



Bruxelles, den 9. marts 2026
(OR. en)

7065/26
ADD 1

Interinstitutionel sag:
2026/0070 (NLE)

ECOFIN 290
UEM 101
FIN 375
ECB
EIB

FØLGESKRIVELSE

fra:	Martine DEPREZ, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen
modtaget:	4. marts 2026
til:	Thérèse BLANCHET, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union
Komm. dok. nr.:	COM(2026) 114 annex
Vedr.:	BILAG til Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelsen af 13. juli 2021 om godkendelse af vurderingen af Italiens genopretnings- og resiliensplan

Hermed følger til delegationerne dokument COM(2026) 114 annex.

Bilag: COM(2026) 114 annex



EUROPA-
KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 4.3.2026
COM(2026) 114 final

ANNEX

BILAG

til

**Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE
om ændring af gennemførelsesafgørelsen af 13. juli 2021 om godkendelse af vurderingen
af Italiens genopretnings- og resiliensplan**

{SWD(2026) 74 final}

BILAG

1. Beskrivelse af reformer og investeringer

A. MISSION 1 Komponent 1

Akse 1 – Digitalisering af den offentlige forvaltning: Akse 1 i komponent M1C1 i den italienske genopretnings- og resiliensplan indeholder foranstaltninger, der har til formål at fremme digitaliseringen af den italienske offentlige forvaltning, og omfatter syv investeringer og tre reformer. Investeringerne har navnlig til formål at: i) rationalisering og konsolidering af eksisterende digitale infrastrukturer i den offentlige forvaltning ii) fremme udbredelsen af cloud computing, iii) med særlig vægt på harmonisering og interoperabilitet mellem platforme og datatjenester, gennemførelsen af engangsprincippet og tilgængeligheden af data gennem et katalog over programmeringsgrænseflader for applikationer (API'er) iv) at forbedre tilgængeligheden, effektiviteten og tilgængeligheden af alle digitale offentlige tjenester med henblik på at øge graden af indførelse og brugernes tilfredshed, v) at styrke Italiens forsvar mod de risici, der er forbundet med cyberkriminalitet, vi) at fremme den digitale omstilling af store centraladministrationer vii) at tackle den digitale kløft ved at styrke borgernes digitale færdigheder. Reformerne under denne akse har navnlig til formål at i) strømline og fremskynde den offentlige forvaltnings indkøbsproces for informations- og kommunikationsteknologiløsninger (IKT), ii) støtte den digitale omstilling af den offentlige forvaltning og iii) fjerne hindringer for offentlige forvaltningers indførelse af cloud og strømline dataudvekslingsprocesser mellem offentlige forvaltninger.

Investeringerne og reformerne under denne komponent skal bidrage til at efterkomme de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Italien i 2020 og 2019 om behovet for at "forbedre effektiviteten af den offentlige forvaltning, herunder ved at investere i offentligt ansattes færdigheder, ved at fremskynde digitaliseringen og ved at øge effektiviteten og kvaliteten af lokale offentlige tjenester" (landespecifik henstilling 3, 2019), og til at "fokusere investeringer på den grønne og den digitale omstilling, navnlig på [...] styrket digital infrastruktur for at sikre leveringen af væsentlige tjenester" (landespecifik henstilling 3, 2020).

Akse 2 - Retlige anliggender: Det italienske retssystems resultater er fortsat langt fra de øvrige medlemsstaters med hensyn til sagsbehandlingstid som skitseret i den seneste rapport fra Europa-Kommissionen om retsvæsenets effektivitet (CEPEJ). Akse 2 i komponent M1C1 i genopretnings- og resiliensplanen indeholder foranstaltninger, der har til formål at gøre retssystemet mere effektivt ved at afkorte sagsbehandlingstiden og bringe Italien tættere på EU's median. Denne komponent er rettet mod de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Italien i 2020 og 2019 om at afkorte varigheden af civile retssager og forbedre effektiviteten af bekæmpelsen af korruption (landespecifik henstilling 4, 2019 og 4, 2020). Desuden er digitaliseringen af retssystemet også relevant for den digitale omstilling.

Akse 3 – Offentlig forvaltning: Akse 3 i komponent M1C1 i genopretnings- og resiliensplanen indeholder foranstaltninger, der har til formål at reformere den italienske offentlige forvaltning og forbedre den administrative kapacitet. Italien ligger under EU-27-gennemsnittet, både hvad angår regeringens effektivitet og tilliden til regeringen. Reformerne af den italienske offentlige forvaltning blev påvirket af en alvorlig mangel på gennemførelse af top-down-reformer og den knappe anerkendelse og udbredelse af værdifulde bottom-up-innovationer. Den administrative kapacitet er meget lav. Bestræbelserne på at styrke den strategiske planlægningskapacitet, overvågnings- og evalueringsmekanismerne og evidensbaserede politikudformningsinstrumenter bør fortsætte. Hovedformålet med denne komponent er at styrke den administrative kapacitet i de italienske offentlige forvaltninger på centralt og lokalt plan, både med hensyn til menneskelig kapital (udvælgelse, kompetencer og karriere) og med hensyn til forenkling af de administrative procedurer. I dette afsnit præsenteres den overordnede strukturstrategi for menneskelige ressourcer, der spænder fra

udvælgelsesprocesser til karriereforløb. Reformen omfatter også foranstaltninger til forenkling af procedurerne. Investeringer i nye digitale værktøjskasser og styrkede foranstaltninger vedrørende livslang læring indgår i komponent 1 i mission 1. Denne komponent er rettet mod de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Italien i 2020 og 2019 om forbedring af den offentlige forvaltnings effektivitet (landespecifik henstilling 3, 2019 og landespecifik henstilling 4, 2020).

Akse 4 – Offentlige indkøb og betalinger fra administrationen: Akse 4 i komponent M1C1 i genopretnings- og resiliensplanen indeholder foranstaltninger, der har til formål at reformere visse centrale aspekter af Italiens lovgivningsmæssige ramme for offentlige udbud og reducere forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger i centrale, regionale og lokale samt regionale sundhedsmyndigheder. Hovedformålet med reformen er at forenkle reglerne for offentlige indkøb, øge retssikkerheden for virksomhederne og fremskynde tildelingen af offentlige kontrakter, samtidig med at de proceduremæssige garantier med hensyn til gennemsigtighed og ligebehandling bevares. Disse reformer støtter derfor den rettidige gennemførelse af de infrastrukturer og projekter, der finansieres af planen.

Akse 5 – Finanspolitiske strukturreformer (beskatning og offentlige udgifter): Akse 5 i komponent M1C1 i genopretningen og resiliensen omfatter flere reformer, der har til formål at støtte holdbarheden af Italiens offentlige finanser (landespecifik henstilling nr. 1, 2019). På indtægtssiden har reformerne til formål at forbedre skatteopkrævningsprocessen, tilskynde til overholdelse af skattereglerne og bekæmpe skatteunddragelse med henblik på at reducere skatteydernes overholdelsesomkostninger og øge indtægterne for den offentlige forvaltning og service og dermed bidrage til at forbedre de offentlige finansers holdbarhed. På udgiftssiden har reformerne til formål at forbedre effektiviteten af de offentlige udgifter, både på centralt plan ved at styrke de eksisterende rammer for årlige udgiftsanalyser og på subnationalt plan ved at fuldføre reformen af de finanspolitiske forbindelser på tværs af forskellige forvaltningsniveauer.

A.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Akse 1- Digitalisering af den offentlige forvaltning

Investering 1.1 – Digital infrastruktur

Formålet med denne investering er at sikre, at den offentlige forvaltnings systemer, datasæt og applikationer hostes i datacentre med høje kvalitetsstandards for sikkerhed, ydeevne, skalerbarhed, europæisk interoperabilitet og energieffektivitet. Investeringen består i migration af den offentlige forvaltnings datasæt og applikationer til PSN eller til sikre certificerede public cloud-udbydere.

Investering 1.2 – Cloud-aktivering af lokale forberedende foranstaltninger

Formålet med denne investering er at migrere datasæt og applikationer fra en væsentlig del af den lokale offentlige forvaltning til en sikker cloud-infrastruktur, der giver hver administration frihed til at vælge inden for et sæt certificerede offentlige cloud-miljøer.

Foranstaltningen omfatter også en "migration som en tjeneste"-støttepakke til forvaltninger, der omfatter: i) den indledende vurdering, ii) den proceduremæssige/administrative støtte, der er nødvendig for at iværksætte indsatsen, iii) forhandlingerne om den nødvendige eksterne støtte og iv) den overordnede projektförvaltning i løbet af gennemførelsen. Et team under tilsyn af ministeriet for teknologisk innovation og digital omstilling (MITD) forventes at identificere og certificere en bred liste over kvalificerede udbydere og forhandle et sæt standardstøttepakker, der er skræddersyet til størrelsen af administrationen og de tjenester, der er involveret i migrationen.

Investering 1.3 - Data og interoperabilitet

Formålet med denne investering er at sikre fuld interoperabilitet mellem centrale datasæt og tjenester på tværs af centrale og lokale offentlige forvaltninger. Foranstaltningen består i oprettelse af en national digital dataplatform ("Piattaforma Digitale Nazionale Dati"), der muliggør interoperabilitet mellem datasæt gennem et katalog over applikationsprogrammeringsgrænseflader (API'er), der deles på tværs af centrale og lokale forvaltninger.

Investering 1.4 – Digitale tjenester og borgererfaring

Formålet med denne investering er at udvikle et integreret og borgerorienteret økosystem af digitale offentlige tjenester, sikre, at de udbredes på tværs af centrale og lokale forvaltninger, og forbedre den overordnede brugeroplevelse.

Foranstaltningen:

- (i) definerer modeller for levering af genanvendelige tjenester, der sikrer fuld tilgængelighed (investering 1.4.1 - Borgeroplevelse - Forbedring af kvaliteten og anvendeligheden af digitale offentlige tjenester)
- (ii) øger tilgængeligheden af digitale offentlige tjenester (investering 1.4.2 - Inddragelse af borgerne: forbedring af tilgængeligheden af digitale offentlige tjenester)
- (iii) indebærer vedtagelse af den digitale applikation for betalinger mellem borgere og offentlige forvaltninger (PagoPa) og vedtagelse af appen "IO" (Investering 1.4.3 – Opskalering af PagoPA-plattformstjenester og appen "IO")
- (iv) fremmer vedtagelsen af nationale digitale identitetsplatforme (Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID og Carta d'Identità Elettronica, CIE) og af det nationale register (Anagrafe nazionale della popolazione residente, ANPR) (investering 1.4.4 – Opskalering af de nationale digitale identitetsplatforme (SPID, CIE) og det nationale register (ANPR))
- (v) opretter en fælles platform for meddelelser (investering 1.4.5 — digitalisering af offentlige bekendtgørelser)
- (vi) indebærer vedtagelse af Mobility as a Service (MaaS) (investering 1.4.6 - Mobility as a Service for Italy, hvor sidstnævnte foranstaltning finansieres på grundlag af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte).

Investering 1.5 - Cybersikkerhed

Formålet med denne investering er at styrke Italiens forsvar mod de risici, som cyberkriminalitet udgør, navnlig gennem gennemførelsen af en "national grænse for cybersikkerhed" (PSNC) i overensstemmelse med sikkerhedskravene i direktiv (EU) 2016/1148 om sikkerhed i net- og informationssystemer (NIS-direktivet) og ved at styrke den nationale cyberforsvarskapacitet inden for teknisk inspektion og risikoovervågning.

Foranstaltningen tager sigte på at udvikle et avanceret, integreret system, der tæt forbinder forskellige enheder i hele landet og forbinder internationalt med partnere og pålidelige teknologiudbydere. Dette er formuleret på fire søjler: i) styrke frontlinjekapaciteten over for offentligheden og virksomheder/enheder til at håndtere varslinger og faktiske offentligt anerkendte begivenheder ii) opbygge/styrke landets inspektions- og revisionskapacitet for hardware og software, der anvendes af personer med væsentlige funktioner til at certificere pålidelighed/forebygge trusler iii) styrke enheder af retshåndhævende myndigheder og cyberenheder inden for politistyrkerne med ansvar for efterforskning af kriminelle aktiviteter iv) i væsentlig grad styrke cyberaktiver og menneskelige ressourcer med ansvar for national sikkerhed og reaktion på cybertrusler.

Investering 1.6 – Digital omstilling af store centraladministrationer

Formålet med denne investering er at øge effektiviteten og forenkle procedurerne i de vigtigste centraladministrationer — herunder i) indenrigsministeriet, ii) justitsministeriet, iii) det nationale

institut for social sikring (INPS) og det nationale institut for arbejdsulykkesforsikring (INAIL), iv) forsvarsministeriet, v) statsrådet og vi) finanspolitiet. Investeringen består af omlægning og digitalisering af en række prioriterede processer, aktiviteter og tjenester inden for deres ansvarsområde.

Investering 1.7 — Grundlæggende digitale færdigheder

Formålet med denne investering er at reducere andelen af befolkningen, der er i risiko for digital udstødelse, gennem levering af digital uddannelse. Uddannelsen består af enkeltpersoners deltagelse i den digitale offentlige tjeneste og i digital uddannelse og/eller digitale faciliteringsaktiviteter.

Reform 1.1 - IKT-indkøb

Formålet med denne reform er at sikre, at den offentlige forvaltning kan indkøbe informations- og kommunikationsteknologiløsninger (IKT) på en mere rettidig og effektiv måde ved at strømline og fremskynde indkøbsprocessen for IKT-tjenester og -aktiver.

Gennemførelsen af reformen består af tre aktionslinjer. For det første skal der oprettes en fælles database med en hvidliste over erhvervsdrivende, der har tilladelse til at levere varer og tjenesteydelser til offentlige forvaltninger, og der skal indføres en særlig teknologisk infrastruktur, der gør det muligt at certificere leverandører. For det andet skal der vedtages en forenklet tilgang ("fast track") til strømlining af IKT-indkøb til PNRR-projekter. For det tredje skal der oprettes en digital indkøbstjeneste med henblik på i) kun at omfatte certificerede leverandører (økonomiske aktører kan til enhver tid anmode om at blive certificeret i overensstemmelse med artikel 64 i direktiv 2014/24/EU). ii) gøre det muligt hurtigt at identificere leverandører, der opfylder et bestemt behov (f.eks. gennem en konfigurator) iii) give administrationerne en intuitiv brugeroplevelse (f.eks. en klar beskrivelse af de tilbudte tjenester, sammenlignende vurdering af leverandører). Denne overordnede struktur skal bygge på den eksisterende kapacitet i CONSIP, den italienske statslige enhed for udbud.

Reform 1.2 - Omstillingsstøtte

Formålet med denne reform er at støtte den digitale omstilling af alle centrale og lokale offentlige forvaltninger gennem oprettelse af et særligt "kontor for digital omstilling af Den Palæstinensiske Myndighed". Transformationskontoret skal bestå af en midlertidig teknologikompetent ressourcepulje, der skal tilrettelægge og støtte migrationsindsatsen og de centraliserede forhandlinger om "pakker" af certificeret ekstern støtte.

Desuden omfatter foranstaltningen oprettelse af en virksomhed med fokus på softwareudvikling & -driftsstyring til støtte for den digitale optrapning af centraladministrationerne. Omstillingskontoret skal navnlig støtte den offentlige forvaltning i gennemførelsen af investering 1.1 til 1.7, der indgår i denne komponent, og skal også støtte gennemførelsen af investeringer og reformer inden for digitalisering af sundhedsydelser, der indgår i mission 6.

Reform 1.3 - Cloud First og interoperabilitet

Formålet med denne reform er at fjerne hindringerne for indførelse af cloud computing og strømline det bureaukrati, der forsinker dataudvekslingsprocesserne mellem offentlige forvaltninger, ved at indføre en række incitamenter og forpligtelser, der har til formål at lette overgangen til cloud computing og fjerne proceduremæssige begrænsninger for en bred indførelse af digitale tjenester.

Reformen omfatter tre aktionslinjer. Da cloudløsninger for det første skal fremme omkostningseffektiviteten i udgifterne til informations- og kommunikationsteknologi (IKT) efter en foruddefineret "henstandsperiode" (f.eks. tre år efter lanceringen af omstillingen), skal forvaltninger, der ikke har tilsluttet sig cloudomstillingen, se en begrænsning i deres IKT-udgiftsbudget.

For det andet skal de nuværende offentlige regnskabsregler for udgifter i forbindelse med cloudtjenester revideres som led i incitamenterne til cloudmigration. Eftersom overgangen til cloud computing i øjeblikket indebærer en overførsel af budgetter fra kapitaludgifter til driftsudgifter, skal de offentlige regnskabsregler for udgifter i forbindelse med cloudtjenester revideres for ikke at fjerne incitamentet til cloudmigration for offentlige forvaltninger.

For det tredje skal normerne vedrørende datainteroperabilitetsregler revideres i overensstemmelse med bestemmelserne om åbne data og behandling af personoplysninger, og de nuværende procedurer for dataudveksling mellem offentlige forvaltninger skal forenkles for at strømline proceduremæssige aspekter og fremskynde gennemførelsen af interoperabilitet mellem offentlige forvaltningsdatabaser. Desuden skal digitalt domicil revideres og integreres med det nationale bopælsregister (ANPR) for at muliggøre en sikker digital samsvar mellem borgere og offentlige forvaltninger.

Akse 2 - Retlige anliggender

Reform 1.4 - Civilret

Formålet med denne reform er at afkorte varigheden af civile retssager og afhjælpe de civile domstoles efterslæb. Reformen består i at vedtage lovgivningsmæssige foranstaltninger for at reducere antallet af indkomne sager ved domstolene, forenkle de eksisterende procedurer og øge domstolenes produktivitet.

Reform 1.5 - Strafferet

Formålet med denne reform er at afkorte varigheden af straffesager. Reformen består i vedtagelse af foranstaltninger, der forenkler de eksisterende procedurer og øger domstolenes produktivitet.

Reform 1.6 - Insolvens

Reformen har til formål at digitalisere og forbedre insolvensbehandlinger ved at indføre mekanismer for tidlig varsling forud for insolvens, specialisering af domstole og førretsinstitutioner med henblik på at forvalte alle faser af insolvensbehandlinger mere effektivt, herunder gennem uddannelse og specialisering af medlemmer af de retslige og administrative myndigheder.

Reform 1.7 - Skattedomstole

Formålet med reformen er at gøre håndhævelsen af skattelovgivningen mere effektiv og mindske det store antal appelsager ved kassationsdomstolen.

Reform 1.8 – Digitalisering af retssystemet

Formålet med denne reform er at digitalisere civil- og strafferetlige sager. Denne reform består i indførelse af en obligatorisk elektronisk arkivering af dokumenter, etablering af en elektronisk arbejdsgang for civile sager, digitalisering af straffesager i første instans og oprettelse af en database over civilretlige afgørelser.

Investering 1.8 - Ansættelsesprocedurer for civil-, straffe- og forvaltningsdomstole

Formålet med denne foranstaltning er at øge retsvæsenets kvalitet ved at støtte aktiviteterne ved forvaltningsdomstolene, civildomstolene og straffedomstolene samt de territoriale og centrale tjenester i justitsministeriet med ansvar for håndhævelsen af genopretnings- og resiliensplanen og den digitale omstilling i retssystemet. Investeringen består i midlertidig ansættelse af personale til forsøgskontoret og af teknisk og administrativt personale til støtte for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanens mål.

Akse 3 – Offentlig forvaltning

Reform 1.9 - Reform af den offentlige beskæftigelse og forenklingsreform

Formålet med denne reform er at styrke de offentlige beskæftigelsesrammer og forenkle de administrative procedurer til gavn for virksomheder og borgere. Reformen består af vedtagelsen af en række foranstaltninger, der fjerner unødvendige forpligtelser, indfører mekanismer med stiltiende samtykke, forenkler kommunikationen, harmoniserer ordninger, der deles med regioner og kommuner, sikrer interoperabilitet mellem forretnings- og byggeprocedurer (SUAP & SUE) og definerer et sæt centrale resultatindikatorer (KPI'er) for at styre organisatoriske ændringer i administrationerne.

Reform 1.9a – Reform med henblik på at fremskynde gennemførelsen af samhørighedspolitikken

Reformen har til formål at fremskynde gennemførelsen og effektiviteten af samhørighedspolitikken i komplementaritet med den nationale genopretnings- og resiliensplan. Den fastsætter datoen for godkendelsen af den strategiske plan for den særlige økonomiske zone. Den nationale lovgivning kræver en udtalelse fra den fælles konference, inden den omdannes til lov som fastsat i lovdekret nr. 281/1997. I overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EU) 2021/241 kan reformen modtage støtte fra andre EU-programmer og -instrumenter, forudsat at en sådan støtte ikke dækker de samme omkostninger. Genopretnings- og resiliensfaciliteten dækker ingen omkostninger i forbindelse med reformen.

Investering 1.9 — Yde teknisk bistand og styrke kapacitetsopbygningen med henblik på gennemførelsen af Italiens genopretnings- og resiliensplan

Formålet med denne investering er at styrke den administrative kapacitet til gennemførelse af Italiens genopretnings- og resiliensplan. Investeringen består i midlertidig ansættelse af en pulje af eksperter, der skal yde teknisk bistand til forvaltninger og styrke deres kapacitet til at gennemføre specifikke initiativer, der er planlagt i genopretnings- og resiliensplanen, og omfatter uddannelsesprogrammer for offentligt ansatte for at styrke kapacitetsopbygningen.

Akse 4 – Offentlige udbud og offentlige forvaltningers betalinger

Reform 1.10 - Reform af de lovgivningsmæssige rammer for offentlige indkøb

Formålet med denne reform er at forbedre de ordregivende myndigheders kvalifikationer og professionalisering, øge konkurrencen, forenkle og digitalisere indkøbscentralernes procedurer og operationalisere det nationale e-udbudssystem. Med henblik herpå omfatter reformen vedtagelse af retsakter, herunder ændringer af loven om offentlige udbud.

Reform 1.11 - Reduktion af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder

Formålet med reformen er at afhjælpe flaskehalse, der forårsager forsinkelser i gennemførelsen af betalinger fra centrale, regionale, lokale og sundhedsmæssige italienske offentlige forvaltninger og myndigheder til virksomheder, navnlig gennem vedtagelse af strukturelle foranstaltninger og målrettede lovgivningsmæssige foranstaltninger.

Akse 5 – Finanspolitiske strukturreformer (beskatning og offentlige udgifter)

Reform 1.12 - Reform af skatteforvaltningen

Formålet med denne reform af skatteforvaltningen er at tilskynde til overholdelse af skattereglerne, øge effektiviteten af revisioner og kontroller og reducere skatteydernes overholdelsesomkostninger gennem vedtagelse og håndhævelse af målrettede lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige foranstaltninger.

Reform 1.13 - Reform af rammerne for udgiftsgennemgangen

Formålet med denne reform er at gøre de nationale rammer for gennemgangen af udgifterne mere effektive. Reformen består i et tilsagn om at foretage årlige udgiftsanalyser i perioden 2023-2025 og forbedre praksis for grøn budgettering og kønsbudgettering.

Reform 1.14 - Reform af de subnationale finanspolitiske rammer

Formålet med denne reform er at øge gennemsigtigheden i de finanspolitiske forbindelser på tværs af de forskellige forvaltningsniveauer. Reformen består i at definere parametrene for "skattemæssig føderalisme" for regioner med almindelig status og vedtage retsakter for "skattemæssig føderalisme" for provinser og storbyer.

Reform 1.15 - Reform af reglerne for offentlige regnskaber

Formålet med denne reform er at indføre et enkelt periodiseret regnskabssystem for den offentlige sektor, eksklusive statsejede virksomheder. Reformen består i vedtagelsen af den begrebsmæssige ramme, sættet af periodiserede regnskabsstandarder og den flerdimensionelle kontoplan samt i gennemførelsen af uddannelse med henblik på overgangen til det nye periodiserede regnskabssystem.

Investering 1.10 - Støtte til kvalifikation og e-udbud

Denne investering skal inden for rammerne af strategien for professionalisering af offentlige indkøbere oprette en udbudsstøttefunktion, der er dedikeret til ordregivende myndigheder med henblik på at opfylde kravene i bilag II.4 til kodeksen for offentlige udbud og støtte dem i e-udbudsprocessen, understøtte erhvervelsen af digitale færdigheder og yde teknisk støtte til vedtagelsen af digitaliseringen af offentlige udbud, herunder anvendelsen af dynamiske indkøbssystemer.

A.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M1C1-1	Reform 1.1: IKT-indkøb	Milepæl	Ikrafttræden af lovdekreter om reform 1.1 "IKT-udbud"	Bestemmelse i loven, der angiver ikrafttrædelsen af lovdekretet om reform af IKT-indkøb	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2021	De nødvendige retsakter omfatter lovgivningsmæssige indgreb i lovdekretet om forenklinger ("Decreto Legge Semplificazioni"). De skal indeholde følgende bestemmelser: i) muligheden for at anvende den procedure, der er omhandlet i artikel 48, stk. 3, i loven om offentlige kontrakter, også for kontrakter over de tærskler, der er omhandlet i artikel 35 i loven om offentlige kontrakter, i forbindelse med indkøb vedrørende indkøb af computervarer og -tjenester, navnlig baseret på cloudteknologi, samt konnektivitetstjenester, der helt eller delvis finansieres med de ressourcer, der er afsat til gennemførelsen af PNRR-projekter ii) interoperabilitet mellem de forskellige databaser, der forvaltes af de certificeringsorganer, der er involveret i kontrollen af de krav, der er omhandlet i artikel 80 i loven om offentlige kontrakter iii) Oprettelse af en virtuel fil med økonomiske aktører, hvori der findes data til verifikation af, at der ikke foreligger udelukkelsesgrunde, jf. artikel 80, hvilket gør det muligt at fastlægge en hvidliste over økonomiske aktører, for hvilke

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										verifikationen allerede er foretaget.
M1C1-2	Reform 1.3: Cloud First og interoperabilitet	Milepæl	Ikrafttræden af lovdekreter om reform 1.3 "Cloud First og interoperabilitet"	Bestemmelse i loven om lovdekretets ikrafttræden om cloud first og reform af interoperabiliteten	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2021	De nødvendige retsakter skal omfatte: Gennemførelsesretsakter vedrørende navnlig i) Agenzia per l'Italia digitale (AgID)-forordningen om Polo Strategico Nazionale (PSN) (fastsat i artikel 33-septies i lovdekret 179/212) og ii) AgID-retningslinjerne om interoperabilitet (fastsat i artikel 50 og 50b i Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Ændringer af artikel 50 i CAD: i) afskaffelse af forpligtelsen til at indgå rammeaftaler for forvaltninger, der har adgang til den nationale digitale dataplatform ii) præciseringer vedrørende spørgsmålet om privatlivets fred: overførslen af oplysninger fra et informationssystem til et andet ikke ændrer ejerskabet til oplysningerne og behandlingen, uden at dette berører det ansvar, der påhviler de offentlige forvaltninger, der modtager og behandler oplysningerne som selvstændige dataansvarlige. Ændringsforslag til Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 445/2000 vedrørende adgang til data: i) ophævelse af den tilladelse, der kræves

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										for direkte adgang til data ii) fjernelse af henvisningen til rammeaftaler i artikel 72. Ændringer af artikel 33-septies i lovdekret 179/2012: i) give AgID mulighed for sammen med Centri Elaborazione Dati (CED) og Cloud Regulations at regulere de vilkår og metoder, som offentlige forvaltninger skal anvende til at foretage CED-migrationer ii) indføre sanktioner for manglende overholdelse af forpligtelserne til at migrere til skyen.
M1C1-3	Investering 1.1: Digital infrastruktur	Milepæl	Færdiggørelse af Polo Strategico Nazionale (PSN)	Rapport om udbredelse af cloud computing udarbejdet af ministeriet for teknologisk innovation og digital omstilling (MITD)	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Den fulde gennemførelse af det samlede projekt skal være nået, når alle de målrettede offentlige forvaltninger har afsluttet flytningen af identificerede stativer mod Polo Strategico Nazionale (PSN), og testningen af fire datacentre er afsluttet med et positivt resultat, hvilket gør det muligt at indlede migrationsprocessen for de målrettede offentlige forvaltnings datasæt og applikationer til PSN.
M1C1-4	Investering 1.3.1: National digital dataplatform	Milepæl	Den nationale digitale dataplatform er operationel	Rapport fra ministeriet for teknologisk innovation og digital omstilling	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Platformen skal gøre det muligt for agenturerne at: offentliggøre deres API-grænseflader (Application Programming Interfaces) på

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
				(MITD), der viser lanceringen af den nationale digitale dataplatform						platformens API-katalog - etablere og undertegne aftaler om digital interoperabilitet via platformen autentificere og godkende API'ers adgang ved hjælp af platformens funktioner validere og vurdere overholdelsen af den nationale interoperabilitetsramme.
M1C1-5	Investering 1.5: Cybersikkerhed	Milepæl	Oprettelse af det nye nationale agentur for cybersikkerhed	Administrativ forfatningsakt	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Milepælen skal nås med 1) omdannelsen til lov af det lovdekret, der udgør det nationale agentur for cybersikkerhed, som i øjeblikket er under færdiggørelse, (2) offentliggørelsen i statstidende af premierministerens dekret (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, DPCM), der indeholder den interne regulering af det nationale agentur for cybersikkerhed.
M1C1-6	Investering 1.5: Cybersikkerhed	Milepæl	Indledende udrulning af de nationale cybersikkerheds tjenester	Rapport, der viser de nationale cybersikkerhedstjenesters fulde arkitektur	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Milepælen skal nås med definitionen af den detaljerede arkitektur for hele økosystemet i den nationale cybersikkerhedsarkitektur (dvs. et nationalt center for informationsudveksling og analyse (ISAC), et netværk af IT-beredskabshold (CERT'er), et nationalt HyperSOC, højtydende databehandling integreret med værktøjerne til kunstig intelligens/maskinlæring (AI/ML) til analyse af cybersikkerhedshændelser på nationalt plan).

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M1C1-7	Investering 1.5: Cybersikkerhed	Milepæl	Opstart af netværket af cybersikkerheds screenings- og certificeringslaboratorier	Dokumentation, der påviser de identificerede processer og procedurer, der skal deles mellem laboratorierne, og rapportering, der påviser aktiveringen af mindst ét laboratorium	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Milepælen skal nås med: i) Det nationale agentur for cybersikkerheds identifikation af, hvor screenings- og certificeringslaboratorierne og -centre vil blive oprettet, de ekspertprofiler, der skal rekrutteres, den fulde definition af processer og procedurer, der skal deles mellem laboratorierne. ii) Aktivisering af et laboratorium. De aktiviteter, der er oprettet med henblik på oprettelse og aktivisering af kontrollaboratorierne, overvåges af Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) sammen med CVCN (det nationale cybersikkerhedsscreenings- og certificeringslaboratorium) og integreres med evalueringscentret af indenrigsministeriet og forsvarsministeriet.
M1C1-8	Investering 1.5: Cybersikkerhed	Milepæl	Aktivisering af en central revisionsenhed for PSNC & NIS-sikkerhedsforanstaltninger	Rapportering, der dokumenterer lanceringen af den centrale revisionsenhed	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Der udpeges en intern enhed i det nationale agentur for cybersikkerhed med mandat til at udføre aktiviteterne i den centrale revisionsenhed, der står for PSNC & NIS-sikkerhedsforanstaltningerne. Processerne, logistikken og driftsordningerne skal formaliseres til tilstrækkelig dokumentation med særligt fokus på driftsprocesserne, dvs. regler for ansættelses-, revisions- og

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										rapporteringsprocedurer. IT-værktøjerne indsamler, forvalter og analyserer revisionsdataene og udvikles og anvendes af revisionsenheden. Der skal fremlægges dokumentation for afslutningen af udviklingen af værktøjerne.
M1C1-9	Investering 1.5: Cybersikkerhed	Mål	Støtte til opgradering af sikkerhedsstrukturer T1	Ikke relevant	Nummer	0	5	Fjerde kvartal	2022	Mindst fem styrkede interventioner, der opgraderer sikkerhedsstrukturer, som er gennemført i sektorerne National Security Perimeter for Cyber (PSNC) og Netværks- og Informationssystemer (NIS). Interventionstyper omfatter opgraderinger til sikkerhedsdriftscentre (SOC'er), forbedringer af cybergrænseforsvaret og intern overvågnings- og kontrolkapacitet. Tiltagene skal fokusere på sektorerne sundhedspleje, energi og miljø (drikkevandsforsyning).
M1C1-10	Reform 1.2: Støtte til omstilling	Milepæl	Ikrafttræden af oprettelsen af Transformation Team og NewCo	Bestemmelse i retsakter, der angiver ikrafttrædelsen af retsakter om oprettelse af kontoret for omstilling og ikrafttrædelsen af retsakter om oprettelse af	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Med henblik på oprettelsen af omstillingskontoret skal de nødvendige retsakter omfatte: - Offentliggørelse af lovdekretet "reclutamento" (allerede godkendt af ministerrådet nr. 22 af 4. juni 2021 og offentliggjort i statstidende ("Gazzetta Ufficiale") den 10. juni 2021) - offentliggørelse af en indkaldelse af interessetilkendegivelser - Udvælgelse og overdragelse af

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
				NewCo						opgaven til eksperterne (midlertidigt i genopretnings- og resiliensfacilitetens løbetid). For NewCo skal de vigtigste nødvendige skridt omfatte: - Lovgivningsmæssig godkendelse - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), der giver tilladelse til etablering af selskabet og fastsætter selskabets mål, aktiekapital, varighed og direktører - Institution af selskabet med notarialdokument; - Handlinger, der kræves for at gøre virksomheden operationel - vedtægter og forskellige forordninger.
M1C1-11	Investering 1.6.6: Digitalisering af Finanspolitiet	Mål	Finanspolitiet - Køb af professionelle datavidenkabstjenester T1	Ikke relevant	Nummer	0	5	Spørgsmål 1	2023	Indkøb af professionelle datavidenkabstjenester ved at indgå kontrakt med en konsulenttjenesteudbyder med i alt fem menneskelige ressourcer, der er ansvarlige for både at designe dataarkitekturen og for at skrive algoritmerne i Big Data Analysis-enheden. Offentliggørelse af en tildelt kontrakt om køb af datavidenkabstjenester i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										lovgivning og nationale miljølovgivning og offentliggørelse på nationalt plan af nye værktøjer på det første analysemodul (IT-rygrad).
M1C1-12	Investering 1.3.2: Fælles digital portal	Mål	Den fælles digitale portal	Ikke relevant	Nummer	0	19	Fjerde kvartal	2023	De 19 prioriterede administrative procedurer, der gælder i Italien ud af de 21, der er defineret i forordning (EU) 2018/1724, er i fuld overensstemmelse med kravene i artikel 6 i forordning (EU) 2018/1724. Mere specifikt: a) identifikation af brugere, tilvejebringelse af oplysninger og dokumentation, underskrift og endelig indsendelse skal alt sammen ske elektronisk på afstand via en tjenestekanal, der gør det muligt for brugerne at opfylde kravene i forbindelse med proceduren på en brugervenlig og struktureret måde b) brugerne skal have en automatisk kvittering for modtagelsen, medmindre resultatet af proceduren leveres straks c) resultatet af proceduren leveres elektronisk eller, hvis det er nødvendigt for at overholde gældende EU-ret eller national ret, ved hjælp af fysiske midler d) brugerne skal have en elektronisk meddelelse om, at proceduren er afsluttet.
M1C1-13	Investering 1.4.6: Mobilitet som en	Milepæl	Mobilitet som en serviceløsning M1	Rapport fra Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2023	Der er gennemført tre pilotprojekter, der har til formål at afprøve mobilitet som en serviceløsning i teknologisk avancerede storbyer.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	tjeneste for Italien			Sostenibili (MIMS) i samarbejde med universiteterne med beskrivelse af gennemførelsen og vurdering af resultaterne af de tre pilotprojekter						Hver løsning er blevet anvendt af mindst 1 000 brugere i pilotperioden. Hvert pilotprojekt skal være åbent for mindst 1 000 brugere, som skal kunne få adgang til det på frivillig basis og for egen regning og give den individuelle vurdering med mulighed for at vælge og købe mobilitetstjenester blandt dem, der er tilgængelige på platformen. MaaS-tjenesten skal gennem en fælles teknologisk platform foreslå borgerbruger den bedste rejseløsning baseret på hans behov ved at udnytte integrationen mellem de forskellige tilgængelige mobilitetsmuligheder (lokal offentlig transport, deling, førerhus, biludlejning) for at optimere rejseoplevelsen både med hensyn til planlægning (intermodal ruteplanlægger og realtidsoplysninger om tider og afstande) og med hensyn til udnyttelse (booking og betaling af tjenester).
M1C1-14a	Reform 1.9a: Reform med henblik på at fremskynde gennemførelsen af samhörighedspolitikken	Milepæl	Ikrafttræden af den nationale lovgivning til fremskyndelse af gennemførelsen af samhörighedspolitikken	Bestemmelse i loven, der angiver ikrafttrædelsen af den nationale lovgivning med henblik på at fremskynde gennemførelsen af samhörighedspoliti	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2024	Ikrafttræden af national lovgivning, der inden for rammerne af partnerskabsaftalen og for alle nuværende programmer fastlægger de ordninger, der er nødvendige for at fremskynde og forbedre gennemførelsen af samhörighedspolitikken. For at sikre den institutionelle dialog og

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
				ikken						det institutionelle samarbejde samt en fælles forståelse af de nødvendige foranstaltninger nedsætter regeringen senest den 31. december 2023 en teknisk arbejdsgruppe med forvaltningsmyndighederne for alle regionale og nationale programmer inden for rammerne af Cabina di regia PNRR, uden at dette berører den nationale lovgivning om den fælles konference. Lovgivningen skal fastsætte de ordninger, der er nødvendige for at prioritere interventioner i følgende strategiske sektorer i nøje overensstemmelse med de planlægningsdokumenter, der er fastlagt for de relevante grundforudsætninger, og for konkret at gennemføre dem, herunder ved specifikt at gribe ind for at styrke den administrative kapacitet, i disse sektorer: - vand, - infrastrukturer til hydrogeologisk risiko og miljøbeskyttelse - Affald - Transport og bæredygtig mobilitet - energi - Støtte til erhvervsudvikling og tiltrækningskraft, også i forbindelse med den digitale og den grønne omstilling.
M1C1-15	Investering 1.6.6: Digitalisering af Finanspolitiet	Mål	Finanspolitiet - Køb af professionelle datavidenskabstj	Ikke relevant	Nummer	5	10	Spørgsmål 1	2024	Indkøb af professionelle datavidenskabstjenester ved at indgå kontrakt med en konsulenttjenesteudbyder med fem yderligere menneskelige ressourcer (ti i

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			enester T2							alt), der er ansvarlige for både at designe dataarkitekturen og for at skrive algoritmerne i Big Data Analysis-enheden. Offentliggørelse af en tildelt kontrakt om køb af datavidenskabelige tjenester i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning og offentliggørelse på nationalt plan af nye værktøjer på det første analysemodul (IT-rygrad).
M1C1-17	Investering 1.1: Digital infrastruktur	Mål	Hoteller i nærheden af Polo Strategico Nazionale T1	Ikke relevant	Nummer	0	100	Spørgsmål 3	2024	Mindst 100 centrale offentlige forvaltninger og lokale sundhedsmyndigheder (Aziende Sanitarie Locali/Aziende ospedaliere) skal fuldt ud migrere mindst én tjeneste i administrationen (herunder systemer, datasæt og applikationer) til infrastrukturen (Polo Strategico Nazionale). Fuldt migreret kan for hver institution indebære en blanding af: ikke-cloud-klar i ren hosting, lift-and-shift migrationer, opgradering til Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (Paas) eller Software-as-a-Service (SaaS). Migreringen til Polo Strategico Nazionale kan udføres på forskellige måder i overensstemmelse med det aktuelle tekniske niveau for on-premise-softwarens IT-arkitektur, der ejes

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										af hver migrerende offentlige forvaltning. Disse strategier kan variere fra ren hosting og lift-and-shift migrationer til ikke-cloud-klar software til en migrering til IaaS, PaaS eller SaaS til cloud-klar software. PSN skal tilbyde hver migrerende offentlig forvaltning alle de migrationsstrategier, der er berettigede til at betragte målet om "migration til Polo Strategico Nazionale" som nået. Det samlede antal offentlige forvaltninger, der er "omfattet", omfatter: • de centrale offentlige forvaltninger, der tegner sig for den største andel af udgifterne til informations- og kommunikationsteknologi (ikt) (f.eks. det nationale institut for social sikring og justitsministeriet) • Centrale offentlige myndigheder, der hoster data i forældede datacentre, som pr. undersøgelse for nylig kører på "skyparathed"; • Lokale sundhedsmyndigheder (Aziende Sanitarie Locali/Aziende Ospedaliere), der primært er beliggende i det centrale og sydlige Italien, mangler tilstrækkelig infrastruktur til at sikre datasikkerheden.
M1C1-18	Investering 1.3.1: National	Mål	API'er i den nationale digitale	Ikke relevant	Nummer	0	3 000	Fjerde	2024	Dette mål består i at nå mindst 3 000 programmeringsgrænseflader for

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	digital dataplatform		dataplatform T1					kvartal		applikationer (API'er), der er oprettet af de offentlige forvaltninger, offentliggjort i API-kataloget og integreret med den nationale digitale dataplatform. De offentliggjorte API'er skal påvirke flere områder, som kan omfatte, men ikke er begrænset til: i) sociale sikrings- og velfærdstjenester, forvaltning af indkøbstjenester eller centrale nationale registre (f.eks. folkeregistret og billicensregistret) Hver API-implementering og -dokumentation skal være i overensstemmelse med de nationale interoperabilitetsstandarder. Rammen for den nationale digitale dataplatform skal indeholde funktioner til vurdering af denne overholdelse.
M1C1-19	Investering 1.5: Cybersikkerhed	Mål	Støtte til opgradering af sikkerhedsstrukturer T2	Ikke relevant	Nummer	5	50	Fjerde kvartal	2024	Mindst 50 styrkede interventioner gennemført i sektorerne for den nationale sikkerhedssperimeter for cyberangreb (PSNC) og net- og informationssystemer (NIS). Interventionstyper omfatter f.eks. sikkerhedsoperationscentre (SOC'er), forbedringer af cybergrænseforsvaret og intern overvågnings- og kontrolkapacitet i overensstemmelse med NIS- og PSNC-kravene. Interventioner i NIS-sektorerne skal lægge særlig vægt på sektorerne sundhedspleje, energi og miljø

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										(drikkevandsforsyning og affaldshåndtering).
M1C1-20	Investering 1.5: Cybersikkerhed	Milepæl	Fuld udrulning af nationale cybersikkerhedstjenester	Rapport, der påviser fuldstændig aktivering af de nationale cybersikkerhedstjenester	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2024	Denne milepæl skal fuldføres med aktiveringen af territoriale IT-beredskabsenheder (CERT'er), som skal sammenkobles med det italienske IT-beredskabshold for IT-sikkerhedshændelser (CSIRT), aktiveringen af informationsudvekslings- og analysecentret (ISAC), integrationen af mindst 5 sikkerhedsoperationscentre (SOC'er) med det nationale HyperSOC, fuld drift af tjenesterne til styring af cybersikkerhedsrisici, herunder tjenesterne til analyse af forsyningskæden og cyberrisikoforsikringstjenester.
M1C1-21	Investering 1.5: Cybersikkerhed	Milepæl	Færdiggørelse af netværket af cybersikkerheds screenings- og certificeringslaboratorier, evalueringscentre	Rapportering, der dokumenterer fuld aktivering af mindst 10 laboratorier og 2 evalueringscentre (CV'er)	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2024	Aktivering af mindst 10 screenings- og certificeringslaboratorier og af 2 evalueringscentre (CV'er).
M1C1-22	Investering 1.5: Cybersikkerhed	Milepæl	Fuld drift af den centrale revisionsenhed for PSNC & NIS-sikkerhedsforanstaltninger med	Indberetninger, inspektionsrapporter	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2024	Fuldstændig drift af den centrale revisionsenhed med mindst 30 gennemførte inspektioner.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			mindst 30 gennemførte inspektioner							
M1C1-23	Investering 1.4.6: Mobilitet som en tjeneste for Italien	Milepæl	Mobilitet som en serviceløsning M2	Pilotprojekter vedrørende mobilitet som en tjeneste	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2025	Syv pilotprojekter, heraf mindst tre i den sydlige del, skal teste MAAS-løsninger (Mobility as a Service). Mobilitet som en tjeneste skal gennem en fælles teknologisk platform give brugerne de bedste rejsemuligheder baseret på deres behov ved at integrere forskellige mobilitetsmuligheder (f.eks. offentlig transport, deletjenester, taxaer, biludlejning) og optimere rejseplanlægningen og den samlede brugeroplevelse.
M1C1-24	Investering 1.7.1: Digital offentlig tjeneste	Mål	Enkeltpersoner deltog i den digitale offentlige tjeneste	Ikke relevant	Nummer	0	8 300	Fjerde kvartal	2025	Mindst 8 300 personer deltog i den digitale offentlige tjeneste i organisationer, der er registreret i det nationale register over organisationer, der er omfattet af den universelle offentlige tjeneste. Den digitale offentlige tjeneste fokuserer på digital uddannelse og/eller digitale formidlingsaktiviteter.
M1C1-25	Investering 1.6.6: Digitalisering af Finanspolitiet	Milepæl	Udvikle de informationssystemer, der anvendes til bekæmpelse af økonomisk	IT-systemer med nye funktioner	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2025	Frigivelse af nye funktioner i de informationssystemer, der anvendes til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			kriminalitet							
M1C1-26	Investering 1.1: Digital infrastruktur	Mål	Migration til Polo Strategico Nazionale eller til et sikkert, certificeret offentligt cloudmiljø	Ikke relevant	Nummer	100	280	Spørgsmål 2	2026	Mindst 280 centrale offentlige forvaltninger og lokale sundhedsmyndigheder (Aziende Sanitarie Locali/Aziende Ospedaliere) migrerede til "Polo Strategico Nazionale" (PSN) eller til et sikkert, certificeret offentligt cloudmiljø i henhold til migrationsplanen som godkendt af afdelingen for digital omstilling. Migreringen kan udføres på forskellige måder i overensstemmelse med det aktuelle tekniske niveau for lokal softwares IT-arkitektur, der ejes af hver migrerende offentlige forvaltning. Disse strategier kan variere fra rene hosting- og lift-and-shift-migreringer til ikke-cloud-klar software til en migrering til Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) eller Software-as-a-Service (SaaS) til cloud-klar software. Mindst 40 % af de migrerede tjenester skal gennemføres ved hjælp af enten IaaS-, PaaS- eller SaaS-løsninger. PSN eller en alternativ sikker, certificeret public cloud-udbyder skal tilbyde hver migrerende offentlig forvaltning alle de migreringsstrategier, der er berettigede til at tage hensyn til det opnåede mål.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M1C1-27	Investering 1.3.1: National digital dataplatform	Mål	API'er i den nationale digitale dataplatform T2	Ikke relevant	Nummer	3 000	7 000	Fjerde kvartal	2025	Dette mål består i at nå op på mindst yderligere 4 000 programmeringsgrænseflader for applikationer (API'er), der er offentliggjort i API-kataloget (i alt 7 000). De offentliggjorte API'er skal påvirke flere områder, som kan omfatte, men ikke er begrænset til: i) nationale data vedrørende ansættelse, pensionering, indskrivning på skoler og universiteter (f.eks. det nationale elevregister og registret over offentlige myndigheder), overholdelse af skattereglerne eller det nationale informationssystem for medicinske data og sundhedsmæssige nødsituationer. Hver API-implementering og -dokumentation skal være i overensstemmelse med de nationale interoperabilitetsstandarder. Rammen for den nationale digitale dataplatform skal indeholde funktioner til vurdering af denne overholdelse.
M1C1-28	Investering 1.7.2: Netværk af digitale formidlingstjenester	Mål	Antal borgere, der deltager i digital uddannelse og/eller faciliteringsinitiativer fra centre for	Ikke relevant	Nummer	0	2 000 000	Spørgsmål 2	2026	Mindst 2 000 000 borgere, heraf 30 % i Syditalien, deltog i digitale uddannelses- og/eller formidlingsinitiativer, jf. registreringen på "Facilita"-platformen under afdelingen for digital omstilling.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			digital facilitering							
M1C1-29	Reform 1.4: Reform af den civile retspleje	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivning, der gør det muligt at gennemføre reformen af den civile retspleje	Bestemmelse i loven om bemyndigelseslovgivningens ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2021	Bemyndigelseslovgivningen skal mindst omfatte følgende foranstaltninger: i) Indførelse af forenklet procedure i første instans/retssag og styrkelse af anvendelsen af "filtreringsprocedurer" på appelniveau, herunder udvidet anvendelse af forenklede procedurer og rækken af sager, hvor en enkelt dommer er kompetent til at træffe afgørelse ii) sikre den faktiske gennemførelse af bindende tidsrammer for procedurer og en tidsplan for indsamling af bevismateriale og elektronisk indgivelse af alle relevante retsakter og dokumenter iii) reformere anvendelsen af mægling og alternativ tvistbilæggelse sammen med assisteret mægling, voldgift og ethvert andet muligt alternativ for at gøre disse institutter mere effektive med hensyn til at mindske presset på det civilretlige system, herunder gennem incitamenter iv) reformere proceduren for tvangsfuldbyrdelse for at reducere den eksisterende gennemsnitlige tid, herunder gøre inddrivelsen af beløb, der er angivet som skyldige, hurtigere og billigere reformere det nuværende system for kvantificering og inddrivelse af advokatsalærer for at reducere useriøse retssager ; v) indføre et

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										overvågningssystem på domstolsniveau og øge de civile domstoles produktivitet gennem incitamenter til at sikre en rimelig sagsbehandlingstid og ensartede resultater på tværs af domstolene.
M1C1-30	Reform 1.5: Reform af strafferetsplejen	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivning, der muliggør en reform af strafferetten	Bestemmelse i loven om bemyndigelseslovgivningens ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2021	Bemyndigelseslovgivning, der mindst skal omfatte følgende foranstaltninger: i) et revideret anmeldelsessystem, ii) en bredere anvendelse af forenklede procedurer, iii) en bredere anvendelse af elektronisk arkivering af dokumenter, iv) forenklede regler om bevismateriale, v) fastlæggelse af frister for varigheden af den indledende efterforskning og foranstaltninger til at undgå stagnation i efterforskningsfasen, vi) udvidelse af muligheden for at bringe forbrydelsen til ophør, hvis erstatningen er blevet tilbagebetalt, vii) indførelse af et overvågningssystem på domstolsniveau og forøgelse af de strafferetlige domstoles produktivitet gennem incitamenter til at sikre en rimelig sagsbehandlingstid og ensartede resultater på tværs af domstolene.
M1C1-31	Reform 1.6: Reform af insolvensreglerne	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivning, der muliggør en insolvensreform	Bestemmelse i loven om bemyndigelseslovgivningens ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2021	Insolvensreformen skal mindst omfatte følgende foranstaltninger: i) gennemgå ordninger for udenretslig bilæggelse for at identificere områder, hvor der kan være behov for yderligere forbedringer for at tilskynde de berørte parter til at gøre øget

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										brug af sådanne procedurer ii) indføre mekanismer for tidlig varsling og adgang til oplysninger forud for insolvensfasen iii) et skift i retning af specialisering af domstole (handelsret, insolvensafdeling/-kammer) samt førretslige institutioner til at forvalte insolvensbehandlinger iv) tillade, at sikrede kreditorer betales først (før skattefordringer og medarbejderfordringer) v) give virksomheder mulighed for at give en ikke-besiddelsesret til sikkerhed. Som supplement til reformen af insolvensbehandlingen skal der sikres uddannelse og specialisering for medlemmer af de retslige og administrative myndigheder, der beskæftiger sig med procedurer vedrørende rekonstruktion, samt den generelle digitalisering af rekonstruktions- og insolvensbehandlinger og oprettelsen af en onlineplatform for udenretslig bilæggelse af tvister, navnlig i fasen forud for insolvens, hvis anvendelse skal tilskyndes til at mindske byrden for retsvæsenet (ansøgninger om rekonstruktion forud for insolvens, fremme af multilaterale rekonstruktioner og mulighed for forhåndsgodkendte automatiserede rekonstruktionsprocedurer og -afgørelser i sager af lav værdi). En sådan onlineplatform skal også sikre

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										interoperabilitet med bankernes IT-systemer samt andre offentlige myndigheder og databaser for at sikre en hurtig elektronisk udveksling af dokumentation og data mellem skyldnere og kreditorer. Med henblik herpå vil ansøgeren (debitor) give samtykke til udveksling af deres personoplysninger i overensstemmelse med GDPR, og denne bestemmelse bør medtages i lovgivningen. Reformen opretter et sikkerhedsregister.
M1C1-32	Investering 1.8: Ansættelsesprocedurer for civil-, straffe- og forvaltningsdomstole	Milepæl	Ikrafttræden af særlig lovgivning om ansættelse i forbindelse med nationale genopretnings- og resiliensplaner	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelsen af den særlige lovgivning om ansættelse inden for rammerne af den nationale genopretnings- og resiliensplan	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2021	Godkende særlig lovgivning om ansættelser inden for rammerne af den nationale genopretnings- og resiliensplan med tilladelse til at annoncere og ansætte.
M1C1-33	Investering 1.8: Ansættelsesprocedurer for forvaltningsdomstole	Mål	Påbegyndelse af ansættelsesprocedurerne for forvaltningsdomstole	Ikke relevant	Nummer	0	168	Spørgsmål 2	2022	Indlede ansættelsesprocedurer for mindst 168 personaleenheder til retskontoret og forvaltningsdomstolene og tage enheder i brug. Referencescenariet er antallet af ansatte pr. 31. december 2021.
M1C1-34	Investering 1.8: Procedurer for ansættelse af	Mål	Påbegyndelse af ansættelsesprocedurerne for	Ikke relevant	Nummer	0	8 764	Fjerde kvartal	2022	Der skal indledes ansættelsesprocedurer for mindst 8 764 personaleenheder til embedet som dommer ved civil- og

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	dommere ved civile domstole og straffedomstole		civil- og strafferetlige domstole							strafferetlige domstole, og enhederne skal tages i brug. Referencescenariet er antallet af medarbejdere ved udgangen af 2021.
M1C1-35	Reform 1.7: Reform af skattedomstolene	Milepæl	Omfattende reform af skattedomstolene i første og anden instans	Bestemmelse i loven, der angiver ikrafttrædelsen af den reviderede retlige ramme	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Den reviderede retlige ramme skal gøre håndhævelsen af skattelovgivningen mere effektiv og mindske det store antal klager ved kassationsdomstolen.
M1C1-36	Reform 1.4, 1.5 og 1.6: Reform af civil- og strafferetsplejen og insolvensreform	Milepæl	Ikrafttræden af delegerede retsakter vedrørende civil- og strafferetlige reformer og insolvensreformen	Bestemmelse i de delegerede retsakter, der angiver de delegerede retsaktors ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Ikrafttræden af alle delegerede retsakter, hvis indhold er angivet i den lovgivning, der muliggør reformer på det civil- og strafferetlige område og insolvensreformen.
M1C1-37	Reform 1.4 og 1.5: Reform af civil- og strafferetsplejen	Milepæl	Ikrafttræden af reformen på det civil- og strafferetlige område	Bestemmelse i de afledte retsakter om de afledte retsaktors ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2023	Fuldføre vedtagelsen af alle forordninger og sekundære lovgivningskilder, der er nødvendige for en effektiv anvendelse af de love, der muliggør reformer af retsvæsenet.
M1C1-38	Reform 1.8: Digitalisering af retsvæsenet	Milepæl	Digitalisering af retssystemet	Bestemmelse i de primære og sekundære retsakter om de tilsvarende retsaktors ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2023	Der indføres obligatorisk elektronisk arkivering af alle dokumenter og en fuldstændig elektronisk arbejdsgang for civile retssager. Straffesager i første instans digitaliseret (undtagen det indledende retsmøde). Oprettelse af en gratis, fuldt tilgængelig og søgbar

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										database over civilretlige afgørelser i henhold til lovgivningen.
M1C1-38a	Reform 1.8: Digitalisering af retsvæsenet	Milepæl	Digitalisering af retssystemet	Straffesager i første instans digitaliseres, og PNR, PDP og APP er interoperable	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2025	Digitalisering af straffesager i første instans frem til den afsluttende retsakt gennem "portale delle notizie di reato" (PNR), "portale dei depositi penali" (PDP) og "applicativo processo penale" (APP). Platformene skal være interoperable med hinanden.
M1C1-39	Investering 1.8: Ansættelsesprocedurer for civil- og strafferetlige domstole	Mål	Ansættelses- eller forlængelsesprocedurer for civil- og strafferetlige domstole og territoriale og centrale tjenester i justitsministeriet med ansvar for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen	Ikke relevant	Nummer	0	10 000	Spørgsmål 2	2024	Afslutte ansættelses- eller udvidelsesprocedurerne for mindst 10 000 personaleenheder til prøvekortet og det teknisk-administrative personale og anbringe dem i tjeneste. Kun ansættelses- eller forlængelsesprocedurer, der er afsluttet siden den 1. januar 2022, medregnes i dette mål.
M1C1-40	Investering 1.8: Ansættelsesprocedurer for forvaltningsdomstole	Mål	Ansættelses- eller udvidelsesprocedurer for forvaltningsdoms	Ikke relevant	Nummer	0	158	Spørgsmål 2	2024	Afslutte ansættelses- eller udvidelsesprocedurerne for mindst 158 personaleenheder til Trial Office og Administrative Courts og anbringe enheder i tjeneste. Kun ansættelses- eller

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			tole							forlængelsesprocedurer, der er afsluttet siden den 1. januar 2022, medregnes i dette mål.
M1C1-41	Investering 1.8: Ansættelsesprocedurer for forvaltningsdomstole	Mål	Reduktion af efterslæbet af sager for regionale forvaltningsdomstole	Ikke relevant	Procentdel	100	75	Spørgsmål 2	2024	Nedbringe antallet af verserende sager ved regionale forvaltningsdomstole (forvaltningsdomstole i første instans) med 25 % i 2019 (109 029).
M1C1-42	Investering 1.8: Ansættelsesprocedurer for forvaltningsdomstole	Mål	Reduktion af efterslæbet af sager for statsrådet	Ikke relevant	Procentdel	100	65	Spørgsmål 2	2024	Nedbringe antallet af verserende sager i statsrådet (anden instans) med 35 % i 2019 (24 010).
M1C1-43	Reform 1.4: Reform af civilretten	Mål	Reduktion af efterslæbet af sager ved de almindelige civile domstole (første instans)	Ikke relevant	Procentdel	100	5	Fjerde kvartal	2024	Antallet af verserende sager ved de almindelige civile domstole (første instans) reduceres med 95 % pr. 31. januar 2020 (333 218). Referencescenariet er antallet af verserende sager i mere end tre år ved de almindelige civile domstole (pr. 31. januar 2020).
M1C1-44	Reform 1.4: Reform af civilretten	Mål	Reduktion af efterslæbet af sager ved den civile appeldomstol (anden instans)	Ikke relevant	Procentdel	100	5	Fjerde kvartal	2024	Reducere antallet af verserende sager ved de civile appeldomstole (anden instans) med 95 % pr. 31. januar 2020 (97 251). Referencescenariet er antallet af verserende sager i mere end to år ved de civile appeldomstole (den 31. januar

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										2020).
M1C1-37a	Reform 1.4: Reform af civilretten	Milepæl	Ikrafttræden af foranstaltninger, der har til formål at mindske efterslæbet	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af primær lovgivning og afledte retsakter for at mindske efterslæbet				Spørgsmål 1	2024	Ikrafttræden af primær lovgivning og sekundære lovgivningskilder for at give mulighed for: i. styrkelse af prøvekantorerne, herunder ved hjælp af incitamenter, for at tiltrække og fastholde de personaleenheder, der ansættes på grundlag af ansættelsesordningen for den nationale genopretnings- og resiliensplan ii. Skabelse af incitamenter til: 1) støtte mindre effektive domstole med hensyn til at mindske efterslæbet på det civilretlige område 2) belønne dommere, der opfylder de specifikke årlige mål om at reducere antallet af verserende sager i det civilretlige system.
M1C1-45	Reformer 1.4: Reform af civilretten	Mål	Forkortelse af varigheden af civile retssager	Ikke relevant	Procentdel	100	60	Spørgsmål 2	2026	Reducere dispositionstiden med 40 % af alle civil- og handelsretlige tvister sammenlignet med den 31. december 2019 (2 512 dage).
M1C1-46	Reform 1.5: Reform af strafferetsplejen	Mål	Forkortelse af varigheden af straffesager	Ikke relevant	Procentdel	100	75	Spørgsmål 2	2026	Reducere disponeringstiden med 25 % af alle tilfælde af straffesager sammenlignet med den 31. december 2019 (1 392 dage).
M1C1-47	Reform 1.4: Reform af civilretten	Mål	Reduktion af efterslæbet af sager for de almindelige civile	Ikke relevant	Procentdel	100	10	Spørgsmål 2	2026	Reducere antallet af verserende sager, der var blevet indledt mellem den 1. februar 2017 og den 31. december 2022, og som stadig var åbne pr. 31. december

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			domstole (første instans)							2022 ved de almindelige civile domstole (første instans), med 90 %.
M1C1-48	Reform 1.4: Reform af civilretten	Mål	Reduktion af efterslæbet af sager ved den civile appeldomstol (anden instans)	Ikke relevant	Procentdel	100	10	Spørgsmål 2	2026	Reducere antallet af verserende sager, der var blevet indledt mellem den 1. februar 2018 og den 31. december 2022, og som stadig var åbne pr. 31. december 2022 ved de civile appeldomstole (anden instans), med 90 %.
M1C1-49	Investering 1.8: Ansættelsesprocedurer for forvaltningsdomstole	Mål	Reduktion af efterslæbet af sager for regionale forvaltningsdomstole (første instans)	Ikke relevant	Procentdel	100	20	Fjerde kvartal	2025	Reducere det samlede antal verserende sager, der stadig er åbne pr. 30. juni 2023, med 80 % på tværs af alle regionale forvaltningsdomstole (forvaltningsdomstol i første instans) (102 144).
M1C1-50	Investering 1.8: Ansættelsesprocedurer for forvaltningsdomstole	Mål	Reduktion af efterslæbet af sager for statsrådet	Ikke relevant	Procentdel	100	30	Fjerde kvartal	2025	Reducere antallet af verserende sager, der stadig er åbne pr. 30. juni 2024 i statsrådet (anden instans) (12 287), med 70 %.
M1C1-51	Reform 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Ikrafttræden af primær lovgivning om forvaltningen af den italienske genopretnings- og resiliensplan	Bestemmelse i loven om lovens ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2021	Den primære lovgivning skal som minimum vedrøre: 1) Koordinering og overvågning af de italienske genopretnings- og resiliensplanprojekter på centralt plan 2) Fastlæggelse og adskillelse af kompetencer og godkendelse af de relevante mandater for de forskellige

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										organer og forvaltninger, der er involveret i koordineringen, overvågningen og gennemførelsen af den italienske genopretnings- og resiliensplan 3) Fastlæggelse af et system til tidlig påvisning af gennemførelsesproblemer. 4) Forudgående definition af en håndhævelsesmekanisme til at løse gennemførelsesproblemer og undgå forsinkelser, navnlig i forhold til de forskellige forvaltningsniveauer. 5) Fastlæggelse af det personale (antal og ekspertise), der er afsat til koordinering, overvågning og gennemførelse af den italienske genopretnings- og resiliensplan i de involverede forvaltninger 6) Definitionen af teknisk bistand til de forvaltninger, der er involveret i gennemførelsen af den italienske genopretnings- og resiliensplan, navnlig på lokalt plan, for at sikre opbygning af administrativ kapacitet i den offentlige forvaltning. 7) en afgrænsning af "hurtige" procedurer for gennemførelsen af den italienske genopretnings- og resiliensplan og rettidig absorption af midler 8) Revisions- og kontrolorganisering og -procedurer for den italienske

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										genopretnings- og resiliensplan.
M1C1-52	Reform 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Ikrafttræden af primær lovgivning om forenkling af de administrative procedurer for gennemførelsen af den italienske genopretnings- og resiliensplan.	Bestemmelse i loven om lovens ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2021	Foranstaltningerne skal omfatte: 1) fjernelse af kritiske flaskehalse, navnlig vedrørende den statslige og regionale miljøkonsekvensvurdering, godkendelse af nye affaldsbehandlingsanlæg, godkendelsesprocedurer for vedvarende energi og dem, der er nødvendige for at opnå energieffektivitet i bygninger (den såkaldte superbond) og byfornyelse. Der vil blive iværksat særlige foranstaltninger til forenkling af procedurerne inden for "Conferenza di servizi" (en formel aftale mellem to eller flere offentlige forvaltninger).
M1C1-53	Investering 1.9: Yde teknisk bistand og styrke kapacitetsopbygningen med henblik på gennemførelsen af Italiens genopretnings- og resiliensplan	Milepæl	Ikrafttræden af primær lovgivning med henblik på at yde teknisk bistand og styrke kapacitetsopbygningen til gennemførelse af den italienske genopretnings- og resiliensplan	Bestemmelse i loven om lovens ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2021	Foranstaltningerne skal omfatte bestemmelser, der giver mulighed for midlertidig ansættelse af: i) 2 800 tekniske tal til styrkelse af de offentlige forvaltninger i Syd, som afholdes over det nationale budget ii) en pulje på 1 000 eksperter, der skal udsendes i tre år for at støtte administrationerne i forvaltningen af de nye procedurer for ydelse af teknisk bistand.
M1C1-54	Investering 1.9: Yde teknisk bistand og styrke	Mål	Afsluttet rekruttering af eksperter til	Ikke relevant	Nummer	0	1 000	Fjerde kvartal	2021	Færdiggøre ansættelsesprocedurerne for den pulje på 1 000 eksperter, der skal udsendes i tre år for at støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	kapacitetsopbygningen med henblik på gennemførelsen af Italiens genopretnings- og resiliensplan		gennemførelsen af Italiens genopretnings- og resiliensplan							administrationerne i forvaltningen af de nye procedurer for ydelse af teknisk bistand.
M1C1-55	Reform 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Udvidelse af den metode, der anvendes i den italienske genopretnings- og resiliensplan, til at omfatte det nationale budget for at øge absorptionen af investeringer	Bestemmelse i loven, der angiver ikrafttrædelsen af udvidelsen af metoden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2021	Oprette et forenklet system med milepæle og mål svarende til genopretnings- og resiliensfaciliteten til planlægning, gennemførelse og finansiering af projekter under den supplerende investeringsfond (30,5 mia. EUR).
M1C1-56	Reform 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Ikrafttræden af den lovgivning, der gør det muligt at reformere den offentlige beskæftigelse	Bestemmelse i loven om lovens ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2022	Bemyndigelseslovgivningen skal omfatte følgende foranstaltninger: - fastlægge jobprofiler, der er specifikke for den offentlige sektor, for at tiltrække de kompetencer og færdigheder, der er behov for - oprettelse af en fælles rekrutteringsplatform til centralisering af offentlige ansættelsesprocedurer for alle centrale offentlige forvaltninger med et tilsagn om at udvide brugen af platformen

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										til også at omfatte lokale forvaltninger reform af ansættelsesprocessen med henblik på at: i) gå fra et rent videnbaseret system til et system, der primært er baseret på kompetencer og passende kvalifikationer ii) vurdere de kompetencer, der skal til for at udføre offentligt ansatte, iii) differentiere rekrutteringsprocesserne mellem rekruttering på begynderniveau, som skal være rent kompetencebaseret, og rekruttering af specialiserede profiler, som bør kombinere kompetencer med relevant erhvervs erfaring og føre til adgang til karrieren på et højere niveau. Ministeriet for offentlig forvaltning sikrer en konsekvent gennemførelse af den nye proces på tværs af forvaltningerne. reform af den øverste offentlige tjeneste med henblik på at homogenisere udnævnelsesprocedurerne i hele den offentlige forvaltning ved at fastlægge jobprofilerne og evalueringen af deres resultater - styrke forbindelsen mellem livslang læring og uddannelsesmuligheder for arbejdstagere og incitamenter til deltagelse, f.eks. ved at overveje belønningssystemer eller specifikke karriereforløb med særlig vægt på den dobbelte omstilling

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										definere eller ajourføre etiske principper for offentlige forvaltninger gennem klare regler, adfærdskodekser og uddannelsesmoduler om emnet - styrke forpligtelsen til at sikre en ligelig kønsfordeling - revidere de lovgivningsmæssige rammer for vertikal mobilitet, reformere karriereforløbene for at skabe og få adgang til mellemliderstillinger ("quadri") og få adgang til ledende civile stillinger ("dirigenti di prima e seconda fascia") fra administrationen. Dette omfatter en reform af præstationsevalueringssystemet og en styrkelse af forbindelsen mellem karriereudvikling og præstationsevaluering - revidere de lovgivningsmæssige rammer for horisontal mobilitet med henblik på at opnå et effektivt arbejdsmarked i de offentlige forvaltninger, herunder a) oprettelse af et gennemslagskraftigt enkelt annoncesystem for alle ledige stillinger i de centrale og lokale forvaltninger, b) mulighed for at ansøge om enhver ledig stilling hvor som helst, c) afskaffelse af tilladelsen til mobilitet fra oprindelsesadministrationen og d) indførelse af betydelige restriktioner for anvendelsen af alternative mobilitetsmetoder, der ikke fører til overførsler (dvs. "comandi" og

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										"distacchi"), for at gøre dem ekstraordinære og strengt tidsbegrænsede.
M1C1-57	Reform 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Ikrafttræden af administrative procedurer for forenklingsreformen med henblik på gennemførelse af genopretnings- og resiliensfaciliteten	Bestemmelse i loven, der angiver ikrafttrædelsen af den afledte ret	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Ikrafttræden af alle tilknyttede delegerede retsakter, ministerielle dekretter, afledt ret og alle andre forordninger, der er nødvendige for en effektiv gennemførelse af forenklingen, herunder aftaler med regioner i tilfælde af eksklusiv og sideløbende regional kompetence.
M1C1-58	Reform 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter om reform af den offentlige beskæftigelse	Bestemmelse om ikrafttrædelsen af retsakterne om reform af den offentlige beskæftigelse	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2023	Ikrafttræden af alle tilknyttede delegerede retsakter, ministerielle dekretter, afledt ret og alle andre forordninger, der er nødvendige for en effektiv gennemførelse af reformen.
M1C1-59	Reform 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Ikrafttræden af strategisk forvaltning af menneskelige ressourcer i den offentlige forvaltning	Bestemmelse om ikrafttrædelsen af lovgivningen om indførelse af strategisk forvaltning af menneskelige ressourcer i den offentlige	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2023	Lovgivningen og de delegerede retsakter om indførelse af strategisk forvaltning af menneskelige ressourcer i den offentlige forvaltning skal omfatte: fastlæggelse inden for rammerne af den integrerede aktivitets- og organisationsplan (PIAO) af strategiske HR-planer for rekruttering, karriereudvikling og uddannelse for alle centrale og regionale forvaltninger

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
				forvaltning						understøttet af en integreret database med færdigheder og profiler oprettelse af en central leveringsenhed, der koordinerer og støtter HR-planlægningssystemet. I anden fase skal HR-strategiplaner udvides til store kommuner, mens små og mellemstore kommuner er genstand for specifikke kapacitetsopbyggende investeringer.
M1C1-59BIS	Reform 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Gennemførelse af strategisk forvaltning af menneskelige ressourcer i den offentlige forvaltning	Offentliggørelse af den første halvårslige rapport om KPI'er.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2024	Den første halvårslige rapport om KPI'er offentliggøres.
M1C1-59b	Reform 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Gennemførelse af strategisk forvaltning af menneskelige ressourcer i den offentlige forvaltning	"Toolkit HRM-Minerva" operationelt, interoperabelt med inPA, Syllabus og med PIAO's digitale platform og verifikation af HR's strategiske planer.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2026	"Verbale di collaudo e verifica di conformità", der beviser i) at "Toolkit HRM-Minerva" er operationel og ii) er interoperabel med rekrutteringsplatformen (inPA), platformen "Syllabus" og PIAO's digitale platform En rapport fra afdelingen for offentlige funktioner skal for de nationale og subnationale myndigheder, der er involveret i pilotprojektet "Toolkit HRM – Minerva", kontrollere indholdet af de tilsvarende strategiske HR-planer

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										(Programma Triennale dei Fabbisogni del Personale), der indgår i PIAO. Rapporten skal nævne de opfølgende foranstaltninger, som DFP har anbefalet, og hvordan der er taget hensyn til resultaterne af de halvårslige KPI-rapporter.
M1C1-60	Reform 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Mål	Forenkling og/eller digitalisering af 200 kritiske procedurer, der påvirker borgere og virksomheder	Ikke relevant	Nummer	0	200	Fjerde kvartal	2024	Forenkling og/eller digitalisering af procedurer skal som minimum vedrøre følgende område: 1) Miljø og energi, vedvarende energi og grøn økonomi, 2) Bygge- og anlægsvirksomhed og byfornyelse; 3) Elektronisk kommunikationsinfrastruktur; 4) Etablering og drift af økonomiske aktiviteter.
M1C1-62	Reform 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Øge absorptionen af investeringer	Finansministeriets offentliggørelse af en rapport	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2025	Offentliggørelse af en rapport, der måler absorptionen af midler fra den supplerende fond, der er tildelt indtil 2024.
M1C1-63	Reform 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Offentliggørelse af et register over alle forenklede og/eller digitaliserede	Offentliggørelse af registret på webstedet for Institut for Offentlig Funktion	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2026	Registeret over de forenklede og/eller digitaliserede procedurer skal være tilgængeligt på det websted, der forvaltes af afdelingen for den offentlige funktion (www.italiasemplice.gov.it). Oplysninger om tilgængeligheden af Sportello Unico

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			procedurer							Attività Produttive (SUAP) og Sportello Unico Edilizia (SUE) på hele det nationale område er tilgængelige på webstedet www.impresainungiorno.gov.it .
M1C1-66	Investering 1.9: Yde teknisk bistand og styrke kapacitetsopbygningen med henblik på gennemførelsen af Italiens genopretnings- og resiliensplan	Mål	Uddannelse og erhvervsuddannelse	Ikke relevant	Nummer	0	441 750	Spørgsmål 2	2026	Mindst 441 750 deltagerbeviser for offentligt ansatte, der er tilgængelige på Syllabus-plattformen, og mindst 1 500 000 deltagerbeviser for uddannelsesaktiviteter, der er tilgængelige på Syllabus-plattformen.
M1C1-68	Reform 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Registersystem for revision og kontrol: oplysninger til overvågning af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten	Revisionsrapport, der bekræfter datalagringsystemets funktioner	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2021	Der skal være etableret et registersystem til overvågning af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten, som skal være operationelt. Systemet skal som minimum omfatte følgende funktioner: a) indsamle data og overvåge opfyldelsen af milepæle og mål b) indsamle, lagre og sikre adgang til de data, der kræves i henhold til artikel 22, stk. 2, litra d), nr. i)-iii), i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.
M1C1-69	Reform 1.10: Reform af de lovgivningsmæss	Milepæl	Ikrafttræden af dekretet om forenkling af	Bestemmelse i loven, der angiver ikrafttrædelser af	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2021	Lovdekretet forenkler systemet for offentlige udbud med mindst følgende

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	sige rammer for offentlige indkøb		ordningen for offentlige indkøb	lovdekretet om forenkling af systemet for offentlige indkøb.						hasteforanstaltninger: i. Fastsætter mål for at reducere tiden mellem offentliggørelsen og tildelingen af kontrakten. ii. Fastsætter mål og et overvågningssystem for at reducere tiden mellem kontrakttildelingen og færdiggørelsen af infrastrukturen ("fase esecutiva"). iii. Kræver, at dataene for alle kontrakter registreres i den nationale antikorrupsionsmyndigheds (ANAC's) database til bekæmpelse af korruption. iv. Gennemføre og tilskynde til alternative tvistbilæggelsesmekanismer i offentlige kontraktters gennemførelsesfase. v. Oprettelse af særlige kontorer med ansvar for offentlige udbudsprocedurer i ministerier, regioner og storbyer. Yderligere specifikationer: Forenkling og digitalisering af indkøbscentralernes procedurer ("centrali di committenza") - Gennemføre artikel 41 og 44 i den nuværende lov om offentlige udbud - Definere, hvordan procedurerne bør digitaliseres for alle offentlige kontrakter og koncessioner, og definere krav til

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										interoperabilitet og sammenkobling - Gennemføre artikel 44 i den nuværende lov om offentlige udbud.0
M1C1-70	Reform 1.10: Reform af de lovgivningsmæssige rammer for offentlige indkøb	Milepæl	Ikkrafttræden af revisionen af kodeksen for offentlige udbud (D.Lgs. n. 50/2016)	Bestemmelse i loven, der angiver ikrafttrædelsen af delegationsloven, som reformerer den nuværende lov om systemet for offentlige udbud (D.Lgs. n. 50/2016)	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2022	Denne lov fastsætter alle de præcise kriterier og principper for den systemiske reform af loven om offentlige udbud. Loven om delegation skal som minimum diktere følgende principper og kriterier: i. Mindske fragmenteringen af ordregivende myndigheder (1), der fastlægger de grundlæggende elementer i kvalifikationssystemet, (2) kræve, at der oprettes en e-plattform som et grundlæggende krav for at deltage i den landsdækkende evaluering af udbudskapaciteten (3) give den nationale antikorrupsionsmyndighed (ANAC) beføjelse til at gennemgå de ordregivende myndigheders kvalifikationer med hensyn til udbudskapacitet (indkøbstyper og -mængder) (4) skabe incitament til at anvende eksisterende professionelle indkøbscentraler. ii. Forenkle og digitalisere indkøbscentralernes procedurer ("centrali di committenza") iii. Definere, hvordan procedurene skal digitaliseres for alle offentlige kontrakter og koncessioner, og definere krav til

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										interoperabilitet og sammenkobling. iv. Reduktion af restriktioner vedrørende underleverancer på et progressivt grundlag.
M1C1-71	Reform 1.10: Reform af de lovgivningsmæssige rammer for offentlige indkøb	Milepæl	Ikrafttræden af al nødvendig lovgivning, alle nødvendige forordninger og gennemførelsesretsakter (herunder afledt ret) for systemet for offentlige indkøb	Ikrafttræden af alle nødvendige lovgivningsmæssige forordninger og gennemførelsesretsakter	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2021	Alle nødvendige love, forordninger og gennemførelsesretsakter (herunder om nødvendigt afledt ret) skal give følgende resultater: i. Det centrale koordineringsorgan for politikken for offentlige indkøb skal have et tilstrækkeligt (angives nærmere i den operationelle ordning) personaleniveau og finansielle ressourcer til at være fuldt operationelt, også på grund af den støtte, der ydes af en særlig struktur i ANAC. ii. Det centrale koordineringsorgan for politikken for offentlige indkøb vedtager professionaliseringsstrategien (jf. i forbindelse med Italiens NRPP-forslag til reform 2.1.6), der indeholder uddannelsestyper på forskellige niveauer, særlig vejledning og udarbejdelse af operationelle retningslinjer med støtte fra ANAC og den nationale forvaltningsskole. iii. De dynamiske indkøbssystemer stilles til rådighed af Consip og er i overensstemmelse med direktiverne om offentlige indkøb. iv. ANAC afslutter de ordregivende

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										myndigheders udøvelse af kvalifikationer med hensyn til udbudskapacitet efter gennemførelsen af artikel 38 i loven om offentlige udbud. v. Overvågningssystemet for tiden mellem tildelingen af kontrakten og færdiggørelsen af infrastrukturarbejdet er operationelt. vi. Data om alle kontrakter registreres i den nationale antikorrupsionsmyndigheds (ANAC's) database til bekæmpelse af korruption. vii. Alle særlige kontorer med ansvar for offentlige udbudsprocedurer i ministerier, regioner og storbyer.
M1C1-72	Reform 1.11: Reduktion af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Milepæl	Foranstaltninger til reduktion af forsinkede betalinger fra den offentlige forvaltning til virksomhederne godkendes	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af regler om reduktion af betalingsforsinkelser fra betalingsorganet til virksomheder	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2023	Ikrafttræden af nye regler, der skal reducere forsinkede betalinger fra den offentlige forvaltning til virksomhederne. Foranstaltningerne skal mindst omfatte følgende nøgleelementer: i. System-InIT indsættes i den centrale offentlige forvaltning for at støtte den økonomiske og finansielle regnskabsføring og afholdelsen af offentlige udgifter. ii. Forsinkede betalinger: Indikatorerne baseret på databasen i MoF IT-systemet (Commercial Credit Platform - PCC) er den vægtede gennemsnitlige betalingstid

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										for offentlige myndigheder til virksomheder og den vægtede gennemsnitlige betalingsforsinkelse for offentlige myndigheder til virksomheder for hvert af følgende niveauer af offentlig forvaltning: - centrale myndigheder (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) - regionale myndigheder (Regioni og provinsautonome) - lokale myndigheder (enti locali) - offentlige sundhedsmyndigheder (enti del Servizio sanitario nazionale).
M1C1-72a	Reform 1.11: Reduktion af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Milepæl	Lovgivningsmæssige og specifikke foranstaltninger til nedbringelse af forsinkede betalinger på centralt/lokalt plan	Bestemmelse i lovgivningen om ikrafttræden, vedtagne cirkulærer og foranstaltninger, der er truffet for at reducere forsinkede betalinger fra den offentlige forvaltning til virksomheder	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2024	Følgende retsakter træder i kraft: - et cirkulære, der præciserer anvendelsesområdet for kommercielle og ikkekommercielle transaktioner i overensstemmelse med direktivet om forsinket betaling - et cirkulære, der præciserer anvendelsesområdet for artikel 4, stk. 6, i direktivet om forsinket betaling i overensstemmelse med sidstnævnte lovgivning, der skal sikre, at de almindelige regioner og lokale myndigheder modtager midler til at modtage deres fakturaer til tiden fra centralt plan

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										lovgivning, der kræver, at offentlige myndigheder vedtager årlige likviditetsplaner, der sikrer overholdelse af de lovbestemte betalingsfrister lovgivning, der indfører bestemmelser, der gør det muligt at kreditere tredjemand efter 30 dages tavshed/passivitet fra de offentlige myndigheders side. Der træffes følgende foranstaltninger på centralt plan: Ikrafttræden af lovgivning, der identificerer de forsinkede betalere på centralt plan og kræver, at der vedtages foranstaltninger for at sikre, at de betaler inden for 30 dage. - Offentliggørelse af ministeriernes restancer, der ajourføres kvartalsvis - Oprettelse af taskforcer, hvor lovgivningen kræver det . Der træffes følgende foranstaltninger på lokalt plan: Ikrafttræden af lovgivning, der identificerer de forsinkede betalere på lokalt plan og kræver vedtagelse af foranstaltninger til at sikre, at de betaler inden for 30 dage. - Offentliggørelse af disse myndigheders restancer ajourført kvartalsvis.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M1C1-72b	Reform 1.11: Reduktion af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Milepæl	Forøgelse af de menneskelige ressourcer, der beskæftiger sig med betalinger	Bestemmelse om ikrafttrædelse af lovgivning, der giver mulighed for at øge de menneskelige ressourcer, der beskæftiger sig med betalinger	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2024	Ikrafttræden af retsakter, der giver mulighed for at øge de menneskelige ressourcer, der beskæftiger sig med betalinger i: ministerier, der er udpeget som forsinkede betalere, og som har indgivet en interventionsplan i overensstemmelse med lovdekret nr. 19 af 2. marts 2024, som ophøjet til lov nr. 56 af 29. april 2024 - kommuner med over 60 000 indbyggere, provinser og storbyer, der er udpeget som sene betalere, og som har indgivet en interventionsplan i overensstemmelse med lovdekret nr. 19 af 2. marts 2024 som konverteret ved lov nr. 56 af 29. april 2024.
M1C1-72cq	Reform 1.11: Reduktion af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Milepæl	Vedtagelse af revisionsplanen	Vedtagelse af revisionsplanen	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2024	Vedtagelse af en revisionsplan, herunder en køreplan for dens gennemførelse, om tilstrækkeligheden og rettidigheden af de eksisterende betalingsprocesser hos mindst 130 offentlige forvaltninger, der er udpeget som forsinkede betalere blandt: i) centralt niveau (herunder ministeriernes territoriale afdelinger) ii) kommuner og iii) offentlige sundhedsmyndigheder.
M1C1-72quinquies	Reform 1.11: Reduktion af forsinkede betalinger fra offentlige	Milepæl	Offentliggørelse af oplysninger og data om betalinger foretaget af den	Offentliggørelse af oplysninger og data om betalinger foretaget af den offentlige	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2025	Følgende oplysninger offentliggøres på en særlig website: Redegørelse for de lovgivningsmæssige rammer for betalingsfrister for offentlige myndigheders handelsfakturaer, herunder

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	forvaltninger og sundhedsmyndighed		offentlige forvaltning	forvaltning						betalingsfrister og retsmidler, der er til rådighed for kreditorer i tilfælde af forsinkede betalinger Analyser baseret på overvågning af den offentlige forvaltnings betalingsfrister - Data om vægtet gennemsnitlig betalingstid, vægtet gennemsnitlig betalingsforsinkelse, forholdet mellem det betalte handelsbeløb og det skyldige handelsbeløb, handelsfakturaer og ikke-handelsfakturaer, ajourført kvartalsvis, i det mindste for udgiftsministerier, regioner/autonome provinser, kommuner og lokale sundhedsmyndigheder - Spørgsmål og svar om betalinger fra den offentlige forvaltning. Alle udgiftsministeriers websted skal have et link til den særlige webside.
M1C1-72sexies	Reform 1.11: Reduktion af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndighed	Milepæl	Endelig revisionsrapport om revisionsplanen	Fremsendelse af den endelige revisionsrapport om revisionsplanen til økonomi- og finansministeriets kabinet	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2025	Statsrevisorens fremsendelse af den endelige revisionsrapport om revisionsplanen til økonomi- og finansministeriets kabinet. Rapporten skal indeholde resultaterne af de revisionsaktiviteter, der er gennemført senest i fjerde kvartal 2025, herunder de korrigerende foranstaltninger, der er gennemført senest i fjerde kvartal 2025.
M1C1-73	Reform 1.10: Reform af de	Milepæl	Ikrafttræden af reformen af	Bestemmelse i loven, der angiver	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål	2023	Ikrafttræden af lovdekretet om gennemførelse af alle bestemmelserne i

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	lovgivningsmæssige rammer for offentlige indkøb		loven om offentlige udbud	ikrafttrædelsen af lovdekretet om gennemførelse af alle bestemmelserne i delegationsloven om reform af loven om offentlige udbud.				1		delegationsloven om reform af loven om offentlige indkøb.
M1C1-74	Reform 1.10: Reform af de lovgivningsmæssige rammer for offentlige indkøb	Milepæl	Ikrafttræden af alle nødvendige gennemførelsesforanstaltninger og afledt ret med henblik på reformen om forenkling af kodeksen for offentlige udbud	Ikrafttræden af alle nødvendige gennemførelsesforanstaltninger og afledt ret	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2023	Ikrafttræden af alle nødvendige gennemførelsesforanstaltninger og afledt ret med henblik på reform/forenkling af systemet for offentlige udbud (også som følge af revisionen af loven om offentlige udbud).
M1C1-73a	Reform 1.10: Reform af de lovgivningsmæssige rammer for offentlige indkøb	Milepæl	Vedtagelse af et cirkulære med vejledning om kvalifikationssystemet for ordregivende myndigheder	Vedtagelse af et cirkulære med vejledning om kvalifikationssystemet for ordregivende myndigheder	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2024	Vedtagelse, efter høring af ANAC, af et cirkulære med vejledning om de gældende regler om kvalifikation og centralisering for at forklare, at kvalifikation og/eller anvendelse af indkøbscentraler også for tildelinger under tærsklerne er mulig og tilrådelig
M1C1-73b	Reform 1.10: Reform af de lovgivningsmæssige rammer for	Milepæl	Incitament til kvalificering og professionalisering af	Analyse foretaget af Cabina di Regia, offentliggørelse af	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2024	Analyse foretaget af Cabina di Regia (i henhold til artikel 221 i lov om offentlige udbud) efter høring af ANAC af virkningerne af anvendelsen af lov om

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	offentlige indkøb		ordregivende myndigheder.	resultaterne af deltagelsen i uddannelsesaktiviteter og selvevalueringsøvelser og vedtagelse af initiativer og værktøjer						offentlige udbud på: - antallet af kvalificerede ordregivende myndigheder og centraliserede indkøbsorganer - antallet og værdien af de offentlige kontrakter, der forvaltes af kvalificerede ordregivende myndigheder på egne vegne og på vegne af ikkekvalificerede enheder - kvalifikationsøvelsen med henblik på at forbedre beslutningsprocessen i forbindelse med tildeling af offentlige kontrakter. Offentliggørelse af resultaterne af kortlægningen af ikkekvalificerede enheders deltagelse i uddannelsesaktiviteter og af selvevalueringsøvelser. Initiativer, der har til formål at forbedre de ordregivende myndigheders kvalifikationer, mindske fragmenteringen og professionaliseringen af ikkekvalificerede enheder, vedtages. Der skal tilvejebringes instrumenter til teknisk/administrativ støtte til ordregivende myndigheder.
M1C1-73c	Reform 1.10: Reform af de	Milepæl	Ikrafttræden af retningslinjer for	Ikrafttræden af retningslinjer for	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde	2023	Cirkulære om udbud under EU-tærsklen vedtaget og offentliggjort i Italiens

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	lovgivningsmæssige rammer for offentlige indkøb		udbud under EU-tærsklen	udbud under EU-tærsklen				kvartal		statstidende. Cirkulæret skal præcisere, at ordregivende myndigheder kan anvende åbne og begrænsede udbud for udbud under EU-tærsklen.
M1C1-73quinquies	Reform 1.10: Reform af de lovgivningsmæssige rammer for offentlige indkøb	Milepæl	Ikrafttræden af nye lovbestemmelser om projektf finansiering	Bestemmelse i loven om nye lovbestemmelser i krafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2024	Ikrafttræden af nye lovbestemmelser om projektf finansiering, der har til formål at øge effektiviteten og konkurrencen, navnlig for at øge den frie markedsadgang for koncessioner.
M1C1-75	Reform 1.10: Reform af de lovgivningsmæssige rammer for offentlige indkøb	Milepæl	Fuld drift af det nationale e-udbudssystem	Tilgængeligheden af de funktioner, der er defineret i gennemførlighedsundersøgelsen (udarbejdes som projektopgave 1)	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2023	Det nationale e-udbudssystem skal være operationelt og fuldt ud i overensstemmelse med EU's direktiver om offentlige udbud og omfatte fuld digitalisering af procedurer frem til kontraktgennemførelsen (intelligente udbud), være interoperabelt med den offentlige forvaltnings forvaltningssystemer, indeholde en digital habilitation af PO'er, auktionssessioner, maskinlæring med henblik på at opdage tendenser, CRM'er med chatbots, digitalt engagement og statuskæde.
M1C1-75a	Investering 1.10: Støtte til kvalifikationer og e-udbud	Milepæl	Støtte til kvalifikationer og e-udbud	Ibrugtagning af udbudsstøttefunktionen	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2024	Der oprettes en indkøbsstøttefunktion inden for rammerne af strategien for professionalisering af offentlige købere. Udbudsstøttefunktionen er forbeholdt ordregivende myndigheder med henblik på at opfylde kravene i bilag II.4 til kodeksen for offentlige udbud og støtte dem i e-udbudsprocessen, støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										erhvervelsen af digitale færdigheder og yde teknisk støtte i forbindelse med vedtagelsen af digitaliseringen af offentlige udbud, herunder anvendelsen af dynamiske indkøbssystemer.
M1C1-76	Reform 1.11: Reduktion af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Mål	Det gennemsnitlige antal dage for de centrale offentlige myndigheder til at betale virksomheder er reduceret	Ikke relevant	Vægtet gennemsnitlig betalingstid (i dage)	Ikke relevant	30	Spørgsmål 1	2025	På grundlag af data fra den kommercielle kreditplatform ("Piattaforma Crediti Commerciali") vedrørende fakturaer udstedt i 2024 er følgende indikatorer for betalinger fra centrale offentlige myndigheder (<i>Amministrazioni centrali</i>) til virksomheder: - for den vægtede gennemsnitlige betalingstid ("tempo medio di pagamento ponderato"): højst 30 dage - for den vægtede gennemsnitlige betalingsforsinkelse ("tempo medio di ritardo ponderato"): Højst 0 dage. Desuden må forskellen mellem den uvægtede gennemsnitlige betalingstid ("tempo medio di pagamento semplice") og den vægtede gennemsnitlige betalingstid ikke overstige 20 dage, medmindre den uvægtede gennemsnitlige betalingstid er under 30 dage.
M1C1-77	Reform 1.11: Reduktion af forsinkede betalinger fra offentlige	Mål	Det gennemsnitlige antal dage for de regionale offentlige	Ikke relevant	Vægtet gennemsnitlig betalingstid (i dage)	Ikke relevant	30	Spørgsmål 1	2025	På grundlag af data fra den kommercielle kreditplatform ("Piattaforma Crediti Commerciali") vedrørende fakturaer udstedt i 2024 er følgende indikatorer for betalinger fra regionale offentlige

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	forvaltninger og sundhedsmyndigheder		myndigheder til at betale virksomhederne er reduceret							myndigheder (regionen— <i>provincia Autonoma</i>) til virksomheder: - for den vægtede gennemsnitlige betalingstid ("tempo medio di pagamento ponderato"): højst 30 dage - for den vægtede gennemsnitlige betalingsforsinkelse ("tempo medio di ritardo ponderato"): Højst 0 dage. Desuden må forskellen mellem den uvægtede gennemsnitlige betalingstid ("tempo medio di pagamento semplice") og den vægtede gennemsnitlige betalingstid ikke overstige 20 dage, medmindre den uvægtede gennemsnitlige betalingstid er under 30 dage.
M1C1-78	Reform 1.11: Reduktion af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Mål	Det gennemsnitlige antal dage for de lokale offentlige myndigheder til at betale virksomheder er reduceret	Ikke relevant	Vægtet gennemsnitlig betalingstid (i dage)	Ikke relevant	30	Spørgsmål 1	2025	På grundlag af data fra den kommercielle kreditplatform ("Piattaforma Crediti Commercial") vedrørende fakturaer udstedt i 2024 er følgende indikatorer for betalinger fra lokale offentlige myndigheder (<i>enti locali</i>) til virksomheder: - For den vægtede gennemsnitlige betalingstid ("tempo medio di pagamento ponderato"): højst 30 dage - for den vægtede gennemsnitlige betalingsforsinkelse ("tempo medio di

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										ritardo ponderato"): Højest 0 dage. Desuden må forskellen mellem den uvægtede gennemsnitlige betalingstid ("tempo medio di pagamento semplice") og den vægtede gennemsnitlige betalingstid ikke overstige 20 dage, medmindre den uvægtede gennemsnitlige betalingstid er under 30 dage.
M1C1-79	Reform 1.11: Reduktion af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Mål	Det gennemsnitlige antal dage for offentlige sundhedsmyndigheder til at betale virksomheder er reduceret	Ikke relevant	Vægtet gennemsnitlig betalingstid (i dage)	Ikke relevant	60	Spørgsmål 1	2025	På grundlag af data fra den kommercielle kreditplatform ("Piattaforma Crediti Commerciali") vedrørende fakturaer udstedt i 2024 er følgende indikatorer for betalinger fra offentlige sundhedsmyndigheder (<i>enti del Servizio sanitario nazionale</i>) til virksomheder: - for den vægtede gennemsnitlige betalingstid ("tempo medio di pagamento ponderato"): højst 60 dage - for den vægtede gennemsnitlige betalingsforsinkelse ("tempo medio di ritardo ponderato"): højst 0 dage Desuden må forskellen mellem den uvægtede gennemsnitlige betalingstid ("tempo medio di pagamento semplice") og den vægtede gennemsnitlige betalingstid ikke overstige 30 dage, medmindre den uvægtede gennemsnitlige

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										betalingstid er under 60 dage.
M1C1-84	Reform 1.10: Reform af de lovgivningsmæssige rammer for offentlige indkøb	Mål	Gennemsnitlig tid mellem offentliggørelsen og tildelingen af kontrakten	Ikke relevant	Nummer	139	100	Fjerde kvartal	2023	På grundlag af de metoder, der er vedtaget af EU-Tidende (TED-databasen), og ved hjælp af data fra den nationale IT-database for offentlige kontrakter (BDNCP), der forvaltes af ANAC, reduceres den gennemsnitlige tid mellem fristen for afgivelse af tilbud og tildelingen af kontrakten til mindre end 100 dage for kontrakter over tærskelværdierne i EU's direktiver om offentlige udbud.
M1C1-84a	Reform 1.10: Reform af de lovgivningsmæssige rammer for offentlige indkøb	Milepæl	Foranstaltninger til at forbedre beslutningshastigheden i forbindelse med ordregivende myndigheders tildeling af kontrakter	Vedtagelse af foranstaltninger vedrørende beslutningshastighed	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2024	Cabina di regia, i henhold til artikel. 221 i loven om offentlige kontrakter vedtager efter høring af ANAC: - en analyse, der evaluerer e-udbuddets indvirkning på tidsplanen for kontrakttildelingen fra fristen for afgivelse af tilbud til kontraktens underskrivelse - en rapport om 2024-dataene for TED-indikatoren "Beslutningshastighed" "beslutningshastighed": tidsrummet mellem fristen for afgivelse af tilbud og datoen for kontraktens underskrivelse - en rapport om de ordregivende myndigheders bedste praksis med henblik på at afkorte tidsplanen for tildeling af kontrakter og om initiativerne til at

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										reducere beslutningshastigheden. Kvalificerede ordregivende myndigheder, hvis gennemsnitlige beslutningshastighed er over 160 dage i TED, skal gennemføre korigerende foranstaltninger.
M1C1-85	Reform 1.10: Reform af de lovgivningsmæssige rammer for offentlige indkøb	Mål	Gennemsnitlig tid mellem kontrakttildelingen og gennemførelsen af infrastrukturen	Ikke relevant	Procentdel	100	90	Spørgsmål 2	2024	Den gennemsnitlige tid mellem tildelingen af kontrakten og gennemførelsen af infrastrukturen ("gennemførelsesfasen") reduceres med mindst 10 % på grundlag af en sammenligning mellem i) de bygge- og anlægsarbejder, der er tildelt mellem den 1. januar og den 31. december 2019 og afsluttet senest den 30. juni 2021, og ii) de bygge- og anlægsarbejder, der er tildelt mellem den 1. juli 2021 og den 30. juni 2022 og afsluttet senest den 31. december 2023.
M1C1-86	Reform 1.10: Reform af de lovgivningsmæssige rammer for offentlige indkøb	Mål	Tjenestemænd, der er uddannet gennem strategien for professionalisering af offentlige indkøbere	Ikke relevant	Nummer	0	20 000	Fjerde kvartal	2023	Mindst 20 000 embedsmænd er blevet uddannet gennem strategien for professionalisering af offentlige indkøbere.
M1C1-87	Reform 1.10: Reform af de lovgivningsmæssige rammer for offentlige indkøb	Mål	Ordregivende myndigheder, der anvender dynamiske indkøbssystemer	Ikke relevant	Procentdel	0	15	Fjerde kvartal	2023	Mindst 15 % af de ordregivende myndigheder anvender dynamiske indkøbssystemer i henhold til EU-direktiv 2014/24 (to års observationstidshorisont og under hensyntagen til, at anvendelsen

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										af DPS'et i Italien hovedsagelig er rettet mod indkøb over tærskelværdien, da indkøb under tærskelværdien hovedsagelig foretages ved hjælp af eMarketplaces). Målet vedrører de centrale statslige ordregivende myndigheder (250 PA som registreret pr. 30. april 2021 til det nationale e-udbudssystem, der forvaltes af Consip på vegne af MEF).
M1C1-88	Reform 1.11: Reduktion af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Mål	Det gennemsnitlige antal dage for de centrale offentlige myndigheder til at betale virksomheder er reduceret	Ikke relevant	Vægtet gennemsnitlig betalingstid (i dage)	Ikke relevant	30	Spørgsmål 1	2026	På grundlag af data fra den kommercielle kreditplatform ("Piattaforma Crediti Commercial") vedrørende fakturaer udstedt i 2025 er følgende indikatorer for betalinger fra centrale offentlige myndigheder (<i>Amministrazioni centrali</i>) til virksomheder: - for den vægtede gennemsnitlige betalingstid ("tempo medio di pagamento ponderato"): højst 30 dage - for den vægtede gennemsnitlige betalingsforsinkelse ("tempo medio di ritardo ponderato"): højst 0 dage Desuden er forskellen mellem den uvægtede gennemsnitlige betalingstid ("tempo medio di pagamento semplice"): og den vægtede gennemsnitlige betalingstid må ikke overstige 15 dage,

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										medmindre den uvægtede gennemsnitlige betalingstid er under 30 dage.
M1C1-89	Reform 1.11: Reduktion af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Mål	Det gennemsnitlige antal dage for de regionale offentlige myndigheder til at betale virksomhederne er reduceret	Ikke relevant	Vægtet gennemsnitlig betalingstid (i dage)	Ikke relevant	30	Spørgsmål 1	2026	På grundlag af data fra den kommercielle kreditplatform ("Piattaforma Crediti Commercial") vedrørende fakturaer udstedt i 2025 er følgende indikatorer for betalinger fra regionale offentlige myndigheder (regionen— <i>provincia Autonoma</i>) til virksomheder: - for den vægtede gennemsnitlige betalingstid ("tempo medio di pagamento ponderato"): højst 30 dage - for den vægtede gennemsnitlige betalingsforsinkelse ("tempo medio di ritardo ponderato"): Højst 0 dage. Desuden må forskellen mellem den uvægtede gennemsnitlige betalingstid ("tempo medio di pagamento semplice") og den vægtede gennemsnitlige betalingstid ikke overstige 15 dage, medmindre den uvægtede gennemsnitlige betalingstid er under 30 dage.
M1C1-90	Reform 1.11: Reduktion af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og	Mål	Det gennemsnitlige antal dage for de lokale offentlige myndigheder til at betale	Ikke relevant	Vægtet gennemsnitlig betalingstid (i dage)	Ikke relevant	30	Spørgsmål 1	2026	På grundlag af data fra den kommercielle kreditplatform ("Piattaforma Crediti Commercial") vedrørende fakturaer udstedt i 2025 er følgende indikatorer for betalinger fra lokale offentlige myndigheder (enti <i>locali</i>) til virksomheder:

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	sundhedsmyndighed		virksomheder er reduceret							- for den vægtede gennemsnitlige betalingstid ("tempo medio di pagamento ponderato"): højst 30 dage - for den vægtede gennemsnitlige betalingsforsinkelse ("tempo medio di ritardo ponderato"): Højst 0 dage. Desuden må forskellen mellem den uvægtede gennemsnitlige betalingstid ("tempo medio di pagamento semplice") og den vægtede gennemsnitlige betalingstid ikke overstige 15 dage, medmindre den uvægtede gennemsnitlige betalingstid er under 30 dage.
M1C1-91	Reform 1.11: Reduktion af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndighed	Mål	Det gennemsnitlige antal dage for offentlige sundhedsmyndighed til at betale virksomheder er reduceret	Ikke relevant	Vægtet gennemsnitlig betalingstid (jn dage)	Ikke relevant	60	Spørgsmål 1	2026	På grundlag af data fra den kommercielle kreditplatform ("Piattaforma Crediti Commerciali") vedrørende fakturaer udstedt i 2025 er følgende indikatorer for betalinger fra offentlige sundhedsmyndigheder (<i>enti del Servizio sanitario nazionale</i>) til virksomheder: - for den vægtede gennemsnitlige betalingstid ("tempo medio di pagamento ponderato"): højst 60 dage - for den vægtede gennemsnitlige betalingsforsinkelse ("tempo medio di ritardo ponderato"): højst 0 dage

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										Desuden må forskellen mellem den uvægtede gennemsnitlige betalingstid ("tempo medio di pagamento semplice") og den vægtede gennemsnitlige betalingstid ikke overstige 20 dage, medmindre den uvægtede gennemsnitlige betalingstid er under 60 dage.
M1C1-96	Reform 1.10: Reform af de lovgivningsmæssige rammer for offentlige indkøb	Mål	Gennemsnitlig tid mellem fristen for modtagelse af tilbud og datoen for kontraktens underskrivelse	Ikke relevant	Procentdel	100	80	Fjerde kvartal	2025	På grundlag af data fra ANAC's Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici, som IT-national eSender, reduceres den gennemsnitlige tid mellem fristen for modtagelse af tilbud og datoen for underskrivelsen af kontrakten over en periode på 12 måneder med udgangspunkt i datoen for underskrivelsen af kontrakten, der begynder tidligst den 1. september 2024, med mindst 20 % i forhold til 2018-afgørelses-hastighedsindikatoren som offentliggjort på resultattavlen for EU's indre marked for kontrakter over tærsklen i EU's direktiver om offentlige udbud.
M1C1-97b	Reform 1.10: Reform af de lovgivningsmæssige rammer for offentlige indkøb	Milepæl	Foranstaltninger vedrørende gennemførelses-hastighed	Vedtagelse af foranstaltninger vedrørende gennemførelses-hastighed	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2025	a) Offentliggørelse på Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) websted af nye tekniske regler, der gør det muligt at indsamle oplysninger til digital overvågning af gennemførelsen af offentlige kontrakter.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										b) Undertegnelse af et aftalememorandum mellem økonomi- og finansministeriet og Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), der indfører tekniske regler om interoperabilitet mellem data vedrørende offentlige finanser og betalinger for offentlige arbejder med ANAC's database (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici). c) Ikrafttræden af retsakter, der giver ordregivende myndigheder mulighed for at forudse og anvende besparelser som følge af tildelinger under basisprisen til at finansiere bonusser for tidlig færdiggørelse af bygge- og anlægsarbejderne. d) Offentliggørelse på webstedet for ministeriet for infrastruktur og transport (MIT) af retningslinjer vedtaget af MIT efter høring af ANAC om klausuler om bonusser for tidlig færdiggørelse og om skabelonindhold i samarbejdsaftaler i henhold til artikel 82a i lovdekret nr. 36/2023 (lov om offentlige udbud) for at reducere færdiggørelsestiden for bygge- og anlægsarbejder.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										e) Offentliggørelse på MIT's websted af retningslinjer til støtte for ordregivende myndigheder i forbindelse med anvendelsen af bygningsinformationsmodellering (BIM) til offentlige bygge- og anlægsarbejder.
M1C1-98	Reform 1.10: Reform af de lovgivningsmæssige rammer for offentlige indkøb	Mål	Tjenestemænd, der er uddannet gennem strategien for professionalisering af offentlige indkøbere	Ikke relevant	Nummer	20 000	40 000	Fjerde kvartal	2024	Mindst 40 000 embedsmænd er blevet uddannet gennem strategien for professionalisering af offentlige indkøbere.
M1C1-98a	Reform 1.10: Reform af de lovgivningsmæssige rammer for offentlige indkøb	Mål	Tjenestemænd, der er uddannet gennem strategien for professionalisering af offentlige indkøbere	Ikke relevant	Nummer	40 000	60 000	Spørgsmål 2	2025	Mindst 60 000 embedsmænd er blevet uddannet gennem strategien for professionalisering af offentlige indkøbere. Det samlede antal må kun omfatte tjenestemænd, der allerede er blevet uddannet i tidligere år, og hvis uddannelse er blevet indberettet for M1C1-86- og M1C1-98-målene, hvis de har opnået en videregående, specialiseret eller videregående uddannelse.
M1C1-99	Reform 1.10: Reform af de lovgivningsmæssige rammer for	Mål	Ordregivende myndigheder, der anvender dynamiske	Procentdel af statslige ordregivende myndigheder, der anvender	Procentdel	15	20	Spørgsmål 2	2024	Mindst 20 % af de ordregivende myndigheder anvender dynamiske indkøbssystemer i henhold til direktiv 2014/24 (observationstidsramme fra den 1. januar 2022). De centrale statslige

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	offentlige indkøb		indkøbssystemer	dynamiske indkøbssystemer i henhold til EU-direktiv 2014/24						ordregivende myndigheder er 250 offentlige myndigheder (som registreret pr. 30. april 2021 i det nationale e-udbudssystem, der forvaltes af Consip på vegne af MEF).
M1C1-100	Reform 1.13: Reform af rammerne for gennemgangen af udgifterne	Milepæl	Ikrafttræden af lovbestemmelser, der forbedrer effektiviteten af udgiftsanalysen - Styrkelse af finansministeriet	Bestemmelse i loven om lovens ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2021	Den reviderede ramme for udgiftsanalyser i centrale statslige forvaltninger (ministerier) skal forbedre dens effektivitet ved at styrke økonomi- og finansministeriets rolle. Den skal navnlig give økonomi- og finansministeriet en styrket rolle i den forudgående evaluering, overvågningsprocesserne og den efterfølgende evaluering, hvilket gør det muligt at håndhæve den grundige gennemførelse af revisionerne og opfyldelsen af de tilsigtede mål.
M1C1-101	Reform 1.12: Reform af skatteforvaltningen	Milepæl	Vedtagelse af en revision af mulige foranstaltninger til at mindske skatteunddragelse	Offentliggørelse af revisionen	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2021	Vedtage en rapport med henblik på at informere regeringen om tiltag til at mindske skatteunddragelse fra udeladt fakturering, navnlig i de sektorer, der er mest udsat for skatteunddragelse, herunder gennem målrettede incitamenter til forbrugere.
M1C1-102	Reform 1.13: Reform af rammerne for gennemgangen af udgifterne	Milepæl	Vedtagelse af en rapport om effektiviteten af udvalgte offentlige forvaltnings	Offentliggørelse af rapporten	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Rapporten udarbejdes af finansministeriets regnskabsafdeling i samarbejde med udvalgte administrationer med henblik på at: - Vurdere deres praksis i udformningen og gennemførelsen af

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			praksis for udarbejdelse og gennemførelse af spareplaner							bespareelsesplaner. - Fastlægge retningslinjer for alle offentlige forvaltninger.
M1C1-103	Reform 1.12: Reform af skatteforvaltningen	Milepæl	Ikkrafttræden af primær og sekundær lovgivning og administrative bestemmelser og afslutning af administrative processer til fremme af overholdelse af skattereglerne og forbedring af revisioner og kontroller	Bestemmelser i love og administrative bestemmelser, der angiver ikrafttrædelsen	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2022	Bestemmelserne skal bl.a. omfatte: i) fuldstændig operationalisering af databasen og den særlige IT-infrastruktur til frigivelse af forhåndsudfyldte momsangivelser, jf. artikel 4, stk. 1, i lovdekret nr. 127/2015. ii) den database, der anvendes til "overensstemmelsesbrevene" (som giver tidlig kommunikation til skatteydere, for hvilke der opdages uregelmæssigheder), forbedres med henblik på at reducere forekomsten af falsk positive og øge antallet af meddelelser, der sendes til skatteyderne. iii) ikrafttrædelsen af reformeret lovgivning for at sikre effektive administrative sanktioner i tilfælde af private udbyderes afvisning af at acceptere elektroniske betalinger (den oprindelige artikel 23 i lovdekret nr. 124/2019, som var blevet ophævet ved omdannelsen til lov, udgør en henvisning). iv) Afslutning af processen med datapseudonymisering, jf. artikel 1, stk. 681-686, i lov nr. 160/2019, og etablering af digital infrastruktur til analyse af big

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										data genereret gennem interoperabilitet mellem fuldt pseudonymiserede databaser med henblik på at øge effektiviteten af den risikoanalyse, der ligger til grund for udvælgelsesprocessen. v) Ikrafttræden af primær og sekundær lovgivning, der gennemfører yderligere effektive foranstaltninger baseret på resultaterne af gennemgangen af mulige foranstaltninger til at mindske skatteunddragelse fra udeladt fakturering.
M1C1-104	Reform 1.13: Reform af rammerne for gennemgangen af udgifterne	Milepæl	Vedtagelse af besparelsesmål for udgiftsanalyser for årene 2023-2025	Kvantitativt besparelsesmål for de samlede statslige forvaltninger som defineret i økonomi- og finansdokumentet - i euro	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2022	På grundlag af lovdekret nr. 90 og 93 fra 2016 og lov nr. 163/2016 fastsættes der mål i det økonomiske finansdokument for årlige udgiftsanalyser for de samlede centrale statslige forvaltninger for 2023, 2024 og 2025. Besparelsesmålene skal afspejle et passende ambitionsniveau.
M1C1-105	Reform 1.12: Reform af skatteforvaltningen	Mål	Højere antal "overholdelsesbreve"	Ikke relevant	Nummer	2 150 908	2 581 090	Fjerde kvartal	2022	Antallet af "overholdelsesskrivelser", der giver tidlig kommunikation til skatteydere, for hvilke der konstateres uregelmæssigheder, øges med mindst 20 % i forhold til 2019.
M1C1-106	Reform 1.12: Reform af skatteforvaltningen	Mål	Reduktion af antallet af falske positive "overensstemme"	Ikke relevant	Nummer	126 500	132 825	Fjerde kvartal	2022	Antallet af falsk positive "overensstemmelsesskrivelser" (der giver en tidlig meddelelse til skatteydere, for hvilke der opdages uregelmæssigheder, men for hvilke der ikke opdages svig

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			Isesbreve"							efterfølgende) skal reduceres med mindst 5 % i forhold til 2019.
M1C1-107	Reform 1.12: Reform af skatteforvaltningen	Mål	Stigning i skatteindtægterne som følge af "opfyldelsesskrivelser"	Ikke relevant	Euro	2 130 000 000	2 449 500 000	Fjerde kvartal	2022	Skatteindtægterne fra "overholdelsesskrivelser" stiger med 15 % i forhold til 2019.
M1C1-108	Reform 1.15: Reform af reglerne for offentlige regnskaber	Milepæl	Godkendelse af begrebsrammen, sættet af periodiserede regnskabsstandarde og den flerdimensionale kontoplan	Beslutning fra finansministeriets regnskabsafdeling om godkendelse af den periodiske regnskabsstyringsstruktur	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2024	Færdiggørelse af en begrebsramme som reference for periodiseringsregnskabssystemet i overensstemmelse med de kvalitative karakteristika, der er defineret af Eurostat (EPSAS-arbejdsgruppen) Fastsættelse af periodiserede regnskabsstandarder baseret på IPSAS Design en multidimensionel og multi-level kontoplan.
M1C1-109	Reform 1.12: Reform af skatteforvaltningen	Mål	Afsendelse af de første forhåndsudfyldte momsangivelser	Ikke relevant	Nummer	0	2 300 000	Spørgsmål 2	2023	Mindst 2 300 000 skatteydere skal modtage forhåndsudfyldte momsangivelser for skatteåret 2022.
M1C1-110	Reform 1.13: Reform af rammerne for gennemgangen af udgifterne	Milepæl	Omklassificering af det almindelige statsbudget med henvisning til miljøudgifter og	Medtagelse af omklassificeringen af statens almindelige budget med henvisning til miljøudgifter og	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2023	Budgetloven for 2024 giver parlamentet et budget for bæredygtig udvikling, der består af klassificeringen af det almindelige statsbudget med henvisning til miljøudgifterne og de udgifter, der fremmer ligestilling mellem kønnene.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			udgifter til fremme af ligestilling mellem kønnene	de udgifter, der fremmer ligestilling mellem kønnene, i finansloven for 2024						Klassificeringen skal være i overensstemmelse med de kriterier, der ligger til grund for definitionen af målene for bæredygtig udvikling og målene i 2030-dagsordenen.
M1C1-111	Reform 1.13: Reform af rammerne for gennemgangen af udgifterne	Milepæl	Afslutning af den årlige udgiftsgennemgang for 2023 med henvisning til det besparelsesmål, der blev fastsat i 2022 for 2023	Vedtagelse af finansministeriets rapport om udgiftsgennemgangen i 2023, der attesterer afslutningen af processen og opfyldelsen af målet.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2024	Finansministeriets rapport, der skal fremsendes til ministerrådet i henhold til lovdekret nr. 90 og 93 af 2016 og lov nr. 163/2016, skal: -at attestere afslutningen af udgiftsgennemgangen for 2023 for så vidt angår hensættelsen til rammen for udgiftsgennemgangen. attestere opfyldelsen af det mål, der blev fastsat i 2022.
M1C1-112	Reform 1.12: Reform af skatteforvaltningen	Mål	Forbedre skatteforvaltningens operationelle kapacitet i overensstemmelse med ansættelsesmålene i indtægtsagenturets resultatplan for 2021-2023	Ikke relevant	Antal ansættelser	0	4 113	Spørgsmål 2	2024	4 113 nye personaleenheder ansættes af indtægtskontoret i overensstemmelse med ansættelsesmålene i resultatplanen for 2021-2023.
M1C1-113	Reform 1.12: Reform af	Mål	Højere antal "overholdelsesbr	Ikke relevant	Nummer	2 150 908	3 011 271	Fjerde kvartal	2023	Antallet af "overholdelsesskrivelser", der giver tidlig kommunikation til skatteydere,

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	skatteforvaltningen		eve"							for hvilke der konstateres uregelmæssigheder, øges med mindst 40 % i forhold til 2019.
M1C1-114	Reform 1.12: Reform af skatteforvaltningen	Mål	Stigning i skatteindtægterne som følge af "opfyldelsesskrivelser"	Ikke relevant	Euro	2 130 000 000	2 769 000 000	Fjerde kvartal	2023	Skatteindtægterne fra "overholdelsesskrivelser" stiger med 30 % i forhold til 2019.
M1C1-115	Reform 1.13: Reform af rammerne for gennemgangen af udgifterne	Milepæl	Afslutning af den årlige udgiftsgennemgang for 2024 med henvisning til det besparelsesmål, der er fastsat i 2022 og 2023 for 2024	Vedtagelse af finansministeriets rapport om udgiftsgennemgangen i 2024, der attesterer afslutningen af processen og opfyldelsen af målet.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2025	Finansministeriets rapport, der skal fremsendes til ministerrådet i henhold til lovdekret nr. 90 og 93 af 2016 og lov nr. 163/2016, skal: - attestere afslutningen af udgiftsgennemgangen for 2024 for så vidt angår hensættelsen til rammen for udgiftsgennemgangen. - attestere opfyldelsen af det mål, der blev fastsat i 2022 og 2023.
M1C1-116	Reform 1.12: Reform af skatteforvaltningen	Mål	Reduktion af skatteunddragelse som defineret ved indikatoren "tilbøjelighed til at unddrage sig"	Ikke relevant	Procentdel	0	-10	Fjerde kvartal	2025	Den ajourførte regeringsrapport om skyggeøkonomien, der blev offentliggjort i 2025 i henhold til artikel 2 i lovdekret nr. 160/2015, attesterer en gennemsnitlig reduktion på 10% i 2022-2023 i "hensynet til at unddrage sig" i alle skatter eksklusive ejendomsskatter ("Imposta Municipale Unica") og punktafgifter i forhold til 2019.
M1C1-117	Reform 1.15: Reform af	Mål	Repræsentanter for offentlige enheder, der er	Ikke relevant	Procentdel	0	90	Spørgsmål 1	2026	På grundlag af data fra den centrale digitale platform for uddannelse i det nye regnskabssystem skal den første

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	reglerne for offentlige regnskaber		uddannet i det nye periodiserede regnskabssystem							uddannelsesrunde om det nye periodiserede regnskabssystem gennemføres af repræsentanter for offentlige enheder, der dækker mindst 90 % af de primære udgifter i hele den offentlige sektor (ekskl. statsejede virksomheder).
M1C1-118	Reform 1.15: Reform af reglerne for offentlige regnskaber	Milepæl	Udstedelse af årsregnskaber og ikrafttræden af den lovgivningsmæssige retsakt om periodiseringsreglerne for offentlige enheder, der dækker mindst 90 % af de primære udgifter i hele den offentlige sektor, eksklusive statsejede virksomheder.	Bestemmelse i den lovgivningsmæssige retsakt, der angiver den lovgivningsmæssige retsakts ikrafttræden.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2026	Som en pilotfase for den lovgivningsmæssige retsakt om offentlige regnskabsregler skal der udarbejdes regnskaber for den offentlige forvaltning for offentlige enheder, der dækker mindst 90 % af de primære udgifter i hele den offentlige sektor, eksklusive statsejede virksomheder. Desuden træder en lovgivningsmæssig retsakt i kraft, der fastsætter en køreplan for den gradvise indførelse af det nye periodiserede regnskabssystem. Køreplanen skal kræve, at der senest i 2030 (regnskabsåret) indføres et nyt periodiseringssystem for offentlige enheder, der dækker mindst 90 % af de primære udgifter i hele den offentlige sektor, eksklusive statsejede virksomheder. Den lovgivningsmæssige retsakt kræver også tilrettelæggelse af uddannelsesprogrammer med henblik på overgangen til det nye periodiserede

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										regnskabssystem. Desuden offentliggøres retningslinjer for anvendelsen af hver regnskabsstandard på økonomi- og finansministeriets websted.
M1C1-119	Reform 1.14: Reform af de subnationale finanspolitiske rammer	Milepæl	Definition af parametrene for den regionale finanspolitiske føderalisme	Ikrafttræden af retsakt om fastlæggelse af parametrene for skattemæssig føderalisme for regioner med almindelig status	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2026	Ikrafttræden af retsakter, der definerer de væsentlige serviceniveauer ("livelli essenziali delle prestazioni") for skattemæssig føderalisme for regioner med almindelig status på mindst to politikområder.
M1C1-120	Reform 1.14: Reform af de subnationale finanspolitiske rammer	Milepæl	Ikrafttræden af den retsakt, der definerer den skattemæssige føderalisme for provinser og storbyer.	Ikrafttræden af den retsakt, der definerer den skattemæssige føderalisme for provinser og storbyer.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2026	Ikrafttræden af retsakter om skattemæssig føderalisme for provinser og storbyer.
M1C1-121 bis	Reform 1.12: Reform af skatteforvaltningen	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt til forbedring af skatteopkrævningen	Bestemmelser i retsakt om ikrafttrædelse	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2026	Ikrafttræden af en retsakt, der fastsætter, at: 1. Data fra elektronisk fakturering stilles til rådighed for agenturet med ansvar for opkrævning af ubetalt skattegæld ("Agenzia Entrate Riscossione"). 2. Skattemæssige modregninger er kun tilladt, hvis de ubetalte skatteforpligtelser

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										ikke overstiger 50 000 EUR. 3. Forvaltningsorganet for Indtægter kan sende meddelelser til skatteyderne, hvis der er udstedt elektroniske fakturaer, men der ikke er indgivet nogen momsangivelse for samme periode.
M1C1-122	Reform 1.13: Reform af rammerne for gennemgangen af udgifterne	Milepæl	Afslutning af den årlige udgiftsgennemgang for 2025 med henvisning til det besparelsesmål, der er fastsat i 2022, 2023 og 2024 for 2025.	Vedtagelse af finansministeriets rapport om udgiftsgennemgangen i 2025	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2026	Finansministeriets rapport, der skal fremsendes til ministerrådet i henhold til lovdekret nr. 90 og 93 af 2016 og lov nr. 163/2016, skal: - attestere afslutningen af udgiftsgennemgangen for 2025 for så vidt angår hensættelsen til rammen for udgiftsgennemgangen. - attestere opfyldelsen af det mål, der blev fastsat i 2022, 2023 og 2024.
M1C1-144	Investering 1.4.2 - Inklusion af borgerne - Forbedring af tilgængeligheden af digitale offentlige tjenester	Mål	Øget tilgængelighed af digitale offentlige tjenester/genneførte interventioner	Ikke relevant	Nummer	0	55	Fjerde kvartal	2025	Endelige rapporter, der bekræfter, at mindst 55 offentlige forvaltninger har gennemført foranstaltninger i henhold til retlige aftaler mellem hver af dem og Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) for at i) reducere de typer fejl, der er konstateret på mindst to digitale tjenester, og ii) levere kompenserende teknologier til PA-arbejdstagere med handicap.
M1C1-147	Investering 1.2 – Cloud-aktivering af lokale forberedende	Mål	Cloud-aktivering til lokal offentlig forvaltning T2	Ikke relevant	Nummer	4 083	12 464	Spørgsmål 2	2026	Migrationen af 12 464 lokale offentlige myndigheder til certificerede cloudmiljøer anses for at være opnået, når testen af alle de systemer, datasæt og

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	foranstaltninger									applikationer, der indgår i hver migrationsplan, er vellykket.
M1C1-148	Investering 1.4.1 - Borgernes erfaringer - Forbedring af kvaliteten og anvendeligheden af digitale offentlige tjenester	Mål	Forbedring af kvaliteten og anvendeligheden af digitale offentlige tjenester T2	Ikke relevant	Procentdel	40	80	Spørgsmål 2	2026	Administrationer (kommuner, primære og sekundære af 1. og 2. klasse uddannelsesinstitutioner) skal overholde en fælles model og design system for hjemmesider og digitale tjenester, forenkle brugerinteraktion og lette vedligeholdelse. Kommuner, der bidrager til målet, skal sikre overholdelse af den fælles model og det fælles designsystem for mindst 3,5 tjenester i gennemsnit.
M1C1-149	Investering 1.4.3 - Opskalering af PagoPA-plattformstjenester og "IO"-appen	Mål	Opskalering af PagoPA-plattformstjenester T2	Ikke relevant	Nummer	11 450	14 100	Spørgsmål 2	2026	Mindst 14 100 offentlige forvaltninger skal være til stede på PagoPA-plattformen og tilbyde en række tjenester: i gennemsnit 35 tjenester for kommuner, 15 for regioner, 15 for sundhedsmyndigheder og 8 for skoler og universiteter.
M1C1-150	Investering 1.4.3 - Opskalering af PagoPA-plattformstjenester og "IO"-appen	Mål	Opskalering af "IO"-app T2	Ikke relevant	Nummer	7 000	14 100	Spørgsmål 2	2026	Mindst 14 100 offentlige forvaltninger skal være til stede på "IO"-appen og tilbyde en række tjenester: i gennemsnit 35 tjenester for kommuner, 15 for regioner, 15 for sundhedsmyndigheder og 8 for skoler og universiteter.
M1C1-152	Investering 1.6.1 - Digitalisering af indenrigsministeriet	Mål	Indenrigsministeriet - omstrukturerede og digitaliserede processer T2	Ikke relevant	Nummer	7	45	Spørgsmål 2	2026	Interne processer omstruktureres og digitaliseres.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M1C1-153	Investering 1.6.2 - Digitalisering af justitsministeriet	Mål	Digitaliserede sagsakter T2	Ikke relevant	Nummer	3 500 000	7 750 000	Fjerde kvartal	2025	Digitalisering af 7 750 000 retssager vedrørende de seneste 20 år (01/01/2006 - 30/06/2026) i forbindelse med afsluttede eller igangværende retssager ved domstolene.
M1C1-154	Investering 1.6.2 - Digitalisering af justitsministeriet	Mål	Retfærdighed Data Lake videnssystemer T2	Ikke relevant	Nummer	0	6	Spørgsmål 2	2026	Implementering af seks nye Data Lake videnssystemer. 1) Anonymiseringssystem for civil- og strafferetlige domme 2) Integreret forvaltningssystem 3) Forvaltnings- og analysesystem for civile retssager 4) Forvaltnings- og analysesystem for straffesager 5) Avanceret statistisk system for civil- og strafferetlige retssager 6) Automatiseret system til identifikation af forholdet mellem offer og gerningsmand.

A.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Investering 1.2 – Cloud-aktivering af lokale forberedende foranstaltninger

Formålet med denne investering er at migrere datasæt og applikationer fra en væsentlig del af den lokale offentlige forvaltning til en sikker cloud-infrastruktur, der giver hver administration frihed til at vælge inden for et sæt certificerede offentlige cloud-miljøer.

Foranstaltningen omfatter også en "migration som en tjeneste"-støttepakke til forvaltninger, der omfatter: i) den indledende vurdering, ii) den proceduremæssige/administrative støtte, der er nødvendig for at iværksætte indsatsen, iii) forhandlingerne om den nødvendige eksterne støtte og iv) den overordnede projektförvaltning i løbet af gennemførelsen. Et team under tilsyn af ministeriet for teknologisk innovation og digital omstilling (MITD) forventes at identificere og certificere en bred liste over kvalificerede udbydere og forhandle et sæt standardstøttepakker, der er skræddersyet til størrelsen af administrationen og de tjenester, der er involveret i migrationen.

Investering 1.4 – Digitale tjenester og borgererfaring

Formålet med denne investering er at udvikle et integreret og borgerorienteret økosystem af digitale offentlige tjenester, sikre, at de udbredes på tværs af centrale og lokale forvaltninger, og forbedre den overordnede brugeroplevelse.

Foranstaltningen:

- (vii) definerer modeller for levering af genanvendelige tjenester, der sikrer fuld tilgængelighed (investering 1.4.1 - Borgeroplevelse - Forbedring af kvaliteten og anvendeligheden af digitale offentlige tjenester)
- (viii) øger tilgængeligheden af digitale offentlige tjenester (investering 1.4.2 - Inddragelse af borgerne: forbedring af tilgængeligheden af digitale offentlige tjenester)
- (ix) indebærer vedtagelse af den digitale applikation for betalinger mellem borgere og offentlige forvaltninger (PagoPa) og vedtagelse af appen "IO" (Investering 1.4.3 – Opskalering af PagoPA-plattformstjenester og appen "IO")
- (x) fremmer vedtagelsen af nationale digitale identitetsplatforme (Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID og Carta d'Identità Elettronica, CIE) og af det nationale register (Anagrafe nazionale della popolazione residente, ANPR) (investering 1.4.4 – Opskalering af de nationale digitale identitetsplatforme (SPID, CIE) og det nationale register (ANPR))
- (xi) opretter en fælles platform for meddelelser (investering 1.4.5 — digitalisering af offentlige bekendtgørelser)
- (xii) indebærer vedtagelse af Mobility as a Service (MaaS) (investering 1.4.6 - Mobility as a Service for Italy, hvor sidstnævnte foranstaltning finansieres på grundlag af ikkertilbagebetalingspligtig finansiel støtte).

Investering 1.6 – Digital omstilling af store centraladministrationer

Formålet med denne investering er at øge effektiviteten og forenkle procedurerne i de vigtigste centraladministrationer — herunder i) det nationale institut for social sikring (INPS) og det nationale institut for arbejdsulykkesforsikring (INAIL), ii) retssystemet, iii) forsvarsministeriet, iv) indenrigsministeriet og v) finanspolitiet. Investeringen består af omlægning og digitalisering af en række prioriterede processer, aktiviteter og tjenester inden for deres ansvarsområde.

A.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet Sekventiel

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M1C1-14	Investering 1.6.5: Digitalisering af statsrådet	Mål	Statsrådet - Retsdokumenter, der kan analyseres i datalager T1	Ikke relevant	Nummer	0	800 000	Fjerde kvartal	2023	Antal retsdokumenter vedrørende det administrative retssystem (f.eks. domme, udtalelser og dekretter), for hvilke metadata er fuldt tilgængelige i datalageret.
M1C1-16	Investering 1.6.5: Digitalisering af statsrådet	Mål	Statsrådet - Retsdokumenter, der kan analyseres i datalager T2	Ikke relevant	Nummer	800 000	2 500 000	Fjerde kvartal	2023	Antal retsdokumenter vedrørende det administrative retssystem (f.eks. domme, udtalelser og dekretter), for hvilke metadata er fuldt tilgængelige i datalageret.
M1C1-123	Investering 1.6.3 - Digitalisering af det nationale institut for social sikring (INPS) og det nationale institut for forsikring mod arbejdsulykker (INAIL)	Mål	INPS - "One click by design" tjenester/indhold T1	Ikke relevant	Nummer	0	35	Fjerde kvartal	2022	35 yderligere tjenester på INPS' institutionelle websted (www.inps.it) Tjenesterne skal være tilgængelige på det institutionelle websted gennem passende profileringslogikker (systemet vil foreslå tjenester af mulig interesse baseret på alder, arbejds karakteristika, opfattede fordele og brugerhistorik). De 35 tjenester vedrører følgende institutionelle INPS-

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										områder: •Pensionsydelser •Sociale støddæmpere •Arbejdsløshedsydelser •Ydelser ved invaliditet •Fritagelser •Virksomhedens opkrævning af bidrag •Arbejdstagere i landbruget •Bekæmpelse af svig, korruption og gennemsigtighedstjenester På de anførte institutionelle områder vil de tjenester, der skal gennemføres, vedrøre digital indgivelse af anmodninger om tjenester, kontrol af kravene til fordelene, statusovervågning af praksis fra brugernes side, proaktivt forslag til tjenester baseret på brugernes behov, automatisk fornyelse af ydelser uden behov for nye applikationer. Endelig skal der være overvågningsdashboards, der gør det muligt for INPS at overvåge de fordele, der opnås, og datadrevet støtte til de politiske beslutningstageres

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										beslutninger.
M1C1-124	Investering 1.6.3 - Digitalisering af det nationale institut for social sikring (INPS) og det nationale institut for forsikring mod arbejdsulykker (INAIL)	Mål	INPS - Medarbejdere med forbedrede færdigheder inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT) T1	Ikke relevant	Nummer	0	4 250	Fjerde kvartal	2022	Mindst 4 250 INPS-medarbejdere vurderet med hensyn til deres oplysninger og med certificerede forbedrede færdigheder inden for følgende områder af den europæiske e-kompetenceramme: i) Planlægning ii) bygge- og anlægsvirksomhed iii) Kør iv) Aktivér, v) Administrer. Områderne for forbedring af kompetencer vil blive identificeret i henhold til målgruppen af lærende.
M1C1-125	Investering 1.2 – Cloud-aktivering af lokale forberedende foranstaltninger	Milepæl	Tildeling af (alle) offentlige udbud vedrørende cloud-aktivering i forbindelse med lokale offentlige forvaltningers udbud	Meddelelse om tildeling af (alle) offentlige kontrakter om cloud-aktivering i forbindelse med udbud vedrørende lokal offentlig forvaltning	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2023	Meddelelse om tildeling af (alle) offentlige indkaldelser for hver type offentlig forvaltning, der er involveret (kommuner, skoler, lokale sundhedsagenturer), med henblik på at indsamle og vurdere migrationsplaner. Udstedelsen af tre særlige indkaldelser skal gøre det muligt for ministeriet for teknologisk innovation og digital omstilling at vurdere de meget specifikke behov hos hver enkelt type offentlig forvaltning, der er

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										involveret. Tildelte bud (dvs. offentliggørelse af listen over offentlige forvaltninger, der har fået adgang til at modtage finansiering) i forbindelse med tre offentlige indkaldelser af forslag til henholdsvis kommuner, skoler og lokale sundhedsagenturer med henblik på at indsamle og vurdere migrationsplaner i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkellesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-miljølovgivning og nationale miljølovgivning.
M1C1-126	Investering 1.4.3 - Opskalering af PagoPA-plattformstjenester og "IO"-appen	Mål	Opskalering af PagoPA-plattformstjenester T1	Ikke relevant	Nummer	9 000	11 450	Fjerde kvartal	2023	Sikre en stigning i antallet af tjenester, der er integreret i platformen for: - offentlige forvaltninger, der allerede er omfattet af referencescenariet (9 000 enheder) - nye offentlige forvaltninger, der tilslutter sig platformen (2 450)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										nye enheder). I begge tilfælde skal det samlede antal tjenester fra de offentlige forvaltninger, der tilslutter sig platformen, stige med mindst 20 % i forhold til 2021-basislinjen for tjenester (31.3.2021). Antallet af tjenester, der skal integreres, afhænger af typen af forvaltning (det endelige mål for 2026 er at have i gennemsnit 35 tjenester for kommuner, 15 tjenester for regioner, 15 tjenester for sundhedsmyndigheder, 8 tjenester for skoler og universiteter).
M1C1-127	Investering 1.4.3 - Opskalering af PagoPA-plattformstjenester og "IO"-appen	Mål	Opskalering af "IO"-app T1	Ikke relevant	Nummer	2 700	7 000	Fjerde kvartal	2023	Sikre en stigning i antallet af tjenester, der er integreret i "IO"-appen for: - offentlige forvaltninger, der allerede er omfattet af referencescenariet (2 700 enheder) - nye offentlige forvaltninger, der tilslutter sig platformen (4 300 nye enheder). I begge tilfælde skal det samlede antal tjenester fra de offentlige forvaltninger, der tilslutter sig

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										platformen, stige med mindst 20 % i forhold til 2021-basislinjen for tjenester (31.3.2021). Antallet af tjenester, der skal integreres, afhænger af typen af forvaltning (det endelige mål for 2026 er at have i gennemsnit 35 tjenester for kommuner, 15 tjenester for regioner, 15 tjenester for sundhedsmyndigheder, 8 tjenester for skoler og universiteter).
M1C1-128	Investering 1.4.5 - Digitalisering af offentlige bekendtgørelser	Mål	Opskalering af digitale offentlige bekendtgørelser T1	Ikke relevant	Nummer	0	800	Fjerde kvartal	2023	Mindst 800 centrale offentlige myndigheder og kommuner skal med hensyn til den digitale anmeldelsesplatform (DNP) give borgere, juridiske enheder, foreninger og andre offentlige eller private enheder juridisk bindende digitale meddelelser.
M1C1-129	Investering 1.6.1 - Digitalisering af indenrigsministeriet	Mål	Indenrigsministeriet - Fuldt omstrukturerede og digitaliserede processer T1	Ikke relevant	Nummer	0	7	Fjerde kvartal	2023	Interne procedurer og processer er blevet fuldstændig omstruktureret (7 processer i alt indtil den 31. december 2023), og de kan gennemføres fuldt ud online (f.eks. kontorautomatisering, mobilitetstjenester og e-læring).
M1C1-130	Investering 1.6.2 - Digitalisering af	Mål	Digitaliserede sagsakter	Ikke relevant	Nummer	0	3 500 000	Fjerde	2023	Digitalisering af 3 500 000 retssager vedrørende de

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	justitsministeriet		T1					kvartal		seneste 20 år (01/01/2006 - 30/06/2026) i forbindelse med afsluttede eller igangværende retssager ved domstolene.
M1C1-131	Investering 1.6.2 - Digitalisering af justitsministeriet	Milepæl	Retfærdighed Data Lake videnssystemer T1	Rapport, der bekræfter påbegyndelsen af kontraktens gennemførelse	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2023	Påbegyndelse af gennemførelsen af kontrakten om gennemførelse af seks nye Data Lake-videnssystemer: 1) Anonymiseringssystem for civil- og strafferetlige domme 2) Integreret forvaltningssystem 3) Forvaltnings- og analysesystem for civile retssager 4) Forvaltnings- og analysesystem for straffesager 5) Avanceret statistisk system for civil- og strafferetlige retssager 6) Automatiseret system til identifikation af forholdet mellem offer og skyldner. Gennemførelsen af enhver offentlig kontrakt indledes med en specifik forvaltningsakt fra den ansvarlige for proceduren, benævnt "begyndelse af gennemførelsen".

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M1C1-132	Investering 1.6.3 - Digitalisering af det nationale institut for social sikring (INPS) og det nationale institut for forsikring mod arbejdsulykker (INAIL)	Mål	INPS – "One click by design"-tjenester/indhold T2	Ikke relevant	Nummer	35	70	Fjerde kvartal	2023	35 yderligere tjenester på Inps' institutionelle websted (www.inps.it) Tjenesterne skal være tilgængelige på det institutionelle websted gennem passende profileringslogikker (systemet skal foreslå tjenester af mulig interesse baseret på alder, arbejdskarakteristika, opfattede fordele og brugerhistorik). De 35 tjenester vedrører følgende institutionelle INPS-områder: •Pensionsydelse •Sociale støddæmpere •Arbejdsløshedsydelse •Ydelse ved invaliditet •Fritagelse •Virksomhedens opkrævning af bidrag •Arbejdstagere i landbruget •Bekæmpelse af svig, korruption og gennemsigtighedstjenester

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										På de anførte institutionelle områder vedrører de tjenester, der skal gennemføres, digital indgivelse af anmodninger om tjenester, kontrol af kravene til fordelene, statusovervågning af praksis fra brugernes side, proaktivt forslag til tjenester baseret på brugernes behov, automatisk fornyelse af ydelser uden behov for nye applikationer. Endelig skal der være overvågningsdashboards, der gør det muligt for INPS at overvåge de fordele, der opnås, og datadrevet støtte til de politiske beslutningstageres beslutninger.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M1C1-133	Investering 1.6.3 - Digitalisering af det nationale institut for social sikring (INPS) og det nationale institut for forsikring mod arbejdsulykker (INAIL)	Mål	INPS - Medarbejdere med forbedrede færdigheder inden for informations- og kommunikationsteknologi (ikt) T2	Ikke relevant	Nummer	4 250	8 500	Fjerde kvartal	2023	Yderligere 4 250 INPS-medarbejdere vurderet med certificerede forbedrede færdigheder inden for følgende områder af den europæiske e-kompetenceramme: i) Planlægning ii) bygge- og anlægsvirksomhed iii) Kør iv) Aktivér, v) Administrer. Områderne for forbedring af kompetencer identificeres i henhold til målgruppen af lærende.
M1C1-134	Investering 1.6.3 - Digitalisering af det nationale institut for social sikring (INPS) og det nationale institut for forsikring mod arbejdsulykker (INAIL)	Mål	INAIL - Fuldt omstrukturerede og digitaliserede processer/tjenester T1	Ikke relevant	Nummer	29	53	Fjerde kvartal	2023	Målet er at opnå 53 (52 %) omstrukturerede institutionelle processer og tjenester for at gøre dem fuldt digitaliserede. De involverede områder af INAIL er: Forsikrings-, social- og sundhedstjenester, forebyggelses- og sikkerhedsarbejde, certificeringer og verifikationer. Det forventede mål for hvert område er navnlig udtrykt ovenfor:

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										• Forsikring: 8 (25 %) • Social- og sundhedstjenester: 18 (50 %) • Forebyggelses- og sikkerhedsarbejde: 9 (80 %) • Certificeringer og verifikationer: 18 (80%).
M1C1-135	Investering 1.6.4 - Digitalisering af forsvarsministeriet	Mål	Forsvarsministeriet - Digitalisering af procedurer T1	Ikke relevant	Nummer	4	15	Fjerde kvartal	2023	Digitalisering, revision og automatisering af 15 procedurer vedrørende forvaltning af forsvarspersonale (f.eks. rekruttering, beskæftigelse og pensionering, ansattes sundhed) med udgangspunkt i fire allerede digitaliserede procedurer.
M1C1-136	Investering 1.6.4 - Digitalisering af forsvarsministeriet	Mål	Forsvarsministeriet - Digitalisering af certifikater T1	Ikke relevant	Antal digitaliserede certifikater	190 000	450 000	Fjerde kvartal	2023	Antal digitaliserede identitetscertifikater (450 000), der er udstedt af forsvarsministeriet, og som kører på infrastrukturen, suppleret med et katastrofeberedskabssted med udgangspunkt i en basislinje på 190 000 allerede digitaliserede certifikater.
M1C1-137	Investering 1.6.4 - Digitalisering af forsvarsministeriet	Milepæl	Forsvarsministeriet – Idriftsættelse af institutionelle webportaler og intranetportaler	Institutionelle webportaler og intranetwebportaler er fuldt operationelle	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2023	Udvikling og gennemførelse af i) institutionelle webportaler og ii) intranetportaler til specifikke behov for intern kommunikation.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M1C1-138	Investering 1.6.4 - Digitalisering af forsvarsministeriet	Mål	Forsvarsministeriet - Migration af ikke-missionskritiske applikationer til Solution for Complete Information Protection by Infrastructure Openness (S.C.I.P.I.O.) T1	Ikke relevant	Nummer	0	10	Fjerde kvartal	2023	Indledende migration og operationel tilgængelighed af ikkemissionskritiske applikationer til ny open source-infrastruktur. Dette omfatter implementering af hardwaremiljø, installation af middleware open source-komponenter og re-engineering af applikationer.
M1C1-139	Investering 1.2 – Cloud-aktivering af lokale forberedende foranstaltninger	Mål	Cloud-aktivering til lokal offentlig forvaltning T1	Ikke relevant	Nummer	0	4 083	Spørgsmål 3	2024	Migreringen af 4 083 lokale offentlige myndigheder til certificerede cloudmiljøer anses for at være opnået, når testen af alle de systemer, datasæt og applikationer, der indgår i hver migreringsplan, er vellykket.
M1C1-140	Investering 1.4.1 - Borgernes erfaringer - Forbedring af kvaliteten og anvendeligheden af digitale offentlige tjenester	Mål	Forbedring af kvaliteten og anvendeligheden af digitale offentlige tjenester T1	Ikke relevant	Procentdel	0	40	Fjerde kvartal	2024	Administrationer (kommuner, primære og sekundære af 1. og 2. klasse uddannelsesinstitutioner og specifikke afprøvede sundhedspleje og kulturarv enheder) tilslutte sig en fælles model og design system, forenkle brugerinteraktion og lette vedligeholdelse for de kommende år. Overholdelse af den fælles udformning/model af

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										websteder/tjenestekomponenter består af: (1) evaluering af indsendte projekter (2) Vurdering af projektets afslutning på centrale anvendelighedsparametre (digital usability scores) gennem en særlig platform, der allerede er tilgængelig.
M1C1-141	Investering 1.6.4 - Digitalisering af forsvarsministeriet	Mål	Digitalisering af Forsvarsministeriets procedurer T2	Ikke relevant	Nummer	15	20	Fjerde kvartal	2024	Digitalisering, revision og automatisering af 20 procedurer vedrørende forvaltning af forsvarspersonale (f.eks. rekruttering, beskæftigelse og pensionering, medarbejdernes sundhed) med udgangspunkt i et udgangspunkt på femten allerede digitaliserede procedurer med mål 1.
M1C1-142	Investering 1.6.4 - Digitalisering af forsvarsministeriet	Mål	Digitalisering af certifikater fra Forsvarsministeriet T2	Ikke relevant	Antal digitaliserede certifikater	450 000	750 000	Fjerde kvartal	2024	Antal digitaliserede identitetscertifikater (750 000), der er udstedt af forsvarsministeriet, og som kører på infrastrukturen suppleret med et katastrofeberedskabsanlæg, begyndende med en basislinje på 450 000 allerede digitaliserede certifikater med

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										mål 1.
M1C1-143	Investering 1.6.4 - Digitalisering af forsvarsministeriet	Mål	Forsvarsministeriet - Migration af missionskritiske og ikke-missionskritiske applikationer til Solution for Complete Information Protection by Infrastructure Openness (S.C.I.P.I.O.) T2	Ikke relevant	Nummer	10	15	Fjerde kvartal	2024	Endelig migrering af fire missionskritiske og elleve ikkemissionskritiske applikationer til ny open source-infrastruktur, der omfatter implementering af hardwaremiljøer, installation af open source-komponenter til middleware, re-engineering af applikationer med udgangspunkt i en basislinje på ti, der allerede er migreret med mål 1.
M1C1-145	Investering 1.4.4 – Vedtagelse af opskalering af de nationale platforme for digital identitet (SPID, CIE) og det nationale register (ANPR)	Mål	National platform for digital identitet (CIE) og det nationale register (ANPR)	Ikke relevant	Nummer	9 700 000	42 300 000	Fjerde kvartal	2025	42 300 000 personer med gyldige digitale identiteter registreres på den nationale digitale identitetsplatform (CIE).
M1C1-146	Investering 1.4.4 – Opskalering af de nationale platforme for digital identitet (SPID, CIE) og det nationale register (ANPR)	Mål	Nationale platforme for digital identitet (SPID)	Ikke relevant	Nummer	0	10 217	Spørgsmål 2	2025	10 217 enheder vedtog den elektroniske identifikation (eID) via det offentlige digitale identitetssystem (SPID) efter den 3. december 2021.
M1C1-151	Investering 1.4.5 - Digitalisering af offentlige	Mål	Vedtagelse af den digitale anmeldelsesplatform T2	Ikke relevant	Nummer	800	6 400	Spørgsmål 2	2026	Mindst 6 400 offentlige forvaltninger skal anvende den digitale anmeldelsesplatform til

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl /Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	bekendtgørelser									at sende juridisk bindende digitale meddelelser til borgere, virksomheder, foreninger og andre enheder.
M1C1-155	Investering 1.6.3 - Digitalisering af det nationale institut for social sikring (INPS) og det nationale institut for forsikring mod arbejdsulykker (INAIL)	Mål	INAIL - Re-engineered og digitaliserede processer / tjenester T2	Ikke relevant	Nummer	53	82	Spørgsmål 2	2026	82 processer eller tjenester omstruktureres og digitaliseres. De involverede områder af INAIL er: Forsikrings-, social- og sundhedstjenester, forebyggelses- og sikkerhedsarbejde, certificeringer og verifikationer.

B. MISSION 1 Komponent 2:

Akse 1 - Digitalisering, innovation og konkurrenceevne i produktionssystemet

Komponent 2 i den italienske genopretnings- og resiliensplan vedrører investeringer og reformer, der hovedsagelig har til formål at i) støtte den digitale omstilling og innovationen af produktionssystemet gennem incitamenter til investeringer i teknologier, forskning, udvikling og innovation, ii) udrulning af ultrahurtige bredbånds- og 5G-net for at mindske den digitale kløft samt satellitkonstellationer og -tjenester iii) fremme udviklingen af strategiske værdikæder og støtte virksomhedernes konkurrenceevne med fokus på SMV'er.

Foranstaltningerne under denne komponent har til formål at afhjælpe mangler i indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund (DESI) 2020 for så vidt angår virksomhedernes digitale omstilling og manglerne i konnektiviteten med henblik på at styrke landets sociale og økonomiske modstandsdygtighed.

Investeringerne og reformerne under denne komponent skal bidrage til at efterkomme de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Italien i 2020 og 2019 om behovet for at "styrke fjernundervisning og færdigheder, herunder digitale færdigheder" (landespecifik henstilling 2, 2020), "fremme private investeringer for at fremme den økonomiske genopretning" (landespecifik henstilling 3, 2020), "fokuser på investeringer på den grønne og den digitale omstilling, navnlig på [...] styrket digital infrastruktur for at sikre levering af væsentlige tjenester" (landespecifik henstilling 3, 2020), "fremme opkvalificering, herunder ved at styrke digitale færdigheder (landespecifik henstilling 2, 2019), "fokuser investeringsrelateret økonomisk politik på forskning og innovation og infrastrukturens kvalitet, idet der også tages hensyn til regionale forskelle" (landespecifik henstilling 3, 2019) og i et vist omfang "støtte ikkebankmæssig adgang til finansiering for innovative og mindre virksomheder" (landespecifik henstilling 5, 2019).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).

Akse 2 – Forbedring af erhvervsklimaet og konkurrencen

Hovedformålet med akse 2 i mission 1, komponent 2, er at forbedre erhvervsklimaet for at fremme iværksætterånden og rammebetingelserne for konkurrence for at fremme en mere effektiv ressourceallokering og produktivitetstiltag. Det vigtigste redskab til at nå disse mål er den årlige konkurrencelov, der skal vedtages hvert år.

Investeringerne og reformerne under denne komponent skal bidrage til at efterkomme de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Italien i 2019 om behovet for "at imødegå konkurrencebegrænsninger [...], også gennem en ny årlig konkurrencelov" (landespecifik henstilling 3, 2019).

B.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Akse 1 - Digitalisering, innovation og konkurrenceevne i produktionssystemet

Investering 1: Overgang 4.0

Formålet med foranstaltningen er at støtte virksomhedernes digitale omstilling ved at tilskynde til private investeringer i aktiver og aktiviteter, der støtter digitaliseringen. Foranstaltningen består af en skattegodtgørelsesordning.

Reform 1: Reform af systemet for industriel ejendomsret

Hovedformålet med reformen er at tilpasse systemet for industriel ejendomsret til moderne udfordringer og sikre, at innovationspotentialet bidrager til landets genopretning og modstandsdygtighed. Den har navnlig til formål at forfølge følgende mål: forbedring af systemet til beskyttelse af industriel ejendomsret tilskyndelse til anvendelse og udbredelse af industriel ejendomsret, navnlig blandt SMV'er lette adgangen til og delingen

af immaterielle aktiver, samtidig med at der sikres et rimeligt investeringsafkast sikring af en strengere overholdelse af den industrielle ejendomsret og styrkelse af Italiens rolle i europæiske og internationale fora om industriel ejendomsret.

Foranstaltningen vedrører reformen af den italienske lov om industriel ejendomsret og dækker mindst følgende områder: i) revidere de lovgivningsmæssige rammer for at styrke beskyttelsen af industrielle ejendomsrettigheder og forenkle procedurerne, ii) styrke støtten til virksomheder og forskningsinstitutioner, iii) forbedre udviklingen af færdigheder og kompetencer, iv) lette videnoverførsel og v) styrke fremme af innovative tjenester.

Investering 6: Investeringer i det industrielle ejendomssystem

Formålet med investeringen er at støtte systemet for industriel ejendomsret og ledsage reformen heraf som planlagt under reform 1 af denne komponent. Foranstaltningen omfatter finansiel støtte til virksomheders og forskningsorganers projekter vedrørende industriel ejendomsret til følgende: patentrelaterede foranstaltninger (Brevetti+), Proof of Concept-programmer (POC) og styrkelse af teknologioverførselskontorer (TTO'er).

Akse 2 – Forbedring af erhvervsklimaet og konkurrencen

Reform 2: Årlige konkurrencelove for 2022, 2023, 2024 og 2025

Konkurrenceloven vedtages hvert år for at øge udbudsprocedurerne for tildeling af kontrakter om offentlig trafikbetjening for lokale offentlige tjenester (herunder vand, affald og lokal offentlig transport), undgå uberettiget forlængelse af koncessioner til etablerede operatører i mange sektorer, herunder havne, motorveje, vandkraft og regional transport, sikre en korrekt regulering af kontrakter om offentlig trafikbetjening, revidere reglerne om sammenlægning og anvende det generelle proportionalitetsprincip i forbindelse med varigheden af og den korrekte kompensation for kontrakter om offentlig trafikbetjening. Konkurrencelovene skal støtte konkurrencen og forbedre effektiviteten af forvaltningen og kvaliteten af tjenesterne inden for regional transport samt øge regionernes incitamenter til at udbyde deres offentlige tjenesteydelseskontrakter om regionale jernbanetjenester.

De årlige konkurrencelove skal omfatte konkurrencefremmende sektorspecifikke foranstaltninger på flere områder, herunder energi (elektricitet, gas og vand), affaldshåndtering, transport (havne, jernbaner og motorveje) og sundhed, som skal supplere investeringerne og reformerne under mission 2, 3 og 6. Ledsageforanstaltninger for at sikre udbredelsen af konkurrence på detailmarkederne for elektricitet træder i kraft senest den 31. december 2022. Den årlige konkurrencelov for 2022 skal navnlig vedtage planen for udvikling af elnettet og fremme installationen af anden generation af intelligente elmålere, som skal øges med mindst 17 mio. enheder i hele Italien senest den 31. december 2025. Der skal også indføres konkurrencefremmende foranstaltninger for elektriske ladestationer.

Lovene skal desuden bidrage til at forbedre erhvervsklimaet som minimum gennem: i) tilpasning af fusionskontrolreglerne til EU-retten, ii) konsolidering, digitalisering og professionalisering af markedsovervågningsmyndighederne, iii) en reform, der skal forenkle og lette oprettelsen af nystartede virksomheder og venturekapitalaktiviteter samt fremme en national strategi for teknologioverførsel, iv) reduktion af akkrediteringstiden for at give oplysninger om medarbejdere fra syv til fire dage for at reducere antallet af dage til at oprette en virksomhed.

Reform 3: Rationalisering og forenkling af virksomhedernes incitamenter.

Reformen har til formål at revidere, forenkle og strømline systemet med nationale incitamenter for virksomheder. Reformen består i ikrafttrædelsen af retsakter samt i omstrukturering og strømlining af a) RNA (det nationale statsstøtteregister) og b) platformen *incentivi.gov.it*.

B.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M1C2-1	Investering 1: Overgang 4.0	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter med henblik på at stille overgangsskattefradrag 4.0 til rådighed for potentielle støttemodtagere og nedsættelse af det videnskabelige udvalg	Bestemmelse i den lov, der angiver ikrafttrædelsen af den budgetlov, der muliggør skattefradragene, og bestemmelse i de tilhørende gennemførelsesretsakter, der angiver deres ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2021	Retsakterne skal gøre overgangsskattefradrag 4.0 tilgængelige for potentielle støttemodtagere. Der er tale om skattefradrag for i) 4,0 (dvs. teknologisk avancerede) materielle investeringsgoder, ii) 4,0 immaterielle investeringsgoder, iii) standardimmaterielle investeringsgoder, iv) forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter og v) uddannelsesaktiviteter. Skatte kreditkoderne defineres ved en beslutning truffet af indtægtskontoret for at give støttemodtagerne mulighed for at anvende skatte kreditterne med F24-betalingsmodellen. Der nedsættes et videnskabeligt udvalg med eksperter fra økonomi- og finansministeriet, ministeriet for økonomisk udvikling og den italienske nationalbank ved vedtagelse af et ministerielt dekret med henblik på at vurdere de økonomiske virkninger af skattefradragene i forbindelse med overgang 4.0.

Løbenummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M1C2-2	Investering 1: Overgang 4.0	Mål	Overgang 4.0-skattefradrag til virksomheder baseret på selvangivelser fremlagt i 2021-2022	Ikke relevant	Nummer	0	69 900	Spørgsmål 2	2024	Der er ydet mindst 69 900 overgangsskattefradrag til virksomheder i forbindelse med 4,0 materielle investeringsgoder, 4,0 immaterielle investeringsgoder, standardimmaterielle investeringsgoder, forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter eller uddannelsesaktiviteter. En skattegodtgørelse anses for at være ydet ved forelæggelse af en selvangivelse. Afgiftsangivelser skal indgives mellem den 1. januar 2021 og den 31. december 2022. For virksomheder, hvis skatteår ikke svarer til kalenderåret, forlænges udgangen af den relevante periode for indgivelse af selvangivelser vedrørende alle ovennævnte skattefradrag fra den 31. december 2022 til den 30. november 2023.
M1C2-3	Investering 1: Overgang 4.0	Mål	Overgang 4.0-skattefradrag til virksomheder baseret på selvangivelser fremlagt i 2021-2023	Ikke relevant	Nummer	69 900	111 700	Spørgsmål 2	2025	Der er ydet mindst 111 700 overgangsskattefradrag til virksomheder i forbindelse med 4,0 materielle investeringsgoder, 4,0 immaterielle investeringsgoder, standardimmaterielle investeringsgoder, forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter

Løbenummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										eller uddannelsesaktiviteter. En skattegodtgørelse anses for at være ydet ved forelæggelse af en selvangivelse. Afgiftsangivelser skal indgives mellem den 1. januar 2021 og den 31. december 2023. For virksomheder, hvis skatteår ikke svarer til kalenderåret, forlænges udgangen af den betragtede periode for indgivelse af selvangivelser vedrørende alle ovennævnte skattefradrag fra den 31. december 2023 til den 30. november 2024. Referencescenariet henviser til antallet af skattefradrag i forbindelse med overgang 4.0, der er blevet ydet til virksomheder, baseret på selvangivelser indgivet mellem den 1. januar 2021 og den 31. december 2022 for 4,0 materielle investeringsgoder, 4,0 immaterielle investeringsgoder og standardimmaterielle varer og baseret på selvangivelser indgivet mellem den 1. januar og den 31. december 2022 for forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter samt uddannelsesaktiviteter. For selskaber, hvis skatteår ikke svarer

Løbenummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										til kalenderåret, medtages også selvangivelser, der indgives frem til den 30. november 2023, i basisscenariet for alle ovennævnte skattefradrag. Ingen selskaber, der opererer inden for de aktivitetssektorer, der er identificeret ved ATECO-kode 05, 06, 07 og 09, tages i betragtning i forbindelse med målet. Med hensyn til investeringer i 4,0 materielle investeringsgoder samt i udviklings- og innovationsaktiviteter er der desuden ingen virksomheder, der opererer inden for de aktivitetssektorer, der er identificeret ved ATECO-kode 30. 22, 29, 38, 41, 42, 43, 17, 01, 50, 19, 20, 51, 24, 49, 23 og 35 tages i betragtning i forbindelse med målet.
M1C2-4	Reform 1: Reform af systemet for industriel ejendomsret	Milepæl	Ikrafttræden af et lovdekret, der har til formål at reformere den italienske lov om industriel ejendomsret og de relevante	Bestemmelse i den lov, der angiver ikrafttrædelsen af den nye lov om industriel ejendomsret, og bestemmelse i de tilhørende gennemførelsesretsak	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 3	2023	Det nye lovdekret ændrer den italienske lov om industriel ejendomsret (lovdekret nr. 30 af 10. februar 2005) og dækker som minimum følgende områder: i) revision af de lovgivningsmæssige rammer for at styrke beskyttelsen af industrielle ejendomsrettigheder og forenkle procedurerne, ii)

Løbenummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			gennemførelsesretsakter	ter, der angiver deres ikrafttræden						styrkelse af støtten til virksomheder og forskningsinstitutioner, iii) forbedring af udviklingen af færdigheder og kompetencer, iv) fremme af videnoverførsel og v) styrkelse af fremme af innovative tjenester.
M1C2-5	Investering 6: Investeringer i det industrielle ejendomssystem	Mål	Endelige aktiviteter/projektrapporter for mindst 254 projekter vedrørende industriel ejendomsret og forskning.	Ikke relevant	Nummer	0	254	Fjerde kvartal	2025	Der er fremlagt endelige aktiviteter/projektrapporter underskrevet af de støttemodtagende enheder for mindst 254 projekter.
M1C2-6	Reform 2: Årlige konkurrenceregler	Milepæl	Ikrafttræden af den årlige konkurrencelov 2021	Bestemmelse om ikrafttrædelsen af den årlige konkurrencelov 2021.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Den årlige konkurrencelov skal mindst indeholde følgende centrale elementer, hvis gennemførelsesforanstaltninger og afledte ret (om nødvendigt) skal vedtages og træde i kraft senest den 31. december 2022. Den vedrører: Håndhævelse af kartel- og monopolreglerne - Lokale offentlige tjenester Energi

Løbenummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæl)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										Transport Affald Start af virksomhed Markedsovervågning Håndhævelse af kartel- og monopolreglerne: i. Fjerne yderligere hindringer for fusionskontrol ved yderligere at tilpasse de italienske fusionskontrolregler til EU-retten. Lokale offentlige tjenester: ii. Styrke og udbrede anvendelsen af princippet om konkurrence i forbindelse med lokale offentlige tjenesteydelseskontrakter, navnlig inden for affald og lokal offentlig transport. iii. Begrænse direkte tildelinger ved at kræve, at lokale offentlige myndigheder begrunder enhver afvigelse fra udbuddet af offentlige tjenesteydelseskontrakter (jf. artikel 192 i loven om offentlige udbud). iv. Sikre en korrekt regulering af kontrakter om offentlig trafikbetjening ved at gennemføre artikel 19 i lov nr. 124/2015 som en enkelt tekst om lokale offentlige

Løbenummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										tjenester, navnlig inden for affaldshåndtering. v. Regler og sammenlægningsmekanismer tilskynder kommunernes fagforeninger til at reducere antallet af enheder og ordregivende myndigheder ved at knytte dem til de optimale territoriale sammenlægninger ("ambiti territoriali ottimali") og områderne og passende niveauer for lokale og regionale offentlige transporttjenester ("bacini e livelli adeguati di servizi di trasporto pubblico locale e regionale") med mindst 350 000 indbyggere. Retsakten om lokale offentlige tjenester, der gennemfører artikel 19 i lov nr. 124/2015, skal som minimum: - definere offentlige tjenester på grundlag af EU-retlige kriterier - fastsætter generelle principper for levering, regulering og forvaltning af lokale offentlige tjenester - indføre et generelt proportionalitetsprincip i kontrakter

Løbenummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										om offentlig trafikbetjenings varighed klart adskille regulerings- og kontrolfunktionerne og forvaltningen af kontrakter om offentlig trafikbetjening - sikre, at de lokale offentlige myndigheder begrundet deres stigning i andele i deltagende virksomheder med interne tildelinger - sørge for passende kompensation for kontrakter om offentlig trafikbetjening baseret på omkostningsberegninger, der overvåges af uafhængige tilsynsmyndigheder (f.eks. ARERA for energi eller ART for transport) - begrænse den gennemsnitlige varighed af interne kontrakter og reducere og harmonisere standardlængden af udbudte kontrakter på tværs af de ordregivende enheder, forudsat at varigheden sikrer den økonomiske og finansielle balance i kontrakterne, også på grundlag af de kriterier, der er fastsat af Trafikstyrelsen.

Løbenummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										Energi: vi. Gøre udbud af koncessionskontrakter obligatorisk for vandkraft og fastlægge de lovgivningsmæssige rammer for vandkraftkoncessioner. vii. Gøre udbud af koncessionskontrakter obligatorisk for gasdistribution. viii. Fastsatte gennemsigtige og ikkediskriminerende krav til tildeling af offentlige rum til elektrisk opladning eller til operatører af ladestandere/stationer. ix. Fjerne regulerede takster for elforsyning til opladning af elektriske køretøjer. Konkurrencereglerne for vandkraftkoncessioner skal som minimum: Kræve, at vigtige vandkraftanlæg reguleres ved hjælp af generelle og ensartede kriterier på centralt plan. - Krav til regionerne om at definere de økonomiske kriterier, der ligger til grund for koncessionskontrakternes

Løbenummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										varighed. -Udfasning af muligheden for at forlænge kontrakter (som allerede fastslået af den italienske forfatningsdomstol). - Krav til regionerne om at harmonisere kriterierne for adgang til udbudskriterierne (for at skabe et forudsigeligt erhvervsklima). Transport: x. Fastlægge klare, ikkediskriminerende og gennemsigtige kriterier for tildeling af havnekoncessioner. xi. Fjerne hindringer for havnekoncessionshaveres sammenlægning af havnekoncessionsaktiviteter i flere store og mellemstore havne. xii. Fjerne hindringer, der forhindrer koncessionshavere i selv at levere nogle af havnetjenesterne og anvende deres eget udstyr, uden at det berører arbejdstagernes sikkerhed, forudsat at de relevante betingelser, der er nødvendige for at beskytte arbejdstagernes sikkerhed, er nødvendige og står i

Løbenummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										et rimeligt forhold til målet om at garantere sikkerheden i havneområderne. xiii. Forenkle revisionen af procedurerne for revision af havnenes tilladelsesplaner. xiv. Gennemføre artikel 27, stk. 2, litra d), i lovdekret nr. 50/2017, som giver regionerne incitamenter til at udbyde deres regionale jernbanekontrakter. Affald: xv. Forenkle godkendelsesprocedurerne for affaldsbehandlingsanlæg. Start af virksomhed: xvi. Reducere akkrediteringstiden for at give oplysninger om medarbejdere fra syv til fire dage for at reducere antallet af dage til at oprette en virksomhed. Markedsovervågning: xvii. Konsolidering af de nationale markedsovervågningsmyndigheder i højst ti agenturer i Italiens vigtigste regioner, som hver især dækker alle produktgrupper og

Løbenummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										rapporterer til den centrale forbindelsesofficer, der er oprettet i henhold til forordning (EU) 2019/1020 ("varepakken"). xviii. kræve, at de nationale markedsovervågningsmyndigheder foretager digitaliserede produktinspektioner og dataindsamling, anvender kunstig intelligens til at spore farlige og ulovlige produkter og identificerer tendenser og risici på det indre marked. xix. kræve, at de nationale markedsovervågningsmyndigheder inkluderer uddannelse og brug af informations- og kommunikationssystemet til den paneuropæiske markedsovervågning. xx. Etablere nye akkrediterede laboratorier til produktprøvning for alle produktgrupper. Disse laboratorier skal udføre test af e-handel, fysiske laboratorietest, fælles aktioner (told-/markedsovervågningsmyndigheder, to eller flere nationale markedsovervågningsmyndigheder,

Løbenummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										nationale markedsmyndigheder og EU-markedsmyndigheder).
M1C2-7	Reform 2: Årlige konkurrenceregler	Milepæl	Ikrafttræden af alle energirelaterede gennemførelsesforanstaltninger og afledt ret (om nødvendigt)	Ikrafttræden af alle energirelaterede gennemførelsesforanstaltninger og afledt ret (om nødvendigt)	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Ikrafttræden af alle energirelaterede gennemførelsesforanstaltninger og (om nødvendigt) afledt ret for at: i. Udfasning af regulerede priser for mikrovirksomheder og husholdninger fra den 1. januar 2023. ii. Vedtage ledsageforanstaltninger til støtte for udbredelsen af konkurrence på detailmarkederne for elektricitet. De ledsageforanstaltninger, der skal sikre udbredelsen af konkurrence på detailmarkederne for elektricitet, skal som minimum omfatte følgende: Auktion over kundegrundlaget for at skabe lige vilkår for nytilkomne. - fastsætte et loft som den maksimale markedsandel, der er til rådighed for hver leverandør give italienske forbrugere mulighed for at anmode deres energileverandør om at videregive

Løbenummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										deres faktureringsdata til en tredjepartsleverandør øge gennemsigtigheden af elregningen ved at give forbrugerne adgang til delkomponenterne i "spesi per oneri di sistema" Fjerne kravet om, at leverandører skal opkræve afgifter, der ikke vedrører energisektoren.
M1C2-8	Reform 2: Årlige konkurrenceregler	Milepæl	Ikrafttræden af alle gennemførelsesforanstaltninger (herunder om nødvendigt afledt ret) med henblik på effektiv gennemførelse og anvendelse af de foranstaltninger, der følger af den årlige konkurrencelov for 2021	Ikrafttræden af al afledt ret, herunder alle nødvendige forordninger om foranstaltninger i henhold til den årlige konkurrencelov for 2021	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Ikrafttræden af alle gennemførelsesforanstaltninger (herunder om nødvendigt afledt ret) med henblik på en effektiv gennemførelse og anvendelse af de foranstaltninger, der følger af den årlige konkurrencelov for 2021.
M1C2-9	Reform 2: Årlige konkurrenceregler	Milepæl	Ikrafttræden af den årlige konkurrencelov	Bestemmelse om ikrafttrædelsen af den årlige konkurrencelov	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2023	Ikrafttræden af den årlige konkurrencelov for 2022 Den årlige konkurrencelovgivning skal mindst omfatte følgende

Løbenummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	gler		2022	2022.						centrale elementer, hvis gennemførelsesforanstaltninger og afledte ret (om nødvendigt) skal vedtages og træde i kraft senest den 31. december 2023. Det skal: i) Fastlægge en klar procedure for vedtagelse inden for forud fastsatte frister og under alle omstændigheder senest den 31. december i den relevante periode (hvert andet år)(*) af planen for udvikling af elnettet for det næste årti, som sikrer, at proceduren afsluttes, og at godkendelsesprocessen forenkles. (*) Udviklingsplanen for elnettet for 2021 vedtages senest den 31. december 2023. ii) fremme udbredelsen af ^{anden} generation af intelligente elmålere Konkurrencebegrænsende foranstaltninger: iii) forlænge varigheden af den italienske konkurrencemyndigheds (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) vurdering af fusioner, der kan

Løbenummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										hæmme den effektive konkurrence betydeligt i henhold til artikel 6 i lov 287/1990, fra 45 dage til 90 dage. Detailhandel: iv) forenkling af tilladelsesprocedurerne for salgsfremmende foranstaltninger for virksomheder, der har salgssteder i forskellige kommuner. Lægemidler: v) sikre proportionalitet i kravene om tilladelse til salg af galeniske lægemidler.
M1C2-10	Reform 2: Årlige konkurrenceregler	Milepæl	Ikrafttræden af alle gennemførelsesforanstaltninger (herunder om nødvendigt afledt ret) med henblik på effektiv gennemførelse og anvendelse af de foranstaltninger, der følger af den årlige konkurrencelov	Ikrafttræden af al afledt ret, herunder alle nødvendige forordninger om foranstaltninger i henhold til den årlige konkurrencelov for 2022	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2023	Ikrafttræden af al afledt ret (om nødvendigt), herunder alle nødvendige bestemmelser for en effektiv gennemførelse og anvendelse af alle ovennævnte foranstaltninger i henhold til den årlige konkurrencelov for 2022.

Løbenummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			for 2022							
M1C2-11	Reform 2: Årlige konkurrenceregler	Milepæl	Ikrafttræden af den årlige konkurrencelov 2023	Bestemmelse om ikrafttrædelsen af den årlige konkurrencelov 2023.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2024	Ikrafttræden af den årlige konkurrencelov for 2023. Den årlige konkurrencelov skal mindst indeholde følgende centrale elementer, hvis gennemførelsesforanstaltninger og afledte ret (om nødvendigt) skal vedtages og træde i kraft senest den 31. december 2024. Den skal mindst omfatte følgende foranstaltninger: Motorveje: med hensyn til adgang til koncessioner og opsigelse af kontrakter skal den årlige konkurrencelov som minimum: - gøre udbud af koncessionskontrakter obligatorisk for motorveje, uden at dette berører interne bestemmelser inden for de grænser, der er fastsat i EU-lovgivningen(*) - at forbedre effektiviteten af de administrative beslutningsprocedurer i forbindelse med

Løbenummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										koncessionskontrakterne - kræve en detaljeret og gennemsigtig beskrivelse af koncessionskontraktens genstand - kræve, at de koncessionsgivende myndigheder udpeger koncessioner for motorvejsstrækninger, der tildeles efter en offentlig procedure, under hensyntagen til de skøn over stordriftseffektiviteten og omkostningerne for koncessionshavere på motorveje, der er udarbejdet af den regulerende myndighed (Autorità di Regolazione dei Trasporti - ART) - styrke infrastrukturministeriets kontrol af omkostningerne ved og gennemførelsen af motorvejsinfrastrukturer - forhindre automatisk fornyelse af koncessionskontrakter, forbedre de tekniske og administrative procedurer i

Løbenummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										forbindelse med den regelmæssige ajourføring af økonomiske og finansielle planer og den årlige gennemførelse af disse planer og forbyde anvendelsen af de procedurer, der er reguleret i artikel 193 i loven om offentlige indkøb, som et middel til at tildele udløbne eller udløbne motorvejskoncessionskontrakter - forenkle/præcisere reguleringen af betingelserne for opsigelse og ophævelse af kontrakten, også med henblik på at opretholde et passende serviceniveau - for opsigelse af kontrakten i offentlighedens interesse skal loven som minimum indeholde bestemmelser om en passende kompensation, der gør det muligt for koncessionshaveren at genvinde investeringer, der ikke er fuldt afskrevet. ii) for så vidt angår

Løbenummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										reguleringsmodellen for afgifter skal den årlige konkurrencelov som minimum: sikre rettidig og fuldstændig gennemførelse af ART's reguleringsmodel for afgifter baseret på en metode med prislofter under hensyntagen til de regelmæssige ajourføringer af koncessionshavernes flerårige økonomiske og finansielle planlægning (som godkendt af den kompetente tilsynsmyndighed) og den årlige udrulning af disse planer. iii) for så vidt angår brugernes rettigheder skal den årlige konkurrencelov: - sikre fuld og rettidig gennemførelse af ART's lovgivningsmæssige rammer vedrørende beskyttelse af brugernes rettigheder og tilvejebringelse af passende serviceniveauer. iv) om outsourcing af bygge- og anlægsarbejder skal den årlige

Løbenummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										konkurrencelov som minimum: I henhold til artikel 186, stk. 2, i lovdekret nr. 36/2023 skal motorvejskoncessionshavere ved offentlige bevisprocedurer overdrage mellem 50 % og 60 % af kontrakterne om bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser og varer til tredjemand. Andelene beregnes på grundlag af beløbene i de økonomiske og finansielle planer, der er vedlagt koncessionsdokumenterne. (*) For så vidt angår interne overdragelser skal loven: - kræve en obligatorisk <i>forudgående</i> kontrol af lovligheden af den interne overdragelse og forbyde iværksættelsen af udbudsproceduren eller de interne overdragelser uden denne kontrol give myndigheden for regulering af transport (ART) passende instrumenter og beføjelser til at foretage

Løbenummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										ovenstående kontrol og (juridisk) støtte fra den nationale myndighed for bekæmpelse af korruption (ANAC) kræve, at installationen af elektriske ladestander og etableringen af passende parkerings- og rastepladser for operatører af godstransport udføres i fuld overensstemmelse med de lovgivningsmæssige rammer, der er udarbejdet af ART. Forsikring: v) Ikrafttræden af de nødvendige retsakter for at muliggøre portabilitet af data for bilsorte bokse mellem forsikringsselskaber; Start af virksomhed: vi) Revision og ajourføring af lovgivningen om innovative nystartede virksomheder og venturekapital (f.eks. Start Up Act 2012) med henblik på at rationalisere den eksisterende lovgivning, revidere definitionen af nystartede virksomheder og

Løbenummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										fremme private og institutionelle investorers investeringer i venturekapital.
M1C2-12	Reform 2: Årlige konkurrenceregler	Milepæl	Ikrafttræden af gennemførelsesforanstaltninger (herunder om nødvendigt afledt ret) til gennemførelse og anvendelse af de foranstaltninger, der er fastsat i den årlige konkurrencelov for 2023 og anden primær lovgivning	Ikrafttræden af afledt ret, herunder alle nødvendige forordninger til gennemførelse og anvendelse af de foranstaltninger, der er fastsat i den årlige konkurrencelov for 2023 og anden primær lovgivning	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2024	Ikrafttræden af afledt ret (om nødvendigt), herunder de nødvendige bestemmelser for gennemførelse og anvendelse af de relevante foranstaltninger, der er fastsat i den årlige konkurrencelov for 2023. Ikrafttræden af afledt ret om koldstrykning og lister over detailforhandlere af naturgas som følger: Til koldstrykning: Ikrafttræden af lovgivningsmæssige incitamenter til brug af koldstrykningstjenester i havne. For listen over detailsælgere af naturgas: Ikrafttræden af afledt ret, der definerer kriterier og krav vedrørende adgang og varighed for virksomheder på den liste over detailforhandlere af naturgas, der er fastsat i artikel 17 i lovdekret nr. 164/2000, og som har til formål at

Løbenummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										øge gennemsigtigheden og støtte forbrugernes valgmuligheder på konkurrenceprægede markeder.
M1C2-13	Reform 2: Årlige konkurrenceregler	Milepæl	Ikrafttræden af den årlige konkurrencelov for 2025	Bestemmelse om ikrafttrædelsen af den årlige konkurrencelov for 2025.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2025	Ikrafttræden af den årlige konkurrencelov for 2025. Primær og afledt ret (herunder om nødvendigt gennemførelsesretsakter) godkendes og træder i kraft senest 4Q 2025. Den årlige konkurrencelov skal: I – om lokale offentlige tjenester: - Indføre korrigerende foranstaltninger og sanktioner for manglende vedtagelse, manglende offentliggørelse eller ufuldstændighed af den overvågning, der kræves i henhold til artikel 30 i lovdekret 201/2022. - Indføre korrigerende foranstaltninger i tilfælde af utilfredsstillende forvaltning* af den lokale offentlige tjeneste. Sådanne foranstaltninger skal som minimum omfatte

Løbenummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										vedtagelse af planer for at forbedre kvaliteten og omkostningseffektiviteten og opfylde alle kontraktmæssige mål. Reformen skal indeholde bestemmelser om, at de ordregivende myndigheder skal træffe korigerende foranstaltninger inden for fastsatte frister. - Indføre gennemsigthedsforpligtelser vedrørende ovennævnte korigerende foranstaltninger, sikre og om nødvendigt styrke de kompetente tilsynsmyndigheders/myndigheders overvågnings- og håndhævelsesbeføjelser og kræve, at den kompetente myndighed hvert år udarbejder en rapport til Parlamentet om status for gennemførelsen af de korigerende foranstaltninger. * Utilfredsstillende forvaltning defineres således, at den som minimum dækker de situationer,

Løbenummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										hvor operatøren har lidt betydelige tab, der kan bringe operatørens økonomiske og finansielle levedygtighed i fare, eller hvor kvaliteten af tjenesten ligger betydeligt under de sektorspecifikke benchmarks, eller præstationen ligger betydeligt under de kontraktmæssige mål. II - Regional transport: - Udvide anvendelsen af artikel 14, stk. 1, til også at omfatte regional offentlig transport (herunder "interne operatører" i henhold til forordning (EF) nr. 1370/2007). 2 og 3, 17, 30 og 31 i lovdekret 201/2022, som ændret ovenfor. - Revision af artikel 9 i den årlige konkurrencelov nr. 118/2022 med henblik på at fastsætte et krav om, at ministeriet for infrastruktur og transport hvert år fra 2026 offentliggør en passende forskudt tidsplan for

Løbenummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										tildelingsprocedurene for alle jernbanekontrakter, der udløber. - kræve, at ART senest i andet kvartal 2026 iværksætter en offentlig høring med henblik på vedtagelse af retningslinjer for standardisering af tildelingsprocedurer for regionale transporttjenester. III - om elektriske ladestationer: - Sikre, at tildelingen af koncessioner til elektriske ladestanderer fremmer konkurrencen ved at tilskynde til en mangfoldighed af leverandører på markedet. IV - om sundhed: - Fastlægge fælles kriterier for kontraktlige aftaler for at sikre en effektiv gennemførelse af artikel 8c og 8d i lovdekret 502/1992, som ændret ved lov 118/2022, om akkreditering af

Løbenummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										private virksomheder til det offentlige sundhedssystem og for at sikre gennemførelsen af regler om åbne og gennemsigtige udvælgelsesprocedurer. V. - Teknologioverførsel: - kræve, at ministeriet for virksomheder og produktion i Italien og ministeriet for universitet og forskning senest i andet kvartal 2026 vedtager en national strategi for teknologioverførsel og vidensudnyttelse, der gør tildelingen af tilgængelige ressourcer mere effektiv og fremmer en koordineret strategi mellem de forskellige fonde og andre institutionelle emner, der opererer inden for teknologioverførsel. Initiativet skal støtte og rationalisere teknologioverførselskontorer, også ved at fremme føderative initiativer eller andre politikker til forbedring af effektiviteten.

Løbenummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										VI - om lovregulerede erhverv: - Forenkle kravene til stiftelse og registrering af professionelle virksomheder.
M1C2-13a	Reform 2: Årlige konkurrenceregler	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivning (herunder afledt ret og gennemførelsesretsakter vedrørende den årlige konkurrencelov for 2025) om regionale jernbaner og teknologioverførsel	Bestemmelse om ikrafttrædelse af lovgivningen (herunder afledt ret og gennemførelsesretsakter vedrørende den årlige konkurrencelov for 2025) om regionale jernbaner og teknologioverførsel	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2026	Ikrafttræden af lovgivning (herunder afledt ret og gennemførelsesretsakter) om regionale jernbaner og teknologioverførsel. - Vedrørende regional transport : alle de lovgivningsmæssige skridt (herunder det ministerielle dekret om skabelonerne for regionernes tidsplan for tildelingsprocedurene), der er nødvendige for offentliggørelsen af MIT's tidsplan for tildelingsprocedurene for alle jernbanekontrakter, der udløber, vedtages. - Om teknologioverførsel : Ministeriet for virksomheder og produktion i Italien og ministeriet for universiteter og forskning vedtager den

Løbenummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										nationale strategi, der er omhandlet i milepæl M1C2-13.
M1C2-14	Reform 2: Årlige konkurrenceregler	Mål	Millioner af intelligente 2G-målere installeret	Ikke relevant	Nummer	16	33	Fjerde kvartal	2025	Der skal installeres mindst 17 mio. intelligente 2G-målere siden marts 2021.
M1C2-14a	Reform 3: rationalisering og forenkling af incitamenterne for virksomhederne.	Milepæl	Ikrafttræden af en bemyndigelsesretsakt	Ikrafttræden af en bemyndigelsesretsakt til reform af virksomhedernes incitamenter	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2025	Ikrafttræden af en bemyndigelsesretsakt (legge <i>delega</i>), der giver regeringen mandat til at revidere virksomhedernes incitamentssystem.
M1C2-14b	Reform 3: rationalisering og forenkling af incitamenterne for virksomhederne.	Milepæl	Primær lovgivnings ikrafttræden	Ikrafttræden af primær lovgivning om reform af virksomhedsincitamenter	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2026	Ikrafttræden af primær lovgivning til gennemførelse af bemyndigelsesretsakten (legge <i>delega</i>), der giver regeringen mandat til at revidere virksomhedernes incitamentssystem. Lovgivningen skal vedrøre både den retlige ramme for incitamenter (dvs. "Codice degli incentivi") og rationaliseringen af incitamenter på

Løbenummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										nationalt plan. Yderligere funktioner for a) RNA (det nationale statsstøtterejster) og b) platformen incentivi.gov.it er tilgængelige online.

B.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Investering 2: Innovation og teknologi inden for mikroelektronik

Formålet med investeringen er at støtte udviklingen af den strategiske værdikæde for mikroelektronik ved at investere i substrater af siliciumcarbid. Investeringen består i tilvejebringelse af yderligere produktionskapacitet for 8" siliciumcarbidsubstrater.

Investering 3: Hurtige internetforbindelser (ultrabredbånd og 5G)

Formålet med investeringen er at færdiggøre det nationale ultrahurtige telekommunikationsnet og 5G-telekommunikationsnettet på hele det nationale område. Denne investering forventes at bidrage væsentligt til målene for den digitale omstilling og mindske den digitale kløft i Italien.

Investeringen omfatter tildeling af koncessioner og omfatter fem hurtigere forbindelsesprojekter:

1. "Italia en 1 giga, der leverer 1 gigabit/s i download og 200 Mbit/s i uploadkonnektivitet i grå og sort næste generation adgang (NGA) markedssvigt områder. Disse områder defineres efter afslutningen af en kortlægning
2. "Italia 5G, der leverer 5G-forbindelser i områder med markedssvigt, dvs. områder, hvor der ikke er etableret mobilnet, eller der kun er 3G-net til rådighed, og der ikke er planlagt 4G- og/eller 5G-mobilnet i den nærmeste fremtid eller der er påvist et markedssvigt
3. "Tilsluttede skoler", der forsyner skolebygninger med 1 gigabit/s bredbåndsforbindelse
4. "forbundne sundhedsfaciliteter", som skal levere 1 gigabit/s bredbåndsforbindelse til offentlige sundhedsfaciliteter
5. "Tilsluttede mindre øer", der giver ultrabredbåndsforbindelse til udvalgte mindre øer, der mangler fiberforbindelser til kontinentet.

Investering 4: Satellitteknologi og rumøkonomi

Formålet med investeringen er at udvikle satellitforbindelser med henblik på den digitale og grønne omstilling og bidrage til udviklingen af rumsektoren. Investeringen består af fire projekter:

1. Satcom
2. jordobservation (EO)
3. Rumfartsfabrik,
4. Økonomi i kredsløb.

Det forventes, at investeringen ikke har militære eller forsvarsmæssige mål og konsekvenser.

Investering 5: Industriel forsyningskædepolitik og internationalisering

Formålet med investeringen er at styrke de industrielle forsyningskæder, navnlig ved at lette adgangen til finansiering, og fremme virksomhedernes (navnlig SMV'ernes) konkurrenceevne, navnlig ved at støtte deres internationalisering og styrke deres modstandsdygtighed efter covid-19-krisen.

Investeringen består af to interventionslinjer:

1. Refinansiering af fond 394/81 forvaltet af SIMEST. Den består af refinansiering af en eksisterende fond, der i øjeblikket forvaltes af det offentlige agentur SIMEST, og som yder finansiel støtte til virksomheder, navnlig SMV'er, for at støtte deres internationalisering gennem forskellige værktøjer såsom programmer for adgang til udenlandske markeder og udvikling af e-handel.
2. forsyningskædernes konkurrenceevne og modstandsdygtighed. Den består af finansiel støtte til virksomheder gennem udviklingskontraktens instrument til projekter vedrørende centrale strategiske værdikæder såsom programmer for industriel udvikling, udviklingsprogrammer for miljøbeskyttelse, bæredygtig mobilitet og turismeaktiviteter.

Ovennævnte interventioner gennemføres i overensstemmelse med investeringspolitikkerne i overensstemmelse med målene i forordning (EU) 2021/241, herunder i forbindelse med anvendelsen af

princippet om "ikke at gøre væsentlig skade" som yderligere præciseret i den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), skal den retlige aftale mellem Italien og den bemyndigede enhed eller den finansielle formidler med ansvar for det finansielle instrument og det finansielle instruments efterfølgende investeringspolitik:

- i. kræve anvendelse af Kommissionens tekniske vejledning om bæredygtighedskontrol for InvestEU-fonden og
- ii. udelukke følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse¹ aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks² iii) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg³ og anlæg til mekanisk-biologisk⁴ behandling og iv) aktiviteter og aktiver, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet og
- iii. kræve, at den bemyndigede enhed eller den finansielle formidler kontrollerer projekternes overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning for alle transaktioner, herunder dem, der er undtaget fra bæredygtighedskontrol.

Investering 7: Den nationale konnektivitetsfond

Denne foranstaltning består af en offentlig investering i en tilskudsordning "National Connectivity Fund" for at tilskynde til private investeringer og forbedre adgangen til finansiering i Italiens infrastruktursektor for ultrabredbåndsnet. Ordningen fungerer ved at yde tilskud direkte til den private sektor.

Ordningen forvaltes af Invitalia S.p.A. som gennemførelsespartner. Ordningen skal omfatte følgende produktlinje:

- Tilskud til rentabilitetsgab, der kræver mindst 30 % privat medfinansiering af projektets samlede omkostninger.

For at gennemføre investeringen i ordningen undertegner Italien og Invitalia S.p.A. en gennemførelsesaftale, der skal indeholde følgende indhold:

1. Beskrivelse af ordningens beslutningsproces: Ordningens endelige beslutning om tildeling træffes af en investeringskomité eller et andet relevant tilsvarende ledelsesorgan og godkendes med et flertal af stemmerne fra medlemmer, der er uafhængige af regeringen.
2. Centrale krav i den tilknyttede tilskudspolitik, som omfatter:
 - a) Beskrivelsen af de ydede tilskud og de støtteberettigede endelige støttemodtagere.

¹ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om princippet om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

² Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

³ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsafskede, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁴ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

- b) Kravet om, at alle støttede investeringer skal være økonomisk levedygtige.
 - c) Kravet om at overholde princippet om ikke at gøre væsentlig skade som fastsat i den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01): Tilskudspolitikken udelukker navnlig følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse,⁵ ii) aktiviteter og aktiver inden for rammerne af EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks,⁶ iii) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg⁷ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling.⁸
 - d) Kravet om, at de endelige støttemodtagere under ordningen ikke må modtage støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger.
3. Det beløb, der er omfattet af gennemførelsesaftalen, gennemførelsespartnerens gebyrstruktur og kravet om at anvende eventuelle uudnyttede indtægter fra ordningen, herunder efter 2026, til de samme politiske formål.
 4. Overvågnings-, revisions- og kontrolkrav, herunder:
 1. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens overvågningssystem til rapportering om de mobiliserede tilskud.
 2. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens procedurer, der skal sikre forebyggelse, afsløring og korrektion af svig, korruption og interessekonflikter.
 3. Forpligtelsen til at kontrollere støtteberettigelsen for hver operation i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i gennemførelsesaftalen, inden der ydes tilskud til en operation.
 4. Forpligtelsen til at foretage risikobaserede efterfølgende revisioner i overensstemmelse med en revisionsplan udarbejdet af Invitalia S.p.A. Disse revisioner skal kontrollere, i) at kontrolsystemerne er effektive, herunder afsløring af svig, korruption og interessekonflikter, ii) overholdelse af princippet om ikke at gøre væsentlig skade, statsstøttereglerne og iii) at kravet om, at de endelige støttemodtagere under ordningen ikke har modtaget støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger, overholdes. Revisionerne skal også kontrollere transaktionernes lovlighed, og at betingelserne i den gældende gennemførelsesaftale og tilskudsaftaler overholdes.

⁵ Bortset fra a) aktiver og aktiviteter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig for den rettidige omstilling til en drift uden fossile brændstoffer.

⁶ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

⁷ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁸ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

Investering 8: InvestEU-medlemsstatssegmentet

Denne foranstaltning består af en offentlig investering i InvestEU-medlemsstatssegmentet for at tilskynde til private investeringer og forbedre adgangen til finansiering i sektorer, der kan omfatte, men ikke er begrænset til fremstillings- og byggesektoren. Bidraget til InvestEU-medlemsstatssegmentet skal anvendes til at forbedre konkurrenceevnen for SMV'er, andre virksomheder og den italienske økonomi som helhed, f.eks. ved at støtte sociale og bæredygtige infrastrukturprojekter samt initiativer inden for forskning, innovation og digitalisering. Dette finansielle produkt skal fungere ved f.eks. at yde garantier, lån og egenkapital direkte eller gennem formidlere til den private sektor samt til offentlige enheder, der udfører lignende aktiviteter.

En garantiaftale mellem Kommissionen og en (eller flere) gennemførelsespartner(e), der er udvalgt i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/523 af 24. marts 2021 om oprettelse af InvestEU-programmet og om ændring af forordning (EU) 2015/1017, træder i kraft.

Italien undertegner en bidragsaftale med Europa-Kommissionen, der omfatter:

- Den eller de foreslåede gennemførelsespartnere.
- Kravet om overholdelse af den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2023/C111). Om nødvendigt udelukker de ændrede garantiaftaler følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse⁹ aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks¹⁰ iii) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg¹¹ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling¹².
- Beskrivelsen af det overvågningssystem, der skal anvendes til at rapportere om de midler, der mobiliseres.

Investering 9: Opskaleringsforanstaltning: Overgang 4.0

Formålet med foranstaltningen er at støtte virksomhedernes digitale omstilling ved at tilskynde til private investeringer i aktiver og aktiviteter, der støtter digitaliseringen. Foranstaltningen består af en skattegodtgørelsesordning.

⁹Bortset fra a) projekter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig for den rettidige omstilling til en drift uden fossile brændstoffer.

¹⁰ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447

¹¹ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau

¹² Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvis foranstaltningerne har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til genanvendelsesoperationer af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau

B.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M1C2-15	Investering 2: Innovation og teknologi inden for mikroelektronik	Mål	Produktionskapacitet for substrater af siliciumcarbid	Ikke relevant	Nummer	0	197 028	Spørgsmål 2	2026	Opnåelse af en yderligere produktionskapacitet på mindst 197 028 8-tommer siliciumcarbidsubstrater/år.
M1C2-16	Investering 3: Hurtige internetforbindelser (ultrabredbånd og 5G)	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om hurtigere tilslutningsprojekter	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter om hurtigere tilslutningsprojekter	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2022	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter om projekter vedrørende hurtigere tilslutning, som skal bestå af i) »Italia a 1 Giga«, ii) »Italia 5G«, iii) »Tilsluttede skoler«, iv) »Tilsluttede sundhedsfaciliteter« og v) »Tilsluttede mindre øer».
M1C2-17	Investering 3: Hurtige internetforbindelser (ultrabredbånd og 5G)	Mål	Husnumre forsynet med 1 Gbps-forbindelse	Ikke relevant	Nummer	0	2 692 905	Spørgsmål 2	2026	Mindst 2 692 905 husnumre (heraf mindst 266 782 spredte husstande, dvs. beliggende i fjerntliggende områder), der er forbundet med mindst 1 Gbps-forbindelse via fiber til hjemmet/bygningen (FTTH/B), fast trådløs adgang (FWA)
M1C2-18	Investering 3: Hurtige internetforbindelser (ultrabredbånd og 5G)	Mål	Skolebygninger og sundhedsfaciliteter med 1 Gbps-forbindelse	Ikke relevant	Nummer	0	17 700	Spørgsmål 2	2026	Mindst yderligere 9 000 skoler og 8 700 offentlige sundhedsfaciliteter med mindst 1 Gbps konnektivitet.
M1C2-19	Investering 3: Hurtige	Mål	Øer med	Ikke relevant	Nummer	0	18	Fjerde	2024	Mindst yderligere 18 øer mangler

Løbenummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	internetforbindelser (ultrabredbånd og 5G)		ultrabredbåndsfors forbindelse					kvartal		fiberforbindelser til kontinentet forsynet med ultrabredbåndsfors forbindelse gennem ny optisk backhaul.
M1C2-20	Investering 3: Hurtige internetforbindelser (ultrabredbånd og 5G)	Mål	Veje og korridorer uden for byområder aktiveret med 5G-dækning	Ikke relevant	Nummer	0	12 600	Spørgsmål 2	2026	Mindst yderligere 12 600 km veje og korridorer uden for byerne med mulighed for 5G-dækning.
M1C2-21	Investering 3: Hurtige internetforbindelser (ultrabredbånd og 5G)	Mål	Områder med markedsstøgt aktiveret med 5G-dækning	Ikke relevant	Nummer	0	1 400	Spørgsmål 2	2026	Mindst yderligere 1 400 kvadratkilometer markedsstøgtbefolkede områder med 5G-dækning, heraf mindst 500 kvadratkilometer med 5G-dækning.
M1C2-22	Investering 4: Satellitteknologi og rumøkonomi	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om satellitteknologi- og rumprojekter	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter vedrørende satellitteknologi- og rumprojekter	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2023	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter om satellitteknologi- og rumprojekter, som skal bestå af i) Satcom, ii) jordobservation, iii) rumfabrik og iv) kredsløbsøkonomi.
M1C2-23 bis	Investering 4: Satellitteknologi og rumøkonomi	Milepæl	Satellitteknologi- og rumprojekter	Endelige rapporter om satellitteknologi- og rumprojekter og bevis for	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2026	Der udarbejdes endelige rapporter om følgende aktiviteter: 1. Satcom: indførelse af teknologier og systemer med dobbelt anvendelse, der skal anvendes til levering af

Løbenummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
				overførsel						meget sikre satellitkommunikationstjenester til statslig brug. 2. Jordobservation (EO), som består af i) opstrømsaktiviteter: herunder specifikation, design, fremstilling af en multisensorkonstellation af konstellationer til telemåling (syntetisk blænderadar (SAR), hyperspektral, optisk) og indkøb af opsendelser med fokus på overvågning af land, hav og atmosfære mindst én konstellation eller et bevis for konstellationsbegrebet er i kredsløb ii) nedstrømsaktiviteter: CyberItaly-projektet, markedspladsen og relaterede tjenester. 3. Space Factory, der består af to delprojekter: i) Rumfabrik 4.0: (integrerede linjer for fremstilling, samling, integration og afprøvning (M-AIT) af små satellitter ii) Adgang til rummet: R&D og prototyping til realisering af grønne teknologier til fremtidig generation af thrustere og løfteraketter. 4. Økonomi i kredsløb: aktiviteter for en demonstrator for teknologier til

Løbenummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										servicering i kredsløb forøgelse af den nationale kapacitet til overvågning og sporing i rummet (SST) udformning og fremstilling af aktiver til erhvervelse, forvaltning og levering af datatjenesten til støtte for rumtrafikstyringsaktiviteter. Der udstedes betalingsordrer til gennemførelsesorganerne til en samlet værdi af mindst 1 340 000 000 EUR.
M1C2-26	Investering 5.1: Refinansiering og ombygning af fond 394/81 forvaltet af SIMEST	Milepæl	Ikrafttræden af refinansieringen af fond 394/81 og vedtagelse af investeringspolitikken	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelsen af lovdekretet/lovdekreterne om refinansiering af tilskuds- og lånedelen af fond 394/81 Godkendelse af bestyrelsens afgørelse om fastsættelse af udvælgelseskriterierne for de projekter, der	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 3	2021	Lovdekretet/lovdekreterne indeholder bestemmelser om refinansiering af tilskuds- og lånedelen af fond 394/81. Fondens bestyrelse godkender en afgørelse om fastlæggelse af investeringspolitikken. Den investeringspolitik, der er knyttet til refinansieringen af fond 394/81, skal som minimum definere: i) arten og omfanget af de støttede projekter, som skal være i overensstemmelse med målene i forordning (EU) 2021/241 Mandatet skal omfatte kriterier for støtteberettigelse for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) for støttede projekter under denne foranstaltning gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol, en

Løbenummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
				skal finansieres						udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning, ii) typen af støttede operationer, iii) de tiltænkte støttemodtagere med en prævalens af SMV'er og deres støtteberettigelseskriterier, iv) bestemmelser om at geninvestere potentielle tilbageførsler til lignende politiske mål, også efter 2026, hvis de ikke genanvendes til at tilbagebetale rentesatser fra lån ydet i henhold til forordning (EU) 2021/241. Den kontraktlige aftale med den bemyndigede enhed eller finansielle formidler kræver anvendelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).
M1C2-27	Investering 5.1: Refinansiering og ombygning af fond 394/81 forvaltet af SIMEST	Mål	SMV'er, der har modtaget støtte fra fond 394/81	Ikke relevant	Nummer	0	4 000	Fjerde kvartal	2021	Mindst yderligere 4 000 SMV'er modtog støtte fra fond 394/81 fra den 1. januar 2021.
M1C2-28	Investering 5.2: Forsyningskædernes konkurrenceevne og modstandsdygtighed	Milepæl	Ikrafttræden af et dekret, der omfatter udviklingskontrakternes	Bestemmelse i loven om dekretets ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2022	Investeringspolitikken i udviklingskontrakterne skal som minimum definere: i) arten og omfanget af de støttede projekter, som skal være i overensstemmelse med målene i forordning (EU) 2021/241 Mandatet skal

Løbenummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			investeringspolitik							omfatte kriterier for støtteberettigelse for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) for støttede projekter under denne foranstaltning gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol, en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning, ii) typen af støttede operationer, iii) de tiltænkte støttemodtagere og deres støtteberettigelseskriterier, iv) bestemmelser om at geninvestere potentielle tilbageførsler til lignende politiske mål, også efter 2026, hvis de ikke genanvendes til at tilbagebetale rentesatser fra lån ydet i henhold til forordning (EU) 2021/241. Den kontraktlige aftale med den bemyndigede enhed eller finansielle formidler kræver anvendelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).
M1C2-29	Investering 5.2: Forsyningskædernes konkurrenceevne og modstandsdygtighed	Mål	Godkendte udviklingskontrakter	Ikke relevant	Nummer	0	40	Fjerde kvartal	2023	Mindst 40 godkendte udviklingskontrakter i overensstemmelse med deres investeringspolitik. En tilfredsstillende opfyldelse af målet afhænger også af aktiveringen af

Løbenummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										investeringer på mindst 1 500 mio. EUR.
M1C2-30	Investering 7: Den nationale konnektivetsfond	Milepæl	Gennemførelsesaftale	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2025	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden.
M1C2-31	Investering 7: Den nationale konnektivetsfond	Milepæl	Retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere og gennemførelse af investeringer	Underskrevne juridiske aftaler og overførselsattest	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2026	Invitalia S.p.A. skal have indgået juridiske tilskudsftaler med de endelige støttemodtagere for et beløb, der er nødvendigt for at anvende 100 % af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i ordningen (under hensyntagen til forvaltningsgebyrer). Italien overfører 733 402 818 EUR til Invitalia S.p.A. til faciliteten.
M1C2-32	Investering 8: InvestEU-medlemsstatssegmentet	Milepæl	Undertegnelser af bidragsaftalen mellem Italiens regering og Europa-Kommissionen	Undertegnelser af bidragsaftalen	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2026	Undertegnelse af bidragsaftalen mellem Italiens regering og Europa-Kommissionen for et beløb på 500 000 000 EUR.
M1C2-33	Investering 8: InvestEU-medlemsstatssegmentet	Mål	Finansierings- eller investeringstransaktioner, der er	Ikke relevant	Procentdel	0	100	Spørgsmål 2	2026	Finansierings- eller investeringstransaktioner, der beløber sig til 100 % af de samlede midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten, der er tildelt instrumentet, skal være godkendt af InvestEU-

Løbenummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			godkendt af InvestEU-Investeringsudvalget.							Investeringsudvalget.
M1C2-34	Investering 9: Opskaleringsforanstaltning: Overgang 4.0	Mål	Overgang 4.0 skattefradrag til virksomheder på grundlag af dokumenter fremlagt i 2021-2026	Ikke relevant	Nummer	0	50 942	Spørgsmål 2	2026	Der er ydet mindst 50 942 overgangsskattefradrag til virksomheder i forbindelse med 4,0 materielle investeringsgoder, 4,0 immaterielle investeringsgoder, standardimmaterielle investeringsgoder samt forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter. En skattegodtgørelse anses for at være ydet ved forelæggelse af en selvangivelse eller ved forelæggelse for Gestore Servizi Energetici ("GSE") af udfyldte formularer for 2024 og 2025. Afgiftsangivelser skal indgives mellem den 1. januar 2021 og den 31. december 2024. For virksomheder, hvis skatteår ikke svarer til kalenderåret, forlænges udgangen af den betragtede periode for indgivelse af selvangivelser vedrørende alle ovennævnte skattefradrag fra den 31. december 2024 til den 30. november 2025. Udfyldelsesformularerne skal forelægges GSE senest den 31. januar 2026. Ingen selskaber, der opererer inden for de aktivitetssektorer, der er identificeret

Løbenummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										ved ATECO-kode 05, 06, 07 og 09, tages i betragtning i forbindelse med målet. Med hensyn til investeringer i 4,0 materielle investeringsgoder samt i udviklings- og innovationsaktiviteter er der desuden ingen virksomheder, der opererer inden for de aktivitetssektorer, der er identificeret ved ATECO-kode 30. 22, 29, 38, 41, 42, 43, 17, 01, 50, 19, 20, 51, 24, 49, 23 og 35 tages i betragtning i forbindelse med målet.

C. MISSION 1 Komponent 3: Kultur og turisme 4.0.

Denne komponent i den italienske genopretnings- og resiliensplan fokuserer på at relancere to sektorer, der er hårdt ramt af covid-19-krisen: kultur og turisme. Foranstaltningerne vedrørende kultursektoren har til formål at gøre kultursteder mere tilgængelige både digitalt og fysisk, mere energieffektive og sikrere i forbindelse med naturkatastrofer, at støtte genopretningen af de kulturelle og kreative sektorer, herunder ved at støtte små kultursteders og landdistrikternes arkitekturs tiltrækningskraft samt at styrke den territoriale samhørighed. Der er planlagt tre sæt foranstaltninger: i) interventioner til udvikling af kulturarven for den næste generation, herunder investeringer i den digitale omstilling og forbedring af kultursteders energieffektivitet, ii) kulturbaseret regenerering af små historiske steder, religiøs arv og kulturarv i landdistrikterne iii) interventioner til fordel for kulturelle og kreative industrier 4.0. Foranstaltninger vedrørende turisme har til formål at styrke sektorens konkurrenceevne, herunder ved at mindske fragmenteringen af sektoren og øge stordriftsfordelene, forbedre og opgradere standarderne i hotel- og restaurationssektoren, tilskynde til digital innovation og operatørernes anvendelse af nye teknologier og støtte sektorens grønne omstilling. I den forbindelse er der planer om foranstaltninger til støtte for virksomheder, herunder SMV'er, der arbejder i turistsektoren, og turistoperatører, herunder gennem investeringer i digitale værktøjer.

Investeringerne og reformerne under denne komponent skal bidrage til at efterkomme de landespecifikke henstillinger, der er rettet til Italien, navnlig om behovet for at "fremme private investeringer for at fremme den økonomiske genopretning og fokusere investeringerne på den grønne og den digitale omstilling" (landespecifik henstilling 3, 2020). De støtter også social og territorial samhørighed og den italienske økonomis konkurrenceevne og fremmer samtidig turismesektorens digitalisering og bæredygtighed.

C.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Investering 1.1 Digital strategi og platforme for kulturarv

Formålet med denne foranstaltning er at digitalisere den italienske kulturarv og give adgang til kulturelle ressourcer og digitale tjenester. Foranstaltningen består i at skabe en digital infrastruktur til indsamling, integration og opbevaring af digitale ressourcer og stille dem til rådighed for offentligheden via særlige platforme.

Investering 1.2: Fjernelse af fysiske og kognitive barrierer i museer, biblioteker og arkiver for at muliggøre bredere adgang til og deltagelse i kultur

Formålet med denne foranstaltning er at give fysisk og kognitiv adgang til en række italienske kulturinstitutioner. Foranstaltningen består i at fjerne arkitektoniske og kognitive barrierer i italienske kulturinstitutioner.

Investering 1.3: Forbedre energieffektiviteten i biografer, teatre og museer

Formålet med denne foranstaltning er at øge energieffektiviteten i kulturelle og kreative lokaler såsom offentlige og private museer, biografer og teatre. Foranstaltningen består af energieffektivitetsinterventioner i kulturelle og kreative lokaler.

Reform 3.1: Vedtagelse af miljømæssige minimumskriterier for kulturelle arrangementer

Formålet med reformen er at forbedre kulturarrangementers økologiske fodaftryk (f.eks. udstillinger, festivaler, kulturelle arrangementer og musikarrangementer) ved at medtage sociale og miljømæssige kriterier i offentlige indkøb af kulturelle arrangementer, der finansieres, fremmes eller organiseres af den offentlige myndighed.

Investering 3.3: Kapacitetsopbygning for kulturaktører med henblik på at forvalte den digitale og grønne omstilling

Det overordnede mål med investeringen er at støtte genopretningen af de kulturelle og kreative sektorer. Den består af to indlæg.

Den første intervention (støtte til genopretning af kulturelle aktiviteter ved at tilskynde til innovation og anvendelse af digital teknologi i hele værdikæden) har til formål at støtte kulturelle og kreative aktører i at gennemføre digitale strategier og øge deres forvaltningskapacitet.

Den anden intervention (Fremme af en grøn tilgang i hele den kulturelle og kreative kæde) har til formål at tilskynde til en miljømæssigt bæredygtig tilgang i hele kæden, reducere det økologiske fodaftryk og fremme innovativt og inklusivt miljøvenligt design, herunder i forbindelse med den cirkulære økonomi, for at styre offentligheden i retning af en mere ansvarlig miljøadfærd.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for kommende indkaldelser af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse¹³ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks¹⁴ iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg¹⁵ og anlæg til mekanisk-biologisk¹⁶ behandling og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden indeholde krav om, at der kun må udvælges aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-miljølovgivning og national miljølovgivning.

Investering 4.1: Det digitale turismeknudepunkt

Formålet med denne foranstaltning er at gøre det muligt for hele turismeøkosystemet at øge, integrere og udbrede sit eget tilbud. Foranstaltningen består i at oprette et digitalt turismeknudepunkt, der er tilgængeligt via en særlig webplatform.

Reform 4.1: Bekendtgørelse om udøvelse af erhvervet som turistfører

Investeringen i det digitale turismeknudepunkt suppleres af en reform for at strømline reglerne for turistguider. Foranstaltningen omfatter under behørig hensyntagen til lokal lovgivning en erhvervsorganisation for turistguider og deres oprindelsesområde. En systematisk og ensartet anvendelse af reformen vil gøre det muligt at regulere de grundlæggende principper for erhvervet og standardisere serviceniveauet på hele det nationale område med en positiv indvirkning på markedet. Reformen skal omfatte uddannelse og videreuddannelse for bedst muligt at støtte tilbuddet.

¹³ Bortset fra a) projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), og b) aktiviteter og aktiver under nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig for den rettidige omstilling til en drift uden fossile brændstoffer.

¹⁴ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

¹⁵ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

¹⁶ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

C.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M1C3-2	Investering – 1.1 Digital strategi og platforme for kulturarv	Mål	Offentliggjorte digitale medieressourcer	Ikke relevant	Nummer	0	65 000 000	Fjerde kvartal	2025	Der skal offentliggøres mindst 65 000 000 digitale medieressourcer.
M1C3-3	Investering - 1.2 Fjernelse af fysiske og kognitive barrierer i museer, biblioteker og arkiver for at muliggøre bredere adgang til og deltagelse i kultur	Mål	Interventioner til fjernelse af fysiske og kognitive barrierer i museer, monumenter, arkæologiske områder og parker, arkiver og biblioteker	Ikke relevant	Nummer	0	617	Spørgsmål 2	2026	Certifikater for færdiggørelse af arbejder udstedes for mindst 617 museer, monumenter, arkæologiske områder og parker, arkiver og biblioteker.
M1C3-4	Investering - 1.3 Forbedring af energieffektiviteten i biografer, teatre og museer	Mål	Indgreb på statslige museer og kultursteder, teatersale og biografer afsluttet (første parti)	Ikke relevant	Nummer	0	80	Spørgsmål 3	2023	Indikatoren henviser til antallet af interventioner, der er afsluttet som dokumenteret ved attestationen af den regelmæssige udførelse af arbejderne. Den type interventioner, der skal gennemføres, omfatter: - teknisk og økonomisk-finansiel planlægning, energisyn, indledende miljøanalyser, miljøkonsekvensvurderinger, lempelser og vurderinger med henblik på at identificere kritiske spørgsmål, identifikation af de deraf følgende interventioner til forbedring

Løbenummer	Foranstaltning	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencesce narie	Målsætning	Kvartal	År	
										af den energimæssige ydeevne - interventioner på klimaskærmen - indgreb i form af udskiftning/erhvervelse af udstyr, værktøjer, systemer, anordninger, software til digitale applikationer samt supplerende instrumenter til deres drift, erhvervelse af patenter, licenser og knowhow - installation af intelligente systemer til fjernstyring, regulering, styring, overvågning og optimering af energiforbruget (intelligente bygninger) og forurenende emissioner, også gennem anvendelse af teknologiske blandinger.
M1C3-5	Investering – 1.3 Forbedring af energieffektiviteten i biografer, teatre og museer	Mål	Interventioner på statslige museer og kultursteder, teatersale og biografer afsluttes (andet parti)	Ikke relevant	Nummer	80	420	Fjerde kvartal	2025	Certifikaterne for færdiggørelse af bygge- og anlægsarbejder udstedes for mindst 340 interventioner, herunder for: 1. teknisk og økonomisk-finansiel planlægning, energisyn, indledende miljøanalyser, miljøkonsekvensvurderinger, lempelser og vurderinger med henblik på at identificere kritiske spørgsmål, identifikation af de deraf følgende interventioner til forbedring af den energimæssige ydeevne 2. interventioner på klimaskærmen 3. indgreb i form af

Løbenummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										udskiftning/erhvervelse af udstyr, værktøjer, systemer, anordninger, software til digitale applikationer samt supplerende instrumenter til deres drift, erhvervelse af patenter, licenser og knowhow 4. installation af intelligente systemer til fjernstyring, regulering, styring, overvågning og optimering af energiforbruget (intelligente bygninger) og forurenende emissioner, også gennem anvendelse af teknologiske blandinger.
M1C3-6	Reform – 3.1 Minimumsmiljøkriterier for kulturelle arrangementer	Milepæl	Ikrafttræden af et dekret om fastsættelse af sociale og miljømæssige kriterier i forbindelse med offentlige udbud vedrørende offentligt finansierede kulturelle arrangementer	Bestemmelse i dekretet om ikrafttræden om vedtagelse af miljømæssige minimumskriterier for kulturelle arrangementer	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Der fastsættes kriterier for følgende aspekter: reduktion i brugen af papir og tryk, brug af miljøvenlige materialer, opsætning af etaper med genanvendte og genbrugte materialer og bæredygtige møbler, gadgets med lav miljøpåvirkning, valg af placering baseret på beskyttelse af biodiversitet, cateringtjenester med lav miljøpåvirkning, transport for at nå arrangementet og transport af materialer, energiforbrug til tilrettelæggelsen af arrangementet. Sociale kriterier, der fremmer tilgængelighed og inklusion, skal omfatte: fremme af tilgængelighed for personer med handicap fremme af muligheder for ungdomsbeskæftigelse, for langtidsledige, for

Løbenummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										personer, der tilhører ugunstigt stillede grupper (såsom vandrende arbejdstagere og etniske minoriteter) og for personer med handicap ; at sikre lige adgang til udbud for virksomheder, hvis ejere eller ansatte tilhører etniske grupper eller minoritetsgrupper, såsom kooperativer, sociale virksomheder og nonprofitorganisationer fremme af "anstændigt arbejde" forstået som retten til produktivt og frit valgt arbejde, til grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen, til anstændige lønninger, social beskyttelse og social dialog. Reformen skal omfatte kulturelle arrangementer såsom udstillinger, festivaler og scenekunstarrangementer.
M1C3-7	Investering – 3.3 Kapacitetsopbygning for kulturaktører med henblik på at forvalte den digitale og grønne omstilling.	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter med gennemførelsesorganisationen/støtt modtagerne for alle interventioner til forvaltning af kulturaktørers digitale og grønne omstilling	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter til de organisationer og netværk, der er ansvarlige for gennemførelsen af kapacitetsopbygningsaktiviteter	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2023	De udvalgte gennemførelsesorganer skal være specialiserede organisationer eller netværk, der besidder færdigheder og erfaring både inden for uddannelse og inden for kulturproduktion, miljø, kulturforvaltning og uddannelse. Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter for projekter, der er udvalgt i forbindelse med indkaldelser af konkurrerende forslag, skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.

Løbenummer	Foranstaltning	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencesce narie	Målsætning	Kvartal	År	
M1C3-8	Investering – 4.1 Digital Tourism Hub	Milepæl	Tildeling af kontrakter om udvikling af portalen for digital turisme	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter om udvikling af portalen for digital turisme	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2021	Meddelelse om tildeling af (alle) offentlige kontrakter med henblik på udvikling af portalen for digital turisme. Den digitale turismeportal skal opgradere den nuværende Italia.it-portal gennem gennemførelse af en cloudbaseret og åben arkitektur, der i høj grad fremmer sammenkobling med økosystemet. Den opgraderede portal skal omfatte: oprettelse af en ny front-end-grænseflade og et nyt navigationstræ gennemgang af sektionernes, sidernes og artiklernes layout, struktur og funktioner indførelse af kort flersproget forvaltning (på tidspunktet for skiftet vil portalen blive præsenteret på italiensk og engelsk). Integrationen af de andre sprog, der i øjeblikket understøttes, forventes i de måneder, der følger umiddelbart efter idriftsættelsen. Tildeling af kontrakter til de projekter, der er udvalgt i forbindelse med indkaldelser af konkurrerende forslag, i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkellesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
M1C3-9	Investering 4.1 Digitalt turismeknudepunkt	Mål	Registrering af turismeoperatører i det digitale	Ikke relevant	Nummer	0	20 000	Spørgs mål 2	2024	Antallet af turistoperatører, der er registreret i knudepunktet (som kan omfatte, men ikke er begrænset til, hotel, rejsearrangør og

Løbenummer	Foranstaltning	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			turismeknudepunkt							virksomheder som defineret ved ATECO-kode 55.00.00; 56.00.00 79.00.00 og andre strukturer, der tilhører sektoren) skal være på mindst 20 000. Mindst 7 400 turistoperatører (dvs. 37 % af 20 000) skal være beliggende i den sydlige del af landet.
M1C3-10	Reform 4.1 Regulering af turistførerhvervet.	Milepæl	Definition af en national standard for turistguider	Definitionen af den nationale minimumsstandard indebærer ikke oprettelse af et nyt lovreguleret erhverv.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2024	Definitionen af den nationale minimumsstandard indebærer ikke oprettelse af et nyt lovreguleret erhverv. Reformen skal også indeholde bestemmelser om uddannelse og faglig ajourføring for bedre at støtte tilbuddet. Reformen betragtes som en metode til erhvervelse af en unik faglig kvalifikation, der er vedtaget med ensartede standarder på nationalt plan gennem en national lov og efterfølgende gennemførelse af ministerielle forståelsesdekreter for statslige regioner.
M1C3-11	Investering 1.3 – Forbedring af energieffektiviteten i biografer, teatre og museer	Milepæl	Ikrafttræden af kulturministeriets dekret om tildeling af ressourcer: at forbedre energieffektiviteten	Bestemmelse i dekretet om ikrafttrædelsen af kulturministeriets dekret om tildeling af ressourcer til	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2022	Kulturelle steder henviser til biografer, teatre og museer. (Inv. 1.3) For museer og kultursteder med henblik på at forbedre energieffektiviteten gennemføres interventionen gennem en anerkendelse af projektforslagene på statslige kultursteder Kulturministeriet (MiC) i mål 1-

Løbenummer	Foranstaltning	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencesce narie	Målsætning	Kvartal	År	
			n på kultursteder	forbedring af energieffektivitet på kultursteder						sagen. I modsat fald foretages identificeringen af ikke-statslige institutioner i tilfælde af mål 2 og 3 gennem udbud. Tildelingen af kontrakter til de projekter, der udvælges i forbindelse med indkaldelser af konkurrerende forslag, skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.

C3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Investering 4.1: Det digitale turismeknudepunkt

Formålet med denne foranstaltning er at gøre det muligt for hele turismeøkosystemet at øge, integrere og udbrede sit eget tilbud. Foranstaltningen består i at oprette et digitalt turismeknudepunkt, der er tilgængeligt via en særlig webplatform.

Investering 2.1: Attraktive små historiske byer

Formålet med denne foranstaltning er at støtte den økonomiske og sociale udvikling i ugunstigt stillede områder baseret på kulturel fornyelse af små byer og vækst i lokale økonomier og turisme i særdeleshed. Investeringen består i at støtte kulturel, social og turismerelateret infrastruktur, tjenester og aktiviteter.

Investering 2.2: Beskyttelse og forbedring af landdistrikternes arkitektur og landskab

Formålet med denne foranstaltning er at forbedre landdistrikterne og landskabet. Foranstaltningen består i at støtte restaurering af private bygninger i landdistrikterne.

Investering 2.3: Programmer til bevarelse og renovering af historiske parker og haver

Formålet med denne foranstaltning er at bevare og renovere historiske parker og haver, herunder ved at genoprette arkitektoniske eller vegetationsmæssige komponenter, sikre sikkerhed og tilgængelighed, opgradere tekniske systemer og erhverve innovative digitale værktøjer til uddannelse og besøgsbistand. Foranstaltningen består i renovering af historiske parker og haver.

Investering 2.4: Seismisk sikkerhed på religiøse samlingssteder, restaurering af kulturarv og krisecentre for kunstværker (genopretningskunst)

Formålet med denne foranstaltning er at mindske den seismiske risiko på religiøse samlingssteder. Investeringen består i at indføre en forebyggende antiseismisk handlingsplan, i gennemførelsen af seismisk eftermontering af religiøse bygninger, i restaureringen af FEC's (*Fondo Edifici di Culto*) kulturarv og opførelsen af krisecentre til kunstværker.

Investering 4.2: Midler til fremme af turismevirksomheders konkurrenceevne

Foranstaltningen har til formål at støtte virksomheder i turistsektoren. Den omfatter et skattefradrag for arbejder, der har til formål at forbedre indkvarteringsfaciliteterne, en garantifond, der skal lette adgangen til kredit for virksomheder i sektoren (gennem et særligt afsnit af garantifonden for SMV'er), aktivering af EIB's tematiske fond for turisme for at støtte innovative investeringer i sektoren, en egenkapitalfond (den nationale turismefond) til sanering af ejendomme med stort turistpotentiale. Et yderligere finansielt instrument (FRI - *Fondo Rotativo*) skal supplere ovennævnte foranstaltninger til støtte for virksomheder, der opererer i turistsektoren. Ovennævnte interventioner gennemføres i overensstemmelse med investeringspolitikkerne i overensstemmelse med målene i forordning (EU) 2021/241, herunder i forbindelse med anvendelsen af princippet om "ikke at gøre væsentlig skade" som yderligere præciseret i den tekniske vejledning om anvendelsen af "ikke at gøre væsentlig skade" i henhold til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten (2021/C58/01).

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01), skal den retlige aftale og den efterfølgende investeringspolitik for de finansielle instrumenter

- i. kræve anvendelse af Kommissionens tekniske vejledning om bæredygtighedskontrol for InvestEU-fonden og
- ii. udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse¹⁷ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at

¹⁷ Bortset fra a) projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den

opnå fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks¹⁸ iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg¹⁹ og anlæg til mekanisk-biologisk²⁰ behandling og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet og

- iii. kræve, at den bemyndigede enhed eller den finansielle formidler kontrollerer projekternes overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning for alle transaktioner, herunder dem, der er undtaget fra bæredygtighedskontrol.

Investering 3.2: Udvikling af filmindustrien (Cinecittà-projektet)

Formålet med denne foranstaltning er at styrke den italienske film- og av-sektors konkurrenceevne. Investeringen består i renovering af studier og opførelse af nye, forbedring af produktionsaktiviteter. Dette kan omfatte, men er ikke begrænset til, anvendelse af nye teknologier, bevarelse og digitalisering af den audiovisuelle arv i eksperimentelt center for kinematografi samt styrkelse af faglige profiler og færdigheder i sektoren gennem uddannelsesaktiviteter, der gennemføres af Cinecittà og eksperimentelt center for kinematografi.

Investering 4.3: Caput Mundi Next Generation EU til store turistbegivenheder.

Formålet med denne foranstaltning er at forbedre oplevelsen af store turistbegivenheder og turismens bæredygtighed gennem renovering af monumenter, skabelse af turistmæssige og kulturelle alternativer med hensyn til overfyldte områder, digitalisering af kulturelle tjenester og turisttjenester og forbedring af grønne områder. Investeringen består i vedtagelsen og gennemførelsen af "Caput Mundi"-programmet, der indebærer restaurering af kulturelle og historiske aktiver, renovering af grønne områder og historiske faciliteter og oprettelse af digitale tjenester til turisme.

tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), og b) aktiviteter og aktiver under nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig for den rettidige omstilling til en drift uden fossile brændstoffer.

¹⁸ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

¹⁹ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

²⁰ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofittering til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

C.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M1C3-9a	Investering 4.1 Digitalt turismeknudepunkt	Mål	Registrering af virksomheder, herunder individuelle operatører, i det digitale turismeknudepunkt og tilgængelighed af tjenester i det digitale turismeknudepunkt	Ikke relevant	Nummer	20 000	35 000	Fjerde kvartal	2025	Mindst 35 000 virksomheder, herunder individuelle operatører, skal registreres i EIAH. Følgende tjenester skal være tilgængelige i det digitale turismeknudepunkt: - Kommunikationstjenester til virksomheder, herunder individuelle operatører, med henblik på at foreslå deres tilbud - dataanalyseværktøjer og prædiktive modeller til støtte for datadrevet beslutningstagning - uddannelse med henblik på opkvalificering og omskoling - Tjenester til SMV'er til støtte for innovation.
M1C3-12	Investering 2.1 – Den lille historiske bys tiltrækningskraft	Milepæl	Ikrafttræden af kulturministeriets dekret om tildeling af ressourcer til kommuner med henblik på at gøre små historiske byer mere	Bestemmelse i dekretet om kulturministeriets ikrafttræden om tildeling af ressourcer til kommuner med henblik på at gøre	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2022	Kulturministeriets dekret tildeler ressourcer til kommunerne med henblik på at gøre små historiske byer mere attraktive. De kommuner, der er involveret i at gøre små historiske byer mere attraktive, henviser til de 250 kommuner/landsbyer,

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
			attraktive	små historiske byer attraktive						der har overført interventionsprogrammerne til kulturministeriet. Kriterierne for udvælgelse af de 250 landsbyer (Inv. 2.1) deles af MiC, Regioner, ANCI og Interne Områder, som foreløbigt skal de identificere de territoriale områder, der er støtteberettigede (Inv2.1) på grund af komplementariteten mellem de forskellige programmer. Derefter udvælges landsbyerne på grundlag af a) territoriale, økonomiske og sociale kriterier (statistiske indikatorer), b) projektets evne til at påvirke turisternes tiltrækningskraft og øge den kulturelle deltagelse. De statistiske indikatorer, der tages i betragtning, er: demografisk størrelse (kommuner med pop. < 5 000 inhab.) og trend; turiststrømme, museumsbesøgende turisttilbuddets konsistens (hoteller og andre hoteller, B&B'er, værelser og lejligheder) kommunens demografiske udvikling graden af befolkningens kulturelle deltagelse sammenhæng mellem kulturelle, kreative og turistmæssige virksomheder (profit- og nonprofitvirksomheder) og tilknyttede

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
										medarbejdere. Tildelingen af kontrakter til projekter, der er udvalgt i forbindelse med indkaldelser af konkurrerende forslag, skal omfatte følgende: a) Støtteberettigelseskriterier, der sikrer, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning. b) Forpligtelse til, at klimabidraget fra investeringen i henhold til metoden i bilag VI til forordning (EU) 2021/241 skal udgøre mindst 25 % af de samlede omkostninger ved den investering, der støttes af genopretnings- og resiliensfaciliteten. c) Forpligtelse til at rapportere om gennemførelsen af foranstaltningen halvvejs gennem ordningens levetid og ordningens udløb.
M1C3-13	Investering 2.2 — Beskyttelse og forbedring af landdistrikternes arkitektur og	Milepæl	Ikrafttræden af kulturministeriets dekret om tildeling af ressourcer til beskyttelse og	Bestemmelse i dekretet om ikrafttrædelsen af dekretet fra kulturministeriet	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2022	Kulturministeriets dekret tildeler ressourcer til beskyttelse og forbedring af landdistrikternes arkitektur og landskab. Med henblik på beskyttelse og

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
	landskab		forbedring af landdistrikternes arkitektur og landskab	(MIC) om tildeling af ressourcer til beskyttelse og forbedring af landdistrikternes arkitektur og landskab						forbedring af landdistrikternes arkitektur og landskab (Inv 2.2) skal udvælgelsen af de aktiver, der skal inddrives, prioritere investeringens evne til at skabe virkninger på bevaringsmålsætningerne for landskabsværdier. Der gives prioritet til: - til aktiver beliggende i territoriale områder af høj landskabsværdi (aktiver beliggende i områder af landskabsmæssig interesse eller af væsentlig offentlig interesse (artikel 142-139 i lovdekret 42/2004), til de landskaber, der er omfattet af UNESCO's anerkendelse, FAO GIAHS - aktiver, der allerede er til rådighed for offentligheden, eller som ejeren accepterer at være tilgængelig, herunder inden for lokale og integrerede kredsløb og net - til "arealprojekter", der præsenteres ved hjælp af aggregerede emner, og som er i stand til mere effektivt at sikre opfyldelsen af målene for landskabsgenopretning - projekter i områder, der forbedrer integrationen og synergierne med andre kandidater til PNRR og andre planer/projekter af territorial karakter, der

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
										støttes af det nationale programmeringsministerium (kulturministeriet). Med henblik på at definere de typer af landdistrikternes arkitektur, der er omfattet af interventionen, kan dekretet fra MiBAC af 6. oktober 2005 (i medfør af lov af 24. december 2003, nr. 378 – beskyttelse og forbedring af landdistrikternes arkitektur) være en reference. Indledningsvis kan kriterierne vedrøre: aktivernes bevaringsstatus, anvendelsesniveau og den rolle, som disse aktiver spiller i territoriale og bymæssige sammenhænge. Tildelingen af kontrakter til de projekter, der udvælges i forbindelse med indkaldelser af konkurrerende forslag, skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
M1C3-14	Investering 2.3 – Programmer til styrkelse af steder, parker og historiske	Milepæl	Ikrafttræden af kulturministeriets dekret om tildeling af ressourcer: for projekter til	Bestemmelse i dekretet om kulturministeriets ikrafttræden om tildeling af midler	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2022	Kulturministeriets dekret tildeler ressourcerne til de ansvarlige forvaltninger for projekter til forbedring af identiteten af steder, parker og historiske

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
	havers identitet		forbedring af identiteten af steder, parker og historiske haver	til projekter til forbedring af identiteten af steder, parker og historiske haver						haver. De historiske parker og haver (Inv. 2.3) De kulturværdier, der er genstand for intervention, er udelukkende beskyttede kulturværdier, for hvilke der er erklæret kunstnerisk eller historisk interesse. De kan tilhøre både det statslige kulturministerium (MiC) og ikke-statslige aktiver. Udvælgelsen foretages på grundlag af kriterier, der fastlægges af en teknisk-videnskabelig koordinationsgruppe bestående af repræsentanter for MiC, universitetet, ANCI og sektorsammenslutninger. Tildelingen af kontrakter til de projekter, der udvælges i forbindelse med indkaldelser af konkurrerende forslag, skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
M1C3-15	Investering 2.4 — Seismisk sikkerhed på religiøse samlingssteder, restaurering af	Milepæl	Ikrafttræden af kulturministeriets dekret om tildeling af ressourcer til seismisk sikkerhed i stedet	Bestemmelse i dekretet om ikrafttrædelsen af kulturministeriets dekret om tildeling af ressourcer til	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2022	Kulturministeriets dekret fastlægger gennemførelsesenheden og støtteberettigelsen og finansieringen af bygninger, der er genstand for interventioner og typologi.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	kulturarv og krisecentre for kunstværker		for gudstjeneste og restaurering af FEC-arven (Fondo Edifici di Culto)	seismisk sikkerhed i stedet for gudstjeneste og restaurering af FEC-arven (Fondo Edifici di Culto)						(Inv 2.4) De seismiske forebyggelses- og sikkerhedsforanstaltninger på religiøse samlingssteder vedrører de områder, der er ramt af flere jordskælv, som har ramt regioner i Italien siden 2009 (Abruzzo, Lazio, Marche og Umbrien). FEC's (Fondo Edifici di Culto) interventioner udvælges på grundlag af bevaringstilstanden for FEC's (Fondo Edifici di Culto) kulturarv. Tildelingen af kontrakter til de projekter, der udvælges i forbindelse med indkaldelser af konkurrerende forslag, skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
M1C3-16	Investeringer – 2.1 Små historiske byers tiltrækningskraft	Milepæl	Vedtagelse af dekret(er) om opførelse af virksomheder, der har modtaget støtte i små historiske byer	Vedtagelse af dekret(er) om notering af støttede virksomheder	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2025	Vedtagelse af dekret(er) med angivelse af mindst 1 800 virksomheder, der har modtaget støtte i små historiske byer.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
M1C3-16a	Investeringer – 2.1 Små historiske byers tiltrækningskraft	Mål	Interventioner i kulturel regenerering af små historiske byer	Ikke relevant	Nummer	0	3 250	Spørgsmål 2	2026	Attester for færdiggørelse af bygge- og anlægsarbejder eller attester for levering af tjenesteydelser eller varer udstedes for mindst 3 250 interventioner, heraf 400 under linje A.
M1C3-17	Investeringer – 2.2 Beskyttelse og forbedring af landdistrikternes arkitektur og landskab	Mål	Interventioner til beskyttelse og forbedring af landdistrikternes arkitektur og landskab	Ikke relevant	Nummer	0	3 900	Spørgsmål 2	2026	Attester for færdiggørelse af arbejder for interventioner på mindst 3 900 aktiver udstedes.
M1C3-18	Investering 2.3 Programmer til bevarelse og renovering af historiske parker og haver	Mål	Antal renoverede historiske parker og haver	Ikke relevant	Nummer	0	100	Fjerde kvartal	2025	Der udstedes attester for færdiggørelse af arbejder med henblik på renovering af mindst 100 historiske parker og haver.
M1C3-19	Investering — 2.4 Seismisk sikkerhed på religiøse samlingssteder, restaurering af FEC-arven (Fondo Edifici di Culto) og krisecentre for kunstværker (genopretningskunst)	Mål	Interventioner for seismisk sikkerhed på religiøse samlingssteder, restaurering af FEC-arven (Fondo Edifici di Culto) og krisecentre for kunstværker	Ikke relevant	Nummer	0	700	Spørgsmål 2	2026	Certifikaterne for færdiggørelse af værker udstedes for mindst 700 interventioner, heraf mindst tre krisecentre for kunstværker.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M1C3-20	Investering - 3.2 Udvikling af filmindustrien (Cinecittà-projektet)	Milepæl	Undertegnelse af kontrakterne mellem gennemførelsesinstansen Cinecittà SPA og selskaberne vedrørende opførelsen af ni studier	Undertegnelse af kontrakterne	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2023	Undertegnelse af kontrakterne mellem gennemførelsesorganet, Cinecittà SPA, og selskaberne om opførelse af ni studier. Denne intervention omfatter opførelse af nye studier, genopretning af eksisterende studier, investeringer i nye digitale teknologier, systemer og tjenester med henblik på at styrke Cinecittà-filmstudierne, der forvaltes af Cinecittà SPA. Kontrakten mellem gennemførelsesenheden Cinecittà SPA og virksomhederne skal indeholde udvælgelses-/berettigelseskriterier for overholdelse af den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) for støttede aktiver/aktiviteter og/eller virksomheder. Forpligtelse/mål om at investere 20 % i aktiver/aktiviteter og/eller virksomheder, der opfylder udvælgelseskriterierne for digital mærkning, og 70 % med udvælgelseskriterier for klimaspørgsmål.
M1C3-21	Investering - 3.2 Udvikling af filmindustrien (Cinecittà-	Mål	Antal studier, der er opført eller renoveret	Ikke relevant	Nummer	0	9	Spørgsmål 2	2026	Attester for færdiggørelse af arbejder skal udstedes for opførelse eller renovering af mindst 9 studier. Levering af varer, tjenesteydelser og

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
	projektet)									arbejder til Centret for Eksperimentel Kinematografi inden for følgende områder: i) oprettelse af et virtuelt live-sæt ii) e-læringsplatform for kinematografi iii) digitalisering af lærings- og undervisningsaktiviteter iv) digitalisering og bevarelse af den audiovisuelle arv.
M1C3-22	Investering 4.2 Midler til fremme af turistvirksomheders konkurrenceevne	Milepæl	Investeringspolitik for: Den Europæiske Investeringsbanks tematiske fond	Vedtagelse af investeringspolitikken	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2021	Investeringspolitikken skal som minimum definere: arten, omfanget og de støttede operationer, de tiltænkte støttemodtagere, støtteberettigelseskriterierne for de finansielle støttemodtagere og deres udvælgelse gennem en åben indkaldelse ; og bestemmelser om at geninvestere potentielle tilbageførsler til de samme politiske mål. Investeringspolitikken skal indeholde bestemmelser om, at 50 % af fonden afsættes til energieffektivitetsforanstaltninger. Investeringspolitikken skal omfatte udvælgelseskriterier for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) for støttede transaktioner under denne foranstaltning gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol, en udelukkelsesliste og kravet om

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
M1C3-23	Investering 4.2: Midler til fremme af turismevirkomheders konkurrenceevne	Milepæl	Den nationale turismefonds investeringspolitik	Vedtagelse af investeringspolitikken	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2021	Fonden har til formål at købe, omstrukturere og omkvalificere italienske fast ejendom for at støtte udviklingen af turisme i de områder, der er hårdest ramt af krisen, eller marginale områder (kystområder, mindre øer, regioner i den yderste periferi samt landdistrikter og bjergområder). Investeringspolitikken skal omfatte udvælgelseskriterier for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) for støttede transaktioner under denne foranstaltning gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol, en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
M1C3-24	Investering 4.2 Midler til turistvirksomheders konkurrenceevne	Milepæl	Investeringspolitik for: SMV-garantifonden	Vedtagelse af investeringspolitikken	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2021	Investeringspolitikken skal indeholde bestemmelser om, at 50 % af fonden afsættes til energieffektivitetsforanstaltninger. Investeringspolitikken skal omfatte udvælgelseskriterier for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) for støttede transaktioner

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										under denne foranstaltning gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol, en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
M1C3-25	Investering 4.2: Midler til fremme af turismevirksomheders konkurrenceevne	Milepæl	Investeringspolitik for Fondo Rotativo	Vedtagelse af investeringspolitikken	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2021	Investeringspolitikken skal indeholde bestemmelser om, at 50 % af fonden afsættes til energieffektivitetsforanstaltninger. Investeringspolitikken skal omfatte udvælgelseskriterier for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) for støttede transaktioner under denne foranstaltning gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol, en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
M1C3-26	Investering 4.2: Midler til fremme af turismevirksomheders konkurrenceevne	Milepæl	Ikrafttræden af gennemførelsesdekretet om skattefradrag for sanering af indkvarteringsfaciliteter.	Bestemmelse i den lov, der angiver ikrafttrædelsen af den budgetlov, der muliggør skattefradragene, og bestemmelse i de tilhørende gennemførelsesretsakter, der	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2021	Referencelovgivningen for tildeling af skattefradraget er lov nr. 83 af 31. maj 2014, der indførte anerkendelse af et skattefradrag for interventioner til sanering af turistindkvartering. Udvælgelses-/støtteberettigelseskriterier for overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) for støttede aktiver/aktiviteter og støttemodtagere,

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
				angiver deres ikrafttræden						der som minimum kræver anvendelse af en udelukkelsesliste og overholdelse af relevant gældende EU-ret og national miljøret for de støttede aktiver/aktiviteter og støttemodtagere, og sikring af overholdelse.
M1C3-27	Investering- 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU til store turistbegivenheder	Mål	Antal kultur- og turiststeder, hvis omkvalificering i gennemsnit nåede op på 50 % af Stato Avanzamento Lavori (SAL) (første parti)	Ikke relevant	Nummer	0	100	Fjerde kvartal	2024	Målet skal nås, når den gennemsnitlige opkvalificering af 100 kultur- og turiststeder når op på 50 % af den opkvalificeringsstatus, der er angivet i Stato Avanzamento Lavori (SAL).
M1C3-28	Investering 4.2: Midler til fremme af turismevirksomheders konkurrenceevne	Mål	Dekret(er) om tildeling af skattegodtgørelse og/eller tildeling og modtagelse af anmodningen om udbetaling	Ikke relevant	Nummer	0	2 700	Fjerde kvartal	2025	Dekret(er) om tildeling af skattefradrag og/eller tilskud til mindst 2 700 virksomheder, der har investeret i infrastrukturer og/eller tjenester, som det fremgår af kvitteringerne for anmodningen om udbetaling.
M1C3-29	Investering 4.2: Midler til fremme af turismevirksomheders konkurrenceevne	Mål	Antal turismeprojekter, der skal støttes gennem Den Europæiske Investeringsbanks tematiske fonde	Ikke relevant	Nummer	0	70	Spørgsmål 2	2026	De udvalgte finansielle formidlere skal have indgået juridiske finansieringsaftaler med de endelige støttemodtagere om støtte gennem EIB's tematiske fonde til mindst 70 turismeprojekter.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
M1C3-30	Investering 4.2: Midler til fremme af turismens konkurrenceevne foretagender	Mål	Tematiske fonde under Den Europæiske Investeringsbank: Udbetaling til fonden af i alt 350 000 000 EUR	Ikke relevant	Nummer	0	350 000 000	Fjerde kvartal	2022	Udbetalingen skal være i overensstemmelse med den investeringspolitik, der er fastlagt i milepælen.
M1C3-31	Investering 4.2: Midler til fremme af turismevirksomheders konkurrenceevne	Mål	Den nationale turismefond: Udbetaling til fonden af i alt 150 000 000 EUR til egenkapitalstøtte	Ikke relevant	Nummer	0	150 000 000	Fjerde kvartal	2022	Udbetalingen skal være i overensstemmelse med den investeringspolitik, der er fastlagt i milepælen.
M1C3-32	Investering 4.2: Midler til fremme af turismevirksomheders konkurrenceevne	Mål	Antal virksomheder, der skal støttes gennem SMV-garantifonden	Ikke relevant	Nummer	0	1 000	Fjerde kvartal	2025	Resultatbrevet, der yder garantien, udstedes til mindst 1 000 virksomheder.
M1C3-33	Investering 4.2 Midler til turistvirksomheders konkurrenceevne	Mål	Fondo Rotativo: Retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere	Ikke relevant	Nummer	0	300	Fjerde kvartal	2025	Der er indgået juridiske finansieringsaftaler om støtte gennem Fondo Rotativo til mindst 300 virksomheder.
M1C3-35	– Investering – 4.3 Caput Mundi-Next	Milepæl	Undertegnelse af hver aftale om	Offentliggørelse af programaftalen	Ikke	Ikke	Ikke relevant	Spørgsmål	2022	Aftalerne undertegnes for de seks projekter:

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
	Generation EU til store turistbegivenheder		seks projekter mellem et ministerium for turisme og støttemodtagere/gennemførelsesorganer	mellem turismeministeriet, Roms hovedstadskommune og de øvrige involverede aktører	relevant	relevant		2		1) Romersk kulturarv for den næste generation af EU; 2) Fra det hedenske Rom til det kristne Rom - Jubilæumsstier; 3) #Lacittàcondivisa; 4) #Mitingodiverde; 5) Roma 4.0, 6) #Amanotesa Listen over støttemodtagere/gennemførelsesorganer skal indeholde: Roms hovedstad Arkæologisk tilsyn med Roms kultur-, miljø- og landskabsarv (MIC) Hoteller i nærheden af Archaeological Park of te Colosseum Hoteller i nærheden af Archaeological Park of te Appia Antica Stift Rom; Ministeriet for turisme Regionen Lazio. Inden udbuddet defineres kriterierne for udvælgelse og tildeling og projekternes særlige karakteristika med de tilhørende ressourcer. Tildelingen af kontrakter til de projekter, der udvælges i forbindelse med indkaldelser af konkurrerende forslag, skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										lovgivning og nationale miljølovgivning.
M1C3-36	Investering - 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU til store turistbegivenheder	Mål	Antal interventioner på kulturelle og turistmæssige steder	Ikke relevant	Nummer	0	200	Spørgsmål 2	2026	Certifikaterne for færdiggørelse af bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser udstedes for mindst 200 interventioner, der er opført i Caput Mundi-programmet.

D. MISSION 2 Komponent 1: Cirkulær økonomi, landbrugsfødevarer og grøn omstilling

Denne komponent i Italiens genopretnings- og resiliensplan omfatter investeringer og reformer inden for affaldshåndtering, cirkulær økonomi, støtte til landbrugsfødevareværdikæder og grøn omstilling. Disse reformer og investeringer suppleres af reformer, der skal øge konkurrencen inden for affaldshåndtering og lokale offentlige tjenester inden for reformkomponenten "erhvervsklima" og forbedre landbrugets vandforbrug. Denne komponent er en reaktion på de landespecifikke henstillinger om at fokusere investeringerne i den grønne omstilling, herunder i den cirkulære økonomi.

Investeringerne og reformerne under denne komponent skal bidrage til at efterkomme de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Italien i 2020 og 2019, om behovet for at "fokusere investeringer på den grønne og den digitale omstilling, navnlig på [...] affaldshåndtering og vandforvaltning" (landespecifik henstilling 3, 2020) og til at "fokusere investeringsrelateret økonomisk politik på [...] og infrastrukturens kvalitet, idet der også tages hensyn til regionale forskelle" (landespecifik henstilling 3, 2019).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

D.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Cirkulær økonomi

Reform 1.1 – National strategi for den cirkulære økonomi

Denne reform består i vedtagelsen af en bred national strategi for den cirkulære økonomi, der omfatter et nyt digitalt system til sporing af affald, skatteincitament til støtte for genanvendelsesaktiviteter og anvendelsen af sekundære råstoffer, en revision af miljøbeskatningen, retten til genbrug og reparation, reformen af ordningen for udvidet producentansvar (udvidet producentansvar) og konsortiesystemet, støtte til eksisterende reguleringsværktøjer (f.eks. lovgivningen om affaldsfasens ophør og minimumsmiljøkriterier i forbindelse med grønne offentlige indkøb) og støtte til industrielle symbioseprojekter. Reformen af ordningen for udvidet producentansvar og konsortier skal også imødekomme behovet for en mere effektiv anvendelse af miljøbidraget for at sikre anvendelsen af gennemslagslige og ikkediskriminerende kriterier. Der oprettes et særligt tilsynsorgan med henblik på at overvåge, hvordan konsortiesystemerne fungerer, og hvor effektive de er, under ledelse af ministeriet for økologisk omstilling (MITE). Foranstaltningen skal omfatte alle konsortier (ikke kun CONAI-emballagesystemet).

Reform 1.3 – Teknisk støtte til lokale myndigheder

Denne reform består af teknisk støtte fra regeringen til de lokale myndigheder med henblik på gennemførelse af miljølovgivning på EU-plan og nationalt plan, udarbejdelse af planer og projekter vedrørende affaldshåndtering og udbudsprocedurer. Støtten til udbudsprocedurer skal sikre, at koncessioner inden for affaldshåndtering tildeles på en gennemslagslig og ikkediskriminerende måde, hvilket øger konkurrenceprocesserne for at opnå bedre standarder for offentlige tjenester. Denne reform støtter derfor gennemførelsen af de affaldshåndteringsreformer, der er foreslået i komponenten vedrørende reform af erhvervsklimaet. Teknisk støtte omfatter også grønne offentlige indkøb.

Investering 2.1 – Logistikplan for landbrugsfødevarer-, fiskeri- og akvakultursektoren, skovbrugs-, blomsterdyrknings- og planteskolesektoren

Formålet med denne investering er at tilskynde til reduktion af emissioner i transport- og logistikfaserne i landbrugsfødevaresektoren, fremme digitaliseringen af sektoren og anvendelsen af vedvarende energi. Denne foranstaltning består i at yde støtte til materielle og immaterielle investeringer.

Investering 2.2 – Agri-solar Park

Formålet med denne investering er at øge landbrugssektorens bæredygtighed og konkurrenceevne. Denne foranstaltning består i at yde støtte til investeringer i strukturer i landbrugs-, husdyr- og agroindustri sektoren med henblik på installation af solpaneler samt supplerende interventioner.

Investering 2.3 – Innovation og mekanisering i landbrugs- og fødevaresektoren

Formålet med denne investering er at fremme innovation inden for landbrugs- og fødevaresektoren. Denne foranstaltning består i at yde støtte til investeringer i materielle og immaterielle aktiver.

Investering 3.3 - Kultur og bevidsthed om miljøemner og -udfordringer

Dette mål med denne investering er udformning og produktion af digitalt indhold for at øge bevidstheden om miljø- og klimaudfordringer. Investeringen består i at oprette en online abonnementsfri platform for at skabe et lager af uddannelses- og fritidsmateriale om miljørelaterede emner.

D.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikke-tilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M2C1-1	Reform 1.1 – National strategi for den cirkulære økonomi	Milepæl	Ikrafttræden af det ministerielle dekret om vedtagelse af den nationale strategi for cirkulær økonomi	Bestemmelse i det ministerielle dekret om ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2022	Det ministerielle dekret om vedtagelse af den nationale strategi for cirkulær økonomi skal som minimum indeholde følgende foranstaltninger: - et nyt digitalt system til sporing af affald, der på den ene side skal støtte udviklingen af det sekundære marked for råstoffer (ved at skabe en klar ramme for forsyningen af sekundære råstoffer) og på den anden side kontrolmyndighederne i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af ulovlig håndtering af affald. - skatteincitamenter til støtte for genanvendelsesaktiviteter og anvendelse af sekundære råstoffer - en revision af miljøafgiftssystemet for affald for at gøre genanvendelse mere bekvem end deponering og forbrænding på hele det nationale område - ret til genbrug og reparation

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										- reform af ordningen for udvidet producentansvar og konsortieordningen med henblik på at støtte opfyldelsen af EU's mål gennem oprettelse af et særligt tilsynsorgan under MITE's formandskab med det formål at overvåge, hvordan konsortieordningerne fungerer, og hvor effektive de er - støtte til de eksisterende reguleringsværktøjer: Lovgivningen om affaldsfasens ophør (nationalt og regionalt), minimumsmiljøkriterier (CAM) under grønne offentlige indkøb. Udviklingen/opdateringen af EOW og CAM skal specifikt omhandle konstruktion, tekstil, plast, affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) - støtte til industrielle symbioseprojekter gennem lovgivningsmæssige og finansielle instrumenter.)
M2C1-2	Reform 1.3 - Teknisk støtte til lokale myndigheder	Milepæl	Godkendelse af aftale om udvikling af handlingsplanen for kapacitetsopbygning til støtte for lokale	Offentliggørelse af den godkendte aftale på ministeriets websted	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2022	Aftalen om udvikling af handlingsplanen for kapacitetsopbygning til støtte for lokale offentlige myndigheder i forbindelse med gennemførelsen af

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			offentlige myndigheder							minimumsmiljøkriterierne (CAM), der er fastsat ved lov (lovdekret nr. 50/2016 om offentligt udbud) inden for rammerne af grønne offentlige udbud (GPP), og påbegyndelsen af støtteforanstaltningen godkendes. Teknisk støtte til lokale myndigheder (regioner, provinser og kommuner) ydes af regeringen (ministeriet for økologisk omstilling, ministeriet for økonomisk udvikling og andre relevante myndigheder) gennem de interne virksomheder. Den tekniske bistand skal omfatte følgende: • teknisk bistand til gennemførelse af miljølovgivning på EU-plan og nationalt plan • støtte til udarbejdelse af planer og projekter vedrørende affaldshåndtering • støtte til udbudsprocedurer, også for at sikre, at koncessioner inden for affaldshåndtering tildeles på en gennemsigtig og ikkediskriminerende måde, hvilket øger konkurrenceprocesserne for at opnå bedre standarder for offentlige tjenester. Ministeriet for økologisk omstilling udarbejder en specifik handlingsplan

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										for kapacitetsopbygning med henblik på at støtte lokale offentlige myndigheder og professionelle offentlige indkøbere i at anvende de minimumsmiljøkriterier, der er fastsat ved lov (lovdekret nr. 50/2016 om offentlige udbud) i forbindelse med udbudsprocedurer inden for rammerne af grønne offentlige indkøb (GPP).
M2C1-3	Investering 2.1: Logistikplan for sektorerne for landbrugsfødevarer, fiskeri og akvakultur, skovbrug, blomsterdyrkning og planteskoler	Milepæl	Offentliggørelse af den endelige rangordning under incitamentsordningen for logistik	Offentliggørelse på ministeriets websted eller en anden støttekanal	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Godkendelsesdekretet fastlægger den endelige rangordning. Den logistiske incitamentsordning skal omfatte følgende: a) Støtteberettigelseskriterier, der sikrer, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning. b) Forpligtelse til, at klimabidraget fra investeringen i henhold til metoden i bilag VI til forordning (EU) 2021/241 skal udgøre mindst 32 % af de samlede investeringsomkostninger, der støttes af genopretnings- og resiliensfaciliteten. c) Forpligtelse til, at det digitale bidrag fra investeringen i henhold til metoden i bilag VII til forordning (EU) 2021/241 skal udgøre mindst 27 % af de samlede omkostninger ved den investering, der støttes af genopretnings- og

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										resiliensfaciliteten. d) Forpligtelse til at aflægge rapport om gennemførelsen af foranstaltningen midtvejs i ordningens løbetid og ved ordningens ophør.
M2C1-4	Investering 2.2: Agri-solar Park	Mål	Tildeling af midler til støttemodtagerne i % af de samlede finansielle midler, der er afsat til investeringen	Ikke relevant	Procentdel	0	30	Fjerde kvartal	2022	Identifikation af støttemodtagende projekter, hvis samlede værdi udgør mindst 30 % af de samlede finansielle midler, der er afsat til investeringen. Investeringen gennemføres ved hjælp af to forskellige procedurer, der allerede findes, og refinansieres. Disse procedurer giver mulighed for udbetaling af lån til virksomheder, der opfylder kravene og indgiver ansøgningen.
M2C1-5	Investering 2.2: Agri-solar Park	Mål	Tildeling af midler til støttemodtagerne i % af de samlede finansielle midler, der er afsat til investeringen	Ikke relevant	Procentdel	19	32	Fjerde kvartal	2023	Modtagerprojekter, hvis samlede værdi udgør mindst 32 % af de samlede finansielle midler, der er afsat til investeringen, skal identificeres. Tildelingsproceduren giver mulighed for udbetaling af tilskud eller andre incitamerter til virksomheder, der opfylder kravene og indgiver ansøgningen.
M2C1-6	Investering 2.2: Agri-solar Park	Mål	Tildeling af midler til støttemodtagerne i % af de samlede finansielle midler, der er afsat til investeringen	Ikke relevant	Procentdel	32	63.5	Spørgsmål 2	2024	Identifikation af støttemodtagende projekter, hvis samlede værdi udgør mindst 63,5 % af de samlede finansielle midler, der er afsat til investeringen. Tildelingsproceduren skal indeholde bestemmelser om udbetaling af tilskud eller andre incitamerter til virksomheder, der opfylder kravene og indgiver

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										ansøgningen.
M2C1-6a	Investering 2.2: Agri-solar Park	Mål	Tildeling af midler til støttemodtagerne i % af de samlede finansielle midler, der er afsat til investeringen	Ikke relevant	Procentdel	63.5	100	Fjerde kvartal	2024	Identifikation af støttemodtagende projekter, hvis samlede værdi udgør mindst 100 % af de supplerende finansielle midler, der er afsat til investeringen. Tildelingsproceduren giver mulighed for udbetaling af tilskud eller andre incitamenter til virksomheder, der opfylder kravene og indgiver ansøgningen.
M2C1-7	Investering 2.3: Innovation og mekanisering i landbrugs- og fødevarersektoren	Mål	Offentliggørelse af endelige ranglister med identifikation af de endelige modtagere.	Ikke relevant	Nummer	0	10 000	Fjerde kvartal	2024	Identifikation af mindst 10 000 endelige modtagere til investeringer i innovation i den cirkulære økonomi og bioøkonomien. Investeringerne skal tage hensyn til mindst et af følgende: Udskiftning af mere forurenende terrængående køretøjer Indførelse af præcision Landbrug og maskiner til landbrug 4.0 Udskiftning af mere forældede anlæg til olivenmøller For at overholde Do-No- I henhold til princippet om væsentlig skade skal terrængående køretøjer være nulemissionskøretøjer eller udelukkende køre på biomethan, som skal opfylde kriterierne i direktiv 2018/2001 (RED II-direktivet). Producenter af biobrændstof og biomethangas og biobrændstof skal fremlægge certifikater (bevis for bæredygtighed) udstedt af uafhængige evaluatore, jf. direktiv 2018/2001. Driftslederen skal købe

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										oprindelsesgaranticertifikater, der svarer til den forventede anvendelse af brændstoffet.
M2C1-8	Investering 2.3: Innovation og mekanisering i landbrugs- og fødevarerektoren	Mål	Støtte til investeringer i innovation i den cirkulære økonomi og bioøkonomien	Ikke relevant	Nummer	0	10 000	Spørgsmål 2	2026	Attestazione di regolare esecuzione ("Attestazione di regolare esecuzione") udstedt for mindst 10 000 projekter inden for innovation i den cirkulære økonomi og bioøkonomi, hvortil der ydes finansiell støtte. De støttede investeringer er: Udskiftning af mere forurenende terrængående køretøjer Indførelse af præcisionslandbrug Udskiftning af mere forældede anlæg til olivenmøller For at overholde princippet om ikke at gøre væsentlig skade skal terrængående køretøjer være nulemissionskøretøjer eller udelukkende køre på biomethan, som skal opfylde kriterierne i direktiv 2018/2001 (RED II-direktivet). Producenter af biobrændstof og biomethangas og biobrændstof skal fremlægge certifikater (bevis for bæredygtighed) udstedt af uafhængige evaluatore, jf. direktiv 2018/2001. Driftslederen skal købe oprindelsesgaranticertifikater, der svarer til den forventede anvendelse af brændstoffet.
M2C1-9	Investering 2.2: Agri-solar Park	Mål	Agrovoltaisk elproduktion	Ikke relevant	kW	0	1 550 000	Spørgsmål 2	2026	Installationscertifikater udstedt for installeret solenergiproduktionskapacitet på mindst 1 550 000 kW.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M2C1-11	Investering 3.3: Kultur og bevidsthed om miljømner og -udfordringer	Milepæl	Lancering af webplatform og kontrakter med forfattere	Underretning om underskrivelse af kontrakt med indholdsproducenter	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2022	Offentlig lancering af webplatformen og indgåelse af endelige aftaler med "indholdsproducenter". Projekterne har til formål at udvikle mindst 180 podcasts, skolespecifikke videolektioner og videoindhold, der er produceret og tilgængeligt på webplatformen om miljøomstillingen.
M2C1-12	Investering 3.3: Kultur og bevidsthed om miljømner og -udfordringer	Mål	Podcasts om miljøomstilling	Ikke relevant	Nummer	0	180	Spørgsmål 2	2025	Mindst 180 podcasts offentliggjort på webplatformen.

D.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Reform 1.2 – Det nationale program for affaldshåndtering

Denne reform består i vedtagelsen af et bredt nationalt program for affaldshåndtering, der sigter mod det højeste niveau af forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald, tilpasning af det netværk af anlæg, der er nødvendigt for integreret affaldshåndtering, minimering af den endelige bortskaffelse som den ultimative og resterende mulighed, indførelse af overvågningssystemer, forebyggelse af indledning af nye traktatbrudsprocedurer mod Italien, bekæmpelse af lav affaldsindsamling, bekæmpelse af deponering og sikring af komplementaritet med regionale affaldsprogrammer, der gør det muligt at nå målene i EU's og medlemsstaternes affaldslovgivning og bekæmpe ulovlig affaldsdumping og afbrænding under åben himmel.

Investering 1.1 — Gennemførelse af nye affaldshåndteringsanlæg og modernisering af eksisterende anlæg og "flagskibsprojekter" inden for den cirkulære økonomi

Formålet med denne investering er at forbedre affaldshåndteringen og støtte den cirkulære økonomi. Investeringen består af finansiering af projekter til opførelse af nye behandlings-/genanvendelsesanlæg eller modernisering af eksisterende anlæg samt støtte til og digitalisering af særskilt indsamling til forskellige affaldsstrømme.

Investering 2.1 – Logistikplan for landbrugsfødevarer-, fiskeri- og akvakultursektoren, skovbrugs-, blomsterdyrknings- og planteskolesektoren

Formålet med denne investering er at tilskynde til reduktion af emissioner i transport- og logistikfaserne i landbrugsfødevarersektoren, fremme digitaliseringen af sektoren og anvendelsen af vedvarende energi. Denne foranstaltning består i at yde støtte til materielle og immaterielle investeringer.

Investering 3.1 - Grønne øer

Formålet med denne foranstaltning er at støtte den grønne omstilling på 19 ikke indbyrdes forbundne små øer i Italien. Denne investering består i finansiering og gennemførelse af projekter inden for energi (som kan omfatte, men ikke er begrænset til vedvarende energi, net eller energieffektivitet), vand (som kan omfatte, men ikke er begrænset til afsaltning), transport (som kan omfatte, men ikke er begrænset til cykelstier, nulemissionsbusser eller -både) og affald (som kan omfatte, men ikke er begrænset til affaldssortering) på de 19 ikke indbyrdes forbundne småøer.

Investering 3.2 – Grønne fællesskaber

Formålet med denne investering er at støtte den grønne omstilling i landdistrikter og bjergområder (de såkaldte "grønne fællesskaber"). Denne investering består i at støtte projekter i de "grønne fællesskaber".

Investering 3.4 — Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) til støtte for forsyningskædekontrakter for sektorerne for landbrugsfødevarer, fiskeri og akvakultur, skovbrug, blomsterdyrkning og planteskoler

Denne foranstaltning består af en offentlig investering i en facilitet, Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF), med henblik på at tilskynde til private investeringer og forbedre adgangen til finansiering i Italiens sektorer for landbrugsfødevarer, fiskeri og akvakultur, skovbrug, blomsterdyrkning og planteskoler. Faciliteten skal fungere ved at yde tilskud og subsidierede lån direkte gennem ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare).

Faciliteten forvaltes af ISMEA som gennemførelsespartner. Faciliteten omfatter følgende produktlinjer:

- Støtte virksomheder, grupper af virksomheder eller landbrugsproducentsammenslutninger samt forsknings- og videnformidlingsorganisationer inden for landbrugsfødevarersektoren, fiskeri og akvakultur, skovbrug, blomsterdyrkning og planteskolesektoren ved at forbedre produktionsprocesserne ved at medtage en blanding af aktiviteter blandt følgende:
 - forbedre produktionsprocessernes miljømæssige bæredygtighed med investeringer i materielle og immaterielle aktiver for i væsentlig grad at øge effektiviteten i energi-, vand- og ressourceforbruget i de målrettede produktionsprocesser
 - investeringer i viden-, uddannelses-, forsknings- og innovationsprojekter, teknologioverførsels- og udviklingsprojekter, som også kan støtte omstruktureringen af

- forbindelserne mellem de forskellige aktører i forsyningskæden med henblik på at øge produktionsprocessernes bæredygtighed
- investeringer i digitalisering af virksomheder, herunder e-handel og fremspirende teknologier
 - Installation af solceller og solpaneler

Formålet med foranstaltningen er at reducere drivhusgasemissioner, madspild og anvendelsen af pesticider og antimikrobielle stoffer, forbedre energieffektiviteten og øge produktionen og anvendelsen af vedvarende energi.

Med henblik på at gennemføre investeringen i faciliteten undertegner ministeriet og ISMEA en gennemførelsesaftale, der skal indeholde følgende indhold:

1. Beskrivelse af facilitetens beslutningsproces: Facilitetens endelige investeringsbeslutning træffes af en investeringskomité eller et andet relevant tilsvarende ledelsesorgan og godkendes med et flertal af stemmerne fra medlemmer, der er uafhængige af regeringen.
2. Centrale krav i den tilknyttede investeringspolitik, som omfatter:
 - a. Beskrivelsen af det eller de finansielle produkter og støtteberettigede endelige støttemodtagere.
 - b. Kravet om, at alle støttede investeringer skal være økonomisk levedygtige.
 - c. Kravet om at overholde princippet om ikke at gøre væsentlig skade som fastsat i den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Investeringspolitikken udelukker navnlig følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse,²¹ ii) aktiviteter og aktiver inden for rammerne af EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks,²² iii) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg²³ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling.²⁴
 - d. Kravet om, at facilitetens endelige støttemodtagere ikke må modtage støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger.
3. Det beløb, der er omfattet af gennemførelsesaftalen, gennemførelsespartnerens gebyrstruktur og kravet om at geninvestere eventuelle tilbageførsler i overensstemmelse med facilitetens investeringspolitik.
4. Overvågnings-, revisions- og kontrolkrav, herunder:
 - a. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens overvågningssystem til rapportering om den mobiliserede investering.
 - b. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens procedurer, der skal sikre forebyggelse, afsløring og korrektion af svig, korruption og interessekonflikter.

²¹ Bortset fra a) aktiver og aktiviteter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig for den rettidige omstilling til en drift uden fossile brændstoffer.

²² Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447

²³ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

²⁴ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

- c. Forpligtelsen til at kontrollere støtteberettigelsen for hver operation i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i gennemførelsesaftalen, inden den forpligter sig til at finansiere en operation.
- d. Forpligtelsen til at foretage risikobaserede efterfølgende revisioner i overensstemmelse med ISMEA's revisionsplan. Disse revisioner skal verificere i) at kontrolsystemerne er effektive, herunder afsløring af svig, korruption og interessekonflikter, ii) overholdelse af princippet om ikke at gøre væsentlig skade, statsstøttereglerne og kravene til klimamål og digitale mål i overensstemmelse med bilag VI til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten og med bilag VII til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten og iii) at kravet om, at de endelige støttemodtagere under faciliteten ikke har modtaget støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger, overholdes. Revisionerne skal også kontrollere transaktionernes lovlighed, og at betingelserne i den gældende gennemførelsesaftale og finansieringsaftaler overholdes.

5. Krav til klimainvesteringer, der gennemføres af gennemførelsespartneren: mindst 1 848 000 000,00 EUR af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i faciliteten skal bidrage til klimamålene i overensstemmelse med bilag VI til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.²⁵

Investering 4 - Agri-Solar Park-faciliteten

Denne foranstaltning består af en offentlig investering i en tilskudsordning, Agri-Solar Park-faciliteten, med henblik på at tilskynde til private investeringer og forbedre adgangen til finansiering i Italiens agroindustrielle sektor. Ordningen fungerer ved at yde tilskud direkte til den private sektor.

Ordningen forvaltes af Gestore Servizi Energetici S.p.A. (GSE) som gennemførelsespartner. Ordningen skal støtte investeringer i strukturer i landbrugs-, husdyr- og agroindustriektoren med henblik på installation af solpaneler samt supplerende interventioner. Medlemskab af netværket "rete del lavoro agricolo di qualità" vil blive taget i betragtning ved vurderingen af projektforslag.

Med henblik på at gennemføre investeringen i ordningen undertegner Italien og GSE en gennemførelsesaftale, der skal indeholde følgende indhold:

1. Beskrivelse af ordningens beslutningsproces: Ordningens endelige beslutning om tildeling træffes af en investeringskomité eller et andet relevant tilsvarende ledelsesorgan og godkendes med et flertal af stemmerne fra medlemmer, der er uafhængige af regeringen.
2. Centrale krav i den tilknyttede tilskudspolitik, som omfatter:
 - a. Beskrivelsen af de ydede tilskud og de støtteberettigede endelige støttemodtagere.
 - b. Kravet om, at alle støttede investeringer skal være økonomisk levedygtige.
 - c. Kravet om at overholde princippet om ikke at gøre væsentlig skade som fastsat i den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Tilskudspolitikken udelukker navnlig følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse,²⁶ ii) aktiviteter og aktiver inden for rammerne af EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks,²⁷ iii)

²⁵ Slutmodtagere, der er tilknyttet specifikke projekter, skal fremlægge en begrundelse for det valgte interventionsområde for hvert støttet projekt sammen med en beskrivelse af projektet med henblik på beregning af klimabidraget. Med henblik på beregningen af klimabidraget skal endelige støttemodtagere fra egenkapital, kvasiegenkapital, virksomhedsobligationer eller tilsvarende instrumenter, der ikke er målrettet specifikke projekter, give en begrundelse for de(t) valgte interventionsområde(r). Gennemførelsespartneren skal også forelægge medlemsstaten en halvårlig rapport om gennemførelsen af hvert projekt/hver aktivitet.

²⁶ Bortset fra a) aktiver og aktiviteter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig for den rettidige omstilling til en drift uden fossile brændstoffer.

²⁷ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for

aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg²⁸ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling.²⁹

d. Kravet om, at de endelige støttemodtagere under ordningen ikke må modtage støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger.

3. Det beløb, der er omfattet af gennemførelsesaftalen, gennemførelsespartnerens gebyrstruktur og kravet om at anvende eventuelle uudnyttede indtægter fra ordningen, herunder efter 2026, til de samme politiske formål.

4. Overvågnings-, revisions- og kontrolkrav, herunder:

1. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens overvågningssystem til rapportering om de mobiliserede tilskud.

2. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens procedurer, der skal sikre forebyggelse, afsløring og korrektion af svig, korrupsion og interessekonflikter.

3. Forpligtelsen til at kontrollere støtteberettigelsen for hver operation i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i gennemførelsesaftalen, inden der ydes tilskud til en operation.

4. Forpligtelsen til at foretage risikobaserede efterfølgende revisioner i overensstemmelse med GSE's revisionsplan. Disse revisioner skal verificere i) at kontrolsystemerne er effektive, herunder afsløring af svig, korrupsion og interessekonflikter, ii) overholdelse af princippet om ikke at gøre væsentlig skade, statsstøttereglerne og kravene til klimamål og iii) at kravet om, at de endelige støttemodtagere under ordningen ikke har modtaget støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger, overholdes. Revisionerne skal også kontrollere transaktionernes lovlighed, og at betingelserne i de gældende tilskudsaftaler i gennemførelsesaftalen overholdes.

5. Krav til klimainvesteringer, der gennemføres af gennemførelsespartneren:

mindst 633 000 000 EUR af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i ordningen skal bidrage til klimamålene i overensstemmelse med bilag VI til forordningen om genopretnings-³⁰og resiliensfaciliteten.

gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447

²⁸ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

²⁹ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofittning til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

³⁰ Slutmodtagere, der er tilknyttet specifikke projekter, skal fremlægge en begrundelse for det valgte interventionsområde for hvert støttet projekt sammen med en beskrivelse af projektet med henblik på beregning af klimabidraget. Med henblik på beregningen af klimabidraget skal endelige støttemodtagere fra egenkapital, kvasiegenkapital, virksomhedsobligationer eller tilsvarende instrumenter, der ikke er målrettet specifikke projekter, give en begrundelse for de(t) valgte interventionsområde(r). Gennemførelsespartneren skal også forelægge medlemsstaten en halvårlig rapport om gennemførelsen af hvert projekt/hver aktivitet.

D.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M2C1-13	Reform 1.2 - Nationalt program for affaldshåndtering	Milepæl	Ikrafttræden af ministerielt dekret om det nationale program for affaldshåndtering	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2022	Det ministerielle dekret om det nationale program for affaldshåndtering skal mindst omfatte følgende mål: at nå de højeste niveauer for forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald, idet der som minimum nås de mål, der er fastsat i artikel 181 i lovdekret 152/06, og idet der også tages hensyn til ordningerne for udvidet producentansvar i.at tilpasse det net af anlæg, der er nødvendigt for integreret affaldshåndtering - med henblik på at udvikle den cirkulære økonomi - for at sikre den nødvendige kapacitet til at nå de mål, der er fastsat i litra a), og dermed minimere den endelige bortskaffelse som den endelige og resterende mulighed i overensstemmelse med nærhedsprincippet og under hensyntagen til de forebyggelsesmål, der er defineret i forbindelse med den nationale affaldsforebyggelsesplanlægning, jf. artikel 180 i lovdekret nr. 152/06 ii.at etablere en passende overvågning af gennemførelsen af programmet for at muliggøre en konstant kontrol af overholdelsen af dets mål og det eventuelle behov for at vedtage korrigerende

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										værktøjer med henblik på gennemførelsen af de planlagte foranstaltninger iii.at forhindre, at der indledes nye traktatbrudsprocedurer mod Den Italienske Republik for manglende gennemførelse af EU-forordninger om affaldscyklusplanlægning iv.at tackle den lave affaldsindsamling og modvirke deponering (se også den nationale strategi for den cirkulære økonomi) v.det regionale affaldshåndteringsanlæg skal supplere det nationale program for affaldshåndtering vi.at slå bro over hullerne i affaldshåndteringen og den regionale kløft med hensyn til anlægskapacitet og kvalitetsstandarder, der findes mellem de forskellige regioner og områder på det nationale område, med det formål at indhente forsinkelser vii.at nå de nuværende og nye mål, der er fastsat i europæisk og national lovgivning viii.for at bekæmpe ulovlig dumpning af affald og afbrænding under åben himmel (f.eks. i Terra dei Fuochi-området) gennem foranstaltninger, herunder indførelse af et nyt sporbarhedssystem for affald, skal

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										der udvikles et støttet globalt overvågningssystem til imødegåelse af ulovlig dumpning ved hjælp af satellitter, droner og teknologier baseret på kunstig intelligens (AI)
M2C1-14	Investering 1.1 - Etablering af nye affaldshåndteringsanlæg og modernisering af eksisterende anlæg Investering 1.2 — Flagskibsprojekter inden for den cirkulære økonomi	Milepæl	Det ministerielle dekrets ikrafttræden.	Vedtagelse af ministerielt dekret om godkendelse af udvælgelseskriterierne for de projekter, der foreslås af kommunerne.	Udgivelse i Gazzetta Ufficiale	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 3	2021	Det ministerielle dekret om godkendelse af kriterier for udvælgelse af projekter foreslået af kommuner træder i kraft. Det ministerielle dekret fastsætter, at projekterne udvælges blandt følgende kriterier: • Sammenhæng med EU-lovgivning og national lovgivning og EU-handlingsplanen for den cirkulære økonomi • Forventet forbedring af genanvendelsesmålene • overensstemmelse med regionale og nationale planlægningsinstrumenter • bidrag til løsning af EU-overtrædelser, synergier med anden sektorplanlægning (f.eks. PNIEC) og/eller andre komponenter i planen, innovative teknologier baseret på erfaringer i fuld skala • Forslagets tekniske kvalitet. • Sammenhæng og komplementaritet med samhørighedspolitikens programmer og lignende projekter, der finansieres gennem andre EU-instrumenter og

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										nationale instrumenter Interventionerne omfatter ikke investeringer i deponeringsanlæg, bortskaffelsesanlæg, anlæg til mekanisk-biologisk behandling/mechanisk behandling eller forbrændingsanlæg i overensstemmelse med DNSH-princippet.
M2C1-15	Reform 1.2 Nationalt program for affaldshåndtering	Mål	Reduktion af uregelmæssige deponeringsanlæg (T1)	Ikke relevant	Nummer	33	11	Spørgsmål 2	2024	Reduktion af antallet af ulovlige deponeringsanlæg, der er omfattet af traktatbrudsproceduren NIF 2003/2077, fra 33 til 11 (dvs. mindst 66 %).
M2C1-15a	Reform 1.2 Nationalt program for affaldshåndtering:	Mål	Reduktion af uregelmæssige deponeringsanlæg (T2)	Ikke relevant	Nummer	34	14	Fjerde kvartal	2023	Reduktion af antallet af ulovlige deponeringsanlæg, der er omfattet af traktatbrudsprocedure 2011/2215, fra 34 til 14 (dvs. mindst 60 %).
M2C1-15b	Investering 1.1 - Implementering af nye affaldshåndteringsanlæg og modernisering af eksisterende anlæg	Mål	Reduktion af regionale forskelle i særskilt indsamling	Ikke relevant	Procentpoint	22.8	20	Fjerde kvartal	2023	Forskellen mellem det nationale gennemsnit og den region, der klarer sig dårligst med hensyn til særskilte indsamlingsprocenter, reduceres til 20 procentpoint.
M2C1-15 kvater	Investering 1.1 - Implementering af nye affaldshåndteringsanlæg og modernisering af eksisterende anlæg	Milepæl	Ikrafttræden af forpligtelsen til særskilt indsamling af bioaffald	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2023	Forpligtelsen til særskilt indsamling af bioaffald er operationel senest den 31. december 2023 i overensstemmelse med EU's handlingsplan for den cirkulære økonomi.
M2C1-16	Reform 1.2 Nationalt program for affaldshåndtering	Mål	Uregelmæssige lossepladser	Ikke relevant	Nummer	11	0	Spørgsmål 2	2026	Nedbringelse af antallet af ulovlige deponeringsanlæg, der er omfattet af traktatbrudsprocedure 2003/2077, fra 11 til 0.
M2C1-16a	Reform 1.2 Nationalt program for affaldshåndtering	Mål	Uregelmæssige lossepladser	Ikke relevant	Nummer	14	9	Spørgsmål 2	2024	Reduktion af antallet af ulovlige deponeringsanlæg, der er omfattet af traktatbrudsprocedure 2011/2215, fra 14 til 9 (dvs. mindst 75 %)
M2C1-16b	Investering 1.1 - Implementering af nye	Mål	Regionale forskelle i andelen af særskilt indsamling	Ikke relevant	Procentpoint	28,4	20	Fjerde kvartal	2024	Forskellen i særskilte affaldsindsamlinger mellem gennemsnittet for de tre regioner med de bedste resultater (Veneto, Trentino

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	affaldshåndteringsanlæg og modernisering af eksisterende anlæg									og Sardegna) og gennemsnittet for de regioner med de dårligste resultater (Basilicata, Calabrien og Sicilien), der er angivet i ISPRA-rapporten fra 2020, reduceres til 20 procentpoint. En tilfredsstillende opfyldelse af målet kræver også, at det nationale gennemsnit og gennemsnittet for de tre regioner med de bedste resultater, der er angivet i ISPRA-rapporten fra 2020 (Veneto, Trentino, Sardegna), for så vidt angår særskilt affaldsindsamling stiger i forhold til dataene i ISPRA-rapporten fra 2020.
M2C1-16quater	Investering 1.1 — Gennemførelse af nye affaldshåndteringsanlæg og modernisering af eksisterende anlæg og "flagskibsprojekter" inden for den cirkulære økonomi	Mål	Projekter afsluttet	Ikke relevant	Nummer	0	584	Spørgsmål 2	2026	Attester for færdiggørelse af arbejder eller leveringsattester for mindst 584 projekter, hvoraf mindst 90 skal vedrøre projekter vedrørende affaldsanlæg.
M2C1-10	Investering 2.1: Logistikplan for sektorerne for landbrugsfødevarer, fiskeri og akvakultur, skovbrug, blomsterdyrkning og planteskoler	Mål	Materielle og immaterielle investeringer i landbrugsfødevarer, fiskeri og akvakultur, skovbrug, blomsterdyrkning og planteskoler.	Ikke relevant	Nummer	0	72	Spørgsmål 2	2026	Attestazione di regolare esecuzione ("Attestazione di regolare esecuzione") for mindst 72 materielle og immaterielle investeringer i sektorerne for landbrugsfødevarer, fiskeri og akvakultur, skovbrug, blomsterdyrkning og planteskoler.
M2C1-18	Investering 3.1: Grønne øer	Milepæl	Ikrafttræden af direktørdekretet	Bestemmelse i dekretet om lovens ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 3	2022	Direktørdekretet godkender rangordningen af projekter, der vedrører resultaterne af den offentlige bekendtgørelse. Udvalgelsesproceduren skal omfatte følgende: a) Støtteberettigelseskriterier, der sikrer, at

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning. b) Forpligtelse til, at klimabidraget fra investeringen i henhold til metoden i bilag VI til forordning (EU) 2021/241 skal udgøre mindst 37 % af de samlede omkostninger ved den investering, der støttes af genopretnings- og resiliensfaciliteten. c) Forpligtelse til at rapportere om gennemførelsen af foranstaltningen halvvejs gennem ordningens levetid og ordningens udløb. De mulige indsatsområder er: • integreret og certificeret forvaltning af skovlandbrugsarven ("også gennem udveksling af kreditter fra opsamling af kuldioxid, forvaltning af biodiversitet og certificering af træforsyningskæden") • integreret og certificeret forvaltning af vandressourcer • produktion af energi fra lokale vedvarende energikilder såsom mikrovandkraftværker, biomasse, biogas, vindkraft, kraftvarmeproduktion og biomethan • udvikling af bæredygtig turisme ("i stand til at forbedre lokale produkter") • opførelse og bæredygtig forvaltning af bygningsmassen og infrastrukturen i et moderne bjerg • energieffektivitet og intelligent integration af anlæg og net

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										- bæredygtig udvikling af produktionsaktiviteter (nul affaldsproduktion) - integration af mobilitetstjenester - udvikling af en bæredygtig landbrugsmodel ("som også er energiuafhængig gennem produktion og anvendelse af energi fra vedvarende energikilder i el-, varme- og transportsektoren"). Biomethanen skal opfylde bæredygtighedskriterierne og kriterierne for besparelse af drivhusgasemissioner i artikel 29-31 og reglerne om fødevarer- og foderbaserede biobrændstoffer i artikel 26 i direktiv 2018/2001/EU om vedvarende energi (REDII) og tilhørende gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter for at gøre det muligt for foranstaltningen at overholde princippet om ikke at gøre væsentlig skade og de relevante krav i fodnote 8 i bilag VI til forordning (EU) 2021/241
M2C1-19	Investering 3.1: Grønne øer	Mål	Gennemførelse af integrerede projekter på små øer	Ikke relevant	Antal små øer	0	19	Spørgsmål 2	2026	Attester for afslutning af arbejdet med integrerede projekter på 19 små øer, der omfatter mindst tre forskellige interventionstyper blandt de støtteberettigede interventioner, der er anført nedenfor. Følgende interventioner er støtteberettigede: - energieffektivitetsinterventioner - etablering og/eller opgradering af kollektive mobilitetstjenester og opladningsinfrastruktur for busser og både, der drives af elektricitet

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										krisecentre for offentlige transporttjenester delebiler, delecykler, deleløbehjul • anlæggelse og/eller tilpasning af cykelstier, anlæggelse af afskærmningsområder • særskilt indsamling med forbedring af indsamlingssystemerne • opførelse/modernisering af økologiske øer med tilhørende genbrugscenter • afsaltningsystemer • anlæg til vedvarende energi til elektricitet, som kan omfatte, men ikke er begrænset til, solcelleenergi, offshorevindenergi eller vedvarende havenergi (f.eks. bølge- eller tidevandsenergi) • energieffektivitetsforanstaltninger, der har til formål at reducere efterspørgslen efter elektricitet • interventioner på elnettet og tilhørende infrastrukturer, som kan omfatte, men ikke er begrænset til, lagringsenheder, integration af elsystemet i øens vandsystem, intelligente net, innovative energistyrings- eller overvågningssystemer.
M2C1-20	Investering 3.2: Grønne fællesskaber	Milepæl	Tildeling af (alle) offentlige kontrakter med henblik på udvælgelse af grønne fællesskaber	Meddelelse om tildeling af (alle) offentlige kontrakter med henblik på udvælgelse af grønne fællesskaber	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 3	2022	Meddelelse om tildelingsproceduren for tilskud, som bør omfatte kriterier for støtteberettigelse, der sikrer, at de udvalgte projekter er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										væsentlig skade (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
M2C1-21	Investering 3.2: Grønne fællesskaber	Mål	Projekter afsluttet i De Grønne Fællesskaber	Ikke relevant	Antal projekter	0	410	Spørgsmål 2	2026	Afslutning af mindst 410 projekter i De Grønne Fællesskaber attesteret ved følgende attester: • attest for regelmæssig færdiggørelse af arbejderne, eller • attesting af overensstemmelse/korrekt udførelse i forbindelse med indkøb af varer og indkøb eller levering af tjenesteydelser. Projekterne skal vedrøre følgende områder: • integreret og certificeret forvaltning af skovlandbrugsarven • integreret og certificeret forvaltning af vandressourcer • produktion af energi fra lokale vedvarende energikilder såsom mikrovandkraftværker, biomasse, biogas, vindkraft, kraftvarmeproduktion og biomethan • udvikling af bæredygtig turisme • opførelse og bæredygtig forvaltning af bygningsmassen og infrastrukturen i et moderne bjerg • energieffektivitet og intelligent integration af anlæg og net • bæredygtig udvikling af produktionsaktiviteter (nul affaldsproduktion) • integration af mobilitetstjenester

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										udvikling af en bæredygtig landbrugsmodel.
M2C1-22	Investering 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) støtter forsyningskædekontrakter for landbrugsfødevarer, fiskeri og akvakultur, skovbrug, blomsterdyrkning og planteskoler	Milepæl	Gennemførelsesaftale	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2024	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden.
M2C1-23	Investering 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) støtter forsyningskædekontrakter for landbrugsfødevarer, fiskeri og akvakultur, skovbrug, blomsterdyrkning og planteskoler	Milepæl	Midler overført til ISMEA og ændring af gennemførelsesaftalen	Overdragelsesattest og ændring af gennemførelsesaftalen	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2025	Italien overfører yderligere 2 000 000 000,00 EUR til ISMEA til faciliteten. Ændring af gennemførelsesaftalens samlede finansierings- og forvaltningsgebyr.
M2C1-24	Investering 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) støtter forsyningskædekontrakter for landbrugsfødevarer, fiskeri og akvakultur, skovbrug, blomsterdyrkning og planteskoler	Mål	Retlige aftaler med endelige støttemodtagere	Ikke relevant	Procentdel	0	100	Spørgsmål 2	2026	ISMEA skal have indgået retlige finansieringsaftaler med de endelige støttemodtagere for et beløb, der er nødvendigt for at anvende 100 % af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i faciliteten (under hensyntagen til forvaltningsgebyrer). ISMEA udarbejder en rapport med nærmere oplysninger om den procentdel af denne finansiering, der bidrager til klimamålene, ved hjælp af metoden i bilag VI.
M2C1-25	Investering 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) støtter forsyningskædekontrakter for landbrugsfødevarer,	Milepæl	Ministeriet har overført det samlede ressourcebeløb	Overførselsattest	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2024	Italien overfører 1 960 000 000,00 EUR til ISMEA til faciliteten.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	fiskeri og akvakultur, skovbrug, blomsterdyrkning og planteskoler									
M2C1-26	Investering 4: Agri-Solar Park Facility	Milepæl	Gennemførelsesaftale	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2025	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden.
M2C1-27	Investering 4: Agri-Solar Park Facility	Milepæl	Retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere og gennemførelse af investeringer	Underskrevne juridiske aftaler og overførselsattest	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2026	GSE skal have indgået juridiske tilskudsftaler med de endelige støttemodtagere for et beløb, der er nødvendigt for at anvende 100 % af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i ordningen (under hensyntagen til forvaltningsgebyrer). Mindst 633 000 000 af denne finansiering skal bidrage til klimamålene ved hjælp af metoden i bilag VI til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. Italien overfører 789 000 000 EUR til GSE til faciliteten.

E. MISSION 2 Komponent 2: Energiomstilling og bæredygtig mobilitet

Denne komponent i Italiens genopretnings- og resiliensplan omfatter investeringer og reformer i energiomstillingen. Det omfatter reformer, der skal lette udstedelsen af tilladelser til projekter vedrørende vedvarende energikilder. Komponenten omfatter investeringer i forsyningskæden for vedvarende energi, brintkraft, biomethanfaciliteter og intelligente net. Disse reformer og investeringer suppleres af reformer, der skal øge konkurrencen på elmarkedet inden for reformkomponenten "erhvervsklima".

Denne komponent omfatter også investeringer og reformer inden for bæredygtig mobilitet. Det omfatter reformer, der skal lette udstedelsen af tilladelser til projekter vedrørende bæredygtig mobilitet. Komponenten omfatter investeringer i anlæg af cykelstier og hurtig transitinfrastruktur til metro/sporvogn/bus og indkøb af nulemissionsbusser, rullende materiel, brandsluknings- og lufthavnskøretøjer. Disse reformer og investeringer suppleres af reformer, der skal fjerne regulerede priser for elektrisk opladning og øge konkurrencen inden for koncessioner på ladestandere, regionale jernbaner og lokal offentlig transport i reformkomponenten "erhvervsklima".

Investeringerne og reformerne under denne komponent skal bidrage til at efterkomme de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Italien i 2020 og 2019, om behovet for at "fokusere investeringer på den grønne og den digitale omstilling, navnlig på [...] ren og effektiv produktion og anvendelse af energi [...] bæredygtig offentlig transport" (landespecifik henstilling 3, 2020) og at "fokusere investeringsrelateret økonomisk politik på [...] og infrastrukturens kvalitet, idet der også tages hensyn til regionale forskelle" (landespecifik henstilling 3, 2019).

Komponenten støtter de retningslinjer, der er udstedt til Italien om gennemførelsen af landets nationale energi- og klimaplan (SWD(2020) 911 final), hvori Italien blev opfordret til at fremme, modernisere og repowering eksisterende anlæg til vedvarende energi, navnlig eksisterende vindkraftværker, og til at udforske innovativ offshoreenergi i hele Middelhavet.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

E.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 — Forenkling af godkendelsesprocedurerne for anlæg til produktion af vedvarende energi på land og offshoreanlæg og nye retlige rammer for at opretholde produktionen fra vedvarende energikilder samt tid og forlængelse af de nuværende støtteordningers støtteberettigelse

Denne reform består af:

- ikrafttrædelsen af forenklingsforanstaltninger for anlæg til vedvarende energikilder og repowering og modernisering af eksisterende anlæg i overensstemmelse med bestemmelserne i lovdekret nr. 76 af 17. juli 2020 ("forenklingsdekret")
- vedtagelse af et dekret, der er aftalt med regionerne og de øvrige berørte statslige forvaltninger, og som har til formål at fastlægge kriterier for identifikation af områder, der er egnede og ikke egnede til installation af anlæg til vedvarende energi med en yderligere kapacitet til produktion af vedvarende energi på mindst 73 GW, i overensstemmelse med den ajourførte udgave af PNIEC, med henblik på at nå målene om udvikling af vedvarende energikilder
- færdiggørelsen af VE-støttemekanismen også for yderligere ikkemodne teknologier eller teknologier med høje driftsomkostninger og forlængelsen af auktionsperioden for den såkaldte VE1-mekanisme, samtidig med at princippet om konkurrencebaseret adgang opretholdes
- bestemmelser til fremme af investeringer i lagringssystemer i det lovdekret, der gennemfører direktiv (EU) 2019/944 om fælles regler for det indre marked for elektricitet.

Reform 2 - Ny lovgivning til fremme af produktion og forbrug af vedvarende gas

Denne reform består i at øge støtten til ren biomethan ved at vedtage lovgivning for at øge omfanget af støtteberettigede biomethanprojekter og forlænge perioden for tilgængeligheden af tilskud. Biomethanen skal opfylde kriterierne i direktiv 2018/2001/EU om vedvarende energi (REDII) for at gøre det muligt for foranstaltningen at overholde princippet om ikke at gøre væsentlig skade og de relevante krav i fodnote 8 i bilag VI til forordning (EU) 2021/241.

Reform 3 – Administrativ forenkling og reduktion af lovgivningsmæssige hindringer for udbredelsen af brint

Denne reform består i ikrafttrædelsen af en lovgivningsmæssig ramme til fremme af brint som en vedvarende energikilde. Denne lovgivningsmæssige ramme skal indeholde:

- tekniske sikkerhedsforskrifter for produktion, transport (tekniske og reguleringsmæssige kriterier for indførelse af brint i naturgasnettet), lagring og anvendelse af brint
- En hurtig godkendelsesprocedure med en one-stop-shop-procedure for at opnå tilladelse til at opføre og drive et lille brintproduktionsanlæg (for elektrolyseanlæg på mindre end 1-5 MW, oplagringstærsklen defineres i ovennævnte tekniske sikkerhedsforskrifter for brint).
- Regulering af brintproduktionsanlægs deltagelse i netjenester. Energireguleringsmyndigheden (ARERA) får til opgave at udstede en specifik reguleringsforanstaltning efter høring af interessenterne.
- Et system med oprindelsesgarantier for vedvarende brint med henblik på at give forbrugerne prissignaler.
- Procedurer og/eller kriterier for fastlæggelse af de udvalgte optankningsområder langs motorvejene med henblik på optimering af placeringen af tankstationerne for at skabe H2-korridorer for lastbiler fra de norditalienske regioner til Po-dalen og logistiske knudepunkter og hovedmotorvejene langs halvøen.
- Koordinering af den nationale transmissionssystemoperatørs (TSO's) 10-årige udviklingsplan med andre europæiske TSO'ers planer med henblik på udvikling af fælles standarder for brinttransport ved hjælp af eksisterende gasrørledninger eller særlige rørledninger.

Reform 4 – Foranstaltninger til fremme af brints konkurrenceevne

Denne reform består i at vedtage skatteforanstaltninger for at tilskynde til produktion og/eller anvendelse af brint i overensstemmelse med EU's regler om beskatning og gennemføre RED II-direktivet. Denne foranstaltning skal støtte brintproduktion baseret på elektrolyse ved hjælp af vedvarende energikilder som defineret i direktiv (EU) 2018/2001 (direktivet om vedvarende energi) eller elektricitet fra nettet.

Reform 5 – Intelligente procedurer for projektevaluering i sektoren for lokale offentlige transportsystemer med faste installationer og i sektoren for hurtig massetransport

Denne reform består i at vedtage en lovgivning, der klart fastlægger ansvaret for godkendelse af projekter inden for lokal offentlig transport, og en forenkling af betalingsproceduren.

Investering 2.1 - Styrkelse af intelligente net

Formålet med denne investering er infrastrukturopgradering og digitalisering af eldistributionsnettet. Investeringen består i at yde tilskud til distributionsnetoperatører til finansiering af interventioner, der øger distributionsnettets værtskapacitet samt den kapacitet, der er til rådighed for husholdninger til at elektrificere deres energiforbrug.

Investering 2.2 - Tiltag til at øge elnettets modstandsdygtighed

Formålet med denne investering er at gøre elnettet modstandsdygtigt over for ekstreme vejrforhold og dermed mindske sandsynligheden for langvarige afbrydelser af elforsyningen. Investeringen består i at yde tilskud til transmissions- og distributionssystemoperatører til arbejder på elinfrastrukturen.

Investering 4.1 — Investering i blød mobilitet (national plan for cykelsti)

Formålet med denne investering er at bygge cykelstier for at lette pendling mellem steder i storbyområder eller byer, der huser universiteter. Denne investering består i at anlægge mindst 1 261 km cykelstier i storbyområder og af cykelstier for turister.

Investering 4.3 — Installation af opladningsinfrastrukturer

Formålet med denne investering er at støtte dekarboniseringen af transportsektoren. Denne investering består i at finansiere installationen af hurtige offentlige ladeinfrastrukturpunkter på motorveje og i byområder.

Investering 4.4.1 — Styrkelse af den regionale flåde af nulemissionsbusser til offentlig transport

Formålet med investeringen er at reducere drivhusgasemissionerne og modernisere flåden af offentlige busser. Denne investering består i indkøb af nulemissionsbusser og installation af ladestationer.

Investering 4.4.3 – Fornyelse af flåden til det nationale brandvæsens kommando

Formålet med investeringen er at reducere udledningen af drivhusgasser og modernisere brandbilsflåden. Denne investering består i indkøb af mindst 3 800 køretøjer til National Fire Brigade.

Investering 4.5 - Program for fornyelse af flåden af private og lette erhvervskøretøjer med elektriske køretøjer

Denne investering har til formål at reducere drivhusgasser og luftforurening forårsaget af vejtransport i byområder. Denne investering består i en bilophugningsordning, hvor et termisk køretøj afleveres og erstattes af et nyindkøbt nulemissionskøretøj.

Investering 5.4 — Egenkapitaltilførsel til den grønne omstillingsfond, der forvaltes af CDP Venture Capital SGR

Denne foranstaltning har til formål at støtte den italienske økonomis vækstpotentiale ved at tilskynde til private investeringer, forbedre adgangen til finansiering for nystartede virksomheder, der er involveret i den grønne omstilling, og udvikle venturekapitalmarkedet i denne sektor. Foranstaltningen består af en egenkapitaltilførsel på 250 000 000 EUR til Fonden for Grøn Omstilling ("GTF"), der forvaltes af CDP Venture Capital SGR.

CDP Venture Capital SGR vedtager en investeringspolitik for anvendelsen af egenkapitalen. Investeringspolitikken skal indeholde en beskrivelse af det eller de finansielle produkter med den forventede type støtteberettigede endelige støttemodtagere, som egenkapitalen forventes at støtte, herunder den forventede tidsplan for gennemførelsen på 15 år og forvaltningsgebyret på højst 13 %.³¹ GTF skal fungere ved direkte eller indirekte at yde støtte i form af egenkapital, kvasiegenkapital, gæld eller kvasiegængæld.³² CDP Venture Capital SGR vedtager det revisions- og kontrolsystem, der er beskrevet i retningslinjerne "Linee Guida per le attività di rendicontazione e controllo dei Fondi DTF e GTF" for anvendelsen af egenkapitalen. Investeringspolitikken skal kræve, at det eller de finansielle produkter, som egenkapitalstøtten støtter, overholder princippet om ikke at gøre væsentlig skade som fastsat i den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Navnlig i tilfælde af generel støtte til nystartede virksomheder skal investeringspolitikken udelukke virksomheder med et betydeligt fokus³³ på følgende sektorer: i) energiproduktion baseret på fossile brændstoffer og dertil knyttede aktiviteter³⁴ ii) energiintensive og/eller

³¹ Det maksimale loft på 13 % omfatter navnlig ikke transporterede interesserede, resultatgebyrer i forbindelse med GTF og alle omkostninger og forvaltningsgebyrer i forbindelse med tredjepartsmidler.

³² I tilfælde af direkte investeringer skal GTF navnlig fungere ved at yde egenkapital- eller kvasiegenkapitalstøtte i tilfælde af indirekte investeringer skal GTF operere ved at finansiere tredjepartsfonde, som skal operere ved at tilvejebringe mindst et af følgende: egenkapital- eller kvasiegenkapital- eller gælds- eller kvasigældsinstrumenter.

³³ En endelig støttemodtager anses for at have et "væsentligt fokus" på en sektor eller forretningsaktivitet, hvis en sådan sektor eller aktivitet identificeres som værende en væsentlig del af den endelige støttemodtagers forretningsaktivitet i forhold til den endelige støttemodtagers bruttoindtægter, fortjeneste eller kundegrundlag. Bruttoindtægterne fra den begrænsede sektor eller aktivitet må under ingen omstændigheder overstige 50 % af bruttoindtægterne.

³⁴ Bortset fra a) aktiver og aktiviteter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen

stærkt CO₂-udledende industrier³⁵ iii) produktion, udlejning eller salg af forurenende køretøjer³⁶ iv) indsamling, behandling og bortskaffelse af affald,³⁷ v) behandling af nukleart brændsel, produktion af kerneenergi. Desuden skal investeringspolitikken kræve overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.

af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig for den rettidige omstilling til en drift uden fossile brændstoffer.

³⁵ Herunder aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks. Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

³⁶ Forurenende køretøjer defineres som ikke-nulemissionskøretøjer.

³⁷ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsskasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

E.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M2C2-6	Reform 1 Forenkling af godkendelsesprocedurerne for vedvarende onshore- og offshoreanlæg og nye retlige rammer for at opretholde produktionen fra vedvarende energikilder samt tid og forlængelse af de nuværende støtteordningers støtteberettigelse	Milepæl	Ikrafttræden af en retlig ramme for forenkling af godkendelsesprocedurerne for opbygning af strukturer for vedvarende energi på land og offshore	Bestemmelse i loven om lovens ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2024	Den retlige ramme skal omfatte følgende mål: • ikrafttrædelsen af forenklingsforanstaltninger for anlæg til vedvarende energikilder og repowering og modernisering af eksisterende anlæg i overensstemmelse med bestemmelserne i lovdekret nr. 76 af 17. juli 2020 ("forenklingsdekret") • vedtagelse af et dekret, der er aftalt med regionerne og de øvrige berørte statslige forvaltninger, og som har til formål at fastlægge kriterier for identifikation af områder, der er egnede og ikke egnede til installation af anlæg til vedvarende energi med en yderligere kapacitet til produktion af vedvarende energi på mindst 73 GW, i overensstemmelse med den ajourførte udgave af PNIEC, med henblik på at nå målene om udvikling af vedvarende energikilder • færdiggørelsen af VE-støttemekanismen også for yderligere ikke-modne teknologier eller teknologier med høje driftsomkostninger og forlængelsen af auktionsperioden for den såkaldte VE1-mekanisme, samtidig med at princippet om konkurrencebaseret adgang opretholdes • bestemmelser til fremme af investeringer i lagringssystemer i det lovdekret, der gennemfører direktiv (EU) 2019/944 om

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										fælles regler for det indre marked for elektricitet.
M2C2-7	Reform 2 Ny lovgivning til fremme af produktion og forbrug af vedvarende gas	Milepæl	Ikrafttræden af et lovdekret om fremme af anvendelsen af vedvarende gas til anvendelse af biomethan i transport-, industri- og boligsektoren og et gennemførelsesdekret, der fastsætter betingelser og kriterier for anvendelsen heraf og det nye incitamentssystem.	Bestemmelse i loven om lovens ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2021	Lovdekretet omfatter bl.a.: 1-lovgivningsmæssigt ændringsforslag om en forenklet godkendelsesproces og ændring af den nuværende tilskudsmekanisme med henblik på i) at udvide støtteberettigelsesområdet og ii) at forlænge tilskudsperioden og iii) at forudse feed-in-tariffemekanismen og oprindelsesgarantien for vedvarende gas 2-Gennemførelsen af RED II-direktivet ved lovdekret 3-Den generelle koordinering vil blive varetaget af Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) med støtte fra de øvrige administrationer med rådgivende funktioner: Landbrugsministeriet (MIPAAF), økonomi- og finansministeriet (MEF) og Gestore Servizi Energetici.
M2C2-8	Investering 2.1 Styrkelse af intelligente net	Milepæl	Tildeling af (alle) offentlige kontrakter med henblik på at øge	Meddelelse om tildeling af (alle) offentlige kontrakter	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Meddelelse om tildeling af (alle) offentlige kontrakter med henblik på at øge netkapaciteten til distribution af vedvarende energi og til elektrificering af energiforbruget

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			netkapaciteten							
M2C2-10	Investering 2.1 Styrkelse af intelligente net	Milepæl	Intelligente net - Øget netkapacitet og elektrificering af energiforbruget	Monterings- eller godkendelsesrapporter				Spørgsmål 2	2026	Certifikater for anlægs- eller godkendelsesprøvningsrapporter udstedt for interventioner, der resulterer i: -en forøgelse af nethostingkapaciteten med mindst 4 000 MW som attesteret ved en eller flere rapporter fra uafhængige ingeniører -en forøgelse af den maksimale effekt, der leveres til forbrug af nettet for et antal leveringssteder svarende til mindst 1 500 000 indbyggere, som attesteret af en eller flere uafhængige ingeniørrapporter.
M2C2-12	Investering 2.2 Interventioner til at øge elnettets modstandsdygtighed	Milepæl	Tildeling af støtte til projekter, der skal øge elsystemnettets modstandsdygtighed	Meddelelse om tildeling af projekter	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Tildeling af projekter, der skal øge modstandsdygtigheden på mindst 4 000 km i elsystemnettet med henblik på at reducere hyppigheden og varigheden af energinedskæringer som følge af ekstreme vejforhold.
M2C2-13	Investering 2.2 Interventioner til at øge elnettets modstandsdygtighed	Mål	Øge elsystemets modstandsdygtighed	Ikke relevant	Nummer	0	4 000	Spørgsmål 2	2026	Certifikater for færdiggørelse af arbejder, der svarer til en forøgelse af modstandsdygtigheden på mindst 4 000 km elnet, som certificeret af en eller flere uafhængige ingeniørrapporter.
M2C2-14	Investering 3.3 Brintprøvning inden	Milepæl	Tildeling af (alle) offentlige	Meddelelse om tildeling af (alle)	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2023	Meddelelse om tildeling af (alle) offentlige kontrakter om udvikling af mindst 40

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	for vejtransport		kontrakter om udvikling af genopladningstationer baseret på brint	offentlige kontrakter om udvikling af mindst 40 ladestationer baseret på brint						ladestationer baseret på brint i overensstemmelse med direktiv 2014/94/EU om infrastruktur for alternative brændstoffer.
M2C2-16	Investering 3.4 Brintprøvning med henblik på jernbanemobilitet	Milepæl	Tildeling af ressourcer til brintprøvning med henblik på jernbanemobilitet	Meddelelse om resourceallokering	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2023	Tildeling af ressourcer i henhold til de procedurer og kriterier, der er fastsat for opførelse af ti tankstationer til jernbaner baseret på brint langs seks jernbanelinjer.
M2C2-18	Investering 3.5 Forskning i og udvikling af brint	Milepæl	Tildeling af alle offentlige FoU-kontrakter til forskningsprojekter om brint	Meddelelse om tildeling af kontrakter om forskning og udvikling inden for brint	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2022	Meddelelse om tildeling af FoU-kontrakter, som har til formål at forbedre kendskabet til gennemførelsen af brintvektoren i produktions-, lagrings- og distributionsfaserne. Kontrakterne skal udvikle mindst fire forskningsdimensioner: a) Produktion af grøn og ren brint b) Innovative teknologier til lagring, transport og omdannelse af brint til derivater og e-brændstoffer c) Brændselsceller til stationær anvendelse og mobilitetsanvendelse d) Integrerede intelligente forvaltningssystemer for at øge modstandsdygtigheden og pålideligheden af intelligente brintbaserede infrastrukturer

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										Denne foranstaltning skal støtte brintproduktion baseret på elektrolyse ved hjælp af vedvarende energikilder som defineret i direktiv (EU) 2018/2001 (direktivet om vedvarende energi) eller elektricitet fra nettet eller brintaktiviteter, der opfylder kravet om besparelser i vugge-til-grav-drivhusgasemissioner på 73,4 % for brint, hvilket resulterer i vugge-til-grav-drivhusgasemissioner på under 3 t CO ₂ e/tH ₂ og 70 % for brintbaserede syntetiske brændstoffer i forhold til en værdi for fossile brændstoffer på 94 g CO ₂ e/MJ i analogi med den tilgang, der er fastsat i artikel 25, stk. 2, i og bilag V til direktiv (EU) 2018/2001.
M2C2-20	Reform 3 Administrativ forenkling og reduktion af lovgivningsmæssige hindringer for udbredelsen af brint	Milepæl	Ikrafttræden af de nødvendige lovgivningsmæssige foranstaltninger	Bestemmelse i loven om lovens ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2023	De nødvendige lovgivningsmæssige foranstaltninger skal fastsætte i) sikkerhedsbestemmelser i forbindelse med produktion, transport og lagring af brint, ii) forenkle procedurerne for opbygning af små strukturer til produktion af grøn brint og iii) foranstaltninger vedrørende betingelserne for opførelse af genopladningsstationer baseret på brint. Denne foranstaltning må kun støtte brintaktiviteter, der opfylder kravet om besparelser i vugge-til-grav-drivhusgasemissioner på 73,4 % for brint, hvilket resulterer i 3 tCO ₂ eq/tH ₂ .
M2C2-21	Reform 4 Foranstaltninger til	Milepæl	Ikrafttræden af skattemæssige	Bestemmelse i loven om	Ikke relevant	Ikke	Ikke relevant	Spørgsmål	2022	Loven skal indeholde skattemæssige incitamenter til at støtte produktionen af grøn

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	fremme af brints konkurrenceevne		incitamenter	lovens ikrafttræden		relevant		1 2		brint og fremme transportsektorens forbrug af grøn brint. Denne foranstaltning må kun støtte brintaktiviteter, der opfylder kravet om besparelser i vugge-til-grav-drivhusgasemissioner på 73,4 % for brint, hvilket resulterer i 3 tCO ₂ eq/tH ₂ .
M2C2-22	Investering 4.1 Investering i blød mobilitet (national plan for cykelsti)	Mål:	Cykelstier T1	Ikke relevant	Km	0	200	Fjerde kvartal	2023	Afslutning af mindst 200 km cykelstier i storbyområder som defineret i beskrivelsen af foranstaltningen eller byer, der huser universiteter.
M2C2-23	Investering 4.1 Investering i blød mobilitet (national plan for cykelsti)	Mål	Cykelstier T2	Ikke relevant	Km	200	1 261	Spørgsmål 2	2026	Certifikater for færdiggørelse af arbejder udstedes til opførelse af mindst 1 261 km cykelstier i storbyområder og af turistcykelstier.
M2C2-27	Investering 4.3 Installation af opladningsinfrastrukturer	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om installation af opladningsinfrastruktur M1	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter om installation af opladningsinfrastrukturer	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2023	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter om opførelse af mindst 4 700 ladestationer i byområder (alle kommuner). Projektet kan også omfatte pilotgenopladningsstationer, der har til formål at lagre energi.
M2C2-28	Investering 4.3 Installation af opladningsinfrastrukturer	Milepæl	Tildeling af offentlige kontrakter om installation af opladningsinfrastruktur	Tildeling af offentlige kontrakter om installation af opladningsinfrastruktur	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2024	Tildeling af kontrakter om opførelse af mindst 2 100 hurtige offentlige ladeinfrastrukturpunkter langs motorveje og mindst 9 900 i byområder.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			strukturer	strukturer						
M2C2-29	Investering 4.3 Installation af opladningsinfrastrukturer	Mål	Antal hurtigladestationer	Ikke relevant	Nummer	0	10 368	Spørgsmål 2	2026	Attester for installation og accept af de anslåede tilslutningsomkostninger fra bygherren leveres for mindst 10 368 hurtige offentlige ladeinfrastrukturpunkter for elektriske køretøjer enten langs motorveje eller byområder. Opladningsinfrastrukturen for elektriske køretøjer skal være på mindst 175 kW på motorveje og 90 kW i byområder
M2C2-30	Investering 4.5 - Program for fornyelse af flåden af private og lette erhvervskøretøjer med elektriske køretøjer	Mål	Antal indkøbte køretøjer	Ikke relevant	Nummer	0	30 830	Spørgsmål 2	2026	Kontrakter om køb af mindst 30 830 nulemissionskøretøjer. For hvert køretøj skal der også fremlægges en skrotningsattest, der mest muligt redegør for skrotningen af et termisk køretøj. Ordningen skal være rettet mod: • Personer, der bor i funktionelle byområder. For privatpersoner er kun køretøjer i klasse M1 støtteberettigede. • Mikrovirksomheder som defineret i artikel 2, nr. 9), i forordning (EU) 2023/955 med vedtægtsmæssigt hjemsted i funktionelle byområder. For mikrovirksomheder er kun køretøjer i klasse N1 og N2 støtteberettigede. For private køretøjer (M1) udgør incitamentet højst 11 000 EUR pr. nyt køretøj for personer med en indikator for tilsvarende økonomisk

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										situation (ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente) på under 30 000 EUR og højst 9 000 EUR pr. nyt køretøj for personer med en ISEE på over 30 000 EUR, men under 40 000 EUR. For erhvervskøretøjer (N1 og N2) skal incitamentet dække op til 30 % af købsprisen, dog højst 20 000 EUR pr. nyt køretøj. Ordningen er kun rettet mod køb af nulemissionskøretøjer.
M2C2-33	Investering 4.4.2: Styrkelse af den regionale jernbane-flåde til offentlig transport med nulemissionstog og forsyningspligtigheder	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om styrkelse af den regionale jernbane-flåde til offentlig transport med nulemissionstog og forsyningspligtigheder	Meddelelse om tildeling af alle kontrakter for den regionale jernbane-flåde til offentlig transport med nulemissionstog og befordringspligt	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2023	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter om erhvervelse af nulemissionstog.³⁸
M2C2-35	Investering 4.4.1: Styrkelse af den regionale offentlige transportbusflåde	Mål	Antal nulemissionsbusser registreret T2	Ikke relevant	Nummer	800	3 000	Spørgsmål 2	2026	Registrering af mindst 3 000 nulemissionsbusser. Støtteberettigede busser tilhører køretøjer i klasse M2 og M3 i henhold til FN/ECE-

³⁸ I overensstemmelse med interventionsområde 72a i bilag VI til forordning (EU) 2021/241 finder den også anvendelse på tovejstog.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	med nulemissionsbusser									standarderne og er enten elektriske eller brintbrændselsceller.
M2C2-35ter	Investering 4.4.1: Styrkelse af den regionale offentlige transportbusflåde med nulemissionsbusser	Mål	Antal ladestandere til nul- og lavemissionsbusser		Nummer	0	1 000	Spørgsmål 2	2026	Attester for installations- og tilslutningskontrakter eller kontrakter om supplerende strømforsyning udstedt for mindst 1 000 ladestandere.
M2C2-36	Investering 4.4.3: Fornyelse af flåden til det nationale brandvæsens kommando	Mål	Antal renere køretøjer til fornyelsesflåden til det nationale brandvæsens kommando	Ikke relevant	Nummer	0	3 800	Fjerde kvartal	2025	Registrering af mindst 3 800 renere køretøjer til fornyelse af flåden til det nationale brandvæsens kommando. Mindst 3 500 køretøjer skal være 100 % elektriske, mens resten skal køre på biobrændstof eller biomethan. Biobrændstofproducenter skal fremlægge certifikat(er) (bevis for bæredygtighed) udstedt af uafhængige evaluatore, som er en del af frivillige ordninger, der er anerkendt af Kommissionen, eller nationale ordninger i overensstemmelse med artikel 30, stk. 1, 4 eller 6, i direktiv 2018/2001. Desuden skal det i den kontrakt, der er indgået med biomethanleverandøren, præciseres, at driftslederen skal købe oprindelsesgaranticertifikater for den forventede brændstofanvendelse. Køretøjer, der kører på biobrændstof, skal

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										typegodkendes for B100.
M2C2-37	Reform 5: Smartere procedurer for projektevaluering i sektoren for lokale offentlige transportsystemer med faste installationer og i sektoren for hurtig massetransport	Milepæl	Ikrafttræden af et lovdekret	Bestemmelse i loven om lovdekretets ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2021	Lovdekretet forenkler evalueringskriterierne for projekter vedrørende lokal offentlig transport og fremskynder design- og godkendelsesprocessen
M2C2-38	Investering 5.1: Vedvarende energi og batterier	Milepæl	Ikrafttræden af et ministerielt dekret	Bestemmelse i loven om det ministerielle dekrets ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2022	Det ministerielle dekret fastlægger mængden af tilgængelige ressourcer, støttemodtagernes adgangskrav, støtteberettigelsesbetingelserne for programmer og projekter, de støtteberettigede udgifter og formen og intensiteten af støtten til udvikling af højeffektive solcellepaneler og til udvikling af batterier.
M2C2-41	Investering 5.3: Elektriske busser	Milepæl	Ikrafttræden af et ministerielt dekret, der fastsætter størrelsen af de ressourcer, der er til rådighed til at nå formålet med	Bestemmelse i det ministerielle dekret om ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2021	Det ministerielle dekret fastlægger mængden af disponible ressourcer til gennemførelse af ca. 45 industrielle omstillingsprojekter gennem "Udviklingskontrakter".

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			interventionen (busforsyningskæden)							
M2C2-42	Investering 5.4: Egenkapitaltilførsel til Fonden for Grøn Omstilling ("GTF")	Milepæl	Undertegnelse af finansieringsaftalen	Underretning om undertegnelsen af finansieringsaftalen	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2022	Finansieringsaftalen skal fastsætte de indirekte investeringer i forvaltere af venturekapitalfonde med investeringer og virksomheder/opstart i overensstemmelse med målene for den grønne omstilling, udvide den kapital, der er til rådighed for forskere og nystartede virksomheder, styrke aktive venturekapitalfondes indsats og udvikle nye og innovative projekter i partnerskab med virksomheder. Finansieringsaftalen skal indeholde: - en investeringspolitik - kriterier for støtteberettigelse overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) for støttede transaktioner under denne foranstaltning gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol, en udelukkellesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.

E.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Investering 1.1 - Udvikling af agrovoltaiske systemer

Denne foranstaltning består af en offentlig investering i en tilskudsordning med henblik på at tilskynde til private investeringer og forbedre adgangen til finansiering i Italiens landbrugssektor og sektor for vedvarende energi. Ordningen fungerer ved at yde tilskud direkte til den private sektor.

Ordningen forvaltes af Gestore Servizi Energetici S.p.A. (GSE) som gennemførelsespartner. Ordningen yder et tilskud, der dækker en del af projektkomkostningerne. Ordningen skal støtte opførelsen af agrovoltaiske systemer, der består af installation af solcelleanlæg på landbrugsjord sammen med måleinstrumenter til overvågning af den underliggende landbrugsaktivitet.³⁹

Med henblik på at gennemføre investeringen i ordningen undertegner Italien og GSE en gennemførelsesaftale, der skal indeholde følgende indhold:

1. Beskrivelse af ordningens beslutningsproces: Ordningens endelige beslutning om tildeling træffes af en investeringskomité eller et andet relevant tilsvarende ledelsesorgan og godkendes med et flertal af stemmerne fra medlemmer, der er uafhængige af regeringen.
1. Centrale krav i den tilknyttede tilskudspolitik, som omfatter:
 - a. Beskrivelsen af de ydede tilskud og de støtteberettigede endelige støttemodtagere.
 - b. Kravet om, at alle støttede investeringer skal være økonomisk levedygtige.
 - c. Kravet om at overholde princippet om ikke at gøre væsentlig skade som fastsat i den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Tilskudspolitikken udelukker navnlig følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse,⁴⁰ ii) aktiviteter og aktiver inden for rammerne af EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks,⁴¹ iii) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg⁴² og anlæg til mekanisk-biologisk behandling.⁴³

³⁹ Slutmodtagere, der er tilknyttet specifikke projekter, skal fremlægge en begrundelse for det valgte interventionsområde for hvert støttet projekt sammen med en beskrivelse af projektet med henblik på beregning af klimabidraget. Med henblik på beregningen af klimabidraget skal de endelige støttemodtagere fra egenkapital, kvasiegenkapital, virksomhedsobligationer eller tilsvarende instrumenter, der ikke er målrettet mod specifikke projekter, give en begrundelse for de(t) valgte interventionsområde(r). Gennemførelsespartneren skal også forelægge medlemsstaten en halvårlig rapport om gennemførelsen af hvert projekt/hver aktivitet.

⁴⁰ Bortset fra a) aktiver og aktiviteter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig for den rettidige omstilling til en drift uden fossile brændstoffer.

⁴¹ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

⁴² Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁴³ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

- d. Kravet om, at de endelige støttemodtagere under ordningen ikke må modtage støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger.
2. Det beløb, der er omfattet af gennemførelsesaftalen, gennemførelsespartnerens gebyrstruktur og kravet om at anvende eventuelle uudnyttede indtægter fra ordningen, herunder efter 2026, til de samme politiske formål.
3. Overvågnings-, revisions- og kontrolkrav, herunder:
 5. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens overvågningssystem til rapportering om de mobiliserede tilskud.
 6. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens procedurer, der skal sikre forebyggelse, afsløring og korrektion af svig, korruption og interessekonflikter.
 7. Forpligtelsen til at kontrollere støtteberettigelsen for hver operation i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i gennemførelsesaftalen, inden der ydes tilskud til en operation.
 8. Forpligtelsen til at foretage risikobaserede efterfølgende revisioner i overensstemmelse med GSE's revisionsplan. Disse audit skal kontrollere:
 - i) at kontrolsystemerne er effektive, herunder afsløring af svig, korruption og interessekonflikter
 - ii) overholdelse af princippet om ikke at gøre væsentlig skade, statsstøttere reglerne og kravene til klimamål og
 - iii) at kravet om, at de endelige støttemodtagere under ordningen ikke har modtaget støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger, overholdes. Revisionerne skal også kontrollere transaktionernes lovlighed, og at betingelserne i de gældende tilskudsaftaler i gennemførelsesaftalen overholdes.

Investering 1.2 - Fremme af vedvarende energikilder for energifællesskaber og VE-egenforbrugere, der handler i fællesskab

Denne foranstaltning består af en offentlig investering i en tilskudsordning med henblik på at tilskynde til private investeringer og forbedre adgangen til finansiering i Italien for at støtte installationen af ny elproduktionskapacitet til kollektive konfigurationer og VE-fællesskaber beliggende i kommuner med en befolkning på under 50 000 indbyggere.⁴⁴ Ordningen fungerer ved at yde tilskud direkte til den private sektor og til offentlige enheder, der udøver lignende aktiviteter.

Ordningen forvaltes af Gestore dei Servizi Energetiche S.p.A. [i det følgende benævnt GSE] som gennemførelsespartner. Ordningen skal omfatte følgende produktlinje:

- Tilskud til dækning af højst 40 % af projektomkostningerne til opførelse af vedvarende energikilder og produktionsanlæg, eventuelt koblet til energilagring.

Med henblik på at gennemføre investeringen i ordningen undertegner Italien og GSE en gennemførelsesaftale, der skal indeholde følgende indhold:

1. Beskrivelse af ordningens beslutningsproces: Ordningens endelige beslutning om tildeling træffes af en investeringskomité eller et andet relevant tilsvarende ledelsesorgan og godkendes med et flertal af stemmerne fra medlemmer, der er uafhængige af regeringen.
2. Centrale krav i den tilknyttede tilskudspolitik, som omfatter:

⁴⁴ Slutmodtagere, der er tilknyttet specifikke projekter, skal fremlægge en begrundelse for det valgte interventionsområde for hvert støttet projekt sammen med en beskrivelse af projektet med henblik på beregning af klimabidraget. Med henblik på beregningen af klimabidraget skal de endelige støttemodtagere fra egenkapital, kvasiegenkapital, virksomhedsobligationer eller tilsvarende instrumenter, der ikke er målrettet specifikke projekter, give en begrundelse for det eller de udvalgte interventionsområder. Gennemførelsespartneren skal også forelægge medlemsstaten en halvårlig rapport om gennemførelsen af hvert projekt/hver aktivitet.

- a. Beskrivelsen af de ydede tilskud og de støtteberettigede endelige støttemodtagere.
 - b. Kravet om, at alle støttede investeringer skal være økonomisk levedygtige.
 - c. Kravet om at overholde princippet om ikke at gøre væsentlig skade som fastsat i den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Tilskudspolitikken udelukker navnlig følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse,⁴⁵ ii) aktiviteter og aktiver inden for rammerne af EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks,⁴⁶ iii) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg⁴⁷ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling.⁴⁸
 - d. Kravet om, at de endelige støttemodtagere under ordningen ikke må modtage støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger.
3. Det beløb, der er omfattet af gennemførelsesaftalen, gennemførelsespartnerens gebyrstruktur og kravet om at anvende eventuelle uudnyttede indtægter fra ordningen, herunder efter 2026, til de samme politiske formål.
 4. Overvågnings-, revisions- og kontrolkrav, herunder:
 1. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens overvågningssystem til rapportering om de mobiliserede tilskud.
 2. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens procedurer, der skal sikre forebyggelse, afsløring og korrektion af svig, korruption og interessekonflikter.
 3. Forpligtelsen til at kontrollere støtteberettigelsen for hver operation i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i gennemførelsesaftalen, inden der ydes tilskud til en operation.
 4. Forpligtelsen til at foretage risikobaserede efterfølgende revisioner i overensstemmelse med GSE's revisionsplan. Disse revisioner skal verificere i) at kontrolsystemerne er effektive, herunder afsløring af svig, korruption og interessekonflikter, ii) overholdelse af princippet om ikke at gøre væsentlig skade, statsstøttereglerne og iii) at kravet om, at de endelige støttemodtagere under ordningen ikke har modtaget støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger, overholdes. Revisionerne skal også kontrollere transaktionernes lovlighed, og at betingelserne i den gældende gennemførelsesaftale og tilskudsaftaler overholdes.

Investering 1.4 – Udvikling af biomethan i overensstemmelse med kriterierne for fremme af den cirkulære økonomi

⁴⁵ Bortset fra a) aktiver og aktiviteter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om princippet om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01), og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig for den rettidige omstilling til en drift uden fossile brændstoffer

⁴⁶ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447

⁴⁷ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁴⁸ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofittering til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

Denne foranstaltning består af en offentlig investering i en tilskudsordning med henblik på at tilskynde til private investeringer og forbedre adgangen til finansiering af Italiens produktion af biomethan. Ordningen fungerer ved at yde tilskud direkte til den private sektor⁴⁹.

Ordningen forvaltes af Gestore dei Servizi Energetici (GSE) som gennemførelsespartner. Ordningen skal omfatte mindst en af følgende produktlinjer:

- Støtte til opførelse af nye anlæg til produktion af biomethan.
- Omstilling og forbedring af effektiviteten af eksisterende biogasanlæg i landbruget (herunder organisk fraktion af fast byaffald – OFUSW) til produktion af biomethan til transport, industri og opvarmning.
- Udskiftning af forældede og laveffektive mekaniske køretøjer med køretøjer, der drives af biomethan.
- Støtte til miljømæssigt bæredygtige praksisser inden for biogasproduktion, herunder mindre jordbundsforstyrrelser (minimumsbearbejdning) og indførelse af lavemissionssystemer til anvendelse af fermentat.
- Øge effektiviteten af eksisterende biogasproduktionsanlæg, herunder varmegenvinding på stedet og emissionsreduktion.

Med henblik på at gennemføre investeringen i ordningen undertegner Italien og GSE en gennemførelsesaftale, der skal indeholde følgende indhold:

1. Beskrivelse af ordningens beslutningsproces: Ordningens endelige beslutning om tildeling træffes af en investeringskomité eller et andet relevant tilsvarende ledelsesorgan og godkendes med et flertal af stemmerne fra medlemmer, der er uafhængige af regeringen.
2. Centrale krav i den tilknyttede tilskudspolitik, som omfatter:
 - a. Beskrivelsen af de ydede tilskud og de støtteberettigede endelige støttemodtagere.
 - b. Kravet om, at alle støttede investeringer skal være økonomisk levedygtige.
 - c. Kravet om at overholde princippet om ikke at gøre væsentlig skade som fastsat i den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Tilskudspolitikken udelukker navnlig følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse,⁵⁰ ii) aktiviteter og aktiver inden for rammerne af EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks,⁵¹ iii) aktiviteter og aktiver i forbindelse med

⁴⁹ Slutmodtagere, der er tilknyttet specifikke projekter, skal fremlægge en begrundelse for det valgte interventionsområde for hvert støttet projekt sammen med en beskrivelse af projektet med henblik på beregning af klimabidraget. Med henblik på beregningen af klimabidraget skal de endelige støttemodtagere fra egenkapital, kvasiegenkapital, virksomhedsobligationer eller tilsvarende instrumenter, der ikke er målrettet specifikke projekter, give en begrundelse for det eller de udvalgte interventionsområder. Gennemførelsespartneren skal også forelægge medlemsstaten en halvårlig rapport om gennemførelsen af hvert projekt/hver aktivitet.

⁵⁰Bortset fra a) aktiver og aktiviteter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig for den rettidige omstilling til en drift uden fossile brændstoffer.

⁵¹ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447

affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg⁵² og anlæg til mekanisk-biologisk behandling.⁵³ Biomethan og biogas skal opfylde kriterierne i direktiv 2018/2001 (RED II-direktivet) og de relevante krav i fodnote 8 i bilag VI til forordning (EU) 2021/241. For køretøjer, der kører på biomethan, skal det desuden fremgå af den retlige aftale med operatøren, at operatøren skal købe oprindelsesgaranticertifikater for den forventede brændstofanvendelse.

- d. Kravet om, at de endelige støttemodtagere under ordningen ikke må modtage støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger.
3. Det beløb, der er omfattet af gennemførelsesaftalen, gennemførelsespartnerens gebyrstruktur og kravet om at anvende eventuelle uudnyttede indtægter fra ordningen, herunder efter 2026, til de samme politiske formål.
4. Overvågnings-, revisions- og kontrolkrav, herunder:
 1. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens overvågningssystem til rapportering om de mobiliserede tilskud.
 2. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens procedurer, der skal sikre forebyggelse, afsløring og korrektion af svig, korruption og interessekonflikter.
 3. Forpligtelsen til at kontrollere støtteberettigelsen for hver operation i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i gennemførelsesaftalen, inden der ydes tilskud til en operation.
 4. Forpligtelsen til at foretage risikobaserede efterfølgende revisioner i overensstemmelse med GSE's revisionsplan. Disse revisioner skal verificere i) at kontrolsystemerne er effektive, herunder afsløring af svig, korruption og interessekonflikter, ii) overholdelse af princippet om ikke at gøre væsentlig skade, statsstøttereglerne og kravene til klimamål og iii) at kravet om, at de endelige støttemodtagere under ordningen ikke har modtaget støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger, overholdes. Revisionerne skal også kontrollere transaktionernes lovlighed, og at betingelserne i de gældende tilskudsaftaler i gennemførelsesaftalen overholdes.

Investering 2.1 - Styrkelse af intelligente net

Formålet med denne investering er infrastrukturopgradering og digitalisering af eldistributionsnettet. Investeringen består i at yde tilskud til distributionsnetoperatører til finansiering af interventioner, der øger distributionsnettets værskapacitet samt den kapacitet, der er til rådighed for husholdninger til at elektrificere deres energiforbrug.

Investering 2.2 - Tiltag til at øge elnettets modstandsdygtighed

Formålet med denne investering er at forbedre elnettets modstandsdygtighed over for ekstreme vejrforhold og dermed mindske sandsynligheden for langvarige afbrydelser af elforsyningen. Investeringen består i at yde tilskud til transmissions- og distributionssystemoperatører til arbejder på elinfrastrukturen.

Investering 3.1 - Produktion af brint i brownfieldområder (Hydrogen Valleys)

Formålet med denne investering er at skabe nye brintdale, dvs. lokal produktion og anvendelse af vedvarende brint i industrien, SMV'er og lokal transport. Investeringen består i at yde tilskud til gennemførelse af projekter til produktion af brint i forladte industriområder.

Investering 3.2 — Anvendelse af brint i industrier, hvor det er vanskeligt at nedbringe emissionerne

⁵² Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁵³ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

Denne investering består i at støtte forskning og udvikling og innovation inden for industrielle processer med henblik på at udvikle initiativer til anvendelse af brint i industrisektorer, der anvender metan som energikilde til termisk energi (cement, papirfabrikker, keramik, glasindustrier osv.). Sektoren for fossile brændstoffer såsom olieraffinaderier er ikke støtteberettiget. Denne foranstaltning skal støtte brintproduktion baseret på elektrolyse ved hjælp af vedvarende energikilder som defineret i direktiv (EU) 2018/2001 (direktivet om vedvarende energi) eller elektricitet fra nettet.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med princippet om ikke at gøre væsentlig skade under genopretnings- og resiliensfaciliteten som fastsat i den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i kommende indkaldelser udelukke aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks. Hvis aktiviteten resulterer i forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere, men stadig lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

Investering 3.4 - Brintprøvning med henblik på jernbanemobilitet og vejtransport

Formålet med denne investering er at bidrage til anvendelsen af brint til optankningsformål.

Denne investering består i at bygge tankstationer til jernbaner baseret på brint, som helst skal placeres i nærheden af lokale produktionsanlæg for vedvarende brint og/eller brinttankstationer på motorveje, og brintbaserede tankstationer til vejtransport.

Investering 3.5 - Forskning og udvikling inden for brint

Formålet med denne investering er at støtte forskning og udvikling i hele brintværdikæden. Investeringen består i at støtte FoU-projekter vedrørende produktion af grøn brint, brintlagring, transport og omdannelse til derivater og e-brændstoffer, brændselsceller og integrerede intelligente forvaltningssystemer til brintbaseret infrastruktur.

Investering 4.2 - Udvikling af systemer til hurtig massetransport

Formålet med foranstaltningen er at øge det hurtige passagertal i massetransportsystemet og fremme et modalskift fra biltransport til offentlig transport. Denne investering består i opførelse af nye og udvidelse af eksisterende strækninger til hurtige massetransportsystemer, opgradering af infrastrukturen til hurtige massetransportsystemer og indkøb af rullende nulemissionsmateriel til hurtige massetransportsystemer.

Investering 4.4.1 — Styrkelse af den regionale flåde af nulemissionsbusser til offentlig transport

Formålet med investeringen er at reducere drivhusgasemissionerne og modernisere flåden af offentlige busser. Denne investering består i indkøb af nulemissionsbusser og installation af ladestationer.

Investering 4.4.2 — Styrkelse af den regionale jernbaneflåde til offentlig transport med nulemissionstog og forsyningspligtigheder

Formålet med investeringen er at reducere drivhusgasemissionerne fra jernbanetransport og modernisere jernbaneflåden. Denne investering består i registrering af mindst 97 nulemissionspassagertog.

Investering 4.4.3 – Fornyelse af flåden til det nationale brandvæsens kommando

Formålet med investeringen er at reducere udledningen af drivhusgasser og modernisere brandbilsflåden. Denne investering består i indkøb af mindst 3 800 køretøjer til National Fire Brigade.

Investering 5.1 — Støtte til produktionssystemet for den økologiske omstilling, nettonulteknologier og strategiske forsyningskæders konkurrenceevne og modstandsdygtighed

Denne foranstaltning består af to delinvesteringer.

Delinvestering 1:

Denne delinvestering består af en offentlig investering i en facilitet, "nettonulteknologier", for at tilskynde til private investeringer og forbedre adgangen til finansiering inden for energieffektivitet, produktion af vedvarende energi til eget forbrug og bæredygtig omstilling af produktionsprocessen.

Investeringen skal støtte:

- i) den økologiske omstilling af det nationale produktionssystem på forskellige niveauer ved at støtte investeringer i styrkelse af produktionskæder for udstyr og deres direkte og indirekte komponenter, der er relevante for den økologiske omstilling (f.eks. batteri- og energilagring, sol- og vindteknologier, varmepumper og geotermiske energiteknologier, brintteknologier og udstyr til CO₂-opsamling og -lagring)
- ii) produktionsprocessernes energieffektivitet (også gennem produktion til eget forbrug af elektricitet fra vedvarende energikilder, med undtagelse af biomasse)
- iii) produktionsprocessernes bæredygtighed, også med henblik på den cirkulære økonomi og en mere effektiv ressourceudnyttelse.

Investeringen i) skal omfatte følgende produktlinjer:

- Den første fokuserer på fremstilling af fotovoltaiske teknologier eller vindteknologier og skal øge produktionskapaciteten for fotovoltaiske teknologier eller vindteknologier med mindst 4 GW/år.
- Den anden fokuserer på fremstilling af batterier og skal øge produktionskapaciteten for batterier med mindst 28 GW/år.

Faciliteten fungerer ved at yde ikketilbagebetalingspligtige tilskud, subsidierede lån og rentegodtgørelser direkte til den private sektor.

Faciliteten forvaltes af Invitalia S.p.A. som gennemførelsespartner. Faciliteten omfatter følgende finansielle instrumenter:

- Udviklingskontrakt, der skal støtte projekter inden for nettonulteknologi på over 20 000 000 EUR ved at yde tilskud, rentegodtgørelser og subsidierede lån.
- Fonden for industriel omstilling, som skal støtte projekter på mellem 3 000 000 EUR og 20 000 000 EUR ved at yde tilskud.

For at gennemføre investeringen i faciliteten undertegner Italien og Invitalia S.p.A. en gennemførelsesaftale, der skal indeholde følgende indhold:

1. Beskrivelse af facilitetens beslutningsproces: Facilitetens endelige investerings- og tildelingsbeslutninger træffes af et investeringsudvalg eller et andet relevant tilsvarende ledelsesorgan og godkendes med et flertal af stemmerne fra medlemmer, der er uafhængige af regeringen.
2. Centrale krav i den tilknyttede investeringspolitik, som omfatter:
 - a. Beskrivelsen af de finansielle produkter og støtteberettigede endelige støttemodtagere.
 - b. Kravet om, at alle støttede investeringer skal være økonomisk levedygtige.
 - c. Kravet om at overholde princippet om ikke at gøre væsentlig skade som fastsat i den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Investeringspolitikken udelukker navnlig følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse,⁵⁴ ii) aktiviteter og aktiver inden for rammerne af EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks,⁵⁵ iii) aktiviteter og

⁵⁴ Bortset fra a) aktiver og aktiviteter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig for den rettidige omstilling til en drift uden fossile brændstoffer.

⁵⁵ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for

aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg⁵⁶ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling.⁵⁷

- d. Kravet om, at facilitetens endelige støttemodtagere ikke må modtage støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger.
3. Det beløb, der er omfattet af gennemførelsesaftalen, gennemførelsespartnerens gebyrstruktur og kravet om at geninvestere eventuelle tilbageførsler i overensstemmelse med facilitetens investeringspolitik.
4. Overvågnings-, revisions- og kontrolkrav, herunder:
 - a. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens overvågningssystem til rapportering om den mobiliserede investering.
 - b. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens procedurer, der skal sikre forebyggelse, afsløring og korrektion af svig, korruption og interessekonflikter.
 - c. Forpligtelsen til at kontrollere støtteberettigelsen for hver operation i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i gennemførelsesaftalen, inden den forpligter sig til at finansiere en operation.
 - d. Forpligtelsen til at foretage risikobaserede efterfølgende revisioner i overensstemmelse med en revisionsplan udarbejdet af Invitalia S.p.A. Disse revisioner skal kontrollere:
 - i. at kontrolsystemerne er effektive, herunder afsløring af svig, korruption og interessekonflikter
 - ii. overholdelse af princippet om ikke at gøre væsentlig skade, statsstøttereglerne og kravene til klimamål og
 - iii. at kravet om, at facilitetens endelige støttemodtagere ikke har modtaget støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger, overholdes. Revisionerne skal også kontrollere transaktionernes lovlighed, og at betingelserne i den gældende gennemførelsesaftale overholdes.

5. Krav til klimainvesteringer, der gennemføres af gennemførelsespartneren: mindst 460 000 000 EUR af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i faciliteten skal bidrage til klimamålene i overensstemmelse med bilag VI til forordningen om genopretnings-⁵⁸og resiliensfaciliteten.

Delinvestering 2:

Denne delinvestering består af en offentlig investering i en facilitet, "strategiske forsyningskæders konkurrenceevne og modstandsdygtighed", med henblik på at tilskynde til private investeringer og forbedre adgangen til finansiering for at styrke de industrielle forsyningskæder.

Investeringen skal støtte projekter vedrørende centrale strategiske værdikæder såsom programmer for industriel udvikling og udviklingsprogrammer for miljøbeskyttelse.

gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

⁵⁶ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁵⁷ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofittning til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁵⁸ Slutmodtagere, der er tilknyttet specifikke projekter, skal fremlægge en begrundelse for det valgte interventionsområde for hvert støttet projekt sammen med en beskrivelse af projektet med henblik på beregning af klimabidraget. Med henblik på beregningen af klimabidraget skal de endelige støttemodtagere fra egenkapital, kvasiegenkapital, virksomhedsobligationer eller tilsvarende instrumenter, der ikke er målrettet specifikke projekter, give en begrundelse for det eller de udvalgte interventionsområder. Gennemførelsespartneren skal også forelægge medlemsstaten en halvårlig rapport om gennemførelsen af hvert projekt/hver aktivitet.

Faciliteten fungerer ved at yde ikkertilbagebetalingspligtige tilskud, subsidierede lån og rentegodtgørelser direkte til den private sektor.

Faciliteten forvaltes af Invitalia S.p.A. som gennemførelsespartner.

For at gennemføre investeringen i faciliteten undertegner Italien og Invitalia en gennemførelsesaftale, der skal indeholde følgende indhold:

1. Beskrivelse af facilitetens beslutningsproces: Facilitetens endelige investerings- og tildelingsbeslutninger træffes af et investeringsudvalg eller et andet relevant tilsvarende ledelsesorgan og godkendes med et flertal af stemmerne fra medlemmer, der er uafhængige af regeringen.
2. Centrale krav i den tilknyttede investeringspolitik, som omfatter:
 - i) Beskrivelsen af det eller de finansielle produkter og støtteberettigede endelige støttemodtagere.
 - ii) Kravet om, at alle støttede investeringer skal være økonomisk levedygtige.
 - iii) Kravet om at overholde princippet om ikke at gøre væsentlig skade som fastsat i den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Investeringspolitikken udelukker navnlig følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse,⁵⁹ ii) aktiviteter og aktiver inden for rammerne af EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks,⁶⁰ iii) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg⁶¹ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling.⁶²
 - iv) Kravet om, at facilitetens endelige støttemodtagere ikke må modtage støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger.
3. Det beløb, der er omfattet af gennemførelsesaftalen, gennemførelsespartnerens gebyrstruktur og kravet om at geninvestere eventuelle tilbageførsler i overensstemmelse med facilitetens investeringspolitik.
4. Overvågnings-, revisions- og kontrolkrav, herunder:
 - a. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens overvågningssystem til rapportering om den mobiliserede investering.
 - b. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens procedurer, der skal sikre forebyggelse, afsløring og korrektion af svig, korruption og interessekonflikter.
 - c. Forpligtelsen til at kontrollere støtteberettigelsen for hver operation i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i gennemførelsesaftalen, inden den forpligter sig til at finansiere en operation.

⁵⁹ Bortset fra a) aktiver og aktiviteter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig for den rettidige omstilling til en drift uden fossile brændstoffer.

⁶⁰ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

⁶¹ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁶² Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

- d. Forpligtelsen til at foretage risikobaserede efterfølgende revisioner i overensstemmelse med en revisionsplan for det særligt beskyttede område Invitalia. Disse audit skal kontrollere:
- i. at kontrolsystemerne er effektive, herunder afsløring af svig, korruption og interessekonflikter
 - ii. overholdelse af princippet om ikke at gøre væsentlig skade, statsstøttereglerne og kravene til klimamål og
 - iii. at kravet om, at facilitetens endelige støttemodtagere ikke har modtaget støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger, overholdes. Revisionerne skal også kontrollere transaktionernes lovlighed, og at betingelserne i den gældende gennemførelsesaftale overholdes.

Investering 5.2 - Udvikling af et internationalt, industrielt og forsknings- og udviklingsmæssigt lederskab inden for brint

Formålet med denne investering er at støtte brintværdikæden i Italien. Denne investering består i finansiering af: 1) Vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse, der øger elektrolyseproduktionskapaciteten, 2) yderligere projekter til fremstilling af elektrolyseanlæg, 3) industrielle investeringer til støtte for brintværdikæden, herunder forskning og udvikling og uddannelse.

Investering 5.3 – Udvikling af en international, industriel og forskningsmæssig førerposition inden for elektriske busser

Denne investering består i at støtte omkring 45 projekter, der kan fremme den digitale og grønne omstilling af busindustrien til at producere elektriske og forbundne busser. Denne investering forventes også at støtte investeringer i fornyelse af den elektriske busflåde (uden at omfatte hybridbusser).

Investering 5.4 — Egenkapitaltilførsel til den grønne omstillingsfond, der forvaltes af CDP Venture Capital SGR

Denne foranstaltning har til formål at støtte den italienske økonomis vækstopportuniteter ved at tilskynde til private investeringer, forbedre adgangen til finansiering for nystartede virksomheder, der er involveret i den grønne omstilling, og udvikle venturekapitalmarkedet i denne sektor. Foranstaltningen består af en egenkapitaltilførsel på 250 000 000 EUR til Fonden for Grøn Omstilling ("GTF"), der forvaltes af CDP Venture Capital SGR.

CDP Venture Capital SGR vedtager en investeringspolitik for anvendelsen af egenkapitalen. Investeringspolitikken skal indeholde en beskrivelse af det eller de finansielle produkter med den forventede type støtteberettigede endelige støttemodtagere, som egenkapitalen forventes at støtte, herunder den forventede tidsplan for gennemførelsen på 15 år og forvaltningsgebyret på højst 13 %.⁶³ GTF skal fungere ved direkte eller indirekte at yde støtte i form af egenkapital, kvasiegenkapital, gæld eller kvasiegængæld.⁶⁴ CDP Venture Capital SGR vedtager det revisions- og kontrolsystem, der er beskrevet i retningslinjerne "Linee Guida per le attività di rendicontazione e controllo dei Fondi DTF e GTF" for anvendelsen af egenkapitalen. Investeringspolitikken skal kræve, at det eller de finansielle produkter, som egenkapitalstøtten støtter, overholder princippet om ikke at gøre væsentlig skade som fastsat i den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Navnlig i tilfælde af generel støtte til nystartede virksomheder skal investeringspolitikken udelukke virksomheder med et betydeligt fokus⁶⁵ på følgende sektorer: i) energiproduktion baseret på fossile brændstoffer og dertil knyttede aktiviteter⁶⁶ ii) energiintensive og/eller

⁶³ Det maksimale loft på 13 % omfatter navnlig ikke transporterede interesserede, resultatgebyrer i forbindelse med GTF og alle omkostninger og forvaltningsgebyrer i forbindelse med tredjepartsmidler.

⁶⁴ I tilfælde af direkte investeringer skal GTF navnlig fungere ved at yde egenkapital- eller kvasiegenkapitalstøtte i tilfælde af indirekte investeringer skal GTF operere ved at finansiere tredjepartsfonde, som skal operere ved at tilvejebringe mindst et af følgende: egenkapital- eller kvasiegenkapital- eller gælds- eller kvasiegældsinstrumenter.

⁶⁵ En endelig støttemodtager anses for at have et "væsentligt fokus" på en sektor eller forretningsaktivitet, hvis en sådan sektor eller aktivitet identificeres som værende en væsentlig del af den endelige støttemodtagers forretningsaktivitet i forhold til den endelige støttemodtagers bruttoindtægter, fortjeneste eller kundegrundlag. Bruttoindtægterne fra den begrænsede sektor eller aktivitet må under ingen omstændigheder overstige 50 % af bruttoindtægterne.

⁶⁶ Bortset fra a) aktiver og aktiviteter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning

stærkt CO₂-udledende industrier⁶⁷ iii) produktion, udlejning eller salg af forurenende køretøjer⁶⁸ iv) indsamling, behandling og bortskaffelse af affald,⁶⁹ v) behandling af nukleart brændsel, produktion af kerneenergi. Desuden skal investeringspolitikken kræve overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.

om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig for den rettidige omstilling til en drift uden fossile brændstoffer.

⁶⁷ Herunder aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks. Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

⁶⁸ Forurenende køretøjer defineres som ikke-nulemissionskøretøjer.

⁶⁹ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

E.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

S-nummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M2C2-5	Investering 1.4 Udvikling af biomethan i overensstemmelse med kriterierne for fremme af den cirkulære økonomi	Milepæl	Gennemførelsesaftale, retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere og gennemførelse af investeringer	Ikrafttræden af gennemførelsesaftale, underskrevne juridiske aftaler og overførselsattest	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2026	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden. Italien overfører 2 236 020 000 EUR til GSE til faciliteten. GSE skal have indgået juridiske tilskudsftaler med de endelige støttemodtagere for et beløb, der er nødvendigt for at anvende 100 % af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i ordningen (under hensyntagen til forvaltningsgebyrer).
M2C2-9	Investering 2.1 Styrkelse af intelligente net	Mål	Intelligente net - Øge netkapaciteten til distribution af vedvarende energi	Ikke relevant	Nummer	0	1 000	Fjerde kvartal	2024	Øge netkapaciteten til distribution af vedvarende energi med mindst 1 000 M
2C2-17	Investering 3.4 Brintprøvning med henblik på jernbanemobilitet og vejtransport	Mål	Antal opførte brinttankstationer	Ikke relevant	Nummer	0	29	Spørgsmål 2	2026	Færdiggørelsesattester udstedes for opførelse af mindst otte brintbaserede tankstationer til jernbaner langs mindst 5 jernbanelinjer og for mindst 21 brintbaserede tankstationer til vejtransport
2C2-19	Investering 3.5 Forskning i og udvikling af brint	Mål	Antal projekter vedrørende forskning og udvikling inden for brint	Ikke relevant	Nummer	0	10	Spørgsmål 2	2026	Rapporter om afslutning af forskningsaktiviteter udstedt for mindst 10 F&U-projekter inden for følgende områder: a) Produktion af grøn brint

S- enummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										b) Hydrogenlagring, -transport og - omdannelse til derivater og e-brændstof c) Brændselsceller d) Integreret intelligent forvaltning af intelligente brintbaserede infrastrukturer
2C2-24	Investering 4.2 Udvikling af systemer til hurtig massetransport	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om opbygning af infrastruktur til hurtige massetransportsystemer	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2023	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter om opbygning af infrastrukturprojekter som defineret i beskrivelsen af foranstaltningen.
2C2-25	Investering 4.2 Udvikling af systemer til hurtig massetransport	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om indkøb af rullende nulemissionsmateriel og interventioner med henblik på opgradering af infrastrukturen i hurtige massetransportsystemer	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 3	2024	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter om indkøb af mindst 85 enheder rullende materiel og mindst 5 interventioner til opgradering af infrastrukturen i hurtige massetransportsystemer som defineret i beskrivelsen af foranstaltningen.
2C2-26	Investering 4.2 Udvikling af systemer til hurtig massetransport	Milepæl	Offentlig infrastruktur til hurtig udvikling af massetransport bygget eller opgraderet, indkøbt rullende materiel	Udstedte attester for færdiggørelse eller registrering	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2026	- Attester for færdiggørelse af arbejde der er udstedt for mindst 186 offentlig transportinfrastruktur funktionelle byområder. - Registrering af mindst 311 enheder rullende materiel med nulemissioner hurtig massetransport i funktionelle byområder. - Færdiggørelsescertifikat udstedt

S- enummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										mindst 10 opgraderingsinterventioner til hurtig massetransportinfrastruktur som kan omfatte digitalisering heraf. Disse interventioner omfatter opgradering af metrostationer, metrosporinfrastruktur, signalsystemer til jernbaner eller sporvogne og offentlige transitdepoter. Investeringen må ikke omfatte anlæggelse eller opgradering af veje, der ligger uden for interventionens anvendelsesområde, medmindre disse er integrerede dele af den infrastruktur, der muliggør drift af rullende nulemissionsmateriel.
2C2-31	Investering 4.4.3: Fornyelse af flåden til det nationale brandvæsens kommando	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om fornyelse af flåden til det nationale brandvæsens kommando	Meddelelse om tildeling af alle kontrakter om fornyelse af flåden til det nationale brandvæsens kommando	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2024	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter om erhvervelse af nationale brandbiler.
2C2-32	Investering 4.4.1: Styrkelse af den regionale offentlige transportbusflåde med nulemissionsbusser med lavt gulv	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om styrkelse af den regionale offentlige transportbusflåde med nulemissionsbusser med lavt gulv	Meddelelse om tildeling af alle kontrakter	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2023	Meddelelse om tildeling af offentlige kontrakter om erhvervelse af mindst 3 000 nulemissionsbusser med lavt gulv.
2C2-34	Investering 4.4.1: Styrkelse af den regionale offentlige	Mål	Antal nulemissionsbusser med lavt gulv registreret	Ikke relevant	Nummer	0	800	Fjerde kvartal	2024	Registrering af mindst 800 nulemissionsbusser med lavt gulv indkøbt under M2C2-32 med henblik på at styrke

S- enummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	transportbusflåde med nulemissionsbusser med lavt gulv		T1							den respektive flåde.
2C2-34a	Investering 4.4.2: Styrkelse af den regionale jernbaneflåde til offentlig transport med nulemissionstog og forsyningspligtydelser	Mål	Antal nulemissionstog	Ikke relevant	Nummer	0	25	Fjerde kvartal	2024	Levering af mindst 25 nulemissionstog.
2C2-35 bis	Investering 4.4.2: Styrkelse af den regionale jernbaneflåde til offentlig transport med nulemissionstog og forsyningspligtydelser	Mål	Antal registrerede tog	Ikke relevant	Nummer	25	97	Spørgsmål 2	2026	Registrering af mindst 97 nulemissionstog. Støtteberettigede tog er elektriske, brintbrændselsceller og op til 20 to-modetog.
2C2-38a	Investering 5.1. Støtte til produktionssystemet for den økologiske omstilling, nettonulteknologier og strategiske forsyningskæders konkurrenceevne og	Milepæl	Gennemførelsesaftale	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2024	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden.

S- enummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	modstandsdygtighed									
2C2-39	Investering 5.1 Støtte til produktionssystemet for den økologiske omstilling, nettonulteknologier og strategiske forsyningskæders konkurrenceevne og modstandsdygtighed	Milepæl	Ministeriet for virksomheder og Made in Italy har afsluttet overførslen af midler til Invitalia S.p.A	Overførselsattest	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2024	Italien overfører 3 500 000 000 EUR til Invitalia til faciliteten.
2C2-40	Investering 5.1. Støtte til produktionssystemet for den økologiske omstilling, nettonulteknologier og strategiske forsyningskæders konkurrenceevne og modstandsdygtighed	Milepæl	Ændring af gennemførelsesaftale, retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere og gennemførelse af investeringer	Ikrafttræden af ændret gennemførelsesaftale, retlige aftaler indgået med endelige modtagere og overførselsattest	Ikke relevant	0	100	Spørgsmål 2	2026	Ændring af gennemførelsesaftalen. Italien overfører 400 000 000 EUR til Invitalia til faciliteten. Invitalia skal have indgået juridiske finansieringsaftaler med de endelige støttemodtagere for et beløb, der er nødvendigt for at anvende 100 % af de 3 900 000 000 EUR i investeringer fra genopretnings- og resiliensfaciliteten (under hensyntagen til forvaltningsgebyrer). Mindst 460 mio. EUR af denne finansiering skal bidrage til klimamålene ved hjælp af metoden i bilag VI til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. Det drejer sig navnlig om:

S- enummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										-Mindst 700 000 000 EUR afsættes til delinvestering 1 nettonulteknologi -De resterende investeringer fra genopretnings- og resiliensfaciliteten tildeles delinvestering 2 – konkurrenceevne og modstandsdygtighed i strategiske forsyningskæder, herunder halvlederprojekter. Der afsættes højst 40 000 000 EUR under delinvestering 2 til agroindustrielle sektor og landbrugsfødevaresektoren.
2C2-42a	Investering 5.4 — Egenkapitaltilførsel til Den Grønne Omstillingsfond ("GTF")	Milepæl	Egenkapitaltilførsel til Fonden for Grøn Omstilling	Overførselsattest	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2024	Italien overfører 250 000 000 EUR til GTF Desuden skal investeringspolitikken ("Accordo Finanziario") være i overensstemmelse med beskrivelsen af foranstaltningen.
2C2-43	Investering 5.4: Egenkapitaltilførsel til Fonden for Grøn Omstilling ("GTF")	Milepæl	Vedtagelse af en betænkning	Vedtagelse af en betænkning	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2026	Italien fremsender en rapport, der beskriver de foranstaltninger, som GTF har truffet for at gennemføre investeringspolitikken, herunder de skridt, der er taget for at gennemføre de finansielle produkter, som egenkapitalen forventes at støtte, samt de forventede skridt, der skal tages for yderligere at gennemføre disse produkter Rapporten skal også angive de beløb, der er investeret direkte/indirekte og i hvilket finansielt produkt.
2C2-44	Investering 1.1 Udvikling af	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om	Offentliggørelse af godkendelsesdekreterne	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke	Fjerde	2024	Offentliggørelse af godkendelsesdekreterne med tildeling

S- enummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	agrovoltaiske systemer		installation af solcellepaneler i agrovoltaiske systemer	med tildeling (tildeling) af alle offentlige kontrakter om installation af solcellepaneler i agrovoltaiske systemer			relevant	kvartal		(vurdering) af alle offentlige kontrakter om installation af solcellepaneler og måleinstrumenter i agrovoltaiske systemer
2C2-45	Udvikling af agrovoltaiske systemer	Milepæl	Gennemførelsesaftale, retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere og gennemførelse af investeringer	Ikrafttræden af gennemførelsesaftale, underskrevne juridiske aftaler, overførselsattest				Spørgsmål 2	2026	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden. Italien overfører 1 099 000 000 EUR til GSE til faciliteten. GSE skal have indgået juridiske tilskudsftaler med de endelige støttemodtagere for et beløb, der er nødvendigt for at anvende 100 % af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i ordningen (under hensyntagen til forvaltningsgebyrer).
2C2-47	Investering 1.2 Fremme af vedvarende energikilder for energifællesskaber og VE- egenforbrugere, der handler i fællesskab	Milepæl	Gennemførelsesaftale, retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere og gennemførelse af investeringer	Ikrafttræden af gennemførelsesaftale, underskrevne juridiske aftaler og overførselsattest	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2026	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden. Italien overfører 795 500 000 EUR til GS til faciliteten. GSE skal have indgået juridiske tilskudsftaler med de endelige støttemodtagere om et beløb, der er nødvendigt for at anvende mindst 100 % genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i ordningen (under hensyntagen til forvaltningsgebyrer).

S- enummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
2C2-48	Investering 3.1 Produktion af brint i brownfieldområder (Hydrogen Valleys)	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om projekter vedrørende produktion af brint i forladte industriområder	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter om produktion af brint i forladte industriområder	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2023	Tildeling af projekter til produktion af brint i forladte industriområder. Der ydes finansiering til produktion af grøn brint med mindre end 3 tCO ₂ eq/tH ₂ for at opnå de bedste resultat med hensyn til dekarbonisering. Denne foranstaltning skal støtte brintproduktion baseret på elektrolyse ved hjælp af vedvarende energikilder som defineret i direktiv (EU) 2018/2001 (direktivet om vedvarende energi) eller elektricitet fra nettet.
2C2-49	Investering 3.1 Produktion af brint i brownfieldområder (Hydrogen Valleys)	Mål	Gennemførte projekter	Ikke relevant	Nummer	0	10	Spørgsmål 2	2026	Attester for færdiggørelse af arbejder, der er udstedt for 10 brintdaleprojekter, herunder installation af 10 elektrolysatorer med en kapacitet på mindst 1 MW hver. Anslåede tilslutningsomkostninger, der accepteres af bygherren, udstedes for de elektrolysatorer, der kræver nettilslutning
2C2-50	Investering 3.2 Anvendelse af brint i industrier, hvor det er vanskeligt at nedbringe emissionerne	Milepæl	Aftale om fremme af omstillingen fra metan til grøn brint	Undertegnelse af aftalen	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2023	Undertegnelse af aftalen med de udvalgte projektejere om at fremme omstillingen fra metan til grøn brint. Projekterne skal til dels være dedikeret til den R&D&I-proces, der skal udvikles, og til dels være dedikeret til realisering og afprøvning af en industriel prototype, der anvender brint. Denne foranstaltning skal støtte brintproduktion baseret på elektrolyse ved hjælp af vedvarende energikilder som defineret i direktiv (EU) 2018/2001 (direktivet om

S- enummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										vedvarende energi) eller elektricitet fra nettet.
2C2-52	Investering 5.2 Brint	Milepæl	Fremstilling af elektrolysatorer	Meddelelse om offentliggørelse af alle offentlige kontrakter	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2022	Tildeling af kontrakten om opførelse af e industrianlæg til produktion af elektrolyseanlæg.
2C2-53	Investering 5.2 Brint	Mål	Bygget(e) industrianlæg	Ikke relevant	Nummer	0	1	Spørgsmål 2	2026	Attester for færdiggørelse af arbejder, de er udstedt til opførelse af mindst ét industrianlæg til produktion af elektrolyseanlæg eller modulopbyggede skorstene. Anlæggets/anlæggenes samlede samlede samlede produktionskapacitet skal være på mindst 890 MW/år.

F. MISSION 2 KOMPONENT 3- Energieffektivitet og omkvalificering af bygninger

Energieffektivitet er hjørnestenen i denne komponent, som er organiseret på tværs af tre hovedsøjler.

- Den første søjle er indførelsen af et midlertidigt incitament til energirenovering og antiseismisk renovering af privat fast ejendom gennem et skattefradrag for de omkostninger, der er afholdt i forbindelse med interventionerne. De støtteberettigede interventioner er dem, der øger boligens energimæssige ydeevne med mindst to kategorier af energiattesten, hvorved der i gennemsnit opnås en forbedring af energiforbruget på over 30 %.
- Den anden søjle i denne komponent er forbedringen af de offentlige skolars og retsvæsenets effektivitet og sikkerhed.
- Den tredje søjle har til formål at stimulere opførelsen og udvidelsen af effektive fjernvarmenet i byområder.

Desuden er der en række reformer, der skal forenkle og fremskynde gennemførelsen af projekter, der har til formål at forbedre bygningers energieffektivitet.

Denne komponent forventes i høj grad at bidrage til opfyldelsen af Italiens klima- og energimål for 2030, da den civile sektor tegner sig for næsten halvdelen af det samlede energiforbrug i Italien. De fleste bygninger blev opført før vedtagelsen af kriterierne for energibesparelser og ikrafttrædelsen af den tilsvarende lovgivning, og behovene med hensyn til energieffektivitet og tilpasning til seismiske risici er derfor betydelige.

Denne komponent vedrører en del af den landespecifikke henstilling 3, hvorved Rådet henstillede til Italien at træffe foranstaltninger med henblik på at "fokusere investeringer på den grønne og den digitale omstilling, navnlig på [...] vandforvaltning samt styrket digital infrastruktur for at sikre leveringen af væsentlige tjenester". Den omhandler også dele af de landespecifikke henstillinger for 2019 3 ("Fokus på investeringsrelateret økonomisk politik vedrørende infrastrukturens kvalitet under hensyntagen til regionale forskelle. [...] og forbedre effektiviteten af den offentlige forvaltning [...] ved at fremskynde digitaliseringen og øge effektiviteten og kvaliteten af de lokale offentlige tjenester").

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

F.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Investering 2.1: Styrkelse af Ecobonus for energieffektivitet

Formålet med denne foranstaltning er at støtte energirenovering af beboelsesejendomme. Foranstaltningen består i at yde støtte i form af et skattefradrag eller, som et alternativ til skattefradragsinstrumentet, i form af finansielle instrumenter (såkaldt "kreditoverførsel" og "fakturabat") til specifikke kategorier af organisationer og husholdninger.

Reform 1.1 – Forenkling og fremskyndelse af procedurer for energieffektivitetsinterventioner

Denne reform har til formål at forenkle og fremskynde procedurerne for gennemførelse af interventioner vedrørende energieffektivitet. Den består af fire hovedaktioner:

- **Lancering af den nationale portal for bygningers energieffektivitet:** Portalen skal støtte borgere og operatører i forvaltningen af energieffektivitetsprojekter og være en let kilde til at få adgang til oplysninger for beslutningstagere. Den skal indeholde oplysninger om den nationale bygningsmasses energimæssige ydeevne, som forventes at hjælpe virksomheder og borgere i deres beslutninger om at forbedre deres ejendoms energimæssige ydeevne. Der oprettes en kvikskranke med henblik på at yde bistand og give alle nyttige oplysninger til borgere og virksomheder vedrørende energikortlægning af bygninger, overholdelse af sektorbestemmelser, evaluering af potentialet for effektivitet og udvælgelse af

prioriterede indsatsområder, herunder saneringsplaner i etaper, udvælgelse af de mest hensigtsmæssige salgsfremmende værktøjer til formålet og uddannelse af faglige kvalifikationer.

- **Styrkelse af aktiviteterne i informations- og uddannelsesplanen rettet mod den civile sektor -** Informations- og uddannelsesplanen skal tage hensyn til behovet for at udvikle både specifikke initiativer, der har til formål at udfylde informationskløften hos slutbrugerne i boligsektoren, og passende uddannelsesaktiviteter om incitamenter og om de mest effektive interventioner for virksomheder, der tilbyder energitjenester, som udfører interventioner, og for ejerlejlighedsadministratorer. Planen skal udarbejdes under hensyntagen til de behov, der følger af Superbonus-foranstaltningen, for at maksimere dens effektivitet og lægge grunden til en varig effektivitetskultur i byggeriet.
- **Ajourføring og styrkelse af den nationale fond for energieffektivitet:** Med revisionen af reglerne for oprettelse og forvaltning af den nationale energieffektivitetsfond (artikel 15 i lovdekret nr. 102/2014 og tværministerielt dekret af 22. december 2017) træder ændringer i kraft for at fremme forbedring og større anvendelse af de tilgængelige ressourcer.
- **Fremskyndelse af gennemførelsesfasen for projekter, der finansieres af det centrale offentlige saneringsprogram EPAC-programmet:** Der foretages en revision af lovgivningen med henblik på at fremme en mere effektiv forvaltning af de ressourcer, der specifikt er afsat til den centrale offentlige forvaltnings program for renovering af bygninger (PREPAC).

F.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikke tilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Beslægtet Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M2C3-1	Investering 2.1 – Styrkelse af økobonusen for energieffektivitet	Milepæl	Ikrafttræden af forlængelsen af Superbonusen	Bestemmelse i retsakter/retsakterne om ikrafttrædelse	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2021	Retsakten/retsakterne forlænger Ecobonus- og ismabonusydelse indtil den 31. december 2022 for ejerlejligheder og den 30. juni 2023 for socialt boligbyggeri (IACP).
M2C3-2	Investering 2.1 – Styrkelse af økobonusen for energieffektivitet	Mål	Bygningsrenovering Superbonus T1	Ikke relevant	Nummer	0	17 000 000	Spørgsmål 2	2023	Fuldstændig bygningsrenovering for (mindst 17 000 000 kvadratmeter, hvilket resulterer i primærenergibesparelser på mindst 40 % og forøgelse af mindst to kategorier i energieffektivitetsattesten.
M2C3-3	Investering 2.1 – Styrkelse af økobonusen for energieffektivitet	Mål	Bygningsrenovering Superbonus T2	Ikke relevant	Nummer	17 000 000	35 800 000	Fjerde kvartal	2025	Certificeringer ("asseverazioni"), der attesterer bygningsrenovering på mindst 35 800 000 kvadratmeter, som resulterer i primærenergibesparelser på mindst 40 %, der øger mindst to kategorier i energieffektivitetsattesten (energieffektivitetscertificering som defineret i dekret 63/2013), udstedes. I tilfælde, hvor gaskondenserende kedler installeres som den valgte udskiftning af eksisterende ineffektive gas-, kul- og oliebase kedler, skal de have en A-yeevne. Omkostningerne ved installation af gaskondenserende kedler må højst udgøre 20 % af de samlede omkostninger ved renoveringsprogrammet. Den samlede anslåede energibesparelse som følge af interventioner beløber sig til mindst 191 Ktoe.

Løbenummer	Beslægtet Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
M2C3-4	Reform 1.1: Forenkling og fremskyndelse af procedurer for energieffektivitetsinterventioner	Milepæl	Forenkling og fremskyndelse af procedurer for energieffektivitetsinterventioner	Bestemmelse i retsakter/retsakterne om ikrafttrædelse	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2022	Retsakten/retsakterne forenkler og fremskynder procedurene for energieffektivitetsinterventioner ved at: • Lancering af en national portal for bygningers energieffektivitet • Styrkelse af aktiviteterne i informations- og uddannelsesplanen for den civile sektor • Ajourføring og styrkelse af den nationale fond for energieffektivitet • Fremskyndelse af gennemførelsesfasen for projekter, der finansieres af PREPAC-programmet

F.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Investering 1.1: Opførelse af nye skoler gennem udskiftning af bygninger

Formålet med foranstaltningen er at skabe moderne og bæredygtige skolestrukturer, navnlig ved at reducere energiforbruget og øge den seismiske sikkerhed. Denne foranstaltning består i udskiftning af en del af de offentlige skolars bygningsmasse.

Investering 1.2 – Omkvalificering af offentlige aktiver i form af fast ejendom, der helt eller delvis anvendes af retsplejen

Formålet med foranstaltningen er at omkvalificere og modernisere bygninger, der helt eller delvist anvendes af retsplejen. Foranstaltningen består i udførelse af renoverings- og omkvalificeringsarbejder i fast ejendom beliggende i flere italienske kommuner, herunder, men ikke begrænset til, energieffektivitetsinterventioner.

Investering 3.1: Fremme af effektiv fjernvarme

Formålet med foranstaltningen er at udvide anvendelsen af effektiv fjernvarme baseret på distribution af varme produceret fra vedvarende energikilder, overskudsvarme eller kraftvarmeproduktion i højtydende anlæg. Foranstaltningen består i at finansiere projekter vedrørende opførelse af nye eller udvidelse af eksisterende fjernvarmenet med prioritet til projekter, der sikrer de største besparelser i ikkevedvarende primærenergi.

F.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenummer	Beslægtet Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M2C3-5	Investering 1.1: Opførelse af nye skoler gennem udskiftning af bygninger	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om opførelse af nye skoler gennem udskiftning af bygninger med henblik på opgradering af energi i skolebygninger efter en offentlig udbudsprocedure	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter efter en offentlig udbudsprocedure	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 3	2023	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter om udskiftning af nye skoler, der er støtteberettigede, formaliseret af lokale myndigheder svarende til et samlet areal på mindst 400 000 kvadratmeter
M2C3-6	Investering 1.1: Opførelse af nye skoler gennem udskiftning af bygninger	Mål	Mindst 166 nye skoler bygges gennem udskiftning af bygninger.	Ikke relevant	Nummer	0	166	Spørgsmål 2	2026	Attester for færdiggørelse af arbejder, der er udstedt med henblik på opførelse af mindst 166 nye skoler gennem udskiftning af bygninger. Primærenergiforbruget for de 166 nye skoler skal være mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger, hvilket fremgår af udstedelsen af energiattester.
M2C3-7	Investering 1.2 – Opførelse af bygninger, omkvalificering og styrkelse af retsplejens ejendomsaktiver	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om opførelse af nye bygninger, omkvalificering og styrkelse af retsplejens ejendomsaktiver underskrives af den ordregivende myndighed efter en offentlig udbudsprocedure	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter efter en offentlig udbudsprocedure	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2023	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter om opførelse af bygninger, omkvalificering og styrkelse af fast ejendom aktiver i retsplejen.

Løbenummer	Beslægtet Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M2C3-8	Investering 1.2 – Omkvalificering af offentlige aktiver i form af fast ejendom, der helt eller delvis anvendes af retsplejen	Mål	Arbejder på mindst 289 000 kvadratmeter offentlige ejendomsaktiver udført	Ikke relevant	Nummer	0	289 000	Spørgsmål 2	2026	Certifikater for færdiggørelse af arbejder for mindst 289 000 kvadratmeter af offentlige ejendomsaktiver, der helt eller delvis anvendes af retsplejen, udstedes.
M2C3-9	Investering 3.1: Fremme af effektiv fjernvarme	Milepæl	Kontrakter om forbedring af varmenettene tildeles af ministeriet for økologisk omstilling efter en offentlig udbudsprocedure.	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter efter en offentlig udbudsprocedure	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Tildeling af alle offentlige kontrakter om etablering af nye fjernvarmenet eller udvidelse af eksisterende fjernvarmenet, hvilket bør omfatte kravet om at reducere energiforbruget. Tildeling af kontrakter til de projekter, der er udvalgt i forbindelse med indkaldelser af konkurrerende forslag, i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
M2C3-10	Investering 3.1: Fremme af effektiv fjernvarme	Mål	Opførelse eller udvidelse af fjernvarmenet for at reducere energiforbruget	Ikke relevant	KTOE	0	30	Spørgsmål 2	2026	Attester for færdiggørelse af anlægsarbejder til opførelse af nye fjernvarmenet eller udvidelse af eksisterende net udstedes med henblik på en reduktion af energiforbruget på mindst 30 KTOE om året, som attesteret af en rapport fra en uafhængig ingeniør. Investeringen skal opfylde betingelserne i fodnote 9 i bilag VI til forordning 241/2021/EU om genopretnings- og resiliensfaciliteten. For at være støtteberettigede skal fjernvarmesystemer anvende varme fra vedvarende energikilder, overskudsvarme eller kraftvarme fra højtydende anlæg som den vigtigste varmekilde. Fossile brændstoffer må kun anvendes som backup.

G. MISSION 2 KOMPONENT 4- Fysisk planlægning og vandressourcer

Formålet med denne komponent i den italienske genopretnings- og resiliensplan er at afhjælpe en række langvarige svagheder i forbindelse med forvaltningen af vandressourcer og hydrogeologiske risici i Italien og at vedtage en række foranstaltninger, der har til formål at bevare biodiversiteten. Dette skal opnås gennem en betydelig og afbalanceret kombination af reformer og investeringer i disse forskellige dimensioner.

På reformsiden foreslås der i komponenten en række foranstaltninger, der hovedsagelig har til formål at forbedre effektiviteten i forvaltningen af vandressourcerne ved at mindske fragmenteringen af sektoren, ved at indføre en passende prispolitik og ved at fastsætte en række incitament til at løse de eksisterende problemer i forbindelse med spildevandsforvaltning. Reformerne i denne komponent omfatter også en række foranstaltninger til forenkling af udformningen og gennemførelsen af projekter vedrørende vandinfrastruktur og forvaltning og reduktion af hydrologiske risici.

De investeringer, der er forbundet med denne komponent, skal bidrage til at afbøde og bedre styre den hydrogeologiske risiko i Italien, både ud fra et forebyggelses- og tilpasningsperspektiv, og skal sigte mod at gøre infrastrukturen i forbindelse med vand mere modstandsdygtig. Desuden har de til formål at forbedre forvaltningen af vandressourcerne betydeligt gennem bedre spildevandsforvaltning og en betydelig reduktion af vandlækager, herunder i landbrugssektoren. Investeringerne skal styrke digitaliseringen af disse sektorer og gøre dem mere energieffektive og bedre tilpasset klimaændringerne. Denne komponent omfatter også en række foranstaltninger, der har til formål at bevare biodiversiteten og de grønne områder i overensstemmelse med EU's biodiversitetsstrategi for 2030.

Denne komponent vedrører en del af de 2 020 landespecifikke henstillinger 3, hvorved Rådet for Den Europæiske Union henstillede til Italien at træffe foranstaltninger til at "fokusere investeringer på den grønne og den digitale omstilling, navnlig på [...] vandforvaltning samt styrket digital infrastruktur for at sikre leveringen af væsentlige tjenester". Den omhandler også dele af den landespecifikke henstilling 3 fra 2019 ("Fokus på investeringsrelateret økonomisk politik vedrørende infrastrukturens kvalitet under hensyntagen til regionale forskelle. [...] og forbedre effektiviteten af den offentlige forvaltning [...] ved at fremskynde digitaliseringen og øge effektiviteten og kvaliteten af de lokale offentlige tjenester").

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

G.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 2.1 – Forenkling og fremskyndelse af procedurerne for gennemførelse af interventioner mod hydrogeologisk ustabilitet

Formålet med denne reform er at afhjælpe de eksisterende svagheder i forvaltningen af hydrogeologiske risici, som den italienske revisionsret har fremhævet. Den består i at forenkle og fremskynde procedurerne for gennemførelse af projekter på dette område, herunder fastsætte maksimumsfrister for hver fase prioritering af interventioner i overensstemmelse med den nationale risikovurdering og artikel 6 i afgørelse 1313/2013/EU og vurderingen af risikostyringskapaciteten og princippet om ikke at gøre væsentlig skade fastlæggelse af en plan for at øge den administrative kapacitet hos de enheder, der er ansvarlige for gennemførelsen af disse projekter, og styrkelse af koordineringen mellem de forskellige involverede forvaltningsniveauer, herunder ved at strømline informationsstrømmene.

Reform 2 - Reform af de retlige rammer for bedre forvaltning og bæredygtig anvendelse af vand

Denne reform skal sigte mod at løse de langvarige problemer i vandsektoren i Italien, som afspejles i mange igangværende traktatbrudsprocedurer for manglende overholdelse af Rådets direktiv 91/271/EØF, i en overdreven fragmentering af sektoren og i mangel af passende incitament og prispolitikker. De planlagte foranstaltninger forventes at mindske fragmenteringen af sektoren betydeligt ved at reducere antallet af operatører og tilskynde til stordriftsfordele, skabe incitament til at reducere vandlækager og overdrevent vandforbrug i landbrugssektoren og indføre passende prispolitikker for et mere bæredygtigt vandforbrug.

Der undertegnes en række aftalememoranda med regionerne Campania, Calabrien, Molise og Sicilien for at mindske fragmenteringen af antallet af operatører, der leverer vandforsyningstjenester. Aftalememorandummet fastsætter mål med hensyn til at oprette lokale forvaltningsorganer, reducere antallet af erhvervsdrivende og opnå stordriftsfordele med henblik på at oprette en enkelt erhvervsdrivende for mindst hver 40 000 indbyggere inden for to år efter undertegnelsen af dette aftalememorandum.

Reform 4.2 "Foranstaltninger til sikring af fuld forvaltningskapacitet for integrerede vandforsyningstjenester"

Denne reform har til formål at løse store problemer med forvaltningen af vandressourcerne og gøre systemet mere effektivt.

Systemet forventes at mindske den eksisterende fragmentering af antallet af operatører, hvilket i øjeblikket hindrer en effektiv udnyttelse af vandressourcerne i visse dele af landet. Reformen forventes også at skabe de rette incitamenter til en bedre udnyttelse af vandressourcerne i landbrugssektoren, indføre et sanktionssystem for ulovlig udvinding af vand og indføre et prissystem, der afspejler bedre og er mere i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler, samtidig med at man undgår at udvide de eksisterende kunstvandingssystemer. Foranstaltningerne vedtages i samarbejde med de regioner, hvor forvaltningen af vandressourcerne i øjeblikket er mere problematisk.

Investering 3.2 – Digitalisering af nationalparker og beskyttede havområder

Formålet med foranstaltningen er at modernisere og digitalisere procedurerne for driften af nationalparker og beskyttede havområder. Foranstaltningen består af digitale tjenester til besøgende og interventioner inden for naturbevaring og overvågning af naturressourcer.

Investering 4.2. Reduktion af tab i vanddistributionsnet, herunder digitalisering og overvågning af net

Formålet med denne investering er at reducere tabet af drikkevand. Foranstaltningen består i at differentiere vanddistributionsnettene.

G.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M2C4-1	Reform 2.1. Forenkling og fremskyndelse af procedurerne for gennemførelse af interventioner mod hydrogeologisk ustabilitet	Milepæl	Ikrafttræden af forenklingen af de retlige rammer for en bedre styring af hydrologiske risici	Bestemmelse i de(n) relevante retsakt(er) om ikrafttrædelse	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2022	Den nye retlige ramme skal (som minimum): - prioritere forebyggende foranstaltninger i overensstemmelse med den nationale risikovurdering og med artikel 6 i afgørelse 1313/2013/EU og vurderingen af risikostyringskapaciteten og princippet om ikke at gøre væsentlig skade - fremskynde procedurerne for projektudformning og fastsætte generelle principper for forenkling af projektgennemførelses- og finansieringsprocedurer og projekter vedrørende hydrologiske risici - Harmonisere og strømline informationsstrømmene for at mindske redundansen i rapporteringen mellem statens forskellige informationssystemer og udvikle et system af indikatorer til bedre identifikation af hydrologiske risici i overensstemmelse med

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										anbefalingerne fra den italienske revisionsret. - styrke koordineringen af interventioner mellem forskellige forvaltningsniveauer i overensstemmelse med anbefalingerne fra den italienske revisionsret - oprette fælles databaser over hændelser ("dissesto") i overensstemmelse med anbefalingerne fra den italienske revisionsret - Fastlæg maksimale tidsfrister for hver fase. - Udarbejde en plan for at styrke de relevante enheders kapacitet.
M2C4-2	Reform 4.2 "Foranstaltninger til sikring af fuld forvaltningskapacitet for integrerede vandforsyningstjenester"	Milepæl	Ikrafttræden af reformen for at sikre fuld forvaltningskapacitet for integrerede vandforsyningstjenester	Bestemmelse i de(n) relevante retsakt(er) om ikrafttrædelse	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 3	2022	Den generelle lov/forordninger om vandtjenester med henblik på bæredygtig anvendelse heraf og incitamenter til investeringer i vandinfrastruktur, som mindst skal: - mindske fragmenteringen af enheder gennem regler og aggregeringsmekanismer for at tilskynde i øjeblikket autonome forvaltningsoperatører til at blive integreret i den unikke operatør for

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										hele Ambito Territoriale Ottimale - skabe incitament til bæredygtig anvendelse af vand i landbruget, navnlig for at støtte anvendelsen af det fælles overvågningssystem for vandanvendelse (SIGRIAN) til kollektiv og selvforsynende kunstvanding - Fastsætte et system med regulerede priser, der i tilstrækkelig grad tager hensyn til miljøressourceforbrug og forurening i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler
M2C4-3	Reform 4.2 "Foranstaltninger til sikring af fuld forvaltningskapacitet for integrerede vandforsyningstjenester"	Milepæl	Reform af den retlige ramme for bedre forvaltning og bæredygtig anvendelse af vand	Ikrafttræden af aftalememoranda	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2021	Undertegnelse af notater fra Understading (MoU) fra ministeriet for økologisk omstilling med regionerne Campania, Calabrien, Molise og Sicilia for at mindske fragmenteringen af antallet af operatører, der leverer vandtjenester. Aftalememorandummet bør fastsætte mål med hensyn til at oprette lokale forvaltningsorganer, reducere antallet af

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										erhvervsdrivende og opnå stordriftsfordele med henblik på at oprette en enkelt erhvervsdrivende for mindst hver 40 000 indbyggere.
M2C4-4	Reform 4.2 "Foranstaltninger til sikring af fuld forvaltningskapacitet for integrerede vandforsyningstjenester	Milepæl	Ikrafttræden af den nye retlige ramme for kunstvandingsformål	Bestemmelse i den relevante retsakt, der angiver ikrafttrædelsen	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2022	Den reviderede retlige ramme skal som minimum: -Oprettelse af en sanktionsordning for ulovlig indvinding af vand Kræve en konsekvensanalyse som i vandrammedirektivets artikel 4, stk. 7, for at vurdere den (muligvis kumulative) indvirkning på alle potentielt berørte vandområder. -Sikre, at denne udvidelse af det eksisterende kunstvandingssystem (herunder gennem øget anvendelse af vand, dvs. ikke kun fysisk udvidelse), selv ved hjælp af mere effektive metoder, undgås, hvis de pågældende vandområder (overfladevand eller grundvand) er eller forventes (i forbindelse med intensivering af klimaændringerne) at være i mindre end god tilstand eller potentielt god tilstand.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M2C4-5	Investering 3.2: Digitalisering af nationalparker	Milepæl	Ikrafttræden af den administrative forenkling og udvikling af digitale tjenester for besøgende i nationalparker og beskyttede havområder	Bestemmelse i ministerielt dekret om ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2022	Det ministerielle dekret skal give mandat til udvikling af digitale tjenester for besøgende i nationalparker og beskyttede havområder.
M2C4-32	Investering 4.2. Reduktion af tab i vanddistributionsnet, herunder digitalisering og overvågning af net	Milepæl	Distrikationer i vanddistributionsnet	Overvågningsrapporter kontrasigneret af den uafhængige tilsynsmyndighed ARERA	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2025	Der er udstedt mindst 35 overvågningsrapporter, som er medunderskrevet af den uafhængige tilsynsmyndighed ARERA, og som bekræfter, at mindst 45 000 km vanddistributionsnet er beliggende i distrikter. Disse overvågningsrapporter skal omfatte de overvågningsrapporter, der er udstedt med henblik på opfyldelse af M2C4-31.

G.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Reform 3.1 Vedtagelse af nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening

Reformen har til formål at tilpasse national og regional lovgivning og indføre relaterede foranstaltninger til reduktion af emissioner af luftforurenende stoffer (i overensstemmelse med de mål, der er fastsat i direktiv (EU) 2016/2284 om nationale emissionslofter og ændring af klimagasser).

Investering 1.1: Gennemførelse af et avanceret og integreret overvågnings- og prognosesystem

Formålet med denne investering er at identificere og forudsige risici som følge af klimaændringernes virkninger og utilstrækkelig fysisk planlægning og at tilvejebringe oplysninger til risikoforebyggelsesplaner. Denne investering består i oprettelsen af et overvågningssystem, der gør det muligt at fjernkontrollere store territoriale områder og identificere ulovlig bortskaffelse af affald.

Investering 2.1: Foranstaltninger til begrænsning af oversvømmelsesrisici og hydrogeologiske risici

Formålet med denne foranstaltning er at afhjælpe den hydrogeologiske ustabilitet på italiensk område. Foranstaltningen består af to aktionslinjer med *henholdsvis Protezione Civile* og "kommissær med ansvar for nødhjælp til genopbygningen i områderne Emilia Romagna, Toscana og Marche", der blev berørt af oversvømmelserne i maj 2023 (*Commissario per la ricostruzione nel territorio della regione Emilia Romagna, Toscana e Marche*), som ansvarlig forvaltning: den første aktionslinje vedrører en række interventioner for at genoprette beskadigede offentlige strukturer og infrastrukturer (type E-interventioner) og reducere den resterende risiko, der er strengt forbundet med begivenheden, og som primært har til formål at beskytte den offentlige og private sikkerhed (type D-interventioner) Den anden aktionslinje vedrører interventioner til genopretning af vandveje og øget beskyttelse mod oversvømmelser og jordskred og rehabiliteringsinterventioner i transportnettet i de områder, der blev berørt af oversvømmelserne i maj 2023.

Investering 3.1: Beskyttelse og forbedring af by- og bynære skove

Formålet med denne foranstaltning er at beskytte grønne områder og øge antallet heraf med det formål både at bevare og forbedre biodiversiteten og øge livskvaliteten for indbyggerne i disse områder. Foranstaltningen består i plantning af forstligt formeringsmateriale (frø eller planter) til mindst 4 500 000 træer og buske (i 4 500 hektar), hvoraf mindst 3,5 mio. træer er transplanteret på deres endelige bestemmelsessted, i de 14 storbyer i Italien.

Investering 3.2 – Digitalisering af nationalparker og beskyttede havområder

Formålet med denne foranstaltning er at modernisere og digitalisere procedurerne for driften af nationalparker og beskyttede havområder. Foranstaltningen består af digitale tjenester til besøgende og interventioner inden for naturbevaring og overvågning af naturressourcer.

Investering 3.3- Genopdræt af Po-området

Formålet med denne foranstaltning er at reaktivere naturlige processer og tilskynde til genopretning af biodiversiteten i Po-flodområdet. Foranstaltningen består i at gennemføre interventioner for at mindske kunstigheden i flodlejer.

Investering 3.4: Afhjælpning af forældreløse anlæg

Formålet med denne intervention er at mindske miljøvirkningerne af "forældreløse anlæg" og dermed indirekte fremme den cirkulære økonomi. Denne investering består i vedtagelsen af en handlingsplan for identifikation og revitalisering af forældreløse anlæg i italienske regioner og selvstyrende provinser samt gennemførelsen af specifikke interventioner for at genoprette dem.

Investering 3.5: Genopretning og beskyttelse af havbunden og marine levesteder

Formålet med denne foranstaltning er at bidrage til at vende forringelsen af havbunds- og havhabitater. Foranstaltningen består i at støtte projekter til kortlægning af havbundslevesteder og miljøovervågning, planlægning og omfattende genopretnings- og beskyttelsesforanstaltninger samt forbedring af havobservationsplatforme.

Reform 4.1 Forenkling af lovgivningen og styrkelse af forvaltningen med henblik på gennemførelse af investeringer i vandforsyningsinfrastrukturer

Den nuværende lovgivningsmæssige ramme og den eksisterende fragmentering af forvaltningen har en negativ indvirkning på kapaciteten til at planlægge og gennemføre investeringer i vandforsyningsinfrastrukturer.

Formålet med denne reform er at forenkle og effektivisere den retlige ramme og om nødvendigt yde bistand til de gennemførelsesorganer, der ikke har tilstrækkelig kapacitet til at foretage og afslutte disse investeringer inden for de oprindeligt fastsatte frister.

De vigtigste foranstaltninger, der er planlagt for at nå disse mål, er hovedsagelig gennem i) oprettelse af et centralt offentligt finansieringsinstrument for investeringer i vandsektoren, som samler ressourcer, der i øjeblikket er temmelig spredte, ii) forenkling af procedurerne for indberetning og overvågning af de finansierede investeringer, iii) yderligere inddragelse af tilsynsmyndigheden i planlægningen af de investeringer, der skal foretages, og i eventuelle revisioner af planen.

Infrastruktur- og Transportministeriet forelægger reformforslaget vedrørende vandforsyningssektoren.

Investering 4.1 Primær vandinfrastruktur til sikring af vandforsyningen

Formålet med denne foranstaltning er at garantere vandforsyningssikkerheden i vigtige byområder og store kunstvandede områder og øge nettets sikkerhed og modstandsdygtighed, også med hensyn til vandtransportkapacitet. Foranstaltningen består i arbejder på primær vandinfrastruktur på hele det nationale område.

Investering 4.2. Reduktion af tab i vanddistributionsnet, herunder digitalisering og overvågning af net

Formålet med denne investering er at reducere tabet af drikkevand. Foranstaltningen består i at districtere vanddistributionsnettene.

Investering 4.3. Investeringer i kunstvandingsagrosystemets modstandsdygtighed med henblik på bedre forvaltning af vandressourcerne

Formålet med denne foranstaltning er at øge effektiviteten af kunstvandingsystemer gennem digitalisering og infrastrukturelle interventioner med henblik på en mere bæredygtig landbrugssektor, der er modstandsdygtig over for klimaændringer.

Investering 4.4. Kloakering og rensning

Formålet med denne foranstaltning er at mindske svaghederne i de italienske vandsystemer for kloakering og rensning af spildevand samt antallet af byområder med svage kloakerings- og rensningssystemer. Foranstaltningen består i interventioner, der skal gøre rensningen af spildevand, der udledes i hav- og indvande, mere effektiv.

Investering 4.5. Støtteordning for investeringer i vandinfrastruktur

Denne foranstaltning består af en offentlig investering i en tilskudsordning for at tilskynde til private investeringer og forbedre adgangen til finansiering i Italiens vandforvaltningssektor. Ordningen skal fungere ved at yde tilskud til rentabilitetskløften direkte til den private sektor samt til offentlige enheder, der beskæftiger sig med lignende aktiviteter.

Ordningen forvaltes af Invitalia S.p.A. som gennemførelsespartner. Ordningen skal omfatte følgende produktlinje:

- Et tilskud til dækning af projektfansieringskløften i forbindelse med infrastrukturprojekter i vandforvaltningssektoren. Tilskuddet skal yde tilskud til en del af den samlede investering for at sikre projektets bankegnethed. Udformningen af tilskudsstrukturen skal tilskynde til rationalisering og aggregering af vandforsyningsselskaber ved at indføre en belønningsmekanisme.

For at gennemføre investeringen i ordningen undertegner Italien og Invitalia S.p.A. en gennemførelsesaftale, der skal indeholde følgende indhold:

1. Beskrivelse af ordningens beslutningsproces: Ordningens endelige beslutning om tildeling træffes af en investeringskomité eller et andet relevant tilsvarende ledelsesorgan og godkendes med et flertal af stemmerne fra medlemmer, der er uafhængige af regeringen.

2. Centrale krav i den tilknyttede tilskudspolitik, som omfatter:

- a. Beskrivelsen af de ydede tilskud og de støtteberettigede endelige støttemodtagere. De endelige støttemodtagere er i princippet virksomheder med privat deltagelse. I overensstemmelse med princippet om ikkeforskelsbehandling kan offentlige enheder, der udfører aktiviteter svarende til de private enheder, der er omfattet af ordningen, også accepteres som endelige støttemodtagere.
- b. Kravet om, at alle støttede investeringer skal være økonomisk levedygtige.
- c. Kravet om at overholde princippet om ikke at gøre væsentlig skade som fastsat i den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Tilskudspolitikken udelukker navnlig følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder anvendelse i efterfølgende produktionsled.⁷⁰ Desuden skal den tilknyttede tilskudspolitik omfatte et krav om, at følgende udelukkes fra finansieringen: investeringer i opførelse af nye dæmninger investeringer inden for anvendelsesområdet for artikel 4, stk. 7, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60 af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger.
- d. Kravet om, at de endelige støttemodtagere under ordningen ikke må modtage støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger.

3. Det beløb, der er omfattet af gennemførelsesaftalen, gennemførelsespartnerens gebyrstruktur og kravet om at anvende eventuelle uudnyttede indtægter fra ordningen, herunder efter 2026, til de samme politiske formål.

4. Overvågnings-, revisions- og kontrolkrav, herunder:

- a. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens overvågningssystem til rapportering om de mobiliserede tilskud.
- b. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens procedurer, der skal sikre forebyggelse, afsløring og korrektion af svig, korruption og interessekonflikter.
- c. Forpligtelsen til at kontrollere støtteberettigelsen for hver operation i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i gennemførelsesaftalen, inden der ydes tilskud til en operation.
- d. Forpligtelsen til at foretage risikobaserede efterfølgende revisioner i overensstemmelse med en revisionsplan udarbejdet af Invitalia S.p.A. Disse revisioner skal kontrollere, i) at kontrolsystemerne er effektive, herunder afsløring af svig, korruption og interessekonflikter, ii) overholdelse af princippet om ikke at gøre væsentlig skade, statsstøttere reglerne og kravene til klimamål og iii) at kravet om, at de endelige støttemodtagere under ordningen ikke har modtaget støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger, overholdes. Revisionerne skal også kontrollere transaktionernes lovlighed, og at betingelserne i den gældende gennemførelsesaftale og tilskudsaftaler overholdes.

4. Krav til klimainvesteringer, der gennemføres af gennemførelsespartneren: mindst 400 000 000 EUR af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i ordningen skal bidrage til klimamålene i overensstemmelse med bilag VI til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.⁷¹

⁷⁰ Bortset fra a) aktiver og aktiviteter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

⁷¹ Slutmodtagere, der er tilknyttet specifikke projekter, skal fremlægge en begrundelse for det valgte interventionsområde for hvert støttet projekt sammen med en beskrivelse af projektet med henblik på beregning af klimabidraget. Med henblik på beregningen af klimabidraget skal endelige støttemodtagere fra egenkapital,

G.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M2C4-6	Investering 3.2: Digitalisering af nationalparker	Mål	Udvikling af digitale tjenester til besøgende i nationalparker og beskyttede havområder	Ikke relevant	Procentdel	0	70	Spørgsmål 2	2024	Mindst 70 % af nationalparkerne og de beskyttede havområder har udviklet digitale tjenester for besøgende i nationalparker og beskyttede havområder (mindst to blandt: forbindelsen til Naturitalia.IT-portalen en ansøgning om administrative procedurer eller en app til bæredygtig mobilitet).
M2C4-6a	Investering 3.2: Digitalisering af nationalparker	Milepæl	Gennemførelse af foranstaltninger vedrørende naturbevarelse og overvågning af naturressourcer	Udstedte certifikater				Spørgsmål 2	2026	- Overensstemmelsesattest(er) for mindst 12 000 udstyr til naturbevarelses- og overvågningsaktiviteter - Certifikat(er) for regelmæssig udførelse af tjenester med henblik på levering i naturparker og beskyttede havområder af mindst 7 forskellige typer tekniske tjenester og uddannelse i videnskabelige aktiviteter og overvågningsaktiviteter på stedet.
M2C4-7	Reform 3.1: Vedtagelse af nationale programmer	Milepæl	Ikrafttræden af et nationalt program for bekæmpelse af luftforurening	Bestemmelse i DPCM om ikrafttrædelse	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2021	Dekretet fra formanden for ministerrådet (DPCM) fastsætter et nationalt program for bekæmpelse af

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	for bekæmpelse af luftforurening									luftforurening, som indfører passende foranstaltninger til reduktion af luftforurening i overensstemmelse med EU-direktiv 2016/2284 og lovdekret nr. 81 af 30. maj 2018, der gennemfører nævnte direktiv.
M2C4-8	Investering 1.1. Gennemførelse af et avanceret og integreret overvågnings- og prognosesystem	Milepæl	Operationel plan for et avanceret og integreret overvågnings- og prognosesystem til identifikation af hydrologiske risici	Bestemmelse i det ministerielle dekret om ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 3	2021	Det ministerielle dekret godkender en operationel plan for gennemførelsen af et avanceret og integreret overvågnings- og prognosesystem til identifikation af hydrologiske risici. Den skal som minimum: - forudse telemålingsapplikationer og datafeltssensorer - Udvikle et kommunikationssystem, der giver mulighed for koordinering og interoperabilitet mellem de forskellige operatører i kontrolrummene - Oprettelse af centrale og regionale kontrolrum - Udvikling af cybersikkerhedssystemer og -tjenester

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M2C4-9	Investering 1.1. Gennemførelse af et avanceret og integreret overvågnings- og prognosesystem	Milepæl	Overvågnings- og prognosesystemet er tilgængeligt	Systemet er tilgængeligt online	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2025	Overvågnings- og prognosesystemet til identifikation af hydrologiske risici og ulovlig bortskaffelse af affald er tilgængeligt online.
M2C4-11	Investering 2.1.a. Foranstaltninger til reduktion af oversvømmelsesrisici og hydrogeologiske risici — interventioner i Emilia Romagna, Toscana og Marche	Milepæl	Identifikation af interventionerne ved hastekommissærens bekendtgørelse(r)	Ordinance(s) of the Commissioner of Emergency				Spørgsmål 3	2024	En eller flere bekendtgørelser fra kommissæren for nødsituationer skal identificere den nøjagtige liste over interventioner for at genoprette vandveje og øge beskyttelsen mod oversvømmelser og jordskred, interventionerne for at genoprette offentlige bygninger, herunder offentlige huse og sundhedscentre, og det samlede antal km af transportnettet, der skal rehabiliteres. Værdien af det samlede antal interventioner skal beløbe sig til mindst 1,2 mia. EUR.
M2C4-11a	Investering 2.1.a. Foranstaltninger til reduktion af oversvømmelsesrisici og hydrogeologiske risici — interventioner i Emilia Romagna, Toscana og Marche	Mål	Gennemførte projekter	Certificering af projekternes afslutning	Nummer	0	190	Spørgsmål 2	2026	Certifikater for færdiggørelse af arbejder udstedes for mindst 190 indgreb for at genoprette vandveje og øge beskyttelsen mod oversvømmelser og jordskred samt rehabiliteringsinterventioner i transportnettet som identificeret i nødkommissærens bekendtgørelser.

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M2C4-12	Investering 2.1.b. Foranstaltninger til begrænsning af oversvømmelsesrisici og hydrogeologiske risici	Milepæl	Ikrafttræden af den reviderede retlige ramme for interventioner mod oversvømmelser og hydrogeologiske risici	Bestemmelser i bekendtgørelserne om ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2021	De dekretter, der godkender den første interventions- og investeringsplan i det pågældende område (delegeret kommissær/region/autonom provins) for reduktion af oversvømmelsesrisici og hydrogeologiske risici, har til formål at genoprette starten på de oprindelige forhold og sikre områdernes modstandsdygtighed over for naturkatastrofer.
M2C4-13	Investering 2.1b — Foranstaltninger til begrænsning af oversvømmelsesrisici og hydrogeologiske risici	Mål	Foretagne type D- og type E-interventioner	Ikke relevant	Procentdel	0	90	Spørgsmål 2	2026	Attester for færdiggørelse af arbejder udstedes for mindst 90 % af type E- og type D-interventioner, der har til formål at genoprette beskadigede offentlige strukturer som identificeret ved godkendelsesretsakter fra den nationale civilbeskyttelsestjeneste.
M2C4-18	Investeringer. 3.1: Beskyttelse og forbedring af by- og bynære skove	Milepæl	Ikrafttræden af de reviderede lovændringer med henblik på beskyttelse og udnyttelse af grønne byområder og bynære områder	Bestemmelse i de relevante retsakter, der angiver vedtagelsen af byskovplanen	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2021	Byskovplanen skal være i overensstemmelse med målene i loven af 12. december 2019 141 ("klimaloven") og efter en planlægningsfase, der skal gennemføres af storbyerne. Planen bør som minimum fastsætte følgende mål: - bevare og fremme diffus biodiversitet i

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										overensstemmelse med den europæiske biodiversitetsstrategi - bidrage til at nedbringe luftforureningen i storbyområder - Nedbringe antallet af traktatbrudsprocedurer vedrørende luftkvalitet - Genopretning af menneskeskabte landskaber og forbedring af beskyttede områder i umiddelbar nærhed af storbyområder Begræns jordforbruget og retabler nyttig jord.
M2C4-19	Investeringer. 3.1: Beskyttelse og forbedring af by- og bynære skove	Mål	Plantetræer til beskyttelse og udnyttelse af grønne byområder og bynære områder T1	Ikke relevant	Nummer	0	1 650 000	Fjerde kvartal	2022	Plante mindst 1 650 000 træer til genplantning af byområder og bynære områder i henhold til artikel 4 i lov af 12. december 2019 141 (den såkaldte klimalov).
M2C4-20	Investeringer. 3.1: Beskyttelse og forbedring af by- og bynære skove	Mål	Plantetræer til beskyttelse og udnyttelse af grønne byområder og bynære områder T2	Ikke relevant	Nummer	1 650 000	4 500 000	Fjerde kvartal	2024	Plantning af forstligt formeringsmateriale (frø eller planter) for mindst 4 500 000 træer og buske til genplantning af skov i byområder og bynære områder i henhold til artikel 4 i lov af 12. december 2019 141 (den såkaldte klimalov).

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M2C4-20a	Investeringer. 3.1: Beskyttelse og forbedring af by- og bynære skove	Mål	Plantetræer til beskyttelse og udnyttelse af grønne byområder og bynære områder T3	Ikke relevant	Nummer	0	3 500 000	Spørgsmål 2	2026	Transplantation af forstligt formeringsmateriale (frø eller planter) for mindst 3 500 000 træer og buske med henblik på genplantning af skov i byområder og bynære områder.
M2C4-21	Investering 3.3 Gennaturificering af Po-området	Milepæl	Revision af den retlige ramme for interventioner med henblik på gennaturificering af Po-området	Bestemmelse i den relevante retsakt, der angiver ikrafttrædelsen	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2023	Ikrafttræden af relevant lovgivning med det formål at genoprette den økologiske korridor, som flodlejet repræsenterer, herunder naturlig genplantning af skov og indgreb til genopretning og reaktivering af laterale grene og oksebuer.
M2C4-22	Investering 3.3 Gennaturificering af Po-området	Mål	Reduktion af kunstigheden i flodlejet med henblik på gennaturificering af Po-området T1	Ikke relevant	Nummer	0	13	Fjerde kvartal	2024	Reducere flodleje kunstighed med mindst 13 km langs akse af Po.
M2C4-23	Investering 3.3 Gennaturificering af Po-området	Mål	Reduktion af kunstigheden i flodlejet med henblik på gennaturificering af Po-området T2	Ikke relevant	Nummer	13	37	Spørgsmål 2	2026	Der udstedes certifikater for færdiggørelse af arbejder med henblik på at reducere kunstigheden i flodlejet med mindst 37 km langs Po-aksen. Der udstedes certifikater for færdiggørelse af arbejder, der indebærer genplantning af skov, og som omfatter mindst 337 hektar

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										skov ved bredden.
M2C4-24	Investering 3.4. Afhjælpning af "jord til ukontrollerede arealer"	Milepæl	Retlige rammer for afhjælpning af forældreløse anlæg	Bestemmelse i den relevante retsakt om vedtagelse af handlingsplanen	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Handlingsplanen for revitalisering af forældreløse områder skal reducere arealinddragelsen og fremme byfornyelse. Den skal som minimum omfatte: - Identifikation af forældreløse områder i alle 21 regioner og/eller selvstyrende provinser - De specifikke foranstaltninger, der skal træffes på alle forældreløse områder for at reducere arealinddragelsen og forbedre byfornyelsen
M2C4-25	Investering 3.4. Afhjælpning af "jord til ukontrollerede arealer"	Mål	Revitalisering af forældreløse anlæg	Ikke relevant	Procentdel	0	70	Spørgsmål 2	2026	Certifikater for jordrensning (som specificeret i artikel 5, stk. 3, i handlingsplanen) udstedt for 70 % af de forældreløse områder, der er opført i handlingsplanen.
M2C4-26	Investering 3.5. Genopretning og beskyttelse af havbunden og marine levesteder	Mål	Genopretning og beskyttelse af havbunden og marine levesteder	Ikke relevant	Nummer	0	10	Spørgsmål 2	2025	Der er gennemført følgende 10 aktiviteter: • Østersgenopretningslokaliteter er blevet placeret på mindst ét sted for hver af følgende regioner: Friuli Venezia Giulia og Emilia

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										Romagna • Der er plantet havbunds- og havvegetation på mindst ét sted i hver af følgende regioner: Lazio, Campania, Calabrien og Sicilien • Der er installeret fortøjningsmarker udstyret med bøjer i områderne i det vestlige, centrale og sydlige Middelhavsområde. • Spøgelsesnet er blevet fjernet på i alt mindst 15 steder på tværs af Sicilien, Campania, Lazio, Puglia, Marche og Emilia Romagna. • Kystradikale stationer er blevet vedligeholdt eller installeret eller udstyret med uddybningssoftware på mindst 9 steder, og der er indkøbt en mobil oceanografisk

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										forskningsenhed. • Mindst 12 bølgemålebøjer er blevet søsat. • Der er foretaget vedligeholdelse eller installation af nye sensorer på mindst 25 netstationer med tidevandsmåler. • installation af mindst tre nye havvejrstationer og vedligeholdelse af mindst 25 havvejrstationer i Venediglagunen • Der er installeret mindst 10 faste stationer til løbende overvågning af kemisk-fysiske og trofiske parametre i laguner. • Mindst 5 observationssoftwaresystemer til overvågning af marine og kystnære levesteder har produceret data. Ethvert køb af skibe eller fartøjer skal være af den bedste tilgængelige teknologi med de laveste

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										miljøpåvirkninger i sektoren.
M2C4-27	Reform 4.1. Forenkling af lovgivningen og styrkelse af forvaltningen med henblik på gennemførelse af investeringer i vandforsyningsinfrastrukturer	Milepæl	Ikrafttræden af forenklingen af lovgivningen om interventioner i primær vandinfrastruktur af hensyn til vandforsynings sikkerheden	Bestemmelse(r) i de(n) relevante retsakt(er), der angiver ikrafttrædelsen	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2022	Den reviderede lovgivning skal styrke forvaltningen og forenkle gennemførelsen af investeringer i vandforsyningsinfrastruktur. Den nye retlige ramme bør som minimum: - Gøre den nationale plan for interventioner i vandsektoren til det centrale finansieringsinstrument for investeringer i vandsektoren. - indhente udtalelse og aktivt inddrage tilsynsmyndigheden (»Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente«) i enhver ændring eller ajourføring af planen. - Yde støtte og ledsageforanstaltninger til gennemførelsesorganer, der ikke er i stand til at foretage investeringer i forbindelse med primære indkøb inden for den fastsatte tidsramme. Forenkle procedurerne for rapportering og overvågning af de investeringer, der finansieres i vandsektoren.
M2C4-28	Investering 4.1. Investeringer i primær vandinfrastruktur af	Milepæl	Tildeling af midler til alle projekter vedrørende investeringer i primær	Offentliggørelse af dekret(er)	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 3	2023	Offentliggørelse af godkendelsesdekretet/godkendelses dekretterne med tildeling (tildeling) af

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	hensyn til vandforsyningssikkerheden		vandinfrastruktur og vandforsyningssikkerhed							midler til projekter vedrørende investeringer i primær vandinfrastruktur og vandforsyningssikkerhed. Kontrakterne har følgende anvendelsesområde: - Vandforsyningssikkerheden i vigtige byområder - Strukturelt arbejde for at øge nettets sikkerhed og modstandsdygtighed, herunder tilpasning til klimaændringer (undtagen dæmninger) - Forøgelse af vandtransportkapaciteten. Udvælgelseskriterierne skal sikre, at investeringen bidrager fuldt ud til klimaændringsmålene med en klimakoefficient på 40 % i overensstemmelse med bilag VI til forordning (EU) 2021/241 om genopretnings- og resiliensfaciliteten.
M2C4-29	Investering 4.1. Investeringer i primær vandinfrastruktur af hensyn til vandforsyningssikkerhed	Mål	Afslutning af arbejdet med vandinfrastruktur	Ikke relevant	Nummer	0	45	Spørgsmål 1	2026	Der er udstedt certifikater for færdiggørelse af arbejder for interventioner i mindst 45 vandsystemer (både komplekse og elementære), hvoraf mindst 32

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	eden									komplekse vandsystemer.
M2C4-30	Investering 4.2. Reduktion af tab i vanddistributionsnet, herunder digitalisering og overvågning af net	Milepæl	Tildeling af midler til alle projekter vedrørende interventioner i vanddistributionsnet, herunder digitalisering og overvågning af net	Offentliggørelse af dekret(er)	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 3	2023	Offentliggørelse af godkendelsesdekretet/godkendelses dekretene med tildeling (tildeling) af midler til projekter til foranstaltninger til modernisering og effektivitet af vanddistributionsnettene. Kontrakterne har følgende anvendelsesområde: - Indgreb med henblik på at reducere tab i drikkevandsnet - Øge vandsystemernes modstandsdygtighed over for klimaændringer - Styrke digitaliseringen af netværk for en optimal forvaltning af vandressourcerne, reducere spild og begrænse ineffektivitet
M2C4-31	Investering 4.2. Reduktion af tab i vanddistributionsnet, herunder digitalisering og overvågning af net	Mål	Interventioner i vanddistributionsnet, herunder digitalisering og overvågning af net T1	Ikke relevant	Nummer	0	14 000	Fjerde kvartal	2024	Fjernelse af mindst 14 000 km vandnet
M2C4-33	Investering 4.3 Investeringer i kunstvandingsagrosys	Milepæl	Tildeling af midler til alle projekter vedrørende kunstvandingsagrosystem	Offentliggørelse af dekret(er).	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2023	Offentliggørelse af godkendelsesdekretet/godkendelses dekretene med tildeling (tildeling) af

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	temets modstandsdygtighed med henblik på bedre forvaltning af vandressourcerne		ets modstandsdygtighed med henblik på bedre forvaltning af vandressourcerne							midler til projekter vedrørende interventioner i net og kunstvandingssystemer og det tilhørende digitaliserings- og overvågningssystem. Kontrakterne har følgende anvendelsesområde: – Tilskynde til måling og overvågning af anvendelser på kollektive net (gennem installation af målere og fjernkontrolsystemer), herunder overgangen fra selvforsyning til kollektiv anvendelse som en forudsætning for at fuldføre indførelsen af en prissætningspolitik for vand baseret på vandmængderne med henblik på en effektiv udnyttelse af vandressourcerne i landbruget og som følge heraf stimulere til reduktion af ulovlige vandudtag i

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										landdistrikterne. – Investeringer i kunstvanding bør sigte mod at gøre eksisterende kunstvanding mere effektiv, selv om det pågældende vandområde er i god tilstand. Det forventes, at denne foranstaltning ikke gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade. (2021/C58/01). Navnlig skal der for hver delinvestering sikres fuld overholdelse af kravene i EU-retten, herunder vandrammedirektivet, før, under og efter påbegyndelsen af bygge- og anlægsarbejderne. Endvidere skal interventioner, når det er relevant i henhold til national

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										ret, underkastes en miljøkonsekvensvurdering (VVM) i henhold til direktiv 2011/92/EU samt relevante vurderinger i forbindelse med direktiv 2000/60/EF og direktiv 92/43/EØF, herunder gennemførelsen af de krævede afbødende foranstaltninger.
M2C4-34	Investering 4.3 Investeringer i kunstvandingsagrosystemets modstandsdygtighed med henblik på bedre forvaltning af vandressourcerne	Mål	Interventioner til forbedring af kunstvandingslandbrugssystemets modstandsdygtighed med henblik på en bedre forvaltning af vandressourcerne T1	Ikke relevant	Nummer	0	40	Fjerde kvartal	2024	Mindst 40 udtagskilder (opført i SIGRIAN) i forbindelse med vandkoncessioner (concessione di derivazione) med en kapacitet på mindst 100 l/s flowhastighed skal være udstyret med målere. De overordnede neteffektivitetsinterventioner skal også omfatte installation af: – 30 0 målere på tredje niveau – 10 000 fjerde niveau meter; – Digitalisering og netværksforbedringer.
M2C4-34a	Investering 4.3 Investeringer i kunstvandingsagrosystemets modstandsdygtighed	Mål	Interventioner til forbedring af kunstvandingslandbrugssystemets modstandsdygtighed med	Ikke relevant	Nummer	40	105	Spørgsmål 2	2026	Mindst 105 udtagskilder (opført i SIGRIAN) i forbindelse med vandkoncessioner (concessione di derivazione) med en kapacitet på mindst 100 l/s flowhastighed skal

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	med henblik på bedre forvaltning af vandressourcerne		henblik på en bedre forvaltning af vandressourcerne T1.2							være udstyret med målere. De samlede neteffektivitetsinterventioner skal gavne mindst 422 407 hektar kunstvandede arealer og omfatte: – Installation af 750 tredje niveau meter; – Installation af 25 000 fjerde niveau meter; – Digitalisering og netværksforbedringer.
M2C4-35	Investering 4.3 Investeringer i kunstvandingsagrosystemets modstandsdygtighed med henblik på bedre forvaltning af vandressourcerne	Mål	Interventioner til forbedring af kunstvandingslandbrugssystemets modstandsdygtighed med henblik på en bedre forvaltning af vandressourcerne T2	Ikke relevant	Hektar	0	96 390	Fjerde kvartal	2024	Mindst 96 390 ha kunstvandede arealer skal nyde godt af en effektiv udnyttelse af kunstvandingsressourcerne.
M2C4-36	Investering 4.4 Investeringer i kloakering og rensning	Milepæl	Tildeling af midler til projekter vedrørende kloakering og rensning	Offentliggørelse af et dekret	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2023	Offentliggørelse af godkendelsesdekretet med tildeling (tildeling) af finansiering til projektforslagene. Indgrebene skal: - gøre rensningen af spildevand, der udledes i hav- og indvande, mere effektiv,

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										bl.a. ved hjælp af teknologisk innovation - Omdannelse, hvor det er muligt, af visse rensningsanlæg til "grønne fabrikker", som genbruger rensset spildevand til kunstvanding og industrielle formål. Denne foranstaltning må ikke gøre væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningen og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Navnlig kan forbrænding af slam ikke komme i betragtning.
M2C4-38	Investering 4.4 Investeringer i kloakering og rensning	Mål	Befolkningsækvivalent, der nyder godt af interventioner til kloakering og rensning	Ikke relevant	Nummer	0	3 750 000	Spørgsmål 2	2026	Attester for færdiggørelse af arbejder, der er udstedt for indgreb i kloakering og rensning af byspildevand i byområder, der omfatter mindst 3 750 000 personækvivalenter (PE), hvoraf mindst 1 209 000 PE befinder sig i byområder, der er omfattet af en

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										traktatbrudsprocedure for manglende overholdelse af Rådets direktiv 91/271/EØF, som bekræftet af en uafhængig ingeniørrapport
M2C4-39	Investering 4.5 Støtteordning for investeringer i vandinfrastruktur	M	Gennemførelsesaftale	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2026	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden.
M2C4-40	Investering 4.5 Støtteordning for investeringer i vandinfrastruktur	T	Retlige aftaler indgået med de endelige støttemodtagere og gennemførelse af investeringen	Ikke relevant	Procentdel (%)	0%	100%	Spørgsmål 2	2026	Invitalia S.p.A. skal have indgået juridiske tilskudsftaler med de endelige støttemodtagere for et beløb, der er nødvendigt for at anvende 100 % af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i ordningen (under hensyntagen til forvaltningsgebyrer). Mindst 40 % af denne finansiering skal bidrage til klimamålene ved hjælp af metoden i bilag VI til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. Italien overfører 1 000 000 000 EUR til Invitalia S.p.A. til faciliteten.

H. MISSION 3 Komponent 1: Bæredygtig transportinfrastruktur

H.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Ikke relevant

H.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Ikke relevant

H.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Investeringerne i denne komponent støtter etableringen af jernbaneinfrastruktur (højhastigheds-, godstransport-, regionaljernbaner og det europæiske jernbanetrafikstyringssystem). De ledsages af reformer, der skal fremskynde investeringerne i jernbaneinfrastruktur og forbedre vejinfrastrukturens kvalitet. Komponenten vedrørende reform af erhvervsklimaet indeholder en foranstaltning, der skaber yderligere incitament for regionerne til at udbyde deres regionale kontrakter om offentlig jernbanedrift. Denne komponent indeholder foranstaltninger til at udvikle anvendelsen af brint i jernbaner.

Denne komponent støtter gennemførelsen af den landespecifikke henstilling 3 fra 2019, hvori Italien indtrængende opfordres til at "fokusere investeringsrelateret økonomisk politik på [...] kvaliteten af infrastruktur under hensyntagen til regionale forskelle" og den landespecifikke henstilling 3 fra 2020 om "modne offentlige investeringsprojekter i frontbelastningsfasen" og til at "fokusere investeringer på den grønne og den digitale omstilling, navnlig på ren og effektiv produktion og anvendelse af energi, forskning og innovation, bæredygtig offentlig transport, affaldshåndtering og vandforvaltning samt styrket digital infrastruktur for at sikre levering af væsentlige tjenester".

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

Reform 1.1 - Fremskyndelse af godkendelsesprocessen for kontrakten mellem ministeriet for infrastruktur og transport (MIT) og jernbaneinfrastrukturforvalteren *Rete Ferroviaria Italiana*

Denne reform består i at fjerne kravet om, at de parlamentariske kommissioner skal afgive udtalelse om listen over investeringer foretaget af *Contratti di Programma (CdP)* under jernbaneinfrastrukturforvalteren *Rete Ferroviaria Italiana*. De parlamentariske kommissioner afgiver udtalelse om det strategiske investeringsprogram.

Reform 1.2 - Fremskyndelse af godkendelsesprocessen for projekter

Denne reform består i at vedtage lovgivning, der gør det muligt at foregribe angivelsen af arbejdsstedet på tidspunktet for det økonomiske tekniske gennemførlighedsprojekt (PFTE) i stedet for at vente på den endelige projektudformningsfase. Yderligere tilladelser, som ikke kan erhverves på PFTE, ville blive opnået i de efterfølgende projektudformningsfaser uden indkaldelse af "Conferenza dei Servizi" som en undtagelse fra lov nr. 241/1990. Disse ændringer skal reducere godkendelsestiden for projekter fra 11 til 6 måneder.

Reform 1.3 - Forbedring af jernbaneinfrastrukturens effektivitet i Italien

Denne reform har til formål at fremme øget konkurrence på regionale og intercity jernbanetransportmarkeder, forbedre infrastrukturplanlægningen for jernbanelinjer og -net og indføre resultatmåling af forvaltning af jernbaneinfrastruktur og investeringer. Reformen består i vedtagelsen af primær og sekundær lovgivning samt i vedtagelsen af retsakter om det rullende materielselskab (RoSCo).

Investering 1.1 - Højhastighedsjernbaneforbindelser til syd for passagerer og gods

Formålet med denne investering er at udvide den italienske jernbaneinfrastruktur. Denne investering består i anlæg af 114 km højhastighedsjernbaneinfrastruktur til passagerer og gods på strækningerne Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria og Palermo-Catania.

Investering 1.2 - Højhastighedslinjer i nord, der forbinder resten af Europa

Formålet med denne investering er at udvide den italienske jernbaneinfrastruktur. Denne investering består i anlæg af 158 km højhastighedsjernbaneinfrastruktur til passagerer og gods på strækningerne Brescia-Verona-Vicenza-Padova, Ligurien-Alpi.

Investering 1.3 - Diagonale forbindelser

Formålet med denne investering er at udvide den italienske jernbaneinfrastruktur. Denne investering består i anlæg af 15 km højhastighedsjernbaner til passagerer og gods på strækningerne Orte-Falconara og Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia.

Investering 1.4 - Det europæiske jernbanetransportstyringssystem (ERTMS)

Formålet med denne investering er at bidrage til tilpasningen af den italienske jernbaneinfrastruktur til europæiske standarder for interoperabilitet. Denne investering består i at udstyre 2 785 km jernbanelinjer med European Rail Transport Management System (ERTMS) på et infrastrukturelt og teknologisk niveau, der er i overensstemmelse med den italienske udbygningsplan for ERTMS, som er meddelt Europa-Kommissionen. .

Investering 1.8 - Opgradering af jernbanestationer (forvaltning af *Rete Ferroviaria Italiana (RFI)*, sydpå)

Formålet med denne investering er at gøre jernbanestationer tilgængelige for personer med handicap og personer med nedsat mobilitet. Denne investering består i at opgradere 38 jernbanestationer.

Investering 1.10 - Styrkelse af storbyknudepunkter og regionale jernbanelinjer

Formålet med denne investering er at forbedre kvaliteten af de italienske interregionale og regionale jernbanelinjer. Denne investering består i at opgradere mindst 3 309 km jernbanelinjer, herunder 1 162 km i syd. Projekter under denne foranstaltning kan modtage støtte fra andre europæiske programmer.

Reform 2.1 – Vedtagelse af "Retningslinjer for klassificering og styring af risici, evaluering af sikkerhed og overvågning af eksisterende broer"

Denne reform består i at vedtage retningslinjer for klassificering og styring af risici, evaluering af sikkerheden og overvågning af eksisterende broer. Vedtagelse af "retningslinjer", som skal gøre det muligt at anvende fælles standarder og metoder på hele det nationale vejnet.

Reform 2.2 - Overførsel af broernes og viadukternes ejendom fra de lavere rangerende veje til de højere rangerende

Denne reform består i at overdrage ejerskabet til broer, viadukter og overføringer fra veje af lavere type til veje af højere type (motorveje og hovedveje i forstæder), hvilket gør det muligt at øge vejnettets generelle sikkerhed, da broerne, viadukterne og overføringerne skal vedligeholdes af ANAS og/eller motorvejskoncessionshaverne, som har bedre planlægnings- og vedligeholdelseskapacitet end de enkelte kommuner eller provinser.

H.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M3C1-1	Reform 1.1 - Fremskyndelse af godkendelsesprocessen for kontrakten mellem MIT og RFI	Milepæl	Ikrafttræden af en lovændring om godkendelsesprocessen for Contratti di Programma (CdP)	Bestemmelse i loven, der angiver ikrafttrædelsen af lovændringen om godkendelsesprocessen for Contratti di Programma	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2021	Lovændringen skal reducere den tid, det tager at godkende Contratti di Programma (CdP) for jernbaneinfrastrukturforvalteren <i>Rete Ferroviaria Italiana</i> .
M3C1-2	Reform 1.2 - Fremskyndelse af godkendelsesprocessen for projekter	Milepæl	Ikrafttræden af en lovændring, der reducerer godkendelsestiden for projekter fra 11 til seks måneder	Bestemmelse i loven, der angiver ikrafttrædelsen af den lovgivningsmæssige ændring, som reducerer godkendelsestiden fra 11 til seks måneder.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2021	Den lovgivningsmæssige ændring reducerer godkendelsestiden for projekter fra 11 til seks måneder.
M3C1-3	Investering 1.1 - Højhastighedsjernbaneforbindelse r til syd for passagerer og	Milepæl	Tildeling af kontrakt(er) om anlæg af højhastighedsjernbaner på strækningerne	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter om anlæg af højhastighedsjernbaner	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter om anlæg af højhastighedsjernbaner på strækningerne Napoli-Bari og Palermo-Catania i fuld overensstemmelse med reglerne for offentlige indkøb Kontrakten/kontrakterne skal henvise til følgende dele af

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	gods		Napoli-Bari og Palermo-Catania	nbaner på strækningerne Napoli-Bari og Palermo-Catania						disse linjer: Napoli-Bari-linjen: Orsara-Bovino Palermo-Catania-linjen: Catenanuova – Dittaino og Dittaino – Enna
M3C1-4	Investering 1.1 - Højhastighedsjernbaneforbindelser til syd for passagerer og gods	Milepæl	Tildeling af kontrakten om anlæg af højhastighedsjernbanen på strækningerne Salerno Reggio Calabria	Meddelelse om tildeling af den tværfaglige kontrakt om bygning af højhastighedsjernbanen på strækningen Salerno-Reggio Calabria	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2023	Meddelelse om tildeling af den tværfaglige kontrakt om bygning af højhastighedsjernbanen på strækningen Salerno Reggio Calabria. Kontrakten skal henvise til følgende dele af denne post: Battipaglia - Romagnano
M3C1-5	Investering 1.1 - Højhastighedsjernbaneforbindelser til syd for passagerer og gods	Mål	Højhastighedstog og på strækningerne Napoli-Bari og Palermo-Catania	Ikke relevant	Km	0	41	Spørgsmål 2	2026	Certifikater for færdiggørelse af arbejder til opførelse af 41 km højhastighedstog i linjerne Napoli-Bari og Palermo-Catania. De 41 km skal bygges i følgende segmenter: Bicocca-Catenanuova (linjen Palermo-Catania), 20,3 km, for hvilke arbejdet er påbegyndt efter den 30. september 2023. Cancello-Frasso (Napoli-Bari-linjen), 7,3 km, for hvilke arbejdet er påbegyndt efter den 30. september 2023. Napoli-Cancello (Napoli-Bari-linjen), 13,5 km, for hvilke arbejdet er påbegyndt efter den 30. september 2023. Vurderingen og godkendelsen af hvert relevant

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										projekt/investering skal overholde alle de regler og procedurer, der er fastsat i artikel 6, stk. 3 og 4, i direktiv 92/43/EØF, og følge de nationale retningslinjer for konsekvensanalyse, der er offentliggjort i Den Italienske Republiks statstidende nr. 303 af 28. december 2019.
M3C1-6	Investering 1.1 - Højhastighedsjernbaneforbindelse r til syd for passagerer og gods	Mål	Højhastighedstog og på strækningerne Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania	Ikke relevant	Km	41	114	Spørgsmål 2	2026	Certifikater for færdiggørelse af arbejder - i overensstemmelse med WBS-metoden - til anlæg af 114 km højhastighedstog på strækningerne Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania udstedes. Den vejledende fordeling er som følger: Napoli-Bari-linjen (12 km), heraf: - Apice-Hirpinia (12 km) - Frasso-Telese (11 km) - Telese-Vitulano (19 km) Salerno – Reggio Calabria (14,7 km), heraf: - Battipaglia-Romagnano (14,7 km) Palermo-Catania-linjen (16,5 km), heraf: - Dittanio – Enna (2 km) - Giampilieri-Fiumefreddo (7,5 km) - Ogliastrillo-Castelbuono (7 km) Vurderingen og godkendelsen af hvert relevant projekt/investering skal overholde alle de regler og procedurer, der er fastsat i artikel 6, stk. 3 og 4, i EU-direktiv 92/43/EØF, og følge de nationale retningslinjer for konsekvensanalyse, der er offentliggjort i Den Italienske Republiks officielle tidende nr. 303 af 28. december 2019.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M3C1-9	Investering 1.2 - Højhastighedslinjer i nord, der forbinder resten af Europa	Mål	højhastighedst og på strækningerne Brescia-Verona-Vicenza-Padova Ligurien-Alpi.	Ikke relevant	Nummer	0	158	Spørgsmål 2	2026	Der udstedes attester for færdiggørelse af arbejder – i overensstemmelse med WBS-metoden – for anlæg af 158 km højhastighedsjernbane på strækningerne Brescia-Verona-Vicenza-Padova og Liguria-Alpi. Den vejledende fordeling er som følger: - Brescia-Verona (48 km) - Verona-Bivio-Vicenza (44 km) - Genova-knudepunktet (17 km) - Hoteller i nærheden af Third Giovi Crossing - Rho-Parabiago (4 km) - Pavia-Milano-Rogoredo (10,3 km) Vurderingen og godkendelsen af hvert relevant projekt/investering skal overholde alle de regler og procedurer, der er fastsat i artikel 6, stk. 3 og 4, i direktiv 92/43/EØF, og følge de nationale retningslinjer for konsekvensanalyse, der er offentliggjort i Den Italienske Republiks statstidende nr. 303 af 28. december 2019. Med hensyn til segmentet Rho-Parabiago (4 km) skal eventuelle afbødende foranstaltninger, der er identificeret inden for rammerne af VVM, integreres i projektet og overholdes i faserne for anlæg og drift af infrastrukturen.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M3C1-10	Investering 1.3 - Diagonale forbindelser	Milepæl	Tildeling af kontrakt(er) om anlæg af forbindelseslinjerne Orte-Falconara og Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia	Meddelelse om tildeling af den tværfaglige kontrakt om anlæg af højhastighedsjernbaner på strækningerne Orte-Falconara og Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2024	Meddelelse om tildeling af den tværfaglige kontrakt om anlæg af forbindelseslinjerne Orte-Falconara og Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia. Kontrakten/kontrakterne skal henvise til følgende linjer: Orte-Falconara I nærheden af Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia
M3C1-11	Investering 1.3 - Diagonale forbindelser	Mål	Højhastighedst og på strækningerne Orte-Falconara og Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia	Ikke relevant	Nummer	0	15	Spørgsmål 2	2026	Der udstedes attester for færdiggørelse af arbejder – i overensstemmelse med WBS-metoden – til anlæg af 15 km højhastighedsjernbane på strækningerne Orte-Falconara og Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia. Den vejledende fordeling er som følger: - Orte-Falconara (12,3 km) - Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia (2,8 km) Vurderingen og godkendelsen af hvert relevant projekt/investering skal overholde alle de regler og procedurer, der er fastsat i artikel 6, stk. 3 og 4, i direktiv 92/43/EØF, og følge de nationale retningslinjer for konsekvensanalyse, der er offentliggjort i Den Italienske Republiks statstidende nr. 303 af 28. december 2019.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M3C1-12	Investering 1.4 – Indførelse af European Rail Transport Management System (ERTMS)	Milepæl	Tildeling af kontrakter om European Rail Transport Management System	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter med henblik på indførelse af European Rail Transport Management System	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter om indførelse af European Rail Transport Management System (ERTMS)
M3C1-14	Investering 1.4 – Indførelse af European Rail Transport Management System (ERTMS)	Mål	2785 km jernbanestrækninger udstyret med European Rail Transport Management System	Ikke relevant	Nummer	0	2 785	Spørgsmål 2	2026	Certifikater for færdiggørelse udstedes for 2 785 km jernbaner, der er udstyret med European Rail Transport Management System på et infrastrukturelt og teknologisk niveau.
M3C1-15	Investering 1.5 – Styrkelse af storbyknudepunkter og centrale nationale forbindelser	Mål	700 km opgraderede strækningssafsnit bygget på storbyknudepunkter og vigtige nationale forbindelser	Ikke relevant	Nummer	0	700	Fjerde kvartal	2024	Mindst 700 km opgraderede strækningssafsnit bygget på storbyknudepunkter og centrale nationale forbindelser, klar til godkendelses- og driftsfaser.
M3C1-17	Investering 1.7 - Opgradering, elektrificering og modstandsdygtig	Mål	172 km færdiggjort arbejde vedrørende	Ikke relevant	Nummer	0	172	Fjerde kvartal	2023	Afslutning af arbejder på mindst 172 km vedrørende de sydlige jernbaners modstandsdygtighed, klar til godkendelses- og driftsfaser.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	hed af jernbaner i syd		jernbanernes modstandsdygtighed i syd, klar til godkendelses- og driftsfasen.							De 172 km henviser til følgende strækninger: • Paola- Reggio Calabria • Lentini Diramazione-Gela; • Messina – Catania – Siracusa • Caserta – Battipaglia • Roma-Napoli og • Bari-Brindisi. Målet skal nås gennem CLP'er (dvs. "Codice Locale Progetto"), der ikke støttes af andre EU-midler end genopretnings- og resiliensfaciliteten.
M3C1-19	Investering 1.8 - Opgradering af jernbanestationer (RFI-forvaltning, sydpå)	Mål	Opgraderede og tilgængelige jernbanestationer	Ikke relevant	Nummer	0	10	Fjerde kvartal	2024	Ti jernbanestationer opgraderes og er tilgængelige i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 1300/2014.
M3C1-20	Investering 1.8 - Opgradering af jernbanestationer (RFI-forvaltning, sydpå)	Mål	Opgraderede og tilgængelige jernbanestationer	Ikke relevant	Nummer	10	38	Spørgsmål 2	2026	Certifikater for færdiggørelse af arbejder til opgradering af 38 jernbanestationer i regionerne Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabrien, Molise, Puglia, Sicilia og Sardegna.
M3C1-21	Reform 2.1 – Gennemførelse af det nylige "dekret om forenkling" (omsat til lov nr.	Milepæl	Ikrafttræden af "Retningslinjer for klassificering og styring af risici,	Bestemmelse i dekretet om ikrafttrædelse af dekretet om "Retningslinjer for klassificering	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2021	Retningslinjerne fastsætter fælles standarder og metoder for hele det nationale vejnet til klassificering og styring af risici, evaluering af sikkerheden og overvågning af eksisterende broer.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	120 af 11. september 2020) ved udstedelse af et dekret om vedtagelse af "retningslinjer for klassificering og styring af risici, evaluering af sikkerhed og overvågning af eksisterende broer"		evaluering af sikkerhed og overvågning af eksisterende broer"	og styring af risici, vurdering af sikkerhed og overvågning af eksisterende broer"						
M3C1-22	Reform 2.2 - Overførsel af broernes og viadukternes ejendom fra de lavere rangerende veje til de højere rangerende	Milepæl	Overføre ejerskabet af broer, viadukter og overføringer fra de lavere rangerende veje til de højere rangerende (motorveje og vigtigste nationale veje)	Bestemmelse i den relevante retsakt, der henviser til ikrafttrædelsen af overdragelsen af ejendomsretten til broer, viadukter og overføringer fra de lavere rangerende veje til de højere rangerende veje (motorveje og vigtigste nationale veje)	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2021	Overdragelsen af ejendomsretten til kunstværkerne skal finde sted senest seks måneder efter ikrafttrædelsen af lov nr. 120/20. Det forventes afsluttet i henhold til reglerne i Codice della Strada (lovdekret 285/1992) og dets forordninger (præsidentdekret 495/92), som dikterer bestemmelser om overdragelse af ejerskab mellem vejende enheder.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M3C1-26	Reform 1.3 – Forbedring af jernbaneinfrastrukturens effektivitet i Italien	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivning og andre retsakter	Lovgivning og andre retsakter	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2026	Ikrafttræden af lovgivning og om nødvendigt andre retsakter som anført nedenfor. <u>Del 1 - Effektivitet og resultater af offentlige investeringer:</u> Ifølge lovgivningen skal ministeriet for infrastruktur og transport vedtage et flerårigt strategisk dokument for at styre Italiens flerårige infrastrukturplanlægning i mindst 10 år. Dokumentet skal fremme multimodal transport og fuldt ud integrere erhvervssektorens industrielle behov i infrastrukturplanlægningen (f.eks. ved at prioritere investeringer, der forbinder centrale industriområder og logistiske knudepunkter med transportnettet). Reformen indeholder bestemmelser om revision af infrastrukturplanlægningsdokumenterne. Mere specifikt skal lovgivningen: ○ Sikre, at Contratto di Programma, strategien for udvikling af jernbaneinfrastrukturen og infrastrukturforvalterens forretningsplan er udarbejdet i overensstemmelse med målene i infrastruktur- og transportministeriets flerårige strategidokument og er i overensstemmelse med direktiv 34/2012/EU. ○ Indføre en udtalelse – i henhold til national ret – fra tilsynsorganet (Autorità di regolazione dei trasporti, ART) om det strategiske mobilitetsdokument (Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci) (som defineret i den italienske lov nr. 233 af 2021 – artikel 5, stk. 1, litra a)) som led i godkendelsesproceduren for Contratto di Programma. Udtalelsen skal også vurdere de

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenecenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										planlagte investeringers overensstemmelse med markedsbehovene, der er indsamlet med de koordineringsmekanismer, der er omhandlet i artikel 7e i direktiv 2012/34/EU. ○ Indføre for den nye Contratto di Programma et system af milepæle og mål og tilsvarende frister samt resultatindikatorer og kvalitetskriterier for at gennemføre Contratto di Programma og måle dens effektive resultater. Indikatorer og kvalitetskriterier fastsættes i overensstemmelse med bilag V til direktiv 2012/34/EU. Bonusidentifikationssystemet for forvalterne af Rete Ferroviaria Italiana (RFI) skal være i overensstemmelse med artikel 7, stk. 4, i direktiv 2012/34/EU og skal tage hensyn til opnåelsen af milepæle og mål og de opnåede resultater med hensyn til resultatindikatorerne i Contratto di Programma. ○ bemyndige tilsynsorganet (ART) til efter aftale med MIT at identificere de resultatindikatorer, der skal knyttes til Contratto di Programma. ○ Bemyndige tilsynsorganet (ART) til at overvåge opfyldelsen af milepælene og målene og opfyldelsen af resultatindikatorerne i Contratto di Programma ○ kræve, at ministeriet for infrastruktur og transport foretager en tilbundsgående cost-benefit-analyse af større investeringer (investeringer på over 50 mio. EUR), der indgår i Contratto di Programma. De enhedsomkostninger, der anvendes i analysen, skal benchmarkes i forhold til internationale benchmarks for forskellige kategorier af infrastrukturelle jernbaneinvesteringer og skal være i overensstemmelse med EU's og de nationale retningslinjer for cost-benefit-analyser. Resultaterne

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										af analysen skal være åbne for høring af interesserede parter inden vedtagelsen af de kontraktlige aftaler og offentliggøres, når de er vedtaget. ○ Sørge for vedtagelse af "<i>Contratto di Programma</i>" (herunder cost-benefit-analyse, milepæle og mål samt resultatindikatorer). <u>Del 2 - Konkurrence:</u> Lovgivningen skal med henblik på at støtte reformambitionerne styrke tilsynsorganets beføjelser for så vidt angår kontrakter om offentlig trafikbetjening i jernbanesektoren. Sådanne beføjelser skal mindst svare til dem, der er defineret i artikel 56, stk. 9, i direktiv 2012/34/EU. ART har beføjelse til at overvåge og afgive udtalelser om afgrænsning og tildeling (for direkte og interne tildelinger og tildelinger til interne operatører) af kontrakter om offentlig trafikbetjening i jernbanesektoren, herunder med hensyn til identifikation af den optimale dimension af effektive delkontrakter inden for og mellem regionale grænser. Lovgivningen udvider anvendelsen af artikel 9 i lov nr. 118/2022 (konkurrenceloven), herunder overensstemmelse med ART-retsakter, og artikel 27, stk. 2, litra c), i lovdekret nr. 50 af 24. april 2017 til alle direkte og interne tildelinger og tildelinger til interne operatører i henhold til forordning 1370/2007. For intercitytjenester skal lovgivningen i tilfælde af direkte eller interne tildelinger og tildelinger til interne operatører i henhold til forordning (EF) nr. 1370/2007 udvide principperne i artikel 17, 30 og 31 i lovdekret nr.

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										201/2022. Enhver beslutning om at forlænge kontrakter om offentlige serviceforpligtelser, behørigt begrundet i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1370/2007, er underlagt principperne om gennemsigtighedsforpligtelser i forbindelse med hustildelinger, jf. artikel 31 i lovdekret nr. 201/2022. Lovgivningen skal indeholde bestemmelser om indledning af et konkurrencebaseret udbud af kontrakten/kontrakterne om offentlig trafikbetjening mellem byer. Udbuddet skal omfatte en omdefinering af dets anvendelsesområde i overensstemmelse med den metode, der er fastlagt af jernbanetilsynsorganet efter en markedstest som forklaret i afsnit 2.2.3 i Kommissionens retningslinjer for fortolkning af forordning (EF) nr. 1370/20073. Kontrakten opdeles i relevante delkontrakter, der er åbne for konkurrence, alt efter hvad der anses for hensigtsmæssigt i henhold til de relevante kriterier, der er angivet af tilsynsorganet (ART). For regionale tjenester og intercitytjenester skal lovgivningen sikre, at rullende materiel i statslig/regional ejendom stilles til rådighed for nye operatører af PSO-kontrakter, der er udvalgt ved konkurrencebaserede udbud, når sådanne rullende materiel- og vedligeholdelsestjenester ikke leveres af de nye operatører. Lovgivningen skal sikre, at alle oplysninger om vedligeholdelsestilstanden for det rullende materiel er tilgængelige uden asymmetrier af oplysninger for potentielle tilbudsgivere på gennemsigtige og ikkediskriminerende vilkår. Lovgivningen skal tilskynde til udskillelse og konkurrencebaseret udbud af delpartier fra

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										eksisterende kontrakter (i det omfang det er muligt på grundlag af eksisterende bestemmelser i igangværende kontrakter). Desuden skal reformen også bestå af en kapacitetsopbyggende foranstaltning, der styrker de nationale og regionale myndigheders administrative kapacitet. Kapacitetsopbygningsforanstaltningen skal oprette en administrativ ad hoc-enhed inden for MIT til støtte for evalueringen og analysen af koncessioner og foretage cost-benefit-analysen af større infrastrukturinvesteringer. Denne administrative enhed skal være bemandedet med højt kvalificeret personale og støttes af eksterne uafhængige eksperter. Desuden skal kapacitetsopbygningsaktiviteterne omfatte en række kurser i samarbejde med SNA og de akkrediterede organer for at øge niveauet af specialiseret uddannelse og sektorspecifik uddannelse af personalet på kontraktstationer, der også er baseret på de uddannelsesværktøjer, der blev indført som led i reformen af den offentlige forvaltning af genopretnings- og resiliensplanen (f.eks. portalen pensum.gov.it). Opfyldelsen af milepælen kræver også: - Påbegyndelsen af kapacitetsopbygningsaktiviteter for nationale og regionale myndigheder som krævet i beskrivelsen af foranstaltningen. - Offentliggørelse af intercityudbuddet/-udbuddene i Kommissionens udbudsdatabase TED.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										<u>Del 3 – RoSCo (rullende materiel):</u> Lovgivningen opretter en ny permanent, fuldt statsejet enhed (Rolling Stock Company - RoSCo) i form af et aktieselskab (società per azioni). Lovgivningen skal klart fastsætte et sådant selskabs kommissorium, mandat og beføjelser, som skal sikre, at rullende materiel og vedligeholdelsestjenester stilles til rådighed i tilstrækkelige mængder og på fair, lige og ikkediskriminerende vilkår for nye operatører af offentlig serviceforpligtelse med henblik på at øge konkurrencen i udbud og den frie markedsadgang for tjenesteydelseskontrakterne. Det fastsættes i lovgivningen, at dette selskabs startkapital skal være på 1 000 000 EUR. Lovgivningen skal også give et sådant selskab tilladelse til at oprette en særlig fond ("Patrimonio Destinato") til køb af nyt rullende materiel til regional- og intercitytjenesten til en oprindelig markedsværdi på mindst 1 168 000 000 EUR. En sådan fond med særligt formål skal i enhver henseende være uafhængig og adskilt fra selskabets aktiver og fra andre særskilte aktiver, der er oprettet af samme. Der kan ikke anlægges sag mod SPV-fonden af selskabets kreditorer eller i deres interesse, og der kan heller ikke anlægges sag mod selskabets aktiver af SPV-fondens kreditorer eller i deres interesse. Lovgivningen skal også bemyndige selskabet til at overføre ethvert statsejet tog, der skal erhverves af selskabet, herunder samtlige intercitytog indkøbt gennem mål M2C2-35 bis

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										og M7-31, til SPV-fonden. Lovgivningen skal fastsætte, at selskabet på tidspunktet for dets oprettelse ikke påtager sig nogen allerede eksisterende gæld eller forpligtelser fra andre statsejede virksomheder. En bestemmelse i lovgivningen skal fastsætte, at dens offentliggørelse skal finde sted af alle lovmæssige krav til selskabets stiftelse, og at selskabet fra samme dato skal holdes ansvarligt for sine forpligtelser med sine egne aktiver.
M3C1-27	Reform 1.3 – Forbedring af jernbaneinfrastrukturens effektivitet i Italien	Milepæl	Finansiel plan og forretningsplan for RoSCO, vedtægter og overførsel af ressourcer og aktiver.	Tilvejebringelse af finansierings- og forretningsplan, offentliggørelse af statuten, certifikater for overførsel af ressourcer og aktiver	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2026	1) Offentliggørelse og godkendelse fra Ministeriet for Infrastruktur og Transport af vedtægterne og Corporate Charter (Statute) af RoSCO, som skal angive: i. det nøjagtige omfang af virksomhedens aktiviteter, herunder at den udelukkende skal fungere som en enhed på vegne af centralregeringen og de lokale myndigheder (dvs. de offentlige transportmyndigheder) i forbindelse med kontrakter om offentlig tjeneste på jernbanetransportmarkedet (regional tjeneste og intercitytjeneste) ii. at selskabet kun leverer rullende materiel til centralregeringen og de lokale myndigheder (dvs. de offentlige transportmyndigheder), som åbner kontrakter om offentlig trafikbetjening for konkurrence iii. at det støtteberettigede rullende materiel, som virksomheden skal indkøbe, skal være nulemissionsmateriel ved hjælp af interventionsområde 72a i bilag VI til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten og foreneligt med ERTMS-

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										standarderne iv. at mindst 90 % af virksomhedens indtægter vil blive genereret gennem rullende materiel, der er foreneligt med interventionsområde 72a i bilag VI til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten v. at medlemmerne af selskabets bestyrelse og vedtægtsmæssige organer: a. udvælges blandt personer, der opfylder kravene om integritet, professionalisme og uafhængighed i de bestemmelser, der gælder for børsnoterede selskaber b. har de nødvendige beføjelser, kompetencer og objektivitet til at varetage deres funktioner med strategisk vejledning, risikostyringstilsyn og overvågning af forvaltningen c. handle med og fremme integritet, d. blive holdt ansvarlige for deres handlinger. Vedtægten skal også indeholde begrænsninger for medlemmerne af selskabets bestyrelse med hensyn til at søge eller acceptere ansættelse hos markedsoperatører samt klare regler om forebyggelse af interessekonflikter. 2) Infrastruktur- og Transportministeriets godkendelse efter aftale med Økonomi- og Finansministeriet af en forretningsplan for perioden 2026-2029, som er fastlagt af et teknisk ad hoc-udvalg, og som indeholder en tilbundsgående beskrivelse af: i. retningslinjerne for virksomhedens strategiske og operationelle udvikling under hensyntagen

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenecenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										ii. til dens vedtægtsmæssige mission og mål iii. kendetegnene ved de aktiviteter, der skal udføres iv. som minimum med henvisning til hvert af de første tre regnskabsår, kapitaldækningsprofiler, de planlagte investeringer og den tilhørende finansielle dækning, navnlig ud over de startmidler, der stilles til rådighed af genopretnings- og resiliensfaciliteten iv. virksomhedsledelse og organisationsstruktur. 3) Overførsel af ressourcer og aktiver: Der skal fremlægges en attest for overførsel (dvs. modtagelse af bidrag) af et beløb på mindst 1 200 000 000 EUR til en bankkonto i RoSCo's navn. For så vidt angår midlerne fra genopretnings- og resiliensfaciliteten i) skal ROSCO fremlægge en begrundelse for det valgte interventionsområde for hvert støttet projekt sammen med en beskrivelse af projektet med henblik på beregning af klimabidraget, ii) ROSCO skal også forelægge medlemsstaten en halvårlig rapport om gennemførelsen af hvert projekt/hver aktivitet. Der skal indgås en omkostningsfri købsaftale mellem RoSCo og det kompetente ministerium om overdragelse af mindst samtlige intercitytog, der er indkøbt gennem mål M2C2-35a og M7-31.
M3C1-28	Investering 1.10 Styrkelse af storbyknudepunkt	Mål	3 309 km opgraderede strækningssafsnit	Ikke relevant	Nummer	872	3 309	Spørgsmål 2	2026	Der udstedes certifikater for færdiggørelse af arbejder med henblik på opgradering af mindst 3 309 km

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	er, interregionale og regionale jernbanelinjer		t bygget							regionale og lokale jernbanelinjer. Mindst 11,7 km jernbanearbejde - i overensstemmelse med WBS-metoden - i forbindelse med opgradering og elektrificering kan vedrøre følgende strækninger: Skabelon: Region Puglia - Links Brindisi (herunder Intermodal Hub) Skabelon: Region Campania - Salerno Arechi - Aeroporto Pontecagnano Skabelon: Region Calabrien af Bretella di Sibari Skabelon: Region Basilicata af Ferrandina-Matera Skabelon: Region Sicilia Link til havnen i Augusta Skabelon: Region Sardegn - Jernbaneforbindelse til Olbia lufthavn Track-doubling af Decimomannu-Villamassargia Mindst 528 km interventioner vedrørende modstandsdygtighed skal vedrøre følgende linjer: Regionen Campania, Basilicata og Calabrien: - Roma-Napoli (AV, via Cassino, via Formia) Aversa – Caserta - Villa Literno - Napoli Gianturco; - Napoli - Salerno LMV Napoli - Salerno Storica; Nocera Inferiore – Salerno Battipaglia – Paola Battipaglia – Potenza Caserta – Battipaglia Caserta – Foggia Catanzaro - Reggio Calabria

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										Paola - Reggio Calabria og Hoteller i nærheden af Paola - Cosenza - Sibari. Region Molise: Termoli – Campobasso. Region Puglia: Bari-Taranto Taranto – Brindisi Det er Barletta-Spinazzola. Region Sicilia: Fiumetorto – Agrigento - Lercara dir. - Bicocca - Messina - Catania - Siracusa Palermo – Messina Caltanissetta Xirbi - Canicatti - Aragona Canicatti – Siracusa. Målet skal nås gennem CLP'er (dvs. "Codice Locale Progetto"), der ikke støttes af andre EU-midler end genopretnings- og resiliensfaciliteten.

I. MISSION 3 KOMPONENT 2- Intermodalitet og integreret logistik

Formålet med denne komponent i den italienske genopretnings- og resiliensplan er at gøre italienske havne mere effektive og konkurrencedygtige, mere energieffektive og bedre integreret i logistikkæden. Det har også til formål at digitalisere lufttrafikstyringssystemet.

Med henblik herpå omfatter den på den ene side vigtige reformer for at forenkle processerne, ajourføre havneplanlægningen og gøre koncessioner i italienske havne mere konkurrencedygtige. På den anden side nogle investeringer, der har til formål at sikre intermodalitet med hovedlinjerne i den europæiske kommunikation, udvikle forbindelser med havhandel og handel mellem Middelhavslandene, øge dynamikken og konkurrenceevnen i det italienske havnesystem, også med henblik på at reducere drivhusgasemissionerne. Investeringerne i forbindelse med denne komponent forventes at øge passager- og fragtmængden i italienske havne betydeligt med en positiv indvirkning på de stimulerende økonomiske aktiviteter i de respektive områder og på den nationale økonomi som helhed.

På den anden side vedrører denne komponent digitaliseringen af logistiksystemer, herunder lufthavnssystemer. Det forventes at gøre disse sektorer mere konkurrencedygtige ved at anvende innovative teknologiske løsninger for at gøre systemet mere effektivt og også for at mindske deres miljøpåvirkning.

Denne komponent er i overensstemmelse med den landespecifikke henstilling fra 2019, hvori Italien indtrængende opfordres til at "fokusere investeringsrelateret økonomisk politik på infrastrukturens kvalitet", og den landespecifikke henstilling fra 2020, hvori det anbefales at "fokusere investeringer på den grønne og den digitale omstilling, navnlig på ren og effektiv produktion og anvendelse af energi, forskning og innovation, bæredygtig offentlig transport, affaldshåndtering og vandforvaltning samt styrket digital infrastruktur for at sikre leveringen af væsentlige tjenester".

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

I.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiell støtte

Reform 1.1 – Forenkling af procedurerne for den strategiske planlægningsproces

Denne foranstaltning tager sigte på at ajourføre havneplanlægningen for at sikre en strategisk vision for det italienske havnesystem. Reformen skal som minimum regulere i) havnesystemmyndighedernes udviklingsmål, ii) de udpegede og skitserede områder, der udelukkende er beregnet til havne- og baghavnefunktioner, iii) vej- og jernbainfrastrukturforbindelser på den sidste kilometer til havne, iv) de kriterier, der er fulgt ved fastlæggelsen af planlægningens indhold, og v) den skal foretage en utvetydig identifikation af retningslinjerne, reglerne og procedurerne for udarbejdelse af havnereguleringsplanerne.

Reform 1.2 – Konkurrencebaseret tildeling af koncessioner i italienske havne

Formålet med denne foranstaltning er at fastsætte betingelser vedrørende koncessionens varighed, de tildelende myndigheders tilsyns- og kontrolbeføjelser, fornyelsesprocedurerne, overførslen af faciliteterne til den nye koncessionshaver ved koncessionens udløb og fastlæggelsen af minimumsgrænserne for de afgifter, der opkræves hos koncessionshaverne.

Reform 1.3 – Forenkling af godkendelsesprocedurerne for koldstrygning i italienske havne

Denne foranstaltning forventes at forenkle og reducere godkendelsesproceduren for opførelse af de nationale eltransmissionsnetanlæg til at drive distributionssystemerne for levering af elektricitet til skibe (koldstrygning).

Infrastruktur- og Transportministeriet fremsætter forslag til strømlining af godkendelsesprocessen. Det foreslås navnlig, at koldstrykningsprojekterne evalueres af de territoriale kontorer, der rapporterer til ministeriet for økonomisk udvikling, som på kortere tid kan undersøge projekterne og

autorisere dem. Desuden skal der overvejes et lovgivningsmæssigt indgreb for at identificere en enkelt godkendelsesproces for projekter, der involverer en spænding på over 132 kV og resten, med henblik på at udnytte processynergierne.

Reform 2.1: Gennemførelse af en kvikskranke på toldområdet ("Sportello Unico Doganale")

Målet er at oprette en særlig portal for den fælles kontrolskranke, som skal muliggøre interoperabilitet med nationale databaser og koordinering af toldmyndighedernes kontrolaktiviteter.

Investering 2.1: Digitalisering af logistikkæden

Formålet med denne investering er at øge den nationale logistiks konkurrenceevne ved at forenkle procedurer, processer og kontroller og fokusere på dematerialisering af dokumenter og udveksling af data og oplysninger. Denne investering består i at skabe et interoperabelt digitalt system mellem offentlige og private aktører inden for fragt og logistik.

Investering 2.2: Digitalisering af lufttrafikstyringen.

Denne investering har til formål at udvikle nye værktøjer til digitalisering af luftfartsinformation og gennemførelse af platforme og tjenester for ubemandede luftfartøjer. Investeringen består i udvikling og konnektivitet af det ubemandede trafikstyringssystem (UTMS), digitalisering af luftfartsinformation og fastlæggelse af en ny vedligeholdelsesmodel.

Investering 2.3: Kold strygning

Formålet med denne investering er at reducere drivhusgasemissionerne fra den maritime sektor. Denne investering består i at opbygge et net til elforsyning i havneområder (dokker) og den tilhørende tilslutningsinfrastruktur til det nationale transmissionsnet.

I.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M3C2-1	Reform 1.1 – Forenkling af procedurerne for den strategiske planlægningsproces	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivningsmæssige ændringer vedrørende forenkling af procedurerne for den strategiske planlægningsproces	Bestemmelse i retsakter/retsakterne om ikrafttrædelsen af de lovgivningsmæssige ændringer vedrørende forenkling af procedurerne for den strategiske planlægningsproces	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	I den reviderede lovgivningsmæssige ramme fastsættes følgende: Alle havnemyndigheder skal vedtage deres strategiske planlægningsdokumenter (DPSS) og deres havnereguleringsplaner (PRP) under fuld hensyntagen til reformen af de italienske havnesystemer fra 2016 som godkendt ved lovdekret nr. 169 af 4. august 2016. DPSS skal som minimum regulere følgende elementer: -Udviklingen af havnesystemmyndighedernes mål -de udpegede og skitserede områder, der udelukkende er beregnet til havne- og baghavnefunktioner -Den sidste kilometers infrastrukturelle forbindelser mellem vej og jernbane og havne de kriterier, der er lagt til grund ved fastlæggelsen af planlægnings

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										indhold -Gøre en utvetydig identifikation af retningslinjerne, reglerne og procedurene for udarbejdelse af havnereguleringsplanerne.
M3C2-2	Reform 1.2 – Konkurrencebaseret tildeling af koncessioner i italienske havne	Milepæl	Ikrafttræden af forordningen om havnekoncessioner	Bestemmelse i forordningen om ikrafttrædelse af forordningen om havnekoncessioner	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Den nye forordning fastlægger rammebetingelserne for tildeling af koncessioner i havne. Forordningen fastsætter som minimum: -betingelserne vedrørende koncessionens varighed de støttetildelende myndigheders tilsyns- og kontrolbeføjelser -Fornyelsesmetoderne overdragelse af anlæggene til den nye koncessionshaver ved koncessionens udløb -Begrænsningen af de minimumsgebyrer, som licenstagere skal betale.
M3C2-3	Reform 2.1 – Gennemførelse af en kvikskranke på toldområdet	Milepæl	Ikrafttræden af dekretet om det fælles toldvæsen Skrivebord (Sportello)	Bestemmelse i dekretet om ikrafttrædelse af dekretet om den	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2021	Dekretet fastlægger metoderne og specifikationerne for den fælles toldafdeling i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1239/2019

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	("Sportello Unico Doganale")		Unico Doganale)	fælles toldskranke (Sportello Unico Doganale)						om gennemførelsen af det europæiske søfartsmiljø med ét kontaktpunkt og med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1056 af 15. juli 2020 om elektronisk godstransportinformation (eFTI).
M3C2-4	Reform 1.3 - Forenkling af godkendelsesprocedurerne for koldestrygeanlæg	Milepæl	Ikrafttræden af forenklingen af godkendelsesprocedurerne for koldestrygeanlæg	Retsbestemmelse, der angiver ikrafttrædelsen af forenklingen af godkendelsesprocedurerne for koldestrygeanlæg	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Strømning af godkendelsesprocessen for at reducere godkendelsestiden til højst 12 måneder for opførelse af energitransportinfrastrukturer, der har til formål at levere elektricitet fra land til skibe i fortøjningsfasen (i tilfælde af interventioner, der ikke er underlagt miljøvurdering)
M3C2-5	Investering 2.1 – Digitalisering af logistikkæden	Mål	Digitalisering af logistikkæden	Ikke relevant	Nummer	0	12	Spørgsmål 2	2024	Mindst 12 af de 16 havnesystemmyndigheder skal være udstyret med havnefællesskabssystemer (PCS), der er interoperable med <i>Comando Generale delle Capitanerie di Porto</i> og/eller <i>Agenzia delle Dogane e dei Monopoli</i> og kompatible med det nye PLN (Piattaforma Logistica Nazionale). En havnesystemmyndighed anses for at være udstyret med

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										havnefællesskabssystemer (PCS), hvis mindst én havn i den pågældende havnesystemmyndighed er udstyret med havnefællesskabssystemer (PCS).
M3C2-5a	Investering 2.1 – Digitalisering af logistikkæden	Mål	Digitalisering af	Ikke relevant	Nummer	0	3	Spørgsmål 2	2026	Der gennemføres følgende 3 interventioner: 1) Log-IN Center: Oprettelse af en digital platform (Piattaforma Logistica Nazionale - PLN). 2) Havnenetværk og fragtlandsbyer: Alle 16 havnesystemmyndigheder skal have PCS-tjenester (Port Community System), der er kompatible med Piattaforma Logistica Nazionale (PLN). En havnesystemmyndighed anses for at være udstyret med havnefællesskabssystemer (PCS), hvis mindst én havn i den pågældende havnesystemmyndighed er udstyret med havnefællesskabssystemer

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										(PCS). Disse PCS-tjenester skal være operationelle for alle centrale havne, jf. forordning (EU) nr. 1679/2024. Mindst 12 nationale fragtlandsbyer skal have et fragtlandsbysystem (FVS), der er kompatibelt med PLN. 3) Log-IN-virksomhed: overførsel af ressourcer til mindst 1 194 virksomheder for at udvikle digitale systemer til fremme af interoperabilitet mellem tjenester og eCMR- og eFTI-overholdelse.
M3C2-6	Investering 2.2: Digitalisering af lufttrafikstyring	Milepæl	Digitalisering af lufttrafikstyring: Idriftsættelse af nye værktøjer	Certificeringer af TOC, digitaliseret luftfartsinformation og UTMS	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2026	Idriftsættelse af følgende 3 projekter: a) Technical Operations Center (TOC) og mindst to lufttrafikstyringssystemer Digitaliseret luftfartsinformation c) Ubemandet trafikstyringssystem og konnektivitet (UTMS).
M3C2-7	Investering 2.3: Kold strygning	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter	Offentliggørelse af udbuddet og tildeling af alle offentlige kontrakter om	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 3	2024	Offentliggørelse af udbuddet og tildeling af alle kontrakter om opførelse af mindst 15 koldstrygeanlæg, der leverer

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
				opførelse af mindst 15 koldstrygeanlæg						elektricitet i mindst 10 havne.
M3C2-12	Investering 2.3: Koldstrygning	Mål	Færdiggørelse af arbejder og bygherrens accept af overslag over tilslutningsomkostninger for koldstrygningsinfrastrukturer.		Nummer	0	15	Spørgsmål 2	2026	Certifikater for færdiggørelse af arbejder og bygherrens accept af overslag over tilslutningsomkostninger for mindst 15 koldstrygningsinfrastrukturer i mindst 10 havne.

I.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Investering 1.1: Grønne havne: interventioner inden for vedvarende energi og energieffektivitet i havne

Formålet med denne foranstaltning er at reducere drivhusgasemissionerne og forbedre luftkvaliteten i havne og havnebyer. Denne investering består i energieffektivitetsinterventioner, udvikling af vedvarende energi samt køb af nulemissionskøretøjer og servicebåde eller omdannelse af køretøjer og servicebåde, der anvender fossile brændstoffer, til nulemissionskøretøjer og -servicebåde.

Reform 2.2: Oprettelse af en national digital logistikplatform med henblik på at indføre digitalisering af gods- og/eller passagertjenester

Formålet med reformen er at gøre de enkelte havnesystemmyndigheders havnefællesskabssystemer interoperable med den nationale digitale logistikplatform.

I.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M3C2-8	Investering 1.1: Grønne havne: interventioner inden for vedvarende energi og energieffektivitet i havne	Mål	Grønne havne: tildeling af bygge- og anlægsarbejder	Ikke relevant	Nummer	0	7	Fjerde kvartal	2022	Overdragelse af arbejdet til mindst syv havnesystemmyndigheder. Udvælgelsesproceduren for tildeling af bygge- og anlægsarbejder skal omfatte følgende: a) Støtteberettigelseskriterier, der sikrer, at arbejdet er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) og med den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning. b) Forpligtelse til, at klimabidraget fra investeringen i henhold til metoden i bilag VI til forordning (EU) 2021/241 skal tegne sig for mindst 79 % af de samlede omkostninger ved den investering, der støttes af genopretnings- og resiliensfaciliteten. c) Forpligtelse til at rapportere om gennemførelsen af foranstaltningen halvvejs gennem ordningens levetid og ordningens udløb.
M3C2-9	Investering 1.1: Grønne havne: interventioner inden for vedvarende energi og energieffektivitet i	Mål	Grønne havne: færdiggørelse af bygge- og anlægsarbejder	Ikke relevant	Nummer	0	75	Spørgsmål 2	2026	Levering af varer, bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser i forbindelse med mindst 75 projekter for havnemyndighederne.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	havne									
M3C2-10	Reform 2.2: Oprettelse af en national digital logistikplatform med henblik på at indføre digitalisering af gods- og/eller passagertjenester	Milepæl	National digital logistikplatform	Bestemmelse i retsakt om retsaktens ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2024	Ikrafttræden af en retsakt, der skal sikre havnefællesskabssystemernes interoperabilitet med den nationale digitale logistikplatform. Retsakten skal desuden fastsætte, at havnesystemmyndighederne er udstyret med PCS-standardtjenester (havnefællesskabssystem), der er interoperable med de involverede offentlige forvaltninger og forenelige med forordning (EU) 2020/1056 og med den nationale digitale logistikplatform.

J. MISSION 4 Komponent 1: Styrkelse af udbuddet af uddannelses tjenester: Fra børnehaver til universiteter

Denne komponent i den italienske genopretnings- og resiliensplan omfatter fire interventionsområder: i) Kvalitetsforbedring og kvantitativ udvidelse af uddannelses- og erhvervsuddannelses tjenester — fra børnehaver til universiteter ii) reform af lærerfaget, navnlig med hensyn til ansættelses- og uddannelsesprocesser, med henblik på at øge lærerpersonalets færdigheder og afhjælpe territoriale mismatch iii) Opkvalificering og opgradering af infrastruktur for at forbedre undervisningen i det digitale område, naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM) og flersprogethed, samtidig med at skolebygningernes sikkerhed og energieffektivitet forbedres iv) Reform af gradsgrupper, muliggøre grader og ph.d.-programmer med det formål at øge anvendt forskning og udvide antallet af ph.d.-stipendier. Foranstaltningerne under denne komponent har til formål at afhjælpe svaghederne i det italienske uddannelses- og forskningssystem med henblik på at forbedre italienske studerendes uddannelsesresultater og beskæftigelsesegnethed. Investeringerne og reformerne under denne komponent skal bidrage til at efterkomme de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Italien i 2020 og 2019 om behovet for at "støtte kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet gennem en omfattende strategi, herunder gennem adgang til børnepasning af høj kvalitet" (landespecifik henstilling 2, 2019), "forbedre uddannelsesresultaterne, også gennem passende og målrettede investeringer, og fremme opkvalificering, herunder ved at styrke digitale færdigheder" (landespecifik henstilling 2, 2019), "fremme forskning og innovation" (landespecifik henstilling 3, 2019), "styrke fjernundervisning og færdigheder, herunder digitale" (landespecifik henstilling 2, 2020) og "fokusere investeringer på forskning og innovation" (landespecifik henstilling 3, 2020).

J.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Investering 1.1: Plan for vuggestuer og børnehaver og førskoleundervisning og børnepasning

Formålet med denne investering er at øge og forbedre uddannelsesfaciliteterne for børn i alderen 0-6 år. Investeringen består i opførelse, ombygning og renovering af børnepasningspladser i vuggestuer og børnehaver.

Investering 1.2: Plan for forlængelse af fuldtidsbeskæftigelsen

Formålet med denne foranstaltning er at gøre det muligt for skolefaciliteter at forlænge skoletiden ved at renovere eller bygge passende infrastrukturer. Investeringen består i at opføre eller bygge kantinerum i skolefaciliteter.

Investering 1.3: Plan for forbedring af skoleidrætsinfrastrukturen

Formålet med denne foranstaltning er at fremme sportsaktiviteter i skolerne. Denne foranstaltning består i at renovere og opføre sportsfaciliteter og fitnesscentre til skolebrug.

Investering 1.4: Ekstraordinær intervention, der har til formål at mindske de territoriale forskelle i I- og II-cykluserne på sekundærtrinnet og bekæmpe skolefrafald

Foranstaltningen har til formål at afhjælpe eksisterende mangler i de studerendes grundlæggende færdigheder. Investeringen består af mentor- og uddannelsesaktiviteter for elever, der risikerer at forlade skolen for tidligt, og unge, der allerede er droppet ud, også med støtte fra en national digital portal.

Reform 1.1: Reform af tekniske og faglige institutter

Reformen har til formål at tilpasse læseplanerne for tekniske og faglige institutter til de kompetencer, der er nødvendige i det italienske produktionssystem, herunder på lokalt plan. Reformen skal navnlig bringe teknisk uddannelse og erhvervsuddannelse i overensstemmelse med industri 4.0 og omfatte digital innovation.

Reform 1.2: Reform af den tertiære erhvervsuddannelse (ITS)

Reformen har til formål at styrke det videregående erhvervsuddannelsessystem ved at forenkle styringen af ITS for at øge antallet af institutter og indskrivninger med henblik på det lokale område. Reformen forventes at bygge bro over misforholdet mellem udbud af og efterspørgsel efter arbejdskraft.

Investering 1.5: Udvikling af det tertiære erhvervsuddannelsessystem (ITS)

Formålet med denne foranstaltning er at styrke erhvervsuddannelsesinstitutionernes rolle i det italienske uddannelsessystem. Investeringen består i at udvide de studerendes indskrivning i ITS'er og øge virksomhedernes inddragelse i uddannelse gennem lanceringen af en national digital platform, der bedre forbinder uddannelse med arbejdsmarkedet.

Reform 1.3: Omstrukturering af skolesystemet

Reformen har to formål:

- 1) Justering af antallet af elever pr. klasse.

Antallet af lærere fastsættes på samme niveau som i skoleåret 2020/2021 i lyset af befolkningsnedgangen og for at reducere antallet af elever pr. klasse og gradvist forbedre forholdet mellem antallet af elever og antallet af lærere på fælles holdninger. Gennemførelsen af interventionen må ikke øge antallet af bygninger, der er til rådighed. Initiativet skal give individuel opmærksomhed til de enkelte elever, navnlig til de mest sårbare og helt sikkert handicappede elever. Forbedringen af elev/lærer-forholdet forventes at gavne undervisningens kvalitet og tilgængeligheden af ressourcer til skolebygninger. Revision af reglerne om skolebygningers størrelse. Den regionale skolepopulation skal anvendes som den "effektive parameter" til at identificere uddannelsesinstitutioner med en rektor og en rektor, snarere end befolkningen i den enkelte skole, som fastsat i gældende lovgivning.

Reform 1.4: Reform af orienteringssystemet

Reformen har til formål at indføre orienteringsmoduler (mindst 30 timer om året) for fjerde og femte klasse på gymnasialt niveau. Hovedformålet er at støtte de studerende i at træffe et informeret valg mellem at fortsætte deres studier eller videre erhvervsuddannelse (ITS) forud for deres integration på arbejdsmarkedet. Reformen omfatter også oprettelsen af en digital orienteringsplatform i forbindelse med universiteternes og erhvervsuddannelsesinstitutionernes videregående uddannelsesstilbud.

Investering 1.6: Aktiv orientering i overgangen mellem skole og universitet

Formålet med denne foranstaltning er at lette og tilskynde til overgangen fra gymnasial uddannelse til universitetsuddannelse og at nedbringe andelen af unge, der forlader universitetet tidligt. Denne foranstaltning består i at tilbyde orienteringskurser til alle elever på gymnasialt niveau for at støtte dem i valget af videregående uddannelse.

Investering 1.7: Stipendier til universitetsadgang

Formålet med denne foranstaltning er at øge ligestillingen i adgangen til videregående uddannelser ved at støtte studerende i socioøkonomiske vanskeligheder. Foranstaltningen består i at øge antallet af stipendier til universitetsstuderende.

Reform 1.5: Reform af universitetsuddannelser

Reformen tager sigte på at ajourføre universiteternes læseplaner og reducere de eksisterende stive grænser, hvilket i alvorlig grad begrænser muligheden for at skabe tværfaglige forløb. Reformen forventes også at

udvide muligheden for at gennemføre erhvervsuddannelsesprogrammer ved at indføre innovative joborienterede uddannelser.

Reform 1.6: Muliggørelse af universitetsgradsreform

Reformen omfatter en forenkling af proceduren for adgang til erhverv, som kræver optagelse på erhvervsmæssige ordrer gennem en særlig faglig eksamen. Foranstaltningen skal bidrage til at harmonisere hver grads afsluttende nationale eksamen med den tilsvarende faglige ordenseksamen og derved tilvejebringe generelle og klare regler og substitution.

Reform 2.1: Ansættelse af lærere

Formålet med denne reform er at fremme uddannelsesresultaterne ved at forbedre lærernes kvalifikations-, ansættelses-, karriere-, uddannelses- og evalueringssystemer. Denne foranstaltning består i ansættelse af lærere inden for rammerne af det reformerede ansættelsessystem.

Reform 2.2: Videregående uddannelse og obligatorisk uddannelse af skoleledere, lærere, administrativt og teknisk personale

Reformen har til formål at opbygge et kvalitetsuddannelsessystem for skolepersonale med henblik på løbende faglig og karrieremæssig udvikling. Der er planer om at oprette et kvalificeret organ med ansvar for at offentliggøre retningslinjer i overensstemmelse med europæiske standarder og for udvælgelse og koordinering af uddannelsesinitiativer, eventuelt ved at knytte dem til karriereforsløb som fastsat i ansættelsesreformen – reform 2.1: Ansættelse af lærere, der indgår i planen.

Investering 2.1: Integreret digital undervisning og uddannelse i den digitale omstilling for skolepersonale

Formålet med denne foranstaltning er at etablere et permanent system til fremme af digitale undervisningsfærdigheder blandt skolepersonale. Investeringen består i uddannelse af skoleledere, lærere og administrativt personale.

Investering 3.1: Nye færdigheder og nye sprog

Formålet med denne foranstaltning er at forbedre flersprogede færdigheder, STEM-færdigheder, digitale færdigheder og innovationsfærdigheder på alle skoleniveauer. Foranstaltningen består i at aktivere tværfaglige STEM-vejledningsprojekter i skoler og udvide Erasmus+-programmet.

Investering 3.2: Skole 4.0: innovative skoler, ledninger, nye klasseværelser og workshops

Formålet med denne foranstaltning er at omdanne skolefaciliteter for at muliggøre digital læring. Denne foranstaltning består i at udstyre mindst 8 000 skoler på primær- og sekundærtrinnet med digitale værktøjer, der dækker mindst 100 000 klasseværelser.

Investering 3.3: Plan for skolebygningssikkerhed og strukturel rehabilitering

Formålet med foranstaltningen er at øge skolebygningers sikkerhed og energimæssige ydeevne. Denne foranstaltning består i renovering og ombygning af skolebygninger.

Investering 3.4: Undervisning og avancerede universitetsfærdigheder

Formålet med denne foranstaltning er at kvalificere og innovere universitetsprogrammer, herunder ph.d.-studier, for at styrke digitale færdigheder og styrke de videregående uddannelsers globale engagement. Investeringen består i tildeling af ph.d.-stipendier, oprettelse af netværk af videregående uddannelsesinstitutioner, etablering af digitale uddannelsesknodepunkter og fremme af internationalt samarbejde og internationale projekter.

Reform 4.1: Ph.d.-programreform

Reformen har til formål at ajourføre forordningen om ph.d.-programmer, forenkle procedurerne for inddragelse af virksomheder, forskningscentre, i ph.d.-programmer og styrke anvendt forskning. Den foreslåede reform integrerer alle investeringer i forbindelse med ph.d.-programmer på målområdet "Uddannelse og forskning".

Investering 4.1: Udvidelse i antal og karrieremuligheder for ph.d.'er (forskningsorienteret, offentlig administration og kulturarv)

Foranstaltningen har til formål at øge mængden af menneskelig kapital, der er afsat til forskningsorienterede aktiviteter, offentlig forvaltning og kulturarv. Investeringen omfatter tildeling til studerende fra universiteter og AFAM-institutioner af mindst 3 600 generelle ph.d.-stipendier, mindst 3 000 ph.d.-stipendier inden for offentlig forvaltning og mindst 600 nye ph.d.-stipendier dedikeret til kulturarv.

J.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M4C1-1	Reform 1.5: reform af universitetsuddannelsesgrupper Reform 1.6: Muliggørelse af en reform af universitetsgrader Reform 4.1: Ph.d.-programreform	Milepæl	Ikrafttræden af reformerne af det videregående uddannelsessystem for at forbedre uddannelsesresultaterne (primær lovgivning) om: a) muliggørelse af universitetsgrader b) universitetsuddannelsesgrupper c) reform af ph.d.-uddannelser	Bestemmelse i loven om reformernes ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2021	Reformerne skal mindst omfatte følgende nøgleelementer: i) Initiativer til at reformere universitetsuddannelsesgrupperne ved at indføre en højere grad af fleksibilitet for at imødekomme udviklingen i efterspørgslen efter kvalifikationer på arbejdsmarkedet ii) initiativer til at reformere de universitetsgrader, der gør det muligt, for at forenkle og fremskynde adgangen til erhverv iii) initiativer til at reformere programmerne for forskning og udvikling med henblik på bedre inddragelse af virksomheder og fremme af anvendt forskning Foranstaltninger til reform af det videregående erhvervsuddannelsessystem, herunder styrkelse af forbindelserne og mulige overgange til erhvervsfaglige uddannelser (lauree professionalizzanti), for at imødekomme arbejdsmarkedets efterspørgsel efter tekniske kompetencer

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M4C1-2	Investering 1.7: Stipendier til universitetsadgang	Milepæl	Ikrafttræden af ministerielle dekretter om reform af stipendier for at forbedre adgangen til videregående uddannelse	Bestemmelse i loven om reformens ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2021	De ministerielle dekretter, der er vedtaget af ministeriet for universitet og forskning om reformen af stipendier, skal forbedre adgangen til videregående uddannelse for talentfulde studerende i socioøkonomiske vanskeligheder, øge stipendiernes størrelse og antallet af modtagere indtil den 31. december 2024. Disse studerende identificeres på grundlag af ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
M4C1-3	Reform 2.1: Ansættelse af lærere	Milepæl	Ikrafttræden af reformen af lærerfaget.	Bestemmelse i loven om reformens ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2022	Den reviderede retlige ramme skal tiltrække, rekruttere og motivere lærere af høj kvalitet, navnlig gennem: i) forbedring af rekrutteringssystemet ii) indførelse af højere kvalifikationer i undervisningen for at få adgang til erhvervet i gymnasiet ; iii) begrænsning af overdreven lærermobilitet (af hensyn til kontinuiteten i undervisningen) iv) fastsættelse af en karriereudvikling, der er klart

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										forbundet med præstationsevaluering og løbende faglig udvikling.
M4C1-4	Investering 3.2: Skole 4.0: innovative skoler, ledninger, nye klasseværelser og workshops	Milepæl	Skole 4.0 Plan til fremme af den digitale omstilling af det italienske skolesystem vedtages	Undervisningsministeriet - dekret om vedtagelse af skole 4.0-planen	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2022	"Skole 4.0"-planen, som undervisningsministeriet har vedtaget for at fremme den digitale omstilling af det italienske skolesystem, skal omfatte: a) omdannelse af 100 000 klasseværelser til innovative læringsmiljøer b) oprettelse af laboratorier for de nye digitale erhverv i alle gymnasier. Aktion a) skal omdanne skoleområder, der er beregnet til traditionelle klasseværelser, til innovative, adaptive og fleksible læringsmiljøer, der er forbundet, integreret med digitale, fysiske og virtuelle teknologier sammen. Investeringen i skolefaciliteter skal bringe de mest innovative undervisningsteknologier (kodnings- og robotudstyr, virtual reality-udstyr, avanceret digitalt udstyr til inklusiv uddannelse osv. til mindst 100 000 klasseværelser

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										på primær- og sekundærtrinet, der anvendes til undervisning). Foranstaltning b) skal oprette mindst ét laboratorium for digitale erhverv i alle gymnasier, et laboratorium, der er tæt forbundet med virksomheder og innovative nystartede virksomheder med henblik på at skabe nye job i sektoren for nye digitale erhverv (f.eks. kunstig intelligens, robotteknologi, big data og cybersikkerhed samt blå og grøn økonomi). Mindst 40 % af de støttemodtagende skoler skal være beliggende i Syditalien.
M4C1-5	Reform 1.3: Omstrukturering af skolesystemet Reform 1.2: Reform af det tertiære erhvervsuddannelsessystem (ITS) Reform 1.1: Reform af tekniske og faglige institutter Reform 1.4: Reform af	Milepæle	Ikrafttræden af reformerne af det primære og sekundære uddannelsessystem for at forbedre uddannelsesresultaterne	Bestemmelse i loven om reformernes ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Reformerne af den primære ret i det primære og sekundære uddannelsessystem med henblik på at forbedre uddannelsesresultaterne (ved hjælp af den primære ret) skal mindst omfatte følgende nøgleelementer: i) Initiativer til at reformere tilrettelæggelsen af uddannelsessystemet for at

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	orienteringssystemet									tilpasse det til den demografiske udvikling (f.eks. forholdet mellem antal skoler og elever/lærere) ii) initiativer til reform af orienteringssystemet for at minimere frafaldsprocenten på de videregående uddannelser iii) initiativer til styrkelse af erhvervsrettet uddannelse på sekundærtrinnet (Istituti tecnico-professionali), herunder vedtagelse af den nye læseplan og deres orientering mod innovationsresultaterne i den nationale industri 4.0-plan (Ministero dello Sviluppo economico, Decreto 26 Maggio 2020) iv) initiativer til uddannelse af skoleledere, lærere og administrativt/teknisk personale og oprettelse af den højere læreanstalt for uddannelse med henblik på at forbedre undervisningskvaliteten v) Initiativer til integration af aktiviteter, metoder og indhold, der har til formål at udvikle og styrke læseplaner for naturvidenskab, teknologi,

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										ingeniørvirksomhed og matematik (STEM), digitale færdigheder og innovationsfærdigheder i alle uddannelsescykler, fra børnehave til gymnasium, med det formål at øge indskrivningen i videregående STEM-læseplaner, navnlig for kvinder. For at opfylde milepælen på tilfredsstillende vis skal lovgivningen omfatte obligatoriske frister for udstedelse af afledt ret, retningslinjer og alle nødvendige lovbestemmelser (overvågning fra undervisningsministeriets database) for at sikre en gnidningsløs gennemførelse.
M4C1-6	Reform 2.2: Videregående uddannelse og videreuddannelse af skoleledere, lærere, administrativt og teknisk personale	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivning, der tager sigte på at opbygge et kvalitetsuddannelsessystem for skoler.	Bestemmelse i loven, der angiver lovgivningens ikrafttræden.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Lovgivningen skal omfatte bestemmelser, der tager sigte på at opbygge et kvalitetsuddannelsessystem for skolepersonale i overensstemmelse med løbende faglig og karrieremæssig udvikling, oprettelse af et kvalificeret organ med ansvar for retningslinjer for uddannelse af skolepersonale og udvælgelse og koordinering af

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										uddannelsesinitiativer, og skal knytte dem til karriereforløb som fastsat i ansættelsesreformen. Gennemførelsen af et system med grund- og videreuddannelse bør gøre det muligt at overvinde den nuværende fragmentering af uddannelsesforløb, som i øjeblikket mangler en fælles national strategi.
M4C1-7	Investering 1.4: Ekstraordinær intervention, der har til formål at mindske de territoriale forskelle i I- og II-cykluserne på sekundærtrinnet og bekæmpe skolefrafald	Mål	Studerende eller unge, der har deltaget i mentoraktiviteter eller uddannelseskurser	Ikke relevant	Nummer	0	820 000	Spørgsmål 3	2025	Der udstedes tilstedeværelsesbeviser for mentor- og uddannelsesaktiviteter, der leveres til mindst 820 000 støttemodtagere. Forskellen i frafaldsprocenten på sekundærtrinnet reduceres til EU-gennemsnittet i 2019 (10,2 %), som det fremgår af ISTAT.
M4C1-8	Investering 1.3: Plan for forbedring af skoleidrætsinfrastrukturen	Milepæl	Tildeling af kontrakter om interventioner til opførelse og renovering af sportsfaciliteter og fitnesscentre til	Meddelelse om tildeling af offentlige kontrakter vedrørende støtteberettigede interventioner	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2024	Tildeling af kontrakter om interventioner til opførelse og renovering af sportsfaciliteter og fitnesscentre til skolebrug efter en offentlig udbudsprocedure.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			skolebrug							
M4C1-9	Investering 1.1: Plan for vuggestuer og børnehaver og førskoleundervisning og børnepasning	Milepæl	Tildeling af kontrakter om opførelse, renovering og sikring af sikkerheden i vuggestuer, børnehaver og førskoleundervisning og børnepasning	Underretning fra de lokale myndigheder om finansieringen af tildelingen af offentlige kontrakter i forbindelse med den første række støtteberettigede interventioner	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2023	Tildeling af kontrakter og territorial fordeling for vuggestuer, børnehaver, førskoleundervisning og børnepasning. Tildelingen skal ske i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-miljølovgivning og nationale miljølovgivning.
M4C1-10	Reform 2.1: rekruttering af lærere Reform 1.3: Omstrukturering af skolesystemet Reform 1.2: Reform af det tertiære erhvervsuddannelsessystem (ITS) Reform 1.4: Reform af orienteringssystemet Reform 1.5: reform af universitetsuddannelsesgrupper Reform 1.6: Mulighed for reform af	Milepæl	Ikrafttræden af forordninger om effektiv gennemførelse og anvendelse af alle foranstaltninger vedrørende reformer af grundskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser, hvor det er nødvendigt	Bestemmelse i loven om forordningens ikrafttræden.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2023	Den afledte ret skal omfatte alle de bestemmelser, der er nødvendige for en effektiv gennemførelse og anvendelse af alle foranstaltninger vedrørende reformer af primær-, sekundær- og tertiæruddannelsen: Reformerne af det videregående uddannelsessystem med henblik på at forbedre uddannelsesresultaterne (primær lovgivning) vedrørende: a) muliggørelse af universitetsgrader b) universitetsuddannelsesgrupper

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	universitetsgrader									c) reform af ph.d.-programmer; de ministerielle dekretter om reform af stipendier med henblik på at forbedre adgangen til videregående uddannelse Reformen af lærerfaget reformerne af det primære og sekundære uddannelsessystem for at forbedre uddannelsesresultaterne Lovgivningen havde til formål at opbygge et kvalitetsuddannelsessystem for skolen.
M4C1-10 bis	Reform 1.1: Reform af tekniske og faglige institutter	Milepæl	Ikrafttræden af den afledte ret.	Bestemmelse i loven, der angiver ikrafttrædelsen af den afledte ret.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2024	Den afledte ret om reformen af tekniske og faglige institutter trådte i kraft.
M4C1-11	Investering 1.7: Stipendier til universitetsadgang	Mål	Universitetsstipendium tildelt	Ikke relevant	Nummer	0	55 000	Fjerde kvartal	2023	Mindst 55 000 studerende tildeles stipendier, der udelukkende finansieres af midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten.
M4C1-12	Investering 4.1: Udvidelse i antal og karrieremuligheder for	Mål	Tildelte ph.d.-stipendier	Ikke relevant	Nummer	0	7 200	Fjerde kvartal	2024	Mindst 3 600 generelle ph.d.-stipendier, mindst 3 000 ph.d.-stipendier inden for offentlig

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	ph.d.'er (forskningsorienteret, offentlig administration og kulturarv)									forvaltning og mindst 600 ph.d.-stipendier om kulturarv tildeles over tre år.
M4C1-13	Investering 2.1: Integreret digital undervisning og uddannelse i den digitale omstilling for skolepersonale	Mål	Uddannelse af skoleledere, lærere og administrativt personale	Ikke relevant	Nummer	0	650 000	Fjerde kvartal	2025	Der udstedes deltagerbeviser for uddannelseskurser i digital undervisning og digital omstilling, der leveres til mindst 650 000 støttemodtagere.
M4C1-14	Reform 2.1: Ansættelse af lærere	Mål	Lærere, der rekrutteres med det reformerede rekrutteringssystem	Ikke relevant	Nummer	0	20 000	Fjerde kvartal	2024	Mindst 20 000 lærere rekrutteret med det reformerede rekrutteringssystem
M4C1-14 bis	Reform 2.1: Ansættelse af lærere	Mål	Lærere, der rekrutteres inden for rammerne af det reformerede rekrutteringssystem	Ikke relevant	Nummer	0	20 000	Spørgsmål 3	2025	Mindst 20 000 lærere, der ansættes inden for rammerne af det reformerede ansættelsessystem
M4C1-14b	Reform 2.1: Ansættelse af lærere	Milepæl	Dekreter om godkendelse af ranglister over offentlige udvælgelsesprøver for lærere	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2026	Dekreter om godkendelse af ranglisterne for mindst 70 000 ansøgere, der har bestået den offentlige udvælgelsesprøve for at blive lærere efter det reformerede ansættelsessystem, herunder 40 000 lærere, der er ansat under

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										mål M4C1-14 og M4C1-14a.
M4C1-15	Investering 1.7: Stipendier til universitetsadgang	Mål	Stipendier til universitetsadgang tildelt	Ikke relevant	Nummer	0	55 000	Fjerde kvartal	2024	Mindst 55 000 studerende tildeles stipendier, der udelukkende finansieres af midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten
M4C1-15 bis	Investering 1.7: Stipendier til universitetsadgang	Mål	Stipendier til universitetsadgang tildelt	Ikke relevant	Nummer	0	83 000	Spørgsmål 2	2026	Mindst 83 000 studerende tildeles stipendier, der udelukkende finansieres af midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten.
M4C1-16	Investering 3.1: Nye færdigheder og nye sprog	Milepæl	Vedtagelse af afgørelse(r) om tildeling af tilskud til aktivering af STEM-projekter	Vedtagelse af beslutning(er) om tildeling af tilskud	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2025	Vedtagelse af afgørelse(r) om tildeling af tilskud til aktivering af STEM-projekter i mindst 8 000 skoler.
M4C1-17	Investering 3.1: Nye færdigheder og nye sprog	Milepæl	Nye færdigheder	Vedtagelse af beslutning(er) om tildeling af tilskud	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2025	Vedtagelse af beslutning(er) om tildeling af tilskud til: i. Aktivering af sprogkurser og/eller metodologiske kurser for skolepersonale på mindst 8 000 skoler. ii. Styrkelse af Erasmus+-programmet, der er rettet mod studerende og/eller skolepersonale, for årene 2023, 2024 og 2025.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M4C1-19	Investering 3.2: Skole 4.0: innovative skoler, ledninger, nye klasseværelser og workshops	Milepæl	Vedtagelse af afgørelse(r) om tilskud til indkøb af digitalt udstyr og/eller oprettelse af digitale laboratorier	Vedtagelse af beslutning(er) om tildeling af tilskud	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2025	Vedtagelse af tilskudsafgørelse(r) om omdannelse af klasseværelser til innovative miljøer og/eller oprettelse af digitale laboratorier i mindst 8 000 skoler.
M4C1-20	Investering 1.5: Udvikling af det tertiære erhvervsuddannelses system (ITS)	Mål	Antal studerende indskrevet i erhvervsuddannelsessystemet (ITS)	Ikke relevant	Nummer	0	11 000	Spørgsmål 1	2026	Mindst 11 000 studerende er indskrevet i ITS Academy National Registry for erhvervsuddannelsessystemet i referenceåret 2025. ITS-systemets nationale digitale platform er online og tilgængelig som bekræftet af "Verbale di collaudo".
M4C1-22	Investering 1.3: Plan for forbedring af skoleidrætsinfrastrukturen	Mål	Opførelse eller renovering af sportsfaciliteter og fitnesscentre til skolebrug	Ikke relevant	Nummer	0	300	Spørgsmål 2	2026	Certifikater for færdiggørelse af arbejder skal udstedes for mindst 300 fitnesscentre eller sportsfaciliteter til skolebrug.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M4C1-23	Investering 3.4: Undervisning og avancerede universitetsfærdigheder	Milepæl	Aktioner med henblik på at kvalificere og innovere gymnasier og universitetsprogrammer, herunder ph.d.'er.	Ikke relevant	Ikke relevant			Spørgsmål 2	2026	Tildelingsdekret for mindst 500 nye ph.d.'er i programmer, der aktiveres af universiteter, med fokus på digitale og miljømæssige omstillinger. Aftalerne ("Atti d'obbligo") om finansiel støtte til 3 digitale uddannelsesknapdepunkter skal undertegnes. Aftalerne («Atti d'obbligo») om tre netværk af videregående uddannelsesinstitutioner skal undertegnes ... Der skal underskrives mindst 10 partnerskaber, der er dokumenteret ved "Atti d'obbligo", og som etablerer tværnationale uddannelsesinitiativer. Aftalerne ("Atti d'obbligo") om finansiel støtte til mindst 15 af AFAM-institutionernes internationaliseringsprojekter skal undertegnes.
M4C1-24	Investering 1.6: Aktiv orientering i overgangen mellem skole og universitet.	Mål	Deltagerbeviser, der er udstedt for skole-universitetsovergangskurser	Ikke relevant	Nummer	0	1 000 000	Spørgsmål 2	2026	Der er udstedt mindst 1 000 000 deltagerbeviser for overgangskurser mellem skole og universitet til elever på sekundærtrinnet, der er indskrevet i akademiske skoleår fra 2022/2023 til

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										2025/2026.

J.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Reform 1.7: Reform af lovgivningen om studenterboliger og investering i studenterboliger

Reformen har til formål at øge universitetsstuderendes indkvartering ved at tilskynde til private og offentlige investeringer i faciliteter med bidrag fra ministeriet for universitet og forskning.

Investeringen består i at give yderligere studerende indkvartering.

Investering 1.1: Plan for vuggestuer og børnehaver og førskoleundervisning og børnepasning

Formålet med denne investering er at øge og forbedre uddannelsesfaciliteterne for børn i alderen 0-6 år. Investeringen består i at opføre, ombygge og renovere børnepasningspladser i vuggestuer og børnehaver.

Investering 1.2: Plan for forlængelse af fuldtidsbeskæftigelsen

Formålet med denne foranstaltning er at gøre det muligt for skolefaciliteter at forlænge skoletiden ved at renovere eller bygge passende infrastrukturer. Investeringen består i at opføre eller bygge kantinerum i skolefaciliteter.

Investering 3.3: Plan for skolebygningssikkerhed og strukturel rehabilitering

Formålet med foranstaltningen er at øge skolebygningers sikkerhed og energimæssige ydeevne. Denne foranstaltning består i renovering og genopbygning af skolebygninger.

Investering 5: Studieboligfond

Denne foranstaltning består af en offentlig investering i en tilskudsordning med henblik på at tilskynde til private investeringer og forbedre adgangen til finansiering i Italien i studenterboligsektoren. Ordningen fungerer ved at yde tilskud direkte til den private sektor og til offentlige enheder, der udøver lignende aktiviteter.

Ordningen forvaltes af Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) som gennemførelsespartner. Ordningen skal omfatte følgende produktlinje:

- Et fast tilskud på højst 20 000 EUR til oprettet elevseng.

Med henblik på at gennemføre investeringen i ordningen undertegner Italien og CDP S.p.A. en gennemførelsesaftale, der skal indeholde følgende indhold:

5. Beskrivelse af ordningens beslutningsproces: Ordningens endelige beslutning om tildeling træffes af en investeringskomité eller et andet relevant tilsvarende ledelsesorgan og godkendes med et flertal af stemmerne fra medlemmer, der er uafhængige af regeringen.
6. Centrale krav i den tilknyttede tilskudspolitik, som omfatter:
 - a. Investeringens sociale krav, herunder:
 - i. Kravet om, at studieafgiften for universitetsstuderende fastsættes til mindst 15 % under de lokale markedspriser.
 - ii. Kravet om, at 30 % af de nye pladser skal forbeholdes studerende, der står over for socioøkonomiske vanskeligheder som defineret af "Diritto allo Studio"-organisationer (ret til at studere organisationer).
 - i. Kravet om, at eksisterende boliger, der anvendes til studieboliger på tidspunktet for iværksættelsen af den relative indkaldelse af projekter, ikke kan finansieres.

- b. Beskrivelsen af de ydede tilskud og de støtteberettigede endelige støttemodtagere.
- c. Kravet om, at alle støttede investeringer skal være økonomisk levedygtige.
- d. Kravet om at overholde princippet om ikke at gøre væsentlig skade som fastsat i den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Tilskudspolitikken udelukker navnlig følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse,⁷² ii) aktiviteter og aktiver inden for rammerne af EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks,⁷³ iii) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg⁷⁴ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling.⁷⁵ For at undgå tvivl er gaskedler ikke berettiget til støtte under denne foranstaltning.
- e. Kravet om, at de endelige støttemodtagere under ordningen ikke må modtage støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger.
- 7. Det beløb, der er omfattet af gennemførelsesaftalen, gennemførelsespartnerens gebyrstruktur og kravet om at anvende eventuelle uudnyttede indtægter fra ordningen, herunder efter 2026, til de samme politiske formål.
- 8. Overvågnings-, revisions- og kontrolkrav, herunder:
 - 1. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens overvågningssystem til rapportering om de mobiliserede tilskud.
 - 2. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens procedurer, der skal sikre forebyggelse, afsløring og korrektion af svig, korruption og interessekonflikter.
 - 3. Forpligtelsen til at kontrollere støtteberettigelsen for hver operation i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i gennemførelsesaftalen, inden der ydes tilskud til en operation.

⁷² Bortset fra a) aktiver og aktiviteter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig for den rettidige omstilling til en drift uden fossile brændstoffer.

⁷³ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

⁷⁴ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁷⁵ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

4. Forpligtelsen til at foretage risikobaserede efterfølgende revisioner i overensstemmelse med en revisionsplan udarbejdet af CDP S.p.A. Disse revisioner skal verificere i) at kontrolsystemerne er effektive, herunder afsløring af svig, korruption og interessekonflikter, ii) overholdelse af princippet om ikke at gøre væsentlig skade, statsstøttereglerne og iii) at kravet om, at de endelige støttemodtagere under ordningen ikke har modtaget støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger, overholdes. Revisionerne skal også kontrollere transaktionernes lovlighed, og at betingelserne i de gældende tilskudsaftaler i gennemførelsesaftalen overholdes.

J.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referenceniveau	Målsætning	Kvartal	År	
M4C1-18	Investering 1.1: Plan for vuggestuer og børnehaver og førskoleundervisning og børnepasning	Mål	Pladser oprettet til førskoleundervisning og børnepasning for børn i alderen 0-6 år.	Ikke relevant	Nummer	0	150 480	Spørgsmål 2	2026	Certifikater for færdiggørelse af arbejder for mindst 150 480 pladser, der er nyopført, omkvalificeret, udvidet eller som følge af ændret anvendelse i førskoleundervisning og børnepasning for børn i alderen 0-6 år, heraf højst 35 000 pladser som følge af nedrivning og genopbygning af eksisterende pladser. Investeringen omfatter ikke indkøb af naturgaskedler.
M4C1-21	Investering 1.2: Plan for forlængelse af fuldtidsbeskæftigelsen	Mål	Opførelse eller renovering af kantinerum i skoler	Ikke relevant	Nummer	0	1 000	Spørgsmål 2	2026	Certifikater for færdiggørelse af arbejder udstedes for mindst 1 000 kantinepladser i skoler.
M4C1-26	Investering 3.3: Plan for skolebygningssikkerhed og strukturel rehabilitering	Mål	Skolebygninger rekonstrueret eller renoveret	Ikke relevant	Nummer	0	1 400	Spørgsmål 2	2026	Attester for færdiggørelse af renoverings- eller ombygningsarbejder, der øger sikkerheden eller energieffektiviteten, udstedes for mindst 1 400 skolebygninger. Investeringen omfatter ikke indkøb af naturgaskedler.
M4C1-27	Reform 1.7: Reform af lovgivningen om studenterboliger og investering i	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivning om ændring af de nuværende regler for	Bestemmelse i loven, der angiver lovgivningens ikrafttræden.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2021	Den reviderede lovgivning skal: Ændring af de nuværende regler for studieboliger (lov 338/2000 og lovdekret 68/2012) med henblik på at:

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	studenterboliger		studieboliger.							(1). Fremme af omstrukturering og renovering af strukturer i stedet for nye greenfieldbygninger (med en større andel af medstifter, i øjeblikket på 50 %) med den højeste miljøstandard, der skal sikres af de fremlagte projekter (2). forenkle, også takket være digitaliseringen, præsentationen og udvælgelsen af projekter og dermed tidsplanen for gennemførelsen (3) Der skal ved lov fastsættes en undtagelse fra kriterierne i lov nr. 338/2000 med hensyn til den procentdel af samfinansieringen, der kan ydes. Der vil blive gennemført en reform ved i det italienske regelsæt for finansiering af studieboliger at indføre følgende større ændringer: 1. også at give private investorer mulighed for at deltage i finansieringen (i henhold til den ordning, der er beskrevet i gennemførelsen), idet der også gives mulighed for offentlig-private partnerskaber, hvor universitetet vil gøre brug af de tilgængelige midler til at støtte den finansielle balance i

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										ejendomsinvesteringer i studenterboliger 2. Sikring af den langsigtede bæredygtighed af de private investeringer ved at garantere en ændring i beskatningsordningen fra den, der anvendes til hoteltjenester, til den, der anvendes til socialt boligbyggeri, ved at begrænse brugen af de nye boliger til studerendes boligformål i løbet af det akademiske år, men tillade brugen af strukturerne, når de ikke er nødvendige for studerendes gæstfrihed. Dette vil igen bidrage til udbuddet af en ny række boliger til en overkommelig leje. Konditionering af finansieringen samt yderligere skattefradrag (f.eks. ligebehandling med socialt boligbyggeri) for brugen af de nye boliger til studieboliger i løbet af den samlede investeringshorisont og overholdelse af den aftalte øvre grænse for de huslejer, der opkræves af studerende, selv efter udløbet af særlige finansieringsordninger, som mit bidrag til at udløse de private operatørers investering. Omdefinere standarderne for indkvartering af studerende ved at omdefinere lovkravene vedrørende det

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										fælles rum pr. studerende, der er til rådighed i bygningerne, til gengæld for bedre udstyrede (enkelt) værelser.
M4C1-28	Reform 1.7: Reform af lovgivningen om studenterboliger og investering i studenterboliger	Milepæl	Tildeling af oprindelige kontrakter om oprettelse af yderligere sovekabiner (senge)	Offentliggørelse af priserne på ministeriets websted	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2023	Tildeling af oprindelige kontrakter om oprettelse af yderligere sovekabiner (senge)«.
M4C1-29	Reform 1.7: Reform af lovgivningen om studenterboliger og investering i studenterboliger	Milepæl	Ikrafttræden af reformen af lovgivningen om studerendes boligforhold.	Bestemmelse i loven om reformens ikrafttræden.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Reformen skal omfatte: (1) Åbning af deltagelsen i finansieringen også for private investorer, hvilket også giver mulighed for offentlig-private partnerskaber, hvor universitetet vil gøre brug af de tilgængelige midler til at støtte den finansielle balance i ejendomsinvesteringer til studenterboliger; (2). Sikring af den langsigtede bæredygtighed af de private investeringer ved at garantere en ændring i beskatningsordningen fra den, der anvendes til hoteltjenester, til den, der anvendes til socialt boligbyggeri, ved at begrænse brugen af de nye boliger til studerendes boligformål i løbet af det akademiske år, men tillade brugen af strukturerne, når de ikke er nødvendige for studerendes gæstfrihed ; (3). konditionering af finansieringen samt

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										yderligere skattefradrag (f.eks. ligebehandling med socialt boligbyggeri) for brugen af de nye boliger til studieboliger i løbet af den samlede investeringshorisont og overholdelse af den aftalte øvre grænse for den leje, der opkræves af studerende, selv efter udløbet af særlige finansieringsordninger, som mit bidrag til at udløse de private operatørers investering (4). Omdefinere standarderne for indkvartering af studerende ved at omdefinere lovkravene vedrørende det fælles rum pr. studerende, der er til rådighed i bygningerne, til gengæld for bedre udstyrede (enkelt) værelser.
M4C1-30	Reform 1.7: Reform af lovgivningen om studenterboliger og investering i studenterboliger	Mål	Student sovende indkvartering enheder oprettet	Ikke relevant	Nummer	0	30 000	Spørgsmål 2	2026	Attester for færdiggørelse af arbejder udstedes for mindst 30 000 nyoprettede sovekabiner. Eksisterende boliger, der anvendes til studieboliger på tidspunktet for lanceringen af den tilhørende indkaldelse af projekter, kan ikke medregnes i målet. Indkaldelsen i 2024 skal kræve, at 30 % af de nye pladser reserveres til studerende, der står over for

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										socioøkonomiske vanskeligheder som defineret af organisationer under "Diritto allo Studio" (organisationer, der har ret til at studere). Denne indkaldelse kræver også, at studieafgifterne for universitetsstuderende fastsættes til mindst 15 % under de lokale markedspriser. Investeringen omfatter ikke indkøb af naturgaskedler.
M4C1-31	Investering 5: Studieboligfond	Milepæl	Gennemførelsesaftaler	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2025	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden.
M4C1-32	Investering 5: Studieboligfond	Milepæl	Retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere og gennemførelse af investeringer	Underskrevne juridiske aftaler og overførselsattest	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2026	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. skal have indgået juridiske tilskudsftaler med de endelige støttemodtagere for et beløb, der er nødvendigt for at anvende 100 % af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i ordningen (under hensyntagen til forvaltningsgebyrer). Italien overfører 599 000 000 EUR til Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. til faciliteten.

K. MISSION 4 Komponent 2: Fra forskning til erhvervsliv

Denne komponent i Italiens genopretnings- og resiliensplan har til formål at støtte investeringer i forskning og innovation, fremme innovation og udbredelse af teknologi, styrke færdigheder og støtte overgangen til en videnbaseret økonomi. Det yder støtte til det offentlige forskningssystem, forskeres færdigheder og mobilitet samt offentligt-privat samarbejde på nationalt plan og EU-plan. Den bygger på tre hovedsøjler: i) Forbedret videnskabeligt grundlag ii) stærke forbindelser mellem erhvervslivet og videnskaben (viden og teknologioverførsel, iii) Støtte til virksomhedsinnovation (navnlig SMV'er, nystartede virksomheder).

Investeringerne og reformerne under denne komponent skal bidrage til at efterkomme de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Italien i 2020 og 2019 om behovet for at "fokuserer investeringsrelateret økonomisk politik på forskning og innovation og infrastrukturens kvalitet" (landespecifik henstilling 3, 2019), "fremme private investeringer for at fremme den økonomiske genopretning" (landespecifik henstilling 3, 2020) og "fokuserer investeringer på den grønne og den digitale omstilling, navnlig på forskning og innovation" (landespecifik henstilling 3, 2020).

K.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Investering 1.2: Finansieringsprojekter præsenteret af unge forskere

Formålet med denne investering er at fastholde unge forskere i Italien. Foranstaltningen består i at støtte unge forskeres forskningsaktiviteter.

Investering 2.2a: Innovationsaftaler

Formålet med denne foranstaltning er at fremme innovation. Foranstaltningen består i definitionen af forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter (såkaldte "innovationsaftaler") , på områder, der er i overensstemmelse med II-søjlen i Horisont Europa-programmet, jf. forordning (EU) 2021/695.

Investering 3.3: Tildeling af ph.d.-stipendier i samarbejde med virksomheder

Formålet med denne foranstaltning er at forbedre færdigheder på højt niveau, herunder inden for centrale støtteteknologier.

Foranstaltningen består i tildeling af ph.d.-stipendier fra universiteter og AFAM-institutioner med input og inddragelse af virksomheder. Foranstaltningen, der gennemføres af MUR – ministeriet for universitet og forskning, omfatter specifikt tildeling af i alt 6 000 ph.d.-stipendier på tre år med privat medfinansiering.

Reform 1.1: Gennemførelse af forskning og udvikling; jeg støtter foranstaltninger til fremme af forenkling og mobilitet

Reformen gennemføres af ministeriet for universitet og forskning (MUR) og ministeriet for økonomisk udvikling (MiSE) gennem oprettelse af en tværministeriel styringskomité og udstedelse af to ministerielle dekretter: i) at øge og støtte mobiliteten (gennem incitament) for højt profilerede personer (f.eks.: forskere og ledere) mellem universiteter, forskningsinfrastrukturer og virksomheder og ii) forenkle forvaltningen af forskningsmidler, iii) reformere forskernes karriereforløb for at øge deres fokus på forskningsaktiviteter.

Reformen skal gå over til en mere systemisk tilgang til FoU-aktiviteter, der går videre end den nuværende logik om omfordeling af ressourcer ved at fremme en delingstilgang, og skal fokusere på at forenkle bureaukratiet i forvaltningen af midler, der er afsat til offentlig-private forskningsaktiviteter, og skabe en betydelig indvirkning ved at undgå spredning og fragmentering af prioriteter, hvilket også støttes af missionens første komponent. Offentlige forskningsorganer skal spille en central rolle både som mulige projektledere for partnerskaber

Nationale kampagner og territoriale økosystemer og som potentielle deltagere i indkaldelser af forslag vedrørende PNR-fonden og infrastrukturfonden.

Reform 1.2: Treårsplan for finansiering af forskningsaktiviteter

Reformen har til formål at forbedre planlægningen og forudsigeligheden af forskningsfinansieringen. Den består i ikrafttrædelsen af primær lovgivning, der fastlægger de retlige rammer for vedtagelsen af en treårig plan for finansiering af forskningsaktiviteter.

K.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M4C2-1	Investering 1.2: Finansieringsprojekter præsenteret af unge forskere	Mål	Antal studerende, der har fået tildelt et forskningsstipendium	Ikke relevant	Nummer	50	300	Fjerde kvartal	2022	Tildeling af mindst 300 forskningsstipendier til studerende. Udvælgelsesproceduren for tildeling skal omfatte kriterier for støtteberettigelse, der sikrer, at de udvalgte projekter er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning. En tilfredsstillende opfyldelse af målet vil også tage hensyn til, at der er indgået kontrakt med mindst 300 unge forskere.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M4C2-1a	Investering 1.2: Finansieringsprojekter præsenteret af unge forskere	Milepæl	Offentliggørelse af dekret(er) om tildeling af støtte til unge forskere	Offentliggørelse af dekretet/dekreterne	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2025	Offentliggørelse af dekret(er) om tildeling af støtte til mindst 550 unge forskere. Unge forskere skal opfylde følgende betingelser: være op til 40 år gamle på den dato, hvor indkaldelsen blev offentliggjort (profiler, der er 40 år gamle på datoen for offentliggørelsen af indkaldelsen af projekter, er støtteberettigede, indtil de fylder 41 år) eller, for profiler mellem 41 år og 45 år, der har afsluttet ph.d.-uddannelsen højst 7 år tidligere (profiler, der er 45 år gamle på datoen for offentliggørelsen af indkaldelsen af projekter, er støtteberettigede, indtil de fylder 46 år).
M4C2-2a	Investering 2.2a: Innovationsaftaler	Mål	Innovationsaftaler, for hvilke ministeriet for virksomheder og Made in Italy har	Ikke relevant	Nummer	0	32	Fjerde kvartal	2025	Bekræftelse fra erhvervsministeriet og Made in Italy om accept af, at støttemodtagerne indsender de

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			bekræftet, at støttemodtagerne accepterer fremsendelsen af endelige rapporter							endelige rapporter for mindst 32 innovationsaftaler, der dækker mindst et af følgende interventionsområder: ○ produktionsteknologier ○ centrale digitale teknologier, herunder kvanteteknologier ○ nye støtteteknologier ○ avancerede materialer ○ kunstig intelligens og robotteknologi ○ cirkulære industrier ○ kulstoffattige og rene industrier ○ ikkeoverførbare og sjældne sygdomme ○ smitsomme sygdomme, herunder fattigdomsrelaterede og

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										oversete sygdomme ○ værktøjer, teknologier og digitale løsninger inden for sundhed og pleje, herunder personlig medicin ○ industrianlæg i forbindelse med energiomstillingen ○ industriens konkurrenceevne på transportområdet ○ ren, sikker og tilgængelig transport og mobilitet ○ intelligent mobilitet ○ energilagring ○ fødevaresystemer ○ biobaserede innovationssystemer i

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										Unionens bioøkonomi ○ cirkulære systemer. De innovationsaftaler, for hvilke ministeriet for virksomheder og Made in Italy bekræftede accepten af støttemodtagernes fremsendelse af endelige rapporter, skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).
M4C2-3	Investering 3.3: Tildeling af ph.d.-stipendier synd samarbejde med virksomheder og fremme ansættelse af forskere af virksomheder	Mål	Antal tildelte ph.d.-stipendier	Ikke relevant	Nummer	0	6 000	Fjerde kvartal	2024	Tildeling af mindst 6 000 ph.d.-stipendier fra universiteter og AFAM-institutioner. Kritiske krav til tildeling af ph.d.'er omfatter: a) fastsætte studie- og forskningsperioder i virksomheden fra mindst seks (6) måneder til højst atten (18)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										måneder; b) fastsætte studie- og forskningsperioder i udlandet fra mindst seks (6) måneder til højst atten (18) måneder c) sørge for inddragelse af virksomheder i fastlæggelsen af kurset også i forbindelse med bredere samarbejde med universitetet og AFAM institutioner.
M4C2-4	Reform 1.1: Gennemførelse af F&U-støtteforanstaltninger til fremme af forenkling og mobilitet	Milepæl	Ikrafttræden af ministerielle dekretter om forskning og udvikling, forenkling og mobilitet i forbindelse med den almindelige finansieringsfond.	Bestemmelse i dekretet om lovens ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant		Spørgsmål 2	2022	De ministerielle dekretter skal indeholde følgende nøgleelementer: i) gå over til en mere systemisk tilgang til FoU-aktiviteter gennem en ny forenklet model, der har til formål at skabe en betydelig virkning ved at undgå spredning og fragmentering af prioriteter ii) reformere lovgivningen for at øge mobiliteten for højt profilerede personer (f.eks. forskere og ledere) blandt universiteter,

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										forskningsinfrastrukturer og virksomheder iii) forenkling af fondsforvaltningen iv) reformere forskernes karriereforløb for at øge deres fokus på forskningsaktiviteter.
M4C2-4a	Reform 1.2: Treårsplan for finansiering af forskningsaktiviteter	Milepæl	Primær lovgivning til vedtagelse af treårsplanen for finansiering af forskningsaktiviteter	Ikrafttræden af primær lovgivning om fastlæggelse af treårsplanen for finansiering af forskningsaktiviteter	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2025	Reformen kræver, at den primære lovgivning, der fastlægger de retlige rammer for vedtagelsen af en treårig plan for finansiering af videresalgsaktiviteter, træder i kraft. De retlige rammer skal: 1) Oprettelse af en fond til sammenlægning af forskellige finansieringsinstrumenter ; 2) kræve vedtagelse af treårsplanen for finansiering af universiteters, forskningsenheders og AFAM-institutioners forskningsaktiviteter 3) kræve, at der vedtages en

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										tidsplan ("cronoprogramma") for iværksættelsen af indkaldelser af projekter og for afslutningen af deres udvælgelsesprocedurer. 4) Medtage en særlig budgetpost til finansiering af PRIN-projekter.

K.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Investering 1.1: Forskningsprojekter af væsentlig national interesse (PRIN)

Formålet med denne foranstaltning er at støtte forskningsaktiviteter. Foranstaltningen består i finansiering af forskningsprojekter af stor national interesse (PRIN), der indebærer samarbejde mellem universitetsforskningsenheder og forskningsorganer og ansættelse af forskere med tidsbegrænset ansættelse.

Investering 1.3: Partnerskaber udvidet til universiteter, forskningscentre, virksomheder og finansiering af grundforskningsprojekter

Foranstaltningen har til formål at etablere netværk af universiteter, forskningsorganisationer og andre interessenter, fremme teknologioverførsel og støtte forskningsbaserede nystartede virksomheder og spinoffvirksomheder. Foranstaltningen består i finansiering af mindst 14 større grundforskningsprogrammer, der gennemføres af netværk af offentlige og private fag.

Investering 1.4: Oprettelse af "nationale FoU-ledere" inden for visse centrale støtteteknologier

Formålet med denne foranstaltning er at skabe nationale ledere inden for forskning og udvikling. Foranstaltningen består i at finansiere fem nationale forskningscentre, der er i stand til at nå en kritisk tærskel for forsknings- og innovationskapacitet gennem samarbejde mellem universiteter, forskningscentre og virksomheder.

Investering 1.5: "Innovationsøkosystemer med henblik på bæredygtighed", opbygning af "territoriale ledere inden for forskning og udvikling".

Formålet med denne foranstaltning er at sætte skub i innovationen. Foranstaltningen består i at finansiere eksisterende eller nye innovationsøkosystemer med fokus på social bæredygtighed.

Investering 2.1: Vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse (IPCEI)

Formålet med denne foranstaltning er at supplere den nuværende fond for vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse, jf. artikel 1, stk. 232, i finansloven for 2020. Foranstaltningen består i at støtte fonden for vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse med yderligere midler.

Investering 2.3: Teknologioverførselscentre

Formålet med denne foranstaltning er at støtte et netværk af centre (kompetencecentre, det europæiske digitale innovationsknodepunkt, kvalitetsmærket "Seal of Excellence", nationale digitale innovationscentre), der er ansvarlige for projektudvikling, levering af avancerede teknologiske tjenester til virksomheder og offentlige forvaltninger og teknologioverførselstjenester. De europæiske digitale innovationsknodepunkter kan modtage finansiering fra andre EU-fonde, herunder programmet for et digitalt Europa, til udførelsen af deres aktiviteter.

Investeringen består af to interventionslinjer. Under den første budgetpost finansierer genopretnings- og resiliensfaciliteten udelukkende mindst 32 centre uden støtte fra andre EU-kilder. Under den anden budgetpost finansierer genopretnings- og resiliensfaciliteten en del af 13 europæiske digitale innovationsknodepunkter, mens den anden del af omkostningerne kommer fra programmet for et digitalt Europa. Navnlig skal driften af 13 europæiske digitale innovationsknodepunkter, der finansieres af genopretnings- og resiliensfaciliteten og programmet for et digitalt Europa, struktureres i arbejdsplaner.⁷⁶ Støtten fra genopretnings- og resiliensfaciliteten må ikke vedrøre arbejdsplaner,

⁷⁶ En arbejdsplan er en del af opdelingen af projektarbejdet, f.eks.: test før investering, færdigheder og uddannelse, projektledelse og koordinering. Det repræsenterer en gruppe projektarbejde, der er beskrevet i aktiviteter og opgaver. Arbejdsplanerne skal indeholde en klar og logisk forbindelse til projektmålene og til de

som europæiske digitale innovationsknudepunkter modtager støtte til under programmet for et digitalt Europa. I

Investering 3.1: Forsknings- og innovationsinfrastrukturer

Formålet med foranstaltningen er at støtte oprettelsen af forsknings- og innovationsinfrastrukturer, der forbinder industrien og den akademiske verden, eller at støtte de eksisterende infrastrukturer. Investeringen består i at finansiere eksisterende eller nye infrastrukturprojekter med en forskningsleder for hver infrastruktur.

Investering 3.2: Egenkapitaltilførsel til Fonden for Digital Omstilling ("DTF"), der forvaltes af CDP Venture Capital SGR

Denne foranstaltning har til formål at støtte den italienske økonomis vækstpotentiale ved at tilskynde til private investeringer, forbedre adgangen til finansiering for nystartede virksomheder og udvikle venturekapitalmarkedet i denne sektor. Foranstaltningen består af en egenkapitaltilførsel på 400 000 000 EUR til Fonden for Digital Omstilling ("DTF"), der forvaltes af CDP Venture Capital SGR.

CDP Venture Capital SGR vedtager en investeringspolitik for anvendelsen af egenkapitalen. Investeringspolitikken skal indeholde en beskrivelse af det eller de finansielle produkter med den forventede type støtteberettigede endelige støttemodtagere, som egenkapitalen forventes at støtte, herunder den forventede tidsplan for gennemførelsen på 15 år og forvaltningsgebyret på højst 13 %.⁷⁷ DTF skal fungere ved direkte eller indirekte at yde støtte i form af egenkapital, kvasiegenkapital, gæld eller kvasiegæld.⁷⁸ CDP Venture Capital SGR vedtager det revisions- og kontrolsystem, der er beskrevet i retningslinjerne "Linee Guida per le attività di rendicontazione e controllo dei Fondi DTF e GTF" for anvendelsen af egenkapitalen. Investeringspolitikken skal kræve, at det eller de finansielle produkter, som egenkapitalstøtten støtter, overholder princippet om ikke at gøre væsentlig skade som fastsat i den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Navnlig i tilfælde af generel støtte til nystartede virksomheder skal investeringspolitikken udelukke virksomheder med et betydeligt fokus⁷⁹ på følgende sektorer: i) energiproduktion baseret på fossile brændstoffer og dertil knyttede aktiviteter⁸⁰ ii) energiintensive og/eller stærkt CO₂-udledende industrier⁸¹ iii) produktion,

øvrige arbejdsplaner. Hver arbejdsplan udgør en del af projektet, et skridt, der fører til opfyldelsen af projektets overordnede mål.

⁷⁷ Det maksimale loft på 13 % omfatter navnlig ikke transportererede interesserede, resultatafhængige gebyrer i forbindelse med DTF og

alle omkostninger og forvaltningsgebyrer i forbindelse med indirekte investeringer/tredjepartsfonde.

⁷⁸ I tilfælde af direkte investeringer skal DTF navnlig fungere ved at yde egenkapital- eller kvasiegenkapitalstøtte

i tilfælde af indirekte investeringer skal DTF'en drive virksomhed ved at finansiere tredjepartsfonde, som skal drive virksomhed ved at stille mindst et af følgende til rådighed: egenkapital- eller kvasiegenkapital- eller gælds- eller kvasigældsinstrumenter.

⁷⁹ En endelig støttemodtager anses for at have et "væsentligt fokus" på en sektor eller forretningsaktivitet, hvis en sådan sektor eller aktivitet identificeres som værende en væsentlig del af den endelige støttemodtagers forretningsaktivitet i forhold til den endelige støttemodtagers bruttoindtægter, fortjeneste eller kundegrundlag. Bruttoindtægterne fra den begrænsede sektor eller aktivitet må under ingen omstændigheder overstige 50 % af bruttoindtægterne.

⁸⁰ Bortset fra a) aktiver og aktiviteter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig for den rettidige omstilling til en drift uden fossile brændstoffer.

⁸¹ Herunder aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks. Hvis den aktivitet, der støttes, opnår

udlejning eller salg af forurenende køretøjer⁸² iv) indsamling, behandling og bortskaffelse af affald,⁸³ v) behandling af nukleart brændsel, produktion af kerneenergi. Desuden skal investeringspolitikken kræve overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.

fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

⁸² Forurenende køretøjer defineres som ikke-nulemissionskøretøjer.

⁸³ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsskasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

K.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M4C2-5	Investering 1.1: Forskningsprojekter af væsentlig national interesse (PRIN)	Mål	Antal tildelte forskningsprojekter	Ikke relevant	Nummer	0	3 150	Fjerde kvartal	2023	Tildeling af mindst 3 150 <i>Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale</i> forskningsprojekter. Tildelingen af kontrakter til de projekter, der er udvalgt i forbindelse med indkaldelser af konkurrerende forslag, skal ske i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
M4C2-6	Investering 1.1: Forskningsprojekter af væsentlig national interesse (PRIN)	Milepæl	Offentliggørelse af dekretet/de dekreter, der tildeler projekterne	Offentliggørelse af dekretet/dekreterne	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2025	Offentliggørelse af dekret(er) om tildeling af mindst 5 350 forskningsprojekter af national interesse (<i>Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale</i>). Projektindkaldelserne skal præcisere, at projektets varighed skal være mindst to år, og kræve samarbejde mellem universitetsforskningsenheder og forskningsorganer.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M4C2-7	Investering 1.1: Forskningsprojekter af væsentlig national interesse (PRIN)	Mål	Antal ansatte forskere med tidsbegrænset ansættelse	Ikke relevant	Nummer	0	900	Spørgsmål 2	2025	Der skal ansættes mindst 900 forskere med tidsbegrænset ansættelse. Ansatte forskeres aktiviteter skal vedrøre emner, der er i overensstemmelse med de seks klynger i det europæiske rammeprogram for forskning og innovation 2021-2027.
M4C2-8	Investering 1.3: Partnerskaber udvidet til universiteter, forskningscentre, virksomheder og finansiering af grundforskningsprojekter	Mål	Antal indgåede forskningspartnerskaber	Ikke relevant	Nummer	0	14	Spørgsmål 2	2025	Undertegnelse af aftalerne ("atto d'obbligo") for mindst 14 forskningspartnerskaber. Indkaldelserne af programmer kræver: a) hvert partnerskab skal ansætte mindst 100 forskere med tidsbegrænset ansættelse b) Forpligtelse til, at klimabidraget fra investeringen i henhold til metoden i bilag VI til forordning (EU) 2021/241 skal udgøre mindst 42 % af de samlede investeringsomkostninger, der støttes af genopretnings- og resiliensfaciliteten.
M4C2-9	Investering 1.4: Oprettelse af "nationale FoU-ledere" inden for visse centrale	Mål	De nationale centre har afsluttet deres forskningsaktiviteter	Ikke relevant	Nummer	0	5	Spørgsmål 2	2026	Der udarbejdes en rapport om forskningsaktiviteter for hvert af de 5 nationale centre.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	støtteteknologier									
M4C2-10	Investering 2.1: Vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse	Milepæl	Lancering af indkaldelsen af interessetilkendegivelser med henblik på at identificere de nationale projekter, herunder projekter vedrørende mikroelektroniske projekter af fælleseuropæisk interesse	Indkaldelsen af interessetilkendegivelser offentliggøres	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2021	De vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse, der skal støttes, forventes at blive ajourført afhængigt af den faktiske status for de igangværende nationale procedurer for vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse og status for proceduren for anmeldelse af statsstøtte. Det valgte vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse skal tage hensyn til specifikke industrielle innovative sektorer i overensstemmelse med de europæiske værdikæder, der allerede er identificeret. Denne intervention omfatter både allerede godkendte vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse og fremtidige projekter såsom cloud, sundhed, rækkematerialer og cybersikkerhed. Vilkårene for indkaldelsen skal omfatte følgende: a) Støtteberettigelseskriterier,

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										der sikrer, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning. b) Forpligtelse til, at klimabidraget fra investeringen i henhold til metoden i bilag VI til forordning (EU) 2021/241 skal udgøre mindst 40 % af de samlede omkostninger ved den investering, der støttes af genopretnings- og resiliensfaciliteten. c) tilsagn om, at det digitale bidrag fra investeringen i henhold til metoden i bilag VII til forordning (EU) 2021/241 skal tegne sig for mindst 60 % af de samlede omkostninger ved den investering, der støttes af genopretnings- og resiliensfaciliteten. d) Forpligtelse til at rapportere om gennemførelsen af foranstaltningen halvvejs gennem ordningens levetid og ved ordningens afslutning.
M4C2-11	Investering 2.1:	Milepæl	Ikrafttræden af	Bestemmelse i den	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål	2022	Den nationale lov skal angive

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	Vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse		national retsakt om tildeling af de nødvendige midler til at yde støtte til projektdeltagere.	ationale lov om lovens ikrafttræden				2		procedurene og fristerne for indgivelse af projekter samt potentielle støttemodtagers adgangskrav.
M4C2-12	Investering 2.1: Vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse	Milepæl	Listen over deltagere i vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse færdiggøres senest den 30. juni 2023	Offentliggørelse af deltagerlisten	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2023	Listen skal omfatte de godkendte emner, der deltager i vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse, efter de kontroller og evalueringer af de fremlagte projekter, der skal foretages i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af de relevante EU-miljøkrav og nationale miljøkrav.
M4C2-14	Investering 2.3: Teknologioverførselscentre	Mål	Udbetaling af en finansiell værdi på 330 000 000 EUR	Ikke relevant	EUR	0	330 000 000	Spørgsmål 2	2026	Der udstedes betalingsordrer til en samlet værdi af mindst 330 000 000 EUR til mindst 45 knudepunkter, som ministeriet har indgået finansielle aftaler med. Aftalerne med de 13 europæiske digitale

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										innovationsknudepunkter, der medfinansieres af programmet for et digitalt Europa under den anden interventionslinje, skal præcisere de arbejdsplaner, der finansieres af genopretnings- og resiliensfaciliteten. Betalingsordrerne vedrører arbejdsplaner under de 13 europæiske digitale innovationer under foranstaltningens anden interventionslinje, undtagen de arbejdsplaner, der finansieres af programmet for et digitalt Europa.
M4C2-16	Investering 3.1: Forsknings- og innovationsinfrastrukturer	Mål	Antal finansierede infrastrukturer	Ikke relevant	Nummer	0	30	Spørgsmål 2	2023	Mindst 30 infrastrukturer finansieret til det integrerede system for forsknings- og innovationsinfrastruktur. Innovationsinfrastrukturen skal omfatte infrastrukturer til flere formål, der kan dække mindst tre emneområder som: i) kvantematerialer, ii) avancerede materialer, iii) fotonik, iv) livsvidenskab, v) kunstig intelligens og vi)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										energiomstilling. En tilfredsstillende opfyldelse af målet afhænger også af, at der ansættes mindst 30 forskningsledere til det integrerede system for forsknings- og innovationsinfrastruktur.
M4C2-16 bis	Investering 3.1: Forsknings- og innovationsinfrastrukturer	Mål	Antal forsknings- og innovationsinfrastrukturer, der har afsluttet deres aktiviteter	N.A.	Nummer	0	30	Spørgsmål 2	2026	Der skal udarbejdes rapporter om forskningsaktiviteter for mindst 30 forskningsprojekter (IR) og innovationsinfrastrukturer (ITEC).
M4C2-17	Investering 3.1: fond til opbygning af et integreret system af forsknings- og innovationsinfrastrukturer Investeringer	Milepæl	Tildeling af kontrakter til projekter vedrørende: a) et integreret system af forsknings- og innovationsinfrastrukturer	Meddelelse om tildeling af kontrakter	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2022	Meddelelse om tildeling af kontrakter til de projekter, der er udvalgt i forbindelse med indkaldelser af konkurrerende forslag, i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning. Forslagene udvælges på

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										grundlag af følgende kriterier: videnskabeligt/teknologisk/innovationsmæssigt lederskab, deres innovationspotentiale (både med hensyn til åben innovation/åbne data og for proprietær udvikling), deres overholdelse af de tematiske områder eller for nye disruptive udviklinger, deres translationelle planer og innovationsplaner, støtte fra industrien som partner for åben innovation og/eller som brugere, styrken af forretningsudviklingsaktiviteter, IP-generering, klare regler for sontring mellem åbne og beskyttede output- og licensplaner, deres evne til at udvikle og være vært for industrielle doktorgrader, forbindelser med ventureselskabet eller andre typer fonde for at lette udviklingen af nye startupvirksomheder. Udvælgelsesproceduren kræver en DNSH-evaluering og, hvor det er relevant, en strategisk miljøvurdering (SMV), hvis

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										projektet forventes at have en konsekvent indvirkning på området.
M4C2-18	Investment 1.5: Etablering og styrkelse af "innovationsøkosystemer med henblik på bæredygtighed", opbygning af "territoriale ledere inden for forskning og udvikling"	Milepæl	Tildeling af kontrakter til projekter vedrørende innovationsøkosystemer	Meddelelse om tildeling af kontrakter	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2022	Meddelelse om tildeling af kontrakter til de projekter, der er udvalgt i forbindelse med indkaldelser af konkurrerende forslag, i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning. Udvælgelsesproceduren kræver en DNSH-evaluering og, hvor det er relevant, en strategisk miljøvurdering (SMV), hvis projektet forventes at have en konsekvent indvirkning på området. De nationale centre oprettes efter en indkaldelse af konkurrerende forslag ved at sammenlægge eksisterende laboratorier, der allerede er førende på verdensplan, og offentlige og private

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										forskningscentre samt ved at oprette ny skræddersyet infrastruktur.
M4C2-18 Bis	Investment 1.5: "Innovationsøkosystemer med henblik på bæredygtighed", opbygning af "territoriale ledere inden for forskning og udvikling"	Mål	Aktiviteter, der gennemføres af innovationsøkosystemerne	N.A.	Nummer	0	10	Spørgsmål 2	2026	Der skal udarbejdes rapporter om forskningsaktiviteter for mindst 10 innovationsøkosystemer.
M4C2-19	Investering 1.4: Styrkelse af forskningsstrukturerne og støtte til oprettelsen af "nationale FoU-ledere" inden for visse centrale støtteteknologier	Milepæl	Tildeling af kontrakter til projekter vedrørende nationale FoU-ledere inden for centrale støtteteknologier	Meddelelse om tildeling af kontrakter	Ikke relevant	Ikke relevant	N	Spørgsmål 2	2022	Meddelelse om tildeling af kontrakter til de projekter, der er udvalgt i forbindelse med indkaldelser af konkurrerende forslag, i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning. Projekterne udvælges for 30 % af midlerne som interventioner "Forskning og

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										innovationsprocesser, teknologioverførsel og samarbejde mellem virksomheder med fokus på lavemissionsøkonomi, modstandsdygtighed over for og tilpasning til klimaændringer" (IF022) og for 15 % af midlerne som interventioner "Forskning og innovationsprocesser, teknologioverførsel og samarbejde mellem virksomheder med fokus på cirkulær økonomi" (IF023). Projekterne vurderes under hensyntagen til deres gennemførlighed, bæredygtighed, samfinansiering fra andre kilder (f.eks. regionalfonde), inddragelse af produktionssektoren, partnersnes kvalitet og indvirkning på den sociale og miljømæssige bæredygtighed. Indkaldelsen af forslag til projekter, der skal finansieres som innovationsøkosystemer. Udvælgelsesproceduren kræver en DNSH-evaluering og, hvor det er relevant, en strategisk miljøvurdering, hvis projektet

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										forventes at have en konsekvent indvirkning på området.
M4C2-20	Investering 3.2: Egenkapitaltilførsel til Fonden for Digital Omstilling ("DTF")	Milepæl	Aftalen mellem IT-regeringen og gennemførelsespartneren Cassa Depositi e Prestiti (CDP) om oprettelse af det undertegnede finansielle instrument	Aftalen er underskrevet af den italienske regering og Cassa Depositi e Prestiti	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2022	De elementer, der skal indgå i det finansielle instruments investeringspolitik/-strategi, er: - Investeringsmål (fondsstørrelse, antal operationer, beløb, der skal støttes over tid, differentieret efter støttemodtager, f.eks. SMV'er og midcapselskaber/store virksomheder) - Anvendelsesområde og støtteberettigede modtagere - Støtteberettigede finansielle formidlere og udvælgelsesproces - Støttetype (f.eks. garantier, lån, egenkapital og kvasiegenkapital) - Måltet risiko/afkast for hver type investor - Risikopolitik og politik for bekæmpelse af hvidvask af

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										penge - Ledelse (partnere, fondsforvaltere, bestyrelse, investeringsudvalg, rolle og ansvar) - Diversificerings- og koncentrationsgrænser - Egenkapitalpolitik, herunder exitstrategi for egenkapitalinvesteringer - DNSH- og bæredygtighedskontrolpolitik og udelukkelsesliste - Udlånspolitik for gældsinvesteringer, herunder krævede garantier og sikkerhedsstillelse - Tidsplan for tilvejebringelse af midler og for gennemførelse
M4C2-21a	Investering 3.2 Egenkapitaltilførsel til Fonden for Digital Omstilling ("DTF")	Milepæl	Egenkapitaltilførsel til Fonden for Digital Omstilling	Overførselsattest	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2024	Italien overfører 400 000 000 EUR til DTF. Desuden skal investeringspolitikken ("Accordo Finanziario") være i overensstemmelse med beskrivelsen af

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										foranstaltningen.
M4C2-21	Investering 3.2 Egenkapitaltilførsel til Fonden for Digital Omstilling ("DTF")	Milepæl	Vedtagelse af en betænkning	Vedtagelse af en betænkning	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2026	Italien fremsender en rapport, der beskriver de foranstaltninger, som DTF har truffet for at gennemføre investeringspolitikken, herunder de skridt, der er taget for at gennemføre de finansielle produkter, som egenkapitalen forventes at støtte, samt de forventede skridt, der skal tages for yderligere at gennemføre disse produkter. Rapporten skal også angive de beløb, der er investeret direkte/indirekte og i hvert finansielt produkt.
M4C2-22	Investering 2.1: Vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse	Mål	Antal støttede projekter	Ikke relevant	Nummer	0	20	Spørgsmål 2	2025	Dekreter om tildeling af koncessioner udstedes af erhvervsministeriet og Made in Italy for at støtte mindst 20 vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse.

L. MISSION 5 Komponent 1: Beskæftigelsespolitik

Foranstaltningerne under denne komponent i den italienske genopretnings- og resiliensplan indfører en omfattende og integreret reform af aktive arbejdsmarkedspolitikker og erhvervsuddannelse. Styrkelse af de aktive arbejdsmarkedspolitikker og forbedring af de offentlige arbejdsformidlingers kapacitetsopbygning, herunder deres integration med uddannelsesudbydere og private aktører, forventes at øge tjenesternes effektivitet. Desuden har foranstaltningerne under denne komponent til formål at mindske sociale sårbarheder over for chok, navnlig ved at bekæmpe sort arbejde i alle dets former og sektorer ved at fastsætte mere effektive sanktioner sammen med stærkere incitamenten til at arbejde lovligt. Desuden fremmer denne komponent ligestilling mellem kønnene (lige løn) gennem certificeringssystemet for ligestilling mellem kønnene. Den investerer også i unge ved at øge kvantiteten og kvaliteten af uddannelsesprogrammer, f.eks. gennem deltagelse i programmet for den universelle offentlige tjeneste.

Gennemførelsen af disse foranstaltninger forventes at bidrage til at tackle de udfordringer, der er omfattet af den landespecifikke henstilling nr. 2 fra 2020 om arbejdsmarkedet, hvori Italien indtrængende opfordres til at "Mitigate the employment impact of the crisis, including through [...] active support to employment", den landespecifikke henstilling nr. 2 fra 2020 om at "støtte færdigheder (...), herunder digitale færdigheder", den landespecifikke henstilling nr. 2 fra 2019 om at "øge indsatsen for at bekæmpe sort arbejde og sikre, at aktive arbejdsmarkeds- og socialpolitikker (...) navnlig når ud til unge og sårbare grupper. Støtte kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet" og den landespecifikke henstilling 2 fra 2019 om at "fremme opkvalificering, herunder ved at styrke digitale færdigheder".

L.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 - Aktive arbejdsmarkedspolitikker og erhvervsuddannelse

Formålet med denne reform er at støtte det aktive arbejdsmarkedssystem med henblik på at tilvejebringe individualiserede planer, der omfatter beskæftigelse, uddannelse og sociale tjenester. Denne foranstaltning består i at oprette et nationalt program for arbejdstagernes garanterede beskæftigelsesegnethed (GOL), der navnlig støtter de mest sårbare kategorier (kvinder, langtidsledige, unge og ældre arbejdstagere og personer med handicap), og i at gennemføre uddannelsesprogrammer for voksenuddannelse.

Investering 1 - Styrkelse af de offentlige arbejdsformidlinger

Formålet med denne investering er at muliggøre en effektiv levering af arbejdsformidlings- og uddannelsestjenester. Foranstaltningen består i, at de offentlige arbejdsformidlinger udfører aktiviteter, herunder f.eks.: investeringer i infrastruktur, oprettelse af regionale observatorier for lokale arbejdsmarkeder, opgradering af IT-systemet, faglig uddannelse af personale og institutionel kommunikation og opsøgende arbejde.

Reform 2 – National plan for bekæmpelse af sort arbejde

Formålet med denne foranstaltning er at støtte jobkvalitet og arbejdsvilkår ved at forebygge og bekæmpe sort arbejde, udnyttelse af arbejdskraft (såkaldt "caporalato") og andre former for irregulært arbejde. Denne foranstaltning består af lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige tiltag, herunder: styrkelse af arbejdstilsyn og -sanktioner, tilvejebringelse af incitamenten til regelmæssigt arbejde, uddannelse af jobcenteroperatører, gennemførelse af en national oplysningskampagne, forbedring af forvaltningen til bekæmpelse af sort arbejde samt specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af udnyttelse af arbejdskraft i landbruget.

Investering 2 - Certificeringssystem for ligestilling mellem kønnene

Formålet med denne foranstaltning er at øge kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet og bidrage til at mindske den kønsbestemte lønforskel. Denne investering består i oprettelsen af det nationale

certificeringssystem for ligestilling mellem kønnene for at fremme gennemsigtighed på arbejdsmarkedet og forbedre kvinders arbejdsvilkår med hensyn til kvalitet, løn og indflydelse.

Investering 3 - Styrkelse af det dobbelte system

Formålet med denne foranstaltning er at støtte unge og voksne uden uddannelse på sekundærtrinnet i at få adgang til beskæftigelsesmuligheder. Denne investering består i at udvide deltagelsen i det "dobbelte system" for studerende på formelle uddannelser og erhvervsuddannelser, herunder gennem lærlingeuddannelser.

Investering 4 - S udbygning af den universelle offentlige tjeneste

Formålet med denne foranstaltning er at øge antallet af unge, der deltager i ikkeformel læring, og øge deres viden og færdigheder. Denne investering består i at forbedre programmet for den universelle offentlige tjeneste og øge antallet af deltagere.

L.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M5C1-1	Reform 1 - Aktive arbejdsmarkedspolitikker og erhvervsuddannelse	Milepæl	Ikrafttræden af det tværministerielle dekret om indførelse af et nationalt program for arbejdstagernes garanterede beskæftigelsesegnethed (GOL) og et tværministerielt dekret om indførelse af en national plan for nye kvalifikationer	Bestemmelse i de tværministerielle dekreter om ikrafttrædelsen af de to tværministerielle dekreter som følge af aftaler på statsregionalkonferencen om programmet GOL og den nationale plan for nye kvalifikationer	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2021	Retsakterne for GOL skal som minimum: i) definere de væsentlige elementer og deres standarder for offentlige arbejdsformidlinger, herunder færdighedsprognoser, personlige uddannelsesplaner, vejledning og jobcoaching, for at sikre en effektiv levering af individualiserede arbejdsformidlinger i overensstemmelse med fælles og ensartede standarder på hele det nationale område, ii) sikre, at opkvalificerings- og omskolingsaktiviteter, der tilbydes af offentlige arbejdsformidlinger, er i fuld overensstemmelse med den nationale plan for nye færdigheder, herunder digitale færdigheder, iii) sikre, at offentlige arbejdsformidlinger er målrettet mod modtagernes behov, iv) sikre, at offentlige arbejdsformidlinger prioriterer de mest sårbare v) fastsætte et mål om, at mindst 25 % af støttemodtagerne under programmerne for garanteret beskæftigelsesegnethed for

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	References cenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										arbejdstagere skal være modtagere af relevant uddannelse med særligt fokus på digitale færdigheder og med en prioritet for de mest sårbare vi) indføre nye mekanismer, der styrker og strukturerer samarbejdet mellem offentlige og private systemer, herunder i forbindelse med identifikation af de relevante kvalifikationsbehov og tilvejebringelse af jobtilbud. Dekretet fastsætter, at modtagere af sociale sikkerhedsnet skal have adgang til de tjenester, der leveres under det nationale program for garanteret beskæftigelsesegnethed for arbejdstagere, inden for fire måneder fra det tidspunkt, hvor de modnes retten til sociale sikkerhedsnet. Retsakterne for den nationale plan for nye kvalifikationer skal som minimum: i) fastlægge fælles standarder og væsentlige niveauer for erhvervsuddannelse på hele det nationale område, ii) er rettet mod både beskæftigede og arbejdsløse og personer med det formål at forbedre deres digitale færdigheder og tilskynde til livslang læring. iii) identificere færdigheder og relevante standarder baseret på et samarbejde mellem de offentlige

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										og private systemer, iv) tage hensyn til de forskellige behov hos de berørte målgrupper, der som minimum skal omfatte de mest sårbare, v) omfatte alle relevante sektorstrategier med henblik på at have en samlet tilgang, herunder den nationale strategiplan for voksenkompetencer. vi) indarbejde bestemmelsen om udvikling af et prognosesystem for nye kompetencer, der er nødvendige på kort og mellemlang sigt på arbejdsmarkedet.
M5C1-2	Reform 1 - Aktive arbejdsmarkedspolitikker og erhvervsuddannelse	Milepæl	Ikrafttræden på regionalt plan af alle planer for de offentlige arbejdsformidlinger	Bestemmelse om ikrafttræden af de planer, som regionerne har vedtaget, og gennemførte aktiviteter	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Den nationale regulering af programmet for garanteret beskæftigelsesegnethed for arbejdstagere (GOL) skal omfatte en definition på regionalt plan af de nødvendige operationelle aktiviteter til gennemførelse af programmet. For at sikre sammenhæng mellem den nationale lovgivning og den regionale gennemførelse vedtages regionale planer for de offentlige arbejdsformidlinger. Ud over at vedtage planerne gennemfører regionerne aktiviteterne på grundlag af planerne og når ud til mindst 10 %

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	References cenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										af programmets planlagte støttemodtagere (endeligt mål: 3 000 000 personer). Ikrafttrædelsen af planerne for de offentlige arbejdsformidlinger skal gøre det muligt fuldt ud at gennemføre programmet for garanteret beskæftigelsesegnethed for arbejdstagere (GOL).
M5C1-3	Reform 1 - Aktive arbejdsmarkedspolitikker og erhvervsuddannelse	Mål	Personer, der er omfattet af GOL-programmet (Garantied Employability of Workers)	Ikke relevant	Nummer	0	3 000 000	Fjerde kvartal	2025	Mindst 3 000 000 personer skal nyde godt af GOL-programmet (Garantied Employability of Workers). Desuden skal de væsentlige serviceniveauer (" <i>Livelli essenziali delle prestazioni</i> ") som defineret i GOL-programmet være tilgængelige i mindst 80 % af de offentlige arbejdsformidlinger.
M5C1-4	Reform 1 - Aktive arbejdsmarkedspolitikker og erhvervsuddannelse	Mål	Personer, der deltager i uddannelsesprogrammer	Ikke relevant	Nummer	0	600 000	Fjerde kvartal	2025	Mindst 600 000 af GOL-programmets støttemodtagere skal deltage i uddannelse, hvoraf mindst 300 000 skal deltage i uddannelse i digitale færdigheder. Lister over udvalgte støttemodtagere under uddannelsesprogrammerne " <i>Progetto per l'autoimpiego</i> " og " <i>Fondo nuove</i>

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										<i>competenze</i> "offentliggøres.
M5C1-4a	Reform 1 - Aktive arbejdsmarkedspolitikker og erhvervsuddannelse	Mål	Personer, der deltager i uddannelsesprogrammer	Ikke relevant	Nummer	600 000	800 000	Spørgsmål 2	2026	Mindst 200 000 personer skal deltage i uddannelse gennem GOL-programmet " <i>Fondo nuove competenze</i> "eller " <i>Progetto per l'autoimpiego</i> ", hvoraf mindst 75 000 skal være GOL-modtagere.
M5C1-6	Investering 1 - Styrkelse af de offentlige arbejdsformidlinger	Mål	De offentlige arbejdsformidlinger er i færd med at gennemføre de aktiviteter, der er planlagt i styrkelsesplanen, i treårsperioden 2021-2023.	Ikke relevant	Nummer	0	250	Fjerde kvartal	2022	Mindst 250 offentlige arbejdsformidlinger har gennemført mindst 50 % af de aktiviteter, der er planlagt i "styrkelsesplanen" i treårsperioden 2021-2023. Disse aktiviteter er i overensstemmelse med den centrale styrkelsesplan og yderligere defineret på regionalt plan på grundlag af en behovsanalyse og tildelte ressourcer. Disse aktiviteter omfatter: i) renovering og istandsættelse af de offentlige arbejdsformidlingers nuværende placeringer og indkøb af nye (II) yderligere gennemførelse af IT-systemet med henblik på national interoperabilitet iii) faglig uddannelse af personalet IV) oprettelse af regionale observatorier for lokale

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										arbejdsmarkeder (V) institutionel kommunikation og opsøgende arbejde. Infrastrukturaktiviteter er ikke omfattet af dette mål. Der sikres ligelig balance med hensyn til opfyldelsen af målet med hensyn til territorial fordeling (nord, midt og syd).
M5C1-7	Investering 1 - Styrkelse af de offentlige arbejdsformidlinger	Mål	De offentlige arbejdsformidlinger har afsluttet de aktiviteter, der er planlagt i styrkelsesplanen	Ikke relevant	Nummer	0	326	Fjerde kvartal	2025	Mindst 326 offentlige arbejdsformidlinger og regionale agenturer har afsluttet de aktiviteter, der er planlagt i de regionale planer for styrkelse af offentlige beskæftigelsescentre (<i>Piani regionali di potenziamento dei centri per l'impiego</i>), herunder f.eks.: IT-opgraderinger, uddannelse af personale, oprettelse af regionale observatorier for lokale arbejdsmarkeder og kommunikationskampagner.
M5C1-7a	Investering 1 - Styrkelse af de offentlige arbejdsformidlinger	Mål	Infrastrukturaktiviteter i offentlige arbejdsformidlinger	Ikke relevant	Nummer	0	270	Spørgsmål 2	2026	Mindst 270 offentlige arbejdsformidlinger og regionale agenturers lokaler har gennemgået renoverings- og/eller istandsættelsesarbejder eller er blevet erhvervet som planlagt i de regionale planer for styrkelse af

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	References cenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										offentlige beskæftigelsescentre (<i>Piani regionali di potenziamento dei centri per l'impiego</i>).
M5C1-8	Reform 2 - Sort arbejde	Milepæl	Ikrafttræden af en national plan og gennemførelse af køreplanen for bekæmpelse af sort arbejde på tværs af alle økonomiske sektorer	Bestemmelser i loven, der angiver ikrafttrædelsen af den nationale plan og nedsættelsen af den interinstitutionelle arbejdsgruppe, der skal være ansvarlig for udarbejdelsen af den nationale plan og køreplanen for gennemførelsen	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Vedtagelse af en national plan og en tidsbunden (et år) gennemførelseskøreplan til bekæmpelse af sort arbejde på tværs af alle økonomiske sektorer. Den nationale plan skal bygge på den generelle strategi for bekæmpelse af sort arbejde og på den tilgang med inddragelse af flere instanser, der anvendes til at vedtage den nationale plan for bekæmpelse af udnyttelse af arbejdskraft i landbrugssektoren — "Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022)". Den nationale plan og køreplanen for gennemførelsen skal mindst omfatte følgende: i) foranstaltninger til forbedring af produktionen, indsamlingen og den rettidige distribution af granulære data om sort arbejde (II) indførelse af direkte og indirekte foranstaltninger til at omdanne sort arbejde til angivet arbejde ved at sikre, at fordelene ved at operere i den angivne økonomi opvejer

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	References cenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										omkostningerne ved at arbejde i den sorte økonomi. F.eks. a) afskrækkende foranstaltninger, f.eks. styrkelse af inspektion og sanktioner, og forebyggende foranstaltninger til fremme af anmeldt arbejde, f.eks. målrettede finansielle incitamenter, også gennem en gennemgang og rationalisering af eksisterende foranstaltninger, b) styrkelse af forbindelsen til beskæftigelses- og socialpolitikken III) en national oplysningskampagne om "uværdi" af sort arbejde rettet mod arbejdsgivere og arbejdstagere med aktiv inddragelse af arbejdsmarkedets parter iv) en forvaltningsstruktur, der skal sikre en effektiv gennemførelse af foranstaltningerne (V) foranstaltninger til bekæmpelse af ulovlige bosættelser for at bekæmpe udnyttelse af arbejdskraft i landbruget.
M5C1-9	Reform 2 - Sort arbejde	Milepæl	Gennemføre foranstaltninger til bekæmpelse af sort arbejde	Foranstaltninger, der er gennemført	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2024	Der gennemføres følgende foranstaltninger: (I) indføre foranstaltninger til forbedring af indsamlingen af

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	References cenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										granulære data om sort arbejde II) Indføre foranstaltninger til omdannelse af sort arbejde til angivet arbejde: a) afskrækkende foranstaltninger, som kan omfatte, men ikke er begrænset til, styrkelse af inspektioner og sanktioner, samt forebyggende foranstaltninger til fremme af anmeldt arbejde, som kan omfatte, men ikke er begrænset til, målrettede finansielle incitamenter b) foranstaltninger til styrkelse af forbindelsen til en aktiv arbejdsmarkedspolitik, som kan omfatte, men ikke er begrænset til, uddannelse af jobcenteroperatører III) gennemføre en national oplysningskampagne om "skævhed" i forbindelse med sort arbejde IV) Påbegyndelse af arbejdet i forvaltningsstrukturen til bekæmpelse af sort arbejde (V) Indføre foranstaltninger til bekæmpelse af udnyttelse af

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	References cenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										arbejdskraft i landbruget.
M5C1-10	Reform 2 – National plan for bekæmpelse af sort arbejde	Mål	Øget antal arbejdstilsyn og medlemskab af netværket "rete del lavoro agricolo di qualità"	Ikke relevant	Nummer	0	102 895	Fjerde kvartal	2025	Det gennemsnitlige antal årlige inspektioner, der er registreret i det nationale arbejdstilsyns og "Carabinieri" IT-systemer mellem den 1. januar 2023 og den 31. december 2025, skal nå op på mindst 102 895. Desuden skal yderligere 2 000 virksomheder i forhold til juni 2024 opføres på medlemslisten for netværket "rete del lavoro agricolo di qualità", der er offentliggjort på INPS' websted.
M5C1-11	Reform 2 - Sort arbejde	Milepæl	Gennemføre foranstaltninger til bekæmpelse af sort arbejde	Foranstaltninger, der er gennemført	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2026	Der gennemføres følgende foranstaltninger: - en undersøgelse af "Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva" (ISAC-indikatorer) i yderligere otte økonomiske sektorer med risiko for sort arbejde - postforsendelse af mindst 12 000 overensstemmelsesbreve, der er sendt til virksomheder, som er identificeret ved hjælp af ISAC-indikatorer offentliggørelse af en konsekvensanalyse af anvendelsen af "PrestO"- og "Libretto Famiglia"-

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										kuponer til imødegåelse af sort arbejde og forbedring af arbejdstagernes vilkår.
M5C1-12	Investering 2 - Kønsigestillingscertificeringssystem	Milepæl	Ikrafttræden af certificeringssystemet for ligestilling mellem kønnene og ledsagende incitamentsmekanismer for virksomheder	Bestemmelser i loven, der angiver ikrafttrædelsen af de lovgivningsmæssige retsakter og gennemførelsesforanstaltninger, der regulerer definitionen af certificeringsordningen	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Certificeringssystemet for ligestilling mellem kønnene og de ledsagende incitamentsmekanismer for virksomheder skal mindst omfatte følgende dimensioner: vækstmuligheder for kvinder, lige løn for lige arbejde, ledelsespolitikker for kønsdiversitet, barselsbeskyttelse. Definition af incitamentsmekanismer for organisationer, der gennemfører certificeringsprocessen, og af den tekniske vejledning. Herunder: (I) udarbejdelse af de tekniske standarder for køns-certificeringssystemet for virksomheder (II) identifikation af incitamentsordningen (III) foranstaltningen ledsages af oprettelsen af et IT-system.
M5C1-14	Investering 2 - Kønsigestillingscertificeringssystem	Mål	Virksomheder har opnået ligestillingscertificering	Ikke relevant	Nummer	0	3 000	Spørgsmål 2	2026	Mindst 3 000 virksomheder har opnået certificering for ligestilling mellem kønnene. Af disse skal mindst 1800 være SMV'er, hvoraf 500 har modtaget teknisk bistand

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	References cenario	Målsætning	Kvartal	År	
										ved hjælp af en voucherordning (f.eks. i form af mentorordninger, teknisk-ledelsesmæssig støtte, foranstaltninger til balance mellem arbejdsliv og privatliv eller iværksætteruddannelse) eller direkte finansielle bidrag til støtte for certificeringsprocessen.
M5C1-15	Investering 3 - Styrkelse af det tostrengede system	Mål	Certifikater udstedt gennem det tosporede uddannelsessystem	Ikke relevant	Nummer	0	90 000	Spørgsmål 2	2025	Mindst 90 000 deltagelsesbeviser udstedt for årene 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 eller 2024-2025 til studerende, der kombinerer formel uddannelse og læringserfaring på arbejdspladsen.
M5C1-15a	Investering 4 - Universel offentlig tjeneste	Milepæl	Gennemføre foranstaltninger til at øge unges deltagelse, forenkle procedurerne og forbedre kvaliteten af projekter inden for den universelle offentlige tjeneste (UCS)	Foranstaltninger, der er gennemført	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2024	Der gennemføres følgende foranstaltninger: 1. indføre foranstaltninger til at øge unges deltagelse i programmet for den universelle offentlige tjeneste (UCS) 2. indføre foranstaltninger til forenkling af procedurerne for at mindske den administrative byrde i forbindelse med gennemførelsen af programmet for den universelle offentlige tjeneste (UCS) 3. Indføre foranstaltninger til forbedring af kvaliteten af projekter inden for den universelle offentlige

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	References cenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										tjeneste (UCS). De foranstaltninger, der gennemføres, skal tage hensyn til resultaterne af TSI-projektet (20IT06 — "Supporting design and implementation of the Universal Civil Service (UCS) RRP Project, to unlock youth employment opportunities").
M5C1-16	Investering 4 - Universel offentlig tjeneste	Mål	Attester udstedt til projekter inden for den universelle offentlige tjeneste	Ikke relevant	Nummer	0	166 670	Spørgsmål 2	2026	Mindst 166 670 certifikater for deltagelse i den universelle offentlige tjeneste udstedt for projekter, der er iværksat i den fireårige periode 2021-2024.

L.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Investering 5 - Oprettelse af kvindevirksomheder

Denne foranstaltning består af en offentlig investering i en facilitet med henblik på at tilskynde til private investeringer og forbedre adgangen til finansiering i Italien til oprettelse af og vækst i kvindevirksomheder i Italien gennem projektf finansiering, mentorordninger, kommunikationsaktiviteter og iværksætteruddannelses tjenester. Faciliteten fungerer ved at yde subsidier og lån direkte til den private sektor.

Faciliteten forvaltes af Invitalia som gennemførelsespartner. Faciliteten omfatter følgende produktlinjer:

- *Fondo a sostegno dell'impresa femminile*, som støtter kvindeledede erhvervsinitiativer gennem tilskud og rentefrie lån. Det finansierer også kommunikations- og uddannelsesinitiativer rettet mod kvindelige studerende og unge kvinder samt uddannelses tjenester, der har til formål at udbrede kvinders iværksætterkultur.
- *Nuove imprese a tasso zero (NITO-ON)*, som er dedikeret til oprettelse og vækst af mikrovirksomheder og små virksomheder, der hovedsagelig eller udelukkende ledes af unge eller kvinder finansieret gennem tilskud og rentefrie lån.
- *Smart & Start Italia*, som har til formål at fremme innovative, teknologidrevne nystartede virksomheder, navnlig dem med stærke digitale eller forskningsbaserede elementer, finansieret gennem lån for nystartede virksomheder i Central- og Syditalien kan en procentdel af lånet konverteres til et ikketilbagebetalingspligtigt tilskud.

For at gennemføre investeringen i faciliteten undertegner Italien og Invitalia en gennemførelsesaftale, der skal indeholde følgende indhold:

1. Beskrivelse af facilitetens beslutningsproces: Facilitetens endelige investeringsbeslutning træffes af en investeringskomité eller et andet relevant tilsvarende ledelsesorgan og godkendes med et flertal af stemmerne fra medlemmer, der er uafhængige af regeringen.
2. Centrale krav i den tilknyttede investeringspolitik, som omfatter:
 - a) Beskrivelsen af de finansielle produkter og støtteberettigede endelige støttemodtagere.
 - b) Kravet om, at alle støttede investeringer skal være økonomisk levedygtige.
 - c) Kravet om at overholde princippet om ikke at gøre væsentlig skade som fastsat i den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Investeringspolitikken udelukker navnlig følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse,⁸⁴ ii) aktiviteter og aktiver inden for rammerne af EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks,⁸⁵ iii) aktiviteter og

⁸⁴ Bortset fra a) aktiver og aktiviteter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig for den rettidige omstilling til en drift uden fossile brændstoffer.

⁸⁵ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg⁸⁶ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling.⁸⁷

- d) Kravet om, at facilitetens endelige støttemodtagere ikke må modtage støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger.
3. Det beløb, der er omfattet af gennemførelsesaftalen, gennemførelsespartnerens gebyrstruktur og kravet om at geninvestere eventuelle tilbageførsler i overensstemmelse med facilitetens investeringspolitik.
4. Overvågnings-, revisions- og kontrolkrav, herunder:
 1. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens overvågningssystem til rapportering om den mobiliserede investering.
 2. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens procedurer, der skal sikre forebyggelse, afsløring og korrektion af svig, korruption og interessekonflikter.
 3. Forpligtelsen til at kontrollere støtteberettigelsen for hver operation i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i gennemførelsesaftalen, inden den forpligter sig til at finansiere en operation.
 4. Forpligtelsen til at foretage risikobaserede efterfølgende revisioner i overensstemmelse med Invitalias revisionsplan. Disse revisioner skal verificere i) at kontrolsystemerne er effektive, herunder afsløring af svig, korruption og interessekonflikter, ii) overholdelse af princippet om ikke at gøre væsentlig skade og statsstøttereglerne og iii) at kravet om, at de endelige støttemodtagere under faciliteten ikke har modtaget støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger, overholdes. Revisionerne skal også kontrollere transaktionernes lovlighed, og at betingelserne i den gældende gennemførelsesaftale overholdes.

⁸⁶ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁸⁷ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

L.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M5C1-17	Investering 5 - Oprettelse af kvindevirksomheder	Milepæl	Fonden til støtte for kvinders iværksætteri vedtages	Ministerielt dekret om oprettelse af "Fondo Impresa Donna" godkendes	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 3	2021	Fonden til støtte for kvinders iværksætteri vedtages ved ministerielt dekret, som fastsætter et sæt kriterier for støtteberettigelse i overensstemmelse med genopretnings- og resiliensfacilitetens mål, herunder princippet om ikke at gøre væsentlig skade og undertegnelse af finansieringsaftalen og de operationelle aftaler med den eller de finansielle formidlere. Disse fonde udgør "Fondo Impresa Donna", som gennemfører den særlige foranstaltning til støtte for kvindelige iværksættere. Gennemførelsesforanstaltningerne aftales på forhånd af ministeriet for økonomisk udvikling og PCM-afdelingen for lige muligheder med henblik på at: - styrkelse af de eksisterende foranstaltninger, der allerede forvaltes af de interne organer i ministeriet for økonomisk udvikling (f.eks. NITO-ON, Smart & Start) gennem en kapitaltilførsel, som kun er forbeholdt kvindevirksomheder

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										- om supplerung af fonden for kvindelige iværksættere, der blev oprettet ved finansloven for 2021 (fra 3. kvartal 2022 og fremefter) udformning af ledsageforanstaltninger, overvågnings- og kommunikationskampagner. PCM-Department for Equal Opportunities gennemfører en flerårig oplysningskampagne for at fremme kvindelige iværksættere, for erhvervsvejledningsaktiviteter for kvinder i alle aldre og kvindelige studerende på universiteter i forhold til fag og erhverv, hvor kvinder er underrepræsenteret, og oprettelse af en kommunikationsplatform.
M5C1-18	Investering 5 - Oprettelse af kvindevirksomheder	Mål	Der er indgået forpligtelser for finansiel støtte til virksomheder	Ikke relevant	Nummer	0	700	Spørgsmål 2	2023	Der er afsat finansiel støtte til mindst 700 yderligere virksomheder i forhold til referencescenariet. Gennemførelsen af støtte til kvindelige iværksættere sker gennem instrumenter, der allerede er aktive (NITO-ON, Smart & Start) og den nye fond, der er oprettet ved budgetloven for 2021 (kvindevirksomheder, der indtil november 2020 støttes af eksisterende finansielle instrumenter

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										som referencescenarie).
M5C1-19a	Investering 5 - Oprettelse af kvindevirksomheder	Milepæl	Gennemførelsesaftaler	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden og overførselsattest	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2025	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden.
M5C1-20	Investering 5 - Oprettelse af kvindevirksomheder	Mål	Overførsel til Invitalia og juridiske aftaler indgået med endelige støttemodtagere	Ikke relevant	Procentdel (%)	0	100	Spørgsmål 2	2026	Italien overfører 400 000 000 EUR til Invitalia til faciliteten. Invitalia skal have indgået retlige finansieringsaftaler med de endelige støttemodtagere for et beløb, der er nødvendigt for at anvende 100 % af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i faciliteten (under hensyntagen til forvaltning og gebyrer for kommunikations- og uddannelses tjenester).

M. MISSION 5 Komponent 2: Sociale infrastrukturer, familier, lokalsamfund og den tredje sektor

De planlagte reformer og investeringer, der indgår i denne komponent, har til formål at styrke modstandsdygtigheden ved at støtte integration og inklusion af de mest sårbare i den individuelle, familiemæssige og sociale dimension. Denne komponent indeholder en national strategi for aktiv inklusion af sårbare befolkningsgrupper. Målene for denne komponent er: i) at styrke den rolle, som integrerede sociale tjenester spiller med hensyn til at støtte familier, mindreårige og unge, støtte forældre færdigheder og beskytte sårbare familier samt personer med handicap, herunder gennem forbedring af sociale infrastrukturer, der involverer den tredje sektor (II) at forbedre handicappedes autonomi ved at tilbyde sociale og sundhedsmæssige tjenester i nærmiljøet og i hjemmet og fjerne hindringer for adgang til boliger og jobmuligheder (III) forbedring af inklusionen af personer i ekstrem marginalisering og boligmangel (f.eks. hjemløse) gennem et bredere udbud af midlertidige indkvarteringsassistance faciliteter og -tjenester, personlige veje til autonomi og personlig modstandsdygtighed (IV) styrkelse af tilgængeligheden af mere økonomisk overkommelige offentlige og private boliger og bymæssig og territorial fornyelse (V) udvikling af de mest sårbare modstandsdygtighed gennem udbredelse af sportskulturen og etablering af sportsinfrastrukturer gennem oprettelse af byparker, hvor sportsaktiviteter kan kombineres med underholdningsaktiviteter til gavn for lokalsamfundene.

Gennemførelsen af disse foranstaltninger forventes at bidrage til at tackle de udfordringer, der er omfattet af de landespecifikke henstillinger 2 fra 2019 om socialpolitik, hvori Italien indtrængende opfordres til at "sikre, at [...] socialpolitikker integreres effektivt og navnlig når ud til unge og sårbare grupper", og af de landespecifikke henstillinger 2 fra 2020 om at "give tilstrækkelig (...) adgang til social beskyttelse".

M.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1 – Rammelov om handicap

Hovedformålet med reformen er at ændre lovgivningen om handicap og fremme afinstitutionalisering (dvs. overførsel fra offentlige eller private institutioner til deres familier eller til lokalsamfundsbase hjem) og autonomi for personer med handicap. Dette indebærer (I) styrkelse af udbuddet af sociale tjenester, (II) forenkling af adgangen til social- og sundhedsydelser, (III) reformer af handicapvurderinger, (IV) fremme af projekter for en uafhængig tilværelse, (V) fremme af arbejdet i ekspertgrupper, der kan støtte personer med handicap med flerdimensionelle behov.

Reform 2 – Reform for ældre, der ikke er selvforsynende

Formålet med denne foranstaltning er at reformere de sociale tjenester og forbedre levevilkårene for ældre, der ikke er selvforsynende. Denne reform skal omfatte: (I) forenkling af ældres adgang til tjenester gennem oprettelse af fælles kontaktpunkter for social og sundhedsmæssig adgang, (II) identifikation af metoder til anerkendelse af ikke-selvforsyning baseret på behovet for bistand, (III) tilvejebringelse af en flerdimensionel vurdering, (IV) fastlæggelse af individualiserede projekter, der fremmer afinstitutionalisering. Denne reform foregribes af specifikke interventioner, der er planlagt i planen, og som indgår både i sundhedsmissionen (M6) med henvisning til projekter, der styrker lokale sundhedstjenester og hjemmepleje, og i denne komponent med særlig henvisning til investering 1, intervention II, der har til formål at afinstitutionalisere.

Investering 1 - Støtte til sårbare personer og forebyggelse af institutionalisering

Formålet med denne foranstaltning er at støtte sårbare personer og forhindre institutionalisering. Denne foranstaltning består af interventioner for sårbare familier og børn, ældre og socialarbejdere i mindst 85 % af de italienske socialdistrikter.

Investering 2 - Selvstændighedsmønstre for personer med handicap

Formålet med denne foranstaltning er at øge handicappedes autonomi og fremskynde afinstitutionaliseringsprocessen. Foranstaltningen består i at give adgang til boliger eller hjemmebaserede løsninger samt digital teknologi og uddannelse.

Investering 3 - Boliger først og poststationer

Formålet med denne foranstaltning er at beskytte og støtte inklusionen af marginaliserede personer. Foranstaltningen består af to typer ordninger: "bolig først"-løsninger, som omfatter kommuner, der tilbyder skræddersyede projekter og indkvartering til enkeltpersoner, små grupper eller familier i op til 24 måneder og "poststationernes" løsninger, som består af service- og inklusionscentre for hjemløse, der tilbyder væsentlige tjenester såsom basale varer og postomdeling, måltider og sundhedspleje.

M.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M5C2-1	Reform 1 – Rammelov om handicap	Milepæl	Rammelovens ikrafttræden med henblik på at styrke handicappedes autonomi	Bestemmelse i loven om rammelovens ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2021	Rammeloven, som består af en delegeringslov, skal styrke autonomien for personer med handicap i overensstemmelse med principperne i UNCRPD og den europæiske strategi 2021-2030 for rettigheder for personer med handicap, der som minimum skal omfatte: i) en omfattende definition og forbedring af udbuddet af sociale ydelser til handicappede samt fremme af afinstitutionisering og en uafhængig tilværelse, ii) en forenkling af procedurerne for adgang til sundhedsydelser og sociale ydelser og iii) en gennemgang af procedurerne for vurdering af handicapbetingelsen i retning af en flerdimensionel evaluering af den enkeltes tilstand. Personer med handicap er dem, der er defineret i overensstemmelse med principperne i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap ved lov nr. 104/1992. I Italien henhører vurderingsprocessen under regionernes kompetence, og personen evalueres af de lokale sundhedstjenester eller af det

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										nationale institut for social velfærd. Loven foreslås af handicapministeren med henblik på ministerrådets godkendelse i henhold til den fastsatte køreplan. Vedtagelsen af rammeloven følges op af en omstrukturering af de lokale sociale tjenester, fastlæggelse af kvalitetsstandarder og tilvejebringelse af en IKT-plattform til forbedring og effektivisering af tjenesterne.
M5C2-2	Reform 1 – Rammelov om handicap	Milepæl	Ikrafttræden af de lovdekreter, der udvikler bestemmelserne i rammeloven med henblik på at styrke handicappedes autonomi	Bestemmelser i loven om lovdekreternes ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2024	Lovdekreterne skal udvikle de bestemmelser, der er fastsat i rammeloven, med henblik på at styrke handicappedes autonomi: (I) styrkelse af udbuddet af sociale tjenester, (II) forenkling af adgangen til social- og sundhedsydelser, (III) reformer af handicapvurderinger, (IV) fremme af projekter for en uafhængig tilværelse, (V) fremme af arbejdet i ekspertgrupper, der kan støtte personer med handicap med flerdimensionelle behov.
M5C2-3	Reform 2 – Reform for ældre, der ikke er	Milepæl	Ikrafttræden af en rammelov, der styrker foranstaltningerne til	Bestemmelser i loven om rammelovens ikrafttræden,	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2023	Den rammelov, som regeringen har foreslået, skal styrke foranstaltningerne til fordel for ældre, der ikke er selvforsynende. Loven

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	selvforsynende		fordel for ældre, der ikke er selvforsynende	som styrker foranstaltningerne til fordel for ældre, der ikke er selvforsynende						forenkler og stiller kvikskrænker for social- og sundhedstjenester til rådighed, reviderer procedurene for vurdering af ikke-selvforsynende ældres tilstand og øger antallet af social- og sundhedstjenester, der kan leveres i hjemmet. Loven skal også identificere de nødvendige finansielle ressourcer.
M5C2-4	Reform 2 – Reform af ældre, der ikke er selvforsynende	Milepæl	I krafttræden af det lovdekret, der udvikler bestemmelserne i rammeloven for at styrke foranstaltningerne til fordel for ældre, der ikke er selvforsynende	Bestemmelser i loven, der angiver lovdekretets ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2024	Lovdekretet konkretiserer rammelovens bestemmelser med henblik på at styrke foranstaltningerne til fordel for ældre, der ikke er selvforsynende, og gennemfører de forskellige foranstaltninger.
M5C2-5	Investering 1 - Støtte til sårbare personer og forebyggelse af institutionalisering	Milepæl	I krafttræden af den operationelle plan	Bestemmelser i loven, der angiver ikrafttrædelsen af den operationelle plan for interventioner	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2021	Den operationelle plan skal fastlægge kravene til projekter, der kan forelægges af lokale enheder, og som vedrører fire dimensioner: i) støtte til forældre til børn i alderen 0-17 år, ii) støtte til ældres autonomi, iii) hjemmehjælp til ældre og iv) støtte til socialarbejdere. Foranstaltningen "Støtte til forældre" skal som minimum bestå i at yde

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										støtte til modtagerfamilier i mindst 18 måneder med i) en forhåndsvurdering af familiemiljøet og børns situation, ii) en vurdering af situationen foretaget af et tværfagligt team af kvalificerede fagfolk og iii) levere mindst en af følgende tjenester: hjemmetjenester, deltagelse i støttegrupper for forældre og børn samarbejde mellem skoler, familier og sociale tjenester og/eller fælles familieplejetjenester. Foranstaltningen "ældreautonomi" består som minimum af omlægning af ældrehjem i grupper af selvstændige lejligheder, der er udstyret med alle nødvendige faciliteter og tjenester, herunder hjemmeautomatisering, telemedicin og fjernovervågning. Aktionen "hjemmeservice til ældre" har til formål at tilbyde specifik uddannelse til fagfolk inden for hjemmeservice til ældre. Foranstaltningen "støtte til socialarbejdere" består i at støtte sociale aktører og styrke deres professionalisme og kompetencedeling, hovedsagelig ved at indføre instrumenter til

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										kompetencedeling og yde tilsynstjenester til aktører for at støtte aktørernes arbejde.
M5C2-7	Investering 2 - Selvstændigheds mønstre for personer med handicap	Mål	Sociale distrikter har leveret mindst ét projekt i forbindelse med renovering af boliger og/eller levering af IKT-udstyr til handicappede ledsaget af uddannelse i digitale færdigheder.	Ikke relevant	Nummer	0	500	Fjerde kvartal	2022	Mindst 500 projekter vedrørende renovering af boliger og/eller levering af IKT-udstyr til handicappede, ledsaget af uddannelse i digitale færdigheder, gennemføres af sociale distrikter. En tilfredsstillende opfyldelse af målet afhænger også af en tilfredsstillende opfyldelse af et sekundært mål: mindst 500 sociale distrikter har leveret mindst ét projekt i forbindelse med renovering af boliger og/eller levering af IKT-udstyr til handicappede ledsaget af uddannelse i digitale færdigheder. Levering af mindst ét projekt fra mindst 500 sociale distrikter, som har deltaget i den ikkekonkurrencemæssige procedure.
M5C2-9	Investering 3 - Boliger først og poststationer	Milepæl	Ikrafttræden af den operationelle plan vedrørende projekter om Housing First og poststationer, fastlæggelse af	Bestemmelser i loven, der angiver ikrafttrædelsen af den operationelle	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2022	Den operationelle plan for projekter vedrørende Housing First og poststationer skal fastlægge kravene til projekter, der kan forelægges af lokale enheder, og iværksættelse af indkaldelse af forslag.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			kravene til projekter, der kan fremlægges af lokale enheder, og iværksættelse af indkaldelse af forslag	plan for interventioner						Ifølge boligprojekterne skal lokale enheder først stille lejligheder til rådighed for enkeltpersoner, små grupper eller familier i op til 24 måneder, helst gennem bygningsrenovering og renovering af statsejendom. Dette suppleres af udviklings- og autonomiprogrammer. Projekter vedrørende poststationer omfatter udvikling af service- og inklusionscentre for hjemløse. Dette suppleres af arbejdsformidlingsprogrammer i samarbejde med beskæftigelsescentre.

M.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Investering 1 - Støtte til sårbare personer og forebyggelse af institutionalisering

Formålet med denne foranstaltning er at støtte sårbare personer og forhindre institutionalisering. Denne foranstaltning består af interventioner for sårbare familier og børn, ældre og socialarbejdere i mindst 498 af de italienske socialdistrikter.

Investering 2 - Selvstændighedsmønstre for personer med handicap

Formålet med denne foranstaltning er at øge handicappedes autonomi og fremskynde afinstitutionaliseringsprocessen. Foranstaltningen består i at give adgang til boliger eller hjemmebaserede løsninger samt digital teknologi og uddannelse.

Investering 3 - Boliger først og poststationer

Formålet med denne foranstaltning er at beskytte og støtte inklusionen af marginaliserede personer. Foranstaltningen består af to typer ordninger: "bolig først"-løsninger, som omfatter kommuner, der tilbyder skræddersyede projekter og indkvartering til enkeltpersoner, små grupper eller familier i op til 24 måneder og "poststationernes" løsninger, som består af service- og inklusionscentre for hjemløse, der tilbyder væsentlige tjenester såsom basale varer og postomdeling, måltider og sundhedspleje.

Investering 4 - Investeringer i byfornyelsesprojekter, der har til formål at mindske situationer med marginalisering og social forringelse

Formålet med denne foranstaltning er at mindske marginalisering og social forringelse ved at øge kommunernes sociale og miljømæssige kvalitet samt adgangen til sociale og kulturelle tjenester. Foranstaltningen består i renovering, genbrug og ombygning af offentlige områder og offentlige bygninger.

Investering 5 - Byintegrationsplaner (generelle projekter og bekæmpelse af ulovlige bosættelser for at bekæmpe udnyttelse af arbejdskraft i landbruget)

Formålet med denne foranstaltning er at regenerere store forringede byområder. Denne investering omfatter tre typer interventioner: i) generelle projekter i de integrerede byplaner med fokus på vedligeholdelse og genbrug af offentlige områder og bygninger og regenerering af underudnyttede eller uudnyttede byområder (II) boligløsninger for landbrugsarbejdere med henblik på at overvinde ulovlige bosættelser (III) en tematisk fond (fond af fonde) i samarbejde med EIB for at tilskynde til private investeringer i byfornyelsesinitiativer, der støtter klimaomstillingen og den digitale omstilling.

Investering 6 – Innovativ plan for boligkvalitet

Formålet med denne foranstaltning er at øge kvaliteten eller kvantiteten af almene boliger og renovere nedbrudte områder. Investeringen består af: i) renovering (herunder energieffektivitetsinterventioner) og udvidelse af almene boliger regenerering af byområder og offentlige og private ejendomme III) fremme af tilgængelighed og sikkerhed i byområder og levering af tjenesteydelser.

Investering 7 - Idræt og social inklusion

Formålet med denne foranstaltning er at regenerere sportsfaciliteter og deres omgivelser i byområder. Investeringen består i at støtte opførelse, regenerering og renovering af sportsfaciliteter.

M.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M5C2-6	Investering 1 - Støtte til sårbare personer og forebyggelse af institutionalisering	Mål	Tiltag til støtte for sårbare personer i sociale distrikter	Ikke relevant	Nummer	0	498	Spørgsmål 2	2026	Mindst 498 sociale distrikter skal afslutte mindst en af følgende foranstaltninger: i) støtte til sårbare familier og børn (II) støtte til ældres selvstændige tilværelse (III) levering af sociale tjenester i hjemmet for at sikre tidligt støttet udskrivning og forhindre hospitalsindlæggelse (IV) støtte til socialarbejdere.
M5C2-8	Investering 2 - Selvstændighedsmønstre for personer med handicap	Mål	Støttemodtagerne har modtaget renovering af hjemmet og/eller IKT-udstyr ledsaget af uddannelse i digitale færdigheder	Ikke relevant	Nummer	0	3 120	Spørgsmål 2	2026	Mindst 3 120 støttemodtagere har modtaget renovering af deres boligareal og/eller levering af IKT-udstyr. De støttemodtagere, der modtager IKT-udstyr, deltager også i uddannelse i digitale færdigheder.
M5C2-10	Investering 3 - Boliger først og poststationer	Mål	Housing First og Post Stations projekter	Ikke relevant	Nummer	0	12 364	Spørgsmål 2	2026	For boliger først underskrev 1 318 individualiserede projekter (" <i>progetto personalizzato</i> "), der attesterede, at der blev stillet midlertidig indkvartering til rådighed i mindst 6 og højst 24 måneder. Desuden skal der for hver støttemodtager også fremlægges en attest for færdiggørelse af arbejdet med

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										infrastrukturen i det pågældende projekt. For poststationer underskrev 11 046 individualiserede projekter (<i>»progetto personalizzato«</i>), der attesterede, at tjenesten blev leveret. For hver støttemodtager skal der også fremlægges en attest for færdiggørelse af arbejdet med infrastrukturen i det pågældende projekt.
M5C2-11	Investering 4 - Investeringer i byfornyelsesprojekter, der har til formål at mindske situationer med marginalisering og social forringelse	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om investeringer i byfornyelse for at mindske situationer med marginalisering og social forringelse med projekter i overensstemmelse med genopretnings- og resiliensfacilitetens mål, herunder princippet om ikke at gøre væsentlig skade	Underretning om alle offentlige kontrakter om investeringer i byfornyelse for at mindske situationer med marginalisering og social forringelse med projekter i overensstemmelse med genopretnings- og resiliensfacilitetens mål, herunder princippet om ikke at gøre væsentlig skade	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2022	Underretning om alle offentlige kontrakter, der er tildelt mindst 300 kommuner med mere end 15 000 indbyggere med henblik på investeringer i byfornyelse for at mindske situationer med marginalisering og social forringelse, med projekter i overensstemmelse med genopretnings- og resiliensfacilitetens mål, herunder princippet om ikke at gøre væsentlig skade. Tilskuddene ydes til kommuner med over 15 000 indbyggere, som ikke er provinshovedstæder, provinshovedstadskommuner eller hovedstadshovedkvarterer. Byudviklingsprojekter skal bestå af mindst én af følgende

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										interventioner: - Genbrug og refunktionalisering af offentlige områder og eksisterende offentlige bygningsstrukturer i offentlighedens interesse, herunder nedrivning af uretmæssigt arbejde udført af privatpersoner i mangel af eller fuldstændig uoverensstemmelse med byggetilladelsen og indretningen af de relevante områder - forbedring af kvaliteten af bylandskabet og af den sociale og miljømæssige struktur, herunder gennem bygningsrenovering af offentlige bygninger, med særlig henvisning til udviklingen af sociale og kulturelle, uddannelsesmæssige og didaktiske tjenester - Grønne, bæredygtige og intelligente transportprojekter.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										De maksimale beløb pr. kommune er følgende: 5 000 000 EUR til kommuner med mellem 15 000 og 49 999 indbyggere 10 000 000 EUR til kommuner med mellem 50 000 og 100 000 indbyggere 20 000 000 EUR til kommuner med over 100 000 indbyggere og til kommuner, der er provinshovedstæder eller storbyer.
M5C2-12	Investering 4 - Investeringer i byfornyelsesprojekter, der har til formål at mindske situationer med marginalisering og social forringelse	Mål	Færdiggørelse af projekter vedrørende byfornyelsestiltag	Ikke relevant	Nummer	0	1 080	Spørgsmål 2	2026	Certifikater for færdiggørelse af arbejder for mindst 1 080 projekter, der dækker mindst 1 000 000 kvadratmeter.
M5C2-13	Investering 5 - Integrerede byplaner - generelle projekter	Milepæl	Ikrafttræden af investeringsplanen for byfornyelsesprojekter i storbyområder	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af planen for byfornyelsesprojekter i storbyområder	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Investeringsplanen skal fastsætte et sæt kriterier i overensstemmelse med genopretnings- og resiliensfacilitetens mål, herunder princippet om ikke at gøre væsentlig skade. Projekterne skal vedrøre følgende interventionstyper:

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										a) Vedligeholdelse med henblik på genbrug og genanvendelse af offentlige områder. b) Forbedring af kvaliteten af byindretningen og den sociale og miljømæssige struktur. c) Forbedring af byområdernes miljøkvalitet og digitale profil.
M5C2-14	Investering 5 - Integrerede byplaner - generelle projekter	Mål	Færdiggørelse af integrerede planlægningsprojekter i storbyer	Ikke relevant	Nummer	0	300	Spørgsmål 2	2026	Certifikater for færdiggørelse af arbejder udstedt for mindst 300 integrerede planlægningsprojekter i alle 14 storbyer, der dækker et samlet areal på mindst 3 000 000 kvadratmeter.
M5C2-15	Investering 5 - Integrerede byplaner - Overvindelse af ulovlige bosættelser for at bekæmpe udnyttelse af arbejdskraft i landbruget	Milepæl	Ikrafttrædelsen af det ministerielle dekret om kortlægning af ulovlige bosættelser vedtages ved "Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura", og det ministerielle dekret om tildeling af ressourcer vedtages.	Bestemmelse i loven om det ministerielle dekrets ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2022	Det ministerielle dekret tildeler ressourcer på grundlag af den kortlægning af ulovlige bosættelser, der foretages af "Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura". Standarden for midlertidige og langsigtede boligløsninger skal defineres.
M5C2-16	Investering 5 — Integrerede byplaner —	Mål	Projekter vedrørende boliger til	Ikke relevant		0	11	Spørgsmål 2	2026	Attester for afslutning af arbejder, der er udstedt for 11 projekter, og

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	bekæmpelse af ulovlige bosættelser for at bekæmpe udnyttelse af arbejdskraft i landbruget		arbejdstagere i landbruget og oprettelse af en platform							som dækker det antal pladser, der kræves i henhold til de aftaler, der er undertegnet af gennemførelsesmyndighederne. Disse attester skal også attestere, at projekterne er i overensstemmelse med de boligstandarder, der er fastsat i aftalerne. Den digitale platform for udnyttelse af arbejdskraft i landbruget ("Sistema informativo per il contrasto al caporalato") skal oprettes og gøre det muligt at anvende det interaktive dashboard.
M5C2-17	Investering 5 - Integrerede byplaner - EIB-Fonden	Milepæl	Fondens investeringsstrategi godkendes af finansministeriet	Fondens investeringsstrategi godkendes af finansministeriet (MEF)	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 3	2022	Fondens investeringsstrategi skal som minimum definere: i) arten og omfanget af de støttede investeringer, som skal fremme bæredygtige byfornyelses- og udviklingsprojekter og være i overensstemmelse med genopretnings- og resiliensfacilitetens mål, herunder i forbindelse med overholdelse af princippet om ikke at gøre væsentlig skade, som yderligere præciseret i Kommissionens vejledende notat af 12. februar 2021, ii) de støttede operationer,

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										iii) de tiltænkte støttemodtagere, som skal være private initiativtagere til finansielt selvbereddygtige projekter, for hvilke offentlig støtte er begrundet i et markedssvigt eller risikoprofilen, og deres støtteberettigelseskrakterier, iv) støtteberettigelseskrakterierne for finansielle støttemodtagere og deres udvælgelse gennem en åben indkaldelse v) medtagelse af en særlig budgetpost for anstændige boligløsninger for arbejdstagere i landbrugs- og industrisektoren og vi) bestemmelser om at geninvestere potentielle tilbageførsler til de samme politiske mål, også efter 2026. Den kontraktmæssige aftale med den bemyndigede enhed, der kræver anvendelse af DNSH-vejledningen.
M5C2-18	Investering 5 - Integrerede byplaner - EIB-Fonden	Mål	Retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere om en investeringsværdi af underliggende projekter på mindst 545 000 000 EUR	Ikke relevant	EUR	0	545 000 000	Fjerde kvartal	2025	De udvalgte finansielle formidlere skal have indgået juridiske finansieringsaftaler med endelige støttemodtagere om en investeringsværdi af underliggende projekter på mindst 545 000 000 EUR (herunder

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										genopretnings- og resiliensfaciliteten og privat finansiering). Økonomi- og finansministeriet har afsluttet overførslen af 272 000 000 EUR til Den Europæiske Investeringsbank.
M5C2-19	Investering 6 - Innovationsprogram for boligkvalitet	Milepæl	Regioner og selvstyrende provinser (herunder kommuner og/eller storbyer i disse områder) undertegnede aftalerne om at ombygge og øge antallet af socialt boligbyggeri	Aftaler med lokale myndigheder underskrives	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2022	Mindst 15 regioner og selvstyrende provinser (herunder kommuner og/eller storbyer i disse områder) har undertegnet aftalerne om at omstrukturere og øge antallet af socialt boligbyggeri. Aftaler indgået med mindst 15 regioner og selvstyrende provinser, der er involveret i projekter. Bygning: nye almene boliger til: - omstrukturere, omorganisere og øge de aktiver, der er beregnet til almene boliger - re-funktionalisere områder, rum og offentlige og private ejendomme også gennem regenerering af den bymæssige og socioøkonomiske struktur; - forbedre tilgængeligheden og

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										sikkerheden i byområder og leveringen af tjenesteydelser og by-lokale infrastrukturer regenerere områder og områder, der allerede er bygget, øge miljøkvaliteten og forbedre modstandsdygtigheden over for klimaændringer, også ved hjælp af operationer med indvirkning på bytætheden identificere og anvende innovative forvaltnings- og inklusionsmodeller og -værktøjer, social og bymæssig velfærd samt deltagelsesprocesser. Boligheder og offentlige rum, der støttes, skal anses for at drage fordel af de aktiviteter, der er beskrevet i den tilhørende milepæl.
M5C2-20	Investering 6 - Innovationsprogram for boligkvalitet	Mål	Antal boliger, der er opført, købt eller renoveret	Ikke relevant	Nummer	0	10 000	Spørgsmål 2	2026	Der skal opføres, købes eller renoveres mindst 10 000 boliger, og der skal renoveres mindst 1 800 000 kvadratmeter offentlige boliger. Mindst 497 mio. EUR i støtte fra genopretnings- og resiliensfaciliteten til investeringsomkostningerne

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										afsættes til energieffektivitetsrenovering af eksisterende boligmasse eller offentlig infrastruktur, hvoraf mindst 300 mio. EUR afsættes til energieffektivitetsrenovering af eksisterende boligmasse, hvilket resulterer i primærenergibesparelser på mindst 30 %. Mindst 84 mio. EUR i støtte fra genopretnings- og resiliensfaciliteten til investeringsomkostningerne afsættes til cykelinfrastruktur.
M5C2-21	Investering 7 - Projektet om sport og social inklusion	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter vedrørende projekter om sport og social inklusion efter en offentlig indkaldelse af forslag	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter vedrørende projekter om sport og social inklusion	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 1	2023	Meddelelse om indgåelse af offentlige kontrakter, som skal bestå af mindst et af følgende elementer: 1. opførelse af nye sportsfaciliteter, beliggende i de ugunstigt stillede områder i landet; 2. levering af sportsudstyr, herunder anvendelse af teknologi til sport) 3. omkvalificering og tilpasning af eksisterende sportsfaciliteter

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										(f.eks.: fjernelse af arkitektoniske barrierer, energieffektivitet osv.). Projektet har til formål at sikre byfornyelse gennem fokus på sportsfaciliteter med henblik på at fremme social inklusion og integration, navnlig i de dårligst stillede områder i Italien. Udvælgelseskriterierne skal sikre, at mindst 50 % af investeringen tildeles nybyggeri i overensstemmelse med de relevante krav i fodnote 5 i bilag VI til forordning (EU) 2021/241.
M5C2-22	Investering 7 - Idræt og social inklusion	Mål	Udstedte attester for færdiggørelse af bygge- og anlægsarbejder	Ikke relevant	Nummer	0	100	Spørgsmål 2	2026	Certifikater for færdiggørelse af arbejder udstedt for mindst 100 interventioner i forbindelse med opførelse eller renovering af sportsfaciliteter, der dækker et samlet areal på mindst 200 000 kvadratmeter.

N. MISSION 5 Komponent 3: Særlige interventioner til fordel for territorial samhørighed

Denne komponent i genopretnings- og resiliensplanen omfatter to interventionsområder: i) Plan for modstandsdygtighed i interne, perifere områder og bjergområder ii) Projekter til udvikling af Syden, herunder investeringer til bekæmpelse af uddannelsesfattigdom, til konsolidering af apoteker i landdistrikterne som lokale sundhedstjenester, forbedring af aktiver konfiskeret fra organiseret kriminalitet og infrastrukturinvesteringer i særlige økonomiske zoner. Disse foranstaltninger har til formål at afhjælpe den territoriale kløft på tre områder: demografi og tjenesteydelser kompetenceudvikling investeringer.

Investeringerne og reformerne under denne komponent skal bidrage til at efterkomme de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Italien i 2019 og 2020 om behovet for at "fokusere investeringsrelateret økonomisk politik på forskning og innovation og infrastrukturens kvalitet under hensyntagen til regionale forskelle" (landespecifik henstilling 2019.3). "forbedre uddannelsesresultaterne" (landespecifik henstilling 2019.2) "Styrkelse af sundhedssystemets modstandsdygtighed og kapacitet [...]" (landespecifik henstilling 2020.1) "sikre tilstrækkelig [...] og adgang til social beskyttelse" (landespecifik henstilling 2020.2).

N.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Investering 1.1. Indre områder – 1: Forbedring af sociale tjenester og infrastrukturer i lokalsamfundet

Interventionen har til formål at tackle problemerne med social udstødelse og marginalisering ved at intensivere leveringen af tjenesteydelser gennem øgede midler til offentlige tjenester, der leveres af de lokale myndigheder (leveringsmekanismen består i at yde tilskud til kommunerne). De finansierede projekter kan vedrøre: hjemmepleje for ældre sygeplejersker og jordemødre i lokalsamfundet styrkelse af små hospitaler (hospitaler uden førstehjælp) eller visse basale tjenester (f.eks. radiologi, kardiologi, gynækologi) og ambulante centre infrastruktur til helikopterredning styrkelse af centrene for handicappede rådgivningscentre, kulturelle tjenester, sportstjenester og modtagelse af migranter. Interventionen tager sigte på enten at skabe nye tjenester og infrastrukturer eller at forbedre eksisterende tjenester og infrastrukturer ved at øge antallet af modtagere eller kvaliteten af udbuddet.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for kommende indkaldelser af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse⁸⁸ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks⁸⁹ iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg⁹⁰ og anlæg til mekanisk-biologisk⁹¹

⁸⁸ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om princippet om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

⁸⁹ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

⁹⁰ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁹¹ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofittering til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

behandling og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden indeholde krav om, at der kun må udvælges aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-miljølovgivning og national miljølovgivning.

Investering 1.1.2: Sundhedsfaciliteter i territorial nærhed

Formålet med foranstaltningen er at styrke den rolle, som apoteker i landdistrikterne spiller i leveringen af sundhedsydelser til lokalbefolkningen, f.eks. integreret hjemmehjælp og patientovervågning, hvilket igen letter samspillet mellem patienten og det nationale sundhedssystem. Investeringen består i at yde finansiel støtte til apoteker i landdistrikterne.

Investering 1.3: Strukturerede socialpædagogiske interventioner til bekæmpelse af uddannelsesfattigdom i syd, der støtter den tredje sektor

Formålet med denne foranstaltning er at levere socialpædagogiske tjenester til mindreårige, øge adgangen til børnepasning og uddannelsesmuligheder og forebygge skolefrafald og skolefrafald. Investeringen består af uddannelsesstøtteaktiviteter, der ledes af organisationer i den tredje sektor.

N.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M5C3-1	Investering 1.1.1: Indre områder - forbedring af sociale tjenester og infrastrukturer i lokalsamfundet	Milepæl	Tildeling af bud på interventioner til forbedring af sociale tjenester og infrastrukturer i indre områder og på støtte til apoteker i kommuner med under 3 000 indbyggere	Meddelelse om tildeling af alle offentlige kontrakter vedrørende interventionerne	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Interventionen skal skabe nye tjenester, infrastrukturer eller forbedre de eksisterende gennem en stigning i antallet af modtagere eller i udbuddets kvalitet. Alle indkaldelser af konkurrerende tilbud skal iværksættes med mandat, herunder kriterier for støtteberettigelse, der skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelse og kravet om overholdelse af den nationale EU-lovgivning og nationale miljølove. Indre områder er dem, der er identificeret i Strategia Nazionale Aree Interne. Landboapoteker er defineret på grundloven. 27. marts 1968, nr. 221.
M5C3-3	Investering 1.1.2: Sundhedsfaciliteter i territorial nærhed	Mål	Støtte til apoteker i landdistrikter i kommuner, landsbyer eller bebyggelser med under 5 000 indbyggere (første parti)	Ikke relevant	Nummer	0	500	Fjerde kvartal	2023	Mindst 500 apoteker i landdistrikter i kommuner, landsbyer eller bebyggelser med under 5 000 indbyggere er omfattet af interventionen.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M5C3-4	Investering 1.1.2: Sundhedsfaciliteter i territorial nærhed	Milepæl	Støtte til apoteker i landdistrikter i kommuner, landsbyer eller bebyggelser med under 5 000 indbyggere (andet parti)	Vedtagelse af dekret om godkendelse af den endelige udbetaling	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2026	Dekreter, der tillader den endelige udbetaling til mindst 1 500 apoteker i landdistrikter i kommuner, landsbyer eller bebyggelser med under 5 000 indbyggere
M5C3-8	Investering 1.3: Strukturerede socialpædagogiske interventioner til bekæmpelse af uddannelsesfattigdom i syd, der støtter den tredje sektor	Mål	Uddannelsesstøtte til mindreårige (første del)	Ikke relevant	Nummer	0	20 000	Spørgsmål 2	2023	Mindst 20 000 mindreårige i alderen 0-17 år skal modtage uddannelsesstøtte. Projekterne vedrørende uddannelsesstøtte skal fokusere på et af følgende områder: - Interventioner for børn i alderen 0-4 år har til formål at styrke betingelserne for adgang til børnehaver og børnehaverstøtte forældreskab - Interventioner for børn i alderen 5-17 år med henblik på at sikre effektive uddannelsesmuligheder og tidlig forebyggelse af skolefrafald, mobning og andre former for nød - Interventioner for børn i alderen 18-24 år som har til formål at forbedre uddannelsesudbuddet og forebygge fænomenet skolefrafald. Udbuddets vigtigste elementer: Offentlige bekendtgørelser skal hvælpe sig til mindst 50 000 000 EUR

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og l
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										Projekterne for enheder i den tredje skal vare mindst et år og op til to år. Aktionerne gennemføres i regioner Abruzzo, Basilicata, Campania, Ca Molise, Puglia, Sardegna og Sicilie
M5C3-9	Investering1.3: Strukturerede socialpædagogiske interventioner til bekæmpelse af uddannelsesfattigdom i syd, der støtter den tredje sektor	Mål	Uddannelsesstøtte til mindreårige (andet parti)	Ikke relevant	Nummer	20 000	44 000	Fjerde kvartal	2025	Registreringsformularer og tilmeldingsbekræftelser for mindst mindreårige i alderen 0-17 år, som uddannelsesstøtte.

N.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Reform 1: Forenkling af procedurerne og styrkelse af kommissæren i de særlige økonomiske zoner

Reformen skal bidrage til forenklingen af forvaltningssystemet og strømline gennemførelsestiden for interventioner i de særlige økonomiske zoner. Reformen skal etablere den digitale kvikskranke for de særlige økonomiske zoner og styrke Kommissionens rolle.

Investering 1.4: Infrastrukturinvesteringer i de særlige økonomiske zoner (SEZ)

Investeringen har til formål at sikre virkningen af reformen om indførelse af de særlige økonomiske zoner (SEZ). Investeringen består i at støtte infrastrukturelle indgreb omkring havneområder ("sidste kilometer"-forbindelser, digital logistik, urbanisering eller energi- og miljøeffektivitet havneinfrastruktur).

Investering 1.5: Skattefradragsordning for investeringer i Syditalien og den særlige økonomiske zone (SEZ)

Formålet med foranstaltningen er at støtte konkurrenceevnen og den bæredygtige vækst for virksomheder i de sydlige regioner og/eller den særlige økonomiske zone (SEZ) for de sydlige regioner og samtidig tilskynde til private investeringer.

Foranstaltningen består af en skattegodtgørelsesordning og de dermed forbundne overvågnings- og kontrolaktiviteter.

N.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M5C3-10	Reform1: Forenkling af procedurerne og styrkelse af kommissæren i de særlige økonomiske zoner	Milepæl	Forordningens ikrafttræden for blot at fastlægge procedurerne og styrke kommissærens rolle i de særlige økonomiske zoner	Bestemmelse i forordningen om forordningens ikrafttræden om blot at fastlægge procedurerne og styrke kommissærens rolle i de særlige økonomiske zoner	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2021	Forordningen skal indeholde: den oprettelse af den digitale one-stop-shop for de særlige økonomiske zoner med henblik på forenkling af procedurerne bestemmelser, der skal styrke kommissærens rolle i ZES. Særlige økonomiske zoner er specifikke områder, der er defineret i lovdekret 91/2017 (offentliggjort i statstidende 141/2017) omsat til lov ved L. 123/2017 (offentliggjort i statstidende Mezzogiorno 188/2017).
M5C3-11	Investering 1.4: Infrastrukturinvesteringer i den særlige økonomiske zone	Milepæl	Ikrafttræden af ministeriets dekret om godkendelse af operationelle planer for alle otte særlige økonomiske zoner	Bestemmelse i loven om angivelse af ikrafttrædelsen af ministeriets dekret.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2021	Dekretet tildeler ressourcer til de emner, der er ansvarlige for gennemførelsen, og definerer specifikke betingelser for at undgå enhver indvirkning på miljøet af interventioner. Alle indkaldelser af konkurrerende forslag skal iværksættes med mandat, herunder kriterier for støtteberettigelse, der sikrer, at de udvalgte projekter er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkellesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
M5C3-12	Investering 1.4: Infrastrukturinvesteringer	Mål	Påbegyndelse af	Ikke relevant	Nummer	0	53	Fjerde	2024	Infrastrukturprojekterne identificeres entydigt

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	inger i den særlige økonomiske zone		anlægsarbejder i forbindelse med infrastrukturprojekter i den særlige økonomiske zone					kvartal		af deres Codice Locale di Progetto (CLP). Arbejdet med mindst 53 projekter, der er oprettet ved dekretet om tildeling af midler, skal være påbegyndt.
M5C3-13	Investering 1.4: Infrastrukturinvesteringer i den særlige økonomiske zone	Mål	Færdiggørelse af infrastrukturprojekter i den særlige økonomiske zone	Ikke relevant	Nummer	0	46	Spørgsmål 2	2026	Certifikater for færdiggørelse af arbejder udstedes for mindst 46 projekter, der er oprettet ved dekretet om tildeling af ressourcer og entydigt identificeret ved deres Codice Locale di Progetto (CLP). Listen over afsluttede projekter skal omfatte følgende: - Porto di Salerno. Områdeportuale. Consolidamento ed adeguamento funzionale di alcuni moli e banchine (CLP: G51B21003170006) - Porto di Napoli. Områdeportuale. Prolungamento e rafforzamento della diga Duca D'Aosta (CLP: G65F20001560006) - Porto di Salerno. Dragaggio del porto commerciale di Salerno e del canale di ingresso – fase 2 – Molo di ponente (CLP: G51B21003160006) - Hoteller i nærheden af Porto Canale Di Cagliari Områdeportuale. Avamposti: realizzazione di nuovi banchinamenti per l'ormeggio di navi traghetti roll-on roll-off, ro-ro (CLP: D21G06000020003)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M5C3-14	Investering 1.5: Skattefradragssordning for investeringer i Syditalien og den særlige økonomiske zone (SEZ)	Mål	Skattefradrag for Syditalien og den særlige økonomiske zone (SEZ)	Ikke relevant	Tildelte midler (EUR)	0	500 000 000	Spørgsmål 2	2026	Tildeling af skattefradrag på mindst 500 000 000 EUR til virksomheder for investeringer på mindst 150 000 EUR, der er foretaget fra 2022 til 2025 i de sydlige regioner og i den særlige økonomiske zone (SEZ) for de sydlige regioner. Foranstaltningen skal være rettet mod følgende investeringslinjer: 1. Produktionssystemer (herunder alt udstyr, der er strengt forbundet med de anlæg/maskiner, der udgør systemet), som forvaltes ved hjælp af digitalt udstyr, der er i stand til at udføre en eller flere faser af produktcyklussen. 2. Produktionsautomatiseringssystemer, der involverer brug af robotter, sensorer og komponenter for at øge produktionslinjernes fleksibilitet og effektivitet. 3. Hardware og software, herunder dem, der er baseret på cloud computing-platforme, dedikeret til: organisering og behandling af store mængder data forvaltning af grænseflader, herunder multimediegrænseflader anvendelse

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										af avancerede sensorer til behandling af komplekse oplysninger optimering af behandlingen ud fra et energi- og privatlivsperspektiv fjernassistance til specialudstyr. 4. Elektroniske prototypeværktøjer og/eller avanceret produktion, der har til formål at gennemføre digitale processer, f.eks.: 3D-udskrivning, laserskæring og CNC-fræsning. 5. Specialiserede varer og udstyr til levering af avancerede tjenesteydelser eller til udførelse af forsknings- og udviklingsaktiviteter. Ingen virksomheder, der opererer inden for de aktivitetssektorer, der er identificeret ved NACE-kode 01, 08, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 29, 30, 35, 38, 41, 42, 43, 49, 50 og 51, tages i betragtning i forbindelse med målet.

O. MISSION 6 Komponent 1: Nærhedsnetværk, -faciliteter og -telemedicin til territorial sundhedspleje

Formålet med denne komponent er at styrke den italienske nationale sundhedstjeneste ved bl.a. at forbedre beskyttelsen mod miljø- og klimarelaterede sundhedsrisici og reagere bedre på lokalsamfundenes behov for lokal pleje og bistand. Den lokale sundhedspleje er fragmenteret og underlagt regionale forskelle, der resulterer i forskellige niveauer af sundhedsydelser og sundhedsresultater på tværs af regionerne. Leveringen af integrerede hjemmeplejetjenester anses for at være lav, og de forskellige udbydere af sundhedsydelser og sociale tjenester anses kun for at være svagt integrerede. Desuden er den italienske nationale sundhedstjenestes kapacitet til at imødegå sundhedsrisici i forbindelse med miljøeksponering og klimaændringer blevet testet af flere miljøkriser og nødsituationer, der fremhævede udfordringerne som følge af manglen på tilstrækkelige forebyggende foranstaltninger. Formålet med denne komponent i den italienske genopretnings- og resiliensplan er at styrke den italienske nationale sundhedstjeneste ved bl.a. at forbedre beskyttelsen mod miljø- og klimarelaterede sundhedsrisici og reagere bedre på lokalsamfundenes behov for lokal pleje og bistand.

Investeringerne og reformerne under denne komponent skal bidrage til at efterkomme de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Italien i 2019 og 2020, om behovet for at "fokusere investeringsrelateret økonomisk politik på forskning og innovation og infrastrukturens kvalitet under hensyntagen til regionale forskelle (landespecifik henstilling 3, 2019), "styrke sundhedssystemets modstandsdygtighed og kapacitet inden for sundhedspersonale, kritiske lægemidler og infrastruktur" (landespecifik henstilling 1, 2020) og "fokusere investeringer på den grønne og den digitale omstilling, navnlig på [...] styrket digital infrastruktur for at sikre leveringen af væsentlige tjenester" (landespecifik henstilling 3, 2020).

O.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Ikke relevant

O.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Ikke relevant

O.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Reform 1: Fastlæggelse af en ny organisationsmodel for det territoriale sundhedsbistandsnetværk.

Reformen udgør et forberedende element for investeringerne i komponenten. Den etablerer en ny model for territorial sundhedsplejebistand og skaber en ny institutionel struktur for forebyggelse af sundhed, miljø og klima. Dette skal opnås gennem:

1. Etablering af en ny organisationsmodel for det territoriale sundhedsbistandsnetværk gennem fastlæggelse af en lovgivningsmæssig ramme, der fastlægger strukturelle, teknologiske og organisatoriske standarder.
2. Definition af en ny institutionel struktur for forebyggelse af sundhed, miljø og klima efter en integreret tilgang ("One Health") og en holistisk vision ("Planetary Health").

Investering 1.1: Sundhedshuse i EU skal forbedre den territoriale sundhedsbistand.

Formålet med foranstaltningen er at oprette sundhedshuse i Fællesskabet.

Investeringen består i at aktivere og aggregere primære plejetjenester samt gennemføre (energieffektive) bistandscentre med henblik på en integreret reaktion på plejebehov.

Investering 1.2: Hjem som det første sted for pleje og telemedicin

Formålet med foranstaltningen er at fremme hjemmeplejen og den omfattende indførelse af telemedicinske løsninger og støtte innovation på sundhedsområdet.

Investeringen består af hardware og øget levering af tjenesteydelser, oprettelse af territoriale koordinationscentre ("Centrali Operative Territoriali"), finansiering af projekter til diagnosticering og overvågning, oprettelse af en national platform til screening af telemedicinske projekter og ad hoc-forskningsinitiativer vedrørende digitale sundheds- og plejetechnologier.

Investering 1.3: Styrkelse af den mellemliggende sundhedspleje og dens faciliteter (fællesskabshospitaler)

Formålet med foranstaltningen er at øge antallet af mellemliggende sundhedsfaciliteter.

Investeringen består i at skabe lokale hospitaler, sundhedsfaciliteter for patienter, der efter en episode med mindre skarphe eller tilbagefald af kroniske patologier kræver lav intensitet og kortsigtede kliniske indgreb.

O.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M6C1-1	Reform 1: Fastlæggelse af en ny organisationsmodel for det territoriale sundhedsbistandsnetværk	Milepæl	Ikrafttræden af den afledte ret (ministerielt dekret) om reform af tilrettelæggelsen af sundhedsydelsen.	Bestemmelse i loven om lovens ikrafttræden	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2022	Ikrafttræden af den afledte ret (ministerielt dekret), der fastsætter: Definition af en ny organisationsmodel for det territoriale sundhedsbistandsnetværk gennem fastlæggelse af en lovgivningsmæssig ramme, der identificerer strukturelle, teknologiske og organisatoriske standarder på tværs af regioner. fastlæggelse af en ny institutionel struktur for sundheds-, miljø- og klimaforebyggelse i overensstemmelse med "One Health"-tilgangen.
M6C1-2	Investering 1.1: Sundhedshuse i EU skal forbedre den territoriale sundhedsbistand	Milepæl	Godkendelse af en kontrakt om institutionel udvikling	Meddelelse om sundhedsministeriets og regionernes godkendelse	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2022	Godkendelse af en kontrakt om institutionel udvikling (Contratto Istituzionale di Sviluppo) med det italienske sundhedsministerium som ansvarlig og gennemførende myndighed og deltagelse af regionale myndigheder sammen med de andre berørte enheder for Fællesskabets sundhedscentre: Kontrakten om institutionel udvikling er et styringsværktøj, der skal indeholde en liste over alle de parter, der er udpeget til at gennemføre Fællesskabets sundhedshus for at forbedre den territoriale sundhedsbistand. Kontrakten skal også identificere forpligtelser, som hver italiensk region vil påtage sig for at

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										sikre opnåelsen af de forventede resultater vedrørende Fællesskabets sundhedshus. Kontrakten havde til formål at støtte territorial samhørighed, udvikling og økonomisk vækst og fremskynde gennemførelsen af komplekse interventioner. Kontrakten om institutionel udvikling er særlig nyttig i forbindelse med store projekter eller investeringer, der formuleres i individuelle interventioner, der er funktionelt forbundet med hinanden, hvilket kræver en integreret tilgang og anvendelse af europæiske struktur- og investeringsfonde og nationale fonde, der også indgår i planer og operationelle programmer, der finansieres med nationale og europæiske midler.
M6C1-3	Investering 1.1: Sundhedshuse i EU skal forbedre den territoriale sundhedsbistand	Mål	EU-sundhedshusenes tjenester aktiveres	Ikke relevant	Nummer	0	1 038	Spørgsmål 2	2026	Uafhængige ekspertrapporter, der bekræfter aktiveringen af tjenester i henhold til de standarder, der er defineret i de obligatoriske punkter i tabel 4 i bilag 1, afsnit 5, i DM 23.5.2022 n.77 i mindst 1038 sundhedshuse i Fællesskabet. Mindst 50 % af støtten fra genopretnings- og resiliensfaciliteten til investeringsomkostningerne afsættes til opførelse af nye bygninger (interventionsområde 025b), der opfylder kravene i fodnote 5 i bilag VI til forordning (EU) 2021/241, eller til energieffektivitetsrenovering

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										af bygninger (interventionsområde 026) som certificeret af den uafhængige ekspert.
M6C1-4	Investering 1.2: Hjem som det første sted for pleje og telemedicin	Milepæl	Godkendelse af retningslinjerne med den digitale model for implementering af hjemmeplejen	Retningslinjer godkendt af Sundhedsministeriet	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2022	Retningslinjerne skal strømline de processer, der er nødvendige for at forbedre hjemmeplejen gennem udvikling af fjernovervågningsteknikker og automatisering i hjemmet.
M6C1-5	Investering 1.2: Hjem som det første sted for pleje og telemedicin	Milepæl	Kontrakt om institutionel udvikling godkendt af sundhedsministeriet og regionerne	Meddelelse om den godkendte kontrakt	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2022	Godkendelse af en kontrakt om institutionel udvikling (Contratto Istituzionale di Sviluppo) med det italienske sundhedsministerium som ansvarlig og gennemførende myndighed og deltagelse af regionale forvaltninger sammen med de andre berørte enheder for hjemmepleje. Kontrakten om institutionel udvikling fastsætter for hver intervention eller interventionskategori en tidsplan, kontrahenternes ansvar, evaluerings- og overvågningskriterier og sanktioner for manglende overholdelse. Den fastlægger også betingelserne for en eventuel delvis deffinansiering af interventioner eller tildeling af de relevante ressourcer til et andet forvaltningsniveau i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M6C1-6	Investering 1.2: Hjem som det første sted for pleje og telemedicin	Mål	Behandling i hjemmet	Ikke relevant	Nummer	645 590	1 487 590	Spørgsmål 2	2025	Levering af hjemmepleje til personer over 65 år skal nå en årlig værdi på mindst 1 487 590 som målt ved indikatoren SIAD05bis — "Over 65s Treated in SIAD (Sistema informativo Assistenza domiciliare) in Relation to the Elderly Population" i Agenas dashboard.
M6C1-7	Investering 1.2: Hjem som det første sted for pleje og telemedicin	Mål	Koordineringscentre, der er fuldt operationelle (anden gruppe)	Ikke relevant	Nummer	0	480	Fjerde kvartal	2024	Det afgørende punkt i denne intervention er idriftsættelsen af mindst 480 territoriale koordinationscentre ("Centrali Operative Territoriali") med det formål at koordinere og forbinde de forskellige territoriale, sociale sundheds- og hospitalssundhedstjenester samt beredskabsnetværket for at sikre kontinuitet, tilgængelighed og integration af pleje.
M6C1-8	Investering 1.2: Hjem som det første sted for pleje og telemedicin	Mål	Mindst ét telemedicinprojekt tildelt hver region (idet der tages hensyn til både projekter, der vil blive gennemført i den enkelte region, og projekter, der kan udvikles som led i konsortier	Ikke relevant	Nummer	0	20	Fjerde kvartal	2023	Den nationale telemedicinstrategi skal fremme og finansiere udviklingen og opskaleringen af nye telemedicinprojekter og -løsninger inden for regionale sundhedssystemer og udgør som sådan en vigtig (teknologisk) katalysator for gennemførelsen af den forbedrede fjernplejetilgang til sundhed med særligt fokus på kroniske patienter.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
			mellem regioner)							
M6C1-9	Investering 1.2: Hjem som det første sted for pleje og telemedicin	Mål	Bistand ved hjælp af telemedicinske værktøjer	Ikke relevant	Nummer	0	300 000	Spørgsmål 2	2026	Indikatoren for bistand ved hjælp af telemedicinværktøjer, der er baseret på indikatorer fra den nationale telemedicinplatform (PNT) og overvåges via Agenas-dashboardet, skal nå op på en værdi af mindst 300 000 personer.
M6C1-10	Investering 1.3: Styrkelse af den mellemliggende sundhedspleje og dens faciliteter (fællesskabshospitaler)	Milepæl	Godkendelse af en kontrakt om institutionel udvikling (Contratto Istituzionale di Sviluppo)	Meddelelse om godkendelse af kontrakten om institutionel udvikling	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2022	Godkendelse af en kontrakt om institutionel udvikling (Contratto Istituzionale di Sviluppo) med det italienske sundhedsministerium som ansvarlig og gennemførende myndighed og deltagelse af regionale myndigheder sammen med de andre berørte enheder for Fællesskabets hospitaler. Kontrakten om institutionel udvikling skal indeholde en liste over alle egnede lokaliteter, der er udpeget til investeringerne, samt de forpligtelser, som hver region skal påtage sig for at sikre opnåelsen af det forventede resultat. I tilfælde af overtrædelse fra en regions side går sundhedsministeriet videre til kommissæren "ad acta". Med hensyn til faciliteternes teknologipark, dvs. alle værktøjer, licenser og sammenkoblinger, foretrækkes aggregerede indkøbsmetoder.
M6C1-11	Investering 1.3: Styrkelse af den	Mål	Lokalhospitaler renoveret,	Ikke relevant	Nummer	0	307	Spørgsmål	2026	Uafhængige ekspertrapporter, der bekræfter aktiveringen af tjenester i henhold til de

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	mellemliggende sundhedspleje og dens faciliteter (fællesskabshospitaler)		sammenkoblet og teknologisk udstyret					1 2		standarder, der er defineret i bilag 1, afsnit 11, i DM 23.5.2022 n.77 på mindst 307 fællesskabshospitaler.

P. MISSION 6 Komponent 2: Innovation, forskning og digitalisering af den nationale sundhedstjeneste

Denne komponent i den italienske genopretnings- og resiliensplan har til formål at sikre de nødvendige grundforudsætninger for større modstandsdygtighed i den nationale sundhedstjeneste gennem: i) udskiftning af forældede sundhedsteknologier på hospitaler ii) udvikling af en betydelig strukturel forbedring af sikkerheden i hospitalsbygninger iii) forbedring af sundhedsinformationssystemerne og de digitale værktøjer iv) fremme og styrkelse af den videnskabelige forskningssektor v) forbedring af de menneskelige ressourcer.

Investeringerne og reformerne under denne komponent skal bidrage til at efterkomme de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Italien i 2020 og 2019, om behovet for at "styrke sundhedssystemets modstandsdygtighed og kapacitet inden for sundhedspersonale, kritiske lægemidler og infrastruktur" (landespecifik henstilling nr. 1, 2020), "fokusere investeringer på den grønne og den digitale omstilling, navnlig på [...] styrket digital infrastruktur for at sikre levering af væsentlige tjenester" (landespecifik henstilling nr. 3, 2020) og "fokusere investeringsrelateret økonomisk politik på forskning og innovation og infrastrukturens kvalitet, idet der også tages hensyn til regionale forskelle" (landespecifik henstilling nr. 3, 2019).

P.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1: Revision og ajourføring af den nuværende retlige ramme for de videnskabelige institutter for hospitalsindlæggelse og pleje (IRCCS)

Reformen har til formål at omorganisere netværket af videnskabelige institutter for hospitalsindlæggelse og pleje (IRCCS) for at i) forbedre kvaliteten af det nationale sundhedssystem (NHS), ii) forbedre forholdet mellem sundhed og forskning og iii) revidere IRCCS' retlige ordning og forskningspolitikkerne inden for det italienske sundhedsministeriums kompetenceområde.

Reformen skal forbedre forvaltningen af de offentlige IRCCS'er ved i) at forbedre den strategiske forvaltning, ii) bedre at definere beføjelserne og kompetenceområderne og iii) grundigt at definere reglerne for status for den videnskabelige direktør for de offentlige IRCCS'er og forskningspersonalet.

Endelig en specifik delforanstaltning, der differentierer IRCCS'erne på grundlag af deres aktiviteter (enkeltspecialister eller generalister), skaber et integreret netværk af IRCCS'er og letter udvekslingen af ekspertise mellem IRCCS'erne selv og de øvrige strukturer i det italienske NHS.

Investering 2.1: Styrkelse og forbedring af NHS biomedicinsk forskning

Formålet med foranstaltningen er at øge finansieringen af det biomedicinske forskningssystem.

Investeringen består i finansiering af Proof of Concept-projekter samt finansiering af forskningsinitiativer inden for sjældne sygdomme, sjældne kræftformer og andre sygdomme med stor indvirkning på sundheden.

Investering 2.2: Udvikling af teknisk-professionelle, digitale og ledelsesmæssige færdigheder hos fagfolk i sundhedssystemet

Denne foranstaltning har til formål at øge investeringerne i uddannelse og færdigheder i forbindelse med sundhedssystemet. Denne investering består i at øge stipendierne til det specifikke kursus i almen medicin; at øge antallet af tildelte speciallægeuddannelseskontrakter tilvejebringelse af uddannelse i ledelsesmæssige eller digitale færdigheder for ansatte i NHS samt tilvejebringelse af uddannelse i sikkerhed med hensyn til hospitalsinfektioner for NHS-personale.

P.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
M6C2-1	Reform 1: Revision og ajourføring af de nuværende retlige rammer for de videnskabelige institutter for hospitalsindlæggelse og pleje (IRCCS) og sundhedsministeriets forskningspolitikker for at styrke forbindelsen mellem forskning, innovation og sundhedspleje	Milepæl	Ikkrafttræden af lovdekretet om ændring af vedtægterne for de videnskabelige institutter for hospitalsindlæggelse og pleje (IRCCS)	Bestemmelse i dekretet om ikkrafttrædelse	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Reformen skal omorganisere IRCCS-netværket for at forbedre NHS' kvalitet og ekspertise, forbedre forholdet mellem sundhed og forskning, revidere IRCCS' retlige ordning og forskningspolitikkerne inden for det italienske sundhedsministeriums kompetenceområde. Reformen omfatter foranstaltninger til at: i) styrke forbindelsen mellem forskning, innovation og sundhedspleje ii) forbedre forvaltningen af de offentlige IRCCS'er ved at forbedre den strategiske forvaltning og bedre definere beføjelser og kompetenceområder.
M6C2-2	Investering 2.1: Styrkelse og forbedring af NHS biomedicinsk forskning	Mål	Forskningsprojekter finansieret af PoC (Proof of Concept) og sjældne kræftformer og sygdomme	Ikke relevant	Nummer	0	200	Spørgsmål 2	2025	Tildeling af midler til forskningsprojekter inden for sjældne sygdomme og sjældne kræftformer og Proof of Concept (PoC). Tildeling af midler til forskningsprojekter PoC og om sjældne sygdomme og sjældne kræftformer skal ske gennem en

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										offentlig udbudsprocedure. Mindst 200 forskningsprojekter skal have modtaget en første tranche af finansieringen.
M6C2-3	Investering 2.1: Styrkelse og forbedring af NHS biomedicinsk forskning	Mål	Forskningsprojekter finansieret vedrørende sygdomme med stor indvirkning på sundheden	Ikke relevant	Nummer	0	324	Spørgsmål 2	2025	Tildeling af midler til forskningsprojekter inden for sygdomme med stor indvirkning på sundheden. Tildeling af midler til forskningsprojekter vedrørende sygdomme med stor indvirkning på sundheden sker gennem en offentlig udbudsprocedure. Mindst 324 forskningsprojekter skal have modtaget en første tranche af finansieringen.
M6C2-16	Investering 2.2: Udvikling af teknisk-professionelle, digitale og ledelsesmæssige færdigheder hos fagfolk i sundhedssystemet	Mål	Uddannelse i ledelsesmæssige og digitale færdigheder for sundhedspersonale	Ikke relevant	Nummer	0	4 500	Spørgsmål 2	2026	Attester for deltagelse i uddannelseskurser om ledelsesmæssige eller digitale færdigheder for 4 500 ansatte i det nationale sundhedsvæsen.
M6C2-17	Investering 2.2: Udvikling af teknisk-professionelle, digitale og ledelsesmæssige færdigheder hos fagfolk i	Mål	Tildeling af kontrakter om speciallægeuddannelse	Ikke relevant	Nummer	0	4 200	Fjerde kvartal	2025	Tildeling af 4 200 speciallægeuddannelseskontrakter.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Kvartal	År	
	sundhedssystemet									

P.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Investering 1.1: Digital opdatering af hospitalernes teknologiske udstyr

Formålet med foranstaltningen er at øge sundhedspersonalets produktivitet, forbedre kvaliteten af processerne, sikre patientsikkerhed og levering af tjenester af høj kvalitet.

Investeringen består i modernisering af stort sundhedsudstyr, informatisering af hospitalernes processer med en akutafdeling på første og andet niveau ("Dipartimenti Emergenza e Accettazione", DEA) og stigningen i antallet af senge i intensive og semiintensive plejeenheder på hospitaler i det nationale sundhedsvæsen.

Investering 1.2: På vej mod et sikkert og bæredygtigt hospital

Formålet med denne foranstaltning er at øge hospitalssikkerheden gennem seismiske opgraderingsinterventioner på hospitaler og et flerårigt indgreb for at renovere og modernisere de fysiske og teknologiske rammer for folkesundhedsejendomme.

Investering 1.3: Styrkelse af den teknologiske infrastruktur og af værktøjerne til dataindsamling, databehandling, dataanalyse og simulering

Formålet med denne foranstaltning er at forbedre det italienske NHS' levering af pleje, sundhedsanalyse og prognosekapacitet. Investeringen består i at øge anvendelsen af de eksisterende elektroniske patientjournaler (EPJ) og styrke sundhedsministeriets teknologiske og analytiske infrastruktur.

Investering 2.2: Udvikling af teknisk-professionelle, digitale og ledelsesmæssige færdigheder hos fagfolk i sundhedssystemet

Denne foranstaltning har til formål at øge investeringerne i uddannelse og færdigheder i forbindelse med sundhedssystemet. Denne investering består i at øge stipendierne til det specifikke kursus i almen medicin; at øge antallet af tildelte speciallægeuddannelseskontrakter tilvejebringelse af uddannelse i ledelsesmæssige eller digitale færdigheder for ansatte i NHS samt tilvejebringelse af uddannelse i sikkerhed med hensyn til hospitalsinfektioner for NHS-personale.

P.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M6C2-4	Investering 1.1: Digital opdatering af hospitalernes teknologiske udstyr	Milepæl	Reorganiseringsplan godkendt af sundhedsministeriet/de italienske regioner	Meddelelse om godkendelse	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2021	Godkendelse af reorganiseringsplanen for at styrke NHS-hospitalernes kapacitet til i tilstrækkelig grad at håndtere pandemiske nødsituationer ved at øge antallet af senge i intensive og subintensive plejeenheder. Hospitalsomlægningsplanen skal øge antallet af sengepladser i de intensive og semiintensive plejeenheder på NHS-hospitaler.
M6C2-5	Investering 1.1: Digital opdatering af hospitalernes teknologiske udstyr	Milepæl	Godkendelse af kontrakten om institutionel udvikling	Underretning om sundhedsministeriets og de italienske regioners undertegnelse af kontrakten om institutionel udvikling	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2022	Godkendelse af en kontrakt om institutionel udvikling (Contratto Istituzionale di Sviluppo) med det italienske sundhedsministerium som ansvarlig og gennemførende myndighed og med deltagelse af regionale myndigheder og andre vigtige interessenter. Kontrakten om institutionel udvikling er det værktøj, der er identificeret i den nuværende nationale lovgivning (kombinerede bestemmelser i artikel 1 og 6 i lovdekret nr. 88 af 31. maj 2011 og artikel 7 i lovdekret nr. 91 af 20. juni 2017 ved lov nr. 123 af 3. august 2017) for at fremskynde gennemførelsen af strategiske projekter, der er funktionelt forbundet med hinanden. Kontrakten om institutionel udvikling skal indeholde en liste over alle de steder, der er

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										udpeget til investeringerne, samt de forpligtelser, som hver region skal påtage sig for at sikre opnåelsen af det forventede resultat. I tilfælde af overtrædelse fra en regions side går sundhedsministeriet videre til kommissæren "ad acta".
M6C2-6	Investering 1.1: Digital opdatering af hospitalernes teknologiske udstyr	Mål	Levering af stort diagnostisk udstyr	Ikke relevant	Nummer	0	3 100	Spørgsmål 2	2026	Testcertifikater eller brugstilladelser til 3 100 store diagnoseapparater. Antallet og typologierne af udstyr, der skal leveres, er: 290 udstyr (NMR - nuklear magnetisk resonans - ved 1,5 T eller mere; Lineære accelerators PET/CT - positronemissionstomografi/computertomografi) 655 udstyr (Angiografi; Gamma kameraer, Gamma kameraer / CT - computertomografi; CT - computertomografi); 2155 udstyr (faste røntgensystemer; Mammografi ultralyd).
M6C2-7	Investering 1.1: Digital opdatering af hospitalernes teknologiske udstyr	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter	Underretning om alle tildelte offentlige kontrakter.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2022	Offentliggørelse af udbudsprocedurer (rammeaftale) og indgåelse af kontrakter med tjenesteydere og digitalisering af hospitaler klassificeret som DEA I- og II-niveau) Kontrakterne skal omfatte køb af: a) Databehandlingscenter (DPC), herunder IKT og eventuelle hjælpearbejder, der er nødvendige for at opnå datamatisering af hele hospitalsstrukturen b) erhvervelse af

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										hardware og / eller softwareinformationsteknologi, elektromedicinsk teknologi samt yderligere teknologier og eventuelle hjælpearbejder, der er nødvendige for at opnå datamatisering af hospitalsafdelinger. Vurderingen af det nuværende digitaliseringsniveau forud for gennemførelsen af interventionen skal gøre det muligt at finjustere denne evaluering i overensstemmelse med de reelle behov i hver region/hvert hospital.
M6C2-8	Investering 1.1: Digital opdatering af hospitalernes teknologiske udstyr	Mål	Hospitaller digitaliseres (DEA - nød- og indlæggelsesafdelinger - niveau I og niveau II)	Ikke relevant	Nummer	0	280	Fjerde kvartal	2025	Målet skal nås, når digitaliseringen af de 280 nød- og acceptafdelinger på første og andet niveau (DEA) er blevet forhøjet med mindst ét trin i henhold til modellen for indførelse af elektroniske patientjournaler (EMRAM), som attesteret ved et digitalt modenhedscertifikat fra Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS), og når fase to eller flere af modenhedsskalaen for mindst 50 DEA'er. Med henblik på at nå dette mål kan der tages hensyn til andre indkøb end dem, der er foretaget i henhold til de kontrakter, der er indgået for at nå M6C2-7, samt indkøb foretaget på det elektroniske marked for offentlig forvaltning (Mepa) eller det dynamiske indkøbssystem for offentlig

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										forvaltning (SDAPA).
M6C2-9	Investering 1.1: Digital opdatering af hospitalernes teknologiske udstyr	Mål	Ekstra senge på intensivafdelinger og underintensiv pleje	Ikke relevant	Nummer		5 922	Spørgsmål 2	2026	Bevis for afslutning af interventionerne med henblik på tilvejebringelse eller ombygning af mindst 5 922 intensivsenge og senge i det halvintensive område med tilhørende ventilationsudstyr i overensstemmelse med den relevante forordning (artikel 2, DL 34/2020). Tilrådighedsstillelsen af intensivsenge skal udgøre mindst 40 % af det samlede antal senge, der er omfattet af denne foranstaltning.
M6C2-10	Investering 1.2: På vej mod et sikkert og bæredygtigt hospital	Mål	Antiseismiske indgreb på hospitaler er afsluttet	Ikke relevant	Nummer	0	84	Spørgsmål 2	2026	Rapport om udfyldt struktur eller statisk testcertifikat udstedt for mindst 84 antiseismiske indgreb på hospitaler.
M6C2-10a	Investering 1.2: På vej mod et sikkert og bæredygtigt hospital	Mål	Udbetaling af midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten til projekter i henhold til artikel 20 i finanslov nr. 67/88 om sundhedsbygninger	Ikke relevant	Nummer	0	225 000 000	Spørgsmål 2	2026	Bevis for betaling af 225 000 000 EUR for gennemførelse af interventioner inden for bygningsrenovering og/eller teknologisk modernisering af sundhedsfaciliteter i forbindelse med programaftaler i henhold til artikel 20 L. 67/88, som gennemføres af sundhedsministeriet med den respektive region eller selvstyrende provins.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M6C2-11	Investering 1.3: Styrkelse af den teknologiske infrastruktur og af værktøjerne til dataindsamling, databehandling, dataanalyse og simulering	Mål	Praktiserende læger, der fodrer den elektroniske patientjournal.	Ikke relevant	Procentdel	0	85	Fjerde kvartal	2025	Praktiserende læger (MMG/PLS), der anvender elektroniske patientjournaler, når op på mindst 85 % af det samlede antal. Målet nås gennem kontrol på EPJ-overvågningsdashboardet af værdien på nationalt plan af indikator 2, jf. bilag 2 til dekretet af 8. august 2022, og ændringer.
M6C2-12	Investering 1.3: Styrkelse af den teknologiske infrastruktur og af værktøjerne til dataindsamling, databehandling, dataanalyse og simulering	Milepæl	Systemet med sygesikringskort og infrastrukturen for interoperabilitet mellem elektroniske patientjournaler er operationelle.	Idriftsættelse af sygesikringskortordningen og infrastrukturen for EPJ's interoperabilitet.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2026	Testcertifikater, der bekræfter idriftsættelsen af sygesikringskortsystemet og infrastrukturen for interoperabilitet mellem elektroniske patientjournaler og gennemførelsen af "Ecosistema Dati Sanitari" (EDS).
M6C2-13	Investering 1.3: Styrkelse af den teknologiske infrastruktur og af værktøjerne til dataindsamling, databehandling, dataanalyse og simulering	Mål	Den elektroniske patientjournal anvendes til de fleste patientjournaler	Ikke relevant	Procentdel	0	90	Spørgsmål 2	2026	Produktionen af indfødte EPJ-dokumenter ud af det samlede antal dokumenter skal nå op på 90 %. Målet nås gennem verifikation på EPJ-overvågningsdashboardet af værdien på nationalt plan af indikator 1 som omhandlet i bilag 2 til dekretet af 8. august 2022 og ændringer, som minimum med hensyn til følgende dokumenter: brev om udskrivelse af hospitalsindlæggelse rapport fra skadestuen laboratorierapport

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										radiologirapport patologisk anatomi rapport.
M6C2-14	Investering 2.2: Udvikling af teknisk-professionelle, digitale og ledelsesmæssige færdigheder hos fagfolk i sundhedssystemet	Mål	Der uddeles stipendier til særlig uddannelse til alment praktiserende læge.	Ikke relevant	Nummer	0	1 800	Spørgsmål 2	2023	Denne investering skal øge stipendierne til det specifikke kursus i almen medicin og garantere gennemførelsen af tre treårige uddannelsescykler.
M6C2-15	Investering 2.2: Udvikling af teknisk-professionelle, digitale og ledelsesmæssige færdigheder hos fagfolk i sundhedssystemet	Mål	Der uddeles yderligere stipendier til særlig uddannelse til alment praktiserende læge.	Ikke relevant	Nummer	1 800	2 700	Spørgsmål 2	2024	Denne investering skal øge stipendierne til det specifikke kursus i almen medicin og garantere gennemførelsen af tre treårige uddannelsescykler.

Spørgsmål 7: REPowerEU

REPowerEU-kapitlet har til formål at styrke distributionstransmissions- og distributionsnettene, herunder dem, der vedrører gas, fremskynde produktionen af vedvarende energi, reducere energiefterspørgslen, øge energieffektiviteten og skabe færdigheder i den offentlige og private sektor med henblik på den grønne omstilling fremme af værdikæder for vedvarende energi og brint gennem foranstaltninger, der letter adgangen til kredit og skattefradrag.

Komponenten er rettet mod de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Italien i 2022 og 2023. Den har navnlig til formål at fremskynde udbredelsen af yderligere kapacitet til vedvarende energi ved at investere i større elsammenkoblingsprojekter (nemlig to samkøringslinjer, der forbinder Sardinien og Sicilien med fastlandet), opgradere det nationale transmissionsnet og strømline tilladelsesprocedurerne. Det bidrager til at øge kapaciteten til intern gastransmission for at overvinde flaskehalse, diversificere energiimporten og styrke forsyningssikkerheden. Den fremmer bæredygtig mobilitet ved at reducere miljøskadelige subsidier og styrke jernbaneflåden. Det bidrager til at mindske afhængigheden af fossile brændstoffer ved at elektrificere husholdningernes forbrug og øge nettets modstandsdygtighed. Det bidrager til at øge energieffektiviteten i bolig- og erhvervssektoren, herunder gennem målrettede incitamentsordninger og finansielle instrumenter. Endelig omfatter den reformer og investeringer, der skal forbedre tilvejebringelsen og erhvervelsen af de færdigheder, der er nødvendige for den grønne omstilling — både i den private og den offentlige sektor.

Ni projekter har en grænseoverskridende dimension. To af dem har en direkte grænseoverskridende virkning: 1) en investering, der bidrager til opførelsen af en elektrisk sammenkobling mellem Sardinien, Korsika og Toscana 2) en investering i en kompressorstation, der skal øge gaseksporten til Centraleuropa. Andre projekter gavner indirekte grænseoverskridende medlemsstater ved at afhjælpe interne flaskehalse i energitransmission og -distribution og øge nettets effektivitet og modstandsdygtighed.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (C(2023) 6454 final), mens princippet om "ikke at gøre væsentlig skade" ikke finder anvendelse på investering 13 — Adriaterhavslinjens fase 1 (Sulmonakompressorstation og Sestino-Minerbio-gasrørledning) og investering 14 — Grænseoverskridende gaseksportinfrastruktur, jf. artikel 21c, stk. 6, litra f), i forordning (EU) 2021/241.

Spørgsmål 1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reformen 1. Strømlining af tilladelsesprocedurerne for vedvarende energi på centralt og lokalt plan

Formålet med denne reform er at konsolidere og strømline den eksisterende lovgivning og de eksisterende bestemmelser om godkendelse af vedvarende energikilder. Reformen består i vedtagelse og ikrafttræden af en retsakt (også kendt som *Testo Unico*), der indsamler, samler og konsoliderer de normer, der regulerer tilladelser til vedvarende energi, og erstatter tidligere lovgivning på dette område. Reformen har også til formål at fastlægge den retlige ramme for udpegning af "områder til fremskyndelse af vedvarende energi" og oprette en digital platform for én indgang til at anmode om tilladelser på nationalt og subnationalt plan til at installere vedvarende energikilder.

Reform af 2. Reduktion af miljøskadelige subsidier

Formålet med denne reform er at føre til en reduktion af miljøskadelige subsidier på grundlag af 2022-kataloget over miljøskadelige subsidier, der er offentliggjort af MASE. Reformen består i vedtagelse af en høringsrapport for interessenter og af retsakter.

Reform af 3. Reduktion af omkostningerne ved tilslutning af biomethan til gasnettet

Reformen har til formål at lette medtagelsen af biomethan i energisystemet og energimarkedet og skabe ny bæredygtig produktionskapacitet for biomethan i overensstemmelse med direktiv (EU) 2018/2001 (direktivet om vedvarende energi) og dets delegerede retsakter og navnlig at fremme naturgasnettets fleksibilitet og effektivitet ved at lette omstillingen til biomethan. Reformen består i ikrafttrædelsen af retsakter, der skal reducere tilslutningsomkostningerne for bæredygtige biomethanproduktionsanlæg og tilskynde til investeringer rettet mod udbredelsen af bæredygtig biomethan i naturgasnet.

Reform 4. Afbødning af finansielle risici i forbindelse med elkøbsaftaler om vedvarende energi (elkøbsaftaler)

Formålet med reformen er at indføre en ordning med garantier, der mindsker den finansielle risiko i forbindelse med aftaler om køb af elektricitet fra vedvarende energikilder med en varighed på mindst tre år.

Reformen skal:

- i) kræve, at hver operatør garanterer delvis dækning af elkøbsaftalernes modværdi ved hjælp af garantiinstrumenter, der stilles til rådighed på elmarkedet
- ii) indføre foranstaltninger til at mindske risikoen for misligholdelse, herunder krav og begrænsninger for tilbudsgiveren og lovgivningsmæssige sanktioner i tilfælde af producentens misligholdelse
- iii) udpege en institutionel enhed, der skal påtage sig rollen som sælger/køber i sidste instans, og som skal overtage rollen fra den misligholdende modpart og sikre opfyldelsen af de forpligtelser, der er indgået over for den misligholdende modpart.

Reformen 5. Plan for nye færdigheder – omstillinger

Formålet med reformen er at tilpasse uddannelsesprogrammer bedre til arbejdsmarkedets behov for at bekæmpe misforholdet mellem udbudte og efterspurgte færdigheder med særlig vægt på grønne og digitale færdigheder. Denne reform består i vedtagelse og ikrafttræden af retsakter på nationalt plan, der ajourfører planen for nye kvalifikationer ("Piano Nuove Competenze – Transizioni"), og regionale retsakter.

Investering 1. Opskaleringsforanstaltning: Intelligente net

Formålet med denne investering er at digitalisere eldistributionsnettet som en opskalering af investering 2.1 (Styrkelse af intelligente net) i mission 2, komponent 2. Investeringen består i interventioner på mellem- og lavspændingsnetdele og elektrificerer dermed energiforbruget for mindst 230 000 flere indbyggere end planlagt i M2C2-foranstaltningen.

Investering 2. Opskaleringsforanstaltning: Tiltag til at øge elnettets modstandsdygtighed

Formålet med denne investering er at øge elnettets modstandsdygtighed over for ekstreme vejrforhold som en opskalering af investering 2.2 i mission 2, komponent 2. Investeringen består i at yde tilskud til transmissions- og distributionssystemoperatører til anlægsarbejder på elinfrastrukturen svarende til øget modstandsdygtighed på mindst 648 km elnet ud over det, der allerede er planlagt i M2C2-foranstaltningen.

Investering 3. Opskaleringsforanstaltning: Produktion af brint i brownfieldområder (Hydrogen Valleys)

Formålet med denne investering er at skabe nye brintdale, dvs. lokal produktion og anvendelse af vedvarende brint i industrien, SMV'er og lokal transport, som en opskalering af investering 3.1 i mission 2, komponent 2. Opskaleringsinvesteringen består i at gennemføre yderligere to projekter til produktion af brint i forladte industriområder sammenlignet med dem, der er planlagt i investering 3.1 i mission 2, komponent 2.

Investering 4. Det tyrrenske link

Formålet med denne investering er at øge integrationen af Syditalien i det nationale transmissionsnet. Denne investering består i opførelsen af den "østlige sammenkoblingslinje" af den tyrrenske forbindelse mellem

Sicilien og Campania, navnlig installationen af punkt-til-punkt-jævnstrømskabler (HVDC) mellem Eboli og Caracoli.

Investering 5. SA.CO.I.3

Formålet med denne investering er at modernisere eltransmissionsinfrastrukturen, der forbinder Sardinien med resten af Italien via Korsika, og øge dens integration i det nationale transmissionsnet. Denne investering består i opførelse af skaller (ekstern infrastruktur) til ombygningsstationerne i Codrongianos og Suvereto til sammenkoblingsprojektet "Sardinien-Korsika-Italien 3".

Investering 7. Smart nationalt transmissionsnet

Formålet med denne investering er at digitalisere det nationale transmissionsnet og forbedre det forvaltnings- og kontrolsystem, der drives af transmissionssystemoperatøren. Investeringen består i installation af sikkert protokol 104- og 5G-udstyr eller IKT-arkitektur i elektriske stationer samt industrielle IoT-overvågningssystemer på elpyloner.

Investering 8. Bæredygtig, cirkulær og sikker forsyning af kritiske råstoffer

Formålet med denne investering er at støtte genopretning og genanvendelse af kritiske råstoffer og dermed de værdikæder inden for kritiske råstoffer og teknologier, der er knyttet til den grønne omstilling. Investeringen består i at analysere fremtidige behov for kritiske råstoffer og potentialet i miljøvenligt design for at reducere deres efterspørgsel samt i at støtte oprettelsen af en geografisk informationssystemplatform til identifikation af genanvendelige materialer i bymiljøer og affald i forladte eller lukkede miner. Den består også i at finansiere forsknings- og udviklingsprojekter om miljøvenligt design og genanvendelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr samt i at udstyre laboratorier med henblik på at skabe et fælles knudepunkt for byminedrift og miljøvenligt design.

Investering 10. Pilotprojekt om færdigheder "Crescere Green"

Formålet med denne investering er at fremme grønne færdigheder med inddragelse af den private sektor. Foranstaltningen består i at gennemføre korte uddannelsesforløb med fokus på grønne færdigheder.

Investering 11. Styrkelse af den regionale jernbane flåde til offentlig transport med nulmissionsstog og forsyningspligtigheder

Formålet med investeringen er at reducere drivhusgasemissionerne fra jernbanetransport og modernisere jernbane flåden. Denne investering består i registrering af mindst 75 nulmissionspassagertog.

Investering 18 – Opskaleringsforanstaltning: Program for fornyelse af flåden af private og lette erhvervskøretøjer med elektriske køretøjer

Denne investering har til formål at reducere drivhusgasser og luftforurening forårsaget af vejtransport i byområder. Denne investering består i en bilophugningsordning, hvor et termisk køretøj afleveres og erstattes af et nyindkøbt nulmissionskøretøj.

Spørgsmål 2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M7-1	Reform 1: Strømlining af tilladelsesprocedurerne for vedvarende energi	Milepæl	Retlig ramme for udpegning af "områder til fremskyndelse af vedvarende energi"	Bestemmelse i loven, der angiver ikrafttrædelsen af den retlige ramme for udpegning af områder til fremskyndelse af vedvarende energi				Fjerde kvartal	2024	Ikrafttræden af primær lovgivning, der fastlægger den retlige ramme for udpegning af "områder til fremskyndelse af vedvarende energi". De retlige rammer skal: 1) kræve kortlægning af potentialet for vedvarende energi i hele landet 2) på grundlag af kortlægningen etablere et første sæt områder og fastsætte et minimumssæt for den fremtidige udpegning af områder til fremskyndelse af vedvarende energi 3) på grundlag af minimumssættet af områder kræve, at regioner og autonome provinser udpeger områder til fremskyndelse af vedvarende energi senest den 21. februar 2026 4) give centralregeringen ret til at udøve substitutionsbeføjelser, hvis regioner eller autonome provinser ikke identificerer områder til fremskyndelse af vedvarende energi senest den 21. februar 2026 5) kræve identifikation af

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										offshoreområder til udbredelse af vedvarende energi i overensstemmelse med de fysiske planer for det maritime rum.
M7-2	Reform 1: Strømlining af tilladelsesproceduren for vedvarende energi	Milepæl	Retsaktens ikrafttræden (Testo Unico)	Bestemmelse i loven om retsaktens ikrafttræden				Spørgsmål 2	2025	Ikrafttræden af en retsakt (Testo Unico), der indsamler, samler og konsoliderer de normer, der regulerer tilladelser til vedvarende energi, og erstatter tidligere lovgivning på dette område. Testo Unico fastsætter også "loftsregler" for tilladelser, således at regionerne ikke kan gennemføre strengere regler end dem, der er fastsat i national lovgivning.
M7-3	Reform 1: Strømlining af tilladelsesproceduren for vedvarende energi	Milepæl	Oprettelse af den digitale platform for tilladelser vedrørende vedvarende energi med én indgang	Oprettelse af den digitale platform for én indgang til godkendelse i forbindelse med vedvarende energi				Spørgsmål 2	2026	Den digitale platform for én indgang er online og giver operatørerne mulighed for at anmode om tilladelser (Autorizzazione Unica, Procedura Autorizzativa Semplificata) vedrørende installation af vedvarende energikilder på nationalt og subnationalt plan og uploade oplysninger om anlæg, der er installeret under Edilizia Libera. Pladen skal bygge på engangsprincippet, ifølge hvilket ansøgere kun skal give de samme oplysninger eller dokumenter til offentlige institutioner én gang.
M7-4	Reform 2: Reduktion	Milepæl	Vedtagelse af en	Vedtagelse af				Fjerde	2024	En rapport skal skitsere de foranstaltninger,

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	af miljøskadelige subsidier		regeringsrapport , der præsenterer resultatet af en regeringshøring af interessenter for at reducere miljøskadelige subsidier.	regeringsrapport				kvartal		der er truffet for at høre relevante interessenter om reformen af miljøskadelige subsidier, herunder de input, som interessenterne har modtaget. Hørte interessenter skal omfatte relevante offentlige organer og private interessenter.
M7-5	Reform 2: Reduktion af miljøskadelige subsidier	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er)	Bestemmelse i loven om retsaktens/retsakternes ikrafttræden				Fjerde kvartal	2025	Ikrafttræden af retsakter, der fastsætter en reduktion af miljøskadelige subsidier på mindst 4,5 mia. EUR i 2026.
M7-6	Reform 3: Reduktion af omkostningerne ved tilslutning af biomethan til gasnettet	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter med henblik på at reducere omkostningerne ved tilslutning til gasnettet af biomethanproduktionsanlæg	Bestemmelse i loven om retsakters ikrafttræden				Spørgsmål 3	2025	Retsakterne skal: • Reducere omkostningerne ved tilslutning til gasnettet af biomethanproduktionsanlæg for producenten. • Tilvejebringelse af lovgivningsmæssige incitamenter til at investere i gasnettet for at øge integrationen af vedvarende gasser. • Lette integrationen mellem transmissions- og distributionsnet, også gennem mekanismer til deling af omkostningerne ved investeringer i

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										nettilslutning.
M7-7	Reform 4: Afbødning af finansielle risici i forbindelse med elköbsaftaler om vedvarende energi (elköbsaftaler)	Milepæl	Ikrafttræden af primær og afledt ret	Bestemmelse i loven om lovens ikrafttræden				Fjerde kvartal	2024	Ikrafttræden af primær og afledt ret. Den primære ret skal indeholde bestemmelser om vedtagelse af afledt ret til gennemførelse af kravene i), ii) og iii) nedenfor. Den afledte ret skal: I) kræve, at hver operatør garanterer delvis dækning af elköbsaftalernes modværdi ved hjælp af garantiinstrumenter, der stilles til rådighed på elmarkedet II) indføre foranstaltninger til at mindske risikoen for misligholdelse, herunder krav og begrænsninger for tilbudsgiveren og lovgivningsmæssige sanktioner i tilfælde af producentens misligholdelse III) udpege en institutionel enhed, der skal påtage sig rollen som sælger/køber i sidste instans, og som skal overtage rollen fra den misligholdende modpart og sikre opfyldelsen af de forpligtelser, der er indgået over for den misligholdende modpart.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M7-9	Reform 5: Plan for nye færdigheder - overgange	Milepæl	Vedtagelse og offentliggørelse af den nye færdighedsplan – overgange og køreplanen for gennemførelsen	Vedtagelse af planen og køreplanen				Spørgsmål 1	2024	"Piano Nuove Competenze", der blev vedtaget ved dekret af 14. december 2021 og offentliggjort i Gazzetta ufficiale nr. 307 af 28. december 2021, ændres, og den nye plan for omstillingsfærdigheder træder i kraft. Planen omfatter de generelle principper, der skal præciseres yderligere i de regionale love, og som skal omfatte: i) større inddragelse af den private sektor i uddannelsesudbuddet ii) forbedret anerkendelse af uddannelse på arbejdspladsen og mikroeksamensbeviser iii) større forudgående arbejdsmarkedsanalyse og overvågning af de erhvervsmæssige virkninger af uddannelse. Der er også vedtaget en køreplan for gennemførelsen.
M7-10	Reform 5: Plan for nye færdigheder - overgange	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er) for regioner og selvstyrende provins(er)	Bestemmelse(r) i retsakter				Spørgsmål 3	2025	Ikrafttræden af retsakt(er), herunder bestemmelser om: i. sikre, at planlægningen af uddannelsesaktiviteter: a) inddrager interessenter i den private sektor og/eller b) er baseret på anvendelsen af værktøjer til viden om færdigheder

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										for at imødekomme behovene for færdigheder på mellemlang og lang sigt og/eller c) har fokus på de færdigheder, der er nødvendige for den grønne og den digitale omstilling og/eller ii. Valider uddannelse og resultaterne heraf gennem frigivelse af certifikater i overensstemmelse med fælles minimumsstandarder for: a) uddannelse i virksomheden og/eller b) mikroeksamensbeviser. Retsakterne træder i kraft for alle italienske regioner og selvstyrende provinser med undtagelse af Bolzano og Valle d'Aosta.
M7-11	Investering 1: Opskaleringsforanstaltning: Intelligente net	Mål	Intelligente net - elektrificering af energiforbruget		Nummer	1 500 000	1 730 000	Spørgsmål 2	2026	Certifikater for installations- eller godkendelsesprøvningsrapporter udstedt for interventioner, der resulterer i en stigning i den maksimale effekt, der leveres til forbrug af nettet for et antal leveringssteder svarende til mindst 1 730 000 indbyggere, som bekræftet af en eller flere uafhængige ingeniørrapporter.
M7-12	Investering 2: Opskaleringsforanstaltning	Mål	Øge elsystemets modstandsdygtig		Nummer	4 000	4 648	Spørgsmål 2	2026	Certifikater for færdiggørelse af arbejder udstedt for interventioner, der svarer til en

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	ning: Tiltag til at øge elnettets modstandsdygtighed		hed							forøgelse af modstandsdygtigheden på mindst 4 648 km elnet, som bekræftet af en eller flere rapporter fra uafhængige ingeniører.
M7-13	Investering 3: Opskaleringsforanstaltning: Produktion af brint i brownfieldområder (Hydrogen Valleys)	Mål	Gennemførte projekter		Nummer	10	12	Spørgsmål 2	2026	Certifikater udstedt for færdiggørelse af arbejder udstedt for 12 brintdaleprojekter, herunder installation af 12 elektrolysatorer med en kapacitet på mindst 1 MW hver. Anslåede tilslutningsomkostninger, der accepteres af bygherren, udstedes for de elektrolysatorer, der kræver nettilslutning.
M7-14	Investering 4: Det tyrrenske link	Milepæl	Tildeling af kontrakter	Meddelelse om tildeling af kontrakter				Spørgsmål 3	2024	Meddelelse om tildeling af alle kontrakter vedrørende de arbejder, der er nødvendige for udlægningen af 511 km kabler, der forbinder Caracoli med Eboli.
M7-15	Investering 4: Det tyrrenske link	Milepæl	C i stand til at fastsætte	Certifikat(er) for færdiggørelse af bygge- og anlægsarbejder				Spørgsmål 2	2026	Certifikat(er) for færdiggørelse af arbejder, der er udstedt med henblik på nedlægning af Pole 1-kabelforbindelsen mellem Caracoli (Palermo) og Eboli (Salerno) og sikring af en nominel kapacitet på 500 MW.
M7-16	Investering 5: SA.CO.I.3	Milepæl	Tildeling af kontrakter	Tildeling af kontrakter				Fjerde kvartal	2024	Tildeling af alle kontrakter vedrørende de arbejder, der er nødvendige for færdiggørelsen af skallerne til ombygningsstationerne på Sardinien og i

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										Toscana.
M7-17	Investering 5: SA.CO.I.3	Milepæl	Færdiggørelse af skaller af ombygningsstationer på Sardinien (Codrongianos) og i Toscana (Suvereto)	Certifikat(er) for færdiggørelse af bygge- og anlægsarbejder				Spørgsmål 2	2026	Certifikat(er) for færdiggørelse af arbejder, der er udstedt til opførelse af skaller på ombygningsstationerne på Sardinien og Toscana.
M7-22	Investering 7: Smart nationalt transmissionsnet	Milepæl	Installation af 5G-udstyr, informationskommunikationsteknologiarkitektur, sikker protokol 104 i elektriske stationer og industriel IoT i el-pyloner	Monteringscertifikater og godkendelsesprøvningsrapporter				Spørgsmål 2	2026	Godkendelsesprøvningsrapporter udstedt for nyt 5G-udstyr eller informations- og kommunikationsteknologiarkitektur installeret på mindst 40 stationer. Anlægs-certifikater udstedt for: Sikker protokol 104 (International Electrotechnical Commission 62 351 protokol) i mindst 250 elektriske stationer. Overvågningssystemer til industrielt tingenes internet i mindst 1 500 el-pyloner. Der skal fremlægges en rapport fra en uafhængig ingeniør for at fastslå, at ovennævnte tekniske krav er opfyldt.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M7-25	Investering 8: Bæredygtig, cirkulær og sikker forsyning af kritiske råstoffer	Milepæl	Offentliggørelse af rapporten om de fremtidige behov for kritiske råstoffer og potentialet ved miljøvenligt design	Offentliggørelse af rapporten	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2025	Offentliggørelse af en rapport med en analyse af de fremtidige behov for kritiske råstoffer og potentialet i miljøvenligt design for at mindske efterspørgslen efter kritiske råstoffer.
M7-26	Investering 8: Bæredygtig, cirkulær og sikker forsyning af kritiske råstoffer	Milepæl	Platformen for det geografiske informationssystem er tilgængelig online	Platformen for det geografiske informationssystem, der er tilgængelig online	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Fjerde kvartal	2025	Der findes en platform for geografiske informationssystemer online, som identificerer genanvendelige materialer i bymiljøer og affald i forladte eller lukkede miner.
M7-27	Investering 8: Bæredygtig, cirkulær og sikker forsyning af kritiske råstoffer	Milepæl	Forsknings- og udviklingsprojekter og udstyr i laboratorier vedrørende minedrift i byområder og miljøvenligt design	Gennemførte forsknings- og udviklingsprojekter og leveret udstyr til mindst seks laboratorier i det teknologiske knudepunkt for minedrift i byområder og miljøvenligt design	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2026	Endelige rapporter udstedt for mindst 10 forsknings- og udviklingsprojekter om miljøvenligt design og genanvendelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Leverings- og acceptrapporter for udstyr fra mindst seks laboratorier i det teknologiske knudepunkt for minedrift i byer og miljøvenligt design.
M7-30	Investering 10:	Mål	Uddannelsesbev		Nummer	0	20 000	Fjerde	2025	Uddannelsesbeviser udstedt til mindst 20 000

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
	Pilotprojekt om færdigheder "Crescere Green"		iser					kvartal		støttemodtagere under pilotprojektet. Pilotprojektet skal omfatte mindst to regioner, og det skal vedrøre grønne færdigheder som defineret i ESCO-databasen.
M7-31	Investering 11: Styrkelse af den regionale jernbane-flåde til offentlig transport med nulemissionstog og forsyningspligtigheder	Mål	Antal registrerede tog	Ikke relevant	Nummer	0	75	Spørgsmål 2	2026	Registrering af mindst 75 nulemissionstog (elektriske eller brintbrændselscelletog) oven på det rullende materiel, der er omhandlet i investering 4.4.2 i mission 2, komponent 2
M7-32	Investering 12 Finansielt instrument til udvikling af en international, industriel og forskningsmæssig førerposition inden for nulemissionsbusser	Milepæl	Gennemførelsesaftale	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden				Spørgsmål 1	2024	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden.
M7-50	Investering 18 - Opskalingsforanstaltning: Program for fornyelse af flåden af private og lette erhvervskøretøjer med elektriske køretøjer	Mål	Antal indkøbte køretøjer	Ikke relevant	Nummer	30 830	46 500	Spørgsmål 2	2026	Kontrakter om køb af mindst 46 500 nulemissionskøretøjer. For hvert køretøj skal der også fremlægges en skrotningsattest, der mest muligt redegør for skrotningen af et termisk køretøj. Ordningen skal være rettet mod: • Personer, der bor i funktionelle byområder.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
										For privatpersoner er kun køretøjer i klasse M1 støtteberettigede. • Mikrovirksomheder som defineret i artikel 2, nr. 9), i forordning (EU) 2023/955 med vedtægtsmæssigt hjemsted i funktionelle byområder. For mikrovirksomheder er kun køretøjer i klasse N1 og N2 støtteberettigede. For private køretøjer (M1) udgør incitamentet højst 11 000 EUR pr. nyt køretøj for personer med en indikator for tilsvarende økonomisk situation (ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente) på under 30 000 EUR og højst 9 000 EUR pr. nyt køretøj for personer med en ISEE på over 30 000 EUR, men under 40 000 EUR. For erhvervskøretøjer (N1 og N2) skal incitamentet dække op til 30 % af købsprisen, dog højst 20 000 EUR pr. nyt køretøj. Ordningen er kun rettet mod køb af nulemissionskøretøjer.

Spørgsmål 3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Investering 13. Adriaterhavslinjen fase 1 (Sulmona-kompressorstation og Sestino-Minerbio-gasrørledning)

Formålet med denne investering er at øge og diversificere forsyningssikkerheden for gas, herunder flydende naturgas. Foranstaltningen består i opførelse af en kompressorstation i Sulmona og en gasrørledning, der forbinder knudepunkterne Sestino og Minerbio som en del af Adriaterhavslinjen.

Investering 14. Grænseoverskridende gaseksportinfrastruktur

Formålet med denne investering er at øge og diversificere forsyningssikkerheden for gas, herunder flydende naturgas. Denne investering består i at opgradere den eksisterende gasinfrastruktur, der gør det muligt at eksportere naturgas via Tarvisio-udgangspunktet, navnlig gennem opførelse af en ny elektrisk kompressionsenhed i Poggio Renatico-kompressorstationen.

Investering 15. Transizione 5.0

Formålet med denne investering er at støtte omstillingen til energieffektive, bæredygtige og vedvarende produktionsmodeller for virksomheder. Investeringen består i at yde et skattefradrag til virksomheder, der står i et rimeligt forhold til de støtteberettigede udgifter, der er afholdt mellem den 1. januar 2024 og den 31. december 2025, og navnlig digitale aktiver (4,0 materielle investeringsgoder,⁹² 4,0 immaterielle investeringsgoder), aktiver, der er nødvendige for egenproduktion og egetforbrug fra vedvarende energikilder (med undtagelse af biomasse), og uddannelse af personale i færdigheder med henblik på den grønne omstilling. Investeringen består også i at oprette en IT-supportplatform og relaterede aktiviteter til forvaltnings-, overvågnings- og kontrolformål, som leveres af GSE — Gestore Servizi Energetici.

Investering 16. Støtte til SMV'er til egenproduktion fra vedvarende energikilder

Denne foranstaltning består af en offentlig investering i en tilskudsordning "*Støtte til SMV'er til egenproduktion fra vedvarende energikilder*" med henblik på at tilskynde til private investeringer og forbedre adgangen til finansiering i Italiens egenproduktion af energi fra vedvarende energikilder.

Ordningen har til formål at støtte mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i gennemførelsen af investeringsprogrammer, der tager sigte på egenproduktion af energi fra vedvarende energikilder.⁹³

Ordningen fungerer ved at yde tilskud direkte til den private sektor.

Ordningen forvaltes af Invitalia SpA som gennemførelsespartner. Ordningen skal omfatte følgende produktlinjer:

- ikketilbagebetalingspligtige bidrag på mindst 30 % af de samlede investeringer — til indkøb af systemer og relaterede digitale teknologier, som muliggør direkte produktion af energi fra vedvarende energikilder til øjeblikkeligt egetforbrug eller gennem akkumulerings-/lagringssystemer.

Med henblik på at gennemføre investeringen i ordningen undertegner Italien og Invitalia SpA en gennemførelsesaftale, der skal indeholde følgende:

⁹² Ordningen henviser navnlig til bilag A og B til lov nr. 232 af 11. december 2016.

⁹³ Slutmodtagere, der er tilknyttet specifikke projekter, skal fremlægge en begrundelse for det valgte interventionsområde for hvert støttet projekt sammen med en beskrivelse af projektet med henblik på beregning af klimabidraget. Gennemførelsespartneren skal også forelægge medlemsstaten en halvårlig rapport om gennemførelsen af hvert projekt/hver aktivitet.

9. Beskrivelse af ordningens beslutningsproces: Ordningens endelige investeringsbeslutning træffes af en investeringskomité eller et andet relevant tilsvarende ledelsesorgan og godkendes med et flertal af stemmerne fra medlemmer, der er uafhængige af regeringen.
10. Centrale krav i den tilknyttede investeringspolitik, som omfatter:
 - a) Beskrivelsen af den type støtte, der ydes, og de støtteberettigede endelige støttemodtagere.
 - b) Kravet om, at alle støttede investeringer skal være økonomisk levedygtige.
 - a. Kravet om at overholde princippet om ikke at gøre væsentlig skade som fastsat i den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Navnlig i tilfælde af generel støtte til virksomheder skal investeringspolitikken udelukke virksomheder med et væsentligt fokus⁹⁴ på følgende sektorer: i) energiproduktion baseret på fossile brændstoffer og dertil knyttede aktiviteter⁹⁵ ii) energiintensive og/eller stærkt CO₂-udledende industrier⁹⁶ iii) produktion, udlejning eller salg af forurenende køretøjer⁹⁷ iv) indsamling, behandling og bortskaffelse af affald,⁹⁸ v) behandling af nukleart brændsel, produktion af kerneenergi. Investeringspolitikken skal desuden kræve, at ordningens endelige støttemodtagere overholder den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
 - c) Kravet om, at de endelige støttemodtagere under ordningen ikke må modtage støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger.
11. Det beløb, der er omfattet af gennemførelsesaftalen, gennemførelsespartnerens gebyrstruktur og kravet om at investere eventuelle uudnyttede indtægter fra ordningen, herunder efter 2026, til de samme politiske formål.
12. Overvågnings-, revisions- og kontrolkrav, herunder:
 - i) Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens overvågningssystem til rapportering om den mobiliserede investering.
 - ii) Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens procedurer, der skal sikre forebyggelse, afsløring og korrektion af svig, korruption og interessekonflikter.

⁹⁴ En endelig støttemodtager anses for at have et "væsentligt fokus" på en sektor eller forretningsaktivitet, hvis en sådan sektor eller aktivitet identificeres som værende en væsentlig del af den endelige støttemodtagers forretningsaktivitet i forhold til den endelige støttemodtagers bruttoindtægter, fortjeneste eller kundegrundlag. Bruttoindtægterne fra den begrænsede sektor eller aktivitet må under ingen omstændigheder overstige 50 % af bruttoindtægterne.

⁹⁵ Bortset fra a) aktiver og aktiviteter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig for den rettidige omstilling til en drift uden fossile brændstoffer.

⁹⁶ Herunder aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks. Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

⁹⁷ Forurenende køretøjer defineres som ikke-nulemissionskøretøjer.

⁹⁸ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsskasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

- iii) Forpligtelsen til at kontrollere støtteberettigelsen for hver operation i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i gennemførelsesaftalen, inden den forpligter sig til at finansiere en operation.
- iv) Forpligtelsen til at foretage risikobaserede efterfølgende revisioner i overensstemmelse med en revisionsplan udarbejdet af Invitalia SpA. Disse revisioner skal verificere i) at kontrolsystemerne er effektive, herunder afsløring af svig, korruption og interessekonflikter, ii) overholdelse af princippet om ikke at gøre væsentlig skade, statsstøttereglerne og kravene til klimamål og iii) at kravet om, at de endelige støttemodtagere under ordningen ikke har modtaget støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger, overholdes. Revisionerne skal også kontrollere transaktionernes lovlighed, og at betingelserne i den gældende gennemførelsesaftale overholdes.

Investering 17. Finansielt instrument til energirenovering af almene boliger

Formålet med foranstaltningen er at støtte renovering af almene boliger. Denne foranstaltning består af en offentlig investering i en facilitet, det "finansielle instrument til afhjælpning af energifattigdom", med henblik på at tilskynde til private investeringer og forbedre adgangen til finansiering. Instrumentet skal være rettet mod energirenoveringer i almene boliger, der i gennemsnit opnår en reduktion af primærenergiefterspørgslen på mindst 30 %.⁹⁹

Faciliteten forvaltes af to gennemførelsespartnere.

- Gestore Servizi Energetici (GSE Spa) som teknisk partner med ansvar for tilskudskomponenten
- Cassa Depositi e Prestiti (CDP Spa) som finansiell partner og ansvarlig for den (valgfrie) lånekomponent.

Faciliteten skal yde finansiell støtte i form af tilskud og/eller lån til energitjenesteselskaber (ESCO'er) til energirenovering af offentlige boliger og i gennemsnit opnå en reduktion af efterspørgslen efter primærenergi på mindst 30 %.

Faciliteten omfatter følgende produktlinjer til støtte for almene boliger:

- en tilskudskomponent fra den tekniske partner Gestore Servizi Energetici Spa, der dækker højst 65 % af de samlede omkostninger
- En valgfri lånekomponent, der dækker 35 % af de samlede omkostninger. Lånekomponenten kan leveres af den finansielle partner Cassa Depositi e Prestiti

For at gennemføre investeringen i faciliteten undertegner Italien og gennemførelsespartneren/-partnere gennemførelsesaftaler, der skal indeholde følgende indhold:

1. Beskrivelse af facilitetens beslutningsproces: Facilitetens endelige investeringsbeslutning træffes af en investeringskomité eller et andet relevant tilsvarende ledelsesorgan og godkendes med et flertal af stemmerne fra medlemmer, der er uafhængige af regeringen.
2. Centrale krav i den tilknyttede investeringspolitik, som omfatter:
 - a. Beskrivelsen af det eller de finansielle produkter og støtteberettigede endelige støttemodtagere.

⁹⁹ Slutmodtagere, der er tilknyttet specifikke projekter, skal fremlægge en begrundelse for det valgte interventionsområde for hvert støttet projekt sammen med en beskrivelse af projektet med henblik på beregning af klimabidraget. Gennemførelsespartneren skal også forelægge medlemsstaten en halvårlig rapport om gennemførelsen af hvert projekt/hver aktivitet.

- b. Kravet om, at alle støttede investeringer skal være økonomisk levedygtige.
 - c. Kravet om at overholde princippet om ikke at gøre væsentlig skade som fastsat i den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Investeringspolitikken udelukker navnlig følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse,¹⁰⁰ ii) aktiviteter og aktiver inden for rammerne af EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks,¹⁰¹ iii) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg¹⁰² og anlæg til mekanisk-biologisk behandling.¹⁰³
 - d. Kravet om, at facilitetens endelige støttemodtagere ikke må modtage støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger. Den finansielle støtte, der ydes via instrumentets lånekomponent, må ikke dække de samme omkostninger, som støttes af dette instruments tilskuds-komponent.
3. Det beløb, der er omfattet af gennemførelsesaftalen, gennemførelsespartnerens gebyrstruktur og kravet om at geninvestere eventuelle tilbageførsler i overensstemmelse med facilitetens investeringspolitik, medmindre de anvendes til at servicere tilbagebetalinger af lån under genopretnings- og resiliensfaciliteten.
 4. Overvågnings-, revisions- og kontrolkrav, herunder:
 - a. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens overvågningssystem til rapportering om den mobiliserede investering.
 - b. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens procedurer, der skal sikre forebyggelse, afsløring og korrektion af svig, korruption og interessekonflikter.
 - c. Forpligtelsen til at kontrollere støtteberettigelsen for hver operation i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i gennemførelsesaftalen, inden den forpligter sig til at finansiere en operation.
 - d. Forpligtelsen til at foretage risikobaserede efterfølgende revisioner i overensstemmelse med en revisionsplan udarbejdet af Gestore dei Servizi Energetici (GSE) og Cassa Depositi e Prestiti (CDP) . Disse revisioner skal verificere i) at

¹⁰⁰ Bortset fra a) aktiver og aktiviteter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig for den rettidige omstilling til en drift uden fossile brændstoffer.

¹⁰¹ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

¹⁰² Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsskasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

¹⁰³ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

kontrolsystemerne er effektive, herunder afsløring af svig, korruption og interessekonflikter, ii) overholdelse af princippet om ikke at gøre væsentlig skade, statsstøttereglerne og kravene til klimamål og iii) at kravet om, at de endelige støttemodtagere under faciliteten ikke har modtaget støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger, overholdes. Revisionerne skal også kontrollere transaktionernes lovlighed, og at betingelserne i den gældende gennemførelsesaftale overholdes.

Spørgsmål 4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl / Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Kvartal	År	
M7-35	Investering 13: Adriaterhavslinjen fase 1 (Sulmona-kompressorstation og Sestino-Minerbio-gasrørledning)	Milepæl	Vedtagelse og ajourføring af relevante miljøkonsekvensvurderinger (VincA)	SSCO'er identificeret og VincA revideret og vedtaget i overensstemmelse hermed				Spørgsmål 1	2024	De italienske myndigheder skal: - Fastlægge de lokalitetsspecifikke bevaringsmålsætninger for de Natura 2000-lokaliteter, der berøres af projektet, i overensstemmelse med den metode, der blev vedtaget af ministeriet for miljø og energisikkerhed i 2021 og 2023. - Verificere de relevante vurderinger, der allerede er foretaget i henhold til habitatdirektivet (VINCA), i lyset af de nyligt oprettede SSCO'er. - Ajourføring (om nødvendigt) af de relevante vurderinger (VINCA'er), der allerede er foretaget i henhold til habitatdirektivet i overensstemmelse med de nationale retningslinjer af 28. december 2019, og sikring af, at de integreres i den overordnede procedure for miljøkonsekvensvurdering.
M7-36	Investering 13: Adriaterhavslinjen fase 1 (Sulmona-kompressorstation og Sestino-Minerbio-gasrørledning)	Milepæl	Tildeling af kontrakter	Meddelelse om tildeling af kontrakter				Spørgsmål 2	2024	Meddelelse om tildeling af alle kontrakter vedrørende de arbejder, der er nødvendige for opførelsen af Sulmona-kompressorstationen og gasrørledningen Sestino-Minerbio.
M7-37	Investering 13: Adriaterhavslinjen	Milepæl	Afslutning af arbejder	Udstedte attester for færdiggørelse af				Spørgsmål 2	2026	Færdiggørelsescertifikatet for arbejderne på Sulmona-kompressorstationen og Sestino-

	fase 1 (Sulmona-kompressorstation og Sestino-Minerbio-gasrørledning)			bygge- og anlægsarbejder						Minerbio-gasrørledningen udstedes for en forøgelse af den tekniske kapacitet til gastransport på 14 mcm / dag.
M7-38	Investering 14: Grænseoverskridende gaseksportinfrastruktur	Milepæl	Tildeling af kontrakter	Meddelelse om tildeling af kontrakter				Spørgsmål 2	2024	Meddelelse om tildeling af alle kontrakter vedrørende de arbejder, der er nødvendige for færdiggørelsen af Poggio Renatico-kompressorstationen
M7-39	Investering 14: Grænseoverskridende gaseksportinfrastruktur	Milepæl	Afslutning af arbejder	Certifikat for færdiggørelse af bygge- og anlægsarbejder udstedt				Spørgsmål 2	2026	Færdiggørelsesattesten for arbejderne på kompressionsenheden på Poggio Renatico-kompressorstationen udstedes for en forøgelse af den tekniske kapacitet til gaseksport via Tarvisio-udgangspunktet med 8 mia. m ³ pr. år.
M7-40	Investering 15: Transizione 5.0	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter om fastsættelse af kriterierne for støtteberettigede interventioner	Bestemmelse i loven om lovens ikrafttræden				Spørgsmål 1	2024	Retsakten skal stille overgangsskattefradrag 5.0 til rådighed for potentielle modtagere og fastsætte kriterierne for støtteberettigelse, også med hensyn til minimumsenergiebesparelser, og det maksimale udgiftsloft for foranstaltningen.
M7-41	Investering 15: Transizione 5.0	Mål	Tildeling af midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten	Ikke relevant	Tildelte midler (EUR)	0	2 500 000 000	Spørgsmål 2	2026	Meddelelse om tildeling af alle midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten, der er øremærket til denne investering. Mindst 1 135 000 000 EUR af investeringen skal bidrage til klimamålene i overensstemmelse med bilag VI til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.
M7-42	Investering 15: Transizione 5.0	Mål	0,16 Mtoe energibesparelser i det endelige energiforbrug i	Ikke relevant	MTOE	0	0.16	Spørgsmål 2	2026	Investeringen skal generere energibesparelser på 0,16 MTOE i det endelige energiforbrug i perioden 2024-

			perioden 2024-2026							2026.
M7-43	Investering 16: Støtte til SMV'er til egenproduktion fra vedvarende energikilder	Milepæl	Gennemførelsesaftale	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden				Fjerde kvartal	2024	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden.
M7-44	Investering 16: Støtte til SMV'er til egenproduktion fra vedvarende energikilder	Milepæl	Ministeriet for virksomheder og Made in Italy har afsluttet overførslen af midler til Invitalia	Overførselsattest				Fjerde kvartal	2024	Italien overfører 155 000 000 EUR til Invitalia til faciliteten.
M7-45	Investering 16: Støtte til SMV'er til egenproduktion fra vedvarende energikilder	Mål	Retlige aftaler med endelige støttemodtagere	Ikke relevant	Procentdel(%)	0	100%	Spørgsmål 2	2026	Invitalia S.p.A. skal have indgået retlige aftaler med de endelige støttemodtagere om et beløb, der er nødvendigt for at anvende 100 % af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i ordningen (under hensyntagen til forvaltningsgebyrer).
M7-46	Investering 17: Finansielt instrument til energirenovering af almene boliger	Milepæl	Definition af mandatets mål	Ikrafttræden af retsaktens definition af det finansielle instruments kommissorium				Spørgsmål 3	2024	Fastlægge kommissoriet for det finansielle instrument, som skal være rettet mod energirenoveringer i almene boliger.
M7-47	Investering 17: Finansielt instrument til energirenovering af almene boliger	Milepæl	Gennemførelsesaftale	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden				Spørgsmål 2	2025	Gennemførelsesaftalens/-aftalernes ikrafttræden i overensstemmelse med kravene i beskrivelsen af foranstaltningen. Gennemførelsesaftalen/-aftalerne skal navnlig indeholde kriterier for støtteberettigelse vedrørende den minimumsforbedring af energieffektiviteten, som instrumentet skal opnå (i gennemsnit mindst 30 % af reduktionen af primærenergiefterspørgslen).

										Udvælgelseskriterierne skal også prioritere interventioner med det højeste afkast med hensyn til energieffektivitet.
M7-48	Investering 17: Finansielt instrument til energirenovring af almene boliger	Milepæl	Ministeriet har gennemført investeringen	Overførselsattest		Ikke relevant	Ikke relevant	Spørgsmål 2	2025	Italien overfører 1 381 000 000 EUR til gennemførelsespartneren/-partnere for faciliteten.
M7-49	Investering 17: Finansielt instrument til energirenovring af almene boliger	Mål	Retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere		Procentdel (%)	0%	100%	Spørgsmål 2	2026	Gennemførelsespartneren/-partnere skal have indgået juridiske finansieringsaftaler med energitjenesteselskaber (ESCO'er) for et beløb, der er nødvendigt for at anvende 100 % af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i faciliteten (under hensyntagen til forvaltningsgebyrer). Finansieringsaftalerne med energitjenesteselskaber (ESCO'er) skal angive det aktiv, der vil blive genstand for energieffektivitetsrenovering.

2. GENOPRETNINGS- OG RESILIENSPLANENS ANSLÅEDE SAMLEDE OMKOSTNINGER

De anslåede samlede omkostninger i Italiens genopretnings- og resiliensplan beløber sig til 194 435 381 164 EUR.

De anslåede samlede omkostninger til REPowerEU-kapitlet er på 7 212 200 000 EUR. Navnlig de anslåede samlede omkostninger ved de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 21c, stk. 3, litra a), i forordning (EU)

2023/435 er på 420 000 000 EUR, mens omkostningerne til de øvrige foranstaltninger i REPowerEU-kapitlet er på 6 792 200 000 EUR.

Afsnit 2: Økonomisk støtte

1. Finansielt bidrag

De rater, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, tilrettelægges på følgende måde:

1.1. Første rate (ikke tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
M1C1-51	Reform 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Ikrafttræden af primær lovgivning om forvaltningen af den italienske genopretnings- og resiliensplan
M1C1-52	Reform 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Ikrafttræden af primær lovgivning om forenkling af de administrative procedurer for gennemførelsen af den italienske genopretnings- og resiliensplan.
M1C1-53	Investering 1.9: Yde teknisk bistand og styrke kapacitetsopbygningen med henblik på gennemførelsen af Italiens genopretnings- og resiliensplan	Milepæl	Ikrafttræden af primær lovgivning for at yde teknisk bistand og styrke kapacitetsopbygningen med henblik på gennemførelsen af den italienske genopretnings- og resiliensplan
M1C1-69	Reform 1.10: Reform af de lovgivningsmæssige rammer for offentlige indkøb	Milepæl	Ikrafttræden af dekretet om forenkling af ordningen for offentlige indkøb
M1C1-1	Reform 1.1: IKT-indkøb	Milepæl	Ikrafttræden af lovdekreter om reform 1.1 "IKT-udbud"
M1C1-2	Reform 1.3: Cloud First og interoperabilitet	Milepæl	Ikrafttræden af lovdekreter om reform 1.3 "Cloud First og interoperabilitet"
M1C1-29	Reform 1.4: Reform af den civile retspleje	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivning, der gør det muligt at gennemføre reformen af den civile retspleje
M1C1-30	Reform 1.5: Reform af strafferetsplejen	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivning, der muliggør en reform af strafferetten
M1C1-31	Reform 1.6: Reform af insolvensreglerne	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivning, der muliggør en insolvensreformramme
M1C1-32	Investering 1.8: Ansættelsesprocedurer for civil-, straffe- og forvaltningsdomstole	Milepæl	Ikrafttræden af særlig lovgivning om ansættelse i forbindelse med nationale genopretnings- og resiliensplaner
M1C1-54	Investering 1.9: Yde teknisk bistand og styrke	Mål	Afsluttet rekruttering af eksperter til gennemførelsen af Italiens genopretnings- og resiliensplan

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	kapacitetsopbygningen med henblik på gennemførelsen af Italiens genopretnings- og resiliensplan		
M1C1-55	Reform 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Udvidelse af den metode, der anvendes i den italienske genopretnings- og resiliensplan, til at omfatte det nationale budget for at øge absorptionen af investeringer
M1C1-68	Reform 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Registersystem for revision og kontrol: oplysninger til overvågning af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten
M1C1-71	Reform 1.10: Reform af de lovgivningsmæssige rammer for offentlige indkøb	Milepæl	Ikrafttræden af al nødvendig lovgivning, alle nødvendige forordninger og gennemførelsesretsakter (herunder afledt ret) for systemet for offentlige indkøb
M1C1-100	Reform 1.13: Reform af rammerne for gennemgangen af udgifterne	Milepæl	Ikrafttræden af lovbestemmelser, der forbedrer effektiviteten af udgiftsanalysen - Styrkelse af finansministeriet
M1C1-101	Reform 1.12: Reform af skatteforvaltningen	Milepæl	Vedtagelse af en revision af mulige foranstaltninger til at mindske skatteunddragelse
M1C2-1	Investering 1: Overgang 4.0	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter med henblik på at stille overgangsskattefradrag 4.0 til rådighed for potentielle støttemodtagere og nedsættelse af det videnskabelige udvalg
M1C3-8	Investering – 4.1 Digital Tourism Hub	Milepæl	Tildeling af kontrakter om udvikling af portalen for digital turisme
M2C2-7	Reform 2 Ny lovgivning til fremme af produktion og forbrug af vedvarende gas	Milepæl	Ikrafttræden af et lovdekret om fremme af anvendelsen af vedvarende gas til anvendelse af biomethan i transport-, industri- og boligsektoren og et gennemførelsesdekret, der fastsætter betingelser og kriterier for anvendelsen heraf og det nye incitamentssystem.
M2C2-37	Reform 5: Smartere procedurer for projektevaluering i sektoren for lokale offentlige transportsystemer med faste installationer og i sektoren for hurtig massetransport	Milepæl	Ikrafttræden af et lovdekret
M2C2-41	Investering 5.3: Elektriske busser	Milepæl	Ikrafttræden af et ministerielt dekret, der fastsætter størrelsen af de ressourcer, der er til rådighed til at nå formålet med interventionen (busforsyningskæden)
M2C3-1	Investering 2.1 – Styrkelse af økobonussen for energieffektivitet	Milepæl	Ikrafttræden af forlængelsen af Superbonussen
M2C4-3	Reform 4.2 "Foranstaltninger til sikring af fuld forvaltningskapacitet for integrerede vandforsyningstjenester"	Milepæl	Reform af den retlige ramme for bedre forvaltning og bæredygtig anvendelse af vand
M3C2-3	Reform 2.1 – Gennemførelse af en	Milepæl	Ikrafttræden af dekretet om den fælles toldskranke (Sportello Unico Doganale)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	kvikskranke på toldområdet ("Sportello Unico Doganale")		
M4C1-1	Reform 1.5: reform af universitetsuddannelsesgrupper Reform 1.6: Muliggørelse af en reform af universitetsgrader Reform 4.1: Ph.d.-programreform	Milepæl	Ikrafttræden af reformerne af det videregående uddannelsessystem for at forbedre uddannelsesresultaterne (primær lovgivning) om: a) muliggørelse af universitetsgrader b) universitetsuddannelsesgrupper c) reform af ph.d.-uddannelser
M4C1-2	Investering 1.7: Stipendier til universitetsadgang	Milepæl	Ikrafttræden af ministerielle dekretter om reform af stipendier for at forbedre adgangen til videregående uddannelse
M5C1-1	Reform 1 - Aktive arbejdsmarkedspolitikker og erhvervsuddannelse	Milepæl	Ikrafttræden af det tværministerielle dekret om indførelse af et nationalt program for arbejdstagernes garanterede beskæftigelsesegnethed (GOL) og et tværministerielt dekret om indførelse af en national plan for nye kvalifikationer
M5C2-1	Reform 1 – Rammelov om handicap	Milepæl	Rammeloven træder i kraft for at styrke handicappedes autonomi.
M5C2-5	Investering 1 - Støtte til sårbare personer og forebyggelse af institutionalisering	Milepæl	Ikrafttræden af den operationelle plan
		Afdragsbeløb	11 494 252 874 EUR

1.2. Anden rate (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
M2C4-5	Investering 3.2: Digitalisering af nationalparker	Milepæl	Ikrafttræden af den administrative forenkling og udvikling af digitale tjenester for besøgende i nationalparker og beskyttede havområder
M5C2-9	Investering 3 - Boliger først og poststationer	Milepæl	Ikrafttræden af den operationelle plan vedrørende projekter om Housing First og poststationer, fastlæggelse af kravene til projekter, der kan fremlægges af lokale enheder, og iværksættelse af indkaldelse af forslag
M1C1-33	Investering 1.8: Ansættelsesprocedurer for forvaltningsdomstole	Mål	Påbegyndelse af ansættelsesprocedurerne for forvaltningsdomstole
M1C1-56	Reform 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Ikrafttræden af den lovgivning, der gør det muligt at reformere den offentlige beskæftigelse
M1C1-70	Reform 1.10: Reform af de lovgivningsmæssige rammer for offentlige indkøb	Milepæl	Ikrafttræden af revisionen af kodeksen for offentlige udbud (D.Lgs. n. 50/2016)
M1C1-103	Reform 1.12: Reform af skatteforvaltningen	Milepæl	Ikrafttræden af primær og sekundær lovgivning og administrative bestemmelser og afslutning af administrative processer til fremme af overholdelse af skattereglerne og forbedring af revisioner og

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
			kontroller
M1C1-104	Reform 1.13: Reform af rammerne for gennemgangen af udgifterne	Milepæl	Vedtagelse af besparelsesmål for udgiftsanalyser for årene 2023-2025
M1C3-11	Investering 1.3 – Forbedring af energieffektiviteten i biografteatre og museer	Milepæl	Ikrafttræden af kulturministeriets dekret om tildeling af ressourcer: at forbedre energieffektiviteten på kultursteder
M2C1-1	Reform 1.1 – National strategi for den cirkulære økonomi	Milepæl	Ikrafttræden af det ministerielle dekret om vedtagelse af den nationale strategi for cirkulær økonomi
M2C1-2	Reform 1.3 - Teknisk støtte til lokale myndigheder	Milepæl	Godkendelse af aftale om udvikling af handlingsplanen for kapacitetsopbygning til støtte for lokale offentlige myndigheder
M2C1-11	Investering 3.3: Kultur og bevidsthed om miljøemner og -udfordringer	Milepæl	Lancering af webplatform og kontrakter med forfattere
M2C2-18	Investering 3.5 Forskning i og udvikling af brint	Milepæl	Tildeling af alle offentlige FoU-kontrakter til forskningsprojekter om brint
M2C2-21	Reform 4 Foranstaltninger til fremme af brints konkurrenceevne	Milepæl	Ikrafttræden af skattemæssige incitamenter
M2C2-38	Investering 5.1: Vedvarende energi og batterier	Milepæl	Ikrafttræden af et ministerielt dekret
M2C2-42	Investering 5.4: Egenkapitaltilførsel til Fonden for Grøn Omstilling ("GTF")	Milepæl	Undertegnelse af finansieringsaftalen
M2C3-4	Reform 1.1: Forenkling og fremskyndelse af procedurer for energieffektivitetsinterventioner	Milepæl	Forenkling og fremskyndelse af procedurer for energieffektivitetsinterventioner
M2C4-1	Reform 2.1. Forenkling og fremskyndelse af procedurerne for gennemførelse af interventioner mod hydrogeologisk ustabilitet	Milepæl	Ikrafttræden af forenklingen af de retlige rammer for en bedre styring af hydrologiske risici
M2C4-4	Reform 4.2 "Foranstaltninger til sikring af fuld forvaltningskapacitet for integrerede vandforsyningstjenester	Milepæl	Ikrafttræden af den nye retlige ramme for kunstvandingsformål
M4C1-3	Reform 2.1: Ansættelse af lærere	Milepæl	Ikrafttræden af reformen af lærerfaget.
M4C1-4	Investering 3.2: Skole 4.0: innovative skoler, ledninger, nye	Milepæl	Skole 4.0 Plan til fremme af den digitale omstilling af det italienske skolesystem vedtages

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	klasseværelser og workshops		
M4C2-4	Reform 1.1: Gennemførelse af F&U-støtteforanstaltninger til fremme af forenkling og mobilitet	Milepæl	Ikrafttræden af ministerielle dekretter om forskning og udvikling, forenkling og mobilitet i forbindelse med den almindelige finansieringsfond.
		Afdragsbeløb	11 494 252 874 EUR

1.3. Tredje tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
M2C4-2	Reform 4.2 "Foranstaltninger til sikring af fuld forvaltningskapacitet for integrerede vandforsyningstjenester"	Milepæl	Ikrafttræden af reformen for at sikre fuld forvaltningskapacitet for integrerede vandforsyningstjenester
M1C1-3	Investering 1.1: Digital infrastruktur	Milepæl	Færdiggørelse af Polo Strategico Nazionale (PSN)
M1C1-4	Investering 1.3.1: National digital dataplatform	Milepæl	Den nationale digitale dataplatform er operationel
M1C1-5	Investering 1.5: Cybersikkerhed	Milepæl	Oprettelse af det nye nationale agentur for cybersikkerhed
M1C1-6	Investering 1.5: Cybersikkerhed	Milepæl	Indledende udrulning af de nationale cybersikkerhedstjenester
M1C1-7	Investering 1.5: Cybersikkerhed	Milepæl	Opstart af netværket af cybersikkerhedsscreenings- og certificeringslaboratorier
M1C1-8	Investering 1.5: Cybersikkerhed	Milepæl	Aktivering af en central revisionsenhed for PSNC & NIS-sikkerhedsforanstaltninger
M1C1-9	Investering 1.5: Cybersikkerhed	Mål	Støtte til opgradering af sikkerhedsstrukturer T1
M1C1-10	Reform 1.2: Støtte til omstilling	Milepæl	Ikrafttræden af oprettelsen af Transformation Team og NewCo
M1C1-34	Investering 1.8: Procedurer for ansættelse af dommere ved civile domstole og straffedomstole	Mål	Påbegyndelse af ansættelsesprocedurerne for civil- og strafferetlige domstole
M1C1-35	Reform 1.7: Reform af skattedomstolene	Milepæl	Omfattende reform af skattedomstolene i første og anden instans
M1C1-36	Reform 1.4, 1.5 og 1.6: Reform af civil- og strafferetsplejen og insolvensreform	Milepæl	Ikrafttræden af delegerede retsakter vedrørende civil- og strafferetlige reformer og insolvensreformen
M1C1-57	Reform 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Ikrafttræden af administrative procedurer for forenklingsreformen med henblik på gennemførelse af genopretnings- og resiliensfaciliteten
M1C1-102	Reform 1.13: Reform af rammerne for gennemgangen af udgifterne	Milepæl	Vedtagelse af en rapport om effektiviteten af udvalgte offentlige forvaltningers praksis for udarbejdelse og gennemførelse af spareplaner
M1C1-105	Reform 1.12: Reform af skatteforvaltningen	Mål	Højere antal "overholdelsesbreve"
M1C1-106	Reform 1.12: Reform af skatteforvaltningen	Mål	Reduktion af antallet af falske positive "overensstemmelsesbreve"
M1C1-107	Reform 1.12: Reform af skatteforvaltningen	Mål	Stigning i skatteindtægterne som følge af "opfyldesskrivelser"
M1C2-6	Reform 2: Årlige konkurrenceregler	Milepæl	Ikrafttræden af den årlige konkurrencelov 2021
M1C2-7	Reform 2: Årlige konkurrenceregler	Milepæl	Ikrafttræden af alle energirelaterede gennemførelsesforanstaltninger og afledt ret (om nødvendigt)
M1C2-8	Reform 2: Årlige konkurrenceregler	Milepæl	Ikrafttræden af alle gennemførelsesforanstaltninger (herunder om nødvendigt afledt ret)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
			med henblik på effektiv gennemførelse og anvendelse af de foranstaltninger, der følger af den årlige konkurrencelov for 2021
M1C3-6	Reform – 3.1 Minimumsmiljøkriterier for kulturelle arrangementer	Milepæl	Ikrafttræden af et dekret om fastsættelse af sociale og miljømæssige kriterier i forbindelse med offentlige udbud vedrørende offentligt finansierede kulturelle arrangementer
M2C1-3	Investering 2.1: Logistikplan for sektorerne for landbrugsfødevarer, fiskeri og akvakultur, skovbrug, blomsterdyrkning og planteskoler	Milepæl	Offentliggørelse af den endelige rangordning under incitamentsordningen for logistik
M2C1-4	Investering 2.2: Agri-solar Park	Mål	Tildeling af midler til støttemodtagerne i % af de samlede finansielle midler, der er afsat til investeringen
M2C2-8	Investering 2.1 Styrkelse af intelligente net	Milepæl	Tildeling af (alle) offentlige kontrakter med henblik på at øge netkapaciteten
M2C2-12	Investering 2.2 Interventioner til at øge elnettets modstandsdygtighed	Milepæl	Tildeling af støtte til projekter, der skal øge elsystemnettets modstandsdygtighed
M3C2-1	Reform 1.1 – Forenkling af procedurerne for den strategiske planlægningsproces	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivningsmæssige ændringer vedrørende forenkling af procedurerne for den strategiske planlægningsproces
M3C2-2	Reform 1.2 – Konkurrencebaseret tildeling af koncessioner i italienske havne	Milepæl	Ikrafttræden af forordningen om havnekoncessioner
M3C2-4	Reform 1.3 - Forenkling af godkendelsesprocedurerne for kolde strygeanlæg	Milepæl	Ikrafttræden af forenklingen af godkendelsesprocedurerne for kolde strygeanlæg
M4C1-5	Reform 1.3: Omstrukturering af skolesystemet Reform 1.2: Reform af det tertiære erhvervsuddannelsessystem (ITS) Reform 1.1: Reform af tekniske og faglige institutter Reform 1.4: Reform af orienteringssystemet	Milepæle	Ikrafttræden af reformerne af det primære og sekundære uddannelsessystem for at forbedre uddannelsesresultaterne
M4C1-6	Reform 2.2: Videregående uddannelse og videreuddannelse af skoleledere, lærere, administrativt og teknisk personale	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivning, der tager sigte på at opbygge et kvalitetsuddannelsessystem for skoler.
M4C2-1	Investering 1.2: Finansieringsprojekter præsenteret af unge forskere	Mål	Antal studerende, der har fået tildelt et forskningsstipendium
M5C1-2	Reform 1 - Aktive arbejdsmarkedspolitikker og erhvervsuddannelse	Milepæl	Ikrafttræden på regionalt plan af alle planer for de offentlige arbejdsformidlinger
M5C1-6	Investering 1 - Styrkelse af de offentlige arbejdsformidlinger	Mål	De offentlige arbejdsformidlinger er i færd med at gennemføre de aktiviteter, der er planlagt i styrkelsesplanen, i treårsperioden 2021-2023.
M5C1-8	Reform 2 - Sort arbejde	Milepæl	Ikrafttræden af en national plan og gennemførelse af køreplanen for bekæmpelse af sort arbejde på tværs af alle økonomiske sektorer.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
M5C1-12	Investering 2 - Kønsigestillingscertificeringssystem	Milepæl	Ikrafttræden af certificeringssystemet for ligestilling mellem kønnene og ledsagende incitamentsmekanismer for virksomheder
M5C2-7	Investering 2 - Selvstændighedsmønstre for personer med handicap	Mål	Sociale distrikter har leveret mindst ét projekt i forbindelse med renovering af boliger og/eller levering af IKT-udstyr til handicappede ledsaget af uddannelse i digitale færdigheder.
M5C3-1	Investering 1.1.1: Indre områder - forbedring af sociale tjenester og infrastrukturer i lokalsamfundet	Milepæl	Tildeling af bud på interventioner til forbedring af sociale tjenester og infrastrukturer i indre områder og på støtte til apoteker i kommuner med under 3 000 indbyggere
M6C2-1	Reform 1: Revision og ajourføring af de nuværende retlige rammer for de videnskabelige institutter for hospitalsindlæggelse og pleje (IRCCS) og sundhedsministeriets forskningspolitikker for at styrke forbindelsen mellem forskning, innovation og sundhedspleje	Milepæl	Ikrafttræden af lovdekretet om ændring af vedtægterne for de videnskabelige institutter for hospitalsindlæggelse og pleje (IRCCS)
		Afdragsbeløb	11 494 252 874 EUR

1.4. Fjerde tranche (ikke tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
M1C1-11	Investering 1.6.6: Digitalisering af Finanspolitiet	Mål	Finanspolitiet - Køb af professionelle datavidenskabs tjenester T1
M1C1-72	Reform 1.11: Reduktion af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Milepæl	Foranstaltninger til reduktion af forsinkede betalinger fra den offentlige forvaltning til virksomhederne godkendes
M1C1-73	Reform 1.10: Reform af de lovgivningsmæssige rammer for offentlige indkøb	Milepæl	Ikrafttræden af reformen af loven om offentlige udbud
M2C2-14	Investering 3.3 Brintprøvning inden for vejtransport	Milepæl	Tildeling af (alle) offentlige kontrakter om udvikling af genopladningsstationer baseret på brint
M2C2-16	Investering 3.4 Brintprøvning med henblik på jernbanemobilitet	Milepæl	Tildeling af ressourcer til brintprøvning med henblik på jernbanemobilitet
M2C2-20	Reform 3 Administrativ forenkling og reduktion af lovgivningsmæssige hindringer for udbredelsen af brint	Milepæl	Ikrafttræden af de nødvendige lovgivningsmæssige foranstaltninger
M5C2-3	Reform 2 – Reform for ældre, der ikke er selvforsynende	Milepæl	Ikrafttræden af en rammelov, der styrker foranstaltningerne til fordel for ældre, der ikke er

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
			selvforsynende
M1C1-37	Reform 1.4 og 1.5: Reform af civil- og strafferetsplejen	Milepæl	Ikrafttræden af reformen på det civil- og strafferetlige område
M1C1-58	Reform 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter om reform af den offentlige beskæftigelse
M1C1-74	Reform 1.10: Reform af de lovgivningsmæssige rammer for offentlige indkøb	Milepæl	Ikrafttræden af alle nødvendige gennemførelsesforanstaltninger og afledt ret med henblik på reformen om forenkling af kodeksen for offentlige udbud
M1C1-109	Reform 1.12: Reform af skatteforvaltningen	Mål	Afsendelse af de første forhåndsudfyldte momsangivelser
M2C2-27	Investering 4.3 Installation af opladningsinfrastrukturer	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om installation af opladningsinfrastruktur M1
M2C2-33	Investering 4.4.2: Styrkelse af den regionale jernbaneflåde til offentlig transport med nulemissionstog og forsyningspligtigheder	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om styrkelse af den regionale jernbaneflåde til offentlig transport med nulemissionstog og forsyningspligtigheder
M2C3-2	Investering 2.1 – Styrkelse af økobonussen for energieffektivitet	Mål	Bygningsrenovering Superbonus T1
M4C1-9	Investering 1.1: Plan for vuggestuer og børnehaver og førskoleundervisning og børnepasning	Milepæl	Tildeling af kontrakter om opførelse, renovering og sikring af sikkerheden i vuggestuer, børnehaver og førskoleundervisning og børnepasning
M5C3-8	Investering 1.3: Strukturerede socialpædagogiske interventioner til bekæmpelse af uddannelsesfattigdom i syd, der støtter den tredje sektor	Mål	Uddannelsesstøtte til mindreårige (første del)
		Afdragsbeløb	2 315 646 882 EUR

1.5. Femte tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
M1C2-4	Reform 1: Reform af systemet for industriel ejendomsret	Milepæl	Ikrafttræden af et lovdekret, der har til formål at reformere den italienske lov om industriel ejendomsret og de relevante gennemførelsesretsakter
M1C3-4	Investering - 1.3 Forbedring af energieffektiviteten i biografer, teatre og museer	Mål	Indgreb på statslige museer og kultursteder, teatersale og biografer afsluttet (første parti)
M1C1-12	Investering 1.3.2: Den fælles digitale portal	Mål	Den fælles digitale portal
M1C1-13	Investering 1.4.6: Mobilitet som en tjeneste for Italien	Milepæl	Mobilitet som en serviceløsning M1
M1C1-38	Reform 1.8: Digitalisering af retsvæsenet	Milepæl	Digitalisering af retssystemet

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
M1C1-59	Reform 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Ikrafttræden af strategisk forvaltning af menneskelige ressourcer i den offentlige forvaltning
M1C1-73c	Reform 1.10: Reform af de lovgivningsmæssige rammer for offentlige indkøb	Milepæl	Ikrafttræden af retningslinjer for udbud under EU-tærsklen
M1C1-75	Reform 1.10: Reform af de lovgivningsmæssige rammer for offentlige indkøb	Milepæl	Fuld drift af det nationale e-udbudssystem
M1C1-84	Reform 1.10: Reform af de lovgivningsmæssige rammer for offentlige indkøb	Mål	Gennemsnitlig tid mellem offentliggørelsen og tildelingen af kontrakten
M1C1-86	Reform 1.10: Reform af de lovgivningsmæssige rammer for offentlige indkøb	Mål	Tjenestemænd, der er uddannet gennem strategien for professionalisering af offentlige indkøbere
M1C1-87	Reform 1.10: Reform af de lovgivningsmæssige rammer for offentlige indkøb	Mål	Ordregivende myndigheder, der anvender dynamiske indkøbssystemer
M1C1-110	Reform 1.13: Reform af rammerne for gennemgangen af udgifterne	Milepæl	Omklassificering af det almindelige statsbudget med henvisning til miljøudgifter og udgifter til fremme af ligestilling mellem kønnene
M1C2-9	Reform 2: Årlige konkurrenceregler	Milepæl	Ikrafttræden af den årlige konkurrencelov 2022
M1C2-10	Reform 2: Årlige konkurrenceregler	Milepæl	Ikrafttræden af alle gennemførelsesforanstaltninger (herunder om nødvendigt afledt ret) med henblik på effektiv gennemførelse og anvendelse af de foranstaltninger, der følger af den årlige konkurrencelov for 2022
M1C3-7	Investering – 3.3 Kapacitetsopbygning for kulturaktører med henblik på at forvalte den digitale og grønne omstilling.	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter med gennemførelsesorganisationen/støtt modtagerne for alle interventioner til forvaltning af kulturaktørers digitale og grønne omstilling
M2C1-5	Investering 2.2: Agri-solar Park	Mål	Tildeling af midler til støttemodtagerne i % af de samlede finansielle midler, der er afsat til investeringen
M2C2-22	Investering 4.1 Investering i blød mobilitet (national plan for cykelsti)	Mål:	Cykelstier T1
M4C1-10	Reform 2.1: rekruttering af lærere Reform 1.3: Omstrukturering af skolesystemet Reform 1.2: Reform af det tertiære erhvervsuddannelsessystem (ITS) Reform 1.4: Reform af orienteringssystemet Reform 1.5: reform af universitetsuddannelsesgrupper Reform 1.6: Mulighed for reform af universitetsgrader	Milepæl	Ikrafttræden af forordninger om effektiv gennemførelse og anvendelse af alle foranstaltninger vedrørende reformer af grundskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser, hvor det er nødvendigt
M4C1-11	Investering 1.7: Stipendier til universitetsadgang	Mål	Universitetsstipendium tildelt

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
M5C3-3	Investering 2: Sundhedsfaciliteter i territorial nærhed	Mål	Støtte til apoteker i landdistrikter i kommuner, landsbyer eller bebyggelser med under 5 000 indbyggere (første parti)
M1C1-113	Reform 1.12: Reform af skatteforvaltningen	Mål	Højere antal "overholdelsesbreve"
M1C1-114	Reform 1.12: Reform af skatteforvaltningen	Mål	Stigning i skatteindtægterne som følge af "opfyldelsesskrivelser"
		Afdragsbeløb	3 621 492 701 EUR

1.6. Sjette rate (ikke tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
M1C1-14a	Reform 1.9a: Reform med henblik på at fremskynde gennemførelsen af samhørighedspolitikken	Milepæl	Ikrafttræden af den nationale lovgivning til fremskyndelse af gennemførelsen af samhørighedspolitikken
M1C1-15	Investering 1.6.6: Digitalisering af Finanspolitiet	Mål	Finanspolitiet - Køb af professionelle datavidenskabstjenester T2
M1C1-37a	Reform 1.4: Reform af civilretten	Milepæl	Ikrafttræden af foranstaltninger, der har til formål at mindske efterslæbet
M1C1-72a	Reform 1.11: Reduktion af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Milepæl	Lovgivningsmæssige og specifikke foranstaltninger til nedbringelse af forsinkede betalinger på centralt/lokalt plan
M1C1-85	Reform 1.10: Reform af de lovgivningsmæssige rammer for offentlige indkøb	Mål	Gennemsnitlig tid mellem kontrakttildelingen og gennemførelsen af infrastrukturen
M1C1-99	Reform 1.10: Reform af de lovgivningsmæssige rammer for offentlige indkøb	Mål	Ordregivende myndigheder, der anvender dynamiske indkøbssystemer
M2C2-6	Reform 1 Forenkling af godkendelsesprocedurerne for vedvarende onshore- og offshoreanlæg og nye retlige rammer for at opretholde produktionen fra vedvarende energikilder samt tid og forlængelse af de nuværende støtteordningers støtteberettigelse	Milepæl	Ikrafttræden af en retlig ramme for forenkling af godkendelsesprocedurerne for opbygning af strukturer for vedvarende energi på land og offshore
M4C1-8	Investering 1.3: Plan for forbedring af skoleidrætsinfrastrukturen	Milepæl	Tildeling af kontrakter om interventioner til opførelse og renovering af sportsfaciliteter og fitnesscentre til skolebrug
M5C1-9	Reform 2 - Sort arbejde	Milepæl	Gennemføre foranstaltninger til bekæmpelse af sort arbejde
M5C2-4	Reform 2 – Reform af ældre, der ikke er selvforsynende	Milepæl	Ikrafttræden af de lovdekreter, der udvikler bestemmelserne i rammeloven for at styrke foranstaltningerne til fordel for ældre, der ikke er selvforsynende
M7-9	Reform 5: Plan for nye færdigheder - overgange	Milepæl	Vedtagelse og offentliggørelse af den nye færdighedsplan – overgange og køreplanen for gennemførelsen
M7-32	Investering 12 Finansielt instrument til udvikling af en international, industriel og forskningsmæssig førerposition inden for nulemissionsbusser	Milepæl	Gennemførelsesaftale
M1C1-39	Investering 1.8: Ansættelsesprocedurer for civil- og strafferetlige domstole	Mål	Afslutning af ansættelsesprocedurerne for civil- og strafferetlige domstole og territoriale og centrale tjenester i justitsministeriet med ansvar for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
M1C1-40	Investering 1.8: Ansættelsesprocedurer for forvaltningsdomstole	Mål	Afslutning af ansættelsesprocedurer for forvaltningsdomstole
M1C1-41	Investering 1.8: Ansættelsesprocedurer for forvaltningsdomstole	Mål	Reduktion af efterslæbet af sager for regionale forvaltningsdomstole
M1C1-42	Investering 1.8: Ansættelsesprocedurer for forvaltningsdomstole	Mål	Reduktion af efterslæbet af sager for statsrådet
M1C1-59 BIS	Reform 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Gennemførelse af strategisk forvaltning af menneskelige ressourcer i den offentlige forvaltning
M1C1-73a	Reform 1.10: Reform af de lovgivningsmæssige rammer for offentlige indkøb	Milepæl	Vedtagelse af et cirkulære med vejledning om kvalifikationssystemet for ordregivende myndigheder
M1C1-108	Reform 1.15: Reform af reglerne for offentlige regnskaber	Milepæl	Godkendelse af begrebsrammen, sættet af periodiserede regnskabsstandarder og den flerdimensionale kontoplan
M1C1-111	Reform 1.13: Reform af rammerne for gennemgangen af udgifterne	Milepæl	Afslutning af den årlige udgiftsgennemgang for 2023 med henvisning til det besparelsesmål, der blev fastsat i 2022 for 2023
M1C1-112	Reform 1.12: Reform af skatteforvaltningen	Mål	Forbedre skatteforvaltningens operationelle kapacitet i overensstemmelse med ansættelsesmålene som anført i indtægtsagenturets præstationsplan for 2021-2023
M1C2-2	Investering 1: Overgang 4.0	Mål	Overgang 4.0-skattefradrag til virksomheder baseret på selvangivelser fremlagt i 2021-2022
M1C3-9	Investering 4.1 Digitalt turismeknudepunkt	Mål	Inddragelse af turistoperatører i det digitale turismeknudepunkt
M1C3-10	Reform 4.1 Regulering af turistførerhvervet.	Milepæl	Definition af en national standard for turistguider
M2C1-6	Investering 2.2: Agri-solar Park	Mål	Tildeling af midler til støttemodtagerne i % af de samlede finansielle midler, der er afsat til investeringen
M3C2-5	Investering 2.1 – Digitalisering af logistikkæden	Mål	Digitalisering af logistikkæden
M5C2-2	Reform 1 – Rammelov om handicap	Milepæl	Ikrafttræden af de lovdekreter, der udvikler bestemmelserne i rammeloven med henblik på at styrke handicappedes autonomi
		Afdragsbeløb	2 053 579 667 EUR

1.7. Syvende tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
M1C1-17	Investering 1.1: Digital infrastruktur	Mål	Hoteller i nærheden af Polo Strategico Nazionale T1

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
M7-7	Reform 4: Afbødning af finansielle risici i forbindelse med elkøbsaftaler om vedvarende energi (elkøbsaftaler)	Milepæl	Ikrafttræden af primær og afledt ret
M7-14	Investering 4: Det tyrrhenske link	Milepæl	Tildeling af kontrakter
M3C2-7	Investering 2.3: Kold strygning	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter
M1C1-18	Investering 1.3.1: National digital dataplatform	Mål	API'er i den nationale digitale dataplatform T1
M1C1-19	Investering 1.5: Cybersikkerhed	Mål	Støtte til opgradering af sikkerhedsstrukturer T2
M1C1-20	Investering 1.5: Cybersikkerhed	Milepæl	Fuld udrulning af nationale cybersikkerhedstjenester
M1C1-21	Investering 1.5: Cybersikkerhed	Milepæl	Færdiggørelse af netværket af cybersikkerhedsscreenings- og certificeringslaboratorier, evalueringscentre
M1C1-22	Investering 1.5: Cybersikkerhed	Milepæl	Fuld drift af den centrale revisionsenhed for PSNC & NIS-sikkerhedsforanstaltninger med mindst 30 gennemførte inspektioner
M1C1-43	Reform 1.4: Reform af civilretten	Mål	Reduktion af efterslæbet af sager ved de almindelige civile domstole (første instans)
M1C1-44	Reform 1.4: Reform af civilretten	Mål	Reduktion af efterslæbet af sager ved den civile appeldomstol (anden instans)
M1C1-60	Reform 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Mål	Forenkling og/eller digitalisering af 200 kritiske procedurer, der påvirker borgere og virksomheder
M1C1-72b	Reform 1.11: Reduktion af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Milepæl	Forøgelse af de menneskelige ressourcer, der beskæftiger sig med betalinger
M1C1-72cq	Reform 1.11: Reduktion af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Milepæl	Vedtagelse af handlingsplanen
M1C1-73b	Reform 1.10: Reform af de lovgivningsmæssige rammer for offentlige indkøb	Milepæl	Incitamenter til kvalificering og professionalisering af ordregivende myndigheder.
M1C1-73quinquies	Reform 1.10: Reform af de lovgivningsmæssige rammer for offentlige indkøb	Milepæl	Ikrafttræden af nye lovbestemmelser om projektf finansiering
M1C1-75a	Investering 1.10: Støtte til kvalifikationer og e-udbud	Milepæl	Støtte til kvalifikationer og e-udbud
M1C1-84a	Reform 1.10: Reform af de lovgivningsmæssige rammer for offentlige indkøb	Milepæl	Foranstaltninger til at forbedre beslutningshastigheden i forbindelse med ordregivende myndigheders tildeling af kontrakter
M1C1-98	Reform 1.10: Reform af de lovgivningsmæssige rammer for offentlige indkøb	Mål	Tjenestemænd, der er uddannet gennem strategien for professionalisering af offentlige indkøbere
M1C2-11	Reform 2: Årlige konkurrenceregler	Milepæl	Ikrafttræden af den årlige konkurrencelov 2023
M1C2-12	Reform 2: Årlige konkurrenceregler	Milepæl	Ikrafttræden af gennemførelsesforanstaltninger

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
			(herunder om nødvendigt afledt ret) til gennemførelse og anvendelse af de foranstaltninger, der blev fastsat i den årlige konkurrencelovgivning og anden primær lovgivning i 2023
M2C1-6a	Investering 2.2: Agri-solar Park	Mål	Tildeling af midler til støttemodtagerne i % af de samlede finansielle midler, der er afsat til investeringen
M2C1-7	Investering 2.3: Innovation og mekanisering i landbrugs- og fødevarersektoren	Mål	Offentliggørelse af endelige ranglister med identifikation af de endelige modtagere.
M2C2-28	Investering 4.3 Installation af opladningsinfrastrukturer	Milepæl	Tildeling af offentlige kontrakter om installation af opladningsinfrastrukturer
M4C1-12	Investering 4.1: Udvidelse i antal og karrieremuligheder for ph.d.'er (forskningsorienteret, offentlig administration og kulturarv)	Mål	Ph.d.-stipendier bevilget pr. år (over tre år)
M4C1-14	Reform 2.1: Ansættelse af lærere	Mål	Lærere, der rekrutteres med det reformerede rekrutteringssystem
M4C1-15	Investering 1.7: Stipendier til universitetsadgang	Mål	Stipendier til universitetsadgang tildelt
M4C2-3	Investering 3.3: Tildeling af ph.d.-stipendier i samarbejde med virksomheder og fremme af virksomheders ansættelse af forskere	Mål	Antal tildelte ph.d.-stipendier
M5C1-15a	Investering 4 - Universel offentlig tjeneste	Milepæl	gennemføre foranstaltninger med henblik på at øge unges deltagelse, forenkle procedurerne og forbedre kvaliteten af projekter inden for den universelle offentlige tjeneste
M7-1	Reform 1: Strømlining af tilladelsesprocedurerne for vedvarende energi	Milepæl	Identifikation af "områder til fremskyndelse af vedvarende energi"
M7-4	Reform 2: Reduktion af miljøskadelige subsidier	Milepæl	Vedtagelse af en regeringsrapport, der præsenterer resultatet af en regeringshøring af interessenter med henblik på at fastlægge køreplanen for reduktion af miljøskadelige subsidier.
M7-16	Investering 5: SA.CO.I.3	Milepæl	Tildeling af kontrakter
M4C1-10 bis	Reform 1.1: Reform af tekniske og faglige institutter	Milepæl	Ikrafttræden af den afledte ret.
		Afdragsbeløb	5 294 563 760 EUR

1.8. Ottende tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
M1C1-23	Investering 1.4.6: Mobilitet som en tjeneste for Italien	Milepæl	Gennemførelse af syv pilotprojekter
M1C1-76	Reform 1.11: Reduktion af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Mål	Det gennemsnitlige antal dage for de centrale offentlige myndigheder til at betale virksomheder er reduceret
M1C1-77	Reform 1.11: Reduktion af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Mål	Det gennemsnitlige antal dage for de regionale offentlige myndigheder til at betale virksomhederne er reduceret
M1C1-78	Reform 1.11: Reduktion af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Mål	Det gennemsnitlige antal dage for de lokale offentlige myndigheder til at betale virksomheder er reduceret
M1C1-79	Reform 1.11: Reduktion af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Mål	Det gennemsnitlige antal dage, hvor de offentlige sundhedsmyndigheder skal betale virksomhederne, er reduceret
M1C1-25	Investering 1.6.6: Digitalisering af Finanspolitiet	Milepæl	Udvikle de informationssystemer, der anvendes til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet
M1C1-62	Reform 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Øge absorptionen af investeringer
M1C1-115	Reform 1.13: Reform af rammerne for gennemgangen af udgifterne	Milepæl	Afslutning af den årlige udgiftsgennemgang for 2024 med henvisning til det besparelsesmål, der er fastsat i 2022 og 2023 for 2024
M1C2-3	Investering 1: Overgang 4.0	Mål	Overgang 4.0-skattefradrag til virksomheder baseret på selvangivelser fremlagt i 2021-2023
M4C1-16	Investering 3.1: Nye færdigheder og nye sprog	Milepæl	Vedtagelse af afgørelse(r) om tildeling af tilskud til aktivering af STEM-projekter
M4C1-17	Investering 3.1: Nye færdigheder og nye sprog	Milepæl	Nye færdigheder
M4C2-1 bis	Investering 1.2: Finansieringsprojekter præsenteret af unge forskere	Milepæl	Offentliggørelse af dekret(er) om tildeling af støtte til unge forskere
M6C2-2	Investering 2.1: Styrkelse og forbedring af NHS biomedicinsk forskning	Mål	Forskningsprojekter finansieret af PoC (Proof of Concept) og sjældne kræftformer og sygdomme
M6C2-3	Investering 2.1: Styrkelse og forbedring af NHS biomedicinsk forskning	Mål	Forskningsprojekter finansieret vedrørende sygdomme med stor indvirkning på sundheden
M7-2	Reform 1: Strømlining af tilladelsesprocedurerne for vedvarende energi	Milepæl	Retsaktens ikrafttræden (Testo Unico)
M7-25	Investering 8: Bæredygtig, cirkulær og sikker forsyning af kritiske råstoffer	Milepæl	Offentliggørelse af rapporten om de fremtidige behov for kritiske råstoffer og potentialet ved miljøvenligt design
M1C2-14a	Reform 3: Rationalisering og forenkling af incitamentet for virksomhederne.	Milepæl	Offentliggørelse af rapporten om evaluering af alle incitamentet for virksomheder

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
M5C1-15	Investering 3 - Styrkelse af det tostrengede system	Mål	Certifikater udstedt gennem det tosporede uddannelsessystem
M2C1-12	Investering 3.3: Kultur og bevidsthed om miljøemner og -udfordringer	Mål	Podcasts om miljøomstilling
M4C1-19	Investering 3.2: Skole 4.0: innovative skoler, ledninger, nye klasseværelser og workshops	Milepæl	Vedtagelse af afgørelse(r) om tilskud til indkøb af digitalt udstyr og/eller oprettelse af digitale laboratorier
M1C1-98a	Reform 1.10: Reform af de lovgivningsmæssige rammer for offentlige indkøb	Mål	Tjenestemænd, der er uddannet gennem strategien for professionalisering af offentlige indkøbere
		Afdragsbeløb	3 541 589 877 EUR

1.9. Niende tranche (ikke tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
M4C1-7	Investering 1.4: Ekstraordinær intervention, der har til formål at mindske de territoriale forskelle i I- og II-cykluserne på sekundærtrinnet og bekæmpe skolefrafald	Mål	Studerende eller unge, der har deltaget i mentoraktiviteter eller kurser
M4C1-14 bis	Reform 2.1: Ansættelse af lærere	Mål	Lærere, der rekrutteres inden for rammerne af det reformerede rekrutteringssystem
M7-6	Reform 3: Reduktion af omkostningerne ved tilslutning af biomethan til gasnettet	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter med henblik på at reducere omkostningerne ved tilslutning til gasnettet af biomethanproduktionsanlæg
M7-10	Reform 5: Plan for nye færdigheder - overgange	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er) for regioner og selvstyrende provins(er)
M1C1-24	Investering 1.7.1: Digital offentlig tjeneste	Mål	Enkeltpersoner deltog i den digitale offentlige tjeneste
M1C1-49	Investering 1.8: Ansættelsesprocedurer for forvaltningsdomstole	Mål	Reduktion af efterslæbet af sager for regionale forvaltningsdomstole (første instans)
M1C1-50	Investering 1.8: Ansættelsesprocedurer for forvaltningsdomstole	Mål	Reduktion af efterslæbet af sager for statsrådet
M1C1-96	Reform 1.10: Reform af de lovgivningsmæssige rammer for offentlige indkøb	Mål	Gennemsnitlig tid mellem afgivelse af tilbud og tildeling af kontrakten
M1C1-116	Reform 1.12: Reform af skatteforvaltningen	Mål	Reduktion af skatteunddragelse som defineret ved indikatoren "tilbøjelighed til at unddrage sig"
M1C2-5	Investering 6: Investeringer i det industrielle ejendomssystem	Mål	Fremlæggelse af en endelig aktivitetsrapport for mindst 254 projekter vedrørende industriel ejendomsret og forskning
M1C2-13	Reform 2: Årlige konkurrenceregler	Milepæl	Ikrafttræden af den årlige konkurrencelov 2025

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
M1C2-14	Reform 2: Årlige konkurrenceregler	Mål	Millioner af intelligente 2G-målere installeret
M1C3-2	Investering – 1.1 Digital strategi og platforme for kulturarv	Mål	Offentliggjorte digitale ressourcer og medieressourcer
M1C3-5	Investering – 1.3 Forbedring af energieffektiviteten i biografer, teatre og museer	Mål	Interventioner på statslige museer og kultursteder, teatersale og biografer afsluttes (andet parti)
M2C3-3	Investering 2.1 – Styrkelse af økobonussen for energieffektivitet	Mål	Bygningsrenovering Superbonus T2
M4C1-13	Investering 2.1: Integreret digital undervisning og uddannelse i den digitale omstilling for skolepersonale ;	Mål	Uddannelse af skoleledere, lærere og administrativt personale
M4C2-2a	Investering 2.2a: Innovationsaftaler	Mål	Innovationsaftaler, for hvilke ministeriet for virksomheder og Made in Italy har bekræftet, at støttemodtagerne accepterer fremsendelsen af endelige rapporter
M5C1-3	Reform 1 - Aktive arbejdsmarkedspolitikker og erhvervsuddannelse	Mål	Personer, der er omfattet af GOL-programmet (Garantied Employability of Workers)
M5C1-4	Reform 1 - Aktive arbejdsmarkedspolitikker og erhvervsuddannelse	Mål	Folk deltog i uddannelsesprogrammer
M5C1-7	Investering 1 - Styrkelse af de offentlige arbejdsformidlinger	Mål	De offentlige arbejdsformidlinger har afsluttet de aktiviteter, der er planlagt i styrkelsesplanen
M5C1-10	Reform 2 – National plan for bekæmpelse af sort arbejde	Mål	Øget antal arbejdstilsyn og medlemskab af netværket "rete del lavoro agricolo di qualità"
M5C3-9	Investering 1.3: Strukturerede socialpædagogiske interventioner til bekæmpelse af uddannelsesfattigdom i syd, der støtter den tredje sektor	Mål	Uddannelsesstøtte til mindreårige (andet parti)
M7-5	Reform 2: Reduktion af miljøskadelige subsidier	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er)
M7-26	Investering 8: Bæredygtig, cirkulær og sikker forsyning af kritiske råstoffer	Milepæl	Platformen for det geografiske informationssystem er tilgængelig online
M1C1-38a	Reform 1.8: Digitalisering af retsvæsenet	Milepæl	Digitalisering af retssystemet
M1C1-72quinquies	Reform 1.11: Reduktion af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Milepæl	Offentliggørelse af oplysninger og data om betalinger foretaget af den offentlige forvaltning
M1C1-72sexies	Reform 1.11: Reduktion af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Milepæl	Endelig revisionsrapport om revisionsplanen
M1C1-27	Investering 1.3.1: National digital dataplatform	Mål	API'er i den nationale digitale dataplatform T2
M1C1-97b	Reform 1.10: Reform af de lovgivningsmæssige rammer for offentlige indkøb	Milepæl	Foranstaltninger til forbedring af gennemførelses hastigheden
M4C2-4a	Reform 1.2: Treårsplan for finansiering af forskningsaktiviteter	Milepæl	Primær lovgivning til vedtagelse af treårsplanen for finansiering af forskningsaktiviteter
M7-30	Investering 10: Pilotprojekt om færdigheder "Crescere Green"	Mål	Uddannelsesbeviser

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
M1C1-144	Investering 1.4.2 - Inddragelse af borgerne - Forbedring af tilgængeligheden af digitale offentlige tjenester/gennemførte interventioner	Mål	Øget tilgængelighed af digitale offentlige tjenester/gennemførte interventioner
M2C2-36	Investering 4.4.3: Fornyelse af flåden til det nationale brandvæsens kommando	Mål	Antal renere køretøjer til fornyelsesflåden til det nationale brandvæsens kommando
M2C4-32	Investering 4.2. Reduktion af tab i vanddistributionsnet, herunder digitalisering og overvågning af net	Milepæl	Distrikationer i vanddistributionsnet
M1C1-153	Investering 1.6.2 - Digitalisering af justitsministeriet	Mål	Digitaliserede sagsakter T2
M6C2-17	Investering 2.2: Udvikling af teknisk-professionelle, digitale og ledelsesmæssige færdigheder hos fagfolk i sundhedssystemet	Mål	Tildeling af medicinsk kontrakter om specialuddannelse
		Afdragsbeløb	7 670 089 282 EUR

1.10. Tiende tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
M1C1-88	Reform 1.11: Reduktion af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Mål	Det gennemsnitlige antal dage for de centrale offentlige myndigheder til at betale virksomheder er reduceret
M1C1-89	Reform 1.11: Reduktion af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Mål	Det gennemsnitlige antal dage for de regionale offentlige myndigheder til at betale virksomhederne er reduceret
M1C1-90	Reform 1.11: Reduktion af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Mål	Det gennemsnitlige antal dage for de lokale offentlige myndigheder til at betale virksomheder er reduceret
M1C1-91	Reform 1.11: Reduktion af forsinkede betalinger fra offentlige forvaltninger og sundhedsmyndigheder	Mål	Det gennemsnitlige antal dage for offentlige sundhedsmyndigheder til at betale virksomheder er reduceret
M1C1-117	Reform 1.15: Reform af reglerne for offentlige regnskaber	Mål	Offentlige enheder, der er uddannet til overgangen til det nye periodiserede regnskabssystem
M1C1-119	Reform 1.14: Reform af de subnationale finanspolitiske rammer	Milepæl	Definition af parametrene for den regionale finanspolitiske føderalisme
M1C1-120	Reform 1.14: Reform af de subnationale finanspolitiske rammer	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter om definition af skattemæssig føderalisme for provinser og storbyer

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
M3C2-6	Investering 2.2: Digitalisering af lufttrafikstyringen	Milepæl	Digitalisering af lufttrafikstyringen: Idriftsættelse af nye værktøjer
M5C1-11	Reform 2 - Sort arbejde	Mål	Gennemføre foranstaltninger til bekæmpelse af sort arbejde
M3C2-12	Investering 2.3: Kold strygning	Mål	Færdiggørelse af arbejder og bygherrens accept af overslag over tilslutningsomkostninger for koldstrygningsinfrastrukturer
M1C1-26	Investering 1.1: Digital infrastruktur	Mål	Migration til Polo Strategico Nazionale eller til et sikkert, certificeret offentligt cloudmiljø
M1C1-28	Investering 1.7.2: Netværk af digitale formidlingstjenester	Mål	Antal borgere, der deltager i digital uddannelse og/eller faciliteringsinitiativer fra centre for digital facilitering
M1C1-45	Reform 1.4: Reform af civilretten	Mål	Forkortelse af varigheden af civile retssager
M1C1-46	Reform 1.5: Reform af strafferetsplejen	Mål	Forkortelse af varigheden af straffesager
M1C1-47	Reform 1.4: Reform af civilretten	Mål	Reduktion af efterslæbet af sager for de almindelige civile domstole (første instans)
M1C1-48	Reform 1.4: Reform af civilretten	Mål	Reduktion af efterslæbet af sager ved den civile appeldomstol (anden instans)
M1C1-59b	Reform 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Gennemførelse af strategisk forvaltning af menneskelige ressourcer i den offentlige forvaltning
M1C1-63	Reform 1.9: Reform af den offentlige forvaltning	Milepæl	Offentliggørelse af et register over alle forenklede og/eller digitaliserede procedurer
M1C1-66	Investering 1.9: Yde teknisk bistand og styrke kapacitetsopbygningen med henblik på gennemførelsen af Italiens genopretnings- og resiliensplan	Mål	Uddannelse og erhvervsuddannelse
M1C1-118	Reform 1.15: Reform af reglerne for offentlige regnskaber	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivningen om periodiseringsregnskabsreformen for mindst 90 % af hele den offentlige sektor, eksklusive statsejede virksomheder
M1C1-122	Reform 1.13: Reform af rammerne for gennemgangen af udgifterne	Milepæl	Afslutning af den årlige udgiftsgennemgang for 2025 med henvisning til det besparelsesmål, der er fastsat i 2022, 2023 og 2024 for 2025.
M1C2-13a	Reform 2: Årlige konkurrenceregler	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivning (herunder afledt ret og gennemførelsesretsakter vedrørende den årlige konkurrencelov for 2025) om regionale jernbaner og teknologioverførsel
M1C3-3	Investering - 1.2 Fjernelse af fysiske og kognitive barrierer i museer, biblioteker og arkiver for at muliggøre bredere adgang til og deltagelse i kultur	Mål	Interventioner til fjernelse af fysiske og kognitive barrierer i museer, monumenter, arkæologiske områder og parker,

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
			arkiver og biblioteker
M2C1-8	Investering 2.3: Innovation og mekanisering i landbrugs- og fødevarersektoren	Mål	Støtte til investeringer i innovation i den cirkulære økonomi og bioøkonomien
M2C1-9	Investering 2.2: Agri-solar Park	Mål	Agrovoltaisk elproduktion
M2C2-23	Investering 4.1 Investering i blød mobilitet (national plan for cykelsti)	Mål	Cykelstier T2
M3C2-5a	Investering 2.1 – Digitalisering af logistikkæden	Mål	Digitalisering af logistikkæden
M4C1-20	Investering 1.5: Udvikling af det tertiære erhvervsuddannelsessystem (ITS)	Mål	Antal studerende indskrevet i erhvervsuddannelsessystemet (ITS)
M4C1-22	Investering 1.3: Plan for forbedring af skoleidrætsinfrastrukturen	Mål	Opførelse eller renovering af sportsfaciliteter og fitnesscentre til skolebrug
M4C1-23	Investering 3.4: Undervisning og avancerede universitetsfærdigheder	Milepæl	Aktioner med henblik på at kvalificere og innovere gymnasier og universitetsprogrammer, herunder ph.d.'er
M4C1-24	Investering 1.6: Aktiv orientering i overgangen mellem skole og universitet.	Mål	Deltagerbeviser, der er udstedt for skole-universitetsovergangskurser
M5C1-7a	Investering 1 - Styrkelse af de offentlige arbejdsformidlinger	Mål	De offentlige arbejdsformidlinger har afsluttet renoveringsaktiviteterne
M5C1-14	Investering 2 - Kønsigestillingscertificeringssystem	Mål	Virksomheder har opnået ligestillingscertificering
M5C1-16	Investering 4 - Universel offentlig tjeneste	Mål	Folk har deltaget i de universelle offentlige serviceprojekter, der blev iværksat i den fireårige periode 2021-2024, og har opnået den relevante certificering
M5C3-4	Investering 2: Sundhedsfaciliteter i territorial nærhed	Milepæl	Støtte til apoteker i landområder i kommuner, landsbyer eller bebyggelser med under 5 000 indbyggere (andet parti)
M7-3	Reform 1: Strømning af tilladelsesprocedurerne for vedvarende energi	Milepæl	Oprettelse af den digitale platform for tilladelser vedrørende vedvarende energi med én indgang
M7-11	Investering 1: Opskalingsforanstaltning: Intelligente net	Mål	Intelligente net - elektrificering af energiforbruget
M7-12	Investering 2: Opskalingsforanstaltning: Tiltag til at øge elnettets modstandsdygtighed	Mål	Øge elsystemets modstandsdygtighed
M7-13	Investering 3: Opskalingsforanstaltning: Produktion af brint i brownfieldområder (Hydrogen Valleys)	Mål	Gennemførte projekter
M7-15	Investering 4: Det tyrrenske link	Milepæl	Kablet er lagt ned
M7-17	Investering 5: SA.CO.I.3	Milepæl	Færdiggørelse af skaller af ombygningsstationer på Sardinien (Codrongianos) og i Toscana (Suvereto)
M7-22	Investering 7: Smart nationalt transmissionsnet	Milepæl	Installation af 5G-udstyr, IKT-arkitektur, informations- og kommunikationsteknologiarkitekt

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
			ur, sikker protokol 104 i elektriske stationer og industriel IoT i elektriske pyloner
M7-27	Investering 8: Bæredygtig, cirkulær og sikker forsyning af kritiske råstoffer	Milepæl	Forsknings- og udviklingsprojekter og udstyr i laboratorier vedrørende minedrift i byområder og miljøvenligt design
M7-31	Investering 11: Styrkelse af den regionale jernbane flåde til offentlig transport med nulemissionsstog og forsyningspligtigheder	Mål	Antal registrerede tog
M2C2-30	Investering 4.5 - Program for fornyelse af flåden af private og lette erhvervskøretøjer med elektriske køretøjer	Mål	Antal indkøbte køretøjer
M1C2-14b	Reform 3: rationalisering og forenkling af incitamenterne for virksomhederne.	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter til rationalisering af faste incitamenter
M4C1-14b	Reform 2.1: Ansættelse af lærere	Milepæl	Ansøgere, der har bestået den offentlige udvælgelsesprøve for at blive lærere efter det reformerede ansættelsessystem
M1C1-121a	Reform 1.12: Reform af skatteforvaltningen	Milepæl	Ikrafttræden af primær og sekundær lovgivning til forbedring af skatteopkrævningen
M2C2-29	Investering 4.3 Installation af opladningsinfrastrukturer	Mål	Antal hurtiglade stationer
M4C1-15a	Investering 1.7: Stipendier til universitetsadgang	Mål	Stipendier til universitetsadgang tildelt
M5C1-4a	Reform 1 - Aktive arbejdsmarkedspolitikker og erhvervsuddannelse	Mål	Personer, der deltager i uddannelsesprogrammer
M1C1-147	Investering 1.2 – Cloud-aktivering af lokale forberedende foranstaltninger	Mål	Cloud-aktivering til lokal offentlig forvaltning T2
M1C1-148	Investering 1.4.1 - Borgernes erfaringer - Forbedring af kvaliteten og anvendeligheden af digitale offentlige tjenester	Mål	Forbedring af kvaliteten og anvendeligheden af digitale offentlige tjenester T2
M2C2-10	Investering 2.1 Styrkelse af intelligente net	Milepæl	Intelligente net - Øget netkapacitet og elektrificering af energiforbruget
M2C2-13	Investering 2.2 Interventioner til at øge elnettets modstandsdygtighed	Mål	Øge elsystemets modstandsdygtighed
M2C2-35	Investering 4.4.1: Styrkelse af den regionale offentlige transportbusflåde med nulemissionsbusser	Mål	Antal nulemissionsbusser, der er registreret T2
M2C2-35 ter	Investering 4.4.1: Styrkelse af den regionale offentlige transportbusflåde med køretøjer, der anvender renere brændstoffer	Mål	Antal ladestationer til nul- og lavemissionsbusser med lavt gulv
M6C2-16	Investering 2.2: Udvikling af teknisk-professionelle, digitale og ledelsesmæssige færdigheder hos fagfolk i sundhedssystemet	Mål	Uddannelse i ledelsesmæssige og digitale færdigheder for sundhedspersonale
M1C1-149	Investering 1.4.3 - Opskalering af PagoPA-plattformstjenester og "IO"-appen	Mål	Opskalering af PagoPA-plattformstjenester T2

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
M1C1-150	Investering 1.4.3 - Opskalering af PagoPA-plattformstjenester og "IO"-appen	Mål	Opskalering af "IO"-app T2
M1C1-152	Investering 1.6.1 - Digitalisering af indenrigsministeriet	Mål	Indenrigsministeriet - Re-engineered og digitaliserede processer T2
M1C1-154	Investering 1.6.2 - Digitalisering af justitsministeriet	Mål	Retfærdighed Data Lake videnssystemer T2
M7-50	Investering 18 - Opskaleringsforanstaltning: Program for fornyelse af flåden af private og lette erhvervskøretøjer med elektriske køretøjer	Mål	Antal indkøbte køretøjer
		Afdragsbeløb	12 799 902 997 EUR

2. Lånestøtte

De rater, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, tilrettelægges på følgende måde:

2.1. Første rate (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
M4C2-10	Investering 2.1: Vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse	Milepæl	Lancering af indkaldelsen af interesselikvidationsplaner med henblik på at identificere de nationale projekter, herunder projekter vedrørende mikroelektroniske projekter af fælleseuropæisk interesse
M1C2-26	Investering 5.1: Refinansiering og ombygning af fond 394/81 forvaltet af SIMEST	Milepæl	Ikrafttræden af refinansieringen af fond 394/81 og vedtagelse af investeringspolitikken
M2C1-14	Investering 1.1 - Etablering af nye affaldshåndteringsanlæg og modernisering af eksisterende anlæg Investering 1.2 — Flagskibsprojekter inden for den cirkulære økonomi	Milepæl	Det ministerielle dekrets ikrafttræden.
M2C4-8	Investering 1.1. Gennemførelse af et avanceret og integreret overvågnings- og prognosesystem	Milepæl	Operationel plan for et avanceret og integreret overvågnings- og prognosesystem til identifikation af hydrologiske risici
M5C1-17	Investering 5 - Oprettelse af kvindevirksomheder	Milepæl	Fonden til støtte for kvinders iværksætterier vedtages
M1C2-27	Investering 5.1: Refinansiering og ombygning af fond 394/81 forvaltet af SIMEST	Mål	SMV'er, der har modtaget støtte fra fond 394/81
M1C3-22	Investering 4.2 Midler til fremme af turistvirksomheders konkurrenceevne	Milepæl	Investeringspolitik for: Den Europæiske Investeringsbanks tematiske fond
M1C3-23	Investering 4.2: Midler til fremme af turismevirksomheders konkurrenceevne	Milepæl	Den nationale turismefonds investeringspolitik
M1C3-24	Investering 4.2 Midler til turistvirksomheders konkurrenceevne	Milepæl	Investeringspolitik for: SMV-garantifonden
M1C3-25	Investering 4.2: Midler til fremme af turismevirksomheders konkurrenceevne	Milepæl	Investeringspolitik for Fondo Rotativo
M1C3-26	Investering 4.2: Midler til fremme af turismevirksomheders konkurrenceevne	Milepæl	Ikrafttræden af gennemførelsesdekretet om skattefradrag for sanering af indkvarteringsfaciliteter.
M2C4-7	Reform 3.1: Vedtagelse af nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening	Milepæl	Ikrafttræden af et nationalt program for bekæmpelse af luftforurening
M2C4-12	Investering 2.1.b. Foranstaltninger til begrænsning af oversvømmelsesrisici og hydrogeologiske risici	Milepæl	Ikrafttræden af den reviderede retlige ramme for interventioner mod oversvømmelser og hydrogeologiske risici
M2C4-18	Investeringer. 3.1: Beskyttelse og forbedring af by- og bynære skove	Milepæl	Ikrafttræden af de reviderede lovændringer med henblik på beskyttelse og udnyttelse af grønne byområder og bynære områder
M3C1-1	Reform 1.1 - Fremskyndelse af	Milepæl	Ikrafttræden af en lovændring om

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	godkendelsesprocessen for kontrakten mellem MIT og RFI		godkendelsesprocessen for Contratti di Programma (CdP)
M3C1-2	Reform 1.2 - Fremskyndelse af godkendelsesprocessen for projekter	Milepæl	Ikrafttræden af en lovændring, der reducerer godkendelsestiden for projekter fra 11 til seks måneder
M3C1-21	Reform 2.1 – Gennemførelse af det nylige "dekret om forenkling" (omsat til lov nr. 120 af 11. september 2020) ved udstedelse af et dekret om vedtagelse af "retningslinjer for klassificering og styring af risici, evaluering af sikkerhed og overvågning af eksisterende broer"	Milepæl	Ikrafttræden af "Retningslinjer for klassificering og styring af risici, evaluering af sikkerhed og overvågning af eksisterende broer"
M3C1-22	Reform 2.2 - Overførsel af broernes og viadukternes ejendom fra de lavere rangerende veje til de højere rangerende	Milepæl	Overføre ejerskabet af broer, viadukter og overføringer fra de lavere rangerende veje til de højere rangerende (motorveje og vigtigste nationale veje)
M4C1-27	Reform 1.7: Reform af lovgivningen om studenterboliger og investering i studenterboliger	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivning om ændring af de nuværende regler for studieboliger.
M5C3-10	Reform 1: Forenkling af procedurerne og styrkelse af kommissæren i de særlige økonomiske zoner	Milepæl	Forordningens ikrafttræden for blot at fastlægge procedurerne og styrke kommissærens rolle i de særlige økonomiske zoner
M5C3-11	Investering 1.4: Infrastrukturinvesteringer i den særlige økonomiske zone	Milepæl	Ikrafttræden af ministeriets dekret om godkendelse af operationelle planer for alle otte særlige økonomiske zoner
M6C2-4	Investering 1.1: Digital opdatering af hospitalernes teknologiske udstyr	Milepæl	Reorganisierungsplan godkendt af sundhedsministeriet/de italienske regioner
		Afdragsbeløb	12 643 678 161 EUR

2.2. Anden rate (lånestøtte):

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
M1C2-28	Investering 5.2: Forsyningskædernes konkurrenceevne og modstandsdygtighed	Milepæl	Ikrafttræden af et dekret, der omfatter udviklingskontrakternes investeringspolitik
M2C4-27	Reform 4.1. Forenkling af lovgivningen og styrkelse af forvaltningen med henblik på gennemførelse af investeringer i vandforsyningsinfrastruktur	Milepæl	Ikrafttræden af forenklingen af lovgivningen om interventioner i primær vandinfrastruktur af hensyn til vandforsyningssikkerheden
M5C2-11	Investering 4 - Investeringer i byfornyelsesprojekter, der har til formål at mindske situationer med marginalisering og social forringelse	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om investeringer i byfornyelse for at mindske situationer med marginalisering og social forringelse med projekter i overensstemmelse med genopretnings- og resiliensfacilitetens mål, herunder princippet om ikke at gøre væsentlig skade
M5C2-15	Investering 5 - Integrerede byplaner - Overvindelse af ulovlige bosættelser for at bekæmpe udnyttelse af arbejdskraft i landbruget	Milepæl	Ikrafttrædelsen af det ministerielle dekret om kortlægning af ulovlige bosættelser vedtages ved "Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura", og det ministerielle dekret om tildeling af ressourcer vedtages.
M5C2-19	Investering 6 - Innovationsprogram for boligkvalitet	Milepæl	Regioner og selvstyrende provinser (herunder kommuner og/eller storbyer i disse områder) undertegnede aftalerne om at ombygge og øge antallet af socialt boligbyggeri
M1C2-16	Investering 3: Hurtige internetforbindelser (ultrabredbånd og 5G)	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om hurtigere tilslutningsprojekter
M1C3-12	Investering 2.1 – Den lille historiske bys tiltrækningskraft	Milepæl	Ikrafttræden af kulturministeriets dekret om tildeling af ressourcer til kommuner med henblik på at gøre små historiske byer mere attraktive
M1C3-13	Investering 2.2 — Beskyttelse og forbedring af landdistrikternes arkitektur og landskab	Milepæl	Ikrafttræden af kulturministeriets dekret om tildeling af ressourcer: til beskyttelse og forbedring af landdistrikternes arkitektur og landskab
M1C3-14	Investering 2.3 – Programmer til styrkelse af steds, parkers og historiske havers identitet	Milepæl	Ikrafttræden af kulturministeriets dekret om tildeling af ressourcer: for projekter til forbedring af identiteten af steder, parker og historiske haver
M1C3-15	Investering 2.4 — Seismisk sikkerhed på religiøse samlingssteder, restaurering af kulturarv og krisecentre for kunstværker	Milepæl	Ikrafttræden af kulturministeriets dekret om tildeling af ressourcer: for seismisk sikkerhed i stedet for tilbedelse og restaurering af FEC-arven (Fondo Edifici di Culto)
M1C3-35	– Investering – 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU til store turistbegivenheder	Milepæl	Undertegnelse af hver aftale om seks projekter mellem et ministerium for turisme og støttemodtagere/gennemførelsesorganer
M2C1-13	Reform 1.2 - Nationalt program for affaldshåndtering	Milepæl	Ikrafttræden af ministerielt dekret om det nationale program for affaldshåndtering
M2C2-52	Investering 5.2 Brint	Milepæl	Fremstilling af elektrolysatorer
M4C2-11	Investering 2.1: Vigtige projekter af fælleseuropæisk	Milepæl	Ikrafttræden af national retsakt om tildeling af de nødvendige midler til at yde støtte til

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	interesse		projektdeltagere.
M4C2-17	Investering 3.1: fond til opbygning af et integreret system af forsknings- og innovationsinfrastrukturer Investeringer	Milepæl	Tildeling af kontrakter til projekter vedrørende: a) et integreret system af forsknings- og innovationsinfrastrukturer
M4C2-18	Investment 1.5: Etablering og styrkelse af "innovationsøkosystemer med henblik på bæredygtighed", opbygning af "territoriale ledere inden for forskning og udvikling"	Milepæl	Tildeling af kontrakter til projekter vedrørende innovationsøkosystemer
M4C2-19	Investering 1.4: Styrkelse af forskningsstrukturerne og støtte til oprettelsen af "nationale FoU-ledere" inden for visse centrale støtteteknologier	Milepæl	Tildeling af kontrakter til projekter vedrørende nationale FoU-ledere inden for centrale støtteteknologier
M4C2-20	Investering 3.2: Egenkapitaltilførsel til Fonden for Digital Omstilling ("DTF")	Milepæl	Aftalen mellem IT-regeringen og gennemførelsespartneren Cassa Depositi e Prestiti (CDP) om oprettelse af det undertegnede finansielle instrument
M6C1-1	Reform 1: Fastlæggelse af en ny organisationsmodel for det territoriale sundhedsbistandsnetværk	Milepæl	Ikrafttræden af den afledte ret (ministerielt dekret) om reform af tilrettelæggelsen af sundhedsydelser.
M6C1-2	Investering 1.1: Sundhedshuse i EU skal forbedre den territoriale sundhedsbistand	Milepæl	Godkendelse af en kontrakt om institutionel udvikling
M6C1-4	Investering 1.2: Hjem som det første sted for pleje og telemedicin	Milepæl	Godkendelse af retningslinjerne med den digitale model for implementering af hjemmeplejen
M6C1-5	Investering 1.2: Hjem som det første sted for pleje og telemedicin	Milepæl	Kontrakt om institutionel udvikling godkendt af sundhedsministeriet og regionerne
M6C1-10	Investering 1.3: Styrkelse af den mellemliggende sundhedspleje og dens faciliteter (fællesskabshospitaler)	Milepæl	Godkendelse af en kontrakt om institutionel udvikling (Contratto Istituzionale di Sviluppo)
M6C2-5	Investering 1.1: Digital opdatering af hospitalernes teknologiske udstyr	Milepæl	Godkendelse af kontrakten om institutionel udvikling
		Afdragsbeløb	12 643 678 161 EUR

2.3. Tredje rate (lånestøtte):

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
M2C1-18	Investering 3.1: Grønne øer	Milepæl	Ikrafttræden af direktørdekretet
M2C1-20	Investering 3.2: Grønne fællesskaber	Milepæl	Tildeling af (alle) offentlige kontrakter

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
			med henblik på udvælgelse af grønne fællesskaber
M5C2-17	Investering 5 - Integrerede byplaner - EIB-Fonden	Milepæl	Fondens investeringsstrategi godkendes af finansministeriet
M1C1-123	Investering 1.6.3 - Digitalisering af det nationale institut for social sikring (INPS) og det nationale institut for forsikring mod arbejdsulykker (INAIL)	Mål	INPS - "One click by design" tjenester/indhold T1
M1C1-124	Investering 1.6.3 - Digitalisering af det nationale institut for social sikring (INPS) og det nationale institut for forsikring mod arbejdsulykker (INAIL)	Mål	INPS - Medarbejdere med forbedrede færdigheder inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT) T1
M1C3-30	Investering 4.2: Midler til fremme af turismevirksomheders konkurrenceevne	Mål	Tematiske fonde under Den Europæiske Investeringsbank: Udbetaling til fonden af i alt 350 000 000 EUR.
M1C3-31	Investering 4.2: Midler til fremme af turismevirksomheders konkurrenceevne	Mål	Den nationale turismefond: Udbetaling til fonden af i alt 150 000 000 EUR til egenkapitalstøtte.
M2C3-9	Investering 3.1: Fremme af effektiv fjernvarme	Milepæl	Kontrakter om forbedring af varmenettene tildeles af ministeriet for økologisk omstilling efter en offentlig udbudsprocedure.
M2C4-19	Investeringer. 3.1: Beskyttelse og forbedring af by- og bynære skove	Mål	Plantetræer til beskyttelse og udnyttelse af grønne byområder og bynære områder T1
M2C4-24	Investering 3.4. Afhjælpning af "jord til ukontrollerede arealer"	Milepæl	Retlige rammer for afhjælpning af forældreløse anlæg
M3C1-3	Investering 1.1 - Højhastighedsjernbaneforbindelser til syd for passagerer og gods	Milepæl	Tildeling af kontrakt(er) om anlæg af højhastighedsjernbaner på strækningerne Napoli-Bari og Palermo-Catania
M3C1-12	Investering 1.4 – Indførelse af European Rail Transport Management System (ERTMS)	Milepæl	Tildeling af kontrakter om European Rail Transport Management System
M3C2-8	Investering 1.1: Grønne havne: interventioner inden for vedvarende energi og energieffektivitet i havne	Mål	Grønne havne: tildeling af bygge- og anlægsarbejder
M4C1-29	Reform 1.7: Reform af lovgivningen om studenterboliger og investering i studenterboliger	Milepæl	Ikrafttræden af reformen af lovgivningen om studerendes boligforhold.
M5C2-13	Investering 5 - Integrerede byplaner - generelle projekter	Milepæl	Ikrafttræden af investeringsplanen for byfornyelsesprojekter i storbyområder
M6C2-7	Investering 1.1: Digital opdatering af hospitalernes teknologiske udstyr	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter
		Afdragsbeløb	9 825 328 389 EUR

2.4.Fjerde rate (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
M1C1-125	Investering 1.2 – Cloud-aktivering af lokale forberedende foranstaltninger	Milepæl	Tildeling af (alle) offentlige udbud vedrørende cloud-aktivering i forbindelse med lokale offentlige forvaltningers udbud
M1C2-22	Investering 4: Satellit teknologi og rumøkonomi	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om satellit teknologi- og rumprojekter
M2C2-48	Investering 3.1 Produktion af brint i brownfieldområder (Hydrogen Valleys)	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om projekter vedrørende produktion af brint i forladte industriområder
M2C2-50	Investering 3.2 Anvendelse af brint i industrier, hvor det er vanskeligt at nedbringe emissionerne	Milepæl	Aftale om fremme af omstillingen fra metan til grøn brint
M5C2-21	Investering 7 - Projektet om sport og social inklusion	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter vedrørende projekter om sport og social inklusion efter en offentlig indkaldelse af forslag
M1C3-20	Investering - 3.2 Udvikling af filmindustrien (Cinecittà-projektet)	Milepæl	Undertegnelse af kontrakterne mellem gennemførelsesinstansen Cinecittà SPA og selskaberne vedrørende opførelsen af ni studier
M2C4-21	Investering 3.3 Gennaturificering af Po-området	Milepæl	Revision af den retlige ramme for interventioner med henblik på gennaturificering af Po-området
M4C1-28	Reform 1.7: Reform af lovgivningen om studenterboliger og investering i studenterboliger	Milepæl	Tildeling af oprindelige kontrakter om oprettelse af yderligere sovekabiner (senge)
M4C2-12	Investering 2.1: Vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse	Milepæl	Listen over deltagere i vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse færdiggøres senest den 30. juni 2023
M4C2-16	Investering 3.1 Forsknings- og innovationsinfrastrukturer	Mål	Antal finansierede infrastrukturer
M5C1-18	Investering 5 - Oprettelse af kvindevirksomheder	Mål	Der er indgået forpligtelser for finansiel støtte til virksomheder
M6C2-14	Investering 2.2: Udvikling af teknisk-professionelle, digitale og ledelsesmæssige færdigheder hos fagfolk i sundhedssystemet	Mål	Der uddeles stipendier til særlig uddannelse til alment praktiserende læge.
		Afdragsbeløb	16 611 453 220 EUR

2.5.Femte tranche (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
M2C3-5	Investering 1.1: Opførelse af nye skoler gennem udskiftning af bygninger	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om opførelse af nye skoler gennem udskiftning af bygninger med henblik på opgradering af energi i skolebygninger efter en offentlig udbudsprocedure

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
M2C4-28	Investering 4.1. Investeringer i primær vandinfrastruktur af hensyn til vandforsyningssikkerheden	Milepæl	Tildeling af finansiering til alle projekter (til investeringer i primær vandinfrastruktur og til sikring af vandforsyningen)
M2C4-30	Investering 4.2. Reduktion af tab i vanddistributionsnet, herunder digitalisering og overvågning af net	Milepæl	Tildeling af midler til alle projekter vedrørende interventioner i vanddistributionsnet, herunder digitalisering og overvågning af net
M1C1-14	Investering 1.6.5: Digitalisering af statsrådet	Mål	Statsrådet - Retsdokumenter, der kan analyseres i datalager T1
M1C1-16	Investering 1.6.5: Digitalisering af statsrådet	Mål	Statsrådet - Retsdokumenter, der kan analyseres i datalager T2
M1C1-126	Investering 1.4.3 - Opskalering af PagoPA-plattformstjenester og "IO"-appen	Mål	Opskalering af PagoPA-plattformstjenester T1
M1C1-127	Investering 1.4.3 - Opskalering af PagoPA-plattformstjenester og "IO"-appen	Mål	Opskalering af "IO"-app T1
M1C1-128	Investering 1.4.5 - Digitalisering af offentlige bekendtgørelser	Mål	Opskalering af digitale offentlige bekendtgørelser T1
M1C1-129	Investering 1.6.1 - Digitalisering af indenrigsministeriet	Mål	Indenrigsministeriet - Fuldt omstrukturerede og digitaliserede processer T1
M1C1-130	Investering 1.6.2 - Digitalisering af justitsministeriet	Mål	Digitaliserede sagsakter T1
M1C1-131	Investering 1.6.2 - Digitalisering af justitsministeriet	Milepæl	Retfærdighed Data Lake videnssystemer T1
M1C1-132	Investering 1.6.3 - Digitalisering af det nationale institut for social sikring (INPS) og det nationale institut for forsikring mod arbejdsulykker (INAIL)	Mål	INPS – "One click by design"-tjenester/indhold T2
M1C1-133	Investering 1.6.3 - Digitalisering af det nationale institut for social sikring (INPS) og det nationale institut for forsikring mod arbejdsulykker (INAIL)	Mål	INPS - Medarbejdere med forbedrede færdigheder inden for informations- og kommunikationsteknologi (ikt) T2
M1C1-134	Investering 1.6.3 - Digitalisering af det nationale institut for social sikring (INPS) og det nationale institut for forsikring mod arbejdsulykker (INAIL)	Mål	INAIL - Fuldt omstrukturerede og digitaliserede processer/tjenester T1
M1C1-135	Investering 1.6.4 - Digitalisering af forsvarsministeriet	Mål	Forsvarsministeriet - Digitalisering af procedurer T1
M1C1-136	Investering 1.6.4 - Digitalisering af forsvarsministeriet	Mål	Forsvarsministeriet - Digitalisering af certifikater T1
M1C1-137	Investering 1.6.4 - Digitalisering af forsvarsministeriet	Milepæl	Forsvarsministeriet – Idriftsættelse af institutionelle webportaler og intranetportaler

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
M1C1-138	Investering 1.6.4 - Digitalisering af forsvarsministeriet	Mål	Forsvarsministeriet - Migration af ikke-missionskritiske applikationer til Solution for Complete Information Protection by Infrastructure Openness (S.C.I.P.I.O.) T1
M1C2-29	Investering 5.2: Forsyningskædernes konkurrenceevne og modstandsdygtighed	Mål	Godkendte udviklingskontrakter
M2C1-15a	Reform 1.2 Det nationale program for affaldshåndtering: Investering 1.1 - Implementering af nye affaldshåndteringsanlæg og modernisering af eksisterende anlæg	Mål	Reduktion af uregelmæssige deponeringsanlæg (T2)
M2C1-15b	Reform 1.2 Det nationale program for affaldshåndtering: Investering 1.1 - Implementering af nye affaldshåndteringsanlæg og modernisering af eksisterende anlæg	Mål	Regionale forskelle i særskilt indsamling
M2C1-15 kvater	Investering 1.1 - Implementering af nye affaldshåndteringsanlæg og modernisering af eksisterende anlæg	Milepæl	Ikrafttræden af forpligtelsen til særskilt indsamling af bioaffald
M2C2-24	Investering 4.2 Udvikling af systemer til hurtig massetransport	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om opbygning af metro-, sporvogns-, trolleybus- og tovbanebyområder
M2C2-32	Investering 4.4.1: Styrkelse af den regionale offentlige transportbusflåde med nulemissionsbusser	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om styrkelse af den regionale offentlige transportbusflåde med nulemissionsbusser med lavt gulv
M2C3-7	Investering 1.2 – Opførelse af bygninger, omkvalificering og styrkelse af retsplejens ejendomsaktiver	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om opførelse af nye bygninger, omkvalificering og styrkelse af retsplejens ejendomsaktiver underskrives af den ordregivende myndighed efter en offentlig udbudsprocedure
M2C4-33	Investering 4.3 Investeringer i kunstvandingsagrosystemets modstandsdygtighed med henblik på bedre forvaltning af vandressourcerne	Milepæl	Tildeling af midler til alle projekter vedrørende kunstvandingsagrosystemets modstandsdygtighed med henblik på bedre forvaltning af vandressourcerne
M2C4-36	Investering 4.4 Investeringer i kloakering og rensning	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om kloakering og rensning
M3C1-4	Investering 1.1 - Højhastighedsjernbaneforbindelser til syd for passagerer og gods	Milepæl	Tildeling af kontrakten om anlæg af højhastighedsjernbanen på strækningerne Salerno Reggio Calabria
M3C1-17	Investering 1.7 - Opgradering, elektrificering og modstandsdygtighed af jernbaner i syd	Mål	150 km færdiggjort arbejde i forbindelse med opgradering, elektrificering og jernbanernes modstandsdygtighed i syd, klar til godkendelses- og driftsfasen.
M4C2-5	Investering 1.1: Forskningsprojekter af væsentlig national interesse (PRIN)	Mål	Antal tildelte forskningsprojekter

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
M6C1-8	Investering 1.2: Hjem som det første sted for pleje og telemedicin	Mål	Mindst ét telemedicinprojekt tildelt hver region (idet der tages hensyn til både projekter, der vil blive gennemført i den enkelte region, og projekter, der kan udvikles som led i konsortier mellem regioner)
		Afdragsbeløb	9 030 593 086 EUR

2.6.Sjette rate (lånestøtte):

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
M3C1-10	Investering 1.3 - Diagonale forbindelser	Milepæl	Tildeling af kontrakt(er) om anlæg af forbindelseslinjerne Orte-Falconara og Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia
M7-35	Investering 13: Adriaterhavslinjen fase 1 (Sulmona-kompressorstation og Sestino-Minerbio-gasrørledning)	Milepæl	Vedtagelse og ajourføring af relevante miljøkonsekvensvurderinger (VIncA)
M7-40	Investering 15: Transizione 5.0	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter om fastsættelse af kriterierne for støtteberettigede interventioner
M2C1-15	Reform 1.2 Nationalt program for affaldshåndtering	Mål	Reduktion af uregelmæssige deponeringsanlæg (T1)
M2C1-16a	Reform 1.2 Nationalt program for affaldshåndtering	Mål	Uregelmæssige lossepladser
M2C1-22	Investering 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) støtter forsyningskædekontrakter for landbrugsfødevarer, fiskeri og akvakultur, skovbrug, blomsterdyrkning og planteskoler	Milepæl	Gennemførelsesaftale
M2C2-31	Investering 4.4.3: Fornyelse af flåden til det nationale brandvæsens kommando	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om fornyelse af flåden til det nationale brandvæsens kommando
M2C4-6	Investering 3.2: Digitalisering af nationalparker	Mål	Administrativ forenkling og udvikling af digitale tjenester for besøgende i nationalparker og beskyttede havområder
M3C2-10	Reform 2.2: Oprettelse af en national digital logistikplatform med henblik på at indføre digitalisering af gods- og/eller passagertjenester	Milepæl	National digital logistikplatform
M6C2-15	Investering 2.2: Udvikling af teknisk-professionelle, digitale og ledelsesmæssige færdigheder hos fagfolk i sundhedssystemet	Mål	Der uddeles yderligere stipendier til særlig uddannelse til alment praktiserende læge.
M7-36	Investering 13: Adriaterhavslinjen fase 1 (Sulmona-kompressorstation og Sestino-Minerbio-gasrørledning)	Milepæl	Tildeling af kontrakter
M7-38	Investering 14: Grænseoverskridende gaseksportinfrastruktur	Milepæl	Tildeling af kontrakter
		Afdragsbeløb	7 908 481 227 EUR

2.7.Syvende rate (lånestøtte):

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
M1C1-139	Investering 1.2 – Cloud-aktivering af lokale forberedende foranstaltninger	Mål	Cloud-aktivering til lokal offentlig forvaltning T1
M2C2-25	Investering 4.2 Udvikling af systemer til hurtig massetransport	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om indkøb af rullende

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
			nulemissionsmateriel og interventioner med henblik på opgradering af infrastrukturen i hurtige massetransportsystemer
M2C4-11	Investering 2.1.a. Foranstaltninger til reduktion af oversvømmelsesrisici og hydrogeologiske risici — interventioner i Emilia Romagna, Toscana og Marche	Milepæl	Identifikation af interventionerne ved hastekommissærens bekendtgørelse(r)
M7-46	Investering 17: Finansielt instrument til energirenovering af almene boliger	Milepæl	Definition af mandatets mål
M1C1-140	Investering 1.4.1 - Borgernes erfaringer - Forbedring af kvaliteten og anvendeligheden af digitale offentlige tjenester	Mål	Forbedring af kvaliteten og anvendeligheden af digitale offentlige tjenester T1
M1C1-141	Investering 1.6.4 - Digitalisering af forsvarsministeriet	Mål	Digitalisering af Forsvarsministeriets procedurer T2
M1C1-142	Investering 1.6.4 - Digitalisering af forsvarsministeriet	Mål	Digitalisering af certifikater fra Forsvarsministeriet T2
M1C1-143	Investering 1.6.4 - Digitalisering af forsvarsministeriet	Mål	Forsvarsministeriet - Migration af missionskritiske og ikke-missionskritiske applikationer til Solution for Complete Information Protection by Infrastructure Openness (S.C.I.P.I.O.) T2
M1C2-19	Investering 3: Hurtige internetforbindelser (ultrabredbånd og 5G)	Mål	Øer med ultrabredbåndsforbindelse
M1C3-27	Investering- 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU til store turistbegivenheder	Mål	Antal kultur- og turiststeder, hvis omkvalificering i gennemsnit nåede op på 50 % af Stato Avanzamento Lavori (SAL) (første parti)
M2C1-16b	Investering 1.1 - Implementering af nye affaldshåndteringsanlæg og modernisering af eksisterende anlæg	Mål	Regionale forskelle i andelen af særskilt indsamling
M2C1-25	Investering 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) støtter forsyningskædekontrakter for landbrugsfødevarer, fiskeri og akvakultur, skovbrug, blomsterdyrkning og planteskoler	Milepæl	Ministeriet har overført det samlede ressourcebeløb
M2C2-9	Investering 2.1 Styrkelse af intelligente net	Mål	Intelligente net - Øge netkapaciteten til distribution af vedvarende energi
M2C2-34	Investering 4.4.1: Styrkelse af den regionale offentlige transportbusflåde med nulemissionsbusser	Mål	Antal nulemissionsbusser med lavt gulv, der er registreret T1
M2C2-34a	Investering 4.4.2: Styrkelse af den regionale jernbaneflåde til offentlig transport med nulemissionstog og forsyningspligttydelser	Mål	Antal nulemissionstog
M2C2-38a	Investering 5.1: Støtte til produktionssystemet for den økologiske omstilling, nettonulteknologier og strategiske forsyningskæders konkurrenceevne og modstandsdygtighed	Milepæl	Gennemførelsesaftale
M2C2-39	Investering 5.1. Støtte til produktionssystemet for den økologiske omstilling, nettonulteknologier og strategisk forsynings konkurrenceevne og modstandsdygtighed	Milepæl	Ministeriet for virksomheder og Made in Italy har afsluttet overførslen af midler til Invitalia S.p.A

Løbenumer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
M2C2-42a	Investering 5.4 — Egenkapitaltilførsel til Den Grønne Omstillingsfond ("GTF")	Milepæl	Egenkapitaltilførsel til Fonden for Grøn Omstilling
M2C2-44	Investering 1.1 Udvikling af agrovoltaiske systemer	Milepæl	Tildeling af alle offentlige kontrakter om installation af solcellepaneler i agrovoltaiske systemer
M2C4-22	Investering 3.3 Gennaturificering af Po-området	Mål	Reduktion af kunstigheden i flodlejet med henblik på gennaturificering af Po-området T1
M2C4-31	Investering 4.2. Reduktion af tab i vanddistributionsnet, herunder digitalisering og overvågning af net	Mål	Interventioner i vanddistributionsnet, herunder digitalisering og overvågning af net T1
M2C4-34	Investering 4.3 Investeringer i kunstvandingsagrosystemets modstandsdygtighed med henblik på bedre forvaltning af vandressourcerne	Mål	Interventioner til forbedring af kunstvandingslandbrugssystemets modstandsdygtighed med henblik på en bedre forvaltning af vandressourcerne T1
M2C4-35	Investering 4.3 Investeringer i kunstvandingsagrosystemets modstandsdygtighed med henblik på bedre forvaltning af vandressourcerne	Mål	Interventioner til forbedring af kunstvandingslandbrugssystemets modstandsdygtighed med henblik på en bedre forvaltning af vandressourcerne T1
M3C1-15	Investering 1,5 – Styrkelse af storbyknudepunkter og centrale nationale forbindelser	Mål	700 km opgraderede strækningsafsnit bygget på storbyknudepunkter og vigtige nationale forbindelser
M3C1-19	Investering 1.8 - Opgradering af jernbanestationer (RFI-forvaltning, sydpå)	Mål	Opgraderede og tilgængelige jernbanestationer
M4C2-21a	Investering 3.2 — Egenkapitaltilførsel til Fonden for Digital Omstilling ("DTF")	Milepæl	Egenkapitaltilførsel til Fonden for Digital Omstilling
M5C3-12	Investering 1.4: Infrastrukturinvesteringer i den særlige økonomiske zone	Mål	Påbegyndelse af arbejdet med infrastrukturinterventionsprojekter i de særlige økonomiske zoner
M6C1-7	Investering 1.2: Hjem som det første sted for pleje og telemedicin	Mål	Koordineringscentre, der er fuldt operationelle (anden gruppe)
M7-43	Investering 16: Støtte til SMV'er til egenproduktion fra vedvarende energikilder	Milepæl	Gennemførelsesaftale
M7-44	Investering 16: Støtte til SMV'er til egenproduktion fra vedvarende energikilder	Milepæl	Ministeriet for virksomheder og Made in Italy har afsluttet overførslen af midler til Invitalia
M2C4-20	Investeringer. 3.1: Beskyttelse og forbedring af by- og bynære skove	Mål	Plantetræer til beskyttelse og udnyttelse af grønne byområder og bynære områder T2
		Afdragsbeløb	15 715 972 025 EUR

2.8.Ottende rate (lånestøtte):

Løbenum r	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/må l	Navn
M7-47	Investering 17: Finansielt instrument til energirenovering af almene boliger	Milepæl	Gennemførelsesaftale
M7-48	Investering 17: Finansielt instrument til energirenovering af almene boliger	Milepæl	Ministeriet har gennemført investeringen
M1C1-146	Investering 1.4.4 – Opskalering af de nationale platforme for digital identitet (SPID, CIE) og det nationale register (ANPR)	Mål	National platform for digital identitet (CIE)
M1C3-16	Investeringer – 2.1 Små historiske byers tiltrækningskraft	Milepæl	Vedtagelse af dekret(er) om listeopførelse af virksomheder, der støttes i små historiske byer
M2C4-9	Investering 1.1. Gennemførelse af et avanceret og integreret overvågnings- og prognosesystem	Milepæl	Overvågnings- og prognosesystemet er tilgængeligt
M2C4-26	Investering 3.5. Genopretning og beskyttelse af havbunden og marine levesteder	Mål	Genopretning og beskyttelse af havbunden og marine levesteder
M4C2-6	Investering 1.1: Forskningsprojekter af væsentlig national interesse (PRIN)	Milepæl	Offentliggørelse af dekretet/de dekreter, der tildeler projekterne
M4C2-7	Investering 1.1: Forskningsprojekter af væsentlig national interesse (PRIN)	Mål	Antal ansatte forskere med tidsbegrænset ansættelse
M4C2-8	Investering 1.3: Partnerskaber udvidet til universiteter, forskningscentre, virksomheder og finansiering af grundforskningsprojekter	Mål	Antal indgåede forskningspartnerskaber
M4C2-22	Investering 2.1: Vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse	Mål	Antal støttede projekter
M6C1-6	Investering 1.2: Hjem som det første sted for pleje og telemedicin	Mål	Behandling i hjemmet
		Afdragsbeløb	11 184 566 013 EUR

2.9.Niende rate (lånestøtte):

Løbenum mer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/må l	Navn
M1C1-145	Investering 1.4.4 - Opskalering af den nationale digitale identitetsplatform (SPID, CIE) og det nationale register (ANPR)	Mål	National platform for digital identitet (CIE) og det nationale register (ANPR)
M1C3-28	Investering 4.2: Midler til fremme af turismevirksomheders konkurrenceevne	Mål	Dekret(er) om tildeling af skattegodtgørelse og/eller tildeling og modtagelse af anmodningen om udbetaling
M1C3-32	Investering 4.2: Midler til fremme af turismevirksomheders konkurrenceevne	Mål	Antal virksomheder, der skal støttes gennem SMV-garantifonden
M6C2-8	Investering 1.1: Digital opdatering af hospitalernes teknologiske udstyr	Mål	Hospitaler digitaliseres (DEA - nød- og indlæggelsesafdelinger - niveau I og niveau II)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
M6C2-11	Investering 1.3: Styrkelse af den teknologiske infrastruktur og af værktøjerne til dataindsamling, databehandling, dataanalyse og simulering	Mål	Praktiserende læger, der fodrer den elektroniske patientjournal.
M1C3-33	Investering 4.2 Midler til turistvirksomheders konkurrenceevne	Mål	Fondo Rotativo: Juridisk aftale indgået med de endelige støttemodtagere
M1C3-9a	Investering 4.1 Digitalt turismeknudepunkt	Mål	Registrering af virksomheder, herunder individuelle operatører, i det digitale turismeknudepunkt og adgang til de tjenester, der leveres af knudepunktet, og tilgængelighed af tjenester i det digitale turismeknudepunkt
M1C3-18	Investering 2.3 Programmer til bevarelse og renovering af historiske parker og haver	Mål	Antal renoverede historiske parker og haver
M2C1-23	Investering 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) støtter forsyningskædekontrakter for landbrugsfødevarer, fiskeri og akvakultur, skovbrug, blomsterdyrkning og planteskoler	Milepæl	Midler overført til ISMEA og ændring af gennemførelsesaftalen
M4C1-31	Investering 5: Studieboligfond	Milepæl	Gennemførelsesaftale
M5C1-19a	Investering 5 - Oprettelse af kvindevirksomheder	Milepæl	Gennemførelsesaftale og overførsel til Invitalia
M1C2-30	Investering 7 — Den nationale konnektivitetsfond	Milepæl	Gennemførelsesaftale
M2C1-26	Investering 4: Agri-Solar Park Facility	Milepæl	Gennemførelsesaftale
M5C2-18	Investering 5 - Integrerede byplaner - EIB-Fonden	Mål	Retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere om en investeringsværdi af underliggende projekter på mindst 545 000 000 EUR
		Afdragsbeløb	7 118 464 154 EUR

2.10. Tiende rate (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
M2C3-6	Investering 1.1: Opførelse af nye skoler gennem udskiftning af bygninger	Mål	Mindst 166 nye skoler bygges gennem udskiftning af bygninger.
M2C3-8	Investering 1.2 – Omkvalificering af offentlige aktiver i form af fast ejendom, der helt eller delvis anvendes af retsplejen	Mål	Arbejder for mindst 289 000 m2 af offentlige ejendomsaktiver udført
M2C3-10	Investering 3.1: Fremme af effektiv fjernvarme	Mål	Opførelse eller udvidelse af fjernvarmenet for at reducere energiforbruget
M2C4-23	Investering 3.3 Gennaturificering af Po-	Mål	Reduktion af kunstigheden i flodlejet

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	området		med henblik på gennaturificering af Po-området T2
M2C4-25	Investering 3.4. Afhjælpning af "jord til ukontrollerede arealer"	Mål	Revitalisering af forældreløse anlæg
M2C4-29	Investering 4.1. Investeringer i primær vandinfrastruktur af hensyn til vandforsyningssikkerheden	Mål	Afslutning af arbejdet med vandinfrastruktur
M2C4-38	Investering 4.4 Investeringer i kloakering og rensning	Mål	Interventioner til kloakering og rensning T2
M5C2-20	Investering 6 - Innovationsprogram for boligkvalitet	Mål	Antal boliger, der er opført, købt eller renoveret
M1C1-151	Investering 1.4.5 - Digitalisering af offentlige bekendtgørelser	Mål	Opskalering af digitale offentlige bekendtgørelser T2
M1C1-155	Investering 1.6.3 - Digitalisering af det nationale institut for social sikring (INPS) og det nationale institut for forsikring mod arbejdsulykker (INAIL)	Mål	INAIL - Re-engineered og digitaliserede processer / tjenester T2
M1C2-15	Investering 2: Innovation og teknologi inden for mikroelektronik	Mål	Produktionskapacitet for substrater af siliciumcarbid
M1C2-17	Investering 3: Hurtige internetforbindelser (ultrabredbånd og 5G)	Mål	Husnumre forsynet med 1 Gbps-forbindelse
M1C2-18	Investering 3: Hurtige internetforbindelser (ultrabredbånd og 5G)	Mål	Skolebygninger og sundhedsfaciliteter med 1 Gbps-forbindelse
M1C2-20	Investering 3: Hurtige internetforbindelser (ultrabredbånd og 5G)	Mål	Veje og korridorer uden for byområder aktiveret med 5G-dækning
M1C2-21	Investering 3: Hurtige internetforbindelser (ultrabredbånd og 5G)	Mål	Områder med markedssvigt aktiveret med 5G-dækning
M1C3-21	Investering - 3.2 Udvikling af filmindustrien (Cinecittà-projektet)	Mål	Antal studier, der er opført eller renoveret
M1C3-36	–Investeringer – 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU til store turistbegivenheder	Mål	Antal interventioner på kulturelle og turistmæssige steder
M2C1-16	Investering 1.1 - Implementering af nye affaldshåndteringsanlæg og modernisering af eksisterende anlæg	Mål	Uregelmæssige lossepladser
M2C1-19	Investering 3.1: Grønne øer	Mål	Gennemførelse af integrerede projekter på små øer
M2C1-21	Investering 3.2: Grønne fællesskaber	Mål	Gennemførelse af projekter i de grønne fællesskaber
M2C1-24	Investering 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) støtter forsyningskædekontrakter for landbrugsfødevarer, fiskeri og akvakultur, skovbrug, blomsterdyrkning og planteskoler	Mål	Retlige aftaler med endelige støttemodtagere
M2C2-5	Investering 1.4 Udvikling af biomethan i overensstemmelse med kriterierne for fremme af den cirkulære økonomi	Milepæl	Gennemførelsesaftale, retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere og gennemførelse af investeringer
M2C2-17	Investering 3.4 Brintprøvning med henblik på jernbanemobilitet og vejtransport	Mål	Antal opførte brinttankstationer
M2C2-19	Investering 3.5 Forskning i og udvikling af brint	Mål	Antal projekter vedrørende forskning og udvikling inden for brint

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
M2C2-26	Investering 4.2 Udvikling af systemer til hurtig massetransport	Milepæl	Offentlig infrastruktur til hurtig udvikling af massetransport bygget eller opgraderet, indkøbt rullende materiel
M2C2-35 bis	Investering 4.4.2: Styrkelse af den regionale jernbaneflåde til offentlig transport med nulemissionstog og forsyningspligtigheder	Mål	Antal registrerede tog
M2C2-40	Investering 5.1. Støtte til produktionssystemet for den økologiske omstilling, nettonulteknologier og strategiske forsyningskæders konkurrenceevne og modstandsdygtighed	Mål	Ændring af gennemførelsesaftale, retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere
M2C2-43	Investering 5.4 — Egenkapitaltilførsel til Den Grønne Omstillingsfond ("GTF")	Milepæl	Vedtagelse af en betænkning
M2C2-47	Investering 1.2 Fremme af vedvarende energikilder for energifællesskaber og VE-egenforbrugere, der handler i fællesskab	Mål	Installation af ny elproduktionskapacitet fra vedvarende energikilder i energifællesskaber og VE-egenforbrugere, der handler i fællesskab
M2C2-49	Investering 3.1 Produktion af brint i brownfieldområder (Hydrogen Valleys)	Mål	Gennemført projekt
M2C2-53	Investering 5.2 Brint	Mål	Bygget industrianlæg
M2C4-6a	Investering 3.2: Digitalisering af nationalparker	Milepæl	Gennemførelse af interventioner vedrørende naturbeskyttelse og overvågning af naturressourcer
M2C4-11a	Investering 2.1.a. Foranstaltninger til reduktion af oversvømmelsesrisici og hydrogeologiske risici — interventioner i Emilia Romagna, Toscana og Marche	Mål	Gennemførte projekter
M2C4-13	Investering 2.1b — Foranstaltninger til begrænsning af oversvømmelsesrisici og hydrogeologiske risici	Mål	Foretagne type D- og type E-interventioner
M2C4-20a	Investeringer. 3.1: Beskyttelse og forbedring af by- og bynære skove	Mål	Plantetræer til beskyttelse og udnyttelse af grønne byområder og bynære områder T3
M2C4-34a	Investering 4.3 Investeringer i kunstvandingsagrosystemets modstandsdygtighed med henblik på bedre forvaltning af vandressourcerne	Mål	Interventioner til forbedring af kunstvandingslandbrugssystemets modstandsdygtighed med henblik på en bedre forvaltning af vandressourcerne T1
M3C1-5	Investering 1.1 - Højhastighedsjernbaneforbindelser til syd for passagerer og gods	Mål	Højhastighedstog på strækningerne Napoli-Bari og Palermo-Catania
M3C1-6	Investering 1.1 - Højhastighedsjernbaneforbindelser til syd for passagerer og gods	Mål	Højhastighedstog på strækningerne Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania
M3C1-9	Investering 1.2 - Højhastighedslinjer i nord, der forbinder resten af Europa	Mål	højhastighedstog på strækningerne Brescia-Verona-Vicenza-Padova Ligurien-Alpi.
M3C1-11	Investering 1.3 - Diagonale forbindelser	Mål	Højhastighedstog på strækningerne Orte-Falconara og Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia
M3C1-14	Investering 1.4 – Indførelse af European Rail Transport Management System	Mål	2 785 km jernbanestrækninger udstyret med European Rail Transport

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	(ERTMS)		Management System
M3C1-20	Investering 1.8 - Opgradering af jernbanestationer (RFI-forvaltning, sydpå)	Mål	Opgraderede og tilgængelige jernbanestationer
M3C1-26	Reform 1.3 – Forbedring af jernbaneinfrastrukturens effektivitet i Italien	Milepæl	Ikrafttræden af primær og afledt ret (og vedtagelse af gennemførelsesretsakter)
M4C1-30	Reform 1.7: Reform af lovgivningen om studenterboliger og investering i studenterboliger	Mål	Student sovende indkvartering enheder oprettet
M4C2-9	Investering 1.4: Oprettelse af "nationale FoU-ledere" inden for visse centrale støtteteknologier	Mål	De nationale centre har afsluttet deres forskningsaktiviteter
M4C2-14	Investering 2.3: / Teknologioverførselscentre	Mål	Udbetaling af en finansiel værdi på 330 000 000 EUR.
M4C2-16 bis	Investering 3.1: Forsknings- og innovationsinfrastrukturer	Mål	Antal forsknings- og innovationsinfrastrukturer, der har afsluttet deres aktiviteter
M4C2-18 bis	Investment 1.5: "Innovationsøkosystemer med henblik på bæredygtighed", opbygning af "territoriale ledere inden for forskning og udvikling"	Mål	Aktiviteter, der gennemføres af innovationsøkosystemerne
M4C2-21	Investering 3.2 — Egenkapitaltilførsel til Fonden for Digital Omstilling ("DTF")	Milepæl	Vedtagelse af en betænkning
M5C2-12	Investering 4 - Investeringer i byfornyelsesprojekter, der har til formål at mindske situationer med marginalisering og social forringelse	Mål	Projekter for byfornyelsestiltag, der omfatter kommuner
M5C2-14	Investering 5 - Integrerede byplaner - generelle projekter	Mål	Færdiggørelse af integrerede planlægningsprojekter i storbyer
M5C2-16	Investering 5 - Integrerede byplaner - Overvindelse af ulovlige bosættelser for at bekæmpe udnyttelse af arbejdskraft i landbruget	Mål	Projekter vedrørende boliger til arbejdstagere i landbruget og oprettelse af en platform
M5C2-22	Investering 7 - Idræt og social inklusion	Mål	Udstedte attester for færdiggørelse af bygge- og anlægsarbejder
M5C3-13	Investering 1.4: Infrastrukturinvesteringer i den særlige økonomiske zone	Mål	Færdiggørelse af infrastrukturinterventioner i de særlige økonomiske zoner.
M6C1-3	Investering 1.1: Sundhedshuse i EU skal forbedre den territoriale sundhedsbistand	Mål	EU-sundhedshusenes tjenester aktiveres
M6C1-9	Investering 1.2: Hjem som det første sted for pleje og telemedicin	Mål	Bistand ved hjælp af telemedicinske værktøjer
M6C1-11	Investering 1.3: Styrkelse af den mellemliggende sundhedspleje og dens faciliteter (fællesskabshospitaler)	Mål	Lokalhospitaler renoveret, sammenkoblet og teknologisk udstyret
M6C2-6	Investering 1.1: Digital opdatering af hospitalernes teknologiske udstyr	Mål	Levering af stort diagnostisk udstyr
M6C2-9	Investering 1.1: Digital opdatering af hospitalernes teknologiske udstyr	Mål	Ekstra senge på intensivafdelinger og underintensiv pleje
M6C2-10	Investering 1.2: På vej mod et sikkert og bæredygtigt hospital	Mål	Antiseismiske indgreb på hospitaler er afsluttet
M6C2-10 bis	Investering 1.2: På vej mod et sikkert og bæredygtigt hospital	Mål	Udbetaling af midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten til projekter i henhold til artikel 20 i

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
			finanslov nr. 67/88 om sundhedsbygninger
M6C2-12	Investering 1.3: Styrkelse af den teknologiske infrastruktur og af værktøjerne til dataindsamling, databehandling, dataanalyse og simulering	Milepæl	Systemet med sygesikringskort og infrastrukturen for interoperabilitet mellem elektroniske patientjournaler er operationelle.
M6C2-13	Investering 1.3: Styrkelse af den teknologiske infrastruktur og af værktøjerne til dataindsamling, databehandling, dataanalyse og simulering	Mål	Den elektroniske patientjournal anvendes til de fleste patientjournaler
M7-37	Investering 13: Adriaterhavslinjen fase 1 (Sulmona-kompressorstation og Sestino-Minerbio-gasrørledning)	Milepæl	Afslutning af udstedte arbejder
M7-39	Investering 14: Grænseoverskridende gaseksportinfrastruktur	Milepæl	Afslutning af udstedte arbejder
M7-41	Investering 15: Transizione 5.0	Mål	Tildeling af midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten
M7-42	Investering 15: Transizione 5.0	Mål	0,16 Mtoe energibesparelser i det endelige energiforbrug i perioden 2024-2026
M7-45	Investering 16: Støtte til SMV'er til egenproduktion fra vedvarende energikilder	Mål	Retlige aftaler med endelige støttemodtagere
M7-49	Investering 17: Finansielt instrument til energirenovierung af almene boliger	Mål	Retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere
M1C3-29	Investering 4.2: Midler til fremme af turismevirksomheders konkurrenceevne	Mål	Antal turismeprojekter, der skal støttes gennem Den Europæiske Investeringsbanks tematiske fonde
M3C2-9	Investering 1.1: Grønne havne: interventioner inden for vedvarende energi og energieffektivitet i havne	Mål	Grønne havne: færdiggørelse af bygge- og anlægsarbejder
M1C2-23a	Investering 4: Satellitteknologi og rumøkonomi	Milepæl	Færdiggørelse af satellitteknologi- og rumprojekter
M1C3-16a	Investering-2.1: Attraktive små historiske byer	Mål	Projekter i kulturel regenerering af små historiske byer
M1C3-17	Investeringer – 2.2 Beskyttelse og forbedring af landdistrikternes arkitektur og landskab	Mål	Indgreb til beskyttelse og forbedring af landdistrikternes arkitektur og landskaber afsluttet
M1C3-19	Investering — 2.4 Seismisk sikkerhed på religiøse samlingssteder, restaurering af FEC-arven (Fondo Edifici di Culto) og krisecentre for kunstværker (genopretningskunst)	Mål	Interventioner for seismisk sikkerhed på steder for tilbedelse, restaurering af FEC (Fondo Edifici di Culto) arv og krisecentre af kunstværk afsluttet
M2C1-10	Investering 2.1: Logistikplan for sektorerne for landbrugsfødevarer, fiskeri og akvakultur, skovbrug, blomsterdyrkning og planteskoler	Mål	Interventioner til forbedring af logistikken i sektorerne for landbrugsfødevarer, fiskeri og akvakultur, skovbrug, blomsterdyrkning og planteskoler
M2C1-16quater	Investering 1.1 – Gennemførelse af nye affaldshåndteringsanlæg og modernisering af eksisterende anlæg og "flagskibsprojekter" inden for den cirkulære økonomi	Mål	Afsluttet
M2C2-45	Investering 1.1: Udvikling af	Milepæl	Gennemførelsesaftale, retlige aftaler

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	agrovoltaiske systemer		indgået med endelige støttemodtagere og gennemførelse af investeringer
M4C1-18	Investering 1.1: Plan for vuggestuer og børnehaver og førskoleundervisning og børnepasning	Mål	Nye steder aktiveret for uddannelses- og førskoleundervisningstjenester (fra nul til seks år)
M4C1-21	Investering 1.2: Plan for forlængelse af fuldtidsbeskæftigelsen	Mål	Strukturer til at tage imod elever uden for skoletiden
M4C1-26	Investering 3.3: Plan for skolebygningssikkerhed og strukturel rehabilitering	Mål	Kvadratmeter af renoverede skolebygninger
M4C1-32	Investering 5: Studieboligfond	Mål	Retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere og gennemførelse af investeringer
M5C1-20	Investering 5: Oprettelse af kvindevirksomheder	Mål	Overførsel til Invitalia og juridiske aftaler indgået med endelige støttemodtagere
M5C2-6	Investering 1 - Støtte til sårbare personer og forebyggelse af institutionalisering	Mål	Tiltag til støtte for sårbare personer afsluttet i sociale distrikter
M5C2-8	Investering 2 - Selvstændighedsmønstre for personer med handicap	Mål	Støttemodtagerne har modtaget renovering af hjemmet og/eller IKT-udstyr ledsaget af uddannelse i digitale færdigheder
M5C2-10	Investering 3 - Boliger først og poststationer	Mål	Personer, der lever i alvorlige materielle afsavn, og som har været ansvarlige for projekter på Housing First i mindst seks måneder og poststationer
M1C2-31	Investering 7 — Den nationale konnektivitetsfond	Milepæl	Retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere og gennemførelse af investeringer
M1C2-32	Investering 8 — InvestEU-medlemsstatssegmentet	Milepæl	Undertegnelse af bidragsaftalen mellem Italiens regering og Europa-Kommissionen
M1C2-33	Investering 8 — InvestEU-medlemsstatssegmentet	Mål	Finansierings- eller investeringstransaktioner godkendt af InvestEU-Investeringsudvalget
M3C1-27	Reform 1.3 – Forbedring af jernbaneinfrastrukturens effektivitet i Italien	Milepæl	Finansiell plan og forretningsplan for RoSCO-statutten og overførsel af ressourcer og aktiver
M5C3-14	Investering 1.5 - Skattefradragsskema for investeringer i Syditalien og den særlige økonomiske zone (SEZ)	Mål	Skattefradrag for Syditalien og den særlige økonomiske zone (SEZ) ydet til virksomheder på grundlag af selvangivelser indgivet i 2023-2025
M3C1-28	Investering 1.10 - Styrkelse af storbyknudepunkter, interregionale og regionale jernbanelinjer	Mål	3 309 km opgraderede strækningssnit bygget
M2C4-40	Investering 4.5 – Tilskudsordning for investeringer i vandinfrastruktur	Mål	Retlige aftaler indgået med de endelige støttemodtagere og gennemførelse af investeringen.
M1C2-34	Investering 9 – Overgang 4.0 – Opskalering	Mål	Overgang 4.0 skattefradrag til virksomheder på grundlag af dokumenter fremlagt i 2021-2026
M2C1-27	Investering 4: Agri-Solar Park Facility	Milepæl	Retlige aftaler indgået med endelige støttemodtagere og gennemførelse af investeringer
M2C4-39	Investering 4.5 – Tilskudsordning for investeringer i vandinfrastruktur	Milepæl	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
		Afdragsbeløb	19 919 595 964 EUR

Afsnit 3: Yderligere ordninger

1. Ordninger for overvågning og gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen

Overvågningen og gennemførelsen af Italiens genopretnings- og resiliensplan finder sted i overensstemmelse med følgende ordninger.

Som fastsat i lovdekret nr. 77 af 31. maj 2021 som ændret ved lovdekret nr. 13 af 24. februar 2023 oprettes der en række koordineringsstrukturer til overvågning og gennemførelse af planen. Det drejer sig bl.a. om: i) en styringskomité på højt plan ("cabina di regia"), der er nedsat under formandskabet for Ministerrådet, og som har til hovedopgave at styre og koordinere gennemførelsen af planen ii) en missionsstruktur, der er oprettet under formandskabet for Ministerrådet, i det mindste så længe planen varer, og som har beføjelse til at fungere som en central koordineringsstruktur for gennemførelsen og overvågningen af planen iii) en teknisk struktur i økonomi- og finansministeriet, der varetager den operationelle overvågning af planens gennemførelse, kontrollen med procedurernes og udgifternes formelle rigtighed og rapporteringen samt den tekniske og operationelle støtte til gennemførelsesfasen. Missionsstrukturen under formandskabet for Ministerrådet fungerer som et centralt kontaktpunkt på nationalt plan for Europa-Kommissionen. Økonomi- og Finansministeriet forestår evalueringen af planens resultater. Arbejdsmarkedets parter og andre interessenter deltager i særlige møder i "cabina di regia" for at sikre deres inddragelse i gennemførelsen af planen. Desuden udpeges der koordineringsstrukturer på niveauet for hver central administration, der er ansvarlig for foranstaltningerne i planen, og som har til opgave at forvalte, overvåge, rapportere om og kontrollere de relevante interventioner, herunder i forbindelse med tilsynet med gennemførelsen og fremskridtene hen imod opfyldelsen af milepæle og mål. Endelig planlægges der håndhævelsesmekanismer i tilfælde af gennemførelsesproblemer, herunder gennem aktivering af substitutionsbeføjelser over for de forvaltninger, der er ansvarlige for planens foranstaltninger, med henblik på at sikre en rettidig og effektiv gennemførelse af projekter, og der indføres forudgående mekanismer til konfliktløsning.

For at styrke den administrative kapacitet til overvågning og gennemførelse påtænkes rekruttering af midlertidigt personale, herunder i forbindelse med centrale forvaltninger med ansvar for planens interventioner og økonomi- og finansministeriet (herunder vedrørende den centrale koordineringsstruktur og statens regnskabsafdeling), som fastsat i lovdekret af 9. juni 2021, nr. 80, samt i forbindelse med forvaltninger i Syditalien, som forventes at styrke den menneskelige kapital, der er involveret i planlægningen og anvendelsen af EU-midler, som fastsat navnlig i lov nr. 178 af 2020. Desuden afsættes der ressourcer til den missionsstruktur, der er oprettet under formandskabet for ministerrådet for at sikre, at den fungerer effektivt, jf. lovdekret nr. 13 af 24. februar 2023. Endelig er der planer om teknisk og operationel støtte til centrale og lokale forvaltninger i forbindelse med gennemførelsen af projekter, herunder gennem anvendelse af offentlige kapitalselskaber, en pulje af eksperter til teknisk bistand og muligheden for at gøre brug af ekstern ekspertise. Disse foranstaltninger ledsages af gennemførelsen af foranstaltninger til at mindske bureaukratiet og forenkle de administrative procedurer som fastsat i lovdekret nr. 77 af 31. maj 2021 og lovdekret nr. 13 af 24. februar 2023.

Ordningerne indeholder også bestemmelser om anvendelse af et integreret IT-system ("ReGiS"). Det eksisterende generalinspektorat for finansielle forbindelser med Den Europæiske Union (IGRUE) under økonomi- og finansministeriet har til opgave at koordinere revisionssystemerne og gennemføre kontrollerne med støtte fra det statslige territoriale regnskabskontor (RTS). Forbedrede ordninger med Guardia di Finanza og relevante uafhængige myndigheder såsom det nationale antikorrupsionsagentur ANAC skal fortsat være gældende, hvilket styrker den rolle, som det italienske retssystem allerede tillægger disse myndigheder i forbindelse med beskyttelsen af de offentlige finanser, herunder dem fra EU.

2. Ordninger, der giver Kommissionen fuld adgang til de underliggende data

For at give Kommissionen fuld adgang til de underliggende relevante data skal Italien have indført følgende ordninger.

Økonomi- og finansministeriet fungerer som en teknisk struktur for overvågning, herunder om fremskridt med milepæle og mål, og, hvor det er relevant, gennemførelse af kontrol- og revisionsaktiviteter og for rapportering og betalingsanmodninger. Den koordinerer rapporteringen af milepæle og mål, relevante indikatorer, men også kvalitative finansielle oplysninger og andre data, f.eks. om endelige modtagere. Datakodningen finder sted hos de centrale forvaltninger, der er ansvarlige for planens foranstaltninger, og som indberetter de krævede data til økonomi- og finansministeriet. I overensstemmelse med artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) 2021/241 indgiver Italien efter afslutningen af de relevante aftalte milepæle og mål i dette bilags afsnit 2.1 en behørigt begrundet anmodning til Kommissionen om betaling af det finansielle bidrag og, hvor det er relevant, af lånet. Italien sikrer, at Kommissionen efter anmodning har fuld adgang til de underliggende relevante data, der understøtter den behørigt begrundelse for betalingsanmodningen, både til vurdering af betalingsanmodningen i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) 2021/241 og til revisions- og kontrolformål.