



Europeiska  
unionens råd

Bryssel den 25 mars 2026  
(OR. en)

7138/26  
ADD 1

---

---

Interinstitutionellt ärende:  
2025/0411(NLE)

---

---

ECOFIN 305  
UEM 102  
FIN 385  
*ECB*  
*EIB*

**NOT**

---

från: Rådets generalsekretariat

till: Delegationerna

---

Ärende: BILAGA till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av  
genomförandebeslutet av den 13 juli 2021 om godkännande av  
bedömningen av Italiens återhämtnings- och resiliensplan

---

## **1. BESKRIVNING AV REFORMER OCH INVESTERINGAR**

### **A. OMRÅDE 1 KOMPONENT 1**

**Axel 1 – Digitalisering av den offentliga förvaltningen:** Axel 1 i del M1C1 i den italienska planen för återhämtning och resiliens innehåller åtgärder som syftar till att främja digitaliseringen av den italienska offentliga förvaltningen och omfattar sju investeringar och tre reformer. Investeringarna syftar särskilt till att i) rationalisera och konsolidera den offentliga förvaltningens befintliga digitala infrastruktur, II) främja användningen av molnbaserade datortjänster, iii) med särskild uppmärksamhet på harmonisering och interoperabilitet mellan plattformar och datatjänster, genomförandet av engångsprincipen och tillgången till data genom en katalog över gränssnitt för tillämpningsprogram (API), IV) förbättra tillgängligheten, effektiviteten och tillgängligheten för alla digitala offentliga tjänster i syfte att öka användningen och användarnas tillfredsställelse, v) stärka Italiens försvar mot de risker som it-brottslighet medför, vi) främja den digitala omvandlingen av stora centrala förvaltningar, VII) Åtgärda den digitala klyftan genom att stärka medborgarnas digitala färdigheter. Reformerna inom denna axel syftar särskilt till att i) rationalisera och påskynda den offentliga förvaltningens upphandlingsprocess för informations- och kommunikationstekniklösningar, II) stödja den digitala omvandlingen av den offentliga förvaltningen och iii) undanröja hinder för offentliga förvaltningars införande av molntjänster och effektivisera processerna för datautbyte mellan offentliga förvaltningar.

Investeringarna och reformerna inom ramen för denna del ska bidra till att uppfylla de landsspecifika rekommendationer som riktades till Italien 2020 och 2019 om behovet av att ”förbättra den offentliga förvaltningens effektivitet, bland annat genom att investera i de offentliganställdas kompetens, genom att påskynda digitaliseringen och genom att öka de lokala offentliga tjänsternas effektivitet och kvalitet” (den landsspecifika rekommendationen 3, 2019) och att ”inrikta investeringarna på den gröna och digitala omställningen, särskilt på [...] förstärkt digital infrastruktur för att säkerställa tillhandahållandet av samhällsviktiga tjänster” (den landsspecifika rekommendationen 3, 2020)..

**Axel 2 – Rättsväsende:** Det italienska rättsväsendets resultat är långt ifrån andra medlemsstaters i fråga om handläggningstider, vilket beskrivs i Europeiska kommissionens senaste rapport om rättsväsendets effektivitet (Cepej). Axel 2 i del M1C1 i planen för återhämtning och resiliens innehåller åtgärder som syftar till att effektivisera rättsväsendet genom att minska handläggningstiden och föra Italien närmare EU:s medianvärde. I denna del behandlas de landsspecifika rekommendationer som riktades till Italien 2020 och 2019 om att minska längden på civilrättsliga rättegångar och förbättra effektiviteten i kampen mot korruption (landsspecifika rekommendationer 4, 2019 och 4, 2020). Dessutom är digitaliseringen av rättssystemet också relevant för den digitala omställningen.

**Axel 3 – Offentlig förvaltning:** Axel 3 i del M1C1 i planen för återhämtning och resiliens innehåller åtgärder som syftar till att reformera den italienska offentliga förvaltningen och förbättra den administrativa kapaciteten. Italien ligger under genomsnittet för EU-27, både när det gäller regeringarnas effektivitet och förtroendet för regeringen. Italiens reformer av den offentliga förvaltningen påverkades av en allvarlig brist i genomförandet av toppstyrda reformer och det begränsade erkännandet och spridningen av värdefulla nedifrån och upp-innovationer. Den administrativa kapaciteten är mycket låg. Ansträngningarna för att stärka den strategiska planeringskapaciteten, övervaknings- och utvärderingsmekanismerna och evidensbaserade instrument för beslutsfattande bör fortsätta. Huvudsyftet med denna del är att stärka de italienska offentliga förvaltningarnas administrativa kapacitet på central och lokal nivå, både när det gäller humankapital (urval, kompetens och karriär) och när det gäller förenkling av administrativa förfaranden. I detta avsnitt presenteras den övergripande strukturella personalstrategin, från urvalsprocesser till karriärvägar. Reformen omfattar också åtgärder för att förenkla förfarandena. Investeringar i nya digitala verktyg och förstärkta åtgärder för livslångt lärande ingår i del 1 i Område 1. Denna del avser de landsspecifika rekommendationer som riktades till Italien under 2020 och 2019 om att förbättra effektiviteten i den offentliga förvaltningen (den landsspecifika rekommendationen 3, 2019 och den landsspecifika rekommendationen 4, 2020).

**Axel 4 – Offentlig upphandling och betalningar från administrationen:** Axel 4 i del M1C1 i planen för återhämtning och resiliens innehåller åtgärder som syftar till att reformera vissa centrala aspekter av den italienska lagstiftningen om offentlig upphandling och minska sena betalningar från offentliga förvaltningar vid centrala, regionala och lokala myndigheter samt regionala hälsomyndigheter. Huvudsyftet med reformen är att förenkla reglerna för offentlig upphandling, öka rättssäkerheten för företag och påskynda tilldelningen av offentliga kontrakt samtidigt som processrättsliga skyddsreglerna när det gäller insyn och likabehandling upprätthålls. Dessa reformer stöder därför ett snabbt genomförande av de infrastrukturer och projekt som finansieras genom planen.

**Axel 5 – finanspolitiska strukturreformer (beskattning och offentliga utgifter):** Axel 5 i del M1C1 i återhämtnings och resiliensplanen omfattar flera reformer som syftar till att stödja hållbarheten i Italiens offentliga finanser (landsspecifik rekommendation 1, 2019). På intäktssidan syftar reformerna till att förbättra skatteuppbördsprocessen, uppmuntra efterlevnad av skatteregler och bekämpa skattefusk, i syfte att minska skattebetalarnas kostnader för att följa reglerna och öka intäkterna för den offentliga sektorn, vilket bidrar till att förbättra de offentliga finansernas hållbarhet. På utgiftssidan syftar reformerna till att förbättra de offentliga utgifternas effektivitet, både på central nivå, genom att stärka den befintliga ramen för årliga utgiftsoversyner, och på subnationell nivå, genom att slutföra reformen av de finanspolitiska förbindelserna på olika förvaltningsnivåer.

### **A.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

#### *Axel 1 – Digitalisering av den offentliga förvaltningen*

##### **Investering 1.1 – Digital infrastruktur**

Syftet med denna investering är att säkerställa att den offentliga förvaltningens system, dataset och applikationer finns i datacentraler med höga kvalitetsstandarder för säkerhet, prestanda, skalbarhet, europeisk interoperabilitet och energieffektivitet. Investeringen består av migrering av den offentliga förvaltningens dataset och applikationer till PSN eller till säkra certifierade offentliga molnleverantörer.

##### **Investering 1.2 – möjliggörande av molntjänster för lokal förberedande åtgärd**

Syftet med denna investering är att migrera datamängderna och tillämpningarna för en betydande del av den lokala offentliga förvaltningen till en säker molninfrastruktur, vilket ger varje förvaltning frihet att välja inom en uppsättning certifierade offentliga molnmiljöer.

Åtgärden omfattar också ett stödpaket för ”migration som en tjänst” till förvaltningar som omfattar följande: i) den inledande bedömningen, ii) det förfarandemässiga/administrativa stöd som krävs för att inleda insatsen, iii) förhandlingarna om nödvändigt externt stöd och iv) den övergripande projektförvaltningen under genomförandet. En grupp som övervakas av ministeriet för teknisk innovation och digital omställning (MITD) förväntas identifiera och certifiera en bred förteckning över kvalificerade leverantörer och förhandla fram en uppsättning standardstödpaket som är anpassade till storleken på administrationen och de tjänster som berörs av migrationen.

##### **Investering 1.3 – Data och interoperabilitet**

Syftet med denna investering är att säkerställa fullständig interoperabilitet för viktiga dataset och tjänster mellan centrala och lokala offentliga förvaltningar. Åtgärden består av inrättandet av en nationell digital dataplattform (Piattaforma Digitale Nazionale Dati) som möjliggör interoperabilitet för dataset genom en katalog över gränssnitt för tillämpningsprogram (API) som delas mellan centrala och lokala förvaltningar.

##### **Investeringar 1.4 – Digitala tjänster och medborgarnas erfarenheter**

Syftet med denna investering är att utveckla ett integrerat och medborgarinriktat ekosystem av digitala offentliga tjänster, säkerställa ett brett införande av dem i centrala och lokala förvaltningar och förbättra den övergripande användarupplevelsen.

Åtgärden

- (i) definierar återanvändbara modeller för tillhandahållande av tjänster som säkerställer fullständiga tillgänglighetskrav (Investering 1.4.1 – Medborgarupplevelse – Förbättring av de digitala offentliga tjänsternas kvalitet och användbarhet),
- (ii) ökar tillgången till digitala offentliga tjänster (Investering 1.4.2 – Medborgarnas delaktighet: Förbättrad tillgänglighet för digitala offentliga tjänster).
- (iii) innebär antagande av den digitala applikationen för betalningar mellan medborgare och offentliga förvaltningar (PagoPa) och antagande av IO-appen (Investering 1.4.3 – Utbyggnad av PagoPA:s plattformstjänster och IO-appen),
- (iv) främjar antagandet av nationella plattformar för digital identitet (Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID och Carta d'Identità Elettronica, CIE) och det nationella registret (Anagrafe nazionale della popolazione residente, ANPR) (Investering 1.4.4 – Utökning av de nationella plattformarna för digital identitet (SPID, CIE) och det nationella registret (ANPR)),
- (v) inrätta en gemensam plattform för anmälningar (Investering 1.4.5 – Digitalisering av offentliga meddelanden),
- (vi) omfattar antagandet av Mobility as a Service (MaaS) (Investering 1.4.6 – Rörlighet som en tjänst för Italien, där denna sista åtgärd finansieras på grundval av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd).

### **Investering 1.5 – It-säkerhet**

Syftet med denna investering är att stärka Italiens försvar mot de risker som it-brottslighet medför, särskilt genom genomförandet av ett nationellt område för it-säkerhet, i linje med säkerhetskraven i direktiv (EU) 2016/1148 om säkerhet i nätverks- och informationssystem (it-säkerhetsdirektivet), och genom att stärka den nationella kapaciteten för it-försvar när det gäller teknisk inspektion och riskövervakning.

Åtgärden syftar till att utveckla ett modernt, integrerat system som tätt sammankopplar olika enheter i hela landet och förbinder internationellt med partner och tillförlitliga teknikleverantörer. Detta är uppdelat på fyra pelare: (i) Stärka kapaciteten i frontlinjen gentemot allmänheten och företag/enheter att hantera varningar och faktiska offentligt erkända händelser. II) Bygga upp/stärka landets inspektions- och granskningskapacitet för maskinvara och programvara som används av personer med väsentliga funktioner för att certifiera tillförlitlighet/föregripa hot. III) Stärka enheter för brottsbekämpning och cyberenheter inom polisstyrkorna med ansvar för utredningar av brottslig verksamhet. IV) Stärka avsevärt de cybertillgångar och personalresurser som ansvarar för nationell säkerhet och insatser mot cyberhot.

### **Investering 1.6 – Digital omvandling av stora centrala förvaltningar**

Syftet med denna investering är att öka effektiviteten och förenkla förfarandena för de viktigaste centrala förvaltningarna – däribland i) inrikesministeriet, ii) justitieministeriet, iii) det nationella socialförsäkringsinstitutet (INPS) och det nationella institutet för försäkring mot olycksfall i arbetet (INAIL), iv) försvarsministeriet, v) statsrådet och vi) finanspolisen. Investeringen består av omstrukturering och digitalisering av en uppsättning prioriterade processer, verksamheter och tjänster inom deras ansvarsområde.

## **Investering 1.7 – Grundläggande digitala färdigheter**

Syftet med denna investering är att minska den andel av befolkningen som riskerar digital utestängning genom att tillhandahålla digital utbildning. Säkerställandet består av enskilda personers deltagande i den digitala offentliga förvaltningen och i digital utbildning och/eller digital underlättande verksamhet.

### **Reform 1.1 – IKT-upphandling**

Syftet med denna reform är att se till att den offentliga förvaltningen kan upphandla IKT-lösningar snabbare och effektivare genom att rationalisera och påskynda upphandlingsprocessen för IKT-tjänster och IKT-tillgångar.

Genomförandet av reformen ska bestå av tre handlingslinjer. För det första ska en enda databas med en vit förteckning över ekonomiska aktörer som har tillstånd att tillhandahålla varor och tjänster till offentliga förvaltningar inrättas och en särskild teknisk infrastruktur införas för certifiering av leverantörer. För det andra ska en förenklad metod ("snabbspår") för att rationalisera IKT-inköp för PNRR-projekt antas. För det tredje ska en digital upphandlingstjänst inrättas i syfte att i) endast omfatta certifierade leverantörer (ekonomiska aktörer får när som helst begära att bli certifierade i enlighet med artikel 64 i direktiv 2014/24/EU). II) göra det möjligt att snabbt identifiera leverantörer som uppfyller ett specificerat behov (t.ex. genom en konfigurator), III) ge förvaltningarna en intuitiv användarupplevelse (t.ex. en tydlig beskrivning av de tjänster som erbjuds, jämförande utvärdering av leverantörer). Denna övergripande struktur ska bygga på den befintliga kapaciteten hos CONSIP, den italienska statliga enheten för upphandling.

### **Reform 1.2 – Omvandlingsstöd**

Syftet med denna reform är att stödja den digitala omvandlingen av alla centrala och lokala offentliga förvaltningar genom inrättandet av ett särskilt "omvandlingskontor för digital PA". Omvandlingskontoret ska bestå av en tillfällig teknikkompetent resurspool som ska organisera och stödja migrationsinsatserna och de centraliserade förhandlingarna om "paket" med certifierat externt stöd.

Dessutom planerar åtgärden att starta ett företag som är inriktat på programvaruutveckling & driftshantering för att stödja den digitala upptrappningen av centrala förvaltningar. Omvandlingskontoret ska särskilt stödja den offentliga förvaltningen i genomförandet av investeringarna 1.1–1.7 som ingår i denna del och ska också stödja genomförandet av investeringar och reformer inom digitalisering av hälso- och sjukvård som ingår i Område 6.

### **Reform 1.3 – Cloud First och interoperabilitet**

Syftet med denna reform är att undanröja hindren för molnanvändning och effektivisera byråkratin som bromsar förfarandena för datautbyte mellan offentliga förvaltningar genom att införa en uppsättning incitament och skyldigheter som syftar till att underlätta övergången till moln och undanröja förfarandemässiga hinder för ett brett införande av digitala tjänster.

Reformen ska omfatta tre handlingslinjer. För det första, eftersom molnlösningar ska öka kostnadseffektiviteten i användningen av informations- och kommunikationsteknik (IKT), efter en på förhand fastställd "amorteringsfri period" (t.ex. tre år efter inledandet av omvandlingen), ska förvaltningar som inte anslutit sig till molnomvandlingen få en begränsning i sin budget för IKT-utgifter.

För det andra, som en del av incitamenten för molnmigration, ska de nuvarande reglerna för offentlig redovisning av utgifter i samband med molntjänster ses över. Med tanke på att övergången till molnet för närvarande innebär en överföring av budgetmedel från kapitalutgifter till driftsutgifter, ska reglerna för offentlig redovisning av utgifter i samband med molntjänster ses över för att inte avskräcka offentliga förvaltningar från molnmigration.

För det tredje ska normer för regler om datainteroperabilitet ses över, i enlighet med bestämmelserna om öppna data och behandling av personuppgifter, och de nuvarande förfarandena för datautbyte mellan offentliga förvaltningar ska förenklas för att rationalisera förfarandenaspekterna och påskynda genomförandet

av interoperabilitet mellan offentliga förvaltningsdatabaser. Dessutom ska digital hemvist ses över och integreras med det nationella folkbokföringsregistret (ANPR) för att möjliggöra säker digital kommunikation mellan medborgare och offentliga förvaltningar.

## *Axel 2 – Rättsväsende*

### **Reform 1.4 – Civilrätt**

Syftet med denna reform är att förkorta de civilrättsliga förfarandena och ta itu med tvistemålsdomstolarnas eftersläpning. Reformen består i att anta lagstiftningsåtgärder för att minska antalet inkommande mål i domstolarna, förenkla befintliga förfaranden och öka domstolarnas produktivitet.

### **Reform 1.5 – Straffrätt**

Syftet med denna reform är att förkorta de straffrättsliga förfarandena. Reformen består i att anta åtgärder som förenklar befintliga förfaranden och ökar domstolarnas produktivitet.

### **Reform 1.6 – Insolvens**

Reformen syftar till att digitalisera och förbättra insolvensförfaranden genom att införa mekanismer för tidig varning före insolvens, specialisering av domstolar och förrättsinstanser för att hantera alla faser av insolvensförfaranden på ett effektivare sätt, bland annat genom utbildning och specialisering för medlemmar av rättsliga och administrativa myndigheter.

### **Reform 1.7 – Skattedomstolar**

Syftet med reformen är att effektivisera tillämpningen av skattelagstiftningen och minska det stora antalet överklaganden till kassationsdomstolen.

### **Reform 1.8 – Digitalisering av rättsväsendet**

Syftet med denna reform är att digitalisera civilrättsliga och straffrättsliga förfaranden. Denna reform består i införandet av en obligatorisk elektronisk arkivering av handlingar, inrättandet av ett elektroniskt arbetsflöde för civilrättsliga förfaranden, digitaliseringen av straffrättsliga förfaranden i första instans och inrättandet av en databas över civilrättsliga beslut.

### **Investering 1.8 – Rekryteringsförfaranden för tvistemåls-, brottmåls- och förvaltningsdomstolar**

Syftet med denna åtgärd är att öka rättsväsendets kvalitet genom att stödja verksamheten vid förvaltningsdomstolar, tvistemålsdomstolar och brottmålsdomstolar samt vid de territoriella och centrala avdelningar vid justitieministeriet som ansvarar för genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen och den digitala omställningen inom rättsväsendet. Investeringen består av tillfällig anställning av personal till provkontoret och av teknisk och administrativ personal som stöder genomförandet av målen i återhämtnings- och resiliensplanen.

### **Reform 1.9 – Reform av den offentliga sysselsättningen och förenkling**

Syftet med denna reform är att stärka den offentliga sysselsättningsramen och förenkla de administrativa förfarandena till förmån för företag och medborgare. Reformen består i att anta ett antal åtgärder som avlägsnar onödiga skyldigheter, inför mekanismer för tyst samtycke, förenklar kommunikationen, förenar system som delas med regioner och kommuner, säkerställer interoperabilitet mellan företags- och byggförfaranden (SUAP & SUE) och fastställer en uppsättning nyckelprestationsindikatorer för att styra organisatoriska förändringar i förvaltningarna.

### **Reform 1.9a – Reform för att påskynda genomförandet av sammanhållningspolitiken**

Reformen syftar till att påskynda genomförandet av och effektiviteten i sammanhållningspolitiken som ett komplement till den nationella återhämtnings- och resiliensplanen. Den ska ange datum för godkännande av den strategiska planen för den gemensamma särskilda ekonomiska zonen. Den nationella lagstiftningen kräver ett yttrande från den enhetliga konferensen innan den omvandlas till lag i enlighet med lagstiftningsdekret nr 281/1997. I enlighet med artikel 9 i förordning (EU) 2021/241 kan reformen få stöd från andra unionsprogram och unionsinstrument, förutsatt att sådant stöd inte täcker samma kostnad. Faciliteten för återhämtning och resiliens täcker inte några kostnader för reformen.

### **Investering 1.9 – Tillhandahålla tekniskt bistånd och stärka kapacitetsuppbyggnaden för genomförandet av den italienska planen för återhämtning och resiliens**

Syftet med denna investering är att stärka den administrativa kapaciteten för genomförandet av Italiens återhämtnings- och resiliensplan. Investeringen består av tillfällig rekrytering av en expertpool som kommer att ge tekniskt stöd till förvaltningar och stärka deras kapacitet att genomföra särskilda initiativ som planeras inom ramen för återhämtnings- och resiliensplanen och omfattar utbildningsprogram för offentliganställda för att stärka kapacitetsuppbyggnaden.

### **Reform 1.10 – Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling**

Syftet med denna reform är att förbättra de upphandlande myndigheternas kvalifikationer och professionalisering, öka konkurrensen, förenkla och digitalisera inköpscentralernas förfaranden och operationalisera det nationella e-upphandlingssystemet. I detta syfte omfattar reformen antagandet av rättsakter, inbegripet ändringar av lagen om offentlig upphandling.

### **Reform 1.11 – Minskning av sena betalningar från offentliga myndigheter och hälsovårdsmyndigheter**

Syftet med reformen är att ta itu med flaskhalsar som orsakar förseningar i verkställandet av betalningar som görs av centrala, regionala, lokala och hälsomässiga italienska offentliga förvaltningar och myndigheter till företag, särskilt genom att anta strukturåtgärder och riktade lagstiftningsåtgärder.

### **Reform 1.12 – Reformen av skatteförvaltningen**

Syftet med denna reform av skatteförvaltningen är att uppmuntra efterlevnad av skatteregler, öka effektiviteten i revisioner och kontroller och minska efterlevnadskostnaderna för skattebetalarna genom att anta och verkställa riktade lagstiftnings- och regleringsåtgärder.

### **Reform 1.13 – Reform av ramen för utgiftsoversynen**

Syftet med denna reform är att öka effektiviteten i den nationella ramen för utgiftsöversyn. Reformen består av ett åtagande att genomföra årliga utgiftsöversyner under perioden 2023–2025 och att förbättra praxisen med grön budgetering och jämställdhetsbudgetering.

#### **Reform 1.14 – Reform av det subnationella finanspolitiska ramverket**

Syftet med denna reform är att öka insynen i de finanspolitiska förbindelserna på de olika förvaltningsnivåerna. Reformen består av en definition av parametrarna för ”finanspolitisk federalism” för regioner med ordinarie status och antagande av lagar för ”finanspolitisk federalism” för provinser och storstäder.

#### **Reform 1.15 – Reform av reglerna för offentliga räkenskaper**

Syftet med denna reform är att införa ett enda system för periodiserad redovisning för den offentliga sektorn, efter avdrag för statsägda företag. Reformen består i antagandet av den begreppsmässiga ramen, standarderna för periodiserad redovisning och det flerdimensionella kontoplanet samt i tillhandahållandet av utbildning för övergången till det nya systemet för periodiserad redovisning.

#### **Investering 1.10 – Stöd till kvalificering och e-upphandling**

Denna investering ska, inom ramen för strategin för professionalisering av offentliga upphandlare, inrätta en stödfunktion för upphandling som är avsedd för upphandlande myndigheter för att uppfylla kraven i bilaga II.4 till lagen om offentlig upphandling och stödja dem i e-upphandlingsprocessen, stödja förvärv av digitala färdigheter och tillhandahålla tekniskt stöd vid antagandet av digitaliseringen av offentlig upphandling, inbegripet användningen av dynamiska inköpssystem.



## A.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering) | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                  | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                                          | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                             |                |                                                                       |                                                                                                | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M1C1-1    | Reform 1.1: IKT-upphandling                 | Milstolpe      | Ikraftträdande av lagstiftningsdekret om reform 1.1 "IKT-upphandling" | Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagdekretet om reformering av IKT-upphandling | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2021 | <p>De rättsakter som krävs omfattar bland annat lagstiftningsingrepp i lagen om förenklingar (Decreto Legge semplificazioni). I dessa ska följande anges:</p> <p>i) Möjligheten att använda det förfarande som avses i artikel 48.3 i lagen om offentlig upphandling även för kontrakt över de tröskelvärden som avses i artikel 35 i lagen om offentlig upphandling för inköp av datorvaror och datatjänster, särskilt baserade på molnteknik, samt konnektivitetstjänster som helt eller delvis finansieras med de resurser som tillhandahålls för genomförandet av PNRR-projekt.</p> <p>II) Driftskompatibilitet mellan de olika databaser som förvaltas av de attesterande organ som deltar i kontrollen av de krav som avses i artikel 80 i lagen om offentlig upphandling.</p> <p>III) Upprättande av en virtuell fil över ekonomiska aktörer där uppgifterna finns tillgängliga för kontroll av att det inte finns några skäl för uteslutning enligt artikel 80, vilket gör det möjligt att fastställa en vit förteckning över ekonomiska aktörer för vilka kontrollen redan har utförts.</p> |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                  | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                         | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                                                              | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                              |                |                                                                              |                                                                                                                    | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M1C1–2    | Reform 1.3: Molntjänster i första hand och interoperabilitet | Milstolpe      | Ikraftträdande av lagdekret om reform 1.3 "Cloud First and Interoperability" | Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagdekretet om första molnreformen och interoperabilitetsreformen | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2021 | <p>De nödvändiga rättsakterna ska omfatta följande:</p> <p>Genomförandeakter som särskilt rör i) Agenzia per l'Italia digitale (AgID) förordningen om Polo Strategico Nazionale (PSN) (föreskrivs i artikel 33f i lagdekret 179/212) och ii) AgID-riktlinjer om interoperabilitet (enligt artiklarna 50 och 50b i Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)).</p> <p>Ändringar av artikel 50 i CAD:</p> <p>i) Avskaffande av skyldigheten att ingå ramavtal för förvaltningar som har tillgång till den nationella digitala dataplattformen.</p> <p>II) Förklaringar i fråga om integritetsskydd: överföringen av uppgifter från ett informationssystem till ett annat påverkar inte äganderätten till uppgifterna och behandlingen, utan att det påverkar ansvarsområdena för de offentliga förvaltningar som tar emot och behandlar uppgifterna som självständiga registeransvariga.</p> <p>Ändringar av Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 445/2000 vad gäller tillgång till uppgifter:</p> <p>i) Återkallande av det tillstånd som krävs</p> |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)          | Hållpunkt/ Mål | Namn                                               | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                                            | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                      |                |                                                    |                                                                                                  | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |                                                      |                |                                                    |                                                                                                  |                                    |           |       |                                     |      | <p>för direkt tillgång till uppgifter.</p> <p>II) strykning av hänvisningen till ramavtal i artikel 72.</p> <p>Ändringar av artikel 33f i lagdekret 179/2012:</p> <p>i) införa en möjlighet för AgID att genom Centri Elaborazione Dati (CED) och Cloud Regulations reglera villkoren och metoderna för offentliga förvaltningars migrering av CED,</p> <p>II) införa sanktioner för underlåtenhet att uppfylla skyldigheten att migrera till molnet.</p> |
| M1C1–3    | Investeringar 1.1: Digital infrastruktur             | Milstolpe      | Slutförande av Polo Strategico Nazionale (PSN)     | Rapport om molnanvändning från ministeriet för teknisk innovation och digital omställning (MITD) | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2022 | <p>Det övergripande projektet ska slutföras fullt ut när alla berörda offentliga förvaltningar har slutfört flytten av identifierade rack till Polo Strategico Nazionale (PSN) och testningen av fyra datacentraler har slutförts framgångsrikt, vilket gör det möjligt att inleda migreringsprocessen för de berörda offentliga förvaltningarnas dataset och tillämpningar till PSN.</p>                                                                 |
| M1C1–4    | Investeringar 1.3.1: Nationell digital dataplattform | Milstolpe      | Den nationella digitala dataplattformen är i drift | Rapport från ministeriet för teknisk innovation och digital omställning (MITD)                   | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2022 | <p>Plattformen ska göra det möjligt för byråerna att</p> <p>— offentliggöra sina gränssnitt för tillämpningsprogram (API) i plattformens</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering) | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                     | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                                      | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                             |                |                                                          |                                                                                            | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |                                             |                |                                                          | som visar lanseringen av den nationella plattformen för digitala data                      |                                    |           |       |                                     |      | API-katalog,<br>— upprätta och underteckna avtal om digital interoperabilitet via plattformen.<br>— autentisera och godkänna API-åtkomst med hjälp av plattformens funktioner.<br>— validera och bedöma efterlevnaden av den nationella interoperabilitetsramen.                                                                                                                                                       |
| M1C1–5    | Investeringar 1.5: Cybersäkerhet            | Milstolpe      | Inrättande av den nya nationella byrån för it-säkerhet   | Administrativ författning                                                                  | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2022 | Delmålet ska uppnås genom (1) omvandlingen till lag av det lagdekret som utgör den nationella cybersäkerhetsbyrån, som för närvarande håller på att slutföras, (2) offentliggörandet i den officiella tidningen av premiärministerdekretet (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, DPCM) som innehåller den nationella cybersäkerhetsbyråns interna reglering.                                             |
| M1C1–6    | Investeringar 1.5: Cybersäkerhet            | Milstolpe      | Inledande införande av nationella cybersäkerhetstjänster | Rapport som visar den fullständiga arkitekturen för de nationella cybersäkerhetstjänsterna | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2022 | Delmålet ska uppnås genom fastställande av den detaljerade arkitekturen för hela ekosystemet i den nationella cybersäkerhetsarkitekturen (dvs. ett nationellt centrum för informationsutbyte och analys (ISAC), ett nätverk av incidenthanteringsorganisationer (CERT), ett nationellt hyperSOC, högpresterande datorsystem som är integrerat med verktygen för artificiell intelligens/maskininläring (AI/ML) för att |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering) | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                                    | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                                                                                                                       | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                             |                |                                                                                         |                                                                                                                                                                             | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |                                             |                |                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                    |           |       |                                     |      | analysera cybersäkerhetsincidenter på nationell nivå).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M1C1-7    | Investeringar 1.5: Cybersäkerhet            | Milstolpe      | Start av nätverket av laboratorier för säkerhetskontroll och cybersäkerhetscertifiering | Dokumentation som visar de identifierade processer och förfaranden som ska delas mellan laboratorierna och rapportering som visar att minst ett laboratorium har aktiverats | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2022 | <p>Etappmålet ska uppnås med följande:</p> <p>i) Den nationella cybersäkerhetsbyråns fastställande av var laboratorier och centrum för screening och certifiering kommer att inrättas, experternas profiler som ska rekryteras och den fullständiga definitionen av processer och förfaranden som ska delas mellan laboratorierna.</p> <p>II) Aktivering av ett laboratorium.</p> <p>Den verksamhet som skapas för inrättande och aktivering av granskningslaboratorier ska övervakas av Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) tillsammans med CVCN (nationellt laboratorium för säkerhetskontroll och cybersäkerhetscertifiering) och integreras med utvärderingscentrumet av inrikesministeriet och försvarsministeriet.</p> |
| M1C1-8    | Investeringar 1.5: Cybersäkerhet            | Milstolpe      | Aktivering av en central revisionsenhet för PSNC & NIS-säkerhetsåtgärder                | Rapportering som visar att den centrala revisionsenheten har inrättats                                                                                                      | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2022 | <p>En intern enhet ska utses inom den nationella cybersäkerhetsbyrån, med mandat att utföra den verksamhet som utförs av den centrala revisionsenhet som ska ansvara för PSNC &amp; NIS-säkerhetsåtgärder.</p> <p>Processerna, logistiken och driftsarrangemangen ska formaliseras till</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering) | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                      | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                 | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                             |                |                                                           |                                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |                                             |                |                                                           |                                                       |                                    |           |       |                                     |      | <p>lämplig dokumentation med särskild inriktning på driftsprocesserna, dvs. uppdragsregler, revision och rapporteringsförfaranden.</p> <p>It-verktygen ska samla in, hantera och analysera revisionsuppgifter och ska utvecklas och användas av revisionsenheten.</p> <p>Dokumentation som visar att utvecklingen av verktygen har slutförts ska tillhandahållas.</p>                                                                                                        |
| M1C1–9    | Investeringar 1.5: Cybersäkerhet            | Måltavla       | Stöd till uppgradering av säkerhetsstrukturer T1          | INGEN                                                 | Antal                              | 0         | 5     | FRÅGA 4                             | 2022 | <p>Minst fem förstärkta insatser för uppgradering av säkerhetsstrukturer som färdigställts inom sektorerna Nationella säkerhetsområdet för it-säkerhet (PSNC) och nätverks- och informationssystem (NIS).</p> <p>Interventionstyper omfattar uppgraderingar av driftcentraler för säkerhet, förbättringar av it-gränsförsvaret och intern övervaknings- och kontrollkapacitet. Insatserna ska inriktas på hälso-, energi- och miljösektorerna (dricksvattenförsörjning).</p> |
| M1C1–10   | Reform 1.2: Stöd till omvandling            | Milstolpe      | Ikraftträdande av omvandlingsteamet och det nya företaget | Bestämmelse i rättsakten som anger ikraftträdandet av | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2022 | <p>För inrättandet av omvandlingskontoret ska de nödvändiga rättsakterna omfatta följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Offentliggörandet av lagdekretet</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)          | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                              | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                                                             | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                      |                |                                                                   |                                                                                                                   | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |                                                      |                |                                                                   | en rättsakt om inrättande av omvandlingskontoret och ikraftträdande av en rättsakt om bildande av det nya bolaget |                                    |           |     |                                     |      | <p>"reclutamento" (redan godkänt av ministerrådet nr 22 av den 4 juni 2021 och offentliggjort i Officiella tidningen (Gazzetta Ufficiale) den 10 juni 2021).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Offentliggörande av en inbjudan att anmäla intresse.</li> <li>- Urval och tilldelning av uppdraget till experterna (på tillfällig basis under den tid som RRF varar).</li> </ul> <p>För det nya företaget ska de centrala steg som krävs omfatta följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lagstiftningsställstånd.</li> <li>- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) som godkänner bolagets bildande och fastställande av bolagets mål, aktiekapital, varaktighet och direktörer.</li> <li>- Upprättande av ett bolag med notariehandling.</li> <li>- Handlingar som krävs för att företaget ska kunna bedriva sin verksamhet – bolagsordning och olika förordningar.</li> </ul> |
| M1C1–11   | Investeringar 1.6.6: Digitalisering av finanspolisen | Måltavla       | Finanspolisen – Inköp av professionella datavetenskapstjänster T1 | INGEN                                                                                                             | Antal                              | 0         | 5   | FRÅGA 1                             | 2023 | Inköp av professionella datavetenskapstjänster genom avtal med en konsulttjänstleverantör som omfattar fem anställda med ansvar både för att utforma dataarkitekturen och för att skriva algoritmerna i enheten för stordataanalys. Offentliggörande av tilldelade kontrakt för                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)   | Hållpunkt/ Mål | Namn                    | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                               |                |                         |                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |                                               |                |                         |                                       |                                    |           |     |                                     |      | inköp av datavetenskapliga tjänster i enlighet med den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01) genom användning av en förteckning över uteslutna tjänster och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå samt offentliggörande på nationell nivå av nya verktyg i den första analysmodulen (it-stamnätet).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M1C1-12   | Investering 1.3.2: En gemensam digital ingång | Måltavla       | Gemensam digital ingång | INGEN                                 | Antal                              | 0         | 19  | FRÅGA 4                             | 2023 | De 19 prioriterade administrativa förfaranden som är tillämpliga i Italien av de 21 som fastställs i förordning (EU) 2018/1724 är helt förenliga med kraven i artikel 6 i förordning (EU) 2018/1724. Mer specifikt: (a) Identifiering av användare, tillhandahållande av information och styrkande handlingar, undertecknande och slutlig inlämning ska ske elektroniskt på distans, genom en tjänstekanal som gör det möjligt för användarna att uppfylla kraven för förfarandet på ett användarvänligt och strukturerat sätt. (b) Användarna ska få ett automatiskt mottagningsbevis, såvida inte resultatet av förfarandet levereras omedelbart. c) Resultatet av förfarandet ska levereras elektroniskt eller, om det är nödvändigt för att följa tillämplig unionsrätt eller nationell rätt, levereras med fysiska medel. d) |



| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)              | Hållpunkt/ Mål | Namn                                 | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                                                                                                                                                      | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                          |                |                                      |                                                                                                                                                                                                            | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |                                                          |                |                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                    |           |       |                                     |      | Användarna ska få ett elektroniskt meddelande om att förfarandet har slutförts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M1C1-13   | Investeringar 1.4.6:<br>Rörlighet som tjänst för Italien | Milstolpe      | Rörlighet som en tjänst lösningar M1 | Rapport från Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) i samarbete med universiteten, med en beskrivning av genomförandet och en bedömning av resultaten av de tre pilotprojekten | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2023 | <p>Tre pilotprojekt som syftar till att testa rörlighet som en servicelösning i tekniskt avancerade storstäder har genomförts.</p> <p>Varje lösning har använts av minst 1 000 användare under pilotperioden.</p> <p>Varje pilotprojekt ska vara öppet för minst 1 000 användare, som ska kunna få tillgång till det på frivillig basis och på egen bekostnad och ge den individuella bedömningen, med möjlighet att välja och köpa rörlighetstjänster bland dem som finns tillgängliga på plattformen.</p> <p>MaaS-tjänsten ska, genom en gemensam teknisk plattform, föreslå den bästa reselösningen för medborgarna och användaren utifrån dennes behov, genom att utnyttja integreringen mellan de olika tillgängliga rörlighetsalternativen (lokal kollektivtrafik, delning, förarhytt, biluthyrning) för att optimera reseupplevelsen både när det gäller planering (intermodal ruttplanering och realtidsinformation om tider och avstånd) och i fråga om utnyttjande (bokning och betalning av tjänster).</p> |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                     | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                                                        | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                                                                                     | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                 |                |                                                                                                             |                                                                                                                                           | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M1C1–14a  | Reform 1.9a: Reform för att påskynda genomförandet av sammanhållning spolitiken | Milstolpe      | Ikraftträdande av den nationella lagstiftningen för att påskynda genomförandet av sammanhållning spolitiken | Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av den nationella lagstiftningen för att påskynda genomförandet av sammanhållningspolitiken | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 1                             | 2024 | <p>Ikraftträdande av nationell lagstiftning som, inom ramen för partnerskapsöverenskommelsen och för alla nuvarande program, fastställer de arrangemang som krävs för att påskynda och förbättra genomförandet av sammanhållningspolitiken.</p> <p>För att säkerställa den institutionella dialogen och det institutionella samarbetet samt en gemensam förståelse av de nödvändiga åtgärderna ska regeringen senast den 31 december 2023 inrätta en teknisk arbetsgrupp med förvaltningsmyndigheterna för alla regionala och nationella program inom Cabina di regia PNRR, utan att det påverkar tillämpningen av nationell lagstiftning om den enhetliga konferensen.</p> <p>Lagstiftningen ska fastställa de arrangemang som krävs för att prioritera insatser inom följande strategiska sektorer, i strikt överensstämmelse med de planeringsdokument som fastställts för de relevanta nödvändiga villkoren och för att konkret genomföra dem, inbegripet insatser som särskilt syftar till att stärka den administrativa kapaciteten, inom dessa sektorer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Vatten</li> <li>— infrastruktur för hydrogeologiska risker och miljöskydd.</li> </ul> |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)          | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                              | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                      |                |                                                                   |                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                                                      |                |                                                                   |                                       |                                    |           |     |                                     |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Avfall,</li> <li>— Transport och hållbar rörlighet,</li> <li>— Och energi.</li> <li>— Stöd till affärsutveckling och attraktionskraft, även för den digitala och gröna omställningen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M1C1–15   | Investeringar 1.6.6: Digitalisering av finanspolisen | Måltavla       | Finanspolisen – Inköp av professionella datavetenskapstjänster T2 | INGEN                                 | Antal                              | 5         | 10  | FRÅGA 1                             | 2024 | Inköp av professionella datavetenskapstjänster genom avtal med en konsulttjänstleverantör som omfattar ytterligare fem personalresurser (totalt tio) som ansvarar både för att utforma dataarkitekturen och för att skriva algoritmerna för enheten för stordataanalys. Offentliggörande av tilldelade kontrakt för inköp av datavetenskapliga tjänster i enlighet med den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01) genom användning av en förteckning över uteslutna tjänster och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå samt offentliggörande på nationell nivå av nya verktyg i den första analysmodulen (it-stamnätet). |
| M1C1–17   | Investeringar 1.1: Digital infrastruktur             | Måltavla       | Migration till Polo Strategico Nazionale T1                       | INGEN                                 | Antal                              | 0         | 100 | FRÅGA 3                             | 2024 | Minst 100 centrala offentliga förvaltningar och lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheter (Aziende Sanitarie Locali/Aziende ospedaliere) ska helt migrera minst en av administrationens tjänster (inklusive system, dataset och                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering) | Hållpunkt/ Mål | Namn | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------|----------------|------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                             |                |      |                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |                                             |                |      |                                       |                                    |           |     |                                     |      | <p>tillämpningar) till infrastrukturen (Polo Strategico Nazionale). Fullständigt migrerad kan för varje institution innebära en blandning av ej molnfärdig när det gäller ren värdtjänst, lift-and-shift migrations, uppgradering till Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) eller Software-as-a-Service (SaaS). Migreringen till Polo Strategico Nazionale kan genomföras på olika sätt beroende på den senaste tekniken för it-arkitektur på plats som ägs av varje migrerande offentlig förvaltning. Dessa strategier kan variera från ren värd- och lift-and-shift-migrering för programvara som inte är molnfärdig till en migrering till IaaS, PaaS eller SaaS för molnfärdig programvara. PSN ska erbjuda varje migrerande offentlig förvaltning alla de migrationsstrategier som kan anses uppfylla målet "migration till Polo Strategico Nazionale".</p> <p>Det totala antalet offentliga förvaltningar "som omfattas" omfattar följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Centrala offentliga förvaltningar som står för den största andelen av utgifterna för informations- och kommunikationsteknik (t.ex. det nationella socialförsäkringsinstitutet och</li> </ul> |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)          | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                      |                |                                                     |                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |                                                      |                |                                                     |                                       |                                    |           |       |                                     |      | <p>justitieministeriet).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Centrala offentliga förvaltningar som lagrar data i föråldrade datacentraler enligt en nyligen genomförd undersökning om "molnberedskap".</li> <li>• Lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheter (Aziende Sanitarie Locali/Aziende Ospedaliere), främst i centrala och södra Italien, som saknar lämplig infrastruktur för att säkerställa datasäkerhet.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M1C1-18   | Investeringar 1.3.1: Nationell digital dataplattform | Måltavla       | API:er i den nationella digitala dataplattformen T1 | INGEN                                 | Antal                              | 0         | 3 000 | FRÅGA 4                             | 2024 | <p>Detta mål består i att uppnå minst 3 000 gränssnitt för tillämpningsprogram (API) som skapats av de offentliga förvaltningarna, offentliggjorts i API-katalogen och integrerats med den nationella digitala dataplattformen. De offentliggjorda API:erna ska påverka flera områden som kan omfatta men inte är begränsade till följande:</p> <p>i) Socialförsäkrings- och välfärdstjänster, förvaltning av upphandlingstjänster eller centrala nationella register (t.ex. folkbokföringsregister och register över fordonslicenser).</p> <p>Varje implementering och dokumentation av API ska överensstämma med de nationella interoperabilitetsstandarderna. Ramen för den nationella digitala</p> |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering) | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                        | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                           | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                             |                |                                                             |                                                                                 | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |                                             |                |                                                             |                                                                                 |                                    |           |       |                                     |      | dataplattformen ska tillhandahålla funktioner för att bedöma efterlevnaden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M1C1–19   | Investeringar 1.5: Cybersäkerhet            | Måltavla       | Stöd till uppgradering av säkerhetsstrukturer T2            | INGEN                                                                           | Antal                              | 5         | 50    | FRÅGA 4                             | 2024 | <p>Minst 50 förstärkta insatser slutfördes inom sektorerna Nationella säkerhetsområdet för it-säkerhet (PSNC) och nätverks- och informationssystem (NIS).</p> <p>Interventionstyperna omfattar till exempel operativa säkerhetscentrum, förbättringar av cybergränsförsvaret och intern övervaknings- och kontrollkapacitet i enlighet med NIS- och PSNC-kraven. Insatser inom sektorerna för nät- och informationssäkerhet ska särskilt inriktas på sektorerna för hälso- och sjukvård, energi och miljö (dricksvattenförsörjning och avfallshantering).</p> |
| M1C1–20   | Investeringar 1.5: Cybersäkerhet            | Milstolpe      | Fullständigt införande av nationella cybersäkerhetstjänster | Rapport som visar att de nationella cybersäkerhetstjänsterna är helt aktiverade | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2024 | <p>Denna milstolpe ska kompletteras med aktivering av territoriella incidenthanteringsorganisationer (CERT) som ska vara sammankopplade med den italienska incidenthanteringsorganisationen för datasäkerhetsincidenter (CSIRT), aktivering av centrumet för informationsutbyte och analys (ISAC), integrering av minst 5 operativa säkerhetscentrum (SOC) med det nationella hyperSOC, full drift av</p>                                                                                                                                                     |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)           | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                                                                    | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                                                                                 | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                       |                |                                                                                                                         |                                                                                                                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |                                                       |                |                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                    |           |       |                                     |      | tjänsterna för hantering av cybersäkerhetsrisker, inbegripet de för analys av leveranskedjan och cyberrisikförsäkringstjänster.                                                                                                                              |
| M1C1-21   | Investeringar 1.5: Cybersäkerhet                      | Milstolpe      | Slutförande av nätverket av laboratorier för säkerhetskontroll och cybersäkerhetscertifiering, utvärderingscentrum      | Tillhandahållen rapportering som visar att minst 10 laboratorier och 2 utvärderingscentrum har aktiverats fullt ut (meritförteckning) | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2024 | Aktivering av minst 10 screening- och certifieringslaboratorier och av 2 utvärderingscentrum (CV).                                                                                                                                                           |
| M1C1-22   | Investeringar 1.5: Cybersäkerhet                      | Milstolpe      | Fullständig drift av den centrala revisionsenheten för PSNC & NIS-säkerhetsåtgärder med minst 30 slutförda inspektioner | Rapportering tillhandahållen, inspektionsrapporter                                                                                    | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2024 | Den centrala revisionsenheten är i full drift med minst 30 slutförda inspektioner.                                                                                                                                                                           |
| M1C1-23   | Investeringar 1.4.6: Rörlighet som tjänst för Italien | Milstolpe      | Rörlighet som en tjänst lösningar M2                                                                                    | Pilotprojekt för rörlighet som en tjänst                                                                                              | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                             | 2025 | Sju pilotprojekt, varav minst tre i söder, ska testa lösningar för rörlighet som en tjänst (MaaS).<br><br>Mobilitet som en tjänst ska genom en enda teknisk plattform ge användarna de bästa resealternativen utifrån deras behov, genom att integrera olika |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)          | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                                          | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                      |                |                                                                                               |                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |                                                      |                |                                                                                               |                                       |                                    |           |       |                                     |      | mobilitetsalternativ (t.ex. kollektivtrafik, delningstjänster, taxi, biluthyrning) och optimera reseplaneringen och den övergripande användarupplevelsen.                                                                                                                                                                         |
| M1C1-24   | Investeringar 1.7.1: Digital offentlig förvaltning   | Måltavla       | Enskilda personer deltog i den digitala offentliga förvaltningen                              | INGEN                                 | Antal                              | 0         | 8 300 | FRÅGA 4                             | 2025 | Minst 8 300 personer deltog i den digitala offentliga förvaltningen inom organisationer som är registrerade i det nationella registret över organisationer för samhällsomfattande offentliga tjänster. Den digitala offentliga förvaltningen är inriktad på digital utbildning och/eller digital underlättande verksamhet.        |
| M1C1-25   | Investeringar 1.6.6: Digitalisering av finanspolisen | Milstolpe      | Utveckla de informationssystem som används för att bekämpa ekonomisk brottslighet             | It-system med nya funktioner          | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                             | 2025 | Nya funktioner i de informationssystem som används för att bekämpa ekonomisk brottslighet.                                                                                                                                                                                                                                        |
| M1C1-26   | Investeringar 1.1: Digital infrastruktur             | Måltavla       | Migrering till Polo Strategico Nazionale eller till en säker, certifierad offentlig molnmiljö | INGEN                                 | Antal                              | 100       | 280   | FRÅGA 2                             | 2026 | Minst 280 centrala offentliga förvaltningar och lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheter (Aziende Sanitarie Locali/Aziende Ospedaliere) migrerade till "Polo Strategico Nazionale" (PSN) eller till en säker, certifierad offentlig molnmiljö i enlighet med den migrationsplan som godkänts av ministeriet för digital omvandling. |



| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)          | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                      |                |                                                     |                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |                                                      |                |                                                     |                                       |                                    |           |       |                                     |      | <p>Migreringen kan utföras på olika sätt beroende på den senaste utvecklingen av it-arkitekturen för programvara på plats som ägs av varje migrerande offentlig förvaltning.</p> <p>Dessa strategier kan variera från ren värd- och lift-and-shift-migrering för programvara som inte är molnfärdig till en migrering till infrastruktur som en tjänst (IaaS), plattform som en tjänst (PaaS) eller programvara som en tjänst (SaaS) för molnfärdig programvara.</p> <p>Minst 40 % av de migrerade tjänsterna ska genomföras genom antingen IaaS-, PaaS- eller SaaS-lösningar.</p> <p>PSN eller en alternativ säker, certifierad offentlig molnleverantör ska erbjuda varje migrerande offentlig förvaltning alla migrationsstrategier som är berättigade att beakta det mål som uppnåtts.</p> |
| M1C1–27   | Investeringar 1.3.1: Nationell digital dataplattform | Måltavla       | API:er i den nationella digitala dataplattformen T2 | INGEN                                 | Antal                              | 3 000     | 7 000 | FRÅGA 4                             | 2025 | <p>Detta mål består i att uppnå minst ytterligare 4 000 gränssnitt för tillämpningsprogram (API) som offentliggörs i API-katalogen (för totalt 7 000).</p> <p>De offentliggjorda API:erna ska påverka flera områden som kan omfatta men inte är begränsade till följande:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                              | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                                                                                           | Kvantitativa indikatorer (för delmål)            | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |           | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                          |                |                                                                                                                                                |                                                  | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål       | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |                                                                                          |                |                                                                                                                                                |                                                  |                                    |           |           |                                     |      | <p>i) Nationella uppgifter om rekrytering, pensionering, inskrivning vid skolor och universitet (t.ex. det nationella studentregistret och registret över offentlig förvaltning), efterlevnad av skatteregler eller nationella informationssystem för medicinska uppgifter och sanitära nödsituationer.</p> <p>Varje implementering och dokumentation av API ska överensstämma med de nationella interoperabilitetsstandarderna. Ramen för den nationella digitala dataplattformen ska tillhandahålla funktioner för att bedöma efterlevnaden.</p> |
| M1C1–28   | Investeringar 1.7.2: Nätverk av digitala tjänster för underlättande av digitala tjänster | Måltavla       | Antal medborgare som deltar i initiativ för digital utbildning och/eller underlättande som tillhandahålls av centrum för digital underlättande | INGEN                                            | Antal                              | 0         | 2 000 000 | FRÅGA 2                             | 2026 | Minst 2 000 000 medborgare, varav 30 % i södra Italien, deltog i digitala utbildnings- och/eller stödinitiativ enligt registreringen på plattformen Facilita vid ministeriet för digital omvandling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M1C1–29   | Reform 1.4: Reform av                                                                    | Milstolpe      | Ikraftträdande av bemyndigandela gstiftning för                                                                                                | Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av | INGEN                              | INGEN     | INGEN     | FRÅGA 4                             | 2021 | Bemyndigande lagstiftning ska omfatta åtminstone följande åtgärder: i) Införande av förenklade förfaranden i första                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering) | Hållpunkt/ Mål | Namn                    | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|---------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                             |                |                         |                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | civilrätten                                 |                | reformen av civilrätten | bemyndigandelags tiftningen           |                                    |           |     |                                     |      | instans/på rättegångsnivå och förstärkning av tillämpningen av "filtreringsförfaranden" på överklagandenivå, inbegripet utökad användning av förenklade förfaranden och antalet mål där en enda domare är behörig att döma. II) Säkerställa det faktiska genomförandet av bindande tidsramar för förfaranden och en tidsplan för insamling av bevis och elektronisk inlämning av alla relevanta handlingar. III) reformera användningen av medling och alternativ tvistlösning tillsammans med assisterad medling, skiljedomsförfaranden och andra möjliga alternativ för att göra dessa institut mer effektiva när det gäller att minska trycket på det civilrättsliga systemet, bland annat genom incitament, IV) reformera förfarandet för tvångsverkställighet för att minska den nuvarande genomsnittliga tiden, bland annat genom att göra indrivningen av belopp som deklarerats som förfallna till betalning snabbare och billigare, reformera det nuvarande systemet för kvantifiering och återvinning av juridiska avgifter för att minska ogrundade rättstvister, införa ett övervakningssystem på domstolsnivå och öka de civila domstolarnas produktivitet genom incitament för att säkerställa en rimlig handläggningstid och enhetliga resultat i |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering) | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                  | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                        | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                             |                |                                                                       |                                                                              | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |                                             |                |                                                                       |                                                                              |                                    |           |       |                                     |      | alla domstolar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M1C1-30   | Reform 1.5: Reform av straffrätten          | Milstolpe      | Ikraftträdande av lagstiftning som möjliggör straffrättsliga reformer | Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av bemyndigandelags tiftningen | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2021 | Bemyndigandelagstiftning som ska omfatta åtminstone följande åtgärder: i) ett reviderat anmälningssystem, ii) en bredare användning av förenklade förfaranden, iii) en bredare användning av elektronisk arkivering av handlingar, iv) förenklade bevisregler, v) fastställande av tidsfrister för förundersökningens längd och åtgärder för att undvika stagnation i utredningsfasen, vi) utvidgning av möjligheten att avsluta brottet om skadestånd har återbetalats, vii) införande av ett övervakningssystem på domstolsnivå och ökad produktivitet i brottmålsdomstolarna genom incitament för att säkerställa en rimlig handläggningstid och enhetliga resultat i alla domstolar. |
| M1C1-31   | Reform 1.6: Reform av insolvensreglerna     | Milstolpe      | Ikraftträdande av lagstiftning som möjliggör insolvensreformer        | Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av bemyndigandelags tiftningen | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2021 | Insolvensreformen ska omfatta åtminstone följande åtgärder: i) se över arrangemang för tvistlösning utanför domstol för att identifiera områden där ytterligare förbättringar kan vara nödvändiga för att uppmuntra de berörda parterna att i större utsträckning använda sig av sådana förfaranden, II) införa mekanismer för tidig varning och tillgång till information före insolvensfasen, III) En                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering) | Hållpunkt/ Mål | Namn | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------|----------------|------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                             |                |      |                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |                                             |                |      |                                       |                                    |           |     |                                     |      | <p>övergång till specialisering av domstolar (handelsrätt, insolvensavdelning/avdelning) samt förrättningsorgan för att hantera insolvensförfaranden vid insolvens. IV) göra det möjligt för borgenärer med säkerhetsrätt att få betalt i första hand (före skattefordringar och anställdas fordringar), V) göra det möjligt för företag att bevilja en säkerhetsrätt utan innehav. Som komplement till reformen av insolvens ska utbildning och specialisering för medlemmar av rättsliga och administrativa myndigheter som handlägger rekonstruktionsförfaranden säkerställas, liksom den övergripande digitaliseringen av omstrukturerings- och insolvensförfaranden och inrättandet av en onlineplattform för lösning av tvister utanför domstol, särskilt under fasen före insolvens, vars användning ska uppmuntras att minska bördan för rättsväsendet (ansökningar om omstrukturering före insolvens, främjande av multilateral omstrukturering och förhandsgodkända automatiserade omstruktureringsförfaranden och beslut i ärenden av lågt värde). En sådan onlineplattform ska också säkerställa interoperabilitet med bankernas it-system, liksom med andra offentliga myndigheter</p> |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                   | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                                                                                   | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                                                                                                                                | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                               |                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |                                                                                               |                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |                                    |           |       |                                     |      | och databaser, för att säkerställa ett snabbt och elektroniskt utbyte av dokumentation och uppgifter mellan gäldenärer och borgenärer. I detta syfte skulle sökanden (gäldenären) ge sitt samtycke till att deras personuppgifter utbyts i enlighet med GDPR, och denna bestämmelse bör införas i lagen. Genom reformen inrättas ett register över säkerheter. |
| M1C1–32   | Investeringar 1.8: Rekryteringsförfaranden för tvistemåls-, straff- och förvaltningsdomstolar | Milstolpe      | Ikraftträdande av särskild lagstiftning om rekrytering inom ramen för den nationella återhämningsplanen för återhämtning och resiliens | Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av den särskilda lagstiftning som reglerar rekrytering inom ramen för den nationella återhämningsplanen för återhämtning och resiliens | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2021 | Godkänna särskild lagstiftning om rekrytering inom ramen för den nationella planen för återhämtning och resiliens med tillstånd att annonsera och rekrytera.                                                                                                                                                                                                   |
| M1C1–33   | Investeringar 1.8: Rekryteringsförfaranden för förvaltningsdomstolar                          | Måltavla       | Inledande av rekryteringsförfaranden för förvaltningsdomstolar                                                                         | INGEN                                                                                                                                                                                | Antal                              | 0         | 168   | FRÅGA 2                             | 2022 | Inleda rekryteringsförfarandena för minst 168 personalenheter till försökskontoret och förvaltningsdomstolarna och sätta enheterna i tjänst. Baslinjen ska vara antalet anställda som var i tjänst den 31 december 2021.                                                                                                                                       |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                           | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                                             | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                              | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                       |                |                                                                                                  |                                                                                    | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                 |
| M1C1-34   | Investeringar 1.8: Rekryteringsförfaranden för tvistemåls- och brottmålsdomstolar     | Måltavla       | Inledande av rekryteringsförfaranden för tvistemåls- och brottmålsdomstolar                      | INGEN                                                                              | Antal                              | 0         | 8 764 | FRÅGA 4                             | 2022 | Inleda rekryteringsförfarandena för minst 8 764 personalenheter till avdelningen för rättegångar vid tvistemåls- och brottmålsdomstolar och sätta enheterna i tjänst. Utgångsläget ska vara antalet anställda i slutet av 2021. |
| M1C1-35   | Reform 1.7: Reform av skattedomstolarna                                               | Milstolpe      | Omfattande reform av skattedomstolarna i första och andra instans                                | Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av den reviderade rättsliga ramen    | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2022 | Den reviderade rättsliga ramen ska göra efterlevnaden av skattelagstiftningen effektivare och minska det stora antalet överklaganden vid kassationsdomstolen.                                                                   |
| M1C1-36   | Reformerna 1.4, 1.5 och 1.6: Reform av civil- och straffrätten samt insolvensreformen | Milstolpe      | Ikraftträdande av delegerade akter för civil- och straffrättsliga reformer och insolvensreformen | Bestämmelse i delegerade akter som anger de delegerade akternas ikraftträdande     | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2022 | Ikraftträdande av alla delegerade akter vars innehåll anges i bemyndigandelagstiftningen för civil- och straffrättsliga reformer och för insolvensreformen.                                                                     |
| M1C1-37   | Reformerna 1.4 och 1.5: Reform av civil- och straffrätten                             | Milstolpe      | Den civilrättsliga och straffrättsliga reformen träder i kraft                                   | Bestämmelse i sekundärrättsakter som anger ikraftträdandet av sekundärrättsakterna | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                             | 2023 | Slutföra antagandet av alla förordningar och sekundärrättskällor som krävs för en effektiv tillämpning av de lagar som möjliggör reformer av rättsväsendet.                                                                     |
| M1C1-38   | Reform 1.8: Digitalisering av                                                         | Milstolpe      | Digitalisering av rättssystemet                                                                  | Bestämmelse i primär- och sekundärrättsakter                                       | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2023 | Obligatorisk elektronisk arkivering av alla handlingar och fullständigt elektroniskt arbetsflöde för civilrättsliga förfaranden                                                                                                 |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                       | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                                                                                                                                                    | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                                            | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |        | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål    | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | rättsväsendet                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                         | som anger ikraftträdandet av motsvarande rättsakter                                              |                                    |           |        |                                     |      | ska inrättas. Det straffrättsliga förfarandet i första instans har digitaliserats (med undantag för förhör). Inrättande av en kostnadsfri, fullt tillgänglig och sökbar databas över civilrättsliga beslut i enlighet med lagstiftningen.                                                                |
| M1C1–38a  | Reform 1.8: Digitalisering av rättsväsendet                                       | Milstolpe      | Digitalisering av rättssystemet                                                                                                                                                                         | Straffrättsliga förfaranden i första instans digitaliseras och PNR, PDP och APP är interoperabla | INGEN                              | INGEN     | INGEN  | FRÅGA 4                             | 2025 | Digitalisering av straffrättsliga förfaranden i första instans fram till den avslutande akten genom "portale delle notizie di reato" (PNR), "portale dei depositi penali" (PDP) och "applicativo processo penale" (APP). Plattformarna ska vara driftskompatibla med varandra.                           |
| M1C1–39   | Investeringar 1.8: Rekryteringsförfaranden för tvistemåls- och brottmålsdomstolar | Måltavla       | Rekryterings- eller utökningsförfaranden för tvistemåls- och brottmålsdomstolar och territoriella och centrala avdelningar vid justitieministeriet som ansvarar för genomförandet av återhämtnings- och | INGEN                                                                                            | Antal                              | 0         | 10 000 | FRÅGA 2                             | 2024 | Slutföra rekryterings- eller utökningsförfarandena för minst 10 000 personalenheter för provanstalten och den tekniska administrativa personalen och sätta dem i tjänst.<br><br>Endast rekryterings- eller förlängningsförfaranden som har slutförts sedan den 1 januari 2022 ska räknas in i detta mål. |



| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                          | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                    | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                      |                |                                                                         |                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |                                                                      |                | resiliensplanen                                                         |                                       |                                    |           |     |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M1C1-40   | Investeringar 1.8: Rekryteringsförfaranden för förvaltningsdomstolar | Måltavla       | Rekryterings- eller utökningsförfaranden för förvaltningsdomstolar      | INGEN                                 | Antal                              | 0         | 158 | FRÅGA 2                             | 2024 | Slutföra rekryterings- eller utökningsförfarandena för minst 158 personalenheter för rättegångsavdelningen och förvaltningsdomstolarna och sätta enheterna i tjänst. Endast rekryterings- eller förlängningsförfaranden som har slutförts sedan den 1 januari 2022 ska räknas in i detta mål. |
| M1C1-41   | Investeringar 1.8: Rekryteringsförfaranden för förvaltningsdomstolar | Måltavla       | Minskning av eftersläpande ärenden vid regionala förvaltningsdomstolar  | INGEN                                 | Procent                            | 100       | 75  | FRÅGA 2                             | 2024 | Minska antalet pågående mål med 25 % under 2019 (109 029) i regionala förvaltningsdomstolar (förvaltningsdomstolar i första instans).                                                                                                                                                         |
| M1C1-42   | Investeringar 1.8: Rekryteringsförfaranden för förvaltningsdomstolar | Måltavla       | Minskning av eftersläpande ärenden för Högsta förvaltningsdomstolen     | INGEN                                 | Procent                            | 100       | 65  | FRÅGA 2                             | 2024 | Minska antalet pågående mål vid Högsta förvaltningsdomstolen (andra instans) med 35 % under 2019 (24 010).                                                                                                                                                                                    |
| M1C1-43   | Reform 1.4: Reform av civilrätten                                    | Måltavla       | Minskning av eftersläpande mål för allmänna tvistemålsdomstolar (första | INGEN                                 | Procent                            | 100       | 5   | FRÅGA 4                             | 2024 | Minska antalet pågående mål den 31 januari 2020 med 95 % (333 218) i de allmänna tvistemålsdomstolarna (första instans). Utgångspunkten ska vara antalet pågående mål i mer än tre år vid de allmänna tvistemålsdomstolarna (den 31                                                           |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering) | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                                        | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                                                                     | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                             |                |                                                                                             |                                                                                                                           | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |                                             |                | instans)                                                                                    |                                                                                                                           |                                    |           |     |                                     |      | januari 2020).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M1C1-44   | Reform 1.4: Reform av civilrätten           | Måltavla       | Minskning av eftersläpande mål vid den civilrättsliga appellationsdomstolen (andra instans) | INGEN                                                                                                                     | Procent                            | 100       | 5   | FRÅGA 4                             | 2024 | Minska antalet pågående mål den 31 januari 2020 med 95 % (97 251) i appellationsdomstolarna för tvistemål (andra instans).<br><br>Utgångspunkten ska vara antalet pågående mål i mer än två år vid appellationsdomstolarna för tvistemål (den 31 januari 2020).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M1C1-37a  | Reform 1.4: Reform av civilrätten           | Milstolpe      | Ikraftträdande av åtgärder som syftar till att minska eftersläpningen                       | Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av primärlagstiftning och sekundärrättsakter för att minska eftersläpningen |                                    |           |     | FRÅGA 1                             | 2024 | Primärlagstiftning och sekundärlagstiftning träder i kraft för att möjliggöra<br><br>i. Förstärkning av provningskontoren, bland annat genom incitament, för att locka till sig och behålla de personalenheter som anställts på grundval av rekryteringssystemet för den nationella planen för återhämtning och resiliens.<br>ii. Skapande av incitament för att (1) stödja mindre effektiva domstolar när det gäller att minska eftersläpningen på det civilrättsliga området, (2) belöna domarämbeten som uppnår de särskilda årliga målen att minska antalet pågående mål i det civilrättsliga systemet. |
| M1C1-45   | Reformer 1.4: Reform av                     | Måltavla       | Kortare handläggningstid                                                                    | INGEN                                                                                                                     | Procent                            | 100       | 60  | FRÅGA 2                             | 2026 | Minska målgenomströmningen med 40 % av alla tvistemål på privaträttens område jämfört med den 31 december 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                           | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                                        | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                       |                |                                                                                             |                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                          |
|           | civilrätten                                                           |                | i tvistemål                                                                                 |                                       |                                    |           |     |                                     |      | (2 512 dagar).                                                                                                                                                                                                           |
| M1C1-46   | Reform 1.5: Reform av straffrätten                                    | Måltavla       | Kortare straffrättsliga förfaranden                                                         | INGEN                                 | Procent                            | 100       | 75  | FRÅGA 2                             | 2026 | Minska målgenomströmningen med 25 % av alla brottmål jämfört med den 31 december 2019 (1 392 dagar).                                                                                                                     |
| M1C1-47   | Reform 1.4: Reform av civilrätten                                     | Måltavla       | Minskning av eftersläpande mål för de allmänna tvistemålsdomstolarna (första instans)       | INGEN                                 | Procent                            | 100       | 10  | FRÅGA 2                             | 2026 | Minska med 90 % det antal pågående mål som inletts mellan den 1 februari 2017 och den 31 december 2022 och som fortfarande var pågående per den 31 december 2022 vid de allmänna tvistemålsdomstolarna (första instans). |
| M1C1-48   | Reform 1.4: Reform av civilrätten                                     | Måltavla       | Minskning av eftersläpande mål vid den civilrättsliga appellationsdomstolen (andra instans) | INGEN                                 | Procent                            | 100       | 10  | FRÅGA 2                             | 2026 | Minska antalet pågående mål som hade inletts mellan den 1 februari 2018 och den 31 december 2022 och som fortfarande var öppna den 31 december 2022 i appellationsdomstolarna för tvistemål (andra instans) med 90 %.    |
| M1C1-49   | Investeringar 1.8: Rekryteringsförändringen för förvaltningsdomstolar | Måltavla       | Minskning av eftersläpande mål vid regionala förvaltningsdomstolar (första instans)         | INGEN                                 | Procent                            | 100       | 20  | FRÅGA 4                             | 2025 | Minska det totala antalet pågående mål som fortfarande pågår per den 30 juni 2023 i alla regionala förvaltningsdomstolar (förvaltningsdomstolar i första instans) med 80 % (102 144).                                    |
| M1C1-50   | Investeringar 1.8: Rekryteringsförändringen                           | Måltavla       | Minskning av eftersläpande ärenden för                                                      | INGEN                                 | Procent                            | 100       | 30  | FRÅGA 4                             | 2025 | Minska antalet pågående mål i högsta förvaltningsdomstolen (andra instans) med 70 % per den 30 juni 2024 (12 287).                                                                                                       |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)        | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                                                       | Kvantitativa indikatorer (för delmål)               | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                    |                |                                                                                                            |                                                     | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | anden för förvaltningsdoms tolar                   |                | Högsta förvaltningsdoms tolen                                                                              |                                                     |                                    |           |       |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M1C1-51   | Reform 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen | Milstolpe      | Ikraftträdande av primärlagstiftning om styrningen av den italienska planen för återhämtning och resiliens | Bestämmelse i lagen som anger lagens ikraftträdande | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                             | 2021 | <p>Primärrätten ska åtminstone omfatta följande:</p> <p>1) samordning och övervakning av de italienska projekten inom ramen för återhämtnings- och resiliensplanen på central nivå.</p> <p>2) fastställande och uppdelning av befogenheter och godkännande av relevanta mandat för de olika organ och förvaltningar som deltar i samordningen, övervakningen och genomförandet av den italienska planen för återhämtning och resiliens.</p> <p>3) fastställande av ett system för tidig upptäckt av genomförandeproblem.</p> <p>4) förhandsdefinition av en verkställighetsmekanism för att lösa genomförandeproblem och undvika förseningar, särskilt i förhållande till de olika förvaltningsnivåerna.</p> <p>5) definition av den personal (antal och sakkunskap) som arbetar med samordning, övervakning och genomförande av den italienska planen för återhämtning och resiliens i de berörda</p> |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)        | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                                                                                                        | Kvantitativa indikatorer (för delmål)               | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                    |                |                                                                                                                                                             |                                                     | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |                                                    |                |                                                                                                                                                             |                                                     |                                    |           |       |                                     |      | <p>förvaltningarna.</p> <p>6) definitionen av tekniskt stöd till de förvaltningar som deltar i genomförandet av den italienska återhämtnings- och resiliensplanen, särskilt på lokal nivå, för att säkerställa uppbyggnaden av administrativ kapacitet inom den offentliga förvaltningen.</p> <p>7) en avgränsning av "påskyndade" förfaranden för genomförandet av den italienska återhämtnings- och resiliensplanen och ett snabbt utnyttjande av medel.</p> <p>8) organisation och förfaranden för revision och kontroll av Italiens återhämtnings- och resiliensplan.</p> |
| M1C1–52   | Reform 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen | Milstolpe      | Ikraftträdande av primärlagstiftning om förenkling av administrativa förfaranden för genomförandet av den italienska planen för återhämtning och resiliens. | Bestämmelse i lagen som anger lagens ikraftträdande | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                             | 2021 | <p>Åtgärderna ska omfatta följande:</p> <p>1) undanröjande av kritiska flaskhalsar, särskilt när det gäller den statliga och regionala miljökonsekvensbedömningen, godkännandet av nya avfallsåtervinningsanläggningar, tillståndsförfarandena för förnybar energi och de förfaranden som krävs för att uppnå energieffektivitet i byggnader (s.k. Super Bonus) och stadsförnyelse. Särskilda åtgärder ska vidtas för att förenkla förfarandena inom "Conferenza di</p>                                                                                                       |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                                                                     | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                                                                                                                                     | Kvantitativa indikatorer (för delmål)               | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                          |                                                     | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                    |           |       |                                     |      | servizi" (ett formellt avtal mellan två eller flera offentliga förvaltningar).                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M1C1-53   | Investeringar 1.9: Tillhandahålla tekniskt bistånd och stärka kapacitetsuppbyggnaden för genomförandet av den italienska planen för återhämtning och resiliens. | Milstolpe      | Ikraftträdande av primärlagstiftning för att tillhandahålla tekniskt bistånd och stärka kapacitetsuppbyggnaden för genomförandet av den italienska planen för återhämtning och resiliens | Bestämmelse i lagen som anger lagens ikraftträdande | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                             | 2021 | Åtgärderna ska omfatta bestämmelser om tillfällig rekrytering av<br><br>i) 2 800 tekniska siffror för att stärka de offentliga förvaltningarna i syd som betalas genom den nationella budgeten,<br><br>II) En pool med 1 000 experter som ska utstationeras under tre år för att stödja förvaltningarna i förvaltningen av de nya förfarandena för tillhandahållande av tekniskt bistånd. |
| M1C1-54   | Investeringar 1.9: Tillhandahålla tekniskt bistånd och stärka kapacitetsuppbyggnaden för genomförandet av den italienska planen för återhämtning och resiliens. | Måltavla       | Avslutad rekrytering av experter för genomförandet av den italienska planen för återhämtning och resiliens                                                                               | INGEN                                               | Antal                              | 0         | 1 000 | FRÅGA 4                             | 2021 | Slutföra rekryteringsförfarandena för den reserv på 1 000 experter som ska utplaceras under tre år för att stödja förvaltningarna i förvaltningen av de nya förfarandena för tillhandahållande av tekniskt bistånd.                                                                                                                                                                       |
| M1C1-55   | Reform 1.9: Reform av den                                                                                                                                       | Milstolpe      | Utvidga den metod som                                                                                                                                                                    | Bestämmelse i lagen som anger                       | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2021 | Inrätta ett förenklat system med delmål och mål som liknar faciliteten för                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)        | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                                                                                              | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                     | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                    |                |                                                                                                                                                   |                                                           | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | offentliga förvaltningen                           |                | tillämpas på Italiens plan för återhämtning och resiliens till att även omfatta den nationella budgeten för att öka utnyttjandet av investeringar | ikraftträdandet av utvidgningen av metoden Ej tillämpligt |                                    |           |       |                                     |      | återhämtning och resiliens för planering, genomförande och finansiering av projekt inom ramen för den kompletterande investeringsfonden (30,5 miljarder euro).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M1C1-56   | Reform 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen | Milstolpe      | Ikraftträdande av bemyndigandela gstiftningen för reformen av den offentliga sysselsättningen                                                     | Bestämmelse i lagen som anger lagens ikraftträdande       | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                             | 2022 | <p>Bemyndigandelagstiftningen ska omfatta följande åtgärder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— definiera yrkesprofiler som är specifika för den offentliga sektorn för att locka till sig den kompetens och de färdigheter som behövs,</li> <li>— inrättande av en gemensam rekryteringsplattform för att centralisera offentliga rekryteringsförfaranden för alla centrala offentliga förvaltningar, med ett åtagande om att utvidga användningen av plattformen till att även omfatta lokala förvaltningar.</li> <li>— reform av rekryteringsprocessen för att i) gå från ett rent kunskapsbaserat system till ett system som i första hand bygger på kompetens och lämpliga färdigheter, II) bedöma den kompetens som krävs för att utföra offentliga tjänster, III) differentiera rekryteringsprocesserna mellan</li> </ul> |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering) | Hållpunkt/ Mål | Namn | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------|----------------|------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                             |                |      |                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |                                             |                |      |                                       |                                    |           |     |                                     |      | <p>rekrytering på ingångsnivå, som ska vara rent kompetensbaserad, och rekrytering av specialiserade profiler, som bör kombinera kompetens med relevant arbetslivserfarenhet och skulle leda till tillträde till karriären på högre nivå, Ministeriet för offentlig förvaltning ska se till att den nya processen genomförs på ett enhetligt sätt i alla administrationer:</p> <p>— reform av den högre offentliga förvaltningen för att harmonisera utnämningsförfarandena inom den offentliga förvaltningen, fastställa arbetsprofiler och utvärdera deras resultat.</p> <p>— stärka kopplingen mellan livslångt lärande och utbildningsmöjligheter för anställda och incitament för deltagande, till exempel genom att överväga belöningsmekanismer eller särskilda karriärvägar, med särskild uppmärksamhet på den dubbla omställningen.</p> <p>— definiera eller uppdatera etiska principer för offentliga förvaltningar genom tydliga regler, uppförandekoder och utbildningsmoduler på området.</p> <p>— stärka engagemanget för en jämn</p> |



| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering) | Hållpunkt/ Mål | Namn                             | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                             |                |                                  |                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                                             |                |                                  |                                       |                                    |           |       |                                     |      | <p>könsfördelning,</p> <p>— se över regelverket för vertikal rörlighet, reformera karriärvägarna för att skapa och få tillträde till chefstjänster på mellannivå ("quadri") och få tillträde till högre offentliga befattningar ("dirigenti di prima e seconda fascia") inom förvaltningen. Detta inbegriper en reform av systemet för resultatutvärdering och en förstärkning av kopplingen mellan karriärutveckling och resultatutvärdering.</p> <p>— se över regelverket för horisontell rörlighet för att uppnå en effektiv arbetsmarknad inom offentliga förvaltningar, inbegripet a) inrättandet av ett öppet enda system för annonsering för alla lediga tjänster inom centrala och lokala förvaltningar, b) möjligheten att ansöka om alla tillgängliga tjänster var som helst, c) avskaffandet av tillståndet till rörlighet från ursprungsförvaltningen, och d) införandet av betydande begränsningar för användningen av alternativa transportsätt som inte leder till förflyttningar (dvs. "comandi" och "distacchi"), för att göra dem exceptionella och strikt tidsbegränsade.</p> |
| M1C1–57   | Reform 1.9: Reform av den                   | Milstolpe      | Ikraftträdande av administrativa | Bestämmelse i lagen som anger         | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2022 | Ikraftträdande av alla relaterade delegerade akter, ministerdekret,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)        | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                               | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                                                                         | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                    |                |                                                                                    |                                                                                                                               | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | offentliga förvaltningen                           |                | förfaranden för den förenklingsreformen som syftar till att genomföra RF           | sekundärrättens ikraftträdande                                                                                                |                                    |           |       |                                     |      | sekundärlagstiftning och alla andra förordningar som krävs för ett effektivt genomförande av förenklingen, inbegripet avtal med regioner i händelse av exklusiv och parallell regional behörighet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M1C1-58   | Reform 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen | Milstolpe      | Ikraftträdande av rättsakter om reformen av den offentliga sysselsättningen        | Bestämmelse om ikraftträdande av rättsakterna om reformen av den offentliga sysselsättningen                                  | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                             | 2023 | Ikraftträdande av alla relaterade delegerade akter, ministerdektret, sekundärlagstiftning och alla andra förordningar som är nödvändiga för ett effektivt genomförande av reformen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M1C1-59   | Reform 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen | Milstolpe      | Ikraftträdande av strategisk personalförvaltning inom den offentliga förvaltningen | Bestämmelse om ikraftträdande av lagstiftningen om införande av strategisk personalförvaltning i den offentliga förvaltningen | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2023 | Lagstiftningen och de delegerade akterna för införande av strategisk personalförvaltning i den offentliga förvaltningen ska omfatta följande: fastställande, inom ramen för den integrerade verksamhets- och organisationsplanen, av strategiska personalplaner för rekrytering, karriärutveckling och utbildning för alla centrala och regionala förvaltningar, med stöd av en integrerad databas med färdigheter och profiler. inrättande av en central genomförandeenhet som samordnar och stöder systemet för personalplanering. I en andra fas ska de strategiska personalplanerna utvidgas till stora kommuner, medan små och |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)        | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                             | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                                                                                                                     | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                    |                |                                                                                  |                                                                                                                                                                           | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |                                                    |                |                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                    |           |       |                                     |      | medelstora kommuner är föremål för särskilda investeringar i kapacitetssupplyggnad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M1C1–59A  | Reform 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen | Milstolpe      | Genomförande av strategisk personalförvaltning inom den offentliga förvaltningen | Offentliggörande av den första halvårsrapporten om centrala resultatindikatorer.                                                                                          | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                             | 2024 | Den första halvårsrapporten om centrala resultatindikatorer ska offentliggöras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M1C1–59b  | Reform 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen | Milstolpe      | Genomförande av strategisk personalförvaltning inom den offentliga förvaltningen | "Toolkit HRM-Minerva" operativ, driftskompatibel med interna kontaktpunkter, Syllabus och med PIAO:s digitala plattform samt kontroll av de strategiska personalplanerna. | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                             | 2026 | <i>"Verbale di collaudo e verifica di conformità"</i> som visar i) att "Toolkit HRM-Minerva" är i drift och ii) att den är kompatibel med rekryteringsplattformen (inPA), plattformen "Syllabus" och den digitala PIAO-plattformen.<br><br>En rapport från ministeriet för offentliga funktioner ska, för de nationella och subnationella förvaltningar som deltar i pilotprojektet "Toolkit HRM – Minerva", kontrollera innehållet i motsvarande strategiska personalplaner (Programma Triennale dei Fabbisogni del Personale) som ingår i PIAO. I rapporten ska det anges vilka uppföljningsåtgärder som rekommenderas av DFP och hur resultaten av halvårsrapporterna om nyckelprestationsindikatorerna har |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)        | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                                                | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                        | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                    |                |                                                                                                     |                                                                              | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |                                                    |                |                                                                                                     |                                                                              |                                    |           |       |                                     |      | beaktats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M1C1-60   | Reform 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen | Måltavla       | Förenkling och/eller digitalisering av 200 kritiska förfaranden som påverkar medborgare och företag | INGEN                                                                        | Antal                              | 0         | 200   | FRÅGA 4                             | 2024 | Förenkling och/eller digitalisering av förfaranden ska gälla åtminstone följande områden:<br>1) miljö och energi, förnybara energikällor och grön ekonomi.<br>2) byggnation och omskolning av städer.<br>3) infrastruktur för elektronisk kommunikation.<br>4) etablering och bedrivande av ekonomisk verksamhet.                                                                                                                                                                            |
| M1C1-62   | Reform 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen | Milstolpe      | Öka utnyttjandet av investeringar                                                                   | Finansministeriets offentliggörande av en rapport                            | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                             | 2025 | Offentliggörande av en rapport som mäter utnyttjandet av medel från den kompletterande fonden som anslagits fram till 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M1C1-63   | Reform 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen | Milstolpe      | Offentliggörande av en databas över alla förenklade och/eller digitaliserade förfaranden            | Offentliggörande av arkivet på webbplatsen för Department of Public Function | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                             | 2026 | Databasen över förenklade och/eller digitaliserade förfaranden ska finnas tillgänglig på den webbplats som förvaltas av ministeriet för offentliga funktioner ( <a href="http://www.italiasemplice.gov.it">www.italiasemplice.gov.it</a> ). Uppgifter om tillgången till Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) och Sportello Unico Edilizia (SUE) i hela landet ska finnas tillgängliga på webbplatsen <a href="http://www.impresainungiorno.gov.it">www.impresainungiorno.gov.it</a> . |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                                                                   | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                                           | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                                  | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |         | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                               |                |                                                                                                |                                                                                        | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål     | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M1C1-66   | Investeringar 1.9: Tillhandahålla tekniskt bistånd och stärka kapacitetssuppgnaden för genomförandet av den italienska planen för återhämtning och resiliens. | Måltavla       | Utbildning och fortbildning                                                                    | INGEN                                                                                  | Antal                              | 0         | 441 750 | FRÅGA 2                             | 2026 | Minst 441 750 närvarointyg för offentliganställda som finns tillgängliga på Syllabus-plattformen och minst 1 500 000 närvarointyg för utbildningsverksamhet som finns tillgängliga på Syllabus-plattformen.                                                                                                                                                                                  |
| M1C1-68   | Reform 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen                                                                                                            | Milstolpe      | Databassystem för revision och kontroller: information för övervakning av genomförandet av RRF | Revisionsrapport som bekräftar databassystemets funktioner                             | INGEN                              | INGEN     | INGEN   | FRÅGA 4                             | 2021 | Ett databassystem för övervakning av genomförandet av RRF ska finnas på plats och vara i drift.<br>Systemet ska minst omfatta följande funktioner:<br>a) samla in uppgifter och övervaka uppnåendet av delmål och mål,<br>(b) samla in, lagra och säkerställa tillgång till de uppgifter som krävs enligt artikel 22.2 d i-iii i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. |
| M1C1-69   | Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig                                                                                                      | Milstolpe      | Ikraftträdande av förordningen om förenkling av systemet för offentlig                         | Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagdekretet för att förenkla systemet | INGEN                              | INGEN     | INGEN   | FRÅGA 2                             | 2021 | Genom lagdekretet förenklas systemet för offentlig upphandling med åtminstone följande brådskande åtgärder:<br>fastställa mål för att minska tiden mellan offentliggörandet och tilldelningen av                                                                                                                                                                                             |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering) | Hållpunkt/ Mål | Namn        | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|---------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                             |                |             |                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | upphandling                                 |                | upphandling | för offentlig upphandling.            |                                    |           |     |                                     |      | <p>kontraktet.</p> <p>II. Fastställa mål och ett övervakningssystem för att minska tiden mellan kontraktstilldelningen och slutförandet av infrastrukturen ("fase esecutiva").</p> <p>III. Kräva att uppgifterna om alla kontrakt registreras i den nationella antikorrupsionsmyndighetens (ANAC) databas mot korruption.</p> <p>IV. Genomföra och ge incitament till alternativa tvistlösningsmekanismer i genomförandefasen av offentliga kontrakt.</p> <p>inrätta särskilda kontor med ansvar för offentlig upphandling vid ministerier, regioner och storstäder.</p> <p>Ytterligare specifikationer:</p> <p>— Förenkling och digitalisering av inköpscentralernas förfaranden ("centrali di committenza").</p> <p>— Genomföra artiklarna 41 och 44 i den nuvarande lagen om offentlig upphandling.</p> <p>— Definiera hur förfarandena bör digitaliseras för alla offentliga kontrakt och koncessioner och definiera krav på</p> |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                          | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                              | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                                                                                                      | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                      |                |                                                                                   |                                                                                                                                                            | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |                                                                      |                |                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                    |           |       |                                     |      | interoperabilitet och sammanlänkning,<br>— Genomföra artikel 44 i den nuvarande lagen om offentlig upphandling.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M1C1–70   | Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling | Milstolpe      | Ikraftträdande av översynen av lagen om offentlig upphandling (D.Lgs. n. 50/2016) | Bestämmelse i lagen om ikraftträdande av den delegeringslag som reformerar den nuvarande lagen om offentlig upphandling (D.Lgs. n. 50/2016) Ej tillämpligt | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                             | 2022 | I denna lag fastställs alla exakta kriterier och principer för systemreformen av lagen om offentlig upphandling.<br><br>Lagen om delegering ska åtminstone innehålla följande principer och kriterier:<br><br>minska fragmenteringen av upphandlande myndigheter (1) genom att fastställa de grundläggande delarna i kvalificeringssystemet, (2) kräva att en e-plattform inrättas som ett grundläggande krav för att delta i den landsomfattande utvärderingen av upphandlingskapaciteten (3) som ger den nationella korruptionsbekämpande myndigheten (ANAC) befogenhet att granska de upphandlande myndigheternas kvalifikationer i fråga om upphandlingskapacitet (typer och volymer av inköp), (4) ge incitament att använda befintliga professionella inköpscentraler.<br><br>II. Förenkla och digitalisera inköpscentralernas förfaranden ("centrai di committenza")<br><br>III. Fastställa hur förfarandena ska digitaliseras för alla offentliga kontrakt och |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                          | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                                                                                               | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                            | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                      |                |                                                                                                                                                    |                                                                                  | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |                                                                      |                |                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                    |           |       |                                     |      | koncessioner och definiera driftskompatibilitets- och sammanlänkingskrav.<br><br>IV. Gradvis minska begränsningarna för underentreprenad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M1C1-71   | Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling | Milstolpe      | Ikraftträdande av alla lagar, förordningar och genomförandeakter (inklusive sekundärlagstiftning) som krävs för systemet för offentlig upphandling | Ikraftträdande av all nödvändig lagstiftning, förordningar och genomförandeakter | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2021 | Alla nödvändiga lagar, förordningar och genomförandeakter (inbegripet eventuell sekundärlagstiftning) ska ge följande resultat:<br><br>det gemensamma samordningsorganet för offentlig upphandling ska ha en tillräcklig personal- och finansieringsnivå (som ska specificeras i det operativa arrangemanget) för att kunna fungera fullt ut, även på grund av stödet från ANAC:s särskilda struktur.<br><br>II. Det gemensamma samordningsorganet för offentlig upphandlingspolitik antar en strategi för professionalisering (se kopplad till Italiens förslag till reform av NRPP 2.1.6) som omfattar olika typer av utbildning på olika nivåer, särskild handledning och utarbetande av operativa riktlinjer, med stöd av ANAC och den nationella förvaltningsskolan.<br><br>III. De dynamiska inköpssystemen tillhandahålls av Consip och är förenliga med direktiven om offentlig upphandling. |



| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                   | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                                             | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                                                                            | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                               |                |                                                                                                  |                                                                                                                                  | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                                                                                               |                |                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                    |           |       |                                     |      | <p>IV. ANAC slutför de upphandlande myndigheternas kvalificering i fråga om upphandlingskapacitet till följd av genomförandet av artikel 38 i lagen om offentlig upphandling.</p> <p>övervakningssystemet för tiden mellan tilldelningen av kontraktet och slutförandet av infrastrukturarbeten är i drift.</p> <p>vi. Uppgifter om alla kontrakt registreras i den nationella korruptionsbekämpningsmyndighetens (ANAC) databas för korruptionsbekämpning.</p> <p>VII. Alla särskilda kontor med ansvar för offentlig upphandling vid ministerier, regioner och storstäder.</p> |
| M1C1-72   | Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter | Milstolpe      | Åtgärder för att minska sena betalningar från den offentliga förvaltningen till företag godkänns | Bestämmelse i lagen om ikraftträdande av bestämmelser om minskning av sena betalningar från det utbetalande organet till företag | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 1                             | 2023 | <p>Nya regler träder i kraft för att minska sena betalningar från den offentliga förvaltningen till företagen.</p> <p>Åtgärderna ska åtminstone omfatta följande centrala inslag:</p> <p>i. Systemets integrerade it-system ska införas i den centrala offentliga förvaltningen för att stödja ekonomisk och finansiell redovisning och verkställandet av offentliga utgifter.</p> <p>II. Sena betalningar: de indikatorer som</p>                                                                                                                                               |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                   | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                                               | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                                                                                                                     | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                               |                |                                                                                                    |                                                                                                                                                                           | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |                                                                                               |                |                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                    |           |       |                                     |      | <p>baseras på databasen i it-systemet MoF (Commercial Credit Platform – PCC) ska vara den viktade genomsnittliga betalningstiden för offentliga myndigheter till företag och de offentliga myndigheternas vägda genomsnittliga betalningsförseningar till företag för var och en av följande nivåer av offentlig förvaltning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- centralmyndigheter (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti)</li> <li>- regionala myndigheter (Regioni och provinssjälvstyre).</li> <li>- lokala myndigheter (enti locali)</li> <li>- folkhälsomyndigheter (enti del Servizio sanitario nazionale).</li> </ul> |
| M1C1–72a  | Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter | Milstolpe      | Lagstiftningsåtgärder och särskilda åtgärder för att minska sena betalningar på central/lokal nivå | Bestämmelse i lagstiftningen som anger ikraftträdande, antagna cirkulär och åtgärder som vidtagits för att minska sena betalningar från den offentliga förvaltningen till | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 1                             | 2024 | <p>Följande rättsakter ska träda i kraft:</p> <p>— ett cirkulär som klargör tillämpningsområdet för kommersiella och icke-kommersiella transaktioner i linje med direktivet om sena betalningar.</p> <p>— ett cirkulär som klargör tillämpningsområdet för artikel 4.6 i direktivet om sena betalningar i linje med det sistnämnda.</p> <p>lagstiftning för att se till att vanliga</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering) | Hållpunkt/ Mål | Namn | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------|----------------|------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                             |                |      |                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |                                             |                |      | företag                               |                                    |           |     |                                     |      | <p>regioner och lokala myndigheter får medel för att hantera sina fakturor i tid från den centrala nivån.</p> <p>— lagstiftning som kräver att offentliga myndigheter antar årliga kassaflödesplaner som säkerställer att de lagstadgade betalningsfristerna respekteras.</p> <p>— lagstiftning som inför bestämmelser för att tillåta kreditöverlåtelse till tredje part efter 30 dagars tystnad/passivitet från de offentliga förvaltningarnas sida.</p> <p>Följande åtgärder ska vidtas på <b>central nivå</b>:</p> <p>— Ikraftträdande av lagstiftning som identifierar sena betalare på central nivå och som kräver antagande av åtgärder för att säkerställa att de betalar inom 30-dagarsfristen.</p> <p>— Offentliggörande av ministeriernas utestående skulder som uppdateras varje kvartal.</p> <p>— Inrättande av arbetsgrupper när lagstiftningen så kräver.</p> <p>Följande åtgärder ska vidtas på <b>lokal nivå</b>:</p> |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                   | Hållpunkt/ Mål | Namn                                             | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                                                                | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                               |                |                                                  |                                                                                                                      | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |                                                                                               |                |                                                  |                                                                                                                      |                                    |           |       |                                     |      | Ikraftträdande av lagstiftning som identifierar sena betalare på lokal nivå och som kräver antagande av åtgärder för att säkerställa att de betalar inom 30-dagarsfristen.<br><br>— Offentliggörande av dessa myndigheters utestående skulder som uppdateras varje kvartal.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M1C1–72b  | Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter | Milstolpe      | Öka de personalresurser som hanterar betalningar | Bestämmelse om ikraftträdande av lagstiftning som ger möjlighet att öka de personalresurser som hanterar betalningar | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2024 | Ikraftträdande av rättsakter som ger möjlighet att öka personalresurserna för att hantera betalningar inom<br><br>— Ministerier som identifierats som sena betalare och som lämnat in en interventionsplan i enlighet med lagdekret nr 19 av den 2 mars 2024, omvandlat till lag nr 56 av den 29 april 2024.<br><br>— kommuner med mer än 60 000 invånare, provinser och storstäder som identifierats som sena betalare och som lämnat in en interventionsplan i enlighet med lagdekret nr 19 av den 2 mars 2024, omvandlat genom lag nr 56 av den 29 april 2024. |
| M1C1–72c  | Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och                  | Milstolpe      | Antagande av revisionsplanen                     | Antagande av revisionsplanen                                                                                         | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2024 | Antagande av en revisionsplan, inklusive en färdplan för dess genomförande, om lämpligheten och punktligheten i de befintliga betalningsprocesserna för minst 130 offentliga förvaltningar som                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Löpnummer         | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                   | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                                                    | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                                                   | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                               |                |                                                                                                         |                                                                                                         | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   | hälsomyndigheter                                                                              |                |                                                                                                         |                                                                                                         |                                    |           |       |                                     |      | identifierats som sena betalare bland i) central nivå (inklusive ministeriernas territoriella avdelningar), II) Kommuner. och iii) folkhälsomyndigheter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M1C1–72-quinquies | Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter | Milstolpe      | Offentliggörande av information och uppgifter om betalningar som gjorts av den offentliga förvaltningen | Offentliggörande av information och uppgifter om betalningar som gjorts av den offentliga förvaltningen | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2025 | <p>Följande information ska offentliggöras på en särskild webbplats:</p> <p>— Förklaring av regelverket om betalningstider för offentliga förvaltnings handelsfakturer, inbegripet betalningsfrister och rättsmedel som finns tillgängliga för borgenärer i händelse av försenade betalningar.</p> <p>— Analyser baserade på övervakning av den offentliga förvaltningens betalningstider.</p> <p>— Uppgifter om viktad genomsnittlig betalningstid, viktad genomsnittlig betalningsförsening, förhållandet mellan det kommersiella belopp som betalats och det kommersiella belopp som ska betalas, beloppet för handelsfakturer och beloppet för icke-kommersiella fakturer, uppdaterade kvartalsvis, åtminstone för utgiftsministerier, regioner/autonoma provinser, kommuner och lokala hälsomyndigheter.</p> <p>— Vanliga frågor om betalningar från den offentliga förvaltningen.</p> |

| Löpnummer   | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                   | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                                                                       | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                                                                                                              | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                               |                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                                                                                               |                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                    |           |       |                                     |      | Alla utgiftsministeriers webbplats ska ha en länk till den särskilda webbsidan.                                                                                                                                                                                                                                     |
| M1C1–72-kön | Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter | Milstolpe      | Slutlig revisionsrapport för revisionsplanen                                                                               | Överlämnande av den slutliga revisionsrapporten om revisionsplanen till ekonomi- och finansministeriets kansli                                                     | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2025 | Överlämnande av den slutliga revisionsrapporten om revisionsplanen från den statliga revisorn till ekonomi- och finansministeriets kansli. Rapporten ska innehålla resultaten av den revisionsverksamhet som utförts under kvartal 4 2025, inbegripet de korrigerande åtgärder som genomförts under kvartal 4 2025. |
| M1C1–73     | Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling                          | Milstolpe      | Ikraftträdande av reformen av lagen om offentlig upphandling                                                               | Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagdekretet för att genomföra alla bestämmelser i delegeringslagen om reformen av lagen om offentlig upphandling. | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 1                             | 2023 | Lagstiftningsdekretet träder i kraft för att genomföra alla bestämmelser i delegeringslagen för att reformera lagen om offentlig upphandling.                                                                                                                                                                       |
| M1C1–74     | Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling                          | Milstolpe      | Ikraftträdande av alla nödvändiga genomförandeåtgärder och sekundärlagstiftning för reformen om förenkling av reglerna för | Ikraftträdande av alla nödvändiga genomförandeåtgärder och sekundärlagstiftning                                                                                    | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                             | 2023 | Ikraftträdande av alla nödvändiga genomförandeåtgärder och sekundärlagstiftning för reform/förenkling av systemet för offentlig upphandling (som också härrör från översynen av lagen om offentlig upphandling).                                                                                                    |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                          | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                                            | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                                                                                                         | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                      |                |                                                                                                 |                                                                                                                                                               | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |                                                                      |                | offentlig upphandling                                                                           |                                                                                                                                                               |                                    |           |       |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M1C1–73a  | Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling | Milstolpe      | Antagande av ett cirkulär med vägledning om kvalificeringssystemet för upphandlande myndigheter | Antagande av ett cirkulär med vägledning om kvalificeringssystemet för upphandlande myndigheter                                                               | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                             | 2024 | Antagande, efter samråd med ANAC, av ett cirkulär med vägledning om de nuvarande tillämpliga reglerna om kvalificering och centralisering, för att förklara att kvalificering och/eller användning av inköpscentraler även för tilldelningar under tröskelvärdena är möjlig och tillräddig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M1C1–73b  | Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling | Milstolpe      | Incitament till kvalificering och professionalisering av upphandlande myndigheter.              | Cabina di Regias analys, offentliggörande av resultaten av deltagandet i utbildningsverksamhet och självutvärderingar samt antagande av initiativ och verktyg | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2024 | <p>Cabina di Regias analys (i enlighet med artikel 221 i lagen om offentlig upphandling), efter samråd med ANAC, av effekterna av tillämpningen av lagen om offentlig upphandling på</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- antalet kvalificerade upphandlande myndigheter och centraliserade inköpsorgan.</li> <li>- antalet och värdet på de offentliga kontrakt som förvaltas av kvalificerade upphandlande myndigheter för egen räkning och för icke-kvalificerade enheters räkning.</li> <li>- kvalificeringsförfarandet för att påskynda beslutsfattandet vid tilldelning av offentliga kontrakt.</li> </ul> <p>Offentliggörande av resultaten av kartläggningen av icke-godkända</p> |

| Löpnummer         | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                          | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                 | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                       | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                      |                |                                                                      |                                                                             | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   |                                                                      |                |                                                                      |                                                                             |                                    |           |       |                                     |      | <p>enheters deltagande i utbildningsverksamhet och av självbedömningar.</p> <p>Initiativ som syftar till att förbättra de upphandlande myndigheternas kvalifikationer, minska fragmenteringen och professionaliseringen av icke-godkända enheter ska antas.</p> <p>Instrument för tekniskt/administrativt stöd till upphandlande myndigheter ska tillhandahållas.</p> |
| M1C1–73c          | Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling | Milstolpe      | Ikraftträdande av riktlinjer för upphandling under EU:s tröskelvärde | Ikraftträdande av riktlinjer för upphandling under EU:s tröskelvärde        | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2023 | Cirkulär om upphandling under EU:s tröskelvärde antogs och offentliggjordes i Italiens officiella tidning. Cirkuläret ska klargöra att upphandlande myndigheter kan använda öppna och selektiva förfaranden för upphandling under EU:s tröskelvärde.                                                                                                                  |
| M1C1–73-quinquies | Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling | Milstolpe      | Ikraftträdande av nya rättsliga bestämmelser om projektfinansiering  | Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av nya rättsliga bestämmelser | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2024 | Ikraftträdande av nya rättsliga bestämmelser om projektfinansiering som syftar till att öka effektiviteten och konkurrensen, särskilt för att öka koncessionernas öppenhet för konkurrens.                                                                                                                                                                            |
| M1C1–75           | Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen                           | Milstolpe      | Fullt fungerande nationellt e-upphandlingssystem                     | Tillgång till de funktioner som anges i                                     | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2023 | Det nationella e-upphandlingssystemet ska vara i drift och vara helt i linje med EU:s direktiv om offentlig upphandling och                                                                                                                                                                                                                                           |



| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                   | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                      | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                       | Kvantitativa indikatorer (för mål)         |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                               |                |                                                                           |                                                             | Enhet för åtgärd                           | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | för offentlig upphandling                                                                     |                | tem                                                                       | genomförbarhetsstudien (ska utarbetas som projektuppgift 1) |                                            |           |       |                                     |      | inbegripa fullständig digitalisering av förfarandena fram till fullgörandet av kontraktet (smart upphandling), ska vara kompatibelt med den offentliga förvaltningens förvaltningssystem, innehålla en digital habilitering av producentorganisationen, auktioner, maskininläring för att upptäcka trender, CRM med chatbotar, digitalt engagemang och statskedja.                                                                                                                                                        |
| M1C1–75a  | Investeringar 1.10: Stöd till kvalificering och e-upphandling                                 | Milstolpe      | Stöd till kvalificering och e-upphandling                                 | Idrifttagande av stödfunktionen för upphandling             | INGEN                                      | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2024 | En stödfunktion för upphandling ska inrättas inom ramen för strategin för professionalisering av offentliga upphandlare. Funktionen för upphandlingsstöd ska vara avsedd för upphandlande myndigheter för att uppfylla kraven i bilaga II.4 till lagen om offentlig upphandling och för att stödja dem i e-upphandlingsprocessen, stödja förvärv av digitala färdigheter och tillhandahålla tekniskt stöd vid antagandet av digitaliseringen av offentlig upphandling, inbegripet användningen av dynamiska inköpssystem. |
| M1C1–76   | Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter | Måltavla       | Det genomsnittliga antalet dagar för de centrala offentliga myndigheterna | INGEN                                                       | Vägd genomsnittlig betalningstid (i dagar) | INGEN     | 30    | FRÅGA 1                             | 2025 | På grundval av uppgifter från den kommersiella kreditplattformen (Piattaforma Crediti Commerciali) om fakturor som utfärdades 2024 ska följande indikatorer för betalningar från centrala offentliga myndigheter ( <i>Amministrazioni</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                   | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                                                  | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål)         |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                               |                |                                                                                                       |                                       | Enhet för åtgärd                           | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | r                                                                                             |                | att betala företag minskas                                                                            |                                       |                                            |           |     |                                     |      | <p><i>centrali</i>) till företag vara:</p> <p>— för den viktade genomsnittliga betalningstiden ("tempo medio di pagamento ponderato"): högst 30 dagar.</p> <p>— för den vägda genomsnittliga betalningsförseningen (tempo medio di ritardo ponderato): högst 0 dagar.</p> <p>Dessutom får skillnaden mellan den ovägda genomsnittliga betalningstiden (tempo medio di pagamento semplice) och den vägda genomsnittliga betalningstiden inte överstiga 20 dagar, såvida inte den ovägda genomsnittliga betalningstiden understiger 30 dagar.</p>               |
| M1C1–77   | Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter | Måltavla       | Det genomsnittliga antalet dagar för de regionala offentliga myndigheterna att betala företag minskas | INGEN                                 | Vägd genomsnittlig betalningstid (i dagar) | INGEN     | 30  | FRÅGA 1                             | 2025 | <p>På grundval av uppgifter från den kommersiella kreditplattformen ("Piattaforma Crediti Commerciali") om fakturor som utfärdades 2024 ska följande indikatorer för betalningar från regionala offentliga myndigheter (<i>Regioni – provins Autonome</i>) till företag vara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- för den viktade genomsnittliga betalningstiden (tempo medio di pagamento ponderato): högst 30 dagar.</li> <li>- för den vägda genomsnittliga betalningsförseningen ("tempo medio di ritardo ponderato"): högst 0 dagar.</li> </ul> |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                   | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                               | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål)         |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                               |                |                                                                                    |                                       | Enhet för åtgärd                           | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |                                                                                               |                |                                                                                    |                                       |                                            |           |     |                                     |      | Dessutom får skillnaden mellan den ovägda genomsnittliga betalningstiden ( <i>tempo medio di pagamento semplice</i> ) och den vägda genomsnittliga betalningstiden inte överstiga 20 dagar, såvida inte den ovägda genomsnittliga betalningstiden understiger 30 dagar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M1C1-78   | Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter | Måltavla       | Det genomsnittliga antalet dagar för lokala myndigheter att betala företag minskas | INGEN                                 | Vägd genomsnittlig betalningstid (i dagar) | INGEN     | 30  | FRÅGA 1                             | 2025 | <p>På grundval av uppgifter från den kommersiella kreditplattformen (<i>Piattaforma Crediti Commerciali</i>) om fakturor som utfärdades 2024 ska följande indikatorer för betalningar från lokala offentliga myndigheter (<i>enti locali</i>) till företag vara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- För den viktade genomsnittliga betalningstiden ("<i>tempo medio di pagamento ponderato</i>"): högst 30 dagar.</li> <li>- för den vägda genomsnittliga betalningsföreningen ("<i>tempo medio di ritardo ponderato</i>"): högst 0 dagar.</li> </ul> <p>Dessutom får skillnaden mellan den ovägda genomsnittliga betalningstiden (<i>tempo medio di pagamento semplice</i>) och den vägda genomsnittliga betalningstiden inte överstiga 20 dagar, såvida inte den ovägda genomsnittliga</p> |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                   | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                                 | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål)         |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                               |                |                                                                                      |                                       | Enhet för åtgärd                           | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |                                                                                               |                |                                                                                      |                                       |                                            |           |     |                                     |      | betalningstiden understiger 30 dagar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M1C1–79   | Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter | Måltavla       | Det genomsnittliga antalet dagar för folkhälsomyndigheter att betala företag minskas | INGEN                                 | Vägd genomsnittlig betalningstid (i dagar) | INGEN     | 60  | FRÅGA 1                             | 2025 | <p>På grundval av uppgifter från den kommersiella kreditplattformen (Piattaforma Crediti Commerciali) om fakturor som utfärdades 2024 ska följande indikatorer för betalningar från folkhälsomyndigheter (<i>enti del Servizio sanitario nazionale</i>) till företag vara:</p> <p>— för den viktade genomsnittliga betalningstiden ("tempo medio di pagamento ponderato"): högst 60 dagar.</p> <p>— för den vägda genomsnittliga betalningsförseningen (tempo medio di ritardo ponderato): högst 0 dagar.</p> <p>Dessutom får skillnaden mellan den ovägda genomsnittliga betalningstiden (tempo medio di pagamento semplice) och den vägda genomsnittliga betalningstiden inte överstiga 30 dagar, såvida inte den ovägda genomsnittliga betalningstiden understiger 60 dagar.</p> |
| M1C1–84   | Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig                                      | Måltavla       | Genomsnittlig tid mellan offentliggörandet och tilldelningen                         | INGEN                                 | Antal                                      | 139       | 100 | FRÅGA 4                             | 2023 | På grundval av de metoder som antagits av Europeiska unionens officiella tidning (TED-databasen), med hjälp av uppgifter från den nationella it-databasen för offentliga kontrakt (BDNCP), som förvaltas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                          | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                                       | Kvantitativa indikatorer (för delmål)          | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                      |                |                                                                                            |                                                | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | upphandling                                                          |                | av kontraktet                                                                              |                                                |                                    |           |       |                                     |      | av ANAC, ska den genomsnittliga tiden mellan tidsfristen för inlämning av anbud och tilldelningen av kontrakt minskas till mindre än 100 dagar för kontrakt som överstiger tröskelvärdena i EU:s direktiv om offentlig upphandling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M1C1–84a  | Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling | Milstolpe      | Åtgärder för att påskynda beslut vid tilldelning av kontrakt till upphandlande myndigheter | Antagande av åtgärder som rör beslutshastighet | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2024 | <p>Cabina di regia, i enlighet med artikel 221 i lagen om offentlig upphandling ska, efter samråd med ANAC, anta</p> <p>— en analys som utvärderar e-upphandlingens inverkan på tidsplanen för kontraktstilldelning, från tidsfristen för inlämning av anbud till undertecknandet av kontraktet.</p> <p>— en rapport om 2024 års uppgifter för TED-indikatorn ”Beslutshastighet”. Beslutshastighet: tiden mellan sista dagen för inlämnande av anbud och dagen för undertecknande av kontraktet.</p> <p>— en rapport om de upphandlande myndigheternas bästa praxis som syftar till att förkorta tidsplanen för tilldelning av kontrakt och om initiativen för att förkorta beslutstiden.</p> <p>Kvalificerade upphandlande myndigheter vars genomsnittliga beslutshastighet är</p> |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                          | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                                        | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |        | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                      |                |                                                                                             |                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål    | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |                                                                      |                |                                                                                             |                                       |                                    |           |        |                                     |      | högre än 160 dagar i TED ska vara skyldiga att vidta korrigerande åtgärder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M1C1–85   | Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling | Måltavla       | Genomsnittlig tid mellan tilldelningen av kontraktet och förverkligandet av infrastrukturen | INGEN                                 | Procent                            | 100       | 90     | FRÅGA 2                             | 2024 | Den genomsnittliga tiden mellan tilldelningen av kontraktet och genomförandet av infrastrukturen (genomförandefasen) ska minskas med minst 10 % på grundval av en jämförelse mellan i) de bygg- och anläggningsarbeten som tilldelades mellan den 1 januari och den 31 december 2019 och avslutades senast den 30 juni 2021, och ii) de bygg- och anläggningsarbeten som tilldelades mellan den 1 juli 2021 och den 30 juni 2022 och avslutades senast den 31 december 2023. |
| M1C1–86   | Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling | Måltavla       | Tjänstemän som utbildats genom strategin för professionalisering av offentliga köpare       | INGEN                                 | Antal                              | 0         | 20 000 | FRÅGA 4                             | 2023 | Minst 20 000 offentliganställda har utbildats genom strategin för professionalisering av offentliga upphandlare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M1C1–87   | Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling | Måltavla       | Upphandlande myndigheter som använder dynamiska inköpssystem                                | INGEN                                 | Procent                            | 0         | 15     | FRÅGA 4                             | 2023 | Minst 15 % av de upphandlande myndigheterna använder dynamiska inköpssystem i enlighet med EU-direktiv 2014/24 (en tidsfrist på två år för observation och med beaktande av att användningen av DPS i Italien främst är inriktad på inköp över tröskelvärdet,                                                                                                                                                                                                                |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                   | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                                                 | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål)         |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                               |                |                                                                                                      |                                       | Enhet för åtgärd                           | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |                                                                                               |                |                                                                                                      |                                       |                                            |           |     |                                     |      | eftersom de som ligger under tröskelvärdet huvudsakligen utförs med hjälp av ambassader). Målet avser centrala offentliga upphandlande myndigheter (250 utbetalande organ registrerade per den 30 april 2021 i det nationella e-upphandlingssystem som förvaltas av Consip på uppdrag av MEF).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M1C1–88   | Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter | Måltavla       | Det genomsnittliga antalet dagar för de centrala offentliga myndigheterna att betala företag minskas | INGEN                                 | Vägd genomsnittlig betalningstid (i dagar) | INGEN     | 30  | FRÅGA 1                             | 2026 | <p>På grundval av uppgifter från den kommersiella kreditplattformen (Piattaforma Crediti Commerciali) om fakturor som utfärdades 2025 ska följande indikatorer för betalningar från centrala offentliga myndigheter (<i>Ammministrazioni centrali</i>) till företag vara:</p> <p>— för den viktade genomsnittliga betalningstiden ("tempo medio di pagamento ponderato"): högst 30 dagar.</p> <p>— för den vägda genomsnittliga betalningsföreningen (tempo medio di ritardo ponderato): högst 0 dagar.</p> <p>Skillnaden mellan den ovägda genomsnittliga betalningstiden ("tempo medio di pagamento semplice") den viktade genomsnittliga betalningstiden får inte överstiga 15 dagar, såvida inte den oviktade genomsnittliga betalningstiden</p> |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                   | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                                                  | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål)         |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                               |                |                                                                                                       |                                       | Enhet för åtgärd                           | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |                                                                                               |                |                                                                                                       |                                       |                                            |           |     |                                     |      | understiger 30 dagar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M1C1–89   | Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter | Måltavla       | Det genomsnittliga antalet dagar för de regionala offentliga myndigheterna att betala företag minskas | INGEN                                 | Vägd genomsnittlig betalningstid (i dagar) | INGEN     | 30  | FRÅGA 1                             | 2026 | <p>På grundval av uppgifter från den kommersiella kreditplattformen ("Piattaforma Crediti Commerciali") om fakturor som utfärdades 2025 ska följande indikatorer för betalningar från regionala offentliga myndigheter (<i>Regioni – provins Autonome</i>) till företag vara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- för den viktade genomsnittliga betalningstiden ("tempo medio di pagamento ponderato"): högst 30 dagar.</li> <li>- för den vägda genomsnittliga betalningsförseningen ("tempo medio di ritardo ponderato"): högst 0 dagar.</li> </ul> <p>Dessutom får skillnaden mellan den ovägda genomsnittliga betalningstiden (tempo medio di pagamento semplice) och den vägda genomsnittliga betalningstiden inte överstiga 15 dagar, såvida inte den ovägda genomsnittliga betalningstiden understiger 30 dagar.</p> |
| M1C1–90   | Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter | Måltavla       | Det genomsnittliga antalet dagar för lokala myndigheter att betala företag                            | INGEN                                 | Vägd genomsnittlig betalningstid (i dagar) | INGEN     | 30  | FRÅGA 1                             | 2026 | <p>På grundval av uppgifter från den kommersiella kreditplattformen ("Piattaforma Crediti Commerciali") om fakturor som utfärdades 2025 ska följande indikatorer för betalningar från lokala offentliga myndigheter (<i>enti locali</i>) till</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                   | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                                 | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål)            |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                               |                |                                                                                      |                                       | Enhet för åtgärd                              | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | r                                                                                             |                | minskas                                                                              |                                       |                                               |           |     |                                     |      | <p>företag vara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- för den viktade genomsnittliga betalningstiden ("tempo medio di pagamento ponderato"): högst 30 dagar.</li> <li>- för den vägda genomsnittliga betalningsförseningen ("tempo medio di ritardo ponderato"): högst 0 dagar.</li> </ul> <p>Dessutom får skillnaden mellan den ovägda genomsnittliga betalningstiden (tempo medio di pagamento semplice) och den vägda genomsnittliga betalningstiden inte överstiga 15 dagar, såvida inte den ovägda genomsnittliga betalningstiden understiger 30 dagar.</p> |
| M1C1–91   | Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter | Måltavla       | Det genomsnittliga antalet dagar för folkhälsomyndigheter att betala företag minskas | INGEN                                 | Viktad genomsnittlig betalningstid (jn dagar) | INGEN     | 60  | FRÅGA 1                             | 2026 | <p>På grundval av uppgifter från den kommersiella kreditplattformen (Piattaforma Crediti Commerciali) om fakturor som utfärdades 2025 ska följande indikatorer för betalningar från folkhälsomyndigheter (<i>enti del Servizio sanitario nazionale</i>) till företag vara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— för den viktade genomsnittliga betalningstiden ("tempo medio di pagamento ponderato"): högst 60 dagar.</li> <li>— för den vägda genomsnittliga</li> </ul>                                                                                        |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                          | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                                                    | Kvantitativa indikatorer (för delmål)               | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                      |                |                                                                                                         |                                                     | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |                                                                      |                |                                                                                                         |                                                     |                                    |           |       |                                     |      | <p>betalningsförseningen (tempo medio di ritardo ponderato): högst 0 dagar.</p> <p>Dessutom får skillnaden mellan den ovägda genomsnittliga betalningstiden (tempo medio di pagamento semplice) och den vägda genomsnittliga betalningstiden inte överstiga 20 dagar, såvida inte den ovägda genomsnittliga betalningstiden understiger 60 dagar.</p>                                                                                                                                                                                                                               |
| M1C1–96   | Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling | Måltavla       | Genomsnittlig tid mellan tidsfristen för mottagande av anbud och dagen för undertecknande av kontraktet | INGEN                                               | Procent                            | 100       | 80    | FRÅGA 4                             | 2025 | <p>På grundval av uppgifter från ANAC:s Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici, som nationell it-eSender, ska den genomsnittliga tiden mellan tidsfristen för mottagande av anbud och datumet för undertecknande av kontraktet under en 12-månadersperiod med som referens det datum då kontraktet undertecknades, med början tidigast den 1 september 2024, minskas med minst 20 % jämfört med 2018 års beslutshastighetsindikator som offentliggjorts på EU:s resultattavla för den inre marknaden för kontrakt över tröskelvärdet i EU:s direktiv om offentlig upphandling.</p> |
| M1C1–97b  | Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig             | Milstolpe      | Åtgärder som rör verkställighetshastighet                                                               | Antagande av åtgärder som rör genomförandehastighet | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2025 | <p>a) Offentliggörande på webbplatsen för Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) av nya tekniska regler som gör det möjligt att samla in information för digital övervakning av genomförandet av</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering) | Hållpunkt/ Mål | Namn | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------|----------------|------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                             |                |      |                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | upphandling                                 |                |      |                                       |                                    |           |     |                                     |      | <p>offentliga kontrakt.</p> <p>b) Undertecknande av ett samförståndsavtal mellan ekonomi- och finansministeriet och Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) om införande av tekniska regler för interoperabilitet mellan uppgifter om offentliga finanser och betalningar för offentliga bygg- och anläggningsarbeten och ANAC:s databas (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici).</p> <p>c) Ikraftträdande av rättsakter som gör det möjligt för upphandlande myndigheter att förutse och använda de besparingar som följer av tilldelningar under grundpriset för att finansiera bonusar för tidigt slutförande av arbetena.</p> <p>d) Offentliggörande på webbplatsen för ministeriet för infrastruktur och transport (MIT) av riktlinjer, antagna av MIT efter samråd med ANAC, om bonusklausuler för förtida slutförande</p> |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                          | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                                  | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |        | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                      |                |                                                                                       |                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål    | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |                                                                      |                |                                                                                       |                                       |                                    |           |        |                                     |      | och om förlagsinnehåll i samarbetsavtal i enlighet med artikel 82 i lagstiftningsdekret 36/2023 (lagen om offentlig upphandling), för att minska tiden för slutförande av arbeten.<br><br>e) Offentliggörande på MIT:s webbplats av riktlinjer för att stödja upphandlande myndigheter i användningen av BIM (Building Information Modeling) för offentliga bygg- och anläggningsarbeten. |
| M1C1-98   | Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling | Måltavla       | Tjänstemän som utbildats genom strategin för professionalisering av offentliga köpare | INGEN                                 | Antal                              | 20 000    | 40 000 | FRÅGA 4                             | 2024 | Minst 40 000 offentliganställda har utbildats genom strategin för professionalisering av offentliga upphandlare.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M1C1-98a  | Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling | Måltavla       | Tjänstemän som utbildats genom strategin för professionalisering av offentliga köpare | INGEN                                 | Antal                              | 40 000    | 60 000 | FRÅGA 2                             | 2025 | Minst 60 000 offentliganställda har utbildats genom strategin för professionalisering av offentliga upphandlare. Det totala antalet får omfatta tjänstemän som redan har utbildats under tidigare år och vars utbildning har rapporterats för M1C86-1- och M1C98-1-målen, endast om de har erhållit högre utbildning, specialiserad utbildning eller                                      |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                             | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                                                                   | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                                                                    | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                         |                |                                                                                                                        |                                                                                                                          | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |                                                                         |                |                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                    |           |       |                                     |      | avancerad utbildning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M1C1–99   | Reform 1.10:<br>Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling | Måltavla       | Upphandlande myndigheter som använder dynamiska inköpssystem                                                           | Procentandel centrala offentliga upphandlande myndigheter som använder dynamiska inköpssystem enligt EU-direktiv 2014/24 | Procent                            | 15        | 20    | FRÅGA 2                             | 2024 | Minst 20 % av de upphandlande myndigheterna använder dynamiska inköpssystem i enlighet med direktiv 2014/24 (observationstidsfrist från och med den 1 januari 2022). De centrala statliga upphandlande myndigheterna är 250 offentliga förvaltningar (registrerade den 30 april 2021 i det nationella e-upphandlingssystem som förvaltas av Consip på uppdrag av MEF).                                                                                |
| M1C1–100  | Reform 1.13:<br>Reform av ramen för utgiftsöversynen                    | Milstolpe      | Ikraftträdande av lagbestämmelser som förbättrar effektiviteten i utgiftsöversynen – förstärkning av finansministeriet | Bestämmelse i lagen som anger lagens ikraftträdande                                                                      | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2021 | Den reviderade ramen för utgiftsöversyner i centrala statliga förvaltningar (ministerier) ska förbättra dess effektivitet genom att stärka ekonomi- och finansministeriets roll. Den ska särskilt sörja för en förstärkt roll för ekonomi- och finansministeriet i förhandsbedömningen, övervakningsprocesserna och efterhandsutvärderingen, så att det blir möjligt att se till att översynerna genomförs grundligt och att de avsedda målen uppnås. |
| M1C1–101  | Reform 1.12:<br>Reform av skatteförvaltningen                           | Milstolpe      | Antagande av en översyn av möjliga åtgärder för att minska skatteundandrag                                             | Offentliggörande av översynen                                                                                            | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2021 | Anta en rapport för att informera om statliga åtgärder för att minska skatteflykt från utelämnad fakturering, särskilt i de sektorer som är mest utsatta för skatteundandragande, bland annat genom riktade incitament för konsumenterna.                                                                                                                                                                                                             |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)       | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                                                                                                                                                   | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                  | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                   |                |                                                                                                                                                                                                        |                                                                        | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |                                                   |                | ande                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                                    |           |       |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M1C1–102  | Reform 1.13: Reform av ramen för utgiftsoversynen | Milstolpe      | Antagande av en rapport om effektiviteten i de metoder som används av utvalda offentliga förvaltningar för att utarbeta och genomföra sparplaner                                                       | Offentliggörande av rapporten                                          | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2022 | <p>Rapporten ska utarbetas av finansministeriets redovisningsavdelning i samarbete med utvalda förvaltningar för att</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedöma deras praxis vid utformning och genomförande av sparplaner.</li> <li>- Fastställa riktlinjer för alla offentliga förvaltningar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M1C1–103  | Reform 1.12: Reform av skatteförvaltningen        | Milstolpe      | Ikraftträdande av primär- och sekundärlagstiftning och bestämmelser samt slutförande av administrativa processer för att uppmuntra efterlevnad av skatteregler och förbättra revisioner och kontroller | Bestämmelser i lagar och andra författningar som anger ikraftträdandet | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                             | 2022 | <p>Bestämmelserna ska omfatta följande:</p> <p>i) Fullständig drift av databasen och den särskilda it-infrastrukturen för frisläppande av förifyllda mervärdesskattedeklarationer, i enlighet med artikel 4 punkt 1 i lagstiftningsdekret nr 127/2015.</p> <p>II) den databas som används för "skrivelser om överensstämmelse" (som tillhandahåller tidiga meddelanden till skattebetalare för vilka avvikelser upptäcks) förbättras i syfte att minska förekomsten av falskt positiva meddelanden och öka antalet meddelanden som skickas till skattebetalarna.</p> <p>III) Ikraftträdande av reformerad lagstiftning för att säkerställa effektiva</p> |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)       | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                               | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                                   | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                   |                |                                                                    |                                                                                         | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |                                                   |                |                                                                    |                                                                                         |                                    |           |       |                                     |      | <p>administrativa sanktioner om privata leverantörer vägrar att ta emot elektroniska betalningar (ursprunglig artikel 23 i lagdekret 124/2019, som hade upphävts efter omvandling till lag, utgör en referens).</p> <p>IV) Slutförande av den process för pseudonymisering av uppgifter som föreskrivs i artikel 1 punkterna 681–686 i lag n.160/2019 och inrättandet av digital infrastruktur för analys av stordata som genereras genom interoperabilitet mellan databaser som är helt pseudonymiserade, i syfte att öka effektiviteten i den riskanalys som ligger till grund för urvalsprocessen.</p> <p>V) Ikraftträdande av primär- och sekundärlagstiftning som genomför ytterligare effektiva åtgärder på grundval av resultaten av översynen av möjliga åtgärder för att minska skatteundandragande till följd av utelämnad fakturering.</p> |
| M1C1–104  | Reform 1.13: Reform av ramen för utgiftsöversynen | Milstolpe      | Antagande av besparingsmål för utgiftsöversyner för åren 2023–2025 | Kvantitativt sparmål för de samlade centrala statliga förvaltningarna enligt dokumentet | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                             | 2022 | På grundval av dekreten 90 och 93 från 2016 och lag 163/2016 fastställa mål i det ekonomiska finansiella dokumentet för årliga utgiftsöversyner för de samlade centrala statliga förvaltningarna för åren 2023, 2024 och 2025. Besparingsmålen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                                                             | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                                                                              | Kvantitativa indikatorer (för mål) |               |               | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                            |                |                                                                                                                  |                                                                                                                                    | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen     | Mål           | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |                                                            |                |                                                                                                                  | om ekonomi och finans – i euro Ej tillämpligt                                                                                      |                                    |               |               |                                     |      | ska återspegla en lämplig ambitionsnivå.                                                                                                                                                                                                                               |
| M1C1–105  | Reform 1.12: Reform av skatteförvaltning en                | Måltavla       | Fler "skrivelser om överensstämmelse"                                                                            | INGEN                                                                                                                              | Antal                              | 2 150 908     | 2 581 090     | FRÅGA 4                             | 2022 | Antalet "skrivelser om efterlevnad", som ger skattebetalare information i god tid och där avvikelser upptäcks, ska ökas med minst 20 % jämfört med 2019.                                                                                                               |
| M1C1–106  | Reform 1.12: Reform av skatteförvaltning en                | Måltavla       | Minskning av antalet falska positiva "fullgörandebrev"                                                           | INGEN                                                                                                                              | Antal                              | 126 500       | 132 825       | FRÅGA 4                             | 2022 | Antalet falskt positiva "skrivelser om efterlevnad" (som innebär att skattebetalare informeras i ett tidigt skede för vilka avvikelser upptäcks, men där inga bedrägerier upptäcks i efterhand) ska minskas med minst 5 % jämfört med 2019.                            |
| M1C1–107  | Reform 1.12: Reform av skatteförvaltning en                | Måltavla       | Ökning av skatteintäkterna från "fullgörandebrev"                                                                | INGEN                                                                                                                              | Euro                               | 2 130 000 000 | 2 449 500 000 | FRÅGA 4                             | 2022 | Skatteintäkterna från "fullgörandebrev" ska öka med 15 % jämfört med 2019.                                                                                                                                                                                             |
| M1C1–108  | Reform 1.15: Reform av reglerna för offentliga räkenskaper | Milstolpe      | Godkännande av begreppsramen, uppsättningen av standarder för periodiserad redovisning och den flerdimensionella | Resolution från finansministeriets redovisningsavdelning om godkännande av strukturen för den periodiserade redovisningsstyrningen | INGEN                              | INGEN         | INGEN         | FRÅGA 2                             | 2024 | Slutförande av en begreppsram som referens för systemet för periodiserad redovisning i enlighet med de kvalitativa egenskaper som fastställts av Eurostat (EPSAS-arbetsgruppen).<br><br>Fastställande av standarder för periodiserad redovisning på grundval av IPSAS. |



| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)       | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                                                                       | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                                                                                                                     | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |           | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                   |                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål       | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |                                                   |                | kontoplanen                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                    |           |           |                                     |      | Utforma ett flerdimensionellt kontoplan på flera nivåer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M1C1–109  | Reform 1.12: Reform av skatteförvaltning en       | Måltavla       | Inlämning av de första förhandsifyllda momsdeklarationerna                                                                 | INGEN                                                                                                                                                                     | Antal                              | 0         | 2 300 000 | FRÅGA 2                             | 2023 | Minst 2 300 000 skattebetalare ska få förhandsifyllda momsdeklarationer för beskattningsåret 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M1C1–110  | Reform 1.13: Reform av ramen för utgiftsöversynen | Milstolpe      | Omklassificering av den allmänna statsbudgeten, med hänvisning till miljöutgifter och utgifter som främjar jämställdhet    | Införande av omklassificeringen av den allmänna statsbudgeten med hänvisning till miljöutgifter och utgifter som främjar jämställdhet i 2024 års budgetlag Ej tillämpligt | INGEN                              | INGEN     | INGEN     | FRÅGA 4                             | 2023 | 2024 års budgetlag ska förse parlamentet med en budget för hållbar utveckling som består av klassificeringen av den allmänna statsbudgeten med hänvisning till miljöutgifter och utgifter som främjar jämställdhet. Klassificeringen ska vara förenlig med de kriterier som ligger till grund för fastställandet av målen för hållbar utveckling och målen i Agenda 2030. |
| M1C1–111  | Reform 1.13: Reform av ramen för utgiftsöversynen | Milstolpe      | Slutförande av den årliga utgiftsöversynen för 2023, med hänvisning till det besparingsmål som fastställdes 2022 för 2023. | Antagande av finansministeriets rapport om utgiftsöversynen 2023, där det intygas att processen har slutförts och att målet har                                           | INGEN                              | INGEN     | INGEN     | FRÅGA 2                             | 2024 | Den rapport från finansministeriet som ska överlämnas till ministerrådet i enlighet med lagdekret 90 och 93 från 2016 och lag 163/2016 ska<br><br>attestera slutförandet av utgiftsöversynsprocessen för 2023 när det gäller bestämmelserna om utgiftsöversynen.<br><br>intyga att det mål som fastställdes 2022                                                          |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)       | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                                                                            | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                                                                 | Kvantitativa indikatorer (för mål) |               |               | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                   |                |                                                                                                                                 |                                                                                                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen     | Mål           | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |                                                   |                |                                                                                                                                 | uppnått.                                                                                                              |                                    |               |               |                                     |      | har uppnått.                                                                                                                                                                                                                            |
| M1C1–112  | Reform 1.12: Reform av skatteförvaltning en       | Måltavla       | Förbättra skatteförvaltningens operativa kapacitet i linje med rekryteringsmålen i skattemyndighetens prestationsplan 2021–2023 | INGEN                                                                                                                 | Antal hyresgäster                  | 0             | 4 113         | FRÅGA 2                             | 2024 | 4 113 nya personalenheter ska anställas av skattemyndigheten i enlighet med rekryteringsmålen i prestationsplanen för 2021–2023.                                                                                                        |
| M1C1–113  | Reform 1.12: Reform av skatteförvaltning en       | Måltavla       | Fler "skrivelser om överensstämmelse"                                                                                           | INGEN                                                                                                                 | Antal                              | 2 150 908     | 3 011 271     | FRÅGA 4                             | 2023 | Antalet "skrivelser om efterlevnad", som ger skattebetalare information i god tid och där avvikelser upptäcks, ska ökas med minst 40 % jämfört med 2019.                                                                                |
| M1C1–114  | Reform 1.12: Reform av skatteförvaltning en       | Måltavla       | Ökning av skatteintäkterna från "fullgörandebrev"                                                                               | INGEN                                                                                                                 | Euro                               | 2 130 000 000 | 2 769 000 000 | FRÅGA 4                             | 2023 | Skatteintäkterna från "fullgörandebrev" ska öka med 30 % jämfört med 2019.                                                                                                                                                              |
| M1C1–115  | Reform 1.13: Reform av ramen för utgiftsöversynen | Milstolpe      | Slutförande av den årliga utgiftsöversynen för 2024, med hänvisning till det besparingsmål som fastställdes                     | Antagande av finansministeriets rapport om utgiftsöversynen 2024, där det intygas att processen har slutförts och att | INGEN                              | INGEN         | INGEN         | FRÅGA 2                             | 2025 | Den rapport från finansministeriet som ska överlämnas till ministerrådet i enlighet med lagdekret 90 och 93 från 2016 och lag 163/2016 ska attestera slutförandet av utgiftsöversynsprocessen för 2024 när det gäller bestämmelserna om |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                                                | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                          | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                            |                |                                                                                                     |                                                                                | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |                                                            |                | 2022 och 2023 för 2024                                                                              | målet har uppnåtts.                                                            |                                    |           |       |                                     |      | utgiftsoversynen.<br>— intyga att det mål som fastställdes 2022 och 2023 har uppnåtts.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M1C1–116  | Reform 1.12: Reform av skatteförvaltningen                 | Måltavla       | Minskning av skatteundandragande enligt indikatorn "benägenhet att undgå skatt"                     | INGEN                                                                          | Procent                            | 0         | —10   | FRÅGA 4                             | 2025 | Den uppdaterade regeringsrapport om den svarta ekonomin som offentliggjordes 2025 i enlighet med artikel 2 i lagstiftningsdekret nr 160/2015 ska intyga en minskning på i genomsnitt 10% under 2022–2023 av "benägenheten att undvika" alla skatter exklusive fastighetsskatter (Imposta Municipale Unica) och punktskatter jämfört med 2019.                   |
| M1C1–117  | Reform 1.15: Reform av reglerna för offentliga räkenskaper | Måltavla       | Företrädare för offentliga organ som utbildats i det nya systemet för periodiserad redovisning      | INGEN                                                                          | Procent                            | 0         | 90    | FRÅGA 1                             | 2026 | På grundval av uppgifter från den centrala digitala plattformen för utbildning om det nya redovisningssystemet ska den första utbildningsomgången om det nya systemet för periodiserad redovisning slutföras av företrädare för offentliga organ och omfatta minst 90 % av de primära utgifterna för hela den offentliga sektorn (exklusive statsägda företag). |
| M1C1–118  | Reform 1.15: Reform av reglerna för offentliga räkenskaper | Milstolpe      | Utfärdande av årsredovisningar och ikraftträdande av lagstiftningsakten om reformen av periodiserad | Bestämmelse i lagstiftningsakten som anger lagstiftningsaktens ikraftträdande. | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                             | 2026 | Som en pilotfas för lagstiftningsakten om regler för offentliga räkenskaper ska finansiella rapporter för den offentliga förvaltningen utarbetas för offentliga organ som omfattar minst 90 % av de primära utgifterna för hela den offentliga sektorn, netto efter avdrag för statsägda företag.                                                               |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                        | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                                                                                                         | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                                                                       | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                    |                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                             | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |                                                                    |                | redovisning för offentliga organ som omfattar minst 90 % av de primära utgifterna för hela den offentliga sektorn, netto efter avdrag för statsägda företag. |                                                                                                                             |                                    |           |       |                                     |      | <p>Dessutom ska en lagstiftningsakt träda i kraft som fastställer en färdplan för det gradvisa införandet av det nya systemet för periodiserad redovisning. Färdplanen ska kräva att det nya systemet för periodiserad redovisning införs senast 2030 (budgetåret) för offentliga organ som täcker minst 90 % av de primära utgifterna för hela den offentliga sektorn, netto efter avdrag för statsägda företag. Lagstiftningsakten ska också kräva att utbildningsprogram anordnas för övergången till det nya systemet för periodiserad redovisning.</p> <p>Dessutom ska riktlinjer för tillämpningen av varje redovisningsstandard offentliggöras på ekonomi- och finansministeriets webbplats.</p> |
| M1C1–119  | Reform 1.14: Reform av det subnationella finanspolitiska ramverket | Milstolpe      | Definition av parametrarna för den regionala finanspolitiska federalismen                                                                                    | Ikraftträdande av den rättsakt som fastställer parametrarna för finanspolitisk federalism för regioner med ordinarie status | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                             | 2026 | Ikraftträdande av rättsakter som fastställer de grundläggande tjänstenivåerna ("livelli essenziali delle prestazioni") för finanspolitisk federalism för regioner med ordinarie status inom minst två politikområden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M1C1–120  | Reform 1.14: Reform av det                                         | Milstolpe      | Ikraftträdande av den rättsakt som definierar den                                                                                                            | Ikraftträdande av den rättsakt som definierar den                                                                           | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                             | 2026 | Ikraftträdande av rättsakter om finanspolitisk federalism för provinser och                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)          | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                                                        | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                            | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                      |                |                                                                                                             |                                                                  | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | subnationella finanspolitiska ramverket              |                | finanspolitiska federalismen för provinser och storstäder.                                                  | finanspolitiska federalismen för provinser och storstäder.       |                                    |           |       |                                     |      | storstäder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M1C1–121a | Reform 1.12:<br>Reform av skatteförvaltningen        | Milstolpe      | Ikraftträdande av rättsakt för att förbättra skatteuppbörden                                                | Bestämmelser i en rättsakt som anger ikraftträdandet             | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                             | 2026 | Ikraftträdande av en rättsakt som föreskriver följande:<br><br>1. Uppgifter från elektronisk fakturering ska göras tillgängliga för den byrå som ansvarar för uppbörd av obetald skatteskuld (Agenzia Entrate Riscossione).<br><br>2. Skatteavdrag ska endast tillåtas om obetalda skatteskulder inte överstiger 50 000 EUR.<br><br>3. Skattemyndigheten ska ha rätt att skicka meddelanden till skattebetalare om elektroniska fakturor har utfärdats men ingen mervärdesskattedeklaration har uppvisats för samma period. |
| M1C1–122  | Reform 1.13:<br>Reform av ramen för utgiftsöversynen | Milstolpe      | Slutförande av den årliga utgiftsöversynen för 2025, med hänvisning till det besparingsmål som fastställdes | Antagande av finansministeriets rapport om utgiftsöversynen 2025 | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                             | 2026 | Den rapport från finansministeriet som ska överlämnas till ministerrådet i enlighet med lagdekret 90 och 93 från 2016 och lag 163/2016 ska<br><br>— attestera slutförandet av utgiftsöversynsprocessen för 2025 när det gäller bestämmelsen om ramen för                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                                      | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                                    | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |        | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                  |                |                                                                         |                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål    | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |                                                                                                                                  |                | 2022, 2023 och 2024 för 2025.                                           |                                       |                                    |           |        |                                     |      | utgiftsöversyn.<br>— intyga att det mål som fastställdes 2022, 2023 och 2024 har uppnåtts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M1C1–144  | Investering 1.4.2 – Medborgarnas inkludering – förbättrad tillgänglighet för digitala offentliga tjänster                        | Måltavla       | Ökad tillgång till digitala offentliga tjänster/insatser som genomförts | INGEN                                 | Antal                              | 0         | 55     | FRÅGA 4                             | 2025 | Slutrapporter som bekräftar att minst 55 offentliga förvaltningar har genomfört åtgärder som planeras inom ramen för rättsliga avtal mellan var och en av dem och Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) för att i) minska de typer av fel som identifierats på minst 2 digitala tjänster och ii) tillhandahålla tekniska hjälpmedel till anställda vid utbetalande organ med funktionsnedsättning. |
| M1C1–147  | Investering 1.2 – möjliggörande av molntjänster för lokal förberedande åtgärd                                                    | Måltavla       | Molnkapacitet för lokal offentlig förvaltning T2                        | INGEN                                 | Antal                              | 4 083     | 12 464 | FRÅGA 2                             | 2026 | Migreringen av 12 464 lokala offentliga förvaltningar till certifierade molnmiljöer ska anses vara genomförd när testningen av alla system, dataset och applikationers migrering som ingår i varje migrationsplan är framgångsrik.                                                                                                                                                                |
| M1C1–148  | Investering 1.4.1 – Medborgarnas erfarenheter – Förbättring av kvaliteten på och användbarheten hos digitala offentliga tjänster | Måltavla       | Ökad kvalitet och användbarhet hos digitala offentliga tjänster T2      | INGEN                                 | Procent                            | 40        | 80     | FRÅGA 2                             | 2026 | Förvaltningar (kommuner, grundskolor och gymnasieskolor i årskurs 1 och 2) ska följa en gemensam modell och ett gemensamt designsystem för webbplatser och digitala tjänster, vilket förenklar användarinteraktionen och underlättar underhållet.<br><br>Kommuner som bidrar till målet ska garantera att den gemensamma modellen                                                                 |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                           | Hållpunkt/ Mål | Namn                                                          | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |           | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                       |                |                                                               |                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål       | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |                                                                                       |                |                                                               |                                       |                                    |           |           |                                     |      | och det gemensamma designsystemet följs för i genomsnitt minst 3.5 tjänster.                                                                                                                                                            |
| M1C1–149  | Investering 1.4.3 – Antagande av utökning av PagoPA:s plattformstjänster och IO-appen | Måltavla       | Ökning av antagandet av Pagopa-plattformstjänster T2          | INGEN                                 | Antal                              | 11 450    | 14 100    | FRÅGA 2                             | 2026 | Minst 14 100 offentliga förvaltningar ska finnas på plattformen PagoPA och erbjuda ett antal tjänster: i genomsnitt 35 tjänster för kommuner, 15 för regioner, 15 för hälso- och sjukvårdsmyndigheter och 8 för skolor och universitet. |
| M1C1–150  | Investering 1.4.3 – Antagande av utökning av PagoPA:s plattformstjänster och IO-appen | Måltavla       | Ökning av antagandet av "IO" -app T2                          | INGEN                                 | Antal                              | 7 000     | 14 100    | FRÅGA 2                             | 2026 | Minst 14 100 offentliga förvaltningar ska finnas med i IO-appen och erbjuda ett antal tjänster: i genomsnitt 35 tjänster för kommuner, 15 för regioner, 15 för hälso- och sjukvårdsmyndigheter och 8 för skolor och universitet.        |
| M1C1–152  | Investering 1.6.1 – Digitalisering av inrikesministeriet                              | Måltavla       | Inrikesministeriet – ombyggda och digitaliserade processer T2 | INGEN                                 | Antal                              | 7         | 45        | FRÅGA 2                             | 2026 | Interna processer omstruktureras och digitaliseras.                                                                                                                                                                                     |
| M1C1–153  | Investeringar 1.6.2 – Digitalisering av justitieministeriet                           | Måltavla       | Digitaliserade rättsliga akter T2                             | INGEN                                 | Antal                              | 3 500 000 | 7 750 000 | FRÅGA 4                             | 2025 | Digitalisering av 7 750 000 rättsliga ärenden som rör de senaste 20 åren (01/01/2006–30/06/2026) och som rör avslutade eller pågående rättegångar i domstolar.                                                                          |
| M1C1–154  | Investeringar 1.6.2 – Digitalisering av                                               | Måltavla       | Rättsdata – kunskapssystem                                    | INGEN                                 | Antal                              | 0         | 6         | FRÅGA 2                             | 2026 | Genomförande av sex nya kunskapssystem för Data Lake.                                                                                                                                                                                   |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering) | Hållpunkt/ Mål | Namn         | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                             |                |              |                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | justitieministeriet                         |                | för sjöar T2 |                                       |                                    |           |     |                                     |      | 1) System för anonymisering av civilrättsliga och straffrättsliga domar<br>2) Integrerat förvaltningssystem<br>3) Förvaltnings- och analysystem för civila rättegångar<br>4) Förvaltnings- och analysystem för brottnålsrättegångar<br>5) System för avancerad statistik över rättegångar i tvistemål och brottmål<br>6) Automatiserat system för identifiering av förhållandet mellan brottsoffer och gärningsman. |



### **A.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet**

#### **Investering 1.2 – möjliggörande av molntjänster för lokal förberedande åtgärd**

Syftet med denna investering är att migrera datamängderna och tillämpningarna för en betydande del av den lokala offentliga förvaltningen till en säker molninfrastruktur, vilket ger varje förvaltning frihet att välja inom en uppsättning certifierade offentliga molnmiljöer.

Åtgärden omfattar också ett stödpaket för ”migration som en tjänst” till förvaltningar som omfattar följande: i) den inledande bedömningen, ii) det förfarandemässiga/administrativa stöd som krävs för att inleda insatsen, iii) förhandlingarna om nödvändigt externt stöd och iv) den övergripande projektförvaltningen under genomförandet. En grupp som övervakas av ministeriet för teknisk innovation och digital omställning (MITD) förväntas identifiera och certifiera en bred förteckning över kvalificerade leverantörer och förhandla fram en uppsättning standardstödpaket som är anpassade till storleken på administrationen och de tjänster som berörs av migrationen.

#### **Investeringar 1.4 – Digitala tjänster och medborgarnas erfarenheter**

Syftet med denna investering är att utveckla ett integrerat och medborgarinriktat ekosystem av digitala offentliga tjänster, säkerställa ett brett införande av dem i centrala och lokala förvaltningar och förbättra den övergripande användarupplevelsen.

Åtgärden

- (vii) definierar återanvändbara modeller för tillhandahållande av tjänster som säkerställer fullständiga tillgänglighetskrav (Investering 1.4.1 – Medborgarupplevelse – Förbättring av de digitala offentliga tjänsternas kvalitet och användbarhet),
- (viii) ökar tillgången till digitala offentliga tjänster (Investering 1.4.2 – Medborgarnas delaktighet: Förbättrad tillgänglighet för digitala offentliga tjänster).
- (ix) innebär antagande av den digitala applikationen för betalningar mellan medborgare och offentliga förvaltningar (PagoPa) och antagande av IO-appen (Investering 1.4.3 – Utbyggnad av PagoPA:s plattformstjänster och IO-appen),
- (x) främjar antagandet av nationella plattformar för digital identitet (Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID och Carta d’Identità Elettronica, CIE) och det nationella registret (Anagrafe nazionale della popolazione residente, ANPR) (Investering 1.4.4 – Utökning av de nationella plattformarna för digital identitet (SPID, CIE) och det nationella registret (ANPR)),
- (xi) inrätta en gemensam plattform för anmälningar (Investering 1.4.5 – Digitalisering av offentliga meddelanden),
- (xii) omfattar antagandet av Mobility as a Service (MaaS) (Investering 1.4.6 – Rörlighet som en tjänst för Italien, där denna sista åtgärd finansieras på grundval av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd).

#### **Investering 1.6 – Digital omvandling av stora centrala förvaltningar**

Syftet med denna investering är att öka effektiviteten och förenkla förfarandena för de viktigaste centrala förvaltningarna – inbegripet i) det nationella socialförsäkringsinstitutet (INPS) och det nationella institutet för försäkring mot olycksfall i arbetet (INAIL), ii) rättsväsendet, iii) försvarsministeriet, iv) inrikesministeriet, v) finanspolisen. Investeringen består av omstrukturering och digitalisering av en uppsättning prioriterade processer, verksamheter och tjänster inom deras ansvarsområde.

#### A.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av lånet

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                                                                                           | Milstolpe<br>/Mål | Namn                                                                                     | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |           | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                          |                   |                                                                                          |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål       | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M1C1–14   | Investeringar 1.6.5: Digitalisering av Högsta förvaltningsdomstolen                                                                                                      | Måltavla          | Högsta förvaltningsdomstolen – Domstolshandlingar tillgängliga för analys i datalager T1 | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 800 000   | FRÅGA 4                                | 2023 | Antal domstolshandlingar som rör systemet för administrativ behörighet (t.ex. domar, yttranden och dekret) för vilka metadata är fullt tillgängliga i datalager.                                                                                                                                                                                                          |
| M1C1–16   | Investeringar 1.6.5: Digitalisering av Högsta förvaltningsdomstolen                                                                                                      | Måltavla          | Högsta förvaltningsdomstolen – Domstolshandlingar tillgängliga för analys i datalager T2 | INGEN                                    | Antal                                 | 800 000   | 2 500 000 | FRÅGA 4                                | 2023 | Antal domstolshandlingar som rör system för administrativ behörighet (t.ex. domar, yttranden och dekret) för vilka metadata är fullt tillgängliga i datalager.                                                                                                                                                                                                            |
| M1C1–123  | Investering 1.6.3 – Digitalisering av det nationella institutet för social trygghet (INPS) och det nationella institutet för försäkring mot olycksfall i arbetet (INAIL) | Måltavla          | INPS – Tjänster med "Ett klick by design"/innehåll T1                                    | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 35        | FRÅGA 4                                | 2022 | 35 ytterligare tjänster på de integrerade nationella parlamentens institutionella webbplats ( <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> )<br><br>Tjänsterna ska vara tillgängliga på den institutionella webbplatsen genom lämpliga profileringslogiker (systemet kommer att föreslå tjänster av potentiellt intresse på grundval av ålder, arbetsegenskaper, upplevda |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering) | Milstolpe<br>/Mål | Namn | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------|------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                |                   |      |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |                                                |                   |      |                                          |                                       |           |     |                                        |      | <p>förmåner och användarhistorik).</p> <p>De 35 tjänsterna är kopplade till följande institutionella INPS-områden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pensionsförmåner.</li> <li>• Sociala skräpplockare</li> <li>• Arbetslöshetsförmåner</li> <li>• Förmåner till personer med funktionsnedsättning</li> <li>• Inlösen</li> </ul> <p>Företagens insamling av bidrag</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tjänster för jordbruksarbetare</li> </ul> <p>Tjänster för bedrägeribekämpning, korruption och öppenhet</p> <p>Inom de förtecknade institutionella områdena kommer de tjänster som ska genomföras att gälla digitalt inlämnande av ansökningar om tjänster, kontroll av förmånskraven, statusövervakning av praxis från användarnas sida, proaktiva förslag till tjänster</p> |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                                                                                           | Milstolpe<br>/Mål | Namn                                                                                           | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                          |                   |                                                                                                |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |                                                                                                                                                                          |                   |                                                                                                |                                          |                                       |           |       |                                        |      | <p>baserade på användarnas behov, automatisk förnyelse av förmåner utan behov av nya tillämpningar.</p> <p>Slutligen ska det finnas övervakande instrumentpaneler som både gör det möjligt för INPS att övervaka de fördelar som tillhandahålls och det datadrivna stödet till beslutsfattarnas beslut.</p>                                          |
| M1C1-124  | Investering 1.6.3 – Digitalisering av det nationella institutet för social trygghet (INPS) och det nationella institutet för försäkring mot olycksfall i arbetet (INAIL) | Måltavla          | INPS – Anställda med förbättrad kompetens inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) T1 | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 4 250 | FRÅGA 4                                | 2022 | <p>Minst 4 250 INPS-anställda bedömdes med avseende på sin information och med certifierad förbättrad kompetens inom följande områden av den europeiska ramen för e-kompetens: i) Planen, II) Bygga. III) Run iv) Tillåtet. V) Hantera.</p> <p>De områden där kompetenserna kan förbättras kommer att fastställas utifrån målgruppen av lärande.</p> |
| M1C1-125  | Investering 1.2 – möjliggörande av                                                                                                                                       | Milstolpe         | Tilldelning av (alla) offentliga upphandlingar för molntjänster                                | Meddelande om tilldelning                | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA                                  | 2023 | Meddelande om tilldelning av (alla) offentliga                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering) | Milstolpe<br>/Mål | Namn                            | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                       | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                |                   |                                 |                                                                                | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | molntjänster för lokal förberedande åtgärd     | e                 | för lokal offentlig förvaltning | av (alla) offentliga kontrakt för molntjänster för lokal offentlig förvaltning |                                       |           |     | 1                                      |      | <p>upphandlingar för varje typ av offentlig förvaltning (kommuner, skolor, lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheter) för insamling och bedömning av migrationsplaner. Utfärdandet av tre riktade ansökningsomgångar ska göra det möjligt för ministeriet för teknisk innovation och digital övergång att bedöma de mycket specifika behoven hos varje typ av offentlig förvaltning som berörs.</p> <p>Tilldelade anbud (dvs. offentliggörande av förteckningen över offentliga förvaltningar som godkänts för finansiering) gällde tre offentliga ansökningsomgångar för kommuner, skolor respektive lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheter för insamling och bedömning av migrationsplaner, i enlighet med den tekniska vägledningen "Orsaka ingen</p> |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                        | Milstolpe<br>/Mål | Namn                                                 | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |        | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                       |                   |                                                      |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål    | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |                                                                                       |                   |                                                      |                                          |                                       |           |        |                                        |      | betydande skada”<br>(2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M1C1-126  | Investering 1.4.3 – Antagande av utökning av PagoPA:s plattformstjänster och IO-appen | Måltavla          | Ökning av antagandet av Pagopa-plattformstjänster T1 | INGEN                                    | Antal                                 | 9 000     | 11 450 | FRÅGA 4                                | 2023 | Säkerställa en ökning av antalet tjänster som är integrerade i plattformen för<br>— offentliga förvaltningar redan i referensscenariot (9 000 enheter)<br>— nya offentliga förvaltningar ansluter sig till plattformen (2 450 nya enheter).<br><br>I båda fallen måste det totala antalet tjänster för de offentliga förvaltningar som ansluter sig till plattformen öka med minst 20 % jämfört med referensscenariot för tjänster 2021 (31.3.2021). Antalet tjänster som ska integreras beror på typen av förvaltning (det slutliga målet för 2026 är att ha i genomsnitt 35 tjänster för |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                       | Milstolpe<br>/Mål | Namn                                     | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje<br>delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                      |                   |                                          |                                          | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                   | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |                                                                                                      |                   |                                          |                                          |                                       |           |       |                                           |      | kommuner, 15 tjänster för regioner, 15 tjänster för hälso- och sjukvårdsmyndigheter, 8 tjänster för skolor och universitet).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M1C1-127  | Investering 1.4.3 –<br>Antagande av<br>utökning av<br>PagoPA:s<br>plattformstjänster<br>och IO-appen | Måltavla          | Ökning av antagandet av "IO" -<br>app T1 | INGEN                                    | Antal                                 | 2 700     | 7 000 | FRÅGA<br>4                                | 2023 | <p>Säkerställa en ökning av antalet tjänster som är integrerade i "IO" -appen för:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— offentliga förvaltningar redan i referensscenariot (2 700 enheter)</li> <li>— nya offentliga förvaltningar ansluter sig till plattformen (4 300 nya enheter).</li> </ul> <p>I båda fallen måste det totala antalet tjänster för de offentliga förvaltningar som ansluter sig till plattformen öka med minst 20 % jämfört med referensscenariot för tjänster 2021 (31.3.2021). Antalet tjänster som ska integreras beror på typen av förvaltning (det slutliga målet för 2026 är att ha i genomsnitt 35 tjänster för kommuner, 15 tjänster för</p> |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)               | Milstolpe<br>/Mål | Namn                                                                       | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |           | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                              |                   |                                                                            |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål       | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |                                                              |                   |                                                                            |                                          |                                       |           |           |                                        |      | regioner, 15 tjänster för hälso- och sjukvårdsmyndigheter, 8 tjänster för skolor och universitet).                                                                                                                                                                     |
| M1C1-128  | Investering 1.4.5 – Digitalisering av offentliga meddelanden | Måltavla          | Ökning av antagandet av digitala offentliga meddelanden T1                 | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 800       | FRÅGA 4                                | 2023 | Minst 800 centrala offentliga förvaltningar och kommuner ska, när det gäller plattformen för digital anmälan (DNP), tillhandahålla digitala rättsligt bindande meddelanden till medborgare, juridiska personer, föreningar och andra offentliga eller privata enheter. |
| M1C1-129  | Investering 1.6.1 – Digitalisering av inrikesministeriet     | Måltavla          | Inrikesministeriet – fullständigt ombyggda och digitaliserade processer T1 | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 7         | FRÅGA 4                                | 2023 | Interna förfaranden och processer som helt omkonstruerats (totalt 7 processer fram till den 31 december 2023) och som kan fullföljas helt online (t.ex. kontorsautomation, mobilitetstjänster och e-lärande).                                                          |
| M1C1-130  | Investeringar 1.6.2 – Digitalisering av justitieministeriet  | Måltavla          | Digitaliserade rättsliga akter T1                                          | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 3 500 000 | FRÅGA 4                                | 2023 | Digitalisering av 3 500 000 rättsliga ärenden som rör de senaste 20 åren                                                                                                                                                                                               |



| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                 | Milstolpe<br>/Mål | Namn                                    | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)             | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                |                   |                                         |                                                      | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |                                                                |                   |                                         |                                                      |                                       |           |       |                                        |      | (01/01/2006–30/06/2026)<br>och som rör avslutade eller pågående rättegångar i domstolar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M1C1–131  | Investeringar 1.6.2<br>– Digitalisering av justitieministeriet | Milstolpe         | Rättsdata – kunskapssystem för sjöar T1 | Rapport om inledande av genomförande t av kontraktet | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                                | 2023 | Inledande av genomförandet av kontraktet för genomförande av sex nya kunskapssystem för dataljön:<br><br>1) System för anonymisering av civilrättsliga och straffrättsliga domar<br>2) Integrerat förvaltningssystem<br>3) Förvaltnings- och analysystem för civila rättegångar<br>4) Förvaltnings- och analysystem för brottmålsrättegångar<br>5) System för avancerad statistik över rättegångar i tvistemål och brottmål<br>6) Automatiskt system för identifiering av förhållandet mellan brottsoffer och skyldiga.<br><br>Genomförandet av varje |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                                                                                           | Milstolpe<br>/Mål | Namn                                                  | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                          |                   |                                                       |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |                                                                                                                                                                          |                   |                                                       |                                          |                                       |           |     |                                        |      | offentligt kontrakt inleds genom ett särskilt administrativt beslut av det ansvariga för förfarandet, kallat "inledande genomförande".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M1C1-132  | Investering 1.6.3 – Digitalisering av det nationella institutet för social trygghet (INPS) och det nationella institutet för försäkring mot olycksfall i arbetet (INAIL) | Måltavla          | INPS – Tjänster med "Ett klick by design"/innehåll T2 | INGEN                                    | Antal                                 | 35        | 70  | FRÅGA 4                                | 2023 | <p>35 ytterligare tjänster utplacerade på Inps institutionella webbplats (<a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>)</p> <p>Tjänsterna ska vara tillgängliga på den institutionella webbplatsen genom lämplig profileringslogik (systemet ska föreslå tjänster av eventuellt intresse på grundval av ålder, arbetsegenskaper, upplevda fördelar och användarhistorik).</p> <p>De 35 tjänsterna är kopplade till följande institutionella INPS-områden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pensionsförmåner.</li> <li>• Sociala skräpplockare</li> </ul> |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering) | Milstolpe<br>/Mål | Namn | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------|------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                |                   |      |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |                                                |                   |      |                                          |                                       |           |     |                                        |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbetslöshetsförmåner</li> <li>• Förmåner till personer med funktionsnedsättning</li> <li>• Inlösen</li> </ul> <p>Företagens insamling av bidrag</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tjänster för jordbruksarbetare</li> </ul> <p>Tjänster för bedrägeribekämpning, korruption och öppenhet</p> <p>Inom de förtecknade institutionella områdena ska de tjänster som ska genomföras avse digital inlämning av begäran om tjänster, kontroll av förmånskraven, statusövervakning av praxis från användarnas sida, proaktivt förslag till tjänster baserat på användarnas behov, automatisk förnyelse av förmåner utan behov av</p> |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                                                                                           | Milstolpe<br>/Mål | Namn                                                                                           | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                          |                   |                                                                                                |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |                                                                                                                                                                          |                   |                                                                                                |                                          |                                       |           |       |                                        |      | nya tillämpningar.<br><br>Slutligen ska det finnas övervakande instrumentpaneler som både gör det möjligt för INPS att övervaka de fördelar som tillhandahålls och det datadrivna stödet till beslutsfattarnas beslut.                                                                                      |
| M1C1–133  | Investering 1.6.3 – Digitalisering av det nationella institutet för social trygghet (INPS) och det nationella institutet för försäkring mot olycksfall i arbetet (INAIL) | Måltavla          | INPS – Anställda med förbättrad kompetens inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) T2 | INGEN                                    | Antal                                 | 4 250     | 8 500 | FRÅGA 4                                | 2023 | Ytterligare 4 250 INPS-anställda som bedömts ha certifierad förbättrad kompetens inom följande områden av den europeiska ramen för e-kompetens: i) Planen, II) Bygga. III) Run iv) Tillåtet. V) Hantera.<br><br>De områden där kompetensen kan förbättras ska fastställas utifrån målgruppen av studerande. |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                                                                                           | Milstolpe<br>/Mål | Namn                                                           | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                          |                   |                                                                |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M1C1-134  | Investering 1.6.3 – Digitalisering av det nationella institutet för social trygghet (INPS) och det nationella institutet för försäkring mot olycksfall i arbetet (INAIL) | Måltavla          | INAIL – Full ombyggda och digitaliserade processer/tjänster T1 | INGEN                                    | Antal                                 | 29        | 53  | FRÅGA 4                                | 2023 | <p>Målet är att uppnå 53 (52 %) omstrukturerade institutionella processer och tjänster för att göra dem fullständigt digitaliserade.</p> <p>De berörda områdena inom INAIL är följande:<br/>Försäkrings-, social- och hälsovårdstjänster, förebyggande arbete och säkerhetsarbete, Certifiering och verifiering.</p> <p>I synnerhet anges det förväntade målet för varje område ovan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Försäkringar: 8 (25 %),</li> <li>• Sociala tjänster och hälso- och sjukvårdstjänster: 18 (50 %),</li> <li>• Förebyggande arbete och säkerhetsarbete: 9 (80 %),</li> <li>• Certifieringar och kontroller: 18 (80 %).</li> </ul> |
| M1C1-135  | Investering 1.6.4 – Digitalisering av försvarsministeriet                                                                                                                | Måltavla          | Försvarsministeriet – Digitalisering av förfaranden T1         | INGEN                                    | Antal                                 | 4         | 15  | FRÅGA 4                                | 2023 | Digitalisering, översyn och automatisering av 15 förfaranden för hantering av försvarspersonal (t.ex.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)            | Milstolpe<br>/Mål | Namn                                                                                                                                                                           | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                        | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |         | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                           |                   |                                                                                                                                                                                |                                                                                 | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål     | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |                                                           |                   |                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                                       |           |         |                                        |      | rekrytering, anställning och pensionering, anställdas hälsa) med utgångspunkt i fyra redan digitaliserade förfaranden.                                                                                                                          |
| M1C1-136  | Investering 1.6.4 – Digitalisering av försvarsministeriet | Måltavla          | Försvarsministeriet – Digitalisering av certifikat T1                                                                                                                          | INGEN                                                                           | Antal digitaliserade certifikat       | 190 000   | 450 000 | FRÅGA 4                                | 2023 | Antal digitaliserade identitetsintyg (450 000) som utfärdats av försvarsministeriet och som trafikerar infrastrukturen kompletterat med en katastrofåterställningsplats med början från en baslinje på 190 000 redan digitaliserade certifikat. |
| M1C1-137  | Investering 1.6.4 – Digitalisering av försvarsministeriet | Milstolpe         | Försvarsministeriet – idrifttagande av institutionella webbportaler och intranätportaler                                                                                       | Institutionella webbportaler och webbportaler på intranätet är fullt fungerande | INGEN                                 | INGEN     | INGEN   | FRÅGA 4                                | 2023 | Utveckling och genomförande av i) institutionella webbportaler och ii) intranätportaler för särskilda interna kommunikationsbehov.                                                                                                              |
| M1C1-138  | Investering 1.6.4 – Digitalisering av försvarsministeriet | Måltavla          | Försvarsministeriet – migrering av icke-uppdagskritiska tillämpningar till lösning för fullständigt skydd av information med hjälp av infrastruktur Openness (S.C.I.P.I.O.) T1 | INGEN                                                                           | Antal                                 | 0         | 10      | FRÅGA 4                                | 2023 | Inledande migrering och operativ tillgång till icke-uppdagskritiska tillämpningar till ny infrastruktur med öppen källkod. Detta omfattar                                                                                                       |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                                                   | Milstolpe<br>/Mål | Namn                                                                                | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                  |                   |                                                                                     |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |                                                                                                                                  |                   |                                                                                     |                                          |                                       |           |       |                                        |      | införande av maskinvarumiljö, installation av komponenter för mellanprogram med öppen källkod och omstrukturering av tillämpningar.                                                                                                                                                                                                                |
| M1C1-139  | Investering 1.2 – möjliggörande av molntjänster för lokal förberedande åtgärd                                                    | Måltavla          | Molnkapacitet för lokal offentlig förvaltning T1                                    | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 4 083 | FRÅGA 3                                | 2024 | Migreringen av 4 083 lokala offentliga förvaltningar till certifierade molnmiljöer ska anses vara genomförd när testningen av alla system, dataset och applikationers migrering som ingår i varje migrationsplan är framgångsrik.                                                                                                                  |
| M1C1-140  | Investering 1.4.1 – Medborgarnas erfarenheter – Förbättring av kvaliteten på och användbarheten hos digitala offentliga tjänster | Måltavla          | Förbättring av kvaliteten på och användbarheten hos digitala offentliga tjänster T1 | INGEN                                    | Procent                               | 0         | 40    | FRÅGA 4                                | 2024 | Förvaltningar (kommuner, institutioner för grundskole- och gymnasieutbildning i årskurs 1 och 2 och särskilda testade enheter för hälso- och sjukvård och kulturarv) som följer en gemensam modell och ett gemensamt designsystem, förenklar användarinteraktionen och underlättar underhållet under de kommande åren.<br><br>Efterlevnaden av den |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)            | Milstolpe<br>/Mål | Namn                                                  | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |         | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                           |                   |                                                       |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål     | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |                                                           |                   |                                                       |                                          |                                       |           |         |                                        |      | <p>gemensamma utformningen/modellen för webbplatsens/tjänsternas komponenter ska bestå av följande:</p> <p>(1) Utvärdering av inlämnade projekt.</p> <p>(2) Bedömning av projektets slutförande med hjälp av nyckeltal för användbarhet (poäng för digital användbarhet), genom en särskild plattform som redan finns tillgänglig.</p> |
| M1C1-141  | Investering 1.6.4 – Digitalisering av försvarsministeriet | Måltavla          | Digitalisering av försvarsministeriets förfaranden T2 | INGEN                                    | Antal                                 | 15        | 20      | FRÅGA 4                                | 2024 | Digitalisering, översyn och automatisering av 20 förfaranden för hantering av försvarspersonal (t.ex. rekrytering, anställning och pensionering, anställdas hälsa), med början från ett basvärde på femton redan digitaliserade förfaranden med mål 1.                                                                                 |
| M1C1-142  | Investering 1.6.4 – Digitalisering av försvarsministeriet | Måltavla          | Digitalisering av försvarsministeriets intyg T2       | INGEN                                    | Antal digitaliserade certifikat       | 450 000   | 750 000 | FRÅGA 4                                | 2024 | Antal digitaliserade identitetsintyg (750 000) som utfärdats av försvarsministeriet och som                                                                                                                                                                                                                                            |



| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                               | Milstolpe<br>/Mål | Namn                                                                                                                                                                                      | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |            | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                           |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål        | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |                                                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                           |                                          |                                       |           |            |                                        |      | trafikerar infrastrukturen kompletterat med en katastrofåterställningsplats, med början från en baslinje på 450 000 redan digitaliserade certifikat med mål 1.                                                                                                                                                                                       |
| M1C1-143  | Investering 1.6.4 – Digitalisering av försvarsministeriet                                                    | Måltavla          | Försvarsministeriet – Migration av uppdragskritiska och icke-uppdragskritiska tillämpningar till lösning för fullständigt informationsskydd genom infrastrukturöppenhet (S.C.I.P.I.O.) T2 | INGEN                                    | Antal                                 | 10        | 15         | FRÅGA 4                                | 2024 | Slutlig migrering av fyra uppdragskritiska och elva icke-uppdragskritiska tillämpningar till ny infrastruktur med öppen källkod som omfattar genomförande av hårdvarumiljön, installation av komponenter för mellanprogram med öppen källkod, omstrukturering av tillämpningar, med utgångspunkt i en baslinje på tio som redan migrerats med mål 1. |
| M1C1-145  | Investering 1.4.4 – Antagande av nationella plattformar för digital identitet (SPID, CIE) och det nationella | Måltavla          | Den nationella plattformen för digital identitet (CIE) och det nationella registret (ANPR)                                                                                                | INGEN                                    | Antal                                 | 9 700 000 | 42 300 000 | FRÅGA 4                                | 2025 | 42 300 000 personer med giltiga digitala identiteter registreras på den nationella plattformen för digital identitet.                                                                                                                                                                                                                                |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                                                                                   | Milstolpe<br>/Mål | Namn                                                      | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |        | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                  |                   |                                                           |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål    | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                           |
|           | registret (ANPR)                                                                                                                                                 |                   |                                                           |                                          |                                       |           |        |                                        |      |                                                                                                                                                                                                                           |
| M1C1-146  | Investering 1.4.4 – Antagande av nationella plattformar för digital identitet (SPID, CIE) och det nationella registret (ANPR)                                    | Måltavla          | Nationella plattformar för digital identitet (SPID)       | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 10 217 | FRÅGA 2                                | 2025 | 10 217 enheter införde elektronisk identifiering (eID) via det offentliga systemet för digital identitet (SPID) efter den 3 december 2021.                                                                                |
| M1C1-151  | Investering 1.4.5 – Digitalisering av offentliga meddelanden                                                                                                     | Måltavla          | Antagande av plattformen för digital anmälan T2           | INGEN                                    | Antal                                 | 800       | 6 400  | FRÅGA 2                                | 2026 | Minst 6 400 offentliga förvaltningar ska använda plattformen för digital anmälan (DNP) för att skicka rättsligt bindande digitala meddelanden till medborgare, företag, sammanslutningar och andra enheter.               |
| M1C1-155  | Investering 1.6.3 – Digitalisering av det nationella institutet för social trygghet (INPS) och det nationella institutet för försäkring mot olycksfall i arbetet | Måltavla          | INAIL – Ombyggda och digitaliserade processer/tjänster T2 | INGEN                                    | Antal                                 | 53        | 82     | FRÅGA 2                                | 2026 | 82 processer eller tjänster omarbetas och digitaliseras. De berörda områdena inom INAIL är följande: Försäkrings-, social- och hälsovårdstjänster, förebyggande arbete och säkerhetsarbete, Certifiering och verifiering. |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering) | Milstolpe<br>/Mål | Namn | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------|------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|-------------------------------------|
|           |                                                |                   |      |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                     |
|           | (INAIL)                                        |                   |      |                                          |                                       |           |     |                                        |      |                                     |

## **B. OMRÅDE 1 KOMPONENT 2:**

### **Axel 1 – Digitalisering, innovation och konkurrenskraft i produktionssystemet**

Axel 1 i Område 1 del 2 i den italienska planen för återhämtning och resiliens gäller investeringar och reformer som främst syftar till att i) stödja den digitala omställningen och innovation i produktionssystemet genom incitament till investeringar i teknik, forskning, utveckling och innovation, II) Utveckling av ultrasnabbt bredband och 5G-nät för att minska den digitala klyftan samt satellitkonstellationer och satellittjänster. III) Främja utvecklingen av strategiska värdekedjor och stödja företagens konkurrenskraft, med fokus på små och medelstora företag.

Åtgärderna inom denna del syftar till att åtgärda de brister som uppstår i indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi) 2020 när det gäller den digitala omvandlingen av företag och bristerna i konnektiviteten, i syfte att stärka landets sociala och ekonomiska motståndskraft.

Investeringarna och reformerna inom ramen för denna del ska bidra till att ta itu med de landsspecifika rekommendationer som riktades till Italien 2020 och 2019 om behovet av att ”stärka distansutbildning och distanskunskap, inklusive digitala färdigheter” (den landsspecifika rekommendationen 2, 2020), ”främja privata investeringar för att främja ekonomisk återhämtning” (landsspecifika rekommendationer 3, 2020), ”fokusera på investeringar i den gröna och digitala omställningen”, särskilt på [...] förbättrad digital infrastruktur för att säkerställa tillhandahållandet av grundläggande tjänster (landsspecifik rekommendation 3, 2020), ”stärka den digitala kompetensen” (landsspecifik rekommendation 2, 2019), ”fokusera investeringsrelaterad ekonomisk politik på forskning och innovation och på infrastrukturens kvalitet, även med beaktande av regionala skillnader” (landsspecifik rekommendation 3, 2019) och i viss utsträckning ”stödja finansiärng utanför bankerna för små och medelstora företag (landsspecifik rekommendation 5, 2019).

Ingen åtgärd i denna komponent förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

### **Axel 2 – Förbättra företagsklimatet och konkurrensen**

Huvudsyftet med axel 2 i Område 1, del 2, är att förbättra företagsklimatet för att underlätta entreprenörskap och ramvillkoren för konkurrens för att främja en effektivare resursfördelning och produktivitetsvinster. Det viktigaste verktyget för att uppnå dessa mål är den årliga konkurrenslagen, som ska antas varje år.

Investeringarna och reformerna inom ramen för denna del ska bidra till att följa de landsspecifika rekommendationer som riktades till Italien 2019 om behovet av att ”ta itu med konkurrensbegränsningar [...], även genom en ny årlig konkurrenslagstiftning” (landsspecifik rekommendation 3, 2019).

## **B.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

### **Axel 1 – Digitalisering, innovation och konkurrenskraft i produktionssystemet**

#### **Investeringar 1: Omställning 4.0**

Syftet med åtgärden är att stödja den digitala omvandlingen av företag genom att uppmuntra privata investeringar i tillgångar och verksamheter som stöder digitalisering. Åtgärden består av en skattelättnadsordning.

#### **Reform 1: Reform av systemet för industriell äganderätt**

Huvudsyftet med reformen är att anpassa systemet för industriell äganderätt till moderna utmaningar och säkerställa att innovationspotentialen bidrar till landets återhämtning och resiliens. Det syftar särskilt till att

uppnå följande mål: förbättra systemet för skydd av industriell äganderätt, uppmuntra användning och spridning av industriell äganderätt, särskilt av små och medelstora företag. underlätta tillgången till och delningen av immateriella tillgångar samtidigt som en rimlig avkastning på investeringar garanteras, garantera en striktare respekt för industriell äganderätt, och stärka Italiens roll i europeiska och internationella forum för industriell äganderätt.

Åtgärden avser reformen av den italienska lagen om industriell äganderätt, som omfattar åtminstone följande områden: i) se över regelverket för att stärka skyddet av industriell äganderätt och förenkla förfarandena, ii) stärka stödet till företag och forskningsinstitutioner, iii) förbättra utvecklingen av färdigheter och kompetens, iv) underlätta kunskapsöverföring och v) stärka främjandet av innovativa tjänster.

### **Investeringar 6: Investeringar i systemet för industriell äganderätt**

Syftet med investeringen är att stödja systemet för industriell äganderätt och komplettera dess reform, såsom planeras inom ramen för reform 1 av denna del. Åtgärden omfattar ekonomiskt stöd till företags och forskningsorgans projekt som rör industrifastigheter, för följande: patentrelaterade åtgärder (Brevetti +), program för koncepttest och förstärkning av kontor för tekniköverföring.

#### Axel 2 – Förbättra företagsklimatet och konkurrensen

### **Reform 2: Årliga konkurrenslagor för 2022, 2023, 2024 och 2025**

Konkurrenslagen ska antas varje år och öka de konkurrensutsatta förfarandena för tilldelning av avtal om allmän trafik för lokala offentliga tjänster (inbegripet vatten, avfall och lokal kollektivtrafik), undvika omotiverad förlängning av koncessioner för etablerade operatörer inom många sektorer, däribland hamnar, motorvägar, vattenkraft och regionala transporter, sörja för lämplig reglering av avtal om allmän trafik genom att se över reglerna om aggregering och tillämpa den allmänna proportionalitetsprincipen i fråga om längd och lämplig ersättning för avtal om allmän trafik. Konkurrenslagarna ska stödja konkurrensen och förbättra effektiviteten i förvaltningen av och kvaliteten på tjänsterna inom regional transport samt öka incitamenten för regionerna att upphandla sina avtal om allmän trafik för regional järnvägstrafik.

De årliga konkurrenslagarna ska omfatta konkurrensfrämjande sektorsspecifika åtgärder på flera områden, bland annat energi (el, gas och vatten), avfallshantering, transport (hamnar, järnvägar och motorvägar) och hälsa, som ska komplettera investeringarna och reformerna inom ramen för uppdragen 2, 3 och 6. Kompletterande åtgärder för att säkerställa införandet av konkurrens på slutkundsmarknaderna för el ska träda i kraft senast den <sup>31</sup> december 2022. Den årliga konkurrenslagen 2022 ska särskilt anta utvecklingsplanen för elnätet och främja installationen av <sup>2:a</sup> generationens smarta elmätare, som ska öka med minst 17 miljoner enheter i hela Italien senast den <sup>31</sup> december 2025. Konkurrensfrämjande åtgärder ska också införas för elektriska laddningsstationer.

Lagarna ska dessutom bidra till att förbättra företagsklimatet åtminstone genom i) anpassning av reglerna om koncentrationskontroll till EU-lagstiftningen, ii) konsolidering, digitalisering och professionalisering av marknadskontrollmyndigheterna, iii) en reform för att förenkla och underlätta etableringen av uppstarts företag och riskkapitalverksamhet samt för att främja en nationell strategi för tekniköverföring, iv) förkortning av ackrediteringstiden för tillhandahållande av information om anställda från sju till fyra dagar för att minska antalet dagar för att starta ett företag.

### **Reform 3: Rationalisering och förenkling av företagens incitament.**

Reformen syftar till att se över, förenkla och rationalisera systemet med nationella incitament för företag. Reformen består av ikraftträdandet av rättsakter samt omstrukturering och rationalisering av a) RNA (det nationella registret över statligt stöd) och b) *incentivi.gov.it-plattformen*.

## B.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

| Löpnnummer | Åtgärd                           | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                                                                              | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                                                                                                                       | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                  |               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M1C2-1     | Investeringar 1: Omställning 4.0 | Milstolpe     | Ikraftträdande av rättsakter för att göra skatteavdrag under övergången 4.0 tillgängliga för potentiella stödmottagare och inrättande av en vetenskaplig kommitté | Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av den budgetlag som möjliggör skattelättnaden och bestämmelse i tillhörande genomförandeakter som anger deras ikraftträdande | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2021 | <p>Rättsakterna ska göra skatteavdrag under övergången 4.0 tillgängliga för potentiella stödmottagare. Det rör sig om skatteavdrag för i) 4.0 (dvs. tekniskt avancerade) materiella anläggningstillgångar, ii) 4.0 immateriella anläggningstillgångar, iii) immateriella anläggningstillgångar, iv) forskning, utveckling och innovation och v) utbildningsverksamhet.</p> <p>Skatte kreditkoderna ska definieras genom en resolution från byrån för skatteintäkter för att göra det möjligt för stödmottagarna att använda skatte krediterna enligt betalningsmodellen F24. En vetenskaplig kommitté bestående av experter från ministeriet för ekonomi och finans, ministeriet för ekonomisk utveckling och Italiens centralbank ska inrättas genom antagande av ett ministerdecret för att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av skatte krediter under övergång 4.0.</p> |

| Löpnnummer | Åtgärd                                 | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                                                                                      | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |         | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                        |                   |                                                                                                                                           |                                          | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål     | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M1C2-2     | Investeringar<br>1: Omställning<br>4.0 | Måltavla          | Skattelättnad under<br>övergångsperioden 4.0 som<br>beviljats företag på grundval av<br>skattedeklarationerna som lades fram<br>2021-2022 | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 69 900  | FRÅGA 2                                | 2024 | Minst 69 900 skattelättnader enligt<br>Transition 4.0 har beviljats företag<br>för 4.0 materiella<br>anläggningstillgångar, 4.0<br>immateriella kapitalvaror,<br>immateriella standardkapitalvaror,<br>forsknings-, utvecklings- och<br>innovationsverksamhet eller<br>utbildningsverksamhet. Ett<br>skattetillgodohavande ska anses<br>beviljat mot uppvisande av en<br>skattedeklaration.<br>Skattedekclarationer ska lämnas<br>mellan den 1 januari 2021 och den<br>31 december 2022. För företag<br>vars beskattningsår inte motsvarar<br>kalenderåret ska utgången av den<br>period som är relevant för<br>framläggandet av<br>skattedeklarationerna för alla<br>ovannämnda skattelättnader<br>förlängas från och med den 31<br>december 2022 till och med den 30<br>november 2023. |
| M1C2-3     | Investeringar<br>1: Omställning<br>4.0 | Måltavla          | Skattelättnad under<br>övergångsperioden 4.0 som<br>beviljats företag                                                                     | INGEN                                    | Antal                                 | 69 900    | 111 700 | FRÅGA 2                                | 2025 | Minst 111 700 skattelättnader enligt<br>Transition 4.0 har beviljats företag<br>för 4.0 materiella<br>anläggningstillgångar, 4.0<br>immateriella kapitalvaror,<br>immateriella standardkapitalvaror,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Löpnnummer | Åtgärd | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                  | Kvantitativa<br>indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |                   |                                                                       |                                             | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |        |                   | på grundval av<br>skattedeklaration<br>er som lades fram<br>2021–2023 |                                             |                                       |           |     |                                        |      | <p>forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet eller utbildningsverksamhet. Ett skattetillgodohavande ska anses beviljat mot uppvisande av en skattedeklaration. Skattedekclarationer ska lämnas mellan den 1 januari 2021 och den 31 december 2023. För företag vars beskattningsår inte motsvarar kalenderåret ska slutet av den berörda perioden för uppvisande av skattedeklaration avseende alla ovannämnda skatteavdrag förlängas från och med den 31 december 2023 till och med den 30 november 2024.</p> <p>Referensscenariot avser antalet skattelättnader under omställning 4.0 som har beviljats företag, baserat på skattedeklaration som lämnades in mellan den 1 januari 2021 och den 31 december 2022 för 4.0 materiella anläggningstillgångar, 4.0 immateriella anläggningstillgångar och standardimmateriella varor och baserat på skattedeklaration som lämnades in mellan den 1 januari och den 31 december 2022 för</p> |



| Löpnnummer | Åtgärd                                                  | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                                              | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                                                    | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                         |                   |                                                                                                   |                                                                                                             | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |                                                         |                   |                                                                                                   |                                                                                                             |                                       |           |       |                                        |      | <p>forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt utbildningsverksamhet. För företag vars beskattningsår inte motsvarar kalenderåret ska även skattedeklarationer som lämnas fram till och med den 30 november 2023 ingå i referensscenariot för alla ovannämnda skatteavdrag.</p> <p>Inga företag som är verksamma inom de verksamhetssektorer som identifieras genom ATECO-koderna 05, 06, 07 och 09 ska beaktas för målet. När det gäller investeringar i 4.0 materiella anläggningstillgångar samt i utvecklings- och innovationsverksamhet finns det dessutom inga företag som är verksamma inom de verksamhetssektorer som anges i ATECO-kod 30. 22, 29, 38, 41, 42, 43, 17, 01, 50, 19, 20, 51, 24, 49, 23 och 35 ska beaktas för målet.</p> |
| M1C2-4     | Reform 1: Reform av systemet för industriell äganderätt | Milstolpe         | Ikraftträdande av ett lagdekret som syftar till att reformera den italienska lagen om industriell | Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av den nya lagen om industriell äganderätt och bestämmelsen i | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 3                                | 2023 | Det nya lagdekretet ändrar den italienska lagen om industriell äganderätt (lagstiftningsdekret nr 30 av den 10 februari 2005) och omfattar minst följande områden: i) se över regelverket för att stärka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Löpnnummer | Åtgärd                                                                  | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                                                       | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                       | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                         |                   |                                                                                                            |                                                                                | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |                                                                         |                   | äganderätt och de relevanta genomförandeakterna                                                            | tillhörande genomförandeakter om deras ikraftträdande                          |                                       |           |       |                                        |      | skyddet av industriell äganderätt och förenkla förfarandena, ii) stärka stödet till företag och forskningsinstitutioner, iii) förbättra utvecklingen av färdigheter och kompetens, iv) underlätta kunskapsöverföring, v) stärka främjandet av innovativa tjänster.                                                                     |
| M1C2–5     | Investeringar 6:<br>Investeringar i systemet för industriell äganderätt | Måltavla          | Slutliga verksamheter/projektrapporter för minst 254 projekt som rör industriell äganderätt och forskning. | INGEN                                                                          | Antal                                 | 0         | 254   | FRÅGA 4                                | 2025 | Slutliga verksamhets-/projektrapporter som undertecknats av de stödmottagande enheterna har lämnats in för minst 254 projekt.                                                                                                                                                                                                          |
| M1C2–6     | Reform 2:<br>Årliga konkurrenslag ar                                    | Milstolpe         | Ikraftträdande av den årliga konkurrenslagen från 2021                                                     | Bestämmelse som anger ikraftträdandet av den årliga konkurrenslagen från 2021. | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                                | 2022 | Den årliga konkurrenslagen ska åtminstone innehålla följande centrala delar, vars genomförandeåtgärder och sekundärlagstiftning (om nödvändigt) ska antas och träda i kraft senast den 31 december 2022.<br><br>Den ska omfatta följande:<br>Tillämpning av antitrustreglerna<br>— Lokala offentliga tjänster<br>Energi<br>— Transport |

| Löpnnummer | Åtgärd | Hållpunkt/<br>Mål | Namn | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|--------|-------------------|------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |                   |      |                                          | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |        |                   |      |                                          |                                       |           |     |                                        |      | <p>— Avfall<br/>— Starta företag<br/>— Marknadskontroll</p> <p>Tillämpning av antitrustreglerna:</p> <p>i. Stryk ytterligare hinder för kontroll av företagskoncentrationer genom att ytterligare anpassa de italienska bestämmelserna om kontroll av företagskoncentrationer till EU-lagstiftningen.</p> <p>Lokala offentliga tjänster:</p> <p>II. Stärka och i större utsträckning tillämpa konkurrensprincipen för lokala avtal om allmän trafik, särskilt när det gäller avfall och lokal kollektivtrafik.</p> <p>III. Begränsa direkttilldelningen genom att kräva att lokala myndigheter motiverar varje avvikelse från upphandlingen av avtal om allmän trafik (i enlighet med artikel 192 i lagen om offentlig upphandling).</p> <p>IV. Sörja för en korrekt reglering av avtal om allmän trafik genom att genomföra artikel 19 i lag 124/2015 som en enda text om lokala offentliga tjänster, särskilt när det</p> |

| Löpnnummer | Åtgärd | Hållpunkt/<br>Mål | Namn | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------|-------------------|------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |                   |      |                                          | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |        |                   |      |                                          |                                       |           |     |                                        |      | <p>gäller avfallshantering.</p> <p>regler och aggregeringsmekanismer uppmuntrar kommunernas fackföreningar att minska antalet enheter och upphandlande myndigheter genom att koppla dem till optimala territoriella sammanslutningar (ambiti territoriali ottimali) och till områden och lämpliga nivåer för lokal och regional kollektivtrafik (bacini e livelli adeguati di servizi di trasporto pubblico locale e regionale) på minst 350 000 invånare.</p> <p>Den rättsakt om lokala offentliga tjänster som genomför artikel 19 i lag 124/2015 ska åtminstone</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— definiera offentliga tjänster på grundval av EU-rättsliga kriterier,</li> <li>— innehåller allmänna principer för tillhandahållande, reglering och förvaltning av lokala offentliga tjänster,</li> <li>— fastställa en allmän proportionalitetsprincip för löptiden för avtal om allmän trafik,</li> <li>— tydligt åtskilja reglerings- och</li> </ul> |

| Löpnnummer | Åtgärd | Hållpunkt/<br>Mål | Namn | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|--------|-------------------|------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |                   |      |                                          | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |        |                   |      |                                          |                                       |           |     |                                        |      | <p>kontrollfunktionerna och förvaltningen av avtal om allmän trafik,</p> <p>— se till att lokala offentliga myndigheter motiverar sin ökning av andelen deltagande företag för interna tilldelningar,</p> <p>— föreskriva lämplig ersättning för avtal om allmän trafik, på grundval av en kostnadsberäkning som övervakas av en oberoende tillsynsmyndighet (t.ex. ARERA för energi eller ART för transport),</p> <p>— begränsa den genomsnittliga löptiden för interna kontrakt och minska och harmonisera standardlöptiden för upphandlade kontrakt mellan upphandlande enheter, förutsatt att löptiden säkerställer den ekonomiska och finansiella jämvikten i kontrakten, även på grundval av de kriterier som fastställts av Transportstyrelsen.</p> <p>Energi:</p> <p>vi. Göra upphandling av koncessioner obligatorisk för vattenkraft och fastställa</p> |

| Löpnnummer | Åtgärd | Hållpunkt/<br>Mål | Namn | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|--------|-------------------|------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |                   |      |                                          | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |        |                   |      |                                          |                                       |           |     |                                        |      | <p>regelverket för vattenkraftskoncessioner.</p> <p>VII. Göra upphandling av koncessioner obligatorisk för gasdistribution.</p> <p>VIII. Fastställa tydliga och icke-diskriminerande krav för tilldelning av offentliga platser för elektrisk laddning eller för val av laddningspunkt/stationsoperatörer.</p> <p>IX. Avskaffa reglerade tariffer för elförsörjning för laddning av elfordon.</p> <p>Konkurrensreglerna för vattenkraftskoncessioner ska åtminstone</p> <p>Kräva att viktiga vattenkraftverk regleras genom allmänna och enhetliga kriterier på central nivå.</p> <p>Kräva att regionerna fastställer de ekonomiska kriterier som ligger till grund för koncessionskontraktens löptid.</p> <p>— Fasa ut möjligheten att förlänga kontrakt (vilket redan har fastställts av den italienska författningsdomstolen).</p> |

| Löpnnummer | Åtgärd | Hållpunkt/<br>Mål | Namn | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|--------|-------------------|------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |                   |      |                                          | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |        |                   |      |                                          |                                       |           |     |                                        |      | <p>Kräva att regionerna harmoniserar tillträdeskriterierna till upphandlingskriterierna (för att skapa ett förutsägbart företagsklimat).</p> <p>Transport:</p> <p>X. Fastställa tydliga, icke-diskriminerande och öppna kriterier för tilldelning av hamnkoncessioner.</p> <p>XI. Undanröja hinder för hamnkoncessionsinnehavare att slå samman hamnkoncessionerna i flera stora och medelstora hamnar.</p> <p>XII. Undanröja hinder som hindrar koncessionsinnehavare från att själva tillhandahålla vissa av hamntjänsterna och använda sin egen utrustning, utan att det påverkar arbetstagarnas säkerhet, förutsatt att de relevanta villkor som krävs för att skydda arbetstagarnas säkerhet är nödvändiga och står i proportion till målet att garantera säkerheten i hamnområdena.</p> <p>XIII. Förenkla översynen av förfarandena för översyn av hamnarnas tillståndplaner.</p> |

| Löpnnummer | Åtgärd | Hållpunkt/<br>Mål | Namn | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|--------|-------------------|------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |                   |      |                                          | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |        |                   |      |                                          |                                       |           |     |                                        |      | <p>XIV. Genomföra artikel 27.2 d i lagdekret 50/2017, som ger regionerna incitament att lämna anbud på sina regionala järnvägskontrakt.</p> <p>Avfall:</p> <p>XV. Förenkla tillståndsförfarandena för avfallshanteringsanläggningar.</p> <p>Starta företag:</p> <p>XVI. Minska ackrediteringstiden för att tillhandahålla information om anställda från sju till fyra dagar för att minska antalet dagar för att starta ett företag.</p> <p>Marknadskontroll:</p> <p>XVII. Konsolidering av de nationella marknadskontrollmyndigheterna vid högst tio organ i Italiens huvudregioner, som vart och ett omfattar alla produktgrupper och rapporterar till den enda sambandsman som inrättats i enlighet med förordning (EG) 2019/1020 ("varupaketet").</p> <p>XVIII. Kräva att nationella marknadskontrollmyndigheter genomför digitaliserade</p> |



| Löpnnummer | Åtgärd                            | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                         | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                         | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                   |                   |                                                              |                                                                  | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |                                   |                   |                                                              |                                                                  |                                       |           |       |                                        |      | <p>produktinspektioner och datainsamling, tillämpar artificiell intelligens för att spåra farliga och olagliga produkter och identifierar trender och risker på den inre marknaden.</p> <p>XIX. Kräva att de nationella marknadskontrollmyndigheterna inkluderar utbildning och användning av informations- och kommunikationssystemet för den alleuropeiska marknadsövervakningen.</p> <p>XX. Inrätta nya ackrediterade laboratorier för produktprovning för alla produktgrupper. Dessa laboratorier ska utföra tester av e-handel, fysiska laborietester, gemensamma åtgärder (tullmyndigheter/marknadskontrollmyndigheter, två eller flera nationella marknadskontrollmyndigheter, nationella marknadskontrollmyndigheter och EU-marknadskontrollmyndigheter).</p> |
| M1C2–7     | Reform 2:<br>Årliga konkurrenslag | Milstolpe         | Ikraftträdande av alla energirelaterade genomförandeåtgärder | Ikraftträdande av alla energirelaterade genomförandeåtgärder och | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                                | 2022 | Ikraftträdande av alla energirelaterade genomförandeåtgärder och sekundärlagstiftning (vid behov) för                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Löpnnummer | Åtgärd | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                           | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|--------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |                   |                                                |                                          | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | ar     |                   | ärder och sekundärlagstiftning (om nödvändigt) | sekundärlagstiftning (om nödvändigt)     |                                       |           |     |                                        |      | <p>att</p> <p>i. Fasera reglerade priser för mikroföretag och hushåll från och med den 1 januari 2023.</p> <p>II. Anta kompletterande åtgärder för att främja spridningen av konkurrens på detaljistmarknaderna för el.</p> <p>De kompletterande åtgärderna för att säkerställa att konkurrensen sprids på detaljistmarknaderna för el ska omfatta åtminstone följande:</p> <p>— Auktionera ut kundbasen för att skapa lika villkor för nya aktörer.</p> <p>— Fastställa ett tak för varje leverantörs maximala marknadsandel,</p> <p>— Göra det möjligt för italienska konsumenter att be sin energileverantör att lämna ut sina faktureringsuppgifter till en tredjepartsleverantör,</p> <p>Öka insynen i elräkningen genom att ge konsumenterna tillgång till delkomponenterna i "spesi per oneri di sistema".</p> <p>— Ta bort kravet på att</p> |

| Löpnnummer | Åtgärd                                  | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                                                                                                                                                                        | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                                                                                             | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                       |           |       |                                        |      | leverantörerna ska ta ut avgifter som inte har något samband med energisektorn.                                                                                                                                                                                    |
| M1C2-8     | Reform 2:<br>Årliga konkurrenslag<br>ar | Milstolpe         | Ikraftträdande av alla genomförandeåtgärder (inbegripet sekundärlagstiftning, om nödvändigt) för ett effektivt genomförande och en effektiv tillämpning av de åtgärder som härrör från den årliga konkurrenslagen från 2021 | Ikraftträdande av all sekundärlagstiftning, inklusive alla nödvändiga bestämmelser för åtgärder som härrör från den årliga konkurrenslagen från 2021 | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                                | 2022 | Ikraftträdande av alla genomförandeåtgärder (inbegripet sekundärlagstiftning, om nödvändigt) för ett effektivt genomförande och en effektiv tillämpning av de åtgärder som härrör från den årliga konkurrenslagen från 2021.                                       |
| M1C2-9     | Reform 2:<br>Årliga konkurrenslag<br>ar | Milstolpe         | Ikraftträdande av den årliga konkurrenslagen från 2022                                                                                                                                                                      | Bestämmelse som anger ikraftträdandet av den årliga konkurrenslagen från 2022.                                                                       | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                                | 2023 | Den årliga konkurrenslagen från 2022 träder i kraft<br>Den årliga konkurrenslagstiftningen ska åtminstone innehålla följande centrala delar, vars genomförandeåtgärder och sekundärlagstiftning (om nödvändigt) ska antas och träda i kraft senast den 31 december |

| Löpnnummer | Åtgärd | Hållpunkt/<br>Mål | Namn | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------|-------------------|------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |                   |      |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |        |                   |      |                                          |                                       |           |     |                                        |      | <p>2023.</p> <p>Det ska:</p> <p>i) Fastställa ett tydligt förfarande för antagande, inom på förhand fastställda tidsfrister och under alla omständigheter senast den 31 december under den relevanta perioden (vartannat år) (*), av utvecklingsplanen för elnätet för det kommande årtiondet, vilket säkerställer att förfarandet slutförs och att godkännandeprocessen förenklas.</p> <p>2021 års utvecklingsplan för elnätet ska antas senast den 31 december 2023.</p> <p>II) främja införandet av <sup>2.a</sup> generationens smarta elmätare,</p> <p><b>Antitrust:</b></p> <p>III) förlänga den italienska konkurrensmyndighetens (<i>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</i>) bedömning av koncentrationer som påtagligt kan hämma en effektiv konkurrens i enlighet med artikel 6 i lag 287/1990, från 45 dagar till</p> |

| Löpnnummer | Åtgärd                                  | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                                                                                                                                                              | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                                                                                             | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                       |           |       |                                        |      | <p>90 dagar.</p> <p><b>Detaljhandel:</b></p> <p><b>IV)</b> Förenkling av tillståndsförfarandena för säljfrämjande försäljning av företag med försäljningsställen i olika kommuner.</p> <p><b>Läkemedel:</b></p> <p><b>V)</b> se till att tillståndskraven för försäljning av galeniska läkemedel är proportionerliga.</p> |
| M1C2-10    | Reform 2:<br>Årliga konkurrenslag<br>ar | Milstolpe         | Ikraftträdande av alla genomförandeåtgärder (inbegripet sekundärlagstiftning, om nödvändigt) för ett effektivt genomförande och en effektiv tillämpning av de åtgärder som härrör från den årliga konkurrenslagen | Ikraftträdande av all sekundärlagstiftning, inklusive alla nödvändiga bestämmelser för åtgärder som härrör från den årliga konkurrenslagen från 2022 | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                                | 2023 | Ikraftträdande av all sekundärlagstiftning (vid behov), inklusive alla nödvändiga bestämmelser för ett effektivt genomförande och en effektiv tillämpning av alla ovannämnda åtgärder som härrör från den årliga konkurrenslagen från 2022.                                                                               |

| Löpnnummer | Åtgärd                                  | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                         | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                                | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                         |                   |                                                              |                                                                                         | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |                                         |                   | från 2022                                                    |                                                                                         |                                       |           |       |                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M1C2–11    | Reform 2:<br>Årliga konkurrenslag<br>ar | Milstolpe         | Ikraftträdande av<br>den årliga konkurrenslagen<br>från 2023 | Bestämmelse som<br>anger ikraftträdandet<br>av den årliga konkurrenslagen från<br>2023. | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                                | 2024 | <p>Den årliga konkurrenslagen från 2023 träder i kraft. Den årliga konkurrenslagen ska åtminstone innehålla följande centrala delar, vars genomförandeåtgärder och sekundärlagstiftning (vid behov) ska antas och träda i kraft senast den 31 december 2024.</p> <p>Och ska minst innefatta följande åtgärder:</p> <p><b>Motorvägar:</b></p> <p>i) När det gäller tillgång till koncessioner och uppsägning av avtal ska den årliga konkurrenslagen åtminstone</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— göra upphandling av koncessionskontrakt obligatorisk för motorvägar, utan att det påverkar inomhusverksamhet inom de gränser som fastställs i EU-lagstiftningen (*),</li> <li><b>effektivisera</b> de administrativa beslutsförfarandena i samband med koncessionsavtalen,</li> <li>— kräva en detaljerad och</li> </ul> |

| Löpnnummer | Åtgärd | Hållpunkt/<br>Mål | Namn | Kvantitativa<br>indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|--------|-------------------|------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |                   |      |                                             | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |        |                   |      |                                             |                                       |           |     |                                        |      | <p>öppen beskrivning av föremålet för koncessionsavtalet.</p> <p>— ålägga koncessionsmyndigheterna att utse koncessioner för motorvägssträckor som tilldelas genom offentligt förfarande, med beaktande av de uppskattningar av skalfördelar och kostnader för koncessionshavare för motorvägssträckor som utarbetats av tillsynsmyndigheten (<i>Autorità di Regolazione dei Trasporti – ART</i>),</p> <p>förstärka infrastrukturministeriets kontroller av kostnaderna för och genomförandet av motorvägsinfrastruktur.</p> <p>— förhindra automatisk förnyelse av koncessionskontrakt, förbättra de tekniska och administrativa förfarandena i samband med den regelbundna uppdateringen av ekonomiska och finansiella planer och det</p> |

| Löpnnummer | Åtgärd | Hållpunkt/<br>Mål | Namn | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|--------|-------------------|------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |                   |      |                                          | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |        |                   |      |                                          |                                       |           |     |                                        |      | <p>årliga genomförandet av dessa planer, och förbjuda användningen av de förfaranden som regleras i artikel 193 i lagen om offentlig upphandling som ett sätt att tilldela koncessionskontrakt för motorvägar som löpt ut eller löper ut,</p> <p>förenkla/förtydliga regleringen av villkoren för uppsägning och uppsägning av avtal, även i syfte att upprätthålla en lämplig servicenivå,</p> <p>— för uppsägning av avtalet i allmänhetens intresse ska lagen åtminstone föreskriva en lämplig ersättning som gör det möjligt för koncessionshavaren att få tillbaka investeringar som inte har avskrivits fullt ut.</p> <p>II) När det gäller regleringsmodellen för avgifter ska den årliga konkurrenslagen åtminstone</p> <p>— säkerställa ett snabbt och fullständigt genomförande av ART:s regleringsmodell för</p> |



| Löpnnummer | Åtgärd | Hållpunkt/<br>Mål | Namn | Kvantitativa<br>indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och<br>mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|--------|-------------------|------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |                   |      |                                             | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |        |                   |      |                                             |                                       |           |     |                                        |      | <p>avgifter, på grundval av en pristaksmetod, med beaktande av de regelbundna uppdateringarna av koncessionshavarnas fleråriga ekonomiska och finansiella planering (som godkänts av den behöriga tillsynsmyndigheten), och det årliga genomförandet av dessa planer.</p> <p><b>III)</b> När det gäller användarnas rättigheter ska den årliga konkurrenslagen</p> <p>— säkerställa ett fullständigt och snabbt genomförande av ART:s regelverk för att skydda användarnas rättigheter och tillhandahålla lämpliga tjänstenivåer.</p> <p><b>IV)</b> När det gäller utkontraktering av byggnadsverk ska den årliga konkurrenslagen åtminstone</p> <p>— Enligt artikel 186.2 i lagstiftningsdekret nr 36/2023 fastställs en skyldighet för innehavare av</p> |

| Löpnnummer | Åtgärd | Hållpunkt/<br>Mål | Namn | Kvantitativa<br>indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och<br>mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|--------|-------------------|------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |                   |      |                                             | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |        |                   |      |                                             |                                       |           |     |                                        |      | <p>motorvägskoncessioner att genom offentliga bevisförfaranden anförtro tredje parter mellan 50 % och 60 % av kontrakten för byggentreprenader, tjänster och varor. Andelarna ska beräknas på grundval av beloppen i de ekonomiska och finansiella planer som bifogas koncessionsdokumenten.</p> <p>(*) när det gäller interna uppdrag ska lagen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— kräva en obligatorisk <i>förhandskontroll</i> av lagligheten i interna tilldelningar och förbjuda att anbudsförfarandet eller de interna tilldelningarna inleds utan denna kontroll,</li> <li>— ge myndigheten för reglering av transporter (ART) lämpliga instrument och befogenheter för att utföra ovannämnda kontroller samt (rättsligt) stöd från den nationella myndigheten för korruptionsbekämpning (ANAC).</li> <li>— kräva att installationen av</li> </ul> |

| Löpnnummer | Åtgärd                            | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                              | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)               | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                   |                   |                                                   |                                                        | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                                   |                   |                                                   |                                                        |                                       |           |       |                                        |      | <p>elektriska laddningsstationer och införandet av lämpliga parkerings- och rastplatser för operatörer av godstransporter genomförs i full överensstämmelse med det regelverk som utarbetats av ART.</p> <p><b>Försäkringar:</b></p> <p><b>V)</b> Ikraftträdande av de rättsakter som krävs för att göra det möjligt att överföra uppgifter om svarta lådor i bilar mellan försäkringsgivare.</p> <p><b>Starta företag:</b></p> <p><b>vi)</b> Översyn och uppdatering av lagstiftningen om innovativa nystartade företag och riskkapital (t.ex. Start Up Act 2012) för att rationalisera befintlig lagstiftning, se över definitionen av nystartade företag och främja privata och institutionella investerarens investeringar i riskkapital.</p> |
| M1C2-12    | Reform 2:<br>Årliga konkurrenslag | Milstolpe         | Ikraftträdande av genomförandeåtgärder (inklusive | Ikraftträdande av sekundärlagstiftning, inklusive alla | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                                | 2024 | Ikraftträdande av sekundärlagstiftning (vid behov), inbegripet de bestämmelser som                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Löpnnummer | Åtgärd | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                                                                                                               | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                                                                                                   | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | ar     |                   | sekundärlagstiftning vid behov) för genomförande och tillämpning av de åtgärder som fastställs i den årliga konkurrenslagen från 2023 och annan primärlagstiftning | nödvändiga bestämmelser för genomförande och tillämpning av de åtgärder som fastställs i den årliga konkurrenslagen från 2023 och annan primärlagstiftning |                                       |           |     |                                        |      | <p>krävs för genomförandet och tillämpningen av de relevanta åtgärder som fastställs i den årliga konkurrenslagen från 2023.</p> <p>Ikraftträdande av sekundärlagstiftning om kallstrykning och förteckningar över detaljhandlare av naturgas, enligt följande:</p> <p><b>För strykning i kallt tillstånd:</b></p> <p>Ikraftträdande av rättsliga incitament för användning av kylstrykningstjänster i hamnar.</p> <p><b>För förteckningen över detaljhandlare av naturgas:</b></p> <p>Ikraftträdande av sekundärlagstiftning som fastställer kriterier och krav för företags tillträde och varaktighet i den förteckning över detaljhandlare av naturgas som upprättas genom artikel 17 i lagstiftningsdekret nr 164/2000 och som syftar till att öka insynen och stödja konsumenternas val på konkurrensutsatta marknader.</p> |

| Löpnnummer | Åtgärd                                  | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                               | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                               | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                         |                   |                                                    |                                                                        | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M1C2-13    | Reform 2:<br>Årliga konkurrenslag<br>ar | Milstolpe         | Den årliga konkurrenslagen för 2025 träder i kraft | Bestämmelse om ikraftträdandet av den årliga konkurrenslagen för 2025. | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                                | 2025 | <p>Den årliga konkurrenslagen för 2025 träder i kraft.</p> <p>Primär- och sekundärlagstiftning (inklusive genomförandeakter vid behov) ska godkännas och träda i kraft senast 4Q 2025.</p> <p>Den årliga konkurrenslagen ska</p> <p><b>I – Lokala offentliga tjänster:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Införa korrigerande åtgärder och sanktioner om den övervakning som krävs enligt artikel 30 i lagstiftningsdekret 201/2022 inte antas, inte offentliggörs eller är ofullständig.</li> <li>- Införa korrigerande åtgärder i händelse av otillfredsställande förvaltning * av den lokala offentliga tjänsten. Sådana åtgärder ska åtminstone omfatta antagande av planer för att förbättra kvaliteten, kostnadseffektiviteten och uppfylla alla avtalsmål. Reformen ska föreskriva att de upphandlande</li> </ul> |

| Löpnnummer | Åtgärd | Hållpunkt/<br>Mål | Namn | Kvantitativa<br>indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och<br>mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|--------|-------------------|------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |                   |      |                                             | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |        |                   |      |                                             |                                       |           |     |                                        |      | <p>myndigheterna kräver korrigerande åtgärder inom fastställda tidsfrister.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Införa transparenskrav för ovanstående korrigerande åtgärder, säkerställa och vid behov stärka de behöriga tillsynsmyndigheternas/myndigheternas övervaknings- och verkställighetsbefogenheter och kräva att den behöriga myndigheten årligen utfärdar en rapport till parlamentet om läget för genomförandet av de korrigerande åtgärderna.</li> </ul> <p>* Otillfredsställande förvaltning ska definieras så att det åtminstone omfattar situationer där operatören har drabbats av betydande förluster som kan äventyra dess ekonomiska och finansiella bärkraft, eller när tjänstens kvalitet ligger betydligt under sektorsspecifika riktmärken eller prestationen ligger betydligt under de avtalsenliga målen.</p> |

| Löpnnummer | Åtgärd | Hållpunkt/<br>Mål | Namn | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|--------|-------------------|------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |                   |      |                                          | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |        |                   |      |                                          |                                       |           |     |                                        |      | <b>II – Regionala transporter:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utvidga tillämpligheten av artikel 14 till regional kollektivtrafik (inbegripet "interna företag" i enlighet med förordning (EG) nr 1370/2007). 2 och 3, 17, 30 och 31 i lagstiftningsdekret 201/2022, i dess ändrade lydelse enligt ovan.</li> <li>- Se över artikel 9 i den årliga konkurrenslagen nr 118/2022 för att införa ett krav på att infrastruktur- och transportministeriet årligen och med början 2026 ska offentliggöra en lämplig tidsplan för tilldelningsförfarandena för alla järnvägskontrakt som löper ut.</li> <li>- Kräva att ART senast 2 202 kv 6 inleder ett offentligt samråd i syfte att anta riktlinjer för standardisering av tilldelningsförfaranden för</li> </ul> |

| Löpnnummer | Åtgärd | Hållpunkt/<br>Mål | Namn | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------|-------------------|------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |                   |      |                                          | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |        |                   |      |                                          |                                       |           |     |                                        |      | <p>regionala transporttjänster.</p> <p><b>III – om elektriska laddningsstationer:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Säkerställa att tilldelningen av koncessioner för elladdningsstationer främjar konkurrensen genom att uppmuntra en mångfald av leverantörer på marknaden.</li> </ul> <p><b>IV – Hälsa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fastställa gemensamma kriterier för avtal för att säkerställa ett effektivt genomförande av artiklarna 8quater och 8-quinquies i lagstiftningsdekret 502/1992, ändrat genom lag 118/2022, om ackreditering av privata företag i folkhälsosystemet, och för att säkerställa genomförandet av regler om öppna och transparenta urvalsförfaranden.</li> </ul> <p><b>V. – Tekniköverföring:</b></p> |



| Löpnnummer | Åtgärd                            | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                      | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)        | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                   |                   |                                           |                                                 | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                                   |                   |                                           |                                                 |                                       |           |       |                                        |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kräva att ministeriet för företag och Made in Italy och ministeriet för universitet och forskning senast 2 202 kv 6 antar en nationell strategi för tekniköverföring och kunskapsutnyttjande som gör fördelningen av tillgängliga resurser effektivare och främjar en samordnad strategi mellan de olika stiftelserna och andra institutionella ämnen som är verksamma på området tekniköverföring. Initiativet ska stödja och rationalisera tekniköverföringskontoren även genom att främja federativa initiativ eller annan politik för att öka effektiviteten.</li> </ul> <p><b>Vi – Reglerade yrken:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Förenkla kraven för bildande och registrering av professionella bolag.</li> </ul> |
| M1C2-13a   | Reform 2:<br>Årliga konkurrenslag | Milstolpe         | Ikraftträdande av lagstiftning (inklusive | Bestämmelse om ikraftträdande av lagstiftningen | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                                | 2026 | Ikraftträdande av lagstiftning (inklusive sekundärlagstiftning och genomförandeakter) om regionala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Löpnnummer | Åtgärd                                   | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                                                                           | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                                                                                         | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                          |                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                  | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | ar                                       |                   | sekundärlagstiftning och genomförandeakter om den årliga konkurrenslagen för 2025) om regionala järnvägar och tekniköverföring | (inbegripet sekundärlagstiftning och genomförandeakter avseende den årliga konkurrenslagen för 2025) om regionala järnvägar och tekniköverföring |                                       |           |       |                                        |      | <p>järnvägar och tekniköverföring.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Om <b>regionala transporter</b>: alla regleringsåtgärder (inklusive ministerdecretet med mallar för regionernas kalender för tilldelningsförfarandena) som krävs för offentliggörandet av MIT:s kalender för tilldelningsförfarandena för alla järnvägskontrakt som löper ut ska antas.</li> <li>- Om <b>tekniköverföring</b>: ministeriet för företag och Made in Italy och ministeriet för universitet och forskning ska anta den nationella strategi som anges i delmål M1C2–13.</li> </ul> |
| M1C2–14    | Reform 2: Årliga konkurrenslag ar        | Måltavla          | Miljontals smarta 2G-mätare installerade                                                                                       | INGEN                                                                                                                                            | Antal                                 | 16        | 33    | FRÅGA 4                                | 2025 | Minst 17 miljoner smarta 2G-mätare ska installeras sedan mars 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M1C2–14a   | Reform 3: rationalisering och förenkling | Milstolpe         | Ikraftträdande av en bemyndigandeakt                                                                                           | Ikraftträdande av en rättsakt som gör det möjligt att reformera                                                                                  | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                                | 2025 | Ikraftträdande av en bemyndigandeakt ( <i>legge delega</i> ) som ger regeringen i uppdrag att                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Löpnnummer | Åtgärd                                                                               | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                 | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                                | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                      |                   |                                      |                                                                                         | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | av<br>incitamenten<br>för företag.                                                   |                   |                                      | incitamenten för<br>företag                                                             |                                       |           |       |                                        |      | se över företagens<br>incitamentsystem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M1C2-14b   | Reform 3:<br>rationalisering<br>och förenkling<br>av<br>incitamenten<br>för företag. | Milstolpe         | Primärlagstiftning<br>träder i kraft | Ikraftträdande av<br>primärlagstiftning för<br>reform av<br>incitamenten för<br>företag | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                                | 2026 | Ikraftträdande av primärlagstiftning<br>om genomförande av<br>bemyndigandeakten ( <i>legge delega</i> )<br>som ger regeringen i uppdrag att<br>se över företagens<br>incitamentsystem.<br><br>Lagstiftningen ska gälla både den<br>rättsliga ramen för incitament (dvs.<br>Codice degli incentives) och<br>rationaliseringen av incitament på<br>nationell nivå.<br><br>Ytterligare funktioner för a) RNA<br>(nationellt register över statligt<br>stöd) och b) plattformen<br>incentivi.gov.it är tillgängliga online. |

### **B.3 Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet**

#### **Investeringar 2: Innovation och teknik inom mikroelektronik**

Syftet med investeringen är att stödja utvecklingen av den strategiska värdekedjan för mikroelektronik genom att investera i kiselkarbidsubstrat. Investeringen består i att realisera ytterligare produktionskapacitet för 8-tums kiselkarbidsubstrat.

#### **Investeringar 3: Snabba internetanslutningar (ultrasnabbt bredband och 5G)**

Syftet med investeringen är att komplettera det nationella ultrasnabba telenätet och 5G-telekommunikationsnätet i hela landet. Denna investering förväntas bidra avsevärt till målen för den digitala omställningen och minska den digitala klyftan i Italien.

Investeringen omfattar tilldelning av koncessioner och omfattar fem snabbare sammanlänkingsprojekt:

1. "Italia a 1 Giga, som tillhandahåller 1 gigabit/s i nedladdning och 200 Mbit/s i uppladdningskonnektivitet i gråa och svarta områden med marknadsmisslyckanden för nästa generations accessnät (NGA). Dessa områden ska fastställas efter det att en kartläggning har slutförts.
2. "Italia 5G, som tillhandahåller 5G-anslutningar i områden med marknadsmisslyckanden, dvs. områden där mobilnät inte har byggts ut, eller endast 3G-nät finns tillgängliga och inga 4G- och/eller 5G-mobilnät planeras inom den närmaste framtiden, det finns ett påvisat marknadsmisslyckande.
3. "Anslutna skolor", som förser skolbyggnader med bredbandsanslutning på 1 gigabit/s.
4. Anslutna hälso- och sjukvårdsinrättningar, som ska tillhandahålla bredbandsanslutning på 1 gigabit/s till offentliga hälso- och sjukvårdsinrättningar.
5. "Anslutna mindre öar", som tillhandahåller ultrabredbandsuppkoppling till utvalda mindre öar som saknar fiberlänkar till kontinenten.

#### **Investeringar 4: Satellitteknik och rymdekonomi**

Syftet med investeringen är att utveckla satellitförbindelser med tanke på den digitala och gröna omställningen och att bidra till utvecklingen av rymdsektorn. Investeringen består av fyra projekt:

1. SATCOM,
2. Jordobservation (EO).
3. Rymdfabriken.
4. Ekonomi i omloppsbana.

Tanken är att investeringen inte ska ha militära eller försvarsmässiga mål eller konsekvenser.

#### **Investeringar 5: Politik för den industriella leveranskedjan och internationalisering**

Syftet med investeringen är att stärka de industriella leveranskedjorna, särskilt genom att underlätta tillgången till finansiering, och att främja företagens konkurrenskraft (särskilt små och medelstora företag), särskilt genom att stödja deras internationalisering och stärka deras motståndskraft efter covid-19-krisen.

Investeringen består av två interventionslinjer:

1. Refinansiering av fond 394/81 som förvaltas av SIMEST. Den består av en återfinansiering av en befintlig fond som för närvarande förvaltas av det offentliga organet SIMEST, som ger ekonomiskt stöd till företag, särskilt små och medelstora företag, för att stödja deras internationalisering genom olika verktyg, såsom program för tillträde till utländska marknader och utveckling av e-handel.
2. Leveranskedjornas konkurrenskraft och motståndskraft. Det består av ekonomiskt stöd till företag, genom utvecklingskontraktsinstrumentet, för projekt som rör viktiga strategiska

värdekedjor, såsom program för industriell utveckling, program för miljöskydd, hållbar rörlighet och turismverksamhet.

Ovannämnda interventioner ska genomföras i enlighet med investeringsstrategier i linje med målen i förordning (EU) 2021/241, inbegripet när det gäller tillämpningen av principen om att inte orsaka betydande skada<sup>1</sup>, såsom specificeras närmare i den tekniska vägledningen<sup>2</sup> ”Inga betydande skador” (2021/C58/01).

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01) ska det rättsliga avtalet mellan Italien och den enhet som anförtrots uppgifter eller den finansiella intermediär som ansvarar för finansieringsinstrumentet och finansieringsinstrumentets efterföljande investeringspolicy

- i. kräva tillämpning av kommissionens tekniska vägledning om hållbarhetssäkring för InvestEU-fonden, och
- ii. utesluta följande förteckning över verksamheter och tillgångar från stödberättigande: i) Verksamhet och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning i senare led<sup>1</sup>. II) Verksamheter och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena<sup>2</sup>. III) Verksamhet och tillgångar i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar<sup>3</sup> och anläggningar för mekanisk biologisk behandling<sup>4</sup>. och iv) verksamheter och tillgångar där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. och
- iii. kräva att den förvaltande enheten eller den finansiella intermediären kontrollerar att projekten följer relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning för alla transaktioner, även sådana som är undantagna från hållbarhetssäkring.

#### **Investeringar 7: Nationella fonden för konnektivitet**

Denna åtgärd ska bestå av en offentlig investering i ett bidragssystem, ”den nationella konnektivitetsfonden”, för att stimulera privata investeringar och förbättra tillgången till finansiering i Italiens sektor för infrastruktur för ultrabredband. Ordningen ska fungera genom att bidrag ges direkt till den privata sektorn.

Programmet ska förvaltas av Invitalia S.p.A. som genomförandepartner. Programmet ska omfatta följande produktlinje:

- Ett bidrag till lönsamhetsgapet som kräver minst 30 % privat medfinansiering av projektets totala kostnad.

För att genomföra investeringen i ordningen ska Italien och Invitalia S.p.A. underteckna ett genomförandeavtal som ska innehålla följande:

---

1 Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01).

2 Om den verksamhet som stöds leder till beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena bör en förklaring av skälen till att detta inte är möjligt ges. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

Detta undantag 3 gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

Detta undantag 4 gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

1. Beskrivning av stödordningens beslutsprocess: Det slutliga beslutet om beviljande av bidrag via stödordningen ska fattas av en investeringskommitté eller ett annat relevant motsvarande styrande organ och godkännas med en majoritet av rösterna från medlemmar som är oberoende av regeringen.
2. De viktigaste kraven i den tillhörande bidragspolicyn, som ska omfatta följande:
  - a) En beskrivning av de bidrag som tillhandahållits och de stödberättigade slutliga stödmottagarna.
  - b) Kravet på att alla investeringar som får stöd ska vara ekonomiskt bärkraftiga.
  - c) Kravet på att följa principen om att inte orsaka betydande skada i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01): I synnerhet ska bidragsstrategin utesluta följande förteckning över verksamheter och tillgångar från stödberättigande: i) verksamheter och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning i senare led<sup>5</sup>, ii) verksamheter och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena<sup>6</sup>, iii) verksamheter och tillgångar med anknytning till avfallsdeponier, förbränningsanläggningar<sup>7</sup> och anläggningar för mekanisk biologisk behandling<sup>8</sup>.
  - d) Kravet att programmets slutliga stödmottagare inte ska få stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad.
3. Det belopp som omfattas av genomförandeaftalet, avgiftsstrukturen för genomförandepartnern och kravet på att använda eventuella outnyttjade intäkter från stödordningen, även efter 2026, för samma politiska ändamål.
4. Övervaknings-, revisions- och kontrollkrav, inbegripet
  1. En beskrivning av genomförandepartnerns övervakningssystem för att rapportera om de bidrag som mobiliserats.
  2. En beskrivning av genomförandepartnerns förfaranden som ska säkerställa förebyggande, upptäckt och korrigering av bedrägerier, korruption och intressekonflikter.
  3. Skyldigheten att kontrollera att varje insats är stödberättigande i enlighet med kraven i genomförandeaftalet innan bidrag beviljas för en insats.
  4. Skyldigheten att utföra riskbaserade efterhandsrevisioner i enlighet med en revisionsplan från Invitalia S.p.A. Dessa revisioner ska verifiera i) att kontrollsystemen är effektiva, inbegripet upptäckt av bedrägerier, korruption och intressekonflikter, II) efterlevnad av principen om att inte orsaka betydande skada och reglerna för statligt stöd, och iii) att kravet

---

<sup>5</sup> Med undantag för a) tillgångar och verksamheter inom el- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och b) verksamheter och tillgångar enligt led ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb övergång till en fossilfri drift.

<sup>6</sup> Om den verksamhet som stöds leder till prognostiserade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena ska en förklaring av skälen till varför detta inte är möjligt ges. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

<sup>7</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

<sup>8</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

på att de slutliga stödmottagarna inte har fått stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad respekteras. Revisionerna ska också kontrollera transaktionernas laglighet och att villkoren i det tillämpliga genomförandeaftalet och bidragsaftalet följs.

## Investeringar 8: InvestEU:s medlemsstatskomponent

Denna åtgärd ska bestå av en offentlig investering i InvestEU:s medlemsstatskomponent för att stimulera privata investeringar och förbättra tillgången till finansiering i sektorer som kan omfatta men inte är begränsade till tillverkning och byggverksamhet. Bidraget till InvestEU:s medlemsstatskomponent ska användas för att stärka konkurrenskraften hos små och medelstora företag, andra företag och den italienska ekonomin i stort, till exempel genom stöd till sociala och hållbara infrastrukturprojekt samt initiativ inom forskning, innovation och digitalisering. Denna finansiella produkt ska fungera genom att till exempel tillhandahålla garantier, lån och eget kapital direkt eller genom mellanhänder till den privata sektorn samt till enheter inom den offentliga sektorn som bedriver liknande verksamhet.

Ett garantiavtal mellan kommissionen och en (eller flera) genomförandepartner, som valts ut i enlighet med de relevanta bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/523 av den 24 mars 2021 om inrättande av InvestEU-programmet och om ändring av förordning (EU) 2015/1017, ska träda i kraft.

Italien ska underteckna en överenskommelse om medverkan med Europeiska kommissionen som ska innehålla följande:

- Föreslagna genomförandepartner.
- Kravet på efterlevnad av den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2023/C111). Vid behov ska följande förteckning över verksamheter och tillgångar undantas från stödberättigande i de ändrade garantiavtalen: i) Verksamhet och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning i senare led<sup>9</sup>. II) Verksamheter och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena<sup>10</sup>. III) Verksamhet och tillgångar i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar<sup>11</sup> och anläggningar för mekanisk biologisk behandling<sup>12</sup>.
- En beskrivning av det övervakningssystem som ska användas för att rapportera om de medel som mobiliseras.

---

<sup>9</sup>Med undantag för a) projekt inom el- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och b) verksamheter och tillgångar enligt led ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb övergång till en fossilfri drift.

<sup>10</sup> Om den verksamhet som stöds leder till prognostiserade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena ska en förklaring av skälen till varför detta inte är möjligt ges. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447

<sup>11</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan materialåtervinnas eller befintliga anläggningar, om åtgärderna syftar till att öka energieffektiviteten, fanga in avgaser för lagring eller användning eller återvinna material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller till en förlängning av anläggningarnas livslängd, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå

<sup>12</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, om åtgärderna syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiering till materialåtervinningsförfaranden av separerat avfall för kompostering av biologiskt avfall och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller till en förlängning av anläggningarnas livslängd, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå

### **Investeringar 9: Uppskalningsåtgärd: Omställning 4.0**

Syftet med åtgärden är att stödja den digitala omvandlingen av företag genom att uppmuntra privata investeringar i tillgångar och verksamheter som stöder digitalisering. Åtgärden består av en skattelättnadsordning.



#### B.4 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

| Löpnummer | Åtgärd                                                              | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                     | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                                  | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |           | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                     |               |                                                                          |                                                                                        | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål       | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                             |
| M1C2-15   | Investeringar 2: Innovation och teknik inom mikroelektronik         | Måltavla      | Produktionskapacitet för kiselkarbidsubstrat                             | INGEN                                                                                  | Antal                              | 0         | 197 028   | FRÅGA 2                             | 2026 | Förverkligande av en ytterligare produktionskapacitet på minst 197 028 8-tums kiselkarbidsubstrat/år.                                                                                                                                       |
| M1C2-16   | Investeringar 3: Snabba internetanslutningar (ultrabredband och 5G) | Milstolpe     | Tilldelning av alla offentliga kontrakt för snabbare uppkopplingsprojekt | Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för snabbare uppkopplingsprojekt | INGEN                              | INGEN     | INGEN     | FRÅGA 2                             | 2022 | Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för snabbare anslutningsprojekt, som ska bestå av i) "Italia a 1 Giga", ii) "Italia 5G", iii) "Uppkopplade skolor", iv) "anslutna vårdinrättningar". och v) "Uppkopplade mindre öar". |
| M1C2-17   | Investeringar 3: Snabba internetanslutningar (ultrabredband och 5G) | Måltavla      | Husnummer med konnektivitet på 1 Gbps                                    | INGEN                                                                                  | Antal                              | 0         | 2 692 905 | FRÅGA 2                             | 2026 | Minst 2 692 905 bostadshus (varav minst 266 782 spridda hushåll, dvs. belägna i avlägsna områden) som är anslutna till minst 1 Gbit/s via fiber till hemmet/byggnad (FTTH/B), fast trådlös åtkomst (FWA)                                    |
| M1C2-18   | Investeringar 3: Snabba internetanslutningar (ultrabredband och 5G) | Måltavla      | Skolbyggnader och vårdinrättningar med konnektivitet på 1 Gbps           | INGEN                                                                                  | Antal                              | 0         | 17 700    | FRÅGA 2                             | 2026 | Minst ytterligare 9 000 skolor och 8 700 offentliga hälso- och sjukvårdsinrättningar med minst 1 Gbps uppkoppling.                                                                                                                          |

| Löpnummer | Åtgärd                                                              | Hållpunkt/Mål<br>I | Namn                                                                        | Kvantitativa<br>indikatorer<br>(för delmål)                                               | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |        | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                     |                    |                                                                             |                                                                                           | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål    | Kvartal                                   | Året |                                                                                                                                                                                            |
| M1C2-19   | Investeringar 3: Snabba internetanslutningar (ultrabredband och 5G) | Måltavla           | Öar med ultrabredband skonnektivitet                                        | INGEN                                                                                     | Antal                                 | 0         | 18     | FRÅGA 4                                   | 2024 | Minst ytterligare 18 öar som saknar fiberförbindelser till kontinenten med ultrabredbandsuppkoppling genom nya optiska backhaul.                                                           |
| M1C2-20   | Investeringar 3: Snabba internetanslutningar (ultrabredband och 5G) | Måltavla           | Landsvägar och korridorer som möjliggörs med 5G-täckning                    | INGEN                                                                                     | Antal                                 | 0         | 12 600 | FRÅGA 2                                   | 2026 | Minst ytterligare 12 600 km landsväg och korridorer möjliggörs med 5G-täckning.                                                                                                            |
| M1C2-21   | Investeringar 3: Snabba internetanslutningar (ultrabredband och 5G) | Måltavla           | Områden med marknadsmiss lyckande som möjliggörs med 5G-täckning            | INGEN                                                                                     | Antal                                 | 0         | 1 400  | FRÅGA 2                                   | 2026 | Minst ytterligare 1 400 kvadratkilometer marknadsmisslyckande befolkade områden med 5G-täckning, varav minst 500 kvadratkilometer med 5G-täckning.                                         |
| M1C2-22   | Investeringar 4: Satellitteknik och rymdekonomi                     | Milstolpe          | Tilldelning av alla offentliga kontrakt för satellitteknik- och rymdprojekt | Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för satellitteknik- och rymdprojekt | INGEN                                 | INGEN     | INGEN  | FRÅGA 1                                   | 2023 | Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för satellitteknik och rymdprojekt, som ska bestå av i) Satcom, ii) jordobservation, iii) rymdfabrik och iv) ekonomi i omloppsbanan. |

| Löpnummer | Åtgärd                                                 | Hållpunkt/Mål<br>I | Namn                                  | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                                     | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                        |                    |                                       |                                                                                              | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M1C2-23a  | Investeringar 4:<br>Satellit teknik och<br>rymdekonomi | Milstolpe          | Satellit teknik<br>och<br>rymdprojekt | Slutrapporter<br>för<br>satellit teknik-<br>och<br>rymdprojekt<br>och bevis på<br>överföring | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA<br>2                             | 2026 | <p>Slutrapporter lämnas för följande verksamheter:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SATCOM: skapande av teknik och system med dubbla användningsområden som ska användas för tillhandahållande av mycket säkra satellitkommunikationstjänster för statlig användning.</li> <li>2. Jordobservation, som består av i) verksamhet i tidigare led: inbegripet specifikation, utformning, tillverkning av en multisensorkonstellation av konstellationer för fjärranalys (syntetisk aperturradar [SAR], hyperspektral, optisk) och upphandling av uppskjutningar med fokus på övervakning av land, hav och atmosfär. minst en konstellation eller ett koncepttest av konstellationer befinner sig i omloppsbana ii) nedströmsaktiviteter: CyberItaly Project, Marketplace och tillhörande tjänster.</li> <li>3. Rymdfabrik, bestående av två delprojekt: i) Rymdfabrik 4.0: (integrerade linjer för tillverkning,</li> </ol> |

| Löpnnummer | Åtgärd                                                                                     | Hållpunkt/Må<br>I | Namn                                                                                | Kvantitativa<br>indikatorer<br>(för delmål)                                                  | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                            |                   |                                                                                     |                                                                                              | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                   | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                                                                                            |                   |                                                                                     |                                                                                              |                                       |           |       |                                           |      | <p>montering, integration och provning (M-AIT) av små satelliter). II) Tillgång till rymden: R &amp; D och prototyputveckling för förverkligande av grön teknik för framtida generationer av dragfordon och bärraketer.</p> <p>4. Ekonomi i omloppsbana: verksamhet för en demonstrator för underhållsteknik i omloppsbana. ökning av den nationella kapaciteten för rymdövervakning och spårning (SST). utformning och tillverkning av tillgångar för förvärv, förvaltning och tillhandahållande av datatjänsten till stöd för rymdtrafikledningsverksamhet.</p> <p>Betalningsorder till ett sammanlagt värde av minst 1 340 000 000 EUR ska utfärdas till de verkställande organen.</p> |
| M1C2-26    | Investeringar 5.1: Refinansiering och ommodellering av fond 394/81 som förvaltas av SIMEST | Milstolpe         | Ikraftträdande av återfinansieringen av fond 394/81 och antagande av investeringspo | Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagdekretet om återfinansiering av bidraget | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA<br>3                                | 2021 | <p>Lagdekretet ska innehålla bestämmelser om refinansiering av bidrags- och lånedelen av fond 394/81. Fondens styrelse ska godkänna ett beslut om investeringsstrategin.</p> <p>I den investeringspolicy som är kopplad till refinansieringen av fond 394/81 ska</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Löpnummer | Åtgärd | Hållpunkt/Mål<br>I | Namn    | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                                                                                                             | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------|--------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |        |                    |         |                                                                                                                                                                      | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                                   | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |        |                    | litiken | och lånedelen<br>av fond<br>394/81<br><br>Godkännande<br>av styrelsens<br>beslut om<br>urvalskriterier<br>för de projekt<br>som ska<br>finansieras Ej<br>tillämpligt |                                       |           |     |                                           |      | <p>minst följande fastställas: i) De understödda projektens art och omfattning, som ska vara i linje med målen i förordning (EU) 2021/241. kravspecifikationerna ska innehålla kriterier för stödberättigande för att säkerställa efterlevnad av den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) för projekt som får stöd inom ramen för denna åtgärd genom användning av hållbarhetssäkring, en uteslutningsförteckning och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå, ii) typen av insatser som får stöd, iii) de berörda stödmottagarna, med en stor andel små och medelstora företag, och deras kriterier för stödberättigande, iv) bestämmelser för att återinvestera potentiella återflöden för liknande politiska mål, även efter 2026, om de inte återanvänds för att återbetala räntor som härrör från lån som tillhandahålls enligt förordning (EU) 2021/241.</p> <p>I avtalet med den förvaltande enheten eller finansiella intermediären ska det krävas användning av den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande</p> |

| Löpnnummer | Åtgärd                                                                                                 | Hållpunkt/Mål<br>I | Namn                                                                                                            | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                              | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                        |                    |                                                                                                                 |                                                                       | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                   | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                                        |                    |                                                                                                                 |                                                                       |                                       |           |       |                                           |      | skada" (2021/C58/01).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M1C2-27    | Investeringar 5.1:<br>Refinansiering och<br>ommodellering av fond<br>394/81 som förvaltas av<br>SIMEST | Måltavla           | Små och<br>medelstora<br>företag som<br>fick stöd från<br>fond 394/81                                           | INGEN                                                                 | Antal                                 | 0         | 4 000 | FRÅGA<br>4                                | 2021 | Minst ytterligare 4 000 små och<br>medelstora företag fick stöd från fond<br>394/81 från och med den 1 januari 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M1C2-28    | Investeringar 5.2:<br>Leveranskedjornas<br>konkurrenskraft och<br>motståndskraft                       | Milstolpe          | Ikraftträdande<br>av ett dekret<br>som<br>innehåller<br>investeringspo-<br>licyn för<br>utvecklingsavt-<br>alen | Bestämmelse<br>i lagen som<br>anger att<br>dekretet<br>träder i kraft | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA<br>1                                | 2022 | I utvecklingskontraktens<br>investeringspolicy ska åtminstone<br>följande fastställas: i) De understödda<br>projektens art och omfattning, som ska<br>vara i linje med målen i förordning (EU)<br>2021/241. kravspecifikationerna ska<br>omfatta kriterier för stödberättigande för<br>att säkerställa överensstämmelse med<br>den tekniska vägledningen "Orsaka<br>ingen betydande skada" (2021/C58/01)<br>för projekt som får stöd inom ramen för<br>denna åtgärd genom användning av<br>hållbarhetssäkring, en förteckning över<br>uteslutningar och kravet på efterlevnad<br>av relevant EU-lagstiftning och nationell<br>miljölagstiftning, ii) den typ av insatser<br>som får stöd, iii) de berörda<br>stödmottagarna och deras stödkriterier,<br>iv) bestämmelser för att återinvestera<br>potentiella återflöden för liknande<br>politiska mål, även efter 2026, om de inte<br>återanvänds för att betala tillbaka lån |

| Löpnnummer | Åtgärd                                                                  | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                          | Kvantitativa indikatorer (för delmål)              | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                         |               |                                                                                               |                                                    | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |                                                                         |               |                                                                                               |                                                    |                                    |           |       |                                     |      | enligt förordning (EU) 2021/241.<br><br>I avtalet med den förvaltande enheten eller finansiella intermediären ska det krävas användning av den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01).                                                                                                                                   |
| M1C2-29    | Investeringar 5.2: Leveranskedjornas konkurrenskraft och motståndskraft | Måltavla      | Godkända utvecklingsavtal                                                                     | INGEN                                              | Antal                              | 0         | 40    | FRÅGA 4                             | 2023 | Minst 40 utvecklingsavtal har godkänts, i enlighet med deras investeringspolicy. För att målet ska kunna uppnås på ett tillfredsställande sätt krävs också att minst 1 500 miljoner euro i investeringar aktiveras.                                                                                                                                  |
| M1C2-30    | Investeringar 7: Nationella fonden för konnektivitet                    | Milstolpe     | Genomförandeavtal                                                                             | Ikraftträdande av genomförandeavtalet              | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2025 | Ikraftträdande av genomförandeavtalet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M1C2-31    | Investeringar 7: Nationella fonden för konnektivitet                    | Milstolpe     | Rättsliga avtal som undertecknats med slutliga stödmottagare och slutförande av investeringar | Undertecknade rättsliga avtal och överlåtelseintyg | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                             | 2026 | Invitalia S.p.A. ska ha ingått rättsliga bidragsavtal med slutliga stödmottagare för ett belopp som är nödvändigt för att använda 100 % av investeringen från faciliteten för återhämtning och resiliens till programmet (med beaktande av förvaltningsavgifter).<br><br>Italien ska överföra 733 402 818 EUR till Invitalia S.p.A. för faciliteten. |

| Löpnummer | Åtgärd                                               | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                                    | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |        | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                      |               |                                                                                                                         |                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål    | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M1C2-32   | Investeringar 8: InvestEU:s medlemsstatskomponent    | Milstolpe     | Undertecknande av bidragsavtalet mellan Italiens regering och Europeiska kommissionen                                   | Undertecknande av bidragsavtalet      | INGEN                              | INGEN     | INGEN  | FRÅGA 1                             | 2026 | Undertecknande av bidragsavtalet mellan Italiens regering och Europeiska kommissionen till ett belopp av 500 000 000 EUR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M1C2-33   | Investeringar 8: InvestEU:s medlemsstatskomponent    | Måltavla      | Finansierings- eller investeringstransaktioner som godkänts av InvestEU:s investeringskommitté.                         | INGEN                                 | Procent                            | 0         | 100    | FRÅGA 2                             | 2026 | Finansierings- eller investeringstransaktioner som uppgår till 100 % av de totala medel från faciliteten för återhämtning och resiliens som tilldelats instrumentet ska ha godkänts av InvestEU:s investeringskommitté.                                                                                                                                                                                                                                            |
| M1C2-34   | Investeringar 9: Uppskalningsåtgärd: Omställning 4.0 | Måltavla      | Skattelättnader enligt övergångsbestämmelser 4.0 som beviljats företag på grundval av dokument som lades fram 2021–2026 | INGEN                                 | Antal                              | 0         | 50 942 | FRÅGA 2                             | 2026 | Minst 50 942 skattelättnader enligt Transition 4.0 har beviljats företag för 4.0 materiella anläggningstillgångar, 4.0 immateriella kapitalvaror, immateriella standardkapitalvaror, forskning, utveckling och innovation. Ett skattetillgodohavande ska anses beviljat om en skattedeklaration lämnas in eller om ifyllandeblanketter för åren 2024 och 2025 lämnas in till Gestore Servizi Energetici (nedan kallat GSE). Skattedekclarationer ska lämnas mellan |



| Löpnummer | Åtgärd | Hållpunkt/Mål<br>I | Namn | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------|--------------------|------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |        |                    |      |                                          | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |        |                    |      |                                          |                                       |           |     |                                        |      | <p>den 1 januari 2021 och den 31 december 2024. För företag vars beskattningsår inte motsvarar kalenderåret ska slutet av den berörda perioden för uppvisande av skattedeklarationer avseende alla ovannämnda skatteavdrag förlängas från och med den 31 december 2024 till och med den 30 november 2025.</p> <p>Ifyllandeformulären ska lämnas in till GSE senast den 31 januari 2026.</p> <p>Inga företag som är verksamma inom de verksamhetssektorer som identifieras genom ATECO-koderna 05, 06, 07 och 09 ska beaktas för målet. När det gäller investeringar i 4.0 materiella anläggningstillgångar samt i utvecklings- och innovationsverksamhet finns det dessutom inga företag som är verksamma inom de verksamhetssektorer som anges i ATECO-kod 30. 22, 29, 38, 41, 42, 43, 17, 01, 50, 19, 20, 51, 24, 49, 23 och 35 ska beaktas för målet.</p> |

## C. OMRÅDE 1 KOMPONENT 3: Turism och kultur 4.0

Denna del av den italienska planen för återhämtning och resiliens är inriktad på att blåsa nytt liv i två sektorer som drabbats hårt av covidkrisen: kultur och turism. Åtgärderna med anknytning till kultursektorn syftar till att göra kulturplatser mer tillgängliga både digitalt och fysiskt, mer energieffektiva och säkrare med avseende på naturkatastrofer, att stödja återhämtningen i den kulturella och den kreativa sektorn, bland annat genom att stödja små kulturplatser och landsbygdsarkitekters attraktionskraft och stärka den territoriella sammanhållningen. Tre uppsättningar åtgärder planeras: i) insatser för att utveckla kulturarvet för nästa generation, inbegripet investeringar för den digitala omställningen och för att förbättra kulturplatserns energieffektivitet, ii) kulturledd förnyelse av små historiska platser, religiöst arv och landsbygdsarv, III) Insatser för den kulturella och den kreativa sektorn 4.0. Åtgärder med anknytning till turism syftar till att öka sektorns konkurrenskraft, bland annat genom att minska sektorns fragmentering och öka stordriftsfördelarna, förbättra och uppgradera hotell- och restaurangbranschens standarder, uppmuntra digital innovation och aktörernas användning av ny teknik samt stödja sektorns gröna omställning. I detta avseende planeras åtgärder för att stödja företag, inbegripet små och medelstora företag, som är verksamma inom turismsektorn och turistföretag, bland annat genom investeringar i digitala verktyg.

Investeringarna och reformerna inom ramen för denna del ska bidra till att uppfylla de landsspecifika rekommendationer som riktats till Italien, särskilt behovet av att "främja privata investeringar för att främja den ekonomiska återhämtningen och inrikta investeringarna på den gröna och digitala omställningen" (de landsspecifika rekommendationerna 3 och 2020). De stöder också social och territoriell sammanhållning och den italienska ekonomins konkurrenskraft, samtidigt som de främjar turismsektorns digitalisering och hållbarhet.

### C.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

#### **Investering 1.1 Den digitala strategin och plattformar för kulturarv**

Syftet med denna åtgärd är att digitalisera det italienska kulturarvet och ge tillgång till kulturresurser och digitala tjänster. Åtgärden består i att skapa en digital infrastruktur för att samla in, integrera och behålla digitala resurser och göra dem tillgängliga för allmänheten via särskilda plattformar.

#### **Investeringar 1.2: Avlägsnande av fysiska och kognitiva hinder i museer, bibliotek och arkiv för att möjliggöra bredare tillgång till och deltagande i kultur.**

Syftet med denna åtgärd är att möjliggöra fysisk och kognitiv tillgång till ett antal italienska kulturinstitutioner. Åtgärden består i att undanröja arkitektoniska och kognitiva hinder vid italienska kulturinstitutioner.

#### **Investeringar 1.3: Förbättra energieffektiviteten på biografer, teatrar och museer**

Syftet med denna åtgärd är att öka energieffektiviteten i kulturella och kreativa lokaler, såsom offentliga och privata museer, biografer och teatrar. Åtgärden består av energieffektivitetsåtgärder i kulturella och kreativa lokaler.

#### **Reform 3.1: Antagande av minimimiljökriterier för kulturevenemang**

Syftet med reformen är att förbättra kulturevenemangens ekologiska fotavtryck (t.ex. utställningar, festivaler, kulturevenemang och musikevenemang) genom att inkludera sociala och miljömässiga kriterier i offentlig upphandling av kulturella evenemang som finansieras, främjas eller organiseras av den offentliga myndigheten.

#### **Investeringar 3.3: Kapacitetsuppbyggnad för kulturaktörer för att hantera den digitala och gröna omställningen.**

Det övergripande målet för investeringen är att stödja återhämtningen inom den kulturella och den kreativa sektorn. Detta består av två inlägg.

Den första insatsen (stöd till återhämtning av kulturell verksamhet genom att uppmuntra innovation och användning av digital teknik i hela värdekedjan) syftar till att hjälpa kulturella och kreativa aktörer att genomföra digitala strategier och öka sin förvaltningskapacitet.

Den andra insatsen (Främja en grön strategi i hela den kulturella och kreativa kedjan) syftar till att uppmuntra en miljömässigt hållbar strategi i hela kedjan, minska det ekologiska fotavtrycket och främja innovativ och inkluderande ekodesign, även inom ramen för den cirkulära ekonomin, för att styra allmänheten mot ett mer ansvarsfullt miljöbeteende.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska kriterierna för stödberättigande i kravspecifikationerna för kommande ansökningsomgångar utesluta följande verksamheter: i) Verksamhet med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning nedströms<sup>13</sup>. II) Verksamhet inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena<sup>14</sup>. III) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar<sup>15</sup> och anläggningar för mekanisk biologisk behandling<sup>16</sup>. verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. I kravspecifikationen ska det dessutom anges att endast verksamheter som överensstämmer med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut.

#### **Investeringar 4.1: Digitala knutpunkter för turism**

Syftet med denna åtgärd är att göra det möjligt för hela turismekosystemet att öka, integrera och sprida sitt eget utbud. Åtgärden består i att skapa en digital knutpunkt för turism som är tillgänglig via en särskild webbplatsform.

#### **Reform 4.1: Förordning om yrkena turistguider**

Investeringen i det digitala turistcentrumet kompletteras med en reform för att rationalisera reglerna för turistguider. Genom åtgärden inrättas, med vederbörlig hänsyn till lokala bestämmelser, en yrkesorganisation för turistguider och deras ursprungsområde. En systematisk och enhetlig tillämpning av reformen skulle göra det möjligt att reglera de grundläggande principerna för yrket och att standardisera servicenivåerna inom hela det nationella territoriet, vilket skulle få positiva effekter på marknaden. Reformen ska omfatta utbildning och vidareutbildning för att på bästa sätt stödja erbjudandet.

---

<sup>13</sup> Med undantag för a) projekt inom ramen för denna åtgärd inom el- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och b) verksamheter och tillgångar enligt led ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb övergång till en fossilbränslefri drift.

<sup>14</sup> Om den verksamhet som stöds leder till beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena bör en förklaring av skälen till att detta inte är möjligt ges. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

<sup>15</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

<sup>16</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

## C.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

| Löpnnummer | Åtgärd                                                                                                                                                        | Hållpunkt /Mål | Namn                                                                                                                            | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |            | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                 |                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål        | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M1C3-2     | Investering 1.1 – Den digitala strategin och plattformar för kulturarv                                                                                        | Måltavla       | Publicerade digitala medieresurser                                                                                              | INGEN                                 | Antal                              | 0         | 65 000 000 | FRÅGA 4                             | 2025 | Minst 65 000 000 digitala medieresurser ska offentliggöras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M1C3-3     | Investering – 1.2 Avlägsnande av fysiska och kognitiva hinder i museer, bibliotek och arkiv för att möjliggöra bredare tillgång till och deltagande i kultur. | Måltavla       | Insatser för att avlägsna fysiska och kognitiva hinder i museer, monument, arkeologiska områden och parker, arkiv och bibliotek | INGEN                                 | Antal                              | 0         | 617        | FRÅGA 2                             | 2026 | Intyg om slutförande av arbeten ska utfärdas för minst 617 museer, monument, arkeologiska områden och parker, arkiv och bibliotek.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M1C3-4     | Investering – 1.3 Förbättra energieffektiviteten i biografer, teatrar och museer                                                                              | Måltavla       | Inläggen på statliga museer och kulturplatser, teaterhallar och biografer avslutade (första omgången)                           | INGEN                                 | Antal                              | 0         | 80         | FRÅGA 3                             | 2023 | Indikatorn avser antalet insatser som slutförts, vilket bevisas genom certifieringen av det regelbundna genomförandet av arbetena.<br><br>Den typ av insatser som ska fyllas i omfattar följande:<br><br>- teknisk och ekonomisk och finansiell planering, energibesiktningar, inledande miljöanalyser, miljökonsekvensbedömningar, lättnader och bedömningar som syftar till att identifiera kritiska frågor, identifiera |

| Löpnnummer | Åtgärd                                                                           | Hållpunkt /Mål | Namn                                                                                                | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                  |                |                                                                                                     |                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                                                                                  |                |                                                                                                     |                                       |                                    |           |     |                                     |      | <p>efterföljande åtgärder för att förbättra energiprestanda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- insatser på klimatskalet.</li> <li>- åtgärder för utbyte/förvärv av utrustning, verktyg, system, anordningar, digital tillämpningsprogramvara samt kompletterande instrument för deras drift, förvärv av patent, licenser och know-how.</li> <li>- installation av intelligenta system för fjärrstyrning, reglering, förvaltning, övervakning och optimering av energiförbrukningen (smarta byggnader) och förorenande utsläpp även genom användning av teknikmixer.</li> </ul> |
| M1C3–5     | Investering – 1.3 Förbättra energieffektiviteten i biografer, teatrar och museer | Måltavla       | Inläggen på statliga museer och kulturplatser, teaterhallar och biografer avslutas (andra omgången) | INGEN                                 | Antal                              | 80        | 420 | FRÅGA 4                             | 2025 | <p>Intyg om slutförande av bygg- och anläggningsarbeten ska utfärdas för minst 340 interventioner, inbegripet för</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. teknisk och ekonomisk och finansiell planering, energibesiktningar, inledande miljöanalyser, miljökonsekvensbedömningar, lättnader och bedömningar som syftar till att identifiera kritiska frågor, identifiera efterföljande åtgärder för att förbättra energiprestanda.</li> <li>2. insatser på klimatskalet.</li> </ol>                                                                                                |

| Löpnnummer | Åtgärd                                                | Hållpunkt /Mål | Namn                                                                                                                                                     | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                                                                      | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                       |                |                                                                                                                                                          |                                                                                                                            | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                                                       |                |                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                    |           |       |                                     |      | <p>3. åtgärder för utbyte/förvärv av utrustning, verktyg, system, anordningar, digital tillämpningsprogramvara samt kompletterande instrument för deras drift, förvärv av patent, licenser och know-how.</p> <p>4. installation av intelligenta system för fjärrstyrning, reglering, förvaltning, övervakning och optimering av energiförbrukningen (smarta byggnader) och förorenande utsläpp även genom användning av teknikmixer.</p>                                                                                                                                                                          |
| M1C3–6     | Reform – 3.1 Minimimiljökriterier för kulturevenemang | Milstolpe      | Ikraftträdande av ett dekret om fastställande av sociala och miljömässiga kriterier vid offentlig upphandling av offentligt finansierade kulturevenemang | Bestämmelse i dekretet om ikraftträdande av dekret om antagande av minimimiljökriterier för kulturevenemang Ej tillämpligt | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2022 | <p>Kriterier ska antas för följande aspekter: minskad användning av papper och trycksaker, användning av miljövänliga material, fasuppställning med återvunnet och återanvänt material och hållbar inredning, produkter med låg miljöpåverkan, val av plats på grundval av skyddet av den biologiska mångfalden, cateringtjänster med låg miljöpåverkan, transport för att nå evenemanget och transport av material, energiförbrukning för anordnandet av evenemanget.</p> <p>Sociala kriterier som främjar tillgänglighet och inkludering ska omfatta följande: främjande av tillgänglighet för personer med</p> |

| Löpnnummer | Åtgärd                                                                                                         | Hållpunkt /Mål | Namn                                                                                                                                                                                | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                                                                        | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                    |           |       |                                     |      | <p>funktionsnedsättning, främjande av möjligheter till ungdomssysselsättning, långtidsarbetslösa, personer som tillhör missgynnade grupper (t.ex. migrerande arbetstagare och etniska minoriteter) och personer med funktionshinder. att säkerställa lika tillgång till upphandling för företag vars ägare eller anställda tillhör etniska grupper eller minoritetsgrupper, såsom kooperativ, sociala företag och ideella organisationer. främjande av "anständigt arbete", dvs. rätten till produktivt och fritt valt arbete, grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, anständiga löner, socialt skydd och social dialog.</p> <p>Reformen ska omfatta kulturella evenemang såsom utställningar, festivaler och scenkonst.</p> |
| M1C3–7     | Investering – 3.3 Kapacitetsuppbyggnad för kulturaktörer för att hantera den digitala och gröna omställningen. | Milstolpe      | Tilldelning av alla offentliga kontrakt med den genomförande organisationen/stödmottagarna för alla insatser för att hantera den digitala och gröna omställningen för kulturaktörer | Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för de organisationer och nätverk som ska ansvara för genomförandet av | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2023 | <p>De utvalda genomförandeorganen ska vara specialiserade organisationer eller nätverk som har kompetens och erfarenhet både på utbildningsområdet och inom kulturproduktion, miljö, kulturförvaltning och utbildning.</p> <p>Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för projekt som valts ut inom ramen för de konkurrensutsatta ansökningsomgångarna ska ske i enlighet med den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av</p>                                                                                                                                                                                                |

| Löpnnummer | Åtgärd                                            | Hållpunkt /Mål | Namn                                                                  | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                                               | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                   |                |                                                                       |                                                                                                     | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                                                   |                |                                                                       | kapacitetsuppbyggnadsverksamheten                                                                   |                                    |           |       |                                     |      | relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M1C3–8     | Investering – 4.1 Digitala knutpunkter för turism | Milstolpe      | Tilldelning av kontrakt för utveckling av portalen för digital turism | Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för utveckling av portalen för digital turism | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2021 | <p>Meddelande om tilldelning av (alla) offentliga kontrakt för utveckling av portalen för digital turism.</p> <p>Portalen för digital turism ska uppgradera den nuvarande Italia-portalen genom att införa ett moln och en öppen arkitektur, vilket i hög grad främjar sammankoppling med ekosystemet. Den uppgraderade portalen ska innehålla följande: skapandet av ett nytt gränssnitt och ett nytt navigationsschema. översyn av layout, struktur och funktioner för avsnitten, sidorna och artiklarna. införande av kartor, flerspråkig förvaltning (vid tidpunkten för bytet kommer portalen att presenteras på italienska och engelska). Integreringen av de övriga språken, som för närvarande stöds, förväntas ske under de månader som omedelbart följer på idrifttagandet.</p> <p>Tilldelning av kontrakt till de projekt som valts ut inom ramen för de konkurrensutsatta ansökningsomgångarna, i enlighet med den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01) genom användning av en förteckning över uteslutna och kravet på efterlevnad av relevant EU-</p> |



| Löpnummer | Åtgärd                                                                           | Hållpunkt /Mål | Namn                                                                   | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                                         | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |        | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                  |                |                                                                        |                                                                                               | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål    | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |                                                                                  |                |                                                                        |                                                                                               |                                    |           |        |                                     |      | lagstiftning och nationell miljölagstiftning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M1C3–9    | Investering 4.1: Digitala knutpunkter för turism                                 | Måltavla       | Registrering av turistoperatörer i den digitala knutpunkten för turism | INGEN                                                                                         | Antal                              | 0         | 20 000 | FRÅGA 2                             | 2024 | Antalet turistoperatörer som är registrerade i navet (vilket kan omfatta, men inte är begränsat till, hotell, researrangör och företag enligt definitionen i ATECO-kod 55.00.00, 56.00.00; 79.00.00 och andra strukturer som hör till sektorn) ska vara minst 20 000.<br><br>Minst 7 400 turistföretag (dvs. 37 % av 20 000) ska vara belägna i söder.                                                                                                 |
| M1C3–10   | Reform av 4.1 års förordning om reglering av yrken som turistguider.             | Milstolpe      | Definition av en nationell standard för turistguider                   | Definitionen av nationell minimistandard ska inte innebära att ett nytt reglerat yrke skapas. | INGEN                              | INGEN     | INGEN  | FRÅGA 2                             | 2024 | Definitionen av nationell minimistandard ska inte innebära att ett nytt reglerat yrke skapas.<br><br>Reformen ska också omfatta utbildning och fortbildning för att bättre stödja erbjudandet. Reformen ska betraktas som en metod för förvärv av en unik yrkeskvalifikation som antagits med enhetliga standarder på nationell nivå genom en nationell lag och efterföljande ministerdekret om genomförande av överenskommelsen om statliga regioner. |
| M1C3–11   | Investering 1.3 – Förbättra energieffektiviteten i biografer, teatrar och museer | Milstolpe      | Kulturministeriets förordning om tilldelning av medel träder i kraft:  | Bestämmelse i dekretet som anger ikraftträdandet av MIC-dekretet om                           | INGEN                              | INGEN     | INGEN  | FRÅGA 2                             | 2022 | Med kulturplatser avses biografer, teatrar och museer.<br><br>(INV. 1.3) för museer och kulturplatser för att förbättra energieffektiviteten genomförs insatsen genom ett erkännande av                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Löpnnummer | Åtgärd | Hållpunkt /Mål | Namn                                                | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                                             | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|--------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |                |                                                     |                                                                                                   | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |        |                | att förbättra energieffektiviteten på kulturområdet | tilldelning av resurser för att förbättra energieffektiviteten på kulturplatser<br>Ej tillämpligt |                                    |           |     |                                     |      | <p>projektförslagen vid det statliga kulturministeriet (MiC) i mål 1-ärendet. I annat fall ska identifieringen av icke-statliga institutioner i mål 2- och mål 3-fall ske genom anbudsförfaranden.</p> <p>Tilldelningen av kontrakt till de projekt som valts ut inom ramen för de konkurrensutsatta ansökningsomgångarna ska ske i enlighet med den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.</p> |

### **C3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet**

#### **Investeringar 4.1: Digitala knutpunkter för turism**

Syftet med denna åtgärd är att göra det möjligt för hela turismekosystemet att öka, integrera och sprida sitt eget utbud. Åtgärden består i att skapa en digital knutpunkt för turism som är tillgänglig via en särskild webbplatsform.

#### **Investeringar 2.1: Attraktionskraften hos små historiska städer**

Syftet med denna åtgärd är att stödja den ekonomiska och sociala utvecklingen i missgynnade områden genom kulturell förnyelse av små städer och i synnerhet tillväxt av lokala ekonomier och turism. Investeringen består i att stödja kulturell, social och turismrelaterad infrastruktur, tjänster och verksamhet.

#### **Investeringar 2.2: Skydd och förbättring av landsbygdens arkitektur och landskap**

Syftet med denna åtgärd är att förbättra landsbygden och dess omgivningar. Åtgärden består i att stödja restaurering av privata byggnader på landsbygden.

#### **Investeringar 2.3: Program för att bevara och renovera historiska parker och trädgårdar**

Syftet med denna åtgärd är att bevara och renovera historiska parker och trädgårdar, bland annat genom att återställa arkitektoniska komponenter eller vegetationskomponenter, säkerställa säkerhet och tillgänglighet, uppgradera tekniska system och förvärva innovativa digitala verktyg för utbildning och besöksstöd. Åtgärden består av renovering av historiska parker och trädgårdar.

#### **Investeringar 2.4: Seismisk säkerhet för gudstjänstlokaler, restaurering av FEC-kulturarv och skyddshamnar för konstverk (återställning)**

Syftet med denna åtgärd är att minska seismiska risker på gudstjänstlokaler. Investeringen består i att införa en plan för förebyggande av jordbävningar, genomföra seismisk eftermontering av gudstjänstbyggnader, återställa kulturarvstillgångar från FEC (*Fondo Edifici di Culto*) och bygga skyddsrum för konstverk.

#### **Investeringar 4.2: Medel för turistföretagens konkurrenskraft**

Åtgärden syftar till att stödja företag som är verksamma inom turismsektorn. Det omfattar ett skatteavdrag för arbeten som syftar till att förbättra logianläggningar, en garantifond för att underlätta tillgången till krediter för företag i sektorn (genom en särskild del av garantifonden för små och medelstora företag), aktivering av EIB:s tematiska fond för turism för att stödja innovativa investeringar i sektorn, en kapitalfond (nationell turistfond) för förnyelse av fastigheter med stor turistpotential. Ett ytterligare finansiellt instrument (FRI-Fondo rotativo) ska komplettera ovannämnda åtgärder för att stödja företag som är verksamma inom turistnäringen. Ovannämnda interventioner ska genomföras i enlighet med investeringsstrategier i linje med målen i förordning (EU) 2021/241, inbegripet när det gäller tillämpningen av principen om att inte orsaka betydande skada, vilket specificeras närmare i de tekniska riktlinjerna för tillämpningen av förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens (2021/C58/01).

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska det rättsliga avtalet och den efterföljande investeringspolicyn för finansieringsinstrumenten

- i. kräva tillämpning av kommissionens tekniska vägledning om hållbarhetssäkring för InvestEU-fonden, och
- ii. uteslut följande förteckning över verksamheter: i) Verksamhet med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning nedströms<sup>17</sup>. II) Verksamhet inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som

---

<sup>17</sup> Med undantag för a) projekt inom ramen för denna åtgärd inom el- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den

uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena<sup>18</sup>. III) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar<sup>19</sup> och anläggningar för mekanisk biologisk behandling<sup>20</sup>. och iv) verksamheter där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. och

- iii. kräva att den förvaltande enheten eller den finansiella intermediären kontrollerar att projekten följer relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning för alla transaktioner, även sådana som är undantagna från hållbarhetssäkring.

### **Investeringar 3.2: Utveckling av filmindustrin (projektet Cinecittà)**

Syftet med denna åtgärd är att stärka den italienska filmsektorns och audiovisuella sektorns konkurrenskraft. Investeringen består i att renovera studior och bygga nya, förbättra produktionsverksamheten. Detta kan omfatta, men är inte begränsat till, användning av ny teknik, bevarande och digitalisering av det audiovisuella arvet vid Experimental Centre for Cinematography samt förstärkning av yrkesprofiler och kompetens inom sektorn genom utbildningsverksamhet som genomförs av Cinecittà och Experimental Centre for Cinematography.

### **Investeringar 4.3: Caput Mundi Next Generation EU för stora turistevenemang.**

Syftet med denna åtgärd är att förbättra upplevelsen av stora turistevenemang och turismens hållbarhet genom renovering av monument, skapande av turist- och kulturalternativ med avseende på befolkade områden, digitalisering av kultur- och turisttjänster och förbättring av grönområden. Investeringen består i antagande och genomförande av programmet "Caput Mundi", vilket innebär restaurering av kulturella och historiska tillgångar, renovering av grönområden och historiska anläggningar samt skapande av digitala tjänster för turism.

---

tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och b) verksamheter och tillgångar enligt led ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb övergång till en fossilbränslefri drift.

<sup>18</sup> Om den verksamhet som stöds leder till beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena bör en förklaring av skälen till att detta inte är möjligt ges. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

<sup>19</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

<sup>20</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

#### C.4 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                 | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                                                                        | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                                                          | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |        | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                |               |                                                                                                                                                             |                                                                                                                   | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål    | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M1C3–9a    | Investering 4.1:<br>Digitala knutpunkter för turism            | Måltavla      | Registrering av företag, inklusive enskilda aktörer, i den digitala knutpunkten för turism och tillgång till tjänster i den digitala knutpunkten för turism | INGEN                                                                                                             | Antal                                 | 20 000    | 35 000 | FRÅGA 4                             | 2025 | <p>Minst 35 000 företag, inklusive enskilda operatörer, ska vara registrerade i EIAH.</p> <p>Följande tjänster ska vara tillgängliga i den digitala knutpunkten för turism:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunikationsjänster för företag, inklusive enskilda operatörer, för att erbjuda dem.</li> <li>• Verktyg för dataanalys och prediktiva modeller till stöd för datadrivet beslutsfattande.</li> <li>• Utbildning för kompetenshöjning och omskolning.</li> <li>• Tjänster för små och medelstora företag för att stödja innovation.</li> </ul> |
| M1C3–12    | Investering 2.1 – attraktionskraft hos en liten historisk stad | Milstolpe     | Kulturministeriets förordning om tilldelning av resurser till kommuner för att göra små historiska städer attraktiva                                        | Bestämmelse i dekretet som anger ikraftträdandet av kulturministeriets förordning om tilldelning av resurser till | INGEN                                 | INGEN     | INGEN  | FRÅGA 2                             | 2022 | <p>Kulturministeriets förordning ska tilldela kommunerna resurser för att göra små historiska städer attraktiva.</p> <p>De kommuner som deltar för att göra små historiska städer mer attraktiva hänvisar till de 250 kommuner/byar som har översänt interventionsprogrammen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering) | Hållpunkt/Mål | Namn | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                              | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|------------------------------------------------|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                |               |      |                                                                       | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                                                |               |      | kommuner för att göra små historiska städer attraktiva Ej tillämpligt |                                       |           |     |                                        |      | <p>till kulturministeriet.</p> <p>Urvalskriterierna för de 250 byarna (Inv. 2.1) delas av MiC, Regioner, ANCI och Interna områden som preliminärt ska de identifiera de territoriella områden som kan komma i fråga för (INV2.1) på grund av komplementariteten mellan de olika programmen. Därefter ska byarna väljas ut på grundval av a) territoriella, ekonomiska och sociala kriterier (statistiska indikatorer) b) projektets förmåga att påverka turismens attraktionskraft och öka kulturdeltagandet. De statistiska indikatorer som beaktas är följande: demografisk storlek (kommuner med pop. &lt; 5 000 inhab.) och trend. turistflöden, museibesökare. samstämmigheten i turistutbudet (hotell och andra hotell, B &amp; B, rum och logi för uthyrning). kommunens demografiska utveckling, befolkningens grad av kulturellt deltagande. samstämmigheten mellan företag inom kultur, kreativitet och turism (vinstdrivande och icke vinstdrivande) och därmed sammanhängande anställda.</p> <p>Tilldelningen av kontrakt till de projekt</p> |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)          | Hållpunkt/Mål | Namn                                                           | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                       | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                         |               |                                                                |                                                                | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |                                                         |               |                                                                |                                                                |                                       |           |       |                                        |      | <p>som valts ut inom ramen för de konkurrensutsatta ansökningsomgångarna ska omfatta följande:</p> <p>a) Behörighetskriterier som säkerställer att de utvalda projekten överensstämmer med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningsförteckning och kravet på överensstämmelse med relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.</p> <p>b) Åtagande om att investeringens klimatbidrag enligt metoden i bilaga VI till förordning (EU) 2021/241 ska stå för minst 25 % av den totala kostnaden för den investering som stöds av faciliteten för återhämtning och resiliens.</p> <p>c) Åtagande att rapportera om genomförandet av åtgärden halvvägs genom stödordningens varaktighet och dess upphörande.</p> |
| M1C3-13    | Investering 2.2 – Skydd och förbättring av landsbygdens | Milstolpe     | Kulturministeriets dekret om tilldelning av resurser för skydd | Bestämmelse i dekretet om ikraftträdande av kulturministeriets | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                                | 2022 | Genom kulturministeriets dekret tilldelas medel för skydd och förbättring av landsbygdens arkitektur och landskap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering) | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                   | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                                            | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                |               |                                                                        |                                                                                                     | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | arkitektur och landskap                        |               | och förbättring av landsbygdens arkitektur och landskap träder i kraft | dekret om tilldelning av resurser för skydd och förbättring av landsbygdens arkitektur och landskap |                                       |           |     |                                        |      | <p>För att skydda och förbättra landsbygdens arkitektur och landskap (Inv 2.2) ska valet av de tillgångar som ska återvinnas prioritera investeringens förmåga att skapa effekter på landskapsvärdenas bevarandemål. Följande ska prioriteras:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— till tillgångar belägna i territoriella områden med högt landskapsvärde (tillgångar belägna i områden av landskapsintresse eller av betydande allmänintresse (artiklarna 142–139 i DLgs 42/2004), till landskap som är föremål för Unescos erkännande, FAO GIAHS,</li> <li>— tillgångar som redan är tillgängliga för allmänt bruk eller som ägaren samtycker till att vara tillgängliga, även inom lokala och integrerade kretsar och nät,</li> <li>— till "områdesprojekt", uppdelade efter aggregerade ämnen, som på ett effektivare sätt kan säkerställa att målen för landskapsförnyelse uppnås.</li> <li>— projekt i områden som stärker integrationen och synergierna med andra kandidater till PNRR och andra planer/projekt av territoriell karaktär som stöds av den nationella</li> </ul> |



| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                 | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                              | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                               | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                |               |                                                                                   |                                                                        | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                |               |                                                                                   |                                                                        |                                       |           |       |                                        |      | <p>programplaneringen (kulturministeriet).</p> <p>För att definiera de typer av landsbygdsarkitektur som omfattas av åtgärden kan det hänvisas till MiBAC:s dekret av den 6 oktober 2005 (för genomförande av lagen av den 24 december 2003, nr 378 – skydd och förbättring av landsbygdsarkitektur). Preliminärt kan kriterierna gälla följande: bevarandestatus för tillgångarna, användningsnivåer och den roll som dessa tillgångar spelar i territoriella och urbana sammanhang.</p> <p>Tilldelningen av kontrakt till de projekt som valts ut inom ramen för de konkurrensutsatta ansökningsomgångarna ska ske i enlighet med den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.</p> |
| M1C3-14    | Investering 2.3 – Program för att förbättra identiteten på platser, parker och | Milstolpe     | Kulturministeriets förordning om tilldelning av medel träder i kraft: för projekt | Bestämmelse i dekretet som anger ikraftträdandet av kulturministeriets | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                                | 2022 | I förordningen om kulturministeriet tilldelas de ansvariga förvaltningarna resurser för projekt som syftar till att förbättra platser, parker och historiska trädgårders identitet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                                           | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                              | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                                                                  | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                          |               |                                                                                                                   |                                                                                                                           | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | historiska trädgårdar                                                                                                    |               | som syftar till att förbättra platser, parkers och historiska trädgårders identitet                               | dekret om tilldelning av resurser för projekt för att förbättra identiteten hos platser, parker och historiska trädgårdar |                                       |           |       |                                        |      | <p>Historiska parker och trädgårdar (Inv. 2.3) föremål för intervention är uteslutande skyddade kulturtillgångar för vilka konstnärligt eller historiskt intresse har deklarerats. De kan tillhöra både det statliga kulturministeriet och icke-statliga tillgångar. Urvalet ska göras på grundval av kriterier som ska fastställas av en teknisk och vetenskaplig samordningsgrupp bestående av företrädare för MiC, universitetet, ANCI och branschorganisationer.</p> <p>Tilldelningen av kontrakt till de projekt som valts ut inom ramen för de konkurrensutsatta ansökningsomgångarna ska ske i enlighet med den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.</p> |
| M1C3-15    | Investering 2.4 – Seismisk säkerhet på platser för religionsutövning, restaurering av FEC-kulturarv och skyddshamnar för | Milstolpe     | Ikraftträdande av kulturministeriets dekret om tilldelning av resurser för seismisk säkerhet i stället för andakt | Bestämmelse i dekretet om ikraftträdande av kulturministeriets dekret om tilldelning av resurser för                      | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                                | 2022 | <p>Kulturministeriets dekret ska fastställa genomförandeenheten och stödberättigandet för och finansieringen av byggnader som är föremål för interventioner och typindelning.</p> <p>(Inv. 2.4) De seismiska förebyggande</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)           | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                           | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                                        | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                          |               |                                                                                                |                                                                                                 | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | konstverk                                                |               | och restaurering av kulturarvet (Fondo Edifici di Culto)                                       | seismisk säkerhet i stället för andakt och restaurering av kulturarvet (Fondo Edifici di Culto) |                                       |           |       |                                        |      | <p>åtgärderna och säkerhetsåtgärderna för gudstjänstlokaler berör de områden som drabbats av flera jordbävningar som drabbade regionerna i Italien från och med 2009 (Abruzzerna, Lazio, Marche och Umbrien).</p> <p>FEC:s (Fondo Edifici di Culto) insatser väljs ut på grundval av tillståndet för bevarandet av FEC:s tillgångar.</p> <p>Tilldelningen av kontrakt till de projekt som valts ut inom ramen för de konkurrensutsatta ansökningsomgångarna ska ske i enlighet med den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.</p> |
| M1C3-16    | Investering – 2.1 Småhistoriska städers attraktionskraft | Milstolpe     | Antagande av dekret med en förteckning över företag som beviljats stöd i små historiska städer | Antagande av dekret med en förteckning över företag som beviljats stöd                          | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                                | 2025 | Antagande av dekret med en förteckning över minst 1 800 företag som beviljats stöd i små historiska städer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M1C3-16a   | Investering – 2.1                                        | Måltavla      | Insatser för                                                                                   | INGEN                                                                                           | Antal                                 | 0         | 3 250 | FRÅGA 2                                | 2026 | Intyg om slutförande av bygg- och                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                                                                                        | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                                            | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                 |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                       |
|            | Småhistoriska städernas attraktionskraft                                                                                                                              |               | kulturell förnyelse av små historiska städer                                                                                    |                                          |                                       |           |       |                                     |      | anläggningsarbeten eller intyg om leverans av tjänster eller varor ska utföras för minst 3 250 interventioner, varav 400 under rad A. |
| M1C3-17    | Investering – 2.2 Skydd och förbättring av landsbygds arkitektur och landskap                                                                                         | Måltavla      | Insatser för skydd och förbättring av landsbygds arkitektur och landskap                                                        | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 3 900 | FRÅGA 2                             | 2026 | Intyg om slutförande av arbeten för interventioner avseende minst 3 900 tillgångar ska utföras.                                       |
| M1C3-18    | Investering 2.3 Program för att bevara och renovera historiska parker och trädgårdar                                                                                  | Måltavla      | Antal historiska parker och trädgårdar som renoverats                                                                           | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 100   | FRÅGA 4                             | 2025 | Intyg om slutförande av renoveringsarbeten för minst 100 historiska parker och trädgårdar ska utföras.                                |
| M1C3-19    | Investering – 2.4 Seismisk säkerhet för gudstjänstlokaler, restaurering av FEC:s (Fondo Edifici di Culto) kulturarv och skyddshamnar för konstverk (restaureringskons | Måltavla      | Insatser för seismisk säkerhet på gudstjänstlokaler, restaurering av FEC-arvet (Fondo Edifici di Culto) och skydd för konstverk | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 700   | FRÅGA 2                             | 2026 | Intyg om slutförande av verk ska utföras för minst 700 interventioner, varav minst 3 skyddade boenden för konstverk.                  |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                  | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                                            | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                 |               |                                                                                                                                 |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | t)                                                                              |               |                                                                                                                                 |                                          |                                       |           |       |                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M1C3–20    | Investering – 3.2<br>Utveckling av<br>filmindustrin<br>(projektet<br>Cinecittà) | Milstolpe     | Undertecknande<br>av avtalen mellan<br>genomförandeenheten<br>Cinecittà SPA<br>och företagen om<br>uppförande av nio<br>studior | Undertecknande<br>av kontrakt            | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                                | 2023 | <p>Undertecknande av kontrakten mellan genomförandeorganet, Cinecittà S.P.A. och företagen om uppförande av nio studior.</p> <p>Denna insats omfattar byggande av nya studior, återställande av befintliga studior, investeringar i ny digital teknik, system och tjänster som syftar till att stärka filmstudiorna i Cinecittà som förvaltas av Cinecittà S.P.A.</p> <p>Kontraktet mellan genomförandeenheten Cinecittà S.P.A. och företagen ska innehålla urvalskriterier/behörighetskriterier för efterlevnad av den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) för tillgångar/verksamheter och/eller företag som får stöd.</p> <p>Åtagande/mål att investera 20 % i tillgångar/verksamheter och/eller företag som uppfyller urvalskriterierna för digital märkning och 70 % med urvalskriterier för klimatpåverkan.</p> |
| M1C3–21    | Investering – 3.2<br>Utveckling av                                              | Måltavla      | Antal uppförda<br>eller renoverade                                                                                              | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 9     | FRÅGA 2                                | 2026 | Intyg om slutförande av arbeten ska utfärdas för uppförande eller renovering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                             | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                       | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                            |               |                                                                            |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | filmindustrin<br>(projektet Cinecittà)                                     |               | studior                                                                    |                                          |                                       |           |       |                                        |      | av minst 9 studior.<br><br>Leverans av varor, tjänster och arbetarför centrumet för experimentell biografi på följande sätt: i) Skapande av en virtuell liveuppsättning. II) Plattform för e-lärande för biograffilm. III) Digitalisering av lärande- och undervisningsverksamhet. IV) Digitalisering och bevarande av det audiovisuella arvet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M1C3-22    | Investeringar 4.2 –<br>Främjande av<br>turismföretagens<br>konkurrenskraft | Milstolpe     | Investeringar för<br>Europeiska<br>investeringsbanke<br>ns tematiska fond. | Antagande av<br>investeringar<br>n       | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                                | 2021 | I investeringspolicyn ska åtminstone följande fastställas: arten, omfattningen och de insatser som får stöd, de berörda stödmottagarna, kriterierna för stödberättigande för stödmottagare och deras urval genom en öppen ansökningsomgång. samt bestämmelser för att återinvestera potentiella återflöden för samma politiska mål.<br><br>Investeringar ska föreskriva att 50 % av fonden ska avsättas för energieffektivitetsåtgärder.<br><br>Investeringar ska innehålla urvalskriterier för att säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01) för transaktioner som får stöd inom ramen för denna |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                   | Hållpunkt/Mål | Namn                                                       | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                  |               |                                                            |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |                                                                  |               |                                                            |                                          |                                       |           |       |                                        |      | åtgärd genom användning av hållbarhetssäkring, en förteckning över uteslutning och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M1C3–23    | Investeringar 4.2:<br>Medel för turistföretagens konkurrenskraft | Milstolpe     | Investeringspolitik för den nationella turistfonden.       | Antagande av investeringspolicy n        | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                                | 2021 | Fonden är avsedd för inköp, omstrukturering och omskolning av italienska fastigheter för att stödja utvecklingen av turismen i de områden som drabbats hårdast av krisen eller i marginalområden (kustområden, mindre öar, yttersta randområden samt landsbygds- och bergsområden).<br><br>Investeringspolicyn ska innehålla urvalskriterier för att säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01) för transaktioner som får stöd inom ramen för denna åtgärd genom användning av hållbarhetssäkring, en förteckning över uteslutning och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå. |
| M1C3–24    | Investeringar 4.2<br>Medel för turistföretagens konkurrenskraft  | Milstolpe     | Investeringspolitik för Garantifond för små och medelstora | Antagande av investeringspolicy n        | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                                | 2021 | Investeringspolicyn ska föreskriva att 50 % av fonden ska avsättas för energieffektivitetsåtgärder.<br><br>Investeringspolicyn ska innehålla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                         | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                            | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                        |               |                                                                                 |                                                                         | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |                                                                        |               | företag.                                                                        |                                                                         |                                       |           |       |                                        |      | urvalskriterier för att säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01) för transaktioner som får stöd inom ramen för denna åtgärd genom användning av hållbarhetssäkring, en förteckning över uteslutning och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.                                                                                                                                              |
| M1C3–25    | Investeringar 4.2:<br>Medel för<br>turismföretagens<br>konkurrenskraft | Milstolpe     | Investeringspolitik<br>för Fondo Rotativo                                       | Antagande av<br>investeringspolicy<br>n                                 | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                                | 2021 | Investeringspolicyn ska föreskriva att 50 % av fonden ska avsättas för energieffektivitetsåtgärder.<br><br>Investeringspolicyn ska innehålla urvalskriterier för att säkerställa överensstämmelse med den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01) för transaktioner som får stöd inom ramen för denna åtgärd genom användning av hållbarhetssäkring, en förteckning över uteslutning och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå. |
| M1C3–26    | Investeringar 4.2:<br>Medel för<br>turismföretagens<br>konkurrenskraft | Milstolpe     | Ikraftträdande av<br>genomförandedek<br>ret om skattecredit<br>för ombyggnad av | Bestämmelse i<br>lagen som anger<br>ikraftträdandet av<br>den budgetlag | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                                | 2021 | Referenslagstiftningen för beviljandet av skattelättnaden är lag nr 83 av den 31 maj 2014 om erkännande av en skattelättnad för åtgärder för ombyggnad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                             | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                                               | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                                                     | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                            |               |                                                                                                                                    |                                                                                                              | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                                                                            |               | logianläggningar, som innehåller                                                                                                   | som möjliggör skattelättnaden och bestämmelse i tillhörande genomförandeakter som anger deras ikraftträdande |                                       |           |       |                                        |      | av turistbostäder.<br><br>Urvals- och godtagbarhetskriterier för efterlevnad av DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01) för tillgångar/verksamheter och stödmottagare som får stöd, som kräver att åtminstone en förteckning över uteslutna används och att relevanta delar av EU:s och medlemsstaternas miljölagstiftning efterlevs för de tillgångar/verksamheter och stödmottagare som får stöd, och att efterlevnaden säkerställs. |
| M1C3–27    | Investering – 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU för stora turistevenemang | Måltavla      | Antal kultur- och turistplatser vars återkvalificering i genomsnitt nådde 50 % av Stato Avanzamento Lavori (SAL) (första omgången) | INGEN                                                                                                        | Antal                                 | 0         | 100   | FRÅGA 4                                | 2024 | Målet ska uppnås när den genomsnittliga omskolningsutvecklingen för 100 kultur- och turistplatser når 50 % av den befodringsstatus som anges i Statens jordbruksverk Avanzamento Lavori (SAL).                                                                                                                                                                                                                                          |
| M1C3–28    | Investeringar 4.2: Medel för turistföretagens konkurrenskraft              | Måltavla      | Dekret om beviljande av skattekredit och/eller beviljande och mottagande av begäran om                                             | INGEN                                                                                                        | Antal                                 | 0         | 2 700 | FRÅGA 4                                | 2025 | Dekret om beviljande av skatteavdrag och/eller bidrag till minst 2 700 företag som har investerat i infrastruktur och/eller tjänster, vilket framgår av kvittona i begäran om utbetalning.                                                                                                                                                                                                                                              |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                 | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                                        | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |             | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                |               |                                                                                                                             |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål         | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                       |
|            |                                                                                |               | utbetalning                                                                                                                 |                                          |                                       |           |             |                                        |      |                                                                                                                                                                                       |
| M1C3–29    | Investeringar 4.2:<br>Medel för<br>turismföretagens<br>konkurrenskraft         | Måltavla      | Antal turistprojekt<br>som ska få stöd<br>genom<br>Europeiska<br>investeringsbanke<br>ns tematiska<br>fonder                | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 70          | FRÅGA 2                                | 2026 | De utvalda finansiella intermediärerna ska ha ingått rättsliga finansieringsavtal med de slutliga stödmottagarna för stöd, genom EIB:s tematiska fonder, till minst 70 turistprojekt. |
| M1C3–30    | Investeringar 4.2:<br>Medel för<br>turismens<br>konkurrenskraft<br><br>företag | Måltavla      | Europeiska<br>investeringsbanke<br>ns tematiska<br>fonder:<br><br>Utbetalning till<br>fonden på totalt<br>350 000 000 EUR   | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 350 000 000 | FRÅGA 4                                | 2022 | Utbetalningen ska vara i linje med den investeringspolitik som fastställs i målet.                                                                                                    |
| M1C3–31    | Investeringar 4.2:<br>Medel för<br>turismföretagens<br>konkurrenskraft         | Måltavla      | Nationella<br>turistfonden:<br><br>Utbetalning till<br>fonden av totalt<br>150 000 000 EUR<br>för stöd till eget<br>kapital | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 150 000 000 | FRÅGA 4                                | 2022 | Utbetalningen ska vara i linje med den investeringspolitik som fastställs i målet.                                                                                                    |
| M1C3–32    | Investeringar 4.2:<br>Medel för                                                | Måltavla      | Antal företag som<br>ska få stöd genom                                                                                      | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 1 000       | FRÅGA 4                                | 2025 | Skrivelsen om beviljande av garantin ska utfärdas till förmån för minst 1 000                                                                                                         |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                           | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                                                  | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                                                                      | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                          |               |                                                                                                                                       |                                                                                                                               | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | turismföretagens konkurrenskraft                                                         |               | garantifonden för små och medelstora företag                                                                                          |                                                                                                                               |                                       |           |       |                                        |      | företag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M1C3–33    | Investeringar 4.2<br>Medel för<br>turismföretagens konkurrenskraft                       | Måltavla      | Fondo Rotativo:<br>Rättsliga avtal<br>undertecknade<br>med slutliga<br>stödmottagare                                                  | INGEN                                                                                                                         | Antal                                 | 0         | 300   | FRÅGA 4                                | 2025 | Rättsliga finansieringsavtal som undertecknats för stöd, genom Fondo Rotativo, till minst 300 företag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M1C3–35    | Investeringar – 4.3<br>Caput Mundi-Next<br>Generation EU för<br>stora<br>turistevenemang | Milstolpe     | Undertecknande<br>av varje avtal om<br>sex projekt mellan<br>ett ministerium för<br>turism och<br>stödmottagare/ge<br>nomförandeorgan | Offentliggörande<br>av programavtalet<br>mellan ministeriet<br>för turism, Roms<br>huvudstad och<br>övriga berörda<br>aktörer | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                                | 2022 | Avtalen ska undertecknas för de 6 projekten<br>1) romerskt kulturarv för EU:s nästa generation. 2) från Pagan Rom till Christian Rom – Jubilee-vägar. 3) #Lacittàcondivisa; 4) #Mitingodiverde; 5) romer 4.0; 6) #Amanotesa<br><br>Förteckningen över stödmottagare/genomförandeorgan ska omfatta följande: Huvudstaden Rom. Arkeologiskt förnuft för kultur-, miljö- och landskapsarv i Rom (MIC). Arkeologiska park Colosseum. Arkeologiska park Appia Antica. Roms stift. Ministeriet för turism. Regionen Lazio.<br><br>Före anbudsinfordran ska urvals- och tilldelningskriterierna och projektens särdrag fastställas med tillhörande |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                               | Hållpunkt/Mål | Namn                                        | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                              |               |                                             |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |                                                                              |               |                                             |                                          |                                       |           |     |                                        |      | <p>resurser.</p> <p>Tilldelningen av kontrakt till de projekt som valts ut inom ramen för de konkurrensutsatta ansökningsomgångarna ska ske i enlighet med den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.</p> |
| M1C3–36    | Investeringar – 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU för stora turistevenemang | Måltavla      | Antal insatser på kultur- och turistplatser | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 200 | FRÅGA 2                                | 2026 | Intyg om slutförande av byggentreprenader eller tjänster ska utfärdas för minst 200 interventioner som förtecknas i Caput Mundi-programmet.                                                                                                                                                                                                                           |

## **D. OMRÅDE 2 KOMPONENT 1: Cirkulär ekonomi, jordbruksbaserade livsmedel och grön omställning**

Denna del av den italienska planen för återhämtning och resiliens omfattar investeringar och reformer inom avfallshantering, cirkulär ekonomi, stöd till värdekedjor för jordbruksbaserade livsmedel och grön omställning. Dessa reformer och investeringar kompletteras med reformer för att öka konkurrensen inom avfallshantering och lokala offentliga tjänster inom ramen för reformdelen ”företagsklimat” och förbättra vattenförbrukningen för jordbruket. Denna del är ett svar på de landsspecifika rekommendationerna för att fokusera investeringarna i den gröna omställningen, även i den cirkulära ekonomin.

Investeringarna och reformerna inom ramen för denna del ska bidra till att följa de landsspecifika rekommendationer som riktades till Italien 2020 och 2019 om behovet av att ”inrikta investeringarna på den gröna och digitala omställningen, särskilt [...] avfallshantering och vattenförvaltning” (landsspecifik rekommendation 3, 2020) och att ”inrikta den investeringsrelaterade ekonomiska politiken på [...] och infrastrukturens kvalitet, även med beaktande av regionala skillnader” (landsspecifik rekommendation 3 och 2019).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

### **D.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

#### *Cirkulär ekonomi*

#### **Reform 1.1 – Nationell strategi för cirkulär ekonomi**

Denna reform består i antagandet av en bred nationell strategi för den cirkulära ekonomin som omfattar ett nytt digitalt spårbarhetssystem för avfall, skatteincitament för att stödja återvinningsverksamhet och användning av returråvaror, en översyn av miljöbeskattningen, rätten till återanvändning och reparation, reformen av systemet för utökat producentansvar (EPR) och konsortiesystemet, stöd till befintliga regleringsverktyg (t.ex. slutlagstiftning om avfall och minimala miljökriterier inom ramen för miljöanpassad offentlig upphandling) och stöd till projekt för industriell symbios. Reformen av systemet för utökat producentansvar och konsortier ska också ta hänsyn till behovet av en effektivare användning av miljöbidraget för att säkerställa tillämpningen av transparenta och icke-diskriminerande kriterier. Ett särskilt tillsynsorgan ska inrättas för att övervaka hur konsortiesystemen fungerar och hur effektiva de är, under ledning av ministeriet för ekologisk omställning (MITE). Åtgärden ska omfatta alla konsortier (inte bara CONAI-förpackningssystemet).

#### **Reform 1.3 – Tekniskt stöd till lokala myndigheter**

Denna reform består av tekniskt stöd från regeringen till lokala myndigheter för genomförandet av EU:s miljölagstiftning och nationell miljölagstiftning, utarbetande av planer och projekt för avfallshantering och anbudsförfaranden. Stödet till anbudsförfaranden ska säkerställa att koncessioner inom avfallshantering beviljas på ett öppet och icke-diskriminerande sätt som ökar konkurrenskraftiga processer för att uppnå bättre standarder för offentliga tjänster. Denna reform stöder därför genomförandet av de reformer av avfallshanteringen som föreslagits inom ramen för reformdelen av företagsklimatet. Tekniskt stöd ska också omfatta miljöanpassad offentlig upphandling.

#### **Investering 2.1 – Logistikplanen för jordbruks-, livsmedels-, fiskeri- och vattenbrukssektorerna, skogsbruk, blomsterodling och växtförökningsmaterial**

Syftet med denna investering är att uppmuntra till minskade utsläpp under transport- och logistikfaserna i den jordbruksbaserade livsmedelssektorn, främja digitaliseringen av sektorn och användningen av förnybar energi. Denna åtgärd består i att bevilja stöd till materiella och immateriella investeringar.

### **Investering 2.2 – Jordbruks- och solfångarpark**

Syftet med denna investering är att öka jordbrukssektorns hållbarhet och konkurrenskraft. Denna åtgärd består av beviljande av stöd till investeringar i strukturer inom jordbruks-, djuruppfödning- och agroindustrisektorn för installation av solpaneler samt kompletterande insatser.

### **Investering 2.3 – Innovation och mekanisering inom jordbruks- och livsmedelssektorerna**

Syftet med denna investering är att driva på innovation inom jordbruks- och livsmedelssektorerna. Denna åtgärd består i att bevilja stöd till investeringar i materiella och immateriella tillgångar.

### **Investering 3.3 – Kultur och medvetenhet om miljöfrågor och utmaningar**

Syftet med denna investering är att utforma och producera digitalt innehåll för att öka medvetenheten om miljö- och klimatutmaningar. Investeringen består i att skapa en prenumerationsfri onlineplattform för att skapa en databas med utbildnings- och rekreativmaterial om miljörelaterade frågor.

## D.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)       | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                   | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                        | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                      |               |                                                                                                        |                                                                 | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                   | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M2C1-1    | Reform 1.1 – Nationell strategi för cirkulär ekonomi | Milstolpe     | Ikraftträdande av ministerdecretet om antagande av den nationella strategin för den cirkulära ekonomin | Bestämmelse i ministerdecretet om ikraftträdande Ej tillämpligt | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                                   | 2022 | <p>Ministerdecretet för antagandet av den nationella strategin för cirkulär ekonomi, som ska innehålla åtminstone följande åtgärder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ett nytt digitalt spårbarhetssystem för avfall som å ena sidan ska stödja utvecklingen av en sekundär marknad för råvaror (genom att tillhandahålla en tydlig ram för försörjningen av returråvaror) å andra sidan ska kontrollmyndigheterna förebygga och bekämpa olaglig hantering av avfall.</li> <li>skatteincitament för att stödja återvinningsverksamhet och användning av returråvaror.</li> <li>en översyn av miljöbeskattningssystemet för avfall i syfte att göra materialåtervinning mer praktiskt än deponering och förbränning inom det nationella territoriet.</li> <li>rätt till återanvändning och reparation.</li> <li>reform av systemet för utökat producentansvar (utökat producentansvar)</li> </ul> |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)     | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                                        | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                           | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                    |               |                                                                                                                             |                                                                    | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |                                                    |               |                                                                                                                             |                                                                    |                                       |           |       |                                        |      | <p>och konsortiesystem för att stödja uppnåendet av EU:s mål genom inrättandet av ett särskilt tillsynsorgan, under ordförandeskap av MITE, i syfte att övervaka hur konsortiesystemen fungerar och hur effektiva de är.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stöd till befintliga regleringsverktyg: Avskaffande av avfallslagstiftning (nationell och regional), Minimum Environmental Criteria (CAM) inom ramen för miljöanpassad offentlig upphandling. Utvecklingen/uppdateringen av EoW och CAM ska särskilt omfatta konstruktion, textilier, plast, avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE).</li> <li>• stöd till projekt för industriell symbios genom rättsliga och finansiella instrument.)</li> </ul> |
| M2C1–2    | Reform 1.3 – Tekniskt stöd till lokala myndigheter | Milstolpe     | Godkännande av avtal om utarbetande av handlingsplanen för kapacitetsuppbyggnad till stöd för lokala offentliga myndigheter | Offentliggörande av det godkända avtalet på ministeriets webbplats | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                                | 2022 | Godkännande av en överenskommelse om utveckling av handlingsplanen för kapacitetsuppbyggnad för att stödja lokala myndigheter i genomförandet av de minimimiljökriterier (CAM) som fastställs i lag (lagstiftningsdekret nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering) | Hållpunkt/Mål | Namn | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------|---------------|------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                |               |      |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |                                                |               |      |                                          |                                       |           |     |                                        |      | <p>50/2016 om offentlig upphandling) inom ramen för miljöanpassad offentlig upphandling (miljöanpassad offentlig upphandling) och inledandet av stödåtgärden.</p> <p>Tekniskt stöd till lokala myndigheter (regioner, provinser och kommuner) ska garanteras av regeringen (ministeriet för ekologisk omställning, ministeriet för ekonomisk utveckling och andra relevanta) genom de interna företagen. Det tekniska stödet ska omfatta följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tekniskt stöd för genomförandet av EU-lagstiftning på miljöområdet och nationell lagstiftning.</li> <li>• stöd till utarbetande av planer och projekt för avfallshantering.</li> <li>• stöd till anbudsförfaranden, även för att säkerställa att koncessioner inom avfallshantering beviljas på ett öppet och icke-diskriminerande sätt, vilket ökar konkurrensförfarandena för att uppnå bättre standarder för offentliga tjänster.</li> </ul> <p>Ministeriet för ekologisk omställning ska utarbeta en särskild handlingsplan för kapacitetssupplegning för att</p> |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                                                            | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                    | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                               | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                           |               |                                                                                         |                                                                        | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                   | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |                                                                                                                                           |               |                                                                                         |                                                                        |                                       |           |       |                                           |      | hjälpa lokala myndigheter och professionella offentliga upphandlare att tillämpa de minimimiljökriterier (CAM) som fastställs i lag (lagstiftningsdekret nr 50/2016 om offentlig upphandling) inom ramen för miljöanpassad offentlig upphandling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M2C1–3    | Investeringar 2.1:<br>Logistikplan för jordbruks-, fiske- och vattenbrukssektorerna, skogsbruk, blomsterodling och växtförökningsmaterial | Milstolpe     | Offentliggörande av slutlig rangordning inom ramen för incitamentssystemet för logistik | Offentliggörande på ministeriets webbplats eller någon annan stödkanal | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                                   | 2022 | Den slutliga rangordningen fastställs i godkännandedekretet.<br>Systemet för logistikincitament ska omfatta följande:<br>a) Behörighetskriterier som säkerställer att de utvalda projekten överensstämmer med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningsförteckning och kravet på överensstämmelse med relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.<br>b) Åtagande om att investeringens klimatbidrag enligt metoden i bilaga VI till förordning (EU) 2021/241 ska stå för minst 32 % av den totala kostnaden för den investering som stöds av faciliteten för återhämtning och resiliens.<br>c) Åtagande om att investeringens digitala bidrag enligt metoden i bilaga VII till förordning (EU) 2021/241 ska stå för minst 27 % av den totala kostnaden för den investering som stöds av faciliteten för återhämtning |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering) | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                              | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |      | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                |               |                                                                                                                   |                                          | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål  | Kvartal                                   | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |                                                |               |                                                                                                                   |                                          |                                       |           |      |                                           |      | och resiliens.<br>d) Åtagande att rapportera om genomförandet av åtgärden halvvägs genom stödordningens varaktighet och dess upphörande.                                                                                                                                                                                                                  |
| M2C1-4    | Investeringar 2.2: Agri-solar Park             | Måltavla      | Fördelning av resurser till stödmottagarna i procent av de totala finansiella medel som avsatts för investeringen | INGEN                                    | Procent                               | 0         | 30   | FRÅGA 4                                   | 2022 | Identifiering av stödmottagande projekt vars totala värde uppgår till minst 30 % av de totala finansiella resurser som avsatts för investeringen. Investeringen ska genomföras genom två olika förfaranden som redan finns och ska refinansieras. Dessa förfaranden möjliggör utbetalning av lån till företag som uppfyller kraven och lämnar in ansökan. |
| M2C1-5    | Investeringar 2.2: Agri-solar Park             | Måltavla      | Fördelning av resurser till stödmottagarna i procent av de totala finansiella medel som avsatts för investeringen | INGEN                                    | Procent                               | 19        | 32   | FRÅGA 4                                   | 2023 | De stödmottagande projekt vars totala värde uppgår till minst 32 % av de totala finansiella resurser som avsatts för investeringen ska identifieras. Tilldelningsförfarandet omfattar utbetalning av bidrag eller andra incitament till företag som uppfyller kraven och lämnar in ansökan.                                                               |
| M2C1-6    | Investeringar 2.2: Agri-solar Park             | Måltavla      | Fördelning av resurser till stödmottagarna i procent av de totala finansiella medel som avsatts för investeringen | INGEN                                    | Procent                               | 32        | 63.5 | FRÅGA 2                                   | 2024 | Identifiering av stödmottagande projekt vars totala värde uppgår till minst 63,5 % av de totala finansiella resurser som avsatts för investeringen. Tilldelningsförfarandet ska möjliggöra utbetalning av bidrag eller andra incitament till företag som uppfyller kraven och lämnar in ansökan.                                                          |
| M2C1-6a   | Investeringar 2.2: Agri-                       | Måltavla      | Fördelning av resurser                                                                                            | INGEN                                    | Procent                               | 63.5      | 100  | FRÅGA 4                                   | 2024 | Identifiering av stödmottagande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                          | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                       | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |        | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                         |               |                                                                                            |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål    | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | solar Park                                                                              |               | till stödmottagarna i procent av de totala finansiella medel som avsatts för investeringen |                                          |                                       |           |        |                                        |      | projekt vars totala värde uppgår till minst 100 % av de ytterligare finansiella resurser som avsatts för investeringen. Tilldelningsförfarandet omfattar utbetalning av bidrag eller andra incitament till företag som uppfyller kraven och lämnar in ansökan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M2C1-7    | Investeringar 2.3: Innovation och mekanisering inom jordbruks- och livsmedelssektorerna | Måltavla      | Offentliggörande av slutliga rangordningar med identifiering av slutmottagarna.            | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 10 000 | FRÅGA 4                                | 2024 | <p>Identifiering av minst 10 000 slutmottagare för investeringar i innovation i den cirkulära ekonomin och bioekonomin.</p> <p>Investeringarna ska avse minst ett av följande:</p> <p>Ersättning av mer förorenande terrängfordon</p> <p>Införande av precisionsjordbruk och maskiner för jordbruk 4.0</p> <p>Ersättning av föråldrade anläggningar för olivkvarnar</p> <p>För att uppfylla kravet på att inte orsaka någon skada</p> <p>Principen om betydande skada: terränggående fordon ska vara utsläppsfria eller endast drivas med biometan, som ska uppfylla kriterierna i direktiv 2018/2001 (det andra direktivet om förnybar energi).</p> <p>Producenter av biobränsle, biometan och biobränsle ska tillhandahålla certifikat (bevis för hållbarhet) utfärdade av oberoende utvärderare, i enlighet med direktiv 2018/2001.</p> <p>Verksamhetsutövaren ska köpa</p> |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                          | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                          | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |           | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                         |               |                                                                               |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål       | Kvartal                                   | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |                                                                                         |               |                                                                               |                                          |                                       |           |           |                                           |      | ursprungsgarantiintyg som står i proportion till den förväntade bränsleanvändningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M2C1–8    | Investeringar 2.3: Innovation och mekanisering inom jordbruks- och livsmedelssektorerna | Måltavla      | Stöd till investeringar i innovation i den cirkulära ekonomin och bioekonomin | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 10 000    | FRÅGA 2                                   | 2026 | Intyg om slutförande eller intyg om regelbundet genomförande ( Attestazione di regolare esecuzione) som utfärdats för minst 10 000 projekt inom innovation i den cirkulära ekonomin och bioekonomin för vilka ekonomiskt stöd beviljas. De investeringar som får stöd är följande:<br>Utbyte av mer förorenande terrängfordon<br>Införande av precisionsjordbruk<br>Ersättning av föråldrade anläggningar för olivkvavar<br>För att uppfylla principen Orsaka ingen betydande skada ska terrängfordon vara utsläppsfria eller endast drivas med biometan, vilket ska uppfylla kriterierna i direktiv 2018/2001 (direktivet om förnybar energi).<br>Producenter av biobränsle, biometan och biobränsle ska tillhandahålla certifikat (bevis för hållbarhet) utfärdade av oberoende utvärderare, i enlighet med direktiv 2018/2001.<br>Verksamhetsutövaren ska köpa ursprungsgarantiintyg som står i proportion till den förväntade bränsleanvändningen. |
| M2C1–9    | Investeringar 2.2: Agri-solar Park                                                      | Måltavla      | Produktion av el från solceller inom                                          | INGEN                                    | kW                                    | 0         | 1 550 000 | FRÅGA 2                                   | 2026 | Intyg om installation som utfärdats för en installerad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                          | Hållpunkt/Mål | Namn                                                | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                       | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                         |               |                                                     |                                                                | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |                                                                         |               | jordbruket                                          |                                                                |                                       |           |       |                                        |      | solenergiproduktionskapacitet på minst 1 550 000 kW.                                                                                                                                                                                                                              |
| M2C1-11   | Investeringar 3.3: Kultur och medvetenhet om miljöfrågor och utmaningar | Milstolpe     | Lansering av webbplattform och avtal med författare | Meddelande om undertecknande av avtal med innehållsproducenter | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                                | 2022 | Offentlig lansering av webbplattformen och slutliga avtal med "innehållsproducenter". Projekten syftar till att utveckla minst 180 poddsändningar, skolspecifika videolektioner och videoinnehåll som produceras och finns tillgängliga på webbplattformen om miljöomställningen. |
| M2C1-12   | Investeringar 3.3: Kultur och medvetenhet om miljöfrågor och utmaningar | Måltavla      | Poddsändningar om miljöomställningen                | INGEN                                                          | Antal                                 | 0         | 180   | FRÅGA 2                                | 2025 | Minst 180 poddsändningar publicerade på webbplattformen.                                                                                                                                                                                                                          |

### **D.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet**

#### **Reform 1.2 – Nationellt program för avfallshantering**

Denna reform består i antagandet av ett brett nationellt program för avfallshantering som syftar till att uppnå de högsta nivåerna av förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och återvinning av avfall, anpassning av det nätverk av anläggningar som krävs för integrerad avfallshantering, minimering av slutförvaring som det slutliga och återstående alternativet, upprättande av övervakningssystem, förhindrande av att nya överträdelseförfaranden inleds mot Italien, åtgärder mot låg insamling av avfall, avhållande av deponering och säkerställande av komplementaritet med regionala avfallsprogram, så att målen i europeisk och nationell avfallslagstiftning kan uppnås och olaglig avfallsdumpning och utomhusbränning bekämpas.

#### **Investering 1.1 – Genomförande av nya avfallshanteringsanläggningar och modernisering av befintliga anläggningar och flaggskeppsprojekt för den cirkulära ekonomin**

Syftet med denna investering är att förbättra avfallshanteringen och stödja den cirkulära ekonomin. Investeringen består i att finansiera projekt för att bygga nya behandlings- eller återvinningsanläggningar eller modernisera befintliga anläggningar samt för att stödja och digitalisera separat insamling för olika avfallsflöden.

#### **Investering 2.1 – Logistikplanen för jordbruks-, livsmedels-, fiskeri- och vattenbrukssektorerna, skogsbruk, blomsterodling och växtförökningsmaterial**

Syftet med denna investering är att uppmuntra till minskade utsläpp under transport- och logistikfaserna i den jordbruksbaserade livsmedelssektorn, främja digitaliseringen av sektorn och användningen av förnybar energi. Denna åtgärd består i att bevilja stöd till materiella och immateriella investeringar.

#### **Investeringar 3.1 – De gröna öarna**

Syftet med denna åtgärd är att stödja den gröna omställningen på 19 icke-sammanlänkade små öar i Italien. Denna investering består av finansiering och genomförande av projekt inom energi (vilket kan omfatta, men inte är begränsat till, förnybar energi, nät eller energieffektivitet), vatten (vilket kan omfatta, men inte är begränsat till avsaltning), transport (vilket kan omfatta, men inte är begränsat till, cykelbanor, utsläppsfria bussar eller båtar) och avfall (vilket kan omfatta, men inte är begränsat till, avfallssortering) på de 19 icke-sammanlänkade små öarna.

#### **Investering 3.2 – Grön samhällen**

Syftet med denna investering är att stödja den gröna omställningen i landsbygds- och bergsområden (så kallade gröna samhällen). Denna investering består i att stödja projekt i de ”gröna gemenskaperna”.

#### **Investering 3.4 – Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) för att stödja leveranskedjeavtal för jordbruks-, livsmedels-, fiske- och vattenbrukssektorerna, skogsbruk, blomsterodling och växtförökningsmaterial**

Denna åtgärd ska bestå av en offentlig investering i en facilitet, Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF), för att stimulera privata investeringar och förbättra tillgången till finansiering inom Italiens jordbruks-, livsmedels-, fiskeri- och vattenbrukssektorer, skogsbruk, blomsterodling och växtförökningsmaterial. Instrumentet ska fungera genom att tillhandahålla bidrag och subventionerade lån direkt genom ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare).

Faciliteten ska förvaltas av ISMEA som genomförandepartner. Faciliteten ska omfatta följande produktlinjer:

- Stödja företag, företagsgrupper eller sammanslutningar av jordbruksproducenter samt organisationer för forskning och kunskapsspridning inom sektorerna för jordbruksbaserade livsmedel, fiske och vattenbruk, skogsbruk, blomsterodling och växtförökningsmaterial genom att förbättra produktionsprocesserna genom att inkludera en blandning av verksamheter bland följande:
  - Förbättra produktionsprocessernas miljömässiga hållbarhet genom investeringar i materiella och immateriella tillgångar för att avsevärt öka effektiviteten i energi-, vatten- och resursförbrukningen i de berörda produktionsprocesserna.

- Investeringar i kunskap, utbildning, forskning och innovation, tekniköverföring och utvecklingsprojekt, som också kan stödja en omorganisation av förbindelserna mellan de olika aktörerna i leveranskedjan, för att öka produktionsprocessernas hållbarhet.
- Investeringar i digitalisering av företag, inbegripet e-handel och ny teknik.
- Installation av solcells- och solpaneler

Syftet med åtgärden är att minska utsläppen av växthusgaser, matsvinnet och användningen av bekämpningsmedel och antimikrobiella medel, förbättra energieffektiviteten och öka produktionen och användningen av förnybar energi.

För att genomföra investeringen i faciliteten ska ministeriet och ISMEA underteckna ett genomförandeavtal som ska innehålla följande:

1. Beskrivning av facilitetens beslutsprocess: Det slutliga investeringsbeslutet för investeringsanslaget ska fattas av en investeringskommitté eller annat motsvarande ledningsorgan och godkännas med en majoritet av rösterna av ledamöter som är oberoende i förhållande till regeringen.
2. Centrala krav i den tillhörande investeringspolicyn, som ska omfatta följande:
  - a. En beskrivning av den eller de finansiella produkterna och de stödberättigande slutliga stödmottagarna.
  - b. Kravet på att alla investeringar som får stöd ska vara ekonomiskt bärkraftiga.
  - c. Kravet att följa principen om att inte orsaka betydande skada i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Investeringspolicyn ska särskilt utesluta följande verksamheter och tillgångar från stödberättigande: i) verksamheter och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning i senare led<sup>21</sup>, ii) verksamheter och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena<sup>22</sup>, iii) verksamheter och tillgångar med anknytning till avfallsdeponier, förbränningsanläggningar<sup>23</sup> och anläggningar för mekanisk biologisk behandling<sup>24</sup>.
  - d. Kravet att facilitetens slutliga stödmottagare inte ska få stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad.
3. Det belopp som omfattas av genomförandeavtalet, avgiftsstrukturen för genomförandepartnern och kravet att återinvestera eventuella återflöden i enlighet med investeringsfacilitetens investeringspolicy.
4. Övervaknings-, revisions- och kontrollkrav, inbegripet
  - a. En beskrivning av genomförandepartnerns övervakningssystem för att rapportera om de investeringar som mobiliserats.
  - b. En beskrivning av genomförandepartnerns förfaranden som ska säkerställa att bedrägerier, korruption och intressekonflikter förebyggs, upptäcks och korrigeras.

<sup>21</sup> Med undantag för a) tillgångar och verksamheter inom el- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och b) verksamheter och tillgångar enligt led ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb övergång till en fossilfri drift.

<sup>22</sup> Om den verksamhet som stöds leder till prognostiserade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena ska en förklaring av skälen till varför detta inte är möjligt ges. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447

<sup>23</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

<sup>24</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.



- c. Skyldigheten att kontrollera att varje insats är stödberättigande i enlighet med kraven i genomförandeaftalet innan den åtar sig att finansiera en insats.
- d. Skyldigheten att utföra riskbaserade efterhandsrevisioner i enlighet med en revisionsplan från ISMEA. Dessa revisioner ska verifiera i) att kontrollsystemen är effektiva, inbegripet upptäckt av bedrägerier, korruption och intressekonflikter, II) efterlevnad av principen om att inte orsaka betydande skada, reglerna för statligt stöd, klimatmålen och de digitala målen i enlighet med bilaga VI till förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens och bilaga VII till förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. dessa revisioner ska verifiera i) att kontrollsystemen är effektiva, inbegripet upptäckt av bedrägerier, korruption och intressekonflikter, II) iakttagande av principen om att inte orsaka betydande skada och reglerna för statligt stöd. och iii) att kravet på att facilitetens slutliga stödmottagare inte har fått stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad respekteras. Revisionerna ska också kontrollera transaktionernas laglighet och att villkoren i det tillämpliga genomförandeaftalet och finansieringsavtalet följs.

5. Krav för klimatinvesteringar som genomförs av genomförandepartnern: minst 1 848 000 000,00 EUR av RRF-investeringen i faciliteten ska bidra till klimatförändringsmålen i enlighet med bilaga VI till RRF-förordningen.<sup>25</sup>

#### **Investering 4 – Faciliteten för solfångarparker inom jordbruket**

Denna åtgärd ska bestå av en offentlig investering i en bidragsordning, Agri-Solar Park Facility, för att stimulera privata investeringar och förbättra tillgången till finansiering i Italiens agroindustriella sektor. Ordningen ska fungera genom att bidrag ges direkt till den privata sektorn.

Programmet ska förvaltas av Gestore Servizi Energetici S.p.A. (GSE) som genomförandepartner. Stödordningen ska stödja investeringar i strukturer inom jordbruks-, djuruppfödning- och agroindustrisektorn för installation av solpaneler samt kompletterande insatser. Medlemskap i nätverket "rete del lavoro agricolo di qualità" kommer att beaktas positivt vid bedömningen av projektförslag.

För att genomföra investeringen i ordningen ska Italien och GSE underteckna ett genomförandeaftal som ska innehålla följande:

1. Beskrivning av stödordningens beslutsprocess: Det slutliga beslutet om beviljande av bidrag via stödordningen ska fattas av en investeringskommitté eller ett annat relevant motsvarande styrande organ och godkännas med en majoritet av rösterna från medlemmar som är oberoende av regeringen.
2. De viktigaste kraven i den tillhörande bidragspolicyn, som ska omfatta följande:
  - a. En beskrivning av de bidrag som tillhandahållits och de stödberättigade slutliga stödmottagarna.
  - b. Kravet på att alla investeringar som får stöd ska vara ekonomiskt bärkraftiga.
  - c. Kravet att följa principen om att inte orsaka betydande skada i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). I synnerhet ska bidragsstrategin utesluta följande förteckning över verksamheter och tillgångar från stödberättigande: i) verksamheter och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning i senare led<sup>26</sup>, ii) verksamheter och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de

<sup>25</sup> Slutliga stödmottagare som är associerade till specifika projekt ska vara skyldiga att lämna en motivering till det valda insatsområdet för varje projekt som får stöd, tillsammans med en beskrivning av projektet, för beräkningen av klimatbidraget. Vid beräkningen av klimatbidraget ska slutliga stödmottagare från eget kapital, kapital likställt med eget kapital, företagsobligationer eller motsvarande instrument som inte är inriktade på specifika projekt lämna en motivering för det eller de valda insatsområdena. Genomförandepartnern ska också vara skyldig att förse medlemsstaten med en halvårsrapport om genomförandet av varje projekt/verksamhet.

<sup>26</sup> Med undantag för a) tillgångar och verksamheter inom el- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och b) verksamheter och tillgångar enligt led ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb övergång till en fossilfri drift.

relevanta riktmärkena<sup>27</sup>, iii) verksamheter och tillgångar med anknytning till avfallsdeponier, förbränningsanläggningar<sup>28</sup> och anläggningar för mekanisk biologisk behandling<sup>29</sup>.

d. Kravet att programmets slutliga stödmottagare inte ska få stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad.

3. Det belopp som omfattas av genomförandavtalet, avgiftsstrukturen för genomförandepartnern och kravet på att använda eventuella outnyttjade intäkter från stödordningen, även efter 2026, för samma politiska ändamål.

4. Övervaknings-, revisions- och kontrollkrav, inbegripet

1. En beskrivning av genomförandepartnerns övervakningssystem för att rapportera om de bidrag som mobiliserats.

2. En beskrivning av genomförandepartnerns förfaranden som ska säkerställa förebyggande, upptäckt och korrigering av bedrägerier, korruption och intressekonflikter.

3. Skyldigheten att kontrollera att varje insats är stödberättigande i enlighet med kraven i genomförandavtalet innan bidrag beviljas för en insats.

4. Skyldigheten att utföra riskbaserade efterhandsrevisioner i enlighet med en revisionsplan från GSE. Dessa revisioner ska verifiera i) att kontrollsystemen är effektiva, inbegripet upptäckt av bedrägerier, korruption och intressekonflikter, II) efterlevnad av principen om att inte orsaka betydande skada, reglerna för statligt stöd och klimatmålskraven, och iii) att kravet på att de slutliga stödmottagarna inte har fått stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad respekteras. Revisionerna ska också kontrollera transaktionernas laglighet och att villkoren i de tillämpliga bidragsöverenskommelserna om genomförande följs.

5. Krav för klimatinvesteringar som genomförs av genomförandepartnern: minst 633 000 000 EUR av investeringen från faciliteten för återhämtning och resiliens i systemet ska bidra till klimatförändringsmålen i enlighet med bilaga VI till förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens<sup>30</sup>.

---

<sup>27</sup> Om den verksamhet som stöds leder till prognostiserade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena ska en förklaring av skälen till varför detta inte är möjligt ges. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447

<sup>28</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

<sup>29</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

<sup>30</sup> Slutliga stödmottagare som är associerade till specifika projekt ska vara skyldiga att lämna en motivering till det valda insatsområdet för varje projekt som får stöd, tillsammans med en beskrivning av projektet, för beräkningen av klimatbidraget. Vid beräkningen av klimatbidraget ska slutliga stödmottagare från eget kapital, kapital likställt med eget kapital, företagsobligationer eller motsvarande instrument som inte är inriktade på specifika projekt lämna en motivering för det eller de valda insatsområdena. Genomförandepartnern ska också vara skyldig att förse medlemsstaten med en halvårsrapport om genomförandet av varje projekt/verksamhet.

#### D.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)          | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                  | Kvantitativa indikatorer (för delmål)        | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                      |               |                                                                                       |                                              | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M2C1–13    | Reform 1.2 – Nationellt program för avfallshantering | Milstolpe     | Ikraftträdande av ministerdekretet för det nationella programmet för avfallshantering | Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdande | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                             | 2022 | <p>Ministerdekretet för det nationella programmet för avfallshantering ska åtminstone innehålla följande mål: uppnå de högsta nivåerna av förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och återvinning av avfall, åtminstone uppnå de mål som anges i artikel 181 i lagstiftningsdekret 152/06 och även beakta systemen för utökat producentansvar,</p> <p>i. att anpassa det nätverk av anläggningar som krävs för en integrerad avfallshantering – i syfte att utveckla den cirkulära ekonomin – för att säkerställa den kapacitet som krävs för att uppnå de mål som anges i led a och följaktligen minimera slutförvaringen som det slutliga och återstående alternativet, i enlighet med närhetsprincipen och med beaktande av de förebyggande mål som fastställts inom ramen för den nationella planering för förebyggande av avfall som föreskrivs i artikel 180 i lagstiftningsdekret 152/06,</p> <p>ii. att inrätta en lämplig övervakning av programmets genomförande för att göra det möjligt att fortlöpande kontrollera att programmets mål</p> |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering) | Hållpunkt/Mål | Namn | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|---------------------------------------------|---------------|------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                             |               |      |                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |                                             |               |      |                                       |                                    |           |     |                                     |      | <p>uppfylls och att det i slutändan är nödvändigt att anta korrigerande verktyg för att uppnå de planerade åtgärderna.</p> <p>iii.kommissionen uppmanas att förhindra att nya överträdelseförfaranden inleds mot Republiken Italien för underlåtenhet att genomföra europeiska bestämmelser om planering av avfallscykler.</p> <p>iv.att ta itu med den låga insamlingen av avfall och motverka deponering (se även den nationella strategin för cirkulär ekonomi).</p> <p>v.den regionala anläggningen för avfallshantering ska komplettera det nationella programmet för avfallshantering.</p> <p>vi.att överbrygga bristerna i avfallshanteringen och den regionala klyftan när det gäller anläggningskapacitet och kvalitetsstandarder mellan olika regioner och områden på det nationella territoriet, i syfte att återvinna förseningar.</p> <p>vii.att uppnå de nuvarande och nya mål som föreskrivs i europeisk och nationell lagstiftning.</p> <p>viii.för att ta itu med olaglig avfallsdumpning och förbränning</p> |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                                                                                                         | Hållpunkt/Mål | Namn                             | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                                                        | Kvantitativa indikatorer (för mål)    |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                     |               |                                  |                                                                                                              | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |                                                                                                                                                                                                     |               |                                  |                                                                                                              |                                       |           |       |                                     |      | utomhus (t.ex. i Terra dei Fuochi-området) genom åtgärder, inbegripet införandet av ett nytt spårbarhetssystem för avfall, ska det globala övervakningssystem som stöds för att hantera olaglig dumpning utvecklas med hjälp av satelliter, drönare och teknik för artificiell intelligens (AI).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M2C1–14   | <p>Investering 1.1 – Genomförande av nya anläggningar för avfallshantering och modernisering av befintliga anläggningar</p> <p>Investering 1.2 – flaggskeppsprojekt inom den cirkulära ekonomin</p> | Milstolpe     | Ministerdecretet träder i kraft. | Antagande av ministerdecretet om godkännande av urvalskriterierna för de projekt som föreslås av kommunerna. | Offentliggörande i Gazzetta Ufficiale | INGEN     | INGEN | FRÅGA 3                             | 2021 | <p>Ministerdecretet om godkännande av urvalskriterierna för de projekt som föreslås av kommunerna.</p> <p>I ministerdecretet fastställs att projekten ska väljas ut bland följande kriterier:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Samstämmighet med EU-lagstiftning och nationell lagstiftning och EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi.</li> <li>• Förväntade förbättringar av återvinningsmålen</li> <li>• Överensstämmelse med regionala och nationella planeringsinstrument.</li> <li>• Bidrag till att lösa EU-överträdelser, synergier med annan sektoriell planering (t.ex. PNIEC) och/eller andra delar av planen, innovativ teknik som bygger på erfarenheter i full skala.</li> <li>• Förslagets tekniska</li> </ul> |

| Löpnummer      | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                             | Hållpunkt/Mål | Namn                                                               | Kvantitativa indikatorer (för delmål)        | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                         |               |                                                                    |                                              | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                |                                                                                                                         |               |                                                                    |                                              |                                    |           |       |                                     |      | <p>kvalitet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Överensstämmelse och komplementaritet med sammanhållningspolitiska program och liknande projekt som finansieras genom andra EU-instrument och nationella instrument</li> </ul> <p>Interventionerna ska inte omfatta investeringar i deponier, bortskaffningsanläggningar, anläggningar för mekanisk biologisk behandling/mekanisk behandling eller förbränningsanläggningar, i enlighet med DNSH-principen.</p> |
| M2C1–15        | Reform 1.2<br>Nationellt program för avfallshantering                                                                   | Måltavla      | Minskning av olagliga deponier (T1)                                | INGEN                                        | Antal                              | 33        | 11    | FRÅGA 2                             | 2024 | Minskning av antalet olagliga deponier som ingår i överträdelseförfarande NIF 2003/2077 från 33 till 11 (dvs. med minst 66 %).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M2C1–15a       | Reform 1.2<br>Nationellt program för avfallshantering:                                                                  | Måltavla      | Minskning av olagliga deponier (T2)                                | INGEN                                        | Antal                              | 34        | 14    | FRÅGA 4                             | 2023 | Minskning av antalet olagliga deponier som ingår i överträdelseförfarande 2011/2215 från 34 till 14 (dvs. med minst 60 %).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M2C1–15b       | Investering 1.1 –<br>Genomförande av nya anläggningar för avfallshantering och modernisering av befintliga anläggningar | Måltavla      | Minskning av regionala skillnader i separat insamling              | INGEN                                        | Procentenheter                     | 22.8      | 20    | FRÅGA 4                             | 2023 | Skillnaden mellan det nationella genomsnittet och den region som uppvisar sämst resultat när det gäller separat insamling minskas till 20 procentenheter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M2C1–15 kvater | Investering 1.1 –<br>Genomförande av nya anläggningar för avfallshantering och modernisering av befintliga              | Milstolpe     | Ikraftträdande av kravet på separat insamling av biologiskt avfall | Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdande | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2023 | Kravet på separat insamling av biologiskt avfall ska vara i drift senast den 31 december 2023, i enlighet med EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                                                                            | Hållpunkt/Mål | Namn                                             | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                        |               |                                                  |                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | anläggningar                                                                                                                                                           |               |                                                  |                                       |                                    |           |     |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M2C1–16   | Reform 1.2<br>Nationellt program för avfallshantering                                                                                                                  | Måltavla      | Olagliga deponier                                | INGEN                                 | Antal                              | 11        | 0   | FRÅGA 2                             | 2026 | Minskning av antalet olagliga deponier som omfattas av överträdelseförfarande 2003/2077 från 11 till 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M2C1–16a  | Reform 1.2<br>Nationellt program för avfallshantering                                                                                                                  | Måltavla      | Olagliga deponier                                | INGEN                                 | Antal                              | 14        | 9   | FRÅGA 2                             | 2024 | Minskning av antalet olagliga deponier som ingår i överträdelseförfarande 2011/2215 från 14 till 9 (dvs. minst 75 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M2C1–16b  | Investering 1.1 –<br>Genomförande av nya anläggningar för avfallshantering och modernisering av befintliga anläggningar                                                | Måltavla      | Regionala skillnader i andelen separat insamling | INGEN                                 | Procentenheter                     | 28,4      | 20  | FRÅGA 4                             | 2024 | Skillnaden i separat avfallsinsamling mellan genomsnittet för de tre regioner som presterar bäst (Veneto, Trentino, Sardegn) och genomsnittet för de regioner som presterar sämst (Basilicata, Kalabrien och Sicilien) enligt Ispra-rapporten 2020 minskas till 20 procentenheter.<br>För att målet ska kunna uppnås på ett tillfredsställande sätt krävs också att det nationella genomsnittet och genomsnittet för de tre regioner som presterar bäst enligt Ispras rapport från 2020 (Veneto, Trentino, Sardegn) när det gäller separat avfallsinsamling ökar jämfört med uppgifterna i Ispras rapport från 2020. |
| M2C1–16c  | Investering 1.1 –<br>Genomförande av nya avfallshanteringsanläggningar och modernisering av befintliga anläggningar och flaggskeppsprojekt inom den cirkulära ekonomin | Måltavla      | Slutförda projekt                                | INGEN                                 | Antal                              | 0         | 584 | FRÅGA 2                             | 2026 | Intyg om slutförande av arbeten eller leveransintyg för minst 584 projekt, varav minst 90 ska avse projekt för avfallsanläggningar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M2C1–10   | Investeringar 2.1: Logistikplan för jordbruks-, fiske- och vattenbrukssektorerna,                                                                                      | Måltavla      | Materiella och immateriella investeringar i      | INGEN                                 | Antal                              | 0         | 72  | FRÅGA 2                             | 2026 | Intyg om slutförande eller "intyg om regelbundet utförande" ("Attestazione di regolare esecuzione") för minst 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)          | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                     | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                          | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                      |               |                                                                                                          |                                                                | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | skogsbruk, blomsterodling och växtförökningsmaterial |               | jordbruksbaserade livsmedel, fiske och vattenbruk, skogsbruk, blomsterodling och växtförökningsmaterial. |                                                                |                                    |           |       |                                     |      | materiella och immateriella investeringar i jordbruks-, livsmedels-, fiskeri- och vattenbrukssektorerna, skogsbruk, blomsterodling och plantskolor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M2C1–18   | Investeringar 3.1: Gröna öar                         | Milstolpe     | Direktoratdekretets ikraftträdande                                                                       | Bestämmelse i dekretet om lagens ikraftträdande Ej tillämpligt | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 3                             | 2022 | Genom förvaltningsdekretet godkänns rangordningen av projekt som avser resultaten av det offentliga meddelandet. Urvalsförfarandet ska omfatta följande:<br>a) Behörighetskriterier som säkerställer att de utvalda projekten överensstämmer med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningsförteckning och kravet på överensstämmelse med relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.<br>b) Åtagande om att investeringens klimatbidrag enligt metoden i bilaga VI till förordning (EU) 2021/241 ska stå för minst 37 % av den totala kostnaden för den investering som stöds av faciliteten för återhämtning och resiliens.<br>c) Åtagande att rapportera om genomförandet av åtgärden halvvägs genom stödordningens varaktighet och dess upphörande.<br>Möjliga insatsområden är följande:<br>• integrerad och certifierad förvaltning av skogsjordbruket ("även genom utbyte av tillgodohavanden från avskiljning av koldioxid, förvaltning av biologisk mångfald och certifiering av |



| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering) | Hållpunkt/Mål | Namn | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|---------------------------------------------|---------------|------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                             |               |      |                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                                             |               |      |                                       |                                    |           |     |                                     |      | <p>försörjningskedjan för trä”).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• integrerad och certifierad förvaltning av vattenresurser.</li> <li>• produktion av energi från lokala förnybara energikällor, såsom mikrovattenkraftverk, biomassa, biogas, vindkraft, kraftvärme och biometan.</li> <li>• utveckling av hållbar turism ("kapabel att förbättra lokala produkter").</li> <li>• byggande och hållbar förvaltning av byggnadsbeståndet och infrastrukturen i ett modernt berg.</li> <li>• energieffektivitet och intelligent integrering av anläggningar och nätverk.</li> <li>• hållbar utveckling av produktionsverksamheten (ingen avfallsproduktion).</li> <li>• integrering av rörlighetstjänster.</li> <li>• utveckling av en hållbar jordbruksmodell ("som också är oberoende av energi genom produktion och användning av energi från förnybara energikällor inom el-, värme- och transportsektorerna").</li> </ul> <p>Biometan ska uppfylla hållbarhetskriterierna och kriterierna för minskade växthusgasutsläpp i artiklarna 29–31 och de bestämmelser om livsmedels- och foderbaserade biodrivmedel som fastställs i artikel 26 i direktiv (EU) 2018/2001 om förnybar energi (REDII) och tillhörande</p> |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering) | Hållpunkt/Mål | Namn                                           | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|---------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                             |               |                                                |                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |                                             |               |                                                |                                       |                                    |           |     |                                     |      | genomförandeakter och delegerade akter för att göra det möjligt för åtgärden att efterleva principen om förbud mot skadliga effekter och de relevanta kraven i fotnot 8 i bilaga VI till förordning (EU) 2021/241.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M2C1–19   | Investeringar 3.1: Gröna öar                | Måltavla      | Genomförande av integrerade projekt på små öar | INGEN                                 | Antal små öar                      | 0         | 19  | FRÅGA 2                             | 2026 | <p>Intyg om slutförande av arbeten i integrerade projekt på 19 små öar som omfattar minst tre olika interventionstyper bland de stödberättigande insatser som förtecknas nedan.</p> <p>Följande insatser berättigar till finansiering:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• energieffektivitetsåtgärder.</li> <li>• skapa och/eller uppgradera kollektiva mobilitetstjänster och laddningsinfrastruktur, eldrivna bussar och båtar, skyddade boenden för kollektivtrafiktjänster. bildelning, cykeldelning, skoterdelning.</li> <li>• byggande och/eller anpassning av cykelvägar, uppförande av skyddsområden.</li> <li>• separat insamling med förbättring av insamlingssystemen.</li> <li>• byggande/modernisering av ekologiska öar med tillhörande centrum för återanvändning.</li> <li>• avsaltningsystem.</li> <li>• anläggningar för förnybar energi för el, vilket kan omfatta, men inte är begränsat till, solceller, vindkraft till havs eller</li> </ul> |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering) | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                   | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                                  | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|---------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                             |               |                                                                        |                                                                                        | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                                             |               |                                                                        |                                                                                        |                                    |           |       |                                     |      | <p>havsbaserad förnybar energi (t.ex. våg- eller tidvattenkraft).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>energieffektivitetsåtgärder som syftar till att minska efterfrågan på el.</li> <li>ingrepp i elnätet och tillhörande infrastruktur, som kan omfatta, men inte är begränsade till, lagringsanordningar, integrering av elsystemet med öns vattensystem, smarta nät, innovativ energiförvaltning eller övervakningssystem.</li> </ul> |
| M2C1–20   | Investeringar 3.2: Gröna samhällen          | Milstolpe     | Tilldelning av (alla) offentliga kontrakt för urval av gröna samhällen | Meddelande om tilldelning av (alla) offentliga kontrakt för urval av gröna gemenskaper | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 3                             | 2022 | Anmälan av förfarandet för beviljande av bidrag, som bör inbegripa kriterier för stödberättigande som säkerställer att de utvalda projekten uppfyller de tekniska riktlinjerna för "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.                                                                                  |
| M2C1–21   | Investeringar 3.2: Gröna samhällen          | Måltavla      | Projekt som slutförts i de gröna gemenskaperna                         | INGEN                                                                                  | Antal projekt                      | 0         | 410   | FRÅGA 2                             | 2026 | <p>Slutförande av minst 410 projekt i de gröna gemenskaperna, styrkt med följande intyg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>intyg om att bygg- och anläggningsarbetena har slutförts regelbundet, eller</li> <li>intyg om validering av överensstämmelse/korrekt utförande för upphandling av varor och för upphandling eller tillhandahållande av tjänster.</li> </ul> <p>Projekten ska avse följande områden:</p>                      |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                                                                                                                   | Hållpunkt/Mål | Namn             | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                               |               |                  |                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |                                                                                                                                                                                                               |               |                  |                                       |                                    |           |       |                                     |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• integrerad och certifierad förvaltning av trädjordsbruksarvet.</li> <li>• integrerad och certifierad förvaltning av vattenresurser.</li> <li>• produktion av energi från lokala förnybara energikällor, såsom mikrovattenkraftverk, biomassa, biogas, vindkraft, kraftvärme och biometan.</li> <li>• utveckling av hållbar turism,</li> <li>• byggande och hållbar förvaltning av byggnadsbeståndet och infrastrukturen i ett modernt berg.</li> <li>• energieffektivitet och intelligent integrering av anläggningar och nätverk.</li> <li>• hållbar utveckling av produktionsverksamheten (ingen avfallsproduktion).</li> <li>• integrering av rörlighetstjänster.</li> <li>• utveckling av en hållbar jordbruksmodell.</li> </ul> |
| M2C1–22   | Investeringar 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) för att stödja avtal om leveranskedjor för jordbruks-, livsmedels-, fiske- och vattenbrukssektorena, skogsbruk, blomsterodling och växtförökningsmaterial | Milstolpe     | Genomförandavtal | Ikraftträdande av genomförandavtalet  | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                             | 2024 | Ikraftträdande av genomförandavtalet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                                                                                                                    | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                            | Kvantitativa indikatorer (för delmål)               | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                 |                                                     | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M2C1–23    | Investeringar 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) för att stödja avtal om leveranskedjor för jordbruks-, livsmedels-, fiske- och vattenbrukssektorerna, skogsbruk, blomsterodling och växtförökningsmaterial | Milstolpe     | Medel som överförs till ISMEA och ändring av genomförandeavtalet                | Överföringsintyg och ändring av genomförandeavtalet | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2025 | Italien ska överföra ytterligare 2 000 000 000,00 EUR till ISMEA för faciliteten. Ändring av genomförandeavtalets totala finansierings- och förvaltningsavgift.                                                                                                                                                                                                                       |
| M2C1–24    | Investeringar 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) för att stödja avtal om leveranskedjor för jordbruks-, livsmedels-, fiske- och vattenbrukssektorerna, skogsbruk, blomsterodling och växtförökningsmaterial | Måltavla      | Rättsliga överenskommelser med slutliga stödmottagare                           | INGEN                                               | Procent                            | 0         | 100   | FRÅGA 2                             | 2026 | ISMEA ska ha ingått rättsliga finansieringsöverenskommelser med slutliga stödmottagare för ett belopp som är nödvändigt för att använda 100 % av RRF-investeringen i faciliteten (med beaktande av förvaltningsavgifter). ISMEA ska utarbeta en rapport med närmare uppgifter om den procentandel av denna finansiering som bidrar till klimatmålen med hjälp av metoden i bilaga VI. |
| M2C1–25    | Investeringar 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) för att stödja avtal om leveranskedjor för jordbruks-, livsmedels-, fiske- och vattenbrukssektorerna, skogsbruk, blomsterodling och växtförökningsmaterial | Milstolpe     | Ministeriet har överfört de totala medlen                                       | Överföringsintyg                                    | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2024 | Italien ska överföra 1 960 000 000,00 EUR till ISMEA för faciliteten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M2C1–26    | Investeringar 4: Agri-solar Park Facility (anläggning för solfångarparker inom jordbruket)                                                                                                                     | Milstolpe     | Genomförandeavtal                                                               | Ikraftträdande av genomförandeavtalet               | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2025 | Ikraftträdande av genomförandeavtalet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M2C1–27    | Investeringar 4: Agri-solar Park Facility (anläggning för solfångarparker inom jordbruket)                                                                                                                     | Milstolpe     | Rättsliga avtal som undertecknats med slutliga stödmottagare och slutförande av | Undertecknade rättsliga avtal och överlåtelseintyg  | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                             | 2026 | GSE ska ha ingått rättsliga bidragsavtal med slutliga stödmottagare för ett belopp som är nödvändigt för att använda 100 % av investeringen från faciliteten för                                                                                                                                                                                                                      |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering) | Hållpunkt/Mål | Namn          | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                             |               |               |                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |                                             |               | investeringar |                                       |                                    |           |     |                                     |      | återhämtning och resiliens till programmet (med beaktande av förvaltningsavgifter). Minst 633 000 000 av denna finansiering ska bidra till klimatmålen med hjälp av metoden i bilaga VI till förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens. Italien ska överföra 789 000 000 EUR till GSE för faciliteten. |

## **E. OMRÅDE 2 KOMPONENT 2: Energiomställning och hållbar mobilitet**

Denna del av den italienska planen för återhämtning och resiliens omfattar investeringar och reformer i energiomställningen. Det omfattar reformer för att underlätta tillståndsgivning för projekt för förnybara energikällor. Komponenten omfattar investeringar i försörjningskedjan för förnybar energi, vätgaskraft, biometananläggningar och smarta nät. Dessa reformer och investeringar kompletteras med reformer för att öka konkurrensen på elmarknaden i reformdelen ”företagsklimat”.

Denna del omfattar också investeringar och reformer i hållbar rörlighet. Det omfattar reformer för att underlätta tillståndsgivning för projekt för hållbar rörlighet. Delen omfattar investeringar för att bygga cykelbanor och infrastruktur för snabb transittrafik för tunnelbana/spårvagn/buss och för att upphandla utsläppsfria bussar, rullande materiel, brandbilar och flygplatsfordon. Dessa reformer och investeringar kompletteras med reformer för att avskaffa reglerade priser för elladdning och öka konkurrensen i fråga om koncessioner för laddningsstationer, regionala järnvägar och lokal kollektivtrafik i reformdelen ”företagsklimat”.

Investeringarna och reformerna inom ramen för denna del ska bidra till att följa de landsspecifika rekommendationer som riktades till Italien 2020 och 2019 om behovet av att ”inrikta investeringarna på den gröna och den digitala omställningen, särskilt [...] ren och effektiv produktion och användning av energi [...] hållbar kollektivtrafik” (landsspecifik rekommendation 3, 2020) och att ”inrikta den investeringsrelaterade ekonomiska politiken på [...] och infrastrukturens kvalitet, även med beaktande av regionala skillnader” (landsspecifik rekommendation 3, 2019).

Delen stöder de riktlinjer som utfärdats till Italien för genomförandet av landets nationella energi- och klimatplan (SWD (2020) 911 final), där Italien uppmanades att främja, modernisera och uppgradera befintliga anläggningar för förnybar energi, särskilt befintliga vindkraftverk, och att utforska innovativ havsbaserad energi i hela Medelhavet.

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

### **E.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

**Reform 1 – Förenkling av tillståndsförfarandena för förnybara anläggningar på land och till havs och en ny rättslig ram för att stödja produktionen från förnybara energikällor samt förlängning av de nuvarande stödsystemens stödberättigande**

Reformen består av följande:

- ikraftträdandet av förenklingsåtgärder för anläggningar för förnybara energikällor och uppgradering och modernisering av befintliga anläggningar, i enlighet med bestämmelserna i lagdekret nr 76 av den 17 juli 2020 ”förenklingsdekretet”.
- antagande av ett dekret, som överenskommits med regionerna och de andra berörda statliga förvaltningarna, i syfte att fastställa kriterier för identifiering av områden som är lämpliga och olämpliga för uppförande av anläggningar för förnybar energi för en ytterligare produktionskapacitet för förnybar energi på minst 73 GW, i överensstämmelse med den uppdaterade versionen av PNIEC, för att uppnå målen för utveckling av förnybara energikällor.
- slutförande av stödmekanismen för förnybara energikällor även för ytterligare icke-mogen teknik eller teknik med höga driftskostnader och förlängning av auktionsperioden för den så kallade RES1-mekanismen, samtidigt som principen om konkurrensutsatt tillgång upprätthålls.

- bestämmelser för att främja investeringar i lagringssystem, i lagstiftningsdekretet om införlivande av direktiv (EU) 2019/944 om gemensamma regler för den inre marknaden för el.

## **Reform 2 – Ny lagstiftning för att främja produktion och konsumtion av förnybar gas**

Denna reform består i att stärka stödet till ren biometan genom att anta lagstiftning för att öka omfattningen av de stödberättigande biometanprojekten och förlänga tiden för tillgången till bidrag. Biometan ska uppfylla kriterierna i direktiv (EU) 2018/2001 om förnybar energi (REDII) för att åtgärden ska vara förenlig med principen om förbud mot betydande men och de relevanta kraven i fotnot 8 i bilaga VI till förordning (EU) 2021/241.

## **Reform 3 – Administrativa förenklingar och minskning av rättsliga hinder för vätgasutbyggnad**

Denna reform består i att en rättslig ram för att främja väte som en förnybar energikälla träder i kraft. Denna rättsliga ram ska innehålla följande:

- Tekniska säkerhetsbestämmelser för produktion, transport (tekniska och rättsliga kriterier för införande av vätgas i naturgasnätet), lagring och användning av vätgas.
- Ett påskyndat tillståndsförfarande med ett förfarande med en enda kontaktpunkt för att få tillstånd att bygga och driva en småskalig anläggning för vätgasproduktion (för elektrolysöranläggningar på mindre än 1–5 MW, lagringströskeln ska definieras i ovannämnda tekniska säkerhetsföreskrifter för vätgas).
- Reglering av vätgasproduktionsanläggningars deltagande i nätverkstjänster. Energitillsynsmyndigheten (ARERA) ska ges i uppdrag att utfärda en särskild regleringsåtgärd efter samråd med berörda parter.
- Ett system med ursprungsgarantier för förnybart väte för att ge konsumenterna prissignaler.
- Förfaranden och/eller kriterier för att definiera de utvalda tankområdena längs motorvägarna för optimering av tankstationernas placering för att skapa H<sub>2</sub>-korridorer för lastbilar, med början i regionerna i norra Italien fram till Po-dalen och logistiknaven och de viktigaste motorvägarna längs halvön.
- Samordning av den 10-åriga utvecklingsplanen för den nationella systemansvarige för överföringssystemet med planer från andra europeiska systemansvariga för överföringssystem som syftar till att utveckla gemensamma standarder för vätgastransport genom befintliga gasledningar eller särskilda rörledningar.

## **Reform 4 – Åtgärder för att främja vätgasens konkurrenskraft**

Denna reform består i att anta skatteåtgärder för att stimulera produktion och/eller användning av vätgas, i linje med EU:s regler om beskattning, och att införliva det andra direktivet om förnybar energi. Denna åtgärd ska stödja vätgasproduktion baserad på elektrolys med hjälp av förnybara energikällor enligt definitionen i direktiv (EU) 2018/2001 (direktivet om förnybar energi) eller nätet.

## **Reform 5 – smartare förfaranden för projektutvärdering inom sektorn för lokala kollektivtrafiksystem med fasta installationer och inom sektorn för snabba masstransporter**

Denna reform består i att anta en lagstiftning som tydligt fastställer ansvaret för godkännandet av lokala kollektivtrafikprojekt och en förenkling av betalningsförfarandet.

### **Investering 2.1 – Stärka smarta nät**

Syftet med denna investering är att uppgradera infrastrukturen och digitalisera eldistributionsnätet. Investeringen består i att ge bidrag till systemansvariga för distributionsnät för att finansiera interventioner som ökar distributionsnätets värdkapacitet samt den kapacitet som är tillgänglig för hushåll för att elektrifiera deras energiförbrukning.

### **Investering 2.2 – Interventioner för att öka kraftnätets motståndskraft**



Syftet med denna investering är att göra elnätet motståndskraftigt mot extrema väderhändelser och därmed minska sannolikheten för långvariga avbrott i elförsörjningen. Investeringen består i att ge bidrag till systemansvariga för överförings- och distributionssystem för arbeten på elinfrastrukturen.

#### **Investering 4.1 – Investeringar i mjuk rörlighet (nationell plan för cykelvägen)**

Syftet med denna investering är att bygga cykelvägar för att underlätta pendling mellan platser i storstadsområden eller städer som hyser universitet. Denna investering består i att bygga minst 1 261 km cykelbanor i storstadsområden och turistcykelvägar.

#### **Investering 4.3 – Installation av laddningsinfrastruktur**

Syftet med denna investering är att stödja utfasningen av fossila bränslen i transportsektorn. Denna investering består i att finansiera installationen av snabba offentliga laddningsstationer på frivägar och i stadsområden.

#### **Investering 4.4.1 – Förstärkning av den regionala kollektivtrafikens utsläppsfria busspark**

Syftet med investeringen är att minska utsläppen av växthusgaser och modernisera den offentliga bussparken. Denna investering består av upphandling av utsläppsfria bussar och installation av laddningsstationer.

#### **Investering 4.4.3 – Förnybar flotta för det nationella brandkårkommandot**

Syftet med investeringen är att minska utsläppen av växthusgaser och modernisera brandkårsflottan. Denna investering består i upphandling av minst 3 800 fordon för den nationella brandbrigaden.

#### **Investering 4.5 – Program för förnyelse av privata och lätta nyttofordon med elfordon**

Denna investering syftar till att minska de växthusgaser och luftföroreningar som orsakas av vägtransporter i stadsområden. Denna investering består av en bilskrotningsplan där ett fordon med förbränningsmotor överlämnas och ersätts med ett nyköpt utsläppsfritt fordon.

#### **Investering 5.4 – Kapitaltillskott till fonden för grön omställning (GTF) som förvaltas av CDP Venture Capital SGR**

Denna åtgärd syftar till att stödja den italienska ekonomins tillväxtpotential genom att stimulera privata investeringar, förbättra tillgången till finansiering för nystartade företag som deltar i den gröna omställningen och utveckla riskkapitalmarknaden inom denna sektor. Åtgärden ska bestå av ett kapitaltillskott på 250 000 000 EUR till fonden för grön omställning (GTF) som förvaltas av CDP Venture Capital SGR.

CDP Venture Capital SGR ska anta en investeringspolicy för användningen av eget kapital. Investeringspolicyn ska innehålla en beskrivning av den eller de finansiella produkterna med den förväntade typ av berättigade slutliga stödmottagare som kapitalbasen förväntas stödja, inbegripet den förväntade tidsplanen för genomförandet på 15 år och förvaltningsavgiften på högst 13 %.<sup>31</sup> GTF ska verka genom att direkt eller indirekt tillhandahålla stöd i form av eget kapital, kapital likställt med eget kapital, lån eller lån likställt med eget kapital.<sup>32</sup> CDP Venture Capital SGR ska anta det revisions- och kontrollsystem som beskrivs i riktlinjerna "Linee Guida per le attività di rendicontazione e controllo dei Fondi DTF e GTF" för användning av eget kapital. Investeringspolicyn ska kräva att den eller de finansiella produkter som kapitalstödet stöder är förenliga med principen om att inte orsaka betydande skada i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Särskilt när det gäller allmänt stöd

---

<sup>31</sup> I synnerhet omfattar taket på 13 % inte carried interest, resultatrelaterade avgifter i samband med GTF och alla kostnader och förvaltningsavgifter i samband med tredjepartsfonder.

<sup>32</sup> I synnerhet när det gäller direktinvesteringar ska GTF verka genom att tillhandahålla stöd i form av eget kapital eller därmed likställt kapital. När det gäller indirekta investeringar ska GTF verka genom att finansiera tredjepartsfonder som ska verka genom att tillhandahålla minst ett av följande: eget kapital eller därmed likställt kapital, eller skuldinstrument eller därmed likställt kapital.

till nystartade företag ska investeringspolicyn utesluta företag med en betydande inriktning<sup>33</sup> på följande sektorer: i) energiproduktion baserad på fossila bränslen och därmed sammanhängande verksamhet<sup>34</sup>, II) energiintensiva industrier och/eller industrier med höga CO<sub>2</sub>-utsläpp<sup>35</sup>, III) Produktion, uthyrning eller försäljning av förorenande fordon<sup>36</sup>. IV) insamling, behandling och slutförvaring av avfall<sup>37</sup>, v) bearbetning av kärnbränsle, produktion av kärnenergi. Dessutom ska investeringspolicyn kräva efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.

---

<sup>33</sup> En slutlig stödmottagare anses ha ett ”väsentligt fokus” på en sektor eller affärsverksamhet om en sådan sektor eller verksamhet identifieras som en väsentlig del av den slutliga stödmottagarens affärsverksamhet i förhållande till den slutliga stödmottagarens bruttointäkter, vinst eller kundbas. Bruttointäkterna från den begränsade sektorn eller verksamheten får under inga omständigheter överstiga 50 % av bruttointäkterna.

<sup>34</sup> Med undantag för a) tillgångar och verksamheter inom el- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och b) verksamheter och tillgångar enligt led ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb övergång till en fossilfri drift.

<sup>35</sup> Inkludera verksamheter och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena. Om den verksamhet som stöds leder till prognostiserade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena ska en förklaring av skälen till varför detta inte är möjligt ges. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

<sup>36</sup> Förorenande fordon definieras som icke-utsläppsfria fordon.

<sup>37</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan materialåtervinnas eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, fanga in avgaser för lagring eller användning eller återvinna material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas avfallshanteringskapacitet eller en förlängning av anläggningarnas livslängd. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

## E.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                                                                                                                                                                                 | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                                                                                           | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)            | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                |                                                     | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                   | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M2C2-6     | Reform 1<br>Förenkling av<br>tillståndsförfarandena för anläggningar som drivs med förnybar energi på land och till havs och en ny rättslig ram för att stödja produktionen från förnybara källor samt tids- och stödberättigande av de nuvarande stödsystemen | Milstolpe         | Ikraftträdande av en rättslig ram för förenkling av tillståndsförfarandena för uppbyggnadsstrukturer för förnybar energi på land och till havs | Bestämmelse i lagen som anger lagens ikraftträdande | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 1                                   | 2024 | <p>Den rättsliga ramen ska omfatta följande mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ikraftträdandet av förenklingsåtgärder för anläggningar för förnybara energikällor och uppgradering och modernisering av befintliga anläggningar, i enlighet med bestämmelserna i lagdekret nr 76 av den 17 juli 2020 "förenklingsdekretet".</li> <li>• antagande av ett dekret, som överenskommit med regionerna och de andra berörda statliga förvaltningarna, i syfte att fastställa kriterier för identifiering av områden som är lämpliga och olämpliga för uppförande av anläggningar för förnybar energi för en ytterligare produktionskapacitet för förnybar energi på minst 73 GW, i överensstämmelse med den uppdaterade versionen av PNIEC, för att uppnå målen för utveckling av förnybara energikällor.</li> <li>• slutförande av stödmekanismen för förnybara energikällor även för ytterligare icke-mogen teknik eller teknik med höga driftskostnader och förlängning av auktionsperioden för den så kallade RES1-mekanismen, samtidigt som principen om konkurrensutsatt tillgång upprätthålls.</li> <li>• bestämmelser för att främja investeringar i lagringssystem, i lagstiftningsdekretet om införlivande av direktiv (EU) 2019/944 om</li> </ul> |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                    | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)            | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                   | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                       |           |       |                                           |      | gemensamma regler för den inre marknaden för el.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M2C2-7     | Reform 2 Ny lagstiftning för att främja produktion och konsumtion av förnybar gas | Milstolpe         | Ikraftträdandet av ett lagdekret för att främja användningen av förnybar gas för användning av biometan inom transport-, industri- och bostadssektorer och ett genomförandekret som fastställer villkoren och kriterierna för dess användning och det nya incitamentsystemet. | Bestämmelse i lagen som anger lagens ikraftträdande | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                                   | 2021 | I lagstiftningsdekretet ingår bland annat följande:<br><br>1 – lagstiftningsändring för ett förenklat tillståndsförfarande och ändring av den nuvarande bidragsmekanismen i syfte att i) utvidga stödberättigandeområdet och ii) förlänga perioden för tillgång till bidrag och iii) föreskriva mekanismen för inmatningspriser och ursprungsgarantin för förnybar gas.<br><br>2 – införlivande av REDII-direktivet genom lagstiftningsdekret<br><br>3- den allmänna samordningen skulle skötas av Ministero della Transizione Ecologica (mite), med stöd av andra förvaltningar med rådgivande funktioner: Jordbruksministeriet (MIPAAF), ekonomi- och finansministeriet (MEF) och Gestore Servizi Energetici. |
| M2C2-8     | Investering 2.1 Förstärkning av smarta nät                                        | Milstolpe         | Tilldelning av (alla) offentliga kontrakt för att öka                                                                                                                                                                                                                         | Meddelande om tilldelning av (alla) offentliga      | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                                   | 2022 | Meddelande om tilldelning av (alla) offentliga kontrakt för att öka nätkapaciteten för distribution av förnybar energi och för elektrifiering av energiförbrukningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                 | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                                       | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                         | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                |                   |                                                                                            |                                                                  | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                   | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                                                                                |                   | nätkapaciteten                                                                             | kontrakt för                                                     |                                       |           |       |                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M2C2-10    | Investering 2.1<br>Förstärkning av smarta nät                                  | Milstolpe         | Smarta galler –<br>Ökad<br>nätkapacitet<br>och<br>elektrifiering av<br>energiförbrukningen | Installations-<br>eller<br>godkännandepr<br>ovningsrapport<br>er |                                       |           |       | FRÅGA 2                                   | 2026 | Installationsintyg eller provningsrapporter för<br>godkännande som utfärdats för ingrepp som<br>leder till<br><br>en ökning av nätets värdkapacitet med minst<br>4 000 MW, vilket ska intygas genom en eller<br>flera oberoende ingenjörsrapporter,<br><br>— en ökning av den maximala effekt som<br>levereras för förbrukning via nätet för ett antal<br>leveranspunkter som motsvarar minst<br>1 500 000 invånare, vilket intygas genom en<br>eller flera oberoende ingenjörsrapporter. |
| M2C2-12    | Investering 2.2<br>Interventioner för<br>att öka kraftnätets<br>motståndskraft | Milstolpe         | Tilldelning av<br>projekt för att<br>öka elnätets<br>motståndskraft                        | Meddelande<br>om tilldelning<br>av projekt                       | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                                   | 2022 | Tilldelning av projekt för att öka<br>motståndskraften på minst 4 000 km i elnätet<br>för att minska frekvensen och varaktigheten för<br>energinedskärningar till följd av extrema<br>väderförhållanden.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M2C2-13    | Investering 2.2<br>Interventioner för<br>att öka kraftnätets<br>motståndskraft | Måltavla          | Öka elnätets<br>motståndskraft                                                             | INGEN                                                            | Antal                                 | 0         | 4 000 | FRÅGA 2                                   | 2026 | Intyg om slutförande av arbeten som motsvarar<br>en ökning av elnätets motståndskraft med<br>minst 4 000 km, vilket ska intygas genom en<br>eller flera oberoende ingenjörsrapporter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M2C2-14    | Investering 3.3<br>Vätgasprovning för<br>vägtransporter                        | Milstolpe         | Tilldelning av<br>(alla) offentliga<br>kontrakt för<br>utveckling av                       | Meddelande<br>om tilldelning<br>av (alla)<br>offentliga          | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 1                                   | 2023 | Meddelande om tilldelning av (alla) offentliga<br>kontrakt för utveckling av minst 40<br>laddningsstationer baserade på vätgas i linje<br>med direktiv 2014/94/EU om infrastruktur för                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)          | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                           | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                     | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                         |                   |                                                                                |                                                                              | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                   | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |                                                         |                   | laddningsstationer baserade på vätgas                                          | kontrakt för utveckling av minst 40 laddningsstationer baserade på vätgas    |                                       |           |       |                                           |      | alternativa bränslen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M2C2-16    | Investering 3.4<br>Vätgasprovning för järnvägsmobilitet | Milstolpe         | Tilldelning av resurser för vätgasprovning för järnvägsmobilitet               | Meddelande om tilldelning av medel                                           | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 1                                   | 2023 | Tilldelning av resurser i enlighet med de förfaranden och kriterier som fastställts för att bygga tio tankstationer för järnvägar baserade på väte längs sex järnvägslinjer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M2C2-18    | Investering 3.5<br>Forskning och utveckling av vätgas   | Milstolpe         | Tilldelning av alla offentliga R & D-kontrakt till forskningsprojekt om vätgas | Meddelande om tilldelning av kontrakt för forskning och utveckling av vätgas | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                                   | 2022 | Meddelande om tilldelning av R & D-kontrakt, som ska syfta till att förbättra kunskapen om genomförandet av vätgasvektorn i produktions-, lagrings- och distributionsfaserna. I kontrakten ska minst fyra forskningsdimensioner utvecklas:<br><br>produktion av grön och ren vätgas<br><br>b) Innovativ teknik för lagring, transport och omvandling av vätgas till derivat och e-bränslen<br><br>bränsleceller för stationära tillämpningar och rörlighetstillämpningar<br><br>integrerade smarta förvaltningssystem för att öka motståndskraften och tillförlitligheten hos |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                         | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                     | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                     | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                        |                   |                                                          |                                                              | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                   | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                                                                                                        |                   |                                                          |                                                              |                                       |           |       |                                           |      | <p>intelligent vätebaserad infrastruktur</p> <p>Denna åtgärd ska stödja vätgasproduktion baserad på elektrolys med hjälp av förnybara energikällor enligt definitionen i direktiv (EU) 2018/2001 (direktivet om förnybar energi) eller el från nätet, eller vätgasverksamhet som uppfyller kravet på en minskning av växthusgasutsläppen med 73,4 % under hela livscykeln för vätgas, vilket leder till växthusgasutsläpp under hela livscykeln som är lägre än 3tCO<sub>2</sub>e/tH<sub>2</sub> och 70 % för vätgasbaserade syntetiska bränslen i förhållande till en fossil motsvarighet på 94 g CO<sub>2</sub>e/MJ i analogi med den metod som anges i artikel 25.2 i och bilaga V till direktiv (EU) 2018/2001.</p> |
| M2C2–20    | Reform 3<br>Administrativ<br>förenkling och<br>minskning av<br>rättsliga hinder för<br>vätgasutbyggnad | Milstolpe         | Ikraftträdande<br>av nödvändiga<br>lagstiftningsåtgärder | Bestämmelse i<br>lagen som<br>anger lagens<br>ikraftträdande | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 1                                   | 2023 | <p>De nödvändiga lagstiftningsåtgärderna ska innehålla i) säkerhetsbestämmelser för produktion, transport och lagring av vätgas, ii) förenklade förfaranden för uppbyggnad av små strukturer för produktion av grön vätgas och iii) åtgärder i förhållande till villkoren för att bygga laddningsstationer baserade på vätgas.</p> <p>Denna åtgärd ska endast stödja vätgasverksamhet som uppfyller kravet på en minskning av växthusgasutsläppen med 73,4 % under hela livscykeln för vätgas, vilket leder till 3 tCO<sub>2</sub>eq/tH<sub>2</sub>.</p>                                                                                                                                                                |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                    | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                                  | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                                         | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                   |                   |                                                                                       |                                                                                                  | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                   | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M2C2-21    | Reform 4 Åtgärder för att främja vätgasens konkurrenskraft                        | Milstolpe         | Ikraftträdande av skatteincitament                                                    | Bestämmelse i lagen som anger lagens ikraftträdande                                              | EJ<br>TILLÄMPLIGT                     | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                                   | 2022 | Lagen ska innehålla skatteincitament för att stödja produktionen av grön vätgas och främja transportsektorns förbrukning av grön vätgas.<br><br>Denna åtgärd ska endast stödja vätgasverksamhet som uppfyller kravet på en minskning av växthusgasutsläppen med 73,4 % under hela livscykeln för vätgas, vilket leder till 3 tCO <sub>2</sub> eq/tH <sub>2</sub> . |
| M2C2-22    | Investering 4.1<br>Investeringar i mjuk rörlighet (nationell plan för cykelvägen) | Mål:              | Cykelbanor T1                                                                         | INGEN                                                                                            | Km                                    | 0         | 200   | FRÅGA 4                                   | 2023 | Färdigställande av minst 200 km cykelbanor i storstadsområden, enligt definitionen i beskrivningen av åtgärden, eller städer som hyser universitet.                                                                                                                                                                                                                |
| M2C2-23    | Investering 4.1<br>Investeringar i mjuk rörlighet (nationell plan för cykelvägen) | Måltavla          | Cykelbanor T2                                                                         | INGEN                                                                                            | Km                                    | 200       | 1 261 | FRÅGA 2                                   | 2026 | Intyg om slutförande av arbeten utfärdas för uppförande av minst 1 261 km cykelbanor i storstadsområden och turistcykelvägar.                                                                                                                                                                                                                                      |
| M2C2-27    | Investering 4.3<br>Installation av laddningsinfrastruktur                         | Milstolpe         | Tilldelning av alla offentliga kontrakt för installation av laddningsinfrastruktur M1 | Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för installation av laddningsinfrastruktur | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                                   | 2023 | Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för att bygga minst 4 700 snabba laddningsstationer i städer (alla kommuner).<br><br>Projektet kan också omfatta pilotladdningsstationer som syftar till att lagra energi.                                                                                                                                   |



| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                           | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                          | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                      | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |        | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                          |                   |                                                                               |                                                                               | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål    | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M2C2-28    | Investering 4.3<br>Installation av laddningsinfrastruktur                                | Milstolpe         | Tilldelning av offentliga kontrakt för installation av laddningsinfrastruktur | Tilldelning av offentliga kontrakt för installation av laddningsinfrastruktur | INGEN                                 | INGEN     | INGEN  | FRÅGA 4                                | 2024 | Tilldelning av kontrakt för att bygga minst 2 100 snabba offentliga laddningsstationer längs frivägar och minst 9 900 i stadsområden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M2C2-29    | Investering 4.3<br>Installation av laddningsinfrastruktur                                | Måltavla          | Antal snabba laddningsstationer                                               | INGEN                                                                         | Antal                                 | 0         | 10 368 | FRÅGA 2                                | 2026 | Intyg om installation och godkännande av utvecklarens uppskattning av anslutningskostnaderna tillhandahålls för minst 10 368 snabba offentliga laddningsstationer för elfordon, antingen längs frivägar eller i stadsområden.<br><br>Laddningsinfrastrukturen för elfordon ska vara minst 175 kW i frigångar och 90 kW i stadsområden.                                                                                                                               |
| M2C2-30    | Investering 4.5 –<br>Program för förnyelse av privata och lätta nyttofordon med elfordon | Måltavla          | Antal inköpta fordon                                                          | INGEN                                                                         | Antal                                 | 0         | 30 830 | FRÅGA 2                                | 2026 | Avtal om inköp av minst 30 830 utsläppsfria fordon.<br><br>För varje fordon ska även ett skrotningsintyg som demonstrerar skrotningen av ett termiskt fordon tillhandahållas.<br><br>Systemet ska inriktas på följande:<br><ul style="list-style-type: none"><li>• Personer som bor i funktionella stadsområden. För enskilda personer ska endast fordon i kategori M1 vara stödberättigande.</li><li>• Mikroföretag enligt definitionen i artikel 2 (9) i</li></ul> |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                                          | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                                                                | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                                                   | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                         |                   |                                                                                                                     |                                                                                                            | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                   | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |                                                                                                                         |                   |                                                                                                                     |                                                                                                            |                                       |           |       |                                           |      | <p>förordning (EU) 2023/955 med säte i funktionella stadsområden. För mikroföretag ska endast fordon i kategorierna N1 och N2 vara stödberättigande.</p> <p>För privata fordon (M1) ska incitamentet uppgå till högst 11 000 EUR per nytt fordon för personer med en likvärdig indikator för den ekonomiska situationen (ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente) som är lägre än eller lika med 30 000 EUR och högst 9 000 EUR per nytt fordon för personer med en ISEE som är högre än 30 000 EUR men lägre än eller lika med 40 000 EUR. För nyttofordon (N1 och N2) ska incitamentet täcka upp till 30 % av inköpspriset, med ett tak på 20 000 EUR per nytt fordon.</p> <p>Systemet ska endast inriktas på inköp av utsläppsfria fordon.</p> |
| M2C2-33    | Investeringar 4.4.2: Förstärkning av den regionala kollektivtrafikflottan med tåg med nollutsläpp och samhällsomfattand | Milstolpe         | Tilldelning av alla offentliga kontrakt för att stärka den regionala kollektivtrafikflottan med tåg med nollutsläpp | Meddelande om tilldelning av alla kontrakt för regionala kollektivtrafikfordon med tåg med nollutsläpp och | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                                   | 2023 | Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för förvärv av utsläppsfria tåg <sup>38</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

<sup>38</sup> I enlighet med insatsområde 72a i bilaga VI till förordning (EU) 2021/241 gäller den också för tåg i två lägen.

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                       | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                        | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                      |                   |                                                                             |                                          | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                   | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | e tjänster                                                                                           |                   | och samhällsomfattande tjänster                                             | Samhällsomfattande tjänster              |                                       |           |       |                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M2C2-35    | Investeringar 4.4.1: Förstärkning av den regionala kollektivtrafikbussparken med utsläppsfria bussar | Måltavla          | Antal utsläppsfria bussar registrerade T2                                   | INGEN                                    | Antal                                 | 800       | 3 000 | FRÅGA 2                                   | 2026 | Registrering av minst 3 000 utsläppsfria bussar.<br><br>Bussar som uppfyller kraven tillhör fordonskategorierna M2 och M3 enligt Uneces standarder och är antingen eldrivna eller vätgasdrivna bränsleceller.                                                                                                                                                                                                                                    |
| M2C2-35 b  | Investeringar 4.4.1: Förstärkning av den regionala kollektivtrafikbussparken med utsläppsfria bussar | Måltavla          | Antal laddningsstationer för utsläppsfria och utsläppssnåla bussar          |                                          | Antal                                 | 0         | 1 000 | FRÅGA 2                                   | 2026 | Installationscertifikat och anslutningsavtal eller avtal om ytterligare strömförsörjning som utfärdats för minst 1 000 laddningsstationer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M2C2-36    | Investeringar 4.4.3: Förnybar flotta för det nationella brandkårkommandot                            | Måltavla          | Antal rena fordon för förnyelseflottan för det nationella brandkårkommandot | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 3 800 | FRÅGA 4                                   | 2025 | Registrering av minst 3 800 rena fordon för förnyelseflottan för det nationella brandkårkommandot.<br><br>Minst 3 500 fordon ska vara 100 % eldrivna medan resten ska drivas med biobränsle eller biometan.<br><br>Biobränsleproducenter ska tillhandahålla intyg (bevis på hållbarhet) som utfärdats av oberoende utvärderare som ingår i frivilliga system som erkänts av kommissionen eller nationella system, i enlighet med artikel 30 (1), |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                                                                                           | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                 | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                         | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                          |                   |                                      |                                                                  | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                   | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |                                                                                                                                                                          |                   |                                      |                                                                  |                                       |           |       |                                           |      | <p>30 (4) eller 30 (6) i direktiv 2018/2001.</p> <p>I det avtal som ingås med biometanleverantören ska det dessutom anges att operatören ska köpa ursprungsgaranticertifikat för den förväntade bränsleanvändningen.</p> <p>Fordon som drivs med biobränsle ska vara typgodkända för B100.</p>        |
| M2C2-37    | Reform 5: Smartare förfaranden för projektutvärdering inom sektorn för lokala kollektivtrafiksystem med fasta installationer och inom sektorn för snabba masstransporter | Milstolpe         | Ikraftträdande av en lagdekret       | Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagdekretet     | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                                   | 2021 | Genom lagdekretet förenklas utvärderingskriterierna för projekt som rör lokal kollektivtrafik och processen för utformning och godkännande påskyndas.                                                                                                                                                 |
| M2C2-38    | Investeringar 5.1: Förnybara varor och batterier                                                                                                                         | Milstolpe         | Ikraftträdande av ett ministerdekret | Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av ministerdekrete | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                                   | 2022 | Ministerdekretet ska fastställa mängden tillgängliga resurser, stödmottagarnas tillträdeskrav, villkoren för stödberättigande för program och projekt, stödberättigande utgifter samt formen och intensiteten av stöd för utveckling av högeffektiva solcellspaneler och för utveckling av batterier. |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                                                                                                 | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                           | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                               |                   |                                                                                                                                                      |                                                                    | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                   | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                                                                               |                   |                                                                                                                                                      | t Ej tillämpligt                                                   |                                       |           |       |                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M2C2-41    | Investeringar 5.3:<br>Elektriska bussar                                       | Milstolpe         | Ikraftträdande av ett ministerdekret som fastställer mängden tillgängliga resurser för att uppnå syftet med interventionen (bussförsörjning skedjan) | Bestämmelse i ministerdekretet om ikraftträdande<br>Ej tillämpligt | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                                   | 2021 | I ministerdekretet ska det fastställas vilka resurser som finns tillgängliga för att genomföra cirka 45 industriella omvandlingsprojekt genom "Utvecklingskontrakt".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M2C2-42    | Investeringar 5.4:<br>Kapitaltillskott till fonden för grön omställning (GTF) | Milstolpe         | Undertecknande av finansieringsavtalet                                                                                                               | Meddelande om undertecknande av finansieringsavtalet               | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                                   | 2022 | Finansieringsavtalet ska fastställa indirekta investeringar till förvaltare av riskkapitalfonder med investeringar och företag/start i enlighet med målen för en grön omställning, öka det kapital som finns tillgängligt för forskare och nystartade företag, stärka aktiva riskkapitalfonders verksamhet och utveckla nya och innovativa företag i partnerskap med företag.<br><br>Finansieringsöverenskommelsen ska innehålla följande:<br>- en investeringspolicy,<br>- kriterier för stödberättigande.<br>efterlevnad av den tekniska vägledningen |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering) | Hållpunkt/<br>Mål | Namn | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------|-------------------|------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                |                   |      |                                          | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                                   | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |                                                |                   |      |                                          |                                       |           |     |                                           |      | "Orsaka ingen betydande skada"<br>(2021/C58/01) för transaktioner som får stöd inom ramen för denna åtgärd genom användning av hållbarhetssäkring, en förteckning över undantag och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå. |

### **E.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet**

#### **Investering 1.1 – Utveckling av solcellssystem inom jordbruket**

Denna åtgärd ska bestå av en offentlig investering i ett bidragssystem för att stimulera privata investeringar och förbättra tillgången till finansiering inom Italiens jordbrukssektor och sektor för förnybar energi. Systemet ska fungera genom att ge bidrag direkt till den privata sektorn.

Programmet ska förvaltas av Gestore Servizi Energetici S.p.A. (GSE) som genomförandepartner. Programmet ska tillhandahålla ett bidrag som täcker en del av projektkostnaderna. Stödordningen ska stödja uppförandet av solcellssystem inom jordbruket, bestående av installation av solcellsanläggningar på jordbruksmark tillsammans med mätinstrument för att övervaka den underliggande jordbruksverksamheten<sup>39</sup>.

För att genomföra investeringen i ordningen ska Italien och GSE underteckna ett genomförandeaftal som ska innehålla följande:

1. Beskrivning av stödordningens beslutsprocess: Det slutliga beslutet om beviljande av bidrag via stödordningen ska fattas av en investeringskommitté eller ett annat relevant motsvarande styrande organ och godkännas med en majoritet av rösterna från medlemmar som är oberoende av regeringen.
2. De viktigaste kraven i den tillhörande bidragspolicyn, som ska omfatta följande:
  - a. En beskrivning av de bidrag som tillhandahållits och de stödberättigade slutliga stödmottagarna.
  - b. Kravet på att alla investeringar som får stöd ska vara ekonomiskt bärkraftiga.
  - c. Kravet att följa principen om att inte orsaka betydande skada i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). I synnerhet ska bidragsstrategin utesluta följande förteckning över verksamheter och tillgångar från stödberättigande: i) verksamheter och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning i senare led<sup>40</sup>, ii) verksamheter och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena<sup>41</sup>, iii) verksamheter och tillgångar med anknytning till avfallsdeponier, förbränningsanläggningar<sup>42</sup> och anläggningar för mekanisk biologisk behandling<sup>43</sup>.

---

<sup>39</sup> Slutliga stödmottagare som är associerade till specifika projekt ska vara skyldiga att lämna en motivering till det valda insatsområdet för varje projekt som får stöd, tillsammans med en beskrivning av projektet, för beräkningen av klimatbidraget. För beräkningen av klimatbidraget ska slutliga stödmottagare från instrument i form av eget kapital, kapital likställt med eget kapital och företagsobligationer som inte är inriktade på specifika projekt motivera det eller de valda insatsområdena. Genomförandepartnern ska också vara skyldig att förse medlemsstaten med en halvårsrapport om genomförandet av varje projekt/verksamhet.

<sup>40</sup> Med undantag för a) tillgångar och verksamheter inom el- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och b) verksamheter och tillgångar enligt led ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb övergång till en fossilfri drift.

<sup>41</sup> Om den verksamhet som stöds leder till prognostiserade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena ska en förklaring av skälen till varför detta inte är möjligt ges. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

<sup>42</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

<sup>43</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen

- d. Kravet att programmets slutliga stödmottagare inte ska få stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad.
3. Det belopp som omfattas av genomförandeavtalet, avgiftsstrukturen för genomförandepartnern och kravet på att använda eventuella outnyttjade intäkter från stödordningen, även efter 2026, för samma politiska ändamål.
4. Övervaknings-, revisions- och kontrollkrav, inbegripet
  5. En beskrivning av genomförandepartnerns övervakningssystem för att rapportera om de bidrag som mobiliserats.
  6. En beskrivning av genomförandepartnerns förfaranden som ska säkerställa förebyggande, upptäckt och korrigering av bedrägerier, korruption och intressekonflikter.
  7. Skyldigheten att kontrollera att varje insats är stödberättigande i enlighet med kraven i genomförandeavtalet innan bidrag beviljas för en insats.
  8. Skyldigheten att utföra riskbaserade efterhandsrevisioner i enlighet med en revisionsplan från GSE. Vid dessa revisioner ska följande kontrolleras:
    - i) att kontrollsystemen är effektiva, bland annat när det gäller att upptäcka bedrägerier, korruption och intressekonflikter,
    - II) efterlevnad av principen om att inte orsaka betydande skada, reglerna för statligt stöd och klimatmålskraven, och
    - III) att kravet på att de slutliga stödmottagarna inte har fått stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad respekteras. Revisionerna ska också kontrollera transaktionernas laglighet och att villkoren i de tillämpliga bidragsöverenskommelserna om genomförande följs.

## **Investering 1.2 – Främjande av förnybara energikällor för energisamhällen och samverkande egenförbrukare av förnybar energi**

Denna åtgärd ska bestå av en offentlig investering i en bidragsordning för att stimulera privata investeringar och förbättra tillgången till finansiering i Italien för att stödja installation av ny elproduktionskapacitet för kollektiva konfigurationer och gemenskaper för förnybar energi i kommuner med en befolkning på mindre än 50 000 invånare<sup>44</sup>. Ordningen ska fungera genom att tillhandahålla bidrag direkt till den privata sektorn och till enheter inom den offentliga sektorn som bedriver liknande verksamhet.

Programmet ska förvaltas av Gestore dei Servizi Energetiche S.p.A. [nedan kallad GSE] som genomförandepartner. Programmet ska omfatta följande produktlinje:

- Bidrag som täcker högst 40 % av projektkostnaderna för uppförande av förnybara energikällor och produktionsanläggningar, eventuellt kopplade till energilagring.

För att genomföra investeringen i ordningen ska Italien och GSE underteckna ett genomförandeavtal som ska innehålla följande:

---

för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

<sup>44</sup> Slutliga stödmottagare som är associerade till specifika projekt ska vara skyldiga att lämna en motivering till det valda insatsområdet för varje projekt som får stöd, tillsammans med en beskrivning av projektet, för beräkningen av klimatbidraget. Vid beräkningen av klimatbidraget ska slutliga stödmottagare från eget kapital, kapital likställt med eget kapital, företagsobligationer eller motsvarande instrument som inte är inriktade på specifika projekt lämna en motivering för det eller de valda insatsområdena. Genomförandepartnern ska också vara skyldig att förse medlemsstaten med en halvårsrapport om genomförandet av varje projekt/verksamhet.



1. Beskrivning av stödordningens beslutsprocess: Det slutliga beslutet om beviljande av bidrag via stödordningen ska fattas av en investeringskommitté eller ett annat relevant motsvarande styrande organ och godkännas med en majoritet av rösterna från medlemmar som är oberoende av regeringen.
2. De viktigaste kraven i den tillhörande bidragspolicyn, som ska omfatta följande:
  - a. En beskrivning av de bidrag som tillhandahållits och de stödberättigade slutliga stödmottagarna.
  - b. Kravet på att alla investeringar som får stöd ska vara ekonomiskt bärkraftiga.
  - c. Kravet att följa principen om att inte orsaka betydande skada i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). I synnerhet ska bidragsstrategin utesluta följande förteckning över verksamheter och tillgångar från stödberättigande: i) verksamheter och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning i senare led<sup>45</sup> ii) verksamheter och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena<sup>46</sup> iii) verksamheter och tillgångar med anknytning till avfallsdeponier, förbränningsanläggningar<sup>47</sup> och anläggningar för mekanisk biologisk behandling<sup>48</sup>.
  - d. Kravet att programmets slutliga stödmottagare inte ska få stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad.
3. Det belopp som omfattas av genomförandeaftalet, avgiftsstrukturen för genomförandepartnern och kravet på att använda eventuella outnyttjade intäkter från stödordningen, även efter 2026, för samma politiska ändamål.
4. Övervaknings-, revisions- och kontrollkrav, inbegripet
  1. En beskrivning av genomförandepartnerns övervakningssystem för att rapportera om de bidrag som mobiliserats.
  2. En beskrivning av genomförandepartnerns förfaranden som ska säkerställa förebyggande, upptäckt och korrigerande av bedrägerier, korruption och intressekonflikter.
  3. Skyldigheten att kontrollera att varje insats är stödberättigande i enlighet med kraven i genomförandeaftalet innan bidrag beviljas för en insats.
  4. Skyldigheten att utföra riskbaserade efterhandsrevisioner i enlighet med en revisionsplan från GSE. Dessa revisioner ska verifiera i) att kontrollsystemen är effektiva, inbegripet upptäckt av bedrägerier, korruption och intressekonflikter, II) efterlevnad av principen om att inte orsaka betydande skada och reglerna för statligt stöd, och iii) att kravet på att de slutliga stödmottagarna inte har fått stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad

<sup>45</sup> Med undantag för a) tillgångar och verksamheter inom el- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och b) verksamheter och tillgångar enligt led ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb övergång till en fossilbränslefri drift.

<sup>46</sup> Om den verksamhet som stöds leder till prognostiserade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena ska en förklaring av skälen till varför detta inte är möjligt ges. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447

<sup>47</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

<sup>48</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

respekteras. Revisionerna ska också kontrollera transaktionernas laglighet och att villkoren i det tillämpliga genomförandeavtalet och bidragsavtalet följs.

#### **Investering 1.4 – Utveckling av biometan, i enlighet med kriterierna för att främja den cirkulära ekonomin**

Denna åtgärd ska bestå av en offentlig investering i ett bidragssystem för att stimulera privata investeringar och förbättra tillgången till finansiering i Italiens produktion av biometan. Ordningen ska fungera genom att bidrag ges direkt till den privata sektorn<sup>49</sup>.

Programmet ska förvaltas av Gestore dei Servizi Energetici (GSE) som genomförandepartner. Programmet ska omfatta minst en av följande produktlinjer:

- Stöd till uppförande av nya anläggningar för produktion av biometan.
- Omställning och effektivisering av befintliga biogasanläggningar inom jordbruket (inklusive organisk fraktion av fast hushållsavfall) i riktning mot produktion av biometan för transport, industri och uppvärmning.
- Ersättning av föråldrade och lågeffektiva mekaniska fordon med fordon som drivs med biometan.
- Stöd till miljömässigt hållbara metoder inom biogasproduktion, inbegripet minskade markstörningsmetoder (minimal jordbearbetning) och införande av utsläppssnåla system för spridning av rötresten.
- Öka effektiviteten i befintliga biogasproduktionsanläggningar, inbegripet värmeåtervinning på plats och utsläppsminskningar.

För att genomföra investeringen i ordningen ska Italien och GSE underteckna ett genomförandeavtal som ska innehålla följande:

1. Beskrivning av stödordningens beslutsprocess: Det slutliga beslutet om beviljande av bidrag via stödordningen ska fattas av en investeringskommitté eller ett annat relevant motsvarande styrande organ och godkännas med en majoritet av rösterna från medlemmar som är oberoende av regeringen.
2. De viktigaste kraven i den tillhörande bidragspolicyn, som ska omfatta följande:
  - a. En beskrivning av de bidrag som tillhandahålls och de stödberättigade slutliga stödmottagarna.
  - b. Kravet på att alla investeringar som får stöd ska vara ekonomiskt bärkraftiga.
  - c. Kravet att följa principen om att inte orsaka betydande skada i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). I synnerhet ska bidragsstrategin utesluta följande förteckning över verksamheter och tillgångar från stödberättigande: i) verksamheter och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning i senare led<sup>50</sup>, ii) verksamheter och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår

---

<sup>49</sup> Slutliga stödmottagare som är associerade till specifika projekt ska vara skyldiga att lämna en motivering till det valda insatsområdet för varje projekt som får stöd, tillsammans med en beskrivning av projektet, för beräkningen av klimatbidraget. Vid beräkningen av klimatbidraget ska slutliga stödmottagare från eget kapital, kapital likställt med eget kapital, företagsobligationer eller motsvarande instrument som inte är inriktade på specifika projekt lämna en motivering för det eller de valda insatsområdena. Genomförandepartnern ska också vara skyldig att förse medlemsstaten med en halvårsrapport om genomförandet av varje projekt/verksamhet.

<sup>50</sup>Med undantag för a) tillgångar och verksamheter inom el- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och b) verksamheter och tillgångar enligt led ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb övergång till en fossilfri drift.

beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena<sup>51</sup>, iii) verksamheter och tillgångar med anknytning till avfallsdeponier, förbränningsanläggningar<sup>52</sup> och anläggningar för mekanisk biologisk behandling<sup>53</sup>. Biometan och biogas ska uppfylla kriterierna i direktiv 2018/2001 (det andra direktivet om förnybar energi) och de relevanta kraven i fotnot 8 i bilaga VI till förordning (EU) 2021/241. För fordon som drivs med biometan ska det i det rättsliga avtalet med operatören dessutom anges att operatören ska köpa ursprungsgaranticertifikat för den förväntade bränsleanvändningen.

- d. Kravet att programmets slutliga stödmottagare inte ska få stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad.
3. Det belopp som omfattas av genomförandavtalet, avgiftsstrukturen för genomförandepartnern och kravet på att använda eventuella outnyttjade intäkter från stödordningen, även efter 2026, för samma politiska ändamål.
4. Övervaknings-, revisions- och kontrollkrav, inbegripet
  1. En beskrivning av genomförandepartnerns övervakningssystem för att rapportera om de bidrag som mobiliserats.
  2. En beskrivning av genomförandepartnerns förfaranden som ska säkerställa förebyggande, upptäckt och korrigerande av bedrägerier, korruption och intressekonflikter.
  3. Skyldigheten att kontrollera att varje insats är stödberättigande i enlighet med kraven i genomförandavtalet innan bidrag beviljas för en insats.
  4. Skyldigheten att utföra riskbaserade efterhandsrevisioner i enlighet med en revisionsplan från GSE. Dessa revisioner ska verifiera i) att kontrollsystemen är effektiva, inbegripet upptäckt av bedrägerier, korruption och intressekonflikter, II) efterlevnad av principen om att inte orsaka betydande skada, reglerna för statligt stöd och klimatmålskraven, och iii) att kravet på att de slutliga stödmottagarna inte har fått stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad respekteras. Revisionerna ska också kontrollera transaktionernas laglighet och att villkoren i de tillämpliga bidragsöverenskommelserna om genomförande följs.

## **Investering 2.1 – Stärka smarta nät**

Syftet med denna investering är att uppgradera infrastrukturen och digitalisera eldistributionsnätet. Investeringen består i att ge bidrag till systemansvariga för distributionsnät för att finansiera interventioner som ökar distributionsnätets värdkapacitet samt den kapacitet som är tillgänglig för hushåll för att elektrifiera deras energiförbrukning.

## **Investering 2.2 – Interventioner för att öka kraftnätets motståndskraft**

Syftet med denna investering är att förbättra elnätets motståndskraft mot extrema väderhändelser och därmed minska sannolikheten för långvariga avbrott i elförsörjningen. Investeringen består i att ge bidrag till systemansvariga för överförings- och distributionssystem för arbeten på elinfrastrukturen.

---

<sup>51</sup> Om den verksamhet som stöds leder till prognostiserade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena ska en förklaring av skälen till varför detta inte är möjligt ges. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447

<sup>52</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

<sup>53</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

### **Investering 3.1 – Produktion av vätgas i förfallna områden (Hydrogen Valleys)**

Syftet med denna investering är att skapa nya vätgasdalar, dvs. lokal produktion och användning av förnybar vätgas inom industrin, små och medelstora företag och lokala transporter. Investeringen består i att tillhandahålla bidrag för att genomföra projekt för produktion av vätgas i övergivna industriområden.

### **Investering 3.2 – Vätgasanvändning i svärnedbrytbar industri**

Denna investering består i att stödja R & D & I om industriprocesser för att utveckla initiativ för användning av vätgas i industrisektorer som använder metan som energikälla för värmeenergi (cement, pappersbruk, keramik, glasindustri osv.). Sektorn för fossila bränslen, såsom oljeraffinaderier, ska inte vara stödberättigad. Denna åtgärd ska stödja vätgasproduktion baserad på elektrolys med hjälp av förnybara energikällor enligt definitionen i direktiv (EU) 2018/2001 (direktivet om förnybar energi) eller nätel.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med principen om att inte orsaka betydande skada inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska kriterierna för stödberättigande i kommande ansökningsomgångar utesluta verksamhet inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena. Om verksamheten uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre, men ändå lägre än de relevanta riktmärkena, ska en förklaring till varför detta inte är möjligt lämnas. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

### **Investering 3.4 – Vätgasprovning för järnvägs- och vägtransporter**

Syftet med denna investering är att bidra till användningen av vätgas för tankningsändamål.

Denna investering består i att bygga tankningsstationer för järnväg baserade på vätgas, företrädesvis i närheten av lokala produktionsanläggningar för förnybar vätgas och/eller tankningsstationer för vätgas på motorvägar, och vätgasbaserade tankningsstationer för vägtransporter.

### **Investering 3.5 – Forskning och utveckling av vätgas**

Syftet med denna investering är att stödja forskning och utveckling i hela värdekedjan för vätgas. Investeringen består i att stödja R & D-projekt för vätgas som rör produktion av grön vätgas, lagring, transport och omvandling av vätgas till derivat och e-bränslen, bränsleceller och integrerade smarta förvaltningssystem för vätgasbaserad infrastruktur.

### **Investering 4.2 – Utveckling av system för snabb masstransport**

Syftet med åtgärden är att öka det snabba kollektivtrafiksystemet och främja en trafikomställning från biltransport till kollektivtrafik. Denna investering består av uppförande av nya och utbyggnad av befintliga linjer för system för snabba masstransporter, uppgradering av infrastrukturen för system för snabba masstransporter och inköp av utsläppsfri rullande materiel för system för snabba masstransporter.

#### **Investering 4.4.1 – Förstärkning av den regionala kollektivtrafikens utsläppsfria busspark**

Syftet med investeringen är att minska utsläppen av växthusgaser och modernisera den offentliga bussparken. Denna investering består av upphandling av utsläppsfria bussar och installation av laddningsstationer.

#### **Investering 4.4.2 – Förstärkning av den regionala kollektivtrafikflottan med tåg med nollutsläpp och samhällsomfattande tjänster**

Syftet med investeringen är att minska utsläppen av växthusgaser från järnvägstransporter och modernisera järnvägsflottan. Denna investering består i registrering av minst 97 utsläppsfria persontåg.

#### **Investering 4.4.3 – Förnybar flotta för det nationella brandkårkommandot**

Syftet med investeringen är att minska utsläppen av växthusgaser och modernisera brandkårsflottan. Denna investering består i upphandling av minst 3 800 fordon för den nationella brandbrigaden.

### **Investering 5.1 – Stöd till produktionssystemet för den ekologiska omställningen, nettonollteknik samt konkurrenskraft och resiliens i strategiska leveranskedjor**

Denna åtgärd ska bestå av två delinvesteringar.

#### **Delinvestering 1:**

Denna delinvestering ska bestå av en offentlig investering i en facilitet, ”nettonollteknik”, för att stimulera privata investeringar och förbättra tillgången till finansiering på områdena energieffektivitet, förnybar produktion för egenförbrukning och hållbar omställning av produktionsprocessen.

Investeringen ska stödja följande:

- i) den ekologiska omställningen av det nationella produktionssystemet på olika nivåer genom att stödja investeringar för att stärka produktionskedjorna för enheter och deras direkta och indirekta komponenter som är relevanta för den ekologiska omställningen (t.ex. batteri- och energilagring, sol- och vindteknik, värmepumpar och geotermisk energiteknik, vätgasteknik och anordningar för avskiljning och lagring av koldioxid).
- ii) produktionsprocessernas energieffektivitet (även genom produktion för egenförbrukning av el från förnybara källor, med undantag för biomassa),
- iii) hållbara produktionsprocesser, även med tanke på den cirkulära ekonomin och en effektivare resursanvändning.

Investering i) ska omfatta följande produktlinjer:

- Den första är inriktad på tillverkning av solcells- eller vindteknik och ska öka tillverkningskapaciteten för solcells- eller vindteknik med minst 4 GW/år.

- Det andra är inriktat på tillverkning av batterier och ska öka produktionskapaciteten för batterier med minst 28 GW/år.

Faciliteten ska fungera genom att tillhandahålla icke återbetalningspliktiga bidrag, subventionerade lån och räntesubventioner direkt till den privata sektorn.

Faciliteten ska förvaltas av Invitalia S.p.A. som genomförandepartner. Faciliteten ska omfatta följande finansieringsinstrument:

- Utvecklingskontrakt som ska stödja projekt för nettonollteknik som överstiger 20 000 000 EUR genom att tillhandahålla bidrag, räntesubventioner och subventionerade lån.
- Fonden för industriell omvandling, som ska stödja projekt på mellan 3 000 000 och 20 000 000 EUR genom att tillhandahålla bidrag.

För att genomföra investeringen i faciliteten ska Italien och Invitalia S.p.A. underteckna ett genomförandeavtal som ska innehålla följande:

1. Beskrivning av facilitetens beslutsprocess: Facilitetens slutliga investerings- och tilldelningsbeslut ska fattas av en investeringskommitté eller annat relevant motsvarande styrande organ och godkännas med en majoritet av rösterna från medlemmar som är oberoende av regeringen.
2. Centrala krav i den tillhörande investeringspolicyn, som ska omfatta följande:
  - a. En beskrivning av de finansiella produkterna och de stödberättigade slutliga stödmottagarna.
  - b. Kravet på att alla investeringar som får stöd ska vara ekonomiskt bärkraftiga.
  - c. Kravet att följa principen om att inte orsaka betydande skada i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Investeringspolicyn ska särskilt utesluta följande verksamheter och tillgångar från stödberättigande: i) verksamheter och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning i senare led<sup>54</sup>, ii)

<sup>54</sup> Med undantag för a) tillgångar och verksamheter inom el- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen

verksamheter och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena<sup>55</sup>, iii) verksamheter och tillgångar med anknytning till avfallsdeponier, förbränningsanläggningar<sup>56</sup> och anläggningar för mekanisk biologisk behandling<sup>57</sup>.

- d. Kravet att facilitetens slutliga stödmottagare inte ska få stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad.
3. Det belopp som omfattas av genomförandeaftalet, avgiftsstrukturen för genomförandepartnern och kravet att återinvestera eventuella återflöden i enlighet med investeringsfacilitetens investeringspolicy.
4. Övervaknings-, revisions- och kontrollkrav, inbegripet
  - a. En beskrivning av genomförandepartnerns övervakningssystem för att rapportera om de investeringar som mobiliserats.
  - b. En beskrivning av genomförandepartnerns förfaranden som ska säkerställa att bedrägerier, korruption och intressekonflikter förebyggs, upptäcks och korrigeras.
  - c. Skyldigheten att kontrollera att varje insats är stödberättigande i enlighet med kraven i genomförandeaftalet innan den åtar sig att finansiera en insats.
  - d. Skyldigheten att utföra riskbaserade efterhandsrevisioner i enlighet med en revisionsplan från Invitalia S.p.A. Dessa revisioner ska kontrollera
    - i. att kontrollsystemen är effektiva, inbegripet upptäckt av bedrägerier, korruption och intressekonflikter,
    - ii. efterlevnad av principen om att inte orsaka betydande skada, reglerna för statligt stöd och klimatmålskraven. och
    - iii. att kravet på att facilitetens slutliga stödmottagare inte har fått stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad respekteras. Revisionerna ska också kontrollera transaktionernas laglighet och att villkoren i det tillämpliga genomförandeaftalet följs.

5. Krav för klimatinvesteringar som genomförs av genomförandepartnern: minst 460 000 000 EUR av RRF-investeringen i faciliteten ska bidra till klimatförändringsmålen i enlighet med bilaga VI till RRF-förordningen<sup>58</sup>.

## **Delinvestering 2:**

---

om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och b) verksamheter och tillgångar enligt led ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb övergång till en fossilfri drift.

<sup>55</sup> Om den verksamhet som stöds leder till prognostiserade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena ska en förklaring av skälen till varför detta inte är möjligt ges. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

<sup>56</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

<sup>57</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

<sup>58</sup> Slutliga stödmottagare som är associerade till specifika projekt ska vara skyldiga att lämna en motivering till det valda insatsområdet för varje projekt som får stöd, tillsammans med en beskrivning av projektet, för beräkningen av klimatbidraget. Vid beräkningen av klimatbidraget ska slutliga stödmottagare från eget kapital, kapital likställt med eget kapital, företagsobligationer eller motsvarande instrument som inte är inriktade på specifika projekt lämna en motivering för det eller de valda insatsområdena. Genomförandepartnern ska också vara skyldig att förse medlemsstaten med en halvårsrapport om genomförandet av varje projekt/verksamhet.

Denna delinvestering ska bestå av en offentlig investering i en facilitet, ”Konkurrenskraft och resiliens i strategiska leveranskedjor”, för att stimulera privata investeringar och förbättra tillgången till finansiering för att stärka industriella leveranskedjor.

Investeringen ska stödja projekt med anknytning till viktiga strategiska värdekedjor, såsom industriella utvecklingsprogram och utvecklingsprogram för miljöskydd.

Faciliteten ska fungera genom att tillhandahålla icke återbetalningspliktiga bidrag, subventionerade lån och räntesubventioner direkt till den privata sektorn.

Faciliteten ska förvaltas av Invitalia S.p.A. som genomförandepartner.

För att genomföra investeringen i faciliteten ska Italien och Invitalia underteckna ett genomförandeavtal som ska innehålla följande:

1. Beskrivning av facilitetens beslutsprocess: Facilitetens slutliga investerings- och tilldelningsbeslut ska fattas av en investeringskommitté eller annat relevant motsvarande styrande organ och godkännas med en majoritet av rösterna från medlemmar som är oberoende av regeringen.
2. Centrala krav i den tillhörande investeringspolicyn, som ska omfatta följande:
  - i) En beskrivning av den eller de finansiella produkterna och de stödberättigande slutliga stödmottagarna.
  - ii) Kravet på att alla investeringar som får stöd ska vara ekonomiskt bärkraftiga.
  - iii) Kravet att följa principen om att inte orsaka betydande skada i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Investeringspolicyn ska särskilt utesluta följande verksamheter och tillgångar från stödberättigande: i) verksamheter och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning i senare led<sup>59</sup>, ii) verksamheter och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena<sup>60</sup>, iii) verksamheter och tillgångar med anknytning till avfallsdeponier, förbränningsanläggningar<sup>61</sup> och anläggningar för mekanisk biologisk behandling<sup>62</sup>.
  - iv) Kravet att facilitetens slutliga stödmottagare inte ska få stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad.
3. Det belopp som omfattas av genomförandeavtalet, avgiftsstrukturen för genomförandepartnern och kravet att återinvestera eventuella återflöden i enlighet med investeringsfacilitetens investeringspolicy.
4. Övervaknings-, revisions- och kontrollkrav, inbegripet

---

<sup>59</sup> Med undantag för a) tillgångar och verksamheter inom el- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och b) verksamheter och tillgångar enligt led ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb övergång till en fossilfri drift.

<sup>60</sup> Om den verksamhet som stöds leder till prognostiserade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena ska en förklaring av skälen till varför detta inte är möjligt ges. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

<sup>61</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

<sup>62</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

- a. En beskrivning av genomförandepartners översiktningssystem för att rapportera om de investeringar som mobiliserats.
- b. En beskrivning av genomförandepartners förfaranden som ska säkerställa att bedrägerier, korruption och intressekonflikter förebyggs, upptäcks och korrigeras.
- c. Skyldigheten att kontrollera att varje insats är stödberättigande i enlighet med kraven i genomförandeaftalet innan den åtar sig att finansiera en insats.
- d. Skyldigheten att utföra riskbaserade efterhandsrevisioner i enlighet med en revisionsplan från det särskilda skyddsområdet Invitalia. Vid dessa revisioner ska följande kontrolleras:
  - i. att kontrollsystemen är effektiva, inbegripet upptäckt av bedrägerier, korruption och intressekonflikter,
  - ii. efterlevnad av principen om att inte orsaka betydande skada, reglerna för statligt stöd och klimatmålskraven. och
  - iii. att kravet på att facilitetens slutliga stödmottagare inte har fått stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad respekteras. Revisionerna ska också kontrollera transaktionernas laglighet och att villkoren i det tillämpliga genomförandeaftalet följs.

### **Investering 5.2 – Utveckling av ett internationellt, industriellt och F & D-ledarskap inom vätgas**

Syftet med denna investering är att stödja värdekedjan för vätgas i Italien. Denna investering består av finansiering av 1) viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse som ökar tillverkningskapaciteten för elektrolysanläggningar, 2) ytterligare projekt för tillverkning av elektrolysanläggningar, 3) industriella investeringar till stöd för värdekedjan för vätgas, inbegripet FoU och utbildning.

### **Investering 5.3 – Utveckling av ett internationellt ledarskap, industriellt ledarskap och F & D-ledarskap inom elbussar**

Denna investering består i att stödja omkring 45 projekt som kan främja den digitala och gröna omvandlingen av bussindustrin till elektriska och uppkopplade bussar. Denna investering förväntas också stödja investeringar i förnyelse av elbussflottan (utan att omfatta hybridbussar).

### **Investering 5.4 – Kapitelltillskott till fonden för grön omställning (GTF) som förvaltas av CDP Venture Capital SGR**

Denna åtgärd syftar till att stödja den italienska ekonomins tillväxtpotential genom att stimulera privata investeringar, förbättra tillgången till finansiering för nystartade företag som deltar i den gröna omställningen och utveckla riskkapitalmarknaden inom denna sektor. Åtgärden ska bestå av ett kapitelltillskott på 250 000 000 EUR till fonden för grön omställning (GTF) som förvaltas av CDP Venture Capital SGR.

CDP Venture Capital SGR ska anta en investeringspolicy för användningen av eget kapital. Investeringspolicyen ska innehålla en beskrivning av den eller de finansiella produkterna med den förväntade typ av berättigade slutliga stödmottagare som kapitalbasen förväntas stödja, inbegripet den förväntade tidsplanen för genomförandet på 15 år och förvaltningsavgiften på högst 13 %.<sup>63</sup> GTF ska verka genom att direkt eller indirekt tillhandahålla stöd i form av eget kapital, kapital likställt med eget kapital, lån eller lån likställt med eget kapital.<sup>64</sup> CDP Venture Capital SGR ska anta det revisions- och kontrollsystem som beskrivs i riktlinjerna "Linee Guida per le attività di rendicontazione e controllo dei Fondi DTF e GTF" för användning av eget kapital. Investeringspolicyen ska kräva att den eller de finansiella produkter som kapitalstödet stöder är förenliga med principen om att inte orsaka betydande skada i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Särskilt när det gäller allmänt stöd

<sup>63</sup> Isynnerhet omfattar taket på 13 % inte carried interest, resultatrelaterade avgifter i samband med GTF och alla kostnader och förvaltningsavgifter i samband med tredjepartsfonder.

<sup>64</sup> I synnerhet när det gäller direktinvesteringar ska GTF verka genom att tillhandahålla stöd i form av eget kapital eller därmed likställt kapital. när det gäller indirekta investeringar ska GTF verka genom att finansiera tredjepartsfonder som ska verka genom att tillhandahålla minst ett av följande: eget kapital eller därmed likställt kapital, eller skuldinstrument eller därmed likställt kapital.



till nystartade företag ska investeringspolicyn utesluta företag med en betydande inriktning<sup>65</sup> på följande sektorer: i) energiproduktion baserad på fossila bränslen och därmed sammanhängande verksamhet<sup>66</sup>, II) energiintensiva industrier och/eller industrier med höga CO<sub>2</sub>-utsläpp<sup>67</sup>, III) Produktion, uthyrning eller försäljning av förorenande fordon<sup>68</sup>. IV) insamling, behandling och slutförvaring av avfall<sup>69</sup>, v) bearbetning av kärnbränsle, produktion av kärnenergi. Dessutom ska investeringspolicyn kräva efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.

---

<sup>65</sup> En slutlig stödmottagare anses ha ett ”väsentligt fokus” på en sektor eller affärsverksamhet om en sådan sektor eller verksamhet identifieras som en väsentlig del av den slutliga stödmottagarens affärsverksamhet i förhållande till den slutliga stödmottagarens bruttointäkter, vinst eller kundbas. Bruttointäkterna från den begränsade sektorn eller verksamheten får under inga omständigheter överstiga 50 % av bruttointäkterna.

<sup>66</sup> Med undantag för a) tillgångar och verksamheter inom el- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och b) verksamheter och tillgångar enligt led ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb övergång till en fossilfri drift.

<sup>67</sup> Inkludera verksamheter och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena. Om den verksamhet som stöds leder till prognostiserade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena ska en förklaring av skälen till varför detta inte är möjligt ges. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

<sup>68</sup> Förorenande fordon definieras som icke-utsläppsfria fordon.

<sup>69</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan materialåtervinnas eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, fanga in avgaser för lagring eller användning eller återvinna material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas avfallshanteringskapacitet eller en förlängning av anläggningarnas livslängd. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

#### E.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

| S<br>Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                              | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                             | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                                | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                             |               |                                                                                                                  |                                                                                         | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M2C2-5         | Investering 1.4<br>Utveckling av biometan, i enlighet med kriterierna för att främja den cirkulära ekonomin | Milstolpe     | Genomförandeavtal, rättsliga avtal som undertecknats med slutliga stödmottagare och slutförande av investeringar | Ikraftträdande av genomförandeavtal, undertecknade rättsliga avtal och överföringsintyg | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                                | 2026 | Genomförandeavtalet träder i kraft.<br><br>Italien ska överföra 2 236 020 000 EUR till GSE för anläggningen.<br><br>Expertgruppen ska ha ingått rättsliga bidragsavtal med de slutliga stödmottagarna för ett belopp som är nödvändigt för att använda 100 % av investeringen från faciliteten för återhämtning och resiliens till programmet (med beaktande av förvaltningsavgifter). |
| M2C2-9         | Investering 2.1<br>Förstärkning av smarta nät                                                               | Måltavla      | Smarta elnät – Öka nätkapaciteten för distribution av förnybar energi                                            | INGEN                                                                                   | Antal                                 | 0         | 1 000 | FRÅGA 4                                | 2024 | Öka nätkapaciteten för distribution av förnybar energi med minst 1 000 MW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M2C2-17        | Investering 3.4<br>Vätgasprovning för järnvägs- och vägtransport                                            | Måltavla      | Antal tankningsstationer för vätgas som byggts                                                                   | INGEN                                                                                   | Antal                                 | 0         | 29    | FRÅGA 2                                | 2026 | Intyg om slutförande utfärdas för uppförande av minst åtta vätgasbaserade tankningsstationer för järnväg längs minst fem järnvägslinjer och för minst 21                                                                                                                                                                                                                               |

| S<br>Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                  | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                   | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)              | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål<br>och mål                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                 |               |                                                                                                        |                                                       | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                |                                                                 |               |                                                                                                        |                                                       |                                       |           |       |                                        |      | vätgasbaserade tankningsstationer för vägtransporter.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M2C2-19        | Investering 3.5<br>Forskning och utveckling av vätgas           | Måltavla      | Antal projekt för forskning och utveckling om väte                                                     | INGEN                                                 | Antal                                 | 0         | 10    | FRÅGA 2                                | 2026 | Rapporter om slutförd forskningsverksamhet som utfärdats för minst 10 R & D-projekt inom följande områden:<br>a) Produktion av grön vätgas lagring, transport och omvandling av vätgas till derivat och e-bränslen<br>c) Bränsleceller<br>d) Integrerad smart förvaltning av intelligent vätgasbaserad infrastruktur |
| M2C2-24        | Investering 4.2<br>Utveckling av system för snabb masstransport | Milstolpe     | Tilldelning av alla offentliga kontrakt för uppbyggnad av infrastruktur för snabba masstransportsystem | Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                                | 2023 | Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för uppbyggnad av infrastrukturprojekt enligt definitionen i beskrivningen av åtgärden.                                                                                                                                                                        |
| M2C2-25        | Investering 4.2<br>Utveckling av system för snabb masstransport | Milstolpe     | Tilldelning av alla offentliga kontrakt för inköp av utsläppsfri rullande materiel och insatser för    | Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 3                                | 2024 | Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för inköp av minst 85 enheter rullande materiel och minst 5 insatser för uppgradering av infrastrukturen                                                                                                                                                       |

| S<br>Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                     | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                                            | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål<br>och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                    |               |                                                                                                                                 |                                                         | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                |                                                                    |               | uppgradering av<br>infrastrukturen för<br>snabba<br>masstransportsystem                                                         |                                                         |                                       |           |       |                                        |      | för snabba<br>masstransportsystem, enligt<br>definitionen i<br>åtgärdsbeskrivningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M2C2–26        | Investering 4.2<br>Utveckling av system för<br>snabb masstransport | Milstolpe     | Offentlig infrastruktur för<br>utveckling av snabba<br>masstransporter byggs<br>eller uppgraderas,<br>rullande materiel köps in | Utfärdade intyg om<br>slutförande eller<br>registrering | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA<br>2                             | 2026 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intyg om slutförande av arbeten som utfärdats för minst 186 km infrastruktur för kollektivtrafik i funktionella stadsområden.</li> <li>- Registrering av minst 311 enheter utsläppsfri rullande materiel för snabba masstransporter i funktionella stadsområden.</li> <li>- Intyg om slutförande utfärdat för minst 10 uppgraderingsinsatser för infrastrukturen för snabba masstransporter, vilket kan inbegripa digitalisering av dem. Dessa insatser omfattar uppgradering av tunnelbanestationer och tunnelbanespårinfrastruktur, signalsystem för järnvägar eller spårvägar samt offentliga transitdepåer.</li> </ul> <p>Investeringen får inte omfatta byggande eller uppgradering av</p> |

| S<br>Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                                        | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                                                 | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                                             | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |                   | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål<br>och mål                                                                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                       |               |                                                                                                                                      |                                                                                                      | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål               | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                |
|                |                                                                                                                       |               |                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                       |           |                   |                                        |      | vägar som ligger utanför interventionens tillämpningsområde, såvida dessa inte är integrerade delar av den infrastruktur som möjliggör drift av utsläppsfri rullande materiel. |
| M2C2–31        | Investeringar 4.4.3:<br>Förnybar flotta för det nationella brandkårkommandot                                          | Milstolpe     | Tilldelning av alla offentliga kontrakt för förnyelseflottan för det nationella brandkårkommandot                                    | Meddelande om tilldelning av alla kontrakt för förnyelseflottan för det nationella brandkårkommandot | INGEN                                 | INGEN     | EJ<br>TILLÄMPLIGT | FRÅGA<br>2                             | 2024 | Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för förvärv av nationella brandkårsfordon.                                                                               |
| M2C2–32        | Investeringar 4.4.1:<br>Förstärkning av den regionala kollektivtrafikbussparken med utsläppsfria bussar med lågt golv | Milstolpe     | Tilldelning av alla offentliga kontrakt för att stärka den regionala kollektivtrafikbussparken med utsläppsfria bussar med lågt golv | Meddelande om tilldelning av samtliga kontrakt                                                       | INGEN                                 | INGEN     | INGEN             | FRÅGA<br>4                             | 2023 | Meddelande om tilldelning av offentliga kontrakt för förvärv av minst 3 000 utsläppsfria bussar med lågt golv.                                                                 |
| M2C2–34        | Investeringar 4.4.1:<br>Förstärkning av den regionala kollektivtrafikbussparken med utsläppsfria bussar med lågt golv | Måltavla      | Antal utsläppsfria låggolvsbussar registrerade T1                                                                                    | INGEN                                                                                                | Antal                                 | 0         | 800               | FRÅGA<br>4                             | 2024 | Registrering av minst 800 utsläppsfria bussar med lågt golv som upphandlats inom ramen för M2C2–32 för att stärka respektive fordonspark.                                      |
| M2C2–34a       | Investeringar 4.4.2:<br>Förstärkning av den                                                                           | Måltavla      | Antal utsläppsfria tåg                                                                                                               | INGEN                                                                                                | Antal                                 | 0         | 25                | FRÅGA                                  | 2024 | Leverans av minst 25                                                                                                                                                           |

| S<br>Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                                                                                       | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                               | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål<br>och mål                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                    |                                          | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                     |
|                | regionala kollektivtrafikflottan med tåg med nollutsläpp och samhällsomfattande tjänster                                                                             |               |                                                                                                    |                                          |                                       |           |       | 4                                      |      | utsläppsfria tåg.                                                                                                                   |
| M2C2–35a       | Investeringar 4.4.2: Förstärkning av den regionala kollektivtrafikflottan med tåg med nollutsläpp och samhällsomfattande tjänster                                    | Måltavla      | Antal registrerade tåg                                                                             | INGEN                                    | Antal                                 | 25        | 97    | FRÅGA<br>2                             | 2026 | Registrering av minst 97 tåg med nollutsläpp. Berättigade tåg är elektriska tåg, vätgasbränsleceller och upp till 20 tvåmodala tåg. |
| M2C2–38a       | Investering 5.1. Stöd till produktionssystemet för den ekologiska omställningen, nettonollteknik samt de strategiska leveranskedjornas konkurrenskraft och resiliens | Milstolpe     | Genomförandavtal                                                                                   | Ikraftträdande av genomförandavtalet     | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA<br>4                             | 2024 | Ikraftträdande av genomförandavtalet                                                                                                |
| M2C2–39        | Investering 5.1 Stöd till produktionssystemet för den ekologiska omställningen, nettonollteknik samt de strategiska leveranskedjornas                                | Milstolpe     | Ministeriet för företag och Made i Italien har slutfört överföringen av medel till Invitalia S.p.A | Överföringsintyg                         | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA<br>4                             | 2024 | Italien ska överföra 3 500 000 000 EUR till Invitalia för faciliteten.                                                              |

| S<br>Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                                                                                       | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                                              | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                                                                     | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål<br>och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                   |                                                                                                                              | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | konkurrenskraft och resiliens                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                       |           |     |                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M2C2-40        | Investering 5.1. Stöd till produktionssystemet för den ekologiska omställningen, nettonollteknik samt de strategiska leveranskedjornas konkurrenskraft och resiliens | Milstolpe     | Avtal om genomförande av ändringar, rättsliga avtal som undertecknats med slutliga stödmottagare och slutförande av investeringar | Ikraftträdande av ändrat genomförandavtal, rättsliga avtal som undertecknats med slutliga stödmottagare och överföringsintyg | INGEN                                 | 0         | 100 | FRÅGA<br>2                             | 2026 | <p>Ändring av genomförandavtalet.</p> <p>Italien ska överföra 400 000 000 EUR till Invitalia för faciliteten.</p> <p>Invitalia ska ha ingått rättsliga finansieringsöverenskommelser med slutliga stödmottagare för ett belopp som är nödvändigt för att använda 100 % av investeringen på 3 900 000 000 EUR från faciliteten för återhämtning och resiliens ( med beaktande av förvaltningsavgifter). Minst 460 miljoner EUR av denna finansiering ska bidra till klimatmålen med hjälp av metoden i bilaga VI till förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens.</p> <p>Särskilt följande:</p> <p>— Minst 700 000 000 EUR ska anslås till delinvestering 1</p> |

| S<br>Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                      | Hållpunkt/Mål | Namn                                                 | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål<br>och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                     |               |                                                      |                                          | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                |                                                                                     |               |                                                      |                                          |                                       |           |       |                                        |      | nettonollteknik.<br>— Den återstående investeringen från faciliteten för återhämtning och resiliens ska anslås till delinvestering 2 Konkurrenskraft och resiliens i strategiska leveranskedjor, inbegripet halvledarprojekt. Högst 400 000 000 EUR inom delinvestering 2 ska anslås till den agroindustriella sektorn och den jordbruksbaserade livsmedelssektorn. |
| M2C2–42a       | Investering 5.4 –<br>Kapitaltillskott till fonden<br>för grön omställning           | Milstolpe     | Kapitaltillskott till fonden<br>för grön omställning | Överföringsintyg                         | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA<br>4                             | 2024 | Italien ska överföra 250 000 000 EUR till GTF.<br><br>Dessutom ska investeringspolicyn (Accordo Finanziario) överensstämma med beskrivningen av åtgärden.                                                                                                                                                                                                           |
| M2C2–43        | Investeringar 5.4:<br>Kapitaltillskott till fonden<br>för grön omställning<br>(GTF) | Milstolpe     | Antagande av ett<br>betänkande                       | Antagande av ett<br>betänkande           | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA<br>2                             | 2026 | Italien ska överlämna en rapport som beskriver de åtgärder som GTF har vidtagit för att genomföra investeringspolicyn, inbegripet de åtgärder som har vidtagits för att genomföra de finansiella produkter som det egna kapitalet förväntas stödja, samt de åtgärder som förväntas vidtas för att ytterligare                                                       |



| S<br>Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                  | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                             | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                                                                                                                | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål<br>och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                 |               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                |                                                                 |               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                       |           |       |                                        |      | genomföra dessa produkter.<br><br>Rapporten ska också ange de belopp som investerats direkt/indirekt och i varje finansiell produkt.                                                                                                                                                                                              |
| M2C2-44        | Investering 1.1<br>Utveckling av solcellssystem inom jordbruket | Milstolpe     | Tilldelning av alla offentliga kontrakt för installation av solcellspaneler i solcellssystem för jordbruket      | Offentliggörande av beslut om godkännande med tilldelning (tilldelning) av alla offentliga kontrakt för installation av solcellspaneler i solcellssystem för jordbruket | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA<br>4                             | 2024 | Offentliggörande av godkännandedekret med tilldelning (bedömning) av alla offentliga kontrakt för installation av solcellspaneler och mätinstrument i solcellssystem inom jordbruket.                                                                                                                                             |
| M2C2-45        | Utveckling av solcellssystem för jordbruket                     | Milstolpe     | Genomförandeavtal, rättsliga avtal som undertecknats med slutliga stödmottagare och slutförande av investeringar | Ikraftträdande av genomförandeavtal, undertecknade rättsliga avtal, överföringsintyg                                                                                    |                                       |           |       | FRÅGA<br>2                             | 2026 | Genomförandeavtalet träder i kraft.<br><br>Italien ska överföra 1 099 000 000 EUR till GSE för faciliteten.<br><br>Expertgruppen ska ha ingått rättsliga bidragsavtal med de slutliga stödmottagarna för ett belopp som är nödvändigt för att använda 100 % av investeringen från faciliteten för återhämtning och resiliens till |

| S<br>Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                                               | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                             | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                                                       | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål<br>och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                              |               |                                                                                                                  |                                                                                                                | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                |                                                                                                                              |               |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                       |           |       |                                        |      | programmet (med beaktande av förvaltningsavgifter).                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M2C2-47        | Investering 1.2<br>Främjande av förnybara energikällor för energisamhällen och samverkande egenförbrukare av förnybar energi | Milstolpe     | Genomförandeavtal, rättsliga avtal som undertecknats med slutliga stödmottagare och slutförande av investeringar | Ikraftträdande av genomförandeavtal, undertecknade rättsliga avtal och överföringsintyg                        | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA<br>2                             | 2026 | Genomförandeavtalet träder i kraft.<br><br>Italien ska överföra 795 500 000 EUR till GSE för anläggningen.<br><br>Egetkapitalinstrumentet för tillväxt ska ha ingått rättsliga bidragsavtal med de slutliga stödmottagarna för ett belopp som är nödvändigt för att använda minst 100 % av RRF-investeringen i systemet (med beaktande av förvaltningsavgifter). |
| M2C2-48        | Investering 3.1<br>Produktion av vätgas i förfallna områden (Hydrogen Valleys)                                               | Milstolpe     | Tilldelning av alla offentliga kontrakt för produktion av vätgas i övergivna industriområden                     | Meddelande om tilldelning av samtliga offentliga kontrakt för produktion av vätgas i övergivna industriområden | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA<br>1                             | 2023 | Tilldelning av projekt för produktion av vätgas i övergivna industriområden. Finansiering ska ges till produktion av grön vätgas med mindre än 3 tCO <sub>2</sub> eq/tH <sub>2</sub> för att uppnå bästa resultat när det gäller utfasning av fossila bränslen. Denna åtgärd ska stödja vätgasproduktion baserad på elektrolys med hjälp av                      |

| S<br>Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                       | Hållpunkt/Mål | Namn                                                              | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål<br>och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                      |               |                                                                   |                                          | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                |                                                                                      |               |                                                                   |                                          |                                       |           |       |                                        |      | förnybara energikällor enligt definitionen i direktiv (EU) 2018/2001 (direktivet om förnybar energi) eller el från nätet.                                                                                                                                                                                                  |
| M2C2-49        | Investering 3.1<br>Produktion av vätgas i<br>förfallna områden<br>(Hydrogen Valleys) | Måltavla      | Genomförda projekt                                                | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 10    | FRÅGA<br>2                             | 2026 | Intyg om slutförande av arbeten som utfärdats för 10 vätgasdalsprojekt, inbegripet installation av 10 elektrolysanläggningar med en kapacitet på minst 1 MW vardera.<br><br>Uppskattningar av anslutningskostnader som godtas av utvecklaren utfärdas för elektrolysanläggningar som kräver nätanslutning.                 |
| M2C2-50        | Investering 3.2<br>Vätgasanvändning i<br>svårnedbrytbar industri                     | Milstolpe     | Avtal för att främja<br>övergången från metan<br>till grön vätgas | Undertecknande av<br>avtalet             | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA<br>1                             | 2023 | Undertecknande av avtalet med de utvalda projektägarna för att främja övergången från metan till grön vätgas. Projekten ska delvis ägnas åt R & D & I-processen för utveckling och delvis åt förverkligande och testning av en industriell prototyp med hjälp av vätgas. Denna åtgärd ska stödja väteproduktion baserad på |

| S<br>Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering) | Hållpunkt/Mål | Namn                                | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                   | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål<br>och mål                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                |               |                                     |                                                            | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                |                                                |               |                                     |                                                            |                                       |           |       |                                        |      | elektrolys med hjälp av förnybara energikällor enligt definitionen i direktiv (EU) 2018/2001 (direktivet om förnybar energi) eller nätet.                                                                                                                                  |
| M2C2-52        | Investering 5.2 väte                           | Milstolpe     | Tillverkning av elektrolysör        | Meddelande om offentliggörande av alla offentliga kontrakt | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                                | 2022 | Tilldelning av kontraktet för att bygga en industrianläggning för produktion av elektrolyser.                                                                                                                                                                              |
| M2C2-53        | Investering 5.2 väte                           | Måltavla      | Industrianläggning (ar) uppförd (e) | INGEN                                                      | Antal                                 | 0         | 1     | FRÅGA 2                                | 2026 | Intyg om slutförande av arbeten som utfärdats för uppförande av minst en industrianläggning för produktion av elektrolysanläggningar eller modulär skorsten. Anläggningens eller anläggningarnas totala sammanlagda tillverkningskapacitet ska uppgå till minst 890 MW/år. |

## F. OMRÅDE 2 DEL 3 – Energieffektivitet och omskolning av byggnader

Energieffektivitet är hörnstenen i denna del, som är indelad i tre huvudpelare.

- Den första pelaren är införandet av ett tillfälligt incitament för energirenovering och antiseismisk renovering av privata fastigheter, genom ett skatteavdrag för de kostnader som uppstår i samband med ingripandena. De stödberättigande insatserna är sådana som höjer bostadens energiprestanda med minst två kategorier i energicertifikatet och uppnår i genomsnitt en förbättring av energiförbrukningen med mer än 30 %.
- Den andra pelaren i denna del är förbättring av effektiviteten och säkerheten i de offentliga skolorna och rättskrediterna.
- Den tredje pelaren syftar till att stimulera uppbyggnad och utbyggnad av effektiva fjärrvärmenät i stadsområden.

Dessutom genomförs ett antal reformer för att förenkla och påskynda genomförandet av projekt som syftar till att förbättra byggnaders energieffektivitet.

Denna del förväntas i hög grad bidra till uppnåendet av Italiens klimat- och energimål för 2030, eftersom den civila sektorn står för nästan hälften av Italiens totala energiförbrukning. De flesta byggnader byggdes innan kriterierna för energisparande antogs och motsvarande lagstiftning trädde i kraft, vilket innebär att behoven när det gäller energieffektivitet och anpassning till jordbävningsrisker är betydande.

Denna del behandlar en del av 2020 års landsspecifika rekommendation 3, genom vilken rådet rekommenderade Italien att vidta åtgärder för att ”fokusera på investeringar i den gröna och digitala omställningen, särskilt när det gäller [...] vattenförvaltning och förstärkt digital infrastruktur för att säkerställa tillhandahållandet av samhällsviktiga tjänster”. Den behandlar också delar av 2019 års landsspecifika rekommendationer 3 (”Fokusera investeringsrelaterad ekonomisk politik på infrastrukturens kvalitet, med beaktande av regionala skillnader. [...] och förbättra den offentliga förvaltningens ändamålsenlighet [...] genom att påskynda digitaliseringen och öka de lokala offentliga tjänsternas effektivitet och kvalitet”).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

### F.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

#### **Investeringar 2.1: Förstärkning av Ecobonus för energieffektivitet**

Syftet med denna åtgärd är att stödja energirenovering av bostadshus. Åtgärden består i att ge stöd i form av ett skatteavdrag eller, som ett alternativ till instrumentet för skatteavdrag, i form av finansiella instrument (så kallad ”betalning” och ”fakturarabatt”) till särskilda kategorier av organisationer och hushåll.

#### **Reform 1.1 – Förenkling och påskyndande av förfarandena för insatser för energieffektivitet**

Denna reform syftar till att förenkla och påskynda förfarandena för genomförande av insatser som rör energieffektivitet. Det består av fyra viktiga åtgärder:

- **Lansering av den nationella portalen för byggnaders energieffektivitet:** Portalen ska stödja medborgare och operatörer i förvaltningen av energieffektivitetsprojekt och ska vara en enkel källa för beslutsfattarna att få tillgång till information. Den ska innehålla information om det nationella byggnadsbeståndets energiprestanda, som förväntas hjälpa företag och medborgare att fatta beslut om att förbättra fastighetens energiprestanda. En enda kontaktpunkt ska inrättas för att ge stöd och all användbar information till medborgare och företag om energikartläggning av byggnader, efterlevnad av sektorsbestämmelser, utvärdering av potentialen för effektivitet och val av prioriterade åtgärder,

inbegripet ombyggnadsplaner i etapper, val av de lämpligaste marknadsföringsverktygen för ändamålet och utbildning av yrkeskunskaper.

- **Förstärkning av verksamheten inom informations- och utbildningsplanen för den civila sektorn –** Informations- och utbildningsplanen ska ta hänsyn till behovet av att utveckla både särskilda initiativ som syftar till att fylla informationsluckan hos slutanvändarna inom bostadssektorn och lämplig utbildningsverksamhet om incitament och om de effektivaste insatserna för företag som erbjuder energitjänster, som genomför insatser och för bostadsförvaltare. Planen ska utarbetas med beaktande av de behov som följer av Superbonus-åtgärden, i syfte att maximera dess ändamålsenlighet och lägga grunden för en varaktig kultur av effektivitet inom byggsektorn.
- **Uppdatering och förstärkning av den nationella fonden för energieffektivitet:** Genom översynen av förordningarna om inrättande och förvaltning av den nationella fonden för energieffektivitet (artikel 15 i lagstiftningsdekret 102/2014 och interministeriellt dekret av den 22 december 2017) träder ändringar i kraft för att främja en förbättring och en ökad användning av tillgängliga resurser.
- **Påskynda genomförandefasen för projekt som finansieras genom det centrala programmet för återuppbyggnad och utveckling (EPAC):** En översyn av regelverket ska genomföras i syfte att främja en effektivare förvaltning av de resurser som särskilt anslås till den centrala offentliga förvaltningens program för återuppbyggnad och utveckling (PREPAC).

## F.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

| Löpnummer | Relaterade Åtgärd (reform eller investering)                      | Hållpunkt/Mål | Namn                                          | Kvalitativa indikatorer (för delmål)                            | Kvantitativa indikatorer (för mål) |            |            | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                   |               |                                               |                                                                 | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen  | Mål        | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M2C3-1    | Investering 2.1 – Förstärkning av Ecobonus för energieffektivitet | Milstolpe     | Ikraftträdande av förlängningen av Superbonus | Bestämmelse i rättsakten/rättsakterna som anger ikraftträdandet | INGEN                              | INGEN      | INGEN      | FRÅGA 4                             | 2021 | Rättsakterna ska förlänga Ecobonus och ismabonus-förmånerna till och med den 31 december 2022 för bostadsrätter och till och med den 30 juni 2023 för subventionerade bostäder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M2C3-2    | Investering 2.1 – Förstärkning av Ecobonus för energieffektivitet | Måltavla      | Renovering av byggnader Superbonus T1         | INGEN                                                           | Antal                              | 0          | 17 000 000 | FRÅGA 2                             | 2023 | Fullständig byggnadsrenovering för (minst 17 000 000 kvadratmeter som leder till primärenergibesparingar på minst 40 % och ökar minst två kategorier i energieffektivitetscertifikatet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M2C3-3    | Investering 2.1 – Förstärkning av Ecobonus för energieffektivitet | Måltavla      | Renovering av byggnader Superbonus T2         | INGEN                                                           | Antal                              | 17 000 000 | 35 800 000 | FRÅGA 4                             | 2025 | <p>Certifieringar (asseverazioni) som intygar byggnadsrenovering för minst 35 800 000 kvadratmeter som leder till primärenergibesparingar på minst 40 % som ökar minst två kategorier i energieffektivitetscertifikatet (energiprestandacertifiering enligt definitionen i dekret 63/2013) ska utfärdas.</p> <p>Om gaskondenspannor installeras som det valda utbytet av befintliga ineffektiva gas-, kol- och oljebaserade pannor ska de ha A-prestanda. Kostnaden för att installera gaskondenspannor ska utgöra högst 20 % av den totala kostnaden för renoveringsprogrammet.</p> <p>De totala uppskattade energibesparingarna till följd av insatserna uppgår till minst 191 Ktoe.</p> |

| Löpnummer | Relaterade Åtgärd (reform eller investering)                                              | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                          | Kvalitativa indikatorer (för delmål)                            | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                           |               |                                                                               |                                                                 | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M2C3-4    | Reform 1.1: Förenkling och påskyndande av förfaranden för insatser för energieffektivitet | Milstolpe     | Förenkling och påskyndande av förfaranden för insatser för energieffektivitet | Bestämmelse i rättsakten/rättsakterna som anger ikraftträdandet | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                             | 2022 | <p>Rättsakten/rättsakterna ska förenkla och påskynda förfarandena för energieffektivitetsåtgärder genom att</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lansering av den nationella portalen för byggnaders energieffektivitet:</li> <li>• Förstärkning av verksamheten i informations- och utbildningsplanen för den civila sektorn</li> <li>• Uppdatering och förstärkning av den nationella fonden för energieffektivitet:</li> <li>• Påskynda genomförandefasen för projekt som finansieras genom PREPAC-programmet</li> </ul> |



### **F.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet**

#### **Investeringar 1.1: Byggande av nya skolor genom ersättning av byggnad**

Syftet med åtgärden är att skapa moderna och hållbara skolstrukturer, särskilt genom att minska energiförbrukningen och öka den seismiska säkerheten. Denna åtgärd består i att ersätta en del av byggnadsbeståndet i offentliga skolor.

#### **Investering 1.2 – Återställande av offentliga fastighetstillgångar som helt eller delvis används för rättskipning**

Syftet med åtgärden är att omkalibrera och modernisera byggnader som helt eller delvis används av rättsväsendet. Åtgärden består av genomförande av renoverings- och ombyggnadsarbeten i fastighetstillgångar i flera italienska kommuner, inbegripet men inte begränsat till energieffektivitetsåtgärder.

#### **Investeringar 3.1: Främjande av effektiv fjärrvärme**

Syftet med åtgärden är att öka användningen av effektiv fjärrvärme, baserat på distribution av värme som produceras från förnybara energikällor, från spillvärme eller kraftvärmeproducerad i högpresterande anläggningar. Åtgärden består i att finansiera projekt som rör uppförande av nya, eller utbyggnad av befintliga, fjärrvärmenät, med prioritering av projekt som garanterar de största besparingarna inom icke-förnybar primärenergi.

#### F.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

| Löpnummer | Relaterade Åtgärd (reform eller investering)                                                                      | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                                                                                                                                               | Kvalitativa indikatorer (för delmål)                                                        | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M2C3–5    | Investeringar 1.1: Byggande av nya skolor genom ersättning av byggnad                                             | Milstolpe     | Tilldelning av alla offentliga kontrakt för byggande av nya skolor genom byte av byggnad för att uppgradera energi i skolbyggnader, efter ett offentligt anbudsförfarande.                                                         | Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt efter ett offentligt anbudsförfarande | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 3                             | 2023 | Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för ersättning av nya skolbyggnader som är berättigade till finansiering som formaliserats av lokala myndigheter och som motsvarar en total yta på minst 400 000 kvadratmeter                                                    |
| M2C3–6    | Investeringar 1.1: Byggande av nya skolor genom ersättning av byggnad                                             | Måltavla      | Minst 166 nya skolor byggs genom att byggnader byts ut.                                                                                                                                                                            | INGEN                                                                                       | Antal                              | 0         | 166   | FRÅGA 2                             | 2026 | Intyg om slutförande av arbeten som utfärdats för uppförande av minst 166 nya skolor genom utbyte av byggnader.<br><br>Primärenergiförbrukningen i de 166 nya skolorna ska vara minst 20 % lägre än kravet på näronnenergibygnader, vilket framgår av utfärdandet av energicertifikat. |
| M2C3–7    | Investeringar 1.2 – Byggande av byggnader, omskolning och förstärkning av fastighetstillgångar inom rättsväsendet | Milstolpe     | Tilldelning av alla offentliga kontrakt för uppförande av nya byggnader, omkalibrering och förstärkning av rättsväsendets fastighetstillgångar undertecknas av den upphandlande myndigheten efter ett offentligt anbudsförfarande. | Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt efter ett offentligt anbudsförfarande | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2023 | Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för uppförande av byggnader, omskolning och förstärkning av fastighetstillgångar inom rättsväsendet.                                                                                                                             |

| Löpnummer | Relaterade Åtgärd (reform eller investering)                                                                      | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                                            | Kvalitativa indikatorer (för delmål)                                                        | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |         | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                   |               |                                                                                                                                 |                                                                                             | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål     | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M2C3–8    | Investering 1.2 – Återställande av offentliga fastighetstillgångar som helt eller delvis används för rättskipning | Måltavla      | Bygg- och anläggningsarbeten som utförs för minst 289 000 kvadratmeter offentliga fastighetstillgångar                          | INGEN                                                                                       | Antal                              | 0         | 289 000 | FRÅGA 2                             | 2026 | Intyg om slutförande av arbeten för minst 289 000 kvadratmeter offentliga fastighetstillgångar som helt eller delvis används av rättsväsendet utfärdas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M2C3–9    | Investeringar 3.1: Främjande av effektiv fjärrvärme                                                               | Milstolpe     | Kontrakt för att förbättra värmenäten tilldelas av ministeriet för ekologisk omställning efter ett offentligt anbudsförfarande. | Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt efter ett offentligt anbudsförfarande | INGEN                              | INGEN     | INGEN   | FRÅGA 4                             | 2022 | Tilldelning av alla offentliga kontrakt för uppförande av nya fjärrvärmenät eller utbyggnad av befintliga fjärrvärmenät, vilket bör inbegripa kravet på att minska energiförbrukningen.<br><br>Tilldelning av kontrakt till de projekt som valts ut inom ramen för de konkurrensutsatta ansökningsomgångarna i enlighet med den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01) genom användning av en förteckning över uteslutna och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning. |

| Löpnummer | Relaterade Åtgärd (reform eller investering)        | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                         | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                     |               |                                                                              |                                      | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M2C3-10   | Investeringar 3.1: Främjande av effektiv fjärrvärme | Måltavla      | Byggande eller utbyggnad av fjärrvärmenät för att minska energiförbrukningen | INGEN                                | KTOE                               | 0         | 30  | FRÅGA 2                             | 2026 | <p>Intyg om slutförande av arbeten för uppförande av nya fjärrvärmenät, eller utbyggnad av befintliga sådana, utfärdas som möjliggör en minskning av energiförbrukningen med minst 30 KTOE per år, vilket intygas genom en rapport från en oberoende ingenjör.</p> <p>Investeringen ska uppfylla villkoren i fotnot (9) i bilaga VI till förordning 241/2021/EU om faciliteten för återhämtning och resiliens.</p> <p>För att vara stödberättigande ska fjärrvärmesystem använda värme som produceras från förnybara energikällor, från spillvärme eller kraftvärmeproducerad i högpresterande anläggningar som huvudsaklig värmekälla. Fossila bränslen ska endast användas som reservbränsle.</p> |

## **G. OMRÅDE 2 DEL 4 – Territoriell planering och vattenresurser**

Syftet med denna del av den italienska planen för återhämtning och resiliens är att åtgärda ett antal långvariga brister i förvaltningen av vattenresurser och hydrogeologiska risker i Italien och att anta ett antal åtgärder som syftar till att bevara den biologiska mångfalden. Detta ska uppnås genom en betydande och balanserad kombination av reformer och investeringar i dessa olika dimensioner.

På reformsidan föreslås i denna del en rad åtgärder som främst syftar till att effektivisera förvaltningen av vattenresurserna genom att minska fragmenteringen av sektorn, genom att fastställa en lämplig prispolitik och genom att fastställa ett antal incitament för att ta itu med de befintliga problemen i samband med förvaltningen av avloppsvatten. Reformerna inom denna del omfattar också en rad åtgärder för att förenkla utformningen och genomförandet av projekt som rör vatteninfrastruktur och hantering och minskning av hydrologiska risker.

Investeringarna i denna del ska bidra till att minska och bättre hantera den hydrogeologiska risken i Italien, både ur ett förebyggande och anpassningsperspektiv, och ska syfta till att göra infrastrukturen för vatten mer motståndskraftig. Dessutom syftar de till att avsevärt förbättra förvaltningen av vattenresurserna genom bättre hantering av avloppsvatten och en betydande minskning av vattenläckaget, även inom jordbrukssektorn. Investeringarna ska stärka digitaliseringen av dessa sektorer och göra dem mer energieffektiva och bättre anpassade till klimatförändringarna. Denna del omfattar också en uppsättning åtgärder som syftar till att bevara biologisk mångfald och grönområden i linje med Europa 2030-strategin för biologisk mångfald.

Denna del behandlar en del av den landsspecifika rekommendationen 2 020 från 3, genom vilken Europeiska unionens råd rekommenderade Italien att vidta åtgärder för att ”inrikta investeringarna på den gröna och den digitala omställningen, särskilt [...] vattenförvaltning samt förstärkt digital infrastruktur för att säkerställa tillhandahållandet av samhällsviktiga tjänster”. Den behandlar också delar av 2019 års landsspecifika rekommendation 3 (”Fokusera investeringsrelaterad ekonomisk politik på infrastrukturens kvalitet, med beaktande av regionala skillnader. [...] och förbättra den offentliga förvaltningens ändamålsenlighet [...] genom att påskynda digitaliseringen och öka de lokala offentliga tjänsternas effektivitet och kvalitet”).

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

### **G.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

#### **Reform 2.1 – Förenkling och påskyndande av förfarandena för genomförande av insatser mot hydrogeologisk instabilitet**

Reform 2.1 – Förenkling och påskyndande av förfarandena för att genomföra insatser mot hydrogeologisk instabilitet Syftet med denna reform är att komma till rätta med de brister i förvaltningen av hydrogeologiska risker som påpekats av den italienska revisionsrätten. prioritera insatser i enlighet med den nationella riskbedömningen och artikel 6 i beslut 1313/2013, bedömningen av EU:s riskhanteringsförmåga och principen om att inte orsaka betydande skada. fastställa en plan för att öka den administrativa kapaciteten hos de enheter som ansvarar för genomförandet av dessa projekt och stärka samordningen mellan de olika berörda förvaltningsnivåerna, bland annat genom att rationalisera informationsflödena.

#### **Reform 2 – Reformen av den rättsliga ramen för bättre förvaltning och hållbar vattenanvändning**

Denna reform ska syfta till att ta itu med de långvariga problemen inom vattensektorn i Italien som återspeglas i många pågående överträdelseförfaranden för bristande efterlevnad av rådets direktiv 91/271/EEG, i en alltför stor fragmentering av sektorn och i avsaknad av lämpliga incitament och prispolitik. De planerade åtgärderna förväntas avsevärt minska sektorns fragmentering genom att minska antalet operatörer och främja stordriftsfördelar, skapa incitament för att minska vattenläckor och överdriven vattenförbrukning inom jordbrukssektorn och införa lämpliga prissättningsstrategier för en mer hållbar vattenförbrukning.

Ett antal samförståndsavtal ska undertecknas med regionerna Kampanien, Kalabrien, Molise och Sicilien för att minska fragmenteringen av antalet operatörer som tillhandahåller vattentjänster. Samförståndsavtalet ska fastställa mål för att fastställa lokala myndighetsorgan, minska antalet operatörer och uppnå stordriftsfördelar i syfte att fastställa en enda operatör för minst var och en av 40 000 invånare inom två år efter undertecknandet av samförståndsavtalet.

#### **Reform 4.2 ”Åtgärder för att säkerställa full förvaltningskapacitet för integrerade vattentjänster”**

Denna reform syftar till att ta itu med stora problem i förvaltningen av vattenresurser och göra systemet effektivare.

Systemet förväntas minska den nuvarande fragmenteringen av antalet operatörer, vilket för närvarande hindrar en effektiv användning av vattenresurser i vissa delar av landet. Reformen förväntas också skapa de rätta incitamenten för en bättre användning av vattenresurserna inom jordbrukssektorn, införa ett påföljdssystem för olaglig utvinning av vatten och införa ett prissystem som bättre återspeglar och stämmer bättre överens med principen om att förorenaren betalar, samtidigt som man undviker en utvidgning av befintliga bevakningssystem. Åtgärderna ska antas i samarbete med de regioner där förvaltningen av vattenresurserna för närvarande är mer problematisk.

#### **Investeringar 3.2 – Digitalisering av nationalparker och marina skyddsområden**

Syftet med åtgärden är att modernisera och digitalisera förfarandena för driften av nationalparker och marina skyddsområden. Åtgärden består av digitala tjänster till besökare och insatser för naturskydd och övervakning av naturresurser.

#### **Investering 4.2. Minskning av förluster i vattendistributionsnät, inbegripet digitalisering och övervakning av nät**

Syftet med denna investering är att minska förlusten av dricksvatten. Åtgärden består av avveckling av vattendistributionsnät.

## G.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                                    | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                              | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                     | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                   |               |                                                                                                   |                                                                              | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M2C4-1    | Reform 2.1. Förenkling och påskyndande av förfarandena för att genomföra insatser mot hydrogeologisk instabilitet | Milstolpe     | Ikraftträdande av förenklingen av den rättsliga ramen för bättre hantering av hydrologiska risker | Bestämmelse i relevant (a) rättsakt (er) om ikraftträdande<br>Ej tillämpligt | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                             | 2022 | <p>Den nya rättsliga ramen ska (som ett minimum)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prioritera förebyggande insatser i linje med den nationella riskbedömningen och artikel 6 i beslut 1313/2013, bedömning av EU:s riskhanteringsförmåga och principen om att det inte föreligger några betydande skador,</li> <li>- Påskynda förfarandena för projektutformning och fastställa allmänna principer för att förenkla projektgenomförande och finansieringsförfaranden samt hydrologiska riskprojekt.</li> <li>- Harmonisera och rationalisera informationsflödena för att minska redundansen i rapporteringen mellan statens olika informationssystem och utveckla ett system med indikatorer för bättre identifiering av hydrologiska risker, i linje med rekommendationerna från den italienska revisionsrätten.</li> </ul> |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                      | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                     | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                     | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                     |               |                                                                                                          |                                                                              | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |                                                                                                     |               |                                                                                                          |                                                                              |                                       |           |       |                                     |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stärka samordningen av insatser mellan olika myndighetsnivåer i enlighet med rekommendationerna från den italienska revisionsrätten,</li> <li>- Skapa gemensamma databaser om incidenter (dissesto), i enlighet med rekommendationerna från den italienska revisionsrätten.</li> <li>- Fastställa maximala tidsfrister för varje fas.</li> <li>- Fastställa en plan för att stärka de berörda enheternas kapacitet.</li> </ul> |
| M2C4-2    | Reform 4.2 "Åtgärder för att säkerställa full förvaltningskapacitet för integrerade vattentjänster" | Milstolpe     | Ikraftträdande av reformen för att säkerställa full förvaltningskapacitet för integrerade vattentjänster | Bestämmelse i relevant (a) rättsakt (er) om ikraftträdande<br>Ej tillämpligt | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 3                             | 2022 | <p>Den allmänna lagen/förordningarna om vattentjänster för hållbar användning och incitament till investeringar i vatteninfrastruktur, som åtminstone ska</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minska fragmenteringen av enheter genom regler och aggregeringsmekanismer för att ge incitament till att för närvarande autonoma förvaltningsaktörer integreras i den unika operatören för hela Ambito Territoriale</li> </ul>                                   |



| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                      | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                              | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                     |               |                                                                                   |                                                         | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |                                                                                                     |               |                                                                                   |                                                         |                                       |           |       |                                     |      | <p>Ottimale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skapa incitament för en hållbar vattenanvändning inom jordbruket, särskilt för att stödja användningen av det gemensamma övervakningssystemet för vattenanvändning (SIGRIAN) för kollektiv bevattning och självförsörjande bevattning,</li> <li>- Fastställa ett system med reglerade priser som tar tillräcklig hänsyn till användningen av miljöresurser och föroreningar i enlighet med principen om att förorenaren betalar.</li> </ul> |
| M2C4-3    | Reform 4.2 "Åtgärder för att säkerställa full förvaltningskapacitet för integrerade vattentjänster" | Milstolpe     | Reform av den rättsliga ramen för bättre förvaltning och hållbar vattenanvändning | Ikraftträdande av samförståndsavtalen<br>Ej tillämpligt | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2021 | <p>Undertecknande av samförståndsavtal mellan ministeriet för ekologisk omställning och regionerna Kampanien, Kalabrien, Molise och Sicilien för att minska fragmenteringen av antalet operatörer som tillhandahåller vattentjänster.</p> <p>Samförståndsavtalet bör fastställa mål för att fastställa lokala</p>                                                                                                                                                                                     |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                           | Hållpunkt/Mål | Namn                                                             | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                    | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                          |               |                                                                  |                                                                             | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |                                                                                                          |               |                                                                  |                                                                             |                                       |           |       |                                     |      | myndighetsorgan, minska antalet aktörer och uppnå stordriftsfördelar i syfte att inrätta enskilda aktörer för minst var och en av 40 000 invånare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M2C4-4    | Reform 4.2 Åtgärder för att säkerställa fullständig förvaltningskapacitet för integrerade vattentjänster | Milstolpe     | Ikraftträdande av den nya rättsliga ramen för bevattningsändamål | Bestämmelse i relevant lagstiftning som anger ikraftträdande Ej tillämpligt | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                             | 2022 | <p>Den reviderade rättsliga ramen ska åtminstone</p> <p>Inrätta ett sanktionssystem för olaglig vattenutvinning.</p> <p>Kräva en konsekvensbedömning i enlighet med artikel 4.7 i ramdirektivet för vatten för att bedöma (eventuellt kumulativ) påverkan på alla potentiellt påverkade vattenförekomster.</p> <p>Säkerställa att en utvidgning av befintliga bevattningssystem (inbegripet genom ökad vattenanvändning, dvs. inte bara fysisk expansion), även genom effektivare metoder, undviks när de berörda vattenförekomsterna (yt- eller grundvatten) (i samband med intensifierade klimatförändringar)</p> |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                                     | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                                                           | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                      | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                |                                                                               | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                |                                                                               |                                       |           |       |                                     |      | förväntas ha en lägre status än god status eller potentiellt god status.                                                                                                                                                                                                                              |
| M2C4–5    | Investeringar 3.2: Digitalisering av nationalparker                                                                | Milstolpe     | Ikraftträdande av den administrativa förenklingen och utvecklingen av digitala tjänster för besökare i nationalparker och marina skyddsområden | Bestämmelse i ministerdecretet om ikraftträdande                              | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 1                             | 2022 | Ministerdecretet föreskriver utveckling av digitala tjänster för besökare till nationalparker och marina skyddsområden.                                                                                                                                                                               |
| M2C4–32   | Investering 4.2. Minskning av förluster i vattendistributionsnät, inbegripet digitalisering och övervakning av nät | Milstolpe     | Distribution i vattendistributionsnät                                                                                                          | Övervakningsrapporter kontraserade av den oberoende tillsynsmyndigheten ARERA | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2025 | Minst 35 övervakningsrapporter som kontraserats av den oberoende tillsynsmyndigheten ARERA har utfärdats, som bekräftar att vattendistributionsnäten är belägna i minst 45 000 kilometer. Dessa övervakningsrapporter ska omfatta de övervakningsrapporter som utfärdats för uppfyllandet av M2C4–31. |

### **G.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet**

#### **Reform 3.1 Antagande av nationella program för kontroll av luftföroreningar**

Reformen syftar till att anpassa nationell och regional lagstiftning och införa relaterade åtgärder för att minska utsläppen av luftföroreningar (i enlighet med målen i direktiv 2016/2284 om nationella utsläppstak och om ändring av klimatgaser).

#### **Investeringar 1.1: Genomförande av ett avancerat och integrerat övervaknings- och prognosystem**

Syftet med denna investering är att identifiera och förutsäga risker som härrör från klimatförändringarnas effekter och otillräcklig fysisk planering samt att tillhandahålla information för riskförebyggande planer. Denna investering består i att inrätta ett övervakningssystem som möjliggör fjärrkontroll av stora territoriella områden och identifiering av olagligt bortskaffande av avfall.

#### **Investeringar 2.1: Åtgärder för att minska översvämningssrisker och hydrogeologiska risker**

Syftet med denna åtgärd är att ta itu med den hydrogeologiska instabiliteten på italienskt territorium. Åtgärden består av två handlingslinjer, med *Protezione Civile* och "Commissioner of Emergency for the reconstruction in the territories of Emilia Romagna, Toscana, and Marche" affected by the May 2023 floods (*Commissario per la ricostruzione nel territorio della regione Emilia Romagna, Toscana e Marche*) som ansvarig förvaltning: den första handlingslinjen avser en uppsättning insatser för att återställa skadade offentliga strukturer och infrastrukturer (insatser av typ E) och minska den kvarstående risk som är strikt kopplad till händelsen och som främst syftar till att skydda den offentliga och privata säkerheten (insatser av typ D). den andra handlingslinjen gäller insatser för att återställa vattenvägar och öka skyddet mot översvämningar och jordskred samt återställandeinsatser för transportnätet i de territorier som drabbades av översvämningarna i maj 2023.

#### **Investeringar 3.1: Skydd och förbättring av skogar i städer och stadsnära områden**

Syftet med denna åtgärd är att skydda grönområden och öka deras antal i syfte att både bevara och förbättra den biologiska mångfalden och förbättra livskvaliteten för invånarna i dessa områden. Åtgärden består i att plantera skogsodlingsmaterial (frön eller växter) för minst 4 500 000 träd och buskar (i 4 500 hektar), varav minst 3,5 miljoner träd planterades ut på slutdestinationen, i Italiens 14 storstäder.

#### **Investeringar 3.2 – Digitalisering av nationalparker och marina skyddsområden**

Syftet med denna åtgärd är att modernisera och digitalisera förfarandena för driften av nationalparker och marina skyddsområden. Åtgärden består av digitala tjänster till besökare och insatser för naturskydd och övervakning av naturresurser.

#### **Investering 3.3 – Återplantering av Po-området**

Syftet med denna åtgärd är att återaktivera naturliga processer och främja återhämtningen av den biologiska mångfalden i Po-flodens område. Åtgärden består i att genomföra insatser för att minska konstgjord flodbädd.

#### **Investeringar 3.4: Sanering av herrelösa områden**

Syftet med denna åtgärd är att minska miljöpåverkan från "anonyma anläggningar" och på så sätt indirekt främja den cirkulära ekonomin. Denna investering består i antagandet av en handlingsplan för att identifiera och blåsa nytt liv i övergivna områden i italienska regioner och autonoma provinser samt genomförandet av särskilda insatser för att återställa dem.

#### **Investeringar 3.5: Återställande och skydd av havsbottnar och marina livsmiljöer**

Syftet med denna åtgärd är att bidra till att vända försämringen av havsbotten och marina livsmiljöer. Åtgärden består av stöd till projekt för kartläggning av livsmiljöer på havsbotten och miljöövervakning, planering och storskaliga restaurerings- och skyddsåtgärder samt förbättring av marina observationsplattformar.



## **Reform 4.1 Förenkling av lagstiftningen och stärkta styrelseformer för genomförandet av investeringar i infrastruktur för vattenförsörjning**

Det nuvarande regelverket och den nuvarande fragmenteringen av förvaltningen har en negativ inverkan på kapaciteten att planera och genomföra investeringar i infrastruktur för vattenförsörjning.

Syftet med denna reform är att förenkla och effektivisera den rättsliga ramen och vid behov ge stöd till de genomförandeorgan som inte har tillräcklig kapacitet för att genomföra och slutföra dessa investeringar inom de tidsfrister som ursprungligen fastställdes.

De viktigaste åtgärder som planeras för att uppnå dessa mål är främst i) inrättandet av ett centralt offentligt finansieringsinstrument för investeringar i vattensektorn som förenar resurser som för närvarande är ganska spridda, II) förenkla förfarandena för rapportering och övervakning av de finansierade investeringarna, iii) ytterligare involvera tillsynsmyndigheten i planeringen av de investeringar som ska genomföras och i eventuella ändringar av planen.

Infrastruktur- och transportministeriet ska lägga fram reformförslaget för vattenförsörjningssektorn.

### **Investering 4.1 Primärvatteninfrastruktur för tryggad vattenförsörjning**

Syftet med denna åtgärd är att säkerställa en tryggad vattenförsörjning för viktiga stadsområden och stora bevattnade områden, för att öka nätets säkerhet och motståndskraft även med avseende på vattentransportkapaciteten. Åtgärden består av arbeten på primärvatteninfrastruktur över hela det nationella territoriet.

### **Investering 4.2. Minskning av förluster i vattendistributionsnät, inbegripet digitalisering och övervakning av nät**

Syftet med denna investering är att minska förlusten av dricksvatten. Åtgärden består i att distrera vattendistributionsnäten.

### **Investering 4.3. Investeringar i bevattningssystemets motståndskraft för bättre förvaltning av vattenresurser**

Syftet med denna åtgärd är att öka bevattningssystemens effektivitet genom digitaliserings- och infrastrukturinsatser för en mer hållbar och klimattålig jordbrukssektor.

### **Investering 4.4. Avloppsrening och rening**

Syftet med denna åtgärd är att minska svagheterna i de italienska vattensystemen för avloppsrening och rening av avloppsvatten samt antalet tätorter med svaga avloppssystem och reningssystem. Åtgärden består av insatser för att effektivisera reningen av avloppsvatten som släpps ut i havs- och inlandsvatten.

### **Investering 4.5. Stödordning för investeringar i vatteninfrastruktur**

Denna åtgärd ska bestå av en offentlig investering i en bidragsordning för att stimulera privata investeringar och förbättra tillgången till finansiering inom Italiens vattenförvaltningssektor. Stödordningen ska fungera genom att ge bidrag till lönsamhetsgap direkt till den privata sektorn och till enheter inom den offentliga sektorn som bedriver liknande verksamhet.

Programmet ska förvaltas av Invitalia S.p.A. som genomförandepartner. Programmet ska omfatta följande produktlinje:

- Ett bidrag till lönsamhetsgapet som är utformat för att täcka projektens finansieringsgap för infrastrukturprojekt inom vattenförvaltningssektorn. Bidraget ska subventionera en del av den totala investeringen för att säkerställa projektets ekonomiska bärkraft. Utformningen av bidragsstrukturen ska ge incitament till rationalisering och aggregering av leverantörer av vattentjänster genom att införa en belöningsmekanism.

För att genomföra investeringen i ordningen ska Italien och Invitalia S.p.A. underteckna ett genomförandavtal som ska innehålla följande:

1. Beskrivning av stödordningens beslutsprocess: Det slutliga beslutet om beviljande av bidrag via stödordningen ska fattas av en investeringskommitté eller ett annat relevant motsvarande styrande organ och godkännas med en majoritet av rösterna från medlemmar som är oberoende av regeringen.
2. De viktigaste kraven i den tillhörande bidragspolicyn, som ska omfatta följande:
  - a. En beskrivning av de bidrag som tillhandahållits och de stödberättigade slutliga stödmottagarna. Slutliga stödmottagare ska i princip vara företag med privat deltagande. I enlighet med principen om icke-diskriminering kan offentliga enheter som bedriver liknande verksamhet som de privata enheter som omfattas av stödordningen också godtas som slutliga stödmottagare.
  - b. Kravet på att alla investeringar som får stöd ska vara ekonomiskt bärkraftiga.
  - c. Kravet att följa principen om att inte orsaka betydande skada i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). I synnerhet ska bidragsstrategin utesluta följande förteckning över verksamheter och tillgångar från stödberättigande: verksamheter och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning i senare led<sup>70</sup>. Dessutom ska den tillhörande bidragspolicyn innehålla ett krav på att utesluta följande från finansieringen: investeringar som omfattar uppförande av nya dammar, investeringar som omfattas av artikel 4.7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60 av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område.
  - d. Kravet att programmets slutliga stödmottagare inte ska få stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad.
3. Det belopp som omfattas av genomförandeaftalet, avgiftsstrukturen för genomförandepartnern och kravet på att använda eventuella outnyttjade intäkter från stödordningen, även efter 2026, för samma politiska ändamål.
4. Övervaknings-, revisions- och kontrollkrav, inbegripet
  - a. En beskrivning av genomförandepartnerns övervakningssystem för att rapportera om de bidrag som mobiliserats.
  - b. En beskrivning av genomförandepartnerns förfaranden som ska säkerställa förebyggande, upptäckt och korrigering av bedrägerier, korruption och intressekonflikter.
  - c. Skyldigheten att kontrollera att varje insats är stödberättigande i enlighet med kraven i genomförandeaftalet innan bidrag beviljas för en insats.
  - d. Skyldigheten att utföra riskbaserade efterhandsrevisioner i enlighet med en revisionsplan från Invitalia S.p.A. Dessa revisioner ska verifiera i) att kontrollsystemen är effektiva, inbegripet upptäckt av bedrägerier, korruption och intressekonflikter, II) efterlevnad av principen om att inte orsaka betydande skada, reglerna för statligt stöd och klimatmålskraven, och iii) att kravet på att de slutliga stödmottagarna inte har fått stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad respekteras. Revisionerna ska också kontrollera transaktionernas laglighet och att villkoren i det tillämpliga genomförandeaftalet och bidragsavtalet följs.
5. Krav för klimatinvesteringar som genomförs av genomförandepartnern: minst 400 000 000 EUR av investeringen från faciliteten för återhämtning och resiliens i systemet ska bidra till

---

<sup>70</sup> Med undantag för a) tillgångar och verksamheter inom el- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

klimatförändringsmålen i enlighet med bilaga VI till förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Slutliga stödmottagare som är associerade till specifika projekt ska vara skyldiga att lämna en motivering till det valda insatsområdet för varje projekt som får stöd, tillsammans med en beskrivning av projektet, för beräkningen av klimatbidraget. För beräkningen av klimatbidraget ska slutliga stödmottagare från instrument i form av eget kapital, kapital likställt med eget kapital och företagsobligationer som inte är inriktade på specifika projekt lämna en motivering till det eller de valda insatsområdena. Genomförandepartnern ska också vara skyldig att förse medlemsstaten med en halvårsrapport om genomförandet av varje projekt/verksamhet.



*G.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet*

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)         | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                      | Kvantitativa indikatorer (för delmål)   | Kvantitativa indikatorer (för mål) |                |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------|-------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                     |               |                                                                                           |                                         | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen      | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M2C4-6     | Investeringar 3.2: Digitalisering av nationalparker | Måltavla      | Utveckling av digitala tjänster för besökare till nationalparker och marina skyddsområden | INGEN                                   | Procent                            | 0              | 70    | FRÅG A 2                            | 2024 | Minst 70 % av nationalparkerna och de marina skyddsområdena har utvecklat digitala tjänster för besökare till nationalparker och marina skyddsområden (minst två av följande: anslutning till Naturitalia.IT-portalen. en ansökan om administrativa förfaranden eller en app för hållbar mobilitet).                                                                                                                |
| M2C4-6a    | Investeringar 3.2: Digitalisering av nationalparker | Milstolpe     | Genomförda insatser för naturskydd och övervakning av naturresurser                       | Utfärdade intyg                         |                                    |                |       | FRÅG A 2                            | 2026 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Intyg om kontroll av överensstämmelse för minst 12 000 utrustningsartiklar för naturskydds- och övervakningsverksamhet.</li> <li>Certifikat för regelbundet utförande av tjänster för tillhandahållande i naturparker och marina skyddsområden av minst 7 olika typer av tekniska tjänster och utbildning för vetenskaplig övervakning och övervakning på fältet.</li> </ul> |
| M2C4-7     | Reform 3.1: Antagande av nationella program för     | Milstolpe     | Ikraftträdande av ett nationellt luftvårdsprogram                                         | Bestämmelse i DPCM om ikraftträdande Ej | INGEN                              | EJ TILLÄMPLIGT | INGEN | FRÅG A 4                            | 2021 | Dekretet från ministerrådets ordförande (DPCM) ska fastställa ett nationellt luftvårdsprogram som inför lämpliga åtgärder för att minska                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                    | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                                  | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                           | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                   |               |                                                                                                                       |                                                                    | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | luftföroreningskontroll                                                                           |               |                                                                                                                       | tillämpligt                                                        |                                       |           |       |                                        |      | luftföroreningarna i linje med EU-direktiv 2016/2284 och lagstiftningsdecretet av den 30 maj 2018, nr 81, som införlivar det direktivet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M2C4-8     | Investering 1.1. 1.1. Genomförande av ett avancerat och integrerat övervaknings- och prognosystem | Milstolpe     | Operativ plan för ett avancerat och integrerat övervaknings- och prognosystem för att identifiera hydrologiska risker | Bestämmelse i ministerdecretet om ikraftträdande<br>Ej tillämpligt | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅG A 3                               | 2021 | Ministerdecretet ska godkänna en operativ plan för genomförandet av ett avancerat och integrerat övervaknings- och prognosystem för att identifiera hydrologiska risker. Den ska åtminstone <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planera fjärranalystillämpningar och datafältssensorer,</li> <li>- Utveckla ett kommunikationssystem som möjliggör samordning och driftskompatibilitet mellan de olika operatörerna i kontrollrummen.</li> <li>- Inrättande av centrala och regionala kontrollrum</li> <li>- Utveckla system och tjänster för cybersäkerhet</li> </ul> |
| M2C4-9     | Investering 1.1. 1.1. Genomförande av ett avancerat och integrerat                                | Milstolpe     | Övervaknings- och prognosystemet är tillgängligt                                                                      | Systemet är tillgängligt online                                    | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅG A 2                               | 2025 | Övervaknings- och prognosystemet för att identifiera hydrologiska risker och olagligt bortskaffande av avfall finns tillgängligt online.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                                                                                | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                    | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)         | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                               |               |                                                                         |                                                  | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | övervaknings- och prognosystem                                                                                                                                |               |                                                                         |                                                  |                                       |           |       |                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M2C4-11    | Investering 2.1.a<br>Åtgärder för att minska<br>översvämningsrisker och<br>hydrogeologiska risker –<br>interventioner i Emilia-Romagna,<br>Toscana och Marche | Milstolpe     | Fastställande av ingripandena genom förordning (ar) av kriskommissarien | Förordning (ar) utfärdad (e) av kriskommissarien |                                       |           |       | FRÅG A 3                               | 2024 | En eller flera förordningar från kommissionsledamoten med ansvar för nödsituationer ska fastställa den exakta förteckningen över insatser för att återställa vattenvägar och öka skyddet mot översvämnningar och jordskred, insatserna för att återställa offentliga byggnader, inbegripet offentliga hus och vårdcentraler, och det totala antalet km av transportnätet som ska återställas. Värdet av det totala antalet interventioner ska uppgå till minst 1,2 miljarder EUR. |
| M2C4-11a   | Investering 2.1.a<br>Åtgärder för att minska<br>översvämningsrisker och<br>hydrogeologiska risker –<br>interventioner i Emilia-Romagna,<br>Toscana och Marche | Måltavla      | Genomförda projekt                                                      | Certifiering av slutförande av projekt           | Antal                                 | 0         | 190   | FRÅG A 2                               | 2026 | Intyg om slutförande av arbeten utfärdas för minst 190 insatser för att återställa vattenvägar och öka skyddet mot översvämnningar och jordskred, samt återställandeinsatser för transportnätet, enligt vad som fastställs i förordningarna från kommissionsledamoten med ansvar för nödsituationer.                                                                                                                                                                              |
| M2C4-12    | Investering 2.1.b.<br>Åtgärder för att                                                                                                                        | Milstolpe     | Ikraftträdande av den reviderade rättsliga ramen                        | Bestämmelser i förordningarna                    | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅG A 4                               | 2021 | Dekreten om godkännande av den första insats- och investeringsplanen i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                               | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                                       | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                                    | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                              |               |                                                                                                                            |                                                                                             | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | minska översvämningsrisker och hydrogeologiska risker                                        |               | för insatser mot översvämnningar och hydrogeologiska risker                                                                | som anger ikraftträdande                                                                    |                                       |           |       |                                        |      | respektive område (kommissionsledamot/region/autonom provins) för minskning av översvämningsrisker och hydrogeologiska risker ska syfta till att återställa de ursprungliga förhållandena och säkerställa territoriernas motståndskraft mot naturkatastrofer.                                                                                                                                                                                                                             |
| M2C4–13    | Investering 2.1b – Åtgärder för att minska översvämningsrisker och hydrogeologiska risker    | Måltavla      | Genomförda insatser av typ D och typ E                                                                                     | INGEN                                                                                       | Procent                               | 0         | 90    | FRÅG A 2                               | 2026 | Intyg om slutförande av arbeten utfärdas för minst 90 % av insatserna av typ E och typ D som syftar till att återställa skadade offentliga strukturer i enlighet med den nationella räddningstjänstens godkännandeakter.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M2C4–18    | Betydande investeringar. 3.1: Skydd och förbättring av skogar i städer och stadsnära områden | Milstolpe     | Ikraftträdande av de reviderade lagändringarna för skydd och tillvaratagande av grönområden i städer och stadsnära områden | Bestämmelser i relevant lagstiftning som anger antagandet av planen för beskogning i städer | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅG A 4                               | 2021 | Stadsplaneringen för beskogning ska överensstämma med målen i lagen av den 12 december 2019, 141 (nedan kallad klimatlagen) och efter en planeringsfas som ska genomföras av storstäderna. Planen bör som ett minimum fastställa följande mål: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bevara och öka den diffusa biologiska mångfalden i linje med den europeiska strategin för biologisk mångfald,</li> <li>- Bidra till att minska luftföroreningarna i storstadsområdena,</li> </ul> |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                               | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                         | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |           | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                              |               |                                                                                              |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål       | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                                                                                              |               |                                                                                              |                                          |                                       |           |           |                                        |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minska överträdelseförfarandena för luftkvalitet,</li> <li>- Återställa landskapet som skapats av människan och förbättra de skyddade områden som finns i storstadsområdenas omedelbara närhet.</li> </ul> Ställ upp markkonsumtionen och återställa nyttig jord. |
| M2C4–19    | Betydande investeringar. 3.1: Skydd och förbättring av skogar i städer och stadsnära områden | Måltavla      | Plantera träd för skydd och tillvaratagande av grönområden i städer och stadsnära områden T1 | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 1 650 000 | FRÅG A 4                               | 2022 | Plantera minst 1 650 000 träd för återbeskogning av stadsområden och stadsnära områden i enlighet med artikel 4 i lagen av den 12 december 2019, 141 (den så kallade klimatlagen).                                                                                                                         |
| M2C4–20    | Betydande investeringar. 3.1: Skydd och förbättring av skogar i städer och stadsnära områden | Måltavla      | Plantera träd för skydd och tillvaratagande av grönområden i städer och stadsnära områden T2 | INGEN                                    | Antal                                 | 1 650 000 | 4 500 000 | FRÅG A 4                               | 2024 | Plantering av skogsodlingsmaterial (utsäde eller växter) för minst 4 500 000 träd och buskar för återbeskogning av stadsområden och stadsnära områden i enlighet med artikel 4 i lagen av den 12 december 2019, 141 (den så kallade klimatlagen).                                                          |
| M2C4–20a   | Betydande investeringar. 3.1: Skydd och förbättring av skogar i städer och                   | Måltavla      | Plantera träd för skydd och tillvaratagande av grönområden i städer och stadsnära områden T3 | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 3 500 000 | FRÅG A 2                               | 2026 | Omplantering av skogsodlingsmaterial (frön eller växter) för minst 3 500 000 träd och buskar för återbeskogning av stadsområden och stadsnära områden.                                                                                                                                                     |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                            | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                    | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                               |               |                                                                                 |                                                                             | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | stadsnära områden                                             |               |                                                                                 |                                                                             |                                       |           |       |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                             |
| M2C4–21    | Investering 3.3<br>Åternaturifiering av Po-området            | Milstolpe     | Översyn av den rättsliga ramen för insatser för åternaturifiering av Po-området | Bestämmelse i relevant lagstiftning som anger ikraftträdande Ej tillämpligt | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅG A 2                            | 2023 | Ikraftträdande av relevant lagstiftning i syfte att återställa den ekologiska korridor som flodbädden utgör, inbegripet naturlig återbeskogning och insatser för återställande och återaktivering av sidogrenar och oxbogar.                |
| M2C4–22    | Investering 3.3<br>Åternaturifiering av Po-området            | Måltavla      | Minskning av flodbäddens konstlikhet för åternaturifiering av Po-området T1     | INGEN                                                                       | Antal                                 | 0         | 13    | FRÅG A 4                            | 2024 | Minska artificialiteten i flodbädden med minst 13 km längs Po-axeln.                                                                                                                                                                        |
| M2C4–23    | Investering 3.3<br>Åternaturifiering av Po-området            | Måltavla      | Minskning av flodbäddens konstlikhet för åternaturifiering av Po-området T2     | INGEN                                                                       | Antal                                 | 13        | 37    | FRÅG A 2                            | 2026 | Intyg om slutförande av arbeten för att minska konstgjorda flodbäddar med minst 37 km längs Po-axeln utfärdas.<br><br>Intyg om slutförande av arbeten som omfattar återbeskningsåtgärder som omfattar minst 337 hektar strandskog utfärdas. |
| M2C4–24    | Investering 3.4.<br>Sanering av förorenade områden utan ägare | Milstolpe     | Rättslig ram för sanering av herrelösa områden                                  | Bestämmelse i relevant lagstiftning som anger antagandet av handlingsplanen | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅG A 4                            | 2022 | Handlingsplanen för förnyelse av förorenade områden ska minska markexploateringen och förbättra stadsförnyelsen. Inbjudan ska innehålla åtminstone följande information:                                                                    |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                        | Hållpunkt/Mål | Namn                                                          | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                       |               |                                                               |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                                                                       |               |                                                               | Ej tillämpligt                           |                                       |           |     |                                        |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifiering av förorenade områden i alla 21 regioner och/eller autonoma provinser</li> <li>- De särskilda åtgärder som ska vidtas på varje separat plats för att minska markanvändningen och förbättra stadsförnyelsen.</li> </ul>                                                                                                                                                                       |
| M2C4–25    | Investering 3.4.<br>Sanering av förorenade områden utan ägare                         | Måltavla      | Återupplivande av platser som inte är herrelösa               | INGEN                                    | Procent                               | 0         | 70  | FRÅG A 2                               | 2026 | Certifikat för marksanering (enligt artikel 5 komma 3 i handlingsplanen) utfärdas för 70 % av de förorenade områden som anges i handlingsplanen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M2C4–26    | Investering 3.5.<br>Återställande och skydd av havsbotten och de marina livsmiljöerna | Måltavla      | Återställande och skydd av havsbottnar och marina livsmiljöer | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 10  | FRÅG A 2                               | 2025 | <p>Följande 10 aktiviteter har genomförts:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Återställningsplatser för ostron har placerats på minst en plats för var och en av följande regioner: Friuli-Venezia Giulia och Emilia-Romagna,</li> <li>• Havsbotten och marin vegetation har planterats på minst en plats i var och en av följande regioner: Lazio, Kampanien, Kalabrien och Sicilien.</li> <li>• Förtöjningsplatser utrustade</li> </ul> |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering) | Hållpunkt/Mål | Namn | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------|---------------|------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                |               |      |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |                                                |               |      |                                          |                                       |           |     |                                        |      | <p>med bojar har installerats i områdena i västra, centrala och södra Medelhavsområdet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spöknät har avlägsnats på totalt minst 15 platser i Sicilien, Kampanien, Lazio, Apulien, Marche och Emilia Romagna.</li> <li>• Radiella kuststationer har underhållits eller installerats eller utrustats med utvecklad programvara på minst 9 platser, och en mobil oceanografisk forskningsenhet har köpts in.</li> <li>• Minst 12 mätbojar har sätts.</li> <li>• Underhåll eller installation av nya sensorer har ägt rum i minst 25 stationer för tidvattennät.</li> <li>• Installation av minst 3 nya marina väderstationer och underhåll av minst 25 marina väderstationer i</li> </ul> |



| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                                                                  | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                                          | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                             | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                               |                                                                                      | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                               |                                                                                      |                                       |           |       |                                        |      | <p>Venediglagunområdet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Minst 10 fasta stationer för kontinuerlig övervakning av kemisk-fysiska och trofiska parametrar i laguner har installerats.</li> <li>Minst 5 programvarusystem för observation av havs- och kustmiljöer har genererat data.</li> </ul> <p>Alla inköp av fartyg ska vara av bästa tillgängliga teknik med lägst miljöpåverkan inom sektorn.</p>             |
| M2C4–27   | Reform 4.1.<br>Förenkling av lagstiftningen och stärkta styrelseformer för genomförandet av investeringar i infrastruktur för vattenförsörjning | Milstolpe     | Ikraftträdande av förenklingen av lagstiftningen för interventioner i primärvatteninfrastruktur för tryggad vattenförsörjning | Bestämmelse (ar) i relevant (a) lagstiftning som anger ikraftträdande Ej tillämpligt | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅG A 1                               | 2022 | <p>Den reviderade lagstiftningen ska stärka styrningen och förenkla genomförandet av investeringar i infrastruktur för vattenförsörjning. Den nya rättsliga ramen bör som ett minimum</p> <p>— Göra den nationella planen för insatser inom vattensektorn till det centrala finansieringsinstrumentet för investeringar i vattensektorn.</p> <p>— Inhämta ett yttrande och aktivt involvera tillsynsmyndigheten (Autorità</p> |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                               | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                                           | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                              |               |                                                                                                                                |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |                                                                                              |               |                                                                                                                                |                                          |                                       |           |       |                                        |      | di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) i alla ändringar eller uppdateringar av planen.<br>— Tillhandahålla stöd och kompletterande åtgärder till genomförandeorgan som inte kan genomföra investeringar i samband med primär upphandling inom den planerade tidsramen.<br>Förenkla förfarandena för rapportering och övervakning av de investeringar som finansieras inom vattensektorn.                                                                                                               |
| M2C4–28    | Investering 4.1.<br>Investeringar i primär vatteninfrastruktur för tryggad vattenförsörjning | Milstolpe     | Tilldelning av finansiering till alla projekt för investeringar i primär vatteninfrastruktur och för tryggad vattenförsörjning | Offentliggörande av dekret               | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅG A 3                               | 2023 | Offentliggörande av dekret om godkännande med tilldelning (tilldelning) av finansiering till projekt för investeringar i primärvatteninfrastruktur och tryggad vattenförsörjning.<br><br>Kontrakten ska omfatta följande:<br>- Tryggad vattenförsörjning i viktiga stadsområden.<br>- Strukturella arbeten för att öka nätets säkerhet och motståndskraft, inbegripet anpassning till klimatförändringar (utom dammar).<br>- Ökning av vattentransportkapaciteten.<br>Urvalskriterierna ska säkerställa att |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                                        | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                                                  | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                       |               |                                                                                                                                       |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                                                                                                                       |               |                                                                                                                                       |                                          |                                       |           |       |                                     |      | investeringen fullt ut bidrar till klimatförändringsmålen med en klimatkoefficient på 40 %, i enlighet med bilaga VI till förordning (EU) 2021/241 om faciliteten för återhämtning och resiliens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M2C4–29    | Investering 4.1.<br>Investeringar i primär vatteninfrastruktur för tryggad vattenförsörjning                          | Måltavla      | Slutförande av arbeten om vatteninfrastruktur                                                                                         | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 45    | FRÅG A 1                            | 2026 | Intyg om slutförande av arbeten har utfärdats för insatser i minst 45 vattensystem (både komplexa och elementära), varav minst 32 komplexa vattensystem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M2C4–30    | Investering 4.2.<br>Minskning av förluster i vattendistributionsnät, inbegripet digitalisering och övervakning av nät | Milstolpe     | Tilldelning av finansiering till alla projekt för insatser i vattendistributionsnät, inbegripet digitalisering och övervakning av nät | Offentliggörande av dekret               | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅG A 3                            | 2023 | Offentliggörande av dekret om godkännande med tilldelning (tilldelning) av finansiering till projekt för insatser för modernisering och effektivitet i vattendistributionsnäten.<br><br>Kontrakten ska omfatta följande:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Insatser för att minska förlusterna i dricksvattnenäten.</li> <li>- Öka vattensystemens motståndskraft mot klimatförändringar,</li> <li>- Stärka digitaliseringen av näten för en optimal förvaltning av vattenresurserna, minska avfallet</li> </ul> |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                                        | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                                             | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |        | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                       |               |                                                                                                                                  |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål    | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |                                                                                                                       |               |                                                                                                                                  |                                          |                                       |           |        |                                     |      | och begränsa ineffektivitet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M2C4-31    | Investering 4.2.<br>Minskning av förluster i vattendistributionsnät, inbegripet digitalisering och övervakning av nät | Måltavla      | Insatser i vattendistributionsnät, inklusive digitalisering och övervakning av nät T1                                            | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 14 000 | FRÅGA 4                             | 2024 | Som omfattar minst 14 000 km vattennät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M2C4-33    | Investering 4.3<br>Investeringar i bevattningsjordbrukets motståndskraft för bättre förvaltning av vattenresurser     | Milstolpe     | Tilldelning av finansiering till alla projekt för bevattningsjordbrukets motståndskraft för bättre förvaltning av vattenresurser | Offentliggörande av dekret.              | INGEN                                 | INGEN     | INGEN  | FRÅGA 4                             | 2023 | <p>Offentliggörande av dekretet/dekreten om godkännande med tilldelning (tilldelning) av finansiering till projekt för insatser i nätverk och bevattningssystem och i det tillhörande digitaliserings- och övervakningssystemet.</p> <p>Kontrakten ska omfatta följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Uppmuntra mätning och övervakning av användningen i kollektiva nät (genom installation av mätare och fjärrkontrollsystem), inbegripet övergången från självförsörjning till kollektiv användning som en förutsättning för att slutföra införandet av en prispolitik för</li> </ul> |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering) | Hållpunkt/Mål | Namn | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|------------------------------------------------|---------------|------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                |               |      |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |                                                |               |      |                                          |                                       |           |     |                                        |      | <p>vatten som bygger på vattenvolymer för en effektiv användning av vattenresurser inom jordbruket och som en följd av detta stimulera minskningen av olagliga vattenuttag i landsbygdsområden.</p> <p>– Investeringar i bevattning bör syfta till att göra befintlig bevattning mer effektiv, även om den berörda vattenförekomsten har god status.</p> <p>Denna åtgärd förväntas inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada.</p> <p>(2021/C58/01). För varje delinvestering</p> |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                                                | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                       | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                               |               |                                                                                                            |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |                                                                                                                               |               |                                                                                                            |                                          |                                       |           |     |                                        |      | <p>ska i synnerhet fullständig efterlevnad av kraven i EU-lagstiftningen, inbegripet ramdirektivet för vatten, säkerställas före, under och efter inledandet av byggnadsarbetena.</p> <p>Dessutom ska ingripanden, när så är tillämpligt enligt nationell rätt, bli föremål för en miljökonsekvensbedömning i enlighet med direktiv 2011/92/EU samt relevanta bedömningar inom ramen för direktiv 2000/60/EG och direktiv 92/43/EEG, inbegripet genomförandet av nödvändiga begränsningsåtgärder.</p> |
| M2C4-34    | Investering 4.3<br>Investeringar i<br>bevattningsjordbrukets<br>motståndskraft för bättre<br>förvaltning av<br>vattenresurser | Måltavla      | Insatser för<br>bevattningsjordbrukets<br>motståndskraft för bättre<br>förvaltning av<br>vattenresurser T1 | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 40  | FRÅGA 4                                | 2024 | <p>Minst 40 uttagskällor (förtecknade i SIGRIAN) som är kopplade till vattenkoncession (concessione di derivazione) med en kapacitet på minst 100 l/s flödeshastighet ska vara utrustade med mätare.</p> <p>De övergripande insatserna för näteffektivitet ska också omfatta installation av</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 30 0 mätare på tredje våningen.</li> <li>– 10 000 mätare på fjärde</li> </ul>                                                                               |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                                                | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                                 | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |        | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                               |               |                                                                                                                      |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål    | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |                                                                                                                               |               |                                                                                                                      |                                          |                                       |           |        |                                        |      | våningen.<br>– Digitalisering och<br>nätverksförbättringar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M2C4–34a   | Investering 4.3<br>Investeringar i<br>bevattningsjordbrukets<br>motståndskraft för bättre<br>förvaltning av<br>vattenresurser | Måltavla      | Insatser för<br>bevattningsjordbrukssystemets<br>motståndskraft för bättre<br>förvaltning av<br>vattenresurser T1. 2 | INGEN                                    | Antal                                 | 40        | 105    | FRÅG<br>A 2                            | 2026 | Minst 105 uttagskällor (förtecknade i<br>SIGRIAN) som är kopplade till<br>vattenkoncession (concessione di<br>derivazione) med en kapacitet på minst<br>100 l/s flödeshastighet ska vara<br>utrustade med mätare.<br><br>De övergripande insatserna för<br>näteffektivitet ska omfatta minst<br>422 407 hektar bevattnad areal och<br>omfatta följande:<br>– Installation av 750 mätare på<br>tredje nivå.<br>– Installation av 25 000 mätare<br>på fjärde nivå.<br>– Digitalisering och<br>nätverksförbättringar. |
| M2C4–35    | Investering 4.3<br>Investeringar i<br>bevattningsjordbrukets<br>motståndskraft för bättre<br>förvaltning av<br>vattenresurser | Måltavla      | Insatser för<br>bevattningsjordbrukets<br>motståndskraft för bättre<br>förvaltning av<br>vattenresurser T2           | INGEN                                    | Hektar                                | 0         | 96 390 | FRÅG<br>A 4                            | 2024 | Minst 96 390 hektar bevattnad areal<br>ska omfattas av en effektiv användning<br>av bevattningsresurser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                    | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                   |               |                                                                     |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M2C4–36    | Investering 4.4<br>Investeringar i<br>avloppsrening och<br>rening | Milstolpe     | Beviljande av finansiering<br>till projekt för avlopp och<br>rening | Offentliggörande<br>av ett dekret        | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅG<br>A 4                            | 2023 | <p>Offentliggörande av beslutet om godkännande med tilldelning (tilldelning) av finansiering till projektförslagen.</p> <p>Interventionerna ska</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effektivisera reningen av avloppsvatten som släpps ut i havs- och inlandsvatten, även genom teknisk innovation.</li> <li>- Omvandla om möjligt vissa reningsverk till "gröna fabriker" som återanvänder renat avloppsvatten för bevattnings och industriella ändamål.</li> </ul> <p>Denna åtgärd får inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Förbränning av slam ska i synnerhet inte vara stödberättigande.</p> |



| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                               | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                      | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |           | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                              |               |                                                                                                           |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål       | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M2C4–38   | Investering 4.4<br>Investeringar i<br>avloppsrening och<br>rening            | Måltavla      | Personekvivalent som<br>omfattas av åtgärder för<br>avloppsrening och rening                              | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 3 750 000 | FRÅGA 2                                | 2026 | Intyg om slutförande av arbeten som utfärdats för avloppsrening och rening av avloppsvatten från tätbebyggelse i tätorter med minst 3 750 000 personekvivalenter (PE), varav minst 1 209 000 PE i tätorter som är föremål för överträdelseförfaranden på grund av bristande efterlevnad av rådets direktiv 91/271/EEG, vilket bekräftas av en oberoende ingenjörssrapport.                                                                                                 |
| M2C4–39   | Investering 4.5<br>Stödordning för<br>investeringar i<br>vatteninfrastruktur | M             | Genomförandavtal                                                                                          | Ikraftträdande av<br>genomförandavtalet  | INGEN                                 | INGEN     | INGEN     | FRÅGA 2                                | 2026 | Ikraftträdande av genomförandavtalet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M2C4–40   | Investering 4.5<br>Stödordning för<br>investeringar i<br>vatteninfrastruktur | T             | Rättsliga avtal som<br>undertecknats med slutliga<br>stödmottagare och<br>slutförande av<br>investeringen | INGEN                                    | Procentandel (%)                      | 0 %       | 100 %     | FRÅGA 2                                | 2026 | Invitalia S.p.A. ska ha ingått rättsliga bidragsavtal med slutliga stödmottagare för ett belopp som är nödvändigt för att använda 100 % av investeringen från faciliteten för återhämtning och resiliens till programmet (med beaktande av förvaltningsavgifter). Minst 40 % av denna finansiering ska bidra till klimatmålen med hjälp av metoden i bilaga VI till RRF-förordningen.<br><br>Italien ska överföra 1 000 000 000 EUR till Invitalia S.p.A. för faciliteten. |



## **H. OMRÅDE 3 KOMPONENT 1: Hållbar transportinfrastruktur**

### **H.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

*INGEN*

### **H.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

*INGEN*

### **H.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet**

Investeringarna i denna del stöder utbyggnaden av järnvägsinfrastruktur (höghastighetståg, godstrafik, regionala järnvägar, det europeiska trafikstyrningssystemet för järnvägar). De åtföljs av reformer för att påskynda investeringar i järnvägsinfrastruktur och förbättra väginfrastrukturens kvalitet. Delen för reform av företagsklimatet innehåller en åtgärd som skapar ytterligare incitament för regionerna att upphandla sina regionala avtal om allmän järnvägstrafik. Denna del innehåller åtgärder för att utveckla användningen av väte på järnväg.

Denna del stöder genomförandet av 2019 års landsspecifika rekommendation nr 3, där Italien uppmanas att ”fokusera investeringsrelaterad ekonomisk politik på [...] infrastrukturens kvalitet med beaktande av regionala skillnader” och 2020 års landsspecifika rekommendation 3 om ”tidigareläggning av mogna offentliga investeringsprojekt” och att fokusera på investeringar i den gröna och digitala omställningen, särskilt i ren och effektiv produktion och användning av energi, forskning och innovation, hållbar kollektivtrafik, avfallshantering och vattenförvaltning samt förstärkt digital infrastruktur för att säkerställa tillhandahållandet av grundläggande tjänster.

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

#### **Reform 1.1 – Förbättring av förfarandet för godkännande av avtalet mellan ministeriet för infrastruktur och transport (MIT) och järnvägsinfrastrukturförvaltaren *Rete Ferroviaria Italiana***

Denna reform innebär att man tar bort kravet på att parlamentsutskotten ska yttra sig om förteckningen över investeringar från *Contratti di Programma (CdP)* för järnvägsinfrastrukturförvaltaren *Rete Ferroviaria Italiana*. Parlamentsutskotten ska yttra sig om det strategiska investeringsprogrammet.

#### **Reform 1.2 – Snabbare godkännandeförfarande för projekt**

Denna reform består i att anta lagstiftning som gör det möjligt att förutse platsen för arbetet vid tiden för projektet ”Economic Technical Feasibility Project” (PFTE), i stället för att vänta på den slutliga projektutformningsfasen. Ytterligare tillstånd, som inte kan erhållas från PFTE, skulle erhållas under senare projektutformningsfaser, utan att sammankalla ”Conferenza dei Servizi”, som ett undantag från lag nr 241/1990. Dessa ändringar ska förkorta tiden för godkännande av projekt från 11 till 6 månader.

#### **Reform 1.3 – Öka järnvägsinfrastrukturens effektivitet i Italien**

Denna reform syftar till att främja ökad konkurrens på regionala marknader och intercitymarknader för järnvägstransporter, förbättra infrastrukturplaneringen för järnvägslinjer och järnvägsnät och införa resultatmätning för förvaltning av och investeringar i järnvägsinfrastruktur. Reformen består av antagandet av primär- och sekundärlagstiftning samt antagandet av rättsakter om företaget för rullande materiel (RoSCo).

#### **Investering 1.1 – Höghastighetsförbindelser med järnväg i söder för passagerare och gods**

Syftet med denna investering är att bygga ut den italienska järnvägsinfrastrukturen. Denna investering består i att bygga 114 km höghastighetsinfrastruktur för passagerare och gods på linjerna Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria och Palermo-Catania.

#### **Investering 1.2 – Höghastighetsbanor i norr som förbinder övriga Europa**

Syftet med denna investering är att bygga ut den italienska järnvägsinfrastrukturen. Denna investering består i att bygga 158 km höghastighetsinfrastruktur för passagerare och gods på linjerna Brescia-Verona-Vicenza-Padova, Liguria-Alpi.

### **Investering 1.3 – Diagonala anslutningar**

Syftet med denna investering är att bygga ut den italienska järnvägsinfrastrukturen. Denna investering består i att bygga 15 km höghastighetsjärnväg för passagerare och gods på linjerna Orte-Falconara och Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia.

### **Investering 1.4 – Europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS)**

Syftet med denna investering är att bidra till anpassningen av den italienska järnvägsinfrastrukturen till europeiska standarder för driftskompatibilitet. Denna investering består i att utrusta 2 785 km järnvägslinjer med det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS) på en infrastrukturell och teknisk nivå som överensstämmer med den italienska genomförandeplan för ERTMS som anmälts till Europeiska kommissionen. .

### **Investering 1.8 – Uppgradering av järnvägsstationer (förvaltning av *Rete Ferroviaria Italiana (RFI)*; i syd)**

Syftet med denna investering är att göra järnvägsstationer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet. Denna investering består i att uppgradera 38 järnvägsstationer.

### **Investering 1.10 – Förstärkning av storstadsknutpunkter och regionala järnvägslinjer**

Syftet med denna investering är att förbättra kvaliteten på de italienska interregionala och regionala järnvägslinjerna. Denna investering består i att uppgradera minst 3 309 km järnvägslinjer, varav 1 162 km i söder. Projekt som ingår i denna åtgärd kan få stöd från andra EU-program.

### **Reform 2.1 – Antagande av riktlinjer för klassificering och hantering av risker, utvärdering av säkerheten och övervakning av befintliga broar**

Denna reform består i att anta riktlinjer för riskklassificering och riskhantering, säkerhetsutvärdering och övervakning av befintliga broar. Antagandet av riktlinjer, som ska göra det möjligt att tillämpa gemensamma standarder och metoder för hela det nationella vägnätet.

### **Reform 2.2 – Överföring av äganderätten till broar och viadukter från de låggradiga vägarna till de högre rankade vägarna**

Denna reform består i att äganderätten till broar, viadukter och överfarter överförs från vägar av lägre typ till vägar av högre typ (motorvägar och huvudvägar i förorter), vilket möjliggör en ökning av vägnätets övergripande säkerhet, eftersom broar, viadukter och överfarter ska underhållas av ANAS och/eller motorvägskoncessionshavarna, som har bättre planerings- och underhållskapacitet än de enskilda kommunerna eller provinserna.

#### H.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                               | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                                                                | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                               |               |                                                                                                    |                                                                                                                         | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                         |
| M3C1-1    | Reform 1.1 – Snabbare godkännandeförfarande för kontraktet mellan MIT och RFI | Milstolpe     | Ikraftträdande av en lagändring om godkännandeförfarandet för Contratti di Programma (CdP)         | Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagändringen om godkännandeförfarandet för Contratti di Programma      | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                                | 2021 | Lagändringen ska förkorta tiden för godkännandeförfarandet för Contratti di Programma (CdP) för järnvägsinfrastrukturförvaltaren Rete Ferroviaria Italiana.                             |
| M3C1-2    | Reform 1.2 – Snabbare godkännandeförfarande för projekt                       | Milstolpe     | Ikraftträdande av en lagändring som förkortar tillståndstiden för projekt från 11 till sex månader | Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av den lagändring som förkortar tillståndstiden från 11 till sex månader. | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                                | 2021 | Ändringen av regelverket ska förkorta tiden för godkännande av projekt från 11 till sex månader.                                                                                        |
| M3C1-3    | Investering 1.1 – Höghastighetsförbindelser med järnväg i söder               | Milstolpe     | Tilldelning av kontrakt för att bygga höghastighetsjärnväg                                         | Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för att                                                           | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                                | 2022 | Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för att bygga höghastighetsjärnväg på linjerna Napoli-Bari och Palermo-Catania i full överensstämmelse med reglerna för offentlig |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                           | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                             | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                                                                             | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                          |               |                                                                                                  |                                                                                                                                      | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | för passagerare och gods                                                                 |               | rnväg på linjerna Napoli-Bari och Palermo-Catania                                                | bygga höghastighetsjärnväg på linjerna Napoli-Bari och Palermo-Catania                                                               |                                       |           |       |                                        |      | upphandling<br><br>Avtalet/avtalen ska hänvisa till följande delar av dessa rader:<br><br>Linjen Napoli-Bari: Orsara- Bovino<br><br>Linjen Palermo-Catania: Catenanuova-Dittaino och Dittaino-Enna                                                                                                                                                                                                              |
| M3C1-4     | Investering 1.1 – Höghastighetsförbindelser med järnväg i söder för passagerare och gods | Milstolpe     | Tilldelning av kontraktet för att bygga höghastighetsjärnväg på linjerna Salerno Reggio Calabria | Meddelande om tilldelning av det sektorsövergripande kontraktet för att bygga höghastighetsjärnväg på linjen Salerno-Reggio Calabria | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                                | 2023 | Meddelande om tilldelning av det sektorsövergripande kontraktet för att bygga höghastighetsjärnväg på linjen Salerno Reggio Calabria.<br><br>Avtalet ska avse följande delar av denna rad: Battipaglia-Romagnano                                                                                                                                                                                                |
| M3C1-5     | Investering 1.1 – Höghastighetsförbindelser med järnväg i söder för passagerare och gods | Måltavla      | Höghastighetsjärnväg på linjerna Napoli-Bari och Palermo-Catania                                 | INGEN                                                                                                                                | Km                                    | 0         | 41    | FRÅGA 2                                | 2026 | Intyg om slutförande av arbeten för att bygga 41 km höghastighetsjärnväg på linjerna Napoli-Bari och Palermo-Catania.<br><br>De 41 km ska byggas i följande segment:<br><br>Bicocca-Catenanuova (linjen Palermo-Catania), 20,3 km, för vilken arbetet har inletts efter den 30 september 2023.<br><br>Cancello-Frasso (linjen Napoli-Bari), 7,3 km, för vilken arbetet har inletts efter den 30 september 2023. |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                           | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                      | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                          |               |                                                                                           |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                                                                          |               |                                                                                           |                                          |                                       |           |     |                                        |      | <p>Napoli-Cancello (linjen Napoli-Bari), 13,5 km för vilken arbetena har inletts efter den 30 september 2023.</p> <p>Bedömningen och godkännandet av varje relevant projekt/investering ska följa alla regler och förfaranden som anges i artiklarna 6.3 och 6.4 i direktiv 92/43/EEG och följa de nationella riktlinjer för konsekvensbedömning som offentliggjordes i Italiens officiella tidning nr 303 av den 28 december 2019.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M3C1-6     | Investering 1.1 – Höghastighetsförbindelser med järnväg i söder för passagerare och gods | Måltavla      | Höghastighetsjärnväg på linjerna Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria och Palermo-Catania | INGEN                                    | Km                                    | 41        | 114 | FRÅGA 2                                | 2026 | <p>Intyg om slutförande av arbeten – i enlighet med WBS-metoden – för uppförande av 114 km höghastighetsjärnväg på linjerna Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania ska utfärdas.</p> <p>Den preliminära fördelningen är följande:</p> <p>Linjen Napoli-Bari (12 km), varav:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apice-Hirpinia (12 km)</li> <li>- Frasso-Telese (11 km)</li> <li>- Teleso-Vitulano (19 km)</li> </ul> <p>Salerno – Reggio Calabria (14,7 km), varav:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Battipaglia-Romagnano (14,7 km)</li> </ul> <p>Linjen Palermo-Catania (16,5 km), varav</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dittanio-Enna (2 km)</li> <li>- Giampilieri-Fiumefreddo (7,5 km)</li> <li>- Ogliastrillo-Castelbuono (7 km)</li> </ul> |



| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                             | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                               | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                            |               |                                                                                    |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                                                                            |               |                                                                                    |                                          |                                       |           |     |                                        |      | Bedömningen och godkännandet av varje relevant projekt/investering ska följa alla regler och förfaranden som fastställs i artiklarna 6.3 och 6.4 i direktiv (EU) 92/43/CEE och följa de nationella riktlinjer för konsekvensbedömning som offentliggjordes i Italiens officiella tidning (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) nr 303 av den 28 december 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M3C1–9     | Investering 1.2 – Höghastighetsbanor i norr som förbinder resten av Europa | Måltavla      | Höghastighetsjärnväg på linjerna Brescia-Verona-Vicenza-Padova. Liguriska alperna. | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 158 | FRÅGA 2                                | 2026 | <p>Intyg om slutförande av arbeten – i enlighet med WBS-metoden – för uppförande av 158 km höghastighetsjärnväg på linjerna Brescia-Verona-Vicenza-Padova och Liguria-Alpi ska utfärdas.</p> <p>Den preliminära fördelningen är följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Brescia-Verona (48 km)</li> <li>- Verona-Bivio-Vicenza (44 km)</li> <li>- Genua-noden (17 km)</li> <li>- Tredje Giovi-passagen (35,3 km)</li> <li>- Rho-Parabiago (4 km)</li> <li>- Pavia-Milano-Rogoredo (10,3 km)</li> </ul> <p>Bedömningen och godkännandet av varje relevant projekt/investering ska följa alla regler och förfaranden som anges i artiklarna 6.3 och 6.4 i direktiv 92/43/EEG och följa de nationella riktlinjer för konsekvensbedömning som offentliggjordes i Italiens officiella tidning nr 303 av den 28 december 2019.</p> <p>När det gäller segmentet Rho-Parabiago</p> |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering) | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                                        | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                                                                                                                  | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                |               |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |                                                |               |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                       |           |       |                                     |      | (4 kilometer) ska alla begränsningsåtgärder som fastställs inom ramen för miljökonsekvensbedömningen integreras i projektet och följas under uppförandet och driften av infrastrukturen.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M3C1–10    | Investering 1.3 – Diagonala anslutningar       | Milstolpe     | Tilldelning av kontrakt för att bygga förbindelserna på linjerna Orte-Falconara och Taranto – Metaponto-Potenza-Battipaglia | Meddelande om tilldelning av det sektorsövergripande kontraktet för att bygga höghastighetsjärnväg på linjerna Orte-Falconara och Taranto – Metaponto-Potenza-Battipaglia | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 1                             | 2024 | Meddelande om tilldelning av det sektorsövergripande kontraktet för att bygga förbindelserna på linjerna Orte-Falconara och Taranto – Metaponto-Potenza-Battipaglia.<br><br>Avtalet/avtalen ska avse följande rader:<br><br>Orte-Falconara Orte-Falconara Orte-Falconara Orte-Fal@@<br><br>Taranto – Metaponto-Potenza-Battipaglia                                                                                                                                           |
| M3C1–11    | Investering 1.3 – Diagonala anslutningar       | Måltavla      | Höghastighetsjärnväg på linjerna Orte-Falconara och Taranto – Metaponto-Potenza-Battipaglia                                 | INGEN                                                                                                                                                                     | Antal                                 | 0         | 15    | FRÅGA 2                             | 2026 | Intyg om slutförande av arbeten – i enlighet med WBS-metoden – för uppförande av 15 km höghastighetsjärnväg på linjerna Orte-Falconara och Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia ska utfärdas. Den preliminära fördelningen är följande:<br><ul style="list-style-type: none"><li>- Orte-Falconara (12,3 km)</li><li>- Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia (2,8 km)</li></ul> Bedömningen och godkännandet av varje relevant projekt/investering ska följa alla regler och |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                        | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                 | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                                                                         | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                       |               |                                                                                                      |                                                                                                                                  | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                                                                                       |               |                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                       |           |       |                                     |      | förfaranden som anges i artiklarna 6.3 och 6.4 i direktiv 92/43/EEG och följa de nationella riktlinjer för konsekvensbedömning som offentliggjordes i Italiens officiella tidning nr 303 av den 28 december 2019. |
| M3C1-12    | Investering 1.4 – Införande av det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS) | Milstolpe     | Tilldelning av kontrakt för det europeiska systemet för förvaltning av järnvägstransporter           | Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för att införa det europeiska förvaltningssystemet för järnvägstransporter | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2022 | Meddelande om tilldelning av alla offentliga kontrakt för att införa det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS)                                                                                       |
| M3C1-14    | Investering 1.4 – Införande av det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS) | Måltavla      | 2 785 km järnvägslinjer utrustade med det europeiska systemet för förvaltning av järnvägstransporter | INGEN                                                                                                                            | Antal                                 | 0         | 2 785 | FRÅGA 2                             | 2026 | Intyg om slutförande utfärdas för 2 785 km järnväg som är utrustad med det europeiska ledningssystemet för järnvägstransporter på infrastrukturnivå och teknisk nivå.                                             |
| M3C1-15    | Investeringar 1.5 – förstärkning av storstadsknutpunkter och viktiga nationella       | Måltavla      | 700 km uppgraderade banavsnitt byggda på storstadsknutpunkter och                                    | INGEN                                                                                                                            | Antal                                 | 0         | 700   | FRÅGA 4                             | 2024 | Minst 700 km uppgraderade banavsnitt byggda på storstadsknutpunkter och viktiga nationella förbindelser, klara för godkännande och driftsfaser.                                                                   |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                  | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                                                       | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                 |               |                                                                                                                                            |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | kopplingar                                                                      |               | viktiga nationella förbindelser                                                                                                            |                                          |                                       |           |     |                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M3C1-17    | Investering 1.7 – Utvidgning, elektrifiering och tålighet för järnvägar i söder | Måltavla      | 172 km bygg- och anläggningsarbeten har slutförts som rör tåligheten hos järnvägar i söder, som är redo för tillstånds- och driftsfaserna. | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 172 | FRÅGA 4                                | 2023 | <p>Slutförande av arbeten på minst 172 km som rör de södra järnvägarnas motståndskraft, redo för tillstånds- och driftsfaserna.</p> <p>De 172 km avser följande linjer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paola- Reggio Calabria,</li> <li>• Lentini Diramazione-Gela,</li> <li>• Messina – Catania – Siracusa,</li> <li>• Caserta – Battipaglia,</li> <li>• Romer – Neapel, och</li> <li>• Bari – Brindisi.</li> </ul> <p>Målet ska uppnås genom CLP (dvs. Codice Locale Progetto) som inte stöds av andra EU-medel än faciliteten för återhämtning och resiliens.</p> |
| M3C1-19    | Investering 1.8 – Uppgradering av järnvägsstationer (förvaltning av RFI; i syd) | Måltavla      | Uppgraderade och tillgängliga järnvägsstationer                                                                                            | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 10  | FRÅGA 4                                | 2024 | Tio järnvägsstationer uppgraderas och är tillgängliga i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1300/2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M3C1-20    | Investering 1.8 – Uppgradering av järnvägsstationer                             | Måltavla      | Uppgraderade och tillgängliga järnvägsstationer                                                                                            | INGEN                                    | Antal                                 | 10        | 38  | FRÅGA 2                                | 2026 | Intyg om slutförande av arbeten för uppgradering av 38 järnvägsstationer i regionerna Abruzzo, Basilicata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                                                                                                                                                                                                               | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                                                   | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                                                                                                                                            | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | (förvaltning av RFI; i syd)                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | er                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                       |           |       |                                     |      | Campania, Kalabrien, Molise, Apulien, Sicilien och Sardegna.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M3C1–21    | Reform 2.1 – Genomförande av det nyligen antagna dekretet om förenkling (omvandlat till lag nr 120 av den 11 september 2020) genom att utfärda ett dekret om antagande av riktlinjer för klassificering och hantering av risker, utvärdering av säkerhet och övervakning av befintliga broar | Milstolpe     | Ikraftträdande av "Riktlinjer för klassificering och hantering av risker, utvärdering av säkerhet och övervakning av befintliga broar" | Bestämmelse i dekretet som anger ikraftträdandet av dekretet om antagande av "Riktlinjer för klassificering och hantering av risker, utvärdering av säkerheten och övervakning av befintliga broar" | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2021 | Riktlinjerna ska fastställa gemensamma standarder och metoder för hela det nationella vägnätet för klassificering och hantering av risker, utvärdering av säkerheten och övervakning av befintliga broar.                                                                                                                            |
| M3C1–22    | Reform 2.2 – Överföring av äganderätten till broar och viadukter från de låggradiga vägarna till de högre rankade                                                                                                                                                                            | Milstolpe     | Överlåta äganderätten till broar, viadukter och överfarter från de lågprioriterade vägarna till de                                     | Bestämmelse i den relevanta rättsakten som hänvisar till ikraftträdandet av överföringen av äganderätten till broar, viadukter                                                                      | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2021 | Överföringen av äganderätten till konstverken ska ske inom sex månader från ikraftträdandet av lag 120/20. Den förväntas slutföras i enlighet med bestämmelserna i Codice della Strada (lagstiftningsdekret 285/1992) och dess förordningar (presidentdekret 495/92), som innehåller bestämmelser om överföring av äganderätt mellan |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                   | Hållpunkt/Mål | Namn                                                | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                                                  | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                  |               |                                                     |                                                                                                           | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | vägarna                                                          |               | högre<br>(landsvägar och huvudvägar).               | och överfarter från vägar på lägre nivå till vägar på högre nivå (motorvägar och större nationella vägar) |                                       |           |       |                                        |      | vägägda enheter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M3C1–26    | Reform 1.3 – Öka järnvägsinfrastrukturens effektivitet i Italien | Milstolpe     | Ikraftträdande av lagstiftning och andra rättsakter | Lagstiftning och andra rättsakter                                                                         | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                                | 2026 | <p>Ikraftträdande av lagstiftning och, vid behov, andra rättsakter, enligt vad som anges nedan.</p> <p><u>Del 1 – De offentliga investeringarnas effektivitet och resultat:</u></p> <p>Lagstiftningen ska föreskriva att infrastruktur- och transportministeriet antar ett flerårigt strategiskt dokument för att styra Italiens fleråriga infrastrukturplanering under minst 10 år. Dokumentet ska främja multimodala transporter och fullt ut integrera företagssektorns industriella behov i infrastrukturplaneringen (till exempel genom att prioritera investeringar som kopplar viktiga industriområden och logistiknav till transportnätet).</p> <p>Reformen föreskriver en översyn av infrastrukturplaneringsdokumenten. Lagstiftningen ska närmare bestämt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Se till att Contratto di Programma, strategin för utveckling av järnvägsinfrastrukturen och infrastrukturförvaltarens verksamhetsplan utarbetas i linje med målen i infrastruktur- och</li> </ul> |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering) | Hållpunkt/Mål | Namn | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------|---------------|------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                |               |      |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                                                |               |      |                                          |                                       |           |     |                                        |      | <p>transportministeriets fleråriga strategidokument och är förenliga med direktiv 34/2012/EU.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Som en del av godkännandeförfarandet inför Contratto di Programma ett yttrande – i enlighet med nationell lagstiftning – från regleringsorganet (Autorità di regolazione dei trasporti, ART) om det strategiska dokumentet för rörlighet (Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci) (enligt definitionen i italiensk lagstiftning nr 233 från 2021 – artikel 5 comma 1, led a). Yttrandet ska också bedöma om planerade investeringar är förenliga med de marknadsbehov som samlats in med de samordningsmekanismer som avses i artikel 7e i direktiv 2012/34/EU.</li> <li>○ Inför för det nya Contratto di Programma ett system med delmål och mål och motsvarande tidsfrister samt resultatindikatorer och kvalitetskriterier för att genomföra Contratto di Programma och mäta dess faktiska resultat. Indikatorer och kvalitetskriterier ska fastställas i enlighet med bilaga V till direktiv 2012/34/EU. Bonusidentifieringssystemet för förvaltare av Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ska vara förenligt med artikel 7.4 i direktiv 2012/34/EU och måste ta hänsyn till uppnåendet av delmål och mål och de resultat som uppnåtts med avseende på resultatindikatorer som ingår i Contratto di Programma.</li> <li>○ Ge regleringsorganet (ART) befogenhet att, i samförstånd med MIT, fastställa de resultatindikatorer som ska knytas till Contratto</li> </ul> |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering) | Hållpunkt/Mål | Namn | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------|---------------|------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                |               |      |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |                                                |               |      |                                          |                                       |           |     |                                        |      | <p>di Programma.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ge regleringsorganet (ART) befogenhet att övervaka uppnåendet av delmålen och målen och uppfyllandet av resultatindikatorerna i Contratto di Programma</li> <li>○ Kräva att ministeriet för infrastruktur och transport genomför en djupgående kostnads-nyttoanalys av större investeringar (investeringar som överstiger 50 miljoner euro) som ingår i Contratto di Programma. De enhetskostnader som används i analysen ska jämföras med internationella riktmärken för olika kategorier av infrastrukturinvesteringar i järnväg och ska vara i linje med EU:s och medlemsstaternas riktlinjer för kostnads-nyttoanalys. Analysresultaten ska vara öppna för samråd med berörda parter innan avtalen antas och ska offentliggöras när de har antagits.</li> <li>○ Sörja för antagandet av "Contratto di Programma" (inklusive kostnads-nyttoanalys, delmål och mål samt resultatindikatorer).</li> </ul> <p><u>Del 2 – Konkurrens:</u></p> <p>Lagstiftningen ska, för att stödja reformens ambition, stärka regleringsorganets befogenheter när det gäller avtal om allmän trafik inom järnvägssektorn. Dessa befogenheter ska minst motsvara dem som definieras i artikel 56 (9) i direktiv 2012/34/EU. Konsten ska ges befogenhet att övervaka och avge yttranden om omfattning och tilldelning (för direkta</p> |



| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering) | Hållpunkt/Mål | Namn | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------|---------------|------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                |               |      |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |                                                |               |      |                                          |                                       |           |     |                                        |      | <p>och interna tilldelningar och tilldelningar till interna operatörer) av avtal om allmän trafik inom järnvägssektorn, inbegripet när det gäller att identifiera den optimala dimensionen av effektiva delar inom och mellan regionala gränser.</p> <p>Lagstiftningen ska utvidga tillämpningen av artikel 9 i lag 118/2022 (konkurrenslagen), inbegripet överensstämmelse med ART:s rättsakter, och artikel 27.2 c i lagdekret nr 50 av den 24/04/2017 till alla direkta och interna tilldelningar och tilldelningar till interna företag i enlighet med förordning 1370/2007. För intercitytjänster ska lagstiftningen, vid direkta eller interna tilldelningar och tilldelningar till interna företag i enlighet med förordning (EG) nr 1370/2007, utvidga principerna i artiklarna 17, 30 och 31 i lagstiftningsdekret nr 201/2022. Alla beslut om att förlänga avtal om allmän trafikplikt, vederbörligen motiverade i enlighet med förordning (EG) nr 1370/2007, ska omfattas av de principer om insynskrav för interna tilldelningar som anges i artikel 31 i lagstiftningsdekret nr 201/2022.</p> <p>Lagstiftningen ska föreskriva att det konkurrensutsatta anbudsförfarandet för avtal om allmän trafik mellan städer ska inledas. Anbudet ska innehålla en omdefiniering av dess omfattning i linje med den metod som fastställts av regleringsorganet på järnvägsområdet efter ett marknadstest i enlighet med avsnitt 2.2.3 i kommissionens tolkningsriktlinjer för förordning (EG) nr 1370/2007. Kontraktet ska</p> |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering) | Hållpunkt/Mål | Namn | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------|---------------|------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                |               |      |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |                                                |               |      |                                          |                                       |           |     |                                     |      | <p>delas upp i lämpliga, öppna delar enligt vad som anses lämpligt i enlighet med de relevanta kriterier som anges av regleringsorganet (ART).</p> <p>För regional trafik och trafik mellan städer ska lagstiftningen säkerställa att den rullande materielen på statlig/regional egendom görs tillgänglig för inkommande operatörer som omfattas av avtal om allmän trafikplikt som valts ut genom konkurrensutsatta anbudsförfaranden, när sådan rullande materiel och sådana underhållstjänster inte tillhandahålls av de inkommande operatörerna. Lagstiftningen ska säkerställa att all information om den rullande materielens underhållsstatus är tillgänglig utan informationsasymmetri för potentiella anbudsgivare, med insyn och på icke-diskriminerande villkor. Lagstiftningen ska uppmuntra undantag och konkurrensutsatt upphandling av delkontrakt från befintliga kontrakt (i den mån det är möjligt på grundval av befintliga bestämmelser i pågående kontrakt).</p> <p>Reformen ska också bestå av en kapacitetsuppbyggande åtgärd som stärker de nationella och regionala myndigheternas administrativa kapacitet. Åtgärden för kapacitetsuppbyggnad ska inrätta en administrativ ad hoc-enhet inom ministeriet för informationsteknik som ska stödja utvärderingen och analysen av koncessioner och utföra kostnads-nyttoanalysen av större infrastrukturinvesteringar. Denna</p> |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering) | Hållpunkt/Mål | Namn | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------|---------------|------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                |               |      |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |                                                |               |      |                                          |                                       |           |     |                                     |      | <p>administrativa enhet ska ha högt kvalificerad personal och ska bistås av externa oberoende experter. Dessutom ska kapacitetsuppbyggnadsverksamheten omfatta en rad kurser i samarbete med den somaliska nationella armén och med de ackrediterade organen för att öka nivån på specialiserad utbildning och sektorsspecifik utbildning för personalen vid de upphandlande stationerna, även med hjälp av de utbildningsverktyg som införts som en del av reformen av den offentliga förvaltningen av återhämtnings- och resiliensplanen (t.ex. portalens kursplan. gov.it).</p> <p>För att delmålet ska kunna uppnås krävs också följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inledandet av kapacitetsuppbyggnadsverksamheten för nationella och regionala myndigheter i enlighet med beskrivningen av åtgärden.</li> <li>- Offentliggörande av intercityanbud i kommissionens upphandlingsdatabas TED.</li> </ul> <p><u>Del 3 – RoSCo (Rullande materiel):</u></p> <p>Lagstiftningen ska inrätta en ny permanent, helt statsägd enhet (Rolling Stock Company – RoSCo) i form av ett aktiebolag (società per azioni).</p> |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering) | Hållpunkt/Mål | Namn | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------|---------------|------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                |               |      |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |                                                |               |      |                                          |                                       |           |     |                                        |      | <p>Lagstiftningen ska tydligt ange uppdraget, mandatet och befogenheterna för ett sådant företag, som ska säkerställa att rullande materiel och underhållstjänster ska vara tillgängliga i tillräckliga volymer och på rättvisa, lika och icke-diskriminerande villkor för inkommande kollektivtrafikföretag för att öka konkurrensen i anbudsförfarandena och öppenheten för tjänsteavtalen.</p> <p>Lagstiftningen ska fastställa att ett sådant bolags startkapital ska uppgå till 1 000 000 EUR. Lagstiftningen ska också tillåta ett sådant företag att inrätta en fond för särskilt ändamål ("Patrimonio Destinato") för inköp av ny rullande materiel för regional trafik och trafik mellan städer till ett ursprungligt marknadsvärde på minst 1 168 000 000 EUR. En sådan fond för särskilda ändamål ska vara självständig och i alla avseenden åtskild från bolagets tillgångar och från andra separata tillgångar som inrättats av bolaget. Ingen talan får väckas mot fonden för särskilt ändamål av företagets borgenärer eller i deras intresse, och inte heller får talan väckas mot företagets tillgångar av fondens borgenärer eller i deras intresse. Lagstiftningen ska också ge företaget tillstånd att till fonden för särskilt ändamål överföra alla statligt ägda tåg som ska förvärfvas av företaget, inbegripet alla intercitytåg som upphandlas genom målen</p> |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                   | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                                                                 | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                  |               |                                                                                     |                                                                                                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |                                                                  |               |                                                                                     |                                                                                                                          |                                       |           |       |                                        |      | <p>M2C2–35a och M7–31.</p> <p>Lagstiftningen ska fastställa att företaget vid tidpunkten för dess bildande inte ska ta på sig några befintliga skulder eller förpliktelser från andra statsägda företag. En bestämmelse i lagstiftningen ska fastställa att offentliggörandet ska ske av alla rättsliga krav för bolagets bildande och att bolaget från och med samma dag ska hållas ansvarigt för sina skyldigheter med egna tillgångar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M3C1–27    | Reform 1.3 – Öka järnvägsinfrastrukturens effektivitet i Italien | Milstolpe     | Finans- och affärsplan för RoSCO, stadga och överföring av resurser och tillgångar. | Tillhandahållande av finans- och affärsplan, offentliggörande av stadgan, intyg om överföring av resurser och tillgångar | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                                | 2026 | <p>1) offentliggörande och godkännande från ministeriet för infrastruktur och transport av RoSCOs bolagsordning och företagsstadga (stadgan), som ska innehålla följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. den exakta omfattningen av företagets verksamhet, inbegripet att det endast ska verka som en enhet på statens och de lokala myndigheternas vägnar (dvs. kollektivtrafikmyndigheterna) för avtal om allmän trafik på järnvägstransportmarknaden (regional trafik och intercitytrafik).</li> <li>ii. att företaget endast ska tillhandahålla rullande materiel till statliga och lokala myndigheter (dvs. kollektivtrafikmyndigheter) som konkurransutsätter avtal om allmän trafik,</li> <li>iii. att den stödberättigande rullande materiel som ska upphandlas av företaget ska vara utsläppsfri genom insatsområde 72a i bilaga VI till förordningen om faciliteten för</li> </ul> |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering) | Hållpunkt/Mål | Namn | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|------------------------------------------------|---------------|------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                |               |      |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |                                                |               |      |                                          |                                       |           |     |                                        |      | <p>återhämtning och resiliens och förenlig med ERTMS-standarderna,</p> <p>iv. att minst 90 % av företagets intäkter kommer att genereras av rullande materiel som är förenlig med insatsområde 72a i bilaga VI till förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens,</p> <p>v. att styrelseledamöterna och bolagets stadgeenliga organ ska</p> <p>a. väljas ut bland personer som uppfyller de krav på integritet, professionalism och oberoende som fastställs i de bestämmelser som är tillämpliga på börsnoterade företag,</p> <p>b. ha de befogenheter, den kompetens och den objektivitet som krävs för att utföra sina uppgifter i fråga om strategisk vägledning, tillsyn över riskhanteringen och övervakning av ledningen,</p> <p>c. agera med och främja integritet,</p> <p>d. ställas till svars för sina handlingar.</p> <p>Stadgan ska också innehålla begränsningar för styrelseledamöterna att söka eller ta emot anställning hos marknadsaktörer samt tydliga regler för förebyggande av intressekonflikter.</p> <p>2) infrastruktur- och transportministeriets godkännande, i samförstånd med ekonomi- och finansministeriet, av en affärsplan för perioden 2026–2029, som fastställts av en särskild teknisk kommitté och som innehåller en ingående</p> |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering) | Hållpunkt/Mål | Namn | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|------------------------------------------------|---------------|------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                |               |      |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                                                |               |      |                                          |                                       |           |     |                                        |      | <p>beskrivning av</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. företagets strategiska och operativa utveckling, med beaktande av dess stadageenliga uppdrag och mål.</li> <li>ii. uppgifter om den verksamhet som ska bedrivas.</li> <li>iii. åtminstone med hänvisning till vart och ett av de tre första räkenskapsåren, kapitaltäckningsprofiler, planerade investeringar och tillhörande finansiell täckning, särskilt utöver de ursprungliga medel som tillhandahålls genom faciliteten för återhämtning och resiliens.</li> <li>iv. företagsstyrning och organisationsstruktur.</li> </ul> <p>3) överföring av resurser och tillgångar:</p> <p>Ett intyg om överföring (dvs. kvitto på bidrag) av ett belopp på minst 1 200 000 000 EUR till ett bankkonto i RoSCos namn ska tillhandahållas. För de resurser som tillhandahålls genom faciliteten för återhämtning och resiliens i) ska ROSCO vara skyldigt att lämna en motivering till det valda insatsområdet för varje projekt som får stöd, tillsammans med en beskrivning av projektet, för beräkningen av klimatbidraget, ii) ska ROSCO också vara skyldigt att lämna en halvårsrapport till medlemsstaten om genomförandet av varje</p> |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                                    | Hållpunkt/Mål | Namn                                          | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                   |               |                                               |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |                                                                                                                   |               |                                               |                                          |                                       |           |       |                                        |      | projekt/verksamhet.<br>Ett nollkostnadsavtal ska undertecknas mellan RoSCo och det behöriga ministeriet för överlåtelse av äganderätten till åtminstone alla intercitytåg som upphandlats genom målen M2C2–35a och M7–31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M3C1–28    | Investering 1.10<br>Förstärkning av<br>storstadsknutpunkter och<br>interregionala och regionala<br>järnvägslinjer | Måltavla      | 3 309 km<br>uppgraderade<br>banavsnitt byggda | INGEN                                    | Antal                                 | 872       | 3 309 | FRÅGA<br>2                             | 2026 | Intyg om slutförande av arbeten för uppgradering av minst 3 309 km regionala och lokala järnvägslinjer ska utfärdas. Minst 11,7 km järnvägsarbeten – i linje med WBS-metoden – som rör uppgradering och elektrifiering, kan avse följande linjer:<br>Regionen Apulien<br>— Länkar Brindisi (inklusive Intermodal Hub).<br>Regionen Kampanien<br>— Salerno Arechi – Aeroporto Pontecagnano<br>Regionen Kalabrien<br>— Bretella di Sibari<br>Regionen Basilicata<br>— Ferrandina-Matera<br>Regionen Sicilien<br>— Länk till Augustas hamn<br>Regionen Sardinien<br>— Järnvägsförbindelse med Olbias flygplats<br>— Spårfördubbling Decimomannu-Villamassargia<br>Minst 528 km resiliensinsatser ska avse följande linjer:<br>Regionen Kampanien, Basilicata och Kalabrien:<br>— Roma – Napoli (via Cassino, via Formia).<br>— Aversa – Caserta.<br>Villa Literno – Napoli Gianturco, |



| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering) | Hållpunkt/Mål | Namn | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|------------------------------------------------|---------------|------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                |               |      |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |                                                |               |      |                                          |                                       |           |     |                                        |      | <p>— Napoli – Salerno LMV Napoli – Salerno Storica.</p> <p>— Nocera Inferiore – Salerno.</p> <p>— Battipaglia – Paola.</p> <p>— Battipaglia – Potenza.</p> <p>Caserta – Battipaglia, Caserta – Foggia; Catanzaro – Reggio Calabria</p> <p>— Paola – Reggio Calabria. och</p> <p>— Paola – Cosenza – Sibari.</p> <p>Regionen Molise:</p> <p>— Termoli – Campobasso.</p> <p>Regionen Apulien:</p> <p>— Bari-Taranto.</p> <p>— Taranto – Brindisi.</p> <p>— Barletta-Spinazzola.</p> <p>Regionen Sicilien:</p> <p>— Fiumetorto – Agrigento,</p> <p>— Lercara dir. – Bicocca.</p> <p>Messina – Catania – Siracusa,</p> <p>Palermo-Messina,</p> <p>Caltanissetta Xirbi – Canicatti – Aragona.</p> <p>— Canicatti – Siracusa.</p> <p>Målet ska uppnås genom CLP (dvs. Codice Locale Progetto) som inte stöds av andra EU-medel än faciliteten för återhämtning och resiliens.</p> |

## **I. OMRÅDE 3 DEL 2 – Intermodalitet och integrerad logistik**

Syftet med denna del av den italienska planen för återhämtning och resiliens är att göra de italienska hamnarna mer effektiva och konkurrenskraftiga, mer energieffektiva och bättre integrerade i logistikkedjan. Det syftar också till att digitalisera flygledningstjänsten.

I detta syfte ingår bland annat viktiga reformer för att förenkla processerna, uppdatera hamnplaneringen och göra koncessionerna i italienska hamnar mer konkurrenskraftiga. När det gäller andra investeringar som syftar till att säkerställa intermodalitet med huvudlinjerna i den europeiska kommunikationen för att utveckla förbindelser med den olagliga handeln mellan hav och Medelhavet, öka dynamiken och konkurrenskraften hos det italienska hamnsystemet, även i syfte att minska utsläppen av växthusgaser. De investeringar som är kopplade till denna del förväntas avsevärt öka passagerar- och fraktvolymer i italienska hamnar, vilket har en positiv inverkan på den stimulerande ekonomiska verksamheten i respektive områden och på den nationella ekonomin som helhet.

Å andra sidan rör denna del digitaliseringen av logistiksystem, inbegripet flygplatssystem. Det förväntas göra dessa sektorer mer konkurrenskraftiga genom att använda innovativa tekniska lösningar för att göra systemet mer effektivt och även minska deras miljöpåverkan.

Denna del är ett svar på 2019 års landsspecifika rekommendation 3 där Italien uppmanas att ”inrikta den investeringsrelaterade ekonomiska politiken på infrastrukturens kvalitet” och 2020 års landsspecifika rekommendation 3 där Italien rekommenderas att ”inrikta investeringarna på den gröna och den digitala omställningen, särskilt ren och effektiv produktion och användning av energi, forskning och innovation, hållbar kollektivtrafik, avfallshantering och vattenförvaltning samt förstärkt digital infrastruktur för att säkerställa tillhandahållandet av samhällsviktiga tjänster”.

Ingen åtgärd i denna del förväntas medföra betydande skada för miljömålen i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med DNSH:s tekniska vägledning (2021/C58/01).

### **I.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

#### **Reform 1.1 – Förenkling av förfarandena för den strategiska planeringsprocessen**

Denna åtgärd syftar till att uppdatera hamnplaneringen för att säkerställa en strategisk vision av det italienska hamnsystemet. Reformen ska åtminstone reglera i) hamnsystemmyndigheternas utvecklingsmål, II) de identifierade och skisserade områden som endast är avsedda för hamn- och bakhamnsfunktioner, iii) den sista kilometers infrastrukturförbindelser mellan väg och järnväg och hamnar, iv) de kriterier som tillämpas för att identifiera innehållet i planeringen och v) den ska göra en otvetydig identifiering av riktlinjerna, reglerna och förfarandena för utarbetandet av hamnregleringsplanerna.

#### **Reform 1.2 – Konkurrenskraftig tilldelning av koncessioner i italienska hamnar**

Syftet med denna åtgärd är att fastställa villkor för koncessionens varaktighet, de tilldelande myndigheternas övervaknings- och kontrollbefogenheter, förnyelseförfarandena, överföringen av anläggningarna till den nya koncessionshavaren när koncessionen löper ut och fastställandet av minimigränserna för de avgifter som tas ut av koncessionshavarna.

#### **Reform 1.3 – Förenkling av tillstånd för förfaranden för godkännande av kall strykning i italienska hamnar**

Denna åtgärd förväntas förenkla och minska tillståndsförfarandet för uppförande av de nationella elöverföringsnäten för att driva distributionssystemen för leverans av el till fartyg (*landanslutning*).

Infrastruktur- och transportministeriet ska lägga fram ett förslag om att effektivisera tillståndsförfarandet. I synnerhet ska det föreslås att projekt för kallstrykning utvärderas av de territoriella kontor som rapporterar till ministeriet för ekonomisk utveckling, som på kortare tid skulle kunna studera projekten och

följaktligen godkänna dem. Dessutom ska en regleringsåtgärd planeras för att identifiera ett enda tillståndsförfarande för projekt som omfattar en spänning på mer än 132 kV och resten, i syfte att utnyttja processsynergierna.

#### **Reform 2.1: Genomförande av en enda tullkontaktpunkt ("Sportello Unico Doganale")**

Målet är att skapa en särskild portal för den gemensamma kontrollenheten, som ska möjliggöra interoperabilitet med nationella databaser och samordning av tullens kontrollverksamhet.

#### **Investeringar 2.1: Digitalisering av logistikkedjan**

Syftet med denna investering är att öka den nationella logistikens konkurrenskraft genom att förenkla förfaranden, processer och kontroller och fokusera på dematerialisering av dokument och utbyte av uppgifter och information. Denna investering består i att skapa ett interoperabelt digitalt system mellan offentliga och privata aktörer för frakt och logistik.

#### **Investeringar 2.2: Digitalisering av flygledningstjänsten.**

Denna investering syftar till att utveckla nya verktyg för digitalisering av flyginformation och införande av plattformar och tjänster för obemannade luftfartyg. Investeringen består av utveckling av och konnektivitet för det obemannade trafikstyrningssystemet (UTMS), digitalisering av flyginformation och fastställande av en ny underhållsmodell.

#### **Investeringar 2.3: Strykning i kallt tillstånd**

Syftet med denna investering är att minska växthusgasutsläppen från sjöfartssektorn. Denna investering består i att bygga upp ett nät för elförsörjning i hamnområden (dockor) och tillhörande infrastruktur för anslutning till det nationella överföringsnätet.

## I.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                              | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                                                                       | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                                                                                                                                                  | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                             |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           | Enhet<br>för<br>åtgärd                | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M3C2-1     | Reform 1.1 –<br>Förenkling av<br>förfarandena för den<br>strategiska<br>planeringsprocessen | Milstolpe         | Ikraftträdande av<br>lagändringar som rör<br>förenklingen av<br>förfarandena för den<br>strategiska<br>planeringsprocessen | Bestämmelse i<br>rättsakten/rättsakterna<br>som anger<br>ikraftträdandet av de<br>ändringar av<br>lagstiftningen som rör<br>förenklingen av<br>förfarandena för den<br>strategiska<br>planeringsprocessen | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                                | 2022 | <p>I den reviderade rättsliga ramen ska följande anges:</p> <p>— Alla hamnmyndigheter ska anta sina strategiska systemplaneringsdokument (DPSS) och sina hamntillsynsplaner (PRP) med fullt beaktande av reformen av de italienska hamnsystemen från 2016, som godkändes genom lagdekret nr 169 av den 4 augusti 2016.</p> <p>DPSS ska åtminstone reglera följande:</p> <p>Utveckling av hamnsystemmyndigheternas mål.</p> <p>De områden som identifierats och beskrivits och som är avsedda för strikt hamn- och bakportsfunktioner.</p> <p>Den sista kilometern infrastrukturförbindelser mellan väg och järnväg och hamnar.</p> <p>De kriterier som använts för att fastställa planens innehåll,</p> |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                 | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                                | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                                 | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                |                   |                                                                                     |                                                                                          | Enhet<br>för<br>åtgärd                | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |                                                                                |                   |                                                                                     |                                                                                          |                                       |           |       |                                        |      | Göra en entydig identifiering av riktlinjerna, reglerna och förfarandena för utarbetande av hamntillsynsplaner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M3C2–2    | Reform 1.2 – Konkurrenskraftig tilldelning av koncessioner i italienska hamnar | Milstolpe         | Ikraftträdande av förordningen om hamnkoncessioner                                  | Bestämmelse i förordningen som anger ikraftträdandet av förordningen om hamnkoncessioner | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                                | 2022 | Den nya förordningen ska fastställa ramvillkoren för tilldelning av koncessioner i hamnar. I förordningen ska minst följande fastställas:<br><br>Villkoren för koncessionens varaktighet.<br><br>De beviljande myndigheternas övervaknings- och kontrollbefogenheter.<br><br>Metoder för förnyelse,<br><br>Överlåtelse av anläggningarna till den nya koncessionshavaren när koncessionen löper ut,<br><br>Begränsningar av de minimiavgifter som licenstagarna ska betala. |
| M3C2–3    | Reform 2.1 – Genomförande av en enda tullkontaktpunkt ("Sportello Unico")      | Milstolpe         | Ikraftträdande av förordningen om en enda tull Skrivbord (Sportello Unico Doganale) | Bestämmelse i dekretet om ikraftträdande av förordningen om den gemensamma               | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                                | 2021 | Dekretet ska fastställa metoder och specifikationer för den gemensamma tullenheten i enlighet med förordning (EU) nr 1239/2019 om genomförandet av den europeiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                               | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                                                | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                                                                       | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |               |       | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                              |                   |                                                                                                     |                                                                                                                                | Enhet<br>för<br>åtgärd                | Baslinj<br>en | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | Doganale")                                                                                   |                   |                                                                                                     | tullenheten (Sportello Unico Doganale)                                                                                         |                                       |               |       |                                        |      | enda kontaktpunkten för sjötransport och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1056 av den 15 juli 2020 om elektronisk godstransportinformation (eFTI).                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M3C2-4    | Reform 1.3 –<br>Förenkling av<br>tillståndsförfarandena<br>för<br>kallstrykningsanläggningar | Milstolpe         | Ikraftträdande av<br>förenklingen av<br>tillståndsförfarandena<br>för<br>kallstrykningsanläggningar | Rättslig bestämmelse<br>om ikraftträdande av<br>förenklingen av<br>tillståndsförfarandena<br>för<br>kallstrykningsanläggningar | INGEN                                 | INGEN         | INGEN | FRÅGA 4                                | 2022 | Effektivisera tillståndsförfarandet för att förkorta tillståndstiden till högst 12 månader för byggandet av infrastruktur för energitransport som syftar till att leverera el från land till fartyg under förtöjningsfasen (vid ingrepp som inte är föremål för miljöbedömning).                                                                                                                                                                   |
| M3C2-5    | Investering 2.1 –<br>Digitalisering av<br>logistikkedjan                                     | Måltavla          | Digitalisering av<br>logistikkedjan                                                                 | INGEN                                                                                                                          | Antal                                 | 0             | 12    | FRÅGA 2                                | 2024 | Minst 12 av de 16 hamnsystemmyndigheterna ska vara utrustade med PCS-tjänster (Port Community Systems) som är driftskompatibla med <i>Comando Generale delle Capitanerie di Porto</i> och/eller <i>Agenzia delle Dogane e dei Monopoli</i> och kompatibla med det nya PLN (Piattaforma Logistica Nazionale). En hamnsystemmyndighet ska anses vara utrustad med PCS-tjänster (Port Community Systems) om minst en av hamnsystemmyndighetens hamnar |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)        | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                   | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                       |                   |                                        |                                          | Enhet<br>för<br>åtgärd                | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                                                       |                   |                                        |                                          |                                       |           |     |                                        |      | har utrustats med PCS (Port Community Systems).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M3C2–5a   | Investering 2.1 –<br>Digitalisering<br>logistikkedjan | Måltavla          | Digitalisering<br>av<br>logistikkedjan | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 3   | FRÅGA 2                                | 2026 | <p>Följande 3 interventioner ska genomföras:</p> <p>1) inloggningscentrum: Inrättande av en digital plattform (Piattaforma Logistica Nazionale – PLN).</p> <p>2) hamnnät och godstransportbyar:</p> <p>Samtliga 16 hamnsystemmyndigheter ska ha PCS-tjänster (Port Community System) som är kompatibla med Piattaforma Logistica Nazionale (PLN). En hamnsystemmyndighet ska anses vara utrustad med PCS-tjänster (Port Community Systems) om minst en av hamnsystemmyndighetens hamnar har utrustats med PCS (Port Community Systems). Dessa PCS-tjänster ska vara i drift för alla stomhamnar enligt förordning (EU) nr 1679/2024.</p> <p>Minst 12 nationella godstransportbyar ska ha ett</p> |



| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)               | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                 | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                                                                                  | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                              |                   |                                                                      |                                                                                                                                           | Enhet<br>för<br>åtgärd                | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |                                                              |                   |                                                                      |                                                                                                                                           |                                       |           |       |                                        |      | <p>system för godstransportbyar (Freight Village System, FVS) som är kompatibelt med PLN.</p> <p>3) inloggning av verksamhet: överföring av resurser till minst 1 194 företag för att utveckla digitala system för att främja interoperabilitet mellan tjänster och efterlevnad av eCMR och eFTI.</p> |
| M3C2-6    | Investeringar 2.2:<br>Digitalisering av flygledningstjänsten | Milstolpe         | Digitalisering av flygledningstjänsten: idrifttagande av nya verktyg | Certifieringar av TOC, Digitaliserad flyginformation och UTMS                                                                             | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 1                                | 2026 | <p>Idrifttagande av följande 3 projekt:</p> <p>a) Tekniskt driftscentrum (TOC) och minst två system för flygledningstjänst</p> <p>b) Digitaliserad flyginformation</p> <p>c) obemannat trafikledningssystem och konnektivitet (UTMS).</p>                                                             |
| M3C2-7    | Investeringar 2.3:<br>Strykning i kallt tillstånd            | Milstolpe         | Tilldelning av alla offentliga kontrakt                              | Offentliggörande av anbudsinfordran och tilldelning av alla offentliga kontrakt för uppförande av minst 15 anläggningar för kallstrykning | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 3                                | 2024 | Offentliggörande av anbudsinfordran och tilldelning av alla kontrakt för uppförande av minst 15 kylstrykanläggningar som tillhandahåller elkraft i minst 10 hamnar.                                                                                                                                   |
| M3C2-12   | Investeringar 2.3:<br>Strykning i kallt                      | Måltavla          | Slutförande av arbeten och byggherrens                               |                                                                                                                                           | Antal                                 | 0         | 15    | FRÅGA 2                                | 2026 | Intyg om slutförande av arbeten och godkännande av byggherrens uppskattningar av                                                                                                                                                                                                                      |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering) | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                                       | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                  |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                |                   |                                                                                            |                                          | Enhet<br>för<br>åtgärd                | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                      |
|           | tillstånd                                      |                   | godkännande av uppskattningar av anslutningskostnader för infrastruktur för kallstrykning. |                                          |                                       |           |     |                                        |      | anslutningskostnader för minst 15 infrastruktur för kallstrykning i minst 10 hamnar. |

### **I.3 Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet**

#### **Investeringar 1.1: Gröna hamnar: insatser för förnybar energi och energieffektivitet i hamnar**

Syftet med denna åtgärd är att minska utsläppen av växthusgaser och förbättra luftkvaliteten i hamnar och hamnstäder. Denna investering består av energieffektivitetsåtgärder, utveckling av förnybar energi samt inköp av utsläppsfria fordon och servicebåtar eller omvandling av fordon och servicebåtar som drivs med fossila bränslen till utsläppsfria fordon och servicebåtar.

#### **Reform 2.2: Inrättande av en nationell plattform för digital logistik för att införa digitalisering av gods- och/eller persontrafik**

Syftet med reformen är att göra enskilda hamnsystemmyndigheters hamngemenskapssystem driftskompatibla med den nationella digitala logistikplattformen.

#### I.4 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                      | Hållpunkt/Mål | Namn                                                         | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                     |               |                                                              |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M3C2-8     | Investeringar 1.1:<br>Gröna hamnar:<br>insatser för förnybar energi och energieffektivitet i hamnar | Måltavla      | Gröna hamnar:<br>tilldelning av bygg- och anläggningsarbeten | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 7   | FRÅGA 4                                | 2022 | <p>Tilldelning av arbetena till minst sju hamnsystemmyndigheter. Urvalsförfarandet för tilldelning av bygg- och anläggningsarbeten ska omfatta följande:</p> <p>a) Behörighetskriterier som säkerställer att arbetena är förenliga med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och med relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.</p> <p>b) Åtagande om att investeringens klimatbidrag enligt metoden i bilaga VI till förordning (EU) 2021/241 ska stå för minst 79 % av den totala kostnaden för den investering som stöds av faciliteten för återhämtning och resiliens.</p> <p>c) Åtagande att rapportera om genomförandet av åtgärden halvvägs genom stödordningens varaktighet och dess upphörande.</p> |
| M3C2-9     | Investeringar 1.1:<br>Gröna hamnar:<br>insatser för förnybar energi och energieffektivitet i        | Måltavla      | Gröna hamnar:<br>slutförande av bygg- och anläggningsarbeten | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 75  | FRÅGA 2                                | 2026 | Leverans av varor, arbeten och tjänster i samband med minst 75 projekt för hamnmyndigheterna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                                                         | Hållpunkt/Mål | Namn                                     | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                      | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                        |               |                                          |                                                               | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | hamnar                                                                                                                                 |               |                                          |                                                               |                                       |           |       |                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M3C2-10    | Reform 2.2:<br>Inrättande av en nationell plattform för digital logistik för att införa digitalisering av gods- och/eller persontrafik | Milstolpe     | Nationell plattform för digital logistik | Bestämmelse i rättsakten som anger rättsaktens ikraftträdande | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                                | 2024 | <p>Ikraftträdande av en rättsakt som ska säkerställa interoperabilitet mellan hamngemenskapssystemen och den nationella digitala logistikplattformen.</p> <p>Dessutom ska det i rättsakten föreskrivas att hamnsystemmyndigheterna är utrustade med PCS-standardtjänster (system för hamnsamverkan) som är interoperabla med berörda offentliga förvaltningar och förenliga med EU:s förordning 1056/2020 och med den nationella digitala logistikplattformen.</p> |

## **J. OMRÅDE 4 KOMPONENT 1: Stärka tillhandahållandet av utbildningstjänster: från daghem till universitet**

Denna del av den italienska planen för återhämtning och resiliens omfattar fyra insatsområden: i) Kvalitetsförbättring och kvantitativ utvidgning av utbildningstjänster – från förskolor till universitet. II) Reform av läraryrket, särskilt när det gäller rekryterings- och utbildningsprocesser, i syfte att öka lärarnas kompetens och ta itu med territoriell felmatchning. III) Kompetenshöjning och uppgradering av infrastruktur för att förbättra undervisningen i digitala ämnen, naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik samt flerspråkighet och samtidigt förbättra skolbyggnadernas säkerhet och energieffektivitet. IV) Reformering av examensgrupper, möjliggörande av examina och doktorandprogram i syfte att främja tillämpad forskning och öka antalet doktorandstipendier. Åtgärderna inom denna del syftar till att åtgärda bristerna i det italienska utbildnings- och forskningssystemet med målet att förbättra utbildningsresultaten och förbättra de italienska studenternas anställbarhet. Investeringarna och reformerna inom denna del ska bidra till att följa de landsspecifika rekommendationer som riktades till Italien 2020 och 2019 om behovet av att ”stödja kvinnors deltagande på arbetsmarknaden genom en övergripande strategi, bland annat genom tillgång till barnomsorg av god kvalitet” (landsspecifik rekommendation 2, 2019), att ”förbättra utbildningsresultaten, även genom tillräckliga och målinriktade investeringar, och främja kompetenshöjning, bland annat genom att stärka digitala färdigheter” (landsspecifik rekommendation 2, 2019), ”främja forskning och innovation” (landsspecifik rekommendation 3, 2019), stärka distansutbildning och distanskunskap, inklusive digitala färdigheter” (landsspecifik rekommendation 2, 2020) och fokusera investeringar på forskning och innovation (landsspecifik rekommendation 3, 2020).

### **J.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

#### **Investeringar 1.1: Plan för förskolor och förskolor samt förskoleverksamhet och barnomsorg**

Syftet med denna investering är att öka och förbättra utbildningsmöjligheterna för barn i åldern 0–6 år. Investeringen består i att bygga, bygga om och renovera barnomsorgsplatser i förskolor och förskolor.

#### **Investeringar 1.2: Plan för förlängning av heltidsarbete**

Syftet med denna åtgärd är att göra det möjligt för skolinrättningar att förlänga skoltiden genom att renovera eller bygga lämplig infrastruktur. Investeringen består i att bygga eller bygga matsalsutrymmen i skolanläggningar.

#### **Investeringar 1.3: Plan för förbättring av infrastrukturen för idrott i skolan**

Syftet med denna åtgärd är att främja idrottsverksamhet i skolor. Denna åtgärd består i att renovera och bygga idrottsanläggningar och gym för skolbruk.

#### **Investeringar 1.4: Extraordinära insatser för att minska territoriella klyftor i primär- och tvåårskurserna på högstadie- och gymnasienivå och för att ta itu med avbruten skolgång**

Åtgärden syftar till att åtgärda befintliga brister i elevernas grundläggande färdigheter. Investeringen består av mentors- och utbildningsverksamhet för elever som riskerar att lämna skolan i förtid och ungdomar som redan har hoppat av skolan, även med stöd av en nationell digital portal.

### **Reform 1.1: Reform av tekniska institut och yrkesinstitut**

Reformen syftar till att anpassa läroplanerna för tekniska institut och yrkesinstitut till den kompetens som det italienska produktionssystemet behöver, även på lokal nivå. Reformen ska särskilt göra den tekniska utbildningen och yrkesutbildningen förenlig med Industri 4.0 och omfatta digital innovation.

### **Reform 1.2: Reform av den högre yrkesutbildningen (ITS)**

Reformen syftar till att stärka systemet för högre yrkesutbildning genom att förenkla styrningen av ITS i syfte att öka antalet institut och inskrivningar med sikte på det lokala territoriet. Reformen förväntas överbrygga obalansen mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft.

### **Investeringar 1.5: Utveckling av systemet för högre yrkesutbildning (ITS)**

Syftet med denna åtgärd är att stärka yrkesutbildningsinstitutens roll i det italienska utbildningssystemet. Investeringen består i att öka studenternas inskrivning i ITS och öka företagets deltagande i utbildning genom att lansera en nationell digital plattform som bättre kopplar samman utbildning med arbetsmarknaden.

### **Reform 1.3: Omorganisation av skolsystemet**

Reformen har två mål:

- 1) Justering av antalet elever per klass.

Antalet lärare ska fastställas till samma nivå som för läsåret 2020/2021, med tanke på befolkningsminskningen och för att minska antalet elever per klass och gradvis förbättra förhållandet mellan antalet elever och antalet lärare i gemensamma ståndpunkter. Genomförandet av åtgärden får inte öka antalet tillgängliga byggnader. Initiativet ska ge individanpassad uppmärksamhet åt enskilda elever, särskilt de mest utsatta och definitivt elever med funktionsnedsättning. Förbättringen av förhållandet mellan elev och lärare förväntas gynna undervisningens kvalitet och tillgången till resurser för skolbyggnader. Se över reglerna om storleken på skolbyggnader. Den regionala skolpopulationen ska antas som den "effektiva parametern" för att identifiera utbildningsanstalter med rektor och huvudstress, snarare än befolkningen i den enskilda skolan, i enlighet med gällande lagstiftning.

### **Reform 1.4: Reform av "orienteringssystemet"**

Reformen syftar till att införa orienteringsmoduler (minst 30 timmar per år) för den fjärde och femte klassen på gymnasiet. Huvudsyftet är att hjälpa studenterna att göra ett välgrundat val mellan att fortsätta sina studier eller att fortsätta sin yrkesutbildning innan de integreras på arbetsmarknaden. Reformen syftar också till att skapa en digital plattform med koppling till utbudet av högre utbildning från universitet och yrkesutbildningsinstitut (ITS).

### **Investeringar 1.6: Aktiv inriktning i övergången mellan skola och universitet**

Syftet med denna åtgärd är att underlätta och uppmuntra övergången från gymnasieskola till universitet och att minska antalet avhopp från universiteten. Denna åtgärd består i att tillhandahålla orienteringskurser till alla elever på gymnasiet för att stödja dem i valet av högre utbildning.

### **Investeringar 1.7: Stipendier för tillträde till universitet**

Syftet med denna åtgärd är att öka jämlikheten när det gäller tillgång till högre utbildning genom att stödja studenter i socioekonomiska svårigheter. Åtgärden består i att öka antalet stipendier som ges till universitetsstudenter.

### **Reform 1.5: Reform av universitets- och högskolegrupper**

Reformen innebär en uppdatering av universitetens läroplaner, vilket minskar de nuvarande strikta gränserna som allvarligt begränsar möjligheten att skapa tvärvetenskapliga vägar. Reformen förväntas också utvidga möjligheten att genomföra yrkesutbildningsprogram genom att införa innovativa, arbetsorienterade examensklasser.





## **Reform 1.6: Möjliggörande universitetsreform**

Reformen innebär en förenkling av förfarandet för tillträde till yrken som kräver inskrivning i yrkesorder genom en särskild yrkesexamen. Åtgärden ska bidra till att harmonisera varje doktors slutliga nationella examen med motsvarande yrkesexamen och därigenom tillhandahålla allmänna och tydliga regler och substitution.

## **Reform 2.1: Rekrytering av lärare**

Syftet med denna reform är att förbättra utbildningsresultaten genom att förbättra lärarnas kvalifikationer, rekrytering, karriär, utbildning och utvärderingssystem. Denna åtgärd består av rekrytering av lärare inom ramen för det reformerade rekryteringssystemet.

## **Reform 2.2: Avancerad högskoleutbildning och obligatorisk utbildning för skolledare, lärare, administrativ och teknisk personal**

Reformen syftar till att bygga upp ett utbildningssystem av hög kvalitet för skolpersonal för kontinuerlig yrkes- och karriärutveckling. Man planerar att inrätta ett kvalificerat organ med ansvar för att utfärda riktlinjer i enlighet med europeiska standarder och för urval och samordning av utbildningsinitiativ, eventuellt kopplat till karriärutveckling, i enlighet med vad som föreskrivs i rekryteringsreformen – Reformen 2.1: Lärarekrytering, som ingår i planen.

## **Investeringar 2.1: Integrerad digital undervisning och utbildning om den digitala omvandlingen för skolpersonal**

Syftet med denna åtgärd är att inrätta ett permanent system för att främja digitala undervisningsfärdigheter bland skolpersonalen. Investeringen består av utbildning av skolledare, lärare och administrativ personal.

## **Investeringar 3.1: Nya färdigheter och nya språk**

Syftet med denna åtgärd är att förbättra flerspråkighet, naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik samt digitala färdigheter och innovationsfärdigheter på alla skolnivåer. Åtgärden består i att aktivera tvärvetenskapliga vägledningsprojekt inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik i skolor och bredda Erasmus  $\pm$  programmet.

## **Investeringar 3.2: Skola 4.0: innovativa skolor, ledningar, nya klassrum och workshoppar**

Syftet med denna åtgärd är att omvandla skolinrättningar för att möjliggöra digitalt lärande. Denna åtgärd består i att utrusta minst 8000 grundskolor och gymnasieskolor med digitala verktyg, som omfattar minst 100 000 klassrum.

## **Investeringar 3.3: Plan för säkerhet i skolbyggnader och strukturell rehabilitering**

Syftet med åtgärden är att öka säkerheten och energiprestandan i skolbyggnader. Denna åtgärd består av renovering och ombyggnad av skolbyggnader.

## **Investeringar 3.4: Undervisning och avancerade universitetskunskaper**

Syftet med denna åtgärd är att kvalificera och förnya universitetsprogram, inklusive doktorandstudier, för att stärka digitala färdigheter och öka den högre utbildningens globala engagemang. Investeringen består i att bevilja doktorandstipendier, skapa nätverk av högre utbildningsanstalter, inrätta digitala utbildningsnav och främja internationellt samarbete och internationella projekt.

## **Reform 4.1: Reform av Ph.D. Program**

Reformen syftar till att uppdatera förordningen om doktorandprogram, förenkla förfarandena för deltagande av företag, forskningscentrum, doktorandprogram och stärka tillämpad forskning. Den föreslagna reformen har integrerats med alla investeringar i doktorandprogram inom målområdet ”Utbildning och forskning”.

#### **Investeringar 4.1: Utökning av antalet doktorander och deras karriärmöjligheter (forskningsinriktade, offentliga förvaltningar och kulturarv)**

Åtgärden syftar till att öka det humankapital som avsätts för forskningsinriktad verksamhet, offentlig förvaltning och kulturarv. Investeringen syftar till att universitet och AFAM-institutioner ska tilldela studenter minst 3 600 allmänna doktorandstipendier, minst 3 000 doktorandstipendier inom offentlig förvaltning och minst 600 nya doktorandstipendier avsedda för kulturarv.

## J.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                                                                | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                                                                                                                                          | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                          | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M4C1-1    | Reform 1.5: Reform av grupper med universitets examina.<br>Reform 1.6: Möjliggöra reformer av universitets examina,<br>Reform 4.1: Reform av Ph.D. Program | Milstolpe     | Ikraftträdande av reformerna av systemet för högre utbildning för att förbättra utbildningsresultaten (primärrätt) om a) möjliggöra universitetsexamina , b) grupper av universitetsexamina , c) Reformen av doktorandprogram | Bestämmelse i lagen som anger när reformerna har trätt i kraft | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2021 | Reformerna ska omfatta åtminstone följande centrala inslag:<br>i) Initiativ för att reformera grupperna av universitetsexamina genom att införa en högre grad av flexibilitet för att möta den föränderliga efterfrågan på kompetens på arbetsmarknaden.<br>II) Initiativ för att reformera de möjliggörande universitetsexamina för att förenkla och påskynda tillträdet till yrken.<br>III) Initiativ för att reformera PHD-programmen för att bättre involvera företag och främja tillämpad forskning.<br>Åtgärder för att reformera systemet för högre yrkesutbildning, inbegripet stärkta kopplingar och eventuella övergångar |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                  | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                        | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                     | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                              |               |                                                                                                             |                                                           | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                                                              |               |                                                                                                             |                                                           |                                    |           |       |                                     |      | med yrkesexamina (lauree professionalizzanti), för att möta arbetsmarknadens efterfrågan på teknisk kompetens.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M4C1–2    | Investeringar 1.7: Stipendier för tillträde till universitet | Milstolpe     | Ikraftträdande av ministerdekret om reform av stipendier för att förbättra tillgången till högre utbildning | Bestämmelse i lagen som anger när reformen träder i kraft | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2021 | De ministerdekret som antagits av ministeriet för universitet och forskning om reformen av stipendier ska förbättra tillgången till högre utbildning för begåvade studenter i socioekonomiska svårigheter, öka stipendiernas storlek och antalet stipendiater fram till den 31 december 2024. Dessa elever identifieras på grundval av ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente. |
| M4C1–3    | Reform 2.1: Rekrytering av lärare                            | Milstolpe     | Reformen av läraryrket träder i kraft.                                                                      | Bestämmelse i lagen som anger när reformen träder i kraft | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                             | 2022 | Den reviderade rättsliga ramen ska locka, rekrytera och motivera lärare av hög kvalitet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                             | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                               | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                              | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                         |               |                                                                                                    |                                                                    | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |                                                                                         |               |                                                                                                    |                                                                    |                                    |           |       |                                     |      | särskilt genom<br>i) Förbättra rekryteringssystemet.<br>II) införa högre kvalifikationer i undervisning för att få tillträde till yrket på högstadie- och gymnasienivå,<br>III) begränsa alltför stor rörlighet för lärare (för att främja kontinuiteten i undervisningen),<br>IV) Fastställa en karriärutveckling som är tydligt kopplad till resultatutvärderingen och den kontinuerliga yrkesutvecklingen. |
| M4C1–4    | Investeringar 3.2: Skola 4.0: innovativa skolor, ledningar, nya klassrum och workshoppa | Milstolpe     | Skola 4.0-planen för att främja den digitala övergången i det italienska skolsystemet har antagits | Utbildningsministeriet – dekret om antagande av skolplanen för 4.0 | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                             | 2022 | Den "School 4.0" -plan som antagits av utbildningsministeriet för att främja den digitala omställningen av det italienska skolsystemet ska omfatta följande:<br><br>a) Omvandling av 100 000 klassrum till                                                                                                                                                                                                    |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering) | Hållpunkt/Mål | Namn | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|---------------------------------------------|---------------|------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                             |               |      |                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | r                                           |               |      |                                       |                                    |           |     |                                     |      | <p>innovativa inlärningsmiljöer</p> <p>b) Inrättande av laboratorier för de nya digitala yrkena i alla högskolor.</p> <p>Åtgärd a) ska omvandla skolutrymmen avsedda för traditionella klassrum till innovativa, anpassningsbara och flexibla inlärningsmiljöer som är sammankopplade, integrerade med digital, fysisk och virtuell teknik tillsammans.</p> <p>Investeringen i skolanläggningar ska föra ut den mest innovativa undervisningstekniken (kodning och robotteknik, utrustning för virtuell verklighet, avancerad digital utrustning för inkluderande undervisning osv. till minst 100 000 klassrum i primär- och sekundärskolor som</p> |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                          | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                         | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                          | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                      |               |                                                                                                              |                                                                | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |                                                                                      |               |                                                                                                              |                                                                |                                    |           |       |                                     |      | <p>används för lektioner).</p> <p>Åtgärd b) ska inrätta minst ett laboratorium för digitala yrken i varje gymnasium, ett laboratorium som är nära kopplat till företag och innovativa nystartade företag för att skapa nya arbetstillfällen inom sektorn för nya digitala yrken (såsom artificiell intelligens, robotteknik, stordata och cybersäkerhet samt blå och grön ekonomi).</p> <p>Minst 40 % av de stödmottagande skolorna ska vara belägna i södra Italien.</p> |
| M4C1–5    | Reform 1.3: Omorganisation av skolsystemet. Reform 1.2: Reform av systemet för högre | Milstolpar    | Ikraftträdande av reformerna av grundskole- och gymnasieutbildningen för att förbättra utbildningsresultaten | Bestämmelse i lagen som anger när reformerna har trätt i kraft | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2022 | De primärrättsliga reformerna av grundskole- och gymnasieutbildningen för att förbättra utbildningsresultaten (genom primärrätt) ska omfatta åtminstone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                                           | Hållpunkt/Mål | Namn | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                       |               |      |                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | yrkesutbildning (ITS).<br>Reform 1.1: Reform av tekniska institut och yrkesinstitut.<br>Reform 1.4: Reform av "orienterings systemet" |               |      |                                       |                                    |           |     |                                     |      | <p>följande centrala inslag:</p> <p>i) Initiativ för att reformera utbildningssystemets organisation för att anpassa det till den demografiska utvecklingen (t.ex. antalet skolor och andelen elever/lärare).</p> <p>II) Initiativ för att reformera orienteringssystemet för att minimera antalet avhopp från högre utbildning.</p> <p>III) Initiativ för att stärka yrkesutbildningen på gymnasienivå (Istituti tecnico-professionali), inbegripet antagande av den nya läroplanen och deras inriktning på innovationsresultaten i den nationella industriplanen för 4.0 (Ministero dello Sviluppo economico, Decreto 26 Maggio 2020).</p> <p>IV) Initiativ för utbildning av skolledare, lärare och</p> |



| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering) | Hållpunkt/Mål | Namn | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------|---------------|------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                             |               |      |                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |                                             |               |      |                                       |                                    |           |     |                                     |      | <p>administrativ/teknisk personal och inrättande av en högre utbildningsanstalt för att förbättra undervisningens kvalitet.</p> <p>V) Initiativ för integrering av verksamhet, metoder och innehåll som syftar till att utveckla och stärka läroplaner för naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (STEM), digitala färdigheter och innovationsfärdigheter i alla utbildningscykler, från förskola till gymnasieskola, i syfte att öka inskrivningen i högre STEM-läroplaner, särskilt för kvinnor.</p> <p>För att delmålet ska kunna uppnås på ett tillfredsställande sätt ska lagstiftningen innehålla obligatoriska tidsfrister för utfärdande av sekundärlagstiftning,</p> |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                        | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                           | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                         | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                    |               |                                                                                                                |                                                               | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |                                                                                                                    |               |                                                                                                                |                                                               |                                    |           |       |                                     |      | riktlinjer och alla nödvändiga bestämmelser (övervakning av utbildningsministeriets databas) för att säkerställa ett smidigt genomförande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M4C1–6    | Reform 2.2: Avancerad högre utbildning och fortbildning för skolledare, lärare, administrativ och teknisk personal | Milstolpe     | Ikraftträdande av lagstiftning som syftar till att bygga upp ett utbildningssystem av hög kvalitet för skolan. | Bestämmelse i lagen som anger lagstiftningens ikraftträdande. | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2022 | Lagstiftningen ska innehålla bestämmelser som syftar till att skapa ett utbildningssystem av hög kvalitet för skolpersonal i linje med kontinuerlig yrkes- och karriärutveckling, inrättande av ett kvalificerat organ med ansvar för riktlinjer för utbildning av skolpersonal, urval och samordning av utbildningsinitiativ och ska koppla dem till karriärutvecklingen, i enlighet med vad som föreskrivs i rekryteringsreformen. Införandet av ett system |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                                                                                         | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                  | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |         | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                       |                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål     | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                       |                                       |                                    |           |         |                                     |      | för grundutbildning och fortbildning bör göra det möjligt att komma till rätta med den nuvarande fragmenteringen av utbildningsvägar, som för närvarande saknar en enhetlig nationell strategi.                                                                                           |
| M4C1-7    | Investeringar 1.4: Extraordinära insatser för att minska territoriella klyftor i primär- och tvåårskurserna på högstadie- och gymnasienivå och för att ta itu med avbruten skolgång | Måltavla      | Studenter eller ungdomar som har deltagit i mentorsverksamhet eller utbildningskurser | INGEN                                 | Antal                              | 0         | 820 000 | FRÅGA 3                             | 2025 | Närvarointyg för mentors- och utbildningsverksamhet som utfärdats till minst 820 000 bidragsmottagare ska utfärdas.<br><br>Skillnaden i andelen elever som slutar skolan i förtid på högstadie- och gymnasienivå har minskat till EU-genomsnittet 2019 (10,2 %), vilket framgår av ISTAT. |
| M4C1-8    | Investeringar 1.3: Plan                                                                                                                                                             | Milstolpe     | Tilldelning av kontrakt för insatser                                                  | Meddelande om tilldelning av          | INGEN                              | INGEN     | INGEN   | FRÅGA 1                             | 2024 | Tilldelning av kontrakt för insatser för att bygga och                                                                                                                                                                                                                                    |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                                                  | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                                                                                                | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                            |               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | för förbättring av infrastruktur en för idrott i skolan                                    |               | för att bygga och renovera idrottsanläggningar och gym för skolbruk                                                                   | offentliga kontrakt för stödberättigande insatser                                                                                                    |                                    |           |       |                                     |      | renovera idrottsanläggningar och gym för skolanvändning, efter ett offentligt anbudsförfarande.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M4C1–9    | Investeringar 1.1: Plan för förskolor och förskolor samt förskoleverksamhet och barnomsorg | Milstolpe     | Tilldelning av kontrakt för att bygga, renovera och garantera säkerheten i förskolor, förskolor och förskoleverksamhet och barnomsorg | Meddelande från de lokala myndigheterna om finansiering av tilldelning av offentliga kontrakt för den första uppsättningen stödberättigande insatser | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                             | 2023 | Tilldelning av kontrakt och geografisk fördelning för förskolor samt förskoleverksamhet och barnomsorg. Tilldelningen ska ske i enlighet med den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning. |
| M4C1–10   | Reform 2.1: Rekrytering av lärare. Reform 1.3: Omorganisering av                           | Milstolpe     | Ikraftträdande av förordningar för ett effektivt genomförande och en effektiv tillämpning av alla                                     | Bestämmelse i lagen som anger att förordningarna träder i kraft.                                                                                     | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2023 | Sekundärlagstiftningen ska innehålla alla nödvändiga bestämmelser för ett effektivt genomförande och en effektiv tillämpning                                                                                                                                                                                                                        |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                                                                                                                                                                    | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                  | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                       |                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | skolsysteme<br>t. Reform 1.2: Reform av systemet för högre yrkesutbildning (ITS).<br>Reform 1.4: Reform av "orienterings systemet".<br>Reform 1.5: Reform av grupper med universitets examen.<br>Reform 1.6: Möjliggörande av reformer av universitets examina |               | åtgärder som rör reformer av grundskole-, gymnasie- och högskoleutbildning, vid behov |                                       |                                    |           |     |                                     |      | <p>av alla åtgärder som rör reformer av grundskole-, gymnasie- och högskoleutbildningen:</p> <p>Reformerna av systemet för högre utbildning för att förbättra utbildningsresultaten (primärlagstiftning) när det gäller a) möjliggöra universitetsexamina, b) grupper av universitetsexamina, c) Reformering av doktorandprogram.</p> <p>— Ministerdekreten om reform av stipendier för att förbättra tillgången till högre utbildning.</p> <p>— Reformen av läraryrket,</p> <p>— Reformer av grundskole- och gymnasieutbildningen för att förbättra utbildningsresultaten.</p> <p>— Lagstiftningen syftade</p> |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                                        | Hållpunkt/Mål | Namn                                   | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                 | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |        | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                    |               |                                        |                                                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål    | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                     |
|           |                                                                                                                                    |               |                                        |                                                                       |                                    |           |        |                                     |      | till att bygga upp ett högkvalitativt utbildningssystem för skolor.                                                                                                                 |
| M4C1–10a  | Reform 1.1: Reform av tekniska institut och yrkesinstitut                                                                          | Milstolpe     | Sekundärlagstiftningen träder i kraft. | Bestämmelse i lagen som anger sekundärlagstiftningens ikraftträdande. | INGEN                              | INGEN     | INGEN  | FRÅGA 4                             | 2024 | Sekundärlagstiftningen om reformen av tekniska institut och yrkesinstitut trädde i kraft.                                                                                           |
| M4C1–11   | Investeringar 1.7: Stipendier för tillträde till universitet                                                                       | Måltavla      | Stipendium från universitet            | INGEN                                                                 | Antal                              | 0         | 55 000 | FRÅGA 4                             | 2023 | Minst 55 000 studenter får stipendier som uteslutande finansieras med medel från faciliteten för återhämtning och resiliens.                                                        |
| M4C1–12   | Investeringar 4.1: Utökning av antalet doktorander och deras karriärmöjligheter (forskningsinriktade, offentliga förvaltningar och | Måltavla      | Stipendieprogram för doktorander       | INGEN                                                                 | Antal                              | 0         | 7 200  | FRÅGA 4                             | 2024 | Minst 3 600 allmänna doktorandstipendier, minst 3 000 doktorandstipendier inom offentlig förvaltning och minst 600 doktorandstipendier på kulturarvsområdet tilldelas under tre år. |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                     | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                       | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |         | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                 |               |                                                                            |                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål     | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                  |
|           | kulturarv)                                                                                                      |               |                                                                            |                                       |                                    |           |         |                                     |      |                                                                                                                                                  |
| M4C1–13   | Investeringar 2.1: Integrerad digital undervisning och utbildning om den digitala omvandlingen för skolpersonal | Måltavla      | Utbildning av skollära, lärare och administrativ personal                  | INGEN                                 | Antal                              | 0         | 650 000 | FRÅGA 4                             | 2025 | Närvarointyg för utbildningskurser i digital undervisning och digital omställning som utfärdas till minst 650 000 bidragsmottagare ska utfärdas. |
| M4C1–14   | Reform 2.1: Rekrytering av lärare                                                                               | Måltavla      | Lärare som rekryterats inom ramen för det reformerade rekryteringssystemet | INGEN                                 | Antal                              | 0         | 20 000  | FRÅGA 4                             | 2024 | Minst 20 000 lärare rekryterade inom ramen för det reformerade rekryteringssystemet                                                              |
| M4C1–14a  | Reform 2.1: Rekrytering av lärare                                                                               | Måltavla      | Lärare som rekryterats inom ramen för det reformerade rekryteringssystemet | INGEN                                 | Antal                              | 0         | 20 000  | FRÅGA 3                             | 2025 | Minst 20 000 lärare rekryterade inom det reformerade rekryteringssystemet                                                                        |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                  | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                       | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |        | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                              |               |                                                                            |                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål    | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M4C1–14b  | Reform 2.1: Rekrytering av lärare                            | Milstolpe     | Dekret om godkännande av rangordning av lärare i offentliga uttagningsprov | INGEN                                 | INGEN                              | INGEN     | INGEN  | FRÅGA 2                             | 2026 | Dekret om godkännande av rangordningen av minst 70 000 sökande som har klarat det offentliga uttagningsprovet för att bli lärare enligt det reformerade rekryteringssystemet, däribland 40 000 lärare som anställts enligt målen M4C1–14 och M4C1–14a. |
| M4C1–15   | Investeringar 1.7: Stipendier för tillträde till universitet | Måltavla      | Stipendier för tillträde till universitet                                  | INGEN                                 | Antal                              | 0         | 55 000 | FRÅGA 4                             | 2024 | Minst 55 000 studenter får stipendier som uteslutande finansieras med medel från faciliteten för återhämtning och resiliens                                                                                                                            |
| M4C1–15a  | Investeringar 1.7: Stipendier för tillträde till universitet | Måltavla      | Stipendier för tillträde till universitet                                  | INGEN                                 | Antal                              | 0         | 83 000 | FRÅGA 2                             | 2026 | Minst 83 000 studenter får stipendier som uteslutande finansieras med medel från faciliteten för återhämtning och resiliens.                                                                                                                           |



| Löpnnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                     | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                              | Kvantitativa indikatorer (för delmål)       | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                 |               |                                                                                                   |                                             | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M4C1-16    | Investeringar 3.1: Nya färdigheter och nya språk                | Milstolpe     | Antagande av beslut om beviljande av bidrag för aktivering av STEM-projekt                        | Antagande av beslut om beviljande av bidrag | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                             | 2025 | Antagande av bidragsbeslut för aktivering av STEM-projekt i minst 8 000 skolor.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M4C1-17    | Investeringar 3.1: Nya färdigheter och nya språk                | Milstolpe     | Nya färdigheter                                                                                   | Antagande av beslut om beviljande av bidrag | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                             | 2025 | Antagande av beslut om beviljande av bidrag för <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Aktivering av språk- och/eller metodkurser för skolpersonal i minst 8 000 skolor.</li> <li>ii. Stärkandet av Erasmus <math>\pm</math> programmet, som riktar sig till studenter och/eller skolpersonal, för åren 2023, 2024 och 2025.</li> </ul> |
| M4C1-19    | Investeringar 3.2: Skola 4.0: innovativa skolor, ledningar, nya | Milstolpe     | Antagande av beslut om beviljande av bidrag för inköp av digitala enheter och/eller inrättande av | Antagande av beslut om beviljande av bidrag | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                             | 2025 | Antagande av beslut om beviljande av bidrag för omvandling av klassrum till innovativa miljöer och/eller inrättande av digitala laboratorier i                                                                                                                                                                                             |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                    | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                    | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |        | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                |               |                                                                         |                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål    | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | klassrum och workshoppar                                                       |               | digitala laboratorier                                                   |                                       |                                    |           |        |                                     |      | minst 8 000 skolor.                                                                                                                                                                                                                                            |
| M4C1–20   | Investeringar 1.5: Utveckling av systemet för högre yrkesutbildning (ITS)      | Måltavla      | Antal studenter som är inskrivna i yrkesutbildningssystemet (ITS)       | INGEN                                 | Antal                              | 0         | 11 000 | FRÅGA 1                             | 2026 | Minst 11 000 studenter är inskrivna i ITS-akademins nationella register för yrkesutbildningssystemet under referensåret 2025. Den nationella digitala plattformen för ITS-systemet är online och tillgänglig, vilket bekräftas av <i>Verbale di collaudo</i> . |
| M4C1–22   | Investeringar 1.3: Plan för förbättring av infrastrukturen för idrott i skolan | Måltavla      | Uppförande eller renovering av idrottsanläggningar och gym för skolbruk | INGEN                                 | Antal                              | 0         | 300    | FRÅGA 2                             | 2026 | Intyg om slutförande av arbeten ska utfärdas för minst 300 gym eller idrottsanläggningar för skolbruk.                                                                                                                                                         |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                    | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                      | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |           | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                   |               |                                                                                                           |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål       | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M4C1–23   | Investeringar 3.4:<br>Undervisning och avancerade universitetskunskaper           | Milstolpe     | Åtgärder för att kvalificera och förnya gymnasieskolor och universitetsprogram, inklusive doktorsexamina. | INGEN                                    | INGEN                                 |           |           | FRÅGA 2                                | 2026 | <p>Beslut om tilldelning av minst 500 nya doktorsexamina i program som aktiveras av universitet och som är inriktade på digitala och miljömässiga omställningar.</p> <p>Avtalen (<i>Atti d'obbligo</i>) om ekonomiskt stöd till 3 knutpunkter för digital utbildning (DEH) ska undertecknas.</p> <p>Avtalen (<i>Atti d'obbligo</i>) för 3 nätverk av högre utbildningsanstalter ska undertecknas...</p> <p>Minst 10 partnerskap som styrks av <i>Atti d'obbligo</i> och som inrättar gränsöverskridande utbildningsinitiativ ska undertecknas.</p> <p>Avtalen (<i>Atti d'obbligo</i>) om ekonomiskt stöd till minst 15 internationaliseringsprojekt vid AFAM-institutionerna ska undertecknas.</p> |
| M4C1–24   | Investeringar 1.6:<br>Aktiv inriktning i övergången mellan skola och universitet. | Måltavla      | Närvarointyg som har utfärdats för övergångskurser mellan skola och universitet                           | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 1 000 000 | FRÅGA 2                                | 2026 | <p>Minst 1 000 000 närvarointyg har utfärdats för övergångskurser mellan skola och universitet för gymnasieelever som är inskrivna under läsåret från 2022/2023 till 2025/2026.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### **J.3 Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet**

#### **Reform 1.7: Reform av lagstiftningen om bostäder för studenter och investeringar i studentbostäder**

Reformen syftar till att öka universitetsstudenternas inkvartering genom att uppmuntra privata och offentliga investeringar i anläggningar, med bidrag från ministeriet för universitet och forskning.

Investeringen består i att tillhandahålla ytterligare bostäder för studenter.

#### **Investeringar 1.1: Plan för förskolor och förskolor samt förskoleverksamhet och barnomsorg**

Syftet med denna investering är att öka och förbättra utbildningsmöjligheterna för barn i åldern 0–6 år. Investeringen består i att bygga, bygga om och renovera barnomsorgsplatser i förskolor och förskolor.

#### **Investeringar 1.2: Plan för förlängning av heltidsarbete**

Syftet med denna åtgärd är att göra det möjligt för skolinrättningar att förlänga skoltiden genom att renovera eller bygga lämplig infrastruktur. Investeringen består i att bygga eller bygga matsalsutrymmen i skolanläggningar.

#### **Investeringar 3.3: Plan för säkerhet i skolbyggnader och strukturell rehabilitering**

Syftet med åtgärden är att öka säkerheten och energiprestandan i skolbyggnader. Denna åtgärd består av renovering och ombyggnad av skolbyggnader.

#### **Investeringar 5: Fond för studentbostäder**

Denna åtgärd ska bestå av en offentlig investering i en bidragsordning för att stimulera privata investeringar och förbättra tillgången till finansiering i Italien inom sektorn för studentbostäder. Ordningen ska fungera genom att tillhandahålla bidrag direkt till den privata sektorn och till enheter inom den offentliga sektorn som bedriver liknande verksamhet.

Systemet ska förvaltas av Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) som genomförandepartner. Programmet ska omfatta följande produktlinje:

- Ett engångsbidrag på högst 20 000 EUR för skapade studentbäddar.

För att genomföra investeringen i ordningen ska Italien och CDP S.p.A. underteckna ett genomförandeavtal som ska innehålla följande:

6. Beskrivning av stödordningens beslutsprocess: Det slutliga beslutet om beviljande av bidrag via stödordningen ska fattas av en investeringskommitté eller ett annat relevant motsvarande styrande organ och godkännas med en majoritet av rösterna från medlemmar som är oberoende av regeringen.
7. De viktigaste kraven i den tillhörande bidragspolicyn, som ska omfatta följande:
  - a. Investeringens sociala behov, inbegripet
    - i. Kravet att arrendepiset för universitetsstuderande ska vara minst 15 % lägre än de lokala marknadspriserna.
    - ii. Kravet att 30 % av de nya platserna ska reserveras för studenter med socioekonomiska svårigheter enligt definitionen från Diritto allo Studio-organisationer (rätt till studieorganisationer).
    - iii. Kravet på att befintliga bostäder som används för studentbostäder vid tidpunkten för inledandet av den relativa ansökningsomgången inte kan finansieras.
  - b. En beskrivning av de bidrag som tillhandahållits och de stödberättigade slutliga stödmottagarna.

- c. Kravet på att alla investeringar som får stöd ska vara ekonomiskt bärkraftiga.
  - d. Kravet att följa principen om att inte orsaka betydande skada i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). I synnerhet ska bidragsstrategin utesluta följande förteckning över verksamheter och tillgångar från stödberättigande: i) verksamheter och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning i senare led<sup>72</sup>, ii) verksamheter och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena<sup>73</sup>, iii) verksamheter och tillgångar med anknytning till avfallsdeponier, förbränningsanläggningar<sup>74</sup> och anläggningar för mekanisk biologisk behandling<sup>75</sup>. För att undvika tvivel ska gaspannor inte vara berättigade till stöd inom ramen för denna åtgärd.
  - e. Kravet att programmets slutliga stödmottagare inte ska få stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad.
8. Det belopp som omfattas av genomförandeaftalet, avgiftsstrukturen för genomförandepartnern och kravet på att använda eventuella outnyttjade intäkter från stödordningen, även efter 2026, för samma politiska ändamål.
9. Övervaknings-, revisions- och kontrollkrav, inbegripet
- 1. En beskrivning av genomförandepartnerns övervakningssystem för att rapportera om de bidrag som mobiliserats.
  - 2. En beskrivning av genomförandepartnerns förfaranden som ska säkerställa förebyggande, upptäckt och korrigering av bedrägerier, korruption och intressekonflikter.
  - 3. Skyldigheten att kontrollera att varje insats är stödberättigande i enlighet med kraven i genomförandeaftalet innan bidrag beviljas för en insats.

---

<sup>72</sup> Med undantag för a) tillgångar och verksamheter inom el- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och b) verksamheter och tillgångar enligt led ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb övergång till en fossilfri drift.

<sup>73</sup> Om den verksamhet som stöds leder till prognostiserade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena ska en förklaring av skälen till varför detta inte är möjligt ges. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

<sup>74</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

<sup>75</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

4. Skyldigheten att utföra riskbaserade efterhandsrevisioner i enlighet med en revisionsplan från CDP S.p.A. Dessa revisioner ska verifiera i) att kontrollsystemen är effektiva, inbegripet upptäckt av bedrägerier, korruption och intressekonflikter, II) efterlevnad av principen om att inte orsaka betydande skada och reglerna för statligt stöd, och iii) att kravet på att de slutliga stödmottagarna inte har fått stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad respekteras. Revisionerna ska också kontrollera transaktionernas laglighet och att villkoren i de tillämpliga bidragsöverenskommelserna om genomförande följs.

#### J.4 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                    | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                         | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |         | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                            |               |                                                                                         |                                                               | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål     | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M4C1–18    | Investeringar 1.1: Plan för förskolor och förskolor samt förskoleverksamhet och barnomsorg | Måltavla      | Platser som skapats för förskoleverksamhet och barnomsorg för barn i åldern 0–6 år.     | INGEN                                                         | Antal                              | 0         | 150 480 | FRÅGA 2                             | 2026 | Intyg om slutförande av arbeten för minst 150 480 platser som nyligen byggts, omkvalificerats, utvidgats eller som uppstått till följd av ändrad användning inom förskoleverksamhet och barnomsorg för barn i åldern 0–6 år, varav högst 35 000 platser till följd av rivning och återuppbyggnad av befintliga platser. Investeringen ska inte omfatta upphandling av naturgaspannor. |
| M4C1–21    | Investeringar 1.2: Plan för förlängning av heltidsarbete                                   | Måltavla      | Uppförande eller renovering av matsalsutrymmen i skolor                                 | INGEN                                                         | Antal                              | 0         | 1 000   | FRÅGA 2                             | 2026 | Intyg om slutförande av arbeten utfärdas för minst 1 000 matsalsutrymmen i skolor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M4C1–26    | Investeringar 3.3: Plan för säkerhet i skolbyggnader och strukturell rehabilitering        | Måltavla      | Skolbyggnader som byggts om eller renoverats                                            | INGEN                                                         | Antal                              | 0         | 1 400   | FRÅGA 2                             | 2026 | Intyg om slutförande av renoverings- eller återuppbyggnadsarbeten som förbättrar säkerheten eller energieffektiviteten ska utfärdas för minst 1 400 skolbyggnader. Investeringen ska inte omfatta upphandling av naturgaspannor.                                                                                                                                                      |
| M4C1–27    | Reform 1.7: Reform av lagstiftningen om bostäder för studenter och investeringar i         | Milstolpe     | Ikraftträdande av lagstiftning för att ändra de nuvarande reglerna för studentbostäder. | Bestämmelse i lagen som anger lagstiftningens ikraftträdande. | INGEN                              | INGEN     | INGEN   | FRÅGA 4                             | 2021 | Den reviderade lagstiftningen ska Ändra de nuvarande reglerna för studentbostäder (lag 338/2000 och lagstiftningsdekret 68/2012) för att (1). Främja omstrukturering och                                                                                                                                                                                                              |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering) | Hållpunkt/<br>Mål | Namn | Kvantitativa<br>indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------|------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                |                   |      |                                             | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                                   | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | studentbostäder                                |                   |      |                                             |                                       |           |     |                                           |      | <p>renovering av strukturer i stället för nybyggda byggnader (med en större andel av samfinansiering, för närvarande 50 %), med högsta miljöstandard som ska säkerställas av de föreslagna projekten.</p> <p>(2). Förenkla, även tack vare digitaliseringen, presentationen och urvalet av projekt och därmed tidsplaneringen för genomförandet,</p> <p>(3) I lag föreskriva ett undantag från de kriterier som fastställs i lag nr 338/2000 när det gäller den procentandel medfinansiering som kan beviljas.</p> <p>En reform kommer att genomföras genom att följande viktiga förändringar införs i det italienska regelverket för finansiering av bostäder för studenter:</p> <p>1. Öppna deltagandet för finansiering även för privata investerare (enligt den stödordning som beskrivs i genomförandet), vilket också gör det möjligt för offentlig-privata partnerskap där universitetet kommer att använda tillgängliga medel för att stödja den finansiella jämvikten i fastighetsinvesteringar för</p> |



| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering) | Hållpunkt/<br>Mål | Namn | Kvantitativa<br>indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------|------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                |                   |      |                                             | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                                   | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |                                                |                   |      |                                             |                                       |           |     |                                           |      | <p>studentbostäder.</p> <p>2. Säkerställa de privata investeringarnas långsiktiga hållbarhet genom att garantera en förändring av skattesystemet från det som gäller för hotelltjänster till det som gäller för subventionerade bostäder, genom att begränsa användningen av nya bostäder för studentbostäder under det akademiska året, men tillåta användning av strukturerna när de inte behövs för gästfrihet för studenter. Detta kommer i sin tur att bidra till att tillhandahålla ett nytt utbud av bostäder till överkomliga hyror. Villkora finansieringen och ytterligare skatteavdrag (t.ex. likabehandling med subventionerade bostäder) med användningen av de nya bostäderna för studentbostäder under den övergripande investeringshorisonten och efterlevnaden av den överenskomna övre gränsen för de hyror som tas ut av studenter även efter det att de särskilda finansieringssystem som jag bidrar till att få de privata aktörerna att investera har löpt ut. Omdefiniera standarderna för studentbostäder genom att omvärdera de rättsliga kraven på det gemensamma utrymmet per student som finns</p> |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                     | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                                         | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                    | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                    |                   |                                                                                              |                                                             | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                   | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |                                                                                                    |                   |                                                                                              |                                                             |                                       |           |       |                                           |      | tillgängligt i byggnaderna i utbyte mot bättre utrustade (enkel-) rum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M4C1–28    | Reform 1.7: Reform av lagstiftningen om bostäder för studenter och investeringar i studentbostäder | Milstolpe         | Tilldelning av de inledande kontrakten för uppförandet av ytterligare bostäder (sängplatser) | Offentliggörande av tilldelningen på ministeriets webbplats | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                                   | 2023 | Tilldelning av de inledande kontrakten för uppförandet av ytterligare bostäder (sängplatser). ”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M4C1–29    | Reform 1.7: Reform av lagstiftningen om bostäder för studenter och investeringar i studentbostäder | Milstolpe         | Ikraftträdande av reformen av lagstiftningen om bostäder för studenter.                      | Bestämmelse i lagen som anger när reformen träder i kraft.  | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                                   | 2022 | Reformen ska omfatta följande: (1) öppna deltagandet i finansieringen även för privata investerare, vilket också möjliggör offentlig-privata partnerskap där universitetet kommer att använda den tillgängliga finansieringen för att stödja den finansiella jämvikten i fastighetsinvesteringar för studentbostäder. (2). Säkerställa de privata investeringarnas långsiktiga hållbarhet genom att garantera en ändring av skattesystemet från det skattesystem som tillämpas för hotelltjänster till det som gäller för subventionerade bostäder, genom att begränsa användningen av nya bostäder för studentbostäder under det akademiska året, men tillåta användning av strukturerna när de inte behövs för gästfrihet för studenter. (3). Villkor för finansiering och ytterligare skatteavdrag |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                     | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                           | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |        | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                    |                   |                                                |                                          | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål    | Kvartal                                   | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |                                                                                                    |                   |                                                |                                          |                                       |           |        |                                           |      | (såsom likabehandling med subventionerade bostäder) för användningen av nya bostäder för studentbostäder under den övergripande investeringshorisonten och efterlevnad av den överenskomna övre gränsen för hyror som tas ut av studenter även efter utgången av de särskilda finansieringssystem som jag bidrar till att få privata aktörer att investera. (4). Omdefiniera standarderna för studentbostäder genom att omvärdera de rättsliga kraven på det gemensamma utrymmet per student som finns tillgängligt i byggnaderna i utbyte mot bättre utrustade (enkel-) rum. |
| M4C1–30   | Reform 1.7: Reform av lagstiftningen om bostäder för studenter och investeringar i studentbostäder | Måltavla          | Inkvarteringsenheter för studenter har skapats | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 30 000 | FRÅGA 2                                   | 2026 | <p>Intyg om slutförande av arbeten ska utfärdas för minst 30 000 nyinrättade sovkupeér.</p> <p>Befintliga bostäder som används för studentbostäder vid tidpunkten för lanseringen av den tillhörande inbjudan att lämna projektförslag kan inte redovisas mot målet.</p> <p>Ansökningsomgången 2024 ska kräva att 30 % av de nya platserna reserveras för studenter med socioekonomiska svårigheter, enligt vad som fastställts av "Diritto allo Studio" -organisationer (<i>rátt</i></p>                                                                                     |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering) | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                                          | Kvantitativa<br>indikatorer<br>(för delmål)        | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                |                   |                                                                                               |                                                    | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                   | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                                                |                   |                                                                                               |                                                    |                                       |           |       |                                           |      | <p>till studieorganisationer). Denna ansökningsomgång ska också kräva att hyresavgifterna för universitetsstudenter fastställs till minst 15 % under de lokala marknadspriserna.</p> <p>Investeringen ska inte omfatta upphandling av naturgaspannor.</p>                                                                                                                                 |
| M4C1-31    | Investeringar 5:<br>Fond för studentbostäder   | Milstolpe         | Genomförandeavtal                                                                             | Ikraftträdande av genomförandeavtalet              | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                                   | 2025 | Ikraftträdande av genomförandeavtalet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M4C1-32    | Investeringar 5:<br>Fond för studentbostäder   | Milstolpe         | Rättsliga avtal som undertecknats med slutliga stödmottagare och slutförande av investeringar | Undertecknade rättsliga avtal och överlåtelseintyg | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                                   | 2026 | <p>Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ska ha ingått rättsliga bidragsavtal med slutliga stödmottagare för ett belopp som är nödvändigt för att använda 100 % av investeringen från faciliteten för återhämtning och resiliens till systemet (med beaktande av förvaltningsavgifter).</p> <p>Italien ska överföra 599 000 000 EUR till Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. för faciliteten.</p> |

## **K. OMRÅDE 4 KOMPONENT 2: Från forskning till företag**

Denna del av den italienska planen för återhämtning och resiliens syftar till att stödja investeringar i forskning och innovation, främja innovation och teknikspridning, stärka kompetensen och stödja övergången till en kunskapsbaserad ekonomi. Det ger stöd till det offentliga forskningssystemet, forskares kompetens och rörlighet samt offentlig-privat samarbete på nationell nivå och EU-nivå. Den bygger på tre huvudpelare: i) Förbättra den vetenskapliga basen. II) Starka kopplingar mellan näringsliv och vetenskap (kunskaps- och tekniköverföring, III) Stöd till företagsinnovation (särskilt små och medelstora företag, nystartade företag).

Investeringarna och reformerna inom ramen för denna del ska bidra till att följa de landsspecifika rekommendationer som riktades till Italien 2020 och 2019 om behovet av att "inrikta investeringsrelaterad ekonomisk politik på forskning och innovation samt infrastrukturens kvalitet" (landsspecifik rekommendation 3, 2019), att "främja privata investeringar för att främja den ekonomiska återhämtningen" (landsspecifik rekommendation 3, 2020), att "inrikta investeringarna på den gröna och digitala omställningen, särskilt forskning och innovation" (landsspecifik rekommendation 3 och 2020).

### **K.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

#### **Investeringar 1.2: Finansiering av projekt som läggs fram av unga forskare**

Syftet med denna investering är att behålla unga forskare i Italien. Åtgärden består i att stödja unga forskares forskningsverksamhet.

#### **Investering 2.2a: Innovationsavtal**

Syftet med denna åtgärd är att främja innovation. Åtgärden består av en definition av forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (så kallade innovationsavtal) på områden som är förenliga med pelare II i Horisont Europa-programmet, i enlighet med förordning (EU) 2021/695.

#### **Investeringar 3.3: Tilldelning av doktorandstipendier i samarbete med företag**

Syftet med denna åtgärd är att förbättra kompetensen på hög nivå, bland annat inom viktig möjliggörande teknik.

Åtgärden består av doktorandstipendier från universitet och AFAM-institutioner, med bidrag från och deltagande av företag. I åtgärden, som genomförs av MUR – ministeriet för universitet och forskning, föreskrivs att totalt 6 000 doktorandstipendier ska beviljas på 3 år, med privat medfinansiering.

#### **Reform 1.1: Genomförande av stödåtgärder inom forskning & I för att främja förenkling och rörlighet**

Reformen ska genomföras av ministeriet för universitet och forskning (MUR) och ministeriet för ekonomisk utveckling (MiSE) genom inrättandet av en interministeriell styrelse och två ministerdekret: i) att öka och stödja rörlighet (genom incitament) för personer med hög profil (t.ex. forskare och chefer) mellan universitet, forskningsinfrastrukturer och företag, ii) för att förenkla förvaltningen av forskningsmedel, iii) reformera forskarnas karriärvägar för att öka deras fokus på forskningsverksamhet.

Reformen ska övergå till en mer systematisk strategi för R & D-verksamhet som går längre än den nuvarande logiken att omfördela resurser genom att främja en delningsstrategi och ska inriktas på att förenkla byråkratin i förvaltningen av medel avsedda för offentlig-privat forskningsverksamhet, vilket ger betydande effekter genom att undvika spridning och fragmentering av prioriteringar, även med stöd av uppdragets första

komponent. Offentliga forskningsorgan ska spela en nyckelroll både som möjliga projektledare för partnerskap.

Nationella kampanjer och territoriella ekosystem, och som potentiella deltagare i ansökningsomgångar om PNR-fonden och infrastrukturfonden.

### **Reform 1.2: Treårsplan för finansiering av forskningsverksamhet**

Reformen syftar till att förbättra planeringen och förutsägbarheten när det gäller forskningsfinansiering. Den består av ikraftträdandet av primärlagstiftning som fastställer den rättsliga ramen för antagandet av en treårsplan för finansiering av forskningsverksamhet.

## K.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                         | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                    | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje<br>delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                        |               |                                                                                         |                                          | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                   | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M4C2-1    | Investeringar 1.2:<br>Finansiering av<br>projekt som läggs<br>fram av unga<br>forskare | Måltavla      | Antal studenter som<br>beviljats ett<br>forskningsbidrag                                | INGEN                                    | Antal                                 | 50        | 300   | FRÅGA 4                                   | 2022 | Minst 300 stipendier till studenter. Urvalsförandet för tilldelning ska omfatta kriterier för stödberättigande som säkerställer att de utvalda projekten uppfyller de tekniska riktlinjerna "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.<br><br>Om målet uppnås på ett tillfredsställande sätt kommer man också att ta hänsyn till att minst 300 unga forskare kontrakteras. |
| M4C2-1a   | Investeringar 1.2:<br>Finansiering av<br>projekt som läggs<br>fram av unga<br>forskare | Milstolpe     | Offentliggörande av<br>dekret om<br>beviljande av<br>finansiering till unga<br>forskare | Offentliggörande av<br>dekretet/dekreten | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                                   | 2025 | Offentliggörande av dekret om beviljande av finansiering för att stödja minst 550 unga forskare.<br><br>Unga forskare ska uppfylla följande villkor: vara upp till 40 år vid den tidpunkt då                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering) | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                                                           | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje<br>delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                |               |                                                                                                                                                |                                          | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                                   | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |                                                |               |                                                                                                                                                |                                          |                                       |           |     |                                           |      | ansökningsomgången kördes (profiler som är 40 år vid tidpunkten för offentliggörandet av ansökningsomgången är stödberättigande tills de fyller 41 år) eller, för profiler mellan 41 och 45 år som har avlagt doktorsexamen högst 7 år tidigare (profiler som är 45 år vid tidpunkten för offentliggörandet av ansökningsomgången är stödberättigande tills de fyller 46 år). |
| M4C2–2a    | Investering 2.2a: Innovationsavtal             | Måltavla      | Innovationsavtal för vilka ministeriet för företag och Made i Italien har bekräftat att det godtar att stödmottagarna översänder slutrapporter | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 32  | FRÅGA 4                                   | 2025 | <p>Bekräftelse från ministeriet för företag och Made in Italy om godkännande av att stödmottagarna översänder slutrapporterna för minst 32 innovationsavtal som omfattar minst ett av följande insatsområden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ tillverkningsteknik,</li> <li>○ viktig digital teknik, bland annat kvantteknik,</li> </ul>                         |



| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering) | Hållpunkt/Mål | Namn | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje<br>delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------|---------------|------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                |               |      |                                          | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                                   | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |                                                |               |      |                                          |                                       |           |     |                                           |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ny möjliggörande teknik,</li> <li>○ avancerade material,</li> <li>○ artificiell intelligens och robotteknik.</li> <li>○ cirkulär industri,</li> <li>○ koldioxidsnåla och rena industrier,</li> <li>○ icke-smittsamma och ovanliga sjukdomar,</li> <li>○ infektionssjukdomar, inbegripet fattigdomsrelaterade och försummade sjukdomar,</li> <li>○ verktyg, teknik och digitala lösningar för hälso- och sjukvård, inbegripet individualiserad behandling,</li> <li>○ industrianläggningar i</li> </ul> |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering) | Hållpunkt/Mål | Namn | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje<br>delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------|---------------|------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                |               |      |                                          | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                                   | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |                                                |               |      |                                          |                                       |           |     |                                           |      | <p>energiomställning.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ industriell konkurrenskraft på transportområdet,</li> <li>○ ren, säker och tillgänglig transport och mobilitet.</li> <li>○ smart mobilitet,</li> <li>○ energilagring.</li> <li>○ livsmedelssystem,</li> <li>○ biobaserade innovationssystem i unionens bioekonomi,</li> <li>○ cirkulära system.</li> </ul> <p>De innovationsavtal för vilka ministeriet för företag och "Made in Italy" har bekräftat att de godtar stödmottagarnas översändande av slutrapporter ska vara</p> |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                                                     | Hållpunkt/Mål | Namn                                            | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje<br>delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                    |               |                                                 |                                          | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                   | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |                                                                                                                                    |               |                                                 |                                          |                                       |           |       |                                           |      | förenliga med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M4C2–3    | Investeringar 3.3:<br>Tilldelning av doktorandstipendier i samarbete med företag och främjande av företags rekrytering av forskare | Måltavla      | Antal stipendier för doktorander som tilldelats | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 6 000 | FRÅGA 4                                   | 2024 | <p>Tilldelning av minst 6 000 doktorandstipendier av universitet och AFAM-institutioner.</p> <p>Bland de kritiska kraven för tilldelning av doktorsexamina ingår följande:</p> <p>föreskriva studie- och forskningsperioder i företaget från minst sex (6) månader till högst arton (18) månader,</p> <p>b) föreskriva studie- och forskningsperioder utomlands från minst sex (6) månader till högst arton (18) månader,</p> <p>c) göra det möjligt för företag att delta i utformningen av utbildningskursen även inom ramen för ett bredare samarbete med universitetet</p> |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                            | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                                                  | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                              | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                           |               |                                                                                                                                       |                                                                                       | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                                                                                           |               |                                                                                                                                       |                                                                                       |                                       |           |       |                                     |      | och AFAM-institutionerna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M4C2-4     | Reform 1.1:<br>Genomförande av F & U-stödåtgärder för att främja förenkling och rörlighet | Milstolpe     | Ikraftträdande av ministerdekret om förenkling och rörlighet inom forskning & D med anknytning till den ordinarie finansieringsfonden | Bestämmelse i dekretet som anger lagens ikraftträdande Ej tillämpligt                 | INGEN                                 | INGEN     |       | FRÅGA 2                             | 2022 | Ministerdekreten ska innehålla följande centrala delar:<br>i) gå över till en mer systematisk strategi för F & U-verksamhet genom en ny förenklad modell som syftar till att skapa en betydande effekt genom att undvika spridning och fragmentering av prioriteringar, II) reformera lagstiftningen för att öka rörligheten för högprofilerade personer (t.ex. forskare och chefer) bland universitet, forskningsinfrastrukturer och företag, III) Förenkling av förvaltningen av medel. IV) reformera forskarnas karriärvägar för att öka deras fokus på forskningsverksamhet. |
| M4C2-4a    | Reform 1.2:<br>Treårsplan för finansiering av forskningsverksamh                          | Milstolpe     | Primärlagstiftning för antagande av treårsplanen för finansiering av forskningsverksamh                                               | Ikraftträdande av primärlagstiftning som fastställer treårsplanen för finansiering av | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2025 | Reformen kräver att primärlagstiftning som fastställer den rättsliga ramen för antagandet av en treårsplan för finansiering av                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering) | Hållpunkt/Mål | Namn | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------|---------------|------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                |               |      |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | et                                             |               | et   | forskningsverksamhet                     |                                       |           |     |                                     |      | <p>reservatsverksamhet träder i kraft.<br/>Den rättsliga ramen ska</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Inrätta en fond för att slå samman olika finansieringsinstrument,</li> <li>2) kräva att treårsplanen för finansiering av forskningsverksamhet vid universitet, forskningsenheter och AFAM-institutioner antas,</li> <li>3) Kräva att en tidsplan ("cronoprogramma") antas för inledandet av ansökningsomgångar för projekt och slutförandet av deras urvalsförfaranden.</li> <li>4) Inkludera en särskild budgetpost för finansiering av PRIN-projekt.</li> </ol> |

### **K.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet**

#### **Investeringar 1.1: Forskningsprojekt av betydande nationellt intresse (PRIN)**

Syftet med denna åtgärd är att stödja forskningsverksamhet. Åtgärden består i att finansiera forskningsprojekt av stort nationellt intresse (PRIN) som innebär samarbete mellan universitetens forskningsenheter och forskningsorgan samt anställning av visstidsanställda forskare.

#### **Investeringar 1.3: Partnerskap som utvidgas till universitet, forskningscentrum, företag och finansiering av grundforskningsprojekt**

Åtgärden syftar till att inrätta nätverk av universitet, forskningsorganisationer och andra intressenter, främja tekniköverföring och stödja forskningsbaserade nystartade företag och avknopningsföretag. Åtgärden består i att finansiera minst 14 större grundforskningsprogram som genomförs av nätverk av offentliga och privata aktörer.

#### **Investeringar 1.4: Inrättande av ”nationella F & D-ledare” för viss viktig möjliggörande teknik**

Syftet med denna åtgärd är att skapa nationella F & D-ledare. Åtgärden består i att finjustera fem nationella forskningscentrum som kan uppnå en kritisk tröskel för forsknings- och innovationskapacitet genom samarbete mellan universitet, forskningscentrum och företag.

#### **Investeringar 1.5: ”Innovationsekosystem för hållbarhet”, som bygger upp ”territoriella ledare för R & D”.**

Syftet med denna åtgärd är att främja innovation. Åtgärden består i att finansiera befintliga eller nya innovationsekosystem med fokus på social hållbarhet.

#### **Investeringar 2.1: Viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse (IPCEI)**

Syftet med denna åtgärd är att komplettera den nuvarande fonden för viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse, som avses i artikel 1.232 i 2020 års budgetlag. Åtgärden innebär att fonden för viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse stöds med ytterligare medel.

#### **Investeringar 2.3: Centrum för tekniköverföring**

Syftet med denna åtgärd är att stödja ett nätverk av centrum (kompetenscentrum, europeiska digitala innovationsknutpunkter, spetskompetensstämpeln, nationella digitala innovationscentrum) som ansvarar för projektutveckling, tillhandahållande av avancerade tekniska tjänster till företag och offentliga förvaltningar samt tjänster för tekniköverföring. De europeiska digitala innovationsknutpunkterna kan få finansiering från andra EU-fonder, däribland programmet för ett digitalt Europa, för att utföra sin verksamhet.

Investeringen består av två interventionslinjer. Inom ramen för den första budgetposten finansierar faciliteten för återhämtning och resiliens endast minst 32 centrum, utan stöd från andra EU-källor. Inom ramen för den andra budgetposten finansierar faciliteten för återhämtning och resiliens en del av 13 europeiska digitala innovationsknutpunkter, medan den andra delen av kostnaderna kommer från programmet för ett digitalt Europa. I synnerhet ska driften av 13 europeiska digitala innovationsknutpunkter som finansieras genom faciliteten för återhämtning och resiliens och programmet för ett digitalt Europa struktureras i arbetspaket<sup>76</sup>. Stödet från faciliteten för återhämtning och resiliens ska inte avse arbetspaket för vilka europeiska digitala innovationsknutpunkter får stöd inom ramen för programmet för ett digitalt Europa. I

#### **Investeringar 3.1: Forsknings- och innovationsinfrastruktur**

---

<sup>76</sup> Ett arbetspaket är en del av uppdelningen av projektarbetet, till exempel testa före investering, färdigheter och utbildning, projektledning och samordning. Det representerar en grupp av projektarbete som beskrivs i aktiviteter och uppgifter. Arbetspaketen ska ha en tydlig och logisk koppling till projektets mål och till de andra arbetspaketen. Varje arbetspaket ska utgöra en del av projektet, ett steg som leder till att projektets övergripande mål uppnås.

Syftet med åtgärden är att stödja skapandet av forsknings- och innovationsinfrastrukturer som kopplar samman industrin och den akademiska världen, eller att stödja dem som lämnar den. Investeringen består i att finansiera befintliga eller nya infrastrukturprojekt med en forskningsförvaltare för varje infrastruktur.

### **Investeringar 3.2: Kapitaltillskott till fonden för digital omställning (DTF) som förvaltas av CDP Venture Capital SGR**

Denna åtgärd syftar till att stödja den italienska ekonomins tillväxtpotential genom att stimulera privata investeringar, förbättra tillgången till finansiering för nystartade företag och utveckla riskkapitalmarknaden inom denna sektor. Åtgärden ska bestå av ett kapitaltillskott på 400 000 000 EUR till fonden för digital omställning (DTF) som förvaltas av CDP Venture Capital SGR.

CDP Venture Capital SGR ska anta en investeringspolicy för användningen av eget kapital. Investeringspolicyn ska innehålla en beskrivning av den eller de finansiella produkterna med den förväntade typ av berättigade slutliga stödmottagare som kapitalbasen förväntas stödja, inbegripet den förväntade tidsplanen för genomförandet på 15 år och förvaltningsavgiften på högst 13 %.<sup>77</sup> DTF ska verka genom att direkt eller indirekt tillhandahålla stöd i form av eget kapital, kapital likställt med eget kapital, lån eller lån likställt med eget kapital.<sup>78</sup> CDP Venture Capital SGR ska anta det revisions- och kontrollsystem som beskrivs i riktlinjerna "Linee Guida per le attività di rendicontazione e controllo dei Fondi DTF e GTF" för användning av eget kapital. Investeringspolicyn ska kräva att den eller de finansiella produkter som kapitalstödet stöder är förenliga med principen om att inte orsaka betydande skada i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Särskilt när det gäller allmänt stöd till nystartade företag ska investeringspolicyn utesluta företag med en betydande inriktning<sup>79</sup> på följande sektorer: i) energiproduktion baserad på fossila bränslen och därmed sammanhängande verksamhet<sup>80</sup>, II) energiintensiva industrier och/eller industrier med höga CO<sub>2</sub>-utsläpp<sup>81</sup>, III) Produktion, uthyrning eller försäljning av förorenande fordon<sup>82</sup>, IV) insamling, behandling och slutförvaring av avfall<sup>83</sup>, v) bearbetning av kärnbränsle, produktion av kärnenergi. Dessutom ska investeringspolicyn kräva efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.

---

<sup>77</sup> I synnerhet omfattar taket på 13 % inte carried interest, resultatrelaterade avgifter kopplade till DTF och alla kostnader och förvaltningsavgifter i samband med indirekta investeringar/tredjepartsfonder.

<sup>78</sup> I synnerhet när det gäller direktinvesteringar ska DTF verka genom att tillhandahålla stöd i form av eget kapital eller därmed likställt kapital.

När det gäller indirekta investeringar ska DTF verka genom att finansiera tredjepartsfonder som ska verka genom att tillhandahålla minst ett av följande: eget kapital eller därmed likställt kapital, eller skuldinstrument eller därmed likställt kapital.

<sup>79</sup> En slutlig stödmottagare anses ha ett "väsentligt fokus" på en sektor eller affärsverksamhet om en sådan sektor eller verksamhet identifieras som en väsentlig del av den slutliga stödmottagarens affärsverksamhet i förhållande till den slutliga stödmottagarens bruttointäkter, vinst eller kundbas. Bruttointäkterna från den begränsade sektorn eller verksamheten får under inga omständigheter överstiga 50 % av bruttointäkterna.

<sup>80</sup> Med undantag för a) tillgångar och verksamheter inom el- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och b) verksamheter och tillgångar enligt led ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb övergång till en fossilfri drift.

<sup>81</sup> Inkludera verksamheter och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena. Om den verksamhet som stöds leder till prognostiserade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena ska en förklaring av skälen till varför detta inte är möjligt ges. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

<sup>82</sup> Förorenande fordon definieras som icke-utsläppsfria fordon.

<sup>83</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan materialåtervinnas eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, fanga in avgaser för lagring eller användning eller återvinna material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas avfallshanteringskapacitet eller en förlängning av anläggningarnas livslängd, för vilka bevis lämnas på anläggningens nivå.

#### K.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                  | Hållpunkt/Mål | Namn                                                 | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                              |               |                                                      |                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M4C2-5    | Investeringar 1.1: Forskningsprojekt av betydande nationellt intresse (PRIN) | Måltavla      | Antal tilldelade forskningsprojekt                   | INGEN                                 | Antal                              | 0         | 3 150 | FRÅGA 4                             | 2023 | <p>Tilldelning av minst 3 150 forskningsprojekt inom <i>Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale</i>.</p> <p>Tilldelningen av kontrakt till de projekt som valts ut inom ramen för de konkurrensutsatta ansökningsomgångarna ska ske i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningsförteckning och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.</p> |
| M4C2-6    | Investeringar 1.1: Forskningsprojekt av betydande nationellt intresse (PRIN) | Milstolpe     | Offentliggörande av dekret om tilldelning av projekt | Offentliggörande av dekretet/dekreten | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                             | 2025 | <p>Offentliggörande av dekret om tilldelning av minst 5 350 forskningsprojekt av nationellt intresse (<i>Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale</i>).</p> <p>I ansökningsomgångarna ska det anges att projektet ska pågå i minst två år och att universitetens</p>                                                                                                                                                                                                                  |



| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                                         | Hållpunkt/Mål | Namn                                      | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                     |               |                                           |                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |                                                                                                                                     |               |                                           |                                       |                                    |           |     |                                     |      | forskningsenheter och forskningsorgan ska samarbeta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M4C2-7    | Investeringar 1.1: Forskningsprojekt av betydande nationellt intresse (PRIN)                                                        | Måltavla      | Antal visstidsanställda forskare          | INGEN                                 | Antal                              | 0         | 900 | FRÅGA 2                             | 2025 | Minst 900 visstidsanställda forskare ska anställas. Verksamhet för anställda forskare ska avse ämnen som är förenliga med de sex klustren i det europeiska ramprogrammet för forskning och innovation 2021–2027.                                                                                                                                                                                                                                      |
| M4C2-8    | Investeringar 1.3: Partnerskap som utvidgas till universitet, forskningscentrum, företag och finansiering av grundforskningsprojekt | Måltavla      | Antal undertecknade forskningspartnerskap | INGEN                                 | Antal                              | 0         | 14  | FRÅGA 2                             | 2025 | Undertecknande av avtalen (atto d'obbligo) för minst 14 forskningspartnerskap. Ansökningsomgångarna för programmen ska kräva följande:<br>varje partnerskap ska anställa minst 100 visstidsanställda forskare.<br>b) Åtagande om att investeringens klimatbidrag enligt metoden i bilaga VI till förordning (EU) 2021/241 ska stå för minst 42 % av den totala kostnaden för den investering som stöds av faciliteten för återhämtning och resiliens. |
| M4C2-9    | Investeringar 1.4: Inrättande                                                                                                       | Måltavla      | De nationella centrumen har               | INGEN                                 | Antal                              | 0         | 5   | FRÅGA 2                             | 2026 | Rapporten om slutförd forskningsverksamhet för vart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                         | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                                            | Kvantitativa indikatorer (för delmål)      | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                     |               |                                                                                                                                 |                                            | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | av "nationella F & D-ledare" för viss viktig möjliggörande teknik   |               | slutfört sin forskningsverksamhet                                                                                               |                                            |                                    |           |       |                                     |      | och ett av de 5 nationella centrumen ska utföras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M4C2-10    | Investeringar 2.1: VIKTIGT PROJEKT AV GEMENSAMT EUROPEISKT INTRESSE | Milstolpe     | Utllysning av inbjudan att anmäla intresse för identifiering av nationella projekt, inklusive projekt på mikroelektronisk IPCEI | Inbjudan att anmäla intresse offentliggörs | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                             | 2021 | <p>De IPCEI-projekt som ska få stöd förväntas uppdateras beroende på hur långt man faktiskt kommit i de nationella IPCEI-förfaranden som för närvarande pågår och hur långt förfarandet för anmälan av statligt stöd har kommit.</p> <p>Det valda initiativet ska ta hänsyn till specifika innovativa industrisektorer i linje med de europeiska värdekedjor som redan har identifierats.</p> <p>Denna insats omfattar både redan godkända viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse och framtida projekt, såsom moln, hälsa, radmaterial och cybersäkerhet.</p> <p>Villkoren för inbjudan ska omfatta följande:</p> <p>a) Behörighetskriterier som</p> |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering) | Hållpunkt/Mål | Namn | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|---------------------------------------------|---------------|------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                             |               |      |                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                                             |               |      |                                       |                                    |           |     |                                     |      | <p>säkerställer att de utvalda projekten överensstämmer med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningsförteckning och kravet på överensstämmelse med relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.</p> <p>b) Åtagande om att investeringens klimatbidrag enligt metoden i bilaga VI till förordning (EU) 2021/241 ska stå för minst 40 % av den totala kostnaden för den investering som stöds av faciliteten för återhämtning och resiliens.</p> <p>c) Åtagande om att investeringens digitala bidrag enligt metoden i bilaga VII till förordning (EU) 2021/241 ska stå för minst 60 % av den totala kostnaden för den investering som stöds av faciliteten för återhämtning och resiliens.</p> <p>d) Åtagande att rapportera om genomförandet av åtgärden halvvägs genom stödordningens löptid och i slutet av stödordningen.</p> |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                         | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                                | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                      | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |             | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                     |               |                                                                                                                     |                                                                            | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål         | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M4C2–11   | Investeringar 2.1: VIKTIGT PROJEKT AV GEMENSAMT EUROPEISKT INTRESSE | Milstolpe     | Ikraftträdande av en nationell rättsakt om tilldelning av de medel som krävs för att ge stöd till projektdeltagare. | Bestämmelse i den nationella lagen om lagens ikraftträdande Ej tillämpligt | INGEN                              | INGEN     | INGEN       | FRÅGA 2                             | 2022 | I den nationella lagen ska det anges vilka förfaranden och tidsfrister som gäller för att lämna in projekt samt vilka krav som ställs på potentiella stödmottagare.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M4C2–12   | Investeringar 2.1: VIKTIGT PROJEKT AV GEMENSAMT EUROPEISKT INTRESSE | Milstolpe     | Förteckningen över deltagare i IPCEI-projekt färdigställs senast den 30/06/2023.                                    | Offentliggörande av deltagarlistan                                         | INGEN                              | INGEN     | INGEN       | FRÅGA 2                             | 2023 | Förteckningen ska omfatta de godkända ämnen som deltar i viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse, efter de kontroller och utvärderingar av de presenterade projekten som ska göras i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningsförteckning och kravet på överensstämmelse med relevant miljö på EU-nivå och nationell nivå. |
| M4C2–14   | Investeringar 2.3: Centrum för tekniköverföring                     | Måltavla      | Utbetalning av ett ekonomiskt värde på 330 000 000 EUR                                                              | INGEN                                                                      | EURO                               | 0         | 330 000 000 | FRÅGA 2                             | 2026 | Ett totalt värde på minst 330 000 000 EUR i betalningsorder ska utfärdas till minst 45 nav för vilka ministeriet har undertecknat finansiella                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                  | Hållpunkt/Mål | Namn                               | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                              |               |                                    |                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |                                                              |               |                                    |                                       |                                    |           |     |                                     |      | <p>avtal.</p> <p>I avtalen med de 13 europeiska digitala innovationsknutpunkter som medfinansieras av programmet för ett digitalt Europa inom ramen för den andra insatslinjen ska de arbetspaket som finansieras av faciliteten för återhämtning och resiliens anges.</p> <p>Betalningsorderna ska avse arbetspaket av 13 års europeiska digitala innovation inom ramen för den andra interventionslinjen för åtgärden, med undantag för de arbetspaket som finansieras genom programmet för ett digitalt Europa.</p> |
| M4C2–16   | Investeringar 3.1: Forsknings- och innovationsinfras truktur | Måltavla      | Antal finansierade infrastrukturer | INGEN                                 | Antal                              | 0         | 30  | FRÅGA 2                             | 2023 | <p>Minst 30 infrastrukturer finansierade för det integrerade systemet för forsknings- och innovationsinfrastruktur. Innovationsinfrastrukturen ska omfatta infrastrukturer för flera ändamål som kan täcka minst tre ämnesområden: kvantteknik, ii) avancerade material, iii)</p>                                                                                                                                                                                                                                      |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                                   | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                              | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                               |               |                                                                                                                   |                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |                                                                                                                               |               |                                                                                                                   |                                       |                                    |           |       |                                     |      | <p>fotonik, iv) biovetenskap, v) artificiell intelligens, vi) energiomställning.</p> <p>För att målet ska kunna uppnås på ett tillfredsställande sätt måste minst 30 forskningsledare anställas för det integrerade systemet för forsknings- och innovationsinfrastruktur.</p>                        |
| M4C2–16a   | Investeringar 3.1: Forsknings- och innovationsinfrastruktur                                                                   | Måltavla      | Antal forsknings- och innovationsinfrastrukturer som slutfört sin verksamhet                                      | INGEN UPPGIFT                         | Antal                              | 0         | 30    | FRÅGA 2                             | 2026 | Rapporter om forskningsverksamhet för minst 30 projekt för infrastruktur för forskning (IR) och innovation (ITEC) ska utarbetas.                                                                                                                                                                      |
| M4C2–17    | Investeringar 3.1: Fonden för uppbyggnad av ett integrerat system för forsknings- och innovationsinfrastruktur. Investeringar | Milstolpe     | Tilldelning av kontrakt för projekt som rör a) Ett integrerat system för forsknings- och innovationsinfrastruktur | Meddelande om tilldelning av kontrakt | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                             | 2022 | Meddelande om tilldelning av kontrakt till de projekt som valts ut inom ramen för de konkurrensutsatta ansökningsomgångarna, i enlighet med den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU- |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering) | Hållpunkt/Mål | Namn | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------|---------------|------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                             |               |      |                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |                                             |               |      |                                       |                                    |           |     |                                     |      | <p>lagstiftning och nationell miljölagstiftning.</p> <p>Förslagen ska väljas ut enligt följande kriterier:</p> <p>ledarskap inom vetenskap, teknik och innovation, deras innovationspotential (både när det gäller öppen innovation/öppna data och utveckling av äganderättsligt skyddade data), deras överensstämmelse med temaområdena eller ny omvälvande utveckling, deras översättningsplaner och innovationsplaner, stöd från industrin som partner för öppen innovation och/eller användare, styrkan i affärsutvecklingsverksamheten, skapande av immateriella rättigheter, tydliga regler för att särskilja öppna och skyddade produkter och licensieringsplaner, deras förmåga att utveckla och ta emot industriella doktorander, kopplingar till nystartade företag</p> |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                                                      | Hållpunkt/Mål | Namn                                                              | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                  |               |                                                                   |                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |                                                                                                                                                  |               |                                                                   |                                       |                                    |           |       |                                     |      | <p>eller andra typer av fonder.</p> <p>Urvalsförfarandet ska kräva en DNSH-utvärdering och, i tillämpliga fall, en strategisk miljöbedömning om projektet förväntas få en konsekvent inverkan på territoriet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M4C2–18   | <p>Investering 1.5: Inrättande och förstärkning av "innovationsekosystem för hållbarhet", uppbyggnad av "territoriella ledare för R &amp; D"</p> | Milstolpe     | Tilldelning av kontrakt för projekt som rör innovationsekosystem. | Meddelande om tilldelning av kontrakt | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                             | 2022 | <p>Meddelande om tilldelning av kontrakt till de projekt som valts ut inom ramen för de konkurrensutsatta ansökningsomgångarna, i enlighet med den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.</p> <p>Urvalsförfarandet ska kräva en DNSH-utvärdering och, i tillämpliga fall, en strategisk miljöbedömning om projektet förväntas få en konsekvent inverkan på territoriet.</p> <p>De nationella centrumerna ska</p> |



| Löpnnummer  | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                                           | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                               | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                       |               |                                                                                                    |                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |                                                                                                                                       |               |                                                                                                    |                                       |                                    |           |     |                                     |      | inrättas efter en konkurrensutsatt ansökningsomgång genom att befintliga världsledande laboratorier som redan finns på universitet och offentliga och privata forskningscentrum slås samman och genom att ny skräddarsydd infrastruktur inrättas.                         |
| M4C2–18 Bis | Investering 1.5: "Innovationseko system för hållbarhet", uppbyggnad av "territoriella ledare för R & D"                               | Måltavla      | Verksamhet som genomförs av innovationsekosystemen                                                 | INGEN UPPGIFT                         | Antal                              | 0         | 10  | FRÅGA 2                             | 2026 | Färdigställandet av rapporter om forskningsverksamhet för minst 10 innovationsekosystem ska utfärdas.                                                                                                                                                                     |
| M4C2–19     | Investeringar 1.4: Stärka forskningsstrukturerna och stödja skapandet av "nationella FoU-ledare" för viss viktig möjliggörande teknik | Milstolpe     | Tilldelning av kontrakt för projekt som rör nationella FoU-ledare inom viktig möjliggörande teknik | Meddelande om tilldelning av kontrakt | INGEN                              | INGEN     | N   | FRÅGA 2                             | 2022 | Meddelande om tilldelning av kontrakt till de projekt som valts ut inom ramen för de konkurrensutsatta ansökningsomgångarna, i enlighet med den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering) | Hållpunkt/Mål | Namn | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|---------------------------------------------|---------------|------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                             |               |      |                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |                                             |               |      |                                       |                                    |           |     |                                     |      | <p>efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.</p> <p>Projekten ska väljas ut för 30 % av resurserna som insatser "Forsknings- och innovationsprocesser, tekniköverföring och samarbete mellan företag med inriktning på en koldioxidsnål ekonomi, motståndskraft och anpassning till klimatförändringar" (IF022), och för 15 % av resurserna som interventioner "Forsknings- och innovationsprocesser, tekniköverföring och samarbete mellan företag med inriktning på den cirkulära ekonomin" (IF023).</p> <p>Projekten ska bedömas med beaktande av genomförbarhet, hållbarhet, samfinansiering från andra källor (t.ex. regionala fonder), den produktiva sektorns deltagande, parternas kvalitet och inverkan på den sociala och miljömässiga hållbarheten. Inbjudan att lämna</p> |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                   | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                                                               | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                            | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                               |               |                                                                                                                                                    |                                                                                  | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |                                                                               |               |                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                    |           |       |                                     |      | projektförslag som ska finansieras som innovationsekosystem. Urvalsförfarandet ska kräva en DNSH-utvärdering och, i tillämpliga fall, en strategisk miljöbedömning om projektet förväntas få en konsekvent inverkan på territoriet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M4C2–20    | Investeringar 3.2: Kapitaltillskott till fonden för digital omställning (DTF) | Milstolpe     | Avtalet mellan it-regeringen och genomförandepartnern Cassa Depositi e Prestiti (CDP) om inrättande av det finansiella instrumentet undertecknades | Avtalet undertecknas av den italienska regeringen och Cassa Depositi e Prestiti. | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                             | 2022 | <p>De delar som ska ingå i finansieringsinstrumentets investeringspolitik/investeringsstrategi är följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Investeringsmål (fondstorlek, antal insatser, belopp som ska stödjas med tiden differentierade per stödmottagare, såsom små och medelstora företag och medelstora börsnoterade företag/stora företag)</li> <li>- Tillämpningsområde och berättigade stödmottagare</li> <li>- Stödberättigade finansiella intermediärer och urvalsprocess</li> <li>- Typ av stöd som tillhandahålls</li> </ul> |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering) | Hållpunkt/Mål | Namn | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|---------------------------------------------|---------------|------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                             |               |      |                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |                                             |               |      |                                       |                                    |           |     |                                     |      | <p>(t.ex. garantier, lån, eget kapital och därmed likställt kapital)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Riktad risk/avkastning för varje typ av investerare</li> <li>- Riskpolicy och policy för bekämpning av penningtvätt</li> <li>- Styrning (partner, fondförvaltare, styrelse, investeringskommitté, roll och ansvar)</li> <li>- Diversifiering och koncentrationsgränser</li> <li>- Aktiepolicy inklusive exitstrategi för aktieinvesteringar</li> <li>- DNSH och hållbarhetssäkringspolicy och förteckning över undantag</li> <li>- Utlåningspolicy för skuldinvesteringar, inklusive nödvändiga garantier och säkerheter</li> <li>- Tidsplan för insamling av</li> </ul> |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                | Hållpunkt/Mål | Namn                                                 | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                            |               |                                                      |                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |                                                                            |               |                                                      |                                       |                                    |           |       |                                     |      | medel och genomförande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M4C2–21a  | Investering 3.2 Kapitaltillskott till fonden för digital omställning (DTF) | Milstolpe     | Kapitaltillskott till fonden för digital omställning | Överföringsintyg                      | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2024 | Italien ska överföra 400 000 000 EUR till DTF.<br><br>Dessutom ska investeringspolicyn (Accordo Finanziario) överensstämma med beskrivningen av åtgärden.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M4C2–21   | Investering 3.2 Kapitaltillskott till fonden för digital omställning (DTF) | Milstolpe     | Antagande av ett betänkande                          | Antagande av ett betänkande           | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                             | 2026 | Italien ska överlämna en rapport om de åtgärder som DTF har vidtagit för att genomföra investeringspolicyn, inbegripet de åtgärder som har vidtagits för att genomföra de finansiella produkter som det egna kapitalet förväntas stödja, samt de åtgärder som förväntas vidtas för att ytterligare genomföra dessa produkter.<br><br>Rapporten ska också ange de belopp som investerats direkt/indirekt och i varje finansiell produkt. |
| M4C2–22   | Investeringar 2.1: VIKTIGT PROJEKT AV GEMENSAMT                            | Måltavla      | Antal stödda projekt                                 | INGEN                                 | Antal                              | 0         | 20    | FRÅGA 2                             | 2025 | Dekret om tilldelning av koncessioner utfärdas av ministeriet för företag och Made in Italy för att stödja minst 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering) | Hållpunkt/Mål | Namn | Kvantitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål               |
|-----------|---------------------------------------------|---------------|------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
|           |                                             |               |      |                                       | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |                                                   |
|           | EUROPEISKT INTRESSE                         |               |      |                                       |                                    |           |     |                                     |      | viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse. |

## **L. OMRÅDE 5 KOMPONENT 1: Sysselsättningspolitik**

Åtgärderna inom ramen för denna del av den italienska planen för återhämtning och resiliens inför en omfattande och integrerad reform av den aktiva arbetsmarknadspolitiken och av yrkesutbildning. Att stärka de aktiva arbetsmarknadsåtgärderna och förbättra kapacitetssupplemenet inom de offentliga arbetsförmedlingarna, inbegripet deras integration med utbildningsanordnare och privata aktörer, förväntas öka tjänsternas effektivitet. Åtgärderna i denna del syftar dessutom till att minska den sociala sårbarheten för chocker, särskilt genom att bekämpa odeklarerat arbete i alla dess former och sektorer genom att fastställa effektivare påföljder och starkare incitament att arbeta lagligt. Dessutom främjar denna del jämställdhet (lika lön) genom certifieringssystemet för jämställdhet. Den investerar också i ungdomar genom att öka utbildningsprogrammets kvantitet och kvalitet, till exempel genom att delta i programmet för samhällsomfattande tjänster.

Genomförandet av dessa åtgärder förväntas bidra till att ta itu med de utmaningar som tas upp i 2020 års landsspecifika rekommendation nr 2 om arbetsmarknaden, där Italien uppmanas att ”mildra krisens inverkan på sysselsättningen, bland annat genom [...] aktivt sysselsättningsstöd”, 2020 års landsspecifika rekommendation 2 om att stödja kompetens (...) inklusive digitala färdigheter, 2019 års landsspecifika rekommendation 2 om att intensifiera insatserna för att ta itu med odeklarerat arbete och se till att aktiva arbetsmarknads- och socialpolitiska åtgärder (...) når ut särskilt till ungdomar och utsatta grupper. Stödja kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och 2019 års landsspecifika rekommendation 2 om att främja kompetenshöjning, bland annat genom att stärka digitala färdigheter.

### **L.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

#### **Reform 1 – Aktiv arbetsmarknadspolitik och yrkesutbildning**

Syftet med denna reform är att stödja det aktiva arbetsmarknadssystemet för att tillhandahålla individanpassade planer som omfattar sysselsättning, utbildning och sociala tjänster. Denna åtgärd består i inrättandet av ett nationellt program för garanterad anställbarhet för arbetstagare (GOL), som särskilt stöder de mest utsatta grupperna (kvinnor, långtidsarbetslösa, unga och äldre arbetstagare och personer med funktionsnedsättning), och i genomförandet av utbildningsprogram för vuxenutbildning.

#### **Investering 1 – Stärka de offentliga arbetsförmedlingarna**

Syftet med denna investering är att möjliggöra ett effektivt tillhandahållande av sysselsättnings- och utbildningstjänster. Åtgärden består i att de offentliga arbetsförmedlingarna bedriver verksamhet, bland annat följande: infrastrukturinvesteringar, inrättande av regionala observationsgrupper för lokala arbetsmarknader, uppgradering av it-systemet, fortbildning av personal samt institutionell kommunikation och utåtriktad verksamhet.

#### **Reform 2 – Nationell plan för att bekämpa odeklarerat arbete**

Syftet med denna åtgärd är att stödja arbets kvalitet och arbetsvillkor genom att förebygga och bekämpa odeklarerat arbete, arbetskraftsexploatering (så kallad caporalato) och andra former av odeklarerat arbete. Denna åtgärd består av lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder, bland annat följande: stärka yrkesinspektioner och sanktioner, ge incitament till regelbundet arbete, utbilda arbetsförmedlingsoperatörer, genomföra en nationell informationskampanj, förbättra styrningen för att bekämpa odeklarerat arbete samt vidta särskilda åtgärder för att ta itu med arbetskraftsexploatering inom jordbruket.

#### **Investering 2 – System för jämställdhetscertifiering**

Syftet med denna åtgärd är att öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och bidra till att minska löneskillnaderna mellan könen. Denna investering består i att skapa ett nationellt system för

jämställdhetscertifiering för att främja öppenhet på arbetsmarknaden och förbättra kvinnors arbetsvillkor i fråga om kvalitet, ersättning och egenmakt.



### **Investering 3 – Stärka det dubbla systemet**

Syftet med denna åtgärd är att hjälpa ungdomar och vuxna utan gymnasieutbildning att få tillgång till sysselsättningsmöjligheter. Denna investering består i att öka deltagandet i det ”dubbla systemet” för studenter i formell utbildning och yrkesutbildning, bland annat genom lärlingsutbildningar.

### **Investering 4 –Stärkning av den allmänna offentliga förvaltningen**

Syftet med denna åtgärd är att öka antalet ungdomar som deltar i icke-formellt lärande och öka deras kunskaper och färdigheter. Denna investering består i att förbättra programmet för samhällsomfattande tjänster och öka antalet deltagare.

## L.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)               | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                                                                                                                                            | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                                                                                                                                                                              | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M5C1–1    | Reform 1 – aktiva arbetsmarknadsåtgärder och yrkesutbildning | Milstolpe     | Ikraftträdandet av det interministeriella dekretet om inrättande av ett nationellt program för garanterad anställbarhet för arbetstagare och ett interministeriellt dekret om upprättande av en nationell plan för ny kompetens | Bestämmelse i de interministeriella dekreten om ikraftträdandet av de två interministeriella dekreten, efter överenskommelser vid konferensen för de statliga regionerna om programmet GOL och den nationella planen för ny kompetens | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2021 | De handlingar som rör de egyptiska myndigheterna ska åtminstone i) fastställa de viktigaste delarna och deras standarder för de offentliga arbetsförmedlingarna, inbegripet kompetensprognoser, individanpassade utbildningsplaner, vägledning och jobbcoachning, för att säkerställa ett effektivt tillhandahållande av individanpassade arbetsförmedlingar i enlighet med gemensamma och enhetliga standarder i hela det nationella territoriet, ii) säkerställa att den kompetenshöjnings- och omskolningsverksamhet som tillhandahålls av de offentliga arbetsförmedlingarna är helt i linje med den nationella planen för ny kompetens, inbegripet digitala färdigheter, iii) säkerställa att de offentliga arbetsförmedlingarna är inriktade på mottagarnas behov, iv) säkerställa att de offentliga arbetsförmedlingarna prioriterar de mest utsatta. V) Fastställa ett mål |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering) | Hållpunkt/Mål<br>I | Namn | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------|--------------------|------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                |                    |      |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |                                                |                    |      |                                          |                                       |           |     |                                        |      | om att minst 25 % av mottagarna inom programmen för garanterad anställbarhet för arbetstagare ska vara mottagare av relevant utbildning, med särskilt fokus på digitala färdigheter och med prioritering av de mest utsatta. vi) Fastställa nya mekanismer som stärker och strukturerar samarbetet mellan offentliga och privata system, bland annat när det gäller att identifiera relevanta kompetensbehov och tillhandahålla jobberbudanden. I dekretet fastställs att mottagare av sociala skyddsnät ska få tillgång till de tjänster som tillhandahålls inom ramen för det nationella programmet för garanterad anställbarhet för arbetstagare inom 4 månader från den tidpunkt då de uppnår rätten till sociala skyddsnät. Akterna för den nationella planen för ny kompetens ska åtminstone i) fastställer gemensamma standarder och grundläggande nivåer för yrkesutbildning inom hela det nationella territoriet, ii) riktar sig till både anställda och arbetslösa och personer med målet att förbättra |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)               | Hållpunkt/Mål<br>I | Namn                                                                               | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                                         | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                              |                    |                                                                                    |                                                                                                  | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |                                                              |                    |                                                                                    |                                                                                                  |                                       |           |       |                                        |      | deras digitala färdigheter och uppmuntra livslångt lärande, III) Identifiera färdigheter och relevanta standarder på grundval av ett samarbete mellan de offentliga och privata systemen, iv) ta hänsyn till de olika behoven hos de berörda målgrupperna, som åtminstone ska omfatta de mest utsatta, v) omfatta alla relevanta sektorsstrategier för att få till stånd en övergripande strategi, inbegripet den nationella strategiska planen för vuxnas kompetens, vi) införliva bestämmelsen om utveckling av ett prognosystem för ny kompetens som behövs på kort och medellång sikt på arbetsmarknaden. |
| M5C1–2    | Reform 1 – aktiva arbetsmarknadsåtgärder och yrkesutbildning | Milstolpe          | Alla planer för de offentliga arbetsförmedlingarna träder i kraft på regional nivå | Bestämmelse om ikraftträdande av de planer som antagits av regionerna och genomförda aktiviteter | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                                | 2022 | Den nationella regleringen av Guaranteed Employability of Workers (GOL) ska omfatta en definition på regional nivå av den operativa verksamhet som krävs för att genomföra programmet. För att säkerställa samstämmighet mellan den nationella lagstiftningen och det regionala genomförandet ska regionala planer för de offentliga arbetsförmedlingarna antas.                                                                                                                                                                                                                                              |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)               | Hållpunkt/Mål<br>I | Namn                                                                                    | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |           | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                              |                    |                                                                                         |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål       | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |                                                              |                    |                                                                                         |                                          |                                       |           |           |                                        |      | <p>Utöver att anta planerna genomför regionerna den verksamhet som bygger på planerna och når minst 10 % av programmets planerade stödmottagare (det slutliga målet är 3 000 000 personer).</p> <p>Ikraftträdandet av planerna för de offentliga arbetsförmedlingarna ska göra det möjligt att fullt ut genomföra programmet för garanterad anställbarhet för arbetstagare.</p> |
| M5C1–3    | Reform 1 – aktiva arbetsmarknadsåtgärder och yrkesutbildning | Måltavla           | Personer som omfattas av programmet för garanterad anställbarhet för arbetstagare (GOL) | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 3 000 000 | FRÅGA 4                                | 2025 | <p>Minst 3 000 000 personer ska omfattas av programmet för garanterad anställbarhet för arbetstagare (GOL).</p> <p>Dessutom ska de grundläggande servicenivåerna (<i>Livelli essenziali delle prestazioni</i>), enligt definitionen i GOL-programmet, finnas tillgängliga hos minst 80 % av de offentliga arbetsförmedlingarna.</p>                                             |
| M5C1–4    | Reform 1 – aktiva arbetsmarknadsåtgärder och yrkesutbildning | Måltavla           | Personer som deltar i utbildningsprogram                                                | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 600 000   | FRÅGA 4                                | 2025 | <p>Minst 600 000 av GOL-programmets stödmottagare ska delta i utbildning, varav minst 300 000 ska delta i utbildning i digitala färdigheter.</p> <p>Förteckningar över utvalda</p>                                                                                                                                                                                              |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)               | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                                          | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |         | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                              |               |                                                                                                                               |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål     | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |                                                              |               |                                                                                                                               |                                          |                                       |           |         |                                        |      | deltagare i utbildningsprogrammen "Progetto per l'autoimpiego" och "Fondo nuove competenze" ska offentliggöras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M5C1-4a   | Reform 1 – aktiva arbetsmarknadsåtgärder och yrkesutbildning | Måltavla      | Personer som deltar i utbildningsprogram                                                                                      | INGEN                                    | Antal                                 | 600 000   | 800 000 | FRÅGA 2                                | 2026 | Minst 200 000 personer ska delta i utbildning genom GOL-programmet "Fondo nuove competenze" eller "Progetto per l'autoimpiego", varav minst 75 000 ska vara GOL-stödmottagare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M5C1-6    | Investering 1 – Stärka de offentliga arbetsförmedlingarna    | Måltavla      | De offentliga arbetsförmedlingarna genomför den verksamhet som planeras i förstärkningsplanen under treårsperioden 2021–2023. | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 250     | FRÅGA 4                                | 2022 | Minst 250 offentliga arbetsförmedlingar har slutfört minst 50 % av den verksamhet som planeras i förstärkningsplanen under treårsperioden 2021–2023.<br><br>Dessa verksamheter ligger i linje med den centrala förstärkningsplanen och definieras ytterligare på regional nivå, på grundval av behovsanalys och tilldelade resurser.<br><br>Dessa verksamheter omfattar följande: I) Renovering och renovering av de offentliga arbetsförmedlingarnas nuvarande lokaler och inköp av nya. II) Fortsatt genomförande av it-systemet, med tanke på den nationella |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)            | Hållpunkt/Mål<br>I | Namn                                                                                              | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                           |                    |                                                                                                   |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |                                                           |                    |                                                                                                   |                                          |                                       |           |     |                                        |      | <p>interoperabiliteten. III) Yrkesutbildning för personalen. Inrättande av regionala observationsgrupper för lokala arbetsmarknader. V) Institutionell kommunikation och utåtriktad verksamhet.</p> <p>Infrastrukturverksamhet ingår inte i detta mål.</p> <p>Lika balans säkerställs när det gäller uppnåendet av målet i fråga om territoriell fördelning (nord, centrum och syd).</p>                                   |
| M5C1–7    | Investering 1 – Stärka de offentliga arbetsförmedlingarna | Måltavla           | De offentliga arbetsförmedlingarna har slutfört den verksamhet som planeras i förstärkningsplanen | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 326 | FRÅGA 4                                | 2025 | <p>Minst 326 offentliga arbetsförmedlingar och regionala organ har slutfört den verksamhet som planeras i de regionala planerna för att stärka de offentliga arbetsförmedlingarna (<i>Piani regionali di potenziamento dei centri per l'impiego</i>), bland annat följande: It-uppgraderingar, personalutbildning, inrättande av regionala observationsgrupper för lokala arbetsmarknader och kommunikationskampanjer.</p> |
| M5C1–7a   | Investering 1 –                                           | Måltavla           | Infrastrukturverksamhet inom de                                                                   | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 270 | FRÅGA                                  | 2026 | Minst 270 offentliga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering) | Hållpunkt/Mål<br>I | Namn                                                                                                                                | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                                                                                                                                                        | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                |                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | Stärka de offentliga arbetsförmedlingarna      |                    | offentliga arbetsförmedlingarna                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                       |           |       | 2                                   |      | arbetsförmedlingar och regionala organ har genomgått renoverings- och/eller renoveringsarbeten eller har förvärvats, i enlighet med de regionala planerna för att stärka offentliga arbetsförmedlingar ( <i>Piani regionali di potenziamento dei centri per l'impiego</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M5C1–8    | Reform 2 – Odeklarerat arbete                  | Milstolpe          | Ikraftträdande av en nationell plan och färdplan för genomförandet för att bekämpa odeklarerat arbete inom alla ekonomiska sektorer | Bestämmelser i lagen om ikraftträdande av den nationella planen och inrättande av en interinstitutionell arbetsgrupp som ska ansvara för utarbetandet av den nationella planen och färdplanen för genomförandet | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2022 | Antagande av en nationell plan och tidsbunden färdplan (ett år) för att bekämpa odeklarerat arbete inom alla ekonomiska sektorer. Den nationella planen ska bygga på den allmänna strategin för att bekämpa odeklarerat arbete och på den strategi med flera organ som används för att anta den nationella planen mot utnyttjande av arbetskraft inom jordbrukssektorn – Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020–2022). Den nationella planen och färdplanen för genomförandet ska åtminstone innehålla följande:<br>I) Åtgärder för att förbättra framställningen, insamlingen och spridningen i rätt tid av detaljerade uppgifter om odeklarerat arbete.<br>II) Införa direkta och indirekta |



| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering) | Hållpunkt/Mål<br>I | Namn | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------|--------------------|------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                |                    |      |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |                                                |                    |      |                                          |                                       |           |     |                                        |      | <p>åtgärder för att omvandla odeklarerat arbete till deklarerat arbete genom att se till att fördelarna med att vara verksam i den deklarerade ekonomin uppväger kostnaderna för att arbeta i den odeklarerade ekonomin. Till exempel a) avskräckande åtgärder, såsom skärpta inspektioner och sanktioner, och förebyggande åtgärder för att främja deklarerat arbete, såsom riktade ekonomiska incitament, även genom en översyn och rationalisering av befintliga åtgärder, b) Stärka kopplingen till sysselsättnings- och socialpolitiken. III) En nationell informationskampanj om "missnöjet" med odeklarerat arbete, riktad till arbetsgivare och arbetstagare, med aktivt deltagande av arbetsmarknadens parter. IV) En styrningsstruktur för att säkerställa ett effektivt genomförande av åtgärderna.</p> <p>V) Åtgärder för att komma till rätta med olagliga bosättningar i syfte att bekämpa arbetskraftsexploatering inom jordbruket.</p> |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering) | Hållpunkt/Mål<br>I | Namn                                              | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                |                    |                                                   |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M5C1–9    | Reform 2 – Odeklarerat arbete                  | Milstolpe          | Vidta åtgärder för att bekämpa odeklarerat arbete | Genomförda åtgärder                      | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 1                                | 2024 | <p>Följande åtgärder ska vidtas:</p> <p>I) Införa åtgärder för att förbättra insamlingen av detaljerade uppgifter om odeklarerat arbete,</p> <p>II) Införa åtgärder för att omvandla odeklarerat arbete till deklarerat arbete:</p> <p>avskräckande åtgärder som kan omfatta, men inte är begränsade till, skärpta inspektioner och sanktioner samt förebyggande åtgärder för att främja deklarerat arbete som kan omfatta, men inte är begränsade till, riktade ekonomiska incitament.</p> <p>b) Åtgärder för att stärka kopplingen till en aktiv arbetsmarknadspolitik som kan omfatta, men inte är begränsade till, utbildning av arbetsförmedlingsoperatörer.</p> <p>III) Genomföra en nationell informationskampanj om "missnöjet" med odeklarerat arbete.</p> <p>IV) Inledande av arbetet inom styrningsstrukturen för att bekämpa odeklarerat arbete.</p> <p>V) Införa åtgärder för att ta itu med</p> |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)               | Hållpunkt/Mål<br>I | Namn                                                                                          | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |         | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                              |                    |                                                                                               |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål     | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |                                                              |                    |                                                                                               |                                          |                                       |           |         |                                        |      | arbetskraftsexploatering inom jordbruket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M5C1–10   | Reform 2 – Nationell plan för att bekämpa odeklarerat arbete | Måltavla           | Ökat antal yrkesinspektioner och medlemskap i nätverket "rete del lavoro agricolo di qualità" | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 102 895 | FRÅGA 4                                | 2025 | Det genomsnittliga antalet årliga inspektioner som registrerats i den nationella yrkesinspektionens och Carabinieri's it-system mellan den 1 januari 2023 och den 31 december 2025 ska uppgå till minst 102 895. Dessutom ska ytterligare 2 000 företag jämfört med juni 2024 tas med i den medlemsförteckning för nätverket "rete del lavoro agricolo di qualità" som offentliggörs på INPS webbplats.                         |
| M5C1–11   | Reform 2 – Odeklarerat arbete                                | Milstolpe          | Vidta åtgärder för att bekämpa odeklarerat arbete                                             | Genomförda åtgärder                      | INGEN                                 | INGEN     | INGEN   | FRÅGA 1                                | 2026 | Följande åtgärder ska vidtas:<br><br>— en studie om "Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva" (ISAC-indikatorer) i ytterligare 8 ekonomiska sektorer som riskerar odeklarerat arbete.<br><br>register över utskick av minst 12 000 skrivelser om efterlevnad som skickats till företag som identifierats med hjälp av ISAC-indikatorer.<br><br>— offentliggörande av en konsekvensbedömning av användningen av kupongerna |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)       | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                      | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                                                                                           | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                      |               |                                                                                                           |                                                                                                                                                    | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |                                                      |               |                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                                       |           |       |                                        |      | "PrestO" och "Libretto Famiglia" för uppkomsten av odeklarerat arbete och förbättringen av arbetstagarnas villkor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M5C1-12   | Investering 2 – System för jämställdhetscertifiering | Milstolpe     | Ikraftträdande av systemet för jämställdhetscertifiering och åtföljande incitamentsmekanismer för företag | Bestämmelser i lagen som anger ikraftträdandet av lagstiftningsakterna och genomförandeåtgärder som reglerar definitionen av certifieringssystemet | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                                | 2022 | Certifieringssystemet för jämställdhet och åtföljande incitamentsmekanismer för företag ska omfatta minst följande aspekter: möjligheter till tillväxt för kvinnor, lika lön för lika arbete, ledningspolitik för mångfald mellan könen och skydd vid moderskap.<br><br>Fastställande av incitamentsmekanismer för organisationer som genomför certifieringsprocessen och av den tekniska vägledningen. Varav I) Utarbetande av de tekniska standarderna för jämställdhetscertifieringssystemet för företag. II) Identifiering av incitamentsmekanismen. III) Åtgärden ska åtföljas av inrättandet av ett it-system. |
| M5C1-14   | Investering 2 – System för jämställdhetscerti        | Måltavla      | Företagen har fått jämställdhetscertifiering                                                              | INGEN                                                                                                                                              | Antal                                 | 0         | 3 000 | FRÅGA 2                                | 2026 | Minst 3 000 företag har fått jämställdhetscertifiering. Av dessa ska minst 1800 vara små och                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)   | Hållpunkt/Mål<br>I | Namn                                                                                                                                                                          | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |        | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                  |                    |                                                                                                                                                                               |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål    | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | fiering                                          |                    |                                                                                                                                                                               |                                          |                                       |           |        |                                        |      | medelstora företag, varav 500 har fått tekniskt stöd genom ett kupongsystem (t.ex. i form av mentorskap, stöd till teknisk förvaltning, åtgärder för balans mellan arbete och privatliv eller utbildning i företagande) eller direkta ekonomiska bidrag till stöd för certifieringsprocessen.                                                                                                  |
| M5C1–15   | Investering 3 –<br>Stärka det dubbla systemet    | Måltavla           | Intyg som utfärdas genom systemet med varvad utbildning                                                                                                                       | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 90 000 | FRÅGA 2                                | 2025 | Minst 90 000 intyg om deltagande som utfärdats för åren 2020–2021, 2021–2022, 2022–2023, 2023–2024 eller 2024–2025 till studenter som kombinerar formell utbildning och lärande på arbetsplatsen.                                                                                                                                                                                              |
| M5C1–15a  | Investeringar 4 –<br>Samhällsomfattande tjänster | Milstolpe          | Genomföra åtgärder för att öka ungdomars deltagande, förenkla förfarandena och förbättra kvaliteten på projekten för samhällsomfattande tjänster inom den offentliga sektorn. | Genomförda åtgärder                      | INGEN                                 | INGEN     | INGEN  | FRÅGA 4                                | 2024 | Följande åtgärder ska vidtas:<br>1. Införa åtgärder för att öka ungdomars deltagande i programmet för samhällsomfattande tjänster,<br>2. Införa åtgärder för att förenkla förfarandena för att minska den administrativa bördan för genomförandet av programmet för samhällsomfattande tjänster inom den offentliga sektorn,<br>3. Införa åtgärder för att förbättra kvaliteten på projekt för |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering) | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                        | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |         | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                |               |                                                                                             |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål     | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |                                                |               |                                                                                             |                                          |                                       |           |         |                                     |      | <p>samhällsomfattande tjänster inom den offentliga sektorn.</p> <p>De åtgärder som genomförs ska ta hänsyn till resultaten av TSD-projektet (201T06 – "Stöd till utformning och genomförande av projektet för en plan för återhämtning och resiliens för samhällsomfattande tjänster, för att frigöra sysselsättningsmöjligheter för ungdomar").</p> |
| M5C1–16   | Investeringar 4 – Samhällsomfattande tjänster  | Måltavla      | Intyg som utfärdats för projekt för samhällsomfattande tjänster inom den offentliga sektorn | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 166 670 | FRÅGA 2                             | 2026 | Minst 166 670 intyg om deltagande i samhällsomfattande tjänster som utfärdats för projekt som inletts under fyraårsperioden 2021–2024.                                                                                                                                                                                                               |

### L.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet

#### **Investeringar 5 – Inrättande av kvinnoföretag**

Denna åtgärd ska bestå av en offentlig investering i en facilitet, i syfte att stimulera privata investeringar och förbättra tillgången till finansiering i Italien för grundande av och tillväxt för kvinnoföretag i Italien genom projektfinansiering, mentorskap, kommunikationsverksamhet och entreprenörsutbildningstjänster. Faciliteten ska fungera genom att tillhandahålla subventioner och lån direkt till den privata sektorn.

Faciliteten ska förvaltas av Invitalia som genomförandepartner. Faciliteten ska omfatta följande produktlinjer:

- *Fondo a sostegno dell'impresa femminile*, som stöder kvinnoledda företagsinitiativ genom bidrag och räntefria lån. det finansierar också kommunikations- och utbildningsinitiativ som riktar sig till kvinnliga studenter och unga kvinnor samt utbildningstjänster som syftar till att sprida kvinnors företagarkultur.
- *Nuove imprese a tasso zero (NITO-ON)*, som syftar till att skapa och utveckla mikro- och småföretag som huvudsakligen eller helt leds av ungdomar eller kvinnor och finansieras genom bidrag och räntefria lån.
- *Smart & Start Italia*, som syftar till att främja innovativa, teknikdrivna nystartade företag, särskilt sådana med starka digitala eller forskningsbaserade inslag, som finansieras genom lån. för nystartade företag i centrala och södra Italien kan en procentandel av lånet omvandlas till ett icke återbetalningspliktigt bidrag.

För att genomföra investeringen i faciliteten ska Italien och Invitalia underteckna ett genomförandeavtal som ska innehålla följande:

1. Beskrivning av facilitetens beslutsprocess: Det slutliga investeringsbeslutet för investeringsanslaget ska fattas av en investeringskommitté eller annat motsvarande ledningsorgan och godkännas med en majoritet av rösterna av ledamöter som är oberoende i förhållande till regeringen.
2. Centrala krav i den tillhörande investeringspolicyn, som ska omfatta följande:
  - a) En beskrivning av de finansiella produkterna och de stödberättigade slutliga stödmottagarna.
  - b) Kravet på att alla investeringar som får stöd ska vara ekonomiskt bärkraftiga.
  - c) Kravet att följa principen om att inte orsaka betydande skada i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Investeringspolicyn ska särskilt utesluta följande verksamheter och tillgångar från stödberättigande: i) verksamheter och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning i senare led<sup>84</sup>, ii) verksamheter och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena<sup>85</sup>, iii) verksamheter och

<sup>84</sup> Med undantag för a) tillgångar och verksamheter inom el- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och b) verksamheter och tillgångar enligt led ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb övergång till en fossilfri drift.

<sup>85</sup> Om den verksamhet som stöds leder till prognostiserade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena ska en förklaring av skälen till varför detta inte är möjligt ges. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

tillgångar med anknytning till avfallsdeponier, förbränningsanläggningar<sup>86</sup> och anläggningar för mekanisk biologisk behandling<sup>87</sup>.

- d) Kravet att facilitetens slutliga stödmottagare inte ska få stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad.
3. Det belopp som omfattas av genomförandeaftalet, avgiftsstrukturen för genomförandepartnern och kravet att återinvestera eventuella återflöden i enlighet med investeringsfacilitetens investeringspolicy.
4. Övervaknings-, revisions- och kontrollkrav, inbegripet
1. En beskrivning av genomförandepartnerns övervakningssystem för att rapportera om de investeringar som mobiliserats.
  2. En beskrivning av genomförandepartnerns förfaranden som ska säkerställa förebyggande, upptäckt och korrigering av bedrägerier, korruption och intressekonflikter.
  3. Skyldigheten att kontrollera att varje insats är stödberättigande i enlighet med kraven i genomförandeaftalet innan den åtar sig att finansiera en insats.
  4. Skyldigheten att utföra riskbaserade efterhandsrevisioner i enlighet med en revisionsplan från Invitalia. Dessa revisioner ska verifiera i) att kontrollsystemen är effektiva, inbegripet upptäckt av bedrägerier, korruption och intressekonflikter, II) efterlevnad av principen om att inte orsaka betydande skada och reglerna för statligt stöd, dessa revisioner ska verifiera i) att kontrollsystemen är effektiva, inbegripet upptäckt av bedrägerier, korruption och intressekonflikter, II) Iakttagande av principen om att inte orsaka betydande skada och reglerna för statligt stöd. och iii) att kravet på att facilitetens slutliga stödmottagare inte har fått stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad respekteras. Revisionerna ska också kontrollera transaktionernas laglighet och att villkoren i det tillämpliga genomförandeaftalet följs.

---

<sup>86</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

<sup>87</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.



#### L.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering) | Hållpunkt/Mål | Namn                                             | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                     | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                |               |                                                  |                                                              | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M5C1-17    | Investeringar 5 – Inrättande av kvinnoföretag  | Milstolpe     | Fonden för att stödja kvinnors företagande antas | Ministerdekret om inrättande av Fondo Impresa Donna godkänns | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 3                             | 2021 | <p>Fonden för stöd till kvinnligt företagande antas genom ett ministerdekret, som ska fastställa en uppsättning kriterier för stödberättigande i linje med RRF-målen, inbegripet DNSH-principen och undertecknandet av finansieringsavtalet och operativa avtal med den eller de finansiella intermediärerna.</p> <p>Dessa fonder ska utgöra Fondo Impresa Donna, som ska genomföra den särskilda åtgärd som utformats för att stödja kvinnligt företagande. Genomförandeåtgärderna ska på förhand godkännas av ministeriet för ekonomisk utveckling och avdelningen för lika möjligheter för kvinnor och män i syfte att</p> <p>— stärka de befintliga åtgärder som redan förvaltas av interna organ inom ministeriet för ekonomisk utveckling (t.ex. NITO-ON, Smart &amp; Start) genom ett kapitaltillskott som endast ska förbehållas kvinnoföretag.</p> |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering) | Hållpunkt/Mål | Namn                                             | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                |               |                                                  |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |                                                |               |                                                  |                                          |                                       |           |     |                                     |      | <p>— tillhandahålla ett tillägg till den fond för kvinnligt företagande som inrättades genom 2021 års budgetlag (från och med 3 202 kv. 2).</p> <p>— utformning av kompletterande åtgärder, övervaknings- och kommunikationskampanjer. PCM-avdelningen för lika möjligheter ska genomföra en flerårig informationskampanj för att främja kvinnligt företagande, för yrkesvägledningsverksamhet för kvinnor i alla åldrar och kvinnliga studenter vid universitet i ämnen och yrken där kvinnor är underrepresenterade och för att skapa en kommunikationsplattform.</p> |
| M5C1-18   | Investeringar 5 – Inrättande av kvinnoföretag  | Måltavla      | Åtaganden finns för ekonomiskt stöd till företag | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 700 | FRÅGA 2                             | 2023 | <p>Åtaganden finns för ekonomiskt stöd till minst 700 företag till jämfört med grundscenariot.</p> <p>Stödet till kvinnligt företagande genomförs med hjälp av redan aktiva instrument (NITO-ON, Smart &amp; Start) och den nya fond som inrättades genom budgetlagen för 2021 (kvinnoföretag som fram till november 2020 stöds av befintliga finansieringsinstrument som</p>                                                                                                                                                                                           |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)      | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                   | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                               | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                     |               |                                                                                                        |                                                                        | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                   | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |                                                     |               |                                                                                                        |                                                                        |                                       |           |       |                                           |      | utgångspunkt).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M5C1–19a  | Investeringar 5 –<br>Inrättande av<br>kvinnoföretag | Milstolpe     | Genomförandeavtal                                                                                      | Ikraftträdande av<br>genomförandeavtal<br>et och<br>överföringsintyget | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                                   | 2025 | Ikraftträdande av<br>genomförandeavtalet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M5C1–20   | Investeringar 5 –<br>Inrättande av<br>kvinnoföretag | Måltavla      | Överföring till Invitalia<br>och rättsliga avtal<br>som undertecknats<br>med slutliga<br>stödmottagare | INGEN                                                                  | Procentandel (%)                      | 0         | 100   | FRÅGA 2                                   | 2026 | <p>Italien ska överföra 400 000 000 EUR till Invitalia för faciliteten.</p> <p>Invitalia ska ha ingått rättsliga finansieringsöverenskommelser med slutliga stödmottagare för ett belopp som är nödvändigt för att använda 100 % av RRF-investeringen i faciliteten (med beaktande av förvaltnings- och avgifter för kommunikations- och utbildningstjänster).</p> |

## **M. OMRÅDE 5 KOMPONENT 2: Social infrastruktur, familjer, samhällen och tredje sektorn**

De planerade reformer och investeringar som ingår i denna del syftar till att stärka motståndskraften genom att stödja integration och inkludering av de mest utsatta, längs individuella, familjerelaterade och sociala dimensioner. Denna del utgör en nationell strategi för aktiv inkludering av utsatta befolkningsgrupper. Målen för denna del är följande: I) Stärka rollen för integrerade sociala tjänster för att stödja familjer, minderåriga och ungdomar, stödja föräldraskompetens och skydda utsatta familjer samt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att förbättra social infrastruktur som omfattar den tredje sektorn. II) Förbättra oberoendet för personer med funktionsnedsättning genom att tillhandahålla samhälls- och hembaserade sociala tjänster och hälso- och sjukvårdstjänster och undanröja hinder för tillgång till bostäder och arbetstillfällen. III) förbättra inkluderingen av människor i extrem marginalisering och undermåliga bostäder (t.ex. hemlösa) genom ett bredare utbud av tillfälliga anläggningar och tjänster för bostadsstöd, individanpassade vägar mot självständighet och personlig motståndskraft, IV) Stärka tillgången till mer överkomliga offentliga och privata bostäder samt stadsförnyelse och territoriell förnyelse. V) Utveckla motståndskraften hos de mest utsatta genom spridning av idrottskulturen och inrättande av idrottsinfrastruktur genom inrättande av stadsparker där idrottsverksamhet kan kombineras med underhållningsverksamhet till förmån för lokalsamhällena.

Genomförandet av dessa åtgärder förväntas bidra till att ta itu med de utmaningar som tas upp i 2019 års landsspecifika rekommendationer nr 2 om socialpolitik, där Italien uppmanas att ”se till att [...] socialpolitiken integreras på ett effektivt sätt och nå ut till framför allt ungdomar och utsatta grupper” och genom 2020 års landsspecifika rekommendationer 2 att ”ge adekvat (...) tillgång till socialt skydd”.

### **M.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

#### **Reform 1 – Ramlag för funktionsnedsättning**

Huvudsyftet med reformen är att ändra lagstiftningen om funktionshinder och främja avinstitutionalisering (dvs. överföring från offentliga eller privata institutioner till deras familjer eller till lokalt förankrade hem) och självständighet för personer med funktionsnedsättning. Detta innebär i) en förstärkning av utbudet av sociala tjänster, ii) förenkling av tillgången till sociala tjänster och hälso- och sjukvårdstjänster, iii) reformer av bedömningen av funktionshinder, iv) främjande av projekt för självständigt boende, v) främjande av arbetet i expertgrupper som kan stödja personer med flerdimensionella behov.

#### **Reform 2 – Reformen för äldre personer som inte är självförsörjande**

Syftet med denna åtgärd är att reformera de sociala tjänsterna och förbättra levnadsvillkoren för äldre personer som inte är självförsörjande. Denna reform ska omfatta följande: I) förenkla äldres tillgång till tjänster genom att inrätta gemensamma kontaktpunkter för tillgång till sociala tjänster och hälso- och sjukvård, II) identifiera sätt att erkänna bristande självförsörjning på grundval av behovet av stöd, III) tillhandahålla en flerdimensionell bedömning, IV) definiera individanpassade projekt som främjar avinstitutionalisering. Denna reform förutses genom särskilda insatser som planeras i planen, som ingår både i hälsouppdraget (M6), med hänvisning till projekt som stärker den lokala hälso- och sjukvården och hemvården, och i denna del, med särskild hänvisning till investeringen 1, insats II som syftar till avinstitutionalisering.

#### **Investeringar 1 – Stöd till utsatta personer och förebyggande av institutionalisering**

Syftet med denna åtgärd är att stödja utsatta personer och förhindra institutionalisering. Denna åtgärd består av insatser för utsatta familjer och barn, äldre och socialarbetare i minst 85 % av de italienska sociala distrikten.

## **Investering 2 – Självständighetsmönster för personer med funktionsnedsättning**

Syftet med denna åtgärd är att öka självständigheten för personer med funktionsnedsättning och påskynda avinstitutionaliseringsprocessen. Åtgärden består i att ge tillgång till bostäder eller hembaserade lösningar samt digital teknik och utbildning.

## **Investering 3 – Bostad först och servicecenter**

Syftet med denna åtgärd är att skydda och stödja inkluderingen av marginaliserade personer. Åtgärden består av två typer av arrangemang: "bostad först" -lösningarna, som omfattar kommuner som tillhandahåller skräddarsydda projekt och bostäder för enskilda personer, små grupper eller familjer i upp till 24 månader. och "poststationslösningarna", som består av service- och inkluderingscentrum för hemlösa och erbjuder grundläggande tjänster såsom basvaror och postdistribution, måltider och hälso- och sjukvård.

## M.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering) | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                      | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                 | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                |                   |                                                                           |                                                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M5C2-1     | Reform 1 – Ramlag för funktionshinder          | Milstolpe         | Ramlagen för att stärka funktionshindrades självständighet träder i kraft | Bestämmelse i lagen som anger ramlagens ikraftträdande<br>Ej tillämpligt | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                                | 2021 | <p>Ramlagen, som består av en delegeringslag, ska stärka självständigheten för personer med funktionsnedsättning, i enlighet med principerna i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och i den europeiska strategin 2021–2030 för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som minst ska omfatta följande: i) en övergripande definition och förbättring av utbudet av sociala tjänster för personer med funktionsnedsättning tillsammans med främjande av avinstitutionalisering och självständigt boende, ii) förenkling av förfarandena för tillgång till hälso- och sjukvård och sociala tjänster, och iii) översyn av förfarandena för bedömning av funktionsnedsättningens tillstånd, i riktning mot en flerdimensionell utvärdering av varje persons tillstånd.</p> <p>Personer med funktionsnedsättning definieras i enlighet med principerna i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, i</p> |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering) | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                                                                                                 | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                              | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                |                   |                                                                                                                                                      |                                                                       | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                                                |                   |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                       |           |       |                                        |      | <p>lag nr 104/1992. I Italien är det regionerna som ansvarar för bedömningen och personen utvärderas av den lokala hälso- och sjukvården eller av det nationella institutet för social välfärd.</p> <p>Lagen ska föreslås av ministern med ansvar för funktionshinder för godkännande av ministerrådet i enlighet med den fastställda färdplanen.</p> <p>Antagandet av ramlagen ska följas upp genom omorganisering av lokala sociala tjänster, fastställande av kvalitetsstandarder och tillhandahållande av IKT-plattformar för att förbättra och effektivisera tjänsterna.</p> |
| M5C2–2     | Reform 1 – Ramlag för funktionshinder          | Milstolpe         | Ikraftträdande av lagstiftningsdekret som utvecklar bestämmelserna i ramlagen för att stärka självständigheten för personer med funktionsnedsättning | Bestämmelser i lagen som anger ikraftträdandet av lagstiftningsdekret | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                                | 2024 | <p>Lagdekreten ska utveckla de bestämmelser som fastställs i ramlagen för att stärka oberoendet för personer med funktionsnedsättning: I) stärka utbudet av sociala tjänster, II) förenkla tillgången till sociala tjänster och hälso- och sjukvårdstjänster, III) reformera bedömningar av funktionsnedsättning, IV) främja</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                         | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                                                                                                     | Kvantitativa<br>indikatorer<br>(för delmål)                                                                                                       | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och<br>mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                        |                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |                                                                        |                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                       |           |       |                                        |      | projekt för självständigt boende, V) främja arbetet i expertgrupper som kan stödja personer med funktionsnedsättning med flerdimensionella behov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M5C2-3     | Reform 2 –<br>Reformen för äldre personer som inte är självförsörjande | Milstolpe         | Ikraftträdande av en ramlag som stärker åtgärderna till förmån för äldre personer som inte är självförsörjande                                           | Bestämmelser i lagen som anger ikraftträdandet av ramlagen och som stärker åtgärderna till förmån för äldre personer som inte är självförsörjande | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 1                                | 2023 | Den ramlag som regeringen föreslår ska stärka åtgärderna till förmån för äldre personer som inte är självförsörjande. Lagen ska förenkla och tillhandahålla gemensamma kontaktpunkter för sociala tjänster och hälso- och sjukvårdstjänster, se över förfarandena för bedömning av tillståndet för äldre personer som inte är självförsörjande och öka utbudet av sociala tjänster och hälso- och sjukvårdstjänster som kan tillhandahållas i hemmet. Lagen ska också fastställa vilka ekonomiska resurser som krävs. |
| M5C2-4     | Reform 2 –<br>Reformen för äldre personer som inte är självförsörjande | Milstolpe         | Ikraftträdande av det lagstiftningsdekretet som utvecklar bestämmelserna i ramlagen för att stärka åtgärderna till förmån för äldre personer som inte är | Bestämmelser i lagen som anger lagstiftningsdekretets ikraftträdande                                                                              | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 1                                | 2024 | Lagstiftningsdekretet ska konkretisera bestämmelserna i ramlagen för att stärka åtgärderna till förmån för äldre personer som inte är självförsörjande och genomföra de olika åtgärderna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                    | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                       | Kvantitativa<br>indikatorer<br>(för delmål)                                                              | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och<br>mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                   |                   |                                            |                                                                                                          | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                                                                                   |                   | självförsörjande                           |                                                                                                          |                                       |           |       |                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M5C2-5     | Investeringar 1 –<br>Stöd till utsatta<br>personer och<br>förebyggande av<br>institutionalisering | Milstolpe         | Den operativa<br>planens<br>ikraftträdande | Bestämmelser i<br>lagen som<br>anger<br>ikraftträdandet<br>av den<br>operativa<br>planen för<br>insatser | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA<br>4                             | 2021 | <p>Den operativa planen ska fastställa kraven för projekt som kan läggas fram av lokala enheter och som avser fyra dimensioner: i) stöd till föräldrar med barn i åldern 0–17 år, ii) stöd till äldre personers självständighet, iii) hemtjänst för äldre och iv) stöd till socialarbetare.</p> <p>Åtgärden "Stöd till föräldrar" ska minst bestå i att ge stöd till mottagande familjer under minst 18 månader med i) en förhandsbedömning av familjemiljön och barnsituationen, ii) en bedömning av situationen som gjorts av ett tvärvetenskapligt team av kvalificerade yrkesutövare och iii) tillhandahålla minst en av följande tjänster: hemtjänster, deltagande i stödgrupper för föräldrar och barn. samarbete mellan skolor, familjer och sociala tjänster och/eller delade familjevårdstjänster.</p> <p>Åtgärden "äldres självständighet" ska åtminstone bestå i att omvandla ålderdomshem för äldre i grupper av autonoma lägenheter, utrustade med</p> |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                                                                                                                                                     | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                               |                   |                                                                                                                                                                                                          |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |                                                                               |                   |                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                       |           |     |                                        |      | <p>alla nödvändiga faciliteter och tjänster, inbegripet hemautomation, telemedicin och fjärrövervakning.</p> <p>Åtgärden "hemtjänster för äldre" syftar till att tillhandahålla särskild utbildning för yrkesverksamma om hemtjänster för äldre.</p> <p>Åtgärden "stöd till socialarbetare" ska bestå i att stödja sociala aktörer och stärka deras professionalism och kompetensdelning, främst genom att införa instrument för kompetensdelning och tillhandahålla övervakningstjänster till operatörer för att stödja operatörernas arbete.</p> |
| M5C2-7     | Investering 2 – Självständighetsmönster för personer med funktionsnedsättning | Måltavla          | De sociala distrikten har genomfört minst ett projekt för renovering av bostadsutrymmen och/eller tillhandahållande av IKT-utrustning till funktionshindrade, åtföljt av utbildning i digital kompetens. | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 500 | FRÅGA 4                                | 2022 | <p>Minst 500 projekt i samband med renovering av bostadsutrymmen och/eller tillhandahållande av IKT-utrustning till personer med funktionsnedsättning, åtföljda av utbildning i digitala färdigheter, tillhandahålls av sociala distrikt.</p> <p>För att målet ska kunna uppnås på ett tillfredsställande sätt krävs också att ett sekundärt mål uppnås på ett tillfredsställande sätt: minst 500 sociala distrikt har genomfört minst</p>                                                                                                         |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering) | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                                                                                                                                                     | Kvantitativa<br>indikatorer<br>(för delmål)                                         | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och<br>mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                |                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                                                |                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                       |           |       |                                        |      | ett projekt för renovering av bostadsutrymmen och/eller tillhandahållande av IKT-utrustning till personer med funktionsnedsättning, åtföljt av utbildning i digitala färdigheter.<br><br>Leverans av minst ett projekt från minst 500 sociala distrikt som har deltagit i det icke-konkurrensutsatta förfarandet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M5C2-9     | Investering 3 – Bostad först och servicecenter | Milstolpe         | Ikraftträdande av den operativa planen för projekt för förstahandsbostäder och poststationer, där kraven för projekt som kan läggas fram av lokala enheter fastställs, och utlysning av ansökningsomgång | Bestämmelser i lagen som anger ikraftträdandet av den operativa planen för insatser | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 1                                | 2022 | I den operativa planen för projekt på första- och poststationeringsanläggningar ska det anges vilka krav som ställs på projekt som kan läggas fram av lokala enheter, och en inbjudan att lämna förslag ska inledas.<br><br>Projekt för bostäder först förutser att lokala enheter tillhandahåller lägenheter för enskilda personer, små grupper eller familjer upp till 24 månader, helst genom renovering och renovering av statlig egendom. Detta ska kompletteras med program för utveckling och självständighet.<br><br>I projekt om poststationeringar planeras utveckling av service- och integrationscentrum för hemlösa. |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering) | Hållpunkt/<br>Mål | Namn | Kvantitativa<br>indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och<br>mål                                              |
|------------|------------------------------------------------|-------------------|------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                |                   |      |                                             | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                     |
|            |                                                |                   |      |                                             |                                       |           |     |                                        |      | Detta ska kompletteras med<br>praktikprogram i samarbete med<br>arbetsförmedlingar. |

### **M.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet**

#### **Investeringar 1 – Stöd till utsatta personer och förebyggande av institutionalisering**

Syftet med denna åtgärd är att stödja utsatta personer och förhindra institutionalisering. Denna åtgärd består av insatser för utsatta familjer och barn, äldre och socialarbetare i minst 498 av de italienska sociala distrikten.

#### **Investering 2 – Självständighetsmönster för personer med funktionsnedsättning**

Syftet med denna åtgärd är att öka självständigheten för personer med funktionsnedsättning och påskynda avinstitutionaliseringsprocessen. Åtgärden består i att ge tillgång till bostäder eller hembaserade lösningar samt digital teknik och utbildning.

#### **Investering 3 – Bostad först och servicecenter**

Syftet med denna åtgärd är att skydda och stödja inkluderingen av marginaliserade personer. Åtgärden består av två typer av arrangemang: "bostad först" -lösningarna, som omfattar kommuner som tillhandahåller skraddarsydda projekt och bostäder för enskilda personer, små grupper eller familjer i upp till 24 månader. och "poststationslösningarna", som består av service- och inkluderingscentrum för hemlösa och erbjuder grundläggande tjänster såsom basvaror och postdistribution, måltider och hälso- och sjukvård.

#### **Investering 4 – Investeringar i projekt för stadsförnyelse som syftar till att minska marginalisering och social försämring**

Syftet med denna åtgärd är att minska marginaliseringen och den sociala förstörelsen genom att öka kommunernas sociala och miljömässiga kvalitet samt tillgången till sociala och kulturella tjänster. Åtgärden består av renovering, återanvändning och ändrad användning av offentliga områden och offentliga byggnader.

#### **Investering 5 – Planer för integrering av städer (allmänna projekt och lösning av olagliga bosättningar för att bekämpa arbetskraftsexploatering inom jordbruket)**

Syftet med denna åtgärd är att återställa stora nedgångna stadsområden. Denna investering omfattar tre interventionstyper: I) Allmänna projekt i de integrerade planerna för städer, med inriktning på underhåll och återanvändning av offentliga områden och byggnader och förnyelse av underutnyttjade eller oanvända stadsområden. II) Bostadslösningar för jordbruksarbetare för att komma till rätta med olagliga bosättningar. III) En tematisk fond (fondandelsfond), i samarbete med EIB, för att uppmuntra privata investeringar i initiativ för stadsförnyelse som stöder klimatomställningen och den digitala omställningen.

#### **Investering 6 – Innovativ plan för bostadskvalitet**

Syftet med denna åtgärd är att öka kvaliteten på eller kvantiteten av allmännyttiga bostäder och att renovera förstörda områden. Investeringen består av följande: I) renovering (inklusive energieffektivitetsåtgärder) och utbyggnad av allmännyttiga bostäder, II) Förnyelse av stadsområden och offentlig och privat egendom. III) främja tillgänglighet och säkerhet i stadsområden och tillhandahållandet av tjänster.

#### **Investering 7 – Idrott och social inkludering**

Syftet med denna åtgärd är att förnya idrottsanläggningar och deras sortering i stadsområden. Investeringen består i att stödja uppförande, förnyelse och renovering av idrottsanläggningar.

#### M.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                           | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                                  | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |        | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                       |               |                                                                                                                       |                                      | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål    | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M5C2-6    | Investeringar 1 – Stöd till utsatta personer och förebyggande av institutionalisering | Måltavla      | Åtgärder för att stödja utsatta människor i sociala distrikt                                                          | INGEN                                | Antal                              | 0         | 498    | FRÅGA 2                             | 2026 | Minst 498 sociala distrikt ska slutföra minst en av följande åtgärder: I) Stödja utsatta familjer och barn. II) stödja äldre personers självständiga liv, III) Tillhandahållande av sociala tjänster i hemmet för att garantera tidig utskrivning med stöd och förhindra sjukhusvistelse. IV) Stödja socialarbetare. |
| M5C2-8    | Investering 2 – Självständighetsmönster för personer med funktionsnedsättning         | Måltavla      | Stödmottagarna har fått renovering av hemmabruk och/eller IKT-utrustning åtföljt av utbildning i digitala färdigheter | INGEN                                | Antal                              | 0         | 3 120  | FRÅGA 2                             | 2026 | Minst 3 120 stödmottagare har renoverats i sina bostäder och/eller fått tillgång till IKT-utrustning. De stödmottagare som tar emot IKT-enheter ska också delta i utbildning i digitala färdigheter.                                                                                                                 |
| M5C2-10   | Investering 3 – Bostad först och servicecenter                                        | Måltavla      | Projekten "Bostad först" och "Post Stations"                                                                          | INGEN                                | Antal                              | 0         | 12 364 | FRÅGA 2                             | 2026 | För den första bostaden undertecknades 1 318 <i>individualiserade projekt (progetto personalizzato)</i> som intygade att tillfällig                                                                                                                                                                                  |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                                 | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                                                                                                                                      | Kvalitativa indikatorer (för delmål)                                                                                                                                                                                                                         | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |           |       |                                     |      | <p>inkvartering tillhandahölls under minst 6 och högst 24 månader. Dessutom ska för varje stödmottagare ett intyg om slutförande av arbeten för det berörda projektets infrastruktur också tillhandahållas.</p> <p>För poststationer undertecknades 11 046 individualiserade projekt (<i>progetto personalizzato</i>) som intygade att tjänsten hade tillhandahållits. För varje stödmottagare ska ett intyg om slutförande av arbeten för det berörda projektets infrastruktur också tillhandahållas.</p> |
| M5C2–11    | Investering 4 – Investeringar i projekt för stadsförnyelse som syftar till att minska marginalisering och social försämring | Milstolpe     | Tilldelning av alla offentliga kontrakt för investeringar i stadsförnyelse för att minska marginalisering och social försämring, med projekt i linje med målen för faciliteten för återhämtning och resiliens, inbegripet | Anmälan av alla offentliga kontrakt för investeringar i stadsförnyelse för att minska marginalisering och social försämring, med projekt i linje med målen för faciliteten för återhämtning och resiliens, inbegripet principen om att inte orsaka betydande | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 1                             | 2022 | <p>Anmälan av alla offentliga kontrakt som tilldelats minst 300 kommuner med mer än 15 000 invånare för investeringar i stadsförnyelse för att minska marginalisering och social försämring, med projekt i linje med RRF-målen, inklusive DNSH-principen.</p> <p>Bidragen beviljas kommuner</p>                                                                                                                                                                                                            |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering) | Hållpunkt/Mål | Namn                                         | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                             |               |                                              |                                      | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                                             |               | principen om att inte orsaka betydande skada | skada                                |                                    |           |     |                                     |      | <p>med mer än 15 000 invånare som inte är huvudstäder i provinsen, landskapskommuner eller storstadshögkvarter.</p> <p>Projekt för stadsproduktion ska bestå av minst en av följande interventioner:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Återanvändning och återskapande av offentliga utrymmen och befintliga offentliga byggnadsstrukturer för ändamål av allmänt intresse, inbegripet rivning av missbrukande arbeten som utförs av privatpersoner i avsaknad av eller total avvikelse från byggnadstillståndet och anordnandet av de berörda områdena.</li> <li>Förbättring av stadslandskapets kvalitet och av den sociala och miljömässiga strukturen, bland annat genom</li> </ul> |



| Löpnnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering) | Hållpunkt/Mål | Namn                       | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                             |               |                            |                                      | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |                                             |               |                            |                                      |                                    |           |       |                                     |      | <p>renovering av offentliga byggnader, med särskild hänsyn till utvecklingen av sociala och kulturella tjänster, utbildningstjänster och pedagogiska tjänster.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projekt för gröna, hållbara och smarta transporter.</li> </ul> <p>Maximibeloppen per kommun är följande:</p> <p>5 000 000 EUR för kommuner med en befolkning på mellan 15 000 och 49 999 invånare,</p> <p>10 000 000 EUR för kommuner med en befolkning på mellan 50 000 och 100 000 invånare,</p> <p>20 000 000 EUR för kommuner med en befolkning på mer än 100 000 invånare och för kommuner som är huvudstäder i provins- eller storstadsområden.</p> |
| M5C2-12    | Investering 4 –                             | Måltavla      | Slutförande av projekt för | INGEN                                | Antal                              | 0         | 1 080 | FRÅGA                               | 2026 | Intyg om slutförande av                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                 | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                           | Kvalitativa indikatorer (för delmål)                                                                   | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                             |               |                                                                                |                                                                                                        | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | Investeringar i projekt för stadsförnyelse som syftar till att minska marginalisering och social försämring |               | stadsförnyelseinsatser                                                         |                                                                                                        |                                    |           |       | 2                                   |      | arbeten för minst 1 080 projekt som omfattar minst 1 000 000 kvadratmeter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M5C2-13   | Investering 5 – Integrerade stadsplaner – allmänna projekt                                                  | Milstolpe     | Investeringsplanen för stadsförnyelseprojekt i storstadsområden träder i kraft | Lagbestämmelse om ikraftträdande av planen för stadsförnyelseprojekt i storstadsområden Ej tillämpligt | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2022 | <p>Investeringsplanen ska fastställa kriterier i linje med RRF-målen, inbegripet DNSH-principen. Projekten ska avse följande insatstyper:</p> <p>a) Underhåll för återanvändning och återanvändning av offentliga utrymmen.</p> <p>b) Förbättring av stadsområdenas kvalitet och av den sociala och miljömässiga strukturen.</p> <p>c) Förbättring av miljökvaliteten och den digitala profilen i stadsområden.</p> |
| M5C2-14   | Investering 5 – Integrerade stadsplaner – allmänna projekt                                                  | Måltavla      | Slutförande av integrerade planeringsprojekt i storstäder                      | INGEN                                                                                                  | Antal                              | 0         | 300   | FRÅGA 2                             | 2026 | Intyg om slutförande av arbeten som utfärdats för minst 300 integrerade planeringsprojekt i alla 14 storstäder och som omfattar                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                                                       | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                                                                                                                           | Kvalitativa indikatorer (för delmål)                                             | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                    |           |       |                                     |      | en total yta på minst 3 000 000 kvadratmeter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M5C2-15    | Investering 5 – integrerade planer för städer – Att åtgärda olagliga bosättningar för att bekämpa arbetskraftsexploatering inom jordbruket        | Milstolpe     | Ikraftträdandet av ministerdecretet om kartläggning av olagliga bosättningar antas av "Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura" och ministerdecretet om tilldelning av resurser antas. | Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av ministerdecretet Ej tillämpligt | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 1                             | 2022 | Genom ministerdecretet tilldelas resurser på grundval av kartläggningen av olagliga bosättningar som genomförts av "Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura". Standarden för tillfälliga och långsiktiga bostadslösningar ska fastställas.                                                                                                                                                               |
| M5C2-16    | Investering 5 – Integrerade stadsplaner – att komma till rätta med olagliga bosättningar för att bekämpa arbetskraftsexploatering inom jordbruket | Måltavla      | Projekt om bostäder för arbetstagare inom jordbruket och inrättande av en plattform                                                                                                                            | INGEN                                                                            |                                    | 0         | 11    | FRÅGA 2                             | 2026 | Intyg om slutförande av arbeten som utfärdats för 11 projekt och som omfattar det antal platser som krävs enligt de avtal som undertecknats av genomförandemyndigheterna. Dessa intyg ska också intyga att projekten uppfyller de bostadsstandarder som fastställs i avtalen.<br><br>Den digitala plattformen för arbetskraftsexploatering inom jordbruket (Sistema informativo per il contrasto al caporalato) ska inrättas och |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                          | Hållpunkt/Mål | Namn                                                        | Kvalitativa indikatorer (för delmål)                                       | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                      |               |                                                             |                                                                            | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |                                                                      |               |                                                             |                                                                            |                                    |           |       |                                     |      | möjliggöra användning av den interaktiva resultattavlan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M5C2-17   | Investering 5 – integrerade planer för städer – EIB:s fondandelsfond | Milstolpe     | Fondens investeringsstrategi godkänns av finansministeriet. | Fondens investeringsstrategi godkänns av finansministeriet. Ej tillämpligt | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 3                             | 2022 | Fondens investeringsstrategi ska minst innehålla följande: i) arten och omfattningen av de investeringar som får stöd, som ska främja hållbara stadsförnyelse- och utvecklingsprojekt och vara i linje med målen för faciliteten för återhämtning och resiliens, inbegripet när det gäller efterlevnaden av principen om att inte orsaka betydande skada, som specificeras närmare i kommissionens vägledning av den 12 februari 2021, ii) de insatser som får stöd, iii) de berörda stödmottagarna, som ska vara privata initiativtagare till ekonomiskt självförsörjande projekt för vilka offentligt stöd motiveras av ett marknadsmisslyckande eller riskprofilen, och deras kriterier för stödberättigande, iv) kriterierna för stödberättigande |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                          | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                                                      | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |             | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                      |               |                                                                                                                                           |                                      | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål         | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |                                                                      |               |                                                                                                                                           |                                      |                                    |           |             |                                     |      | <p>för finansiella stödmottagare och deras urval genom en öppen ansökningsomgång. V) införande av en särskild budgetpost för anständiga bostadslösningar för arbetstagare inom jordbruks- och industrisektorn, och vi) bestämmelser för att återinvestera potentiella återflöden för samma politiska mål, även efter 2026.</p> <p>I det avtal med anförtrödda enheter som krävs ska det krävas att DNSH-vägledningen används.</p> |
| M5C2-18   | Investering 5 – integrerade planer för städer – EIB:s fondandelsfond | Måltavla      | Rättsliga avtal som undertecknats med slutliga stödmottagare för ett investeringsvärde för underliggande projekt på minst 545 000 000 EUR | INGEN                                | EURO                               | 0         | 545 000 000 | FRÅGA 4                             | 2025 | <p>De utvalda finansiella intermediärerna ska ha ingått rättsliga finansieringsavtal med slutliga stödmottagare för ett investeringsvärde av underliggande projekt på minst 545 000 000 EUR (inklusive faciliteten för återhämtning och resiliens och privat finansiering).</p> <p>Ekonomi- och finansministeriet</p>                                                                                                             |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)            | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                                                                                                      | Kvalitativa indikatorer (för delmål)      | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                        |               |                                                                                                                                                                                           |                                           | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |                                                        |               |                                                                                                                                                                                           |                                           |                                    |           |       |                                     |      | ska ha slutfört överföringen av 272 000 000 EUR till Europeiska investeringsbanken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M5C2-19   | Investering 6 – Innovationsprogram för bostadskvalitet | Milstolpe     | Regioner och autonoma provinser (inklusive kommuner och/eller storstäder som är belägna i dessa territorier) undertecknade avtalen om att bygga om och bygga ut subventionerade bostäder. | Avtal med lokala myndigheter undertecknas | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 1                             | 2022 | <p>Minst 15 regioner och autonoma provinser (inklusive kommuner och/eller storstäder belägna i dessa territorier) undertecknade avtalen om att bygga om och bygga ut subventionerade bostäder.</p> <p>Avtal har undertecknats med minst 15 regioner och autonoma provinser som deltar i projekt.</p> <p>Byggnad: nya bostäder för att</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— omarbeta, omorganisera och öka de tillgångar som är avsedda för allmännyttiga bostäder,</li> <li>— omfunktionalisera områden, utrymmen och offentliga och privata fastigheter, även genom förnyelse av den urbana och socioekonomiska</li> </ul> |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering) | Hållpunkt/Mål | Namn                                         | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |        | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                             |               |                                              |                                      | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål    | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |                                             |               |                                              |                                      |                                    |           |        |                                     |      | <p>strukturen.</p> <p>förbättra tillgängligheten och säkerheten i stadsområden och tillhandahållandet av tjänster och urbana och lokala infrastrukturer,</p> <p>— återställa områden och utrymmen som redan byggts, öka miljökvaliteten och förbättra klimatesiliensen mot klimatförändringar, även genom insatser som påverkar städernas förtätning.</p> <p>— identifiera och använda innovativa modeller och verktyg för förvaltning och inkludering, social välfärd och välfärd i städer samt deltagandeprocesser.</p> <p>Bostadsenheter och offentliga platser som får stöd ska vara avsedda att dra nytta av de verksamheter som beskrivs i tillhörande delmål.</p> |
| M5C2–20    | Investering 6 – Innovationsprogram för      | Måltavla      | Antal bostadsenheter som byggts, köpts eller | INGEN                                | Antal                              | 0         | 10 000 | FRÅGA                               | 2026 | Minst 10 000 bostadsenheter ska byggas, köpas eller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering) | Hållpunkt/Mål | Namn                | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                             |               |                     |                                      | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | bostadskvalitet                             |               | renoverats          |                                      |                                    |           |       | 2                                   |      | <p>renoveras, och minst 1 800 000 kvadratmeter offentliga utrymmen ska renoveras.</p> <p>Minst 497 miljoner EUR i stöd från faciliteten för återhämtning och resiliens till investeringskostnaderna ska avsättas för energieffektivitetsrenovering av befintligt bostadsbestånd eller offentlig infrastruktur, varav minst 300 miljoner EUR ska avsättas för energieffektivitetsrenovering av befintligt bostadsbestånd som leder till primärenergibesparingar på minst 30 %.</p> <p>Minst 84 miljoner euro i stöd från faciliteten för återhämtning och resiliens till investeringskostnaderna ska avsättas för cykelinfrastruktur.</p> |
| M5C2-21   | Investering 7 – Idrott och                  | Milstolpe     | Tilldelning av alla | Meddelande om tilldelning            | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA                               | 2023 | Meddelande om tilldelning av                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| Löpnnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering) | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                             | Kvalitativa indikatorer (för delmål)                                          | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                             |               |                                                                                                                  |                                                                               | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | social inkludering                          |               | offentliga kontrakt för projekt inom idrott och social delaktighet efter en offentlig inbjudan att lämna förslag | av alla offentliga kontrakt för projekt som rör idrott och social delaktighet |                                    |           |     | 1                                   |      | <p>offentliga kontrakt, som ska bestå av minst en av följande delar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. uppförande av nya idrottsanläggningar i landets missgynnade områden.</li> <li>2. tillhandahållande av idrottsutrustning, inbegripet tillämpning av teknik på idrott).</li> <li>3. omskolning och anpassning av befintliga idrottsanläggningar (t.ex. avlägsnande av arkitektoniska hinder, energieffektivitet osv.).</li> </ol> <p>Projektet syftar till att säkerställa förnyelse av stadsområden genom att fokusera på idrottsanläggningar, i syfte att främja social delaktighet och integration, särskilt i de mest eftersatta områdena i Italien.</p> <p>Urvalskriterierna ska garantera att minst 50 % av investeringen tilldelas nya konstruktioner, i enlighet med</p> |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)   | Hållpunkt/Mål | Namn                                                           | Kvalitativa indikatorer (för delmål) | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                               |               |                                                                |                                      | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                              |
|           |                                               |               |                                                                |                                      |                                    |           |     |                                     |      | de relevanta kraven i fotnot 5 i bilaga VI till förordning (EU) 2021/241.                                                                                                                    |
| M5C2–22   | Investering 7 – Idrott och social inkludering | Måltavla      | Utfärdade intyg om slutförande av bygg- och anläggningsarbeten | INGEN                                | Antal                              | 0         | 100 | FRÅGA 2                             | 2026 | Intyg om slutförande av arbeten som utfärdats för minst 100 insatser som rör uppförande eller renovering av idrottsanläggningar och som omfattar en total yta på minst 200 000 kvadratmeter. |

## **N. OMRÅDE 5 KOMPONENT 3: Särskilda insatser för territoriell sammanhållning**

Denna del av planen för återhämtning och resiliens omfattar två insatsområden: i) Plan för resiliens i inre områden, randområden och bergsområden. II) Projekt för utveckling i syd, inbegripet investeringar för att ta itu med utbildningsfattigdom, konsolidera apotek på landsbygden som lokala hälso- och sjukvårdstjänster, förbättra tillgångar som förverkats från organiserad brottslighet och infrastrukturinvesteringar i särskilda ekonomiska zoner. Dessa åtgärder syftar till att ta itu med den territoriella klyftan på tre områden: demografi och tjänster. kompetensutveckling, betydande investeringar.

Investeringarna och reformerna inom ramen för denna del ska bidra till att följa de landsspecifika rekommendationer som riktades till Italien 2019 och 2020 om behovet av en fokuserad investeringsrelaterad ekonomisk politik för forskning och innovation och infrastrukturens kvalitet, med beaktande av regionala skillnader (landsspecifik rekommendation 2019.3). ”förbättra utbildningsresultaten” (landsspecifik rekommendation 2019.2). Stärka hälso- och sjukvårdssystemets motståndskraft och kapacitet [...] ”(landsspecifik rekommendation 2020.1). ”säkerställa adekvat [...] och tillgång till socialt skydd” (landsspecifik rekommendation 2020.2).

### **N.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

#### **Investering 1.1. Inre områden – 1: Förbättring av samhällets sociala tjänster och infrastrukturer**

Syftet med åtgärden är att ta itu med problemen med social utestängning och marginalisering genom att intensivifiera tillhandahållandet av tjänster genom att öka medlen för offentliga tjänster som tillhandahålls av lokala myndigheter (genomförandemekanismen består i att tillhandahålla bidrag till kommunerna). De finansierade projekten kan avse äldreomsorg i hemmet. sjuksköterskor och barnmorskor i gemenskapen. förstärkning av små sjukhus (sjukhus utan första hjälpen eller vissa grundläggande tjänster (t.ex. radiologi, kardiologi, gynekologi) och öppenvårdscentraler. infrastruktur för helikopterräddning. förstärkning av centrum för funktionshindrade. rådgivningscentrum, kulturella tjänster, idrottstjänster och mottagning av migranter. Åtgärden ska antingen syfta till att skapa nya tjänster och infrastrukturer eller att förbättra befintliga tjänster och infrastrukturer genom en ökning av antalet mottagare eller av kvaliteten på utbudet.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska kriterierna för stödberättigande i kravspecifikationerna för kommande ansökningsomgångar utesluta följande verksamheter: i) Verksamhet med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning nedströms<sup>88</sup>. II) Verksamhet inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena<sup>89</sup>. III) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar<sup>90</sup> och anläggningar för mekanisk biologisk behandling<sup>91</sup>.

<sup>88</sup> Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen ”Orsaka ingen betydande skada” (2021/C58/01).

<sup>89</sup> Om den verksamhet som stöds leder till beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena bör en förklaring av skälen till att detta inte är möjligt ges. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

<sup>90</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

<sup>91</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera

verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. I kravspecifikationen ska det dessutom anges att endast verksamheter som överensstämmer med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut.

#### **Investeringar 1.1.2: Lokala hälso- och sjukvårdsinrättningar**

Syftet med åtgärden är att stärka landsbygdsapotekens roll när det gäller att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster till lokalbefolkningen, till exempel integrerad hemtjänst och patientövervakning, vilket i sin tur underlättar interaktionen mellan patienten och det nationella hälso- och sjukvårdssystemet. Investeringen består i att tillhandahålla ekonomiskt stöd till apotek på landsbygden.

#### **Investeringar 1.3: Strukturerade sociopedagogiska insatser för att bekämpa utbildningsfattigdom i syd till stöd för den tredje sektorn**

Syftet med denna åtgärd är att tillhandahålla socialpedagogiska tjänster till minderåriga, öka tillgången till barnomsorg och utbildningsmöjligheter samt förebygga avhopp från skolan och avhopp från skolan. Investeringen består av utbildningsstödande verksamhet som leds av organisationer inom den tredje sektorn.

---

källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

## N.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                            | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                                                                                                         | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                               | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                              |                                                                                        | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M5C3–1    | Investeringar 1.1.1:<br>Inre kapital –<br>Förbättring av<br>samhällstjänster och<br>samhällsinfrastruktur | Milstolpe     | Tilldelning av anbud för<br>insatser för att förbättra<br>sociala tjänster och<br>infrastrukturer i<br>Innerområden och för<br>stöd till apotek i<br>kommuner med färre än<br>3 000 invånare | Meddelande om<br>tilldelning av<br>alla offentliga<br>kontrakt för<br>interventionerna | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                                | 2022 | <p>Interventionen ska skapa nya tjänster och infrastrukturer eller förbättra befintliga tjänster och infrastrukturer genom en ökning av antalet mottagare eller av kvaliteten på utbudet.</p> <p>Alla konkurrensutsatta ansökningsomgångar ska inledas med kravspecifikationer, inklusive kriterier för stödberättigande, som säkerställer att de utvalda projekten uppfyller de tekniska riktlinjerna "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.</p> <p>Inre områden är de som anges i strategin Nazionale Aree Interne.<br/>Landsbygdsläkemedel definieras på grundval av lag. 27 mars 1968, nr 221.</p> |
| M5C3–3    | Investeringar 1.1.2:<br>Hälsa- och<br>sjukvårdsinrättningar<br>i närområdet                               | Måltavla      | Stöd till apotek på<br>landsbygden i<br>kommuner, byar eller<br>samhällen med färre än                                                                                                       | INGEN                                                                                  | Antal                                 | 0         | 500   | FRÅGA 4                                | 2023 | Minst 500 apotek på landsbygden i kommuner, hemmen eller bostadsområden med färre än 5 000 invånare ska omfattas av åtgärden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                                                                              | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                                              | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                     | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |        | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                   |                                                                              | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål    | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |                                                                                                                                                             |               | 5 000 invånare (första omgången)                                                                                                  |                                                                              |                                       |           |        |                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M5C3–4    | Investeringar 1.1.2:<br>Häls- och<br>sjukvårdsinrättningar<br>i närområdet                                                                                  | Milstolpe     | Stöd till apotek på<br>landsbygden i<br>kommuner, byar eller<br>bostadsområden med<br>färre än 5 000 invånare<br>(andra omgången) | Antagande av<br>dekret om<br>godkännande<br>av den slutliga<br>utbetalningen | INGEN                                 | INGEN     | INGEN  | FRÅGA 2                                | 2026 | Dekret om godkännande av den slutliga<br>utbetalningen till minst 1 500 apotek på<br>landsbygden i kommuner, byar eller<br>samhällen med färre än 5 000 invånare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M5C3–8    | Investeringar 1.3:<br>Strukturerade<br>sociopedagogiska<br>insatser för att<br>bekämpa<br>utbildningsfattigdom<br>i syd till stöd för den<br>tredje sektorn | Måltavla      | Utbildningsstöd till<br>minderåriga (första<br>omgången)                                                                          | INGEN                                                                        | Antal                                 | 0         | 20 000 | FRÅGA 2                                | 2023 | Minst 20 000 minderåriga upp till 17 år ska<br>få utbildningsstöd. Projekten inom<br>utbildningsstöd ska inriktas på ett av<br>följande områden:<br><br>• Insatser för barn i åldern 0–6 år som syftar<br>till att stärka villkoren för tillgång till<br>förskoleverksamhet och barnomsorg och till<br>att stödja föräldraskap.<br><br>• Insatser för barn i åldern 5–10 år i syfte att<br>garantera effektiva utbildningsmöjligheter<br>och tidigt förebyggande av avhopp från<br>skolan, mobbning och andra nödsituationer.<br><br>• Insatser för barn i åldern 11–17 år som<br>syftar till att förbättra utbildningsutbudet och<br>förebygga avhopp från skolan.<br><br>Huvuddragen i anbudet: |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                                                         | Hållpunkt/Mål | Namn                                              | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |        | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                        |               |                                                   |                                          | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål    | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |                                                                                                                                        |               |                                                   |                                          |                                       |           |        |                                        |      | <p>Offentliga meddelanden ska uppgå till minst 50 000 000 EUR per</p> <p>— Projekt inom enheter i den tredje sektorn ska pågå i minst ett år och högst två år.</p> <p>Åtgärderna ska äga rum i regionerna Abruzzo, Basilicata, Kampanien, Kalabrien, Molise, Apulien, Sardinien och Sicilien.</p> |
| M5C3–9    | Investering1.3:<br>Strukturerade sociopedagogiska insatser för att bekämpa utbildningsfattigdom i syd till stöd för den tredje sektorn | Måltavla      | Utbildningsstöd till minderåriga (andra omgången) | INGEN                                    | Antal                                 | 20 000    | 44 000 | FRÅGA 4                                | 2025 | Anmälningsskylt och bekräftelser på inskrivning för minst 44 000 minderåriga i åldern 17 – år som får utbildningsstöd.                                                                                                                                                                            |

### **N.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet**

#### **Reform 1: Förenkling av förfarandena och förstärkning av kommissionären i de särskilda ekonomiska zonerna**

Reformen ska bidra till att förenkla styrningssystemet och rationalisera genomförandetiden för insatser i de särskilda ekonomiska zonerna. Reformen ska inrätta en enda kontaktpunkt för de särskilda ekonomiska zonerna och stärka kommissionens roll.

#### **Investeringar 1.4: Infrastrukturinvesteringar i de särskilda ekonomiska zonerna**

Investeringen syftar till att säkerställa effekterna av den reform som inför de särskilda ekonomiska zonerna. Investeringen består i att stödja infrastrukturinsatser kring hamnområden (förbindelser "sista kilometern", digital logistik, urbanisering eller energi- och miljöeffektivitet. hamnarnas infrastruktur).

#### **Investeringar 1.5: Skattelättnad för investeringar i södra Italien och den särskilda ekonomiska zonen**

Syftet med åtgärden är att stödja konkurrenskraft och hållbar tillväxt för företag i de södra regionerna och/eller den särskilda ekonomiska zonen i söder och samtidigt stimulera privata investeringar.

Åtgärden består av en skattelättnadsordning och tillhörande övervaknings- och kontrollverksamhet.



#### N.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                                                | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                                                                                                             | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                                                                                                                                                       | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M5C3–10    | Reform1:<br>Förenkling av<br>förfarandena och<br>förstärkning av<br>kommissionären i<br>de särskilda<br>ekonomiska<br>zonerna | Milstolpe         | Förordningens<br>ikraftträdande<br>för att bara<br>förenkla<br>förfarandena<br>och stärka<br>kommissionären<br>s roll i de<br>särskilda<br>ekonomiska<br>zonerna | Bestämmelse i<br>förordningen om<br>förordningens<br>ikraftträdande som<br>endast syftar till att<br>förenkla<br>förfarandena och<br>stärka<br>kommissionärens<br>roll i de särskilda<br>ekonomiska<br>zonerna | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA<br>4                             | 2021 | Förordningen ska innehålla följande: den<br>inrättande av den digitala gemensamma<br>kontaktpunkten för de särskilda ekonomiska<br>zonerna för förenkling av förfaranden.<br>bestämmelser för att stärka kommissionärens<br>roll i ZES.<br><br>Särskilda ekonomiska zoner är särskilda<br>områden som definieras i lagdekret 91/2017<br>(offentliggörande i Europeiska<br>gemenskapernas officiella tidning 141/2017)<br>som omvandlats till lag genom L. 123/2017<br>(offentliggjort i den officiella tidningen<br>Mezzogiorno 188/2017). |
| M5C3–11    | Investeringar 1.4:<br>Infrastrukturinvesteringar för den<br>särskilda<br>ekonomiska zonen                                     | Milstolpe         | Ikraftträdande<br>av<br>ministeriedekret<br>om<br>godkännande<br>av operativa<br>planer för alla<br>åtta särskilda<br>ekonomiska<br>zoner                        | Bestämmelse i<br>lagen om angivande<br>av ikraftträdande av<br>ministeriedekret.                                                                                                                               | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA<br>4                             | 2021 | I dekretet anslås resurser till de personer som<br>är ansvariga för genomförandet och fastställs<br>särskilda villkor för att undvika att<br>interventionerna påverkar miljön.<br><br>Alla konkurrensutsatta ansökningsomgångar<br>ska inledas med kravspecifikationer, inklusive<br>kriterier för stödberättigande, som säkerställer<br>att de utvalda projekten uppfyller de tekniska<br>riktlinjerna "Orsaka ingen betydande skada"<br>(2021/C58/01) genom användning av en<br>uteslutningslista och kravet på efterlevnad av           |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                      | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                           | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                     |                   |                                                                                |                                          | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |                                                                                     |                   |                                                                                |                                          |                                       |           |     |                                        |      | relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M5C3–12    | Investeringar 1.4:<br>Infrastrukturinvesteringar för den särskilda ekonomiska zonen | Måltavla          | Inledande av arbeten för infrastrukturprojekt i den särskilda ekonomiska zonen | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 53  | FRÅGA 4                                | 2024 | Infrastrukturprojekten ska identifieras unikt av Codice Locale di Progetto (CLP).<br><br>Arbetet med minst 53 projekt som fastställs i dekretet om tilldelning av resurser ska ha inletts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M5C3–13    | Investeringar 1.4:<br>Infrastrukturinvesteringar för den särskilda ekonomiska zonen | Måltavla          | Slutförande av infrastrukturprojekt i den särskilda ekonomiska zonen           | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 46  | FRÅGA 2                                | 2026 | Intyg om slutförande av bygg- och anläggningsarbeten ska utfärdas för minst 46 projekt som fastställs i dekretet om tilldelning av resurser och som identifieras unikt av Codice Locale di Progetto (CLP).<br>Förteckningen över slutförda projekt ska innehålla följande:<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Porto di Salerno. Portugal. Consolidamento ed adeguamento funzionale di alcuni Moli e banchine (CLP: G51B21003170006)</li> <li>- Porto di Napoli. Portugal. Prolungamento e rafforzamento della diga Duca D'Aosta (CLP: G65F20001560006)</li> <li>- Porto di Salerno. Dragaggio del porto commerciale di Salerno e del canale di ingresso – fase 2 – Molo di ponente (CLP: G51B21003160006)</li> <li>- Porto Canale Di Cagliari. Portugal. Avamposti: realizzazione di nuovi</li> </ul> |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                                       | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                                | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |             | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                      |                   |                                                                                     |                                          | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål         | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |                                                                                                                      |                   |                                                                                     |                                          |                                       |           |             |                                        |      | banchinamenti per l'ormeggio di navi<br>Traghetto roll-on roll-off, ro-ro (CLP:<br>D21G06000020003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M5C3-14    | Investeringar 1.5:<br>Skattelättnad för<br>investeringar i södra<br>Italien och den<br>särskilda<br>ekonomiska zonen | Måltavla          | Skattelättnader<br>för södra Italien<br>och den<br>särskilda<br>ekonomiska<br>zonen | INGEN                                    | Beviljade<br>medel<br>(euro)          | 0         | 500 000 000 | FRÅGA<br>2                             | 2026 | <p>Beviljande av minst 500 000 000 EUR i skattelättnader till företag för investeringar på minst 150 000 EUR som genomfördes mellan 2022 och 2025 i de södra regionerna och i den särskilda ekonomiska zonen för de södra.</p> <p>Åtgärden ska inriktas på följande investeringslinjer:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produktionssystem (inklusive all utrustning som är strikt ansluten till de anläggningar/maskiner som ingår i systemet) som hanteras med hjälp av digitala enheter som kan utföra en eller flera faser av produktcykeln.</li> <li>2. System för produktionsautomation som inbegriper användning av robotar, sensorer och komponenter för att öka produktionslinjernas flexibilitet och effektivitet.</li> <li>3. Maskinvara och programvara, inbegripet sådan som är baserad på molnbaserade datorplattformar, som är avsedd för organisera och behandla stora mängder data,</li> </ol> |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering) | Hållpunkt/<br>Mål | Namn | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|------------------------------------------------|-------------------|------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                |                   |      |                                          | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |                                                |                   |      |                                          |                                       |           |     |                                        |      | <p>hantering av gränssnitt, inbegripet multimediegränssnitt. användning av avancerade sensorer för att bearbeta komplex information. optimera behandlingen ur ett energi- och integritetsperspektiv, tillhandahållande av fjärrstöd för specialiserad utrustning.</p> <p>4. Elektroniska prototypverktyg och/eller avancerad produktion som syftar till att genomföra digitala processer, till exempel 3D-utskrifter, laserskärning och CNC-fräsning.</p> <p>5. Specialiserade varor och specialiserad utrustning för tillhandahållande av avancerade tjänster eller för forsknings- och utvecklingsverksamhet.</p> <p>Inga företag som är verksamma inom de verksamhetssektorer som identifieras genom Nace-koderna 01, 08, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 29, 30, 35, 38, 41, 42, 43, 49 och 50 ska beaktas för målet.</p> |

## **O. OMRÅDE 6, DEL 1: Närhetsnätverk, faciliteter och telemedicin för territoriell hälso- och sjukvård**

Syftet med denna del är att stärka det italienska nationella hälso- och sjukvårdssystemet genom att bland annat förbättra skyddet mot miljö- och klimatrelaterade hälsorisker och bättre tillgodose lokalsamhällenas behov när det gäller lokal vård och hjälp. Det lokala hälso- och sjukvårdsstödet är fragmenterat och omfattas av regionala skillnader som leder till olika nivåer av hälso- och sjukvård och olika hälsoresultat i olika regioner. Tillhandahållandet av integrerade hemtjänster anses vara lågt, och de olika vård- och socialtjänstleverantörerna anses vara endast svagt integrerade. Dessutom har den italienska nationella hälso- och sjukvårdsmyndighetens kapacitet att hantera hälsorisker i samband med miljöexponering och klimatförändringar testats vid flera miljökriser och nödsituationer som belyste utmaningarna på grund av bristen på tillräckliga förebyggande åtgärder. Syftet med denna del av den italienska planen för återhämtning och resiliens är att stärka Italiens nationella hälso- och sjukvårdssystem genom att bland annat förbättra skyddet mot miljö- och klimatrelaterade hälsorisker och bättre tillgodose samhällets behov när det gäller lokal vård och hjälp.

Investeringarna och reformerna av denna komponent ska bidra till att uppfylla de landsspecifika rekommendationer som riktades till Italien 2019 och 2020 om behovet av att ”inrikta den investeringsrelaterade ekonomiska politiken på forskning och innovation samt infrastrukturens kvalitet, med beaktande av regionala skillnader (landsspecifika rekommendation 3, 2019),” stärka hälso- och sjukvårdssystemets motståndskraft och kapacitet på områdena hälso- och sjukvårdspersonal, viktiga medicinska produkter och infrastruktur ”(landsspecifik rekommendation 1, 2020) och” inrikta investeringarna på den gröna och den digitala omställningen, särskilt på [...] förstärkt digital infrastruktur ”för att säkerställa tillhandahållandet av grundläggande tjänster (landsspecifik rekommendation 3, 2020).

### **O.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

INGEN

### **O.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

INGEN

### **O.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet**

#### **Reform 1: Fastställande av en ny organisationsmodell för nätverk för territoriellt hälso- och sjukvårdsstöd.**

Reformen utgör en förberedande del av investeringarna i denna del. Den ska inrätta en ny modell för territoriellt hälso- och sjukvårdsstöd och skapa en ny institutionell struktur för förebyggande av hälsa, miljö och klimat. Detta ska uppnås genom

1. Inrättande av en ny organisationsmodell för det territoriella nätverket för hälso- och sjukvård genom fastställande av ett regelverk som identifierar strukturella, tekniska och organisatoriska standarder.
2. Fastställande av en ny institutionell struktur för förebyggande av hälsa och klimat, enligt en integrerad strategi (personlig hälsa) och en helhetssyn (miljöhälsa).

#### **Investeringar 1.1: Lokala hälso- och sjukvårdsinrättningar för att förbättra det territoriella hälso- och sjukvårdsstödet.**

Syftet med åtgärden är att inrätta lokala hälso- och sjukvårdsinrättningar.

Investeringen består av aktivering och aggregering av primärvårdstjänster samt genomförande av (energieffektiva) stödcentrum för ett integrerat svar på vårdbehov.

#### **Investeringar 1.2: Hemma som första plats för vård och telemedicin.**

Syftet med åtgärden är att främja hemvård och storskaligt införande av telemedicinska lösningar och stödja innovation inom hälso- och sjukvården.

Investeringen består av hårdvara och ökat tillhandahållande av tjänster, inrättande av territoriella samordningscentrum (Centrali Operative Territoriali), finansiering av projekt för diagnostik och övervakning, inrättande av en nationell plattform för screening av telemedicinska projekt samt särskilda forskningsinitiativ om digital hälso- och sjukvårdsteknik.

#### **Investeringar 1.3: Förstärkning av den mellanliggande hälso- och sjukvården och dess inrättningar (gemenskapssjukhusen).**

Syftet med åtgärden är att öka antalet vårdinrättningar på mellannivå.

Investeringen består i att inrätta lokala sjukhus och hälso- och sjukvårdsinrättningar för patienter som, efter en episod av mindre akuitet eller återfall av kroniska sjukdomar, kräver lågintensiva och kortsiktiga kliniska interventioner.

#### O.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                                                               | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                                                                                           | Kvantitativa<br>indikatorer<br>(för delmål)                                    | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                                                |                                                                                | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M6C1–1    | Reform 1:<br>Fastställande av en<br>ny<br>organisationsmodell<br>för nätverk för<br>territoriellt hälso-<br>och sjukvårdsstöd.               | Milstolpe         | Ikraftträdande<br>av den<br>sekundärlagstiftning<br>(ministerdekret)<br>som avser<br>reformen av<br>hälso- och<br>sjukvårdens<br>organisation. | Bestämmelse i<br>lagen som<br>anger att<br>lagstiftningen<br>har trätt i kraft | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                                | 2022 | Ikraftträdande av den sekundärlagstiftning (ministerdekret) som föreskriver följande:<br><br>— Fastställande av en ny organisationsmodell för det territoriella nätverket för hälso- och sjukvård, genom fastställande av ett regelverk som identifierar strukturella, tekniska och organisatoriska standarder i alla regioner.<br>fastställande av en ny institutionell struktur för förebyggande av hälsa och klimat, i enlighet med modellen.                                                                                                                                                                                 |
| M6C1–2    | Investeringar 1.1:<br>Lokala hälso- och<br>sjukvårdsinrättningar<br>för att förbättra det<br>territoriella hälso-<br>och<br>sjukvårdsstödet. | Milstolpe         | Godkännande<br>av ett<br>institutionellt<br>utvecklingskontrakt                                                                                | Anmälan om<br>godkännande<br>från<br>hälsovårds-<br>och<br>regionministeriet   | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                                | 2022 | Godkännande av ett institutionellt utvecklingskontrakt (Contratto Istituzionale di Sviluppo), med det italienska hälsoministeriet som ansvarig och verkställande myndighet och deltagande av regionala förvaltningar tillsammans med andra berörda enheter för hälsovårdsinrättningar i gemenskapen:<br><br>Avtalet om institutionell utveckling är ett styrverktyg som ska innehålla en förteckning över alla lämpliga parter som valts ut för genomförandet av gemenskapens hälsoshus för att förbättra det territoriella hälso- och sjukvårdsstödet. Avtalet ska också ange de skyldigheter som varje italiensk region kommer |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                                             | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                          | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                            |                   |                                               |                                          | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |                                                                                                                            |                   |                                               |                                          |                                       |           |       |                                        |      | <p>att åta sig för att garantera att de förväntade resultaten uppnås när det gäller gemenskapens hälso- och sjukvårdshus.</p> <p>Kontraktet syftade till att stödja territoriell sammanhållning, utveckling och ekonomisk tillväxt och till att påskynda genomförandet av komplexa insatser. Avtalet om institutionell utveckling är särskilt användbart för större projekt eller investeringar i enskilda insatser som är funktionellt sammankopplade med varandra, vilket kräver ett integrerat tillvägagångssätt och användning av europeiska investeringsfonder och nationella fonder som också ingår i planer och operativa program som finansieras med nationella och europeiska medel.</p> |
| M6C1–3    | Investeringar 1.1: Lokala hälso- och sjukvårdsinrättningar för att förbättra det territoriella hälso- och sjukvårdsstödet. | Måltavla          | Lokala hälso- och sjukvårdstjänster aktiveras | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 1 038 | FRÅGA 2                                | 2026 | <p>Oberoende expertrapporter som bekräftar aktiveringen av tjänster, i enlighet med de standarder som fastställs i de obligatoriska punkterna i tabell 4 i avsnitt 1 i bilaga 5 till DM av den 23 maj 2022 nr 77, vid minst 1038 lokala hälso- och sjukvårdsinrättningar.</p> <p>Minst 50 % av stödet från faciliteten för återhämtning och resiliens till investeringskostnaderna ska avsättas för uppförande av nya byggnader (insatsområde 025b) som uppfyller kraven i fotnot 5 i bilaga VI till förordning (EU) 2021/241 eller för</p>                                                                                                                                                       |



| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                         | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                                             | Kvantitativa<br>indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                        |                   |                                                                                                  |                                             | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |                                                                        |                   |                                                                                                  |                                             |                                       |           |       |                                        |      | energieffektivitetsrenovering av byggnader (insatsområde 026) enligt intyg från den oberoende experten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M6C1–4    | Investeringar 1.2:<br>Hemma som första plats för vård och telemedicin. | Milstolpe         | Godkännande av riktlinjerna för den digitala modellen för genomförande av hemvård                | Riktlinjer som godkänts av hälsoministeriet | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                                | 2022 | Riktlinjerna ska rationalisera de processer som krävs för att förbättra vården i hemmet genom utveckling av teknik för fjärrövervakning och hemautomation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M6C1–5    | Investeringar 1.2:<br>Hemma som första plats för vård och telemedicin. | Milstolpe         | Avtal om institutionell utveckling som godkänts av hälsoministeriet och ministeriet för regioner | Meddelande om godkänt kontrakt              | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                                | 2022 | Godkännande av ett institutionellt utvecklingskontrakt (Contratto Istituzionale di Sviluppo), med det italienska hälsoministeriet som ansvarig och verkställande myndighet, och deltagande av regionala förvaltningar tillsammans med övriga berörda enheter för hemvård.<br><br>I avtalet om institutionell utveckling ska det för varje intervention eller insatskategori fastställas tidsplanen, avtalsparternas ansvar, kriterier för utvärdering och övervakning samt påföljder vid bristande efterlevnad. Där fastställs också villkoren för eventuell partiell indragning av medel för insatser eller tilldelning av relevanta resurser till en annan förvaltningsnivå, i enlighet med subsidiaritetsprincipen. |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                               | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                                                                                                                                                          | Kvantitativa<br>indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |           | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                               |                                             | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål       | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M6C1–6    | Investeringar 1.2:<br>Hemma som första<br>plats för vård och<br>telemedicin. | Måltavla          | Vård i hemmet                                                                                                                                                                                                 | INGEN                                       | Antal                                 | 645 590   | 1 487 590 | FRÅGA 2                                | 2025 | Tillhandahållande av vård i hemmet för personer över 65 år ska nå ett årligt värde på minst 1 487 590 mätt med SIAD05bis-indikatorn "Over 65s Treated in SIAD (Sistema informativo Assistenza domiciliare) in Relation to the Elderly Population" på Agenas instrumentpanel.                                                                                                 |
| M6C1–7    | Investeringar 1.2:<br>Hemma som första<br>plats för vård och<br>telemedicin. | Måltavla          | Samordningsce<br>ntrum är fullt<br>operativa (andra<br>omgången)                                                                                                                                              | INGEN                                       | Antal                                 | 0         | 480       | FRÅGA 4                                | 2024 | Den avgörande punkten i denna insats är idrifttagandet av minst 480 territoriella samordningscentrum ("Centrali Operative Territoriali") med uppgift att samordna och koppla samman de olika territoriella, sociala och sjukhusrelaterade hälso- och sjukvårdstjänsterna samt det akuta nätverket för att säkerställa kontinuitet, tillgänglighet och integrering av vården. |
| M6C1–8    | Investeringar 1.2:<br>Hemma som första<br>plats för vård och<br>telemedicin. | Måltavla          | Minst ett<br>telemedicinproje<br>kt som tilldelats<br>varje region<br>(med beaktande<br>av både projekt<br>som kommer att<br>genomföras i<br>den enskilda<br>regionen och<br>projekt som kan<br>utvecklas som | INGEN                                       | Antal                                 | 0         | 20        | FRÅGA 4                                | 2023 | Den nationella strategin för telemedicin ska främja och finansiera utveckling och utvidgning av nya telemedicinska projekt och lösningar inom regionala hälso- och sjukvårdssystem och utgör därför en viktig (teknisk) möjliggörande faktor för genomförandet av den förstärkta distansvården på hälsoområdet, med särskilt fokus på kroniska patienter.                    |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                                           | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                                         | Kvantitativa<br>indikatorer<br>(för delmål)                       | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |         | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                          |                   |                                                                                              |                                                                   | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål     | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |                                                                                                                          |                   | en del av konsortier mellan regioner).                                                       |                                                                   |                                       |           |         |                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M6C1–9    | Investeringar 1.2: Hemma som första plats för vård och telemedicin.                                                      | Måltavla          | Hjälp med telemedicinska verktyg                                                             | INGEN                                                             | Antal                                 | 0         | 300 000 | FRÅGA 2                                | 2026 | Indikatorn för stöd genom telemedicinska verktyg, baserad på indikatorer från den nationella telemedicinska plattformen (PNT) och övervakad genom Agenas instrumentpanel, ska uppgå till ett värde av minst 300 000 personer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M6C1–10   | Investeringar 1.3: Förstärkning av den mellanliggande hälso- och sjukvården och dess inrättningar (gemenskapssjukhusen). | Milstolpe         | Godkännande av ett institutionellt utvecklingskontrakt (Contratto Istituzionale di Sviluppo) | Meddelande om godkännande av avtalet om institutionell utveckling | INGEN                                 | INGEN     | INGEN   | FRÅGA 2                                | 2022 | Godkännande av ett institutionellt utvecklingskontrakt (Contratto Istituzionale di Sviluppo), med det italienska hälsoministeriet som ansvarig och verkställande myndighet, och deltagande av regionala förvaltningar tillsammans med övriga berörda enheter för sjukhus i gemenskapen.<br><br>Avtalet om institutionell utveckling ska innehålla en förteckning över alla lämpliga platser som fastställts för investeringarna samt de skyldigheter som varje region ska åta sig för att garantera att det planerade resultatet uppnås. Om någon region bryter mot reglerna ska hälsoministeriet gå vidare till kommissionären ad acta. När det gäller anläggningarnas teknikpark, dvs. alla verktyg, licenser och sammanlänknings, ska företräde |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                                                                 | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                            | Kvantitativa<br>indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                |                   |                                                                                 |                                             | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                    |
|           |                                                                                                                                                |                   |                                                                                 |                                             |                                       |           |     |                                        |      | ges till aggregerade upphandlingsmetoder.                                                                                                                                                          |
| M6C1–11   | Investeringar 1.3:<br>Förstärkning av den<br>mellanliggande<br>hälso- och<br>sjukvården och<br>dess inrättningar<br>(gemenskapssjukhu<br>sen). | Måltavla          | Samhällssjukhu<br>s renoverade,<br>sammankoppla<br>de och tekniskt<br>utrustade | INGEN                                       | Antal                                 | 0         | 307 | FRÅGA 2                                | 2026 | Oberoende expertrapporter som bekräftar att tjänsterna har aktiverats i enlighet med de standarder som anges i avsnitt 1 i bilaga 11 till DM nr 77 av den 23 maj 2022 på minst 307 lokala sjukhus. |

## **P. OMRÅDE 6 KOMPONENT 2: Innovation, forskning och digitalisering av nationella hälso- och sjukvårdstjänster**

Denna del av den italienska planen för återhämtning och resiliens syftar till att säkerställa de nödvändiga förutsättningarna för ökad motståndskraft hos den nationella hälso- och sjukvården genom i) Ersättning av föråldrad hälso- och sjukvårdsteknik på sjukhus. II) Utveckling av en betydande strukturell förbättring av sjukhusbyggnadernas säkerhet. III) Förbättring av hälsoinformationssystemen och de digitala verktygen. IV) Främjande och stärkande av sektorn för vetenskaplig forskning. V) Förstärkning av de mänskliga resurserna.

Investeringarna och reformerna inom ramen för denna del ska bidra till att följa de landsspecifika rekommendationer som riktades till Italien 2020 och 2019 om behovet av att ”stärka hälso- och sjukvårdssystemets motståndskraft och kapacitet när det gäller hälso- och sjukvårdspersonal, kritiska medicinska produkter och kritisk infrastruktur” (de landsspecifika rekommendationerna 1 och 2020), att ”inrikta investeringarna på den gröna och digitala omställningen, särskilt på [...] förstärkt digital infrastruktur för att säkerställa tillhandahållandet av grundläggande tjänster” (de landsspecifika rekommendationerna 3 och 2020) och att ”fokusera investeringsrelaterad ekonomisk politik på forskning och innovation, särskilt på [...] förstärkt digital infrastruktur för att säkerställa tillhandahållandet av grundläggande tjänster, även med beaktande av regionala skillnader” (landsspecifika rekommendationerna 3 och 2019).

### **P.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

**Reform 1: Se över och uppdatera den nuvarande rättsliga ramen för de vetenskapliga instituten för hotell- och restaurangverksamhet (IRCCS).**

Reformen syftar till att omorganisera nätverket av vetenskapliga institut för hotell- och restaurangverksamhet (IRCCS) för att i) förbättra kvaliteten på det nationella hälso- och sjukvårdssystemet, ii) förbättra förhållandet mellan hälso- och sjukvård och forskning och iii) se över den rättsliga ordningen för IRCCS och forskningspolitiken inom det italienska hälsoministeriets behörighetsområde.

Reformen ska förbättra styrningen av de offentliga IRCCS-systemen genom att i) stärka den strategiska förvaltningen, ii) bättre definiera befogenheter och behörighetsområden och iii) på ett övergripande sätt fastställa reglerna för ställningen för den vetenskapliga direktören för de offentliga IRCCS-systemen och för forskningspersonalen.

Slutligen en särskild delåtgärd som differentierar IRCCS på grundval av deras verksamhet (en specialist eller generalist), skapar ett integrerat nätverk av IRCCS och underlättar utbytet av sakkunskap mellan IRCCS själva och de andra strukturerna i det italienska NHS.

**Investeringar 2.1: Förstärkning och förbättring av den biomedicinska forskningen inom NHS.**

Syftet med åtgärden är att öka finansieringen av systemet för biomedicinsk forskning.

Investeringen består av investeringar i projekt för koncepttest samt finansiering av forskningsinitiativ på området sällsynta sjukdomar, sällsynta cancerformer och andra sjukdomar med stor inverkan på hälsan.

**Investeringar 2.2: Utveckling av yrkeskompetens, digital kompetens och ledarskapsförmåga hos hälso- och sjukvårdspersonal.**

Syftet med denna åtgärd är att öka investeringarna i utbildning och kompetens med anknytning till hälso- och sjukvårdssystemet. Denna investering består i att öka stipendierna för den särskilda kursen i allmänmedicin. öka antalet tilldelade kontrakt för specialistutbildning för läkare. tillhandahållande av utbildning i ledarskapskompetens eller digital kompetens för anställda vid NHS samt tillhandahållande av utbildning i säkerhet när det gäller sjukhusinfektioner för NHS personal.

**P.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                                                                                                                                                                                          | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                                                                                               | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                    |                                                         | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M6C2-1     | Reform 1: Se över och uppdatera den nuvarande rättsliga ramen för de vetenskapliga instituten för hotell- och restaurangverksamhet (IRCCS) och hälsovårdsministeriets forskningspolitik för att stärka kopplingen mellan forskning, innovation och hälso- och sjukvård. | Milstolpe     | Ikraftträdandet av det lagstiftningsdekretet som syftar till en omorganisation av de bestämmelser som reglerar de vetenskapliga instituten för sjukhusvård och sjukhusvård (IRCSS) | Bestämmelse i dekretet om ikraftträdande Ej tillämpligt | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                                | 2022 | Reformen ska omorganisera IRCCS nätverk för att förbättra NHS kvalitet och spetskompetens, förbättra förhållandet mellan hälsa och forskning, se över IRCCS rättsliga system och forskningspolitiken inom det italienska hälsoministeriets behörighetsområde.<br><br>Reformen omfattar åtgärder för att i) stärka kopplingen mellan forskning, innovation och hälso- och sjukvård, II) förbättra styrningen av de offentliga IRCCS-systemen genom att förbättra den strategiska förvaltningen och bättre definiera befogenheter och behörighetsområden. |
| M6C2-2     | Investeringar 2.1: Förstärkning och förbättring av den biomedicinska forskningen inom NHS.                                                                                                                                                                              | Måltavla      | Forskningsprojekt som finansieras om konceptprovning och sällsynta cancerformer och sjukdomar                                                                                      | INGEN                                                   | Antal                                 | 0         | 200   | FRÅGA 2                                | 2025 | Beviljande av finansiering till forskningsprojekt på området sällsynta sjukdomar och sällsynta cancerformer samt koncepttest. Beviljande av finansiering för forskningsprojekt om kontaktpunkter och om sällsynta sjukdomar och sällsynta cancerformer ska ske                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                                                | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                             | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                               |               |                                                                                  |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |                                                                                                                               |               |                                                                                  |                                          |                                       |           |       |                                     |      | genom ett offentligt anbudsförfarande.<br><br>Minst 200 forskningsprojekt ska ha fått en första delfinansiering.                                                                                                                                                                                            |
| M6C2-3     | Investeringar 2.1:<br>Förstärkning och förbättring av den biomedicinska forskningen inom NHS.                                 | Måltavla      | Forskningsprojekt som finansierats om sjukdomar med stor inverkan på hälsan      | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 324   | FRÅGA 2                             | 2025 | Beviljande av finansiering till forskningsprojekt om sjukdomar med stor inverkan på hälsan.<br>Finansiering av forskningsprojekt om sjukdomar som har stor inverkan på hälsan ska beviljas genom ett offentligt anbudsförfarande.<br><br>Minst 324 forskningsprojekt ska ha fått en första delfinansiering. |
| M6C2-16    | Investeringar 2.2:<br>Utveckling av yrkeskompetens, digital kompetens och ledarskapsförmåga hos hälso- och sjukvårdspersonal. | Måltavla      | Utbildning i ledarskap och digitala färdigheter för hälso- och sjukvårdspersonal | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 4 500 | FRÅGA 2                             | 2026 | Närvarointyg från utbildningskurser i ledarskapskompetens eller digital kompetens för 4 500 anställda vid det nationella hälso- och sjukvårdssystemet.                                                                                                                                                      |
| M6C2-17    | Investeringar 2.2:<br>Utveckling av yrkeskompetens, digital kompetens och ledarskapsförmåga hos hälso- och                    | Måltavla      | Tilldelning av kontrakt för specialistutbildning för läkare                      | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 4 200 | FRÅGA 4                             | 2025 | Tilldelning av 4 200 kontrakt för specialistutbildning för läkare.                                                                                                                                                                                                                                          |

| Löpn<br>nummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering) | Hållpunkt/Mål | Namn | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål |
|----------------|------------------------------------------------|---------------|------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|-------------------------------------|
|                |                                                |               |      |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                     |
|                | sjukvårdspersonal.                             |               |      |                                          |                                       |           |     |                                        |      |                                     |



### **P.3. Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet**

#### **Investeringar 1.1: Digital uppdatering av sjukhusens tekniska utrustning.**

Syftet med åtgärden är att öka hälso- och sjukvårdspersonalens produktivitet, förbättra processkvaliteten, säkerställa patientsäkerheten och tillhandahållandet av tjänster av hög kvalitet.

Investeringen består av modernisering av stor hälso- och sjukvårdsutrustning, information om processerna på sjukhus med en första och andra krisavdelning (Dipartimenti Emergenza e Accettazione, DEA) och en ökning av antalet sängar på intensiv- och halvintensivvårdsavdelningar på nationella hälso- och sjukvårdssjukhus.

#### **Investeringar 1.2: Mot ett säkert och hållbart sjukhus**

Syftet med denna åtgärd är att öka sjukhusens säkerhet genom insatser för seismisk uppgradering av sjukhus och en flerårig insats för att renovera och modernisera den fysiska och tekniska ramen för folkhälsofastigheter.

#### **Investeringar 1.3: Förstärkning av den tekniska infrastrukturen och av verktygen för datainsamling, databehandling, dataanalys och simulering.**

Syftet med denna åtgärd är att förbättra det italienska nationella hälso- och sjukvårdssystemets vårdutbud, hälso- och sjukvårdsanalys och prognoskapacitet. Investeringen består i att öka användningen av befintliga elektroniska patientjournaler och stärka hälso- och sjukvårdsministeriets tekniska infrastruktur och analysinfrastruktur.

#### **Investeringar 2.2: Utveckling av yrkeskompetens, digital kompetens och ledarskapsförmåga hos hälso- och sjukvårdspersonal.**

Syftet med denna åtgärd är att öka investeringarna i utbildning och kompetens med anknytning till hälso- och sjukvårdssystemet. Denna investering består i att öka stipendierna för den särskilda kursen i allmänmedicin, öka antalet tilldelade kontrakt för specialistutbildning för läkare, tillhandahållande av utbildning i ledarskapskompetens eller digital kompetens för anställda vid NHS samt tillhandahållande av utbildning i säkerhet när det gäller sjukhusinfektioner för NHS personal.

#### P.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                               | Hållpunkt /Mål | Namn                                                                     | Kvantitativa indikatorer (för delmål)                                                                                    | Kvantitativa indikatorer (för mål) |           |       | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                           |                |                                                                          |                                                                                                                          | Enhet för åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M6C2-4     | Investeringar 1.1: Digital uppdatering av sjukhusens tekniska utrustning. | Milstolpe      | Rekonstruktionsplan godkänd av hälsoministeriet/de italienska regionerna | Meddelande om godkännande                                                                                                | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 4                             | 2021 | Godkännande av omorganisationsplanen för att stärka NHS-sjukhusens kapacitet att på lämpligt sätt hantera pandemiska nödsituationer genom att öka antalet bäddar i intensiv- och underintensiva vårdinrättningar.<br><br>Omorganisationsplanen för sjukhusen ska öka antalet tillgängliga bäddar i intensiv- och halvintensivvårdsenheter på NHS-sjukhusen.                                                                                                                                                                                                                                              |
| M6C2-5     | Investeringar 1.1: Digital uppdatering av sjukhusens tekniska utrustning. | Milstolpe      | Godkännande av avtalet om institutionell utveckling                      | Meddelande från hälsoministeriet och de italienska regionerna om undertecknandet av avtalet om institutionell utveckling | INGEN                              | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                             | 2022 | Godkännande av ett institutionellt utvecklingskontrakt (Contratto Istituzionale di Sviluppo), med det italienska hälsoministeriet som ansvarig och verkställande myndighet och deltagande av regionala förvaltningar och andra viktiga aktörer.<br><br>Avtalet om institutionell utveckling är det verktyg som fastställs i gällande nationell lagstiftning (kombinerade bestämmelser i artikel 1 och artikel 6 i lagstiftningsdekret nr 88 av den 31 maj 2011, och artikel 7 i lagstiftningsdekret nr 91 av den 20 juni 2017, genom lag nr 123 av den 3 augusti 2017) för att påskynda genomförandet av |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                               | Hållpunkt<br>/Mål | Namn                                    | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)           | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                              |                   |                                         |                                                    | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |                                                                              |                   |                                         |                                                    |                                       |           |       |                                        |      | strategiska projekt som är funktionellt sammankopplade med varandra. Det institutionella utvecklingsavtalet ska innehålla en förteckning över alla lämpliga platser som fastställts för investeringarna samt de skyldigheter som varje region ska åta sig för att garantera att det förväntade resultatet uppnås. Om någon region bryter mot reglerna ska hälsoministeriet gå vidare till kommissionären ad acta.                                  |
| M6C2–6     | Investeringar 1.1:<br>Digital uppdatering av sjukhusens tekniska utrustning. | Måltavla          | Leverans av stor diagnosutrustning      | INGEN                                              | Antal                                 | 0         | 3 100 | FRÅGA<br>2                             | 2026 | Testintyg eller användningsintyg för 3 100 stora diagnosutrustningar. Följande antal och typer av utrustning ska levereras: 290 utrustning (NMR – kärnmagnetisk resonans – vid 1.5 T eller mer; Linjära accelerators, PET/CT – positronemissionstomografi/datortomografi). 655 utrustning (Angiografi; Gammakameror, Gammakameror/CT-kameror – datortomografi; CT – datortomografi). 2155 utrustning (fasta röntgensystem; Mammografi, Ultraljud). |
| M6C2–7     | Investeringar 1.1:<br>Digital uppdatering av sjukhusens tekniska             | Milstolpe         | Tilldelning av alla offentliga kontrakt | Meddelande om alla tilldelade offentliga kontrakt. | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA<br>4                             | 2022 | Offentliggörande av anbudsförfaranden (Beaktande ramavtal), ingående av kontrakt med tjänsteleverantörer och digitalisering av sjukhus klassificerade som DEA I och DEA II)                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                            | Hållpunkt<br>/Mål | Namn                                          | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                           |                   |                                               |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | utrustning.                                                               |                   |                                               |                                          |                                       |           |     |                                        |      | Avtalen ska omfatta köp av a) Databehandlingscentrum (DPC), inklusive IKT och eventuella tillhörande arbeten, som krävs för datorisering av hela sjukhusstrukturen, b) förvärv av hårdvaru- och/eller mjukvaruinformationsteknik, elektromedicinsk teknik samt ytterligare teknik och eventuella tillhörande arbeten som krävs för datorisering av sjukhusavdelningar. Bedömningen av den nuvarande digitaliseringsnivån, som föregår genomförandet av insatsen, ska göra det möjligt att finjustera denna utvärdering i enlighet med de verkliga behoven i varje region/sjukhus. |
| M6C2–8     | Investeringar 1.1: Digital uppdatering av sjukhusens tekniska utrustning. | Måltavla          | Sjukhusen digitaliseras (DEA – Nivå I och II) | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 280 | FRÅGA 4                                | 2025 | Målet ska uppnås när digitaliseringen av 280 års avdelning för nödsituationer och mottagande på första och andra nivån har höjts med minst ett steg, enligt modellen för användning av elektroniska medicinska register (EMRAM), vilket intygas genom ett digitalt mognadsintyg från HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society), och nått steg två eller fler av mognadsskalan för minst 50 DEA.<br><br>För att uppnå detta mål får andra upphandlingar än de som görs inom ramen för de kontrakt som ingåtts för att uppnå                                    |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                               | Hållpunkt<br>/Mål | Namn                                                                                                                     | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |             | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                              |                   |                                                                                                                          |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål         | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |                                                                              |                   |                                                                                                                          |                                          |                                       |           |             |                                        |      | M6C2–7 beaktas, liksom inköp som görs på den elektroniska marknaden för offentlig förvaltning (Mepa) eller det dynamiska inköpssystemet för offentlig förvaltning (SDAPA).                                                                                                                                                                                                            |
| M6C2–9     | Investeringar 1.1:<br>Digital uppdatering av sjukhusens tekniska utrustning. | Måltavla          | Extra sängar i ICU och delintensivvård                                                                                   | INGEN                                    | Antal                                 |           | 5 922       | FRÅGA 2                                | 2026 | Bevis på att insatserna för tillhandahållande eller ombyggnad av minst 5 922 intensivvårdsplatser och sängar i det halvintensiva området med tillhörande ventilationsutrustning har slutförts, i enlighet med den relevanta förordningen (artikel 2 i DL 34/2020). Intensivvårdsbäddar ska tillhandahållas till minst 40 % av det totala antalet bäddar som omfattas av denna åtgärd. |
| M6C2–10    | Investeringar 1.2:<br>Mot ett säkert och hållbart sjukhus                    | Måltavla          | Antiseismiska ingrepp i sjukhusanläggningar är slutförda                                                                 | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 84          | FRÅGA 2                                | 2026 | Rapport om slutförd struktur eller intyg om statistiskt test utfärdat för minst 84 antiseismiska ingrepp på sjukhus.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M6C2–10a   | Investeringar 1.2:<br>Mot ett säkert och hållbart sjukhus                    | Måltavla          | Utbetalning av medel från faciliteten för återhämtning och resiliens till projekt enligt artikel 20 i finanslag 67/88 om | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 225 000 000 | FRÅGA 2                                | 2026 | Betalningsbevis på 225 000 000 EUR för genomförande av insatser på området byggnadsrenovering och/eller teknisk modernisering av hälso- och sjukvårdsinrättningar i samband med programavtal enligt artikel 20 i förordning (EU) nr 67/88, som genomförs av hälsoministeriet med respektive region eller                                                                              |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                                                                                         | Hållpunkt<br>/Mål | Namn                                                                                                                                       | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                                                                                               | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |                                                                                                                                                                        |                   | hälso- och<br>sjukvårdsbyggande                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                       |           |       |                                        |      | autonom provins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M6C2–11    | Investeringar 1.3:<br>Förstärkning av<br>den tekniska<br>infrastrukturen<br>och av verktygen<br>för datainsamling,<br>databehandling,<br>dataanalys och<br>simulering. | Måltavla          | Allmänpraktiserande<br>läkare som matar<br>in elektroniska<br>patientjournaler.                                                            | INGEN                                                                                                                                                  | Procent                               | 0         | 85    | FRÅGA<br>4                             | 2025 | Allmänpraktiserande läkare (MMG/PLS)<br>som använder elektroniska patientjournaler<br>som når minst 85 % av det totala antalet.<br>Målet uppnås genom verifiering på<br>instrumentpanelen för övervakning av den<br>elektroniska patientjournalen av värdet på<br>nationell nivå för indikator 2 som avses i<br>bilaga 2 till dekretet av den 8 augusti 2022,<br>med ändringar. |
| M6C2–12    | Investeringar 1.3:<br>Förstärkning av<br>den tekniska<br>infrastrukturen<br>och av verktygen<br>för datainsamling,<br>databehandling,<br>dataanalys och<br>simulering. | Milstolpe         | Systemet med<br>sjukförsäkringskort<br>och infrastrukturen<br>för interoperabilitet<br>för elektroniska<br>patientjournaler är i<br>drift. | Idrifttagande av<br>systemet med<br>sjukförsäkringskort<br>och infrastrukturen<br>för<br>driftskompatibilitet<br>för elektroniska<br>patientjournaler. | INGEN                                 | INGEN     | INGEN | FRÅGA<br>2                             | 2026 | Testintyg som bekräftar att<br>sjukförsäkringssystemet och infrastrukturen<br>för interoperabilitet mellan elektroniska<br>patientjournaler har tagits i drift och att<br>"Ecosistema Dati Sanitari" (EDS) har införts.                                                                                                                                                         |
| M6C2–13    | Investeringar 1.3:<br>Förstärkning av<br>den tekniska<br>infrastrukturen<br>och av verktygen<br>för datainsamling,                                                     | Måltavla          | Elektroniska<br>patientjournaler<br>används för de<br>flesta<br>patientjournaler                                                           | INGEN                                                                                                                                                  | Procent                               | 0         | 90    | FRÅGA<br>2                             | 2026 | Produktionen av inhemska elektroniska<br>patientjournaldokument av det totala antalet<br>dokument ska uppgå till 90 %. Målet uppnås<br>genom verifiering på instrumentpanelen för<br>övervakning av den elektroniska<br>patientjournalen av värdet på nationell nivå                                                                                                            |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                                            | Hållpunkt<br>/Mål | Namn                                                                                    | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                           |                   |                                                                                         |                                          | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | databehandling, dataanalys och simulering.                                                                                |                   |                                                                                         |                                          |                                       |           |       |                                        |      | av indikator 1 som avses i bilaga 2 till dekretet av den 8 augusti 2022, och ändringar, åtminstone med avseende på följande dokument: Brev om utskrivning från sjukhus. rapport från akutmottagningen. laboratorierapport. radiologisk rapport. patologisk anatomirapport. |
| M6C2-14    | Investeringar 2.2: Utveckling av yrkeskompetens, digital kompetens och ledarskapsförmåga hos hälso- och sjukvårdspersonal | Måltavla          | Stipendier för särskild utbildning för allmänpraktiserande läkare beviljas.             | INGEN                                    | Antal                                 | 0         | 1 800 | FRÅGA 2                                | 2023 | Denna investering ska öka stipendierna för den särskilda utbildningen i allmänmedicin och garantera slutförandet av 3 treåriga utbildningscykler.                                                                                                                          |
| M6C2-15    | Investeringar 2.2: Utveckling av yrkeskompetens, digital kompetens och ledarskapsförmåga hos hälso- och sjukvårdspersonal | Måltavla          | Ytterligare stipendier för särskild utbildning för allmänpraktiserande läkare beviljas. | INGEN                                    | Antal                                 | 1 800     | 2 700 | FRÅGA 2                                | 2024 | Denna investering ska öka stipendierna för den särskilda utbildningen i allmänmedicin och garantera slutförandet av 3 treåriga utbildningscykler.                                                                                                                          |

## **Q.MISSION 7: REPowerEU**

REPowerEU-kapitlet syftar till att stärka distributions-, överförings- och distributionsnäten, inbegripet de som rör gas, påskynda produktionen av förnybar energi, minska efterfrågan på energi, öka energieffektiviteten och skapa kompetens inom den offentliga och privata sektorn för den gröna omställningen. främja värdekedjor för förnybar energi och vätgas genom åtgärder som underlättar tillgången till krediter och skattekrediter.

Komponenten är inriktad på de landsspecifika rekommendationer som riktades till Italien 2022 och 2023. Det syftar särskilt till att påskynda utbyggnaden av ytterligare kapacitet för förnybar energi genom att investera i större elsammanlänkingsprojekt (nämligen två sammanlänkningar som förbinder Sardinien och Sicilien med fastlandet), uppgradera det nationella överföringsnätet och effektivisera tillståndsförfarandena. Det bidrar till att öka kapaciteten för intern gasöverföring för att komma till rätta med flaskhalsar, diversifiera energiimporten och stärka försörjningstryggheten. Den främjar hållbar rörlighet genom att minska miljökadliga subventioner och stärka järnvägsflottan. Det bidrar till att minska beroendet av fossila bränslen genom att elektrifiera hushållens förbrukning och öka nätets resiliens. Det bidrar till att öka energieffektiviteten i bostads- och företagssektorerna, bland annat genom riktade incitamentssystem och finansieringsinstrument. Slutligen omfattar den reformer och investeringar för att förbättra tillhandahållandet och förvärvandet av den kompetens som krävs för den gröna omställningen – både inom den privata och den offentliga sektorn.

Nio projekt har en gränsöverskridande dimension. Två av dem har en direkt gränsöverskridande inverkan: 1) en investering som bidrar till byggandet av en elförbindelse mellan Sardinien, Korsika och Toscana. 2) en investering i en kompressorstation som ska öka gasexporten till Centraleuropa. Andra projekt gynnar indirekt gränsöverskridande medlemsstater genom att ta itu med interna flaskhalsar i energiöverföringen och energidistributionen och öka nätets effektivitet och resiliens.

Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande åtgärder som anges i planen för återhämtning och resiliens i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (C (2023) 6454 final), medan principen om att inte orsaka betydande skada inte är tillämplig på investering 13 – Adriatiska linjen fas 1 (Sulmona-kompressorstationen och gasledningen Sestino-Minerbio) och investering 14 – Gränsöverskridande gasexportinfrastruktur, i enlighet med artikel 21c.6 i förordning (EU) 2021/241.

### **FRÅGA 1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

#### **Reform 1. Effektivisera tillståndsförfarandena för förnybar energi på central och lokal nivå**

Syftet med denna reform är att konsolidera och rationalisera den befintliga lagstiftningen och de bestämmelser som reglerar tillståndsgivningen för förnybara energikällor. Reformen består av antagandet och ikraftträdandet av en rättsakt (även kallad *Testo Unico*) som samlar in, sammanställer och konsoliderar de normer som reglerar tillståndsgivningen för förnybar energi och ersätter tidigare lagstiftning på detta område. Reformen syftar också till att fastställa den rättsliga ramen för identifiering av "accelerationsområden för förnybar energi" och att inrätta en digital plattform med en enda kontaktpunkt för att begära tillstånd på nationell och subnationell nivå för att installera förnybara energikällor.



## **Reform 2. Minskning av miljöskadliga subventioner**

Syftet med denna reform är att minska miljöskadliga subventioner, på grundval av 2022 års katalog över miljöskadliga subventioner som publicerats av MASE. Reformen består av antagandet av en samrådsrapport med berörda parter och av rättsakter.

## **Reform 3. Minskning av kostnaderna för anslutning till gasnätet för biometan**

Reformen syftar till att underlätta inkluderingen av biometan i energisystemet och energimarknaden och att skapa ny produktionskapacitet för hållbar biometan i linje med direktiv (EU) 2018/2001 (direktivet om förnybar energi) och dess delegerade akter, och i synnerhet att främja naturgasnätets flexibilitet och effektivitet genom att underlätta en omställning till biometan. Reformen består i att rättsakter träder i kraft för att minska anslutningskostnaderna för anläggningar för produktion av hållbar biometan och uppmuntra investeringar som är inriktade på användningen av hållbar biometan i naturgasnät.

## **Reform 4. Minskning av den finansiella risken i samband med energiköpsavtal för förnybar energi**

Syftet med reformen är att inrätta ett system med garantier som minskar den ekonomiska risken i samband med avtal om köp av förnybar energi med en löptid på minst tre år.

Reformen ska

- i) kräva att varje operatör garanterar partiell täckning av motvärdet i energiköpsavtalen med hjälp av garantiinstrument som tillhandahålls på elmarknaden,
- ii) införa åtgärder för att minska risken för betalningsförsummelse, inbegripet krav och begränsningar för anbudsgivaren och lagstadgade sanktioner i händelse av producentens betalningsförsummelse,
- iii) identifiera en institutionell enhet som ska ta på sig rollen som säljare/köpare i sista hand, som skulle ta över från den felande motparten och säkerställa fullgörandet av de skyldigheter som den åtagit sig gentemot den presterande motparten.

## **Reform 5. Plan för ny kompetens – Övergångar**

Syftet med reformen är att bättre anpassa utbildningsprogrammen till arbetsmarknadens behov för att bekämpa kompetensglapp, med särskild uppmärksamhet på grön och digital kompetens. Denna reform består av antagande och ikraftträdande av rättsakter på nationell nivå som uppdaterar den nya kompetensplanen (Piano Nuove Competenze – Transizioni) och regionala rättsakter.

### **Investering 1. Uppskalningsåtgärd: Smarta nät**

Syftet med denna investering är att digitalisera eldistributionsnätet som en ökning av investering 2.1 (Förstärkning av smarta nät) i område 2 del 2. Investeringen består av insatser på nätdelar med medelhög och låg spänning, vilket elektrifierar energianvändningen för minst 230 000 fler invånare än vad som planeras i M2C2-åtgärden.

### **Investering 2. Uppskalningsåtgärd: Insatser för att öka elnätets resiliens**

Syftet med denna investering är att öka elnätets motståndskraft mot extrema väderhändelser som en ökning av investering 2.2 i område 2 del 2. Investeringen består i att ge bidrag till systemansvariga för överförings- och distributionssystem för arbeten på elinfrastrukturen som motsvarar ökad resiliens för minst 648 km elnät utöver vad som redan planeras i M2C2-åtgärden.

### **Investering 3. Uppskalningsåtgärd: Produktion av vätgas i tidigare exploaterad mark (Hydrogen Valleys)**

Syftet med denna investering är att skapa nya vätgaskluster, dvs. lokal produktion och användning av förnybar vätgas inom industrin, små och medelstora företag och lokala transporter, som en ökning av investering 3.1 i område 2 del 2. Expansionsinvesteringen består i att genomföra ytterligare 2 projekt för att producera vätgas i övergivna industriområden jämfört med de som planeras i investering 3.1 i område 2 del 2.

### **Investering 4. Tyrrenska länken**

Syftet med denna investering är att öka integrationen av södra Italien i det nationella överföringsnätet. Denna investering består i uppförandet av den ”östra sammanlänkingsledningen” för den tyrrenska förbindelsen

mellan Sicilien och Kampanien, särskilt installationen av direktströmskablar (HVDC) mellan Eboli och Caracoli.

### **Investering 5. SA.CO.I.3**

Syftet med denna investering är att modernisera infrastrukturen för elöverföring som förbinder Sardinien med resten av Italien, via Korsika, och att öka dess integrering i det nationella överföringsnätet. Denna investering består i uppförandet av skal (extern infrastruktur) för omvandlingsstationerna i Codrongianos och Suvereto för sammanlänkingsprojektet ”Sardinien-Korsika-Italien 3”.

### **Investering 7. Smart nationellt överföringsnät**

Syftet med denna investering är att digitalisera det nationella överföringsnätet och förbättra det förvaltnings- och kontrollsystem som drivs av den systemansvariga för överföringssystemet. Investeringen består av installation av säker protokoll 104- och 5G-utrustning eller IKT-arkitektur i elstationer samt av industriella övervakningssystem för sakernas internet på elstolpar.

### **Investering 8. Hållbar, cirkulär och trygg försörjning av råvaror av avgörande betydelse**

Syftet med denna investering är att stödja återvinning och materialåtervinning av kritiska råvaror och därmed värdekedjorna för kritiska råvaror och teknik som är kopplad till den gröna omställningen. Investeringen består i att analysera framtida behov av råvaror av avgörande betydelse och ekodesignens potential att minska efterfrågan på dem samt i att stödja inrättandet av en geografisk plattform för informationssystem för att identifiera återvinningsbara material i stadsmiljöer och avfall i övergivna eller stängda gruvor. Det består också i att finansiera R & D-projekt om ekodesign och återvinning av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter samt i att utrusta laboratorier för att skapa ett gemensamt nav för stadsgruvor och ekodesign.

### **Investering 10. Pilotprojekt om färdigheter ”Crescere Green”**

Syftet med denna investering är att främja grön kompetens med deltagande av den privata sektorn. Åtgärden består i att tillhandahålla korta utbildningsinsatser med fokus på grön kompetens.

### **Investering 11. Förstärkning av den regionala kollektivtrafikflottan med tåg med nollutsläpp och samhällsomfattande tjänster**

Syftet med investeringen är att minska utsläppen av växthusgaser från järnvägstransporter och modernisera järnvägsflottan. Denna investering består i att minst 75 persontåg med nollutsläpp tas i bruk.

### **Investering 18 – Uppskalningsåtgärd: Program för förnyelse av privata och lätta nyttofordon med elfordon**

Denna investering syftar till att minska de växthusgaser och luftföroreningar som orsakas av vägtransporter i stadsområden. Denna investering består av en bilskrotningsplan där ett fordon med förbränningsmotor överlämnas och ersätts med ett nyköpt utsläppsfritt fordon.

**FRÅGA 2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                     | Milstolpe<br>/Mål | Namn                                                                          | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                                                                            | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                    |                   |                                                                               |                                                                                                                                     | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M7-1      | Reform 1: Effektivisera tillståndsförfarandena för förnybar energi | Milstolpe         | Rättslig ram för identifiering av "accelerationso mråden för förnybar energi" | Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av den rättsliga ramen för identifiering av accelerationsområ den för förnybar energi |                                       |           |     | FRÅGA 4                                | 2024 | <p>Ikraftträdande av primärlagstiftning som fastställer den rättsliga ramen för identifiering av "accelerationsområden för förnybar energiproduktion".</p> <p>Den rättsliga ramen ska</p> <p>1) kräva kartläggning av potentialen för förnybar energi i hela landet,</p> <p>2) på grundval av kartläggningen fastställa en första uppsättning områden och fastställa en minimiuppsättning för framtida identifiering av accelerationsområden för förnybar energi,</p> <p>3) på grundval av minimiuppsättningen områden kräva att regioner och autonoma provinser identifierar accelerationsområden för förnybar energi senast den 21 februari 2026.</p> <p>4) ge centralregeringen rätt att utöva substitutionsbefogenheter om regioner eller autonoma provinser inte lyckas identifiera accelerationsområden för förnybar energi senast den 21 februari 2026,</p> <p>5) kräva identifiering av offshore-områden för utbyggnad av förnybar energi i överensstämmelse med havsplanerna.</p> |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                           | Milstolpe<br>/Mål | Namn                                                                                                                            | Kvantitativa<br>indikatorer<br>(för delmål)                                                                   | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                          |                   |                                                                                                                                 |                                                                                                               | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                                   | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M7-2       | Reform 1: Effektivisera<br>tillståndsförfarandena<br>för förnybar energi | Milstolpe         | Rättsakten<br>träder i kraft<br>(Testo Unico)                                                                                   | Bestämmelse i<br>lagen som anger<br>rättsaktens<br>ikraftträdande                                             |                                       |           |     | FRÅGA<br>2                                | 2025 | Ikraftträdande av en rättsakt (Testo Unico)<br>som samlar in, sammanställer och<br>konsoliderar de normer som reglerar<br>tillståndsgivningen för förnybar energi och<br>ersätter tidigare lagstiftning på detta område.<br><br>Testo Unico ska också fastställa "takregler" för<br>tillståndsgivning så att regionerna inte kan<br>tillämpa strängare regler än de som fastställs i<br>nationell lagstiftning.                                                                                                                                                    |
| M7-3       | Reform 1: Effektivisera<br>tillståndsförfarandena<br>för förnybar energi | Milstolpe         | Inrättande av<br>den digitala<br>plattformen för<br>en enda ingång<br>för tillstånd som<br>rör förnybar<br>energi               | Inrättande av en<br>digital plattform<br>med en enda<br>kontaktpunkt för<br>godkännande av<br>förnybar energi |                                       |           |     | FRÅGA<br>2                                | 2026 | Den digitala plattformen för en enda ingång är<br>online och ska göra det möjligt för operatörer<br>att begära tillstånd (Autorizzazione Unica,<br>Procedura Autorizzativa Semplificata) för<br>installation av förnybara energikällor på<br>nationell och subnationell nivå och att ladda<br>upp information om anläggningar som<br>installerats under Edilizia Libera.<br><br>Plattan ska bygga på engångsprincipen, enligt<br>vilken sökande ska vara skyldiga att lämna<br>samma information eller handlingar till<br>offentliga institutioner endast en gång. |
| M7-4       | Reform 2: Minskning<br>av miljöskadliga<br>subventioner                  | Milstolpe         | Antagande av en<br>regeringsrapport<br>som presenterar<br>resultatet av ett<br>regeringssamråd<br>med berörda<br>parter för att | Antagande av<br>regeringsrapport                                                                              |                                       |           |     | FRÅGA<br>4                                | 2024 | En rapport ska beskriva de åtgärder som<br>vidtagits för att samråda med berörda parter<br>om reformen av miljöskadliga subventioner,<br>inbegripet de synpunkter som mottagits från<br>berörda parter. De berörda parter som<br>rådföras ska inbegripa relevanta offentliga<br>organ och privata berörda parter.                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                              | Milstolpe<br>/Mål | Namn                                                                                                                                                     | Kvantitativa<br>indikatorer<br>(för delmål)                                              | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                          |                                                                                          | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                                   | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                                                                                                             |                   | minska<br>miljöskadliga<br>subventioner.                                                                                                                 |                                                                                          |                                       |           |     |                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M7-5       | Reform 2: Minskning<br>av miljöskadliga<br>subventioner                                                     | Milstolpe         | Ikraftträdande av<br>rättsakt (er)                                                                                                                       | Bestämmelse i<br>lagen som anger<br>rättsaktens eller<br>rättsakternas<br>ikraftträdande |                                       |           |     | FRÅGA<br>4                                | 2025 | Ikraftträdande av rättsakter som föreskriver en<br>minskning av miljöskadliga subventioner på<br>minst 4,5 miljarder euro 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M7-6       | Reform 3: Minskning<br>av kostnaderna för<br>anslutning till gasnätet<br>för biometan                       | Milstolpe         | Ikraftträdande av<br>rättsakter för att<br>minska<br>kostnaderna för<br>anslutning till<br>gasnätet för<br>anläggningar för<br>produktion av<br>biometan | Bestämmelse i<br>lagen som anger<br>rättsakters<br>ikraftträdande                        |                                       |           |     | FRÅGA<br>3                                | 2025 | Rättsakterna ska <ul style="list-style-type: none"> <li>Minska producentens kostnader för<br/>anslutning till gasnätet för anläggningar<br/>för produktion av biometan.</li> <li>Ge rättsliga incitament att investera i<br/>gasnätet för att öka integrationen av<br/>förnybara gaser.</li> <li>Underlätta integrationen mellan<br/>överförings- och distributionsnät, även<br/>genom mekanismer för att dela<br/>kostnaderna för investeringar i<br/>nätanslutning.</li> </ul> |
| M7-7       | Reform 4: Minskning<br>av den finansiella<br>risken i samband med<br>energiköpsavtal för<br>förnybar energi | Milstolpe         | Ikraftträdande av<br>primär- och<br>sekundärlagstiftning                                                                                                 | Bestämmelse i<br>lagen som anger<br>lagens<br>ikraftträdande                             |                                       |           |     | FRÅGA<br>4                                | 2024 | Ikraftträdande av primärrätt och sekundärrätt.<br><br>Primärlagstiftningen ska föreskriva antagande<br>av sekundärlagstiftning som genomför kraven<br>i, ii och iii nedan.<br><br>Sekundärlagstiftningen ska <ul style="list-style-type: none"> <li>kräva att varje operatör garanterar<br/>partiell täckning av motvärdet i<br/>energiköpsavtalen med hjälp av</li> </ul>                                                                                                       |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering) | Milstolpe<br>/Mål | Namn                                                                                                   | Kvantitativa<br>indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                |                   |                                                                                                        |                                             | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                                   | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |                                                |                   |                                                                                                        |                                             |                                       |           |     |                                           |      | <p>garantiinstrument som tillhandahålls på elmarknaden,</p> <p>II) införa åtgärder för att minska risken för betalningsförsummelse, inbegripet krav och begränsningar för anbudsgivaren och lagstadgade sanktioner i händelse av producentens betalningsförsummelse,</p> <p>III) identifiera en institutionell enhet som ska ta på sig rollen som säljare/köpare i sista hand, som skulle ta över från den felande motparten och säkerställa fullgörandet av de skyldigheter som den åtagit sig gentemot den presterande motparten.</p>                                |
| M7–9       | Reform 5: Plan för ny kompetens – Övergångar   | Milstolpe         | Antagande och offentliggörande av den nya kompetensplanen – Övergångar och färdplanen för genomförande | Antagande av planen och färdplanen          |                                       |           |     | FRÅGA<br>1                                | 2024 | <p>"Piano Nuove Competenze", som antogs genom dekret av den 14 december 2021 och offentliggjordes i Gazzetta ufficiale nr 307 av den 28 december 2021, ändras och den nya kompetensplanen för omställning träder i kraft. Planen innehåller de allmänna principer som ska specificeras ytterligare i regionala lagar, vilka ska omfatta följande:</p> <p>i) större deltagande av den privata sektorn i tillhandahållandet av utbildning.</p> <p>ii) förbättrat erkännande av arbetsplatsanknuten utbildning och mikromeriter.</p> <p>iii) bättre förhandsanalys av</p> |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering) | Milstolpe<br>/Mål | Namn                                                                | Kvantitativa<br>indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                |                   |                                                                     |                                             | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                                   | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |                                                |                   |                                                                     |                                             |                                       |           |     |                                           |      | arbetsmarknaden och övervakning av utbildningens effekter på arbetsmarknaden.<br>En färdplan för genomförandet antas också.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M7-10     | Reform 5: Plan för ny kompetens – Övergångar   | Milstolpe         | Ikraftträdande av rättsakt (er) för regioner och autonoma provinser | Bestämmelser i rättsakter                   |                                       |           |     | FRÅGA 3                                   | 2025 | <p>Ikraftträdande av en eller flera rättsakter som innehåller bestämmelser om</p> <p>i. se till att planeringen av utbildningsverksamheten</p> <p>a) Involverar intressenter från den privata sektorn, och/eller</p> <p>b) bygger på användning av verktyg för kompetensinventering för att tillgodose kompetensbehoven på medellång och lång sikt, och/eller</p> <p>c) har fokus på de färdigheter som behövs för den gröna och den digitala omställningen,</p> <p>och/eller</p> <p>ii. Validera utbildning och dess resultat genom utfärdande av certifikat, i enlighet med gemensamma miniminormer, för</p> <p>a) företagsintern utbildning, och/eller</p> <p>b) mikromeriter.</p> <p>Rättsakterna träder i kraft för alla italienska regioner och autonoma provinser utom Bolzano och Aostadalen.</p> |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                                          | Milstolpe<br>/Mål | Namn                                                            | Kvantitativa<br>indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |           | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                         |                   |                                                                 |                                             | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål       | Kvartal                                   | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M7-11     | Investeringar 1:<br>Uppskalningsåtgärd:<br>Smarta nät                                                                   | Måltavla          | Smarta galler –<br>elektrifiering av<br>energiförbruknin<br>gen |                                             | Antal                                 | 1 500 000 | 1 730 000 | FRÅGA<br>2                                | 2026 | Installationsintyg eller provningsrapporter för<br>godkännande som utfärdats för ingrepp som<br>leder till en ökning av den maximala effekt<br>som levereras för förbrukning av nätet för ett<br>antal leveranspunkter som motsvarar minst<br>1 730 000 invånare, vilket bekräftas av en<br>eller flera oberoende ingenjörsrapporter.         |
| M7-12     | Investeringar 2:<br>Uppskalningsåtgärd:<br>Insatser för att öka<br>elnätets resiliens                                   | Måltavla          | Öka elnätets<br>motståndskraft                                  |                                             | Antal                                 | 4 000     | 4 648     | FRÅGA<br>2                                | 2026 | Intyg om slutförande av arbeten som utfärdats<br>för insatser som motsvarar en ökning av<br>resiliensen med minst 4 648 km elnät, vilket<br>bekräftas av en eller flera oberoende<br>ingenjörsrapporter.                                                                                                                                      |
| M7-13     | Investeringar 3:<br>Uppskalningsåtgärd:<br>Produktion av vätgas i<br>tidigare exploaterad<br>mark (Hydrogen<br>Valleys) | Måltavla          | Genomförda<br>projekt                                           |                                             | Antal                                 | 10        | 12        | FRÅGA<br>2                                | 2026 | Certifikat som utfärdats för slutförande av<br>arbeten som utfärdats för 12 vätgasdalar,<br>inbegripet installation av 12<br>elektrolysanläggningar med en kapacitet på<br>minst 1 MW vardera.<br><br>Uppskattningar av anslutningskostnader som<br>godtas av utvecklaren utfärdas för<br>elektrolysanläggningar som kräver<br>nätanslutning. |
| M7-14     | Investeringar 4:<br>Tyrrenska länken                                                                                    | Milstolpe         | Tilldelning av<br>kontrakt                                      | Meddelande om<br>tilldelning av<br>kontrakt |                                       |           |           | FRÅGA<br>3                                | 2024 | Meddelande om tilldelning av alla kontrakt för<br>de arbeten som krävs för att lägga 511 km<br>kablar som förbinder Caracoli med Eboli.                                                                                                                                                                                                       |
| M7-15     | Investeringar 4:<br>Tyrrenska länken                                                                                    | Milstolpe         | C fastställd                                                    | Intyg om<br>slutförande av                  |                                       |           |           | FRÅGA<br>2                                | 2026 | Intyg om slutförande av arbeten som utfärdats<br>för installation av kabeln East link Pole 1 som                                                                                                                                                                                                                                              |



| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)   | Milstolpe<br>/Mål | Namn                                                                                                                             | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                  | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                  |                   |                                                                                                                                  |                                                           | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål | Kvartal                             | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                                                  |                   |                                                                                                                                  | bygg- och anläggningsarbeten                              |                                       |           |     |                                     |      | förbinder Caracoli (Palermo) med Eboli (Salerno) och säkerställer en nominell kapacitet på 500 MW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M7-16      | Investeringar 5: SA.CO.I.3                       | Milstolpe         | Tilldelning av kontrakt                                                                                                          | Tilldelning av kontrakt                                   |                                       |           |     | FRÅGA 4                             | 2024 | Tilldelning av alla kontrakt för de arbeten som är nödvändiga för att färdigställa skal från ombyggnadsstationerna på Sardinien och i Toscana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M7-17      | Investeringar 5: SA.CO.I.3                       | Milstolpe         | Färdigställande av skal från omställningsstationer på Sardinien (Codrongianos) och Toscana (Suvereto)                            | Intyg om slutförande av bygg- och anläggningsarbeten      |                                       |           |     | FRÅGA 2                             | 2026 | Intyg om slutförande av arbeten som utfärdats för uppförande av skal till ombyggnadsstationerna på Sardinien och i Toscana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M7-22      | Investeringar 7: Smart nationellt överföringsnät | Milstolpe         | Installation av 5G-utrustning, it-arkitektur, säkert protokoll 104 i elstationer och sakernas internet för industrin i elstolpar | Installationsintyg och provningsrapporter för godkännande |                                       |           |     | FRÅGA 2                             | 2026 | <p>Provningsrapporter för godkännande utfärdas för ny 5G-utrustning eller it-arkitektur som installerats på minst 40 stationer.</p> <p>Installationsintyg utfärdade för:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Säkerhetsprotokoll 104 (protokoll från Internationella elektrotekniska kommissionen 62 351) i minst 250 elstationer.</li> <li>— Industriella övervakningssystem för sakernas internet i minst 1 500 elstolpar.</li> </ul> <p>En oberoende ingenjörssrapport ska tillhandahållas för att kontrollera att ovanstående tekniska krav är uppfyllda.</p> |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                         | Milstolpe<br>/Mål | Namn                                                                                                                                      | Kvantitativa<br>indikatorer<br>(för delmål)                                                                                                                                                     | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |        | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                        |                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål    | Kvartal                                   | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M7-25      | Investeringar 8:<br>Hållbar, cirkulär och<br>trygg försörjning av<br>råvaror av avgörande<br>betydelse | Milstolpe         | Offentliggörande<br>av rapporten om<br>de framtida<br>behoven av<br>råvaror av<br>avgörande<br>betydelse och<br>ekodesignens<br>potential | Offentliggörande<br>av rapporten                                                                                                                                                                | INGEN                                 | INGEN     | INGEN  | FRÅGA<br>2                                | 2025 | Offentliggörande av en rapport med en analys<br>av de framtida behoven av kritiska råvaror och<br>ekodesignens potential att minska efterfrågan<br>på kritiska råvaror.                                                                                                                                         |
| M7-26      | Investeringar 8:<br>Hållbar, cirkulär och<br>trygg försörjning av<br>råvaror av avgörande<br>betydelse | Milstolpe         | Plattform för<br>geografiskt<br>informationssyst<br>em tillgänglig<br>online                                                              | Plattform för<br>geografiskt<br>informationssyste<br>m tillgänglig online                                                                                                                       | INGEN                                 | INGEN     | INGEN  | FRÅGA<br>4                                | 2025 | En geografisk plattform för<br>informationssystem finns tillgänglig online och<br>identifierar återvinningsbara material i<br>stadsmiljöer och avfall i övergivna eller<br>stängda gruvor.                                                                                                                      |
| M7-27      | Investeringar 8:<br>Hållbar, cirkulär och<br>trygg försörjning av<br>råvaror av avgörande<br>betydelse | Milstolpe         | R & D-projekt<br>och<br>laboratorieutrust<br>ning för<br>utvinning i städer<br>och ekodesign                                              | Genomförande av<br>R & D-projekt och<br>leverans av<br>utrustning till minst<br>6 laboratorier vid<br>det tekniska navet<br>för utvinning av<br>råvaror ur<br>kommunalt avfall<br>och ekodesign | INGEN                                 | INGEN     | INGEN  | FRÅGA<br>2                                | 2026 | Slutrapporter för minst 10 R & D-projekt om<br>ekodesign och återvinning av avfall som<br>utgörs av eller innehåller elektriska eller<br>elektroniska produkter.<br><br>Leverans- och godkännanderapporter för<br>utrustning vid minst 6 laboratorier vid<br>teknikhubben för urban gruvdrift och<br>ekodesign. |
| M7-30      | Investeringar 10:<br>Pilotprojekt om<br>färdigheter "Crescere<br>Green"                                | Måltavla          | Utbildningsbevis                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 | Antal                                 | 0         | 20 000 | FRÅGA<br>4                                | 2025 | Utbildningsbevis som utfärdats för minst<br>20 000 av pilotprojektets stödmottagare.<br>Pilotprojektet ska omfatta minst två regioner<br>och ska avse grön kompetens, enligt                                                                                                                                    |

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                                                            | Milstolpe<br>/Mål | Namn                   | Kvantitativa<br>indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |        | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                           |                   |                        |                                             | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål    | Kvartal                                   | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                                                                                                                           |                   |                        |                                             |                                       |           |        |                                           |      | definitionen i Esco-databasen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M7-31      | Investeringar 11:<br>Förstärkning av den regionala kollektivtrafikflottan med tåg med nollutsläpp och samhällsomfattande tjänster         | Måltavla          | Antal registrerade tåg | INGEN                                       | Antal                                 | 0         | 75     | FRÅGA 2                                   | 2026 | Registrering av minst 75 utsläppsfria tåg (el- eller vätgasbränsleceller) ovanpå den rullande materiel som avses i investering 4.4.2 i område 2 del 2                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M7-32      | Investering 12<br>Finansiellt instrument för utveckling av ett internationellt, industriellt och F & D-ledarskap inom utsläppsfria bussar | Milstolpe         | Genomförandeval        | Ikraftträdande av genomförandeval           |                                       |           |        | FRÅGA 1                                   | 2024 | Ikraftträdande av genomförandeval                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M7-50      | Investering 18 – Uppskalningsåtgärd: Program för förnyelse av privata och lätta nyttofordon med elfordon                                  | Måltavla          | Antal inköpta fordon   | INGEN                                       | Antal                                 | 30 830    | 46 500 | FRÅGA 2                                   | 2026 | Avtal om inköp av minst 46 500 utsläppsfria fordon.<br><br>För varje fordon ska även ett skrotningsintyg som demonstrerar skrotningen av ett termiskt fordon tillhandahållas.<br><br>Systemet ska inriktas på följande:<br>• Personer som bor i funktionella stadsområden. För enskilda personer ska endast fordon i kategori M1 vara stödberättigande.<br>• Mikroföretag enligt definitionen i artikel 2 (9) i förordning (EU) 2023/955 med säte i |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering) | Milstolpe<br>/Mål | Namn | Kvantitativa<br>indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär<br>tidsplan för<br>slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------|------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                |                   |      |                                             | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                                   | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |                                                |                   |      |                                             |                                       |           |     |                                           |      | <p>funktionella stadsområden. För mikroföretag ska endast fordon i kategorierna N1 och N2 vara stödberättigande.</p> <p>För privata fordon (M1) ska incitamentet uppgå till högst 11 000 EUR per nytt fordon för personer med en likvärdig indikator för den ekonomiska situationen (ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente) som är lägre än eller lika med 30 000 EUR och högst 9 000 EUR per nytt fordon för personer med en ISEE som är högre än 30 000 EUR men lägre än eller lika med 40 000 EUR. För nyttofordon (N1 och N2) ska incitamentet täcka upp till 30 % av inköpspriset, med ett tak på 20 000 EUR per nytt fordon.</p> <p>Systemet ska endast inriktas på inköp av utsläppsfria fordon.</p> |

### **FRÅGA 3    Beskrivning av reformer och investeringar avseende lånet**

#### **Investering 13. Adriatiska linjen fas 1 (kompressorstationen i Sulmona och gasledningen Sestino-Minerbio)**

Syftet med denna investering är att öka och diversifiera försörjningstryggheten för gas, inbegripet flytande naturgas. Åtgärden består i att bygga en kompressorstation i Sulmona och en gasledning som förbinder knutpunkterna Sestino och Minerbio, som en del av den adriatiska linjen.

#### **Investering 14. Infrastruktur för gränsöverskridande gasexport**

Syftet med denna investering är att öka och diversifiera försörjningstryggheten för gas, inbegripet flytande naturgas. Denna investering består i att uppgradera den befintliga gasinfrastrukturen för att möjliggöra export av naturgas via exitpunkten i Tarvisio, särskilt genom att bygga en ny elektrisk kompressionsenhet i kompressorstationen i Poggio Renatico.

#### **Investering 15. Transizione 5.0**

Syftet med denna investering är att stödja övergången till energieffektiva, hållbara och förnybara produktionsmodeller för företag. Investeringen består i att bevilja ett skatteavdrag till företag som står i proportion till de stödberättigande kostnader som uppstått mellan den 1 januari 2024 och den 31 december 2025, nämligen digitala tillgångar (4.0 materiella kapitalvaror, 4.0 immateriella kapitalvaror<sup>92</sup>), tillgångar som är nödvändiga för egenproduktion och egenförbrukning från förnybara källor (med undantag för biomassa) och utbildning av personal i färdigheter för den gröna omställningen. Investeringen består också i att inrätta en it-stödplattform och tillhörande verksamhet för förvaltning, övervakning och kontroll som tillhandahålls av GSE – Gestore Servizi Energetici.

#### **Investering 16. Stöd till små och medelstora företag för egenproduktion från förnybara energikällor**

Denna åtgärd ska bestå av en offentlig investering i en bidragsordning, *”Stöd till små och medelstora företag för egenproduktion från förnybara energikällor”*, för att stimulera privata investeringar och förbättra tillgången till finansiering i Italiens egenproduktion av energi från förnybara energikällor.

Stödordningen syftar till att stödja mikroföretag samt små och medelstora företag i genomförandet av investeringsprogram som syftar till egenproduktion av energi från förnybara energikällor<sup>93</sup>.

Systemet ska fungera genom att ge bidrag direkt till den privata sektorn.

Stödordningen ska förvaltas av Invitalia SpA som genomförandepartner. Programmet ska omfatta följande produktlinjer:

- icke återbetalningspliktiga bidrag på minst 30 % av den totala investeringen – för inköp av system och tillhörande digital teknik som möjliggör direkt produktion av energi från förnybara energikällor för omedelbar egenförbrukning eller genom ackumulerings-/lagringssystem.

För att genomföra investeringen i ordningen ska Italien och Invitalia SpA underteckna ett genomförandeavtal som ska innehålla följande:

10. Beskrivning av stödordningens beslutsprocess: Stödordningens slutliga investeringsbeslut ska fattas av en investeringskommitté eller annat relevant motsvarande styrande organ och godkännas med en majoritet av rösterna från medlemmar som är oberoende av regeringen.
11. Centrala krav i den tillhörande investeringspolicyn, som ska omfatta följande:
  - a) En beskrivning av den typ av stöd som tillhandahållits och stödberättigande slutliga stödmottagare.

---

<sup>92</sup> Systemet hänvisar särskilt till bilagorna A och B till lag nr 232 av den 11 december 2016.

<sup>93</sup> Slutliga stödmottagare som är associerade till specifika projekt ska vara skyldiga att lämna en motivering till det valda insatsområdet för varje projekt som får stöd, tillsammans med en beskrivning av projektet, för beräkningen av klimatbidraget. Genomförandepartnern ska också vara skyldig att förse medlemsstaten med en halvårsrapport om genomförandet av varje projekt/verksamhet.

- b) Kravet på att alla investeringar som får stöd ska vara ekonomiskt bärkraftiga.
  - a. Kravet att följa principen om att inte orsaka betydande skada i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Särskilt när det gäller allmänt stöd till företag ska investeringspolicyn utesluta företag med huvudsaklig inriktning<sup>94</sup> inom följande sektorer: i) energiproduktion baserad på fossila bränslen och därmed sammanhängande verksamhet<sup>95</sup>, II) energiintensiva industrier och/eller industrier med höga CO<sub>2</sub>-utsläpp<sup>96</sup>, III) Produktion, uthyrning eller försäljning av förorenande fordon<sup>97</sup>. IV) insamling, behandling och slutförvaring av avfall<sup>98</sup>, v) bearbetning av kärnbränsle, produktion av kärnenergi. Dessutom ska investeringspolicyn kräva att de slutliga stödmottagarna följer relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.
  - c) Kravet att programmets slutliga stödmottagare inte ska få stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad.
12. Det belopp som omfattas av genomförandeaftalet, avgiftsstrukturen för genomförandepartnern och kravet på att investera eventuella outnyttjade intäkter från stödordningen, även efter 2026, för samma politiska ändamål.
13. Övervaknings-, revisions- och kontrollkrav, inbegripet
- i) En beskrivning av genomförandepartnerns övervakningssystem för att rapportera om de investeringar som mobiliserats.
  - ii) En beskrivning av genomförandepartnerns förfaranden som ska säkerställa att bedrägerier, korruption och intressekonflikter förebyggs, upptäcks och korrigeras.
  - iii) Skyldigheten att kontrollera att varje insats är stödberättigande i enlighet med kraven i genomförandeaftalet innan den åtar sig att finansiera en insats.
  - iv) Skyldigheten att utföra riskbaserade efterhandsrevisioner i enlighet med en revisionsplan från Invitalia SpA. Dessa revisioner ska verifiera i) att kontrollsystemen är effektiva, inbegripet upptäckt av bedrägerier, korruption och intressekonflikter, II) efterlevnad av principen om att inte orsaka betydande skada, reglerna för statligt stöd och klimatmålskraven, och iii) att kravet på att de slutliga stödmottagarna inte har fått stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad respekteras. Revisionerna ska också kontrollera transaktionernas laglighet och att villkoren i det tillämpliga genomförandeaftalet följs.

<sup>94</sup> En slutlig stödmottagare anses ha ett "väsentligt fokus" på en sektor eller affärsverksamhet om en sådan sektor eller verksamhet identifieras som en väsentlig del av den slutliga stödmottagarens affärsverksamhet i förhållande till den slutliga stödmottagarens bruttointäkter, vinst eller kundbas. Bruttointäkterna från den begränsade sektorn eller verksamheten får under inga omständigheter överstiga 50 % av bruttointäkterna.

<sup>95</sup> Med undantag för a) tillgångar och verksamheter inom el- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och b) verksamheter och tillgångar enligt led ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb övergång till en fossilfri drift.

<sup>96</sup> Inkludera verksamheter och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena. Om den verksamhet som stöds leder till prognostiserade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena ska en förklaring av skälen till varför detta inte är möjligt ges. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

<sup>97</sup> Förorenande fordon definieras som icke-utsläppsfria fordon.

<sup>98</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan materialåtervinnas eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, fanga in avgaser för lagring eller användning eller återvinna material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas avfallshanteringskapacitet eller en förlängning av anläggningarnas livslängd. för vilka bevis lämnas på anläggningarnas nivå.

## **Investering 17. Finansieringsinstrument för energirenoveringar av allmännyttiga bostäder**

Syftet med åtgärden är att stödja renovering av allmännyttiga bostäder. Denna åtgärd ska bestå av en offentlig investering i en facilitet, finansieringsinstrumentet för att lindra energifattigdomen, i syfte att stimulera privata investeringar och förbättra tillgången till finansiering. Instrumentet ska inriktas på energirenoveringar i allmännyttiga bostäder som i genomsnitt uppnår en minskning av efterfrågan på primärenergi på minst 30 %<sup>99</sup>.

Faciliteten ska förvaltas av två genomförandepartner.

- Gestore Servizi Energetici (GSE Spa) som teknisk partner med ansvar för bidragsdelen.
- Cassa Depositi e Prestiti (CDP Spa) som finansiell partner och ansvarig för den (frivilliga) lånedelen.

Instrumentet ska ge ekonomiskt stöd i form av bidrag och/eller lån till energitjänstföretag för energirenovering av allmännyttiga bostäder, som i genomsnitt ska minska efterfrågan på primärenergi med minst 30 %.

Faciliteten ska omfatta följande produktlinjer för att stödja allmännyttiga bostäder:

- En bidragsdel som tillhandahålls av den tekniska partnern Gestore Servizi Energetici Spa och som täcker högst 65 % av de totala kostnaderna.
- En frivillig lånedel som täcker 35 % av de totala kostnaderna. Lånedelen kan tillhandahållas av den finansiella partnern Cassa Depositi e Prestiti.

För att genomföra investeringen i faciliteten ska Italien och genomförandepartnerna underteckna genomförandeavtal som ska innehålla följande:

1. Beskrivning av facilitetens beslutsprocess: Det slutliga investeringsbeslutet för investeringsanslaget ska fattas av en investeringskommitté eller annat motsvarande ledningsorgan och godkännas med en majoritet av rösterna av ledamöter som är oberoende i förhållande till regeringen.
2. Centrala krav i den tillhörande investeringspolicyn, som ska omfatta följande:
  - a. En beskrivning av den eller de finansiella produkterna och de stödberättigande slutliga stödmottagarna.
  - b. Kravet på att alla investeringar som får stöd ska vara ekonomiskt bärkraftiga.
  - c. Kravet att följa principen om att inte orsaka betydande skada i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Investeringspolicyn ska särskilt utesluta följande verksamheter och tillgångar från stödberättigande: i) verksamheter och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning i senare led<sup>100</sup>, ii) verksamheter och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena<sup>101</sup>, iii)

<sup>99</sup> Slutliga stödmottagare som är associerade till specifika projekt ska vara skyldiga att lämna en motivering till det valda insatsområdet för varje projekt som får stöd, tillsammans med en beskrivning av projektet, för beräkningen av klimatbidraget. Genomförandepartnern ska också vara skyldig att förse medlemsstaten med en halvårsrapport om genomförandet av varje projekt/verksamhet.

<sup>100</sup> Med undantag för a) tillgångar och verksamheter inom el- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och b) verksamheter och tillgångar enligt led ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb övergång till en fossilfri drift.

<sup>101</sup> Om den verksamhet som stöds leder till prognostiserade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena ska en förklaring av skälen till varför detta inte är möjligt ges. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

verksamheter och tillgångar med anknytning till avfallsdeponier, förbränningsanläggningar<sup>102</sup> och anläggningar för mekanisk biologisk behandling<sup>103</sup>.

- d. Kravet att facilitetens slutliga stödmottagare inte ska få stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad. Det ekonomiska stöd som tillhandahålls via instrumentets lånedel ska inte täcka samma kostnad som stöds av instrumentets bidragsdel.
3. Det belopp som omfattas av genomförandeaftalet, avgiftsstrukturen för genomförandepartnern och kravet att återinvestera eventuella återflöden i enlighet med facilitetens investeringspolicy, såvida de inte används för att betala tillbaka lån från faciliteten för återhämtning och resiliens.
  4. Övervaknings-, revisions- och kontrollkrav, inbegripet
    - a. En beskrivning av genomförandepartnerns övervakningssystem för att rapportera om de investeringar som mobiliserats.
    - b. En beskrivning av genomförandepartnerns förfaranden som ska säkerställa att bedrägerier, korruption och intressekonflikter förebyggs, upptäcks och korrigeras.
    - c. Skyldigheten att kontrollera att varje insats är stödberättigande i enlighet med kraven i genomförandeaftalet innan den åtar sig att finansiera en insats.
    - d. Skyldigheten att utföra riskbaserade efterhandsrevisioner i enlighet med en revisionsplan från Gestore dei Servizi Energetici (GSE) och Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Dessa revisioner ska verifiera i) att kontrollsystemen är effektiva, inbegripet upptäckt av bedrägerier, korruption och intressekonflikter, II) efterlevnad av principen om att inte orsaka betydande skada, reglerna för statligt stöd och klimatmålskraven, dessa revisioner ska verifiera i) att kontrollsystemen är effektiva, inbegripet upptäckt av bedrägerier, korruption och intressekonflikter, II) iakttagande av principen om att inte orsaka betydande skada och reglerna för statligt stöd, och iii) att kravet på att facilitetens slutliga stödmottagare inte har fått stöd från andra unionsinstrument för att täcka samma kostnad respekteras. Revisionerna ska också kontrollera transaktionernas laglighet och att villkoren i det tillämpliga genomförandeaftalet följs.

---

<sup>102</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

<sup>103</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.



#### FRÅGA 4 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende lånet

| Löpnnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                                              | Milstolpe<br>/Mål | Namn                                                                                      | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                        | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                             |                   |                                                                                           |                                                                                 | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M7-35      | Investeringar 13:<br>Adriatiska linjen fas 1<br>(kompressorstation<br>en i Sulmona och<br>gasledningen<br>Sestino-Minerbio) | Milstolpe         | Antagande och<br>uppdatering av<br>relevanta<br>miljökonsekvensb<br>edömningar<br>(VincA) | SSCO identifierade<br>och VincA reviderade<br>och antog i enlighet<br>med detta |                                       |           |     | FRÅGA 1                                | 2024 | <p>De italienska myndigheterna ska</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fastställa de områdesspecifika bevarandemålen för de Natura 2 000-områden som påverkas av projektet i enlighet med den metod som antogs av ministeriet för miljö och energitrygghet 2021 och 2023.</li> <li>Kontrollera de lämpliga bedömningar som redan gjorts enligt habitatdirektivet (VINCA) mot bakgrund av de nyligen inrättade SSCO-projekten.</li> <li>Uppdatering (vid behov) av de lämpliga bedömningar (VINCA) som redan utförts enligt habitatdirektivet i linje med de nationella riktlinjerna av den 28 december 2019 och säkerställande av att de integreras i det övergripande förfarandet för miljökonsekvensbedömning.</li> </ul> |
| M7-36      | Investeringar 13:<br>Adriatiska linjen fas 1<br>(kompressorstation<br>en i Sulmona och<br>gasledningen<br>Sestino-Minerbio) | Milstolpe         | Tilldelning av<br>kontrakt                                                                | Meddelande om<br>tilldelning av kontrakt                                        |                                       |           |     | FRÅGA 2                                | 2024 | Meddelande om tilldelning av alla kontrakt för de arbeten som krävs för att bygga kompressorstationen i Sulmona och gasledningen Sestino-Minerbio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M7-37      | Investeringar 13:<br>Adriatiska linjen fas                                                                                  | Milstolpe         | Slutförande av<br>bygg- och                                                               | Utfärdade intyg om<br>slutförande av bygg-                                      |                                       |           |     | FRÅGA 2                                | 2026 | Slutintyget för arbetena vid kompressorstationen i Sulmona och                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                   | Milstolpe<br>/Mål | Namn                                                                                                    | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)                                    | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |               | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                  |                   |                                                                                                         |                                                                             | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål           | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | 1<br>(kompressorstation<br>en i Sulmona och<br>gasledningen<br>Sestino-Minerbio) |                   | anläggningsarbet<br>en                                                                                  | och<br>anläggningsarbeten                                                   |                                       |           |               |                                        |      | gasledningen Sestino-Minerbio utfärdas för<br>en ökning av den tekniska kapaciteten för<br>gastransport med 14 mcm/dag.                                                                                                                                                      |
| M7-38     | Investeringar 14:<br>Infrastruktur för<br>gränsöverskridande<br>gasexport        | Milstolpe         | Tilldelning av<br>kontrakt                                                                              | Meddelande om<br>tilldelning av kontrakt                                    |                                       |           |               | FRÅGA 2                                | 2024 | Meddelande om tilldelning av alla kontrakt<br>för de arbeten som krävs för att färdigställa<br>kompressorstationen i Poggio Renatico                                                                                                                                         |
| M7-39     | Investeringar 14:<br>Infrastruktur för<br>gränsöverskridande<br>gasexport        | Milstolpe         | Slutförande av<br>bygg- och<br>anläggningsarbet<br>en                                                   | Intyg om slutförande<br>av bygg- och<br>anläggningsarbeten<br>har utfärdats |                                       |           |               | FRÅGA 2                                | 2026 | Slutintyget för arbetena på<br>kompressionsenheten vid<br>kompressorstationen i Poggio Renatico<br>utfärdas för en ökning av den tekniska<br>kapaciteten för gasexport via Tarvisio Exit<br>Point med 8 miljarder kubikmeter per år.                                         |
| M7-40     | Investeringar 15:<br>Transizione 5.0                                             | Milstolpe         | Ikraftträdande av<br>den rättsakt som<br>fastställer<br>kriterierna för<br>stödberättigande<br>insatser | Bestämmelse i lagen<br>som anger lagens<br>ikraftträdande                   |                                       |           |               | FRÅGA 1                                | 2024 | Rättsakten ska göra skattelättnader under<br>omställning 5.0 tillgängliga för potentiella<br>mottagare och fastställa kriterierna för<br>stödberättigande, även när det gäller minsta<br>energibesparingar, och det högsta<br>utgiftstaket för åtgärden.                     |
| M7-41     | Investeringar 15:<br>Transizione 5.0                                             | Måltavla          | Beviljande av<br>medel från<br>faciliteten för<br>återhämtning och<br>resiliens                         | INGEN                                                                       | Beviljade medel<br>(euro)             | 0         | 2 500 000 000 | FRÅGA 2                                | 2026 | Meddelande om beviljande av alla medel<br>från faciliteten för återhämtning och resiliens<br>som öronmärkts för denna investering.<br><br>Minst 1 135 000 000 EUR av investeringen<br>ska bidra till klimatförändringsmålen i<br>enlighet med bilaga VI till förordningen om |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                           | Milstolpe<br>/Mål | Namn                                                                                         | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)          | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                          |                   |                                                                                              |                                                   | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |                                                                                                          |                   |                                                                                              |                                                   |                                       |           |       |                                        |      | faciliteten för återhämtning och resiliens.                                                                                                                                                                                                                |
| M7-42     | Investeringar 15:<br>Transizione 5.0                                                                     | Måltavla          | Energibesparingar på 0.16 Mtoe i slutlig energianvändning under perioden 2024–2026           | INGEN                                             | MTOE                                  | 0         | 0.16  | FRÅGA 2                                | 2026 | Investeringen ska generera 0.16 MTOE i energibesparingar i slutlig energianvändning under perioden 2024–2026.                                                                                                                                              |
| M7-43     | Investeringar 16:<br>Stöd till små och medelstora företag för egenproduktion från förnybara energikällor | Milstolpe         | Genomförandeavtal                                                                            | Ikraftträdande av genomförandeavtalet             |                                       |           |       | FRÅGA 4                                | 2024 | Ikraftträdande av genomförandeavtalet                                                                                                                                                                                                                      |
| M7-44     | Investeringar 16:<br>Stöd till små och medelstora företag för egenproduktion från förnybara energikällor | Milstolpe         | Ministeriet för företag och Made i Italien har slutfört överföringen av medel till Invitalia | Överföringsintyg                                  |                                       |           |       | FRÅGA 4                                | 2024 | Italien ska överföra 155 000 000 EUR till Invitalia för faciliteten.                                                                                                                                                                                       |
| M7-45     | Investeringar 16:<br>Stöd till små och medelstora företag för egenproduktion från förnybara energikällor | Måltavla          | Rättsliga överenskommelser med slutliga stödmottagare                                        | INGEN                                             | Procentandel (%)                      | 0         | 100 % | FRÅGA 2                                | 2026 | Invitalia S.p.A. ska ha ingått rättsliga avtal med slutliga stödmottagare för ett belopp som är nödvändigt för att använda 100 % av investeringen från faciliteten för återhämtning och resiliens till programmet (med beaktande av förvaltningsavgifter). |
| M7-46     | Investeringar 17:<br>Finansieringsinstrument för                                                         | Milstolpe         | Fastställande av målet för                                                                   | Ikraftträdande av rättsakten med fastställande av |                                       |           |       | FRÅGA 3                                | 2024 | Fastställa kravspecifikationerna för det finansiella instrumentet, som ska vara inriktat på energirenoveringar i allmännyttiga                                                                                                                             |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                             | Milstolpe<br>/Mål | Namn                                                              | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål)        | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |       | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                            |                   |                                                                   |                                                 | Enhet för<br>åtgärd                   | Baslinjen | Mål   | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | energirenoveringar<br>av allmännyttiga<br>bostäder                                                         |                   | mandatet                                                          | mandatet för det<br>finansiella<br>instrumentet |                                       |           |       |                                        |      | bostäder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M7-47     | Investeringar 17:<br>Finansieringsinstru<br>ment för<br>energirenoveringar<br>av allmännyttiga<br>bostäder | Milstolpe         | Genomförandeavt<br>al                                             | Ikraftträdande av<br>genomförandeavtalet        |                                       |           |       | FRÅGA 2                                | 2025 | Genomförandeavtalen träder i kraft i enlighet<br>med de krav som anges i beskrivningen av<br>åtgärden.<br><br>Genomförandeavtalen ska särskilt innehålla<br>kriterier för stödberättigande när det gäller<br>den minsta förbättring av energieffektiviteten<br>som instrumentet ska uppnå (i genomsnitt<br>minst 30 % av minskningen av efterfrågan<br>på primärenergi).<br><br>Urvalskriterierna ska också prioritera<br>insatser med högst avkastning i fråga om<br>energieffektivitet. |
| M7-48     | Investeringar 17:<br>Finansieringsinstru<br>ment för<br>energirenoveringar<br>av allmännyttiga<br>bostäder | Milstolpe         | Ministeriet har<br>slutfört<br>investeringen                      | Överföringsintyg                                |                                       | INGEN     | INGEN | FRÅGA 2                                | 2025 | Italien ska överföra 1 381 000 000 EUR till<br>genomförandepartnerna för faciliteten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M7-49     | Investeringar 17:<br>Finansieringsinstru<br>ment för<br>energirenoveringar<br>av allmännyttiga<br>bostäder | Måltavla          | Rättsliga avtal<br>undertecknade<br>med slutliga<br>stödmottagare |                                                 | Procentandel<br>(%)                   | 0 %       | 100 % | FRÅGA 2                                | 2026 | Genomförandepartnern eller<br>genomförandepartnerna ska ha ingått<br>rättsliga finansieringsavtal med<br>energitjänsteföretag för ett belopp som är<br>nödvändigt för att använda 100 % av<br>investeringen från faciliteten för<br>återhämtning och resiliens till faciliteten (med                                                                                                                                                                                                      |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering) | Milstolpe<br>/Mål | Namn | Kvantitativa indikatorer<br>(för delmål) | Kvantitativa indikatorer<br>(för mål) |           |     | Preliminär tidsplan<br>för slutförande |      | Beskrivning av varje delmål och mål                                                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------|------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                |                   |      |                                          | Enhet för åtgärd                      | Baslinjen | Mål | Kvartal                                | Året |                                                                                                                                                                                        |
|           |                                                |                   |      |                                          |                                       |           |     |                                        |      | beaktande av förvaltningsavgifter).<br><br>I finansieringsavtalen med energitjänsteföretag ska det anges vilken tillgång som kommer att bli föremål för energieffektivitetsrenovering. |

## 2. BERÄKNAD TOTAL KOSTNAD FÖR ÅTERHÄMTNINGS- OCH RESILIENSPLANEN

Den beräknade totala kostnaden för Italiens plan för återhämtning och resiliens är 194 435 381 164 EUR.

Den beräknade totala kostnaden för REPowerEU-kapitlet uppgår till 7 212 200 000 EUR. I synnerhet de beräknade totala kostnaderna för de åtgärder som avses i artikel 21c.3 a i förordning (EU) 2023/435 uppgår till 420 000 000 EUR, medan kostnaderna för de andra åtgärderna i REPowerEU-kapitlet uppgår till 6 792 200 000 EUR.

## AVSNITT 2: EKONOMISKT STÖD

### 1. Ekonomiskt stöd

De delbetalningar som avses i artikel 2.2 ska organiseras på följande sätt:

#### 1.1. Första inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                                                                     | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C1-51   | Reform 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen                                                                                                              | Milstolpe     | Ikraftträdande av primärlagstiftning om styrningen av den italienska planen för återhämtning och resiliens                                                                             |
| M1C1-52   | Reform 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen                                                                                                              | Milstolpe     | Ikraftträdande av primärlagstiftning om förenkling av administrativa förfaranden för genomförandet av den italienska planen för återhämtning och resiliens.                            |
| M1C1-53   | Investeringar 1.9: Tillhandahålla tekniskt bistånd och stärka kapacitetsuppbyggnaden för genomförandet av den italienska planen för återhämtning och resiliens. | Milstolpe     | Ikraftträdande av primär lagstiftning för att tillhandahålla tekniskt bistånd och stärka kapacitetsuppbyggnaden för genomförandet av den italienska återhämtnings- och resiliensplanen |
| M1C1-69   | Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling                                                                                            | Milstolpe     | Ikraftträdande av förordningen om förenkling av systemet för offentlig upphandling                                                                                                     |
| M1C1-1    | Reform 1.1: IKT-upphandling                                                                                                                                     | Milstolpe     | Ikraftträdande av lagstiftningsdekret om reform 1.1 ”IKT-upphandling”                                                                                                                  |
| M1C1-2    | Reform 1.3: Molntjänster i första hand och interoperabilitet                                                                                                    | Milstolpe     | Ikraftträdande av lagdekret om reform 1.3 ”Cloud First and Interoperability”                                                                                                           |
| M1C1-29   | Reform 1.4: Reform av civilrätten                                                                                                                               | Milstolpe     | Ikraftträdande av bemyndigandelagstiftning för reformen av civilrätten                                                                                                                 |
| M1C1-30   | Reform 1.5: Reform av straffrätten                                                                                                                              | Milstolpe     | Ikraftträdande av lagstiftning som möjliggör straffrättsliga reformer                                                                                                                  |
| M1C1-31   | Reform 1.6: Reform av insolvensreglerna                                                                                                                         | Milstolpe     | Ikraftträdande av lagstiftning som möjliggör insolvensreformer                                                                                                                         |
| M1C1-32   | Investeringar 1.8: Rekryteringsförfaranden för tvistemåls-, straff- och                                                                                         | Milstolpe     | Ikraftträdande av särskild lagstiftning om rekrytering inom ramen för den nationella återhämtningsplanen för återhämtning och resiliens                                                |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                                                                                           | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | förvaltningsdomstolar                                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M1C1–54   | Investeringar 1.9: Tillhandahålla tekniskt bistånd och stärka kapacitetsuppbyggnaden för genomförandet av den italienska planen för återhämtning och resiliens.          | Måltavla          | Avslutad rekrytering av experter för genomförandet av den italienska planen för återhämtning och resiliens                                                                                                                                                                         |
| M1C1–55   | Reform 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen                                                                                                                       | Milstolpe         | Utvidga den metod som tillämpas på Italiens plan för återhämtning och resiliens till att även omfatta den nationella budgeten för att öka utnyttjandet av investeringar                                                                                                            |
| M1C1–68   | Reform 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen                                                                                                                       | Milstolpe         | Databassystem för revision och kontroller: information för övervakning av genomförandet av RRF                                                                                                                                                                                     |
| M1C1–71   | Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling                                                                                                     | Milstolpe         | Ikraftträdande av alla lagar, förordningar och genomförandeakter (inklusive sekundärlagstiftning) som krävs för systemet för offentlig upphandling                                                                                                                                 |
| M1C1–100  | Reform 1.13: Reform av ramen för utgiftsöversynen                                                                                                                        | Milstolpe         | Ikraftträdande av lagbestämmelser som förbättrar effektiviteten i utgiftsöversynen – förstärkning av finansministeriet                                                                                                                                                             |
| M1C1–101  | Reform 1.12: Reform av skatteförvaltningen                                                                                                                               | Milstolpe         | Antagande av en översyn av möjliga åtgärder för att minska skatteundandragande                                                                                                                                                                                                     |
| M1C2–1    | Investeringar 1: Omställning 4.0                                                                                                                                         | Milstolpe         | Ikraftträdande av rättsakter för att göra skatteavdrag under övergången 4.0 tillgängliga för potentiella stödmottagare och inrättande av en vetenskaplig kommitté                                                                                                                  |
| M1C3–8    | Investering – 4.1 Digitala knutpunkter för turism                                                                                                                        | Milstolpe         | Tilldelning av kontrakt för utveckling av portalen för digital turism                                                                                                                                                                                                              |
| M2C2–7    | Reform 2 Ny lagstiftning för att främja produktion och konsumtion av förnybar gas                                                                                        | Milstolpe         | Ikraftträdandet av ett lagdekret för att främja användningen av förnybar gas för användning av biometan inom transport-, industri- och bostadssektorerna och ett genomförandedekret som fastställer villkoren och kriterierna för dess användning och det nya incitamentssystemet. |
| M2C2–37   | Reform 5: Smartare förfaranden för projektutvärdering inom sektorn för lokala kollektivtrafiksystem med fasta installationer och inom sektorn för snabba masstransporter | Milstolpe         | Ikraftträdande av en lagdekret                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M2C2–41   | Investeringar 5.3: Elektriska bussar                                                                                                                                     | Milstolpe         | Ikraftträdande av ett ministerdekret som fastställer mängden tillgängliga resurser för att uppnå syftet med interventionen (bussförsörjningskedjan)                                                                                                                                |
| M2C3–1    | Investering 2.1 – Förstärkning av Ecobonus för energieffektivitet                                                                                                        | Milstolpe         | Ikraftträdande av förlängningen av Superbonus                                                                                                                                                                                                                                      |
| M2C4–3    | Reform 4.2 ”Åtgärder för att säkerställa full förvaltningskapacitet för integrerade                                                                                      | Milstolpe         | Reform av den rättsliga ramen för bättre förvaltning och hållbar vattenanvändning                                                                                                                                                                                                  |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                                                                    | Hållpunkt/<br>Mål    | Namn                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | vattentjänster”                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                 |
| M3C2–3    | Reform 2.1 – Genomförande av en enda tullkontaktunkt (“Sportello Unico Doganale”)                                                                 | Milstolpe            | Ikraftträdande av dekretet om den gemensamma tullenheten (Sportello Unico Doganale)                                                                                                                                             |
| M4C1–1    | Reform 1.5: Reform av grupper med universitetsexamen. Reform 1.6: Möjliggöra reformer av universitetsexamina, Reform 4.1: Reform av Ph.D. Program | Milstolpe            | Ikraftträdande av reformerna av systemet för högre utbildning för att förbättra utbildningsresultaten (primärrätt) om a) möjliggöra universitetsexamina, b) grupper av universitetsexamina, c) Reformen av doktorandprogram     |
| M4C1–2    | Investeringar 1.7: Stipendier för tillträde till universitet                                                                                      | Milstolpe            | Ikraftträdande av ministerdekret om reform av stipendier för att förbättra tillgången till högre utbildning                                                                                                                     |
| M5C1–1    | Reform 1 – aktiva arbetsmarknadsåtgärder och yrkesutbildning                                                                                      | Milstolpe            | Ikraftträdandet av det interministeriella dekretet om inrättande av ett nationellt program för garanterad anställbarhet för arbetstagare och ett interministeriellt dekret om upprättande av en nationell plan för ny kompetens |
| M5C2–1    | Reform 1 – Ramlag för funktionshinder                                                                                                             | Milstolpe            | Ramlagen träder i kraft för att stärka funktionshindrades självständighet.                                                                                                                                                      |
| M5C2–5    | Investeringar 1 – Stöd till utsatta personer och förebyggande av institutionalisering                                                             | Milstolpe            | Den operativa planens ikraftträdande                                                                                                                                                                                            |
|           |                                                                                                                                                   | Delbetalning, belopp | 11 494 252 874 EUR                                                                                                                                                                                                              |

## 1.2. Andra inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                       | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M2C4–5    | Investeringar 3.2: Digitalisering av nationalparker                  | Milstolpe         | Ikraftträdande av den administrativa förenklingen och utvecklingen av digitala tjänster för besökare i nationalparker och marina skyddsområden                                                           |
| M5C2–9    | Investering 3 – Bostad först och servicecenter                       | Milstolpe         | Ikraftträdande av den operativa planen för projekt för förstahandsbostäder och poststationer, där kraven för projekt som kan läggas fram av lokala enheter fastställs, och utlysning av ansökningsomgång |
| M1C1–33   | Investeringar 1.8: Rekryteringsförfaranden för förvaltningsdomstolar | Måltavla          | Inledande av rekryteringsförfaranden för förvaltningsdomstolar                                                                                                                                           |
| M1C1–56   | Reform 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen                   | Milstolpe         | Ikraftträdande av bemyndigandelagstiftningen för reformen av den offentliga sysselsättningen                                                                                                             |
| M1C1–70   | Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling | Milstolpe         | Ikraftträdande av översynen av lagen om offentlig upphandling (D.Lgs. n. 50/2016)                                                                                                                        |



| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                                                                    | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C1-103  | Reform 1.12: Reform av skatteförvaltningen                                                                        | Milstolpe         | Ikraftträdande av primär- och sekundärlagstiftning och bestämmelser samt slutförande av administrativa processer för att uppmuntra efterlevnad av skatteregler och förbättra revisioner och kontroller |
| M1C1-104  | Reform 1.13: Reform av ramen för utgiftsöversynen                                                                 | Milstolpe         | Antagande av besparingsmål för utgiftsöversyner för åren 2023–2025                                                                                                                                     |
| M1C3-11   | Investering 1.3 – Förbättra energieffektiviteten i biografer, teatrar och museer                                  | Milstolpe         | Kulturministeriets förordning om tilldelning av medel träder i kraft: att förbättra energieffektiviteten på kulturområdet                                                                              |
| M2C1-1    | Reform 1.1 – Nationell strategi för cirkulär ekonomi                                                              | Milstolpe         | Ikraftträdande av ministerdecretet om antagande av den nationella strategin för den cirkulära ekonomin                                                                                                 |
| M2C1-2    | Reform 1.3 – Tekniskt stöd till lokala myndigheter                                                                | Milstolpe         | Godkännande av avtal om utarbetande av handlingsplanen för kapacitetsuppbyggnad till stöd för lokala offentliga myndigheter                                                                            |
| M2C1-11   | Investeringar 3.3: Kultur och medvetenhet om miljöfrågor och utmaningar                                           | Milstolpe         | Lansering av webbplattform och avtal med författare                                                                                                                                                    |
| M2C2-18   | Investering 3.5 Forskning och utveckling av vätgas                                                                | Milstolpe         | Tilldelning av alla offentliga R & D-kontrakt till forskningsprojekt om vätgas                                                                                                                         |
| M2C2-21   | Reform 4 Åtgärder för att främja vätgasens konkurrenskraft                                                        | Milstolpe         | Ikraftträdande av skatteincitament                                                                                                                                                                     |
| M2C2-38   | Investeringar 5.1: Förnybara varor och batterier                                                                  | Milstolpe         | Ikraftträdande av ett ministerdecretet                                                                                                                                                                 |
| M2C2-42   | Investeringar 5.4: Kapitaltillskott till fonden för grön omställning (GTF)                                        | Milstolpe         | Undertecknande av finansieringsavtalet                                                                                                                                                                 |
| M2C3-4    | Reform 1.1: Förenkling och påskyndande av förfaranden för insatser för energieffektivitet                         | Milstolpe         | Förenkling och påskyndande av förfaranden för insatser för energieffektivitet                                                                                                                          |
| M2C4-1    | Reform 2.1. Förenkling och påskyndande av förfarandena för att genomföra insatser mot hydrogeologisk instabilitet | Milstolpe         | Ikraftträdande av förenklingen av den rättsliga ramen för bättre hantering av hydrologiska risker                                                                                                      |
| M2C4-4    | Reform 4.2 Åtgärder för att säkerställa fullständig förvaltningskapacitet för integrerade vattentjänster          | Milstolpe         | Ikraftträdande av den nya rättsliga ramen för bevakningsändamål                                                                                                                                        |
| M4C1-3    | Reform 2.1: Rekrytering av lärare                                                                                 | Milstolpe         | Reformen av läraryrket träder i kraft.                                                                                                                                                                 |
| M4C1-4    | Investeringar 3.2: Skola 4.0: innovativa skolor, ledningar, nya klassrum och workshopp                            | Milstolpe         | Skola 4.0-planen för att främja den digitala övergången i det italienska skolsystemet har antagits                                                                                                     |
| M4C2-4    | Reform 1.1:                                                                                                       | Milstolpe         | Ikraftträdande av ministerdecretet om förenkling och                                                                                                                                                   |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd<br>(reform eller investering)                             | Hållpunkt/<br>Mål        | Namn                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Genomförande av F & U-stödåtgärder för att främja förenkling och rörlighet |                          | rörlighet inom forskning & D med anknytning till den ordinarie finansieringsfonden. |
|           |                                                                            | Delbetalning<br>, belopp | 11 494 252 874 EUR                                                                  |

1.3. Tredje inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                         | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M2C4-2    | Reform 4.2 ”Åtgärder för att säkerställa full förvaltningskapacitet för integrerade vattentjänster” | Milstolpe         | Ikraftträdande av reformen för att säkerställa full förvaltningskapacitet för integrerade vattentjänster                                         |
| M1C1-3    | Investeringar 1.1: Digital infrastruktur                                                            | Milstolpe         | Slutförande av Polo Strategico Nazionale (PSN)                                                                                                   |
| M1C1-4    | Investeringar 1.3.1: Nationell digital dataplattform                                                | Milstolpe         | Den nationella digitala dataplattformen är i drift                                                                                               |
| M1C1-5    | Investeringar 1.5: Cybersäkerhet                                                                    | Milstolpe         | Inrättande av den nya nationella byrån för it-säkerhet                                                                                           |
| M1C1-6    | Investeringar 1.5: Cybersäkerhet                                                                    | Milstolpe         | Inledande införande av nationella cybersäkerhetstjänster                                                                                         |
| M1C1-7    | Investeringar 1.5: Cybersäkerhet                                                                    | Milstolpe         | Start av nätverket av laboratorier för säkerhetskontroll och cybersäkerhetscertifiering                                                          |
| M1C1-8    | Investeringar 1.5: Cybersäkerhet                                                                    | Milstolpe         | Aktivering av en central revisionsenhet för PSNC & NIS-säkerhetsåtgärder                                                                         |
| M1C1-9    | Investeringar 1.5: Cybersäkerhet                                                                    | Måltavla          | Stöd till uppgradering av säkerhetsstrukturer T1                                                                                                 |
| M1C1-10   | Reform 1.2: Stöd till omvandling                                                                    | Milstolpe         | Ikraftträdande av omvandlingsteamet och det nya företaget                                                                                        |
| M1C1-34   | Investeringar 1.8: Rekryteringsförfaranden för tvistemåls- och brottmålsdomstolar                   | Måltavla          | Inledande av rekryteringsförfaranden för tvistemåls- och brottmålsdomstolar                                                                      |
| M1C1-35   | Reform 1.7: Reform av skattedomstolarna                                                             | Milstolpe         | Omfattande reform av skattedomstolarna i första och andra instans                                                                                |
| M1C1-36   | Reformerna 1.4, 1.5 och 1.6: Reform av civil- och straffrätten samt insolvensreformen               | Milstolpe         | Ikraftträdande av delegerade akter för civil- och straffrättsliga reformer och insolvensreformen                                                 |
| M1C1-57   | Reform 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen                                                  | Milstolpe         | Ikraftträdande av administrativa förfaranden för den förenklingsreform som syftar till att genomföra RF                                          |
| M1C1-102  | Reform 1.13: Reform av ramen för utgiftsoversynen                                                   | Milstolpe         | Antagande av en rapport om effektiviteten i de metoder som används av utvalda offentliga förvaltningar för att utarbeta och genomföra sparplaner |
| M1C1-105  | Reform 1.12: Reform av skatteförvaltningen                                                          | Måltavla          | Fler ”skrivelser om överensstämmelse”                                                                                                            |
| M1C1-106  | Reform 1.12: Reform av skatteförvaltningen                                                          | Måltavla          | Minskning av antalet falska positiva ”fullgörandebrev”                                                                                           |
| M1C1-107  | Reform 1.12: Reform av skatteförvaltningen                                                          | Måltavla          | Ökning av skatteintäkterna från ”fullgörandebrev”                                                                                                |
| M1C2-6    | Reform 2: Årliga konkurrenslagar                                                                    | Milstolpe         | Ikraftträdande av den årliga konkurrenslagen från 2021                                                                                           |
| M1C2-7    | Reform 2: Årliga konkurrenslagar                                                                    | Milstolpe         | Ikraftträdande av alla energirelaterade genomförandeåtgärder och sekundärlagstiftning (om                                                        |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                                                                                                                         | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                     |                   | nödvändigt)                                                                                                                                                                                                                 |
| M1C2–8    | Reform 2: Årliga konkurrenslagar                                                                                                                                                                                    | Milstolpe         | Ikraftträdande av alla genomförandeåtgärder (inbegripet sekundärlagstiftning, om nödvändigt) för ett effektivt genomförande och en effektiv tillämpning av de åtgärder som härrör från den årliga konkurrenslagen från 2021 |
| M1C3–6    | Reform – 3.1 Minimimiljökriterier för kulturevenemang                                                                                                                                                               | Milstolpe         | Ikraftträdande av ett dekret om fastställande av sociala och miljömässiga kriterier vid offentlig upphandling av offentligt finansierade kulturevenemang                                                                    |
| M2C1–3    | Investeringar 2.1: Logistikplan för jordbruks-, fiske- och vattenbrukssektorerna, skogsbruk, blomsterodling och växtförökningsmaterial                                                                              | Milstolpe         | Offentliggörande av slutlig rangordning inom ramen för incitamentssystemet för logistik                                                                                                                                     |
| M2C1–4    | Investeringar 2.2: Agri-solar Park                                                                                                                                                                                  | Måltavla          | Fördelning av resurser till stödmottagarna i procent av de totala finansiella medel som avsatts för investeringen                                                                                                           |
| M2C2–8    | Investering 2.1 Förstärkning av smarta nät                                                                                                                                                                          | Milstolpe         | Tilldelning av (alla) offentliga kontrakt för att öka nätkapaciteten                                                                                                                                                        |
| M2C2–12   | Investering 2.2 Interventioner för att öka kraftnätets motståndskraft                                                                                                                                               | Milstolpe         | Tilldelning av projekt för att öka elnätets motståndskraft                                                                                                                                                                  |
| M3C2–1    | Reform 1.1 – Förenkling av förfarandena för den strategiska planeringsprocessen                                                                                                                                     | Milstolpe         | Ikraftträdande av lagändringar som rör förenklingen av förfarandena för den strategiska planeringsprocessen                                                                                                                 |
| M3C2–2    | Reform 1.2 – Konkurrenskraftig tilldelning av koncessioner i italienska hamnar                                                                                                                                      | Milstolpe         | Ikraftträdande av förordningen om hamnkoncessioner                                                                                                                                                                          |
| M3C2–4    | Reform 1.3 – Förenkling av tillståndsförfarandena för kallstrykningsanläggningar                                                                                                                                    | Milstolpe         | Ikraftträdande av förenklingen av tillståndsförfarandena för kallstrykningsanläggningar                                                                                                                                     |
| M4C1–5    | Reform 1.3: Omorganisation av skolsystemet. Reform 1.2: Reform av systemet för högre yrkesutbildning (ITS). Reform 1.1: Reform av tekniska institut och yrkesinstitut. Reform 1.4: Reform av ”orienteringssystemet” | Milstolpar        | Ikraftträdande av reformerna av grundskole- och gymnasieutbildningen för att förbättra utbildningsresultaten                                                                                                                |
| M4C1–6    | Reform 2.2: Avancerad högre utbildning och fortbildning för skolledare, lärare, administrativ och teknisk personal                                                                                                  | Milstolpe         | Ikraftträdande av lagstiftning som syftar till att bygga upp ett utbildningssystem av hög kvalitet för skolan.                                                                                                              |
| M4C2–1    | Investeringar 1.2: Finansiering av projekt som läggs fram av unga forskare                                                                                                                                          | Måltavla          | Antal studenter som beviljats ett forskningsbidrag                                                                                                                                                                          |
| M5C1–2    | Reform 1 – aktiva arbetsmarknadsåtgärder och yrkesutbildning                                                                                                                                                        | Milstolpe         | Alla planer för de offentliga arbetsförmedlingarna träder i kraft på regional nivå                                                                                                                                          |
| M5C1–6    | Investering 1 – Stärka de offentliga arbetsförmedlingarna                                                                                                                                                           | Måltavla          | De offentliga arbetsförmedlingarna genomför den verksamhet som planeras i förstärkningsplanen under treårsperioden 2021–2023.                                                                                               |
| M5C1–8    | Reform 2 – Odeklarerat arbete                                                                                                                                                                                       | Milstolpe         | En nationell plan och en färdplan för                                                                                                                                                                                       |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                                                                                                                                                                             | Hållpunkt/<br>Mål     | Namn                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | att bekämpa odeklarerat arbete inom alla ekonomiska sektorer träder i kraft.                                                                                                                             |
| M5C1–12   | Investering 2 – System för jämställdhetscertifiering                                                                                                                                                                                                                    | Milstolpe             | Ikraftträdande av systemet för jämställdhetscertifiering och åtföljande incitamentsmekanismer för företag                                                                                                |
| M5C2–7    | Investering 2 – Självständighetsmönster för personer med funktionsnedsättning                                                                                                                                                                                           | Måltavla              | De sociala distrikten har genomfört minst ett projekt för renovering av bostadsutrymmen och/eller tillhandahållande av IKT-utrustning till funktionshindrade, åtföljt av utbildning i digital kompetens. |
| M5C3–1    | Investeringar 1.1.1: Inre kapital – Förbättring av samhällstjänster och samhällsinfrastruktur                                                                                                                                                                           | Milstolpe             | Tilldelning av anbud för insatser för att förbättra sociala tjänster och infrastrukturer i Innerområden och för stöd till apotek i kommuner med färre än 3 000 invånare                                  |
| M6C2–1    | Reform 1: Se över och uppdatera den nuvarande rättsliga ramen för de vetenskapliga instituten för hotell- och restaurangverksamhet (IRCCS) och hälsovårdsministeriets forskningspolitik för att stärka kopplingen mellan forskning, innovation och hälso- och sjukvård. | Milstolpe             | Ikraftträdandet av det lagstiftningsdekret som syftar till en omorganisation av de bestämmelser som reglerar de vetenskapliga instituten för sjukhusvård och sjukhusvård (IRCSS)                         |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Delbetalning , belopp | 11 494 252 874 EUR                                                                                                                                                                                       |

#### 1.4. Fjärde inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                   | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C1–11   | Investeringar 1.6.6: Digitalisering av finanspolisen                                          | Måltavla          | Finanspolisen – Inköp av professionella datavetenskapstjänster T1                                 |
| M1C1–72   | Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter | Milstolpe         | Åtgärder för att minska sena betalningar från den offentliga förvaltningen till företag godkänns  |
| M1C1–73   | Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling                          | Milstolpe         | Ikraftträdande av reformen av lagen om offentlig upphandling                                      |
| M2C2–14   | Investering 3.3 Vätgasprovning för vägtransporter                                             | Milstolpe         | Tilldelning av (alla) offentliga kontrakt för utveckling av laddningsstationer baserade på vätgas |
| M2C2–16   | Investering 3.4 Vätgasprovning för järnvägsmobilitet                                          | Milstolpe         | Tilldelning av resurser för vätgasprovning för järnvägsmobilitet                                  |
| M2C2–20   | Reform 3 Administrativ förenkling och minskning av rättsliga hinder för vätgasutbyggnad       | Milstolpe         | Ikraftträdande av nödvändiga lagstiftningsåtgärder                                                |
| M5C2–3    | Reform 2 – Reformen för äldre personer                                                        | Milstolpe         | Ikraftträdande av en ramlag som                                                                   |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                                            | Hållpunkt/<br>Mål     | Namn                                                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | som inte är självförsörjande                                                                                                           |                       | stärker åtgärderna till förmån för äldre personer som inte är självförsörjande                                                                      |
| M1C1-37   | Reformerna 1.4 och 1.5: Reform av civil- och straffrätten                                                                              | Milstolpe             | Den civilrättsliga och straffrättsliga reformen träder i kraft                                                                                      |
| M1C1-58   | Reform 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen                                                                                     | Milstolpe             | Ikraftträdande av rättsakter om reformen av den offentliga sysselsättningen                                                                         |
| M1C1-74   | Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling                                                                   | Milstolpe             | Ikraftträdande av alla nödvändiga genomförandeåtgärder och sekundärlagstiftning för reformen om förenkling av reglerna för offentlig upphandling    |
| M1C1-109  | Reform 1.12: Reform av skatteförvaltningen                                                                                             | Måltavla              | Inlämning av de första förhandsifyllda momsdeklarationerna                                                                                          |
| M2C2-27   | Investering 4.3 Installation av laddningsinfrastruktur                                                                                 | Milstolpe             | Tilldelning av alla offentliga kontrakt för installation av laddningsinfrastruktur M1                                                               |
| M2C2-33   | Investeringar 4.4.2: Förstärkning av den regionala kollektivtrafikflottan med tåg med nollutsläpp och samhällsomfattande tjänster      | Milstolpe             | Tilldelning av alla offentliga kontrakt för att stärka den regionala kollektivtrafikflottan med tåg med nollutsläpp och samhällsomfattande tjänster |
| M2C3-2    | Investering 2.1 – Förstärkning av Ecobonus för energieffektivitet                                                                      | Måltavla              | Renovering av byggnader Superbonus T1                                                                                                               |
| M4C1-9    | Investeringar 1.1: Plan för förskolor och förskolor samt förskoleverksamhet och barnomsorg                                             | Milstolpe             | Tilldelning av kontrakt för att bygga, renovera och garantera säkerheten i förskolor, förskolor och förskoleverksamhet och barnomsorg               |
| M5C3-8    | Investeringar 1.3: Strukturerade sociopedagogiska insatser för att bekämpa utbildningsfattigdom i syd till stöd för den tredje sektorn | Måltavla              | Utbildningsstöd till minderåriga (första omgången)                                                                                                  |
|           |                                                                                                                                        | Delbetalning , belopp | 2 315 646 882 EUR                                                                                                                                   |

1.5. Femte inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                      | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C2-4    | Reform 1: Reform av systemet för industriell äganderätt                          | Milstolpe         | Ikraftträdande av ett lagdekret som syftar till att reformera den italienska lagen om industriell äganderätt och de relevanta genomförandeakterna |
| M1C3-4    | Investering – 1.3 Förbättra energieffektiviteten i biografer, teatrar och museer | Måltavla          | Inläggen på statliga museer och kulturplatser, teaterhallar och biografer avslutade (första omgången)                                             |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                                                                                                              | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C1–12   | Investeringar 1.3.2: Gemensam digital ingång                                                                                                                                                             | Måltavla          | Gemensam digital ingång                                                                                                                                                                                                     |
| M1C1–13   | Investeringar 1.4.6: Rörlighet som tjänst för Italien                                                                                                                                                    | Milstolpe         | Rörlighet som en tjänst lösningar M1                                                                                                                                                                                        |
| M1C1–38   | Reform 1.8: Digitalisering av rättsväsendet                                                                                                                                                              | Milstolpe         | Digitalisering av rättssystemet                                                                                                                                                                                             |
| M1C1–59   | Reform 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen                                                                                                                                                       | Milstolpe         | Ikraftträdande av strategisk personalförvaltning inom den offentliga förvaltningen                                                                                                                                          |
| M1C1–73c  | Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling                                                                                                                                     | Milstolpe         | Ikraftträdande av riktlinjer för upphandling under EU:s tröskelvärde                                                                                                                                                        |
| M1C1–75   | Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling                                                                                                                                     | Milstolpe         | Fullt fungerande nationellt e-upphandlingssystem                                                                                                                                                                            |
| M1C1–84   | Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling                                                                                                                                     | Måltavla          | Genomsnittlig tid mellan offentliggörandet och tilldelningen av kontraktet                                                                                                                                                  |
| M1C1–86   | Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling                                                                                                                                     | Måltavla          | Tjänstemän som utbildats genom strategin för professionalisering av offentliga köpare                                                                                                                                       |
| M1C1–87   | Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling                                                                                                                                     | Måltavla          | Upphandlande myndigheter som använder dynamiska inköpssystem                                                                                                                                                                |
| M1C1–110  | Reform 1.13: Reform av ramen för utgiftsoversynen                                                                                                                                                        | Milstolpe         | Omklassificering av den allmänna statsbudgeten, med hänvisning till miljöutgifter och utgifter som främjar jämställdhet                                                                                                     |
| M1C2–9    | Reform 2: Årliga konkurrenslagar                                                                                                                                                                         | Milstolpe         | Ikraftträdande av den årliga konkurrenslagen från 2022                                                                                                                                                                      |
| M1C2–10   | Reform 2: Årliga konkurrenslagar                                                                                                                                                                         | Milstolpe         | Ikraftträdande av alla genomförandeåtgärder (inbegripet sekundärlagstiftning, om nödvändigt) för ett effektivt genomförande och en effektiv tillämpning av de åtgärder som härrör från den årliga konkurrenslagen från 2022 |
| M1C3–7    | Investering – 3.3 Kapacitetsuppbyggnad för kulturaktörer för att hantera den digitala och gröna omställningen.                                                                                           | Milstolpe         | Tilldelning av alla offentliga kontrakt med den genomförande organisationen/stödmottagarna för alla insatser för att hantera den digitala och gröna omställningen för kulturaktörer                                         |
| M2C1–5    | Investeringar 2.2: Agri-solar Park                                                                                                                                                                       | Måltavla          | Fördelning av resurser till stödmottagarna i procent av de totala finansiella medel som avsatts för investeringen                                                                                                           |
| M2C2–22   | Investering 4.1 Investeringar i mjuk rörlighet (nationell plan för cykelvägen)                                                                                                                           | Mål:              | Cykelbanor T1                                                                                                                                                                                                               |
| M4C1–10   | Reform 2.1: Rekrytering av lärare. Reform 1.3: Omorganisation av skolsystemet. Reform 1.2: Reform av systemet för högre yrkesutbildning (ITS). Reform 1.4: Reform av ”orienteringssystemet”. Reform 1.5: | Milstolpe         | Ikraftträdande av förordningar för ett effektivt genomförande och en effektiv tillämpning av alla åtgärder som rör reformer av grundskole-, gymnasie- och högskoleutbildning, vid behov                                     |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                            | Hållpunkt/<br>Mål        | Namn                                                                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Reform av grupper med universitetsexamen. Reform 1.6: Möjliggörande av reformer av universitetsexamina |                          |                                                                                                                |
| M4C1-11   | Investeringar 1.7: Stipendier för tillträde till universitet                                           | Måltavla                 | Stipendium från universitet                                                                                    |
| M5C3-3    | Investeringar 2: Hälso- och sjukvårdsinrättningar i närområdet                                         | Måltavla                 | Stöd till apotek på landsbygden i kommuner, byar eller samhällen med färre än 5 000 invånare (första omgången) |
| M1C1-113  | Reform 1.12: Reform av skatteförvaltningen                                                             | Måltavla                 | Fler ”skrivelser om överensstämmelse”                                                                          |
| M1C1-114  | Reform 1.12: Reform av skatteförvaltningen                                                             | Måltavla                 | Ökning av skatteintäkterna från ”fullgörandebrev”                                                              |
|           |                                                                                                        | Delbetalning<br>, belopp | 3 621 492 701 EUR                                                                                              |



1.6. Sjätte inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                                                                                                                                                                            | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C1–14a  | Reform 1.9a: Reform för att påskynda genomförandet av sammanhållningspolitiken                                                                                                                                                                                         | Milstolpe         | Ikraftträdande av den nationella lagstiftningen för att påskynda genomförandet av sammanhållningspolitiken                                                                                                           |
| M1C1–15   | Investeringar 1.6.6: Digitalisering av finanspolisen                                                                                                                                                                                                                   | Måltavla          | Finanspolisen – Inköp av professionella datavetenskapstjänster T2                                                                                                                                                    |
| M1C1–37a  | Reform 1.4: Reform av civilrätten                                                                                                                                                                                                                                      | Milstolpe         | Ikraftträdande av åtgärder som syftar till att minska eftersläpningen                                                                                                                                                |
| M1C1–72a  | Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter                                                                                                                                                                          | Milstolpe         | Lagstiftningsåtgärder och särskilda åtgärder för att minska sena betalningar på central/lokal nivå                                                                                                                   |
| M1C1–85   | Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling                                                                                                                                                                                                   | Måltavla          | Genomsnittlig tid mellan tilldelningen av kontraktet och förverkligandet av infrastrukturen                                                                                                                          |
| M1C1–99   | Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling                                                                                                                                                                                                   | Måltavla          | Upphandlande myndigheter som använder dynamiska inköpssystem                                                                                                                                                         |
| M2C2–6    | Reform 1 Förenkling av tillståndsförfarandena för anläggningar som drivs med förnybar energi på land och till havs och en ny rättslig ram för att stödja produktionen från förnybara källor samt tids- och stödberättigandeutsträckningen av de nuvarande stödsystemen | Milstolpe         | Ikraftträdande av en rättslig ram för förenkling av tillståndsförfarandena för uppbyggnadsstrukturer för förnybar energi på land och till havs                                                                       |
| M4C1–8    | Investeringar 1.3: Plan för förbättring av infrastrukturen för idrott i skolan                                                                                                                                                                                         | Milstolpe         | Tilldelning av kontrakt för insatser för att bygga och renovera idrottsanläggningar och gym för skolbruk                                                                                                             |
| M5C1–9    | Reform 2 – Odeklarerat arbete                                                                                                                                                                                                                                          | Milstolpe         | Vidta åtgärder för att bekämpa odeklarerat arbete                                                                                                                                                                    |
| M5C2–4    | Reform 2 – Reformen för äldre personer som inte är självförsörjande                                                                                                                                                                                                    | Milstolpe         | Ikraftträdande av lagstiftningsdekret som utvecklar bestämmelserna i ramlagen för att stärka åtgärderna till förmån för äldre personer som inte är självförsörjande                                                  |
| M7–9      | Reform 5: Plan för ny kompetens – Övergångar                                                                                                                                                                                                                           | Milstolpe         | Antagande och offentliggörande av den nya kompetensplanen – Övergångar och färdplanen för genomförande                                                                                                               |
| M7–32     | Investering 12 Finansiellt instrument för utveckling av ett internationellt, industriellt och F & D-ledarskap inom utsläppsfria bussar                                                                                                                                 | Milstolpe         | Genomförandeavtal                                                                                                                                                                                                    |
| M1C1–39   | Investeringar 1.8: Rekryteringsförfaranden för tvistemåls- och brottmålsdomstolar                                                                                                                                                                                      | Måltavla          | Slutförande av rekryteringsförfarandena för tvistemåls- och brottmålsdomstolar och territoriella och centrala avdelningar vid justitieministeriet med ansvar för genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                          | Hållpunkt/<br>Mål    | Namn                                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C1-40   | Investeringar 1.8: Rekryteringsförfaranden för förvaltningsdomstolar | Måltavla             | Avslutande av rekryteringsförfaranden för förvaltningsdomstolar                                                                                      |
| M1C1-41   | Investeringar 1.8: Rekryteringsförfaranden för förvaltningsdomstolar | Måltavla             | Minskning av eftersläpande ärenden vid regionala förvaltningsdomstolar                                                                               |
| M1C1-42   | Investeringar 1.8: Rekryteringsförfaranden för förvaltningsdomstolar | Måltavla             | Minskning av eftersläpande ärenden för Högsta förvaltningsdomstolen                                                                                  |
| M1C1-59A  | Reform 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen                   | Milstolpe            | Genomförande av strategisk personalförvaltning inom den offentliga förvaltningen                                                                     |
| M1C1-73a  | Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling | Milstolpe            | Antagande av ett cirkulär med vägledning om kvalificeringssystemet för upphandlande myndigheter                                                      |
| M1C1-108  | Reform 1.15: Reform av reglerna för offentliga räkenskaper           | Milstolpe            | Godkännande av begreppsramen, uppsättningen av standarder för periodiserad redovisning och den flerdimensionella kontoplanen                         |
| M1C1-111  | Reform 1.13: Reform av ramen för utgiftsoversynen                    | Milstolpe            | Slutförande av den årliga utgiftsoversynen för 2023, med hänvisning till det besparingsmål som fastställdes 2022 för 2023.                           |
| M1C1-112  | Reform 1.12: Reform av skatteförvaltningen                           | Måltavla             | Förbättra skatteförvaltningens operativa kapacitet i linje med de rekryteringsmål som anges i skattemyndighetens prestationsplan för 2021–2023.      |
| M1C2-2    | Investeringar 1: Omställning 4.0                                     | Måltavla             | Skattelättnad under övergångsperioden 4.0 som beviljats företag på grundval av skattedeklarationer som lades fram 2021–2022                          |
| M1C3-9    | Investering 4.1: Digitala knutpunkter för turism                     | Måltavla             | Deltagande av turistaktörer i knutpunkten för digital turism                                                                                         |
| M1C3-10   | Reform av 4.1 års förordning om reglering av yrken som turistguider. | Milstolpe            | Definition av en nationell standard för turistguider                                                                                                 |
| M2C1-6    | Investeringar 2.2: Agri-solar Park                                   | Måltavla             | Fördelning av resurser till stödmottagarna i procent av de totala finansiella medel som avsatts för investeringen                                    |
| M3C2-5    | Investering 2.1 – Digitalisering av logistikkedjan                   | Måltavla             | Digitalisering av logistikkedjan                                                                                                                     |
| M5C2-2    | Reform 1 – Ramlag för funktionshinder                                | Milstolpe            | Ikraftträdande av lagstiftningsdecret som utvecklar bestämmelserna i ramlagen för att stärka självständigheten för personer med funktionsnedsättning |
|           |                                                                      | Delbetalning, belopp | 2 053 579 667 EUR                                                                                                                                    |

1.7. Sjunde delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

| Löpnummer         | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                     | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                                                                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C1-17           | Investeringar 1.1: Digital infrastruktur                                                        | Måltavla          | Migration till Polo Strategico Nazionale T1                                                                             |
| M7-7              | Reform 4: Minskning av den finansiella risken i samband med energiköpsavtal för förnybar energi | Milstolpe         | Ikraftträdande av primär- och sekundärlagstiftning                                                                      |
| M7-14             | Investeringar 4: Tyrrenska länken                                                               | Milstolpe         | Tilldelning av kontrakt                                                                                                 |
| M3C2-7            | Investeringar 2.3: Strykning i kallt tillstånd                                                  | Milstolpe         | Tilldelning av alla offentliga kontrakt                                                                                 |
| M1C1-18           | Investeringar 1.3.1: Nationell digital dataplattform                                            | Måltavla          | API:er i den nationella digitala dataplattformen T1                                                                     |
| M1C1-19           | Investeringar 1.5: Cybersäkerhet                                                                | Måltavla          | Stöd till uppgradering av säkerhetsstrukturer T2                                                                        |
| M1C1-20           | Investeringar 1.5: Cybersäkerhet                                                                | Milstolpe         | Fullständigt införande av nationella cybersäkerhetstjänster                                                             |
| M1C1-21           | Investeringar 1.5: Cybersäkerhet                                                                | Milstolpe         | Slutförande av nätverket av laboratorier för säkerhetskontroll och cybersäkerhetscertifiering, utvärderingscentrum      |
| M1C1-22           | Investeringar 1.5: Cybersäkerhet                                                                | Milstolpe         | Fullständig drift av den centrala revisionsenheten för PSNC & NIS-säkerhetsåtgärder med minst 30 slutförda inspektioner |
| M1C1-43           | Reform 1.4: Reform av civilrätten                                                               | Måltavla          | Minskning av eftersläpande mål för allmänna tvistemålsdomstolar (första instans)                                        |
| M1C1-44           | Reform 1.4: Reform av civilrätten                                                               | Måltavla          | Minskning av eftersläpande mål vid den civilrättsliga appellationsdomstolen (andra instans)                             |
| M1C1-60           | Reform 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen                                              | Måltavla          | Förenkling och/eller digitalisering av 200 kritiska förfaranden som påverkar medborgare och företag                     |
| M1C1-72b          | Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter   | Milstolpe         | Öka de personalresurser som hanterar betalningar                                                                        |
| M1C1-72c          | Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter   | Milstolpe         | Antagande av handlingsplanen                                                                                            |
| M1C1-73b          | Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling                            | Milstolpe         | Incitament till kvalificering och professionalisering av upphandlande myndigheter.                                      |
| M1C1-73-quinquies | Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling                            | Milstolpe         | Ikraftträdande av nya rättsliga bestämmelser om projektfinansiering                                                     |
| M1C1-75a          | Investeringar 1.10: Stöd till kvalificering och e-upphandling                                   | Milstolpe         | Stöd till kvalificering och e-upphandling                                                                               |
| M1C1-84a          | Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling                            | Milstolpe         | Åtgärder för att påskynda beslut vid tilldelning av kontrakt till upphandlande myndigheter                              |
| M1C1-98           | Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling                            | Måltavla          | Tjänstemän som utbildats genom strategin för professionalisering av offentliga köpare                                   |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                                                   | Hållpunkt/<br>Mål     | Namn                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C2–11   | Reform 2: Årliga konkurrenslagar                                                                                                              | Milstolpe             | Ikraftträdande av den årliga konkurrenslagen från 2023                                                                                                                                                               |
| M1C2–12   | Reform 2: Årliga konkurrenslagar                                                                                                              | Milstolpe             | Ikraftträdande av genomförandeåtgärder (inklusive sekundärlagstiftning vid behov) för genomförande och tillämpning av de åtgärder som fastställs i den årliga konkurrenslagen från 2023 och annan primärlagstiftning |
| M2C1–6a   | Investeringar 2.2: Agri-solar Park                                                                                                            | Måltavla              | Fördelning av resurser till stödmottagarna i procent av de totala finansiella medel som avsatts för investeringen                                                                                                    |
| M2C1–7    | Investeringar 2.3: Innovation och mekanisering inom jordbruks- och livsmedelssektorena                                                        | Måltavla              | Offentliggörande av slutliga rangordningar med identifiering av slutmottagarna.                                                                                                                                      |
| M2C2–28   | Investering 4.3 Installation av laddningsinfrastruktur                                                                                        | Milstolpe             | Tilldelning av offentliga kontrakt för installation av laddningsinfrastruktur                                                                                                                                        |
| M4C1–12   | Investeringar 4.1: Utökning av antalet doktorander och deras karriärmöjligheter (forskningsinriktade, offentliga förvaltningar och kulturarv) | Måltavla              | Stipendier för doktorander per år (över tre år)                                                                                                                                                                      |
| M4C1–14   | Reform 2.1: Rekrytering av lärare                                                                                                             | Måltavla              | Lärare som rekryterats inom ramen för det reformerade rekryteringssystemet                                                                                                                                           |
| M4C1–15   | Investeringar 1.7: Stipendier för tillträde till universitet                                                                                  | Måltavla              | Stipendier för tillträde till universitet                                                                                                                                                                            |
| M4C2–3    | Investeringar 3.3: Tilldelning av doktorandstipendier i samarbete med företag och främjande av företags rekrytering av forskare               | Måltavla              | Antal stipendier för doktorander som tilldelats                                                                                                                                                                      |
| M5C1–15a  | Investeringar 4 – Samhällsomfattande tjänster                                                                                                 | Milstolpe             | Vidta åtgärder för att öka ungdomars deltagande, förenkla förfarandena och förbättra kvaliteten på projekten för samhällsomfattande tjänster.                                                                        |
| M7–1      | Reform 1: Effektivisera tillståndsförfarandena för förnybar energi                                                                            | Milstolpe             | Identifiering av ”accelerationsområden för förnybar energiproduktion”                                                                                                                                                |
| M7–4      | Reform 2: Minskning av miljöskadliga subventioner                                                                                             | Milstolpe             | Antagande av en regeringsrapport som presenterar resultatet av ett regeringssamråd med berörda parter för att fastställa färdplanen för att minska miljöskadliga subventioner.                                       |
| M7–16     | Investeringar 5: SA.CO.I.3                                                                                                                    | Milstolpe             | Tilldelning av kontrakt                                                                                                                                                                                              |
| M4C1–10a  | Reform 1.1: Reform av tekniska institut och yrkesinstitut                                                                                     | Milstolpe             | Sekundärlagstiftningen träder i kraft.                                                                                                                                                                               |
|           |                                                                                                                                               | Delbetalning , belopp | 5 294 563 760 EUR                                                                                                                                                                                                    |

1.8. Åttonde inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                   | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C1–23   | Investeringar 1.4.6: Rörlighet som tjänst för Italien                                         | Milstolpe         | Genomförande av sju pilotprojekt                                                                                                   |
| M1C1–76   | Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter | Måltavla          | Det genomsnittliga antalet dagar för de centrala offentliga myndigheterna att betala företag minskas                               |
| M1C1–77   | Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter | Måltavla          | Det genomsnittliga antalet dagar för de regionala offentliga myndigheterna att betala företag minskas                              |
| M1C1–78   | Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter | Måltavla          | Det genomsnittliga antalet dagar för lokala myndigheter att betala företag minskas                                                 |
| M1C1–79   | Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter | Måltavla          | Det genomsnittliga antalet dagar för folkhälsomyndigheter att betala företag minskas                                               |
| M1C1–25   | Investeringar 1.6.6: Digitalisering av finanspolisen                                          | Milstolpe         | Utveckla de informationssystem som används för att bekämpa ekonomisk brottslighet                                                  |
| M1C1–62   | Reform 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen                                            | Milstolpe         | Öka utnyttjandet av investeringar                                                                                                  |
| M1C1–115  | Reform 1.13: Reform av ramen för utgiftsöversynen                                             | Milstolpe         | Slutförande av den årliga utgiftsöversynen för 2024, med hänvisning till det besparingsmål som fastställdes 2022 och 2023 för 2024 |
| M1C2–3    | Investeringar 1: Omställning 4.0                                                              | Måltavla          | Skattelättnad under övergångsperioden 4.0 som beviljats företag på grundval av skattedeklarationer som lades fram 2021–2023        |
| M4C1–16   | Investeringar 3.1: Nya färdigheter och nya språk                                              | Milstolpe         | Antagande av beslut om beviljande av bidrag för aktivering av STEM-projekt                                                         |
| M4C1–17   | Investeringar 3.1: Nya färdigheter och nya språk                                              | Milstolpe         | Nya färdigheter                                                                                                                    |
| M4C2–1a   | Investeringar 1.2: Finansiering av projekt som läggs fram av unga forskare                    | Milstolpe         | Offentliggörande av dekret om beviljande av finansiering till unga forskare                                                        |
| M6C2–2    | Investeringar 2.1: Förstärkning och förbättring av den biomedicinska forskningen inom NHS.    | Måltavla          | Forskningsprojekt som finansieras om konceptprovning och sällsynta cancerformer och sjukdomar                                      |
| M6C2–3    | Investeringar 2.1: Förstärkning och förbättring av den biomedicinska forskningen inom NHS.    | Måltavla          | Forskningsprojekt som finansierats om sjukdomar med stor inverkan på hälsan                                                        |
| M7–2      | Reform 1: Effektivisera tillståndsförfarandena för förnybar energi                            | Milstolpe         | Rättsakten träder i kraft (Testo Unico)                                                                                            |
| M7–25     | Investeringar 8: Hållbar, cirkulär och trygg försörjning av råvaror av avgörande betydelse    | Milstolpe         | Offentliggörande av rapporten om de framtida behoven av råvaror av avgörande betydelse och ekodesignens potential                  |
| M1C2–14a  | Reform 3: Rationalisering och förenkling av incitamenten för företag.                         | Milstolpe         | Offentliggörande av rapporten om utvärdering av alla incitament för                                                                |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                              | Hållpunkt/<br>Mål     | Namn                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                          |                       | företag                                                                                                                 |
| M5C1–15   | Investering 3 – Stärka det dubbla systemet                                               | Måltavla              | Intyg som utfärdas genom systemet med varvad utbildning                                                                 |
| M2C1–12   | Investeringar 3.3: Kultur och medvetenhet om miljöfrågor och utmaningar                  | Måltavla              | Poddsändningar om miljöomställningen                                                                                    |
| M4C1–19   | Investeringar 3.2: Skola 4.0: innovativa skolor, ledningar, nya klassrum och workshoppar | Milstolpe             | Antagande av beslut om beviljande av bidrag för inköp av digitala enheter och/eller inrättande av digitala laboratorier |
| M1C1–98a  | Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling                     | Måltavla              | Tjänstemän som utbildats genom strategin för professionalisering av offentliga köpare                                   |
|           |                                                                                          | Delbetalning , belopp | 3 541 589 877 EUR                                                                                                       |

1.9. Nionde delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                                                                                          | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                                                                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M4C1–7    | Investeringar 1.4: Extraordinära insatser för att minska territoriella klyftor i primär- och tvåårskurserna på högstadies- och gymnasienivå och för att ta itu med avbruten skolgång | Måltavla          | Studenter eller ungdomar som har deltagit i mentorsverksamhet eller utbildningskurser                                            |
| M4C1–14a  | Reform 2.1: Rekrytering av lärare                                                                                                                                                    | Måltavla          | Lärare som rekryterats inom ramen för det reformerade rekryteringssystemet                                                       |
| M7–6      | Reform 3: Minskning av kostnaderna för anslutning till gasnätet för biometan                                                                                                         | Milstolpe         | Ikraftträdande av rättsakter för att minska kostnaderna för anslutning till gasnätet för anläggningar för produktion av biometan |
| M7–10     | Reform 5: Plan för ny kompetens – Övergångar                                                                                                                                         | Milstolpe         | Ikraftträdande av rättsakt (er) för regioner och autonoma provinser                                                              |
| M1C1–24   | Investeringar 1.7.1: Digital offentlig förvaltning                                                                                                                                   | Måltavla          | Enskilda personer deltog i den digitala offentliga förvaltningen                                                                 |
| M1C1–49   | Investeringar 1.8: Rekryteringsförfaranden för förvaltningsdomstolar                                                                                                                 | Måltavla          | Minskning av eftersläpande mål vid regionala förvaltningsdomstolar (första instans)                                              |
| M1C1–50   | Investeringar 1.8: Rekryteringsförfaranden för förvaltningsdomstolar                                                                                                                 | Måltavla          | Minskning av eftersläpande ärenden för Högsta förvaltningsdomstolen                                                              |
| M1C1–96   | Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling                                                                                                                 | Måltavla          | Genomsnittlig tid mellan inlämning av anbud och tilldelning av kontrakt                                                          |
| M1C1–116  | Reform 1.12: Reform av skatteförvaltningen                                                                                                                                           | Måltavla          | Minskning av skatteundandragande enligt indikatorn ”benägenhet att undgå skatt”                                                  |
| M1C2–5    | Investeringar 6: Investeringar i systemet för industriell äganderätt                                                                                                                 | Måltavla          | Tillhandahållande av slutlig verksamhetsrapport för minst 254 projekt som rör industriell äganderätt och forskning               |



| Löpnummer         | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                                          | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                                                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C2–13           | Reform 2: Årliga konkurrenslagar                                                                                                     | Milstolpe         | Ikraftträdande av den årliga konkurrenslagen från 2025                                                                                         |
| M1C2–14           | Reform 2: Årliga konkurrenslagar                                                                                                     | Måltavla          | Miljontals smarta 2G-mätare installerade                                                                                                       |
| M1C3–2            | Investering 1.1 – Den digitala strategin och plattformar för kulturarv                                                               | Måltavla          | Publicerade digitala resurser och medieresurser                                                                                                |
| M1C3–5            | Investering – 1.3 Förbättra energieffektiviteten i biografer, teatrar och museer                                                     | Måltavla          | Inläggen på statliga museer och kulturplatser, teaterhallar och biografer avslutas (andra omgången)                                            |
| M2C3–3            | Investering 2.1 – Förstärkning av Ecobonus för energieffektivitet                                                                    | Måltavla          | Renovering av byggnader Superbonus T2                                                                                                          |
| M4C1–13           | Investeringar 2.1: Integrerad digital undervisning och utbildning om den digitala omställningen för skolpersonal.                    | Måltavla          | Utbildning av skollära, lärare och administrativ personal                                                                                      |
| M4C2–2a           | Investering 2.2a: Innovationsavtal                                                                                                   | Måltavla          | Innovationsavtal för vilka ministeriet för företag och Made i Italien har bekräftat att det godtar att stödmottagarna översänder slutrapporter |
| M5C1–3            | Reform 1 – aktiva arbetsmarknadsåtgärder och yrkesutbildning                                                                         | Måltavla          | Personer som omfattas av programmet för garanterad anställbarhet för arbetstagare (GOL)                                                        |
| M5C1–4            | Reform 1 – aktiva arbetsmarknadsåtgärder och yrkesutbildning                                                                         | Måltavla          | Personer deltog i utbildningsprogram                                                                                                           |
| M5C1–7            | Investering 1 – Stärka de offentliga arbetsförmedlingarna                                                                            | Måltavla          | De offentliga arbetsförmedlingarna har slutfört den verksamhet som planeras i förstärkningsplanen                                              |
| M5C1–10           | Reform 2 – Nationell plan för att bekämpa odeklarerat arbete                                                                         | Måltavla          | Ökat antal yrkesinspektioner och medlemskap i nätverket "rete del lavoro agricolo di qualità"                                                  |
| M5C3–9            | Investering 1.3: Strukturerade sociopedagogiska insatser för att bekämpa utbildningsfattigdom i syd till stöd för den tredje sektorn | Måltavla          | Utbildningsstöd till minderåriga (andra omgången)                                                                                              |
| M7–5              | Reform 2: Minskning av miljöskadliga subventioner                                                                                    | Milstolpe         | Ikraftträdande av rättsakt (er)                                                                                                                |
| M7–26             | Investeringar 8: Hållbar, cirkulär och trygg försörjning av råvaror av avgörande betydelse                                           | Milstolpe         | Plattform för geografiskt informationssystem tillgänglig online                                                                                |
| M1C1–38a          | Reform 1.8: Digitalisering av rättsväsendet                                                                                          | Milstolpe         | Digitalisering av rättssystemet                                                                                                                |
| M1C1–72-quinquies | Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter                                        | Milstolpe         | Offentliggörande av information och uppgifter om betalningar som gjorts av den offentliga förvaltningen                                        |
| M1C1–72-kön       | Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter                                        | Milstolpe         | Slutlig revisionsrapport för revisionsplanen                                                                                                   |
| M1C1–27           | Investeringar 1.3.1: Nationell digital dataplattform                                                                                 | Måltavla          | API:er i den nationella digitala dataplattformen T2                                                                                            |
| M1C1–97b          | Reform 1.10: Reform av den rättsliga ramen för offentlig upphandling                                                                 | Milstolpe         | Åtgärder för att påskynda genomförandet                                                                                                        |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                                       | Hållpunkt/Mål        | Namn                                                                                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| M4C2-4a   | Reform 1.2: Treårsplan för finansiering av forskningsverksamhet                                                                   | Milstolpe            | Primärlagstiftning för antagande av treårsplanen för finansiering av forskningsverksamhet |
| M7-30     | Investeringar 10: Pilotprojekt om färdigheter "Crescere Green"                                                                    | Måltavla             | Utbildningsbevis                                                                          |
| M1C1-144  | Investering 1.4.2 – Medborgarnas delaktighet – Förbättrad tillgänglighet för digitala offentliga tjänster/insatser som genomförts | Måltavla             | Ökad tillgång till digitala offentliga tjänster/insatser som genomförts                   |
| M2C2-36   | Investeringar 4.4.3: Förnybar flotta för det nationella brandkärkommandot                                                         | Måltavla             | Antal rena fordon för förnyelseflottan för det nationella brandkärkommandot               |
| M2C4-32   | Investering 4.2. Minskning av förluster i vattendistributionsnät, inbegripet digitalisering och övervakning av nät                | Milstolpe            | Distribution i vattendistributionsnät                                                     |
| M1C1-153  | Investeringar 1.6.2 – Digitalisering av justitieministeriet                                                                       | Måltavla             | Digitaliserade rättsliga akter T2                                                         |
| M6C2-17   | Investeringar 2.2: Utveckling av yrkeskompetens, digital kompetens och ledarskapsförmåga hos hälso- och sjukvårdspersonal.        | Måltavla             | Tilldelning av medicinska avtal om specialistutbildning                                   |
|           |                                                                                                                                   | Delbetalning, belopp | 7 670 089 282 EUR                                                                         |

1.10. Tionde delbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                   | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C1-88   | Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter | Måltavla      | Det genomsnittliga antalet dagar för de centrala offentliga myndigheterna att betala företag minskas  |
| M1C1-89   | Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter | Måltavla      | Det genomsnittliga antalet dagar för de regionala offentliga myndigheterna att betala företag minskas |
| M1C1-90   | Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter | Måltavla      | Det genomsnittliga antalet dagar för lokala myndigheter att betala företag minskas                    |
| M1C1-91   | Reform 1.11: Minskning av sena betalningar från offentliga förvaltningar och hälsomyndigheter | Måltavla      | Det genomsnittliga antalet dagar för folkhälsomyndigheter att betala företag minskas                  |
| M1C1-117  | Reform 1.15: Reform av reglerna för offentliga räkenskaper                                    | Måltavla      | Offentliga organ som utbildats för övergången till det nya systemet för periodiserad redovisning      |
| M1C1-119  | Reform 1.14: Reform av det subnationella finanspolitiska ramverket                            | Milstolpe     | Definition av parametrarna för den regionala finanspolitiska federalismen                             |



| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                                                                    | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C1-120  | Reform 1.14: Reform av det subnationella finanspolitiska ramverket                                                                                             | Milstolpe     | Ikraftträdande av den rättsakt som definierar finanspolitisk federalism för provinser och storstäder                                                          |
| M3C2-6    | Investeringar 2.2: Digitalisering av flygledningstjänsten                                                                                                      | Milstolpe     | Digitalisering av flygledningstjänsten: idrifttagande av nya verktyg                                                                                          |
| M5C1-11   | Reform 2 – Odeklarerat arbete                                                                                                                                  | Måltavla      | Vidta åtgärder för att bekämpa odeklarerat arbete                                                                                                             |
| M3C2-12   | Investeringar 2.3: Strykning i kallt tillstånd                                                                                                                 | Måltavla      | Slutförande av arbeten och byggherrens godkännande av uppskattningar av anslutningskostnader för infrastruktur för kallstrykning                              |
| M1C1-26   | Investeringar 1.1: Digital infrastruktur                                                                                                                       | Måltavla      | Migrering till Polo Strategico Nazionale eller till en säker, certifierad offentlig molnmiljö                                                                 |
| M1C1-28   | Investeringar 1.7.2: Nätverk av digitala tjänster för underlättande av digitala tjänster                                                                       | Måltavla      | Antal medborgare som deltar i initiativ för digital utbildning och/eller underlättande som tillhandahålls av centrum för digital underlättande                |
| M1C1-45   | Reform 1.4: Reform av civilrätten                                                                                                                              | Måltavla      | Kortare handläggningstid i tvistemål                                                                                                                          |
| M1C1-46   | Reform 1.5: Reform av straffrätten                                                                                                                             | Måltavla      | Kortare straffrättsliga förfaranden                                                                                                                           |
| M1C1-47   | Reform 1.4: Reform av civilrätten                                                                                                                              | Måltavla      | Minskning av eftersläpande mål för de allmänna tvistemålsdomstolarna (första instans)                                                                         |
| M1C1-48   | Reform 1.4: Reform av civilrätten                                                                                                                              | Måltavla      | Minskning av eftersläpande mål vid den civilrättsliga appellationsdomstolen (andra instans)                                                                   |
| M1C1-59b  | Reform 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen                                                                                                             | Milstolpe     | Genomförande av strategisk personalförvaltning inom den offentliga förvaltningen                                                                              |
| M1C1-63   | Reform 1.9: Reform av den offentliga förvaltningen                                                                                                             | Milstolpe     | Offentliggörande av en databas över alla förenklade och/eller digitaliserade förfaranden                                                                      |
| M1C1-66   | Investeringar 1.9: Tillhandahålla tekniskt bistånd och stärka kapacitetssupplemenet för genomförandet av den italienska planen för återhämtning och resiliens. | Måltavla      | Utbildning och fortbildning                                                                                                                                   |
| M1C1-118  | Reform 1.15: Reform av reglerna för offentliga räkenskaper                                                                                                     | Milstolpe     | Lagstiftningen om reformen av periodiserad redovisning träder i kraft för minst 90 % av hela den offentliga sektorn, netto efter avdrag för statsägda företag |
| M1C1-122  | Reform 1.13: Reform av ramen för utgiftsöversynen                                                                                                              | Milstolpe     | Slutförande av den årliga utgiftsöversynen för 2025, med hänvisning till det besparingsmål som fastställdes 2022, 2023 och 2024 för 2025.                     |
| M1C2-13a  | Reform 2: Årliga konkurrenslagar                                                                                                                               | Milstolpe     | Ikraftträdande av lagstiftning (inklusive sekundärlagstiftning)                                                                                               |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                                                                   | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                                                                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                               |               | och genomförandeakter om den årliga konkurrenslagen för 2025) om regionala järnvägar och tekniköverföring                                                       |
| M1C3–3    | Investering – 1.2 Avlägsnande av fysiska och kognitiva hinder i museer, bibliotek och arkiv för att möjliggöra bredare tillgång till och deltagande i kultur. | Måltavla      | Insatser för att avlägsna fysiska och kognitiva hinder i museer, monument, arkeologiska områden och parker, arkiv och bibliotek                                 |
| M2C1–8    | Investeringar 2.3: Innovation och mekanisering inom jordbruks- och livsmedelssektorerna                                                                       | Måltavla      | Stöd till investeringar i innovation i den cirkulära ekonomin och bioekonomin                                                                                   |
| M2C1–9    | Investeringar 2.2: Agri-solar Park                                                                                                                            | Måltavla      | Produktion av el från solceller inom jordbruket                                                                                                                 |
| M2C2–23   | Investering 4.1 Investeringar i mjuk rörlighet (nationell plan för cykelvägen)                                                                                | Måltavla      | Cykelbanor T2                                                                                                                                                   |
| M3C2–5a   | Investering 2.1 – Digitalisering av logistikkedjan                                                                                                            | Måltavla      | Digitalisering av logistikkedjan                                                                                                                                |
| M4C1–20   | Investeringar 1.5: Utveckling av systemet för högre yrkesutbildning (ITS)                                                                                     | Måltavla      | Antal studenter som är inskrivna i yrkesutbildningssystemet (ITS)                                                                                               |
| M4C1–22   | Investeringar 1.3: Plan för förbättring av infrastrukturen för idrott i skolan                                                                                | Måltavla      | Uppförande eller renovering av idrottsanläggningar och gym för skolbruk                                                                                         |
| M4C1–23   | Investeringar 3.4: Undervisning och avancerade universitetskunskaper                                                                                          | Milstolpe     | Åtgärder för att kvalificera och förnya gymnasieskolor och universitetsprogram, inklusive doktorsexamina                                                        |
| M4C1–24   | Investeringar 1.6: Aktiv inriktning i övergången mellan skola och universitet.                                                                                | Måltavla      | Närvarointyg som har utfärdats för övergångskurser mellan skola och universitet                                                                                 |
| M5C1–7a   | Investering 1 – Stärka de offentliga arbetsförmedlingarna                                                                                                     | Måltavla      | De offentliga arbetsförmedlingarna har slutfört renoveringsverksamheten                                                                                         |
| M5C1–14   | Investering 2 – System för jämställdhetscertifiering                                                                                                          | Måltavla      | Företagen har fått jämställdhetscertifiering                                                                                                                    |
| M5C1–16   | Investeringar 4 – Samhällsomfattande tjänster                                                                                                                 | Måltavla      | Människor har deltagit i de projekt för samhällsomfattande offentliga tjänster som inleddes under fyraårsperioden 2021–2024 och erhållit relevant certifiering. |
| M5C3–4    | Investeringar 2: Hälso- och sjukvårdsinrättningar i närområdet                                                                                                | Milstolpe     | Stöd till apotek på landsbygden i kommuner, byar eller bostadsområden med färre än 5 000 invånare (andra omgången)                                              |
| M7–3      | Reform 1: Effektivisera tillståndsförfarandena för förnybar energi                                                                                            | Milstolpe     | Inrättande av den digitala plattformen för en enda ingång för tillstånd som rör förnybar energi                                                                 |
| M7–11     | Investeringar 1: Uppskalningsåtgärd: Smarta nät                                                                                                               | Måltavla      | Smarta galler – elektrifiering av energiförbrukningen                                                                                                           |
| M7–12     | Investeringar 2: Uppskalningsåtgärd: Insatser för att öka elnätets resiliens                                                                                  | Måltavla      | Öka elnätets motståndskraft                                                                                                                                     |
| M7–13     | Investeringar 3: Uppskalningsåtgärd: Produktion av vätgas i tidigare exploaterad mark (Hydrogen Valleys)                                                      | Måltavla      | Genomförda projekt                                                                                                                                              |
| M7–15     | Investeringar 4: Tyrrenska länken                                                                                                                             | Milstolpe     | Kabeln installerad                                                                                                                                              |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                                      | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M7-17     | Investeringar 5: SA.CO.I.3                                                                                                       | Milstolpe     | Färdigställande av skal från omställningsstationer på Sardinien (Codrongianos) och Toscana (Suvereto)                                            |
| M7-22     | Investeringar 7: Smart nationellt överföringsnät                                                                                 | Milstolpe     | Installation av 5G-utrustning, IKT-arkitektur, it-arkitektur, säkert protokoll 104 i elstationer och sakernas internet för industrin i elstolpar |
| M7-27     | Investeringar 8: Hållbar, cirkulär och trygg försörjning av råvaror av avgörande betydelse                                       | Milstolpe     | R & D-projekt och laboratorieutrustning för utvinning i städer och ekodesign                                                                     |
| M7-31     | Investeringar 11: Förstärkning av den regionala kollektivtrafikflottan med tåg med nollutsläpp och samhällsomfattande tjänster   | Måltavla      | Antal registrerade tåg                                                                                                                           |
| M2C2-30   | Investering 4.5 – Program för förnyelse av privata och lätta nyttofordon med elfordon                                            | Måltavla      | Antal inköpta fordon                                                                                                                             |
| M1C2-14b  | Reform 3: rationalisering och förenkling av incitamenten för företag.                                                            | Milstolpe     | Ikraftträdande av rättsakter för rationalisering av fasta incitament                                                                             |
| M4C1-14b  | Reform 2.1: Rekrytering av lärare                                                                                                | Milstolpe     | Sökande som har klarat det offentliga uttagningsprovet för att bli lärare efter det reformerade rekryteringssystemet                             |
| M1C1-121a | Reform 1.12: Reform av skatteförvaltningen                                                                                       | Milstolpe     | Ikraftträdande av primär- och sekundärlagstiftning för att förbättra skatteuppbörden                                                             |
| M2C2-29   | Investering 4.3 Installation av laddningsinfrastruktur                                                                           | Måltavla      | Antal snabba laddningsstationer                                                                                                                  |
| M4C1-15a  | Investeringar 1.7: Stipendier för tillträde till universitet                                                                     | Måltavla      | Stipendier för tillträde till universitet                                                                                                        |
| M5C1-4a   | Reform 1 – aktiva arbetsmarknadsåtgärder och yrkesutbildning                                                                     | Måltavla      | Personer som deltar i utbildningsprogram                                                                                                         |
| M1C1-147  | Investering 1.2 – möjliggörande av molntjänster för lokal förberedande åtgärd                                                    | Måltavla      | Molnkapacitet för lokal offentlig förvaltning T2                                                                                                 |
| M1C1-148  | Investering 1.4.1 – Medborgarnas erfarenheter – Förbättring av kvaliteten på och användbarheten hos digitala offentliga tjänster | Måltavla      | Ökad kvalitet och användbarhet hos digitala offentliga tjänster T2                                                                               |
| M2C2-10   | Investering 2.1 Förstärkning av smarta nät                                                                                       | Milstolpe     | Smarta galler – Ökad nätkapacitet och elektrifiering av energiförbrukningen                                                                      |
| M2C2-13   | Investering 2.2 Interventioner för att öka kraftnätets motståndskraft                                                            | Måltavla      | Öka elnätets motståndskraft                                                                                                                      |
| M2C2-35   | Investeringar 4.4.1: Förstärkning av den regionala kollektivtrafikbussparken med utsläppsfria bussar                             | Måltavla      | Antal utsläppsfria bussar registrerade T2                                                                                                        |
| M2C2-35 b | Investeringar 4.4.1: Förstärkning av den regionala kollektivtrafikbussparken med fordon som drivs med rena bränslen              | Måltavla      | Antal laddningsstationer för utsläppsfria och utsläppssnåla bussar med lågt golv                                                                 |
| M6C2-16   | Investeringar 2.2: Utveckling av yrkeskompetens, digital kompetens och ledarskapsförmåga hos hälso- och                          | Måltavla      | Utbildning i ledarskap och digitala färdigheter för hälso- och sjukvårdspersonal                                                                 |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                              | Hållpunkt/Mål        | Namn                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|
|           | sjukvårdspersonal.                                                                                       |                      |                                                               |
| M1C1-149  | Investering 1.4.3 – Antagande av utökning av PagoPA:s plattformstjänster och IO-appen                    | Måltavla             | Ökning av antagandet av Pagopa-plattformstjänster T2          |
| M1C1-150  | Investering 1.4.3 – Antagande av utökning av PagoPA:s plattformstjänster och IO-appen                    | Måltavla             | Ökning av antagandet av ”IO” - app T2                         |
| M1C1-152  | Investering 1.6.1 – Digitalisering av inrikesministeriet                                                 | Måltavla             | Inrikesministeriet – ombyggda och digitaliserade processer T2 |
| M1C1-154  | Investeringar 1.6.2 – Digitalisering av justitieministeriet                                              | Måltavla             | Rättsdata – kunskapssystem för sjöar T2                       |
| M7-50     | Investering 18 – Uppskalningsåtgärd: Program för förnyelse av privata och lätta nyttofordon med elfordon | Måltavla             | Antal inköpta fordon                                          |
|           |                                                                                                          | Delbetalning, belopp | 12 799 902 997 EUR                                            |

## 2. Lånestöd

De delbetalningar som avses i artikel 3.2 ska organiseras på följande sätt:

### 2.1.Första delbetalningen (lånestöd):

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                                                                                              | Hållpunkt/Mål | Namn                                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M4C2–10   | Investeringar 2.1: VIKTIGT PROJEKT AV GEMENSAMT EUROPEISKT INTRESSE                                                                                                                      | Milstolpe     | Utlysning av inbjudan att anmäla intresse för identifiering av nationella projekt, inklusive projekt på mikroelektronisk IPCEI |
| M1C2–26   | Investeringar 5.1: Refinansiering och ommodellering av fond 394/81 som förvaltas av SIMEST                                                                                               | Milstolpe     | Ikraftträdande av återfinansieringen av fond 394/81 och antagande av investeringspolitiken                                     |
| M2C1–14   | Investering 1.1 – Genomförande av nya anläggningar för avfallshantering och modernisering av befintliga anläggningar<br>Investering 1.2 – flaggskeppsprojekt inom den cirkulära ekonomin | Milstolpe     | Ministerdecretet träder i kraft.                                                                                               |
| M2C4–8    | Investering 1.1. 1.1. Genomförande av ett avancerat och integrerat övervaknings- och prognosystem                                                                                        | Milstolpe     | Operativ plan för ett avancerat och integrerat övervaknings- och prognosystem för att identifiera hydrologiska risker          |
| M5C1–17   | Investeringar 5 – Inrättande av kvinnoföretag                                                                                                                                            | Milstolpe     | Fonden för att stödja kvinnors företagande antas                                                                               |
| M1C2–27   | Investeringar 5.1: Refinansiering och ommodellering av fond 394/81 som förvaltas av SIMEST                                                                                               | Måltavla      | Små och medelstora företag som fick stöd från fond 394/81                                                                      |
| M1C3–22   | Investeringar 4.2 – Främjande av turistföretagens konkurrenskraft                                                                                                                        | Milstolpe     | Investeringspolitik för Europeiska investeringsbankens tematiska fond.                                                         |
| M1C3–23   | Investeringar 4.2: Medel för turistföretagens konkurrenskraft                                                                                                                            | Milstolpe     | Investeringspolitik för den nationella turistfonden.                                                                           |
| M1C3–24   | Investeringar 4.2 Medel för turistföretagens konkurrenskraft                                                                                                                             | Milstolpe     | Investeringspolitik för Garantifond för små och medelstora företag.                                                            |
| M1C3–25   | Investeringar 4.2: Medel för turistföretagens konkurrenskraft                                                                                                                            | Milstolpe     | Investeringspolitik för Fondo Rotativo                                                                                         |
| M1C3–26   | Investeringar 4.2: Medel för turistföretagens konkurrenskraft                                                                                                                            | Milstolpe     | Ikraftträdande av genomförandedekret om skattecredit för ombyggnad av logianläggningar, som innehåller                         |
| M2C4–7    | Reform 3.1: Antagande av nationella program för luftföroreningskontroll                                                                                                                  | Milstolpe     | Ikraftträdande av ett nationellt luftvårdsprogram                                                                              |
| M2C4–12   | Investering 2.1.b. Åtgärder för att minska översvämningsrisker och hydrogeologiska risker                                                                                                | Milstolpe     | Ikraftträdande av den reviderade rättsliga ramen för insatser mot översvämnings- och hydrogeologiska risker                    |
| M2C4–18   | Betydande investeringar. 3.1: Skydd och förbättring av skogar i städer och stadsnära områden                                                                                             | Milstolpe     | Ikraftträdande av de reviderade lagändringarna för skydd och tillvaratagande av grönområden i städer och stadsnära områden     |
| M3C1–1    | Reform 1.1 – Snabbare godkännandeförfarande för kontraktet                                                                                                                               | Milstolpe     | Ikraftträdande av en lagändring om godkännandeförfarandet för                                                                  |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                                                                                                                                                                                                  | Hållpunkt/Mål        | Namn                                                                                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | mellan MIT och RFI                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | Contratti di Programma (CdP)                                                                                                           |
| M3C1–2    | Reform 1.2 – Snabbare godkännandeförfarande för projekt                                                                                                                                                                                                                                      | Milstolpe            | Ikraftträdande av en lagändring som förkortar tillståndstiden för projekt från 11 till sex månader                                     |
| M3C1–21   | Reform 2.1 – Genomförande av det nyligen antagna dekretet om förenkling (omvandlat till lag nr 120 av den 11 september 2020) genom att utfärda ett dekret om antagande av riktlinjer för klassificering och hantering av risker, utvärdering av säkerhet och övervakning av befintliga broar | Milstolpe            | Ikraftträdande av ”Riktlinjer för klassificering och hantering av risker, utvärdering av säkerhet och övervakning av befintliga broar” |
| M3C1–22   | Reform 2.2 – Överföring av äganderätten till broar och viadukter från de låggradiga vägarna till de högre rankade vägarna                                                                                                                                                                    | Milstolpe            | Överlåta äganderätten till broar, viadukter och överfarter från de lågprioriterade vägarna till de högre (landsvägar och huvudvägar).  |
| M4C1–27   | Reform 1.7: Reform av lagstiftningen om bostäder för studenter och investeringar i studentbostäder                                                                                                                                                                                           | Milstolpe            | Ikraftträdande av lagstiftning för att ändra de nuvarande reglerna för studentbostäder.                                                |
| M5C3–10   | Reform 1: Förenkling av förfarandena och förstärkning av kommissionären i de särskilda ekonomiska zonerna                                                                                                                                                                                    | Milstolpe            | Förordningens ikraftträdande för att bara förenkla förfarandena och stärka kommissionärens roll i de särskilda ekonomiska zonerna      |
| M5C3–11   | Investeringar 1.4: Infrastrukturinvesteringar för den särskilda ekonomiska zonen                                                                                                                                                                                                             | Milstolpe            | Ikraftträdande av ministeriedekret om godkännande av operativa planer för alla åtta särskilda ekonomiska zoner                         |
| M6C2–4    | Investeringar 1.1: Digital uppdatering av sjukhusens tekniska utrustning.                                                                                                                                                                                                                    | Milstolpe            | Rekonstruktionsplan godkänd av hälsoministeriet/de italienska regionerna                                                               |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Delbetalning, belopp | 12 643 678 161 EUR                                                                                                                     |

## 2.2.Andra delbetalningen (lånestöd):

| Löpnumm<br>er | Relaterad åtgärd (reform<br>eller investering)                                                                                                              | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C2–28       | Investeringar 5.2:<br>Leveranskedjornas<br>konkurrenskraft och<br>motståndskraft                                                                            | Milstolpe         | Ikraftträdande av ett dekret som innehåller<br>investeringspolicyn för utvecklingsavtalen                                                                                                                                                                                             |
| M2C4–27       | Reform 4.1. Förenkling av<br>lagstiftningen och stärkta<br>styrelseformer för<br>genomförandet av<br>investeringar i infrastruktur<br>för vattenförsörjning | Milstolpe         | Ikraftträdande av förenklingen av lagstiftningen för<br>interventioner i primärvatteninfrastruktur för<br>tryggad vattenförsörjning                                                                                                                                                   |
| M5C2–11       | Investering 4 – Investeringar<br>i projekt för stadsförnyelse<br>som syftar till att minska<br>marginalisering och social<br>försämring                     | Milstolpe         | Tilldelning av alla offentliga kontrakt för<br>investeringar i stadsförnyelse för att minska<br>marginalisering och social försämring, med projekt i<br>linje med målen för faciliteten för återhämtning och<br>resiliens, inbegripet principen om att inte orsaka<br>betydande skada |
| M5C2–15       | Investering 5 – integrerade<br>planer för städer – Att<br>åtgärda olagliga bosättningar<br>för att bekämpa<br>arbetskraftsexploatering<br>inom jordbruket   | Milstolpe         | Ikraftträdandet av ministerdekretet om kartläggning<br>av olagliga bosättningar antas av ”Tavolo di<br>contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura”<br>och ministerdekretet om tilldelning av resurser<br>antas.                                                            |
| M5C2–19       | Investering 6 –<br>Innovationsprogram för<br>bostadskvalitet                                                                                                | Milstolpe         | Regioner och autonoma provinser (inklusive<br>kommuner och/eller storstäder som är belägna i<br>dessa territorier) undertecknade avtalen om att<br>bygga om och bygga ut subventionerade bostäder.                                                                                    |
| M1C2–16       | Investeringar 3: Snabba<br>internetanslutningar<br>(ultrabredband och 5G)                                                                                   | Milstolpe         | Tilldelning av alla offentliga kontrakt för snabbare<br>uppkopplingsprojekt                                                                                                                                                                                                           |
| M1C3–12       | Investering 2.1 –<br>attraktionskraft hos en liten<br>historisk stad                                                                                        | Milstolpe         | Kulturministeriets förordning om tilldelning av<br>resurser till kommuner för att göra små historiska<br>städer attraktiva                                                                                                                                                            |
| M1C3–13       | Investering 2.2 – Skydd och<br>förbättring av landsbygdens<br>arkitektur och landskap                                                                       | Milstolpe         | Kulturministeriets förordning om tilldelning av<br>medel träder i kraft: för skydd och förbättring av<br>landsbygdens arkitektur och landskap                                                                                                                                         |
| M1C3–14       | Investering 2.3 – Program<br>för att förbättra identiteten<br>på platser, parker och<br>historiska trädgårdar                                               | Milstolpe         | Kulturministeriets förordning om tilldelning av<br>medel träder i kraft: för projekt som syftar till att<br>förbättra platser, parker och historiska trädgårdars<br>identitet                                                                                                         |
| M1C3–15       | Investering 2.4 – Seismisk<br>säkerhet på platser för<br>religionsutövning,<br>restaurering av FEC-<br>kulturarv och skyddshamn<br>för konstverk            | Milstolpe         | Kulturministeriets förordning om tilldelning av<br>medel träder i kraft: för seismisk säkerhet i samband<br>med gudstjänstgöring och restaurering av<br>kulturarvet (Fondo Edifici di Culto)                                                                                          |
| M1C3–35       | Investeringar – 4.3 Caput<br>Mundi-Next Generation EU<br>för stora turistevenemang                                                                          | Milstolpe         | Undertecknande av varje avtal om sex projekt<br>mellan ett ministerium för turism och<br>stödmottagare/genomförandeorgan                                                                                                                                                              |
| M2C1–13       | Reform 1.2 – Nationellt<br>program för avfallshantering                                                                                                     | Milstolpe         | Ikraftträdande av ministerdekretet för det nationella<br>programmet för avfallshantering                                                                                                                                                                                              |
| M2C2–52       | Investering 5.2 väte                                                                                                                                        | Milstolpe         | Tillverkning av elektrolysör                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M4C2–11       | Investeringar 2.1: VIKTIGT                                                                                                                                  | Milstolpe         | Ikraftträdande av en nationell rättsakt om tilldelning                                                                                                                                                                                                                                |



| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                                           | Hållpunkt/Mål        | Namn                                                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | PROJEKT AV GEMENSAMT EUROPEISKT INTRESSE                                                                                              |                      | av de medel som krävs för att ge stöd till projektdeltagare.                                                                                       |
| M4C2-17   | Investeringar 3.1: Fonden för uppbyggnad av ett integrerat system för forsknings- och innovationsinfrastruktur. Investeringar         | Milstolpe            | Tilldelning av kontrakt för projekt som rör a) Ett integrerat system för forsknings- och innovationsinfrastruktur                                  |
| M4C2-18   | Investering 1.5: Inrättande och förstärkning av ”innovationsekosystem för hållbarhet”, uppbyggnad av ”territoriella ledare för R & D” | Milstolpe            | Tilldelning av kontrakt för projekt som rör innovationsekosystem.                                                                                  |
| M4C2-19   | Investeringar 1.4: Stärka forskningsstrukturerna och stödja skapandet av ”nationella FoU-ledare” för viss viktig möjliggörande teknik | Milstolpe            | Tilldelning av kontrakt för projekt som rör nationella FoU-ledare inom viktig möjliggörande teknik                                                 |
| M4C2-20   | Investeringar 3.2: Kapitaltillskott till fonden för digital omställning (DTF)                                                         | Milstolpe            | Avtalet mellan it-regeringen och genomförandepartnern Cassa Depositi e Prestiti (CDP) om inrättande av det finansiella instrumentet undertecknades |
| M6C1-1    | Reform 1: Fastställande av en ny organisationsmodell för nätverk för territoriellt hälso- och sjukvårdsstöd.                          | Milstolpe            | Ikraftträdande av den sekundärlagstiftning (ministerdekret) som avser reformen av hälso- och sjukvårdens organisation.                             |
| M6C1-2    | Investeringar 1.1: Lokala hälso- och sjukvårdsinrättningar för att förbättra det territoriella hälso- och sjukvårdsstödet.            | Milstolpe            | Godkännande av ett institutionellt utvecklingskontrakt                                                                                             |
| M6C1-4    | Investeringar 1.2: Hemma som första plats för vård och telemedicin.                                                                   | Milstolpe            | Godkännande av riktlinjerna för den digitala modellen för genomförande av hemvård                                                                  |
| M6C1-5    | Investeringar 1.2: Hemma som första plats för vård och telemedicin.                                                                   | Milstolpe            | Avtal om institutionell utveckling som godkänts av hälsoministeriet och ministeriet för regioner                                                   |
| M6C1-10   | Investeringar 1.3: Förstärkning av den mellanliggande hälso- och sjukvården och dess inrättningar (gemenskapssjukhusen).              | Milstolpe            | Godkännande av ett institutionellt utvecklingskontrakt (Contratto Istituzionale di Sviluppo)                                                       |
| M6C2-5    | Investeringar 1.1: Digital uppdatering av sjukhusens tekniska utrustning.                                                             | Milstolpe            | Godkännande av avtalet om institutionell utveckling                                                                                                |
|           |                                                                                                                                       | Delbetalning, belopp | 12 643 678 161 EUR                                                                                                                                 |



### 2.3. Tredje delbetalningen (lånestöd):

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                                                                              | Hållpunkt /Mål       | Namn                                                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M2C1–18   | Investeringar 3.1: Gröna öar                                                                                                                                             | Milstolpe            | Direktoratdekretets ikraftträdande                                                                                              |
| M2C1–20   | Investeringar 3.2: Gröna samhällen                                                                                                                                       | Milstolpe            | Tilldelning av (alla) offentliga kontrakt för urval av gröna samhällen                                                          |
| M5C2–17   | Investering 5 – integrerade planer för städer – EIB:s fondandelsfond                                                                                                     | Milstolpe            | Fondens investeringsstrategi godkänns av finansministeriet.                                                                     |
| M1C1–123  | Investering 1.6.3 – Digitalisering av det nationella institutet för social trygghet (INPS) och det nationella institutet för försäkring mot olycksfall i arbetet (INAIL) | Måltavla             | INPS – Tjänster med ”Ett klick by design”/innehåll T1                                                                           |
| M1C1–124  | Investering 1.6.3 – Digitalisering av det nationella institutet för social trygghet (INPS) och det nationella institutet för försäkring mot olycksfall i arbetet (INAIL) | Måltavla             | INPS – Anställda med förbättrad kompetens inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) T1                                  |
| M1C3–30   | Investeringar 4.2: Medel för turistföretagens konkurrenskraft                                                                                                            | Måltavla             | Europeiska investeringsbankens tematiska fonder: Utbetalning till fonden av totalt 350 000 000 EUR.                             |
| M1C3–31   | Investeringar 4.2: Medel för turistföretagens konkurrenskraft                                                                                                            | Måltavla             | Nationella turistfonden: Utbetalning till fonden av totalt 150 000 000 EUR för stöd till eget kapital.                          |
| M2C3–9    | Investeringar 3.1: Främjande av effektiv fjärrvärme                                                                                                                      | Milstolpe            | Kontrakt för att förbättra värmenäten tilldelas av ministeriet för ekologisk omställning efter ett offentligt anbudsförfarande. |
| M2C4–19   | Betydande investeringar. 3.1: Skydd och förbättring av skogar i städer och stadsnära områden                                                                             | Måltavla             | Plantera träd för skydd och tillvaratagande av grönområden i städer och stadsnära områden T1                                    |
| M2C4–24   | Investering 3.4. Sanering av förorenade områden utan ägare                                                                                                               | Milstolpe            | Rättslig ram för sanering av herrelösa områden                                                                                  |
| M3C1–3    | Investering 1.1 – Höghastighetsförbindelser med järnväg i söder för passagerare och gods                                                                                 | Milstolpe            | Tilldelning av kontrakt för att bygga höghastighetsjärnväg på linjerna Napoli-Bari och Palermo-Catania                          |
| M3C1–12   | Investering 1.4 – Införande av det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS)                                                                                    | Milstolpe            | Tilldelning av kontrakt för det europeiska systemet för förvaltning av järnvägstransporter                                      |
| M3C2–8    | Investeringar 1.1: Gröna hamnar: insatser för förnybar energi och energieffektivitet i hamnar                                                                            | Måltavla             | Gröna hamnar: tilldelning av bygg- och anläggningsarbeten                                                                       |
| M4C1–29   | Reform 1.7: Reform av lagstiftningen om bostäder för studenter och investeringar i studentbostäder                                                                       | Milstolpe            | Ikraftträdande av reformen av lagstiftningen om bostäder för studenter.                                                         |
| M5C2–13   | Investering 5 – Integrerade stadsplaner – allmänna projekt                                                                                                               | Milstolpe            | Investeringsplanen för stadsförnyelseprojekt i storstadsområden träder i kraft                                                  |
| M6C2–7    | Investeringar 1.1: Digital uppdatering av sjukhusens tekniska utrustning.                                                                                                | Milstolpe            | Tilldelning av alla offentliga kontrakt                                                                                         |
|           |                                                                                                                                                                          | Delbetalning, belopp | 9 825 328 389 EUR                                                                                                               |

#### 2.4.Fjärde delbetalningen (lånestöd):

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                                | Hållpunkt/<br>Mål    | Namn                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C1–125  | Investering 1.2 – möjliggörande av molntjänster för lokal förberedande åtgärd                                              | Milstolpe            | Tilldelning av (alla) offentliga upphandlingar för molntjänster för lokal offentlig förvaltning                                      |
| M1C2–22   | Investeringar 4: Satellitteknik och rymdekonomi                                                                            | Milstolpe            | Tilldelning av alla offentliga kontrakt för satellitteknik- och rymdprojekt                                                          |
| M2C2–48   | Investering 3.1 Produktion av vätgas i förfallna områden (Hydrogen Valleys)                                                | Milstolpe            | Tilldelning av alla offentliga kontrakt för produktion av vätgas i övergivna industriområden                                         |
| M2C2–50   | Investering 3.2 Vätgasanvändning i svårnedbrytbar industri                                                                 | Milstolpe            | Avtal för att främja övergången från metan till grön vätgas                                                                          |
| M5C2–21   | Investering 7 – Idrott och social inkludering                                                                              | Milstolpe            | Tilldelning av alla offentliga kontrakt för projekt inom idrott och social delaktighet efter en offentlig inbjudan att lämna förslag |
| M1C3–20   | Investering – 3.2 Utveckling av filmindustrin (projektet Cinecittà)                                                        | Milstolpe            | Undertecknande av avtalen mellan genomförandeenheten Cinecittà SPA och företagen om uppförande av nio studior                        |
| M2C4–21   | Investering 3.3 Åternaturifiering av Po-området                                                                            | Milstolpe            | Översyn av den rättsliga ramen för insatser för åternaturifiering av Po-området                                                      |
| M4C1–28   | Reform 1.7: Reform av lagstiftningen om bostäder för studenter och investeringar i studentbostäder                         | Milstolpe            | Tilldelning av de inledande kontrakten för uppförandet av ytterligare bostäder (sängplatser)                                         |
| M4C2–12   | Investeringar 2.1: VIKTIGT PROJEKT AV GEMENSAMT EUROPEISKT INTRESSE                                                        | Milstolpe            | Förteckningen över deltagare i IPCEI-projekt färdigställs senast den 30/06/2023.                                                     |
| M4C2–16   | Investering 3.1 Infrastruktur för forskning och innovation                                                                 | Måltavla             | Antal finansierade infrastrukturer                                                                                                   |
| M5C1–18   | Investeringar 5 – Inrättande av kvinnoföretag                                                                              | Måltavla             | Åtaganden finns för ekonomiskt stöd till företag                                                                                     |
| M6C2–14   | Investeringar 2.2: Utveckling av yrkeskompetens, digital kompetens och ledarskapsförmåga hos hälso- och sjukvårdspersonal. | Måltavla             | Stipendier för särskild utbildning för allmänpraktiserande läkare beviljas.                                                          |
|           |                                                                                                                            | Delbetalning, belopp | 16 611 453 220 EUR                                                                                                                   |

#### 2.5.Femte delbetalningen (lånestöd):

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                          | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M2C3–5    | Investeringar 1.1: Byggnad av nya skolor genom ersättning av byggnad | Milstolpe         | Tilldelning av alla offentliga kontrakt för byggande av nya skolor genom byte av byggnad för att upgradera energi i skolbyggnader, efter ett offentligt anbudsförfarande. |
| M2C4–28   | Investering 4.1. Investeringar i                                     | Milstolpe         | Tilldelning av finansiering till alla projekt (för                                                                                                                        |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                                                                              | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | primär vatteninfrastruktur för tryggad vattenförsörjning                                                                                                                 |                   | investeringar i primär vatteninfrastruktur och för tryggad vattenförsörjning)                                                         |
| M2C4–30   | Investering 4.2. Minskning av förluster i vattendistributionsnät, inbegripet digitalisering och övervakning av nät                                                       | Milstolpe         | Tilldelning av finansiering till alla projekt för insatser i vattendistributionsnät, inbegripet digitalisering och övervakning av nät |
| M1C1–14   | Investeringar 1.6.5: Digitalisering av Högsta förvaltningsdomstolen                                                                                                      | Måltavla          | Högsta förvaltningsdomstolen – Domstolshandlingar tillgängliga för analys i datalager T1                                              |
| M1C1–16   | Investeringar 1.6.5: Digitalisering av Högsta förvaltningsdomstolen                                                                                                      | Måltavla          | Högsta förvaltningsdomstolen – Domstolshandlingar tillgängliga för analys i datalager T2                                              |
| M1C1–126  | Investering 1.4.3 – Antagande av utökning av PagoPA:s plattformstjänster och IO-appen                                                                                    | Måltavla          | Ökning av antagandet av Pagopa-plattformstjänster T1                                                                                  |
| M1C1–127  | Investering 1.4.3 – Antagande av utökning av PagoPA:s plattformstjänster och IO-appen                                                                                    | Måltavla          | Ökning av antagandet av ”IO” -app T1                                                                                                  |
| M1C1–128  | Investering 1.4.5 – Digitalisering av offentliga meddelanden                                                                                                             | Måltavla          | Ökning av antagandet av digitala offentliga meddelanden T1                                                                            |
| M1C1–129  | Investering 1.6.1 – Digitalisering av inrikesministeriet                                                                                                                 | Måltavla          | Inrikesministeriet – fullständigt ombyggda och digitaliserade processer T1                                                            |
| M1C1–130  | Investeringar 1.6.2 – Digitalisering av justitieministeriet                                                                                                              | Måltavla          | Digitaliserade rättsliga akter T1                                                                                                     |
| M1C1–131  | Investeringar 1.6.2 – Digitalisering av justitieministeriet                                                                                                              | Milstolpe         | Rättsdata – kunskapssystem för sjöar T1                                                                                               |
| M1C1–132  | Investering 1.6.3 – Digitalisering av det nationella institutet för social trygghet (INPS) och det nationella institutet för försäkring mot olycksfall i arbetet (INAIL) | Måltavla          | INPS – Tjänster med ”Ett klick by design”/innehåll T2                                                                                 |
| M1C1–133  | Investering 1.6.3 – Digitalisering av det nationella institutet för social trygghet (INPS) och det nationella institutet för försäkring mot olycksfall i arbetet (INAIL) | Måltavla          | INPS – Anställda med förbättrad kompetens inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) T2                                        |
| M1C1–134  | Investering 1.6.3 – Digitalisering av det nationella institutet för social trygghet (INPS) och det nationella institutet för försäkring mot olycksfall i arbetet (INAIL) | Måltavla          | INAIL – Full ombyggda och digitaliserade processer/tjänster T1                                                                        |
| M1C1–135  | Investering 1.6.4 – Digitalisering av försvarsministeriet                                                                                                                | Måltavla          | Försvarsministeriet – Digitalisering av förfaranden T1                                                                                |
| M1C1–136  | Investering 1.6.4 – Digitalisering av                                                                                                                                    | Måltavla          | Försvarsministeriet – Digitalisering av certifikat T1                                                                                 |

| Löpnummer      | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                                                                                | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | försvarsministeriet                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| M1C1–137       | Investering 1.6.4 – Digitalisering av försvarsministeriet                                                                                                                  | Milstolpe         | Försvarsministeriet – idrifttagande av institutionella webbportaler och intranätportaler                                                                                                                                           |
| M1C1–138       | Investering 1.6.4 – Digitalisering av försvarsministeriet                                                                                                                  | Måltavla          | Försvarsministeriet – migrering av icke-uppdagskritiska tillämpningar till lösning för fullständigt skydd av information med hjälp av infrastruktur Openness (S.C.I.P.I.O.) T1                                                     |
| M1C2–29        | Investeringar 5.2: Leveranskedjornas konkurrenskraft och motståndskraft                                                                                                    | Måltavla          | Godkända utvecklingsavtal                                                                                                                                                                                                          |
| M2C1–15a       | Reform 1.2 – Nationellt program för avfallshantering: Investering 1.1 – Genomförande av nya anläggningar för avfallshantering och modernisering av befintliga anläggningar | Måltavla          | Minskning av olagliga deponier (T2)                                                                                                                                                                                                |
| M2C1–15b       | Reform 1.2 – Nationellt program för avfallshantering: Investering 1.1 – Genomförande av nya anläggningar för avfallshantering och modernisering av befintliga anläggningar | Måltavla          | Regionala skillnader i separat insamling                                                                                                                                                                                           |
| M2C1–15 kvater | Investering 1.1 – Genomförande av nya anläggningar för avfallshantering och modernisering av befintliga anläggningar                                                       | Milstolpe         | Ikraftträdande av kravet på separat insamling av biologiskt avfall                                                                                                                                                                 |
| M2C2–24        | Investering 4.2 Utveckling av system för snabb masstransport                                                                                                               | Milstolpe         | Tilldelning av alla offentliga kontrakt för anläggande av tunnelbana, spårvagn, trådbuss och linbana i storstadsområden                                                                                                            |
| M2C2–32        | Investeringar 4.4.1: Förstärkning av den regionala kollektivtrafikbussparken med utsläppsfria bussar                                                                       | Milstolpe         | Tilldelning av alla offentliga kontrakt för att stärka den regionala kollektivtrafikbussparken med utsläppsfria bussar med lågt golv                                                                                               |
| M2C3–7         | Investeringar 1.2 – Byggande av byggnader, omskolning och förstärkning av fastighetstillgångar inom rättsväsendet                                                          | Milstolpe         | Tilldelning av alla offentliga kontrakt för uppförande av nya byggnader, omkalibrering och förstärkning av rättsväsendets fastighetstillgångar undertecknas av den upphandlande myndigheten efter ett offentligt anbudsförfarande. |
| M2C4–33        | Investering 4.3 Investeringar i bevattningsjordbrukets motståndskraft för bättre förvaltning av vattenresurser                                                             | Milstolpe         | Tilldelning av finansiering till alla projekt för bevattningsjordbrukets motståndskraft för bättre förvaltning av vattenresurser                                                                                                   |
| M2C4–36        | Investering 4.4 Investeringar i avloppsrening och rening                                                                                                                   | Milstolpe         | Tilldelning av alla offentliga kontrakt för avloppsrening och rening                                                                                                                                                               |
| M3C1–4         | Investering 1.1 – Höghastighetsförbindelser med järnväg i söder för passagerare                                                                                            | Milstolpe         | Tilldelning av kontraktet för att bygga höghastighetsjärnväg på linjerna Salerno Reggio Calabria                                                                                                                                   |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                     | Hållpunkt/<br>Mål    | Namn                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | och gods                                                                        |                      |                                                                                                                                                                                                                    |
| M3C1–17   | Investering 1.7 – Utvidgning, elektrifiering och tålighet för järnvägar i söder | Måltavla             | 150 km bygg- och anläggningsarbeten har slutförts för uppgradering, elektrifiering och resiliens för järnvägar i söder, redo för tillstånds- och driftsfaserna.                                                    |
| M4C2–5    | Investeringar 1.1: Forskningsprojekt av betydande nationellt intresse (PRIN)    | Måltavla             | Antal tilldelade forskningsprojekt                                                                                                                                                                                 |
| M6C1–8    | Investeringar 1.2: Hemma som första plats för vård och telemedicin.             | Måltavla             | Minst ett telemedicinprojekt som tilldelats varje region (med beaktande av både projekt som kommer att genomföras i den enskilda regionen och projekt som kan utvecklas som en del av konsortier mellan regioner). |
|           |                                                                                 | Delbetalning, belopp | 9 030 593 086 EUR                                                                                                                                                                                                  |

## 2.6.Sjätte delbetalningen (lånestöd):

| Löpnumm<br>er | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                                                                                                                    | Hållpunkt<br>/Mål    | Namn                                                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M3C1–10       | Investering 1.3 – Diagonala anslutningar                                                                                                                                                                       | Milstolpe            | Tilldelning av kontrakt för att bygga förbindelserna på linjerna Orte-Falconara och Taranto – Metaponto-Potenza-Battipaglia |
| M7–35         | Investeringar 13: Adriatiska linjen fas 1 (kompressorstationen i Sulmona och gasledningen Sestino-Minerbio)                                                                                                    | Milstolpe            | Antagande och uppdatering av relevanta miljökonsekvensbedömningar (VIncA)                                                   |
| M7–40         | Investeringar 15: Transizione 5.0                                                                                                                                                                              | Milstolpe            | Ikraftträdande av den rättsakt som fastställer kriterierna för stödberättigande insatser                                    |
| M2C1–15       | Reform 1.2 – Nationellt program för avfallshantering                                                                                                                                                           | Måltavla             | Minskning av olagliga deponier (T1)                                                                                         |
| M2C1–16a      | Reform 1.2 – Nationellt program för avfallshantering                                                                                                                                                           | Måltavla             | Olagliga deponier                                                                                                           |
| M2C1–22       | Investeringar 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) för att stödja avtal om leveranskedjor för jordbruks-, livsmedels-, fiske- och vattenbrukssektorerna, skogsbruk, blomsterodling och växtförökningsmaterial | Milstolpe            | Genomförandeavtal                                                                                                           |
| M2C2–31       | Investeringar 4.4.3: Förnybar flotta för det nationella brandkårkommandot                                                                                                                                      | Milstolpe            | Tilldelning av alla offentliga kontrakt för förnyelseflottan för det nationella brandkårkommandot                           |
| M2C4–6        | Investeringar 3.2: Digitalisering av nationalparker                                                                                                                                                            | Måltavla             | Administrativ förenkling och utveckling av digitala tjänster för besökare till nationalparker och marina skyddsområden      |
| M3C2–10       | Reform 2.2: Inrättande av en nationell plattform för digital logistik för att införa digitalisering av gods- och/eller persontrafik                                                                            | Milstolpe            | Nationell plattform för digital logistik                                                                                    |
| M6C2–15       | Investeringar 2.2: Utveckling av yrkeskompetens, digital kompetens och ledarskapsförmåga hos hälso- och sjukvårdspersonal.                                                                                     | Måltavla             | Ytterligare stipendier för särskild utbildning för allmänpraktiserande läkare beviljas.                                     |
| M7–36         | Investeringar 13: Adriatiska linjen fas 1 (kompressorstationen i Sulmona och gasledningen Sestino-Minerbio)                                                                                                    | Milstolpe            | Tilldelning av kontrakt                                                                                                     |
| M7–38         | Investeringar 14: Infrastruktur för gränsöverskridande gasexport                                                                                                                                               | Milstolpe            | Tilldelning av kontrakt                                                                                                     |
|               |                                                                                                                                                                                                                | Delbetalning, belopp | 7 908 481 227 EUR                                                                                                           |

## 2.7.Sjunde delbetalningen (lånestöd):

| Löpnumm<br>er | Relaterad åtgärd (reform eller investering) | Hållpunkt<br>/Mål | Namn |
|---------------|---------------------------------------------|-------------------|------|
|---------------|---------------------------------------------|-------------------|------|

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                                                                                                                    | Hållpunkt /Mål | Namn                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C1–139  | Investering 1.2 – möjliggörande av molntjänster för lokal förberedande åtgärd                                                                                                                                  | Måltavla       | Molnkapacitet för lokal offentlig förvaltning T1                                                                                                                                        |
| M2C2–25   | Investering 4.2 Utveckling av system för snabb masstransport                                                                                                                                                   | Milstolpe      | Tilldelning av alla offentliga kontrakt för inköp av utsläppsfri rullande materiel och insatser för uppgradering av infrastrukturen för snabba masstransportsystem                      |
| M2C4–11   | Investering 2.1.a Åtgärder för att minska översvämningsrisker och hydrogeologiska risker – interventioner i Emilia-Romagna, Toscana och Marche                                                                 | Milstolpe      | Fastställande av ingripandena genom förordning (ar) av kriskommissarien                                                                                                                 |
| M7–46     | Investeringar 17: Finansieringsinstrument för energirenoveringar av allmännyttiga bostäder                                                                                                                     | Milstolpe      | Fastställande av målet för mandatet                                                                                                                                                     |
| M1C1–140  | Investering 1.4.1 – Medborgarnas erfarenheter – Förbättring av kvaliteten på och användbarheten hos digitala offentliga tjänster                                                                               | Måltavla       | Förbättring av kvaliteten på och användbarheten hos digitala offentliga tjänster T1                                                                                                     |
| M1C1–141  | Investering 1.6.4 – Digitalisering av försvarsministeriet                                                                                                                                                      | Måltavla       | Digitalisering av försvarsministeriets förfaranden T2                                                                                                                                   |
| M1C1–142  | Investering 1.6.4 – Digitalisering av försvarsministeriet                                                                                                                                                      | Måltavla       | Digitalisering av försvarsministeriets intyg T2                                                                                                                                         |
| M1C1–143  | Investering 1.6.4 – Digitalisering av försvarsministeriet                                                                                                                                                      | Måltavla       | Försvarsministeriet – Migration av uppdagskritiska och icke-uppdagskritiska tillämpningar till lösning för fullständigt informationsskydd genom infrastrukturöppenhet (S.C.I.P.I.O.) T2 |
| M1C2–19   | Investeringar 3: Snabba internetanslutningar (ultrabredband och 5G)                                                                                                                                            | Måltavla       | Öar med ultrabredbandskonnektivitet                                                                                                                                                     |
| M1C3–27   | Investering – 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU för stora turistevenemang                                                                                                                                     | Måltavla       | Antal kultur- och turistplatser vars återkvalificering i genomsnitt nådde 50 % av Stato Avanzamento Lavori (SAL) (första omgången)                                                      |
| M2C1–16b  | Investering 1.1 – Genomförande av nya anläggningar för avfallshantering och modernisering av befintliga anläggningar                                                                                           | Måltavla       | Regionala skillnader i andelen separat insamling                                                                                                                                        |
| M2C1–25   | Investeringar 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) för att stödja avtal om leveranskedjor för jordbruks-, livsmedels-, fiske- och vattenbrukssektorerna, skogsbruk, blomsterodling och växtförökningsmaterial | Milstolpe      | Ministeriet har överfört de totala medlen                                                                                                                                               |
| M2C2–9    | Investering 2.1 Förstärkning av smarta nät                                                                                                                                                                     | Måltavla       | Smarta elnät – Öka nätkapaciteten för distribution av förnybar energi                                                                                                                   |
| M2C2–34   | Investeringar 4.4.1: Förstärkning av den regionala kollektivtrafikbussparken med utsläppsfria bussar                                                                                                           | Måltavla       | Antal utsläppsfria bussar med lågt golv som registrerats T1                                                                                                                             |
| M2C2–34a  | Investeringar 4.4.2: Förstärkning av den regionala kollektivtrafikflottan med tåg med nollutsläpp och samhällsomfattande tjänster                                                                              | Måltavla       | Antal utsläppsfria tåg                                                                                                                                                                  |
| M2C2–38a  | Investeringar 5.1: Stöd till produktionssystemet för den ekologiska omställningen, nettonollteknik samt de                                                                                                     | Milstolpe      | Genomförandeavtal                                                                                                                                                                       |



| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                                                                         | Hållpunkt /Mål       | Namn                                                                                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | strategiska leveranskedjornas konkurrenskraft och resiliens                                                                                                         |                      |                                                                                                             |
| M2C2-39   | Investering 5.1. Stöd till produktionssystemet för den ekologiska omställningen, nettonollteknik samt konkurrenskraft och resiliens i den strategiska försörjningen | Milstolpe            | Ministeriet för företag och Made i Italien har slutfört överföringen av medel till Invitalia S.p.A          |
| M2C2-42a  | Investering 5.4 – Kapitaltillskott till fonden för grön omställning                                                                                                 | Milstolpe            | Kapitaltillskott till fonden för grön omställning                                                           |
| M2C2-44   | Investering 1.1 Utveckling av solcellssystem inom jordbruket                                                                                                        | Milstolpe            | Tilldelning av alla offentliga kontrakt för installation av solcellspaneler i solcellssystem för jordbruket |
| M2C4-22   | Investering 3.3 Åternaturifiering av Po-området                                                                                                                     | Måltavla             | Minskning av flodbäddens konstlikhet för åternaturifiering av Po-området T1                                 |
| M2C4-31   | Investering 4.2. Minskning av förluster i vattendistributionsnät, inbegripet digitalisering och övervakning av nät                                                  | Måltavla             | Insatser i vattendistributionsnät, inklusive digitalisering och övervakning av nät T1                       |
| M2C4-34   | Investering 4.3 Investeringar i bevattningsjordbrukets motståndskraft för bättre förvaltning av vattenresurser                                                      | Måltavla             | Insatser för bevattningsjordbrukets motståndskraft för bättre förvaltning av vattenresurser T1              |
| M2C4-35   | Investering 4.3 Investeringar i bevattningsjordbrukets motståndskraft för bättre förvaltning av vattenresurser                                                      | Måltavla             | Insatser för bevattningsjordbrukets motståndskraft för bättre förvaltning av vattenresurser T1              |
| M3C1-15   | Investeringar 1.5 – förstärkning av storstadsknutpunkter och viktiga nationella kopplingar                                                                          | Måltavla             | 700 km uppgraderade banavsnitt byggda på storstadsknutpunkter och viktiga nationella förbindelser           |
| M3C1-19   | Investering 1.8 – Uppgradering av järnvägsstationer (förvaltning av RFI; i syd)                                                                                     | Måltavla             | Uppgraderade och tillgängliga järnvägsstationer                                                             |
| M4C2-21a  | Investering 3.2 – Kapitaltillskott till fonden för digital omställning                                                                                              | Milstolpe            | Kapitaltillskott till fonden för digital omställning                                                        |
| M5C3-12   | Investeringar 1.4: Infrastrukturinvesteringar för den särskilda ekonomiska zonen                                                                                    | Måltavla             | Inledande av arbeten för infrastrukturprojekt i de särskilda ekonomiska zonerna                             |
| M6C1-7    | Investeringar 1.2: Hemma som första plats för vård och telemedicin.                                                                                                 | Måltavla             | Samordningscentrum är fullt operativa (andra omgången)                                                      |
| M7-43     | Investeringar 16: Stöd till små och medelstora företag för egenproduktion från förnybara energikällor                                                               | Milstolpe            | Genomförandeavtal                                                                                           |
| M7-44     | Investeringar 16: Stöd till små och medelstora företag för egenproduktion från förnybara energikällor                                                               | Milstolpe            | Ministeriet för företag och Made i Italien har slutfört överföringen av medel till Invitalia                |
| M2C4-20   | Betydande investeringar. 3.1: Skydd och förbättring av skogar i städer och stadsnära områden                                                                        | Måltavla             | Plantera träd för skydd och tillvaratagande av grönområden i städer och stadsnära områden T2                |
|           |                                                                                                                                                                     | Delbetalning, belopp | 15 715 972 025 EUR                                                                                          |



## 2.8.Åttonde delbetalningen (lånestöd):

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                                         | Hållpunkt/<br>Mål     | Namn                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| M7-47     | Investeringar 17: Finansieringsinstrument för energirenoveringar av allmännyttiga bostäder                                          | Milstolpe             | Genomförandeavtal                                                                        |
| M7-48     | Investeringar 17: Finansieringsinstrument för energirenoveringar av allmännyttiga bostäder                                          | Milstolpe             | Ministeriet har slutfört investeringen                                                   |
| M1C1-146  | Investering 1.4.4 – Antagande av nationella plattformar för digital identitet (SPID, CIE) och det nationella registret (ANPR)       | Måltavla              | Nationell plattform för digital identitet (CIE)                                          |
| M1C3-16   | Investering – 2.1 Småhistoriska städers attraktionskraft                                                                            | Milstolpe             | Antagande av dekret med en förteckning över företag som får stöd i små historiska städer |
| M2C4-9    | Investering 1.1. 1.1. Genomförande av ett avancerat och integrerat övervaknings- och prognosystem                                   | Milstolpe             | Övervaknings- och prognosystemet är tillgängligt                                         |
| M2C4-26   | Investering 3.5. Återställande och skydd av havsbotten och de marina livsmiljöerna                                                  | Måltavla              | Återställande och skydd av havsbottnar och marina livsmiljöer                            |
| M4C2-6    | Investeringar 1.1: Forskningsprojekt av betydande nationellt intresse (PRIN)                                                        | Milstolpe             | Offentliggörande av dekret om tilldelning av projekt                                     |
| M4C2-7    | Investeringar 1.1: Forskningsprojekt av betydande nationellt intresse (PRIN)                                                        | Måltavla              | Antal visstidsanställda forskare                                                         |
| M4C2-8    | Investeringar 1.3: Partnerskap som utvidgas till universitet, forskningscentrum, företag och finansiering av grundforskningsprojekt | Måltavla              | Antal undertecknade forskningspartnerskap                                                |
| M4C2-22   | Investeringar 2.1: VIKTIGT PROJEKT AV GEMENSAMT EUROPEISKT INTRESSE                                                                 | Måltavla              | Antal stödda projekt                                                                     |
| M6C1-6    | Investeringar 1.2: Hemma som första plats för vård och telemedicin.                                                                 | Måltavla              | Vård i hemmet                                                                            |
|           |                                                                                                                                     | Delbetalning , belopp | 11 184 566 013 EUR                                                                       |

## 2.9.Nionde delbetalningen (lånestöd):

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                                       | Hållpunkt/<br>Mål | Namn                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1C1-145  | Investering 1.4.4 – Utbyggnad av den nationella plattformen för digital identitet (SPID, CIE) och det nationella registret (ANPR) | Måltavla          | Den nationella plattformen för digital identitet (CIE) och det nationella registret (ANPR)         |
| M1C3-28   | Investeringar 4.2: Medel för turistföretagens konkurrenskraft                                                                     | Måltavla          | Dekret om beviljande av skattekredit och/eller beviljande och mottagande av begäran om utbetalning |
| M1C3-32   | Investeringar 4.2: Medel för turistföretagens konkurrenskraft                                                                     | Måltavla          | Antal företag som ska få stöd genom garantifonden för små och medelstora företag                   |
| M6C2-8    | Investeringar 1.1: Digital uppdatering av                                                                                         | Måltavla          | Sjukhusen digitaliseras (DEA – Nivå                                                                |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                                                                                                                    | Hållpunkt/Mål         | Namn                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | sjukhusens tekniska utrustning.                                                                                                                                                                                |                       | I och II)                                                                                                                                                                                                                   |
| M6C2–11   | Investeringar 1.3: Förstärkning av den tekniska infrastrukturen och av verktygen för datainsamling, databehandling, dataanalys och simulering.                                                                 | Måltavla              | Allmänpraktiserande läkare som matar in elektroniska patientjournaler.                                                                                                                                                      |
| M1C3–33   | Investeringar 4.2 Medel för turistföretagens konkurrenskraft                                                                                                                                                   | Måltavla              | Fondo Rotativo: Rättsligt avtal undertecknat med slutliga stödmottagare                                                                                                                                                     |
| M1C3–9a   | Investering 4.1: Digitala knutpunkter för turism                                                                                                                                                               | Måltavla              | Registrering av företag, inklusive enskilda aktörer, i den digitala knutpunkten för turism och tillgång till de tjänster som tillhandahålls av knutpunkten och tillgång till tjänster i den digitala knutpunkten för turism |
| M1C3–18   | Investering 2.3 Program för att bevara och renovera historiska parker och trädgårdar                                                                                                                           | Måltavla              | Antal historiska parker och trädgårdar som renoverats                                                                                                                                                                       |
| M2C1–23   | Investeringar 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) för att stödja avtal om leveranskedjor för jordbruks-, livsmedels-, fiske- och vattenbrukssektorerna, skogsbruk, blomsterodling och växtförökningsmaterial | Milstolpe             | Medel som överförts till ISMEA och ändring av genomförandeaftalet                                                                                                                                                           |
| M4C1–31   | Investeringar 5: Fond för studentbostäder                                                                                                                                                                      | Milstolpe             | Genomförandeaftal                                                                                                                                                                                                           |
| M5C1–19a  | Investeringar 5 – Inrättande av kvinnoföretag                                                                                                                                                                  | Milstolpe             | Genomförandeaftal och överföring till Invitalia                                                                                                                                                                             |
| M1C2–30   | Investering 7 – Nationell konnektivitetsfond                                                                                                                                                                   | Milstolpe             | Genomförandeaftal                                                                                                                                                                                                           |
| M2C1–26   | Investeringar 4: Agri-solar Park Facility (anläggning för solfångarparker inom jordbruket)                                                                                                                     | Milstolpe             | Genomförandeaftal                                                                                                                                                                                                           |
| M5C2–18   | Investering 5 – integrerade planer för städer – EIB:s fondandelsfond                                                                                                                                           | Måltavla              | Rättsliga avtal som undertecknats med slutliga stödmottagare för ett investeringsvärde för underliggande projekt på minst 545 000 000 EUR                                                                                   |
|           |                                                                                                                                                                                                                | Delbetalning , belopp | 7 118 464 154 EUR                                                                                                                                                                                                           |

#### 2.10. Tionde delbetalningen (lånestöd):

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                        | Hållpunkt /Mål | Namn                                                                                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M2C3–6    | Investeringar 1.1: Byggnad av nya skolor genom ersättning av byggnad                                               | Måltavla       | Minst 166 nya skolor byggs genom att byggnader byts ut.                                                      |
| M2C3–8    | Investering 1.2 – Återställande av offentliga fastighetstillgångar som helt eller delvis används för rättsskipning | Måltavla       | Bygg- och anläggningsarbeten har utförts för minst 289 000 m <sup>2</sup> av offentliga fastighetstillgångar |
| M2C3–10   | Investeringar 3.1: Främjande av effektiv fjärrvärme                                                                | Måltavla       | Byggnad eller utbyggnad av fjärrvärmenät för att minska                                                      |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                                                                                                                    | Hållpunkt /Mål | Namn                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                |                | energiförbrukningen                                                                                |
| M2C4–23   | Investering 3.3 Åternaturifiering av Po-området                                                                                                                                                                | Måltavla       | Minskning av flodbäddens konstlikhet för åternaturifiering av Po-området T2                        |
| M2C4–25   | Investering 3.4. Sanering av förorenade områden utan ägare                                                                                                                                                     | Måltavla       | Återupplivande av platser som inte är herrelösa                                                    |
| M2C4–29   | Investering 4.1. Investeringar i primär vatteninfrastruktur för tryggad vattenförsörjning                                                                                                                      | Måltavla       | Slutförande av arbeten om vatteninfrastruktur                                                      |
| M2C4–38   | Investering 4.4 Investeringar i avloppsrening och rening                                                                                                                                                       | Måltavla       | Åtgärder för avloppsrening och rening T2                                                           |
| M5C2–20   | Investering 6 – Innovationsprogram för bostadskvalitet                                                                                                                                                         | Måltavla       | Antal bostadsenheter som byggts, köpts eller renoverats                                            |
| M1C1–151  | Investering 1.4.5 – Digitalisering av offentliga meddelanden                                                                                                                                                   | Måltavla       | Ökning av antagandet av digitala offentliga meddelanden T2                                         |
| M1C1–155  | Investering 1.6.3 – Digitalisering av det nationella institutet för social trygghet (INPS) och det nationella institutet för försäkring mot olycksfall i arbetet (INAIL)                                       | Måltavla       | INAIL – Ombyggda och digitaliserade processer/tjänster T2                                          |
| M1C2–15   | Investeringar 2: Innovation och teknik inom mikroelektronik                                                                                                                                                    | Måltavla       | Produktionskapacitet för kiselkarbidsubstrat                                                       |
| M1C2–17   | Investeringar 3: Snabba internetanslutningar (ultrabredband och 5G)                                                                                                                                            | Måltavla       | Husnummer med konnektivitet på 1 Gbps                                                              |
| M1C2–18   | Investeringar 3: Snabba internetanslutningar (ultrabredband och 5G)                                                                                                                                            | Måltavla       | Skolbyggnader och vårdinrättningar med konnektivitet på 1 Gbps                                     |
| M1C2–20   | Investeringar 3: Snabba internetanslutningar (ultrabredband och 5G)                                                                                                                                            | Måltavla       | Landsvägar och korridorer som möjliggörs med 5G-täckning                                           |
| M1C2–21   | Investeringar 3: Snabba internetanslutningar (ultrabredband och 5G)                                                                                                                                            | Måltavla       | Områden med marknadsmisslyckande som möjliggörs med 5G-täckning                                    |
| M1C3–21   | Investering – 3.2 Utveckling av filmindustrin (projektet Cinecittà)                                                                                                                                            | Måltavla       | Antal uppförda eller renoverade studior                                                            |
| M1C3–36   | Investeringar – 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU för stora turistevenemang                                                                                                                                   | Måltavla       | Antal insatser på kultur- och turistplatser                                                        |
| M2C1–16   | Investering 1.1 – Genomförande av nya anläggningar för avfallshantering och modernisering av befintliga anläggningar                                                                                           | Måltavla       | Olagliga deponier                                                                                  |
| M2C1–19   | Investeringar 3.1: Gröna öar                                                                                                                                                                                   | Måltavla       | Genomförande av integrerade projekt på små öar                                                     |
| M2C1–21   | Investeringar 3.2: Gröna samhällen                                                                                                                                                                             | Måltavla       | Genomförande av projekt i de gröna gemenskaperna                                                   |
| M2C1–24   | Investeringar 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) för att stödja avtal om leveranskedjor för jordbruks-, livsmedels-, fiske- och vattenbrukssektorerna, skogsbruk, blomsterodling och växtförökningsmaterial | Måltavla       | Rättsliga överenskommelser med slutliga stödmottagare                                              |
| M2C2–5    | Investering 1.4 Utveckling av biometan, i enlighet med kriterierna för att främja den cirkulära ekonomin                                                                                                       | Milstolpe      | Genomförandeavtal, rättsliga avtal som undertecknats med slutliga stödmottagare och slutförande av |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                                                                          | Hållpunkt /Mål | Namn                                                                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                      |                | investeringar                                                                                                                             |
| M2C2–17   | Investering 3.4 Vätgasprovning för järnvägs- och vägtransport                                                                                                        | Måltavla       | Antal tankningsstationer för vätgas som byggts                                                                                            |
| M2C2–19   | Investering 3.5 Forskning och utveckling av vätgas                                                                                                                   | Måltavla       | Antal projekt för forskning och utveckling om väte                                                                                        |
| M2C2–26   | Investering 4.2 Utveckling av system för snabb masstransport                                                                                                         | Milstolpe      | Offentlig infrastruktur för utveckling av snabba masstransporter byggs eller uppgraderas, rullande materiel köps in                       |
| M2C2–35a  | Investeringar 4.4.2: Förstärkning av den regionala kollektivtrafikflottan med tåg med nollutsläpp och samhällsomfattande tjänster                                    | Måltavla       | Antal registrerade tåg                                                                                                                    |
| M2C2–40   | Investering 5.1. Stöd till produktionssystemet för den ekologiska omställningen, nettonollteknik samt de strategiska leveranskedjornas konkurrenskraft och resiliens | Måltavla       | Avtal om genomförande av ändringar, rättsliga avtal som undertecknats med slutliga stödmottagare                                          |
| M2C2–43   | Investering 5.4 – Kapitaltillskott till fonden för grön omställning                                                                                                  | Milstolpe      | Antagande av ett betänkande                                                                                                               |
| M2C2–47   | Investering 1.2 Främjande av förnybara energikällor för energisamhällen och samverkande egenförbrukare av förnybar energi                                            | Måltavla       | Installation av ny elproduktionskapacitet från förnybara energikällor i energisamhällen och samverkande egenförbrukare av förnybar energi |
| M2C2–49   | Investering 3.1 Produktion av vätgas i förfallna områden (Hydrogen Valleys)                                                                                          | Måltavla       | Genomfört projekt                                                                                                                         |
| M2C2–53   | Investering 5.2 väte                                                                                                                                                 | Måltavla       | Industrianläggning byggd                                                                                                                  |
| M2C4–6a   | Investeringar 3.2: Digitalisering av nationalparker                                                                                                                  | Milstolpe      | Genomförda interventioner avseende naturvård och övervakning av naturresurser                                                             |
| M2C4–11a  | Investering 2.1.a Åtgärder för att minska översvämningsrisker och hydrogeologiska risker – interventioner i Emilia-Romagna, Toscana och Marche                       | Måltavla       | Genomförda projekt                                                                                                                        |
| M2C4–13   | Investering 2.1b – Åtgärder för att minska översvämningsrisker och hydrogeologiska risker                                                                            | Måltavla       | Genomförda insatser av typ D och typ E                                                                                                    |
| M2C4–20a  | Betydande investeringar. 3.1: Skydd och förbättring av skogar i städer och stadsnära områden                                                                         | Måltavla       | Plantera träd för skydd och tillvaratagande av grönområden i städer och stadsnära områden T3                                              |
| M2C4–34a  | Investering 4.3 Investeringar i bevattningsjordbrukets motståndskraft för bättre förvaltning av vattenresurser                                                       | Måltavla       | Insatser för bevattningsjordbrukets motståndskraft för bättre förvaltning av vattenresurser T1                                            |
| M3C1–5    | Investering 1.1 – Höghastighetsförbindelser med järnväg i söder för passagerare och gods                                                                             | Måltavla       | Höghastighetsjärnväg på linjerna Napoli-Bari och Palermo-Catania                                                                          |
| M3C1–6    | Investering 1.1 – Höghastighetsförbindelser med järnväg i söder för passagerare och gods                                                                             | Måltavla       | Höghastighetsjärnväg på linjerna Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria och Palermo-Catania                                                 |
| M3C1–9    | Investering 1.2 – Höghastighetsbanor i norr som förbinder resten av Europa                                                                                           | Måltavla       | Höghastighetsjärnväg på linjerna Brescia-Verona-Vicenza-Padova. Liguriska alperna.                                                        |
| M3C1–11   | Investering 1.3 – Diagonala anslutningar                                                                                                                             | Måltavla       | Höghastighetsjärnväg på linjerna Orte-Falconara och Taranto – Metaponto-Potenza-Battipaglia                                               |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                                                | Hållpunkt /Mål | Namn                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| M3C1–14   | Investering 1.4 – Införande av det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS)                                                      | Måltavla       | 2 785 km järnvägslinjer utrustade med det europeiska ledningssystemet för järnvägstransporter |
| M3C1–20   | Investering 1.8 – Uppgradering av järnvägsstationer (förvaltning av RFI; i syd)                                                            | Måltavla       | Uppgraderade och tillgängliga järnvägsstationer                                               |
| M3C1–26   | Reform 1.3 – Öka järnvägsinfrastrukturens effektivitet i Italien                                                                           | Milstolpe      | Ikraftträdande av primär- och sekundärlagstiftning (och antagande av genomförandeakter)       |
| M4C1–30   | Reform 1.7: Reform av lagstiftningen om bostäder för studenter och investeringar i studentbostäder                                         | Måltavla       | Inkvarteringsenheter för studenter har skapats                                                |
| M4C2–9    | Investeringar 1.4: Inrättande av ”nationella F & D-ledare” för viss viktig möjliggörande teknik                                            | Måltavla       | De nationella centrumen har slutfört sin forskningsverksamhet                                 |
| M4C2–14   | Investeringar 2.3: /Centrum för tekniköverföring                                                                                           | Måltavla       | Utbetalning av ett ekonomiskt värde på 330 000 000 EUR.                                       |
| M4C2–16a  | Investeringar 3.1: Forsknings- och innovationsinfrastruktur                                                                                | Måltavla       | Antal forsknings- och innovationsinfrastrukturer som slutfört sin verksamhet                  |
| M4C2–18a  | Investering 1.5: ”Innovationsekosystem för hållbarhet”, uppbyggnad av ”territoriella ledare för R & D”                                     | Måltavla       | Verksamhet som genomförs av innovationsekosystemen                                            |
| M4C2–21   | Investering 3.2 – Kapitaltillskott till fonden för digital omställning                                                                     | Milstolpe      | Antagande av ett betänkande                                                                   |
| M5C2–12   | Investering 4 – Investeringar i projekt för stadsförnyelse som syftar till att minska marginalisering och social försämring                | Måltavla       | Projekt för stadsförnyelseinsatser som omfattar kommuner                                      |
| M5C2–14   | Investering 5 – Integrerade stadsplaner – allmänna projekt                                                                                 | Måltavla       | Slutförande av integrerade planeringsprojekt i storstäder                                     |
| M5C2–16   | Investering 5 – integrerade planer för städer – Att åtgärda olagliga bosättningar för att bekämpa arbetskraftsexploatering inom jordbruket | Måltavla       | Projekt om bostäder för arbetstagare inom jordbruket och inrättande av en plattform           |
| M5C2–22   | Investering 7 – Idrott och social inkludering                                                                                              | Måltavla       | Utfärdade intyg om slutförande av bygg- och anläggningsarbeten                                |
| M5C3–13   | Investeringar 1.4: Infrastrukturinvesteringar för den särskilda ekonomiska zonen                                                           | Måltavla       | Slutförande av infrastrukturinsatser i de särskilda ekonomiska zonerna.                       |
| M6C1–3    | Investeringar 1.1: Lokala hälso- och sjukvårdsinrättningar för att förbättra det territoriella hälso- och sjukvårdstödet.                  | Måltavla       | Lokala hälso- och sjukvårdstjänster aktiveras                                                 |
| M6C1–9    | Investeringar 1.2: Hemma som första plats för vård och telemedicin.                                                                        | Måltavla       | Hjälp med telemedicinska verktyg                                                              |
| M6C1–11   | Investeringar 1.3: Förstärkning av den mellanliggande hälso- och sjukvården och dess inrättningar (gemenskapssjukhusen).                   | Måltavla       | Samhällssjukhus renoverade, sammankopplade och tekniskt utrustade                             |
| M6C2–6    | Investeringar 1.1: Digital uppdatering av sjukhusens tekniska utrustning.                                                                  | Måltavla       | Leverans av stor diagnosutrustning                                                            |
| M6C2–9    | Investeringar 1.1: Digital uppdatering av sjukhusens tekniska utrustning.                                                                  | Måltavla       | Extra sängar i ICU och delintensivvård                                                        |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                                                                             | Hållpunkt /Mål | Namn                                                                                                                                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M6C2–10   | Investeringar 1.2: Mot ett säkert och hållbart sjukhus                                                                                                                  | Måltavla       | Antiseismiska ingrepp i sjukhusanläggningar är slutförda                                                                                              |
| M6C2–10a  | Investeringar 1.2: Mot ett säkert och hållbart sjukhus                                                                                                                  | Måltavla       | Utbetalning av medel från faciliteten för återhämtning och resiliens till projekt enligt artikel 20 i finanslag 67/88 om hälso- och sjukvårdsbyggande |
| M6C2–12   | Investeringar 1.3: Förstärkning av den tekniska infrastrukturen och av verktygen för datainsamling, databehandling, dataanalys och simulering.                          | Milstolpe      | Systemet med sjukförsäkringskort och infrastrukturen för interoperabilitet för elektroniska patientjournaler är i drift.                              |
| M6C2–13   | Investeringar 1.3: Förstärkning av den tekniska infrastrukturen och av verktygen för datainsamling, databehandling, dataanalys och simulering.                          | Måltavla       | Elektroniska patientjournaler används för de flesta patientjournaler                                                                                  |
| M7–37     | Investeringar 13: Adriatiska linjen fas 1 (kompressorstationen i Sulmona och gasledningen Sestino-Minerbio)                                                             | Milstolpe      | Slutförande av utförda arbeten                                                                                                                        |
| M7–39     | Investeringar 14: Infrastruktur för gränsöverskridande gasexport                                                                                                        | Milstolpe      | Slutförande av utförda arbeten                                                                                                                        |
| M7–41     | Investeringar 15: Transizione 5.0                                                                                                                                       | Måltavla       | Beviljande av medel från faciliteten för återhämtning och resiliens                                                                                   |
| M7–42     | Investeringar 15: Transizione 5.0                                                                                                                                       | Måltavla       | Energibesparingar på 0.16 Mtoe i slutlig energianvändning under perioden 2024–2026                                                                    |
| M7–45     | Investeringar 16: Stöd till små och medelstora företag för egenproduktion från förnybara energikällor                                                                   | Måltavla       | Rättsliga överenskommelser med slutliga stödmottagare                                                                                                 |
| M7–49     | Investeringar 17: Finansieringsinstrument för energirenoveringar av allmännyttiga bostäder                                                                              | Måltavla       | Rättsliga avtal undertecknade med slutliga stödmottagare                                                                                              |
| M1C3–29   | Investeringar 4.2: Medel för turistföretagens konkurrenskraft                                                                                                           | Måltavla       | Antal turistprojekt som ska få stöd genom Europeiska investeringsbankens tematiska fonder                                                             |
| M3C2–9    | Investeringar 1.1: Gröna hamnar: insatser för förnybar energi och energieffektivitet i hamnar                                                                           | Måltavla       | Gröna hamnar: slutförande av bygg- och anläggningsarbeten                                                                                             |
| M1C2–23a  | Investeringar 4: Satellitteknik och rymdekonomi                                                                                                                         | Milstolpe      | Slutförande av satellitteknik- och rymdprojekt                                                                                                        |
| M1C3–16a  | Investering-2.1: Attraktionskraften hos små historiska städer                                                                                                           | Måltavla       | Projekt för kulturell förnyelse av små historiska städer                                                                                              |
| M1C3–17   | Investering – 2.2 Skydd och förbättring av landsbygdens arkitektur och landskap                                                                                         | Måltavla       | Insatser för skydd och förbättring av landsbygdsarkitektur och landsbygdslandskap slutförda                                                           |
| M1C3–19   | Investering – 2.4 Seismisk säkerhet för gudstjänstlokaler, restaurering av FEC:s (Fondo Edifici di Culto) kulturarv och skyddshamnar för konstverk (restaureringskonst) | Måltavla       | Insatser för seismisk säkerhet på gudstjänstlokaler, restaurering av FEC:s (Fondo Edifici di Culto) kulturarv och skydd för slutförda konstverk       |
| M2C1–10   | Investeringar 2.1: Logistikplan för jordbruks-, fiske- och vattenbrukssektorerna, skogsbruk,                                                                            | Måltavla       | Insatser för att förbättra logistiken inom sektorerna för livsmedel, fiske och vattenbruk, skogsbruk,                                                 |



| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                                                                                         | Hållpunkt /Mål | Namn                                                                                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | blomsterodling och växtförökningsmaterial                                                                                                                           |                | blomsterodling och växtförökningsmaterial                                                                                                                |
| M2C1–16c  | Investering 1.1 – Genomförande av nya avfallshanteringsanläggningar och modernisering av befintliga anläggningar och flaggskeppsprojekt inom den cirkulära ekonomin | Måltavla       | Projektet slutfört                                                                                                                                       |
| M2C2–45   | Investeringar 1.1: Utveckling av solcellssystem för jordbruket                                                                                                      | Milstolpe      | Genomförandeavtal, rättsliga avtal som undertecknats med slutliga stödmottagare och slutförande av investeringar                                         |
| M4C1–18   | Investeringar 1.1: Plan för förskolor och förskolor samt förskoleverksamhet och barnomsorg                                                                          | Måltavla       | Nya platser för utbildning och barnomsorg (från noll till sex år)                                                                                        |
| M4C1–21   | Investeringar 1.2: Plan för förlängning av heltidsarbete                                                                                                            | Måltavla       | Strukturer för att ta emot elever efter skoltiden                                                                                                        |
| M4C1–26   | Investeringar 3.3: Plan för säkerhet i skolbyggnader och strukturell rehabilitering                                                                                 | Måltavla       | Kvadratmeter i renoverade skolbyggnader                                                                                                                  |
| M4C1–32   | Investeringar 5: Fond för studentbostäder                                                                                                                           | Måltavla       | Rättsliga avtal som undertecknats med slutliga stödmottagare och slutförande av investeringar                                                            |
| M5C1–20   | Investeringar 5: Skapande av kvinnoföretag                                                                                                                          | Måltavla       | Överföring till Invitalia och rättsliga avtal som undertecknats med slutliga stödmottagare                                                               |
| M5C2–6    | Investeringar 1 – Stöd till utsatta personer och förebyggande av institutionalisering                                                                               | Måltavla       | Åtgärder för att stödja utsatta personer slutförda i sociala distrikt                                                                                    |
| M5C2–8    | Investering 2 – Självständighetsmönster för personer med funktionsnedsättning                                                                                       | Måltavla       | Stödmottagarna har fått renovering av hemmabruk och/eller IKT-utrustning åtföljt av utbildning i digitala färdigheter                                    |
| M5C2–10   | Investering 3 – Bostad först och servicecenter                                                                                                                      | Måltavla       | Personer som lever i allvarlig materiell fattigdom och som har tagit på sig ansvaret för projekt om ”Bostad först” i minst sex månader och poststationer |
| M1C2–31   | Investering 7 – Nationell konnektivetsfond                                                                                                                          | Milstolpe      | Rättsliga avtal som undertecknats med slutliga stödmottagare och slutförande av investeringar                                                            |
| M1C2–32   | Investering 8 – InvestEU:s medlemsstatskomponent                                                                                                                    | Milstolpe      | Undertecknande av bidragsavtalet mellan Italiens regering och Europeiska kommissionen                                                                    |
| M1C2–33   | Investering 8 – InvestEU:s medlemsstatskomponent                                                                                                                    | Måltavla       | Finansierings- eller investeringstransaktioner som godkänts av InvestEU:s investeringskommitté                                                           |
| M3C1–27   | Reform 1.3 – Öka järnvägsinfrastrukturens effektivitet i Italien                                                                                                    | Milstolpe      | Finans- och affärsplan för Rosco-stadgan och överföring av resurser och tillgångar                                                                       |
| M5C3–14   | Investering 1.5 – Skattekreditsystem för investeringar i södra Italien och den särskilda ekonomiska zonen                                                           | Måltavla       | Skattelättnader för södra Italien och den särskilda ekonomiska zonen som beviljats företag på grundval av skattedeklarationer som lämnats in 2023–2025   |
| M3C1–28   | Investering 1.10 – Förstärkning av storstadsknutpunkter samt interregionala och regionala                                                                           | Måltavla       | 3 309 km uppgraderade banavsnitt byggda                                                                                                                  |

| Löpnummer | Relaterad åtgärd (reform eller investering)                                                | Hållpunkt /Mål       | Namn                                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | järnvägslinjer                                                                             |                      |                                                                                                                         |
| M2C4-40   | Investering 4.5 – Bidragsordning för investeringar i vatteninfrastruktur                   | Måltavla             | Rättsliga avtal som undertecknats med slutliga stödmottagare och slutförande av investeringen.                          |
| M1C2-34   | Investering 9 – Övergång 4.0 – Ökning                                                      | Måltavla             | Skattelättnader enligt övergångsbestämmelser 4.0 som beviljats företag på grundval av dokument som lades fram 2021–2026 |
| M2C1-27   | Investeringar 4: Agri-solar Park Facility (anläggning för solfångarparker inom jordbruket) | Milstolpe            | Rättsliga avtal som undertecknats med slutliga stödmottagare och slutförande av investeringar                           |
| M2C4-39   | Investering 4.5 – Bidragsordning för investeringar i vatteninfrastruktur                   | Milstolpe            | Ikraftträdande av genomförandeaftet                                                                                     |
|           |                                                                                            | Delbetalning, belopp | 19 919 595 964 EUR                                                                                                      |



### AVSNITT 3: YTTERLIGARE ARRANGEMANG

#### 1. Arrangemang för övervakning och genomförande av planen för återhämtning och resiliens

Övervakningen och genomförandet av Italiens återhämtnings- och resiliensplan ska ske enligt följande arrangemang:

I enlighet med lagdekret nr. 77 av den 31 maj 2021 enligt ändring genom lagdekret nr 13 av den 24 februari 2023 inrättas ett antal samordningsstrukturer för övervakning och genomförande av planen. Dessa inbegriper särskilt följande: i) En styrkommitté på hög nivå ("cabina di regia") som inrättats vid ministerrådets ordförandeskap, med huvuduppgiften att styra och samordna genomförandet av planen. II) En uppdragsstruktur som inrättats vid ministerrådets ordförandeskap, åtminstone under planens löptid, med befogenhet att fungera som en central samordningsstruktur för genomförandet och övervakningen av planen. III) en teknisk struktur vid ekonomi- och finansministeriet som utför den operativa övervakningen av genomförandet av planen, kontrollen av förfarandenas och utgifternas korrekthet och rapporteringen samt det tekniska och operativa stödet till genomförandefasen. Denna områdesstruktur vid premiärministerns kansli fungerar som en gemensam kontaktpunkt på nationell nivå för Europeiska kommissionen. Ekonomi- och finansministeriet säkerställer att planens resultat utvärderas. Arbetsmarknadens parter och andra berörda parter deltar i särskilda möten för "cabina di regia" för att säkerställa deras deltagande i genomförandet av planen. Dessutom fastställs samordningsstrukturer på nivån för varje central förvaltning som ansvarar för de åtgärder som ingår i planen, med uppgift att förvalta, övervaka, rapportera och kontrollera relevanta insatser, även när det gäller övervakningen av genomförandet och framstegen mot att uppnå delmål och mål. Slutligen ska efterlevnadsmekanismer i samband med genomförandeproblem, bland annat genom aktivering av substitutionsbefogenheter gentemot de förvaltningar som ansvarar för åtgärderna i planen, införas i syfte att garantera ett snabbt och effektivt genomförande av projekt och mekanismer för att lösa konflikter på förhand inrättas.

För att stärka den administrativa kapaciteten för övervakning och genomförande planeras rekrytering av tillfällig personal, bland annat när det gäller centrala förvaltningar med ansvar för planens insatser och för ekonomi- och finansministeriet (inbegripet när det gäller den centrala samordningsstrukturen och avdelningen för statens räkenskaper), i enlighet med lagdekret nr 80 av den 9 juni 2021, och när det gäller förvaltningar i södra Italien, som förväntas stärka humankapitalet i samband med planering och användning av EU-medel, särskilt i enlighet med lag nr 178 från 2020. Dessutom fördelas resurser till den områdesstruktur som inrättas på premiärministerns kansli för att säkerställa att den fungerar effektivt, enligt vad som föreskrivs i lagdekret nr 13 av den 24 februari 2023. Slutligen planeras tekniskt och operativt stöd till centrala och lokala förvaltningar vid genomförandet av projekt, bland annat genom användning av offentliga kapitalbolag, en pool av experter för tekniskt bistånd och möjligheten att anlita extern expertis. Dessa insatser ska åtföljas av åtgärder för att minska byråkratin och förenkla de administrativa förfarandena i enlighet med lagdekret nr 77 av den 31 maj 2021 och lagdekret nr 13 av den 24 februari 2023.

I bestämmelserna föreskrivs också användningen av ett integrerat IT-system (Regis). Den befintliga inspektionsenheten för finansiella förbindelser med Europeiska unionen (IGRUE), inom ekonomi- och finansministeriet, har till uppgift att samordna revisionssystemen och genomföra kontrollerna med stöd av det statliga kontoret för territoriella räkenskaper (RTS). Förstärkta arrangemang med Guardia di Finanza och relevanta oberoende myndigheter såsom den nationella myndigheten för korruptionsbekämpning (ANAC) ska fortsätta, vilket stärker den roll som det italienska rättssystemet redan tilldelar dessa myndigheter när det gäller skyddet av de offentliga finanserna, inklusive EU:s offentliga finanser.

## **2. Arrangemang för att ge kommissionen fullständig tillgång till uppgiftsunderlag**

För att ge kommissionen fullständig tillgång till underliggande relevanta uppgifter ska Italien ha infört följande arrangemang:

Ekonomi- och finansministeriet fungerar som en teknisk struktur för övervakning, bland annat av framstegen när det gäller delmål och mål, och, när så är lämpligt, genomförande av kontroll- och revisionsverksamhet samt för tillhandahållande av rapportering och ansökningar om utbetalningar. Den samordnar rapporteringen av delmål och mål, relevanta indikatorer, men även kvalitativ finansiell information och andra uppgifter, t.ex. om slutmottagare. Datakodning sker hos de centrala förvaltningar som ansvarar för planens åtgärder, som ska rapportera de nödvändiga uppgifterna till ekonomi- och finansministeriet. I enlighet med artikel 24.2 i förordning (EU) 2021/241 ska Italien, när de relevanta överenskomna delmålen och målen i avsnitt 2.1 i denna bilaga har slutförts, lämna in en vederbörligen motiverad begäran till kommissionen om utbetalning av det ekonomiska bidraget och, i förekommande fall, av lånet. Italien ska se till att kommissionen på begäran har full tillgång till de underliggande relevanta uppgifter som ligger till grund för ansökan om utbetalning, både för bedömningen av ansökan om utbetalning i enlighet med artikel 24.3 i förordning (EU) 2021/241 och för revision och kontroll.