



Съвет на
Европейския съюз

Брюксел, 4 май 2026 г.
(OR. en)

Междуинституционално досие:
2026/0102 (NLE)

8816/26
ADD 1

ECOFIN 556
UEM 155
FIN 616
ECB
EIB

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

От: Генералния секретар на Европейската комисия, подписано от г-жа Martine DEPREZ, директор

Дата на получаване: 4 май 2026 г.

До: Г-жа Thérèse BLANCHET, генерален секретар на Съвета на Европейския съюз

№ док. Ком.: COM(2026) 187 annex

Относно: ПРИЛОЖЕНИЕ
към
Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА
за изменение на Решение за изпълнение от 4 май 2022 г. за
одобряване на оценката на плана за възстановяване и устойчивост
на България

Приложено се изпраща на делегациите документ COM(2026) 187 annex.

Приложение: COM(2026) 187 annex



ЕВРОПЕЙСКА
КОМИСИЯ

Брюксел, 30.4.2026 г.
COM(2026) 187 final

ANNEX

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА
за изменение на Решение за изпълнение от 4 май 2022 г. за одобряване на оценката
на плана за възстановяване и устойчивост на България

ПРИЛОЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1: РЕФОРМИ И ИНВЕСТИЦИИ В РАМКИТЕ НА ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

1. Описание на реформите и инвестициите

A. КОМПОНЕНТ 1: ОБРАЗОВАНИЕ И УМЕНИЯ

С този компонент на българския план за възстановяване и устойчивост ще се подобри качеството и ефективността на системите за образование и обучение. Той обхваща две реформи и четири инвестиции в следните области:

- достъп до образование; изграждане и обновяване на образователна инфраструктура и младежки центрове на цялата територия, прилагане на дистанционни и хибридни форми на обучение и постепенно включване на четиригодишните в образователната система;
- развитие на цифровите умения и насърчаване на образованието в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ) в българските училища: актуализиране на учебните програми и изграждане на центрове за НТИМ, в т.ч. училищни лаборатории;
- адекватност на уменията и обучение за възрастни: реформа на нормативната уредба на висшето и професионалното образование и обучение.

Компонентът допринася за преодоляване на предизвикателствата, посочени в специфичните за всяка държава препоръки, за подобряване на квалификацията чрез повишаване на уменията, в т.ч. цифровите, за подобряване на равния достъп до образование и обучение и за повишаване на качеството, съответствието с потребностите на пазара на труда и приобщаващия характер на образованието и обучението (специфична за държавата препоръка 4 от 2019 г. и 2 от 2020 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

A.1 Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C1.R1): Реформа в предучилищното и училищното образование и професионалното образование и обучение

Целта на тази реформа е да се повишат качеството и достъпът до образование и обучение.

Реформата се състои във влизането в сила на правен(ни) акт(ове) относно предучилищното и училищното образование и професионалното образование и обучение.

Реформа 2 (C1.R2): Реформа на висшето образование

Целта на реформата е да се повиши ефективността на висшето образование на територията на България.

Реформата предвижда:

1. Влизане в сила на измененията и допълненията в Закона за висшето образование. С измененията се освобождават от такса студентите, подписали договор за стаж с работодател, въвеждат се нови програми за секторите с очакван недостиг на работна ръка, както и актуализирана система за акредитация на висшите училища.
2. Приемане на Национална карта на висшето образование с анализ на предлагането на висше образование и наличните ресурси на цялата територия.
3. Приемане на план за действие с мерките с оглед на препоръките в Стратегията за развитие на висшето образование в Република България 2021—2030 г. В стратегията ще бъдат заложени основните цели и ще се отправят препоръки за насърчаване на достъпа до качествено висше образование, за повишаване на адекватността на висшето образование с потребностите на пазара на труда и за насърчаване на научните изследвания, в т.ч. чрез развитие на международни научно-изследователски мрежи.

Изпълнението на реформата ще приключи до 31 декември 2022 г.

Инвестиция 1 (C1.I1): Центрове за НТИМ и иновации в образованието

Целта на тази инвестиция е да се модернизира педагогическият инструментариум и да се подобри ученето по науки, технологии, инженерство и математика (НТИМ) в българските училища.

Инвестицията се състои в изграждането или обновяването на центрове за НТИМ или техните съоръжения за обучение и лаборатории за НТИМ в училищата.

Инвестиция 2 (C1.I2): Инфраструктурни дейности в учебни заведения

Целта на тези инвестиции е модернизирането на образователна инфраструктура.

Инвестицията се състои в изграждането или обновяването на детски градини, училища, професионални училища, училищни общежития и университетски кампуси.

Инвестиция 3 (C1.I3): Цифрови умения

С инвестицията се цели повишаване на квалификацията и преквалификация на работната сила, като се акцентира върху цифровите умения.

Инвестицията се състои в предоставяне на обучения за придобиване на цифрови умения, платформа за електронно обучение за възрастни, както и обновяването на цифрови клубове, както и доставката на оборудване на цифрови клубове.

Инвестиция 4 (С1.И4): Младежки центрове

Целта на инвестицията е да се подкрепи социалното приобщаване и да се предоставят обучения за придобиване на умения на млади хора, включително роми и млади хора от други уязвими групи.

Инвестицията се състои в изграждането или обновяването на младежки центрове и приемането на правен(ни) акт(ове) относно национален фокусен център.

А.2 Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
1	С1.R1: Реформа в предучилищното и училищното образование и професионалното образование и обучение	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Закона за предучилищното и училищното образование и на вторичното законодателство.	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на измененията и допълненията на Закона за предучилищното и училищното образование и на вторичното законодателство				T4	2020 г.	Измененията на Закона за предучилищното и училищното образование, както и на вторичното законодателство, включват: <ul style="list-style-type: none"> - актуализиране на основните учебни програми и учебни предмети в областта на НТИМ, както следва: въвеждане на нови умения в областта на информационните технологии (кодиране) в пети—седми клас; увеличаване на часовете по математика в пети—седми клас; увеличаване на часовете по география и икономика в шести клас; - допълнителни възможности за дистанционно обучение, включително хибридни форми, съчетаващи присъствено и дистанционно обучение; - включване на четиригодишните в задължителната предучилищна програма. Изменението предвижда постепенно въвеждане на задължителните норми, което трябва да приключи не по-късно от учебната 2023/2024 година.
2	С1.R1: Реформа в предучилищното и училищното образование и професионалното образование и обучение	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Закона за насърчаване на заетостта	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на измененията и допълненията на Закона за				T4	2022 г.	С измененията на Закона за насърчаване на заетостта: <ul style="list-style-type: none"> - за лицата над 16-годишна възраст се въвежда възможност за съчетаване на професионалното обучение с участието в курс; - се въвежда възможност за удостоверяване на придобитите по

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
				насърчаване на заетостта						неформален път или чрез самообучение професионални умения и възлова квалификация; - се увеличава гъвкавостта на възможностите за обучение, в т.ч. чрез увеличаване на предлагането онлайн на обучения.
3	C1.R1: Реформа в предучилищното и училищното образование и професионалното образование и обучение	Ключов етап	План(ове) за действие за периода на изпълнение 2023—2027 г. на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021—2030 г.)	Приемане от Министерския съвет				T4	2022 г.	В поне един план за действие следва да бъде обхванат периода на изпълнение 2023—2027 г. на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021—2030 г.) и да се формулират мерки и действия, в т.ч. график, за постигане целите на Стратегическата рамка. Целите на Стратегическата рамка ще включват: - по-добър достъп до качествено образование за децата от уязвими групи, включително ромите; - по-широко обхващане на децата в образователната система; - въвеждане на изменена система за квалификация на учителите и на ефективни управленски практики на образователните институции; - иновации в училищата с ударение върху цифровата трансформация и устойчивото развитие.
4	C1.R1: Реформа в предучилищното и училищното образование и	Ключов етап	Влизане в сила на правен(ни) акт(ове) в областта на професионалното образование и обучение	Разпоредба в правните актове, указваща				T4	2025 г.	В правния(те) акт(ове) се предвижда: - одобряване на списъка на професиите за професионално образование и обучение (ПОО);

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	професионалното образование и обучение			влизането в сила						<ul style="list-style-type: none"> - одобряване на най-малко общо 250 от следните: държавни образователни стандарти, планове, програми за придобиване на професионална квалификация; - разширяване на ролята на работодателите при изменението на списъка на професиите за ПОО; - предложения за онлайн обучение.
5	C1.R2: Реформа на висшето образование	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Закона за висшето образование	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на измененията и допълненията на Закона за висшето образование				T1	2020 г.	<p>С измененията на Закона за висшето образование:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ще се въведе изменена система за акредитация на висшите училища, както и статут на „научноизследователски университет“; - студентите или наскоро дипломираните висшисти, подписали договор за стаж с работодател, ще могат да бъдат освободени от такси в държавните висши училища; - ще се актуализира списъкът на „защитените специализации“ въз основа на очаквания недостиг на работна ръка на пазара на труда; - ще се въведе възможност за сключване на до две споразумения между държавните висши училища и държавните или общинските училища в системата на предучилищното и училищното образование. Със споразуменията ще се насърчи специализираното обучение в рамките на средното образование.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
6	C1.R2: Реформа на висшето образование	Ключов етап	Национална карта на висшето образование	Приемане от Министерския съвет				T3	2021 г.	<p>Националната карта на висшето образование ще подпомогне формулирането на препоръки за насърчаване на по-балансирано разпределяне на предлагането на висше образование в страната.</p> <p>Картата предоставя анализ на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - териториалното разпределение на предлагането на висше образование в Република България, включително информация за националното и регионалното социално-икономическо развитие и конюнктура на пазара на труда; - наличните ресурси във висшите училища, включително академичен персонал и студенти.
7	C1.R2: Реформа на висшето образование	Ключов етап	План за действие за изпълнение на Стратегията за развитие на висшето образование в Република България (2021—2030 г.)	Приемане от Министерския съвет				T4	2022 г.	<p>В Плана за действие за изпълнение на Стратегията за развитие на висшето образование в Република България 2021—2030 г. се формулират мерки и действия, в т.ч. график, за постигане целите на стратегията.</p> <p>Целите на стратегията ще включват:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработване на механизъм за актуализиране на съществуващите и разработване на нови учебни програми; - преразглеждане на съществуващите разпоредби относно контролирания от държавата субсидиран достъп до публичните висши училища. Промените ще се извършват в съответствие с националната и регионалната конюнктура на пазара на труда;

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										<ul style="list-style-type: none"> - подобряване на научните изследвания и насърчаване на висшето образование чрез изграждането на научни мрежи; - въвеждане на допълнителни специализации и програми за висше образование с двойни дипломи; - създаване във висшите училища на обучителни центрове за учене през целия живот.
8	С1.11: Центрове за НТИМ и иновации в образованието	Ключов етап	Създаване на национален център за НТИМ	Разпоредба в националното законодателство, в която се посочва създаването на национален център за НТИМ				T4	2022 г.	<p>Основните задачи на националния център за НТИМ са:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организиране на обучения на учители и други педагози; - разработване на учебни материали и създаване и поддръжка на електронен портал и библиотека с публично достъпни образователни ресурси; - координиране и подпомагане на студентските дейности в областта на НТИМ, в т.ч. участие в олимпиади.
10	С1.11: Центрове за НТИМ и иновации в образованието	Цел	Строителни и/или ремонтни работи		Брой	0	2008	T2	2026 г.	<p>Извършват се строителни и/или ремонтни дейности за националния център за НТИМ и за съоръжения за обучение на три регионални центъра за НТИМ. Освен това се предоставят доказателства за доставката и/или инсталирането на оборудване във всеки център.</p> <p>Извършват се строителни и/или ремонтни дейности на лаборатории за НТИМ. Това обхваща:</p> <ul style="list-style-type: none"> - строителни дейности в 1824 училища; - работи по обновяване в други 180 училища.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										Освен това се предоставят доказателства за доставката и/или инсталирането на оборудване.
13	C1.I2: Инфраструктурни дейности в учебни заведения	Цел	Ремонт и/или строителство на училища, детски градини и студентски общежития, както и строителни дейности на кампуси		Брой	0	174	T2	2026 г.	<p>Извършват се ремонтни дейности в 116 детски градини и училища и 24 професионални училища. Освен това се предоставят доказателства за доставката на оборудване и/или мебелировка.</p> <p>Извършват се дейностите по обновяване в 23 ученически общежития.</p> <p>Строителните работи за девет нови детски градини или нови училища ще бъдат приключени, като всяка нова детска градина и училище ще има първично енергопотребление с поне 20 % по-ниско от изискването за СБННПЕ (сграда с близко до нулево нетно потребление на енергия, национални директиви). Строителните работи в два университетски кампуса ще бъдат завършени.</p>
18	C1.I3: Цифрови умения	Цел	Цифрови клубове		Брой	0	760	T2	2026 г.	<p>Предоставят се доказателства за строителни и/или ремонтни дейности за 760 цифрови клуба.</p> <p>Предоставят се доказателства за доставката на оборудване, включително компютри или лаптопи.</p> <p>Цифровите клубове се избират след покана за представяне на предложения, в която се изисква те да предоставят безплатен достъп до курсове за обучение за възрастни.</p>

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										Платформа за електронно обучение за възрастни е достъпна онлайн.
21	C1.I3: Цифрови умения	Цел	Сертификати за придобито ниво на цифрови умения		Брой	0	260 000	T2	2026 г.	Предоставят се сертификати за придобито ниво на цифрови умения за основно или средно ниво.
22	C1.I4: Младежки центрове	Ключов етап	Строителни и/или ремонтни дейности за младежки центрове, създаване на национален фокусен център и регистрирани лица	Изграждане или обновяване на младежки центрове и има регистрирани за техните дейности				T2	2026 г.	Извършват се строителни и/или ремонтни дейности за 18 младежки центъра. Младежките центрове се избират след покана за представяне на предложения, която включва следните критерии за оценка: <ul style="list-style-type: none"> - процент на младежката безработица; - дейности за хора от уязвими групи, включително роми. С правен(ни) акт(ове) се създава националният фокусен център. Националният фокусен център и всеки младежки център предоставят доказателство за регистрация на хора в поне една от техните дейности. Общият брой на регистрираните е най-малко 16 470.

Б. КОМПОНЕНТ 2: НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

Компонентът „Научни изследвания и иновации“ на българския план за възстановяване и устойчивост съдържа мерки за увеличаване на иновациите в България и оттам – за насърчаване на средносрочния и дългосрочния икономически растеж на страната. Компонентът съдържа реформа, чиято цел е да постави научните изследвания и иновациите като ясен приоритет на бъдещото развитие на страната и да обедини националните ресурси и ресурсите на ЕС, за да се преодолее настоящата разпокъсаност на средата. Основните елементи на реформата са: приемане на Закон за научните изследвания и иновациите и създаване на Съвет по иновации и научни изследвания. Компонентът включва и инвестиции за насърчаване на ефикасността на научните изследвания и иновациите на публичните научноизследователски институции и иновативните дружества. С инвестициите се създават нови канали за финансиране на научноизследователската и иновационна дейност и се повишава иновационният капацитет на Българската академия на науките.

Мерките, включени в компонента, допринасят за изпълнението на специфичната за страната препоръка 3 от 2019 г. („Насочване на икономическата политика, свързана с инвестициите, към научните изследвания и иновациите“) и препоръка 3 от 2020 г. („Рационализиране и ускоряване на процедурите за предоставяне на ефективна подкрепа на малките и средните предприятия и самостоятелно заетите лица“).

Б.1 Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C2.R1): Обща политика за научните изследвания и иновациите

Целта на тази реформа е да се подкрепи координацията на политиките в областта на научните изследвания и иновациите.

Реформата се състои във влизането в сила на правен(ни) акто(ве) относно научните изследвания и иновациите.

Инвестиция 1 (C2.I1): Програма за подкрепа на научните изследвания и иновациите

Целта на инвестицията е да подкрепи резултатите на България в областта на научните изследвания и иновациите, трансфера на технологии и обмена на информация.

Инвестицията се състои в предоставяне на финансова подкрепа за проекти на малки и средни предприятия и висши учебни училища/научноизследователски институции, както и за програми за иновации на висшите учебни училища.

Инвестиция 2 (C2.I2): Инвестиция в Българската академия на науките

Инвестицията има за цел да подкрепи иновационния капацитет на Българската академия на науките (БАН).

Тази инвестиция се състои в обновяване на БАН, мерки за Единния център за иновации и оптичен маршрут за разпространяване на квантов ключ.

Б.2 Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентирувъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
24	C2.R1: Обща политика за научните изследвания и иновациите	Ключов етап	Влизане в сила на правен(ни) акт(ове) относно научните изследвания и иновациите	Разпоредби в правните актове, указващи влизането в сила				T2	2025 г.	<p>С правен(ни) акт(ове):</p> <ul style="list-style-type: none"> • се определят целта, принципите и обхватът на държавната политика за научните изследвания и иновациите, както и нейните източници на финансиране; • се регламентират отговорностите на Министерството на образованието и науката, Министерството на иновациите и растежа, Министерския съвет, Съвета по иновации и научни изследвания, Фонд „Научни изследвания“ и Националния иновационен фонд в областта на научните изследвания и иновациите; • се определят инструментите или механизмите за политиките в областта на научните изследвания и иновациите. <p>По отношение на политиката за трансфер на технологии правният(ите) акт(ове) определят принципите за дейностите и финансирането в подкрепа на трансфера на технологии.</p>
25	C2.R1: Обща политика за научните изследвания и иновациите	Ключов етап	Правен(ни) акт(ове), свързани с научните изследвания и иновациите	Влизане в сила на правен(ни) акт(ове)				T2	2025 г.	<p>Влизане в сила на правен(ни) акт(ове) относно:</p> <ul style="list-style-type: none"> • организацията и процедурата на Съвета по иновации и научни изследвания; • Фонд „Научни изследвания“; • Националния иновационен фонд; • процедурата за публикуване и съхраняване на данни и публикации на българския портал за отворена наука; • реда и условията за водене на регистъра на изследователската дейност в Република България; • наблюдението и оценката на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										<p>организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“;</p> <ul style="list-style-type: none"> наблюдението и оценката на дейностите на Националния иновационен фонд.
28	C2.I1: Програма за подкрепа на научните изследвания и иновациите	Цел	Проекти на МСП и висши училища и научноизследователски организации		Брой	0	15	T2	2026 г.	<p>12 потвърждения от органите за приемане на окончателните доклади от малки и средни предприятия, получили знак за качество „Печат за високи постижения“ в рамките на „Хоризонт Европа“.</p> <p>3 потвърждения от органите за приемане на окончателните доклади от български висши училища или научноизследователски организации, които са получили висока оценка „над прага“ (т.е. над 10 точки) от Европейската комисия, но не са получили европейско финансиране по компонента „Разширяване на участието и разпространяване на високите научни постижения“ на „Хоризонт Европа“.</p>
29	C2.I1: Програма за подкрепа на научните изследвания и иновациите	Цел	Сключване на договори с научноизследователски висши училища		Брой	0	9	T4	2022 г.	<p>Сключване на договори с 9 научноизследователски висши училища въз основа на решение на Министерски съвет.</p> <p>Процедурата за подбор на програмите за иновации се извършва от комитет за оценка, а последващият мониторинг на програмите за иновации се извършва от мониторингов комитет. Двата комитета се създават в рамките на Министерството на образованието и науката и работят въз основа на процес на партньорска проверка.</p> <p>Във всеки договор въз основа на представените от висшите училища програми за иновации ще се определят условията за дейностите, които ще се</p>

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентирувчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										извършват с предоставеното финансиране. В програмите ще се посочва, като се взимат предвид равенството между половете и въздействието на иновациите в областта на опазването на околната среда, конкретен план за научноизследователска и развойна дейност и за трансфер на технологии; в тях също така ще се очертава участието на деветте научноизследователски висши училища в мрежа между тях.
29a	C2.I1: Програма за подкрепа на научните изследвания и иновациите	Ключов етап	Сключване на договор	Сключен договор				T2	2025 г.	Сключване на договор с един университет.
30	C2.I1: Програма за подкрепа на научните изследвания и иновациите	Цел	Одобрени доклади		Брой	0	10	T2	2026 г.	Окончателните доклади за програмите на всяко от научноизследователските висши училища се одобряват от комисията за наблюдение и оценка.
31	C2.I2: Инвестиция в Българската академия на науките	Оптичен маршрут	Мерки за Съвместния център за иновации	Сключени трудови договори; заповед, подписана от председателя на БАН; връзка към електронния портал				T2	2025 г.	Мерките за Единния център за иновации обхващат: а) пет сключени трудови договора, по един за всяка от следните области на компетентност: — търговска реализация; — интелектуална собственост; — трансфер на технологии с акцент върху екологичните и цифровите технологии; — информационни технологии; — координатор на връзките с деловите среди и представители на екосистемата за иновации; б) председателят на БАН подписва заповед по отношение на членовете на три съвета за наука и иновации; в) електронният портал за БАН е достъпен и онлайн.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентирувчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
32	C2.I2: Инвестиция в Българската академия на науките	Оптичен маршрут	за разпространяване на квантов ключ път	Извършена работа по оптичен маршрут за разпространяване на квантов ключ				T2	2025 г.	Извършена работа по оптичен маршрут за разпространяване на квантов ключ между Центъра за данни A1 „Lift“ и Института по роботика — Българска академия на науките ИР–БАН);
33	C2.I2: Инвестиция в Българската академия на науките	Оптичен маршрут	Обновяване на Българската академия на науките и научноизследователски проект(и) в областта на екологичния и цифровия преход	Констативен(ни) протокол(и); издаден(и) протокол(и) за доставка и инспекции на място и издадено(и) решение(я) на Съвета за наука и иновации				T2	2026 г.	Констативен(ни) протокол(и), издаден(и) за обновяване на сграда за научни изследвания (блок 12) и сграда на демонстрационен център (блок 29а). Протокол(и) за доставка, издаден(и) за изследователско оборудване, и протокол(и) за инспекция на място, издаден(и) за обновяване на приблизително 4000 m ² научноизследователско пространство. Решение(я) на Съвета по наука и иновации, издадено(и) за 38 научноизследователски проекта в областта на екологичния и цифровия преход на равнище технологична готовност между 5 и 7. Поканата(ите) за научноизследователски проекти гарантира(т), че избраните проекти са в съответствие с Техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използването на списъка за изключване.

В. КОМПОНЕНТ 3: ИНТЕЛИГЕНТНА ПРОМИШЛЕНОСТ

Компонентът „Интелигентна промишленост“ от плана за възстановяване и устойчивост на България има за цел създаване на благоприятни условия и на стимули за частните инвестиции в България. По-специално компонентът има за цел да привлече промишлени инвестиции, да развие промишлени екосистеми и да подкрепя малките и средните предприятия (МСП) и дружествата със средна пазарна капитализация в модернизиранието на техните технологии и в прехода към екосъобразни, кръгови и с фокус върху цифровите технологии стопански практики.

Мерките, включени в компонента, допринасят за изпълнението на специфичната за страната препоръка 3 от 2019 г. („Насочване на икономическата политика, свързана с инвестициите, към научните изследвания и иновациите [...] и подобряване на деловата среда“) и специфичната за страната препоръка 3 от 2020 г. („Рационализиране и ускоряване на процедурите за предоставяне на ефективна подкрепа на малките и средните предприятия и самостоятелно заетите лица, както и осигуряване на непрекъснат достъп до финансиране и гъвкави условия за плащане“ [...] Инвестиране в екосъобразна дейност и внедряване на цифровите технологии, по-специално в чисто и ефективно производство и използване на енергията и ресурсите).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

В.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (С3.Р1): Нормативна уредба с оглед на привличането на промишлени инвестиции и развитието на промишлени екосистеми

Целта на реформата е да се създадат благоприятни условия за предприемачите, инвеститорите и научноизследователските институции в индустриалните паркове чрез създаването на нормативна уредба с оглед на развитието на промишлени екосистеми.

Това ще се постигне с влизането в сила на Закона за индустриалните паркове, който ще регламентира евентуалната държавна подкрепа и стимули за привличане на инвестиции в индустриалните паркове; ще опрости процедурите за инвестиции в промишлеността; и ще предвиди минимални стандарти за инвестициите в индустриалните паркове, за да могат да бъдат подкрепяни от държавата.

Изпълнението на тази реформа ще приключи до 31 март 2021 г.

Инвестиция 1 (С3.І1): Програма за индустриални паркове и зони („AttractInvestBG“)

Целта на тази инвестиция е да се създадат благоприятни условия за инвеститорите в индустриални паркове или зони.

Инвестицията се състои от схема за отпускане на безвъзмездни средства за осигуряването на инфраструктура в индустриалните паркове или зони.

Инвестиция 2 (СЗ.12): Програма за икономическа трансформация

Целта на програмата за икономическа трансформация е да се подкрепят иновациите и растежът на българските предприятия, по-специално чрез насърчаване на техния преход към екосъобразна дейност и внедряване на цифровите технологии.

С програмата ще се подпомагат българските малки и средни предприятия и дружества със средна пазарна капитализация чрез финансови инструменти и безвъзмездни средства. Програмата ще се състои от три фонда:

Фонд 1 — Растеж и иновации;

Фонд 2 — Преход към екосъобразност и кръгова икономика;

Фонд 3 — Неутралност по отношение на климата и цифрова трансформация.

Фонд 1 се състои от следните инструменти:

- Инвестиция 2.1.a — Гаранционен инструмент за растеж

Гаранционният инструмент ще се прилага като вноска за InvestEU от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) като партньор по прилагането. Чрез предоставянето на портфейлна гаранция инструментът има за цел да намали трудностите, пред които са изправени дружествата при получаването на кредитно финансиране, за да се възстановят бързо от предизвиканата от COVID-19 криза и да могат да разрастват дейността си, постигайки растеж и устойчиво развитие. Гаранционният инструмент ще е предназначен за МСП и малките дружества със средна пазарна капитализация и ще обхваща разни финансови продукти, включително оборотен капитал, револвиращи кредитни линии, инвестиционни заеми и лизинг.

С оглед на спазването от инвестицията на Техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), споразумението за финансово участие между Европейската комисия и българското правителство:

- ще изисква прилагане на техническите насоки на Комисията относно проверката на устойчивостта на фонд InvestEU; и
- ще изключва от допустимостта следния списък с дейности и активи: i) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата¹; ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели².

¹ С изключение на проектите за производство на електроенергия и/или топлоенергия, както и на свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

² Когато с подпомаганата дейност се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г., когато инвестиционният комитет на InvestEU ще одобри финансовите или инвестиционните операции в размер на 100 % от общия размер на одобреното целево финансиране или инвестиция.

○ Инвестиция 2.1.6 — Капиталови инструменти за растеж

Целта на тази мярка е да се облекчи дългосрочното икономическо отрицателно въздействие на кризата с COVID-19 върху българските дружества. Капиталовите инструменти за растеж, в т.ч. фондовете за рисков капитал, фондовете за растеж, фондовете тип „мечанин“, фондовете за обратно изкупуване и фондовете за частен дълг, ще бъдат предоставяни на МСП и дружествата със средна пазарна капитализация.

Капиталовите инструменти ще се прилагат от ЕИФ като финансов партньор (партньор по прилагането) чрез пряко предоставяне на ЕИФ по силата на специално споразумение за финансиране по МВУ между Република България и ЕИФ за управление на поддържаните по МВУ капиталови операции.

За финансовите инструменти за дружествата, предназначени да покриват общите им потребности, инвестиционната политика:

- ще се приема от управителните органи на финансовия инструмент;
- ще спазва указанията на Комисията от 22 януари 2021 г. относно финансовите инструменти (SWD(2021) 12 final);
- ще включва критерии за подбор с оглед на спазването на Техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) от подпомаганите операции по тази мярка:
 - чрез използване на проверка на устойчивостта;
 - като изисква от бенефициерите, които през предходната финансова година са реализирали над 50 % от преките си приходи от дейности или активи, включени в списъка по-долу, да приемат и публикуват планове за преход към екосъобразна дейност: i) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата³; ii) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели⁴; и iii) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци⁵ и инсталации за механично-биологично третиране⁶. Това изискване може да се

³ С изключение на проектите за производство на електроенергия и/или топлоенергия, както и на свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

⁴ Когато с подпомаганата дейност се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

⁵ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

⁶ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на дейности по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

приложи, като например се вземат предвид новите подложени на ограничения сектори, в които оперира ЕИФ (капиталови участия извън инфраструктурни проекти – нормативна уредба за съобразяване с Парижкото споразумение), като могат да се добавят допълнителни ограничения за секторите, обхванати от схемата за търговия с емисии, и за някои транспортни дейности; както и

- ще изисква проверка от ЕИФ за всички операции на бенефициера, в т.ч. освободените от проверка на устойчивостта, на правното съблюдаване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г. (одобрение, от компетентния инвестиционен комитет, на операциите в размер на 100 % от общото заделено финансиране за капиталовите инструменти за растеж).

- Инвестиция 2.1.в — Схема за отпускане на безвъзмездни средства за технологична модернизация

Целта на инвестицията е да се предоставят безвъзмездни средства на МСП за технологична модернизация.

Инвестицията се състои от схема за отпускане на безвъзмездни средства за изпълнението на проекти от МСП.

- Инвестиция 2.1.г — Схема за безвъзмездни средства за информационни и комуникационни технологии и киберсигурност в малките и средните предприятия

Целта на инвестицията е да се предоставят безвъзмездни средства на МСП за цифровизация.

Инвестицията се състои от схема за отпускане на безвъзмездни средства за изпълнението на проекти от МСП.

- Инвестиция 2.1.д — Иновационен фонд (капиталови инструменти за иновации)

Инвестицията представлява създаване на фонд за прилагане на капиталовите инструменти за иновации с цел да се увеличи иновационният капацитет на дружествата, да се ускори повишаването на тяхната производителност и преходът към икономика, основана на знанието. Капиталовите инструменти ще включват фондове за рисков капитал, фондове за трансфер на технологии, фондове за първоначален капитал и фондове със социално въздействие.

Капиталовите инструменти ще се прилагат от ЕИФ като финансов партньор (партньор по прилагането) чрез пряко предоставяне на ЕИФ по силата на специално споразумение за финансиране по МВУ между Република България и ЕИФ за управление на поддържаните по МВУ капиталови операции.

За финансовите инструменти за дружествата, предназначени да покриват общите им потребности, инвестиционната политика:

- ще се приема от управителните органи на финансовия инструмент;
- ще спазва указанията на Комисията от 22 януари 2021 г. относно финансовите инструменти (SWD(2021) 12 final);

- ще включва критерии за подбор с оглед на спазването на Техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) от подпомаганите операции по тази мярка:
 - чрез използване на проверка на устойчивостта;
 - като изисква от бенефициерите, които през предходната финансова година са реализирали над 50 % от преките си приходи от дейности или активи, включени в списъка по-долу, да приемат и публикуват планове за преход към екосъобразна дейност: i) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата⁷; ii) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели⁸; и iii) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци⁹ и инсталации за механично-биологично третиране¹⁰. Това изискване може да се приложи, като например се вземат предвид новите подложени на ограничения сектори, в които оперира ЕИФ (капиталови участия извън инфраструктурни проекти – нормативна уредба за съобразяване с Парижкото споразумение), като могат да се добавят допълнителни ограничения за секторите, обхванати от схемата за търговия с емисии, и за някои транспортни дейности; както и
 - ще изисква проверка от ЕИФ за всички операции на бенефициера, в т.ч. освободените от проверка на устойчивостта, на правното съблюдаване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г. (одобрение, от компетентния инвестиционен комитет, на операциите в размер на 100 % от общото заделено финансиране за капиталовите инструменти за иновации).

Фонд 2 се състои от следните инструменти:

- Инвестиция 2.2.a — Схема за безвъзмездна помощ за инвестиции във възобновяеми източници на електроенергия за собствено потребление с местни съоръжения за съхранение

Целта на тази инвестиция е да се предоставят безвъзмездни средства на МСП, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна

⁷ С изключение на проектите за производство на електроенергия и/или топлоенергия, както и на свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

⁸ Когато с подпомаганата дейност се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

⁹ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

¹⁰ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на дейности по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

капитализация за инвестиции във възобновяеми източници и местни съоръжения за акумулиране на електроенергия.

Инвестицията се състои от схема за отпускане на безвъзмездни средства за изпълнението на проекти, свързани със съоръжения за акумулиране на електроенергия.

- Инвестиция 2.2.б — Гаранционен инструмент за енергийна ефективност и възобновяема енергия

Гаранционният инструмент ще се прилага като вноска за InvestEU от ЕИФ като партньор по прилагането. С инструмента ще се отговори на предизвикателствата пред България при подкрепата на инвестиции в енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници. Гаранционният инструмент е предназначен за МСП, малките дружества със средна пазарна капитализация и физическите лица. Ролята му е да обхване широка гама от финансови продукти (напр. оборотни средства, в т.ч. револвиращи кредитни линии, инвестиционни заеми, лизинг). Подпомаганите сектори ще бъдат определени след подробна оценка на пазара и при съблюдаване на Регламент (ЕС) 2021/241 и критериите за допустимост на InvestEU.

С оглед на спазването от под инвестицията на Техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), споразумението за финансово участие между Европейската комисия и българското правителство:

- ще изисква прилагане на техническите насоки на Комисията относно проверката на устойчивостта на фонд InvestEU; и
- ще изключва от допустимостта следния списък с дейности и активи: i) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата¹¹; ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели¹².

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2025 г., когато инвестиционният комитет на InvestEU ще одобри финансовите или инвестиционните операции в размер на 100 % от общия размер на одобреното целево финансиране или инвестиция.

- Инвестиция 2.2.в — Схема за безвъзмездни средства за подпомагане на предприятията в прехода към кръгова икономика

Целта на тази инвестиция е да се предоставят безвъзмездни средства за МСП и големите предприятия в раздел С по NACE за въвеждането на производствени методи на кръговата икономика.

Инвестицията се състои от схема за отпускане на безвъзмездни средства за проекти в областта на кръговата икономика.

¹¹ С изключение на проектите за производство на електроенергия и/или топлоенергия, както и на свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

¹² Когато с подпомаганата дейност се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

Фонд 3 се състои от следните инструменти:

- Инвестиция 2.3.а — Капиталови инструменти за инвестиции за неутралност по отношение на климата и за цифрова трансформация

С инструментите ще се инвестира в активи, които допринасят за неутралността по отношение на климата и в приоритетни сектори в България ускоряват прехода към екосъобразна дейност и внедряване на цифровите технологии. Тази цел ще се постигне чрез подпомагане създаването на инфраструктурни активи (възобновяеми енергийни източници, биомаса, съхранение, инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства, водород), цифрова инфраструктура (ИКТ, оптична инфраструктура, центрове за данни, 5G), обновяване на градската среда, енергийна ефективност и социална инфраструктура.

Капиталовите инструменти ще се прилагат от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) като финансов партньор (партньор по прилагането) чрез пряко предоставяне на ЕИФ по силата на специално споразумение за финансиране по МВУ между Република България и ЕИФ за поддържаните по МВУ капиталови операции.

За финансовите инструменти за дружествата, предназначени да покриват общите им потребности, инвестиционната политика:

- ще се приема от управителните органи на финансовия инструмент;
- ще спазва указанията на Комисията от 22 януари 2021 г. относно финансовите инструменти (SWD(2021) 12 final);
- ще включва критерии за подбор с оглед на спазването на Техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) от подпомаганите операции по тази мярка чрез използване на проверка на устойчивостта;
- като изисква от бенефициерите, които през предходната финансова година са реализирали над 50 % от преките си приходи от дейности или активи, включени в списъка по-долу, да приемат и публикуват планове за преход към екосъобразна дейност: i) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата¹³; ii) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели¹⁴; и iii) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци¹⁵ и инсталации за механично-

¹³ С изключение на проектите за производство на електроенергия и/или топлоенергия, както и на свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

¹⁴ Когато с подпомаганата дейност се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

¹⁵ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

биологично третиране¹⁶. Това изискване може да се приложи, като например се вземат предвид новите подложени на ограничения сектори, в които оперира ЕИФ (капиталови участия извън инфраструктурни проекти – нормативна уредба за съобразяване с Парижкото споразумение), като могат да се добавят допълнителни ограничения за секторите, обхванати от схемата за търговия с емисии, и за някои транспортни дейности; както и

- ще изисква проверка от ЕИФ за всички операции на бенефициера, в т.ч. освободените от проверка на устойчивостта, на правното съблюдаване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г. (одобрение, от компетентния инвестиционен комитет, на операциите в размер на 100 % от общото заделено финансиране за капиталовите инструменти за неутралност по отношение на климата и цифрова трансформация).

¹⁶ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на дейности по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

В.2 Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
35	С3.R1: Нормативна уредба с оглед на привличането на промишлени инвестиции и развитието на промишлени екосистеми	Ключов етап	Влизане в сила на новия Закон за индустриалните паркове	Влизане в сила на Закона за индустриалните паркове				T1	2021 г.	Новият Закон за индустриалните паркове: — ще регламентира държавната подкрепа и стимули за привличане на инвестиции в индустриалните паркове; — ще ускори процедурите за инвестиции в промишлеността; както и — ще предвиди минимални стандарти за инвестициите в индустриалните паркове, за да могат да бъдат подкрепяни от държавата.
36	С3.11: Програма за индустриални паркове и зони („AttractInvestBG“)	Цел	Избор на индустриални паркове или зони		Брой	0	10	T2	2025 г.	<p>Министерството на иновациите и растежа избира десет промишлени парка или зони, които да бъдат подкрепени с безвъзмездни средства. Критериите за допустимост включват критерий за местоположение в Северна България.</p> <p>За да се гарантира, че мярката е в съответствие с Техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост изключват следния списък от дейности: i) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; ii) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели; iii) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци и инсталации за механично-биологично третиране.</p> <p>Общото финансиране за одобрените проекти ще е най-малко 98 млн. евро.</p>

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										Подкрепата с безвъзмездните средства на всеки промишлен парк или зона покрива максимум 80 % от предложената инвестиция. Останалата част от инвестицията ще бъде предоставена от операторите на индустриалния парк или зона.
38	С3.11: Програма за индустриални паркове и зони („AttractInvestBG“)	Цел	Проекти в индустриалните паркове/зони		% (процент)	0	100 %	T2	2026 г.	Писмо за потвърждение от Министерството на иновациите и растежа, с което се приемат проекти за 100 % от договорените дейности за изграждане на инфраструктура, завършени във всички избрани индустриални паркове/зони.
40	С3.12: Инвестиция 2.1.a — Гаранционен инструмент за растеж	Ключов етап	Сключване на споразумение за финансово участие между Европейската комисия и правителството на България	Сключено споразумение				T3	2022 г.	Споразумението за финансово участие между Европейската комисия и правителството на Република България: а) ще изисква прилагане на техническите насоки на Комисията относно проверката на устойчивостта на фонд InvestEU; б) ще изключва от допустимостта дейностите и активите от посочения в описанието на мярката списък на изключените дейности/активи; в) ще включва критерии с оглед на спазването от финансовия инструмент на указанията на Комисията от 22 януари 2021 г. относно финансовите инструменти (SWD(2021) 12 final). Предложеният инструмент ще бъде прилаган след вноска към InvestEU, поради което букви а) и б) по-горе ще се изпълняват чрез прилагане на разпоредбите на InvestEU, както и на политиката на избрания партньор

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										<p>по прилагането за отпускане на заеми и неговите критерии за изключване. В гаранционното споразумение между Европейската комисия и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) ще се посочат допълнителните активи и дейности, в т.ч. във връзка с отпадъците, изключени с оглед на спазването на Техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).</p> <p>Финансовият инструмент ще е под формата на портфейлна гаранция, която се прилага от ЕИФ, и ще подпомага МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация чрез разни финансови продукти, в т.ч. оборотен капитал, кредитни линии, инвестиционни заеми и лизинг. Финансовият инструмент е насочен към преодоляване на настоящата неэффективност на пазара, пред които са изправени предприятията при достъпа до финансиране, по-специално предизвикателствата след пандемията от COVID-19, с оглед подобряване на достъпа до кредитни линии. Очаква се инструментът да подпомогне най-малко 615 бенефициери.</p> <p>Общото финансиране по МВУ за инструмента ще е най-малко 75 млн. евро.</p> <p>Структурата на инструмента ще позволява набиране на частни средства.</p> <p>Всички приходи за финансовия инструмент, включително от погасяванията, както и печалбата от използването на средствата по МВУ, минус възнаграждението на</p>

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										управителя на фонда и финансовите посредници, ще се използват за същите цели на политиката, включително след 2026 г.
42	С3.12: Инвестиция 2.1.а — Гаранционен инструмент за растеж	Цел	Операции, одобрени от инвестиционния комитет на InvestEU		% (процент)	0	100	T2	2025 г.	Операции в размер на 100 % от от предвидената за България гаранция от ЕС в раздел „Държави членки“, без свързаните разходи и такси, одобрени от инвестиционния комитет по InvestEU въз основа на споразумението за финансов принос, сключено между Европейската комисия и правителството на България, посочено в ключов етап 40.
42а	С3.12: Инвестиция 2.1.а — Гаранционен инструмент за растеж	Цел	Операции, одобрени от инвестиционния комитет на InvestEU		% (процент)	0	100	T2	2026 г.	Операции в размер на 100 % от предвидената за България гаранция от ЕС в раздел „Държави членки“, без свързаните разходи и такси, одобрени от инвестиционния комитет по InvestEU въз основа на допълнителното споразумение за финансов принос.
43	С3.12: Инвестиция 2.1.б — Капиталови инструменти за растеж	Ключов етап	Сключване на споразумение за финансиране между Европейския инвестиционен фонд и правителството на България	Сключено споразумение и приета инвестиционна политика				T3	2022 г.	Сключване на споразумение за финансиране между Европейския инвестиционен фонд и правителството на България и приемане на инвестиционната политика на фонда Инвестиционната политика: а) ще се приема от управителните органи на финансовия инструмент; б) ще спазва указанията на Комисията от 22 януари 2021 г. относно финансовите инструменти (SWD(2021) 12 final); в) ще включва критерии за подбор с оглед на спазването на Техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) от подпомаганите операции по тази мярка: — чрез проверка на устойчивостта;

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										<p>— като изисква от бенефициерите, които през предходната финансова година са реализирали над 50 % от преките си приходи от дейности или активи, включени в списъка по-долу, да приемат и публикуват планове за преход към екосъобразна дейност: i) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; ii) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозни емисии на парникови газове, които не са пониски от съответните референтни показатели; и iii) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци и инсталации за механично-биологично третиране. Това изискване може да се приложи, като например се вземат предвид новите подложени на ограничения сектори, в които оперира ЕИФ (капиталови участия извън инфраструктурни проекти – нормативна уредба за съобразяване с Парижкото споразумение), като могат да се добавят допълнителни ограничения за секторите, обхванати от схемата за търговия с емисии, и за някои транспортни дейности; както и чрез изискване за проверка от ЕИФ за всички операции на бенефициера, в т.ч. освободените от проверка на устойчивостта, на правното съблюдаване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.</p>

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключевите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										<p>Фондът ще подкрепя МСП и дружества със средна пазарна капитализация, в т.ч. новосъздадени дружества и дружества на ранен етап на развитие, с (капиталови) финансови инструменти. Подкрепата ще се предоставя чрез фондове за рисков капитал и фондове за дялово участие. Управлението на фонда ще се възложи на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Между ЕИФ и правителството на България ще се сключи специално споразумение за финансиране по МВУ с оглед на управлението на подпомаганите от МВУ капиталови операции. Инвестиционният комитет ще одобрява операциите с посредници, предложени от управителя на фонда (ЕИФ), въз основа на пазарните нужди и по открит и съобразен с пазарните практики начин. Очаква се инструментът да подпомогне най-малко 24 бенефициери.</p> <p>Общото финансиране по МВУ ще е 75 млн. евро.</p> <p>Структурата на фонда ще позволява набиране на частни средства.</p> <p>Всички приходи за фонда или финансовите инструменти, включително от погасяванията, както и печалбата от използването на финансирането по МВУ, минус възнаграждението на управителя на фонда и финансовите посредници, ще се използват за същите цели на политиката, включително след 2026 г.</p>

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
45	С3.І2: Инвестиция 2.1.6 — Капиталови инструменти за растеж	Цел	Операции, одобрени от инвестиционния комитет		%(процент)	0	100	T2	2026 г.	Финансови или инвестиционни операции в размер на 100 % от общия размер на одобреното финансиране или инвестиция от определения от правителството на България инвестиционен комитет.
46	С3.І2: Инвестиция 2.1.в — Схема за отпускане на безвъзмездни средства за технологична модернизация	Ключов етап	Приключили процедури за подбор	Публикуван списък с одобрени за финансиране проекти и резервен списък				T4	2022 г.	<p>Процедурите за подбор ще са открити и конкурентни.</p> <p>Бенефициерите ще са МСП. Проектите ще подкрепят придобиването на нови технологии с ударение върху цифровизацията на производствените процеси (покупка на ново техническо оборудване с ударение върху цифровизацията на производствените процеси с цел постигане на пазарно предимство, персонализиране на продуктите, гъвкавост, ефикасност и оригиналност с оглед на разширяване или разнообразяване на продуктовата гама).</p> <p>Най-малко 50 % от разходите по проекта ще се съфинансират от бенефициера.</p> <p>Общото финансиране за одобрените проекти ще е най-малко 120 млн. евро.</p> <p>С оглед на съответствието на мярката с Техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост в техническите спецификации на предстоящите покани за представяне на проекти ще изключат дейностите и активите от посочения в описанието на мярката</p>

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										списък на изключените дейности/активи и ще изискат да могат да бъдат избирани само дейности, които съблюдават съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
47	С3.12: Инвестиция 2.1.в — Схема за отпускане на безвъзмездни средства за технологична модернизация	Цел	Изпълнение на бюджета — трансфер на най-малко 120 млн. евро за технологична модернизация		Млн. евро	0	120	T2	2025 г.	Трансфер на най-малко 120 млн. евро на получателите за технологична модернизация.
48	С3.12: Инвестиция 2.1.г — Схема за безвъзмездни средства за информационни и комуникационни технологии и киберсигурност в малките и средните предприятия	Ключов етап	Приключили процедури за подбор	Публикуван списък с одобрени за финансиране проекти и резервен списък				T4	2022 г.	Процедурите за подбор ще са открити и конкурентни. Подбраните бенефициери ще са МСП. Проектите ще подкрепят придобиването и внедряването на цифрови технологии в дружествата, които се намират на първите две основни нива на цифровизация („компютъризация“ и „свързаност“). Проектите ще подкрепят дейности като: предоставяне на цифрови маркетингови услуги с помощта на ИКТ, предоставяне на информационни услуги онлайн за платформи, изготвяне на уебсайтове, разработване на приложения за мобилни телефони, придобиване на програмни продукти за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси, въвеждане на мерки за интегрирането на информационното осигуряване и киберсигурността като важен елемент от цифровизирането на стопанската дейност, покупка на хардуера, необходим за

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										<p>функционирането на новите приложения и програмни продукти.</p> <p>Общото финансиране за одобрените проекти ще е най-малко 14 млн. евро.</p> <p>С оглед на съответствието на мярката с Техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост в техническите спецификации на предстоящите покани за представяне на проекти ще изключат дейностите и активите от посочения в описанието на мярката списък на изключените дейности/активи и ще изискват да могат да бъдат избирани само дейности, които съблюдават съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.</p>
49	С3.І2: Инвестиция 2.1.г — Схема за безвъзмездни средства за информационни и комуникационни технологии и киберсигурност в малките и средните предприятия	Цел	Изпълнение на бюджета — трансфер на най-малко 12,59 млн. евро за цифровизация		млн. евро	0	12,59	T4	2025 г.	Трансфер на най-малко 12,59 млн. евро на получателите за цифровизация.
50	С3.І2: Инвестиция 2.1.д — Иновационен фонд (капиталов инструмент за иновации)	Ключов етап	Сключване на споразумение за финансиране между Европейския инвестиционен	Сключено споразумение и приета инвестиционна политика				T3	2022 г.	Сключване на споразумение за финансиране между ЕИФ и правителството на България и приемане на инвестиционната политика на фонда. Инвестиционната политика: а) ще се приема от ръководните органи на финансовия инструмент;

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
			фонд и правителството на България							<p>b) ще спазва указанията на Комисията от 22 януари 2021 г. относно финансовите инструменти (SWD(2021) 12 final);</p> <p>c) ще включва критерии за подбор с оглед на спазването на Техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) от подпомаганите операции по тази мярка:</p> <ul style="list-style-type: none"> — чрез използване на проверка на устойчивостта, — като изисква от бенефициерите, които през предходната финансова година са реализирали над 50 % от преките си приходи от дейности или активи, включени в списъка по-долу, да приемат и публикуват планове за преход към екосъобразна дейност: i) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; ii) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели; и iii) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци и инсталации за механично-биологично третиране. Това изискване може да се приложи, като например се вземат предвид новите подложени на ограничения сектори, в които оперира ЕИФ (капиталови участия извън инфраструктурни проекти – нормативна уредба за съобразяване с Парижкото споразумение), като могат да се добавят допълнителни ограничения за

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										<p>секторите, обхванати от схемата за търговия с емисии, и за някои транспортни дейности; както и чрез изискване за проверка от ЕИФ за всички операции на бенефициера, в т.ч. освободените от проверка на устойчивостта, на правното съблюдаване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.</p> <p>Фондът ще подкрепя с (капиталови) финансови инструменти МСП и малките дружества със средна пазарна капитализация (до 499 служители вкл.), в т.ч. новосъздадени дружества и дружества на ранен етап на развитие. Основните целеви сектори ще бъдат ИКТ, автоматизация в промишлеността, изкуствен интелект, роботика, блокови вериги, финансово-технологични дружества, квантови технологии, интернет на предметите, изчисляване „в облак“, чисти и устойчиви технологии, социално предприемачество, както и биотехнология. Финансирането ще подкрепя инвестиции в човешкия капитал, в технологии, свързани с опазването на околната среда, в цифрови технологии, в научноизследователска и развойна дейност, както и в трансфер на технологии. Инструментът ще включва компонент за трансфер на технологии / създаване и развитие на технологични дружества. Подкрепата ще се предоставя чрез фондове за рисков капитал и фондове за дялово участие.</p>

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										<p>Очаква се инструментът да подпомогне най-малко 30 бенефициери.</p> <p>Управлението на фонда ще се възложи на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Между ЕИФ и правителството на България ще се сключи специално споразумение за финансиране по МВУ с оглед на управлението на подпомаганите от МВУ капиталови операции. Инвестиционният комитет ще одобрява операциите с посредници, предложени от управителя на фонда (ЕИФ), въз основа на пазарните нужди и по открит и съобразен с пазарните практики начин.</p> <p>Общото финансиране ще е 75 млн. евро.</p> <p>Структурата на фонда ще позволява набиране на частни средства.</p> <p>Всички приходи за фонда или финансовите инструменти, включително от погасяванията, както и печалбата от използването на финансирането по МВУ, минус възнаграждението на управителя на фонда и финансовите посредници, ще се използват за същите цели на политиката, включително след 2026 г.</p>
52	С3.12: Инвестиция 2.1.д — Иновационен фонд (капиталов инструмент за иновации)	Цел	Операции, одобрени от инвестиционния комитет		% (процент)	0	100	T2	2026 г.	Финансови или инвестиционни операции в размер на 100 % от общия размер на финансирането или инвестицията, одобрена от инвестиционния комитет.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
53	С3.12: Инвестиция 2.2.a — Схема за безвъзмездна помощ за инвестиции във възобновяеми енергийни източници за собствено потребление с местни съоръжения за съхранение	Ключов етап	Одобрени проекти	Публикуван списък с одобрени за финансиране проекти				T2	2025 г.	Общото финансиране за одобрените проекти ще е най-малко 52 млн. евро. Поканата за представяне на предложения ще изисква: <ul style="list-style-type: none"> - бенефициерите да са МСП, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация. - избраните проекти да подкрепят изграждането на нови фотоволтаични инсталации с капацитет до 1 MW за производството на енергия за собствено потребление от възобновяеми източници и да включват местни съоръжения за акумулиране; - бенефициерите да бъдат дружества с дейност във всички раздели по NACE с изключение на А „Селско, горско и рибно стопанство“ и D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“; - финансирането с безвъзмездни средства да не надвишава 50 % от общите допустими инвестиционни разходи.; - предложенията да са в съответствие с Техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C 58/01).
55	С3.12: Инвестиция 2.2.a — Схема за безвъзмездна помощ за	Цел	Капацитет на инсталирани съоръжения за акумулиране		Брой (kW)	0	54 096	T2	2026 г.	54 096 kW инсталирана мощност за съоръжения за акумулиране.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	инвестиции във възобновяеми енергийни източници за собствено потребление с местни съоръжения за съхранение									
56	С3.12: Инвестиция 2.2.6 — Гаранционен инструмент за енергийна ефективност и възобновяема енергия	Ключов етап	Сключване на споразумение за финансов принос между Европейската комисия и правителството на Република България	Сключено споразумение				Т3	2022 г.	<p>Споразумението за финансово участие между Европейската комисия и правителството на Република България:</p> <p>а) ще изисква прилагане на техническите насоки на Комисията относно проверката на устойчивостта на фонд InvestEU;</p> <p>б) ще изключва от допустимостта дейностите и активите от посочения в описанието на мярката списък на изключените дейности/активи;</p> <p>в) ще включва критерии с оглед на спазването от финансовия инструмент на указанията на Комисията от 22 януари 2021 г. относно финансовите инструменти (SWD(2021) 12 final).</p> <p>Предложеният инструмент ще бъде прилаган след вноска към InvestEU, поради което букви а) и б) по-горе ще се изпълняват чрез прилагане на разпоредбите на InvestEU, както и на политиката на избрания партньор по прилагането за отпускане на заеми и неговите критерии за изключване. В гаранционното споразумение между Европейската комисия и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) ще се посочат допълнителните активи и дейности, в т.ч. във връзка с отпадъците, изключени с оглед на</p>

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										<p>спазването на Техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).</p> <p>Финансовият инструмент ще е под формата на портфейлна гаранция, която се прилага от ЕИФ, и чрез оборотен капитал, в т.ч. револвиращи кредитни линии, инвестиционни заеми или лизинг, ще предоставя финансиране и инвестиции на МСП, малки дружества със средна пазарна капитализация и физически лица за подобряване на енергийната ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници. Подпомаганите сектори ще бъдат определени след подробна оценка на пазара.</p> <p>Очаква се инструментът да подпомогне най-малко 450 бенефициери.</p> <p>Общото финансиране по МВУ за инструмента ще е най-малко 75 млн. евро.</p> <p>Структурата на инструмента ще позволява набиране на частни средства.</p> <p>Всички приходи за финансовия инструмент, включително от погасяванията, както и печалбата от използването на средствата по МВУ, минус възнаграждението на управителя на фонда и финансовите посредници, ще се използват за същите цели на политиката, включително след 2026 г.</p>
58	С3.12: Инвестиция 2.2.6 — Гаранционен	Цел	Финансови или инвестиционни операции,		% (процент)	0	100	T2	2025 г.	Финансови или инвестиционни операции, одобрени от инвестиционния комитет на InvestEU, в размер на 100 % от предвидената

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	инструмент за енергийна ефективност и възобновяема енергия		одобри от инвестиционния комитет на InvestEU							за България гаранция от ЕС в раздел „Държави членки“, без свързаните разходи и такси.
59	С3.І2: Инвестиция 2.2.в — Схема за безвъзмездни средства за подпомагане на предприятията в прехода към кръгова икономика	Ключов етап	Одобрени проекти	Публикуван списък с одобрени за финансиране проекти				T2	2025 г.	Общото финансиране за одобрените проекти ще е най-малко 83 млн. евро. Поканата за представяне на предложения ще изисква: <ul style="list-style-type: none"> - бенефициерите да са МСП и големи дружества с дейност в раздел С „Преработваща промишленост“ по НАСЕ. - подобрите проекти да подпомагат дружествата при внедряването на производствени методи на кръговата икономика, в частност намаляване на отпадъците, ограничаване използването на пластмаси за еднократна употреба, използване на ресурси с биологичен произход, подобряване на стандартите за екосъобразност на изделията и енергийната им ефективност; - проектите да са в съответствие с област на интервенция 047 и 047bis от приложение VII към Регламента за МВУ. - финансирането с безвъзмездни средства да не надвишава 50 % от общите допустими инвестиционни разходи.; - предложенията да са в съответствие с техническите насоки за ненапасяне на значителни вреди (2021/С 58/01).
60	С3.І2:	Цел	Подпомогнати дружества		Брой	0	240	T4	2025 г.	Предприятия, получаващи подкрепа в областта на кръговата икономика.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	Инвестиция 2.2.в — Схема за безвъзмездни средства за подпомагане на предприятията в прехода към кръгова икономика									
61	С3.12: Инвестиция 2.3.а — Капиталови инструменти за инвестиции за неутралност по отношение на климата и за цифрова трансформация	Ключов етап	Сключване на споразумение за финансиране между Република България и Европейския инвестиционен фонд	Сключено споразумение и приета инвестиционна политика				Т3	2022 г.	Сключване на споразумение за финансиране между ЕИФ и правителството на България и приемане на инвестиционната политика на фонда. Инвестиционната политика: а) ще се приема от управителните органи на финансовия инструмент; б) ще спазва указанията на Комисията от 22 януари 2021 г. относно финансовите инструменти (SWD(2021) 12 final); в) ще включва критерии за подбор с оглед на спазването на Техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) от подпомаганите операции по тази мярка: — чрез проверка на устойчивостта; — като изисква от бенефициерите, които през предходната финансова година са реализирали над 50 % от преките си приходи от дейности или активи, включени в списъка по-долу, да приемат и публикуват планове за преход към екосъобразна дейност: i) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; ii) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										<p>ниски от съответните референтни показатели; и iii) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци и инсталации за механично-биологично третиране. Това изискване може да се приложи, като например се вземат предвид новите подложени на ограничения сектори, в които оперира ЕИФ (капиталови участия извън инфраструктурни проекти – нормативна уредба за съобразяване с Парижкото споразумение), като могат да се добавят допълнителни ограничения за секторите, обхванати от схемата за търговия с емисии, и за някои транспортни дейности; както и чрез изискване за проверка от ЕИФ за всички операции на бенефициера, в т.ч. освободените от проверка на устойчивостта, на правното съблюдаване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.</p> <p>Фондът ще подкрепя с (капиталови) финансови инструменти проекти за дружества със специална инвестиционна цел, както и инвестициите на МСП, малките дружества със средна пазарна капитализация и останалите дружества със средна пазарна капитализация в активи, които допринасят за неутралността по отношение на климата и в приоритетни сектори в България ускоряват прехода към екосъобразна дейност и внедряване на цифровите технологии. Тази цел ще се постигне чрез подпомагане</p>

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										<p>създаването на инфраструктурни активи, както и на инфраструктура за производство и акумулиране на енергия от възобновяеми източници: възобновяеми енергийни източници, биомаса, съхранение, инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства, водород, цифрова инфраструктура (ИКТ, оптична инфраструктура, центрове за данни, 5G), обновяване на градската среда, енергийна ефективност и социална инфраструктура.</p> <p>Подкрепата ще се предоставя чрез фондове за рисков капитал и фондове за дялово участие. Управлението на фонда ще се възложи на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Между ЕИФ и правителството на България ще се сключи специално споразумение за финансиране по МВУ с оглед на управлението на подпомаганите от МВУ капиталови операции.</p> <p>Инвестиционният комитет ще одобрява операциите с посредници, предложени от управителя на фонда (ЕИФ), въз основа на пазарните нужди и по открит и съобразен с пазарните практики начин. Очаква се инструментът да подпомогне най-малко 3 бенефициери.</p> <p>Общото финансиране по МВУ ще бъде 30 млн. евро.</p> <p>Структурата на фонда ще позволява набиране на частни средства.</p>

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										Всички приходи за фонда или финансовите инструменти, включително от погасяванията, както и печалбата от използването на финансирането по МВУ, минус възнаграждението на управителя на фонда и финансовите посредници, ще се използват за същите цели на политиката, включително след 2026 г.
62	С3.12: Инвестиция 2.3.a — Капиталови инструменти за инвестиции за неутралност по отношение на климата и за цифрова трансформация	Цел	Операции, одобрени от инвестиционния комитет		% (процент)	0	100	T2	2026 г.	Финансови или инвестиционни операции в размер на 100 % от общия размер на одобреното финансиране или инвестиция от определения от правителството на България инвестиционен комитет.

Г. КОМПОНЕНТ 4: НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА

Този компонент на плана за възстановяване и устойчивост на България е насочен към справяне с предизвикателството за декарбонизация на енергийния сектор. Българската икономика е с най-висок разход на ресурси и въглероден интензитет в ЕС. Интензитетът на емисиите на парникови газове е над четири пъти по-висок от средния за ЕС. Енергийният сектор е най-големият източник на емисии на парникови газове в България, като на него се падат над 70 % от общите емисии на страната.

Целта на компонента е да се декарбонизира икономиката чрез рязко увеличаване на използването на възобновяеми енергийни източници и на икономите на енергия, инвестиции в интелигентни мрежи, междусистемни връзки и инфраструктура за съхранение, пазарни реформи и по-добро управление на енергийния сектор. По-специално компонентът има за цел да ускори декарбонизацията на енергийния сектор чрез намаляване на емисиите на въглероден диоксид от въглищни електроцентрали и чрез улесняване на внедряването на възобновяеми енергийни източници и алтернативни енергийни източници. Той също така има за цел да намали както първичното, така и крайното потребление на енергия чрез обновяване на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради, както обществени, така и частни. Мерките за гъвкавост и цифровизация на електроенергийната мрежа и увеличаването на капацитета на трансграничните междусистемни връзки със съседните държави членки трябва да подобрят пазарната интеграция. Компонентът има за цел също така да създаде конкурентен пазар на едро чрез постепенно дерегулиране на цените на електроенергията до 2025 г. Компонентът включва мерки за подобряване на корпоративното управление на държавните предприятия в енергийния сектор.

Тези инвестиции и реформи подкрепят изпълнението на специфичните за България препоръки от 2019 г. и 2020 г. за „съсредоточаване на свързаната с инвестициите икономическа политика върху [...] енергийната инфраструктура и енергийната ефективност“ (специфична за държавата препоръка 3, 2019 г.) и за „съсредоточаване на инвестициите върху екологичния и цифровия преход, по-специално върху чистото и ефективно производство и използване на енергия и ресурси, екологичната инфраструктура [...], допринасяйки за постепенната декарбонизация на икономиката, включително във въгледобивните региони“ (специфична за всяка държава препоръка 3, 2020 г.).

Не се очаква нито една мярка в този компонент да навреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Г.1 Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C4.R1): Създаване на Национален фонд за декарбонизация

Целта на тази реформа е да се създаде Национален фонд за декарбонизация.

Мярката се състои в оценка на националната регулаторна рамка за енергийна ефективност и във влизането в сила на правен(ни) акт(ове) за създаване на Национален фонд за декарбонизация.

Реформа 2 (C4.R2): Улесняване на инвестициите в енергийно ефективно обновяване на жилищни сгради

Целта на реформата е да се преодолеят пречките пред инвестициите в енергийна ефективност чрез изменение на Закона за управление на етажната собственост, за да се улесни вземането на решения от собствениците на многофамилни жилищни сгради; да се регулира професионалното управление на етажната собственост в многофамилни сгради; и да се улесни кандидатстването за колективни заеми пред различни финансови институции.

Измененията се съгласуват със съответните промени в други законови и подзаконови актове. Очаква се изпълнението на мярката да допринесе за ефективността на инвестициите в енергийна ефективност при обновяването на сгради.

Изпълнението на реформата ще приключи до 30 септември 2022 г.

Реформа 3 (C4.R3): Определение и критерии за „енергийна бедност“ за домакинствата

Целта на тази реформа е да допринесе за справяне с енергийната бедност и защита на уязвимите потребители чрез въвеждане в Закона за енергетиката и подзаконовите актове на определение за „енергийна бедност“ и критерии за определяне на домакинствата в положение на енергийна бедност и уязвимите потребители. Реформата трябва да вземе предвид критериите, изброени в Директива (ЕС) 2019/944: ниски доходи, високи разходи от разполагаемия доход за енергия и слаба енергийна ефективност.

Изпълнението на реформата ще приключи до 31 декември 2022 г.

Инвестиция 1 (C4.I1): Подкрепа за саниране на сградния фонд

Целта на инвестицията е да се увеличи енергийната ефективност на сградния фонд.

Мярката се състои от три подмерки за саниране с цел енергийна ефективност на жилищни сгради, нежилищни обществени сгради и нежилищни сгради съответно в областта на производството, търговията и услугите.

Реформа 2 (C4.I2): Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата

Целта на мярката е да се увеличи използването на енергия от възобновяеми източници в крайното потребление на енергия от домакинствата.

Мярката се състои в подпомагане на слънчеви системи за снабдяване с топла вода за битови нужди или фотоволтаични системи.

Инвестиция 3 (C4.I3): Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление

Целта на мярката е да се повиши енергийната ефективност и да се намалят енергийните разходи за общинските осветителни системи.

Мярката се състои от подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление

Реформа 4 (C4.R4): Насърчаване на проекти за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници чрез сметките за енергия

Целта на реформата е да се разширят възможностите за прилагане на мерки и проекти за подобряване на енергийната ефективност в контекста на ограничени финансови ресурси.

Мярката се състои във влизането в сила на правни актове, за да се даде възможност за използване на модели на дружества за предоставяне на енергийни услуги (ДПЕУ) за покриване на финансирането за саниране с цел енергийна ефективност чрез сметките за енергия. Изпълнението на реформата ще приключи до 31 декември 2022 г.

Реформа 5 (C4.R5): Обслужване на едно гише за енергийно ефективно саниране

Целта на реформата е да се намали административната тежест, свързана с процеса на саниране с цел енергийна ефективност.

Мярката се състои в определянето в страната на „гешета за цялостно обслужване“ във връзка със санирането с цел енергийна ефективност и установяването на 6 пилотни гешета от този вид

Реформа 6 (C4.R6): Увеличаване на производството на електроенергия от възобновяеми източници

Целта на тази реформа е да се подкрепи по-бързото разширяване на производството на електроенергия от възобновяеми източници.

Реформата се състои в опростяване на процедурите за инсталиране и свързване на възобновяеми енергийни източници.

Реформа 7 (C4.R7): Подкрепа за веригата за създаване на стойност в областта на зеления водород

Целта на тази реформа е да се подпомогне веригата за създаване на стойност в областта на зеления водород.

Реформата се състои във влизането в сила на правен(ни) акт(ове), свързани с веригата за създаване на стойност в областта на зеления водород.

Инвестиция 4 (C4.I4): Цифрова трансформация на електропреносната мрежа

Целта на тези инвестиции е да се увеличи делът на възобновяеми енергийни източници, да се увеличи гъвкавостта при оперативното управление и наблюдение на електроенергийната система, както и нетният трансграничен преносен капацитет на границите с държавите членки (т.е. Румъния и Гърция).

Инвестицията се състои от програма за цифрова трансформация на оператора на електроенергийната система.

Реформа 8 (C4.R8): Либерализация на пазара на електроенергия

Целта на тази реформа е да се завърши либерализацията на пазарите на електроенергия на едро и да се подобри балансиращият пазар на електроенергия. Тази реформа се състои от следните елементи:

- Либерализацията на пазарите на електроенергия на едро чрез влизането в сила на правни актове, с които се прекратява ролята на обществен доставчик на „Национална електрическа компания“ ЕАД (НЕК) и се премахват квотите за регулирания пазар. Тя също така трябва да забрани дългосрочните договори, като например споразумения за изкупуване на електроенергия или други подобни мерки със същия или равностоен предмет или ефект, с изключение на тези за електроенергия от възобновяеми източници или сключени на енергийната борса. Дългосрочните договори за изкупуване на електрическа енергия от „Марица Изток 1“ и „Марица Изток 3“, изтичащи съответно през 2024 г. и 2026 г., не трябва да се удължават и/или да се ползват от нова държавна подкрепа.
- Реформата на пазарите на електроенергия на едро чрез влизането в сила на правни актове ще гарантира, че: i) балансиращият капацитет се закупува при пазарни условия; ii) цената на доставчиците на балансираща енергия се публикува в рамките на 30 минути след затварянето на пазара в рамките на деня; iii) въвежда се единна цена за балансиране за периодите без задействане на балансираща енергия; iv) въвежда се 15-минутен период за уреждане на дисбаланса; и v) не се определят пределни цени за балансиращата електроенергия.

Свързване на пазара „ден напред“ на границата с Румъния, както и с Гърция на пазара в рамките на деня, трябва да приключи съответно до 31 декември 2021 г. и до 31 декември 2022 г.

Реформа 9 (C4.R9): Пътна карта за неутралност по отношение на климата

Целта на реформата е да се осигури актуализирана стратегическа рамка за декарбонизацията на икономиката. Реформата обхваща създаването на Комисия за енергиен преход, която да изготви сценарии и препоръки за пътна карта за неутралност по отношение на климата. Министерският съвет приема решение относно пътна карта за неутралност по отношение на климата. Комисията за енергиен преход ще се създаде на експертно равнище с широко участие на заинтересованите страни, за да се гарантира експертен опит, независимост и плурализъм. Комисията ще оценява различните сценарии за постепенното преустановяване на използването на каменни въглища, включително за ускорено постепенно извеждане от употреба. Докладът за сценария и препоръките се оповестяват публично. Разработените сценарии и препоръки ще включват стъпки за завършване на постепенното преустановяване на използването на каменни

въглища/лигнит най-късно до 2038 г. Изпълнението на реформата ще приключи до 30 септември 2022 г.

Реформа 10 (C4.R10): Декарбонизация на енергийния сектор

Целта на тази реформа е намаляване на емисиите на въглероден диоксид, свързани с производството на електроенергия.

Реформата се състои от: i) цел за намаляване на емисиите на въглероден диоксид, свързани с производството на електроенергия, и ii) влизане в сила на правен(ни) акт(ове) относно декарбонизацията, включително регулаторен таван на емисиите на въглероден диоксид от съществуващи електроцентрали, работещи с лигнитни въглища и въглища.

Инвестиция 7 (C4.I7): Увеличаване на използването на възобновяема енергия от геотермални източници

Целта на инвестицията е да се подкрепи производството на възобновяема енергия от геотермални източници.

Инвестицията се състои във влизането в сила на преразгледана регулаторна рамка за геотермалната енергия и геотермален инструмент, достъпен онлайн.

Инвестиция 8 (C4.I8): Национална инфраструктура за акумулиране на електроенергия (RESTORE)

Целта на инвестицията е да се подкрепят съоръжения за акумулиране на електроенергия.

Инвестицията се състои в инсталирането на съоръжения за акумулиране на електроенергия.

Реформа 11 (C4.R11). Подобряване на корпоративното управление на държавните предприятия в енергийния сектор

Целта на реформата е да се увеличат прозрачността и конкурентоспособността на държавните предприятия в енергийния сектор.

Мярката се състои в отделяне на предприятията, свързани с въглищата, от Българския енергиен холдинг.

Инвестиция 9 (C4.I9): Схема за субсидиране — обновяване на жилищни сгради

Тази мярка се състои от публична инвестиция в схема за субсидиране, за да се стимулират инвестициите в саниране с цел енергийна ефективност на жилищни сгради. Схемата ще функционира чрез предоставяне на субсидии за частния сектор.

Схемата се управлява от Българската банка за развитие като партньор по изпълнението.

За осъществяване на инвестицията в схемата България и Българската банка за развитие подписват споразумение за изпълнение, което включва следното съдържание:

1. Описание на процеса на вземане на решения по схемата: Окончателното решение за възлагане на схемата се взема от инвестиционен комитет или друг съответен равностоен управителен орган и се одобрява с мнозинство от гласовете на членове, които са независими от правителството.

2. Основни изисквания на свързаната политика на субсидиране, които включват:
 - а. Описанието на предоставените субсидии и допустимите крайни бенефициери.
 - б. Изискването всички подпомагани инвестиции да са икономически жизнеспособни.
 - в. Изискването за спазване на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (НЗВ), както е посочено в Техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01). По-специално политиката на субсидиране изключва от допустимостта следния списък с дейности и активи: i) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата¹⁷; дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели¹⁸, iii) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци¹⁹ и инсталации за механично-биологично третиране²⁰.
 - г. Изискването крайните бенефициери по схемата да не получават финансиране от други инструменти на ЕС за покриване на същите разходи.
3. Сумата, обхваната от схемата, структурата на таксите за Българската банка за развитие и изискването за използване на всички неизползвани постъпления по схемата, включително след 2026 г., за същите цели на политиката.
4. Изисквания за мониторинг, одит и контрол, включително:
 - а. Описанието на системата за мониторинг на партньора по изпълнението за докладване относно предоставените субсидии.
 - б. Описание на процедурите на партньора по изпълнението, които ще гарантират предотвратяването, разкриването и коригирането на измами, корупция и конфликти на интереси.
 - в. Задължението да се провери допустимостта на всяка операция в съответствие с изискванията, определени в споразумението за изпълнение, преди отпускането на субсидия.
 - г. Задължението за извършване на основани на риска последващи одити в съответствие с план за одит на Българската банка за развитие. Тези одити проверяват: i) дали системите за контрол са ефективни, включително разкриването на измами, корупция и конфликт на интереси; ii) спазване на

¹⁷ С изключение на: а) активите и дейностите за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

¹⁸ Когато с подпомаганата дейност се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

¹⁹ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

²⁰ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на дейности по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

принципа за ненанасяне на значителни вреди, правилата за държавна помощ; и iii) изискването крайните бенефициери по схемата да не получават подпомагане от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи. Одитите също така проверяват законосъобразността на трансакциите и спазването на условията на приложимото споразумение за изпълнение и финансиране.

Г.2 Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
63	C4.R1: Създаване на Национален фонд за декарбонизация	Ключов етап	Оценка на националната регулаторна рамка за енергийна ефективност от независима експертна група	Публикуване на оценката на националната регулаторна рамка за енергийна ефективност на уебсайта на Министерството на енергетиката				T3	2022 г.	Оценката на националната регулаторна рамка за енергийна ефективност се извършва от независима експертна група и: 1. идентифицира пречките пред инвестициите в енергийна ефективност; 2. предоставя препоръки за промени в националната регулаторна рамка; 3. набелязва варианти за структурата на Националния фонд за декарбонизация, по-специално по отношение на собствеността и управлението; 4. идентифицира потенциални източници за капитализация на Националния фонд за декарбонизация.
64	C4.R1: Създаване на Национален фонд за декарбонизация	Ключов етап	Влизане в сила на правен(ни) акт(ове) за създаване на Национален фонд за декарбонизация	Разпоредба в правния(те) акт(ове), указваща влизането в сила				T2	2025 г.	Влизане в сила на правен(ни) акт(ове) за създаване на Национален фонд за декарбонизация. С правния(ите) акт(ове) се определя: i) целта на фонда, включително финансирането на мерки за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници в сградите; ii) допустимото използване на ресурсите на фонда, включително за предоставяне на: а) финансов(и) инструмент(и), например кредитни линии, гаранции и/или комбинация от тях с компонент за

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										безвъзмездни средства, и б) техническа помощ за подготовката на проекти; iii) органите на фонда и техните компетенции; iv) управителят на фонда като юридическо лице или консорциум от юридически лица. Освен това правният акт (правните актове) предвижда председателят на управителния съвет да изпълнява функциите на управител на фонда до избора на първия управител на фонда след създаването на Националния фонд за декарбонизация.
65	C4.R1: Създаване на Национален фонд за декарбонизация	Ключов етап	Договорни правила и правила за дейност	Сключен договор и приети правила за дейност				T4	2025 г.	Договорът между управителния съвет на Националния фонд за декарбонизация и избрания управител на фонда се сключва след открита процедура за подбор. Освен това управителният съвет на Националния фонд за декарбонизация приема правилата за дейност на фонда, които: i) включват инвестиционната стратегия, допустимите бенефициери и видовете инструменти; ii) включват подробности относно ливъриджа, източниците на финансиране, включително частни средства, договорености за изпълнение, финансови продукти и политика по отношение на риска.
66	C4.R3: Определение на „енергийна	Ключов етап	Влизане в сила на измененията в Закона за	Разпоредба в Закона за енергетиката, в				T4	2022 г.	С измененията на Закона за енергетиката и последващите подзаконови актове се регламентира определението за

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключевите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	бедност“ и на критерии за определяне на домакинствата в положение на енергийна бедност и уязвимите потребители		енергетиката и подзаконовите актове относно „енергийната бедност“	която се посочва влизането в сила на измененията в Закона за енергетиката и подзаконовите актове						„енергийна бедност“ и се установяват критериите за определяне на домакинствата в положение на енергийна бедност и уязвимите потребители. При измененията трябва да се вземат предвид критериите, изброени в Директива (ЕС) 2019/944: ниски доходи, високи разходи за енергия като дял от наличните доходи и ниска енергийна ефективност.
67	C4.R2: Улесняване на инвестициите в саниране с цел енергийна ефективност на жилищни сгради	Ключов етап	Влизане в сила на измененията в Закона за управление на етажната собственост	Разпоредба в Закона за управление на етажната собственост, указваща влизането в сила на измененията				T3	2022 г.	С измененията в Закона за управление на етажната собственост: <ul style="list-style-type: none"> a. се улеснява вземането на решения от собствениците на отделни обекти в многофамилни сгради чрез намаляване на прага, необходим за подпомагане на обновяването на сгради; b. се регулира професионалното управление чрез създаване на условия за подобряване на неговото качество; се улеснява кандидатстването за колективни кредити от страна на етажната собственост чрез откриване на съвместна банкова сметка на името на етажната собственост.
68	C4.I1: Подкрепа за саниране на сградния фонд	Ключов етап	Създаване на национална схема за подпомагане на енергийно ефективно обновяване на жилищни и	Публикуване на министерското постановление за установяване на схемата				T3	2022 г.	Схемата включва три подмерки: <ul style="list-style-type: none"> a. подмярка 1: Енергийно обновяване на най-малко 2,15 милиона m² обща брутна застроена площ на жилищни сгради; b. подмярка 2: Енергийно обновяване на най-малко 354 нежилни обществени сгради; както и

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
			нежилищни сгради							с. подмерки 2 и 3, взети заедно: Енергийно обновяване на 524 нежилищни сгради Схемата трябва да осигури най-малко 30 % икономии от потреблението на първична енергия в сравнение със състоянието преди обновяването и съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).
69	С4.11: Подкрепа за саниране на сградния фонд Подмярка 1: Обновяване на жилищни сгради	Ключов етап	Покана за представяне на предложения за енергийно ефективно обновяване на жилищни сгради	Публикуване на спецификациите на поканата				T3	2022 г.	Поканата за представяне на предложения се публикува от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което е органът, отговорен за санирането с цел енергийна ефективност на жилищните сгради. Поканата включва следните два етапа на кандидатстване: а. етап 1 — отворен за заявления със 100 % финансиране под формата на безвъзмездни средства; б. етап 2 — отворен за заявления с 80 % финансиране с безвъзмездни средства и 20 % собствено финансиране от собствениците на жилища. Двата етапа на приемане на заявления протичат последователно, а не успоредно.
70	С4.11: Подкрепа за саниране на сградния фонд Подмярка 1: Обновяване на	Ключов етап	Сключване на договори за енергийно ефективно обновяване на сгради	Сключени договори				T2	2025 г.	Сключване на договори за саниране с цел енергийна ефективност на сгради от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и крайните бенефициери и/или общините от името на крайните бенефициери.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключевите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	<p>жилищни сгради</p> <p>Подмярка 2: Саниране на нежилни обществени сгради</p> <p>както и</p> <p>Подмярка 3: Саниране на нежилни сгради в производството, търговията и услугите</p>									
71	<p>С4.11: Подкрепа за саниране на сградния фонд</p> <p>Подмярка 1: Обновяване на жилищни сгради</p>	Цел	Саниране с цел енергийна ефективност на жилищни сгради		Обновена брутна застроена площ на жилищните сгради (m ²)	0	2,15 млн.	T2	2026 г.	Извършено е саниране с цел енергийна ефективност на жилищни сгради, обхващащо най-малко 2,15 млн. m ² .
72	<p>С4.11: Подкрепа за саниране на сградния фонд</p> <p>Подмярка 2: Обновяване на нежилни сгради,</p>	Ключов етап	Покани за представяне на предложения за енергийно обновяване на нежилни сгради	Публикуване на спецификации на покани за представяне на предложения № 1 (обществени сгради) и				T3	2022 г.	Следните две покани за представяне на предложения се публикуват от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за енергийно ефективното обновяване на жилищните сгради: <ul style="list-style-type: none"> a. покана за обществени сгради; b. покана за сгради в производството, търговията и услугите.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	включително обществени сгради и Подмярка 3: Саниране на нежилищни сгради в производството, търговията и услугите			покана № 2 (сгради в производството, търговията и услугите)						
75	С4.11: Подкрепа за саниране на сградния фонд Подмярка 2: Саниране на нежилищни обществени сгради както и Подмярка 3: Саниране на нежилищни сгради в производството, търговията и услугите	Цел	Енергийно ефективно обновяване на нежилищни сгради;		Брой	0	524	T2	2026 г.	Извършено саниране с цел енергийна ефективност на най-малко 354 нежилищни обществени сгради и най-малко 170 нежилищни сгради в производството, търговията и услугите.
75a	С4.19: Схема за субсидиране — саниране на	Ключов етап	Споразумение за изпълнение, споразумения за правна	Влизане в сила на споразумението за				T2	2026 г.	Влизане в сила на споразумението за изпълнение.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключевите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	жилищни сгради		субсидия и прехвърляне на средства	изпълнение, сключване на споразумения за правна субсидия, удостоверение за прехвърляне						Българската банка за развитие трябва да е сключила правни споразумения за субсидиране с крайни бенефициери за сума, необходима за използване на 100 % от средствата по МВУ, обхванати от споразумението за изпълнение (включително такси за управление). България прехвърля 246,5 млн. евро на Българската банка за развитие.
76	С4.12: Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата	Ключов етап	Създаване на национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници	Публикуване на министерското постановление за установяване на схемата				T4	2022 г.	Със схемата се финансира закупуването на най-доброто в своя клас слънчево битово горещо водоснабдяване (БГВ) или фотоволтаични системи до 10 kWp и се осигурява съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).
78	С4.12: Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата	Цел	Плащане(ия) за слънчеви системи за топла вода за битови нужди или фотоволтаични системи		Брой	0	1420	T4	2025 г.	Доказателство(а) за плащане(ия) за поне 1420 слънчеви системи за топла вода за битови нужди или фотоволтаични системи
79	С4.13: Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление	Ключов етап	Сключване на договори за отпускане на безвъзмездни средства за обновяване на обществените осветителни	Сключени договори от Министерството на енергетиката с успешните кандидати				T3	2022 г.	В договорите за отпускане на безвъзмездни средства за обновяване на системите за обществено осветление се посочва, че трябва да бъде постигнато намаление на потреблението на първична енергия с най-малко 30 %.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
			системи (покана 1)							
81	C4.I3: Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление	Цел	Намаляване на потреблението на енергия		Икономии на енергия в мегаватчаса (MWh) годишно	0	120 000	T2	2026 г.	Намаляване на потреблението на енергия, 120 000 MWh годишно, след обновяване на системите за обществено улично осветление.
82	C4.R4: Насърчаване на проекти за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници чрез сметките за енергия	Ключов етап	Влизане в сила на правни актове относно подобрения на енергийната ефективност по модела на дружествата за енергийни услуги (ESCO).	Разпоредби, указващи влизането в сила на правните актове				T4	2022 г.	Правните актове трябва да дават възможност за начин на финансиране на подобренията на енергийната ефективност, при който сметката за комунални услуги се използва като средство за погасяване. Механизмът не позволява финансиране на газови котли като възможност за подмяна на отоплителни системи с мазут.
83	C4.R5: Обслужване на едно гише за енергийно ефективно саниране	Ключов етап	Създаване на пилотно обслужване на едно гише за енергийно обновяване	Функциониращо обслужване на едно гише				T4	2022 г.	Шест физически пилотни звена за обслужване на едно гише функционират на регионална основа с цел предоставяне на консултации и намаляване на административната тежест както за домакинствата, така и за предприятията. Обслужването на едно гише включва цялата необходима информация и услуги, необходими за енергийното обновяване, включително наличните източници на финансова подкрепа от ЕС.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключевите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
84	C4.R5: Обслужване на едно гише за енергийно ефективно саниране	Цел	Определено обслужване на едно гише		Брой	0	21	T2	2025 г.	В правен(ни) акт(ове) се определят 21 регионални информационни центъра за обслужване на едно гише за саниране с цел повишаване на енергийната ефективност.
85	C4.I4: Цифрова трансформация на електропреносната мрежа	Ключов етап	Сключени договори или започване на дейностите за модернизиране на националните преносни системи	Сключен(и) договор(и) от ЕСО ЕАД или започване на строителни дейности				T3	2022 г.	Сключване на договори или започване на строителни дейности за модернизиране на националните преносни системи, свързани с внедряването на системи за автоматизирано управление на подстанции в 171 подстанции с напрежение 110 kV.
88	C4.I4: Цифрова трансформация на електропреносната мрежа	Цел	Увеличение на максималната месечна нетна трансгранична преносна способност с 1600 MW		Мегавати (MW)	0	1600	T2	2025 г.	1600 MW допълнителна максималната месечна нетна трансгранична преносна способност с Румъния и Гърция в сравнение с нивата от 2020 г. се предоставя на пазара, както е видно от данните от платформата за прозрачност на ENTSO-e.
89	C4.I4: Цифрова трансформация на електропреносната мрежа	Цел	Условия за интегрирането в електроенергийната система на капацитет за производство от възобновяеми източници	Доклад от независим инженер	Мегавати (MW)	1842	6342	T2	2026 г.	Доклад от независим инженер, потвърждаващ, че електропреносната система отговаря на техническите условия за интегриране на допълнителни 4500 MW производствен капацитет от възобновяеми източници в електроенергийната система.
90	C4.R7: Подкрепа за веригата за	Ключов етап	Влизане в сила на правен(ни) акт(ове),	Разпоредба в правния(те) акт(ове),				T2	2025 г.	Влизане в сила на правен(ни) акт(ове), свързани с веригата за създаване на стойност в областта на зеления водород.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	създаване на стойност на зеления водород		свързани с веригата за създаване на стойност в областта на чистия водород	указваща влизането в сила						
91	С4.R8: Либерализация на пазара на електроенергия	Ключов етап	Влизане в сила на правни актове	Разпоредба в правните актове, указваща влизането в сила				T3	2022 г.	<p>С правните актове:</p> <p>1. се либерализира пазарът на едро на електроенергия най-късно до 1 юли 2025 г. чрез:</p> <p>премахване на задълженията за квоти на „Национална електрическа компания“ ЕАД (НЕК) за регулирания пазар и прекратяване на ролята ѝ като обществен доставчик;</p> <p>- забрана на дългосрочните договори, включително споразумения за изкупуване на електроенергия или други подобни споразумения със същия или равностоеен предмет или ефект, с изключение на тези за електроенергия от възобновяеми източници или сключени на енергийната борса. При изтичане или предсрочно прекратяване на действащи споразумения за изкупуване на електроенергия централите, които са се възползвали от такива споразумения, не трябва да получават нова държавна помощ за подпомагане на производството на електроенергия от въглища;</p> <p>2. се реформира балансиращият пазар на електроенергия най-късно до 31 декември 2024 г., като се гарантира, че:</p>

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключевите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										<ul style="list-style-type: none"> a. закупуването на балансираща мощност е пазарно ориентирано; b. цената на балансиращата енергия се публикува в рамките на 30 минути след затварянето на пазара в рамките на деня; c. се въвежда единна цена за балансиране за периодите без задействане на балансираща енергия; d. се въвежда 15-минутен период за уреждане на дисбаланса; e. не се определят пределни цени за балансиращата електроенергия.
92	C4.R8: Либерализация на пазара на електроенергия	Ключов етап	Интеграция на пазара на електроенергия	Завършване на свързването на пазара на електроенергия „ден напред“ и „в рамките на деня“ с Румъния и Гърция				T4	2022 г.	Свързването на пазара на електроенергия „ден напред“ с Румъния трябва да приключи и да започне да функционира до 31 декември 2021 г. Свързването на пазара на електроенергия „в рамките на деня“ с Гърция трябва да приключи и да започне да функционира до 31 декември 2022 г.
93	C4.R11: Подобряване на корпоративното управление на държавните предприятия в енергийния сектор	Ключов етап	Условия за ново държавно холдингово дружество	Приемане на решение на Министерски съвет				T4	2025 г.	<p>Министерският съвет приема решение, с което разрешава на министъра на енергетиката да работи по решение относно корпоративното реструктуриране на „Български енергиен холдинг“.</p> <p>Решението ще изисква:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Създаването на ново държавно предприятие, което да бъде учредено като холдингово дружество. То да бъде едноличен собственик на предприятията, свързани с въглищата,

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										които преди това са били собственост на „Български енергиен холдинг“; - Одиторът да оценява активите, които ще бъдат прехвърлени.
93а	С4.R11: Подобряване на корпоративното управление на държавните предприятия в енергийния сектор	Ключов етап	Ново държавно холдингово дружество	Ново холдингово дружество, вписано в търговския регистър				T2	2026 г.	Ново държавно предприятие се създава като холдингово дружество и се вписва в търговския регистър. То ще бъде едноличен собственик на предприятия, свързани с въглищата, които преди това са били собственост на „Български енергиен холдинг“;
95	С4.R6: Увеличаване на производството на електроенергия от възобновяеми източници	Ключов етап	Влизане в сила на правни актове	Разпоредби, указващи влизането в сила на правните актове				T4	2022 г.	С правните актове: 1. се опростяват процедурите за издаване на разрешения за инсталации за енергия от възобновяеми източници, произвеждащи електроенергия, чрез: а. въвеждане на срокове за издаване на разрешения, за да се гарантира, че процедурата за присъединяване към мрежата не надвишава 6 месеца. б. въвеждане на процедури за отчетност при забавяне на издаването на разрешения за присъединяване към мрежата от операторите на разпределителни и преносни системи. 2. се дава възможност за определяне на приоритетни зони за разположени на сушата вятърни паркове.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										<p>3. се опростява процедурата за издаване на разрешения за слънчеви фотоволтаични инсталации за собствено ползване до 1 MW чрез:</p> <p>a. въвеждане на режим за уведомяване относно присъединяването към мрежата, без да се изисква издаването на становище от оператора на разпределителната система.</p> <p>b. постепенна отмяна на задълженията да се декларира акциз за собствено производство и за регистрация на данъчен склад.</p>
96	C4.R6: Увеличаване на производството на електроенергия от възобновяеми източници	Ключов етап	Влизане в сила на правен(ни) акт(ове)	Разпоредба, указваща влизането в сила на правния(ите) акт(ове)				T2	2026 г.	<p>Влизане в сила на правни актове, с които:</p> <p>1. се приема план за определяне на приоритетна(и) зона(и) за вятърна енергия от разположени на сушата инсталации, като съвместно се определят най-малко 2 GW от общия потенциал за разгръщане за производство на вятърна енергия на сушата. Сред приоритетните зони, определени в плана, трябва да има зона(и) с достъп до съществуващите преносни мрежи;</p> <p>2. се удължава срокът на валидност на становището на ОПС/ОРС относно присъединяването на разположени на сушата вятърни електроцентрали;</p>

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										<p>3. се предвижда споделяне на преносен капацитет между множество възобновяеми енергийни източници въз основа на критерии и споразумения, постигнати между страните;</p> <p>4. се улеснява лицензионната процедура за дейността по разпределение на електрическа енергия в мрежа, обслужваща интегрирани енергийни обекти, които не са самостоятелно свързани към електроенергийна мрежа;</p> <p>5. се приема методика за изчисляване на количествата електроенергия, произведена, разпределена за потребление и продадена във връзка с потреблението на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници и общностите за възобновяема енергия.</p> <p>6. се изменят правилата за търговия за енергийните общности и потреблението на собствена електроенергия от възобновяеми източници.</p>
97	С4.18: Национална инфраструктура за акумулиране на електроенергия (RESTORE)	Ключов етап	Изменение на националната законодателна рамка в подкрепа на бързото внедряване на акумулирането на електроенергия	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на измененията				T4	2022 г.	Измененията в съответните законови или подзаконовни актове премахват пречките, въвеждат специфична регулаторна и подкрепяща рамка за изграждането, свързването и експлоатацията на съоръжения за акумулиране на електроенергия.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
105	С4.17: Увеличаване на използването на възобновяема енергия от геотермални източници	Ключов етап	Влизане в сила на правни актове относно използването на енергия от възобновяеми източници от геотермални източници	Разпоредби, указващи влизането в сила на правните актове				T4	2022 г.	С правните актове: 1. се премахват основните пречки, посочени в пътната карта за развитието на геотермалната енергия като възобновяем енергиен източник; 2. се гарантира, че няма замърсяване на подземните води и водните повърхности както по време на геотермалните енергийни проучвания, така и по време на експлоатацията на инсталацията; 3. се регулира използването на геотермалната енергия като ресурс.
106	С4.17: Увеличаване на използването на възобновяема енергия от геотермални източници	Ключов етап	Геотермален инструмент	Геотермален инструмент, достъпен онлайн				T4	2025 г.	Инструментът дава възможност за изчисляване на усреднените разходи за геотермална топлинна енергия въз основа на географското местоположение и топлинната(ите) характеристика(и). Инструментът е достъпен онлайн.
113	С4.R9: Пътна карта за неутралност по отношение на климата	Ключов етап	Влизане в сила на решение на правителството за създаване на Комисия за преход към зелена енергия	Разпоредба в решението на правителството, указваща влизането в сила на решението на правителството и създаването на Комисия за преход към зелена енергия				T2	2022 г.	Комисията ще се създаде с решение на правителството и ще ѝ се даде мандат за изготвяне на сценарии и препоръки за пътна карта за неутралност по отношение на климата. Комисията ще се създаде на експертно равнище с широко участие на заинтересованите страни, за да се гарантира експертен опит, независимост и плурализъм.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										<p>Докладът за сценариите и препоръките ще се адресират до правителството и ще се оповестяват публично.</p> <p>Разработените сценарии и препоръки ще включват стъпки за завършване на постепенното преустановяване използването на каменни въглища възможно най-скоро и най-късно до 2038 г.</p> <p>Очаква се разработването на сценариите и доклада да допринесе за навременното финализиране на териториалните планове за справедлив преход за въгледобивните региони.</p> <p>Комисията ще оценява различните сценарии за постепенното преустановяване на използването на каменни въглища, включително за ускорено постепенно извеждане от употреба до 2030 г., в съответствие със сравними съседни държави членки.</p>
114	C4.R9: Пътна карта за неутралност по отношение на климата	Ключов етап	Приемане от Министерския съвет на решение относно пътна карта за неутралност по отношение на климата	Прието решение от Министерския съвет				T3	2022 г.	<p>Министерският съвет приема решение относно пътна карта за неутралност по отношение на климата.</p> <p>В пътната карта се определя крайната дата за постепенното извеждане от употреба на въглища/лигнит най-късно до 2038 г., както е посочено в един от сценариите, разработени от Комисията за енергиен преход в нейния доклад със сценарии и препоръки.</p>

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
115	C4.R10: Декарбонизация на енергийния сектор	Ключов етап	Влизане в сила на правния(ите) акт(ове), с който(които) се въвежда таван на емисиите на CO2 за електроцентрали, работещи с лигнит и въглища	Разпоредба в правния(ите) акт(ове), указваща влизането в сила				T2	2025 г.	<p>Влизане в сила на правния(ите) акт(ове), които:</p> <p>a. съдържат забрана за: изграждането и експлоатацията на нови инсталации за производство на електроенергия от въглища или лигнит; и</p> <p>b. въвеждат общо ограничение за годишното количество на емисиите на въглероден диоксид (CO2) за съществуващите електроцентрали, работещи на въглища и лигнит („горна граница на емисиите“). Горната граница на емисиите се прилага от 1 януари 2026 г. Горната граница на емисиите изисква, че годишните емисии от всички съществуващи електроцентрали, работещи с лигнит и въглища не надвишават кумулативно 10 983 000 тона CO2 до пълното извеждане от употреба на въглищата и лигнита.</p> <p>Годишната горна граница на емисиите се прилага, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> - През 2026 г. горната граница на емисиите от 10 983 000 тона CO2 се прилага за емисиите на CO2 през 2026 г.; - През 2027 г. горната граница на емисиите от 10 983 000 тона CO2 се прилага за средните емисии на CO2 през 2026 г. и 2027 г.; - Считано от 2028 г., горната граница на емисиите от 10 983 000 тона CO2 се прилага за средните емисии на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										<p>CO2 за период от три последователни години, включващ съответната година и двете предходни години.</p> <p>В правния(те) акт(ове) също така се предвижда годишните емисии на CO2 да се изчисляват в съответствие с годишния цикъл за мониторинг, докладване и проверка на емисиите в рамките на СТЕ на ЕС.</p>
120	С4.R10: Декарбонизация на енергийния сектор	Цел	Намаляване на емисиите на въглероден диоксид от енергийния сектор		Тонове CO2	19 438 000	10 983 000	T2	2026 г.	<p>Емисиите на въглероден диоксид през 2025 г. от всички съществуващи електроцентрали, работещи на въглища и лигните, трябва да намалее с най-малко 8 455 000 тона в сравнение с нивата от 2019 г.</p> <p>Намалението се изчислява, като се използват годишните верифицирани емисии на въглероден диоксид от производството на електроенергия с въглища, както са записани в Регистъра на емисиите на ЕС (СТЕ на ЕС).</p> <p>Намалението се измерва чрез разликата между сумата на всички верифицирани емисии на въглероден диоксид за 2025 г. от съществуващи електроцентрали, работещи на въглища и лигнит, и сумата от всички верифицирани емисии на въглероден диоксид за 2019 г. от електроцентралите, работещи на въглища и лигнит.</p>

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
122	С4.18: Национална инфраструктура за акумулиране на електроенергия (RESTORE)	Ключов етап	Сключване на договори за съоръжения за акумулиране на електроенергия	Сключване на договори				T2	2025 г.	Сключване на договори за подкрепа с безвъзмездни средства за съоръжения за акумулиране на електроенергия. В процедурата за подбор се изисква време на разреждане от най-малко 2 часа и капацитет от най-малко 10 MW.
125	С4.18: Национална инфраструктура за акумулиране на електроенергия (RESTORE)	Цел	Инсталации за акумулиране на електроенергия		Мегаватчаса (MWh)	0	3000	T2	2026 г.	Издадени са протокол(и) за 72-часово изпитване, показващи инсталирането и свързването към електроенергийната мрежа на съоръженията за акумулиране на енергия, за 3000 MWh използваем енергиен капацитет.

Д. КОМПОНЕНТ 5: БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ

Този компонент на българския план за възстановяване и устойчивост има за цел да гарантира ефективно управление на Националната екологична мрежа с оглед на опазването и възстановяването на екосистемите и естествените местообитания и видовете от европейско и национално значение.

Д.1 Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C5.R1): Създаване на управленската структура на мрежата „Натура 2000“

Целта на мярката е да се изградят ефективни структури за управление за „Натура 2000“.

Мярката се състои от законодателни промени, с които се създават структури за управление на мрежата „Натура 2000“ на национално и регионално равнище и се въвеждат изисквания за разработване на планове за управление на мрежата. Със законодателните промени се въвежда също така изискването всички защитени зони да се управляват въз основа на документи за планиране, в които се определят специфични за зоната природозащитни цели и мерки.

Изпълнението на реформата ще приключи до 30 септември 2022 г.

Д.2 Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
126	C5.R1: Създаване на управленската структура на мрежата „Натура 2000“	Ключов етап	Изменения на Закона за биологичното разнообразие	Влизане в сила				T3	2022 г.	С измененията на Закона за биологичното разнообразие се въвежда изискването за създаване на структури за управление на мрежата „Натура 2000“ на национално и регионално равнище и за разработване на планове за управление на мрежата. С измененията се въвежда също така изискването всички защитени зони да се управляват въз основа на документи за планиране, в които се определят специфични за зоната природозащитни цели и мерки.

Е. КОМПОНЕНТ 6: УСТОЙЧИВО СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Този компонент на българския план за възстановяване и устойчивост има за цел да засили устойчивото управление и конкурентоспособността на българския селскостопански сектор в контекста на екологичния преход.

Компонентът допринася за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки за 2019 и 2020 г., в които се препоръчва съсредоточаване на политиките, свързани с инвестициите, върху екологичния преход (специфична за държавата препоръка 3 от 2019 г. и специфична за държавата препоръка 3 от 2020 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Е.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (С6.R1): Национална програма за действие

Целта на тази реформа е да допринесе за постигането на целите на стратегията „От фермата до трапезата“ до 2030 г.

Мярката се състои в приемане на Националната програма за действие.

Инвестиция 1 (С6.I1): Технологичен и екологичен преход на селското стопанство

Целта на тази инвестиция е да се подпомогнат технологичният и екологичният преход на българския селскостопански сектор.

Мярката се състои в изпълнението на най-малко 1700 проекта в подкрепа на технологичния и екологичния преход на селскостопанския сектор.

Инвестиция 2 (С6.I2): Цифровизация на процесите от фермата до трапезата

Целта на мярката е да се улесни автоматизираният обмен на данни между администрацията и земеделските стопани.

Мярката се състои в осигуряването на достъпност на електронната информационна система за селското стопанство.

Е.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентирувачен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
131	С6.R1: Национална програма за действие	Ключов етап	Приемане на националната програма за действие	Приемане от Министерския съвет				T2	2025 г.	Приема се националната програма за действие, която допринася за постигането на целите на стратегията „От фермата до трапезата“ до 2030 г.
134	С6.I1: Технологичен и екологичен преход на селското стопанство	Цел	Проекти по линия на „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичния преход на селското стопанство“		Брой	0	1700	T2	2026 г.	Извлечение(я) от плащане(ия), издадено(и) от Информационната система за управление и мониторинг на средствата от ЕС в България (EUMIS) за най-малко 1700 проекта по линия на „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичния преход на селското стопанство“. Споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства гарантират, че проектите отговарят на Техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).
136	С6.I2: Цифровизация на процесите от фермата до трапезата	Ключов етап	Електронна информационна система в земеделието	Електронната информационна система в земеделието е достъпна				T4	2025 г.	Издава се протокол за приемане и предаване, потвърждаващ, че електронната информационна система в земеделието, включително комуникационната мрежа от полски датчици и датчици за дъжд и четири допълнителни модула, е достъпна.

Ж. КОМПОНЕНТ 7: ЦИФРОВА СВЪРЗАНОСТ

Този компонент на българския план за възстановяване и устойчивост съдържа мерки, които имат за цел изграждането на модерна и сигурна цифрова инфраструктура и максималното увеличаване на достъпа до онлайн услуги за гражданите, предприятията, публичните администрации и институции, особено в селските и отдалечените райони.

Инвестициите, включени в този компонент, се отнасят до широкомащабното разширяване на цифровата инфраструктура и цифровата система TETRA, както и радиорелейната мрежа.

Реформите, включени в този компонент, имат за цел да допринесат за разработването и прилагането на ефективна политическа и регулаторна рамка, за разпределението на радиочестотния спектър за развитието на 5G мрежи и услуги и за създаването на благоприятна инвестиционна среда.

Компонентът подкрепя изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки на Съвета за 2019 г. и 2020 г. и пряко или косвено ще допринесе за третиране на аспектите на специфичната за всяка държава препоръка за 2019 г. и 2020 г. По-специално реформите и инвестициите, включени в този компонент, допринасят за увеличаване на „пригодността за заетост чрез укрепване на цифровите умения“ (специфична за всяка държава препоръка 4, 2019 г.), за подобряване на достъпа до работа от разстояние и за насърчаване на цифровите умения и равния достъп до образование (специфични за държавата препоръки 2 и 2020), както и за съсредоточаване на инвестициите върху екологичния и цифровия преход (специфична за всяка държава препоръка 3, 2020 г.), свеждане до минимум на административната тежест за дружествата чрез подобряване на ефективността на публичната администрация и укрепване на цифровото управление (специфична за всяка държава препоръка 4, 2020 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Ж.1 Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 2 (C7.R2): Разпределение на радиочестотен спектър

Целта на реформата е да се преодолеят предизвикателствата, свързани с готовността за навлизане на 5G, и да се насърчи ускореното разгръщане на 5G мрежите.

Реформата се състои в намаляване на таксите за радиочестотен спектър и разпределяне на права за радиочестотен спектър в няколко честотни ленти.

Реформа 3 (C7.R3): Създаване на благоприятна инвестиционна среда

Реформата има за цел да отговори на ключовите препоръки в общия инструментариум за

свързаност на Съюза²¹ и:

- рационализира процедурите за издаване на разрешителни за изграждане, поддръжка, оборудване и/или подобряване на радиопредавателните системи, както и тяхната подмяна или допълване чрез сглобяване или разглобяване на елементи от радиопредавателната система;
- разширява правото на достъп до съществуващата физическа инфраструктура, контролирана от органи от публичния сектор, за търговските оператори, когато последните нямат интерес от изграждането на такива мрежи или биха възприели споделеното използване като възможност за намаляване на инвестиционните си разходи;

Изпълнението на тази мярка ще приключи до 30 юни 2021 г.

Инвестиция 1 (C7.I1): Широкомасщабно разширяване на цифровата инфраструктура

Целта на тези инвестиции е да се подкрепи разширяването на цифровата инфраструктура.

Инвестицията се състои в модернизиране на държавната опорна мрежа и подпомагане на разширяването на мрежите с много голям капацитет („ММГК“).

Инвестиция 2 (C7.I2): Система TETRA и радиорелейна мрежа

Целта на инвестицията е да се увеличи националното покритие на мрежата TETRA.

Инвестицията се състои в доставка на оборудване, основано на стандарта TETRA.

²¹ https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185

Ж.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
137	C7.R2: Разпределение на радиочестотен спектър	Ключов етап	Влизане в сила на постановлението за намаляване на таксите за радиочестотен спектър	Разпоредба в постановлението на Министерския съвет, указваща влизането в сила на намаляването на таксите за радиочестотен спектър				T1	2021 г.	С постановлението на Министерския съвет се установява намаление на еднократната такса за ползване на радиочестотния спектър с 50 % и намаление на годишната такса за ползване на радиочестотния спектър с 35 %. Това се отнася до таксите по Закона за електронните съобщения, събирани от Комисията за регулиране на съобщенията.
138	C7.R2: Разпределение на радиочестотен спектър	Ключов етап	Съобщаване за предоставяне на правата за ползване на оператори в обхвата 26 GHz.	Съобщаване за предоставяне				T4	2022 г.	Съобщаване за предоставяне на права за ползване на оператори в обхвата 26 GHz.
139	C7.R2: Разпределение на радиочестотен спектър	Ключов етап	Влизане в сила на решение(я) на Комисията за регулиране на съобщенията за разпределяне на права в обхвата 700 MHz и 800 MHz	Разпоредба в решението(ята), указваща влизането в сила				T2	2025 г.	Влизане в сила на решение(я) на Комисията за регулиране на съобщенията за разпределяне на правата за ползване на оператори в обхвата 700 MHz и 800 MHz
140	C7.R3: Създаване на благоприятна инвестиционна среда	Ключов етап	Влизане в сила на законодателни промени за изпълнение на препоръките по Инструментариума за свързаност	Разпоредба в Закона за устройство на територията и в Решение 558 на Министерския съвет за влизане в сила на				T4	2020 г.	Законодателните промени гарантират, че: - Не се изисква разрешително за строеж за поддръжката, оборудването и/или подобряването на елементи на радиопредавателните системи, както и за тяхната подмяна; - Свободният капацитет на оптичните мрежи, контролирани от органи от

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
				законодателните промени						публичния сектор, може да бъде предоставен за използване от търговски оператори; - Публично финансираните инфраструктурни проекти трябва по подразбиране да изграждат защитни тръби и кабелни шахти по начин, който е отворен за ползване от всички оператори.
146	C7.I1: Широкомащабно разширяване на цифрова инфраструктура	Ключов етап	Модернизиране на държавната опорна мрежа	Държавната опорна мрежа е модернизирана				T2	2026 г.	Предоставя се протокол(и) за приемане, доказващ(и) доставката и/или монтирането на оборудване, с което: - 1200 доставчици на услуги от общ интерес са получили достъп до точки за достъп за скорост минимум 10 гигабита/s; - 24 университета и научни институти са получили достъп до точки за достъп за скорост минимум 200 гигабита/s; - На 185 общини са предоставени възли за достъп, част от държавната мрежа.
147	C7.I1: Широкомащабно разширяване на цифрова инфраструктура	Ключов етап	Достъп до мрежи с много голям капацитет (ММГК)	Предоставен е достъп до мрежи с много голям капацитет (ММГК)				T2	2026 г.	Достъп до ММГК се предоставя за населени места, обхващащи най-малко 350 000 души.
148	C7.I2: Система TETRA и радиорелейна мрежа	Ключов етап	Възлагане на обществени поръчки за развитие на системата TETRA и на радиорелейна мрежа	Оповестяване на възлагането				T2	2022 г.	Процедурите за възлагане на обществени поръчки се провеждат чрез открита и конкурентна тръжна процедура. Провеждат се две процедури за възлагане на обществени поръчки със следните теми: - Изграждане, развитие и оптимизиране на цифровата система TETRA и микровълнова мрежа, управлявани от Министерството на вътрешните работи,

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										необходими за изграждането ѝ като единна радиокommunikационна система за осигуряване на комуникационна среда за управление, взаимодействие и координация на държавните звена; - Доставка на терминални устройства и оборудване, необходими за добавяне на 14 000 абонати от всички държавни институции към мрежата TETRA.
149	C7.I2: Система TETRA и радиорелейна мрежа	Ключов етап	Доставка на оборудване, основано на стандарта TETRA	Оборудването е доставено				T2	2025 г.	Предоставят се протоколи за приемане, доказващи доставката на: - 14 000 устройства за крайни потребители, основани на стандарта TETRA; - 109 базови станции, основани на стандарта TETRA.

3. КОМПОНЕНТ 8: УСТОЙЧИВ ТРАНСПОРТ

Основната цел на компонента е да се повиши устойчивостта на транспортния сектор чрез реформиране на автомобилния и железопътния сектор, насърчаване на превозните средства с нулеви емисии, повишаване на безопасността на движението по пътищата и инвестиране в железопътния и интермодалния транспорт и устойчивата градска мобилност. Това включва инвестиции в модернизацията и цифровизацията на железопътния транспорт, нов подвижен състав с нулеви емисии и чист обществен транспорт. Очаква се компонентът да допринесе за екологичния и цифровия преход, както и за по-балансиран териториален растеж.

Очаква се реформите и инвестициите, включени в компонент 8 „Устойчив транспорт“, да допринесат за изпълнението на специфичните за държавата препоръки, отправени към България през 2019 г. и 2020 г., относно необходимостта инвестициите да бъдат съсредоточени в устойчивия транспорт.

Очаква се, че нито една от мерките в този компонент не нанася значителни вреди за екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземе предвид описанието на мерките в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C 58/01).

3.1 Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C8.R1): Стратегическа рамка за транспорта

Целта на тази реформа е да се увеличи устойчивостта на транспорта в България.

Реформата се състои във влизането в сила на национален план, публикуването на оценка на пазара и сключването на нов договор за обществена услуга за предоставянето на обществени услуги за железопътен превоз.

Реформа 2 (C8.R2): Безопасност на движението по пътищата

Целта на реформата е подобряване на безопасността на движението по пътищата, тъй като процентът на смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия в България е сред най-високите в ЕС.

Реформата включва създаването на концептуална рамка за ново управление на безопасността на движението по пътищата в единен интегриран стратегически документ за периода 2021—2030 г.

Реформа 3 (C8.R3): Устойчива градска мобилност

Целта на реформата е да се насърчи устойчивата градска мобилност чрез използване на планове за устойчива градска мобилност, интегрирани в териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво NUTS 2 (Номенклатура на териториалните единици за статистически цели) и в плановете за развитие на общините.

Реформа 4 (C8.R4): Интегриран обществен транспорт

Целта на реформата е да се повиши качеството и ефективността на услугите за обществен транспорт.

Реформата се състои във влизането в сила на правни актове, свързани с обществения транспорт.

Реформа 5 (C8.R5): Електрическа мобилност

Целта на реформата е да се увеличи навлизането на транспорта с ниски и с нулеви емисии в България.

Реформата се състои във влизането в сила на правен(ни) акт(ове) относно електрическата мобилност, както и във въвеждането на зони с ниски емисии.

Инвестиция 1 (C8.I1): Железопътен подвижен състав

Целта на инвестицията е да се увеличи навлизането на железопътния подвижен състав с нулеви емисии.

Инвестицията се състои в набавянето на железопътен подвижен състав.

Инвестиция 5 (C8.I5): Безопасност на движението по пътищата

Целта на инвестицията е да се подпомогнат дейностите по пътна безопасност по българските пътища.

Инвестицията се състои в закупуването на оборудване със специално предназначение за пътна безопасност.

Реформа 6 (C8.I6): Линия 3 на метрото в София

Целта на инвестицията е изграждане на километри и станции на метрото в София.

Инвестицията се състои в изграждането на 3 километра и 3 станции на метрото в София.

Инвестиция 7 (C8.I7): Зелена мобилност

Целта на инвестицията е да се подкрепят мерки за устойчива градска мобилност.

Инвестицията се състои в закупуване на превозни средства с нулеви емисии и изграждане на електрически зарядни станции за превозни средства на обществения транспорт, както и велосипедни алеи и пешеходни кръстовища.

Реформа 8 (C8.I8): Оборудване за наблюдение или поддръжка на железопътни линии и въздушни линии

Целта на инвестицията е да се подпомогне наблюдението или поддръжката на железопътните линии и надземните линии.

Инвестицията се състои в доставката на оборудване и вагони.

Реформа 9 (C8.I9): Обновяване на железопътната инфраструктура

Целта на инвестицията е да се подкрепи обновяването на българската железопътна мрежа. Инвестицията се състои в обновяване на железопътни линии и надземни линии.

Реформа 10 (C8.I10): Подвижен състав на метрото

Целта на инвестицията е закупуването на подвижен състав за метрото. Инвестицията се състои в доставката на 8 мотриси за метро.

3.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
161	С8.R1: Стратегическа рамка за транспорта	Ключов етап	Влизане в сила на Националния план за развитие на комбиниран транспорт в България до 2030 г.	Влизане в сила на плана чрез одобрение от правителството				T2	2022 г.	Националният план за развитие на комбиниран транспорт в България до 2030 г. трябва да влезе в сила чрез одобрение от Министерския съвет. Националният план за развитие на комбиниран транспорт в Република България до 2030 г. трябва да насърчава и улеснява преминаването към по-екологосъобразни видове транспорт — железопътен, по вътрешни водни пътища и морски — и да постига по-устойчиво и по-малко замърсяващо въздействие на транспорта с ясен план за действие, включващ цели, ресурси и график до 2030 г.
162	С8.R1: Стратегическа рамка за транспорта	Ключов етап	Укрепване на капацитета за управление и изпълнение на железопътни проекти за TEN-T	Приключен независим одит				T4	2022 г.	Отговорните органи за инвестиции в транспорта, като Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), Агенция „Пътна инфраструктура“ и Министерството на транспорта и съобщенията, трябва да подлежат на независим одит на тяхната организация, административен и технически капацитет за извършване на управление и координация, процедури за възлагане на обществени поръчки, финансово управление, мониторинг, вътрешен контрол на качеството и докладване. Одитът трябва да включва определянето на организацията, координацията и разпределението на отговорностите и ресурсите (брой и профил на персонала, други технически ресурси), необходими за подготовката и изпълнението на проектите за TEN-T с оглед на целта за завършване на основната мрежа на TEN-T до 2030 г.
163	С8.R1: Стратегичес	Ключов етап	Мерки в областта на транспорта	Предприети мерки от Министерството				T4	2025 г.	Министерството на транспорта и съобщенията (МТК) одобрява:

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	ка рамка за транспорта			на транспорта и съобщенията						<ul style="list-style-type: none"> план за действие с етапни цели, график и показатели за изпълнение относно капацитета на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) и МТК за управление на проекти по TEN-T; създаването на съвместна координационна работна група(и) между МТК и НКЖИ за планиране и докладване на проекти; създаването на база данни за проследяване на напредъка по изпълнението на проектите за железопътна инфраструктура по TEN-T.
164	C8.R1: Стратегическа рамка за транспорта	Ключов етап	Оценка на пазара относно обхвата на задължението за обществена услуга	Публикуване на пазарната оценка на уебсайта на Министерството на транспорта и съобщенията				T2	2025 г.	Оценка на пазара относно обхвата на задължението за обществена услуга за новия договор за обществени услуги (ДОУ) е публикувана. В оценката на пазара се посочва дали може да се използва мярка, която нарушава конкуренцията в по-малка степен в сравнение с възлагането на ДОУ.
165	C8.R1: Стратегическа рамка за транспорта	Ключов етап	Нов(и) договор(и) за обществена услуга (ДОУ) за железопътен превоз	Сключване на договор(и)				T4	2025 г.	Сключва се новият договор за предоставяне на обществена услуга за железопътен превоз в България след справедлива, недискриминационна и конкурентна процедура за възлагане. В новия(ите) договор(и) за обществени услуги е предвидено той(те) да влезе(влязат) в сила не по-късно от 13 декември 2026 г. Търгът се разделя на множество обособени позиции. Новият(ите) договор(и) включва(т) следните клаузи: - Подвижният състав, придобит след 2009 г., включително в рамките на плана за възстановяване и устойчивост, се предоставя на оператора (ите) за безплатно ползване и се определя пропорционално на обема на услугата, която ще бъде извършвана.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										<ul style="list-style-type: none"> - Операторът(ите) трябва да има възможност да наеме подвижния състав, придобит преди 2009 г. и притежаван от настоящия оператор. - Операторът(ите) е задължен да върне подвижния състав на собственика в състоянието, в което е получен, като се вземе предвид нормалната амортизационна норма. - При изчисляването на компенсацията за оператори(те) трябва да се вземе предвид публичното финансиране за превозните средства за целия им икономически полезен живот.
169	С8.R2: Безопасност на движението по пътищата	Ключов етап	Нова стратегия за безопасност на движението по пътищата и свързан с нея план за действие	Приемане от правителството				T4	2020 г.	<p>Трябва да влязат в сила Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България за периода 2021—2030 г. и Планът за действие (2021—2023 г.).</p> <p>Новата стратегия за безопасност на движението по пътищата трябва да включва следните цели:</p> <ul style="list-style-type: none"> • намаляване на смъртните случаи и тежките наранявания вследствие на пътнотранспортни произшествия с 50 % до 2030 г. спрямо базовата 2019 година в съответствие с рамката на стратегията на ЕС за пътищата и визията за нулева смъртност; • интегрирано управление на всички свързани с пътната безопасност въпроси — задълбочена координация на съответните институции и укрепване на административния капацитет за управление на пътната безопасност (въз основа на проучвания, анализи, оценка на нуждите, приоритизиране и планиране, мониторинг, оценка и докладване); • социална отговорност и промени в поведението на участниците в пътното движение; • подкрепа за правоприлагането, ефективно предотвратяване на нарушаването на правилата

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										за безопасност по пътищата и увеличаване на санкциите за нарушения на пътната безопасност; <ul style="list-style-type: none"> повишаване на безопасността на превозните средства; защита на уязвимите участници в пътното движение, например пешеходците и велосипедистите; подобряване на реагирането при наранявания след пътнотранспортни произшествия.
173	C8.R3: Устойчива градска мобилност	Ключов етап	Интегриране на устойчивата градска мобилност в териториалните стратегии и планирането на развитието	Влизане в сила на Интегрираните териториални стратегии и Планове за интегрирано развитие на общините				T3	2022 г.	Ключовият етап се отнася за подготовката и влизането в сила на: <ul style="list-style-type: none"> Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво NUTS 2 (Номенклатура на териториалните единици за статистически цели) с включени елементи за устойчива градска мобилност Планове за интегрирано развитие на общините <p>Интегрираните териториални стратегии за регионите за планиране от ниво NUTS 2 трябва да определят целите и приоритетите за развитие за всеки от шестте региона за планиране, както и необходимите за тяхното изпълнение мерки. Интегрираните териториални стратегии трябва да включват елементи за планиране на устойчивата градска мобилност на регионално ниво.</p> <p>Освен това планове на общините за устойчива градска мобилност или са част от планове за интегрирано развитие на общините, или се приемат и публикуват индивидуално от общините.</p>
176	C8.R4: Интегриран обществен транспорт	Ключов етап	Влизане в сила на правни актове, с които:	Разпоредба в правните актове, указваща влизането в сила				T4	2025 г.	Правните актове за обществения транспорт предвиждат: <ul style="list-style-type: none"> правила за предоставяне на данни за пътуванията в реално време,

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										<p>- създаване на транспортна схема с координирани разписания,</p> <p>- права и/или задължения на оператора(ите) и пътника(ците).</p> <p>Правният(те) акт(ове) уреждат създаването и поддържането на национална система за единен транспортен документ, както и сроковете за влизането му в сила.</p> <p>Техническите спецификации на националната система за единен транспортен документ се одобряват от съответното министерство.</p>
178	C8.R5: Електрическа мобилност	Ключов етап	Влизане в сила на правен(ни) акт(ове) относно електрическата мобилност	Разпоредба, указваща влизането в сила на правния(ите) акт(ове)				T4	2025 г.	<p>В правния(те) акт(ове) се предвижда:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опростяване на процедурата за присъединяване към станциите за зареждане, инсталирани за лично ползване; - задължение за кметовете на общини с население над 5000 жители да изградят поне една публично достъпна зарядна станция. <p>С правния(те) акт(ове) се въвежда и годишна данъчна амортизация за електрическите превозни средства.</p>
181	C8.R5: Електрическа мобилност	Ключов етап	Зони с ниски емисии	Въведени са зони с ниски емисии				T4	2025 г.	<p>В София и Пловдив се въвеждат и функционират зони с ниски емисии поне за част от годината. В тези зони се забранява влизането и движението на превозни средства от категории M1 и N1 най-малко от първата екологична група съгласно българското законодателство.</p>
184	C8.I1: Железопътен подвижен състав	Ключов етап	Сключване на договори за закупуване на железопътен подвижен	Сключени договори				T2	2025 г.	<p>Сключват се договори след процедура(и) за възлагане на обществена поръчка за закупуване на:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Най-малко 12 електрически моторни влакове с нулеви емисии с минимален капацитет от 200 места, оборудвани с бордово оборудване за ERTMS;

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
			състав с нулеви емисии							— 20 едноетажни електрически мотрисни влакове с нулеви емисии с капацитет най-малко 300 места, оборудвани с бордово оборудване за ERTMS; — 9 дистанционно управлявани маневрени локомотива с акумулаторна батерия. В договорите се посочва, че българското Министерство на транспорта и съобщенията ще стане собственик на подвижния състав.
186	С8.11: Железопътен подвижен състав	Цел	Железопътен подвижен състав с нулеви емисии		Брой	0	41	T2	2026 г.	— Подписват се констативни протоколи за 12 електрически мотрисни влакове с нулеви емисии с минимален капацитет от 200 места, оборудвани с бордово оборудване за ERTMS; Подписва се констативен протокол за поне един електрически мотрисен влак се подписва протокол за приемане. — Подписват се констативни протоколи за 20 едноетажни електрически мотрисни влакове с нулеви емисии с капацитет най-малко 300 места, оборудвани с бордово оборудване за ERTMS; Подписва се протокол за приемане на поне един електрически мотрисен влак. — Подписват се протоколи за приемане за 9 маневрени локомотива с цифрово дистанционно управление.
197	С8.15: Безопасност на движението по пътищата	Ключов етап	Оборудване за пътна безопасност	Сключени договори				T2	2026 г.	Сключват се договори за закупуване на следното оборудване: — 31 превозни средства със специално предназначение; — 2 софтуерни приложения за: 1) управлението на пътните дейности, 2) сигналите за докладване относно пътната инфраструктура. Превозните средства със специално предназначение трябва да достигат най-добрите налични равнища на екологични резултати в сектора.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
199	С8.16: Линия 3 на метрото в София	Ключов етап	Договори за строителство на нови участъци от линия 3 на софийското метро след открита и конкурентна тръжна процедура	Сключване на договори за строителните работи				T2	2022 г.	Трябва да бъдат сключени договорите за линия 3 на метрото в София след открита, публична и конкурентна процедура за възлагане. Договорите трябва да включват изграждането на 3 km линии на метрото и 3 гари по новия участък Хаджи Димитър — Левски от линия 3. Договорите трябва да предвиждат чиста градска транспортна инфраструктура за експлоатацията на подвижен състав с нулеви емисии, така че тази инфраструктура да се използва единствено от подвижен състав с нулеви емисии.
200	С8.16: Линия 3 на метрото в София	Цел	Изграждане на линия 3 на метрото в София		Процент (%)	0	60	T2	2025 г.	Строителните работи по линия 3 на метрото в София трябва да достигнат 60 %, както е удостоверено с контролен доклад.
201	С8.16: Линия 3 на метрото в София	Цел	Трета линия на метрото в София		Брой километри и изградени гари	0	3/3	T2	2026 г.	Изграждане на 3 km и 3 станции на линия 3 на метрото в София.
201a	С8.110 Подвижен състав на метрото	Цел	Влакове на метрото		Брой	0	8	T2	2026 г.	Протокол(и) за въвеждане в експлоатация, подписан(и) за 8 влакове за метро.
203	С8.17: Зелена мобилност	Ключов етап	Превозни средства с нулеви емисии, зарядни станции, осветление за пешеходни кръстовища и велосипедна	Закупуване и/или строителство				T2	2026 г.	Закупуват се 68 превозни средства с нулеви емисии (автобуси и/или тролейбуси). Изграждат се 27 зарядни станции за превозни средства на обществения транспорт (електрически и/или водородни). Трябва да се изгради осветление за 258 пешеходни кръстовища.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
			инфраструктура							Изграждат се 26 km велосипедна инфраструктура.
206a	C8.18: Оборудване за наблюдение или поддръжка на железопътни линии и въздушни линии	Цел	Протокол(и) за приемане на оборудване		Единици оборудване	0	44	T2	2026 г.	<p>Протокол(и) за приемане, издаден(и) за най-малко 40 единици оборудване и 4 вагона.</p> <p>В съответствие с Техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ машините трябва да бъдат с нулеви емисии (електрически/водородни) или емисиите им на отработили газове да са под 50 g CO₂/km, а за превозни средства със специално предназначение, когато не съществува алтернатива с нулеви емисии, превозните средства, които ще бъдат закупени, трябва да достигат най-добрите налични равнища на екологични резултати в сектора.</p>
206b	C8.19: Обновяване на железопътната инфраструктура	Цел	Обновяване на железопътни линии и надземни линии		Km железопътни линии и надземни линии	0	65	T2	2026 г.	Обновяване на 51 km железопътни линии и надземни линии Обновява се трасето на коловозите в 4 железопътни гари с обща дължина 14 km.

II. КОМПОНЕНТ 9: МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Този компонент на българския план за възстановяване и устойчивост има за цел да определи рамката за подобряване на конкурентоспособността и устойчивото развитие на регионите на държавата и да насърчи местното развитие. Компонентът е насочен и към управлението на водите, което е важен аспект на екологичния преход.

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на принципа за ненанасяне на значителни вреди (ПНЗВ) (2021/C58/01).

II.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C9.R1): Нов регионален подход с пряко въвличане на местните общности в управлението на средствата от европейските фондове и инструменти

Целта на мярката е да се насърчи прякото участие на местните общности във всеки регион на държавата в управлението на средствата от ЕС. Очаква се това да засили чувството за ангажираност на местно равнище и да повиши ефективността на политиката, като отговори на установените на местно равнище потребности по по-целенасочен начин.

Мярката се състои в законодателни промени, които засилват ролята на регионалните и местните органи в подготовката и изпълнението на интегрирани териториални стратегии и проекти, финансирани със средства от ЕС.

Реформа 2 (C9.R2): Реформа на водоснабдяването и канализацията

Целта на реформата е да се реформира нормативната уредба за водоснабдяването и канализацията.

Тази мярка се състои от влизането в сила на правен(ни) акт(ове) относно водоснабдяването и канализацията.

И.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден №	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
207	С9.R1: Нов регионален подход с пряко въвличане на местните общности в управлението на средствата от европейските фондове и инструменти	Ключов етап	Изменения на регулаторната рамка по отношение на управлението на финансирането от ЕС	Влизане в сила на измененията в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове				T2	2022 г.	С измененията в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове трябва да се засили прякото участие на органите на регионално и местно равнище в управлението на средствата от ЕС чрез засилване на тяхната роля при разработването и изпълнението на интегрирани териториални стратегии и проекти. Съгласно тази преразгледана правна уредба Регионалните съвети за развитие (които включват представители на регионалните и местните органи) трябва да функционират като териториални органи, отговарящи за изпълнението на стратегическите документи на ниво регионално планиране и за предварителния подбор на проекти на местно равнище, които да бъдат финансирани със средства от ЕС, въз основа на интегрирани териториални стратегии за развитие.
208	С9.R2: Реформа на водоснабдяването и канализацията	Ключов етап	Влизане в сила на правен(ни) акт(ове) относно водоснабдяването и канализацията	Разпоредба(и), указаща(и) влизането в сила на правния(те) акт(ове)				T4	2025 г.	Влизане в сила на правен(ни) акт(ове), в който(които) са предвидени: - Регулирането на цените на услугите за водоснабдяване и канализация се ръководи от i) възстановяемостта на икономически обосновани разходи, ii) прилагането на икономически разумна норма на възвръщаемост на вложения капитал и iii) съответствието между цените и действителните разходи за предоставянето на водоснабдителните и канализационните услуги.

Пореден №	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключевите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										<ul style="list-style-type: none"> - Територията на България е разделена на отделни зони, в съответствие с административните райони, за осигуряването на услуги за водоснабдяване и канализация като в рамките на една зона дейностите могат да се извършват само от един ВиК оператор. - Комисията за енергийно и водно регулиране определя единни изисквания за услугите за водоснабдяване и канализация в цялата страна чрез показатели за качество и изпълнение.

Й. КОМПОНЕНТ 10: БИЗНЕС СРЕДА

Този компонент има за цел да укрепи потенциала за устойчив растеж и да повиши цялостната устойчивост на българската икономика чрез преодоляване на предизвикателствата в цялостната бизнес среда и подобряване на институционалната рамка. Той включва реформи и инвестиции в области като правосъдието, борбата с корупцията, цифровизацията на публичната администрация, управлението на държавните предприятия, борбата с изпирането на пари, качеството на законодателния процес, обществените поръчки и механизмите за одит и контрол.

Мерките, включени в компонента, допринасят за изпълнението на специфичната за държавата препоръка 1, 2 и 3 от 2019 г. и на специфичната за държавата препоръка 4 от 2020 г. във връзка с подобряването на бизнес средата и свеждането до минимум на административната тежест за дружествата чрез подобряване на ефективността на публичната администрация и укрепване на цифровото управление, осигуряване на ефективно функциониране на уредбата за несъстоятелност и увеличаване на усилията за осигуряване на адекватна оценка на риска, смекчаване на последиците, ефективен надзор и прилагане на рамката за борба с изпирането на пари и модернизиране на корпоративното управление на държавните предприятия.

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Й.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C10.R1): Реформа на съдебната система

Целта на тази реформа е да се подобри правосъдната система и да се допринесе за нейната достъпност.

Реформата се състои от i) влизането в сила на правен(ни) акт(ове) относно цифровизацията на някои съдебни актове и процеси; ii) влизането в сила на правен(ни) акт(ове), свързан(и) с безплатна правна помощ и освобождаване от съдебни такси; и iii) приемането на пътна карта, свързана с последващите действия по решенията на Европейския съд по правата на човека.

Реформа 2 (C10.R2): Противодействие на корупцията

Целта на тази реформа е да продължи борбата с корупцията на всички равнища на публичната администрация, съдебната система и прокуратурата.

По-специално чрез тази реформа ще се:

- гарантира, че Националният съвет по антикорупционни политики наблюдава изпълнението на Националната стратегия за предотвратяване и борба с корупцията и свързаната с нея пътна карта, като приема доклад(и) за тяхното изпълнение;

- укрепи капацитетът на Инспектората към Висшия съдебен съвет за превенция и противодействие на корупцията чрез преглед на етичните насоки и провеждане на обучения. Това не води до увеличаване на дисциплинарните правомощия на Инспектората. Преди да преразгледа насоките и да организира обученията, Инспекторатът ще проведе консултации с Венецианската комисия;
- въведат инструменти за борба с корупцията и повишаване на почтеността на държавните служители, заемащи длъжности с голям риск от корупция в централната изпълнителна власт;
- въведат инструменти за борба с корупцията и повишаване на почтеността в държавните предприятия;
- създаде орган за борба с корупцията с правомощия да разследва и събира доказателства, при спазване на правните гаранции за правата и свободите на физическите лица и предприятията.

С цел да се гарантира ефективността на наказателните разследвания и отчетността и наказателната отговорност на главния прокурор, с реформата ще се:

- въведе възможност за съдебен контрол върху постановлението на прокурора за отказ да образува наказателно производство;
- въведат годишни доклади от главния прокурор относно разследванията и присъдите по дела за корупция;
- осигурят необходимите предпазни мерки и гаранции за независимост на разследванията на главния прокурор и неговите заместници.

Накрая, реформата включва законодателни мерки за защита на лицата, които подават сигнали за нарушения, и за уреждане на лобистките дейности в контекста на общественото вземане на решения.

Реформа 3 (C10.R3): Правни актове относно рамката за медиация

Целта на тази реформа е да се подпомогне възприемането на медиацията в България.

Това трябва да бъде постигнато чрез правни актове, в които да е предвидено за някои граждански и търговски дела съдът да задължава страните да участват в информационна среща относно процедурата по медиация.

Изпълнението на реформата ще приключи до 31 декември 2022 г.

Реформа 4 (C10.R4): Мерки относно уредбата за несъстоятелност

Целта на тази реформа е да бъдат въведени нови мерки за повишаване на ефективността на производствата по несъстоятелност и реструктуриране.

Реформата се състои от влизането в сила на правен(ни) акт(ове) и приемането на насоки относно процедурите по несъстоятелност или реструктуриране, организирането на обучения, модернизирането на електронен(ни) инструмент(и), както и публикуването на статистически данни.

Реформа 5 (C10.R5): Цифрова реформа на българския строителен сектор

Целта на тази реформа е да положи основите на цифровата трансформация на строителния сектор в България.

Реформата се състои от одобряване от Министерския съвет на стратегия за въвеждане на пътна карта и на строително-информационно моделиране.

Реформа 6 (C10.R6): Регистрова реформа за разгръщане потенциала на електронното управление за подобряване на бизнес средата

Целта на тази реформа е да се подпомогне организацията, качеството и сигурността на регистрите в държавната администрация, потенциалът на електронното управление и намаляването на административната тежест за гражданите.

Реформата се състои от правен(ни) акт(ове) относно електронните регистри.

Реформа 7 (C10.R7): Рамка за управление на държавните предприятия

Целта на тази реформа е да се подобри управлението на държавните предприятия.

Реформата се състои от публикуването от Агенцията за публичните предприятия и контрол на информацията относно състава на управителните съвети на големите държавни предприятия.

Реформа 8 (C10.R8): Мерки относно рамката за борба с изпирането на пари

Целта на тази реформа е да се въведат нови мерки като част от уредбата за борба с изпирането на пари.

Реформата се състои от приемането или преразглеждането на стратегии и процедури за надзор, приемането на план за действие за ограничаване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма и актуализирането на националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма.

Реформа 9 (C10.R9): Подобряване на качеството на законодателния процес

Тази реформа има за цел да подобри качеството и предвидимостта на законодателния процес в Народното събрание.

Това трябва да се постигне чрез разпоредби в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, с които се гарантира, че:

- всички законопроекти, инициирани от народни представители, са придружени от предварителна оценка на въздействието;
- докладите на парламентарните комисии относно законопроектите включват обобщен преглед на становищата на заинтересованите страни и обобщеното становище на комисията; както и

- предложенията за изменения и допълнения на проект на законодателен акт, приет на първо четене, не могат да се отнасят до законодателни актове, различни от тези, чието изменение или допълнение е било предложено в първоначално представения проект на законодателен акт, освен при определени обстоятелства.

Изпълнението на реформата ще приключи до 31 декември 2021 г.

Реформа 10 (C10.R10): Обществени поръчки

Целта на тази реформа е да се увеличи прозрачността и конкуренцията в процеса на възлагане на обществени поръчки.

Реформата се състои от влизането в сила на правен(ни) акт(ове), засилен контрол, включително предварителни проверки, санкции в случай на нарушения на правилата, въвеждане на електронни формуляри, обучения и доклад, в който се анализират възможностите за по-силна централизация в процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Реформа 11 (C10.R11): Разрастване България

Целта на тази реформа е да се подкрепи развитието на високотехнологичния сектор в страната и да се подкрепи предприемачеството.

Реформата се състои от влизането в сила на правен(ни) акт(ове), свързан(и) с виза за стартър предприемачи, несъстоятелност на физическите лица, по-гъвкав вид търговско дружество, дистанционна работа.

Реформа 12 (C10.R12): Съвет за икономически анализи

Целта на реформата е да положи основите на процес на постепенно и устойчиво осигуряване на българското правителство със задълбочена академична икономическа експертиза, която да бъде отправна точка за подобряването на процеса на вземане на стратегически и дългосрочни икономически решения.

С реформата се създава Съвет за икономически анализ като консултативен орган, подпомаган от секретариат. Основният продукт от дейността на Съвета за икономически анализ ще бъде годишен доклад за състоянието на българската икономика.

Инвестиция 1 (C10.I1): Модернизиране на Единната информационна система на съдилищата

Целта на тези инвестиции е да се увеличи цифровизацията в съдебната система.

Инвестицията се състои от модернизирането на Единната информационна система на съдилищата.

Инвестиция 2 (C10.I2): Цифровизация на съдопроизводствени процеси в системата на административното правораздаване

Целта на тази инвестиция е да се увеличи цифровизацията на производствата пред административните съдилища.

Инвестицията се състои от модернизирането на Единната деловодно-информационна система.

Инвестиция 3 (C10.I3): Информационна и комуникационна инфраструктура в прокуратурата

Целта на тази инвестиция е да се увеличат цифровизацията и сигурността на обмена на информация в рамките на прокуратурата.

Инвестицията се състои от доставянето и/или инсталирането на хардуер и софтуер, свързани с информационните и комуникационните системи.

Инвестиция 4 (C10.I4): Услуги по безопасност

Целта на тази инвестиция е да се повиши качеството на политиката за борба с корупцията и на политиката за сигурност.

Инвестицията се състои от модернизиране на интелигентната Национална система за сигурност, интегрирани системи за видеонаблюдение и придобиване на полицейски автомобили.

Инвестиция 6 (C10.I6): Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително-информационното моделиране

Целта на тази инвестиция е да се подкрепи създаването на строително-информационно моделиране (СИМ).

Инвестицията се състои от обучения, уебсайт с онлайн курсове и материали, интегриране на модул за СИМ в Единната информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството, както и предоставянето на ИТ оборудване за публичната администрация.

Инвестиция 7 (C10.I7): Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешения за строеж

Целта на тази инвестиция е да се намали административната тежест за гражданите и предприятията във връзка със строителството.

Инвестицията се състои от създаването на платформа за предоставяне на услуги по административно планиране и издаване на разрешения за строителство.

Инвестиция 10 (C10.I10): Система „Мониторстат“

Целта на тази инвестиция е да се структурира информацията за процеса на стратегическо планиране в рамките на централното правителство.

Инвестицията се състои от модернизиране на системата „Мониторстат“.

Инвестиция 11 (C10.I11): Информационна и административна среда за Плана за възстановяване и устойчивост

Целта на тази инвестиция е да се увеличи административният капацитет за изпълнението на проекти в контекста на основаното на резултатите финансиране, с акцент върху плана за възстановяване и устойчивост на България.

Инвестицията се състои от подобрения в Единната информационна система за управление, обучения по обществени поръчки и видео ръководства.

Й.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден №	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентируем график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
213	C10.R1: Реформа на съдебната система	Ключов етап	Приемане от Министерския съвет на пътна карта за изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека	Пътна карта разработена и приета				T3	2021 г.	Приемане на пътна карта за изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека и планирането на конкретни мерки и срокове, както и на институциите, отговорни за тяхното прилагане.
214	C10.R1: Реформата на съдебната система	Ключов етап	Влизане в сила на законодателните изменения на Закона за правната помощ	Разпоредби в законодателството, указващи влизането в сила на законодателните изменения на Закона за правната помощ				T4	2022 г.	Измененията се основават на анализ на разширяването на видовете безплатна правна помощ, причините за предоставяне на правна помощ и освобождаването от съдебни такси на лицата, на които е предоставена правна помощ. Те разширяват обхвата на правната помощ, за да включи представителството: <ul style="list-style-type: none"> — пред арбитражни съдилища; — пред специални административни органи, включително Агенцията за бежанците, Комисията за защита от дискриминация, Комисията за защита на потребителите; — за извънсъдебно решаване на спорове и медиация. Измененията също така разширяват кръга на лицата, за които се допуска правна помощ, така че да се включат: <ul style="list-style-type: none"> — лица с увреждания, получаващи месечни добавки по Закона за интеграция на хора с увреждания; както и — лица, за които се иска поставянето им под запрещение.

Пореден №	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентируем график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										Измененията предвиждат освобождаване от съдебни такси за лицата, на които е предоставена правна помощ.
215	C10.R1: Реформа на съдебната система	Ключов етап	Влизане в сила на правен(ни) акт(ове) относно електронното правосъдие по административни дела	Разпоредби в правен(ни) акт(ове), указващи влизането в сила				T4	2025 г.	В правния(те) акт(ове) се предвижда възможността: — съдебен акт, свързан с административно(и) дело(а), да бъде изготвен като електронен документ и да бъде подписан с квалифициран електронен подпис, с изключение на съдебни актове, които не могат да бъдат съставени в писмена форма поради своето естество, или когато друга(и) правна(и) разпоредба(и) предвижда(т) друго; — страните по административни съдебни производства да представят административни документи в електронна форма; — да бъдат провеждани виртуални заседания в рамките на административни съдебни производства.
217	C10.R2: Противодействие на корупцията	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за защита на лицата, които подават сигнали за нарушения или публично оповестяват информация за нарушения, и на измененията на правната уредба, свързана с подаването на сигнали за нередности	Разпоредби в закона, указващи влизането в сила на закона за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения или публично оповестяващи информация за нарушения, и на измененията на правната уредба, свързана с подаването на				T3	2022 г.	Влизане в сила на закона за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения или публично оповестяващи информация за нарушения, с който се транспонират следните изисквания на Директива (ЕС) 2019/1937, свързани със създаването на поверителни вътрешни и външни канали за подаване на сигнали; изграждане на механизми за проверка на подадените сигнали; осигуряване на мерки за защита и мерки за подкрепа на лицата, които подават сигнали за нарушения; осигуряване на обратна информация и водене на документация за резултатите от извършените проверки по сигнали. Освен това да бъдат направени изменения в:

Пореден №	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентируем график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
				сигнали за нередности						— Закона за самоуправлението и местната администрация, с който се въвежда изискване за публично оповестяване на резултатите от дейността на етични комисии, които разглеждат сигнали за неетично поведение, конфликт на интереси и други сигнали за корупционно поведение на общински съветници; — разпоредбите на Наказателния кодекс, уреждащи престъпленията обида и клевета с цел да бъдат преразглеждани приложимите санкции.
218	C10.R2: Противодействие на корупцията	Ключов етап	Влизане в сила на правен(ни) акт(ове), предвиждащ(и) създаването на орган за борба с корупцията	Разпоредба в правен(ни) акт(ове), указваща влизането в сила				T4	2025 г.	Правният(ните) акт(ове) предвижда(т) създаването на политически и финансово независим орган за борба с корупцията. Правният(те) акт(ове) предвижда(т), че органът за борба с корупцията: — и конкретно неговото ръководство се назначава чрез прозрачен процес, който гарантира политическа независимост; — разполага с правомощия да разследва и събира доказателства, при спазване на правните гаранции за правата и свободите на физическите лица и предприятията; — отнася случаите на значителни разминавания в разминавания или конфликт на интереси към органа за отнемане на незаконно придобитото имущество; — подкрепя разработването на проверки за почтеност; — си сътрудничи с Европейската прокуратура.
219	C10.R2: Противодействие на корупцията	Ключов етап	Укрепване на капацитета на Инспектората към Висшия съдебен съвет за превенция и противодействие	Разпространение на усъвършенствани етични насоки за поведението на магистратите и				T4	2022 г.	Инспекторатът към Висшия съдебен съвет: - преразглежда етичните насоки за поведение на магистратите в сътрудничество с Висшия съдебен съвет и обобщава добрите и лошите практики по отношение на спазването на етичните правила в съответствие със

Пореден №	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентируем график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
			на корупцията в съдебната власт	обобщение на добрите и лошите практики относно спазването на етичните правила; организирани обучения с антикорупционна насоченост; въведени образци и процедури за редовно докладване и публикуване на резултатите от приключилите дела						<p>съответните европейски и международни стандарти;</p> <ul style="list-style-type: none"> - организира и провежда обучения с антикорупционна насоченост, както и обучения относно почтеността и конфликтите на интереси; - въвежда образец за докладване по приключването на делата в рамките на законово определените срокове; както и - въвежда образци и процедури за редовно докладване и публикуване на резултатите от приключилите дела. <p>Предложените мерки не водят до увеличаване на дисциплинарните правомощия на Инспектората и преди да бъдат приложени са обект на консултации с Венецианската комисия на Съвета на Европа.</p>
220	C10.R2: Противодействие на корупцията	Ключов етап	Създаване и започване на дейността на орган за борба с корупцията	Напълно функциониращ орган за борба с корупцията				T2	2026 г.	Изпълнение на приетото законодателство за постигане на пълна оперативност на органа за борба с корупцията. Изпълнението обхваща всички необходими елементи, в т.ч. назначаването на ръководството и подбора, разпределението и действителното внедряване на подходящите човешки, финансови и технически ресурси.
222	C10.R2: Противодействие на корупцията	Ключов етап	Влизане в сила на правен(и) акт(ове) относно наказателните производства и отчетността и наказателната отговорност на главния прокурор	Разпоредби в правен(ни) акт(ове), указващи влизането в сила				T2	2025 г.	1. Правният(те) акт(ове) относно наказателните производства включва(т): 1.1. Съдебният контрол върху постановлението на прокурора за отказ да образува наказателно производство и определяне на обхвата и условията, при които такъв съдебен контрол следва да се осъществява. Прекомерното натоварване на съдиите и прокурорите трябва да се избягва чрез ограничаване на обхвата на съдебния контрол;

Пореден №	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентируем график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										<p>1.2. Възможността за отделяне на материалите за конкретен подсъдим в отделно дело на съдебната фаза;</p> <p>1.3. Правото на жертвата да поиска ускоряване на разследването, ако от започването на разследването е изминала повече от една година и няма обвиняем;</p> <p>1.4. Основания за възобновяване на разследването от главния прокурор.</p> <p>2. Правният(те) акт(ове) относно отчетността на главния прокурор включва(т):</p> <p>2.1. График в процедурата за изслушването на главния прокурор във връзка с доклада относно правоприлагането и дейността на прокуратурата;</p> <p>2.2. Задължението да се докладва всяка година относно дейността на прокуратурата в борбата с корупционните престъпления, което включва информация и анализ на започнатите и приключените дела за корупционни престъпления и за корупционни престъпления от голям обществен интерес, информация за етапа на процеса, на който се намират делата, броя на осъжданията и оправдателните присъди и други основания за приключване на производствата. В правния(те) акт(ове) се посочва, че в годишния доклад ще се включват и анализи във връзка със сроковете за провеждане на разследванията, качеството на повдигнатите обвинения и причините за конкретния резултат от производството;</p> <p>2.3. Предоставяне на правото да се поиска съдебен контрол на действията на прокуратурата при прекратяване или спиране на разследвания за списък с престъпления, извършени от лица</p>

Пореден №	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентируващ график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										<p>съгласно член 6, параграф 1 от Закона за борба с корупцията, на: i) държавния орган, който е подал сигнала за докладване на разследваното престъпление, както и ii) Комисията за борба с корупцията, Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, Агенцията за държавна финансова инспекция и Сметната палата, дори ако разследването не е започнато вследствие на техния сигнал.</p> <p>3. Правният(те) акт(ове) относно механизма за наказателна отговорност на главния прокурор и неговите заместници включва(т):</p> <p>3.1. Временно отстраняване от длъжност на главния прокурор и неговите заместници в случай на образувано наказателно производство срещу тях с мнозинство от 13 от общо 25 члена на пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС);</p> <p>3.2. Независим подбор и назначаване на съдия с ранг на съдия във Върховния касационен съд и опит в областта на наказателното правосъдие, назначен най-малко на длъжност съдия в районен съд. Ако има основателна причина за започване на разследване срещу главния прокурор или неговите заместници, Върховният касационен съд започва процедурата за подбор чрез използването на електронна система за разпределяне на случаен принцип. ВСС е длъжен единствено да назначи съдията като прокурор, без да може да променя резултата от случайното разпределение. В правният(те) акт(ове) се предвижда извършването на периодични одити на електронната система;</p> <p>3.3. Гаранции за стабилност в кариерата и независимост чрез въвеждане на възможност за съдията, назначен за прокурор, който да разследва</p>

Пореден №	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										<p>главния прокурор или неговия заместник, да бъде назначен като съдия на заеманата преди това длъжност след края на мандата му;</p> <p>3.4. Ограничаване на надзора от страна на прокуратурата върху прокурорските действия по разследване на главния прокурор или неговите заместници чрез назначаване на съдия от Върховния касационен съд като прокурор, упражняващ контрол върху действията на прокурора, който разследва главния прокурор или неговите заместници;</p> <p>3.5. За да се гарантира независимото провеждане на следствените действия и да се избегне евентуално неправомерно влияние от страна на главния прокурор, членовете на разследващия екип трябва да са служители на Министерството на вътрешните работи или на Агенция „Митници“.</p> <p>4. Предаване на проектите на правния(те) акт(ове) по точка 3 на Отдела за изпълнение на съдебни решения на Европейския съд по правата на човека към Съвета на Европа и на Венецианската комисия към Съвета на Европа преди тяхното приемане.</p>
223	C10.R2: Противодействие на корупцията	Ключов етап	Влизане в сила на правен(ни) акт(ове) за уреждане на лобистките дейности	Разпоредба в правен(ни) акт(ове), указваща влизането в сила				T4	2025 г.	Правният(те) акт(ове) за уреждане на лобистките дейности в Република България влиза(т) в сила.
226а	C10.R2: Противодействие на корупцията	Ключов етап	Мерки за борба с корупцията и за повишаване на почтеността	Разпоредби в правен(ни) акт(ове), указващи влизането в сила;				T2	2026 г.	<p>Мерките за борба с корупцията и за повишаване на почтеността включват:</p> <p>1. По отношение на държавните предприятия: 1.1. Влизане в сила на правен(ни) акт(ове), с който(които) се създава задължение за въвеждане</p>

Пореден №	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
				Приет етичен кодекс за поведение; Анализ на законодателството относно конфликтите на интереси						<p>на системи за управление на риска от корупция в държавните предприятия. Системите за управление на риска обхващат подбора на висши длъжностни лица, мерките за предотвратяване на конфликти на интереси, методиката за оценка и контрол на рисковете от корупция, обученията по етика и почтеност за длъжностните лица и въвеждането на ролята на служител по въпросите на почтеността;</p> <p>1.2. Приемане на етичен кодекс за поведение.</p> <p>2. По отношение на държавните служители, заемащи длъжности с голям риск от корупция в централната изпълнителна власт:</p> <p>2.1. Определяне на длъжностите с голям риск от корупция, за които следва да се извършват проверки за почтеност;</p> <p>2.2. Влизане в сила на правен(ни) акт(ове), в който(които) се посочва задължението да бъдат подлагани на тестове за почтеност държавните служители най-малко при следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> • при назначаването им; • при повишаването им на по-висока ръководна длъжност; • въз основа на резултатите от проверка, извършена от инспекторатите. <p>2.3. Изготвяне на анализ на определението за конфликт на интереси съгласно националното законодателство и препоръка(и) за възможни подобрения.</p>
227	C10.R3: Правни актове относно рамката за медиация	Ключов етап	Влизане в сила на правни актове относно рамката за медиация	Разпоредби, указващи влизането в сила на правните актове				T4	2022 г.	В правните актове трябва да е предвидено в някои граждански и търговски дела съдът да задължава страните да участват в информационна среща относно процедурата по медиация.

Пореден №	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентируем график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										В правните актове трябва да са предвидени също обстоятелства, при които съдът не задължава страните да участват в такава информационна среща. Информационната среща се провежда в централите за медиация към съдилищата и техните териториални отделения. Правните актове уреждат устройството и дейността на централите за медиация и статута на служителите в тях, както и процедурата за подбор на медиатори.
228	C10.R4: Мерки относно уредбата за несъстоятелността	Ключов етап	Влизане в сила на правни актове за производствата по несъстоятелност и реструктуриране	Разпоредби в правните актове, посочващи влизането им в сила				T3	2022 г.	Влизане в сила на правни актове, в които са предвидени: — инструменти за ранно предупреждение; — улесняване на откриването и протичането на производствата по несъстоятелност и реструктуриране; — задължения на директорите при вероятност от неплатежеспособност; — възможност за електронен обмен на информация и документи в производствата по несъстоятелност, реструктуриране и освобождаване от дълг; — по-строго регулиране на професията на синдиките, за да се гарантира, че те разполагат с необходимия експертен опит и че условията за допустимост, както и процесът на назначаване, освобождаване и оттегляне на синдиките са ясни, прозрачни и справедливи.
229	C10.R4: Мерки относно уредбата за несъстоятелността	Ключов етап	Мерки относно уредбата за несъстоятелност	1. Организирано обучение; 2. Модернизиран(и) електронен(ни) инструмент(и);				T2	2025 г.	Мерките ще обхванат следните елементи: 1. Организиране на обученията относно уредбата за несъстоятелност. 2. Модернизиране на електронния(ите) инструмент(и), за да се гарантира, че при производствата по несъстоятелност и

Пореден №	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
				3. Влизане в сила на правен(и) акт(и) и приемане на насоки; 4. Публикуване на статистически данни						преструктуриране страните могат да използват електронни средства за комуникация. 3. Влизане в сила на правен(ни) акт(ове) и приемане на насоки за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения. 4. Публикувани статистически данни относно преструктурирането, несъстоятелността и опрощаването на задължения.
230	C10.R5: Цифрова реформа на българския строителен сектор	Ключов етап	Стратегия и пътна карта за въвеждането на строително-информационно моделиране (СИМ)	Одобрени стратегия и пътна карта				T2	2025 г.	Министерският съвет ще одобри стратегия и пътна карта за въвеждане на ниво 2 на строително-информационно моделиране (СИМ).
231	C10.R6: Регистрова реформа за разгръщане потенциала на електронното управление за подобряване на бизнес средата	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Закона за социалните грижи	Разпоредби в Закона за електронното управление, указващи влизането в сила на измененията				T3	2022 г.	С измененията на Закона за електронното управление се въвеждат: <ul style="list-style-type: none"> • правила за създаване на регистри на административните органи и за изискванията към тях; • определения за „регистър“, „централен администратор на данни“; • определение за защитеното споделено информационно пространство за електронно управление.
232	C10.R6: Регистрова реформа за разгръщане потенциала на електронното управление за подобряване на бизнес средата	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Закона за кадастъра и имотния регистър	Разпоредба в Закона за кадастъра и имотния регистър, указваща влизането в сила на измененията				T3	2022 г.	С измененията на Закона за кадастъра и имотния регистър се установяват изискванията за съдържанието на имотните партиди в поземления регистър и процесът по създаването им въз основа на съществуващите лични партиди, както и се уточняват отговорностите на съдиите по вписванията и на Агенцията по вписванията в процеса по създаване на имотните партиди в регистъра.

Пореден №	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентируем график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
233	C10.R6: Регистрова реформа за разгръщане потенциала на електронното управление за подобряване на бизнес средата	Ключов етап	Влизане в сила на правен(ни) акт(ове) за електронното управление	Разпоредби, указващи влизането в сила на правния(те) акт(ове)				T2	2025 г.	С правния(те) акт(ове) се въвежда задължение: <ul style="list-style-type: none"> административните органи да поддържат в електронен формат поверените им по закон бази данни и регистри; да предоставят безплатно данни в електронен формат в Единната служба за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН), свързани с раждане, брак и смърт, на други административни органи, предоставящи електронни административни услуги.
234	C10.R7: Рамка за управление на държавните предприятия	Ключов етап	Приемане на политиката за държавната собственост	Приет от Министерския съвет документ за установяване на политика за държавната собственост				T3	2022 г.	Политиката за държавната собственост се разработва от Агенцията за публичните предприятия и контрол и се приема от Министерския съвет. Тя съдържа обосновката и целите за участието на държавата в държавни предприятия (ДП), както и ролята на държавата в управлението на ДП и в изпълнението на политиката;
235	C10.R7: Рамка за управление на държавните предприятия	Ключов етап	Приемане на ежегодния обобщен доклад за резултатите на държавните предприятия	Приети от Министерския съвет годишни обобщаващи отчети за дейността на държавните предприятия за 2020 г. и 2021 г.				T4	2022 г.	Годишните обобщени отчети за дейността на държавните предприятия се приемат от Министерския съвет. В обобщените отчети се прави преглед на резултатите от дейността на държавните предприятия, в т.ч. на тези, създадени със специални закони, и се анализират резултатите на държавните предприятия по сектори и индивидуалните резултати на всички държавни предприятия, категоризирани като „големи“ в съответствие със Закона за публичните предприятия. В обобщените отчети се оценява и спазването от страна на държавните предприятия на приложимите стандарти за корпоративно управление и оповестяване на информация.

Пореден №	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
237	C10.R7: Рамка за управление на държавните предприятия	Ключов етап	Съответствие с процедурите за подбор на състава на управителните съвети на големите държавни предприятия	Информация за управителните съвети, публикувана от Агенцията за публичните предприятия и контрол				T2	2025 г.	<p>Длъжностите в управителните съвети на всички големи ДП, изброени в годишния обобщен доклад за държавните публични предприятия на Агенцията за публичните предприятия и контрол:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) са попълнени след процедура за подбор или ii) е открита процедура за подбор или iii) са попълнени с временно назначение, което не надвишава 6 месеца към момента на публикуване на информацията по-долу. <p>За приключени процедури за подбор Агенцията за публичните предприятия и контрол публикува информация за състава на управителните съвети на големите държавни предприятия, която включва датата на обявяване на процедурата и списък с номинираните кандидати, към който има връзки или препратки към документалните доказателства.</p> <p>За открити процедури за подбор в публикуваната информация трябва да се посочва датата на обявяване на процедурата, както и връзки или препратка към документалните доказателства.</p> <p>За временни назначения в публикуваната информация трябва да се посочва датата на назначаване, както и връзки или препратка към документални доказателства за датата на назначаване.</p>
238	C10.R8: Мерки относно рамката за борба с	Ключов етап	Приемане на плана за действие за намаляване на рисковете от изпиране на пари	Приет от Министерския съвет план за последващи действия във				T3	2021 г.	Планът за действие се приема от Министерския съвет и има за цел да увеличи капацитета на компетентните български институции за ефективно намаляване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма.

Пореден №	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентируем график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	изпирането на пари		и финансиране на тероризма, установени чрез националната оценка на риска	връзка с националната оценка на риска						Планът за действие съдържа обяснение на действията, предприети през периода 2019—2021 г. за смекчаване на рисковете, установени в Националния доклад за оценка на риска от 2019 г., включително законодателни, институционални, регулаторни, надзорни и оперативни действия. В плана за действие се очертават допълнителни действия за справяне с оставащите заплахи и слабости, които все още съществуват, както и очакваните резултати от тяхното изпълнение, приоритет, краен срок за изпълнение, етап и отговорен орган. Планът за действие се изготвя в съответствие с препоръките, получени по проект 19BG17 по ППСР „Подобряване на способностите на българските органи за ефективно намаляване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма“.
239	C10.R8: Мерки относно рамката за борба с изпирането на пари	Ключов етап	Приемане на актуализация на националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма	Актуализиране на приетата национална оценка на риска				T4	2022 г.	Приемане на актуализация на националната оценка на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма съгласно член 95, параграф 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, включително относно рисковете, свързани със схемите за гражданство срещу инвестиции, както и приемане на секторни оценки на риска за сектора на организациите с нестопанска цел и на виртуалните активи, в съответствие с насоките, получени по проект 19BG17 по ППСР „Подобряване на способностите на българските органи за ефективно намаляване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма“. Актуализацията на приетата национална оценка на риска и на секторните оценки на риска за сектора на организациите с нестопанска цел и за виртуалните активи се извършва от постоянната междуведомствена

Пореден №	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентируем график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										работна група, създадена с постановление на Министерския съвет съгласно член 96 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
240	C10.R8: Мерки относно рамката за борба с изпирането на пари	Ключов етап	Капацитет и възможности на надзорните органи	1. Приемане или преразглеждане на стратегически документи за надзор; 2. Приемане или преразглеждане на изменения на наръчните за надзорните процедури; 3. Приемане на насоки относно подхода към видни политически личности; 4. Законови разпоредби, указващи влизането в сила на измененията				T2	2025 г.	Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, Българската народна банка, Комисията за финансов надзор и Националната агенция за приходите, в качеството си на надзорни органи съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари, по отношение на задължените субекти под техен надзор: — приемат или преразглеждат документи, свързани със стратегията за надзор, за да бъдат определени целите за надзора на задължените субекти, за разпределяне на ресурси за надзора на задължените субекти в съответствие с техния рисков профил и за установяване на процедура за отчитане на резултатите; — приемат или преразглеждат своите процедури или наръчни за надзор, за да гарантират последователен подход към мониторинга, включително правилата за регистриране и съхранение на преписките и документите, обект на проверките на място, и последващите действия, за да се гарантира, че задължените субекти спазват задълженията си за борба с изпирането на пари. Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ приема насоки за работа с клиенти, които са видни политически личности. Тези насоки се прилагат за всички задължени субекти под надзора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, Комисията за финансов надзор, Българската народна банка и Националната агенция за приходите. Българската народна банка и Националната агенция за

Пореден №	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										<p>приходите приемат допълнителни насоки за работа с клиенти, които са видни политически личности, приложими за задължените субекти под техния съответен надзор.</p> <p>Освен това се приемат законодателни изменения, за да се предвидят процедури за проверка с цел предотвратяване на изпирането на пари на лица, предоставящи професионални услуги на дружества, например счетоводители и данъчни консултанти.</p>
241	C10.R9: Подобряване на качеството на законодателния процес	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Устройствения правилник на Народното събрание	Разпоредби в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, указващи влизането му в сила				T4	2021 г.	<p>Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание гарантира, че:</p> <ul style="list-style-type: none"> • всички законопроекти, инициирани от народни представители, са придружени от предварителна оценка на въздействието; • внесените в Народното събрание проекти на законодателни актове се вписват в публичния регистър на законопроектите и всички писмени становища на граждани или юридически лица се публикуват на интернет страницата на компетентната парламентарна комисия; • докладът на парламентарната комисия относно проекта на законодателен акт включва обобщение на становищата на заинтересованите страни и обобщено становище на комисията; • предложенията за изменения, внесени между първото и второто четене, се оповестяват публично чрез публичен регистър; както и • предложенията за изменения и допълнения на проект на законодателен акт, приет при първо четене, не могат да се отнасят до законодателни актове, различни от тези, чието

Пореден №	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										изменение или допълнение е било предложено в първоначално представения проект на законодателен акт, освен при редакционни изменения или технически изменения от правно естество.
242	C10.R10: Възлагане на обществени поръчки	Ключов етап	Влизане в сила на законодателни изменения на Закона за обществените поръчки с цел намаляване на броя на договорите без покана за участие в тръжна процедура и на офертите в резултат само на една покана	Разпоредби в Закона за обществените поръчки, указващи влизането в сила на измененията				T4	2022 г.	<p>Законодателните изменения имат за цел да се намали използването на договарянето на обществени поръчки (без обявление) и на поръчките само с една оферта. Те гарантират:</p> <ul style="list-style-type: none"> - редовното (поне веднъж годишно) събиране на информация и докладване относно използването на такива процедури за оценка на напредъка, обосновка на съответния постигнат процент, както и обяснение на начина, по който е постигнат напредък към целта; - засилване на предварителния и последващия контрол и на контрола от страна на съответните агенции; - разширяване на обхвата на административната отговорност и ефективни и възпиращи санкции за нарушения на правилата за използване на тези процедури; - редовно докладване относно използването на ефективни санкции в процедурите за финансови корекции при неспазване на процедурите за възлагане на обществени поръчки от страна на органите, отговарящи за контрола и одита на средствата от ЕС. <p>Освен това законодателните изменения включват:</p> <ul style="list-style-type: none"> - забрана за преразпределяне на задачи от „вътрешни“ поръчки (както са определени в член 12 от Директивата за обществените поръчки) към подизпълнители;

Пореден №	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										<ul style="list-style-type: none"> - правно изискване за своевременно публикуване на сключените „вътрешни“ договори за обществени поръчки и приложенията към тях; - законово изискване да бъде публикувана информация за плащанията по такива договори, в случай че стойността на тези договори е 50 000 лв. или повече; - ефективни и възпиращи санкции в случай на неспазване на горепосочените елементи
244	C10.R10: Възлагане на обществени поръчки	Ключов етап	Методика на Агенцията за обществени поръчки	Промени в методиката на Агенцията за обществени поръчки				T2	2025 г.	<p>С промените в методиката на Агенцията за обществени поръчки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • се увеличава тежестта на рисковия фактор за процедурите за възлагане на обществени поръчки, подпомагани със средства от ЕС; • се въвеждат нови рискови фактори при подбор на процедури за проверка; • се въвежда(т) образец(ци) за докладване и процедура за публикуване на резултатите от проверките.
245	C10.R10: Възлагане на обществени поръчки	Ключов етап	Стандартни електронни формуляри за обществени поръчки	Въведени са стандартни електронни формуляри				T2	2025 г.	Въвеждат се стандартни електронни формуляри за изпълнителите.
245a	C10.R10: Възлагане на обществени поръчки	Ключов етап	Мерки в областта на обществените поръчки	Влизане в сила на правния(те) акт(ове); публикуване на доклада(ите) и насоките; започване на обучения				T2	2026 г.	<p>Мярката се състои от:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Влизане в сила на правен(ни) акт(ове), с който(които) се въвежда задължението за възлагащите органи да публикуват годишни индикативни планове за възлагане на обществени поръчки в централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП); — Публикуване на доклад от независима организация, в който се анализират

Пореден №	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентируващ график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										<p>възможностите за централизация на процедурите за възлагане на обществени поръчки и вариантите за пилотни проекти, както и препоръки за действие;</p> <p>— Публикуване на насоки относно прилагането на процедурите за възлагане на обществени поръчки.</p> <p>— Започване на обучение(я) в областта на обществените поръчки за служители от възлагащите органи.</p> <p>— Публикуване на списък с писма до възлагащите органи четири пъти годишно.</p>
248	C10.R10: Възлагане на обществени поръчки	Ключов етап	Намаляване на дела на поръчките, възложени въз основа на един оферент, и на дела на процедурите на договаряне без предварително обявление	Процентно намаление въз основа на информационното табло за единния пазар				T2	2026 г.	<p>Делът на процедурите за възлагане на обществени поръчки с един оферент се измерва като процент от всички възложени обществени поръчки, приключени през 2025 г., които са публикувани в Официален вестник на ЕС. Делът на процедурите за възлагане на обществени поръчки с един оферент се намалява на 34 %, измерен в съответствие с методиката на информационното табло за вътрешния пазар.</p> <p>Делът на процедурите на договаряне без предварително обявление с подпомагане от Съюза се измерва като процент от всички процедури за възлагане на обществени поръчки с подпомагане от Съюза, приключени през 2025 г., които са публикувани в Официален вестник на ЕС.</p> <p>Делът на процедурите на договаряне без предварително обявление с подпомагане от Съюза се намалява на 6 %, измерен в съответствие с методиката на информационното табло за вътрешния пазар.</p>

Пореден №	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
251	C10.R11: Разрастване България	Ключов етап	Въвеждане на процедура и изисквания за издаване и отнемане на Стартър виза	Законови разпоредби, указващи влизането в сила на приета от Министерския съвет Наредба за реда и изискванията за издаване и отнемане на Стартър виза				T3	2022 г.	Министерският съвет приема Наредба за реда и изискванията за издаване и отнемане на Стартър виза в съответствие с член 24п от Закона за чужденците. С наредбата се регламентира създаването на експертен съвет като консултативен орган към министъра на икономиката за даване на становище по подадените проекти, кандидатстване за издаване на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен „Стартър виза“, както и условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на такова удостоверение.
252	C10.R11: Разрастване България	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за несъстоятелност на физическите лица	Разпоредби в Закона за несъстоятелност на физическите лица, указващи неговото влизане в сила				T3	2022 г.	Със Закона за несъстоятелност на физическите лица се въвеждат производства по несъстоятелност на физическите лица, които включват погасителен план, ликвидация на имуществото, както и производство по несъстоятелност при липса на доходи и имущество на физическите лица.
253	C10.R11: Разрастване България	Ключов етап	Влизане в сила на нова глава в Търговския закон за въвеждането на нова правна форма на търговско дружество	Разпоредби в Търговския закон, указващи влизането в сила на измененията				T4	2022 г.	С измененията в Търговския закон се въвежда глава за нова правна форма на търговско дружество, която позволява използването на по-гъвкави инструменти за развиване на стопанска дейност, включително договори за придобиване, опции за служители (option pools), конвертируеми заеми, права на присъединяване в продажбата на акции (tag-along) или на принудително присъединяване към продажбата на акции на дружество (drag along) и променлив капитал.

Пореден №	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
255	C10.R11: Разрастване България	Ключов етап	Влизане в сила на правен(ни) акт(ове) за работа от разстояние	Разпоредби в правен(ни) акт(ове), указващи влизането в сила				T2	2025 г.	Правният(ите) акт(ове) се отнасят до работата от разстояние по отношение на здравословните и безопасни условия на труд, отчитането на работата и наблюдението на работното време.
256	C10.R12: Съвет за икономически анализи	Ключов етап	Институционализиране на Съвета за икономически анализи	Съветът за икономически анализи и неговият секретариат са учредени и действат				T3	2022 г.	Съветът за икономически анализи се учредява като консултативен орган и се подпомага от секретариат. Очаква се той да осигури на българското правителство задълбочена академична икономическа експертиза. Основният продукт от неговата дейност ще бъде годишен доклад за състоянието на българската икономика, в който се посочват предизвикателствата и рисковете пред нея, както и възможните решения за преодоляването им.
258	C10.I1: Модернизиране на Единната информационна система на съдилищата	Ключов етап	Модернизиране на Единната информационна система на съдилищата	Модернизирана Единна информационна система на съдилищата				T4	2025 г.	Модернизиране на Единната информационна система на съдилищата чрез добавяне на следните модули: - модул за разпределяне и цифровизация на делата за издаване на разпореждане за плащане; - модул за администрирането на процедурите по медиация. доставяне на 3000 компютъра с монитори и 2200 лаптопа. Инсталиране на хардуер за съхранение на данни в два основни центъра за данни и в един център за архивирани данни.

Пореден №	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
260	C10.I2: Цифровизация на съдопроизводствени процеси в системата на административното правораздаване	Ключов етап	Информационни модули и хардуер за цифровизация на съдебните процеси в административното правораздаване	Въвеждане на информационни модули; доставка на хардуер за дистанционни заседания и за съхранение на данни.				T4	2025 г.	<p>Протокол(и) за приемане на модернизирането на Единната деловодно-информационна система чрез добавяне на информационни модули, предвиждащи възможността:</p> <p>(i) за електронен достъп до материалите по делата и за подаването на документи по електронен път;</p> <p>(ii) за връчване на призовки по електронен път; както и</p> <p>(iii) за провеждане на дистанционни заседания.</p> <p>Издаване на приемателен(ни) протокол(и) за приемането на доставката на хардуер в административните съдилища на страната за дистанционни съдебни заседания.</p> <p>Издаване на приемателен(ни) протокол(и) за инсталирането на хардуера за съхранение на данни в център за данни на Висшия съдебен съвет.</p>
263	C10.I3: Информационна и комуникационна инфраструктура в прокуратурата	Ключов етап	Информационна и комуникационна инфраструктура в прокуратурата	Модернизирана информационна и комуникационна инфраструктура в прокуратурата				T2	2025 г.	Доставят се и/или се инсталират хардуер и софтуер във връзка с информационните и комуникационните системи в прокуратурата.
265	C10.I4: Услуги по безопасност	Ключов етап	Системи за сигурност и наблюдение	Модернизирани системи за сигурност и системи за видеонаблюдение и придобити полицейски автомобили				T2	2026 г.	<p>Интегрираната автоматизирана система за сигурност (ИАСС) и Географската информационна система (ГИС) към Министерството на вътрешните работи се модернизират:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ИАСС с възможности за анализ на данни и видеоанализ

Пореден №	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										<ul style="list-style-type: none"> ГИС с аналитични функции и функции за визуализация. <p>Системите за видеонаблюдение се модернизират с функция за разпознаване на регистрационния номер на превозното средство на 18 пътни кръстовища по околновръстния път в София.</p> <p>Придобиват се 300 полицейски автомобили, оборудвани със системи за видеонаблюдение.</p>
267	C10.I4: Услуги по безопасност	Ключов етап	Придобиване на камери за носене върху тялото	Протокол(и) за приемане				T2	2025 г.	Приемателен(ни) протокол(и) за 1146 полицейски камери за носене върху тялото.
270	C10.I6: Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително-информационно моделиране (СИМ)	Ключов етап	Въвеждане на строително-информационно моделиране	Достъпна ИТ инфраструктура; доставени хардуер и софтуер; организирани обучения				T2	2026 г.	<p>Изгражда се уебсайт с онлайн курсове и материали за онлайн обучение за експерти от частния сектор. Онлайн курсовете се разделят на два вида. Първият вид трябва да е на разположение на консултантите и да е насочен към техните нужди в процеса на СИМ. Вторият вид обучения е насочен към проектантските бюра и строителните дружества и в него се поставя акцент върху използването на необходимия софтуер и практическите приложения.</p> <p>Приемо-предавателни протоколи са издадени за ИТ инфраструктурата, позволяваща представянето на строителни проекти във формат СИМ.</p> <p>Приемо-предавателни протоколи са издадени за хардуер и софтуер за общо 300 работни места в публичната администрация.</p> <p>Организирано са обучения за публичните администрации.</p>

Пореден №	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
273	C10.I7: Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството	Ключов етап	Платформа за устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството	Платформата става достъпна				T2	2026 г.	Достъпна е платформа за предоставяне на административни услуги за устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството.
278	C10.I10: Система „Мониторстат“	Ключов етап	Модернизирана система „Мониторстат“	Модернизиране на системата и приемане на методика				T4	2025 г.	Системата „Мониторстат“ се модернизира в инструмент, чрез който стратегическите документи могат да бъдат качвани и напредъкът им да бъде наблюдаван. Приема се методика за стратегическите документи.
279	C10.I11: Информационна и административна среда за Плана за възстановяване и устойчивост	Ключов етап	Създаване на система от регистри за мониторинг на изпълнението на ПВУ	Одитен доклад, потвърждаващ функционалността на системата от регистри				T2	2022 г.	Преди първото искане за плащане трябва да има изградена и функционираща система от регистри за мониторинг на изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Системата разполага най-малко със следните функционалности: а) събиране на данни и мониторинг на постигането на ключовите етапи и целите; в) събиране, съхраняване и осигуряване на достъп до данните, изисквани съгласно член 22, параграф 2, буква г), подточки i)–iii) от Регламент (ЕС) 2021/241.
280	C10.I11: Информационна и административна среда за Плана за възстановяване и устойчивост	Цел	Актуализиране на видеоръководствата, за да се обхванат изцяло всички работни процеси на информационната система за ПВУ		Брой	0	36	T2	2022 г.	Въвеждане на визуализация на работните процеси под формата на видеоръководства, за да се улесни работата на ползвателите. Предвид адаптирането на Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) за целите на прилагането на ПВУ, както и уникалния характер на новия инструмент, ръководствата следва да бъдат разработени така, че да са насочени конкретно към

Пореден №	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										ПВУ: очаква се да бъдат актуализирани 36 видеоръководства, които следва да обхванат изцяло всички възможни работни процеси, с които ползвателите биха могли да се сблъскат при прилагането на ПВУ, докато ползват информационната система.
281	C10.I11: Информационна и административна среда за Плана за възстановяване и устойчивост	Ключов етап	Влизане в сила на закона за създаване на система за управление и контрол на ПВУ	Приемане и влизане в сила на нормативния акт (заповед на министъра на финансите) за одобряване на Системата за управление и контрол				T2	2022 г.	Системата за управление и контрол в рамките на ПВУ трябва да бъде одобрена преди първото искане за плащане, като включва: <ul style="list-style-type: none"> • министерствата/органите, отговарящи за извършването на контрол върху изпълнението на плана (инвестиции и реформи); • посочване на мерките за борба с измамите, корупцията, двойното финансиране и конфликтите на интереси и механизми за докладване и отстраняване на сериозни нередности.
282	C10.I11: Информационна и административна среда за Плана за възстановяване и устойчивост	Ключов етап	Утвърден анализ на работното натоварване на дирекция „Национален фонд“ и дирекция „Централно координационно звено“, влизане в сила на измененията в устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ и изпълнение	Анализът на работното натоварване на дирекция „Национален фонд“ и дирекция „Централно координационно звено“ е утвърден, измененията в устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ са внесени и съответните				T2	2022 г.	Извършва се анализ на работното натоварване на дирекция „Национален фонд“, дирекция „Централно координационно звено“ и на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“, като се отчита тежестта, произтичаща от изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост и изменените функции и/или отговорности на двата органа. Анализът предоставя подходяща информация относно нуждите от административен капацитет и предлага набор от препоръки за справяне с недостатъчния капацитет, когато е необходимо, като използва наличните понастоящем ресурси и задачи като отправна точка. Решенията за разпределяне на необходимите ресурси и за влизане в сила на измененията на нормативни актове за двата органа се вземат въз основа на анализа и препоръките и преди първото искане за плащане.

Пореден №	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентируем график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
			на съответните препоръки	препоръки са изпълнени						
283	C10.I11: Информационна и административна среда за Плана за възстановяване и устойчивост	Цел	Служители, преминали обучение по възлагане на поръчки		Брой	0	800	T4	2022 г.	Обученията завършват с предоставянето на сертификат и обхващат служители на общините, бюджетни оператори и държавни или контролирани от държавата дружества, поспециално тези с отговорности, свързани с изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост.
284	C10.I11: Информационна и административна среда за Плана за възстановяване и устойчивост	Ключов етап	Актуализиране или издаване на видео ръководства	Актуализиране и/или издаване на видео ръководства				T2	2025 г.	Публикуват се и/или се актуализират видео ръководства за Единната информационна система за управление.
285	C10.I11: Информационна и административна среда за Плана за възстановяване и устойчивост	Ключов етап	Обученията относно дейностите по МВУ	Организирано обучение		0		T4	2025 г.	Обученията, организирани във връзка с дейностите по МВУ.

К. КОМПОНЕНТ 11: СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ

Този компонент на българския план за възстановяване и устойчивост има за цел да насърчи социалното приобщаване чрез:

- подобряване на социалната закрила и предоставянето на услуги. Това включва реформа на схемата за минимален доход и разработване на нови инструменти за Агенцията за социално подпомагане и за Агенцията по заетостта;
- реформа на предоставянето на дългосрочни грижи в България в съответствие с Общите европейски насоки за преход от институционални грижи към грижи в общността, както и с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. В допълнение лицата с трайни увреждания ще бъдат подпомагани посредством осигуряване на помощни средства за насърчаване на тяхната мобилност и независим живот;
- насърчаване на социалната икономика, както и секторите на културата и творчеството. Това се постига чрез изграждането на фокус-точки за социалната и солидарната икономика, които предоставят инструменти за подкрепа на социалните предприятия, чрез създаване на схеми за безвъзмездни средства за секторите на културата и творчеството и чрез цифровизация на съдържанието на архивите.

Компонентът обхваща две реформи и седем инвестиции и допринася за преодоляване на предизвикателствата, определени в специфичните за държавата препоръки, особено препоръките за преодоляване на недостатъците на схемата за минимален доход (специфична за държавата препоръка 2 от 2020 г. и 4 от 2019 г.), както и за подобряване на достъпа до интегрирани услуги по заетостта и социални услуги (специфична за държавата препоръка 4 от 2019 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на принципа за ненанасяне на значителни вреди (ПНЗВ) (2021/C58/01).

К.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C11.R1): Реформа на схемата за минимален доход

Целта на реформата е да се преразгледат критериите и да се разшири обхватът на схемата за минимален доход.

Мярката се състои от анализ и влизането в сила на правен(ни) акт(ове) относно схемата за минимален доход.

Реформа 2 (C11.R2): Реформа на социалните услуги

Целта на тази реформа е да се гарантира качеството на социалните услуги в България.

Мярката се състои от влизането в сила на правен(ни) акт(ове) относно социалните услуги.

Инвестиция 1 (C11.I1): Инфраструктурни работи в заведения за дългосрочни грижи

Целта на инвестицията е да се извършат инфраструктурни работи в сградния фонд на заведенията, в които се предоставят социални услуги за хора с увреждания и възрастни хора.

Мярката се състои от строителни и ремонтни работи.

Инвестиция 2 (C11.I2): Предоставяне на помощни средства на лица с трайни увреждания

Целта на инвестицията е да се осигурят условия за социално приобщаване на хората с трайни увреждания.

Мярката се състои от предоставянето на ваучери за придобиване на помощни устройства.

Инвестиция 3 (C11.I3): Развитие на социалната икономика

Целта на тази инвестиция е да се насърчи социалната икономика чрез подпомагане на развитието на предприятия и организации от социалната и солидарната икономика.

Инвестицията включва изграждане на фокус-точки за социалната и солидарната икономика, които да подкрепят предприятията и организациите от социалната и солидарната икономика, като предоставят консултантски дейности и техническа помощ, включително чрез подпомагане на цифровизацията на стопанските процеси на тези предприятия. Местоположението на фокус-точките трябва да гарантира, че всеки регион от ниво две в класификацията на териториалните единици за статистически цели се обслужва от една фокус-точка.

Изпълнението на инвестицията следва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция 4 (C11.I4): Обновяване на Агенцията за социално подпомагане

Целта на тази инвестиция е да бъдат обновени териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане, включително осигуряване на достъпност за хора с увреждания.

Мярката се състои от ремонтни работи и доставка на оборудване.

Инвестиция 5 (C11.I5): Цифрови услуги в Агенцията по заетостта

Целта на тази инвестиция е да се повиши ефективността и качеството на услугите, предоставяни от Агенцията по заетостта.

Мярката се състои от предоставянето на цифрови услуги и оборудване.

Инвестиция 6 (C11.I6): Подпомагане на сектора на културата

Целта на тази инвестиция е да се подпомогне секторът на културата в България.

Мярката се състои от влизането в сила на правен(ни) акт(ове) и предоставянето на подкрепа под формата на безвъзмездни средства.

Инвестиция 7 (C11.I7): Цифровизация на архивите

Целта на инвестицията е да се цифровизира съдържанието на архивите, да се осигури достъп до тях и да се осигурят условия за тяхното съхранение.

Мярката се състои от публикуването на методика, цифровизирането на съдържание и наличността му на електронна платформа.

Инвестиция 8 (C11.I8): Инфраструктура в сферата на културата

Целта на инвестицията е да се цифровизират инфраструктурата и бизнес процесите на Националния дворец на културата и на Фестивалния и конгресен център във Варна.

Мярката се състои от доставката на оборудване.

К.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден №	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели за ключовите етапи	Качествени показатели за целите			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
286	C11.R1: Реформа на схемата за минимален доход	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на подзаконовите нормативни актове към Закона за социално подпомагане	Разпоредба във вторичното законодателство, указваща влизането в сила на измененията на Закона за социално подпомагане				T1	2022 г.	<p>С цел увеличаване на адекватността и обхвата на схемата за минимален доход, измененията включват постепенно увеличаване на процентите, използвани за изчисляване на прага на доходите в схемата за минимален доход — диференциран минимален доход (ДМД), както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за 2022 г.: със среден коефициент най-малко 1,10; - за 2023 г.: с коефициент най-малко 1365; - за 2024 г.: с коефициент най-малко 1224
287	C11.R1: Реформа на схемата за минимален доход	Ключов етап	Финализиране на доклада за схемата за минимален доход	Окончателен доклад, издаден от Министерството на труда и социалната политика и публикуван на уебсайта на министерството.				T4	2022 г.	<p>В анализа се отправят основани на доказателства препоръки за разширяване на ефективното покритие, подобряване на насочеността на схемата за минимален доход, стимулиране на започването на платена заетост, подобряване на свързаните мерки за активизиране чрез ПСЗ и значително намаляване на административната тежест за отделните лица и за администрацията в процедурите за кандидатстване. В анализа се:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прави преглед на критериите за допустимост и работа на схемата за минимален доход, включително критериите за собственост, регистрацията в ПСЗ и изискванията на общността за работа, заедно с прилагането на мерки за активизиране; - прави преглед на стимулите за заетост, включително намаляване на обезщетенията за получателите на подпомагане за минимален доход, които са започнали платена заетост; - анализира административната тежест на процеса, като това се взема предвид в

Пореден №	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели за ключовите етапи	Качествени показатели за целите			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										<p>препоръките с оглед постигане на значително намаление.</p> <p>За гореупоменатите елементи анализът съдържа препратки към предизвикателствата, определени в контекста на европейския семестър и към анализ от международни организации със съответния експертен опит.</p>
288	C11.R1: Реформа на схемата за минимален доход	Ключов етап	Влизане в сила на правен(ни) акт(ове), свързан(и) със схемата за минимален доход	Разпоредба в правен(ни) акт(ове), указваща влизането в сила на измененията				T2	2025 г.	<p>Измененията в правния(те) акт(ове) предвиждат:</p> <ul style="list-style-type: none"> - преразглеждане на критериите за допустимост и изисквания за работа, свързани със схемата за минимален доход, включително намаляване на необходимото време за регистрация в службите по заетостта от 6 на 3 месеца и въвеждане на стимули за наемане на работа; - обвързване на диференцирания минимален доход (ДМД) с ежегодно актуализирания праг на риска от изпадане в бедност; - прагът на риска от изпадане в бедност се хармонизира с методиката на Евростат; - гарантира се, че за всяка целева група на схемата ДМД се изчислява чрез умножаване на специфичен за групата коефициент по базов елемент, общ за всички целеви групи: <ul style="list-style-type: none"> o за всяка целева група специфичният за групата коефициент не трябва да бъде по-малък от стойността му за 2021 г.; o базовият елемент трябва да бъде равен на най-малко 30 % от най-актуалния праг за риска от изпадане в бедност; - въвеждане на правно определение за „икономически неактивен“; - разпоредби, уточняващи дейностите, насочени към активирането на „икономически неактивните“ лица.

Пореден №	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели за ключовите етапи	Качествени показатели за целите			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
290	C11.R2: Реформа на социалните услуги	Ключов етап	Влизане в сила на Наредбата за качеството на социалните услуги	Разпоредба в постановлението за влизането в сила на Наредбата за качеството на социалните услуги				T2	2022 г.	<p>В Наредбата за качеството на социалните услуги се определят минималните стандарти за качество при предоставянето на социални услуги.</p> <p>Минималните стандарти за качество обхващат:</p> <ul style="list-style-type: none"> - архитектурните изисквания към нови заведения, предоставящи резидентни грижи, включително относно максималния брой ползватели на заведение, предоставящо социални услуги, и относно максималния брой ползватели на стая. Ползвателите на стая не трябва да бъдат повече от двама души; - социалните услуги, предоставяни от заведенията за дневни грижи, които съпътстват заведенията, предоставящи резидентни грижи, включително предоставените консултантски дейности и терапия; - изискванията за модернизация на съществуващите заведения за предоставяне на резидентни грижи, включително домове за възрастни хора. <p>В допълнение наредбата обхваща:</p> <ul style="list-style-type: none"> - процедурите за мониторинг и оценка от отговорните структури на предоставянето на социални услуги; - стандартите за квалификацията и професионалното развитие на персонала, предоставящ социални услуги.
291	C11.R2: Реформа на социалните услуги	Ключов етап	Влизане в сила на правен(ни) акт(ове) за Националната	Разпоредба в правен(ни) акт(ове),				T2	2025 г.	Националната карта на социалните услуги обхваща:

Пореден №	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели за ключовите етапи	Качествени показатели за целите			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
			карта на социалните услуги	указваща влизането в сила						- списък със социални услуги на общинско и областно равнище, финансирани напълно или частично от държавния бюджет; - максималния брой ползватели за всяка социална услуга, за която е предоставено пълно или частично финансиране от държавния бюджет.
293	C11.I1: Инфраструктурни работи в заведения за дългосрочни грижи	Цел	Обновени и/или построени заведения за дългосрочни грижи и домове за възрастни хора		Брой	0	270	T2	2026 г.	В документацията за поканата за представяне на предложения се изисква всяко от заведенията за настаняване да се намира в близост до заведение, предоставящо съпътстващи специализирани социални услуги за хора с увреждания. Извършване на ремонтни работи в 73 домове за възрастни хора. Извършване на ремонт и/или строителство в/на 155 нови заведения, предоставящи резидентни грижи, и в/на 42 нови заведения за предоставяне на съпътстващи специализирани и консултантски социални услуги на лица с увреждания.
297	C11.I2: Предоставяне на помощни средства на лица с трайни увреждания	Ключов етап	Методика за подбор на лица с трайни увреждания	Приемане от Министерството на труда и социалната политика				T4	2022 г.	Приема се методика, определяща процедурата за подбор с цел разпределяне на помощни средства за лица с трайни увреждания. Методиката се съставя, като се вземат предвид здравето и специфичните нужди, както и социално-демографските характеристики на лицата с трайни увреждания.
298	C11.I2: Предоставяне на помощни средства на лица с трайни увреждания	Ключов етап	Подбор на лица с трайни увреждания, които да получат	Одобряване на подбора на получателите на помощни устройства				T2	2026 г.	Одобряване на подбора на 2148 лица с трайни увреждания, които да получат помощни устройства.

Пореден №	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели за ключовите етапи	Качествени показатели за целите			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
			помощни устройства							Бенефициерите на устройства се определят в съответствие с методиката за подбор на лица с трайни увреждания (ключов етап 297).
299	C11.I3: Развитие на социалната икономика	Цел	Строителство и оборудване на 6 регионални фокус-точки		Брой	0	6	T4	2022 г.	Завършват се строителните и/или ремонтните дейности за 6 регионални фокус-точки. В допълнение се доставя и монтира оборудване, включително обзавеждане.
303	C11.I4: Обновяване на Агенцията за социално подпомагане	Ключов етап	Сключване на договори за териториалните структури на Агенция „Социално подпомагане“	Сключени договори				T2	2025 г.	По отношение на териториалните структури на Агенция „Социално подпомагане“ договорите обхващат ремонтни работи, доставка на климатици или доставка на устройства за изкачване по стълби.
304	C11.I4: Обновяване на Агенцията за социално подпомагане	Цел	Териториални подразделения на Агенцията за социално подпомагане		Брой	0	419	T4	2025 г.	Извършване на ремонтни работи в 91 териториални структури на Агенция „Социално подпомагане“. Доставка на климатици в 181 териториални структури на Агенция „Социално подпомагане“. Доставка на устройства за изкачване по стълби в 147 териториални структури на Агенция „Социално подпомагане“.
306	C11.I5: Цифрови услуги в Агенцията по заетостта	Ключов етап	Цифрови услуги за Агенцията по заетостта	Достъпни цифрови услуги				T2	2026 г.	Агенцията по заетостта получава достъп до: <ul style="list-style-type: none"> - информационната система на националната база данни; - цифровата лабораторна платформа; - приложението, в което се изброяват обученията за работа и свободните работни места;

Пореден №	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели за ключовите етапи	Качествени показатели за целите			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										<ul style="list-style-type: none"> - софтуер за обработка на резултатите от проучвания; - цифровите услуги във връзка със субсидиите за заетост, обучението и процедурите за регистрация на търсещите работа. <p>Цифровата лаборатория и приложението, в което се изброяват обучението за работа и свободните работни места, са публично достъпни.</p> <p>Освен това се доставят 428 таблетки и четци на лични карти.</p>
307	C11.16: Подпомагане на сектора на културата	Ключов етап	Влизане в сила на правен(ни) акт(ове) относно Национален фонд „Култура“	Разпоредба в правен(ни) акт(ове), указваща влизането в сила				T2	2025 г.	<p>В правния(те) акт(ове) се предвижда:</p> <ul style="list-style-type: none"> - преразглеждане на организацията и на управленската структура на Национален фонд „Култура“; - мониторинг на дейностите на Национален фонд „Култура“.
308	C11.16: Подпомагане на сектора на културата	Цел	Подпомагане на сектора на културата		Брой	0	460	T4	2025 г.	<p>Безвъзмездната помощ чрез схеми за отпускане на безвъзмездни средства, управлявани от Национален фонд „Култура“, се предоставя, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> — схема за отпускане на безвъзмездни средства „Подкрепа за европейско сътрудничество в областта на културата“, за която се изисква най-малко 10 % съфинансиране от бенефициерите. — схема за отпускане на безвъзмездни средства „Подкрепа за развитието и достъпа на публиката“, за която се изисква най-малко 10 % съфинансиране от бенефициерите.

Пореден №	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели за ключовите етапи	Качествени показатели за целите			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										— схема за отпускане на безвъзмездни средства „Ново поколение местни политики в областта на културата“ с две покани за представяне на предложения. Първата покана е насочена към общини, които са областни центрове, а размерът на безвъзмездните средства е между 170 000 лв. и 2 000 000 лв., с 50 % съфинансиране от бенефициерите. Втората покана е предназначена за общини, които не са районни центрове, с 25 % съфинансиране от бенефициерите.
312	C11.I7: Цифровизация на архивите	Ключов етап	Методика и стандарти за цифровизацията на съдържанието	Публикуване на методика и стандарти за цифровизация на съдържанието				T2	2025 г.	Методиката обхваща критериите за определяне на институциите като национални координатори и критериите за подбор на съдържание, както и стандартите, приложими за съдържанието, което се цифровизира. Стандартите се прилагат за цифровизацията на съдържанието на музеите, библиотеките и архивите.
314	C11.I7: Цифровизация на архивите	Ключов етап	Институции с цифровизирани елементи, достъпни на нова цифрова платформа, оборудване за цифровизация на съдържание	Доставено цифровизирано съдържание и оборудване				T2	2026 г.	Цифровизираното съдържание на архивите на Българската национална филмотека, Българската национална телевизия и Българското национално радио, Българската телеграфна агенция и Държавна агенция „Архиви“ е достъпно на цифровата платформа за културното наследство. Освен това се доставя оборудване за цифровизация на съдържание в най-малко 28 музея и 7 библиотеки.
314a	C11.I8: Инфраструктура в сферата на културата	Ключов етап	Цифрово оборудване	Доставено цифрово оборудване				T2	2026 г.	Във връзка с Националния дворец на културата и Фестивален и конгресен център — Варна, се предоставят:

Пореден №	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап / Цел	Наименование	Качествени показатели за ключовите етапи	Качествени показатели за целите			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										<ul style="list-style-type: none"> - 66 светодиодни дисплея и софтуер за тяхното управление; - Платформа за цифровизация на бизнес процесите; - Мрежово оборудване и платформа за киберсигурност.

Л. КОМПОНЕНТ 12: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Този компонент на българския план за възстановяване и устойчивост има за цел да подобри предоставянето и наличието на здравни услуги в България. Той обхваща шест реформи и седем инвестиции.

Компонентът включва инвестиции в здравния сектор на цялата територия, включително модернизиране на част от болниците и лечебните заведения за педиатрична, онкологична или психиатрична помощ.

Компонентът включва също така създаване на амбулатории, създаването на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха, както и мерки за справяне с недостига на здравни специалисти, включително с тяхното неравномерно географско разпределение.

Подобряването на електронното здравеопазване и цифровите иновации в здравеопазването се подпомагат чрез завършване на внедряването на Националната здравноинформационна система и чрез разработване на платформа за медицинска диагностика.

В допълнение с компонента се въвеждат стратегии и планове за действие, които са в подкрепа на инвестициите. Националните стратегии и планове обхващат също така допълнителни въпроси от значение, включително здравното образование в училищата и остаряването в добро здраве.

Компонентът допринася за преодоляване на предизвикателствата, посочени в специфичните за държавата препоръки, за мобилизиране на достатъчни финансови ресурси за укрепване на устойчивостта, достъпността и капацитета на здравната система и за осигуряване на балансирано географско разпределение на здравните работници (специфична за държавата препоръка 1 от 2020 г.), както и за подобряване на достъпа до здравни услуги и справяне с недостига на здравни специалисти (специфична за държавата препоръка 4 от 2019 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на принципа за ненанасяне на значителни вреди (ПНЗВ) (2021/C58/01).

Л.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C12.R1): Актуализиране на стратегическата рамка на сектора на здравеопазването

Целта на реформата е да се повиши устойчивостта на здравната система спрямо сътресения, както и да се увеличи достъпът на населението до качествени и навременни здравни грижи, като се осигури стратегическата основа на бъдещите инвестиции и реформи и се набележат съответните действия.

Реформата включва приемането на редица стратегии и планове, а именно:

- Националната здравна стратегия 2030, която има за цел да отговори на съществуващите структурни предизвикателства в сектор „Здравеопазване“, включително недостига на здравни специалисти по места, чрез определяне на стратегическите цели и приоритети за период от 10 години;
- Националната стратегия за психично здраве на гражданите на Република България 2021—2030 г., в която се дават препоръки за насърчаване на интегрирането на психиатричните услуги в услугите, получавани в общността, и в услугите, получавани у дома (деинституционализация), както и за решаване на основните проблеми, пред които е изправена системата за психиатрична помощ в страната, включително остарели оборудване и заведения, както и недостиг на персонал;
- Националната стратегия за детско и юношеско здраве и педиатрична грижа 2030 в Република България, в която се дават целенасочени препоръки за укрепване на здравните услуги за деца и юноши, като се започне от бременността;
- Националната стратегия за гериатрична грижа и остаряване в добро здраве 2021—2030 г. в Република България. Със стратегията се насърчава цялостен набор от препоръки, насочени към здравето и благосъстоянието на възрастните хора, като се вземат предвид регионалните демографски тенденции и наличието на услуги, включително достъп до здравни и социални услуги.

Приемането на тези стратегии се допълва от приемането на придружаващи планове за действие за тяхното изпълнение. Плановете за действие се основават на препоръките на стратегиите за очертаване на мерки, включително техния график.

Реформата включва също така приемането на:

- Национална карта за дългосрочната нужда от здравни услуги в България, в която се дават препоръки за насърчаване на балансирано разпределение на здравните услуги в България въз основа на анализ, обхващащ здравните заведения във всеки регион;
- Национален план за борба с рака в Република България за периода 2021—2027 г., в който се очертават мерки за намаляване на заболяемостта и смъртността от ракови заболявания, целеви скринингови дейности за ранно откриване на ракови заболявания, както и терапии за лечение на ракови заболявания;

Изпълнението на реформата ще приключи до 30 юни 2025 г.

Реформа 2 (C12.R2): Развитие на електронното здравеопазване и на Националната здравноинформационна система

Целта на реформата е да допринесе за развитието на електронно здравеопазване.

Мярката се състои от влизането в сила на правен(ни) акт(ове) относно електронното здравеопазване и модернизирането на Националната здравноинформационна система (НЗИС).

Реформа 3 (C12.R3): Повишаване на привлекателността на здравните професии и насърчаване на по-балансираното разпределение на здравните специалисти на територията на страната

Целта на реформата е да допринесе за намаляването на недостига на здравни специалисти и тяхното неравномерно разпределение на територията на страната.

Мярката се състои от влизането в сила на правен(ни) акт(ове) и от други действия.

Реформа 6 (C12.R6): План за съвременно здравно образование в училищата

Целта на реформата е да допринесе за намаляване на предотвратимите здравни проблеми чрез предоставяне на здравно образование в училищата.

Реформата се състои в разработването и приемането на План за засилване на ролята на здравното образование в българското училище за периода 2021—2027 г. В плана се определят мерки за насърчаване на здравословен начин на живот сред учениците в областта на репродуктивното здраве, храненето и вредната консумация на алкохол и други психоактивни вещества.

Изпълнението на реформата ще приключи до 31 декември 2022 г.

Инвестиция 1 (C12.I1): Модернизирани болнични заведения

Целта на тази инвестиция е да се модернизира оборудването на заведенията, предоставящи педиатрични и онкологични грижи.

Мярката се състои от доставката на медицинско оборудване, както и от строителни и/или ремонтни работи.

Инвестиция 2 (C12.I2): Центрове за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчносъдови заболявания

Целта на инвестицията е да се разшири достъпът до грижи, предоставяни за мозъчносъдови заболявания.

Мярката се състои от строителни работи и доставка на оборудване за специализирани центрове в болниците.

Инвестиция 3 (C12.I3): Модернизация на психиатричната помощ

Целта на инвестицията е да се модернизира остарялото оборудване и инфраструктурите на някои от заведенията за психиатрична помощ.

Мярката се състои от обновяване и ремонт на психиатричните заведения и осигуряване на ново медицинско оборудване.

Инвестиция 4 (C12.I4): Създаване на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха

Целта на инвестицията е да се създаде система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха.

Мярката се състои от закупуване на вертолети и изграждане на оперативни площадки с хангари.

Инвестиция 5 (C12.I5): Национална цифрова платформа за медицинска диагностика

Целта на инвестицията е да се постигне по-високо качество на ИТ инфраструктурата за услуги за медицинска диагностика.

Мярката се състои от създаването на цифрова платформа за медицинска диагностика.

Инвестиция 7 (C12.I7): Развитие на амбулаторните грижи

Целта на тази инвестиция е да се насърчат профилактичните и амбулаторните грижи в отдалечените райони.

Мярката се състои от изграждане или обновяване на медицински амбулатории или подвижни медицински контейнери.

Л.2 Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден №	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
315	C12.R1: Актуализиране на стратегическата рамка на сектора на здравеопазването	Ключов етап	Национална стратегия за психично здраве на гражданите на Република България 2021—2030 г. и план за действие за изпълнение на стратегията	Приемане на стратегията и плана за действие от Министерския съвет				T2	2021 г.	<p>В Националната стратегия за психично здраве на гражданите на Република България 2021—2030 г. се определят стратегическите цели и приоритети за 10-годишен период и се дават препоръки относно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - интегрирането на психиатричните грижи в предоставянето на услуги в общността и у дома (деинституционализация) за хора, страдащи от психични заболявания и хранителни разстройства; - недостига на персонал, работещ в областта на психичното здраве; - нуждите от ремонт на заведенията за психиатрична помощ. <p>В плана за действие се формулират мерки и действия, включително графикът за изпълнението на препоръките от стратегията.</p>
316	C12.R1: Актуализиране на стратегическата рамка на сектора на здравеопазването	Ключов етап	Национална карта на дългосрочните нужди на сектор „Здравеопазване“	Приемане от Министерския съвет				T3	2022 г.	<p>Националната карта на дългосрочните нужди на сектор „Здравеопазване“ включва анализ на нуждите на системата на здравеопазването на територията на България.</p> <p>Анализът обхваща:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наличието на болнични и амбулаторни грижи на цялата територия на страната; - необходимостта от нови здравни заведения, включително амбулатории; - недостига на медицински специалисти; - нуждите от ремонт и оборудване на здравните заведения, включително амбулаториите; - съответната информация за българските общини, включително демографски характеристики на населението;

Пореден №	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										<p>здравноосигурителното покритие, както и заболяемостта и смъртността.</p> <p>Въз основа на този анализ картата ще предостави също така препоръки за това как да се насърчи балансираното разпределение на здравните услуги в България.</p>
317	C12.R1: Актуализиране на стратегическата рамка на сектора на здравеопазването	Ключов етап	Национална здравна стратегия 2030	Приемане на стратегията				T3	2022 г.	<p>В Националната здравна стратегия 2030 се определят стратегическите цели и приоритети за 10-годишен период и се дават препоръки за справяне със съществуващите структурни предизвикателства в здравната система.</p> <p>Препоръките се отнасят до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - регионалните дисбаланси при предоставянето на здравни услуги; - разпределението на услугите между болничната и извънболничната помощ, свързани с профилактиката, рехабилитационните дейности, както и дългосрочните грижи; - разработването на показатели за изпълнение, за да се направи оценка на предоставянето на услуги и на неговото управление; - недостига и разпределението на здравните специалисти въз основа на анализа в Националната карта (ключов етап 316). <p>Министерският съвет приема план за действие за периода 2023—2026 г. В него се формулират мерки и действия, включително графикът за изпълнението на препоръките от стратегията.</p>
318	C12.R1: Актуализиране на стратегическата	Ключов етап	Национална стратегия за детско и юношеско здраве и педиатрична	Приемане на стратегията				T4	2022 г.	<p>В Националната стратегия за детско и юношеско здраве и педиатрична грижа в Република България 2030 се определят стратегическите цели и</p>

Пореден №	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключевите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	рамка на сектора на здравеопазването		грижа в Република България 2030							<p>приоритети за 10-годишен период и се дават препоръки относно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - достъпността на диагностиката и лечението, насочени към деца и юноши, включително на специализираното педиатрично медицинско оборудване в здравните заведения; - инициативи за повишаване на осведомеността и за профилактика, включително за родителите и във връзка с бременността; - регионални патронажни грижи и предоставяне на здравно-консултативни услуги. <p>Министерският съвет приема план за действие за периода 2023—2025 г. В него се формулират мерки и действия, включително графикът за изпълнението на препоръките от стратегията.</p>
319	C12.R1: Актуализиране на стратегическата рамка на сектора на здравеопазването	Ключов етап	Национален план за борба с рака в Република България 2021—2027 г.	Приемане от Министерския съвет				T4	2022 г.	<p>В Националния план за борба с рака в Република България 2021—2027 г. се очертават мерки за подобряване на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ранното откриване на рак чрез скринингови дейности; - наличието и точността на диагностиката на рак; - достъпа и ефективността на лечението; - благосъстоянието на раковите пациенти и на преживелите рак лица.
321	C12.R2: Развитие на електронното здравеопазване и на Националната здравноинформационна система	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на регулаторната рамка за електронно здравеопазване	Разпоредба в закона, указваща влизането в сила на измененията на регулаторната рамка за				T4	2022 г.	<p>С измененията на регулаторната рамка за електронно здравеопазване се развива допълнително достъпът до услуги за електронно здравеопазване чрез въвеждане на правното основание за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - издаване на рецепти онлайн и отпускане на лекарствени продукти; - телемедицината, включително теледиагностика и телемониторинг;

Пореден №	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
				електронно здравеопазване						- регистрирането на медицинска информация посредством електронни здравни досиета и тяхното поддържане. Измененията също така включват организацията на работните процеси на Националната здравноинформационна система (НЗИС).
322	C12.R2: Развитие на електронното здравеопазване и на Националната здравноинформационна система	Ключов етап	Актуализиране на Националната здравноинформационна система (НЗИС)	Достъпни услуги на уебсайта на НЗИС				T2	2025 г.	Националната здравноинформационна система (НЗИС) се модернизира чрез добавянето на нови функции, свързани с услуги, отнасящи се до: - електронни медицински досиета на гражданите; - модули за електронни рецепти и електронни направления; - система за събиране на данни от болниците;
323	C12.R3: Повишаване на привлекателността на здравните професии и насърчаване на по-балансираното разпределение на здравните специалисти на територията на страната	Ключов етап	Влизане в сила на правен(ни) акт(ове) относно финансирането на медицински персонал	Разпоредби в правен(ни) акт(ове), указващи влизането в сила				T2	2025 г.	С правен(ни) акт(ове): — се предвижда допълнителен месечен доход за медицинския персонал, работещ в отдалечени или труднодостъпни населени места. — се определя методиката за изчисляване на допълнителното месечно финансиране, което медицинските заведения разпределят на медицинския персонал, работещ в отдалечени или труднодостъпни райони. Методиката се основава на фактори, включително отдалеченост, труден достъп до населените места и брой на наетия медицински персонал. Всяко лечебно заведение разпределя най-малко 90 % от допълнителните си месечните средства за персонал в зависимост от квалификациите на медицинския персонал. Списък с медицинските заведения, които отговарят на условията за допълнително финансиране по тази методика, се публикува на интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Пореден №	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентирувачен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
324	C12.R3: Повишаване на привлекателността на здравните професии и насърчаване на по-балансираното разпределение на здравните специалисти на територията на страната	Ключов етап	Влизане в сила на правен(ни) акт(ове) за здравеопазването	Разпоредби в правен(ни) акт(ове), указващи влизането в сила				T2	2025 г.	<p>С правен(ни) акт(ове):</p> <ul style="list-style-type: none"> - се въвежда методика за определяне на броя на медицинските сестри и акушерките, необходими в различните видове здравни заведения; - се премахват университетските такси за студенти в програми за медицински сестри и акушерки; - се предвижда, че разходите за персонал, включващ здравни специалисти, нает от доставчиците на болнична и извънболнична медицинска помощ, които имат договори с Националната здравноосигурителна каса, се определят според тяхната квалификация; - се предлага безплатно обучение на здравни специалисти, които се ангажират да работят в амбулаторни клиники в региони с ограничен достъп до здравеопазване; - се въвежда възможността за медицински сестри и акушерки, рехабилитатори и лекарски асистенти да започнат своя собствена практика; - се предвижда покана за участие, отправена към професионалната организация на медицинските сестри, акушерките и свързаните с тях здравни специалисти, в процеса на преговори с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК); - се въвеждат здравни услуги, предоставяни на новородени до 6 месеца след изписване от болницата, в пакета от дейности по амбулаторна помощ, финансирани от НЗОК, предоставяни от медицински сестри и акушерки чрез собствена частна практика.
328	C12.R6: План за съвременно здравно	Ключов етап	Национален план за здравно образование в българското училище 2021—2027 г.	Приемане от Министерския съвет				T4	2022 г.	В Националния план за здравно образование в българското училище 2021—2027 г. се определят мерки за насърчаване на здравното образование в училищата по теми като репродуктивното здраве,

Пореден №	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	образование в училищата									храненето и вредната консумация на алкохол и други психоактивни вещества.
330	С12.11: Модернизация на болничните заведения	Ключов етап	Болнични заведения	Доставено оборудване и извършени строителни и/или ремонтни работи				T2	2026 г.	— Оборудването се доставя на 50 болнични заведения; — Строителни и/или ремонтни работи се извършват в 7 болнични заведения.
332	С12.12: Центрове за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчносъдови заболявания	Ключов етап	Сключване на договор(и) за строителни и/или ремонтни работи и за доставка на медицинско оборудване	Сключен(и) договор(и)				T4	2025 г.	Договорът(ите) обхваща(т) строителството и/или ремонта и доставката на медицинско оборудване за медицинските центрове за интервенционална диагностика и лечение на мозъчносъдови заболявания, категоризирани като група 2 в Концепцията за разработване на центрове за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчносъдови заболявания.
333	С12.12: Центрове за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчносъдови заболявания	Цел	Центрове за мозъчносъдови заболявания		Брой	0	23	T2	2026 г.	— Извършват се строителни и/или ремонтни работи в шест центъра от група 2 за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчносъдови заболявания; — предоставя се оборудване в шестте центъра от група 2; — доставя се оборудване за 17 медицински центъра от Група 1. Категоризацията на медицинските центрове от група 1 и група 2 следва определеното в Концепцията за разработване на центрове за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчносъдови заболявания.
335	С12.13: Модернизация на психиатричната помощ	Цел	Ремонтирани и оборудвани заведения, предоставящи психиатрични грижи		Брой	0	25	T2	2026 г.	Извършват се ремонтни работи в 18 лечебни заведения, предоставящи психиатрични грижи.

Пореден №	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключевите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										Освен това се предоставят оборудване и мебели за общо 25 медицински заведения, предоставящи психиатрични грижи (в това число горепосочените 18).
336	C12.I4: Създаване на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха	Ключов етап	Сключване на договор(и) за доставка на вертолети за системата за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха	Сключен(и) договор(и)				T2	2025 г.	Договорът(ите) обхваща(т) доставката на седем вертолета за системата за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха, които: - са класифицирани в категория А, клас 1 или 2; - съдържат медицинско оборудване, както и наземно оборудване. В допълнение договорът(ите) обхваща(т) строителните работи за пет оперативни площадки с хангари за системата за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха.
337	C12.I4: Създаване на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха	Цел	Доставка на вертолети и изграждане на хангари за системата за оказване на спешна помощ по въздуха		Брой	0	12	T2	2026 г.	Предоставят се доказателства за доставката на седем вертолета с медицинско оборудване. Извършват се дейности по изграждане на пет оперативни обекта с хангари за системата за оказване на спешна помощ по въздуха.
339	C12.I5: Национална цифрова платформа за медицинска диагностика	Ключов етап	Сключване на договор(и) за разработването на Националната цифрова платформа за медицинска диагностика	Сключен(и) договор(и)				T2	2025 г.	Договорът(ите) обхваща(т) разработването на Националната цифрова платформа за медицинска диагностика, включваща следното: - качването на медицински изображения; - обработката на медицинските изображения чрез алгоритъм за машинно самообучение.
340	C12.I5: Национална цифрова платформа за медицинска диагностика	Цел	Здравни заведения с достъп до Националната цифрова платформа за медицинска диагностика		Брой	0	20	T2	2026 г.	Достъп до договора(ите) за Националната цифрова платформа за медицинска диагностика се предоставя на 20 здравни заведения.

Пореден №	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
343	C12.I7: Развитие на амбулаторните грижи	Ключов етап	Сключване на договор(и) за строителство и/или за ремонтни работи за амбулатории или подвижни медицински контейнери, както и доставка на оборудване	Сключен(и) договор(и)				T4	2025 г.	<p>Договорът(ите) обхваща(т) строителни и/или ремонтни работи за 100 амбулаторни отделения или подвижни медицински контейнери.</p> <p>Освен това договорът(ите) обхваща(т) предоставянето на цифрова платформа. Платформата:</p> <ul style="list-style-type: none"> — дава възможност за предоставяне на услуги за телемедицина; — съдържа модули за медицинска диагностика и лечение.
345	C12.I7: Развитие на амбулаторните грижи	Цел	Амбулаторни отделения или подвижни медицински контейнери		Брой	0	101	T2	2026 г.	<p>Извършват се строителни и/или ремонтни работи за 100 амбулаторни отделения или подвижни медицински контейнери.</p> <p>В допълнение в тези отделения се доставя и монтира оборудване.</p> <p>Всяко амбулаторно отделение или подвижен медицински контейнер има достъп до цифровата платформа и разполага със здравен специалист.</p>

M. КОМПОНЕНТ 13: ПЛАН REPowerEU

Целта на компонента REPowerEU на българския план за възстановяване и устойчивост е да се намали зависимостта от изкопаеми горива и да се ускори екологичният преход в ключови сектори на икономиката, като същевременно се постави акцент върху подкрепата за уязвимите групи.

Компонентът включва реформи за създаване на рамка за управление на енергийната бедност и подготовка за либерализация на пазара на електроенергия на дребно, както и за повишаване на прозрачността на процедурите за присъединяване към мрежата и подобряване на функционирането на пазара на балансираща електроенергия, заедно с мерки, способстващи за оптимизация на потреблението. Тези реформи се допълват от инвестиции в национална информационна система за енергийно бедните домакинства и уязвимите клиенти, инфраструктура за акумулиране на електроенергия и фотоволтаични инсталации и електрически превозни средства за съоръжения за социални услуги.

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

M.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C13.R1): Рамка за управление на енергийната бедност и подготовка за либерализацията на пазара на дребно

Целта на тази реформа е да допринесе за справяне с енергийната бедност и защита на енергийно бедните домакинства и уязвимите клиенти, както и да улесни още повече либерализацията на пазара на дребно.

Мярката се състои от правен(ни) акт(ове), свързан(и) с енергийната бедност.

Реформа 2 (C13.R2): Прозрачност на процедурите за присъединяване на нови мощности за енергия от възобновяеми източници и съоръжения за акумулиране

Целта на тази реформа е да се повиши прозрачността на процедурите за присъединяване на нови мощности за енергия от възобновяеми източници.

Мярката се състои от създаването на онлайн карта на възможностите за присъединяване към електроенергийната мрежа.

Реформа 3 (C13.R3): Функциониране на балансиращия пазар и оптимизация на потреблението

Целта на тази реформа е да се подпомогне функционирането на балансиращия пазар в България.

Мярката се състои от присъединяването на оператора на преносна система ЕСО ЕАД към Платформата за международна координация на автоматичното регулиране на честотата и управлението на стабилни системи (PICASSO) и публикуването на доклад относно мерките за оптимизация на потреблението.

Инвестиция 1 (C13.I1): Информационна система за енергийно бедните домакинства и уязвимите клиенти

Целта на тази инвестиция е да се улесни идентифицирането на енергийно бедните домакинства и уязвимите клиенти.

Инвестицията се състои от осигуряването на налична за ползване информационна система за енергийно бедните домакинства и уязвимите клиенти.

Инвестиция 2 (C13.I2): Разширена мярка: Национална инфраструктура за акумулиране на електроенергия (RESTORE)

Целта на тази инвестиция е да се подкрепят съоръженията за акумулиране на електроенергия и да се увеличи съществуващата инвестиция 8 по компонент 4.

Инвестицията се състои от инсталирането на съоръжения за акумулиране на електроенергия.

Инвестиция 3 (C13.I3): Инсталиране на фотоволтаични системи и осигуряване на електрически превозни средства за заведенията за социални услуги

Целта на тази инвестиция е подпомагането на инсталации за енергия от възобновяеми източници и електрически превозни средства за предоставянето на социални услуги.

Мярката се състои от i) инсталиране на фотоволтаични системи в съществуващи заведения за социални услуги; и ii) доставката на електрически превозни средства за социални услуги.

Инвестиция 4 (C13.I4): Подкрепа за мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и акумулиране на електроенергия

Целта на инвестицията е да се увеличи дялът на енергията от чиста енергия в енергийния микс на България.

Мярката се състои от подпомагане на инсталирането и свързването към мрежата на мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници заедно с акумулирането на електроенергия.

М.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
347	С13.R1: Рамка за управление на енергийната бедност и подготовка за либерализацията на пазара на дребно	Ключов етап	Правен(и) акт(ове) за определяне и създаване на отговорен(ни) орган(и)	Приемане на правен(ни) акт(ове)				T2	2025 г.	С правния(те) акт(ове): <ul style="list-style-type: none"> - се определя отговорен орган за поддържането на информационна система за енергийно бедни домакинства и енергийно уязвими клиенти; - се създава отговорен орган за разработване на мерки за справяне с енергийната бедност с оглед на либерализацията на пазара на електроенергия на дребно. В правния(те) акт(ове) се посочва, че отговорният орган изготвя програма за намаляване на енергийната бедност през първите шест месеца от създаването му.
348	С13.R1: Рамка за управление на енергийната бедност и подготовка за либерализацията на пазара на дребно	Ключов етап	Подготвителни мерки за либерализацията на пазара на дребно	Влизане в сила на правния(те) акт(ове); приемане на решение на Комисията за енергийно и водно регулиране; одобряване на комуникационна стратегия				T4	2025 г.	Ще бъдат предприети следните подготвителни мерки: <ol style="list-style-type: none"> 1. Влизане в сила на правен(ни) акт(ове), който(които) дава(т) възможност за целенасочен механизъм за компенсация, основан на статута на домакинствата като енергийно бедни и/или като уязвими клиенти. 2. Приемане на решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за определяне на базова стойност на електроенергията, доставяна на домакинствата за годишен период. <p>Освен това, отговорният орган за разработването на мерки за справяне с</p>

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентируем график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
										енергийната бедност трябва да изготви комуникационна стратегия относно либерализацията на пазара на електроенергия на дребно, включително относно мерките за защита на енергийно бедните домакинства и уязвимите клиенти, която подлежи на одобрение.
349	C13.R2: Прозрачност на процедурите за присъединяване на нови мощности за енергия от възобновяеми източници и съоръжения за акумулиране	Ключов етап	Карта на възможностите за присъединяване към електроенергийната мрежа	Публично достъпна онлайн карта на възможностите за присъединяване към електроенергийната мрежа				T2	2026 г.	<p>Публично достъпната онлайн карта на възможностите за присъединяване към електроенергийната мрежа съдържа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информация за наличната преносна способност за свързване по видове ресурси, включително генериране, натоварване и акумулиране на нива на подстанции 400 kV и 220 kV. - Информация за всяка подстанция относно: резервна мощност — договорена или разпределена; ii) брой на договорите за договорената мощност; iii) оставаща налична мощност. - Информация за планираните инвестиции в електроенергийната мрежа за всяка подстанция по отношение на допълнителната мощност за следващите 5 години, показваща очакваната налична мощност. <p>Методиката, използвана за определяне на наличния капацитет за присъединяване, се оповестява публично. В нея се изисква актуализиране на картата на възможностите за присъединяване към електроенергийната мрежа най-малко веднъж месечно.</p>

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
350	C13.R3: Функциониране на балансиращия пазар и оптимизация на потреблението	Ключов етап	Членство в платформата PICASSO	Потвърдено членство на ЕСО ЕАД в платформата PICASSO				T2	2025 г.	ЕСО ЕАД става член на платформата PICASSO.
351	C13.R3: Функциониране на балансиращия пазар и оптимизация на потреблението	Ключов етап	Доклад на КЕВР	Публикуване на доклад на КЕВР				T2	2026 г.	<p>Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) публикува доклад, в който:</p> <ul style="list-style-type: none"> - извършва оценка на регулаторните условия, включително лицензионния режим, за участието на системите за акумулиране на енергия и промишлените потребители на балансиращия пазар. - извършва анализ на разходите и ползите от инсталирането на интелигентни измервателни уреди за домакинствата и небитовите клиенти. - очертава препоръки и график за мерки за оптимизация на потреблението, включително чрез инсталирането на интелигентни измервателни уреди и участието на доставчиците на агрегирани услуги. <p>Проектодокладът подлежи на обществена консултация със заинтересованите страни.</p>
352	C13.I1: Информационна система за енергийно бедните домакинства и	Ключов етап	Информационна система за енергийно бедните домакинства и	Информационната система съдържа данни за енергийно бедните домакинства и				T2	2026 г.	Информационна система е налична за ползване. Тя съдържа данни за енергийно бедните домакинства и уязвимите клиенти в България и удостоверява за целите на доставката на електроенергия статута на домакинство в енергийна бедност и като уязвим клиент.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
	уязвимите клиенти		уязвимите клиенти	уязвимите клиенти						Идентифицирането и удостоверяването на семейство в енергийна бедност и като уязвим клиент за доставката на електрическа енергия се основават на разпоредбите на Закона за енергетиката и Наредбата за критериите, условията и реда за определяне на статута на домакинствата в енергийна бедност и статута на уязвимите клиенти на електрическа енергия.
353	С13.12: Национална инфраструктура за акумулиране на електроенергия (RESTORE) (разширена мярка)	Цел	Инсталации за акумулиране на електроенергия		Мегаватчаса (MWh)	0	1900	T2	2026 г.	Издадени са протокол(и) за 72-часово изпитване, показващи инсталирането и свързването към електроенергийната мрежа на съоръженията за акумулиране на енергия, за 1900 MWh използваем енергиен капацитет.
354	С13.13: Инсталиране на фотоволтаични системи в заведения за социални услуги и осигуряване на електрически превозни средства за заведения за социални услуги	Ключов етап	Инсталиране на фотоволтаични системи и доставка на електрически превозни средства	Издаване на сертификати за монтаж или доставка				T2	2026 г.	Издаден(и) е(са) сертификат(и) за приемане на инсталирани фотоволтаични системи с минимална мощност 15 kW в 500 съоръжения за социални услуги. Издаден(и) е(са) сертификат(и) за доставка на 250 електрически леки търговски превозни средства, предназначени за ползване от заведенията за социални услуги.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
356	C13.I4: Подкрепа за мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и акумулиране на електроенергия	Ключов етап	Покана(и) за представяне на предложения за подбор на проекти	Публикуване на поканата(ите)				T2	2025 г.	Публикувана(и) е(са) покана(и) за подбор на проекти за изграждане на производствени мощности за електроенергия от възобновяеми източници (вятърна и слънчева енергия), разположени съвместно със системи за акумулиране на електроенергия.
357	C13.I4: Подкрепа за мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и акумулиране на електроенергия	Цел	Капацитет за производство на електроенергия от възобновяеми източници, разположен съвместно със съоръжение за акумулиране на електроенергия		Мегавати (MW)	0	1425	T2	2026 г.	Издаден(и) е(са) протокол(и) за 72-часово изпитване, показващ(и) инсталиране и присъединяване към мрежата, с 1425 MW производствен капацитет за електроенергия от възобновяеми източници, т.е. вятърна и слънчева енергия, разположени съвместно с най-малко 350 MW акумулиране на електроенергия.

2. Прогнозни общи разходи за плана за възстановяване и устойчивост

Прогнозните общи разходи за плана за възстановяване и устойчивост на България са 12 075 546 451 BGN, което е равно на 6 174 106 145 EUR на базата на референтния курс на ЕЦБ за EUR/BGN от 15 октомври 2021 г.

Прогнозните общи разходи по главата за REPowerEU възлизат на 498 208 098 EUR. Поспециално прогнозните общи разходи за мерките, посочени в член 21в, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) 2023/435, възлизат на 0 EUR, докато разходите за другите мерки в главата за REPowerEU възлизат на 498 208 098 EUR.

РАЗДЕЛ 2: ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА

1. ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ

Вноските, посочени в член 2, параграф 2, се организират по следния начин:

1.1. Първа вноска (безвъзмездна подкрепа)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование
1	C1.R1 Реформа в предучилищното и училищното образование и професионалното образование и обучение	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Закона за предучилищното и училищното образование и на вторичното законодателство.
5	C1.R2 Реформа на висшето образование	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Закона за висшето образование
6	C1.R2 Реформа на висшето образование	Ключов етап	Национална карта на висшето образование
35	C3.R1 Правна рамка за привличане на индустриални инвестиции и развитие на индустриални екосистеми	Ключов етап	Влизане в сила на новия Закон за индустриалните паркове
113	C4.R9 Пътна карта за неутралност по отношение на климата	Ключов етап	Влизане в сила на решение на правителството за създаване на Комисия за преход към зелена енергия
137	C7.R2 Разпределение на радиочестотен спектър	Ключов етап	Влизане в сила на постановлението за намаляване на таксите за радиочестотен спектър
140	C7.R3 Създаване на благоприятна инвестиционна среда	Ключов етап	Влизане в сила на законодателни промени за изпълнение на препоръките по Инструментариума за свързаност
148	C7.I2 Система TETRA и радиорелейна мрежа	Ключов етап	Възлагане на обществени поръчки за развитие на системата TETRA и на радиорелейна мрежа
161	C8.R1 Стратегическа рамка за транспорта	Ключов етап	Влизане в сила на Националния план за развитие на комбинирания транспорт в България до 2030 г.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование
169	C8.R2 Безопасност на движението по пътищата	Ключов етап	Нова стратегия за безопасност на движението по пътищата и свързан с нея план за действие
199	C8.I6 Линия 3 на метрото в София	Ключов етап	Договори за строителство на нови участъци от линия 3 на софийското метро след открита и конкурентна тръжна процедура
207	C9.R1 Нов регионален подход с прякото участие на местните общности в управлението на европейските фондове и инструменти	Ключов етап	Изменения на регулаторната рамка по отношение на управлението на финансирането от ЕС
213	C10.R1 Реформа на съдебната система	Ключов етап	Приемане от Министерския съвет на пътна карта за изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека
238	C10.R8 Мерки относно рамката за борба с изпирането на пари	Ключов етап	Приемане на плана за действие за намаляване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, установени чрез националната оценка на риска
241	C10.R9 Подобряване на качеството на законодателния процес	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Устройствения правилник на Народното събрание
279	C10.I11 Информационна и административна среда за Плана за възстановяване и устойчивост	Ключов етап	Създаване на система от регистри за мониторинг на изпълнението на ПВУ
280	C10.I11 Информационна и административна среда за Плана за възстановяване и устойчивост	Цел	Актуализиране на видеоръководствата, за да се обхванат изцяло всички работни процеси на информационната система за ПВУ
281	C10.I11 Информационна и административна среда за Плана за възстановяване и устойчивост	Ключов етап	Влизане в сила на закона за създаване на система за управление и контрол на ПВУ
282	C10.I11 Информационна и административна среда за изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост	Ключов етап	Утвърден анализ на работното натоварване на дирекция „Национален фонд“ и дирекция „Централно координационно звено“, влизане в сила на измененията в устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ и изпълнение на съответните препоръки
286	C11.R1 Реформа на схемата за минимален доход	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на подзаконовите нормативни актове към Закона за социално подпомагане
290	C11.R2 Реформа на социалните услуги	Ключов етап	Влизане в сила на Наредбата за качеството на социалните услуги
315	C12.R1 Актуализиране на стратегическата рамка на сектор „Здравеопазване“	Ключов етап	Национална стратегия за психично здраве на гражданите на Република България 2021—2030 г. и план за действие за изпълнение на стратегията
		Размер на вноската	1 368 912 911 EUR

1.2. Втора вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование
2	C1.R1 Реформа в предучилищното и училищното образование и професионалното образование и обучение	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Закона за насърчаване на заетостта
3	C1.R1 Реформа в предучилищното и училищното образование и професионалното образование и обучение	Ключов етап	План за действие за изпълнение на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021—2030 г.)
7	C1.R2 Реформа на висшето образование	Ключов етап	План за действие за изпълнение на Стратегията за развитие на висшето образование в Република България (2021—2030 г.)
8	C1.I1 Центрове за НТИМ и иновации в образованието	Ключов етап	Създаване на национален център за НТИМ
321	C12.R2 Развитие на електронното здравеопазване и на Националната здравноинформационна система	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на регулаторната рамка за електронно здравеопазване
40	C3.I2.1.a Гаранционен инструмент за растеж	Ключов етап	Сключване на споразумение за финансово участие между Европейската комисия и правителството на България
43	C3.I2.1.b Капиталови инструменти за растеж	Ключов етап	Сключване на споразумение за финансиране между Европейския инвестиционен фонд и правителството на България
46	C3.I2.1.c Схема за отпускане на безвъзмездни средства за технологична модернизация	Ключов етап	Приключили процедури за подбор
48	C3.I2.1.d Схема за безвъзмездни средства в областта на информационните и комуникационните технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия	Ключов етап	Приключили процедури за подбор
50	C3.I2.1.e Иновационен фонд (капиталови инструменти за иновации)	Ключов етап	Сключване на споразумение за финансиране между Европейския инвестиционен фонд и правителството на България
56	C3.I2.2.b Гаранционен инструмент за енергийна ефективност и възобновяема енергия	Ключов етап	Сключване на споразумение за финансов принос между Европейската комисия и правителството на Република България
61	C3.2.3.a Капиталови инструменти за инвестиции за неутралност по отношение на климата и за цифрова трансформация	Ключов етап	Сключване на споразумение за финансиране между Република България и Европейския инвестиционен фонд
63	C4.R1 Създаване на Национален фонд за декарбонизация	Ключов етап	Оценка на националната регулаторна рамка за енергийна ефективност от независима експертна група
66	C4.R3 Определение на „енергийна бедност“ и на критерии за определяне на	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Закона за енергетиката и

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование
	домакинствата в положение на енергийна бедност и уязвимите потребители		подзаконовите нормативни актове относно „енергийната бедност“
67	C4.R2 Улесняване на инвестициите в енергийно ефективно обновяване на жилищни сгради	Ключов етап	Влизане в сила на измененията в Закона за управление на етажната собственост
68	C4.I1 Подкрепа за обновяване на сградния фонд	Ключов етап	Създаване на национална схема за подпомагане на енергийно ефективно обновяване на жилищни и нежилищни сгради
69	C4.I1 Подкрепа за обновяване на сградния фонд Подмярка 1: Обновяване на жилищни сгради	Ключов етап	Покана за представяне на предложения за енергийно ефективно обновяване на жилищни сгради
72	C4.I1 Подкрепа за обновяване на сградния фонд Подмярка 2: Обновяване на нежилищни сгради, включително обществени сгради и Подмярка 3: Саниране на нежилищни сгради в производството, търговията и услугите	Ключов етап	Покани за представяне на предложения за енергийно ефективно обновяване на нежилищни сгради
82	C4.R4 Насърчаване на проекти за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници чрез сметките за енергия	Ключов етап	Влизане в сила на правни актове относно подобрения на енергийната ефективност по модела на дружествата за енергийни услуги (ESCO).
85	C4.I4 Цифрова трансформация на електропреносната мрежа	Ключов етап	Сключени договори или започване на дейностите за модернизиране на националните преносни системи
79	C4.I3 Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление	Ключов етап	Сключване на договори за отпускане на безвъзмездни средства за обновяване на обществените осветителни системи (покана 1)
29	C2.I1 Програма за подкрепа на научните изследвания и иновациите	Цел	Сключване на договори с научноизследователски висши училища
92	C4.R8 Либерализация на пазара на електроенергия	Ключов етап	Интеграция на пазара на електроенергия
83	C4.R5 Обслужване на едно гише за енергийно ефективно саниране	Ключов етап	Създаване на пилотно обслужване на едно гише за енергийно обновяване
91	C4.R8 Либерализация на пазара на електроенергия	Ключов етап	Влизане в сила на правни актове
105	C4.I7 Увеличаване на използването на възобновяема енергия от геотермални източници	Ключов етап	Влизане в сила на правни актове относно използването на енергия от възобновяеми източници от геотермални източници
114	C4.R9 Пътна карта за неутралност по отношение на климата	Ключов етап	Приемане от Министерския съвет на решение относно пътна карта за неутралност по отношение на климата
95	C4.R6 Увеличаване на производството на електроенергия от възобновяеми източници	Ключов етап	Влизане в сила на правни актове

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование
97	C4.I8 Национална инфраструктура за акумулиране на електроенергия (RESTORE)	Ключов етап	Изменение на националната законодателна рамка в подкрепа на бързото внедряване на акумулирането на електроенергия
76	C4.I2 Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата	Ключов етап	Създаване на национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници
126	C5.R1 Създаване на управленската структура за мрежата Natura 2000	Ключов етап	Изменения на Закона за биологичното разнообразие
138	C7.R2 Разпределение на радиочестотен спектър	Ключов етап	Съобщаване за предоставяне на правата за ползване на оператори в обхвата 26 GHz.
162	C8.R1 Стратегическа рамка за транспорта	Цел	Укрепване на капацитета за управление и изпълнение на железопътни проекти за TEN-T
173	C8.R3 Устойчива градска мобилност	Ключов етап	Интегриране на устойчивата градска мобилност в териториалните стратегии и планирането на развитието
214	C10.R1 Реформа на съдебната система	Ключов етап	Влизане в сила на законодателните изменения на Закона за правната помощ
217	C10.R2 Противодайствие на корупцията	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за защита на лицата, които подават сигнали за нарушения или публично оповестяват информация за нарушения, и на измененията на правната уредба, свързана с подаването на сигнали за нередности
219	C10.R2 Противодайствие на корупцията	Ключов етап	Укрепване на капацитета на Инспектората към Висшия съдебен съвет за превенция и противодействие на корупцията в съдебната власт
227	C10.R3 Правни актове относно рамката за медиация	Ключов етап	Влизане в сила на правни актове относно рамката за медиация
228	C10.R4 Мерки относно уредбата за несъстоятелност	Ключов етап	Влизане в сила на правни актове за производствата по несъстоятелност и реструктуриране
231	C10.R6 Регистрова реформа за разгръщане потенциала на електронното управление за подобряване на бизнес средата	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Закона за социалните грижи
232	C10.R6 Регистрова реформа за разгръщане потенциала на електронното управление за подобряване на бизнес средата	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Закона за кадастъра и имотния регистър
234	C10.R7 Рамка за управление на държавните предприятия	Ключов етап	Приемане на политиката за държавната собственост
239	C10.R8 Мерки относно рамката за борба с изпирането на пари	Ключов етап	Приемане на актуализация на националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма
242	C10.R10 Обществени поръчки	Ключов етап	Влизане в сила на законодателни изменения на Закона за обществените поръчки с цел намаляване на броя на договорите без покана за участие в тръжна процедура и на офертите в резултат само на една покана

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование
235	C10.R7 Рамка за управление на държавните предприятия	Ключов етап	Приемане на ежегодния обобщен доклад за резултатите на държавните предприятия
251	C10.R11 Разрастване България	Ключов етап	Въвеждане на процедура и изисквания за издаване и отнемане на Стартърп виза
252	C10.R11 Разрастване България	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за несъстоятелност на физическите лица
253	C10.R11 Разрастване България	Ключов етап	Влизане в сила на нова глава в Търговския закон за въвеждането на нова правна форма на търговско дружество
256	C10.R12 Съвет за икономически анализи	Ключов етап	Институционализиране на Съвета за икономически анализи
283	C10.I11 Информационна и административна среда за Плана за възстановяване и устойчивост	Цел	Служители, преминали обучение по възлагане на поръчки
287	C11.R1 Реформа на схемата за минимален доход	Ключов етап	Финализиране на доклада за схемата за минимален доход
297	C11.I2 Предоставяне на помощни средства на лица с трайни увреждания	Ключов етап	Методика за подбор на лица с трайни увреждания
299	C11.I3 Развитие на социалната икономика	Цел	Строителство и оборудване на 6 регионални фокус-точки
316	C12.R1 Актуализиране на стратегическата рамка на сектор „Здравеопазване“	Ключов етап	Национална карта на дългосрочните нужди на сектор „Здравеопазване“
317	C12.R1 Актуализиране на стратегическата рамка на сектор „Здравеопазване“	Ключов етап	Национална здравна стратегия 2030
318	C12.R1 Актуализиране на стратегическата рамка на сектор „Здравеопазване“	Ключов етап	Национална стратегия за детско и юношеско здраве и педиатрична грижа в Република България 2030
319	C12.R1 Актуализиране на стратегическата рамка на сектор „Здравеопазване“	Ключов етап	Национален план за борба с рака в Република България 2021—2027 г.
328	C12.R6 План за съвременно здравно образование в училищата	Ключов етап	Национален план за здравно образование в българското училище 2021—2027 г.
		Размер на вноската	438 607 041 EUR

1.3. Трета вноса (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование
24	C2.R1 Обща политика за научните изследвания и иновациите	Ключов етап	Влизане в сила на правен(ни) акт(ове) относно научните изследвания и иновациите
25	C2.R1 Обща политика за научните изследвания и иновациите	Ключов етап	Правен(ни) акт(ове), свързани с научните изследвания и иновациите
29a	C2.I1 Програма за подкрепа на научните изследвания и иновациите	Ключов етап	Сключване на договор
31	C2.I2 Инвестиции в Българската академия на науките	Ключов етап	Мерки за Съвместния център за иновации
32	C2.I2 Инвестиции в Българската академия на науките	Ключов етап	Оптичен път за квантови комуникации
36	C3.I1 Програма за индустриални паркове и зони („AttractInvestBG“)	Цел	Подбор на индустриални паркове/зони
42	C3.I2 Инвестиция 2.1.a — Гаранционен инструмент за растеж	Цел	Операции, одобрени от инвестиционния комитет на InvestEU
47	C3.I2 Инвестиция 2.1.c — Схема за отпускане на безвъзмездни средства за технологична модернизация	Цел	Изпълнение на бюджета — трансфер на най-малко 120 млн. евро за технологична модернизация
53	C3.I2 Инвестиция 2.2.a — Схема за безвъзмездна помощ за инвестиции във възобновяеми енергийни източници за собствено потребление с местни съоръжения за акумулиране	Ключов етап	Одобрени проекти
58	C3.I2 Инвестиция 2.2.б — Гаранционен инструмент за енергийна ефективност и възобновяема енергия	Цел	Финансови или инвестиционни операции, одобрени от инвестиционния комитет на InvestEU
59	C3.I2 Инвестиция 2.2.в — Схема за безвъзмездни средства за подпомагане на предприятията в прехода към кръгова икономика	Ключов етап	Одобрени проекти
64	C4.R1 Създаване на Национален фонд за декарбонизация	Ключов етап	Влизане в сила на правен(ни) акт(ове) за създаване на Национален фонд за декарбонизация
84	C4.R5 Обслужване на едно гише за енергийно ефективно саниране	Цел	Определено обслужване на едно гише
90	C4.R7 Подкрепа за веригата за създаване на стойност на чистия водород	Ключов етап	Влизане в сила на правен(ни) акт(ове), свързани с веригата за създаване на стойност в областта на чистия водород
115	C4.R10 Декарбонизация на енергийния сектор	Ключов етап	Влизане в сила на правния(ите) акт(ове), с който(които) се въвежда таван на емисиите на CO ₂ за електроцентрали, работещи с лигнит и въглища
70	C4.I1 Подкрепа за обновяване на сградния фонд Подмярка 1: Обновяване на жилищни сгради Подмярка 2: Саниране на нежилищни обществени сгради	Ключов етап	Сключване на договори за енергийно ефективно обновяване на сгради

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование
	както и Подмярка 3: Саниране на нежилищни сгради в производството, търговията и услугите		
88	C4.I4 Цифрова трансформация на електропреносната мрежа	Цел	Увеличение на максималната месечна нетна трансгранична преносна способност с 1600 MW
122	C4.I8 Национална инфраструктура за акумулиране на електроенергия (RESTORE)	Ключов етап	Сключване на договори за съоръжения за акумулиране на електроенергия
131	C6.R1 Национална програма за действие	Ключов етап	Приемане на националната програма за действие
139	C7.R2 Разпределение на радиочестотен спектър	Ключов етап	Влизане в сила на решение(я) на Комисията за регулиране на съобщенията за разпределяне на права в обхвата 700 MHz и 800 MHz
149	C7.I2 Система TETRA и радиорелейна мрежа	Ключов етап	Доставка на оборудване, основано на стандарта TETRA
164	C8.R1 Стратегическа рамка за транспорта	Ключов етап	Оценка на пазара относно обхвата на задължението за обществена услуга
184	C8.I1 Железопътен подвижен състав	Ключов етап	Сключване на договори за закупуване на железопътен подвижен състав с нулеви емисии
200	C8.I6 Линия 3 на метрото в София	Цел	Изграждане на линия 3 на метрото в София
222	C10.R2 Противодействие на корупцията	Ключов етап	Влизане в сила на правен(и) акт(ове) относно наказателните производства и отчетността и наказателната отговорност на главния прокурор
229	C10.R4 Мерки относно уредбата за несъстоятелност	Ключов етап	Мерки относно уредбата за несъстоятелност
230	C10.R5 Цифрова реформа на българския строителен сектор	Ключов етап	Стратегия и пътна карта за въвеждането на строително-информационно моделиране (СИМ)
233	C10.R6 Регистрова реформа за разгръщане потенциала на електронното управление за подобряване на бизнес средата	Ключов етап	Влизане в сила на правен(ни) акт(ове) за електронното управление
237	C10.R7 Рамка за управление на държавните предприятия	Ключов етап	Съответствие с процедурите за подбор на състава на управителните съвети на големите държавни предприятия
240	C10.R8 Мерки относно рамката за борба с изпирането на пари	Ключов етап	Капацитет и възможности на надзорните органи
244	C10.R10 Обществени поръчки	Ключов етап	Методика на Агенцията за обществени поръчки
245	C10.R10 Обществени поръчки	Ключов етап	Стандартни електронни формуляри за обществени поръчки.
255	C10.R11 Разрастване България	Ключов етап	Влизане в сила на правен(ни) акт(ове) за работа от разстояние
263	C10.I3 Информационна и комуникационна инфраструктура в прокуратурата	Ключов етап	Информационна и комуникационна инфраструктура в прокуратурата

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование
267	C10.I4 Услуги по безопасност	Ключов етап	Придобиване на камери за носене върху тялото
284	C10.II1 Информационна и административна среда за възстановяване и устойчивост	Ключов етап	Актуализиране или издаване на видео ръководства
288	C11.R1 Реформа на схемата за минимален доход	Ключов етап	Влизане в сила на правен(ни) акт(ове), свързан(и) със схемата за минимален доход
291	C11.R2 Реформа на социалните услуги	Ключов етап	Влизане в сила на правен(и) акт(ове) за Националната карта на социалните услуги
303	C11.I4 Обновяване на Агенцията за социално подпомагане	Ключов етап	Сключване на договори за териториалните структури на Агенция „Социално подпомагане“
307	C11.I6 Подпомагане на сектора на културата	Ключов етап	Влизане в сила на правен(ни) акт(ове) относно Национален фонд „Култура“
312	C11.I7 Цифровизация на архивите	Ключов етап	Методика и стандарти за цифровизацията на съдържанието
322	C12.R2 Развитие на електронното здравеопазване и на Националната здравноинформационна система	Ключов етап	Актуализиране на Националната здравноинформационна система (НЗИС)
323	C12.R3 Повишаване на привлекателността на здравните професии и насърчаване на по-балансираното разпределение на здравните специалисти на територията на страната	Ключов етап	Влизане в сила на правен(ни) акто(ве) относно финансирането на медицински персонал
324	C12.R3 Повишаване на привлекателността на здравните професии и насърчаване на по-балансираното разпределение на здравните специалисти на територията на страната	Ключов етап	Влизане в сила на правен(ни) акт(ове) за здравеопазването
336	C12.I4 Създаване на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха	Ключов етап	Сключване на договор(и) за доставка на вертолети за системата за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха
339	C12.I5 Национална цифрова платформа за медицинска диагностика	Ключов етап	Сключване на договор(и) за разработването на Националната цифрова платформа за медицинска диагностика
347	C13.R1 Рамка за управление на енергийната бедност и подготовка за либерализацията на пазара на дребно	Ключов етап	Правен(и) акт(ове) за определяне и създаване на отговорни органи
350	C13.R3 Функциониране на балансиращия пазар и оптимизация на потреблението	Ключов етап	Членство в платформата PICASSO
356	C13.I4 Подкрепа за мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и акумулиране на електроенергия	Ключов етап	Покана(и) за представяне на предложения за подбор на проекти
		Размер на вноската	1 574 907 916 EUR

1.4. Четвърта вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование
4	C1.R1 Реформа в предучилищното и училищното образование и професионалното образование и обучение	Ключов етап	Влизане в сила на правен(ни) акт(ове) в областта на професионалното образование и обучение
49	C3.I2 Инвестиция 2.1.d — Схема за безвъзмездни средства в областта на информационните и комуникационните технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия	Цел	Изпълнение на бюджета — трансфер на най-малко 12,59 млн. евро за цифровизация
60	C3.I2 Инвестиция 2.2.в — Схема за безвъзмездни средства за подпомагане на предприятията в прехода към кръгова икономика	Цел	Подпомогнати дружества
65	C4.R1 Създаване на Национален фонд за декарбонизация	Ключов етап	Договорни правила и правила за дейност
93	C4.R11 Подобряване на корпоративното управление на държавните предприятия в енергийния сектор	Ключов етап	Условия за ново държавно холдингово дружество
78	C4.I2 Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата	Цел	Плащане(ия) за слънчеви системи за топла вода за битови нужди или фотоволтаични системи
106	C4.I7 Увеличаване на използването на възобновяема енергия от геотермални източници	Ключов етап	Геотермален инструмент
136	C6.I2 Цифровизация на процесите от фермата до трапезата	Ключов етап	Електронна информационна система в земеделието
163	C8.R1 Стратегическа рамка за транспорта	Ключов етап	Мерки в областта на транспорта
165	C8.R1 Стратегическа рамка за транспорта	Ключов етап	Нов(и) договор(и) за обществена услуга (ДОУ) за железопътен превоз
176	C8.R4 Интегриран обществен транспорт	Ключов етап	Влизане в сила на правни актове, с които:
178	C8.R5 Електрическа мобилност	Ключов етап	Влизане в сила на правен(ни) акт(ове) относно електрическата мобилност
181	C8.R5 Електрическа мобилност	Ключов етап	Зони с ниски емисии
208	C9.R2 Реформа на водоснабдяването и канализацията	Ключов етап	Влизане в сила на правен(ни) акт(ове) относно водоснабдяването и канализацията
215	C10.R1 Реформа на съдебната система	Ключов етап	Влизане в сила на правен(и) акт(ове) относно електронното правосъдие по административни дела
218	C10.R2 Противодействие на корупцията	Ключов етап	Влизане в сила на правен(ни) акт(ове), предвиждащ(и) създаването на орган за борба с корупцията
223	C10.R2 Противодействие на корупцията	Ключов етап	Влизане в сила на правен(ни) акт(ове) за уреждане на лобистките дейности
258	C10.I1 Модернизиране на Единната информационна система на съдилищата	Ключов етап	Модернизиране на Единната информационна система на съдилищата
260	C10.I2 Цифровизация на съдопроизводствени процеси в системата на административното правораздаване	Ключов етап	Информационни модули и хардуер за цифровизация на съдебните процеси в административното правораздаване
278	C10.I10 Система „Мониторстат“	Ключов етап	Модернизирана система „Мониторстат“

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование
285	C10.I11 Информационна и административна среда за Плана за възстановяване и устойчивост	Ключов етап	Обучения относно дейностите по МВУ
304	C11.I4 Обновяване на Агенцията за социално подпомагане	Цел	Териториални поделения на Агенцията за социално подпомагане
308	C11.I6 Подпомагане на сектора на културата	Цел	Подпомагане на сектора на културата
332	C12.I2 Центрове за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчносъдови заболявания	Ключов етап	Сключване на договор(и) за строителни и/или ремонтни работи и за доставка на медицинско оборудване
343	C12.I7 Развитие на амбулаторните грижи	Ключов етап	Сключване на договор(и) за строителство и/или за ремонтни дейности за амбулатории или подвижни медицински контейнери, както и доставка на оборудване
348	C13.R1 Рамка за управление на енергийната бедност и подготовка за либерализацията на пазара на дребно	Ключов етап	Подготвителни мерки за либерализиране на пазара на дребно
		Размер на вноската	1 114 544 232 EUR

1.5. Пета вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование
10	C1.I1 Центрове за НТИМ и иновации в образованието	Цел	Строителни и/или ремонтни работи
13	C1.I2 Инфраструктурни работи в учебни заведения	Цел	Ремонт и/или строителство на училища, детски градини и студентски общежития, както и строителни дейности на кампуси
18	C1.I3 Цифрови умения	Цел	Цифрови клубове
21	C1.I3 Цифрови умения	Цел	Сертификати за придобито ниво на цифрови умения
22	C1.I4 Младежки центрове	Ключов етап	Строителни и/или ремонтни дейности за младежки центрове, създаване на национален фокусен център и регистрирани лица
28	C2.I1 Програма за подкрепа на научните изследвания и иновациите	Цел	Проекти на МСП и висши училища и научноизследователски организации
30	C2.I1 Програма за подкрепа на научните изследвания и иновациите	Цел	Одобрени доклади
33	C2.I2 Инвестиции в Българската академия на науките	Ключов етап	Обновяване на Българската академия на науките и научноизследователски проект(и) в областта на екологичния и цифровия преход

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование
38	С3.11 Програма за индустриални паркове и зони („AttractInvestBG“)	Цел	Проекти в индустриалните паркове/зони
42a	С3.12 Инвестиция 2.1.a — Гаранционен инструмент за растеж	Цел	Операции, одобрени от инвестиционния комитет на InvestEU
45	С3.12 Инвестиция 2.1.b — Капиталови инструменти за растеж	Цел	Операции, одобрени от инвестиционния комитет
52	С3.12 Инвестиция 2.1.e — Иновационен фонд (капиталов инструмент за иновации)	Цел	Операции, одобрени от инвестиционния комитет
55	С3.12 Инвестиция 2.2.a — Схема за безвъзмездна помощ за инвестиции във възобновяеми енергийни източници за собствено потребление с местни съоръжения за акумулиране	Цел	Капацитет на инсталирани съоръжения за акумулиране
62	С3.12 Инвестиция 2.3.a — Капиталови инструменти за инвестиции за неутралност по отношение на климата и за цифрова трансформация	Цел	Операции, одобрени от инвестиционния комитет
93a	С4.R11 Подобряване на корпоративното управление на държавните предприятия в енергийния сектор	Ключов етап	Ново държавно холдингово дружество
120	С4.R10 Декарбонизация на енергийния сектор	Цел	Намаляване на емисиите на въглероден диоксид от енергийния сектор
71	С4.11 Подкрепа за обновяване на сградния фонд Подмярка 1: Обновяване на жилищни сгради	Цел	Саниране с цел енергийна ефективност на жилищни сгради
75	С4.11 Подкрепа за обновяване на сградния фонд Подмярка 2: Саниране на нежилищни обществени сгради както и Подмярка 3: Саниране на нежилищни сгради в производството, търговията и услугите	Цел	енергийно ефективно саниране на нежилищни сгради;
75a	С4.19 Схема за субсидиране — саниране на жилищни сгради	Ключов етап	Споразумение за изпълнение, споразумения за правна субсидия и прехвърляне на средства
81	С4.13 Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление	Цел	Намаляване на потреблението на енергия
89	С4.14 Цифрова трансформация на електропреносната мрежа	Цел	Условия за интегрирането в електроенергийната система на капацитет за производство от възобновяеми източници
96	С4.R6 Увеличаване на производството на електроенергия от възобновяеми източници	Ключов етап	Влизане в сила на правен(ни) акт(ове)
125	С4.18 Национална инфраструктура за акумулиране на електроенергия (RESTORE)	Цел	Инсталации за акумулиране на електроенергия

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование
134	С6.11 Технологичен и екологичен преход на селското стопанство	Цел	Проекти по линия на „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичния преход на селското стопанство“
146	С7.11 Широкомасщабно разрастване на цифровата инфраструктура	Ключов етап	Модернизиране на държавната опорна мрежа
147	С7.11 Широкомасщабно разрастване на цифровата инфраструктура	Ключов етап	Достъп до мрежи с много голям капацитет (ММГК)
186	С8.11 Железопътен подвижен състав	Цел	Железопътен подвижен състав с нулеви емисии
197	С8.15 Безопасност на движението по пътищата	Ключов етап	Оборудване за пътна безопасност
201	С8.16 Линия 3 на метрото в София	Цел	Трета линия на метрото в София
201a	С8.110 Подвижен състав на метрото	Цел	Влакове на метрото
203	С8.17 Екологосъобразна мобилност	Ключов етап	Превозни средства с нулеви емисии, зарядни станции, осветление за пешеходни кръстовища и велосипедна инфраструктура
206a	С8.18 Оборудване за наблюдение или поддръжка на железопътни линии и въздушни линии	Цел	Протокол(и) за приемане на оборудване
206b	С8.19 Обновяване на железопътната инфраструктура	Цел	Обновяване на железопътни линии и надземни линии
220	С10.R2 Противодействие на корупцията	Ключов етап	Създаване и започване на дейността на орган за борба с корупцията
226a	С10.R2 Противодействие на корупцията	Ключов етап	Мерки за борба с корупцията и за повишаване на почтеността
245a	С10.R10 Обществени поръчки	Ключов етап	Мерки в областта на обществените поръчки
248	С10.R10 Обществени поръчки	Ключов етап	Намаляване на дела на поръчките, възложени въз основа на един оферент, и на дела на процедурите на договаряне без предварително обявление
265	С10.14 Услуги по безопасност	Ключов етап	Системи за сигурност и наблюдение
270	С10.16 Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително-информационното моделиране	Ключов етап	Въвеждане на строително-информационно моделиране
273	С10.17 Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството	Ключов етап	Платформа за устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството
293	С11.11 Инфраструктурни работи в заведения за дългосрочни грижи	Цел	Обновени и/или построени заведения за дългосрочни грижи и домове за възрастни хора
298	С11.12 Предоставяне на помощни средства на лица с трайни увреждания	Ключов етап	Подбор на лица с трайни увреждания, които да получат помощни устройства
306	С11.15 Цифрови услуги в Агенцията по заетостта	Ключов етап	Цифрови услуги за Агенцията по заетостта
314	С11.17 Цифровизация на архивите	Ключов етап	Институции с цифровизирани елементи, достъпни на нова цифрова

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование
			платформа, оборудване за цифровизация на съдържание
314а	C11.I8 Инфраструктура в сферата на културата	Ключов етап	Цифрово оборудване
330	C12.I1 Модернизирани на болничните заведения	Ключов етап	Болнични заведения
333	C12.I2 Центрове за интервенционална диагностика и ендovasкуларно лечение на мозъчносъдови заболявания	Цел	Центрове за мозъчносъдови заболявания
335	C12.I3 Модернизация на психиатричната помощ	Цел	Ремонтирани и оборудвани заведения, предоставящи психиатрични грижи
337	C12.I4 Създаване на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха	Цел	Доставка на вертолети и изграждане на хангари за системата за оказване на спешна помощ по въздуха
340	C12.I5 Национална цифрова платформа за медицинска диагностика	Цел	Здравни заведения с достъп до Националната цифрова платформа за медицинска диагностика
345	C12.I7 Развитие на амбулаторните грижи	Цел	Амбулаторни отделения или подвижни медицински контейнери
349	C13.R2 Прозрачност на процедурите за присъединяване на нови мощности за енергия от възобновяеми източници и съоръжения за акумулиране	Ключов етап	Карта на възможностите за присъединяване към електроенергийната мрежа
351	C13.R3 Функциониране на балансиращия пазар и оптимизация на потреблението	Ключов етап	Доклад на КЕВР
352	C13.I1 Информационна система за енергийно бедните домакинства и уязвимите клиенти	Ключов етап	Информационна система за енергийно бедните домакинства и уязвимите клиенти
353	C13.I2 Национална инфраструктура за акумулиране на електроенергия (RESTORE) (разширена мярка)	Цел	Инсталации за акумулиране на електроенергия
354	C13.I3 Инсталиране на фотоволтаични системи в заведения за социални услуги и осигуряване на електрически превозни средства за заведения за социални услуги	Ключов етап	Инсталиране на фотоволтаични системи и доставка на електрически превозни средства
357	C13.I4 Подкрепа за мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и акумулиране на електроенергия	Цел	Производство на електроенергия от възобновяеми източници, разположен съвместно със акумулиране на електроенергия
		Размер на вноската	1 677 134 045 EUR

РАЗДЕЛ 3: ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕХАНИЗМИ

1. АДМИНИСТРАТИВНИ МЕХАНИЗМИ ЗА МОНИТОРИНГ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Мониторингът и изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост на България се извършват в съответствие със следните административни механизми:

- *Дирекция „Национален фонд“* към Министерството на финансите събира и докладва данни за напредъка и действия като орган, отговорен за изготвянето и подаването на искания за плащане и получаването на плащания от ЕК. Дирекцията действа като орган за връзка на национално равнище по отношение на изготвянето на общи правила и процедури за изпълнение на Механизма, за извършване на проверки и контрол на изпълнението на инвестициите и реформите, включително активен мониторинг на напредъка в изпълнението на мерките въз основа на ключовите етапи и целите, определени в плана за възстановяване и устойчивост.
- *Дирекция „Икономическа и финансова политика“* към Министерството на финансите отговаря за докладването на напредъка в изпълнението на ключовите етапи и целите на ПВУ на България в рамките на цикъла на европейския семестър.
- *Дирекция „Централно координационно звено“* отговаря за разработването на плана, програмните документи, включително разпределението на средствата по Механизма и изготвянето на стратегическа рамка за информационни и комуникационни дейности във връзка с изпълнението на плана. Дирекцията отговаря за мониторинга на изпълнението на ключовите етапи и целите на плана, включително напредъка по общите показатели, приноса на инвестициите за екологичния и цифровия преход и др. Дирекцията отговаря и за изграждането на информационната система с всички функции, необходими за мониторинга на изпълнението на българския план за възстановяване и устойчивост, както и за по-нататъшната модернизация на Единната информационна система за управление.
- *Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“* към министъра на финансите извършва одитната дейност по Механизма, за да осигури увереност относно надеждността на данните за изпълнението на ключовите етапи и целите и на начина, по който те се събират, както и увереност, че изпълнението гарантира предотвратяването на двойно финансиране, измами, корупция и конфликт на интереси и спазването на принципа на добро финансово управление.