



Rådet for
Den Europæiske Union

Bruxelles, den 17. maj 2023
(OR. en)

**Interinstitutionel sag:
2023/0161 (NLE)**

**9367/23
ADD 1**

**ECOFIN 435
FIN 528
UEM 99**

NOTE

fra:	Generalsekretariatet for Rådet
til:	delegationerne
Vedr.:	BILAG til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) (ST 12532/21 INIT; ST 12532/21 ADD 1) af 3. november 2021 om godkendelse af vurderingen af Estlands genopretnings- og resiliensplan

Hermed følger til delegationerne ovennævnte bilag til Rådets gennemførelsesafgørelse om ændring på grundlag af Kommissionens forslag COM(2023) 265 final.

BILAG

AFSNIT 1: REFORMER OG INVESTERINGER SOM LED I GENOPRETNINGS- OG RESILIENSPLANEN

1. Beskrivelse af reformer og investeringer

A. ELEMENT 1: DIGITAL OMSTILLING AF VIRKSOMHEDER

Formålet med denne komponent i Estlands genopretnings- og resiliensplan er at fremme den digitale omstilling af estiske virksomheder og deres konkurrenceevne, navnlig på eksportmarkederne. Den yder finansiel støtte til virksomheder i alle sektorer med fokus på SMV'er og mikrovirksomheder på forskellige stadier af deres digitale omstilling samt specifikke bidrag til vedtagelsen og udbredelsen af digitale løsninger i bygge- og vejgodstransportsektoren. Desuden skal komponenten behandle det centrale spørgsmål om digitale færdigheder gennem bevidstgørelse af SMV-ledere og støtte til opkvalificering og omskoling af specialister i informations- og kommunikationsteknologi (IKT).

Foranstaltninger, der har til formål at støtte identificeringen af eksportmuligheder og fremme af estiske virksomheder i udlandet, gennemføres i synergi med Enterprise Estlands aktiviteter.

Komponenten støtter håndteringen af de landespecifikke henstillinger om investeringer i den digitale omstilling (landespecifik henstilling 3 i 2020) og om mangel på kvalificeret arbejdskraft (landespecifik henstilling 2 i 2019).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen, i overensstemmelse med den tekniske vejledning "Ingen væsentlig skade" (2021/C58/01).

A.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

1.1. Investeringer: Digital omstilling i virksomheder

Formålet med foranstaltningen er at fremme den digitale omstilling af virksomheder med særligt fokus på SMV'er og mikrovirksomheder.

Foranstaltningen består i at yde finansiel støtte til SMV'er og mikrovirksomheder i Estland fra alle sektorer til aktiviteter og investeringer, der er relevante for deres digitale omstilling. Denne finansielle støtte, som suppleres med virksomhedernes egne indtægter, skal dække et eller flere af følgende aspekter:

- indførelse af digitale teknologier
- udvikling af industrielle dataskyer
- industriel forskning, udvikling, afprøvning og pilotprojekter
- gennemførighedsundersøgelser, rådgivning og støttetjenester
- personaleuddannelse.

Finansieringen tildeles gennem åbne indkaldelser af forslag.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), omfatter kriterierne for støtteberettigelse i forbindelse med

indkaldelser af forslag følgende liste over aktiviteter: aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder I downstream-anvendelse II) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks² III) aktiviteter i forbindelse med deponeringsanlæg, forbrændingsanlæg³ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling⁴ og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet kræver desuden, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning, kan udvælges.

Gennemførelsen af foranstaltningen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

1.2. Investeringer: Udvikling af e-byggeri

Formålet med foranstaltningen er at bidrage til at fremskynde den digitale omstilling af byggesektoren med henblik på at øge dens produktivitet, reducere dens miljøaftryk og forbedre bygningernes kvalitet. Denne investering forventes også at fremme en bredere og mere effektiv udveksling af data mellem interessenterne.

Foranstaltningen består af tre forskellige indsatsområder:

- (i) udvikling af softwaregrænseflader mellem den nationale e-byggeplatform (som er under udvikling under Økonomi- og Kommunikationsministeriets afdeling for byggeri og boliger) og eksisterende offentlige og private informationssystemer, der anvendes i sektoren, med henblik på bl.a. at automatisere kontrollen af, om bygninger opfylder forskellige lovkrav, samt udstedelse af certifikater og tilladelser dette omfatter uddannelse af brugere af e-byggeplatformen (herunder udvikling af undervisningsmateriale)
- (ii) støtte til indførelse af internationale standarder og bedste praksis i forbindelse med digitalisering af byggeri og bygningsvedligeholdelse, herunder gennem indførelse af et klassificeringssystem for byggedata, oprettelse af en database over byggematerialer og byggevarer, indførelse af BIM (Building Information Modelling) inden for ejendomsvedligeholdelse
- (iii) støtte til projekter (udvalgt gennem åbne indkaldelser af forslag), der har til formål at indføre digitale byggeværktøjer og udvikle (også prototyping) innovative private og offentlige tjenester, der er forbundet med den nationale e-byggeplatform.

1 Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).

2 Hvis den støttede aktivitet resulterer i forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemets anvendelsesområde, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

3 Denne undtagelse gælder ikke for foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opfange udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

4 Denne undtagelse gælder ikke for foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller eftermontering til genanvendelse af sorteret affald til kompost bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

Gennemførelsen af foranstaltningen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

1.3. Investeringer: Udvikling af digitale fragtbreve

Formålet med foranstaltningen er at støtte digitaliseringen af udvekslingen af oplysninger inden for vejgodstransport gennem indførelse af digitale fragtbreve i overensstemmelse med forordning (EU) 2020/1056 om elektronisk godstransportinformation (eFTI) og dermed bidrage til et velfungerende indre marked.

Foranstaltningen består i at støtte:

- (i) tjenesteudbydere i forbindelse med oprettelsen af eFTI-platforme for at muliggøre indførelse af digitale fragtbreve (eCMR — elektronisk fragtbrev)
- (ii) transport- og logistikvirksomheder i grænsefladen mellem deres systemer og processer og eFTI-plattformene, så de kan bruge digitale fragtbreve (eCMR).

De tilsvarende projekter udvælges gennem to særskilte indkaldelser af forslag.

Gennemførelsen af foranstaltningen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

1.4. Reform: Reform af færdigheder med henblik på den digitale omstilling af virksomheder

Formålet med reformen er at bidrage til at styrke virksomhedernes kapacitet på ledelsesniveau til at styre og fremme den digitale omstilling samt til at sikre, at der er tilstrækkeligt med IKT-fagfolk med ajourførte færdigheder og viden til rådighed, således at estiske virksomheder fuldt ud kan udnytte de muligheder, som den digitale omstilling giver. Den har også til formål at tilbyde nye karrieremuligheder for både beskæftigede og arbejdsløse gennem opkvalificering og omskoling inden for IKT samt gennem en bedre anerkendelse af færdigheder, der er erhvervet uden for formel læring. Foranstaltningen har også til formål at bidrage til at øge kvinders deltagelse i IKT-uddannelse og IKT-erhverv.

Foranstaltningen består af følgende fire indsatsområder:

- (i) uddannelse af ledere i virksomheder (navnlig SMV'er) med henblik på at øge deres IKT-færdigheder og -viden og øge deres bevidsthed om de potentielle fordele ved anvendelsen af ikt
- (ii) en revision af indholdet og tilrettelæggelsen af uddannelsen af IKT-eksperter under hensyntagen til den seneste teknologiske udvikling, den stigende betydning af cybersikkerhed og virksomhedernes behov
- (iii) et pilotprojekt for ændring af kvalifikationsrammen for IKT-specialister
- (iv) opkvalificering og omskoling af IKT-specialister, herunder inden for cybersikkerhed.

Gennemførelsen af foranstaltningen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

1.5. Reform: Støtte til virksomheders konkurrenceevne på udenlandske markeder

Formålet med foranstaltningen er at øge de estiske virksomheders eksportkapacitet og konkurrenceevne, herunder navnlig i IKT-sektoren. Foranstaltningen forventes at være særlig relevant for SMV'er. Den skal også udnytte de muligheder, som digitale værktøjer giver.

Foranstaltningen består af tre delforanstaltninger:

- (i) udvikling af eksportstrategier rettet mod bestemte lande eller regioner
- (ii) etablering af erhvervscentre på vigtige eksportmarkeder
- (iii) fremme af estiske produkter og tjenesteydelser (navnlig fra IKT-sektoren) gennem fysiske, virtuelle eller hybride missioner og arrangementer.

Gennemførelsen af foranstaltningen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

1.5.1. Underreform: Landestrategier og regionale strategier

Denne delreform består i udvikling af en række omfattende eksportstrategier rettet mod de vigtigste mållande og -regioner, dvs. dem, der repræsenterer et stort vækstpotentiale for estiske virksomheder. De skal indeholde specifikke kapitler om eksportmuligheder for IKT-sektoren og mere generelt digitale løsninger, der er udviklet inden for forskellige anvendelsesområder (såsom forvaltning, uddannelse eller transport).

Disse strategier har til formål at yde rådgivning til virksomheder, der kommer ind på eller allerede opererer på de pågældende markeder.

De lande og regioner, der skal omfattes af strategierne, identificeres ved hjælp af en analyse, der skal gennemføres som led i gennemførelsen af denne delforanstaltning.

Gennemførelsen af denne foranstaltning gennemføres i synergi med bl.a. Enterprise Estlands aktiviteter.

1.5.2. Underreform: Innovative erhvervscentre på vigtige eksportmarkeder

Denne underreform består i at oprette erhvervscentre i syv andre lande (i og/eller uden for Unionen), der betragtes som vigtige eksportmarkeder. Disse erhvervscentre skal indeholde egnet udstyr til fysiske, virtuelle og hybride møder, receptioner og præsentationer, som vil blive tilrettelagt af estiske virksomheder i alle sektorer rettet mod det pågældende marked. Dette udstyr kan også anvendes uden for arrangementer til introduktion til enhver potentiel kunde i en klynge eller en bestemt virksomhed i Estland. Erhvervscentrene skal bidrage til at fremme estiske virksomheder, støtte dem lokalt i deres eksportaktiviteter og hjælpe med at tiltrække udenlandske investorer. Erhvervscentrenes aktiviteter gennemføres i synergi med Enterprise Estlands aktiviteter blandt andre partnere.

Virksomhedscentrenes beliggenhed fastlægges efter en analyse, der skal foretages som led i gennemførelsen af denne delforanstaltning.

1.5.3. Underreform: Globale e-eksporteffektgrupper og virtuelle faser

Denne underreform består i at oprette grupper af repræsentanter for både offentlige myndigheder og andre interessenter, herunder navnlig private virksomheder, og støtte disse gruppers promovering af estiske produkter og tjenesteydelser (navnlig fra IKT-sektoren) gennem missioner og deltagelse i fysiske, virtuelle eller hybride arrangementer.

Gennemførelsen af denne delreform omfatter også en styrkelse af promoveringen af estiske

produkter og tjenesteydelser ved større arrangementer med brug af digitale værktøjer. De såkaldte "virtuelle faser" skal skabe flere muligheder for deltagelse for estiske interessenter og fremvise estiske digitale løsninger. Disse "virtuelle faser" består af tekniske løsninger, der kombinerer fysiske og digitale elementer for at gøre det muligt for enten et eksportrelateret arrangement i Estland at nå ud til et globalt publikum eller estiske eksportører at deltage i globale arrangementer i udlandet.

Gennemførelsen af denne foranstaltning gennemføres i synergi med bl.a. Enterprise Estlands aktiviteter.

A.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relaterede Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Mål	Kvartalet	År	
1	1.1 digital omstilling i virksomheder	Milepæl	Indkaldelse af forslag med tildelingskriterier og tildelingsbetingelser	Offentliggørelse af meddelelsen om indkaldelse af forslag				KVARTAL AF 2	2022	Økonomi- og kommunikationsministeriet offentliggør en indkaldelse af forslag til støtte for den digitale omstilling af virksomheder sammen med tildelingskriterierne. Evalueringskriterierne og betingelserne for tildeling af støtte fastlægges på grundlag af en analyse af estiske virksomheders behov og foranstaltningens forventede virkning. Kriterierne for støtteberettigelse skal også sikre, at de udvalgte projekter er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
2	1.1 digital omstilling i virksomheder	Mål	Tildeling af tilskud		Antal virksomheder, der modtager tilskud	0	110	KVARTAL AF 4	2023	Antal virksomheder, der modtager tilskud fra Økonomi- og Kommunikationsministeriet til støtte for deres digitale omstilling i overensstemmelse med indkaldelsen af forslag.

Løbenummer	Relaterede Foranstaltning (reform eller	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
3	1.1 digital omstilling i virksomheder	Mål	Tildeling af tilskud		Antal virksomheder, der modtager tilskud	110	230	KVARTA L AF 4	2025	Antal virksomheder, der modtager tilskud fra Økonomi- og Kommunikationsministeriet til støtte for deres digitale omstilling i overensstemmelse med indkaldelsen af forslag.
4	1.2 udvikling af e-byggeri	Milepæl	Vedtagelse af internationale standarder og bedste praksis for anvendelse af digitale teknologier inden for bygge- og anlægsvirksomhed	Vedtagelse af internationale standarder og bedste praksis				KVARTA L AF 4	2024	Arbejdet med at vedtage internationale standarder og bedste praksis for anvendelse af digitale teknologier i forbindelse med opførelse og forvaltning af bygninger ledes og koordineres af økonomi- og kommunikationsministeriet med indførelse af et klassifikationssystem for byggedata, oprettelse af en offentligt tilgængelig database for byggematerialer og byggevarer og indførelse af modeller for bygningsinformation inden for ejendomsvedligeholdelse.
5	1.2 udvikling af e-byggeri	Milepæl	Tilgængeligheden af offentlige tjenester på e-byggeplatformen	Ibrugtagning af grænseflader mellem e-konstruktionsplatformen og de tilhørende offentlige tjenester				KVARTA L AF 4	2025	De offentlige tjenester, der er omhandlet i udviklingsplanen for e-byggeri, skal udvikles, fungere og offentliggøres på e-byggeplatformen. Der skal også stilles undervisningsmateriale til rådighed for brugerne. Dette omfatter tjenesteydelser i forbindelse med bebyggede omgivelser — såsom byggetilladelser og byggetilladelser, bygningsregistre (logbog) og renoveringspas.

Løbenummer	Relaterede Foranstaltning (reform eller	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
6	1.2 udvikling af e-byggeri	Mål	Afslutning af udviklings- og prototypeprojekter		Antal afsluttede projekter	0	102	KVARTA L AF 4	2025	Antal afsluttede projekter til udvikling og/eller gennemførelse af digitale byggeværktøjer og prototyper af innovative digitale løsninger, der trækker på e-byggeplatformen.
7	1.3 udvikling af digitale fragtbreve	Mål	udvikling af eFTI-platforme (elektroniske godstransportoplysninger)		Antal iværksatte projekter	0	5	KVARTA L AF 2	2023	Antal projekter, der udvikler en eFTI-plattform, og som har modtaget en positiv tilskudsafgørelse.
8	1.3 udvikling af digitale fragtbreve	Mål	udvikling af grænseflader til ECMR (elektronisk fragtbrev)		Antal iværksatte projekter	0	200	KVARTA L AF 4	2024	Antal projekter, der gør det muligt for transport- og logistikoperatører at blive tilsluttet eFTI-platforme og anvende ECMR, som har modtaget en positiv tilskudsafgørelse.
9	1.3 udvikling af digitale fragtbreve	Mål	Samlet antal afsluttede projekter		Antal afsluttede projekter	0	205	KVARTA L AF 4	2025	Antal afsluttede eFTI- og eCMR-projekter, der bidrager til indførelsen af digitale fragtbreve.
10	1.3 udvikling af digitale fragtbreve	Milepæl	Efterfølgende evaluering af udviklingen og udbredelsen af digitale fragtbreve	Økonomi- og kommunikationsministeriets vedtagelse af den efterfølgende evalueringsrapport				KVARTA L AF 2	2026	Et eksternt organ analyserer støtteforanstaltningens indvirkning på vejgodstransportsektoren og forelægger en evalueringsrapport, som vedtages af økonomi- og kommunikationsministeriet.

Løbenummer	Relaterede Foranstaltning (reform eller	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse	Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
11	Reform af færdigheder i 1.4 med henblik på den digitale omstilling af virksomheder	Milepæl	Ikrafttræden af afledt ret, der fastsætter betingelserne for støtte til udvikling af digitale færdigheder	Den afledte rets ikrafttræden				KVARTA L AF 2 2022	Den afledte ret, der er nødvendig for ansøgning og tildeling af støtte, træder i kraft. Støttebetingelserne fastsættes ved et ministerielt dekret, som koordineres med finansministeriet og det statslige fælles servicecenter. Den ministerielle bekendtgørelse består af følgende elementer: - foranstaltningens formål - beskrivelse af de støttede aktiviteter - støttemodtagere og målgrupper - betingelser for gennemførelse - støtteberettigede omkostninger og anvendte forenklinger - betalingsbetingelser betingelser for rapportering og overvågning.
12	Reform af færdigheder i 1.4 med henblik på den digitale omstilling af virksomheder	Mål	Tilmelding til uddannelsesaktiviteter		Antal deltagere	0	500	KVARTA L AF 4 2023	Antal personer, der er tilmeldt uddannelsesaktiviteter, der støttes under denne foranstaltning, og som består i bevidstgørelse af SMV-ledere og opkvalificering og omskoling af IKT-specialister. Mindst 35 % af de deltagere, der er tilmeldt disse uddannelsesaktiviteter, skal være kvinder.

Løbenummer	Relaterede Foranstaltning (reform eller	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
13	Reform af færdigheder i 1.4 med henblik på den digitale omstilling af virksomheder	Mål	Afslutning af uddannelsesaktiviteter		Antal deltagere	0	2000	KVARTA L AF 2	2026	Antal personer, der har afsluttet deres uddannelseskursus gennem de uddannelsesaktiviteter, der støttes under denne foranstaltning, herunder bevidstgørelse af SMV-ledere og opkvalificering og omskoling af IKT-specialister. Mindst 35 % af de deltagere, der har gennemført disse uddannelsesaktiviteter, skal være kvinder.
14	Reform af færdigheder i 1.4 med henblik på den digitale omstilling af virksomheder	Mål	Antal nye opkvalificerings- og omskolingsmoduler		Antal læseplaner, der er registreret i Estlands informationssystem for voksenuddannelse	0	5	KVARTA L AF 4	2024	Antal opkvalificerings- og omskolingsmoduler, der er udviklet med detaljeret uddannelsesindhold, -struktur og -undervisningsmateriale med henblik på at tilbyde uddannelse vedrørende digitale færdigheder. Nye læseplaner, der udarbejdes for disse moduler, skal registreres i Estlands informationssystem for voksenuddannelse.
15	Reform af færdigheder i 1.4 med henblik på den digitale omstilling af virksomheder	Mål	Revision af kvalifikationsstandards for IKT-specialister.		Antal kvalifikationsstandards, der er analyseret og tilpasset efter behov	0	5	KVARTA L AF 4	2024	Antal etablerede kvalifikationsstandards for IKT-specialister fra det nationale register over kvalifikationsstandards, som er blevet analyseret og tilpasset efter behov.

Løbenummer	Relaterede Foranstaltning (reform eller	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
16	1.5 støtte til virksomheders konkurrenceevne på udenlandske markeder 1.5.1 landestrategier og regionale strategier	Milepæl	Forberedelse af udviklingen af strategier	Afslutning af forberedende opgaver				KVARTA L AF 2	2022	De forberedende opgaver, der er nødvendige for at udarbejde eksportstrategier, skal fuldføres. Disse opgaver omfatter: - en analyse af, hvilke eksterne markeder der er vigtige for udviklingen af strategier - en analyse af virksomhedernes interesser en kortlægning af de eksporterende virksomheders behov for at øge deres konkurrenceevne på eksportmarkederne, prioritering af behovene.
17	1.5 støtte til virksomheders konkurrenceevne på udenlandske markeder 1.5.1 landestrategier og regionale strategier	Milepæl	Indkøb af undersøgelser	Underskrivelse af kontrakter				KVARTA L AF 2	2024	Tilbud om udarbejdelse af strategier og produktpakker med henblik på at opnå detaljerede markedsoplysninger om udenlandske markeder gennemføres af Udenrigsministeriet. De tilsvarende kontrakter underskrives.
18	1.5 støtte til virksomheders konkurrenceevne på udenlandske markeder 1.5.1 landestrategier og regionale strategier	Mål	Antal landes og regionale eksportstrategier		Antal offentliggjorte strategier	0	13	KVARTA L AF 2	2026	Antal nationale og/eller regionale eksportstrategier, der skal udvikles. Disse strategier skal indeholde omfattende analyser og yde proaktiv intelligent rådgivning til virksomheder, der kommer ind på og opererer på udenlandske markeder.

Løbenummer	Relaterede Foranstaltning (reform eller)	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
19	1.5 støtte til virksomheders konkurrenceevne på udenlandske markeder 1.5.2 innovative erhvervscentre på vigtige eksportmarkeder	Milepæl	Forberedende analyse med henblik på at definere erhvervscentrenes indhold og beliggenhed	Udarbejdelse af en forberedende analyse				KVARTA L AF 2	2022	Udenrigsministeriet udarbejder en forberedende analyse, der gør det muligt at definere erhvervscentrenes indhold og beliggenhed. Analysen skal vise, hvor der kan oprettes erhvervscentre for at øge efterspørgslen efter produkter og tjenesteydelser fremstillet i Estland på eksportmarkederne.
20	1.5 støtte til virksomheders konkurrenceevne på udenlandske markeder 1.5.2 Innovative erhvervscentre på vigtige eksportmarkeder	Mål	Antal åbnede erhvervscentre		Antal erhvervscentre	0	7	KVARTA L AF 2	2026	Antal erhvervscentre, der er åbnet af udenrigsministeriet for at støtte virksomheder i at komme ind på og drive virksomhed på vigtige eksportmarkeder og for at hjælpe dem med at fremme produkter og tjenesteydelser fremstillet i Estland på en måde, der tager hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende for det lokale erhvervsmiljø og den lokale kultur.
21	1.5 støtte til virksomheders konkurrenceevne på udenlandske markeder 1.5.3 globale e-eksporteffektgrupper og virtuelle faser	Milepæl	Oprettelse af virkningsgrupper og udvælgelse af destinationer for globale digitale missioner	Afgørelser om sammensætningen af konsekvensgrupperne og destinationerne for de globale digitale missioner				KVARTA L AF 2	2022	På grundlag af en analyse udvælger udenrigsministeriet globale digitale missionsdestinationer og -grupper for at øge merværdien af Estlands eksport af digitale tjenester, øge eksportkapaciteten i estiske virksomheder, herunder navnlig IKT-virksomheder, og tiltrække yderligere udenlandske investeringer til innovation.

Løbenummer	Relaterede Foranstaltning (reform eller)	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
22	1.5 støtte til virksomheders konkurrenceevne på udenlandske markeder 1.5.3 globale e-eksporteffektgrupper og virtuelle faser	Mål	Antal tjenesterejser gennemført af de globale virkningsgrupper og antal større begivenheder, hvor Estland var repræsenteret i "virtuelle faser"		Samlet antal gennemførte tjenesterejser og arrangementer	0	29	KVARTAL AF 2	2026	Mindst 14 missioner skal gennemføres af de globale virkningsgrupper, der er nedsat af udenrigsministeriet for at øge merværdien af Estlands eksport af digitale tjenester, øge eksportkapaciteten i estiske virksomheder, herunder navnlig IKT-virksomheder, og tiltrække yderligere udenlandske investeringer til innovation. Estland repræsenteres gennem "virtuelle faser" i mindst 15 arrangementer.

B. KOMPONENT 2: FREMSKYNDELSE AF DEN GRØNNE OMSTILLING I VIRKSOMHEDER

Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Formålet med komponenten i Estlands genopretnings- og resiliensplan er at fremskynde den grønne omstilling i erhvervslivet i Estland og udnytte de forretningsmuligheder, den giver. Komponenten består af to reformer og seks investeringer og har til formål at støtte udviklingen af grønne teknologier, øge den grønne FoU- og innovationskapacitet og ressourceeffektivitet, indføre nye forretningsmodeller og forbedre færdigheder og ekspertise på områder med relation til den grønne omstilling. Foranstaltningerne under denne komponent tager sigte på en omfattende tilgang til den grønne omstilling, der afhjælper de vigtigste markedssvigt og letter det teknologiske og adfærdsmæssige gennembrud for at øge erhvervssektorens konkurrenceevne. Foranstaltningerne støtter også den videre udvikling af kapitalmarkedet og erhvervsklimaet.

Komponenten støtter gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger om støtte til små og mellemstore virksomheders innovationskapacitet og fokusering på investeringer i den grønne omstilling, sikring af tilstrækkelig adgang til finansiering (landespecifik henstilling 3 i 2020), mangel på kvalificeret arbejdskraft (landespecifik henstilling 2 i 2019) og mindskelse af afhængigheden af fossile brændstoffer (landespecifik henstilling 4 i 2022).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen, i overensstemmelse med den tekniske vejledning "Ingen væsentlig skade" (2021/C58/01).

2.1. Reform: Grøn omstilling af virksomheder

Formålet med reformen er at forbedre den grønne omstilling i erhvervslivet, som forventes at have økonomiske, miljømæssige og sociale fordele ved at gøre eksisterende virksomheder mere effektive og miljøvenlige (ressourceeffektivitet, nye grønne omstillingscertifikater og markedsføringstilladelser for produkter) og ved at støtte fremkomsten af nye virksomheder inden for grøn teknologi (udvikling og udbredelse af grønne teknologier, nye muligheder for udnyttelse af bioressourcer).

Reformen skal bestå i oprettelse af en bredt funderet taskforce for grøn omstilling for at fremme samarbejdet mellem interessenter inden for grøn teknologi og vedtagelse af den lovgivning, der er nødvendig for gennemførelsen af de fem supplerende investeringer: 1. Grønne færdigheder til støtte for virksomhedernes grønne omstilling 2. Programmer for udvikling af grøn teknologi 3. Modernisering af virksomhedsmodellerne i fremstillingsvirksomheder 4. Udbredelse af ressourceeffektive grønne teknologier og 5. Grøn fond.

Reformen er forbundet med komponent 1, da digitalisering og automatisering bidrager til udviklingen af grønne teknologier og grøn omstilling i erhvervslivet.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

2.2. Investeringer: Grønne færdigheder til støtte for virksomhedernes grønne omstilling

Formålet med investeringen er at sikre, at der er ekspertise af høj kvalitet til rådighed til at gennemføre den grønne omstilling i virksomheder. Investeringen består i indførelse af ajourførte opkvalificerings- og omskolingsprogrammer for voksne og modernisering af studieprogrammer inden for videregående uddannelse og erhvervsuddannelse samt udvikling og afprøvning af mere fleksible uddannelsesprogrammer, der tilbyder mikroeksamensbeviser, under hensyntagen til den grønne økonomis fremtidige behov.

Grønne færdigheder defineres som færdigheder, der er nødvendige for job, der bidrager til reduktion af drivhusgasemissioner, forbedring af energi- og ressourceeffektiviteten og omfatter en bredere indførelse af principper for den cirkulære økonomi. I samarbejde med interessenter ajourføres faglige standarder og færdighedsprofiler, og der udvikles, hvor det er relevant, nye profiler med angivelse af de forventede læringsresultater og udvælgelse af specifikke områder med størst indvirkning på den grønne omstilling. Der skal tilbydes omskolingsmuligheder til personer, der arbejder i sektorer, der allerede er berørt af den grønne omstilling (energi, transport, affaldshåndtering, nye industrier og sektorer med potentiale for jobskabelse, der stammer fra eller er knyttet til den grønne omstilling) og dem, der ønsker at ændre deres karriere.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

2.3. Investeringer: Programmer for udvikling af grønne teknologier

Investeringen har til formål at bidrage til virksomhedernes grønne omstilling ved at fremme udviklingen og udbredelsen af innovative grønne teknologier. Investeringen forventes at øge antallet af forskningsintensive virksomheder inden for grøn teknologi på markedet og støtte opstartsøkosystemet. Investeringen består af støtte til nystartede virksomheder og udviklingsklynger med fokus på integrerede grønne teknologiløsninger gennem forskellige udviklingstjenester (herunder acceleratorer, væksthuse, virksomhedsudvikling, prototypeudvikling, pilotprojekter) og forbedring af samarbejdet mellem forskellige typer organisationer og aktører, der allerede er aktive på markedet (den akademiske verden, virksomheder og andre interessenter).

Investeringerne skal fokusere på energi- og ressourceeffektivitet, fremme af den cirkulære økonomi, nye forretningsmodeller, digitalisering og automatisering. De projekter, der støttes under investeringen, skal bidrage til at reducere drivhusgasemissionerne og øge ressourceproduktiviteten i Estland.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

2.4. Investeringer: Modernisering af forretningsmodeller i fremstillingsvirksomheder

Formålet med investeringen er at støtte ændringen af forretningsmodeller inden for fremstilling for at sikre, at estiske produkter er i overensstemmelse med miljø- og klimamålene, herunder principperne for den cirkulære økonomi, og øge fremstillingsvirksomhedernes konkurrenceevne. Foranstaltningen skal støtte projekter, der moderniserer produktionsvirksomheders forretningsmodeller i forbindelse med klima- og miljømål. Projekterne udvælges på grundlag af en indkaldelse af forslag.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), omfatter kriterierne for støtteberettigelse i forbindelse med indkaldelsen af forslag følgende liste over aktiviteter: aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder 5 downstream-anvendelse II) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks 6 III) aktiviteter i forbindelse med deponeringsanlæg, forbrændingsanlæg 7 og anlæg til

5 Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).

6 Hvis den støttede aktivitet resulterer i forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemets anvendelsesområde, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

mekanisk-biologisk behandling⁸ og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet kræver desuden, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning, kan udvælges.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

2.5. Investeringer: Udbredelse af ressourceeffektive grønne teknologier

Formålet med investeringen er at forbedre virksomhedernes ressourceeffektivitet, herunder energieffektivitet, med særligt fokus på udnyttelse af underudnyttede bioressourcer såsom restprodukter og biprodukter. Investeringen har til formål at støtte innovation inden for produktionsteknologi og produktudvikling i virksomheder og bidrager til løsninger inden for den cirkulære økonomi.

Foranstaltningen skal støtte to typer investeringer:

- fremme af ressourceeffektive grønne teknologier til industrianlæg
- udnyttelse af bioressourcerne.

Projekterne udvælges på grundlag af en indkaldelse af forslag. Hovedkriterierne for udvælgelse af projekter, der skal modtage tilskud, skal alt efter relevans omfatte effektivitet med hensyn til reduktion af drivhusgasemissioner, ressourceeffektivitet, omkostningseffektivitet, reduktion af restprodukter og affaldsproduktion, merværdi for bioressourcerne og innovationsevnen af de løsninger, der skal udvikles.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), omfatter kriterierne for støtteberettigelse i forbindelse med indkaldelsen af forslag følgende liste over aktiviteter: aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder⁹ downstream-anvendelse II) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks¹⁰ III) aktiviteter i forbindelse med deponeringsanlæg, forbrændingsanlæg¹¹ og anlæg

7 Denne undtagelse gælder ikke for foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opfange udstødningsskasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

8 Denne undtagelse gælder ikke for foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller eftermontering til genanvendelse af sorteret affald til kompost bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

9 Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).

10 Hvis den støttede aktivitet resulterer i forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemets anvendelsesområde, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

11 Denne undtagelse gælder ikke for foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opfange udstødningsskasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller en forlængelse af

til mekanisk-biologisk behandling¹² og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet kræver desuden, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning, kan udvælges.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

2.6. Investeringer: Den Grønne Fond

Formålet med investeringen er at tilvejebringe kapital til udvikling af nye grønne teknologier på strategiske områder såsom energi, landbrug, fødevarerindustri, transport og logistik, materialer og kemiske industrier. Den Grønne Fond yder finansiering til virksomheder og sektorer, hvis produkter, tjenesteydelser eller processer er kendetegnet ved forskningsintensive grønne teknologier, og hvis aktiviteter bidrager til at løse miljøproblemer, udvikle nye produkter, tjenester eller teknologier, der reducerer eller opfanger drivhusgasemissioner, eller som er drevet af krav til miljøvenligt design. Der skal foretages investeringer i bæredygtige projekter under hensyntagen til EU's klassificeringsforordning.

Foranstaltningen gennemføres som et finansielt instrument som led i et bredere investeringsprogram for grøn teknologi, der stiller egenkapitalinvesteringer til rådighed for virksomheder i form af direkte egenkapitalinvesteringer og gennem venturekapitalfonde, der forvaltes af den offentlige fondsforvalter SmartCap.

Foranstaltningen skal være i overensstemmelse med den tekniske vejledning "Ingen væsentlig skade" (2021/C58/01). Den retlige aftale, der er undertegnet mellem Estland og SmartCap, og den efterfølgende investeringspolitik for Den Grønne Fond skal:

- i. kræve anvendelse af Kommissionens tekniske vejledning om bæredygtighedskontrol for InvestEU-fonden og
- ii. kræve, at virksomheder, der i det foregående regnskabsår tegnede sig for mere end 50 % af deres indtægter fra følgende aktiviteter og/eller aktiver, vedtager og offentliggør planer for grøn omstilling: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder¹³ downstream-anvendelse II) aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS) til opnåelse af forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks¹⁴ III) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg¹⁵ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling¹⁶

anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

12 Denne undtagelse gælder ikke for foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller eftermontering til genanvendelse af sorteret affald til kompost bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

13 Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).

14 Hvis den støttede aktivitet resulterer i forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemets anvendelsesområde, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

15 Denne undtagelse gælder ikke for foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opfange udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller en forlængelse af

- og iv) aktiviteter og aktiver, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet og
- iii. kræve, at SmartCap verificerer støttemodtagerens overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning for alle transaktioner, herunder dem, der er undtaget fra bæredygtighedskontrol.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

2.7. Investeringer: Skabelse af muligheder for udbredelse af grønne brintteknologier, der er baseret på vedvarende energi

Formålet med investeringen er at støtte udrulning og pilotforsøg af integrerede brintværdikæder fra energiproduktion og -forsyningsløsninger til endeligt forbrug i forskellige anvendelsesområder.

De projekter, der skal støttes, udvælges efter en indkaldelse af forslag. Indkaldelsen af forslag er åben for projekter fra alle økonomiske sektorer. Den elektricitet, der anvendes til produktion af brint, skal fremstilles af vedvarende energi, og forbruget af grøn brint skal finde sted i Estland.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), omfatter kriterierne for støtteberettigelse i forbindelse med indkaldelsen af forslag følgende liste over aktiviteter: aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder 17 downstream-anvendelse II) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks 18 III) aktiviteter i forbindelse med deponeringsanlæg, forbrændingsanlæg 19 og anlæg til mekanisk-biologisk behandling 20 og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet kræver desuden, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning, kan udvælges.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

- 16 Denne undtagelse gælder ikke for foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller eftermontering til genanvendelse af sorteret affald til kompost bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.
- 17 Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).
- 18 Hvis den støttede aktivitet resulterer i forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemets anvendelsesområde, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.
- 19 Denne undtagelse gælder ikke for foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opfange udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.
- 20 Denne undtagelse gælder ikke for foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller eftermontering til genanvendelse af sorteret affald til kompost bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

2.8. Investeringer: Investeringsstøtte til forsyningssikkerhed

Formålet med investeringen er at støtte virksomhedernes overgang fra fossile energikilder til alternative energikilder. Følgende alternative energiforsyningskilder kan komme i betragtning:

- vedvarende energikilder som defineret i direktiv (EU) 2018/2011 om vedvarende energi (RED II)
- lagringsapplikationer bag måleren
- elektrificering og
- tilslutning til effektive fjernvarmesystemer i overensstemmelse med direktiv 2012/27/EU (direktivet om energieffektivitet).

Destøttede aktiviteter omfatter indkøb, installation og tilhørende bygge- og anlægsarbejder af udstyr, der er nødvendigt for overgangen til alternative energiforsyningskilder som anført ovenfor.

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i forbindelse med indkaldelsen af forslag sikre, at kun de alternative energiforsyningskilder, der er anført ovenfor, støttes. Vedvarende energikilder, der støttes, skal være i overensstemmelse med direktiv (EU) 2018/2011 og navnlig for så vidt angår bioenergi, bæredygtighed og drivhusgasemissionsbesparelser som fastsat i -31, og reglerne om fødevarer og foderbaseret bioenergi i artikel 26 i sidstnævnte direktiv skal overholdes. Geotermiske aktiviteter omfatter ikke efterforskning eller udvinding af hverken olie eller gas eller udstyr, der anvendes til sådanne formål. Det skal sikres, at metanudslip minimeres og forbliver et godt stykke under tærsklen på 20 000 ton CO₂-ækvivalenter/år. Støtteberettigelseskriterierne i indkaldelsen af forslag omfatter ikke aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS), der fører til forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks. Hvis aktiviteten resulterer i forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere, men stadig lavere end de relevante benchmarks, bør det forklares, hvorfor dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemets anvendelsesområde, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

B.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Måleenhed	Kvantitative indikatorer (for mål)		Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
						Reference scenario	Mål	Kvartalet	År	
23	2.1 grøn omstilling af virksomheder	Milepæl	Oprettelse af en taskforce for grøn omstilling til gennemførelse og overvågning af den grønne omstilling	Nedsættelse af en taskforce og arbejdsgrupper				KVARTA L AF 4	2021	Miljøministeriet skal reformere den eksisterende arbejdsgruppe om grøn teknologi (nedsat i 2020) til taskforcen for grøn omstilling i genopretnings- og resiliensplanen for at koordinere foranstaltningerne vedrørende virksomheders grønne omstilling og forbedre samarbejdet og udvekslingen af oplysninger mellem den offentlige sektor, interessenter og interessegrupper. De nødvendige arbejdsgrupper nedsættes med henblik på specifikke foranstaltninger.
24	2.1 grøn omstilling af virksomheder	Milepæl	Vedtagelse af handlingsplanen for den cirkulære økonomi i taskforcen for grøn omstilling	Handlingsplan for den cirkulære økonomi vedtaget				KVARTA L AF 4	2022	Taskforcen for grøn omstilling skal gennemgå de eksisterende aktiviteter inden for den cirkulære økonomi og de forskellige handlingsplaner i en fælles handlingsplan for den cirkulære økonomi, der skal lede Estlands omstilling til cirkulær økonomi.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Måleenhed	Kvantitative indikatorer (for mål)		Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
25	2.2 grønne færdigheder til støtte for virksomhedernes grønne omstilling	Milepæl	Ikrafttræden af afledt ret, der fastsætter betingelserne for støtte til udvikling af grønne færdigheder	Den afledte rets ikrafttræden				KVARTA L AF 2	2022	Den afledte ret, der er nødvendig for ansøgning og tildeling af støtte, træder i kraft. Den skal indeholde bestemmelser, der sikrer, at alle foranstaltninger, der støttes under denne foranstaltning, fokuserer på områder, der bidrager til reduktion af drivhusgasemissioner eller tilpasning til klimaændringer.
26	2.2 grønne færdigheder til støtte for virksomhedernes grønne omstilling	Mål	Antal opkvalificerings- og omskolingsmoduler		Antal moduler	0	5	KVARTA L AF 4	2024	Antal udviklede opkvalificerings- og omskolingsmoduler, herunder detaljeret uddannelsesindhold, -struktur og -undervisningsmateriale med henblik på at tilbyde uddannelse vedrørende grønne færdigheder.
27	2.2 grønne færdigheder til støtte for virksomhedernes grønne omstilling	Mål	Personer, der deltager i opkvalificerings- og omskolingsprogrammer		Antal deltagere	0	2830	KVARTA L AF 2	2026	Antal personer, der har gennemført et af de uddannelseskurser, der støttes gennem denne foranstaltning.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Måleenhed	Kvantitative indikatorer (for mål)		Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
28	Program for udvikling af grønne teknologier 2.3	Milepæl	Nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal planlægge og oprette udviklingsprogrammet	Ansættelse af en projektleder og nedsættelse af en arbejdsgruppe				KVARTAL AF 4	2021	Der skal ansættes en projektleder, og der skal oprettes en bredt funderet gruppe af interessenter for at koordinere investeringsplanlægning og -gennemførelse. Projektlederens rolle fastlægges med henblik på at indsamle oplysninger fra markedsdeltagerne og udforme de nødvendige støtteforanstaltninger og indkøb. Arbejdsgruppen består af parter, der er involveret i udviklingen af iværksætterkultur, og forpligter sig til at mødes mindst tre gange om året for at gøre status over udviklingen i investeringsrelaterede aktiviteter og komme med anbefalinger til yderligere tiltag. Arbejdsgruppen udarbejder bestemmelser vedrørende udvælgelsen af aktioner, der skal støttes under udviklingsprogrammet, på en sådan måde, at det sikres, at hver enkelt aktion bidrager direkte til enten at reducere drivhusgasemissionerne eller støtte tilpasningen til klimaændringer.

Løbenum- er	Relateret foranstaltning (reform eller	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Måleenhed	Kvantitative indikatorer (for mål)		Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
29	Program for udvikling af grønne teknologier 2.3	Milepæl	Oprettelse af programmet for udvikling af grøn teknologi	Indgåede kontrakter for alle udviklingsklynge r og støtteforanstalt- ninger, der er udformet og åbnet				KVARTA L AF 2	2024	Procedurene for offentlige indkøb for mindst 5 udviklingsklynger skal afsluttes, og kontrakterne skal tildeles de vindende parter. Støtteforanstaltningerne udformes, og de første runder åbnes for mindst 10 nystartede virksomheder. Udvælgelsesprocesserne skal sikre, at hver støttede aktion bidrager direkte til enten at reducere drivhusgasemissionerne eller støtte tilpasningen til klimaændringer.
30	Program for udvikling af grønne teknologier 2.3	Mål	Antal klynger, der har modtaget støtte gennem programmet for udvikling af grøn teknologi		Antal klynger	0	5	KVARTA L AF 2	2026	Antal klynger, der støttes af udviklingsprogrammet.
31	Program for udvikling af grønne teknologier 2.3	Mål	Antal nystartede virksomheder, der har modtaget støtte gennem programmet for udvikling af grøn teknologi, og som har modtaget private investeringer		Antal nystartede virksomhed er	0	10	KVARTA L AF 2	2026	Antal nystartede virksomheder, der støttes af udviklingsprogrammet, og som har modtaget midler fra private investorer under eller efter udviklingsprogrammet.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Måleenhed	Kvantitative indikatorer (for mål)		Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
32	2.4 Modernisering af forretningsmodeller i fremstillingsvirksomheder	Milepæl	Ikrafttrædelsen af det ministerielle dekret om vilkårene og betingelserne for tilskudsberettigelse	Det ministerielle dekrets ikrafttræden				KVARTAL AF 2	2022	Betingelserne for tildeling af støtte fastsættes ved dekret fra den ansvarlige minister. De fastsatte krav skal omfatte kriterier for støtteberettigelse for at sikre, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og overholdelse af relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning. Kriterierne for udvælgelse/støtteberettigelse skal præcisere, at de støttede aktiviteter og/eller virksomheder bidrager til en klimaneutral økonomi, modstandsdygtighed og tilpasning til klimaændringer, herunder mål for den cirkulære økonomi såsom intern gennemførelse af principperne for den cirkulære økonomi, overførsel af transport og lagring af virksomheder til nye fonde.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Måleenhed	Kvantitative indikatorer (for mål)		Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
33	2.4 Modernisering af forretningsmodeller i fremstillingsvirksomheder	Mål	Antal støttede projekter		Antal projekter	0	70	KVARTA L AF 4	2025	Projekter, der har modtaget udbetaling af tilskud i overensstemmelse med de betingelser for støtteberettigelse, der er fastsat i indkaldelsen af forslag, med henblik på at indføre forretningsmodeller, der støtter omstillingen til en klimaneutral økonomi, modstandsdygtighed og tilpasning til klimaændringer, herunder målene for den cirkulære økonomi.
34	2.5 udbredelse af ressourceeffektive grønne teknologier	Milepæl	Offentliggørelse af indkaldelse af forslag til tilskud	Offentliggørelse af meddelelsen om indkaldelse af forslag til tilskud				KVARTA L AF 2	2022	Indkaldelser af forslag til støtte for ressourceeffektive grønne teknologier og udnyttelse af bioressourcer offentliggøres og åbnes for ansøgninger, herunder kriterier for støtteberettigelse, for at sikre, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og overholdelse af relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning. Kriterierne for udvælgelse/støtteberettigelse skal angive, at de støttede aktiviteter og/eller virksomheder bidrager til en klimaneutral økonomi, modstandsdygtighed og tilpasning til klimaændringer.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Måleenhed	Kvantitative indikatorer (for mål)		Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
35	2.5 udbredelse af ressourceeffektive grønne teknologier	Mål	Antal projekter, der er tildelt tilskud efter indkaldelsen af forslag		Antal projekter	0	36	KVARTA L AF 4	2023	Tildeling af tilskud til 36 projekter, der er udvalgt under den konkurrenceprægede indkaldelse af forslag, til grønne teknologier til industrianlæg og til udnyttelse af bioressourcer i overensstemmelse med kommissoriet.
36	2.5 udbredelse af ressourceeffektive grønne teknologier	Mål	Antal afsluttede projekter		Antal projekter	0	36	KVARTA L AF 2	2026	Antal afsluttede projekter til forbedring af ressourceeffektiviteten gennem forbedring af grønne teknologier og bioressourcer på grundlag af indkaldelser af forslag og fastlagte støtteberettigelseskriterier.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller)	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Måleenhed	Kvantitative indikatorer (for mål)		Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
37	2.6 grøn fond	Milepæl	Underskrivelse af en kontraktlig aftale mellem Økonomi- og Kommunikationsministeriet og SmartCap	Underskrivelse af en kontraktlig aftale				KVARTAL AF 4	2021	Der undertegnes en kontraktlig aftale mellem Økonomi- og Kommunikationsministeriet og SmartCap om forvaltning af Den Grønne Fond, som skal indeholde: - Investeringsmål om at investere i virksomheder og aktiviteter, der bidrager til en klimaneutral økonomi og til forbedring af modstandsdygtigheden over for klimaændringer, herunder oplysningsforanstaltninger Støtteberettigelseskriterier for overholdelse af den tekniske vejledning "Ingen væsentlig skade" (2021/C58/01) for støttede støttemodtagere ved hjælp af bæredygtighedskontrol, en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Måleenhed	Kvantitative indikatorer (for mål)		Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
38	2.6 grøn fond	Milepæl	Vedtagelse af dokumentet om investeringspolitik ved SmartCap	Dokument om investeringspolitik vedtaget af SmartCap				KVARTA L AF 4	2021	SmartCap vedtager investeringspolitikken for Den Grønne Fond i overensstemmelse med den kontraktlige aftale, der er indgået mellem ministeriet for økonomi og kommunikation og SmartCap, herunder investeringsmålene og støtteberettigelseskriterierne for at sikre, at de støttede støttemodtagere under denne foranstaltning overholder den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) ved hjælp af bæredygtighedskontrol, kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning og kravet om, at støttemodtagere, der i det foregående regnskabsår tegnede sig for mere end 50 % af deres indtægter fra aktiviteter eller aktiver på udelukkelseslisten, skal vedtage og offentliggøre planer for grøn omstilling.
39	2.6 grøn fond	Mål	Omfanget af investeringer i venturekapitalfonde eller egenkapitalinvesteringer i virksomheder		Mængde investeret kapital (i EUR)	0	55 000 000	KVARTA L AF 4	2024	Den Grønne Fond skal investere mindst 55 mio. EUR (ekskl. driftsudgifter) i venturekapitalfonde eller virksomheder i overensstemmelse med investeringspolitikken.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Måleenhed	Kvantitative indikatorer (for mål)		Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
40	2.6 grøn fond	Mål	Omfanget af investeringer i venturekapitalfonde eller egenkapitalinvesteringer i virksomheder		Mængde investeret kapital (i EUR)	55 000 000	90 000 000	KVARTA L AF 2	2026	Den Grønne Fond skal investere mindst 90 mio. EUR (ekskl. driftsudgifter) i venturekapitalfonde eller virksomheder i overensstemmelse med investeringspolitikken.
41	2.7 skabe muligheder for udbredelse af grønne brintteknologier, der er baseret på vedvarende energi	Milepæl	Ikrafttræden af det ministerielle dekret om vilkårene og betingelserne for tildeling af støtte	Det ministerielle dekrets ikrafttræden				KVARTA L AF 4	2022	Udvikling af projektudvælgelseskriterier og ikrafttræden af det ministerielle dekret om betingelserne for at yde støtte til projekter vedrørende integrerede teknologier for grøn brint. Mandatet for denne støtte skal omfatte støtteberettigelseskriterier, der sikrer, at målene for de udvalgte projekter er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
42	2.7 skabe muligheder for udbredelse af grønne brintteknologier, der er baseret på vedvarende energi	Milepæl	Teknologier og udstyr til produktion af grøn brint	Indkøb, installation og start af drift af teknologier og udstyr				KVARTA L AF 3	2025	Det nødvendige udstyr til produktion af grøn brint indkøbes, installeres og sættes i drift af projektivrærksættere, der udvælges i indkaldelsen af forslag.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Måleenhed	Kvantitative indikatorer (for mål)		Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
43	2.7 skabe muligheder for udbredelse af grønne brintteknologier, der er baseret på vedvarende energi	Mål	Tilskud til grønne brintteknologier, der er baseret på vedvarende energi, og som repræsenterer mindst 49.49 mio. EUR		EUR	0	49 490 000	KVARTA L AF 2	2026	Der skal ydes tilskud til investeringer i teknologier for grøn brint baseret på vedvarende energikilder i overensstemmelse med investeringspolitikken, der repræsenterer mindst 49.49 mio. EUR.
43a	2.8 investeringsstøtte til forsyningssikkerhed	Milepæl	Offentliggørelse af indkaldelsen af forslag til tilskud	Offentliggørelse af meddelelsen om indkaldelse af forslag til tilskud				KVARTA L AF 4	2023	Der skal offentliggøres en indkaldelse af forslag til støtte for investeringsprojekter i virksomheders omstilling fra fossile energikilder til alternative energiforsyningskilder, som skal være åben for ansøgninger, herunder kriterier for støtteberettigelse, for at sikre, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) ved hjælp af krav vedrørende støttede støtteberettigede alternative energikilder og støttede aktiviteter som fastsat i beskrivelsen af foranstaltningen og overholdelse af relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning.
43b	2.8 investeringsstøtte til forsyningssikkerhed	Mål	Antal projekter, der er blevet tildelt efter indkaldelsen af forslag		Projekter, der er tildelt støtte	0	70	KVARTA L AF 4	2024	Mindst 70 projekter tildelte støtte til investeringer i virksomheders omstilling fra fossile energikilder til alternative energikilder. Projekterne skal være i overensstemmelse med de kriterier for støtteberettigelse, der er fastsat i indkaldelsen af forslag.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Måleenhed	Kvantitative indikatorer (for mål)		Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
43c	2.8 investeringsstøtte til forsyningssikkerhed	Mål	Antal afsluttede projekter		Afsluttede projekter	0	70	KVARTA L AF 2	2026	Mindst 70 projekter, der støtter investeringer i virksomheders omstilling fra fossile energikilder til alternative energiforsyningskilder, skal afsluttes. Projekterne skal være i overensstemmelse med de kriterier for støtteberettigelse, der er fastsat i indkaldelsen af forslag.

C. KOMPONENT 3: DIGITAL STAT

Med udgangspunkt i den vellykkede udbredelse af digitale teknologier til levering af offentlige tjenester i Estland i de seneste år har denne komponent i Estlands genopretnings- og resiliensplan til formål at opgradere de digitale offentlige tjenester yderligere, navnlig med hensyn til brugercentrering og modstandsdygtighed (herunder i lyset af de voksende cybersikkerhedstrusler). Komponenten omfatter foranstaltninger, der gør det muligt at udnytte de muligheder, som de seneste teknologier giver, navnlig kunstig intelligens, men også væsentlige ændringer af både front-end-tjenester og back-end-tjenester. De skal være til gavn for både borgere og virksomheder. Der er planlagt specifikke foranstaltninger for at styrke landets kapacitet til at bekæmpe hvidvaskning af penge. Støtten til udrulningen af net med meget høj kapacitet i landdistrikterne forventes også at sikre bredere adgang til onlinetjenester og mere generelt bidrage til landets videre digitale omstilling.

Komponenten støtter gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger om investeringer i den digitale omstilling (landespecifik henstilling 3 i 2020) og om rammerne for bekæmpelse af hvidvask af penge (landespecifik henstilling 1 i 2019 og landespecifikke henstillinger 4 i 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen, i overensstemmelse med den tekniske vejledning "Ingen væsentlig skade" (2021/C58/01).

C.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

3.1. Reform: Oprettelse og udvikling af et ekspertisecenter for datastyring og åbne data

Formålet med foranstaltningen er at fremme en bedre forvaltning af de data, der indsamles og opbevares af de estiske offentlige myndigheder. Den har til formål at forbedre kvaliteten af dataene, øge brugen af dem i forbindelse med beslutningstagning samt gøre dem tilgængelige som åbne data, således at de også kan genanvendes af andre interessenter.

Foranstaltningen består af:

- oprettelse af et ekspertisecenter i det estiske statistiske kontor (Estlands statslige organ med ansvar for udarbejdelse af officielle statistikker), der skal koordinere og støtte udviklingen af datastyring i andre offentlige myndigheder
- udvikling af datastyrings- og datadelingsværktøjer/informationssystemer
- gennemførelse af projekter, der har til formål at forbedre kvaliteten af de data, som de offentlige myndigheder ligger inde med, og øge tilgængeligheden af åbne data.

Gennemførelsen af foranstaltningen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

3.2. Reform: Udvikling af arrangementstjenester og proaktive digitale offentlige tjenester for enkeltpersoner

Formålet med foranstaltningen er at forbedre effektiviteten af leveringen af offentlige tjenester og mindske den administrative byrde for borgerne.

Foranstaltningen består i at omstrukturere en række offentlige tjenester (og de underliggende IT-systemer) for at muliggøre en automatisk og proaktiv levering på grundlag af de livs- eller forretningsmæssige begivenheder, som borgerne oplever (f.eks. ægteskab, fødsel af et barn eller

oprettelse af en virksomhed). Det skal navnlig muliggøre en bedre integration af IT-systemer på tværs af forskellige offentlige myndigheder og bidrage til gennemførelsen af engangsprincippet.

Gennemførelsen af foranstaltningen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

3.3. Reform: Udvikling af arrangementstjenester og digital portal for iværksættere

Formålet med foranstaltningen er at forbedre effektiviteten og kvaliteten af leveringen af offentlige tjenester og mindske den administrative byrde for iværksættere.

Foranstaltningen består i at oprette en digital portal til levering af offentlige tjenester til iværksættere og omstrukturere en række tjenester (og de underliggende IT-systemer) for at forbinde dem med portalen, støtte tjenesternes brugervenlighed, gennemføre engangsprincippet og, hvor det er muligt, muliggøre proaktiv levering af oplysninger baseret på begivenheder, som virksomhederne oplever.

Den tager hensyn til de løsninger, der er udviklet i forbindelse med gennemførelsen af forordning (EU) 2018/1724 om oprettelse af en fælles digital portal til levering af oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester.

Gennemførelsen af foranstaltningen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

3.4. Investeringer: #Bürokratt-programmet (national virtuel assistentplatform og økosystem)

Formålet med foranstaltningen er at forbedre de offentlige tjenesters brugervenlighed og tilgængelighed i Estland.

Foranstaltningen består i at udvikle en tale- og tekstbaseret virtuel AI-assistent for adgang til offentlige onlinetjenester. Arbejdet skal bygge på pilotprojekter, der allerede blev gennemført i 2020 og 2021.

Gennemførelsen af foranstaltningen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

3.5. Investeringer: Omlægning af grundlæggende digitale tjenester og sikker omstilling til cloudinfrastruktur

Formålet med foranstaltningen er at øge modstandsdygtigheden, sikkerheden og pålideligheden af de estiske offentlige myndigheders IT-systemer og -tjenester gennem deres migration til en privat sky og gennem omfattende sikkerhedstest.

Foranstaltningen består af følgende elementer:

- oprettelse af et nyt offentligt organ med ansvar for den centrale forvaltning af offentlige institutioners grundlæggende IT-tjenester og -infrastrukturer
- Etablering af ny sikkerhedstestkapacitet i den estiske myndighed for informationssystemer (RIA)

- indkøb af private cloudinfrastrukturressourcer
- migreringen af de eksisterende informationssystemer til den private cloud
- omfattende afprøvning af sikkerheden i nye cloudbaserede informationssystemer, der anvendes af offentlige myndigheder, og i eksisterende informationssystemer
- udvikling af dataambassadens kapacitet (dvs. IT-værtskapacitet etableret i udlandet for at sikre kontinuitet i tilgængeligheden af kritiske databaser i tilfælde af katastrofer) på grundlag af det pilotprojekt, der blev gennemført mellem 2017 og 2020 i Luxembourg
- udvidelse af den private cloud til dataambassaden, således at systemer, der migreres til skyen, også kan hostes og drives fra dataambassaden
- migration af kritiske systemer til dataambassadens infrastruktur.

Gennemførelsen af foranstaltningen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

3.6. Reform: Om den strategiske analyse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i Estland

Formålet med reformen er at styrke den finansielle efterretningsenheds kapacitet til at identificere hvidvaskningsordninger og -kanaler på et tidligt tidspunkt.

Foranstaltningen består i at oprette et center for strategisk analyse inden for den finansielle efterretningsenhed. Centret for strategisk analyse forventes at muliggøre en mere operationel og mere effektiv forebyggelse og opdagelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Teamet i centret for strategisk analyse har navnlig ansvaret for at udvikle specifikationer for et nyt IT-værktøj, der trækker på data fra forskellige kilder. Centret for strategisk analyse kan også identificere nødvendige lovgivningsmæssige ændringer.

Gennemførelsen af foranstaltningen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

3.7. Investeringer: Informationssystem til strategisk realtidsanalyse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme

På grundlag af den analyse, der er foretaget som led i gennemførelsen af reformen 3.6, har investeringen til formål at forsyne den finansielle efterretningsenhed med et nyt særligt IT-system, der gør det muligt at udnytte de data, der er tilgængelige fra forskellige myndigheder, og identificere mulige hvidvaskordninger og -kanaler i realtid. Foranstaltningen består i at udvikle det nye it-system.

Gennemførelsen af foranstaltningen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

3.8. Investeringer: Etablering af bredbåndsnet med meget høj kapacitet

Formålet med investeringen er at forbedre adgangen til bredbåndsnet med meget høj kapacitet, som tilbyder en forbindelse på mindst 100 Mbps, for husholdninger og samfundsøkonomisk vigtige institutioner såsom hospitaler, skoler, offentlige tjenester og virksomheder.

Foranstaltningen består i at yde finansiell støtte til etablering af bredbåndsnet med meget høj kapacitet i tilfælde af markedssvigt (i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 52 i Kommissionens forordning (EF) nr. 651/2014). De støtteberettigelses- og udvælgelseskriterier, der anvendes til at tildele midlerne, skal sikre en passende regional balance.

Gennemførelsen af foranstaltningen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

C.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/delmål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Mål	Kvartalet	År	
44	3.1 oprettelse og udvikling af et ekspertisecenter for datastyring og åbne data	Milepæl	Oprettelse af en datastyringsgruppe i det statistiske kontor, Økonomi- og Kommunikationsministeriet og Statens Informationssystemmyndighed	Etablering af den nødvendige organisationsstruktur til koordinering af dataforvaltningen				KVARTAL AF 4	2021	Oprettelse af et dataforvaltningsteam i Estlands Statistik gennem ansættelse af eksperter, der har til opgave at koordinere datastyringsrammen og støtte andre offentlige myndigheder. Desuden oprettes der stillinger i Økonomi- og Kommunikationsministeriet og i Statens Informationssystemstyrelse med henblik på gennemførelse af udviklingsprojekter. Ved udgangen af 2021 skal der ansættes mindst fem personer i de tre enheder.
45	3.1 oprettelse og udvikling af et ekspertisecenter for datastyring og åbne data	Mål	Afslutning af projekter til forbedring af datakvaliteten		Antal projekter	0	430	KVARTAL AF 2	2025	Antal afsluttede projekter, der bidrager til at sikre en bedre genanvendelse af data fra offentlige institutioner med ajourførte og nøjagtige beskrivelser af databaser og datasæt.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller)	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse	Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
46	3.1 oprettelse og udvikling af et ekspertisecenter for datastyring og åbne data	Mål	Offentliggørelse af datasæt på den nationale portal for åbne data		Antal offentliggjorte datasæt	707	2600	KVARTAL AF 4 2025	Antallet af datasæt, der offentliggøres på den nationale portal for åbne data og dermed er tilgængelige fra EU's portal for åbne data, øges fra 707 den 13. august 2021 til 2600.
47	3.2 udvikling af arrangementstjenester og proaktive digitale offentlige tjenester for enkeltpersoner	Mål	Lancering af tjenester i forbindelse med personlige arrangementer og/eller proaktive tjenester		Antal tjenester, der er operationelle	0	2	KVARTAL AF 4 2022	Antal tjenester i forbindelse med borgerarrangementer og/eller proaktive tjenester, der lanceres online. De tilsvarende IT-løsninger, der gør det muligt at levere tjenesterne, skal som minimum være operationelle i de grundlæggende dele af en given tjeneste og skal videreudvikles under gennemførelsen af foranstaltningen. Udvælgelsen af de berørte tjenester baseres på udviklingsplanen for et personligt liv og proaktive tjenester.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse	Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
48	3.2 udvikling af arrangementstjenester og proaktive digitale offentlige tjenester for enkeltpersoner	Mål	Lancering af tjenester i forbindelse med personlige arrangementer og/eller proaktive tjenester		Antal tjenester, der er operationelle	2	10	KVARTAL AF 4 2025	Antal tjenester i forbindelse med borgerarrangementer og/eller proaktive tjenester, der lanceres online. De tilsvarende IT-løsninger, der gør det muligt at levere tjenesterne, skal som minimum være operationelle i de grundlæggende dele af en given tjeneste og skal videreudvikles under gennemførelsen af foranstaltningen. Udvælgelsen af de berørte tjenester baseres på udviklingsplanen for et personligt liv og proaktive tjenester.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse	Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
49	3.3 udvikling af arrangementstjenester og digital portal for iværksættere	Mål	Udrulning af IT-udviklinger, der bidrager til gennemførelsen af forretningshændel- sestjenester og -gateway		Antal projekter, der med succes har udrullet nye udviklinger online	0	1	KVARTAL AF 4 2022	Antal IT-udviklingsprojekter, der bidrager til gennemførelsen af tjenester og gateway til virksomhedshændelser, som med succes har udrullet nye udviklinger online. Disse udviklingsprojekter skal enten være direkte forbundet med udviklingen af den digitale portal for iværksættere eller med udviklingen af tjenester til virksomhedshændelser, som desuden omfatter udvikling af forskellige relaterede systemer til interaktion med den digitale portal. Som et resultat af hvert udviklingsprojekt skal der som minimum fuldføres en minimalt funktionel IT-løsning (dvs. at IT-løsningen som minimum skal være operationel i de grundlæggende dele for slutbrugerne (iværksættere) og skal kunne give feedback om yderligere udviklingsbehov i eller efter reformgennemførelsesperioden).

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse	Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
50	3.3 udvikling af arrangementstjenester og digital portal for iværksættere	Mål	Udrulning af IT-udviklinger, der bidrager til gennemførelsen af forretningshændel- sestjenester og -gateway		Antal projekter, der med succes har udrullet nye udviklinger online	1	10	KVARTAL AF 4 2025	Antal IT-udviklingsprojekter, der bidrager til gennemførelsen af tjenester og gateway til virksomhedshændelser, som med succes har udrullet nye udviklinger online. Disse udviklingsprojekter skal enten være direkte forbundet med udviklingen af den digitale portal for iværksættere eller med udviklingen af tjenester til virksomhedshændelser, som desuden omfatter udvikling af forskellige relaterede systemer til interaktion med den digitale portal. Som et resultat af hvert udviklingsprojekt skal der som minimum fuldføres en minimalt funktionel IT-løsning (dvs. at IT-løsningen som minimum skal være operationel i de grundlæggende dele for slutbrugerne (iværksættere) og skal kunne give feedback om yderligere udviklingsbehov i eller efter reformgennemførelsesperioden).

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller)	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse	Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
51	3.4 #Bürokratt-programmet (national virtuel assistentplatform og økosystem)	Mål	Adgang til digitale offentlige tjenester gennem den virtuelle assistentplatform		Antal offentlige digitale tjenester, der er tilgængelige via den virtuelle assistent	0	1	KVARTAL AF 2 2022	Antal digitale offentlige tjenester, der er tilgængelige via den virtuelle assistents platform.
52	3.4 #Bürokratt-programmet (national virtuel assistentplatform og økosystem)	Mål	Indførelse af den virtuelle assistent Bürokratt i digitale offentlige tjenester		Antal servicemiljøer	0	18	KVARTAL AF 4 2025	Antal servicemiljøer, hvor den virtuelle assistent skal være operationel. Et "servicemiljø" henviser til offentlige myndigheds websted.
53	3.4 #Bürokratt-programmet (national virtuel assistentplatform og økosystem)	Mål	Adgang til digitale offentlige tjenester gennem den virtuelle assistentplatform		Antal offentlige digitale tjenester, der er tilgængelige via den virtuelle assistent	1	20	KVARTAL AF 4 2025	Antal digitale offentlige tjenester, der er tilgængelige via den virtuelle assistents platform.
54	3.5 omstrukturering af grundlæggende digitale tjenester og sikker omstilling til cloudinfrastruktur	Milepæl	Udvikling af centralt leverede/delte IT-basetjenester	Åbning af fælles serverhosting og computerarbejdsstationer for offentlige myndigheder				KVARTAL AF 3 2022	Grundlæggende IT-tjenester, der leveres/deles centralt, skal åbne for abonnement for nye brugere (ministerier og andre myndigheder).

Løbenum- er	Relateret foranstaltning (reform eller	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse	Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
55	3.5 omstrukturering af grundlæggende digitale tjenester og sikker omstilling til cloudinfrastruktur	Mål	Offentlige myndigheders udrulning af national privat cloudinfrastruktur		Antal informationssys- temer, der er migreret til den nationale private cloud	0	10	KVARTA L AF 4 2023	Antal informationssystemer, for hvilke overgangen til den private cloudinfrastruktur skal fuldføres.
56	3.5 omstrukturering af grundlæggende digitale tjenester og sikker omstilling til cloudinfrastruktur	Milepæl	Udvidelse af cloudinfrastruktur en til dataambassaden	Afslutning af udvidelsen af den nationale private cloud til infrastrukturen på Estlands dataambassade				KVARTA L AF 4 2023	Det skal være muligt at hoste og drive informationssystemer, der migreres til den private sky fra dataambassaden. Nyt hardware og nye licenser skal erhverves og etableres til dette formål.
57	3.5 omstrukturering af grundlæggende digitale tjenester og sikker omstilling til cloudinfrastruktur	Mål	Migration af kritiske systemer til dataambassadens nationale cloudinfrastruktur		Antal kritiske systemer	0	10	KVARTA L AF 4 2024	Antal kritiske systemer migreret til infrastrukturen og platformen for National Cloud Data Embassy. Kritiske systemer er systemer, der er afgørende for statens bæredygtighed.
58	3.5 omstrukturering af grundlæggende digitale tjenester og sikker omstilling til cloudinfrastruktur	Mål	Central sikkerhedstest af offentlige myndigheders informationssyste- mer		Antal udførte prøvninger	0	16	KVARTA L AF 4 2024	Antal omfattende sikkerhedstest udført af informationssystemmyndigheden — prøvningsresultaterne sammenfattes i rapporter.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller)	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse	Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
59	3.6 om udarbejdelse af en strategisk analyse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i Estland	Milepæl	Ikrafttræden af ændringen af loven om forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og af andre lovgivningsmæssige, administrative og kontraktlige ændringer, der er nødvendige for centret for strategisk analyse	Bestemmelse i loven, der angiver datoen for den ændrede retsakts ikrafttræden og andre lovgivningsmæssige, administrative og kontraktlige retsakters ikrafttræden				KVARTA L AF 4 2024	Følgende trin skal gennemføres for at gøre det muligt for centret for strategisk analyse at få adgang til og behandle data, der er relevante for opdagelse og forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme: (1) en ændring af loven om forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme offentliggøres i Riigi Teataja og træder i kraft (2) ændringer af vedtægterne for de relevante nationale datasæt træder i kraft ændringer af vilkårene og betingelserne for den finansielle efterretningsenheds dataudvekslingskontrakter underskrives af de kontraherende parter.
60	3.7 informationssystem til strategisk reeltidsanalyse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme	Milepæl	Udvikling af det nye IKT-analysesystem i realtid for centret for strategisk analyse og levering til den finansielle efterretningsenhed	Levering af det nye IKT-system til den finansielle efterretningsenhed				KVARTA L AF 2 2026	Udviklingen af IKT-systemet, der gør det muligt at foretage reeltidsanalyser med henblik på at afsløre og forebygge hvidvaskning af penge, skal afsluttes. Systemet skal være operationelt og anvendes af den finansielle efterretningsenhed.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller)	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse	Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
61	3.8 etablering af bredbåndsnet med meget høj kapacitet	Mål	Udrulning af bredbåndsnet med meget høj kapacitet til nye anlæg		Antal anlægsområder	0	4000	KVARTA L AF 4 2024	Antal nye områder (boliger, virksomheder, forretningssteder), der er omfattet af VHCN (og som dermed har mulighed for at få en forbindelse på mindst 100 Mbps) takket være foranstaltningen.
62	3.8 etablering af bredbåndsnet med meget høj kapacitet	Mål	Udrulning af bredbåndsnet med meget høj kapacitet til nye anlæg		Antal anlægsområder	4000	8097	KVARTA L AF 4 2025	Antal yderligere lokaliteter (boliger, virksomheder, forretningssteder), der er omfattet af VHCN (og som dermed har mulighed for at få en forbindelse på mindst 100 Mbps) takket være foranstaltningen.

D. KOMPONENT 4: ENERGI OG ENERGIEFFEKTIVITET

Denne komponent i Estlands genopretnings- og resiliensplan tager fat på udfordringen med dekarbonisering af energisektoren. Formålet med komponenten er at mindske afhængigheden af olieskifer, tilskynde til udbredelse af vedvarende energi og forbedre bygningers energieffektivitet.

Komponenten støtter gennemførelsen af den landespecifikke henstilling om at målrette investeringer mod energiinfrastruktur og ressource- og energieffektivitet og dermed bidrage til den gradvise dekarbonisering af økonomien (landespecifik henstilling 3 i 2019 og 2020). Opgraderede og nye foranstaltninger støtter gennemførelsen af den landespecifikke henstilling om reduktion af afhængigheden af fossile brændstoffer ved at lette udbredelsen af vedvarende energikilder og øge energieffektiviteten (landespecifik henstilling 4 i 2022).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen, i overensstemmelse med den tekniske vejledning "Ingen væsentlig skade" (2021/C58/01).

D.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

4.1. Reform: Fremme af energieffektivitet

Formålet med reformen er at mindske de administrative hindringer for energieffektive renoveringer ved at rådgive boligforeninger, private husholdninger og lokale myndigheder om lovgivning, tekniske aspekter og finansiering af renoveringer. Reformen støtter også anvendelsen af innovative løsninger såsom renovering ved hjælp af præfabrikerede elementer med henblik på at øge renoveringskapaciteten og reducere bygningsmassens CO₂-fodaftryk (sparsommelighed på materialerne og sikring af kvalitet). Reformen har til formål at øge renoveringsprocenten i områder med lavere ejendomsværdi.

Foranstaltningen består i oprettelse af et regionalt rådgivningsnetværk og uddannelse af tekniske konsulenter med henblik på at tilvejebringe de nødvendige oplysninger og tilskynde til renoveringer. Adgang til oplysninger vedrørende energieffektive renoveringer skal sikres yderligere ved at oprette et særligt websted og digitale værktøjer, der letter forståelsen af renoveringsresultater, omkostninger og fordele. Komponenter er knyttet til en foranstaltning vedrørende digitalisering af byggedata under komponent 1 i Estlands genopretnings- og resiliensplan.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

4.2. Investeringer: Støtte til renovering af lejlighedskomplekser

Formålet med foranstaltningen er at fremme gennemgribende renoveringer af lejlighedskomplekser med henblik på at øge energieffektiviteten, reducere energiforbruget og forbedre levevilkårene for deres beboere. Målet er også at øge renoveringsprocenten i områder med lavere ejendomsværdi.

Der skal ydes støtte til lejlighedskomplekser til renoveringer, der opnår en forbedring af mindst én energieffektivitetsklasse, eller i tilfælde af fuldstændige renoveringer mindst energieffektivitetsklasse C. renoveringerne skal mindst svare til en mellemdyb renovering, der repræsenterer et gennemsnitligt primærenergibesparelsesniveau på mindst 30 %. Der anvendes differentierede regionale støttesatser: 30 % i Tallinn og Tartu, 40 % i områderne omkring Tallinn og Tartu baseret på ejendomsprisen og 50 % i alle andre områder. Uden for Tallinn og Tartu kan boligforeningerne udføre delvist genopbygningsarbejde for at forhindre en forringelse af bygningens tekniske tilstand, i hvilket tilfælde støttesatsen er lavere. Desuden planlægger Estland

som led i sine langsigtede nationale strategier at finansiere supplerende renoveringsforanstaltninger fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og REACT-EU.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

4.3. *Investeringer: Støtte til renovering af små beboelsesejendomme*

Formålet med foranstaltningen er at fremme gennemgribende renoveringer af private boliger med henblik på at øge energieffektiviteten, reducere energiforbruget og forbedre levevilkårene for deres beboere. Målet er også at øge renoveringsprocenten i områder med lavere ejendomsværdi.

Der skal ydes støtte til private ejere til renoveringer, der sikrer en forbedring af energieffektiviteten, eller i tilfælde af fuldstændige renoveringer som minimum energimærkeklasse C. Der anvendes differentierede regionale støttesatser: 30 % i Tallinn og Tartu, 40 % i områderne omkring Tallinn og Tartu baseret på ejendomsprisen og 50 % i alle andre områder. I forbindelse med denne foranstaltning defineres bolig (bolig) som "en eller flere boliger i en enkelt bygning eller i en separat bygning, der er beregnet til en enkelt husstand, og som skal bo hele året" (i henhold til Eurostat).

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. marts 2026.

4.4. *Reform: Fremme af den grønne omstilling i energiøkonomien*

Formålet med denne foranstaltning er at bidrage til at dekarbonisere energiproduktionen og -forbruget i Estland ved at ajourføre mål og tiltag i den estiske energipolitik (herunder dem, der vedrører udfasning af olieskifer) og ved at fjerne administrative hindringer for anlæg til vedvarende energi.

Den nationale udviklingsplan for energisektoren skal ajourføres og omfatte mål for produktion af vedvarende energi, energieffektivitet og forsyningssikkerhed. Planen vil også omfatte foranstaltninger til at mindske afhængigheden af olieskifer i den estiske energisektor og mål for udfasning af olieskifer i energisektoren.

Reformen skal også bestå i vedtagelse af den nødvendige lovgivning og udarbejdelse af vejledende materiale til fremskyndelse af installationen af kapacitet til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder og foranstaltninger til lempelse af de forsvarsrelaterede højderestriktioner for vindmølleparker.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

4.5. *Investeringer: Program til styrkelse af elnettet for at øge produktionskapaciteten for vedvarende energi og tilpasse sig klimaændringerne (f.eks. beskyttelse mod storme)*

Formålet med denne foranstaltning er at bidrage til at dekarbonisere den estiske elproduktion ved at øge kapaciteten i transmissionsnettet, hvilket vil gøre det muligt at forbinde yderligere produktion af vedvarende energi.

I henhold til denne foranstaltning skal transmissionssystemoperatørens investeringer i transmissionsnettet medfinansieres med det formål at tilføje mindst 310 MW yderligere netkapacitet.

Gennemførelsen af foranstaltningen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

4.6. *Investeringer: Program til fremme af energiproduktionen i industriområder*

Foranstaltningen har til formål at gøre elektricitetssystemet mere effektivt ved at tilskynde til produktion af elektricitet tæt på forbrug. Foranstaltningen skal tilskynde til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder i eller i nærheden af industriområder gennem samfinansiering af den nødvendige nettilslutning. Under denne foranstaltning skal investeringer, der foretages af virksomheder med henblik på at forbinde kapacitet til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder til nettet, støttes gennem tilskud. For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), skal kriterierne for støtteberettigelse i forbindelse med indkaldelser af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter: aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder²¹ downstream-anvendelse II) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks²² III) aktiviteter i forbindelse med deponeringsanlæg, forbrændingsanlæg²³ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling²⁴ og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet kræver desuden, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning og national miljølovgivning, kan udvælges.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

4.7. *Investeringer: Pilotprogram for energilagring*

Som supplement til ovennævnte foranstaltninger, udfasning af olieskifer og øget produktion af vedvarende energi skal projekter vedrørende lagring af vedvarende energi støttes.

Formålet med foranstaltningen er at gennemføre et pilotprogram for lagring af vedvarende energi i Estland. Den viden, der erhverves i dette pilotprogram, forventes at danne grundlag for fremtidige investeringer i lagerfaciliteter uden tilskud. Under denne foranstaltning ydes der tilskud til virksomheder, der investerer i anlæg til lagring af vedvarende energi.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

²¹Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).

²²Hvis den støttede aktivitet resulterer i forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemets anvendelsesområde, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

Denne undtagelse²³ gælder ikke for foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opfange udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

Denne undtagelse²⁴ gælder ikke for foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller eftermontering til genanvendelse af sorteret affald til kompost bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

4.8. *Investeringer: Fremme af udviklingen af havvindmølleparker*

Formålet med denne foranstaltning er at bestille og sætte et radarsystem og passive radarsensorer i drift, som skal gøre det muligt for havvindmøller, uanset deres højde, at operere på Rigabugten og de estiske øer Hiiumaa, Saaremaa og Vormsi.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. marts 2026.

D.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Mål	Kvartalet	År	
63	4.1 fremme af energieffektivitet	Milepæl	Indgåelse af samarbejdsaftalen, der fastsætter betingelserne for samarbejdet mellem tilsynsmyndighederne KredEx/Enterprise Estonia og amtsudviklingscentre	Indgåelse af samarbejdsaftalen mellem SA KredEx/enterprise Estonia og amtsudviklingscentre				KVARTA L AF 4	2022	Indgåelse af en samarbejdsaftale mellem SA KredEx/enterprise Estonia med amtsudviklingscentre, hvorved SA KredEx/enterprise Estonia i hvert distrikt i Estland skal stille mindst én uddannet specialist i amtets udviklingscenter til rådighed, som skal rådgive om renovering.
64	4.1 fremme af energieffektivitet	Milepæl	Digitale værktøjer til at lette adgangen til oplysninger om renovering, herunder visualisering af resultaterne af renoveringen og skøn over renoveringsomkostningerne, er blevet operationelle	Operationelt brugervenligt renoveringswebsitet og prisfastsættelsesmodeller				KVARTA L AF 4	2024	SA KredEx/Enterprise Estonia ajourfører boligens hjemmeside for at sikre hurtige, ajourførte og operationelle oplysninger for dem, der er interesseret i renovering, og for ansøgere. Digitale onlineværktøjer skal stilles til rådighed, så parter, der er interesserede i renovering, kan visualisere det mulige resultat og beregne de potentielle omkostninger med og uden støtteordninger, når parametrene for deres bygning tilføjes.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
65	4.2 støtte til renovering af lejlighedskomplekser	Milepæl	Offentliggørelse af indkaldelser af ansøgninger om tilskud til renovering af beboelsesejendomme	Offentliggørelse af indkaldelser af ansøgninger om tilskud til renovering af boliger				KVARTAL AF 2	2022	SA KredEx/Enterprise Estonia offentliggør indkaldelser af ansøgninger med henblik på at forbedre energieffektiviteten i beboelsesejendomme. Støtten differentieres mellem regioner på grundlag af værdien af den faste ejendom med en højere støttesats i regioner med lav gennemsnitlig ejendomsværdi. Der ydes støtte til renoveringsprojekter, der opnår en forbedring af mindst én energieffektivitetsklasse eller, i tilfælde af fuldstændige renoveringer, mindst energieffektivitetsklasse C. renoveringerne skal mindst svare til mellemstore renoveringer, der repræsenterer et gennemsnitligt niveau af primærenergibesparelser på mindst 30 % som fastsat i Europa-Kommissionens henstilling (EU) 2019/786. Resultaterne attesteres af forudgående og efterfølgende energiattester.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
66	4.2 støtte til renovering af lejlighedskomplekser	Mål	Boliger med forbedret energimæssig ydeevne		Antal boliger	0	2600	KVARTAL AF 4	2024	Mindst 2 600 boliger skal renoveres og opnå en forbedring af mindst én energieffektivitetsklasse eller, hvis der er tale om fuldstændige renoveringer, mindst energieffektivitetsklasse C. renoveringerne skal mindst svare til mellemstore renoveringer, der repræsenterer et gennemsnitligt primærenergibesparelsesniveau på mindst 30 % som fastsat i Europa-Kommissionens henstilling (EU) 2019/786. Resultaterne attesteres af forudgående og efterfølgende energiattester.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller)	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
67	4.2 støtte til renovering af lejlighedskomplekser	Mål	Anslået årlig reduktion af drivhusgasemissioner	IKKE RELEVANT	ton CO2-ækvivalenter/år	0	2200	KVARTAL AF 2	2026	Der er sparet årlige emissioner på mindst 2 200 ton CO2-ækvivalenter. Målet måles som reduktionen af drivhusgasemissionerne som summen af alle de renoveringsprojekter, der er afsluttet senest i 2024. Energieffektivitetsklassen for hver renoveret bygning måles senest i 2025 og deres årlige drivhusgasemissioner anslået på dette grundlag. Referencescenariet skal henvise til bygningens anslåede drivhusgasemissioner forud for renoveringen. Det skal vurderes, om aktiviteterne i forbindelse med støtteforanstaltningen er blevet gennemført, og om boligforeningerne har fremlagt alle de nødvendige dokumenter (f.eks. energiattest, revision). Beregningen af resultatet af drivhusgasemissionsbesparelserne baseres på modellen SA Kredex/Enterprise Estonia for energiforbrug og andre relevante data. De opnåede resultater leveres ved afslutningen af støtteaktiviteterne.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
68	4.3 støtte til renovering af små beboelsesejendomme	Milepæl	Offentliggjorte indkaldelser af forslag til renoveringstilskud	Offentliggørelse af indkaldelser				KVARTA L AF 2	2022	SA KredEx/Enterprise Estonia offentliggør indkaldelser af ansøgninger med henblik på at forbedre energieffektiviteten i private beboelsesejendomme. Støtten differentieres mellem regioner på grundlag af værdien af den faste ejendom med en højere støttesats i regioner med lav gennemsnitlig ejendomsværdi. Der ydes støtte til renoveringsprojekter, der opnår en forbedring af energieffektiviteten, eller i tilfælde af fuldstændige renoveringer mindst energieffektivitetsklasse C. Resultaterne attesteres ved forudgående og efterfølgende beregninger af KredEx "energimæssige ydeevne.
69	4.3 støtte til renovering af små beboelsesejendomme	Mål	Boliger med forbedret energimæssig ydeevne		Antal boliger	0	80	KVARTA L AF 4	2024	Mindst 80 boliger skal renoveres og opnå en forbedring af energieffektiviteten eller, hvis der er tale om fuldstændige renoveringer, mindst energieffektivitetsklasse C. Resultaterne skal certificeres ved forudgående og efterfølgende beregninger af KredEx "energimæssige ydeevne.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
69a	4.3 støtte til renovering af små beboelsesejendomme	Mål	Boliger med forbedret energimæssig ydeevne		Antal boliger	80	900	KVARTA L AF 1	2026	Mindst 900 boliger skal renoveres og opnå en forbedring af energieffektiviteten eller, hvis der er tale om fuldstændige renoveringer, mindst energieffektivitetsklasse C. Resultaterne skal certificeres ved forudgående og efterfølgende beregninger af KredEx "energimæssige ydeevne.
70	4.4 fremme af den grønne omstilling i energiøkonomien	Milepæl	Regeringens beslutning om de investeringer, der er nødvendige for at lempe de forsvarsrelaterede højderestriktioner for vindmølleparker	Vedtagelse af regeringens afgørelse				KVARTA L AF 2	2021	Regeringen træffer afgørelse om at foretage de nødvendige investeringer for at lempe de forsvarsrelaterede højderestriktioner for vindmølleparker.
71	4.4 fremme af den grønne omstilling i energiøkonomien	Milepæl	Vedtagelse af regeringens beslutning om indledning af forberedelsesprocessen for den nationale udviklingsplan for energisektoren, udpegelse af de ansvarlige og frister	Vedtagelse af regeringens afgørelse				KVARTA L AF 4	2021	Regeringens beslutning om at indlede udarbejdelsen af den nationale udviklingsplan for energisektoren skal godkendes med angivelse af den eller de ansvarlige enheder og fastsættelse af de relevante frister. Udviklingsplanen skal bl.a. omhandle målene om øget produktion af vedvarende energi, energieffektivitet og opretholdelse og forbedring af forsynings sikkerheden samt ophør af anvendelsen af olieskifer til elproduktion i 2035 og udfasning af skiferolieproduktionen senest i 2040.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
72	4.4 fremme af den grønne omstilling i energiøkonomien	Milepæl	Ikrafttræden af den relevante primære og/eller afledte ret og offentliggørelse af vejledende materiale for at mindske hindringerne for installation af anlæg til produktion af vedvarende energi og energilagringsanlæg	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af den relevante primære ret og/eller ikrafttræden af afledt ret og offentliggørelse af vejledende materiale				KVARTA L AF 4	2024	Vejledende materiale, der er nødvendigt for at lette og tilskynde til installation af anlæg til produktion af vedvarende energi og energilagringsanlæg, skal offentliggøres, og relevant primær og/eller afledt lovgivning skal træde i kraft for at fjerne hindringerne for installation af anlæg til vedvarende energi såsom strømlining af tilladelsesprocedurer og andre relevante identificerede hindringer.
73	4.4 fremme af den grønne omstilling i energiøkonomien	Milepæl	Regeringens vedtagelse af den nationale udviklingsplan for energisektoren	Dokument vedtaget af regeringen				KVARTA L AF 4	2025	Den nationale udviklingsplan for energisektoren skal godkendes af regeringen. Planen skal omfatte foranstaltninger vedrørende udfasning af anvendelsen af olieskifer til elproduktion i 2035 og skiferolieproduktionen senest i 2040. Den skal også omfatte mål for elproduktionskapacitet, der skal erstattes med vedvarende energi.
74	4.5-programmet til styrkelse af elnettet med henblik på at øge produktionskapaciteten for vedvarende energi og tilpasse sig klimaændringerne (f.eks. beskyttelse mod storme)	Milepæl	Undertegnelse af en kontrakt om samfinansiering af netinvestering med transmissionssystemoperatøren	Underskrivelse af en kontrakt med transmissionssystemoperatøren				KVARTA L AF 1	2022	Der indgås en samfinansieringsaftale om investeringer i elnet mellem Økonomi- og Kommunikationsministeriet og Elering AS. Kontrakten skal indeholde oplysninger om de forventede resultater og frister.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
75	4.5-programmet til styrkelse af elnettet for at øge produktionskapaciteten for vedvarende energi og tilpasse sig klimaændringer (f.eks. forbedret modstandsdygtighed over for storme)	Mål	Yderligere netkapacitet skabt via investeringer i transmissionsnettet		Yderligere netkapacitet (MW)	0	310	KVARTA L AF 2	2026	Forøgelse af kapaciteten i det estiske eltransmissionsnet med mindst 310 MW.
76	4.6-programmet til fremme af energiproduktionen i industriområder	Milepæl	Offentliggørelse af en indkaldelse af forslag til projekter, der fremmer energiproduktionen i industrianlæg	Indkaldelse af forslag offentliggjort				KVARTA L AF 4	2022	Miljøinvesteringscentret offentliggør en åben indkaldelse for at støtte nettilslutningsomkostningerne for virksomheder, der producerer elektricitet fra vedvarende energikilder i industrianlæg. Indkaldelsen baseres på projektudvælgelseskriterier og tildelingsbetingelser, der sikrer, at de udvalgte projekter er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
77	4.6-programmet til fremme af energiproduktionen i industriområder	Mål	Yderligere tilslutningskapacitet til elproduktion fra vedvarende energikilder i eller i nærheden af industrianlæg, der er tilsluttet nettet		Etableret tilslutningskapacitet (MW)	0	28	KVARTA L AF 2	2026	Yderligere tilslutningskapacitet til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder i eller i nærheden af industrianlæg, der er opført for mindst 28 MW.
78	Pilotprogram for energilagring 4.7	Milepæl	Offentliggørelse af en indkaldelse af forslag til et pilotprogram for energilagring	Indkaldelse af forslag offentliggjort				KVARTA L AF 4	2022	Miljøinvesteringscentret offentliggør en åben indkaldelse af forslag for at støtte energilagringsprojekter. Indkaldelsen baseres på projektudvælgelseskriterier og tildelingsbetingelser, der sikrer, at de udvalgte projekter er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkellesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning. Kriterierne for udvælgelse/støtteberettigelse skal angive, at de støttede aktiviteter og/eller virksomheder bidrager til klimaneutral økonomi, modstandsdygtighed over for klimaændringer og tilpasning til klimaændringer, herunder målene for den cirkulære økonomi.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
79	Pilotprogram for energilagring 4.7	Mål	Yderligere varmelagringskapacitet som følge af investeringsstøtte		Installeret kapacitet (m³)	0	35 000	KVARTA L AF 2	2026	Investeringsstøtteordningen skal resultere i installation af varmelagring på mindst 35 000 m³ i fjernvarmesystemer.
80	Pilotprogram for energilagring 4.7	Mål	Yderligere kapacitet til oplagring af elektricitet som følge af investeringsstøtte		Installeret kapacitet (MW)	0	4	KVARTA L AF 2	2026	Investeringsstøtteordningen skal resultere i, at der installeres mindst 4 MW ellagerkapacitet.
80a	4.8 fremme af udviklingen af havvindmølleparker	Milepæl	Kontrahenter til radar- og passive radarsystemer/sensorer, der er udvalgt, og kontrakter underskrevet	Indgåede kontrakter				KVARTA L AF 4	2024	Kontrakter om detailprojektering, luftovervågningsradar, passivt radarsystem/sensorer, anlægsarbejder og radarkonstruktioner. Kontrahenterne udvælges på grundlag af et udbud.
80b	4.8 fremme af udviklingen af havvindmølleparker	Milepæl	Radarsystemer og passive radarsensorer bliver operationelle	Dato for idriftsættelse				KVARTA L AF 1	2026	Radaren og det passive radarsystem/de passive radarsensorer skal være operationelle.
80c	4.8 fremme af udviklingen af havvindmølleparker	Milepæl	Ophævelse af højderestriktionen for havvindmøller i Rigabugten og de estiske øer Hiiumaa, Saaremaa, Vormsi	Meddelelse				KVARTA L AF 1	2026	En meddelelse udstedt af forsvarsministeriet og offentliggjort på dets websted, hvoraf det fremgår, at højderestriktionerne for havvindmøller er blevet ophævet i Rigabugten og de estiske øer Hiiumaa, Saaremaa og Vormsi.

E. KOMPONENT 5: BÆREDYGTIG TRANSPORT

Komponenten i Estlands genopretnings- og resiliensplan har til formål at tackle udfordringen med dekarbonisering af transportsektoren. Komponentens mål er at reducere emissionerne og tilskynde til udbredelsen af bæredygtige transportformer.

Reformen af og investeringerne i komponenten støtter udviklingen af det grænseoverskridende Rail Baltics projekt, der forbinder de tre baltiske hovedstæder og lande med Polen og resten af Unionen. Foranstaltningerne i komponenten har til formål at forbinde Rail Baltic med andre nationale jernbaner og andre TEN-T-knudepunkter (Tallinn lufthavn og den gamle havn) og lette adgangen til dens lokale stop til fods eller med cykel.

Komponenten støtter gennemførelsen af den landespecifikke henstilling om at fokusere investeringer i ressourceeffektivitet og bæredygtig transport, der bidrager til dekarbonisering af økonomien (landespecifik henstilling 3 i 2019 og 2020). De nye foranstaltninger svarer også til den landespecifikke henstilling om at intensivere bestræbelserne på at forbedre transportsystemets bæredygtighed, herunder gennem elektrificering af jernbanenettet og ved at øge incitamenterne til at fremme bæredygtig og mindre forurenende transport (landespecifik henstilling 4 i 2022).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen, i overensstemmelse med den tekniske vejledning "Ingen væsentlig skade" (2021/C58/01).

E.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

5.1. Reform: Udrulle sikker, grøn, konkurrencedygtig, behovsbaseret og bæredygtig transport- og energinfrastruktur

Formålet med reformen er at reducere CO₂-emissionerne i transportsektoren og tilskynde til udbredelsen af bæredygtige transportformer.

Foranstaltningen består i vedtagelse og gennemførelse af den nye plan for udvikling af transport og mobilitet og den tilhørende gennemførelsesplan. Planen fokuserer på at reducere transportsystemernes miljøaftryk, og den skal omfatte foranstaltninger til udvikling af sammenkoblede og fælles mobilitet i byområder på bekostning af personbiler og fremme af en omfattende ramme for let mobilitet (til fods eller på cykel) i områder uden for større byområder. Planen skal omfatte jernbaneinvesteringer, der skal være rettet mod at øge hastigheden og sikkerheden i forbindelse med rejser og tilføje forbindelser til både passager- og godstransport. De centrale foranstaltninger under denne plan, der skal gennemføres inden for genopretnings- og resiliensfacilitetens tidsplan, omfatter bygning og udvidelse af elektrificerede jernbaner fra Tallinn til Tartu og harmonisering af det offentlige transportsystem i Tallinns hovedstad (billetsystemer og prisfastsættelse).

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

5.2. [udgår]

5.2.a Investeringer: Multifunktionelt arbejdsfartøj

Formålet med investeringen er at garantere sikkerheden og forholdene på de vandveje, der er nødvendige for søtransportens drift, gøre det muligt at gennemføre forureningsbekæmpelsesoperationer og øge forskningskapaciteten med henblik på miljøundersøgelser. Med henblik herpå skal der bygges et lavemissionsfartøj med

forskningskapacitet, kapacitet til at installere bøger og kapacitet til forureningsbekæmpelse.

Fartøjet skal enten være elektrisk eller køre på brændstoffer (brint- eller brintbaserede syntetiske brændstoffer eller bæredygtig biomethan), der opfylder følgende krav om "ikke at gøre væsentlig skade" i overensstemmelse med DNSH's tekniske vejledning (2021/C58/01):

- a. Brint- og brintbaserede syntetiske brændstoffer produceres ved hjælp af vedvarende energikilder, der er i overensstemmelse med direktiv (EU) 2018/2001 om vedvarende energi (RED II) og tilhørende gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter, og de opnår et krav om besparelser i vugge-til-grav-drivhusgasemissioner på 73,4 % for brint [hvilket resulterer i vugge-til-grav-drivhusgasemissioner på mindre end 3 t CO₂e/tH₂] og 70 % for brintbaserede syntetiske brændstoffer i forhold til en værdi for fossile brændstoffer på 94 g CO₂e/MJ i analogi med tilgangen i artikel 25, stk. 2, i og bilag V til direktiv (EU) 2018/2001
- b. For biomethan er de i overensstemmelse med bæredygtigheds- og drivhusgasemissionsbesparelseskriterierne i artikel 29-31 og reglerne om fødevarer- og foderbaserede biobrændstoffer i artikel 26 i direktiv (EU) 2018/2001 om vedvarende energi (RED II) og tilknyttede gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

5.3. [udgår]

5.3.a Investeringer: Anlæg af viadukterne Rail Baltic

Formålet med foranstaltningen er at øge andelen af bæredygtig mobilitet i Estland ved at bidrage til Rail Baltics projekt, som forbinder de tre baltiske lande.

Investeringen består i opførelsen af fem viadukter i Kangru-krydset nær Tallinn: Kangru viadukanal, Raudalu viadukanal, Raku viadukanal, Männiku let trafikviadu- og Männiku-lystrafiktunnel.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. marts 2026.

5.4. Investeringer: Anlæggelse af Tallinn Old Port sporvognslinje

Formålet med foranstaltningen er at øge andelen af bæredygtig mobilitet i Tallinn-regionen. Med henblik herpå har foranstaltningen til formål at forbinde Rail Baltic med søforbindelser med de nordiske lande gennem Tallinn Old Havn.

Der ydes støtte til Tallinn bytrafikmyndighed, der er ansvarlig for offentlig transport i Tallinn, med henblik på at anlægge en ny sporvognslinje på ca. 2 km, som skal forbinde Tallinn lufthavn, Rail Baltic hub, bymidten, den gamle havn og den regionale togstation.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

5.5 Investeringer: Kommunernes investeringer i cykel- og gangbaner

Formålet med foranstaltningen er at mindske afhængigheden af biler og øge den bæredygtige mobilitet i områder uden for de tre store bycentre (Tallinn, Tartu, Pärnu), hvor kommunernes finansielle kapacitet er en hindring for udviklingen af sikre og klimavenlige cykel- og fodgængerkorridorer.

Der ydes støtte til kommuner til anlæg af 24 km cykel- og gangbaneinfrastruktur for at sikre sikker

og bæredygtig adgang til offentlige tjenester, herunder offentlig transport, og arbejdspladser. Der vil også blive lagt vægt på Rail Baltics lokale stoppesteder og forbindelse til det eksisterende cykel- og fodgængernetværk.

Foranstaltningen supplerer en lignende foranstaltning, der forventes finansieret af EFRU, og som bidrager til at øge mobiliteten ved cykel i de tre store bycentre Tallinn, Tartu og Pärnu.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

E.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relaterede Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/de mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæl)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Mål	Kvartalet	År	
81	5.1 udbredelse af sikker, grøn, konkurrencedygtig, behovsbaseret og bæredygtig transport- og energinfrastruktur	Milepæl	Regeringens vedtagelse af planen for udvikling af transport og mobilitet 2021-2035	Vedtagelse af udviklingsplanen for transport og mobilitet 2021-2035				KVARTAL AF 1	2022	Planen for udvikling af transport og mobilitet 2021-2035 godkendes af regeringen. Den skal omfatte oprettelsen af det fælles transportsystem i Tallinn-hovedstadsregionen, foranstaltninger til fremme af udbredelsen af lokal biomethan, foranstaltninger til udvikling af bæredygtig og aktiv mobilitet i større byer i overensstemmelse med logikken i integrerede transportkorridorer, planlægning af multimodal infrastruktur, forøgelse af jernbaneforbindelser, hastighed og sikkerhed, gøre søtransportsektoren mere konkurrencedygtig og grønnere og forbinde den multimodalt, udvikle hurtigere og sikrere vejtransport. Planen skal indeholde et mål om at reducere CO2-emissionerne med 700 000 ton (eller 30 %) i forhold til 2018-niveauet og nå en andel af vedvarende energi i transportsektorens energiforbrug på 24 % senest i 2035.

Løbenummer	Relaterede Foranstaltninger (reform)	Milepæl/de mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæl)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
82	5.1 udbredelse af sikker, grøn, konkurrencedygtig, behovsbaseret og bæredygtig transport- og energinfrastruktur	Milepæl	Vedtagelse af gennemførelsesplanen for grøn bæredygtig offentlig transport under udviklingsplanen for transport og mobilitet 2021-2035	Vedtagelse af gennemførelsesplanen				KVARTAL AF 4	2022	Gennemførelsesplanen skal godkendes af styringsudvalget for udviklingsplanen for transport og mobilitet 2021-2035. Den skal omfatte oprettelsen af det fælles transportsystem i Tallinn-hovedstadsregionen, foranstaltninger til fremme af udbredelsen af lokal biomethan, foranstaltninger til udvikling af bæredygtig og aktiv mobilitet i større byer i overensstemmelse med logikken i integrerede transportkorridorer, planlægning af multimodal infrastruktur, forøgelse af jernbaneforbindelser, hastighed og sikkerhed, forbedring af søtransportsektorens konkurrenceevne, grønnere og multimodale forbindelser, udvikling af hurtigere og sikrere vejtransport. Gennemførelsesplanen skal indeholde en forpligtelse for den ansvarlige minister til at aflægge årlig rapport til regeringen.

Løbenummer	Relaterede Foranstaltninger (reform)	Milepæl/de mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
83	5.1 udbredelse af sikker, grøn, konkurrencedygtig, behovsbaseret og bæredygtig transport- og energiinfrastruktur	Milepæl	Gennemførelse af udviklingsplanen for transport og mobilitet 2021-2035	Gennemførelse af en række nøgleforanstaltninger i udviklingsplanen for transport og mobilitet for 2021-2035 afsluttet				KVARTAL AF 2	2026	Gennemførelsen af centrale foranstaltninger i udviklingsplanen for transport og mobilitet skal afsluttes, herunder anlæggelse og udvidelse af elektrificerede jernbanelinjer fra Tallinn til Tartu og harmonisering af det offentlige transportsystem i Tallinns hovedstad (herunder fælles billetsystemer og prissætningssystemer).
84a	5.2.a multifunktionelt arbejdsfartøj	Milepæl	Kontrakt indgået om bygning af fartøjet	Underskrevet kontrakt				KVARTAL AF 1	2024	Kontrakten om bygning af det multifunktionelle arbejdsfartøj underskrives af kontrahenten og den nationale flåde (Riigilaevastik). Kontrakten skal indeholde en specifikation af det brændstof, der skal anvendes af fartøjet, i overensstemmelse med kravene om "ikke at gøre væsentlig skade" i beskrivelsen af investeringen.
85a	5.2.a multifunktionelt arbejdsfartøj	Milepæl	Leveret fartøj	Leveret og accepteret fartøj				KVARTAL AF 2	2026	Det multifunktionelle arbejdsfartøj leveres i overensstemmelse med beskrivelsen, kriterierne og betingelserne i beskrivelsen af investeringen, og det skal accepteres af den nationale flåde (Riigilaevastik).

Løbenummer	Relaterede Foranstaltninger (reform)	Milepæl/de mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for målene)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
86a	5.3.a anlæggelse af "Rail Baltic viaducts"	Milepæl	Bygge- og anlægskontrakter vedrørende opførelsen af Rail Baltic viaducts	Underskrevne bygge- og anlægskontrakter				KVARTA L AF 3	2023	Entreprisekontrakter for følgende Rail Baltic viaducts: Kangru viadukanal, Raudalu viadukanal, Raku viadukanal, Männiku let trafikviadu- og Männiku-lystrafiktunnel.
87a	5.3.a Opførelse af Rail Baltic viaducts	Mål	Viadukter afsluttet		Antal viadukter	0	5	KVARTA L AF 1	2026	Opførelsen af følgende Rail Baltic viaducts er afsluttet og accepteret af den ordregivende myndighed: Kangru viadukanal, Raudalu viadukanal, Raku viadukanal, Männiku let trafikviadu- og Männiku-lystrafiktunnel.
89	5.4 anlæg af Tallinn Old Port sporvognslinje	Milepæl	Færdiggørelse af projekteringen af sporvejsbyggeriet	Godkendelse af projektets udformning				KVARTA L AF 4	2021	Tallinn Byplanlægnings- og Forsyningsnævn vedtager udformningen af sporvejsanlægsprojektet.
90	5.4 anlæg af Tallinn Old Port sporvognslinje	Milepæl	Tildeling af bygge- og anlægskontrakt	Kontrakt indgået om anlæggelse af sporvognslinjen				KVARTA L AF 2	2022	Bygge- og anlægskontrakt indgået mellem Tallinn Urban Planning and Utilities Board og entreprenøren om anlæggelse af sporvognslinjen mellem Gonsiori street og Põhja Puistee
91	5.4 anlæg af Tallinn Old Port sporvognslinje	Mål	Ny sporvognslinje i drift		Målere af sporvognslinje	0	2500	KVARTA L AF 4	2025	Sporvognsstrækningen med en længde på 2500 meter skal færdiggøres og tages i brug i overensstemmelse med tilladelsen fra Tallinn by.

Løbenummer	Relaterede Foranstaltninger (reform)	Milepæl/de mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for målene)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
92	5.5 kommunernes investeringer i cykel- og fortove	Milepæl	Indkaldelse af forslag om tilskud	Offentliggørelse af meddelelsen om indkaldelse af forslag til tilskud				KVARTAL AF 4	2022	Der offentliggøres en åben indkaldelse af forslag til kommunernes investeringer i cykel- og gangbaner.
93	5.5 kommunernes investeringer i cykel- og fortove	Mål	Cykel- og gangbaneinfrastruktur færdiggjort		Km cykel- og fortove	0	24	KVARTAL AF 4	2025	Der skal bygges mindst 24 km cykel- og gangstier som følge af støtteordningen. Der skal generelt være tale om nye metoder. I begrundede tilfælde er det tilladt at genopbygge eksisterende cykel- og gangbaner, f.eks. hvis bredden af den eksisterende gangbro ikke opfylder standarderne, hvilket gør det umuligt for fodgængere og cyklister at bevæge sig samtidig på en sikker og ikke-interferensfri måde.

F. KOMPONENT 6: SUNDHEDSPLEJE OG SOCIAL BESKYTTELSE

Denne komponent i Estlands genopretnings- og resiliensplan har til formål at tackle de udfordringer, der er forbundet med sundhedssystemets modstandsdygtighed og adgang til sundhedssystemet, tilstrækkeligheden af det sociale sikkerhedsnet, tilgængeligheden af sociale tjenester og ungdomsarbejdsløsheden. Målene for de foranstaltninger, der indgår i komponenten, er at: afhjælpe manglen på arbejdskraft i sundhedssektoren, styrke den primære sundhedspleje og hospitalsplejen, forlænge varigheden af arbejdsløshedsforsikringsydelserne i perioder med høj arbejdsløshed, forbedre adgangen til sociale ydelser, tackle ungdomsarbejdsløsheden og mindske den kønsbestemte lønforskel.

Komponenten støtter håndteringen af den landespecifikke henstilling om forbedring af sundhedssystemets tilgængelighed og modstandsdygtighed, herunder ved at afhjælpe manglen på sundhedspersonale, styrke den primære sundhedspleje og sikre forsyningen af kritiske lægemidler (landespecifik henstilling 1 i 2020), om forbedring af det sociale sikkerhedsnet, øget adgang til sociale tjenesteydelser på en integreret måde (landespecifik henstilling 2 i 2019, landespecifikke henstillinger 2 i 2020 og landespecifikke henstillinger 3 i 2022) og om mindskelse af lønforskellen mellem kønnene, herunder ved at forbedre løngennemsigtheden (landespecifik henstilling 2 i 2019).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen, i overensstemmelse med den tekniske vejledning "Ingen væsentlig skade" (2021/C58/01).

F.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

6.1. Reform: En omfattende ændring i tilrettelæggelsen af sundhedsplejen i Estland

Formålet med reformen er at forbedre det estiske sundhedssystems modstandsdygtighed, herunder til håndtering af kriser, og dermed sikre, at folk har adgang til integreret sundhedspleje af høj kvalitet i hele Estland. Reformen består af følgende elementer:

- (i) Der vedtages en køreplan for udvikling af hospitalsnettet senest den 31. december 2024, som skitserer det konsoliderede hospitalsnetværk med henblik på at forbedre effektiviteten og infrastrukturen og definerer hospitalernes specialisering for at reducere det høje antal uopfyldte behov for lægebehandling.
- (ii) Manglen på sundhedspersonale skal afhjælpes ved hjælp af tre foranstaltninger:
 - a. Der vedtages en strategisk ramme senest den 31. december 2022, som beskriver leveringen af sundhedsydelser inden for de forskellige sundhedssektorer, navnlig specialiseret pleje, fordelingen af fysiske og menneskelige ressourcer og finansieringsmekanismen til sikring af levering af sundhedsydelser af god kvalitet i hele landet. Senest i 2023 skal adgangen til sygeplejerskeuddannelsen øges med 5 % i forhold til 2020.
 - b. Godtgørelsesordningen for læger og farmaceuter ændres for at tilskynde sundhedspersonalet til at arbejde i fjerntliggende områder.
 - c. Godtgørelsesordningen for sygeplejersker oprettes for at tilskynde dem til at arbejde i fjerntliggende områder.
 - d. Aftalen mellem Socialministeriet og Tartu Universitet ændres for at fastsætte krav om gradvis forøgelse af adgangen til visse erhverv med mangel på arbejdskraft, navnlig alment praktiserende læger, psykiatere og interne sygdomme. Ændringen træder i kraft den 30. juni 2026.

6.2. [udgår]

6.2.a Investeringer: Opførelse af TERVIKUM

Investeringen har til formål at bidrage til at forbedre adgangen til sundhedspleje samt levering af sundheds- og socialydelser på en integreret måde.

Investeringen består i at opføre et nyt sundhedscenter i byen Viljandi. Investeringen består af to dele, nemlig et alment hospital og et center for primær sundhedspleje.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

6.3. Reform: Styrkelse af den primære sundhedspleje

Formålet med reformen er at sikre adgang til almindelig lægebehandling, forbedre kontinuiteten i behandlingen og gøre udbuddet af primær sundhedspleje mere fleksibel og menneskecentreret. Reformen består af tre delforanstaltninger. For det første blev brugen af e-konsultation i den primære sundhedspleje udvidet den 30. september 2020 for at forbedre adgangen til speciallægehjælp, således at patienterne kunne rådgives af en speciallæge uden at skulle konsultere dem ansigt til ansigt. For det andet trådte lovgivningen i kraft den 31. marts 2021, der forbedrer adgangen til sundhedspleje ved at øge støtten til alment praktiserende læger og ved at ændre finansieringsmodellen for almindelig lægebehandling med henblik på at gøre det mere attraktivt at arbejde i primære sundhedscentre i fjerntliggende områder. For det tredje skal loven om sundhedsvæsnets organisation ændres for så vidt angår forvaltningen af listen over patienter, idet kontinuiteten i den primære sundhedspleje sikres, og sygeplejerskernes ret til at ordinere lægemidler udvides til patienter.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2023.

6.4. Reform: Fornyelse af e-sundhedsforvaltningen

Formålet med reformen er at ajourføre forvaltningsrammen for e-sundhed med henblik på bedre at imødekomme sundhedssystemets behov og sikre udviklingen af digitale løsninger til støtte for et bæredygtigt sundhedssystem i Estland. Reformen består i at vedtage en revideret national styringsmodel for informations- og kommunikationsteknologi i det nuværende sundhedssystem for at skabe en fremadskuende ny forvaltningsmodel for e-sundhed og fremme en fælles forståelse blandt partnerne af rolle- og ansvarsfordelingen inden for e-sundhed.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2023.

6.5. [udgår]

6.6. Investeringer: Arbejdsmarkedsforanstaltninger til nedbringelse af ungdomsarbejdsløsheden

Formålet med investeringen er at hjælpe unge med ringe erhvervserfaring med at komme i beskæftigelse. Lovgivningen om den fornyede ordning "Min første job" (MIT) skal bestå af to komponenter: et løntilskud, der udbetales til arbejdsgiveren, og godtgørelse af en ung persons uddannelsesomkostninger. Løntilskud og uddannelsestillæg (op til 2 500 EUR) udbetales til en arbejdsgiver, der beskæftiger en ung mellem 16 og 29 år og er registreret som arbejdsløs med ingen

eller kun kortvarig arbejds erfaring. MIT-foranstaltningen integreres med andre tjenester, navnlig med opfølgende støtte til unge og arbejdsgivere efter ansættelsesforholdets start. Formålet er navnlig at forhindre, at ansættelsesforholdet ophører for tidligt, og i samarbejde med arbejdsgiveren og den unge at identificere den unges uddannelsesbehov. Der skal fremlægges en styrket handlingsplan for ungdomsgarantien senest den 30. juni 2022, som skal støtte gennemførelsen af investeringen med yderligere foranstaltninger til støtte for unge arbejdsløse. Den skal navnlig omfatte foranstaltninger til forbedring af unges færdigheder, fastlægge foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed, herunder opsøgende arbejde og forebyggelse af NEET-situationen, og definere centrale parter og deres rolle med hensyn til at forebygge og håndtere ungdomsarbejdsløshed.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2025.

6.7. Reform: Forlængelse af arbejdsløshedsforsikringsydelsernes varighed

Formålet med reformen er at tackle den mangeårige udfordring med at forbedre det sociale sikkerhedsnets tilstrækkelighed. Reformen består i etablering af en mekanisme til at aktivere forlængelsen af perioden med arbejdsløshedsunderstøttelse med 60 dage, navnlig når den registrerede arbejdsløshedsprocent overstiger den ikke-accelererede inflation/lønprocent for arbejdsløshed (NAIRU/NAWRU) med en betydelig margin. Forlængelsesmekanismen og marginen, som ikke må overstige 2 %, aftales i dialog med arbejdsmarkedets parter. Foranstaltningen har til formål at hjælpe folk med at slå bro over en længere periode med arbejdsløshed under vanskelige arbejdsmarkedsforhold.

Reformen gennemføres senest den 30. juni 2023.

6.8. Reform: Langtidspleje

Formålet med reformen er at forbedre udbuddet af langtidspleje. Reformen består af følgende elementer:

(i) Ændringer af lov om social velfærd skal fastlægge definitionen af langtidspleje og kræve, at de lokale myndigheder tager hensyn til princippet om, at en person så længe som muligt skal kunne bo i sit hjem i sit sædvanlige opholdssted med tilstrækkelige kvalitetsydelser til rådighed. Ændringerne træder i kraft den 30. juni 2022.

(ii) En handlingsplan for integreret levering af social- og sundhedsydelser skal indeholde bestemmelser om etablering af en integreret plejemodel i hele Estland, fastlæggelse af de involverede aktørers roller og ansvarsområder og fastlæggelse af finansieringen af systemet. Handlingsplanen vedtages senest den 31. december 2022.

(iii) I et dekret fra ministeren for social beskyttelse fastlægges de lokale myndigheders udformning og karakteristika af plejeydelser til personer med lavere plejebehov samt betingelserne for deres gennemførelse. Den skal navnlig omfatte tilstrækkelige investeringer og udvikling af tjenester fra de lokale myndigheders side for at sikre ældre med lavere plejebehov og personer med handicap en uafhængig tilværelse for at støtte en uafhængig tilværelse. Dekret udstedt af ministeren for social beskyttelse senest den 31. december 2024.

(iv) Lovgivningsmæssige ændringer, der har til formål at forbedre støttesystemet for børn med større plejebehov, skal sikre modernisering og integration af tjenester for børn med større plejebehov. Navnlig skal tjenester inden for sundhed, uddannelse, social beskyttelse og beskæftigelse integreres med henblik på at yde omfattende støtte til familier under omsorgsbyrden. Det nuværende støttesystem forenkles, og vurderingerne af plejebehov konsolideres, således at forældrene har et sikkert kontaktpunkt for indledende rådgivning og støtte. De lovgivningsmæssige

ændringer træder i kraft senest den 31. marts 2025.

6.9. Reform: Mindskelse af kønsbestemte lønforskelle

Formålet med reformen er at mindske den kønsbestemte lønforskel. Reformen består af vedtagelsen af velfærdsudviklingsplanen for 2023-2030 og dens gennemførelse og indførelsen af et digitalt redskab til kønsbestemte lønforskelle.

Velfærdsudviklingsplanen vedtages senest den 31. marts 2024 og fastsætter de strategiske mål om at mindske sociale uligheder og fattigdom, sikre ligestilling mellem kønnene og større social inklusion og fremme ligebehandling af personer, der tilhører minoritetsgrupper. Udviklingsplanen skal skitsere foranstaltninger til at mindske den kønsbestemte lønforskel, navnlig ved at øge løngennemsigtigheden, mindske forekomsten og den negative indvirkning af kønsstereotyper på kvinders og mænds liv og beslutninger, herunder vedrørende uddannelses- og karrierevalg og påtage sig omsorgsbyrden, og støtte en mere effektiv gennemførelse af ligestillingsloven.

Der skal senest den 31. marts 2024 indføres et digitalt redskab til kønsbestemte lønforskelle, som skal give arbejdsgiverne et enkelt og let redskab til at modtage og analysere data og oplysninger om den kønsbestemte lønforskel og de mulige årsager hertil i deres organisationer og derved støtte dem i at træffe informerede beslutninger og træffe effektive foranstaltninger til at gennemføre princippet om ligeløn og mindske den kønsbestemte lønforskel.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2024.

F.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/delmål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Mål	Kvartalet	År	
94	6.1 en omfattende ændring i tilrettelæggelsen af sundhedsplejen i Estland	Milepæl	Ikrafttræden af regeringens bekendtgørelse om køreplanen for udvikling af hospitalsnettet	Regeringsbekendtgørelsens ikrafttræden				KVARTA L AF 4	2024	Ikrafttræden af regeringsbekendtgørelsen, der fastsætter: - listen over regionale, centrale og lokale hospitaler samt revalideringshospitaler for at sikre lige adgang til sundhedsydelser - de krav, mål og skridt, der skal tages for at konsolidere hospitalsnetværket - de nødvendige investeringer til opførelse, renovering og nyprofilering af de hospitaler, der er opført på listen over hospitaler.
95	6.1 en omfattende ændring i tilrettelæggelsen af sundhedsplejen i Estland	Milepæl	Godkendelse af strategirammen for afhjælpning af mangel på sundhedspersonale	Sundheds- og arbejdsministerens godkendelse af strategirammen for afhjælpning af manglen på sundhedspersonale				KVARTA L AF 4	2022	Den strategiske ramme for afhjælpning af manglen på sundhedspersonale skal skitsere: - foranstaltninger vedrørende tilrettelæggelsen af sundhedstjenesteydelser inden for de forskellige sundhedssektorer, navnlig specialiseret pleje - tildeling af fysiske og menneskelige ressourcer til at sikre levering af sundhedsydelser i hele området finansierings-, styrings- og informationsudvekslingsmekanismer, der sikrer resultater i hele landet.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
96	6.1 en omfattende ændring i tilrettelæggelsen af sundhedsplejen i Estland	Milepæl	Ikrafttræden af sundheds- og arbejdsministerens dekret om ændring af godtgørelsesordningen for læger og farmaceuter	Ikrafttræden af sundheds- og arbejdsministerens dekret				KVARTA L AF 1	2023	Ikrafttræden af sundheds- og arbejdsministerens dekret, som skal forbedre godtgørelsesordningen for læger og farmaceuter for at tilskynde sundhedspersonalet til at arbejde i fjerntliggende områder.
96a	6.1 en omfattende ændring i tilrettelæggelsen af sundhedsplejen i Estland	Milepæl	Ikrafttræden af sundheds- og arbejdsministerens dekret og ændring af loven om sundhedsorganisationer om indførelse af godtgørelsesordningen for sygeplejersker	Ikrafttræden af sundheds- og arbejdsministerens dekret og ændring af loven om sundhedsorganisationer				KVARTA L AF 2	2024	Ikrafttrædelsen af sundheds- og arbejdsministerens dekret og ændringen af loven om sundhedsorganisationer, som skal indføre godtgørelsesordningen for sygeplejersker for at tilskynde dem til at arbejde i fjerntliggende områder. Denne godtgørelsesordning omfatter sygeplejersker inden for almen og avanceret praksis, inden for primær sundhedspleje og hospitaler.
97	6.1 en omfattende ændring i tilrettelæggelsen af sundhedsplejen i Estland	Mål	Adgang til sygeplejerskeuddannelsen		Procentvis stigning i antallet af personer, der får adgang til sygeplejersker	0	5	KVARTA L AF 4	2023	Antallet af personer, der får adgang til sygeplejerskeuddannelsen, er steget med 5 % i forhold til 2020.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller)	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
98	6.1 en omfattende ændring i tilrettelæggelsen af sundhedsplejen i Estland	Milepæl	Ikrafttræden af ministeriel bekendtgørelse om ændring af aftalen mellem socialministeriet og universitetet i Tartu om manglen på læger inden for visse specialer	Ikrafttræden af ministeriel bekendtgørelse og aftale mellem socialministeriet og universitetet i Tartu				KVARTA L AF 2	2026	Ikrafttræden af ministeriel bekendtgørelse om ændring af aftalen mellem socialministeriet og universitetet i Tartu, som fastsætter betingelserne for en gradvis forøgelse af adgangen til visse erhverv med mangel på arbejdskraft, navnlig alment praktiserende læger, psykiatere og interne sygdomme.
99a	6.2.a Opførelse af TERVIKUM	Milepæl	Underskrivelse af kontrakten om opførelsen af TERVIKUM	Underskrivelse af kontrakten				KVARTA L AF 2	2023	Riigi Kinnisvara AS (repræsentant for Viljandi Haigla) og kontrahenten skal underskrive en kontrakt om opførelsen af TERVIKUM, herunder installationen af de tekniske bygningsinstallationer, navnlig det tekniske udstyr til opvarmning, køling, ventilation, varmt vand, belysning og elproduktion, måle-, overvågnings- og kontrolsystemer samt indvendigt udstyr.
100a	6.2.a opførelse af TERVIKUM	Milepæl	TERVIKUM konstrueret	TERVIKUM konstrueret og udstyret				KVARTA L AF 4	2025	Opførelsen af TERVIKUM, der består af et alment hospital og et center for primær sundhedspleje, skal færdiggøres, og bygningen skal forsynes med det nødvendige udstyr til at gøre TERVIKUM operationelt.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller)	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
106	6.3 styrkelse af den primære sundhedspleje	Milepæl	Ikrafttræden af regeringens dekret om ændring af den estiske sygekasses liste over sundhedsydelse i forbindelse med adgang til specialiseret lægebehandling	Ikrafttræden af lovændringer af regeringens dekret				KVARTA L AF 3	2020	Ikrafttræden af lovgivningsmæssige ændringer, som skal forbedre adgangen til specialbehandling ved at udvide brugen af e-konsultation i den primære sundhedspleje, således at patienterne kan rådgives af en specialist uden at skulle konsultere dem ansigt til ansigt.
107	6.3 styrkelse af den primære sundhedspleje	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af regeringens dekret om ændring af den estiske sygesikringsfonds liste over udgifter og ydelser til alment praktiserende læger	Ikrafttræden af lovændringerne til regeringens dekret				KVARTA L AF 1	2021	Lovgivningsmæssige ændringer træder i kraft med henblik på finansiering af faste omkostninger og tjenester for alment praktiserende læger med henblik på at øge tildelingen af ressourcer til primær medicinsk praksis uden for storbyområder, navnlig i fjerntliggende områder, og øge patienternes adgang til diagnose- og screeningtjenester.
108	6.3 styrkelse af den primære sundhedspleje	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af loven om sundhedsorganisationer	Bestemmelse i loven om lovens ikrafttræden				KVARTA L AF 1	2023	Ikrafttrædelsen af ændringerne af loven om sundhedsorganisationer, som skal ændre forvaltningen af patientlisten, sikre kontinuitet i den primære sundhedspleje og udvide sygeplejerskers ret til at ordinere lægemidler til patienter.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
109	6.4 fornyelse af e-sundhedsforvaltningen	Milepæl	Godkendelse af rammen for e-sundhedsforvaltning og køreplanen for gennemførelsen heraf	Godkendelse af forslaget om en ramme for e-sundhedsforvaltning og køreplan for gennemførelse i styringsudvalget for "Eesti Tervise IKT juhtimise raamistik"				KVARTAL AF 2	2023	Godkendelse af forslaget om en forvaltningsramme og en køreplan for gennemførelsen, som skal ajourføre forvaltningsrammen for e-sundhed og koordineringen af udviklingen af e-sundhedstjenester.
113	6.6 tilvejebringelse af arbejdsmarkedsforanstaltninger til nedbringelse af ungdomsarbejdsløsheden	Milepæl	Ikrafttræden af sundheds- og arbejdsministerens dekret om styrkelse af ordningen "My First Job"	Ikrafttræden af sundheds- og arbejdsministerens dekret				KVARTAL AF 1	2022	Ikrafttrædelsen af sundheds- og arbejdsministerens dekret, som fastlægger ordningens karakteristika og betingelserne for dens gennemførelse, herunder finansiering og målgruppe. Formålet med ordningen er at gøre det muligt for unge uden erhvervserfaring eller med ringe erhvervserfaring at opnå erhvervserfaring og forbedre deres færdigheder til at deltage på arbejdsmarkedet.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller)	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
114	6.6 tilvejebringelse af arbejdsmarkedsforanstaltninger til nedbringelse af ungdomsarbejdsløsheden	Milepæl	Ungdomsgarantien Handlingsplan	Regeringens vedtagelse af den styrkede handlingsplan for ungdomsgarantien				KVARTAL AF 2	2022	Regeringen vedtager en ændret handlingsplan for ungdomsgarantien til støtte for ungdomsbeskæftigelsen. Denne handlingsplan skal — herunder foranstaltninger til forbedring af unges færdigheder — fastlægge foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed, herunder opsøgende arbejde og forebyggelse af NEET-situationen. — definere de vigtigste parter og deres rolle i forbindelse med forebyggelse og håndtering af ungdomsarbejdsløshed.
115	6.6 tilvejebringelse af arbejdsmarkedsforanstaltninger til nedbringelse af ungdomsarbejdsløsheden	Mål	Antal unge, der deltager i ordningen "Mit første job"		Antal deltagere	0	3178	KVARTAL AF 4	2025	Mindst 3 178 unge i alderen 16-29 år har deltaget i ordningen "My First Job" (samlet antal deltagere).

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
116	6.7 forlængelse af arbejdsløshedsforsikringsydelsernes varighed	Milepæl	Ikrafttræden af ændringerne til Lov om arbejdsløshedstjenester og -ydelser og Lov om arbejdsløshedsforsikring	De lovgivningsmæssige ændringer ikrafttræden				KVARTA L AF 2	2023	Ikrafttrædelsen af ændringerne af loven, som skal indføre en permanent mekanisme til at forlænge varigheden af arbejdsløshedsunderstøttelsen med 60 dage, navnlig når den registrerede arbejdsløshedsprocent langt overstiger den ikke-accelererede inflation/lønprocent for arbejdsløshed. Forlængelsesmekanismen og margenen, som ikke må overstige 2 %, aftales i dialog med arbejdsmarkedets parter.
117	6.8 langtidspleje	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af lov om social velfærd	Ikrafttræden af lovgivningsmæssige ændringer				KVARTA L AF 2	2022	Ikrafttræden af lovændringer af lov om social velfærd, som fastlægger begrebet langtidspleje og kræver, at de lokale myndigheder tager hensyn til princippet om, at en person så længe som muligt skal kunne bo i sit hjem i sit sædvanlige opholdssted med ydelser af tilstrækkelig høj kvalitet.
118	6.8 langtidspleje	Milepæl	Handlingsplan for en integreret plejemodel	Vedtagelse af handlingsplanen				KVARTA L AF 4	2022	Socialministeriet vedtager en handlingsplan, der indeholder bestemmelser om etablering af en integreret plejemodel i hele Estland og om roller og ansvarsområder for de aktører, der er involveret i systemets fremtidige finansieringsmodel.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller)	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
119	6.8 langtidspleje	Milepæl	Ikrafttræden af dekretet fra ministeren for social beskyttelse	Ikrafttræden af dekretet fra ministeren for social beskyttelse				KVARTA L AF 4	2024	I dekretet fra ministeren for social beskyttelse fastlægges udformningen af og kendetegnene ved de lokale myndigheders ydelser til personer med lavere plejebehov samt betingelserne for deres gennemførelse. Den skal navnlig omfatte lokale myndigheders investeringer og udvikling af tjenester med henblik på at sikre en uafhængig tilværelse for ældre med lavere plejebehov og personer med handicap for at støtte en uafhængig tilværelse.
120	6.8 langtidspleje	Milepæl	Ikrafttræden af de lovgivningsmæssige ændringer af støttesystemet for børn med store plejebehov	De lovgivningsmæssige ændringers ikrafttræden				KVARTA L AF 1	2025	Ikrafttræden af lovgivningsmæssige ændringer, der skal sikre modernisering og integration af tjenester for børn med større omsorgsbehov. Det gælder især følgende forhold: — tjenester inden for sundhed, uddannelse, social beskyttelse og beskæftigelse skal integreres med henblik på at yde omfattende støtte til familier under omsorgsbyrden, og — det nuværende støttesystem forenkles, og vurderingen af plejebehov konsolideres, således at forældrene har et sikkert kontaktpunkt for indledende rådgivning og støtte.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller)	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
121	6.9 mindskelse af den kønsbestemte lønforskel	Milepæl	Regeringens vedtagelse af velfærdsudviklingsplanen 2023-2030	Vedtagelse af velfærdsudviklingsplanen				KVARTA L AF 1	2024	Planen skal skitsere de foranstaltninger, der skal mindske den kønsbestemte lønforskel.
122	6.9 mindskelse af den kønsbestemte lønforskel	Milepæl	Digitalt redskab til kønsbestemte lønforskelle	Udvikling af en prototype for et redskab til kønsbestemte lønforskelle				KVARTA L AF 4	2022	Der skal udvikles en prototype for et redskab til kønsbestemte lønforskelle for arbejdsgivere med det formål at give dem data og oplysninger om den kønsbestemte lønforskel og de mulige årsager hertil i deres organisationer og derved støtte beslutningstagning på et velinformeret grundlag og træffe effektive foranstaltninger for at gennemføre princippet om ligeløn og mindske den kønsbestemte lønforskel.
123	6.9 mindskelse af den kønsbestemte lønforskel	Milepæl	Digitalt redskab til kønsbestemte lønforskelle	Udrulning af et digitalt redskab til kønsbestemte lønforskelle				KVARTA L AF 1	2024	Det digitale redskab for kønsbestemte lønforskelle skal være tilgængeligt for arbejdsgivere med det formål at give dem data og oplysninger om den kønsbestemte lønforskel og de mulige årsager hertil i deres organisationer og derved støtte beslutningstagning på et informeret grundlag og træffe effektive foranstaltninger for at gennemføre princippet om ligeløn og mindske den kønsbestemte lønforskel.

G. REVISION OG KONTROL

G.1. BESKRIVELSE AF REFORMER OG INVESTERINGER I IKKETILBAGEBETALINGSPLIGTIG FINANSIEL STØTTE

Formålet med reformen er at fastlægge den retlige ramme for gennemførelsen og overvågningen af genopretnings- og resiliensplanen. Den fastlægger, hvilken rolle de relevante offentlige enheder spiller i gennemførelsen af planen, og hvordan disse organer skal udføre deres opgaver.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2021.

G.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Mål	Kvartalet	År	
124	Overvågning og gennemførelse af planen	Milepæl	Ikrafttræden af regeringens forordning om den retlige ramme for gennemførelse og overvågning af Estlands genopretnings- og resiliensplan.	Ikrafttræden af statslig regulering				KVARTA L AF 4	2021	Ikrafttrædelsen af forordningen om den retlige ramme for gennemførelse og overvågning af Estlands genopretnings- og resiliensplan, inden den første betalingsanmodning fremsættes. Forordningen skal som minimum definere de myndigheder, der er involveret i gennemførelsen af Estlands genopretnings- og resiliensplan, og deres opgaver, herunder de opgaver, der påhviler finansministeriet, sektorministerierne og det statslige fælles servicecenter.

H. KOMPONENT 8: REPOWEREU

REPowerEU-kapitlet omhandler udfordringen med at mindske afhængigheden af fossile brændstoffer. Formålet med komponenten er at lette udbredelsen af vedvarende energikilder, at lette dekarboniseringen af udvalgte økonomiske sektorer at øge eldistributionsnettets kapacitet at fremme udbredelsen af bæredygtig biomethan og fremskynde integrationen af vedvarende energikilder.

REPowerEU-kapitlet støtter håndteringen af den landespecifikke henstilling om at reducere den samlede afhængighed af fossile brændstoffer ved at fremskynde udbredelsen af vedvarende energi, herunder gennem yderligere strømlining af tilladelsesprocedurerne og styrkelse af det indenlandske elnet (landespecifik henstilling 4 i 2022).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen, i overensstemmelse med den tekniske vejledning "Ingen væsentlig skade" (2021/C58/01).

Gennemførelsen af foranstaltningen til fremme af udbredelsen af vedvarende energikilder, foranstaltningen til at øge adgangen for vedvarende energi til eldistributionsnettet og den foranstaltning, der øger produktionen og udbredelsen af bæredygtig biomethan, forventes alle at bidrage til at mindske afhængigheden af fossile brændstoffer. En forøgelse af andelen af vedvarende energikilder har en grænseoverskridende dimension eller en flerlantedimension, navnlig i Østersøområdet og Finland, fordi den bidrager til at sikre energiforsyningen i Unionen som helhed. Mindre afhængighed af importerede fossile brændstoffer vil også skabe europæisk merværdi, da det vil frigøre forsyningen til andre medlemsstater i den nuværende situation med begrænsninger i naturgasforsyningen, og indtil det lykkes andre medlemsstater at mindske deres afhængighed af fossile brændstoffer.

H.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

8.1 Reform: Fremme af udbredelsen af vedvarende energikilder

Formålet med denne reform er at lette udbredelsen af vedvarende energikilder, navnlig vindenergi. Reformen består af:

- Ikrafttrædelsen af de lovgivningsmæssige ændringer for at strømline planlægnings-, godkendelses- og miljøkonsekvensvurderingsprocesserne for vindenergiprojekter.
- Regeringen fastlægger prioriterede områder for vindenergi på grundlag af en teknisk rapport, der identificerer prioriterede udviklingsområder med et samlet skønnet potentiale til at producere 1 000 MW.
- De lokale myndigheder skal modtage støtte til forbedring af de administrative procedurer, herunder tilladelser, i forbindelse med vindenergianlæg.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2026.

8.2. Investeringer: Program med henblik på at øge adgangen til eldistributionsnettet for produktion af vedvarende energi

Formålet med denne investering er at øge eldistributionsnettets kapacitet. Eldistributionsnettets manglende kapacitet begrænser i øjeblikket udbredelsen af elektricitet fra vedvarende energikilder. Investeringerne skal omfatte arbejder i elnettet med henblik på at øge nettets kapacitet med 160 MW.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. marts 2026.

8.3. *Investeringer: Øget produktion og udbredelse af bæredygtig biogas og biomethan*

Formålet med denne foranstaltning er at fremme udbredelsen af bæredygtig biogas og bæredygtig biomethan i overensstemmelse med direktivet om vedvarende energi (RED II) og at fremskynde integrationen af vedvarende energikilder. Investeringen skal bestå af delinvesteringer.

Den første delinvestering består i at skabe de nødvendige lovgivningsmæssige, organisatoriske og finansielle betingelser for at øge produktionen og anvendelsen af bæredygtig biogas og bæredygtig biomethan. Den første delinvestering består af to elementer:

1. Estland bestiller en uafhængig undersøgelse, der identificerer de nødvendige lovgivningsmæssige, organisatoriske og finansielle interventioner, der skal iværksættes og gennemføres for at øge produktionen og anvendelsen af bæredygtig biogas og bæredygtig biomethan. Undersøgelsen skal indeholde en vurdering af de historiske og nuværende forbrugsmængder af naturgas, biogas og biomethan og en køreplan for den fremtidige efterspørgsel med henblik på at vise potentialet i bæredygtig produktion af biogas og bæredygtig biomethan som erstatning for naturgas over tid. Den endelige rapport om undersøgelsen offentliggøres på Miljøministeriets hjemmeside.
2. Regeringen godkender en handlingsplan for produktion og udbredelse af bæredygtig biogas og bæredygtig biomethan. Handlingsplanen skal indeholde en liste over de lovgivningsmæssige ændringer og interventioner, der er nødvendige for at øge produktionen og udbredelsen af bæredygtig biogas og bæredygtig biomethan.

Delinvestering 2 består af opførelse af produktionsanlæg. Støtten fra foranstaltningen skal øge produktionskapaciteten for bæredygtig biomethan med mindst 4 000 000 m³. Indkaldelsen af ansøgninger om tilskud til støtte for udbredelsen af biomethan skal omfatte udvælgelseskriteriet om, at trafikken med lastbiler, der transporterer bioaffald, skal minimeres.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2026.

H.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/delmål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Mål	Kvartalet	År	
125	8.1 fremme af udbredelsen af vedvarende energikilder	Milepæl	Offentliggørelse af indkaldelsen af forslag til støtte for lokale myndigheder	Offentliggørelse af indkaldelsen af forslag				KVARTA L AF 3	2023	Der offentliggøres en indkaldelse af forslag for at hjælpe lokale myndigheder med at ansætte eksperter eller indkøbe tjenester, der har til formål at forbedre de administrative procedurer, herunder tilladelser, i forbindelse med vindenergianlæg.
126	8.1 fremme af udbredelsen af vedvarende energikilder	Milepæl	Ikrafttræden af ændringerne af de relevante love om strømlining af godkendelses-, planlægnings- og miljøkonsekvensvurderingsprocesserne	Ændringernes ikrafttræden				KVARTA L AF 2	2024	Lovgivningsmæssige ændringer med henblik på at strømline godkendelses-, planlægnings- og miljøkonsekvensvurderingsprocesserne for vindenergi projekter træder i kraft. Disse omfatter ændring af følgende love i det omfang, det er nødvendigt: byggeloven, vandloven, planlægningsloven, loven om vurdering af virkningerne på miljøet og miljøledelsessystemet, miljøafgiftsloven og skovloven.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Mål	Kvartalet	År	
127	8.1 fremme af udbredelsen af vedvarende energikilder	Milepæl	Regeringsbeslutning om fastsættelse af prioriterede udviklingsområder for vindenergi	Regeringsbeslutning vedtaget				KVARTA L AF 3	2024	Regeringen vedtager en afgørelse om fastsættelse af prioriterede områder for vindenergi. Regeringen træffer afgørelsen på grundlag af en teknisk rapport, hvori der er udpeget prioriterede udviklingsområder med et samlet skønnet potentiale til at producere 1 000 MW.
128	8.1 fremme af udbredelsen af vedvarende energikilder	Mål	Støtte til lokale myndigheder		Antal støttede lokale myndigheder	0	20	KVARTA L AF 1	2025	20 lokale myndigheder skal have modtaget støtte på grundlag af indkaldelsen af forslag til ansættelse af eksperter eller indkøbstjenester eller ved brug af centralt indkøbte tjenester, der har til formål at forbedre de administrative procedurer, herunder tilladelser, i forbindelse med vindenergianlæg.
129	8.2-programmet med henblik på at øge adgangen for produktion af vedvarende energi til eldistributionsnettet	Milepæl	Undertegnelse af samfinansieringsaftalen for eldistributionsnetværker	Underskrevet				KVARTA L AF 1	2024	Undertegnelse af samfinansieringsaftalen for eldistributionsnetværker mellem økonomi- og kommunikationsministeriet og Elering AS med henblik på at øge eldistributionsnettets kapacitet med 160 MW.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Mål	Kvartalet	År	
130	8.2-programmet med henblik på at øge adgangen for produktion af vedvarende energi til eldistributionsnettet	Mål	Byggeriet færdiggjort og yderligere 160 MW disponibel kapacitet		MW af den ekstra kapacitet, der er til rådighed	0	160	KVARTA L AF 1	2026	Eldistributionsnetarbejdet skal afsluttes og føre til en forøgelse af eldistributionsnettets kapacitet med 160 MW.
131	8.3 øget produktion og udbredelse af bæredygtig biogas og biomethan	Milepæl	Indkaldelse af ansøgninger om tilskud til støtte for udbredelsen af biomethan	Indkaldelse af ansøgninger offentliggjort				KVARTA L AF 2	2024	Offentliggørelse af en indkaldelse af ansøgninger om tilskud til støtte for udbredelsen af bæredygtig biomethan i overensstemmelse med direktivet om vedvarende energi (RED II). Indkaldelsen skal blandt udvælgelseskriterierne indeholde de krav, der er fastsat i beskrivelsen af investeringen.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Mål	Kvartalet	År	
132	8.3 øget produktion og udbredelse af bæredygtig biogas og biomethan	Milepæl	Uafhængig undersøgelse af de nødvendige lovgivningsmæssige, organisatoriske og finansielle interventioner	Offentliggørelse af den endelige undersøgelsesrapport				KVARTA L AF 4	2024	Den endelige rapport om den uafhængige undersøgelse, der identificerer de nødvendige lovgivningsmæssige, organisatoriske og finansielle foranstaltninger, der skal iværksættes og gennemføres for at øge produktionen og anvendelsen af bæredygtig biogas og bæredygtig biomethan, offentliggøres på miljøministeriets websted. Rapporten skal indeholde et skøn over potentialet for bæredygtig biogas og bæredygtig biomethan som erstatning for naturgas over tid på grundlag af en analyse af historiske forbrugsmængder og fremtidig efterspørgsel.
133	8.3 øget produktion og udbredelse af bæredygtig biogas og biomethan	Milepæl	Udarbejdelse af en handlingsplan for produktion og anvendelse af biogas og biomethan	Godkendt plan				KVARTA L AF 2	2025	Regeringen godkender handlingsplanen for produktion og anvendelse af bæredygtig biogas og bæredygtig biomethan. Handlingsplanen skal indeholde en liste over de lovgivningsmæssige ændringer og interventioner, der er nødvendige for at øge produktionen og udbredelsen af bæredygtig biogas og bæredygtig biomethan.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/del mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Mål	Kvartalet	År	
134	8.3 øget produktion og udbredelse af bæredygtig biogas og biomethan	Mål	Installation af ny kapacitet til produktion af biomethan		Forøgelse af den installerede produktionskapacitet for bæredygtig biomethan i kubikmeter	0	4 000 000	KVARTA L AF 2	2026	Den installerede kapacitet til produktion af bæredygtig biomethan skal øges med mindst 4 000 000 m ³ under støtteordningen.

2. Genopretnings- og resiliensplanens anslåede samlede omkostninger

De anslåede samlede omkostninger til den ændrede genopretnings- og resiliensplan, herunder kapitlet REPowerEU for Estland, beløber sig til 953 330 000 EUR.

De anslåede samlede omkostninger til REPowerEU-kapitlet beløber sig til 90 040 000 EUR. Navnlig anslås de samlede omkostninger til de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 21c, stk. 3, litra a), i forordning (EU) 2023/435, til 0 EUR, mens omkostningerne til de øvrige foranstaltninger i REPowerEU-kapitlet beløber sig til 90 040 000 EUR.

AFSNIT 2: FINANSIEL STØTTE

1. Finansielt bidrag

De i artikel 2, stk. 2, omhandlede rater tilrettelægges på følgende måde:

Første foranstaltning (ikke tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/de mål	Navn
23	2.1. Grøn omstilling af virksomheder	Milepæl	Oprettelse af en taskforce for grøn omstilling til gennemførelse og overvågning af den grønne omstilling
28	2.3. Programmer for udvikling af grøn teknologi	Milepæl	Nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal planlægge og oprette udviklingsprogrammet
37	2.6. Den Grønne Fond	Milepæl	Underskrivelse af en kontraktlig aftale mellem Økonomi- og Kommunikationsministeriet og SmartCap
38	2.6. Den Grønne Fond	Milepæl	Vedtagelse af dokumentet om investeringspolitik ved SmartCap
44	3.1. Oprettelse og udvikling af et ekspertisecenter for datastyring og åbne data	Milepæl	Oprettelse af en datastyringsgruppe i det statistiske kontor, Økonomi- og Kommunikationsministeriet og Statens Informationssystemmyndighed
70	4.4. Fremme af den grønne omstilling i energiøkonomien	Milepæl	Regeringens beslutning om de investeringer, der er nødvendige for at lempe de forsvarsrelaterede højderestriktioner for vindmølleparker
71	4.4. Fremme af den grønne omstilling i energiøkonomien	Milepæl	Vedtagelse af regeringens beslutning om indledning af forberedelsesprocessen for den nationale udviklingsplan for energisektoren, udpegelse af de ansvarlige og frister

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/delmål	Navn
74	4.5. Program til styrkelse af elnettet for at øge produktionskapaciteten for vedvarende energi og tilpasse sig klimaændringerne (f.eks. beskyttelse mod storme)	Milepæl	Undertegnelse af en kontrakt om samfinansiering af netinvestering med transmissionssystemoperatøren
81	5.1. Udrulle sikker, grøn, konkurrencedygtig, behovsbaseret og bæredygtig transport- og energinfrastruktur	Milepæl	Regeringens vedtagelse af planen for udvikling af transport og mobilitet 2021-2035
89	5.4. Anlæggelse af Tallinn Old Port sporvognslinje	Milepæl	Færdiggørelse af projekteringen af sporvejsbyggeriet
106	6.3. Styrkelse af den primære sundhedspleje	Milepæl	Ikrafttræden af regeringens dekret om ændring af den estiske sygekasses liste over sundhedsydelser i forbindelse med adgang til specialiseret lægebehandling
107	6.3. Styrkelse af den primære sundhedspleje	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af regeringens dekret om ændring af den estiske sygesikringsfonds liste over udgifter og ydelser til alment praktiserende læger
113	6.6. Arbejdsmarkedsforanstaltninger til nedbringelse af ungdomsarbejdsløsheden	Milepæl	Ikrafttræden af sundheds- og arbejdsministerens dekret om styrkelse af ordningen "My First Job"
124	Revision og kontrol	Milepæl	Ikrafttræden af regeringens forordning om den retlige ramme for gennemførelse og overvågning af Estlands genopretnings- og resiliensplan.
		Afdragsbeløb	HØJST 142 977 720 EUR

Anden foranstaltning (ikke tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/delmål	Navn
1	1.1. Digital omstilling i virksomheder	Milepæl	Indkaldelse af forslag med tildelingskriterier og tildelingsbetingelser
11	1.4. Reform af færdigheder med henblik på den digitale omstilling af virksomheder	Milepæl	Ikrafttræden af afledt ret, der fastsætter betingelserne for støtte til udvikling af digitale færdigheder

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/de mål	Navn
16	1.5.1. Støtte til virksomheders konkurrenceevne på udenlandske markeder — landestrategier og regionale strategier	Milepæl	Forberedelse af udviklingen af strategier
19	1.5.2. Støtte til virksomheders konkurrenceevne på udenlandske markeder — Innovative erhvervscentre på vigtige eksportmarkeder	Milepæl	Forberedende analyse med henblik på at definere erhvervscentrenes indhold og beliggenhed
21	1.5.3. Støtte til virksomheders konkurrenceevne på udenlandske markeder — Global e-eksporteffektgrupper og virtuelle faser	Milepæl	Oprettelse af virkningsgrupper og udvælgelse af destinationer for globale digitale missioner
25	2.2. Grønne færdigheder til støtte for virksomhedernes grønne omstilling	Milepæl	Ikrafttræden af afledt ret, der fastsætter betingelserne for støtte til udvikling af grønne færdigheder
32	2.4. Modernisering af forretningsmodeller i fremstillingsvirksomheder	Milepæl	Ikrafttrædelsen af det ministerielle dekret om vilkårene og betingelserne for tilskudsberettigelse
34	2.5. Udbredelse af ressourceeffektive grønne teknologier	Milepæl	Offentliggørelse af indkaldelse af forslag til tilskud
51	3.4. #Bürokratt-programmet (national virtuel assistentplatform og økosystem)	Mål	Adgang til digitale offentlige tjenester gennem den virtuelle assistentplatform
54	3.5. Omlægning af grundlæggende digitale tjenester og sikker omstilling til cloudinfrastruktur	Milepæl	Udvikling af centralt leverede/delte IT-basetjenester
65	4.2. Støtte til renovering af lejlighedskomplekser	Milepæl	Offentliggørelse af indkaldelser af ansøgninger om tilskud til renovering af beboelsesejendomme
68	4.3. Støtte til renovering af små beboelsesejendomme	Milepæl	Offentliggjorte indkaldelser af forslag til renoveringstilskud

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/de mål	Navn
90	5.4. Anlæggelse af Tallinn Old Port spurvognslinje	Milepæl	Tildeling af bygge- og anlægskontrakt
114	6.6. Arbejdsmarkedsforanstaltninger til nedbringelse af ungdomsarbejdsløsheden	Milepæl	Handlingsplan for ungdomsgarantien
117	6.8. Langtidspleje	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af lov om social velfærd
		Afdragsbeløb	HØJST 142 977 720 EUR

Tredje foranstaltning (ikke til tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/de mål	Navn
7	1.3. Udvikling af digitale fragtbreve	Mål	udvikling af eFTI-platforme (elektroniske godstransportoplysninger)
24	2.1. Grøn omstilling af virksomheder	Milepæl	Vedtagelse af handlingsplanen for den cirkulære økonomi i taskforcen for grøn omstilling
41	2.7. Skabelse af muligheder for udbredelse af grønne brintteknologier, der er baseret på vedvarende energi	Milepæl	Ikrafttræden af det ministerielle dekret om vilkårene og betingelserne for tildeling af støtte
47	3.2. Udvikling af arrangementstjenester og proaktive digitale offentlige tjenester for enkeltpersoner	Mål	Lancering af tjenester i forbindelse med personlige arrangementer og/eller proaktive tjenester
49	3.3. Udvikling af arrangementstjenester og digital portal for iværksættere	Mål	Udrulning af IT-udviklinger, der bidrager til gennemførelsen af forretningshændelsestjenester og -gateway
63	4.1. Fremme af energieffektivitet	Milepæl	Indgåelse af samarbejdsaftalen om betingelserne for samarbejde mellem SA Kredex/Enterprise Estonia og amtsudviklingscentre
76	4.6. Program til fremme af energiproduktionen i industriområder	Milepæl	Offentliggørelse af en indkaldelse af forslag til projekter, der fremmer energiproduktionen i industrianlæg
78	4.7. Pilotprogram for energilagring	Milepæl	Offentliggørelse af en indkaldelse af forslag til et pilotprogram for energilagring

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/de mål	Navn
82	5.1. Udrulle sikker, grøn, konkurrencedygtig, behovsbaseret og bæredygtig transport- og energinfrastruktur	Milepæl	Vedtagelse af gennemførelsesplanen for grøn bæredygtig offentlig transport under udviklingsplanen for transport og mobilitet 2021-2035
92	5.5. Kommunernes investeringer i cykel- og gangbaner	Milepæl	Indkaldelse af forslag om tilskud
95	6.1. En omfattende ændring i tilrettelæggelsen af sundhedsplejen i Estland	Milepæl	Godkendelse af strategirammen for afhjælpning af mangel på sundhedspersonale
96	6.1. En omfattende ændring i tilrettelæggelsen af sundhedsplejen i Estland	Milepæl	Ikrafttræden af sundheds- og arbejdsministerens dekret om ændring af godtgørelsesordningen for læger og farmaceuter
99a	6.2.a opførelse af TERVIKUM	Milepæl	Underskrivelse af kontrakten om opførelsen af TERVIKUM
108	6.3. Styrkelse af den primære sundhedspleje	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af loven om sundhedsorganisationer
109	6.4. Fornyelse af e-sundhedsforvaltningen	Milepæl	Godkendelse af rammen for e-sundhedsforvaltning og køreplanen for gennemførelsen heraf
116	6.7. Forlængelse af arbejdsløshedsforsikrings ydelse rnes varighed	Milepæl	Ikrafttræden af ændringerne af lov om arbejdsløshedsunderstøttelse og arbejdsløshedsydelse r og lov om arbejdsløshedsforsikring
118	6.8. Langtidspleje	Milepæl	Handlingsplan for en integreret plejemodel
122	6.9. Mindskelse af kønsbestemte lønforskelle	Milepæl	Digitalt redskab til kønsbestemte lønforskelle
		Afdragsbeløb	HØJST 142 977 720 EUR

Fjerde foranstaltning (ikke tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/de mål	Navn
2	1.1. Digital omstilling i virksomheder	Mål	Tildeling af tilskud
12	1.4. Reform af færdigheder med henblik på den digitale omstilling af virksomheder	Mål	Tilmelding til uddannelsesaktiviteter

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/delmål	Navn
17	1.5.1. Støtte til virksomheders konkurrenceevne på udenlandske markeder — landestrategier og regionale strategier	Milepæl	Indkøb af undersøgelser
29	2.3. Programmer for udvikling af grøn teknologi	Milepæl	Oprettelse af programmet for udvikling af grøn teknologi
35	2.5. Indførelse af ressourceeffektive grønne teknologier	Mål	Antal projekter, der er tildelt tilskud efter indkaldelsen af forslag
43a	2.8 investeringsstøtte til forsyningssikkerhed	Milepæl	Offentliggørelse af indkaldelsen af forslag til tilskud
55	3.5. Omlægning af grundlæggende digitale tjenester og sikker omstilling til cloudinfrastruktur	Mål	Offentlige myndigheders udrulning af national privat cloudinfrastruktur
56	3.5. Omlægning af grundlæggende digitale tjenester og sikker omstilling til cloudinfrastruktur	Milepæl	Udvidelse af cloudinfrastrukturen til dataambassaden
84a	5.2.a multifunktionelt arbejdsfartøj	Milepæl	Kontrakt indgået om bygning af fartøjet
86a	5.3.a anlæggelse af "Rail Baltic viaducts"	Milepæl	Bygge- og anlægskontrakter vedrørende opførelsen af Rail Baltic viaducts
96a	6.1 en omfattende ændring i tilrettelæggelsen af sundhedsplejen i Estland	Milepæl	Ikrafttræden af sundheds- og arbejdsministerens dekret og ændring af loven om sundhedsorganisationer om indførelse af godtgørelsesordningen for sygeplejersker
97	6.1. En omfattende ændring i tilrettelæggelsen af sundhedsplejen i Estland	Mål	Adgang til sygeplejerskeuddannelsen
121	6.9. Mindskelse af kønsbestemte lønforskelle	Milepæl	Regeringens vedtagelse af velfærdsudviklingsplanen 2023-2030
123	6.9. Mindskelse af kønsbestemte lønforskelle	Milepæl	Digitalt redskab til kønsbestemte lønforskelle
125	8.1 fremme af udbredelsen af vedvarende energikilder	Milepæl	Offentliggørelse af indkaldelsen af forslag til støtte for lokale myndigheder

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/de mål	Navn
126	8.1 fremme af udbredelsen af vedvarende energikilder	Milepæl	Ikrafttræden af ændringerne af de relevante love om strømlining af godkendelses-, planlægnings- og miljøkonsekvensvurderingsprocesserne
129	8.2-programmet med henblik på at øge adgangen for produktion af vedvarende energi til eldistributionsnettet	Milepæl	Undertegnelse af samfinansieringsaftalen for eldistributionsnet
131	8.3 øget produktion og udbredelse af bæredygtig biogas og biomethan	Milepæl	Indkaldelse af ansøgninger om tilskud til støtte for udbredelsen af biomethan
		Afdragsbeløb	HØJST 142 977 720 EUR

Femte foranstaltning (ikke tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/de mål	Navn
4	1.2. Udvikling af e-byggeri	Milepæl	Vedtagelse af internationale standarder og bedste praksis for anvendelse af digitale teknologier inden for bygge- og anlægsvirksomhed
8	1.3. Udvikling af digitale fragtbreve	Mål	udvikling af grænseflader til ECMR (elektronisk fragtbrev)
14	1.4. Reform af færdigheder med henblik på den digitale omstilling af virksomheder	Mål	Antal nye opkvalificerings- og omskolingsmoduler
15	1.4. Reform af færdigheder med henblik på den digitale omstilling af virksomheder	Mål	Revision af kvalifikationsstandarder for IKT-specialister.
26	2.2. Grønne færdigheder til støtte for virksomhedernes grønne omstilling	Mål	Antal opkvalificerings- og omskolingsmoduler
39	2.6. Den Grønne Fond	Mål	Omfanget af investeringer i venturekapitalfonde eller egenkapitalinvesteringer i virksomheder
43b	2.8 investeringsstøtte til forsyningssikkerhed	Mål	Antal projekter, der er blevet tildelt efter indkaldelsen af forslag
57	3.5. Omlægning af grundlæggende digitale tjenester og sikker omstilling til cloudinfrastruktur	Mål	Migration af kritiske systemer til dataambassadens nationale cloudinfrastruktur

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/de mål	Navn
58	3.5. Omlægning af grundlæggende digitale tjenester og sikker omstilling til cloudinfrastruktur	Mål	Central sikkerhedstest af offentlige myndigheders informationssystemer
59	3.6. Om den strategiske analyse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i Estland	Milepæl	Ikrafttræden af ændringen af loven om forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og af andre lovgivningsmæssige, administrative og kontraktmæssige ændringer, der er nødvendige for centret for strategisk analyse
61	3.8. Etablering af bredbåndsnet med meget høj kapacitet	Mål	Udrulning af bredbåndsnet med meget høj kapacitet til nye anlæg
64	4.1. Fremme af energieffektivitet	Milepæl	Digitale værktøjer til at lette adgangen til oplysninger om renovering, herunder visualisering af resultaterne af renoveringen og skøn over renoveringsomkostningerne, er blevet operationelle
66	4.2. Støtte til renovering af lejlighedskomplekser	Mål	Boliger med forbedret energimæssig ydeevne
69	4.3. Støtte til renovering af små beboelsesejendomme	Mål	Boliger med forbedret energimæssig ydeevne
72	4.4. Fremme af den grønne omstilling i energiøkonomien	Milepæl	Ikrafttræden af den relevante primære og/eller afledte ret og offentliggørelse af vejledende materiale for at mindske hindringerne for installation af anlæg til produktion af vedvarende energi og energilagringsanlæg
80a	4.8 fremme af udviklingen af havvindmølleparker	Milepæl	Kontrahenter til radar- og passive radarsystemer/sensorer, der er udvalgt, og kontrakter underskrevet
94	6.1. En omfattende ændring i tilrettelæggelsen af sundhedsplejen i Estland	Milepæl	Ikrafttræden af regeringens bekendtgørelse om køreplanen for udvikling af hospitalsnettet
119	6.8. Langtidspleje	Milepæl	Ikrafttræden af dekretet fra ministeren for social beskyttelse
120	6.8. Langtidspleje	Milepæl	Ikrafttræden af de lovgivningsmæssige ændringer af støttesystemet for børn med store plejebehov
127	8.1 fremme af udbredelsen af vedvarende energikilder	Milepæl	Regeringsbeslutning om fastsættelse af prioriterede udviklingsområder for vindenergi
128	8.1 fremme af udbredelsen af vedvarende energikilder	Mål	Støtte til lokale myndigheder

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/de mål	Navn
132	8.3 øget produktion og udbredelse af bæredygtig biogas og biomethan	Milepæl	Uafhængig undersøgelse af de nødvendige lovgivningsmæssige, organisatoriske og finansielle interventioner
		Afdragsbeløb	HØJST 142 977 720 EUR

Sjette foranstaltning (ikke tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/de mål	Navn
3	1.1. Digital omstilling i virksomheder	Mål	Tildeling af tilskud
5	1.2. Udvikling af e-byggeri	Milepæl	Tilgængeligheden af offentlige tjenester på e-byggeplatformen
6	1.2. Udvikling af e-byggeri	Mål	Afslutning af udviklings- og prototypeprojekter
9	1.3. Udvikling af digitale fragtbreve	Mål	Samlet antal afsluttede projekter
33	2.4. Modernisering af forretningsmodeller i fremstillingsvirksomheder	Mål	Antal støttede projekter
42	2.7 skabe muligheder for udbredelse af grønne brintteknologier, der er baseret på vedvarende energi	Milepæl	Teknologier og udstyr til produktion af grøn brint
45	3.1. Oprettelse og udvikling af et ekspertisecenter for datastyring og åbne data	Mål	Afslutning af projekter til forbedring af datakvaliteten
46	3.1. Oprettelse og udvikling af et ekspertisecenter for datastyring og åbne data	Mål	Offentliggørelse af datasæt på den nationale portal for åbne data
48	3.2. Udvikling af arrangementstjenester og proaktive digitale offentlige tjenester for enkeltpersoner	Mål	Lancering af personlige arrangementer og proaktive tjenester
50	3.3. Udvikling af arrangementstjenester og digital portal for iværksættere	Mål	Udrulning af IT-udviklinger, der bidrager til gennemførelsen af forretningshændelsestjenester og -gateway

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/de mål	Navn
52	3.4. #Bürokratt-programmet (national virtuel assistentplatform og økosystem)	Mål	Indførelse af den virtuelle assistent Bürokratt i digitale offentlige tjenester
53	3.4. #Bürokratt-programmet (national virtuel assistentplatform og økosystem)	Mål	Adgang til digitale offentlige tjenester gennem den virtuelle assistentplatform
62	3.8. Etablering af bredbåndsnet med meget høj kapacitet	Mål	Udrulning af bredbåndsnet med meget høj kapacitet til nye anlæg
73	4.4. Fremme af den grønne omstilling i energiøkonomien	Milepæl	Regeringens vedtagelse af den nationale udviklingsplan for energisektoren
91	5.4 anlæg af Tallinn Old Port sporvognslinje	Mål	Ny sporvognslinje i drift
93	5.5. Kommunernes investeringer i cykel- og gangbaner	Mål	Cykel- og gangbaneinfrastruktur færdiggjort
100a	6.2.a opførelse af TERVIKUM	Milepæl	TERVIKUM konstrueret
115	6.6. Arbejdsmarkedsforanstaltninger til nedbringelse af ungdomsarbejdsløsheden	Mål	Antal unge, der deltager i ordningen "Mit første job"
133	8.3 øget produktion og udbredelse af bæredygtig biogas og biomethan	Milepæl	Udarbejdelse af en handlingsplan for produktion og anvendelse af biogas og biomethan
		Afdragsbeløb	HØJST 142 977 720 EUR

Syvende støtte (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/de mål	Navn
10	1.3. Udvikling af digitale fragtbreve	Milepæl	Efterfølgende evaluering af udviklingen og udbredelsen af digitale fragtbreve
13	1.4. Reform af færdigheder med henblik på den digitale omstilling af virksomheder	Mål	Afslutning af uddannelsesaktiviteter

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/de mål	Navn
18	1.5.1. Støtte til virksomheders konkurrenceevne på udenlandske markeder — landestrategier og regionale strategier	Mål	Antal landes og regionale eksportstrategier
20	1.5.2. Støtte til virksomheders konkurrenceevne på udenlandske markeder — Innovative erhvervscentre på vigtige eksportmarkeder	Mål	Antal åbnede erhvervscentre
22	1.5.3. Støtte til virksomheders konkurrenceevne på udenlandske markeder — Global e-eksporteffektgrupper og virtuelle faser	Mål	Antal tjenesterejser gennemført af de globale virkningsgrupper og antal større begivenheder, hvor Estland var repræsenteret i "virtuelle faser"
27	2.2. Grønne færdigheder til støtte for virksomhedernes grønne omstilling	Mål	Personer, der deltager i opkvalificerings- og omskolingsprogrammer
30	2.3. Programmer for udvikling af grøn teknologi	Mål	Antal klynger, der har modtaget støtte gennem programmet for udvikling af grøn teknologi
31	2.3. Programmer for udvikling af grøn teknologi	Mål	Antal nystartede virksomheder, der har modtaget støtte gennem programmet for udvikling af grøn teknologi, og som har modtaget private investeringer
36	2.5. Udbredelse af ressourceeffektive grønne teknologier	Mål	Antal afsluttede projekter
40	2.6. Den Grønne Fond	Mål	Omfanget af investeringer i venturekapitalfonde eller egenkapitalinvesteringer i virksomheder
43	2.7. Skabelse af muligheder for udbredelse af grønne brintteknologier, der er baseret på vedvarende energi	Mål	Tilskud til grønne brintteknologier, der er baseret på vedvarende energi, og som repræsenterer mindst 49.49 mio. EUR
43c	2.8 investeringsstøtte til forsyningssikkerhed	Mål	Antal afsluttede projekter

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/de mål	Navn
60	3.7. Informationssystem til strategisk realtidsanalyse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme	Milepæl	Udvikling af det nye IKT-analysesystem i realtid for centret for strategisk analyse og levering til den finansielle efterretningsenhed
67	4.2. Støtte til renovering af lejlighedskomplekser	Mål	Anslået årlig reduktion af drivhusgasemissioner
69a	4.3 støtte til renovering af små beboelsesejendomme	Mål	Boliger med forbedret energimæssig ydeevne
75	4.5. Program til styrkelse af elnettet for at øge produktionskapaciteten for vedvarende energi og tilpasse sig klimaændringerne (f.eks. beskyttelse mod storme)	Mål	Yderligere netkapacitet skabt via investeringer i transmissionsnettet
77	4.6. Program til fremme af energiproduktionen i industriområder	Mål	Yderligere tilslutningskapacitet til elproduktion fra vedvarende energikilder i eller i nærheden af industrianlæg, der er tilsluttet nettet
79	4.7. Pilotprogram for energilagring	Mål	Yderligere varmelagringskapacitet som følge af investeringsstøtte
80	4.7. Pilotprogram for energilagring	Mål	Yderligere kapacitet til oplagring af elektricitet som følge af investeringsstøtte
80b	4.8 fremme af udviklingen af havvindmølleparker	Milepæl	Radarsystemer og passive radarsensorer bliver operationelle
80c	4.8 fremme af udviklingen af havvindmølleparker	Milepæl	Ophævelse af højderestriktionen for havvindmøller i Rigabugten og de estiske øer Hiiumaa, Saaremaa, Vormsi
83	5.1. Udrulle sikker, grøn, konkurrencedygtig, behovsbaseret og bæredygtig transport- og energiinfrastruktur	Milepæl	Gennemførelse af udviklingsplanen for transport og mobilitet 2021-2035
85a	5.2.a multifunktionelt arbejdsfartøj	Milepæl	Leveret fartøj
87a	5.3.a anlæggelse af "Rail Baltic viaducts"	Mål	Viadukter afsluttet
98	6.1. En omfattende ændring i tilrettelæggelsen af sundhedsplejen i Estland	Milepæl	Ikrafttræden af ministeriel bekendtgørelse om ændring af aftalen mellem socialministeriet og universitetet i Tartu om manglen på læger inden for visse specialer

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/de mål	Navn
130	8.2-programmet med henblik på at øge adgangen for produktion af vedvarende energi til eldistributionssystemet	Mål	Byggeriet færdiggjort og yderligere 160 MW disponibel kapacitet
134	8.3 øget produktion og udbredelse af bæredygtig biogas og biomethan	Mål	Installation af ny kapacitet til produktion af biomethan
		Afdragsbeløb	HØJST 95 318 480 EUR

AFSNIT 3: YDERLIGERE ORDNINGER

1. Ordninger for overvågning og gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen

Overvågningen og gennemførelsen af Estlands genopretnings- og resiliensplan finder sted i overensstemmelse med følgende ordninger:

Finansministeriet skal som det ledende ministerium og det statslige fælles servicecenter sikre den overordnede koordinering, overvågning og gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen. Det statslige fælles servicecenter varetager forvaltningsmyndighedens funktioner. Finansministeriets afdeling for statsbudget udfører i samarbejde med statens fælles servicecenter overvågnings- og evalueringsopgaverne.

Sektorministerierne og -organerne varetager de opgaver, de har fået tildelt i forbindelse med planens gennemførelse. Deres tjenestegrene skal også støtte overvågningen af fremskridtene med de projekter, der hører under deres kompetence, og opretholde et tæt samarbejde med det statslige fælles servicecenter og finansministeriet. Med henblik herpå anvendes det eksisterende operationelle system for strukturfondene (SFOS) til at registrere alle data vedrørende planens gennemførelse og overvågning.

Finansministeriets afdeling for finanskontrol, revisionsmyndigheden, foretager regelmæssige revisioner af de indførte forvaltnings- og kontrolsystemer. Den udarbejder også en oversigt over de revisioner, der er foretaget i forbindelse med betalingsanmodninger. Revisionsmyndigheden er også vært for koordineringstjenesten for bekæmpelse af svig.

Alle nationale og eksterne kilder opføres på budgettet i sektorspecifikke programmer, der muliggør en gennemsigtig overvågning af sektorfinansieringen og gør det muligt at identificere risici og forebygge dobbeltfinansiering.

2. Ordninger med henblik på at give Kommissionen fuld adgang til de underliggende data

Det statslige fælles servicecenter har som forvaltningsmyndighed ansvaret for at indgive betalingsanmodninger til Europa-Kommissionen og for at udarbejde den forvaltningserklæring, hvorved det attesterer, at midlerne er blevet anvendt til det tilsigtede formål, at oplysningerne er fuldstændige, nøjagtige og pålidelige, og at kontrolsystemet giver den nødvendige sikkerhed.

Desuden skal overvågning og evaluering også varetages af finansministeriet i samarbejde med det statslige fælles servicecenter.

Data vedrørende gennemførelsen og overvågningen af planen lagres i det eksisterende integrerede informationssystem, strukturfondenes operativsystem (SFOS). SFOS er tilpasset kravene i forordning (EU) 2021/241 om dataindsamling, statusrapporter og betalingsanmodninger, herunder indsamling af indikatorer og andre oplysninger, der er nødvendige for at påvise og rapportere om opfyldelsen af delmål og mål. SFOS skal anvendes af alle aktører, der er involveret i gennemførelsen af planen. Oplysningerne i SFOS ajourføres løbende om planens fremskridt og resultater, herunder konstaterede mangler og alle korrigerende foranstaltninger, der er truffet.

I overensstemmelse med artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) 2021/241 skal Estland, når de relevante aftalte milepæle og mål i afsnit 2.1 i dette bilag er afsluttet, forelægge Kommissionen en behørigt begrundet anmodning om betaling af det finansielle bidrag. Estland sikrer, at Kommissionen efter anmodning har fuld adgang til de underliggende relevante data, der understøtter den behørigt begrundelse for betalingsanmodningen, både med henblik på vurderingen af betalingsanmodningen i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) 2021/241 og med henblik på revision og kontrol.