

Bruxelles, den 2. juni 2026
(OR. en)

Interinstitutionel sag:
2026/0132(NLE)

9419/26
ADD 1

ECOFIN 623
UEM 170
FIN 699
EIB
ECB

NOTE

fra:	Generalsekretariatet for Rådet
til:	delegationerne
Vedr.:	BILAG til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse af 13. juli 2021 om godkendelse af vurderingen af Portugals genopretnings- og resiliensplan

Hermed følger til delegationerne ovennævnte bilag til Rådets gennemførelsesafgørelse om ændring.

BILAG

AFSNIT 1: REFORMATIONER OG INVESTERINGER INDEN FOR RAMMERNE AF GENOPRETNINGS- OG RESILIENSPLANEN

1. Beskrivelse af reformer og investeringer

A. Komponent 1: Det nationale sundhedsvæsen

Denne komponent i den portugisiske genopretnings- og resiliensplan tager fat på en række udfordringer, som det portugisiske sundhedssystem i øjeblikket står over for med hensyn til de nuværende og skiftende behov for sundhedspleje og de dermed forbundne omkostninger. For det første falder Portugals negative demografiske tendenser – der karakteriseres ved den accelererede aldring og de efterfølgende behov for langtidspleje – sammen med ændrede sygdomsmønstre, en stigende byrde af kroniske og degenerative sygdomme samt en gradvis stigende forekomst af multimorbiditet. For det andet er der stadig en betydelig undgåelig dødelighed i Portugal og et relativt lavt antal sunde leveår i en alder af 65 år. For det tredje er der mulighed for at sætte større fokus på sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse kombineret med håndtering af fragmenteringen af sundhedsydelse og hullerne i adgangen til sundhedspleje. For det fjerde er egenbetalingen for sundhedspleje blandt de højeste i EU, og den indberettede finansielle byrde i forbindelse med lægebehandling er forholdsvis høj. Endelig har Portugals nationale sundhedsvæsen i en årrække stået over for en udfordrende økonomisk situation. Portugal har navnlig opnået resultater med gentagne redningspakker til offentlige hospitaler fra regeringens side, som ikke formåede at undgå en systematisk cyklus af hospitalernes gældsætning med afsmittende virkninger på forsyningskæderelationerne.

Hovedformålet med komponenten er at styrke Portugals nationale sundhedsvæsens reaktionskapacitet med henblik på at reagere på de demografiske og epidemiologiske ændringer i landet, på terapeutisk og teknologisk innovation og på tendensen til stigende efterspørgsel efter sundhedspleje og dermed forbundne omkostninger. Med henblik herpå har komponenten til formål at styrke den centrale rolle, som primære sundhedstjenester spiller i den nationale sundhedstjenestes overordnede arkitektur, opskalere langsigtede og mentale sundhedstjenester og øge effektiviteten ved at fuldføre reformen af forvaltningsmodellen for offentlige hospitaler og fremskynde digitaliseringen af sundhedstjenester.

Komponenten støtter gennemførelsen af den landespecifikke henstilling om styrkelse af den overordnede udgiftskontrol, omkostningseffektivitet og passende budgettering med fokus på en varig nedbringelse af restancer på hospitaler (landespecifik henstilling 1 2019) samt den landespecifikke henstilling om styrkelse af sundhedssystemets modstandsdygtighed og sikring af lige adgang til sundhedspleje og langtidspleje af høj kvalitet (landespecifik henstilling 1 2020). Komponentens bidrager også til at efterkomme den landespecifikke henstilling om at fokusere investeringerne på den grønne og den digitale omstilling (landespecifik henstilling nr. 3 fra 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i planen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

A.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform RE-r01: Reform af den primære sundhedspleje

Det overordnede mål med reformen er at styrke de primære sundhedstjenesters centrale rolle med hensyn til at imødekomme befolkningens sundhedsbehov inden for den nationale sundhedstjenestes overordnede struktur. Med henblik herpå har reformen til formål at tage fat på seks prioriteter: i) udbygning af kapaciteten til screening og tidlig diagnosticering, navnlig af de hyppigste patologier ii) styrkelse af den primære sundhedsplejes reaktionskapacitet gennem oprettelse af mere proaktive sundhedscentre med udvidet serviceportefølje og interventionsområder samt mere integreret med andre plejeniveauer og ved at tilpasse processerne til den enkelte brugers individuelle karakteristika og relaterede livsforløb, mindske den store variation i klinisk praksis (herunder med hensyn til ordinerings af ambulante lægemidler), forbedre den kliniske henvisning mellem forskellige niveauer af sundhedspleje og søge effektivitetsgevinster ved at begrænse overlappning af tjenester eller levering af ineffektiv, utilstrækkelig eller lavværdipleje iii) rette op på regionale og lokale asymmetrier med hensyn til de faciliteter og det udstyr, der er til rådighed i de primære sundhedstjenester iv) støtte lokalsamfundsbaseerede reaktioner og oprettelse af støtteprogrammer for brugere og deres familier, der i højere grad inddrager borgere og lokalsamfund, herunder ved at fuldføre overdragelsen af sundhedsansvar fra centrale til lokale myndigheder v) forbedring af sundhedspersonalets færdigheder, styrkelse af tværfagligt teamwork og udvidelse af antallet af fagfolk, herunder specialister og vi) gennemførelse af den digitale omstilling af det nationale sundhedsvæsen og udnyttelse af dets potentiale til at modernisere og forenkle anvendelsen af sundhedsydelser. I den forbindelse skal denne reform skabe bedre rammebetingelser for de dermed forbundne investeringer i primære sundhedsydelser.

Reformen skal bestå i gennemførelse af flere love og administrative bestemmelser med henblik på at: i) udvidelse af sundhedscentergruppernes ansvarsområder og indsatsområde samt typologien for de funktionelle enheder, de består af ii) revision af den retlige ordning for de funktionelle enheders organisation og funktion samt ordningen for de incitament, der skal gives til de elementer, der udgør dem iii) udvikling af et risikostratificeringsinstrument til støtte for klinisk styring i de funktionelle enheder i sundhedscentergrupper og iv) fuldførelse af overdragelsen af ansvarsområder på sundhedsområdet fra centraladministrationen til kommunerne.

Milepælen og målene vedrørende gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

Reform RE-r02: Reform af mental sundhed

Det overordnede mål med denne reform er at forbedre den mentale sundhed i Portugal. Med henblik herpå er reformen struktureret omkring fem interventionsakser: i) afinstitutionisering af patienter, der bor på psykiatriske hospitaler eller i institutioner i den sociale sektor ii) fuldførelse af den nationale dækning af lokale mentale sundhedstjenester inden for ambulat behandling, ambulat behandling og pleje i nærmiljøet iii) udvidelse af det nationale netværk for integreret fortsat pleje med fokus på mental sundhed iv) omorganisering af de kriminaltekniske psykiatriske tjenester og v) gennemførelse af de regionale sundhedsplaner for demens.

Konkret skal reformen bestå af en revision af den nuværende lov om mental sundhed – som fastlægger de generelle principper for politikken for mental sundhed i Portugal og regulerer obligatorisk internering af personer med psykiske lidelser – og af lovdekretet om mental sundhed – som fastlægger de vejledende principper for organisation, forvaltning og evaluering af mentale sundhedstjenester. Der indføres bl.a. følgende ændringer i disse lovbestemmelser: i) indarbejde principperne i De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder i lovgivningen og ii) øge autonomien og den forsvarlige forvaltning af lokale mentale sundhedstjenester gennem oprettelse af centre for integreret ansvar. I den forbindelse skal denne reform skabe bedre rammebetingelser for de dermed forbundne investeringer i mentale sundhedstjenester.

Milepælene vedrørende gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2023.

Reform RE-r03: Afslutning af reformen af forvaltningsmodellen for offentlige hospitaler

Det overordnede mål med reformen er at øge effektiviteten på det nationale sundhedsvæsens hospitaler. Med henblik herpå tager den sigte på: i) reform af organiseringen og den interne forvaltning af offentlige hospitaler ii) omstrukturere hospitalsnettet i overensstemmelse med kapacitetsplanlægningen med hensyn til efterspørgsel efter og udbud af menneskelige ressourcer og infrastruktur iii) forbedring af sammenhængen med de øvrige elementer i den nationale sundhedstjeneste, navnlig med primære og mentale sundhedstjenester samt med de palliative og integrerede netværk for fortsat pleje iv) inddragelse af sundhedspersonale og mellemliggende strukturer i forvaltningen af offentlige hospitaler og v) fokusere indsatsen på borgernes reelle behov for sundhed og trivsel.

Objektive parametre til vurdering af hospitalsledernes resultater skal indgå i forvaltningskontrakter, der vurderer både servicekvaliteten og de offentlige hospitalers finansielle situation. Dette skal bidrage til at sikre overensstemmelse med regeringens sundhedspolitiske prioriteter og til en mere forudsigelig forvaltning af hospitalsressourcerne, hvor autonomi kombineres med øget overvågning og ansvarlighed. Gennemførelsen af de moderniserede forvaltningskontrakter skal ske gradvist og prioriteres i henhold til de offentlige hospitalers effektivitetsniveau, størrelse og geografiske fordeling. Desuden skal sundheds- og finansministerierne styrkes for at sikre en integreret og sammenhængende tilgang til vurdering af hospitalernes resultater og rettidig korrektion af afvigelser fra de godkendte budgetter.

Desuden skal centraliserede indkøb styrkes med henblik på at opnå yderligere effektivitetsbesparelser, navnlig ved at følge anbefalingerne fra en nylig uafhængig evaluering. Navnlig skal centraliserede indkøb udvides til at omfatte medicinsk udstyr og medicinsk udstyr. Desuden er der planer om at forbedre den interne forvaltning af offentlige hospitaler, navnlig gennem oprettelse af centre for integreret ansvar og gennemførelse af resultatbaserede aflønningsordninger for enheder, der er tilknyttet sådanne centre. I tilknytning hertil træder en fuldstændig dedikationsordning til det nationale sundhedsvæsen for sundhedsprofessionelle i kraft.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Investering RE-C01-i01: Primær sundhedspleje med flere svar

Formålet med denne investering er at udvide den primære sundhedspleje.

Investeringen består af følgende initiativer:

- øge screeningprogrammernes nationale dækning
- Ekspansion af sundhedscentergruppernes interventionsområder og
- Renovering af sundhedscentres faciliteter og udstyr.

Investering RE-C01-i02: Nationalt netværk af integreret fortsat pleje og nationalt netværk af palliativ pleje

Formålet med investeringen er at støtte de nationale netværk af palliativ og integreret fortsat pleje, både inden for og uden for ambulans behandling samt hjemmebaseret pleje.

Investeringen består i en udvidelse af det nationale netværk for integreret fortsat pleje, mental sundhedspleje og det nationale netværk for palliativ pleje.

Investering RE-C01-i03: Støtte til reformen af den mentale sundhed

Formålet med investeringen er at udvide det nationale sundhedssystemets indsatskapacitet inden for mental sundhed.

Investeringen består af interventioner på faciliteter, strukturer og menneskelige ressourcer inden for mental sundhedspleje.

Investering RE-C01-i04: Modernisering og renovering af hospitalsarealer og udstyr til hospitaler

Formålet med investeringen er at sikre bedre adgang til sundhedspleje for befolkningen.

Denne investering består i infrastrukturprojekter og renoveringsprojekter og indkøb af udstyr til hospitaler.

Investering RE-C01-i05-RAM: Støtte til Madeiras regionale sundhedsvæsen

Formålet med denne investering er at støtte det regionale sundhedssystem i den selvstyrende region Madeira. Investeringen består af bygge- og renoveringsprojekter, et klassificeringssystem og lokale teams inden for mental sundhed.

Investering RE-C01-i06: Omstilling til digital sundhed

Formålet med investeringen er at støtte den digitale omstilling af det nationale sundhedsvæsen.

Investeringen består i digitalisering af det nationale sundhedsvæsen (telemedicin, telesundhed og digitale systemer).

Investering RE-C01-i07-RAM: Digitalisering af Madeiras regionale sundhedstjeneste

Formålet med denne investering er at fremme digitaliseringen af Madeiras regionale sundhedsvæsen. Investeringen består i anskaffelse af udstyr og software.

Investering RE-C01-i08-RAA: Digitalt hospital på Azorerne

Formålet med investeringen er at øge digitaliseringen af Azorerne sundhedstjeneste.

Investeringen består i at give borgerne digital adgang til sundhedspleje.

Investering RE-C01-i09: Universal Active Life Support System

Formålet med investeringen er at reklamere for fysisk aktivitet i landet.

Investeringen består i køb af cykelsæt og i en kampagne for at reklamere for fordelene ved fysisk aktivitet.

Investering RE-C01-i10: NHS' teknologimoderniseringsprogram

Formålet med denne investering er at renovere det nationale sundhedsvæsens teknologipark.

Investeringen består i køb af medicinsk udstyr til medicinske institutioner.

Investering RE-C01-i11-RAA: Modernisering og omskoling af det regionale sundhedsvæsen

Formålet med denne investering er at modernisere Azorerne regionale sundhedsvæsen.

Investeringen består i opførelse og renovering af sundhedscentre og et hospital samt erhvervelse af køretøjer og udstyr.

A.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikkertilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Q	År	
1.1	RE-C01-r01	M	Ikrafttræden af retsakter på området for primær sundhedspleje	De reviderede retsakters ikrafttræden				Spørgsmål 2	2023	Revision af retsakter inden for primær sundhedspleje, nemlig: i) den lovgivning, der ligger til grund for de funktionelle enheder i primære sundhedscentre (herunder lovdekret nr. 73/2017 for model B-familiesundhedsenheder, regeringsbekendtgørelse nr. 1 368/2007, reglerne og aflønningsmodellen for model B-familiesundhedsenheder og den tilhørende retsakt og de retsakter, der ligger til grund for andre typer primære sundhedsenheders funktion) og ii) den lovgivning, der ligger til grund for grupper af sundhedscentre (herunder de retsakter, der ligger til grund for grupper af sundhedscentre, nemlig lovdekret nr. 28/2008).
1.2	RE-C01-r01	T	Tilvejebringelse af adgang til risikostratificeringsinstrumentet til støtte for klinisk styring i de funktionelle enheder i sundhedscentergrupper		Nummer	0	1 000	Fjerde kvartal	2023	Antal funktionelle enheder i sundhedscentre, der får adgang til oplysningerne fra risikostratificeringsinstrumentet, der omfatter registrerede brugere. Risikostratificeringsinstrumentet skal give mulighed for proaktiv indgriben i populationer med højere klinisk risiko og social sårbarhed og sikre befolkningsbaserede screenings- og tidlige diagnoseprogrammer i hele landet samt rettidig behandling og passende opfølgning af brugere, der lider af de hyppigste sygdomme (kardiovaskulære sygdomme, diabetes, kræft, luftvejssygdomme, mentale sygdomme og osteoarticular sygdomme).
1.3	RE-C01-r01	T	Afslutning af processen med decentralisering af ansvaret på sundhedsområdet i kommunerne		Nummer	0	201	Fjerde kvartal	2022	Antal nye kommuner, hvor decentraliseringen af ansvarsområderne på sundhedsområdet er afsluttet i overensstemmelse med lovdekret nr. 23/2019 af 30. januar ved sundhedsministeriets, de regionale sundhedsforvaltningers og kommunernes undertegnelse af en overførselsmeddelelse. Overdragelsen af ansvar omfatter navnlig: i) kommunernes deltagelse i de primære sundhedsenheders planlægnings-, forvaltnings- og investeringsbeslutninger og i interventioner i vanedannende adfærd og afhængighedsforhold, navnlig i deres opførelse, udstyr og vedligeholdelse ii) forvaltning, vedligeholdelse og opbevaring af andet udstyr i forbindelse med primær sundhedspleje iii) forvaltning af sundhedspersonale i kategorien operationel assistent for de funktionelle enheder i sundhedscentergrupper og interventionsafdelinger i vanedannende adfærd og afhængighedsforhold, der integrerer det nationale sundhedsvæsen iv) forvaltning af logistiske støttetjenester for sundhedscentergrupper.
1.4	RE-C01-r02	M	Ikrafttræden af det nye lovdekret om mental sundhed, som	Ikrafttræden af det nye lovdekret om mental sundhed				Fjerde	2021	Det nye lovdekret skal afspejle de forslag til ændringer, der er fremsat af den arbejdsgruppe, der er nedsat ved regeringsbekendtgørelse nr. 6 324/2020 af 15. juni, som ændret

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Q	År	
			fastsætter principperne for organiseringen af mentale sundhedstjenester					kvartal		ved regeringsbekendtgørelse nr. 11 485/2020 af 20. november, med henblik på at fastlægge principperne for tilrettelæggelsen af mentale sundhedstjenester.
1.5	RE-C01-r02	M	Ikrafttræden af den nye lov om mental sundhed, som fastsætter principperne for rettighederne for personer med psykisk sygdom og regulerer obligatorisk hospitalsindlæggelse eller behandling	Ikrafttræden af den nye lov om mental sundhed				Spørgsmål 1	2023	Den nye lov om mental sundhed skal afspejle de ændringsforslag, der er fremsat af den arbejdsgruppe, der er nedsat ved regeringsbekendtgørelse nr. 6324/2020 af 15. juni, som ændret ved regeringsbekendtgørelse nr. 11485/2020 af 20. november, med henblik på at fastlægge principperne for rettighederne for personer med psykisk sygdom og regulere obligatorisk hospitalsindlæggelse eller behandling.
1.6	RE-C01-r03	M	Ikrafttræden af den nye model for forvaltningskontrakter	Ikrafttræden af den nye model for forvaltningskontrakter				Spørgsmål 2	2022	Ikrafttræden ved sundheds- og finansministerierne fælles godkendelse af den nye model for forvaltningskontrakter. Den nye model skal følges af alle fremtidige forvaltningskontrakter, der skal underskrives af alle offentlige ledere af statsejede virksomheder i sundhedssystemet, med henblik på at styrke ansvarligheden og tilskynde til resultatbaseret forvaltningspraksis.
1.7	RE-C01-r03	M	Ikrafttræden af den nationale sundhedstjenestes nye ledelsesregnskabsplan	Ikrafttræden af den nye ledelsesregnskabsplan				Spørgsmål 1	2024	Udarbejdelse af en ledelsesregnskabsplan for det nationale sundhedsvæsen med henblik på på nationalt plan at indsamle oplysninger om omkostninger, indtægter og resultater i forbindelse med hospitalstjenester og derved forbedre ressourceallokeringen i det nationale sundhedsvæsen, benchmarking og indkredsning af områder, hvor sundhedsenhedernes operationelle effektivitet kan forbedres. Den nye ledelsesregnskabsplan formidles gennem et normativt cirkulære af den centrale administration i sundhedssystemet.
1.8	RE-C01-r03	T	Oprettelse af nye centre for integreret ansvar på det nationale sundhedsvæsens hospitaler		Nummer	0	10	Fjerde kvartal	2022	Oprettelse af nye centre for integreret ansvar på det nationale sundhedsvæsens hospitaler med henblik på at: i) forbedre adgangen til samt kvaliteten og effektiviteten i leveringen af sundhedstjenester ii) styrke sundhedstjenesternes kliniske styring, autonomi og ansvarlighed iii) tilskynde sundhedspersonale til at fortsætte med at arbejde på offentlige hospitaler iv) dele risici og fordele mellem sundhedstjenester og hospitaler v) værdisætte de enkelte sundhedstjenesters og hospitalers opgaver i den nationale sundhedstjenestes regionale og nationale kontekst.

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Q	År	
1.9	RE-C01-r03	T	Oprettelse af nye centre for integreret ansvar på det nationale sundhedsvæsens hospitaler		Nummer	10	25	Spørgsmål 2	2024	Oprettelse af nye centre for integreret ansvar på det nationale sundhedsvæsens hospitaler med henblik på at: i) forbedre adgangen til samt kvaliteten og effektiviteten i leveringen af sundhedstjenester ii) styrke sundhedstjenesternes kliniske styring, autonomi og ansvarlighed iii) tilskynde sundhedspersonale til at fortsætte med at arbejde på offentlige hospitaler iv) dele risici og fordele mellem sundhedstjenester og hospitaler v) værdisætte de enkelte sundhedstjenesters og hospitalers opgaver i den nationale sundhedstjenestes regionale og nationale kontekst.
1.10	RE-C01-r03	T	Stigning i antallet af patienter, der udskrives fra indlæggelse i hjemmet		Nummer	0	5 000	Fjerde kvartal	2024	Stigning i det årlige antal patienter, der udskrives fra hospitalsindlæggelse i hjemmet mellem 2020 og 2024.
1.11	RE-C01-r03	M	Ikrafttræden af handlingsplanen til styrkelse af centraliserede indkøbsmekanismer for lægemidler	Ikrafttræden af handlingsplanen til styrkelse af centraliserede indkøbsmekanismer for lægemidler				Spørgsmål 2	2024	Ikrafttræden af handlingsplanen for styrkelse af centraliserede indkøbsmekanismer for lægemidler med henblik på at gennemføre anbefalingerne fra den uafhængige vurdering af centraliserede indkøb af lægemidler i Portugal, der blev foretaget af det østrigske nationale institut for folkesundhed under støtteprogrammet for strukturreformer.
1.12	RE-C01-r03	M	Ikrafttræden af den nye ordning for fuldt engagement i det nationale sundhedsvæsen	Ikrafttræden af den nye ordning for fuldt engagement				Spørgsmål 1	2023	Ny ordning for fuldt engagement i arbejdet for sundhedspersonale i det nationale sundhedsvæsen, der omfatter passende mekanismer til tilrettelæggelse af arbejdstid og løntabeller.
1.13	RE-C01-i01	M	Ikrafttræden af betingelserne for henvisning til nødsituationer, der screenes med hvidt, blåt eller grønt i hospitalsberedskabstjenester for andre typer sundhedsydelse, herunder primære sundhedsydelse	Ikrafttræden af vilkår for henvisning til nødsituationer				Spørgsmål 1	2022	Ikrafttræden af procedurene og de administrative regler for henvisningsprocessen for brugere med akutte episoder screenet i hvidt, blåt eller grønt i hospitalsberedskabstjenester for andre typer sundhedspleje, tjenester, navnlig for primære sundhedsydelse, med direkte planlægning af udnævnelser.
1.17	RE-C01-i01	M	Indkøb af udstyr og adgang til tjenester eller konsultationer i lokale sundhedsenheder	Indkøb af udstyr og adgang til tjenester eller konsultationer i lokale sundhedsenheder				Spørgsmål 2	2026	Indkøb af 1 160 udstyrsenheder, nemlig: i) spirometre ii) udstyr til tandlægekontorer iii) udstyr til bevægelses- og rehabiliteringscentre eller iv) udstyr til grundlæggende livsstøtte (f.eks. nødsæk, defibrillator og vitale skiltemonitorer).

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Q	År	
										Adgang til alle følgende tjenester eller konsultationer i 39 lokale sundhedsenheder: kolorektal og livmoderhalskræft screening, diabetisk retinopati screening, Holter eksamener, blodtryk ambulans overvågning, og diabetisk fod konsultationer .
1.18	RE-C01-i01	T	Opførelse eller renovering af sundhedsenheder		Nummer	0	400	Spørgsmål 2	2026	Opførelse eller renovering af 400 sundhedsenheder, hvoraf mindst 70 er opført.
1.20	RE-C01-i02	M	Ikrafttræden af forordningen om de regionale sundhedsmyndigheds tildeling af finansiel støtte	Ikrafttræden af forordningen om tildeling af finansiel støtte				Spørgsmål 1	2022	Ikrafttræden af forordningen om tildeling af finansiel støtte fra de regionale sundhedsmyndigheder, som fastlægger programmets forvaltningsmodel og ansørgernes respektive krav.
1.21	RE-C01-i02	M	Renovering eller nye senge i sundhedssystemet	Renovering og opførelse				Spørgsmål 2	2026	1. Renovering eller indkøb af udstyr til 180 projekter, f.eks. inden for det nationale netværk for integreret fortsat pleje, palliativ pleje eller mental sundhedspleje. 2. Mindst 3 850 nye sengepladser til rådighed, f.eks. inden for det nationale netværk for integreret fortsat pleje, palliativ pleje eller mental sundhedspleje.
1.22	RE-C01-i02	T	Styrkelse af indsatskapaciteten i de nationale netværk af integrerede tjenester for fortsat pleje og palliativ pleje i hjemmeplejen		Nummer	0	1 200	Spørgsmål 2	2024	Styrkelse af indsatskapaciteten i de nationale netværk af integrerede tjenester for fortsat pleje og palliativ pleje i hjemmeplejen gennem: i) registrering på SI RNCCI-plattformen af 1 000 nye pladser i integrerede hold til fortsat hjemmepleje ii) registrering på SI RNCCI-plattformen af 100 nye pladser i støtteam for mental sundhed i hjemmet og iii) kontrakter og beslutninger truffet af de lokale sundhedsenheder, der opretter de hold, der er nødvendige for at tilvejebringe 100 nye pladser i palliativ pleje i lokalsamfundet.
1.24	RE-C01-i03	M	Udvikling af oplysnings- og uddannelsestiltag med henblik på at "bygge patienternes veje" i forbindelse med demenssygdomme	Rapport om gennemførelsen af nye oplysnings- og uddannelsestiltag og udviklingen heraf				Fjerde kvartal	2022	Bevidstgørelses- og uddannelsestiltag vedrørende demenssygdomme med henblik på at støtte reformer inden for social- og sundhedstjenester rettet mod personalet i social- og sundhedstjenester eller andre enheder, der arbejder med den brede offentlighed inden for social- og sundhedspolitik, samt brugerne af social- og sundhedstjenester.

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Q	År	
1.25	RE-C01-i03	M	Netværket for mental sundhedspleje	Netværket for mental sundhedspleje				Spørgsmål 2	2026	i) Renovering af 23 enheder; ii) Opførelse af tre enheder og renovering af en enhed; iii) 15 nye centre for integreret ansvar iv) opførelse, renovering eller leasing af bygninger, huse eller lejligheder til 500 pladser v) Renovering eller køb af udstyr til tre anlæg og vi) 40 nye fællesskabshold. Ved energieffektivitetsrenovering skal der i gennemsnit opnås en primærenergibesparelse på mindst 30 %.
1.26	RE-C01-i04	M	Projekter og udstyr til infrastruktur i sundhedssektoren	Indkøb, opførelse og renovering				Spørgsmål 2	2026	1) Indkøb af udstyr. 2) Mindst 14 nye infrastrukturprojekter for sundhedsydelser udført. 3) Mindst 38 renoveringsprojekter af sundhedsinfrastruktur udført. 4) Køb af fire helikoptere til lægehjælp.
1.28	RE-C01-i05-RAM	T	Oprettelse af lokale hold for mental sundhed i Madeiras regionale sundhedstjeneste		Nummer	0	7	Spørgsmål 2	2024	Oprettelse af fællesskabet mental sundhed teams gennem beslutninger fra de regionale sundhedstjenester.
1.29	RE-C01-i05-RAM	M	Anvendelse af klassificeringssystemet, funktionsprofilen og brugerhenvisningssystemet for Madeiras regionale model for integrerede fortsat plejetjenester	Rapport om indførelsen af klassificeringssystemet, den funktionelle profil og brugernes henvisningssystem				Fjerde kvartal	2021	Indførelse af klassificeringssystemet, funktionsprofilen og brugerhenvisningssystemet med henblik på at styrke Madeiras regionale model for integrerede fortsat plejetjenester samt koordineringen og den tekniske forvaltning heraf.
1.30	RE-C01-i05-RAM	M	Opførelse eller renovering og oprettelse af Home Support Teams for mental sundhedspleje	Bygge- eller renoverings- og finansieringsbeslutninger for hjemmesupportteams til psykiatrisk behandling				Spørgsmål 2	2026	1) Opførelse eller renovering af mindst 12 projekter inden for integreret fortsat pleje og mental sundhed 2) Afgørelser om tildeling af finansiering til 5 Home Support Teams til mental sundhedspleje. 3) Renovering af 8 primære sundhedsfaciliteter. Nye bygninger skal have et primærenergiebehov, der ligger mindst 20 % under kravene til næsten energineutrale bygninger.
1.32	RE-C01-i06	T	Opgradering af lokale informationsteknologinet		%	0	90	Fjerde kvartal	2022	Procentdel af opgraderede lokale informationsteknologinet i det nationale sundhedsvæsen, som organiseres og gennemføres af sundhedsministeriets enhed for fælles tjenester, og som således bliver i stand til at operere i den nye model for samlet kommunikation (Voice over Internet Protocol).

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Q	År	
1.33	RE-C01-i06	T	Implementering af funktioner til telesundhed og teleovervågning		%	0	15	Fjerde kvartal	2022	Procentdel af brugere, der har adgang til nye telesundheds- og teleovervågningsfunktioner, der gør det muligt at levere sundhedsydelse på afstand, hvilket øger graden af adgang til sundhedspleje og borgernes deltagelse i processen med indsamling og behandling af oplysninger på afstand.
1.34	RE-C01-i06	M	Tilgængelighed af informationsteknologi moduler	Modulernes tilgængelighed				Spørgsmål 2	2025	Adgang for sundhedspersonale til følgende kliniske eller administrative moduler til primær behandling eller hospitalsbehandling: "SClínico CSP", "SClínico H Linux" og "S3 Healthcare system".
1.35	RE-C01-i07-RAM	T	Nyt digitalt udstyr til Madeiras regionale sundhedsvæsen		Nummer	0	3 600	Spørgsmål 2	2025	Indkøb af 3 600 stykker digitalt udstyr eller software.
1.36	RE-C01-i08-RAA	M	Tilgængeligheden af Azorenes regionale sundhedstjenestes app og websted	Tilgængelighed af app og hjemmeside				Spørgsmål 2	2025	Tilgængelighed for borgere i My Saúde Açores-appen og -webstedet med sundhedsoplysninger, herunder om planlagte aftaler, analyseresultater eller recepter på lægemidler.
1.37	RE-C01-i08-RAA	M	Telemedicin i Azorenes regionale sundhedsvæsen	Godkendelse af plan og normativt cirkulære for telemedicin i Azorenes sundhedssystem				Spørgsmål 3	2024	i) den regionale sundhedsdirektørs godkendelse af et normativt cirkulære om telemedicins funktion ii) ikrafttræden af en plan for telemedicin iii) levering af udstyr til telemedicin.
1.38	RE-C01-i09	M	Indkøb af cykelsæt	Indkøb af cykelsæt				Spørgsmål 2	2025	Det portugisiske institut for sport og ungdom har indkøbt 1 980 b cykelsæt.
1.39	RE-C01-i09	M	Kampagne for det universelle Active Life Support System	En vailability af hjemmeside og app				Spørgsmål 2	2025	Tilgængelighed af websted og mobilapp til kampagnen Universal Active Life Support System.
1.41	RE-C01-i10	M	Godkendelse af rapporten om NHS' behov for tungt medicinsk udstyr	Godkendelse af rapporten				Spørgsmål 3	2023	Godkendelse af rapporten fra sundhedsministeriet, der identificerer de nationale sundhedstjenestehospitalers behov for tungt medicinsk udstyr. Denne rapport skal identificere både behovet for at købe denne type udstyr for første gang og behovet for at udskifte eksisterende tungt medicinsk udstyr.
1.42	RE-C01-i10	T	Køb af tungt medicinsk udstyr		Nummer	0	19	Fjerde kvartal	2024	Antal tungt medicinsk udstyr indkøbt til hospitalsenheder (hospitaller, hospitalscentre og ét institut) i henhold til de behov, der er identificeret i rapporten, som angivet i milepæl 1.41.
1.43	RE-C01-i10	T	Køb af medicinsk udstyr		Nummer	19	124	Spørgsmål 2	2026	Indkøb af 105 stykker medicinsk udstyr, herunder et angiografisystem, et gammakamera, en positronemissionstomografiscanner, et magnetisk

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Q	År	
										resonansbilleddannelsessystem, en computertomografiscanner, en lineær accelerator og en kirurgisk robot til hospitaler.
1.44	RE-C01-i11-RAA	M	Konstruktion, udstyr og køretøjer til det regionale sundhedsvæsen på Azorerne	Konstruktion, udstyr og køretøjer				Spørgsmål 2	2026	<ul style="list-style-type: none"> i) Opførelse af to nye sundhedscentre og renovering af Hospital da Horta ii) Køb af 71 elbiler iii) Indkøb af 142 udstyrsenheder iv) Køb af 21 ambulancer. <p>Nye bygninger skal have et primærenergibehov, der ligger mindst 20 % under kravene til næsten energineutrale bygninger.</p>

A.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Investering RE-C01-i13: Primær sundhedspleje

Formålet med denne investering er at udvide den primære sundhedspleje.

Investeringen består i, at en tredjepartsenhed med ansvar for inspektion bekræfter, at mindst 82 536 300 EUR til opførelse eller renovering af sundhedsenheder er blevet finansielt gennemført.

A.4. Milepæle, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenscenarie	Målsætning	Q	År	
1.46	RE-C01-i13	T	Finansiell gennemførelse i forbindelse med opførelse eller renovering af sundhedsenheder		EUR	0	82 536 300	Spørgsmål 2	2026	Bekræftelse fra en tredjepartsenhed med ansvar for inspektion af, at mindst 82 536 300 EUR til opførelse eller renovering af sundhedsenheder er blevet finansielt gennemført.

B. Komponent 2: Boliger

Denne komponent i den portugisiske genopretnings- og resiliensplan tager fat på udfordringerne i forbindelse med den strukturelle mangel på permanente og midlertidige boligløsninger for de mere sårbare grupper, både på det portugisiske fastland og i de selvstyrende regioner Azorerne og Madeira, samtidig med at den indirekte bidrager til at styrke det sociale beskyttelsessystem. Offentlige boliger tegner sig kun for 2 % af den samlede bestand i Portugal og anses for at være utilstrækkelige til at imødekomme behovene hos de socialt dårligst stillede og i risiko for social udstødelse.

Hovedformålet med komponenten er: i) at øge udbuddet af sociale og økonomisk overkommelige boliger (herunder imødekommelse af andre relaterede behov såsom mangel på grundlæggende infrastruktur og udstyr, usunde og usikre opholdssteder, usikre ansættelsesforhold eller mangel på kontraktlige forbindelser, overbelægning eller utilstrækkelige boliger til de særlige behov hos beboere med handicap eller nedsat mobilitet) ii) at skabe en national offentlig reaktion på presserende og midlertidige indkvarteringsbehov som følge af uventede eller uforudsigelige begivenheder såsom naturkatastrofer, brande, pandemier, migrationsbevægelser, asylansøgninger eller situationer med overhængende risiko såsom vold i hjemmet, menneskehandel, risiko for udsættelser og andre og iii) at øge udbuddet af studieboliger til overkommelige priser. Investeringerne i komponenten indebærer opførelse af nye boliger og istandsættelse af eksisterende boliger.

Denne komponent bidrager til at efterkomme de landespecifikke henstillinger, der blev udstedt til Portugal inden for rammerne af det europæiske semester i 2019 og 2020, navnlig: forbedre effektiviteten og tilstrækkeligheden af det sociale sikkerhedsnet (landespecifik henstilling nr. 2 fra 2019) garantere tilstrækkelig og effektiv social beskyttelse og indkomststøtte (landespecifik henstilling nr. 2 fra 2020) og øge antallet af kandidater inden for videregående uddannelse, navnlig inden for videnskab og informationsteknologi (gennem investeringer i studenterboliger) (landespecifik henstilling nr. 2 2019). Komponentens bidrager også til at imødekomme den landespecifikke henstilling vedrørende klimaomstillingen (landespecifik henstilling 3 2020). Komponentens bidrager også til gennemførelsen af flere principper i den europæiske søjle for sociale rettigheder, såsom: "Der skal være adgang til socialt boligbyggeri eller boligstøtte af god kvalitet for dem, der har behov for det" (EPSR 19.a). "Sårbare personer har ret til passende bistand og beskyttelse mod tvangsudsættelse" (EPSR 19.b) "Der skal ydes passende husly og tjenester til hjemløse for at fremme deres sociale inklusion" (EPSR 19.c) "Social beskyttelse" (EPSR 12) "Inklusion af personer med handicap" (EPSR 17), "Adgang til væsentlige tjenester" (EPSR 20) "Uddannelse og livslang læring: Alle har ret til inkluderende uddannelse og livslang læring af høj kvalitet med henblik på at bevare og tilegne sig færdigheder, der sætter dem i stand til at deltage fuldt ud i samfundet og foretage vellykkede overgange på arbejdsmarkedet" (EPSR 1). Miljødimensioner skal også indarbejdes, navnlig gennem fremme af nybyggeri med høje energieffektivitetsstandarder.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i planen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

B.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform RE-r04: National plan for hastende og midlertidige boliger

Formålet med reformen er at oprette et nationalt offentligt netværk for at imødekomme presserende og midlertidige boligbehov som led i fornyelsen af boligpolitikkerne i Portugal med henblik på at beskytte og styrke de identificerede målgrupper og fremme social inklusion og bekæmpe uligheder.

Reformen skal bestå i at skabe en struktureret og tværgående reaktion for personer med behov for akutte eller midlertidige indkvarteringsløsninger og udvikle de nødvendige retlige og reguleringsmæssige rammer for at etablere forvaltningsmodellen for investering RE-C02-i02 (nationalt nødhjælpstilskud og midlertidigt indkvarteringsstilskud) og fastlægge metoder til skiltning og henvisning til indkvartering og social støtte til de personer, der støttes.

Gennemførelsen af reformen skulle være afsluttet senest den 30. juni 2021.

Investering RE-C02-i01: Støtteprogram for adgang til boliger

Formålet med investeringen er at skaffe boliger til familier med de største behov og til de mest sårbare grupper.

Investeringen består i opførelse, renovering, køb eller fremleje af boliger under 1.º Direitoboligprogrammet.

Investering RE-C02-i02: National nødhjælps- og midlertidig indkvarteringsstøtte

Formålet med denne investering er at stille midlertidig indkvartering eller nødindkvartering til rådighed for dårligt stillede befolkningsgrupper på det portugisiske fastland.

Investeringen består i opførelse og renovering af midlertidige boliger og nødboliger.

Investering RE-C02-i03-RAM: Sociale boliger i den selvstyrende region Madeira

Formålet med denne investering er at tilvejebringe passende boliger i den selvstyrende region Madeira.

Investeringen består i opførelse eller køb af offentligt støttede boliger.

Investering RE-C02-i04-RAA: Forbedring af boligforholdene i boligmassen i den selvstyrende region Azorerne

Formålet med investeringen er at opføre og renovere boligmassen i den selvstyrende region Azorerne.

Investeringen består i opførelse eller renovering af lejligheder eller bygninger.

Investering RE-C02-i07-RAA: Infrastruktur til parceller til beboelsesejendomme

Formålet med denne investering er at sætte de udvalgte kandidater i stand til at opføre deres egne huse.

Investeringen består i, at den selvstyrende region Azorernes administration tildeler parceller.

B.2. Milepæle, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte.

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Q	År	
2.1	RE-C02-i01	T	Støtteprogram for adgang til boliger - Samarbejds- eller finansieringsordninger undertegnet		Nummer	0	75	Spørgsmål 13	2022	Undertegnelse af samarbejds- eller finansieringsordninger. De lokale indkvarteringsstrategier præsenteres af kommunerne. Disse strategier identificerer 1) alle de behov, der er støtteberettigede under dette program (som specificeret i lovdekret nr. 37/2018 af 4. juni), og 2) de enheder, der fremmer boligløsninger. Når IHRU (Housing and Urban Rehabilitation Institute) har valideret, at de lokale indkvarteringsstrategier er i overensstemmelse med programmet, underskrives samarbejdsaftalerne med kommunerne eller finansieringsaftalerne med de andre støttemodtagere, der fastlægger de konkrete investeringer, der skal fremmes, og fristen for deres gennemførelse fastsættes.
2.2	RE-C02-i01	T	Støtteprogram for adgang til boliger — Købte, opførte (høj energieffektivitet) eller renoverede boliger til husholdninger		Nummer	0	1 500	Spørgsmål 13	2023	Antal boliger, der er leveret til støtteberettigede husstande under programmet. Nye bygninger eller bygninger købt uden renovering skal have et primærenergibehov, der ligger mindst 20 % under kravene til næsten energineutrale bygninger (undtagen for op til 1 502 boliger for hele foranstaltningen).
2.3	RE-C02-i01	T	Støtteprogram for adgang til boliger – boliger til boligstøtte		Nummer	1 500	20 801	Spørgsmål 12	2026	Antal boliger opført, købt, renoveret eller lejet med henblik på fremleje under 1.º Direito boligprogrammet. Nye bygninger eller bygninger købt uden renovering skal have et primærenergibehov, der ligger mindst 20 % under kravene til næsten energineutrale bygninger (undtagen for op til 1 502 boliger for hele foranstaltningen).
2.4	RE-C02-i02	T	Nationalt tilskud til nødindkvartering og midlertidig indkvartering — Undertegnelse af finansieringsaftaler om nødindkvartering og overgangsindkvartering		Nummer	0	500	Spørgsmål 13	2022	Antallet af indkvarteringer, for hvilke der er indgået finansieringsaftaler. Ordregiverne indsender deres ansøgninger om finansiering i det udbud, der er indledt af IHRU (Institutet for Boliger og Byfornyelse), som efter at have vurderet og anmodet om en udtalelse fra ISS (Institutet for Social Sikring) om gyldigheden og gennemførligheden af de indsendte ansøgninger indgår kontrakter om finansieringen og fastsætter fristen for dens gennemførelse. Ved »indkvartering« forstås en del af eller hele en bygning med selvstændig adgang bestående af et eller flere boligrum og yderligere private rum eller beboelseenheder til mere end én husstand.

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Q	År	
2.5	RE-C02-i02	T	Nationalt tilskud til nødindkvartering og midlertidig indkvartering — Undertegnelse af finansieringsaftaler om nødindkvartering og overgangsindkvartering		Nummer	500	1 000	Spørgsmål 13	2024	Antallet af indkvarteringer, for hvilke der er indgået finansieringsaftaler. Ordregiverne indsender deres ansøgninger om finansiering i det udbud, der er indledt af IHRU (Instituttet for Boliger og Byfornyelse), som efter at have vurderet og anmodet om en udtalelse fra ISS (Instituttet for Social Sikring) om gyldigheden og gennemførligheden af de indsendte ansøgninger indgår kontrakter om finansieringen og fastsætter fristen for dens gennemførelse. Ved »indkvartering« forstås en del af eller hele en bygning med selvstændig adgang bestående af et eller flere boligrum og yderligere private rum eller beboelsesenheder til mere end én husstand.
2.6	RE-C02-i02	T	Nationalt nødtilskud og midlertidigt tilskud til indkvartering — Indkvartering med påbegyndt eller indkøbt arbejde		Nummer	0	41	Spørgsmål 13	2023	Antal projekter, for hvilke der er påbegyndt bygge- eller renoveringsarbejde, eller for hvilke der er indkøbt bygninger.
2.7	RE-C02-i02	T	Nødindkvartering og midlertidig indkvartering		Nummer	0	133	Spørgsmål 12	2026	Opførelse, renovering eller køb af indkvartering og boliger, der udgør 133 projekter under det nationale nødhjælps- og midlertidige indkvarteringsstilskud og midlertidig indkvartering til hæren og sikkerhedsstyrkerne. Nye bygninger eller bygninger, der købes uden renovering, skal have et primærenergibehov, der ligger mindst 20 % under kravene til næsten energineutrale bygninger (undtagen for op til 30 projekter).
2.11	RE-C02-i03-RAM	T	Offentligt støttede boliger i den selvstyreende region Madeira		Nummer	0	805	Spørgsmål 12	2026	Opførelse eller køb af boliger til offentligt støttede boliger. Nye bygninger eller bygninger, der købes uden renovering, skal have et primærenergibehov, der ligger mindst 20 % under kravene til næsten energineutrale bygninger.
2.13	RE-C02-i04-RAA	T	Opførte bygninger i den offentlige boligmasse i den selvstyreende region Azoreme		Nummer	0	24	Fjerde kvartal	2021	Antal opførte bygninger, hvor arbejdet er afsluttet med henblik på at øge den sociale boligmasse. Nye bygninger skal have et primærenergibehov, der ligger mindst 20 % under kravene til næsten energineutrale bygninger. Boligerne har en gennemsnitlig størrelse på omkring 120 kvadratmeter.
2.14	RE-C02-i04-RAA	T	Interventioner i den offentlige boligmasse i den selvstyreende		Nummer	0	40	Fjerde kvartal	2021	Investeringen omfatter renovering eller færdiggørelse af bygninger og lejligheder målt på antallet af interventioner. Interventionerne omfatter:

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Q	År	
			region Azorerne – renovering							- omdannelse af offentlige bygninger, der ikke anvendes til beboelse, til boliger Finansiel støtte til ombygning af nedbrudte sociale bygninger (Bairros Sociais) renovering af almene boliger for at overholde den nuværende boliglovgivning, hovedsagelig energieffektivitetskrav. Energieffektivitetsrenoveringer skal i gennemsnit opnå mindst en mellemgybderenovering som defineret i Kommissionens henstilling om renovering af bygninger (EU) 2019/786. Den pågældende bolig har en gennemsnitlig størrelse på ca. 100 kvadratmeter.
2.16	RE-C02-i04-RAA	T	Interventioner i den offentlige boligmasse i den selvstyrende region Azorerne – renovering		Nummer	40	101	Fjerde kvartal	2023	Investeringen omfatter renovering eller færdiggørelse af offentlige bygninger og lejligheder, hvor arbejdet er afsluttet. Interventionerne kan omfatte: - omdannelse af offentlige bygninger, der ikke anvendes til beboelse, til boliger Finansiel støtte til ombygning af nedbrudte sociale bygninger Renovering af almene boliger Energieffektivitetsrenoveringer skal i gennemsnit opnå mindst en mellemgybderenovering som defineret i Kommissionens henstilling om renovering af bygninger (EU) 2019/786. Den pågældende bolig har en gennemsnitlig størrelse på ca. 100 kvadratmeter.
2.17	RE-C02-i04-RAA	T	Opførte & renoverede bygninger i den offentlige boligmasse i den selvstyrende region Azorerne		Nummer	125	622	Spørgsmål 2	2026	Antal opførte og renoverede bygninger eller lejligheder til almene boliger. Nye bygninger skal have et primærenergibehov, der ligger mindst 20 % under kravene til næsten energineutrale bygninger. Ved energieffektivitetsrenoveringer skal der i gennemsnit opnås 30 % primærenergi besparelser.
2.19	RE-C02-r04	M	Ikrafttræden af lovdekretet om godkendelse af den retlige ramme for den nationale plan for hastende og midlertidige boliger	Lovdekretets ikrafttræden				Spørgsmål 2	2021	Lovdekretet fastlægger planens struktur og boligmassen, navnlig med hensyn til støtteberettigede modtagere, boligløsninger og finansieringsmodellen. Sideløbende med den retlige ramme skal den nationale boligplan forelægges for og godkendes af regeringen, som skal indarbejde den strategiske planlægning af de boligløsninger, der skal fremmes, og den nødvendige støtte til dette formål, afhængigt af lokale behov og særlige forhold og socioterritorial samhörighed.
2.30	RE-C02-i07-RAA	T	Tildelte arealer		Nummer	0	145	Spørgsmål 2	2026	Arealer tildelt af administrationen i den selvstyrende region Azorerne

B.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Investering RE-C02-i05: Økonomisk overkommelige og sociale boliger

Formålet med investeringen er at skaffe boliger til overkommelige priser.

Investeringen består i opførelse eller renovering af boliger med henblik på at tilvejebringe økonomisk overkommelige boliger samt interventioner under 1.º Direito-boligprogrammet eller boliger, som Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) har indgået kontrakt om.

Investering RE-C02-i06: Studerende indkvartering til overkommelige priser

Formålet med denne investering er at øge det nationale udbud af økonomisk overkommelige studieboliger.

Investeringen skal bestå i opførelse og renovering af studenterboliger.

B.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Q	År	
2.20	RE-C02-i05	T	Økonomisk overkommelige offentlige boliger — boliger med påbegyndt arbejde (bygget med høj energieffektivitet eller rehabiliteret med forbedret energimæssig ydeevne)		Nummer	0	520	Spørgsmål 13	2022	Antal boliger, hvor arbejdet påbegyndes efter udbudsproceduren og underskrivelsen af en kontrakt. Når der er tale om nybyggeri, skal nye bygninger have et primærenergibehov, der ligger mindst 20 % under kravene til næsten energineutrale bygninger.
2.24	RE-C02-i05	M	Økonomisk overkommelige og sociale boliger	Opførelse eller renovering eller køb eller finansiel gennemførelse				Spørgsmål 12	2026	Mindst 5 199 boliger skal opføres, renoveres eller købes. Desuden er en bekræftelse fra en tredjepartsenhed, der er ansvarlig for inspektion, om, at mindst 327 855 715 EUR til opførelse, renovering eller køb af andre boliger er blevet finansielt gennemført.
2.25	RE-C02-i06	T	Studieboliger til overkommelige priser – antal studieboliger med iværksatte udbud		Nummer	0	7 000	Spørgsmål 13	2022	Antal nye og renoverede indkvarteringssteder for primært studerende på videregående uddannelser, for hvilke der er iværksat offentlige udbud. Nye bygninger eller bygninger, der købes uden renovering, skal have et primærenergibehov, der ligger mindst 20 % under kravene til næsten energineutrale bygninger. Energieffektivitetsrenoveringer skal i gennemsnit opnå mindst en mellemgyderrenovering som defineret i Kommissionens henstilling om renovering af bygninger (EU) 2019/786.
2.28	RE-C02-i06	T	Studerende indkvartering til overkommelige omkostninger		Nummer	0	18 000	Spørgsmål 11	2026	Antal konstruerede og renoverede senge i studieboliger.

C. Komponent 3: Sociale reaktioner

Portugal har i mange år stået over for store demografiske og socioøkonomiske udfordringer, som er blevet forstærket af covid-19-pandemien. Denne komponent i den portugisiske genopretnings- og resiliensplan tager fat på følgende udfordringer: demografisk aldring, rettigheder for personer med handicap og andre personer med afhængighed samt situationer med fattigdom og social udstødelse blandt dårligt stillede befolkningsgrupper og grupper.

I denne forbindelse tager denne komponent fat på strukturelle socialpolitiske udfordringer og mangler i dækningen af sociale tjenester for befolkninger/regioner i nød, både på det portugisiske fastland og i de selvstyrende regioner Azorerne og Madeira.

Hovedformålet med komponenten er: i) forbedring af de sociale plejefaciliteter og sikring af en bedre territorial dækning ii) styrkelse og udvidelse af netværket af sociale løsninger med innovative løsninger og pilotprojekter og interventioner iii) udvikling af nye lokalsamfundsbaseerede støtteforanstaltninger, der bidrager til at fremme en uafhængig tilværelse, forebygge afhængighed og udvikle foranstaltninger til ikkeinstitutionalisering i overensstemmelse med FN's konvention om rettigheder for personer med handicap iv) sikring af adgang til en inklusiv tilværelse og deltagelse i samfundet og økonomien for personer med handicap og v) at fremme udryddelsen af fattigdom ved at udvikle en altomfattende national strategi med fokus på de mest sårbare og ugunstigt stillede samfund.

Komponenten støtter gennemførelsen af den landespecifikke henstilling om styrkelse af sundhedssystemets modstandsdygtighed og sikring af lige adgang til sundheds- og langtidspleje af høj kvalitet (landespecifik henstilling 1 2020). Desuden bidrager den til at efterkomme den landespecifikke henstilling om forbedring af det sociale sikkerhedsnets effektivitet og tilstrækkelighed og om forbedring af befolkningens færdighedsniveau (landespecifik henstilling nr. 2 fra 2019), sikring af tilstrækkelig social beskyttelse og indkomststøtte og sikring af lige adgang til uddannelse af høj kvalitet (landespecifik henstilling nr. 2 fra 2020) og forbedring af det portugisiske sociale beskyttelsessystems effektivitet, navnlig ved at forenkle dets rammer (landespecifik henstilling nr. 1 fra 2022 og 2023). Komponentens støtter også indirekte gennemførelsen af den landespecifikke henstilling om fokusering af investeringer på den grønne og den digitale omstilling (landespecifik henstilling nr. 3 fra 2020).

Denne komponent forventes at bidrage til både den grønne og den digitale omstilling. Projekterne vedrørende opførelse, udvidelse og renovering af de sociale indsatsfaciliteter skal fokusere på energieffektivitet, anvendelse af vedvarende energi til eget forbrug og reduktion af energi- og brændstofomkostninger. Miljødimensioner skal indarbejdes gennem fremme af nybyggeri med høje energieffektivitetsstandarder. Desuden skal de involverede enheder være udstyret med lette nulemissionskøretøjer. Endelig omfatter denne komponent foranstaltninger, der øger brugen af digitale værktøjer, navnlig af de sociale tjenester, der yder støtte til ældre, og af regeringen gennem oprettelse af IKT-værktøjer og e-tjenester rettet mod personer med handicap.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i planen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

C.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform RE-r05: Forsyningsreform vedrørende faciliteter og sociale foranstaltninger

Formålet med denne foranstaltning er at udvide, opgradere og rehabilitere det sociale servicenetværk og de faciliteter, der stilles til rådighed af offentlige og private sociale institutioner. Foranstaltningen er rettet mod særligt sårbare grupper i økonomisk, social og sundhedsmæssig henseende, såsom personer og familier i fattigdom eller med lav indkomst, ældre og personer i en afhængighedssituation, personer med handicap samt børn og unge. Desuden skal de integrerede sundheds- og socialstøtteinterventioner, der er fastsat i denne foranstaltning, fremme afhængige personers autonomi gennem deres rehabilitering og sociale reintegration i overensstemmelse med De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap¹ og den europæiske strategi for rettigheder for personer med handicap 2021-2030² og grønbogen om aldring – Fremme af solidaritet og ansvar mellem generationerne.³

Denne reform skal bestå af lanceringen af programmet for den nye generation af udstyr og sociale indsatser gennem ikrafttrædelsen af forenklingen af ordningen for installation af socialt udstyr. Programmet skal fokusere på foranstaltninger såsom:

- forbedring af social omsorg og individualiserede tilbud på plejehjem for ældre (ERPI'er) efter en behovsvurdering
- fremme licensering og/eller regulering af ERPI'er uden for det officielle system
- Revision af de lovgivningsmæssige rammer for udstedelse af licenser til sociale faciliteter
- fremme innovative sociale løsninger såsom mindre kollaborative boliger
- Udvikling af en innovativ hjemmestøttemodel
- styrkelse af den sociale støtte til mennesker i en situation med social isolation gennem oprettelse af tværfaglige teams og en mekanisme til kortlægning og overvågning af socialt sårbare situationer (Radar Social-projekter)
- forøgelse af arbejdsstyrken og kvaliteten af leveringen af sociale tjenester, hovedsagelig i områder med lav dækning
- Styrkelse af sociale tjenester og støtte rettet mod personer med handicap eller afhængighed og fremme af deres autonomi og uafhængige tilværelse.

Investering RE-C03-i01 — Ny generation af udstyr og sociale tiltag skal bidrage til gennemførelsen af reformen.

Milepælen vedrørende gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2021.

Reform RE-r06: National strategi for inklusion af personer med handicap 2021-2025

Formålet med denne foranstaltning er at lette og uddybe inklusionen af personer med handicap på alle livets områder, fremme deres autonomi, uafhængighed og selvbestemmelse samt sikre lige muligheder for alle borgere uanset deres evner.

¹ <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>.

² <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&yderligerePubs=ja>.

³ https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_en_act_part1_v8_0.pdf.

Denne reform består af vedtagelsen af den nationale strategi for inklusion af personer med handicap 2021-2025. Strategien afspejler forpligtelserne i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap⁴ og skal gøre det muligt at iværksætte en række foranstaltninger såsom:

- omformulering af den nuværende lovgivningsmæssige ramme, når det er nødvendigt
- omformulering af systemet til vurdering og certificering af handicap
- en omfattende diagnose af personer med handicap gennem udvikling af systemer til dataindsamling og overvågning af indikatorer til støtte for beslutningstagningen
- Interventioner i det offentlige rum for at lette adgangen for personer med handicap
- tilpasning af uddannelses-, beskæftigelses- og kvalifikationssystemerne for personer med handicap
- udvikling af innovative sociale tjenester og lokalsamfundsbaseede tilgange
- Handicappedes deltagelse i sport, kultur og fritidsaktiviteter.
- Udvidelse af støttemodellen for en uafhængig tilværelse, som yder personlig bistand til personer med handicap

Investeringer RE-C03-i02: Tilgængelighed 360° og RE-C03-i05: Platform og adgang samt investering RE-C01-i02: Det nationale netværk for integreret fortsat pleje og det nationale netværk for palliativ pleje skal bidrage til gennemførelsen af reformen.

Milepælen vedrørende gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2021.

Reform RE-r07: Indgåelse af kontrakter om integrerede støtteprogrammer for dårligt stillede lokalsamfund i storbyområder

Formålet med denne foranstaltning er at bekæmpe fattigdom og social udstødelse i de dårligst stillede kommuner i storbyområderne Lissabon og Porto.

Denne reform skal bestå af en række integrerede pilotaktioner, der skal udvikles efter en vurdering og identifikation af specifikke behov i lokalsamfundet. Efter denne diagnosefase skal de integrerede interventioner udformes og fokusere på to områder:

- Interventioner i det offentlige rum og sociale infrastrukturer såsom vuggestuer og grundskoler, sundhedsfaciliteter og faciliteter til sociale og kulturelle arrangementer, workshopper og/eller uddannelseskurser og
- Interventioner af immateriel karakter til fremme af social samhørighed, f.eks. aktiv inddragelse af lokalsamfundene i udformningen og gennemførelsen heraf, fremme af iværksætteri i små, lokalt baseede virksomheder, udformning af projekter til bekæmpelse af skolefrafald og skolefrafald, tilbud om erhvervsuddannelse og fremme af sport.

Denne reform skal understøttes og struktureres i overensstemmelse med Portugals første nationale strategi til bekæmpelse af fattigdom nogensinde og de tematiske interventioner for specifikke grupper, der er identificeret deri.

Reformen gennemføres ved hjælp af investering RE-C03-i06 — Integrerede operationer i ugunstigt stillede lokalsamfund i storbyområderne Lissabon og Porto.

Milepælen vedrørende gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2021.

Reform RE-r08: National strategi til bekæmpelse af fattigdom

Formålet med denne foranstaltning er at bekæmpe fattigdom gennem udvikling af en flerdimensionel, integreret tilgang på mellemlang og lang sigt.

Reformen består af vedtagelsen af den nationale strategi til bekæmpelse af fattigdom (ENCP). Strategien skal udgøre rammen for tematiske interventioner rettet mod specifikke grupper, fra børn til ældre, herunder de mest sårbare grupper. Den fastsætter betingelserne for udvikling og gennemførelse af integrerede politikker med fokus på de særlige forhold, der gør sig gældende for social udstødelse og fattigdom på lokalt plan. Desuden skal det også kræve, at der oprettes en fælles overvågningsramme for fattigdomsrelaterede indikatorer.

InvestmentRE-C03-i06 — Integrerede operationer i ugunstigt stillede lokalsamfund i storbyområderne Lissabon og Porto skal bidrage til gennemførelsen af reformen.

Milepælen vedrørende gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2021.

⁴ <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>.

Investering RE-C03-i01: Ny generation af udstyr og sociale løsninger

Formålet med denne foranstaltning er at udvide de sociale tjenester.

Denne investering består i renovering eller opførelse af sociale faciliteter under programmet for omskoling og udvidelse af netværket af sociale faciliteter og tjenester, sociale indsatshold og udstyr til private sociale solidaritetsinstitutioner (IPSS) med elektriske køretøjer.

Investering RE-C03-i02: Tilgængelighed 360

Formålet med denne foranstaltning er at lette tilgængeligheden for personer med handicap. Denne investering består i tilpasning af boliger, offentlige bygninger og offentlige rum.

Investering RE-C03-i03-RAM: Sociale reaktioner i den selvstyrende region Madeira (ARM)

Formålet med denne foranstaltning er at støtte sociale tjenesteydelser i den selvstyrende region Madeira.

Denne investering består i at opføre og renovere sociale støttefaciliteter for ældre eller personer med særlige behov og hjemløse.

Investering RE-C03-i04-RAA: Regional strategi for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse — sociale støttenetværk (ARA)

Formålet med denne foranstaltning er at støtte sociale og uddannelsesmæssige tjenester i den selvstyrende region Azorerne.

Denne investering består *bl.a.* i tilvejebringelse af uddannelse, opførelse og renovering af bygninger, tildeling af elektriske køretøjer til sociale institutioner samt foranstaltninger til støtte for adgang til sociale og uddannelsesmæssige tjenester for børn, unge, ældre og personer med handicap.

Investering RE-C03-i05: Platform + adgang

Formålet med denne foranstaltning er at fremme inklusionen af personer med handicap.

Investeringen består af et offentligt websted, der samler og forenkler oplysninger om lovgivning og tilgængelig støtte til personer med handicap, og et callcenter for tolkning af det portugisiske tegnsprog.

Investering RE-C03-i06: Sociale interventioner i ugunstigt stillede lokalsamfund i storbyområderne Lissabon og Porto

Formålet med denne foranstaltning er at bekæmpe fattigdom og social udstødelse i storbyområderne Lissabon og Porto og andre områder på fastlandet.

Denne investering består af en række interventioner i det offentlige rum, sociale infrastrukturer og sportsinfrastrukturer, sociale aktiviteter og boliger.

Investering RE-C03-i07-RAA: Netværk af plejehjem for ældre (ERPI'er)

Formålet med denne foranstaltning er at yde støtte til ældre i den selvstyrende region Azorerne.

Denne investering består i at udvide og renovere faciliteter på plejehjem.

Reform RE-C03-r38: Forenkling af det sociale sikringssystem

Formålet med denne reform er at forenkle Portugals sociale sikringsordning ("Sistema de Segurança Social"). Reformen består i ikrafttrædelsen af en retsakt om den fælles sociale ydelse.

C.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Q	År	
3.1	RE-C03-i01	T	Elektriske køretøjer		Antal køretøjer	0	2 000	Spørgsmål 11	2026	Private sociale solidaritetsinstitutioner (IPSS) eller lignende enheder (f.eks. dagcentre, krisecentre eller støttehjem), der er udstyret med 2 000 elektriske køretøjer.
3.2	RE-C03-i01	T	Oprettelse af de sociale indsatshold (Radar Social)		Nummer	0	278	Fjerde kvartal	2024	Aftalevilkår underskrevet af kommunerne om oprettelse af 278 sociale indsatshold på det portugisiske fastland.
3.3	RE-C03-i01	M	Tildeling af kontrakter om støtte til fremme af organer til oprettelse og udvidelse af netværket af sociale faciliteter/sociale tiltag.	Tildeling af støttekontrakter til fremmende organer for netværket af sociale faciliteter/indsatser				Spørgsmål 12	2022	Tildeling af støttekontrakt til fremme af organer, der har ansøgt om at deltage i konkurrencen om oprettelse og udvidelse af netværket af sociale faciliteter/sociale løsninger (der omfatter børn, ældre, personer med handicap og andre), og som har vist sig at være i overensstemmelse med den fastlagte forordning, inden for den disponible bevillingsramme. I tilfælde af nyopførelse af bygninger skal udbudsproceduren sikre, at de nye bygninger har et primærenergibehov, der ligger mindst 20 % under kravene til næsten energineutrale bygninger.
3.4	RE-C03-i01	T	Program for omskoling og udvidelse af netværket af sociale faciliteter og tjenester		Nummer	0	28 000	Spørgsmål 11	2026	Mindst 28 000 nye eller renoverede pladser under programmet for omskoling og udvidelse af netværket af sociale faciliteter og tjenester.
3.6	RE-C03-i02	T	Boliger med forbedret tilgængelighed for personer med handicap		Nummer	0	190	Spørgsmål 12	2024	Antal boliger, der er omfattet af interventioner til forbedring af tilgængeligheden for personer med handicap.
3.7	RE-C03-i02	T	Boliger og offentlige servicefaciliteter		Nummer	190	1 250	Spørgsmål 12	2026	Antal boliger eller offentlige servicefaciliteter, der er omfattet af interventioner under boliginterventionsprogrammet eller interventionsprogrammet for offentlige bygninger.
3.8	RE-C03-i02	T	Public Way Intervention Programme (PIVP)		m ²	0	75 000	Spørgsmål	2026	Areal i kvadratmeter, der er omfattet af interventioner under Public Way Intervention Programme.

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Q	År	
			(interventionsprogram for offentlige veje)					må 12		
3.10	RE-C03-i03-RAM	T	Nye eller renoverede pladser på plejehjem		Nummer	0	582	Spørgsmål 12	2026	Antal nye eller renoverede pladser på plejehjem for ældre.
3.11	RE-C03-i03-RAM	T	Livsplaner for integration af hjemløse.		Nummer	0	20	Fjerde kvartal	2022	Antal underskrevne livsplaner for integration af hjemløse.
3.12	RE-C03-i04-RAA	T	Uddannelser i henhold til kontrakter mellem Direção Regional para a Promoção da Igualdade e Inclusão Sociale og uddannelsesmæssige udbydere		Antal certifikater	0	2 500	Fjerde kvartal	2025	2 500 certifikater udstedt af uddannelsesudbydere i henhold til kontrakter med Direção Regional para a Promoção da Igualdade e Inclusão Social med henblik på levering af uddannelses tjenester.
3.13	RE-C03-i04-RAA	T	Opførelse eller renovering af bygninger for personer med handicap		Antal bygninger	0	3	Spørgsmål 12	2026	C om opførelse af to bygninger og renovering af en bygning til plejecentre for personer med handicap.
3.14	RE-C03-i04-RAA	T	Elektriske køretøjer til Instituições Particulares de Solidariedade Social		Antal køretøjer	0	130	Fjerde kvartal	2025	Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) udstyret med 130 elektriske køretøjer.
3.15	RE-C03-i04-RAA	M	Projektprogram for ældre	Administrativ bekendtgørelse udstedt af Azorerne regionale regering				Spørgsmål 12	2025	Administrativ afgørelse udstedt af den selvstyrende region Azorerne om udvælgelse af mindst 425 ældre under programmet for aldrende befolkninger.

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Q	År	
3.16	RE-C03-i04-RAA	M	Foranstaltninger til støtte for børns og unges adgang til sociale og uddannelsesmæssige tjenester	Officielle afgørelser				Fjerde kvartal	2025	Foranstaltninger til støtte for deltagelse i skoler og videregående uddannelser gennem: i) fritagelse for familietillæg for deltagelse i vuggestuer og børnehaver for årene 2021-2025 ii) studiestøttecetre iii) et stipendieprogram for studerende på videregående uddannelser fra lavindkomstfamilier.
3.17	RE-C03-i05	M	Offentliggørelse af udbud vedrørende "Opbygning af digital infrastruktur med henblik på tilgængelighed 360°"	Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse om erhvervelse af digital infrastruktur for tilgængelighed 360° i EU-Tidende – Diario da Republica				Fjerde kvartal	2021	Offentliggørelse af et udbud om opførelse af den digitale infrastruktur, der omfatter i) georefererede oplysninger om offentlige og private bygninger, ii) globale informations- og positionsbestemmelsessystemer (GPS), iii) georeferering af parkeringspladser.
3.18	RE-C03-i05	M	Digitale informationsressourcer for personer med handicap	Oplysninger på et websted og en mobilapplikation				Fjerde kvartal	2024	Aggregerede og forenklede oplysninger om lovgivning og tilgængelig støtte til personer med handicap, der stilles til rådighed på et websted, og lancering af en applikation til mobiltelefoner.
3.19	RE-C03-i05	M	Opkaldscenter for portugisisk tegnsprog	Undertegnet protokol				Fjerde kvartal	2025	Underskrevet protokol til fastlæggelse af reglerne for kontaktcentret for portugisisk tegnsprog.
3.20	RE-C03-r08	M	Vedtagelse af den nationale strategi til bekæmpelse af fattigdom	Vedtagelse af den nationale strategi til bekæmpelse af fattigdom				Spørgsmål 13	2021	Den nationale strategi til bekæmpelse af fattigdom (ENCP) udgør rammen for tematiske interventioner for specifikke grupper, fra barndom til alderdom, herunder de mest sårbare grupper. Den fastsætter betingelserne for udvikling og gennemførelse af integrerede politikker med fokus på de særlige forhold, der gør sig gældende for social udstødelse og fattigdom på lokalt plan. Desuden giver den også mandat til oprettelse af en fælles overvågningsramme for fattigdomsrelaterede indikatorer.
3.21	RE-C03-r06	M	Vedtagelse af den nationale strategi for inklusion af personer med handicap 2021-2025	Vedtagelse af den nationale strategi for inklusion af personer med handicap 2021-2025				Fjerde kvartal	2021	Den nationale strategi for inklusion af personer med handicap skal skabe betingelserne for: • et nyt system til vurdering og certificering af handicap • et nyt system til indsamling og behandling af data og tilrettelæggelse af oplysninger om handicap til støtte for beslutningstagningen • kvalificering af interventioner i det offentlige rum

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Q	År	
										<ul style="list-style-type: none"> • integrering af handicappede i beslutninger, foranstaltninger, programmer og projekter • udvidelse af støttemodellen for en uafhængig tilværelse, som yder personlig bistand til personer med handicap • tilpasning af uddannelses-, beskæftigelses- og kvalifikationssystemet for handicappede.
3.22	RE-C03-r05	M	Ikrafttræden af den forenklede ordning for installation af socialt udstyr	Ikrafttræden af den forenklede ordning for installation af socialt udstyr				Fjerde kvartal	2021	<p>Ikrafttræden af den forenklede ordning for installation af socialt udstyr med følgende karakteristika</p> <p>Fastsættelse af licens- og regulariseringskrav til boligstrukturer for ældre, der opererer ulovligt.</p> <p>- Indførelse af kvalitetskriterier i de tjenester og sociale plejefaciliteter, der tilbydes</p> <p>Skabe rammerne for indførelse af nye former for sociale tiltag som f.eks. kollaborative boliger og nye modeller for hjemmehjælp for at imødekomme de ældres forskellige behov.</p>
3.23	RE-C03-r07	M	Godkendelse af handlingsplaner for dårligt stillede befolkningsgrupper i storbyområderne Lissabon og Porto	Godkendelse af handlingsplaner for ugunstigt stillede befolkningsgrupper i storbyområderne Lissabon og Porto for de berørte områder.				Fjerde kvartal	2021	<p>Godkendelse af handlingsplaner for ugunstigt stillede befolkningsgrupper i storbyområderne Lissabon og Porto. Handlingsplanerne skal fokusere på to hovedområder: i) Interventioner i det offentlige rum og sociale infrastrukturer såsom vuggestuer og grundskoler, sundhedsfaciliteter og faciliteter til kulturelle arrangementer, workshops og/eller uddannelseskurser ii) Interventioner af immateriel karakter til fremme af social samhørighed, f.eks. aktiv inddragelse af lokalsamfundene i udformningen og gennemførelsen heraf, fremme af iværksætteri i små, lokalt baserede virksomheder, udformning af projekter til bekæmpelse af skolefrafald og skolefrafald, tilbud om erhvervsuddannelse og fremme af sport. Der skal indføres en forvaltningsmodel, der er baseret på principper for flerniveaustyring og inddrager forskellige aktører fra centralregeringen til lokalområder/naboområder. Samtidig skal der være lokale tekniske enheder som operationel forkant med denne model for at fremme ejerskab og nærhed i forvaltningen og gennemførelsen af kontrakterne.</p>
3.24	RE-C03-i06	M	Undertegnelse af aftaler mellem kommunerne i Lissabon/Porto og de lokale tekniske enheder, der fastlægger omfanget af de	Undertegnelse af aftaler om planerne for de 12 interventionsområder				Spørgsmål 11	2022	<p>Undertegnelse af aftaler mellem storbyområderne Porto og Lissabon og de lokale tekniske enheder med ansvar for hvert af de 12 interventionsområder (dvs. kvarterer), der fastlægger omfanget af de foranstaltninger, der skal støttes, tidsplanen for deres gennemførelse, den tildelte budgetstøtte på 225 mio. EUR og de valgte resultatindikatorer. De foranstaltninger, der skal støttes, tilhører følgende kategorier:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fremme af sundhed og livskvalitet i lokalsamfundene

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Q	År	
			foranstaltninger, der skal støttes.							<ul style="list-style-type: none"> • Fysisk opgradering af det offentlige rum eller styrkelse af social-, sundheds-, bolig- eller sportsinfrastruktur • Økonomisk genopretning af socialt dårligt stillede områder • Iværksætter i små, lokale virksomheder • Adgang til sundhed, udvikling af lokalsamfundets sundhed og bekæmpelse af afhængighed • Aktive og sunde aldringsprogrammer • Projekter til bekæmpelse af skolefrafald og skolefrafald • Kvalifikation af voksne og certificering af færdigheder • Diagnosticering af befolkningens behov og udvikling af voksnes læse- og skrivefærdigheder, portugisisk sprogindlæring og programmer for digital inklusion • Erhvervsuddannelse og erhvervsuddannelsespolitik • Adgang til kultur og kreativitet • Fællesskabets deltagelse i forvaltningen af programmet • Styrkelse af lokale aktører i partnerskabsnetværk • Løsninger til bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse • Fremme af sport • Unionsborgerskab og adgang til rettigheder og aktivt medborgerskab <p>Mandatet for kommende indkaldelser af projekter skal omfatte kriterier for støtteberettigelse, der sikrer, at de udvalgte projekter er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.</p>
3.25	RE-C03-i06	M	Offentliggørelse af en overvågningsrapport fra storbyområderne Porto og Lissabon om de foranstaltninger, der er truffet i hvert af de 12 interventionsområder.	Offentliggørelse af en overvågningsrapport fra storbyområderne Porto og Lissabon				Spørsmål 12	2024	Offentliggørelse af en overvågningsrapport fra storbyområderne Porto og Lissabon med en beskrivelse af de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af de foranstaltninger, der finansieres af programmet, på hvert interventionsområde, herunder budgetgennemførelsen og resultaterne i forhold til de valgte indikatorer for hver foranstaltning.

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Q	År	
3.26	RE-C03-i06	T	Udbetaling af sociale foranstaltninger		EUR	0	225 000 000	Spørgsmål 11	2026	Udbetaling af mindst 225 000 000 EUR under de kategorier, der er anført i milepæl 3.24, samt i andre kommuner under programmet for sunde naboskabsområder.
3.28	RE-03-i07-RAA	T	Nye eller renoverede pladser på plejehjem		Nummer	0	113	Spørgsmål 11	2026	Antal nye eller renoverede pladser på plejehjem for ældre (ERP'er) i den selvstyrende region Azoreme.
3.30	RE-C03-r38	M	Enkelt social ydelse	Bestemmelse i lovgivningen, der angiver lovgivningens ikrafttræden				Spørgsmål 12	2026	Ikrafttræden af en retsakt om en enkelt social ydelse, som konsoliderer mindst otte ikkebidragspligtige sociale ydelser, herunder mindsteindkomstordningen ("Rendimento Social de Inserção"), efter høring af interessenter.

D. Komponent 4: Kultur

Komponenten tager fat på både udfordringerne i forbindelse med virkningerne af covid-19-pandemien og nedarvede problemer som følge af en situation med kronisk mangel på ressourcer til vedligeholdelse, renovering og modernisering af kulturelle installationer og kulturelt udstyr.

De vigtigste mål for kulturkomponenten er renovering af bygninger og nationale monumenter, beskyttelse af håndværksmæssige teknikker og erhverv modernisering af den teknologiske infrastruktur og de kulturelle anlæg digitalisering af kunstværker og kulturarv og internationalisering, modernisering og digital omstilling af boghandlere og bogudgivelser.

Komponenten bidrager til at efterkomme de landespecifikke henstillinger om at træffe alle nødvendige foranstaltninger til effektivt at imødegå pandemien, understøtte økonomien og støtte dens genopretning (landespecifik henstilling nr. 1 fra 2020), og støtte brugen af digitale teknologier for at styrke virksomhedernes konkurrenceevne (landespecifik henstilling nr. 2 fra 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i planen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

D.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Investering RE-C04-i01: Kulturelle netværk og digital omstilling

Formålet med foranstaltningen er at opgradere den teknologiske infrastruktur i offentlige kulturanlæg, der fremmer deres digitale omstilling.

Denne investering består i levering af udstyr til kulturelle faciliteter og digitalisering af dokumenter.

Investering RE-C04-i02: Kulturarv

Formålet med denne foranstaltning er renovering af kulturanlæg, der er klassificeret som kulturarv.

Denne investering består af Saber *Fazer-initiativet* og arbejder for 84 kultursteder.

D.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Q	År	
4.1	RE-C04-i01	M	Teknologiske specifikationer for netværket af kulturfaciliteter	Rapport om de teknologiske specifikationer for nettet af kulturfaciliteter				Spørgsmål 2	2022	Detaljeret definition af teknologiske specifikationer for netværket af kulturelle faciliteter.
4.3	RE-C04-i01	M	Digitalisering af dokumenter	Digitalisering af dokumenter				Fjerde kvartal	2025	25 kontrakter om digitalisering af dokumenter fra de offentlige biblioteker, Generaldirektoratet for Bøger, Arkiver og Biblioteker, Cinemateket og Património Cultural I.P.
4.4	RE-C04-i01	T	Udstyr til kulturelle faciliteter		Nummer	0	449	Spørgsmål 1	2026	Levering af udstyr eller software til 444 kulturelle faciliteter, fire laboratorier og National Archive of Sound.
4.9	RE-C04-i01	M	Teknologisk modernisering af ANIM – det nationale arkiv for levende billeder	Levering af udstyr				Spørgsmål 3	2023	Levering af udstyr til den teknologiske modernisering af det nationale arkiv for levende billeder.
4.6	RE-C04-i02	M	Etablering af "Saber Fazer"-netværket	Oprettelse af et register med oplysninger og dokumentation om indenlandsk håndværksmæssig produktion, identifikation og kortlægning af råstoffer				Fjerde kvartal	2022	Etablering af "Saber Fazer"-netværket: oprettelse af et register med oplysninger og dokumentation om indenlandsk håndværksmæssig produktion samt identifikation og kortlægning af råstoffer, der anvendes i håndværksmæssig produktion.
4.7	RE-C04-i02	T	Underskrevne kontrakter om rehabilitering og bevarelse af kulturbygninger og nationale teatre		Nummer	0	49	Spørgsmål 3	2023	Antal kultursteder, for hvilke der er indgået kontrakter om rehabilitering og bevarelse af museer, monumenter, statspaladser og nationale teatre.

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Q	År	
4.8	RE-C04-i02	T	Udførelse af værker til kultursteder		Nummer	0	84	Spørgsmål 1	2026	Udførelse af værker til 84 kultursteder.

E. Komponent 5: Investering og innovation

Denne komponent i den portugisiske genopretnings- og resiliensplan tager fat på udfordringer i forbindelse med det relativt beskedne niveau af forskning og innovation, navnlig ved at fremme forbindelserne mellem erhvervslivet og videnskaben og med særligt fokus på innovation inden for den grønne omstilling, og udfordringer i forbindelse med den kroniske underkapitalisering af den portugisiske erhvervssektor, som er blevet yderligere forværret som følge af covid-19-pandemien.

Formålet med komponenten er at øge den portugisiske økonomis konkurrenceevne og modstandsdygtighed gennem foranstaltninger, der har til formål at styrke forskningen ved at fremme overførslen af dens resultater til erhvervslivet og dermed fremme innovation og investeringer. Forsknings- og innovationsdelen af komponenten har til formål at forbedre samarbejdet mellem den akademiske verden og erhvervslivet, styrke Portugals videnskabelige og teknologiske potentiale og støtte gennemførelsen af ambitiøse og omfattende forsknings- og innovationsdagsordener, der tager fat på store socioøkonomiske og miljømæssige udfordringer. Dette forventes opnået gennem øgede og mere effektive FoU- og innovationsinvesteringer, målrettet støtte til bedre at omsætte forskningsresultater til investeringer, diversificering og specialisering af produktionsstrukturen, udnyttelse af det faktiske potentiale for konkurrencemæssig bekræftelse af etablerede industrisektorer og nye vækstområder og bidrag til den dobbelte omstilling. Denne komponent har navnlig til formål at øge eksporten af varer og tjenesteydelser med høj værditilvækst, øge investeringerne i forskning og udvikling (både gennem nye højt kvalificerede job og ved at øge virksomhedernes udgifter til forskning og udvikling) og bidrage til at reducere CO₂-emissionerne.

I overensstemmelse med behovet for at støtte produktionssystemets solvens og afhjælpe markedssvigt i adgangen til finansiering omfatter denne komponent en reform og investeringer, der bidrager til at forbedre det portugisiske erhvervsfinansieringsmarked *gennem oprettelse og kapitalforøgelse af den nationale erhvervsfremmende bank, Banco Português de Fomento*, og udvikling af nye finansielle instrumenter. Komponentens indfører også kapitalmarkedsreformer for at styrke kapitalmarkederne i Portugal på lang sigt gennem revision af de eksisterende retlige rammer og vedtagelse af nye love, idet der lægges særlig vægt på værdipapirinvesteringsselskaber med henblik på økonomisk udvikling (SIMFE'er), institutter for kollektiv investering og revision af værdipapirkodeksen.

Komponenten støtter gennemførelsen af den landespecifikke henstilling om investeringer i klimaomstillingen (landespecifik henstilling 3 2020), den landespecifikke henstilling om fokus på den økonomiske politik i forbindelse med investeringer i innovation (landespecifik henstilling 3 2019) og den landespecifikke henstilling 3 2020 (fokusinvesteringer i den grønne og den digitale omstilling). Komponentens bidrager til at efterkomme den landespecifikke henstilling om gennemførelse af de midlertidige foranstaltninger, der har til formål at sikre adgang til likviditet for virksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder, og fremme private investeringer for at fremme den økonomiske genopretning (landespecifik henstilling 3 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i planen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

E.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform RE-r09: Fremme af forskning og udvikling, forskning og udvikling og innovative investeringer i virksomheder

Formålet med reformen er at fremme investeringer i forskning og udvikling, navnlig ved at sikre gunstige rammebetingelser for at gøre offentlige og private investeringer i forskning og udvikling mere effektive. Reformen er en del af ajourføringen af strategien for teknologisk innovation og virksomhedsinnovation 2018-2030. Denne ajourføring har til formål at lette finansieringen og operationaliseringen af offentlig-private partnerskaber til støtte for ambitiøse forsknings- og innovationsdagsordener. Reformen har til formål at forenkle adgangen til finansieringsinstrumenter for FoU-aktiviteter og bidrage til at øge forudsigeligheden og stabiliteten af finansieringen ved at etablere en flerårig programmeringsramme for offentlige FoU-investeringer med støtte fra et uafhængigt overvågningssystem for FoU-investeringer. De investeringer, der skal gennemføres i forbindelse med denne reform, er RE-C05-i01.01 og RE-C05-i01.02.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2021.

Reform RE-r11: Udvidelse og konsolidering af netværket af grænsefladeinstitutioner.

Formålet med reformen er at forbedre forbindelserne mellem den akademiske verden og erhvervslivet med henblik på at øge videnstrømmene og teknologioverførslen.

Reformen består af en revision og standardisering af de lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige rammer for teknologigrænsefladesystemet, navnlig de teknologicentre og INTERFACE-centre, der er oprettet under INTERFACE-programmet. Teknologicentrene og INTERFACE-centrene forbinder forskningsorganisationer (herunder videregående uddannelsesinstitutioner) og virksomheder for at støtte overførsel af viden og teknologi. Reformen fastlægger processen for oprettelsen af disse enheder og deres forvaltnings- og finansieringsmodel.

Arbejdsgruppen om støtte til teknologisk infrastruktur, der er nedsat af regeringen, er ansvarlig for udarbejdelsen af lovgivningsforslaget.

De investeringer, der skal gennemføres i forbindelse med denne reform, er RE-C05-i01.01 og RE-C05-i01.02.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2021.

Reform RE-r12: Forsknings- og innovationsdagsorden for bæredygtigt landbrug, fødevarer og agroindustri.

Formålet med reformen er at styrke landbrugssektoren i Portugal og sikre fødevarer- og ernæringssikkerheden, bidrage til sundhed og trivsel, forbedre forvaltningen af landdistrikterne, fremme bevarelsen af biodiversiteten, tackle virkningerne af klimaændringerne med de nødvendige tilpasninger og bidrag til at afbøde virkningerne heraf og fremme andre økonomiske aktiviteter såsom bl.a. landbrugstjenester og endda catering og turisme.

Reformen støtter gennemførelsen af innovationsdagsordenen for landbrug 20|30. Den skal bestå i at tilvejebringe de nødvendige midler til ajourføring og forberedelse af eksisterende infrastruktur samt fremme funktionelle alliancer i hele agrofødevarekæden, virksomheder og forskning med henblik på

at fremme udviklingen og integrationen af forskning og udvikling, der er målrettet landbrugssektorens behov med henblik på den grønne og den digitale omstilling.

Gennemførelsen af reformen skulle være afsluttet senest den 31. december 2020.

Investering RE-C05-i01.01: Mobilisering og grønne dagsordener/alliancer for innovation i erhvervslivet.

Formålet med denne investering er at støtte Portugals videnskabelige og teknologiske kapacitet gennem ambitiøse "agendas" for forskning og innovation baseret på konsortier mellem erhvervslivet og den akademiske verden.

Investeringen består af projekter under Mobiliseringsdagsordener/Alliancer for Erhvervsinnovation.

Investering RE-C05-i01.02: Grønne dagsordener/alliancer for virksomhedsinnovation – indgåelse af kontrakter

Formålet med denne investering er at gennemføre de samme instrumenter som i RE-C05-i01.01, men specialiseret i et begrænset sæt grønne dagsordener via konsortier mellem virksomheder og akademiske, videnskabelige og/eller teknologiske institutioner til støtte for innovation (med fokus på den grønne omstilling, felt 022 i bilaget til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten).

For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), skal støtteberettigelseskriterierne i mandatet for kommende indkaldelser af projekter udelukke følgende liste over aktiviteter: i) aktiviteter i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse⁵ ii) aktiviteter under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks⁶ iii) aktiviteter i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg⁷ og anlæg til mekanisk-biologisk⁸ behandling og iv) aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet. Mandatet skal desuden indeholde krav om, at der kun må

⁵ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om princippet om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

⁶ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

⁷ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningssasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁸ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

udvælges aktiviteter, der er i overensstemmelse med relevant EU-miljølovgivning og national miljølovgivning.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

Investering RE-C05-i02: Grænseflademission — fornyelse af det videnskabelige og teknologiske støttenetværk og vejledning til produktionsstrukturen

Formålet med investeringen er at støtte og styrke det nationale videnskabelige og teknologiske system og øge forbindelserne mellem erhvervslivet og den akademiske verden for at sikre en effektiv teknologioverførsel og omsætning af forskningsresultater til innovation.

Investeringen består i finansiering af tekniske eller teknologiske overførselstjenester, der leveres af grænsefladeenheder, herunder kollaborative laboratorier (CoLAB).

Investering RE-C05-i03: Forsknings- og innovationsdagsorden for bæredygtigt landbrug, fødevarer og agroindustri [Innovationsdagsorden for landbrug 2030].

Formålet med denne investering er at fremme forskning og innovation for at opnå et mere bæredygtigt landbrug.

Investeringen består i at støtte innovationsdagsordenen for landbrug 20|30".

Investering RE-C05-i04-RAA: Rekapitalisering af Azorerne's forretningsystem

Formålet med foranstaltningen er at løse det strukturelle problem med underkapitalisering af virksomhederne i den selvstyrende region Azorerne.

Denne investering består af en special purpose vehicle, der investerer 30 000 000 EUR i virksomheder på Azorerne, hovedsagelig i form af egenkapital og kvasiegenkapital.

Investering RE-C05-i15-RAA: Egenkapitalfond til rekapitalisering af Azorerne's forretningsystem

Formålet med foranstaltningen er at løse det strukturelle problem med underkapitalisering af virksomhederne i den selvstyrende region Azorerne.

Denne foranstaltning består af en offentlig investering i en facilitet for at tilskynde til private investeringer og forbedre adgangen til finansiering i den selvstyrende region Azorerne med henblik på at udvikle kapitalmarkederne i denne region. Faciliteten skal fungere ved at stille egenkapital direkte eller gennem finansielle formidlere til rådighed for den private sektor samt for offentlige enheder, der udøver lignende aktiviteter.

Faciliteten forvaltes af *Banco Português de Fomento* som gennemførelsespartner. Faciliteten omfatter følgende produktlinje:

- Egenkapitalinvesteringer i levedygtige virksomheder på Azorerne. Investeringen supplerer nationale investeringer, der har til formål at kapitalisere virksomheder med en regional finansieringsramme og med særlige instrumenter, der tager højde for de særlige forhold, der gør sig gældende for forretningsstrukturen i den selvstyrende region.

For at gennemføre investeringen i faciliteten undertegner *Portugal* og *Banco Português de Fomento* en gennemførelsesaftale, der skal indeholde følgende indhold:

1. Beskrivelse af facilitetens beslutningsproces: Facilitetens endelige investeringsbeslutning træffes af en investeringskomité eller et andet relevant tilsvarende ledelsesorgan og godkendes med et

flertal af stemmerne fra medlemmer, der er uafhængige af regeringen.

2. Centrale krav i den tilknyttede investeringspolitik, som omfatter:
 - a. Beskrivelsen af det finansielle produkt og de støtteberettigede endelige støttemodtagere.
 - b. Kravet om, at alle støttede investeringer skal være økonomisk levedygtige.
 - c. Kravet om at overholde princippet om ikke at gøre væsentlig skade som fastsat i den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Navnlig i tilfælde af generel støtte til virksomheder skal investeringspolitikken udelukke virksomheder med et væsentligt fokus⁹ på følgende sektorer: i) energiproduktion baseret på fossile brændstoffer og dertil knyttede aktiviteter¹⁰ ii) energiintensive og/eller stærkt CO₂-udledende industrier¹¹ iii) produktion, udlejning eller salg af forurenende køretøjer¹² iv) indsamling, behandling og bortskaffelse af affald,¹³ v) behandling af nukleart brændsel, produktion af kerneenergi. Desuden skal investeringspolitikken kræve overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning for facilitetens endelige støttemodtagere.
 - d. Kravet om, at facilitetens endelige støttemodtagere ikke må modtage støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger.
3. Det beløb, der er omfattet af gennemførelsesaftalen, gennemførelsespartnerens gebyrstruktur og kravet om at geninvestere eventuelle tilbageførsler i overensstemmelse med facilitetens investeringspolitik.

Overvågnings-, revisions- og kontrolkrav, herunder:

1. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens overvågningssystem til rapportering om den mobiliserede investering.
2. Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens procedurer, der skal sikre forebyggelse, afsløring og korrektion af svig, korruption og interessekonflikter.

⁹ En endelig støttemodtager anses for at have et "væsentligt fokus" på en sektor eller forretningsaktivitet, hvis en sådan sektor eller aktivitet identificeres som værende en væsentlig del af den endelige støttemodtagers forretningsaktivitet i forhold til den endelige støttemodtagers bruttoindtægter, fortjeneste eller kundegrundlag. Bruttoindtægterne fra den begrænsede sektor eller aktivitet må under ingen omstændigheder overstige 50 % af bruttoindtægterne.

¹⁰ Bortset fra a) aktiver og aktiviteter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig for den rettidige omstilling til en drift uden fossile brændstoffer.

¹¹ Herunder aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks. Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

¹² Forurenende køretøjer defineres som ikke-nulemissionskøretøjer.

¹³ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

3. Forpligtelsen til at kontrollere støtteberettigelsen for hver operation i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i gennemførelsesaftalen, inden den forpligter sig til at finansiere en operation.
4. Forpligtelsen til at foretage risikobaserede efterfølgende revisioner i overensstemmelse med en revisionsplan udarbejdet af *Banco Português de Fomento*. Disse revisioner skal verificere i) at kontrolsystemerne er effektive, herunder afsløring af svig, korrupsion og interessekonflikter, ii) overholdelse af princippet om ikke at gøre væsentlig skade, statsstøttereglerne og iii) at kravet om, at de endelige støttemodtagere under faciliteten ikke har modtaget støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger, overholdes. Revisionerne skal også kontrollere transaktionernes lovlighed, og at betingelserne i den gældende gennemførelsesaftale og finansieringsaftaler overholdes.

Investering RE-C05-i05-RAA: Genopretning af Azorerne landbrug

Formålet med investeringen er at styrke landbruget på Azorerne med fokus på bæredygtighed og lokal produktion. Investeringen består af i) investeringsprojekter i produkter og produktionsprocesser, ii) investeringer i den dobbelte omstilling og iii) investeringer i omstrukturering af det regionale slagtenetværk og certificering af mælkens kvalitet.

Investering RE-C05-i07-RAM: Kapitaliseringsinstrumenter for virksomheder på Madeira

Formålet med denne foranstaltning er at støtte investeringer i den selvstyrende region Madeira med henblik på at løse lokale virksomheders strukturelle likviditetsproblemer samt den regionale økonomis konkurrenceevne.

Denne investering består i at yde kreditgarantier til virksomheder på 13 000 000 EUR i lån og også subsidiere renteudgifter på lånene (for 100 % af den risikofrie (Euribor) rente plus mindst 60 % af et risikospænd på op til 3,4 %).

Investering RE-C05-i08: Mere digital videnskab

Formålet med denne foranstaltning er at fremskynde den digitale omstilling og digitaliseringen af videnskaben og af de tjenester, der støtter det nationale Science & Technology System.

Investeringen består i i) istandsættelse af bygninger med henblik på installation af "Campus Science XXI" og onlineadgang til "Science Desk", ii) datacentret/støtteinfrastrukturen for to supercomputere "Deucalion" og "Mare Nostrum 5" samt en stor sprogmodel (LLM) på portugisisk i Portugal iii) digitale FoU-projekter i den offentlige forvaltning samt seks AI-funktioner til processer i den offentlige forvaltning og iv) syv elektroniske tjenester.

Investering RE-C05-i09-- Opskalering: Mobilisering af dagsordener/alliancer for virksomhedsinnovation – indgåelse af kontrakter

Formålet med denne investering er at øge investering RE-C05-i01.01 under komponent 5. Den opskalerede del af foranstaltningen skal øge antallet af produkter, processer eller tjenesteydelser fra mobilisering af dagsordener/alliancer for erhvervsinnovation.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2023.

Investering RE-C05-i10-- Opskalering: Grønne dagsordener/alliancer for virksomhedsinnovation – indgåelse af kontrakter

Formålet med denne investering er at øge investering RE-C05-i01.02 under komponent 5. Den opskalerede del af foranstaltningen skal øge antallet af produkter, processer eller tjenesteydelser fra yderligere grønne dagsordener.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. juni 2023.

Investering RE-C05-i13– Videnskabelige forskningsenheder

Formålet med denne investering er at opgradere og omstrukturere videnskabelige forskningsenheder, herunder deres digitale omstilling.

Investeringen består i erhvervelse af udstyr, værktøjer eller andre genstande, som kan omfatte, men ikke er begrænset til, IT-systemer, til forskningsenheder.

Investering RE-C05-i14– Erhvervsinnovation

Denne foranstaltning består af en offentlig investering i en støtteordning med henblik på at tilskynde til private investeringer og forbedre adgangen til finansiering for virksomheder, der udvikler innovative projekter. Ordningen fungerer ved at yde tilskud direkte til den private sektor.

Ordningen forvaltes af *Banco Português de Fomento* som gennemførelsespartner. Ordningen skal omfatte følgende produktlinje:

- Subsidier til støtte for erhvervsinvesteringsprojekter i kvalificerede aktiviteter eller i forsknings- og udviklingsprocesser, der fremmer forbindelsen mellem virksomheder og videnskab med særligt fokus på innovation i forbindelse med den grønne og den digitale omstilling.

Med henblik på at gennemføre investeringen i ordningen undertegner *Portugal* og *Banco Português de Fomento* en gennemførelsesaftale, der skal indeholde følgende indhold:

- 1) Beskrivelse af ordningens beslutningsproces: Ordningens endelige beslutning om tildeling træffes af en investeringskomité eller et andet relevant tilsvarende ledelsesorgan og godkendes med et flertal af stemmerne fra medlemmer, der er uafhængige af regeringen.
- 2) Centrale krav i den tilknyttede subsidiepolitik, som omfatter:
 - a) Beskrivelsen af de ydede tilskud og de støtteberettigede endelige støttemodtagere.
 - b) Kravet om, at alle støttede investeringer skal være økonomisk levedygtige.
 - c) Kravet om at overholde princippet om ikke at gøre væsentlig skade som fastsat i den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Subsidiepolitikken udelukker navnlig følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse,¹⁴ ii) aktiviteter og aktiver inden for rammerne af EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks,¹⁵ iii) aktiviteter og aktiver i forbindelse med

¹⁴ Bortset fra a) aktiver og aktiviteter inden for el- og/eller varmereproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig for den rettidige omstilling til en drift uden fossile brændstoffer.

¹⁵ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

- affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg¹⁶ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling.¹⁷
- d) Kravet om, at de endelige støttemodtagere under ordningen ikke må modtage støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger.
- 3) Det beløb, der er omfattet af gennemførelsesaftalen, gennemførelsespartnerens gebyrstruktur og kravet om at anvende eventuelle uudnyttede indtægter fra ordningen, herunder efter 2026, til de samme politiske formål.
- 4) Overvågnings-, revisions- og kontrolkrav, herunder:
- a) Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens overvågningssystem til rapportering om de mobiliserede tilskud.
 - b) Beskrivelsen af gennemførelsespartnerens procedurer, der skal sikre forebyggelse, afsløring og korrektion af svig, korrupsion og interessekonflikter.
 - c) Forpligtelsen til at kontrollere støtteberettigelsen for hver operation i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i gennemførelsesaftalen, inden der ydes tilskud til en operation.
 - d) Forpligtelsen til at foretage risikobaserede efterfølgende revisioner i overensstemmelse med en revisionsplan udarbejdet af *Banco Português de Fomento*. Disse revisioner skal verificere i) at kontrolsystemerne er effektive, herunder afsløring af svig, korrupsion og interessekonflikter, ii) overholdelse af princippet om ikke at gøre væsentlig skade, statsstøttereglerne, kravene til klimamål og digitale mål og iii) at kravet om, at de endelige støttemodtagere under ordningen ikke har modtaget støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger, overholdes. Revisionerne skal også kontrollere transaktionernes lovlighed, og at betingelserne i den gældende gennemførelsesaftale og de gældende tilskudsaftaler overholdes.
- 5) Krav til klimainvesteringer og digitale investeringer, der foretages af gennemførelsespartneren: mindst 232 182 843 EUR af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i ordningen skal bidrage til klimamålene i overensstemmelse med bilag VI til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten, og mindst 522 411 398 EUR skal bidrage til den digitale omstilling i overensstemmelse med bilag VII til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.¹⁸

¹⁶ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningssasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

¹⁷ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

¹⁸ Slutmodtagere, der er tilknyttet specifikke projekter, skal fremlægge en begrundelse for det valgte interventionsområde for hvert støttet projekt sammen med en beskrivelse af projektet med henblik på beregning af klimabidraget. Med henblik på beregningen af klimabidraget skal endelige støttemodtagere fra egenkapital, kvasiegenkapital, virksomhedsobligationer eller tilsvarende instrumenter, der ikke er målrettet specifikke projekter, give en begrundelse for de(t) valgte interventionsområde(r). Gennemførelsespartneren skal også forelægge medlemsstaten en halvårlig rapport om gennemførelsen af hvert projekt/hver aktivitet.

E.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Q	År	
5.1	RE-C05-r09	M	Ajourføring af retningslinjerne for strategien for teknologisk og erhvervs­mæssig innovation for Portugal 2030	Offentliggørelse af ajourførte retningslinjer for strategien for teknologisk og erhvervs­mæssig innovation for Portugal 2030				Fjerde kvartal	2021	Ajourføring af Ministerrådets afgørelse om godkendelse af retningslinjerne for en strategi for teknologisk innovation og erhvervsinnovation for Portugal, 2018-2030, under hensyntagen til Portugals nyligt vedtagne 2030-strategi og de nye udfordringer i forbindelse med den økonomiske genopretning.
5.2	RE-C05-r11	T	Udvidelse af netværket af anerkendte samarbejds­laboratorier		Nummer	26	35	Spørgsmål 11	2021	Anerkendelse og tildeling af kvalifikationer til nye kollaborative laboratorier — Udvidelse af netværket af kollaborative laboratorier gennem anerkendelse og tildeling af titlen til nye enheder som følge af den ansøgnings- og evalueringsproces, der er gennemført af et uafhængigt evalueringspanel bestående af eksperter med anerkendte internationale kvalifikationer, som er udpeget af bestyrelsen for FCT, I.P (Foundation for Science and Technology).
5.3	RE-C05-r11	M	Ikrafttræden af den nye retlige ordning for teknologi- og innovationscentre	Ikrafttræden af den nye retlige ordning for teknologi- og innovationscentre				Fjerde kvartal	2021	Lovgivningen skal revidere og standardisere de lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige rammer for de enheder, der indgår i det videnskabelige og teknologiske system, og fastlægge finansierings- og evalueringssmodellen herfor.
5.4	RE-C05-r12	M	Godkendelse af innovationsdagsordene for landbruget	Godkendelse af innovationsdagsordenen for landbruget				Fjerde kvartal	2020	Offentliggørelse af Ministerrådets afgørelse om godkendelse af innovationsdagsordenen for landbruget. Ministerrådets afgørelse offentliggjort den 15. oktober 2020.
5.5	RE-C05-i01.01	T	Indgåelse af kontrakter om udvikling af nye produkter, processer eller tjenester på relevante strategiske områder (innovationsdagsordenen).		Nummer	0	6	Fjerde kvartal	2022	Indgåelse af seks kontrakter (innovationspagter eller mobilisering af projekter) med konsortier, som skal omfatte: <ul style="list-style-type: none"> • identifikation af konsortiets konstituerende enheder • forretningsplanen/investeringen • finansieringens størrelse • de mål, som støttemodtageren er bundet af • form for overvågning. Kontrakterne skal støtte i alt mindst 60 produkter, processer eller tjenesteydelser. Mandatet skal omfatte kriterier for støtteberettigelse, der sikrer, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Q	År	
5.6	RE-C05-i01.01	T	Produkter, processer eller tjenester		Nummer	0	366	Spørgsmål 2	2026	Myndighedernes positive vurdering af de endelige gennemførelsesrapporter for 366 produkter, processer eller tjenesteydelser som følge af kontrakterne.
5.7	RE-C05-i01.02	T	Indgåelse af kontrakter om udvikling af nye produkter, processer eller tjenesteydelser på strategiske områder, der er relevante for lavemissionsøkonomien, modstandsdygtigheden og tilpasningen til klimaændringer.		Nummer	0	4	Fjerde kvartal	2022	<p>Indgåelse af fire kontrakter (innovationspagter eller mobilisering af projekter) med konsortier, som omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • identifikation af konsortiets konstituerende enheder • forretningsplanen/investeringen • finansieringens størrelse • de mål, som støttemodtageren er bundet af • form for overvågning. <p>Kontrakterne skal støtte i alt mindst 40 produkter, processer eller tjenesteydelser og skal afspejle tilpasningen til interventionsområde 022 (forsknings- og innovationsprocesser, teknologioverførsel og samarbejde mellem virksomheder med fokus på lavemissionsøkonomi og modstandsdygtighed og tilpasning til klimaændringer). Mandatet skal omfatte kriterier for støtteberettigelse, der sikrer, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.</p>
5.9	RE-C05-i02	T	Kontrakter med grænsefladeenheder, herunder kollaborative laboratorier — Colabs, indgået		Nummer	0	20	Fjerde kvartal	2022	<p>Efter et udbud udvælges de enheder, der skal støttes. Denne indkaldelse er begrænset til fortalere, der er anerkendt som "grænsefladeenheder" eller som kollaborative laboratorier.</p> <p>Kontrakterne skal afspejle tilpasningen til interventionsområde 021 (teknologioverførsel og samarbejde mellem virksomheder, forskningscentre og uddannelsessektoren) og/eller 022 (forsknings- og innovationsprocesser, teknologioverførsel og samarbejde mellem virksomheder med fokus på lavemissionsøkonomi og modstandsdygtighed og tilpasning til klimaændringer). Mandatet skal omfatte kriterier for støtteberettigelse, der sikrer, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.</p>

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Q	År	
5.10	RE-C05-i02	T	Virksomheder med aftaler eller fakturaer for tjenester, der leveres af grænsefladeenheder		Nummer	0	560	Fjerde kvartal	2025	Virksomheder med aftaler eller fakturaer for tekniske eller teknologioverførselstjenester, der leveres af grænsefladeenheder, herunder Collaborative Laboratories - Colabs.
5.11	RE-C05-i03	M	Udbudsprocedure for forsknings- og innovationsprojekter	Offentliggørelse af en bekendtgørelse om indledning af en udbudsprocedure for forsknings- og innovationsprojekter				Spørgsmål 13	2021	Iværksættelse af udbud vedrørende forsknings- og innovationsprogrammer/-projekter, der skal finansieres under initiativerne i innovationsdagsordenen for landbrug 2030. Mandatet skal omfatte kriterier for støtteberettigelse, der sikrer, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning. Udvælgelseskriterierne skal sikre, at projekterne fokuserer på enten: om lavemissionsøkonomi, modstandsdygtighed over for og tilpasning til klimaændringer ved at reducere emissioner, øge kulstofbindingen eller styrke modstandsdygtigheden over for og tilpasningen til klimaændringer, der afspejler kravene i interventionsområde 022 som anført i bilag VI til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten eller om digitalisering, FoU-projekter såsom den fælles landbrugsportal, overgangen til digital teknologi og FoU-projekter vedrørende værdikæder, der afspejler kravene på interventionsområde 009.
5.12	RE-C05-i03	T	Innovations- og forskningsprojekter med fokus på de grønne eller digitale aspekter af innovationsdagsordenen for landbrug 2030		Nummer	0	105	Spørgsmål 13	2025	Myndighedernes positive vurdering af endelige gennemførelsesrapporter for mindst 100 forsknings- og innovationsprojekter, der bidrager til mindst ét initiativ under innovationsdagsordenen, med fokus på lavemissionsøkonomi eller tilpasning til klimaændringer. 5 digitale projekter eller tjenester, der stilles til rådighed eller leveres.
5.14	RE-C05-i03	T	24 innovationsknudepunkter inden for landbruget		Nummer	0	24	Spørgsmål 12	2026	Endelig rapport fra støttemodtagere valideret af myndighederne med henblik på renovering eller omkvalificering af 24 landbrugsinnovationsknudepunkter.

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Q	År	
5.15	RE-C05-i04-RAA	M	Vedtagelse af en forordning om rekapitaliseringsinstrumentet for virksomheder på Azorene	Azorenes regionalregerings vedtagelse af en forordning om indførelse af kapitaliseringsforanstaltning og om bemyndigelse af <i>Banco Portugues de Fomento</i> til at vedtage en investeringspolitik				Spørgsmål 13	2021	<p>Azorenes regionalregerings vedtagelse af en forordning om kapitaliseringsforanstaltningen og om <i>Banco Portugues de Fomentos</i> vedtagelse af en investeringspolitik, der bl.a. fastlægger kriterierne for støtteberettigelse og udvælgelse af støttemodtagende virksomheder for hver type finansielle instrumenter. Forordningen skal kræve, at investeringspolitikken indeholder udvælgelses-/berettigelseskriterier for overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) for støttede virksomheder, der kræver:</p> <ul style="list-style-type: none"> - anvendelse af bæredygtighedskontrol - en udelukkelsesliste, der omfatter følgende elementer: <p>Investeringer i forbindelse med fossile brændstoffer (herunder anvendelse i efterfølgende produktionsled), bortset fra naturgasbaseret varme/kraft, der opfylder betingelserne i bilag III til DNSH-vejledningen</p> <p>Aktiviteter under ETS med forventede CO2-ækvivalente emissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks, der er fastsat for gratistildeling.</p> <p>Investeringer i anlæg til bortskaffelse af affald på deponeringsanlæg, anlæg til mekanisk-biologisk behandling (MBT) og forbrændingsanlæg til behandling af affald. Udelukkelseslisten finder ikke anvendelse på anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes. eksisterende anlæg, hvis investeringen har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningssasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingskasse, forudsat at sådanne investeringer ikke fører til en forøgelse af anlæggets affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggets levetid.</p> <p>Aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan forårsage langsigtet skade på miljøet (f.eks. nukleart affald).</p> <ul style="list-style-type: none"> - R&D&I dedikeret til ovennævnte aktiver og aktiviteter. <p>Obligatorisk kontrol af overholdelse af lovgivningen gennem BPF og/eller dets udvalgte finansielle formidlere for transaktioner, der er undtaget fra bæredygtighedskontrol modtagere af egenkapitalstøtte, der får mindst 50 % af deres indtægter fra aktiviteter, der er opført på udelukkelseslisten, med henblik på at vedtage og offentliggøre planer for grøn omstilling.</p>

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Q	År	
5.16	RE-C05-i04-RAA	M	Vedtagelse af investeringspolitikken for rekapitaliseringsinstrumentet for virksomheder på Azorerne	BPF's vedtagelse af investeringspolitikken, der omfatter alle de finansielle instrumenter, der er omhandlet i foranstaltningen.				Spørgsmål 13	2021	BPF's vedtagelse af investeringspolitikken, der omfatter alle de finansielle instrumenter, der er omhandlet i foranstaltningen. Investeringspolitikken udvikles og vedtages af BPF som forvaltningsorgan for det køretøj, der besidder de bedrifter, der er resultatet af de finansielle instrumenter, der er gennemført for at støtte de virksomheder, der er udvalgt som støttemodtagere. Investeringspolitikken skal afspejle udvælgelses-/støtteberettigelseskriterierne og de gældende forpligtelser/mål, der er fastsat i forordningen om rekapitaliseringsinstrumentet for virksomheder på Azorerne.
5.17	RE-C05-i04-RAA	T	Attester for overførsel af egenkapital og kvasiegenkapital til ikke-finansielle selskaber		EUR	0	30 000 000	Spørgsmål 12	2026	Overførselsbeviser på 30 000 000 EUR til ikkefinansielle selskaber i form af egenkapital- eller kvasiegenkapitalstøtte i henhold til den investeringspolitik, der er vedtaget for rekapitaliseringsinstrumentet for virksomheder på Azorerne.
5.53	RE-C05-i15-RAA	M	Gennemførelsesaftale	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden				Spørgsmål 12	2025	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden i overensstemmelse med kravene i beskrivelsen af foranstaltningen.
5.54	RE-C05-i15-RAA	T	Juridiske finansieringsaftaler og overført beløb		Procentdel (%)	0%	100%	Fjerde kvartal	2025	Banco Portugues de Fomento skal have indgået juridiske finansieringsaftaler for et beløb, der er nødvendigt for at anvende mindst 100 % af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i faciliteten (under hensyntagen til forvaltningsgebyrer). Portugal overfører 10 000 000 EUR til Banco Portugues de Fomento til faciliteten.
5.18	RE-C05-i05-RAA	M	Offentliggørelse af Azorenes program for innovation og digitalisering på landbrugsområdet	Offentliggørelse af Azorenes program for innovation og digitalisering på landbrugsområdet				Spørgsmål 12	2022	Offentliggørelse af et innovations- og digitaliseringsprogram for landbruget på Azorerne, herunder en plan for udvikling af et overvågningsnetværk og landbrugsmeddelelser på øniveau samt en plan for omstilling til digital virkelighed og præcisionslandbrug.
5.19	RE-C05-i05-RAA	T	Bygninger til slagtning af dyr eller klassificering af mælke kvalitet eller fødevarer sikkerhed		Nummer	0	2	Spørgsmål 12	2026	Bygninger til slagtning af dyr eller klassificering af mælke kvalitet eller fødevarer sikkerhed, opført eller renoveret.

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Q	År	
5.20	RE-C05-i05-RAA	T	Projekter til omstrukturering af virksomheder i forarbejdnings- eller afsætningssektoren og til omstrukturering af landbrugsbedrifter		Nummer	0	224	Spørgsmål 12	2025	Projekter, der er indgået kontrakt om under støtteordninger for produkter og processer: - 11 projekter til omstrukturering af regionale virksomheder i sektoren for forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter - 213 projekter til omstrukturering af landbrugsbedrifter.
5.33	RE-C05-i07-RAM	M	Undertegnelse af gennemførelsesaftalen (protokollen) mellem Banco Português de Fomento, Instituto de Desenvolvimento Empresarial og udvalgte finansielle formidlere	Undertegnelse af gennemførelsesaftalen (protokollen) mellem Banco Português de Fomento, Instituto de Desenvolvimento Empresarial og udvalgte finansielle formidlere, der omfatter alle de finansielle instrumenter, der er omhandlet i foranstaltningen				Spørgsmål 12	2024	Undertegnelse af gennemførelsesaftalen (protokollen) mellem Banco Português de Fomento, Instituto de Desenvolvimento Empresarial og udvalgte finansielle formidlere, der dækker alle de finansielle instrumenter, der er omhandlet i foranstaltningen. Gennemførelsesaftalen og efterfølgende juridiske dokumenter vedrørende det finansielle instrument kræver anvendelse af udelukkelseslisten (som fastsat i beskrivelsen af foranstaltningen) og en kontrol af overholdelsen af EU's og den nationale miljølovgivning.
5.34	RE-C05-i07-RAM	T	Lånegarantier	-	EUR	0	13 000 000	Fjerde kvartal	2025	Lånebeløb, for hvilke der er indgået garantiaftaler, herunder støtte til renteudgifter eller garantigebyrer.
5.35	RE-C05-i08	M	"Campus Science XXI", "Science Desk" og tilgængelige tjenester	Istandsættelse af bygninger med henblik på installation af "Campus Science XXI" og tilgængelighed af "Science Desk" samt onlinetjenester				Fjerde kvartal	2025	Istandsættelse af to bygninger til installation af "Campus Science XXI". Videnskabs- og teknologitjenesten "Science Desk" stilles til rådighed, herunder informations- og finansieringsforvaltningstjenester. Følgende elektroniske onlinetjenester er tilgængelige: <ul style="list-style-type: none"> • POLEN-synkronisering. • POLEN-planen. • POLEN DataHub. • Validador RCAAP. • RCAAP-portalen. • Estatísticas para DSpace. • SciPROJ.
5.36	RE-C05-i08	M	Projekter under forsknings- og udviklingsprogrammet inden for offentlig	Validering af endelige rapporter og tilgængelighed af AI-funktioner				Spørgsmål 12	2026	Myndigheders eller uafhængige eksperters positive vurdering af endelige gennemførelsesrapporter for 94 projekter, der finansieres som led i Foamp;D-programmet i den offentlige forvaltning (herunder på områder, der kan omfatte, men ikke

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål			
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Q	År				
			forvaltning, kunstig intelligens-funktioner til offentlige forvaltningsprocesser							er begrænset til, kunstig intelligens (AI), cybersikkerhed og datavidenskab. 6 AI-funktioner, der stilles til rådighed for offentlige forvaltningsprocesser.			
5.37	RE-C05-i08	M	Notardokument vedrørende oprettelsen af det nationale center for avanceret databehandling (CNCA) og dets vedtægter	Notardokument vedrørende oprettelsen af det nationale center for avanceret databehandling og dets vedtægter				Fjerde kvartal	2024	Udførelse af et notardokument vedrørende oprettelsen af det nationale center for avanceret databehandling (CNCA) og dets vedtægter. CNCA omorganiserer og centraliserer eksisterende portugisiske computernetværk og -centre.			
5.38	RE-C05-i08	M	Støtte til infrastruktur og datacenter for det nationale center for avanceret databehandling, portugisisk finansielt bidrag til supercomputeren Deucalion, finansiering af supercomputeren Mare Nostrum 5 og storsprogsmodel (LLM) på portugisisk	Støtte til infrastruktur og datacenter for det nationale center for avanceret databehandling, Portugals nationale bidrag til supercomputeren Deucalion, finansiering af Mare Nostrum 5 og storsprogsmodellen (LLM) på portugisisk				Spørgsmål 12	2026	Opførelse af støtteinfrastruktur og datacenter for det nationale center for avanceret databehandling, dokumentation for overførsel af mindst 4 032 000 EUR for Portugals finansielle bidrag til supercomputeren "Deucalion", dokumentation for overførsel af 12 000 000 EUR til finansiering af Mare Nostrum 5. Stor sprogmodel (LLM) på portugisisk tilgængelig online.			
5.39	RE-C05-i09	T	Indgåelse af kontrakter om udvikling af nye produkter, processer eller tjenester på relevante strategiske områder (innovationsdagsordenen).					Nummer	6	12	Spørgsmål 12	2023	Indgåelse af yderligere seks kontrakter (innovationspagter eller mobilisering af projekter) med konsortier, som skal omfatte: <ul style="list-style-type: none"> • Identifikation af konsortiets konstituerende enheder • forretningsplanen/investeringen • Finansieringens størrelse • de mål, som støttmodtageren er bundet af • Overvågningsformen. Kontrakterne skal støtte i alt mindst 168 produkter, processer eller tjenesteydelser. Mandatet skal omfatte kriterier for støtteberettigelse, der sikrer, at de udvalgte projekter er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01), ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Q	År	
										EU-lovgivning og nationale miljølovgivning. Kontrakterne supplerer de kontrakter, der gennemføres i RE-C05-i01.01.
5.41	RE-C05-i10	T	Indgåelse af kontrakter om udvikling af nye produkter, processer eller tjenesteydelser på strategiske områder, der er relevante for lavemissionsøkonomien, modstandsdygtigheden og tilpasningen til klimaændringer.		Nummer	4	10	Spørgsmål 12	2023	Indgåelse af yderligere seks kontrakter (innovationspagter eller mobilisering af projekter) med konsortier, som skal omfatte: <ul style="list-style-type: none"> • Identifikation af konsortiets konstituerende enheder • forretningsplanen/investeringen • Finansierings størrelse • de mål, som støttemodtageren er bundet af • Overvågningsformen. Kontrakterne skal støtte i alt mindst 98 produkter, processer eller tjenesteydelser og skal være i overensstemmelse med interventionsområde 022 (Forskning og innovationsprocesser, teknologioverførsel og samarbejde mellem virksomheder med fokus på lavemissionsøkonomi og modstandsdygtighed og tilpasning til klimaændringer). Mandatet skal omfatte kriterier for støtteberettigelse, der sikrer, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning. Kontrakterne supplerer de kontrakter, der gennemføres i RE-C05-i01.02.
5.50	RE-C05-i13	T	Anskaffelse af udstyr eller redskaber til forskningsenheder		EUR	0	144 000 000	Spørgsmål 12	2026	Myndighedernes positive vurdering af endelige gennemførelsesrapporter om erhvervelse af udstyr eller værktøjer, som kan omfatte, men ikke er begrænset til, IT-systemer til forskningsenheder, til et samlet beløb på 144 000 000 EUR.
5.51	RE-C05-i14	M	Gennemførelsesaftale	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden				Spørgsmål 12	2025	Gennemførelsesaftalens ikrafttræden.
5.52	RE-C05-i14	T	Retlige aftaler indgået med de endelige støttemodtagere, og ministeriet har afsluttet investeringen		EUR	0	1 160 914 218	Spørgsmål 12	2026	Banco Português de Fomento skal have indgået juridiske tilskudsaftaler med de endelige støttemodtagere for et beløb, der er nødvendigt for at anvende 100 % af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i ordningen (under hensyntagen til forvaltningsgebyrer). Mindst 20 % af denne finansiering skal bidrage til klimamålene, og mindst 45 % skal bidrage til digitale mål ved hjælp af metoden i bilag VI og VII til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Q	År	
										Portugal overfører 1 160 914 218 EUR til Banco Português de Fomento til faciliteten.

E.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Reform RE-r10: Oprettelse og udvikling af Banco Português de Fomento.

Formålet med foranstaltningen er at lette portugisiske virksomheders adgang til finansiering ved at mindske kompleksiteten af offentligt støttede virksomhedsfinansieringsprodukter og ved at muliggøre projekter af national strategisk interesse. Med henblik herpå blev *Banco Português de Fomento* oprettet den 7. september 2020 og begyndte sin virksomhed i november 2020 som den statsejede nationale erhvervsfremmende bank. Ud over sin centrale og varige mission er banken en central enhed i processen med at genoptage den økonomiske aktivitet efter covid-19-pandemien, navnlig ved at gøre det muligt for portugisiske virksomheder at drage fordel af de nationale og europæiske strategiske genopretningstiltag.

Reformen består i den retlige oprettelse af *Banco Português de Fomento*.

Gennemførelsen af reformen var afsluttet senest den 31. december 2020.

Reform RE-r13: Kapitalmarkedsudvikling og fremme af kapitalisering af ikkefinansielle selskaber

Formålet med foranstaltningen er at styrke det portugisiske kapitalmarked og fremme kapitaliseringen af virksomheder, idet der lægges særlig vægt på værdipapirinvesteringsselskaber med henblik på økonomisk udvikling (SIMFE'er), institutter for kollektiv investering og revision af værdipapirlovgivningen.

Denne reform skal bestå af en revision af de eksisterende retlige rammer og vedtagelse af nye love, der skal bidrage til at skabe et gunstigere erhvervs klima og give reelle incitamentter til investeringer, virksomhedskapitalisering og sektorkonsolidering. Gennemførelsen af denne reform skal bestå af følgende foranstaltninger:

- kapitalmarkedsudvikling
- fremme af værdipapirinvesteringsselskaber med henblik på økonomisk udvikling (SIMFE'er)
- lovgivningsmæssig og administrativ forenkling
- revision af de retlige rammer for institutter for kollektiv investering og
- kapitaliseringsincitamentter (fradrag for tilbageholdt og geninvesteret indtjening).

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

Investering RE-C05-i06: Kapitalisering af virksomheder og finansiel modstandsdygtighed/Banco Português de Fomento

Formålet med foranstaltningen er at afhjælpe virksomhedernes underkapitalisering og forenkle adgangen til finansiering.

Investeringen består i at stille en kapitalbuffer på 250 000 000 EUR til rådighed for *Banco Português de Fomento* og et instrument, der forvaltes af *Banco Português de Fomento*, med henblik på at investere 1 050 653 000 EUR i levedygtige virksomheder i form af egenkapital og kvasiegenkapital.

Investering RE-C05-i16: InvestEU-medlemsstatssegmentet

Denne foranstaltning består af en offentlig investering i InvestEU-medlemsstatssegmentet for at tilskynde til private investeringer og forbedre adgangen til finansiering for SMV'er, små midcapselskaber og enkeltpersoner. Bidraget til InvestEU-medlemsstatssegmentet skal anvendes til finansiel støtte til SMV'ers konkurrenceevne og eventuelt også til at støtte i) private investeringer fra små midcapselskaber og enkeltpersoner og ii) virksomheders konkurrenceevne, navnlig (men ikke udelukkende) gennem investeringer i innovation, digitalisering og/eller grønnere aktiviteter. Dette

finansielle produkt skal fungere ved at yde lånefinansiering direkte eller gennem formidlere til den private sektor.

En garantiaftale mellem Kommissionen og gennemførelsespartneren, der er udvalgt i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/523 af 24. marts 2021 om oprettelse af InvestEU-programmet og om ændring af forordning (EU) 2015/1017, træder i kraft.

Portugal undertegner en bidragsaftale med Europa-Kommissionen, der omfatter:

- Den foreslåede gennemførelsespartner.
- Kravet om overholdelse af den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2023/C111). Om nødvendigt udelukker garantiaftalen følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse¹⁹ aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks²⁰ iii) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg²¹ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling.²²
- Beskrivelsen af det overvågningssystem, der skal anvendes til at rapportere om de midler, der mobiliseres.

Investering RE-C05-i11 – Opskalering: Mobilisering og grønne dagsordener/alliancer for virksomhedsinnovation (lån)

Formålet med denne investering er at øge investering RE-C05-i01.01 under komponent 5. Foranstaltningen består i at øge antallet af produkter, processer eller tjenesteydelser fra mobilisering og grønne dagsordener/alliancer for erhvervsinnovation.

Investering RP-C05-i12 – Opskalering: Grønne dagsordener/alliancer for virksomhedsinnovation (lån) – indgåelse af kontrakter

¹⁹ Bortset fra a) projekter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig for den rettidige omstilling til en drift uden fossile brændstoffer.

²⁰ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

²¹ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

²² Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvis foranstaltningerne har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til genanvendelsesoperationer af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

Formålet med denne investering er at øge investering RE-C05-i01.02 under komponent 5. Den opskalerede foranstaltning skal øge antallet af produkter, processer eller tjenesteydelser fra grønne dagsordener.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 30. september 2023.

E.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Q	År	
5.23	RE-C05-r10	M	Ikrafttræden af forordningen om Banco <i>Português de Fomentos</i> (BPF) aktiviteter og vedtægter	Ikrafttræden af lovdekret nr. 63/2020 om fastsættelse af BPF's aktiviteter og vedtægter				Fjerde kvartal	2020	Offentliggørelse fra Den Portugisiske Republiks regering og ikrafttræden af lovdekret nr. 63/2020, som regulerer BPF's virksomhed og drift og godkender dens vedtægter.
5.24	RE-C05-r13	M	Ikrafttræden af revisionen af de retlige rammer for institutter for kollektiv investering	Ikrafttræden af revisionen af de retlige rammer for institutter for kollektiv investering				Spørgsmål 13	2022	Lovens ikrafttræden efter republikkens forsamlings vedtagelse af loven. Den reviderer de retlige rammer for institutter for kollektiv investering med henblik på lovgivningsmæssig og administrativ forenkling.
5.25	RE-C05-r13	M	Ikrafttræden af revisionen af loven om værdipapirkodeksen	Ikrafttræden af revisionen af loven om værdipapirkodeksen				Spørgsmål 13	2022	Lovens ikrafttræden efter republikkens forsamlings vedtagelse af loven. Revisionen af værdipapirkodeksen tager sigte på reguleringsmæssig og administrativ forenkling for at bringe de nationale rammer i overensstemmelse med EU-retten for så vidt angår målet om at øge det portugisiske kapitalmarkeds konkurrenceevne.
5.26	RE-C05-r13	M	Udviklingen på kapitalmarkedet — lovgivningens ikrafttræden	Ikrafttræden af lovgivning om udvikling af kapitalmarkedet				Fjerde kvartal	2023	Ikrafttræden af lovgivning om udvikling af kapitalmarkedet. Lovgivningen skal fokusere på at skabe incitamenter til bl.a. i) adgang til egenkapital gennem kapitalmarkedet, ii) skabelse af et miljø, der fremmer virksomhedsvækst, iii) gældsfinansiering på markedet og iv) investordeltagelse.
5.27	RE-C05-i06	M	Ikrafttræden af et lovdekret, der regulerer kapitaliseringsforanstaltningen for BPF	Ikrafttræden af et lovdekret, der regulerer kapitaliseringsforanstaltningen for BPF				Spørgsmål 13	2021	Ikrafttræden af et lovdekret, der regulerer kapitaliseringsforanstaltningen, og som fastslår behovet for at fastlægge en investeringspolitik, der bl.a. definerer kriterierne for støtteberettigelse og udvælgelse af støttemodtagende virksomheder.
5.28	RE-C05-i06	M	Udvikling af investeringspolitikken (kapitalisering) og køretøjsforvalterens vedtagelse heraf	Investeringspolitik (kapitalisering), der er udviklet af BPF og vedtaget af det selskab, der er oprettet til at forvalte de kapitalandele, der hidrører fra				Spørgsmål 13	2021	Udvikling af investeringspolitikken (kapitalisering) og køretøjsforvalterens vedtagelse heraf. Investeringspolitikken udvikles og vedtages af BPF som forvaltningsorgan for det køretøj, der er oprettet til at forvalte de bedrifter, der hidrører fra de finansielle instrumenter, der er gennemført for at støtte de virksomheder, der er udvalgt som støttemodtagere, og skal indeholde nærmere oplysninger om udvælgelses-/berettigelseskriterierne for støttede virksomheder, sikre overholdelse af klima- og miljøkravene i genopretnings- og resiliensfaciliteten, herunder overholdelse af den tekniske

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Q	År	
				de gennemførte finansielle instrumenter						<p>vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01) for støttede aktiver/aktiviteter og/eller virksomheder, og angive investeringsmål og målrettede afkast.</p> <p>For at de støttede virksomheder kan overholde den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01), skal investeringspolitikken kræve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - anvendelse af bæredygtighedskontrol - en udelukkelsesliste, der omfatter følgende elementer: <p>Investeringer i forbindelse med fossile brændstoffer (herunder anvendelse i efterfølgende produktionsled), bortset fra naturgasbaseret varme/kraft, der opfylder betingelserne i bilag III til DNSH-vejledningen</p> <p>Aktiviteter under ETS med forventede CO2-ækvivalente emissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks, der er fastsat for gratisfordeling.</p> <p>Investeringer i anlæg til bortskaffelse af affald på deponeringsanlæg, anlæg til mekanisk-biologisk behandling (MBT) og forbrændingsanlæg til behandling af affald. Udelukkelseslisten finder ikke anvendelse på anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes. eksisterende anlæg, hvis investeringen har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingskasse, forudsat at sådanne investeringer ikke fører til en forøgelse af anlæggets affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggets levetid.</p> <p>Aktiviteter, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan forårsage langsigtet skade på miljøet (f.eks. nukleart affald).</p> <p>R&D&I dedikeret til ovennævnte aktiver og aktiviteter.</p> <p>Obligatorisk kontrol af overholdelse af lovgivningen gennem BPF og/eller dets udvalgte finansielle formidlere for transaktioner, der er undtaget fra bæredygtighedskontrol modtagere af egenkapitalstøtte, der får mindst 50 % af deres indtægter fra aktiviteter, der er opført på udelukkelseslisten, med henblik på at vedtage og offentliggøre planer for grøn omstilling.</p>

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Q	År	
5.43	RE-C05-i06	T	Levering via kapitaliseringsinstrumentet af i alt 650 000 000 EUR til ikkefinansielle selskaber, der er etableret og/eller opererer i Portugal, i form af egenkapital- og kvasiegenkapitalstøtte i overensstemmelse med dets investeringspolitik		EUR	0	650 000 000	Fjerde kvartal	2023	Levering af i alt 650 000 000 EUR til ikkefinansielle selskaber, der er etableret og/eller opererer i Portugal, i form af egenkapital- og kvasiegenkapitalstøtte i overensstemmelse med BPF's tidligere fastlagte investeringspolitik, herunder de beløb, der udbetales til ikkefinansielle selskaber som direkte investeringer, og de beløb, der tildeles finansielle formidlere som indirekte investeringer.
5.29	RE-C05-i06	T	Levering via kapitaliseringsinstrumentet af i alt 1 050 653 000 EUR til ikkefinansielle selskaber, der er etableret og/eller opererer i Portugal, i form af egenkapital- og kvasiegenkapitalstøtte		EUR	650 000 000	1 050 653 000	Fjerde kvartal	2025	Overførsel af i alt 1 050 653 000 EUR til ikke-finansielle selskaber, der er etableret eller opererer i Portugal, i form af egenkapitalstøtte og kvasiegenkapitalstøtte i henhold til den tidligere fastlagte investeringspolitik.
5.48	RE-C05-i16	M	Undertegnelse af bidragsaftalen mellem Portugals regering og Europa-Kommissionen	Undertegnelse af bidragsaftalen				Spørgsmål 2	2025	Undertegnelse af bidragsaftalen mellem Portugals regering og Europa-Kommissionen for et beløb på mindst 450 000 000 EUR.
5.49	RE-C05-i16	T	Finansierings- eller investeringstransaktioner, der er godkendt af InvestEU-		Procentdel (%)	0	100%	Fjerde kvartal	2025	Finansierings- eller investeringstransaktioner, der beløber sig til 100 % af de samlede midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten, der er tildelt instrumentet, skal være godkendt af InvestEU-Investeringsudvalget.

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Q	År	
			Investeringsudvalget							
5.30	RE-C05-i06	M	Meddelelse til Europa-Kommissionen om vellykket gennemførelse af søjlevurderingen for BPF	Meddelelse til Europa-Kommissionen om vellykket gennemførelse af søjlevurderingen for BPF				Spørgsmål 11	2022	Meddelelse til Europa-Kommissionen om, at søjlevurderingen for BPF er bestået.
5.31	RE-C05-i06	M	Kapitaloverførsel på 250 000 000 EUR fra den portugisiske regering til BPF og vedtagelse af investeringspolitikkerne for BPF	Kapitalforhøjelse og udvikling af investeringspolitik for BPF med henblik på gennemførelse af InvestEU, idet der fastsættes en række kriterier for støtteberettigelse for at sikre, at målene for genopretnings- og resiliensfaciliteterne opfyldes				Spørgsmål 11	2022	Kapitaloverførsel på 250 000 000 EUR fra den portugisiske regering til BPF og vedtagelse af investeringspolitikken for BPF til gennemførelse af InvestEU, der fastsætter et sæt kriterier for støtteberettigelse i overensstemmelse med målene for genopretnings- og resiliensfaciliteten, herunder princippet om ikke at gøre væsentlig skade, i forbindelse med undertegnelsen af en "InvestEU-garantiaffale".
5.32	RE-C05-i06	M	Investeringspolitikker	Vedtagelse af investeringspolitikker				Spørgsmål 12	2026	Vedtagelse af investeringspolitikker for BPF med henblik på anvendelse af den yderligere egenkapital. Portugal fremsender en rapport med en beskrivelse af de foranstaltninger, som BPF har truffet senest den 30. juni 2026 for at gennemføre investeringspolitikkerne, herunder de skridt, der er taget for at gennemføre de finansielle produkter, som den yderligere egenkapital oprindeligt forventes at støtte, samt de forventede skridt, der skal tages for yderligere at gennemføre disse produkter.

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Q	År	
5.44	RE-C05-i11	T	Indgåelse af kontrakter om udvikling af nye produkter, processer eller tjenester på relevante strategiske områder (innovationsdagsordener).							<p>Indgåelse af 16 yderligere kontrakter (innovationspagter eller mobilisering af projekter) med konsortier, som skal omfatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikation af konsortiets konstituerende enheder • forretningsplanen/investeringen • finansieringsbeløb • de mål, som støttemodtageren er bundet af • Overvågningsformen. <p>Kontrakterne skal støtte i alt mindst 446 produkter, processer eller tjenesteydelser. Mandatet skal omfatte kriterier for støtteberettigelse, der sikrer, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.</p> <p>Kontrakterne supplerer de kontrakter, der gennemføres i RE-C05-i01.01 og RE-C05-i09.</p> <p>Mindst 366 af KKS skal være i overensstemmelse med interventionsområde 021 (teknologioverførsel og samarbejde mellem virksomheder, forskningscentre og uddannelsessektoren).</p>
5.45	RE-C05-i11	T	Produkter, processer eller tjenester.							<p>Myndighedernes positive vurdering af de endelige gennemførelsesrapporter 593 produkter, processer eller tjenesteydelser (KKS) som følge af kontrakterne.</p> <p>Den KKS, der anses for at nå målet, skal være et supplement til den KKS, der vurderes i RE-C05-i01.</p> <p>Mindst 366 af KKS skal være i overensstemmelse med interventionsområde 021 (teknologioverførsel og samarbejde mellem virksomheder, forskningscentre og uddannelsessektoren).</p>
5.46	RE-C05-i12	T	Indgåelse af kontrakter om udvikling af nye produkter, processer eller tjenesteydelser på strategiske områder, der er relevante for lavemissionsøkonomien,							<p>Indgåelse af ti yderligere kontrakter (innovationspagter eller mobilisering af projekter) med konsortier, som skal omfatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikation af konsortiets konstituerende enheder • forretningsplanen/investeringen • Finansieringens størrelse • de mål, som støttemodtageren er bundet af • Overvågningsformen. <p>Kontrakterne skal støtte i alt mindst 147 produkter, processer eller tjenesteydelser og skal være i overensstemmelse med</p>

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Q	År	
			modstandsdygtigheden og tilpasningen til klimaændringer.							<p>interventionsovråde 022 (Forskning og innovationsprocesser, teknologioverførsel og samarbejde mellem virksomheder med fokus på lavemissionsøkonomi og modstandsdygtighed og tilpasning til klimaændringer).</p> <p>Mandatet skal omfatte kriterier for støtteberettigelse, der sikrer, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.</p> <p>Kontrakterne supplerer de kontrakter, der gennemføres i RE-C05-i01.02 og RE-C05-i10.</p>

F. Komponent 6: Kvalifikationer og færdigheder

I Portugal havde 44,5 % af befolkningen i alderen 25-64 år et lavt uddannelsesniveau i 2020, hvilket er et godt stykke over EU-gennemsnittet på 25,0 %. Desuden er den andel af befolkningen, der har grundlæggende digitale færdigheder eller aldrig har brugt internettet, meget høj. På samme måde er segmenteringen af arbejdsmarkedet og kønsskævhederne i løn- og karrieremulighederne fortsat høje efter EU-standarder.

Denne komponent tager fat på en række udfordringer i forbindelse med de relativt lave uddannelses- og kvalifikationsniveauer, deltagelse i livslang læring, segmentering af arbejdsmarkedet, fjernelse af administrative hindringer inden for højt lovregulerede erhverv, forberedelse på de udfordringer, der er forbundet med fremtidens arbejde og ligestilling mellem kønnene og lige muligheder.

Målene for komponenten er brede og omfatter opkvalificering og opkvalificering, visse flaskehalse i erhvervs klimaet, segmentering af arbejdsmarkedet, kønsbalance og lige muligheder. Med hensyn til produktionspotentialet fokuserer denne komponent på foranstaltninger til at hæve de lave kvalifikationsniveauer og forbedre deltagelsen i livslang læring gennem en reform af uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne, fremme videnovertagelse mellem universiteter/offentlige forskningsorganisationer og virksomheder og mindske restriktionerne inden for højt lovregulerede erhverv, samtidig med at konkurrenceevnen inden for levering af erhvervstjenester styrkes. Komponentens indeholder også foranstaltninger til håndtering af forskellige principper i den europæiske søjle for sociale rettigheder såsom arbejdsmarkedsrelationer og adgangsrettigheder for arbejdstagere med atypiske ansættelseskontrakter, finansiel støtte til fremme af inklusion af arbejdsløse med permanente kvalitetsjob og udvikling af den portugisiske norm for et forvaltningssystem med lige løn.

Denne komponent er i overensstemmelse med vigtige EU-politikinitiativer såsom den europæiske dagsorden for færdigheder og Rådets henstilling om opkvalificeringsforløb: "Nye muligheder for voksne" (Rådets henstilling 2016/C 484/01), Rådets henstilling om erhvervsrettet uddannelse med henblik på bæredygtig konkurrenceevne, social retfærdighed og modstandsdygtighed (Rådets henstilling 2020/C 417/01) og den styrkede ungdomsgaranti samt initiativerne vedrørende det europæiske uddannelsesområde og det europæiske forskningsrum.

Komponenten vedrører de landespecifikke henstillinger om at træffe alle nødvendige foranstaltninger til effektivt at imødegå pandemien, understøtte økonomien og støtte den efterfølgende genopretning (landespecifik henstilling nr. 1 fra 2020), at vedtage foranstaltninger til afhjælpning af segmenteringen af arbejdsmarkedet (landespecifik henstilling nr. 2 fra 2019) at forbedre befolkningens færdighedsniveau, navnlig deres digitale færdigheder, herunder ved at gøre voksenuddannelse mere relevant for arbejdsmarkedets behov (landespecifik henstilling nr. 2 fra 2019) øge antallet af færdiguddannede fra videregående uddannelser, navnlig inden for videnskab og informationsteknologi (landespecifik henstilling nr. 2 fra 2019) at støtte anvendelsen af digitale teknologier for at sikre lige adgang til uddannelse af høj kvalitet (landespecifik henstilling nr. 2 fra 2020) at styrke virksomhedernes konkurrenceevne (landespecifik henstilling nr. 2 fra 2020) at fokusere på investeringsrelateret økonomisk politik inden for forskning og innovation (landespecifik henstilling nr. 3 fra 2019) og at udarbejde en køreplan for at reducere restriktionerne inden for højt lovregulerede erhverv (landespecifik henstilling nr. 4 fra 2019).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af

foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i planen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

F.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform RE-r14: Reform af erhvervsuddannelserne

Formålet med denne reform er at modernisere uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne for at øge uddannelses- og kvalifikationsniveauerne og mindske forekomsten af arbejdstagere, der mangler grundlæggende og digitale færdigheder, forbedre de færdigheder, der tilbydes til nuværende og fremtidige behov på arbejdsmarkedet, og udvide mulighederne for uddannelse og livslang læring. Reformen består i godkendelse af erhvervsuddannelsesstilbuddet efter godkendelse af en bekendtgørelse, der kræver anvendelse af systemet til foregribelse af kvalifikationsbehov (SANQ) i planlægningen af erhvervsuddannelser, og offentliggørelse af et cirkulære om metoden til planlægning af erhvervsuddannelsesstilbuddet.

Reform RE-r15: Reform af samarbejdet mellem de videregående uddannelser og den offentlige forvaltning og virksomhederne

Formålet med denne reform er at tilskynde til offentlig-private samarbejdsordninger inden for uddannelses- og erhvervsuddannelsesprogrammer for at imødekomme arbejdsmarkedets behov og den dobbelte omstilling, herunder udvikling af ph.d.-kurser af fagligt omfang (professionelle mastergrader) udelukkende for studerende med forudgående erhvervserfaring og udbud af kortvarige videregående kurser i polyteknik (kendt som videregående faglige tekniske kurser).

Reformen består af:

- en retsakt om indførelse af særlige udvælgelsesprøver med henblik på adgang til videregående uddannelse for indehavere af uddannelser på sekundærtrinnet og specialiserede kunstneriske uddannelser
- revision af de retlige og institutionelle rammer for de videregående uddannelsesinstitutioners samarbejde med den offentlige forvaltning og virksomhederne, herunder skridt til at:
 - o fremme interinstitutionelt samarbejde mellem videregående uddannelsesinstitutioner og virksomheder samt tiltrække voksne studerende og udvide dækningen til indre områder
 - o samarbejdspartnerskaber, der tilskynder til et bredt udbud af videregående uddannelser, herunder korte kurser, bacheloruddannelser, masteruddannelser og ph.d.-grader
 - o øge udbuddet af kortvarige faglige kurser på højt niveau, der forvaltes af polytekniske videregående uddannelsesinstitutioner, i tæt samarbejde med offentlige og private enheder

- yderligere at udvide støttegrundlaget for videregående uddannelse ved at lette adgangen til videregående uddannelsesinstitutioner for studerende på sekundærtrinnet fra faglige og kunstneriske områder
- styrke indskrivningen på videregående uddannelser inden for digitale områder, navnlig gennem programmet Portugal Digital InCoDe2030, i tæt samarbejde med offentlige og private enheder
- stimulere modulopbygget uddannelse, der fremmer løbende læring og erhvervelse af nye færdigheder med "mikroeksamensbeviser/mikrodiplomer" i tæt samarbejde med offentlige og private enheder
- udvide samarbejdet mellem videregående uddannelsesinstitutioner og laboratorier og teknologiske grænsefladecentre
- ændring af den retlige status for at præcisere betingelserne for, at en ekstern specialist kan udføre undervisnings- eller ledelsesopgaver på videregående uddannelsesinstitutioner, med henblik på at fremme mobiliteten mellem den akademiske verden og erhvervslivet og
- styrke de retlige rammer for konsortier med delt forvaltning mellem videregående uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2021.

Reform RE-r16: Reduktion af restriktioner inden for højt lovregulerede erhverv

Formålet med denne reform er at reducere restriktionerne inden for højt lovregulerede erhverv, hovedsagelig for at fremme konkurrencen inden for levering af erhvervstjenester.

I 2018 foretog OECD i samarbejde med den portugisiske konkurrencemyndighed (AdC) en vurdering af et begrænset antal selvregulerede erhverv såsom advokater, ingeniører, arkitekter, revisorer, økonomer, farmaceuter og ernæringseksperter. På grundlag af den gennemførte evaluering blev der udarbejdet en liste over anbefalinger. Med denne reform følger Portugal OECD's og AdC's anbefalinger.

Reformen skal mindst: i) adskille regulerings- og repræsentationsfunktionerne i faglige sammenslutninger ii) at reducere listen over forbeholdte aktiviteter (adgang til forbeholdte aktiviteter kan kun begrænses for at beskytte forfatningsmæssige interesser i overensstemmelse med principperne om nødvendighed og proportionalitet) iii) sætte en stopper for begrænsninger af ejerskab og ledelse af virksomheder, der leverer tjenesteydelser til virksomheder, forudsat at lederne overholder den retlige orden for forebyggelse af "interessekonflikter" og iv) tillade tværfaglige erhvervsservicevirksomheder.

AdC skal også have til opgave at udarbejde en rapport om effektiviteten af den nye lov om lovregulerede erhverv.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

Reform RE-r17: Dagsorden for fremme af anstændigt arbejde

Formålet med denne reform er at bygge videre på de foranstaltninger, der er vedtaget i de seneste år (f.eks. foranstaltninger vedrørende segmentering af arbejdsmarkedet og fremme af kollektive overenskomstforhandlinger) for at beskytte arbejdstagernes rettigheder.

Efter regeringens fremlæggelse af grønbogen om fremtidens arbejde skal denne reform bestå af en retsakt til regulering af platformsarbejde med henblik på at tackle de nye udfordringer, der opstår som følge af atypiske arbejdsmarkedsforhold, i overensstemmelse med principperne i den europæiske søjle for sociale rettigheder. Den skal styrke kvaliteten af arbejdsmarkedsrelationerne og forbedre adgangen til rettigheder og social beskyttelse.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2023.

Reform RE-r18: Bekæmpelse af ulighed mellem kvinder og mænd

Formålet med denne reform er at fremme ligestilling mellem kønnene på arbejdspladsen.

Reformen består i offentliggørelsen af en norm, der giver virksomhederne retningslinjer for vurdering af deres lønpolitikker med hensyn til ligestilling mellem kønnene, og i ikrafttrædelsen af en retsakt, der tildeler et segl til virksomheder med en snæver kønsbestemt lønforskel. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2024.

Investering RE-C06-i01: Modernisering af erhvervsuddannelsesinstitutioner

Formålet med denne investering er at modernisere erhvervsuddannelserne i Portugal.

Denne investering består i opførelse eller renovering eller indkøb af udstyr til specialiserede teknologicentre eller til uddannelsescentre i den offentlige arbejdsformidlings netværk (IEFP) eller til skoler i den nationale turistmyndigheds netværk (Turismo de Portugal).

Investering RE-C06-i02: Engagement i bæredygtig beskæftigelse

Investeringen har til formål at mindske usikre ansættelsesforhold.

Investeringen består i at yde støtte inden for rammerne af initiativet om tilsagn om bæredygtig beskæftigelse, der er vedtaget ved regeringsbekendtgørelse nr. 38/2022.

Investering RE-C06-i03: Incitament for voksne

Formålet med denne investering er at øge den voksne befolknings kvalifikationsniveau.

Denne investering består af deltagelse i kurser på grundlæggende niveau B1, B2 og B3, der er registreret i Platform SIGO, betingelser for accept, der er underskrevet med henblik på finansiering af deltagelse i kurser med henblik på anerkendelse, validering og certificering af kompetencer (RVCC), og deltagelse i kurser tilrettelagt af videregående uddannelsesinstitutioner eller arbejdsgivere.

Investering RE-C06-i04: Ungdomsimpuls – STEAM

Formålet med denne foranstaltning er at støtte kurser inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed, kunst og matematik (STEAM) og fremme naturvidenskab i skolerne i Portugal. Investeringen består i at akkreditere eller registrere kurser i STEAM og støtte Ciência Viva klubber.

Investering RE-C06-i05-RAA: Voksen Kvalifikation og Livslang Læring (ARA)

Formålet med denne foranstaltning er at bidrage til at afhjælpe de lave kvalifikationsniveauer i den selvstyrende region Azorerne.

Investeringen består i offentliggørelse af en liste over støtte til personer under programmet "Qualifica.Superior" og i renovering eller indkøb af udstyr til skoler på Azorerne.

Investering RE-C06-i06: Kapacitet inden for videnskab

Denne investering har til formål at fremme videregående uddannelsesinstitutioner inden for videnskabelig forskning.

Denne investering består i finansiel støtte til folk til at gennemføre forskningsaktiviteter og til akademisk international mobilitet.

Investering RE-C06-i07: Flere digitale impulser

Formålet med foranstaltningen er at øge landbrugsvidenskabernes tiltrækningskraft, udnytte digitale og teknologiske fremskridt inden for lægevidenskab, uddanne i digitale færdigheder og mindske akademisk frafald.

Denne investering består i akkreditering af videregående uddannelser inden for landbrugsvidenskab, uddannelse i digitale færdigheder og finansiel støtte til enheder eller projekter med henblik på at mindske akademisk frafald.

F.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikkertilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Q	År	
6.2	RE-C06-i01	T	Specialiserede teknologicentre, der er renoveret eller opført, eller som har indkøbt udstyr		Nummer	0	365	Spørgsmål 12	2026	Opførelse eller renovering eller indkøb af udstyr til specialiserede teknologicentre.
6.3	RE-C06-i01	T	Lokaler i uddannelsescentre, der er renoveret, opført eller med indkøbt udstyr		Nummer	0	59	Fjerde kvartal	2023	Antal erhvervsuddannelsescentre i den offentlige arbejdsformidlings (IEFP's) netværk eller netværket af skoler under den nationale turistmyndighed (Turismo de Portugal), der er renoveret, bygget eller, som påvist af en <i>futura</i> , med forskellige typer udstyr indkøbt til uddannelsesformål. Nye bygninger skal have et primærenergibehov, der ligger mindst 20 % under kravene til næsten energineutrale bygninger. Energieffektivitetsrenoveringer skal i gennemsnit opnå mindst en mellemdyberenovering som defineret i Kommissionens henstilling om renovering af bygninger (EU) 2019/786.
6.4	RE-C06-i01	T	Lokaler i uddannelsescentre, der er renoveret, opført eller med indkøbt udstyr		Nummer	59	111	Fjerde kvartal	2025	Renovering, opførelse eller indkøb af udstyr til de steder, hvor det offentlige arbejdsformidlingsnet (IEFP) eller netværket af skoler under den nationale turistmyndighed (Turismo de Portugal) ligger. Indkøb af udstyr skal dokumenteres ved hjælp af fakturaer. Nye bygninger skal have et primærenergibehov, der ligger mindst 20 % under kravene til næsten energineutrale bygninger. Ved energieffektivitetsrenoveringer skal der i gennemsnit opnås en primærenergi besparelse på mindst 30 %.
6.5	RE-C06-i02	M	Støtte til tidsbegrænsede kontrakter	Underskrevne acceptbetingelser				Fjerde kvartal	2024	Betingelser for accept underskrevet af arbejdsgivere i henhold til regeringsbekendtgørelse nr. 38/2022 om støtte til 30 000 job.
6.6	RE-C06-i03	T	Deltagelse i kurser		Nummer	0	145 500	Fjerde kvartal	2025	Antal: i) Deltagelse i kurser på basisniveau B1/B2/B3 registreret i Platform SIGO eller ii) Deltagelse i kurser tilrettelagt af videregående uddannelsesinstitutioner eller arbejdsgivere, som kan omfatte, men ikke er begrænset til, mikroeksamensbeviser eller iii) Betingelser for accept underskrevet med henblik på finansiering af deltagelse i anerkendelse, validering og certificering af kompetencer (RVCC).

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Q	År	
6.7	RE-C06-i04	T	<i>Kategori: Ciência Viva-klubber</i>		Nummer	0	650	Spørgsmål 2	2025	Betingelser for accept underskrevet af uddannelsesinstitutioner til finansiering af <i>Ciência Viva</i> klubber.
6.9	RE-C06-i04	T	Kurser i STEAM	Akkreditering eller registrering af kurser	Nummer	0	200	Spørgsmål 2	2025	Akkreditering eller registrering af 200 videregående uddannelser, herunder bachelorgrader og andre kurser i STEAM (videnskab, teknologi, teknik, kunst og matematik).
6.10	RE-C06-i05-RAA	M	Støtte til deltagelse i postgymnasiale eller videregående uddannelser	Offentliggørelse af en liste over personer, der har modtaget støtte				Spørgsmål 2	2025	Offentliggørelse i Azorenes officielle tidende af en liste over mindst 953 personer, der har modtaget støtte under programmet "Qualifica.Superior".
6.11	RE-C06-i05-RAA	T	Renovering eller udstyr til skoler i den selvstyrende region Azoreme		Nummer	0	17	Fjerde kvartal	2025	Renovering af 1 skole og indkøb af udstyr til 16 skoler. Ved renoveringen skal der i gennemsnit opnås en primærenergibesparelse på mindst 30 %.
6.12	RE-C06-r14	M	Systemet til foregribelse af kvalifikationsbehov (SANQ) og tilbuddet om erhvervsuddannelse	Godkendelse af bekendtgørelser og offentliggørelse af cirkulære				Fjerde kvartal	2025	i) Godkendelse af erhvervsuddannelsesstilbuddet for skoleåret 2025/2026 ii) godkendelse af en bekendtgørelse fra viceskoleinspektøren for uddannelse, der kræver anvendelse af systemet til foregribelse af kvalifikationsbehov (SANQ) i forbindelse med planlægningen af erhvervsuddannelser og iii) Onlineoffentliggørelse af et cirkulære om metoden til planlægning af erhvervsuddannelsesstilbuddet.
6.13	RE-C06-r15	M	Ikrafttræden af lov om indførelse af særlige udvælgelsesprøver for adgang til videregående uddannelser	Ikrafttræden af lov om indførelse af særlige udvælgelsesprøver for adgang til videregående uddannelser				Spørgsmål 2	2020	Ikrafttræden af lov om oprettelse af særlige udvælgelsesprøver for adgang til videregående uddannelse for studerende, der har gennemført en gymnasial uddannelse gennem faglige kanaler og specialiserede kunstneriske kurser.
6.14	RE-C06-r15	M	Ikrafttræden af den nye retlige ramme for videregående uddannelsesinstitutioners samarbejde med den offentlige forvaltning og erhvervslivet	Ikrafttræden af den nye retlige ramme for videregående uddannelsesinstitutioners samarbejde med den offentlige forvaltning og erhvervslivet				Spørgsmål 2	2021	Ikrafttræden af den nye retlige ramme for videregående uddannelsesinstitutioners samarbejde med den offentlige forvaltning og erhvervslivet, herunder: i) oprettelse af samarbejdsnetværk mellem videregående uddannelsesinstitutioner i partnerskab med arbejdsgivere, bl.a. fremme af grundlæggende videregående uddannelse, innovationsprojekter og tjenesteydelser for virksomheder, ii) ændring af den retlige status for at præcisere betingelserne for, at en ekstern specialist kan udføre undervisnings- eller ledelsesopgaver på videregående uddannelsesinstitutioner, med henblik på at fremme

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål	
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Q	År		
										mobiliteten mellem den akademiske verden og erhvervslivet iii) styrkelse af konsortier med delt forvaltning mellem videregående uddannelsesinstitutioner og virksomheder.	
6.15	RE-C06-r16	M	Ikrafttræden af lov om lovregulerede erhverv	Ikrafttræden af lov om lovregulerede erhverv				Fjerde kvartal	2022	Ikrafttræden af loven, der bl.a. har til formål at: i) adskille regulerings- og repræsentationsfunktionerne i faglige sammenslutninger ii) reducere listen over forbeholdte aktiviteter. Adgangen til aktiviteter kan kun begrænses for at beskytte forfatningsmæssige interesser i overensstemmelse med principperne om nødvendighed og proportionalitet. iii) sætte en stopper for begrænsninger af ejerskab og ledelse af virksomheder, der leverer tjenesteydelser til virksomheder, forudsat at lederne overholder den retlige orden for forebyggelse af "interessekonflikter" og iv) tillade tværfaglige forretningstjenester.	
6.16	RE-C06-r17	M	Ikrafttræden af den lov, der regulerer platformsarbejde	Ikrafttræden af den lov, der regulerer platformsarbejde				Spørgsmål 11	2023	Ikrafttræden af loven om regulering af platformsarbejde med henblik på at tackle de nye udfordringer, der opstår som følge af atypiske arbejdsmarkedsforhold, i overensstemmelse med principperne i den europæiske søjle for sociale rettigheder. Den har til formål at styrke arbejdsmarkedsrelationerne og adgangen til rettigheder.	
6.17	RE-C06-r18	M	Offentliggørelse af en norm for et system til forvaltning af ligeløn.	Offentliggørelse af normen				Fjerde kvartal	2024	Offentliggørelse af en norm, der skal give virksomhederne retningslinjer for vurdering af deres lønpolitikker med hensyn til ligestilling mellem kønnene.	
6.18	RE-C06-r18	M	Anerkendelse af virksomheder med en snæver kønsbestemt lønforskel.	Ikrafttræden af en retsakt, der gør det muligt for virksomheder at få tildelt et "ligelønsmærke"				Fjerde kvartal	2024	Ikrafttræden af en retsakt, der tildeler et segl til virksomheder med en snæver kønsbestemt lønforskel.	
6.19	RE-C06-i06	T	Kontrakter om forskning og akademisk international mobilitet		Antal kontrakter		342	Spørgsmål 14	2025	242 kontrakter indgået med personer om forskningsaktiviteter, herunder mindst 230 tidsubegrænsede kontrakter. Der er indgået aftaler om international mobilitet for 100 personer.	
6.23	RE-C06-i07	T	Kurser i landbrugsvidenskab og uddannelse i digitale færdigheder		Nummer		0	24 270	Spørgsmål 12	2026	Online offentliggørelse af akkreditering eller registrering af 20 videregående uddannelser inden for landbrugsvidenskab, herunder mindst 10 kurser med teknologiske eller digitale elementer i akkrediterings- eller registreringsdokumenterne.

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Q	År	
										24 250 deltagere i: i) kandidatuddannelser i medicin med teknologiske eller digitale elementer eller ii) uddannelse eller kurser om teknologiske eller digitale kompetencer eller emner for sundhedspersonale eller iii) Kurser i digitale færdigheder.
6.24	RE-C06-i07	T	Innovation og pædagogisk modernisering inden for videregående uddannelse		Nummer	0	5	Fjerde kvartal	2024	Bestillinger eller andre dokumenter, der skaber fem ekspertisecentre for pædagogisk innovation. Lovdekret om oprettelse af det nationale råd for pædagogisk innovation inden for videregående uddannelse.
6.25	RE-C06-i07	T	Akademiske frafaldsprogrammer		Nummer	0	30	Spørgsmål 12	2026	Programaftaler underskrevet til finansiering af videregående uddannelsesinstitutioner eller andre enheder eller projekter for at reducere akademisk frafald.

F.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Investering RE-C06-i09: Nye eller renoverede skoler

Formålet med foranstaltningen er at sikre lige adgang til skolerne. Investeringen består i opførelse, renovering eller køb af udstyr til skoler og desuden bekræftelse fra en tredjepartsenhed med ansvar for inspektion af, at 121,5 mio. EUR til opførelse, renovering eller køb af udstyr til skoler er blevet finansielt gennemført.

F.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Q	År	
6.28	RE-C06-i09	T	Undertegnelse af acceptbetingelser for finansiering af opførelse og renovering af offentlige skoler	Underskrevne kontrakter	Nummer	0	77	Spørgsmål 12	2024	Vilkår for accept underskrives af kommunerne til finansiering af bygning eller renovering af 2. og 3. cyklus og folkeskoler på sekundærtrinnet. Valget af, hvilke skoler der skal renoveres, og hvor der er behov for nye skoler, baseres på en behovsvurdering.
6.29	RE-C06-i09	M	Skoler bygget eller renoveret eller indkøb af udstyr til skoler	Opførelse eller renovering eller køb af udstyr eller finansiel gennemførelse				Spørgsmål 12	2026	Opførelse, renovering eller indkøb af udstyr til 62 skoler. Desuden har en tredjepartsenhed med ansvar for inspektion bekræftet, at 121 500 000 EUR til opførelse, renovering eller køb af udstyr til andre skoler er blevet finansielt gennemført. Ved energieffektivitetsrenoveringer skal der i gennemsnit opnås 30 % primærenergibesparelser.

G. Komponent 7: Infrastruktur

Denne komponent i den portugisiske genopretnings- og resiliensplan tager fat på udfordringen med lav territorial samhørighed og lav konkurrenceevne for virksomheder i indlandsregionerne som følge af utilstrækkelige forbindelser til vejnettet. Dette fører til kontekstomkostninger for virksomhederne, f.eks. transportomkostninger som følge af ringe vejforbindelser eller vanskeligheder med at tiltrække kvalificeret personale. En anden udfordring er behovet for at reducere emissionerne i transportsektoren og i erhvervsparker.

Formålet med komponenten er at øge den territoriale samhørighed og forbedre konkurrenceevnen for at fremme den økonomiske udvikling i indlandsregionerne. Gennem etablering af ladestationer har den til formål at fremme dekarboniseringen af vejtransporten.

Med henblik herpå har komponenten til formål at gøre erhvervsparker mere bæredygtige og mere digitale og give dem bedre adgang til vejnettet. Den har også til formål at forbedre konnektiviteten inden for vejtransport ved at udvide vejnettet, f.eks. ved at afhjælpe manglende forbindelser, herunder på Azorerne, og tilvejebringe fire grænseoverskridende forbindelser. Fremskyndelsen af udvidelsen af netværket af offentligt tilgængelige ladestationer til elektriske køretøjer forventes at bidrage til at reducere vejtransportsektorens CO₂-fodaftryk i Portugal og gøre den mere bæredygtig. Denne investering er en ledsageforanstaltning til udvidelse af vejinfrastrukturen i overensstemmelse med Kommissionens tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

Komponenten støtter gennemførelsen af den landespecifikke henstilling om at fokusere investeringerne på den grønne omstilling under hensyntagen til regionale forskelle (landespecifik henstilling 3 2019 og landespecifik henstilling 3 2020) og støtte til anvendelsen af digitale teknologier til at styrke virksomhedernes konkurrenceevne (landespecifik henstilling 2 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i planen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

G.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Investering RE-C07-i00: Udvidelse af opladningsnettet for elektriske køretøjer

Formålet med foranstaltningen er at fremme dekarboniseringen af vejtransport gennem elektrisk mobilitet.

Investeringen består i at sikre, at 15 000 ladestander er tilgængelige i Portugal.

Opfyldelsen af mål 7.1, 7.2 og 7.3 er nødvendig for at sikre, at investeringen opfylder DNSH-kravene.

Investering RE-C07-i01: Receptionsområder for virksomheder – udvælgelse

Formålet med foranstaltningen er at modernisere erhvervsmodtagelsesområder, som er et areal, der er udviklet som et sted for kontorer, fabrikker og andre virksomheder. Moderniseringen af erhvervsparker er også identificeret som et investeringsbehov i Portugals nationale infrastrukturplan for 2030.

Investeringen skal bestå af interventioner i udvalgte erhvervsparker, der omfatter fremme af systemer til produktion og lagring af vedvarende energi, pilotinterventioner til forbedring af energistabiliteten, installation af elektriske ladestationer og brintladestationer, forbedret 5G-dækning og aktive brandforebyggelsesforanstaltninger. Disse interventioner i retning af miljømæssig bæredygtighed og

digitalisering gennemføres i 10 virksomhedsmodtagelsesområder, der udvælges gennem et offentligt udbud.

Investering RE-C07-i02: Manglende forbindelser og forøgelse af netværkets kapacitet

Formålet med foranstaltningen er at afhjælpe "manglende forbindelser" på vejnettet.

Investeringen består i anlæg eller renovering af i alt 111 km fra en eller flere af følgende veje:

- EN14: grænseflade mellem vej og jernbane i Trofa/Santana, herunder en ny bro over Avefloden
- EN14: Maia (Via Diagonal) / grænsefladen mellem vej og jernbane i Trofa
- EN4: omfartsvej ved Atalaia
- IC35: Penafiel (EN15) / Rans;
- IC35: Rækker / Entre-os Rios;
- IP2: den østlige omfartsvej omkring Évora
- Forbindelse fra Baião til Ermida-broen
- Vejaksen Aveiro – Águeda
- EN344: 67-75 km – Pampilhosa da Serra
- EN 125: Olhão østlige omfartsvej;
- IC2 (EN1): Meirinhas (km 136)/Pombal (km 148)
- IP8 (EN121): Ferreira do Alentejo/Beja, herunder omfartsvejen ved Beringel
- IP8 (EN259): Sta. Margarida do Sado/Ferreira do Alentejo, herunder omfartsvejen Figueira de Cavaleiros
- IP8 (A26): Kapacitetsforøgelse af forbindelsen mellem Sines og A2
- EN211 - Omfartsvej Quintã/Mesquinhata.

Investering RE-C07-i05-RAA: Logistiske kredsløb — det regionale netværk på Azorerne

Formålet med foranstaltningen er at udvide og renovere vejinfrastrukturen på Azorerne.

Investeringen består i anlæg eller renovering af i alt 34 km fra en eller flere af følgende veje:

- Ilha de Santa Maria
 - o Vila do Porto omfartsvej
- Ilha de São Miguel
 - o Furnas/Povoação – 1. ^{etape}: Furnas omfartsvej
 - o Capelas-omfartsvej
 - o São Roque omfartsvej
 - o Portal do Vento bypass
- Ilha Terceira
 - o Forbindelse mellem Via Vitorino Nemésio og Angra Circular
- Ilha Graciosa
 - o Forbindelse mellem E.R. 3-2^a og E.R. 4-2^a
- Ilha de São Jorge
 - o Nord-syd-forbindelsen
- Ilha do Pico
 - o Cirkelvej til Vila da Madalena
- Ilha do Faial
 - o Anden ^{etape} af Cidade da Horta-omfartsvejen

G.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Q	År	
7.1	RE-C07-i00	T	Offentligt tilgængelige ladestandere til elektriske køretøjer		Nummer	3 520	5 250	Fjerde kvartal	2022	Antal offentligt tilgængelige ladestandere til elektriske køretøjer (sammenlignet med referencescenariet for fjerde kvartal 2021).
7.2	RE-C07-i00	T	Offentligt tilgængelige ladestandere til elektriske køretøjer		Nummer	5 250	10 450	Fjerde kvartal	2024	Antal tilgængelige ladestandere til elektriske køretøjer.
7.3	RE-C07-i00	T	Offentligt tilgængelige ladestandere til elektriske køretøjer		Nummer	10 450	15 000	Spørgsmål 12	2026	Antal tilgængelige ladestandere til elektriske køretøjer.
7.4	RE-C07-i01	M	Udvælgelse af modtagelsesområder for virksomheder til interventioner til forbedring af miljømæssig bæredygtighed og digitalisering	Underskrift af en offentlig protokol, der bekræfter udvælgelsen af Business Reception Areas				Spørgsmål 12	2021	Erhvervsmodtagelsesområder udvælges ved en konkurrencepræget udbudsprocedure. Kommissionen forelægges en underskrevet offentlig protokol, der bekræfter, at udvælgelsen af erhvervsmodtagelsesområder er afsluttet, og identificerer de udvalgte erhvervsmodtagelsesområder.
7.6	RE-C07-i02	M	Kontrakt underskrevet for 1 vejprojekt	Kontrakt indgået med entreprenøren for vejprojektet				Fjerde kvartal	2021	Parternes underskrivelse af det dokument, der regulerer deres forpligtelser i forbindelse med udførelsen af bygge- og anlægsarbejderne, efter en offentlig udbudsprocedure.
7.7	RE-C07-i02	M	Kontrakt underskrevet for 2 vejprojekter	Kontrakt indgået med kontrahent om vejprojekter				Spørgsmål 13	2022	Parternes underskrivelse af det dokument, der regulerer deres forpligtelser i forbindelse med udførelsen af bygge- og anlægsarbejderne, efter en offentlig udbudsprocedure.
7.8	RE-C07-i02	T	Veje bygget eller renoveret		kilometer	0	111	Spørgsmål 12	2026	Km veje bygget eller renoveret.
7.13	RE-C07-i05-RAA	M	Kontrakt underskrevet for 2 vejprojekter	Kontrakt indgået med kontrahenten om vejprojekterne				Fjerde kvartal	2021	Parternes underskrivelse af det dokument, der regulerer deres forpligtelser i forbindelse med udførelsen af bygge- og anlægsarbejderne, til en pris efter en offentlig udbudsprocedure.

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Q	År	
7.14	RE-C07-i05-RAA	T	Kontrakt underskrevet for mindst 8 vejprojekter	Kontrakt indgået med entreprenøren for vejprojekterne	Nummer	2	8	Fjerde kvartal	2023	Parternes underskrivelse af det dokument, der regulerer deres forpligtelser i forbindelse med udførelsen af bygge- og anlægsarbejderne, til en pris efter en offentlig udbudsprocedure.
7.15	RE-C07-i05-RAA	T	Veje bygget eller renoveret		kilometer	0	34	Spørgsmål 12	2026	Km veje bygget eller renoveret.

G.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Investering RE-C07-i06: Business-modtagelsesområder

Formålet med foranstaltningen er at modernisere modtagelsesområderne for virksomheder.

Investeringen består af interventioner i retning af miljømæssig bæredygtighed og digitalisering i 8 af de virksomhedsmodtagelsesområder, der er udvalgt i investering C07-i01.

Investering RE-C07-i03: Grænseoverskridende forbindelser og adgang til erhvervsmodtagelsesområder

Formålet med foranstaltningen er at fremme grænseoverskridende mobilitet og øge vejnettets konnektivitet i modtagelsesområder for virksomheder.

Investeringen består i anlæg eller renovering af i alt 72 km fra en eller flere af følgende veje:

- EN103: Vinhais / Bragança;
- Forbindelse fra Bragança til Puebla de Sanabria (Spanien)
- International bro over Sever-floden
- Broen Alcoutim – Saluncar de Gadiana (Spanien).
- tilslutning til industriparken Mundão
- Adgang til industriområdet Riachos
- adgang for IC8 (Ansião) til Camporês-erhvervsparken
- EN10-4: Setúbal/Mitrena
- Forbindelse til Fontiscos industripark og rehabilitering af knudepunktet Ermida (Santo Tirso)
- Forbindelse af A8 til industriparken Palhagueiras i Torres Vedras
- A11's forbindelse til industriområdet Cabeça de Porca (Felgueiras)
- Tilslutning af EN114 til industriområdet Rio Maior
- adgang til forretningsområdet Lavagueiras (Castelo de Paiva)
- Adgang til industriområdet Campo Maior
- omfartsvej EN248 (Arruda dos Vinhos)
- Aljustrel-omfartsvej - adgang til mineområdet og forretningsområdet
- Via do Tâmega af omfartsvejen EN210 (Celorico de Basto)
- Tilslutning af IC2 til industriparken Casarão
- Ny passage af Rio Lima mellem EN203 – Deocriste og EN202 – Nogueira
- Rundkørsel ved EN246 for adgang til industriområdet Portalegre
- Adgang til Avepark – Taipas Videnskabs- og Teknologipark (Guimarães)
- Adgang til industriområdet Vale do Neiva ved A28-knudepunktet.

G.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Q	År	
7.5	RE-C07-i06	T	Interventioner i udvalgte erhvervsmodtagelsesområder		Nummer	0	8	Spørgsmål 12	2026	Der er udført otte arbejdskontrakter for forretningsmodtagelsesområder.
7.9	RE-C07-i03	M	Første miljøkonsekvensvurdering afsluttet	Afslutning af miljøkonsekvensvurderingen				Spørgsmål 13	2022	Vurderingen af indvirkningen på miljøet af et vejprojekt er afsluttet.
7.10	RE-C07-i03	T	Veje bygget eller renoveret		kilometer	0	72	Fjerde kvartal	2025	Km veje bygget eller renoveret.
7.11	RE-C07-i04	M	Kontrakt underskrevet for 10 vejprojekter	Kontrakt indgået med kontrahenten om vejprojekterne				Spørgsmål 12	2023	Parternes underskrivelse af det dokument, der regulerer deres forpligtelser i forbindelse med udførelsen af bygge- og anlægsarbejderne, til en pris efter en offentlig udbudsprocedure.

H. Komponent 8: Skove

Komponenten tager fat på følgende udfordringer: den socioøkonomiske og demografiske tilbagegang i landdistrikterne, eksistensen af omfattende områder uden aktiv forvaltning for at forebygge brande eller beskytte biodiversiteten og den stærkt fragmenterede private ejendomsret til jorden. Befolkningens udvandring til de store bycentre og den gradvise aldring af befolkningen i landdistrikterne har ført til, at landdistrikterne og de traditionelle primære økonomiske sektorer er blevet forladt. Dette førte til en gradvis udvidelse af skovområder, ikkeplanlagte og ikke forvaltede, og med en høj koncentration af brændselsbelastning. Disse områder er stærkt udsat for faren for brande i landdistrikterne, hvilket kan føre til tab af menneskeliv, omfattende skader på jord og ejendom og ødelæggelse af skove og de varer og tjenesteydelser, de producerer. Portugal er det land i Sydeuropa, der har den største andel af afbrændte områder i landdistrikterne og det højeste gennemsnitlige antal brande. Ifølge det europæiske informationssystem for skovbrande (EFFIS) blev der i gennemsnit brændt ca. 169 000 hektar om året mellem 2015 og 2019.

Målene for denne komponent er:

- at fremme aktiv planlægning og forvaltning af sårbare landbrugs- og skovbrugsarealer af høj miljømæssig værdi
- at beskytte biodiversiteten ved at støtte genopretningen af landbrugs- og skovbrugsøkosystemer, navnlig i afbrændte områder
- at bidrage til territorial samhørighed og jobskabelse ved at puste nyt liv i landdistrikternes økonomiske aktiviteter og
- at øge disse områders modstandsdygtighed ved at mindske risikoen for brande gennem effektiv brandforebyggelse og i tilfælde af brande ved at mindske skaderne gennem effektiv brandbekæmpelse.

Komponenten bidrager til at efterkomme den landespecifikke henstilling om forbedring af kvaliteten af de offentlige finanser ved at prioritere væksthæmmende udgifter (landespecifik henstilling 1 2019). Offentlige udgifter i forbindelse med opgraderingen af registret over landejendomme vil fremme en hensigtsmæssig forvaltning heraf og muligvis gøre den økonomiske aktivitet i landdistrikterne mere dynamisk. Desuden yder komponenten et vigtigt bidrag til at imødekomme de landespecifikke henstillinger om at fokusere investeringerne på den grønne og den digitale omstilling under hensyntagen til regionale forskelle (landespecifik henstilling 3 2019 og landespecifik henstilling 3 2020).

Denne komponent forventes at bidrage til både den grønne og den digitale omstilling. Med hensyn til den grønne dimension bidrager komponenten direkte til tilpasning til klimaændringer, da den har til formål at øge landdistrikternes modstandsdygtighed over for brande. Desuden bidrager aktiv bæredygtig forvaltning af disse områder til forebyggelse af jorderosion, bekæmpelse af invasive arter og skadegørere og skovenes kulstofbinding. Endelig fremhæves med hensyn til den digitale dimension de planlagte foranstaltninger for matrikelsystemet for jordbesiddelse, systemet til overvågning af jorddække (SMOS), herunder LiDAR (Light Detection and Ranging) og satellitbilleder i høj opløsning, da de fremmer e-forvaltning og digitale offentlige tjenester.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af

foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i planen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

H.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform RE-r19: Landskabsforandring i sårbare skovområder

Formålet med denne foranstaltning er at omdanne landskabet i sårbare skovområder med omfattende områder med ikkeforvaltede monokulturer og høj risiko for brande for at forebygge brande i landdistrikterne og øge klimaet og den økonomiske modstandsdygtighed.

Denne reform gennemføres ved hjælp af investering RE-C08-i01 (landskabsomstilling i sårbare skovområder). Reformen skal bestå af fire foranstaltninger, der supplerer hinanden, og som er skitseret nedenfor:

- planlægnings- og forvaltningsprogrammer (PRGP)
- det integrerede landskabsforvaltningsområde (AIGP'er)
- et integreret støtteprogram for landsbyer i skovområder (Village Gated Community) og
- *Emparcelar para Ordenar-programmet.*

Reformen bygger på og støtter Landscape Transformation Programme (*Programa de Transformação da Paisagem - PTP*) med de nødvendige retlige rammer. Denne retlige ramme skal som minimum omfatte lovgivning om omlægning af landskaber ved hjælp af landskabsplanlægnings- og -forvaltningsprogrammer (PRGP'er) og integrerede landskabsforvaltningsområder (AIGP'er), lovgivning, der har til formål at godkende afgrænsningen af sårbare områder, som landskabsplanlægnings- og -forvaltningsprogrammer og integrerede landskabsforvaltningsområder kan finde anvendelse på, og lovgivning om obligatorisk jordbesiddelse af landområder i skovbrugsområder.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2021.

Reform RE-r20: Omorganisering af matrikelregistersystemet og systemet til overvågning af jorddække

Formålet med denne foranstaltning er at afhjælpe manglen på et multifunktionelt matrikelregister med indførelsen og udviklingen af et system til identifikation og kontrol af grænserne for ejendomsretten til jord og den efterfølgende registrering af ejendomsretten til jord. Dette skal give mulighed for et sammenhængende, ajourført og holistisk syn på territoriet, som skal øge jordens værdi for ejerne og gøre det muligt for staten at udvikle konkrete, bæredygtige og tværsektorielle offentlige politikker.

Reformen skal bestå af idriftsættelsen af systemet til overvågning af jorddække (SMOS) og udviklingen af BUPi-plattformen (det digitale matrikelregister), en fysisk og virtuel tæller med georefererede oplysninger om ejendomme, som samler de oplysninger, der er nødvendige for deres registrering, og letter borgernes interaktion med den offentlige forvaltning inden for matrikelregistrets anvendelsesområde. Reformen fastlægger også de nødvendige retlige rammer for at operationalisere

investering RE-C08-i02: Register over landejendomme og overvågningssystem for jorddække. Reformen skal omfatte:

- vedtagelse af en lov om oprettelse af missionsstrukturen for udvidelsen af det forenklede matrikulære informationssystem, en offentlig enhed, der skal overvåge udvidelsen af det forenklede nationale matrikulære informationssystem og udviklingen af BUPi-plattformen
- vedtagelse af en retsakt om oprettelse af et system til drift og finansiering af modellen for organisation og udvikling af det forenklede matrikulære informationssystem
- vedtagelse af en lov om godkendelse af den retlige ordning for matrikelregistret, oprettelse af det nationale matrikelinformationssystem, der er udformet med det forenklede matrikelinformationssystem, og forankring af matrikelchartret som det nationale kort over jord i matrikelregistret
- vedtagelsen af en retsakt om ændring af lovdekret nr. 9-A/2017 af 3. november, 23 der præciserer driften af det forenklede matrikulære informationssystem og BUPi-plattformen, og som vedtager foranstaltninger til øjeblikkelig identifikation af jordstruktur og ejerskab af landbrugsjord og blandet jord og
- udarbejdelse af et forslag til lov om indførelse af en ekstraordinær ordning for registrering af landområder og om ændring af tinglysningsloven.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

Reform RE-r21: Forebyggelse og bekæmpelse af brande i landdistrikterne

Formålet med denne foranstaltning er at øge forebyggelsen af og forbedre bekæmpelsen af brande i landdistrikterne gennem oprettelse af et primært netværk af afbrydelser i brændstofforvaltningen og styrkelse af de enheder, der er ansvarlige for forvaltningen og beskyttelsen mod brande i landdistrikterne.

Reformen skal bestå af følgende:

- vedtagelse af en retsakt om godkendelse af den nationale plan for integreret forvaltning af brande i landdistrikterne (PNGIFR)
- vedtagelse af en lov om indførelse af et integreret forvaltningssystem for brande i landdistrikterne (SIGIFR) og
- vedtagelse af en retsakt om godkendelse af det nationale handlingsprogram for den nationale plan for integreret forvaltning af brande i landdistrikterne.

Det integrerede forvaltningssystem for brande i landdistrikterne (SIGIFR) skal på nationalt plan tilvejebringe makropolitikker og strategiske retningslinjer, der skal bidrage til at mindske risikoen for brande i landdistrikterne og til at ændre adfærden hos ejere, brugere og direkte og indirekte støttemodtagere i landdistrikterne. Systemet skal definere tværministerielle koordineringsmodeller, der afgrænser kompetencer og indsatsområder for hver enhed inden for SIGIFR, med større ansvarlighed for de forskellige aktører i beslutningsprocessen. Den skal fastlægge en forvaltnings-

²³ Decreto Regulamentar n.º 9-A/2017: <https://dre.pt/application/conteudo/114152782>.

overvågnings- og evalueringsmodel, som skal bidrage til den løbende forbedring af offentlige politikker og programmer.

Der skal etableres et brandinformationssystem i landdistrikterne med henblik på at samle og formidle alle relevante tekniske oplysninger fra SIGIFR. Desuden skal den definere en model baseret på risikoforebyggelse og -minimering, enten gennem oplysningsaktiviteter eller gennem oprettelse af regionale forsvarsnetværk, hvor brændstofforvaltning spiller en ledende rolle i sanktionsordningen.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2021.

Investering RE-C08-i01: Landskabsforandring i sårbare skovområder

Formålet med denne investering er at øge modstandsdygtigheden i områder, der er sårbare over for brande i landdistrikterne og tab af biodiversitet.

Investeringen består af godkendelse af landskabsplanlægnings- og forvaltningsprogrammer, offentliggørelse af integrerede landskabsforvaltningsoperationer (OIGP'er), brændstofforvaltningsprojekter og programmet "Emparcelar para Ordenar".

Investering RE-C08-i02: Registret over landejendomme og systemet til overvågning af jorddække

Formålet med denne investering er at give den portugisiske stat et vejkenndskabsgrundlag for området, navnlig med hensyn til typen af og grænserne for landejendomme.

Denne investering består af et landdistriktsejendomsregister og et l og c over m onitoring s ystem.

Investering RE-C08-i03: Brud på brændstofstyringen — det primære net

Formålet med denne investering er at forebygge og bekæmpe brande i landdistrikterne gennem horisontale afbrydelser i landskabet.

Investeringen består i afbrydelser af brændselsforvaltningen i vegetationen.

Investering RE-C08-i04: Midler til forebyggelse og bekæmpelse af brande i landdistrikterne

Formålet med denne investering er at forebygge og bekæmpe brande i landdistrikterne.

Denne investering består i køb af udstyr, køretøjer og helikoptere.

Investering RE-C08-i05: Mere skovprogram

Formålet med denne investering er at opgradere brandforebyggelses- og brandslukningssystemet, styrke skovforvaltningen og støtte plante- og dyresundheden i skovbrugssektoren.

Denne investering består i uddannelse, udstyr og infrastruktur til støtte for forebyggelse og håndtering af skovbrande.

H.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Q	År	
8.1	RE-C08-i01	T	Godkendelse af programmer for landskabsplanlægning og -forvaltning (PRGP)		Nummer	0	20	Spørgsmål 3	2025	Ikrafttræden af retsakter om godkendelse af 20 programmer for landskabsplanlægning og -forvaltning.
8.2	RE-C08-i01	T	Offentliggørelse af integrerede landskabsforvaltningsoperationer (OIGP'er) i Diário da Republica		Nummer	0	60	Spørgsmål 2	2024	Godkendelse og offentliggørelse i Diário da Republica af 60 integrerede landskabsforvaltningsoperationer (OIGP'er). OIGP'erne fastlægger areal- og skovforvaltningsforanstaltningerne og de finansielle ressourcer.
8.3	RE-C08-i01	T	Brændstofforvaltningsprojekter		Nummer	0	600	Spørgsmål 1	2025	Undertegnelse af 600 kontrakter mellem miljøfonden og støttemodtagere under det integrerede støtteprogram "Condominio de Aldeia" for landsbyer i skovområder.
8.20	RE-C08-i01	M	Program »Emparcelar para Ordenar«	Bestemmelse i retsaktens ikrafttræden				Spørgsmål 3	2025	Ikrafttræden af en retsakt om oprettelse af programmet "Emparcelar para Ordenar".
8.4	RE-C08-i02	M	På vej mod en BUPi 2.0-plattform	Idriftsættelse af BUPi 2.0-plattformen				Spørgsmål 1	2022	Levering af den cloudbaserede BUPi 2.0-plattform, der skal opgradere og udvide de funktioner, der allerede findes i BUPi-pilotprojektet. BUPi 2.0 skal sikre dækning på nationalt plan og interoperabilitet mellem de forskellige systemer, der i øjeblikket forvaltes af forskellige myndigheder, herunder skatte- og toldmyndigheder. BUPi 2.0 skal muliggøre en gradvis indførelse af entydige ejendomsidentifikationsnumre (NIP'er).
8.5	RE-C08-i02	T	Træning på BUPi		Nummer	0	10	Fjerde kvartal 1	2023	Antal kvartalsvise kurser i forbindelse med BUPi for de nationalt kvalificerede teknikere, der udfører grafiske repræsentationsprocedurer (RGG), personalet ved register- og notarinstittuttet (IRN), ansatte hos skattemyndighederne, matrikelteknikere og teknikere fra generaldirektoratet for området og registermedarbejdere.
8.6	RE-C08-i02	M	Referencekortlægning for overvågningssystemet for laddække (SMOS)	Referencekortlægning for overvågningssystemet for jorddække				Fjerde kvartal 1	2025	Reference mapping for the Land Cover Monitoring System (SMOS), der er tilgængelig online.

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Q	År	
				(SMOS), der er tilgængeligt online						
8.7	RE-C08-i03	M	Offentliggørelse af kontrakten om net til strukturering af primære brændselsforvaltningsspåser (RPFGC)	Offentliggørelse af kontrakten om net til strukturering af primære brændselsforvaltningsspåser (RPFGC) i BASE.gov				Spørgsmål 1	2022	Den kompetente myndigheds tildeling af kontrakten om gennemførelse af nettet til strukturering af brud på primærbrændselsforvaltningen (RPFGC) med henblik på at skabe horisontale afbrydelser i landskabet for at isolere brandudbrud.
8.8	RE-C08-i03	T	Udlejningsområde		ha	0	21 727	Fjerde kvartal	2025	Offentliggørelse i Diário da República af bekendtgørelser, der erklærer offentlig nytte med hensyn til etablering af administrative servitutter, der dækker i alt 21 727 hektar.
8.9	RE-C08-i03	T	Primary Fuel Management Breaks Structuring Network (RPFGC)		ha	0	21 000	Spørgsmål 2	2026	Installation af 21 000 hektar sektioner af det primære net af brændselsforvaltningsspåser (RPFGC).
8.10	RE-C08-i04	T	Levering af køretøjer, maskiner og udstyr		Nummer	0	179	Spørgsmål 1	2023	Levering af brandsluknings- og brandforebyggelseskøretøjer, -maskiner og -udstyr efter bekræftelse af, at de opfylder de tekniske specifikationer og andre kontraktlige krav, i overensstemmelse med udbudsproceduren.
8.11	RE-C08-i04	T	Indkøb af lette og mellemstore brandhelikoptere		Nummer	0	11	Spørgsmål 2	2026	Køb af to lette brandmandshelikoptere og ni mellemstore brandmandshelikoptere.
8.12	RE-C08-i04	T	Installation af dobbelte polariseringsradarer		Nummer	0	2	Fjerde kvartal	2023	Installation af to dobbelte polariseringsradarer med det nødvendige databehandlings- og arkiveringssystem, to lyd-detektorer og to vejrmeteorologiske stationer. Installation afsluttet efter bekræftelse af, at de svarer til de tekniske specifikationer og andre kontraktlige krav.

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Q	År	
8.13	RE-C08-i05	T	Uddannelse, udstyr og køretøjer til (ANEPC, GNR og brandvæsen)		Nummer	0	62	Fjerde kvartal	2024	Tilvejebringelse af uddannelse eller levering af køretøjer eller levering af udstyr til 62 MAI-enheder (ANEPC, GNR og brandvæsener).
8.14	RE-C08-i05	T	Oprettelse af regionale og subregionale strukturer under den nationale myndighed for nødsituationer og civilbeskyttelse (ANEPC)		Nummer	0	6	Spørgsmål 2	2022	Idriftsættelse af to regionale og fire subregionale katastrofe- og civilbeskyttelseskommandoer (som defineret i lovdekret nr. 45/2019 af 1. april 2019).
8.21	RE-C08-i05	M	Udvikling af oplysningskampagner for at forebygge risikabel adfærd	Udvikling af oplysningskampagner				Spørgsmål 1	2024	Udvikling af oplysningskampagner under programmerne "Secure Village" og "Safe People" for at forebygge risikobetonet adfærd i befolkningen.
8.15	RE-C08-i05	M	Offentliggørelse af den første rapport fra Institut for Naturbeskyttelse og Skove, I.P.	Offentliggørelse af en rapport om programkontrakter mellem instituttet for naturbeskyttelse og skove, I.P. og skovejorganisationerne (OPF'er) og kompetencecentre				Spørgsmål 2	2022	Rapporten indeholder nærmere oplysninger om programkontrakterne mellem instituttet for naturbeskyttelse og skove, I.P. og skovejorganisationerne og kompetencecentrene, herunder oplysninger om de målsætninger og mål, der skal nås hvert år. Efter den indledende rapport offentliggøres gennemførelsen og udviklingen af programkontrakterne hvert halvår.
8.22	RE-C08-i05	T	Indkøb af skovforvaltningsudstyr		Nummer	0	22 650	Spørgsmål 2	2026	Køb af 2 000 intelligente fælder. Indkøb af 650 stykker udstyr til skovforvaltning. Indkøb af 20 000 fældesæt.
8.17	RE-C08-r19	M	Retlige rammer for obligatorisk jordbesiddelse i skovbrugsområder	Ikrafttræden af den retlige ramme for obligatorisk jordbesiddelse i skovbrugsområder.				Spørgsmål 3	2021	Ikrafttræden af den retlige ramme for gennemførelse af obligatorisk jordbesiddelse i skovbrugsområder. Obligatorisk forpagtning finder udelukkende anvendelse, hvis jordejerne ikke giver udtryk for deres tilsagn om at gennemføre de foranstaltninger, der er defineret i den integrerede landskabsforvaltningsoperation (OIGP), der er fastsat for det integrerede landskabsforvaltningsområde (AIGP), hvis deres ejendom ønskes placeret.

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Q	År	
										<p>Lov nr. 68/2020 af 5. november bemyndiger regeringen til at ændre lov nr. 31/2014 af 30. maj (fastsætter det generelle grundlag for den offentlige orden vedrørende jord-, by- og landplanlægning med henblik på at godkende den retlige ordning for obligatorisk fastansættelse.</p>
8.18	RE-C08-r20	M	System til overvågning af jorddække (SMOS)	Idriftsættelse af overvågningssystemet for landdække (SMOS)				Fjerde kvartal	2022	<p>Idriftsættelse af overvågningssystemet for jorddække (SMOS), der omfatter LiDAR-dækning, den digitale terrænmodel, afgrøde- og vegetationsmodel, afgrøde- og vegetationskort, landdækkkort og satellitbilleddækning.</p>
8.19	RE-C08-r21	M	Lov om indførelse af et integreret system til forvaltning af brande i landdistrikterne (SIGIFR)	Ikrafttræden af loven om det integrerede system til forvaltning af brande i landdistrikterne (SIGIFR) og fastsættelse af dets driftsregler.				Spørgsmål 3	2021	<p>Det integrerede forvaltningssystem for brande i landdistrikterne (SIGIFR) indeholder på nationalt plan makropolitikker og strategiske retningslinjer, der bidrager til at mindske risikoen for brande i landdistrikterne og til at ændre adfærden hos ejere, brugere og direkte og indirekte støttemodtagere i landdistrikterne. Systemet definerer tværministerielle koordineringsmodeller, der afgrænser kompetencerne og anvendelsesområdet for hver enhed inden for SIGIFR.</p> <p>Den fastlægger indholdet af de forskellige værktøjer til integreret planlægning af brandforvaltning i landdistrikterne på nationalt, regionalt, subregionalt og kommunalt plan. Der oprettes et brandinformationssystem i landdistrikterne med henblik på at samle og formidle alle relevante tekniske oplysninger fra SIGIFR, og der er en klar forpligtelse til at definere en model baseret på risikoforebyggelse og -minimering, enten gennem oplysningsaktiviteter eller gennem oprettelse af regionale forsvarsnetværk, hvor brændstofforvaltning spiller en ledende rolle i sanktionsordningen. Endelig fastlægges der en model for forvaltning, overvågning og evaluering, som skal bidrage til løbende forbedring af offentlige politikker og programmer.</p>

I. Komponent 9: Vandforvaltning

Komponenten tager fat på følgende udfordringer: håndtere det høje pres på lagringssystemer, der leverer vandforsyning, og forbedre vandeffektiviteten for at modvirke de begrænsninger, der følger af det forventede årlige fald i nedbøren, hyppigere tørkeperioder, sæsonudsving og øget vandlækage. Formålet med komponenten er at afbøde vandknaphed og sikre modstandsdygtigheden i de regioner, der har det største tørkeproblem og har et kritisk behov for effektiv indgriben for at sikre vandforsyningen i Algarve og Madeira.

Øget modstandsdygtighed over for vand er af afgørende betydning for udviklingen af disse regioner og udgør også en obligatorisk betingelse for turisme og økosystemer (navnlig i Algarve og Madeira), landbrug (Madeira) og for at imødegå det kombinerede pres fra spidsbelastninger i forbindelse med kunstvandingssystemer og konsum (Madeira).

Komponenten bidrager til at efterkomme den landespecifikke henstilling om investeringer i klimaomstillingen (landespecifik henstilling nr. 3 fra 2020).

I.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Investering RE-C09-i01: Algarves regionale vandeffektivitetsplan

Formålet med denne investering er at imødegå vandknapheden i Algarve. Investeringen består af opførelse af piezometre i grundvandsforekomster i Algarve, interventioner vedrørende reduktion af vandtab i bysektoren for Algarve, opførelse af faciliteter til behandling af spildevand med henblik på genbrug og opførelse af vandbehandlingsanlæg, en pumpestation og et vandtårn.

Investering RE-C09-i03-RAM: Plan for vandeffektivitet og forsynings- og kunstvandingssystemer på Madeira

Formålet med denne investering er at øge modstandsdygtigheden af vandressourcerne på øerne Madeira og Porto Santo.

Investeringen består af opførelse, reovering eller installation af vandinfrastruktur, rørledninger, en kanal, reservoirer, pumpestationer og et borehul.

Investering RE-C09-i05: Alqueva Photovoltaic Park

Formålet med denne foranstaltning er at reducere elomkostningerne og bevæge sig i retning af dekarbonisering af Alqueva-dæmningen.

Investeringen består i installation af solcellekapacitet på Alqueva-dæmningsøen.

I.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidslinje for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Q	År	
9.1	RE-C09-i01	T	Konstruktion af piezometre (SM3)		Nummer	0	50	Spørgsmål 12	2025	Opførelse af piezometre i grundvandsforekomster i Algarve.
9.2	RE-C09-i01	T	Indgreb i vandnettet (SM1)		kilometer	0	125	Spørgsmål 11	2026	Mindst 125 km vandnet, der er omfattet af interventioner.
9.3	RE-C09-i01	M	Modernisering af areal (SM2)	Udførte kontrakter				Spørgsmål 11	2026	Kontrakter udført for <ul style="list-style-type: none"> - Vanddistributionssystemer - Systemer til telemåling og forbrugskontrol - Systemer til detektion af lækager i kollektive hydrolandbrugsfaciliteter der dækker et areal på mindst 10 300 ha.
9.4	RE-C09-i01	T	Opførelse af anlæg til behandling af genbrug af spildevand (SM4)		Nummer	0	4	Spørgsmål 11	2026	Opførelse af anlæg til behandling af genbrug af spildevand i mindst fire spildevandsrensningsanlæg.
9.15	RE-C09-i01	M	Opførelse af vandinfrastruktur	Opførelse af vandinfrastruktur				Spørgsmål 12	2026	Opførelse af: <ol style="list-style-type: none"> 1. Cascalho Pumping Station 2. Cascalho Water Tower 3. Eastern Trunk Main 4. Tavira vandbehandlingsanlæg 5. Alcantarilha vandbehandlingsanlæg
9.13	RE-C09-i03-RAM	T	Opførelse, renovering eller installation af vandinfrastruktur		hm3	0	4.7	Fjerde kvartal	2025	Opførelse, renovering eller installation af: <ul style="list-style-type: none"> - 52,85 km vandinfrastruktur - rørledninger - reservoirer - pumpestationer En kanal - et borehul til et volumen på 4,7 hm3.
9.14	RE-C09-i05	T	Installation af solcellekapacitet		MW	0	43	Spørgsmål 12	2026	Anlæg af en solcellekapacitet på 43 MW på Alqueva-dæmningsøen.

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidslinje for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Q	År	
			på Alqueva-dæmningsøen							

J. Komponent 10: Havet

Komponenten tager fat på udfordringen med at bane vejen for en mere konkurrencedygtig, sammenhængende, inklusiv og desuden en mere dekarboniseret og bæredygtig havøkonomi, et område, hvor Portugal har et stort potentiale. Komponentens skal bidrage til at udnytte de muligheder, der opstår som følge af klimaomstillingen og den digitale omstilling i havøkonomien. Formålet med denne komponent er at støtte opfyldelsen af nationale mål vedrørende havøkonomiens produktionspotentiale. Komponentens har navnlig til formål at sikre bæredygtigheden og konkurrenceevnen i det havrelaterede forretningssystem. Desuden har komponenten en ambition om i det mindste delvist at bekæmpe fattigdom i kystsamfund og samtidig sikre et konkurrencedygtigt og sammenhængende område i forbindelse med tilpasning til klimaomstillingen og den digitale omstilling, herunder med fokus på færdigheder, der er relevante for havsektorerne. Komponentens skal også bidrage til at bevare værdien af havøkosystemets tjenester.

Komponenten støtter gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger om at fokusere den økonomiske politik i forbindelse med investeringer på havne og innovation (landespecifik henstilling nr. 3 fra 2019) og om at fokusere investeringerne på den grønne omstilling (landespecifik henstilling nr. 3 fra 2020). Desuden bidrager komponenten til at efterkomme den landespecifikke henstilling om forbedring af befolkningens kvalifikationsniveau (landespecifik henstilling nr. 2 fra 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i planen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

J.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform TC-r23: Reform af den blå økonomis infrastrukturøkosystem.

Formålet med denne reform er at revidere lovgivningen om netværket af havneteknologiklynger (godkendt af ministerrådet i 2017), hvorigennem Portugal sigter mod at styrke de økonomiske aktiviteter i forbindelse med havet ved at skabe forretningsmuligheder, nye arbejdspladser, støtte eksporten, støtte væksten inden for søtransport og fremme bæredygtig udnyttelse af havets potentiale. Reformen udvider netværket af havneteknologiklynger til yderligere områder med adgang til havet og fastsætter nye mål såsom at styrke havøkonomiens finansieringskapacitet gennem en revideret blå fond, støtte brugen af havet til at forbedre modstandsdygtigheden over for klimaændringer, fremme udviklingen af færdigheder vedrørende havøkonomien og den dobbelte omstilling og styrke den offentlige støtte til innovation med henblik på bæredygtig udvikling af havøkonomien.

Reformen fastlægger forvaltningsmodellen for et nyt blå knudepunkt, som bør være en drivkraft for teknologioverførsel mellem de forskellige aktører i værdikæden for en ny, mere modstandsdygtig og

bæredygtig havøkonomi, hvis indvirkning skal være varig og betydelig på paradigmeskiftet i retning af intelligent, bæredygtig og inklusiv økonomisk udvikling i de berørte sektorer.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2021.

Investering TC-C10-i01: Det blå knudepunkt, netværket af infrastrukturer for den blå økonomi

Formålet med denne investering er at udvide netværket af infrastrukturer til den blå økonomi i hele landet og støtte den blå økonomis FoU gennem blå knudepunkter (erhvervsudviklingsområder i havne).

Investeringen består i opførelse eller renovering af blå knudepunkter samt Blue Hub School.

Investering TC-C10-i02: Grøn og digital omstilling og sikkerhed i fiskeriet

Formålet med denne investering er at støtte finansieringen af projekter, der tager sigte på procesmodernisering, reduktion af CO₂-fodaftrykket og den cirkulære økonomi i fiskeindustrien og -organisationerne.

Investeringen består af projekter i fiskerisektoren.

Investering TC-C10-i03: Det atlantiske forsvarsoperationscenter og flådeplatform

Formålet med denne investering er at styrke havforskningen og -overvågningen.

Investeringen består af tre søjler: Søjle I – Opførelse af den multifunktionelle flådeplatform Søjle II – opførelse af operationscentret og søjle III — Alfeite Arsenal Academy (akademi 4.0).

Investering TC-C10-i04-RAA: »Cluster do Mar dos Açores«

Formålet med denne investering er at opgradere den faste og mobile infrastruktur for havforskning i den selvstyrende region Azorerne.

Investeringen består i levering af et forskningsfartøj, erhvervelse af to moduler og opførelse af et forsøgscenter for forskning og udvikling (MARTEC).

Investering TC-C10-i05-RAA: Energiomstilling, digitalisering og reduktion af miljøpåvirkningen i fiskeri- og akvakultursektoren

Formålet med denne investering er at støtte energiomstillingen, digitaliseringen og reduktionen af miljøpåvirkningen i fiskeri- og akvakultursektoren i den selvstyrende region Azorerne.

Investeringen består i indkøb af udstyr til fiskeri og fiskerfartøjer.

Investering TC-C10-i06-RAM: Oceaniske teknologier

Formålet med denne investering er at støtte havforskning i den selvstyrende region Madeira.

Investeringen består i levering af et forskningsfartøj og levering af tre autonome ubemandede køretøjer.

J.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Q	År	
10.1	TC-C10-r23	M	Ikrafttræden af revisionen af havministeriets retsakter vedrørende styrkelse af finansieringskapaciteten for havøkonomi og -innovation gennem den blå fond	Ikrafttræden af havministeriets reviderede retsakter vedrørende styrkelse af finansieringskapaciteten for havøkonomi og -innovation gennem den blå fond				Fjerde kvartal	2021	Følgende retsakter revideres: - lovdekret nr. 16/2016 af 9. marts - Bekendtgørelse nr. 343/2016 af 30. december 2016 - Ministerrådets resolution nr. 175/2017. Revisionen af disse retsakter skal bestå af en ajourføring af strategien for netværket af havneteknologiklynger, der udvider dens anvendelsesområde til dekarbonisering af havøkonomien revision og tilpasning af den blå fonds økologiske og driftsmæssige funktionsmåde for at tilpasse den til forvaltningen af investeringerne i komponenten oprettelse af hubbens forvaltningsmodel.
10.3	TC-C10-i01	M	Hoteller i nærheden af Blue Hub Hub Hubs and Blue Hub Schools	Blue Hub-hubs & Blue Hub-skole				Spørgsmål 2	2026	Opførelse af Smart Ocean Peniche Hub, Leixões I og Algarve hub. Renovering af Aveiro-hubben. Indkøb af udstyr for i alt 23 530 580 EUR til følgende knudepunkter: 1. Escola Superior Náutica Infante D. Henrique (ENIDH) 2. Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar (For-MAR) 3. IPMA/Sea Oeiras-hub 4. Aveiro-knudepunkt 5. Leixões I 6. Porto-knudepunkt 7. Leixões II 8. Algarve-knudepunkt 9. Smart Ocean Peniche Hub
10.4	TC-C10-i02	T	Godkendelse af de endelige rapporter		Nummer	0	73	Spørgsmål 2	2026	Myndighedernes godkendelse af endelige rapporter om 73 projekter i fiskerisektoren inden for energieffektivitet, sikkerhed for fartøjer eller digitalisering.

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Q	År	
10.5	TC-C10-i03	M	Undertegnelse af kontrakten om den »multifunktionelle flådeplatform« og »operationscenteret«	Undertegnelse af kontrakten om den »multifunktionelle flådeplatform« og »operationscenteret«				Spørgsmål 3	2023	<p>Undertegnelse af bygge- og anlægskontrakten efter iværksættelse af offentlige udbud — søjle I og II:</p> <p>Søjle I — Multifunktionel flådeplatform</p> <p>Det omfatter bl.a. opførelse af en multifunktionel flådeplatform på ca. 100 meter med automatisk positionering på dynamisk niveau, integreret platformstyringssystem, kommandobro og operationscenter, akustisk positioneringssystem under vandet, bugt til opsendelse af ubåde og/eller landsætning af autonome systemer, kraner og helideck)</p> <p>Omfatter også evnen til at betjene køretøjer med en dybde på op til 6 000 meter, parkering af selvkørende køretøjer på overfladen og yderligere flådeaktiver (herunder selvkørende køretøjer på havets overflade, selvkørende undervandskøretøjer, selvkørende luftfartøjer, droner).</p> <p>Søjle II — Driftscenter</p> <p>Det omfatter renovering af eksisterende bygninger og strukturer, faciliteter til computer- og kommunikationssystemer til operationscenteret og laboratorienetværket, højtydende databehandlings- og informationslagringssystemer, kommunikationssystemer (herunder Very Small Aperture Terminal (VSAT) Television Receive Only-systemer (TVRO) og interoperabilitetssystemer med andre flådesystemer, softwareudvikling og immersive systemer.</p>
10.6	TC-C10-i03	M	Aktiviteter i nærheden af Alfeite Arsenal Academy	Aktiviteter i nærheden af Alfeite Arsenal Academy				Fjerde kvartal	2023	<p>Infrastrukturen i Alfeite Arsenal Academy School er opgraderet, og skolen har tilladelse til at tilbyde uddannelse.</p> <p>Investeringen omfatter også diagnosticering af uddannelsesbehov, udvikling af uddannelseskurser og tilvejebringelse af første uddannelseskurser.</p>
10.7	TC-C10-i03	M	Opførelse af den "multifunktionelle flådeplatform" og "operationscenteret"	Opførelse af den "multifunktionelle flådeplatform" og "operationscenteret"				Spørgsmål 2	2026	Opførelse af den "multifunktionelle flådeplatform" og "operationscenteret".

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Q	År	
10.8	TC-C10-i04-RAA	M	Påbegyndelse af kontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder for det tekniske center MARTEC	Påbegyndelse af anlægsarbejde for det tekniske center MARTEC				Fjerde kvartal	2023	Påbegyndelse af opførelsen af infrastrukturen til Technopolo MARTEC (herunder køb af jord og nedrivning af eksisterende infrastruktur) på øen Faial som en del af det forsøgs- og udviklingscenter, der er knyttet til havet på Azorerne. Den skal omfatte en Blue Incubator (med mindst 6 500 m ²), et akvakulturcenter (mindst 2 000 m ²) og udstyr til Blue Incubator og akvakulturcentret. Nye bygninger skal have et primærenergibehov, der ligger mindst 20 % under kravene til næsten energineutrale bygninger.
10.9	TC-C10-i04-RAA	M	Levering af et forskningsfartøj	Levering				Spørgsmål 2	2026	Levering af et forskningsfartøj med et system af videnskabeligt akustisk elektronisk udstyr og 2 moduler: et fjernbetjent vandkøretøj (ROV) og et Trawl Equipment Module.
10.10	TC-C10-i04-RAA	M	Opførelse af et forsknings- og udviklingscenter (MARTEC)	Opførelse af MARTEC				Spørgsmål 2	2026	Opførelse af et forsknings- og udviklingscenter (MARTEC).
10.12	TC-C10-i05-RAA	M	Indkøb af udstyr til støtte for fiskeriaktiviteter	Indkøb af udstyr				Spørgsmål 1	2026	Indkøb af udstyr til støtte for fiskeriaktiviteter for mindst 4 500 000 EUR.
10.13	TC-C10-i06-RAM	M	Undertegnelse af kontrakt om multifunktionelt forskningsfartøj	Undertegnelse af kontrakt om multifunktionelt forskningsfartøj				Spørgsmål 2	2024	Undertegnelse af kontrakten om bygning af et multifunktionelt forskningsfartøj. Kontrakten skal kræve anvendelse af den DNSH-betingelse, der er fastsat i beskrivelsen af foranstaltningen.
10.14	TC-C10-i06-RAM	M	Konstruktion af et forskningsfartøj og levering af køretøjer	Konstruktion og levering				Spørgsmål 2	2026	Konstruktion af et forskningsfartøj og levering af to autonome ubemandede køretøjer (AUV). Den ene AUV skal have en dybde på 1 000 m, og den anden skal have en dybde på 6 000 m.
10.15	TC-C10-i06-RAM	T	Levering af et autonomt ubemandet køretøj		Nummer	0	1	Spørgsmål	2024	Levering af et autonomt ubemandet køretøj: <ul style="list-style-type: none"> Selvkørende køretøj med overfladeareal (USV)

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Q	År	
								årlig	3	

J.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Investering TC-C10-i07: Grøn skibsfart

Formålet med foranstaltningen er at fremskynde energiomstillingen inden for søtransport af gods og passagerer.

Investeringen består i at støtte energieffektivitetsinterventioner for fragt- og passagertransportfartøjer.

J.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Q	År	
10.17	TC-C10-i07	M	Iværksættelse af udbud vedrørende dekarbonisering af fartøjer	Lancering af udbud om dekarbonisering af fartøjer				Spørgsmål 13	2023	Iværksættelse af udbud med henblik på dekarbonisering af ti søgående fragt- og passagertransportfartøjer, hvoraf mindst 70 % af fartøjerne overstiger 5 000 bruttotonnage (GT). Mandatet skal omfatte støtteberettigelseskriterier, der sikrer, at de udvalgte projekter er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) og bidrager til en reduktion af skibets brændstofforbrug på mindst 10 % udtrykt i gram brændstof pr. dødvægt ton pr. sømil i overensstemmelse med kravene i beskrivelsen af foranstaltningen. Den skal også omfatte krav om overholdelse af EU's og den nationale miljølovgivning.
10.18	TC-C10-i07	M	Betalinger for indkaldelser af bud udstedt af IAPMEI	Betalinger for indkaldelser af bud udstedt af IAPMEI				Spørgsmål 12	2026	Der betales mindst 32 040 000 EUR for indkaldelser af bud nr. 01/C10-i07/2024, 02/C10-i07/2025 og 03/C10-i07/2025 udstedt af IAPMEI.

K. Komponent 11: Dekarbonisering af industrien

Komponenten i den portugisiske genopretnings- og resiliensplan tager fat på udfordringen med industriens og industriprocessernes bidrag til at nå målene om kulstofneutralitet som identificeret i køreplanen for CO₂-neutralitet 2050 og den nationale energi- og klimaplan 2030. Dette kræver en strukturel omstilling baseret på omstrukturering af industriaktiviteten, ændringer i produktionsprocesserne og den måde, ressourcerne anvendes på.

Foranstaltningen under denne komponent har til formål at fremme dekarbonisering, energi- og ressourceeffektivitet og anvendelse af alternative energikilder i industriprocesserne. De projekter, der skal støttes, skal også knyttes til nye teknologier, innovation og digitalisering af industrien med henblik på at opnå større effektivitet i de forskellige produktions- og organisationsprocesser.

Komponenten skal bidrage til den portugisiske industris klimaomstilling og støtte dens konkurrenceevne. Den bidrager til at efterkomme de landespecifikke henstillinger om investeringer i den grønne omstilling, navnlig om ren og effektiv produktion og anvendelse af energi (landespecifik henstilling nr. 3 fra 2020) og om investeringer i forskning og innovation (landespecifik henstilling nr. 3 fra 2019 og 2020).

K.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Investering TC-C11-i01: Dekarbonisering af industrien

Formålet med denne foranstaltning er at støtte dekarboniseringen af industrien.

Denne investering består i finansiel støtte til dekarboniseringsprojekter i industrier.

K.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Q	År	
11.1	TC-C11-i01	M	Første udbud vedrørende industrielle dekarboniseringsprojekter	Første udbud åbnet				Fjerde kvartal	2021	<p>Åbning af den første indkaldelse af forslag til industrielle dekarboniseringsprojekter, der vedrører mindst et af følgende områder: kulstoffattige processer og teknologier vedtagelse af energieffektivitetsforanstaltninger inkorporering af vedvarende energi og energilagring og styrkelse af erhvervslivet.</p> <p>Mandatet skal omfatte kriterier for støtteberettigelse, der sikrer, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.</p> <p>Dette udbud skal sikre en gennemsnitlig reduktion på 30 % i direkte og indirekte drivhusgasemissioner for de industrianlæg, der støttes til projekter, der matcher interventionsområde 024b. Projekter med den højeste dekarboniseringseffektivitet støttes som en prioritet.</p>
11.2	TC-C11-i01	M	Undertegnelse af kontrakter om finansiel støtte	Undertegnelse af kontrakter om finansiel støtte				Fjerde kvartal	2023	<p>Mindst 383 000 000 EUR tildeles projekter til industrielle dekarboniseringsprojekter, der vedrører mindst et af følgende områder: kulstoffattige processer og teknologier vedtagelse af energieffektivitetsforanstaltninger inkorporering af vedvarende energi og energilagring og styrkelse af erhvervslivet.</p> <p>Tildeling af kontrakter til de projekter, der er udvalgt i henhold til de indkaldelser af konkurrerende forslag, der er nævnt i milepæl ovenfor, skal sikre overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.</p>
11.3	TC-C11-i01	T	Økonomisk støtte		Nummer	0	310	Spørgsmål 12	2025	Antal projekter, der har modtaget finansiel støtte under denne foranstaltning.

L. Komponent 12: Bioøkonomi

Denne komponent tager fat på udfordringen med at udvikle en levedygtig, bæredygtig, cirkulær og konkurrencedygtig bioøkonomi. En sådan omstilling forventes at støtte moderniseringen og konsolideringen af industrien ved at skabe nye værdikæder og grønnere industriprocesser.

Formålet med denne komponent er at fremme og fremskynde udviklingen af produkter med høj merværdi fra biologiske ressourcer som et alternativ til fossilbaserede materialer.

Foranstaltningerne under denne komponent har til formål at støtte strukturelle ændringer i forbindelse med denne omstilling og skal bidrage til at tackle de aktuelle globale og lokale udfordringer, herunder klimaændringer, mindskelse af afhængigheden af fossile ressourcer og bæredygtig udvikling. Tre sektorer (tekstiler og beklædning, fodtøj og naturharpiks) skal støttes specifikt med henblik på udvikling af biobaserede produkter og på at blive mere ressourceeffektive.

Komponenten støtter gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger om investeringer i den grønne omstilling, navnlig i ren og effektiv produktion og anvendelse af energi (landespecifik henstilling nr. 3 fra 2020), i investeringer i forskning og innovation (landespecifik henstilling nr. 3 fra 2019 og 2020) og i omstillingen til en cirkulær økonomi, navnlig ved at øge affaldsforebyggelse, genanvendelse og genbrug for at omdirigere affald fra deponeringsanlæg og forbrændingsanlæg (landespecifik henstilling nr. 3 fra 2022 og 2023).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i planen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

L.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform TC-r25: Bæredygtig bioøkonomi

Formålet med reformen er at fremme og tilskynde til bevarelse og effektiv udnyttelse af biologiske ressourcer. Reformen er i overensstemmelse med Portugals handlingsplan for bæredygtig bioøkonomi, som skal være genstand for en offentlig høring og fungere som en strategisk ramme for national bæredygtig udvikling. Som led i bestræbelserne på at fremme bioøkonomien vurderer Portugal også skattemæssige incitamer, der kan fremme substitutionen af ikkevedvarende naturressourcer med andre biobaserede ressourcer.

Reformen skal bestå af et nyt generelt affaldshåndteringssystem og medtagelse af kriterier for indkøb af bæredygtige biobaserede produkter i revisionen af den nationale strategi for grønne offentlige indkøb. Denne reform har til formål at tackle de vigtigste hindringer og begrænsninger, der er identificeret i forbindelse med udnyttelsen af biologiske ressourcer til udvikling af en bæredygtig og cirkulær bioindustri, under overholdelse af kaskadeprikket.

Gennemførelsen af den nye generelle affaldshåndteringsordning skal som minimum fjerne begrænsningerne for anvendelsen af biprodukter eller affald til nye produkter ved at forenkle procedurene for klassificering af stoffer eller genstande som biprodukter, herunder fra andre EU-lande. Den nye generelle affaldshåndteringsordning blev vedtaget i december 2020.

Den nationale strategi for grønne offentlige indkøb skal revideres, så den som minimum omfatter obligatoriske miljøkriterier i forbindelse med indkøb af tjenesteydelser og produkter (navnlig på bygge- og anlægsområdet), der integrerer bæredygtige biobaserede produkter.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2022.

Investering TC-C12-i01: Bioøkonomi

Formålet med investeringen er at støtte bioøkonomien.

Investeringen består af bioøkonomiske produkter og industrielle pilotprocesser inden for tekstil-, fodtøjs- og naturharpikssektoren.

Reform TC-C12-r39: Cirkulær økonomi og affaldshåndtering

Reformen har til formål at støtte affaldshåndtering og den cirkulære økonomi.

Reformen består af reviderede regler for miljøgraduering, der skal anvendes af producenterne, en incitamentsordning for engangsflasker og en tilbagetagelsesordning for elektrisk og elektronisk affald.

Investering TC-C12-i02: Genanvendelse og nyttiggørelse af affald

Investeringen har til formål at øge kapaciteten til indsamling, genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald i Portugal.

Investeringen består i levering af udstyr til affaldsindsamling, installation af udstyr til affaldssortering, installation af udstyr til behandling af spildevand samt opførelse af en emballagesorteringsenhed.

L.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Q	År	
12.1	TC-C12-i01	M	Undertegnelse af 2021-protokollen til "Resineiros Vigilantes"-programmet	Undertegnelse af 2021-protokollen til "Resineiros Vigilantes"-programmet				Spørgsmål 13	2021	Indgåelse af protokollen mellem Institut for Natur- og Skovbevarelse, I.P. og den nationale faglige sammenslutning af harpiksproducenter (Resipinus) om overvågning og sporing af brande i landdistrikterne.
12.2	TC-C12-i01	M	Godkendelse af konsortiernes projekter vedrørende udvikling af nye bioøkonomiske produkter, teknologier og processer inden for tekstil- og beklædningssektoren, fodtøjssektoren og sektoren for naturharpiks	Godkendelse af projekter til udvikling af nye bioøkonomiske produkter, teknologier og processer				Spørgsmål 12	2022	Udvælgelseskomitéens godkendelse af konsortiernes projekter til udvikling af nye bioøkonomiske produkter, teknologier og processer inden for tekstil- og beklædningssektoren, fodtøjssektoren og sektoren for naturharpiks. De projekter, som konsortierne forelægger med henblik på støtte, henhører under et af følgende programmer: "Fremme af bæredygtig og cirkulær bioøkonomi i tekstil- og beklædningssektoren", "Fremme af bæredygtig og cirkulær bioøkonomi i fodtøjssektoren" og "Fremme og valorisering af naturlig harpiks". De skal fokusere på en lavemissionsøkonomi, modstandsdygtighed over for og tilpasning til klimaændringer gennem anvendelse af rene teknologiløsninger, alternativer med lav indvirkning og anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Udvælgelseskriterierne for projekterne skal kræve, at alle støttede forsknings- og innovationsprojekter sikrer en reduktion af direkte og indirekte CO ₂ -emissioner. De udvalgte projekter skal overholde den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-miljølovgivning og nationale miljølovgivning.
12.3	TC-C12-i01	M	Produkter og pilotprocesser	Positiv vurdering fra det portugisiske miljøagentur (APA)				Fjerde kvartal	2025	Positiv vurdering fra det portugisiske miljøagentur (APA) af konsortiernes rapporter vedrørende 10 produkter og 5 industrielle pilotprocesser.
12.5	TC-C12-r25	M	Ikrafttræden af den nye generelle affaldshåndteringsordning	Ikrafttræden af den nye generelle affaldshåndteringsordning				Spørgsmål 13	2021	Ikrafttræden af det nye generelle affaldshåndteringssystem (RGGR), der forenkler den administrative proces og reducerer de omkostninger, der er forbundet med anvendelsen af biprodukter.

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenarie	Målsætning	Q	År	
12.6	TC-C12-r25	M	Ikrafttræden af den reviderede nationale strategi for grønne offentlige udbud	Ikrafttræden af den reviderede nationale strategi for grønne offentlige udbud				Spørgsmål 13	2022	Ikrafttræden af den reviderede nationale strategi for grønne offentlige indkøb, der specificerer miljøkriterier i forbindelse med indkøb af tjenesteydelser og produkter, der integrerer bæredygtige biobaserede materialer, herunder gennem indførelse af obligatoriske miljøkriterier.
12.7	TC-C12-r39	M	Ikrafttræden af den harmoniserede definition af kriterier for miljøgraduering	Bestemmelse i retsakt, der angiver ikrafttrædelsen af den harmoniserede definition af kriterier for miljøgraduering				Fjerde kvartal	2023	Ikrafttræden af en retsakt, der fastsætter en harmoniseret og obligatorisk definition af kriterier for miljøgraduering af økonomiske fordele i integrerede systemer under det udvidede producentansvar. De nye økonomiske fordele vil gælde fra den 1. januar 2026 efter udløbet af den overgangsperiode, der er nødvendig for, at producenterne kan tilpasse deres modeller til de nye miljøgradueringskriterier.
12.8	TC-C12-r39	M	Inddrivelsesindsatsordning (deponerings- og tilbagebetalingsordning) for engangsplastflasker, jernholdige metaller og aluminium	Idriftsættelse af pant- og tilbagebetalingsordningen				Fjerde kvartal	2023	Der indføres en pant- og tilbagebetalingsordning for engangsplastflasker, jernholdige metaller og aluminium.
12.9	TC-C12-r39	M	Tilbagebetalingsordning for elektrisk og elektronisk affald	Bestemmelse i retsakt om retsaktens ikrafttræden				Fjerde kvartal	2025	Ikrafttræden af en retsakt, der fastlægger rammerne for en tilbagebetalingsordning for elektrisk og elektronisk affald.
12.10	TC-C12-i02	M	Kapacitet til affaldshåndtering	Infrastruktur til affaldshåndtering				Fjerde kvartal	2025	a) installation af udstyr til autonomering og optimering af en sorteringslinje til plast- og metallemballage, b) opførelse af en emballagesorteringssenhed, c) levering af sorteringsbeholdere og d) installation af udstyr til behandling af spildevand.

M. KOMponent 1 3: Energieffektivitet i bygninger

Komponenten tager fat på følgende udfordringer. Boligsektoren tegner sig for 18 % af energiforbruget og servicesektoren for yderligere 14 %. Bygninger spiller derfor en vigtig rolle for Portugal med hensyn til at nå sine mål om kulstofneutralitet. Foranstaltninger på dette område, og navnlig i boligsegmentet, kan også bidrage til at afhjælpe energifattigdom, som fortsat er et vigtigt problem i Portugal, idet andelen af husstande, der ikke er i stand til at holde deres hjem tilstrækkeligt varme, stadig lå på 19 % i 2019. Portugal har forpligtet sig til at opnå kulstofneutralitet senest i 2050 og er derfor nødt til at fremme dekarboniseringen af sin bygningsmasse og samtidig forbedre boligforholdene (indendørs komfort og kvalitet) og prisoverkommeligheden. Dette skal opnås ved at øge bygningers energimæssige ydeevne, kombinere energieffektivitet og vedvarende energi med elektrificering og navnlig målrette indsatsen mod lavindkomsthusholdninger for at bekæmpe energifattigdom.

En række "markedssvigt" identificeres og svarer til en række problemer, der har tendens til at forsinke omdannelsen af bygningsmassen og udnyttelsen af potentielle energibesparelser, såsom:

- manglende forståelse af energiforbrug og potentielle besparelser
- begrænset renoverings- og byggeaktivitet i en situation efter den finansielle krise
- mangel på attraktive finansieringsprodukter
- begrænsede oplysninger om bygningsmassen og
- begrænset udbredelse af effektive og intelligente teknologier.

Formålet med komponenten er at renovere offentlige og private bygninger for at forbedre deres energimæssige ydeevne og komfort og samtidig reducere landets energiregning og -afhængighed, drivhusgasemissioner og energiafhængighed, afbøde energifattigdom og indarbejde vedvarende energikilder i det bebyggede miljø. Dette bør give mange sociale, miljømæssige og økonomiske fordele for mennesker og virksomheder, f.eks. skabelse af lokale arbejdspladser og nedbringelse af luftforureningen.

Komponenten støtter gennemførelsen af den landespecifikke henstilling om investeringer i klimaomstillingen, navnlig om ren og effektiv produktion og anvendelse af energi (landespecifik henstilling 3 2020). Den er knyttet til flagskibsinitiativet Renovering og er også en del af den grønne omstilling.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i planen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

M.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Investering TC-C13-i01: Energieffektivitet i beboelsesejendomme

Formålet med denne investering er at øge energieffektiviteten i privatejede beboelsesejendomme og bekæmpe energifattigdom. Investeringen består af energieffektivitetsforanstaltninger i beboelsesejendomme.

Investering TC-C13-i02: Energieffektivitet i offentlige bygninger eller offentlige bygninger

Formålet med denne investering er at øge energieffektiviteten i offentlige bygninger eller offentlige bygninger. Investeringen består i energieffektivitetsrenoveringer af offentlige bygninger eller offentlige bygninger.

Investering TC-C13-i03: Energieffektivitet i bygninger, der anvendes i servicesektoren

Formålet med denne investering er at øge energieffektiviteten i bygninger, der anvendes af servicesektoren. Denne investering består i energieffektivitetsrenoveringer af servicebygninger.

M.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencenscenario	Målsætning	Q	År	
13.1	TC-C13-i01	T	Forbedringer af energieffektiviteten i private beboelsejendomme		Nummer	0	45 000	Spørgsmål 2	2024	Antal boliger med indkøbt energieffektivitetsudstyr, der i gennemsnit opnår mindst en mellemgyderenergi som defineret i Kommissionens henstilling (EU) 2019/786 om renovering af bygninger. installeret kapacitet til produktion af vedvarende energi på 35 MW (f.eks. solcellepaneler og batterier).
13.3	TC-C13-i01	T	"Effektivitetskuponer" betalt		Nummer	0	20 000	Spørgsmål 2	2026	Antal vouchere, der er udbetalt til leverandører under "Vale Eficiência"-programmet.
13.5	TC-C13-i02	T	Energieffektivitetsrenovering af offentlige bygninger eller offentlige bygninger		m ²	0	920 000	Spørgsmål 2	2026	920 000 m ² energieffektivitetsrenoveringer. Energieffektivitetsrenoveringer skal i gennemsnit opnå mindst 30 % af den anslåede primære energireduktion. 28 MW/MWp installeret kapacitet til produktion af vedvarende energi.
13.8	TC-C13-i03	T	Energieffektivitetsrenovering af servicebygninger		m ²	0	800 000	Spørgsmål 2	2026	800 000m ² af energieffektivitetsrenoveringer i servicebygninger. Energieffektivitetsrenoveringer skal i gennemsnit opnå en primærenergireduktion på mindst 30 %. 22 MW/MWp installeret kapacitet til produktion af vedvarende energi.

N. KOMPONENT 14: Brint og vedvarende energi

Portugal har forpligtet sig til at opnå kulstofneutralitet senest i 2050 og placerer landet blandt dem, der fører an i kampen mod klimaændringer i henhold til Parisaftalen. Køreplanen for CO₂-neutralitet 2050 (RNC 2050) fastsætter som dekarboniseringsmål en emissionsreduktion på mere end 85 % i forhold til 2005-emissionerne og en kulstofbindingskapacitet på 13 000 000 ton. Komponenten vedrører de sektorer, hvor det er vanskeligt at nedbringe emissionerne, ved at fremme udbredelsen af vedvarende brint.

Formålet med komponenten er at fremme energiomstillingen og dekarboniseringen af industri og transport med et stærkt fokus på produktion af vedvarende brint og andre vedvarende gasser. I de selvstyrende regioner fokuseres der på udbredelse af vedvarende energi (geotermisk energi, vindenergi, solcelleenergi og vandkraft) og lagring. Denne komponent er afgørende for at mindske den nationale energiafhængighed gennem produktion af energi fra lokale kilder, forbedre handelsbalancen og øge den indenlandske økonomis modstandsdygtighed.

Komponenten støtter gennemførelsen af den landespecifikke henstilling om at fokusere investeringer på klimaomstillingen med fokus på produktion af vedvarende energi (landespecifik henstilling 3 2019 og 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i planen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

N.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform TC-r29: Den nationale brintstrategi (EN-H2)

Formålet med foranstaltningen er at indføre et incitaments- og stabilitetselement for energisektoren og fremme en gradvis indførelse af vedvarende brint som en bæredygtig søjle i en mere omfattende strategi for omstillingen til en dekarboniseret økonomi. I denne strategi fastlægges brints nuværende og fremtidige rolle i energisystemet, og der foreslås en række foranstaltninger og mål for integrationen af brint i de forskellige økonomiske sektorer. Dette omfatter også skabelse af de nødvendige betingelser for dette skift, herunder bl.a. lovgivning og regulering, sikkerhed, standarder, innovation og udvikling samt finansiering. Foranstaltningen vedrører den ændrede forordning om det nationale gastransmissionsnet og forordningen om det nationale gasdistributionsnet, som skal godkendes af Generaldirektoratet for Energi og Geologi. Den ændrede forordning skal gøre det muligt at fastsætte betingelserne for tilslutning til gastransmissionsinfrastrukturer, navnlig for tilførsel af gasser af vedvarende oprindelse, herunder vedvarende brint og gasser med lavt kulstofindhold, samt at fastsætte minimums- og maksimumsprocentsatser for tilførsel af disse gasser til nettene. Desuden skal den ændrede forordning omfatte de nødvendige revisioner af de tekniske standarder, der sikrer tjenestens kvalitet og sikker anvendelse af disse infrastrukturer for alle brugere.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2021.

Investering TC-C14-i02-RAM: Forstærkning af elektricitet fra vedvarende energikilder i Madeira-øhavet

Formålet med foranstaltningen er at støtte produktion, lagring, transmission og distribution af vedvarende energi.

Investeringen består af:

- Renovering af vandkraftværket Serra de Água og forøgelse af den installerede kapacitet
- Renovering af vandkraftværket Calheta I
- Installation af batterilagringssystemer;
- Konstruktion og integration af en synkron kompensator
- Installation af intelligente målere
- Renovering af Socorridos vandkraftværk.

Investering TC-C14-i03-RAA: Energiomstilling på Azorerne

Formålet med foranstaltningen er at øge kapaciteten for vedvarende energi på Azorerne.

Investeringen består af:

- Installation og istandsættelse af geotermisk kapacitet
- installation af vind- og solenergi kapacitet
- Installation af fotovoltaiske el-enheder.

Investering TC-C14-i04: Tilskudsordning for brint og vedvarende gasser

Denne foranstaltning består af en offentlig investering i en tilskudsordning med henblik på at tilskynde til private investeringer og forbedre adgangen til finansiering i Portugal's energisektor og tilknyttede industrier og tjenesteydelser. Ordningen fungerer ved at yde tilskud, der ikke skal tilbagebetales, direkte til den private sektor.

Ordningen forvaltes af klimaagenturet ("*Agência para o Clima*") som gennemførelsespartner. Ordningen skal omfatte følgende elementer:

- Projekterne skal sigte mod produktion af vedvarende gasser ved hjælp af energi, der udelukkende produceres fra vedvarende energikilder i overensstemmelse med direktivet om vedvarende energi (2018/2001/EU) og dets delegerede retsakter.
- Listen over støtteberettigede aktiviteter skal bestå af foranstaltninger til fremme af produktionen af vedvarende gasser. Supplerende aktiviteter vedrørende lagring, transport og distribution af vedvarende gasser, der er strengt knyttet til den tekniske og økonomiske levedygtighed, er også støtteberettigede.

For at gennemføre investeringen i ordningen undertegner Portugal og klimaagenturet ("*Agência para o Clima*") en gennemførelsesaftale, eller en eller flere retsakter træder i kraft, som skal indeholde følgende indhold:

1. Beskrivelse af ordningens beslutningsproces:
 - a. Evalueringen af ansøgningerne og udvælgelsen af de støttemodtagere, der skal indgå i den endelige tildelingsafgørelse for ordningen "Sistema de Incentivos de Apoio à Produção de Hidrogénio Renovável e Outros Gases Renováveis", foretages af tekniske eksperter. Den endelige tildelingsafgørelse for ordningen "Sistema de Incentivos de Apoio à Produção de Hidrogénio Renovável e Outros Gases Renováveis" er begrænset til godkendelse (uden ændringer) eller udøvelse af vetoret i forbindelse med en tildelingsafgørelse foreslået af investeringskomitéen eller et relevant tilsvarende ledelsesorgan, der er uafhængigt af regeringen.
 - b. Den endelige tildelingsafgørelse for ordningen "Sistema de Incentivo às Empresas "Promoção do Hidrogénio Renovável e de Outros Gases Renováveis — Medida

Reforçada" træffes af en investeringskomité eller et andet relevant tilsvarende ledelsesorgan og godkendes med et flertal af stemmerne fra medlemmer, der er uafhængige af den portugisiske regering.

2. Centrale krav i den tilknyttede tilskudsordning, som omfatter:
 - a. Beskrivelsen af de ydede tilskud og de støtteberettigede endelige støttemodtagere.
 - b. Kravet om, at alle støttede investeringer skal være økonomisk levedygtige.
 - c. Kravet om at overholde princippet om ikke at gøre væsentlig skade som fastsat i den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Tilskudsordningen udelukker navnlig følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse,²⁴ ii) aktiviteter og aktiver inden for rammerne af EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks,²⁵ iii) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg²⁶ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling.²⁷
 - d. Kravet om, at facilitetens endelige støttemodtagere ikke må modtage støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger.
3. Det beløb, der er omfattet af gennemførelsesaftalen og/eller retsakterne, gennemførelsespartnerens gebyrstruktur og kravet om at anvende eventuelle uudnyttede indtægter fra ordningen, herunder efter 2026, til de samme politiske formål.
4. Overvågnings-, revisions- og kontrolkrav, herunder:
 1. Beskrivelsen af Klimastyrelsens overvågningssystem til rapportering om de mobiliserede tilskud.
 2. Beskrivelsen af klimaagenturets procedurer, der skal sikre forebyggelse, afsløring og korrektion af svig, korruption og interessekonflikter.

²⁴ Bortset fra a) aktiver og aktiviteter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig for den rettidige omstilling til en drift uden fossile brændstoffer.

²⁵ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

²⁶ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningssasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

²⁷ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

3. Forpligtelsen til at kontrollere støtteberettigelsen for hver operation i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i gennemførelsesaftalen eller retsakten/retsakterne om oprettelse af ordningen, inden der indgås forpligtelse til at finansiere en operation.
4. Forpligtelsen til at foretage risikobaserede efterfølgende revisioner i overensstemmelse med klimaagenturets revisionsplan. Disse revisioner skal verificere i) at kontrolsystemerne er effektive, herunder afsløring af svig, korruption og interessekonflikter, ii) overholdelse af princippet om ikke at gøre væsentlig skade, statsstøttereglerne og kravene til klimamål og iii) at kravet om, at de endelige støttemodtagere under faciliteten ikke har modtaget støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger, overholdes. Revisionerne skal også kontrollere transaktionernes lovlighed, og at betingelserne i den gældende gennemførelsesaftale eller retsakt(er) om oprettelse af tilskudsordningen overholdes.
5. Krav til klimainvesteringer, der gennemføres af gennemførelsespartneren: mindst 214 090 000 EUR af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i faciliteten skal bidrage til klimamålene i overensstemmelse med bilag VI til forordningen om genopretnings-²⁸og resiliensfaciliteten.

²⁸ Slutmodtagere, der er tilknyttet specifikke projekter, skal fremlægge en begrundelse for det valgte interventionsområde for hvert støttet projekt sammen med en beskrivelse af projektet med henblik på beregning af klimabidraget. Gennemførelsespartneren skal også forelægge medlemsstaten en halvårlig rapport om gennemførelsen af hvert projekt/hver aktivitet.

N.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Q	År	
14.1	TC-C14-r29	M	Ikrafttræden af forordningen om det nationale gastransmissionsnet og forordningen om det nationale gasdistributionsnet	Ikrafttræden af forordningen om det nationale gastransmissionsnet og forordningen om det nationale gasdistributionsnet				Spørgsmål 13	2021	Ikrafttræden af den ændrede forordning om det nationale gastransmissionsnet og forordningen om det nationale gasdistributionsnet. Ændringerne af reguleringen af det nationale gastransmissionsnet og reguleringen af det nationale gasdistributionsnet godkendes af Generaldirektoratet for Energi og Geologi. Forordningerne skal gøre det muligt at fastsætte betingelserne for tilslutning til gastransmissionsinfrastrukturer, navnlig for tilførsel af gasser af vedvarende oprindelse, herunder vedvarende brint, samt at fastsætte minimums- og maksimumsprocentsatser for tilførsel af disse gasser i nettene. Desuden omfatter de de nødvendige revisioner af de tekniske standarder, der sikrer tjenestens kvalitet og sikker brug af disse infrastrukturer for alle brugere.
14.16	TC-C14-i04	M	Gennemførelsesaftaler eller retsakt(er)	Ikrafttræden af gennemførelsesaftalen eller retsakten/retsakterne				Spørgsmål 12	2026	Ikrafttræden af gennemførelsesaftalen eller retsakten/retsakterne.
14.17	TC-C14-i04	T	Undertegnelse af juridiske aftaler med endelige støttemodtagere, og ministeriet har afsluttet investeringen		Procentdel (%)	0%	100%	Spørgsmål 12	2026	Klimaagenturet skal have indgået retlige finansieringsaftaler med de endelige støttemodtagere om et beløb, der er nødvendigt for at anvende 100 % af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i ordningen. Portugal overfører 266 940 000 EUR til klimaagenturet til ordningen. Mindst 80,2 % af denne finansiering skal bidrage til klimamålene ved hjælp af metoden i bilag VI til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.
14.4	TC-C14-i02-RAM	M	Konstruktion og integration af synkron kompensator	Konstruktion og integration af synkron kompensator				Fjerde kvartal	2024	Konstruktion og integration af en synkron kompensator med mindst 15 MVA.

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Q	År	
14.5	TC-C14-i02-RAM	T	Yderligere installeret vandkraftproduktionskapacitet		MW	0	4	Spørgsmål 12	2024	Forøgelse af den installerede effektkapacitet i det renoverede vandkraftværk Serra de Água.
14.6	TC-C14-i02-RAM	T	Renoveret installeret vandkraftproduktionskapacitet		MW	0	6,2	Fjerde kvartal	2024	Renovering af følgende vandkraftværker: Serra de Água Vandkraftværk: 5,2 MW af den eksisterende installerede kapacitet. Calheta I Vandkraftværk: 1 MW af den eksisterende installerede kapacitet.
14.7	TC-C14-i02-RAM	T	Installation af batterilagringkapacitet		MWh	0	33.8	Spørgsmål 12	2025	Installation af batterilagringkapacitet.
14.9	TC-C14-i02-RAM	M	Installation af intelligente målere	Bevis for installation				Spørgsmål 12	2026	Bevis for installation af mindst 130 000 intelligente målere.
14.15	TC-C14-i02-RAM	M	Renovering af vandkraftværket Socorridos	Renovering af vandkraftværket				Spørgsmål 12	2026	Renovering af vandkraftværket Socorridos, der omfatter levering, installation og ibrugtagning af udstyr og systemer.
14.11	TC-C14-i03-RAA	T	Anlæg af geotermisk produktionskapacitet		MW	0	17	Spørgsmål 12	2026	Installation af 17 MW produktionsanlæg på geotermiske anlæg
14.12	TC-C14-i03-RAA	T	Yderligere produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder i Corvo		kW	0	850	Spørgsmål 12	2024	Øge den installerede kapacitet til at producere elektricitet fra vedvarende energikilder på øen Corvo gennem installation af et solcelleanlæg og et vindkraftanlæg.
14.14	TC-C14-i03-RAA	T	Installation af fotovoltaiske enheder		MW/MWp	0	38,2	Spørgsmål 12	2026	Installation af fotovoltaiske enheder.

O. Komponent 1 5: Bæredygtig mobilitet

Denne komponent i den portugisiske genopretnings- og resiliensplan tager fat på flere udfordringer i transportsektoren: behovet for at reducere emissionerne af drivhusgasser og forurenende stoffer, behovet for at mindske afhængigheden af en privat bil og behovet for at sikre bedre social samhørighed i byområder.

Formålet med denne komponent er at reducere emissionerne og forbedre den offentlige transport ved at udvide nettet, gøre det mere tilgængeligt og styrke kapaciteten til planlægning af den offentlige transport. Dette forventes at føre til flere brugere af offentlig transport, tilskynde til et skift fra privatbil til offentlig transport og fremme bedre transportforvaltnings- og planlægningskapacitet. Med henblik herpå består denne komponent af reformer og investeringer, der fremmer bæredygtig offentlig transport gennem udvidelse af metroen i Porto, et hurtigt bustransitsystem i Porto og indkøb af nulemissionsbusser til offentlig transport.

Komponenten bidrager til at efterkomme den landespecifikke henstilling om fokusering af investeringer på den grønne omstilling (landespecifik henstilling nr. 3 fra 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i planen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

O.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform TC-r30: Reform af transportøkosystemet

Formålet med reformen er at styrke de offentlige transportmyndigheder, deres kapacitet og færdigheder og dermed øge deres evne til bedre at planlægge de transportsystemer, de forvalter, og øge brugen af offentlig transport. Reformen skal støtte transportforvaltningsmyndighederne i alle storbyområder og interkommunale samfund. Den skal forbedre betingelserne for adgang til offentlig transport gennem gennemførelse af programmer for nedsatte takster (*Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos*, DEL) og bedre og mere klimavenlige transporttjenester (*Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público*, PROTransP) ved at vedtage lovgivning og gennemføre skattemæssige foranstaltninger til fordel for brugeren af offentlig transport, såsom skattefradrag for den merværdiafgift, der er forbundet med køb af månedlige billetter til offentlig transport.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

Investering TC-C15-i02: Udvidelse af metronettet i Porto — Casa da Música-Santo Ovídio, kontraktindgåelsesfase

Formålet med foranstaltningen er at gøre den offentlige transport i Porto mere attraktiv og tiltrække flere brugere. Den har til formål at udvide metronettets territoriale dækning og løse overbelastningsproblemerne på akse Porto-Vila Nova de Gaia.

Investeringen skal bestå af en udvidelse af metronettet i Porto gennem anlæg af en ny 6,74 km dobbeltsporet linje med 8 nye stationer mellem Boavista/Casa da Música i Porto og en ny station, der skal opføres i Santo Ovídio (grænseflade med Amarela-linjen) i Vila Nova de Gaia.

Investering TC-C15-i04: Bus Rapid Transit Boavista – Império

Formålet med foranstaltningen er at gøre den offentlige transport i Porto mere attraktiv.

Denne investering består i et nyt Bus Rapid Transit-system mellem Praça do Império og Praça Mouzinho de Albuquerque i Porto.

Investering TC-C15-i05: Dekarbonisering af offentlig transport

Formålet med foranstaltningen er at forny og dekarbonisere den offentlige transportflåde i Portugal gennem levering af nulemissionsbusser.

Investeringen består af finansiel støtte til køb af 145 nulemissionsbusser (elektriske eller brintdrevne) til offentlig transport og opladningsinfrastruktur til driften heraf. Støtten ydes i form af et ikketilbagebetalingspligtigt tilskud til forskellen mellem købsomkostningerne til en nulemissionsbus (elektrisk eller brintbaseret) og et dieselækvivalent køretøj (EURO VI). Busserne skal anvendes til levering af offentlig personbefordring i henhold til kontrakter om offentlig trafikbetjening i storbyområderne Lissabon og Porto.

Gennemførelsen af investeringen skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

Investering TC-C15-i06: Digitalisering af jernbanetransport

Formålet med denne investering er at gøre den nordlige linje i det nationale jernbanenet (RFN) kompatibel med den nye højhastighedsjernbanelinje (LAV). Investeringerne består i installation af elektroniske signalsystemer, opførelse af et specifikt transmissionsmodul (STM) og indkøb af udstyr, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder.

O.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Q	År	
15.4	TC-C15-i02	M	Undertegnelse af kontrakten om udvidelse af metronettet i Porto	Undertegnelse af kontrakten om udvidelse af metronettet i Porto				Fjerde kvartal	2023	Undertegnelse af projektgennemførelseskontrakten mellem de offentlige myndigheder og den kontrahent, der er udvalgt i en udbudsprocedure. Formålet med kontrakten er at udvide metronettet i Porto (Casa da Música-Santo Ovídio).
15.10	TC-C15-i04	M	Undertegnelse af kontrakten om anlæg af en hurtig bustransitlinje mellem Praça do Império og Praça Albuquerque Mouzinho i Porto	Undertegnelse af kontrakten om anlæg af en hurtig bustransitlinje mellem Praça do Império og Praça Albuquerque Mouzinho i Porto				Spørgsmål 11	2022	Undertegnelse af projektgennemførelseskontrakten mellem de offentlige myndigheder og den kontrahent, der er udvalgt i en udbudsprocedure. Formålet med kontrakten er at anlægge en hurtig bustransitlinje, der forbinder Praça do Império med Praça Albuquerque Mouzinho i Porto.
15.11	TC-C15-i04	M	Anlæg af en hurtig bustransitlinje mellem Praça do Império og Praça Albuquerque Mouzinho i Porto	Opførelse af en Bus Rapid Transit linje og levering af busser				Spørgsmål 12	2025	Anlæg af den hurtige bustransitlinje mellem Praça do Império og Praça Albuquerque Mouzinho i Porto. Levering af 11 nulemissionsbusser (elektriske busser eller brintbusser).
15.12	TC-C15-i05	M	Underskrevet kontrakt om indkøb af rene busser under dekarboniseringsprogrammet for offentlig transport	Underskrevet kontrakt om køb af 145 rene busser under dekarboniseringsprogrammet for offentlig transport				Spørgsmål 13	2022	Undertegnelse af en kontrakt mellem støttemodtagerne og forvaltningsorganet på grundlag af en konkurrencebaseret udbudsprocedure, hvori der gives tilsagn om at købe de nye nulemissionsbusser (elektriske eller brintdrevne).
15.13	TC-C15-i05	T	Indkøb af nye nulemissionsbusser (elektriske busser eller brintbusser), der anvendes til offentlig transport		Nummer	0	145	Fjerde kvartal	2023	Antal nye nulemissionsbusser (elektriske busser eller brintbusser), der er indkøbt og klar til drift med henblik på levering af offentlig personbefordring i storbyområderne Lissabon og Porto.

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Q	År	
15.14	TC-C15-r30	M	Ikrafttræden af lovgivning til forbedring af betingelserne for adgang til offentlig transport	Bestemmelse i lovgivningen, der angiver lovgivningens ikrafttræden				Fjerde kvartal	2023	Ikrafttræden af lovgivning til forbedring af betingelserne for adgang til offentlig transport gennem gennemførelse af programmer for nedsatte takster (Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos, DEL) og bedre og mere klimavenlige transporttjenester (Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público, PROTransP). Lovgivningen bør indeholde bestemmelser om støtte til de to storbyområder og 21 interkommunale fællesskaber.
15.15	TC-C15-i06	M	Undertegnelse af kontrakt om elektroniske signalsystemer	Undertegnelse af kontrakten og offentliggørelse på en særlig portal				Spørgsmål 12	2024	Undertegnelse af projektgennemførelseskontrakten om udskiftning af de elektroniske signalsystemer mellem Infraestruturas de Portugal og kontrahenten.
15.16	TC-C15-i06	T	Jernbanestrækninger med elektroniske signalsystemer		kilometer	0	20	Spørgsmål 12	2026	Længden af jernbanestrækninger med elektroniske signalsystemer, der er installeret i hovedstadsområdet Lissabon. Prototype for et specifikt transmissionsmodul (STM), der er bygget og installeret på mindst ét tog. Indkøb af udstyr eller tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder med henblik på en budgetgennemførelse på mindst 24 6 00 000 EUR.

O.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Investering TC-C15-i08: Opførelse af udvidelsen af metronettet i Porto — Casa da Música-Santo Ovídio, anlægsfasen

Formålet med denne investering er at udvide metronettet i Porto.

Investeringen består i den finansielle gennemførelse af opførelsen af en del af metronettet i Porto mellem Boavista/Casa da Música i Porto og Santo Ovídio i Vila Nova de Gaia.

O.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Q	År	
15.6	TC-C15-i08	T	Finansiell gennemførelse		EUR	0	239 850 000	Spørgsmål 12	2026	Bekræftelse fra en tredjepartsenhed med ansvar for inspektion af, at mindst 239 850 000 EUR til opførelse af udvidelsen af en del af metronettet i Porto er blevet finansielt gennemført.

P. Komponent 16: Virksomheder 4.0

Komponenten tager fat på udfordringerne i forbindelse med den lave digitalisering af virksomheder. Ifølge resultaterne af indekset over den digitale økonomi og det digitale samfund (DESI 2020) ligger Portugal på 19. pladsen i EU og under EU-gennemsnittet. De mest skrøbelige dimensioner i Portugals tilfælde er dimensionerne "Menneskelig kapital" og "Brug af internettjenester" og en vis dimension af "Integration af digitale teknologier", som alle afspejler begrænsninger i virksomhedernes digitale kapacitet og resultater.

Formålet med komponenten er at målrette investeringer mod erhvervslivet, navnlig SMV'er og deres ansatte, for at fremskynde den digitale omstilling suppleret med en styrkelse af den beskæftigede arbejdsstyrkes digitale færdigheder. Investeringerne omfatter følgende foranstaltninger:

- styrkelse af de ansattes og den erhvervsaktive befolknings digitale færdigheder
- modernisering af virksomhedernes forretningsmodel og deres produktionsprocesser, herunder digitalisering af arbejdsgange såsom virksomhedsledelse, innovative produkter og fakturering
- Oprettelse af nye digitale markedsføringskanaler for produkter og tjenester
- innovation og indarbejdelse af avancerede digitale teknologier i virksomhedernes forretningsmodel og
- Fremme af digitalt baseret iværksætteri.

Komponenten støtter gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger vedrørende støtte til brug af digitale teknologier, sikring af lige adgang til uddannelse af høj kvalitet, styrkelse af virksomhedernes konkurrenceevne og støtte til beskæftigelse og prioritering af foranstaltninger til bevarelse af arbejdspladser (landespecifik henstilling nr. 2 fra 2020). Komponentens støtter også gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger om at forbedre befolkningens færdighedsniveau, navnlig deres digitale færdigheder, herunder ved at gøre voksenuddannelse mere relevant for arbejdsmarkedets behov (landespecifik henstilling nr. 2 fra 2019) og fokusere investeringerne på den digitale omstilling (landespecifik henstilling nr. 3 fra 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i planen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

P.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform TD-r31: Digital omstilling af erhvervsklimaet

Formålet med foranstaltningen er at øge væksten i erhvervsklimaet og gøre det digitalt mere konkurrencedygtigt og modstandsdygtigt i den nuværende globale økonomiske og sociale kontekst. Denne reform er en del af den bredere handlingsplan for digital omstilling, som Portugal vedtog i april 2020.

Reformen skal bestå af følgende elementer:

- Gennemgang af det formative indhold i det nationale kvalifikationskatalog, der specifikt vedrører digitale færdigheder til brug i en erhvervmæssig sammenhæng. Denne fornyelse er i overensstemmelse med den seneste teknologiske udvikling og de mest presserende behov hos virksomheder i forskellige økonomiske sektorer. Med henblik herpå kan der fra 2021 stilles nye uddannelsesforløb og kurser af kort varighed til rådighed.

- Fastlæggelse af de retlige og reguleringsmæssige rammer, der er nødvendige for at skabe digitale segl inden for cybersikkerhed, privatlivets fred, bæredygtighed og anvendelighed. Denne ramme og fremme af digital tillid er en forudsætning for gennemførelsen af den investering i digitale segl, der er planlagt i denne komponent.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2022.

Investering TD-C16-i01: Digital styrkelse af virksomheder

Formålet med foranstaltningen er at øge befolkningens digitale færdigheder.

Investeringen består af to uddannelsesprogrammer for digitale færdigheder:

- Portugal Digital Academy, en onlineplatform med digitale kurser
- programmet "Employment + Digital", et uddannelsesprogram i digitale færdigheder.

Investering TD-C16-i02: Digital omstilling af virksomheder

Formålet med foranstaltningen er at bidrage til omstillingen af portugisiske SMV'ers forretningsmodeller og digitaliseringen heraf.

Investeringen består i støtte til det nationale netværk af prøvebænke og forskellige støtteprogrammer til digitalisering af enheder.

Investering TD-C16-i03: katalysator for virksomhedernes digitale omstilling

Formålet med foranstaltningen er at bidrage til den digitale og miljømæssige omstilling af samfundet og erhvervslivet.

Investeringen består af følgende tre aktioner:

- "Dematerialisering af fakturering"
- "Cybersikkerheds-, privatlivs-, brugervenligheds- og bæredygtighedscertificeringsmærker" til certificering af digitale tjenester
- "Digitale innovationsknudepunkter (DIH'er)". Genopretnings- og resiliensfaciliteten skal støtte en del af omkostningerne ved denne investering. Denne investering kan også modtage støtte fra andre EU-programmer eller -instrumenter til omkostninger, der ikke støttes af genopretnings- og resiliensfaciliteten.

Investering TD-C16-i04: Industri 4.0

Formålet med foranstaltningen er at støtte industriel forskning og fremme virksomhedernes digitale omstilling.

Denne investering består af "Industry 4.0"-projekter.

Investering TD-C16-i05-RAA: Digital kapacitet og omstilling af virksomheder på Azorerne

Formålet med foranstaltningen er at støtte den digitale omstilling af virksomheder på Azorerne.

Investeringen består af programmet "Digital kapacitet og omstilling af virksomheder på Azorerne".

Investering TD-C16-i06-RAM: Virksomhed 4.0

Formålet med foranstaltningen er at bidrage til omstillingen af SMV'ernes forretningsmodeller i den selvstyrende region Madeira.

Investeringen består af "Digital+"-projekter.

P.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Q	År	
16.1	TD-C16-r31	M	Ikrafttræden af revisionen af uddannelsesindholdet i det nationale kvalifikationskatalog vedrørende moduler på området digitale færdigheder og lovgivningen eller forordningen om oprettelse af digitale signaturer og segl	Ikrafttræden af revisionen af uddannelsesindholdet i det nationale kvalifikationskatalog og vedrørende moduler på området digitale færdigheder og lovgivningen eller forordningen om oprettelse af digitale signaturer og segl				Spørgsmål 11	2022	Ikrafttræden af følgende love eller administrative bestemmelser: (1) Gennemgang af indholdet af erhvervsuddannelse og uddannelse i det nationale katalog over kvalifikationer inden for digitale færdigheder, dvs. uddannelsesmoduler vedrørende teknologier og værktøjer, med henblik på at udvikle de færdigheder, der er mest nødvendige i den faglige sammenhæng, baseret på diagnosticering af foregribelse af færdigheder. (2) Lovgivning eller regulering, der er nødvendig for at skabe digitale signaturer og segl inden for cybersikkerhed, privatlivets fred, bæredygtighed og anvendelighed. Oprettelsen af denne retlige ramme og fremme af digital tillid er en betingelse for gennemførelsen af de investeringer i digitale segl, der er planlagt i denne komponent.
16.2	TD-C16-i01	M	Start af Portugals digitale akademi og beskæftigelse + digitale programmer	Start af Portugals digitale akademi og beskæftigelse + digitale programmer				Spørgsmål 11	2022	Portugal Digital Academy — 1) Onlineplatformen er operationel og tilgængelig for brugerne, 2) der er fastlagt diagnostiske procedurer til vurdering af anbefalinger vedrørende digitale færdigheder til praktikanterne og til fastlæggelse af de personlige uddannelseskurser, de har brug for, og det første sæt onlinekurser iværksættes og er tilgængelige for praktikanter. Beskæftigelse + det digitale område — 1) de økonomiske sektorer, der skal målrettes, identificeres, og de vigtigste digitale udfordringer, som kurserne skal tackle, defineres, 2) partnere og interessenter med henblik på gennemførelsen af programmet identificeres, (3) uddannelsesprogrammet iværksættes, og online-, ansigt- eller blandet uddannelse påbegyndes.
16.3	TD-C16-i01	T	Beskæftigelse + digital uddannelse		Nummer	0	225 000	Spørgsmål 12	2025	Antal deltagelser i uddannelsesmoduler, der er certificeret under Employment+Digital-programmet me.
16.4	TD-C16-i01	T	Portugal Digital Academy MOOCs		Nummer	0	30	Spørgsmål 12	2025	30 nye masseåbne onlinekurser (MOOC'er) stilles til rådighed via Portugals digitale akademi.

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Q	År	
16.6	TD-C16-i02	T	Hjælp til National Test Beds Network		Euro	0	30 000 000	Spørgsmål 12	2024	Der betales mindst 30 000 000 EUR til prøvebænkene i det nationale netværk af prøvebænke. Beløb fra andre EU-programmer eller -instrumenter medregnes ikke i dette beløb.
16.7	TD-C16-i02	T	Testsenge udvalgt til National Test Beds Network		Nummer	0	30	Spørgsmål 13	2022	Antal testsenge, der er udvalgt til at blive yderligere installeret med det nødvendige udstyr for at muliggøre udvikling og afprøvning af pilotprodukter i det nationale netværk af testsenge. Dækningen af industrisektorerne og deres delsektorer skal svare til den, der forventes for netværket af digitale innovationsknudepunkter (DIH) med henblik på at skabe synergier og komplementaritet med DIH-netværket. Udvælgelseskriterierne skal sikre overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) for støttede transaktioner under denne foranstaltning gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
16.8	TD-C16-i02	T	Udbetaling af 61 000 000 EUR til National Test Beds Network		Euro	30 000 000	91 000 000	Spørgsmål 12	2026	Mindst 6 1 000 000 EUR overføres til prøvebænkene i det nationale netværk af prøvebænke. Beløb fra andre EU-programmer eller -instrumenter medregnes ikke i dette beløb.
16.9	TD-C16-i02	T	Digitale handelskvarterer		Nummer	0	75	Spørgsmål 12	2026	Myndighedernes positive vurdering af de endelige gennemførelsesrapporter.
16.10	TD-C16-i02	T	Digitale tjenester til enheder		Nummer	0	12 800	Spørgsmål 12	2026	12 800 enheder, der har modtaget vouchere til digitale tjenester. Støtte til 7 konsortier til acceleratorprojekter inden for digital handel.
16.11	TD-C16-i02	T	Digitaliseringsprogrammer		Nummer	0	4 600	Spørgsmål 12	2026	Enheder, der støttes af et af følgende programmer: 1) »internationalisering via e-handel« 2) »Coaching 4.0« 3) »Vouchers for Start-ups« eller 4) »Vouchers for Incubators and Accelerators«.

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Q	År	
16.13	TD-C16-i03	T	Digitale innovationsknudepunkter		Nummer	0	16	Fjerde kvartal	2021	Antal DIH-konsortier udvalgt ved godkendelse af bud. Oprettelsen af hvert DIH indebærer efterfølgende oprettelse af en væksthushus/accelerator for at fremme det iværksætterøkosystem, der er forbundet med de sektorer, der er omfattet af knudepunktet. Denne investering skal styrke og supplere det netværk, der allerede er under udvikling inden for programmet for et digitalt Europa. Udvælgelseskriterierne skal sikre overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) for støttede transaktioner under denne foranstaltning gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
16.14	TD-C16-i03	M	Etablering af tjenester til afsendelse af digitale fakturaer og cybersikkerheds-, privatlivs-, brugervenligheds- og bæredygtigheds-certificeringer	Etablering af tjenester til afsendelse af digitale fakturaer og cybersikkerheds-, privatlivs-, brugervenligheds- og bæredygtigheds-certificeringer				Fjerde kvartal	2023	Der oprettes fem nye tjenester til: 1) Afsendelse af digitale fakturaer; og 2) cybersikkerheds-certificering, 3) certificering af privatlivets fred, 4) brugervenligheds-certificering og 5) bæredygtigheds-certificering; herunder de relaterede formidlingskampagner om alle tjenester. Certificeringstjenesterne støtter ansøgninger om og indgivelse af certificeringsanmodninger, procesforvaltning, udstedelse og centraliseret register over udstedte certifikater og segl. Certificeringstjenesterne støtter også kommunikationen mellem alle partnere og enheder, der er involveret i processerne, samt generering af proceduremæssige data, der er relevante for overvågningen af programmet. Tjenesterne skal være operationelle og tilgængelige for de tilsigtede brugere.
16.15	TD-C16-i03	T	Udbetaling af 20 000 000 EUR til digitale innovationsknudepunkter		Euro	0	20 000 000	Sjunde kvartal	2026	Mindst 20 000 000 EUR overføres til de digitale innovationsknudepunkter. Beløb fra andre EU-programmer eller -instrumenter medregnes ikke i dette beløb.

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Q	År	
16.16	TD-C16-i04	T	Udvælgelse af Industri 4.0-projekter		Nummer	0	200	Fjerde kvartal	2023	200 Industri 4.0-projekter udvælges. Projekterne skal være i overensstemmelse med den type aktioner, der er beskrevet i beskrivelsen af foranstaltningen. Udvælgelseskriterierne skal sikre overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) for støttede transaktioner under denne foranstaltning gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
16.17	TD-C16-i04	T	"Industri 4.0"-projekter		Nummer	0	300	Spørgsmål 12	2026	Projektkonsekvensvurderingsrapporter og positive vurderingsbeslutninger for 300 projekter under Industri 4.0-programmet.
16.18	TD-C16-i05-RAA	T	Projekter vedrørende digital kapacitet og omstilling af virksomheder på Azorene		Nummer	0	409	Spørgsmål 12	2026	Indgåelsesattester for 409 projekter under programmet "Digital kapacitet og omstilling af virksomheder på Azorene".
16.20	TD-C16-i06-RAM	T	"+ Digital"-projekter		Nummer	0	300	Fjerde kvartal	2025	Inspektionsrapporter underskrevet for 300 projekter under programmet "+Digital".

Q. KOMPONENT 1 7: Kvalitet og bæredygtighed i de offentlige finanser

Komponenten tager fat på udfordringerne i forbindelse med Portugals høje offentlige gældskvoté, som blev yderligere forværret på grund af covid-19-krisen. Størrelsen af Portugals offentlige gældskvoté begrænser det finanspolitiske råderum og kræver, når de økonomiske forhold tillader det, at der sikres finanspolitisk holdbarhed på mellemlang sigt. I den forbindelse forventes stærkere rammebetingelser for finanspolitikken at bidrage til en mere vækstfremmende kurs mod større finanspolitisk holdbarhed.

Formålet med komponenten er at forbedre forvaltningen af de offentlige finanser i Portugal og bygge bro over de eksisterende huller i de finanspolitiske strukturreformer. Disse mål omfatter bl.a.:

- gennemførelse af den fuldstændige og effektive gennemførelse af budgettrammeloven for 2015 og de dermed forbundne strukturelle ændringer med hensyn til budget-, regnskabs- og informationssystemer
- at øge effektivitetsbesparelserne gennem øget anvendelse af centraliserede indkøbs- og udgiftsanalyser, som efter planen skal integreres i den almindelige budgetprocedure og underkastes systematiske efterfølgende evalueringer
- forbedring af statsejede virksomheders finansielle resultater gennem større gennemsigtighed, øget overvågning og stærkere forvaltning, hvor ledelsen bliver mere ansvarlig og resultatorienteret og
- øge effektiviteten af indtægtsforvaltningen – herunder både skatte- og toldmyndigheden og socialsikringstjenesterne – ved at udnytte de tilgængelige muligheder for større digitalisering og forretningsvenlighed.

Komponenten bidrager til at efterkomme den landespecifikke henstilling om at forbedre kvaliteten af de offentlige finanser og samtidig styrke den overordnede udgiftskontrol, omkostningseffektiviteten og tilstrækkelig budgettering (landespecifik henstilling 1 2019), henstillingen om at forbedre statsejede virksomheders finansielle bæredygtighed og samtidig sikre en mere rettidig, gennemsigtig og omfattende overvågning (landespecifik henstilling 1 2019), henstillingen om, når den økonomiske situation tillader det, at føre en finanspolitik, der tager sigte på at opnå en forsvarlig budgetstilling på mellemlang sigt og sikre gældsholdbarhed (landespecifik henstilling 1 2020) og henstillingen om at forbedre skattesystemets effektivitet, navnlig ved at prioritere forenklingen af dets rammer (landespecifik henstilling 1 2022 og 2023). Komponentens bidrag omfatter også at efterkomme den landespecifikke henstilling om at fokusere investeringerne på den digitale omstilling (landespecifik henstilling nr. 3 fra 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i planen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

Spørgsmål 1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform TD-r32: Modernisering og forenkling af forvaltningen af de offentlige finanser

Formålet med reformen er at modernisere udgiftskontrollen og budgetlægningen. Reformen består i ikrafttrædelsen af retsakter om forvaltning af de offentlige finanser.

Investering TD-C17-i01: Informationssystemer til forvaltning af offentlige finanser

Formålet med investeringen er at modernisere forvaltningen af de offentlige finanser. Investeringen består af informationsteknologiske løsninger til forvaltning af offentlige finanser.

Investering TD-C17-i02: Modernisering af skatte- og toldmyndighedens informationssystemer for ejendomsbeskatning i landdistrikterne

Formålet med investeringen er at digitalisere ejendomsbeskatningsprocesserne i landdistrikterne. Investeringen består af informationssystemer til Skatte- og Toldstyrelsen.

Investering TD-C17-i03: Digital omstilling af socialsikringstjenester

Formålet med investeringen er at digitalisere socialsikringstjenesterne.

Investeringen består af IT-løsninger og digital infrastruktur til sociale sikringstjenester.

Reform TD-C17-r40: Forenkling af skattesystemet

Formålet med denne reform er at forenkle skatteudgifterne. Reformen består i ikrafttrædelsen af en eller flere retsakter om skatteudgifter.

Spørgsmål 2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Q	År	
17.1	TD-C17-r32	T	Færdiggøre udformningen og gennemførelsen af nye udbudsmodeller for det nationale centrale system for offentlige udbud som fastsat i den strategiske plan for 2020-2023 for enheden for fælles tjenester i den offentlige forvaltning		Nummer	0	10	Fjerde kvartal	2022	Antal reviderede rammeaftaler og kontraktmodeller med henblik på at: i) fremme administrativ forenkling ii) styrke overvågnings- og kontrolmekanismerne iii) fremme overvejelser om omkostningseffektivitet og rationalisering iv) udvide listen over varer og tjenesteydelser, der er omfattet af centraliserede udbud og v) fremme samarbejdet mellem interne og eksterne interessenter.
17.2	TD-C17-r32	M	Ikrafttræden af den lovgivning, der ligger til grund for den statslige regnskabsenhed	Ikrafttræden af den lovgivning, der ligger til grund for den statslige regnskabsenhed				Fjerde kvartal	2022	Ikrafttræden af afledt ret (og/eller administrative retningslinjer) til regulering af, hvilke specifikke indtægts- og udgiftsposter der skal medtages i statsregnskabsenhedens budget, i fuld overensstemmelse med artikel 49 og 55 i budgetrammeloven for 2015.
17.3	TD-C17-r32	M	Færdiggørelse og godkendelse af modellen for overvågning af den offentlige sektors budgetmæssige og finansielle gennemførelse	Færdiggørelse og godkendelse af modellen for overvågning af den offentlige sektors budgetmæssige og finansielle gennemførelse				Fjerde kvartal	2022	Finansministeriets færdiggørelse og godkendelse af modellen for kontrol og overvågning af den offentlige sektors budgetmæssige og finansielle gennemførelse i fuld overensstemmelse med bestemmelserne i finansrammeloven for 2015 og periodiseringsprincipperne i regnskabsstandarden for offentlig forvaltning.
17.4	TD-C17-r32	M	Ikrafttræden af en retsakt om programbudgettering	Bestemmelse i retsakten om retsaktens ikrafttræden				Spørgsmål 2	2025	Ikrafttræden af en retsakt om specifikationerne for programbudgettering og om en håndbog om programbudgettering.
17.5	TD-C17-r32	M	Ikrafttræden af lovgivning med henblik på at integrere udgiftsanalyser i den almindelige	Loggivningens ikrafttræden				Fjerde kvartal	2024	Ikrafttræden af lovgivning om udgiftsanalyser med henblik på fuldt ud at integrere dem i den årlige budgetprocedure og Portugals mellemfristede budgetramme. Processen omfatter diagnosticering, udformning af løsninger og fastlæggelse af en model, der gør det muligt at skabe effektivitetsgevinster i leveringen af offentlige tjenester og udvide udgiftsanalyserne til yderligere sektorer inden for den offentlige forvaltning.

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Q	År	
			budgetprocedure, herunder den efterfølgende evaluering af effektivitetsbesparelser							Ud over at integrere udgiftsanalyser i den årlige budgetprocedure skal de underkastes årlige efterfølgende evalueringer for at fastslå de opnåede effektivitetsgevinster.
17.6	TD-C17-r32	M	Ikrafttræden af den nye model for forvaltningskontrakter under det nye system med incitamenter/sanktioner for forvaltning af statsejede virksomheder	Ikrafttræden af den nye model for forvaltningskontrakter				Fjerde kvartal	2021	Ikrafttræden af den nye model for forvaltningskontrakter, der skal undertegnes med offentlige ledere, der er udpeget til bestyrelserne for statsejede virksomheder, med henblik på at øge ansvarligheden i forvaltningen af offentlige ressourcer gennem et nyt system med resultatorienterede incitamenter/sanktioner.
17.7	TD-C17-r32	M	Ikrafttræden af den nye model for analyse og offentliggørelse af statsejede virksomheders finansielle situation og resultater	Ikrafttræden af den nye rapport om statsejede virksomheders finansielle situation og resultater				Fjerde kvartal	2022	Ikrafttræden af den nye rapport med nærmere oplysninger om statsejede virksomheders finansielle situation og resultater på et regelmæssigt og rettidigt grundlag, der omfatter de finansielle data, der er indsamlet gennem det nye informationssystem for den statsejede virksomhedssektor.
17.8	TD-C17-r32	T	Statsejede virksomheders budget- og aktivitetsplaner		Nummer	0	136	Spørgsmål 2	2025	Antal statsejede virksomheders budget- og aktivitetsplaner for 2025 godkendt ved ministeriel bekendtgørelse.
17.9	TD-C17-i01	M	Afslutning af gennemførelsen af den statslige regnskabsenhed	Afslutning af gennemførelsen af den statslige regnskabsenhed				Spørgsmål 2	2024	Fuldføre gennemførelsen af den statslige regnskabsenhed i fuld overensstemmelse med artikel 49 og 55 i finansrammeloven for 2015.
17.10	TD-C17-i01	M	Nye funktioner i den informationsteknologiske løsning, der understøtter udarbejdelsen af statsbudgettet	Nye funktioner i IT-løsningen, herunder programbudgettering				Fjerde kvartal	2024	Budgetenhedens IT-løsning (SIGO eller Sistema de Informação de Gestão Orçamental) opgraderet med udviklingen af nye funktioner til støtte for udarbejdelsen af statsbudgettet og til resultatbaserede budgetprogrammer.

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Q	År	
17.11	TD-C17-i01	M	Funktioner for den informationsteknologiske løsning, der understøtter udarbejdelsen af statsbudgettet	Tilgængelige funktioner				Fjerde kvartal	2025	Funktioner til overvågning af budgetoplysninger i IT-løsningen for budgetenheden (SIGO eller <i>Sistema de Informação de Gestão Orçamental</i>).
17.12	TD-C17-i01	T	Informationssystemer i det nationale centrale system for offentlige indkøb		Nummer	0	11	Fjerde kvartal	2024	Informationssystemer i det nationale centrale system for offentlige indkøb, der anvendes til at: i) fremme administrativ forenkling ii) styrke overvågnings- og kontrolmekanismerne iii) fremme overvejelser om omkostningseffektivitet og rationalisering iv) udvide listen over varer og tjenesteydelser, der er omfattet af centraliserede udbud og v) fremme samarbejdet mellem interne og eksterne interessenter.
17.15	TD-C17-i02	M	Færdiggøre gennemførelsen af forhåndsudfyldningen af model 1-angivelsen af den kommunale ejendomsskat (IMI) på grundlag af de data, som skatte- og toldmyndigheden har til rådighed	Færdiggøre gennemførelsen af forhåndsudfyldningen af model 1-angivelsen af den kommunale ejendomsskat (IMI)				Spørgsmål 2	2022	Dataudveksling mellem skatte- og toldmyndigheden og kommunerne med henblik på forhåndsudfyldning af model 1-angivelsen for kommunal ejendomsskat (" <i>Imposto Municipal sobre Imóveis</i> ", IMI), idet der drages fordel af eksisterende oplysninger om ejendomme i de respektive informationssystemer.
17.21	TD-C17-i02	M	Fuldføre gennemførelsen af forhåndsudfyldningen af den specifikke transaktion, der er omfattet af stempelafgiften	Afslutning af gennemførelsen af forhåndspåfyldning af en specifik transaktion, der er omfattet af stempelafgiften				Fjerde kvartal	2023	Fuldføre gennemførelsen af forhåndspåfyldningstjenester med henblik på fri overdragelse af fast ejendom og køretøjer i forbindelse med arv efter dødsfald, der er omfattet af stempelafgift (" <i>Imposto do Selo</i> "), idet der drages fordel af de eksisterende oplysninger om ejendomme, som skatte- og toldmyndigheder, mobiliteits- og transportinstituttet <i>har adgang til</i> . (IMT) og Institut for Registre og Notarer (IRN).
17.16	TD-C17-i02	M	Skatte- og toldmyndighedens informationssystemer	Skatte- og toldmyndighedens informationssystemer				Fjerde kvartal	2025	i) Informationssystem til bevaring og visualisering af landejendomsdata, herunder digitaliseret støttedokumentation for ejendomsmatricer, der er tilgængeligt for skatte- og toldmyndigheden og ii) Skatte- og toldmyndighedens køb af software eller hardware.

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Q	År	
17.18	TD-C17-i03	T	Funktioner for webstedet <i>Segurança Social Direta</i>		Nummer	0	10	Fjerde kvartal	2025	Der findes ti onlinefunktioner på <i>webstedet for Segurança Social Direta</i> til: i) ansøgning om civilt værgemål og familiepleje ii) ansøgning om udligningsgodtgørelse for ferie- og juledagpenge iii) fornyet vurdering af familiedydelser iv) ansøgning om suspension af tilskud til kulturelle aktiviteter v) ansøgning om overlevelsespension vi) automatisk tildeling af familiedydelse vii) ansøgning om første forældredydelse viii) ansøgning om alderspension ix) ansøgning om delvis arbejdsløshedsunderstøttelse x) Tildeling af invalidepension
17.20	TD-C17-i03	T	Intelligente overvågningsmodeller		Nummer	0	2	Fjerde kvartal	2025	Instituto <i>da Segurança Social</i> råder over to intelligente overvågningsmodeller: i) en prædiktiv model, der kan markere enheder, der skal inspiceres ii) en model for risikoindekser for modtagere af sociale ydelser.
17.22	TD-C17-r40	M	Ikrafttræden af en retsakt om ændring af den retlige ramme for udvalgte skattefordele	Bestemmelse i retsaksen om retsaktens ikrafttræden				Spørgsmål 2	2023	Ikrafttræden af en retsakt, der skal fjerne eller udvide et målrettet sæt skattefordele. Retsaksen skal omfatte skattefordele, der udløber i det efterfølgende år efter dens ikrafttræden, som ikke længere er i overensstemmelse med dens oprindelige offentlige politiske mål eller har et lavt antal støttemodtagere, og som potentielt er skadelige for miljøet.
17.23	TD-C17-r40	M	Ikrafttræden af retsaksen om oprettelse af den permanente tekniske skattepolitiske enhed <i>Unidade Técnica de Avaliação Tributária e Aduaneira</i> (U-TAX)	Bestemmelse i retsaksen om retsaktens ikrafttræden				Fjerde kvartal	2023	Ikrafttræden af den retsakt, der opretter den permanente tekniske skattepolitiske enhed U-TAX.
17.25	TD-C17-r40	M	Ikrafttræden af retsakt(er) om skatteudgifter	Bestemmelse i retsaksen om retsaktens ikrafttræden				Spørgsmål 1	2026	Ikrafttræden af retsakt(er) baseret på U-TAX' anbefalinger vedrørende det indirekte SIFIDE (skatteincitamentssystem for erhvervsinvesteringer i forskning og udvikling) og statuten om skattefordele.

R. Komponent 18: Økonomisk retfærdighed og erhvervsklima

Komponenten tager fat på udfordringen med ineffektivitet i det portugisiske retssystem samt de resterende flaskehalse i forbindelse med erhvervslicenser. Varigheden af de administrative og skattemæssige procedurer er blevet forbedret i de seneste år, men er fortsat en af de højeste i EU, og antallet af verserende sager (efterslæbet af sager) er fortsat forholdsvis højt. Erhvervsklimaet hæmmes også af, at lovgivningen om sikkerhedsstillelse og konkurs ikke er særlig effektiv, og af tunge licensprocedurer i nogle sektorer.

Formålet med komponenten er at styrke og effektivisere forbindelserne mellem borgere og virksomheder og staten samt at mindske den byrde og kompleksitet, der hæmmer erhvervsaktiviteten og påvirker produktiviteten. Den behandler to spørgsmål, der har stået på i lang tid: hindringer for at opnå erhvervslicenser og ineffektivitet i retssystemet samt indførelse af paradigmet "digital pr. definition" i retssystemet og fremme heraf i licensprocedurerne, både med hensyn til domstolenes funktion og samspelet med interessenterne.

Denne komponent har til formål at tackle de forskellige udfordringer, der er identificeret i de landespecifikke henstillinger (landespecifik henstilling 4 2019 og 2020), nemlig den resterende ineffektivitet inden for insolvensprocedurer og forvaltnings- og skattedomstole, og løse problemet med licenskrav til virksomheder, samtidig med at den berører rammen for lovregulerede erhverv (også medtaget i de samme landespecifikke henstillinger), selv om den er begrænset til erhvervet som insolvensbehandlere (udfordringen vedrørende lovregulerede erhverv behandles i komponent 6). Komponentens bidrag er også til at efterkomme den landespecifikke henstilling om at fokusere investeringerne på den digitale omstilling (landespecifik henstilling nr. 3 fra 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i planen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

R.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform TD-C18-r33: Økonomisk retfærdighed og erhvervsklima

Formålet med denne reform er at gøre forvaltnings- og skattedomstolene mere effektive og mindske hindringerne for investeringer på licensområdet.

Denne reform består i ikrafttrædelsen af retsakter, der skal tilskynde til ind- og udgående retsforlig, revidere insolvensreglerne, revidere vedtægterne for justitssekretærer og miljøtilladelser og indføre specialiserede afdelinger ved højere domstole.

Investering TD-C18-i01: Økonomisk retfærdighed og erhvervsklima

Formålet med investeringen er at sikre den digitale omstilling og modstandsdygtigheden i de portugisiske IT-systemer på retsområdet. Investeringen vedrører tilgængeligheden af informationssystemer og levering eller tilgængelighed af platforme og IT-værktøjer.

R.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Q	År	
18.1	TD-C18-r33	M	Oprettelse af specialiserede afdelinger ved de øverste forvaltnings- og skattedomstole	Oprettelse af specialiserede afdelinger ved de øverste forvaltnings- og skattedomstole				Spørgsmål 1	2023	Oprettelse af specialiserede afdelinger ved de øverste forvaltnings- og skattedomstole: almindelige administrative afgørelser, sociale administrative afgørelser, afgørelser om offentlige indkøb, almindelige skatteafgørelser, afgørelser om håndhævelse af skattelovgivningen og afgørelser om administrative overtrædelser.
18.2	TD-C18-r33	M	Ikrafttræden af en retlig ordning til fremme af udenretslige og udenretslige forlig	Ikrafttræden af en retlig ordning til fremme af udenretslige og udenretslige forlig				Spørgsmål 1	2023	Ikrafttræden af den retlige ordning, hvorved der indføres en lovbestemt incitamentsordning for afslutning af retssager ved udenretslig bilæggelse af tvister.

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Q	År	
18.3	TD-C18-r33	M	Ikrafttræden af den reviderede retlige ramme for insolvens og inddrivelse	Ikrafttræden af den reviderede retlige ramme for insolvens og inddrivelse				Spørgsmål 2	2024	<p>Ikrafttræden af den reviderede retlige ramme for insolvensbehandling og redning af virksomheder med henblik på at fremskynde disse procedurer og tilpasse dem til "digital som standard", herunder</p> <p>a) revision af insolvensloven for at optimere insolvensbehandlingen, hvilket også afspejler indførelsen af elektronisk insolvensbehandling b) overdrage det til insolvensadministratoren at udarbejde en likvidationsplan med tidsbestemte mål for afvikling af de aktiver, der udgør insolvensboet c) forenkling af proceduren for undersøgelse af passiver og prioritetsrækkefølge i forbindelse med insolvensbehandlingen ved at give insolvensadministratoren ansvaret for sammen med listen over anerkendte fordringer at forelægge et forslag til deres prioritetsrækkefølge, således at dommeren i tilfælde af enighed og i mangel af anfægtelse kan godkende begge dokumenter, hvilket giver mulighed for en mere fleksibel procedure d) obligatorisk delvis fordeling, når insolvensboet omfatter proventet fra likvidation af aktiver til en værdi af 10 000 EUR eller derover, hvis ejerskab ikke bestrides, og proceduren ikke er i stand til at foretage en endelig fordeling e) prøvelse af den præventive ordning for tilbageholdelsesretten i forbindelse med pantet i fast ejendom (Código Civil) f) begrænsning af restriktionerne for udøvelse af erhvervet som kurator g) som hovedregel indføre elektronisk forkyndelse for juridiske personer, navnlig i forbindelse med insolvensbehandling h) oprettelse og drift af mindst én specialiseret afdeling ved de højere domstole i handelssager.</p>
18.10	TD-C18-r33	M	Vedtægter for justitssekretærene	Bestemmelse i retsaktens ikrafttræden				Spørgsmål 2	2025	<p>Ikrafttræden af de reviderede vedtægter for justitssekretærene. Revisionen skal omfatte:</p> <p>(a) En karriere i flere kategorier (b) Ny ordning for lederstillingen (c) New vederlagstabel med en overgangsordning; (d) Et nyt rådighedstillæg, der finder anvendelse på ikke-ledende stillinger.</p>
18.4	TD-C18-r33	M	Ikrafttræden af en retsakt om fjernelse af hindringer for miljøtilladelser	Bestemmelse i retsaktens ikrafttræden				Spørgsmål 3	2025	<p>Ikrafttræden af en retsakt om fjernelse af hindringer for miljøtilladelser, jf. rapporten "Diagnosis of the constraints in the field of environmental licensing"</p>

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Q	År	
18.5	TD-C18-i01	M	Moderniseret IT-system til strafferetlig efterforskning	Moderniseret IT-system til strafferetlig efterforskning i drift				Fjerde kvartal	2023	Idriftsættelse af et moderniseret IT-system til strafferetlig efterforskning. Moderniseringen omfatter gennemførelse af grænseflader og opgradering af aflytningssystemer og sikring af interoperabilitet med europæiske og internationale modparter.
18.6	TD-C18-i01	M	Informationssystemet »Enterprise 2.0«	»Enterprise 2.0«-informationssystemet er i drift				Spørgsmål 1	2024	Idriftsættelse af informationssystemet "Enterprise 2.0", som er en ny platform, der omfatter virksomhedsoplysninger om virksomhedernes livscyklus (oprettelse, forvaltning og ophør).
18.7	TD-C18-i01	M	Informationssystem til elektronisk behandling af sager	Arbejdsattester for informationssystemer til elektronisk behandling af sager				Fjerde kvartal	2025	Arbejdsattester for informationssystemet til elektronisk sagsbehandling ved dommere (<i>Magistratus</i>) og offentlige anklagere (<i>MP Codex</i>).
18.8	TD-C18-i01	M	Levering af hardware eller software	Levering af hardware eller software				Fjerde kvartal	2025	Levering af: a) Kontinuitet i service- og katastrofeberedskabscentret, infrastruktur som en serviceløsning (IaaS), backupløsning og en databeskyttelses- og arkiveringsløsning b) Identitets- og adgangsstyringsløsning, Endpoint Privilege Management-løsning, Multi-Factor Authentication-løsning og Privileged Access Management-løsning c) Platform for inddrivelse og forvaltning af retslige aktiver.
18.9	TD-C18-i01	M	Platforme for fælles støttetjenester, statistik, informationsstyring og åbne data	Levering eller tilgængelighed af platforme				Fjerde kvartal	2025	Levering eller tilgængelighed af platforme til: a) fælles støttetjenester b) S-taktik c) informationsstyring og d) Åbne data.

S. Komponent 19: Digital offentlig forvaltning

Denne komponent i den portugisiske genopretnings- og resiliensplan tager fat på udfordringen med behovet for at levere bedre, enklere og mere digitale offentlige tjenester. Selv om Portugal er godt placeret med hensyn til levering af digitale tjenester, er fragmentering og overlappning af krav fortsat centrale hindringer for en effektiv og kundeorienteret offentlig forvaltning. Denne komponent har til formål at tackle disse udfordringer.

Komponenten sigter mod en bedre offentlig tjeneste ved at fremme anvendelsen af teknologiske løsninger og styrke nærhed med henblik på enklere, sikker og effektiv adgang for borgere og virksomheder, hvilket reducerer kontekstomkostningerne. Desuden har den til formål at fremme effektivitet, modernisering, innovation og styrkelse af den offentlige forvaltning, styrke dens modstandsdygtighed, forbedre tjenestemændenes færdigheder og øge statens og den offentlige forvaltnings bidrag til økonomisk og social vækst og udvikling.

Denne komponent er centreret om gennemførelsen af paradigmet "digital pr. definition" og "engangsprincippet" i den portugisiske offentlige forvaltning, samtidig med at der investeres i opkvalificering af arbejdsstyrken.

Denne komponent bidrager til at imødekomme de landespecifikke henstillinger om:

- prioritering af vækstfremmende udgifter (landespecifik henstilling 1 2019 og 2020) ved at høste de effektivitetsgevinster, der følger af digitaliseringen
- forbedring af befolkningens kvalifikationsniveau (landespecifik henstilling nr. 2 2019) for så vidt angår den offentlige tjeneste
- fokusere investeringerne på digital omstilling (landespecifik henstilling nr. 3 fra 2020) ved at investere i tværgående og sektorspecifikke offentlige forvaltningssystemer og
- mindske af den reguleringsmæssige og administrative byrde for erhvervslivet (landespecifik henstilling nr. 4 2019) ved at forenkle og effektivisere forbindelserne mellem erhvervslivet og de offentlige myndigheder, navnlig gennem gennemførelsen af engangsprincippet.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømålene som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i planen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

S.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform TD-r34: Digitale, enkle, inklusive og sikre offentlige tjenester for borgere og virksomheder

Formålet med reformen er at gennemføre paradigmet "digital pr. definition" i offentlige tjenester, gøre det mere brugerorienteret, øge tilgængeligheden og mindske den administrative byrde for borgere og virksomheder, herunder ved at forlade sig på brugen af cloudtjenester.

Reformen består af gennemførelsen af foranstaltninger til at sikre, at den nødvendige retlige ramme er på plads for den digitale omstilling, navnlig for gennemførelsen af den fælles digitale portal og engangsprincippet, gennem en koordineret proces mellem offentlige enheder, der er forankret i en strategi og handlingsplan for digital omstilling i den offentlige forvaltning for 2021-2023 og 2024-2026, samtidig med at de nødvendige informationssikkerhedsgarantier, herunder dem, der er specifikke for cybersikkerhed, gennemføres.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2021.

Reform TD-r35: Funktiønel og organisatorisk reform af den offentlige forvaltning

Formålet med denne reform er at omstrukturere og strømline de offentlige tjenester for at fremme en moderne og mere effektiv offentlig forvaltning, idet der også drages fordel af synergierne fra gennemførelsen af reform TD-r34. Der er i øjeblikket en spredning og afskedigelse inden for de centrale ministerier, som fører til gentagelse af tjenester inden for ministerierne, og en høj grad af stivhed i arbejdsleveringsmodellerne i den offentlige sektor, som er afhængig af strenge kommandoveje, og som fører til unødige bureaukratiske tilgange.

Denne reform skal revidere modellen for statens og den offentlige forvaltnings funktionsmåde generelt for at øge synergierne og udnytte de muligheder, som teknologien skaber. Dette omfatter centralisering af fælles og delte tjenester, håndtering af spredning og afskedigelse inden for centrale ministerier, passende specialisering af sektorspecifikke direkte og indirekte offentlige forvaltningsenheder efter ekspertiseområder, specialisering af kritiske støttestrukturer til statslige aktiviteter og koncentration af visse offentlige kontorer i et enkelt fysisk rum. Denne reform gennemføres ved nedsættelse af en arbejdsgruppe til diagnosticering og fastlæggelse af en plan for reorganisering af de centrale statslige tjenester.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

Reform TD-r36: Offentlig forvaltning med beføjelser til at skabe offentlig værdi

Denne reform er rettet mod opkvalificering af embedsmænd, herunder i deres digitale færdigheder, og gennemfører nye arbejdsmodeller (nemlig telearbejde). Denne reform er i overensstemmelse med de foranstaltninger, der er planlagt i komponent 6.

Denne reform, der afspejles i strategien for innovation og modernisering af staten og den offentlige forvaltning fra juli 2020, skal styrke forvaltnings- og uddannelsesstrukturen for tjenestemænd og ledelsen ved at oprette en struktur for koordinering af uddannelsesaktiviteter (*Instituto Nacional de Administração*), som skal forvalte fremme af både avanceret uddannelse såsom ledelsesfærdigheder, datavidenskab og specialiseringskurser og ved at udvide *Qualifica AP-programmet* med henblik på at opgradere offentligt ansattes kvalifikationsniveau på kort/mellemlang sigt. Sideløbende hermed har denne reform til formål at udnytte potentialet ved telearbejde i den offentlige forvaltning.

Den er uløseligt forbundet med investering TD-C19-i07 — Styrkelse af den offentlige forvaltning, som omfatter digitale kapacitetsprogrammer, professionelle praktikprogrammer, højere og avanceret lederuddannelse og styrkelse af tjenestemændenes færdigheder generelt.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2021.

Investering TD-C19-i01: Omstrukturering af offentlige og konsulære tjenester

Formålet med denne investering er at sikre den digitale omstilling i den portugisiske offentlige forvaltning, herunder konsulære tjenester.

Denne investering består i at stille en omnichannel-responskapacitet (fælles digital portal, callcenter og personlige tjenester) til rådighed for borgerne og installere nye *Espaços cidadão* og *Lojas do Cidadão* i nye energieffektive områder.

Investering TD-C19-i02: Bæredygtige elektroniske tjenester

Formålet med denne investering er at øge interoperabiliteten og integrationen af den portugisiske offentlige forvaltnings IT-systemer. Denne investering består af digitale offentlige tjenester og en portal.

Investering TD-C19-i03: Styrkelse af den overordnede ramme for cybersikkerhed

Formålet med denne investering er at øge informationssikkerhedsstandarderne og -procedurerne for onlinedata.

Denne investering består af:

- etablering af kompetencecentre inden for cybersikkerhed
- indkøb af kryptografisk udstyr og
- offentlige enheder, der er omfattet af den nationale rammeplatform for cybersikkerhed.

TD-C19-i04: Effektiv, sikker og fælles kritisk digital infrastruktur

Formålet med denne investering er at øge kritiske digitale infrastrukturens modstandsdygtighed. Denne investering består i at øge dækningen af og kapaciteten i det statslige

alarmkommunikationsnet, det nationale interne sikkerhedsnet og i revisionen af sikkerhedsstyrkernes informationssystemer og -processer.

TD-C19-i05-RAM: Digital omstilling af Madeiras offentlige forvaltning

Formålet med denne investering er at stille digitale teknologier til rådighed for levering af offentlige tjenester.

Denne investering består i digitalisering af offentlige tjenester.

TD-C19-i06-RAA: Digital omstilling af den offentlige forvaltning på Azorerne

Formålet med denne investering er at støtte den digitale omstilling i den offentlige sektor og mindske den administrative byrde.

Denne investering består i levering af digitale tjenester.

TD-C19-i07: Offentlig forvaltning med beføjelser til at skabe offentlig værdi

Formålet med denne investering er at øge kvalifikationerne hos arbejdsstyrken i den offentlige forvaltning.

Investeringen består i at stille uddannelses-, udstyrs- og planlægningsressourcer til rådighed.

Investering TD-C19-i08 Intelligente territorier

Formålet med denne investering er at vedtage en datadrevet planlægning og forvaltning af byer og territorier.

Investeringen består i at stille digitale værktøjer til rådighed og uddannelse.

S.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarier	Målsætning	Q	År	
19.1	TD-C19-i01	T	Offentlige tjenester, der er tilgængelige på en forenklet og sammenhængende måde gennem forskellige kanaler		Nummer	0	5	Fjerde kvartal	2022	Antal tjenester, der er registreret i det forbedrede katalog over enheder og tjenester, og som er tilgængelige via flere kanaler: fælles portal for digitale tjenester, kontaktcenter, <i>Lojas do Cidadão / Espaços Cidadão</i> . Denne indikator indebærer, at disse tjenester omlægges i overensstemmelse med engangsprincippet, og at de gøres tilgængelige via en omnichannel-tilgang.
19.2	TD-C19-i01	T	Offentlige tjenester, der er tilgængelige via forskellige kanaler		Nummer	5	25	Fjerde kvartal	2025	Antal tjenester, der er tilgængelige via flere kanaler, f.eks.: fælles portal for digitale tjenester, kontaktcenter, <i>Lojas do Cidadão / Espaços Cidadão</i> .
19.3	TD-C19-i01	M	Digitale konsulære tjenester og <i>Centros de Atendimento Consular</i>	Levering eller tilgængelighed af digitale konsulære tjenester og afslutning af værker for <i>Centros de Atendimento Consular</i>				Fjerde kvartal	2025	levering eller tilgængelighed af 10 digitale konsulære tjenester for statsborgere/ikke-statsborgere i udlandet. Afslutning af arbejdet for <i>Centros de Atendimento Consular</i> .
19.25	TD-C19-i01	M	Undertegnelse af protokoller eller acceptbetingelser for etablering af nye borgerbutikker og borgerrum	Undertegnede protokoller				Spørgsmål 13	2024	Undertegnelse af protokoller eller acceptbetingelser for etablering af 31 nye borgerbutikker (<i>Lojas de Cidadão</i>) og 400 nye borgerområder (<i>Espaços Cidadão</i>).
19.26	TD-C19-i01	T	Borgerbutikker og borgerrum		Nummer	0	425	Spørgsmål 12	2026	25 borgerbutikker (<i>Lojas de Cidadão</i>) bygget eller renoveret og 400 borgerrum (<i>Espaços Cidadão</i>) til rådighed. Nye bygninger skal have et primærenergibehov, der er mindst 20 % lavere end standarden for næsten energineutrale bygninger.
19.27	TD-C19-i01	M	Ansøgning til borgerne	Ny borgerapplikation tilgængelig				Spørgsmål 11	2025	Borger ansøgning, Gov PT er tilgængelig for mobiltelefoner.

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Q	År	
19.4	TD-C19-i02	T	Offentlige tjenester, der er sikkert tilgængelige via elektronisk identitet, og som overholder engangsprincippet		Nummer	0	5	Spørgsmål 13	2022	Antal digitale offentlige tjenester, der er tilgængelige for borgere og virksomheder, som videreanvender data, der er tilgængelige i iAP-kataloget (tilgængelig på iap.gov.pt), og som er dækket af elektronisk identitet (efter anmodning fra tjenesterne) og af systemet til kontrol af personoplysninger i den offentlige forvaltning, og som offentliggør åbne data på www.dados.gov.pt.
19.6	TD-C19-i02	M	Territorial informationsinfrastruktur	Portalen er tilgængelig online				Fjerde kvartal	2025	Portalen "Territorial informationsinfrastruktur" er tilgængelig online med geografiske oplysninger, f.eks. kartografiske, demografiske, socioøkonomiske og miljømæssige oplysninger.
19.7	TD-C19-i03	T	Kompetencecentre		Nummer	0	7	Fjerde kvartal	2025	Godkendelsesbetingelser underskrevet for 7 kompetencecentre inden for cybersikkerhed.
19.8	TD-C19-i03	T	Indkøb af kryptografisk udstyr		Nummer	0	150	Spørgsmål 11	2026	Antal indkøbt kryptografisk udstyr, f.eks. hardwaresikkerhedsmoduler.
19.9	TD-C19-i03	T	National ramme for cybersikkerhed		Nummer	0	47	Fjerde kvartal	2025	Antal offentlige enheder, der er omfattet af PANORAMA, platformen for den nationale cybersikkerhedsramme.
19.11	TD-C19-i04	T	Sikkert mobilt kommunikationssystem for offentligt ansatte		%	0	95	Spørgsmål 12	2022	Procentdel af ansatte i det offentlige område med adgang til et sikkert tale-, meddelelses- og videokommunikationssystem.
19.12	TD-C19-i04	M	Færdiggørelse af opgraderinger i kritiske digitale infrastrukturer	Afslutning af opgraderinger af det nationale netværk for intern sikkerhed og det statslige kommunikationsnetværk for nødsituationer				Spørgsmål 11	2024	Færdiggørelse af opgraderinger af kritisk digital infrastruktur: i) projekter vedrørende 112-operationscentre og nationale netværk for intern sikkerhed med undtagelse af installation og operationalisering af et nyt datacenter, som er omfattet af milepæl 19.13 ii) ændring af jordinfrastrukturteknologien (hovednettet) fra E1 til IP (internetprotokollen) og forøgelse af kapaciteten i det statslige nødkommunikationsnet (SIRESP).
19.13	TD-C19-i04	M	Kritisk digital infrastruktur	Levering eller accept af kritisk digital infrastruktur				Spørgsmål 12	2026	Levering eller accept af: i) et datacenter og hardware eller software til cybersikkerhed for det nationale netværk for intern sikkerhed (NISN) ii) katastrofeberedskabscenter i tilknytning til State Emergency Communications Network (SIRESP)

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Q	År	
										iii) informationssystem, hardware og software til den nationale trafikikkerhedsmyndighed (ANSR) iv) informationssystem for civilbeskyttelsesbegivenheder, -katastrofer og -katastrofer v) TETRA-terminaler, satellittelefoner og andet kommunikations- eller støtteudstyr til SGMAI vi) Beskyttelsesudstyr til ANEPC vii) Beregningsinfrastruktur til SIRP.
19.14	TD-C19-i04	M	IT-systemer for sikkerhedsstyrker og -tjenester	IT-systemer leveret				Spørgsmål 12	2025	Følgende IT-systemer leveres: a) AIMA's IT-systemer – Agenturet for Integration, Migration og Asyl b) IT-systemer til grænsekontrol og politisamarbejde c) Fælles IT-tjenestesystem for sikkerhedsstyrker og IT-systemer til videoovervågningsdata
19.15	TD-C19-i04	M	Regeringens center for forvaltning af IT-netværk	Levering af fem teknologiske infrastrukturer				Spørgsmål 11	2026	Levering af fem teknologiske infrastrukturer (firewallbeskyttelse, databehandling, lagring og backup VoIP-telefoni videokonferencer og applikationsøkosystem).
19.28	TD-C19-i05-RAM	M	Funktionel prototype	Accept af en funktionel prototype				Fjerde kvartal	2024	Den ordregivende myndigheds godkendelse af en funktionel prototype. Prototypen skal omfatte følgende funktioner: identificere ineffektivitet og svig med AI-algoritmer tjenester inden for kunstig intelligens Automatiser beslutningsprocessen.
19.16	TD-C19-i05-RAM	T	Digitale offentlige tjenester i ARM		Nummer	0	5	Spørgsmål 12	2025	Antal nye projekter eller tjenester, der stilles til rådighed: - "Digitecas" Digitalisering af dokumenter fra Heritage Archives Digitalt skibsregistreringssystem Digitalt havnefællesskabssystem Digital "DROTe" (Direção Regional do Ordenamento do Território).

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarier	Målsætning	Q	År	
19.17	TD-C19-i05-RAM	M	IT-infrastruktur i den offentlige forvaltning i ARM	Levering af digitale projekter				Fjerde kvartal	2025	Følgende projekter gennemføres: <ul style="list-style-type: none"> • 5G privat netværk • Center for overvågning og beslutningsstøtte fra Institut for Skove og Naturbevarelse, IP-RAM • Data centre for den regionale regering og den regionale offentlige forvaltning • AP CONNECT – opbygning af infrastruktur og centraliseret informatikarkitektur forbundet i offentlige forvaltningsbygninger • Digitale værktøjer og mobilitetsværktøjer for offentlige forvaltningenheder • Virksomhedsressourceplanlægning for offentlige enheder
19.18	TD-C19-i06-RAA	M	Digitalisering af den regionale offentlige forvaltning af ARA	Tilgængelighed eller levering af tjenester eller platforme				Fjerde kvartal	2025	Tilgængelighed eller levering af: <ul style="list-style-type: none"> • Portal de Gestão de Identidade do Cidadão e Entidades (Azor.ID) • Portal da Arquitetura de Sistemas de Informação da Administração Pública Regional (LINKA) • Catálogo eletrónico de Entidades e Serviços da Administração Pública Regional dos Açores (CES.APR) • RIAC Móvel • Platform for interoperabilitet (eHUB) • Portal da Transparência • Plataforma de Dados Abertos do Arquipélago dos Açores • Simulador de Incentivos e Apoios • Portal de Serviços da Administração Pública Regional • Fjernadgangssystem • System til cybersikkerhedskontrol • Portal do Serviço Regional de Estatística dos Açores • Portal Participa.Açores • Livro Amarelo Eletrónico dos Açores • Laboratório de Experimentação da Administração Pública Regional dos Açores – Incuba.Açores
19.19	TD-C19-i07	T	Praktikprogram for færdiguddannede		Nummer	0	1 500	Fjerde	2023	Antal kandidater, der har deltaget i praktikprogrammet for den offentlige forvaltning under <i>Resoluções do Conselho de Ministros</i>

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Q	År	
								kvartal		
19.20	TD-C19-i07	T	IT-udstyr til ansatte i den offentlige forvaltning		Nummer	0	17 500	Fjerde kvartal	2023	IT-udstyr (17 500 bærbare computere) indkøbt.
19.21	TD-C19-i07	T	Uddannelse af ansatte i den offentlige forvaltning		Nummer	0	96 400	Fjerde kvartal	2025	96 400 deltagere i et af følgende programmer: <ul style="list-style-type: none"> • Programa de capacitação digital • Avanceret og videregående uddannelse i ledelse • Træning for Lojas do Cidadão/Espaços Cidadão • Kvalifikations-AP-programmet • PlanAPP – planlægnings- og fremsynskompetenceprojekt • Sistema Integrado de Gestão e Avaliação de Desempenho na Administração Pública (SIADAP) eller Referencial de Competências para a Administração Pública (ReCAP) Kompetencecentret for Planlægning, Politik og Fremsyn offentliggør desuden 65 rapporter, undersøgelser eller politiske oplæg på sit websted.
19.22	TD-C19-r34	M	Ikrafttræden af den retlige ramme for den digitale omstilling af den offentlige forvaltning	Ikrafttræden af den retlige ramme for den digitale omstilling af den offentlige forvaltning				Spørgsmål 13	2021	Ikrafttræden af den retlige ramme for den digitale omstilling af den offentlige forvaltning: <ol style="list-style-type: none"> Strategien og den tværgående handlingsplan for den digitale omstilling af den offentlige forvaltning og Lovpakken (herunder forordningen om CNCS) om den nationale ramme for cybersikkerhed, der bygger på lov nr. 46/2018.
19.23	TD-C19-r35	M	Ikrafttræden af lovpakken om omstrukturering af den offentlige forvaltning	Ikrafttræden af lovpakken om omstrukturering af den offentlige forvaltning				Fjerde kvartal	2023	Ikrafttræden af den lovgivning, der er nødvendig for at gennemføre de funktionelle og organisatoriske ændringer i den centrale offentlige forvaltning på grundlag af rapporten fra en arbejdsgruppe, der er nedsat ved en ministeriel bekendtgørelse.
19.24	TD-C19-r36	M	Oprettelse af det nationale administrationsinstitut, I.P.	Oprettelse af det nationale institut for administration, I.P. ved retsakt				Spørgsmål 12	2021	Oprettelse ved retsakt af Instituto Nacional de Administração, IP, der muliggør uddannelsesaktiviteter for den offentlige forvaltning.
19.34	TD-C19-i08	M	Portalen for intelligente områder	Smart Territories Portal er tilgængelig				Spørgsmål 11	2025	Der findes en onlineportal med et register over lovgivning, bedste praksis og finansieringsressourcer i forbindelse med den nationale strategi for intelligente områder.
19.35	TD-C19-i08	M	Intelligente områder: Platforme for byforvaltning, digitale tvillinger og	Tilgængelighed af byforvaltningsplatforme, digitale tvillinger og				Spørgsmål 11	2026	Urban Management Platforms er tilgængelige i 129 kommuner. Fem digitale tvillinger skal være tilgængelige på forskellige områder, som kan omfatte, men ikke er begrænset til, vand og

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Referencescenarie	Målsætning	Q	År	
			dashboard for offentlig politik	dashboard for offentlig politik						landbrug, modstandsdygtighed over for klimaændringer, mobilitet og dekarbonisering, sundhed, energi, turisme og civilbeskyttelse. Dashboardet for offentlig politik skal være tilgængeligt.
19.36	TD-C19-i08	M	Uddannelse i intelligente områder	Adgang til uddannelseskurser				Spørgsmål 12	2025	Uddannelseskurser for offentligt ansatte på intelligente områder er tilgængelige med onlineregistrering.

S.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Reform TD-C19-r41: Adgang til offentlige tjenester: harmonisere og konsolidere fysisk adgang og onlineadgang

Formålet med denne reform er at uddybe den offentlige forvaltnings digitale omstilling og udnytte nye teknologier til at omdanne den nuværende public service-model.

Reformen består i ikrafttrædelsen af en lovgivningsmæssig retsakt, der harmoniserer og konsoliderer reglerne om adgang til offentlige tjenester personligt og via fjernadgang (online, via en app, pr. telefon).

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2024.

Reform TD-C19-r42: Nyt evalueringssystem skal styrke og forynge arbejdsstyrken i den offentlige forvaltning

Formålet med denne reform er at tiltrække og fastholde talent i den offentlige forvaltning og forynge arbejdsstyrken.

Denne reform består i en revision af resultatevalueringssystemet i den offentlige forvaltning (det integrerede system til forvaltning og evaluering af resultater i den offentlige forvaltning – SIADAP), en revision af kompetenceprofilen for den offentlige forvaltning og levering af en IT-plattform under SIADAP.

S.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Q	År	
19.30	TD-C19-r41	M	Ikrafttræden af den lovgivningsmæssige retsakt om adgang til offentlige tjenester	Bestemmelse i lovgivningen, der angiver lovgivningens ikrafttræden				Spørgsmål 12	2024	Ikrafttræden af den lovgivningsmæssige retsakt, der skal harmonisere og konsolidere fysisk adgang og onlineadgang til offentlige tjenester.
19.31	TD-C19-r42	M	Ikrafttræden af den retsakt, der reviderer SIADAP	Bestemmelse i den lovgivningsmæssige retsakt, der angiver den lovgivningsmæssige retsakts ikrafttræden				Spørgsmål 11	2024	Ikrafttræden af den retsakt, der skal revidere det integrerede system til forvaltning og evaluering af præstationer i den offentlige forvaltning (SIADAP) i overensstemmelse med de karakteristika, der er beskrevet i beskrivelsen af foranstaltningen.
19.32	TD-C19-r42	M	Ikrafttræden af retsakten om revision af kompetenceprofilen for offentlig forvaltning	Bestemmelse i den lovgivningsmæssige retsakt, der angiver den lovgivningsmæssige retsakts ikrafttræden				Spørgsmål 11	2024	Den reviderede kompetenceprofil for den offentlige forvaltning træder i kraft.
19.33	TD-C19-r42	M	SIADAP-plattformen	SIADAP-plattformen er tilgængelig				Spørgsmål 11	2025	SIADAPIT-plattformen og specifik uddannelse i, hvordan den anvendes, skal være tilgængelig.

T. Komponent 20: Den digitale skole

Portugal havde i 2019 værdier under de europæiske gennemsnit med hensyn til daglig brug af internettet (65 %), brug af offentlige onlinetjenester (41 %) og IKT-specialister på arbejdsmarkedet (2,4 %) (Eurostat-data/observatoriet for digitale færdigheder) og fastsatte ambitiøse mål senest i 2025 for disse indikatorer (henholdsvis 80 %, 75 % og 5 %). Blandt IKT-specialister på arbejdsmarkedet tegnede kvinder sig for 18,3 % og mænd for 81,7 % (Eurostat-data).

Formålet med komponenten er at skabe betingelserne for uddannelsesmæssig, pædagogisk og ledelsesmæssig innovation i det portugisiske primære og sekundære uddannelsessystem. Dette skal opnås ved at udvikle digitale færdigheder hos lærere, studerende og skolepersonale, ved at integrere digitale teknologier i de forskellige læseplansområder og ved at stille passende udstyr til rådighed. Dette forventes igen at bidrage til den digitale omstilling og til en inklusiv og bæredygtig vækst i økonomien.

Komponenten bidrager til at efterkomme den landespecifikke henstilling om at forbedre befolkningens færdighedsniveau, navnlig deres digitale færdigheder (landespecifik henstilling nr. 2 fra 2019), og til at støtte anvendelsen af digitale teknologier for at sikre lige adgang til uddannelse af høj kvalitet (landespecifik henstilling nr. 2 fra 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i planen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

T.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Investering TD-C20-i01: Digital omstilling på uddannelsesområdet

Formålet med foranstaltningen er at investere i det digitale uddannelsesmiljø ud fra et lærings-, undervisnings- og skoleforvaltningsperspektiv.

Investeringen består i at tilvejebringe digitale uddannelsesressourcer, adgang til specialiseret teknologisk udstyr og skoleforvaltningssystemer.

Investering TD-C20-i02-RAA: Digital uddannelse (Azorerne)

Formålet med foranstaltningen er at sikre adgang til anvendelse af digitale teknologier inden for uddannelse.

Denne investering består i levering af udstyr, digitale uddannelsesressourcer og forbedret konnektivitet.

Investering TD-C20-i03-RAM: Fremskyndelse af digitaliseringen af ARM-uddannelse

Formålet med foranstaltningen er et mere proaktivt, inklusivt, autonomt, retfærdigt og åbent uddannelsessystem i den selvstyrende region Madeira.

Investeringen består i levering af digitalt udstyr til skoler, forbedret konnektivitet og uddannelse i digitale færdigheder.

T.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenario	Målsætning	Q	År	
20.2	TD-C20-i01	M	Undertegnelse af kontrakter om indkøb af individuelle computere til elever og lærere	Underskrevet kontrakt				Fjerde kvartal	2021	Undertegnelse af kontrakter om køb af 600 000 nye bærbare computere til udlån til lærere og elever.
20.3	TD-C20-i01	T	Computere til individuel brug for elever og lærere		Nummer	450 000	1 050 000	Fjerde kvartal	2022	Antal bærbare computere, der kan udlånes til lærere og elever i folkeskoler på primær- og sekundærtrinnet.
20.5	TD-C20-i01	T	Digitale uddannelseslaboratorier		Nummer	0	1 300	Fjerde kvartal	2024	Antal nye digitale uddannelseslaboratorier, der er modtaget i offentlige skoler på primær- og sekundærtrinnet (fra 5. klasse til 12. klasse) i det kontinentale Portugal med specialiseret projektudstyr, herunder robotudstyr, 3D-printere, måle- og testudstyr og computere.
20.6	TD-C20-i01	T	Nyt projektorudstyr installeret		Nummer	0	40 000	Spørgsmål 12	2024	Antal nye projektorer installeret i offentlige uddannelsesinstitutioner.
20.7	TD-C20-i01	M	Ressourcer til skoleledelse					Fjerde kvartal	2024	95 % af uddannelses- og undervisningsenhederne i det offentlige netværk på det kontinentale Portugal har modtaget computere til skoleforvaltning, i alt mindst 15 000 computere. Undertegnelse af kontrakten om en identitetsstyringsløsning for i det mindste forældre, lærere og andre skolefagfolk. Der findes et autentificeringssystem for forældre, lærere og andre skolemedarbejdere, som giver adgang til uddannelsesplatformen "Portal das Matrículas".
20.8	TD-C20-i01	T	Digitale uddannelsesressourcer		Nummer	0	77	Spørgsmål 12	2026	Antal fag på tværs af karakterer med digitale uddannelsesressourcer til rådighed.
20.10	TD-C20-i02-RAA	T	Massive åbne onlinekurser for lærere og forældre i ARA		Nummer	0	4	Fjerde kvartal	2022	Antal massive åbne onlinekurser (MOOC'er), der er oprettet for at fremme udviklingen af digitale færdigheder til klasseundervisning og fjernundervisning, herunder tilvejebringelse af vejledninger og en portal for udbud af digitale kompetencer. MOOC'erne er tilgængelige online og frit tilgængelige for lærere og elevers forældre.
20.12	TD-C20-i02-RAA	T	Digitalt udstyr og digitale manualer		Nummer	0	37	Fjerde kvartal	2025	37 skoleenheder har modtaget bærbare computere eller tablets og digitale manualer.

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Q	År	
										Derudover har de modtaget andet udstyr, f.eks. interaktive skærme, mikroskoper, 3D-printere eller uddannelsesrobotter. Desuden er der leveret mindst 1 500 enheder til internetforbindelse (kontakter eller adgangspunkter).
20.14	TD-C20-i03-RAM	T	Digitale manualer til elever i 2. og 3. klasse og gymnasieelever		Nummer	0	5 120	Fjerde kvartal	2022	Antal elever i 2. og 3. undervisningscyklus på primær- og sekundærtrinnet, som i løbet af skoleåret havde adgang til og brugte det digitale manualsæt i ARM.
20.15	TD-C20-i03-RAM	T	Skoleforbindelse i ARM		Nummer	0	80	Fjerde kvartal	2024	Antal skoler i ARM, hvor der er installeret udstyr til WiFi-forbindelse.
20.16	TD-C20-i03-RAM	T	Elever med digitale manualer		Nummer	5 120	15 910	Fjerde kvartal	2025	Antal elever, der i skoleåret 2025/2026 fik udleveret et digitalt manuelt sæt.
20.17	TD-C20-i03-RAM	T	Uddannelse i digitale kompetencer		Nummer	0	6 500	Fjerde kvartal	2025	Certifikater for deltagelse i uddannelse i digitale færdigheder, der er tilgængelige på platformen "Interagir".
20.18	TD-C20-i03-RAM	M	Digitalt udstyr	Levering af digitalt udstyr				Fjerde kvartal	2025	Mindst 2 500 tabletter eller computere købt til skoler. Desuden har skolerne modtaget udstyr til oprettelse af 110 klasseværelser, der tilhører læringsmiljøer, bl.a.: Innovative læringsmiljøer (fremtidige rum), fordybende læringsmiljøer, "innovative rum"-rum, "Makerspace"-rum eller "Snoezelen"-rum.

U. Komponent 21: REPowerEU

Målet med REPowerEU-kapitlet er at støtte Portugals ambitioner med hensyn til energiuafhængighed og grøn omstilling i forbindelse med den nye geopolitiske situation og situationen på energimarkedet. Reformerne og investeringerne under REPowerEU har til formål at styrke Portugals energisuverænit og fremskynde dekarboniseringen af landets økonomi. Kapitlet omfatter reformer, der vil strømline licensprocedurerne for vedvarende energi. En investering vil bestå i udvikling af tekniske undersøgelser med henblik på udnyttelse af havvindenergi. Desuden tackler Portugal udfordringen med at omskole arbejdsstyrken med henblik på den grønne omstilling med en reform af grønne færdigheder, som har til formål at skabe et omfattende erhvervsuddannelsesstilbud til udvikling af grønne færdigheder.

Kapitlet omfatter også investeringer til bekæmpelse af energifattigdom med investeringer for at øge energieffektiviteten i beboelsejendomme og offentlige bygninger og reformer med henblik på at oprette et nationalt observatorium for energifattigdom og udvikle en one-stop-shop-model for at støtte borgerne i gennemførelsen af energieffektivitetsinterventioner.

Portugal øger også sin modstandsdygtighed ved at foretage strategiske investeringer for at støtte produktionen af nettonulteknologier, opskalere eksisterende investeringer i nulemissionstransport samt opbygge lagringskapacitet for at øge energisystemets fleksibilitet og samtidig fremme vedvarende energi. Flere nye investeringer i nulemissionstransport planlægges og spredes rundt om i landet, herunder opførelsen af en kabelbane i Nazare".

Flere foranstaltninger vil indebære en grænseoverskridende dimension, som for størstedelens vedkommende vil blive udviklet gennem investeringer i vedvarende energi og energieffektivitet.

Komponenten bidrager til at efterkomme den landespecifikke henstilling, der er udstedt til Portugal for at mindske landets afhængighed af fossile brændstoffer (landespecifik henstilling nr. 4 2022 og 2023) og fokusere investeringerne på lavemissions- og energiomstilling (landespecifik henstilling nr. 3 2019) og ren og effektiv produktion og anvendelse af energi (landespecifik henstilling nr. 3 2020). Den omfatter navnlig foranstaltninger til at fremskynde udbredelsen af vedvarende energi, forenkle tilladelser, dekarbonisere transportsektoren, forbedre bygningers energieffektivitet, opgradere eltransmissions- og distributionsnet, øge lagringen af elektricitet og styrke erhvervsdelen af de grønne færdigheder, der er nødvendige for den grønne omstilling.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

U.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Investering RP-C21-i01: Opskaleret foranstaltning: Dekarbonisering af industrien

Formålet med denne foranstaltning er at øge investeringerne TC-C11-i01: Dekarbonisering af industrien under komponent 11.

Denne foranstaltning består i at yde finansiel støtte til virksomheder til dekarboniseringsprojekter.

Investering RP-C21-i02: Opskaleret foranstaltning: Energieffektivitet i beboelsesejendomme

Formålet med foranstaltningen er at opskalere foranstaltning TC-C13-i01: Energieffektivitet i beboelsesejendomme under komponent 13.

Investeringen består af energieffektivitetsudstyr til beboelsesejendomme.

Investering RP-C21-i04-RAM: Energieffektivitet i offentlige eller regionale administrationsbygninger på Madeira

Formålet med denne investering er at øge energieffektiviteten på Madeira.

Denne investering består i energieffektivitetsrenoveringer i offentlige eller regionale administrationsbygninger.

Reform RP-C21-r43: Det nationale observatorium for energifattigdom

Formålet med denne reform er at bekæmpe energifattigdom.

Reformen består i ikrafttrædelsen af retsakten om oprettelse af det nationale observatorium for energifattigdom (ONPE) og af retsakten om oprettelse af et finansieringsinstrument for energieffektivitetsforanstaltninger i boligsektoren med henblik på at bekæmpe energifattigdom.

Reform RP-C21-r44: kvikskrænker for energieffektivitet for borgerne (borgernes energiområder)

Formålet med denne reform er at støtte borgerne i udarbejdelsen og anvendelsen af foranstaltninger vedrørende energieffektivitet og vedvarende energi og at øge energikendskabet.

Reformen består af fysiske skrænker (borgerenergiområder – *Espaços Cidadão Energia*) og uddannelse af deres personale.

Investering RP-C21-i05: Støtte til den grønne industri

Formålet med denne investering er at øge produktionskapaciteten for teknologier til vedvarende energi, dekarbonisering og energieffektivitet.

Investeringen består i at støtte individuelle virksomheder eller projekter for industrielle investeringer i produktion af teknologier til klimaomstillingen.

Reform RP-C21-r45: Grønne færdigheder

Formålet med denne reform er at tilbyde erhvervsuddannelse i grønne færdigheder.

Reformen består af følgende:

The Green Skills & Jobs Programme (programmet for grønne færdigheder og amp; job): et erhvervsuddannelsesprogram på energiområdet

- Uddannelsescenteret for energiomstilling med henblik på uddannelse inden for energiomstilling og klimaindsats.

Reform RP-C21-r46: Lovgivningsmæssig ramme for vedvarende brint

Formålet med denne reform er at tilskynde til fremme af vedvarende brint som led i en mere omfattende omstillingsstrategi hen imod en dekarboniseret økonomi. Denne reform har også til

formål at skabe betingelserne for dekarbonisering af naturgasnettet og bidrage til udviklingen af værdikæden for vedvarende brint.

Reformen skal bestå af en revision af den lovgivningsmæssige ramme for vedvarende gasser. Den reviderede ramme skal:

- a) fastsætte de tekniske kriterier og operationelle aspekter for produktion af vedvarende brint, certificering, transport, lækageforebyggelse og, hvis det er relevant, tilførsel til gasnettet og fastsætte kriterier for ikke at overskride den maksimalt tilladte koncentration af brint i gasnettet
- b) fastsætte mål for sektorer, der er vanskelige at dekarbonisere, såsom industri og transport
- c) sikre gennemsigtighed i faktureringsystemet
- d) (før certificeringen) definere den enhed, der er ansvarlig for driften af brintnettet
- e) fastsætte metoder til kontrol af brintinjektion, som kan baseres på varmekapacitet og gaskvalitet (f.eks. bruttokalorieværdi (GCV), Wobbe-indekset (kvalitetsindikator for forbrændingen) og procentdelen af brint i blandingen.

Desuden offentliggøres en administrativ eller retlig retsakt i EU-Tidende – Diário da República og træder i kraft, hvori det præciseres, at kun industrienheder, der opfylder kravene i direktivet om vedvarende energi og dets delegerede retsakter (2018/2001/EU), betragtes som anlæg til produktion af vedvarende brint. Retsakten skal også fastsætte den procedure, der skal følges af ansøgere om licenser til produktion af gasser af vedvarende oprindelse, og som kræver, at de, der ansøger om en licens, indgiver en erklæring om at påtage sig en forpligtelse til at opfylde kravene til anvendelse af energi fra vedvarende energikilder som fastsat i direktivet om vedvarende energi og dets delegerede retsakter (2018/2001/EU) og til at sikre den producerede brints vedvarende oprindelse.

Ovennævnte administrative eller retlige retsakt skal også kræve, at ansøgeren, inden produktionen af vedvarende brint påbegyndes, for at opnå "tilladelsen til installation og drift af industrianlægget", hvis det er relevant, skal fremlægge den endelige kontrakt om køb af den vedvarende energi, som vedkommende skal forbruge i produktionsprocessen, samt de oplysninger, der er nødvendige for at påvise, at forpligtelserne i erklæringen er opfyldt.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2024.

Reform RP-C21-r47: Første auktion for handlingsplanen for bæredygtig biomethan og biomethan

Formålet med denne reform er at fremme og sætte skub i produktionen og forbruget af bæredygtig biomethan og skabe de nødvendige betingelser for udviklingen af en biomethanøkonomi i Portugal. Reformen indebærer iværksættelse af den første auktion for engrosmarkedsførerens centraliserede indkøb af bæredygtig biomethan (CURg) i overensstemmelse med regeringsbekendtgørelse nr. 15/2023 af 4. januar. Auktionen har til formål at købe 150 GWh biomethan om året til injektion i det nationale gasnet. Reformen indebærer også vedtagelse af handlingsplanen for biomethan, hvori der fastlægges en strategi for udvikling af biomethan i Portugal. Handlingsplanen skal foreslå foranstaltninger til at sikre en gunstig lovgivningsmæssig ramme kombineret med en række offentlige politikker, der støtter oprettelsen af et indre marked for biomethan, både for at støtte produktionen og tilskynde til forbrug.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2024.

Reform RP-C21-r48: Forenkling af de retlige og reguleringsmæssige rammer for projekter vedrørende vedvarende energi

Formålet med denne reform er at støtte projekter vedrørende vedvarende energi ved at forenkle de retlige og reguleringsmæssige rammer for udstedelse af tilladelser til vedvarende energi og uddannelse af dem, der beskæftiger sig med udstedelse af tilladelser, og det digitale værktøj, der er involveret.

Reformen består af:

- Ikrafttræden af den lovgivningsmæssige retsakt om oprettelse af Taskforcen for Godkendelse af Projekter vedrørende Vedvarende Energi 2030 (EMER 2030). Forordningen om kommunale tilladelser til projekter vedrørende vedvarende energi og lagring træder i kraft.
- Ikrafttræden af retsакten om fastsættelse af en tidsplan for tildeling af ny kapacitet inden for vedvarende energi.
- Tilregning af personale i den offentlige forvaltning i forbindelse med tilladelsesprocedurer for projekter vedrørende vedvarende energi og energilagring.

Investering RP-C21-i07: Tekniske undersøgelser af offshoreenergipotentialet

Formålet med denne investering er at lette udbudsprocedurer og tekniske undersøgelser med henblik på installation af flydende offshorevindkapacitet.

Investeringen består i tekniske undersøgelser med henblik på forberedelse af offshoreenergiauktioner.

Investering RP-C21-i10-RAA: Incitamentsordning for indkøb og installation af systemer til lagring af vedvarende energi på Azorerne

Formålet med denne investering er at fremme energiomstillingen på Azorerne.

Investeringen består i installation af lagerkapacitet.

Investering RP-C21-i11-RAM: Incitamentsordning for produktion og lagring af energi fra vedvarende energikilder på Madeira og Porto Santo

Formålet med denne investering er at fremme energiomstillingen i den selvstyrende region Madeira.

Investeringen består i installation af fotovoltaiske enheder eller lagringssystemer.

Investering RP-C21-i12: Opskaleret foranstaltning: Dekarbonisering af offentlig transport

Formålet med investeringen er at opskalere TC-C15-i05: Dekarbonisering af offentlig transport under komponent 15.

Den opskalerede del af foranstaltningen består i at øge antallet af nye nulmissionsbusser, der anvendes til offentlig transport.

Investering RP-C21-i13-RAM: Dekarbonisering af transportsektoren

Formålet med denne foranstaltning er at fremme dekarboniseringen af transportsektoren i den selvstyrende region Madeira.

Investeringen består i køb af nulemissionsbusser, installation af ladestandere til nulemissionsbusser, en ordning for skrotning af køretøjer og en ordning for køb af elektriske køretøjer.

Investering RP-C21-i16: Nazaré kabelbane

Formålet med denne investering er at øge den bæredygtige offentlige transport i Nazaré.

Investeringen består i opførelse af en kabelbane.

Investering RP-C21-i18: Ordning til støtte for netfleksibilitet og -lagring

Denne foranstaltning består af en offentlig investering i en tilskudsordning med henblik på at tilskynde til private investeringer og forbedre adgangen til finansiering i Portugal's energisektor og tilknyttede industrier og tjenesteydelser. Ordningen fungerer ved at yde tilskud direkte til den private sektor. Ordningen forvaltes af klimaagenturet ("*Agência para o Clima*") som gennemførelsespartner. Ordningen skal omfatte følgende elementer:

- Støtte til investeringer i lagringsfaciliteter for elektricitet fra vedvarende energikilder.²⁹
- Kun investeringstransaktioner, der tager sigte på installation af batteribaserede ellagringsystemer i transmissions- og distributionsnettenes omfang, er støtteberettigede. Disse systemer skal være forbundet med uafhængige elproduktionscentre med en installeret kapacitet på mere end 1 MVA, der drives af vedvarende energikilder, som er direkte forbundet med det offentlige elnet (RESP).

For at gennemføre investeringen i ordningen undertegner Portugal og klimaagenturet ("*Agência para o Clima*") en gennemførelsesaftale, eller en eller flere retsakter træder i kraft, som skal indeholde følgende indhold:

1. Beskrivelse af ordningens beslutningsproces: Ordningens endelige beslutning om tildeling træffes af en investeringskomité eller et andet relevant tilsvarende ledelsesorgan og godkendes med et flertal af stemmerne fra medlemmer, der er uafhængige af den portugisiske regering.
2. Centrale krav i den tilknyttede tilskudsordning, som omfatter:
 - a. Beskrivelsen af de ydede tilskud og de støtteberettigede endelige støttemodtagere.
 - b. Kravet om, at alle støttede investeringer skal være økonomisk levedygtige.
 - c. Kravet om at overholde princippet om ikke at gøre væsentlig skade som fastsat i den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Tilskudsordningen udelukker navnlig følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstreamanvendelse,³⁰ ii) aktiviteter og aktiver inden for rammerne af EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke

²⁹ Slutmodtagere, der er tilknyttet specifikke projekter, skal fremlægge en begrundelse for det valgte interventionsområde for hvert støttet projekt sammen med en beskrivelse af projektet med henblik på beregning af klimabidraget. Gennemførelsespartneren skal også forelægge medlemsstaten en halvårlig rapport om gennemførelsen af hvert projekt/hver aktivitet.

³⁰ Bortset fra a) aktiver og aktiviteter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig for den rettidige omstilling til en drift uden fossile brændstoffer.

- er lavere end de relevante benchmarks,³¹ iii) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg³² og anlæg til mekanisk-biologisk behandling.³³
- d. Kravet om, at de endelige støttemodtagere under ordningen ikke må modtage støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger.
3. Det beløb, der er omfattet af gennemførelsesaftalen og/eller retsakterne, gennemførelsespartnerens gebyrstruktur og kravet om at anvende eventuelle uudnyttede indtægter fra ordningen, herunder efter 2026, til de samme politiske formål.
 4. Overvågnings-, revisions- og kontrolkrav, herunder:
 1. Beskrivelsen af Klimastyrelsens overvågningssystem til rapportering om de mobiliserede tilskud.
 2. Beskrivelsen af klimaagenturets procedurer, der vil sikre forebyggelse, afsløring og korrektion af svig, korruption og interessekonflikter.
 3. Forpligtelsen til at kontrollere støtteberettigelsen for hver operation i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i gennemførelsesaftalen eller retsakterne om oprettelse af ordningen, inden der ydes tilskud til en operation.
 4. Forpligtelsen til at foretage risikobaserede efterfølgende revisioner i overensstemmelse med klimaagenturets revisionsplan. Disse revisioner skal verificere i) at kontrolsystemerne er effektive, herunder afsløring af svig, korruption og interessekonflikter, ii) overholdelse af princippet om ikke at gøre væsentlig skade, statsstøttere reglerne og kravene til klimamål og iii) at kravet om, at de endelige støttemodtagere under ordningen ikke har modtaget støtte fra andre EU-instrumenter til dækning af de samme omkostninger, overholdes. Revisionerne skal også kontrollere transaktionernes lovlighed, og at betingelserne i den gældende gennemførelsesaftale eller retsakt(er) om oprettelse af tilskudsordningen overholdes.

³¹ Hvis den aktivitet, der støttes, opnår fremskrevne drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling til aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelssystemet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

³² Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvis foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

³³ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller retrofitting til genanvendelsesaktiviteter af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke fører til en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller til en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

U.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikkertilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Q	År	
21.1	RP-C21-i01	T	Finansiel støtte til industrielle dekarboniseringsprojekter		Nummer	310	810	Spørgsmål 12	2025	Antal projekter, der har modtaget økonomisk støtte. Mindst ét tilbud skal indeholde særlige bestemmelser for forenklede projekter under 200 000 EUR.
21.2	RP-C21-i02	T	Energieffektivitetsudstyr til beboelsesejendomme		Nummer	0	40 000	Spørgsmål 13	2025	Antal boliger med indkøbt energieffektivitetsudstyr, der i gennemsnit opnår mindst 40 % af de anslåede primærenergi besparelser. Opskalingsforanstaltningen omfatter indkaldelsen "Programa de Apoio a Edifícios mais Sustentáveis 2023 – PAE+S 2023". 30 MW/MWp installeret kapacitet til produktion af vedvarende energi.
21.6	RP-21-i04-RAM	T	Energieffektivitetsrenovering i offentlige eller regionale administrationsbygninger		m ²	0	99 000	Spørgsmål 12	2026	Renoveret område. Energieffektivitetsrenoveringer skal i gennemsnit opnå mindst 30 % af den anslåede reduktion af primærenergi. installeret kapacitet til produktion af vedvarende energi på 540 kW/kWp.
21.7	RP-C21-r43	M	Ikrafttræden af lovgivning om oprettelse af det nationale observatorium for energifattigdom (ONPE)	Bestemmelse i retsakt(en) om lovgivningens ikrafttræden				Spørgsmål 13	2023	Ikrafttræden af lovgivning om oprettelse af det nationale observatorium for energifattigdom (ONPE), herunder fastlæggelse af forvaltning, ansvarsområder (f.eks. tilsyn med og koordinering af gennemførelsen af den langsigtede strategi for energifattigdom (ELPPE), koordinering af energifattigdom – relaterede politiske aspekter af den nationale energi- og klimaplan og de sociale klimaplaner, identifikation og overvågning af husstande, der er ramt af energifattigdom, og forslag til finansielle instrumenter til støtte for energieffektivitetsforanstaltninger for sårbare husstande) og formål.
21.8	RP-C21-r43	M	Finansieringsinstrument til bekæmpelse af energifattigdom	Ikrafttræden af retsakt(er) eller afgørelse				Spørgsmål 11	2025	Ikrafttræden af retsakt(en) om oprettelse af et finansieringsinstrument til finansiering af energieffektivitetsforanstaltninger i boligsektoren med henblik på at bekæmpe energifattigdom.
21.9	RP-C21-r44	M	Undertegnelse af samarbejdsprotokollen	Undertegnelse af samarbejdsprotokollen				Fjerde kvartal	2023	Undertegnelse af samarbejdsprotokollen mellem Agência para a Energia (ADENE), Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) og Rede Nacional de Agências de Energia (RNAE), Associação Nacional de Municípios (ANMP) og Confederação Nacional de Instituições de Solidariedade (CNIS) med henblik på oprettelsen af

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Q	År	
										<i>Espaços Cidadão Energia</i> og præcisering af deres opgaver, forvaltning og finansieringsstruktur.
21.10	RP-C21-r44	T	Kapacitetsopbyggende foranstaltninger		Nummer	0	300	Fjerde kvartal	2024	300 deltagelsesbeviser udstedt til det tekniske kursus for borgerenergiområder - <i>Espaço Energia</i> .
21.11	RP-C21-r44	M	Espaços Cidadão Energia	Websted, der viser de tilgængelige <i>Espaços Cidadão Energia</i>				Spørgsmål 11	2025	Websted med mindst 50 fysiske <i>Espaços Cidadão Energia</i> , der tilbyder en række tjenester til borgerne (f.eks. teknisk bistand til borgerne med at finde løsninger til forbedring af energieffektiviteten i boliger).
21.12	RP-C21-i05	M	Undertegnelse af vilkårene for godkendelse af gennemførelsen af industriprojekter	Undertegnelse af acceptbetingelser for gennemførelse af industriprojekter.				Spørgsmål 12	2024	Betingelserne for accept undertegnes med henblik på gennemførelse af industriprojekter, som udvælges gennem indkaldelser af konkurrerende forslag vedrørende strategiske teknologier til klimaomstillingen som angivet i beskrivelsen af foranstaltningen. Betingelserne for accept skal sikre overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) for støttede transaktioner under denne foranstaltning gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
21.13	RP-C21-i05	T	Mindst 5 industriprojekter inden for teknologier til klimaomstilling		Nummer	0	5	Spørgsmål 12	2026	Endelige rapporter fra støttemodtagere valideret af myndighederne for mindst fem industriteknologiprojekter vedrørende teknologier til klimaomstillingen.
21.14	RP-C21-r45	M	Programmet for grønne kvalifikationer og amp; job	Ikrafttræden af regeringsbekendtgørelsen				Fjerde kvartal	2024	Ikrafttræden af regeringsbekendtgørelsen om programmet "Green Skills & Jobs".
21.15	RP-C21-r45	M	Uddannelsescenter for energiomstilling	Ikrafttræden af regeringsbekendtgørelsen				Spørgsmål 12	2025	Ikrafttræden af regeringsbekendtgørelsen om oprettelse af uddannelsescenteret for energiomstilling.
21.16	RP-C21-r46	M	Ikrafttræden af en administrativ retsakt eller retsakt om vedvarende brint	Bestemmelse i forvaltningsakten eller retsakten med angivelse af dens ikrafttræden				Spørgsmål 13	2023	Ikrafttræden af en administrativ eller retlig retsakt om vedvarende brint, der præciserer, at kun anlæg, der opfylder kravene i direktivet om vedvarende energi og dets delegerede retsakter (2018/2001/EU), betragtes som anlæg til produktion af vedvarende brint.

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Q	År	
21.17	RP-C21-r46	M	Ikrafttræden af den retlige ramme for vedvarende gasser	Bestemmelse i retsakterne om ikrafttrædelse				Spørgsmål 12	2024	Ikrafttræden af den lovgivningsmæssige ramme for vedvarende brint, der præciserer kriterierne for tilførsel af vedvarende brint til gasnettet.
21.18	RP-C21-r47	M	Lancering af den første auktion over centraliseret indkøb af bæredygtig biomethan	Lancering af den første auktion over centraliseret indkøb af bæredygtig biomethan				Spørgsmål 13	2023	Iværksættelse af den første auktion over centraliseret indkøb af bæredygtig biomethan i henhold til reglerne i regeringsbekendtgørelse 15/2023 af 4. januar med det formål at købe 150 GWh biomethan om året til injektion i det nationale gasnet.
21.19	RP-C21-r47	M	Vedtagelse af handlingsplanen for biomethan	Vedtagelse af handlingsplanen for biomethan				Spørgsmål 11	2024	Vedtagelse af handlingsplanen for biomethan, som fastlægger en strategi for udvikling af markedet for biomethan.
21.20	RP-C21-r48	M	Etablering af EMER 2030	Bestemmelse i den lovgivningsmæssige retsakt, der angiver den lovgivningsmæssige retsakts ikrafttræden				Spørgsmål 13	2023	Ikrafttræden af den tilhørende retsakt om oprettelse af EMER 2030. Den lovgivningsmæssige retsakt definerer EMER 2030's opgaver: <ul style="list-style-type: none"> - at sikre, at målene i den reviderede nationale energi- og klimaplan for 2030 opfyldes, og at fremskynde gennemførelsen af projekter om vedvarende energi i Portugal - at udarbejde en procedurehåndbog til støtte og forenkling af licensproceduren for egetforbrug og VE-fællesskaber - at udvikle, gennemføre og forvalte one-stop-shoppen for godkendelse og overvågning af projekter vedrørende vedvarende energi - at udarbejde et forslag til et sektorprogram for særligt egnede områder for vedvarende energi - At konsolidere de retlige og reguleringsmæssige rammer, der gælder for udstedelse af el- og miljølicenser til projekter vedrørende vedvarende energi og lagring.
21.21	RP-C21-r48	M	Ikrafttræden af forordningen om kommunale tilladelser til projekter vedrørende vedvarende energi og lagring	Bestemmelse i den kommunale forskrift, der angiver ikrafttrædelsen af den kommunale forskrift				Spørgsmål 13	2023	Offentliggørelse af regeringsbekendtgørelsen om regulering af kommunale tilladelser til projekter og lagring af vedvarende energi.

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Q	År	
21.22	RP-C21-r48	T	Uddannelse af personale, der er involveret i godkendelse af projekter om vedvarende energi		Nummer	0	500	Spørgsmål 12	2024	500 ledere og teknikere i den centrale, regionale og lokale offentlige forvaltning skal uddannes på områder, der vedrører tilladelsesprocedurer for projekter vedrørende vedvarende energi og energilagring.
21.44	RP-C21-r48	M	Uddannelse i godkendelse af projekter om vedvarende energi	Uddannelse, der er tilgængelig online, og levering i retsaktens med angivelse af retsaktens ikrafttræden				Spørgsmål 12	2026	Foranstaltningen består af: - 6 uddannelseskonferencer afholdt - Online kursus med 6 moduler til rådighed Ikrafttræden af retsaktens om oprettelse af en pulje af eksperter, der som minimum skal være på plads indtil den 30. juni 2026.
21.23	RP-C21-r48	M	Tidsplan for tildeling af ny kapacitet inden for vedvarende energi	Retsaktens ikrafttræden				Spørgsmål 12	2026	Ikrafttræden af retsaktens om fastsættelse af en tidsplan for tildeling af ny kapacitet til vedvarende energi til projekter vedrørende vedvarende energi, herunder geografiske områder som følge af sektorprogrammet for "vedvarende accelerationsområder".
21.26	RP-C21-i07	M	Undertegnelse af kontrakt(er) om tekniske offshoreundersøgelser	Undertegnelse af kontrakt(er) om tekniske offshoreundersøgelser				Spørgsmål 12	2024	Undertegnelse af kontrakten/kontrakterne om geofysiske, geotekniske, vind-, bølge- og aktuelle offshoreundersøgelser, der har til formål at lette installationen af offshorevindenergi.
21.27	RP-C21-i07	M	Offentliggørelse af tekniske undersøgelser vedrørende havvind	Offentliggørelse				Spørgsmål 12	2026	Online offentliggørelse af tekniske undersøgelser for havvind, der dækker et område på mindst 2 000 km ² .
21.32	RP-C21-i10-RAA	T	Installation af lagerkapacitet		MWh	0	8,75	Fjerde kvartal	2025	Installation af batterilagingskapacitet.
21.33	RP-C21-i11-RAM	T	Installation af fotovoltaiske enheder eller lagerkapacitet		MW/MWp eller MWh	0	7.7	Fjerde kvartal	2025	Mindst 3,14 MW/MWp solcelleanlæg installeret. Mindst 4,56 MWh batterilagingskapacitet installeret.
21.34	RP-C21-i11-RAM	T	Installation af vedvarende energikapacitet		MW/MWp	0	11	Spørgsmål 11	2026	Installation og tilslutning til nettet af 7 MW vindkraft og 4 MWp solenergiproduktionskapacitet

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Q	År	
21.35	RP-C21-i12	M	Undertegnelse af acceptbetingelser for indkøb af rene busser under programmet for dekarbonisering af offentlig transport	Undertegnelse af acceptbetingelser for indkøb af rene busser under programmet for dekarbonisering af offentlig transport				Spørgsmål 12	2024	Undertegnelse af acceptbetingelser mellem støttemodtagerne og forvaltningsorganet på grundlag af en konkurrencebaseret udbudsprocedure, der giver tilsagn om at købe 300 nulemissionsbusser (elektriske busser eller brintbusser).
21.36	RP-C21-i12	T	Levering af nulemissionsbusser		Nummer	145	860	Spørgsmål 12	2026	Levering af 715 nulemissionsbusser (elektriske busser eller brintbusser).
21.37	RP-C21-i13-RAM	T	Levering af nulemissionsbusser, skrotning af køretøjer og køb af elektriske køretøjer		Nummer	0	464	Spørgsmål 11	2026	Levering af 14 nulemissionsbusser (elektriske eller brintdrevne) og installation af ladestandere. Ophugning af 4 50 køretøjer. Køb af 450 elbiler.
21.42	RP-C21-i16	M	Undertegnelse af kontrakten	Undertegnelse af kontrakten				Spørgsmål 13	2024	Undertegnelse af en kontrakt mellem de offentlige myndigheder og den kontrahent, der er udvalgt gennem et internationalt offentligt udbud.
21.43	RP-C21-i16	M	Opførelse af en kabelbane	Bygge- og anlægsvirksomhed				Spørgsmål 11	2026	Opførelse af en kabelbane mellem Nazaré og Pederneira-området.
21.47	RP-C21-i18	M	Gennemførelsesaftale eller retsakt(er)	Retsaktens/retsakternes ikrafttræden				Fjerde kvartal	2025	Ikrafttræden af gennemførelsesaftalen eller retsaktens/retsakterne om oprettelse af støtteordningen.
21.48	RP-C21-i18	T	Retlige aftaler indgået med de endelige støttemodtagere, og ministeriet har afsluttet investeringen		Procentdel (%)	0%	100%	Spørgsmål 11	2026	Klimaagenturet skal have indgået retlige tilskudsftaler med de endelige støttemodtagere om et beløb, der er nødvendigt for at anvende 100 % af genopretnings- og resiliensfacilitetens investeringer i ordningen. Portugal overfører 180 000 000 EUR til klimaagenturet for faciliteten.

V. Komponent 22: Revision og kontrol

V.1. Beskrivelse af reformen

Reform RE-C22-r49: Ordninger for overvågning og gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen

Formålet med foranstaltningen er at forbedre overvågningen og gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen. For at sikre en effektiv gennemførelse af forholdsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af svig og korruption ændrer Portugal de kontrakter, der er undertegnet mellem koordineringsorganet "EMRP" og alle de myndigheder, der er ansvarlige for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen, for at tilføje en retlig forpligtelse for gennemførelsesorganerne til at foretage en vurdering af risikoen for svig senest tre måneder efter ændringen af deres kontrakter og, hvis vurderingen af risikoen for svig identificerer risici, der ikke er omfattet af de eksisterende kontroller, at udarbejde en handlingsplan med yderligere kontroller. Denne forpligtelse skal afspejles i koordineringsorganets procedurehåndbog. Koordineringsorganet fremsender også formelt en teknisk vejledning til alle gennemførelsesorganer for at støtte dem i udførelsen af vurderingen af risikoen for svig. Portugal forbedrer desuden procedurerne for at mindske eller afbøde risikoen for dobbeltfinansiering ved at indføre effektiv systematisk krydskontrol af ansøgninger om potentiel finansiering inden for rammerne af genopretnings- og resiliensfaciliteten og mellem genopretnings- og resiliensfaciliteten og andre EU-programmer i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning. Koordineringsorganet fremlægger et dokument, der beskriver de foreslåede detaljerede krydskontroller af dobbeltfinansiering for at bekræfte, at der er indført passende procedurer for at undgå dobbeltfinansiering.

V.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse

Løbenummer	Foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidslinje for færdiggørelse		Beskrivelse og klar definition af hver milepæl og hvert mål
					Måleenhed	Reference scenarie	Målsætning	Q	År	
22.1	RE-C22-r49	M	Ændring af finansieringskontrakterne mellem EMRP og gennemførelsesorganerne med henblik på at medtage forpligtelsen til at foretage en risikovurdering for svig	Ændrede kontrakter				Spørgsmål 13	2023	Koordineringsorganet "EMRP" ændrer de kontrakter, der er indgået med alle de myndigheder, der er ansvarlige for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen, for at tilføje en retlig forpligtelse for gennemførelsesorganerne til at foretage en vurdering af risikoen for svig senest tre måneder efter ændringen af deres kontrakter og, hvis vurderingen af risikoen for svig identificerer risici, der ikke er omfattet af de eksisterende kontroller, at udarbejde en handlingsplan med yderligere kontroller. Denne forpligtelse skal afspejles i koordineringsorganets procedurehåndbog. Koordineringsorganet fremsender også formelt en teknisk vejledning til alle gennemførelsesorganer for at støtte dem i udførelsen af vurderingen af risikoen for svig.
22.2	RE-C22-r49	M	Indførelse af krydskontrol for dobbeltfinansiering	Gennemførelse af passende procedurer				Spørgsmål 13	2023	De portugisiske myndigheder forbedrer og gennemfører passende procedurer for at mindske eller afbøde risikoen for dobbeltfinansiering ved at indføre effektiv systematisk krydskontrol af ansøgninger om potentiel finansiering inden for rammerne af genopretnings- og resiliensfaciliteten og mellem genopretnings- og resiliensfaciliteten og andre EU-programmer i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning.

2. Genopretnings- og resiliensplanens anslåede samlede omkostninger

De anslåede samlede omkostninger i Portugals genopretnings- og resiliensplan beløber sig til 21 905 333 169 EUR.

De anslåede samlede omkostninger til REPowerEU-kapitlet beløber sig til 808 551 368 EUR. Navnlig er de anslåede samlede omkostninger til de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 21c, stk. 3, litra a), i forordning (EU) 2023/435, 0 EUR, mens omkostningerne til de andre foranstaltninger i REPowerEU-kapitlet er 808 551 368 EUR.

AFSNIT 2: ØKONOMISK STØTTE

1. Finansielt bidrag

De rater, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, tilrettelægges på følgende måde:

1.1. Første rate (ikke-tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
1.29	RE-C01-i05-RAM	M	Anvendelse af klassificeringssystemet, funktionsprofilen og brugerhenvisningssystemet for Madeiras regionale model for integrerede fortsat plejetjenester
1.4	RE-C01-r02	M	Ikrafttræden af det nye lovdekret om mental sundhed, som fastsætter principperne for organiseringen af mentale sundhedstjenester
2.13	RE-C02-i04-RAA	T	Opførte bygninger i den offentlige boligmasse i den selvstyrende region Azorerne
2.14	RE-C02-i04-RAA	T	Interventioner i den offentlige boligmasse i den selvstyrende region Azorerne – renowing
2.19	RE-C02-r04	M	Ikrafttræden af lovdekretet om godkendelse af den retlige ramme for den nationale plan for hastende og midlertidige boliger
3.17	RE-C03-i05	M	Offentliggørelse af udbud vedrørende "Opbygning af digital infrastruktur med henblik på tilgængelighed 360°"
3.20	RE-C03-r08	M	Vedtagelse af den nationale strategi til bekæmpelse af fattigdom
3.21	RE-C03-r06	M	Vedtagelse af den nationale strategi for inklusion af personer med handicap 2021-2025
3.22	RE-C03-r05	M	Ikrafttræden af den forenkede ordning for installation af socialt udstyr
3.23	RE-C03-r07	M	Godkendelse af handlingsplaner for dårligt stillede befolkningsgrupper i storbyområderne Lissabon og Porto
5.1	RE-C05-r09	M	Ajourføring af retningslinjerne for strategien for teknologisk og erhvervmæssig innovation for Portugal 2030
5.11	RE-C05-i03	M	Udbudsprocedure for forsknings- og innovationsprojekter
5.15	RE-C05-i04-RAA	M	Vedtagelse af en forordning om rekapitaliseringsinstrumentet for virksomheder på Azorerne
5.16	RE-C05-i04-RAA	M	Vedtagelse af investeringspolitikken for rekapitaliseringsinstrumentet for virksomheder på Azorerne

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
5.2	RE-C05-r11	T	Udvidelse af netværket af anerkendte samarbejdslaboratorier
5.3	RE-C05-r11	M	Ikrafttræden af den nye retlige ordning for teknologi- og innovationscentre
5.4	RE-C05-r12	M	Godkendelse af innovationsdagsordenen for landbruget
6.13	RE-C06-r15	M	Ikrafttræden af lov om indførelse af særlige udvælgelsesprøver for adgang til videregående uddannelser
6.14	RE-C06-r15	M	Ikrafttræden af den nye retlige ramme for videregående uddannelsesinstitutioners samarbejde med den offentlige forvaltning og erhvervslivet
7.13	RE-C07-i05-RAA	M	Kontrakt underskrevet for 2 vejprojekter
7.4	RE-C07-i01	M	Udvælgelse af modtagelsesområder for virksomheder til interventioner til forbedring af miljømæssig bæredygtighed og digitalisering
7.6	RE-C07-i02	M	Kontrakt underskrevet for 1 vejprojekt
8.17	RE-C08-r19	M	Retlige rammer for obligatorisk jordbesiddelse i skovbrugsområder
8.19	RE-C08-r21	M	Lov om indførelse af et integreret system til forvaltning af brande i landdistrikterne (SGIFR)
10.1	TC-C10-r23	M	Ikrafttræden af revisionen af havministeriets retsakter vedrørende styrkelse af finansieringskapaciteten for havøkonomi og -innovation gennem den blå fond
11.1	TC-C11-i01	M	Første udbud vedrørende industrielle dekarboniseringsprojekter
12.1	TC-C12-i01	M	Undertegnelse af 2021-protokollen til "Resineiros Vigilantes"-programmet
12.5	TC-C12-r25	M	Ikrafttræden af den nye generelle affaldshåndteringsordning
14.1	TC-C14-r29	M	Ikrafttræden af forordningen om det nationale gastransmissionsnet og forordningen om det nationale gasdistributionsnet
16.13	TD-C16-i03	T	Digitale innovationsknudepunkter
17.6	TD-C17-r32	M	Ikrafttræden af den nye model for forvaltningskontrakter under det nye system med incitament/sanktioner for forvaltning af statsejede virksomheder
19.22	TD-C19-r34	M	Ikrafttræden af den retlige ramme for den digitale omstilling af den offentlige forvaltning
19.24	TD-C19-r36	M	Oprettelse af det nationale administrationsinstitut, I.P.
20.2	TD-C20-i01	M	Undertegnelse af kontrakter om indkøb af individuelle computere til elever og lærere
		Afdragsbeløb	<i>636 139 080 EUR</i>

1.2. Anden rate (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
1.13	RE-C01-i02	M	Ikrafttræden af betingelserne for henvisning til nødsituationer, der screenes med hvidt, blått eller grønt i hospitalsberedskabstjenester for andre typer sundhedsydelse, herunder primære sundhedsydelser
1.20	RE-C01-r03	M	Ikrafttræden af forordningen om de regionale sundhedsmyndigheders tildeling af finansiel støtte
1.6	RE-C01-i01	M	Ikrafttræden af den nye model for forvaltningskontrakter
3.24	RE-C03-i01	M	Undertegnelse af aftaler mellem kommunerne i Lissabon/Porto og de lokale tekniske enheder, der fastlægger omfanget af de foranstaltninger, der skal støttes.
3.3	RE-C03-i06	M	Tildeling af kontrakter om støtte til fremme af organer til oprettelse og udvidelse af netværket af sociale faciliteter/sociale tiltag.
4.1	RE-C04-i01	M	Teknologiske specifikationer for netværket af kulturfaciliteter
5.18	RE-C05-i05-RAA	M	Offentliggørelse af Azorerne program for innovation og digitalisering på landbrugsområdet
8.14	RE-C08-i02	T	Oprettelse af regionale og subregionale strukturer under den nationale myndighed for nødsituationer og civilbeskyttelse (ANEPC)
8.15	RE-C08-i03	M	Offentliggørelse af den første rapport fra Institut for Naturbeskyttelse og Skove, I.P.
8.4	RE-C08-i05	M	På vej mod en BUPi 2.0-plattform
8.7	RE-C08-i05	M	Offentliggørelse af kontrakten om net til strukturering af primære brændselsforvaltningspauser (RPFGC)
12.2	TC-C12-i01	M	Godkendelse af konsortierne projekter vedrørende udvikling af nye bioøkonomiske produkter, teknologier og processer inden for tekstil- og beklædningssektoren, fodtøjssektoren og sektoren for naturharpiks
15.10	TC-C15-i04	M	Undertegnelse af kontrakten om anlæg af en hurtig bustransitlinje mellem Praça do Império og Praça Albuquerque Mouzinho i Porto
16.1	TD-C16-r31	M	Ikrafttræden af revisionen af uddannelsesindholdet i det nationale kvalifikationskatalog vedrørende moduler på området digitale færdigheder og lovgivningen eller forordningen om oprettelse af digitale signaturer og segl
16.2	TD-C16-i01	M	Start af Portugals digitale akademi og beskæftigelse + digitale programmer
17.15	TD-C17-i02	M	Færdiggøre gennemførelsen af forhåndsudfyldningen af model 1-angivelsen af den kommunale ejendomsskat (IMI)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
			på grundlag af de data, som skatte- og toldmyndigheden har til rådighed
19.11	TD-C19-i04	T	Sikkert mobilt kommunikationssystem for offentligt ansatte
		Afdragsbeløb	<i>1 967 365 517 EUR</i>

1.3.Tredje tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
1.3	RE-C01-r01	T	Afslutning af processen med decentralisering af ansvaret på sundhedsområdet i kommunerne
1.8	RE-C01-r03	T	Oprettelse af nye centre for integreret ansvar på det nationale sundhedsvæsens hospitaler
1.24	RE-C01-i03	M	Udvikling af oplysnings- og uddannelsesiltag med henblik på at "bygge patienternes veje" i forbindelse med demenssygdomme
1.32	RE-C01-i06	T	Opgradering af lokale informationsteknologinet
1.33	RE-C01-i06	T	Implementering af funktioner til telesundhed og teleovervågning
2.1	RE-C02-i01	T	Støtteprogram for adgang til boliger - Samarbejds- eller finansieringsordninger undertegnet
2.4	RE-C02-i02	T	Nationalt tilskud til nødindkvartering og midlertidig indkvartering — Undertegnelse af finansieringsaftaler om nødindkvartering og overgangsindkvartering
3.11	RE-C03-i03-RAM	T	Livsplaner for integration af hjemløse
4.6	RE-C04-i02	M	Etablering af "Saber Fazer"-netværket
5.5	RE-C05-i01.01	T	Indgåelse af kontrakter om udvikling af nye produkter, processer eller tjenesteydelser på relevante strategiske områder (innovationsdagsordener)
5.7	RE-C05-i01.02	T	Indgåelse af kontrakter om udvikling af nye produkter, processer eller tjenesteydelser på strategiske områder, der er relevante for lavemissionsøkonomien, modstandsdygtighed og tilpasning til klimaændringer
5.9	RE-C05-i02	T	Kontrakter med grænsefladeenheder, herunder kollaborative laboratorier — Colabs, indgået
6.15	RE-C06-r16	M	Ikrafttræden af lov om lovregulerede erhverv
7.1	RE-C07-i00	T	Offentligt tilgængelige ladestandere til elektriske køretøjer
7.7	RE-C07-i02	M	Kontrakt underskrevet for 2 vejprojekter
8.18	RE-C08-r20	M	System til overvågning af jorddække (SMOS)

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
12.6	TC-C12-r25	M	Ikrafttræden af den reviderede nationale strategi for grønne offentlige udbud
15.12	TC-C15-i05	M	Underskrevet kontrakt om indkøb af rene busser under dekarboniseringsprogrammet for offentlig transport
16.7	TD-C16-i02	T	Testsenge udvalgt til National Test Beds Network
17.1	TD-C17-r32	T	Færdiggøre udformningen og gennemførelsen af nye udbudsmodeller for det nationale centrale system for offentlige udbud som fastsat i den strategiske plan for 2020-2023 for enheden for fælles tjenester i den offentlige forvaltning
17.2	TD-C17-r32	M	Ikrafttræden af den lovgivning, der ligger til grund for den statslige regnskabsenhed
17.3	TD-C17-r32	M	Færdiggørelse og godkendelse af modellen for overvågning af den offentlige sektors budgetmæssige og finansielle gennemførelse
17.7	TD-C17-r32	M	Ikrafttræden af den nye model for analyse og offentliggørelse af statsejede virksomheders finansielle situation og resultater
19.1	TD-C19-i01	T	Offentlige tjenester, der er tilgængelige på en forenklet og sammenhængende måde gennem forskellige kanaler
19.4	TD-C19-i02	T	Offentlige tjenester, der er sikkert tilgængelige via elektronisk identitet, og som overholder engangsprincippet
20.3	TD-C20-i01	T	Computere til individuel brug for elever og lærere
20.10	TD-C20-i02-RAA	T	Massive åbne onlinekurser for lærere og forældre i ARA
20.14	TD-C20-i03-RAM	T	Digitale manualer til elever i 2. og 3. klasse og gymnasieelever
22.1	RE-C22-r49	M	Ændring af finansieringskontrakterne mellem EMRP og gennemførelsesorganerne med henblik på at medtage forpligtelsen til at foretage en risikovurdering for svig
22.2	RE-C22-r49	M	Indførelse af krydskontrol for dobbeltfinansiering
		Afdragsbeløb	<i>2 010 220 573 EUR</i>

1.4.Fjerde tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
1.1	RE-C01-r01	M	Ikrafttræden af retsakter på området for primær sundhedspleje
1.5	RE-C01-r02	M	Ikrafttræden af den nye lov om mental sundhed, som fastsætter principperne for rettighederne for personer med

			psykisk sygdom og regulerer obligatorisk hospitalsindlæggelse eller behandling
1.12	RE-C01-r03	M	Ikrafttræden af den nye ordning for fuldt engagement i det nationale sundhedsvæsen
5.39	RE-C05-i09	T	Indgåelse af kontrakter om udvikling af nye produkter, processer eller tjenester på relevante strategiske områder (innovationsdagsordener).
5.41	RE-C05-i10	T	Indgåelse af kontrakter om udvikling af nye produkter, processer eller tjenesteydelser på strategiske områder, der er relevante for lavemissionsøkonomien, modstandsdygtighed og tilpasning til klimaændringer.
6.16	RE-C06-r17	M	Ikrafttræden af den lov, der regulerer platformsarbejde
8.10	RE-C08-i04	T	Levering af køretøjer, maskiner og udstyr
17.22	TD-C17-r40	M	Ikrafttræden af en retsakt om ændring af den retlige ramme for udvalgte skattefordele
18.1	TD-C18-r33	M	Oprettelse af specialiserede afdelinger ved de øverste forvaltnings- og skattedomstole
18.2	TD-C18-r33	M	Ikrafttræden af en retlig ordning til fremme af udenretslige og udenretslige forlig
		Afdragsbeløb	937 165 319 EUR

1.5.Femte tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
1.2	RE-C01-r01	T	Tilvejebringelse af adgang til risikostratificeringsinstrumentet til støtte for klinisk styring i de funktionelle enheder i sundhedscentergrupper
1.41	RE-C01-i10	M	Godkendelse af rapporten om NHS' behov for tungt medicinsk udstyr
2.2	RE-C02-i01	T	Støtteprogram for adgang til boliger — Købte, opførte (høj energieffektivitet) eller renoverede boliger til husholdninger
2.6	RE-C02-i02	T	Nationalt nødtilskud og midlertidigt tilskud til indkvartering — Indkvartering med påbegyndt eller indkøbt arbejde
2.16	RE-C02-i04-RAA	T	Interventioner i den offentlige boligmasse i den selvstyrende region Azorerne – renovering
4.7	RE-C04-i02	T	Underskrevne kontrakter om rehabilitering og bevarelse af kulturarvsbygninger og nationale teatre
4.9	RE-C04-i01	M	Teknologisk modernisering af ANIM – det nationale arkiv for levende billeder
6.3	RE-C06-i01	T	Lokaler i uddannelsescentre, der er renoveret, opført eller med indkøbt udstyr
7.14	RE-C07-i05-RAA	T	Kontrakt underskrevet for 8 vejprojekter

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
8.5	RE-C08-i02	T	Træning på BUPi
8.12	RE-C08-i04	T	Installation af dobbelte polariseringsradarer
10.5	TC-C10-i03	M	Undertegnelse af kontrakten om den »multifunktionelle flådeplatform« og »operationscenteret«
10.6	TC-C10-i03	M	Aktiviteter i nærheden af Alfeite Arsenal Academy
10.8	TC-C10-i04-RAA	M	Påbegyndelse af kontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder for det tekniske center MARTEC
11.2	TC-C11-i01	M	Undertegnelse af kontrakter om finansiel støtte
12.7	TC-C12-r39	M	Ikrafttræden af den harmoniserede definition af øko-gradueringskriterier
12.8	TC-C12-r39	M	Inddrivelsesincitamentsordning (deponerings- og tilbagebetalingsordning) for engangsplastflasker, jernholdige metaller og aluminium
15.4	TC-C15-i02	M	Undertegnelse af kontrakten om udvidelse af metronettet i Porto
15.13	TC-C15-i05	T	Indkøb af nye nulemissionsbusser (elektriske busser eller brintbusser), der anvendes til offentlig transport
15.14	TC-C15-r30	M	Ikrafttræden af lovgivning til forbedring af betingelserne for adgang til offentlig transport
16.14	TD-C16-i03	M	Etablering af tjenester til afsendelse af digitale fakturaer og cybersikkerheds-, privatlivs-, brugervenligheds- og bæredygtighedscertificeringer
16.16	TD-C16-i04	T	Udvælgelse af Industri 4.0-projekter
17.21	TD-C17-i02	M	Fuldføre gennemførelsen af forhåndspåfyldningen af den specifikke transaktion, der er omfattet af stempelafgiften
17.23	TD-C17-r40	M	Ikrafttræden af retsakter om oprettelse af den permanente tekniske skattepolitiske enhed Unidade Técnica de Avaliação Tributária e Aduaneira (U-TAX)
18.5	TD-C18-i01	M	Moderniseret IT-system til strafferetlig efterforskning
19.19	TD-C19-i07	T	Praktikprogram for færdiguddannede
19.20	TD-C19-i07	T	IT-udstyr til ansatte i den offentlige forvaltning
19.23	TD-C19-r35	M	Ikrafttræden af lovpakken om omstrukturering af den offentlige forvaltning
21.7	RP-C21-r43	M	Ikrafttræden af lovgivning om oprettelse af det nationale observatorium for energifattigdom (ONPE)
21.9	RP-C21-r44	M	Undertegnelse af samarbejdsprotokollen
21.16	RP-C21-r46	M	Ikrafttræden af en administrativ retsakt eller retsakt om vedvarende brint
21.18	RP-C21-r47	M	Lancering af den første auktion over centraliseret indkøb af bæredygtig biomethan
21.20	RP-C21-r48	M	Etablering af EMER 2030

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
21.21	RP-C21-r48	M	Ikrafttræden af forordningen om kommunale tilladelser til projekter vedrørende vedvarende energi og lagring
		Afdragsbeløb	<i>1 877 616 715 EUR</i>

1.6.Sjette rate (ikke tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
1.7	RE-C01-r03	M	Ikrafttræden af den nationale sundhedstjenestes nye ledelsesregnskabsplan
1.9	RE-C01-r03	T	Oprettelse af nye centre for integreret ansvar på det nationale sundhedsvæsens hospitaler
1.11	RE-C01-r03	M	Ikrafttræden af handlingsplanen til styrkelse af centraliserede indkøbsmekanismer for lægemidler
1.22	RE-C01-i02	T	Styrkelse af indsatskapaciteten i de nationale netværk af integrerede tjenester for fortsat pleje og palliativ pleje i hjemmeplejen
1.28	RE-C01-i05-RAM	T	Oprettelse af lokale teams for mental sundhed i Madeiras regionale sundhedstjeneste
3.6	RE-C03-i02	T	Boliger med forbedret tilgængelighed for personer med handicap
3.25	RE-C03-i06	M	Offentliggørelse af en overvågningsrapport fra storbyområderne Porto og Lissabon om de foranstaltninger, der er truffet i hvert af de 12 interventionsområder.
5.33	RE-C05-i07-RAM	M	Undertegnelse af gennemførelsesaftalen (protokollen) mellem Banco Português de Fomento, Instituto de Desenvolvimento Empresarial og udvalgte finansielle formidlere
8.2	RE-C08-i01	T	Offentliggørelse af integrerede landskabsforvaltningsoperationer (OIGP'er) i Diário da Republica
8.21	RE-C08-i05	M	Udvikling af oplysningskampagner for at forebygge risikabel adfærd
10.13	TC-C10-i06-RAM	M	Undertegnelse af kontrakt om multifunktionelt forskningsfartøj
13.1	TC-C13-i01	T	Forbedringer af energieffektiviteten i private beboelsesejendomme
14.5	TC-C14-i02-RAM	T	Yderligere installeret vandkraftproduktionskapacitet
14.12	TC-C14-i03-RAA	T	Yderligere produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder i Corvo
15.15	TC-C15-i06	M	Undertegnelse af kontrakt om elektroniske signalsystemer

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
16.6	TD-C16-i02	T	Hjælp til National Test Beds Network
17.9	TD-C17-i01	M	Afslutning af gennemførelsen af den statslige regnskabsenhed
18.3	TD-C18-r33	M	Ikrafttræden af den reviderede retlige ramme for insolvens og inddrivelse
18.6	TD-C18-i01	M	Informationssystemet »Enterprise 2.0«
19.12	TD-C19-i04	M	Færdiggørelse af opgraderinger i kritiske digitale infrastrukturer
20.6	TD-C20-i01	T	Nyt projektionsudstyr installeret
21.12	RP-C21-i05	M	Undertegnelse af vilkårene for godkendelse af gennemførelsen af industriprojekter
21.17	RP-C21-r46	M	Ikrafttræden af den retlige ramme for vedvarende gasser
21.19	RP-C21-r47	M	Vedtagelse af handlingsplanen for biomethan
21.22	RP-C21-r48	T	Uddannelse af personale, der er involveret i godkendelse af projekter om vedvarende energi
21.26	RP-C21-i07	M	Undertegnelse af kontrakt(er) om tekniske offshoreundersøgelser
21.35	RP-C21-i12	M	Undertegnelse af acceptbetingelser for indkøb af rene busser under programmet for dekarbonisering af offentlig transport
		Afdragsbeløb	<i>967 013 198 EUR</i>

1.7.Syvende tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
1.10	RE-C01-r03	T	Stigning i antallet af patienter, der udskrives fra indlæggelse i hjemmet
1.37	RE-C01-i08-RAA	M	Telemedicin i Azorerne regionale sundhedsvæsen
1.42	RE-C01-i10	T	Køb af tungt medicinsk udstyr
2.5	RE-C02-i02	T	Nationalt tilskud til nødindkvartering og midlertidig indkvartering – Undertegnelse af finansieringsaftaler om nød- og omstillingstilpasninger
3.2	RE-C03-i01	T	Oprettelse af de sociale indsatshold (Radar Social)
3.18	RE-C03-i05	M	Digitale informationsressourcer for personer med handicap

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
5.37	RE-C05-i08	M	Notardokument vedrørende oprettelsen af det nationale center for avanceret databehandling (CNCA) og dets vedtægter
6.5	RE-C06-i02	M	Støtte til tidsubegrænsede kontrakter
6.17	RE-C06-r18	M	Offentliggørelse af en norm for et system til forvaltning af ligeløn.
6.18	RE-C06-r18	M	Anerkendelse af virksomheder med en snæver kønsbestemt lønforskel.
6.24	RE-C06-i07	T	Innovation og pædagogisk modernisering inden for videregående uddannelse
7.2	RE-C07-i00	T	Offentligt tilgængelige ladestandere til elektriske køretøjer
8.13	RE-C08-i05	T	Uddannelse, udstyr og køretøjer til ANEPC, GNR og brandvæsen
10.15	TC-C10-i06-RAM	T	Levering af et autonomt ubemandet køretøj
14.4	TC-C14-i02-RAM	M	Konstruktion og integration af synkron kompensator
14.6	TC-C14-i02-RAM	T	Renoveret installeret vandkraftproduktionskapacitet
17.5	TD-C17-r32	M	Ikrafttræden af lovgivning med henblik på at integrere udgiftsanalyser i den almindelige budgetprocedure, herunder den efterfølgende evaluering af effektivitetsbesparelser
17.10	TD-C17-i01	M	Nye funktioner i den informationsteknologiske løsning, der understøtter udarbejdelsen af statsbudgettet
17.12	TD-C17-i01	T	Informationssystemer i det nationale centrale system for offentlige indkøb
19.25	TD-C19-i01	M	Undertegnelse af protokoller eller acceptbetingelser for etablering af nye borgerbutikker og borgerrum
19.28	TD-C19-i05-RAM	M	Funktionel prototype
20.5	TD-C20-i01	T	Digitale uddannelseslaboratorier
20.7	TD-C20-i01	M	Styrkelse af skoleledelsen
20.15	TD-C20-i03-RAM	T	Skoleforbindelse i ARM
21.10	RP-C21-r44	T	Kapacitetsopbyggende foranstaltninger
21.14	RP-C21-r45	M	Programmet for grønne kvalifikationer og amp; job
21.42	RP-C21-i16	M	Undertegnelse af kontrakten
		Afdragsbeløb	<i>1 208 992 815 EUR</i>

1.8.Ottende tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
1.34	RE-C01-i06	M	Tilgængelighed af informationsteknologimoduler
1.35	RE-C01-i07-RAM	T	Nyt computerudstyr til Madeiras regionale sundhedsvæsen
1.36	RE-C01-i08-RAA	M	Øget adgang til brugerportalen for Azorerne regionale sundhedstjeneste
1.38	RE-C01-i09	M	Indkøb af cykelsæt
1.39	RE-C01-i09	M	Kampagne for Universal Active Life Support System og den tilhørende teknologiske platform
3.15	RE-C03-i04-RAA	M	Projektprogram for ældre
5.20	RE-C05-i05-RAA	T	Projekter til omstrukturering af virksomheder i forarbejdnings- eller afsætningssektoren og til omstrukturering af landbrugsbedrifter
5.53	RE-C05-i15-RAA	M	Gennemførelsesaftale
5.51	RE-C05-i14	M	Gennemførelsesaftale
6.7	RE-C06-i04	T	<i>Kategori: Ciência Viva-klubber</i>
6.9	RE-C06-i04	T	Kurser i STEAM
6.10	RE-C06-i05-RAA	M	Støtte til deltagelse i postgymnasiale eller videregående uddannelser
8.3	RE-C08-i01	T	Brændstofforvaltningsprojekter
9.1	RE-C09-i01	T	Konstruktion af piezometre
11.3	TC-C11-i01	T	Økonomisk støtte
14.7	TC-C14-i02-RAM	T	Installation af batterilagringskapacitet
15.11	TC-C15-i04	M	Anlæg af en hurtig bustransitlinje mellem Praça do Império og Praça Albuquerque Mouzinho i Porto
16.3	TD-C16-i01	T	Beskæftigelse + digital uddannelse
16.4	TD-C16-i01	T	Portugal Digital Academy MOOCs
17.4	TD-C17-r32	M	Ikrafttræden af en retsakt om programbudgettering
17.8	TD-C17-r32	T	Statsejede virksomheders budget- og aktivitetsplaner
18.10	TD-C18-r33	M	Vedtægter for justitssekretærene
19.27	TD-C19-i01	M	Ansøgning til borgerne
19.14	TD-C19-i04	M	IT-systemer for sikkerhedsstyrker og -tjenester

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
19.16	TD-C19-i05-RAM	T	Digitale offentlige tjenester i ARM
19.34	TD-C19-i08	M	Portalen for intelligente områder
19.36	TD-C19-i08	M	Uddannelse i intelligente områder
21.1	RP-C21-i01	T	Finansiel støtte til industrielle dekarboniseringsprojekter
21.8	RP-C21-r43	M	Finansieringsinstrument til bekæmpelse af energifattigdom
21.11	RP-C21-r44	M	Espaços Cidadão Energia
21.15	RP-C21-r45	M	Uddannelsescenter for energiomstilling
		Afdragsbeløb	941 378 890 EUR

1.9.Niende tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
3.12	RE-C03-i04-RAA	T	Uddannelse i henhold til kontrakter mellem Direção Regional para a Promoção da Igualdade e Inclusão Sociale og uddannelsesmæssige udbydere
3.14	RE-C03-i04-RAA	T	Elektrisk udstyr til Instituições Particulares de Solidariedade Social
3.16	RE-C03-i04-RAA	M	Foranstaltninger til støtte for børns og unges adgang til sociale og uddannelsesmæssige tjenester
3.19	RE-C03-i05	M	Opkaldscenter for portugisisk tegnsprog
4.3	RE-C04-i01	M	Digitalisering af dokumenter
5.10	RE-C05-i02	T	Virksomheder med aftaler eller fakturaer for tjenester, der leveres af grænsefladeenheder
5.12	RE-C05-i03	T	Innovations- og forskningsprojekter med fokus på de grønne eller digitale aspekter af innovationsdagsordenen for landbrug 2030
5.34	RE-C05-i07-RAM	T	Lånegarantier
5.35	RE-C05-i08	M	"Science XXI campus", "Science Desk" og tilgængelige tjenester
5.54	RE-C05-i15-RAA	T	Juridiske finansieringsaftaler og overført beløb
6.4	RE-C06-i01	T	Lokaler i uddannelsescentre, der er renoveret, opført eller med indkøbt udstyr
6.6	RE-C06-i03	T	Deltagelse i kurser

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
6.11	RE-C06-i05-RAA	T	Renovering eller udstyr til skoler i den selvstyrende region Azorerne
6.12	RE-C06-r14	M	Systemet til foregribelse af kvalifikationsbehov (SANQ) og tilbuddet om erhvervsuddannelse
6.19	RE-C06-i06	T	Kontrakter om forskning og akademisk international mobilitet
8.1	RE-C08-i01	T	Godkendelse af programmer for landskabsplanlægning og -forvaltning (PRGP)
8.20	RE-C08-i01	M	Program »Emparcelar para Ordenar«
8.6	RE-C08-i02	M	Referencekortlægning for overvågningssystemet for landdække (SMOS)
8.8	RE-C08-i03	T	Udlejningsområde
9.13	RE-C09-i03-RAM	T	Opførelse, renovering eller installation af vandinfrastruktur
12.3	TC-C12-i01	M	Produkter og pilotprocesser
12.9	TC-C12-r39	M	Tilbagetagelsesordning for elektrisk og elektronisk affald
12.10	TC-C12-i02	M	Kapacitet til affald, genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse
16.20	TD-C16-i06-RAM	T	"+Digitale" projekter
17.11	TD-C17-i01	M	Funktioner for den informationsteknologiske løsning, der understøtter udarbejdelsen af statsbudgettet
17.16	TD-C17-i02	M	Skatte- og toldmyndighedens informationssystemer
17.18	TD-C17-i03	T	Funktioner for webstedet <i>Segurança Social Direta</i>
17.20	TD-C17-i03	T	Intelligente overvågningsmodeller
18.4	TD-C18-r33	M	Ikrafttræden af en retsakt om fjernelse af hindringer for miljøtilladelser
18.7	TD-C18-i01	M	Informationssystem til elektronisk behandling af sager
18.8	TD-C18-i01	M	Levering af hardware eller software
18.9	TD-C18-i01	M	Platforme for fælles støttetjenester, statistik, informationsstyring og åbne data
19.2	TD-C19-i01	T	Offentlige tjenester, der er tilgængelige via forskellige kanaler
19.3	TD-C19-i01	M	Konsulær forvaltningsmodel
19.6	TD-C19-i02	M	Territorial informationsinfrastruktur
19.7	TD-C19-i03	T	Kompetencecentre
19.9	TD-C19-i03	T	National ramme for cybersikkerhed
19.17	TD-C19-i05-RAM	M	IT-infrastruktur i den offentlige forvaltning i ARM

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
19.18	TD-C19-i06-RAA	M	Digitalisering af den regionale offentlige forvaltning af ARA
19.21	TD-C19-i07	T	Uddannelse af ansatte i den offentlige forvaltning
20.12	TD-C20-i02-RAA	T	Digitalt udstyr og digitale manualer
20.16	TD-C20-i03-RAM	T	Elever med digitale manualer
20.17	TD-C20-i03-RAM	T	Uddannelse i digitale kompetencer
20.18	TD-C20-i03-RAM	M	Digitalt udstyr
21.2	RP-C21-i02	T	Energieffektivitetsudstyr til beboelsejendomme
21.32	RP-C21-i10-RAA	T	Installation af lagerkapacitet
21.33	RP-C21-i11-RAM	T	Installation af fotovoltaiske enheder eller lagerkapacitet
21.47	RP-C21-i18	M	Gennemførelsesaftale eller retsakt(er)
		Afdragsbeløb	<i>2 111 907 988 EUR</i>

1.10. Tiende tranche (ikke tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
1.17	RE-C01-i01	M	Indkøb af udstyr og adgang til tjenester eller konsultationer i lokale sundhedsenheder
1.18	RE-C01-i01	T	Opførelse eller renovering af sundhedsenheder
1.21	RE-C01-i02	T	Renovering eller nye senge i sundhedssystemet
1.25	RE-C01-i03	M	Netværket for mental sundhedspleje
1.26	RE-C01-i04	M	H ealthcare infrastrukturprojekter og udstyr
1.30	RE-C01-i05-RAM	M	Opførelse eller renovering og oprettelse af Home Support Teams for mental sundhedspleje
1.43	RE-C01-i10	T	Køb af medicinsk udstyr
1.44	RE-C01-i11-RAA	M	Konstruktion, udstyr og køretøjer til det regionale sundhedsvæsen på Azorerne
2.3	RE-C02-i01	T	Støtteprogram for adgang til boliger – boliger til boligstøtte
2.7	RE-C02-i02	T	Nødindkvartering og midlertidig indkvartering
2.11	RE-C02-i03-RAM	T	Offentligt støttede boliger i den selvstyrende region Madeira
2.30	RE-C02-i07-RAA	T	Tildelte arealer

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
2.17	RE-C02-i04-RAA	T	Opførte & renoverede bygninger i den offentlige boligmasse i den selvstyrende region Azorerne
3.1	RE-C03-i01	T	E-elektriske køretøjer
3.4	RE-C03-i01	T	Program for omskoling og udvidelse af netværket af sociale faciliteter og tjenester
3.7	RE-C03-i02	T	Boliger og offentlige servicefaciliteter
3.8	RE-C03-i02	T	Public Way Intervention Programme (PIVP) (interventionsprogram for offentlige veje)
3.10	RE-C03-i03-RAM	T	Nye eller renoverede pladser på plejehjem
3.13	RE-C03-i04-RAA	T	Opførelse eller renovering af bygninger for personer med handicap
3.26	RE-C03-i06	T	Udbetaling af sociale foranstaltninger
3.28	RE-03-i07-RAA	T	Nye eller renoverede pladser på plejehjem
3.30	RE-C03-r38	M	Enkelt social ydelse
4.4	RE-C04-i01	T	Udstyr til kulturfaciliteterne
4.8	RE-C04-i02	T	Udførelse af værker til kultursteder
5.6	RE-C05-i01.01	T	Produkter, processer eller tjenester
5.14	RE-C05-i03	T	24 innovationsknudepunkter inden for landbruget
5.17	RE-C05-i04-RAA	T	Attester for overførsel af egenkapital og kvasiegenkapital til ikke-finansielle selskaber
5.19	RE-C05-i05-RAA	T	Bygninger til slagtning af dyr eller klassificering af mælke kvalitet eller fødevarer sikkerhed
5.36	RE-C05-i08	M	Projekter under forsknings- og udviklingsprogrammet inden for offentlig forvaltning, kunstig intelligens-funktioner til offentlige forvaltningsprocesser
5.38	RE-C05-i08	M	S støtteinfrastruktur og datacenter for det nationale center for avanceret databehandling, portugisisk finansielt bidrag til supercomputeren Deucalion, finansiering af supercomputeren Mare Nostrum 5 og storsprogsmodel (LLM) på portugisisk
5.50	RE-C05-i13	T	Anskaffelse af udstyr eller redskaber til forskningsenheder
5.52	RE-C05-i14	T	Retlige aftaler indgået med de endelige støttemodtagere, og ministeriet har afsluttet investeringen
6.2	RE-C06-i01	T	Specialiserede teknologicentre renoveret eller opført eller med indkøbt udstyr
6.23	RE-C06-i07	T	Kurser i landbrugsvidenskab og uddannelse i digitale færdigheder

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
6.25	RE-C06-i07	T	Akademiske frafaldsprogrammer
7.3	RE-C07-i00	T	Offentligt tilgængelige ladestandere til elektriske køretøjer
7.8	RE-C07-i02	T	Veje bygget eller renoveret
7.15	RE-C07-i05-RAA	T	Veje bygget eller renoveret
8.9	RE-C08-i03	T	Primary Fuel Management Breaks Structuring Network (RPFGC)
8.11	RE-C08-i04	T	Indkøb af lette og mellemstore brandhelikoptere
8.22	RE-C08-i05	T	Indkøb af skovforvaltningsudstyr
9.2	RE-C09-i01	T	Indgreb i vandnettet (SM1)
9.3	RE-C09-i01	M	Modernisering af areal (SM2)
9.4	RE-C09-i01	T	Opførelse af anlæg til behandling af genbrug af spildevand (SM4)
9.15	RE-C09-i01	M	Opførelse af vandtilslutning
9.14	RE-C09-i05	T	Installation af solcellekapacitet på Alqueva-dæmningsøen
10.3	TC-C10-i01	M	Hoteller i nærheden af Blue Hub Hub Hubs and Blue Hub School
10.4	TC-C10-i02	T	Godkendelse af de endelige rapporter
10.7	TC-C10-i03	M	Opførelse af den "multifunktionelle flådeplatform" og "operationscenteret"
10.9	TC-C10-i04-RAA	M	Levering af et forskningsfartøj
10.10	TC-C10-i04-RAA	M	Opførelse af et forsknings- og udviklingscenter (MARTEC)
10.12	TC-C10-i05-RAA	M	Indkøb af udstyr til støtte for fiskeriaktiviteter
10.14	TC-C10-i06-RAM	M	Konstruktion af et forskningsfartøj og levering af køretøjer
13.3	TC-C13-i01	T	"Effektivitetskuponer" betalt
13.5	TC-C13-i02	T	Energieffektivitetsrenovering af offentlige bygninger eller offentlige bygninger
13.8	TC-C13-i03	T	Energieffektivitetsrenovering af servicebygninger
14.9	TC-C14-i02-RAM	M	Installation af intelligente målere
14.15	TC-C14-i02-RAM	M	Renovering af vandkraftværket Socorridos
14.16	TC-C14-i04	M	Gennemførelsesaftale eller retsakt(er)
14.17	TC-C14-i04	T	Undertegnelse af juridiske aftaler med endelige støttemodtagere, og ministeriet har afsluttet investeringen

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
14.11	TC-C14-i03-RAA	T	Anlæg af geotermisk produktionskapacitet
14.14	TC-C14-i03-RAA	T	Installation af fotovoltaiske enheder
15.16	TC-C15-i06	T	Jernbanestrækninger med elektroniske signalsystemer
16.8	TD-C16-i02	T	Udbetaling af 61 000 000 EUR til National Test Beds Network
16.9	TD-C16-i02	T	Digitale handelskvarterer
16.10	TD-C16-i02	T	Digitale tjenester til enheder
16.11	TD-C16-i02	T	Digitaliseringsprogrammer
16.15	TD-C16-i03	T	Udbetaling af 20 000 000 EUR til digitale innovationsknudepunkter
16.17	TD-C16-i04	T	"Industri 4.0"-projekter
16.18	TD-C16-i05-RAA	T	Projekter vedrørende digital kapacitet og omstilling af virksomheder på Azorerne
17.25	TD-C17-r40	M	Ikrafttræden af retsakt(er) om skatteudgifter
19.26	TD-C19-i01	T	Borgerbutikker og borgerrum
19.8	TD-C19-i03	T	Indkøb af kryptografisk udstyr
19.13	TD-C19-i04	T	Kritisk digital infrastruktur
19.15	TD-C19-i04	M	Regeringens center for forvaltning af IT-netværk
19.35	TD-C19-i08	M	Intelligente områder: Platforme for byforvaltning, digitale tvillinger og dashboard for offentlig politik
20.8	TD-C20-i01	T	Digitale uddannelsesressourcer
21.6	RP-21-i04-RAM	T	Energieffektivitetsrenovering i offentlige eller regionale administrationsbygninger
21.13	RP-C21-i05	T	Mindst 5 industriprojekter inden for teknologier til klimaomstilling
21.44	RP-C21-r48	M	Uddannelse i godkendelse af projekter om vedvarende energi
21.23	RP-C21-r48	M	Tidsplan for tildeling af ny kapacitet inden for vedvarende energi
21.27	RP-C21-i07	M	Offentliggørelse af tekniske undersøgelser vedrørende havvind
21.34	RP-C21-i11-RAM	T	Installation af vedvarende energikapacitet
21.36	RP-C21-i12	T	Levering af nul-emissionsbusser
21.37	RP-C21-i13-RAM	T	Levering af nul-emissionsbusser, skrotning af køretøjer og køb af elektriske køretøjer
21.43	RP-C21-i16	M	Opførelse af en kabelbane

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
21.48	RP-C21-i18	T	Retlige aftaler indgået med de endelige støttemodtagere, og ministeriet har afsluttet investeringen
		Afdragsbeløb	<i>3 667 313 866 EUR</i>

2. Lån

De rater, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, tilrettelægges på følgende måde:

2.1. Første rate (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
5.23	RE-C05-r10	M	Ikrafttræden af forordningen om Banco Português de Fomentos (BPF) aktiviteter og vedtægter
5.27	RE-C05-i06	M	Ikrafttræden af et lovdekret, der regulerer kapitaliseringsforanstaltningen for BPF
5.28	RE-C05-i06	M	Udvikling af investeringspolitikken (kapitalisering) og køretøjsforvalterens vedtagelse heraf
		Afdragsbeløb	<i>700 000 000 EUR</i>

2.2. Anden rate (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
5.30	RE-C05-i06	M	Meddelelse til Europa-Kommissionen om vellykket gennemførelse af søjlevurderingen for BPF
5.31	RE-C05-i06	M	Kapitaloverførsel på 250 000 000 EUR fra den portugisiske regering til BPF og vedtagelse af investeringspolitikken for BPF
		Afdragsbeløb	<i>125 000 000 EUR</i>

2.3.Tredje rate (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
2.20	RE-C02-i05	T	Økonomisk overkommelige offentlige boliger — boliger med påbegyndt arbejde (bygget med høj energieffektivitet eller rehabiliteret med forbedret energimæssig ydeevne)
2.25	RE-C02-i06	T	Studieboliger til overkommelige priser – antal studieboliger med iværksatte udbud
5.24	RE-C05-r13	M	Ikrafttræden af revisionen af de retlige rammer for institutter for kollektiv investering
5.25	RE-C05-r13	M	Ikrafttræden af revisionen af loven om værdipapirkodeksen
7.9	RE-C07-i03	M	Første miljøkonsekvensvurdering afsluttet
		Afdragsbeløb	<i>379 431 726 EUR</i>

2.4.Fjerde rate (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
5.44	RE-C05-i11	T	Indgåelse af kontrakter om udvikling af nye produkter, processer eller tjenester på relevante strategiske områder (innovationsdagsordener).
7.11	RE-C07-i04	M	Kontrakt underskrevet for 10 vejprojekter
		Afdragsbeløb	<i>235 337 423 EUR</i>

2.5.Femte tranche (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
5.26	RE-C05-r13	M	Udviklingen på kapitalmarkedet — lovgivningens ikrafttræden
5.43	RE-C05-i06	T	Levering via kapitaliseringsinstrumentet af i alt 650 000 000 EUR til ikkefinansielle selskaber, der er etableret og/eller opererer i Portugal, i egenkapitalstøtte og kvasiegenkapitalstøtte i overensstemmelse med dets investeringspolitik

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
5.46	RE-C05-i12	T	Indgåelse af kontrakter om udvikling af nye produkter, processer eller tjenester på strategiske områder, der er relevante for lavemissionsøkonomien, modstandsdygtigheden og tilpasningen til klimaændringer.
10.17	TC-C10-i07	M	Iværksættelse af udbud vedrørende dekarbonisering af fartøjer
		Afdragsbeløb	<i>1 313 054 513 EUR</i>

2.6.Sjette rate (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
6.28	RE-C06-i09	T	Undertegnelse af acceptbetingelser for finansiering af opførelse og renovering af offentlige skoler
19.30	TD-C19-r41	M	Ikrafttræden af den lovgivningsmæssige retsakt om adgang til offentlige tjenester
19.31	TD-C19-r42	M	Ikrafttræden af den retsakt, der reviderer SIADAP
19.32	TD-C19-r42	M	Ikrafttræden af retsakten om revision af kompetenceprofilen for offentlig forvaltning
		Afdragsbeløb	<i>509 920 104 EUR</i>

2.7.Ottende rate (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
5.48	RE-C05-i16	M	Undertegnelse af bidragsaftalen mellem Portugals regering og Europa-Kommissionen
19.33	TD-C19-r42	M	SIADAP-plattformen
		Afdragsbeløb	<i>302 504 066 EUR</i>

2.8. Niende rate (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
5.29	RE-C05-i06	T	Levering via kapitaliseringsinstrumentet af i alt 1 050 653 000 EUR til ikkefinansielle selskaber, der er etableret

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
			og/eller opererer i Portugal, i form af egenkapital- og kvasiegenkapitalstøtte i overensstemmelse med dets investeringspolitik
5.49	RE-C05-i16	T	Finansierings- eller investeringstransaktioner, der er godkendt af InvestEU-Investeringsudvalget.
7.10	RE-C07-i03	T	Veje bygget eller renoveret
		Afdragsbeløb	<i>488 671 912 EUR</i>

2.9. Tiende rate (lånestøtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
1.46	RE-C01-i13	T	Finansiell gennemførelse i forbindelse med opførelse eller renovering af sundhedsenheder
2.24	RE-C02-i05	M	Økonomisk overkommelige almene boliger
2.28	RE-C02-i06	T	Studerende indkvartering til overkommelige omkostninger
5.32	RE-C05-i06	M	Investeringspolitikker
5.45	RE-C05-i11	T	Produkter, processer eller tjenester
6.29	RE-C06-i09	M	Skoler bygget eller renoveret eller indkøb af udstyr til skoler
7.5	RE-C07-i06	T	Interventioner i udvalgte erhvervsmodtagelsesområder
10.18	TC-C10-i07	M	Betalinger for indkaldelser af bud udstedt af IAPMEI
15.6	TC-C15-i08	T	Finansiell gennemførelse
		Afdragsbeløb	<i>1 526 299 465 EUR</i>

AFSNIT 3: YDERLIGERE ORDNINGER

1. Ordninger for overvågning og gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen

Overvågningen og gennemførelsen af Portugals genopretnings- og resiliensplan finder sted i overensstemmelse med følgende ordninger:

Lovdekret nr. 29-B/2021, som ændret ved lovdekret 61/2023 af 24. juli, indfører en forvaltningsmodel på fire niveauer:

- a) en tværministeriel kommission under ledelse af premierministeren med ansvar for den strategiske og politiske koordinering og den overordnede politiske styring
- b) en national overvågningskommission, der består af repræsentanter for de forskellige sociale og økonomiske partnere og centrale civilsamfundspersoner og ledes af en uafhængig person, og som skal overvåge gennemførelsen og resultaterne af genopretnings- og resiliensplanen, fremme en korrekt formidling heraf til borgere, virksomheder og andre organisationer og undersøge alle spørgsmål, der påvirker dens resultater, og fremsætte anbefalinger
- c) En administrativ struktur *Estrutura de Missao Recuperar Portugal* ("task force"), der blev oprettet ved ministerrådets resolution nr. 46-B/2021, er ansvarlig for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen sammen med agenturet for udvikling og samhørighed (der fører tilsyn med anvendelsen af blandingen af EU-midler, kontrollerer risikoen for dobbeltfinansiering og sammenhængen med andre initiativer) og finansministeriet.
- d) Revisions- og kontroludvalget (CAC), der ledes af generalinspektoratet for finanser (IGF), er ansvarligt for revisions- og kontrolaktiviteter.

Portugal har oprettet de institutionelle aktører, der er ansvarlige for gennemførelsen af de enkelte reformer og investeringer på komponentniveau. De ansvarlige ministerier eller aktører, der er involveret i gennemførelsen af hver reform og investering, samarbejder regelmæssigt med taskforcen, som er den struktur, der er ansvarlig for at koordinere arbejdet med genopretnings- og resiliensplanen, underskrive kontrakter med direkte og mellemliggende støttemodtagere, kontrollere opfyldelsen af milepæle og mål og sende betalingsanmodninger til Europa-Kommissionen.

2. Ordninger, der giver Kommissionen fuld adgang til de underliggende data

- Taskforcen "Estrutura de Missao Recuperar Portugal" er som det centrale koordineringsorgan for Portugals genopretnings- og resiliensplan og dens gennemførelse ansvarlig for den overordnede koordinering og overvågning af planen sammen med agenturet for udvikling og samhørighed og finansministeriet. Det fungerer navnlig som koordineringsorgan for overvågning af fremskridt med hensyn til milepæle og mål, for overvågning og, hvor det er relevant, gennemførelse af kontrol- og revisionsaktiviteter og for rapportering og anmodninger om betalinger. Den koordinerer rapporteringen af milepæle og mål, relevante indikatorer, men også kvalitative finansielle oplysninger og andre data, f.eks. om endelige modtagere. Datakodningen foregår i et centraliseret IT-system.
- I overensstemmelse med artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) 2021/241 indgiver Portugal efter afslutningen af de relevante aftalte milepæle og mål i dette bilags afsnit 2.1 en behørigt begrundet anmodning til Kommissionen om betaling af det finansielle bidrag og, hvis det er relevant, af lånet. Portugal sikrer, at Kommissionen efter anmodning har fuld adgang til de underliggende relevante data, der understøtter den behørigt begrundelse for

betalingsanmodningen, både til vurdering af betalingsanmodningen i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) 2021/241 og til revisions- og kontrolformål.