



Euroopan unionin
neuvosto

Bryssel, 2. kesäkuuta 2026
(OR. en)

9419/26
ADD 1

Toimielinten välinen asia:
2026/0132(NLE)

ECOFIN 623
UEM 170
FIN 699
EIB
ECB

ILMOITUS

Lähettiläjä:	Neuvoston pääsihteeristö
Vastaanottaja:	Valtuuskunnat
Asia:	LIITE asiakirjaan NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Portugalin elpymis- ja palautumissuunnitelmasta tehdyn arvion hyväksymisestä 13 päivänä heinäkuuta 2021 annetun täytäntöönpanopäätöksen muuttamisesta

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena edellä mainittu liite täytäntöönpanopäätöksen muuttamista koskevaan neuvoston täytäntöönpanopäätökseen.

LIITE

1 JAKSO: PALAUTUS- JA LUOTTAMUSSUUNNITELMAN MUKAISET UUDISTUKSET JA INVESTOINNIT

1. Uudistusten ja investointien kuvaus

A. Komponentti 1: Kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä

Tällä Portugalin elpymis- ja palautumissuunnitelman osa-alueella vastataan useisiin Portugalin terveydenhuoltojärjestelmän nykyisiin ja kehittyviin terveydenhuoltotarpeisiin ja niihin liittyviin kustannuksiin liittyviin haasteisiin. Ensinnäkin Portugalin väestörakenteen epäsuotuisat suuntaukset – joille on ominaista kiihtyvä ikääntyminen ja sitä seuraavat pitkäaikaishoidon tarpeet – osuvat yhteen tautimallien muuttumisen, kroonisten ja rappeuttavien sairauksien kasvavan taakan sekä monisairastavuuden asteittaisen lisääntymisen kanssa. Toiseksi Portugalissa on edelleen huomattava vältettävissä oleva kuolleisuus ja suhteellisen pieni määrä terveitä elinvuosia 65-vuotiaana. Kolmanneksi on mahdollista keskittyä enemmän terveyden edistämiseen ja sairauksien ehkäisemiseen sekä puuttua terveydenhuoltopalvelujen hajanaisuuteen ja terveydenhuollon saatavuuden puutteisiin. Neljänneksi terveydenhuollon omavastuumaksut ovat EU:n suurimpia, ja sairaanhoidon ilmoitettu taloudellinen rasite on suhteellisen suuri. Portugalin kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä on ollut haastavassa taloudellisessa tilanteessa useiden vuosien ajan. Erityisesti Portugalilla on näyttöä siitä, että hallitus on toistuvasti pelastanut julkisia sairaaloita, mikä ei ole onnistunut välttämään sairaaloiden järjestelmällistä velkaantumissykliä, jolla on kerrannaisvaikutuksia toimitusketjusuhteisiin.

Osa-alueen päätavoitteena on vahvistaa Portugalin kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän reagointivalmiuksia, jotta voidaan vastata maan demografisiin ja epidemiologisiin muutoksiin, terapeuttisiin ja teknologisiin innovaatioihin sekä terveydenhuollon kasvavaan kysyntään ja siihen liittyviin kustannuksiin. Tätä varten komponentilla pyritään vahvistamaan perusterveydenhuoltopalvelujen keskeistä roolia kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän yleisessä rakenteessa, laajentamaan pitkäaikais- ja mielenterveyspalveluja ja lisäämään tehokkuutta saattamalla päätökseen julkisten sairaaloiden hallintomallin uudistus ja edistämällä terveydenhuoltopalvelujen digitalisointia.

Osa-alueella tuetaan yleisen menojen valvonnan, kustannustehokkuuden ja riittävän budjetoinnin tehostamista koskevan maakohtaisen suosituksen, jossa keskitytään sairaaloiden maksurästien kestävään vähentämiseen (maakohtainen suositus 1 2019), sekä terveydenhuoltojärjestelmän häiriönsietokyvyn vahvistamista ja laadukkaan terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon yhdenvertaisen saatavuuden varmistamista koskevan maakohtaisen suosituksen (maakohtainen suositus 1 2020) noudattamista. Komponentilla edistetään myös maakohtaista suositusta investointien keskittämisestä vihreään ja digitaaliseen siirtymään (maakohtainen suositus 3 2020).

On odotettavissa, että mikään tähän osa-alueeseen kuuluva toimenpide ei aiheuta asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisessa suunnitelmassa esitetty toimenpiteiden ja lieventävien vaiheiden kuvaus.

A.1 Kuvaus uudistuksista ja investoinneista rahoitustukeen, jota ei makseta takaisin

Uudistus RE-r01: Perusterveydenhuollon uudistus

Uudistuksen yleisenä tavoitteena on vahvistaa perusterveydenhuoltopalvelujen keskeistä roolia väestön terveystarpeisiin vastaamisessa kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän yleisessä rakenteessa. Tätä varten uudistuksella pyritään vastaamaan kuuteen ensisijaiseen tavoitteeseen: i) seulonta- ja varhaisdiagnoosivalmiuksien syventäminen, erityisesti yleisimpien patologioiden osalta; ii) vahvistetaan perusterveydenhuollon reagointivalmiuksia perustamalla ennakoivampia terveyskeskuksia, joiden palveluvalikoimaa ja toiminta-aloja laajennetaan ja jotka integroidaan paremmin muihin hoitotasoihin, ja mukauttamalla prosesseja kunkin käyttäjän yksilöllisiin ominaisuuksiin ja siihen liittyvään elämäntapaan, vähentämällä kliinisten käytäntöjen suurta vaihtelevuutta (myös avohoitolääkkeiden määräämisen osalta), parantamalla kliinisiä lähetitteitä terveydenhuollon eri tasojen välillä ja pyrkimällä tehokkuushyötyihin rajoittamalla palvelujen päällekkäisyyttä tai tehottoman, riittämättömän tai vähäarvoisen hoidon tarjoamista; iii) perusterveydenhuollossa käytettävissä olevien tilojen ja laitteiden alueellisen ja paikallisen epäsymmetrian korjaaminen; iv) yhteisölähtöisten toimien tukeminen ja tukiohjelmien luominen käyttäjille ja heidän perheilleen siten, että kansalaiset ja yhteisöt otetaan paremmin mukaan, muun muassa saattamalla päätökseen terveysvastuun siirtäminen keskushallinnolta paikallishallinnolle; v) terveydenhuoltohenkilöstön taitojen parantaminen, monialaisen ryhmätyön vahvistaminen ja ammattilaisten, myös asiantuntijoiden, määrän lisääminen; ja vi) kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän digitaalisen siirtymän toteuttaminen ja sen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen terveydenhuoltopalvelujen käytön nykyaikaistamiseksi ja yksinkertaistamiseksi. Näin uudistuksella luodaan paremmat puite-edellytykset perusterveydenhuollon palveluihin tehtäville investoinneille.

Uudistuksessa pannaan täytäntöön useita lainsäädäntö- ja sääntelytoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on i) laajentamalla terveyskeskusryhmien vastuualueita ja toiminta-alaa sekä niiden muodostavien toiminnallisten yksiköiden luokittelua; ii) tarkastellaan uudelleen toiminnallisten yksiköiden organisointia ja toimintaa koskevaa oikeudellista järjestelmää sekä kannustinjärjestelmää, joka myönnetään yksiköiden muodostaville osille; iii) kehitetään riskien ositusväline, jolla tuetaan kliinistä hallintoa terveyskeskusryhmien toiminnallisissa yksiköissä; ja iv) saatetaan päätökseen terveysalan vastuualueiden siirto keskushallinnolta kunnille.

Uudistuksen täytäntöönpanoon liittyvät välitavoitteet ja tavoitteet on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2023 mennessä.

Uudistus RE-r02: Mielensterveysuudistus

Uudistuksen yleisenä tavoitteena on parantaa mielensterveyttä Portugalissa. Tätä varten uudistus jakautuu viiteen toimintalinjaan: i) psykiatrisissa sairaaloissa tai sosiaalialan laitoksissa asuvien potilaiden laitoshoidosta luopuminen; ii) paikallisten mielensterveyspalvelujen kansallisen kattavuuden täydentäminen laitoshoidon, avohoidon ja yhteisöhoidon aloilla; iii) yhdennetyn jatkuvan hoidon kansallisen verkoston laajentaminen keskittyen mielensterveyteen; iv) oikeuspsykiatristen palvelujen uudelleenorganisointi; ja v) panemalla täytäntöön dementiaa koskevat alueelliset terveystuunnitelmat.

Käytännössä uudistus käsittää nykyisen mielensterveyslain – jolla vahvistetaan Portugalin mielensterveyspolitiikan yleiset periaatteet ja säännellään psykkisistä häiriöistä kärsivien henkilöiden pakollista internointia – ja mielensterveysasetuksen uudelleentarkastelun, jossa määritellään mielensterveyspalvelujen järjestämistä, hallintaa ja arviointia ohjaavat periaatteet. Näihin säännöksiin tehdään muun muassa seuraavat muutokset: i) vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen periaatteiden sisällyttäminen lainsäädäntöön; ja ii) paikallisten mielensterveyspalvelujen riippumattomuuden ja moitteettoman hallinnoinnin lisääminen perustamalla integroituja vastuukeskuksia. Näin uudistuksella luodaan paremmat puite-edellytykset asiaan liittyville mielensterveyspalveluihin tehtäville investoinneille.

Uudistuksen täytäntöönpanoon liittyvät välitavoitteet on saatettava päätökseen viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2023.

Uudistus RE-r03: Julkisten sairaaloiden hallintomallin uudistuksen loppuun saattaminen

Uudistuksen yleisenä tavoitteena on lisätä kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän sairaaloiden tehokkuutta. Tätä varten sen tavoitteena on i) julkisten sairaaloiden organisaation ja sisäisen hallinnon uudistaminen; ii) sairaalaverkon uudelleenjärjestely kapasiteetin suunnittelun mukaisesti palvelujen kysynnän sekä henkilöressurssien ja infrastruktuurin tarjonnan osalta; iii) parantaa yhteyksiä kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän muihin osa-alueisiin, erityisesti perusterveydenhuollon ja mielenterveyspalvelujen sekä palliatiivisten ja integroitujen jatkuvan hoidon verkostojen kanssa; iv) terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja välittävien rakenteiden ottaminen mukaan julkisten sairaaloiden hallintaan; ja v) vastausten keskittäminen kansalaisten todellisiin terveys- ja hyvinvointitarpeisiin.

Johtamissopimukseen on sisällytettävä objektiiviset mittarit, joilla arvioidaan sairaaloiden johtajien suoriutumista ja arvioidaan sekä palvelun laatua että julkisten sairaaloiden taloudellista tilannetta. Tämä edistää johdonmukaisuuden varmistamista hallituksen terveyspolitiikan painopisteiden kanssa ja sairaalaresurssien ennakoitavampaa hallintaa siten, että riippumattomuus yhdistetään tehostettuun seurantaan ja vastuuvollisuuteen. Uudistettujen hoitosopimusten täytäntöönpanon on oltava asteittaista, ja se on priorisoitava julkisten sairaaloiden tehokkuuden, ulottuvuuden ja maantieteellisen jakauman mukaan. Lisäksi terveys- ja valtiovarainministeriöiden seurantaroolia on vahvistettava, jotta varmistetaan yhtenäinen ja johdonmukainen lähestymistapa sairaaloiden suorituskyvyn arviointiin ja hyväksytyjen talousarvioiden poikkeamien korjaamiseen hyvissä ajoin.

Lisäksi keskitettyjä hankintoja vahvistetaan, jotta voidaan saavuttaa lisää tehokkuussäästöjä, erityisesti ottamalla huomioon äskettäisen riippumattoman arvioinnin suositukset. Erityisesti keskitetyt hankinnat on ulotettava lääkinnällisiin laitteisiin ja laitteisiin. Lisäksi julkisten sairaaloiden sisäistä hallintoa on tarkoitus parantaa erityisesti perustamalla integroidun vastuun keskuksia ja panemalla täytäntöön tulosperusteiset palkkausjärjestelmät, joita sovelletaan tällaisiin keskuksiin liittyviin yksiköihin. Terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitetun kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän täysimääräinen omistautuminen tulee voimaan.

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2024 mennessä.

Investointi RE-C01-i01: Perusterveydenhuollon palvelut ja enemmän vastauksia

Investoinnin tavoitteena on perusterveydenhuollon laajentaminen.

Investointi koostuu seuraavista aloitteista:

- Parannetaan seulontaohjelmien kansallista kattavuutta.
- E terveystieteiden toiminta-alojen laajentaminen; ja
- Terveystieteiden tilojen ja laitteiden kunnostaminen.

Investointi RE-C01-i02: Integroidun jatkuvan hoidon kansallinen verkosto ja palliatiivisen hoidon kansallinen verkosto

Investoinnin tavoitteena on tukea palliatiivisen ja integroidun jatkuvan hoidon kansallisia verkostoja sekä avohoidon että kotihoidon osalta.

Investointi koostuu integroidun jatkuvan hoidon kansallisen verkoston, mielenterveysvastausten ja palliatiivisen hoidon kansallisen verkoston laajentamisesta.

Investointi RE-C01-i03: Mielenterveysuudistuksen tukeminen

Investoinnin tavoitteena on laajentaa kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän reagoitakykyä mielenterveyden alalla.

Investointi koostuu mielenterveysalan tiloihin, rakenteisiin ja henkilöresursseihin kohdistuvista interventioista.

Investointi RE-C01-i04: Sairaala-alueiden ja sairaaloiden laitteiden nykyaikaistaminen ja kunnostaminen

Investoinnin tavoitteena on parantaa väestön mahdollisuuksia saada terveydenhuoltoa.

Investointi koostuu infrastruktuuri- ja kunnostushankkeista sekä sairaaloiden laitteiden hankinnasta.

Investointi RE-C01-i05-RAM: Tuki Madeiran alueelliselle terveydenhuoltojärjestelmälle

Investoinnin tavoitteena on tukea Madeiran autonomisen alueen alueellista terveydenhuoltojärjestelmää. Investointi koostuu rakennus- ja kunnostushankkeista, luokittelujärjestelmästä ja yhteisön mielenterveystiimeistä.

Investointi RE-C01-i06: Siirtyminen digitaaliseen terveydenhuoltoon

Tämän investoinnin tavoitteena on tukea kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän digitaalista siirtymää.

Investointi koostuu kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän (etälääketiede, etäterveydenhuolto ja digitaaliset järjestelmät) digitalisoinnista.

Investointi RE-C01-i07-RAM: Madeiran alueellisen terveydenhuoltojärjestelmän digitalisointi

Tämän investoinnin tavoitteena on edistää Madeiran alueellisen terveydenhuoltojärjestelmän digitalisointia. Investointi koostuu laitteiden ja ohjelmistojen hankinnasta.

Investointi RE-C01-i08-RAA: Azorien digitaalinen sairaala

Investoinnin tavoitteena on lisätä Azorien terveydenhuoltopalvelujen digitalisointia.

Investointi koostuu terveydenhuollon digitaalisen saatavuuden tarjoamisesta kansalaisille.

Investointi RE-C01-i09: Universal Active Life -tukijärjestelmä

Investoinnin tavoitteena on mainostaa maassa harjoitettua liikuntaa.

Investointi koostuu polkupyöräsarjojen ostamisesta ja kampanjasta, jolla mainostetaan liikunnan etuja.

Investointi RE-C01-i10: NHS:n teknologian modernisointiohjelma

Tämän investoinnin tavoitteena on kunnostaa kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän (NHS) teknologiapuisto.

Investointi koostuu lääkintälaitosten lääkinnällisten laitteiden hankinnasta.

Investointi RE-C01-i11-RAA: Alueellisen terveystalouden nykyaikaistaminen ja uudelleenkoulutus

Investoinnin tavoitteena on nykyaikaistaa Azorien alueellista terveydenhuoltojärjestelmää.

Investointi koostuu terveystalouden ja sairaalan rakentamisesta ja kunnostamisesta sekä ajoneuvojen ja laitteiden hankinnasta.

A.2 Sellaisen rahoitustuen, jota ei makseta takaisin, seurannan ja täytäntöönpanon välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
1.1	RE-C01-r01	M	Perusterveydenhuoltoa koskevien säästöjen voimaantulo	Tarkistettujen säästöjen voimaantulo				Q2	2023	Perusterveydenhuoltoa koskevien säästöjen tarkistaminen: i) perusterveydenhuoltokeskusten toiminnallisten yksiköiden perustana oleva lainsäädäntö (mukaan lukien asetus nro 73/2017 malli B:n perusterveydenhuollon yksiköistä, valtioneuvoston asetus nro 1368/2007, malli B:n perusterveydenhuollon yksiköiden säännöt ja palkkamalli ja niihin liittyvä säädos sekä muuntotyypisten perusterveydenhuollon yksiköiden toiminnan perustana olevat säädökset); ja ii) terveyskeskusryhmiä tukeva lainsäädäntö (mukaan lukien terveyskeskusryhmiä tukevat säädökset eli asetus nro 28/2008).
1.2	RE-C01-r01	T	Riskinjakovälineen käyttömahdollisuuden tarjoaminen kliinisen hallinnon tukemiseksi terveyskeskusryhmien toiminnallisissa yksiköissä		Lukumäärä	0	1 000	Q4	2023	Niiden terveyskeskusten toiminnallisten yksiköiden lukumäärä, jotka saavat tietoja rekisteröityneitä käyttäjiä koskevasta riskien ositusvälineestä. Riskien ositusväline on mahdollistettava ennakoivat toimet väestöryhmissä, joilla on suurempi kliininen riski ja sosiaalinen haavoittuvuus, ja varmistettava väestöpohjaiset seulonta- ja varhaisdiagnoosiohjelmat koko maassa sekä yleisimmistä sairauksista (sydän- ja verisuonitaudit, diabetes, syöpä, hengitystiet, psyykkiset sairaudet ja osteoartikulaariset sairaudet) kärsivien käyttäjien oikea-aikainen hoito ja asianmukainen seuranta.
1.3	RE-C01-r01	T	Terveydenhuoltoalan vastuualueiden hajauttamisprosessin loppuun saattaminen kunnissa		Lukumäärä	0	201	Q4	2022	Niiden uusien kuntien lukumäärä, joissa terveysalan vastuualueiden hajauttamisprosessi on saatettu päätökseen 30. tammikuuta annetun asetuksen nro 23/2019 mukaisesti terveysministeriön, alueellisten terveyshallintojen ja kuntien allekirjoittamalla siirtoilmoituksella. Vastuun siirron on katettava erityisesti seuraavat: i) kuntien osallistuminen perusterveydenhuollon yksiköiden ja toimintayksiköiden suunnitteluun, hallinointiin ja investointipäätöksiin riippuvuutta aiheuttavassa käyttäytymisessä ja riippuvuussuhteissa, erityisesti niiden rakentamisessa, laitteistossa ja kunnossapidossa; ii) muiden perusterveydenhuoltoon liittyvien laitteiden hallinta, ylläpito ja säilyttäminen; iii) terveydenhuollon työntekijöiden johtaminen terveyskeskusryhmien toiminnallisten yksiköiden operatiivisen avustajan luokassa ja toimintajaostot riippuvuutta aiheuttavassa käyttäytymisessä ja riippuvuuksissa, jotka integroivat kansallisen terveyspalvelun; iv) terveyskeskusryhmien logististen tukipalvelujen hallinointi.
1.4	RE-C01-r02	M	Uusi mielenterveysasetus tulee voimaan. Siinä vahvistetaan	Uuden mielenterveysasetuksen voimaantulo				Q4	2021	Uudessa asetuksessa on otettava huomioon 15. kesäkuuta annetulla hallituksen asetuksella nro 6324/2020, sellaisena kuin se on muutettuna 20. marraskuuta annetulla hallituksen asetuksella nro 11485/2020, perustetun työryhmän tekemät

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
			mielenterveyspalvelujen järjestämistä koskevat periaatteet.							muutosehdotukset mielenterveyspalvelujen järjestämistä koskevien periaatteiden määrittelemiseksi.
1.5	RE-C01-r02	M	Uusi mielenterveyslaki tulee voimaan. Siinä vahvistetaan mielenterveysongelmista kärsivien henkilöiden oikeuksia koskevat periaatteet ja säännellään pakollista sairaalahoittoa tai hoitoa.	Uuden mielenterveyslain voimaantulo				Q1	2023	Uudessa mielenterveyslaissa on otettava huomioon 15. kesäkuuta 2020 annetulla hallituksen määräyksellä nro 6324/2020, sellaisena kuin se on muutettuna 20. marraskuuta 2020 annetulla hallituksen määräyksellä nro 11485/2020, perustetun työryhmän tekemät muutosehdotukset mielenterveysongelmista kärsivien henkilöiden oikeuksia koskevien periaatteiden vahvistamiseksi ja pakollisen sairaalahoidon tai hoidon sääntelemiseksi.
1.6	RE-C01-r03	M	Uuden hallinnointisopimusten voimaantulo	Uuden hallinnointisopimusten voimaantulo				Q2	2022	Uusi hallinnointisopimusmalli tulee voimaan terveys- ja valtiovarainministeriöiden yhteisellä hyväksynnällä. Uutta mallia on noudatettava kaikissa tulevissa hoitosopimuksissa, jotka kaikkien valtion omistamien terveydenhuoltojärjestelmän yritysten julkisten johtajien on allekirjoitettava, jotta voidaan vahvistaa vastuuvollisuutta ja kannustaa tulosperusteisiin hoitokäytäntöihin.
1.7	RE-C01-r03	M	Kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän uuden hallintokirjanpitosuunnitelman voimaantulo	Uuden johdon laskentasuunnitelman voimaantulo				Q1	2024	Laaditaan kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän hallintokirjanpitosuunnitelma, jotta voidaan kerätä kansallisella tasolla tietoja sairaalapalvelujen kustannuksista, tuloista ja tuloksista ja siten parantaa resurssien kohdentamista kansallisessa terveydenhuoltojärjestelmässä, tehdä vertailuanalyysjä ja määrittää aloja, joilla terveydenhuoltoyksiköiden toiminnan tehokkuutta on parannettava. Terveydenhuoltojärjestelmän keskushallinto levittää uutta johdon laskentasuunnitelmaa ohjeellisella kiertokirjeellä.
1.8	RE-C01-r03	T	Uusien integroitujen vastuukeskusten perustaminen kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän sairaaloihin		Lukumäärä	0	10	Q4	2022	Uusien integroitujen vastuukeskusten perustaminen kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän sairaaloihin, jotta voidaan i) parantaa terveyspalvelujen saatavuutta sekä niiden laatua ja tehokkuutta; ii) vahvistaa terveydenhuoltopalvelujen kliinistä hallintoa, riippumattomuutta ja vastuuvollisuutta; iii) kannustaa terveydenhuollon ammattihenkilöitä jatkamaan työskentelyä julkisissa sairaaloissa; iv) jakaa riskit ja hyödyt terveydenhuoltopalvelujen ja sairaaloiden välillä; v) arvostetaan kunkin terveydenhuoltopalvelun ja sairaalan tehtävää kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän alueellisessa ja kansallisessa kontekstissa.

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
1.9	RE-C01-r03	T	Uusien integroitujen vastuukeskusten perustaminen kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän sairaaloihin		Lukumäärä	10	25	Q2	2024	Uusien integroitujen vastuukeskusten perustaminen kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän sairaaloihin, jotta voidaan i) parantaa terveyspalvelujen saatavuutta sekä niiden laatua ja tehokkuutta; ii) vahvistaa terveydenhuoltopalvelujen kliinistä hallintoa, riippumattomuutta ja vastuuvälillisyyttä; iii) kannustaa terveydenhuollon ammattihenkilöitä jatkamaan työskentelyä julkisissa sairaaloissa; iv) jakaa riskit ja hyödyt terveydenhuoltopalvelujen ja sairaaloiden välillä; v) arvostetaan kunkin terveydenhuoltopalvelun ja sairaalan tehtävää kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän alueellisessa ja kansallisessa kontekstissa.
1.10	RE-C01-r03	T	Kotisairaalaan päästettyjen potilaiden määrän kasvu		Lukumäärä	0	5 000	Q4	2024	Kotisairaalaan päästettyjen potilaiden määrän vuotuinen kasvu vuosina 2020–2024.
1.11	RE-C01-r03	M	Lääkkeiden keskitettyjen hankintamekanismien vahvistamista koskevan toimintasuunnitelman voimaantulo	Lääkkeiden keskitettyjen hankintamekanismien vahvistamista koskevan toimintasuunnitelman voimaantulo				Q2	2024	Lääkkeiden keskitettyjen hankintamekanismien vahvistamista koskevan toimintasuunnitelman voimaantulo, jotta voidaan panna täytäntöön suosituksen, jotka on annettu Itävallan kansanterveyslaitoksen rakenneuudistusten tukiohjelman puitteissa toteuttamassa lääkkeiden keskitettyä hankintaa Portugalissa koskevassa riippumattomassa arvioinnissa.
1.12	RE-C01-r03	M	Uuden täysimääräistä omistautumista koskevan järjestelmän voimaantulo kansallisessa terveydenhuoltojärjestelmässä	Uuden täysimääräistä omistautumista koskevan järjestelmän voimaantulo				Q1	2023	Terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettu uusi täysimääräinen työjärjestely, johon sisältyy asianmukaiset mekanismit työaika- ja palkkataulukoiden järjestämiseksi.
1.13	RE-C01-i01	M	Valkoisella, sinisellä tai vihreällä seuloitujen päivitysjaksojen viittausehtojen voimaantulo sairaalan päivityspalveluissa muuntotyypisissä terveydenhuoltopalveluissa, mukaan lukien	Hätätilanteisiin viittamista koskevien ehtojen voimaantulo				Q1	2022	Lähtämisprosessin menettelyjen ja hallinnollisten sääntöjen voimaantulo niiden käyttäjien osalta, joilla on valkoisella, sinisellä tai vihreällä seuloitua hätätapauksia sairaalan hätäpalveluissa muuntotyypisessä terveydenhuollossa, palveluissa, erityisesti perusterveydenhuollon palveluissa, ja tapaamisten suora ajoittaminen.

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
			perusterveydenhuoltoalvelut							
1.17	RE-C01-i01	M	Laitteiden hankinta ja palvelujen tai konsultaatioiden saatavuus paikallisissa terveysyksiköissä	Laitteiden hankinta ja palvelujen tai konsultaatioiden saatavuus paikallisissa terveysyksiköissä				Q2	2026	1 160 laiteyksikön hankinta: i) spirometrit; ii) hammaslääketieteellisiin toimistoihin tarkoitetut laitteet; iii) liikumis- ja kuntoutuskeskusten laitteet; tai iv) peruselintoimintoja tukevat laitteet (esim. hätälaukku, defibrillaattori ja elintoimintojen valvontalaitteet). Kaikkien seuraavien palvelujen tai konsultaatioiden saatavuus 39 paikallisessa terveysyksikössä: kolorektaali- ja kohdunkaulasyövän seulonta, diabeettisen retinopatian seulonta, Holter-tutkimukset, verenpaineen ambulatoorinen seuranta ja diabeettiset jalkakonsultaatiot.
1.18	RE-C01-i01	T	Terveydenhuoltoyksiköiden rakentaminen tai kunnostaminen		Lukumäärä	0	400	Q2	2026	400 terveydenhuollon yksikön rakentaminen tai kunnostaminen, joista vähintään 70 on rakennettu.
1.20	RE-C01-i02	M	Alueellisten terveysviranomaisten rahoitustuen jakamista koskevan asetuksen voimaantulo	Rahoitustuen myöntämistä koskevan asetuksen voimaantulo				Q1	2022	Alueellisten terveysviranomaisten rahoitustuen jakamisesta annetun asetuksen voimaantulo; asetuksessa määritellään ohjelman hallintomalli ja hakijoiden vaatimukset.
1.21	RE-C01-i02	M	Terveydenhuoltojärjestelmän peruskorjaus tai uudet vuoteet	Korjaustyöt ja rakentaminen				Q2	2026	1. Laitteiden kunnostaminen tai hankinta 180 hankkeeseen esimerkiksi integroidun jatkuvan hoidon, palliatiivisen hoidon tai mielenterveyshuollon kansallisen verkoston puitteissa. 2. Vähintään 3 850 uutta vuodepaikkaa esimerkiksi integroidun jatkuvan hoidon, palliatiivisen hoidon tai mielenterveyshuollon kansallisessa verkostossa.
1.22	RE-C01-i02	T	Kotihoidon integroitujen jatkohoito- ja palliatiivisten hoitopalvelujen kansallisten verkostojen		Lukumäärä	0	1 200	Q2	2024	Kotihoidon integroitujen jatkohoito- ja palliatiivisten hoitopalvelujen kansallisten verkostojen reagoitavalmiuksien vahvistaminen seuraavin keinoin: i) rekisteröitymällä SI RNCCI -alustalle 1 000 uutta paikkaa integroituihin jatkuvaa kotihoitoa tarjoaviin ryhmiin; ii) rekisteröityminen SI RNCCI -alustalle, jolla on 100 uutta paikkaa mielenterveyskotien tukiryhmissä, ja iii) paikallisten terveysyksiköiden sopimukset ja päätökset, joilla

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
			reagointivalmiuksien vahvistaminen							luodaan tarvittavat tiimit 100 uuden paikan tarjoamiseksi yhteisön palliatiiviseen hoitoon.
1.24	RE-C01-i03	M	Kehitetään valistus- ja koulutustoimia ”potilaiden hoitopolkujen rakentamiseksi” dementian yhteydessä	Kertomus uusien tiedotus- ja koulutustoimien käyttöönotosta ja kehittämisestä				Q4	2022	Dementiaa koskevat tiedotus- ja koulutustoimet, joilla tuetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksia ja jotka on suunnattu sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstölle tai muille yhteisöille, jotka työskentelevät suuren yleisön kanssa sosiaali- ja terveyspolitiikan alalla, sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjille.
1.25	RE-C01-i03	M	Mielenterveydenhuollon verkosto	Mielenterveydenhuollon verkosto				Q2	2026	i) 23 yksikön kunnostus; ii) kolmen yksikön rakentaminen ja yhden yksikön peruskorjaus; iii) 15 uutta integroitua vastuukeskusta; iv) 500 paikan rakennusten, talojen tai huoneistojen rakentaminen, kunnostaminen tai vuokraaminen; v) kolmen laitoksen peruskorjaus tai laitteiden hankinta; ja vi) 40 uutta yhteisöjoukkuetta. Energiatehokkaalla peruskorjauksella on saavutettava keskimäärin vähintään 30 prosentin primäärienergian säästöt.
1.26	RE-C01-i04	M	Terveydenhuollon infrastruktuurihankkeet ja laitteet	Osto, rakentaminen ja remontointi				Q2	2026	1) Laitteiden hankinta. 2) Toteutettiin vähintään 14 uutta terveydenhuollon infrastruktuurihanketta. 3) Vähintään 38 terveydenhuollon infrastruktuurin peruskorjaushanketta on toteutettu. 4) Neljän helikopterin hankinta lääketieteelliseen hoitoon.
1.28	RE-C01-i05-RAM	T	Yhteisön mielenterveystiimien perustaminen Madeiran alueelliseen terveyspalveluun		Lukumäärä	0	7	Q2	2024	Yhteisön mielenterveystiimien perustaminen alueellisten terveyspalvelujen päätöksillä.
1.29	RE-C01-i05-RAM	M	Luokitusjärjestelmän, toiminnallisen profiilin ja käyttäjien ohjausjärjestelmän käyttöönotto Madeiran yhdenntettyjen jatkohoitopalvelujen alueellista mallia varten	Raportti luokitusjärjestelmän, toiminnallisen profiilin ja käyttäjien ilmoitusjärjestelmän käyttöönotosta				Q4	2021	Luokitusjärjestelmän, toiminnallisen profiilin ja käyttäjien ohjausjärjestelmän käyttöönotto, jotta voidaan vahvistaa Madeiran yhdenntettyjen jatkuvien hoitopalvelujen alueellista mallia sekä sen koordinoitua ja teknistä hallintoa.

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
1.30	RE-C01-i05-RAM	M	Mielenterveydenhuollon kotitukitiimien rakentaminen tai remontointi ja perustaminen	Mielenterveydenhuollon tukitiimien rakennus-, kunnostus- ja rahoituspäätökset				Q2	2026	1) Rakentaminen tai kunnostaminen vähintään 12 integroituun jatkuvaan hoitoon ja mielenterveyspalveluihin liittyvään hankkeeseen 2) Päätökset rahoituksen myöntämisestä viidelle mielenterveyshuollon kotitukiryhmälle. 3) Kahdeksan perusterveydenhuollon peruskorjaus. Uusien rakennusten primäärienergian kysynnän on oltava vähintään 20 prosenttia alle lähes nollaenergiarakennusten vaatimusten.
1.32	RE-C01-i06	T	Paikallisten tietotekniikkaverkkojen parantaminen		%	0	90	Q4	2022	Niiden kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän parannettujen paikallisten tietotekniikkaverkkojen prosenttiosuus, jotka terveysministeriön yhteisten palvelujen yksikkö järjestää ja toteuttaa ja jotka voivat siten toimia uudessa yhtenäisen viestinnän mallissa (Voice over Internet Protocol).
1.33	RE-C01-i06	T	Etäterveydenhuollon ja etäseurannan toimintojen toteuttaminen		%	0	15	Q4	2022	Niiden käyttäjien prosenttiosuus, joilla on käytettävissään uusia etäterveydenhuollon ja etäseurannan toimintoja, jotka mahdollistavat etäterveydenhuoltopalvelujen tarjoamisen, mikä lisää terveydenhuollon saatavuutta ja kansalaisten osallistumista etätiedon keruu- ja hoitoprosessiin.
1.34	RE-C01-i06	M	Tietotekniikkamoduulien saatavuus	Moduulien saatavuus				Q2	2025	Seuraavien perusterveydenhuollon tai sairaalahoidon kliinisten tai hallinnollisten moduulien saatavuus terveydenhuoltohenkilöstölle: "SCLínico CSP", "SCLínico H Linux" ja "S3 Healthcare system".
1.35	RE-C01-i07-RAM	T	Uudet digitaaliset laitteet Madeiran alueelliseen terveydenhuoltoon		Lukumäärä	0	3 600	Q2	2025	3 600 digitaalisen laitteen tai ohjelmiston hankinta.
1.36	RE-C01-i08-RAA	M	Azorien alueellisen terveyspalvelun sovelluksen ja verkkosivuston saatavuus	Sovelluksen ja verkkosivuston saatavuus				Q2	2025	My Saúde Açores -sovelluksen ja verkkosivuston saatavuus kansalaisille, joilla on tietoa terveydenhuollosta, mukaan lukien aikataulutetut tapaamiset, analyysitulokset tai lääkemääräykset.
1.37	RE-C01-i08-RAA	M	Telelääketiede Azorien alueellisessa terveydenhuoltojärjestelmässä	Azorien terveydenhuoltojärjestelmän etälääketiedettä koskevan suunnitelman ja ohjeellisen kiertokirjeen hyväksyminen				Q3	2024	i) Alueellinen terveysjohtaja hyväksyy etälääketieteen toimintaa koskevan ohjeellisen kiertokirjeen. ii) etälääketiedettä koskevan suunnitelman voimaantulo; iii) etälääketieteen laitteiden toimittaminen.

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
1.38	RE-C01-i09	M	Polkupyöräsarjojen hankinta	Polkupyöräsarjojen hankinta				Q2	2025	Portugalin urheilu- ja nuorisoinstituutin 1 980 b:n polkupyöräpakkauksen osto.
1.39	RE-C01-i09	M	Kampanja Universal Active Life Support System -järjestelmälle	Verkkosivuston ja sovelluksen käytettävyys				Q2	2025	Verkkosivuston ja mobiilisolun saatavuus Universal Active Life Support System -kampanjaa varten.
1.41	RE-C01-i10	M	Raskaiden lääkinnällisten laitteiden NHS-tarpeita koskevan raportin hyväksyminen	Raportin hyväksyminen				Q3	2023	Hyväksytään terveysministeriön raportti, jossa yksilöidään kansallisten terveyspalvelujen sairaaloiden raskaiden lääkinnällisten laitteiden tarpeet. Kertomuksessa on yksilöitävä sekä tarve ostaa tämäläisiä laitteita ensimmäistä kertaa että tarve korvata olemassa olevat raskaat lääkinnälliset laitteet.
1.42	RE-C01-i10	T	Raskaiden lääkinnällisten laitteiden hankinta		Lukumäärä	0	19	Q4	2024	Sairaalyksiköille (sairaalat, sairaalakeskukset ja yksi laitos) raportissa yksilöityjen tarpeiden mukaisesti ostettujen raskaiden lääkinnällisten laitteiden lukumäärä välitavoitteen 1.41 mukaisesti.
1.43	RE-C01-i10	T	Lääkinnällisten laitteiden hankinta		Lukumäärä	19	124	Q2	2026	105 lääkinnällisen laitteen hankinta, mukaan lukien angiografijärjestelmä, gammakamera, positroniemissiotomografiskanneri, magneettikuvausjärjestelmä, tietokonetomografiskanneri, lineaarinen kiihdytin ja kirurginen robotti sairaaloihin.
1.44	RE-C01-i11-RAA	M	Azorien alueellisen terveydenhuoltojärjestelmän rakentaminen, laitteet ja ajoneuvot	Rakentaminen, laitteet ja ajoneuvot				Q2	2026	i) Kahden uuden terveyskeskuksen rakentaminen ja Hospital da Hortan kunnostaminen ii) 71 sähköajoneuvon hankinta iii) 142 laiteyksikön hankinta; iv) 21 ambulanssin hankinta. New -rakennusten primäärienergian kysynnän on oltava vähintään 20 prosenttia alle lähes nollaenergiarakennusten vaatimusten.

A.3. Kuvaus lainaa koskevista uudistuksista ja investoinneista

Investointi RE-C01-i13: Perusterveydenhuollon palvelut

Investoinnin tavoitteena on perusterveydenhuollon laajentaminen.

Investointi koostuu tarkastuksesta vastaavan kolmannen osapuolen vahvistuksesta siitä, että vähintään 82 536 300 euroa terveydenhuollon yksiköiden rakentamiseen tai kunnostamiseen on toteutettu taloudellisesti.

A.4. Lainan seurannan ja täytäntöönpanon välitavoitteet, indikaattorit ja aikataulu

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
1.46	RE-C01-i13	T	Terveystuotokeskien rakentamisen tai peruskorjauksen taloudellinen toteutus		EUR	0	82 536 300	Q2	2026	Tarkastuksesta vastaavan kolmannen osapuolen vahvistus siitä, että terveydenhuollon yksiköiden rakentamiseen tai kunnostamiseen on käytetty taloudellisesti vähintään 82 536 300 euroa.

B. KOHTA 2: Asuminen

Tällä Portugalin elpymis- ja palautumissuunnitelman osa-alueella vastataan haasteisiin, jotka liittyvät muita heikommassa asemassa oleville ryhmille tarkoitettujen pysyvien ja tilapäisten asumisratkaisujen rakenteelliseen puutteeseen sekä Manner-Portugalissa että Azorien ja Madeiran autonomisilla alueilla, ja edistetään myös välillisesti sosiaalisen suojelun järjestelmän vahvistamista. Julkisten asuntojen osuus Portugalin kokonaiskannasta on vain 2 prosenttia, eikä niiden katsota riittävän vastaamaan vähävaraisimpien ja sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien tarpeisiin.

Osa-alueen päätavoitteet ovat seuraavat: i) lisätä sosiaalista ja kohtuuhintaista asuntotarjontaa (mukaan lukien vastaaminen muihin asiaan liittyviin tarpeisiin, kuten perusinfrastruktuurin ja -laitteiden puutteeseen, epäterveisiin ja epävarmisiin asuinpaikkoihin, epävarmisiin olosuhteisiin tai sopimussuhteiden puuttumiseen, liian täyteen asumiseen tai asuntojen riittämättömyyteen vammaisten tai liikuntarajoitteisten asukkaiden erityistarpeita varten); ii) luoda kansallinen julkinen vastaus kiireellisiin ja väliaikaisiin majoitustarpeisiin, jotka johtuvat odottamattomista tai odottamattomista tapahtumista, kuten luonnonkatastrofeista, tulipaloista, pandemioista, muuttoliikkeistä, turvapaikkahakemuksista tai välittömistä vaaratilanteista, kuten perheväkivallasta, ihmiskaupasta, häätöriskistä ja muista; ja iii) lisätä opiskelija-asuntojen tarjontaa kohtuullisin hinnoin. Komponenttiin tehtäviin investointeihin kuuluu uusien asuntojen rakentaminen ja olemassa olevien kunnostaminen.

Tällä osa-alueella vastataan Portugalille talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä vuosina 2019 ja 2020 annettuihin maakohtaisiin suosituksiin, erityisesti seuraaviin: Parannetaan sosiaalisen turvaverkon tehokkuutta ja riittävyttä (maakohtainen suositus 2 2019). Varmistetaan riittävä ja tehokas sosiaalinen suojelu ja tulotuki (maakohtainen suositus 2 2020). ja korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrän lisääminen erityisesti luonnontieteiden ja tietotekniikan alalla (opiskelija-asuntoinvestointien avulla) (maakohtainen suositus 2 2019). Komponentilla edistetään myös ilmastosiiirtymään liittyvän maakohtaisen suosituksen (maakohtainen suositus 3 2020) noudattamista. Osa-alueella edistetään myös useiden Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden täytäntöönpanoa, kuten ”Sosiaalista asuntotarjontaa tai laadukasta asumistukea on tarjottava sitä tarvitseville” (EPSR 19.a); ”haavoittuvassa asemassa olevilla henkilöillä on oikeus asianmukaiseen apuun ja suojeluun pakkohäätöä vastaan” (EPSR 19.b); ”Asumattomille on tarjottava asianmukaista suojaa ja palveluja heidän sosiaalisen osallisuutensa edistämiseksi” (EPSR 19.c); ”Sosiaalinen suojelu” (EPSR 12); ”Vammaisten osallistaminen” (EPSR 17); ”Peruspalvelujen saatavuus” (EPSR 20); ”Koulutus ja elinikäinen oppiminen: Jokaisella on oikeus laadukkaaseen ja osallistavaan yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen sekä elinikäiseen oppimiseen sellaisten taitojen ylläpitämiseksi ja hankkimiseksi, joiden avulla hän voi osallistua täysimääräisesti yhteiskuntaan ja hallita menestyksekkäästi siirtymiä työmarkkinoilla” (EPSR 1). Myös ympäristöololluvuudet on otettava huomioon, erityisesti edistämällä korkeat energiatehokkuusvaatimukset täyttävää uutta rakentamista.

On odotettavissa, että mikään tähän osa-alueeseen kuuluva toimenpide ei aiheuta asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisessa suunnitelmassa esitetty toimenpiteiden ja lieventävien vaiheiden kuvaus.

B.1 Kuvaus uudistuksista ja investoinneista rahoitustukeen, jota ei makseta takaisin

Uudistus RE-r04: Kansallinen kiireellinen ja väliaikainen asumissuunnitelma

Uudistuksen tavoitteena on luoda kansallinen julkinen verkosto, jolla vastataan kiireellisiin ja tilapäisiin asumistarpeisiin osana Portugalin asuntopolitiikan uudistamista, jotta voidaan suojella yksilöityjä kohderyhmiä ja lisätä niiden vaikutusmahdollisuuksia sekä edistää sosiaalista osallisuutta ja torjua eriarvoisuutta.

Uudistuksen on koostuttava jäsenneilyn ja monialaisen vastauksen luomisesta hätä- tai tilapäismajoitusratkaisuja tarvitseville ihmisille ja tarvittavan oikeudellisen ja sääntelykehityksen kehittämisestä investointia RE-C02-i02 (kansallinen hätä- ja tilapäismajoitusapuraha) koskevan hallintomallin luomiseksi sekä tuettujen henkilöiden opastamista ja ohjaamista majoitukseen ja sosiaaliseen tukeen koskevien menetelmien vahvistamisesta.

Uudistuksen täytäntöönpano oli määrä saada päätökseen 30. kesäkuuta 2021 mennessä.

Investointi RE-C02-i01: Asumisen saatavuuden tukiohjelma

Investoinnin tavoitteena on tarjota asuntoja perheille, joilla on suurimmat tarpeet, ja heikoimmassa asemassa oleville ryhmille.

Investointi koostuu 1.º Direito -asunto-ohjelman mukaisesta asuntojen rakentamisesta, kunnostamisesta, ostamisesta tai alivuokraamisesta.

Investointi RE-C02-i02: Valtakunnallinen hätäapu- ja tilapäismajoitusapuraha

Tämän investoinnin tavoitteena on tarjota tilapäistä tai hätämajoitusta Manner-Portugalin muita heikommassa asemassa oleville väestöryhmille.

Investointi koostuu tilapäis- ja hätämajoituksen rakentamisesta ja kunnostamisesta.

Investointi RE-C02-i03-RAM: Sosiaalinen asuntotuotanto Madeiran autonomisella alueella

Tämän investoinnin tavoitteena on tarjota asianmukainen asunto Madeiran autonomisella alueella.

Investointi koostuu julkisesti tuettujen asuntojen rakentamisesta tai ostamisesta.

Investointi RE-C02-i04-RAA: Azorien autonomisen alueen asuntokannan asumisolojen parantaminen

Investoinnin tavoitteena on Azorien autonomisen alueen asuntokannan rakentaminen ja kunnostaminen.

Investointi koostuu asuntojen tai rakennusten rakentamisesta tai kunnostamisesta.

Investointi RE-C02-i07-RAA: Asuinrakentamiseen tarkoitettujen maa-alueiden infrastruktuuri

Tämän investoinnin tavoitteena on antaa valituille ehdokkaille mahdollisuus rakentaa omat talonsa.

Investointi koostuu siitä, että Azorien autonomisen alueen hallinto jakaa maa-alueita.

B.2 Sellaisen rahoitustuen, jota ei makseta takaisin, seurannan ja täytäntöönpanon välitavoitteet, indikaattorit ja aikataulu.

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumis aikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
2.1	RE-C02-i01	T	Asuntojen saatavuuden tukiohjelma – yhteistyö- tai rahoitusjärjestelyt allekirjoitettu		Lukumäärä	0	75	Q3	2022	Yhteistyö- tai rahoitusjärjestelyjen allekirjoittaminen. Kunnat esittelevät paikalliset majoitusstrategiat. Näissä strategioissa yksilöidään 1) kaikki tämän ohjelman perusteella tukikelpoiset tarpeet (4. kesäkuuta annetun asetuksen nro 37/2018 mukaisesti) ja 2) asumisratkaisuja edistävät yhteisöt. Kun IHRU (Housing and Urban Rehabilitation Institute) on validoinut, että paikalliset majoitusstrategiat ovat ohjelman mukaisia, kuntien kanssa allekirjoitetaan yhteistyösopimukset tai muiden tuensaajien kanssa rahoitussopimukset, joissa määritellään konkreettiset investoinnit, joita edistetään, ja niiden täytäntöönpanon määräaika täsmennetään.
2.2	RE-C02-i01	T	Asuntojen saatavuuden tukiohjelma – Ostetut, rakennetut (korkea energiatehokkuus) tai kunnostetut asunnot kotitalouksille		Lukumäärä	0	1 500	Q3	2023	Ohjelman piiriin kuuluville kotitalouksille toimitettujen asuntojen lukumäärä. Uusien rakennusten tai ilman kunnostusta ostettujen rakennusten primäärienergiatarpeen on oltava vähintään 20 prosenttia alle lähes nollaenergiarakennusten vaatimusten (lukuun ottamatta enintään 1 502:ta asuntoa koko toimenpiteen osalta).
2.3	RE-C02-i01	T	Asuntojen saatavuuden tukiohjelma – asuntotuki		Lukumäärä	1 500	20 801	Q2	2026	Asunnot, jotka on rakennettu, ostettu, kunnostettu tai vuokrattu alivuokrausta varten, 1.º Direito asunto-ohjelma. Uusien rakennusten tai ilman kunnostusta ostettujen rakennusten primäärienergiatarpeen on oltava vähintään 20 prosenttia alle lähes nollaenergiarakennusten vaatimusten (lukuun ottamatta enintään 1 502:ta asuntoa koko toimenpiteen osalta).
2.4	RE-C02-i02	T	Kansallinen hätä- ja tilapäismajoitusavustus – Hätä- ja siirtymämajoitusta koskevien rahoitussopimusten allekirjoittaminen		Lukumäärä	0	500	Q3	2022	Niiden majoituskohteiden määrä, joiden rahoitussopimukset on allekirjoitettu. Yksiköt jättävät rahoitushakemuksensa IHRU:n (asunto- ja kaupunkikuntoutuslaitos) avaamassa tarjouskilpailussa. IHRU arvioi ja pyytää ISS:ltä (sosiaaliturvalaitos) lausunnon toimitettujen hakemusten pätevyyydestä ja toteutettavuudesta, tekee sopimukset rahoituksesta ja asettaa sen toteuttamiselle määräajan. Asunnolla tarkoitetaan rakennuksen osaa tai koko osaa, johon on itsenäinen pääsy ja joka koostuu yhdestä tai useammasta asunto-osasta ja useammalle kuin yhdelle kotitaloudelle tarkoitetuista yksityisistä lisätiloista tai asuinyksiköistä.

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteen osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumis aikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
2.5	RE-C02-i02	T	Kansallinen hätä- ja tilapäismajoitusavustus – Hätä- ja siirtymämajoitusta koskevien rahoitussopimusten allekirjoittaminen		Lukumäärä	500	1 000	Q3	2024	Niiden majoituskohteiden määrä, joiden rahoitussopimukset on allekirjoitettu. Yksiköt jättävät rahoitushakemuksensa IHRU:n (asunto- ja kaupunkikuntoutuslaitos) avaamassa tarjouskilpailussa. IHRU arvioi ja pyytää ISS:ltä (sosiaaliturvalaitos) lausunnon toimitettujen hakemusten pätevydestä ja toteutettavuudesta, tekee sopimukset rahoituksesta ja asettaa sen toteuttamiselle määräajan. Asunnolla tarkoitetaan rakennuksen osaa tai koko osaa, johon on itsenäinen pääsy ja joka koostuu yhdestä tai useammasta asunto-osasta ja useammalle kuin yhdelle kotitaloudelle tarkoitetuista yksityisistä lisätiloista tai asuinyksiköistä.
2.6	RE-C02-i02	T	Kansallinen hätäapu- ja tilapäismajoitustuki – Asunnot, joissa työt on aloitettu tai ostettu		Lukumäärä	0	41	Q3	2023	Niiden hankkeiden lukumäärä, joita varten rakennus- tai korjaustyöt on aloitettu tai joita varten rakennuksia on ostettu.
2.7	RE-C02-i02	T	Hätä- ja tilapäismajoitus		Lukumäärä	0	133	Q2	2026	Majoituksen ja asunnon rakentaminen, kunnostaminen tai ostaminen, jotka muodostavat 133 hanketta kansallisen hätäapu- ja tilapäismajoitustuen puitteissa sekä tilapäismajoitusta armeijalle ja turvallisuusjoukoille. Uusien rakennusten tai ilman kunnostusta ostettujen rakennusten primäärienergian kysynnän on oltava vähintään 20 prosenttia alle lähes nollaenergiarakennusten vaatimusten (lukuun ottamatta enintään 30:tä hanketta).
2.11	RE-C02-i03-RAM	T	Julkisesti tuettu asuminen Madeiran autonomisella alueella		Lukumäärä	0	805	Q2	2026	Julkisesti tuettujen asuntojen rakentaminen tai ostaminen. Uusien rakennusten tai ilman peruskorjausta ostettujen rakennusten primäärienergian kysynnän on oltava vähintään 20 prosenttia alle lähes nollaenergiarakennusten vaatimusten.
2.13	RE-C02-i04-RAA	T	Azorien autonomisen alueen julkisen asuntokannan rakennetut rakennukset		Lukumäärä	0	24	Q4	2021	Niiden rakennettujen rakennusten lukumäärä, joiden työt on saatettu päätökseen sosiaalisen asuntokannan lisäämiseksi. Uusien rakennusten primäärienergian kysynnän on oltava vähintään 20 prosenttia alle lähes nollaenergiarakennusten vaatimusten. Asuntojen keskimääräinen koko on noin 120 neliometriä.
2.14	RE-C02-i04-RAA	T	Azorien autonomisen alueen julkisen asuntokannan interventiot – kunnostaminen		Lukumäärä	0	40	Q4	2021	Investointiin sisältyy rakennusten ja huoneistojen kunnostaminen tai viimeistely tukitoimien lukumäärällä mitattuna. Toimenpiteitä ovat muun muassa seuraavat: muiden kuin asuinrakennusten muuttaminen asunnoiksi, Taloudellinen tuki huonontuneiden sosiaalisten rakennusten kunnostamiseen (Bairros Sociais)

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteen osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumis aikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
										- julkisten asuntojen kunnostaminen nykyisen asuntolainsäädännön, pääasiassa energiatehokkuusvaatimusten, mukaisiksi. Energiatehokkailla peruskorjauksilla on saavutettava keskimäärin vähintään rakennusten peruskorjauksista annetussa komission suosituksessa (EU) 2019/786 määritelty keskitasoinen peruskorjaus. Kyseisen asunnon keskimääräinen koko on noin 100 neliometriä.
2.16	RE-C02-i04-RAA	T	Azorien autonomisen alueen julkisen asuntokannan interventiot – kunnostaminen		Lukumäärä	40	101	Q4	2023	Investointi sisältää julkisten rakennusten ja huoneistojen kunnostamisen tai viimeistelyn, jossa työt on saatu päätökseen. Tukitoimiin voivat kuulua seuraavat: muiden kuin asuinrakennusten muuttaminen asunnoiksi, Taloudellinen tuki huonontuneiden sosiaalisten rakennusten kunnostamiseen Julkisten asuntojen kunnostaminen Energiatehokkailla peruskorjauksilla on saavutettava keskimäärin vähintään rakennusten peruskorjauksista annetussa komission suosituksessa (EU) 2019/786 määritelty keskitasoinen peruskorjaus. Kyseisen asunnon keskimääräinen koko on noin 100 neliometriä.
2.17	RE-C02-i04-RAA	T	Rakennettu & kunnostetut rakennukset Azorien autonomisen alueen julkisessa asuntokannassa		Lukumäärä	125	622	Q2	2026	Julkiseen asuntokantaan kuuluvien rakennettujen ja kunnostettujen rakennusten tai asuntojen lukumäärä. Uusien rakennusten primäärienergian kysynnän on oltava vähintään 20 prosenttia alle lähes nollaenergiarakennusten vaatimusten. Energiatehokkailla peruskorjauksilla on saavutettava keskimäärin 30 prosentin primäärienergian säästöt.
2.19	RE-C02-r04	M	Kiireellistä ja tilapäistä asumista koskevan kansallisen suunnitelman oikeudellisen kehyksen hyväksymisestä annetun asetuksen voimaantulo	Aetuslain voimaantulo				Q2	2021	Asetuksessa määritellään suunnitelman ja asuntokannan rakenne erityisesti tukikelpoisten edunsaajien, asumisratkaisujen ja rahoitusmallin osalta. Oikeudellisen kehyksen ohella hallitukselle on esitettävä ja sen on hyväksyttävä kansallinen asumissuunnitelma, johon on sisällyttävä edistettävän asumisratkaisun strateginen suunnittelu ja tätä varten tarvittava tuki paikallisten tarpeiden ja erityispiirteiden sekä sosioekonomisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden mukaan.
2.30	RE-C02-i07-RAA	T	Myönnettyjen maa-alueiden lohkot		Lukumäärä	0	145	Q2	2026	Azorien autonomisen alueen hallinnon jakamat maalohkot

B.3. Kuvaus lainaa koskevista uudistuksista ja investoinneista

Investointi RE-C02-i05: Kohtuuhintainen ja sosiaalinen asuntotuotanto

Investoinnin tavoitteena on tarjota asuntoja kohtuulliseen hintaan.

Investointi koostuu asuntojen rakentamisesta tai kunnostamisesta kohtuuhintaisten asuntojen tarjoamiseksi sekä 1.º Direito -asunto-ohjelman tai Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbanan (IHRU) kanssa tehtyjen sopimusten mukaisista toimista.

Investointi RE-C02-i06: Opiskelija-asuntoja edulliseen hintaan

Tämän investoinnin tavoitteena on lisätä kohtuuhintaisten opiskelija-asuntojen kansallista tarjontaa.

Investointi koostuu opiskelija-asuntojen rakentamisesta ja kunnostamisesta.

B.4. Lainan seurannan ja täytäntöönpanon välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/Kohde	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteen osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
2.20	RE-C02-i05	T	Kohtuuhintainen julkinen asuntokanta - Asunnot, joissa työt on aloitettu (rakennettu korkealla energiatehokkuudella tai kunnostettu paremmalla energiatehokkuudella)		Lukumäärä	0	520	Q3	2022	Niiden asuntojen lukumäärä, joiden työt aloitetaan tarjouskilpailumenettelyn ja sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Jos kyse on uudisrakentamisesta, uusien rakennusten primäärienergian kysynnän on oltava vähintään 20 prosenttia alle lähes nollaenergiarakennusten vaatimusten.
2.24	RE-C02-i05	M	Kohtuuhintainen ja sosiaalinen asuntotuotanto	Rakentaminen tai kunnostaminen tai hankinta tai taloudellinen toteutus				Q2	2026	Vähintään 5 199 rakennettua, kunnostettua tai ostettua asuntoa. Lisäksi tarkastuksesta vastaavan kolmannen osapuolen vahvistus siitä, että muiden asuntojen rakentamiseen, kunnostamiseen tai ostamiseen on käytetty vähintään 327 855 715 euroa.
2.25	RE-C02-i06	T	Opiskelijoiden majoitus kohtuullisin kustannuksin – niiden opiskelija-asuntoaikojen määrä, joista on käynnistetty tarjouskilpailut		Lukumäärä	0	7 000	Q3	2022	Ensisijaisesti korkea-asteen opiskelijoille tarkoitettujen uusien ja kunnostettujen majoituspaikkojen lukumäärä, joista on käynnistetty julkisia tarjouskilpailuja. Uusien rakennusten tai ilman kunnostusta ostettujen rakennusten primäärienergian kysynnän on oltava vähintään 20 prosenttia alle lähes nollaenergiarakennusten vaatimusten. Energiatehokkailta peruskorjauksilla on saavutettava keskimäärin vähintään rakennusten peruskorjauksista annetussa komission suosituksessa (EU) 2019/786 määritelty keskitasoinen peruskorjaus.
2.28	RE-C02-i06	T	Opiskelija-asuntoja kohtuullisin kustannuksin		Lukumäärä	0	18 000	Q1	2026	Opiskelija-asuntojen rakennettujen ja kunnostettujen vuoteiden määrä.

C. Komponentti 3: Sosiaaliset toimet

Portugalilla on ollut monien vuosien ajan merkittäviä demografisia ja sosioekonomisia haasteita, joita covid-19-pandemia on voimistanut. Tällä Portugalin elpymis- ja palautumissuunnitelman osa-alueella vastataan seuraaviin haasteisiin: väestön ikääntyminen, vammaisten ja muiden huollettavien henkilöiden oikeudet sekä muita heikommassa asemassa olevien yhteisöjen ja ryhmien köyhyys- ja syrjäytymistilanteet.

Tässä yhteydessä tällä osa-alueella käsitellään rakenteellisia sosiaalipolitiikkaan liittyviä haasteita ja puutteellisia sosiaalipalveluja tarvitsevien väestöryhmien/alueiden osalta sekä Manner-Portugalissa että Azorien ja Madeiran autonomisilla alueilla.

Osa-alueen päätavoitteet ovat seuraavat: i) sosiaalipalvelujen parantaminen ja alueellisen kattavuuden parantaminen; ii) sosiaalisten toimien verkoston vahvistaminen ja laajentaminen innovatiivisilla ratkaisulla sekä pilottihankkeilla ja -toimilla; iii) kehitetään uusia yhteisöpohjaisia tukitoimia, joilla edistetään itsenäistä elämää, ehkäistään riippuvuutta ja kehitetään toimia laitoshoidosta luopumiseksi vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen mukaisesti; iv) vammaisten henkilöiden pääsyn varmistaminen osallistavaan elämään sekä yhteiskuntaan ja talouteen osallistuminen; ja v) edistetään köyhyyden poistamista kehittämällä kaikenkattava kansallinen strategia, jossa keskitytään heikoimmassa asemassa oleviin ja muita heikommassa asemassa oleviin yhteisöihin.

Osa-alueella tuetaan terveydenhuoltojärjestelmän häiriönsietokyvyn vahvistamisesta ja laadukkaan terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon yhdenvertaisen saatavuuden varmistamisesta annetun maakohtaisen suosituksen (maakohtainen suositus 1 2020) noudattamista. Lisäksi sillä edistetään sosiaalisen turvaverkon vaikuttavuuden ja riittävyuden parantamisesta ja väestön osaamistason parantamisesta annetun maakohtaisen suosituksen (maakohtainen suositus 2 2019) noudattamista, riittävän sosiaalisen suojelun ja toimeentulotuen takaamista ja laadukkaan koulutuksen yhdenvertaisen saatavuuden varmistamista (maakohtainen suositus 2 2020) sekä Portugalin sosiaalisen suojelun järjestelmän vaikuttavuuden parantamista erityisesti yksinkertaistamalla sen puitteita (maakohtainen suositus 1 2022 ja 2023). Komponentilla tuetaan myös välillisesti vihreään ja digitaaliseen siirtymään tehtävien investointien kohdentamista koskevan maakohtaisen suosituksen (maakohtainen suositus 3 2020) noudattamista.

Tämän komponentin odotetaan edistävän sekä vihreää että digitaalista siirtymää. Sosiaalisten toimien järjestelmien rakentamiseen, laajentamiseen ja kunnostamiseen liittyvissä hankkeissa on keskityttävä energiatehokkuuteen, uusiutuvan energian käyttöön omaan kulutukseen sekä energia- ja polttoainekustannusten alentamiseen. Ympäristöulottuvuudet on otettava huomioon edistämällä korkeat energiatehokkuusvaatimukset täyttävää uutta rakentamista. Lisäksi asianomaiset yksiköt on varustettava päästöttömillä kevyillä ajoneuvoilla. Lisäksi tähän komponenttiin sisältyy toimenpiteitä, joilla tehostetaan digitaalisten välineiden käyttöä erityisesti ikääntyneille tukea tarjoavissa sosiaalipalveluissa ja hallituksessa luomalla vammaisille suunnattuja tieto- ja viestintätekniisiä välineitä ja sähköisiä palveluja.

On odotettavissa, että mikään tähän osa-alueeseen kuuluva toimenpide ei aiheuta asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisessa suunnitelmassa esitetty toimenpiteiden ja lieventävien vaiheiden kuvaus.

C.1 Kuvaus uudistuksista ja investoinneista rahoitustukeen, jota ei makseta takaisin

Uudistus RE-r05: Laitosten ja sosiaalisten toimien tarjonnan uudistaminen

Tämän toimenpiteen tavoitteena on laajentaa, parantaa ja kunnostaa julkisten ja yksityisten sosiaalilaitosten tarjoamia sosiaalipalveluverkkoja ja -palveluja. Toimenpide kohdistuu taloudellisesti, sosiaalisesti ja terveydellisesti erityisen haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin, kuten köyhyudessa eläviin tai pienituloisiin ihmisiin ja perheisiin, ikääntyneisiin ja riippuvuussuhteessa oleviin henkilöihin, vammaisiin henkilöihin sekä lapsiin ja nuoriin. Lisäksi tässä toimenpiteessä tarkoitetuilla yhdennetyillä terveys- ja sosiaalitutkitoimilla on edistettävä huollettavien henkilöiden itsenäisyyttä kuntoutuksen ja sosiaalisen uudelleenkotouttamisen avulla vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen 1 ja vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan eurooppalaisen strategian 2021–20302 sekä ikääntymistä koskevan vihreän kirjan ”Sukupolvien välisen solidaarisuuden ja vastuun edistäminen”³ mukaisesti.

Uudistuksessa käynnistetään uuden sukupolven laitteita ja sosiaalisia toimia koskeva ohjelma saattamalla voimaan sosiaalilaitteiden asennusjärjestelmän yksinkertaistaminen. Ohjelmassa keskitytään muun muassa seuraaviin toimenpiteisiin:

- Parannetaan vanhusten hoitokodeissa tarjottavia sosiaalipalveluja ja yksilöllisiä palveluja (ERPI) tarvearvioinnin jälkeen.
- Edistetään ERPI-indikaattorien lisensointia ja/tai laillistamista virallisen järjestelmän ulkopuolella.
- sosiaalipalvelujen toimilupia koskevan lainsäädäntökehyksen tarkistaminen,
- Edistetään innovatiivisia sosiaalisia ratkaisuja, kuten pienimuotoista yhteistoiminnallista asumista.
- Kehitetään innovatiivinen kodin tukimalli.
- Sosiaalisen tuen vahvistaminen sosiaalisesti eristyksissä oleville ihmisille perustamalla monialaisia tiimejä ja mekanismi sosiaalisesti haavoittuvassa asemassa olevien tilanteiden kartoittamiseksi ja seuraamiseksi (Radar Social -hankkeet);
- Työvoiman määrän ja sosiaalipalvelujen tarjonnan laadun lisääminen pääasiassa alueilla, joilla kattavuus on alhainen.
- Vahvistetaan vammaisille tai huollettaville henkilöille suunnattuja sosiaalipalveluja ja tukea sekä edistetään heidän itsenäisyyttään ja itsenäistä elämäänsä.

Investointi RE-C03-i01 – Uuden sukupolven laitteet ja sosiaaliset toimet edistävät uudistuksen täytäntöönpanoa.

Uudistuksen täytäntöönpanoon liittyvä välitavoite on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2021 mennessä.

Uudistus RE-r06: Vammaisten osallisuutta koskeva kansallinen strategia 2021–2025

Tämän toimenpiteen tavoitteena on helpottaa ja syventää vammaisten henkilöiden osallisuutta kaikilla elämänaloilla, edistää heidän itsenäisyyttään, riippumattomuuttaan ja

¹ <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>.

itseäänmääräämisoikeuttaan sekä varmistaa yhtäläiset mahdollisuudet kaikille kansalaisille heidän valmiuksistaan riippumatta.

Uudistus koostuu vammaisten henkilöiden osallistamista koskevan kansallisen strategian 2021–2025 hyväksymisestä. Strategiassa otetaan huomioon vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan

² <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=kyllä>.

³ https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_en_act_part1_v8_0.pdf.

Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen sitoumukset,⁴ ja se mahdollistaa muun muassa seuraavien toimenpiteiden käynnistämisen:

- nykyisen sääntelykehyksen uudelleenmuotoilu tarvittaessa;
- vammaisuuden arviointi- ja sertifiointijärjestelmän uudelleenmuotoilu;
- kattava vammaisdiagnoosi kehittämällä järjestelmiä tiedonkeruuta ja päätöksentekoa tukevien indikaattorien seuranta varten;
- toimet julkisissa tiloissa vammaisten henkilöiden esteettömyyden helpottamiseksi;
- vammaisten koulutus-, työllisyys- ja pätevointijärjestelmien mukauttaminen;
- innovatiivisten sosiaalipalvelujen ja yhteisölähtöisten lähestymistapojen kehittäminen;
- Vammaisten osallistuminen urheilu-, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaan.
- Laajennetaan itsenäisen asumisen tukimallia, joka tarjoaa henkilökohtaista apua vammaisille henkilöille.

Investoinnit RE-C03-i02: Saavutettavuus 360° ja RE-C03-i05: Alusta ja käyttöoikeus sekä investointi RE-C01-i02: Integroidun jatkuvan hoidon kansallinen verkosto ja palliatiivisen hoidon kansallinen verkosto osallistuvat uudistuksen täytäntöönpanoon.

Uudistuksen täytäntöönpanoon liittyvä välitavoite on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2021 mennessä.

Uudistus RE-r07: Suurkaupunkialueiden epäsuotuisassa asemassa olevien yhteisöjen integroituja tukiohjelmia koskevat sopimukset

Toimenpiteen tavoitteena on torjua köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä Lissabonin ja Porton suurkaupunkialueiden heikoimmassa asemassa olevissa kunnissa.

Uudistus koostuu joukosta yhdennettyjä pilottitoimia, jotka kehitetään yhteisön erityistarpeiden arvioinnin ja määrittämisen jälkeen. Tämän diagnoosivaiheen jälkeen yhdennetyt toimet on suunniteltava ja keskitettävä kahdelle alalle:

- Toimet julkisissa tiloissa ja sosiaalisissa infrastruktuureissa, kuten päiväkodeissa ja peruskouluissa, terveydenhuoltolaitoksissa sekä sosiaali- ja kulttuuritapahtumien, työpajojen ja/tai koulutuskurssien järjestämiseen käytettävissä tiloissa; ja
- Aineettomat toimet sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämiseksi, kuten yhteisöjen aktiivinen osallistuminen niiden suunnitteluun ja täytäntöönpanoon, pienten, paikallisesti toimivien yritysten yrittäjyyden edistäminen, koulumenestyksen ja koulunkäynnin keskeyttämisen torjuntaa koskevien hankkeiden suunnittelu, ammatillisen koulutuksen tarjoaminen ja urheilun edistäminen.

Uudistusta tuetaan ja se jäsennetään Portugalin kaikkien aikojen ensimmäisen kansallisen köyhydentorjuntastrategian ja siinä yksilöityjä erityisryhmiä koskevien temaattisten toimien mukaisesti.

Uudistus toteutetaan investoinnilla RE-C03-i06 – Integroidut toimet heikommassa asemassa olevissa yhteisöissä Lissabonin ja Porton suurkaupunkialueilla.

Uudistuksen täytäntöönpanoon liittyvä välitavoite on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2021 mennessä.

Uudistus RE-r08: Kansallinen strategia köyhyyden torjumiseksi

⁴ <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>.

Tämän toimenpiteen tavoitteena on torjua köyhyyttä kehittämällä moniulotteinen, yhdennetty, keskipitkän ja pitkän aikavälin lähestymistapa.

Uudistus koostuu köyhyyden torjuntaa koskevan kansallisen strategian hyväksymisestä. Strategia tarjoaa puitteet temaattisille toimille, jotka kohdistetaan tiettyihin ryhmiin lapsista vanhuksiin, mukaan lukien heikoimmassa asemassa olevat ryhmät. Siinä vahvistetaan edellytykset sellaisten yhdennettyjen politiikkojen kehittämiseksi ja täytäntöönpanolle, joissa keskitytään sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden erityispiirteisiin paikallistasolla. Lisäksi se valtuuttaa luomaan yhteisen seurantakehyksen köyhyyteen liittyville indikaattoreille.

Investointi RE-C03-i06 – Lissabonin ja Porton suurkaupunkialueiden epäsuotuisissa yhteisöissä toteutettavat yhdennetyt toimet edistävät uudistuksen täytäntöönpanoa.

Uudistuksen täytäntöönpanoon liittyvä välitavoite on saavutettava 30 päivään syyskuuta 2021 mennessä.

Investointi RE-C03-i01: Uuden sukupolven laitteet ja sosiaaliset toimet

Toimenpiteen tavoitteena on laajentaa sosiaalipalveluja.

Investointi koostuu sosiaalipalvelujen verkoston, sosiaalisten tukitoimien ryhmien ja yksityisten sosiaalisen yhteisvastuun laitosten (IPSS) sähköajoneuvoilla varustettujen laitteiden uudelleenpätevöittämisestä ja laajentamista koskevan ohjelman mukaisten sosiaalipalvelujen kunnostamisesta tai rakentamisesta.

Investointi RE-C03-i02: Esteettömyys 360

Tämän toimenpiteen tavoitteena on helpottaa vammaisten henkilöiden esteettömyysedellytyksiä. Investointi koostuu asuntojen, julkisten rakennusten ja julkisten tilojen mukauttamisesta.

Investointi RE-C03-i03-RAM: Sosiaaliset toimet Madeiran autonomisella alueella (ARM)

Toimenpiteen tavoitteena on tukea sosiaalipalveluja Madeiran autonomisella alueella.

Investoinnilla rakennetaan ja kunnostetaan sosiaalisia tukipalveluja ikääntyneille tai henkilöille, joilla on erityistarpeita, sekä asunnottomille.

Investointi RE-C03-i04-RAA: Alueellinen strategia köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi – Sosiaalisen tuen verkostot (ARA)

Toimenpiteen tavoitteena on tukea sosiaali- ja koulutuspalveluja Azorien autonomisella alueella.

Investointi koostuu *muun muassa* koulutuksen tarjoamisesta, rakennusten rakentamisesta ja kunnostamisesta, sähköajoneuvojen jakamisesta sosiaalilaitoksille sekä toimenpiteistä, joilla tuetaan lasten, nuorten, ikääntyneiden ja vammaisten sosiaali- ja koulutuspalvelujen saatavuutta.

Investointi RE-C03-i05: Alusta + pääsy

Toimenpiteen tavoitteena on edistää vammaisten osallisuutta.

Investointi koostuu julkisesta verkkosivustosta, joka kokoaa yhteen ja yksinkertaistaa tietoa lainsäädännöstä ja vammaisille tarjottavasta tuesta, sekä portugalin viittomakielen tulkkauskeskuksesta.

Investointi RE-C03-i06: Sosiaaliset toimet heikommassa asemassa olevissa yhteisöissä Lissabonin ja Porton suurkaupunkialueilla

Toimenpiteen tavoitteena on torjua köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä Lissabonin ja Porton suurkaupunkialueilla ja muilla mantereiden alueilla.

Investointi koostuu joukosta toimia, jotka koskevat julkisia tiloja, sosiaalisia ja urheiluinfrastruktuureja, sosiaalista toimintaa ja asuntoja.

Investointi RE-C03-i07-RAA: Vanhusten hoitokotien verkosto (ERPI)

Toimenpiteen tavoitteena on tukea Azorien autonomisen alueen vanhuksia.

Investointi koostuu hoitokotien tilojen laajentamisesta ja kunnostamisesta.

Uudistus RE-C03-r38: Sosiaaliturvajärjestelmän yksinkertaistaminen

Uudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa Portugalin sosiaaliturvajärjestelmää (Sistema de Segurança Social). Uudistus käsittää yhtenäistä sosiaalietuutta koskevan säädöksen voimaantulon.

C.2 Sellaisen rahoitustuen, jota ei makseta takaisin, seurannan ja täytäntöönpanon välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
3.1	RE-C03-i01	T	Sähköajoneuvot		Ajoneuvojen lukumäärä	0	2 000	Q1	2026	Yksityiset sosiaalisen yhteisvastaan laitokset (IPSS) tai vastaavat yksiköt (esimerkiksi päiväkeskukset, turvakodit tai tukikodit), joissa on 2 000 sähköajoneuvoa.
3.2	RE-C03-i01	T	Sosiaalisten interventioryhmien perustaminen (Radar Social)		Lukumäärä	0	278	Q4	2024	Kuntien allekirjoittamat hyväksymisedot 278 sosiaalisen interventioryhmän perustamiseksi Manner-Portugaliin.
3.3	RE-C03-i01	M	Tehdään tukisopimuksia sellaisten organisaatioiden tukemiseksi, jotka edistävät sosiaalisten palvelujen/sosiaalisten toimien verkoston luomista ja laajentamista.	Sosiaalisten palvelujen/vastaustien verkostoa edistävillä elimillä myönnettäviä tukia koskevien sopimusten tekeminen				Q2	2022	Tehdään tukisopimus sellaisten organisaatioiden kanssa, jotka ovat hakeneet kilpailua sosiaalipalvelujen/sosiaalisten toimien verkoston (joka kattaa lapset, vanhuksat, vammaiset ja muut) perustamisesta ja laajentamisesta ja joiden on todettu olevan määritellyn asetuksen mukaisia, käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Rakennusten uudisrakentamisen osalta tarjouskilpailumenettelyllä on varmistettava, että uusien rakennusten primäärienergian kysyntä on vähintään 20 prosenttia alle lähes nollaenergiarakennusten vaatimusten.
3.4	RE-C03-i01	T	Sosiaalilaitosten ja palvelujen verkoston pätevoitymistä ja laajentamista koskeva ohjelma		Lukumäärä	0	28 000	Q1	2026	Vähintään 28 000 uutta tai kunnostettua paikkaa sosiaalipalvelujen verkoston uudelleenkoulutus- ja laajennusohjelman puitteissa.
3.6	RE-C03-i02	T	Asunnot, joiden esteettömyys on parantunut vammaisten henkilöiden kannalta		Lukumäärä	0	190	Q2	2024	Niiden asuntojen lukumäärä, jotka hyötyvät vammaisten henkilöiden esteettömyyttä parantavista toimista.
3.7	RE-C03-i02	T	Asunnot ja julkiset palvelut		Lukumäärä	190	1 250	Q2	2026	Niiden asuntojen tai julkisen palvelun laitosten lukumäärä, jotka hyötyvät asuntojen interventio-ohjelman tai julkisten rakennusten interventio-ohjelman tukitoimista.
3.8	RE-C03-i02	T	Public Way Interventio-ohjelma (PIVP)		m ²	0	75 000	Q2	2026	Pinta-ala neliömetreinä, joka hyötyy Public Way Intervention Programme -ohjelman tukitoimista.

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
3.10	RE-C03-i03-RAM	T	Uudet tai kunnostetut paikat hoivakodeissa		Lukumäärä	0	582	Q2	2026	Vanhusten hoitokodeissa olevien uusien tai kunnostettujen paikkojen määrä.
3.11	RE-C03-i03-RAM	T	Life Plans for the integration of homeless people (Elämäsuunnitelmat asunnottomien integroimiseksi yhteiskuntaan).		Lukumäärä	0	20	Q4	2022	Allekirjoitettujen asunnottomien kotouttamista koskevien elinkaarisuunnitelmien määrä.
3.12	RE-C03-i04-RAA	T	Direção Regional para a Promoção da Igualdade e Inclusão Socialin ja koulutuksen järjestäjien välisiin sopimuksiin perustuva koulutus		Todistusten lukumäärä	0	2 500	Q4	2025	2 500 todistusta, jotka koulutuksen tarjoajat ovat myöntäneet Direção Regional para a Promoção da Igualdade e Inclusão Socialin kanssa tehtyjen koulutuspalvelujen tarjoamista koskevien sopimusten nojalla.
3.13	RE-C03-i04-RAA	T	Vammaisille tarkoitettujen rakennusten rakentaminen tai kunnostaminen		Rakennusten lukumäärä	0	3	Q2	2026	C kahden rakennuksen rakentaminen ja yhden rakennuksen kunnostaminen vammaisten hoitokeskuksia varten.
3.14	RE-C03-i04-RAA	T	Instituições Particulares de Solidariedade Social sähköajoneuvot		Ajoneuvojen lukumäärä	0	130	Q4	2025	Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) on varustettu 130 sähköajoneuvolla.
3.15	RE-C03-i04-RAA	M	Ikääntyminen käytössä - hankeohjelma	Azorien aluehallituksen antama hallinnollinen määräys				Q2	2025	Azorien autonomisen alueen antama hallinnollinen määräys, jolla valitaan vähintään 425 ikääntynyttä henkilöä ikääntymisohjelman mukaisesti.
3.16	RE-C03-i04-RAA	M	Toimenpiteet lasten ja nuorten sosiaali- ja	Viralliset päätökset				Q4	2025	Toimenpiteet, joilla tuetaan osallistumista kouluihin ja korkeasteen koulutukseen seuraavin keinoin:

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilat	Tavoite	Q	Vuosi	
			koulutuspalvelujen saatavuuden tukemiseksi							i) perheavustuksia koskeva vapautus päiväkotien hoidosta vuosina 2021–2025; ii) opintotukikeskukset; iii) stipendiohjelma pienituloisten perheiden korkeakouluopiskelijoille.
3.17	RE-C03-i05	M	Tarjouskilpailun julkaiseminen aiheesta ”Digitaalisen infrastruktuurin rakentaminen saavutettavuutta varten 360°”	Digitaalisen infrastruktuurin hankintaa koskevan tarjouskilpailuilmoituksen julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä – Diario da Republica				Q4	2021	Digitaalisen infrastruktuurin rakentamista koskevan tarjouskilpailun julkaiseminen, joka kattaa i) julkisia ja yksityisiä rakennuksia koskevat georeferoidut tiedot, ii) maailmanlaajuiset tieto- ja paikannusjärjestelmät (GPS) ja iii) pysäköintipaikkojen georeferointit.
3.18	RE-C03-i05	M	Digitaaliset tietoresurssit vammaisille	Tietoa verkkosivustosta ja mobiilisovelluksesta				Q4	2024	Yhdistetyt ja yksinkertaistetut tiedot lainsäädännöstä ja vammaisille tarjottavasta tuesta, jotka ovat saatavilla verkkosivustolla ja matkapuhelinsovelluksen käyttöönnotossa.
3.19	RE-C03-i05	M	Puhelukeskus portugalilaiselle viittomakielelle Kieli	Allekirjoitettu pöytäkirja				Q4	2025	Allekirjoitettu pöytäkirja portugalin viittomakielen yhteyspisteen sääntöjen määrittelemiseksi.
3.20	RE-C03-r08	M	Köyhyyden torjuntaa koskevan kansallisen strategian hyväksyminen	Köyhyyden torjuntaa koskevan kansallisen strategian hyväksyminen				Q3	2021	Köyhyyden torjuntaa koskeva kansallinen strategia tarjoaa puitteet temaattisille toimille, joita kohdistetaan tiettyihin ryhmiin lapsuudesta vanhuuteen, mukaan lukien heikoimmassa asemassa olevat ryhmät. Siinä vahvistetaan edellytykset sellaisten yhdenmukaisten politiikkojen kehittämiseksi ja täytäntöönpanolle, joissa keskitytään sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden erityispiirteisiin paikallistasolla. Lisäksi siinä veloitetaan luomaan yhteinen seurantakehys köyhyyteen liittyville indikaattoreille.
3.21	RE-C03-r06	M	Vammaisten osallistamista koskevan kansallisen strategian 2021–2025 hyväksyminen	Vammaisten osallistamista koskevan kansallisen strategian 2021–2025 hyväksyminen				Q4	2021	Vammaisten henkilöiden osallisuutta koskevalla kansallisella strategialla luodaan edellytykset <ul style="list-style-type: none"> • uusi vammaisuuden arviointi- ja sertifiointijärjestelmä • uusi vammaisuutta koskevien tietojen keruu-, käsittely- ja organisoitijärjestelmä päätöksenteon tueksi • tukitoimien määrittely julkisissa tiloissa; • vammaisten osallisuuden valtavirtaistaminen päätöksissä, toimenpiteissä, ohjelmissa ja hankkeissa • laajentamalla itsenäisen asumisen tukimallia, joka tarjoaa henkilökohtaista apua vammaisille henkilöille;

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilat	Tavoite	Q	Vuosi	
										<ul style="list-style-type: none"> koulutus-, työllisyys- ja pätevöitymisjärjestelmän mukauttaminen vammaisten osalta.
3.22	RE-C03-r05	M	Yksinkertaistettujen sosiaalilaitteiden asennusjärjestelmän voimaantulo	Yksinkertaistettujen sosiaalilaitteiden asennusjärjestelmän voimaantulo				Q4	2021	<p>Yksinkertaistetun sosiaalilaitteiden asennusjärjestelmän voimaantulo seuraavien ominaisuuksin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laittomasti toimivien vanhusten asuinrakennetta koskevien lupa- ja laillistamisvaatimusten asettaminen; - Otetaan käyttöön laatuksiteerit sosiaalipalvelujen tarjoamisessa palveluissa ja hoitopalveluissa. - Luodaan puitteet uudentyyppisille sosiaalisille toimille, kuten yhteisölliselle asumiselle ja uudelaikaisille kotikimalleille, joilla vastataan ikääntyneiden erilaisiin tarpeisiin.
3.23	RE-C03-r07	M	Lissabonin ja Porton suurkaupunkialueiden muita heikommassa asemassa olevia yhteisöjä koskevien toimintasuunnitelmien hyväksyminen	Lissabonin ja Porton suurkaupunkialueiden heikossa asemassa olevia yhteisöjä koskevien toimintasuunnitelmien hyväksyminen kyseisten alueiden osalta.				Q4	2021	<p>Lissabonin ja Porton suurkaupunkialueiden on hyväksyttävä muita heikommassa asemassa olevia yhteisöjä koskevat toimintasuunnitelmat. Toimintasuunnitelmissa keskitytään kahteen pääalaan: i) toimet julkisissa tiloissa ja sosiaalisissa infrastruktuureissa, kuten päiväkodeissa ja peruskouluissa, terveydenhuoltolaitoksissa sekä kulttuuritapahtumien, työpajojen ja/tai koulutuskurssien järjestämiseen käytettävissä tiloissa; ii) Aineettomat toimet sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämiseksi, kuten yhteisöjen aktiivinen osallistuminen niiden suunnitteluun ja täytäntöönpanoon, pienten, paikallisesti toimivien yritysten yrittäjyyden edistäminen, koulumenestyksen ja koulunkäynnin keskeyttämisen torjumiseen tähtäävien hankkeiden suunnittelu, ammatillisen koulutuksen tarjoaminen ja urheilun edistäminen. On otettava käyttöön monitasoisen hallinnon periaatteisiin perustuva hallintomalli, johon osallistuvat eri toimijat keskushallinnosta paikallisaluesuunnitelmiin/naapureihin. Samanaikaisesti tämän mallin operatiivisena eturintamana on oltava paikallisia teknisiä yksiköitä, jotka edistävät omistajuutta ja läheisyyttä sopimusten hallinnoinnissa ja täytäntöönpanossa.</p>
3.24	RE-C03-i06	M	Lissabonin/Porton kuntien ja paikallisten teknisten yksiköiden väliset sopimukset, joissa määritellään tuettavien toimenpiteiden soveltamisala.	Kahtatoista toiminta-alaa koskevia suunnitelmia koskevien sopimusten allekirjoittaminen				Q1	2022	<p>Porton ja Lissabonin suurkaupunkialueiden ja kustakin 12 tukitoimesta vastaavien paikallisten teknisten yksiköiden (eli asuinalueiden) väliset sopimukset, joissa määritellään tuettavien toimenpiteiden soveltamisala, toteutusajankaus, myönnetty 225 miljoonan euron budjettituki ja valitut tulosindikaattorit. Tuettavien toimenpiteiden on kuuluttava seuraaviin luokkiin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yhteisöjen terveyden ja elämänlaadun edistäminen • Julkisen tilan fyysinen parantaminen tai sosiaali-, terveys-, asunto- tai urheiluinfrastruktuurin vahvistaminen

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
										<ul style="list-style-type: none"> Sosiaalisesti epäsuotuisassa asemassa olevien alueiden taloudellinen elvyttäminen Pienten ja paikallisten yritysten yrittäjyys Terveysten saatavuus, yhteisön terveyden kehittäminen ja riippuvuuksien torjuminen Aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskevat ohjelmat Hankkeet koulumenestyksen ja koulunkäynnin keskeyttämisen torjumiseksi Aikuisten pätevyys ja pätevyystodistus Väestön tarpeiden diagnosointi ja aikuisten lukutaidon, portugalin kielen oppimisen ja digitaalisen osallisuuden ohjelmien kehittäminen Ammatillinen koulutus ja koulutuspolitiikka Kulttuurin ja luovuuden saatavuus Yhteisön osallistuminen ohjelman hallinnointiin Paikallisten toimijoiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen kumppanuusverkostoissa Ratkaisuja köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaan Urheilun edistäminen Kansalaisuus, oikeuksien saatavuus ja kansalaisosallistuminen <p>Tulevien hankepyyntöjen tehtävänmäärittäminen on sisällyttävä tukikelpoisuusperusteet, joilla varmistetaan poissulkemisuudelle käyttämällä, että valitut hankkeet ovat "ei merkittävää haittaa" -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisia, sekä vaatimus asiaa koskevan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön noudattamisesta.</p>
3.25	RE-C03-i06	M	Porton ja Lissabonin suurkaupunkialueiden seurantakertomus kullakin 12 tukitoimella toteutetuista toimenpiteistä.	Porton ja Lissabonin suurkaupunkialueiden seurantaraportin julkaiseminen				Q2	2024	Porton ja Lissabonin suurkaupunkialueiden julkaisema seurantakertomus, jossa kuvataan ohjelmasta rahoitettujen toimenpiteiden täytäntönnäpön edistymistä kullakin toimintakaudella, mukaan lukien talousarvion toteutuminen ja kunkin toimenpiteen suorituskyky suhteessa valittuihin indikaattoreihin.
3.26	RE-C03-i06	T	Sosiaalisiin toimenpiteisiin liittyvät maksut		EUR	0	225 000 000	Q1	2026	Vähintään 225 000 000 euron maksu välitavoitteessa 3.24 luetelluissa luokissa sekä muissa Terveet naapurialueet -ohjelmaan kuuluvissa kunnissa.

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
3.28	RE-03-i07-RAA	T	Uudet tai kunnostetut paikat hoitokodeissa		Lukumäärä	0	113	Q1	2026	Uusien tai kunnostettujen vanhusten hoitokotien (ERPI) määrä Azorien autonomisella alueella.
3.30	RE-C03-r38	M	Yksittäinen sosiaalietuus	Lainsäädännön voimaantuloa koskeva säännös				Q2	2026	Yhtenäistä sosiaalietuutta koskevan säädöksen voimaantulosidosryhmien kuulemisen jälkeen. Sääöksessä vahvistetaan vähintään kahdeksan maksuihin perustumatonta sosiaalietuutta, mukaan lukien vähimmäistoimeentulojärjestelmä (Rendimento Social de Inserção).

D. Komponentti 4: Kulttuuri

Osa-alueella käsitellään sekä covid-19-pandemian vaikutuksiin liittyviä haasteita että perintöongelmia, jotka johtuvat kulttuurilaitosten ja -laitteiden ylläpitoon, kunnostamiseen ja nykyaikaistamiseen tarvittavien resurssien kroonisesta puutteesta.

Kulttuuri-osion päätavoitteet ovat rakennusten ja kansallisten muistomerkkien kunnostaminen; käsityöläisten tekniikoiden ja ammattien suojelu; teknologisen infrastruktuurin ja kulttuurilaitosten nykyaikaistaminen; taide- ja kulttuuriperintöteosten digitalisointi; sekä kirjakauppojen ja kirjojen kustantamisen kansainvälistyminen, nykyaikaistaminen ja digitaalinen siirtymä.

Osa-alue edistää maakohtaisten suositusten noudattamista, jotta voidaan toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet pandemian torjumiseksi, talouden ylläpitämiseksi ja sen elpymisen tukemiseksi (maakohtainen suositus 1 2020); ja tuetaan digitaalitekniologian käyttöä yritysten kilpailukykyyn parantamiseksi (maakohtainen suositus 2 2020).

On odotettavissa, että mikään tähän osa-alueeseen kuuluva toimenpide ei aiheuta asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisessa suunnitelmassa esitetty toimenpiteiden ja lieventävien vaiheiden kuvaus.

D.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista rahoitustukeen, jota ei makseta takaisin

Investointi RE-C04-i01: Kulttuuriverkot ja digitaalinen siirtymä

Toimenpiteen tavoitteena on parantaa julkisten kulttuurilaitosten teknologista infrastruktuuria niiden digitaalisen siirtymän edistämiseksi.

Investointi koostuu kulttuurilaitosten laitteiden toimittamisesta ja asiakirjojen digitoinnista.

Investointi RE-C04-i02: Kulttuuriperintö

Tämän toimenpiteen tavoitteena on kulttuuriperinnöksi luokiteltujen kulttuurilaitosten kunnostaminen.

Tämä investointi koostuu Saber *Fazer*-aloitteesta ja toimii 84 kulttuurikohteen hyväksi.

D.2 Sellaisen rahoitustuen, jota ei makseta takaisin, seurannan ja täytäntöönpanon välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
4.1	RE-C04-i01	M	Kulttuurilaitosten verkostoa koskevat tekniset eritelmät	Kertomus kulttuurilaitosten verkoston teknisistä eritelmistä				Q2	2022	Kulttuurilaitosten verkoston teknisten eritelmien yksityiskohtainen määrittely.
4.3	RE-C04-i01	M	Asiakirjojen digitointi	Asiakirjojen digitointi				Q4	2025	Julkisten kirjastojen, kirjojen, arkistojen ja kirjastojen pääosaston, Cinemathequen ja Património Cultural I.P.:n asiakirjojen digitoinnista tehtiin 25 sopimusta.
4.4	RE-C04-i01	T	Kulttuuritilojen varusteet		Lukumäärä	0	449	Q1	2026	Laitteiden tai ohjelmistojen toimittaminen 444 kulttuurilaitokseen, neljään laboratorioon ja Kansalliseen ääniarkistoon.
4.9	RE-C04-i01	M	ANIMin – liikkuvien kuvien kansallisen arkiston – tekninen nykyaikaistaminen	Laitteiden toimitus				Q3	2023	Laitteiden toimittaminen liikkuvien kuvien kansallisen arkiston tekniseen nykyaikaistamiseen.
4.6	RE-C04-i02	M	Saber Fazer -verkoston perustaminen	Kotimaista pienimuotoista tuotantoa, raaka-aineiden tunnistamista ja kartoitusta koskevien tietojen ja asiakirjojen arkiston perustaminen				Q4	2022	Saber Fazer -verkoston perustaminen: kotimaista pienimuotoista tuotantoa koskevien tietojen ja asiakirjojen arkiston perustaminen; ja pienimuotoisessa tuotannossa käytettävien raaka-aineiden tunnistaminen ja kartoittaminen.
4.7	RE-C04-i02	T	Allekirjoitetut sopimukset kulttuuriperintöraakennusten ja kansallisten teattereiden kunnostamisesta ja säilyttämisestä		Lukumäärä	0	49	Q3	2023	Niiden kulttuurikohteiden lukumäärä, joiden osalta on allekirjoitettu museoiden, monumenttien, valtionpalatsien ja kansallisten teattereiden kunnostamista ja säilyttämistä koskevia sopimuksia.

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
4.8	RE-C04-i02	T	Teosten toteuttaminen kulttuurikohteita varten		Lukumäärä	0	84	Q1	2026	Teosten toteuttaminen 84 kulttuurikohteessa.

E. Komponentti 5: Investoinnit ja innovointi

Tällä Portugalin elpymis- ja palautumissuunnitelman osa-alueella vastataan haasteisiin, jotka liittyvät suhteellisen vaatimattomaan tutkimuksen ja innovoinnin tasoon, erityisesti edistämällä yritysten ja tieteen välisiä yhteyksiä ja keskittymällä erityisesti vihreään siirtymään liittyvään innovointiin, sekä haasteisiin, jotka liittyvät Portugalin liiketoiminta-alan krooniseen pääomavajeeseen, joka on entisestään heikentynyt covid-19-pandemian seurauksena.

Osa-alueen tavoitteena on parantaa Portugalin talouden kilpailukykyä ja häiriönsietokykyä toimenpiteillä, joiden tarkoituksena on vahvistaa tutkimusta edistämällä sen tulosten siirtämistä yrityssektorille ja siten edistää innovointia ja investointeja. Osa-alueen tutkimusta ja innovointia koskevalla osalla pyritään parantamaan tiedeyhteisön ja yritysten välistä yhteistyötä, vahvistamaan Portugalin tieteellistä ja teknologista potentiaalia ja tukemaan sellaisten kunnianhimoisten ja kattavien tutkimus- ja innovointiohjelmien täytäntöönpanoa, joilla vastataan merkittäviin sosioekonomisiin ja ympäristöhaasteisiin. Tämä odotetaan saavutettavan lisäämällä ja tehostamalla T&K- ja innovointi-investointeja, kohdennetulla tuella, jolla tutkimustulokset muunnetaan paremmin investoinneiksi, monipuolistamalla ja erikoistamalla tuotantorakennetta, hyödyntämällä vakiintuneiden teollisuudenalojen ja kehittyvien alueiden todellista potentiaalia vahvistaa kilpailukykyä ja edistämällä vihreää ja digitaalista siirtymää. Tällä osa-alueella pyritään erityisesti lisäämään korkean lisäarvon tavaroiden ja palvelujen vientiä, lisäämään T&K-investointeja (sekä uusien korkeaa ammattitaitoa vaativien työpaikkojen kautta että lisäämällä yritysten T&K-menoja) ja vähentämään hiilidioksidipäästöjä.

Koska on tarpeen tukea tuotantojärjestelmän vakavaraisuutta ja puuttua markkinoiden toimintapuutteisiin rahoituksen saannissa, tähän osaan sisältyy uudistus ja investointeja, joilla parannetaan Portugalin yritysrahoitusmarkkinoita perustamalla kansallinen kehitys pankki *Banco Português de Fomento* ja vahvistamalla sen pääomaa sekä kehittämällä uusia rahoitusvälineitä. Osa-alueella otetaan myös käyttöön pääomamarkkinuudistuksia, joilla vahvistetaan Portugalin pääomamarkkinoita pitkällä aikavälillä tarkistamalla voimassa olevaa oikeudellista kehystä ja antamalla uusia lakeja, joissa painotetaan erityisesti talouden kehittämiseksi toimivia arvopaperisijoitusyhtiöitä (SIMFE), yhteissijoitusyrityksiä ja arvopaperilain tarkistamista.

Komponentilla tuetaan ilmastosiiirtymään tehtäviä investointeja koskevan maakohtaisen suosituksen (maakohtainen suositus 3 2020), innovointiin tehtäviin investointeihin liittyvän talouspolitiikan kohdentamista koskevan maakohtaisen suosituksen (maakohtainen suositus 3 2019) ja vihreään ja digitaaliseen siirtymään tehtävien investointien kohdentamista koskevan maakohtaisen suosituksen 3 2020 noudattamista. Komponentilla edistetään maakohtaista suositusta sellaisten väliaikaisten toimenpiteiden täytäntöönpanosta, joilla pyritään turvaamaan yritysten, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten, likviditeetin saanti ja edistämään yksityisiä investointeja talouden elpymisen edistämiseksi (maakohtainen suositus 3 2020).

On odotettavissa, että mikään tähän osa-alueeseen kuuluva toimenpide ei aiheuta asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisessa suunnitelmassa esitetty toimenpiteiden ja lieventävien vaiheiden kuvaus.

E.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista rahoitustukeen, jota ei makseta takaisin

Uudistus RE-r09: T&K-, I&D- ja innovatiivisten yritysinvestointien edistäminen

Uudistuksen tavoitteena on edistää T&K-investointeja erityisesti varmistamalla suotuisat toimintapuitteet julkisten ja yksityisten T&K-investointien tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi. Uudistus on osa teknologia- ja yritysinnovaatiostrategian 2018-2030 päivitystä. Tämän päivityksen tavoitteena on helpottaa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien rahoitusta ja käyttöönottoa kunnianhimoisten tutkimus- ja innovointiohjelmien tukemiseksi. Uudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitusvälineiden saatavuutta ja auttaa parantamaan rahoituksen ennustettavuutta ja vakautta luomalla monivuotinen ohjelmakehys julkisille tutkimus- ja kehittämisinvestoinneille tutkimus- ja kehittämisinvestointien riippumattoman seurantajärjestelmän tuella. Uudistuksen yhteydessä toteutettavat investoinnit ovat RE-C05-i01.01 ja RE-C05-i01.02.

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2021 mennessä.

Uudistus RE-r11: Rajapintalaitosten verkoston laajentaminen ja lujittaminen.

Uudistuksen tavoitteena on parantaa korkeakoulujen ja yritysten välisiä yhteyksiä tietämyksen virtojen ja teknologian siirron tehostamiseksi.

Uudistuksessa tarkistetaan ja standardoidaan teknologiarajapintajärjestelmän lainsäädäntö- ja sääntelykehys, erityisesti INTERFACE-ohjelman puitteissa perustetut teknologiakeskukset ja INTERFACE-keskukset. Teknologiakeskukset ja INTERFACE-keskukset yhdistävät tutkimusorganisaatiot (myös korkeakoulut) ja yritykset osaamisen ja teknologian siirron tukemiseksi. Uudistuksessa säädetään näiden yhteisöjen perustamisprosessista sekä niiden hallinto- ja rahoitusmallista.

Lainsäädäntöehdotuksen valmistelusta vastaa valtioneuvoston perustama mahdollistavia teknologisia infrastruktuureja käsittelevä työryhmä.

Uudistuksen yhteydessä toteutettavat investoinnit ovat RE-C05-i01.01 ja RE-C05-i01.02.

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2021 mennessä.

Uudistus RE-r12: Kestävää maataloutta, elintarviketeollisuutta ja maatalousteollisuutta koskeva tutkimus- ja innovointiohjelma.

Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa Portugalin maatalousalaa ja varmistaa elintarvike- ja ravitsemusturva, edistää terveyttä ja hyvinvointia, parantaa maaseutualueiden hoitoa, edistää biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä, torjua ilmastonmuutoksen vaikutuksia tarvittavin mukautuksin ja panoksin sen vaikutusten lieventämiseksi sekä edistää muuta taloudellista toimintaa, kuten muun muassa maatalouspalveluja ja jopa ateriapalveluja ja matkailua.

Uudistuksella tuetaan maatalouden innovaatio-ohjelman 20|30 täytäntöönpanoa. Siihen sisältyy tarvittavien keinojen tarjoaminen olemassa olevan infrastruktuurin päivittämiseksi ja valmistelemiseksi sekä toiminnallisten liittoutumien edistäminen elintarvikeketjussa, yrityksissä ja

tutkimuksessa, jotta voidaan edistää tutkimuksen ja innovoinnin kehittämistä ja integrointia, joka on kohdennettu maatalousalan tarpeisiin vihreää ja digitaalista siirtymää silmällä pitäen.

Uudistuksen täytäntöönpano oli määrä saada päätökseen 31. joulukuuta 2020 mennessä.

Investointi RE-C05-i01.01: Liiketoiminnan innovaatioita edistävät mobilisoivat ja vihreät toimintaohjelmat/allianssit.

Tämän investoinnin tavoitteena on tukea Portugalin tieteellisiä ja teknologisia valmiuksia kunnianhimoisilla tutkimus- ja innovointiohjelmilla, jotka perustuvat yritysten ja korkeakoulujen yhteenliittymiin.

Investointi koostuu hankkeista, jotka liittyvät yritysten innovaatioita edistäviin mobilisoiviin toimintasuunnitelmiin/yhteenliittymiin.

Investointi RE-C05-i01.02: Vihreät toimintaohjelmat/Yritysten innovaatioyhteenliittymät – Sopimusten tekeminen

Tämän investoinnin tavoitteena on panna täytäntöön samat välineet kuin asiakirjassa RE-C05-i01.01, mutta se on kuitenkin erikoistunut rajalliseen määrään vihreitä toimintaohjelmia yritysten ja akateemisten, tieteellisten ja/tai teknologisten laitosten yhteenliittymien kautta innovoinnin tukemiseksi (keskittyen vihreään siirtymään, elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan asetuksen liitteen kenttä 022).

Sen varmistamiseksi, että toimenpide on ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukainen, tulevien hankepyyntöjen tehtävnmääritykseen sisältyviin tukikelpoisuusperusteisiin ei sisälly seuraavaa toimien luetteloa: i) fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät toimet, mukaan lukien jatkokäyttö;⁵ ii) EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvat toimet, joilla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät alita asiaankuuluvia vertailuarvoja;⁶ iii) kaatopaikkoihin, polttolaitoksiin⁷ ja mekaanisiin biologisiin käsittelylaitoksiin liittyvät toimet;⁸ ja iv) toimet, joissa jätteen pitkäaikainen loppukäsittely voi aiheuttaa haittaa ympäristölle.

⁵ Lukuun ottamatta tämän toimenpiteen mukaisia hankkeita, jotka liittyvät maakaasua käyttävään sähkön ja/tai lämmön tuotantoon sekä siihen liittyvään siirto- ja jakeluinfrastruktuuriin ja jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) liitteessä III vahvistetut edellytykset.

⁶ Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi asiaankuuluvien vertailuarvojen alapuolella, olisi annettava selvitys syistä, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Maksutta jaettavia päästöoikeuksia varten vahvistetut vertailuarvot päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluville toimintoille komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 mukaisesti.

⁷ Tätä poikkeusta ei sovelleta tämän toimenpiteen mukaisiin toimiin laitoksissa, jotka on tarkoitettu yksinomaan kierrätykseen kelpaamattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä olemassa oleviin laitoksiin, jos tämän toimenpiteen mukaisilla toimilla pyritään lisäämään energiatehokkuutta, ottamaan talteen pakokaasuja varastointia tai käyttöä varten tai ottamaan talteen materiaaleja polttotuhkasta edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät lisää laitosten jätteenkäsittelykapasiteettia tai pidennä laitosten käyttöikää; josta esitetään näyttöä laitostasolla.

⁸ Tätä poikkeusta ei sovelleta tämän toimenpiteen mukaisiin toimiin olemassa olevissa mekaanisissa biologisissa käsittelylaitoksissa, jos tämän toimenpiteen mukaisilla toimilla on tarkoitus lisätä energiatehokkuutta tai jälkiasentaa erotetun jätteen kierrätystoimiin biojätteen kompostoimiseksi ja biojätteen anaerobiseksi mädättämiseksi edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät lisää laitosten jätteenkäsittelykapasiteettia tai pidennä laitosten käyttöikää; josta esitetään näyttöä laitostasolla.

Toimeksiannossa on lisäksi edellytettävä, että voidaan valita ainoastaan toimia, jotka ovat asiaa koskevan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön mukaisia.

Investoinnin toteuttaminen on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2022 mennessä.

Investointi RE-C05-i02: Liitântätehtävä – tieteellisen ja teknologisen tukiverkoston uudistaminen ja tuotantorakenteen ohjeistus

Investoinnin tavoitteena on tukea ja voimaannuttaa kansallista tiede- ja teknologiajärjestelmää ja lisätä yritysten ja korkeakoulujen välisiä yhteyksiä, jotta voidaan varmistaa tehokas teknologian siirto ja tutkimustulosten muuntaminen innovaatioiksi.

Investointi koostuu rajapintayksiköiden, mukaan lukien CoLAB (Collaborative Laboratories), tarjoamien teknisten tai teknologiansiirtopalvelujen rahoittamisesta.

Investointi RE-C05-i03: Kestävää maataloutta, elintarviketeollisuutta ja maatalousteollisuutta koskeva tutkimus- ja innovointiohjelma [Maatalouden innovaatio-ohjelma 2030].

Investoinnin tavoitteena on edistää tutkimusta ja innovointia kestävämmän maatalouden aikaansaamiseksi.

Investoinnilla tuetaan maatalouden innovaatio-ohjelmaa 20|30.”

Investointi RE-C05-i04-RAA: Azorien liiketoimintajärjestelmän pääomapohjan vahvistaminen

Toimenpiteen tavoitteena on puuttua Azorien autonomisen alueen yritysten pääomavajeen aiheuttamaan rakenteelliseen ongelmaan.

Tämä sijoitus koostuu erillisyyhtiöstä, joka sijoittaa 30 000 000 euroa Azorien yrityksiin pääasiassa oman pääoman ehtoisina ja oman pääoman luonteisina sijoituksina.

Investointi RE-C05-i15-RAA: Pääomarahasto Azorien liiketoimintajärjestelmän pääomapohjan vahvistamiseksi

Toimenpiteen tavoitteena on puuttua Azorien autonomisen alueen yritysten pääomavajeen aiheuttamaan rakenteelliseen ongelmaan.

Tämä toimenpide koostuu investointikehykseen tehtävästä julkisesta investoinnista, jolla kannustetaan yksityisiin investointeihin ja parannetaan rahoituksen saantia Azorien autonomisella alueella ja kehitetään pääomamarkkinoita tällä alueella. Tukiväline toimii tarjoamalla pääomaa suoraan tai rahoituksen välittäjien kautta yksityiselle sektorille sekä vastaavaa toimintaa harjoittaville julkisyhteisöille ja julkisoikeudellisille laitoksille.

Rahoitusvälinettä hallinnoi toteutuskumppanina *toimiva Banco Português de Fomento*. Tukivälineeseen sisältyy seuraava tuotelinja:

- Oman pääoman ehtoiset sijoitukset elinkelpoisiin Azorien yrityksiin. Investoinnilla täydennetään yritysten pääomittamiseen tähtäviä kansallisia investointeja alueellisilla määrärahoilla ja erityisillä välineillä, jotka vastaavat autonomisen alueen liiketoimintarakenteen erityispiirteitä.

Investointikehykseen tehtävän investoinnin toteuttamiseksi Portugalin ja *Banco Português de Fomenton* on allekirjoitettava täytäntöönpanosopimus, jonka sisältö on seuraava:

1. Kuvaus tukivälineen päätöksentekoprosessista: Investointikehyksen lopullisen investointipäätöksen tekee investointikomitea tai muu vastaava hallintoelin, ja se hyväksytään hallituksesta riippumattomien jäsenten äänten enemmistöllä.
2. Asiaan liittyvän sijoituspolitiikan keskeiset vaatimukset, joihin kuuluvat seuraavat:
 - a. Rahoitustuotteen ja tukikelpoisten lopullisten edunsaajien kuvaus.
 - b. Vaatimus, jonka mukaan kaikkien tuettujen investointien on oltava taloudellisesti kannattavia.
 - c. Vaatimus noudattaa ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta sellaisena kuin se on vahvistettu ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevissa teknisissä ohjeissa (2021/C58/01). Erityisesti kun on kyse yrityksille myönnettävästä yleisestä tuesta, investointipolitiikan ulkopuolelle on jätettävä yritykset, jotka keskittyvät⁹ erityisesti seuraaviin aloihin: i) fossiilisiin polttoaineisiin perustuva energiantuotanto ja siihen liittyvät toiminnot;¹⁰ ii) energiaintensiiviset ja/tai runsaasti hiilidioksidipäästöjä aiheuttavat teollisuudenalat;¹¹ iii) saastuttavien ajoneuvojen tuotanto, vuokraus tai myynti;¹² iv) jätteen keräys, käsittely ja loppusijoitus,¹³ v) ydinpolttoaineen käsittely, ydinenergian tuotanto. Lisäksi investointipolitiikassa on edellytettävä, että tukivälineen lopulliset tuensaajat noudattavat asiaankuuluvaa EU:n ja kansallista ympäristölainsäädäntöä.
 - d. Vaatimus, jonka mukaan tukivälineen lopulliset tuensaajat eivät saa tukea muista unionin välineistä samojen kustannusten kattamiseksi.
3. Täytäntöönpanosopimuksen kattama määrä, toteutuskumppanin maksurakenne ja vaatimus sijoittaa mahdolliset takaisin saadut varat uudelleen investointikehyksen investointipolitiikan mukaisesti.

Seuranta-, auditointi- ja valvontavaatimukset, mukaan lukien seuraavat:

⁹ Lopullisen tuensaajan katsotaan keskittyvän ”huomattavasti” tiettyyn alaan tai liiketoimintaan, jos tällainen ala tai toiminta on määritelty olennaiseksi osaksi lopullisen tuensaajan liiketoimintaa suhteessa lopullisen tuensaajan bruttotuloihin, voittoon tai asiakaskuntaan. Rajoitetusta alasta tai toiminnasta saatavat bruttotulot saavat joka tapauksessa olla enintään 50 prosenttia bruttotuloista.

¹⁰ Lukuun ottamatta a) maakaasua käyttävään sähkön- ja/tai lämmöntuotantoon sekä siihen liittyvään siirto- ja jakeluinfrastruktuuriin liittyviä omaisuuseriä ja toimintoja, jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) liitteessä III vahvistetut edellytykset, ja b) ii alakohdan mukaisia toimintoja ja omaisuuseriä, joiden osalta fossiilisten polttoaineiden käyttö on väliaikaista ja teknisesti mahdotonta välttää, jotta voidaan siirtyä oikea-aikaisesti fossiilisista polttoaineista vapaaseen toimintaan.

¹¹ Mukaan lukien EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvat toimet ja varat, joilla saavutetaan ennustettuja kasvihuonekaasupäästöjä, jotka eivät alita asiaankuuluvia vertailuarvoja. Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi asiaankuuluvien vertailuarvojen alapuolella, on annettava selvitys syistä, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Maksutta jaettavia päästöoikeuksia varten vahvistetut vertailuarvot päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluville toiminnoille komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 mukaisesti.

¹² Saastuttavat ajoneuvot määritellään päästöttömiksi ajoneuvoiksi.

¹³ Tätä poikkeusta ei sovelleta toimiin laitoksissa, jotka on tarkoitettu yksinomaan kierrätettäväksi kelpaamattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä olemassa oleviin laitoksiin, jos tämän toimenpiteen mukaisilla toimilla pyritään lisäämään energiatehokkuutta, ottamaan talteen pakokaasuja varastointia tai käyttöä varten tai ottamaan talteen materiaaleja polttotuhkasta, edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät lisää laitosten jätteenkäsittelykapasiteettia tai pidennä laitosten käyttöikää; josta esitetään näyttöä laitostasolla.

1. Kuvaus toteutuskumppanin seurantajärjestelmästä, jolla raportoidaan mobilisoiduista investoinneista.
2. Kuvaus toteutuskumppanin menettelyistä, joilla varmistetaan petosten, lahjonnan ja eturistiriitojen ehkäiseminen, havaitseminen ja korjaaminen.
3. Velvollisuus tarkistaa kunkin toimen tukikelpoisuus täytäntöönpanosopimuksessa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti ennen kuin sitoudutaan rahoittamaan toimi.
4. Velvollisuus suorittaa riskiperusteisia jälkitarkastuksia *Banco Português de Fomenton* tarkastussuunnitelman mukaisesti. Näissä tarkastuksissa on todennettava i) valvontajärjestelmien tehokkuus, mukaan lukien petosten, lahjonnan ja eturistiriitojen havaitseminen; ii) ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen ja valtioneuvoston päätösten noudattaminen; ja iii) noudatetaan vaatimusta, jonka mukaan tukivälineen lopulliset edunsaajat eivät ole saaneet tukea muista unionin välineistä samojen kustannusten kattamiseksi. Tarkastuksissa on myös tarkistettava toimien laillisuus ja se, että sovellettavien täytäntöönpanosopimusten ja rahoitussopimusten ehtoja noudatetaan.

Investointi RE-C05-i05-RAA: Azorien maatalouden taloudellinen elpyminen

Investoinnin tavoitteena on edistää Azorien maataloutta keskittyen kestäväyyteen ja paikalliseen tuotantoon. Investointi koostuu i) tuotteisiin ja tuotantoprosesseihin liittyvistä investointihankkeista, ii) vihreään ja digitaaliseen siirtymään liittyvistä investoinneista ja iii) alueellisen teurastusverkoston rakenneuudistukseen ja maidon laadun varmentamiseen liittyvistä investoinneista.

Investointi RE-C05-i07-RAM: Päämainstrumentit Madeiran yrityksille

Toimenpiteen tavoitteena on tukea investointeja Madeiran autonomisella alueella, jotta voidaan puuttua paikallisten yritysten rakenteellisiin likviditeettiongelmiin ja alueellisen talouden kilpailukykyyn.

Investoinnilla tarjotaan yrityksille 13 000 000 euron lainoille luottotakuita, joilla tuetaan myös lainojen korkokuluja (100 prosenttia riskittömästä Euribor-korosta ja vähintään 60 prosenttia riskimarginaalista, joka on enintään 3,4 prosenttia).

Investointi RE-C05-i08: Lisää digitaalista tiedettä

Tämän toimenpiteen tavoitteena on nopeuttaa tieteen ja kansallista tiede- ja teknologiajärjestelmää tukevien palvelujen digitalisaatioprosessia.

Investointi koostuu i) rakennusten kunnostamisesta ”Campus Science XXI” -kampuksen asentamista varten ja ”Science Desk” -palvelun saatavuudesta verkossa; ii) kahden supertietokoneen ”Deucalion” ja ”Mare Nostrum 5” datakeskus/tuki-infrastruktuuri sekä Portugalin portugalinkielinen laaja kielimalli; iii) T&D digitaaliset hankkeet julkishallinnossa sekä kuusi tekoälytoimintoa julkishallinnon prosesseja varten; ja iv) seitsemän sähköistä palvelua.

Investointi RE-C05-i09-- Laajennus: Ohjelmat/allianssit yritysten innovoinnin edistämiseksi – Sopimusten tekeminen

Tämän investoinnin tavoitteena on lisätä komponenttiin 5 kuuluvaa investointia RE-C05-i01.01. Toimenpiteen laajennetulla osalla on lisättävä niiden tuotteiden, prosessien tai palvelujen määrää, jotka on saatu päätökseen yritysinnovointia edistävien toimintasuunnitelmien/allianssien avulla.

Investoinnin toteuttaminen on saatettava päätökseen viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2023.

Investointi RE-C05-i10-- Laajennus: Vihreät toimintaohjelmat/Yritysten innovaatioyhteisliittymät – Sopimusten tekeminen

Tämän investoinnin tavoitteena on lisätä komponenttiin 5 kuuluvaa investointia RE-C05-i01.02. Toimenpiteen laajennetulla osalla on lisättävä täydentävistä vihreistä toimintasuunnitelmista peräisin olevien tuotteiden, prosessien tai palvelujen määrää.

Investoinnin toteuttaminen on saatettava päätökseen viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2023.

Investointi RE-C05-i13 – Tieteelliset tutkimusyksiköt

Tämän investoinnin tavoitteena on tieteellisten tutkimusyksiköiden päivittäminen ja rakenneuudistus, mukaan lukien niiden digitalisaatio.

Investoinnissa hankitaan tutkimusyksiköille laitteita, työkaluja tai muita hyödykkeitä, joihin voi sisältyä muun muassa tietotekniikkajärjestelmiä.

Investointi RE-C05-i14– Yritysten innovointi

Tämä toimenpide koostuu julkisesta investoinnista tukijärjestelmään, jolla kannustetaan yksityisiä investointeja ja parannetaan innovatiivisia hankkeita kehittävien yritysten rahoituksen saantia. Järjestelmä toimii myöntämällä tukia suoraan yksityiselle sektorille.

Järjestelmää hallinnoi toteutuskumppanina *Banco Português de Fomento*. Järjestelmään on sisällyttävä seuraava tuotelinja:

- Tuet, joilla tuetaan yritysten investointihankkeita ammattitaitoiseen toimintaan tai tutkimus- ja kehitysprosesseihin ja edistetään yritysten ja tieteen välistä yhteyttä keskittyen erityisesti vihreään ja digitaaliseen siirtymään liittyvään innovointiin.

Investoinnin toteuttamiseksi Portugalin ja *Banco Português de Fomenton* on allekirjoitettava täytäntöönpanosopimus, jonka sisältö on seuraava:

- 1) Kuvaus järjestelmän päätöksentekoprosessista: Investointikomitean tai muun vastaavan hallintoelimen on tehtävä lopullinen päätös järjestelmän myöntämisestä, ja se on hyväksyttävä hallituksesta riippumattomien jäsenten äänten enemmistöllä.
- 2) Asiaan liittyvän tukipolitiikan keskeiset vaatimukset, joihin kuuluvat seuraavat:
 - a) Kuvaus myönnettyistä tuista ja tukikelpoisista lopullisista edunsaajista.
 - b) Vaatimus, jonka mukaan kaikkien tuettujen investointien on oltava taloudellisesti kannattavia.
 - c) Vaatimus noudattaa ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta sellaisena kuin se on vahvistettu ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskeissa teknisissä ohjeissa (2021/C58/01). Tukipolitiikassa suljetaan tukikelpoisuuden ulkopuolelle erityisesti seuraava luettelo toiminnoista ja omaisuudesta: i) fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät toiminnot ja omaisuuserät, mukaan lukien jatkokäyttö,¹⁴ ii) EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvat toiminnot ja omaisuuserät, joilla saavutetaan ennustetut

¹⁴ Lukuun ottamatta a) maakaasua käyttävään sähkön- ja/tai lämmöntuotantoon sekä siihen liittyvään siirto- ja jakeluinfrastruktuuriin liittyviä omaisuuseriä ja toimintoja, jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) liitteessä III vahvistetut edellytykset, ja b) ii alakohdan mukaisia toimintoja ja omaisuuseriä, joiden osalta fossiilisten polttoaineiden käyttö on väliaikaista ja teknisesti mahdotonta välttää, jotta voidaan siirtää oikea-aikaisesti fossiilisista polttoaineista vapaaseen toimintaan.

- kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät alita asiaankuuluvia¹⁵ vertailuarvoja, iii) jätteen kaatopaikkoihin, polttolaitoksiin ja mekaanisiin biologisiin käsittelylaitoksiin liittyvät toiminnot¹⁶ ja omaisuuserät.¹⁷
- d) Vaatimus, jonka mukaan järjestelmän lopulliset tuensaajat eivät saa tukea muista unionin välineistä samojen kustannusten kattamiseksi.
- 3) Täytäntöönpanosopimuksen kattama määrä, toteutuskumppanin maksurakenne ja vaatimus käyttää järjestelmän mahdolliset käyttämättömät tuotot, myös vuoden 2026 jälkeen, samoihin toimintapoliittisiin tarkoituksiin.
- 4) Seuranta-, auditointi- ja valvontavaatimukset, mukaan lukien seuraavat:
- a) Kuvaus toteutuskumppanin seurantajärjestelmästä, jolla raportoidaan käyttöön otetuista tuista.
- b) Kuvaus toteutuskumppanin menettelyistä, joilla varmistetaan petosten, lahjonnan ja eturistiriitojen ehkäiseminen, havaitseminen ja korjaaminen.
- c) Velvollisuus tarkistaa kunkin toimen tukikelpoisuus täytäntöönpanosopimuksessa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti ennen tuen myöntämistä toimelle.
- d) Velvollisuus suorittaa riskiperusteisia jälkitarkastuksia *Banco Português de Fomenton* tarkastussuunnitelman mukaisesti. Näissä tarkastuksissa on todennettava i) valvontajärjestelmien tehokkuus, mukaan lukien petosten, lahjonnan ja eturistiriitojen havaitseminen; ii) ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen, valtiontukisääntöjen sekä ilmastotavoitteita ja digitaalisia tavoitteita koskevien vaatimusten noudattaminen; ja iii) noudatetaan vaatimusta, jonka mukaan järjestelmän lopulliset edunsaajat eivät ole saaneet tukea muista unionin välineistä samojen kustannusten kattamiseksi. Tarkastuksissa on myös todennettava toimien laillisuus ja se, että sovellettavien täytäntöönpanosopimusten ja tukisopimusten ehtoja noudatetaan.
- 5) Toteutuskumppanin toteuttamia ilmastoinvestointeja ja digitaalisia investointeja koskevat vaatimukset: vähintään 232 182 843 eurolla elpymis- ja palautumistukivälineen investoinnista järjestelmään on edistettävä ilmastomuutostavoitteita elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan asetuksen liitteen VI mukaisesti ja vähintään 522 411 398 eurolla on edistettävä digitaalista siirtymää elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan asetuksen liitteen VII mukaisesti.¹⁸

¹⁵ Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi asiaankuuluvien vertailuarvojen alapuolella, on annettava selvitys syistä, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Maksutta jaettavia päästöoikeuksia varten vahvistetut vertailuarvot päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluville toiminnoille komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 mukaisesti.

¹⁶ Tätä poikkeusta ei sovelleta tämän toimenpiteen mukaisiin toimiin laitoksissa, jotka on tarkoitettu yksinomaan kierrätykseen kelpaamattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä olemassa oleviin laitoksiin, jos tämän toimenpiteen mukaisilla toimilla pyritään lisäämään energiatehokkuutta, ottamaan talteen pakokaasuja varastointia tai käyttöä varten tai ottamaan talteen materiaaleja polttotuhkasta edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät lisää laitosten jätteenkäsittelykapasiteettia tai pidennä laitosten käyttöikää; josta esitetään näyttöä laitostasolla.

¹⁷ Tätä poikkeusta ei sovelleta tämän toimenpiteen mukaisiin toimiin olemassa olevissa mekaanisissa biologisissa käsittelylaitoksissa, jos tämän toimenpiteen mukaisilla toimilla on tarkoitus lisätä energiatehokkuutta tai jälkiasentaa erotetun jätteen kierrätystoimiin biojätteen kompostoitumiseksi ja biojätteen anaerobiseksi mädättämiseksi edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät lisää laitosten jätteenkäsittelykapasiteettia tai pidennä laitosten käyttöikää; josta esitetään näyttöä laitostasolla.

¹⁸ Tiettyihin hankkeisiin liittyvien lopullisten tuensaajien on esitettävä kunkin tuetun hankkeen osalta perustelut valitulle toiminta-alalle sekä hankkeen kuvaus ilmastorahoitusosuuden laskemista varten. Ilmastorahoitusosuuden laskemista varten oman pääoman ehtoisten tai oman pääoman luonteisten rahoitusvälineiden, yritysjoukkolainojen tai vastaavien välineiden, joita ei ole kohdennettu tiettyihin hankkeisiin, lopullisten tuensaajien on esitettävä perustelut valitulle

E.2. Sellaisen rahoitustuen, jota ei makseta takaisin, seurannan ja täytäntöönpanon välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
5.1	RE-C05-r09	M	Teknologista ja yritysten innovaatiostrategiaa Portugalissa 2030 koskevien suuntaviivojen päivittäminen	Portugalia koskevan teknologisen ja yritysinnovaatiostrategian 2030 päivitettyjen suuntaviivojen julkaiseminen				Q4	2021	Päivitetään ministerineuvoston päätös Portugalia koskevan teknologisen ja yritysinnovaatiostrategian suuntaviivojen hyväksymisestä vuosiksi 2018–2030 ottaen huomioon äskettäin hyväksytty Portugalin 2030 -strategia ja talouden elpymisen uudet haasteet.
5.2	RE-C05-r11	T	Tunnustettujen yhteistyölaboratorioiden verkoston laajentaminen		Lukumäärä	26	35	Q1	2021	Tutkimusten tunnistaminen ja myöntäminen uusia yhteistyölaboratorioita varten – Yhteistyölaboratorioiden verkoston laajentaminen tunnistamalla ja myöntämällä nimi uusille yksiköille FCT, I.P:n (Foundation for Science and Technology) johtokunnan nimittämistä tunnustetuista kansainvälisistä asiantuntijoista koostuvan riippumattoman arviointipaneelin suorittaman haku- ja arviointiprosessin tuloksena.
5.3	RE-C05-r11	M	Teknologia- ja innovaatiokeskuksia koskevan uuden oikeudellisen järjestelmän voimaantulo	Teknologia- ja innovaatiokeskuksia koskevan uuden oikeudellisen järjestelmän voimaantulo				Q4	2021	Lainsäädännöllä tarkistetaan ja standardoidaan tiede- ja teknologiajärjestelmään kuuluvien yksiköiden lainsäädäntö- ja sääntelykehys ja määritellään sen rahoitus- ja arviointimalli.
5.4	RE-C05-r12	M	Maatalouden innovaatio-ohjelman hyväksyminen	Maatalouden innovaatio-ohjelman hyväksyminen				Q4	2020	Maatalouden innovaatio-ohjelman hyväksymisestä tehdyn ministerineuvoston päätöksen julkaiseminen. Ministerineuvoston päätös julkaistiin 15. lokakuuta 2020.
5.5	RE-C05-i01.01	T	Tehdään sopimuksia uusien tuotteiden, prosessien tai palvelujen kehittämiseksi asiaankuuluvilla strategisilla aloilla (innovaatio-ohjelmat).		Lukumäärä	0	6	Q4	2022	Tehdään konsortioiden kanssa kuusi sopimusta (innovaatiosopimukset tai hankkeiden käynnistäminen), joihin sisältyy <ul style="list-style-type: none"> • konsortioon kuuluvien oikeussubjektien yksilöinti; • liiketoimintasuunnitelma/investointi; • rahoituksen määrä; • tavoitteet, joihin tuensaaja on sitoutunut; • Seurannan muoto. Sopimusten on tuettava yhteensä vähintään 60:tä tuotetta, prosessia tai palvelua. Toimeksiantoon on sisällyttävä tukikelpoisuusperusteet, joilla varmistetaan poissulkemisuettelo käyttämällä, että valitut hankkeet ovat ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisia, sekä vaatimus asiaa

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
										koskevan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön noudattamisesta.
5.6	RE-C05-i01.01	T	Tuotteet, prosessit tai palvelut		Lukumäärä	0	366	Q2	2026	Viranomaisten myönteinen arvio lopullisista täytäntöönpanokertomuksista, jotka koskevat 366:ta sopimukseen perustuvaa tuotetta, prosessia tai palvelua.
5.7	RE-C05-i01.02	T	Tehdään sopimuksia uusien tuotteiden, prosessien tai palvelujen kehittämiseksi vähähiilisen talouden, ilmastonmuutoksen sietokyvyn ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta merkityksellisillä strategisilla aloilla.		Lukumäärä	0	4	Q4	2022	<p>Tehdään konsortioiden kanssa neljä sopimusta (innovaatiosopimukset tai hankkeiden käynnistäminen), joihin sisältyy</p> <ul style="list-style-type: none"> • konsortioon kuuluvien oikeussubjektien yksilöinti; • liiketoimintasuunnitelma/investointi; • rahoituksen määrä; • tavoitteet, joihin tuensaaaja on sitoutunut; • Seurannan muoto. <p>Sopimuksilla tuetaan yhteensä vähintään 40:tä tuotetta, prosessia tai palvelua, ja niissä on otettava huomioon yhdenmukaisuus toiminta-alan 022 (Tutkimus- ja innovointiprosessit, teknologian siirto ja yritysten välinen yhteistyö keskittyen vähähiiliseen talouteen sekä ilmastonmuutoksen sietokykyyn ja siihen sopeutumiseen) kanssa. Toimeksiantoon on sisällyttävä tukikelpoisuusperusteet, joilla varmistetaan poissulkemisluettoa käyttämällä, että valitut hankkeet ovat ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisia, sekä vaatimus asiaa koskevan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön noudattamisesta.</p>
5.9	RE-C05-i02	T	Rajapintayksiköiden, mukaan lukien Collaborative Laboratories – Colabs, kanssa tehdyt sopimukset		Lukumäärä	0	20	Q4	2022	<p>Tuettavien yksiköiden valinta tarjouskilpailun perusteella. Tämä ehdotuspyyntö koskee vain esittäjiä, jotka on tunnustettu ”rajapintayksiköiksi” tai yhteistyölaboratorioiksi.</p> <p>Sopimuksissa on otettava huomioon yhdenmukaisuus toiminta-alojen 021 (Teknologian siirto ja yhteistyö yritysten, tutkimuskeskusten ja koulutusalan välillä) ja/tai 022 (Tutkimus- ja innovointiprosessit, teknologian siirto ja yritysten välinen yhteistyö, jossa keskitytään vähähiiliseen talouteen sekä ilmastonmuutoksen sietokykyyn ja siihen sopeutumiseen) kanssa. Toimeksiantoon on sisällyttävä tukikelpoisuusperusteet, joilla varmistetaan poissulkemisluettoa käyttämällä, että valitut hankkeet ovat ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisia, sekä vaatimus asiaa</p>

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
										koskevan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön noudattamisesta.
5.10	RE-C05-i02	T	Yritykset, joilla on sopimuksia tai laskuja rajapintayksiköiden tarjoamista palveluista		Lukumäärä	0	560	Q4	2025	Yritykset, joilla on sopimuksia tai laskuja rajapintayksiköiden tarjoamista teknisistä tai teknologian siirtopalveluista, mukaan lukien Collaborative Laboratories -Colabs.
5.11	RE-C05-i03	M	Tutkimus- ja innovointihankkeita koskeva tarjouskilpailumenettely	Ilmoitus tutkimus- ja innovointihankkeita koskevan tarjouskilpailun avaamisesta				Q3	2021	Tarjouskilpailun käynnistäminen tutkimus- ja innovointiohjelmista/-hankkeista, joita rahoitetaan maatalouden innovaatio-ohjelman 2030 aloitteista. Toimeksiantoon on sisällyttävä tukikelpoisuusperusteet, joilla varmistetaan poissulkemisuetteloa käyttämällä, että valitut hankkeet ovat ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisia, sekä vaatimus asiaa koskevan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön noudattamisesta. Valintaperusteilla on varmistettava, että hankkeissa keskitytään joko vähähiilisestä taloudesta, häiriönsietokyvystä ja ilmastomuutokseen sopeutumiseen vähentämällä päästöjä, lisäämällä hiilen sitomista tai vahvistamalla häiriönsietokykyä ja sopeutumista ilmastomuutokseen ottaen huomioon tukitoimialan 022 vaatimukset elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan asetuksen liitteen VI mukaisesti - tai digitalisaation T&D-hankkeet, kuten yhteinen maatalousportaali, digitaalinen siirtymä ja T&I-hankkeet, jotka liittyvät arvoketjuihin ja joissa otetaan huomioon toiminta-alan 009 vaatimukset.
5.12	RE-C05-i03	T	Innovointi- ja tutkimushankkeet, joissa keskitytään maatalouden innovaatio-ohjelman 2030 vihreisiin tai digitaalisiin näkökohtiin		Lukumäärä	0	105	Q3	2025	Viranomaisten myönteinen arvio lopullisista täytäntöönpanokertomuksista, jotka koskevat vähintään 100:aa tutkimus- ja innovointihanketta, joilla edistetään vähintään yhtä innovaatio-ohjelman aloitetta, jossa keskitytään vähähiiliseen talouteen tai ilmastomuutokseen sopeutumiseen. 5 saataville asetettua tai toimitettua digitaalista hanketta tai palvelua.
5.14	RE-C05-i03	T	24 maatalouden innovaatiokeskittymää		Lukumäärä	0	24	Q2	2026	Tuensaajien loppuraportti, jonka viranomaiset ovat validoineet 24 maatalousinnovointikeskittymän kunnostamista tai uudelleenpätevöittämistä varten.

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
5.15	RE-C05-i04-RAA	M	Azorien yritysten pääomapolitiikan vahvistamiseksi koskevan asetuksen hyväksyminen	Azorien aluehallituksen antama asetus, jolla otetaan käyttöön pääomapolitiikka ja annetaan Banco Portugues de Fomentolle valtuudet toteuttaa sijoituspolitiikkaa				Q3	2021	<p>Azorien aluehallitus antaa asetuksen, jolla otetaan käyttöön pääomapolitiikka ja velvoitetaan Banco Portugues de Fomento laatimaan sijoituspolitiikka, jossa määritellään muun muassa kunkin rahoitusvälinetyypin osalta tuensaajayritysten tukikelpoisuusperusteet ja valintaperusteet. Asetuksessa on edellytettävä, että investointipolitiikkaan sisältyy ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen mukaisten tuettujen yritysten teknisten ohjeiden (2021/C58/01) noudattamista koskevia valinta- ja tukikelpoisuusperusteita, joissa edellytetään, että kestävyysarvioinnin käyttö,</p> <ul style="list-style-type: none"> - poissulkemisluekko, joka sisältää seuraavat osatekijät: <ul style="list-style-type: none"> - Fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät investoinnit (mukaan lukien jatkokäyttö), lukuun ottamatta maakaasun perustuva lämpöä/tehoa, joka täyttää ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien ohjeiden liitteessä III vahvistetut edellytykset - Päästökauppajärjestelmään kuuluvat toimet, joiden ennakoitujen hiilidioksidiekvivalenttipäästöt eivät alita maksutta jaettavia päästöoikeuksia varten vahvistettuja asiaankuuluvia vertailuarvoja. - Investoinnit laitoksiin, joissa jätteet sijoitetaan kaatopaikoille, mekaanisiin biologisiin käsittelylaitoksiin ja jätteenkäsittelyyn käytettäviin polttolaitoksiin. Poissulkemisluekkoa ei sovelleta laitoksiin, jotka on tarkoitettu yksinomaan kierrätykseen kelpaamattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn. olemassa oleviin laitoksiin, jos investoinnin tarkoituksena on parantaa energiatehokkuutta, ottaa talteen savukaasuja varastointia tai käyttöä varten tai ottaa talteen materiaaleja polttotuhkasta, edellyttäen, että tällaiset investoinnit eivät lisää laitosten jätteenkäsittelykapasiteettia tai pidennä laitoksen käyttöikää. - Toiminnot, joissa jätteen pitkäaikainen loppusijoitus voi aiheuttaa pitkäaikaista haittaa ympäristölle (esim. ydinjäte). - T&D&I omistettu edellä mainituille omaisuserille ja toiminnoille. - pakolliset lainsäädännön noudattamisen tarkastukset BPF:n ja/tai sen valittujen rahoituksen välittäjien kautta sellaisten liiketoimien osalta, jotka on vapautettu kestävyysarviointista - pääomatuen saajat, jotka saavat vähintään 50 prosenttia tuloistaan poissulkemisluekossa luetelluista toiminnoista vihreän siirtymän suunnitelmien hyväksymiseksi ja julkaisemiseksi.

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
5.16	RE-C05-i04-RAA	M	Azorien yritysten pääomapolitiikan vahvistamista koskevan välineen investointipolitiikan hyväksyminen	BPF hyväksyy investointipolitiikan, joka kattaa kaikki toimenpiteessä suunnitellut rahoitusvälineet.				Q3	2021	BPF hyväksyy investointipolitiikan, joka kattaa kaikki toimenpiteessä suunnitellut rahoitusvälineet. Investointipolitiikan laatii ja hyväksyy BPF tuensaajaksi valittujen yritysten tukemiseksi käyttöön otetuista rahoitusvälineistä peräisin olevia omistussuosuuksia hallussaan pitävän ajoneuvon hallinnointielimenä. Investointipolitiikan on heijastettava Azorien yritysten pääomapolitiikan vahvistamisvälinettä koskevassa asetuksessa vahvistettuja valinta- ja tukikelpoisuusperusteita ja sovellettavia sitoumuksia ja tavoitteita.
5.17	RE-C05-i04-RAA	T	Todistukset oman pääoman ehtoisen ja oman pääoman luonteisen tuen siirrosta yrityksille		EUR	0	30 000 000	Q2	2026	Todistukset 30 000 000 euron siirrosta yrityksille oman pääoman ehtoisen tai oman pääoman luonteisen tuen muodossa Azorien yritysten pääomapolitiikan vahvistamisvälinettä varten hyväksytyt investointipolitiikan mukaisesti.
5.53	RE-C05-i15-RAA	M	Täytäntöönpanosopimus	Täytäntöönpanosopimuksen voimaantulo				Q2	2025	Täytäntöönpanosopimuksen voimaantulo toimenpiteen kuvauksessa täsmennettyjen vaatimusten mukaisesti.
5.54	RE-C05-i15-RAA	T	Oikeudelliset rahoitussopimukset ja siirretty määrä		Prosenttiosuus (%)	0%	100%	Q4	2025	Banco Portugues de Fomento on tehnyt oikeudelliset rahoitussopimukset, joiden määrä on tarpeen, jotta vähintään 100 prosenttia elpymis- ja palautumistukivälineen investoinneista voidaan käyttää järjestelyyn (ottaen huomioon hallinnointipalkkiot). Portugalin on siirrettävä 10 000 000 euroa Banco Portugues de Fomentoon tukivälinettä varten.
5.18	RE-C05-i05-RAA	M	Azorien maatalouden innovaatio- ja digitalisaatio-ohjelman julkaiseminen	Azorien maatalouden innovaatio- ja digitalisaatio-ohjelman julkaiseminen				Q2	2022	Azorien maatalouden innovointi- ja digitalisaatio-ohjelman julkaiseminen, mukaan lukien suunnitelma seurantaverkoston ja maatalousilmoitusten kehittämiseksi saaritasolla sekä suunnitelma siirtymisestä digitaaliseen todellisuuteen ja täsmäviljelyyn.
5.19	RE-C05-i05-RAA	T	Eläinten teurastukseen tai maidon laadun tai elintarvikkeiden turvallisuuden luokitteluun tarkoitetut rakennukset		Lukumäärä	0	2	Q2	2026	Eläinten teurastukseen tai maidon laadun tai elintarviketurvallisuuden luokitteluun tarkoitetut rakennukset, jotka on rakennettu tai kunnostettu.

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
5.20	RE-C05-i05-RAA	T	Jalostus- tai markkinointialan yritysten ja maatilojen rakenneuudistushankkeet		Lukumäärä	0	224	Q2	2025	Hankkeet, joista on tehty sopimus tuotteiden ja prosessien tukijärjestelmien puitteissa: - 11 maatalouden jalostuksen tai kaupan pitämisen alan alueellisten yritysten rakenneuudistushanketta; - 213 maatilojen rakenneuudistushanketta.
5.33	RE-C05-i07-RAM	M	Banco Português de Fomento, Instituto de Desenvolvimento Empresarialin ja valittujen rahoituksen välittäjien välisen täytäntöönpanosopimuksen (pöytäkirjan) allekirjoittaminen	Banco Português de Fomento, Instituto de Desenvolvimento Empresarialin ja valittujen rahoituksen välittäjien välisen täytäntöönpanosopimuksen (pöytäkirjan) allekirjoittaminen; sopimus kattaa kaikki toimenpiteessä suunnitellut rahoitusvälineet				Q2	2024	Banco Português de Fomento, Instituto de Desenvolvimento Empresarialin ja valittujen rahoituksen välittäjien välisen täytäntöönpanosopimuksen (pöytäkirjan) allekirjoittaminen. Sopimus kattaa kaikki toimenpiteessä suunnitellut rahoitusvälineet. Rahoitusvälineen täytäntöönpanosopimuksessa ja sitä seuraavissa oikeudellisissa asiakirjoissa on edellytettävä (toimenpiteen kuvauksessa esitetyn) poissulkemisuettelon soveltamista ja EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön noudattamisen tarkastamista.
5.34	RE-C05-i07-RAM	T	Lainatakaukset	-	EUR	0	13 000 000	Q4	2025	Lainamäärät, joista on allekirjoitettu takaussopimus, mukaan lukien korkokulujen tai takausmaksujen tuki.
5.35	RE-C05-i08	M	"Campus Science XXI", "Science Desk" ja saatavilla olevat palvelut	Rakennusten kunnostaminen "Campus Science XXI" -kampuksen asentamista varten sekä "Science Desk" -keskuksen ja verkkopalvelujen saatavuus				Q4	2025	Kahden rakennuksen kunnostaminen Campus Science XXI -kampuksen asentamista varten. Saatavilla on tiede- ja teknologiapalvelu "Science Desk", mukaan lukien tiedon- ja rahoitushallintapalvelut. Seuraavat sähköiset verkkopalvelut ovat saatavilla: • POLEN Sync. (englanniksi) • POLENin suunnitelma. • POLEN DataHub. • Validador RCAAP. • RCAAP-portaali. • Estatísticas para DSpace. (englanniksi) • SciPROJ.
5.36	RE-C05-i08	M	Tutkimus- ja kehittämissuunnitelman hankkeet julkishallinnossa, tekoälytoiminnot julkishallinnon prosesseissa	Loppuraporttien validointi ja tekoälytoimintojen saatavuus				Q2	2026	Viranomaisten tai riippumattomien asiantuntijoiden myönteinen arvio lopullisista täytäntöönpanokertomuksista, jotka koskevat 94:ää julkishallinnon T&D-ohjelmasta rahoitettua hanketta (myös aloilla, joihin voivat kuulua muun muassa tekoäly, kyberturvallisuus ja datatiede). 6 Julkishallinnon prosesseja varten saataville asetetut tekoälytoiminnot.

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
5.37	RE-C05-i08	M	Kansallisen kehittyneen tietotekniikan keskuksen (CNCA) perustamista ja sen perussääntöä koskeva notaarin asiakirja	Kansallisen kehittyneen tietotekniikan keskuksen (National Centre for Advanced Computing) perustamista ja sen perussääntöä koskeva notaarin asiakirja				Q4	2024	Kansallisen kehittyneen tietotekniikan keskuksen (CNCA) perustamista ja sen perussääntöä koskevan notaarin asiakirjan täytäntöönpano. CNCA järjestää uudelleen ja keskittää olemassa olevat Portugalin laskentaverkot ja -keskukset.
5.38	RE-C05-i08	M	Kansallisen kehittyneen tietotekniikkakeskuksen infrastruktuurin ja datakeskuksen tukeminen, Portugalin rahoitusosuus supertietokone Deucalionille, Mare Nostrum 5 - supertietokoneen rahoitus ja portugalinkielinen laaja kielimalli (LLM)	Kansallisen kehittyneen tietotekniikan keskuksen infrastruktuurin ja datakeskuksen tukeminen, Portugalin kansallinen rahoitusosuus supertietokone Deucalioniin, Mare Nostrum 5:n rahoitus ja portugalinkielinen laaja kielimalli (LLM)				Q2	2026	Kansallisen kehittyneen tietotekniikkakeskuksen tuki-infrastruktuurin ja datakeskuksen rakentaminen, todiste vähintään 4 032 000 euron siirrosta Portugalin rahoitusosuuden osalta supertietokoneeseen ”Deucalion”, todiste 12 000 000 euron siirrosta Mare Nostrum 5:n rahoittamiseksi. Suuri kielimalli (LLM) portugaliksi saatavilla verkossa.
5.39	RE-C05-i09	T	Tehdään sopimuksia uusien tuotteiden, prosessien tai palvelujen kehittämiseksi asiaankuuluvilla strategisilla aloilla (innovaatio-ohjelmat).		Lukumäärä	6	12	Q2	2023	Kuuden lisäsopimuksen (innovaatiosopimukset tai hankkeiden käynnistäminen) tekeminen yhteenliittymien kanssa, mukaan lukien seuraavat: <ul style="list-style-type: none"> • Konsortion muodostavien yksiköiden yksilöinti; • liiketoimintasuunnitelma/investointi; • rahoituksen määrä; • tavoitteet, joihin tuensaaja on sitoutunut; • Seurannan muoto. Sopimusten on tuettava yhteensä vähintään 168:aa tuotetta, prosessia tai palvelua. Toimeksiantoon on sisällyttävä tukikelpoisuusperusteet, joilla varmistetaan, että valitut hankkeet ovat ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisia, käyttämällä poissulkemisuutteloa ja edellyttämällä asiaa koskevan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön noudattamista. Sopimukset täydentävät asiakirjassa RE-C05-i01.01 täytäntöönpannutta sopimuksia.
5.41	RE-C05-i10	T	Tehdään sopimuksia uusien tuotteiden, prosessien tai		Lukumäärä	4	10	Q2	2023	Kuuden lisäsopimuksen (innovaatiosopimukset tai hankkeiden käynnistäminen) tekeminen yhteenliittymien kanssa, mukaan lukien seuraavat:

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
			palvelujen kehittämiseksi vähähiilisen talouden, ilmastonmuutoksen sietokyvyn ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta merkityksellisillä strategisilla aloilla.							<ul style="list-style-type: none"> • Konsortion muodostavien yksiköiden yksilöinti; • liiketoimintasuunnitelma/investointi; • rahoituksen määrä; • tavoitteet, joihin tuensaaja on sitoutunut; • Seurannan muoto. <p>Sopimuksilla on tuettava yhteensä vähintään 98:aa tuotetta, prosessia tai palvelua, ja niiden on oltava linjassa toimintalan 022 (Tutkimus- ja innovointiprosessit, teknologian siirto ja yritysten välinen yhteistyö keskittyen vähähiiliseen talouteen sekä ilmastonmuutoksen sietokykyyn ja siihen sopeutumiseen) kanssa. Toimeksiantoon on sisällyttävä tukikelpoisuusperusteet, joilla varmistetaan poissulkemisluettoa käyttämällä, että valitut hankkeet ovat ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisia, sekä vaatimus asiaa koskevan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön noudattamisesta.</p> <p>Sopimukset täydentävät asiakirjassa RE-C05-i01.02 täytäntöönpanutuja sopimuksia.</p>
5.50	RE-C05-i13	T	Laitteiden tai työkalujen hankinta tutkimusyksiköille		EUR	0	144 000 000	Q2	2026	Viranomaisten myönteinen arvio laitteiden tai välineiden hankintaa koskevista lopullisista täytäntöönpanokertomuksista, joihin voi sisältyä muun muassa tutkimusyksiköiden tietoteknisiä järjestelmiä, yhteensä 144 000 000 euroa.
5.51	RE-C05-i14	M	Täytäntöönpanosopimus	Täytäntöönpanosopimuksen voimaantulo				Q2	2025	Täytäntöönpanosopimuksen voimaantulo.
5.52	RE-C05-i14	T	Lopullisten edunsaajien kanssa allekirjoitetut oikeudelliset sopimukset ja ministeriö on saattanut investoinnin päätökseen		EUR	0	1 160 914 218	Q2	2026	<p>Banco Português de Fomento on tehnyt lopullisten tuensaajien kanssa oikeudellisia tukisopimuksia, joiden määrä on tarpeen, jotta 100 prosenttia elpymis- ja palautumistukivälineen investoinnista voidaan käyttää järjestelmään (ottaen huomioon hallinnointipalkkiot). Vähintään 20 prosentilla tästä rahoituksesta on edistettävä ilmastotavoitteita ja vähintään 45 prosentilla digitaalisia tavoitteita elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan asetuksen liitteissä VI ja VII esitettyä menetelmää käyttäen.</p> <p>Portugalin on siirrettävä 1 160 914 218 euroa Banco Português de Fomentoon tukivälinettä varten.</p>

E.3. Kuvaus lainaa koskevista uudistuksista ja investoinneista

Uudistus RE-r10: Banco Português de Fomenton perustaminen ja kehittäminen.

Toimenpiteen tavoitteena on helpottaa portugalilaisten yritysten rahoituksen saantia vähentämällä julkisesti tuettujen yritysrahoitustuotteiden monimutkaisuutta ja mahdollistamalla kansallisen strategisen edun mukaiset hankkeet. Tätä varten *Banco Português de Fomento* perustettiin 7. syyskuuta 2020, ja se aloitti toimintansa marraskuussa 2020 valtion omistamana kansallisena kehityspankkina. Keskeisen ja pysyvän tehtävänsä lisäksi pankki on keskeinen toimija taloudellisen toiminnan uudelleenkäynnistämässä covid-19-pandemian jälkeen erityisesti siksi, että se antaa portugalilaisille yrityksille mahdollisuuden hyötyä kansallisista ja EU:n strategisista elvytystoimista. Uudistus käsittää *Banco Português de Fomenton* laillisen perustamisen.

Uudistuksen täytäntöönpano saatiin päätökseen 31. joulukuuta 2020 mennessä.

Uudistus RE-r13: Pääomamarkkinoiden kehittäminen ja rahoitusalan ulkopuolisten yritysten pääomittamisen edistäminen

Toimenpiteen tavoitteena on vahvistaa Portugalin pääomamarkkinoita ja edistää yritysten pääomittamista kiinnittäen erityistä huomiota arvopapereihin sijoitaviin yrityksiin talouden kehittämiseksi (SIMFE), yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin ja arvopaperilain tarkistamiseen.

Uudistus käsittää voimassa olevan oikeudellisen kehyksen tarkistamisen ja sellaisten uusien lakien antamisen, joilla edistetään suotuisamman liiketoimintaympäristön luomista ja tarjotaan todellisia kannustimia investoinneille, yritysten pääomittamiselle ja alakohtaiselle konsolidoinnille. Uudistuksen täytäntöönpano koostuu seuraavista toimenpiteistä:

- pääomamarkkinoiden kehittäminen;
- arvopaperisijoitusyhtiöiden tukeminen talouden kehittämiseksi (SIMFE)
- sääntelyn ja hallinnon yksinkertaistaminen;
- yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä koskevan oikeudellisen kehyksen tarkistaminen; ja
- aktivointikannustimet (pidätettyjen ja uudelleen sijoitettujen voittojen vähentäminen).

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2023 mennessä.

Investointi RE-C05-i06: Yritysten pääomittaminen ja taloudellinen häiriönsietokyky / Banco Português de Fomento

Toimenpiteen tavoitteena on puuttua yritysten pääomavajeeseen ja yksinkertaistaa rahoituksen saantia.

Investointi koostuu 250 000 000 euron pääomapuskurin tarjoamisesta *Banco Português de Fomentolle* ja *Banco Português de Fomenton* hallinnoimasta välineestä, jolla sijoitetaan 1 050 653 000 euroa elinkelpoisiin yrityksiin oman pääoman ehtoisen ja oman pääoman luonteisen rahoituksen muodossa.

Investointi RE-C05-i16: InvestEU:n jäsenvaltio-osio

Tämä toimenpide koostuu InvestEU:n jäsenvaltio-osioon tehtävästä julkisesta investoinnista, jolla kannustetaan yksityisiä investointeja ja parannetaan pk-yritysten, pienten midcap-yritysten ja yksityishenkilöiden rahoituksen saantia. InvestEU:n jäsenvaltio-osioon maksettava rahoitusosuus käytetään pk-yritysten kilpailukyvyn tukemiseen ja mahdollisesti myös i) pienten midcap-yritysten ja yksityishenkilöiden yksityisten investointien ja ii) yritysten kilpailukyvyn tukemiseen erityisesti (mutta ei yksinomaan) investoimalla niiden toiminnan innovointiin, digitalisointiin ja/tai

viherryttämiseen. Tämä rahoitustuote toimii tarjoamalla velkarahoitusta suoraan tai välittäjien kautta yksityiselle sektorille.

Komission ja toteutuskumppanin välinen takuusopimus, joka on valittu InvestEU-ohjelman perustamisesta ja asetuksen (EU) 2015/1017 muuttamisesta 24 päivänä maaliskuuta 2021 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/523 asiaankuuluvien säännösten mukaisesti, tulee voimaan.

Portugalin on allekirjoitettava Euroopan komission kanssa rahoitusosuussopimus, johon on sisällyttävä

- Ehdotettu toteutuskumppani.
- Vaatimus ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen mukaisten teknisten ohjeiden (2023/C111) noudattamisesta. Takuusopimuksessa suljetaan tarvittaessa tukikelpoisuuden ulkopuolelle seuraava luettelo toiminnoista ja varoista: i) fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät toiminnot ja varat, mukaan lukien tuotantoketjun loppupään¹⁹ käyttö; ii) EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvat toimet ja varat, joilla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät alita asiaankuuluvia vertailuarvoja;²⁰ iii) jätteen kaatopaikkoihin, polttolaitoksiin ja mekaanisiin biologisiin käsittelylaitoksiin liittyvät toiminnot²¹ ja varat.²²
- Kuvaus seurantajärjestelmästä, jota käytetään raportoitaessa käyttöön otettavista varoista.

Investointi RE-C05-i11 – Laajennus: Liiketoiminnan innovaatioita edistävät mobilisoivat ja vihreät toimintaohjelmat/allianssit (lainat)

Tämän investoinnin tavoitteena on lisätä komponenttiin 5 kuuluvaa investointia RE-C05-i01.01. Toimenpiteellä lisätään mobilisointiin ja vihreisiin toimintasuunnitelmiin / yritysinnovaatioita edistäviin yhteenliittymiin liittyvien tuotteiden, prosessien tai palvelujen määrää.

Investointi RP-C05-i12 – Laajennus: Vihreät toimintaohjelmat/Yritysten innovaatioyhteenliittymät (lainat) – Sopimusten tekeminen

¹⁹ Lukuun ottamatta a) maakaasua käyttäviä sähkön- ja/tai lämmöntuotantohankkeita sekä niihin liittyvää siirto- ja jakeluinfrastruktuuria, jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) liitteessä III vahvistetut edellytykset, ja b) ii alakohdan mukaisia toimia ja omaisuuseriä, joissa fossiilisten polttoaineiden käyttö on väliaikaista ja teknisesti mahdotonta välttää, jotta voidaan siirtyä oikea-aikaisesti fossiilisista polttoaineista vapaaseen toimintaan.

²⁰ Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi asiaankuuluvien vertailuarvojen alapuolella, on annettava selvitys syistä, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Maksutta jaettavia päästöoikeuksia varten vahvistetut vertailuarvot päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluville toiminnoille komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 mukaisesti.

²¹ Tätä poikkeusta ei sovelleta toimiin laitoksissa, jotka on tarkoitettu yksinomaan kierrätettäväksi kelpaamattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä olemassa oleviin laitoksiin, jos toimien tarkoituksena on parantaa energiatehokkuutta, ottaa talteen pakokaasuja varastointia tai käyttöä varten tai ottaa talteen materiaaleja polttotuhkasta, edellyttäen, että tällaiset toimet eivät lisää laitosten jätteenkäsittelykapasiteettia tai pidennä laitosten käyttöikää; josta esitetään näyttöä laitostasolla.

²² Tätä poikkeusta ei sovelleta olemassa olevissa mekaanisissa biologisissa käsittelylaitoksissa toteutettaviin toimiin, joiden tarkoituksena on lisätä energiatehokkuutta tai jälkiasentaa eroteltu jäte kierrätystoimiin biojätteen kompostoimiseksi ja biojätteen anaerobiseksi mädättämiseksi edellyttäen, että tällaiset toimet eivät lisää laitosten jätteenkäsittelykapasiteettia tai pidennä laitosten käyttöikää; josta esitetään näyttöä laitostasolla.

Tämän investoinnin tavoitteena on lisätä komponenttiin 5 kuuluvaa investointia RE-C05-i01.02. Toimenpiteen laajentamisen on lisättävä vihreisiin toimintasuunnitelmiin sisältyvien tuotteiden, prosessien tai palvelujen määrää.

Investoinnin toteuttaminen on saatettava päätökseen viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2023.

E.4. Lainan seurannan ja täytäntöönpanon välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
5.23	RE-C05-r10	M	<i>Banco Português de Fomenton (BPF) toimintaa ja yhtiöjärjestystä koskevan asetuksen voimaantulo</i>	BPF:n toimintaa ja yhtiöjärjestystä koskevan asetuksen nro 63/2020 voimaantulo				Q4	2020	Portugalin tasavallan hallituksen julkaisema asetus nro 63/2020, jolla säännellään BPF:n toimintaa ja toimintaa ja hyväksytään sen perussääntö, tulee voimaan.
5.24	RE-C05-r13	M	Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä koskevan oikeudellisen kehyksen tarkistuksen voimaantulo	Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä koskevan oikeudellisen kehyksen tarkistuksen voimaantulo				Q3	2022	Laki tulee voimaan sen jälkeen, kun tasavallan parlamentti on hyväksynyt lain. Se tarkastelee uudelleen yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä koskevaa oikeudellista kehystä sääntelyn ja hallinnon yksinkertaistamiseksi.
5.25	RE-C05-r13	M	Arvopaperilain tarkistuksen voimaantulo	Arvopaperilain tarkistuksen voimaantulo				Q3	2022	Laki tulee voimaan sen jälkeen, kun tasavallan parlamentti on hyväksynyt lain. Arvopaperilain tarkistuksella pyritään sääntelyn ja hallinnon yksinkertaistamiseen kansallisen kehyksen yhdenmukaistamiseksi unionin lainsäädännön kanssa Portugalin pääomamarkkinoiden kilpailukyvyyn parantamista koskevan tavoitteen osalta.
5.26	RE-C05-r13	M	Pääomamarkkinoiden kehitys – lainsäädännön voimaantulo	Pääomamarkkinoiden kehittämistä koskevan lainsäädännön voimaantulo				Q4	2023	Pääomamarkkinoiden kehittämistä koskevan lainsäädännön voimaantulo. Lainsäädännössä on keskityttävä luomaan kannustimia muun muassa i) pääoman saannille pääomamarkkinoiden kautta, ii) yritysten kasvua edistävän ympäristön luomiselle, iii) velkarahoitukselle markkinoilla ja iv) sijoittajien osallistumiselle.
5.27	RE-C05-i06	M	BPF:n pääomitus-toimenpiteistä annetun asetuksen voimaantulo	BPF:n pääomitus-toimenpiteistä annetun asetuksen voimaantulo				Q3	2021	Pääomitus-toimenpidettä sääntelevän asetuksen voimaantulo; asetuksessa vahvistetaan tarve laatia investointipolitiikka, jossa määritellään muun muassa tuensaajayritysten tukikelpoisuus- ja valintaperusteet.

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
5.28	RE-C05-i06	M	Sijoituspolitiikan kehittäminen (pääomapolitiikan vahvistaminen) ja kalustoyksikön haltijan hyväksyntä	Investointipolitiikka (pääomapolitiikan vahvistaminen), jonka BPF on kehittänyt ja jonka on ottanut käyttöön väline, joka on perustettu hallinnoimaan käyttöön otetuista rahoitusvälineistä johtuvia omistussuosuuksia				Q3	2021	<p>Sijoituspolitiikan kehittäminen (pääomapolitiikan vahvistaminen) ja kalustoyksikön haltijan hyväksyntä. BPF:n on kehitettävä ja hyväksyttävä investointipolitiikka sellaisen välineen hallintoelimenä, joka on perustettu hallinnoimaan tuensaajiksi valittujen yritysten tukemiseksi käyttöön otetuista rahoitusvälineistä peräisin olevia omistussuosuuksia, ja siinä on esitettävä yksityiskohtaisesti tuettujen yritysten valinta- ja tukielpoisuusperusteet, joilla varmistetaan elpymis- ja palautumistukivälineen ilmasto- ja ympäristövaatimusten noudattaminen, mukaan lukien tuettuja omaisuuseriä/toimintoja ja/tai yrityksiä koskevien "ei merkittävää haittaa"-periaatteen mukaisten teknisten ohjeiden (2021/C58/01) noudattaminen ja täsmennetään investointitavoitteet ja kohdennetut tuotot.</p> <p>Tuettujen yritysten "ei merkittävää haittaa"-periaatteen mukaisten teknisten ohjeiden (2021/C58/01) noudattamiseksi investointipolitiikassa on edellytettävä, että kestävyysarvioinnin käyttö</p> <p>- poissulkemisluekko, joka sisältää seuraavat osatekijät: Fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät investoinnit (mukaan lukien jatkokäyttö), lukuun ottamatta maakaasuun perustuva lämpöä/tehoa, joka täyttää "ei merkittävää haittaa"-periaatetta koskevien ohjeiden liitteessä III vahvistetut edellytykset</p> <p>Päästökauppajärjestelmään kuuluvat toimet, joiden ennakoituiden hiilidioksidiekvivalenttipäästöt eivät alita maksutta jaettavia päästöoikeuksia varten vahvistettuja asiaankuuluvia vertailuarvoja.</p> <p>Investoinnit laitoksiin, joissa jätteet sijoitetaan kaatopaikoille, mekaanisiin biologisiin käsittelylaitoksiin ja jätteenkäsittelyyn käytettäviin polttolaitoksiin. Poissulkemisluekkoa ei sovelleta laitoksiin, jotka on tarkoitettu yksinomaan kierrätykseen kelpaamattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn. Olemassa oleviin laitoksiin, jos investoinnin tarkoituksena on parantaa energiatehokkuutta, ottaa talteen savukaasuja varastointia tai käyttöä varten tai ottaa talteen materiaaleja polttotuhkasta, edellyttäen, että tällaiset investoinnit eivät lisää laitoksen jätteenkäsittelykapasiteettia tai pidennä laitoksen käyttöikää.</p> <p>Toiminnot, joissa jätteen pitkäaikainen loppusijoitus voi aiheuttaa pitkäaikaista haittaa ympäristölle (esim. ydinjäte). T&D&I omistettu edellä mainituille omaisuuserille ja toiminnoille.</p>

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilat	Tavoite	Q	Vuosi	
										- pakolliset lainsäädännön noudattamisen tarkastukset BPF:n ja/tai sen valittujen rahoituksen välittäjien kautta sellaisten liiketoimien osalta, jotka on vapautettu kestävyysarvioinnista - pääomatuen saajat, jotka saavat vähintään 50 prosenttia tuloistaan poissulkemiseluettelossa luetelluista toiminnoista vihreän siirtymän suunnitelmien hyväksymiseksi ja julkaisemiseksi.
5.43	RE-C05-i06	T	Pääomitusvälineen kautta Portugaliin sijoittautuneille ja/tai Portugalissa toimiville yrityksille myönnetty yhteensä 650 000 000 euron pääomatuki ja oman pääoman luonteinen tuki Portugalin investointipolitiikan mukaisesti		EUR	0	650 000 000	Q4	2023	Yhteensä 650 000 000 euron toimitus Portugaliin sijoittautuneille ja/tai Portugalissa toimiville yrityksille oman pääoman ehtoisen ja oman pääoman luonteisen tuen muodossa BPF:n aiemmin määrittelemän investointipolitiikan mukaisesti, mukaan lukien yrityksille suorina sijoituksina maksetut määrät ja rahoituksen välittäjille epäsuorina sijoituksina kohdennetut määrät.
5.29	RE-C05-i06	T	Pääomitusvälineen kautta yhteensä 1 050 653 000 euroa Portugaliin sijoittautuneille ja/tai Portugalissa toimiville yrityksille oman pääoman ehtoista ja oman pääoman luonteista tukea		EUR	650 000 000	1 050 653 000	Q4	2025	Yhteensä 1 050 653 000 euron siirto Portugaliin sijoittautuneille tai Portugalissa toimiville yrityksille oman pääoman ehtoisen ja oman pääoman luonteisen tuen muodossa aiemmin määritellyn investointipolitiikan mukaisesti.
5.48	RE-C05-i16	M	Portugalin hallituksen ja Euroopan komission välisen rahoitussopimuksen allekirjoittaminen	Rahoitusosuutta koskevan sopimuksen allekirjoittaminen				Q2	2025	Vähintään 450 000 000 euron suuruisa rahoitusosuutta koskevan Portugalin hallituksen ja Euroopan komission välisen sopimuksen allekirjoittaminen.

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilat	Tavoite	Q	Vuosi	
5.49	RE-C05-i16	T	InvestEU-investointikomitean hyväksymät rahoitus- tai investointitoimet.		Prosenttiosuus (%)	0	100%	Q4	2025	InvestEU-investointikomitean on hyväksyttävä rahoitus- tai investointitoimet, joiden määrä on 100 prosenttia välineeseen kohdennettujen elpymis- ja palautumistukivälineen varojen kokonaismäärästä.
5.30	RE-C05-i06	M	Ilmoitus Euroopan komissiolle pilariarvioinnin läpäisemisestä BPF:n osalta	Ilmoitus Euroopan komissiolle pilariarvioinnin läpäisemisestä BPF:n osalta				Q1	2022	Ilmoitus Euroopan komissiolle pilariarvioinnin läpäisemisestä BPF:n osalta.
5.31	RE-C05-i06	M	250 000 000 euron pääomansiirto Portugalin hallitukselta BPF:lle ja BPF:n investointipolitiikan hyväksyminen	Pääomankorotus ja investointipolitiikan kehittäminen BPF:ää varten InvestEU-ohjelman toteuttamiseksi ja tukielpoisuuskerien vahvistamisen varmistamiseksi, että elpymis- ja palautumistukivälineen tavoitteet saavutetaan				Q1	2022	250 000 000 euron pääomansiirto Portugalin hallitukselta BPF:lle ja BPF:n investointipolitiikan hyväksyminen InvestEU-ohjelman täytäntöönpanoa varten vahvistamalla tukielpoisuuskerien elpymis- ja palautumistukivälineen tavoitteiden mukaisesti, mukaan lukien ”ei merkittävää haittaa”-periaate, InvestEU-takuusopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä.
5.32	RE-C05-i06	M	Sijoituspolitiikka	Investointipolitiikan hyväksyminen				Q2	2026	BPF:ää koskevien sijoituspolitiikkojen hyväksyminen oman lisäpääoman käyttöä varten. Portugalin on toimitettava viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2026 kertomus, jossa esitetään BPF:n investointipolitiikan täytäntöönpanemiseksi toteutettavat toimet, mukaan lukien toimet, jotka on toteutettu niiden rahoitustuotteiden täytäntöönpanemiseksi, joita oman pääoman lisäyksellä odotetaan alun perin tuettavan, sekä toimet, joita odotetaan toteutettavan kyseisten tuotteiden täytäntöönpanemiseksi edelleen.

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
5.44	RE-C05-i11	T	Tehdään sopimuksia uusien tuotteiden, prosessien tai palvelujen kehittämiseksi asiaankuuluvilla strategisilla aloilla (innovaatio-ohjelmat).		Lukumäärä	12	28	Q2	2023	<p>16 lisäsopimuksen tekeminen (innovaatiosopimukset tai hankkeiden käynnistäminen) yhteenliittymien kanssa, mukaan lukien seuraavat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsortion muodostavien yksiköiden yksilöinti; • liiketoimintasuunnitelma/investointi; • rahoituksen määrä; • tavoitteet, joihin tuensaaja on sitoutunut; • Seurannan muoto. <p>Sopimusten on tuettava yhteensä vähintään 446:ta tuotetta, prosessia tai palvelua. Toimeksiantoon on sisällyttävä tukielpöisyysperusteet, joilla varmistetaan poissulkemisuuttelo käyttämällä, että valitut hankkeet ovat "ei merkittävää haittaa" -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisia, sekä vaatimus asiaa koskevan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön noudattamisesta.</p> <p>Sopimukset täydentävät asiakirjoissa RE-C05-i01.01 ja RE-C05-i09 täytäntöönpanut sopimuksia.</p> <p>Vähintään 366 ohjelman jälkeisessä valvonnassa on noudatettava toiminta-alaa 021 (Teknologian siirto ja yhteistyö yritysten, tutkimuskeskusten ja koulutusalan välillä).</p>
5.45	RE-C05-i11	T	Tuotteet, prosessit tai palvelut.		Lukumäärä	366	959	Q2	2026	<p>Viranomaiset antoivat myönteisen arvion lopullisista täytäntöönpanokertomuksista, jotka koskivat 593:a sopimukseen perustuvaa tuotetta, prosessia tai palvelua. OVS:n, jonka katsotaan saavuttavan tavoitteen, on täydennettävä asiakirjassa RE-C05-i01 arvioitua OVS:ää. Vähintään 366 ohjelman jälkeisessä valvonnassa on noudatettava toiminta-alaa 021 (Teknologian siirto ja yhteistyö yritysten, tutkimuskeskusten ja koulutusalan välillä).</p>
5.46	RE-C05-i12	T	Tehdään sopimuksia uusien tuotteiden, prosessien tai palvelujen kehittämiseksi vähähiilisen talouden, ilmastonmuutoksen sietokyvyn ja ilmastonmuutokseen		Lukumäärä	10	20	Q3	2023	<p>Kymmenen lisäsopimuksen (innovaatiosopimukset tai hankkeiden käynnistäminen) tekeminen yhteenliittymien kanssa, mukaan lukien seuraavat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsortion muodostavien yksiköiden yksilöinti; • liiketoimintasuunnitelma/investointi; • rahoituksen määrä; • tavoitteet, joihin tuensaaja on sitoutunut; • Seurannan muoto. <p>Sopimuksilla on tuettava yhteensä vähintään 147:ää tuotetta,</p>

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
			sopeutumisen kannalta merkityksellisillä strategisilla aloilla.							<p>prosessia tai palvelua, ja niiden on oltava linjassa toimintalan 022 (Tutkimus- ja innovointiprosessit, teknologian siirto ja yritysten välinen yhteistyö keskittyen vähähiiliseen talouteen sekä ilmastonmuutoksen sietokykyyn ja siihen sopeutumiseen) kanssa.</p> <p>Toimeksiantoon on sisällyttävä tukikelpoisuusperusteet, joilla varmistetaan poissulkemisuettelo käyttämällä, että valitut hankkeet ovat ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisia, sekä vaatimus asiaa koskevan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön noudattamisesta.</p> <p>Sopimukset täydentävät asiakirjoissa RE-C05-i01.02 ja RE-C05-i10 täytäntöönpanut sopimuksia.</p>

F. Komponentti 6: Pätevydet ja taidot

Portugalissa 44,5 prosentilla 25–64-vuotiaista oli alhainen koulutustaso vuonna 2020, mikä on selvästi yli EU:n keskiarvon (25,0 %). Lisäksi niiden osuus väestöstä, joilla on digitaaliset perustaidot tai jotka eivät ole koskaan käyttäneet internetiä, on hyvin suuri. Myös työmarkkinoiden segmentoituminen ja sukupuolten epätasa-arvo palkka- ja uramahdollisuuksissa ovat EU:n normien mukaan edelleen suuria.

Tällä osa-alueella käsitellään useita haasteita, jotka liittyvät suhteellisen alhaiseen koulutus- ja tutkintotasoon, elinikäiseen oppimiseen osallistumiseen, työmarkkinoiden segmentoitumiseen, hallinnollisten esteiden poistamiseen erittäin säänneltyjen ammattien alalla sekä valmistautumiseen työn tulevaisuuteen, sukupuolten tasa-arvoon ja yhtäläisiin mahdollisuuksiin liittyviin haasteisiin.

Osa-alueen tavoitteet ovat laajat, ja ne kattavat osaamisen ja osaamisen kehittämisen, joitakin liiketoimintaympäristön pullonkauloja, työmarkkinoiden segmentoitumisen, sukupuolten tasapuolisen edustuksen ja yhtäläiset mahdollisuudet. Tuotantopotentiaalin osalta tässä osassa keskitytään toimenpiteisiin, joilla nostetaan alhaista pätevyystasoa ja parannetaan elinikäiseen oppimiseen osallistumista uudistamalla yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen järjestelmiä, edistetään tietämyksen siirtoa yliopistojen/julkisten tutkimusorganisaatioiden ja yritysten välillä ja vähennetään tiukasti säänneltyjen ammattien rajoituksia samalla kun parannetaan yrityspalvelujen tarjoamisen kilpailukykyä. Osa-alueessa esitetään myös toimenpiteitä, joilla puututaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin eri periaatteisiin, kuten työsuhteisiin ja epätyypillisessä työsuhteessa olevien työntekijöiden pääsyoikeuksiin, taloudelliseen tukeen, jolla edistetään sellaisten työttömien osallisuutta, joilla on pysyvä laadukas työpaikka, ja samapalkkaisuuden hallintojärjestelmää koskevan Portugalin normin kehittämiseen.

Tämä osa-alue on linjassa EU:n tärkeimpien poliittisten aloitteiden, kuten Euroopan osaamisohjelman ja neuvoston suosituksen ”Taitojen parantaminen: Uusia mahdollisuuksia aikuisille” (neuvoston suositus 2016/C 484/01), neuvoston suosituksen kestävästä kilpailukykyä, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja selviytymiskykyä tukevasta ammatillisesta koulutuksesta (neuvoston suositus 2020/C 417/01) ja vahvistetun nuorisotakuun sekä eurooppalaista koulutusaluetta ja eurooppalaista tutkimusaluetta koskevat aloitteet.

Osa-alue vastaa maakohtaisiin suosituksiin, joiden mukaan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet pandemian torjumiseksi, talouden ylläpitämiseksi ja alkavan elpymisen tukemiseksi (maakohtainen suositus 1 2020). hyväksytään toimenpiteitä, joilla puututaan työmarkkinoiden segmentoitumiseen (maakohtainen suositus 2 2019); parannetaan väestön osaamistasoa, erityisesti digitaalista lukutaitoa, muun muassa tekemällä aikuiskoulutuksesta merkityksellisempää työmarkkinoiden tarpeiden kannalta (maakohtainen suositus 2 2019); lisätään korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden määrää erityisesti luonnontieteiden ja tietotekniikan alalla (maakohtainen suositus 2 2019); tuetaan digitaalitekniikan käyttöä, jotta varmistetaan yhtäläiset mahdollisuudet laadukkaaseen koulutukseen (maakohtainen suositus 2 2020); yritysten kilpailukykyyn parantaminen (maakohtainen suositus 2 2020); keskitytään investointeihin liittyvään talouspolitiikkaan tutkimuksen ja innovoinnin alalla (maakohtainen suositus 3 2019); ja laatia etenemissuunnitelma rajoitusten vähentämiseksi tiukasti säännellyissä ammateissa (maakohtainen suositus 4 2019).

On odotettavissa, että mikään tähän osa-alueeseen kuuluva toimenpide ei aiheuta asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon

”ei merkittävää haittaa” -periaatteen teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisessa suunnitelmassa esitetty toimenpiteiden ja lieventävien vaiheiden kuvaus.

F.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista rahoitustukeen, jota ei makseta takaisin

Uudistus RE-r14: Ammatillisen koulutuksen uudistaminen

Uudistuksen tavoitteena on nykyaikaistaa koulutus- ja ammattikoulutusjärjestelmiä, jotta voidaan nostaa koulutustasoa ja vähentää sellaisten työntekijöiden määrää, joilta puuttuvat perus- ja digitaaliset taidot, mukauttaa tarjolla olevat taidot työmarkkinoiden nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin sekä laajentaa koulutusmahdollisuuksia ja elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia. Uudistus koostuu ammatillisen koulutuksen tarjouksen hyväksymisestä sen jälkeen, kun on hyväksytty määräys, jossa edellytetään tutkintojen ennakoitijärjestelmän (SANQ) käyttöä ammatillisen koulutuksen suunnittelussa, ja kiertokirjeen julkaisemisesta ammatillisen koulutuksen tarjonnan suunnittelumenetelmistä.

Uudistus RE-r15: Korkeakoulutuksen sekä julkishallinnon ja yritysten välisen yhteistyön uudistaminen

Uudistuksen tavoitteena on kannustaa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöjärjestelyihin koulutusohjelmissa, jotta voidaan vastata työmarkkinoiden ja vihreän ja digitaalisen siirtymän tarpeisiin, mukaan lukien sellaisten ammatillisten jatkokoulutuskurssien (maisterintutkinnot) kehittäminen, jotka on tarkoitettu yksinomaan opiskelijoille, joilla on aiempaa ammatillista kokemusta, ja lyhytkestoisten korkea-asteen koulutuskurssien tarjoaminen ammattikorkeakouluissa (ns. korkea-asteen ammatilliset tekniset kurssit).

Uudistus koostuu seuraavista osista:

- säädös, jolla luodaan korkea-asteen koulutukseen pääsyä koskevia erityisiä kilpailuja keskiasteen kaksoiskoulutuksen ja taiteen erikoiskurssien haltijoille;
- korkeakoulujen yhteistyötä julkishallinnon ja yritysten kanssa sääntelevän oikeudellisen ja institutionaalisen kehyksen tarkistaminen, mukaan lukien toimet, joilla
 - o edistämään korkeakoulujen ja yritysten välistä yhteistyötä sekä houkuttelemaan aikuisopiskelijoita ja laajentamaan kattavuutta sisämaa-alueille;
 - o yhteistyökumppanuudet, joilla kannustetaan korkea-asteen koulutuksen laajaan tarjontaan, mukaan lukien lyhyet kurssit, peruskurssit, maisterin- ja tohtorintutkinnot;
 - o lisättävä ammattikorkeakoulujen korkea-asteen oppilaitosten hallinnoimien lyhytaikaisten korkea-asteen ammatillisten kurssien tarjontaa tiiviissä yhteistyössä julkisten ja yksityisten tahojen kanssa;
 - o laajennetaan edelleen korkea-asteen koulutuksen tukipohjaa helpottamalla ammatillisilta ja taiteellisilta aloilta tulevien keskiasteen opiskelijoiden pääsyä korkea-asteen oppilaitoksiin;
 - o vahvistamaan osallistumista digitaalialan korkea-asteen koulutukseen, erityisesti Portugal Digital InCoDe2030 -ohjelman kautta, tiiviissä yhteistyössä julkisten ja yksityisten tahojen kanssa;
 - o edistää modulaarista koulutusta, jolla edistetään jatkuvaa oppimista ja uusien taitojen hankkimista ”mikrotutkintojen/mikrodiplomien” avulla tiiviissä yhteistyössä julkisten ja yksityisten tahojen kanssa;
 - o laajennettava korkeakoulujen ja laboratorioiden sekä teknologisen rajapinnan keskusten välistä yhteistyötä;
 - o oikeudellisen aseman muuttaminen niiden edellytysten selventämiseksi, joiden mukaisesti ulkopuolinen asiantuntija voi suorittaa opetus- tai johtotehtäviä korkea-

- asteen oppilaitoksissa akateemisen ja liike-elämän välisen liikkuvuuden edistämiseksi; ja
- o vahvistaa korkea-asteen oppilaitosten ja yritysten yhteistyössä hallinnoimien yhteenliittymien oikeudellista kehystä.

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 30 päivään kesäkuuta 2021 mennessä.

Uudistus RE-r16: Rajoitusten vähentäminen tiukasti säännellyissä ammateissa

Uudistuksen tavoitteena on vähentää tiukasti säänneltyjen ammattien rajoituksia pääasiassa kilpailun edistämiseksi yrityspalvelujen tarjoamisessa.

OECD teki vuonna 2018 yhteistyössä Portugalin kilpailuviranomaisen (AdC) kanssa arvioinnin muutamista itsesäännellyistä ammateista, kuten asianajajista, asianajajista, insinööreistä, arkkitehteistä, tilintarkastajista, kirjanpitäjistä, taloustieteilijöistä, farmaseuteista ja ravitsemustieteilijöistä. Arvioinnin perusteella laadittiin luettelo suosituksista. Tässä uudistuksessa Portugalin on otettava huomioon OECD:n ja AdC:n suositukset.

Uudistuksessa on vähintään i) erotettava toisistaan sääntely- ja edustustehtävät ammatillisissa yhdistyksissä; ii) supistaa varattujen toimintojen luettelo (käyttöoikeutta varattuihin toimintoihin voidaan rajoittaa vain perustuslaillisten etujen turvaamiseksi tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukaisesti); iii) lopetettava yrityspalveluyritysten omistusta ja johtoa koskevat rajoitukset edellyttäen, että johtajat noudattavat eturistiriitojen ehkäisemistä koskevaa oikeudellista järjestelmää; ja iv) sallittava monialaiset yrityspalveluyritykset.

AdC:lle annetaan myös tehtäväksi laatia raportti säänneltyjä ammatteja koskevan uuden lain tehokkuudesta.

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2022 mennessä.

Uudistus RE-r17: Toimintasuunnitelma ihmisarvoisen työn edistämiseksi

Uudistuksen tavoitteena on hyödyntää viime vuosina hyväksytyjä toimenpiteitä (kuten toimenpiteitä, joilla puututaan työmarkkinoiden segmentoitumiseen ja edistetään työehtosopimusneuvotteluja) työntekijöiden oikeuksien suojelemiseksi.

Hallituksen esiteltyä vihreän kirjan työn tulevaisuudesta tähän uudistukseen sisältyy säädös alustatyön sääntelemiseksi, jotta voidaan vastata epätyypillisten työmarkkinasuhteiden aiheuttamiin uusiin haasteisiin Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden mukaisesti. Se vahvistaa työmarkkinasuhteiden laatua ja parantaa oikeuksien ja sosiaalisen suojelun saatavuutta.

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään maaliskuuta 2023 mennessä.

Uudistus RE-r18: Naisten ja miesten välisen eriarvoisuuden torjuminen

Uudistuksen tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa työelämässä.

Uudistus koostuu sellaisen normin julkaisemisesta, jossa annetaan yrityksille ohjeita niiden palkkapolitiikan arvioimiseksi sukupuolten tasa-arvon osalta, ja sellaisen säädöksen voimaantulosta, jolla myönnetään sinetti yrityksille, joilla on kapea sukupuolten palkkaero. Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2024 mennessä.

Investointi RE-C06-i01: Ammatillisten oppilaitosten nykyaikaistaminen

Tämän investoinnin tavoitteena on nykyaikaistaa ammatillista koulutusta Portugalissa.

Investoinnilla rakennetaan, kunnostetaan tai ostetaan laitteita erikoistuneille teknologiakeskuksille tai julkisten työvoimapalvelujen verkoston (IEFP) koulutuskeskusten sijaintipaikoille tai Portugalin kansallisen matkailuviranomaisen (Turismo de Portugal) verkostoon kuuluville kouluille.

Investointi RE-C06-i02: Kestävää työllisyyttä koskeva sitoumus

Investoinnilla pyritään vähentämään epävarmoja työsuhteita.

Investointi koostuu tuen tarjoamisesta hallituksen asetuksella nro 38/2022 hyväksytyyn kestävä työllisyyttä koskevan sitoumusaloitteen nojalla.

Investointi RE-C06-i03: Aikuisten kannustin

Investoinnin tavoitteena on aikuisväestön koulutustason nostaminen.

Investointi koostuu osallistumisesta SIGO-alustalle rekisteröityihin perustason B1-, B2- ja B3-kursseihin, pätevyyden tunnustamista, validointia ja sertifiointia (RVCC) koskeviin kursseihin osallistumisen rahoittamista varten allekirjoitetuista hyväksymisohjelmista sekä osallistumisesta korkea-asteen oppilaitosten tai työnantajien järjestämiin kursseihin.

Investointi RE-C06-i04: Nuorten sysäys – STEAM

Tämän toimenpiteen tavoitteena on tukea luonnontieteiden, teknologian, insinööritieteiden, taiteiden ja matematiikan kursseja (STEAM) ja edistää luonnontieteiden opetusta kouluissa Portugalissa.

Investointi koostuu STEAM-kurssien akkreditoinnista tai rekisteröinnistä ja Ciência Viva -klubien tukemisesta.

Investointi RE-C06-i05-RAA: Aikuiskoulutus ja elinikäinen oppiminen (ARA)

Toimenpiteen tavoitteena on edistää Azorien autonomisen alueen alhaisen pätevyystason saavuttamista.

Investoinnit koostuvat luettelon julkaisemisesta tuen antamiseksi ihmisille ”Qualifica.Superior”-ohjelman puitteissa sekä Azorien koulujen kunnostamisesta tai laitteiden hankinnasta.

Investointi RE-C06-i06: Tieteen valmiudet

Investoinnilla pyritään edistämään korkea-asteen oppilaitosten tieteellistä tutkimusta.

Investoinnit koostuvat taloudellisesta tuesta tutkimustoiminnan harjoittamiseen ja akateemiseen kansainväliseen liikkuvuuteen.

Investointi RE-C06-i07: Lisää digitaalista impulssia

Toimenpiteen tavoitteena on lisätä maataloustieteiden houkuttelevuutta, ottaa käyttöön lääketieteen digitaalinen ja teknologinen kehitys, kouluttaa digitaalisia taitoja ja vähentää opintojen keskeyttämistä.

Investointi koostuu maataloustieteiden korkea-asteen kurssien akkreditoinnista, digitaalisten taitojen koulutuksesta ja taloudellisesta tuesta yhteisöille tai hankkeille akateemisen koulutuksen keskeyttämisen vähentämiseksi.

F.2. Sellaisen rahoitustuen, jota ei makseta takaisin, seurannan ja täytäntöönpanon välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
6.2	RE-C06-i01	T	Erikoistuneet teknologiakeskukset, jotka on kunnostettu tai rakennettu tai jotka on varustettu ostetuilla laitteilla		Lukumäärä	0	365	Q2	2026	Rakentaminen tai kunnostaminen tai erikoistuneita teknologiakeskuksia varten ostetut laitteet.
6.3	RE-C06-i01	T	Koulutuskeskusten sijainnit kunnostettuina, rakennettuina tai ostetuilla laitteilla		Lukumäärä	0	59	Q4	2023	Julkisten työvoimapalvelujen (IEFP) verkoston tai Portugalin kansallisen matkailuviranomaisen (Turismo de Portugal) kouluverkoston ammattikoulutuskeskusten sijaintipaikkojen lukumäärä, kunnostettu, rakennettu tai faturan <i>osoittamalla tavalla varustettu erityyppisillä</i> koulutustarkoituksiin hankituilla laitteilla. Uusien rakennusten primäärienergian kysynnän on oltava vähintään 20 prosenttia alle lähes nollaenergiarakennusten vaatimusten. Energiatohokkaiden peruskorjauksilla on saavutettava keskimäärin vähintään rakennusten peruskorjauksista annetussa komission suosituksessa (EU) 2019/786 määritelty keskitasoinen peruskorjaus.
6.4	RE-C06-i01	T	Koulutuskeskusten sijainnit kunnostettuina, rakennettuina tai ostetuilla laitteilla		Lukumäärä	59	111	Q4	2025	Julkisten työvoimapalvelujen (IEFP) verkoston tai Portugalin kansallisen matkailuviranomaisen (Turismo de Portugal) kouluverkoston peruskorjaus, rakentaminen tai laitteiden hankinta sadekeskuksia varten. Laitteiden hankinta on osoitettava laskuilla. Uusien rakennusten primäärienergian kysynnän on oltava vähintään 20 prosenttia alle lähes nollaenergiarakennusten vaatimusten. Energiatohokkaiden peruskorjausten avulla on saavutettava keskimäärin vähintään 30 prosentin primäärienergian säästö.
6.5	RE-C06-i02	M	Tuki vakituksille työsopimuksille	Hyväksymisehdot allekirjoitettu				Q4	2024	Työnantajien allekirjoittamat hyväksymisehdot hallituksen määräyksen nro 38/2022 mukaisesti 30 000 työpaikan tukemiseksi.
6.6	RE-C06-i03	T	Osallistuminen kursseille		Lukumäärä	0	145 500	Q4	2025	Lukumäärä: i) osallistuminen perustason B1/B2/B3-kursseille, jotka on rekisteröity SIGO-alustalle; tai ii) osallistuminen korkea-asteen oppilaitosten tai työnantajien järjestämille kursseille, joihin voi sisältyä muun muassa pieniä osaamiskokonaisuuksia koskevia kursseja; tai

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
										iii) Hyväksymisehdot allekirjoitettu pätevyyden tunnustamiseen, validointiin ja sertifiointiin (RVCC) osallistumisen rahoittamista varten.
6.7	RE-C06-i04	T	<i>Luokka: Ciência Viva -seurat</i>		Lukumäärä	0	650	Q2	2025	Oppilaitosten allekirjoittamat hyväksymisehdot <i>Ciência Viva</i> -klubien rahoittamiseksi.
6.9	RE-C06-i04	T	Kurssit STEAMissa	Kurssien akkreditointi tai rekisteröinti	Lukumäärä	0	200	Q2	2025	200 korkeakoulukurssin akkreditointi tai rekisteröinti, mukaan lukien kandidaatin tutkinnot ja muut STEAM-kurssit (luonnontieteet, teknologia, insinööritieteet, taide ja matematiikka).
6.10	RE-C06-i05-RAA	M	Keskiasteen jälkeiseen tai korkea-asteen koulutukseen osallistumiseen myönnettävä tuki	Tuettujen henkilöiden luettelon julkaiseminen				Q2	2025	Azorien virallisessa lehdessä julkaistaan luettelo vähintään 953 henkilöstä, joita tuetaan "Qualifica.Superior"-ohjelmasta.
6.11	RE-C06-i05-RAA	T	Azoreiden autonomisen alueen koulujen kunnostaminen tai varustaminen		Lukumäärä	0	17	Q4	2025	Yhden koulun peruskorjaus ja laitteiden hankinta 16 koululle. Peruskorjauksella on saavutettava keskimäärin vähintään 30 prosentin primäärienergian säästö.
6.12	RE-C06-r14	M	Pätevyys edellyttää ennakoitijärjestelmää (SANQ) ja ammatillisen koulutuksen tarjontaa	Tilausten hyväksyminen ja kiertokirjeen julkaiseminen				Q4	2025	i) Ammatillista koulutusta koskevan tarjouksen hyväksyminen lukuvuodeksi 2025/2026; ii) koulutusasioista vastaavan apulaisvaltiosihteerin määräyksen hyväksyminen, jossa edellytetään tutkintotarpeiden ennakoitijärjestelmän (SANQ) käyttöä ammatillisen koulutuksen suunnittelussa; ja iii) Ammatillisen koulutuksen tarjonnan suunnittelumenetelmiä koskevan kiertokirjeen julkaiseminen verkossa.
6.13	RE-C06-r15	M	Korkeakoulutukseen pääsyä koskevien erityiskilpailujen järjestämisestä annetun lain voimaantulo	Korkeakoulutuksen pääsyä koskevien erityiskilpailujen järjestämisestä annetun lain voimaantulo				Q2	2020	Lain voimaantulo luo erityisiä kilpailuja korkeakoulutukseen pääsystä opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet keskiasteen koulutuksen ammatillisten kanavien ja erikoistuneiden taiteellisten kurssien kautta.
6.14	RE-C06-r15	M	Korkeakoulujen yhteistyötä julkishallinnon ja yritysten kanssa koskevan uuden oikeudellisen kehyksen voimaantulo	Korkeakoulujen yhteistyötä julkishallinnon ja yritysten kanssa koskevan uuden oikeudellisen kehyksen voimaantulo				Q2	2021	Korkea-asteen oppilaitosten yhteistyötä julkishallinnon ja yritysten kanssa sääntelevän uuden oikeudellisen kehyksen voimaantulo: i) korkea-asteen oppilaitosten yhteistyöverkoston luominen yhteistyössä työnantajien kanssa muun muassa edistämällä korkea-asteen peruskoulutusta, innovaatiohankkeita ja yrityksille tarjottavia palveluja, ii) oikeudellisen aseman muuttaminen siten, että selkeytetään edellytyksiä, joiden täyttyessä ulkopuolinen asiantuntija voi suorittaa opetus-

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
										tai johtotehtäviä korkea-asteen oppilaitoksissa akateemisen ja liike-elämän välisen liikkuvuuden edistämiseksi; iii) vahvistetaan korkeakoulujen ja yritysten välisiä konsortioita, joita hallinnoidaan yhteistyössä.
6.15	RE-C06-r16	M	Säännellyistä ammateista annetun lain voimaantulo	Säännellyistä ammateista annetun lain voimaantulo				Q4	2022	Sellaisen lain voimaantulo, jonka tarkoituksena on muun muassa i) erotettava toisistaan sääntely- ja edustustehtävät ammatillisissa yhdistyksissä; ii) supistaa varattujen toimintojen luettelo. Toimintaan pääsyä voidaan rajoittaa vain perustuslaillisten etujen turvaamiseksi tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukaisesti. iii) lopetettava yrityspalveluyritysten omistusta ja johtoa koskevat rajoitukset edellyttäen, että johtajat noudattavat eturistiriitojen ehkäisemistä koskevaa oikeudellista järjestelmää; ja iv) mahdollistaa monialaiset yrityspalvelut.
6.16	RE-C06-r17	M	Alustatyötä sääntelevän lain voimaantulo	Alustatyötä sääntelevän lain voimaantulo				Q1	2023	Alustatyön sääntelyä koskevan lain voimaantulo epätyypillisten työsuhteiden aiheuttamiin uusiin haasteisiin vastaamiseksi Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden mukaisesti. Sen tavoitteena on vahvistaa työmarkkinasuhteita ja oikeuksien toteutumista.
6.17	RE-C06-r18	M	Samapalkkaisuuden hallintajärjestelmää koskevan normin julkaiseminen.	Säännön julkaiseminen				Q4	2024	Julkaistaan normi, jossa annetaan yrityksille ohjeita niiden palkkapolitiikan arvioimiseksi sukupuolten tasa-arvon kannalta.
6.18	RE-C06-r18	M	Sellaisten yritysten tunnustaminen, joilla on kapea sukupuolten välinen palkkaero.	Sellaisen säädöksen voimaantulo, jonka nojalla yrityksille voidaan myöntää samapalkkaisuusmerkki				Q4	2024	Sellaisen säädöksen voimaantulo, jolla myönnetään leima yrityksille, joilla on kapea sukupuolten välinen palkkaero.
6.19	RE-C06-i06	T	Tutkimusta ja akateemista kansainvälistä liikkuvuutta koskevat sopimukset		Sopimusten lukumäärä		342	Q 4	2025	242 henkilöiden kanssa allekirjoitettua sopimusta tutkimustoiminnasta, mukaan lukien vähintään 230 toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta. Sopimukset 100 henkilön kansainvälisestä liikkuvuudesta.

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
6.23	RE-C06-i07	T	Maataloustieteiden kurssit ja digitaalisten taitojen koulutus		Lukumäärä	0	24 270	Q2	2026	20 maataloustieteiden korkea-asteen kurssin akkreditoinnin tai rekisteröinnin julkaiseminen verkossa, mukaan lukien vähintään 10 kurssia, joihin sisältyy teknisiä tai digitaalisia elementtejä akkreditointi- tai rekisteröinti-asiakirjoissa. 24 250 osallistujaa: i) lääketieteen maisterin tutkinnot, joissa on teknisiä tai digitaalisia elementtejä; tai ii) teknologisia tai digitaalisia taitoja tai aiheita koskeva koulutus tai kurssit terveydenhuollon ammattilaisille; tai iii) Digitaalisia taitoja koskevat kurssit.
6.24	RE-C06-i07	T	Innovointi ja pedagoginen nykyaikaistaminen korkea-asteen koulutuksessa		Lukumäärä	0	5	Q4	2024	Tilaukset tai muut asiakirjat, joilla luodaan viisi pedagogisen innovoinnin osaamiskeskusta. Lainsäädäntöasetus, jolla perustetaan korkea-asteen koulutuksen pedagogisten innovaatioiden kansallinen neuvosto.
6.25	RE-C06-i07	T	Akateemisten opintojen keskeyttämisohjelmat		Lukumäärä	0	30	Q2	2026	Korkeakoulujen tai muiden yksiköiden tai hankkeiden rahoittamiseksi akateemisten opintojen keskeyttämisen vähentämiseksi allekirjoitetaan ohjelmassopimuksia.

F.3. Kuvaus lainaa koskevista uudistuksista ja investoinneista

Investointi RE-C06-i09: Uudet tai kunnostetut koulut

Toimenpiteen tavoitteena on varmistaa yhdenvertainen pääsy kouluihin. Investointi koostuu koulujen laitteiden rakentamisesta, kunnostamisesta tai ostamisesta ja lisäksi tarkastuksesta vastaavan kolmannen osapuolen vahvistuksesta siitä, että 121,5 miljoonaa euroa rakentamiseen, kunnostamiseen tai koulujen laitteiden ostamiseen on toteutettu taloudellisesti.

F.4. Lainan seurannan ja täytäntöönpanon välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteen osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
6.28	RE-C06-i09	T	Julkisten koulujen rakentamisen ja peruskorjauksen rahoittamista koskevien hyväksymisehtojen allekirjoittaminen	Allekirjoitetut sopimukset	Lukumäärä	0	77	Q2	2024	Kuntien on allekirjoitettava hyväksymisehdot 2. ja 3. syyskuun ja toisen asteen julkisten koulujen rakentamisen tai peruskorjauksen rahoittamiseksi. Tarpeiden arvioinnin perusteella on valittava, mitkä koulut kunnostetaan ja missä uusia kouluja tarvitaan.
6.29	RE-C06-i09	M	Koulut, jotka on rakennettu tai kunnostettu tai jotka hankkivat laitteita kouluja varten	Rakentaminen tai kunnostaminen tai laitteiden hankinta tai taloudellinen toteutus				Q2	2026	Rakentaminen, remontti tai laitteiden hankinta 62 koululle. Lisäksi tarkastuksesta vastaavan kolmannen osapuolen vahvistus siitä, että 121 500 000 euroa rakentamiseen, kunnostamiseen tai laitteiden hankintaan muille kouluille on suoritettu taloudellisesti. Energiatehokkailla peruskorjauksilla on saavutettava keskimäärin 30 prosentin primäärienergian säästöt.

G. Komponentti 7: Infrastrukturi

Tällä Portugalin elpymis- ja palautumissuunnitelman osa-alueella vastataan haasteeseen, joka liittyy vähäiseen alueelliseen yhteenkuuluvuuteen ja sisämaa-alueiden yritysten heikkoon kilpailukykyyn, joka johtuu riittämättömistä yhteyksistä tieverkkoon. Tästä aiheutuu yrityksille kontekstikustannuksia, kuten kuljetuskustannuksia heikoista tieyhteyksistä tai vaikeuksia houkutella ammattitaitoista henkilöstöä. Toinen haaste on tarve vähentää päästöjä liikennealalla ja yrityspuistoissa.

Osa-alueen tavoitteena on lisätä alueellista yhteenkuuluvuutta ja parantaa kilpailukykyä sisävesialueiden taloudellisen kehityksen edistämiseksi. Sen tavoitteena on edistää tieliikenteen hiilestä irtautumista ottamalla käyttöön latausasemia.

Tätä varten komponentin tavoitteena on tehdä yrityspuistoista kestävämpiä ja digitaalisempia ja parantaa niiden pääsyä tieverkkoon. Sillä pyritään myös parantamaan tieliikenneyhteyksiä laajentamalla tieverkkoa esimerkiksi puuttamalla puuttuviin yhteyksiin, myös Azoreilla, ja tarjoamalla neljä rajatylittävää yhteyttä. Yleisesti saatavilla olevien sähköajoneuvojen latausosien verkoston laajentamisen nopeuttamisen odotetaan auttavan pienentämään Portugalin tieliikennealan hiilijalanjälkeä ja tekemään siitä kestävämmän. Tämä investointi on täydentävä toimenpide tieinfrastruktuurin laajentamiseksi komission ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti.

Komponentilla tuetaan maakohtaista suositusta investointien kohdentamisesta vihreään siirtymään alueelliset erot huomioon ottaen (maakohtainen suositus 3 2019 ja maakohtainen suositus 3 2020) ja digitaaliteknologian käytön tukemista yritysten kilpailukykyyn parantamiseksi (maakohtainen suositus 2 2020).

On odotettavissa, että mikään tähän osa-alueeseen kuuluva toimenpide ei aiheuta asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisessa suunnitelmassa esitetty toimenpiteiden ja lieventävien vaiheiden kuvaus.

G.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista rahoitustukeen, jota ei makseta takaisin

Investointi RE-C07-i00: Sähköajoneuvojen latausverkon laajentaminen

Toimenpiteen tavoitteena on edistää tieliikenteen hiilestä irtautumista sähköisen liikkuvuuden avulla. Investoinnilla varmistetaan, että Portugalissa on käytettävissä 15 000 latauspistettä.

Tavoitteiden 7.1, 7.2 ja 7.3 saavuttaminen on tarpeen sen varmistamiseksi, että investointi on ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen vaatimusten mukainen.

Investointi RE-C07-i01: Liiketoiminnan vastaanottoalueet – valinta

Toimenpiteen tavoitteena on nykyaikaistaa yritysten vastaanottoalueita, jotka ovat maa-aluetta, joka on kehitetty toimistojen, tehtaiden ja muiden yritysten sijoituspaikaksi. Myös yrityspuistojen nykyaikaistaminen on määritelty investointitarpeeksi Portugalin vuoden 2030 kansallisessa infrastruktuurisuunnitelmassa (PNI 2030).

Investointi koostuu valituissa yrityspuistoissa toteutettavista toimista, joihin kuuluvat uusiutuvan energian tuotanto- ja varastointijärjestelmien edistäminen, pilottitoimet energiavakauden parantamiseksi, sähkö- ja vetylatausosien asentaminen, 5G-verkon kattavuuden parantaminen ja

aktiiviset palontorjuntatoimenpiteet. Nämä ympäristökestävyyttä ja digitalisaatiota edistävät toimet on toteutettava kymmenellä yritysten vastaanottoalueella, jotka valitaan julkisella tarjouskilpailulla.

Investointi RE-C07-i02: Puuttuvat yhteydet ja verkoston kapasiteetin lisääminen

Toimenpiteen tavoitteena on puuttua tieverkon puuttuviin yhteyksiin.

Investointi koostuu yhteensä 111 kilometrin pituisesta rakentamisesta tai kunnostamisesta yhdellä tai useammalla seuraavista teistä:

- EN14: maantie-/rautatieliittymä Trofassa/Santanassa, mukaan lukien Ave-joen ylittävä uusi silta;
- EN14: Maia (Via Diagonal) / tie-/rautatieliittymä Trofassa;
- EN4: Atalaian ohitustie;
- IC35: Penafiel (EN15) / Rans;
- IC35: Rans / Entre-os Rios;
- IP2: Évoran itäinen ohitustie;
- Yhteys Baiãosta Ermidan sillalle;
- Tieakseli Aveiro – Águeda;
- EN344: km 67–75 km – Pampilhosa da Serra;
- EN125: Olhãon itäinen ohitustie;
- IC2 (EN1): Meirinhas (136 km) /ombal (148 km);
- IP8 (EN121): Ferreira do Alentejo/Beja, mukaan lukien Beringelin ohitustie;
- IP8 (EN259): Sta. Margarida do Sado / Ferreira do Alentejo, mukaan lukien Figueira de Cavaleirosin ohitustie;
- IP8 (A26): Sinesin ja A2:n välisen yhteyden kapasiteetin lisääminen;
- EN211 - Quintã/Mesquinhatan ohitustie.

Investointi RE-C07-i05-RAA: Logistiikkapiirit – Azorien alueellinen verkosto

Toimenpiteen tavoitteena on laajentaa ja kunnostaa Azorien tieinfrastruktuuria.

Investointi koostuu yhteensä 34 kilometrin pituisesta rakentamisesta tai kunnostamisesta yhdestä tai useammasta seuraavassa luetellusta tiestä:

- Ilha de Santa Maria
 - o Vila do Porton ohitustie
- Ilha de São Miguel
 - o Furnas / Povoação – 1. vaihe: Furnasin ohitustie
 - o Capelasin ohitustie
 - o São Roquen ohitustie
 - o Portal do Venton ohitustie
- Ilha Terceira
 - o Via Vitorino Nemésion ja Angra Circularin välinen yhteys
- Ilha Graciosa
 - o Yhteys E.R. 3-2^a ja E.R. 4-2^a välillä
- Ilha de São Jorge
 - o Pohjois-etelä-yhteys
- Ilha do Pico
 - o Kiertotie Vila da Madalenaan
- Ilha do Faial
 - o Cidade da Hortan ohitustien 2. vaihe

G.2. Sellaisen rahoitustuen, jota ei makseta takaisin, seurannan ja täytäntöönpanon välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteen osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoitte	Q	Vuosi	
7.1	RE-C07-i00	T	Julkisesti saatavilla olevat sähköajoneuvojen latauspisteet		Lukumäärä	3 520	5 250	Q4	2022	Sähköajoneuvojen yleisesti saatavilla olevien latauspisteiden lukumäärä (verrattuna vuoden 2021 neljännen neljänneksen peruskkenaarioon).
7.2	RE-C07-i00	T	Julkisesti saatavilla olevat sähköajoneuvojen latauspisteet		Lukumäärä	5 250	10 450	Q4	2024	Sähköajoneuvojen esteettömien latauspisteiden lukumäärä.
7.3	RE-C07-i00	T	Julkisesti saatavilla olevat sähköajoneuvojen latauspisteet		Lukumäärä	10 450	15 000	Q2	2026	Sähköajoneuvojen esteettömien latauspisteiden lukumäärä.
7.4	RE-C07-i01	M	Liiketoiminnan vastaanottoalueiden valinta toimiin, joilla parannetaan ympäristön kestävyyttä ja digitalisaatiota	Liikevastaanottoalueiden valinnan vahvistavan julkisen pöytäkirjan allekirjoittaminen				Q2	2021	Liikevastaanottoalueet valitaan tarjouskilpailumenettelyllä. Komissiolle on toimitettava allekirjoitettu julkinen pöytäkirja, jossa vahvistetaan, että liikevastaanottoalueiden valinta on saatettu päätökseen, ja yksilöidään valitut liikevastaanottoalueet.
7.6	RE-C07-i02	M	Sopimus allekirjoitettu yhdelle tiehankkeelle	Tiehankkeen urakoitsijan kanssa allekirjoitettu sopimus				Q4	2021	Osapuolten allekirjoittama asiakirja, joka koskee niiden velvollisuuksia rakennusurakoiden toteuttamisessa julkisen tarjouskilpailun jälkeen.
7.7	RE-C07-i02	M	Kahta tiehanketta koskeva sopimus allekirjoitettu	Urakoitsijan kanssa allekirjoitettu sopimus tiehankkeista				Q3	2022	Osapuolten allekirjoittama asiakirja, joka koskee niiden velvollisuuksia rakennusurakoiden toteuttamisessa julkisen tarjouskilpailun jälkeen.
7.8	RE-C07-i02	T	Rakennetut tai kunnostetut tiet		kilometriä	0	111	Q2	2026	Km rakennettuja tai kunnostettuja teitä.
7.13	RE-C07-i05-RAA	M	Kahta tiehanketta koskeva sopimus allekirjoitettu	Urakoitsijan kanssa allekirjoitettu sopimus tiehankkeista				Q4	2021	Osapuolten allekirjoittama asiakirja, jossa määrätään niiden velvollisuuksista rakennusurakoiden toteuttamisen yhteydessä, tiettyyn hintaan julkisen tarjouskilpailun jälkeen.

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteen osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
7.14	RE-C07-i05-RAA	T	Sopimus allekirjoitettu vähintään kahdeksaan tiehankkeeseen	Tiehankkeiden urakoitsijan kanssa allekirjoitettu sopimus	Lukumäärä	2	8	Q4	2023	Osapuolten allekirjoittama asiakirja, jossa määrätään niiden velvollisuuksista rakennusurakoiden toteuttamisen yhteydessä, tiettyyn hintaan julkisen tarjouskilpailun jälkeen.
7.15	RE-C07-i05-RAA	T	Rakennetut tai kunnostetut tiet		kilometriä	0	34	Q2	2026	Km rakennettuja tai kunnostettuja teitä.

G.3. Kuvaus lainaa koskevista uudistuksista ja investoinneista

Investointi RE-C07-i06: Liiketoiminnan vastaanottoalueet

Toimenpiteen tavoitteena on nykyaikaistaa yritysten vastaanottoalueita.

Investointi koostuu ympäristökestävyyteen ja digitalisaatioon tähtäävistä toimista kahdeksalla investoinnissa C07-i01 valitulla liiketoiminnan vastaanottoalueella.

Investointi RE-C07-i03: Rajatylittävät yhteydet ja liikkeen vastaanottoalueiden saavutettavuus

Toimenpiteen tavoitteena on edistää rajatylittävää liikkuvuutta ja lisätä liike-elämän vastaanottokeskusten tieverkkoyhteyksiä.

Investointi koostuu yhteensä 72 kilometrin pituisesta rakentamisesta tai kunnostamisesta yhdeltä tai useammalta jäljempänä luetellulta tieltä:

- EN103: Vinhais / Bragança;
- Bragançasta Puebla de Sanabriaan (Espanja) johtava yhteys;
- Sever-joen ylittävä kansainvälinen silta;
- Alcoutim-silta – Saluncar de Guadiana (Espanja).
- yhteys Mundãon teollisuuspuistoon;
- Esteettömyys Riachosin teollisuusalueelle;
- IC8:n (Ansião) pääsy Camporêsin yrityspuistoon;
- EN10-4 : Setúbal/Mitrena;
- Yhteys Fontiscosin teollisuuspuistoon ja Ermidan solmukohdan (Santo Tirso) kunnostaminen;
- A8-tien yhdistäminen Torres Vedrasissa sijaitsevaan Palhagueirasin teollisuuspuistoon;
- A11:n liittäminen Cabeça de Porcan (Felgueiras) teollisuusalueeseen;
- EN114:n liittäminen Rio Maiorin teollisuusalueeseen;
- Pääsy Lavagueirasin liikepaikka-alueelle (Castelo de Paiva);
- Campo Maiorin teollisuusalueen saavutettavuus
- EN248 (Arruda dos Vinhos) ohitustie;
- Aljustrel-ohitus - pääsy kaivosalueelle ja liiketoiminta-alueelle;
- Via do Tâmega, EN 210 (Celorico de Basto) -ohitustie;
- IC2:n yhdistäminen Casarãon teollisuuspuistoon;
- Rio Liman uusi risteys EN203 - Deocriste ja EN202 - Nogueira välillä;
- liikenneympyrä EN246-standardissa, joka koskee pääsyä Portalegren teollisuusalueelle;
- Pääsy Aveparkeihin – Taipasin tiede- ja teknologiapuisto (Guimarães);
- Pääsy Vale do Neivan teollisuusalueelle A28-solmukohdassa.

G.4. Lainan seurannan ja täytäntöönpanon välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoitte	Q	Vuosi	
7.5	RE-C07-i06	T	Toimet valituilla yritys vastaanottoalueilla		Lukumäärä	0	8	Q2	2026	Yritysvastaanottoalueiden osalta on tehty kahdeksan työsopimusta.
7.9	RE-C07-i03	M	Ensimmäinen ympäristövaikutusten arviointi valmis	Ympäristövaikutusten arvioinnin loppuun saattaminen				Q3	2022	Yhden tiehankkeen ympäristövaikutusten arviointi on saatu päätökseen.
7.10	RE-C07-i03	T	Rakennetut tai kunnostetut tiet		kilometriä	0	72	Q4	2025	Km rakennettuja tai kunnostettuja teitä.
7.11	RE-C07-i04	M	10 tiehanketta koskeva sopimus allekirjoitettu	Urakoitsijan kanssa allekirjoitettu sopimus tiehankkeista				Q2	2023	Osapuolten allekirjoittama asiakirja, jossa määrätään niiden velvollisuuksista rakennusurakoiden toteuttamisen yhteydessä, tiettyyn hintaan julkisen tarjouskilpailun jälkeen.

H. Komponentti 8: Metsät

Osa-alueella käsitellään seuraavia haasteita: maaseutualueiden sosioekonominen ja väestörakenteen heikkeneminen, laajat alueet, joita ei hoideta aktiivisesti metsäpalojen ehkäisemiseksi tai biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi, sekä maan erittäin hajanainen yksityisomistus. Väestön muutto suuriin kaupunkikeskuksiin ja maaseutuväestön asteittainen ikääntyminen ovat johtaneet maaseutualueiden ja perinteisten alkutuotannon alojen hylkäämiseen. Tämä johti metsäalueiden asteittaiseen laajenemiseen suunnittelemattomina ja hoitamattomina ja siten, että polttoainekuormitus oli suuri. Nämä alueet ovat erittäin alttiita maaseutupaloilte, jotka voivat johtaa ihmishenkien menetyksiin, laajoihin maa- ja omaisuusvahinkoihin sekä metsien ja niiden tuottamien tavaroiden ja palvelujen tuhoutumiseen. Portugali on Etelä-Euroopan maa, jossa on suurin osuus poltetusta alueesta maaseutualueilla ja suurin keskimääräinen tulipalojen määrä. Euroopan metsäpalotietojärjestelmän (EFFIS) mukaan vuosina 2015–2019 poltettiin keskimäärin 169 000 hehtaaria vuodessa.

Tämän osa-alueen tavoitteet ovat seuraavat:

- edistää haavoittuvan ja ympäristöarvoltaan merkittävän maa- ja metsätalousmaan aktiivista suunnittelua ja hoitoa;
- suojella luonnon monimuotoisuutta tukemalla maa- ja metsätalouden ekosysteemien ennallistamista erityisesti palaneilla alueilla;
- edistää alueellista yhteenkuuluvuutta ja työpaikkojen luomista elvyttämällä maaseutualueiden taloudellista toimintaa; ja
- parantaa näiden alueiden häiriönsietokykyä vähentämällä tulipalojen riskiä tehokkaalla ja tuloksellisella palontorjunnalla ja tulipalojen tapauksessa vähentämällä vahinkoja tehokkaalla ja tuloksellisella palontorjunnalla.

Komponentilla edistetään julkisen talouden laadun parantamista koskevan maakohtaisen suosituksen (maakohtainen suositus 1/2019) noudattamista asettamalla etusijalle kasvua edistävät menot. Maaseudun kiinteistörekisterin päivittämiseen liittyvät julkiset menot edistäisivät kiinteistörekisterin asianmukaista hallinnointia ja mahdollisesti lisäisivät maaseutualueiden taloudellisen toiminnan dynaamisuutta. Lisäksi komponentilla edistetään merkittävästi niiden maakohtaisten suositusten noudattamista, jotka koskevat investointien keskittämistä vihreään ja digitaaliseen siirtymään alueelliset erot huomioon ottaen (maakohtainen suositus 3 2019 ja maakohtainen suositus 3 2020).

Tämän komponentin odotetaan edistävän sekä vihreää että digitaalista siirtymää. Vihreän ulottuvuuden osalta osa-alue edistää suoraan ilmastonmuutokseen sopeutumista, koska sen tavoitteena on parantaa maaseutualueiden kykyä selviytyä metsäpaloista. Lisäksi näiden alueiden aktiivinen ja kestävä hoito auttaa ehkäisemään maaperän eroosiota, torjumaan haitallisia vieraslajeja ja tuholaisia sekä sitomaan hiiltä metsiin. Digitaalisen ulottuvuuden osalta korostetaan suunniteltuja toimenpiteitä, jotka koskevat maanomistusrekisterijärjestelmää, maanpeitteen seurantajärjestelmää (SMOS), mukaan lukien LiDAR (Light Detection and Ranging) ja korkean resoluution satelliittikuvia, koska niillä edistetään sähköistä hallintoa ja digitaalisia julkisia palveluja.

On odotettavissa, että mikään tähän osa-alueeseen kuuluva toimenpide ei aiheuta asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon

”ei merkittävää haittaa” -periaatteen teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisessa suunnitelmassa esitetty toimenpiteiden ja lieventävien vaiheiden kuvaus.

H.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista rahoitustukeen, jota ei makseta takaisin

Uudistus RE-r19: Maisemamuutos haavoittuvilla metsäalueilla

Tämän toimenpiteen tavoitteena on muuttaa sellaisten haavoittuvien metsäalueiden maisemaa, joilla on laajoja hallitsemattomia monokulttuurialueita ja suuri metsäpalojen riski, jotta voidaan ehkäistä maaseutupaloja ja parantaa ilmaston ja talouden häiriönsietokykyä.

Uudistus toteutetaan investoinnilla RE-C08-i01 (Maaseudun muutos haavoittuvilla metsäalueilla). Uudistus koostuu neljästä toisiaan täydentävästä toimenpiteestä, jotka esitetään seuraavassa:

- suunnittelu- ja hallinto-ohjelmat (PRGP);
- integroitu maisemanhoitoalue (AIGP);
- yhdennetty tukiohjelma metsäalueilla sijaitseville maaseutukylille (Village Gated Community) ja
- *Emparcelar para Ordenar -ohjelma.*

Uudistus perustuu maisemanmuutosohjelmaan (Programme de Transformação da Paisagem, PTP) ja tukee sitä tarvittavalla oikeudellisella kehyksellä. Tähän oikeudelliseen kehykseen on sisällyttävä vähintään lainsäädäntö, joka koskee maisemien muuntamista maisemasuunnittelu- ja -hoito-ohjelmien ja integroitujen maisemanhoitoalueiden avulla, lainsäädäntö, jonka tarkoituksena on hyväksyä sellaisten haavoittuvien alueiden rajaaminen, joihin maisemasuunnittelu- ja -hoito-ohjelmia ja integroituja maisemanhoitoalueita voidaan soveltaa, sekä lainsäädäntö, joka koskee maaseutumaan pakollista hallintaoikeutta metsätalousalueilla.

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 30 päivään syyskuuta 2021 mennessä.

Uudistus RE-r20: Kiinteistörekisterijärjestelmän ja maanpeitteen seurantajärjestelmän uudelleenjärjestely

Tämän toimenpiteen tavoitteena on poistaa monikäyttöisen kiinteistörekisterin puuttuminen ottamalla käyttöön ja kehittämällä järjestelmä maanomistuksen rajojen tunnistamiseksi ja todentamiseksi ja sen jälkeen maanomistuksen rekisteröimiseksi. Tämän on mahdollistettava johdonmukainen, ajantasainen ja kokonaisvaltainen näkemys alueesta, mikä lisää maan arvoa sen omistajille ja antaa valtiolle mahdollisuuden kehittää konkreettisia, kestäviä ja monialaisia julkisia politiikkoja.

Uudistukseen sisältyy maanpeitteen seurantajärjestelmän (SMOS) käyttöönotto ja BUPi-alustan (digitaalinen kiinteistörekisteri) kehittäminen. BUPi on fyysinen ja virtuaalinen laskuri, jossa on kiinteistöjä koskevia georeferoituja tietoja ja joka kokoaa yhteen niiden rekisteröintiä varten tarvittavat tiedot ja helpottaa kansalaisten vuorovaikutusta kiinteistörekisterin soveltamisalaan kuuluvan julkishallinnon kanssa. Uudistuksella luodaan myös tarvittava oikeudellinen kehys investoinnin RE-C08-i02 toteuttamiseksi: Maaseudun kiinteistörekisteri ja maanpeitteen seurantajärjestelmä. Uudistukseen on sisällyttävä

- sellaisen lain hyväksyminen, jolla perustetaan tehtävärakenne yksinkertaistetun maarekisteritietojärjestelmän laajentamiseksi, joka on julkinen elin, joka seuraa

yksinkertaistetun kansallisen maarekisteritietojärjestelmän laajentamista ja BUPi-alustan kehittämistä;

- sellaisen säädöksen hyväksyminen, jolla perustetaan yksinkertaistetun kiinteistötietojärjestelmän organisointi- ja kehittämismallin toiminta- ja rahoitusjärjestelmä;
- hyväksytään laki, jolla hyväksytään kiinteistörekisteriä koskeva oikeudellinen järjestelmä, perustetaan kansallinen kiinteistötietojärjestelmä, joka on yhdistetty yksinkertaistettuun kiinteistötietojärjestelmään, ja vahvistetaan kiinteistörekisteriä koskeva peruskirja kiinteistörekisterissä olevien kiinteistöjen kansalliseksi kartaksi;
- sellaisen säädöksen hyväksyminen, jolla muutetaan 3. marraskuuta annettua asetusta nro 9-A/2017,23 jolla selkeytetään yksinkertaistetun kiinteistötietojärjestelmän ja BUPi-alustan toimintaa ja hyväksytään toimenpiteitä maarakenteen ja maatalousmaan ja sekamaan omistuksen välittömäksi tunnistamiseksi; ja
- Laaditaan ehdotus laiksi, jolla otetaan käyttöön ylimääräinen järjestelmä maaseutualueiden rekisteröintiä varten ja muutetaan kiinteistörekisterilakia.

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2022 mennessä.

Uudistus RE-r21: Maaseudun metsäpalojen ehkäiseminen ja torjunta

Toimenpiteen tavoitteena on tehostaa maastopalojen ennaltaehkäisyä ja torjuntaa luomalla ensisijainen polttoaineen hallintakatkosten verkosto ja vahvistamalla maaseutupalojen hallinnasta ja niiltä suojautumisesta vastaavia yksiköitä.

Uudistus koostuu seuraavista osista:

- maaseutupalojen yhdenmättyä hallintaa koskevan kansallisen suunnitelman (PNGIFR) hyväksymistä koskevan säädöksen hyväksyminen;
- maaseutupalojen yhdenmätyn hallintajärjestelmän (SIGIFR) perustamista koskevan lain hyväksyminen; ja
- maaseutupalojen integroitua hallintaa koskevaan kansalliseen suunnitelmaan sisältyvän kansallisen toimintaohjelman hyväksymistä koskevan säädöksen hyväksyminen.

Maaseudun metsäpalojen yhdenmätyn hallintajärjestelmän (SIGIFR) on tarjottava kansallisella tasolla makropolitikkoja ja strategisia suuntaviivoja, joilla autetaan vähentämään maaseutualueiden metsäpalojen riskiä ja muuttamaan maaseutualueiden omistajien, käyttäjien sekä suorien ja välillisten tuensaajien käyttäytymistä. Järjestelmässä on määriteltävä ministeriöiden väliset koordinointimallit, joissa rajataan kunkin SIGIFR-järjestelmään kuuluvan yksikön toimivalta ja toiminta-ala ja lisätään päätöksentekoprosessin eri toimijoiden vastuuvollisuutta. Siinä vahvistetaan hallinto-, seuranta- ja arviointimalli, jolla edistetään julkisten politiikkojen ja ohjelmien jatkuvaa parantamista.

Maaseudun palotietojärjestelmä on perustettava kaikkien SIGIFR:stä saatavien asiaankuuluvien teknisten tietojen kokoamiseksi ja jakamiseksi. Lisäksi siinä on määriteltävä malli, joka perustuu riskien ehkäisemiseen ja minimointiin joko tiedotustoimien avulla tai perustamalla alueellisia puolustusverkostoja, joissa polttoaineen hallinnalla on johtava rooli seuraamusjärjestelmässä.

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 30 päivään syyskuuta 2021 mennessä.

²³ Decreto Regulamentar nro ° 9-A/2017: <https://dre.pt/application/conteudo/114152782>.

Investointi RE-C08-i01: Maisemamuutos haavoittuvilla metsäalueilla

Tämän investoinnin tavoitteena on parantaa maaseutupaloilta ja biologisen monimuotoisuuden köyhtymiselle alttiiden alueiden selviytymiskykyä.

Investointi koostuu maisemasuunnittelu- ja maisemanhoito-ohjelmien hyväksymisestä, integroitujen maisemanhoitotoimien (OIGP) julkaisemisesta, polttoaineen hallintahankkeista ja Emparcelar para Ordenar -ohjelmasta.

Investointi RE-C08-i02: Maaseudun kiinteistörekisteri ja maanpeitteen seuranta järjestelmä

Tämän investoinnin tavoitteena on tarjota Portugalin valtiolle alueen tietopohja erityisesti maaseutukiinteistöjen tyyppiin ja rajojen osalta.

Investoinnit koostuvat maaseudun kiinteistörekisteristä ja l ja c ylläpidon järjestelmästä.

Investointi RE-C08-i03: Polttoaineen hallintakatkokset – ensisijainen verkko

Tämän investoinnin tavoitteena on ehkäistä ja torjua maaseutupaloja maiseman horisontaalisten epäjatkuvuuksien avulla.

Investointi koostuu kasvillisuuden polttoaineen hallintakatkoksista.

Investointi RE-C08-i04: Maaseudun tulipalojen ehkäisy- ja torjuntakeinot

Investoinnin tavoitteena on ehkäistä ja torjua maaseutupaloja.

Investointi koostuu laitteiden, ajoneuvojen ja helikoptereiden hankinnasta.

Investointi RE-C08-i05: Lisää metsäohjelmaa

Investoinnin tavoitteena on parantaa palontorjuntajärjestelmää, vahvistaa metsänhoitoa ja tukea kasvien ja eläinten terveyttä metsäalalla.

Investointi koostuu koulutuksesta, laitteista ja infrastruktuurista, joilla tuetaan metsäpalojen ehkäisyä ja hallintaa.

H.2. Sellaisen rahoitustuen, jota ei makseta takaisin, seurannan ja täytäntöönpanon välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistusajankatelu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittely
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
8.1	RE-C08-i01	T	Maisemasuunnittelu- ja maisemanhoito-ohjelmien (PRGP) hyväksyminen		Lukumäärä	0	20	Q3	2025	Säädökset, joilla hyväksytään 20 maisemasuunnittelu- ja maisemanhoito-ohjelmaa, tulevat voimaan.
8.2	RE-C08-i01	T	Integroitujen maisemanhoitotoimien (OIGP) julkaiseminen Diário da Republicassa		Lukumäärä	0	60	Q2	2024	60 integroidun maisemanhoitotoimen hyväksyminen ja julkaiseminen Diário da Republicassa. OIGP:t määrittelevät maan- ja metsänhoitotoimet ja taloudelliset resurssit.
8.3	RE-C08-i01	T	Polttoaineenhallinta hankkeet		Lukumäärä	0	600	Q1	2025	600 sopimuksen allekirjoittaminen ympäristörahoituksen ja yhdenmätyn Condominio de Aldeia -tukiohjelman hankkeiden tuensaajien välillä metsäalueilla sijaitseville kylille.
8.20	RE-C08-i01	M	Ohjelma "Emparcelar para Ordenar"	Säädöksen voimaantuloa osoittavan säädöksen säännös				Q3	2025	"Emparcelar para Ordenar" -ohjelman perustamista koskevan säädöksen voimaantulo.
8.4	RE-C08-i02	M	Kohti BUPi 2.0 -alustaa	BUPi 2.0 -alustan käyttöönotto				Q1	2022	Pilvipohjaisen BUPi 2.0 -alustan tarjoaminen BUPi-pilottihankkeessa jo olemassa olevien toimintojen päivittämiseksi ja laajentamiseksi. BUPi 2.0 varmistaa eri viranomaisten, myös vero- ja tulliviranomaisten, tällä hetkellä hallinnoimien eri järjestelmien kattavuuden kansallisella tasolla ja yhteentoimivuuden. BUPi 2.0 mahdollistaa yksilöllisten tunnistenumeroiden asteittaisen käyttöönoton.
8.5	RE-C08-i02	T	BUPi-koulutus		Lukumäärä	0	10	Q4	2023	Niiden neljännesvuosittaisen koulutusten lukumäärä, jotka on annettu BUPista graafisia esitysmenettelyjä suorittaville kansallisesti päteville tekniikoille, rekistereistä ja notaareista vastaavan instituutin (IRN) henkilöstölle, veroviranomaisten edustajille, kiinteistörekisteriteknikoille ja aluehallinnon pääosaston tekniikoille sekä rekisterivirkamiehille.
8.6	RE-C08-i02	M	Maanpeitteen seurantajärjestelmän (SMOS) viitekartoitus	Maanpeitteen seurantajärjestelmän (SMOS) viitekartoitus				Q4	2025	R maanpeitteen seurantajärjestelmän (SMOS) korkeuskartoitus saatavilla verkossa.

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
				saatavilla verkossa						
8.7	RE-C08-i03	M	Primääripolttoaineen huoltokatkosten strukturointiverkkoa (RPFGC) koskevan sopimuksen julkaiseminen	Primääripolttoaineen huoltokatkosten strukturointiverkkoa (RPFGC) koskevan sopimuksen julkaiseminen osoitteessa BASE.gov				Q1	2022	Toimivaltaisen viranomaisen tekemä sopimus primääripolttoaineen huoltokatkosten strukturointiverkoston (RPFGC) toteuttamisesta horisontaalisten epäjatkuvuuksien luomiseksi maisemaan palonpurkausten eristämiseksi.
8.8	RE-C08-i03	T	Helpotusalue		ha	0	21 727	Q4	2025	Diário da Repúblicaassa julkaistut määräykset, joissa julistetaan yleishyödyllisiksi hallinnolliset rasitteet, jotka kattavat yhteensä 21 727 hehtaaria.
8.9	RE-C08-i03	T	Primääripolttoaineen hallinta katkaisee strukturointiverkon (RPFGC)		ha	0	21 000	Q2	2026	Asennetaan 21 000 hehtaaria polttoainehuoltotaukojen (RPFGC) ensisijaisen verkoston osuuksia.
8.10	RE-C08-i04	T	Ajoneuvojen, koneiden ja laitteiden toimitus		Lukumäärä	0	179	Q1	2023	Palontorjunta- ja palontorjunta-ajoneuvojen, -koneiden ja -laitteiden toimittaminen tarjouskilpailumenettelyn mukaisesti sen jälkeen, kun on vahvistettu, että ne täyttävät tekniset eritelmät ja muut sopimusvaatimukset.
8.11	RE-C08-i04	T	Kevyiden ja keskisuurten palomieshelikoptereiden hankinta		Lukumäärä	0	11	Q2	2026	Hankitaan kaksi kevyttä palomieshelikopteria ja yhdeksän keskikokoista palomieshelikopteria.
8.12	RE-C08-i04	T	Kaksoispolarisaatiotutkien asentaminen		Lukumäärä	0	2	Q4	2023	Asennetaan kaksi kaksoispolarisaatiotutkaa, joissa on tarvittava tietojenkäsittely- ja arkistointijärjestelmä, kaksi salamanilmaisinta ja kaksi sääsääsasmaa. Asennus on saatettu päätökseen sen jälkeen, kun on vahvistettu, että ne vastaavat teknisiä eritelmiä ja muita sopimusvaatimuksia.

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaiakataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
8.13	RE-C08-i05	T	Koulutus, varusteet ja ajoneuvot (ANEPC, GNR ja palokunnat)		Lukumäärä	0	62	Q4	2024	Koulutuksen tai ajoneuvojen toimittamisen tai laitteiden toimittamisen tarjoaminen 62 MAI-yksikölle (ANEPC, GNR ja palokunnat).
8.14	RE-C08-i05	T	Hätä- ja pelastuspalvelusta vastaavan kansallisen viranomaisen (ANEPC) alueellisten ja osajärjestöjen rakenteiden perustaminen		Lukumäärä	0	6	Q2	2022	Kahden alueellisen ja neljän osa-alueellisen hätä- ja pelastuspalvelulaitoksen käyttöönotto (sellaisina kuin ne on määritelty 1. huhtikuuta 2019 annetussa asetuksessa nro 45/2019).
8.21	RE-C08-i05	M	Tiedotuskampanjan kehittäminen riskikäyttäytymisen ehkäisemiseksi	Tiedotuskampanjan kehittäminen				Q1	2024	Tietoisuus- ja tiedotuskampanjan kehittäminen ”Turvallinen kylä”- ja ”Turvalliset ihmiset” -ohjelmissa väestön riskikäyttäytymisen ehkäisemiseksi.
8.15	RE-C08-i05	M	Luonnonsuojelu- ja metsäinstituutin alustavan raportin julkaiseminen, I.P.	Luonnonsuojelu- ja metsäinstituutin, I.P.:n, metsänomistajajärjestöjen ja osaamiskeskusten välisiä ohjelmasuojelun ja metsäinstituutin alustavan raportin julkaiseminen				Q2	2022	Kertomuksessa annetaan yksityiskohtaiset tiedot luonnonsuojelu- ja metsäinstituutin, I.P.:n sekä metsänomistajajärjestöjen ja osaamiskeskusten välisistä ohjelmasuojelun ja metsäinstituutin alustavan raportin julkaisemista, mukaan lukien tiedot vuosittain saavutettavista tavoitteista ja päämääristä. Alustavan kertomuksen jälkeen ohjelmasuojelun ja metsäinstituutin alustavan raportin julkaisemista täytäntöönpano ja edistyminen julkaistaan puolivuosittain.
8.22	RE-C08-i05	T	Metsänhoitolaitteiden hankinta		Lukumäärä	0	22 650	Q2	2026	2 000 älykkään ansan hankinta. 650 metsänhoitolaitteiston hankinta. 20 000 ansapakkauksen hankinta.
8.17	RE-C08-r19	M	Maaseutumaa pakkolunastusta metsätalousalueilla koskeva oikeudellinen kehys	Maaseutumaa pakkolunastusta metsäalueilla koskevan oikeudellisen kehyksen voimaantulo.				Q3	2021	Oikeudellinen kehys, jolla pannaan täytäntöön maaseutumaa pakollinen hallinta metsäalueilla, tulee voimaan. Pakollista vuokrasopimusta sovelletaan ainoastaan, jos maanomistajat eivät ilmaise sitoumustaan toteuttaa integroidulle maisemanhoitoalueelle (AIGP) vahvistetussa integroidussa maisemanhoitotoimissa (OIGP) määriteltyjä toimia toivoessaan, että heidän omaisuutensa sijaitsee.

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaiakataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötillanne	Tavoite	Q	Vuosi	
										Marraskuun 5. päivänä annetulla lakiesityksellä nro 68/2020 hallitukselle annetaan valtuudet muuttaa 30. toukokuuta annettua lakia nro 31/2014 (jossa vahvistetaan yleiset perusteet maankäytön, kaavoituksen ja maankäytön yleiselle järjestykselle, jotta voidaan hyväksyä pakollista maanomistusta koskeva oikeudellinen järjestelmä.
8.18	RE-C08-r20	M	Maanpeitteen seurantajärjestelmä (SMOS)	Maanpeitteen seurantajärjestelmän (SMOS) käyttöönotto				Q4	2022	Maanpeitteen seurantajärjestelmän (SMOS) käyttöönotto. Järjestelmä kattaa LiDAR-kattavuuden, digitaalisen maastomallin, viljelykasvi- ja kasvillisuusmallin, viljelykasvi- ja kasvillisuuskartat, maanpeitekartat ja satelliittikuvien kattavuuden.
8.19	RE-C08-r21	M	Laki maaseutupalojen yhdenntyn hallintajärjestelmän (SGIFR) perustamisesta	Maaseutupalojen yhdenntystä hallintajärjestelmästä (SIGIFR) ja sen toimintasäännöistä annetun lain voimaantulo.				Q3	2021	Maaseudun metsäpalojen yhdenntetty hallintajärjestelmä (SGIFR) tarjoaa kansallisella tasolla makropolitikkvoja ja strategisia suuntaviivoja, jotka auttavat vähentämään maaseutualueiden metsäpalojen riskiä ja muuttamaan maaseutualueiden omistajien, käyttäjien sekä suorien ja välillisten edunsaajien käyttäytymistä. Järjestelmässä määritellään ministeriöiden väliset koordinoitumallit ja rajataan kunkin SIGIFR-järjestelmään kuuluvan yksikön toimivalta ja toiminta-ala. Siinä määritellään maaseudun palontorjunnan yhdenntetyn suunnittelun eri välineiden sisältö kansallisella, alueellisella, osa-alueellisella ja kunnallisella tasolla. Maaseudun palotietojärjestelmä on perustettu kokoamaan yhteen ja levittämään kaikkia SIGIFR:stä saatavia asiaankuuluvia teknisiä tietoja, ja on selkeästi sitouduttu määrittelemään riskien ehkäisemiseen ja minimointiin perustuva malli joko tiedotustoimien avulla tai perustamalla alueellisia puolustusverkostoja, joissa polttoaineen hallinnalla on johtava rooli seuraamusjärjestelmässä. Lisäksi siinä esitetään hallinto-, seuranta- ja arviointimalli, jolla edistetään julkisten politiikkojen ja ohjelmien jatkuvaa parantamista.

I. Komponentti 9: Vesihuolto

Osa-alueella käsitellään seuraavia haasteita: puututtava vedenjakelua tarjoaviin varastointijärjestelmiin kohdistuvaan suureen paineeseen ja parannettava vedenkäytön tehokkuutta, jotta voidaan torjua rajoitteita, jotka johtuvat odotettavissa olevasta vuotuisten sateiden vähenemisestä, kuivuuden lisääntymisestä, kausiluonteisuuden lisääntymisestä ja vesivuotojen lisääntymisestä.

Osa-alueen tavoitteena on lieventää veden niukkuutta ja varmistaa niiden alueiden selviytymiskyky, joilla on suurin kuivuusongelma ja jotka tarvitsevat kipeästi tehokkaita toimia vesihuollon varmistamiseksi Algarvessa ja Madeiralla.

Veden sietokyvyn parantaminen on ensiarvoisen tärkeää näiden alueiden kehitykselle, sillä se on myös pakollinen edellytys matkailulle ja ekosysteemeille (erityisesti Algarvessa ja Madeiralla), maataloudelle (Madeirassa) sekä kastelutarpeiden ja ihmisten kulutuksen huippujen yhteispaineille (Madeirassa).

Komponentilla edistetään ilmastoosiirtymään tehtäviä investointeja koskevan maakohtaisen suosituksen (maakohtainen suositus 3 2020) noudattamista.

I.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista rahoitustukeen, jota ei makseta takaisin

Investointi RE-C09-i01: Algarven vesitehokkuuden alueellinen suunnitelma

Tämän investoinnin tavoitteena on vastata Algarven veden niukkuuteen. Investointi koostuu pietsomittareiden rakentamisesta Algarven pohjavesimuodostumiin, toimenpiteistä, jotka liittyvät vesihävikin vähentämiseen Algarven kaupunkisektorilla, jäteveden käsittelylaitosten rakentamisesta uudelleenkäyttöä varten sekä vedenpuhdistamojen, pumppausaseman ja vesitornin rakentamisesta.

Investointi RE-C09-i03-RAM: Madeiran vesitehokkuutta sekä vesihuolto- ja kastelujärjestelmiä koskeva suunnitelma

Tämän investoinnin tavoitteena on parantaa Madeiran ja Porto Santon saarten vesivarojen häiriönsietokykyä.

Investointi koostuu vesi-infrastruktuurin, putkistojen, kanavan, säiliöiden, pumppaamojen ja porausreiän rakentamisesta, kunnostamisesta tai asentamisesta.

Investointi RE-C09-i05: Alquevan aurinkosähköpuisto

Tämän toimenpiteen tavoitteena on vähentää sähkökustannuksia ja siirtyä kohti Alquevan padon hiilestä irtautumista.

Investointi koostuu aurinkosähkökapasiteetin asentamisesta Alquevan patojärvelle.

I.2. Sellaisen rahoitustuen, jota ei makseta takaisin, seurannan ja täytäntöönpanon välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteen osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoitte	Q	Vuosi	
9.1	RE-C09-i01	T	Pietsomittareiden rakentaminen (SM3)		Lukumäärä	0	50	Q2	2025	Pietsomittareiden rakentaminen Algarven pohjavesimuodostumiin.
9.2	RE-C09-i01	T	Vesiverkkoa koskevat toimet (SM1)		kilometriä	0	125	Q1	2026	Vähintään 125 kilometriä tukitoimien kohteena olevia vesiverkkoja.
9.3	RE-C09-i01	M	Maa-alueen nykyaikaistaminen (SM2)	Toteutetut sopimukset				Q1	2026	Sopimukset, jotka on tehty <ul style="list-style-type: none"> - Vedenjakelujärjestelmät - kaukokartoitus- ja kulutuksenohjausjärjestelmät; - Vuotojen havaitsemisjärjestelmät yhteisissä vesiviljelylaitoksissa; jonka pinta-ala on vähintään 10 300 hehtaaria.
9.4	RE-C09-i01	T	Jäteveden uudelleenkäytön käsittelylaitosten rakentaminen (SM4)		Lukumäärä	0	4	Q1	2026	Jäteveden uudelleenkäytön käsittelylaitosten rakentaminen vähintään neljään jätevedenpuhdistamoon.
9.15	RE-C09-i01	M	Vesi-infrastruktuurin rakentaminen	Vesi-infrastruktuurin rakentaminen				Q2	2026	Rakentaminen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Cascalhon pumppausasema 2. Cascalhon vesitorni 3. Itäinen Trunk Main 4. Taviran vedenpuhdistamo 5. Alcantarilhan vedenpuhdistamo
9.13	RE-C09-i03-RAM	T	Vesi-infrastruktuurin rakentaminen, kunnostaminen tai asentaminen		hm3	0	4.7	Q4	2025	Seuraavien rakentaminen, kunnostaminen tai asentaminen: <ul style="list-style-type: none"> - 52,85 km vesi-infrastruktuuria; - putkistot; - säiliöt; - pumppaamot; Kanava - porausreikä 4,7 hm3:n tilavuudella.
9.14	RE-C09-i05	T	Aurinkosähkökapasiteetin asentaminen		MW	0	43	Q2	2026	Alquevan patojärvelle asennetaan 43 MW aurinkosähkökapasiteettia.

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
			Alquevan patojärvelle							

J. Komponentti 10: Meri

Osa-alueella vastataan haasteeseen tasoittaa tietä kilpailukykyisemmälle, yhtenäisemmälle, osallistavammalle ja lisäksi vähähiilisemmälle ja kestävämmälle meritaloudelle, jolla Portugalilla on vahva potentiaali. Komponentilla autetaan hyödyntämään meritalouden ilmastosiirtymän ja digitaalisen siirtymän tarjoamia mahdollisuuksia. Tämän osa-alueen tavoitteena on tukea meritalouden tuotantopotentiaaliin liittyvien kansallisten tavoitteiden saavuttamista. Osa-alueella pyritään erityisesti varmistamaan mereen liittyvän liiketoimintajärjestelmän kestävyys ja kilpailukyky. Lisäksi komponentin tavoitteena on puuttua ainakin osittain rannikkoyhteisöjen köyhyyteen ja varmistaa samalla kilpailukykyinen ja yhtenäinen alue ilmastomuutokseen ja digitaaliseen siirtymään sopeutumisen yhteydessä, keskittyen myös merialan kannalta merkityksellisiin taitoihin. Komponentilla on myös edistettävä valtameriekosysteemin palvelujen arvon säilyttämistä.

Komponentilla tuetaan maakohtaisten suositusten, jotka koskevat investointeihin liittyvän talouspolitiikan keskittämistä satamiin ja innovointiin (maakohtainen suositus 3 2019) ja investointien keskittämistä vihreään siirtymään (maakohtainen suositus 3 2020), noudattamista. Lisäksi komponentilla edistetään väestön osaamistason parantamista koskevan maakohtaisen suosituksen (maakohtainen suositus 2/2020) noudattamista.

On odotettavissa, että mikään tähän osa-alueeseen kuuluva toimenpide ei aiheuta asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisessa suunnitelmassa esitetty toimenpiteiden ja lieventävien vaiheiden kuvaus.

J.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista rahoitustukeen, jota ei makseta takaisin

Uudistus TC-r23: Sinisen talouden infrastruktuuriekosysteemin uudistaminen.

Uudistuksen tavoitteena on tarkistaa satamateknologiaklusteriverkostoa koskevaa lainsäädäntöä (jonka ministerineuvosto hyväksyi vuonna 2017), jonka avulla Portugali pyrkii vahvistamaan mereen liittyvää taloudellista toimintaa luomalla liiketoimintamahdollisuuksia ja uusia työpaikkoja, tukemalla vientiä, tukemalla meriliikenteen kasvua ja edistämällä meripotentiaalin kestävä hyödyntämistä. Uudistuksella laajennetaan satamateknologiaklusteriverkostoa uusille alueille, joilla on pääsy merelle, ja asetetaan uusia tavoitteita, kuten meritalouden rahoituskapasiteetin vahvistaminen tarkistetun sinisen rahaston avulla, valtamerten käytön tukeminen ilmastomuutoksen hillitsemiskyvyn parantamiseksi, meritalouteen ja vihreään ja digitaaliseen siirtymään liittyvien taitojen kehittämisen edistäminen sekä meritalouden kestävä kehitystä edistävän innovoinnin julkisen tuen vahvistaminen.

Uudistuksella luodaan uuden sinisen keskuksen hallintomalli, jonka olisi edistettävä teknologian siirtoa sellaisen uuden, häiriönsietokykyisemmän ja kestävämmän meritalouden arvoketjun eri toimijoiden välillä, jonka vaikutuksen on tarkoitus olla pysyvä ja merkittävä kyseisten alojen

älykkääseen, kestäväan ja osallistavaan talouskehitykseen tähtäävän ajattelutavan muutoksen kannalta.

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2021 mennessä.

Sijoitus TC-C10-i01: Blue Hub, sinisen talouden infrastruktuuriverkosto

Tämän investoinnin tavoitteena on laajentaa sinisen talouden infrastruktuuriverkostoa koko maassa ja tukea sinisen talouden tutkimusta ja kehittämistä sinisten keskusten kautta (satamien liiketoiminnan kehittämisalueet).

Investointi koostuu sinisten keskusten sekä Blue Hub -koulun rakentamisesta tai kunnostamisesta.

Investointi TC-C10-i02: Vihreä ja digitaalinen siirtymä sekä kalastusturvallisuus

Tämän investoinnin tavoitteena on tukea kalateollisuuden ja -organisaatioiden prosessien nykyaikaistamiseen, hiilijalanjäljen pienentämiseen ja kiertotalouteen tähtäävien hankkeiden rahoitusta.

Investointi koostuu kalastusalan hankkeista.

Investointi TC-C10-i03: Atlantin puolustusoperaatiokeskus ja merivoimien alusta

Tämän investoinnin tavoitteena on vahvistaa merentutkimusta ja -valvontaa.

Investointi koostuu kolmesta pilarista: I pilari – monikäyttöisen laivastoalustan rakentaminen; II pilari – toimintakeskuksen rakentaminen; ja pilari III – Alfeite Arsenal Academy (akatemia 4.0).

Investointi TC-C10-i04-RAA: ”Cluster do Mar dos Açores”

Tämän investoinnin tavoitteena on parantaa merentutkimuksen kiinteää ja liikkuvaa infrastruktuuria Azorien autonomisella alueella.

Investointi koostuu tutkimusalueen toimittamisesta, kahden moduulin hankinnasta sekä kokeellisen tutkimus- ja kehityskeskusten (MARTEC) rakentamisesta.

Investointi TC-C10-i05-RAA: Energiasiirtymä, digitalisaatio ja ympäristövaikutusten vähentäminen kalastus- ja vesiviljelyalalla

Tämän investoinnin tavoitteena on tukea energiasiirtymää, digitalisaatiota ja ympäristövaikutusten vähentämistä kalastus- ja vesiviljelyalalla Azorien autonomisella alueella.

Investointi koostuu kalastusvälineiden ja kalastusalueiden hankinnasta.

Investointi TC-C10-i06-RAM: Valtameriteknologiat

Investoinnin tavoitteena on tukea meritieteellistä tutkimusta Madeiran autonomisella alueella.

Investointi koostuu tutkimusalueen toimittamisesta ja kolmen autonomisen miehittämättömän ajoneuvon toimittamisesta.

J.2. Sellaisen rahoitustuen, jota ei makseta takaisin, seurannan ja täytäntöönpanon välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
10.1	TC-C10-r23	M	Meritalouden ja -innovoinnin rahoituskapasiteetin vahvistamiseen sinisen rahaston avulla liittyvien meriministeriön säädösten tarkistuksen voimaantulo	Meritalouden ja -innovoinnin rahoituskapasiteetin vahvistamista sinisen rahaston avulla koskevien meriministeriön tarkistettujen säädösten voimaantulo				Q4	2021	Tarkistetaan seuraavat säädökset: <ul style="list-style-type: none"> - Maaliskuun 9. päivänä annettu asetus nro 16/2016; - 30.12.2016 annettu määräys nro 343/2016; - Ministerineuvoston päätöslauselma nro 175/2017. Näiden säädösten tarkistamiseen kuuluu Port Tech Clusters Network -strategian päivittäminen siten, että sen soveltamisalaa laajennetaan meritalouden hiilestä irtautumiseen; sinisen rahaston luonnollista tuotantoa ja toimintaa koskevan toimintatavan tarkistaminen ja mukauttaminen sen mukauttamiseksi komponenttiin tehtävien investointien hallinnointiin; keskuksen hallintomallin luominen.
10.3	TC-C10-i01	M	Blue Hub -keskukset ja Blue Hub -koulut	Blue Hub -keskukset ja -vahvistimet; Blue Hub -koulu				Q2	2026	Smart Ocean Peniche Hubin, Leixões I:n ja Algarven keskuksen rakentaminen. Aveiro Hubin peruskorjaus. Laitteiden hankinta yhteensä 23 530 580 eurolla seuraaville solmukohtille: <ol style="list-style-type: none"> 1. Escola Superior Náutica Infante D. Henrique (ENIDH) 2. Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar (For-MAR) 3. IPMA/Sea Oeiras -keskus 4. Aveiro-keskus 5. Leixões I 6. Porto Hub 7. Leixões II 8. Algarve Hub 9. Smart Ocean Peniche Hub
10.4	TC-C10-i02	T	Loppuraporttien hyväksyminen		Lukumäärä	0	73	Q2	2026	Viranomaisten hyväksyntä loppuraportteille, jotka koskevat 73:a kalastusalan hanketta energiatehokkuuden, alusten turvallisuuden tai digitalisaation alalla.

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
10.5	TC-C10-i03	M	Monikäyttöistä laivastoalustaa ja käyttökeskusta koskevan sopimuksen allekirjoittaminen	Monikäyttöistä laivastoalustaa ja käyttökeskusta koskevan sopimuksen allekirjoittaminen				Q3	2023	<p>Rakennussopimuksen allekirjoittaminen julkisen tarjouskilpailun (julkisten tarjouskilpailujen) käynnistämisen jälkeen – Pilarit I ja II:</p> <p>Pilari I – Monitoiminen merivoimien alusta</p> <p>Siihen sisältyy noin 100 metrin pituinen monitoimisen laivastoalustan rakentaminen, jossa on dynaaminen automaattinen paikannus, integroitu alustanhallintajärjestelmä, komentosilta ja operaatiokeskus, vedenalainen akustinen paikannusjärjestelmä, lahti sukellusveneiden laukaisua ja/tai autonomisten järjestelmien, nostureiden, helikopterikannen jne. maihin laskemista varten),</p> <p>Sisältää myös kyvyn käyttää enintään 6 000 metrin syvyisiä ajoneuvoja, autonomisten pinta-ajoneuvojen pysäköinnin ja laivaston lisäresurssit (mukaan lukien autonomiset valtameren pinta-ajoneuvot, autonomiset vedenalaiset ajoneuvot, autonomiset ilma-alukset, droonit).</p> <p>Pilari II – Toimintakeskus</p> <p>Siihen sisältyy olemassa olevien rakennusten ja rakenteiden kunnostaminen, toimintakeskuksen ja laboratorioverkon tietokone- ja viestintäjärjestelmien laitteistot, suurteholaskenta- ja tiedontallennusjärjestelmät, viestintäjärjestelmät (mukaan lukien VSAT (Very-Small Aperture Terminal) Television Receive Only -järjestelmät (TVRO) ja yhteentoimivuusjärjestelmät muiden merivoimien järjestelmien kanssa, ohjelmistokehitys ja immerssiiviset järjestelmät.</p>
10.6	TC-C10-i03	M	Alfeite Arsenal -akatemian viimeistely	Alfeite Arsenal -akatemian viimeistely				Q4	2023	<p>Alfeite Arsenal Academy Schoolin infrastruktuuria päivitetään ja koululla on valtuudet tarjota koulutusta. Investointiin sisältyy myös koulutustarpeiden diagnosointi, koulutuskurssien kehittäminen ja ensimmäisten koulutuskurssien tarjoaminen.</p>
10.7	TC-C10-i03	M	”Monitoimisen laivastoalustan” ja ”toimintakeskuksen” rakentaminen	”Monitoimisen laivastoalustan” ja ”toimintakeskuksen” rakentaminen				Q2	2026	<p>”Monitoimisen laivastoalustan” ja ”toimintakeskuksen” rakentaminen.</p>

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
10.8	TC-C10-i04-RAA	M	Teknisen keskuksen MARTECin julkisia rakennusurakoita koskevan sopimuksen alkaminen	Teknisen keskuksen MARTECin rakennustöiden aloittaminen				Q4	2023	Technopolo MARTECin infrastruktuurin rakennustöiden aloittaminen (mukaan lukien maan hankinta ja olemassa olevan infrastruktuurin purkaminen) Faialin saarella osana Azorien mereen liittyvää koe- ja kehittämiskeskusta. Siihen on sisällyttävä Blue Incubator -hautomo (jossa on vähintään 6 500 m ²), vesiviljelykeskus (vähintään 2 000 m ²) sekä Blue Incubator -hautomon ja vesiviljelykeskuksen laitteet. Uusien rakennusten primäärienergian kysynnän on oltava vähintään 20 prosenttia alle lähes nollaenergiarakennusten vaatimusten.
10.9	TC-C10-i04-RAA	M	Tutkimusaluksen toimitus	Toimitus				Q2	2026	Sellaisen tutkimusaluksen toimittaminen, jossa on tieteellisten akustisten elektronisten laitteiden järjestelmä ja kaksi moduulia: kauko-ohjattava vesikulkuneuvo (ROV) ja troolivarustemoduuli.
10.10	TC-C10-i04-RAA	M	Tutkimus- ja kehityskeskuksen (MARTEC) rakentaminen	MARTECin rakentaminen				Q2	2026	Tutkimus- ja kehityskeskuksen (MARTEC) rakentaminen.
10.12	TC-C10-i05-RAA	M	Kalastustoimintaa tukevien laitteiden hankinta	Laitteiden hankinta				Q1	2026	Kalastustoimintaa tukevien laitteiden hankinta vähintään 4 500 000 eurolla.
10.13	TC-C10-i06-RAM	M	Monikäyttöistä tutkimusalusta koskevan sopimuksen allekirjoittaminen	Monikäyttöistä tutkimusalusta koskevan sopimuksen allekirjoittaminen				Q2	2024	Monikäyttöisen tutkimusaluksen rakentamista koskevan sopimuksen allekirjoittaminen. Sopimuksessa on edellytettävä toimenpiteen kuvauksessa esitetyn ”ei merkittävää haittaa” -edellytyksen soveltamista.
10.14	TC-C10-i06-RAM	M	Tutkimusaluksen rakentaminen ja ajoneuvojen toimittaminen	Rakentaminen ja toimitus				Q2	2026	Tutkimusaluksen rakentaminen ja kahden autonomisen miehittämättömän ajoneuvon (AUV) toimittaminen. Yhden AUV-ajoneuvon on saavutettava 1 000 M:n syvyys ja toisen 6 000 M:n syvyys.
10.15	TC-C10-i06-RAM	T	Yhden autonomisen miehittämättömän ajoneuvon toimitus		Lukumäärä	0	1	Q3	2024	Yhden autonomisen miehittämättömän ajoneuvon toimittaminen: <ul style="list-style-type: none"> Pinta-alan autonominen ajoneuvo (USV)

J.3 Kuvaus lainaa koskevista uudistuksista ja investoinneista

Investointi TC-C10-i07: Vihreä merenkulku

Toimenpiteen tavoitteena on nopeuttaa merirahti- ja matkustajaliikenteen energiasiirtymää. Investointi koostuu rahti- ja matkustaja-alusten energiatehokkuustoimien tukemisesta.

J.4 kohta. Lainan seurannan ja täytäntöönpanon välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
10.17	TC-C10-i07	M	Alusten hiilestä irtautumista koskevan tarjouskilpailun käynnistäminen	Alusten hiilestä irtautumista koskevan tarjouskilpailun käynnistäminen				Q3	2023	Käynnistetään tarjouskilpailu hiilestä irtautumiseksi kymmenessä merirahti- ja matkustajaliikennealuksessa, joista vähintään 70 prosenttia on bruttovetoisuudeltaan yli 5 000 tonnia. Toimeksiantoon on sisällyttävä tukikelpoisuusperusteet, joilla varmistetaan, että valitut hankkeet ovat ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisia ja edistävät vähintään 10 prosentin vähennystä aluksen polttoainekulutuksessa ilmaistuna grammoina polttoainetta kuollutta painotonna ja meripeninkulmaa kohti toimenpiteen kuvauksessa esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Siinä on myös edellytettävä EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön noudattamista.
10.18	TC-C10-i07	M	Maksut IAPMEI:n julkaisemista tarjouspyynnöistä	Maksut IAPMEI:n julkaisemista tarjouspyynnöistä				Q2	2026	IAPMEI:n julkaisemista tarjouspyynnöistä 01/C10-i07/2024, 02/C10-i07/2025 ja 03/C10-i07/2025 on maksettava vähintään 32 040 000 euroa.

K. Komponentti 11: Teollisuuden hiilestä irtautuminen

Portugalin elpymis- ja palautumissuunnitelman komponentilla vastataan haasteeseen, joka liittyy teollisuuden ja teollisten prosessien panokseen hiilineutraaliutta koskevien tavoitteiden saavuttamisessa, sellaisina kuin ne on yksilöity hiilineutraaliutta koskevassa etenemissuunnitelmassa 2050 ja kansallisessa energia- ja ilmastosuunnitelmassa 2030. Tämä edellyttää rakenteellista muutosta, joka perustuu teollisen toiminnan uudelleenjärjestelyyn, tuotantoprosessien muutoksiin ja resurssien käyttötapaan.

Tämän komponentin toimenpiteellä pyritään edistämään hiilestä irtautumista, energia- ja resurssitehokkuutta sekä vaihtoehtoisten energialähteiden käyttöä teollisissa prosesseissa. Tuettavat hankkeet on kytkettävä myös uusiin teknologioihin, innovointiin ja teollisuuden digitalisointiin, jotta eri tuotanto- ja organisaatioprosesseja voidaan tehostaa.

Osa-alueella edistetään Portugalin teollisuuden ilmastosiirtymää ja tuetaan sen kilpailukykyä. Sillä edistetään vihreään siirtymään tehtäviä investointeja ja erityisesti puhdasta ja tehokasta energian tuotantoa ja käyttöä koskevien maakohtaisten suositusten (maakohtainen suositus 3 2020) sekä tutkimukseen ja innovointiin tehtäviä investointeja koskevien maakohtaisten suositusten (maakohtaiset suositukset 3 2019 ja 2020) noudattamista.

K.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista rahoitustukeen, jota ei makseta takaisin

Sijoitus TC-C11-i01: Teollisuuden hiilestä irtautuminen

Tämän toimenpiteen tavoitteena on tukea teollisuuden hiilestä irtautumista.

Investointi koostuu taloudellisesta tuesta teollisuuden hiilestä irtautumista koskeville hankkeille.

K.2. Sellaisen rahoitustuen, jota ei makseta takaisin, seurannan ja täytäntöönpanon välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/Kohde	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
11.1	TC-C11-i01	M	Ensimmäinen tarjouskilpailu teollisuuden hiilestä irtautumista koskevista hankkeista	Ensimmäinen tarjouskilpailu avattu				Q4	2021	Ensimmäisen ehdotuspyynnön avaaminen teollisuuden hiilestä irtautumista koskeville hankkeille, jotka liittyvät vähintään yhteen seuraavista aloista: vähähiiliset prosessit ja teknologiat; energiatehokkuustoimenpiteiden hyväksyminen; uusiutuvan energian käyttöönotto ja energian varastointi; ja yritysten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen. Toimeksiantoon on sisällyttävä tukikelpoisuusperusteet, joilla varmistetaan poissulkemisluettoa käyttämällä, että valitut hankkeet ovat ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisia, sekä vaatimus asiaa koskevan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön noudattamisesta. Tällä tarjouspyynnöllä on varmistettava suorien ja epäsuorien kasviuonekaasupäästöjen keskimääräinen 30 prosentin vähennys teollisuuslaitoksissa, joita tuetaan toiminta-alaa 024ter vastaavissa hankkeissa. Hankkeita, joissa hiilestä irtautuminen on tehokkainta, tuetaan ensisijaisesti.
11.2	TC-C11-i01	M	Rahoitustukea koskevien sopimusten allekirjoittaminen	Rahoitustukea koskevien sopimusten allekirjoittaminen				Q4	2023	Vähintään 383 000 000 euroa myönnetään hankkeille, jotka koskevat teollisuuden hiilestä irtautumista ja jotka liittyvät vähintään yhteen seuraavista aloista: vähähiiliset prosessit ja teknologiat; energiatehokkuustoimenpiteiden hyväksyminen; uusiutuvan energian käyttöönotto ja energian varastointi; ja yritysten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen. Kun sopimukset myönnetään edellä mainitussa välitavoitteessa mainittujen kilpailun perustuvien ehdotuspyyntöjen perusteella valituille hankkeille, varmistetaan ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) noudattaminen käyttämällä poissulkemisluettoa ja edellyttämällä asiaa koskevan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön noudattamista.
11.3	TC-C11-i01	T	Taloudellinen tuki		Lukumäärä	0	310	Q2	2025	Tästä toimenpiteestä rahoitustukea saaneiden hankkeiden lukumäärä.

L. KOHTA 12: Biotalous

Tällä osa-alueella vastataan elinkelpoisen, kestävä, kiertotalouteen perustuvan ja kilpailukykyisen biotalouden kehittämisen haasteeseen. Tällaisen siirtymän odotetaan tukevan teollisuuden nykyaikaistamista ja vakauttamista luomalla uusia arvoketjuja ja vihreämpiä teollisia prosesseja.

Tämän osa-alueen tavoitteena on edistää ja nopeuttaa biologisista luonnonvaroista saatavien korkean lisäarvon tuotteiden kehittämistä vaihtoehtona fossiilipohjaisille materiaaleille.

Tämän osa-alueen toimenpiteillä pyritään tukemaan tähän siirtymään liittyviä rakenteellisia muutoksia ja vastaamaan nykyisiin maailmanlaajuisiin ja paikallisiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, fossiilisista luonnonvaroista riippuvuuden vähentämiseen ja kestäväan kehitykseen. Kolmea alaa (tekstiili- ja vaatetusala, jalkineet ja luonnonhartsit) tuetaan erityisesti biopohjaisten tuotteiden kehittämiseksi ja resurssitehokkuuden parantamiseksi.

Osa-alueella tuetaan vihreään siirtymään ja erityisesti puhtaaseen ja tehokkaaseen energian tuotantoon ja käyttöön tehtäviä investointeja koskevien maakohtaisten suositusten (maakohtainen suositus 3 2020), tutkimukseen ja innovointiin tehtäviä investointeja koskevien maakohtaisten suositusten (maakohtaiset suositukset 3 2019 ja 2020) sekä kiertotalouteen siirtymistä koskevien maakohtaisten suositusten noudattamista erityisesti lisäämällä jätteen syntymisen ehkäisemistä, kierrätystä ja uudelleenkäyttöä jätteen ohjaamiseksi pois kaatopaikoilta ja polttolaitoksista (maakohtaiset suositukset 3 2022 ja 2023).

On odotettavissa, että mikään tähän osa-alueeseen kuuluva toimenpide ei aiheuta asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisessa suunnitelmassa esitetty toimenpiteiden ja lieventävien vaiheiden kuvaus.

L.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista rahoitustukeen, jota ei makseta takaisin

Uudistus TC-r25: Kestävä biotalous

Uudistuksen tavoitteena on edistää ja kannustaa biologisten luonnonvarojen säilyttämistä ja tehokasta käyttöä. Uudistus sopii Portugalin kestävä biotalouden toimintasuunnitelmaan, josta järjestetään julkinen kuuleminen ja joka toimii kansallisen kestävä kehityksen strategisena kehyksenä. Osana biotalouden edistämistä Portugalin on myös arvioitava verokannustimia, joilla voitaisiin edistää uusiutumattomien luonnonvarojen korvaamista muilla biopohjaisilla luonnonvaroilla.

Uudistus koostuu uudesta yleisestä jätehuoltojärjestelmästä ja kestävien biopohjaisten tuotteiden hankintakriteerien sisällyttämisestä ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevan kansallisen strategian uudelleentarkasteluun. Uudistuksella pyritään puuttumaan suurimpiin esteisiin ja rajoitteisiin, joita on havaittu biologisten resurssien hyödyntämisessä kestävä ja kiertotalouteen perustuvan bioteollisuuden kehittämiseksi, noudattaen kaskadikäyttöperiaatetta.

Uuden yleisen jätehuoltojärjestelmän täytäntöönpanolla on vähintään poistettava rajoitteet, jotka koskevat sivutuotteiden tai jätteen käyttöä uusissa tuotteissa, yksinkertaistamalla menettelyjä aineiden tai esineiden luokitteluksi sivutuotteiksi, myös muista EU:n jäsenvaltioista peräisin oleviksi. Uusi yleinen jätehuoltojärjestelmä hyväksyttiin joulukuussa 2020.

Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevaa kansallista strategiaa on tarkistettava siten, että siihen sisällytetään vähintään pakolliset ekologiset kriteerit, jotka liittyvät palvelujen ja tuotteiden hankintaan (erityisesti rakennusala) ja joissa otetaan huomioon kestävä biopohjaiset tuotteet.

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 30 päivään syyskuuta 2022 mennessä.

Sijoitus TC-C12-i01: Biotalous

Investoinnin tavoitteena on tukea biotaloutta.

Investointi koostuu biotalouden tuotteista ja teollisista pilottiprosesseista tekstiili-, jalkine- ja luonnonhartsialoilla.

Uudistus TC-C12-r39: Kiertotalous ja jätehuolto

Uudistuksen tavoitteena on tukea jätehuoltoa ja kiertotaloutta.

Uudistus koostuu tuottajien käyttöön tarkoitetuista tarkistetuista ekomukautussäännöistä, kertakäyttöpulloja koskevasta kannustinjärjestelmästä sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun takaisinottojärjestelmästä.

Sijoitus TC-C12-i02: Jätteiden kierrätys ja hyödyntäminen

Investoinnilla pyritään lisäämään jätteen keräys-, uudelleenkäyttö-, kierrätys- ja hyödyntämiskapasiteettia Portugalissa.

Investointi koostuu jätteenkeräyslaitteiden toimittamisesta, jätteenerotuslaitteiden asentamisesta, jätevedenkäsittelylaitteiden asentamisesta sekä pakkausten lajitteluyksikön rakentamisesta.

L.2 Sellaisen rahoitustuen, jota ei makseta takaisin, seurannan ja täytäntöönpanon välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
12.1	TC-C12-i01	M	Resineiros Vigilantes -ohjelman vuoden 2021 pöytäkirjan allekirjoittaminen	Resineiros Vigilantes -ohjelman vuoden 2021 pöytäkirjan allekirjoittaminen				Q3	2021	Institute for Nature and Forest Conservation, I.P:n ja kansallisen hartsintuottajien ammattijärjestön (Resipinus) välisen pöytäkirjan tekeminen maaseutupalojen valvontaa ja havaitsemista varten.
12.2	TC-C12-i01	M	Konsortion esittämien uusien biotalouden tuotteiden, teknologioiden ja prosessien kehittämishankkeiden hyväksyminen tekstiili- ja vaatetusosalalla, jalkinealalla ja luonnonhartsialalla	Uusien biotalouden tuotteiden, teknologioiden ja prosessien kehittämishankkeiden hyväksyminen				Q2	2022	Valintalautakunnan hyväksyntä konsortion ehdottamille hankkeille, jotka koskevat uusien biotalouden tuotteiden, teknologioiden ja prosessien kehittämistä tekstiili- ja vaatetusosalalla, jalkinealalla ja luonnonhartsialalla. Yhteenliittymien esittämät hankkeet kuuluvat johonkin seuraavista ohjelmista: ”Kestäväpohjaisen ja kiertotalouteen perustuvan biotalouden edistäminen tekstiili- ja vaatetusosalalla”, ”Kestäväpohjaisen ja kiertotalouteen perustuvan biotalouden edistäminen jalkinealalla” ja ”Luonnonhartsin edistäminen ja hyödyntäminen”. Niissä keskitytään vähähiiliseen talouteen, häiriönsietokykyyn ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen soveltamalla puhtaita teknologiaratkaisuja, vähävaikutteisia vaihtoehtoja ja parhaita käytettävissä olevia tekniikoita. Hankkeiden valintaperusteissa on edellytettävä, että kaikilla tuetuilla T&I-hankkeilla varmistetaan suorien ja epäsuorien hiilipäästöjen vähentäminen. Valittujen hankkeiden on noudatettava ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevia teknisiä ohjeita (2021/C58/01) käyttämällä poissulkemisluettoa ja vaatimusta asiaa koskevan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön noudattamisesta.
12.3	TC-C12-i01	M	Tuotteet ja pilottiprosessit	Portugalin ympäristöviraston (APA) myönteinen arvio				Q4	2025	Portugalin ympäristövirasto (APA) antoi myönteisen arvion konsortioiden toimittamista raporteista, jotka koskivat kymmentä tuotetta ja viittä teollista pilottiprosessia.
12.5	TC-C12-r25	M	Uuden yleisen jätehuoltojärjestelmän voimaantulo	Uuden yleisen jätehuoltojärjestelmän voimaantulo				Q3	2021	Uusi yleinen jätehuoltojärjestelmä (RGGR), jolla yksinkertaistetaan hallinnollista prosessia ja vähennetään sivutuotteiden käyttöön liittyviä kustannuksia, tulee voimaan.

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
12.6	TC-C12-r25	M	Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevan tarkistetun kansallisen strategian voimaantulo	Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevan tarkistetun kansallisen strategian voimaantulo				Q3	2022	Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevan tarkistetun kansallisen strategian voimaantulo. Strategiassa täsmennetään ekologiset kriteerit, jotka liittyvät kestäviä biopohjaisia materiaaleja sisältävien palvelujen ja tuotteiden hankintaan, muun muassa ottamalla käyttöön pakolliset ekologiset kriteerit.
12.7	TC-C12-r39	M	Ekomukauttamisperusteiden yhdenmukaistetun määritelmän voimaantulo	Säädöksen säännös, jossa ilmoitetaan ekomukautusperusteiden yhdenmukaistetun määritelmän voimaantulosta				Q4	2023	Säädös, jossa vahvistetaan yhdenmukaistetut ja pakolliset perusteet laajennettuun tuottajavastuuseen kuuluvien integroitujen järjestelmien taloudellisten hyötyjen ympäristömukauttamiselle, tulee voimaan. Uusia taloudellisia etuja sovelletaan 1.1.2026 sen siirtymäkauden päätyttyä, joka on tarpeen, jotta tuottajat voivat mukauttaa mallinsa uusiin ekomukautuskriteereihin.
12.8	TC-C12-r39	M	Keräyskannustinjärjestelmä (talletus- ja palautusjärjestelmä) kertakäyttöisille muovipulloille, rautamalleille ja alumiinille	Pantti- ja palautusjärjestelmän käyttöönotto				Q4	2023	Pantti- ja palautusjärjestelmä on otettava käyttöön, ja sitä on sovellettava kertakäyttöisiin muovipulloihin, rautamalleihin ja alumiiniin.
12.9	TC-C12-r39	M	Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun takaisinottojärjestelmä	Säädöksen voimaantuloa koskeva säännös				Q4	2025	Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun takaisinottojärjestelmän puitteet vahvistavan säädöksen voimaantulo.
12.10	TC-C12-i02	M	Jätehuoltokapasiteetti	Jätehuollon infrastruktuuri				Q4	2025	a) laitteiden asentaminen muovi- ja metallipakkausten lajittelulinjan automatisointia ja optimointia varten, b) pakkausten lajitteluyksikön rakentaminen, c) lajittelusäiliöiden toimittaminen ja d) laitteiden asentaminen jäteveden käsittelyä varten.

M. KOMPONENTTI 1 3: RAKENNUSTEN energiatehokkuus

Komponentissa käsitellään seuraavia haasteita. Asuinsektorin osuus energiankulutuksesta on 18 prosenttia ja palvelusektorin 14 prosenttia. Rakennuksilla on näin ollen Portugalille tärkeä rooli sen hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa. Tällä alalla ja erityisesti asuntosektorilla toteutettavilla toimenpiteillä voidaan myös auttaa lievittämään energiaköyhyyttä, joka on Portugalissa edelleen merkittävä huolenaihe, sillä niiden kotitalouksien osuus, jotka eivät pysty pitämään kotiaan riittävän lämpimänä, oli edelleen 19 prosenttia vuonna 2019. Portugali on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä, minkä vuoksi sen on edistettävä rakennuskantansa hiilestä irtautumista ja parannettava samalla asumisolosuhteita (sisätilojen mukavuutta ja laatua) ja kohtuuhintaisuutta. Tämä on saavutettava parantamalla rakennusten energiatehokkuutta, yhdistämällä energiatehokkuus ja uusiutuva energia sähköistämiseen ja kohdentamalla toimet erityisesti pienituloisiin kotitalouksiin energiaköyhyyden torjumiseksi.

On havaittu useita ”markkinoiden toimintapuutteita”, jotka liittyvät useisiin ongelmiin, jotka yleensä viivästyttävät rakennuskannan muutosta ja mahdollisten energiansäästöjen hyödyntämistä. Tällaisia ongelmia ovat muun muassa seuraavat:

- energiankäyttöä ja mahdollisia säästöjä koskevan tietämyksen puute;
- vähäinen peruskorjaus- ja rakennustoiminta finanssikriisin jälkeisessä tilanteessa;
- houkuttelevien rahoitustuotteiden puute;
- rakennuskantaa koskevat tiedot ovat rajalliset; ja
- tehokkaiden ja älykkäiden teknologioiden vähäinen käyttöönotto.

Osa-alueen tavoitteena on kunnostaa julkisia ja yksityisiä rakennuksia niiden energiatehokkuuden ja mukavuuden parantamiseksi samalla kun vähennetään maan energialaskua ja -riippuvuutta, kasvihuonekaasupäästöjä ja energiariippuvuutta, lievennetään energiaköyhyyttä ja sisällytetään uusiutuvia energialähteitä rakennettuun ympäristöön. Tämän pitäisi tuottaa lukuisia sosiaalisia, ympäristöön liittyviä ja taloudellisia hyötyjä ihmisille ja yrityksille, kuten paikallisten työpaikkojen luominen ja ilmansaasteiden vähentäminen.

Komponentilla tuetaan ilmastosiiirtymään ja erityisesti puhtaaseen ja tehokkaaseen energiantuotantoon ja -käyttöön tehtäviä investointeja koskevan maakohtaisen suosituksen (maakohtainen suositus 3/2020) noudattamista. Se liittyy Renovate-lippulaivahankkeeseen ja on myös osa vihreää siirtymää.

On odotettavissa, että mikään tähän osa-alueeseen kuuluva toimenpide ei aiheuta asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisessa suunnitelmassa esitetty toimenpiteiden ja lieventävien vaiheiden kuvaus.

M.1 Kuvaus uudistuksista ja investoinneista rahoitustukeen, jota ei makseta takaisin

Sijoitus TC-C13-i01: Asuinrakennusten energiatehokkuus

Investoinnin tavoitteena on lisätä yksityisomistuksessa olevien asuinrakennusten energiatehokkuutta ja torjua energiaköyhyyttä. Investointi koostuu asuinrakennusten energiatehokkuustoimenpiteistä.

Sijoitus TC-C13-i02: Energiatehokkuus valtion rakennuksissa tai julkisissa rakennuksissa

Investoinnin tavoitteena on parantaa valtion rakennusten tai julkisten rakennusten energiatehokkuutta. Investointi koostuu valtion rakennusten tai julkisten rakennusten energiatehokkuutta parantavista peruskorjauksista.

Sijoitus TC-C13-i03: Palvelualan käyttämien rakennusten energiatehokkuus

Investoinnin tavoitteena on parantaa palvelualalla käytettävien rakennusten energiatehokkuutta. Investointi koostuu palvelurakennusten energiatehokkuutta parantavista peruskorjauksista.

M.2 Sellaisen rahoitustuen, jota ei makseta takaisin, seurannan ja täytäntöönpanon välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteen osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
13.1	TC-C13-i01	T	Yksityisten asuinrakennusten energiatehokkuuden parantaminen		Lukumäärä	0	45 000	Q2	2024	Niiden ostettujen energiatehokkuuslaitteilla varustettujen asuntojen lukumäärä, joissa tehdään keskimäärin vähintään rakennusten peruskorjauksesta annetussa komission suosituksessa (EU) 2019/786 määritelty keskitason peruskorjaus. 35 MW uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia (kuten aurinkosähköpaneeleja ja -akkuja) asennettuna.
13.3	TC-C13-i01	T	Maksetut ”tehokkuuskupongit”		Lukumäärä	0	20 000	Q2	2026	Tavarantoimittajille Vale Eficiência -ohjelman mukaisesti maksettujen arvosetelien lukumäärä.
13.5	TC-C13-i02	T	Valtion rakennusten tai julkisten rakennusten energiatehokkuuskorjaus		m ²	0	920 000	Q2	2026	920 000 m ² energiatehokkuuskorjausta. Energiatehokkaiden peruskorjausten avulla on saavutettava keskimäärin vähintään 30 prosenttia arvioidusta primäärienergian vähennyksestä. 28 MW/MWp asennettua uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia.
13.8	TC-C13-i03	T	Palvelurakennusten energiatehokkuuskorjaus		m ²	0	800 000	Q2	2026	800 000m ² palvelurakennusten energiatehokkuuskorjauksista. Energiatehokkaiden peruskorjausten avulla on saavutettava keskimäärin vähintään 30 prosenttia arvioidusta primäärienergian vähennyksestä. 22 MW/MWp asennettua uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia.

N. Komponentti 14: Vety ja uusiutuvat energialähteet

Portugali on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä ja asettanut maan niiden joukkoon, jotka ottavat johtoaseman ilmastomuutoksen torjunnassa Pariisin sopimuksen mukaisesti. Hiilineutraaliuden etenemissuunnitelmassa 2050 (RNC 2050) hiilestä irtautumisen tavoitteiksi asetetaan yli 85 prosentin päästövähennys vuoden 2005 päästöihin verrattuna ja 13 000 000 tonnin hiilensidontakapasiteetti. Komponentilla puututaan niin sanottuihin vaikeasti vähennettäviin aloihin edistämällä uusiutuvan vedyn käyttöönottoa.

Osa-alueen tavoitteena on edistää teollisuuden ja liikenteen energiasiirtymää ja hiilestä irtautumista keskittyen voimakkaasti uusiutuvan vedyn ja muiden uusiutuvien kaasujen tuotantoon. Autonomisten alueiden osalta painopiste on uusiutuvan energian (geoterminen energia, tuulivoima, aurinkosähkö ja vesivoima) käyttöönotossa ja varastoinnissa. Tämä osa-alue on avainasemassa kansallisen energiariippuvuuden vähentämisessä tuottamalla energiaa paikallisista lähteistä, kauppataseen parantamisessa ja kotimaisen talouden häiriönsietokyvyn parantamisessa.

Komponentilla tuetaan maakohtaista suositusta keskittää investoinnit ilmastosiirtymään keskittyen uusiutuvan energian tuotantoon (maakohtainen suositus 3 2019 ja 2020).

On odotettavissa, että mikään tähän osa-alueeseen kuuluva toimenpide ei aiheuta asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisessa suunnitelmassa esitetty toimenpiteiden ja lieventävien vaiheiden kuvaus.

N.1 Kuvaus uudistuksista ja investoinneista rahoitustukeen, jota ei makseta takaisin

Uudistus TC-r29: Kansallinen vetystrategia (EN-H2)

Toimenpiteen tavoitteena on ottaa käyttöön energia-alan kannustin- ja vakauselementti, jolla edistetään uusiutuvan vedyn asteittaista käyttöönottoa vähähiiliseen talouteen siirtymistä koskevan kattavamman strategian kestävässä pilarina. Strategiassa määritellään vedyn nykyinen ja tuleva rooli energiajärjestelmässä ja ehdotetaan toimenpiteitä ja tavoitteita vedyn sisällyttämiseksi talouden eri aloihin. Tähän sisältyy myös tarvittavien edellytysten luominen tälle muutokselle, mukaan lukien muun muassa lainsäädäntö ja sääntely, turvallisuus, standardit, innovointi ja kehitys sekä rahoitus. Toimenpiteen mukaan energian ja geologian pääosasto hyväksyy kansallisen kaasunsiirtoverkon muutetun asetuksen ja kansallisen kaasunjakeluverkon asetuksen. Muutetun asetuksen avulla on voitava vahvistaa edellytykset, jotka koskevat liitännöitä kaasunsiirtoinfrastruktuureihin, erityisesti uusiutuvista lähteistä peräisin olevien kaasujen, mukaan lukien uusiutuva vety ja vähähiiliset kaasut, syöttämistä, sekä vahvistaa näiden kaasujen syötön vähimmäis- ja enimmäisprosenttiosuudet verkoissa. Lisäksi muutettuun asetukseen on sisällytettävä tarvittavat tarkistukset teknisiin standardeihin, joilla varmistetaan palvelun laatu ja näiden infrastruktuurien turvallinen käyttö kaikille käyttäjille.

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 30 päivään syyskuuta 2021 mennessä.

Investointi TC-C14-i02-RAM: Uusiutuvan sähkön tuotanto Madeiran saaristossa

Toimenpiteen tavoitteena on tukea uusiutuvan energian tuotantoa, varastointia, siirtoa ja jakelua.

Investointi koostuu seuraavista osista:

- Serra de Águan vesivoimalan kunnostaminen ja asennetun kapasiteetin lisääminen;
- Calheta I -vesivoimalan kunnostaminen;
- Akkujen varastointijärjestelmien asentaminen;
- Synkronisen kompensattorin rakentaminen ja integrointi;
- älykkäiden mittareiden asentaminen;
- Socorridosin vesivoimalaitoksen kunnostus.

Sijointi TC-C14-i03-RAA: Energiäkäänte Azoreilla

Toimenpiteen tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian kapasiteettia Azoreilla.

Investointi koostuu seuraavista osista:

- geotermisen kapasiteetin asentaminen ja kunnostaminen;
- tuuli- ja aurinkoenergiakapasiteetin asentaminen;
- Aurinkosähköyksiköiden asentaminen.

Investointi TC-C14-i04: Vetyä ja uusiutuvia kaasuja koskeva avustusjärjestelmä

Tämä toimenpide koostuu julkisesta investoinnista avustusohjelmaan yksityisten investointien kannustamiseksi ja rahoituksen saatavuuden parantamiseksi Portugalissa s-energia-alalla ja siihen liittyvillä teollisuudenaloilla ja palveluissa. Järjestelmä toimii myöntämällä avustuksia, joita ei makseta takaisin, suoraan yksityiselle sektorille.

Järjestelmää hallinnoi toteutuskumppanina ilmastovirasto (”*Agência para o Clima*”). Järjestelmään on sisällyttävä seuraavat osatekijät:

- Hankkeissa on pyrittävä tuottamaan uusiutuvia kaasuja käyttäen yksinomaan uusiutuvista energialähteistä tuotettua energiaa uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin (2018/2001/EU) ja sen delegoitujen säädösten mukaisesti.
- Luettelo tukikelpoisista toimista koostuu toimista, joilla edistetään uusiutuvien kaasujen tuotantoa. Tukikelpoisia ovat myös uusiutuvien kaasujen varastointiin, siirtoon ja jakeluun liittyvät täydentävät toimet, jotka liittyvät tiukasti tekniseen ja taloudelliseen elinkelpoisuuteen.

Järjestelmään tehtävän investoinnin toteuttamiseksi Portugalin ja ilmastoviraston, jäljempänä ’*Agência para o Clima*’, on allekirjoitettava täytäntöönpanosopimus tai yksi tai useampi säädös, jonka on sisällyttävä seuraava sisältö:

1. Kuvaus järjestelmän päätöksentekoprosessista:

- a. Tekniset asiantuntijat arvioivat hakemukset ja valitsevat tuensaajat, jotka sisällytetään Sistema de Incentivos de Apoio à Produção de Hidrogénio Renovável e Outros Gases Renováveis -ohjelman lopulliseen myöntämispäätökseen. Järjestelmän ”Sistema de Incentivos de Apoio à Produção de Hidrogénio Renovável e Outros Gases Renováveis” lopullinen myöntämispäätös rajoittuu hallituksesta riippumattoman investointikomitean tai vastaavan hallintoelimen ehdottaman myöntämispäätöksen hyväksymiseen (ilman muutoksia) tai veto-oikeuden käyttöön.
- b. Investointikomitea tai muu vastaava hallintoelin tekee Sistema de Incentivo às Empresas «Promoção do Hidrogénio Renovável e de Outros Gases Renováveis —

Medida Reforçada» -ohjelman lopullisen myöntämispäätöksen, joka hyväksytään Portugalin hallituksesta riippumattomien jäsenten äänten enemmistöllä.

2. Asiaan liittyvän avustusjärjestelmän keskeiset vaatimukset, joihin kuuluvat seuraavat:
 - a. Kuvaus myönnettyistä avustuksista ja tukikelpoisista lopullisista edunsaajista.
 - b. Vaatimus, jonka mukaan kaikkien tuettujen investointien on oltava taloudellisesti kannattavia.
 - c. Vaatimus noudattaa ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta sellaisena kuin se on vahvistettu ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskeissa teknisissä ohjeissa (2021/C58/01). Avustusjärjestelmässä tukikelpoisuuden ulkopuolelle jätetään erityisesti seuraava luettelo toiminnoista ja varoista: i) fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät toiminnot ja omaisuuserät, mukaan lukien jatkokäyttö,²⁴ ii) EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvat toiminnot ja omaisuuserät, joilla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät alita asiaankuuluvia²⁵ vertailuarvoja, iii) jätteen kaatopaikkoihin, polttolaitoksiin ja mekaanisiin biologisiin käsittelylaitoksiin liittyvät toiminnot²⁶ ja omaisuuserät.²⁷
 - d. Vaatimus, jonka mukaan tukivälineen lopulliset tuensaajat eivät saa tukea muista unionin välineistä samojen kustannusten kattamiseksi.
3. Täytäntöönpanosopimuksen ja/tai säädösten kattama määrä, toteutuskumppanin maksurakenne ja vaatimus käyttää järjestelmän mahdolliset käyttämättömät tuotot, myös vuoden 2026 jälkeen, samoihin toimintapoliittisiin tarkoituksiin.
4. Seuranta-, auditointi- ja valvontavaatimukset, mukaan lukien seuraavat:
 1. Kuvaus ilmastokeskuksen seurantajärjestelmästä, jolla raportoidaan käyttöön otetuista avustuksista.
 2. Kuvaus ilmastoviraston menettelyistä, joilla varmistetaan petosten, korruption ja eturistiriitojen ehkäiseminen, havaitseminen ja korjaaminen.

²⁴ Lukuun ottamatta a) maakaasua käyttävään sähkön- ja/tai lämmöntuotantoon sekä siihen liittyvään siirto- ja jakeluinfrastruktuuriin liittyviä omaisuuseriä ja toimintoja, jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) liitteessä III vahvistetut edellytykset, ja b) ii alakohdan mukaisia toimintoja ja omaisuuseriä, joiden osalta fossiilisten polttoaineiden käyttö on väliaikaista ja teknisesti mahdotonta välttää, jotta voidaan siirtyä oikea-aikaisesti fossiilisista polttoaineista vapaaseen toimintaan.

²⁵ Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi asiaankuuluvien vertailuarvojen alapuolella, on annettava selvitys syistä, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Maksutta jaettavia päästöoikeuksia varten vahvistetut vertailuarvot päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluville toiminnoille komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 mukaisesti.

²⁶ Tätä poikkeusta ei sovelleta tämän toimenpiteen mukaisiin toimiin laitoksissa, jotka on tarkoitettu yksinomaan kierrätykseen kelpaamattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä olemassa oleviin laitoksiin, jos tämän toimenpiteen mukaisilla toimilla pyritään lisäämään energiatehokkuutta, ottamaan talteen pakokaasuja varastointia tai käyttöä varten tai ottamaan talteen materiaaleja polttotuhkasta edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät lisää laitosten jätteenkäsittelykapasiteettia tai pidennä laitosten käyttöikää; josta esitetään näyttöä laitostasolla.

²⁷ Tätä poikkeusta ei sovelleta tämän toimenpiteen mukaisiin toimiin olemassa olevissa mekaanisissa biologisissa käsittelylaitoksissa, jos tämän toimenpiteen mukaisilla toimilla on tarkoitus lisätä energiatehokkuutta tai jälkiasentaa erotetun jätteen kierrätystoimiin biojätteen kompostoitumiseksi ja biojätteen anaerobiseksi mädättämiseksi edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät lisää laitosten jätteenkäsittelykapasiteettia tai pidennä laitosten käyttöikää; josta esitetään näyttöä laitostasolla.

3. Velvollisuus tarkistaa kunkin toimen tukikelpoisuus täytäntöönpanosopimuksessa tai järjestelmän perustamista koskevassa säädöksessä (tai säädöksissä) vahvistettujen vaatimusten mukaisesti ennen kuin sitoudutaan rahoittamaan toimi.
4. Velvollisuus suorittaa riskiperusteisia jälkitarkastuksia Ilmastoviraston tarkastussuunnitelman mukaisesti. Näissä tarkastuksissa on todennettava i) valvontajärjestelmien tehokkuus, mukaan lukien petosten, lahjonnan ja eturistiriitien havaitseminen; ii) ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen, valtioneuvoston päätösten ja ilmastotavoitevaatimusten noudattaminen; ja iii) noudatetaan vaatimusta, jonka mukaan tukivälineen lopulliset edunsaajat eivät ole saaneet tukea muista unionin välineistä samojen kustannusten kattamiseksi. Tarkastuksissa on myös tarkistettava toimien laillisuus ja se, että sovellettavan täytäntöönpanosopimuksen tai avustusjärjestelmän perustamista koskevan säädöksen tai säädösten edellytyksiä noudatetaan.
5. Toteutuskumppanin tekemiä ilmastoinvestointeja koskevat vaatimukset: vähintään 214 090 000 eurolla tukivälineeseen tehtävistä elpymis- ja palautumistukivälineen investoinneista on edistettävä ilmastomuutostavoitteita elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan asetuksen liitteen VI mukaisesti.²⁸

²⁸ Tiettyihin hankkeisiin liittyvien lopullisten tuensaajien on esitettävä kunkin tuetun hankkeen osalta perustelut valitulle toiminta-alalle sekä hankkeen kuvaus ilmatorahitusosuuden laskemista varten. Toteutuskumppanin on myös toimitettava jäsenvaltiolle puolivuositainen kertomus kunkin hankkeen/toimen täytäntöönpanosta.

N.2 Sellaisen rahoitustuen, jota ei makseta takaisin, seurannan ja täytäntöönpanon välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/Kohde	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilat	Tavoite	Q	Vuosi	
14.1	TC-C14-r29	M	Kansallista kaasunsiirtoverkkoa koskevan asetuksen ja kansallista kaasunjakeluverkkoa koskevan asetuksen voimaantulo	Kansallista kaasunsiirtoverkkoa koskevan asetuksen ja kansallista kaasunjakeluverkkoa koskevan asetuksen voimaantulo				Q3	2021	Kansallista kaasunsiirtoverkkoa koskevan muutetun asetuksen ja kansallista kaasunjakeluverkkoa koskevan asetuksen voimaantulo. Energian ja geologian pääosasto hyväksyy kansallisen kaasunsiirtoverkon ja kansallisen kaasunjakeluverkon sääntöjen muutokset. Asetusten avulla on voitava vahvistaa edellytykset liitännöille kaasunsiirtoinfrastruktuureihin, erityisesti uusiutuvista lähteistä peräisin olevien kaasujen, myös uusiutuvan vedyn, syöttämiselle, sekä vahvistaa näiden kaasujen syötön vähimmäis- ja enimmäisprosenttiosuudet verkoissa. Lisäksi niihin sisältyy teknisten standardien tarvittavat tarkistukset, joilla varmistetaan palvelun laatu ja näiden infrastruktuurien turvallinen käyttö kaikille käyttäjille.
14.16	TC-C14-i04	M	Täytäntöönpanosopimus tai -säädös (-säädökset)	Täytäntöönpanosopimuksen tai -säädösten voimaantulo				Q2	2026	Täytäntöönpanosopimuksen tai säädöksen (säädösten) voimaantulo.
14.17	TC-C14-i04	T	Oikeudellisten sopimusten allekirjoittaminen lopullisten tuensaajien kanssa, ja ministeriö on saattanut investoinnin päätökseen		Prosenttiosuus (%)	0%	100%	Q2	2026	Ilmastovirasto on tehnyt lopullisten tuensaajien kanssa oikeudellisia rahoitussopimuksia, joiden määrä on tarpeen, jotta 100 prosenttia elpymis- ja palautumistukivälineen investoinneista voidaan käyttää järjestelmään. Portugalin on siirrettävä 266 940 000 euroa ilmastovirastolle järjestelmää varten. Vähintään 80,2 prosentilla tästä rahoituksesta on edistettävä ilmastotavoitteita elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan asetuksen liitteessä VI esitettyä menetelmää käyttäen.
14.4	TC-C14-i02-RAM	M	Synkronikompensointin rakentaminen ja integrointi	Synkronikompensointin rakentaminen ja integrointi				Q4	2024	Yhden vähintään 15 MVA:n synkronisen kompensointin rakentaminen ja integrointi.
14.5	TC-C14-i02-RAM	T	Asennetun vesivoiman lisätuotantokapasiteetti		MW	0	4	Q2	2024	Kunnostetun Serra de Águan vesivoimalan asennetun tehokapasiteetin lisääminen.

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/Kohde	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
14.6	TC-C14-i02-RAM	T	Kunnostettu asennettu vesivoiman tuotantokapasiteetti		MW	0	6,2	Q4	2024	Seuraavien vesivoimalaitosten kunnostaminen: Serra de Águan vesivoimalaitos: 5,2 MW olemassa olevaa asennettua kapasiteettia. Calheta I vesivoimalaitos: 1 MW olemassa olevaa asennettua kapasiteettia.
14.7	TC-C14-i02-RAM	T	Akun varastointikapasiteetin asentaminen		MWh	0	33.8	Q2	2025	Akun varastointikapasiteetin asennus.
14.9	TC-C14-i02-RAM	M	Älykkäiden mittareiden asennus	Todiste asennuksesta				Q2	2026	Todiste vähintään 130 000 älykkään mittarin asentamisesta.
14.15	TC-C14-i02-RAM	M	Socorridosin vesivoimalaitoksen kunnostus	Vesivoimalaitoksen kunnostus				Q2	2026	Socorridosin vesivoimalaitoksen kunnostus, joka käsittää laitteiden ja järjestelmien toimittamisen, asentamisen ja käyttöönoton.
14.11	TC-C14-i03-RAA	T	Geotermisen energian tuotantokapasiteetin asentaminen		MW	0	17	Q2	2026	17 MW:n tuotantoyksiköiden asentaminen geotermisiin laitoksiin
14.12	TC-C14-i03-RAA	T	Uusiutuvan sähkön lisätuotanto Corvossa		kW	0	850	Q2	2024	Lisätään asennettua kapasiteettia tuottaa sähköä uusiutuvista energialähteistä Corvon saarella asentamalla aurinkosähkö- ja tuulivoimapuisto.
14.14	TC-C14-i03-RAA	T	Aurinkosähköyksiköiden asentaminen		MW/MWp	0	38,2	Q2	2026	Aurinkosähköyksiköiden asentaminen.

O. Komponentti 1 5: Kestävä liikkuvuus

Tällä Portugalin elpymis- ja palautumissuunnitelman osa-alueella vastataan useisiin liikennealan haasteisiin: tarve vähentää kasvihuonekaasu- ja epäpuhastuspäästöjä, tarve vähentää riippuvuutta yksityisautosta ja tarve taata parempi sosiaalinen yhteenkuuluvuus kaupunkialueilla.

Tämän komponentin tavoitteena on vähentää päästöjä ja tehostaa julkista liikennettä laajentamalla verkkoa, parantamalla sen saavutettavuutta ja vahvistamalla julkisen liikenteen suunnitteluvalmiuksia. Tämän odotetaan lisäävän julkisen liikenteen käyttäjiä, edistävän liikennemuotosiirtymää yksityisautoilusta julkiseen liikenteeseen ja parantavan liikenteen hallinta- ja suunnitteluvalmiuksia. Tätä varten tämä osa koostuu uudistuksista ja investoinneista, joilla edistetään kestävä julkista liikennettä laajentamalla Porton metroa, Portossa sijaitsevaa linja-autojen nopeaa kauttakulkujärjestelmää ja ostamalla päästöttömiä linja-autoja julkista liikennettä varten.

Komponentilla edistetään vihreään siirtymään tehtävien investointien kohdentamista koskevan maakohtaisen suosituksen (maakohtainen suositus 3/2020) noudattamista.

On odotettavissa, että mikään tähän osa-alueeseen kuuluva toimenpide ei aiheuta asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisessa suunnitelmassa esitetty toimenpiteiden ja lieventävien vaiheiden kuvaus.

O.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista rahoitustukeen, jota ei makseta takaisin

Uudistus TC-r30: Liikenteen ekosysteemin uudistaminen

Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa joukkoliikenneviranomaisia, niiden valmiuksia ja osaamista ja siten parantaa niiden kykyä suunnitella paremmin hallinnoimiaan liikennejärjestelmiä ja tehostaa joukkoliikenteen käyttöä. Uudistuksella tuetaan liikenteen hallinnasta vastaavia viranomaisia kaikilla suurkaupunkialueilla ja kuntien välisissä yhteisöissä. Sillä parannetaan julkisen liikenteen käyttöehtoja panemalla täytäntöön alennettuja tariffeja koskevia ohjelmia (*Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos*, PART) ja parempia ja ilmastoystävällisempiä liikennepalveluja (*Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público*, PROTransP) antamalla lainsäädäntöä sekä panemalla täytäntöön julkisen liikenteen käyttäjää hyödyttäviä verotuksellisia toimenpiteitä, kuten kuukausittaisten julkisen liikenteen lippujen ostamiseen liittyvän arvonlisäveron vähentäminen verotuksessa.

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2023 mennessä.

Sijointi TC-C15-i02: Porton metroverkon laajentaminen – Casa da Música-Santo Ovídio, hankintavaihe

Toimenpiteen tavoitteena on lisätä julkisen liikenteen houkuttelevuutta Portossa ja houkutellessa lisää käyttäjiä. Sen tavoitteena on laajentaa metroverkon alueellista kattavuutta ja puuttua Porto–Vila Nova de Gaia -akselin ruuhkautumisongelmiin.

Investointi koostuu Porton metroverkon laajentamisesta rakentamalla uusi 6,74 kilometrin pituinen kaksiraiteinen rata, jossa on kahdeksan uutta asemaa Portossa sijaitsevan Boavistan/Casa da Músican

ja Santo Ovídioon rakennettavan uuden aseman (rajapinta Amarela-linjan kanssa) välillä Vila Nova de Gaiassa.

Investointi TC-C15-i04: Bussi Rapid Transit Boavista – Império

Toimenpiteen tavoitteena on lisätä julkisen liikenteen houkuttelevuutta Portossa.

Investointi käsittää Praça do Impérion ja Praça Mouzinho de Albuquerque välisen uuden nopean linja-autoliikennejärjestelmän Portossa.

Sijoitus TC-C15-i05: Julkisen liikenteen hiilestä irtautuminen

Toimenpiteen tavoitteena on uudistaa Portugalin julkisen liikenteen kalustoa ja irrottaa se hiilestä tarjoamalla päästöttömiä linja-autoja.

Investointi koostuu taloudellisesta tuesta 145 päästöttömän (sähkö- tai vetykäyttöisen) linja-auton ostamiseen julkista liikennettä varten ja niiden käyttöinfrastruktuurin lataamiseen. Tuki myönnetään päästöttömän (sähkö- tai vetykäyttöisen) linja-auton ja vastaavan dieselajoneuvon (EURO VI) ostokustannusten erotuksena, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Linja-autoja on käytettävä julkisen henkilöliikenteen palvelujen tarjoamiseen julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten nojalla Lissabonin ja Porton suurkaupunkialueilla.

Investoinnin toteuttaminen on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2023 mennessä.

Investointi TC-C15-i06: Rautatieliikenteen digitalisointi

Tämän investoinnin tavoitteena on tehdä kansallisen rautatieverkon pohjoinen rata yhteensopivaksi uuden suurnopeusradan kanssa. Investoinnit koostuvat sähköisten merkinantojärjestelmien asentamisesta, erityisen tiedonsiirtomodulin (STM) rakentamisesta ja laitteiden, palvelujen tai rakennustöiden ostamisesta.

O.2 Sellaisen rahoitustuen, jota ei makseta takaisin, seurannan ja täytäntöönpanon välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
15.4	TC-C15-i02	M	Porton metroverkon laajentamista koskevan sopimuksen allekirjoittaminen	Porton metroverkon laajentamista koskevan sopimuksen allekirjoittaminen				Q4	2023	Viranomaisten ja tarjouskilpailussa valitun toimeksisaajan välisen hankkeen toteuttamista koskevan sopimuksen allekirjoittaminen. Sopimuksen tarkoituksena on laajentaa Porton metroverkkoa (Casa da Música-Santo Ovídio).
15.10	TC-C15-i04	M	Praça do Império ja Praça Albuquerque Mouzinhon välisen linja-autoyhteyden rakentamista Portoon koskevan sopimuksen allekirjoittaminen	Praça do Império ja Praça Albuquerque Mouzinhon välisen nopean linja-autoyhteyden rakentamista Portossa koskevan sopimuksen allekirjoittaminen				Q1	2022	Viranomaisten ja tarjouskilpailussa valitun toimeksisaajan välisen hankkeen toteuttamista koskevan sopimuksen allekirjoittaminen. Sopimuksen tarkoituksena on rakentaa Praça do Império ja Praça Albuquerque Mouzinhon yhdistävä linja-autoyhteys Portoon.
15.11	TC-C15-i04	M	Praça do Império ja Praça Albuquerque Mouzinhon välisen linjan rakentaminen Portoon	Nopean linjaliikenteen linjan rakentaminen ja linja-autojen toimitus				Q2	2025	Praça do Império ja Praça Albuquerque Mouzinhon yhdistävän nopean bussilinjan rakentaminen Portoon. 11 päästöttömän (sähkö- tai vetykäyttöisen) linja-auton toimitus.
15.12	TC-C15-i05	M	Sopimus puhtaiden linja-autojen ostamisesta julkisen liikenteen hiilestä irtautumista koskevan ohjelman puitteissa	Sopimus 145 puhtaan linja-auton ostamisesta julkisen liikenteen hiilestä irtautumista koskevan ohjelman puitteissa				Q3	2022	Tuensaajien ja hallintoelimen välinen sopimus, joka perustuu tarjouskilpailumenettelyyn ja jossa sitoudutaan ostamaan uudet päästöttömät (sähkö- tai vetykäyttöiset) linja-autot.
15.13	TC-C15-i05	T	Julkisessa liikenteessä käytettävien uusien päästöttömien (sähkö- tai vetykäyttöisten) linja-autojen hankinta		Lukumäärä	0	145	Q4	2023	Niiden uusien päästöttömien (sähkö- tai vetykäyttöisten) linja-autojen lukumäärä, jotka on ostettu ja jotka ovat käyttövalmiita julkisen henkilöliikenteen palvelujen tarjoamiseksi Lissabonin ja Porton suurkaupunkialueilla.

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
15.14	TC-C15-r30	M	Julkisen liikenteen käyttöehtojen parantamista koskevan lainsäädännön voimaantulo	Lainsäädännön voimaantuloa koskeva säännös				Q4	2023	Sellaisen lainsäädännön voimaantulo, jolla parannetaan julkisen liikenteen käyttöehtoja panemalla täytäntöön alennettuja tariffeja koskevia ohjelmia (Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos, PART) ja parempia ja ilmastoystävällisempiä liikennepalveluja (Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público, PROTransP). Lainsäädännössä olisi vahvistettava tuki kahdelle suurkaupunkialueelle ja 21 kuntien väliselle yhteisölle.
15.15	TC-C15-i06	M	Sähköisiä merkinantojärjestelmiä koskevan sopimuksen allekirjoittaminen	Sopimuksen allekirjoittaminen ja julkaiseminen asiaa koskevassa portaalissa				Q2	2024	Sähköisten merkinantojärjestelmien korvaamista koskevan hankkeen toteuttamissopimuksen allekirjoittaminen Infraestruturas de Portugalin ja toimeksisaajan välillä.
15.16	TC-C15-i06	T	Elektronisilla merkinantojärjestelmillä varustetut rautatieradat		kilometriä	0	20	Q2	2026	Lissabonin suurkaupunkialueelle asennetuilla sähköisillä merkinantojärjestelmillä varustettujen ratojen pituus. Vähintään yhteen junaan rakennetun ja asennetun spesifisen voimansiirtomodulin (STM) prototyyppi. Laitteiden tai palvelujen tai rakennustöiden hankinta vähintään 24 600 000 euron talousarvion toteuttamista varten.

O.3. Kuvaus lainaa koskevista uudistuksista ja investoinneista

Investointi TC-C15-i08: Porton metroverkon laajennuksen rakentaminen – Casa da Música-Santo Ovídio, rakennusvaihe

Investoinnin tavoitteena on laajentaa Porton metroverkostoa.

Investointi koostuu Porton metroverkon laajennuksen osan rakentamisesta Portossa sijaitsevan Boavista/Casa da Músican ja Vila Nova de Gaia de Gaiassa sijaitsevan Santo Ovídion välille.

O.4. Lainan seurannan ja täytäntöönpanon välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
15.6	TC-C15-i08	T	Rahoituksen toteutuminen		EUR	0	239 850 000	Q2	2026	Tarkastuksesta vastaavan kolmannen osapuolen vahvistus siitä, että Porton metroverkon osan laajentamisen rakentamiseen on käytetty vähintään 239 850 000 euroa.

P. Komponentti 16: Yritykset 4.0

Komponentilla vastataan yritysten vähäiseen digitalisaatioon liittyviin haasteisiin. Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksin (DESI 2020) tulosten mukaan Portugali on EU:ssa sijalla 19 ja alle EU:n keskiarvon. Portugalin tapauksessa hauraimmat ulottuvuudet ovat inhimillisen pääoman ja internetpalvelujen käytön ulottuvuudet sekä jonkinasteinen digitaaliteknologian integroinnin ulottuvuus, jotka kaikki heijastelevat yritysten digitaalisten valmiuksien ja suorituskyvyn rajoituksia. Komponentin tavoitteena on kohdentaa investoinnit yrityssektoriin, erityisesti pk-yrityksiin ja niiden työntekijöihin, jotta voidaan nopeuttaa digitaalista siirtymää ja vahvistaa työssä olevan työvoiman digitaalisia taitoja. Investointeihin sisältyy seuraavia toimia:

- Työntekijöiden ja työikäisen väestön digitaalisten taitojen vahvistaminen.
- yritysten liiketoimintamallin ja tuotantoprosessien nykyaikaistaminen, mukaan lukien työntekijöiden, kuten liikkeenjohdon, innovatiivisten tuotteiden ja laskutuksen, digitalisointi;
- Uusien digitaalisten markkinointikanavien luominen tuotteille ja palveluille;
- Innovointi ja kehittyneiden digitaaliteknologioiden sisällyttäminen yritysten liiketoimintamalliin; ja
- Edistetään digitaalipohjaista yrittäjyyttä.

Komponentilla tuetaan digitaaliteknologian käytön tukemiseen liittyvien maakohtaisten suositusten noudattamista, jotta voidaan varmistaa yhtäläiset mahdollisuudet laadukkaaseen koulutukseen, parantaa yritysten kilpailukykyä ja tukea työllisyyttä ja priorisoida toimenpiteitä työpaikkojen säilyttämiseksi (maakohtainen suositus 2 2020). Osa-alueella tuetaan myös maakohtaisten suositusten noudattamista väestön osaamistason ja erityisesti digitaalisen lukutaidon parantamiseksi muun muassa tekemällä aikuiskoulutuksesta merkityksellisempää työmarkkinoiden tarpeiden kannalta (maakohtainen suositus 2 2019) ja keskittämällä investoinnit digitaaliseen siirtymään (maakohtainen suositus 3 2020).

On odotettavissa, että mikään tähän osa-alueeseen kuuluva toimenpide ei aiheuta asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisessa suunnitelmassa esitetty toimenpiteiden ja lieventävien vaiheiden kuvaus.

P.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista rahoitustukeen, jota ei makseta takaisin

Uudistus TD-r31: Liiketoimintaympäristön digitaalinen siirtymä

Toimenpiteen tavoitteena on lisätä liiketoimintaympäristön kasvua ja tehdä siitä digitaalisesti kilpailukykyisempi ja kestävämpi nykyisessä maailmanlaajuisessa taloudellisessa ja sosiaalisessa tilanteessa. Uudistus on osa laajempaa digitaalisen siirtymän toimintasuunnitelmaa, jonka Portugali hyväksyi huhtikuussa 2020.

Uudistus koostuu seuraavista osista:

- Kansalliseen tutkintoluetteloon sisältyvän formatiivisen sisällön uudelleentarkastelu, joka liittyy erityisesti ammatillisissa yhteyksissä käytettäviin digitaalisiin taitoihin. Uudistus vastaa uusinta teknologista kehitystä ja eri talouden alojen yritysten kiireellisimpiä tarpeita. Tätä varten vuodesta 2021 alkaen voidaan ottaa käyttöön uusia lyhytkestoisia koulutusväyliä ja -kurseja.
- Luodaan digitaalisten sinettien luomiseen tarvittava oikeudellinen ja sääntelykehys kyberturvallisuuden, yksityisyyden, kestävyuden ja käytettävyyden aloilla. Tämä kehys ja

digitaalisen luottamuksen edistäminen ovat ennakoedellytys tässä komponentissa tarkoitettujen digitaalisia sinettejä koskevien investointien toteuttamiselle. Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään maaliskuuta 2022 mennessä.

Sijoitus TD-C16-i01: Yritysten digitaalinen voimaannuttaminen

Toimenpiteen tavoitteena on lisätä väestön digitaalisia taitoja.

Investointi koostuu kahdesta digitaalisia taitoja koskevasta koulutusohjelmasta:

- Portugal Digital Academy, verkkoalusta, jolla järjestetään digitaalisia kursseja;
- Työllisyys + digitaalisuus, digitaalisten taitojen koulutusohjelma.

Sijoitus TD-C16-i02: Yritysten digitaalinen siirtymä

Toimenpiteen tavoitteena on edistää portugalilaisten pk-yritysten liiketoimintamallien muutosta ja digitalisaatiota.

Investointi koostuu kansallisen testiympäristöverkoston tukemisesta ja erilaisista yhteisöjen digitalisointia tukevista ohjelmista.

Sijoitus TD-C16-i03: yritysten digitaalisen siirtymän katalysaattori

Toimenpiteen tavoitteena on edistää yhteiskunnan ja yritysten digitaalista ja ympäristöön liittyvää siirtymää.

Investointi koostuu seuraavista kolmesta toimesta:

- ”Laskutuksen dematerialisointi”;
- ”Kyberturvallisuuden, yksityisyyden, käytettävyyden ja kestävyuden sertifiointisinitit” digitaalisten palvelujen sertifiointiksi;
- ”Digitaaliset innovointikeskittymät”. Elpymis- ja palautumistukivälineestä tuetaan osaa tämän investoinnin kustannuksista. Tämä investointi voi saada tukea myös muista unionin ohjelmista tai välineistä kustannuksiin, joita ei tueta elpymis- ja palautumistukivälineestä.

Sijoitus TD-C16-i04: Teollisuus 4.0

Toimenpiteen tavoitteena on tukea teollista tutkimusta ja edistää yritysten digitalisaatiota.

Investointi koostuu Teollisuus 4.0 -hankkeista.

Sijoitus TD-C16-i05-RAA: Azorien digitaaliset valmiudet ja yritysten muutos

Toimenpiteen tavoitteena on tukea Azorien yritysten digitaalista siirtymää.

Investointi koostuu Azorien digitaalivalmiuksia ja yritysten muutosta koskevasta ohjelmasta.

Investointi TD-C16-i06-RAM: Yritys 4.0

Toimenpiteen tavoitteena on edistää Madeiran autonomisen alueen pk-yritysten liiketoimintamallien muutosta.

Investointi koostuu Digital+ -hankkeista.

P.2. Sellaisen rahoitustuen, jota ei makseta takaisin, seurannan ja täytäntöönpanon välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
16.1	TD-C16-r31	M	Kansalliseen tutkintoluetteloon sisältyvän koulutussisällön uudelleentarkastelun voimaantulo digitaalitaitoja koskevien moduulien sekä digitaalisten allekirjoitusten ja leimojen luomista koskevan lainsäädännön tai asetuksen osalta	Kansalliseen tutkintoluetteloon sisältyvän koulutussisällön uudelleentarkastelun voimaantulo digitaalitaitoja koskevien moduulien sekä digitaalisten allekirjoitusten ja leimojen luomista koskevan lainsäädännön tai asetuksen osalta				Q1	2022	Seuraavien lakien tai asetusten voimaantulo: (1) Digitaalisia taitoja koskevaan kansalliseen tutkintoluetteloon sisältyvän ammatillisen ja yleissivistävän koulutuksen sisällön eli tekniikkoihin ja välineisiin liittyvien koulutusmoduulien tarkistaminen, jotta voidaan kehittää taitoja, joita ammatillisessa kontekstissa eniten tarvitaan taitojen ennakoitidiagnoosin perusteella. (2) Lainsäädäntö tai sääntely, joka on tarpeen digitaalisten allekirjoitusten ja sinettien luomiseksi kyberturvallisuuden, yksityisyyden, kestävyys- ja käytettävyyden aloilla. Tämän oikeudellisen kehityksen luominen ja digitaalisen luottamuksen edistäminen on edellytys tässä komponentissa tarkoitettujen digitaalisten sinettejä koskevien investointien toteuttamiselle.
16.2	TD-C16-i01	M	Portugalin digitaalakatemia ja työllisyys + digitaaliset ohjelmat käynnistyvät	Portugalin digitaalinen akatemia ja työllisyys + digitaaliset ohjelmat				Q1	2022	Portugali Digital Academy – (1) Verkkoalusta on toiminnassa ja käyttäjien saatavilla, (2) määritellään diagnostiset menettelyt, joilla arvioidaan harjoittelijoille annettavia digitaalisia taitoja koskevia suosituksia ja määritellään heidän tarvitsemansa yksilölliset koulutuskurssit, ja ensimmäiset verkkokoulutukset käynnistetään ja ne ovat harjoittelijoiden saatavilla. Työllisyys + digitaalitalous – 1) yksilöidään kohteena olevat talouden alat ja määritellään niiden tärkeimmät digitaaliset haasteet, joihin kursseilla on tarkoitus vastata; 2) yksilöidään kumppanit ja sidosryhmät ohjelman täytäntöönpanoa varten; (3) koulutusohjelma käynnistetään ja verkko-, lähi- tai yhdistelmäkoulutus aloitetaan.
16.3	TD-C16-i01	T	Työllisyys + digitaalinen koulutus		Lukumäärä	0	225 000	Q2	2025	Employment+Digital Programme -ohjelman mukaisesti sertifioituihin koulutusmoduuleihin osallistuneiden lukumäärä.
16.4	TD-C16-i01	T	Portugali Digital Academy MOOCs		Lukumäärä	0	30	Q2	2025	Portugalin digitaalisen akatemian kautta asetetaan saataville 30 uutta laajamittaista avointa verkkokurssia (MOOC).
16.6	TD-C16-i02	T	Tuki kansalliselle testisänkyverkostolle		Euro	0	30 000 000	Q2	2024	Kansallisen testausalustaverkoston testausalustoille on maksettava vähintään 30 000 000 euroa. Muista unionin

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
										ohjelmista tai välineistä myönnettyjä määriä ei oteta huomioon tässä määrässä.
16.7	TD-C16-i02	T	Kansalliseen testisänkyverkkoon valitut testivuoheet		Lukumäärä	0	30	Q3	2022	Niiden testisänkyjen lukumäärä, jotka on valittu asennettavaksi edelleen ja joissa on tarvittavat laitteet pilottituotteiden kehittämistä ja testausta varten kansallisessa testisänkyverkostossa. Teollisuuden alojen ja niiden osa-alojen kattavuuden on vastattava digitaali-innovointikeskittymien verkostolle ennustettuja aloja, jotta voidaan luoda synergioita ja täydentävyyttä digitaali-innovointikeskittymien verkoston kanssa. Valintaperusteilla on varmistettava tämän toimenpiteen nojalla tuettuja liiketoimia koskevien ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen mukaisten teknisten ohjeiden (2021/C58/01) noudattaminen käyttämällä poissulkemisuetteloa sekä asiaankuuluvan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön noudattamista koskevan vaatimuksen noudattaminen.
16.8	TD-C16-i02	T	61 000 000 euron maksu kansallisille testisänkyverkostoille		Euro	30 000 000	91 000 000	Q2	2026	Vähintään 61 000 000 euroa on siirrettävä testausalustoihin kansallisessa testausalustaverkossa. Muista unionin ohjelmista tai välineistä myönnettyjä määriä ei oteta huomioon tässä määrässä.
16.9	TD-C16-i02	T	Digitaalisen kaupankäynnin lähialueet		Lukumäärä	0	75	Q2	2026	Viranomaisten myönteinen arvio lopullisista täytäntöönpanokertomuksista.
16.10	TD-C16-i02	T	Digitaaliset palvelut toimijoille		Lukumäärä	0	12 800	Q2	2026	12 800 toimijaa, jotka saivat arvosteileita digitaalisiin palveluihin. Tukea annettiin seitsemälle konsortiolle digitaalisen kaupankäynnin kiihdyttämöhankeita varten.
16.11	TD-C16-i02	T	D Aloittamisohjelmat		Lukumäärä	0	4 600	Q2	2026	Yksiköt, joita tuetaan jostakin seuraavista ohjelmista: 1) ”Kansainvälistyminen sähköisen kaupankäynnin avulla”; 2) ”Coaching 4.0”; 3) ”Käynnistyskupongit” tai 4) ”Kupongit yrityshautomoille ja kiihdyttimille”.
16.13	TD-C16-i03	T	Digitaali-innovointikeskittymät		Lukumäärä	0	16	Q4	2021	Tarjousten hyväksymisen perusteella valittujen digitaali-innovointikeskittymäkonsortioiden lukumäärä. Kunkin digitaali-innovointikeskittymän perustaminen edellyttää myöhemmin yrityshautomon/kiihdyttämön perustamista, jotta voidaan edistää keskuksen kattamiin aloihin liittyvää yrittäjyyskosysteemiä. Näillä investoinneilla vahvistetaan ja täydennetään Digitaalinen Eurooppa -ohjelman puitteissa jo kehitteillä olevaa verkkoa.

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
										Valintaperusteilla on varmistettava tämän toimenpiteen nojalla tuettuja liiketoimia koskevien ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen mukaisten teknisten ohjeiden (2021/C58/01) noudattaminen käyttämällä poissulkemisuetteloa sekä asiaankuuluvan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön noudattamista koskevan vaatimuksen noudattaminen.
16.14	TD-C16-i03	M	Palvelujen perustaminen digitaalisten laskujen lähettämistä sekä kyberturvallisuus-, yksityisyys-, käytettävyyssertifiointien varten	Palvelujen perustaminen digitaalisten laskujen lähettämistä sekä kyberturvallisuus-, yksityisyys-, käytettävyyssertifiointien varten				Q4	2023	Perustetaan viisi uutta yksikköä: 1) digitaalisten laskujen lähettäminen; ja 2) kyberturvallisuussertifointi, 3) yksityisyysertifointi, 4) käytettävyyssertifointi ja 5) kestävyysertifointi; mukaan lukien kaikkia palveluja koskevat tiedotuskampanjat. Sertifiointipalvelujen on tuettava hakemuksia ja sertifiointipyyntöjen toimittamista, prosessinhallintaa, myönnettyjen sertifikaattien ja sinettien myöntämistä ja keskitettyä rekisteriä. Sertifiointipalvelujen on myös tuettava viestintää kaikkien prosesseihin osallistuvien kumppaneiden ja yksiköiden välillä sekä tuotettava menettelytietoja, jotka ovat merkityksellisiä ohjelman seurannan kannalta. Palvelujen on oltava toimivia ja suunniteltujen käyttäjien saatavilla.
16.15	TD-C16-i03	T	20 000 000 euron maksu digitaali-innovointikeskittymille		Euro	0	20 000 000	Q2	2026	Digitaali-innovointikeskittymiin on siirrettävä vähintään 20 000 000 euroa. Muista unionin ohjelmista tai välineistä myönnettyjä määriä ei oteta huomioon tässä määrässä.
16.16	TD-C16-i04	T	Teollisuus 4.0 -hankkeiden valinta		Lukumäärä	0	200	Q4	2023	Valitaan 200 Industry 4.0 -hanketta. Hankkeiden on vastattava toimen kuvauksessa kuvattua toimien luokittelua. Valintaperusteilla on varmistettava tämän toimenpiteen nojalla tuettuja liiketoimia koskevien ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen mukaisten teknisten ohjeiden (2021/C58/01) noudattaminen käyttämällä poissulkemisuetteloa sekä asiaankuuluvan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön noudattamista koskevan vaatimuksen noudattaminen.
16.17	TD-C16-i04	T	Teollisuus 4.0 -hankkeet		Lukumäärä	0	300	Q2	2026	Hankkeiden vaikutusten arviointiraportit ja myönteiset arviointipäätökset, jotka koskevat 300:aa Teollisuus 4.0 -ohjelmaan kuuluvaa hanketta.

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
16.18	TD-C16-i05-RAA	T	"Azoreiden digitaaliset valmiudet ja yritysten muutos" -hankkeet		Lukumäärä	0	409	Q2	2026	Todistukset Azorien digitaalivalmiuksia ja yritysten muutosta koskevaan ohjelmaan kuuluvien 409 hankkeen päättämisestä.
16.20	TD-C16-i06-RAM	T	"+ Digital" -hankkeet		Lukumäärä	0	300	Q4	2025	Tarkastusraportit on allekirjoitettu 300:sta "+Digital"-ohjelmaan kuuluvasta hankkeesta.

Q. KOMPONENTTI 1 7: JULKISEN TALOUDEN laatu ja kestävyys

Komponentilla vastataan haasteisiin, jotka liittyvät Portugalin suureen julkiseen velkaan suhteessa BKT:hen, jota covid-19-kriisi pahensi entisestään. Portugalin julkisen talouden velka suhteessa BKT:hen rajoittaa käytettävissä olevaa julkisen talouden liikkumavaraa, ja jos taloudelliset olosuhteet sen sallivat, se edellyttää julkisen talouden kestävyuden varmistamista keskipitkällä aikavälillä. Tässä yhteydessä finanssipolitiikan vahvempien toimintaedellytysten odotetaan edistävän kasvua edistävää kehitystä kohti vahvempaa julkisen talouden kestävyyttä.

Osa-alueen tavoitteena on parantaa julkista varainhoitoa Portugalissa ja korjata nykyiset puutteet finanssi- ja rakennepoliittisissa uudistuksissa. Näitä tavoitteita ovat muun muassa seuraavat:

- toteutetaan vuoden 2015 talousarviokehystä koskevan lain täysimääräinen ja tehokas täytäntöönpano ja siihen liittyvät rakenteelliset muutokset budjetoinnin, kirjanpidon ja tietojärjestelmien osalta;
- tehokkuussäästöjen lisääminen ottamalla käyttöön keskitetyt hankinta- ja menoarvioinnit, jotka on tarkoitus sisällyttää tavanomaiseen talousarviomenettelyyn ja joista tehdään järjestelmälliset *jälkiarvioinnit*;
- valtion omistamien yritysten taloudellisen tuloksen parantaminen lisäämällä avoimuutta, tehostamalla seurantaa ja vahvistamalla hallintoa siten, että johdosta tulee vastuullisempaa ja tulossuuntautuneempaa; ja
- tehostetaan verohallintoa – mukaan lukien sekä vero- ja tulliviranomainen että sosiaaliturvapalvelut – hyödyntämällä digitalisaation ja yritysystävällisyyden lisäämiseen käytettävissä olevia mahdollisuuksia.

Osa-alueella edistetään julkisen talouden laadun parantamista koskevan maakohtaisen suosituksen noudattamista samalla kun vahvistetaan yleistä menojen valvontaa, kustannustehokkuutta ja riittävää budjetointia (maakohtainen suositus 1 2019), suositusta parantaa valtion omistamien yritysten rahoituksen kestävyttä ja varmistaa samalla oikea-aikaisempi, avoimempi ja kattavampi seuranta (maakohtainen suositus 1 2019), suositusta harjoittaa taloustilanteen salliessa finanssipolitiikkaa, jonka tavoitteena on saavuttaa maltillisella tasolla oleva julkisen talouden rahoitusasema keskipitkällä aikavälillä ja varmistaa velkakestävyys (maakohtainen suositus 1 2020), ja suositusta parantaa verojärjestelmän vaikuttavuutta erityisesti asettamalla etusijalle sen kehyksen yksinkertaistaminen (maakohtainen suositus 1 2022 ja 2023). Komponentilla edistetään myös digitaalista siirtymää koskevien investointien keskittämistä koskevan maakohtaisen suosituksen (maakohtainen suositus 3/2020) noudattamista.

On odotettavissa, että mikään tähän osa-alueeseen kuuluva toimenpide ei aiheuta asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisessa suunnitelmassa esitetty toimenpiteiden ja lieventävien vaiheiden kuvaus.

Q.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista rahoitustukeen, jota ei makseta takaisin

Uudistus TD-r32: Julkisen varainhoidon nykyaikaistaminen ja yksinkertaistaminen

Uudistuksen tavoitteena on nykyaikaistaa menojen valvontaa ja budjetointia. Uudistus käsittää julkista varainhoitoa koskevien säädösten voimaantulon.

Sijoitus TD-C17-i01: Julkisen varainhoidon tietojärjestelmät

Investoinnin tavoitteena on nykyaikaistaa julkista varainhoitoa. Investointi koostuu julkista varainhoitoa koskevista tietoteknisistä ratkaisuksista.

Sijoitus TD-C17-i02: Maaseudun kiinteistöverotuksen vero- ja tulliviranomaisen tietojärjestelmien nykyaikaistaminen

Investoinnin tavoitteena on maaseudun kiinteistöverotusprosessien digitalisointi. Investointi koostuu vero- ja tulliviranomaisen tietojärjestelmästä.

Sijoitus TD-C17-i03: Sosiaaliturvapalvelujen digitaalinen siirtymä

Investoinnin tavoitteena on sosiaaliturvapalvelujen digitalisointi.

Investointi koostuu tietoteknisistä ratkaisuksista ja sosiaaliturvapalvelujen digitaalisesta infrastruktuurista.

Uudistus TD-C17-r40: Verojärjestelmän yksinkertaistaminen

Uudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa veromenoja. Uudistus käsittää veromenoja koskevien säädösten voimaantulon.

Kysymys 2. Sellaisen rahoitustuen, jota ei makseta takaisin, seurannan ja täytäntöönpanon välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumis aikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
17.1	TD-C17-r32	T	Saatetaan päätökseen kansallisen julkisten hankintojen keskusjärjestelmän uusien hankintamallien suunnittelu ja täytäntöönpano julkishallinnon yhteisten palvelujen yksikön strategiasuunnitelman 2020–2023 mukaisesti.		Lukumäärä	0	10	Q4	2022	Tarkistettujen puitejärjestelyjen ja sopimusmallien lukumäärä, jotta voidaan i) edistää hallinnon yksinkertaistamista; ii) vahvistaa seuranta- ja valvontamekanismeja; iii) edistää kustannustehokkuuteen ja järjeistämiseen liittyviä näkökohtia; iv) laajennetaan keskitettyjen hankintojen kohteena olevien tavaroiden ja palvelujen luetteloa; ja v) edistää sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien välistä yhteistyötä.
17.2	TD-C17-r32	M	Valtion kirjanpitoyksikön perustana olevan lainsäädännön voimaantulo	Valtion kirjanpitoyksikön perustana olevan lainsäädännön voimaantulo				Q4	2022	Johdetun oikeuden (ja/tai hallinnollisten suuntaviivojen) voimaantulo sen sääntelemiseksi, mitkä erityiset tulo- ja menoerät sisällytetään valtion kirjanpitoyksikön talousarvioon, noudattaen kaikilta osin vuoden 2015 talousarviokehystä koskevan lain 49 ja 55 §:ää.
17.3	TD-C17-r32	M	Julkisyhteisöjen talousarvion ja rahoituksen toteutumisen seurantamallin loppuun saattaminen ja hyväksyminen	Julkisyhteisöjen talousarvion ja rahoituksen toteutumisen seurantamallin loppuun saattaminen ja hyväksyminen				Q4	2022	Valtiovarainministeriö viimeistelee ja hyväksyy mallin, jolla valvotaan ja seurataan julkisyhteisöjen talousarvion ja rahoituksen toteutumista, noudattaen kaikilta osin vuoden 2015 talousarviokehystä koskevan lain säännöksiä ja julkishallinnon tilinpäätösstandardin suoriteperusteisia periaatteita.
17.4	TD-C17-r32	M	Ohjelmabudjetointia koskevan säädöksen voimaantulo	Säädöksen voimaantuloa koskeva säännös				Q2	2025	Ohjelmabudjetoinnin eritelmiä ja ohjelmabudjetoinnin kustannuslaskentaa koskevaa käsit kirjaa koskevan säädöksen voimaantulo.
17.5	TD-C17-r32	M	Lainsäädännön voimaantulo menojen uudelleenarviointien sisällyttämiseksi tavanomaiseen	Lainsäädännön voimaantulo				Q4	2024	Menojen uudelleenarviointia koskevan lainsäädännön voimaantulo, jotta se voidaan sisällyttää täysimääräisesti vuotuisen talousarviomenettelyyn ja Portugalin julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehukseen. Prosessi sisältää diagnoosin, ratkaisujen suunnittelun ja sellaisen mallin määrittelyn, joka mahdollistaa tehokkuushyötyjen tuottamisen julkisten palvelujen

Järjestysn umero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/ tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumis aikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
			talousarviomenettelyyn, mukaan lukien tehokkuussäästöjen jälkiarviointi							tarjoamisessa ja laajentaa menojen uudelleentarkastelua muille julkisen talouden aloille. Sen lisäksi, että menojen uudelleenarvioinnit sisällytetään vuotuisen talousarviomenettelyyn, niistä tehdään vuotuiset jälkiarviointit, joilla varmistetaan saavutetut tehokkuusedut.
17.6	TD-C17-r32	M	Valtion omistamien yritysten hallinnointia koskevan uuden kannustin-/seuraamusjärjestelmän mukaisen uuden hallinnointisopimusmallin voimaantulo	Uuden hallinnointisopimusmallin voimaantulo				Q4	2021	Valtionyhtiöiden johtokuntiin nimitettyjen julkisten johtajien kanssa allekirjoitettavan uuden hallinnointisopimusmallin voimaantulo vastuun ja vastuuvollisuuden lisäämiseksi julkisten varojen hallinnoinnissa uuden tulosperusteisten kannustimien/seuraamusten järjestelmän avulla.
17.7	TD-C17-r32	M	Valtionyhtiöiden taloudellisen tilanteen ja tuloksen analysointia ja julkistamista koskevan uuden mallin voimaantulo	Valtionyhtiöiden taloudellista tilannetta ja tulosta koskevan uuden kertomuksen voimaantulo				Q4	2022	Uusi raportti, jossa esitetään yksityiskohtaisesti valtion omistamien yritysten taloudellinen tilanne ja tulos säännöllisesti ja oikea-aikaisesti ja joka sisältää valtion omistamien yritysten uuden tietojärjestelmän kautta kerätyt taloudelliset tiedot, tulee voimaan.
17.8	TD-C17-r32	T	Valtionyriyten talousarvio ja toimintasuunnitelmat		Lukumäärä	0	136	Q2	2025	Ministeriön päätöksellä hyväksytyjen valtionyriyten vuoden 2025 talousarvio- ja toimintasuunnitelmien lukumäärä.
17.9	TD-C17-i01	M	Valtion kirjanpitoyksikön täytäntöönpanon loppuun saattaminen	Valtion kirjanpitoyksikön täytäntöönpanon loppuun saattaminen				Q2	2024	Valtion kirjanpitoyksikön täytäntöönpano on saatettava päätökseen noudattaen kaikilta osin vuoden 2015 talousarviokehystä koskevan lain 49 ja 55 §:ää.
17.10	TD-C17-i01	M	Valtion talousarvion valmistelua tukevan tietotekniikkaratkaisun uudet toiminnot	Tietotekniikkaratkaisun uudet toiminnot, mukaan lukien ohjelmabudjetointi				Q4	2024	Budjettiyksikön tietotekniikkaratkaisua (SIGO tai Sistema de Informação de Gestão Orçamental) on parannettu kehittämällä uusia toimintoja, joilla tuetaan valtion talousarvion valmistelua ja tulosperusteisia talousarvio-ohjelmia.

Järjestysn umero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite /tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumis aikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayks ikkö	Lähtötil anne	Tavoite	Q	Vuosi	
17.11	TD-C17-i01	M	Valtion talousarvion valmistelua tukevan tietotekniikkaratkaisun toiminnot	Käytettävissä olevat toiminnot				Q4	2025	Talousarviotietojen seuranta-toiminnot budjettiyksikön tietotekniikkaratkaisussa (SIGO tai <i>Sistema de Informação de Gestão Orçamental</i>).
17.12	TD-C17-i01	T	Kansallisen julkisten hankintojen keskusjärjestelmän tietojärjestelmät		Lukumäärä	0	11	Q4	2024	Kansallisen julkisten hankintojen keskusjärjestelmän tietojärjestelmät, joita käytetään i) edistää hallinnon yksinkertaistamista; ii) vahvistaa seuranta- ja valvontamekanismeja; iii) edistää kustannustehokkuuteen ja järkeistämiseen liittyviä näkökohtia; iv) laajennetaan keskitettyjen hankintojen kohteena olevien tavaroiden ja palvelujen luetteloa; ja v) edistää sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien välistä yhteistyötä.
17.15	TD-C17-i02	M	saattaa päätökseen kunnallisen kiinteistöveron (IMI) malli 1 - ilmoituksen esitäytön vero- ja tulliviranomaisen käytettävissä olevien tietojen perusteella	Saatetaan päätökseen kunnallisen kiinteistöveron (IMI) malli 1 - ilmoituksen esitäyttö.				Q2	2022	Tietojen jakaminen vero- ja tulliviranomaisen ja kuntien välillä kunnallista kiinteistöveroä koskevan malli-ilmoituksen 1 esitäyttöä varten (" <i>Imposto Municipal sobre Imóveis</i> ", IMI) hyödyntäen tietojärjestelmissä olevia kiinteistöjä koskevia tietoja.
17.21	TD-C17-i02	M	Saatetaan päätökseen leimaveron alaisen liiketoimen esittäminen.	Leimaveron alaisen liiketoimen esitäytön loppuun saattaminen				Q4	2023	Pannaan täysimääräisesti täytäntöön esittäjäpalvelut, jotka koskevat kuolinpesään liittyvien kiinteistöjen ja ajoneuvojen vapaata siirtoa leimaveron alaisena, jäljempänä ' <i>Imposto do Selo</i> ', hyödyntäen vero- ja tulliviranomaisten sekä liikenne- ja liikkumisinstituutin saatavilla olevia kiinteistöjä koskevia tietoja. (IMT) ja rekisteri- ja notaari-instituutti (IRN).
17.16	TD-C17-i02	M	Vero- ja tullihallinnon tietojärjestelmät	Vero- ja tullihallinnon tietojärjestelmät				Q4	2025	i) Vero- ja tulliviranomaisen käytettävissä oleva tietojärjestelmä maaseudun kiinteistötietojen säilyttämiseksi ja visualisoimiseksi, mukaan lukien kiinteistötaulukoiden digitaaliset tukiasiakirjat ja ii) Vero- ja tulliviranomainen ostaa ohjelmiston tai laitteiston.
17.18	TD-C17-i03	T	<i>Segurança Social Direta</i> - verkkosivuston toiminnot		Lukumäärä	0	10	Q4	2025	<i>Segurança Social Direta</i> -verkkosivustolla on seuraavat kymmenen verkkotoimintoa: i) siviilioikeudellista holhou- ja sijaishuoltomenettelyä koskeva hakemus; ii) loma- ja joulukorvauksia koskeva hakemus; iii) perhe-etuuksien uudelleenarviointi; iv) kulttuuritoiminta-avustuksen keskeyttämisä koskeva hakemus; v) eloonjäämiseläkehakemus; vi) perhe-etuuden automaattinen myöntäminen; vii) ensimmäisen vanhempainrahan hakeminen; viiii) vanhuuseläkehakemus; ix) osittaisen työttömyysetuuden hakeminen; x) työkyvyttömyyseläkkeen myöntäminen

Järjestysn umero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/ tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumis aikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
17.20	TD-C17-i03	T	Älykkäät valvontamallit		Lukumäärä	0	2	Q4	2025	Instituto da <i>Segurança Socialin</i> käytettävissä on kaksi älykästä valvontamallia: i) ennakoiva malli, joka voi merkitä tarkastettavat yksiköt; ii) sosiaalietuuksien saajien riski-indeksien malli.
17.22	TD-C17-r40	M	Valittujen veroetuksien oikeudellista kehystä muuttavan säädöksen voimaantulo	Säädöksen voimaantuloa koskeva säännös				Q2	2023	Sellaisen säädöksen voimaantulo, jolla poistetaan kohdennetut veroedut tai laajennetaan niitä. Säädöksen on sisällettävä veroetuudet, joiden voimassaolon määrä päättyy sen voimaantuloa seuraavana vuonna, jotka eivät enää vastaa sen alkuperäistä julkisen politiikan tavoitetta tai joilla on vähäinen määrä edunsaajia ja jotka voivat olla haitallisia ympäristölle.
17.23	TD-C17-r40	M	<i>Pysyvän teknisen veropolitiikan yksikön Unidade Técnica de Avaliação Tributária e Aduaneira (U-TAX)</i> perustamista koskevan säädöksen voimaantulo	Säädöksen voimaantuloa koskeva säännös				Q4	2023	Sen säädöksen voimaantulo, jolla perustetaan pysyvä tekninen veropoliittinen yksikkö U-TAX.
17.25	TD-C17-r40	M	Veromenoja koskevan säädöksen (säästösten) voimaantulo	Säädöksen voimaantuloa koskeva säännös				Q1	2026	U-TAXin suosituksiin perustuvat säädökset, jotka koskevat epäsuoraa SIFIDE-järjestelmää (Tax Incentive System for Business Investment in Research and Development) ja veroetuksia koskevaa asetusta, tulevat voimaan.

R. Komponentti 18: Taloudellinen oikeudenmukaisuus ja liiketoimintaympäristö

Komponentilla puututaan Portugalin oikeusjärjestelmän tehottomuuden haasteeseen sekä jäljellä oleviin pullonkauloihin yritysten toimiluvissa. Hallinto- ja veromenettelyjen kesto on parantunut viime vuosina, mutta se on edelleen yksi EU:n korkeimmista, ja vireillä olevien asioiden määrä (tapausruuhka) on edelleen suhteellisen suuri. Liiketoimintaympäristöä haittaavat myös vakuus- ja konkurssilainsäädännön heikko tehokkuus ja raskaat lupamenettelyt joillakin aloilla.

Osa-alueen tavoitteena on vahvistaa ja tehostaa kansalaisten ja yritysten suhteita valtioon sekä vähentää liiketoimintaa haittaavaa ja tuottavuuteen vaikuttavaa taakkaa ja monimutkaisuutta. Siinä käsitellään kahta pitkäaikaista kysymystä: liiketoimintalupien saamisen esteet ja oikeusjärjestelmän tehottomuus sekä ”digitaalisen määritelmän” omaksuminen oikeusjärjestelmässä ja sen edistäminen toimilupamenettelyissä sekä tuomioistuinten toiminnan että sidosryhmien kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen osalta.

Tällä osa-alueella pyritään vastaamaan maakohtaisissa suosituksissa (maakohtaiset suositukset 4 2019 ja 2020) yksilöityihin erilaisiin haasteisiin eli maksukyvyttömyysmenettelyjen sekä hallinto- ja verotuomioistuinten jäljellä olevaan tehottomuuteen ja käsittelemään yritysten toimilupavaatimuksia samalla kun käsitellään säänneltyjä ammatteja koskevaa kehystä (sisältyy myös samoihin maakohtaisiin suosituksiin), joka tosin rajoittuu maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjien ammatteihin (säänneltyjen ammattien haastetta käsitellään komponentissa 6). Komponentilla edistetään myös digitaalista siirtymää koskevien investointien keskittämistä koskevan maakohtaisen suosituksen (maakohtainen suositus 3/2020) noudattamista.

On odotettavissa, että mikään tähän osa-alueeseen kuuluva toimenpide ei aiheuta asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisessa suunnitelmassa esitetty toimenpiteiden ja lieventävien vaiheiden kuvaus.

R.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista rahoitustukeen, jota ei makseta takaisin

Uudistus TD-C18-r33: Taloudellinen oikeudenmukaisuus ja liiketoimintaympäristö

Uudistuksen tavoitteena on lisätä hallinto- ja verotuomioistuinten tehokkuutta ja vähentää lisenssien alalla tehtävien investointien esteitä.

Uudistus käsittää sellaisten säädösten voimaantulon, joilla kannustetaan sovintoratkaisuihin tuomioistuimissa ja sen ulkopuolella, tarkistetaan maksukyvyttömyyskehystä, tarkistetaan tuomioistuinten kirjaajien perussääntöjä ja ympäristölupia sekä otetaan käyttöön erikoistuneita jaostoja ylemmissä tuomioistuimissa.

Sijointi TD-C18-i01: Taloudellinen oikeudenmukaisuus ja liiketoimintaympäristö

Investoinnin tavoitteena on varmistaa Portugalin oikeusalan tietojärjestelmien digitaalinen siirtymä ja häiriönsietokyky. Investointi koskee tietojärjestelmien saatavuutta sekä alustojen ja tietoteknisten välineiden toimittamista tai saatavuutta.

R.2. Sellaisen rahoitustuen, jota ei makseta takaisin, seurannan ja täytäntöönpanon välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistusaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilat	Tavoite	Q	Vuosi	
18.1	TD-C18-r33	M	Erityisjaostojen perustaminen ylempiin hallinto- ja verotuomioistuimiin	Erityisjaostojen perustaminen ylempiin hallinto- ja verotuomioistuimiin				Q1	2023	Erityisjaostojen perustaminen ylempiin hallinto- ja verotuomioistuimiin: tavanomaiset hallinnolliset tuomiot, sosiaalialan hallinnolliset tuomiot, julkisia hankintoja koskevat tuomiot, tavanomaiset verotuomiot, verouusottoa ja hallinnollisia rikkomuksia koskevat tuomiot.
18.2	TD-C18-r33	M	Oikeudellinen järjestelmä, jolla kannustetaan sovintoratkaisuun tuomioistuimessa ja sen ulkopuolella, tulee voimaan	Oikeudellinen järjestelmä, jolla kannustetaan sovintoratkaisuun tuomioistuimessa ja sen ulkopuolella, tulee voimaan				Q1	2023	Oikeudellinen järjestelmä, jolla luodaan lakisäätöinen kannustinjärjestelmä oikeudenkäynnin päättämiseksi tuomioistuimessa ja sen ulkopuolella, tulee voimaan.

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistusaika		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilat	Tavoitte	Q	Vuosi	
18.3	TD-C18-r33	M	Maksukyvyttömyyttä ja perintää koskevan tarkistetun oikeudellisen kehyksen voimaantulo	Maksukyvyttömyyttä ja perintää koskevan tarkistetun oikeudellisen kehyksen voimaantulo				Q2	2024	Yritysten maksukyvyttömyyttä ja pelastamista koskevan tarkistetun oikeudellisen kehyksen voimaantulo näiden menettelyjen nopeuttamiseksi ja niiden mukauttamiseksi oletusarvoiseen digitaaliseen toimintaan, mukaan lukien a) maksukyvyttömyyslain tarkistaminen maksukyvyttömyysmenettelyjen optimoimiseksi siten, että otetaan huomioon myös sähköisten menettelyjen käyttöönotto; b) antaa konkurssipesän hoitajan tehtäväksi laatia selvitystilasuunnitelma, joka sisältää aikasidonnaiset tavoitteet konkurssipesän omaisuuden purkamiseksi; c) yksinkertaistetaan velkojen tutkimismenettelyä ja saatavien ensisijaisuusjärjestystä maksukyvyttömyysmenettelyssä antamalla maksukyvyttömyysmenettelystä vastaavalle valvojalle velvollisuus esittää yhdessä hyväksytyjen saatavien luettelon kanssa niiden ensisijaisuusjärjestystä koskeva ehdotus, jonka perusteella tuomari voi hyväksyä molemmat asiakirjat, jos asiasta päästään yhteisymmärrykseen eikä sitä riitauteta, mikä mahdollistaa joustavamman menettelyn; d) pakollisen osittaisjaon käyttöönotto, jos konkurssipesään sisältyy vähintään 10 000 euron arvoisen omaisuuden realisoimista saatava tuotto, jonka omistusta ei ole kiistetty eikä menettelyssä voida tehdä lopullista jakoa; e) kiinnitystä koskevan etuosto-oikeuden tarkistaminen (Código Civil) f) pesänhoitajan ammatin harjoittamista koskevien rajoitusten vähentäminen; g) otettava pääsääntöisesti käyttöön oikeushenkilöiden sähköinen tiedoksianto erityisesti maksukyvyttömyysmenettelyissä; h) vähintään yhden kauppaoikeudellisia asioita käsittelevän erityisjaoston perustaminen ja toiminta yleisissä tuomioistuimissa.
18.10	TD-C18-r33	M	Tuomioistuinten kirjaajien perussäännöt	Säädöksen voimaantuloa koskeva säännös				Q2	2025	Tuomioistuimen kirjaajien tarkistetun perussäännön voimaantulo. Tarkistukseen on sisällyttävä (a) usean ura-alueen ura; (b) uusi johtotehtäviä koskeva järjestelmä; (c) New palkkataulukko, johon sisältyy siirtymäjärjestely; (d) Uusi käytettävyysskorvaus, jota sovelletaan muihin kuin johtotehtäviin.
18.4	TD-C18-r33	M	Ympäristöluvan esteiden poistamista koskevan säädöksen voimaantulo	Säädöksen voimaantuloa koskeva säännös				Q3	2025	Raportissa "Diagnosis of the constraints in the field of environmental licensing" yksilöidyn ympäristölupien esteiden poistamista koskevan säädöksen voimaantulo.
18.5	TD-C18-i01	M	Rikostutkinnan uudistettu tietojärjestelmä	Nykyaikainen tietojärjestelmä rikostutkintaa varten toiminnassa				Q4	2023	Rikostutkintaa koskevan uudenaikaistetun tietojärjestelmän käyttöönotto. Uudistukseen sisältyy rajapintojen käyttöönotto ja kuuntelujärjestelmien parantaminen sekä yhteentoimivuuden varmistaminen eurooppalaisten ja kansainvälisten vastaavien järjestelmien kanssa.

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaika/taulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilat	Tavoite	Q	Vuosi	
18.6	TD-C18-i01	M	Yritys 2.0 - tietojärjestelmä	”Enterprise 2.0” - tietojärjestelmä toiminnassa				Q1	2024	Otetaan käyttöön ”Enterprise 2.0” -tietojärjestelmä, joka on uusi alusta, joka sisältää yritystietoja yritysten elinkaaresta (perustaminen, hallinnointi ja lopettaminen).
18.7	TD-C18-i01	M	Menettelyjen sähköistä käsittelyä koskeva tietojärjestelmä	Työtodistukset menettelyjen sähköiseen käsittelyyn tarkoitetuille tietojärjestelmille				Q4	2025	Todistukset tuomareiden (<i>Magistratus</i>) ja yleisten syyttäjien (<i>MP Codex</i>) sähköisen käsittelyn tietojärjestelmää varten tehdystä työstä.
18.8	TD-C18-i01	M	Laitteistojen tai ohjelmistojen toimitus	Laitteistojen tai ohjelmistojen toimitus				Q4	2025	Toimitus: a) Palvelun jatkuvuus ja katastrofien palautuskeskus, infrastruktuuri palveluna (IaaS) -ratkaisu, vararatkaisu sekä tietosuojaja- ja arkistointiratkaisu; b) Identiteetin- ja pääsynhallintaratkaisu, päätelaitteiden ensisijaisuudenhallintaratkaisu, monivaiheinen todennusratkaisu ja ensisijaisten käyttöoikeuksien hallintaratkaisu; c) Oikeudellisen omaisuuden haku- ja hallintafoorumi.
18.9	TD-C18-i01	M	Alustat yhteisille tukipalveluille, tilastoille, tiedonhallinnalle ja avoimelle datalle	Alustojen toimitus tai saatavuus				Q4	2025	Alustojen toimittaminen tai saatavuus seuraaville: a) yhteiset tukipalvelut; b) S-tatistiikka; c) tiedonhallinta; ja d) Avoin data.

S. Komponentti 19: Digitaalinen julkishallinto

Tällä Portugalin elpymis- ja palautumissuunnitelman osa-alueella vastataan haasteeseen, joka liittyy tarpeeseen tarjota parempia, yksinkertaisempia ja digitaalisempia julkisia palveluja. Vaikka Portugalilla on hyvät edellytykset digitaalisten palvelujen tarjoamiseen, vaatimusten hajanaisuus ja päällekkäisyys ovat edelleen keskeisiä esteitä tehokkaalle ja asiakaslähtöiselle julkishallinnolle. Tällä osa-alueella pyritään vastaamaan näihin haasteisiin.

Komponentilla pyritään parempaan julkiseen palveluun edistämällä teknologisten ratkaisujen käyttöä ja vahvistamalla läheisyyttä, jotta kansalaisten ja yritysten mahdollisuudet käyttää palveluja olisivat yksinkertaisempia, turvallisempia, tuloksellisempia ja tehokkaampia, mikä vähentäisi kontekstikustannuksia. Lisäksi sen tavoitteena on edistää julkishallinnon tehokkuutta, nykyaikaistamista, innovointia ja voimaannuttamista, vahvistaa sen häiriönsietokykyä, parantaa virkamiesten taitoja ja lisätä valtion ja julkishallinnon panosta taloudelliseen ja sosiaaliseen kasvuun ja kehitykseen.

Tämä osa-alue keskittyy ”määritelmän mukaisen digitaalisen” paradigman ja ”yhden kerran” periaatteen täytäntöönpanoon Portugalin julkishallinnossa samalla kun investoidaan työvoiman osaamisen parantamiseen.

Tämä osa-alue edistää seuraavien maakohtaisten suositusten noudattamista:

- asettamalla etusijalle kasvua edistävät menot (maakohtaiset suositukset 1 2019 ja 2020) hyödyntämällä digitalisaatiosta saatavia tehokkuushyötyjä;
- väestön taitotason parantaminen (maakohtainen suositus 2 2019) virkamieskunnan osalta;
- keskitetään investoinnit digitaaliseen siirtymään (maakohtainen suositus 3 2020) investoimalla monialaisiin ja alakohtaisiin julkishallinnon järjestelmiin; ja
- yritysten sääntely- ja hallintotaakan vähentäminen (maakohtainen suositus 4 2019) yksinkertaistamalla ja tehostamalla yritysten ja viranomaisten välisiä suhteita erityisesti soveltamalla yhden kerran periaatetta.

On odotettavissa, että mikään tähän osa-alueeseen kuuluva toimenpide ei aiheuta asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisessa suunnitelmassa esitetty toimenpiteiden ja lieventävien vaiheiden kuvaus.

S.1 Kuvaus uudistuksista ja investoinneista rahoitustukeen, jota ei makseta takaisin

Uudistus TD-r34: Digitaaliset, yksinkertaiset, osallistavat ja turvalliset julkiset palvelut kansalaisille ja yrityksille

Uudistuksen tavoitteena on panna täytäntöön ”määritelmän mukainen digitaalinen” paradigma julkisissa palveluissa, tehdä niistä käyttäjälähtöisempiä, parantaa saavutettavuutta ja vähentää kansalaisille ja yrityksille aiheutuvaa hallinnollista rasitetta muun muassa tukeutumalla pilvipalvelujen käyttöön.

Uudistuksen on koostuttava sellaisten toimenpiteiden täytäntöönpanosta, joilla varmistetaan, että käytössä on tarvittava oikeudellinen kehys digitaalista siirtymää varten, erityisesti yhteisen digitaalisen palveluväylän ja yhden kerran periaatteen täytäntöönpanoa varten, julkishallinnon digitaalista muutosta koskevaan strategiaan ja toimintasuunnitelmaan vuosiksi 2021–2023 ja 2024–2026 ankkuroitujen julkisyhteisöjen välisen koordinoitun prosessin avulla, samalla kun pannaan täytäntöön vaaditut tietoturvatakeet, mukaan lukien kyberturvallisuuteen liittyvät suojatoimet.

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 30 päivään syyskuuta 2021 mennessä.

Uudistus TD-r35: Julkishallinnon toiminnallinen ja organisatorinen uudistus

Uudistuksen tavoitteena on uudistaa ja virtaviivaistaa julkisia palveluja nykyaikaisen ja tehokkaamman julkishallinnon edistämiseksi hyödyntäen myös uudistuksen TD-r34 täytäntöönpanosta saatuja synergioita. Valtionhallinnon yksiköissä on tällä hetkellä hajaannusta ja päällekkäisyyksiä, mikä johtaa palvelujen toistumiseen ministeriöissä, ja työnvälitysmallit ovat erittäin jäykkiä julkisella sektorilla, joka perustuu tiukkoihin komentoketjuihin ja johtaa tarpeettomiin byrokraattisiin lähestymistapoihin.

Uudistuksella tarkistetaan valtion ja yleisesti julkishallinnon toimintamallia synergioiden lisäämiseksi ja teknologian luomien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Tähän sisältyy yhteisten ja jaettujen palvelujen keskittäminen, keskushallinnon osastojen hajaantumisen ja päällekkäisyyksien torjuminen, alakohtaisten suorien ja välillisten julkishallinnon yksiköiden asianmukainen erikoistuminen asiantuntemuksen mukaan, valtion toimintaa tukevien kriittisten toimintojen erikoistuminen ja joidenkin valtion virastojen keskittäminen yhteen fyysiseen tilaan. Uudistus toteutetaan perustamalla työryhmä, jonka tehtävänä on selvittää ja määritellä valtion keskushallinnon uudelleenjärjestelyä koskeva suunnitelma.

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2023 mennessä.

Uudistus TD-r36: Julkinen hallinto, jolla on valtuudet luoda julkista arvoa

Uudistuksella pyritään parantamaan virkamiesten osaamista, myös heidän digitaalisia taitojaan, ja otetaan käyttöön uusia työmalleja (etätyö). Uudistus on komponentissa 6 suunniteltujen toimenpiteiden mukainen.

Tällä uudistuksella, joka on otettu huomioon heinäkuussa 2020 hyväksytyssä valtion ja julkishallinnon innovaatio- ja nykyaikaistamisstrategiassa, vahvistetaan virkamiesten ja hallinnon hallinto- ja koulutusrakennetta perustamalla koulutustoimien koordinoitirakenne (*Instituto Nacional de Administração*), joka hallinnoi sekä jatkokoulutuksen, kuten johtamistaitojen, datatieteen ja erikoistumiskurssien, edistämistä että syventämällä *Qualifica AP -ohjelmaa* virkamiesten pätevyystason parantamiseksi lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Samalla uudistuksella pyritään hyödyntämään etätyön mahdollisuuksia julkishallinnossa.

Se liittyy erottamattomasti investointiin TD-C19-i07 – julkishallinnon voimaannuttaminen, jossa suunnitellaan digitaalisia kapasitointiohjelmaa, ammatillisia harjoitteluohjelmia, ylempää ja ylempää johtamiskoulutusta sekä virkamiesten taitojen parantamista yleensä.

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 30 päivään kesäkuuta 2021 mennessä.

Sijointu TD-C19-i01: Julkisten palvelujen ja konsulipalvelujen uudelleensuunnittelu

Tämän investoinnin tavoitteena on varmistaa digitaalinen siirtymä Portugalin julkishallinnossa, myös konsulipalveluissa.

Investointi koostuu monikanavaisen vastauskapasiteetin (yhtenäinen digitaalinen palveluväylä, puhelinpalvelukeskus ja henkilökohtaiset palvelut) asettamisesta kansalaisten saataville ja uusien *Espaços cidadãon* ja *Lojas do Cidadãon* asentamisesta uusiin energiatehokkaisiin tiloihin.

Sijointu TD-C19-i02: Kestävät sähköiset palvelut

Tämän investoinnin tavoitteena on lisätä Portugalin julkishallinnon tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja integrointia. Investointi koostuu digitaalisista julkisista palveluista ja portaalista.

Sijointu TD-C19-i03: Yleisen kyberturvallisuuskehyksen vahvistaminen

Tämän investoinnin tavoitteena on parantaa verkkodatan tietoturvastandardeja ja -menettelyjä.

Investointi koostuu seuraavista:

- kyberturvallisuuden osaamiskeskusten perustaminen;
- salaustaitteiden hankinta; ja
- kansallisen kyberturvallisuuden kehysalustan piiriin kuuluvat julkisyhteisöt.

TD-C19-i04: Tehokas, turvallinen ja jaettu kriittinen digitaalinen infrastruktuuri

Tämän investoinnin tavoitteena on parantaa kriittisten digitaalisten infrastruktuurien häiriönsietokykyä. Investointi koostuu valtion hätäviestintäverkon, kansallisen sisäisen turvallisuusverkon kattavuuden ja kapasiteetin lisäämisestä sekä turvallisuusjoukkojen tietojärjestelmien ja prosessien tarkistamisesta.

TD-C19-i05-RAM: Madeiran julkishallinnon digitaalinen siirtymä

Tämän investoinnin tavoitteena on asettaa digitaaliteknologia saataville julkisten palvelujen tarjoamista varten.

Investointi koostuu julkisten palvelujen digitalisoinnista.

TD-C19-i06-RAA: Azorien julkishallinnon digitaalinen siirtymä

Tämän investoinnin tavoitteena on tukea julkisen sektorin digitaalista siirtymää ja vähentää hallinnollista taakkaa.

Investointi koostuu digitaalisten palvelujen tarjoamisesta.

TD-C19-i07: Julkinen hallinto, jolla on valtuudet luoda julkista arvoa

Tämän investoinnin tavoitteena on lisätä julkishallinnon työvoiman osaamista.

Investointi koostuu koulutuksen, laitteiden ja suunnitteluresurssien tarjoamisesta.

Investointi TD-C19-i08 Älykkäät alueet

Tämän investoinnin tavoitteena on ottaa käyttöön datavetoinen kaupunkien ja alueiden suunnittelu ja hallinnointi.

Investointi koostuu saatavilla olevien digitaalisten välineiden tarjoamisesta ja koulutuksesta.

S.2 Sellaisen rahoitustuen, jota ei makseta takaisin, seurannan ja täytäntöönpanon välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumis aikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
19.1	TD-C19-i01	T	Julkiset palvelut ovat saatavilla yksinkertaistetussa ja johdonmukaisessa muodossa eri kanavien kautta		Lukumäärä	0	5	Q4	2022	Niiden palvelujen lukumäärä, jotka on kirjattu laajennettuun yksikkö- ja palveluluetteloon ja jotka ovat saatavilla useiden kanavien kautta: keskitetty digitaalisten palvelujen portaali, yhteispiste, <i>Lojas do Cidadão / Espaços Cidadão</i> . Tämä indikaattori merkitsee näiden palvelujen uudelleensuunnittelua yhden kerran periaatteen mukaisesti ja niiden asettamista saataville monikanavaisesti.
19.2	TD-C19-i01	T	Julkiset palvelut saatavilla eri kanavien kautta		Lukumäärä	5	25	Q4	2025	Useiden kanavien kautta saatavilla olevien palvelujen määrä, esimerkiksi: yhteinen digitaalisten palvelujen portaali, yhteispiste, <i>Lojas do Cidadão / Espaços Cidadão</i> .
19.3	TD-C19-i01	M	Digitaaliset konsulipalvelut ja saatavuus ja töiden tekeminen <i>Centros de Atendimento Consular</i>	Digitaalisten c-saarekepalvelujen toimittaminen tai saatavuus ja töiden tekeminen <i>Centros de Atendimento Consular</i> ille				Q4	2025	D kymmenen digitaalisen konsulipalvelun tarjoaminen ulkomailla asuville kansalaisille tai ulkomaalaisille. <i>Saaren Centros de Atendimento C -keskusta koskevien töiden päättäminen.</i>
19.25	TD-C19-i01	M	Uusien kansalaiskauppojen ja kansalaistilojen perustamista koskevien pöytäkirjojen tai hyväksymisehtojen allekirjoittaminen	Allekirjoitetut pöytäkirjat				Q3	2024	Pöytäkirjojen tai hyväksymisehtojen allekirjoittaminen 31 uuden kansalaisliikkeen (<i>Lojas de Cidadão</i>) ja 400 uuden kansalaisliikkeen (<i>Espaços Cidadão</i>) perustamista varten.
19.26	TD-C19-i01	T	Kansalaisliikkeet ja kansalaistilat		Lukumäärä	0	425	Q2	2026	25 rakennettua tai kunnostettua kansalaisliikettä (<i>Lojas de Cidadão</i>) ja 400 kansalaisliikettä (<i>Espaços Cidadão</i>). Uusien rakennusten primäärienergiatarpeen on oltava vähintään 20 prosenttia pienempi kuin lähes nollaenergiarakennuksia koskevan standardin.
19.27	TD-C19-i01	M	Kansalaishakemus	Uusi Citizen-sovellus saatavilla				Q1	2025	Kansalaisen sovellus, Gov PT on saatavilla matkapuhelimiin.
19.4	TD-C19-i02	T	Julkiset palvelut ovat turvallisesti		Lukumäärä	0	5	Q3	2022	Niiden kansalaisten ja yritysten saatavilla olevien digitaalisten julkisten palvelujen lukumäärä, jotka käyttävät uudelleen iAP-

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumis aikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
			saatavilla sähköisen henkilöllisyyden avulla ja yhden kerran periaatetta noudattaen							luettelossa (saatavilla osoitteessa iap.gov.pt) olevia tietoja, jotka kuuluvat sähköisen henkilöllisyyden piiriin (jos palvelut sitä pyytävät) ja julkishallinnon henkilötietojen valvontajärjestelmän piiriin ja jotka julkaisevat avointa dataa osoitteessa www.dados.gov.pt.
19.6	TD-C19-i02	M	Alueellinen tietoinfrastruktuuri	Portaali saatavilla verkossa				Q4	2025	Alueellisen tietoinfrastruktuurin portaali on saatavilla verkossa, ja se tarjoaa paikkatietoa, esimerkiksi kartografista, demografista, sosioekonomista ja ympäristötietoa.
19.7	TD-C19-i03	T	Osaamiskeskukset		Lukumäärä	0	7	Q4	2025	Hyväksymisehdot allekirjoitettu seitsemälle kyberturvallisuuden osaamiskeskukselle.
19.8	TD-C19-i03	T	Salauslaitteiden hankinta		Lukumäärä	0	150	Q1	2026	Ostettujen salauslaitteiden määrä, esimerkiksi laitteiston turvamoduulit.
19.9	TD-C19-i03	T	Kansallinen kyberturvallisuuskehitys		Lukumäärä	0	47	Q4	2025	Niiden julkisyhteisöjen lukumäärä, jotka kuuluvat kansallisen kyberturvallisuuskehityksen foorumin, PANORAMAN, piiriin.
19.11	TD-C19-i04	T	Turvallinen matkaviestintäjärjestelmä valtion työntekijöille		%	0	95	Q2	2022	Niiden valtion työntekijöiden prosenttiosuus, joilla on pääsy suojattuun ääni-, viesti- ja videoviestintäjärjestelmään.
19.12	TD-C19-i04	M	Kriittisten digitaalisten infrastruktuurien päivitysten loppuun saattaminen	Kansallisen sisäisen turvallisuuden verkon ja valtion viestinnän hätäverkon päivitysten loppuun saattaminen				Q1	2024	Kriittisten digitaalisten infrastruktuurien päivitysten loppuun saattaminen: i) 112 toimintakeskusta ja kansallista sisäisen turvallisuuden verkkoa koskevat hankkeet, lukuun ottamatta uuden tietokeskuksen perustamista ja käyttöönottoa, joka sisältyy välitavoitteeseen 19.13; ii) maainfrastruktuuriteknologian (ydinverkko) muuttaminen E1:stä IP:ksi (Internet Protocol) ja valtion hätäviestintäverkon (SIRESP) kapasiteetin lisääminen.
19.13	TD-C19-i04	M	Kriittiset digitaaliset infrastruktuurit	Kriittisten digitaalisten infrastruktuurien toimittaminen tai hyväksyminen				Q2	2026	Seuraavien toimittaminen tai hyväksyminen: i) datakeskus ja kyberturvallisuuslaitteisto tai -ohjelmisto kansallista sisäisen turvallisuuden verkkoa (NISN) varten; ii) valtion hätäviestintäverkkoon (SIRESP) liittyvä palautumiskeskus; iii) kansallisen tieturvallisuusviranomaisen (ANSR) tietojärjestelmä, laitteisto ja ohjelmisto; iv) pelastuspalvelutapahtumia, hätätilanteita ja katastrofeja koskeva tietojärjestelmä; v) TETRA-päätteet, satelliittipuhelimet ja muut viestintä- tai tukilaitteet SGMAI:ta varten; vi) ANEPC:n suojalaitteet; vii) SIRP:n laskennallinen infrastruktuuri.

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumis aikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
19.14	TD-C19-i04	M	Turvallisuusjoukkojen ja -palvelujen tietojärjestelmät	Tietotekniset järjestelmät toimitettu				Q2	2025	Toimitetaan seuraavat tietotekniset järjestelmät: a) kotouttamis-, maahanmuutto- ja turvapaikkaviraston (AIMA) tietotekniset järjestelmät; b) Rajavalvonnan ja poliisiyhteistyön tietojärjestelmät c) Turvallisuusjoukkojen yhteinen tietotekninen palvelujärjestelmä ja videovalvontatietojen tietotekniset järjestelmät
19.15	TD-C19-i04	M	Hallituksen tietoverkkojen hallintakeskus	Viiden teknologisen infrastruktuurin toteuttaminen				Q1	2026	viiden teknologisen infrastruktuurin toteuttaminen (palomuurisuojaus, tietojenkäsittely, tallennus ja varmuuskopiointi; VoIP-puhelut; videoneuvottelut; ja sovellusekosysteemi).
19.28	TD-C19-i05-RAM	M	Toiminnallinen prototyyppi	Toimivan prototyypin hyväksyminen				Q4	2024	Hankintaviranomainen hyväksyy toiminnallisen prototyypin. Prototyypissä on oltava seuraavat toiminnot: - tunnistaa tekoälyalgoritmeihin liittyvät tehottomuudet ja petokset; tekoälypalvelut; Automatisoi päätöksenteko.
19.16	TD-C19-i05-RAM	T	Digitaaliset julkiset palvelut ARM:ssä		Lukumäärä	0	5	Q2	2025	Tarjolla olevien uusien hankkeiden tai palvelujen määrä: – ”Digitecas” - Perintöarkiston asiakirjojen digitalisointi - Alusten digitaalinen rekisteröintijärjestelmä Digitaalinen satamayhteisöjärjestelmä - Digitaalinen ”DROTe” (Direção Regional do Ordenamento do Território).
19.17	TD-C19-i05-RAM	M	Julkishallinnon tietotekninen infrastruktuuri ARM-järjestelmässä	Digitaalisten hankkeiden toteuttaminen				Q4	2025	Toteutetaan seuraavat hankkeet: <ul style="list-style-type: none"> • 5G-yksityisverkko • Metsä- ja luonnonsuojeluinstituutin seuranta- ja päätöstukikeskus, IP-RAM • D aluehallinnon ja alueellisen julkishallinnon atakeskukset • AP CONNECT – julkishallinnon rakennuksiin liitetyn infrastruktuurin ja keskitetyn tietoteknisen arkkitehtuurin rakentaminen • Digitaaliset ja liikkuvuusvälineet julkishallinnon toimijoille • Julkisyhteisöjen toiminnanohjaus
19.18	TD-C19-i06-RAA	M	ARA:n alueellisen julkishallinnon digitalisointi	Palvelujen tai alustojen saatavuus tai toimitus				Q4	2025	Saatavuus tai toimitus:

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumis aikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
										<ul style="list-style-type: none"> Portal de Gestão de Identidade do Cidadão e Entidades (Azor.ID) (englanniksi) Portal da Arquitetura de Sistemas de Informação da Administração Pública alueellinen lentoasema (LINKA) Catálogo eletrónico de Entidades e Serviços da Administração Pública Regional dos Açores (CES.APR) RIAC Móvel Yhteentoimivuusalusta (eHUB) Portal da Transparência Plataforma de Dados Abertos do Arquipélago dos Açores Hotellit lähellä paikkaa Incentivos e Apoios Serviços da Administração Pública alueellinen portaali Etäkäyttäjärjestelmä Kyberturvallisuuden valvontajärjestelmä Portal do Serviço Regional de Estatística dos Açores Portaali Participa.Açores Livro Amarelo Eletrónico dos Açores Laboratório de Experimentação da Administração Pública Regional dos Açores – Incuba.Açores
19.19	TD-C19-i07	T	Harjoitteluohjelma tutkinnon suorittaneille		Lukumäärä	0	1 500	Q4	2023	Niiden tutkinnon suorittaneiden lukumäärä, jotka ovat osallistuneet <i>Resoluções do Conselho de Ministros -ohjelman</i> mukaiseen julkishallinnon harjoitteluohjelmaan
19.20	TD-C19-i07	T	Tietotekniset laitteet julkishallinnon työntekijöille		Lukumäärä	0	17 500	Q4	2023	IT-laitteet (17 500 kannettavaa tietokonetta) ostettu.
19.21	TD-C19-i07	T	Julkishallinnon työntekijöiden koulutus		Lukumäärä	0	96 400	Q4	2025	<p>96 400 osallistujaa johonkin seuraavista ohjelmista:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Programa de capacitação digital</i> Johtamisen syventävä ja korkea-asteen koulutus <i>Lojas do Cidadão/Espaços Cidadão</i> koulutus <i>Qualifica AP -ohjelma</i> PlanAPP – suunnittelu- ja ennakointitaitoja koskeva hanke <i>Sistema Integrado de Gestão e Avaliação de Desempenho na Administração Pública (SIADAP)</i> tai <i>Referencial de Competências para a Administração Pública (ReCAP)</i> <p>Lisäksi suunnittelun, politiikan ja ennakoinnin osaamiskeskus julkaisee verkkosivustollaan 65 raporttia, tutkimusta tai toimintapoliittista katsausta.</p>

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumis aikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
19.22	TD-C19-r34	M	Julkishallinnon digitalisaatiota koskevan oikeudellisen kehyksen voimaantulo	Julkishallinnon digitalisaatiota koskevan oikeudellisen kehyksen voimaantulo				Q3	2021	Julkishallinnon digitalisaatiota koskevan oikeudellisen kehyksen voimaantulo: i) julkishallinnon digitalisaatiota koskeva strategia ja monialainen toimintasuunnitelma ja ii) Kansallista kyberturvallisuuskehystä koskeva lainsäädäntöpaketti (mukaan lukien CNCS-asetus), joka perustuu lakiin nro 46/2018.
19.23	TD-C19-r35	M	Julkishallinnon uudelleenorganisointia koskevan lainsäädäntöpaketin voimaantulo	Julkishallinnon uudelleenorganisointia koskevan lainsäädäntöpaketin voimaantulo				Q4	2023	Sen lainsäädännön voimaantulo, joka on tarpeen keskushallinnon toiminnallisten ja organisatoristen muutosten toteuttamiseksi ministeriön asetuksella perustetun työryhmän antaman raportin perusteella.
19.24	TD-C19-r36	M	Kansallisen hallintoinstituutin perustaminen, I.P.	Kansallisen hallintoinstituutin (IP) perustaminen säädöksellä				Q2	2021	<i>Instituto Nacional de Administração, IP:n</i> perustaminen säädöksellä julkishallinnon koulustoimien mahdollistamiseksi.
19.34	TD-C19-i08	M	Älykkäiden alueiden portaali	Älykkäiden alueiden portaali on käytettävissä				Q1	2025	Saatavilla on verkkoportaali, jossa on tietoa älykkäitä alueita koskevaan kansalliseen strategiaan liittyvästä lainsäädännöstä, parhaista käytännöistä ja rahoitusresursseista.
19.35	TD-C19-i08	M	Älykkäät alueet: Kaupunkien hallinta-alueet, digitaaliset kaksoset ja julkisen politiikan tulostaulu	Kaupunkien hallinta-alueiden, digitaalisten kaksosten ja julkisen politiikan tulostaulun saatavuus				Q1	2026	Kaupunkien hallinta-alueita on saatavilla 129 kunnassa. Viiden digitaalisen kaksosen on oltava saatavilla eri aloilla, joita voivat olla muun muassa vesi ja maatalous, ilmastonmuutoksen sietokyky, liikkuvuus ja hiilestä irtautuminen, terveys, energia, matkailu ja pelastuspalvelu. Julkisen politiikan tulostaulu on käytettävissä.
19.36	TD-C19-i08	M	Älykkäitä alueita koskeva koulutus	Koulutuskurssien saatavuus				Q2	2025	Älykkäillä alueilla työskenteleville julkishallinnon työntekijöille on tarjolla koulutuskursseja, joihin voi ilmoittautua sähköisesti.

S.3 Kuvaus lainaa koskevista uudistuksista ja investoinneista

Uudistus TD-C19-r41: Julkisten palvelujen saatavuus: henkilökohtaisten ja verkkoyhteyksien yhdenmukaistaminen ja vakiinnuttaminen

Uudistuksen tavoitteena on syventää julkishallinnon digitaalista siirtymää ja hyödyntää uusia teknologioita nykyisen julkisen palvelun mallin muuttamiseksi.

Uudistus koostuu sellaisen säädöksen voimaantulosta, jolla yhdenmukaistetaan ja konsolidoidaan sääntöjä, jotka koskevat julkisten palvelujen saatavuutta henkilökohtaisesti ja etänä (verkossa, sovelluksen kautta, puhelimitse).

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2024.

Uudistus TD-C19-r42: Uusi arviointijärjestelmä julkishallinnon työvoiman voimaannuttamiseksi ja nuorentamiseksi

Uudistuksen tavoitteena on houkutella osaajia julkishallintoon ja pitää heidät siellä sekä nuorentaa sen työvoimaa.

Uudistus käsittää julkishallinnon suorituskyvyn arviointijärjestelmän (Integrated System to Manage and Evaluate Performance in Public Administration, SIADAP) tarkistamisen, julkishallinnon osaamisprofiilin tarkistamisen ja SIADAPin tietoteknisen alustan käyttöönoton.

S.4 Lainan seurannan ja täytäntöönpanon välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteen osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
19.30	TD-C19-r41	M	Julkisten palvelujen saatavuutta koskevan säädöksen voimaantulo	Lainsäädännön voimaantuloa koskeva säännös				Q2	2024	Sen säädöksen voimaantulo, jolla yhdenmukaistetaan ja vahvistetaan julkisten palvelujen henkilökohtaista ja sähköistä saatavuutta.
19.31	TD-C19-r42	M	SIADAP-menettelyä tarkistavan säädöksen voimaantulo	Säädöksen säännös, josta käy ilmi säädöksen voimaantulo				Q1	2024	Sen säädöksen voimaantulo, jolla tarkistetaan julkishallinnon suorituskyvyn hallintaa ja arviointia koskevaa yhdennettyä järjestelmää (SIADAP) toimenpiteen kuvauksessa kuvattujen ominaisuuksien mukaisesti.
19.32	TD-C19-r42	M	Julkishallinnon osaamisprofiilia tarkistavan säädöksen voimaantulo	Säädöksen säännös, josta käy ilmi säädöksen voimaantulo				Q1	2024	Tarkistettu julkishallinnon osaamisprofiili tulee voimaan.
19.33	TD-C19-r42	M	SIADAP-alusta	SIADAP-alusta on käytettävissä				Q1	2025	SIADAPIT-alustan ja sen käyttöön liittyvän erityiskoulutuksen on oltava saatavilla.

T. Komponentti 20: Digitaalikoulu

Portugalissa oli vuonna 2019 alle Euroopan keskiarvon internetin päivittäisessä käytössä (65 prosenttia), julkisten verkkopalvelujen käytössä (41 prosenttia) ja tieto- ja viestintäteknikan asiantuntijoiden käytössä työmarkkinoilla (2,4 prosenttia) (Eurostatin tiedot / digitaalisten taitojen seurantakeskus) ja se asetti näille indikaattoreille kunnianhimoiset tavoitteet vuoteen 2025 mennessä (80 prosenttia, 75 prosenttia ja 5 prosenttia). Työmarkkinoiden tieto- ja viestintäteknikan asiantuntijoista naisten osuus oli 18,3 prosenttia ja miesten 81,7 prosenttia (Eurostatin tiedot).

Osan tavoitteena on luoda edellytykset Portugalin perus- ja keskiasteen koulutusjärjestelmän koulutukselliselle, pedagogiselle ja hallinnolliselle innovoinnille. Tämä saavutetaan kehittämällä opettajien, opiskelijoiden ja koulujen henkilöstön digitaalisia taitoja, integroimalla digitaaliteknologiat opetussuunnitelman eri osa-alueisiin ja tarjoamalla asianmukaiset laitteet. Tämän puolestaan odotetaan edistävän digitaalista siirtymää ja talouden osallistavaa ja kestävästä kasvua.

Komponentilla edistetään maakohtaista suositusta väestön osaamistason ja erityisesti digitaalisen lukutaidon parantamiseksi (maakohtainen suositus 2 2019) ja tuetaan digitaaliteknologian käyttöä, jotta voidaan varmistaa yhtäläiset mahdollisuudet laadukkaaseen koulutukseen (maakohtainen suositus 2 2020).

On odotettavissa, että mikään tähän osa-alueeseen kuuluva toimenpide ei aiheuta asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisessa suunnitelmassa esitetty toimenpiteiden ja lieventävien vaiheiden kuvaus.

T.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista rahoitustukeen, jota ei makseta takaisin

Sijointi TD-C20-i01: Digitaalinen siirtymä koulutuksessa

Toimenpiteen tavoitteena on investoida digitaaliseen koulutusympäristöön oppimisen, opetuksen ja koulujen hallinnon näkökulmasta.

Investointi koostuu digitaalisten oppimisresurssien tarjoamisesta, erikoistuneiden teknisten laitteiden saatavuudesta ja koulujen johtamisjärjestelmistä.

Sijointi TD-C20-i02-RAA: Digitaalinen koulutus (Azorit)

Toimenpiteen tavoitteena on varmistaa digitaaliteknologian käyttömahdollisuudet koulutuksessa.

Investoinnit koostuvat laitteiden, digitaalisten oppimisresurssien ja parempien yhteyksien tarjoamisesta.

Investointi TD-C20-i03-RAM: ARM-koulutuksen digitalisoinnin nopeuttaminen

Toimenpiteen tavoitteena on proaktiivisempi, osallistavampi, itsenäisempi, oikeudenmukaisempi ja avoimempi koulutusjärjestelmä Madeiran autonomisella alueella.

Investointi koostuu digitaalisten laitteiden toimittamisesta kouluihin, yhteyksien parantamisesta ja digitaalisia taitoja koskevasta koulutuksesta.

T.2. Sellaisen rahoitustuen, jota ei makseta takaisin, seurannan ja täytäntöönpanon välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteen osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
20.2	TD-C20-i01	M	Oppilaille ja opettajille tarkoitettujen henkilökohtaisten tietokoneiden hankintaa koskevien sopimusten allekirjoittaminen	Allekirjoitettu sopimus				Q4	2021	Allekirjoitetaan sopimukset 600 000 uuden kannettavan tietokoneen hankkimisesta opettajille ja oppilaille lainattavaksi.
20.3	TD-C20-i01	T	Oppilaiden ja opettajien henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettut tietokoneet		Lukumäärä	450 000	1 050 000	Q4	2022	Julkisten perus- ja keskiasteen koulujen opettajille ja oppilaille lainattavien kannettavien tietokoneiden määrä.
20.5	TD-C20-i01	T	Digitaalisen koulutuksen laboratoriot		Lukumäärä	0	1 300	Q4	2024	Manner-Portugalissa perus- ja keskiasteen julkisissa kouluissa (5.-12. luokka) vastaanotettiin uusia digitaalisen koulutuksen laboratorioita, joissa oli erikoistuneita projektilaitteita, kuten robotiikkasarjoja, 3D-tulostimia, mittaus- ja testauslaitteita ja tietokoneita.
20.6	TD-C20-i01	T	Asennetut uudet projektorit		Lukumäärä	0	40 000	Q2	2024	Julkisiin oppilaitoksiin asennettujen uusien projektorien lukumäärä.
20.7	TD-C20-i01	M	Resurssit koulujen johtamiseen					Q4	2024	Manner-Portugalin julkisen verkon opetus- ja opetusyksiköistä 95 prosenttia on saanut koulujen johtamiseen tarkoitettuja tietokoneita, yhteensä vähintään 15 000 tietokonetta. Vähintään vanhempien, opettajien ja muiden koulualan ammattilaisten henkilöllisydenhallintaratkaisua koskevan sopimuksen allekirjoittaminen. Vanhemmilla, opettajilla ja muilla koulujen ammattilaisilla on käytössään todentamisjärjestelmä, jonka avulla he voivat käyttää Portal das Matriculas -koulutuslupaa.
20.8	TD-C20-i01	T	Digitaaliset oppimisresurssit		Lukumäärä	0	77	Q2	2026	Niiden oppiaineiden määrä luokittain, joilla on saatavilla digitaalisia oppimisresursseja.
20.10	TD-C20-i02-RAA	T	Massiiviset avoimet verkkokurssit opettajille ja vanhemmille ARA:ssa		Lukumäärä	0	4	Q4	2022	Sellaisten massiivisten avointen verkkokurssien (MOOC) määrä, jotka on luotu edistämään digitaalisten taitojen kehittämistä luokkaopetusta ja etäopetusta varten, mukaan lukien opetusohjelmien ja digitaalisten taitojen hankintaportaalien tarjoaminen. MOOC-kurssit ovat saatavilla verkossa ja opettajien ja oppilaiden vanhempien vapaasti käytettävissä.

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteen osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
20.12	TD-C20-i02-RAA	T	Digitaaliset laitteet ja digitaaliset käsikirjat		Lukumäärä	0	37	Q4	2025	37 kouluyksikköä on saanut kannettavia tietokoneita tai tabletteja ja digitaalisia käsikirjoja. Lisäksi he ovat saaneet muita laitteita, kuten interaktiivisia näyttöjä, mikroskooppeja, 3D-tulostimia tai opetusrobotteja. Lisäksi on toimitettu vähintään 1 500 laitetta internetyhteyttä (kytkimiä tai liityntäpisteitä) varten.
20.14	TD-C20-i03-RAM	T	Digitaaliset käsikirjat toisen ja kolmannen syklin oppilaille ja toisen asteen oppilaille		Lukumäärä	0	5 120	Q4	2022	Niiden perus- ja keskiasteen toisen ja kolmannen syklin oppilaiden lukumäärä, joilla oli lukuvuoden aikana pääsy ARM-järjestelmän digitaaliseen käsikirjapakettiin ja jotka käyttivät sitä.
20.15	TD-C20-i03-RAM	T	Koulujen yhteys ARM:ssä		Lukumäärä	0	80	Q4	2024	Niiden ARM-järjestelmään kuuluvien koulujen lukumäärä, joihin on asennettu WiFi-yhteyslaitteet.
20.16	TD-C20-i03-RAM	T	Oppilaat, joilla on digitaaliset käsikirjat		Lukumäärä	5 120	15 910	Q4	2025	Niiden oppilaiden lukumäärä, joille annettiin digitaalinen käsikirjapaketti lukuvuonna 2025/2026.
20.17	TD-C20-i03-RAM	T	Digitaalisten taitojen koulutus		Lukumäärä	0	6 500	Q4	2025	Todistukset osallistumisesta digitaitoja koskeviin koulutuksiin, jotka ovat saatavilla Interagir-alustalla.
20.18	TD-C20-i03-RAM	M	Digitaaliset laitteet	Digitaalisten laitteiden toimitus				Q4	2025	Vähintään 2 500 tablettia tai tietokonetta on ostettu kouluihin. Lisäksi koulut ovat saaneet laitteita 110 luokkahuoneen perustamiseen, jotka kuuluvat oppimisympäristöihin, muun muassa: Innovatiiviset oppimisympäristöt (tulevaisuuden huoneet), mukaansatempaavat oppimisympäristöt, ”innovatiivisen tilan” huoneet, ”Makerspacen” huoneet tai ”Snoezelenin” huoneet.

U. Komponentti 21: REPowerEU

REPowerEU-luvun tavoitteena on tukea Portugalin energiaomavaraisuutta ja vihreää siirtymää koskevia tavoitteita uudessa geopoliittisessa tilanteessa ja energiamarkkinatilanteessa.

REPowerEU-suunnitelman mukaisilla uudistuksilla ja investoinneilla pyritään vahvistamaan Portugalin energiaomavaraisuutta ja nopeuttamaan sen talouden hiilestä irtautumista. Luku sisältää uudistuksia, joilla virtaviivaistetaan uusiutuvaa energiaa koskevia lupamenettelyjä. Investointi koostuu merituulivoiman käyttöönottoa koskevien teknisten tutkimusten kehittämisestä. Lisäksi Portugali vastaa haasteeseen, joka liittyy työvoiman uudelleen koulutukseen vihreää siirtymää varten, vihreitä taitoja koskevalla uudistuksella, jonka tavoitteena on luoda kattava ammatillisen koulutuksen tarjonta vihreiden taitojen kehittämiseksi.

Lukuun sisältyy myös investointeja energiaköyhyyteen puuttumiseksi investoinneilla, joilla lisätään energiatehokkuutta asuinrakennuksissa ja julkisissa rakennuksissa, sekä uudistuksia, joilla perustetaan energiaköyhyyden kansallinen seurantakeskus ja kehitetään yhden luukun malli kansalaisten tukemiseksi energiatehokkuustoimien täytäntöönpanossa.

Portugali lisää myös häiriönsietokykyään tekemällä strategisia investointeja nettonollateknologioiden tuotannon tukemiseksi, lisäämällä nykyisiä investointeja päästöttömään liikenteeseen sekä kehittämällä varastointikapasiteettia energijärjestelmän joustavuuden lisäämiseksi samalla kun edistetään uusiutuvia energialähteitä. Suunnitteilla on useita uusia investointeja päästöttömään liikenteeseen eri puolilla maata, mukaan lukien köysiradan rakentaminen Nazareen.”

Useisiin toimenpiteisiin liittyy rajatylittävä ulottuvuus, jota kehitetään suurimmaksi osaksi uusiutuviin energialähteisiin ja energiatehokkuuteen tehtävillä investoinneilla.

Osa-alue auttaa vastaamaan Portugalille annettuun maakohtaiseen suositukseen vähentää riippuvuuttaan fossiilisista polttoaineista (maakohtainen suositus 4 2022 ja 2023) ja keskittää investoinnit vähähiiliseen talouteen ja energiasiirtymään (maakohtainen suositus 3 2019) sekä puhtaaseen ja tehokkaaseen energian tuotantoon ja käyttöön (maakohtainen suositus 3 2020). Siihen sisältyy erityisesti toimenpiteitä, joilla nopeutetaan uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa, yksinkertaistetaan lupamenettelyjä, irrotetaan liikenneala hiilestä, parannetaan rakennusten energiatehokkuutta, parannetaan sähkön siirto- ja jakeluverkkoja, lisätään sähkön varastointia ja vahvistetaan vihreän siirtymän edellyttämien vihreiden taitojen hankkimista.

On odotettavissa, että tämän osa-alueen toimenpiteistä ei aiheudu asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisessa elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja lieventävien vaiheiden kuvaus.

U.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista rahoitustukeen, jota ei makseta takaisin

Sijointu RP-C21-i01: Laajennettu toimenpide: Teollisuuden hiilestä irtautuminen

Toimenpiteen tavoitteena on lisätä investointia TC-C11-i01: Teollisuuden hiilestä irtautuminen komponentissa 11.

Toimenpide koostuu taloudellisen tuen antamisesta yrityksille hiilestä irtautumista koskeviin hankkeisiin.

Investointi RP-C21-i02: Laajennettu toimenpide: Asuinrakennusten energiatehokkuus

Toimenpiteen tavoitteena on laajentaa toimenpidettä TC-C13-i01: Asuinrakennusten energiatehokkuus komponentissa 13.

Investointi koostuu asuinrakennusten energiatehokkuuslaitteista.

Investointi RP-C21-i04-RAM: Madeiran julkis- tai aluehallinnon rakennusten energiatehokkuus

Investoinnin tavoitteena on parantaa Madeiran energiatehokkuutta.

Investointi koostuu julkis- tai aluehallinnon rakennusten energiatehokkuutta parantavista peruskorjauksista.

Uudistus RP-C21-r43: Kansallinen energiaköyhyyden seurantakeskus

Uudistuksen tavoitteena on torjua energiaköyhyyttä.

Uudistus käsittää kansallisen energiaköyhyyden seurantakeskuksen (ONPE) perustamista koskevan säädöksen ja energiatehokkuustoimenpiteiden rahoitusvälineen perustamista asuntosektorilla energiaköyhyyden torjumiseksi koskevan säädöksen voimaantulon.

Uudistus RP-C21-r44: Energiatehokkuutta koskevat keskitetyt asiointipisteet kansalaisille (kansalaisten energia-alueet)

Uudistuksen tavoitteena on tukea kansalaisia energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa koskevien toimenpiteiden valmistelussa ja käytössä sekä lisätä energiaosaamista.

Uudistus koostuu fyysisistä tiskeistä (Citizens Energy Spaces – *Espaços Cidadão Energia*) ja niiden henkilöstön koulutuksesta.

Investointi RP-C21-i05: Vihreän teollisuuden tukeminen

Tämän investoinnin tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian, hiilestä irtautumisen ja energiatehokkuuden teknologioiden tuotantokapasiteettia.

Investoinnilla tuetaan yksittäisiä yrityksiä tai hankkeita, jotka tekevät teollisia investointeja ilmastosiirtymän edellyttämien teknologioiden tuotantoon.

Uudistus RP-C21-r45: Vihreät taidot

Uudistuksen tavoitteena on tarjota vihreään osaamiseen liittyvää ammatillista koulutusta.

Uudistus koostuu seuraavista osista:

Vihreät taidot ja vahvuudet -työllisyysohjelma: energia-alan ammatillista koulutusta koskeva ohjelma;

- Energiasiiirtymän koulutuskeskus, joka tarjoaa koulutusta energiasiiirtymän ja ilmastotoimien aloilla.

Uudistus RP-C21-r46: Uusiutuvaa vetyä koskeva sääntelykehys

Uudistuksen tavoitteena on edistää uusiutuvan vedyn käyttöä osana kattavampaa siirtymästrategiaa kohti vähähiilistä taloutta. Uudistuksella pyritään myös luomaan edellytykset maakaasuverkon hiilestä irtautumiselle ja auttamaan uusiutuvan vedyn arvoketjun kehittämistä.

Uudistus käsittää uusiutuvia kaasuja koskevan lainsäädäntökehityksen tarkistamisen. Tarkistetussa kehityksessä

- a) vahvistetaan uusiutuvan vedyn tuotantoa, sertifiointia, kuljetusta, vuotojen välttämistä ja tarvittaessa kaasuverkkoon syöttämistä koskevat tekniset kriteerit ja toiminnalliset näkökohdat sekä vahvistetaan kriteerit, joiden mukaisesti vedyn suurinta sallittua pitoisuutta kaasuverkossa ei ylitetä,
- b) asetetaan tavoitteet vaikeasti hiilestä irtautuville aloille, kuten teollisuudelle ja liikenteelle,
- c) varmistaa laskutusjärjestelmän läpinäkyvyys,
- d) määritettävä (ennen sertifiointia) vetyverkon käytöstä vastaava taho,
- e) esitetään vedyn injektoinnin valvontamenetelmät, jotka voisivat perustua lämmityskapasiteettiin ja kaasun laatuun (kuten bruttolämpöarvo (GCV), Wobben indeksi (polton laatuindikaattori) ja vedyn prosenttiosuus seoksessa.

Lisäksi Euroopan unionin virallisessa lehdessä (Diário da República) julkaistaan hallinnollinen säädös tai säädös, joka tulee voimaan ja jossa täsmennetään, että uusiutuvan vedyn tuotantolaitoksina pidetään ainoastaan sellaisia teollisuusyksiköitä, jotka täyttävät uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin ja sen delegoitujen säädösten (2018/2001/EU) vaatimukset. Säädöksessä vahvistetaan myös menettely, jota uusiutuvaa alkuperää olevien kaasujen tuotantolupien hakijoiden on noudatettava, ja edellytetään, että luvanhakijat toimittavat ilmoituksen, jossa ne sitoutuvat täyttämään uusiutuvia energialähteitä koskevassa direktiivissä ja sen delegoiduissa säädöksissä (2018/2001/EU) vahvistetut uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käyttöä koskevat vaatimukset ja varmistamaan tuotetun vedyn uusiutuvan alkuperän.

Edellä mainitussa hallinnollisessa tai oikeudellisessa toimessa on myös edellytettävä, että ennen uusiutuvan vedyn tuotannon aloittamista ”teollisuuslaitoksen asennus- ja käyttöluvan” saamiseksi hakijan on tarvittaessa esitettävä lopullinen sopimus tuotantoprosessissa kuluttamansa uusiutuvan energian ostamisesta sekä tiedot, jotka ovat tarpeen sen osoittamiseksi, että vakuutuksessa annetut sitoumukset on täytetty.

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2024.

Uudistus RP-C21-r47: Kestävää biometaanin ja biometaanin koskevan toimintasuunnitelman ensimmäinen huutokauppa

Uudistuksen tavoitteena on edistää ja lisätä kestävä biometaanin tuotantoa ja kulutusta sekä luoda tarvittavat edellytykset biometaanitalouden kehittämiseksi Portugalissa.

Uudistuksessa käynnistetään ensimmäinen kestävä biometaanin keskitettyä hankintaa koskeva huutokauppa, jonka toteuttaa tukkukaupan viimesijaisen lomakeskuksen markkinoija (CURg) 4 päivänä tammikuuta 2023 annetun hallituksen määräyksen nro 15/2023 mukaisesti. Huutokaupan tavoitteena on ostaa 150 gigawattituntia vuodessa biometaanin kansalliseen kaasuverkkoon syötettäväksi. Uudistuksen yhteydessä on myös hyväksyttävä biometaanin koskeva toimintasuunnitelma, jossa esitetään strategia biometaanin kehittämiseksi Portugalissa. Toimintasuunnitelmassa ehdotetaan toimia, joilla varmistetaan suotuisa sääntelykehys ja joukko julkisia politiikkoja, joilla tuetaan biometaanin sisämarkkinoiden luomista sekä tuotannon tukemiseksi että kulutuksen edistämiseksi.

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2024.

Uudistus RP-C21-r48: Uusiutuvaa energiaa koskeviin hankkeisiin sovellettavan oikeudellisen ja sääntelykehysten yksinkertaistaminen

Uudistuksen tavoitteena on tukea uusiutuvan energian hankkeita yksinkertaistamalla uusiutuvan energian lupamenettelyjä koskevaa oikeudellista kehystä ja sääntelykehystä sekä kouluttamalla lupamenettelyjä ja niihin liittyvää digitaalista välinettä käsitteleviä tahoja.

Uudistus koostuu seuraavista osista:

- Uusiutuvan energian hankkeiden lupamenettelyjä käsittelevän työryhmän 2030 (EMER 2030) perustamisesta annetun säädöksen voimaantulo. Uusiutuvan energian kuntien lupa- ja varastointihankkeita koskeva asetus tulee voimaan.
- Uuden uusiutuvan energian kapasiteetin jakamisen aikataulua koskevan säädöksen voimaantulo.
- T julkishallinnon henkilöstön sademäärät, jotka liittyvät uusiutuvan energian hankkeiden ja energian varastoinnin lupamenettelyihin.

Investointi RP-C21-i07: Merienergiapotentiaalia koskevat tekniset tutkimukset

Tämän investoinnin tavoitteena on helpottaa tarjouskilpailumenettelyjä ja teknisiä tutkimuksia kelluvan merituulivoimakapasiteetin asentamiseksi.

Investointi koostuu merienergiahuutokauppojen valmistelua koskevista teknisistä tutkimuksista.

Investointi RP-C21-i10-RAA: Kannustinjärjestelmä uusiutuvan energian varastointijärjestelmien ostamiseksi ja asentamiseksi Azoreilla

Investoinnin tavoitteena on edistää energiakäännettä Azoreilla.

Investointi koostuu varastointikapasiteetin asentamisesta.

Investointi RP-C21-i11-RAM: Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian tuotantoa ja varastointia koskeva kannustinjärjestelmä Madeiralla ja Porto Santossa

Investoinnin tavoitteena on edistää energiasiirtymää Madeiran autonomisella alueella.

Investointi koostuu aurinkosähköyksiköiden tai varastointijärjestelmien asennuksesta.

Investointi RP-C21-i12: Laajennettu toimenpide: Julkisen liikenteen hiilestä irtautuminen

Investoinnin tavoitteena on TC-C15-i05:n laajentaminen: Julkisen liikenteen hiilestä irtautuminen komponentissa 15.

Toimenpiteen laajennettu osa koostuu joukkoliikenteessä käytettävien uusien päästöttömien linja-autojen määrän lisäämisestä.

Investointi RP-C21-i13-RAM: Liikenteen hiilestä irtautuminen

Toimenpiteen tavoitteena on edistää liikenteen hiilestä irtautumista Madeiran autonomisella alueella.

Investointi koostuu päästöttömien linja-autojen ostamisesta, päästöttömien linja-autojen latauspisteiden asentamisesta, ajoneuvojen romuttamisohjelmasta ja sähköajoneuvojen ostojärjestelmästä.

Investointi RP-C21-i16: Nazarén köysirata

Tämän investoinnin tavoitteena on lisätä kestävä julkista liikennettä Nazaréssa.

Investointi koostuu köysiradan rakentamisesta.

Investointi RP-C21-i18: Verkon joustavuutta ja varastointia tukeva järjestelmä

Tämä toimenpide koostuu julkisesta investoinnista avustusohjelmaan yksityisten investointien kannustamiseksi ja rahoituksen saatavuuden parantamiseksi Portugalissa s-energia-alalla ja siihen liittyvillä teollisuudenaloilla ja palveluissa. Järjestelmä toimii myöntämällä avustuksia suoraan yksityiselle sektorille. Järjestelmää hallinnoi toteutuskumppanina ilmastovirasto (”*Agência para o Clima*”). Järjestelmään on sisällyttävä seuraavat osatekijät:

- Tuetaan investointeja uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön varastointilaitoksiin.²⁹
- Tukikelpoisia ovat ainoastaan investointitoimet, joiden tarkoituksena on akkupohjaisten sähkönvarastointijärjestelmien asentaminen siirto- ja jakeluverkkojen laajuisesti. Nämä järjestelmät on liitettävä riippumattomiin sähköntuotantokeskuksiin, joiden asennettu kapasiteetti on yli 1 MVA ja jotka käyttävät suoraan julkiseen sähköverkkoon (RESP) liitettyjä uusiutuvia energialähteitä.

Järjestelmään tehtävän investoinnin toteuttamiseksi Portugalin ja ilmastoviraston, jäljempänä ’*Agência para o Clima*’, on allekirjoitettava täytäntöönpanosopimus tai yksi tai useampi säädös, jonka on sisällettävä seuraava sisältö:

1. Kuvaus järjestelmän päätöksentekoprosessista: Investointikomitean tai muun vastaavan hallintoelimen on tehtävä lopullinen päätös ohjelman myöntämisestä, ja se on hyväksyttävä Portugalin hallituksesta riippumattomien jäsenten *äänten enemmistöllä*.
2. Asiaan liittyvän avustusjärjestelmän keskeiset vaatimukset, joihin kuuluvat seuraavat:
 - a. Kuvaus myönnettyistä avustuksista ja tukikelpoisista lopullisista edunsaajista.
 - b. Vaatimus, jonka mukaan kaikkien tuettujen investointien on oltava taloudellisesti kannattavia.
 - c. Vaatimus noudattaa ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta sellaisena kuin se on vahvistettu ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevissa teknisissä ohjeissa (2021/C58/01). Avustusjärjestelmässä tukikelpoisuuden ulkopuolelle jätetään erityisesti seuraava luettelo toiminnoista ja varoista: i) fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät toiminnot ja omaisuuserät, mukaan lukien jatkokäyttö,³⁰ ii) EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvat toiminnot ja omaisuuserät, joilla saavutetaan ennustetut kasviuonekaasupäästöt, jotka eivät alita asiaankuuluvia³¹ vertailuarvoja,

²⁹ Tiettyihin hankkeisiin liittyvien lopullisten tuensaajien on esitettävä kunkin tuetun hankkeen osalta perustelut valitulle toiminta-alalle sekä hankkeen kuvaus ilmastorahoitusosuuden laskemista varten. Toteutuskumppanin on myös toimitettava jäsenvaltiolle puolivuositainen kertomus kunkin hankkeen/toimen täytäntöönpanosta.

³⁰ Lukuun ottamatta a) maakaasua käyttävään sähkön- ja/tai lämmöntuotantoon sekä siihen liittyvään siirto- ja jakeluinfrastruktuuriin liittyviä omaisuuseriä ja toimintoja, jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) liitteessä III vahvistetut edellytykset, ja b) ii alakohdan mukaisia toimintoja ja omaisuuseriä, joiden osalta fossiilisten polttoaineiden käyttö on väliaikaista ja teknisesti mahdotonta välttää, jotta voidaan siirtyä oikea-aikaisesti fossiilisista polttoaineista vapaaseen toimintaan.

³¹ Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasviuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi asiaankuuluvien vertailuarvojen alapuolella, on annettava selvitys syistä, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Maksutta jaettavia päästöoikeuksia varten vahvistetut vertailuarvot päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluville toiminnoille komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 mukaisesti.

- iii) jätteen kaatopaikkoihin, polttolaitoksiin ja mekaanisiin biologisiin käsittelylaitoksiin liittyvät toiminnot³² ja omaisuuserät.³³
- d. Vaatimus, jonka mukaan järjestelmän lopulliset tuensaajat eivät saa tukea muista unionin välineistä samojen kustannusten kattamiseksi.
3. Täytäntöönpanosopimuksen ja/tai säädösten kattama määrä, toteutuskumppanin maksurakenne ja vaatimus käyttää järjestelmän mahdolliset käyttämättömät tuotot, myös vuoden 2026 jälkeen, samoihin toimintapoliittisiin tarkoituksiin.
4. Seuranta-, auditointi- ja valvontavaatimukset, mukaan lukien seuraavat:
1. Kuvaus ilmastokeskuksen seurantajärjestelmästä, jolla raportoidaan käyttöön otetuista avustuksista.
 2. Kuvaus ilmastoviraston menettelyistä, joilla varmistetaan petosten, korruption ja eturistiriitojen ehkäiseminen, havaitseminen ja korjaaminen.
 3. Velvollisuus tarkistaa kunkin toimen tukikelpoisuus täytäntöönpanosopimuksessa tai järjestelmän perustamista koskevilla säädöksillä vahvistettujen vaatimusten mukaisesti ennen avustuksen myöntämistä toimelle.
 4. Velvollisuus suorittaa riskiperusteisia jälkitarkastuksia Ilmastoviraston tarkastussuunnitelman mukaisesti. Näissä tarkastuksissa on todennettava i) valvontajärjestelmien tehokkuus, mukaan lukien petosten, lahjonnan ja eturistiriitojen havaitseminen; ii) ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen, valtioneuvoston päätösten ja ilmastotavoitevaatimusten noudattaminen; ja iii) noudatetaan vaatimusta, jonka mukaan järjestelmän lopulliset edunsaajat eivät ole saaneet tukea muista unionin välineistä samojen kustannusten kattamiseksi. Tarkastuksissa on myös tarkistettava toimien laillisuus ja se, että sovellettavan täytäntöönpanosopimuksen tai avustujajärjestelmän perustamista koskevan säädöksen tai säädösten edellytyksiä noudatetaan.

³² Tätä poikkeusta ei sovelleta tämän toimenpiteen mukaisiin toimiin laitoksissa, jotka on tarkoitettu yksinomaan kierrätykseen kelpaamattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä olemassa oleviin laitoksiin, jos tämän toimenpiteen mukaisilla toimilla pyritään lisäämään energiatehokkuutta, ottamaan talteen pakokaasuja varastointia tai käyttöä varten tai ottamaan talteen materiaaleja polttotuhkasta edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät lisää laitosten jätteenkäsittelykapasiteettia tai pidennä laitosten käyttöikä; josta esitetään näyttöä laitostasolla.

³³ Tätä poikkeusta ei sovelleta tämän toimenpiteen mukaisiin toimiin olemassa olevissa mekaanisissa biologisissa käsittelylaitoksissa, jos tämän toimenpiteen mukaisilla toimilla on tarkoitus lisätä energiatehokkuutta tai jälkiasentaa erotetun jätteen kierrätystoimiin biojätteen kompostoimiseksi ja biojätteen anaerobiseksi mädättämiseksi edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät lisää laitosten jätteenkäsittelykapasiteettia tai pidennä laitosten käyttöikä; josta esitetään näyttöä laitostasolla.

U.2. Sellaisen rahoitustuen, jota ei makseta takaisin, seurannan ja täytäntöönpanon välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteen osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
21.1	RP-C21-i01	T	Taloudellinen tuki teollisuuden hiilestä irtautumista koskeville hankkeille		Lukumäärä	310	810	Q2	2025	Taloudellista tukea saaneiden hankkeiden määrä. Vähintään yhdessä tarjouksessa on oltava yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat alle 200 000 euron suuruista yksinkertaistettuja hankkeita.
21.2	RP-C21-i02	T	Asuinrakennusten energiatehokkuuslaitteet		Lukumäärä	0	40 000	Q3	2025	Niiden ostettujen asuntojen lukumäärä, joissa on energiatehokkuuslaitteita, joiden avulla saavutetaan keskimäärin vähintään 40 prosenttia arvioiduista primäärienergian säästöistä. Laajentamistoimenpide kattaa ehdotuspyynnön ”Programa de Apoio a Edifícios mais Sustentáveis 2023 – PAE+S 2023”. 30 MW/MWp asennettua uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia.
21.6	RP-21-i04-RAM	T	Julkis- tai aluehallinnon rakennusten energiatehokkuuskorjaus		m ²	0	99 000	Q2	2026	Kunnostettu alue. Energiatehokkaiden peruskorjausten avulla on saavutettava keskimäärin vähintään 30 prosenttia arvioidusta primäärienergian vähennyksestä. 540 kW/kWp asennettua uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia.
21.7	RP-C21-r43	M	Kansallisen energiaköyhyyden seurantakeskuksen (ONPE) perustamista koskevan lainsäädännön voimaantulo	Lainsäädäntösäädöksen säännös, josta käy ilmi lainsäädännön voimaantulo				Q3	2023	Kansallisen energiaköyhyyden seurantakeskuksen perustamista koskevan lainsäädännön voimaantulo, mukaan lukien hallinnon määrittely, vastuualueet (esimerkiksi pitkän aikavälin energiaköyhyystrategian täytäntöönpanon valvonta ja koordinointi, energiaköyhyyden koordinointi – kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman ja ilmastotoimien sosiaalisen tuen suunnitelmien asiaan liittyvät poliittiset näkökohdat, energiaköyhyydestä kärsivien kotitalouksien tunnistaminen ja seuranta sekä sellaisten rahoitusvälineiden ehdottaminen, joilla tuetaan heikossa asemassa olevia kotitalouksia koskevia energiatehokkuustoimenpiteitä) ja tavoitteet.
21.8	RP-C21-r43	M	Rahoitusväline energiaköyhyyden torjumiseksi	Säädöksen (säädösten) tai päätöksen voimaantulo				Q1	2025	E Säädös, jolla perustetaan rahoitusväline energiatehokkuustoimenpiteitä varten asuntosektorilla energiaköyhyyden torjumiseksi, tulee voimaan.
21.9	RP-C21-r44	M	Yhteistyöpöytäkirjan allekirjoittaminen	Yhteistyöpöytäkirjan				Q4	2023	Agência para a Energia (ADENE), Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) ja Rede Nacional de Agências de Energia (RNAE), Associação Nacional de

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteen osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
				allekirjoittaminen						Municípiosin (ANMP) ja Confederação Nacional de Instituições de Solidariedade (CNIS) välisen yhteistyöpöytäkirjan allekirjoittaminen <i>Espaços Cidadão Energia</i> perustamiseksi ja niiden tehtävien, hallinnon ja rahoitusrakenteen täsmäntäminen.
21.10	RP-C21-r44	T	Valmiuksien kehittämistoimet		Lukumäärä	0	300	Q4	2024	300 osallistumistodistusta, jotka on myönnetty kansalaisten energiailoja koskevalle tekniselle kurssille – <i>Espaço Energia</i> .
21.11	RP-C21-r44	M	Espaços Cidadão Energia	Verkkosivusto, jolla näkyy saatavilla oleva <i>Espaços Cidadão Energia</i>				Q1	2025	Saatavilla on vähintään 50 fyysistä <i>Espaços Cidadão Energia -verkkosivustoa</i> , joka tarjoaa kansalaisille erilaisia palveluja (esimerkiksi teknistä tukea kansalaisille asuntojen energiatehokkuutta parantavien ratkaisujen löytämiseksi).
21.12	RP-C21-i05	M	Teollisuushankkeiden toteuttamista koskevien hyväksymisehtojen allekirjoittaminen	Teollisuushankkeiden toteuttamista koskevien hyväksymisehtojen allekirjoittaminen.				Q2	2024	Hyväksymisehdot on allekirjoitettava sellaisten teollisuushankkeiden toteuttamiseksi, jotka valitaan kilpailuun perustuvien ehdotuspyyntöjen perusteella ja jotka liittyvät ilmastosiirtymän strategiaan teknologioihin toimenpiteen kuvauksen mukaisesti. Hyväksymisehdoilla on varmistettava tämän toimenpiteen nojalla tuettuja liiketoimia koskevien ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen mukaisten teknisten ohjeiden (2021/C58/01) noudattaminen käyttämällä poissulkemisuetteloja sekä asiaankuuluvan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön noudattamista koskevan vaatimuksen noudattaminen.
21.13	RP-C21-i05	T	Vähintään 5 teollisuushanketta ilmastosiirtymään liittyvien teknologioiden alalla		Lukumäärä	0	5	Q2	2026	Tuensaajien loppukertomukset, jotka viranomaiset ovat validoineet vähintään viidestä ilmastosiirtymään liittyvään teknologiaan liittyvästä teollisuusteknologiahankkeesta.
21.14	RP-C21-r45	M	Green Skills & Työllisyysohjelma	Hallituksen päätöksen voimaantulo				Q4	2024	Green Skills & Jobs -ohjelman perustamisesta annetun hallituksen asetuksen voimaantulo.
21.15	RP-C21-r45	M	Energiasiiirtymän koulutuskeskus	Hallituksen päätöksen voimaantulo				Q2	2025	Energiasiiirtymän koulutuskeskuksen perustamisesta annetun hallituksen asetuksen voimaantulo.
21.16	RP-C21-r46	M	Uusiutuvaa vetyä koskevan hallinnollisen tai	Hallinnollisen tai oikeudellisen toimen säännös,				Q3	2023	Uusiutuvaa vetyä koskevan hallinnollisen tai oikeudellisen säädöksen voimaantulo; säädöksessä täsmennetään, että uusiutuvan vedyn tuotantolaitoksina

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteen osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
			oikeudellisen säädöksen voimaantulo	josta käy ilmi sen voimaantulo						pidetään ainoastaan laitoksia, jotka täyttävät uusiutuvaa energiaa koskevaan direktiiviin ja sen delegoituihin säädöksiin (2018/2001/EU) sisältyvät vaatimukset.
21.17	RP-C21-r46	M	Uusiutuvia kaasuja koskevan oikeudellisen kehityksen voimaantulo	Voimaantuloa osoittavien säädösten säännökset				Q2	2024	Uusiutuvaa vetyä koskevan sääntelykehityksen voimaantulo; sääntelykehityksessä täsmennetään kriteerit uusiutuvan vedyn syöttämiseksi kaasuverkkoon.
21.18	RP-C21-r47	M	Kestävän biometaanin keskitettyä hankintaa koskevan ensimmäisen huutokaupan käynnistäminen	Kestävän biometaanin keskitettyä hankintaa koskevan ensimmäisen huutokaupan käynnistäminen				Q3	2023	Käynnistetään ensimmäinen kestävän biometaanin keskitettyä hankintaa koskeva huutokauppa 4 päivänä tammikuuta 2023 annetussa hallituksen asetuksessa 15/2023 vahvistettujen sääntöjen mukaisesti. Tavoitteena on ostaa 150 gigawattituntia biometaania vuodessa kansalliseen kaasuverkkoon syötettäväksi.
21.19	RP-C21-r47	M	Biometaanin koskevan toimintasuunnitelman hyväksyminen	Biometaanin koskevan toimintasuunnitelman hyväksyminen				Q1	2024	Hyväksytään biometaanin koskeva toimintasuunnitelma, jossa vahvistetaan strategia biometaanimarkkinoiden kehittämiseksi.
21.20	RP-C21-r48	M	EMER 2030:n perustaminen	Säädöksen säännös, josta käy ilmi säädöksen voimaantulo				Q3	2023	Asiaan liittyvän säädöksen, jolla perustetaan EMER 2030 -aloite, voimaantulo. Säädöksessä määritellään EMER 2030 -aloitteen tehtävät: <ul style="list-style-type: none"> - varmistaa, että tarkistetun kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman 2030 tavoitteet saavutetaan, ja nopeuttaa uusiutuvaa energiaa koskevien hankkeiden täytäntöönpanoa Portugalissa; - laatia menettelykäsikirja itse tuotetun energian kulutusta ja uusiutuvaa energiaa tuottavien yhteisöjen koskevan lupamenettelyn tukemiseksi ja yksinkertaistamiseksi; - kehittää, toteuttaa ja hallinnoida keskitettyä asiointipistettä uusiutuvaa energiaa koskevien hankkeiden lisensointia ja seuranta varten; - Laaditaan ehdotus uusiutuvia energialähteitä koskevaksi alakohtaiseksi ohjelmaksi. - Vahvistetaan uusiutuvan energian ja varastointihankkeiden sähkö- ja ympäristölupiin sovellettavaa oikeudellista ja sääntelykehystä.

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteen osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
21.21	RP-C21-r48	M	Uusiutuvan energian kuntien lupa- ja varastointihankkeita koskevan asetuksen voimaantulo	Kunta-asetuksen säännös, jossa ilmoitetaan kunta-asetuksen voimaantulosta				Q3	2023	Valtioneuvoston asetus uusiutuvan energian hankkeiden ja varastoinnin kunnallisesta lupamenettelystä.
21.22	RP-C21-r48	T	Uusiutuvia energialähteitä koskevien hankkeiden lupamenettelyihin osallistuvan henkilöstön koulutus		Lukumäärä	0	500	Q2	2024	500 keskus-, alue- ja paikallishallinnon johtajaa ja teknikkooa on koulutettava uusiutuvan energian hankkeiden lupamenettelyihin ja energian varastointiin liittyvillä aloilla.
21.44	RP-C21-r48	M	Uusiutuvan energian hankkeiden lupamenettelyihin liittyvä koulutus	Verkossa saatavilla oleva koulutus ja säädöksen voimaantuloa koskeva säännös				Q2	2026	Toimenpide koostuu seuraavista osista: 6 koulutuskonferenssia Verkkokurssi, jossa on 6 moduulia - Sellaisen säädöksen voimaantulo, jolla perustetaan asiantuntijapooli, jonka on oltava voimassa vähintään 30 päivään kesäkuuta 2026.
21.23	RP-C21-r48	M	Uuden uusiutuvan energian kapasiteetin jakamisen aikataulu	Säädöksen voimaantulo				Q2	2026	Uuden uusiutuvan energian kapasiteetin jakamista uusiutuvan energian hankkeille koskevan aikataulun vahvistamisesta annetun säädöksen voimaantulo, mukaan lukien alakohtaisesta ohjelmasta ”Uusiutuvien energialähteiden käytön nopeuttamisalueet” johtuvat maantieteelliset alueet.
21.26	RP-C21-i07	M	Offshore-tekniisiä tutkimuksia koskevan sopimuksen (sopimusten) allekirjoittaminen	Offshore-tekniisiä tutkimuksia koskevan sopimuksen (sopimusten) allekirjoittaminen				Q2	2024	Merituulivoiman asentamista helpottavia geofysikaalisia, geotekniisiä, tuuli-, aalto- ja ajankohtaisia tutkimuksia koskevien sopimusten allekirjoittaminen.
21.27	RP-C21-i07	M	Merituulivoimaa koskevien teknisten tutkimusten julkaiseminen	Julkaiseminen				Q2	2026	Merituulivoimaa koskevien teknisten tutkimusten julkaiseminen verkossa alueella, jonka pituus on vähintään 2 000 km ² .

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteen osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumiskataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
21.32	RP-C21-i10-RAA	T	Varastointikapasiteetin asentaminen		MWh	0	8,75	Q4	2025	Akun varastointikapasiteetin asennus.
21.33	RP-C21-i11-RAM	T	Aurinkosähköyksiköiden tai varastointikapasiteetin pysäyttäminen		MW/MWp tai MWh	0	7.7	Q4	2025	Vähintään 3,14 MW/MWp asennettuja aurinkosähköyksiköitä. Vähintään 4,56 MWh akun varastointikapasiteettia asennettuna.
21.34	RP-C21-i11-RAM	T	Uusiutuvan energian tuotantokapasiteetin asentaminen		MW/MWp	0	11	Q1	2026	7 MW:n tuulivoiman ja 4 MWp:n aurinkosähkön tuotantokapasiteetin asentaminen ja liittäminen verkkoon
21.35	RP-C21-i12	M	Puhtaiden linja-autojen hankintaa julkisen liikenteen hiilestä irtautumista koskevan ohjelman mukaisesti koskevien hyväksymisehtojen allekirjoittaminen	Puhtaiden linja-autojen hankintaa julkisen liikenteen hiilestä irtautumista koskevan ohjelman mukaisesti koskevien hyväksymisehtojen allekirjoittaminen				Q2	2024	Hyväksymisehtojen allekirjoittaminen tuensaajien ja hallintoelimen välillä tarjouskilpailumenettelyllä, jossa sitoudutaan ostamaan 300 päästötöntä (sähkö- tai vetykäyttöistä) linja-autoa.
21.36	RP-C21-i12	T	Päästöttömien linja-autojen toimitus		Lukumäärä	145	860	Q2	2026	Toimitetaan 715 päästötöntä (sähkö- tai vety) linja-autoa.
21.37	RP-C21-i13-RAM	T	Päästöttömien linja-autojen toimittaminen, ajoneuvojen romuttaminen ja sähköajoneuvojen hankinta		Lukumäärä	0	464	Q1	2026	14 päästöttömän (sähkö- tai vetykäyttöisen) linja-auton toimittaminen ja latauspisteiden asentaminen. 4 50 ajoneuvon romuttaminen. Ostamme 450 sähköautoa.
21.42	RP-C21-i16	M	Sopimuksen allekirjoittaminen	Sopimuksen allekirjoittaminen				Q3	2024	Viranomaisten ja kansainvälisellä avoimella tarjouskilpailulla valitun toimeksisaajan välisen sopimuksen allekirjoittaminen.
21.43	RP-C21-i16	M	Köysiradan rakentaminen	Rakentaminen				Q1	2026	Nazarén ja Pedemeiran alueen välisen köysiradan rakentaminen.

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteen osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Ohjeellinen valmistumisaikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määritelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
21.47	RP-C21-i18	M	Täytäntöönpanosopimus tai -säädös (-säädökset)	Säädöksen (säädösten) voimaantulo				Q4	2025	Tukijärjestelmän perustamista koskevan täytäntöönpanosopimuksen tai säädöksen (säädösten) voimaantulo.
21.48	RP-C21-i18	T	Lopullisten edunsaajien kanssa allekirjoitetut oikeudelliset sopimukset, ja ministeriö on saattanut investoinnin päätökseen		Prosenttiosuus (%)	0%	100%	Q1	2026	Ilmastovirasto on tehnyt lopullisten tuensaajien kanssa oikeudellisia tukisopimuksia, joiden määrä on tarpeen, jotta elpymis- ja palautumistukivälineen investoinnit voidaan käyttää 100-prosenttisesti järjestelmään. Portugalin on siirrettävä 180 000 000 euroa ilmastovirastolle tukivälinettä varten.

V. Komponentti 22: Tarkastus ja valvonta

V.1. Uudistuksen kuvaus

Uudistus RE-C22-r49: Elpymis- ja palautumissuunnitelman seuranta ja täytäntöönpanoa koskevat järjestelyt

Toimenpiteen tavoitteena on parantaa elpymis- ja palautumissuunnitelman seuranta ja täytäntöönpanoa. Jotta voidaan varmistaa oikeasuhteisten petostorjunta- ja korruptiontorjuntatoimenpiteiden tehokas täytäntöönpano, Portugalin on muutettava koordinointielimen (EMRP) ja kaikkien elpymis- ja palautumissuunnitelman täytäntöönpanosta vastaavien viranomaisten välillä allekirjoitettuja sopimuksia lisäämällä niihin täytäntöönpanoelimiä koskeva oikeudellinen velvoite tehdä petosriskin arviointi kolmen kuukauden kuluessa sopimustensa muuttamisesta ja, jos petosriskin arvioinnissa havaitaan riskejä, joihin ei puututa nykyisellä valvonnalla, laatia toimintasuunnitelma, joka sisältää lisätarkastuksia. Tämä velvoite on otettava huomioon koordinointielimen menettelykäsikirjassa. Koordinointielimen on myös toimitettava virallisesti kaikille täytäntöönpanoelimille tekniset ohjeet, joilla tuetaan niitä petosriskien arvioinnin suorittamisessa. Lisäksi Portugalin on parannettava menettelyjä kaksinkertaisen rahoituksen riskin pienentämiseksi tai lieventämiseksi ottamalla käyttöön tehokkaat ja järjestelmälliset ristiintarkastukset elpymis- ja palautumistukivälineen mahdollista rahoitusta koskeville hakemuksille sekä elpymis- ja palautumistukivälineen ja muiden unionin ohjelmien välillä moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti. Koordinointielimen on esitettävä asiakirja, jossa kuvataan ehdotetut päällekkäistä rahoitusta koskevat yksityiskohtaiset ristiintarkastukset sen varmistamiseksi, että käytössä on asianmukaiset menettelyt päällekkäisen rahoituksen välttämiseksi.

V.2 Seurannan ja täytäntöönpanon välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu

Järjestysnumero	Toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteen osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteet)			Valmistumis aikataulu		Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus ja selkeä määrittelmä
					Mittayksikkö	Lähtötilanne	Tavoite	Q	Vuosi	
22.1	RE-C22-r49	M	EMRP:n ja täytäntöönpanoelinten välisten rahoitus sopimusten muuttaminen siten, että niihin sisällytetään velvoite tehdä petosriskin arviointi	Muutetut sopimukset				Q3	2023	Koordinointielin muuttaa kaikkien elpymis- ja palautumissuunnitelman täytäntöönpanosta vastaavien viranomaisten kanssa allekirjoitettuja sopimuksia siten, että niihin lisätään täytäntöönpanoelimiä koskeva oikeudellinen velvoite tehdä petosriskien arviointi kolmen kuukauden kuluessa niiden sopimusten muuttamisesta ja, jos petosriskien arvioinnissa havaitaan riskejä, joihin ei puututa nykyisissä tarkastuksissa, laatia toimintasuunnitelma, joka sisältää lisätarkastuksia. Tämä velvoite on otettava huomioon koordinointielimen menettelykäsikirjassa. Koordinointielimen on myös toimitettava virallisesti kaikille täytäntöönpanoelimille tekniset ohjeet, joilla tuetaan niitä petosriskien arvioinnin suorittamisessa.
22.2	RE-C22-r49	M	Kaksinkertaisen rahoituksen ristiintarkastusten käyttöönotto	Asianmukaisten menettelyjen täytäntöönpano				Q3	2023	Portugalin viranomaisten on parannettava ja pantava täytäntöön asianmukaisia menettelyjä kaksinkertaisen rahoituksen riskin pienentämiseksi tai lieventämiseksi ottamalla käyttöön tehokkaita ja järjestelmällisiä ristiintarkastuksia elpymis- ja palautumistukivälineen mahdollista rahoitusta koskeville hakemuksille sekä elpymis- ja palautumistukivälineen ja muiden unionin ohjelmien välillä moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti.

2. Elpymis- ja palautumissuunnitelman arvioidut kokonaiskustannukset

Portugalin elpymis- ja palautumissuunnitelman arvioidut kokonaiskustannukset ovat 21 905 333 169 euroa.

REPowerEU-luvun arvioidut kokonaiskustannukset ovat 808 551 368 euroa. Erityisesti asetuksen (EU) 2023/435 21 c artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden arvioidut kokonaiskustannukset ovat 0 euroa, kun taas REPowerEU-luvun muiden toimenpiteiden kustannukset ovat 808 551 368 euroa.

2 JAKSO: TALOUDELLINEN TUKI

1. Rahoitusosuus

Edellä 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettut erät järjestetään seuraavasti:

1.1. Ensimmäinen erä (tuki, jota ei makseta takaisin):

Järjestysnumero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
1.29	RE-C01-i05-RAM	M	Luokitusjärjestelmän, toiminnallisen profiilin ja käyttäjien ohjausjärjestelmän käyttöönotto Madeiran yhdenmittyjen jatkohoitopalvelujen alueellista mallia varten
1.4	RE-C01-r02	M	Uusi mielenterveysasetus tulee voimaan. Siinä vahvistetaan mielenterveyspalvelujen järjestämistä koskevat periaatteet.
2.13	RE-C02-i04-RAA	T	Azorien autonomisen alueen julkisen asuntokannan rakennetut rakennukset
2.14	RE-C02-i04-RAA	T	Azorien autonomisen alueen julkisen asuntokannan interventiot – kunnostaminen
2.19	RE-C02-r04	M	Kiireellistä ja tilapäistä asumista koskevan kansallisen suunnitelman oikeudellisen kehyksen hyväksymisestä annetun asetuksen voimaantulo
3.17	RE-C03-i05	M	Tarjouskilpailun julkaiseminen aiheesta ”Digitaalisen infrastruktuurin rakentaminen saavutettavuutta varten 360°”
3.20	RE-C03-r08	M	Köyhyyden torjuntaa koskevan kansallisen strategian hyväksyminen
3.21	RE-C03-r06	M	Vammaisten osallistamista koskevan kansallisen strategian 2021–2025 hyväksyminen
3.22	RE-C03-r05	M	Yksinkertaistettujen sosiaalilaitteiden asennusjärjestelmän voimaantulo
3.23	RE-C03-r07	M	Lissabonin ja Porton suurkaupunkialueiden muita heikommassa asemassa olevia yhteisöjä koskevien toimintasuunnitelmien hyväksyminen
5.1	RE-C05-r09	M	Teknologista ja yritysten innovaatiostrategiaa Portugalissa 2030 koskevien suuntaviivojen päivittäminen
5.11	RE-C05-i03	M	Tutkimus- ja innovointihankkeita koskeva tarjouskilpailumenettely
5.15	RE-C05-i04-RAA	M	Azorien yritysten pääomapohjan vahvistamisvälinettä koskevan asetuksen hyväksyminen

Järjestysnumero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
5.16	RE-C05-i04-RAA	M	Azorien yritysten pääomapohjan vahvistamista koskevan välineen investointipolitiikan hyväksyminen
5.2	RE-C05-r11	T	Tunnustettujen yhteistyölaboratorioiden verkoston laajentaminen
5.3	RE-C05-r11	M	Teknologia- ja innovaatiokeskuksia koskevan uuden oikeudellisen järjestelmän voimaantulo
5.4	RE-C05-r12	M	Maatalouden innovaatio-ohjelman hyväksyminen
6.13	RE-C06-r15	M	Korkeakoulutukseen pääsyä koskevien erityiskilpailujen järjestämisestä annetun lain voimaantulo
6.14	RE-C06-r15	M	Korkeakoulujen yhteistyötä julkishallinnon ja yritysten kanssa koskevan uuden oikeudellisen kehyksen voimaantulo
7.13	RE-C07-i05-RAA	M	Kahta tiehanketta koskeva sopimus allekirjoitettu
7.4	RE-C07-i01	M	Liiketoiminnan vastaanottoalueiden valinta toimiin, joilla parannetaan ympäristön kestävyyttä ja digitalisaatiota
7.6	RE-C07-i02	M	Sopimus allekirjoitettu yhdelle tiehankkeelle
8.17	RE-C08-r19	M	Maaseutumaan pakkolunastusta metsätalousalueilla koskeva oikeudellinen kehys
8.19	RE-C08-r21	M	Laki maaseutupalojen yhdenmetyt hallintajärjestelmän (SGIFR) perustamisesta
10.1	TC-C10-r23	M	Meritalouden ja -innovoimien rahoituskapasiteetin vahvistamiseen sinisen rahaston avulla liittyvien meriministeriön säädösten tarkistuksen voimaantulo
11.1	TC-C11-i01	M	Ensimmäinen tarjouskilpailu teollisuuden hiilestä irtautumista koskevista hankkeista
12.1	TC-C12-i01	M	Resineiros Vigilantes -ohjelman vuoden 2021 pöytäkirjan allekirjoittaminen
12.5	TC-C12-r25	M	Uuden yleisen jätehuoltojärjestelmän voimaantulo
14.1	TC-C14-r29	M	Kansallista kaasunsiirtoverkkoa koskevan asetuksen ja kansallista kaasunjakeluverkkoa koskevan asetuksen voimaantulo
16.13	TD-C16-i03	T	Digitaali-innovointikeskittymät
17.6	TD-C17-r32	M	Valtion omistamien yritysten hallinnointia koskevan uuden kannustin-/seuraamusjärjestelmän mukaisen uuden hallinnointisopimusmallin voimaantulo
19.22	TD-C19-r34	M	Julkishallinnon digitalisaatiota koskevan oikeudellisen kehyksen voimaantulo
19.24	TD-C19-r36	M	Kansallisen hallintoinstituutin perustaminen, I.P.
20.2	TD-C20-i01	M	Oppilaille ja opettajille tarkoitettujen henkilökohtaisten tietokoneiden hankintaa koskevien sopimusten allekirjoittaminen

Järjestysnumero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
		Maksuerän määrä	636 139 080 euroa

1.2. Toinen erä (tuki, jota ei makseta takaisin):

Järjestysnumero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
1.13	RE-C01-i02	M	Valkoisella, sinisellä tai vihreällä seulottujen päivystysjaksojen viittausehtojen voimaantulo sairaalan päivystyspalveluissa muuntotyypisissä terveydenhuoltopalveluissa, mukaan lukien perusterveydenhuoltopalvelut
1.20	RE-C01-r03	M	Alueellisten terveysviranomaisten rahoitustuen jakamista koskevan asetuksen voimaantulo
1.6	RE-C01-i01	M	Uuden hallinnointisopimusmallin voimaantulo
3.24	RE-C03-i01	M	Lissabonin/Porton kuntien ja paikallisten teknisten yksiköiden väliset sopimukset, joissa määritellään tuettavien toimenpiteiden soveltamisala.
3.3	RE-C03-i06	M	Tehdään tukisopimuksia sellaisten organisaatioiden tukemiseksi, jotka edistävät sosiaalisten palvelujen/sosiaalisten toimien verkoston luomista ja laajentamista.
4.1	RE-C04-i01	M	Kulttuurilaitosten verkostoa koskevat tekniset eritelmat
5.18	RE-C05-i05-RAA	M	Azorien maatalouden innovaatio- ja digitalisaatio-ohjelman julkaiseminen
8.14	RE-C08-i02	T	Hätä- ja pelastuspalvelusta vastaavan kansallisen viranomaisen (ANEPC) alueellisten ja osa-alueellisten rakenteiden perustaminen
8.15	RE-C08-i03	M	Luonnonsuojelu- ja metsäinstituutin alustavan raportin julkaiseminen, I.P.
8.4	RE-C08-i05	M	Kohti BUPi 2.0 -alustaa
8.7	RE-C08-i05	M	Primääripolttoaineen huoltokatkojen strukturointiverkkoa (RPFGC) koskevan sopimuksen julkaiseminen
12.2	TC-C12-i01	M	Konsortion esittämien uusien biotalouden tuotteiden, teknologioiden ja prosessien kehittämishankkeiden hyväksyminen tekstiili- ja vaatetusalaalla, jalkinealalla ja luonnonhartsialalla
15.10	TC-C15-i04	M	Praça do Império ja Praça Albuquerque Mouzinhon välisen linja-autoyhteyden rakentamista Portoon koskevan sopimuksen allekirjoittaminen

Järjestysnumero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
16.1	TD-C16-r31	M	Kansalliseen tutkintoluetteloon sisältyvän koulutussisällön uudelleentarkastelun voimaantulo digitaalityöjälä koskevien moduulien sekä digitaalisten allekirjoitusten ja leimojen luomista koskevan lainsäädännön tai asetuksen osalta
16.2	TD-C16-i01	M	Portugalin digitaaliakatemia ja työllisyys + digitaaliset ohjelmat käynnistyvät
17.15	TD-C17-i02	M	saattaa päätökseen kunnallisen kiinteistöveron (IMI) malli 1 -ilmoituksen esitytön vero- ja tulliviranomaisen käytettävissä olevien tietojen perusteella
19.11	TD-C19-i04	T	Turvallinen matkaviestintäjärjestelmä valtion työntekijöille
		Maksuerän määrä	<i>1 967 365 517 euroa</i>

1.3.Kolmas erä (tuki, jota ei makseta takaisin):

Järjestysnumero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
1.3	RE-C01-r01	T	Terveydenhuoltoalan vastualueiden hajauttamisprosessin loppuun saattaminen kunnissa
1.8	RE-C01-r03	T	Uusien integroitujen vastuukeskusten perustaminen kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän sairaaloihin
1.24	RE-C01-i03	M	Kehitetään valistus- ja koulutustoimia ”potilaiden hoitopolkujen rakentamiseksi” dementian yhteydessä
1.32	RE-C01-i06	T	Paikallisten tietotekniikkaverkkojen parantaminen
1.33	RE-C01-i06	T	Etäterveydenhuollon ja etäseurannan toimintojen toteuttaminen
2.1	RE-C02-i01	T	Asuntojen saatavuuden tukiohjelma – yhteistyö- tai rahoitusjärjestelyt allekirjoitettu
2.4	RE-C02-i02	T	Kansallinen hätä- ja tilapäismajoitusavustus – Hätä- ja siirtymämajoitusta koskevien rahoitussopimusten allekirjoittaminen
3.11	RE-C03-i03-RAM	T	Life Plans for the integration of homeless people
4.6	RE-C04-i02	M	Saber Fazer -verkoston perustaminen
5.5	RE-C05-i01.01	T	Sopimusten tekeminen uusien tuotteiden, prosessien tai palvelujen kehittämiseksi asiaankuuluvilla strategisilla aloilla (innovaatio-ohjelmat)
5.7	RE-C05-i01.02	T	Uusien tuotteiden, prosessien tai palvelujen kehittämistä koskevien sopimusten tekeminen vähähiilisen talouden, ilmastonmuutoksen sietokyvyn

Järjestysnumero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
			ja ilmastomuutokseen sopeutumisen kannalta merkityksellisillä strategisilla aloilla
5.9	RE-C05-i02	T	Rajapintayksiköiden, mukaan lukien Collaborative Laboratories – Colabs, kanssa tehdyt sopimukset
6.15	RE-C06-r16	M	Säännellyistä ammateista annetun lain voimaantulo
7.1	RE-C07-i00	T	Julkisesti saatavilla olevat sähköajoneuvojen latauspisteet
7.7	RE-C07-i02	M	Kahta tiehanketta koskeva sopimus allekirjoitettu
8.18	RE-C08-r20	M	Maanpeitteen seurantarjestelmä (SMOS)
12.6	TC-C12-r25	M	Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevan tarkistetun kansallisen strategian voimaantulo
15.12	TC-C15-i05	M	Sopimus puhtaiden linja-autojen ostamisesta julkisen liikenteen hiilestä irtautumista koskevan ohjelman puitteissa
16.7	TD-C16-i02	T	Kansalliseen testisänkyverkkoon valitut testivuoteet
17.1	TD-C17-r32	T	Saatetaan päätökseen kansallisen julkisten hankintojen keskusjärjestelmän uusien hankintamallien suunnittelu ja täytäntöönpano julkishallinnon yhteisten palvelujen yksikön strategiasuunnitelman 2020–2023 mukaisesti.
17.2	TD-C17-r32	M	Valtion kirjanpitoyksikön perustana olevan lainsäädännön voimaantulo
17.3	TD-C17-r32	M	Julkisyhteisöjen talousarvion ja rahoituksen toteutumisen seurantamallin loppuun saattaminen ja hyväksyminen
17.7	TD-C17-r32	M	Valtionyhtiöiden taloudellisen tilanteen ja tuloksen analysointia ja julkistamista koskevan uuden mallin voimaantulo
19.1	TD-C19-i01	T	Julkiset palvelut ovat saatavilla yksinkertaistetussa ja johdonmukaisessa muodossa eri kanavien kautta
19.4	TD-C19-i02	T	Julkiset palvelut ovat turvallisesti saatavilla sähköisen henkilöllisyyden avulla ja yhden kerran periaatetta noudattaen
20.3	TD-C20-i01	T	Oppilaiden ja opettajien henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut tietokoneet
20.10	TD-C20-i02-RAA	T	Massiiviset avoimet verkkokurssit opettajille ja vanhemmille ARA: ssa
20.14	TD-C20-i03-RAM	T	Digitaaliset käsikirjat toisen ja kolmannen syklin oppilaille ja toisen asteen oppilaille
22.1	RE-C22-r49	M	EMRP:n ja täytäntöönpanoelinten välisten rahoitussopimusten muuttaminen siten, että niihin sisällytetään velvoite tehdä petosriskin arviointi
22.2	RE-C22-r49	M	Kaksinkertaisen rahoituksen ristiintarkastusten käyttöönotto
		Maksuerän määrä	<i>2 010 220 573 euroa</i>

1.4.Neljäs erä (tuki, jota ei makseta takaisin):

Järjestysnumero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
1.1	RE-C01-r01	M	Perusterveydenhuoltoa koskevien säädösten voimaantulo
1.5	RE-C01-r02	M	Uusi mielenterveyslaki tulee voimaan. Siinä vahvistetaan mielenterveysongelmista kärsivien henkilöiden oikeuksia koskevat periaatteet ja säännellään pakollista sairaalahoitoa tai hoitoa.
1.12	RE-C01-r03	M	Uuden täysimääräistä omistautumista koskevan järjestelmän voimaantulo kansallisessa terveydenhuoltojärjestelmässä
5.39	RE-C05-i09	T	Tehdään sopimuksia uusien tuotteiden, prosessien tai palvelujen kehittämiseksi asiaankuuluvilla strategisilla aloilla (innovaatio-ohjelmat).
5.41	RE-C05-i10	T	Tehdään sopimuksia uusien tuotteiden, prosessien tai palvelujen kehittämiseksi vähähiilisen talouden, ilmastonmuutoksen sietokyvyn ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta merkityksellisillä strategisilla aloilla.
6.16	RE-C06-r17	M	Alustatyötä sääntelevän lain voimaantulo
8.10	RE-C08-i04	T	Ajoneuvojen, koneiden ja laitteiden toimitus
17.22	TD-C17-r40	M	Valittujen veroetuuksien oikeudellista kehystä muuttavan säädöksen voimaantulo
18.1	TD-C18-r33	M	Erityisjaostojen perustaminen ylempiin hallinto- ja verotuomioistuimiin
18.2	TD-C18-r33	M	Oikeudellinen järjestelmä, jolla kannustetaan sovintoratkaisuun tuomioistuimessa ja sen ulkopuolella, tulee voimaan
		Maksuerän määrä	<i>937 165 319 euroa</i>

1.5.Viides erä (tuki, jota ei makseta takaisin):

Järjestysnumero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
1.2	RE-C01-r01	T	Riskinjakovälineen käyttömahdollisuuden tarjoaminen kliinisen hallinnon tukemiseksi terveyskeskusryhmien toiminnallisissa yksiköissä

Järjestysnumero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
1.41	RE-C01-i10	M	Raskaiden lääkinällisten laitteiden NHS-tarpeita koskevan raportin hyväksyminen
2.2	RE-C02-i01	T	Asuntojen saatavuuden tukiohjelma – Ostetut, rakennetut (korkea energiatehokkuus) tai kunnostetut asunnot kotitalouksille
2.6	RE-C02-i02	T	Kansallinen hätäapu- ja tilapäismajoitustuki – Asunnot, joissa työt on aloitettu tai ostettu
2.16	RE-C02-i04-RAA	T	Azorien autonomisen alueen julkisen asuntokannan interventiot – kunnostaminen
4.7	RE-C04-i02	T	Allekirjoitetut sopimukset kulttuuriperintörakennusten ja kansallisten teattereiden kunnostamisesta ja säilyttämisestä
4.9	RE-C04-i01	M	ANIMin – liikkuvien kuvien kansallisen arkiston – tekninen nykyaikaistaminen
6.3	RE-C06-i01	T	Koulutuskeskusten sijainnit kunnostettuina, rakennettuina tai ostetuilla laitteilla
7.14	RE-C07-i05-RAA	T	Kahdeksan tiehanketta koskeva sopimus allekirjoitettu
8.5	RE-C08-i02	T	BUPi-koulutus
8.12	RE-C08-i04	T	Kaksoispolarisaatiotutkien asentaminen
10.5	TC-C10-i03	M	Monikäyttöistä laivastoalustaa ja käyttökeskusta koskevan sopimuksen allekirjoittaminen
10.6	TC-C10-i03	M	Alfete Arsenal -akatemia viimeistely
10.8	TC-C10-i04-RAA	M	Teknisen keskuksen MARTECin julkisia rakennusurakoita koskevan sopimuksen alkaminen
11.2	TC-C11-i01	M	Rahoitustukea koskevien sopimusten allekirjoittaminen
12.7	TC-C12-r39	M	Ekomoduloinnin perusteiden yhdenmukaistetun määritelmän voimaantulo
12.8	TC-C12-r39	M	Keräyskannustinjärjestelmä (talletus- ja palautusjärjestelmä) kertakäyttöisille muovipulloille, rautamalleille ja alumiinille
15.4	TC-C15-i02	M	Porton metroverkon laajentamista koskevan sopimuksen allekirjoittaminen
15.13	TC-C15-i05	T	Julkisessa liikenteessä käytettävien uusien päästöttömien (sähkö- tai vetykäyttöisten) linja-autojen hankinta
15.14	TC-C15-r30	M	Julkisen liikenteen käyttöehtojen parantamista koskevan lainsäädännön voimaantulo
16.14	TD-C16-i03	M	Palvelujen perustaminen digitaalisten laskujen lähettämistä sekä kyberturvallisuus-, yksityisyys-, käytettävyy- ja kestävyysertifiointeja varten
16.16	TD-C16-i04	T	Teollisuus 4.0 -hankkeiden valinta
17.21	TD-C17-i02	M	Saatetaan päätökseen leimaveron alaisen liiketoimen esittäminen.

Järjestysnumero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
17.23	TD-C17-r40	M	Pysyvän teknisen veropolitiikan yksikön Unidade Técnica de Avaliação Tributária e Aduaneira (U-TAX) perustamista koskevan säädöksen voimaantulo
18.5	TD-C18-i01	M	Rikostutkinnan uudistettu tietojärjestelmä
19.19	TD-C19-i07	T	Harjoitteluohjelma tutkinnon suorittaneille
19.20	TD-C19-i07	T	Tietotekniset laitteet julkishallinnon työntekijöille
19.23	TD-C19-r35	M	Julkishallinnon uudelleenorganisointia koskevan lainsäädäntöpaketin voimaantulo
21.7	RP-C21-r43	M	Kansallisen energiaköyhyyden seurantakeskuksen (ONPE) perustamista koskevan lainsäädännön voimaantulo
21.9	RP-C21-r44	M	Yhteistyöpöytäkirjan allekirjoittaminen
21.16	RP-C21-r46	M	Uusiutuvaa vetyä koskevan hallinnollisen tai oikeudellisen säädöksen voimaantulo
21.18	RP-C21-r47	M	Kestävän biometaanin keskitettyä hankintaa koskevan ensimmäisen huutokaupan käynnistäminen
21.20	RP-C21-r48	M	EMER 2030:n perustaminen
21.21	RP-C21-r48	M	Uusiutuvan energian kuntien lupa- ja varastointihankkeita koskevan asetuksen voimaantulo
		Maksuerän määrä	<i>1 877 616 715 euroa</i>

1.6.Kuudes erä (tuki, jota ei makseta takaisin):

Järjestysnumero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
1.7	RE-C01-r03	M	Kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän uuden hallintokirjanpitosuunnitelman voimaantulo
1.9	RE-C01-r03	T	Uusien integroitujen vastuukeskusten perustaminen kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän sairaaloihin
1.11	RE-C01-r03	M	Lääkkeiden keskitettyjen hankintamekanismien vahvistamista koskevan toimintasuunnitelman voimaantulo
1.22	RE-C01-i02	T	Kotihoidon integroitujen jatkohoito- ja palliatiivisten hoitopalvelujen kansallisten verkostojen reagointivalmiuksien vahvistaminen
1.28	RE-C01-i05-RAM	T	Yhteisön mielenterveystiimien perustaminen Madeiran alueelliseen terveystaloon
3.6	RE-C03-i02	T	Asunnot, joiden esteettömyys on parantunut vammaisten henkilöiden kannalta

Järjestysnumero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
3.25	RE-C03-i06	M	Porton ja Lissabonin suurkaupunkialueiden seurantakertomus kullakin 12 tukitoimella toteutetuista toimenpiteistä.
5.33	RE-C05-i07-RAM	M	Banco Português de Fomenton, Instituto de Desenvolvimento Empresarialin ja valittujen rahoituksen välittäjien välisen täytäntöönpanosopimuksen (pöytäkirjan) allekirjoittaminen
8.2	RE-C08-i01	T	Integroitujen maisemanhoitotoimien (OIGP) julkaiseminen Diário da Republicassa
8.21	RE-C08-i05	M	Tiedotuskampanjan kehittäminen riskikäyttäytymisen ehkäisemiseksi
10.13	TC-C10-i06-RAM	M	Monikäyttöistä tutkimusalusta koskevan sopimuksen allekirjoittaminen
13.1	TC-C13-i01	T	Yksityisten asuinrakennusten energiatehokkuuden parantaminen
14.5	TC-C14-i02-RAM	T	Asennetun vesivoiman lisätuotantokapasiteetti
14.12	TC-C14-i03-RAA	T	Uusiutuvan sähkön lisätuotanto Corvossa
15.15	TC-C15-i06	M	Sähköisiä merkinantojärjestelmiä koskevan sopimuksen allekirjoittaminen
16.6	TD-C16-i02	T	Tuki kansalliselle testisänkyverkostolle
17.9	TD-C17-i01	M	Valtion kirjanpitoyksikön täytäntöönpanon loppuun saattaminen
18.3	TD-C18-r33	M	Maksukyvyttömyyttä ja perintää koskevan tarkistetun oikeudellisen kehyksen voimaantulo
18.6	TD-C18-i01	M	Yritys 2.0 -tietojärjestelmä
19.12	TD-C19-i04	M	Kriittisten digitaalisten infrastruktuurien päivitysten loppuun saattaminen
20.6	TD-C20-i01	T	Asennetut uudet projektorit
21.12	RP-C21-i05	M	Teollisuushankkeiden toteuttamista koskevien hyväksymisehtojen allekirjoittaminen
21.17	RP-C21-r46	M	Uusiutuvia kaasuja koskevan oikeudellisen kehyksen voimaantulo
21.19	RP-C21-r47	M	Biometaania koskevan toimintasuunnitelman hyväksyminen
21.22	RP-C21-r48	T	Uusiutuvia energialähteitä koskevien hankkeiden lupamenettelyihin osallistuvan henkilöstön koulutus
21.26	RP-C21-i07	M	Offshore-tekniisiä tutkimuksia koskevan sopimuksen (sopimusten) allekirjoittaminen
21.35	RP-C21-i12	M	Puhtaiden linja-autojen hankintaa julkisen liikenteen hiilestä irtautumista koskevan ohjelman mukaisesti koskevien hyväksymisehtojen allekirjoittaminen
		Maksuerän määrä	<i>967 013 198 euroa</i>

1.7.Seitsemäs tukierä (tuki, jota ei makseta takaisin):

Järjestysnumero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
1.10	RE-C01-r03	T	Kotisairaalahoitoon päästettyjen potilaiden määrän kasvu
1.37	RE-C01-i08-RAA	M	Telelääketiede Azorien alueellisessa terveydenhuoltojärjestelmässä
1.42	RE-C01-i10	T	Raskaiden lääkinnällisten laitteiden hankinta
2.5	RE-C02-i02	T	Kansallinen hätäapu- ja tilapäismajoitusavustus – Hätä- ja siirtymäjärjestelyjä koskevien rahoitussopimusten allekirjoittaminen
3.2	RE-C03-i01	T	Sosiaalisten interventioryhmien perustaminen (Radar Social)
3.18	RE-C03-i05	M	Digitaaliset tietoresurssit vammaisille
5.37	RE-C05-i08	M	Kansallisen kehittyneen tietotekniikan keskuksen (CNCA) perustamista ja sen perussääntöä koskeva notaarin asiakirja
6.5	RE-C06-i02	M	Tuki vakituisille työsopimuksille
6.17	RE-C06-r18	M	Samapalkkaisuuden hallintajärjestelmää koskevan normin julkaiseminen.
6.18	RE-C06-r18	M	Sellaisten yritysten tunnustaminen, joilla on kapea sukupuolten välinen palkkaero.
6.24	RE-C06-i07	T	Innovointi ja pedagoginen nykyaikaistaminen korkea-asteen koulutuksessa
7.2	RE-C07-i00	T	Julkisesti saatavilla olevat sähköajoneuvojen latauspisteet
8.13	RE-C08-i05	T	ANEPC-, GNR- ja palokuntien koulutus, varusteet ja ajoneuvot
10.15	TC-C10-i06-RAM	T	Yhden autonomisen miehittämättömän ajoneuvon toimitus
14.4	TC-C14-i02-RAM	M	Synkronikompensaattorin rakentaminen ja integrointi
14.6	TC-C14-i02-RAM	T	Kunnostettu asennettu vesivoiman tuotantokapasiteetti
17.5	TD-C17-r32	M	Lainsäädännön voimaantulo menojen uudelleenarviointien sisällyttämiseksi tavanomaiseen talousarviomenettelyyn, mukaan lukien tehokkuussäästöjen jälkiarviointi
17.10	TD-C17-i01	M	Valtion talousarvion valmistelua tukevan tietotekniikkaratkaisun uudet toiminnot
17.12	TD-C17-i01	T	Kansallisen julkisten hankintojen keskusjärjestelmän tietojärjestelmät

Järjestysnumero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
19.25	TD-C19-i01	M	Uusien kansalaiskauppojen ja kansalaistilojen perustamista koskevien pöytäkirjojen tai hyväksymisehtojen allekirjoittaminen
19.28	TD-C19-i05-RAM	M	Toiminnallinen prototyyppi
20.5	TD-C20-i01	T	Digitaalisen koulutuksen laboratoriot
20.7	TD-C20-i01	M	Koulun johdon vaikutusmahdollisuuksien lisääminen
20.15	TD-C20-i03-RAM	T	Koulujen yhteys ARM: ssä
21.10	RP-C21-r44	T	Valmiuksien kehittämistoimet
21.14	RP-C21-r45	M	Green Skills & Työllisyysohjelma
21.42	RP-C21-i16	M	Sopimuksen allekirjoittaminen
		Maksuerän määrä	<i>1 208 992 815 euroa</i>

1.8.Kahdeksas erä (tuki, jota ei makseta takaisin):

Järjestysnumero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
1.34	RE-C01-i06	M	Tietotekniikkamoduulien saatavuus
1.35	RE-C01-i07-RAM	T	Uudet tietotekniset laitteet Madeiran alueelliseen terveydenhuoltoon
1.36	RE-C01-i08-RAA	M	Azorien alueellisen terveystalouden käyttäjäportaalien käytön lisääminen
1.38	RE-C01-i09	M	Polkupyöräsarjojen hankinta
1.39	RE-C01-i09	M	Kampanja Universal Active Life Support System -järjestelmälle ja siihen liittyvälle teknologialle
3.15	RE-C03-i04-RAA	M	Ikääntymisen käytössä -hankeohjelma
5.20	RE-C05-i05-RAA	T	Jalostus- tai markkinointialan yritysten ja maatalojen rakenneuudistushankkeet
5.53	RE-C05-i15-RAA	M	Täytöntöönpanosopimus
5.51	RE-C05-i14	M	Täytöntöönpanosopimus
6.7	RE-C06-i04	T	<i>Luokka: Ciência Viva -seurat</i>
6.9	RE-C06-i04	T	Kurssit STEAMissa

Järjestysnumero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
6.10	RE-C06-i05-RAA	M	Keskiasteen jälkeiseen tai korkea-asteen koulutukseen osallistumiseen myönnettävä tuki
8.3	RE-C08-i01	T	Polttoaineenhallintahankkeet
9.1	RE-C09-i01	T	Pietsomittareiden rakentaminen
11.3	TC-C11-i01	T	Taloudellinen tuki
14.7	TC-C14-i02-RAM	T	Akun varastointikapasiteetin asentaminen
15.11	TC-C15-i04	M	Praça do Impérion ja Praça Albuquerque Mouzinhon välisen linjan rakentaminen Porttoon
16.3	TD-C16-i01	T	Työllisyys + digitaalinen koulutus
16.4	TD-C16-i01	T	Portugali Digital Academy MOOCs
17.4	TD-C17-r32	M	Ohjelmabudjetointia koskevan säädöksen voimaantulo
17.8	TD-C17-r32	T	Valtionyritysten talousarvio ja toimintasuunnitelmat
18.10	TD-C18-r33	M	Tuomioistuinten kirjaajien perussäännöt
19.27	TD-C19-i01	M	Kansalaishakemus
19.14	TD-C19-i04	M	Turvallisuusjoukkojen ja -palvelujen tietojärjestelmät
19.16	TD-C19-i05-RAM	T	Digitaaliset julkiset palvelut ARM:ssä
19.34	TD-C19-i08	M	Älykkäiden alueiden portaali
19.36	TD-C19-i08	M	Älykkäitä alueita koskeva koulutus
21.1	RP-C21-i01	T	Taloudellinen tuki teollisuuden hiilestä irtautumista koskeville hankkeille
21.8	RP-C21-r43	M	Rahoitusväline energiaköyhyyden torjumiseksi
21.11	RP-C21-r44	M	Espaços Cidadão Energia
21.15	RP-C21-r45	M	Energiasiirtymän koulutuskeskus
		Maksuerän määrä	<i>941 378 890 euroa</i>

1.9.Yhdeksäs erä (tuki, jota ei makseta takaisin):

Järjestysnumero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
3.12	RE-C03-i04-RAA	T	Direção Regional para a Promoção da Igualdade e Inclusão Socialin ja koulutuksen järjestäjien välisiin sopimuksiin perustuvat koulutukset
3.14	RE-C03-i04-RAA	T	Electric v ehicles for the Instituições Particulares de Solidariedade Sosiaalinen
3.16	RE-C03-i04-RAA	M	Toimenpiteet lasten ja nuorten sosiaali- ja koulutuspalvelujen saatavuuden tukemiseksi
3.19	RE-C03-i05	M	Portugalin viittomakielen puhelinpalvelukeskus
4.3	RE-C04-i01	M	Asiakirjojen digitalisointi
5.10	RE-C05-i02	T	Yritykset, joilla on sopimuksia tai laskuja rajapintayksiköiden tarjoamista palveluista
5.12	RE-C05-i03	T	Innovointi- ja tutkimushankkeet, joissa keskitytään maatalouden innovaatio-ohjelman 2030 vihreisiin tai digitaalisiin näkökohtiin
5.34	RE-C05-i07-RAM	T	Lainatakaukset
5.35	RE-C05-i08	M	”Science XXI campus”, ”Science Desk” ja saatavilla olevat palvelut
5.54	RE-C05-i15-RAA	T	Oikeudelliset rahoitus sopimukset ja siirretty määrä
6.4	RE-C06-i01	T	Koulutuskeskusten sijainnit kunnostettuina, rakennettuina tai ostetuilla laitteilla
6.6	RE-C06-i03	T	Osallistuminen kursseille
6.11	RE-C06-i05-RAA	T	Azoreiden autonomisen alueen koulujen kunnostaminen tai varustaminen
6.12	RE-C06-r14	M	Pätevyys edellyttää ennakoitijärjestelmää (SANQ) ja ammatillisen koulutuksen tarjontaa
6.19	RE-C06-i06	T	Tutkimusta ja akateemista kansainvälistä liikkuvuutta koskevat sopimukset
8.1	RE-C08-i01	T	Maisemasuunnittelu- ja maisemanhoito-ohjelmien (PRGP) hyväksyminen
8.20	RE-C08-i01	M	Emparcelar para Ordenar -ohjelma
8.6	RE-C08-i02	M	Maanpeitteen seurantajärjestelmän (SMOS) viitekartoitus
8.8	RE-C08-i03	T	Helputusalue
9.13	RE-C09-i03-RAM	T	Vesi-infrastruktuurin rakentaminen, kunnostaminen tai asentaminen
12.3	TC-C12-i01	M	Tuotteet ja pilottiprosessit

Järjestysnumero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
12.9	TC-C12-r39	M	Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun takaisinottojärjestelmä
12.10	TC-C12-i02	M	Jätteen, uudelleenkäytön, kierrätyksen ja hyödyntämisen kapasiteetti
16.20	TD-C16-i06-RAM	T	”+Digitaaliset” hankkeet
17.11	TD-C17-i01	M	Valtion talousarvion valmistelua tukevan tietotekniikkaratkaisun toiminnot
17.16	TD-C17-i02	M	Vero- ja tullihallinnon tietojärjestelmät
17.18	TD-C17-i03	T	<i>Segurança Social Direta</i> -verkkosivuston toiminnot
17.20	TD-C17-i03	T	Älykkäät valvontamallit
18.4	TD-C18-r33	M	Ympäristöluvan esteiden poistamista koskevan säädöksen voimaantulo
18.7	TD-C18-i01	M	Menettelyjen sähköistä käsittelyä koskeva tietojärjestelmä
18.8	TD-C18-i01	M	Laitteistojen tai ohjelmistojen toimitus
18.9	TD-C18-i01	M	Alustat yhteisille tukipalveluille, tilastoille, tiedonhallinnalle ja avoimelle datalle
19.2	TD-C19-i01	T	Julkiset palvelut saatavilla eri kanavien kautta
19.3	TD-C19-i01	M	Konsulihallintomalli
19.6	TD-C19-i02	M	Alueellinen tietoinfrastruktuuri
19.7	TD-C19-i03	T	Osaamiskeskukset
19.9	TD-C19-i03	T	Kansallinen kyberturvallisuuskehys
19.17	TD-C19-i05-RAM	M	Julkishallinnon tietotekninen infrastruktuuri ARM-järjestelmässä
19.18	TD-C19-i06-RAA	M	ARA:n alueellisen julkishallinnon digitalisointi
19.21	TD-C19-i07	T	Julkishallinnon työntekijöiden koulutus
20.12	TD-C20-i02-RAA	T	Digitaaliset laitteet ja digitaaliset käsikirjat
20.16	TD-C20-i03-RAM	T	Oppilaat, joilla on digitaaliset käsikirjat
20.17	TD-C20-i03-RAM	T	Digitaalisten taitojen koulutus
20.18	TD-C20-i03-RAM	M	Digitaaliset laitteet
21.2	RP-C21-i02	T	Asuinrakennusten energiatehokkuuslaitteet
21.32	RP-C21-i10-RAA	T	Varastointikapasiteetin asentaminen
21.33	RP-C21-i11-RAM	T	Aurinkosähköyksiköiden tai varastointikapasiteetin asentaminen

Järjestysnumero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
21.47	RP-C21-i18	M	Täytäntöönpanosopimus tai -säädos (-säädökset)
		Maksuerän määrä	<i>2 111 907 988 euroa</i>

1.10. Kymmenes erä (tuki, jota ei makseta takaisin):

Järjestysnumero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
1.17	RE-C01-i01	M	Laitteiden hankinta ja palvelujen tai konsultaatioiden saatavuus paikallisissa terveystyöyksiköissä
1.18	RE-C01-i01	T	Terveydenhuoltoyksiköiden rakentaminen tai kunnostaminen
1.21	RE-C01-i02	T	Terveydenhuoltojärjestelmän peruskorjaus tai uudet vuoteet
1.25	RE-C01-i03	M	Mielenterveydenhuollon verkosto
1.26	RE-C01-i04	M	H ealthcare-infrastruktuurihankkeet ja -laitteet
1.30	RE-C01-i05-RAM	M	Mielenterveydenhuollon kotitukitiimien rakentaminen tai remontointi ja perustaminen
1.43	RE-C01-i10	T	Lääkinnällisten laitteiden hankinta
1.44	RE-C01-i11-RAA	M	Azorien alueellisen terveydenhuoltojärjestelmän rakentaminen, laitteet ja ajoneuvot
2.3	RE-C02-i01	T	Asuntojen saatavuuden tukiohjelma – asuntotuki
2.7	RE-C02-i02	T	Hätä- ja tilapäismajoitus
2.11	RE-C02-i03-RAM	T	Julkisesti tuettu asuminen Madeiran autonomisella alueella
2.30	RE-C02-i07-RAA	T	Myönnettyjen maa-alueiden lohkot
2.17	RE-C02-i04-RAA	T	Rakennettu & kunnostetut rakennukset Azorien autonomisen alueen julkisessa asutokannassa
3.1	RE-C03-i01	T	Sähköajoneuvot
3.4	RE-C03-i01	T	Sosiaalilaitosten ja -palvelujen verkoston pätevoitymistä ja laajentamista koskeva ohjelma
3.7	RE-C03-i02	T	Asunnot ja julkiset palvelut
3.8	RE-C03-i02	T	Public Way Interventio-ohjelma (PIVP)

Järjestysnumero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
3.10	RE-C03-i03-RAM	T	Uudet tai kunnostetut paikat hoivakodeissa
3.13	RE-C03-i04-RAA	T	Vammaisille tarkoitettujen rakennusten rakentaminen tai kunnostaminen
3.26	RE-C03-i06	T	Sosiaalisiin toimenpiteisiin liittyvät maksut
3.28	RE-03-i07-RAA	T	Uudet tai kunnostetut paikat hoitokodeissa
3.30	RE-C03-r38	M	Yksittäinen sosiaalietuus
4.4	RE-C04-i01	T	Kulttuuritilojen varusteet
4.8	RE-C04-i02	T	Teosten toteuttaminen kulttuurikohteita varten
5.6	RE-C05-i01.01	T	Tuotteet, prosessit tai palvelut
5.14	RE-C05-i03	T	24 maatalouden innovaatiokeskittymää
5.17	RE-C05-i04-RAA	T	Todistukset oman pääoman ehtoisen ja oman pääoman luonteisen tuen siirrosta yrityksille
5.19	RE-C05-i05-RAA	T	Eläinten teurastukseen tai maidon laadun tai elintarvikkeiden turvallisuuden luokitteluun tarkoitetut rakennukset
5.36	RE-C05-i08	M	Tutkimus- ja kehittämisohjelman hankkeet julkishallinnossa, tekoälytoiminnot julkishallinnon prosesseissa
5.38	RE-C05-i08	M	S kansallisen kehittyneen tietojenkäsittelykeskuksen infrastruktuurin ja datakeskuksen tukeminen, Portugalin rahoitusosuus supertietokone Deucalionille, Mare Nostrum 5 -supertietokoneen rahoitus ja portugalinkielinen laaja kielimalli (LLM)
5.50	RE-C05-i13	T	Laitteiden tai työkalujen hankinta tutkimusyksiköille
5.52	RE-C05-i14	T	Lopullisten edunsaajien kanssa allekirjoitetut oikeudelliset sopimukset ja ministeriö on saattanut investoinnin päätökseen
6.2	RE-C06-i01	T	Kunnostetut tai rakennetut tai ostetuilla laitteilla varustetut erikoistuneet teknologiakeskukset
6.23	RE-C06-i07	T	Maataloustieteiden kurssit ja digitaalisten taitojen koulutus
6.25	RE-C06-i07	T	Akateemisten opintojen keskeyttämisohjelmat
7.3	RE-C07-i00	T	Julkisesti saatavilla olevat sähköajoneuvojen latauspisteet
7.8	RE-C07-i02	T	Rakennetut tai kunnostetut tiet

Järjestysnumero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
7.15	RE-C07-i05-RAA	T	Rakennetut tai kunnostetut tiet
8.9	RE-C08-i03	T	Primääripolttoaineen hallinta katkaisee strukturointiverkon (RPFGC)
8.11	RE-C08-i04	T	Kevyiden ja keskisuurten palomieshelikoptereiden hankinta
8.22	RE-C08-i05	T	Metsänhoitolaitteiden hankinta
9.2	RE-C09-i01	T	Vesiverkkoa koskevat toimet (SM1)
9.3	RE-C09-i01	M	Maa-alueen nykyaikaistaminen (SM2)
9.4	RE-C09-i01	T	Jäteveden uudelleenkäytön käsittelylaitosten rakentaminen (SM4)
9.15	RE-C09-i01	M	Vesiliitäntöjen rakentaminen
9.14	RE-C09-i05	T	Aurinkosähkökapasiteetin asentaminen Alquevan patojärvelle
10.3	TC-C10-i01	M	Blue Hub -keskukset ja Blue Hub School
10.4	TC-C10-i02	T	Loppuraporttien hyväksyminen
10.7	TC-C10-i03	M	”Monitoimisen laivastoalustan” ja ”toimintakeskuksen” rakentaminen
10.9	TC-C10-i04-RAA	M	Tutkimusalueen toimitus
10.10	TC-C10-i04-RAA	M	Tutkimus- ja kehityskeskusten (MARTEC) rakentaminen
10.12	TC-C10-i05-RAA	M	Kalastustoimintaa tukevien laitteiden hankinta
10.14	TC-C10-i06-RAM	M	Tutkimusalueen rakentaminen ja ajoneuvojen toimittaminen
13.3	TC-C13-i01	T	Maksetut ”tehokkuuskuponit”
13.5	TC-C13-i02	T	Valtion rakennusten tai julkisten rakennusten energiatehokkuuskorjaus
13.8	TC-C13-i03	T	Palvelurakennusten energiatehokkuuskorjaus
14.9	TC-C14-i02-RAM	M	Älykkäiden mittareiden asennus
14.15	TC-C14-i02-RAM	M	Socorridosin vesivoimalaitoksen kunnostus
14.16	TC-C14-i04	M	Täytöntöönpanosopimus tai -säädos (-säädökset)
14.17	TC-C14-i04	T	Oikeudellisten sopimusten allekirjoittaminen lopullisten tuensaajien kanssa, ja ministeriö on saattanut investoinnin päätökseen
14.11	TC-C14-i03-RAA	T	Geotermisen energian tuotantokapasiteetin asentaminen
14.14	TC-C14-i03-RAA	T	Aurinkosähköyksiköiden asentaminen

Järjestysnumero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
15.16	TC-C15-i06	T	Elektronisilla merkinantojärjestelmillä varustetut rautatieradat
16.8	TD-C16-i02	T	61 000 000 euron maksu kansallisille testisänkyverkostoille
16.9	TD-C16-i02	T	Digitaalisen kaupankäynnin lähialueet
16.10	TD-C16-i02	T	Digitaaliset palvelut toimijoille
16.11	TD-C16-i02	T	Digitalisaatio-ohjelmat
16.15	TD-C16-i03	T	20 000 000 euron maksu digitaali-innovointikeskittymille
16.17	TD-C16-i04	T	Teollisuus 4.0 -hankkeet
16.18	TD-C16-i05-RAA	T	”Azoreiden digitaaliset valmiudet ja yritysten muutos” -hankkeet
17.25	TD-C17-r40	M	Veromenoja koskevan säädöksen (säädösten) voimaantulo
19.26	TD-C19-i01	T	Kansalaisliikkeet ja kansalaistilat
19.8	TD-C19-i03	T	Salauslaitteiden hankinta
19.13	TD-C19-i04	T	Kriittiset digitaaliset infrastruktuurit
19.15	TD-C19-i04	M	Hallituksen tietoverkkojen hallintakeskus
19.35	TD-C19-i08	M	Älykkäät alueet: Kaupunkien hallintalustat, digitaaliset kaksoiset ja julkisen politiikan tulostaulu
20.8	TD-C20-i01	T	Digitaaliset oppimisresurssit
21.6	RP-21-i04-RAM	T	Julkis- tai aluehallinnon rakennusten energiatehokkuuskorjaus
21.13	RP-C21-i05	T	Vähintään 5 teollisuushanketta ilmastoosiirtymään liittyvien teknologioiden alalla
21.44	RP-C21-r48	M	Uusiutuvan energian hankkeiden lupamenettelyihin liittyvä koulutus
21.23	RP-C21-r48	M	Uuden uusiutuvan energian kapasiteetin jakamisen aikataulu
21.27	RP-C21-i07	M	Merituulivoimaa koskevien teknisten tutkimusten julkaiseminen
21.34	RP-C21-i11-RAM	T	Uusiutuvan energian tuotantokapasiteetin asentaminen
21.36	RP-C21-i12	T	Päästöttömien linja-autojen toimitus
21.37	RP-C21-i13-RAM	T	Päästöttömien linja-autojen toimittaminen, ajoneuvojen romuttaminen ja sähköajoneuvojen hankinta
21.43	RP-C21-i16	M	Köysiradan rakentaminen

Järjestysnumero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
21.48	RP-C21-i18	T	Lopullisten edunsaajien kanssa allekirjoitetut oikeudelliset sopimukset, ja ministeriö on saattanut investoinnin päätökseen
		Maksuerän määrä	<i>3 667 313 866 euroa</i>

2. Laina

Edellä 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettut erät järjestetään seuraavasti:

2.1. Ensimmäinen erä (lainatuki):

Järjestysnumero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
5.23	RE-C05-r10	M	Banco Português de Fomenton (BPF) toimintaa ja yhtiöjärjestystä koskevan asetuksen voimaantulo
5.27	RE-C05-i06	M	BPF:n pääomitus-toimenpiteestä annetun asetuksen voimaantulo
5.28	RE-C05-i06	M	Sijoituspolitiikan kehittäminen (pääomapolitiikan vahvistaminen) ja kalustoyksikön haltijan hyväksyntä
		Maksuerän määrä	<i>700 000 000 euroa</i>

2.2. Toinen erä (lainatuki):

Järjestysnumero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
5.30	RE-C05-i06	M	Ilmoitus Euroopan komissiolle pilariarviointin läpäisemisestä BPF:n osalta
5.31	RE-C05-i06	M	250 000 000 euron pääomansiirto Portugalin hallitukselta BPF:lle ja BPF:n investointipolitiikan hyväksyminen
		Maksuerän määrä	<i>125 000 000 euroa</i>

2.3.Kolmas erä (lainatuki):

Järjestysnumero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
2.20	RE-C02-i05	T	Kohtuuhintainen julkinen asuntokanta - Asunnot, joissa työt on aloitettu (rakennettu korkealla energiatehokkuudella tai kunnostettu paremmalla energiatehokkuudella)
2.25	RE-C02-i06	T	Opiskelijoiden majoitus kohtuullisin kustannuksin – niiden opiskelija-asuntopaikkojen määrä, joista on käynnistetty tarjouskilpailut
5.24	RE-C05-r13	M	Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä koskevan oikeudellisen kehyksen tarkistuksen voimaantulo
5.25	RE-C05-r13	M	Arvopaperilain tarkistuksen voimaantulo
7.9	RE-C07-i03	M	Ensimmäinen ympäristövaikutusten arviointi valmis
		Maksuerän määrä	<i>379 431 726 euroa</i>

2.4.Neljäs erä (lainatuki):

Järjestysnumero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
5.44	RE-C05-i11	T	Tehdään sopimuksia uusien tuotteiden, prosessien tai palvelujen kehittämiseksi asiaankuuluvilla strategisilla aloilla (innovaatio-ohjelmat).
7.11	RE-C07-i04	M	10 tiehanketta koskeva sopimus allekirjoitettu
		Maksuerän määrä	<i>235 337 423 euroa</i>

2.5.Viides erä (lainatuki):

Järjestysnumero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
5.26	RE-C05-r13	M	Pääomamarkkinoiden kehitys – lainsäädännön voimaantulo
5.43	RE-C05-i06	T	Pääomitusvälineen kautta toimitettavat yhteensä 650 000 000 euroa Portugaliin sijoittautuneille ja/tai siellä toimiville muille kuin rahoituslaitoksille omana

Järjestysnumero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
			pääomana ja oman pääoman luonteisena tukena Portugalin investointipolitiikan mukaisesti
5.46	RE-C05-i12	T	Tehdään sopimuksia uusien tuotteiden, prosessien tai palvelujen kehittämiseksi vähähiilisen talouden, ilmastonmuutoksen sietokyvyn ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta merkityksellisillä strategisilla aloilla.
10.17	TC-C10-i07	M	Alusten hiilestä irtautumista koskevan tarjouskilpailun käynnistäminen
		Maksuerän määrä	<i>1 313 054 513 euroa</i>

2.6. Kuudes erä (lainatuki):

Järjestysnumero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
6.28	RE-C06-i09	T	Julkisten koulujen rakentamisen ja peruskorjauksen rahoittamista koskevien hyväksymisehtojen allekirjoittaminen
19.30	TD-C19-r41	M	Julkisten palvelujen saatavuutta koskevan säädöksen voimaantulo
19.31	TD-C19-r42	M	SIADAP-menettelyä tarkistavan säädöksen voimaantulo
19.32	TD-C19-r42	M	Julkishallinnon osaamisprofiilia tarkistavan säädöksen voimaantulo
		Maksuerän määrä	<i>509 920 104 euroa</i>

2.7. Kahdeksas erä (lainatuki):

Järjestysnumero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
5.48	RE-C05-i16	M	Portugalin hallituksen ja Euroopan komission välisen rahoitussopimuksen allekirjoittaminen
19.33	TD-C19-r42	M	SIADAP-alusta
		Maksuerän määrä	<i>302 504 066 euroa</i>

2.8. Yhdeksäs erä (lainatuki):

Järjestysnumero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
5.29	RE-C05-i06	T	Pääomitusvälineen kautta yhteensä 1 050 653 000 euroa Portugaliin sijoittautuneille ja/tai siellä toimiville yrityksille oman pääoman ehtoista ja oman pääoman luonteista tukea Portugalin investointipolitiikan mukaisesti
5.49	RE-C05-i16	T	InvestEU-investointikomitean hyväksymät rahoitustai investointitoimet.
7.10	RE-C07-i03	T	Rakennetut tai kunnostetut tiet
		Maksuerän määrä	<i>488 671 912 euroa</i>

2.9. Kymmenes erä (lainatuki):

Järjestysnumero	Asiaan liittyvä toimenpide (uudistus tai investointi)	Välitavoite/tavoite	Nimi
1.46	RE-C01-i13	T	Terveystieteiden tutkimuskeskusten rakentamisen tai peruskorjauksen taloudellinen toteutus
2.24	RE-C02-i05	M	Kohtuuhintainen julkinen asuntotuotanto
2.28	RE-C02-i06	T	Opiskelija-asuntoja kohtuullisin kustannuksin
5.32	RE-C05-i06	M	Sijoituspolitiikka
5.45	RE-C05-i11	T	Tuotteet, prosessit tai palvelut
6.29	RE-C06-i09	M	Koulut, jotka on rakennettu tai kunnostettu tai jotka hankkivat laitteita kouluja varten
7.5	RE-C07-i06	T	Toimet valituilla yritys vastaanottoalueilla
10.18	TC-C10-i07	M	Maksut IAPMEI:n julkaisemista tarjouspyynnöistä
15.6	TC-C15-i08	T	Rahoituksen toteutuminen
		Maksuerän määrä	<i>1 526 299 465 euroa</i>

3 JAKSO: LISÄJÄRJESTELMÄT

1. Elpymis- ja palautumissuunnitelman seuranta ja täytäntöönpanoa koskevat järjestelyt

Portugalin elpymis- ja palautumissuunnitelman seuranta ja täytäntöönpano toteutetaan seuraavien järjestelyjen mukaisesti:

Asetuksessa nro 29-B/2021, sellaisena kuin se on muutettuna 24. heinäkuuta annetulla asetuksella nro 61/2023, vahvistetaan nelitasoinen hallintomalli:

- a) ministeriöiden välinen komissio, jonka puheenjohtajana toimii pääministeri ja joka vastaa strategisesta ja poliittisesta koordinoinnista ja yleisestä poliittisesta ohjauksesta;
- b) Kansallinen seurantakomissio, joka koostuu eri työmarkkinaosapuolten ja talouselämän osapuolten sekä kansalaisyhteiskunnan keskeisten toimijoiden edustajista ja jonka puheenjohtajana toimii riippumaton henkilö ja jonka tehtävänä on seurata elpymis- ja palautumissuunnitelman täytäntöönpanoa ja tuloksia, edistää sen asianmukaista levittämistä kansalaisille, yrityksille ja muille organisaatioille sekä tarkastella kaikkia sen tuloksellisuuteen vaikuttavia kysymyksiä ja ehdottaa suosituksia;
- c) Ministerineuvoston päätöslauselmalla nro 46-B/2021 perustettu hallintorakenne *Estrutura de Missao Recuperar Portugal*, jäljempänä 'tehtäväryhmä', vastaa elpymis- ja palautumissuunnitelman täytäntöönpanosta yhdessä kehitys- ja koheesioviraston (joka valvoo EU:n varojen yhdistelmän käyttöä, valvoo päällekkäisen rahoituksen riskiä ja johdonmukaisuutta muiden aloitteiden kanssa) ja valtiovarainministeriön kanssa.
- d) Tarkastus- ja valvontakomitea, jonka puheenjohtajana toimii varainhoidon tarkastusvirasto (IGF), vastaa tarkastus- ja valvontatoimista.

Portugali on perustanut institutionaaliset toimijat, jotka vastaavat yksittäisten uudistusten ja investointien täytäntöönpanosta osa-alueella. Kunkin uudistuksen ja investoinnin toteuttamiseen osallistuvien asiasta vastaavien ministeriöiden tai toimijoiden on oltava säännöllisesti yhteydessä työryhmään, joka vastaa elpymis- ja palautumissuunnitelmaa koskevan työn koordinoinnista, sopimusten allekirjoittamisesta suorien ja välivaiheen edunsaajien kanssa, välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamisen todentamisesta ja maksupyynnöiden lähettämisestä Euroopan komissiolle.

2. Järjestelyt, joiden mukaisesti komissiolla on täysi pääsy taustatietoihin

- Portugalin elpymis- ja palautumissuunnitelman ja sen täytäntöönpanon keskuskoordinointielimenä toimiva Estrutura de Missao Recuperar Portugal -työryhmä vastaa suunnitelman yleisestä koordinoinnista ja seurannasta yhdessä kehitys- ja koheesioviraston ja valtiovarainministeriön kanssa. Se toimii erityisesti koordinointielimenä, joka seuraa edistymistä välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamisessa, seuraa ja tarvittaessa toteuttaa valvonta- ja tarkastustoimia sekä toimittaa raportteja ja maksupyynnöitä. Se koordinoi välitavoitteiden ja tavoitteiden, asiaankuuluvien indikaattoreiden mutta myös laadullisten taloudellisten tietojen ja muiden tietojen, kuten lopullisia tuensaajia koskevien tietojen, raportointia. Tietojen koodaus tapahtuu keskitetyssä tietojärjestelmässä.
- Kun tämän liitteen 2.1 jaksossa vahvistetut asiaankuuluvat sovitut välitavoitteet ja tavoitteet on saavutettu, Portugalin on asetuksen (EU) 2021/241 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitettava komissiolle asianmukaisesti perusteltu pyyntö rahoitusosuuden ja tarvittaessa lainan maksamisesta. Portugalin on varmistettava, että komissiolla on pyynnöstä täysi pääsy taustalla oleviin asiaankuuluviin tietoihin, jotka tukevat maksupyynnön asianmukaisia

perusteluja, sekä asetuksen (EU) 2021/241 24 artiklan 3 kohdan mukaista maksupyynnön arviointia että tarkastus- ja valvontatarkoituksia varten.