



Briselē, 2026. gada 2. jūnijā
(OR. en)

9517/26
ADD 1

Starpiestāžu lieta:
2026/0130(NLE)

ECOFIN 640
UEM 175
FIN 719
ECB
EIB

PIEZĪME

Sūtītājs:	Padomes Ģenerālsekretariāts
Saņēmējs:	delegācijas
Temats:	PIELIKUMS PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMAM, ar ko groza 2021. gada 13. jūlija Īstenošanas lēmumu par Beļģijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu

Pielikumā ir pievienots tematā minētais pielikums grozošajam Padomes īstenošanas lēmumam.

PIELIKUMS

1. IEDAĻA. ATVESEĻOŠANAS UN NOTURĪBAS PLĀNĀ PAREDZĒTĀS REFORMAS UN INVESTĪCIJAS

1. REFORMU UN INVESTĪCIJU APRAKSTS

A. 1.1. KOMPONENTS: ATJAUNOŠANA

Šis Beļģijas atveseļošanas un noturības plāna komponents ir vērsts uz privāto un publisko ēku atjaunošanu. Komponenta galvenais mērķis ir atjaunot esošo ēku fondu un padarīt to energoefektīvāku un resursefektīvāku. Tas jo īpaši attiecas uz sabiedriskajām ēkām, sociālo infrastruktūru un dzīvojamajiem mājokļiem un, vispārīgāk, mazāk energoefektīvām ēkām. Tāpēc šis komponents palīdz samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, palielināt nodarbinātības iespējas un izaugsmi ilgtspējīgā būvniecībā, kā arī sociālo noturību, samazinot rēķinus par enerģiju.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu 2019.3, kurā Beļģija tiek aicināta ar investīcijām saistīto ekonomikas politiku vērst *cita starpā* uz mazoglekļa ekonomiku un enerģētikas pārkārtošanu.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

A.1. PUNKTS. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Reforma R-1.01: Flandrijas reģiona “uzlabota enerģijas subsīdiju shēma”

Pasākumu veido trīs apakšreformas un trīs apakšieguldījumi, kuru vispārējais mērķis ir nodrošināt efektīvākus renovācijas stimulus un paātrināt privātās investīcijas energoefektivitātē Flandrijā. Pirmā apakšreforma ietver i) vienas pieturas aģentūras izveidi — vienotas shēmas izveidi, kas ļauj piešķirt subsīdijas dzīvojamo un privāto ēku energoefektivitātei un atjaunīgās enerģijas renovācijai, ko ēku darbuzņēmēji īsteno no 2022. gada jūlija. Apakšreformā ii) iekļauj energomarkējuma dotāciju shēmas pārskatīšanu, lai atbalstītu energoefektīvu renovāciju. Apakšreformā iii) ietilpst pārskatītā renovācijas atbalsta shēma siltumsūkņu, elektrisko katlu, elektriskās uzkrāšanas apkures un mājāsaimniecības akumulatoru viedai kontrolei. Šīs trīs apakšreformas stājas spēkā līdz 2022. gada 1. aprīlim. Reformu papildina trīs apakšieguldījumi, kas ir daļa no investīcijas 1A: I) subsīdijas energoefektivitātei un atjaunīgajai enerģijai, kā arī mērķgrupu subsīdijas privātiem mājokļiem, kas papildina i) apakšreformu; II) atbalsts, izmantojot energomarkējuma dotāciju shēmu privāto mājokļu energoefektīvai renovācijai, kas papildina ii) apakšreformu; III) mājokļu akumulatoru dotācijas privātiem mājokļiem, kas papildina iii) apakšreformu.

Reforma R-1.02: Galvaspilsētas Briseles reģiona “uzlabota enerģijas subsīdiju shēma”

Šīs reformas mērķis ir no 2022. gada reformēt un apvienot enerģijas piemaksas un mājokļu renovācijas piemaksas vienotā reģionālā mehānismā indivīdiem. Pateicoties vienotajai sistēmai, iedzīvotājiem ir skaidrāks priekšstats par summu, ko viņi ir tiesīgi saņemt par atjaunošanas darbiem, un viņi raugās, lai tiktu vienkāršotas administratīvās procedūras finansiālā atbalsta saņemšanai, izmantojot reģionālās piemaksas. Tikai viens reģionālais tīmekļa portāls informē pieteikuma iesniedzējus par pieejamajām piemaksām, un pilsoņiem ir paredzēta tikai viena digitalizēta procedūra. Papildu investīcija, kas ir daļa no investīcijas 1A, atbalsta energoefektivitātes renovāciju. Noteikumi, ar ko reformē energoapgādes dotāciju shēmas mājokļu un privātai renovācijai Briseles reģionā, stājas

spēkā līdz 2022. gada 31. martam.

Reforma R-1.03: Vācu valodas kopienas “uzlabota enerģijas subsīdiju shēma”

Ar šo pasākumu no 2021. gada jūlija ievieš jaunu enerģijas piemaksu sistēmu vācu valodas kopienā. Bonusa projekta mērķis ir īpaši ir radīt stimulus energotaupības pasākumu īstenošanai un oglekļa dioksīda emisiju samazināšanai esošajās dzīvojamās ēkās vāciski runājošajā kopienā. Reformas mērķis ir nošķirt mazos darbus, vienkāršojot piekļuvi prēmijām, no lielajiem darbiem, kam nepieciešamas detalizētākas administratīvās procedūras. Regula, ar ko reformē enerģijas dotāciju shēmas mājokļu un privātai renovācijai vāciski runājošajā kopienā, stājas spēkā līdz 2022. gada 31. martam.

Investīcija 1A “Privāto mājokļu renovācija” (I-1A)

Investīcijas mērķis ir veicināt privāto un sociālo mājokļu energoefektīvu renovāciju.

Investīcija I-1.01: Flandrijas reģiona “sociālo mājokļu atjaunošana”

Pasākuma mērķis ir stimulēt un paātrināt sociālo mājokļu energorenovāciju Flandrijas reģionā. Pasākums paredz palielināt atbalstu sociālajiem mājokļiem.

Investīcija I-1.02: Briseles galvaspilsētas reģiona “sociālo mājokļu atjaunošana”

Šā pasākuma mērķis ir paātrināt sociālo mājokļu energorenovāciju Galvaspilsētas Briseles reģionā. Pasākums ietver sociālo mājokļu renovāciju Galvaspilsētas Briseles reģionā.

Investīcija I-1.03: Vācu valodas kopienas “sociālo mājokļu atjaunošana”

Pasākuma mērķis ir paātrināt sociālo mājokļu energorenovāciju vāciski runājošajā kopienā. Pasākums ietver atbalstu sociālo mājokļu renovācijai vāciski runājošajā kopienā.

Investīcija Nr. 1B “Ēku renovācija” (I-1B)

Pasākuma mērķis ir renovēt un uzlabot ēku energoefektivitāti. Pasākums ietver ēku renovāciju.

Investīcija I-1.04: Federālās zemes “publisko ēku atjaunošana”

Ieguldījumu pasākums ietver Briseles biržas ēkas energoefektīvu renovāciju. Šo renovāciju var atbalstīt arī no citiem ES fondiem. Energoefektīvas renovācijas darbi, ko atbalsta ANM un kas noteikti pirkuma pasūtījumā, samazina primārās enerģijas patēriņu vidēji vismaz par 30 %, kā noteikts Komisijas Ieteikumā (ES) 2019/786 par ēku renovāciju. Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Investīcija I-1.05: “Ēku renovācija” Flandrijas reģionā

Pasākuma mērķis ir paātrināt ēku energorenovāciju. Pasākums ietver ēku renovāciju Flandrijas reģionā.

Investīcija I-1.07: “Ēku renovācija — vietējās pašvaldības un sports” Valonijas reģionā

Pasākuma mērķis ir uzlabot ēku energoefektivitāti Valonijas reģionā. Pasākums ietver uzaicinājumu iesniegt pieteikumus ēku renovācijai.

Investīcija I-1.08: “Ēku renovācija” Galvaspilsētas Briseles reģionā

Pasākuma mērķis ir paātrināt ēku energorenovāciju Galvaspilsētas Briseles reģionā. Pasākums ietver renovācijas darbu atbalstīšanu.

Investīcija I-1.09: “Franču kopienas ēku renovācija izglītības, sporta, jaunatnes un kultūras jomā”

Pasākuma mērķis ir uzlabot dažādu ēku energoefektivitāti franču kopienā. Pasākums ietver ēku renovāciju un būvniecību izglītības, sporta, jaunatnes un kultūras jomā Franču kopienas teritorijā.

A.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērkrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
1	Uzlabota enerģētikas dotāciju shēma Flandrijas reģionā (R-1.01)	M	Uzlabotas energoapgādes dotāciju shēmas Flandrijā	Publikācija Oficiālajā Vēstnesī	—	—	—	JAUTĀJUMS	2022	Flandrijas valdība/Parlaments pieņem jaunu regulējumu, lai nodrošinātu efektīvākus stimulus privāto energoefektivitātes ieguldījumu paātrināšanai: izveidot vienas pieturas aģentūru mājokļu un privātai renovācijai, kas saistīta ar energoefektivitāti un atjaunīgo enerģiju un ko īsteno ēku darbuzņēmēji, vienotā reģionālā mehānismā, ii) pārskatīt energomarkējuma dotāciju shēmu un iii) ieviest shēmu sadzīves baterijām un viedajām vadības ierīcēm.
2	Uzlabota energoapgādes dotāciju shēma Galvaspilsētas Briseles reģionam (R-1.02)	M	Jaunās regulas par enerģētikas dotāciju shēmām stāšanās spēkā Briselē	Likuma norma, kas norāda uz jaunās regulas stāšanos spēkā	—	—	—	JAUTĀJUMS	2022	Stājas spēkā regula, ar ko reformē enerģijas dotāciju shēmas mājokļu un privātai renovācijai Galvaspilsētas Briseles reģionā.
3	Uzlabota enerģijas dotāciju shēma vāciski runājošajai kopienai (R-1.03)	M	Stājas spēkā jauni noteikumi par enerģētikas subsīdiju shēmām vācu valodas kopienā.	Likuma norma, kas norāda uz jaunās regulas stāšanos spēkā	—	—	—	JAUTĀJUMS	2022	Stājas spēkā regula, ar ko reformē enerģijas dotāciju shēmas mājokļu un privātai renovācijai vāciski runājošajā kopienā.

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
5	Privāto un sociālo mājokļu renovācija (I-1A)	T	Privātu dzīvojamo un sociālo mājokļu renovācija posms)		Mājokļus	0	64 112	JAUTĀJUMS	2023	Renovēti 64112 mājokļu (privātie un sociālie mājokļi). Šis mērķrādītājs ir indikatīvi sadalīts šādos apakšmērķrādītājos, kas nav jāasniedz atsevišķi, ja ir sasniegti iepriekš minētie renovācijas līmeņi: <u>Privāti mājokļi:</u> I) Flandrijas reģions (R-1.01, subsīdijas energoefektivitātei un atjaunīgajai enerģijai): 50870 mājokļu. II) Flandrijas reģions (R-1.01, enerģijas dotāciju shēma energoefektīvai renovācijai): 7560 mājokļi III) Galvaspilsētas Briseles reģions (R-1.02): 2343 mājokļi <u>Sociālie mājokļi:</u> I) Flandrijas reģions (I-1.01): 2640 sociālo mājokļu vienības II) Briseles galvaspilsētas reģions (I-1.02): 699 sociālo mājokļu vienības 3339 sociālo mājokļu renovācija samazina primārās enerģijas patēriņu vidēji par vismaz 30 %, kā noteikts Komisijas Ieteikumā (ES) 2019/786 par ēku renovāciju.
7	Privāto un sociālo mājokļu renovācija (I-1A)	T	Privāto un sociālo mājokļu renovācija		Mājokļus	64 112	201 625	JAUTĀJUMS	2025	Renovē 137513 mājokļu (privātos un sociālos mājokļus).

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										Šis mērķrādītājs ir indikatīvi sadalīts šādos apakšmērķrādītājos, kas nav jāsasniedz atsevišķi, ja ir sasniegti iepriekš minētie renovācijas līmeņi: <u>Privāti mājokļi:</u> I) Flandrijas reģions (R-1.01, subsīdijas energoefektivitātei un atjaunīgajai enerģijai): 136059 mājokļu. <u>Sociālie mājokļi:</u> I) Briseles galvaspilsētas reģions (I-1.02): 626 sociālo mājokļu vienības II) Vāciski runājošā kopiena (I-1.03): 68 sociālo mājokļu vienības III) Flandrijas reģions (I-1.01): 760 sociālo mājokļu vienības. 1454 sociālo mājokļu renovācija samazina primārās enerģijas patēriņu vidēji vismaz par 30 %.
9	Privāto un sociālo mājokļu renovācija (R-1.01(iii))	T	Dotāciju piešķiršana mājas baterijām un viedajām vadības ierīcēm Flandrijā		Piešķirtās dotācijas	0	8 460	JAUTĀJU MS	2023	Dotācijas, kas kopš 2021. gada 2. ceturkšņa piešķirtas mājas akumulatoriem privātiem mājokļiem Flandrijā.
11	Publisko ēku renovācija (I-1.08)	M	Elektroenerģijas rīkojuma pielāgošana, lai	Elektroenerģijas rīkojuma publicēšana				JAUTĀJU MS	2022	Stājas spēkā elektroenerģijas rīkojums, ar ko nosaka Sibelga sabiedrisko pakalpojumu

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
			ieviestu vienas pieturas aģentūru renovācijai	Oficiālajā Vēstnesī						uzdevumu, tostarp vienas pieturas aģentūras darbību publiskai renovācijai Briselē.
12	Ēku renovācija (I-1B)	T	Sabiedrisko ēku renovācija (1. posms)		m ²	0	10 800	JAUTĀJUMS	2024	Federālā zeme (I-1.04): 10 800 m ² renovēto publisko ēku, tostarp 6 264 m ² , kas samazina primārās enerģijas patēriņu vidēji vismaz par 30 %, kā noteikts Komisijas Ieteikumā (ES) 2019/786 par ēku renovāciju.
13	Ēku renovācija (I-1B)	T	Ēku renovācija (2. posms)		ēkas	0	138	JAUTĀJUMS	2025	<u>Flandrijas</u> reģionā renovē 138 ēkas (I-1.05).
14	Ēku renovācija (I-1B)	T	Ēku renovācija (3. posms)		m ²	0	233 555	JAUTĀJUMS	2026	Franču valodas <u>kopienā</u> (I-1.09) izglītības, sporta, jaunatnes un kultūras jomā renovē 233 555 m ² ēku, no kurām 49 121 m ² samazina vidēji vismaz par 30 % primārās enerģijas patēriņu. Jaunu ēku būvniecība 126 212 m ² platībā atbilst primārās enerģijas pieprasījumam (PED), kas ir vismaz par 20 % zemāks nekā GNEĒ prasība (gandrīz nulles enerģijas ēka).
14.a pants	Ēku renovācija (I-1B)	T	Ēku renovācija (4. posms)		M ²	0	214 830	JAUTĀJUMS	2026	Renovē 187 106 m ² Valonijas reģiona ēku (I-1.07), no kurām 102 984 m ² samazina vidēji vismaz par 30 % primārās enerģijas patēriņu. Jārenovē 27 724 m ² Briseles galvaspilsētas reģiona (I-1.08) ēku, lai samazinātu primārās enerģijas patēriņu vidēji vismaz par 30 %.

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
262	Sociālo mājokļu renovācija (I-1.02)	T	Sociālo mājokļu renovācija		Mājokļus	201 625	201 825	JAUTĀJUMS	2026	Atjauno 200 sociālo mājokļu. 200 sociālo mājokļu renovācija samazina primārās enerģijas patēriņu vidēji vismaz par 30 %.

B. KOMPONENTS. JAUNĀS ENERGOTEHNOLOĢIJAS

Šā Beļģijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir dot spēcīgu stimulu tehnoloģiju attīstībai, lai atbalstītu enerģētikas pārkārtošanu nolūkā vēl vairāk samazināt CO₂ emisijas, uzsvāru liekot uz sistēmas integrāciju un rūpniecības dekarbonizāciju.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu 2019.3, kurā Beļģija tiek aicināta ar investīcijām saistīto ekonomikas politiku vērst *cita starpā* uz pāreju uz mazoglekļa ekonomiku un enerģētikas pārkārtošanu, pētniecību un inovāciju, kā arī konkrētai valstij adresēto ieteikumu 2020.3, lai pasteidzinātu tādu publisko investīciju projektu īstenošanu, kuri jau sagatavoti realizēšanai.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

B.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Reforma R-1.04: “H₂ tirgus tiesiskais regulējums”

Reforma ietver nepieciešamos pasākumus, lai varētu pārskatīt tiesību aktus, kuru mērķis ir izveidot detalizētāku tiesisko regulējumu H₂ tirgus darbībai, aptverot tādus jautājumus kā uzraudzība, nediskriminējoša piekļuve transporta tīkliem un tīkla piekļuves maksas noteikšana. Attiecībā uz H₂ transportēšanu valdības(-u) pieņemtās jaunās tiesību normas stājas spēkā līdz 2024. gada 1. janvārim.

Reforma R-1.05: “Regulatīvais regulējums oglekļa dioksīda (CO₂) transportēšanai pa cauruļvadiem Flandrijā” Flandrijas reģionā

Reforma ietver nepieciešamos pasākumus, lai varētu pārskatīt tiesību aktus, kuru mērķis ir izveidot detalizētāku tiesisko regulējumu CO₂ transportēšanai pa cauruļvadiem, aptverot tādus jautājumus kā uzraudzība, nediskriminējoša piekļuve transporta tīkliem un tīkla piekļuves maksas noteikšana.

Reforma R-1.06: Valonijas reģiona “CO₂ tirgus tiesiskais regulējums Valonijā”

Reformas mērķis ir stimulēt CO₂ tirgus attīstību Valonijā. Pasākums ietver tiesību aktu pārskatīšanu, ar ko izveido detalizētāku tiesisko regulējumu CO₂ tirgu darbībai.

Investīcija I-1.15: Federālās valsts “rūpnieciskās vērtības ķēde pārejai uz ūdeņradi”

Šā pasākuma mērķis ir stimulēt inovācijas projektus ar augstu potenciālu paātrināt enerģētikas pārkārtošanu, lai tie sasniegtu briedumu un paplašinātos komerciālai izmantošanai. Pasākums ietver dažādu demonstrējumu projektu veicināšanu saistībā ar ūdeņraža ražošanu un izmantošanu, kas ir federālās valdības kompetencē.

Investīcija I-1.16: “Rūpniecības vērtību ķēde pārejai uz ūdeņradi” Flandrijas reģionā

Šā pasākuma mērķis ir atbalstīt pāreju uz ilgtspējīgu ūdeņraža rūpniecību Flandrijā, izmantojot investīcijas un projektu finansēšanu. Pasākums ietver atbalstu tādu projektu portfelim, kuru mērķis ir attīstīt rūpniecisku vērtības ķēdi ūdeņraža ražošanai un ūdeņraža izmantošanai rūpnieciskajos procesos.

Investīcija I-1.17: “Rūpniecības vērtību ķēde pārejai uz ūdeņradi” Valonijas reģionā

Šā pasākuma mērķis ir samazināt rūpniecības, transporta un būvniecības nozares oglekļa pēdu, izmantojot projektu finansēšanu un investīcijas. To veido projekti (galvenokārt pētniecības un izstrādes un pirmās rūpnieciskās attīstības jomā), kas aptver visu zaļā ūdeņraža ražošanas vērtības ķēdi.

Investīcija I-1.18: “Mazoglekļa rūpniecības attīstība” Valonijas reģionā

Pasākuma mērķis ir veicināt dažādus projektus, kuru mērķis ir samazināt CO₂ emisijas, ko rada enerģijas patēriņš un rūpniecisko procesu emisijas. Tas ietver projektu uzaicinājumu pētniecības un izstrādes partnerības projektiem, kuru mērķis ir panākt tehnoloģiju (pirms-)rūpniecisko demonstrējumu vai izmēģinājuma versiju līmeni šādās jomās: rūpniecisko procesu elektrifikācija, ūdeņraža ražošana elektrolīzes ceļā, ūdeņraža tieša izmantošana rūpnieciskajos lietojumos, CO₂ emisiju uztveršana un koncentrācija un amonjaka ražošanas procesu dekarbonizācija.

B.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecinā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturtd aļa	Gadu	
15	H ₂ tirgus tiesiskais regulējums (R-1.04)	M	Jauno vai grozīto tiesību aktu un saistīto noteikumu stāšanās spēkā, lai nodrošinātu H ₂ tirgus attīstību	Jaunu vai grozīto tiesību aktu un saistīto noteikumu publicēšana ("Oficiālais Vēstnesis")				JAUTĀJ UMS	2024	Stājas spēkā jaunie vai grozītie tiesību akti, kuru mērķis ir: - veicināt H₂ tirgus attīstību, - aptver tādus jautājumus kā uzraudzība, nediskriminējoša piekļuve un tarifi.
15.a pants	Tiesiskais regulējums oglekļa dioksīda (CO ₂) transportēšanai pa cauruļvadiem Flandrijā (R-1.05)	M	Jauno vai grozīto dekrētu un saistīto noteikumu stāšanās spēkā, lai pa cauruļvadiem Flandrijā varētu transportēt oglekļa dioksīdu (CO ₂)	Jauno vai grozīto dekrētu un saistīto noteikumu publicēšana ("Oficiālais Vēstnesis")				JAUTĀJ UMS	2024	Tiesību normu stāšanās spēkā Flandrijas līmenī, lai: - nodrošināt CO₂ transportēšanu pa cauruļvadiem, - aptver tādus jautājumus kā uzraudzība, nediskriminējoša piekļuve un tarifi.
15b	Tiesiskais regulējums CO ₂ tirgum Valonijā (R-1.06)	M	Dekrēta par CO ₂ tirgus attīstības nodrošināšanu Valonijā stāšanās spēkā	Dekrēta publicēšana				JAUTĀJ UMS	2024	Valonijas līmenī stājas spēkā dekrēts, kura mērķis ir: - veicina CO₂ tirgus attīstību, - aptver tādus jautājumus kā uzraudzība, nediskriminējoša piekļuve un tarifi.
18	Rūpniecības vērtību ķēde	M	Līgumu slēgšanas tiesību	Rakstisks paziņojums par				JAUTĀJ UMS	2022	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, kuru kopējā vērtība ir vismaz

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	pārejai uz ūdeņradi (I-1.15)		piešķiršana saskaņā ar uzaicinājumu iesniegt projektus	līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu veiksmīgiem kandidātiem						27 000 000 EUR, veiksmīgiem kandidātiem saskaņā ar uzaicinājumu iesniegt projektus “Rūpnieciskās vērtības ķēde pārejai uz ūdeņradi (federālais līmenis)”. Projektus atlasa, izmantojot uzaicinājumu iesniegt projektus, kas aptver tīra ūdeņraža ražošanas demonstrējumu stacijas, kā arī ūdeņraža izmantošanu, piemēram, kuģos, ciktāl projekti ir federālās valdības kompetencē. Attiecībā uz tīra ūdeņraža ražošanas demonstrējumu iekārtām uzaicinājums ir atvērts visām tehnoloģijām ar nulles procesa emisijām, piemēram, elektrolīzei, ko darbina ar atjaunīgo elektroenerģiju, pirolīzei. Uzaicinājums iesniegt projektus pētniecības un inovācijas projektiem atbilst šādiem nosacījumiem: — Pētniecība un inovācija ir vērsta tikai vai galvenokārt uz zemas ietekmes risinājumiem (piemēram, atjaunīgā ūdeņraža ražošanu vai citām bezemisiju vides inovācijām) vai — Pētniecība un inovācija ir vērsta uz to, lai uzlabotu “labāko savā klasē” tehnoloģiju (piemēram, tehnoloģijas ar visierobežotāko ietekmi (bet ne nulles/mazu ietekmi) no pašlaik pieejamajām tehnoloģijām), un ir ieviesti atbilstoši atbalsta pasākumi, lai novērstu iesūkštes efektu (pasākumi, kas ļauj

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķ rādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientejošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturtd aļa	Gadu	
										ievieš mazietekmes tehnoloģijas vai tās izstrādāt); vai — Pētniecības un inovācijas procesa rezultāti ir tehnoloģiski neitrāli to piemērošanas līmenī (t. i., tos var piemērot visām pieejamajām tehnoloģijām), — Visa projekta izmantotā elektroenerģija ir ar zaļu izcelsmi (piemēram, izmantojot AER-e) vai balstīta uz zaļajiem EPL. Šajā summā neieskaita summas, kas paredzētas citās Savienības programmās vai instrumentos.
20	Rūpniecības vērtību ķēde pārejai uz ūdeņradi (I-1.15)	T	Pabeigti projekti		Skaits	0	4	JAUTĀJ UMS	2025	Četri projekti NextH2Gen, Comforthylbel, GrHynE un H2PY Seraing ir pabeigti.
21	Rūpniecības vērtību ķēde pārejai uz ūdeņradi (I-1.16)	M	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana ūdeņraža IPCEI projektiem	Rakstisks paziņojums par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu veiksmīgajiem kandidātiem				JAUTĀJ UMS	2022	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana ūdeņraža IPCEI projektiem (definēti kā projekti, uz kuriem attiecas IPCEI valsts atbalsta paziņojums) pasākuma “Rūpnieciskā vērtību ķēde ūdeņraža pārkārtošanai” (Flandrija) ietvaros. Ir izslēgti no atlasītajiem projektiem: visas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) darbības, kuru prognozētās CO ₂ ekvivalenta emisijas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai.

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķ rādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientejošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										Atlasītie pētniecības un inovācijas projekti atbilst šādiem nosacījumiem: — Pētniecība un inovācija ir vērsta tikai vai galvenokārt uz zemas ietekmes risinājumiem (piemēram, atjaunīgā ūdeņraža ražošanu vai citām bezemisiju vides inovācijām); vai — Pētniecība un inovācija ir vērsta uz to, lai uzlabotu “labāko savā klasē” tehnoloģiju (piemēram, tehnoloģijas ar visierobežotāko ietekmi (bet ne nulles/mazu ietekmi) no pašlaik pieejamajām tehnoloģijām), un ir ieviesti atbilstoši atbalsta pasākumi, lai novērstu iesūkštes efektu (pasākumi, kas ļauj ieviest mazietekmes tehnoloģijas vai to izstrādi); vai — Pētniecības un inovācijas procesa rezultāti ir tehnoloģiski neitrāli to piemērošanas līmenī (t. i., tos var piemērot visām pieejamajām tehnoloģijām), — Visa projektos izmantotā elektroenerģija ir ar zaļu izcelsmi (piemēram, izmantojot AER-e) vai balstīta uz zaļajiem EPL.
22	Rūpniecības vērtību ķēde pārejai uz ūdeņradi (I-1.16)	M	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana ūdeņraža projektiem, kas nav IPCEI	Rakstisks paziņojums par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu				JAUTĀJ UMS	2022	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana ūdeņraža papildu projektiem, kas nav IPCEI. Ir izslēgti no atlasītajiem projektiem: visas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) darbības, kuru prognozētās CO₂ ekvivalenta emisijas nav ievērojami zemākas par

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķ rādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientejošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturtd aļa	Gadu	
				veiksmīgajiem kandidātiem						attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai. Atlasītie pētniecības un inovācijas projekti atbilst šādiem nosacījumiem: — Pētniecība un inovācija ir vērsta tikai vai galvenokārt uz zemas ietekmes risinājumiem (piemēram, atjaunīgā ūdeņraža ražošanu vai citām bezemisiju vides inovācijām); vai — Pētniecība un inovācija ir vērsta uz to, lai uzlabotu “labāko savā klasē” tehnoloģiju (piemēram, tehnoloģijas ar visierobežotāko ietekmi (bet ne nulles/mazu ietekmi) no pašlaik pieejamajām tehnoloģijām), un ir ieviesti atbilstoši atbalsta pasākumi, lai novērstu iesīkstes efektu (pasākumi, kas ļauj ieviest mazietekmes tehnoloģijas vai to izstrādi); vai — Pētniecības un inovācijas procesa rezultāti ir tehnoloģiski neitrāli to piemērošanas līmenī (t. i., tos var piemērot visām pieejamajām tehnoloģijām), — Visa projektos izmantotā elektroenerģija ir ar zaļu izcelsmi (piemēram, izmantojot AER-e) vai balstīta uz zaļajiem EPL.
23	Rūpniecības vērtību ķēde pārejai uz ūdeņradi (I-1.16)	M	Galīgie projektu ziņojumi	Projekta nobeiguma ziņojumi				JAUTĀJ UMS	2026	Dotāciju saņēmēju Arcelor Mittal Belgium un Hydrogenics Europe NV (Accelera by Cummins) galīgos projektu ziņojumus, kuros aprakstītas pētniecības un izstrādes darbības

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķ rādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientejošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturtd aļa	Gadu	
										un/vai ieguldījumi šādos projektos, iesniedz piešķirējai iestādei VLAIO, kas tos apstiprina: • Ūdeņraža pētniecība un izstrāde • Arcelor Mittal Priekšizpēte • Arcelor Mittal RecHycle-DRP pētniecība un izstrāde • Hidrogēno vielu FID • Arcelora Mittal RecHycle-DRP FID Projektam Hyoffwind: 1) sertifikāts, kas apliecina, ka elektrolīzeru jauda ir vismaz 21 MW, ir uzstādīts un gatavs pirmsekspluatācijai, 2) elektroapgādes atbilstības sertifikāts, kas apliecina, ka iekārta ir gatava pieslēgšanai tīklam, un saistoša juridiska vienošanās starp saņēmēju un PSO par pieslēgumu iekārtas tīklam, kas parakstīta pirms 2026. gada 31. augusta.
24	Rūpnieciskā vērtību ķēde pārejai uz ūdeņradi (I-1.17)	M	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana ūdeņraža IPCEI projektiem	Rakstisks paziņojums par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu veiksmīgajiem kandidātiem				JAUTĀJ UMS	2022	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana ūdeņraža IPCEI projektiem (definēti kā projekti, uz kuriem attiecas IPCEI valsts atbalsta paziņojums) pasākuma “Rūpnieciskā vērtību ķēde ūdeņraža pārkārtošanai” (Valonija) ietvaros. Uzaicinājuma iesniegt projektus specifikācijas nodrošina, ka tiek izslēgtas visas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) darbības, kuru prognozētās

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķ rādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientejošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturtd aļa	Gadu	
										CO2 ekvivalenta emisijas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai. Visi pētniecības un inovācijas projekti, kam piešķirts finansējums, atbilst šādiem nosacījumiem: — Pētniecība un inovācija ir vērsta tikai vai galvenokārt uz zemas ietekmes risinājumiem (piemēram, atjaunīgā ūdeņraža ražošanu vai citām bezemisiju vides inovācijām); vai — Pētniecība un inovācija ir vērsta uz to, lai uzlabotu “labāko savā klasē” tehnoloģiju (piemēram, tehnoloģijas ar visierobežotāko ietekmi (bet ne nulles/mazu ietekmi) no pašlaik pieejamajām tehnoloģijām), un ir ieviesti atbilstoši atbalsta pasākumi, lai novērstu iesīkstes efektu (pasākumi, kas ļauj ieviest mazietekmes tehnoloģijas vai to izstrādi); vai — Pētniecības un inovācijas procesa rezultāti ir tehnoloģiski neitrāli to piemērošanas līmenī (t. i., tos var piemērot visām pieejamajām tehnoloģijām), — Visa projektos izmantotā elektroenerģija ir ar zaļu izcelsmi (piemēram, izmantojot AER-e) vai balstīta uz zaļajiem EPL.

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
26	Rūpnieciskā vērtību ķēde pārejai uz ūdeņradi (I-1.17)	M	Saskaņā ar uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus piešķirto projektu pabeigšana	Izdotas pozitīvas novērtējuma vēstules				JAUTĀJ UMS	2026	Pozitīvas novērtējuma vēstules izdod projektam "John Cockerill H2" un pētniecības un izstrādes darbībām Columbus projekta ietvaros saskaņā ar uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus "Rūpnieciskās vērtības ķēde pārejai uz ūdeņradi (Valonija)".
27	Mazoglekļa rūpniecības attīstība (I-1.18)	M	Līgumu piešķiršana	Rakstisks paziņojums par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu veiksmīgiem kandidātiem				JAUTĀJ UMS	2022	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana pasākumam "Attīstīt rūpniecību ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni". Uzaicinājuma iesniegt projektus specifikācijas nodrošina, ka tiek izslēgtas visas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) darbības, kuru prognozētās CO2 ekvivalenta emisijas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai. Visi pētniecības un inovācijas projekti, kam piešķirts finansējums, atbilst šādiem nosacījumiem: — Vai nu pētniecība un inovācija ir vērsta tikai vai galvenokārt uz zemas ietekmes risinājumiem (piemēram, atjaunīgā ūdeņraža ražošanu vai citām bezemisiju vides inovācijām); vai — Pētniecība un inovācija ir vērsta uz to, lai uzlabotu "labāko savā klasē" tehnoloģiju (piemēram, tehnoloģijas ar visierobežotāko

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķ rādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientejošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturtd aļa	Gadu	
										ietekmi (bet ne nulles/mazu ietekmi) no pašlaik pieejamajām tehnoloģijām), un ir ieviesti atbilstoši atbalsta pasākumi, lai novērstu iesīkstes efektu (pasākumi, kas ļauj ieviest mazietekmes tehnoloģijas vai to izstrādi); vai — Pētniecības un inovācijas procesa rezultāti ir tehnoloģiski neitrāli to piemērošanas līmenī (t. i., tos var piemērot visām pieejamajām tehnoloģijām), — Visa projektos izmantotā elektroenerģija ir ar zaļu izcelsmi (piemēram, izmantojot AER-e) vai balstīta uz zaļajiem EPL.
28	Mazoglekļa rūpniecības attīstība (I-1.18)	M	Izdotas pozitīvas novērtējuma vēstules	Pozitīva novērtējuma vēstule				JAUTĀJ UMS	2026	SPW EER izdod pozitīvas novērtējuma vēstules, kas apliecina sešu projektu pabeigšanu: NKL, Saturn, Butterfly, HECO2 — AXE1, HECO2 — AXE 2, CleanGrid, piešķirtas saskaņā ar uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus “Rūpnieciskās vērtības ķēde pārejai uz ūdeņradi”.

C. 1.3. KOMPONENTS: KLIMATS UN VIDE

Šā Beļģijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta pasākumu mērķis ir saglabāt un atjaunot biodaudzveidību, nodrošinot mežu, purvu, pļavu, zālāju un jūras ūdeņu ilgtspējīgu izmantošanu un atjaunošanu. Pasākumi saskaņā ar šo komponentu veicina arī CO₂ sekvestrēšanu. Turklāt pasākumi sagatavo klimata pārmaiņu ietekmi, uzlabojot ūdens resursu apsaimniekošanu un zaļo infrastruktūru. Tā rezultātā palielinās noturība pret sausumu un spēcīgām lietusgāzēm, sniedzot labumu lauksaimniecībai, tūrismam, iedzīvotājiem un videi kopumā.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu 2019.3, kurā Beļģija tiek aicināta ar investīcijām saistīto ekonomikas politiku vērst cita starpā uz pāreju uz mazoglekļa ekonomiku un enerģētikas pārkārtošanu, kā arī konkrētai valstij adresēto ieteikumu (2020.3) koncentrēt investīcijas uz zaļo un digitālo pārkārtošanos.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

C.1. PUNKTS. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Investīcija I-1.22: “Bioloģiskā daudzveidība un pielāgošanās klimata pārmaiņām” Valonijas reģionā

Investīcijas mērķis ir atbalstīt bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu saglabāšanu, atjaunošanu un ilgtspējīgu izmantošanu, lai uzlabotu oglekļa uzglabāšanas spēju un noturību pret klimata pārmaiņu ietekmi, piemēram, plūdiem un sausumu. Pasākums ietver atbalstu dabas aizsardzības projektiem un darbiem nacionālajos parkos.

Investīcija I-1.23: “Ekoloģiskā defragmentācija” Flandrijas reģionā

Šīs investīcijas mērķis ir veicināt ekosistēmu atjaunošanu un dabas tīkla attīstību Flandrijā. Pasākums ietver atbalstu ekoloģiskās sadrumstalotības novēršanas projektiem.

Investīcija I-1.24: “Zilais kurss” Flandrijas reģionā

Šīs investīcijas mērķis ir uzlabot sagatavotību ilgākiem sausuma periodiem un biežākiem karstuma viļņiem, risinot sausuma problēmas. Pasākums ietver atbalstu dažādām darbībām ūdens resursu apsaimniekošanas jomā.

Investīcija I-1.25: Jūras dabas atjaunošanas programma

Šīs investīcijas mērķis ir atbalstīt jūras dabas atjaunošanu. Tas ietver atbalstu dažādiem jūras atjaunošanas projektiem, tostarp datubāzu izstrādei.

Investīcija I-1.26: Federālās valsts Ārpussavienības enerģētikas projekts

Šīs investīcijas mērķis ir atbalstīt enerģijas ražošanu atkrastē. Tas ietver atbalstu dažādiem enerģētikas projektiem, iegādājoties specializētus materiālus.

C.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērkrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
37	Bioloģiskā daudzveidība un pielāgošanās klimata pārmaiņām (I-1.22)	M	Galīgie īstenošanas ziņojumi par dabas aizsardzības projektiem	Galīgie īstenošanas ziņojumi par dabas aizsardzības projektiem				JAUTĀJ UMS	2026	Galīgie īstenošanas ziņojumi par dabas aizsardzības projektiem mežos, aizsargājamās teritorijās un par meža atjaunošanas projektiem. Dabas aizsardzības projektu kopējā platība ir 3735 hektāri.
38	Bioloģiskā daudzveidība un pielāgošanās klimata pārmaiņām (I-1.22)	M	Dotāciju piešķiršana divu nacionālo parku izveides projektiem	Rakstisks paziņojums par dotāciju piešķiršanu veiksmīgajiem kandidātiem				JAUTĀJ UMS	2023	Dotāciju piešķiršana diviem projektiem un rakstisks paziņojums, ko veiksmīgajiem kandidātiem nosūtījis Valonijas vides ministrs pēc uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus par diviem nacionālajiem parkiem, kuru kopējā platība ir no 10000 līdz 70000 hektāriem.
39	Bioloģiskā daudzveidība un pielāgošanās klimata pārmaiņām (I-1.22)	M	Galīgie piegādes ziņojumi par infrastruktūras darbiem divos nacionālajos parkos	Galīgie īstenošanas ziņojumi par infrastruktūras darbu veikšanu				JAUTĀJ UMS	2026	Galīgie piegādes ziņojumi par infrastruktūras darbiem divos nacionālajos parkos, kuru kopējā platība ir vismaz 10000 hektāru.
40	Ekoloģiskā sadrumstalotība (I-1.23)	T	Ekoloģiskās sadrumstalotības novēršanas projektu pabeigšana		projekti	0	7	JAUTĀJ UMS	2026	Procesa verbaāls apliecinājums par pabeigšanu vai nodošanu ekspluatācijā tika izdots šādiem septiņiem infrastruktūras projektiem: • 3 ekoprodukti, • 1 ekovallijs, • 1 brauktuves tilts,

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										1 ekoveloceļš, - un 1 savvaļas dzīvnieku atklāšanas sistēma.
42	Zilais kurss (I-1,24)	M	Zemes iegāde, lai pastiprinātu bioloģisko daudzveidību un/vai mazinātu klimata pārmaiņu ietekmi	Titulu apliecinājoši dokumenti				JAUTĀJ UMS	2023	Zemes iegāde, ko veic Flandrijas Zemes aģentūra vai Flandrijas Dabas un mežu aģentūra (aptuveni 1000 hektāru)
43	Zilais kurss (I-1,24)	T	Zilā kursa projektu īstenošana		projekti	0	57	JAUTĀJ UMS	2026	Kopumā ir īstenoti 57 projekti šādās kategorijās: — sausuma mazināšanas pasākumi; — ieguldījums ūdensceļa sūkņu vai ūdensceļa slūžu būvniecībā vai atjaunošanā; — automātisku ūdens monitoringa sistēmu vai digitālo datu platformu uzstādīšana; - ekohidroloģiskie pētījumi; — ūdensteces;

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										— mitrāju atjaunošana;
43.a pants	Zilais kurss (I-1,24)	T	Izmaksa saskaņā ar zilā kursa shēmām		Izmaksātās dotācijas	0	138	JAUTĀJ UMS	2026	Ir piešķirtas 138 dotācijas saskaņā ar ilgtspējīgas ūdens resursu apsaimniekošanas vai pielāgošanās klimata pārmaiņām shēmu.
252	Jūras dabas atjaunošanas programma (I-1.25)	T	Jūras dabas atjaunošanas projektu pabeigšana		Projekti	0	6	JAUTĀJ UMS	2026	Šādu jūras dabas atjaunošanas projektu īstenošana: - Izdod austeru rifu atrašanās vietas sākotnējās uzraudzības un austeru šķirnes audzēšanas un izmantošanas ziņojumu pieņemšanas vēstules un zemūdens attēlveidošanas sistēmas un eVTOL drona piegādes apstiprinājumus. - Izdod OSPAR sekretariāta parakstītus piegādes dokumentus abām jūras sugu, dzīvotņu un aizsargājamo un saglabāto jūras teritoriju datubāzēm. - Neatkarīgais klienta pārstāvis iesniedz līgumslēdzējai iestādei ziņojumu, kas apstiprina munīcijas izgāztnes magnetometrisko un gradiometrisko mērījumu datubāzes izveidi, tostarp pārbaudi uz vietas, datu kvalitātes novērtējumu un darbuzņēmēja

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										kvalitātes kontroles pasākumu validāciju. 4. Tiek izdotas apstiprinājuma vēstules par koncepcijas pētījumu attiecībā uz atkrastes platformu ūdens kvalitātes izpildes panākšanai un uzraudzībai. 5. Izdod apstiprinājuma vēstuli par jūras bioloģiskās daudzveidības pētījumu, kurā galvenā uzmanība pievērsta eDNS, un apstiprinājumus par daudzkārt lietojamu mobilo DNS laboratoriju un automatizētu eDNS paraugu ņemšanas ierīču piegādi. 6. Tiek izdotas piekrišanas vēstules pētījumam par plastmasas subsīdiju ietekmes modelēšanu un pētījumam par pasākumu ierosināšanu.
253	Federālās valsts atkrastes enerģijas projekts (I-1.26)	T	Atkrastes enerģijas projektu pabeigšana		Projekti	0	5	JAUTĀJ UMS	2026	Piegādes pavadzīmes izsniedz, lai iegādātos: - Atkrastes testēšanas vietas platforma - Pēc pasūtījuma izgatavota uzraudzības/testa boja

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										- Četras kardinālas drošības bojas testa zonai MIOP un to izvietošana - Dronu doka izplešanās (vēja simulatora izplešanās, divi ūdens droni, testēšanas baseins un pacēlāja risinājums ūdens droniem) - Rifu apmācības centra pastiprināšana (desmit VR austiņas, divi bezpilota virszemes transportlīdzekļi un divi tālvadības transportlīdzekļi, viens sensoru komplekts un ar to saistītā IT izstrāde), viens sensoru komplekts un ar to saistītā IT izstrāde).

D. 2.1. KOMPONENTS: KIBERDROŠĪBA

Paredzams, ka šis Beļģijas atveseļošanas un noturības plāna komponents stiprinās Beļģijas sabiedrības vispārējo kiberneturību un gatavību kiber krīzēm.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresētos ieteikumus 2019.3 un 2020.3, lai investīcijas koncentrētu uz digitālo pārkārtošanos, un konkrētām valstīm adresētos ieteikumus 2019.4 un 2020.3 uzņēmējdarbības vides uzlabošanai.

D.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Investīcija I-2.01: Federālās valsts “kiberdroša un noturīga digitālā sabiedrība”

Investīcija ietver pasākumus, kuru mērķis ir 1) stiprināt MVU un pašnodarbināto personu kiberspējas, izmantojot kiberdrošības izpratnes veicināšanas kampaņas, tīmekļa vietni, kas piedāvā tādas pakalpojumus kā bezmaksas kiberskenēšana, lai ātri noteiktu jomas, kurās kiberneturību var uzlabot, un projektus, kas atbalsta MVU kiberdrošības jomā, piemēram, paraugprakses apmaiņu, 2) apkarot kibernetizāciju, izmantojot mērķorientētus brīdinājumus par kibernetizācijas riskiem un IT infekcijām profesionāliem IT lietotājiem, tiešsaistes spraudni, kas ļauj apmeklētājiem identificēt tīmekļa vietņu uzticamību, un tiešsaistes anketu, lai novērtētu uzņēmumu kibernetizāciju, kā arī ieteikumus to kibernetizācijas palielināšanai, 3) apkarot pikšķerēšanu, izmantojot atjauninātas un jaunas pikšķerēšanas apkarošanas platformas, un 4) Ārlietu departamentā ieviest globālu kiberdrošības pārvaldības satvaru, kura pamatā ir ISO27001 normas.

Investīcija I-2.02: “Kiberdrošība: 5G” federālās zemes

Šā pasākuma mērķis ir stiprināt tiesu policijas spējas pārtvert privātu saziņu. Šis pasākums ietver sistēmu integrēšanu esošajā pārtveršanas modelī.

Investīcija I-2.03: “Kiberdrošība: Federālās valsts NTSU/CTIF pārtveršanas reģistrs

Šā pasākuma mērķis ir uzlabot likumīgas pārtveršanas spējas saistībā ar tehnoloģiju attīstību. Šis pasākums ietver pārtverto privāto sakaru digitālā reģistra pieejamības nodrošināšanu tiesībsargāšanas dienestiem.

¹ ISO27001 ir daļa no ISO27000 (pazīstama arī kā “ISMS Standartu saime” jeb “ISO27K”), kas ietver informācijas drošību standartus, ko kopīgi publicējusi Starptautiskā Standartizācijas organizācija (ISO) un Starptautiskā Elektrotehnikas komisija (IEC).

D.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērkrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
44	Kiberdroša un noturīga digitālā sabiedrība (I-2.01)	M	Paziņojums par publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu	Rakstisks paziņojums par godalgām, kas nosūtītas veiksmīgajiem kandidātiem				JAUTĀJ UMS	2024	Paziņojums par publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu i) Ekonomikas ministrijai par tādas tīmekļa vietnes nodrošināšanu, kas ļauj MVU un pašnodarbinātām personām veikt bezmaksas kiberskenēšanu, lai ātri noteiktu jomas, kurās kiberneturību var uzlabot, ii) Ekonomikas ministrijai par ikgadēju kiberdrošības izpratnes kampaņu, kas vērsta uz MVU un pašnodarbinātām personām, iii) Kiberdrošības centram par tiešsaistes spraudņa nodrošināšanu, kas ļauj apmeklētājiem identificēt tīmekļa vietņu uzticamību, iv) Kiberdrošības centram par tādas platformas nodrošināšanu, kurā lielāki MVU var paši novērtēt savu kibergatavību, pamatojoties uz tiešsaistes aptauju; Beļģijas federālais telesakaru regulators īsteno pikšķerēšanas novēršanas risinājumu e-pasta vēstulēm, vi) īsziņām, vii) krāpnieciskiem zvaniem un viii) krāpnieciskiem signālziņām telesakaru operatoru infrastruktūrā.
45	Kiberdroša un noturīga digitālā sabiedrība (I-2.01)	M	Pirmās kiberdrošības izpratnes kampaņas īstenošana	Pirmā kiberdrošības izpratnes kampaņa, kas vērsta uz MVU un				JAUTĀJ UMS	2022	Pirmā kiberdrošības izpratnes veicināšanas kampaņa, kas vērsta uz MVU un pašnodarbinātām personām, par kiberneturības riskiem, un ir izvēsta tīmekļa vietne. Šī tīmekļa vietne piedāvā bezmaksas

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
				pašnodarbinātām personām, par kibernetikas riskiem						CyberScan MVU un pašnodarbinātām personām, lai ātri noteiktu jomas, kurās kibernetika varētu tikt uzlabota.
46	Kiberdroša un noturīga digitālā sabiedrība (I-2.01)	T	Plašai sabiedrībai pieejamie instrumenti kibernetikas palielināšanai		Instrumentu skaits	0	4	JAUTĀJ UMS	2024	Plašai sabiedrībai ir pieejami četri rīki, kuru mērķis ir palielināt kibernetikas spējas.
47	Kiberdroša un noturīga digitālā sabiedrība (I-2.01)	M	Globālais kiberdrošības pārvaldības satvars Ārlietu ministrijā	Ieviests globālais kiberdrošības pārvaldības satvars Ārlietu ministrijā				JAUTĀJ UMS	2023	Ārlietu ministrijā tiek īstenots globāls kiberdrošības pārvaldības satvars, kura pamatā ir ISO 27001 normas.
49	Kiberdrošība: 5G (I-2.02)	M	Sistēmu integrācija	Sistēmu integrācija				JAUTĀJ UMS	2026	Esošajā pārtveršanas modelī integrē piecas sistēmas, tostarp: — Ar 5G savienots automobilis, kas aprīkots ar radiobākas audiotehnoloģiju — Traucēšanas komplekts, kas pielāgots 5G — Slaucēšanas komplekts, kas pielāgots 5G — Izsekošanas iekārtas un GPS pakalpojumi, kas pielāgoti 5G — Video THX, kas pielāgots 5G
50	Kiberdrošība: NTSU/CTIF pārtveršanas reģistrs (I-2.03)	M	Pārtverto privāto sakaru digitālais reģistrs	Iestādēm pieejams pārtverto privāto sakaru digitālais reģistrs				JAUTĀJ UMS	2026	Pārtverto privāto sakaru digitālais reģistrs (Li-vault) ir pieejams tiesībaizsardzības dienestiem.

E. 2.2. KOMPONENTS. VALSTS PĀRVALDE

Šā Beļģijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir palielināt valsts pārvaldes efektivitāti, digitalizējot tās pakalpojumus.

Šis komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresētos ieteikumus 2019.3 un 2019.4, aicinot Beļģiju ar investīcijām saistīto ekonomikas politiku vērst cita starpā uz digitalizāciju un samazināt regulatīvo un administratīvo slogu, lai stimulētu uzņēmējdarbību. Tas ir saistīts arī ar konkrētai valstij adresēto ieteikumu (2020.3) uzlabot uzņēmējdarbības vidi, laikus veikt pārdomātas publiskās investīcijas un koncentrēt investīcijas uz digitālo pārkārtošanos.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

E.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Investīcija I-2.04: Federālās valsts “digitalizācijas IPSS/OISZ”

Šā pasākuma mērķis ir paātrināt valsts sociālā nodrošinājuma iestāžu digitalizāciju. To veido trīs apakšpasākumi:

Investīcija I-2.04: “Digitalizācijas IPSS/OISZ; apakšpasākums: Digitālā platforma mijiedarbībai starp sociālo nodrošinājumu un federālās valsts iedzīvotājiem un uzņēmumiem

Šis apakšpasākums ietver tehnisko sistēmu pārprojektēšanu un atjaunināšanu, uz ko attiecas trīs digitālās programmas.

Investīcija I-2.04: “Digitalizācijas IPSS/OISZ 2. apakšpasākums: Katras federālās valsts uzņēmuma digitālo kontu pārvaldība

Šī investīcija ļaus digitalizēt finanšu plūsmas starp sociālo nodrošinājumu un uzņēmumiem un potenciālajiem finanšu starpniekiem un pakalpojumu sniedzējiem. Daži pieteikumi darba devēju kontu pārvaldībai tika iesniegti 1979. gadā, un tie ir ļoti neviendabīgi. Tas rada tehnoloģisku risku un risku cilvēkiem. To pārstrādāšana un integrētas, efektīvas, mainīgas un kvalitatīvas informācijas sistēmas izveide ir būtiska darba devēju kontu digitalizācijai un atvēršanai.

Investīcija I-2.04: “Digitalizācijas IPSS/OISZ 3. apakšpasākums: Datu kvalitātes uzlabošana automatizētai lēmumu pieņemšanai un neatkarīgas sociālā nodrošinājuma platformas nodrošināšana — federālās valsts INASTI/RSVZ

Šis apakšpasākums ietver interaktīvas platformas izveidi pašnodarbinātām personām.

Investīcija I-2.05: Federālās valsts “digitalizācijas FPS”

Šā pasākuma mērķis ir paātrināt dažādu federālās valsts pārvaldes pakalpojumu digitalizāciju. Pasākums ietver digitalizācijas projektus.

Investīcija I-2.06: federālās valsts e-veselības pakalpojumi un veselības dati

Šā pasākuma mērķis ir uzlabot veselības aprūpes kvalitāti un ātrumu. Šis pasākums ietver likuma, ar ko izveido Veselības datu iestādi, stāšanos spēkā, prasību noteikšanu e-veselības apakšprojektiem un to pabeigšanu.

Investīcija I-2.07: Franču valodas kopienas “ONE digitalizācija”

Šā pasākuma mērķis ir veicināt Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) digitālo pārveidi. Pasākums ietver digitālo platformu izveidi.

Investīcija I-2.08: Franču valodas kopienas “kultūras un plašsaziņas līdzekļu nozares digitalizācija”

Šā pasākuma mērķis ir atbalstīt Beļģijas franču valodā runājošās kultūras un mediju nozares digitalizāciju. Pasākums ietver audiovizuālo un audio darbu digitalizāciju un vietējo digitālo darbu radīšanu, kā arī to, ka kultūras un mediju operatori izmanto digitālu rīku, kas ļauj iedzīvotājiem meklēt kultūras pasākumus.

Investīcija I-2.09: Flandrijas reģiona “Flandrijas valdības digitalizācija”

Šā pasākuma mērķis ir digitalizēt Flandrijas valdību. Pasākums ietver digitalizācijas projektu īstenošanu.

Investīcija I-2.10: Galvaspilsētas Briseles reģiona “reģionālā datu apmaiņas platforma”

Šā ieguldījuma mērķis ir iepazīstināt ar augsta līmeņa prasībām attiecībā uz datu apmaiņas platformu Galvaspilsētas Briseles reģionā. Pasākums ietver komandējuma rīkojuma dokumenta publicēšanu.

Investīcija I-2.11: “Pilsoņu uzņēmējdarbības procesu digitalizācija” Galvaspilsētas Briseles reģionā

Šā pasākuma mērķis ir administratīvā vienkāršošana. Pasākums ietver JAM platformas un tiešsaistes platformu darbības uzsākšanu, lai pieprasītu pilsētplānošanas atļaujas, pilsētplānošanas informāciju un vides atļaujas.

Reforma R-2.01: “Administratīvo procedūru vienkāršošana: e-pārvalde uzņēmumiem, administratīvo procedūru vienkāršošana”

Šīs reformas mērķis ir administratīvā vienkāršošana, jo īpaši pilnībā digitalizējot uzņēmējdarbības un juridisko personu izveides, pārveidošanas un likvidēšanas procedūras. Jo īpaši stājas spēkā sadarbības nolīgums, kas ietver pasākumus, kuri ļauj izveidot, pārveidot un izbeigt uzņēmējdarbību pilnā elektroniskā formātā. Jaunā digitālā sistēma, kas ieviesta ar sadarbības nolīgumu un ietver trīs elektroniskās veidlapas uzņēmējdarbības sākšanai, pārveidošanai un izbeigšanai, ir alternatīvs administratīvais kanāls, kas nodrošina vienkāršotu alternatīvu esošajām veidlapām. Turklāt stājas spēkā likumi un karaļa dekrēti, kas pakāpeniski ļauj tiešsaistē izveidot, grozīt un likvidēt juridiskas personas visās juridiskajās formās ar notāru vai Just-Act starpniecību. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

Reforma R-2.02: “E-pārvalde: Publiskā iepirkuma procedūra”

Šīs reformas mērķis ir paplašināt e-iepirkuma izmantošanu. Tas nozīmē, ka stājas spēkā karaļa dekrēts, ar ko pielāgo federālo tiesisko regulējumu attiecībā uz konkursa procedūru rīkošanu.

E.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Un turpmākie Nb. punkti.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
51	Digitalizācija IPSS/OISZ (I-2.04) (2. apakšpasākums)	T	Visi Sociālā nodrošinājuma publiskā institūta (IPSS) sakari ir digitāli, un dati ir centralizēti/konsolidēti		%	0	100	JAUTĀJ UMS	2024	100 % saziņas starp Valsts sociālā nodrošinājuma institūtu (IPSS) un darba devējiem rēķinu/maksājumu ziņā tiek digitalizēti. Valsts sociālā nodrošinājuma biroja (RSZ/ONSS) norēķinu sistēma ir integrēta Viseiropas publiskā iepirkuma tiešsaistē (PEPPOL) tīklā.
52	Digitalizācija IPSS/OISZ (I-2.04) (1. apakšpasākums)	M	Digitālās programmas	Ir īstenotas IPSS/OISZ digitālās programmas				JAUTĀJ UMS	2026	Šo atskaites punktu veido šādi nodevumi: - Tiek modernizēta ar sociālā nodrošinājuma platformām saistītā tehniskā infrastruktūra. - Tiek modernizēta datu apmaiņas infrastruktūra starp darba devējiem un sociālā nodrošinājuma sistēmu. - Darba devējiem un partneriem ir pieejama jauna lietotāja un piekļuves pārvaldības saskarne.
53	Digitalizācija IPSS/OISZ (I-2.04) (3. apakšpasākums)	M	Pieejamais digitālais risinājums — interaktīva platforma (IPSS/OISZ)	Ir pieejama interaktīva platforma pašnodarbinātām personām				JAUTĀJ UMS	2026	Publiskā sociālā nodrošinājuma institūta (IPSS/OISZ) interaktīvā platforma ir pieejama pašnodarbinātām personām un nodrošina:

Un turp māki e Nb. punk ti.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mēr krādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturtd aļa	Gadu	
										• Interaktīva elektroniska veidlapa un procesu automatizācija • Informācija par sociālo nodrošinājumu ir pieejama pašnodarbinātas personas “individuālajā” lietā. • Platforma ir savienota ar vismaz divām iestādēm.
54	Digitalizācijas FPS (I-2.05)	M	Prasības ir noteiktas	Prasības dažādiem apakšpasākumiem ir definētas un apstiprinātas				JAUTĀJ UMS	2022	Prasības 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 11. un 12. apakšpasākumam nosaka kompetentās iestādes un apstiprina kompetentā ministrija.
55	Digitalizācijas FPS (I-2.05)	M	Digitalizācijas projekti	Digitalizācijas projekti				JAUTĀJ UMS	2026	- Federālā tiesu policija; iepirkumi 10 digitalizācijas projektiem. - FPS Ārlietas; I) “Sinergijas” platformas funkcijas ir pieejamas, un Ārējās tirdzniecības aģentūras valsts apmeklējumiem ir pieejama mobilā lietotne, ii) tiek izveidota cilvēkresursu pārvaldības lietotne un modernizēts IT tīkls. - Iekšlietu FPS (Valsts krīžu centrs); materiālu un pakalpojumu iegāde digitālās

Un turp māki e Nb. punk ti.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mēr krādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturtd aļa	Gadu	
										krīzes infrastruktūrai, ir izveidota drošības un izlūkošanas dienestu sakaru tīkla tehniskā bāze, tiek izmantota krīzes pārvarēšanas platforma. - FPS Premjerministra kanceleja (Bozar); ir ieviesta biļešu pārdošanas programmatūra un digitālo pasākumu un satura piegāde, kibernetikas tehniskā infrastruktūra un jaunas lielo datu analīzes spējas. - FPS BOSA; platforma MyGov.be ir pieejama tiešsaistē, ii) valdības datu atraisīšanas programmas datu pakalpojumi ir pieejami tiešsaistē. - FPS Sabiedrības veselība (FAVV-AFSCA); Izstrādā 3 portāla lietojumprogrammas, kas nodrošina piekļuvi vairākām funkcionālām lietojumprogrammām (1 funkcionāla lietotne patērētāju portālam, 3 — operatoru portālam un 2 — aģentu

Un turp māki e Nb. punk ti.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mēr krādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturtd aļa	Gadu	
										portālam). Vienota datu platforma piešķir piekļuvi publicētām atvērto datu kopām - FPS nodarbinātība; individuāla mācību konta un tīmekļa vietnes izveide, kurā sniegti dati par darba apstākļiem.
56	Digitalizācijas FPS (I-2.05)	M	Projektu vadība tiesu sistēmas digitālajai pārveidei pēc dekrēta pieņemšanas	Ministra dekrēta pieņemšana par programmu pārvaldības biroju, kas izveidots tieslietu digitālajai pārveidei				JAUTĀJ UMS	2021	Tieslietu ministra pieņemts ministrijas dekrēts izveidot programmu pārvaldības biroju ar skaidru pārvaldības struktūru, lai digitalizētu SPF Justice. Tas ietver skaidru uzdevumu un kompetenču definēšanu un skaidru kārtību dažādām pusēm, kas piedalīsies digitālajā pārveidē.
57	Digitalizācijas FPS (I-2.05)	M	“JUST-on-Web” tiešsaistes portāla publicēšana	Pamatportāls Just-on-Web ir atvērts.				JAUTĀJ UMS	2022	Pamatportāls Just-on-Web ir atvērts. “JUST-on-Web” ir tīmekļa portāls “One Stop”, kurā privātpersonas, uzņēmumi, juristi un valsts iestādes var piekļūt tiesu pakalpojumiem un informācijai. Sākotnējā posmā Just-on-Web bāzes portāls sniedz ierobežotu skaitu pakalpojumu, piemēram, procesuālo dokumentu iesniegšanu lietā, krimināllietu aplūkošanu attiecībā uz dzimumnoziegumiem,

Un turp māki e Nb. punk ti.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mēr krādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturtd aļa	Gadu	
										iepazīšanos ar naudas sodiem par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem un to samaksu, iepazīšanos ar personīgām oficiālām darbībām (piemēram, laulību, adopciju), lietas ierosināšanu par personu aizsardzību.
58	Digitalizācijas FPS (I-2.05)	M	Tiesas nolēmumu iekšējā apkopošana	Tiesas spriedumi tiek apkopoti datubāzē, un ar tiem var iepazīties				JAUTĀJ UMS	2026	JustJudgment datubāzē tiek apkopoti labošanas tiesu, mirtiesu, policijas tiesu un apelācijas tiesu spriedumi. Platforma Just-on-Web ļauj iesaistītajām pilsoņu partijām un to advokātiem iepazīties ar vismaz mirtiesnešu, policijas tiesu un labošanas tiesu spriedumiem.
59	Digitalizācijas FPS (I-2.05)	M	Datu vākšanas datubāze	Ir pieejama datubāze, kurā apkopoti dati par tiesvedības norisi.				JAUTĀJ UMS	2024	Datubāze, kurā tiek vākti dati par tiesvedības norisi, ir pieejama Statistikas departamentiem un Tiesu rīkojuma direktorātu komitejām. Norādītie dati ietver vismaz jauno lietu skaitu, pabeigto lietu, nepabeigto lietu skaitu un vidējo izpildes laiku. Dati aptver vismaz mirtiesnešus, policijas tiesas, pirmās instances tiesas, apelācijas tiesas, kā arī uzņēmējdarbības un darba tiesas.

Un turp māki e Nb. punk ti.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mēr krādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturtd aļa	Gadu	
60	Digitalizācijas FPS (I-2.05)	M	Lietu pārvaldības sistēma ir ieviesta attiecībā uz piecām vienībām	Piecās struktūrās ir ieviesta lietu pārvaldības sistēma				JAUTĀJ UMS	2026	Lietu pārvaldības sistēma tiesas lietu datu pārvaldībai ir ieviesta piecās tiesu iestādēs: 1. Sprieduma izpildes tiesa (solis) 2. Sprieduma izpildes tiesa (kriminālvajāšana) 3. Kasācijas tiesa 4. Bāriņtiesa (tiesa) 5. Civillietu tiesa (tiesa)
61	Digitalizācijas FPS (I-2.05)	M	Tiek izmantota priekšgala saskarne	Tiek izmantota “tikai vienreiz” atbilstoša priekšgala saskarne.				JAUTĀJ UMS	2026	Tiek izmantota priekšgala saskarne, kas atbilst vienreizējas iesniegšanas principam, un tā ir pieejama vai nu tieši priekšgala saskarnē, vai pārvirzot uz citām saskarnēm, ļaujot lietotājiem sākt procedūras, kas saistītas ar tādām jomām kā cita starpā: civiltāvokļa aktu reģistrs, iedzīvotāju reģistrs, sociālais nodrošinājums (darbinieki), sociālais nodrošinājums (darba devēji), mehānisko transportlīdzekļu reģistrs, profesionālā kvalifikācija, juridiskās personas, uzņēmējdarbības sākšana, uzņēmuma pārveidošana vai uzņēmuma slēgšana).

Un turp māki e Nb. punk ti.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mēr krādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturtd aļa	Gadu	
62	e-veselības pakalpojumi un veselības dati (I- 2.06)	M	Likuma, ar ko izveido Veselības datu iestādi, stāšanās spēkā	Likuma noteikums par tiesību aktu stāšanos spēkā				JAUTĀJ UMS	2022	Tiesību akta, ar ko izveido Veselības datu iestādi, stāšanās spēkā, jo īpaši nosakot Iestādes lomu un pienākumus.
63	e-veselības pakalpojumi un veselības dati (I- 2.06)	M	Prasības apakšprojektiem	Prasību noteikšana e- veselības apakšprojektiem				JAUTĀJ UMS	2022	Ir noteiktas prasības dažādiem e- veselības apakšprojektiem.
64	e-veselības pakalpojumi un veselības dati (I- 2.06)	M	Tiek īstenoti digitalizācijas projekti	Tiek īstenoti digitalizācijas projekti				JAUTĀJ UMS	2026	Atskaites punktu veido šādi nodevumi: — 3 Aprūpes lapas ir pieejamas un publicētas e-veselības platformā. — Aprūpētājiem, recepšu izrakstītājiem un pacientiem ir pieejama tīmekļa lietojumprogramma elektroniskām nosūtījuma receptēm. — Studentiem vai veselības aprūpes speciālistiem ir pieejama tīmekļa lietojumprogramma, kas ļauj atbalstīt zāļu izrakstīšanu radioloģijas, klīniskās bioloģijas un antibiotiku jomā. — Recepšu teleuzraudzības pakalpojums ir pieejams, izmantojot recepšu izrakstītāja programmatūru (EVPK).

Un turp māki e Nb. punk ti.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mēr krādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturtd aļa	Gadu	
										— Veselības datu aģentūrai ir pieejams datu katalogs. — Mobilā veselības lietotne “Myhealth” ir pieejama sabiedrībai. — FHIR mācību trešā izdevuma organizēšana un piecu projektu atlase finansiāla atbalsta saņemšanai. — Alivia lietojumprogramma ir pieejama aprūpes sniedzējiem un pacientiem. — Četri moduļi ir integrēti programmatūras sistēmās, ko izmanto aprūpes sniedzēji, un Beļģijas elektronisko veselības datu ekosistēmas tehniskā arhitektūra ir apstiprināta.
65	“Ne” digitalizācija (I-2.07)	M	Digitālās platformas ir pieejamas	Digitālās platformas ir pieejamas				JAUTĀJ UMS	2025	Trīs digitālās platformas ir pieejamas tiešsaistē: I) sabiedrība (“MY”) II) bērnu aprūpes speciālisti (“PRO”) un III) ONE aģenti (“OFFICE”).
66	Kultūras un plašsaziņas līdzekļu nozares digitalizācija (I-2.08)	M	Audiovizuālo un audio darbu digitalizācija un vietējo digitālo darbu radīšana	Audio un audiovizuālie darbi ir digitalizēti, un ir radīti vietējie digitālie darbi				JAUTĀJ UMS	2026	Pēc uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus atlasītie operatori ir digitalizējuši audiovizuālos un audio darbus un radījuši vietējos digitālos darbus.

Un turp māki e Nb. punk ti.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mēr krādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturtd aļa	Gadu	
67	Kultūras un plašsaziņas līdzekļu nozares digitalizācija (I- 2.08)	T	Digitālo rīku izmantošana		Operator u skaits	0	5	JAUTĀJ UMS	2026	Digitālo rīku, kas ļauj iedzīvotājiem meklēt kultūras pasākumus, izmanto divi mediju operatori un trīs kultūras operatori. Digitālo rīku dara pieejamu bez maksas un izlaiž saskaņā ar atvērtā pirmkoda licenci.
68	Flandrijas valdības digitalizācija (I- 2.09)	M	Atbalsta apstiprināšana 11 projektiem	Vismaz viens lēmums, ar ko apstiprina atbalstu katram no 11 projektiem				JAUTĀJ UMS	2022	Flandrijas valdība vai attiecīgā vienība apstiprina atbalstu 11 projektiem, kas kopā palīdz sasniegt četrus galvenos mērķus: 1. Ceļā uz sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, uzņēmumiem un apvienībām; 2. Nodrošināt ātru un efektīvu lēmumu pieņemšanu ar datiem; 3. Uzticamas pamata infrastruktūras nodrošināšana, stiprinot IKT pamatelementus; un 4. punkts. Hibrīddarba vietas nodrošināšana Flandrijas amatpersonām.
69	Flandrijas valdības digitalizācija (I- 2.09)	M	Digitalizācijas projekti	Digitalizācijas projekti				JAUTĀJ UMS	2026	- Manam pilsoņa profilam ir četras funkcijas, un tas ir pieejams kā mobilā lietotne; - Ir noslēgts IKT pamatlīgums; - Ir pieejami rīki, kas palīdz Flandrijas administrācijai

Un turp māki e Nb. punk ti.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mēr krādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturtd aļa	Gadu	
										izvērtēt tās kiberdrošību, un ir izveidota SIEM vide; - Tiek sniegti atbalsta pakalpojumi hibrīdai digitālajai darbvietai; - Divu datu centru migrācija uz mākoņdatošanas infrastruktūru; - Atbalsta pakalpojumi, kas sniegti vietējo pašvaldību digitalizācijai; - Flandrijas viedajai datu telpai ir pieejami pārvaldības un tehniskie pamatelementi; - Ir ieviests digitāls rīks Aquafin aktīvu pārvaldībai; - Ir ieviests digitālās platformas prototips pasākuma apmeklējuma datu publicēšanai - Funkcijas ir pieejamas platformā Kaleidos.
70	Reģionālā datu apmaiņas platforma (I-2.10.)	M	Publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana	Komandējuma rīkojuma dokumentu publicē.				JAUTĀJ UMS	2021	Publicē misijas rīkojuma dokumentu, kurā izklāstītas datu apmaiņas platformas risinājuma augstā līmeņa prasības, kā arī funkciju sadalījums starp Briseles Reģionālo informātikas centru (BRIC) un apakšuzņēmējiem, kā arī

Un turp māki e Nb. punk ti.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mēr krādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturtd aļa	Gadu	
										vajadzības attiecībā uz datu pārvaldību un platformas pārvaldību.
72	Iedzīvotāju un uzņēmumu procesu digitalizācija (I-2.11)	M	Jaunu digitālo platformu darbības uzsākšana	Briseles reģionā darbojas jauna platforma (CRM), kas atvieglo mijiedarbību starp administrāciju un iedzīvotājiem/uzņēmumiem, kā arī starp administrācijām.				JAUTĀJ UMS	2021	Briseles reģionā darbojas jauna platforma (CRM), kas atvieglo mijiedarbību starp administrāciju un iedzīvotājiem/uzņēmumiem, kā arī starp pārvaldes iestādēm. CRM fonda platforma ir pieejama īpašu KRM projektu izstrādei Briseles reģionā. Mērķis ir līdz 2024. gada beigām izvērst 16 projektus reģionālajās un/vai vietējās pārvaldes iestādēs (Parking.Brussels, Hub.Brussels, Bruxelles Economie un Emploi).
73	Iedzīvotāju un uzņēmumu procesu digitalizācija (I-2.11)	T	3 digitālās platformas		Digitālās platformas.	0	3	JAUTĀJ UMS	2025	Trīs digitālās platformas ir pieejamas tiešsaistē pilsētu plānošanas atļaujām, pilsētplānošanas informācijai un vides atļaujām Galvaspilsētas Briseles reģionā.
77	Administratīvo procedūru vienkāršošana (R-2.01)	M	Stājas spēkā pasākumi, kuru mērķis ir vienkāršot uzņēmuma izveidi tiešsaistē	Publicēt Moniteur belge pēdējo leģislatīvo aktu, ar ko apstiprina sadarbības nolīgumu, tostarp pasākumus, kas ļauj				JAUTĀJ UMS	2023	Stājas spēkā sadarbības nolīgums starp federālo valdību un federālajām struktūrām, tostarp pasākumi, kas ļauj izveidot, pārveidot un izbeigt uzņēmējdarbību pilnā elektroniskā

Un turpmākie Nb. punkti.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturtd aļa	Gadu	
				izveidot, grozīt un izbeigt uzņēmējdarbību pilnā elektroniskā formātā. Noteikumi, kas norāda uz to, ka stājas spēkā likumi un karaļa dekrēti, kas pakāpeniski ļauj tiešsaistē izveidot, grozīt un likvidēt juridiskas personas visās juridiskajās formās						formātā. Jaunā digitālā sistēma, kas ieviesta ar sadarbības nolīgumu un ietver trīs elektroniskās veidlapas uzņēmējdarbības sākšanai, pārveidošanai un izbeigšanai, ir alternatīvs administratīvais kanāls, kas nodrošina vienkāršotu alternatīvu esošajām veidlapām. Stājas spēkā tiesību aktu noteikumi, kas pakāpeniski ļauj tiešsaistē izveidot, pārveidot un likvidēt juridiskas personas visās juridiskajās formās, izmantojot notārus vai Just-Act.
78	“E-pārvalde: konkursa procedūra (R-2.02)	M	Jauna tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā	Likuma norma, kas norāda uz jaunā karaļa dekrēta stāšanos spēkā				JAUTĀJ UMS	2022	Jauna Karaļa dekrēta stāšanās spēkā, ar kuru tiek pielāgots federālais tiesiskais regulējums iepirkuma procedūru veikšanai, lai atvieglotu jaunās un uzlabotās e-pārvaldes platformas izmantošanu. Jaunā Karaļa dekrēta mērķis ir: - Federālā iepirkuma politikas dalībnieku saskaņošana, lai uzlabotu federālā kopīgā iepirkuma izplatības līmeni; - Pieņem kopīgu ceļvedi — atbilde uz mērķtiecīgākiem mērķiem attiecībā uz

Un turp māki e Nb. punk ti.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mēr krādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturtd aļa	Gadu	
										ilgtspējīgu attīstību un piekļuvi MVU; - Iepirkuma stratēģiju izstrāde, iegādājoties segmentus ar kategoriju plāniem. - SPF Bosa federālā iepirkumu centra lomas stiprināšana. - Pabeigt procesu administratīvo vienkāršošanu un standartizāciju, jo īpaši, lai ņemtu vērā federālo dalībnieku vajadzības.

E.3. Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Investīcija I-2.05.bis: “Digitalizācijas FPS: Patvēruma un imigrācijas pārvaldības procesu digitalizācija”

Šā pasākuma mērķis ir modernizēt patvēruma un imigrācijas pārvaldības procesu digitālo infrastruktūru. Pasākums ietver pārvaldes iestāžu digitalizācijas projektus.

E.4. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārta s NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mēr krādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērkrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķ is	Ceturtd aļa	Gadu	
54.b pants	Digitalizācijas FPS (I-2.05a)	M	Prasības ir noteiktas	Prasības ir definētas un apstiprinātas				JAUTĀJ UMS	2022	Prasības nosaka kompetentās administrācijas un apstiprina kompetentā ministrija.
55.b pants	Digitalizācijas FPS (I-2.05a)	M	Digitalizācijas projekti tiek īstenoti	Digitalizācijas projekti tiek īstenoti				JAUTĀJ UMS	2026	Šo atskaites punktu veido šādi nodevumi: - medicīniskos izdevumus vismaz slimnīcām un aptiekām digitalizē. - Imigrācijas birojam ir izveidota digitālās integrācijas platforma, datubāze ārvalstniekiem un datu noliktava.

F.2.3. KOMPONENTS: OPTISKĀS ŠĶIEDRAS, 5G UN JAUNĀS TEHNOLOĢIJAS

Šis Beļģijas atveseļošanas un noturības plāna komponents ietver reformas un investīcijas, kas saistītas ar 5G, ļoti augstas veiktspējas savienojamības infrastruktūru un mākslīgo intelektu ("MI"), kas, paredzams, nodrošinās būtiskus elementus digitālajai pārejai Beļģijā.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu 2020.3 tādā ziņā, ka tajā aicināts koncentrēt investīcijas uz digitālo pārkārtošanos, jo īpaši uz digitālo infrastruktūru, piemēram, 5G un gigabitu tīkliem, un konkrētai valstij adresēto Ieteikumu (2019.3), kurā aicināts ar investīcijām saistītu ekonomikas politiku koncentrēt uz ilgtspējīgu pētniecību un inovāciju, jo īpaši digitalizācijas jomā, ņemot vērā reģionālās atšķirības.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

F.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Investīcija I-2.13: Vācu valodas kopienas "balto zonu" pārklājums ar optiskās šķiedras tīkliem

Šā pasākuma mērķis ir veicināt digitālo savienojamību. Šis pasākums paredz paplašināt optiskās šķiedras piekļuvi baltajām zonām.

Investīcija I-2.14: "MI institūta izveide, lai izmantotu šo tehnoloģiju sabiedrības problēmu risināšanai" Galvaspilsētas Briseles reģionā

Šā pasākuma mērķis ir veicināt digitālo pārkārtošanos. Pasākums ietver atbalsta pakalpojumu sniegšanu.

Investīcija I-2.15: Valonijas reģiona 35 uzņēmējdarbības parku savienojamības uzlabošana

Šā pasākuma mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības parku savienojamību. Šis pasākums ietver 35 publisko uzņēmējdarbības parku savienošanu ar optiskās šķiedras tīkliem.

Reforma R-2.03: "5G ieviešana — Valsts fiksētās un mobilās platjoslas plāns — federālais un reģionālais līmenis"

Šis pasākums ietver reformas gan federālā, gan reģionālā līmenī, ar kurām paredzēts novērst vājās vietas, tostarp regulatīvos trūkumus, 5G izvēršanai un īpaši ātras savienojamības infrastruktūras, piemēram, optiskās šķiedras, izvēršanai. Federālajā līmenī 5G likums un karaļa dekrēti par ES pirmo radiofrekvenču spektra joslu piešķiršanu stājas spēkā ne vēlāk kā 2022. gada 1. janvārī. Spektra izsoli pabeidz līdz 2022. gada 30. jūnijam. Turklāt visiem trim reģioniem ir jāpārskata radiācijas standarti, kas ļaus efektīvi izvērst 5G spektru. Pārskatītie reģionālie standarti stājas spēkā līdz 2022. gada 31. martam.

Beļģija īsteno arī savienojamības instrumentu kopumu, kas ietvers savienojamības paraugpraksi, lai samazinātu elektronisko sakaru tīklu izvēršanas izmaksas un nodrošinātu efektīvu piekļuvi 5G radiofrekvenču spektram, kas pielāgots Beļģijai. Tas ietver valsts ceļvedi, kā vienkāršot licencēšanas un atļauju piešķiršanas procedūras, kas attiecas uz 5G un ļoti augstas veiktspējas tīklu, piemēram, optiskās šķiedras tīklu, izvēršanu. Ziņojumu par situāciju savienojamības instrumentu kopuma īstenošanā publicē līdz 2022. gada 30. jūnijam.

F.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārt as NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mēr- krādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērkrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce- nārijs	Mērķis	Ceturtd- aļa	Gadu	
80	Optiskās šķiedras tīklu pārklājums baltajās zonās (I- 2.13)	M	Pārklājums	Optiskās šķiedras pārklājuma paplašināšana, iekļaujot noteiktās baltās zonas				JAUTĀJ UMS	2026	7400 mājāsaimniecību vāciski runājošajā kopienā ir reģistrētas GoFiber izsekošanas sistēmā kā tādas, kurām ir piekļuve optiskās šķiedras tīklam.
81	Mākslīgā intelekta institūta izveide, lai izmantotu šo tehnoloģiju sabiedrības problēmu risināšanai (I-2.14.)	M	MI kopējo interesu institūta izmēģinājuma projektu pabeigšana	Galīgais ziņojums par MI apstiprinātajiem izmēģinājuma projektiem kopējo interesu institūta vajadzībām				JAUTĀJ UMS	2022	Pabeigti četri MI izmēģinājuma projekti kopējo interešu institūtam, sniedzot atbalsta pakalpojumus (piemēram, apmācību, programmatūras risinājumu koncepcijas pierādījumu izstrādi), lai gūtu peļņu vai bezpeļņas organizācijas vai publiskas organizācijas tādās jomās kā izglītība MI, veselības aprūpe un nodarbinātība Briseles reģionā.
82	Mākslīgā intelekta institūta izveide, lai izmantotu šo tehnoloģiju sabiedrības problēmu risināšanai (I-2.14.)	M	Ekspertu grupa, kas izveidota mākslīgā intelekta ietvaros Kopīgo interesu institūta vajadzībām	Daudzdisciplīnu ekspertu grupa, kas izveidota MI ietvaros kopējo interesu institūta vajadzībām				JAUTĀJ UMS	2023	MI kopējo interešu institūta ietvaros tiek izveidota daudzdisciplīnu ekspertu grupa.
83	Mākslīgā intelekta institūta izveide, lai izmantotu šo	M	Sniegtie pakalpojumi	Trīs pakalpojumu sniegšana				JAUTĀJ UMS	2024	Trīs sniegtie pakalpojumi, proti, i) digitālais divējāds atbalsts, ii) apmācība par MI un iii) zināšanu

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientejošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	tehnoloģiju sabiedrības problēmu risināšanai (I-2.14.)									apmaiņas darbību kopums, kas ietver: - Tādu izglītojošu materiālu izstrāde, kas atbalsta vadāmu “datu maku” organizēšanu un ilustrē MI vai datu lietojumus reālajā dzīvē pilsētvidē; - Darbsemināru organizēšana, lai izpētītu pakalpojumu robotu iespējamus lietojumus.
84	35 uzņēmējdarbības parku savienojamības uzlabošana Valonijā (I-2.15)	T	Optiskās šķiedras savienojamība 35 uzņēmējdarbības parkiem		Skaits	0	35	JAUTĀJ UMS	2026	35 publiskie uzņēmējdarbības parki saņem piekļuvi optiskās šķiedras tīkliem.
89	Ieviešana — Valsts fiksētās un mobilās platjoslas plāns (R-2.03)	M	ES savienojamības rīkkopa	Īstenots ES savienojamības instrumentu kopums, tostarp ceļvedis				JAUTĀJ UMS	2021	Plāns īstenot pieņemto ES savienojamības instrumentu kopuma paraugpraksi, tostarp pieņemt ceļvedi, lai vienkāršotu licencēšanas un atļauju piešķiršanas procedūras, kas attiecas uz 5G un ļoti augstas veiktspējas tīklu, piemēram, optiskās šķiedras tīklu, izvērsanu.

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientejošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
90	Ieviešana — Valsts fiksētās un mobilās platjoslas plāns (R-2.03)	M	Spektra piešķiršanas tiesiskā regulējuma publicēšana	Spektra piešķiršanas tiesiskā regulējuma publicēšana				JAUTĀJ UMS	2021	Publicēti 5G tiesību akti un karaļa dekrēti par ES pirmindas radiofrekvenču spektra joslu piešķiršanu, kā noteikusi Radiofrekvenču spektra politikas grupa 5G tīkliem saskaņā ar investīcijām labvēlīgiem nosacījumiem.
91	Ieviešana — Valsts fiksētās un mobilās platjoslas plāns (R-2.03)	M	5G izsole	Beļģijas Pasta pakalpojumu un telekomunikāciju institūta rīkotā 5G izsoles organizēšana un īstenošana				JAUTĀJ UMS	2022	Federālais telekomunikāciju regulators (Beļģijas Pasta pakalpojumu un telekomunikāciju institūts) pabeidz 5G izsoli, jo īpaši: uzaicinājums kandidātiem, Beļģijas Pasta pakalpojumu un telekomunikāciju institūta licencēšanas lēmums.
92	Ieviešana — Valsts fiksētās un mobilās platjoslas plāns (R-2.03)	M	Statusa Connectivi-ty rīkkopas īstenošana	Ziņojuma publicēšana par pašreizējo stāvokli savienojamības instrumentu kopuma īstenošanā				JAUTĀJ UMS	2022	Federālās telekomunikāciju ministrijas publicētais ziņojums par pašreizējo stāvokli savienojamības instrumentu kopuma īstenošanā saskaņā ar Beļģijas savienojamības rīkkopas īstenošanas ceļveža darbības jomu un procesu.
93	Ieviešana — Valsts fiksētās un mobilās platjoslas plāns (R-2.03)	M	Trīs reģionu radiācijas standartu tiesiskā	Reģionālā tiesiskā regulējuma pārskatīšana				JAUTĀJ UMS	2022	Flandrijas reģiona, Briseles galvaspilsētas reģiona un Valonijas reģiona attiecīgā tiesiskā regulējuma pielāgošana

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientejošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaides punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
			regulējuma pārskatīšana	radiācijas standartu jomā						un stāšanās spēkā, grozot radiācijas standartus, lai nodrošinātu efektīvu 5G spektra izvēršanu.

G. 3.1. KOMPONENTS: RITEŅBRAUKŠANAS UN KĀJĀMIEŠANAS INFRASTRUKTŪRA

Saskaņā ar šo Beļģijas atveseļošanas un noturības plāna komponentu ierosināto pasākumu mērķis ir paplašināt un uzlabot riteņbraukšanas un kājāmgājēju infrastruktūru visā Beļģijā.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu (2020.3), aicinot Beļģiju koncentrēt investīcijas uz zaļo un digitālo pārkārtošanos, jo īpaši uz ilgtspējīga transporta infrastruktūru.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

G.1. PUNKTS. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Investīcija I-3A: “Riteņbraukšanas infrastruktūra”

Investīcijas mērķis ir radīt papildu velotransporta infrastruktūru un uzlabot esošo infrastruktūru. Šo pasākumu veido šādi trīs apakšpasākumi.

- Investīcija I-3.01: Flandrijas reģiona velotransporta infrastruktūra
- Investīcija I-3.02: Valonijas reģiona velotransporta infrastruktūra — Vélo koridors
- Investīcija I-3.03a: Briseles galvaspilsētas reģiona velotransporta infrastruktūra — Vélo Plus — RBC

Investīcija I-3.01: Flandrijas reģiona velotransporta infrastruktūra

Šīs investīcijas mērķis ir attīstīt velotransporta infrastruktūru. Šī investīcija ietver veloceļu būvniecību un atjaunošanu.

Investīcija I-3.02: Valonijas reģiona velotransporta infrastruktūra — Vélo koridors

Šīs investīcijas mērķis ir attīstīt velotransporta infrastruktūru. Šī investīcija ietver veloceļu būvniecību.

Investīcija I-3.03a: Briseles galvaspilsētas reģiona velotransporta infrastruktūra — Vélo Plus — RBC

Šīs investīcijas mērķis ir attīstīt velotransporta infrastruktūru. Šī investīcija ietver velosipēdu stāvvietu un veloceļu būvniecību un veloceļu modernizāciju Galvaspilsētas Briseles reģionā.

Investīcija I-3.03b: Federālās valsts “riteņbraukšanas infrastruktūra — Vélo Plus — FED”

Šīs investīcijas mērķis ir attīstīt velotransporta infrastruktūru. Šis ieguldījums ietver veloceļu būvniecību Galvaspilsētas Briseles reģionā.

G.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Seq. Nb.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērkrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
94	Velotransporta infrastruktūra (I-3A)	M	Visu riteņbraukšanas un kājāmiešanas projektu sākums	Lēmuma pieņemšana vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršana				JAUTĀJUMS	2024	<u>Velotransporta infrastruktūra — koridori vélo — WAL (I-3.02):</u> Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana četros posmos Valonijā
95	Velotransporta infrastruktūra (I-3A)	T	Jauni un atjaunoti velosectiņi		km	0	6.3	JAUTĀJUMS	2024	Galvaspilsētas Briseles reģions (saistīts ar I-3.03a): 6,3 atjaunoti un jauni km
96	Velotransporta infrastruktūra (I-3A)	T	Jauni un atjaunoti velosectiņi		km	6.3	432.7	JAUTĀJUMS	2026	Papildu 432,7 km jaunu un atjaunotu velosectiņu. Šis mērkrādītājs ir orientējoši sadalīts šādos apakšmērkrādītājos, kas nav jāasniedz atsevišķi, ja ir sasniegti iepriekš minētie velosectiņu kilometri: I) Galvaspilsētas Briseles reģions (saistīts ar I-3.03a): Atjaunoti 4,5 km un 11,7 jauni km II) Flandrijas reģions (saistīts ar I-3.01): 365 modernizēti un 40 jauni km III) Valonijas reģions (saistīts ar I-3.02. punktu): 11,5 jauni km
96.b pants	Velotransporta infrastruktūra — Vélo Plus — federālā zeme (I-3.03b)	T	Jauni un atjaunoti velosectiņi		km	0	3.1	JAUTĀJUMS	2026	3,1 km jaunu un atjaunotu velosectiņu.

Seq. Nb.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
97	Velotransporta infrastruktūra — VeloPlus — BRC (I-3.03a)	T	Jaunas publiskas velostāvvietas		Riteņbraukšanas stāvvietas	0	7 000	JAUTĀJUMS	2026	7000 jaunu publisku velostāvvietu.

G.3. PUNKTS. Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Investīcija I-3.04: Federālās valsts “velotransporta un kājāmgājēju infrastruktūra — Šūmanis”

Šīs investīcijas mērķis ir attīstīt velotransporta un kājāmgājēju infrastruktūru. Šī investīcija ietver velotransporta un kājāmgājēju infrastruktūras būvniecību ap Šūmana laukumu Briselē.

G.4. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Seq. Nb.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērkrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
98	Riteņbraukšanas un kājāmiešanas infrastruktūra — Šūmans (I-3.04)	T	Jauna sabiedriskā telpa gājējiem, riteņbraucējiem un sabiedriskajam transportam Šūmanā		m ²	0	18 000	JAUTĀJUMS	2026	18 000 m ² jaunas sabiedriskās telpas gājējiem, riteņbraucējiem un sabiedriskajam transportam Šūmanā

H. 3.2. KOMPONENTS: KRAVU NOVIRZĪŠANA UZ CITIEM TRANSPORTA VEIDIEM

Saskaņā ar šo Beļģijas atveseļošanas un noturības plāna komponentu ierosināto pasākumu mērķis ir atbalstīt pāreju uz citiem transporta veidiem, investējot dzelzceļa, vietējā sabiedriskajā transportā, viedā mobilitātē un iekšzemes ūdensceļos.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu 2019.3, kurā Beļģija tiek aicināta ar investīcijām saistīto ekonomikas politiku “koncentrēt uz ilgtspējīgu transportu, tostarp dzelzceļa infrastruktūras uzlabošanu, pāreju uz mazoglekļa ekonomiku un enerģētikas pārkārtošanu, kā arī pētniecību un inovāciju, jo īpaši digitalizācijas jomā, ņemot vērā reģionālās atšķirības. Risināt pieaugošās mobilitātes problēmas, pastiprinot stimulus un likvidējot šķēršļus, lai palielinātu kolektīvā un mazemisīju transporta piedāvājumu un pieprasījumu”, un konkrētai valstij adresēto ieteikumu (2020.3) aicina Beļģiju “koncentrēties uz zaļo un digitālo pārkārtošanos, jo īpaši uz ilgtspējīga transporta infrastruktūru”.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

H.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Reforma R-3.01: Federālās valsts “performance Infrabel/NMBS-SNCB”

Šīs reformas mērķis ir pieņemt jaunus NMBS-SNCB un Infrabel darbības līgumus un tā daudzgadu investīciju plānu, kas nodrošina vismaz:

- “Réseau suburbain bruxellois — Geweestelijk ExpressNet” (RER-GEN) piepilsētas dzelzceļa ieguldījumu savlaicīga izpilde līdz 2031. gadam saskaņā ar Likumu, ar ko pieņem starpreģionu sadarbības nolīgumu² par stratēģiskiem ieguldījumiem dzelzceļā3.
- Līgumā ietverti pareizi stimuli efektivitātei un pakalpojumu kvalitātei.
- Pabeigt investīcijas I-3.09 “Dzelzceļa un multimodālas dzelzceļa stacijas — FED”, I-3.10. “Dzelzceļš — efektīvs tīkls — FED” un I-3.12. “Dzelzceļš — viedā mobilitāte — FED”, kas iekļauti šajā RRP komponentā.

Līgumu noslēdz līdz 2023. gada 30. jūnijam.

Reforma R-3.02: Federālās valsts “mobilitātes budžets”

Šīs reformas mērķis ir pastiprināt stimulus palielināt pieprasījumu pēc transporta veidiem starp mājām un darbu, kas ir ilgtspējīga alternatīva uzņēmuma automašīnām (t. i., kolektīvajam transportam un velosipēdiem), jo pašreizējās mobilitātes budžeta shēmas apguve joprojām ir ļoti ierobežota. Mērķis ir veicināt pāreju no vieglajiem automobiļiem uz citiem transporta veidiem. Reforma paredz pieņemt likumu, ar ko nosaka pārskatītu mobilitātes budžetu. Likuma par mobilitātes budžeta pārskatīšanu nodaļa stājas spēkā līdz 2021. gada 1. septembrim.

Investīcija I-3B: “Sabiedriskā transporta uzlabošana Valonijā”

Investīciju mērķis ir uzlabot sabiedrisko transportu Valonijā. Šo pasākumu veido šādi divi apakšpasākumi:

² Sal. ar Ia pielikumu Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques/Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 oktober 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren, Moniteur belge — 11.3.2019. — Belgisch Staatsbladuren.

³ Tas izriet no 2018. gada 3. KVAI: “Risināt pieaugošās problēmas saistībā ar mobilitāti, jo īpaši veicot investīcijas jaunās vai esošās transporta infrastruktūrās un pastiprinot stimulus izmantot sabiedrisko un zema emisijas līmeņa transportu”.

- Investīcija I-3.07: Valonijas reģiona “metro paplašināšana”
- Investīcija I-3.08: Valonijas reģiona “viedie luksofori”

Investīcija I-3C: “Dzelzceļa atjaunošanas un stacijas pieejamības darbi”

Investīciju mērķis ir atjaunot dzelzceļus un padarīt dzelzceļa stacijas pieejamākas. Šo pasākumu veido šādi divi apakšpasākumi:

- Investīcija I-3.09: Federālās valsts “dzelzceļa un multimodālas dzelzceļa stacijas”
- Investīcija I-3.10: Federālās valsts “dzelzceļš — efektīvs tīkls”

Investīcija I-3D: “Mobilitātes datu glabāšana, analīze un vizualizācija digitālā platformā”

Investīcijas mērķis ir palielināt digitālo rīku izmantošanu mobilitātē. Šo pasākumu veido šāds apakšpasākums:

- Investīcija I-3.13: Briseles galvaspilsētas reģiona mobilitātes datu izmantošanas gadījumi

Investīcija I-3E: “Go Live of rail IT modules” (Dzelzceļa IT moduļu dzīvā versija)

Investīciju mērķis ir ieviest praksē IT moduļus, kas uzlabo satiksmes pārvaldību un biļešu pārdošanu. Šo pasākumu veido šādi divi apakšpasākumi:

- Investīcija I-3.10: Federālās valsts “dzelzceļš — efektīvs tīkls”
- Investīcija I-3.12: Federālās valsts “dzelzceļš — vieda mobilitāte”

Investīcija I-3H: Briseles galvaspilsētas reģiona “viedās mobilitātes rīki”

Investīcijas mērķis ir atvieglot pāreju uz videi nekaitīgākiem transporta veidiem. Šo pasākumu veido šādi divi apakšpasākumi:

- Investīcija I-3.15a: FLOYA lietotne
- Investīcija I-3.15.b: Briseles galvaspilsētas reģiona ANPR Kameras tīkla paplašināšana

Investīcija I-3.07: Valonijas reģiona metro paplašināšana

Šā ieguldījuma mērķis ir palielināt sabiedriskā transporta pārklājumu Valonijā. Šis ieguldījums ietver Šarleruā metro līnijas paplašināšanu.

Investīcija I-3.08: “Viedie luksofori” Valonijas reģionā

Šīs investīcijas mērķis ir palielināt sabiedriskā transporta efektivitāti Valonijā. Šī investīcija ietver viedo luksoforu uzstādīšanu Valonijā.

Investīcija I-3.09: Federālās valsts “dzelzceļa un multimodālas dzelzceļa stacijas”

Šīs investīcijas mērķis ir palielināt dzelzceļa transporta pieejamību. Šī investīcija ietver darbus, kuru mērķis ir palielināt pieejamību dzelzceļa stacijās, un velosipēdu stāvvietu pievienošanu.

Investīcija I-3.10: Federālās valsts “dzelzceļš — efektīvs tīkls”

Šīs investīcijas mērķis ir attīstīt dzelzceļa transportu. Šis ieguldījums ietver dzelzceļa posmu modernizāciju un dzelzceļa infrastruktūras modernizāciju. Daži projekti ietver izmaksas, ko atbalsta no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta saskaņā ar iepriekš spēkā esošiem dotāciju nolīgumiem, un tāpēc šīs izmaksas netiek atbalstītas no ANM. Tas attiecas uz dzelzceļa līnijām L154

(sliežu ceļu darbi, kontaktstrāvas darbi un pārmiju stacijas pielāgošana) un L166 (iegultas balasta sliežu licējas uz viena tilta pār Lesenes upi un uz viena tilta pār valsts ceļu, sliežu ceļu un kontaktstrāvas darbiem un divu pārbrauktuviņu nojaukšanu).

Investīcija I-3.11: Valonijas reģiona “Albertas kanāls un Trilogiporta lidosta”

Šīs investīcijas mērķis ir palielināt kravu aprites jaudu. Šī investīcija ietver Trilogiport multimodālās platformas paplašināšanu Ljēžā, tiltu augstuma palielināšanu un papildu signalizācijas uzstādīšanu Albertā-Kanālā.

Investīcija I-3.12: Federālās valsts “dzelzceļš — vieda mobilitāte”

Šīs investīcijas mērķis ir palielināt digitālo rīku izmantošanu mobilitātē. Šī investīcija ietver atvērto datu maršruta plānotāja un biļešu platformas izveidi.

Investīcija I-3.13: Briseles galvaspilsētas reģiona mobilitātes datu izmantošanas gadījumi

Šīs investīcijas mērķis ir palielināt digitālo rīku izmantošanu mobilitātē. Šī investīcija ietver mobilitātes datu izmantošanas gadījumu izveidi digitālā platformā.

Investīcija I-3.14: Galvaspilsētas Briseles reģiona “stipendijas kravu novirzīšanai uz citiem transporta veidiem”

Šīs investīcijas ietver atbalstu jaunai pārskatītai dotācijai kravu novirzīšanai uz citiem transporta veidiem, attiecinot to uz visiem jaunajiem ilgtspējīga transporta veidiem (automobiļu koplietošana, velosipēdu koplietošana, motorrolleri), lai pastiprinātu stimulus palielināt pieprasījumu pēc kolektīvā un mazemisiju transporta. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Investīcija I-3.15a: Galvaspilsētas Briseles reģiona lietotne “FLOYA app”

Šis ieguldījums ietver bezmaksas mobilās lietotnes (“FLOYA”) darbības uzsākšanu. Lietotne sniedz lietotājiem pilnīgu un precīzu informāciju par pieejamajiem transporta veidiem, tostarp to attiecīgajām izmaksām. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

Investīcija I-3.15.b: Galvaspilsētas Briseles reģiona ANPR Kameras tīkla paplašināšana

Šis ieguldījums ietver Briseles galvaspilsētas reģiona automātiskās numura zīmes atpazīšanas (ANPR) kameru tīkla paplašināšanu, pievienojot 159 kameras. Šīs investīcijas mērķis ir uzlabot mazemisiju zonas (LEZ) un ierobežotas piekļuves zonu (ZAL) īstenošanu, tādējādi samazinot satiksmes sastrēgumus un veicinot pāreju uz zaļākām transporta alternatīvām. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

H.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Seq. Nb.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērkrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
99	Sabiedriskā transporta uzlabošana Valonijā (I-3B)	T	Lielu infrastruktūras darbu sākšana autobusiem (viedie ceļa signāli un vieglais metro (Šarleruā))		Projekti	0	2	JAUTĀJUMS	2023	<u>Metro Charleroi pagarinājums — WAL (I-3.07)</u> - Būvatļauju izsniegšana <u>Viedie ceļa signāli — WAL (I-3.08)</u> - Publisko būvdarbu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana (ir publicēts paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu)
100	Sabiedriskā transporta uzlabošana Valonijā (I-3B)	T	Krustojumu aprīkošana ar viedajiem luksoforiem		Krustojumu ar viedajiem luksoforiem skaits	0	260	JAUTĀJUMS	2025	<u>Viedie luksofori — WAL (I-3.08)</u> 260 krustojumus aprīko ar viedajiem luksoforiem.
101	Sabiedriskā transporta uzlabošana Valonijā (I-3B)	T	Infrastruktūras un aprīkojuma būvniecība un renovācija krustojumos ar viedajiem luksoforiem		Km Krustojumu ar viedajiem luksoforiem skaits	0 260	5.5 400	JAUTĀJUMS	2026	Izbūvē un atjauno 5,5 km papildu sabiedriskā transporta infrastruktūru metro paplašināšanai (Šarleruā) un 400 krustojumus aprīko ar viedajiem luksoforiem.
102	Sabiedriskā transporta uzlabošana Valonijā (I-3B)	M	OTW (Opérateur de Transport de Wallonie) sabiedrisko pakalpojumu līguma parakstīšana	OTW (“Opérateur de Transport de Wallonie”) sabiedrisko pakalpojumu līgums				JAUTĀJUMS	2024	OTW (“Opérateur de Transport de Wallonie”) sabiedrisko pakalpojumu līguma parakstīšana, paredzot kompensāciju par Šarleruā metro papildu darbības izdevumiem.

Seq. Nb.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
103	Dzelzceļa modernizācijas un staciju pieejamības darbi (I-3C)	T	Dzelzceļa atjaunošanas un modernizācijas darbu un staciju pieejamības darbu pabeigšana (1. posms)		Pabeigti darbi	0	32	JAUTĀJUMS	2022	27 pasākumu pabeigšana dzelzceļa infrastruktūras modernizācijai (I-3.10) un 5 staciju pieejamības nodrošināšanai (I-3.09) saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 1300/2014 par vismaz 4 kritērijiem: — augstas platformas (76 cm); — platformas, kurām var piekļūt pa rampām vai pacelājiem; — sataustāma brīdinājuma virsmas virzības sistēma; un — vismaz viens biļešu tirdzniecības automāts, kas pieejams personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Un pievienot 6000 velosipēdu stāvvietas vietu.
104	Dzelzceļa modernizācijas un staciju pieejamības darbi (I-3C)	T	Dzelzceļa atjaunošanas un modernizācijas darbu un staciju pieejamības darbu pabeigšana (2. posms)		Pabeigti darbi	32	62	JAUTĀJUMS	2023	50 pasākumu pabeigšana dzelzceļa infrastruktūras modernizācijai (I-3.10) un 12 staciju pieejamības nodrošināšanai (I-3.09) saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 1300/2014 par vismaz 4 kritērijiem: — augstas platformas (76 cm); — platformas, kurām var piekļūt pa rampām vai pacelājiem; — sataustāma brīdinājuma virsmas virzības sistēma; un — vismaz viens biļešu tirdzniecības automāts, kas pieejams personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām.
105	Dzelzceļa modernizācijas	T	Dzelzceļa atjaunošanas un		Piegādātie darbi	62	90	JAUTĀJUMS	2026	63 intervences pasākumu īstenošana

Seq. Nb.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	un staciju pieejamības darbi (I-3C)		modernizācijas darbu un staciju pieejamības darbu nodrošināšana (3. posms)							modernizēt dzelzceļa infrastruktūru, tostarp: piecas uzstāšanās Briseles Luksemburgas asī (Eurocap dzelzceļš — L162) un četras uzstāšanās Briseles teritorijā (L50, L60, L161, L94 un Briseles Midi stacijas pieejas ceļi). Pieklūstamības nodrošināšanas darbi 27 stacijās (I-3.09), kas atbilst šādiem 4 kritērijiem: — augstas platformas (76 cm); — platformas, kurām var piekļūt pa rampām vai pacelājiem; — sataustāma brīdinājuma virsmas virzības sistēma; un — vismaz viens biļešu tirdzniecības automāts, kas pieejams personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām. 9000 velosipēdu stāvvietas vietu.
106	Albertas un Trilogiportas kanāls (I-3.11)	M	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana tiltu pār Albertas kanālu būvdarbiem/platformas	Rakstisks paziņojums par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu				JAUTĀJUMS	2025	Visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana attiecībā uz Trilogiportas multimodālās platformas Ljēžā un trīs tiltu virs Alberta-Kanāla (Lanaje, Likse un Hermalle-sous-Argenteau tilti) paplašināšanas darbiem.

Seq. Nb.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
			paplašināšanai Trilogiportā							
107	Albertas un Trilogiportas kanāls (I-3.11)	T	Tiltu būvdarbu veikšana pār Albertas kanālu/platformas paplašināšana Trilogiportā		Darbu skaits	0	4	JAUTĀJUMS	2026	Šādu darbu veikšana: (i) Trilogiport Ljēžā multimodālās platformas paplašināšana (ii) paaugstināt divu tiltu augstumu virs Alberta-Kanāla (Likses un Hermalle-Sous-Argenteau tilti) un uzstādīt papildu signalizāciju vienā tiltā virs Alberta-Kanāla (Lanaje), lai baržas varētu pārvadāt kravas līdz 9,1 m augstumā (4 kravas slāņi)
108	Mobilitātes datu glabāšana, analīze un vizualizācija digitālajā platformā (I-3D)	T	Mobilitātes datu izmantošanas gadījumu izveide		Mobilitātes izmantošanas gadījumi	0	15	JAUTĀJUMS	2025	15 mobilitātes datu izmantošanas gadījumu izveide digitālā platformā, kas ļauj glabāt, analizēt un vizualizēt mobilitātes datus
109	Izmantot dzelzceļa IT moduļus (I-3E)	T	Dzelzceļš — Vieda mobilitāte		Moduļi	0	10	JAUTĀJUMS	2026	Piegādā: — Infrabel satiksmes pārvaldības sistēma (1 modulis) SNCB-NMBS maršruta plānotājs (1 modulis) SNCB-NMBS biļešu pārdošanas platforma, kas ir sadarbspējīga ar citiem

Seq. Nb.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										Beļģijas reģionālajiem transporta operatoriem (8 moduļi)
110	Mobilo sakaru budžets (R-3.02)	M	Mobilitātes budžeta pieņemšana	Mobilitātes budžeta pieņemšana	—	—	—	JAUTĀJUMS	2021	Mobilitātes budžeta pieņemšana.
111	SNCB/INFRA BEL veikspēja (R-3.01)	M	NMBS-SNCB un Infrabel jauno darbības līgumu un daudzgadu investīciju plāna apstiprināšana	Līgumu apstiprināšana	—	—	—	JAUTĀJUMS	2023	Jaunajā izpildes līgumā iekļauj noteikumus, lai nodrošinātu: RER-GEN darbu savlaicīga izpilde saskaņā ar likumu, ar ko pieņem starpreģionu sadarbības nolīgumu par stratēģiskiem ieguldījumiem dzelzceļā (la pielikums Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques/Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 oktober 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuur, Moniteur belge — 11.3.2019. — Belgisch Staatsblad)

Seq. Nb.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										— Līgumā iekļautie pareizie stimuli efektivitātei un pakalpojumu kvalitātei — šajā ANP komponentā iekļauto investīciju I-3.09 “Dzelzceļam pieejamas un multimodālas dzelzceļa stacijas — FED”, I-3.10. “Dzelzceļš — efektīvs tīkls — FED” un I-3.12. “Dzelzceļš — viedā mobilitāte — FED” pabeigšana
112	Briseles galvaspilsētas reģiona “viedās mobilitātes rīki” (I-3H)	T	Darbojas viedās mobilitātes rīki		Kameras	0	159	JAUTĀJUMS	2023	159 ANPR kameras ir uzstādītas un darbojas (I-3.15b). Turklāt darbojas lietojumprogramma FLOYA (I-3.15a).
113	Dotācijas kravu novirzīšanai uz citiem transporta veidiem (I-3.14)	T	Piešķirtas 4676 jaunas dotācijas kravu novirzīšanai uz citiem transporta veidiem		Skaits	0	4 676	JAUTĀJUMS	2024	Ir piešķirtas 4676 jaunas dotācijas kravu novirzīšanai uz citiem transporta veidiem.

I.3.3. KOMPONENTS: VIDEI DRAUDZĪGĀKS AUTOTRANSPORTS

Saskaņā ar šo Beļģijas atveseļošanas un noturības plāna komponentu ierosināto pasākumu mērķis ir atbalstīt mazemisiju autotransportu.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu 2019.3, lai ar investīcijām saistītu ekonomikas politiku koncentrētu uz ilgtspējīgu transportu, tostarp dzelzceļa infrastruktūras uzlabošanu, pāreju uz mazoglekļa ekonomiku un enerģētikas pārkārtošanu [...] Atrisināt pieaugošās mobilitātes problēmas, pastiprinot stimulus un likvidējot šķēršļus, lai palielinātu kolektīvā un mazemisiju transporta piedāvājumu un pieprasījumu, un konkrētai valstij adresēto ieteikumu (2020.3) koncentrēt investīcijas uz zaļo un digitālo pārkārtošanos, jo īpaši uz ilgtspējīga transporta infrastruktūru.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

I.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Investīcija I-3F: “Uzlādes stacijas”

Investīciju mērķis ir uzstādīt elektrouzlādes stacijas. Šo pasākumu veido šādi trīs apakšpasākumi:

- Reforma R-3.04: Valonijas reģiona uzlādes stacijas — WAL
- Reforma R-3.05: Galvaspilsētas Briseles reģiona “Uzlādes stacijas — RBC”
- Investīcija I-3.19: Flāmu reģiona uzlādes stacijas — VLA

Investīcija I-3G: “Zaļāki autobusu parki”

- Investīcija I-3.16: Flāmu reģiona autobusu parka zaļināšana — VLA
- I-3.17. investīciju Briseles galvaspilsētas reģiona “zaļāki autobusu parki — RBC”
- Investīcija I-3.20: Valonijas reģiona autobusu parka zaļināšana — WAL

Reforma R-3.03: Federālās valsts “bezemisiju uzņēmumu automobiļi — FED”

Šīs reformas mērķis ir pakāpeniski atcelt pašreizējo uzņēmumu automobiļu nodokļa shēmu, attiecinot to tikai uz parastajiem automobiļiem, un no 2026. gada to attiecināt tikai uz elektriskajiem automobiļiem. Reformētajā uzņēmumu automobiļu nodokļu shēmā paredz: 1) nav atskaitāmi parastie uzņēmuma automobiļi, kas iegādāti no 2026. gada, 2) laikposmā no 2025. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim iegādāto parasto uzņēmuma automobiļu nodokļa atskaitāmības likmes pakāpenisks samazinājums, lai līdz 2028. gadam sasniegtu 0 %, 3) bezemisiju uzņēmuma automobiļu nodokļa atskaitāmības likmes pakāpenisks samazinājums, lai līdz 2031. gadam sasniegtu ne vairāk kā 67,5 %, un 4) no 2023. līdz 2025. gadam iegādāto hibrīda uzņēmuma automobiļu benzīna un dīzeļdegvielas nodokļa atskaitāmība, kas līdz 2023. gada janvārim samazināta līdz 50 %. Turklāt (5) attiecībā uz parastajiem automobiļiem, kas iegādāti no 2023. gada 1. jūlija, CO₂ iemaksu no 2023. gada 1. jūlija palielina par 2,25 un 2025. un 2026. gadā pakāpeniski palielina līdz 5,50 koeficientam 2027. gadā. (6) Attiecībā uz uzņēmuma bezemisiju automobiļiem, kas iegādāti no 2023. gada 1. jūlija, minimālo solidaritātes iemaksu, sākot no 2025. gada, palielina tā, lai ilgtermiņā par uzņēmuma vidējo automobili būtu jāmaksā tāda pati sociālā nodrošinājuma iemaksu summa, kāda tā ir plāna pieņemšanas laikā. Reformu, tostarp iepriekš minētos pārejas periodus un īstenošanas posmus, pieņem līdz 2021. gada 30. septembrim, un tā stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Reforma R-3.04: Valonijas reģiona uzlādes stacijas — WAL

Šīs reformas mērķis ir palielināt elektrotransportlīdzekļu uzlādes staciju pieejamību. Šī reforma paredz pieņemt tiesisko regulējumu un piešķirt koncesijas uzlādes infrastruktūrai Valonijas reģionā.

Reforma R-3.05: Galvaspilsētas Briseles reģiona “Uzlādes stacijas — RBC”

Šis pasākums ietver tiesiskā regulējuma pieņemšanu un koncesiju piešķiršanu uzlādes infrastruktūrai Galvaspilsētas Briseles reģionā līdz 2023. gada 31. decembrim un 180 jaunu publisku uzlādes staciju pieslēgšanu elektrotīklam. Šis plāns atbilst Direktīvai 2014/94/ES par alternatīvo degvielu infrastruktūru Dekrētu, ar ko nosaka drošības standartus, kas jāievēro, uzstādot ārpusceļa uzlādes punktus Galvaspilsētas Briseles reģionā, pieņem vēlākais līdz 2022. gada 1. martam, un tas stājas spēkā līdz 2022. gada 31. jūlijam. Investīcijas īstenošanu kopumā pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Reforma R-3.06: Flandrijas reģiona “Stimulation bezemisiju transports — VLA”

Šis pasākums ietver tiesiskā regulējuma pieņemšanu, lai stimulētu publisko uzlādes punktu izvēršanu, izmantojot koncesijas un daļēji publiskos punktus, izmantojot dotācijas Flandrijas reģionā. Tiesiskais regulējums ļauj kartēt turpmākos uzlādes punktus, izsludināt koncesijas konkursus par publiskiem uzlādes punktiem, stimulēt daļēji publisko uzlādes punktu izvietošanu privātpašumos, samazināt administratīvo slogu, lai saīsinātu uzlādes punktu uzstādīšanas laiku, un stimulēt viedo elektroenerģijas uzlādi, lai līdzsvarotu elektroenerģijas piedāvājumu un pieprasījumu. Tiesiskais regulējums stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Reforma R-3.07: Flandrijas transportlīdzekļu emisiju monitoringa satvara uzlabošana

Šīs reformas mērķis ir uzlabot Flandrijas transportlīdzekļu emisiju monitoringa sistēmu. Tas ietver tiesiskā regulējuma pieņemšanu un tādas datubāzes izveidi, kas ietver emisiju daļiņu skaitītāju datus. Reforma stājas spēkā līdz 2026. gada 31. augustam.

Reforma R-3.08: Valonijas reģiona transportlīdzekļu aprites nodokļa reforma

Reforma ietver tāda tiesību akta stāšanos spēkā, ar ko pārskata Valonijas valdības 2023. gada reformu attiecībā uz transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokli. Reformas mērķis ir samazināt nodokļu līmeni elektriskajiem transportlīdzekļiem un uzlabot atbalsta koeficientu lielām un viena vecāka ģimenēm, iegādājoties transportlīdzekli.

Investīcija I-3.16: Flāmu reģiona autobusu parka zaļināšana — VLA

Šīs investīcijas mērķis ir padarīt autobusu parku Flandrijā zaļāku. Šī investīcija ietver hibrīdaautobusu un elektrisko autobusu iegādi vai modernizāciju, kā arī autobusu uzlādes staciju iegādi.

I-3.17. investīciju Briseles galvaspilsētas reģiona autobusu parka zaļināšana — BCR

Šā ieguldījuma mērķis ir padarīt autobusu parku videi nekaitīgāku Galvaspilsētas Briseles reģionā. Šo ieguldījumu veido elektrisko autobusu iegāde.

Investīcija I-3.19: Flāmu reģiona uzlādes stacijas — VLA

Šīs investīcijas mērķis ir ierīkot uzlādes punktus. Šis ieguldījums ietver jaunu uzlādes punktu (publisku un daļēji publisku) pieejamības nodrošināšanu visā Flandrijas reģionā.

Investīcija I-3.20: Valonijas reģiona autobusu parka zaļināšana — WAL

Šīs investīcijas mērķis ir padarīt autobusu parku videi nekaitīgāku Valonijas reģionā. Šīs investīcijas ietver elektrisko autobusu un uzlādes staciju iegādi un autobusu parka būvniecību.

Investīcija I-3.21: Briseles galvaspilsētas reģiona “autobusu uzlādes infrastruktūra”

Šā ieguldījuma mērķis ir padarīt autobusu parku videi nekaitīgāku Galvaspilsētas Briseles reģionā. Šis ieguldījums ietver elektroautobusu uzlādes infrastruktūras uzstādīšanu Galvaspilsētas Briseles reģionā.

I.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērkrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
115	Autobusu parka zaļināšana — (I-3G)	T	Zaļie autobusi, kas piegādāti Flandrijā, Briselē un Valonijā, un uzlādes infrastruktūra, kas piegādāta Flandrijā		Transportlīdzekļi un uzlādes infrastruktūra	0	538	JAUTĀJU MS	2025	Autobusu parka ekoloģizācija — VLA (i) Tiek piegādāti 84 uzlādējami e-hibrīdaautobusi (ii) Modernizēti 80 uzlādējami hibrīdaautobusi (iii) Piegādāti 54 elektriskie autobusi (iv) 273 uzlādes infrastruktūras ir piegādātas Autobusu parka zaļināšana — BCR (v) 33 posmainu elektrisko autobusu piegāde Autobusu parka zaļināšana — WAL (vi) 14 posmainu elektrisko autobusu piegāde
115 b	Autobusu parka zaļināšana — (I-3G)	T	Valonijā piegādāti zaļie autobusi, uzlādes infrastruktūra un autobusu depo		Transportlīdzekļi un uzlādes infrastruktūra	538	591	JAUTĀJU MS	2026	Autobusu parka zaļināšana — WAL (i) 18 divposmu elektrisko autobusu piegāde (ii) 32 “lēnās” uzlādes staciju un 2 “ātrās” uzlādes staciju uzstādīšana (viena autobusu depo, otra termināla līnijā) III) Autobusu depo ir gatava lietošanai.
116	Bezemisiju transporta stimulēšana — VLA (R-3.06)	M	Regulējuma pieņemšana uzlādes infrastruktūras izvēšanai Flandrijas reģionā	Satvara pieņemšana				JAUTĀJU MS	2021	Politikas satvara pieņemšana uzlādes infrastruktūras izvēšanai Flandrijas reģionā. Politikas satvars ļauj: — kartēt turpmākos uzlādes punktus, — izsludināt koncesijas konkursus par publiski pieejamiem uzlādes punktiem

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientejošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										stimulēt (daļēji) publisku uzlādes punktu ierīkošanu privātajā sektorā, saīsināt uzlādes punktu uzstādīšanas grafiku, samazinot administratīvo slogu. — stimulēt viedo elektroenerģijas uzlādi,
117	Uzlādes stacijas — VLA (I-3.19)	M	Koncesiju piešķiršana uzlādes infrastruktūrai	Rakstisks paziņojums par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu veiksmīgajiem kandidātiem				JAUTĀJUMS	2022	Koncesiju piešķiršana maksas iekasēšanas infrastruktūrai. Publiskās uzlādes infrastruktūras izvēšanas regulējums tiek nodrošināts ar Flandrijas valdības piešķirtajām koncesijām, savukārt ieviešana tiek atstāta privāto operatoru ziņā.
118	Uzlādes stacijas — RBC (R-3.05)	M	Dekrēta, ar ko nosaka drošības standartus un infrastruktūras piegādes plānu, pieņemšana	Dekrēta, ar ko nosaka drošības standartus, un infrastruktūras piegādes plāna pieņemšana				JAUTĀJUMS	2022	Pieņemt dekrētu, ar ko nosaka drošības standartus, kas jāievēro, ierīkojot ārpus ielas izvietotus uzlādes punktus Galvaspilsētas Briseles reģionā, ietverot minimālo īpatsvaru, kas jāuzstāda katrā stāvvietā vēlākais līdz 2025. gada 31. decembrim. Un pieņemt infrastruktūras piegādes plānu, kas ietver: Briselē uzstādāmo publisko uzlādes punktu ģeogrāfiskais sadalījums, ko pēc tam atjaunina — Mērķis attiecībā uz publiskajiem uzlādes punktiem, kas jāuzstāda laikposmā no 2022. līdz 2024. gadam, — Ātro lādētāju uzstādīšanas plāns pilsētā, — Ārpusceļu uzlādes infrastruktūras uzstādīšanas plāns, kas apspriests ar visām

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientejošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										attiecināmajām ieinteresētajām personām (piemēram, publiskās autostāvvietas, mazumtirdzniecības nozare, mājokļu nozare, biroju ēku nozare). Šis plāns atbilst Alternatīvo degvielu infrastruktūras direktīvai.
119	Uzlādes stacijas — WAL (R-3.04)	M	Elektrouzlādes staciju izvērtēšanas plāna pieņemšana	Elektrouzlādes staciju izvērtēšanas plāna pieņemšana				JAUTĀJU MS	2022	Uzlādes staciju izvērtēšanas plāna pieņemšana, kas ietver: Līdz 2026. gada 31. augustam uzstādāmo uzlādes punktu skaits — Infrastruktūras izvērtēšanas procedūras, — Nepieciešamais pamats, lai izsludinātu uzaicinājumus iesniegt piedāvājumus, — Līdz 2026. gadam uzstādāmo publisko uzlādes punktu ekvivalenta (CPE) skaita mērķrādītājs, kurā ņem vērā indikatīvo mērķrādītāju — viens CPE desmit elektrotransportlīdzekļiem.
120	Uzlādes stacijas — FED (I-3.18)	M	Nodokļu stimula ieviešana privātu un daļēji publisku uzlādes punktu ierīkošanai	Nodokļu atvieglojumu pieņemšana				JAUTĀJU MS	2021	Nodokļu stimula pieņemšana, lai uzstādītu privātus un daļēji publiskus uzlādes punktus.
121	Uzlādes stacijas RBC (R-3.05)	T	Jaunas publiskas uzlādes stacijas, kas pieslēgtas elektrotīklam		Uzlādes stacijas	0	180	JAUTĀJU MS	2023	Galvaspilsētas Briseles reģions (saistīts ar R-3.05): 180 jaunas uzlādes stacijas, kas pieslēgtas elektrotīklam. Katrā uzlādes stacijā ir divi uzlādes punkti.

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientejošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
122	Uzlādes stacijas (I-3F)	T	Jauni daļēji publiski un publiski pieejami uzlādes punkti		Uzlādes punkti	0	27 000	JAUTĀJUMS	2025	Flandrijas reģions (saistīts ar I-3.19. punktu): 27000 jaunu pieejamu uzlādes punktu
124	Flandrijas transportlīdzekļu emisiju monitoringa satvara uzlabošana (R-3.07)	M	Tiesiskā regulējuma pieņemšana jaunam daļiņu skaitītāju testam inspekciju laikā un transportlīdzekļu emisiju monitoringam uz ceļa.	Tiesiskā regulējuma pieņemšana				JAUTĀJUMS	2023	Pieņemšana Tiesību akti, kas paredz no 2022. gada jūlija iekļaut jaunus daļiņu skaitītāju testus periodiskās un neperiodiskās pārbaudēs; — Tiesību akti, kas ļauj izmantot datus, kuri savākti emisiju monitoringa laikā uz ceļa, lai: uzrauga un nodrošina atbilstību transportlīdzekļu tehniskajām prasībām, kas saistītas ar emisijām; veikt pētījumus; un uzaicināt problemātisko transportlīdzekļu īpašniekus iesniegt tos daļējai transportlīdzekļu pārbaudei.
125	Flandrijas transportlīdzekļu emisiju monitoringa satvara uzlabošana (R-3.07)	M	Daļiņu skaitītāju datubāze un vieglo kravas transportlīdzekļu pārbaudes uz ceļiem	Datubāzes darbības uzsākšana; Stājas spēkā tiesiskais regulējums				JAUTĀJUMS	2026	Tādas datubāzes darbības uzsākšana, kurā integrēti daļiņu skaitītāju dati, kas iegūti no periodiskās inspekcijas novērojumiem. Stājas spēkā tiesiskais regulējums, ar ko ievieš vieglo transportlīdzekļu pārbaudes uz ceļiem.
254	Valonijas reģiona transportlīdzekļu aprites	M	Tiesību akta par transportlīdzekļu ekspluatācijas	Tiesību akta stāšanās spēkā				JAUTĀJUMS	2025	Stājas spēkā tiesību akts, ar ko pārskata Valonijas valdības 2023. gada reformu attiecībā uz transportlīdzekļu ekspluatācijas

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientejošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	nodokļa reforma (R-3.08)		nodokļa reformu stāšanās spēkā							nodokli. Tiesību aktā iekļauj šādus noteikumus: — Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa summas samazināšana lielām un viena vecāka ģimenēm, iegādājoties transportlīdzekli; — Nodokļu sloga atvieglošana elektrotransportlīdzekļiem, samazinot nodokļu līmeni 100 % elektrotransportlīdzekļiem un oglekļneitrāliem transportlīdzekļiem; — Standartvērtību noteikšana, lai varētu uzlikt nodokļus, ja trūkst datu; — Nodokļu sistēmas koriģēšana attiecībā uz reģistrētiem antīkiem automobiļiem, autofurģoniem, lidaparātiem, laivām un droniem.
126	Bezemisiju uzņēmumu automobiļi (R-3.03)	M	Likuma, ar ko reformē uzņēmumu automobiļu nodokļu shēmu, pieņemšana	Likuma, ar ko reformē uzņēmumu automobiļu nodokļa shēmu, pielāgošanas projekta pieņemšana				JAUTĀJU MS	2021	Federālā parlaments pieņem reformētu uzņēmumu automobiļu nodokļu sistēmu, saskaņā ar kuru no 2026. gada jauniem uzņēmumu automobiļiem ir jābūt nulles emisijām, lai varētu izmantot pašreizējo preferenču sistēmu. Reformētajā uzņēmumu automobiļu nodokļu shēmā paredz 1) no 2026. gada iegādāto parasto uzņēmumu automobiļu neatskaitāmību, 2) no 2023. gada 1. jūlija līdz 2025. gada 31. decembrim iegādāto parasto uzņēmumu automobiļu nodokļu atskaitāmības likmes pakāpenisku samazinājumu, lai līdz

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientejošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										2028. gadam sasniegtu 0 %, 3) bezemisiju uzņēmumu automobiļu nodokļu atskaitāmības likmes pakāpenisku samazinājumu, lai līdz 2031. gadam sasniegtu ne vairāk kā 67,5 %, un 4) no 2023. gada līdz 2025. gadam iegādāto hibrīdu uzņēmumu automobiļu benzīna un dīzeļdegvielas nodokļu atskaitāmību, kas no 2023. gada 1. janvāra samazināta līdz 50 %. Turklāt (5) attiecībā uz parastajiem automobiļiem, kas iegādāti no 2023. gada 1. jūlija CO ₂ iemaksu no 2023. gada 1. jūlija palielina par 2,25 un 2025. un 2026. gadā pakāpeniski palielina līdz 5,50 koeficientam 2027. gadā. (6) Attiecībā uz uzņēmuma bezemisiju automobiļiem, kas iegādāti no 2023. gada 1. jūlija, minimālo solidaritātes iemaksu, sākot no 2025. gada, palielina tā, lai ilgtermiņā par uzņēmuma vidējo automobili būtu jāmaksā tāda pati sociālā nodrošinājuma iemaksu summa, kāda tā ir plāna iesniegšanas brīdī.
246	Autobusu uzlādes infrastruktūra — BCR (I-3.21)	T	Uzstādītā uzlādes infrastruktūra		Skaitis	0	66	JAUTĀJUMS	2026	Divās autobusu depo un divos autobusu līniju termināļos uzstāda 52 nakts uzlādes stacijas (katrā ir 3 uzlādes punkti) un 14 alternatīvās uzlādes stacijas (ar attiecīgo elektroinfrastruktūru).

J. 4.1. KOMPONENTS: IZGLĪTĪBA 2.0

Saskaņā ar šo Beļģijas atveseļošanas un noturības plāna komponentu ierosināto pasākumu mērķis ir uzlabot izglītības sistēmu iekļautību, vienlaikus stiprinot to sniegumu, lai nodrošinātu, ka apgūtās prasmes labāk atbilst darba tirgū nepieciešamajām prasēm.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu 2019.2, lai uzlabotu izglītības un apmācības sistēmu sniegumu un iekļautību un risinātu prasmju neatbilstības problēmu.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

J.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Reforma R-4.01: Flāmu kopienas “Digisprong”

Šī reforma ietver darbības, kas saistītas ar četriem pīlāriem: 1) IKT izglītības, medijpratības un analītiski algoritmiskās domāšanas reformas, 2) efektīvas IKT skolu politikas veicināšana, stiprinot IKT koordinātoru lomu, 3) digitāli kvalificēti skolotāji un skolotāju pasniedzēji un 4) zināšanu un konsultāciju centra izveide, lai atbalstītu skolas izglītības sniegšanas digitalizācijā. Tiesību akti par jauno IKT satvaru obligātajai izglītībai Flandrijā stājas spēkā līdz 2023. gada 31. decembrim.

Reforma R-4.02: Flāmu kopienas “augstākās izglītības attīstības fonds”

Šīs reformas mērķis ir izstrādāt redzējuma dokumentu par šādiem trim mērķiem: 1) izveidot nākotnes prasībām atbilstošu un elastīgu piedāvājumu Flandrijas augstākās izglītības iestādēs, 2) turpināt attīstīt mūžizglītību augstākajā izglītībā un 3) maksimāli izmantot digitālos izglītības veidus. Konkrēti, redzējuma piezīmē i) nosaka jaunu profilu augstākajai izglītībai Flandrijā, lai nodrošinātu, ka augstākās izglītības iestādes ir mūsdienīgas, un ii) izstrādā redzējumu par mūžizglītību. Redzējuma dokumentu līdz 2023. gada 31. decembrim apstiprina Flandrijas valdības izglītības un apmācības ministrs.

Reforma R-4.03: Tiesību akti, kuru mērķis ir samazināt mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu un prombūtni un risināt Franču kopienas pastāvīgās atstumtības problēmu

Šīs reformas mērķis ir samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu. Šī reforma ietver tiesību aktu pieņemšanu, lai samazinātu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu un kavējumus pamatskolu audzēkņu vidū un novērstu pastāvīgu atstumtību.

Investīcija I-4.01: Flāmu kopienas “Digisprong”

Šo ieguldījumu veido šādi divi elementi: 1) nodrošināt visām skolām digitālo ierīci katram skolēnam un 2) nodrošināt skolotājiem efektīvus mācību rīkus un apmācību, lai uzlabotu viņu digitālās prasmes. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim.

Investīcija I-4.02: Flāmu kopienas “augstākās izglītības attīstības fonds”

Šo investīciju veido 1) nākotnes prasībām atbilstoša un elastīga piedāvājuma izveide Flandrijas augstākās izglītības iestādēs, 2) mūžizglītības turpmāka attīstība augstākajā izglītībā un 3) atbalsts jaunu digitālo izglītības veidu ilgtspējīgai īstenošanai. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

Investīcija I-4.03: Franču valodas kopienas “personalizētas konsultācijas obligātajā izglītībā”

Šī investīcija ir izstrādāta, lai reaģētu uz psihosociālām, izglītības un pedagoģiskām problēmām, ar kurām saskaras skolēni pamatskolās un vidusskolās, un lai cīnītos pret to, ka Covid-19 dēļ izplatās nelabvēlīgas izglītības un mācību pārtraukšanas parādības. Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim.

Investīcija I-4.04: Franču valodas kopienas “augstākās izglītības un pieaugušo izglītības digitālā stratēģija”

Šīs investīcijas mērķis ir digitāli sagatavot augstākās izglītības un pieaugušo izglītības iestādes. Tas ietver dotāciju piešķiršanu digitālajam aprīkojumam augstākās izglītības un pieaugušo izglītības iestādēm.

Investīcija I-4.05: Briseles galvaspilsētas reģiona “digitālais progress Briseles skolās”

Šā ieguldījuma mērķis ir uzlabot izglītības sistēmu sniegumu. Šis ieguldījums ietver 1) IKT ierīču un 2) WIFI piekļuves punktu nodrošināšanu Briseles skolām.

Investīcija I-4.06: Vācu valodas kopienas “izglītības digitālā pārveide”

Investīcijas mērķis ir nodrošināt visus skolotājus un vidusskolēnus ar klēpj datoriem. Skolotāju aprīkojums tiek nodrošināts pēc brīvprātības principa: tikai tie skolotāji, kuri ir pieprasījuši klēpj datoru, ir aprīkoti ar klēpj datoru. Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Investīcija I-4: “Digitālā aprīkojuma un IT infrastruktūras nodrošināšana skolām”

Šīs investīcijas mērķis ir nodrošināt skolām digitālo aprīkojumu un IT infrastruktūru.

Investīciju veido šādi apakšpasākumi/darbības.

- Investīcija I-4.01: Flāmu kopienas “Digisprong”
- Investīcija I-4.06: Vācu valodas kopienas “izglītības digitālā pārveide”

J.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērkrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
127	Digisprong (R-4.01)	M	Jaunas IKT sistēmas pieņemšana obligātajai izglītībai Flandrijā	Jaunu tiesību aktu pieņemšana Flandrijas parlamentā, lai uzlabotu IKT sistēmu				JAUTĀJ UMS	2023	Flandrijas parlaments pieņem jaunus tiesību aktus, lai uzlabotu pašreizējo IKT sistēmu divos aspektos: IKT koordinators loma skolās un IKT minimālos mērķus. Tiesību akti ļauj i) stiprināt IKT koordinators lomu visos izglītības līmeņos un nodrošināt IKT politikas labāku uzraudzību skolās, grozot 31. dekrētu, un ii) ratificēt minimālos mērķus vidējās izglītības otrajam un trešajam posmam.
128	Augstākās izglītības attīstības fonds (R-4.02)	M	Redzējuma dokuments uz nākotni orientētai, dinamiskai un digitālai augstākajai izglītībai	Redzējuma pieņemšana Flandrijas valdībā				JAUTĀJ UMS	2023	Izglītības un apmācības ministra apstiprinājums Flandrijas valdības redzējuma dokumentam, kurā izklāstīts augstākās izglītības un mūžizglītības profils Flandrijā. Jaunā teksta mērķis ir noteikt redzējumu par to, kā izveidot Flandrijas augstākās izglītības portfeli, kas atbilst nākotnes prasībām un ir elastīgs. To izstrādā, apspriežoties ar plašu ieinteresēto personu loku, tostarp augstākās izglītības iestādēm, profesionālo jomu un sociālajiem partneriem. Konkrēti, tā i) definē jaunu augstākās izglītības profilu Flandrijā, lai nodrošinātu, ka augstākās izglītības iestādes ir vismodernākās, un ii) izstrādā mūžizglītības redzējumu.

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
129	Tiesību akti, kuru mērķis ir samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu un prombūtni un novērst pastāvīgu atstumtību (R-4.03)	M	Tiesību akti, kas vērsti pret mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu	Stājušies spēkā tiesību akti				JAUTĀJ UMS	2024	Tiesību aktu stāšanās spēkā, lai 1) samazinātu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu un prombūtni pamatskolas skolēnu vidū un 2) novērstu pastāvīgu izslēgšanu un izveidotu starptīklu palātas, kas izskatītu pārsūdzības par lēmumiem par pastāvīgu izslēgšanu.
131	Digitālo iekārtu un IT infrastruktūras nodrošināšana skolām (I-4)	T	Skolu/iestāžu aprīkošana ar piemērotām IKT ierīcēm un infrastruktūru, lai uzlabotu izglītības sistēmu vispārējo sniegumu		To skolu/iestāžu skaits, kas saņem finansējumu	0	3 828	JAUTĀJ UMS	2022	3828 skolas un/vai izglītības iestādes Beļģijā ir saņēmušas līdzekļus IKT infrastruktūras modernizācijai, tostarp: — Flāmu kopiena (I-4.01): 3785 obligātās izglītības skolas — Vāciski runājošā kopiena (I-4.06): 43 obligātās izglītības skolas.
133	Digitālā stratēģija augstākajai izglītībai un pieaugušo izglītībai (I-4.04)	T	Dotāciju piešķiršana digitālajam aprīkojumam		Piešķirtās dotācijas	0	77	JAUTĀJ UMS	2026	Dotācijas digitālajam aprīkojumam ir piešķirtas 77 augstākās izglītības un pieaugušo izglītības iestādēm.

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mēr- ķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsc enārijs	Mērķis	Ceturtd aļa	Gadu	
134	Augstākās izglītības attīstības fonds (I-4.02)	T	Augstākās izglītības piedāvājuma uzlabošana Flandrijā, lai padarītu to nākotnes prasībām atbilstošāku un dinamiskāku		Finansējumu saņēmušo augstākās izglītības iestāžu skaits	0	7	JAUTĀJ UMS	2023	7 augstākās izglītības iestādes ir izmantojušas augstākās izglītības attīstības fondu. Izmantojot augstākās izglītības progresa fondu, augstākās izglītības iestādes, pamatojoties uz mācību portfeļu analīzi, izstrādā rīcības plānus, lai pielāgotu un samazinātu esošos piedāvājumus un vajadzības gadījumā izveidotu jaunus. Turklāt uzmanība jāpievērš programmu pielāgošanai, pamatojoties uz darba tirgus un sabiedrības prasībām. Visas Flandrijas augstākās izglītības iestādes ir tiesīgas ierosināt un iesniegt projektus saskaņā ar šo uzaicinājumu iesniegt projektus. Tomēr dalība šajā uzaicinājumā augstākās izglītības iestādēm nav obligāta, un tajā nav iesniegts arī pieņemšanas apliecinājums.
135	Individuāli norādījumi par obligāto izglītību (I- 4.03)	M	Jauna dekrēta sistēmas pieņemšana, kurā noteikti sistēmas intervences noteikumi	Franču valodas kopienas parlamenta pieņemtais dekrēts, kas nosaka sistēmas intervences noteikumus				JAUTĀJ UMS	2021	Franču valodas kopienas parlaments pieņem jaunu dekrētu sistēmu, kas reglamentē pārejas sistēmu, tostarp noteikumus, kas attiecas uz: 1) līdzekļu piešķiršana skolām saistībā ar diferenciacijas un sanācijas stratēģijām un cīņu pret mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu, 2) PR- FPO/WBE līgumu grozīšana krīzes kontekstā un 3) CPMS uzdevumi krīzes kontekstā.

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaides punkts/mēr krādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaides punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsc enārijs	Mērķis	Ceturtd aļa	Gadu	
136	Individuāli norādījumi par obligāto izglītību (I- 4.03)	T	Pastiprināta atbalsta mehānisma ieviešana studentiem, kuriem vajadzīga palīdzība		Skolas (un PKDPS), kas saņem atbalstu un konsultācijas	0	531	JAUTĀJ UMS	2022	Papildu resursu (piemēram, skolotāju, pedagogu, psiholoģiskā atbalsta personāla) izmantošana, lai atbalstītu 531 skolu/CPMS, pamatojoties uz apzinātajām vajadzībām.
137	Digitāls atgrieziens Briseles skolās (I-4.05)	T	Skolu/iestāžu aprīkošana ar piemērotām IKT ierīcēm un infrastruktūru, lai uzlabotu izglītības sistēmu vispārējo sniegumu		Skolās uzstādītās IKT ierīces un WiFi tīklāji	900	2 200	JAUTĀJ UMS	2021	Briseles skolās uzstāda 2200 IKT ierīces (piemēram, klēpjdatorus, planšetdatorus, interaktīvos infopaneļus) un WIFI piekļuves punktus. Sadalījuma pamatā ir skolu vajadzības (koncentrējoties uz skolām ar zemāku sociālekonomisko indeksu)
138	Digitāls atgrieziens Briseles skolās (I-4.05)	T	Skolu aprīkošana ar IKT ierīcēm un WIFI piekļuves punktiem		IKT ierīces un WIFI piekļuves punkti	2 200	3 500	JAUTĀJ UMS	2024	Briseles skolās piegādā 3500 IKT ierīces un WIFI piekļuves punktus.

K. 4.2. KOMPONENTS: NEAIZSARGĀTO GRUPU APMĀCĪBA UN NODARBINĀTĪBA

Saskaņā ar šo Beļģijas atveseļošanas un noturības plāna komponentu ierosināto pasākumu mērķis ir stiprināt neaizsargāto grupu, tostarp migrantu izcelsmes personu, sievieti, personu ar invaliditāti, ieslodzīto un digitālās atstumtības riskam pakļauto personu, sociālo un darba tirgus integrāciju. Vairāku pasākumu mērķis ir veicināt digitālo iekļaušanu un uzlabot piekļuvi pamatpakalpojumiem, piemēram, e-pārvaldei, apvienojot digitālā aprīkojuma nodrošināšanu ar digitālo prasmju apmācību.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu 2019.2 par neaizsargātu grupu integrācijas stiprināšanu darba tirgū un konkrētai valstij adresēto ieteikumu 2020.2 par to, kā mazināt krīzes ietekmi uz nodarbinātību un sociālo jomu.

K.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Reforma R-4.04: Federālās valsts “Diskriminācijas novēršana darba tirgū”

Reformas mērķis ir novērst diskrimināciju darba tirgū, un tā ietver 1) diskriminācijas testu tiesiskā regulējuma uzlabošanu, 2) tāda likuma publicēšanu, ar ko izveido departamentu Federālajā valsts nodarbinātības, darba un sociālā dialoga dienestā, kurš ir atbildīgs par daudzveidības uzraudzību un nozaru faktu lapu izveidi attiecībā uz katras darbības nozares nodarbinātības struktūru, un 3) Federālā valsts nodarbinātības, darba un sociālā dialoga dienesta sociālo tiesību uzraudzības dienestu apmācību, lai uzlabotu diskriminējošo testu efektivitāti. Pielāgotais tiesiskais regulējums par diskriminācijas testiem stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī.

Reforma R-4.05: Galvaspilsētas Briseles reģiona “pārkvalifikācijas stratēģija”

Reformas mērķis ir veicināt neaizsargāto grupu ilgtspējīgu integrāciju darba tirgū. Šī reforma ietver tiesību aktu stāšanos spēkā un stratēģisko rādītāju iekļaušanu Actiris 2023.–2027. gada pārvaldības līgumā.

Reforma R-4.06: Flāmu kopienas “integrēts darba tirgus”

Reformas mērķis ir integrēt nelabvēlīgā situācijā esošas grupas darba tirgū, un tā ietver 1) tiesību aktu pārskatīšanu, lai veicinātu migrantu integrāciju darba tirgū, un 2) papildinājumus par nediskrimināciju un iekļaušanu, kas pievienoti nozaru nolīgumiem. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

Investīcija I-4.07: Galvaspilsētas Briseles reģiona “pārkvalifikācijas stratēģija”

Investīcijas mērķis ir veicināt neaizsargāto grupu ilgtspējīgu integrāciju darba tirgū. Tas ietver 1) sistemātiskas valodu un digitālo prasmju novērtēšanas ieviešanu darba meklētājiem, 2) “ārkārtas” bērnu aprūpes nodrošināšanu vecākiem, kas pieņemti darbā vai apmeklējuši apmācību, un 3) atbalstu sociālās inovācijas projektiem.

Investīcija I-4.08: Federālās valsts “e-iekļaušana Beļģijai”

Investīciju mērķis ir veicināt neaizsargātu grupu sociālo un ekonomisko integrāciju sabiedrībā, uzlabojot viņu digitālās prasmes. Investīcijas ietver uzaicinājumu iesniegt projektus neaizsargātu grupu digitālās iekļaušanas atbalstam. Projektu mērķis ir vai nu 1) uzlabot neaizsargāto mērķgrupu informētību, lai iepazītos ar attiecīgajām IKT, lai uzlabotu viņu personisko situāciju un stiprinātu sociālo integrāciju, 2) uzlabot neaizsargātu mērķgrupu digitālās prasmes, lai uzlabotu viņu personisko situāciju un stiprinātu sociālo integrāciju, vai 3) uzlabot neaizsargātu mērķgrupu aprūpētāju digitālās prasmes. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Investīcija I-4.09: Federālās valsts “digitālā platforma ieslodzītajiem”

Investīciju mērķis ir veicināt ieslodzīto sociālo un ekonomisko integrāciju sabiedrībā, izmantojot digitālos pakalpojumus. Investīcija ietver digitālās platformas ieviešanu cietumos, tostarp digitālos moduļus, kas saistīti ar digitālo komunikāciju, e-mācībām, tulkošanu, enciklopēdiju.

Investīcija I-4.10: Federālās valsts “dzimums un darbs”

Investīciju mērķis ir analizēt dzimumu nevienlīdzību darba tirgū un veicināt sieviešu integrāciju darba tirgū. Investīcijas ietver uzaicinājumu iesniegt projektus, kas vērsti uz neaizsargātu sieviešu integrāciju darba tirgū. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

Investīcija I-4.11: Flandrijas reģiona “Digibanks”

Investīciju mērķis ir veicināt neaizsargāto grupu sociālo un ekonomisko integrāciju, veicinot to digitālo iekļaušanu pašvaldību līmenī. Investīcija ietver 1) vienlīdzīgas piekļuves nodrošināšanu digitālajām tehnoloģijām, 2) apmācības un zināšanu apmaiņas nodrošināšanu, lai stiprinātu digitālās prasmes, un 3) digitālās piekļuves nodrošināšanu pamatpakalpojumiem. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim.

K.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mē- rkrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērkrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce- nārijs	Mērķis	Ceturtd- aļa	Gadu	
139	Pār kvalifikāci- jas stratēģija (R-4.05)	M	Tiesību akti, kas veicina neaizsargāto grupu integrāciju darba tirgū	Tiesību aktu publicēšana Oficiālajā Vēstnesī				JAUTĀJ UMS	2024	Stājas spēkā tiesību akti, kas 1) ievieš sistemātisku digitālo un valodas prasmju novērtēšanu darba meklētājiem un 2) ievieš piemaksu darba devējiem, lai pieņemtu darbā darba meklētājus ar invaliditāti. Iekļaut stratēģiskos rādītājus, piemēram, izstāšanās rādītāju (<i>taux de sortie vers l'emploi</i>), par kuru Actiris, Bruxelles Formation un VDAB Brussel ir kopīgi atbildīgi, Actiris 2023.–2027. gada pārvaldības līgumā.
140	Diskriminācij- as novēršana darba tirgū (R-4.04)	M	Pielāgots tiesiskais regulējums un uzlabota diskriminējošu testu piemērošana	Pielāgotā tiesiskā regulējuma publicēšana Oficiālajā Vēstnesī				JAUTĀJ UMS	2023	(1) Pielāgotā tiesiskā regulējuma par diskriminējošiem testiem publicēšana Oficiālajā Vēstnesī (Sociālā kriminālkodeksa 42. panta 1. punkts), 2) tāda likuma publicēšana Oficiālajā Vēstnesī, ar ko izveido FPS Nodarbinātības, darba un sociālā dialoga departamentu, kurš ir atbildīgs par daudzveidības uzraudzību un nozaru faktu lapu izveidi attiecībā uz katras darbības nozares nodarbinātības struktūru, un 3) Federālā nodarbinātības, darba un sociālā dialoga valsts dienesta sociālo tiesību uzraudzības dienestu apmācība, lai

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mē- rķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce- nārijs	Mērķis	Ceturtd- aļa	Gadu	
										uzlabotu diskriminējošo testu efektivitāti.
141	Iekļaujošs darba tirgus (R-4.06)	T	Nozaru diskriminācijas novēršanas darbību pabeigšana		Sektori	0	37	JAUTĀJ UMS	2023	(1) Stājas spēkā pārskatītais Flandrijas integrācijas dekrēts, lai veicinātu migrantu integrāciju darba tirgū; (2) 37 profesionālās nozares īsteno rīcības plānus nediskriminēšanas jomā (sk. pielikumu “Diskriminācijas aizliegums un iekļaušana 2021.–2022. gadā”). Flandrijas valdība izvērtē katra nozares rīcības plāna īstenošanu.
143	Pār kvalifikāci- jas stratēģija (I-4.07)	M	Dotāciju piešķiršana saistībā ar sociālās inovācijas iniciatīvām	Rakstisks paziņojums par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu veiksmīgajiem kandidātiem				JAUTĀJ UMS	2023	Valsts nodarbinātības dienestu dotāciju piešķiršana sociālās inovācijas iniciatīvām.
144	Pār kvalifikāci- jas stratēģija (I-4.07)	T	Konsultācijas par darba meklētāju valodu un digitālajām prasmēm		Darba meklētājiem	0	6 000	JAUTĀJ UMS	2024	6000 darba meklētāju ir izmantojuši konsultācijas par digitālajām un valodu prasmēm, tostarp apmācības konsultācijas.
146	E-iekļaušana Beļģijai (I- 4.08)	T	Piešķirumu piešķiršana		Piešķirtās dotācijas	0	15	JAUTĀJ UMS	2024	Kompetentā iestāde un pēcprogrammas uzraudzības iestāde piešķir 15 dotācijas projektiem, kas atbilst uzaicinājuma iesniegt projektus E-INCLUSION FOR

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mē- rķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecinā uz starpstarpas mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce- nārijs	Mērķis	Ceturtd- aļa	Gadu	
										BELGIUM kritērijiem. Projektu mērķis ir 1) uzlabot neaizsargātu mērķgrupu informētību, lai iepazītos ar attiecīgajām IKT, lai uzlabotu viņu personisko situāciju un stiprinātu sociālo integrāciju, 2) uzlabot neaizsargātu mērķgrupu digitālās prasmes, lai uzlabotu viņu personisko situāciju un stiprinātu sociālo integrāciju, un 3) uzlabot neaizsargātu mērķgrupu aprūpētāju digitālās prasmes.
147	Digitālā platforma ieslodzītajiem (I-4.09)	T	Digitālās platformas ieviešana		Cietumu	0	36	JAUTĀJ UMS	2026	Digitālās platformas, tostarp digitālo moduļu, ieviešana 36 cietumos saistībā ar digitālo komunikāciju, e-mācībām, tulkošanu, enciklopēdiju.
148	Dzimums un darbs (I-4.10)	T	Dotācijas nolīgumu parakstīšana		Dotācijas	0	18	JAUTĀJ UMS	2024	18 dotāciju nolīgumu parakstīšana pēc uzaicinājuma iesniegt projektus "Maize un rozes".
149	Digibanks (I-4.11)	T	Partnerību parakstīšana digitālās iekļaušanas veicināšanai		Pašvaldībām	0	100	JAUTĀJ UMS	2022	100 Flandrijas pašvaldību un Flandrijas Darba un sociālās ekonomikas departamenta parakstīta Digibank partnerība, kuras mērķis ir 1) nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi digitālajām tehnoloģijām; 2) digitālo prasmju stiprināšana, izmantojot apmācību un zināšanu apmaiņu; 3)

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mē rķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturtd aļa	Gadu	
										digitālās piekļuves nodrošināšana pamatpakalpojumiem.

L. KOMPONENTS 4.3.: SOCIĀLĀ INFRASTRUKTŪRA

Pasākumiem saskaņā ar šo Beļģijas atveseļošanas un noturības plāna komponentu ir divi mērķi:

- palielināt sociālo mājokļu piedāvājumu, lai neaizsargātām grupām (bezpajumtniekiem, personām ar invaliditāti vai autonomijas zaudēšanai) nodrošinātu pienācīgus mājokļus kā daļu no deinstitutionalizācijas stratēģijas;
- uzlabot aptvērumu agrīnajā bērnu aprūpē, jo īpaši attiecībā uz neaizsargātām mājsaimniecībām Valonijā, tostarp sievietēm un vientuļajiem vecākiem ar zemiem ienākumiem.

Šā komponenta mērķis ir nodrošināt neaizsargātām grupām infrastruktūru, lai veicinātu viņu integrāciju darba tirgū un plašākā nozīmē sabiedrībā.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu 2019.2 par šķēršļiem strādāt un stiprināt neaizsargāto grupu integrāciju darba tirgū un konkrētai valstij adresēto ieteikumu 2020.2 par krīzes ietekmes mazināšanu nodarbinātības un sociālajā jomā.

L.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Investīcija I-4.12: Valonijas reģiona “komunālo mājokļu un neaizsargātu personu mājokļu attīstība”

Šīs investīcijas mērķis ir palielināt komunālo pakalpojumu mājokļu skaitu (zemas īres maksas mājokļi, iekļaujoši un uz solidaritāti balstīti mājokļi, kā arī izmitināšanas vietas maznodrošinātām grupām). Investīcija ietver komunālo pakalpojumu mājokļu izveidi un neaizsargātu cilvēku mājokļu aprīkošanu ar attālinātas palīdzības kastēm.

Investīcija I-4.13: “Bērnu agrīnās aprūpes infrastruktūras izveide un atjaunošana” Valonijas reģionā

Investīcijas mērķis ir uzlabot agrīnās bērnu aprūpes aptvērumu Valonijas reģionā. Investīcija ietver bērnu aprūpes vietu izveidi.

L.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Un tur pm āki e Nb. pun kti.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mē rkrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērkrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturtd aļa	Gadu	
150	Sabiedrisko pakalpojumu mājokļu un neaizsargātu personu mājokļu attīstība (I-4.12.)	M	Valonijas stratēģija deinstitutionaliz ācijai (Valonijas veselības politika)	Valonijas valdības apstiprinājums Valonijas deinstitutionaliz ācijas stratēģijai				JAUTĀJ UMS	2021	Valonijas reģiona stratēģijas apstiprināšana attiecībā uz deinstitutionalizāciju saistībā ar Valonijas veselības politiku, jo īpaši attiecībā uz vecāka gadagājuma cilvēkiem un cilvēkiem ar invaliditāti: 1) deinstitutionalizācijas jēdziena precizēšana; 2) institucionalizācijas un deinstitutionalizācijas kritēriju noteikšana; 3) kvantitatīvs un kvalitatīvs novērtējums par deinstitutionalizāciju, ko ierosinājušas uzņēmējas un izmītināšanas iestādes; 4) pašreizējā stāvokļa sagatavošana pakalpojumu sniegšanas jomā; 5) ieteikumu sniegšana stratēģijas īstenošanai.
151	Sabiedrisko pakalpojumu mājokļu un neaizsargātu personu mājokļu attīstība (I-4.12.)	T	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana par daļu no darbiem		Mājokļi	0	280	JAUTĀJ UMS	2024	Operatori piešķir būvdarbu līgumus par 280 zemas īres maksas mājokļiem.
152	Sabiedrisko pakalpojumu mājokļu un neaizsargātu personu mājokļu attīstība (I-4.12.)	T	Neaizsargātiem cilvēkiem paredzētu attālinātas palīdzības kastu uzstādīšana		Uzstādītās attālinātas palīdzības kastes	0	5 000	JAUTĀJ UMS	2025	5000 attālinātas palīdzības kastu, kas uzstādītas neaizsargātu cilvēku, t. i., 65 gadus vecu vai vecāku cilvēku, cilvēku ar invaliditāti, reģistrētu deputātu palīgu (allocation pour l'Aide aux Personnes Âgées) vai SAFA (Service d'Aide aux Familles et aux Aînés) saņēmēju mājās.

Un tur pm āki e Nb. pun kti.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mē rkrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērkrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturtd aļa	Gadu	
153	Sabiedrisko pakalpojumu mājokļu un neaizsargātu personu mājokļu attīstība (I-4.12.)	T	Dzīvojamās vienības, kas gatavas aizņemt		Iegādāto, jaunbūvēto vai renovēto dzīvojamo vienību skaits	0	1 212	JAUTĀJ UMS	2026	1212 sabiedrisko pakalpojumu mājokļu vienības (zemas īres maksas mājokļi, iekļaujoši un solidāri mājokļi, kā arī slikti izmitinātu grupu izmitināšanas vietas), kas iegādātas, uzbūvētas vai renovētas, ir gatavas apdzīvošanai.
154	Agrīnās bērnu aprūpes infrastruktūras būvniecība un atjaunošana (I-4.13.)	T	Būvdarbu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana projektu virzītājiem		Bērnu aprūpes vietas	0	255	JAUTĀJ UMS	2023	Uzņēmumi (crèches) piešķir būvdarbu līgumus 15 % jaunizveidoto bērnu aprūpes vietu, t. i., 255.
155	Agrīnās bērnu aprūpes infrastruktūras būvniecība un atjaunošana (I-4.13.)	T	Bērnu aprūpes vietu atvēršana		Izveidoto vai atjaunoto bērnu aprūpes vietu skaits	0	1 700	JAUTĀJ UMS	2026	Otrā līmeņa bērnu aprūpes iestādēs ir izveidotas 1700 jaunas bērnu aprūpes vietas. Jaunas bērnu aprūpes vietas tiek izveidotas, būvējot jaunas ēkas, iegādājoties jaunu infrastruktūru, atjaunojot esošās ēkas vai atverot jaunas papildu vietas esošajās Birojā (<i>Office de la naissance et de l' enfance</i>).

M. 4.4. KOMPONENTS: KARJERAS BEIGAS UN PENSIJAS

Šā Beļģijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir sniegt politisku atbildi uz pensiju sistēmas problēmām sociālās atbilstības un fiskālās ilgtspējas ziņā.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu 2019.1, lai nodrošinātu pensiju sistēmas fiskālo ilgtspēju.

M.1. NODAĻA. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Reforma R-4.07: Federālās valsts “karjeras beigas un pensijas”

Šīs reformas mērķis ir 1) padarīt pensiju sistēmu piemērotu nākotnes vajadzībām, 2) uzlabot sociālā nodrošinājuma sistēmas un valsts finanšu finansiālo ilgtspēju, 3) palielināt pensiju sistēmas solidaritātes lomu, 4) stiprināt “apdrošināšanas principu”, 5) ieviest “dzimumu pārbaudi”, 6) nodrošināt konvergenci starp dažādām pensiju sistēmām un to iekšienē, 7) uzlabot ar pensijām saistīto administratīvo dienestu efektivitāti. Pieņem tiesību aktus, lai reformētu pensiju režīmu, ar to saprotot, ka tajos var paredzēt saprātīgus pārejas periodus konkrētiem noteikumiem.

Lai iesaistītu ieinteresētās personas, federālā valdība plāno 2021. gadā organizēt konferenci par nodarbinātību, galveno uzmanību pievēršot karjeras beigām.

M.2. NODALA. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Seq. Nb.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērkrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
156	Pensija un karjeras beigas (R-4.07)	M	Rīcības plāns, kura pamatā ir nodarbinātības konferences rezultāti	Nodarbinātības konferences debašu tiešraide (un tās ieraksts) un ierosinātais rīcības plāns, kas iekļauts Federālās Ministru padomes darba kārtībā				JAUTĀJ UMS	2022	Administrācijas (SPF ETCS) nodarbinātības konferences debašu tiešraide (un tās ieraksts). Tiek izstrādāts un iekļauts Ministru padomes darba kārtībā ierosinātais rīcības plāns, lai palielinātu to darba ņēmēju nodarbinātības līmeni, kuri tuvojas karjeras beigām, pamatojoties uz esošo attiecīgo federālo pasākumu kartējumu, ko izstrādājusi federālā darba ministrija, un sociālo partneru, reģionu un citu ieinteresēto personu ieguldījumu pirms konferences un tās laikā. Šā rīcības plāna mērķis ir iestrādāt konkrētos reglamentējošos priekšlikumos (likumdošanas vai administratīvos), kas jāpieņem federālajām iestādēm (vajadzības gadījumā — Federālajam parlamentam).
157	Pensija un karjeras beigas (R-4.07)	M	Pensiju reformas priekšlikums	Federālās valdības Ministru padomes pieņemtais reformas priekšlikums				JAUTĀJ UMS	2021	Federālās valdības Ministru padomes pieņemtais priekšlikums reformēt pensiju režīmu, kas ietver šādus elementus: I) Pasākumi, lai uzlabotu pensiju sistēmas finansiālo un sociālo ilgtspēju; II) Pasākumi, lai stimulētu cilvēkus palikt aktīviem darba tirgū pēc priekšlaicīgas pensionēšanās nosacījumu izpildes; III) Pasākumus, kuru mērķis ir palielināt tās solidaritātes lomu, lai nodrošinātu pienācīgu minimālo pensiju, tās apdrošināšanas lomu un

Seq. Nb.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										dzimumu līdzsvaru, ņemot vērā vispārējo pensiju režīma finansiālās un sociālās ilgtspējas uzlabošanas mērķi; IV) Pasākumi, lai nodrošinātu konvergenci starp dažādām sistēmām un to iekšienē.
158	Pensija un karjeras beigas (R-4.07)	M	Pensiju reformas pieņemšana	Federālais parlaments pieņem tiesību aktus pensiju sistēmas reformai				JAUTĀJ UMS	2024	Federālais parlaments pieņem tiesību aktus, lai reformētu pensiju režīmu. Tiesību aktos iekļauj šādus elementus: I) Pasākumi, lai uzlabotu pensiju sistēmas finansiālo un sociālo ilgtspēju; II) Pasākumi, lai stimulētu cilvēkus palikt aktīviem darba tirgū pēc priekšlaicīgas pensionēšanās nosacījumu izpildes; III) Pasākumus, kuru mērķis ir palielināt tās solidaritātes lomu, lai nodrošinātu pienācīgu minimālo pensiju, tās apdrošināšanas lomu un dzimumu līdzsvaru, ņemot vērā vispārējo pensiju režīma finansiālās un sociālās ilgtspējas uzlabošanas mērķi; IV) Pasākumi, lai nodrošinātu konvergenci starp dažādām sistēmām un to iekšienē.

N. KOMPONENTS 5.1.: APMĀCĪBA UN DARBA TIRGUS

Šo Beļģijas atveseļošanas un noturības plāna komponentu veido pasākumi, kuru mērķis ir paaugstināt nodarbinātības līmeni, vienlaikus nodrošinot iekļaujošu darba tirgu. Pasākumi ietver darbaspēka nodrošināšanu ar prasmēm, kas atbilst pašreizējām un turpmākajām darba tirgus vajadzībām, tostarp zaļo un digitālo pārkārtošanos, un līdzdalības palielināšanu darba tirgū, izmantojot apmācību, aktivizēšanu un konsultēšanu, kā arī novēršot nodarbinātības slazdus un panākot, ka darbs atmaksājas.

Komponents palīdz pievērsties konkrētai valstij adresētajam ieteikumam 2019.2 par prasmju neatbilstības mazināšanu un konkrētai valstij adresētajam ieteikumam 2020.2 mazināt krīzes ietekmi uz nodarbinātību un sociālo jomu.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

N.1. PUNKTS. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Investīcija I-5.01: Valonijas reģiona “A6K/E6K Digitālās un tehnoloģiskās inovācijas un apmācības centrs”

Pasākuma mērķis ir atbalstīt digitālo un tehnoloģisko inovāciju un izglītību. Investīcija ietver to ēku renovāciju un būvniecību, kurās atrodas centri A6K un E6K.

Investīcija I-5.02: Valonijas reģiona “ES biotehnoloģiju pilsētiņa”

Pasākuma mērķis ir atbalstīt stratēģiskās un ekonomikas nozares Valonijā, piemēram, biotehnoloģiju, reindustrializācijas vai aizsardzības nozares, izmantojot progresīvas un digitālas apmācības programmas. Pasākums ietver ES Biotehnoloģiju universitātes būvniecību un aprīkošanu Valonijā.

Investīcija I-5.03: Valonijas reģiona “padziļinātas apmācības infrastruktūras uzlabošana”

Pasākuma mērķis ir atbalstīt prasmju pilnveidi Valonijā. Pasākums ietver ēku būvniecību, renovāciju un/vai aprīkojumu apmācības un nodarbinātības dienestiem.

Investīcija I-5.04: Flandrijas reģiona “mācīšanās un karjeras ofensīva”

Pasākuma mērķis ir veicināt apmācību un mūžizglītību. Pasākums ietver atbalsta sniegšanu uzņēmumiem kompetences pārbaužu, inovācijas stratēģijas un apmācības jomā.

Investīcija I-5.05: Galvaspilsētas Briseles reģiona “Darba tirgus atjaunošanas stratēģija”

Pasākuma mērķis ir īstenot darba tirgus atveseļošanas stratēģiju Galvaspilsētas Briseles reģionā. Pasākums ietver atbalsta sniegšanu darba meklētājiem vai darba ņēmējiem apmācības, skrīninga vai testēšanas veidā.

Investīcija I-5.06: Flandrijas reģiona “digitālās prasmes”

Pasākuma mērķis ir veicināt digitālo pārveidi Flandrijā. Pasākums ietver digitālo rīku un pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu iedzīvotājiem, darba devējiem un Flandrijas Valsts nodarbinātības dienesta (VDAB) partneriem.

Investīcija I-5.07: Valonijas reģiona “digitālā mūžizglītība”

Investīciju pasākuma mērķis ir stiprināt digitālo apmācību Valonijā. Pasākums ietver digitālai apmācībai aprīkotu ēku būvniecību vai renovāciju, vai nodošanu labuma guvējam, izmantojot ilgtermiņa nekustamā īpašuma izmantošanas līgumu.

Reforma R-5.01: Federālās valsts “bezdarbnieka pabalstu ierobežošana laikā un bezdarbnieka pabalstu pastiprinātā degresīvā struktūra”

Reformu pasākumam ir divi virzieni: Stājas spēkā tiesību akts, kas i) ierobežo bezdarbnieka pabalstus līdz ne vairāk kā 24 mēnešiem un ii) uzlabo bezdarbnieka pabalstu degresīvo struktūru.

Reforma R-5.03: Federālās valsts “mācību konts”

Reformu pasākumam ir trīs daļas. Pasākuma mērķis ir i) piešķirt katram darba ņēmējam individuālas tiesības uz apmācību; II) izstrādāt nodokļu atvieglojumus uzņēmumiem, kas nodrošina darbiniekiem vairāk mācību stundu, nekā jau paredzēts tiesību aktos, un iii) pēc apspriešanās ar federālajām struktūrām novērst šķēršļus pagaidu bezdarbnieku dalībai mācībās. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

Lai katram darba ņēmējam piešķirtu individuālas tiesības uz apmācību (i), ir paredzēts grozīt 2017. gada 5. marta Likumu par praktiski realizējamu un pārvaldāmu darbu. Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem starpnozaru līmenī ir jānodrošina, ka katram darba ņēmējam ir tiesības uz vidēji piecām apmācības dienām (vai līdzvērtīgu stundu skaitu) gadā. Reformas mērķis ir panākt, lai pirms sasaukuma beigām katram darbiniekam būtu individuālas tiesības uz apmācību. Uzņēmumiem, kuros ir mazāk par 10 darbiniekiem, un uzņēmumiem, kuros ir mazāk nekā 20 darbinieku, mutatis mutandis piemēro izņēmumus vai atkāpes.

Attiecībā uz ii) reformu stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī, kā noteikts 2020. gada 20. decembra programmlikuma 2. sadaļas 1. nodaļas 4. iedaļā, kas Oficiālajā Vēstnesī publicēts 2020. gada 30. decembrī. Nodokļu priekšrocības izpaužas kā atbrīvojums no avansa nodokļa samaksas darbiniekiem, kuri ir pabeiguši vismaz 10 dienas ilgu apmācības kursu nepārtrauktā 30 kalendāro dienu periodā (uzņēmumiem, kas strādā maiņās vai naktīs nepārtraukti 60 kalendārās dienas; mazajiem uzņēmumiem robežvērtība ir 5 dienas nepārtrauktā 75 kalendāro dienu periodā).

Lai novērstu šķēršļus pagaidu bezdarbnieku dalībai apmācībā, iii) reformā ir noteikts pienākums ilgtermiņa vai strukturālā pagaidu bezdarbniekiem reģistrēties kompetentajā reģionālajā dienestā.

Grozījumi 2017. gada 5. marta Likumā par strādājamu un pārvaldāmu darbu stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Reforma R-5.04: Flāmu kopienas “mūžizglītība”

Reformas pasākums pavērs ceļu individuālam mācību un karjeras pārskatam, kurā visi apmācības stimuli ir skaidri redzami vienā centrālā vietā, lai pilsoņi skaidri zinātu savas mācību tiesības un pieejamo atbalstu. Sociālie partneri un Flandrijas valdība vienojas par redzējuma dokumentu, kurā izklāstīts, kā Flandrijā jāievieš mācīšanās un karjeras aspekts, ņemot vērā nepieciešamību palielināt pārredzamību iedzīvotājiem, labāk iekļaut neaizsargātās grupas un nodrošināt saskaņotību ar digitālā mācību konta platformu, kas izveidota federālajā līmenī. Redzējuma dokumentu iesniedz līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Reforma R-5.05: “Atbalsta reforma darba meklētājiem Valonijā” Valonijas reģionā

Reformu pasākumu mērķis ir uzlabot darba meklētāju aktivizēšanas efektivitāti Valonijā, pielāgojot dekrētu par apmācību un uz risinājumiem orientētu atbalstu darba meklētājiem. Jaunā darba meklētāju konsultēšanas un uz risinājumiem orientētā atbalsta mērķis ir atbalstīt visus darba meklētājus, izmantot visu pieejamo informāciju, pārbaudīt prasmes reģistrējoties un optimizēt sadarbību starp Valonijas valsts nodarbinātības dienestu (Forem) un atbalsta partneriem. Reformā izmanto efektīvus digitālos rīkus, kas ļauj pārvaldīt no attāluma un/vai klātienē karjeras ceļus visatkarīgākajiem darba meklētājiem, vienlaikus stiprinot klātienē atbalstu tiem, kam visvairāk nepieciešams atbalsts. Dekrētu par darba meklētāju konsultēšanu un uz risinājumiem orientētu atbalstu pieņem līdz 2021. gada 30. septembrim, un tas stājas spēkā desmit dienas pēc tā publicēšanas Oficiālajā Vēstnesī.

N.2. NODALA. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Un tur pm āki e Nb. pun kti.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mēr krādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērkrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturtd aļa	Gadu	
159	A6K/E6K Digitālās un tehnoloģiskās inovācijas un apmācības centrs (I-5.01)	M	Darbība izstrādāta, izmantojot A6K-E6K	Koordinācijas komitejas ziņojums par pabeigtajiem darbības posmiem				JAUTĀJ UMS	2023	Ziņojums par uzņēmējdarbības attīstības pasākumiem, kas pabeigti, lai izveidotu Digitālās un tehnoloģiskās inovācijas un apmācības centru: inkubācijas piedāvājuma izstrāde, izveidojot riska veidotāju, digitālās apmācības piedāvājuma izstrāde, pabeigts uzaicinājums iesniegt projektus jaunuzņēmumiem, tehnoloģiski demonstrējumi un infrastruktūra, kas saistīta ar sadarbību un projektiem, kuri darbojas.
160	Padziļinātas apmācības infrastruktūras modernizācija (I-5.03)	T	Ēkas un aprīkojums		M ²	0	8 935	JAUTĀJ UMS	2025	8 935 m ² ēku: - Technocité — ēkas(-u) iegāde un iekārtošana - FOREM infrastruktūra — ēkas(-u) būvniecība - Centre des Ecotechnologies — Mons — Ēkas(-u) celtniecība, aprīkošana un aprīkošana
161	ES Biotehnoloģiju pilsētiņa (I- 5.02)	T	Ēkas un aprīkojums		M ²	0	5 500	JAUTĀJ UMS	2025	5 500 m ² ēkas, kas aprīkota ar virtuālās realitātes moduļiem, STEM imersijas telpu, digitālo dvīņu aprīkojumu, digitālo aprīkojumu mācību telpām un robotizētu ražošanas līniju.
162	A6K/E6K Digitālās un tehnoloģiskās inovācijas un apmācības centrs (I-5.01)	T	A6K-E6K renovācijas un paplašināšanas pabeigšana		M ²	5 000	25 000	JAUTĀJ UMS	2026	25 000 m ² renovētu un uzbūvētu ēku.
163	Padziļinātas apmācības infrastruktūras	T	Ēkas un aprīkojums		m ²	8 935	35 574	JAUTĀJ UMS	2026	Papildu 26 639 m ² ēku, kas kopā veido 35 574 m ² : - Aptaskil — ēkas(-u) celtniecība, iekārtošana un aprīkošana.

Un tur pm āki e Nb. pun kti.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mēr ķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecinā uz starpstarpas mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturtd aļa	Gadu	
	modernizācija (I-5.03)									- “Ecocentre de formation” Belgradā — ēkas(-u) būvniecība un iekārtošana - Technifutur — ēkas(-u) atjaunošana, iekārtošana un aprīkošana - “Centre des Ecotechnologies” Jemappes ēkā — ēkas(-u) celtniecība, iekārtošana un aprīkošana.
164	Mācīšanās un karjeras ofensīva (I-5.04)	T	Atbalsts mācību atvaļinājumam un tiešsaistes mācību piedāvājumam Flandrijā		To reģistrēto personu skaits, kuras izmantojušas tiesības uz tiešsaistes apmācību/ap mācības atvaļinājumu	0	307 500	JAUTĀJ UMS	2022	Kopš 2021. gada ir izmantoti 307500 mācību atvaļinājumi vai reģistrēti tiešsaistes mācību piedāvājumi.
165	Mācības un karjeras iespējas (I-5.04)	T	Atbalsts Flandrijas uzņēmumiem, veicot kompetences pārbaudes un izsludinot uzaicinājumus iesniegt projektus		Uzņēmumi	0	357	JAUTĀJ UMS	2024	357 uzņēmumi ir saņēmuši atbalstu vienā no šādiem projektiem: (i) MVU kompetences pārbaudes. (ii) Uzaicinājums sociālās ekonomikas uzņēmumiem veikt “atvērta inovācijas stratēģisko pārveidi”. (iii) Aicināt sociālās ekonomikas uzņēmumus piedalīties “uz nākotni orientētā apmācībā, lai atbalstītu visneaizsargātākās sociālās ekonomikas grupas”.
166	Stratēģija darba tirgus atveseļošanai,	T	Atbalsts darba meklētāju un darba ņēmēju		Personas	0	600	JAUTĀJ UMS	2024	600 cilvēku saņēma atbalstu apmācības, skrīninga vai testēšanas veidā, lai pārkvalificētos vai pārorientētos uz profesijām, kurās trūkst darbaspēka.

Un tur pm āki e Nb. pun kti.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mēr krādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturtd aļa	Gadu	
	koncentrējoties uz aktivizācijas un apmācības politikas efektivitāti un optimizāciju (I- 5.05)		aktivizēšanai Briseles galvaspilsētas reģionā							
167	Mācības un karjeras iespējas (I-5.04)	M	Atbalsts pagaidu bezdarbniekie m Flandrijā	VDAB ziņojums, kas apliecina informēšanas centienus				JAUTĀJ UMS	2022	Flandrijas Valsts nodarbinātības dienests (VDAB) sazinās ar visām personām, kas uz laiku ir bez darba kopš 2021. gada 1. janvāra, lai pieteiktos apmācībā, stažēšanos, pagaidu darbu vai brīvprātīgo darbu.
168	Flāmu kopienas mūžizglītība (R- 5.04)	M	Perspektīvas dokuments par mācību un karjeras kontu Flandrijā	Valdības nolīguma publicēšana				JAUTĀJ UMS	2022	Sociālo partneru un Flandrijas valdības vienošanās par redzējuma dokumentu, kurā izklāstīts, kā Flandrijā jāievieš mācīšanās un karjeras aspekts, ņemot vērā nepieciešamību palielināt pārredzamību iedzīvotājiem, labāk iekļaut neaizsargātās grupas un nodrošināt saskaņotību ar digitālā mācību konta platformu, kas izveidota federālajā līmenī.
169	Digitālās prasmes (I-5.06)	T	E-mācību piedāvājuma izstrāde Flandrijā		E-mācību projekti	0	37	JAUTĀJ UMS	2022	Pēc uzaicinājuma iesniegt projektus tiek apstiprināti, uzsākti un pabeigti 37 e-mācību projekti.
170	Digitālās prasmes (I-5.06)	M	Digitālie rīki un pakalpojumi iedzīvotājiem, darba	VDAB un WSE departamenta vadības un politikas				JAUTĀJ UMS	2024	Iedzīvotājiem, darba devējiem vai VDAB partneriem Flandrijā ir pieejami šādi digitālie rīki un pakalpojumi: 1. Digitālā karjeras platforma iedzīvotājiem. 2. VDAB digitālā darba devēju kase un digitālā partneru platforma.

Un tur pm āki e Nb. pun kti.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mēr krādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturtd aļa	Gadu	
			devējiem un Flandrijas Valsts nodarbinātības dienesta (VDAB) partneriem	uzraudzības ziņojums						3. WSE departamenta digitālā darba devēju nodaļa. 4. WSE departamenta atvērto datu platforma ar datu kopām.
171	Digitālā mūžizglītība (I- 5.07)	M	Ēkas, kas aprīkotas digitālo prasmju apmācībai	Īstenotie projekti				JAUTĀJ UMS	2026	IKT aprīkojums ir pieejams 39 iegremdējošās mācību telpās. Ir pieejamas apmācības programmas, kas ietver digitālās pamatprasmes vai IT prasmes. 6000 m² ēku, kas uzbūvētas vai renovētas vai nodotas labuma guvējam, izmantojot ilgtermiņa nekustamā īpašuma izmantošanas līgumu, un aprīkotas digitālo prasmju apmācībai, un 1500 m² ir aprīkoti kā pārbūves un STEM platforma.
172	Mācību konts (R-5.03)	M	Federālā reforma, kas paredz individuālas tiesības uz darbinieku apmācību.	Publicēšana Oficiālajā Vēstnesī				JAUTĀJ UMS	2021	Pamatojoties uz sociālo partneru un federālās valdības dialogu, 2017. gada 5. marta likuma par īstenojamu un pārvaldāmu darbu pārskatīšanas pieņemšana, ieviešot ceļu, kas nodrošina, ka no 2024. gada visiem darba ņēmējiem ir tiesības uz vidēji 5 apmācības dienām gadā.

Un tur pm āki e Nb. pun kti.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mēr krādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecinā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturtd aļa	Gadu	
173	Mācību konts (R-5.03)	M	Federālā reforma, kas rada stimulus uzņēmumiem nodrošināt apmācību	Publicēšana Oficiālajā Vēstnesī				JAUTĀJ UMS	2021	Parlaments pieņēma 2020. gada 20. decembra Programmu likumu, ar ko paredz daļēju atbrīvojumu (11,75 %) no nodokļa ieturējuma ienākumu gūšanas vietā darba ņēmējiem pēc apmācības, kas ilgst vismaz 10 dienas.
174	Mācību konts (R-5.03)	M	Reforma, ar ko nosaka obligātu reģistrāciju valsts nodarbinātības dienestā	Dekrēta noteikumi par stāšanos spēkā				JAUTĀJ UMS	2023	Stājas spēkā dekrēts, ar ko nosaka ilgtermiņa vai strukturāla pagaidu bezdarba darba ņēmēju pienākumu reģistrēties kompetentajā reģionālajā dienestā.
175	Bezdarbnieka pabalstu ierobežošanas laika gaitā un uzlabota bezdarbnieka pabalstu degresīvā struktūra (R- 5.01)	M	Bezdarbnieka pabalstu federālā reforma	Noteikums, kas norāda uz tiesību akta stāšanos spēkā				JAUTĀJ UMS	2025	Stājas spēkā tiesību akts, kas ierobežo bezdarbnieka pabalstu ilgumu līdz ne vairāk kā 24 mēnešiem un uzlabo bezdarbnieka pabalstu degresīvo struktūru.
177	Darba meklētāju atbalsta reforma Valonijā (R- 5.05)	M	Darba meklētāju atbalsta reforma Valonijā	Publicēšana Oficiālajā Vēstnesī				JAUTĀJ UMS	2021	Valonijas parlaments pieņēma dekrētu par darba meklētāju konsultēšanu un uz risinājumiem orientētu atbalstu.

O. 5.2. SASTĀVDAĻA: ATBALSTS SAIMNIECISKAI DARBĪBAI

Šā Beļģijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir dot ieguldījumu ekonomikas atveseļošanā un atvieglot pāreju uz zaļāku un digitalizētāku ekonomiku, koncentrējot resursus uz inovāciju un atbalstu daudzsoļošām nozarēm. Pasākumiem, kas apvienoti šajā komponentā, ir trīs konkrētāki mērķi:

- atbalstīt tādu pasākumu izstrādi, kas piedāvā daudzsoļošanas iespējas attiecībā uz teritorijas pievienotās vērtības radīšanu un vērtības palielināšanu;
- veicināt un atbalstīt pētniecību un inovāciju, lai attīstītu valsts nākotnes ekonomisko potenciālu un nodrošinātu tās izcilību un konkurētspēju;
- veicināt efektīvāku ražošanas procesu īstenošanu, jo īpaši pamatojoties uz jaunajām tehnoloģijām.

Šajā komponentā īpaša uzmanība ir veltīta MVU, kuri veido lielāko daļu Beļģijas ekonomikas struktūras un kurus īpaši skārusi ekonomikas krīze.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu 2019.3 tādā ziņā, ka tajā aicināts koncentrēties uz pētniecību un inovāciju un pāreju uz mazoglekļa ekonomiku un enerģētikas pārkārtošanu, un konkrētām valstīm adresēto ieteikumu (2020.3), kurā aicināts uzlabot uzņēmējdarbības vidi, veikt publisko investīciju projektus un veicināt privātās investīcijas, lai veicinātu ekonomikas atveseļošanu.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

O.1. PUNKTS. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Investīcija I-5.08: Federālās valsts “kodolmedicīna”

Šīs investīcijas mērķis ir nākotnē nodrošināt pietiekamu ¹⁷⁷Lu un ²²⁵Ac radioizotopu pieejamību kodolmedicīnā vēža ārstēšanai. Tas ietver atbalstu tādas infrastruktūras būvniecībai, kas vajadzīga, lai nodrošinātu ¹⁷⁷Lu piedāvājuma pieaugumu, un ziņojuma sniegšanu, kurā pētīta radioizotopu ²²⁵Ac ražošanas iespējamība.

Investīcija I-5.10: “Pētniecība un izstrāde: Atkritumu samazināšana demontēšanas laikā”

Šīs investīcijas mērķis ir paplašināt Beļģijas speciālās zināšanas, lai līdz minimumam samazinātu radioaktīvo atkritumu daudzumu, kas rodas kodolelektrostaciju iespējamās dezekspluatācijas laikā. Tas sastāv no materiālu apstrādes iekārtas būvniecības.

Investīcija I-5.11: Flandrijas reģiona pētniecības un izstrādes stiprināšana

Šīs investīcijas mērķis ir veicināt Flandrijas ekonomikas dalībnieku inovāciju, izmantojot pētniecību, izstrādi un inovāciju, īpašu uzmanību pievēršot trim jomām: digitalizācija, ilgtspēja un veselība. Ir paredzētas divas dažādas asis. Pirmā ass ietver pētniecības, izstrādes un inovācijas projektus, kas vērsti uz ilgtspējīgām, digitālām un ar veselību saistītām darbībām, kurās iesaistīti uzņēmumi vai iestādes, kas nav vērstas uz uzņēmējdarbību (piemēram, slimnīcas, universitātes, pētniecības centri). Otro virzienu veido pētniecības, izstrādes un inovācijas atbalsts uzņēmumiem.

ANM atbalsta daļu no šo investīciju izmaksām. Šīs investīcijas var saņemt atbalstu arī no citām Savienības programmām vai instrumentiem attiecībā uz izmaksām, kas netiek atbalstītas no ANM.

Investīcija I-5.12: “Pārtikas pārvietošana un loģistikas platformu attīstība” Valonijas reģionā

Šīs investīcijas mērķis ir atbalstīt lauksaimniecības nozares attīstību. Tas ietver maza mēroga infrastruktūras izveidi pārtikas ķēžu atbalstam un divu loģistikas centru būvniecību ar atjaunīgās enerģijas infrastruktūru un kritiskās infrastruktūras būvniecību.

Investīcija I-5.13: Valonijas reģiona tūrisma nozares digitalizācija

Šīs investīcijas mērķis ir digitalizēt tūrisma nozari Valonijas reģionā. Projekta mērķis ir atbalstīt tūrisma operatoru klātbūtni tiešsaistē.

Investīcija I-5.19: Pašu kapitāla iepludināšana uzņēmumā Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), lai atbalstītu uzņēmumus, kas darbojas biotehnoloģijas jomā

Šā pasākuma mērķis ir atbalstīt ekonomikas izaugsmes potenciālu Beļģijā vai jebkurā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, strukturāli pielāgojot pieejamā publiskā atbalsta līmeni, lai novērstu tirgus nepilnības un neefektivitāti ekonomikā. Pasākums ietver pašu kapitāla iepludināšanu EUR 39821020 apmērā uzņēmumā Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV).

PMV pieņem jaunu ieguldījumu politiku papildu pašu kapitāla izmantošanai. Ieguldījumu politika ietver šādus elementus:

- a. PMV piedāvātā finanšu produkta apraksts, t. i., līdzdalība kapitālā, kas, iespējams, izpaužas kā pašu kapitāls, konvertējami aizdevumi, kvazikapitāls, hibrida parāda kapitāls, piemēram, dziļi subordinēti aizdevumi ar līdzdalību peļņā, akcionāru aizdevumi, akcionāru garantijas, mezonīna finansējums, riska aizdevumi, garantijas vai cita veida pašu kapitāla instrumenti, kas piedāvā pašu kapitāla tipa risku;
- b. paredzamais PMV atbilstīgo galasaņēmēju veids, t. i., uzņēmumi, kas darbojas biotehnoloģijas jomā, tostarp sarkanās un zaļās biotehnoloģijas jomā;
- c. PMV ieguldījumu mērķtermiņš ir no 5 līdz 15 gadiem;
- d. PMV papildu pašu kapitālam izmanto to pašu revīzijas un kontroles sistēmu, kuru Komisija pozitīvi novērtējusi saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 2024/2509 157. pantu.

Investīciju politika prasa, lai finanšu produkti, ko atbalsta ar papildu pašu kapitālu, atbilstu principam “nenodari būtisku kaitējumu” (DNSH), kā noteikts Tehniskajos norādījumos par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01). Investīciju politika jo īpaši izslēdz no atbilstības šādu darbību un aktīvu sarakstu: darbības un aktīvi, kas saistīti ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtotu izmantošanu⁴, ii) darbības un aktīvi saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), kas nodrošina prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kuras nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm⁵, iii) darbības un aktīvi, kas saistīti ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām⁶ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām⁷. Turklāt, ja tiek sniegts vispārējs atbalsts uzņēmumiem,

⁴ Izņemot a) aktīvus un darbības elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, kurā izmanto dabasgāzi, kas atbilst Tehnisko norādījumu “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem, un b) darbībām un aktīviem saskaņā ar ii) apakšpunktu, attiecībā uz kuriem fosilā kurināmā izmantošana ir pagaidu un tehniski nenovēršama, lai laikus pārietu uz darbību, kas brīva no fosilā kurināmā.

⁵ Ja atbalstītā darbība panāk tādu prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni, kas nav ievērojami zemāks par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

⁶ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

⁷ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja saskaņā ar šo pasākumu veikto darbību mērķis ir palielināt energoefektivitāti vai modernizēt atdalīto atkritumu pārstrādes darbības, lai kompostētu bioatkritumus un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā

ieguldījumu politikā neiekļauj uzņēmumus ar būtisku uzsvāri uz šādām nozarēm: I) enerģijas ražošana no fosilā kurināmā un ar to saistītās darbības⁹; II) energoietilpīgām nozarēm un/vai nozarēm ar augstu CO₂ emisiju līmeni¹⁰; III) piesārņojošu transportlīdzekļu ražošana, noma vai pārdošana¹¹; IV) atkritumu savākšana, atkritumu apstrāde¹² un apglabāšana, v) kodoldegvielas pārstrāde, kodolenerģijas ražošana. Turklāt ieguldījumu politika paredz galasaņēmēju atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. augustam.

Reforma R-5.06: “Procedūru optimizācija: Ātrākas atļauju izsniegšanas un pārsūdzības procedūras” Flandrijas reģionā

Šīs reformas mērķis ir vienkāršot vides atļauju piešķiršanas procedūras, tostarp ieviešot nosacījumus par iespēju pārsūdzēt lēmumus. Tā ietver spēkā esošās regulas pārskatīšanu, kuras mērķis ir saīsināt lietas izskatīšanai nepieciešamo laiku un nodrošināt lielāku juridisko noteiktību. Pārskatīšanas beigās publicē ziņojumu, kurā sniedz pārskatu par jauniem un pārskatītiem pasākumiem. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim.

Reforma R-5.07: Flandrijas reģiona inovācijas bāzes paplašināšana

Šīs reformas mērķis ir nodrošināt, ka spēkā esošie instrumenti neierobežo MVU piekļuvi inovācijas subsīdijām. Tas ietver esošo instrumentu pārskatīšanu, kuru mērķis ir veicināt inovāciju, kas ir vieglāk pieejama un pielāgota MVU vajadzībām. Pārskatīšanas beigās publicē ziņojumu, kurā sniedz pārskatu par jauniem un pārskatītiem pasākumiem. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim.

Investīcija I-5.18: “MVULD: Federālās valsts mūsdienīgais Metal MELting Limiting waste during D & D” (“Atkritumu ierobežošana D & D laikā”)

Investīcijas mērķis ir palielināt to metālu pārstrādes jaudu, kas reciklēti kodoliekārtu dezekspluatācijas darbībās. Šajā kontekstā ieguldījums ietver kausēšanas krāsns uzstādīšanu, kas izmantojama neradioaktīvā režīmā.

Investīcija I-5.20. Kapitāla iepludināšana SFPIM Defence

ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

⁸ Tiek uzskatīts, ka galīgais saņēmējs “būtiski koncentrējas” uz nozari vai uzņēmējdarbību, ja ir konstatēts, ka šāda nozare vai darbība ir būtiska galīgā saņēmēja uzņēmējdarbības daļa attiecīgi attiecībā uz galīgā saņēmēja bruto ieņēmumiem, peļņu vai klientu bāzi. Bruto ieņēmumi no ierobežotās nozares vai darbības nekādā gadījumā nepārsniedz 50 % no bruto ieņēmumiem.

⁹ Izņemot a) aktīvus un darbības elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, kurā izmanto dabasgāzi, kas atbilst Tehnisko norādījumu “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem, un b) darbībām un aktīviem saskaņā ar ii) apakšpunktu, attiecībā uz kuriem fosilā kurināmā izmantošana ir pagaidu un tehniski nenovēršama, lai laikus pārietu uz darbību, kas brīva no fosilā kurināmā.

¹⁰ Ietverot darbības un aktīvus saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), sasniedzot prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm. Ja atbalstītā darbība panāk tādu prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni, kas nav ievērojami zemāks par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu iedalei darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

¹¹ Piesārņojošus transportlīdzekļus definē kā bezemisiju transportlīdzekļus.

¹² Šis izņēmums neattiecas uz darbībām iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamo bīstamo atkritumu apstrādei, un uz esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu izplūdes gāzes uzglabāšanai vai izmantošanai vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir pierādījumi augu līmenī.

Šā pasākuma mērķis ir uzlabot Beļģijas ekonomikas noturību, strukturāli pielāgojot pieejamā publiskā atbalsta līmeni, lai novērstu tirgus nepilnības un neefektivitāti ekonomikas drošības un aizsardzības nozarēs.

Pasākums ietver pašu kapitāla iepludināšanu 49 037 212 EUR apmērā SFPIM Defence (“fonds”), kas ir SFPIM meitasuzņēmums, lai finansētu ieguldījumus aizsardzībā un drošībā, kā izklāstīts turpmāk.

SFPIM Defence statūtos un nolikumā iekļauj šādus elementus:

- a. Fonda mērķu un to attiecināmo investīciju jomu noteikšana, kuras fonds var atbalstīt ar ANM ietvaros iepludināto pašu kapitālu: i) aizsargēku un civilās aizsardzības infrastruktūras attīstīšana, ii) divējāda lietojuma infrastruktūras būvniecība un modernizācija, iii) investīcijas kibernetiķībā un iv) uzņēmumu modernizācija, tostarp pētniecības un izstrādes atbalsts.
- b. Prasība, ka fondam jādarbojas saskaņā ar Atvēršanas un noturības mehānisma mērķiem. Tiesību aktā iekļauj arī prasību nodrošināt, ka īstenojamo investīciju apjoms atbilst tam, ko var finansēt no ES budžeta, tostarp saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību.
- c. Prasība, ka Fondam jābūt SFPIM meitasuzņēmumam un ka SFPIM jābūt Fonda vienīgajam īpašniekam. ANM ietvaros iepludinātais pašu kapitāls ir paredzēts kapitālieguldījumiem un kvazikapitāla ieguldījumiem.
- d. Fonda pārvaldības struktūru, dažādu pārvaldības struktūru, vadības struktūru un attiecīgo investīciju komiteju sastāvu un pienākumus un to iecelšanas kārtību.
- e. Prasību, ka lēmumus par Fonda ieguldījumiem pieņem attiecīgās struktūras un apstiprina ar to locekļu balsu vairākumu, kuri ir neatkarīgi no Beļģijas valdības. Jo īpaši SFPIM Defence statūtos paredz, ka, lai apstiprinātu ANM atbalstītās investīcijas, ir vajadzīgs divkārtš balsu vairākums: visu direktoru padomes locekļu vienkāršs balsu vairākums (6/10) kopā ar neatkarīgu padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu (3/4). Šie noteikumi nodrošina, ka ANM atbalstītās investīcijas nevar apstiprināt bez neatkarīgu locekļu vairākuma.
- f. Prasību Fondam aprakstīt un izveidot pārvaldības un kontroles sistēmu, lai novērstu, atklātu un izbeigtu krāpšanu, korupciju un interešu konfliktus, kā noteikts Finanšu regulas 61. panta 2. un 3. punktā, un veikt tiesiskas darbības, lai atgūtu nelikumīgi piesavinātos līdzekļus; federālās revīzijas iestādes revīzijas ziņojuma izdošana ar atzinumu bez iebildēm vai atzinumu ar iebildēm, kam ir ierobežota ietekme uz meitasuzņēmuma vadības un kontroles sistēmu.
- g. Prasība, ka fondā iepludinātais pašu kapitāls ir jāizmanto, pamatojoties uz ieguldījumu politiku.

Ieguldījumu politika ANM ietvaros iepludinātā pašu kapitāla izmantošanai SFPIM Defence ietver šādus elementus:

1. Fonda ieguldījumu teritoriju apraksts saskaņā ar atbalsttiesīgajām teritorijām, kas noteiktas tiesību aktos.
2. Apraksts par finanšu produktiem, tostarp pašu kapitālu un kvazikapitālu, fonda mērķiem, veidu, kā fonds sniegs atbalstu, un paredzamajiem atbalsttiesīgajiem galasaņēmējiem, kurus fonds sākotnēji atbalstīs. Minētie finanšu produkti atbilst likumam, ar ko izveido Fondu, tostarp tam, ko var finansēt no ES budžeta.
3. Paredzētais sākotnējo investīciju īstenošanas pasākumu grafiks.
4. Noteikumi, kas nodrošina, ka finanšu produkti, kurus atbalsta SFPIM Defence ar pašu kapitālu, kas iepludināts saskaņā ar ANM, atbilst principam “nenodari būtisku kaitējumu”, kā noteikts Tehniskajos norādījumos par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu

(2021/C58/01). Investīciju politika jo īpaši izslēdz no atbilstības šādu darbību un aktīvu sarakstu: darbības un aktīvi, kas saistīti ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtotu izmantošanu¹³, ii) darbības un aktīvi saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), kas nodrošina prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kuras nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm¹⁴, iii) darbības un aktīvi, kas saistīti ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām¹⁵ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām¹⁶.

5. Turklāt, ja tiek sniegts vispārējs atbalsts uzņēmumiem ar pašu kapitālu, kas iepludināts saskaņā ar ANM, ieguldījumu politikā neiekļauj uzņēmumus ar būtisku uzsvaru¹⁷ uz šādām nozarēm: I) enerģijas ražošana no fosilā kurināmā un ar to saistītās darbības¹⁸; II) energoietilpīgām nozarēm un/vai nozarēm ar augstu CO₂ emisiju līmeni¹⁹; III) piesārņojošu transportlīdzekļu ražošana, noma vai pārdošana²⁰; IV) atkritumu savākšana, atkritumu apstrāde²¹ un apglabāšana, v) kodoldegvielas pārstrāde, kodolenerģijas ražošana. Turklāt ieguldījumu politika paredz galasaņēmēju atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

¹³ Izņemot a) aktīvus un darbības elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, kurā izmanto dabasgāzi, kas atbilst Tehnisko norādījumu “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem, un b) darbībām un aktīviem saskaņā ar ii) apakšpunktu, attiecībā uz kuriem fosilā kurināmā izmantošana ir pagaidu un tehniski nenovēršama, lai laikus pārietu uz darbību, kas brīva no fosilā kurināmā. ; C) gaisa kuģi, ko izmanto civilajai aizsardzībai vai ugunsdzēsībai, un speciālie transportlīdzekļi, kuru pamatā ir labākie pieejamie vidiskā snieguma līmeņi nozarē; un d) jaunu ceļu savienojumu, tiltu un/vai tuneļu būvniecība, kuru atsevišķais garums ir mazāks par 20 km, un ceļu, tiltu un/vai tuneļu renovācija.

¹⁴ Ja atbalstītā darbība panāk tādu prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni, kas nav ievērojami zemāks par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

¹⁵ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

¹⁶ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja saskaņā ar šo pasākumu veikto darbību mērķis ir palielināt energoefektivitāti vai modernizēt atdalīto atkritumu pārstrādes darbības, lai kompostētu bioatkritumus un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

¹⁷ Uzskata, ka galasaņēmējs “būtiski koncentrējas” uz nozari vai uzņēmējdarbību, ja bruto ieņēmumi no ierobežotās nozares vai darbības pārsniedz 50 % no bruto ieņēmumiem.

¹⁸ Izņemot a) aktīvus un darbības elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, kurā izmanto dabasgāzi, kas atbilst Tehnisko norādījumu “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem, un b) darbībām un aktīviem saskaņā ar ii) apakšpunktu, attiecībā uz kuriem fosilā kurināmā izmantošana ir pagaidu un tehniski nenovēršama, lai laikus pārietu uz darbību, kas brīva no fosilā kurināmā.

¹⁹ Ietverot darbības un aktīvus saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), sasniedzot prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm. Ja atbalstītā darbība panāk tādu prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni, kas nav ievērojami zemāks par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

²⁰ Piesārņojošus transportlīdzekļus definē kā bezemisiju transportlīdzekļus.

²¹ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un uz esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu izplūdes gāzes uzglabāšanai vai izmantošanai vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī.

Visu atskaites punktu apmierinoša izpilde saskaņā ar šo pasākumu ir atkarīga no atskaites punkta “SFPIM Defence investīciju politika un pārvaldības un kontroles sistēma” apmierinošas izpildes.

Pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. augustam.

O.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērkrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
179	Kodolmedicīna (I-5.08)	M	Uzbūvēta radioizotopu iekārta un saņemtas licences (FANC un FAGG)	Uzbūvēts objekts				JAUTĀJ UMS	2026	Ir uzbūvēta 177Lu radioizotopu iekārta. Ir saņemtas licences no Agence fédérale de Contrôle nucléaire (FANC) un Federālās zāļu un veselības produktu aģentūras (FAGG).
180	Kodolmedicīna (I-5.08)	M	Ziņojums publicēts	Publicēts ziņojums, kurā aprakstīta tehnoloģiskā pakete, kas vajadzīga, lai turpinātu 225Ac liela mēroga ražošanu no 226Ra.				JAUTĀJ UMS	2026	Ir publicēts ziņojums, kurā aprakstīta tehnoloģiju pakete, kas vajadzīga, lai turpinātu 225Ac liela mēroga ražošanu no 226Ra. Ziņojumā iekļauj šādus elementus: Darbojošās karstās kameras iekārta SCK CEN 226Ra avotu apstrādei Elektronu-gamma pārveidotāja konstrukcija, kas būvējama liela mēroga ražošanai 3) Mērķa un apstarošanas moduļa projekts, kas jāizstrādā liela mēroga ražošanai 4) Pilnībā izvērstā radioķīmiskās separācijas metode un 226Ra reciklēšanas process — gatavs plaša mēroga īstenošanai 225Ac ražotnes konceptuālais projekts
184	Pētniecība un izstrāde:	M	Publiskā iepirkuma līguma slēgšanas	Rakstisks paziņojums par				JAUTĀJ UMS	2023	Paziņojums par to, ka federālais ekonomikas un darba ministrs ir

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	Atkritumu samazināšana demontāžas laikā (I-5.10.)		tiesību piešķiršana materiālu apstrādes iekārtas būvniecībai (Mats)	publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu materiālu apstrādes iekārtas būvniecībai (mat)						piešķirīs līgumu par materiālu apstrādes iekārtas (MaT) būvniecību, kas nepieciešama, lai veiktu aukstos testus un demonstrētu tehnoloģijas, kuras jāizstrādā kodolspēkstaciju dezekspluatācijas darbību rezultātā radušos nekodolatkritumu atkalizmantošanai, reciklēšanai un galīgajai apglabāšanai; jāsaņem nepieciešamās būvatļaujas. Ēkām jāatbilst visiem piemērojamiem tiesību aktiem federālā un flāmu līmenī, kas saistīti ar Direktīvu 2011/92.
185	Pētniecība un izstrāde: Atkritumu samazināšana demontāžas laikā (I-5.10.)	M	Materiālu apstrādes iekārta (MaT), kas uzbūvēta un gatava nodošanai ekspluatācijā	Uzbūvēta materiālu apstrādes iekārta (MaT)				JAUTĀJ UMS	2026	Materiālu apstrādes iekārta (MaT) ir uzbūvēta un gatava nodošanai ekspluatācijā. Bel V paraksta F-Nota, kas apstiprina MaT iekārtas nodošanu ekspluatācijā.
186	Stiprināt pētniecību un izstrādi (I-5.11)	M	Publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana pētniecības un izstrādes un infrastruktūras projektiem	Paziņojums par projektiem, kuriem piešķirts finansējums				JAUTĀJ UMS	2022	VLAIO un "Departement Economie, Wetenschap en Innovatie" (EWI) paziņojums par 200 projektu piešķiršanu veiksmīgajiem kandidātiem pēc uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus ar darba uzdevumiem, tostarp atbilstības kritērijiem, kas nodrošina, ka atlasītie

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. 20 000 000 EUR tiks piešķirti projektam “PREVAIL”. Projektam, kuriem dotācijas piešķirtas, izmantojot dotāciju shēmas, kas nav saistītas ar uzaicinājumiem iesniegt projektus, atbilstība tehniskajām pamatnostādņām “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) tiek panākta arī, izmantojot atbilstības kritēriju, kura pamatā ir tas pats izslēgšanas saraksts, un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
187	Stiprināt pētniecību un izstrādi (I-5.11)	M	Finansētie pētniecības, izstrādes un inovācijas un infrastruktūras projekti	Maksājumi projektiem, kuriem piešķirts finansējums				JAUTĀJ UMS	2026	Vismaz 20 000 000 EUR izmaksā projektam “PREVAIL” (TEFWH4AI). Šajā summā neieskaita summas, kas paredzētas citās Savienības programmās vai instrumentos.

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										Projektiem, kas atlasīti uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus un dotāciju shēmās, izmaksā vismaz EUR 190600000.
188	Pārtikas pārvietošana un loģistikas platformu attīstība (I-5.12.)	M	Būvdarbu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana 2 loģistikas centru būvniecībai	Rakstisks paziņojums par būvdarbu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu 2 loģistikas centru būvniecībai				JAUTĀJ UMS	2024	Publisku būvdarbu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana divu loģistikas centru būvniecībai ar specifikācijām, tostarp atbilstības kritērijiem, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu.
189	Pārtikas pārvietošana un loģistikas platformu attīstība (I-5.12.)	T	Atbalsts 30 pārtikas pārvietošanas projektiem, 4 jaunām nozarēm un 5 infrastruktūras vienībām		Projekti	0	39	JAUTĀJ UMS	2022	Subsīdiu piešķiršana 30 maza mēroga infrastruktūrām, 4 lielāki strukturēšanas projekti (pa vienam katrā nozarē: augļi, dārzeņi, graudaugi, augu proteīni) un vismaz 5 infrastruktūras vienības.
190	Pārtikas pārvietošana un loģistikas platformu attīstība (I-5.12.)	T	Pabeigta divu loģistikas centru būvniecība un aprīkošana		Rumbas	0	2	JAUTĀJ UMS	2025	Divu loģistikas centru būvniecība un aprīkošana, ar kopējo platību 5500 m². Abu loģistikas centru aprīkojums ietver 700 kWp (saules enerģijas paneļu), 15 elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu un 200 kW enerģijas uzkrāšanas sistēmas uzstādīšanu.

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
191	Pārtikas pārvietošana un loģistikas platformu attīstība (I-5.12.)	T	Ir pabeigta vismaz 2 infrastruktūras vienību būvniecība, 22 maza mēroga infrastruktūras un 4 lielāku strukturēšanas projektu īstenošana, kā arī 5 decentralizētu loģistikas centru stiprināšana.		Infrastruktūras	0	33	JAUTĀJ UMS	2026	Ir pabeigta vismaz 2 infrastruktūras vienību būvniecība, 22 maza mēroga infrastruktūras un 4 lielāku strukturēšanas projektu īstenošana. 5 decentralizētu centru stiprināšana, izmantojot: Šarleruā iecirkņa tiesa (Pole Circuit Court Charleroi): darbības aprīkojuma un mēbeļu, piemēram, mizošanas un griešanas līnijas, pasterizācijas un iepakojšanas aprīkojuma, uzstādīšana. Ir veikta tirgus izpēte, lai atbalstītu centra vietējo pārtikas piegādes ķēdi. Pole Circuit Court Liège: Darbības aprīkojuma un mēbeļu, piemēram, mizošanas un griešanas līnijas, mazgāšanas/ekstraktora un pasterizācijas un iepakojšanas aprīkojuma, uzstādīšana. Ir veikta tirgus izpēte, lai atbalstītu centra vietējo pārtikas piegādes ķēdi. Pole Circuit Court Luxembourg (Luksemburgas Apgabaltiesa): Aprīkot centru ar kravas refrīžeratoru un digitāliem loģistikas pārvaldības rīkiem. Ir veikta tirgus izpēte, lai atbalstītu centra vietējo pārtikas piegādes ķēdi. Pole Circuit Court

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										Namur: Jaunas noliktavas telpas, tostarp aukstuma telpas, būvniecība un papildu aukstuma telpas būvniecība esošajā ēkā Floreffē objektā. Jaunas uzglabāšanas un apstrādes telpas, tostarp aukstuma telpas, būvniecība Rhisnes objektā. Makšķerkāta makšķerkāts: Saldētavas būvniecība un loģistikas aprīkojuma un darbības mēbeļu, kā arī viena refrīžerortransportlīdzekļa uzstādīšana. Ir veikta tirgus izpēte, lai atbalstītu centra vietējo pārtikas piegādes ķēdi. Iekārtu būvniecība un rekonstrukcija neatbalsta apkures sistēmas, kuru pamatā ir fosilais kurināmais, tostarp dabasgāzes katlus.
192	Valonijas tūrisma nozares digitalizācija (I-5.13)	T	“Outil regional de commercialisation” pieejamo tūristu mītņu, organizāciju vai tūrisma objektu skaits		Tūristu mītņu, organizāciju vai tūrisma objektu skaits	0	600	JAUTĀJ UMS	2025	600 tūristu izmitināšanas vietas, organizācijas vai tūrisma objekti ir vai nu uzskaitīti infopanelī, vai arī ir pieejami rezervēšanai “outil régional de commercialisation” (ORC).
255	Pašu kapitāla iepludināšana uzņēmumā Participatiemaat schappij	M	Investīciju politika	Ieguldījumu politikas pieņemšana				JAUTĀJ UMS	2026	Jaunas ieguldījumu politikas pieņemšana papildu pašu kapitāla izmantošanai.

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	Vlaanderen (PMV), lai atbalstītu uzņēmumus, kas darbojas biotehnoloģijas jomā (I-5.19)									
256	Pašu kapitāla iepludināšana uzņēmumā Participatiemaat schappij Vlaanderen (PMV), lai atbalstītu uzņēmumus, kas darbojas biotehnoloģijas jomā (I-5.19)	M	Pašu kapitāla iepludināšana	Nodošanas sertifikāts				JAUTĀJ UMS	2026	Flandrija pārskaita 39 821 020 EUR PMV, lai palielinātu savu pašu kapitālu. Papildus pašu kapitāla iepludināšanai PMV, kas ir ANM ieguldījums, Flandrija līdz 2026. gada 31. augustam nosūta ziņojumu, kurā izklāstītas darbības, ko PMV veikusi, lai īstenotu ieguldījumu politiku, tostarp pasākumi, kas veikti, lai īstenotu finanšu produktus, kurus sākotnēji paredzēts atbalstīt ar papildu pašu kapitālu, kā arī gaidāmie pasākumi, kas jāveic, lai turpinātu īstenot minētos produktus.
193	Reforma — galvenās atļaujas un pārsūdzības procedūras (R-5.06)	M	Vides atļauju un pārsūdzības procedūru reforma	Ziņojuma un valdības lēmumu publicēšana.				JAUTĀJ UMS	2022	Publicēts ziņojums, ko apstiprinājis van Flandrijas Tieslietu un izpildes, vides, enerģētikas un tūrisma ministrs, sniedzot pārskatu par jauniem un pārskatītiem pasākumiem administratīvo procedūru

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										vienkāršošanai saistībā ar vides atļauju procedūrām un valdības lēmumiem.
194	Reforma — inovācijas bāzes paplašināšana (R-5.07)	M	Inovācijas atbalsta regulas reforma	Ziņojuma publicēšana un saistītie valdības lēmumi				JAUTĀJ UMS	2022	Publicēts Flandrijas ekonomikas, inovācijas, nodarbinātības, sociālās ekonomikas un lauksaimniecības ministra apstiprināts ziņojums, kurā sniegts pārskats par jauniem un pārskatītiem pasākumiem, kuru mērķis ir uzlabot MVU piekļuvi inovācijas atbalsta pasākumiem, un saistītie valdības lēmumi.
249	SMELD — Fed (I-5.18)	M	Tiek uzstādīta rūpnieciska mēroga kausēšanas krāsns	Rūpnieciska mēroga kausēšanas krāsns ierīko neradioaktīvā režīmā.				JAUTĀJ UMS	2026	Rūpnieciska mēroga kausēšanas krāsns ierīko neradioaktīvā režīmā.
257	Kapitāla iepludināšana uzņēmumā SFPIM Defence (I-5.20)	M	SFPIM Defence ieguldījumu politika un pārvaldības un kontroles sistēma.	Ieguldījumu politikas pieņemšana un revīzijas ziņojuma izdošana no federālās revīzijas struktūras ar atzinumu bez				JAUTĀJ UMS	2026	Jaunas ieguldījumu politikas pieņemšana attiecībā uz SFPIM Defence papildu pašu kapitāla izmantošanai. SFPIM Defence ir aprakstījis un izveidojis pārvaldības un kontroles sistēmu, lai novērstu, atklātu un labotu krāpšanu, korupciju un interešu konfliktus, kā definēts Finanšu regulas 61. panta 2. un 3. punktā, un veiktu

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
				iebildēm vai atzinumu ar iebildēm ar ierobežotu ietekmi uz SFPIM Defence pārvaldības un kontroles sistēmu.						tiesiskas darbības, lai atgūtu nelikumīgi piesavinātos līdzekļus. Federālā revīzijas iestāde sniedz revīzijas ziņojumu ar atzinumu bez iebildēm vai atzinumu ar iebildēm, kam ir ierobežota ietekme uz SFPIM Defence pārvaldības un kontroles sistēmu.
258	Kapitāla iepludināšana uzņēmumā SFPIM Defence (I-5.20)	M	Pašu kapitāla iepludināšana	Nodošanas sertifikāts				JAUTĀJ UMS	2026	Beļģija pārskaita 49 037 212 EUR SFPIM Defence, lai palielinātu savu pašu kapitālu. Papildus pašu kapitāla iepludināšanai SFPIM Defence, kas ir ANM investīcija, Beļģija līdz 2026. gada 31. augustam nosūta ziņojumu, kurā izklāstītas darbības, ko SFPIM Defence veicis, lai īstenotu investīciju politiku, tostarp pasākumi, kas veikti, lai īstenotu finanšu produktus, kurus sākotnēji paredzēts atbalstīt ar papildu pašu kapitālu, kā arī gaidāmie pasākumi, kas jāveic, lai turpinātu īstenot minētos produktus.

O.3. Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts

I-5.21. Paplašinātais pasākums: Kapitāla iepludināšana uzņēmumā SFPIM Defence

Šī investīcija palielina investīciju I-5.20: Kapitāla iepludināšana SFPIM Defence”. To veido papildu pašu kapitāla iepludināšana 95000000 EUR apmērā uzņēmumā SFPIM Defence.

Visu atskaites punktu apmierinoša izpilde saskaņā ar šo pasākumu ir atkarīga no atskaites punkta “SFPIM Defence investīciju politika un pārvaldības un kontroles sistēma” apmierinošas izpildes.

O.4. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārt as NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķ rādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturtd aļa	Gadu	
259	Palielinātais pasākums: Kapitāla iepludināšana uzņēmumā SFPIM Defence (I- 5.21)	M	Pašu kapitāla iepludināšana	Nodošanas sertifikāts				JAUTĀJ UMS	2026	Beļģija pārskaita 95 000 000 EUR SFPIM Defence, lai palielinātu savu pašu kapitālu.

P. 5.3. KOMPONENTS: APRITES EKONOMIKA

Šā Beļģijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta pasākumu mērķis kopumā ir veicināt aprites un mazoglekļa ekonomikas attīstību. Jo īpaši to mērķis ir attīstīt reciklēšanu, atkārtotu izmantošanu un rūpniecisko simbiozi. Mērķis ir ne tikai veicināt konkrētu praksi, bet arī atbalstīt inovāciju atkritumu un resursu pārstrādes jomā un izstrādāt apmācību noteiktās aprites ekonomikas jomās.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu 2019.3, kurā Beļģija tiek aicināta ar investīcijām saistīto ekonomikas politiku vērst *cita starpā* uz pāreju uz mazoglekļa ekonomiku un enerģētikas pārkārtošanu, pētniecību un inovāciju, kā arī konkrētai valstij adresēto ieteikumu 2020.3, kurā Beļģija tiek aicināta koncentrēt investīcijas uz zaļo un digitālo pārkārtošanos, jo īpaši uz tīru un efektīvu ražošanu, aprites ekonomiku un pētniecību un inovāciju.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

P.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Reforma R-5.08: Briseles reģiona “Briseles reģionālā ekonomiskās pārejas stratēģija”

Šīs reformas mērķis ir izstrādāt reģionālu ekonomikas pārejas stratēģiju, mobilizējot visus reģionālās ekonomikas politikas instrumentus, panākot labāku koordināciju un sadarbību starp publiskā sektora dalībniekiem, kā arī aktīvu privātā sektora līdzdalību. Tās darbības mērķi ir jābalsta uz 10 darba grupu rezultātiem.

Reģionālajā ekonomikas pārejas stratēģijā nosaka mērķrādītājus 2030. gadam un rīcības plānu pieciem gadiem. To pieņem ar Galvaspilsētas Briseles reģiona valdības lēmumu līdz 2022. gada 31. martam.

Reforma R-5.09: Flandrijas reģiona “Aprites Flandrijas pārvaldība”

Flandrijā aprites Flandrija ir galvenā platforma, kuras mērķis ir veicināt pāreju uz aprites ekonomiku sadarbībā ar rūpniecības partneriem, zināšanu iestādēm, valsts pārvaldes iestādēm, bankām un pilsonisko sabiedrību. Šī reforma būtiski uzlabos un paplašinās šīs platformas pārvaldību. Šajā satvarā publiskā un privātā sektora partnerības koncentrējas uz tematisko darba programmu kombināciju, piemēram, apritīgu būvniecību, ķīmiju/plastmasu, citām ražošanas nozares produktu ķēdēm, bioekonomiku un pārtikas ķēdi, kā arī vairākām stratēģiskām svirām (finansējumu, inovāciju, aprites piegādi, pētniecību, informētību). Ceļveža un darba programmu teksti ir gaidāmi līdz 2021. gada 31. decembrim.

Investīcija I-5.14: Flandrijas reģiona “reciklēšanas centrs”

Šīs investīcijas mērķis ir būvēt, pielāgot vai paplašināt sešas reciklēšanas iekārtas, lai nodrošinātu vietējo apritīgo ražošanu.

Investīcija I-5.15: Federālās valsts “Belgium Builds Back Circular”

Šīs investīcijas mērķis ir paātrināt pāreju uz aprites ekonomiku Beļģijā. Šis pasākums ietver aprites ekonomikas iniciatīvu veicināšanu, pabeidzot projektus un īstenojot izpratnes veicināšanas pasākumus MVU.

Investīcija I-5.16: “Aprites ekonomikas izvēršana” Valonijas reģionā

Lai izvērstu Valonijas aprites ekonomiku, tiks veiktas investīcijas pētniecības un izstrādes projektos, kuros tiek atkalizmantoti, izvērsti un/vai reciklēti metāli, akumulatori vai minerāli.

P.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērkrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
195	Briseles reģionālā ekonomiskās pārejas stratēģija (R-5.08)	M	Reģionālās ekonomiskās pārejas stratēģijas pieņemšana	Galvaspilsētas Briseles reģiona valdības lēmums par stratēģijas pieņemšanu				JAUTĀJ UMS	2022	Briseles reģiona ekonomiskās pārejas stratēģija, ko pieņēmusi Galvaspilsētas Briseles reģiona valdība (<i>Décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale</i>), kurā noteikti mērķi 2030. gadam, pamatojoties uz koordināciju starp publiskā sektora dalībniekiem un privātā sektora aktīvu līdzdalību, tostarp piecu gadu rīcības plāns, kas aptver prioritārās rīcības jomas, ieviešot saskaņotu publisko stimulu kopumu inovācijai un uzņēmējdarbībai labvēlīgai ekoloģiskajai pārejai.
196	Pārvaldības cirkulārs Flandrija (R-5.09)	M	Flandrijas cirkulārās pārvaldības grupas darbības uzsākšana	Ieceltā Aprites Flandrijas pārvaldības koordinācijas grupa un pieņemtais ceļvedis un darba programmas				JAUTĀJ UMS	2021	Iecelta Aprites Flandrijas pārvaldības koordinācijas grupa un pieņemts ceļvedis un darba programmas aprites ekonomikas projektu virzīšanai un stratēģisko sviru izstrādei.
197	Reciklēšanas centrs (I-5.14)	T	Sešu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana		Iekārtas	0	6	JAUTĀJ UMS	2022	Atbalstam ir atlasīti seši investīciju projekti pārstrādes rūpnīcām. Žūrija novērtē projektus, galīgo atlasīti apstiprina Flandrijas vides ministrs. Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana projektiem, kas atlasīti konkursa uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus ar darba uzdevumiem, tostarp atbilstības kritērijiem, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaides punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaides punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
			reciklēšanas iekārtām							kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu. Lēmumos par dotāciju piešķiršanu paredz, ka atbalstu piešķir ar nosacījumu, ka darbība atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
198	Reciklēšanas centrs (I-5.14)	T	Darbu pabeigšana sešās pārstrādes rūpnīcās		Iekārtas	0	6	JAUTĀJ UMS	2026	Sešas reciklēšanas rūpnīcas, kas uzbūvētas, paplašinātas vai pielāgotas uzlabotiem reciklēšanas procesiem.
200	Beļģijas Builds Back Circular (I-5.15)	M	Izpratnes veicināšanas pasākumu īstenošana attiecībā uz MVU un aprites projektiem	Ziņojumi par aprites projektu pabeigšanu				JAUTĀJ UMS	2026	Piegādā: 1 izpratnes veicināšanas kampaņa trīs gadu laikā 1 tīmekļa vietne MVU, tostarp 1 pašnovērtējuma rīks Pozitīvas novērtējuma vēstules, kas izdotas deviņiem apritīgiem projektiem saskaņā ar uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus un kas ietver atbilstības kritērijus, kuri nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot darbību izslēgšanas sarakstu: I) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtotu izmantošanu; II) darbības saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu, ar kurām sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm; III) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										iekārtām un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi.
201	Aprites ekonomikas ieviešana Valonijā (I-5.16)	M	Publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana projektiem, kas veicina aprites ekonomiku Valonijā	Paziņojums par publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu veiksmīgajiem kandidātiem				JAUTĀJ UMS	2022	Veiksmīgo kandidātu atlase pēc uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus projektiem par metālu, akumulatoru un minerālu reciklēšanu un atkalizmantošanu. Uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus ir darba uzdevums, tostarp atbilstības kritēriji, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
202	Aprites ekonomikas ieviešana Valonijā (I-5.16)	T	Aprites ekonomiku veicinošu projektu pabeigšana Valonijā		Projekti	0	11	JAUTĀJ UMS	2026	Pozitīvas novērtējuma vēstules, kas izdotas 11 projektiem par metālu, akumulatoru vai minerālu reciklēšanu, izvēršanu vai atkalizmantošanu.

Q. KOMPONENTS 6.1.: IZDEVUMU PĀRSKATI

Šo Beļģijas atveseļošanas un noturības plāna komponentu veido pasākumi, kas vērsti uz izdevumu pārskatīšanu dažādos valdības līmeņos. Vispārējais mērķis ir uzlabot publisko izdevumu kvalitāti un struktūru.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu 2019.1 par publisko izdevumu sastāva un efektivitātes uzlabošanu.

JAUTĀJUMS. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Reforma R-6: “Izdevumu pārskatīšana”

Reformas mērķis ir ieviest izdevumu pārskatus dažādos valdības līmeņos. Šis pasākums ietver šādus piecus apakšpasākumus:

- Reforma R-6.01 “Gaidošie pārskati” federālajai valstij
- Reforma R-6.02 “Gaidošie pārskati — Flandrijas vispārējā pārskatīšana un izdevumu norma”
- Reforma R-6.03 “Izdevumu pārskatīšana — nulles budžets” Valonijas reģionā
- Reforma R-6.04 “Galvaspilsētas Briseles reģiona pārskatīšana”
- Franču valodas kopienas reforma R-6.05 “Pabeigtās pārskatīšanas”

Reforma R-6.01: Federālās valsts “izdevumu pārskatīšana”

Reformas pasākuma mērķis ir veikt izdevumu pārskatīšanu strukturālā veidā federālā līmenī un sociālā nodrošinājuma nozarē. Kā daļu no Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas ESAO ir atbalstījusi izdevumu pārskatu sagatavošanu. 2019. un 2020. gadā tā sniedza tehnisko palīdzību un ieteikumus, lai efektīvi īstenotu izdevumu pārskatīšanu Beļģijas budžeta procesā. Saskaņā ar ESAO ieteikumiem federālā valdība nolēma 2021. gada sākumā sākt izmēģinājuma pasākumus trīs galvenajās jomās: nodokļu izdevumi, primārie izdevumi, sociālā nodrošinājuma sektors. Šajā nolūkā ir izveidotas darba grupas, un tām ir jāiesniedz savs ziņojums, lai sagatavotu 2022. gada budžetu. Tajā brīdī valdība izvēlas jaunu tematu kopumu, kas jāiesniedz nākamajam gadam. Pabeidzot izmēģinājuma projektus, valdība 2022. gadā pieņem lēmumu par to, kā izdevumu pārskatīšana kļūtu par periodisku procesu un par budžeta procedūras neatņemamu sastāvdaļu.

Reforma R-6.02: Flandrijas izdevumu pārskatīšana — Flandrijas vispārējā pārskatīšana un izdevumu norma

Ar reformas pasākumu plānots pārskatīt Flandrijas reģionālās valdības izdevumu prioritātes un, ja iespējams, tās ierobežot: no vienas puses, izstrādājot izdevumu normu un, no otras puses, izmantojot tā dēvēto “Vlaamse Brede Herovering (VBH)”, kura mērķis ir turpmākajos gados strukturāli nostiprināt izdevumu pārskatīšanu Flandrijas budžeta procesā. Izdevumu norma, kas jāpieņem 2022. gadā, nosaka valdības izdevumu maksimālo pieauguma tempu, ņemot vērā ieņēmumu pieauguma tendenci un noteiktos budžeta mērķus. VBH programmas mērķis ir līdz 2021. gada vidum veikt novērtējumu par desmit politikas jomām, kas kalpos par pamatu izdevumu pārskatīšanas tvēruma noteikšanai. Pasākuma mērķis ir atbalstīt izdevumu pārskatīšanu vienpadsmit politikas jomās no 2021. gada septembra līdz 2025. gada oktobrim.

Reforma R-6.03: “Izdevumu pārskatīšana — nulles budžets” Valonijas reģionā

Pasākuma mērķis ir veikt izdevumu pārskatīšanu, lai optimizētu budžeta procesus un uzlabotu Valonijas reģiona finanšu pārvaldību. Šis pasākums ietver izdevumu pārskatīšanas integrēšanu budžeta procesā.

Reforma R-6.04: Briseles galvaspilsētas reģiona izdevumu pārskats

Pasākuma mērķis ir veikt izdevumu pārskatīšanu, lai optimizētu budžeta procesus un uzlabotu finanšu pārvaldību Galvaspilsētas Briseles reģionā. Šis pasākums ietver izdevumu pārskatīšanas integrēšanu budžeta procesā.

Reforma R-6.05: Franču valodas kopienas “izdevumu pārskatīšana”

Pasākuma mērķis ir veikt izdevumu pārskatīšanu, lai optimizētu budžeta procesus un uzlabotu Franču kopienas finanšu pārvaldību. Šis pasākums ietver izdevumu pārskatīšanas integrēšanu budžeta procesā.

JAUTĀJUMS. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērkrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
205	Izdevumu pārskatīšana (R-6)	M	Izdevumu pārskatīšanas izmēģinājuma projekts vai integrācija budžeta procesā (1)	Pabeigti piloti un saistītie ziņojumi				JAUTĀJUMS	2021	Federālajām, Valonijas reģiona un Briseles galvaspilsētas reģiona iestādēm: Izdevumu pārskatīšanas izmēģinājuma pabeigšana un ziņojuma sagatavošana. Flandrijas reģiona iestādēm: Izdevumu pārskatīšana — integrācija budžeta procesā (1): Valdības lēmumi, ar ko nosaka, kā budžeta procesā tiek integrēti izdevumu pārskati (vai līdzīga pieeja). Lēmumos ir noteikta izdevumu pārskatīšanas stratēģija un grafiks turpmākām pārskatīšanām, iespējams, iekļaujot kvantitatīvus mērķus. Saskaņā ar Eurogrupas norādījumiem cita starpā nodrošināt skaidru pārskatu tvērumu un struktūru, kā arī pārredzamu uzraudzību, ziņošanu un izvērtēšanu.
206	Izdevumu pārskatīšana (R-6)	M	Izdevumu pārskatīšanas integrācija budžeta procesā (1) vai izmēģinājuma pabeigšana	Valdības lēmums				JAUTĀJUMS	2022	Federālajām, Valonijas reģiona un Briseles galvaspilsētas reģiona iestādēm: Izdevumu pārskatīšana — integrācija budžeta procesā (1): Valdības lēmumi, ar ko nosaka, kā budžeta procesā tiek integrēti izdevumu pārskati (vai līdzīga pieeja). Lēmumos ir noteikta izdevumu pārskatīšanas stratēģija un grafiks turpmākām pārskatīšanām, iespējams,

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										iekļaujot kvantitatīvus mērķus. Saskaņā ar Eurogrupas norādījumiem cita starpā nodrošināt skaidru pārskatu tvērumu un struktūru, kā arī pārredzamu uzraudzību, ziņošanu un izvērtēšanu. Franču valodas kopienas iestādēm: Izdevumu pārskatīšana izmēģinājuma projekta pabeigšanai un ziņošana par rediģēšanu.
207	Izdevumu pārskatīšana (R-6)	M	Izdevumu pārskatīšanas integrācija budžeta procesā (1) vai (2)/Izdevumu pārskatīšanas ex post analīze	Valdības lēmums				JAUTĀJUMS	2023	Franču valodas kopienas iestādēm: Izdevumu pārskatīšana — integrācija budžeta procesā (1): Valdības lēmumi, ar ko nosaka, kā budžeta procesā tiek integrēti izdevumu pārskati (vai līdzīga pieceja). Lēmumos ir noteikta izdevumu pārskatīšanas stratēģija un grafiks turpmākām pārskatīšanām, iespējams, iekļaujot kvantitatīvus mērķus. Saskaņā ar Eurogrupas norādījumiem cita starpā nodrošināt skaidru pārskatu tvērumu un struktūru, kā arī pārredzamu uzraudzību, ziņošanu un izvērtēšanu. Federālajām, Flandrijas reģiona, Valonijas reģiona un Briseles galvaspilsētas reģiona iestādēm: Izdevumu pārskatīšanas integrācija budžeta procesā (2): Izdevumu pārskatīšanas rezultātu sistematiska iekļaušana gada un/vai daudzgadu budžeta plānošanā, sagatavojot

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										2024. gada budžeta likumu. Tas cita starpā ietver ar izdevumu pārskatīšanas programmu saistīto rezultātu, tostarp ietaupījumu, kvantificēšanu ex post. Federālajām un Flandrijas reģiona iestādēm: Izdevumu pārskatīšana ex post analīze: Izdevumu pārskatīšanas novērtējuma ziņojuma publicēšana.
208	Izdevumu pārskatīšana (R-6)	M	Izdevumu pārskatīšanas integrācija budžeta procesā/Izdevumu pārskatīšanas ex post analīze	Novērtējuma ziņojums				JAUTĀJUMS	2024	Franču valodas kopienas iestādēm: Izdevumu pārskatīšanas integrācija budžeta procesā: Izdevumu pārskatīšanas rezultātu sistemātiska iekļaušana gada un/vai daudzgadu budžeta plānošanā, sagatavojot 2025. gada budžeta likumu. Tas cita starpā ietver ar izdevumu pārskatīšanas programmu saistīto rezultātu, tostarp ietaupījumu, kvantificēšanu ex post. Valonijas reģionam, Galvaspilsētas Briseles reģionam un Francijas Kopienas iestādēm: Izdevumu pārskatīšana ex post analīze: Izdevumu pārskatīšanas novērtējuma ziņojuma publicēšana.

REPOWEREU NODAĻA

R. KOMPONENTS 7.1: ĒKU RENOVĀCIJA

REPowerEU nodaļā ir risināts uzdevums samazināt atkarību no fosilajām degvielām un palielināt energoefektivitāti. Šā Beļģijas atveseļošanas un noturības plāna REPowerEU nodaļas komponenta mērķis ir renovēt esošo ēku fondu un padarīt to energoefektīvāku un resursefektīvāku. Komponenta ir vērsts uz privāto un publisko ēku, tostarp sociālās infrastruktūras un dzīvojamo mājokļu, renovāciju un kopumā uz ēku ar sliktākiem energoefektivitātes rādītājiem renovāciju. Tāpēc šis komponents palīdz samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un veicināt ilgtspējīgas būvniecības izaugsmi, kā arī sociālo noturību, samazinot rēķinus par enerģiju.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresētos ieteikumus 2022.4 un 2023.4, kuros Beļģija tiek aicināta *samazināt vispārējo atkarību no fosilā kurināmā, pastiprinot energoefektivitātes uzlabojumus un samazinot fosilā kurināmā izmantošanu ēkās*.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

R.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Reforma R-7.01: “Gaisa, klimata un enerģētikas kodeksa pārskatīšana” Galvaspilsētas Briseles reģionā

Šā pasākuma mērķis ir pārskatīt noteikumus par ēku energoefektivitāti Galvaspilsētas Briseles reģionā. Pasākums ietver tiesību akta, ar ko groza Briseles Gaisa, klimata un enerģētikas kodeksu (COBRACE), publicēšanu Oficiālajā Vēstnesī, ieviešot jaunus pienākumus un nosakot grafiku ar ēku renovāciju un jaunām ēkām saistīto pienākumu īstenošanai. Ņemot vērā ievērojamās izmaiņas mājāsaimniecību izmaksās un nepieciešamību nodrošināt īstenošanu saprātīgā termiņā, šis ANM pasākums attiecas uz publicēšanu Oficiālajā Vēstnesī un neattiecas uz minēto noteikumu stāšanos spēkā vai īstenošanu.

Investīcija I-7.01: Galvaspilsētas Briseles reģiona “uzlabota enerģijas subsīdiju shēma”

Šā pasākuma mērķis ir uzlabot enerģijas subsīdiju shēmu Galvaspilsētas Briseles reģionā. Pasākums paredz finansēt dotācijas RENOLUTION renovācijas subsīdiju programmai energoefektivitātes renovācijai.

Investīcija I-7.02: “Paplašinātais pasākums: Uzlabota enerģijas subsīdiju shēma” Flandrijas reģionā.

Šī investīcija paplašina 1.1. komponenta (Uzlabota enerģijas subsīdiju shēma) R-1.01. reformas i) apakšinvestīciju Flandrijas reģionā: (Renovācija) ietvaros. Ar šā pasākuma paplašināto daļu finansē subsīdijas palielinājumu vienam galasaņēmējam privāto mājokļu energoefektīvai renovācijai. Pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Investīcija I-7.03: Vāciski runājošās kopienas “Enerģijas subsīdijas privātiem mājokļiem”

Pasākuma mērķis ir uzlabot privāto mājokļu energoefektivitāti vāciski runājošajā kopienā. Pasākums ietver enerģijas piemaksu piešķiršanu par privāto mājokļu renovāciju.

Investīcija I-7.04: “Valonijas reģiona sociālo mājokļu renovācija

Šīs investīcijas mērķis ir atjaunot sociālos mājokļus Valonijas reģionā. Pasākums ietver sociālo mājokļu vienību aprīkošanu ar saules enerģijas paneļiem un siltumsūkņiem.

Investīcija I-7.05: Federālās zemes “enerģētikas un klimata pasākumi sabiedriskajās ēkās”

Šā pasākuma mērķis ir uzstādīt enerģijas un klimata priekšmetus federālās zemes sabiedriskajās ēkās. Pasākums ietver federālo publisko ēku aprīkošanu ar uzlādes stacijām, saules enerģijas paneļiem un LED gaismām.

Investīcija I-7: Flandrijas reģiona “energotaupība sabiedriskajās ēkās”

Pasākums sastāv no šādiem apakšpasākumiem/darbībām:

- Investīcija I-7.06: Flandrijas reģiona “publisko ēku atjaunošana”
- Investīcija I-7.07: “Enerģētikas pasākumi sabiedriskām ēkām” Flandrijas reģionā
- Investīcija I-7.08: “Enerģētikas pasākumi aprūpes ēkām” Flandrijas reģionā
- Investīcija I-7.09: “Enerģētikas pasākumi VRT ēkai” Flandrijas reģionā

Investīcija I-7.06: Flandrijas reģiona “publisko ēku atjaunošana”

Šā pasākuma mērķis ir uzlabot sabiedrisko ēku energoefektivitāti Flandrijas reģionā. To veido trīs sabiedrisko ēku energoefektīva renovācija.

Investīcija I-7.07: “Enerģētikas pasākumi Flandrijas reģiona sabiedriskajām ēkām

Šī investīcija ietver saules enerģijas paneļu izvietojumu sabiedriskās ēkās.

Investīcija I-7.08: “Enerģētikas pasākumi aprūpes ēkām” Flandrijas reģionā

Šī investīcija ietver 1) energoauditu veikšanu un 2) energopasākumu pabeigšanu aprūpes ēkās.

Investīcija I-7.09: “Enerģētikas pasākumi VRT ēkai” Flandrijas reģionā

Šī investīcija ietver siltumsūkņu un jumta izolācijas uzstādīšanu jaunajā TTA (*Vlaamse Radio en Televisie*) ēkā.

Investīcija I-7.10: “Enerģētikas pasākumi attiecībā uz AWV ēkām” Flandrijas reģionā

Šis pasākums ietver četru projektu pabeigšanu attiecībā uz AWV (*Agentschap Wegen en Verkeer*) ēku uzstādīšanu: izolācija, siltumsūkņi, saules enerģijas paneļi un LED gaismas.

Investīcija I-7.26: Valonijas reģiona “privāto ēku renovācija”

Pasākuma mērķis ir stimulēt privāto ēku energoefektīvu renovāciju Valonijas reģionā. Pasākums ietver tādu piemaksu piešķiršanu, kas atbalsta energotaupības pasākumu īstenošanu privātās ēkās.

R.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Pabeigšanas grafiks		Atskaites punkta/mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
211	Gaisa, klimata un enerģētikas kodeksa pārskatīšana — BCR (R-7.01)	M	Jauni ēku renovācijas pienākumi	Tiesību akta, ar ko groza COBRACE, publicēšana Oficiālajā Vēstnesī				JAUTĀJ UMS	2024	Tiesību akta, ar ko groza Briseles Gaisa, klimata un enerģētikas kodeksu, publikācija Oficiālajā Vēstnesī COBRACE. Tiesību aktā paredz pakāpenisku pāreju uz stingrākiem standartiem ar šādiem posmiem: - No 2025. gada 1. janvāra tāda projekta apkures sistēmas, par kuru ir iesniegts plānošanas atļaujas pieteikums un kurš sastāv tikai no vienas vai vairākām jaunām ĒES vienībām vai vienībām, ko uzskata par jaunām, atbilst šādiem nosacījumiem: To siltumģeneratori atbilst ekodizaina prasībām un ražo siltumu tikai no elektroenerģijas un/vai enerģijas, kas ražota no atjaunojamiem energoresursiem; Un/vai tie ir pieslēgti efektīvam siltumenerģijas tīklam, kā noteikusi valdība; - No 2026. gada 31. decembra jebkura jauna ēka, kas pieder publiskai iestādei, ko tā izmanto vai plāno izmantot, atbilst bezemisiju ĒES prasībām un ir aprīkota ar iekārtu enerģijas ražošanai no saules enerģijas; - No 2029. gada 31. decembra jaunas ĒES vienības atbilst bezemisiju ĒES prasībām.

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Pabeigšanas grafiks		Atskaites punkta/mērķrādītāja apraksts
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										iv. No 2033. gada 1. jūlija visiem EPB bloka faktisko tiesību turētājiem ir derīgs EPB sertifikāts; v. Dzīvojamo ēku fonda ĒES vienības līdz 2033. gadam sasniedz vismaz 275 kWh/m² primārās enerģijas patēriņu gadā un līdz 2048. gadam — 150 kWh/m² primārās enerģijas patēriņu gadā.
212	Uzlabota enerģijas subsīdiju shēma — BCR (I-7.01)	T	Dzīvojamo māju renovācija		Skaits	0	4 200	JAUTĀJ UMS	2025	Atjauno 4200 mājokļu, panākot primārās enerģijas pieprasījuma samazinājumu.
213	Uzlabota enerģijas subsīdiju shēma Flandrijas reģionā (I-7.02)	M	Palielināta enerģijas subsīdiju shēma Flandrijas reģionā	Stājas spēkā grozījumi dekrētā par Flandrijas valdības enerģijas subsīdiju shēmu				JAUTĀJ UMS	2022	Stājas spēkā grozījums dekrētā par enerģijas subsīdiju shēmu saistībā ar R-1.01 apakšreformu i). Tajā nosaka atbalsta palielinājumu divām mērķa grupām ar viszemākajiem ienākumiem, kā arī palielinājumu dotācijām jumta izolācijai un dotācijām siltumsūkņiem.
214	Enerģijas dotācijas — Vācu valodas kopiena (I-7.03)	T	Privāto mājokļu renovācija		Skaits	0	774	JAUTĀJ UMS	2024	Piešķirtas 774 enerģijas dotācijas
215	Sociālo mājokļu	T	Saules enerģijas paneļi un		Skaits	0	1 532	JAUTĀJ UMS	2026	1532 sociālo mājokļu vienības ir aprīkotas ar saules enerģijas paneļiem, tostarp 112 sociālo mājokļu

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Pabeigšanas grafiks		Atskaites punkta/mērķrādītāja apraksts
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
	renovācija — WAL (I-7.04)		siltumsūkņi sociālajos mājokļos							vienības ir aprīkotas ar saules enerģijas paneļiem un siltumsūkņiem.
216	Enerģētikas un klimata pasākumi sabiedriskajās ēkās — federālā zeme (I-7.05)	T	Uzstādīšanas projekti		Skaitis	0	52	JAUTĀJ UMS	2025	Oficiālie pieņemšanas ziņojumi par katru no 52 projektiem, kas apstiprina šādu iekārtu uzstādīšanu: • 161 kW LED; • 3624 kWp saules enerģijas paneļi; un • 172 uzlādes punkti
217	Enerģētikas pasākumi AWV ēkām (I-7.10)	T	Pabeigti enerģētikas pasākumu projekti		Skaitis	0	4	JAUTĀJ UMS	2026	Četri uzstādīšanas projekti AWV ēkās: siltumsūkņus, izolāciju, saules enerģijas paneļus un LED gaismas pabeidz, samazinot vidēji vismaz 30 % primārās enerģijas patēriņu.
218	Energotaupība sabiedriskajās ēkās — VLA (I-7)	T	Sabiedrisko ēku energoefektivitātes renovācija		Skaitis	0	554	JAUTĀJ UMS	2026	Renovē trīs sabiedriskās ēkas, vidēji samazinot primārās enerģijas patēriņu vismaz par 30 % (I-7.06). Vismaz 100 publiskās ēkas aprīko ar saules enerģijas paneļiem, kuru kopējā jauda ir vismaz 20300 kWp (I-7.07). Energoauditu veic vismaz 300 aprūpes ēkām. Vismaz 50 aprūpes ēkās ir pabeigti energoefektivitātes pasākumi. (I-7.08). Kopumā vismaz 450 ēkām ir veikts energoaudits vai ir pabeigti enerģētikas pasākumi, par kuriem saņemta dotācija. TTA ēka ir aprīkota ar siltumsūkņiem un jumta izolāciju (I-7.09).

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Pabeigšanas grafiks		Atskaites punkta/mērķrādītāja apraksts
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
260	Privātu ēku renovācija Valonijas reģionā (I-7.26)	T	Energorenovācijas piemaksas privātām dzīvojamām ēkām		Skaits	0	48 800	JAUTĀJ UMS	2026	Izmaksā vismaz 48800 energorenovācijas piemaksu par privātām dzīvojamām ēkām. Piemaksas ir daļa no 1) mājokļu subsīdiju shēmas renovācijas darbiem; vai 2) mājokļu dotāciju shēma energoauditiem; vai 3) vienkāršota dotāciju shēma nelieliem darbiem un jumtu segumam; vai 4) apkures dotāciju shēma.
261	Uzlabota enerģijas subsīdiju shēma — BCR (I-7.01)	T	Dzīvojamo māju renovācija		Skaits	4 200	6 256	JAUTĀJ UMS	2026	2056 mājokļus renovē, panākot primārās enerģijas pieprasījuma samazinājumu.

S. KOMPONENTS 7.2.: JAUNAS ENERGOTEHNOLOĢIJAS

Šā Beļģijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir dot spēcīgu stimulu tehnoloģiju attīstībai, lai atbalstītu enerģētikas pārkārtošanu un samazinātu CO₂ emisijas, uzsvāra liekot uz sistēmas integrāciju un rūpniecības dekarbonizāciju.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresētos ieteikumus 2022.4 un 2023.4, kuros Beļģija tiek aicināta samazināt vispārējo atkarību no fosilā kurināmā, *cita starpā* vēl vairāk stimulējot rūpniecības dekarbonizāciju, un pastiprināt politikas centienus, kuru mērķis ir apgūt prasmes un kompetences zaļās pārkārtošanās vajadzībām.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

S.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Investīcija I-7.11: Franču valodas kopienas “pētniecības platforma enerģētikas pārkārtošanai”

Šis pasākums ietver ieguldījumus vairākās pētniecības un izstrādes iekārtās un aprīkojumā franču valodā runājošo universitāšu labā.

Investīcija I-7.14: “Aicinājums veikt klimata pasākumus lauksaimniecībā” Flandrijas reģionā

Šā pasākuma mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas lauksaimniecības nozarē. Pasākums ietver atbalstu energotaupības paņēmieniem, zaļajam siltumam un atjaunīgajai enerģijai.

S.2 Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārt as NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mēr- krādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērkrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsc enārijs	Mērķis	Ceturtd aļa		
219	Pētniecības platforma enerģētikas pārkārtošanai (I- 7.11)	M	Valsts subsīdiju piešķiršana	Valsts subsīdiju piešķiršana				JAUTĀJ UMS	2024	Publisko subsīdiju piešķiršana saskaņā ar projektu “Pētniecības platforma enerģētikas pārkārtošanai” (Valonijas-Briseles federācija), kas atbilst šādiem nosacījumiem attiecībā uz plānotajām pētniecības un inovācijas darbībām: — Pētniecība un inovācija galvenokārt ir vērsta uz risinājumiem ar mazu ietekmi; vai — Pētniecības un inovācijas mērķis ir uzlabot “labāko savā klasē” tehnoloģiju, un ir ieviesti atbalsta pasākumi, lai novērstu iesūkštes efektu; vai — Pētniecības un inovācijas procesa rezultāti ir tehnoloģiski neitrāli to piemērošanas līmenī (t. i., tos var piemērot visām pieejamajām tehnoloģijām).
220	Pētniecības platforma enerģētikas pārkārtošanai (I- 7.11)	M	Aprīkojuma iepirkums	Galīgais projekta ziņojums				JAUTĀJ UMS	2025	Pēc aprīkojuma iepirkuma pabeigšanas izpilda vismaz 18 500 000 EUR. Ir pasūtīts aprīkojums, kas atbilst atlikušajam atlikumam. Kopējā piešķiramā summa ir vismaz EUR 23500000.
225	Aicinājums veikt klimata pasākumus lauksaimniecībā (I-7.14)	T	Saskaņā ar uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus piešķirto projektu pabeigšana		Skaits	0	270	JAUTĀJ UMS	2026	Pabeigti 270 projekti lauksaimniecībā par energotaupības paņēmieniem, zaļo siltumenerģiju vai atjaunīgo enerģiju.

T. KOMPONENTS 7.3.: ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA

Šā komponenta mērķis ir samazināt atkarību no fosilajām degvielām, atbalstot elektroenerģijas ražošanu no atjaunīgajiem energoresursiem, nodrošinot lielākus starpsavienojumus un elektroenerģijas sistēmas elastību, kā arī paātrinot atjaunīgo energoresursu integrāciju. Konkrētāk, šā komponenta pasākumi atbalsta atjaunīgās enerģijas ražošanas jaudu, jo īpaši investējot atkrastes vēja un saules enerģijas iekārtās un reformējot tiesisko regulējumu, lai stimulētu vējturbīnu un fotoelementu paneļu uzstādīšanu un saīsinātu laiku, kas vajadzīgs tiesvedībai saistībā ar enerģētikas pārkārtošanas projektiem.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresētos ieteikumus 2022.4 un 2023.4, kuros Beļģija tiek aicināta samazināt vispārējo atkarību no fosilajām degvielām, *“paātrinot atjaunīgās enerģijas un saistītās tīkla infrastruktūras izvēršanu, vēl vairāk racionalizējot atļauju piešķiršanas procedūras, tostarp samazinot pārsūdzības procedūru ilgumu, un pieņemot tiesisko regulējumu, lai vēl vairāk veicinātu investīcijas atjaunīgās enerģijas iekārtās un atvieglotu enerģijas koplietošanu”*.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

T.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Paredzams, ka R-7.02. investīcija Federālās valsts “Valsts padomes pārsūdzības procedūru reforma”

Šī Valsts padomes reforma paredz 1) saīsināt laiku, kas vajadzīgs, lai izskatītu pārsūdzības procedūras saistībā ar lēmumiem par ieguldījumiem enerģētikā un atjaunīgās enerģijas projektiem (ciktāl Valsts padome ir kompetentā iestāde), 2) piešķirt prioritāti enerģētikas pārkārtošanas lietu izskatīšanai. Šā pasākuma mērķis ir palielināt atjaunīgās enerģijas īpatsvaru un paātrināt tās izvēršanu Beļģijā, novēršot administratīvos šķēršļus, kas saistīti ar pārsūdzības procedūrām investīciju veikšanas procesā atjaunīgajā enerģijā. Šā pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Reforma R-7.03: Flandrijas reģiona “PV pienākums attiecībā uz lielajiem patērētājiem”

Ar šo reformu tiek ieviests pienākums uzstādīt saules fotoelementu paneļus privātām ēkām, kas atrodas Flandrijā un ir savienotas ar elektroenerģijas patēriņa punktiem, kuros no 2021. kalendārā gada patēriņš pārsniedz 1 GWh gadā, un publisko organizāciju ēkām, kas atrodas Flandrijā un ir savienotas ar elektroenerģijas patēriņa punktiem, kuros no 2021. kalendārā gada patēriņš pārsniedz 250 MWh gadā. Pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 30. jūnijam.

Reforma R-7.04: “Enerģētikas pārkārtošanas paātrināšana” Valonijas reģionā

Šīs reformas mērķis ir veicināt atjaunīgās enerģijas projektu attīstību. Tas ietver attiecīgā tiesiskā regulējuma grozīšanu. Reforma stājas spēkā līdz 2026. gada 31. augustam.

Investīcija I- 7.17: “Enerģijas sadales optimizācija” Valonijas reģionā

Šī investīcija ietver subsīdiju piešķiršanu diviem elektroenerģijas tīklu operatoriem Valonijas reģionā (ORES un RESA) viedo skaitītāju uzstādīšanai.

Investīcija I-7.18: Ieguldījumi Flandrijas reģiona ostu infrastruktūras elektrifikācijā

Pasākuma mērķis ir uzlabot pietauvotu kuģu energoapgādes ilgtspēju, izmantojot elektrifikāciju. Tas ietver subsīdiju piešķiršanu uzņēmumiem, kas investē ostas infrastruktūras elektrifikācijā Flandrijā.

T.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Seq. Nb.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērkrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
228	Pārsūdzības procedūra Valsts padomē (R-7.02)	M	Tiesību aktu stāšanās spēkā	Likuma norma, kas norāda uz likuma stāšanos spēkā, saīsinot procedūras atjaunojamās enerģijas atļauju saņemšanai				JAUTĀJ UMS	2024	(1) Stājas spēkā likums, ar ko reformē pārsūdzības procedūras pret lēmumiem par atjaunīgās enerģijas iekārtām un ieguldījumiem enerģētikā Valsts padomes Administratīvo lietu nodaļā. Šā likuma mērķis ir saīsināt atjaunīgās enerģijas atļauju saņemšanas procedūras, • pagaidu intervences rīkojuma atcelšana, • ierobežot laiku, kurā revidents iesniedz ziņojumu par lietu, līdz 6 mēnešiem, • apturēšanas procedūru grozīšanu, • piešķirt prioritāti enerģētikas pārkārtošanas gadījumiem, • saīsināt laiku, kas vajadzīgs, lai izskatītu lietas Administratīvo lietu nodaļā, un • saīsināt laiku, kas vajadzīgs, lai izskatītu parasto prasību atcelt tiesību aktu, izņemot gadījumus, kad notiek procesuāls starpgadījums. (2) Stājas spēkā Karaļa dekrēts, ar ko • prioritāri izskata pārsūdzības, kas saistītas ar atjaunīgās enerģijas izmantošanu un enerģētikas pārkārtošanas dokumentiem, • izveido instrumentus, lai noteiktu lietu izskatīšanas prioritātes, iekšējo organizāciju un palātu vai nodaļu stiprināšanu nolūkā nodrošināt

Seq. Nb.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										enerģētikas pārkārtošanas lietu izskatīšanas procedūru ātrāku izskatīšanu, • samazina pārsūdzības izskatīšanas laiku šajās lietās līdz 15 mēnešiem (izņemot procesuālu incidentu gadījumā).
229	PV pienākumi lielajiem patērētājiem (R-7.03)	M	Tiesību aktu stāšanās spēkā	Tiesību akta noteikums, kas norāda, ka stājas spēkā noteikumi, ar kuriem ievieš pienākumu uzstādīt saules enerģijas paneļus konkrētām ēkām				JAUTĀJ UMS	2023	Stājas spēkā dekrēts, ar ko ievieš pienākumu uzstādīt saules fotoelementu paneļus: 1) ēkas, kas atrodas Flandrijā un ir savienotas ar elektroenerģijas patēriņa punktiem, kuros no 2021. kalendārā gada patēriņš pārsniedz 1 GWh gadā, un 2) sabiedrisko organizāciju ēkas, kas atrodas Flandrijā un ir savienotas ar elektroenerģijas patēriņa punktiem, kuros no 2021. kalendārā gada patēriņš pārsniedz 250 MWh gadā.
230	Enerģētikas pārkārtošanas paātrināšana (R-7.04)	M	Tiesību akta stāšanās spēkā	Tiesību akta noteikums, kas norāda, ka stājas spēkā noteikumi, ar kuriem pārskata Dabas aizsardzības likumu un pārskatīto Vēja enerģijas atsaucē satvaru				JAUTĀJ UMS	2024	(1) Stājas spēkā Dabas aizsardzības likuma reforma, ar ko vienkāršo procedūras, lai novērtētu atjaunīgo energoresursu elektroenerģijas ražošanas iekārtu projektu ietekmi uz biodaudzveidību teritorijās, kuras definē kā "atjaunīgo energoresursu paātrinātas apguves teritorijas". (2) Stājas spēkā pārskatītais Vēja enerģijas atsaucē satvars, lai nostiprinātu sevišķi svarīgas sabiedrības intereses atjaunīgās enerģijas jomā; pielāgot attālumu no mastiem dzīvotnēm, modulējot pienākumu uzstādīt minimālo mastu skaitu; atjaunīgās enerģijas iekārtu mērķu

Seq. Nb.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
										pielāgošana labākajām pieejamajām tehnoloģijām. (3) Stājas spēkā pārskatītais tiesību akts par ēku energosniegumu, ar ko no 2026. gada 1. janvāra aizliedz uzstādīt ogles un degvielaļļu apkures un mājssaimniecības karstā ūdens sistēmām jaunās ēkās.
231	Enerģētikas pārkārtošanas paātrināšana (R-7.04)	M	Tiesību akta stāšanās spēkā	Tiesību akta noteikums, kas norāda, ka stājas spēkā noteikumi, ar kuriem aizliedz apkurei izmantot ogles un degvielaļļu				JAUTĀJ UMS	2026	Līdz 2026. gada 31. augustam stājas spēkā pārskatītais tiesību akts par ēku energosniegumu, ar ko no 2030. gada 31. decembra aizliedz esošajās ēkās siltumapgādei un mājssaimniecības karstā ūdens apgādei uzstādīt akmeņogles un degvielaļļu.
233	Enerģijas sadales optimizācija (I-7.17)	M	Subsīdiju piešķiršana diviem galvenajiem elektroenerģijas tīklu operatoriem Valonijas reģionā	Valonijas valdības rakstisks paziņojums par subsīdiju piešķiršanu				JAUTĀJ UMS	2024	Subsīdiju piešķiršana diviem elektroenerģijas tīklu operatoriem Valonijas reģionā (proporcionāli to daļai kopējā tīkla lietotāju skaitā), lai uzstādītu viedos skaitītājus.

Seq. Nb.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
234	Enerģijas sadales optimizācija (I-7.17)	T	Viedo skaitītāju uzstādīšana		Viedais skaitītājs	0	193 000	JAUTĀJ UMS	2026	Uzstādīšanas sertifikāti ir izsniegti par 193000 ORES vai RESA uzstādītiem viedajiem skaitītājiem.
236	Ieguldījumi Flandrijas reģiona ostu infrastruktūras elektrifikācijā (I-7.18)	M	Pieņemšanas vēstules	Izdotās apstiprinājuma vēstules				JAUTĀJ UMS	2026	VLAIO izdod apstiprinājuma vēstules par četriem projektiem, kas piešķirti saskaņā ar uzaicinājumiem, kuri organizēti saskaņā ar “Flandrijas valdības Dekrēta par dotāciju piešķiršanu ostas infrastruktūras elektrifikācijai, izmantojot uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus saskaņā ar REPowerEU plānu” tiesisko regulējumu.

T.3. Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Investīcija I-7.20: Federālās valsts “atkrastes enerģijas sala”

Šā pasākuma mērķis ir izveidot atkrastes enerģijas centru (“enerģijas sala”) Beļģijas Ziemeļjūras daļā, uzstādot un stabilizējot atkrastes gaisa balonus.

T.4. Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz atskaites punktu)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturtdaļa	Gadu	
239	Atkrastes enerģētiskā sala (I-7.20)	M	Feed un vides pētījumu pabeigšana	Feed un vides pētījumu publicēšana				JAUTĀJUMS	2022	Feed (Front-end Engineering Design) pabeigšana un vides pētījumi pasākumam "Ārzonas enerģētiskā sala".
240	Atkrastes enerģijas sala (I-1.7.20)	M	Saņemtās vides atļaujas enerģētiskai salai	Saņemtās vides atļaujas enerģētiskai salai				JAUTĀJUMS	2023	Vides atļaujas, ko saņēmis Ziemeļjūras enerģētiskās salas pārvades sistēmas operators un kas aptver piecus hektārus derīgas virszemes un vides atļaujas atkrastes savienojuma kabeļu ierīkošanai starp krastu un enerģētisko salu.
241	Atkrastes enerģētiskā sala (I-7.20)	M	Ar enerģētiskās salu saistīto darbu pabeigšana	Darbu pabeigšana				JAUTĀJUMS	2026	Uzstādīšanas sertifikāti, kas izdoti 23 atkrastes gaisa balonu uzstādīšanai un stabilizācijai noteiktajā vietā Ziemeļjūrā.

U. KOMPONENTS 7.4.: MOBILITĀTE

Šajā Beļģijas atveseļošanas un noturības plāna komponentā ierosināto pasākumu mērķis ir atbalstīt mazemisiņu autotransportu un atbalstīt modālo pārvirzi, investējot dzelzceļā.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresētos ieteikumus 2022.4 un 2023.4 *samazināt vispārējo atkarību no fosilajām degvielām, veicinot sabiedriskā transporta izmantošanu un piegādi, kā arī nemotorizēto mobilitāti.*

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

U.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Investīcija I-7.21: “Autobusu parka zaļināšana — BCR” Galvaspilsētas Briseles reģionā

Šā pasākuma mērķis ir padarīt autobusu parku videi nekaitīgāku. Pasākums ietver papildu elektrisko autobusu iegādi.

Investīcija I-7.23: Flandrijas reģiona “publiskais LED apgaismojums”

Investīcijas mērķis ir palielināt ilgtspējīga sabiedriskā apgaismojuma izmantošanu. Investīcija ietver publiska LED apgaismojuma uzstādīšanu Flandrijas reģionā.

Investīcija I-7.24: Federālās valsts “dzelzceļš — efektīvs tīkls”

Šīs investīcijas mērķis ir attīstīt dzelzceļa transportu. Pasākums ietver dzelzceļu atkārtotu elektrifikāciju.

U.2 Atskaites punkti, mērkrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārt as NB!	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mē rkrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz atskaites punktu)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērkrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturtd aļa	Gadu	
242	Autobusu parka zaļināšana — BCR (I-7.21)	T	Piegādātie elektriskie autobusi		Skaits	33	80	JAUTĀJ UMS	2026	Tiek piegādāti 23 M3 zemas grīdas posmainie elektriskie autobusi un 24 standarta elektriskie autobusi.
244	Publiskais LED apgaismojums — VLA (I-7.23)	T	Uzstādītais LED apgaismojums		Skaits	0	22 750	JAUTĀJ UMS	2026	18500 LED gaismekļi, kas uzstādīti uz koplietošanas ceļiem, un 4250 LED lampas, kas uzstādītas tuneļos.
245	Dzelzceļa efektīvs tīkls — FED (I-7.24)	T	Par dzelzceļa līniju elektrifikāciju		Km skaits	0	72,5	JAUTĀJ UMS	2026	Dzelzceļa atkārtota elektrifikācija 72,5 km garumā.

V. REVĪZIJA UN KONTROLE

V.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

Pirms pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas sāk darboties repozitorija sistēma, lai reģistrētu un glabātu visus attiecīgos datus, kas saistīti ar atveseļošanas un noturības plāna īstenošanu — atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanu, datus par galasaņēmēju, darbuzņēmējiem, apakšuzņēmējiem un faktiskajiem īpašniekiem. Beļģija iesniedz īpašu revīzijas ziņojumu pirms pirmā maksājuma pieprasījuma, apstiprinot repozitorija sistēmas funkciju efektivitāti.

Turklāt arī pirms pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas saskaņā ar Atveseļošanas un noturības mehānismu Beļģija nodrošinās, ka koordinācijas struktūras līmenī starpfederālā līmenī tiek ieviesti pienācīgi koordinācijas pasākumi, tostarp kontrolpārbaudes, kas ļauj izvairīties no dubultas finansēšanas no mehānisma un citām Savienības programmām saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu.

Lai nodrošinātu stabilas iekšējās kontroles sistēmas, kas atbilst Beļģijas konkrētajai struktūrai, koordinējošās struktūras, vajadzības gadījumā sadarbojoties ar īstenošanas struktūrām, pielāgo savu procedūru rokasgrāmatu, kurā aprakstīta pārvaldības un kontroles sistēma, un izdod norādījumus īstenošanas struktūrām. Rokasgrāmatās/dokumentos iekļauj procedūras attiecībā uz pārlicības iegūšanu par to, ka ir parakstītas pārvaldības deklarācijas, kas pievienotas Komisijai iesniegtajam maksājuma pieprasījumam.

Turklāt, ja Finanšu inspekcijai ir uzticēta atbildība par šādām kontrolēm, koordinējošās struktūras pieņem un nosūta Finanšu inspekcijai paziņojumu par ex ante pārbaudi attiecībā uz atbilstību Savienības un valsts tiesību aktiem un Savienības finanšu interešu aizsardzību, kas jāveic saskaņā ar Regulu (ES) 2021/241.

Visbeidzot, koordinējošās struktūras izdod norādījumus visām īstenošanas struktūrām par interešu konflikta riska ex ante pārbaudi ANM pasākumu īstenošanā pirms līgumu parakstīšanas vai dotāciju piešķiršanas. Tas ietver to personu obligātas deklarācijas par interešu konflikta neesamību, kuras iesaistītas visos atlases procedūru posmos gan uzaicinājumos iesniegt piedāvājumus, gan uzaicinājumos iesniegt projektus, un, pamatojoties uz risku, atbilstoša riska novērtēšanas rīka izmantošanu, lai veiktu norādījumos izklāstītās interešu konflikta pārbaudes.

Šā pasākuma 250. un 251. atskaites punktu izpilda līdz brīdim, kad Komisijai tiek iesniegts otrais maksājuma pieprasījums, un tie ir priekšnoteikums jebkādam turpmākam maksājumam.

V.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Un tur pm ākie Nb. pun kti.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mēr ķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturtdaļ a	Gadu	
209	Plāna uzraudzība un īstenošana	M	Revīzijas un kontroles repozitorija sistēma: informācija ANM īstenošanas uzraudzībai	Revīzijas ziņojums, kas apstiprina repozitorija sistēmas funkcijas				Pirms pirmā maksājum a pieprasīju ma	Pirms pirmā maksājum a pieprasīju ma	Ir izveidota un darbojas repozitorija sistēma ANM īstenošanas uzraudzībai. Sistēmai ir vismaz šādas minimālās funkcijas: a) datu vākšana un atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanas uzraudzība; b) vāc un glabā datus, kas prasīti ANM regulas 22. panta 2. punkta d) apakšpunkta i)–iii) punktā, un nodrošina piekļuvi tiem.
210	Plāna uzraudzība un īstenošana	M	ES finanšu interesu aizsardzība	Pasākumu īstenošana				Pirms pirmā maksājum a pieprasīju ma	Pirms pirmā maksājum a pieprasīju ma	Atbilstīgu koordinācijas pasākumu, tostarp kontrolpārbaudi, īstenošanu koordinējošās struktūras līmenī starpfederālā līmenī, ļaujot izvairīties no divkārša finansējuma no Mehānisma un citām Savienības programmām saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu.
250	Plāna uzraudzība un īstenošana	M	Atveseļošanas un noturības plāna pārvaldības un kontroles sistēmas pielāgošana	Pielāgota procedūru rokasgrāmata un norādījumi īstenošanas struktūrām. Attiecīgā gadījumā paziņojuma pieņemšana un nosūtīšana Finanšu inspekcijai.				Pirms otrā maksājum a pieprasīju ma	Pirms otrā maksājum a pieprasīju ma	Beļģijas atveseļošanas un noturības plāna koordinējošās struktūras, vajadzības gadījumā sadarbojoties ar īstenošanas struktūrām, pielāgo savu procedūru rokasgrāmatu/dokumentus, kuros izklāstīta to pārvaldības un kontroles sistēma, un izdod īstenošanas struktūrām saistītus norādījumus ar mērķi stiprināt satvaru, lai novērstu, atklātu un labotu jebkādas

Un tur pm ākie Nb. pun kti.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mēr ķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturtdaļ a	Gadu	
										nopietnus pārkāpumus, piemēram, krāpšanu, interešu konfliktus, korupciju un dubultu finansēšanu. Atjauninātajā procedūru rokasgrāmatā un saistītajos norādījumos iekļauj vismaz šādu informāciju: a) Piezīme. Noteikumi par krāpšanas un korupcijas apkarošanas stratēģijām/politiku visās īstenošanas struktūrās, ņemot vērā visus elementus, kas izklāstīti Norādījumos par krāpšanas riska novērtēšanu un efektīviem un samērīgiem krāpšanas apkarošanas pasākumiem attiecībā uz ESI fondiem 2014.–2020. gadam; b) Piezīme. Procedūras, kas nodrošina, ka personas, kuras paraksta pārvaldības deklarāciju(-as) Komisijai, gūst pārliecību par ANP noteikto atskaites punktu un mērķrādītāju apmierinošu izpildi, ka līdzekļi tika pārvaldīti saskaņā ar visiem piemērojamajiem noteikumiem, jo īpaši noteikumiem par interešu konfliktu, krāpšanas, korupcijas un dubultas finansēšanas novēršanu; C) Piezīme. Noteikumi, kas paredz funkcionālus iekšējos un ārējos trauksmes celšanas kanālus visās struktūrās;

Un tur pm ākie Nb. pun kti.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mēr ķrādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturtdaļ a	Gadu	
										d) Piezīme. Noteikumi, kas paredz, ka īstenotājas struktūras vai koordinējošā struktūra (Galvaspilsētas Briseles reģions) veic pārbaudes uz vietas, īpašu uzmanību pievēršot Savienības finanšu interešu aizsardzībai; e) Piezīme. Procedūras ziņošanai par pārkāpumiem OLAF un citām kompetentajām iestādēm visās struktūrās; F) Procedūras attiecībā uz pārbaudi par atbilstību Savienības un valsts tiesību aktiem, jo īpaši attiecībā uz publisko iepirkumu un valsts atbalstu, īstenošanas struktūrās. Turklāt, ja Finanšu inspekcijai ir uzticēta atbildība par šādām kontrolēm, attiecīgā koordinējošā struktūra pieņem un nosūta Finanšu inspekcijai paziņojumu par ex ante pārbaudēm attiecībā uz atbilstību Savienības un valsts tiesību aktiem un par Savienības finanšu interešu aizsardzību, kas jāveic saskaņā ar Regulu (ES) 2021/241.
251	Plāna uzraudzība un īstenošana	M	Interesu konfliktu novēršana, atklāšana un	Izdotie norādījumi				Pirms otrā maksājuma a pieprasījuma	Pirms otrā maksājuma a pieprasījuma	Beļģijas atvēršanas un noturības plāna koordinējošās struktūras izdod norādījumus visām īstenošanas struktūrām par ex ante pārbaudēm pirms līguma parakstīšanas vai dotācijas piešķiršanas

Un tur pm ākie Nb. pun kti.	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mēr krādītājs	Nosaukums	Kvalitātes rādītāji (attiecībā uz starpposma mērķiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju
					Mēra vienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturtdaļ a	Gadu	
			atturēšana no tiem							attiecībā uz interešu konflikta risku ANM pasākumu īstenošanā. Tas ietver i) obligātas iesaistīto personu deklarācijas par interešu konflikta neesamību visos atlases procedūru posmos gan uzaicinājumos iesniegt piedāvājumus, gan uzaicinājumos iesniegt projektus un ii) uz riska pamata piemērota riska novērtēšanas instrumenta izmantošanu, lai veiktu instrukcijās izklāstītās interešu konflikta pārbaudes. Norādījumos definē interešu konfliktu saskaņā ar Finanšu regulas 61. pantu.

2. ATVESEĻOŠANAS UN NOTURĪBAS PLĀNA APLĒSTĀS KOPEJĀS IZMAKSAS

Beļģijas grozītā atveseļošanas un noturības plāna, tostarp REPowerEU nodaļas, aplēstās kopējās izmaksas ir 5265406908 EUR. REPowerEU nodaļas aplēstās kopējās izmaksas ir 686376998 EUR. Konkrētāk, Regulas (ES) 2023/435 21.c panta 3. punkta a) apakšpunktā minēto pasākumu aplēstās kopējās izmaksas ir 0 EUR, savukārt pārējo REPowerEU nodaļas pasākumu izmaksas ir 686376998 EUR.

2. IEDAĻA. FINANSIĀLAIS ATBALSTS

1. Finanšu ieguldījums

Šā lēmuma 2. panta 2. punktā minētās maksājumu daļas ir šādas:

1. Pirmais maksājums (neatmaksājams atbalsts):

C. n.b.	Pasākuma nosaukums	M/T	Nosaukums
56	Digitalizācijas FPS (I-2.05)	M	Projektu vadība tiesu sistēmas digitālajai pārveidei pēc dekrēta pieņemšanas
70	Reģionālā datu apmaiņas platforma (I-2.10.)	M	Publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
72	Iedzīvotāju un uzņēmumu procesu digitalizācija (I-2.11)	M	Jaunu digitālo platformu darbības uzsākšana
89	Ieviešana — Valsts fiksētās un mobilās platjoslas plāns (R-2.03)	M	ES savienojamības rīkkopa
90	Ieviešana — Valsts fiksētās un mobilās platjoslas plāns (R-2.03)	M	Spektra piešķiršanas tiesiskā regulējuma publicēšana
110	Mobilo tālrunu budžets (R-3.02)	M	Mobilitātes budžeta pieņemšana
116	Bezemisiju transporta stimulēšana — VLA (R-3.06)	M	Regulējuma pieņemšana uzlādes infrastruktūras izvēšanai Flandrijas reģionā
120	Uzlādes stacijas — FED (I-3.18)	M	Nodokļu stimula ieviešana privātu un daļēji publisku uzlādes punktu ierīkošanai
126	Bezemisiju uzņēmumu automobiļi (R-3.03)	M	Likuma, ar ko reformē uzņēmumu automobiļu nodokļu shēmu, pieņemšana
135	Individuāli norādījumi par obligāto izglītību (I-4.03)	M	Jauna dekrēta sistēmas pieņemšana, kurā noteikti sistēmas intervences noteikumi
137	Digitāls atgrieziens Briseles skolās (I-4.05)	T	Skolu/iestāžu aprīkošana ar piemērotām IKT ierīcēm un infrastruktūru, lai uzlabotu izglītības sistēmu vispārējo sniegumu
150	Sabiedrisko pakalpojumu mājokļu un neaizsargātu personu mājokļu attīstība (I-4.12.)	M	Valonijas deinstitucionalizācijas stratēģija (Valonijas veselības politika)
172	Mācību konts (R-5.03)	M	Federālā reforma, kas paredz individuālas tiesības uz darbinieku apmācību.
173	Mācību konts (R-5.03)	M	Federālā reforma, kas rada stimulus uzņēmumiem nodrošināt apmācību
177	Darba meklētāju atbalsta reforma Valonijā (R-5.05)	M	Darba meklētāju atbalsta reforma Valonijā
196	Pārvaldības cirkulārs Flandrija (R-5.09)	M	Flandrijas cirkulārās pārvaldības grupas darbības uzsākšana
205	Izdevumu pārskatīšana (R-6)	M	Izdevumu pārskatīšanas izmēģinājuma projekts vai integrācija budžeta procesā (1)
209	Plāna uzraudzība un īstenošana	M	Revīzijas un kontroles repozitorija sistēma: informācija ANM īstenošanas uzraudzībai

C. n.b.	Pasākuma nosaukums	M/T	Nosaukums
210	Plāna uzraudzība un īstenošana	M	ES finanšu interešu aizsardzība
	Iemaksas summa		EUR 942962800

2. Otrā daļa (neatmaksājamais atbalsts):

C. n.b.	Pasākuma nosaukums	M/T	Nosaukums
1	Uzlabota enerģētikas dotāciju shēma Flandrijas reģionā (R-1.01)	M	Uzlabotas energoapgādes dotāciju shēmas Flandrijā
2	Uzlabota energoapgādes dotāciju shēma Galvaspilsētas Briseles reģionam (R-1.02)	M	Jaunās regulas par enerģētikas dotāciju shēmām stāšanās spēkā Briselē
3	Uzlabota enerģijas dotāciju shēma vāciski runājošajai kopienai (R-1.03)	M	Jaunu noteikumu par enerģijas subsīdiu shēmām vācu valodas kopienā stāšanās spēkā
11	Publisko ēku renovācija (I-1.08)	M	Elektroenerģijas rīkojuma pielāgošana, lai ieviestu vienas pieturas aģentūru renovācijai
18	Rūpniecības vērtību ķēde pārejai uz ūdeņradi (I-1.15)	M	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana saskaņā ar uzaicinājumu iesniegt projektus
21	Rūpniecības vērtību ķēde pārejai uz ūdeņradi (I-1.16)	M	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana ūdeņraža IPCEI projektiem
22	Rūpniecības vērtību ķēde pārejai uz ūdeņradi (I-1.16)	M	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana ūdeņraža projektiem, kas nav IPCEI
24	Rūpnieciskā vērtību ķēde pārejai uz ūdeņradi (I-1.17)	M	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana ūdeņraža IPCEI projektiem
27	Mazoglekļa rūpniecības attīstība (I-1.18)	M	Līgumu piešķiršana
45	Kiberdroša un noturīga digitālā sabiedrība (I-2.01)	M	Pirmās kiberdrošības izpratnes kampaņas īstenošana
54	Digitalizācijas FPS (I-2.05)	M	Prasības ir noteiktas
57	Digitalizācijas FPS (I-2.05)	M	“JUST-on-Web” tiešsaistes portāla publicēšana
62	e-veselības pakalpojumi un veselības dati (I-2.06)	M	Likuma, ar ko izveido Veselības datu iestādi, stāšanās spēkā
63	e-veselības pakalpojumi un veselības dati (I-2.06)	M	Prasības apakšprojektiem
68	Flandrijas valdības digitalizācija (I-2.09)	M	Atbalsta apstiprināšana 11 projektiem
78	“E-pārvalde: konkursa procedūra (R-2.02)	M	Jauna tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā
81	Mākslīgā intelekta institūta izveide, lai izmantotu šo tehnoloģiju sabiedrības problēmu risināšanai (I-2.14.)	M	MI kopējo interešu institūta izmēģinājuma projektu pabeigšana
91	Ieviešana — Valsts fiksētās un mobilās platjoslas plāns (R-2.03)	M	5G izsole
92	Ieviešana — Valsts fiksētās un mobilās platjoslas plāns (R-2.03)	M	Statusa savienojamības rīkkopas īstenošana
93	Ieviešana — Valsts fiksētās un mobilās platjoslas plāns (R-2.03)	M	Trīs reģionu radiācijas standartu tiesiskā regulējuma pārskatīšana
103	Dzelzceļa modernizācijas un staciju pieejamības darbi (I-3C)	T	Dzelzceļa atjaunošanas un modernizācijas darbu un staciju pieejamības darbu pabeigšana (1. posms)
112	I-3H: Briseles galvaspilsētas reģiona “viedās mobilitātes rīki” (I-3H)	T	Darbojas viedās mobilitātes rīki
117	Uzlādes stacijas — VLA (I-3.19)	M	Koncesiju piešķiršana uzlādes infrastruktūrai
118	Uzlādes stacijas — RBC (R-3.05)	M	Dekrēta, ar ko nosaka drošības standartus un infrastruktūras piegādes plānu, pieņemšana

C. n.b.	Pasākuma nosaukums	M/T	Nosaukums
119	Uzlādes stacijas — WAL (R-3.04)	M	Elektrouzlādes staciju izvēšanas plāna pieņemšana
131	Digitālo iekārtu un IT infrastruktūras nodrošināšana skolām (I-4)	T	Skolu/iestāžu aprīkošana ar piemērotām IKT ierīcēm un infrastruktūru, lai uzlabotu izglītības sistēmu vispārējo sniegumu
136	Individuāli norādījumi par obligāto izglītību (I-4.03)	T	Pastiprināta atbalsta mehānisma ieviešana studentiem, kuriem vajadzīga palīdzība
149	Digibanks (I-4.11)	T	Partnerību parakstīšana digitālās iekļaušanas veicināšanai
156	Pensija un karjeras beigas (R-4.07)	M	Rīcības plāns, kura pamatā ir nodarbinātības konferences rezultāti
164	Mācīšanās un karjeras ofensīva (I-5.04)	T	Atbalsts mācību atvaļinājumam un tiešsaistes mācību piedāvājumam Flandrijā
167	Mācības un karjeras iespējas (I-5.04)	M	Atbalsts pagaidu bezdarbniekiem Flandrijā
168	Flāmu kopienas mūžizglītība (R-5.04)	M	Perspektīvas dokuments par mācību un karjeras kontu Flandrijā
169	Digitālās prasmes (I-5.06)	T	E-mācību piedāvājuma izstrāde Flandrijā
186	Stiprināt pētniecību un izstrādi (I-5.11)	M	Publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana pētniecības un izstrādes un infrastruktūras projektiem
189	Pārtikas pārvietošana un loģistikas platformu attīstība (I-5.12.)	T	Atbalsts 30 pārtikas pārvietošanas projektiem, četrām jaunām nozarēm un 5 infrastruktūras vienībām
193	Reforma — galvenās atļaujas un pārsūdzības procedūras (R-5.06)	M	Vides atļauju un pārsūdzības procedūru reforma
194	Reforma — inovācijas bāzes paplašināšana (R-5.07)	M	Inovācijas atbalsta regulas reforma
195	Briseles reģionālā ekonomiskās pārejas stratēģija (R-5.08)	M	Reģionālās ekonomiskās pārejas stratēģijas pieņemšana
197	Reciklēšanas centrs (I-5.14)	T	Sešu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana reciklēšanas iekārtām
201	Aprites ekonomikas ieviešana Valonijā (I-5.16)	M	Publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana projektiem, kas veicina aprites ekonomiku Valonijā
206	Izdevumu pārskatīšana (R-6)	M	Izdevumu pārskatīšanas integrācija budžeta procesā (1) vai izmēģinājuma pabeigšana
213	Uzlabota enerģijas subsīdiu shēma Flandrijas reģionā (I-7.02)	M	Palielināta enerģijas subsīdiu shēma Flandrijas reģionā
250	Plāna uzraudzība un īstenošana	M	Atvērēšanas un noturības plāna pārvaldības un kontrole
251	Plāna uzraudzība un īstenošana	M	Interesu konfliktu novēršana, atklāšana un atturēšana no tiem
Iemaksas summa			EUR 1006646610

3. Trešā daļa (neatmaksājamais atbalsts):

Kārtas NB!	Pasākuma nosaukums	M/T	Nosaukums
5	Privāto un sociālo mājokļu renovācija (I-1A)	T	Privāto dzīvojamo un sociālo mājokļu renovācija (1. solis)
9	Privāto un sociālo mājokļu renovācija (R-1.01(iii))	T	Dotāciju piešķiršana mājas akumulatoriem Flandrijā

Kārtas NB!	Pasākuma nosaukums	M/T	Nosaukums
12	Ēku renovācija (I-1B)	T	Sabiedrisko ēku renovācija (1. posms)
15	H ₂ tirgus tiesiskais regulējums (R-1.04)	M	Jauno vai grozīto tiesību aktu un saistīto noteikumu stāšanās spēkā, lai nodrošinātu H ₂ tirgus attīstību
15.a pants	Tiesiskais regulējums oglekļa dioksīda (CO ₂) transportēšanai pa cauruļvadu tirgu Flandrijā (R-1.05)	M	Jauno vai grozīto dekrētu un saistīto noteikumu stāšanās spēkā, lai pa cauruļvadiem Flandrijā varētu transportēt oglekļa dioksīdu (CO ₂)
38	Bioloģiskā daudzveidība un pielāgošanās klimata pārmaiņām (I-1.22)	M	Dotāciju piešķiršana divu nacionālo parku izveides projektiem
42	Zilais kurss (I-1,24)	M	Zemes iegāde, lai pastiprinātu bioloģisko daudzveidību un/vai mazinātu klimata pārmaiņu ietekmi
44	Kiberdroša un noturīga digitālā sabiedrība (I-2.01)	M	Paziņojums par publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
46	Kiberdroša un noturīga digitālā sabiedrība (I-2.01)	T	Plašai sabiedrībai pieejamie instrumenti kibernetikas palielināšanai
47	Kiberdroša un noturīga digitālā sabiedrība (I-2.01)	M	Globālais kiberdrošības pārvaldības satvars Ārlietu ministrijā
51	Digitalizācija IPSS/OISZ (I-2.04) (2. apakšpasākums)	T	Visi Sociālā nodrošinājuma publiskā institūta (IPSS) sakari ir digitāli, un dati ir centralizēti/konsolidēti
77	Administratīvo procedūru vienkāršošana (R-2.01)	M	Stājas spēkā pasākumi, kuru mērķis ir vienkāršot uzņēmuma izveidi tiešsaistē
82	Mākslīgā intelekta institūta izveide, lai izmantotu šo tehnoloģiju sabiedrības problēmu risināšanai (I-2.14.)	M	Ekspertu grupa, kas izveidota mākslīgā intelekta ietvaros Kopīgo interešu institūta vajadzībām
99	Sabiedriskā transporta uzlabošana Valonijā (I-3B)	T	Lielu infrastruktūras darbu sākšana autobusiem (vedie ceļa signāli un vieglais metro (Šarleruā))
104	Dzelzceļa modernizācijas un staciju pieejamības darbi (I-3C)	T	Dzelzceļa atjaunošanas un modernizācijas darbu un staciju pieejamības darbu pabeigšana (2. posms)
111	SNCB/INFRADEL veikspēja (R-3.01)	M	NMBS-SNCB un Infradel jauno darbības līgumu un daudzgadu investīciju plāna apstiprināšana
113	Dotācijas kravu novirzīšanai uz citiem transporta veidiem (I-3.14)	T	Pirmie 4375 jauno modālās pārvirzes dotāciju pieteikumi
121	Uzlādes stacijas (I-3F)	T	Papildu daļēji publiski un publiski funkcionējoši uzlādes punkti (1. posms)
124	Ar emisijām saistīta krāpšana (R-3.07)	M	Tiesiskā regulējuma pieņemšana transportlīdzekļu emisiju monitoringam Flandrijā
127	Digisprong (R-4.01)	M	Jaunas IKT sistēmas pieņemšana obligātajai izglītībai Flandrijā
128	Augstākās izglītības attīstības fonds (R-4.02)	M	Redzējuma dokuments uz nākotni orientētai, dinamiskai un digitālai augstākajai izglītībai
134	Augstākās izglītības attīstības fonds (I-4.02)	T	Uzlabot augstākās izglītības piedāvājumu Flandrijā, lai padarītu to nākotnes prasībām atbilstošāku un dinamiskāku
140	Diskriminācijas novēršana darba tirgū (R-4.04)	M	Pielāgots tiesiskais regulējums un uzlabota diskriminējošu testu piemērošana
141	Iekļaujošs darba tirgus (R-4.06)	T	Nozaru diskriminācijas novēršanas darbību pabeigšana
143	Pār kvalifikācijas stratēģija (I-4.07)	M	Dotāciju piešķiršana saistībā ar sociālās inovācijas iniciatīvām
146	E-iekļaušana Beļģijai (I-4.08)	T	Piešķirumu piešķiršana
148	Dzimums un darbs (I-4.10)	T	Dotācijas nolīgumu parakstīšana

Kārtas NB!	Pasākuma nosaukums	M/T	Nosaukums
154	Agrīnās bērnu aprūpes infrastruktūras būvniecība un atjaunošana (I-4.13.)	T	Būvdarbu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana projektu virzītājiem
159	A6K/E6K Digitālās un tehnoloģiskās inovācijas un apmācības centrs (I-5.01)	M	Darbība izstrādāta, izmantojot A6K-E6K
174	Mācību konts (R-5.03)	M	Reforma, ar ko nosaka obligātu reģistrāciju valsts nodarbinātības dienestā
184	Pētniecība un izstrāde: Atkritumu samazināšana demontāžas laikā (I-5.10.)	M	Publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana materiālu apstrādes iekārtas būvniecībai (MaT)
207	Izdevumu pārskatīšana (R-6)	M	Izdevumu pārskatīšanas integrācija budžeta procesā (1) vai (2)/Izdevumu pārskatīšanas ex post analīze
228	Pārsūdzības procedūra Valsts padomē (R-7.02)	M	Tiesību aktu stāšanās spēkā
229	PV pienākumi lielajiem patērētājiem (R-7.03)	M	Tiesību aktu stāšanās spēkā
	Iemaksas summa		EUR 688829691

4. Ceturtā daļa (neatmaksājamais atbalsts):

C. n.b.	Pasākuma nosaukums	M/T	Nosaukums
15b	Tiesiskais regulējums CO ₂ tirgum Valonijā (R-1.06)	M	Dekrēta par CO ₂ tirgus attīstības nodrošināšanu Valonijā stāšanās spēkā
40	Ekoloģiskā sadrumstalotība (I-1.23)	T	Ekoloģiskās sadrumstalotības novēršanas projektu pabeigšana
59	Digitalizācija, FPS (I-2.05) (1. apakšpasākums: Tiesiskuma digitālā pārveide)	M	Datu vākšanas datubāze
83	Mākslīgā intelekta institūta izveide, lai izmantotu šo tehnoloģiju sabiedrības problēmu risināšanai (I-2.14.)	M	Sniegtie pakalpojumi
94	Velotransporta infrastruktūra (I-3A)	M	Visu riteņbraukšanas un kājāmiešanas projektu sākums
95	Velotransporta infrastruktūra (I-3A)	T	Jauni un atjaunoti veloceliņi
102	Sabiedriskā transporta uzlabošana Valonijā (I-3B)	M	OTW (Opérateur de Transport de Wallonie) sabiedrisko pakalpojumu līguma parakstīšana
122	Uzlādes stacijas (I-3F)	T	Papildu operatīvie privātie, daļēji publiskie un publiskie uzlādes punkti (2. posms)
129	Tiesību akti, kuru mērķis ir samazināt mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu un prombūtni un novērst pastāvīgu atstumtību (R-4.03)	M	Tiesību akti, kas vērsti pret mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu
133	Digitālā stratēģija augstākajai izglītībai un pieaugušo izglītībai (I-4.04)	T	Dotāciju piešķiršana digitālajam aprīkojumam
138	Digitāls atgrieziens Briseles skolās (I-4.05)	T	Skolu aprīkošana ar IKT ierīcēm un WIFI piekļuves punktiem, lai uzlabotu izglītības sistēmu vispārējo sniegumu
139	Pārkvalifikācijas stratēģija (R-4.05)	M	Tiesību akti, kas veicina neaizsargāto grupu integrāciju darba tirgū
144	Pārkvalifikācijas stratēģija (I-4.07)	T	Konsultācijas par darba meklētāju valodu un digitālajām prasmēm
151	Sabiedrisko pakalpojumu mājokļu un neaizsargātu personu mājokļu attīstība (I-4.12.)	T	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana par daļu no darbiem

C. n.b.	Pasākuma nosaukums	M/T	Nosaukums
157	Pensija un karjeras beigas (R-4.07)	M	Pensiju reformas priekšlikums
158	Pensija un karjeras beigas (R-4.07)	M	Pensiju reformas pieņemšana
165	Mācības un karjeras iespējas (I-5.04)	T	Atbalsts Flandrijas uzņēmumiem, veicot kompetences pārbaudes un izsludinot uzaicinājumus iesniegt projektus
166	Stratēģija darba tirgus atveseļošanai, koncentrējoties uz aktivizācijas un apmācības politikas efektivitāti un optimizāciju (I-5.05)	T	Atbalsts darba meklētāju un darba ņēmēju aktivizācijai Briselē
170	Digitālās prasmes (I-5.06)	M	Digitālie rīki un pakalpojumi iedzīvotājiem, darba devējiem un VDAB partneriem
188	Pārtikas pārvietošana un loģistikas platformu attīstība (I-5.12.)	M	Būvdarbu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana 2 loģistikas centru būvniecībai pārtikas nozarē
208	Izdevumu pārskatīšana (R-6)	M	Izdevumu pārskatīšanas integrācija budžeta procesā/Izdevumu pārskatīšanas ex post analīze
211	Gaisa, klimata un enerģētikas kodeksa pārskatīšana — RBC (R-7.01)	M	Jauni ēku renovācijas pienākumi
212	Uzlabota enerģijas subsīdiju shēma — BCR (I-7.01)	T	Dzīvojamo māju renovācija
214	Enerģijas dotācijas — Vācu valodas kopiena (I-7.03)	T	Privāto mājokļu renovācija
219	Pētniecības platforma enerģētikas pārkārtošanai (I-7.11)	M	Valsts subsīdiju piešķiršana
230	Enerģētikas pārkārtošanas paātrināšana (R-7.04)	M	Tiesību aktu stāšanās spēkā
233	Enerģijas sadales optimizācija (I-7.17)	M	Subsīdiju piešķiršana diviem galvenajiem elektroenerģijas tīklu operatoriem Valonijas reģionā
Iemaksas summa			EUR 656896372

5. Piektdā daļa (neatmaksājama atbalsts):

C. n.b.	Pasākuma nosaukums	M/T	Nosaukums
7	Privāto un sociālo mājokļu renovācija (I-1A)	T	Privātu dzīvojamo un sociālo mājokļu renovācija
13	Ēku renovācija (I-1B)	T	Ēku renovācija (2. posms)
20	Rūpniecības vērtību ķēde pārejai uz ūdeņradi (I-1.15)	T	Pabeigti projekti
65	“Ne” digitalizācija (I-2.07)	M	Digitālās platformas ir pieejamas
69	Flandrijas valdības digitalizācija (I-2.09)	M	Digitalizācijas projekti
73	Iedzīvotāju un uzņēmumu procesu digitalizācija (I-2.11)	T	3 digitālās platformas
100	Sabiedriskā transporta uzlabošana Valonijā (I-3B)	T	Ceļu krustojumu aprīkošana ar viedajiem ceļu satiksmes lukturiem
106	Albertas un Trilogiportas kanāls (I-3.11)	M	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana tiltu būvdarbiem pār Albertas kanālu un jaunu platformu Trilogiportā
108	Mobilitātes datu glabāšana, analīze un vizualizācija digitālajā platformā (I-3D)	T	Mobilitātes datu izmantošanas gadījumu izveide
115	Autobusu parka ekoloģizācija (I-3G)	T	Zaļie autobusi, kas piegādāti Flandrijā, Briselē un Valonijā, un uzlādes infrastruktūra, kas piegādāta Flandrijā

C. n.b.	Pasākuma nosaukums	M/T	Nosaukums
254	Valonijas reģiona transportlīdzekļu aprites nodokļa reforma (R-3.08)	M	Tiesību akta par transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa reformu stāšanās spēkā
160	Padziļinātas apmācības infrastruktūras modernizācija (I-5.03)	T	Ēkas un aprīkojums
161	ES Biotehnoloģiju pilsētiņa (I-5.02)	T	Ēkas un aprīkojums
175	Bezdarbnieka pabalstu ierobežošanas laika gaitā un uzlabota bezdarbnieka pabalstu degresīvā struktūra (R 5.01)	M	Bezdarbnieka pabalstu federālā reforma
190	Pārtikas pārvietošana un loģistikas platformu attīstība (I-5.12.)	T	Pabeigta divu loģistikas centru būvniecība un aprīkošana
192	Valonijas tūrisma nozares digitalizācija (I-5.13)	T	“Outil regional de commercialisation” pieejamo tūristu mītņu, organizāciju vai tūrisma objektu skaits
255	Pašu kapitāla iepludināšana uzņēmumā Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), lai atbalstītu uzņēmumus, kas darbojas biotehnoloģijas jomā (I-5.19)	M	Investīciju politika
216	Enerģētikas un klimata pasākumi sabiedriskajās ēkās — federālā zeme (I-7.05)	T	Uzstādīšanas projekti
220	Pētniecības platforma enerģētikas pārkārtošanai (I-7.11)	M	Aprīkojuma iepirkums
Iemaksas summa			EUR 463459423

6. Sestā daļa (neatmaksājamais atbalsts):

C. n.b.	Pasākuma nosaukums	M/T	Nosaukums
14	Ēku renovācija (I-1B)	T	Ēku renovācija (3. posms)
14.a pants	Ēku renovācija (I-1B)	T	Ēku renovācija (4. posms)
23	Rūpniecības vērtību ķēde pārejai uz ūdeņradi (I-1.16)	M	Galīgie projektu ziņojumi
26	Rūpnieciskā vērtību ķēde pārejai uz ūdeņradi (I-1.17)	M	Saskaņā ar uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus piešķirto projektu pabeigšana
28	Mazoglekļa rūpniecības attīstība (I-1.18)	M	Izdotas pozitīvas novērtējuma vēstules
37	Bioloģiskā daudzveidība un pielāgošanās klimata pārmaiņām (I-1.22)	M	Galīgie īstenošanas ziņojumi par dabas aizsardzības projektiem
39	Bioloģiskā daudzveidība un pielāgošanās klimata pārmaiņām (I-1.22)	M	Galīgais ziņojums par infrastruktūras darbiem divos nacionālajos parkos
43	Zilais kurss (I-1,24)	T	Zilā kursa projektu īstenošana
43.a pants	Zilais kurss (I-1,24)	T	Izmaksa saskaņā ar zilā kursa shēmām
49	Kiberdrošība: 5G (I-2.02)	M	Sistēmu integrācija
50	Kiberdrošība: NTSU/CTIF pārtveršanas reģistrs (I-2.03)	M	Pārtverto privāto sakaru digitālais reģistrs
52	Digitalizācija IPSS/ OISZ (I-2.04) (1. apakšpasākums)	M	Digitālās programmas
53	Digitalizācija IPSS/ OISZ (I-2.04) (3. apakšpasākums)	M	Pieejamais digitālais risinājums — interaktīva platforma (IPSS/OISZ)
55	Digitalizācijas FPS (I-2.05)	M	Digitalizācijas projekti tiek īstenoti

C. n.b.	Pasākuma nosaukums	M/T	Nosaukums
58	Digitalizācijas FPS (I-2.05)	M	Tiesas nolēmumu iekšējā apkopošana
60	Digitalizācija SFPS (I-2.05)	M	Lietu pārvaldības sistēma ir ieviesta septiņām vienībām
61	Digitalizācijas FPS (I-2.05)	M	Tiek izmantota priekšgala saskarne
64	e-veselības pakalpojumi un veselības dati (I-2.06)	M	Tiek īstenoti digitalizācijas projekti
66	Kultūras un plašsaziņas līdzekļu nozares digitalizācija (I-2.08)	T	Audiovizuālo un audio darbu digitalizācija un vietējo digitālo darbu radīšana
67	Kultūras un plašsaziņas līdzekļu nozares digitalizācija (I-2.08)	T	Digitālo rīku izmantošana
80	Optiskās šķiedras tīklu pārklājums baltajās zonās (I-2.13)	T	Pārklājums
84	35 uzņēmējdarbības parku savienojamības uzlabošana Valonijā (I-2.15)	T	Optiskās šķiedras savienojamība 35 uzņēmējdarbības parkiem
96	Velotransporta infrastruktūra (I-3A)	T	Jauni un atjaunoti veloceliņi
96.b pants	Velotransporta infrastruktūra — Vélo Plus — FED (I-3.03b)	T	Jauni un atjaunoti veloceliņi
97	Velotransporta infrastruktūra — VeloPlus — RBC (I-3.03a)	T	Jaunas publiskas velostāvvietas
101	Sabiedriskā transporta uzlabošana Valonijā (I-3B)	T	Darbu pabeigšana un krustojumi ar viedajiem ceļu satiksmes lukturiem
105	Dzelzceļa modernizācijas un staciju pieejamības darbi (I-3C)	T	Dzelzceļa atjaunošanas un modernizācijas darbu un staciju pieejamības darbu nodrošināšana (3. posms)
107	Albertas un Trilogiportas kanāls (I-3.11)	T	Tiltu pār Albertas kanālu un jaunas platformas nodrošināšana Trilogiportā
109	Izmantot dzelzceļa IT moduļus (I-3E)	T	Dzelzceļš — Vieda mobilitāte
115 b	Autobusu parka zaļināšana — (I-3G)	T	Valonijā piegādāti zaļie autobusi, uzlādes infrastruktūra un autobusu depo
125	Ar emisijām saistīta krāpšana (R-3.07)	M	It sistēma, kas emisiju datus integrē periodisko tehnisko pārbaūžu un ceļu satiksmes drošības inspekciju novērojumos
147	Digitālās platformas ieslodzītajiem (I-4.09)	M	Digitālās platformas ieviešana
152	Sabiedrisko pakalpojumu mājokļu un neaizsargātu personu mājokļu attīstība (I-4.12.)	T	Neaizsargātiem cilvēkiem paredzētu attālinātas palīdzības kastu uzstādīšana
155	Agrīnās bērnu aprūpes infrastruktūras būvniecība un atjaunošana (I-4.13.)	T	Bērnu aprūpes vietu atvēršana
153	Sabiedrisko pakalpojumu mājokļu un neaizsargātu personu mājokļu attīstība (I-4.12.)	T	Dzīvojamās vienības, kas gatavas aizņemties
162	A6K/E6K Digitālās un tehnoloģiskās inovācijas un apmācības centrs (I-5.01)	T	A6K-E6K renovācijas un paplašināšanas pabeigšana
163	Padziļinātas apmācības infrastruktūras modernizācija (I-5.03)	T	Ēkas un aprīkojums
171	Digitālā mūžizglītība (I-5.07)	M	Ēkas, kas aprīkotas digitālo prasmju apmācībai
179	Kodolmedicīna (I-5.08)	M	Radioizotopu iekārta, kas uzbūvēta un nodota ekspluatācijā (FANC un FAGG)
180	Kodolmedicīna (I-5.08)	M	Pabeigta tehnoloģiju pakete
185	Pētniecība un izstrāde: Atkritumu samazināšana demontāžas laikā (I-5.10.)	M	Materiālu apstrādes iekārta (MaT) ir uzbūvēta, aprīkota un nodota ekspluatācijā; pabeigts teorētiskais pētījums

C. n.b.	Pasākuma nosaukums	M/T	Nosaukums
187	Stiprināt pētniecību un izstrādi (I-5.11)	M	Finansētie pētniecības, izstrādes un inovācijas un infrastruktūras projekti
191	Pārtikas pārvietošana un loģistikas platformu attīstība (I-5.12.)	T	Ir pabeigta vismaz 2 infrastruktūras elementu būvniecība, 22 maza mēroga infrastruktūras objektu būvniecība un 4 lielāku strukturēšanas projektu īstenošana, kā arī 5 decentralizētu loģistikas centru stiprināšana.
198	Reciklēšanas centrs (I-5.14)	T	Darbu pabeigšana sešās pārstrādes rūpnīcās
200	Beļģijas Builds Back Circular (I-5.15)	M	Izpratnes veicināšanas pasākumu īstenošana attiecībā uz MVU un aprites projektiem
202	Aprites ekonomikas ieviešana Valonijā (I-5.16)	T	Aprites ekonomiku veicinošu projektu pabeigšana Valonijā
256	Pašu kapitāla iepludināšana uzņēmumā Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), lai atbalstītu uzņēmumus, kas darbojas biotehnoloģijas jomā (I-5.19)	M	Pašu kapitāla iepludināšana
215	Sociālo mājokļu renovācija — WAL (I-7.04)	T	Saules enerģijas paneļi un siltumsūkņi sociālajos mājokļos
217	Enerģētikas pasākumi AWV ēkās (I-7.10)	T	Pabeigti enerģētikas pasākumu projekti
218	Energotaupība sabiedriskās ēkās — VLA (I-7)	T	Sabiedrisko ēku energoefektīva renovācija
225	Aicinājums veikt klimata pasākumus lauksaimniecībā (I-7.14)	T	Saskaņā ar uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus piešķirto projektu pabeigšana
231	Enerģētikas pārkārtošanas paātrināšana (R-7.04)	M	Tiesību akta stāšanās spēkā
234	Enerģijas sadales optimizācija (I-7.17)	T	Viedo skaitītāju uzstādīšana
236	Ieguldījumi Flandrijas reģiona ostu infrastruktūras elektrifikācijā (I-7.18)	M	Pieņemšanas vēstules
242	Autobusu parka zaļināšana — BCR (I-7.21)	T	Piegādātie elektriskie autobusi
244	Publiskais LED apgaismojums — VLA (I-7.23)	T	Uzstādītais LED apgaismojums
245	Dzelzceļa efektīvs tīkls — FED (I-7.24)	T	Dzelzceļa līniju atkārtota elektrifikācija
246	Autobusu uzlādes infrastruktūra — BCR (I-3.21)	T	Uzstādītā uzlādes infrastruktūra
249	MVULD — BAROTS (I-5.18)	M	Tiek uzstādīta rūpnieciska mēroga kausēšanas krāsns
252	Federālās zemes Jūras dabas atjaunošanas programma (I-1.25)	T	Jūras dabas atjaunošanas pētījumu projektu pabeigšana
257	Kapitāla iepludināšana federālās valsts SFPIM Defence (I-5.20)	M	SFPIM Defence ieguldījumu politika un pārvaldības un kontroles sistēma
253	Federālās valsts atkrastes enerģijas projekts (I-1.26)	T	Atkrastes enerģijas projektu pabeigšana
258	Kapitāla iepludināšana federālās valsts SFPIM Defence (I-5.20)	M	Pašu kapitāla iepludināšana
260	Privātu ēku renovācija Valonijas reģionā (I-7.26)	T	Energorenovācijas piemaksas privātām dzīvojamām ēkām
261	Uzlabota enerģijas subsīdiu shēma — BCR (I-7.01)	T	Dzīvojamo māju renovācija

C. n.b.	Pasākuma nosaukums	M/T	Nosaukums
262	Briseles galvaspilsētas reģiona sociālo mājokļu renovācija (I-1.02)	T	Sociālo mājokļu renovācija
	Iemaksas summa		EUR 1275155339

2. Aizdevums

Maksājumus, kas minēti 3. panta 2. punktā, organizē šādi:

7. Pirmais maksājums (aizdevumi):

C. n.b.	Pasākuma nosaukums	M/T	Nosaukums
54.b pants	Digitalizācijas SPF (I-2.05.bis)	M	Prasības ir noteiktas
239	Atkrastes enerģētiskā sala (I-7.20)	M	Feed un vides pētījumu pabeigšana
	Iemaksas summa		EUR 48840000

8. Otrais maksājums (aizdevumi):

C. n.b.	Pasākuma nosaukums	M/T	Nosaukums
240	Atkrastes enerģētiskā sala (I-7.20)	M	Saņemtās vides atļaujas enerģētikas salai
	Iemaksas summa		EUR 24420000

9. Trešais maksājums (aizdevumi):

C. n.b.	Pasākuma nosaukums	M/T	Nosaukums
55.b pants	Digitalizācijas SPF (I-2.05.bis)	M	Digitalizācijas projekti tiek īstenoti
98	Velotransports & gājēju infrastruktūra — Šūmana laukums (I-3.04)	T	Jauna sabiedriskā telpa gājējiem, riteņbraucējiem un sabiedriskajam transportam Šūmanā
241	Atkrastes enerģētiskā sala (I-7.20)	M	Ar enerģētikas salu saistīto darbu pabeigšana
259	Palielinātais pasākums: Kapitāla iepludināšana federālās valsts SFPIM Defence (I-5.21)	M	Pašu kapitāla iepludināšana
	Iemaksas summa		EUR 156840000

3. IEDAĻA. PAPILDU PASĀKUMI

1. Atveseļošanas un noturības plāna uzraudzības un īstenošanas kārtība

Beļģijas atveseļošanas un noturības plāna uzraudzība un īstenošana notiek saskaņā ar šādu kārtību:

Beļģijas atveseļošanas un noturības plāna īstenošanu uzrauga gan starpfederālā līmenī, gan katras par plāna pasākumu īstenošanu atbildīgās struktūras līmenī, aplūkojot tos atsevišķi. Atveseļošanas un stratēģisko investīciju valsts sekretārs ir atbildīgs par plāna īstenošanas koordinēšanu starpfederālā līmenī. Ņemot vērā plānā iekļauto pasākumu plašo tvērumu, attiecībā uz kuriem kompetence ir sadalīta pa septiņām vienībām, starpfederālais koordinators ir atbildīgs par plāna saskaņotas īstenošanas uzraudzību.

Plāna politisko uzraudzību veic starpministriju konference. Starpministriju konferenci vada atveseļošanas un stratēģisko investīciju valsts sekretārs, un tās sastāvā ir federālās valsts, reģionu un kopienu pārstāvji.

Plāna administratīvo uzraudzību veic federāla uzraudzības komiteja. Uzraudzības komitejas sastāvā ir pārstāvji no visām struktūrām, kas atbild par to atbildībā esošo projektu ziņošanu un administratīvajiem pēcpasākumiem. Uzraudzības komiteju vada Federālā valsts dienesta BOSA (*“Federale overheidsdienst beleid en ondersteuning”*) pastāvīgais sekretārs, kas sadarbībā ar atveseļošanas un stratēģisko investīciju valsts sekretāru nodrošina plāna vispārējās koordinācijas nepārtrauktību un tehniskos kontaktus ar Komisiju. Uzraudzības komiteja uzrauga plāna īstenošanu un sasniegumus, koordinē katra maksājuma pieprasījuma sagatavošanu, apzina riskus, kas saistīti ar atskaites punktu un mērķrādītāju nesasniegšanu, un ierosina risinājumus, ja riski īstenojas.

Katra struktūra uzrauga plāna investīciju un reformu projektu progresu. Katrs valdības līmenis izveido centrālo koordinācijas vienību, kas atbild par tā atbildībā esošo pasākumu horizontālo uzraudzību un koordināciju. Reģionālie/kopienas centrālie koordinācijas līmeņi nodrošina uzraudzību un ziņošanu digitālā uzraudzības rīkā, kas ļauj starpfederālajai uzraudzības komitejai veikt turpmākus pasākumus saistībā ar plāna īstenošanu.

Beļģija iecēla divas struktūras par revīzijas iestādēm: Vlaamse Auditautoriteit (VAA) Flandrijas reģionam un Flāmu kopienai un Corps Interfédéral de l'Inspection des Finances (CAIF) federālajai valstij un pārējiem reģioniem un kopienām (Briseles galvaspilsētas reģions, Valonijas reģions, Franču kopiena un vācu valodā runājošā kopiena). Abi subjekti ir neatkarīgi no subjektiem, kas īsteno ANM Beļģijā.

Beļģijas plānā ir noteiktas dažādas struktūras, kas atbild par projektu īstenošanu, uzraudzību un kontroli katrā no septiņām vienībām (federālā valsts, Flandrijas reģions, Flāmu kopiena, Valonijas reģions, Galvaspilsētas Briseles reģions, Franču kopiena un Vācu valodas kopiena). Par īstenošanu atbildīgie dienesti (vadošās iestādes) un revīzijas un kontroles dienesti (revīzijas iestādes) ir atbildīgi arī par citu ES fondu finansēto projektu pārbaudēm, kas ļauj tiem gūt vispārēju priekšstatu par ES finansējumu un palīdz samazināt dubultas finansēšanas risku.

2. Kārtība, kādā Komisija nodrošina pilnīgu piekļuvi pamatā esošajiem datiem

Lai Komisijai nodrošinātu pilnīgu piekļuvi attiecīgajiem pamatojošajiem datiem, Beļģija ievieš šādus pasākumus:

Atveseļošanas un stratēģisko investīciju valsts sekretārs koordinē plāna īstenošanu, savukārt uzraudzību politiskā līmenī veic starpministriju konference un administratīvā līmenī — starpfederālā

uzraudzības komiteja. Konkrētāk, atvēršanas un stratēģisko investīciju valsts sekretārs darbojas kā koordinējoša struktūra, kas uzrauga progresu atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanā, uzrauga un attiecīgā gadījumā īsteno kontroles un revīzijas darbības un sniedz ziņojumus un maksājumu pieprasījumus. Tas koordinē ziņošanu par starpposma un galīgajiem mērķrādītājiem, attiecīgajiem rādītājiem, kā arī kvalitatīvu finanšu informāciju un citiem datiem, piemēram, par galasaņēmējiem. Datu kodēšana notiek decentralizētās IT sistēmās dažādās ministrijās, kurām ir pienākums paziņot nepieciešamos datus valsts sekretāram atvēršanas un stratēģisko investīciju jautājumos.

Kā paredzēts Regulas (ES) 2021/241 24. panta 2. punktā, pēc tam, kad ir pabeigti attiecīgie saskaņotie atskaites punkti un mērķrādītāji, kas noteikti šā pielikuma 2.1. iedaļā, Beļģija iesniedz Komisijai pienācīgi pamatotu finanšu iemaksas maksājuma pieprasījumu. Beļģija nodrošina, ka Komisijai pēc pieprasījuma ir pilnīga piekļuve attiecīgajiem pamatojošajiem datiem, kas pamato maksājuma pieprasījuma pienācīgu pamatojumu gan maksājuma pieprasījuma novērtēšanai saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 24. panta 3. punktu, gan revīzijas un kontroles vajadzībām.