

**Bruxelles, 28 mai 2025
(OR. en)**

**9521/25
ADD 1**

**Dosar interinstituțional:
2025/0140 (NLE)**

**ECOFIN 613
UEM 168
FIN 576
ECB
EIB**

NOTĂ DE ÎNSOȚIRE

Sursă:	Secretara Generală a Comisiei Europene, sub semnătura dnei Martine DEPREZ, Directoare
Data primirii:	26 mai 2025
Destinatar:	Dna Thérèse BLANCHET, Secretară Generală a Consiliului Uniunii Europene

Subiect:	ANEXĂ la Propunerea de DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) (ST 10686/21 INIT; ST 10686/21 ADD 1) din 28 iulie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al Ciprului
----------	--

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul COM(2025) 273 annex.

Anexă: COM(2025) 273 annex



COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 26.5.2025
COM(2025) 273 final

ANNEX

ANEXĂ

la

**Propunerea de DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI
de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) (ST 10686/21 INIT; ST 10686/21
ADD 1) din 28 iulie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al
Ciprului**

{SWD(2025) 139 final}

ANEXĂ

SECȚIUNEA 1: REFORME ȘI INVESTIȚII INCLUSE ÎN PLANUL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

A. COMPONENTA 1.1: UN SISTEM DE SĂNĂTATE REZILIENT ȘI EFICACE, O PROTECȚIE CIVILĂ SPORITĂ

Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență abordează provocarea pe care o reprezintă accesul universal la asistență medicală de înaltă calitate în Cipru, precum și pregătirea și răspunsul general în caz de urgență în materie de protecție civilă. Obiectivul acestei componente este de a consolida eficacitatea, accesibilitatea și reziliența generală a sectorului asistenței medicale, sprijinind sistemul național de sănătate recent introdus prin diverse intervenții. Printre acestea se numără (i) modernizarea și digitalizarea infrastructurii și a echipamentelor de asistență medicală, (ii) intensificarea serviciilor de e-sănătate, (iii) acreditarea serviciilor de asistență medicală furnizate și introducerea unor protocoale clinice bazate pe dovezi și a unor sisteme de monitorizare a calității, precum și (iv) oportunități de perfecționare pentru lucrătorii din domeniul sănătății. Aceasta vizează, de asemenea, consolidarea sistemului de protecție civilă din Cipru prin instituirea unui sistem modern de avertizare publică.

Componenta abordează recomandările specifice fiecărei țări privind sănătatea (recomandarea specifică 1 din 2020 și recomandarea specifică țării 3 din 2019).

A.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C1.1R1): Centrul Național de Evidență Clinică și Îmbunătățirea Calității

Obiectivul reformei este de a îmbunătăți calitatea și sustenabilitatea sistemului de sănătate.

În acest scop, se înființează un Centru Național pentru Evidența Clinică și Îmbunătățirea Calității. O echipă de experți, în colaborare cu Ministerul Sănătății și cu Comitetul de coordonare pentru Centrul național pentru dovezi clinice și îmbunătățirea calității, elaborează protocoale clinice pentru medicina bazată pe dovezi (EBM) pentru toate nivelurile de asistență medicală (asistență medicală primară, secundară și terțiară), în strânsă cooperare cu profesioniștii din domeniul sănătății și cu pacienții. Procesele de monitorizare și evaluare pot include, de asemenea, audituri clinice, evaluări inter pares și inspecții. În plus, se dezvoltă un sistem informatic care să permită punerea în aplicare și monitorizarea standardelor și protocoalelor clinice și care să includă o platformă de e-learning.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 2 (C1.1R2): Proiectarea unei platforme electronice pentru supravegherea consumului de antibiotice nosocomiale și a asistenței medicale – infecții asociate

Scopul reformei este de a sprijini tranziția digitală a sectorului asistenței medicale și de a consolida eficacitatea și reziliența sistemului de sănătate.

Acesta constă în dezvoltarea unei platforme electronice pentru prelucrarea datelor provenite de la farmaciile spitalicești (consumul de antibiotice nosocomiale), de la laboratoarele de microbiologie (rezistența la antimicrobiene) și de la spitale [infecții asociate asistenței medicale (IAAM)].

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 1 (C1.1I1): Noi instalații pentru unitatea de transfuzie sanguină din Cipru și achiziționarea celor mai recente echipamente tehnologice conexe

Obiectivul investiției este de a consolida operațiunile centrale de stabilire a sângelui în Cipru.

Această măsură implică construirea de noi instalații pentru unitatea cipriotă de sânge și achiziționarea celor mai recente echipamente tehnologice conexe. Aproximativ 80 000 de produse din sânge (printre altele, globule roșii, trombocite și plasmă proaspătă congelată) trebuie să poată fi distribuite pentru uz clinic în întreaga țară. Noile instalații trebuie să aibă o cerere de energie primară cu cel puțin 20 % mai mică decât cea definită în cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB).

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2025.

Investiția 2 (C1.1I2): Sistemul inovator de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC) în domeniul sănătății publice din Cipru

Scopul măsurii este de a institui modulul „Influenza Sentinel Surveillance” al sistemului inovator cipriot de tehnologie a informației și comunicațiilor în domeniul sănătății publice (TIC) pentru a sprijini organismele din sectorul sănătății publice să ia decizii bazate pe dovezi.

Aceasta include atât dezvoltarea instrumentelor digitale necesare (de exemplu, software și infrastructură TIC), cât și perfecționarea personalului medical și a personalului Ministerului Sănătății pentru a utiliza sistemul pentru colectarea datelor și extragerea informațiilor. În conformitate cu orientările Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) și ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), modulul „Supravegherea santinilului gripal (ISS)” al sistemului TIC inovator de sănătate publică din Cipru înregistrează datele epidemiologice care informează Ministerul Sănătății cu privire la potențialele explozii epidemiologice. Ministerul Sănătății atribuie 30 medici ca santineli care introduc date în modulul de supraveghere antigripă Sentinel (ISS) al sistemului TIC inovator de sănătate publică din Cipru.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2024.

Investiția 3 (C1.1I3): Achiziționarea/înlocuirea de echipamente medicale în spitale

Investiția urmărește să permită spitalelor private să investească într-un interval scurt de timp în modernizarea echipamentelor lor medicale, sporind calitatea serviciilor de sănătate furnizate.

Măsura cuprinde o schemă de sprijin pentru spitalele private care sprijină modernizarea sau înlocuirea echipamentelor medicale. Cererile de finanțare sunt evaluate pe baza unor criterii transparente de selecție de către un comitet special de evaluare, care este numit de ministrul sănătății.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 4 (C1.1I4): Acreditarea spitalelor publice și private

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini acreditarea spitalelor, permițând înregistrarea acestora în cadrul sistemului național de sănătate (NHS) și îmbunătățind asigurarea calității serviciilor de asistență medicală furnizate.

Acesta constă într-un sistem de sponsorizare care facilitează acreditarea spitalelor prin acoperirea unei părți din (i) costurile suportate de spitalele private și publice legate de serviciile de consiliere în materie de acreditare furnizate de experți externi (cu privire la modul de efectuare a pregătirilor

necesare pentru acreditare) și (ii) taxele de acreditare percepute de organismele recunoscute la nivel internațional.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 6 (C1.1I6): Implementarea de servicii generice transfrontaliere de e-sănătate în Cipru

Măsura vizează extinderea serviciilor de e-sănătate pentru a permite schimbul transfrontalier de informații privind sănătatea pacienților (în special fișele pacienților și prescripțiile electronice), pentru a deveni parte a unei rețele sigure de e-sănătate inter pares în cadrul UE.

Acesta constă în punerea în funcțiune a unui schimb transfrontalier de date între Cipru și statele membre ale Uniunii cu punctele de contact naționale operaționale pentru e-sănătate (NCPeH), de exemplu prescripții electronice, prescripții electronice, dosare ale pacienților și seturi de date suplimentare (printre altele, formulare de descărcare de gestiune, rapoarte de laborator și de imagistică), astfel cum s-a convenit cu infrastructura de servicii digitale de e-sănătate (eHDSI).

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2025.

Investiția 7 (C1.1I7): Sistem de avertizare publică pentru sprijinirea operațiunilor de urgență

Obiectivul investiției este de a consolida sistemul de protecție civilă din Cipru prin instituirea unui sistem modern de avertizare publică pentru alertarea cu privire la situații de urgență.

Măsura constă în punerea în funcțiune a unui sistem de avertizare publică prin SMS sau printr-o aplicație mobilă.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 5 (C1.1I5): Consolidarea, modernizarea și modernizarea spitalelor de stat din Cipru

Obiectivul acestei investiții este de a consolida, moderniza și/sau moderniza spitalele statului cipriot pentru a le permite să concureze în condiții de egalitate cu sectorul privat, îmbunătățind în același timp calitatea serviciilor de asistență medicală, precum și condițiile de muncă pentru lucrătorii din domeniul sănătății din spitalele publice.

Această măsură constă în următoarele acțiuni de consolidare, modernizare și/sau modernizare a spitalelor de stat: (1) consolidarea Spitalului Makarios pentru copii pentru a oferi copiilor un tratament complet al cazurilor; (2) construirea și/sau extinderea unității Haemodialysis la spitalele Paphos și Limassol; (3) construirea unui spital de sănătate mintală; (4) consolidarea Spitalului General Limassol; (5) consolidarea Spitalului General Paphos; (6) extinderea unității de radiologie invazivă, inclusiv a echipamentelor medicale (de exemplu, Unitatea de Angiografie); (7) construirea unei unități COVID-19 în cadrul Spitalului Famagusta, (8) clinica de neurologie din cadrul Spitalului General din Nicosia, (9) unitatea Stroke din cadrul Spitalului General din Nicosia, (10) Centrul de sănătate din Akaki, (11) îmbunătățirea unităților pentru accidente și urgențe din cadrul Spitalului General din Nicosia, (12) îmbunătățirea unităților pentru accidente și situații de urgență din cadrul Spitalului General Pafos și (13) consolidarea spitalului general Larnaca. Unitatea Haemodialysis din cadrul Spitalului Paphos, noul spital de sănătate mintală, noua clădire a Spitalului Makarios pentru Copii și Centrul de sănătate din Akaki vor avea o cerere de energie primară cu cel puțin 20 % mai mică decât cea definită de cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB).

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

A.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
2a	C1.1R1 Centrul Național de Evidență Clinică și Îmbunătățirea Calității	Țintă	Protocoale clinice pregătite, auditate și evaluate inter pares	—	Număr	0	90	TRIMESTRUL 4	2025	Cel puțin 90 protocoale clinice pentru toate nivelurile de îngrijire sunt pregătite, auditate și evaluate inter pares de către o echipă de experți, principalele caracteristici ale protocoalelor fiind: • recomandări privind practica clinică în medicina bazată pe dovezi (EBM); • ghid de punere în aplicare; • planul de audit.
2b	C1.1R1 Centrul Național de Evidență Clinică și Îmbunătățirea Calității	Etapă de referință	Dezvoltarea unui sistem informatic, inclusiv a unei platforme de e-learning finalizate, iar sistemul este operațional	finalizarea instalării sistemului informatic și a sistemului este operațională	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2025	Este dezvoltat și operațional un sistem informatic care permite punerea în aplicare și monitorizarea standardelor și protocoalelor clinice și a platformei de învățare online.
3	C1.1R2 Proiectarea unei platforme electronice pentru supravegherea consumului de antibiotice nosocomiale și a asistenței medicale – infecții asociate	Etapă de referință	Adoptarea listei unităților de asistență medicală	Adoptarea listei unităților de asistență medicală	—	—	—	TRIMESTRUL 1	2023	Adoptarea listei unităților medicale Calendar: TRIMESTRUL 1 2023 Descriere: Adoptarea listei unităților medicale care furnizează Ministerului Sănătății informații privind consumul de antibiotice și infecțiile asociate asistenței medicale, care vor fi monitorizate de Ministerul Sănătății.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
4	C1.1R2 Proiectarea unei platforme electronice pentru supravegherea consumului de antibiotice nosocomiale și a asistenței medicale – infecții asociate	Etapă de referință	Platforma electronică, inclusiv sistemul de monitorizare, este operațională	Platformă electronică funcțională	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2025	Platforma electronică pentru prelucrarea datelor provenite de la farmaciile spitalicești (consumul de antibiotice nosocomiale), de la laboratoarele de microbiologie (rezistența la antimicrobiene) și de la spitale [infecții asociate asistenței medicale (IAAM)] trebuie să fie operațională (Instalat la toate punctele de utilizare și sunt introduse date reale) și trebuie instituit un sistem de monitorizare a eficacității acestuia.
5	C1.1I1 Noi instalații pentru unitatea de transfuzie sanguină din Cipru și achiziționarea celor mai recente echipamente tehnologice conexe	Etapă de referință	Semnarea contractului pentru construirea unității de transfuzie sanguină din Cipru	Semnarea contractului	—	—	—	TRIMES TRUL 3	2022	Semnarea contractului cu ofertantul (ofertanții) selectat (selectați) [contractantul (contractanții)] selectat (selectați) în cadrul unei proceduri competitive de ofertare pentru construirea unității de transfuzie sanguină din Cipru.
6	C1.1I1 Noi instalații pentru unitatea de transfuzie sanguină din Cipru și achiziționarea celor mai recente echipamente tehnologice conexe	Etapă de referință	Noile unități de transfuzie sanguină, inclusiv toate echipamentele, sunt operațională	Finalizarea construcției și începerea exploatării	—	—	—	TRIMES TRUL 2	2025	Noile unități de transfuzie sanguină sunt construite și funcționale adăpostirea unității de transfuzie sanguină din Cipru. Noile instalații trebuie să aibă o cerere de energie primară cu cel puțin 20 % mai mică decât cea definită în cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB). Noile echipamente relevante trebuie să fie operaționale, iar transferul echipamentelor existente de la sediul actual al unității de transfuzie sanguină la noile instalații trebuie să fie complet.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
7	C1.112 Sistemul inovator de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC) în domeniul sănătății publice din Cipru	Etapă de referință	Sistemul de supraveghere a santinelului gripal (ISS)	Sistem complet operațional	—	—		TRIMES TRUL 2	2022	Modulul sistemului de supraveghere a gripei Sentinel al sistemului inovator de tehnologie a informației și comunicațiilor în domeniul sănătății publice (TIC) din Cipru este operațional și există un sistem de monitorizare a eficacității acestuia.
8	C1.112 Sistemul inovator de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC) în domeniul sănătății publice din Cipru	Țintă	Sentinel care introduc date în modulul sistemului de supraveghere a gripei Sentinel	—	Număr	0	30	TRIMES TRUL 2	2024	Ministerul Sănătății atribuie cel puțin 30 de medici drept santineli care introduc date în modulul ISS al sistemului TIC inovator de sănătate publică din Cipru.
9	C1.113 Achiziționarea/înlocuirea de echipamente medicale în spitale	Țintă	Instituțiile sanitare care au beneficiat de schema de sprijin financiar	—	Număr	0	10	TRIMES TRUL 4	2023	Cel puțin zece dintre instituțiile sanitare din diferite categorii solicitante au beneficiat de sprijin financiar din partea schemei de achiziționare de echipamente medicale.
10	C1.113 Achiziționarea/înlocuirea de echipamente medicale în spitale	Țintă	Instituțiile sanitare care au beneficiat de schema de sprijin financiar	—	Număr	10	23	TRIMES TRUL 4	2025	Cel puțin 23 dintre instituțiile sanitare din diferite categorii solicitante au beneficiat de sprijin financiar din partea schemei de achiziționare de echipamente medicale.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
12	C1.114 Acreditarea spitalelor publice și private	Țintă	Instituțiile sanitare care au beneficiat de sistemul care acoperă costurile legate de acreditare	—	Număr	0	45	TRIMES TRUL 2	2026	Cel puțin 45 dintre instituțiile sanitare din diferite categorii solicitante au fost sprijinite de sistemul de acreditare.
13	C1.116 Implementarea de servicii generice transfrontaliere de e-sănătate în Cipru	Etapă de referință	Finalizarea fazei de analiză, proiectare și dezvoltare a sistemului informatic pentru serviciile transfrontaliere de e-sănătate	Finalizarea etapei de analiză, proiectare și dezvoltare a sistemului informatic, astfel cum se prevede într-un raport specific al echipei de acceptare a livrărilor din cadrul autorității contractante	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2023	Se finalizează analiza, proiectarea și dezvoltarea fazei sistemului informatic. Specificațiile includ: a) Profilul de localizare a serviciului și de căutare a capacității/profilul intercomunitar de depistare a pacienților (pentru a localiza comunități care dețin date medicale relevante pentru pacienți și traducerea identificărilor pacienților în cadrul comunităților care dețin aceleași date ale pacientului). b) actualizarea punctului național de contact cu sursă deschisă (OpenNCP) care sprijină colectarea automată de date eHDSI (eADC). c) Actualizarea rezumatului pacienților (PS-A), prescripția electronică (eP), afișarea electronică (eD), documentele clinice nestructurate și accesul pacienților la servicii transfrontaliere de date, pe baza Orientărilor de punere în aplicare ale Wave 6 Clinical Document Architecture (W6 CDA) elaborate de rețeaua de e-sănătate.
14	C1.116 Implementarea de servicii generice transfrontaliere	Etapă de referință	Operarea schimbului transfrontalier de date privind asistența medicală	Aprobarea sistemului de către Autoritatea Națională de e-Sănătate	—	—	—	TRIMES TRUL 2	2025	Operarea schimbului transfrontalier de date între Cipru și țările cu puncte de contact naționale operaționale pentru e-sănătate (de exemplu, prescripții electronice, prescripții electronice, dosare ale pacienților schimbate cu Cipru) și, de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	de e-sănătate în Cipru									asemenea, se creează un nou serviciu pentru a permite schimbul de documente clinice originale nestructurate (OrCD), de exemplu formulare de descărcare, rapoarte de laborator și de imagistică.
15	C1.117 Sistem de avertizare publică pentru sprijinirea operațiunilor de urgență	Etapă de referință	Sistemul de avertizare publică instituit și sistemul său de monitorizare sunt operaționale	Comitetul tehnic aprobă raportul final de acceptare și lansare a sistemelor pentru sistemul de avertizare publică	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2025	Sistemul de avertizare publică trebuie să fie operațional și trebuie să existe un sistem de monitorizare care utilizează SMS sau o aplicație mobilă. Mașinile pentru punctele terminale pentru trimiterea SMS trebuie să fie operaționale.
17	C1.115 Consolidarea, modernizarea și modernizarea spitalelor de stat cipriote	Țintă	Acțiuni de consolidare, construire și/sau modernizare a spitalelor de stat		Număr	0	4	TRIMES TRUL 2	2024	Se pun în aplicare cel puțin patru acțiuni de consolidare, construire și/sau modernizare a spitalelor de stat. Unitatea Haemodialysis din cadrul Spitalului Paphos, noul spital de sănătate mintală, noua clădire a Spitalului Makarios pentru copii și Centrul de sănătate din Akaki trebuie să aibă o cerere de energie primară cu cel puțin 20 % mai mică decât cea definită de cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB).
18	C1.115 Consolidarea, modernizarea și modernizarea spitalelor de stat cipriote	Țintă	Acțiuni de consolidare, construire și/sau modernizare a spitalelor de stat		Număr	4	13	TRIMES TRUL 2	2026	Se pun în aplicare treisprezece acțiuni de consolidare, construire și/sau modernizare a spitalelor de stat. Unitatea Haemodialysis din cadrul Spitalului Paphos, noul spital de sănătate mintală, noua clădire a Spitalului Makarios pentru copii și Centrul de sănătate din Akaki vor avea o cerere de energie primară cu cel puțin 20 % mai mică decât cea definită de cerința

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obi ectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obie ctiv	Trimestr u	Anul	
										privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB). Încheierea lucrărilor este atestată prin preluarea certificatelor emise pentru lucrările finalizate.

A.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Reforma 3 (C1.1R3): Trecerea treptată a cadrului de furnizare a asistenței medicale și de rambursare către modele bazate pe valori

Scopul reformei este de a introduce și de a trece treptat la modele de asistență medicală bazate pe valori, pentru a completa modelele actuale de asistență medicală bazate pe volum, pentru a îmbunătăți rezultatele în materie de sănătate și pentru a limita costurile.

Acesta constă în dezvoltarea unor modele și inițiative adecvate bazate pe valori, cu mecanisme de monitorizare relevante pentru măsurarea și urmărirea succesului reformei, precum și în introducerea unor modele bazate pe valori în decizia de rambursare pentru asistența medicală primară și asistența medicală spitalicească, în conformitate cu legislația privind sistemul general de sănătate.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 martie 2023.

A.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obi ectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obie ctiv	Trimestr u	Anul	
16	C1.1R3 Trecerea treptată a cadrului de furnizare a asistenței medicale și de rambursare către modele bazate pe valori.	Etapă de referință	Rambursarea bazată pe valoare trebuie să se reflecte în asistența medicală primară și în cea spitalicească	Rambursarea bazată pe valoare trebuie să se reflecte în decizia de rambursare	—	—	—	TRIMES TRUL 1	2023	Deciziile anuale de rambursare din sistemul general de sănătate se ajustează pentru a include rambursarea bazată pe valoare pentru asistența medicală primară și asistența medicală spitalicească.

B. COMPONENTA 2.1: NEUTRALITATEA CLIMATICĂ, EFICIENȚA ENERGETICĂ ȘI ENERGIA DIN SURSE REGENERABILE

Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență urmărește să abordeze provocarea pe care o reprezintă atenuarea schimbărilor climatice, contribuind la tranziția țării către neutralitatea climatică.

Obiectivele componente sunt îmbunătățirea politicii de mediu prin măsuri legate de impozitarea ecologică, deschiderea pieței energiei electrice și facilitarea acordării de licențe pentru proiectele de energie din surse regenerabile și de renovare. Componenta urmărește să îmbunătățească eficiența energetică a parcului imobiliar și a altor infrastructuri și să sprijine investițiile verzi pentru IMM-uri, gospodării, sectorul public în general și ONG-uri. Componenta vizează, de asemenea, reducerea sărăciei energetice și urmărește să abordeze izolarea energetică a Ciprului.

Componenta sprijină abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări pentru anii 2019 și 2020, care recomandă concentrarea politicilor legate de investiții și de investiții asupra eficienței energetice și a energiei din surse regenerabile (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 4 din 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 3 din 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

B.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C2.1R1): Impozitarea ecologică

Obiectivele măsurii sunt de a promova trecerea la o utilizare mai eficientă a resurselor de mediu, de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și de a spori pătrunderea energiei din surse regenerabile.

Reforma constă în modificări legislative care introduc o taxă pe carbon pentru combustibilii utilizați în transporturi. Reforma implică, de asemenea, introducerea unei majorări a taxelor de apă existente, precum și introducerea unei taxe pentru depozitele de deșeuri municipale. Reforma urmărește să aducă o contribuție concretă la atingerea obiectivelor în materie de climă și energie pentru 2030 de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de creștere a ponderii energiei din surse regenerabile. Modificările legislative se bazează pe rezultatele unui studiu independent care urmează să fie efectuat.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reforma 2 (C2.1R2): Independența operatorului de sistem de transport din Cipru (TSOC) față de autoritatea competentă în domeniul energiei electrice din Cipru

Obiectivul măsurii este de a spori concurența pe piața energiei electrice prin crearea condițiilor pentru ca noii investitori să participe la producerea, stocarea, agregarea, consumul dispecerizabil și furnizarea de energie electrică.

Reforma constă în asigurarea independenței operatorului cipriot de transport și de sistem (TSOC) față de autoritatea existentă pentru energie electrică din Cipru (EAC) în ceea ce privește guvernanta, gestionarea financiară și gestionarea personalului. Măsura facilitează, de asemenea, schimbarea furnizorului, ceea ce se preconizează că va reduce costul energiei electrice pentru consumatorii casnici și comerciali/industriali.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2021.

Reforma 3 (C2.1R3): Ghișee unice digitale pentru a raționaliza proiectele SRE care permit și facilitează renovarea energetică a clădirilor

Obiectivul măsurii este de a promova punerea în aplicare a proiectelor SRE prin raționalizarea procesului de autorizare a proiectelor SRE. Reforma vizează, de asemenea, accelerarea renovării energetice a clădirilor.

Reforma constă în digitalizarea procesului de autorizare a proiectelor SRE și în instituirea unui punct unic de contact pentru sprijinul tehnic și financiar în scopul renovării energetice a clădirilor.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Reforma 4 (C2.1R4): Cadrul de reglementare privind stocarea energiei

Obiectivul măsurii este de a stabili un cadru de reglementare pentru promovarea participării instalațiilor de stocare pe piața energiei electrice.

Reforma constă în modificarea normelor privind transportul și distribuția (TDR) și a normelor privind tranzacționarea și decontarea pentru a permite instalațiilor de stocare să participe la piața angro de energie electrică. Acest lucru promovează generarea de energie electrică din sisteme de energie din surse regenerabile și contribuie la eficiența și viabilitatea economică a pieței energiei electrice în ansamblu.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2021.

Investiția 1 (C2.1I1): Promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri și în organizațiile non-profit

Obiectivul măsurii este de a reduce consumul de energie primară și finală și emisiile de CO₂ în clădirile și/sau instalațiile deținute sau exploatate de IMM-uri și de organizații non-profit.

Investiția constă în acordarea de sprijin pentru renovarea clădirilor și pentru eficientizarea proceselor de producție prin punerea în aplicare a cel puțin 275 de proiecte de eficiență energetică. Schema de granturi promovează, de asemenea, executarea auditurilor energetice, precum și adoptarea tehnologiilor digitale și integrarea surselor regenerabile de energie. Investiția vizează realizarea, în medie, a unei reduceri de cel puțin 30 % a cererii de energie primară.

Se preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de etapele de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01). În special, cererea de propuneri pentru această măsură reflectă faptul că achiziționarea de cazane pe bază de biomasă respectă dispozițiile Directivei 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, ale Directivei (UE) 2018/2001 privind energia din surse regenerabile și ale legislației naționale relevante privind emisiile de poluanți atmosferici.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 2 (C2.1I2): Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice, inclusiv în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică

Obiectivul măsurii este de a încuraja utilizarea surselor regenerabile de energie și economiile de energie de către stocul mare de locuințe vechi, precum și de a subvenționa punerea în aplicare a renovărilor energetice la scară mică în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică, inclusiv gospodăriile sărace din punct de vedere energetic și persoanele cu handicap.

Investiția constă în acordarea de granturi pentru cel puțin 16 200 de locuințe (inclusiv gospodării ale consumatorilor vulnerabili de energie electrică) pentru izolarea termică a acoperișurilor și/sau pentru instalarea unui sistem fotovoltaic și/sau pentru instalarea sau înlocuirea sistemelor de încălzire a apei solare (SWH) ale unei locuințe existente.

Investiția trebuie să realizeze, în medie, o reducere de cel puțin 30 % a cererii de energie primară.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 3 (C2.1I3): Încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mai largi și facilitarea tranziției comunităților locale către atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea

Obiectivul măsurii este de a promova utilizarea SRE și economiile de energie de către stocul mare de infrastructuri vechi utilizate de autoritățile locale, precum și de a construi o rezervă de proiecte de investiții în domeniul energiei durabile și al adaptării la schimbările climatice în comunitățile rurale din Cipru.

Investiția este compusă din două submăsuri: (i) încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mai mari; și (ii) facilitarea tranziției comunităților locale către atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea.

Submăsura 1: Încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mai mari

Submăsura constă în instituirea unei scheme de granturi pentru acordarea de sprijin pentru măsuri la scară largă în materie de eficiență energetică și SRE în clădiri, infrastructură și locuințe sociale destinate autorităților publice locale și mai largi.

Submăsura conduce la o reducere cu cel puțin 45 % a consumului de energie primară pe an (11 250 MWh/an) al autorităților publice locale și mai ample.

Submăsura 2: Facilitarea tranziției comunităților locale către atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea

Submăsura constă în furnizarea de sprijin tehnic consiliilor locale (comunitare) în elaborarea planurilor privind energia durabilă și clima și în punerea în aplicare a investițiilor în domeniul energiei și al climei, precum și în instituirea unei scheme de granturi pentru a sprijini investițiile durabile de adaptare la schimbările climatice.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 4 (C2.1I4): Încurajarea reducerii emisiilor de CO2 în întreprinderi

Obiectivul măsurii este de a încuraja întreprinderile să se implice în transformări care vizează decarbonizarea, începând cu măsurarea emisiilor lor de gaze cu efect de seră (GES) și cu formularea unor planuri de acțiune pentru reducerea emisiilor (GES) în operațiunile lor și/sau în lanțurile lor de aprovizionare (foi de parcurs pentru decarbonizare).

Investiția constă în instituirea unei scheme de sprijin care să ofere finanțare întreprinderilor pentru a-și elabora foaia de parcurs privind decarbonizarea până în 2030. Schema urmărește să sprijine întreprinderile să măsoare, să verifice și să monitorizeze emisiile lor de GES rezultate din activitățile întreprinderii/întreprinderilor lor și să stabilească un plan de acțiune privind reducerea emisiilor de GES care să conțină anumite investiții/acțiuni în direcția decarbonizării lor până în 2030. Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), investițiile/acțiunile care urmează să fie incluse în planurile de acțiune sprijinite exclud următoarea listă de activități: (I) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval¹; (II) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) prin care se obțin emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante²; (III) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare³ și stații de tratare mecano-biologică⁴; și (iv) activități în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, termenii de referință prevăd că pot fi selectate numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Investiția 5 (C2.1I5): Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice

Obiectivul măsurii este de a facilita modernizarea energetică și creșterea eficienței energetice a anumitor clădiri publice, și anume a proprietăților serviciilor de pompieri, a școlilor, a spitalului general din Nicosia, a stațiilor de tratare a apei și a stațiilor de pompare a apei.

Investiția este compusă din trei submăsuri: (I) proprietăți și școli ale Serviciului de pompieri; spitalul general din Nicosia; și (iii) instalarea sistemelor de energie fotovoltaică conectate la rețea în stațiile de tratare a apei și în stațiile de pompare a apei.

Submăsura 1: Proprietăți și școli ale Serviciului de pompieri

Submăsura constă în punerea în aplicare a unor modernizări energetice în 17 de stații de pompieri urbane și rurale din Cipru, inclusiv în cartierul general al Brigăzii de pompieri. Submăsura vizează, de asemenea, instalarea de sisteme de izolare termică și fotovoltaice în cel puțin 405 de școli.

¹ Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri în domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii aferente de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „A nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

² În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

³ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

⁴ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Investiția vizează realizarea, în medie, a unei reduceri de cel puțin 30 % a cererii de energie primară.

Submăsura 2: Spitalul general din Nicosia

Submăsura constă în instalarea și instalarea unui sistem fotovoltaic la Spitalul General din Nicosia cu o capacitate totală de 943 KW.

Submăsura 3: Instalații de tratare a apei și stații de pompare a apei

Submăsura constă în instalarea de sisteme de energie fotovoltaică conectate la rețea cu o putere totală de 2 MWp în stațiile de tratare a apei și în stațiile de pompare a apei.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 6 (C2.1I6): Modernizarea infrastructurii de testare a energiei din surse regenerabile și a rețelelor inteligente la Universitatea din Cipru

Obiectivul măsurii este de a moderniza infrastructura de testare a energiei din surse regenerabile și a rețelelor inteligente din cadrul Universității din Cipru și de a integra această infrastructură în viitoarea rețea inteligentă.

Investiția constă în livrarea, instalarea, testarea, calibrarea, punerea în funcțiune și acceptarea echipamentelor pentru rețele inteligente, urmată de integrarea finală a infrastructurii. Măsura include, de asemenea, orientarea și formarea personalului.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Investiția 7 (C2.1I7): Instalarea și exploatarea în masă de către operatorul de sistem de distribuție (OD) a infrastructurii de contorizare inteligentă (infrastructura avansată de contorizare)

Obiectivul măsurii este de a facilita introducerea în masă a contoarelor inteligente în Cipru.

Investiția constă în livrarea a 400 000 de contoare inteligente către CAE și instalarea a 250 000 dintre acestea consumatorilor finali de energie electrică, inclusiv persoanelor fizice și juridice.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 8 (C2.1I8): Monitorizarea și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură

Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră din agricultură în Cipru și de a contribui la reducerea acestora.

Investiția constă în instituirea unui sistem de monitorizare a GES pentru agricultură, care furnizează date pentru punerea în aplicare a unor practici de atenuare mai eficiente și contribuie la realizarea unei reduceri cu 10 % a emisiilor de GES din agricultură până la sfârșitul anului 2025.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 9 (C2.1I9): Protecția împotriva incendiilor forestiere

Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți capacitățile autorităților relevante din Cipru de a face față pericolelor de incendiu și de a consolida protecția împotriva riscurilor cu care se confruntă cetățenii, infrastructura și pădurile.

Investiția constă în achiziționarea de aeronave de stingere a incendiilor, vehicule, echipamente, precum și formarea și întreținerea aferente pe perioada punerii în aplicare a măsurii. Aceasta include furnizarea următoarelor vehicule, mașini și echipamente: 75 vehicule de transport în scopuri de

patrulare pentru protecția pădurilor și transferul personalului în caz de incendiu; 12 camioane pentru stingerea incendiilor de mari dimensiuni; 25 vehicule de stingere a incendiilor de urgență; patru buldozere pentru construirea de lucrări de protecție împotriva incendiilor, cu posibilitatea transportului cu camionul pentru transportul rapid la incendii; patru buldozere terestre pentru construirea de lucrări de protecție împotriva incendiilor; șase tractoare agricole echipate cu instrumentele necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de prevenire a incendiilor; excavatoare/încărcătoare cu patru roți; șase mașini de mărunțit ramuri; patru încărcătoare (camioane) și șase cisterne de apă (camioane) pentru protecția împotriva incendiilor; o aeronavă de stingere a incendiilor.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 10 (C2.1I10): Sistemul de gestionare a pieței (MMS) pentru a facilita deschiderea pieței energiei electrice către concurență

Obiectivul măsurii este de a introduce un sistem de gestionare a pieței (MMS) de către operatorul de sistem de transport din Cipru, ca instrument de facilitare a deschiderii pieței energiei electrice către concurență.

Investiția constă în instalarea și finalizarea MMS, deschiderea pieței competitive a energiei electrice din Cipru, accesibilitatea platformei fiind acordată utilizatorilor vizați în deplină funcționalitate („go-live”) și formarea aferentă a 100 % din personalul operatorului de sistem de transport care operează MMS.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 septembrie 2025.

B.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
19	C2.1R1 Impozitarea ecologică	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a unui cadru legislativ care introduce o taxă pe carbon pentru combustibilii pentru transport, o creștere a taxelor existente pentru apă și o taxă pentru depozitele de deșeuri municipale	Dispoziție din actele cu putere de lege/normele administrative care indică intrarea în vigoare a unei legi de introducere a unei taxe pe carbon pentru combustibilii pentru transport, b) a unor reglementări care să introducă o majorare a taxelor existente pentru apă și c) a unor reglementări de introducere a unei taxe pentru depozitele de deșeuri municipale	—	—	—	TRIMESTRUL 1	2024	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative care vizează o contribuție concretă la atingerea obiectivului pentru 2030 de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Modificările se bazează pe rezultatele unui studiu independent care urmează să fie efectuat. Cadrul legislativ trebuie să introducă în special (a) o taxă pe carbon pentru combustibilii pentru transport, (b) să introducă o creștere a taxelor existente pentru apă care să reflecte deficitul acestei resurse naturale și costul utilizării acesteia pentru mediu și (c) să introducă o taxă la nivel național pentru depozitele de deșeuri municipale.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
20	C2.1R1 Impozitarea ecologică	Etapă de referință	Raport de evaluare a impactului care măsoară efectul reformei asupra mediului și a economiei	Publicarea raportului de evaluare a impactului care măsoară efectul reformei asupra mediului și a economiei	—	—	—	TRIMES TRUL 2	2026	Raport de evaluare a impactului care măsoară efectul reformei asupra mediului și efectul economic asupra gospodăriilor și întreprinderilor și recomandă modificări fiscale suplimentare, după caz.
21	C2.1R2 Independența operatorului de sistem de transport din Cipru (TSOC) față de autoritatea competentă în domeniul energiei electrice din Cipru	Etapă de referință	Legea privind reglementarea pieței energiei electrice din 2021	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a „Legii privind reglementarea pieței energiei electrice” din 2021	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2021	Intrarea în vigoare a Legii privind reglementarea pieței energiei electrice din 2021, care facilitează deschiderea pieței energiei electrice către concurență și stimulează utilizarea surselor regenerabile de energie prin: (a) obținerea independenței operatorului de transport și de sistem din Cipru (TSOC) față de autoritatea existentă pentru energie electrică din Cipru (EAC) (autonomie în ceea ce privește guvernarea, autonomia financiară și independența personalului TSOC), (b) introducerea măsurilor necesare pentru reducerea costului energiei electrice pentru consumatorii casnici și comerciali/industriali și (c) crearea unor condiții de transparență și încredere pentru a motiva noii investitori în producția și furnizarea de energie electrică.
22	C2.1R3 Ghișee unice digitale pentru a raționaliza proiectele SRE care permit și	Etapă de referință	Platforma informatică pe deplin operațională	Platforma informatică pe deplin operațională acceptată de Ministerul	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2022	Platformă informatică complet operațională pentru (1) îndrumarea solicitantului prin procesul administrativ de solicitare a autorizației în mod transparent, până la emiterea uneia sau mai multor decizii de către autoritățile responsabile, (2) furnizarea către

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	facilitează renovarea energetică a clădirilor			Energiei, Comerțului și Industriei						solicitant a tuturor informațiilor necesare și implicarea, după caz, a altor autorități administrative.
23	C2.1R4 Cadrul de reglementare privind stocarea energiei	Etapă de referință	Modificarea normelor privind transmisia și distribuția (TDR) și a normelor privind tranzacționarea și decontarea (TSR)	Publicarea pe site-ul web al Autorității de Reglementare în Domeniul Energiei din Cipru a modificării normelor privind transmisia și distribuția (TDR) și a normelor privind tranzacționarea și decontarea (TSR)	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2021	Intrarea în vigoare a unei modificări a normelor privind transportul și distribuția (TDR) și a normelor privind tranzacționarea și decontarea (TSR), care oferă cadrul de reglementare necesar (norme de piață) și modalitățile tehnice care permit instalațiilor de depozitare: — participarea la piața angro de energie electrică; — să promoveze dezvoltarea unei piețe a energiei electrice viabile din punct de vedere economic, eficiente, sigure și orientate către consumator, care să acorde prioritate producerii de energie electrică din sisteme de energie din surse regenerabile.
24	C2.1I1 Promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri și în organizațiile non-profit	Etapă de referință	Schemă de sprijin pentru promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri, municipalități, comunități și sectorul public în general	Publicarea cererii de propuneri pentru schema de sprijin pentru promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri, municipalități, comunități și	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2021	Să lanseze o cerere de propuneri pentru schema de sprijin pentru promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri, municipalități, comunități și sectorul public în general, în urma verificării reglementărilor privind ajutoarele de stat care urmează să fie aplicate de comisarul pentru controlul ajutoarelor de stat și a deciziei Consiliului de Miniștri de aprobare a obiectivelor schemei. Investiția vizează realizarea, în medie, a unei reduceri de cel puțin 30 % a cererii de energie primară.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				sectorul public în general						
25	C2.1I1 Promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri și în organizațiile non-profit	Țintă	Entități (IMM-uri, organizații non-profit) care au pus în aplicare intervenții în materie de eficiență energetică		Număr	0	125	TRIMES TRUL 4	2024	Cel puțin 125 de proiecte (întreprinse de IMM-uri sau de organizații non-profit) au fost puse în aplicare prin intervenții de eficiență energetică (măsuri de eficiență energetică) în clădiri sau prin măsuri de eficiență energetică legate de procesele lor de producție, cu obiectivul de a obține, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară. Proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului.
26	C2.1I1 Promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri și în organizațiile non-profit	Țintă	Entități (IMM-uri, organizații non-profit) care au pus în aplicare intervenții în materie de eficiență energetică		Număr	125	275	TRIMES TRUL 4	2025	Cel puțin 275 de proiecte (întreprinse de IMM-uri sau de organizații non-profit) au fost puse în aplicare prin intervenții de eficiență energetică (măsuri de eficiență energetică) în clădiri sau prin măsuri de eficiență energetică legate de procesele lor de producție, cu obiectivul de a obține, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară. Proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului.
27	C2.1I2 Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor	Etapă de referință	Prima cerere de propuneri pentru promovarea surselor regenerabile	Publicarea primei cereri de propuneri	—	—	—	TRIMES TRUL 2	2021	Prima cerere de propuneri pentru promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe a fost publicată pe site-ul web al SRE și al Fondului pentru conservarea energiei. Investiția vizează realizarea, în medie, a unei

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică		de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe							reduceri de cel puțin 30 % a cererii de energie primară.
28a	C2.1I2 Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică	Țintă	Locuințe și gospodării cu consumatori vulnerabili de energie electrică (inclusiv persoane cu handicap) care și-au îmbunătățit performanța energetică	—	Număr	0	16 200	TRIMESTRUL 4	2023	Cel puțin 16 200 de locuințe, inclusiv 1 600 de gospodării cu consumatori vulnerabili de energie electrică (inclusiv persoane cu handicap), și-au îmbunătățit performanța energetică datorită sprijinului financiar acordat, cu obiectivul de a realiza, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.
30	C2.1I3 Încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a	Etapă de referință	Prima cerere de propuneri pentru sprijinirea autorităților locale în ceea	Publicarea primei cereri de propuneri	—	—	—	TRIMESTRUL 3	2021	Prima cerere de propuneri pentru sprijinirea autorităților locale în ceea ce privește măsurile de eficiență energetică a fost publicată pe site-ul web al RES și al Fondului pentru conservarea energiei. Investiția vizează

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obi ectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestr u	Anul	
	economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mai largi și facilitarea tranziției comunităților locale către atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea		ce privește măsurile de eficiență energetică							realizarea, în medie, a unei reduceri de cel puțin 30 % a cererii de energie primară.
31a	C2.1I3 Încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mai largi și facilitarea tranziției comunităților locale către atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea	Țintă	Investiții realizate de autoritățile publice locale și generale care și-au îmbunătățit performanța energetică	—	MWh pe an	0	3600	TRIMES TRUL 4	2024	Investițiile realizate de autoritățile publice locale și mai ample și-au îmbunătățit performanța energetică datorită sprijinului financiar acordat și au realizat o reducere a consumului de energie primară de cel puțin 3 600 MWh pe an.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
32c	C2.1I3 Încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mai largi și facilitarea tranziției comunităților locale către atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea	Țintă	Schemă de subvenții pentru sprijinirea investițiilor durabile de adaptare la schimbările climatice în consiliile (comunitare) locale	Număr	—	0	27	TRIMES TRUL 2	2026	Cel puțin 27 de comunități locale au fost sprijinite pentru a pune în aplicare investiții de adaptare la schimbările climatice.
33	C2.1I4 Încurajarea reducerii emisiilor de CO2 în întreprinderi	Țintă	Întreprinderile care și-au elaborat planurile de acțiune privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	—	Număr	0	300	TRIMES TRUL 4	2024	Ca urmare a sprijinului acordat, cel puțin 300 de întreprinderi și-au elaborat planurile de acțiune privind reducerea emisiilor de GES. Planurile de acțiune formulate trebuie să fie în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a dispoziției privind conformitatea cu legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului.
35	C2.1I5 Îmbunătățirea eficienței energetice a	Țintă	Sisteme de izolare termică și fotovoltaice instalate în școli	—	Număr	0	405	TRIMES TRUL 1	2022	Sisteme de izolare termică și fotovoltaice instalate în cel puțin 405 de școli, cu obiectivul de a realiza, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	clădirilor publice									
36	C2.1I5 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice	Țintă	Finalizarea instalării și instalării sistemului fotovoltaic la Spitalul General din Nicosia	—	Număr	0	943	TRIMES TRUL 4	2023	Finalizarea instalării și instalării sistemului fotovoltaic la Spitalul General din Nicosia, cu o capacitate totală de 943 KW.
37	C2.1I5 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice	Țintă	Finalizarea instalării sistemelor fotovoltaice în stațiile de pompare a apei și în stațiile de incendiu	—	Număr	0	2 200	TRIMES TRUL 4	2025	Finalizarea instalării sistemelor fotovoltaice, cu o capacitate totală de 2 200 KW, în stațiile de pompare a apei și în stațiile de pompieri.
38	C2.1I6 Modernizarea infrastructurii de testare a energiei din surse regenerabile și a rețelelor inteligente la Universitatea din Cipru	Etapă de referință	Semnarea contractelor pentru instalarea de echipamente pentru modernizarea rețelei de energie electrică într-o rețea inteligentă	Semnarea contractelor	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2023	Semnarea contractelor pentru instalarea de echipamente pentru modernizarea rețelei de energie electrică într-o rețea inteligentă, în urma unei proceduri de achiziții publice reușite.
39	C2.1I6 Modernizarea infrastructurii de testare a energiei din	Etapă de referință	Livrarea, instalarea și acceptarea cu succes a echipamentelor	Raport de acceptare emis	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2024	Livrarea, instalarea cu succes, testarea, calibrarea, punerea în funcțiune și acceptarea echipamentelor pentru rețele inteligente, urmate de integrarea finală a infrastructurii.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	surse regenerabile și a rețelelor inteligente la Universitatea din Cipru		r pentru rețele inteligente							
40	C2.1I7 Instalarea și exploatarea în masă de către operatorul de sistem de distribuție (OD) a infrastructurii de contorizare inteligentă (infrastructura avansată de contorizare)	Etapă de referință	Semnarea contractului pentru infrastructura inteligentă de contorizare a energiei electrice	Semnarea contractului	—	—	—	TRIMES TRUL 1	2024	Semnarea contractului pentru o infrastructură inteligentă de contorizare a energiei electrice (Hardware, software și servicii de asistență & other).
41	C2.1I7 Instalarea și exploatarea în masă de către operatorul de sistem de distribuție (OD) a infrastructurii de contorizare inteligentă (infrastructura avansată de contorizare)	Țintă	Livrarea și instalarea contoarelor inteligente	—	Număr	0	50 000 livrat către CAE 15 000 instalate pentru consumatorii finali de energie electrică	TRIMES TRUL 3	2024	Livrarea și acceptarea a cel puțin 50 000 de contoare inteligente de energie electrică către EAC și instalarea a 15 000 dintre acestea consumatorilor finali de energie electrică, inclusiv persoanelor fizice și juridice.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
42	C2.1I7 Instalarea și exploatarea în masă de către operatorul de sistem de distribuție (OD) a infrastructurii de contorizare inteligentă (infrastructura avansată de contorizare)	Țintă	Livrarea și instalarea contoarelor inteligente	—	Număr	50 000 livrat către CAE 15 000 instalate pentru consumatorii finali de energie electrică	40 0 000 livrat către CAE 250 000 instalate pentru consumatorii finali de energie electrică	TRIMES TRUL 2	2026	Livrarea și acceptarea a 400 000 de contoare inteligente de energie electrică către EAC și instalarea a 250 000 dintre acestea consumatorilor finali de energie electrică, inclusiv persoanelor fizice și juridice.
43	C2.1I8 Monitorizarea și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură	Etapă de referință	Achiziționarea și instalarea de unități de monitorizare pentru măsurarea emisiilor de gaze cu efect de seră din agricultură	Aprobarea echipamentului și a instalării de către comitetul de primire	—	—	—	TRIMES TRUL 2	2023	Achiziționarea și instalarea de unități auto și de unități de monitorizare permanentă, pentru măsurarea emisiilor de gaze cu efect de seră din agricultură, cu scopul de a pune în aplicare politici adecvate de atenuare a emisiilor de gaze cu efect de seră.
44	C2.1I8 Monitorizarea și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură	Țintă	Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din agricultură	—	% (procent)	0	10	TRIMES TRUL 4	2025	Realizarea unei reduceri cu 10 % a emisiilor de GES din agricultură prin monitorizarea emisiilor de GES și calcularea factorilor naționali de emisie pentru emisiile de GES și punerea în aplicare a factorilor de emisie prin inventarul național al emisiilor de GES al țării. Emisiile totale de referință din solurile agricole pe baza raportului inventarului național al țării sunt de 122,8 kt CO2 echivalent pentru 2019.
45	C2.1I9	Etapă de referință	Semnarea a 8 acorduri/Semn	Semnarea a 8 acorduri/Semn	—	—	—	TRIMES TRUL 2	2022	Semnarea a 8 de acorduri/contracte semnate cu furnizorii pentru achiziționarea de vehicule,

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Protecția împotriva incendiilor forestiere		ări ale contractelor pentru achiziționarea de vehicule, echipamente și prestarea de servicii, precum și lansarea unei cereri de oferte pentru achiziționarea de aeronave de stingere a incendiilor	ări ale contractelor						echipamente și prestarea de servicii, precum și lansarea unei proceduri de ofertare pentru achiziționarea de aeronave de stingere a incendiilor cu scopul de a contribui la adaptarea la schimbările climatice și la reducerea riscului de explozie și extindere a incendiilor forestiere, precum și la consolidarea protecției împotriva riscurilor cu care se confruntă cetățenii, infrastructura și pădurile în urma unui posibil incident de incendiu.
46	C2.1I9 Protecția împotriva incendiilor forestiere	Etapă de referință	Livrarea de aeronave, vehicule și echipamente de stingere a incendiilor	Certificate de recepție eliberate pentru livrarea aeronavelor, vehiculelor și echipamentelor de stingere a incendiilor	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2025	Livrarea și acceptarea aeronavelor, vehiculelor și echipamentelor de stingere a incendiilor.
47	C2.1I9 Protecția împotriva incendiilor forestiere	Etapă de referință	Livrarea de aeronave, vehicule și echipamente de stingere a incendiilor și finalizarea serviciilor	Certificate de recepție emise pentru livrarea de aeronave, vehicule și echipamente de stingere a incendiilor și pentru confirmarea	—	—	—	TRIMESTRUL 2	2026	Livrarea și recepția aeronavelor, vehiculelor și echipamentelor de stingere a incendiilor și finalizarea următoarelor servicii: (1) operațiuni de stingere a incendiilor și formarea calificării de tip a piloților, (2) practici silvice și (3) servicii pentru 3 vehicule aeriene fără pilot (UAV) – drone.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obi ectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestr u	Anul	
				acceptării serviciilor						
48	C2.II10 Sistemul de gestionare a pieței (MMS) pentru a facilita deschiderea pieței energiei electrice către concurență	Etapă de referință	Instalarea sistemului de gestionare a pieței	Eliberarea certificatului de acceptare finală pentru sistemul de gestionare a pieței.	—	—	—	TRIMES TRUL 1	2023	Instalarea sistemului de gestionare a pieței (MMS) pentru piața cipriotă a energiei electrice.
48a	C2.II10 Sistemul de gestionare a pieței (MMS) pentru a facilita deschiderea pieței energiei electrice către concurență	Etapă de referință	Punerea în funcțiune a MMS și formarea aferentă a personalului.	Certificarea MMS de către un auditor independent în cea ce privește respectarea normelor privind tranzacționare a și decontarea pieței energiei electrice și dovezi privind finalizarea primelor tranzacții financiare de pe piața energiei electrice, ca urmare a decontărilor efectuate prin intermediul				TRIMES TRUL 3	2025	Etapa finală de testare a MMS este finalizată, iar autoritatea de reglementare declară funcționarea pieței comerciale cu primele tranzacții financiare finalizate. În plus, 100 % din personalul care operează MMS a fost instruit cu privire la versiunea certificată a MMS.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obi ectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestr u	Anul	
				MMS. Dovada formării personalului cu privire la versiunea certificată a MMS.						

B.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Investiția 11 (C2.II11) Eliminarea izolării energetice – Proiect de interes comun „Interconectorul EuroAsia”

Obiectivul măsurii este de a asigura securitatea aprovizionării și prețuri angro mai competitive ale energiei electrice, precum și de a permite utilizarea sporită a energiei electrice din surse mai curate, în special din surse regenerabile, prin conectarea rețelei de energie electrică a Ciprului la sistemul continental al UE.

Investiția constă în finalizarea și punerea în funcțiune a PCI 3.10.2 Interconectarea dintre Cipru și Grecia, care include o stație de conversie de 1 000 MW c.c. în Cipru și infrastructura aferentă din Cipru și Creta, conectată la 898 km de cabluri submarine HVDC cu o capacitate de 1 000 MW. Se preconizează că aceasta va face parte dintr-o investiție mai amplă care construiește o interconexiune transfrontalieră cu o lungime totală de 1 208 km între Creta, Cipru și Israel. Se preconizează că diferite părți ale proiectului vor primi finanțare din diferite surse, și anume Mecanismul de redresare și reziliență, Mecanismul pentru interconectarea Europei, un împrumut din partea Băncii Europene de Investiții, împrumuturi comerciale și capitaluri proprii.

Se preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de etapele de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01). În special, măsurile de atenuare care vizează conservarea mediului marin sunt respectate în mod corespunzător pe parcursul punerii în aplicare a proiectului, astfel cum se prevede în evaluarea impactului asupra mediului și în autorizația de construcție. Orice măsuri identificate în cadrul EIM și al evaluării în temeiul Directivei 2000/60/CE ca fiind necesare pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01) trebuie integrate în proiect și respectate în etapele de construcție, exploatare și dezafectare a infrastructurii.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

B.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
49	C2.1I11 Eliminarea izolării energetice – proiect de interes comun „Interconectorul EuroAsia”	Etapă de referință	Începerea lucrărilor de construcție a stației de conversie HVDC din Kofinou și a infrastructurii terestre din Cipru	Acord semnat pentru construirea stației de conversie Kofinou	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2022	Începerea lucrărilor de construcție a stației de conversie HVDC din Kofinou și a infrastructurii terestre din Cipru, în urma securizării surselor de finanțare relevante în afara MRR.
50	C2.1I11 Eliminarea izolării energetice – proiect de interes comun „Interconectorul EuroAsia”	Etapă de referință	Finalizarea construcției stației de conversie	Eliberarea certificatului de preluare pentru construirea stației de conversie	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2024	Finalizarea construcției stației de conversie, inclusiv instalarea echipamentelor de înaltă tensiune și de control
51	C2.1I11 Eliminarea izolării energetice – proiect de interes comun „Interconectorul EuroAsia”	Etapă de referință	Instalație finalizată și pe deplin operațională pentru interconectarea electrică dintre Cypru-Creta (Grecia)	Echipa de acceptare a livrabilelor semnează eficiența operațională a proiectului; anunț public privind începerea funcționării interconexiunii	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2025	Instalație finalizată și pe deplin operațională a interconectării electrice dintre Cypru-Creta (Grecia) către: (1) să pună capăt izolării energetice a Ciprului ca stat membru al UE și (2) să asigure securitatea aprovizionării cu energie (3) să atingă obiectivele naționale în materie de climă, astfel cum se specifică în planul național privind clima.

C. COMPONENTA 2.2: TRANSPORTURI DURABILE

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Ciprului vizează promovarea unei mobilități urbane mai curate, mai inteligente, mai sigure și mai echitabile prin încurajarea unui transfer modal de la autoturismele personale la moduri de transport mai durabile, cum ar fi transportul public, mersul cu bicicleta, mersul pe jos, și să promoveze utilizarea vehiculelor cu emisii zero sau cu emisii scăzute, precum și utilizarea sistemelor digitale în sectorul transporturilor.

Componenta abordează recomandările specifice fiecărei țări privind investițiile în transportul durabil (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 4 din 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 3 din 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

C.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C2.2R1): Instituirea unui sistem de transport inteligent care să utilizeze tehnologii digitale bazate pe doi ani

Obiectivul măsurii este de a consolida infrastructura tehnologică, de a permite o monitorizare mai bună și mai eficientă a infrastructurii și de a introduce caracteristici inteligente în cadrul acesteia.

Reforma constă în dezvoltarea și punerea în aplicare a unui sistem de transport inteligent pentru a îmbunătăți gestionarea mobilității în zonele urbane și rețeaua TEN-T cipriotă, inclusiv prin îmbunătățirea cooperării dintre diferitele părți interesate. Reforma include livrarea, instalarea și conectarea la punctul de acces național a 300 senzori. Acest echipament urmărește să constituie baza pentru digitalizarea rețelelor de mobilitate fizică într-o bază de date a sistemului de informații geografice (GIS) și pentru integrarea serviciilor de mobilitate.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 2 (C2.2R2): Furnizarea cadrului de reglementare pentru o infrastructură de reîncărcare interoperabilă și eficace a vehiculelor electrice (VE) și pentru o piață eficientă de reîncărcare a vehiculelor electrice

Obiectivul măsurii este de a facilita crearea unei infrastructuri eficiente de electromobilitate pentru reîncărcarea vehiculelor electrice.

Reforma constă în intrarea în vigoare a legislației privind infrastructura de reîncărcare pentru vehiculele electrice. Reforma vizează crearea unui mecanism pentru (i) punerea în aplicare și monitorizarea pieței de reîncărcare pentru vehiculele electrice și (ii) coordonarea analizei datelor care să permită monitorizarea eficace a rețelei, precum și asigurarea conformității cu legislația națională și a UE.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Reforma 3 (C2.2R3): Eliminarea treptată a celor mai poluante vehicule, în special în zonele urbane poluate

Obiectivul reformei este de a oferi cadrul de reglementare pentru a crea un impuls pentru înlocuirea materialului rulant vechi și poluant și de a oferi stimulente pentru utilizarea unor soluții durabile de navetă și mobilitate.

Această reformă instituie cadrul juridic care permite punerea în aplicare a măsurilor care vizează excluderea vehiculelor poluante din domenii-cheie, de exemplu zonele fără emisii, taxele pentru circulația vehiculelor în anumite zone și utilizarea obligatorie a vehiculelor electrice în anumite operațiuni de transport. Reforma este sprijinită de investiția 3 (Promovarea utilizării pe scară largă a vehiculelor electrice, a vehiculelor cu emisii scăzute și a mijloacelor de transport alternative).

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 2 (C2.2I2): Crearea unei infrastructuri de electromobilitate

Obiectivele măsurilor sunt de a crea infrastructura necesară pentru a facilita tranziția către electromobilitate și de a contribui la instalarea punctelor de încărcare.

Investiția este compusă din trei submăsuri: (I) instalarea de stații de încărcare rapidă a vehiculelor electrice accesibile publicului și de puncte de încărcare pentru parcul auto din sectorul public în clădirile de serviciu public; (II) o schemă de granturi pentru instalarea de puncte de încărcare accesibile publicului la sediile întreprinderilor și ale autorităților locale; și (iii) o schemă de granturi pentru încărcarea vehiculelor electrice din surse regenerabile de energie (SRE).

Submăsura 1: instalarea de stații de încărcare rapidă a vehiculelor electrice accesibile publicului și de puncte de încărcare pentru vehiculele electrice din parcul auto din sectorul public

Investiția constă în instalarea a 10 stații de încărcare rapidă accesibile publicului, ca proiect demonstrativ pentru promovarea electromobilității, precum și în instalarea a 169 de puncte de încărcare pentru vehiculele electrice din parcul auto din sectorul public. Prima intervenție oferă acces la infrastructura de reîncărcare rapidă pentru vehiculele electrice și, prin urmare, urmărește să contribuie la eliminarea inhibării consumatorilor în ceea ce privește autonomia vehiculelor electrice. Cele 10 stații de încărcare rapidă trebuie amplasate în zone accesibile publicului, de exemplu spitale, locuri de parcare mari accesibile publicului sau în afara clădirilor de servicii publice.

Submăsura 2: o schemă de granturi pentru instalarea de puncte de încărcare accesibile publicului în sediile întreprinderilor și ale autorităților locale

Sistemul promovează instalarea de puncte de încărcare în zonele accesibile publicului deținute de întreprinderi sau de alte autorități.

Submăsura 3: o schemă de granturi pentru încărcarea vehiculelor electrice din SRE

Sistemul oferă stimulente financiare pentru a promova dezvoltarea infrastructurii necesare pentru electromobilitate, în special prin încărcarea vehiculelor electrice din SRE. Schema de grant include instalarea de sisteme fotovoltaice și de echipamente de încărcare în locuințe pentru încărcarea vehiculelor electrice private. Energia electrică pentru punctele publice de încărcare urmărește să fie generată în mare parte din SRE.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 3 (C2.2I3): Promovarea utilizării pe scară largă a vehiculelor electrice (EV)

Obiectivul măsurii este de a promova achiziționarea de vehicule electrice, vehicule cu emisii scăzute de CO₂ (și anume, un autoturism care emite mai puțin de 50 g/km de CO₂), biciclete electrice și

moduri de transport publice sau nemotorizate (pot include, dar nu se limitează la autobuze, biciclete), eliminând treptat din circulație vehiculele mai vechi poluante. Investiția vizează completarea reformei 3 (eliminarea treptată, în mod progresiv, a celor mai poluante vehicule, în special în zonele poluate).

Investiția este compusă din trei submăsuri: (I) să demareze tranziția către electromobilitate în sectorul public și în autoritățile locale; (II) o schemă de sprijin pentru achiziționarea de vehicule electrice; și (iii) un sistem de casare pentru vehiculele cele mai poluante, combinat cu stimulente pentru opțiuni de mobilitate cu emisii scăzute/fără emisii.

Submăsura 1: demararea tranziției către electromobilitate în sectorul public și în autoritățile locale

Investiția include măsuri menite să demareze înlocuirea treptată a parcului public de vehicule convenționale cu vehicule electrice și să promoveze tranziția către electromobilitate. Aceasta include achiziționarea a 100 de vehicule electrice pentru nevoile administrației publice și instalarea punctelor de încărcare relevante la sediile administrației publice. Aceasta include, de asemenea, achiziționarea a 125 de vehicule electrice pentru nevoile sectorului public și ale autorităților locale.

Scopul său este de a servi drept proiect demonstrativ pentru promovarea electromobilității în rândul publicului larg.

Submăsura 2: o schemă de sprijin pentru achiziționarea de vehicule electrice

Sistemul oferă stimulente, prin intermediul granturilor, pentru achiziționarea și înregistrarea vehiculelor electrice și pentru achiziționarea de biciclete electrice. Aceasta este direct legată de reforma 3, „Eliminarea progresivă a celor mai poluante vehicule, în special în zonele urbane poluate”, ca măsură paralelă, de sprijin și complementară.

Submăsura 3: un sistem de casare pentru vehiculele cele mai poluante, combinat cu stimulente pentru opțiuni de mobilitate cu emisii scăzute/fără emisii

Sistemul îi stimulează pe conducătorii auto să renunțe la vehiculele mai vechi și mai poluante în schimbul unor opțiuni alternative de mobilitate, de exemplu achiziționarea unei LEV sau a unei biciclete electrice și/sau a biletelor anuale gratuite de autobuz. Eliminarea vehiculelor mai vechi urmărește să contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) generate de transporturi, precum și la atenuarea impactului acestora asupra aerului, apei, solului și poluării fonice. Vehiculele casate se reciclează de către reciclatori autorizați.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

C.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
52	C2.2R1 Instituirea unui sistem de transport inteligent care să utilizeze tehnologii digitale bazate pe doi ani	Țintă	Livrarea și instalarea a cel puțin 150 senzori	—	Număr	0	150	TRIMES TRUL 1	2024	Livrarea, instalarea și conectarea la punctul de acces național a cel puțin 150 senzori de trafic pentru digitalizarea rețelelor și sprijinirea dezvoltării unui sistem de transport inteligent.
53	C2.2R1 Instituirea unui sistem de transport inteligent care să utilizeze tehnologii digitale bazate pe doi ani	Țintă	Livrarea și instalarea a 300 senzori în total	—	Număr	150	300	TRIMES TRUL 4	2025	Livrarea, instalarea și conectarea la punctul de acces național a unui număr total de 300 senzori de trafic pentru digitalizarea rețelelor și sprijinirea dezvoltării unui sistem de transport inteligent.
54	C2.2R2 Furnizarea cadrului de reglementare pentru o infrastructură de reîncărcare interoperabilă și eficace a	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a legislației privind punctele de încărcare a vehiculelor electrice	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legislației	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2024	Intrarea în vigoare a legislației privind infrastructura de reîncărcare a vehiculelor electrice și o piață eficientă de reîncărcare a vehiculelor electrice. Cadrul de reglementare promovează: (1) un mecanism de punere în aplicare și monitorizare a pieței de reîncărcare a vehiculelor electrice; și (2) o analiză coordonată a datelor care să permită

Număr secvențial	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Etapă/Obie ctiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiec tiv	Trimestr u	Anul	
	vehiculelor electrice (VE) și pentru o piață eficientă de reîncărcare a vehiculelor electrice									monitorizarea eficace a rețelei, precum și asigurarea conformității cu legislația națională și a UE.
55	C2.2R3 Eliminarea treptată a celor mai poluante vehicule, în special în zonele urbane poluate	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a actului legislativ referitor la eliminarea treptată a celor mai poluante vehicule	Dispoziție din actul normativ care indică intrarea în vigoare a legislației	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2023	Intrarea în vigoare a actului normativ privind excluderea vehiculelor poluante din zone sau operațiuni. Actul legislativ creează temeiul juridic pentru a asigura adoptarea de măsuri restrictive legate de circulația autovehiculelor, cu scopul de a elimina treptat vehiculele cele mai poluante.
56	C2.2R3 Eliminarea treptată a celor mai poluante vehicule, în special în zonele urbane poluate	Etapă de referință	Punerea în aplicare a cel puțin două măsuri care vizează excluderea vehiculelor poluante	Punerea în aplicare a două măsuri	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2025	Cel puțin două măsuri sunt eficace care vizează excluderea vehiculelor poluante din zone sau operațiuni, de exemplu zone fără emisii, aplicarea de taxe pentru circulația vehiculelor în anumite zone, aplicarea de măsuri obligatorii pentru utilizarea vehiculelor electrice în anumite operațiuni de transport sau măsuri echivalente.
60	C2.2I2 Crearea unei infrastructuri de electromobilitate	Țintă	Instalarea a cel puțin 330 de puncte de încărcare, datorită sprijinului acordat	—	Număr	0	330	TRIMES TRUL 4	2024	Datorită sprijinului acordat prin schema de sprijin, cel puțin 330 de puncte de încărcare au fost achiziționate și instalate în clădirile publice și la sediile autorităților, ale întreprinderilor și/sau ale gospodăriilor private.

Număr secvențial	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
61	C2.212 Crearea unei infrastructuri de electromobilitate	Țintă	Instalarea a cel puțin 1 000 de puncte de încărcare, datorită sprijinului acordat	—	Număr	330	1 000	TRIMESTRUL 2	2026	Datorită sprijinului acordat prin schema de sprijin, cel puțin 1 000 de puncte de încărcare au fost achiziționate și instalate în clădirile publice și la sediile autorități, întreprinderi și/sau gospodării private.
62a	C2.213 Promovarea utilizării pe scară largă a vehiculelor electrice (EV)	Țintă	Achiziționarea de vehicule electrice, biciclete electrice, datorită sprijinului acordat	—	Număr	0	1523	TRIMESTRUL 4	2024	Datorită sprijinului acordat prin schema de sprijin și prin achizițiile publice, au fost achiziționate cel puțin 1523 de vehicule electrice din categoriile M1, M2-3, N, L1e-L7e și biciclete.
63a	C2.213 Promovarea utilizării pe scară largă a vehiculelor electrice (EV)	Țintă	Achiziționarea de vehicule electrice, biciclete electrice, datorită sprijinului acordat	—	Număr	1523	3483	TRIMESTRUL 2	2026	Datorită sprijinului acordat prin schema de sprijin și prin achizițiile publice, au fost achiziționate cel puțin 3483 de vehicule electrice din categoriile M1, M2-3, N, L1e-L7e și biciclete.
64	C2.213 Promovarea utilizării pe scară largă a vehiculelor electrice (EV)	Țintă	Dezmembrarea vehiculelor cu emisii ridicate, ca urmare a sprijinului acordat	—	Număr	0	1 000	TRIMESTRUL 4	2024	Datorită sprijinului acordat prin schema de sprijin, cel puțin 1 000 de vehicule cu emisii ridicate au fost casate și înlocuite cu biciclete electrice, bilete anuale de autobuz și vehicule cu emisii zero sau scăzute (sub 50 g CO2/km).
65	C2.213 Promovarea utilizării pe scară largă a	Țintă	Dezmembrarea vehiculelor cu emisii ridicate, ca urmare a	—	Număr	1 000	1 271	TRIMESTRUL 2	2026	Datorită sprijinului acordat prin schema de sprijin, cel puțin 1 271 de vehicule cu emisii ridicate casate și înlocuite cu biciclete electrice, bilet (bilete) anual

Număr secvențial	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Etapă/Obie ctiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiec tiv	Trimestr u	Anul	
	vehiculelor electrice (EV)		sprijinului acordat							(e) de autobuz și vehicule cu emisii scăzute (sub 50 g CO2/km).

C.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Investiția 1 (C2.2I1): Punerea în aplicare a proiectelor de mobilitate urbană durabilă (PMUD) și a măsurilor de îmbunătățire a accesibilității

Obiectivele măsurilor sunt de a crea infrastructura necesară pentru a spori mobilitatea urbană cu opțiuni mai ecologice, de a îmbunătăți mediul urban și siguranța rutieră în Limassol și Larnaca. Investiția include, de asemenea, măsuri de îmbunătățire a accesibilității și a circulației în condiții de siguranță a pietonilor, a bicicliștilor și a persoanelor cu handicap în toate centrele urbane.

Mai precis, investiția constă în introducerea unor căi ciclabile, a unor benzi pentru autobuze și a echipamentelor STI relevante (și anume, un sistem inteligent de semafor cu sistem prioritar de autobuz), precum și în introducerea de standuri pentru biciclete, adăposturi pentru autobuze și îmbunătățirea condițiilor de siguranță rutieră în anumite momente. Aceasta include, de asemenea, crearea stațiilor Park & Ride și a echipamentelor STI relevante, precum și modernizarea rețelei rutiere existente în centrele urbane (de exemplu, căi de trecere, treceri pentru pietoni, bicicliști și/sau persoane cu handicap, sisteme de avertizare pentru persoanele cu deficiențe de vedere, noduri de parcare pentru biciclete, rampe de pasarelă).

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 martie 2026.

C.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a împrumuturilor

Număr secvențial	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
57	C2.2I1 Punerea în aplicare a proiectelor de mobilitate urbană durabilă (PMUD) și măsuri de îmbunătățire a accesibilității	Etapă de referință	Semnarea contractelor pentru lucrările de construcție a infrastructurii de transport durabile și a instalațiilor auxiliare	Contracte semnate	—	—	—	TRIMESTRUL 2	2024	Semnarea contractelor pentru (1) construirea de căi pentru biciclete, benzi pentru autobuze și stații de modernizare a parcurilor pentru proiectele de mobilitate urbană durabilă (PMUD) și (2) furnizarea de instalații auxiliare legate de transportul durabil, inclusiv spații de parcare pentru biciclete și treceri pentru pietoni, bicicliști și/sau persoane cu handicap.
58	C2.2I1 Punerea în aplicare a proiectelor de mobilitate urbană durabilă (PMUD) și măsuri de îmbunătățire a accesibilității	Țintă	Finalizarea lucrărilor de construcție pentru cel puțin 52 km de rute de transport durabile	—	Număr	0	52	TRIMESTRUL 1	2026	Finalizarea lucrărilor de construcție pentru cel puțin 52 km de rute de transport durabile, inclusiv cel puțin 33 km de piste pentru biciclete, cel puțin 11 km de benzi pentru autobuze și cel puțin 8 km de căi de trecere.
59	C2.2I1 Punerea în aplicare a proiectelor de mobilitate urbană durabilă	Țintă	Finalizarea lucrărilor de construcție pentru cel puțin 644 instalații auxiliare legate	—	Număr	0	644	TRIMESTRUL 1	2026	Finalizarea lucrărilor de construcție pentru cel puțin 644 instalații auxiliare legate de transportul durabil, inclusiv cel puțin 4 stații park &ride, cel puțin

	(PMUD) și măsuri de îmbunătățire a accesibilității		de transportul durabil							40 de treceri, cel puțin 300 rampe, cel puțin 300 noduri de parcare pentru biciclete.
--	---	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	---

D. COMPONENTA 2.3: GESTIONAREA INTELIGENTĂ ȘI DURABILĂ A APEI

Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență abordează ineficiențele în gestionarea apei. Obiectivele acestei componente sunt asigurarea unei aprovizionări adecvate și neîntrerupte cu apă potabilă de bună calitate, maximizarea infrastructurii pentru sistemele de colectare a apelor uzate, tratarea canalizării și reutilizarea efluenților tratați în agricultură; reducerea pierderilor de apă, a captării neveniturilor și a apelor subterane, îmbunătățirea infrastructurii de combatere a inundațiilor, îmbunătățirea eficienței operaționale a serviciilor furnizate consumatorilor prin progrese tehnologice și stabilirea transparenței tranzacțiilor financiare.

Componenta abordează Recomandarea specifică fiecărei țări privind gestionarea apei (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 3 din 2020 și Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 4 din 2019).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

D.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C2.3R1): Reforma gestionării resurselor de apă

Obiectivul măsurii este de a defini acțiuni care să abordeze deficiențele structurale ale gestionării resurselor de apă în Cipru și să îmbunătățească eficiența și sustenabilitatea acesteia.

Reforma constă în instituirea unui grup de lucru la nivel înalt (denumit în continuare „grupul de lucru”), care va servi drept organism de cooperare între diferitele autorități de gestionare a apei și drept organism de coordonare și monitorizare pentru punerea în aplicare a investițiilor și a acțiunilor care urmează să fie propuse. Grupul de lucru propune un plan de acțiune cu măsurile de reglementare și de adaptare necesare care urmează să fie puse în aplicare în următorii 10-15 ani și oferă asistență tehnică pentru punerea în aplicare a acestuia.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2025.

Investiția 2 (C2.3I2): Instalații de tratare a apei: modernizare pentru îmbunătățirea calității apei

Obiectivele măsurii sunt de a îmbunătăți calitatea apei, de a reduce consumul de energie și costul producției de apă potabilă prin limitarea nevoii de desalinizare a apei, precum și de a reduce perturbările în ceea ce privește furnizarea și distribuția apei.

Măsura constă în renovarea instalațiilor de tratare a apei din Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos și Kannaviou. Aceasta include înlocuirea infrastructurii de clorinare existente pentru aceste cinci stații de tratare a apei, instalarea de unități de lustruire a carbonului activ pentru stațiile de epurare a apei Limassol, Asprokremmos și Tersefanou, extinderea capacității stației de tratare a apei Asprokremmos cu 10 000 m³/zi și modernizarea sistemului de monitorizare și control, precum și a sistemului său de automatizare.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 3 (C2.3I3): Sistemul integrat de monitorizare și control pentru infrastructura Departamentului de dezvoltare a apei

Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți eficiența gestionării resurselor de apă și de a spori capacitatea operațională a Departamentului de dezvoltare a apei (WDD). Măsura urmărește să ofere angajaților WDD instrumente care să le permită să exploateze mai eficient infrastructura WDD și să ofere securitate împotriva amenințărilor cibernetice și fizice.

Măsura constă în crearea unei platforme integrate care să fie compusă dintr-o serie de subsisteme, fiecare dintre acestea abordând provocări-cheie, inclusiv calitatea apei, gestionarea inundațiilor, gestionarea cererii de apă, eficiența energetică, precum și securitatea cibernetică și fizică. Punerea în aplicare a măsurilor include: (I) instalarea a 500 senzori hidraulici și de calitate în infrastructura WDD până la nivelul comunităților; (II) instalarea de contoare de energie pentru monitorizarea consumului de energie al stațiilor de pompare, care trebuie transmise și stocate într-o bază de date; (III) o platformă software care să contribuie la procesul decizional în ceea ce privește producția de apă din diferite surse (desalinizarea și tratarea apei din rezervoare). Proiectul este pus în aplicare prin următoarea succesiune de acțiuni: analiza detaliată a cerințelor cu ajutorul consultanților specializați; achiziționarea și instalarea de echipamente; și punerea în aplicare, evaluarea și punerea în funcțiune a subsistemelor informatice.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 4 (C2.3I4): Gestionarea inteligentă a rețelelor de apă și canalizare

Obiectivul măsurii este de a spori eficiența operațională și energetică prin digitalizarea Organizației administrației locale districtuale Larnaca și a Organizației administrației locale a districtului Limassol, în special prin modernizarea funcționării și a serviciilor organizațiilor și prin integrarea sistemelor informatice utilizate în prezent într-un sistem unificat pentru a funcționa în cadrul serviciilor de cloud.

Măsura constă într-o serie de modernizări inteligente și digitale în fiecare dintre cele două organizații: (I) Organizația administrației locale a districtului Larnaca ia măsuri pentru a reduce consumul de energie al stației de tratare a apelor reziduale din Larnaca prin soluții solare și de biogaz. În plus, aceasta instalează senzori de calitate a apei și senzori de presiune în rețelele sale de distribuție, cu obiectivul de a înlocui cel puțin 50 % din contoarele sale convenționale destinate consumatorilor cu contoare inteligente. În plus, aceasta dezvoltă un instrument digital de sprijin pentru luarea deciziilor și o bancă de date. Aceste sisteme trebuie să extragă informații de la senzorii instalați, de la contoarele inteligente de apă și de la sistemele existente care urmează să fie combinate pentru a estima cu precizie debitul de apă, presiunea și calitatea apei în vederea detectării în timp util a evenimentelor. (II) Organizația administrației locale din districtul Limassol înlocuiește contoarele convenționale pentru consumatori cu contoare inteligente automatizate și instalează senzori de presiune și de calitate pentru monitorizarea infrastructurii și dezvoltarea de servicii inovatoare pentru clienți, de exemplu o alertă timpurie în cazul unei scurgeri. În plus, un software personalizat care integrează toate operațiunile sale este conceput pentru a sprijini procesul decizional bazat pe date.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 5 (C2.3I5): Măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei

Obiectivul măsurii este de a atenua efectele negative asupra sănătății umane, a mediului, a siturilor culturale și a veniturilor din inundații prin gestionarea riscului de inundații. Un obiectiv specific care rezultă din acțiunile care urmează să fie puse în aplicare este reducerea eroziunii cauzate de scurgerile extreme, atât în zonele agricole, cât și în cele urbane.

Măsura constă într-o serie de măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei. Lucrările se concentrează în trei zone, și anume Livadia, Kladeri și centrul Nicosiei, după cum urmează: (I) În Livadia, municipalitatea Larnaca trebuie să modernizeze și să încorporeze canalele de inundații, prin îmbunătățirea albiei și a malurilor râurilor. (II) În zona Kladeri, municipalitatea Kourion construiește o rețea completă de colectare a apelor pluviale cu o lungime de 4 600 de metri pentru a acoperi suprafața care se încheie în 35 gropi de absorbție. (III) În Nicosia, municipalitatea Nicosia a selectat deja unsprezece zone în care se construiește un sistem de canalizare complet. Lucrările includ reconstrucția străzilor și a trotuarelor și extinderea rețelei de apă pluvială.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 6 (C2.3I6): Consolidarea securității apei în regiunile Nicosia și Larnaca

Obiectivul măsurii este de a spori adecvarea apei pentru nevoile Organizației administrației locale a districtului Nicosia și ale Organizației administrației locale districtuale Larnaca.

Măsura prevede construirea a patru rezervoare de apă de tip Glass Ldried Steel (GLS) în regiunea Nicosia și construirea unui rezervor de apă din beton într-o anumită zonă desemnată la Klavdia, Larnaca.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 8 (C2.3I8) Protecția ecosistemului marin împotriva pericolelor cauzate de deversările de petrol

Obiectivul măsurii este de a proteja ecosistemele marine printr-o modernizare a capacității operaționale a Departamentului pentru pescuit și cercetare marină de a reacționa prompt, adecvat și eficace la incidentele de la poluarea cu hidrocarburi până la poluarea marină.

Măsura constă în achiziționarea a trei nave antipoluare cu posibilitatea unor operațiuni autonome de recuperare a petrolului, dintre care două vor opera în apropierea țărmului și a celei mai mari în marea liberă, precum și în achiziționarea a două unități autonome de pulverizare a aerului cu dispersie de petrol.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

D.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
66	C2.3R1 Reforma gestionării resurselor de apă	Etapă de referință	Adoptarea unui plan de acțiune privind gestionarea resurselor de apă	Publicarea planului de acțiune pe site-ul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Rurale și Mediului	—	—	—	TRIMES TRUL 2	2025	Adoptarea unui plan de acțiune privind gestionarea resurselor de apă, cu măsuri de reglementare și de adaptare. Obiectivele planului de acțiune propus sunt: (1) îmbunătățirea utilizării apei și (2) sporirea siguranței și a exploatării durabile a infrastructurii de apă.
69a	C2.3I2 Instalații de tratare a apei: modernizare pentru îmbunătățirea calității apei	Etapă de referință	Finalizarea lucrărilor de instalare a unităților de lustruire cu cărbune activ în Tersefanou, Asprokremmos și Limassol	Certificat de finalizare eliberat de inginerul de proiect pentru fiecare dintre cele trei contracte	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2024	Finalizarea lucrărilor de instalare a unităților de lustruire cu cărbune activ a a) capacitate de 30 ⁰⁰⁰ m ³ /zi pentru stația de epurare Tersefanou; b) o capacitate de 30 000 m ³ /zi pentru stația de epurare a apei Asprokremmos; și c) o capacitate de 20 000 m ³ /zi pentru stația de epurare a apei Limassol.
69b	C2.3I2 Instalații de tratare a apei: modernizare pentru îmbunătățirea calității apei	Etapă de referință	Finalizarea lucrărilor de înlocuire a infrastructurii de clorinare pentru cele cinci WTP	Certificat de finalizare eliberat de inginerul de proiect pentru lucrări	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2025	Finalizarea lucrărilor de amplasare a infrastructurii de clorinare pentru stațiile de tratare a apei din Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos și Kannaviou.
70	C2.3I2 Instalații de tratare a apei: modernizare pentru îmbunătățirea calității apei	Țintă	Finalizarea lucrărilor de extindere și a sistemului de automatizare la stația de epurare a apei Asprokremmos		m ³ /zi	0	10 000	TRIMES TRUL 4	2025	Finalizarea lucrărilor care au dus la extinderea capacității stației de tratare a apei Asprokremmos cu 10 000 m ³ /zi, inclusiv modernizarea sistemului de monitorizare și control, precum și a sistemului de automatizare.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
71	C2.3I3 Sistemul integrat de monitorizare și control pentru infrastructura Departamentului de dezvoltare a apei	Etapă de referință	Finalizarea analizei detaliate a cerințelor și a documentului de proiectare a sistemului	Aprobarea documentului de analiză a cerințelor detaliate și de proiectare a sistemului de către Comitetul director al Departamentului de dezvoltare a apei	—	—	—	TRIMES TRUL 2	2022	Analiza cerințelor și documentul de proiectare a sistemului trebuie să descrie toate aspectele, caracteristicile și funcționalitățile sistemului, inclusiv: senzori de calitate, senzori operaționali (cum ar fi debitul, nivelul și presiunea), contoare de energie, dispozitive de comunicații, echipamente informatice (hardware, software). Analiza cerințelor detaliate și proiectarea sistemului determină numărul exact și tipul de echipamente necesare pentru acest proiect.
72	C2.3I3 Sistemul integrat de monitorizare și control pentru infrastructura Departamentului de dezvoltare a apei	Țintă	Livrarea și instalarea a cel puțin 50 % din echipament		%%	0	50	TRIMES TRUL 2	2025	Livrarea și instalarea a cel puțin 50 % din numărul total de unități care sunt prevăzute în analiza cerințelor detaliate și în proiectarea sistemului (de exemplu, senzori de calitate, dispozitive de comunicare și contoare de calitate).
73	C2.3I3 Sistemul integrat de monitorizare și control pentru infrastructura Departamentului de dezvoltare a apei	Etapă de referință	Finalizarea unui sistem integrat de monitorizare și control al apei pe deplin funcțional	Echipa de implementare a proiectului din cadrul Departamentului de dezvoltare a apei și ofițerul responsabil aprobă operarea și	—	—	—	TRIMES TRUL 2	2026	Finalizarea Sistemului Integrat de Management Monitorizare și Control, care include verificarea capacității sistemului de a detecta, într-un stadiu incipient, evenimente care necesită acțiuni imediate din partea personalului Departamentului de dezvoltare a apei. Sistemul trebuie să fie în măsură să reacționeze automat la anumite evenimente și, în același timp, să alerteze operatorii și/sau publicul. Sistemul este

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obi ectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestr u	Anul	
				funcționalitatea întregului sistem						capabil să colecteze și să analizeze un volum mare de date care pot fi utilizate pentru prognoză și pentru a contribui la luarea deciziilor.
74a	C2.3I4 Gestionarea inteligentă a rețelelor de apă și canalizare	Țintă	Livrarea și instalarea energiei fotovoltaice la stația de tratare a apelor reziduale din Larnaca		Număr	0	700	TRIMES TRUL 1	2023	Livrarea și instalarea de echipamente fotovoltaice la instalația de tratare a apelor reziduale din Larnaca, care generează energie electrică de cel puțin 700 KW.
74b	C2.3I4 Gestionarea inteligentă a rețelelor de apă și canalizare	Țintă	Livrarea și instalarea unității de biogaz la stația de tratare a apelor reziduale din Larnaca		Număr	0	90	TRIMES TRUL 2	2026	Livrarea și instalarea unei unități de biogaz la instalația de tratare a apelor reziduale din Larnaca, care produce energie electrică de cel puțin 90 KW.
75	C2.3I4 Gestionarea inteligentă a rețelelor de apă și canalizare	Țintă	Livrarea și instalarea a cel puțin 200 senzori de calitate și de presiune		Număr	0	200	TRIMES TRUL 4	2024	Livrarea și instalarea a cel puțin 200 senzori de calitate și de presiune în rețelele de apă Larnaca și Limassol.
76a	C2.3I4 Gestionarea inteligentă a rețelelor de apă și canalizare	Țintă	Instalarea și exploatarea a cel puțin 100 000 de contoare inteligente		Număr	0	100 000	TRIMES TRUL 2	2026	Cel puțin 100 000 de contoare inteligente în funcțiune (care furnizează datele privind consumul) și un sistem complet inteligent de contorizare a apei, un sistem de monitorizare, precum și sisteme instalate și operaționale de control și sprijin în Larnaca și Limassol.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obi ectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestr u	Anul	
76b	C2.3I4 Gestionarea inteligentă a rețelelor de apă și canalizare	Țintă	Dezvoltarea unui instrument digital de sprijinire a deciziilor și a unei bănci de date în Larnaca și proiectarea unei soluții software personalizate în Limassol		Număr	0	2	TRIMES TRUL 2	2026	Instrumentul de sprijin decizional digital Twin și banca de date din Larnaca sunt dezvoltate și operaționale; este concepută o soluție software personalizată care integrează toate operațiunile sale și sprijină procesul decizional bazat pe date în Limassol.
77a	C2.3I5 Măsuri de combateră a inundațiilor și de colectare a apei	Etapă de referință	Finalizarea lucrărilor de construcție a rețelei de drenaj și reconstrucția de străzi și trotuare în zonele din Nicosia	Echipa de management al proiectului certifică finalizarea construcției	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2022	Finalizarea construcției rețelei de drenaj și reconstrucția de străzi și trotuare în Agios Antonios, orașul vechi, Likavitos și zonele Omologite Agioi din Nicosia, cu o lungime totală de aproximativ 6,5 km.
77b	C2.3I5 Măsuri de combateră a inundațiilor și de colectare a apei	Etapă de referință	Finalizarea lucrărilor de construcție a rețelei de drenaj și reconstrucția de străzi și trotuare în zonele din Nicosia	Certificate de încheiere a construcției	—	—	—	TRIMES TRUL 2	2026	Finalizarea construcției rețelei de drenaj și reconstrucția de străzi și trotuare în celelalte șapte zone: Palouriotissa, Trypiotis, Agios Antonios, două zone din Agioi Omologites și două zone din orașul Nicosia.
78	C2.3I5 Măsuri de combateră a inundațiilor și	Etapă de referință	Finalizarea lucrărilor de construcție a sistemului de colectare și	Certificate de încheiere a construcției	—	—	—	TRIMES TRUL 2	2024	Finalizarea construcției sistemului de colectare și reciclare a apei pluviale, acoperind o suprafață totală a sistemului de colectare a apei de 4,5 km în zona Kladeri.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	de colectare a apei		reciclare a apelor pluviale în zona Kladeri							
79	C2.315 Măsură de combatere a inundațiilor și de colectare a apei	Etapă de referință	Finalizarea lucrărilor de construcție pentru canalul inundabil din Livadia	Certificat de încheiere a construcției				TRIMES TRUL 4	2025	Finalizarea lucrărilor de construcție pentru canalul inundabil cu o capacitate totală de aproximativ 30 000 m³ în Livadia.
80	C2.316 Consolidarea securității apei în regiunile Nicosia și Larnaca	Țintă	Finalizarea construcției a două rezervoare de oțel căptușite cu sticlă în districtul Nicosia		m³	0	16 000	TRIMES TRUL 2	2024	Finalizarea construcției a două rezervoare de oțel căptușite cu sticlă în districtul Nicosia, cu o capacitate totală de 16 000 m³.
81	C2.316 Consolidarea securității apei în regiunile Nicosia și Larnaca	Țintă	Finalizarea construcției a două rezervoare suplimentare din oțel căptușit cu sticlă în districtul Nicosia și a 1 rezervor de apă din beton în districtul Larnaca		m³	16 000	46 000	TRIMES TRUL 2	2026	Finalizarea construcției a două rezervoare suplimentare din oțel căptușit cu sticlă în districtul Nicosia și a unui rezervor de apă din beton în districtul Larnaca cu o capacitate totală de 46 000 m³.
84	C2.318 Protejarea ecosistemului marin împotriva pericolelor cauzate de	Etapă de referință	Livrarea, inspecția calității pentru verificarea eficacității operaționale și acceptarea a trei	Raportarea de către experți și eliberarea unui certificat de calitate privind eficacitatea operațională și	—	—	—	TRIMES TRUL 1	2025	Livrarea, inspecția calității pentru verificarea eficacității operaționale și acceptarea a trei nave (o navă cu o lungime aproximativă de 25 m să opereze în zona economică exclusivă cipriotă și două nave cu o lungime aproximativă de 8-11 m pentru a opera în

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obi ectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestr u	Anul	
	deversările de petrol		nave și a două sisteme de pulverizare aeriană	acceptarea navelor și a sistemelor de pulverizare aeriană						apele de coastă și două sisteme de pulverizare aeriană.

M.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Investiția 1 (C2.3I1): Înlocuitor Choirokitia-Famagusta Conveyor

Obiectivele măsurii sunt 1) sporirea securității aprovizionării cu apă printr-o infrastructură de transport îmbunătățită, cu o capacitate sporită a conductei între principalele surse de apă (de exemplu, stațiile de tratare a apei) și zonele de consum, precum și 2) contribuirea la reducerea la minimum a pierderilor de apă și a apariției defecțiunilor, la îmbunătățirea calității apei prin amestecarea apei desalinizate și rafinate înainte ca aceasta să ajungă la consumatorii finali și la realizarea de economii de energie prin reducerea pompării apei.

Măsura constă în construirea unei înlocuiri a conductorului de apă existent. Proiectul include efectuarea de studii topografice și evaluări ale impactului asupra mediului. În urma etapelor preliminare menționate mai sus și a eliberării autorizațiilor necesare, Departamentul pentru dezvoltarea apei atribuie lucrările de construcție unui contractant care va fi selectat prin proceduri de achiziții publice pentru realizarea lucrărilor.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

M.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
67	C2.3I1 Înlocuitor Choirokitia-Famagusta Conveyor	Etapă de referință	Pregătirea documentelor de licitație și publicarea cererii de oferte	Cerere de oferte publicată pentru lucrările de înlocuire a transportorului	—	—	—	TRIMESTRUL 3	2023	Pregătirea documentelor de licitație și lansarea procedurii de ofertare după finalizarea proiectului detaliat al înlocuitorului Choirokitia-Famagusta Conveyor, inclusiv factura cantităților în funcție de inspectorul cantitativ, topografie, autorizații, alte studii tehnice și de mediu și acordarea de licențe. Evaluarea completă a impactului asupra mediului asupra mediului din Legea privind proiectele [127 (I)/2018]/Procedurile de achiziții publice [Legea 73 (I)/2016].
68	C2.3I1 Înlocuitor Choirokitia-Famagusta Conveyor	Țintă	Instalarea unei noi conducte cu o lungime totală de 20 km		Număr	0	20	TRIMESTRUL 2	2026	Finalizarea construcției și instalării unei noi conducte cu o lungime totală de 20 km și exploatarea echipamentelor. Un birou de inginerie calificat verifică lucrările executate.

E. COMPONENTA 3.1: UN NOU MODEL DE CREȘTERE ȘI DIVERSIFICAREA ECONOMIEI

Componenta abordează provocările economiei cipriote în ceea ce privește competitivitatea, productivitatea și investițiile, precum și dependența excesivă de anumite sectoare economice, cum ar fi turismul.

Obiectivul componentei este de a ajuta economia să treacă la un nou model de creștere economică (Centrul pentru afaceri și comerț durabil din Europa) prin abordarea provocărilor sectoriale după cum urmează:

Sectorul primar: obiectivul este de a dezvolta un sector agricol competitiv, în principal prin intermediul tehnologiei agricole și al unei colaborări strânse cu întreprinderile, cu instituțiile de învățământ superior și cu centrele de cercetare.

Sectorul secundar: obiectivul este de a dezvolta un sector competitiv al producției ușoare, care să pună accentul pe domenii precum tehnologiile ecologice și agrotehnologia.

Turismul durabil: obiectivul este de a dezvolta o agroturism puternică și o infrastructură hotelieră durabilă și de a atrage turiști de wellness în domeniul sănătății prin intermediul unei asistențe medicale competitive și de bună reputație.

Economia circulară (cu accent pe gestionarea deșeurilor): obiectivul este de a contribui la trecerea la o economie circulară printr-o mai bună utilizare a materiilor prime, reducerea deșeurilor, sensibilizarea cu privire la dezvoltarea durabilă și trecerea la energia din surse regenerabile pentru a atenua criza climatică, a proteja bunăstarea socială și a construi o economie rezilientă. Componenta contribuie la abordarea recomandării specifice fiecărei țări referitoare la „concentrarea investițiilor asupra tranziției verzi și digitale” și la „gestionarea deșeurilor și a apei” (recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2020), „concentrarea politicii economice legate de investiții asupra transportului durabil, a mediului” și a „mediului, în special a gestionării deșeurilor și a apei” (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 4 din 2019).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

E.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Subcomponenta 3.1.1 Sectorul primar rezilient și competitiv

Reforma 1 (C3.1R1): Mutarea practicilor agricole din secolul 20 în secolul 21, investind într-un centru național de excelență în domeniul agrotehnologiei

Obiectivul reformei este de a aborda provocările din sectorul primar, inclusiv productivitatea scăzută și lipsa cunoștințelor tehnologice, prin stabilirea unui model de funcționare centralizat printr-o colaborare strânsă între Institutul de Cercetare Agricolă și universitățile publice.

Reforma constă în înființarea Institutului de Cercetare Agricolă din Cipru ca centru de excelență al țării în domeniul agriculturii, al creșterii animalelor și al protecției mediului și în consolidarea cooperării dintre Institutul de Cercetare Agricolă și universități în vederea elaborării de noi programe de învățământ.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2023.

Reforma 2 (C3.1R2): Platformă online pentru îmbunătățirea simetriei comerciale și informaționale în lanțul de aprovizionare cu produse proaspete —

Obiectivele reformei sunt de a aborda dezavantajele de lungă durată ale lanțului de aprovizionare cu produse proaspete, în special în ceea ce privește trasabilitatea, denaturările prețurilor de piață și asimetria informațiilor, care slăbesc poziția producătorilor pe piață.

Reforma constă într-o nouă lege privind practicile neloiale în tranzacțiile de pe piața locală a produselor proaspete. Organizațiilor de producători li se oferă o platformă personalizată în funcție de particularitățile pieței cipriote, pentru ca acestea să înceapă cooperarea.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2024.

Reforma 3 (C3.1R3): Îmbunătățirea genetică a populației de ovine și caprine din Cipru

Obiectivul reformei este de a spori productivitatea și sustenabilitatea sectorului primar prin promovarea utilizării progreselor tehnologice în înregistrarea datelor privind laptele și a informațiilor privind îmbunătățirea genomică a ovinelor și caprinelor pentru a optimiza producția de lapte în ferme.

Reforma constă în sprijinirea crescătorilor de ovine și caprine în vederea îmbunătățirii contabilității acestora în ferme, a procesului de înregistrare a laptelui și a eforturilor de evaluare a calității laptelui. Reforma implică, de asemenea, participarea fermierilor la proiectul de cercetare AGRICYGEN finanțat la nivel național, pentru ca fermierii să dobândească cunoștințe și orientări avansate cu privire la valoarea genetică a animalelor lor, sub forma valorilor genetice de ameliorare (Genetic Breeding Values – GEBV). Informațiile referitoare la GEBV le permit fermierilor să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la reproducerea animalelor pentru a îmbunătăți productivitatea laptelui în fiecare generație ulterioară din cadrul exploatației.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 2 (C3.1I2): Consolidarea bazelor de date izotopice existente ale alimentelor/băuturilor tradiționale locale cipriote, prin dezvoltarea unei platforme a lanțului de blocuri, pentru a asigura identitatea acestora

Obiectivul măsurii este de a dezvolta un mecanism și o metodologie de verificare adecvată scopului pentru autentificarea produselor cipriote, precum și a alimentelor europene în general, prin utilizarea bazelor de date izotopice. În special, măsura elaborează o metodologie de verificare pentru cel puțin trei domenii de autenticitate (de exemplu, produse lactate, miere și băuturi spirtoase).

Investiția constă în crearea unei rețele de expertiză care să informeze părțile interesate din domeniul reglementării și al producției cu privire la aspectele legate de autenticitatea produselor alimentare, la seturile de date existente, la metodologia disponibilă și la schimbul securizat de date și informații. De asemenea, Comisia elaborează o metodologie de verificare bazată pe tehnologia blockchain pentru cel puțin zece alimente sau băuturi tradiționale sau locale. Metodologia de verificare este conectată la baza de date izotopică „IsoDataBase”.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 martie 2025.

Investiția 3 (C3.1I3): Perfecționarea comunității agricole existente și profesionalizarea forței de muncă viitoare prin investiții în capitalul uman

Obiectivul măsurii este perfecționarea comunității agricole, prin transferul de cunoștințe și promovarea inovării. În acest mod, scopul său este de a promova un sector agricol mai competitiv, cu un potențial mai ridicat, prin consolidarea capacităților și transferul de cunoștințe.

Investiția constă în acordarea a zece burse în sectorul agricol, în valoare de 10 000 EUR fiecare, pentru sprijinirea dezvoltării viitoarei forțe de muncă din sector. De asemenea, sprijină transferul de cunoștințe și inovare în cadrul forței de muncă existente, prin utilizarea sistemului de cunoștințe și inovare în agricultură cu legături cu mediul academic, reducând decalajul dintre aplicarea practică, pe de o parte, și cunoștințe, știință, experiență și cercetare, pe de altă parte.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Subcomponenta 3.1.2 Sectorul secundar inovator și competitiv

Investiția 5 (C3.1I5): Crearea unei identități comerciale naționale și promovarea produsului tradițional „halloumi”

Obiectivul măsurii este de a stabili o marcă comercială pentru produsele cipriote în vederea promovării exportului acestora.

Investiția constă în elaborarea unor planuri de acțiune bazate pe două studii: (a) unul privind crearea unei identități comerciale naționale „Made in Cyprus” (branding) axat pe calitatea și caracteristicile structurale ale produselor și serviciilor cipriote combinate cu elemente ale tradiției și istoriei insulei și (b) un studiu pentru punerea în aplicare a unei strategii pentru brânza halloumi în vederea sporirii caracterului distinctiv al acesteia ca produs cipriot autentic și conceperea unei campanii de promovare și sensibilizare.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 martie 2022.

Investiția 6 (C3.1I6): Schemă de modernizare și digitalizare a întreprinderilor implicate în producția și comercializarea de produse agricole

Obiectivul măsurii este de a consolida reziliența sectorului agricol și de a promova diversificarea activității economice. Măsura urmărește să stimuleze investițiile în noi întreprinderi sau în progresul tehnologic al întreprinderilor existente.

Investiția constă în utilizarea unui sistem de granturi care acordă ajutoare întreprinderilor existente și nou înființate, în special IMM-urilor, implicate în prelucrarea, comercializarea și dezvoltarea produselor agricole care intră sub incidența anexei I la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu excepția vinului, a oțetului de vin și a activităților legate de pescuit și acvacultură. Sistemul ajută întreprinderile să finanțeze investiții în active corporale sau necorporale pentru modernizarea și îmbunătățirea instalațiilor lor de producție, pentru extinderea și creșterea capacității lor de producție, pentru introducerea de noi tehnologii și proceduri și pentru dezvoltarea de produse agricole noi sau de calitate superioară. Finanțarea va ajuta, de asemenea, întreprinderile să își îmbunătățească capacitățile digitale, ajutându-le astfel să își îmbunătățească procesele.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 martie 2026.

Investiția 7 (C3.1I7): Schemă de îmbunătățire a competitivității și/sau a eficienței energetice a întreprinderilor mari din Cipru

Obiectivul măsurii este de a ajuta întreprinderile mari cu cheltuieli de capital pentru eforturile de modernizare care se preconizează că vor permite acestor întreprinderi să se dezvolte, să devină mai competitive, să creeze locuri de muncă și, astfel, să contribuie la dezvoltarea economică a țării, inclusiv la îmbunătățirea eficienței energetice.

Investiția constă în schema de granturi de până la 7 000 000 EUR, pentru dezvoltarea și promovarea întreprinderilor mari existente și noi, în principal în sectorul de producție. Schema de granturi oferă stimulente întreprinderilor pentru a-și menține activitățile și ocuparea forței de muncă, precum și pentru a realiza investiții în eficiența energetică.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte exclud următoarea listă de activități⁵: (I) activități legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval; (II) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) prin care se obțin emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât

⁵ Toate notele de subsol care figurează în textul privind măsura C2.1I4 sunt, de asemenea, aplicabile acestei măsuri.

valorile de referință relevante; (III) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și stații de tratare mecano-biologică; și (iv) activități în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, termenii de referință prevăd că pot fi selectate numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Subcomponenta 3.1.3 Sectorul turismului durabil, cu valoare adăugată ridicată

Investiția 8 (C3.1I8): Creșterea valorii adăugate a sectorului turismului

Obiectivul investiției este de a îmbogăți produsul turistic, de a atrage noi piețe, reducând în același timp caracterul sezonier și îmbunătățind mediul construit, în special în zonele rurale, montane și îndepărtate.

Investiția constă în acordarea de sprijin sub formă de granturi pentru două categorii de întreprinderi: (1) IMM-uri din industria cazării, de exemplu hoteluri, pentru proiecte de renovare și (2) restaurante/tavernuri sau întreprinderi care vând produse alimentare tradiționale, care pot fi incluse pe eticheta „Taste of Cyprus”, pentru lucrări de renovare.

Un alt obiectiv al măsurii este de a promova Ciprul ca potențială destinație pentru conferințe și turism. Investiția constă în renovarea centrului de conferințe „Filoxenia” din Nicosia.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 9 (C3.1I9): Promovarea economiei circulare în unitățile hoteliere

Obiectivul investiției este de a facilita tranziția modelului de afaceri al hotelurilor la economia circulară sau de a dezvolta produse sau servicii circulare.

Investiția constă în diagnosticare, recomandări, formare și îndrumare profesională, precum și în monitorizarea punerii în aplicare a recomandărilor care conduc la certificare.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 martie 2026.

Investiția 10 (C3.1I10): Îmbogățirea produsului turistic în zonele rurale, montane și îndepărtate

Obiectivul investiției este de a sprijini economia în zonele rurale, montane și îndepărtate, prin dezvoltarea ofertei de activități pentru vizitatori. Scopul său este de a spori diversificarea sectorului turismului, de a crea locuri de muncă, de a reduce emigrarea.

Investiția constă în (i) finalizarea rutei Aphrodite cu o lungime de 2 km, care va conecta punctele istorice, religioase și de mediu ale zonei (de exemplu, traseele naturale) și va completa proiectul „Calea de experiență autentică” și (ii) acordarea de sprijin întreprinderilor și consiliilor comunitare locale pentru restaurarea la scară limitată a clădirilor, inclusiv reorientarea acestora pentru a găzdui microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectoarele creativ și de producție și îmbunătățirea infrastructurii și a esteticii vizuale generale.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Subcomponenta 3.1.4 Economia circulară

Reforma 4 (C3.1R4): Consolidarea economiei circulare în industrie

Obiectivul măsurii este de a consolida modelul economiei circulare în țară prin punerea în aplicare a unui plan de acțiune concret. Planul de acțiune include o schemă de granturi pentru a spori investițiile întreprinderilor în economia circulară, precum și acțiuni care constau, de exemplu, în: (I) sensibilizarea consumatorilor și a comunității de afaceri cu privire la beneficiile produselor circulare

pentru mediu și la punctele forte și oportunitățile de afaceri pe care le oferă economia circulară, (ii) furnizarea de servicii de consultanță în ceea ce privește diagnosticarea întreprinderilor, îndrumarea în afaceri, formarea angajaților și pregătirea unei foi de parcurs pentru tranziția la circularitate și (iii) partajarea unei platforme de piață pentru economia circulară pentru a conecta oferta și cererea de materiale, tufărișuri și deșeuri.

În plus, se pune în aplicare o schemă de granturi pentru IMM-urile care doresc să treacă la un model de funcționare circular. Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte exclud următoarea listă de activități⁶: (I) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (II) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) prin care se obțin emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; (III) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și stații de tratare mecano-biologică; și (iv) activități în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, termenii de referință prevăd că pot fi selectate numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reforma 5 (C3.1R5): Instituirea unui organism de coordonare între administrația centrală și cea locală

Obiectivul măsurii este de a extinde gestionarea deșeurilor în vederea prevenirii generării de deșeuri și a colectării separate, contribuind astfel la respectarea directivelor UE privind gestionarea deșeurilor, precum și la promovarea economiei circulare. Reforma oferă un mecanism de sprijinire a autorităților locale, atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar, ajutându-le să colaboreze cu administrația centrală, să creeze expertiză și să exploateze oportunitățile de finanțare în domeniul gestionării deșeurilor.

Reforma constă în instituirea unui organism de coordonare între administrația centrală și cea locală, care va promova activitățile din cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor și al planului de gestionare a deșeurilor și va sprijini autoritățile locale în această perspectivă. De asemenea, aceasta participă la programe de cercetare, sprijină programele-pilot și desfășoară campanii de educare și informare care vizează prevenirea generării de deșeuri și separarea deșeurilor, precum și menține baza de date a programelor și proiectelor în domeniul gestionării deșeurilor.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2025.

Investiția 12 (C3.1I12): Gestionarea deșeurilor către o economie circulară

Obiectivul măsurii este de a contribui în mod eficace la intensificarea eforturilor de reciclare a materialelor reciclabile uscate. Investiția urmărește să sprijine atingerea obiectivelor de reciclare, să sporească prevenirea generării de deșeuri ca fiind cea mai importantă modalitate de îmbunătățire a eficienței resurselor și de reducere a impactului deșeurilor asupra mediului.

Investiția constă în dezvoltarea, instalarea, instalarea și exploatarea a 50 de chioșcuri verzi pentru materiale reciclabile uscate, pentru a ajuta municipalitățile din zonele îndepărtate să își îmbunătățească sistemele de gestionare a deșeurilor.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

⁶ Toate notele de subsol care figurează în textul privind măsura C2.1I4 sunt, de asemenea, aplicabile acestei măsuri.

E.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
85	C3.1R1 Mutarea practicilor agricole din secolul 20 în secolul 21, investind într-un centru național de excelență în domeniul agrotehnologiei	Etapă de referință	Cooperarea dintre sectorul agricol Institutul de Cercetare și universitățile publice, pentru programe comune de masterat și doctorat	Intrarea în vigoare a acordului (acordurilor) de cooperare semnat (e)	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2022	Intrarea în vigoare a documentului (documentelor) obligatoriu (e) din punct de vedere juridic care stabilește colaborarea pentru programele comune de masterat și doctorat semnate între Institutul de Cercetare Agricolă și universitățile publice.
86	C3.1R1 Mutarea practicilor agricole din secolul 20 în secolul 21, investind într-un centru național de excelență în domeniul agrotehnologiei	Etapă de referință	Noi programe comune de masterat și/sau doctorat în domeniul mai larg al agriculturii	Anunțarea și comunicarea în mass-media de către autoritățile competente	—	—	—	TRIMES TRUL 2	2023	Înscrierea studenților și începerea unor noi programe comune de masterat și/sau doctorat în domeniul mai larg al agriculturii.
87	C3.1R2 Platformă online pentru îmbunătățirea simetriei comerciale și informaționale în lanțul de aprovizionare cu produse proaspete —	Etapă de referință	Legea privind practicile neloiale în tranzacțiile de pe piața locală a produselor proaspete	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a noii legi privind practicile neloiale în tranzacțiile de pe piața locală a produselor proaspete	—	—	—	TRIMES TRUL 2	2022	Intrarea în vigoare a unei noi legi care să abordeze practicile comerciale neloiale în tranzacțiile de pe piața locală a produselor proaspete, cum ar fi modificările unilaterale și retroactive ale contractelor, anulările de ultim moment, termenele de plată mai lungi de 30 de zile, plata pentru produsele deteriorate sau nevândute și alte acțiuni care îi afectează pe cei implicați în lanțul de producție și distribuție a produselor agricole.
88	C3.1R2 Platformă online pentru îmbunătățirea	Etapă de referință	Platformă pentru înregistrarea tranzacțiilor pe	Platformă disponibilă pentru organizațiile de	—	—	—	TRIMES TRUL 2	2024	Organizațiile de producători au la dispoziție o platformă complet operațională pentru înregistrarea

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	simetriei comerciale și informaționale în lanțul de aprovizionare cu produse proaspete —		piața locală a produselor proaspete	producători și comunicarea disponibilității acestora de către autoritățile competente						tranzacțiilor pe piața locală a produselor proaspete.
90	C3.1R3 Îmbunătățirea genetică a populației de ovine și caprine din Cipru	Țintă	Adoptarea unor metode avansate de înregistrare a laptelui și participarea la proiectul AGRICYGEN pentru a permite evaluări genomice ale animalelor	—	Număr	0	20 000	TRIMES TRUL 2	2026	Fermierii au adoptat metode avansate de înregistrare a laptelui. Prin participarea fermierilor la proiectul AGRICYGEN, datele înregistrate, împreună cu rezultatele analizelor ADN, au fost utilizate de ARI pentru evaluările genomice ale trăsăturilor produselor lactate pentru un total de 20 000 de animale unice. Fermierii au primit rezultate ale evaluării genomice pentru a permite luarea unor decizii în cunoștință de cauză cu privire la reproducerea animalelor, pentru a îmbunătăți productivitatea laptelui în fiecare generație ulterioară din cadrul exploatației.
93	C3.1I2 Consolidarea bazei de date izotopice a produselor tradiționale cipriote	Etapă de referință	Echipament pentru cromatografie lichidă – spectrometru de masă pentru raportul izotopic (LC-IRMS)	Declarație semnată privind recepția echipamentelor la calitate și ora standard specificate în documentația de licitație și în contractul semnat	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2021	Echipamente pentru achiziționarea și introducerea de noi cromatografie lichidă – spectrometru de masă pentru raportul izotopic (LC-IRMS) pentru caracterizarea izotopică.
94	C3.1I2 Consolidarea bazei de date izotopice a	Țintă	Alimente/băuturi tradiționale locale conectate la sistem	—	Număr	0	10	TRIMES TRUL 1	2025	Baze de date integrate privind izotopii (pentru cel puțin zece alimente/băuturi

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	produselor tradiționale cipriote									tradiționale/locale) conectate la un sistem blockchain.
95	C3.1I3 Perfecționarea fermierilor existenți și viitori	Țintă	Burse acordate	—	Număr	0	5	TRIMES TRUL 4	2022	Cel puțin cinci burse acordate absolvenților de liceu pentru a studia cursuri legate de agricultură, în cooperare cu Departamentul Agriculturii, Institutul de Cercetare Agricolă și universitățile locale.
97	C3.1I5 Crearea unei identități comerciale naționale și promovarea produsului tradițional „halloumi”	Etapă de referință	Planuri de acțiune pentru (a) marca „fabricat în Cipru” și (b) pentru promovarea brânzei halloumi	Publicarea deciziei Consiliului de Miniștri și a planului de acțiune	—	—	—	TRIMES TRUL 1	2022	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri a planurilor de acțiune care constau în: (1) sprijinirea întreprinderilor în promovarea produselor și serviciilor lor pe baza mărcii „fabricat în Cipru” și (2) creșterea caracterului distinctiv al brânzei halloumi ca produs cipriot autentic și conceperea unei campanii de promovare și sensibilizare în acest sens.
98	C3.1I6 Schemă de modernizare și digitalizare a întreprinderilor implicate în producția și comercializarea de produse agricole	Țintă	Granturi pentru IMM-urile implicate în comerțul și producția de produse agricole	—	Număr	0	65	TRIMES TRUL 4	2024	Semnarea acordurilor de grant cu cel puțin 65 de întreprinderi mici și mijlocii implicate în producția și comercializarea de produse agricole pentru modernizarea și digitalizarea acestora
99	C3.1I6 Schemă de modernizare și digitalizare a întreprinderilor implicate în producția și comercializarea de produse agricole	Țintă	Granturi pentru IMM-urile implicate în comerțul și producția de produse agricole	—	Număr	65	120	TRIMES TRUL 1	2026	Semnarea acordurilor de grant cu cel puțin 120 de IMM-uri implicate în producția și comercializarea de produse agricole pentru modernizarea și digitalizarea acestora

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
100	C3.II7 Schemă de îmbunătățire a competitivității și/sau a eficienței energetice a întreprinderilor mari din Cipru	Etapă de referință	Demararea schemei de granturi pentru întreprinderile mari	Publicarea cererii de propuneri pe site-ul ministerului	—	—	—	TRIMES TRUL 3	2023	În urma aprobării sistemului de către Consiliul de Miniștri, lansarea unei cereri de propuneri pentru acordarea de granturi întreprinderilor mari pentru a extinde activitățile existente prin investiții care îmbunătățesc nivelul tehnologic, procesul de producție și productivitatea acestora, precum și pentru a realiza investiții care să le îmbunătățească performanța energetică. Termenii de referință, inclusiv criteriile de eligibilitate care asigură faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului.
101a	C3.II7 Schemă de îmbunătățire a competitivității și/sau a eficienței energetice a întreprinderilor mari din Cipru	Țintă	Granturi pentru întreprinderile mari	—	Număr	0	3	TRIMES TRUL 4	2024	Semnarea unor acorduri de grant cu cel puțin trei întreprinderi mari, în principal din sectorul manufacturier, pentru a extinde întreprinderile existente prin investiții care îmbunătățesc nivelul tehnologic, procesul de producție și productivitatea acestora și pentru a-și îmbunătăți performanța energetică. Toate proiectele selectate trebuie să respecte Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului.
102a	C3.II7 Schemă de îmbunătățire a	Țintă	Granturi pentru întreprinderile mari	—	Număr	3	10	TRIMES TRUL 2	2026	Semnarea unor acorduri de grant cu cel puțin 10 de întreprinderi mari, în principal din sectorul manufacturier, pentru a

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	competitivității și/sau a eficienței energetice a întreprinderilor mari din Cipru									extinde întreprinderile existente prin investiții care îmbunătățesc nivelul tehnologic, procesul de producție și productivitatea acestora și pentru a-și îmbunătăți performanța energetică. Toate proiectele selectate trebuie să respecte Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului.
103	C3.1I8 Creșterea valorii adăugate a sectorului turismului, cu accent pe partea țării, pe zonele montane și îndepărtate	Țintă	Grant pentru IMM-uri pentru promovarea sectorului turismului	—	Număr	0	186	TRIMESTRUL 2	2024	Semnarea unor acorduri de grant cu cel puțin 186 de IMM-uri, cuprinzând unități din sectorul alimentar, restaurante/tavernuri, microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii care vând produse tradiționale, pentru investiții în renovare sau renovare.
104	C3.1I8 Creșterea valorii adăugate a sectorului turismului, cu accent pe partea țării, pe zonele montane și îndepărtate	Țintă	Subvenție pentru hoteluri pentru promovarea sectorului turismului	—	Număr	0	36	TRIMESTRUL 2	2026	Semnarea unor acorduri de grant cu cel puțin 36 hoteluri și alte unități turistice, pentru investiții în renovare sau renovare, inclusiv investiții digitale.
104c	C3.1I8 Creșterea valorii adăugate a sectorului turismului, cu accent pe partea țării, pe zonele montane și îndepărtate	Etapă de referință	Renovarea Centrului de conferințe Filoxenia	Finalizarea renovării Centrului de conferințe Filoxenia	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2025	Renovarea și modernizarea tehnologică a Centrului de conferințe Filoxenia, astfel încât acesta să fie gata de utilizare

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
105	C3.1I9 Promovarea economiei circulare în unitățile hoteliere	Țintă	Program de îndrumare pentru economia circulară	—	Număr	0	50	TRIMES TRUL 2	2022	Au fost semnate acorduri de colaborare cu cel puțin 50 de hoteluri pentru îndrumare profesională personalizată în domeniul economiei circulare.
106	C3.1I9 Promovarea economiei circulare în unitățile hoteliere	Țintă	Program de îndrumare pentru economia circulară	—	Număr	0	18	TRIMES TRUL 1	2026	În urma auditului, cel puțin 18 hoteluri au fost certificate în conformitate cu standardele naționale ca hoteluri circulare.
107	C3.1I10 Îmbogățirea produsului turistic în zonele rurale, montane și îndepărtate	Etapă de referință	Ruta de forrodite	Declarație semnată privind acceptarea proiectului de către echipa de proiect (autoritatea contractantă)	—	—	—	TRIMES TRUL 1	2024	Finalizarea rutei Aphrodite, care va conecta punctele istorice, religioase și de mediu ale zonei (de exemplu, traseele naturale) cu o rută specială de 2 km, sporind gradul de conștientizare cu privire la mediu și promovând biodiversitatea.
108	C3.1I10 Îmbogățirea produsului turistic în zonele rurale, montane și îndepărtate	Țintă	Proiecte finalizate pentru îmbogățirea produsului turistic în zonele rurale, montane și îndepărtate	—	Număr	0	200	TRIMES TRUL 4	2025	Cel puțin 200 de întreprinderi și consilii comunitare locale au renovat, renovat sau modernizat din punct de vedere vizual o clădire (clădiri) sau o infrastructură (infrastructuri) din zonele rurale, montane și îndepărtate, inclusiv pentru a le reorienta pentru a găzdui microîntreprinderi și întreprinderi mici din sectoarele creative și prelucrătoare.
109	C3.1R4 Consolidarea economiei circulare în industrie	Etapă de referință	Aprobarea Planului național de acțiune pentru consolidarea economiei circulare în Cipru	Publicarea deciziei Consiliului de Miniștri pentru aprobarea planului național de acțiune.	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2021	Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a Planului național de acțiune pentru consolidarea economiei circulare în Cipru
110	C3.1R4	Țintă	Ajutoare pentru IMM-urile care se	—	Număr	0	25	TRIMES TRUL 2	2026	Semnarea acordurilor de grant cu cel puțin 25 de IMM-uri care trec la un model de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Consolidarea economiei circulare în industrie		îndreaptă către un model de funcționare circulară							operare circular, în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de respectare a legislației UE și naționale relevante în materie de mediu.
111	C3.1R5 Instituirea unui organism de coordonare între administrația centrală și cea locală	Etapă de referință	Legislația privind coordonarea dintre administrația centrală și cea locală	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legislației	—	—	—	TRIMES TRUL 2	2025	Intrarea în vigoare a legislației, care instituie un organism de coordonare între administrația centrală și cea locală. Organismul de coordonare pune la dispoziție un mecanism de extindere a gestionării deșeurilor, de contribuție la respectarea directivelor UE privind gestionarea deșeurilor și de promovare a economiei circulare.
112	C3.1I12 Gestionarea deșeurilor către o economie circulară	Etapă de referință	Semnarea contractului de instalare a chioșcurilor verzi	Semnarea contractului	—	—	—	TRIMES TRUL 3	2023	Contract semnat pentru înființarea și instalarea a cel puțin 50 chioșcuri verzi pentru materiale reciclabile uscate.
115	C3.1I12 Gestionarea deșeurilor către o economie circulară	Țintă	Finalizarea instalării și începerea funcționării chioșcurilor verzi	—	Număr	0	50	TRIMES TRUL 4	2025	Sunt instalate, instalate și funcționale cel puțin 50 de chioșcuri verzi pentru materiale reciclabile uscate.

E.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Investiția 1 (C3.1I1): Construirea unei infrastructuri de acvacultură marină colaborativă (instalații portuare și terestre) în zona de coastă Pentakomo

Obiectivul măsurii este de a acoperi decalajul de a nu dispune de o infrastructură portuară și terestră suficientă pentru nevoile zilnice ale acestei activități, prin acoperirea nevoilor existente și viitoare a peste 70 % din unitățile de acvacultură marină care funcționează în Cipru, vizând buna funcționare a acestui sector. Măsura vizează menținerea viabilității acvaculturii, îmbunătățirea competitivității acesteia și asigurarea continuării dezvoltării și extinderii acesteia în viitor, consolidând reziliența, competitivitatea și contribuția sectorului primar la dezvoltarea durabilă a economiei cipriote.

Investiția constă în construirea unei infrastructuri colaborative pentru acvacultura marină în zona Pentakomo, care este concepută special pentru a răspunde nevoilor activităților de acvacultură marină marină (acostarea navelor pentru servicii în condiții de siguranță, zonele de întreținere a echipamentelor, zonele de depozitare, zonele de încărcare și descărcare și stația de alimentare). Aceasta acoperă construirea unui port mic, dotat cu instalațiile terestre necesare și adecvate, care să aibă capacitatea de a deservi cel puțin 70 % din unitățile de acvacultură marină care funcționează în Cipru.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 martie 2026.

Investiția 11 (C3.1I11): Îmbunătățirea și extinderea rețelei de puncte verzi cipriote

Obiectivele măsurii sunt îmbunătățirea gestionării deșeurilor solide, protecția mediului și sănătatea publică. Scopul său este de a atenua depozitarea necontrolată și ilegală a deșeurilor în zonele publice, de a crește rata de recuperare și reciclare a materialelor și de a sensibiliza utilizatorii cu privire la dezvoltarea durabilă și economia circulară.

Investiția prevede începerea operațiunilor a opt puncte verzi pentru a ajuta cetățenii și autoritățile locale să depoziteze fluxuri specifice de deșuri menajere și municipale și începerea operațiunilor punctelor verzi mici pentru a le oferi cetățenilor comunităților rurale acces la eliminarea deșeurilor lor.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

E.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
91	C3.1I1 Construcții de acvacultură marină	Etapă de referință	Construirea acvaculturii marine colaborative	Semnarea contractului	—	—	—	TRIMES TRUL 1	2023	Semnarea contractului pentru construirea unei infrastructuri colaborative pentru acvacultura marină (instalații portuare și terestre) care va fi concepută special pentru activitatea de acvacultură.
92	C3.1I1 Construcții de acvacultură marină	Etapă de referință	Infrastructura operațională colaborativă de acvacultură marină	Certificat care confirmă livrarea și exploatarea infrastructurii dezvoltate	—	—	—	TRIMES TRUL 1	2026	Furnizarea unei infrastructuri colaborative de acvacultură marină pe deplin funcțională/operațională (instalații portuare și terestre) care să fie special concepută pentru activitatea de acvacultură și care să acopere nevoile a cel puțin 70 % din unitățile de acvacultură marină care funcționează în Cipru.
116b	C3.1I1 Îmbunătățirea și extinderea rețelei de puncte verzi cipriote și crearea unei rețele de puncte de colectare și de spații de reciclare	Etapă de referință	Punerea în funcțiune a punctelor verzi mici	Certificat de recepție eliberat pentru finalizarea instalării punctelor verzi mici	—	—	—	TRIMES TRUL 2	2026	Punerea în funcțiune a punctelor verzi mici în conformitate cu Planul național de gestionare a deșeurilor și cu Planul național strategic pentru dezvoltarea comunităților montane.
117	C3.1I1 Îmbunătățirea și extinderea rețelei de puncte verzi cipriote și crearea unei rețele de puncte de colectare și de spații de reciclare	Țintă	Punerea în funcțiune a 8 puncte verzi	—	Număr	0	8	TRIMES TRUL 2	2026	Punerea în funcțiune a opt puncte verzi în conformitate cu Planul național de gestionare a deșeurilor.

F. COMPONENTA 3.2: CONSOLIDAREA CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

Componenta planului cipriot de redresare și reziliență abordează provocările cu care se confruntă Cipru în ceea ce privește ecosistemul de cercetare și dezvoltare, care joacă un rol relativ limitat în creșterea economică. Acest lucru se datorează în principal unei proporții scăzute de absolvenți în domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM), interacțiunii limitate a sistemului public de cercetare cu sectorul de afaceri și accesului limitat și disponibilității finanțării de risc.

Obiectivele componentei sunt de a consolida legăturile dintre organizațiile de cercetare și întreprinderi, de a comercializa rezultatele cercetării, de a spori intensitatea activităților de cercetare și dezvoltare (C &D) și a investițiilor atât din partea organizațiilor publice, cât și a celor private, precum și de a pune la dispoziția întregului ecosistem toate infrastructurile de cercetare finanțate din fonduri publice. În plus, scopul său este de a spori sprijinul financiar acordat întreprinderilor nou-înființate, întreprinderilor în curs de extindere și IMM-urilor, de a internaționaliza ecosistemul local de cercetare și inovare (C &I), de a dezvolta talentele locale și de a atrage talente din străinătate pentru a lucra în domeniul C &I, cu accent pe domenii tematice specifice.

Componenta abordează recomandările specifice fiecărei țări privind acordarea unei atenții sporite politicii economice legate de investiții în domeniul cercetării și inovării (recomandările specifice fiecărei țări nr. 3 din 2020 și nr. 4 din 2019).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

F.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C3.2R1): O politică națională cuprinzătoare de cercetare și inovare, sprijinită de instrumente de politică bazate pe date, pentru a sprijini ecosistemul de C &I și pentru a consolida legăturile dintre elaborarea și punerea în aplicare a politicilor

Obiectivul măsurii este de a promova coordonarea eficientă a sistemului de guvernanță în materie de C &I, de a încuraja sensibilizarea și cultivarea culturii inovării, de a mobiliza părțile interesate și de a dezvolta și consolida elementele fundamentale ale ecosistemului național de C &I (pe trei niveluri: elaborarea, strategia și punerea în aplicare a politicilor, părțile interesate și utilizatorii/cetățenii).

Reforma constă în punerea în aplicare a planului de acțiune pentru strategia națională de cercetare și inovare. Aceasta urmează aprobării politice a planului de acțiune, împreună cu adoptarea unei strategii naționale pentru C &I și a Strategiei revizuite de specializare inteligentă pentru Cipru. Acesta constă, de asemenea, în instituirea unui mecanism de monitorizare bazată pe impact și de sprijinire a celor șapte centre de excelență și în dezvoltarea unui instrument digital pentru cartografierea dinamică a ecosistemului de C &I (de exemplu, părțile interesate, măsurile și instrumentele de politică, performanța C &I, registrul întreprinderilor inovatoare și analiza sectorială).

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 august 2026.

Reforma 2 (C3.2R2): Stimulente pentru încurajarea și atragerea investițiilor și a capitalului uman în cercetare și inovare

Obiectivul măsurii este de a atrage investiții în întreprinderi inovatoare și în talente antreprenoriale și științifice din străinătate.

Reforma constă în extinderea aplicării regimului fiscal pentru investițiile în societăți inovatoare la persoane juridice (de la persoane fizice în prezent). Investițiile eligibile de până la 150 000 EUR per investitor, în cadrul acestui stimulent, includ capitaluri proprii, împrumuturi, garanții și factoring. În plus, acesta constă în revizuirea, promovarea și, după caz, modificarea sistemelor actuale de stimulente menite să atragă talente din țări terțe, inclusiv a sistemului VISA științific pentru

cercetători și familiile acestora și a sistemului VISA pentru fondatorii întreprinderilor inovatoare și familiile acestora.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2022.

Reforma 3 (C3.2R3): Introducerea de politici și stimulente pentru a facilita și a încuraja accesul la infrastructuri și laboratoare de cercetare finanțate din fonduri publice

Obiectivul măsurii este de a optimiza utilizarea infrastructurii de cercetare și a laboratoarelor finanțate din fonduri publice de către comunitatea de afaceri.

Reforma constă în (i) dezvoltarea și lansarea unui instrument digital dinamic, accesibil tuturor părților interesate din ecosistemul C &I, care să asigure circulația informațiilor, instrumente și servicii pentru facilitarea unui acord de parteneriat colaborativ între diferite organizații și echipe de C &I (publice și private) în ceea ce privește infrastructurile și laboratoarele de cercetare finanțate din fonduri publice; (II) Introducerea de măsuri sau stimulente pentru a consolida colaborarea organizațiilor care desfășoară activități de cercetare cu întreprinderi și întreprinderi spin-off.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Investiția 1 (C3.2I1): Înființarea și funcționarea unui birou central de transfer de cunoștințe

Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți transferul de tehnologie în Cipru, prin îmbunătățirea colaborării dintre mediul academic și mediul de afaceri și prin comercializarea cercetării.

Investiția constă în crearea și punerea în funcțiune a unui birou de transfer de cunoștințe (KTO) de către Fundația pentru cercetare și inovare, pentru a oferi o soluție eficientă din punctul de vedere al costurilor pentru sprijinirea transferului de tehnologie, bazată pe principiile dobândirii unei mase critice de rezultate ale cercetării și de economii de scară. KTO furnizează servicii de transfer de cunoștințe, facilitând comercializarea cercetării, universităților, altor organizații de cercetare și întreprinderi. Lista orientativă a serviciilor: (a) evaluarea perspectivelor de comercializare, (b) consiliere privind drepturile de proprietate intelectuală, (c) brevete depuse și cazuri de menținere a drepturilor de proprietate intelectuală, (d) elaborarea unei strategii de comercializare, (e) comercializarea tehnologiei, (f) sprijin pentru înființarea de societăți spin-off și (g) furnizarea de finanțare pentru sprijinirea cercetării translaționale.

CKTO efectuează o evaluare a pieței până în T2 2025 în ceea ce privește cererea și oferta de servicii KT și detaliază, într-un plan de afaceri până în T4 2025, modelul operațional al CKTO care urmează să fie pus în aplicare pentru a se autofinanța. Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 2 (C3.2I2): Programe de finanțare a inovării – scheme de finanțare pentru stimularea creșterii și a competitivității întreprinderilor nou-înființate, a întreprinderilor inovatoare și a IMM-urilor

Obiectivul măsurii este de a oferi sprijin sub formă de granturi prin programe de inovare (de exemplu, inovare rapidă, pre-semințe, semințe, novate) ca mijloc de îmbunătățire a accesului la fonduri pentru IMM-urile și întreprinderile nou-înființate inovatoare și de creare a unor infrastructuri de cercetare cu acces liber.

Investiția constă într-un sprijin sub formă de granturi prin programe de inovare (de exemplu, inovare rapidă, pre-semințe, semințe, novate) pentru ca întreprinderile să dezvolte produse și servicii inovatoare cu orientare internațională, de la concept la gata de comercializare și prin intermediul unui

program pentru organizațiile de cercetare în vederea creării unor infrastructuri de cercetare cu acces deschis. Programele de finanțare (i) promovează colaborarea întreprinderilor cu organizațiile de cercetare; (II) să faciliteze comercializarea rezultatelor cercetării pentru a viza obținerea unor realizări și rezultate mai apropiate de piață, permițând astfel efecte economice pe termen mai scurt; (III) să conducă la crearea de locuri de muncă; (IV) promovarea grupării întreprinderilor, (v) accelerarea tranziției către o economie verde și către o eră digitală a eficienței și productivității și (vi) crearea de infrastructuri de cercetare cu acces liber. Aceste programe impun întreprinderilor să mobilizeze fonduri private/proprie în combinație cu fonduri publice (furnizate de Fundația pentru cercetare și inovare), contribuind astfel la creșterea globală a investițiilor în C &D.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte exclud următoarea listă de activități⁷: (I) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (II) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii care ating emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; (III) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și stații de tratare mecano-biologică; și (iv) activități în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, termenii de referință prevăd că pot fi selectate numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 3 (C3.2I3): Programul de finanțare C &I privind tranziția verde

Obiectivul măsurii este de a oferi sprijin sub formă de granturi prin programe tematice de C &I cu niveluri relativ ridicate de pregătire tehnologică, axate pe tranziția verde.

Investiția constă în sprijinirea prin granturi a proiectelor care utilizează noi tehnologii pentru a oferi soluții eficiente din punctul de vedere al costurilor pentru tranziția verde, modernizând astfel capacitatea de cercetare a țării. Proiectele sprijinite se axează pe energia din surse regenerabile, eficiența energetică și transportul durabil, presupun colaborarea cu centrele de excelență pentru C &I și/sau alte părți interesate și facilitează comercializarea rezultatelor cercetării.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte exclud următoarea listă de activități⁸: (I) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (II) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii care ating emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; (III) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și stații de tratare mecano-biologică; și (iv) activități în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, termenii de referință prevăd că pot fi selectate numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 4 (C3.2I4): Scheme de finanțare pentru sprijinirea organizațiilor care desfășoară activități de C &I în domeniul tehnologiilor duale, inclusiv crearea de laboratoare noi sau modernizarea celor existente și dezvoltarea de laboratoare clasificate

Obiectivul măsurii este de a promova cercetarea cu dublă utilizare și de a utiliza tehnologii care, altfel, ar servi doar unor scopuri guvernamentale/militare, în scopuri civile, comerciale și societale.

⁷ Toate notele de subsol care figurează în textul privind măsura C2.1I4 sunt, de asemenea, aplicabile acestei măsuri.

⁸ Toate notele de subsol care figurează în textul privind măsura C2.1I4 sunt, de asemenea, aplicabile acestei măsuri.

Investiția constă într-un sprijin sub formă de granturi care ar permite organizațiilor de cercetare și întreprinderilor să se implice în C &D în domeniul tehnologiilor cu dublă utilizare. Schemele de finanțare permit modernizarea capacităților de C &I și a capacităților centrelor de excelență în cercetare, ale instituțiilor academice, ale organizațiilor de cercetare, precum și ale întreprinderilor implicate în C &D în domeniul tehnologiilor cu dublă utilizare. În special, ele permit acestor organizații să obțină certificate de clasificare de securitate pentru a putea participa la consorții pentru finanțare europeană (de exemplu, Orizont Europa, Fondul european de apărare), precum și pentru a-și consolida capacitățile de C &I și competitivitatea în domeniul tehnologiilor cu dublă utilizare.

Finanțarea se concentrează exclusiv pe afacerile civile, iar rezultatele cercetării și infrastructura sunt în beneficiul exclusiv al aplicațiilor civile. Măsura respectă Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare, în ceea ce privește tehnologiile cu dublă utilizare, în timpul punerii în aplicare a sistemului de finanțare și este concepută în conformitate cu „Finanțarea UE pentru produse cu dublă utilizare – ghid practic pentru accesarea fondurilor UE pentru autoritățile regionale europene și IMM-uri”.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte exclud următoarea listă de activități⁹: (I) activități legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval; (II) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii care ating emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; (III) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și stații de tratare mecano-biologică; și (iv) activități în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, termenii de referință prevăd că pot fi selectate numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

⁹ Toate notele de subsol care figurează în textul privind măsura C2.1I4 sunt, de asemenea, aplicabile acestei măsuri.

F.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
120	C3.2R1 Politici și instrumente de politică naționale în domeniul C &I@@	Etapă de referință	Adoptarea strategiei naționale de C &I și a planului de acțiune pentru punerea în aplicare a acesteia	Publicarea deciziei Consiliului de Miniștri	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2022	Să elaboreze o strategie integrată în domeniul C &I, care să ofere un cadru de perspectivă pe termen lung, asigurând un efort și un angajament specifice pentru punerea în aplicare, în timp, în numele statului și al părților interesate implicate în sistemul național de C &I, precum și un instrument digital pentru cartografierea dinamică a ecosistemului de C &I.
121	C3.2R1 Politici și instrumente de politică naționale în domeniul C &I@@	Etapă de referință	Finalizarea planului de acțiune pentru strategia de C &I@@	Publicarea aprobării de către Consiliul de Miniștri a raportului final, care atestă finalizarea planului de acțiune	—	—	—	TRIMES TRUL 2	2026	Punerea în aplicare a măsurilor din planul de acțiune al Strategiei naționale de cercetare și inovare, după cum reiese dintr-un raport final.
122	C3.2R2 Stimulente pentru investiții și capital uman în C &I@@	Etapă de referință	Scutirea fiscală a persoanelor juridice pentru investițiile în societăți inovatoare	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legislației	—	—	—	TRIMES TRUL 1	2022	Intrarea în vigoare a unei legi care stabilește scutirea fiscală a investitorilor corporativi (persoane juridice) pentru investițiile în societăți inovatoare.
123	C3.2R3 Politici de promovare a accesului la	Etapă de referință	Registrul digital pentru înregistrarea și publicarea	Link către registrul digital publicat pe site-ul	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2022	Dezvoltarea și începerea funcționării unui registru digital pentru înregistrarea și publicarea infrastructurii de cercetare care

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	infrastructuri și laboratoare de cercetare finanțate din fonduri publice		infrastructurii de cercetare	Ministerului adjunct al Cercetării, Inovării și Politicii Digitale						facilitează cererea de acces a părților interesate la o astfel de infrastructură. Aceasta include cartografierea tuturor instituțiilor de cercetare finanțate din fonduri publice (în cadrul programului Orizont 2020, sistemele naționale). De asemenea, aceasta îmbunătățește vizibilitatea instituțiilor de cercetare și sprijină colaborarea cu sectorul privat.
124	C3.2R3 Politici de promovare a accesului la infrastructuri și laboratoare de cercetare finanțate din fonduri publice	Etapă de referință	Colaborarea organizațiilor care desfășoară activități de cercetare cu întreprinderi și întreprinderi spin-off	Publicarea măsurilor sau a stimulentei introduse pe site-ul Fundației pentru Cercetare și Inovare	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2024	Introducerea de măsuri sau stimulente pentru a consolida colaborarea organizațiilor care desfășoară activități de cercetare cu întreprinderile și întreprinderile rezultate din activități de tip spin-off.
125	C3.2I1 Înființarea și funcționarea unui birou central de transfer de cunoștințe (KTO)	Etapă de referință	Lansarea KTO	Deschiderea primului caz al KTO	—	—	—	TRIMES TRUL 2	2022	Fundația pentru cercetare și inovare, responsabilă cu punerea în funcțiune a KTO, a angajat sau a contractat personal și/sau experți cu înaltă calificare pentru a furniza servicii de transfer de cunoștințe de specialitate. Trebuie să existe sisteme și instrumente care să sprijine funcționarea KTO. KTO începe prestarea de servicii pentru universități, alte organizații de cercetare sau întreprinderi.
126	C3.2I1 Înființarea și funcționarea unui birou	Țintă	Dosare de caz închise care atestă furnizarea de servicii relevante	—	Număr	0	30	TRIMES TRUL 4	2025	Cel puțin 30 de cazuri finalizate de servicii de transfer de cunoștințe furnizate de KTO central

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	central de transfer de cunoștințe (KTO)		de transfer de cunoștințe							universităților sau altor organizații de cercetare sau întreprinderi.
127	C3.2I2 Programe de finanțare a inovării pentru întreprinderile nou-înființate, întreprinderile inovatoare și IMM-uri	Etapă de referință	Semnarea acordurilor de grant pentru 50 % din buget	Semnarea acordurilor de grant	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2022	Semnarea acordurilor de grant care angajează cel puțin 50 % din bugetul total (contracte cu o valoare totală de cel puțin 26 000 000 EUR din bugetul total) pentru programe de finanțare a inovării destinate întreprinderilor nou-înființate, întreprinderilor inovatoare și IMM-urilor, cu termeni de referință care să includă criterii de eligibilitate care să asigure că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de respectare a legislației UE și naționale relevante în materie de mediu.
128	C3.2I2 Programe de finanțare a inovării pentru întreprinderile nou-înființate, întreprinderile inovatoare și IMM-uri	Țintă	Proiecte finalizate pentru desfășurarea de activități legate de C &I@@	—	Număr	0	70	TRIMES TRUL 3	2023	Cel puțin 70 proiecte finalizate pentru desfășurarea de activități legate de C &I.
129	C3.2I2 Programe de finanțare a inovării pentru	Țintă	Proiecte finalizate pentru desfășurarea de activități legate de C &I@@	—	Număr	70	231	TRIMES TRUL 2	2026	Cel puțin 231 proiecte finalizate pentru desfășurarea de activități legate de C &I în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	întreprinderile nou-înființate, întreprinderile inovatoare și IMM-uri									semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului.
130	C3.2I3 Programul de finanțare C &I privind tranziția verde	Etapă de referință	Semnarea acordurilor de grant pentru un program de finanțare C &I în valoare de 6 milioane EUR	Acorduri de grant semnate de directorul Fundației pentru cercetare și inovare	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2022	Semnarea acordurilor de grant pentru propunerile selectate care urmează să fie finanțate în cadrul unui program de finanțare C &I privind tranziția verde, cu un buget total de 6 milioane EUR, cu termeni de referință, inclusiv criterii de eligibilitate care să asigure că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de respectare a legislației UE și naționale relevante în materie de mediu.
131a	C3.2I3 Programul de finanțare C &I privind tranziția verde	Țintă	Proiecte finalizate privind activitățile de C &I privind tranziția verde	—	Număr	0	10	TRIMES TRUL 2	2026	Cel puțin 10 proiecte finalizate privind activitățile de C &I privind tranziția verde.
132	C3.2I4 Finanțarea organizațiilor care desfășoară activități de C &D în domeniul tehnologiilor duale	Etapă de referință	Semnarea acordurilor de grant care angajează 80 % din bugetul total pentru finanțare organizațiilor care desfășoară activități de C &D în domeniul	Semnarea acordurilor de grant	—	—	—	TRIMES TRUL 2	2023	Semnarea acordurilor de grant care angajează 80 % din bugetul total (contracte cu o valoare totală de cel puțin 2 400 000 EUR) pentru finanțarea organizațiilor care desfășoară activități de C &D în domeniul tehnologiilor duale, cu termeni de referință care să includă criterii de eligibilitate care să asigure că proiectele selectate respectă

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
			tehnologiilor duale							Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de respectare a legislației UE și naționale relevante în domeniul mediului.
133	C3.2I4 Finanțarea organizațiilor care desfășoară activități de C &D în domeniul tehnologiilor duale	Țintă	Proiecte finalizate pentru dezvoltarea laboratoarelor clasificate	—	Număr	0	16	TRIMESTRUL 2	2026	Cel puțin 16 proiecte finalizate pentru dezvoltarea de laboratoare clasificate în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

G. COMPONENTA 3.3: SPRIJIN PENTRU COMPETITIVITATE PENTRU ÎNTREPRINDERI

Această componentă a redresării și rezilienței Ciprului abordează provocările legate de productivitatea și competitivitatea scăzută a economiei, determinate, în medie, de dimensiunea redusă a întreprinderilor, de procesul complex de acordare a licențelor solicitat pentru o investiție și de dificultățile de acces la finanțare pentru întreprinderi. Obiectivele acestei componente sunt de a sprijini antreprenorii și întreprinderile și de a le îmbunătăți competitivitatea și contribuția la creșterea economică prin îmbunătățirea cadrului de reglementare privind investițiile și activitatea antreprenorială și de a spori productivitatea IMM-urilor, în principal prin digitalizare. Acesta constă în șase reforme și patru investiții, care urmează să fie finalizate până în T2 2026.

Componenta abordează Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 3 din 2020 și Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 4 din 2019.

G.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Investiția 1 (C3.3I1): Sistem informatic integrat pentru Departamentul Registrului Comerțului și Proprietății Intelectuale.

Obiectivele măsurii sunt proiectarea, dezvoltarea, punerea în aplicare, întreținerea și exploatarea unei soluții de platformă integrată a registrului care să sprijine procesele și serviciile Secției „Societăți” și ale secțiunii „Proprietate intelectuală și industrială” din cadrul Departamentului Registrului Societăților și Proprietății Intelectuale, astfel încât să impulsioneze transformarea digitală a celor două secțiuni menționate mai sus pentru a deveni lideri în ceea ce privește prezența digitală, capacitățile online și serviciile pentru clienți remarcabile furnizate prin procese interne eficiente și sprijinite de sisteme informatice flexibile.

Investiția constă în instalarea hardware-ului și software-ului sistemului, finalizarea infrastructurii de rețea și formarea personalului pentru noul sistem.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 1 (C3.3R1): Facilitarea investițiilor strategice

Obiectivul măsurii este de a dezvolta un nou sistem de sprijinire a investițiilor strategice, care să vizeze stimularea activității de investiții în țară prin norme și mecanisme simplificate, simplificarea procedurilor de acordare a licențelor și de autorizare, reducerea sarcinii administrative și eficientizarea mediului de investiții strategice. Definiția investițiilor strategice se referă la investiții în sectoare strategice (inclusiv sănătate și asistență socială, educație, cultură, sport, mediu, industrie, turism, energie, cercetare, dezvoltare și inovare) care contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea economiei.

Reforma constă în intrarea în vigoare a unei legislații pentru facilitarea investițiilor strategice, în ceea ce privește eficiența obținerii licențelor de investiții și a autorizațiilor de construcție. Se alocă un sector guvernamental specific pentru prelucrarea investițiilor strategice. Acesta constă în pregătirea orientărilor operaționale, a fluxurilor de proces și a altor cerințe ISO 9001: 2015 pentru integrarea procesului. Acesta elaborează un memorandum de înțelegere cu alte departamente relevante pentru anumite părți ale procesului, pentru a asigura fezabilitatea mecanismului accelerat. În plus, aceasta include formarea angajaților în procedurile care urmează să fie introduse. În plus, reforma beneficiază de crearea unei platforme digitale care să permită depunerea, studierea și eliberarea digitală a permiselor de planificare și de construcție, prin intermediul unui instrument de gestionare a aplicațiilor și al unui sistem GIS (proiect din cadrul componentei 3.4: „consolidarea sistemului electronic de eliberare a autorizațiilor de construcție”).

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2023.

Reforma 2 (C3.3R2): Consolidarea mecanismului de activare rapidă a întreprinderilor

Obiectivele măsurii sunt simplificarea procedurilor, digitalizarea serviciilor guvernamentale și funcționarea unui centru de sprijin pentru întreprinderi care furnizează informațiile și serviciile necesare și de sprijin.

Reforma constă în instituirea unei platforme digitale interactive, care să consolideze Unitatea de facilitare a întreprinderilor. Prin intermediul platformei, investitorul trebuie să fie în măsură să își urmărească cererea, dar și autoritățile competente să poată interacționa, schimba documente și prelucra cererea.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 3 (C3.3R3): Modernizarea Legii privind societățile comerciale

Obiectivul măsurii este de a sprijini îmbunătățirea mediului de afaceri prin revizuirea și simplificarea Legii privind societățile comerciale, facilitând aplicarea acesteia în practică.

Reforma constă în actualizarea Legii cipriote privind societățile comerciale pentru a sprijini aplicarea sa în practică. Regulamentele însoțitoare sunt, de asemenea, revizuite. În plus, Cipru desemnează o echipă de experți juridici care să întreprindă proiectul de servicii de consiliere și de redactare a noilor legi și regulamente privind societățile comerciale. În plus, revizuirea legii include procedurile de insolvență prevăzute de Legea societăților comerciale, care sunt lichidări, încasări și examinări. De asemenea, reforma include efectuarea unui test IMM în timpul pregătirii proiectului de lege.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reforma 4 (C3.3R4): Conceperea și înființarea unei agenții naționale de promovare

Obiectivul reformei este de a îmbunătăți accesul la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) prin facilitarea accesului la împrumuturi și garanții și de a spori capacitatea de absorbție a finanțării UE prin intermediul instrumentelor UE.

Reforma constă într-o analiză de evaluare ex ante care acoperă accesul IMM-urilor la finanțare în toate sectoarele economiei, cu accent pe tranziția verde, facilitarea digitală și finanțarea alternativă. Raportul definește domeniul de intervenție al agenției naționale de promovare (ANF) propuse. Structura juridică și organizatorică a ANF este definită după selectarea finală a domeniului său de activitate. Structura propusă permite o transparență ridicată a operațiunilor și autonomiei ANF. Agenția nu funcționează cu o licență bancară și, prin urmare, nu este necesar să fie capitalizată a priori. Punerea în aplicare este monitorizată de un comitet director, la care participă reprezentanți ai Ministerului Finanțelor și ai Ministerului Energiei, Comerțului și Industriei.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2025.

Reforma 5 (C3.3R5): Investitor strategic al Bursei de Valori din Cipru

Obiectivul reformei este privatizarea Bursei de Valori din Cipru.

Reforma constă într-un proces de licitație, care este în curs de desfășurare, prin care Bursa de Valori din Cipru urmărește să numească un consilier independent de renume sau un consorțiu al acestuia, cu o vastă expertiză relevantă pentru a găsi cel mai potrivit investitor strategic pentru Bursa de Valori din Cipru. Faza de privatizare a contractului se încheie cu aprobarea finală a Camerei Reprezentanților a Republicii Cipru, după îndeplinirea tuturor celorlalte condiții.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Reforma 6 (C3.3R6): Stimulente pentru promovarea fuziunilor și achizițiilor

Obiectivul măsurii este de a stimula creșterea dimensiunii IMM-urilor.

Reforma constă în stimulente specifice pentru a promova fuziunile sau achizițiile de întreprinderi pentru a se extinde și a deveni mai competitive. În special, reforma constă în aprobarea de către Consiliul de Miniștri a unui raport și a unui plan de acțiune însoțitor, în urma evaluării unor regimuri similare în cadrul UE și a consultării părților interesate cu privire la stimulentele specifice pentru promovarea fuziunilor și a achizițiilor.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Investiția 2 (C3.3I2): Crearea unei sfere de reglementare pentru a permite FinTech

Obiectivul măsurii este de a permite FinTech, întreprinderilor nou-înființate și altor întreprinderi inovatoare să își extindă oferta de produse sau servicii noi, prin instituirea unui „teren de testare” care să le permită să efectueze experimente în direct într-un mediu controlat sub supravegherea lor.

Investiția constă în facilitarea dezvoltării unui regim de reglementare adecvat și atractiv privind FinTech și tehnologiile inovatoare și în găsirea unui echilibru între implementarea fără sincope a produselor sau serviciilor inovatoare și asigurarea protecției investitorilor.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 septembrie 2025.

Investiția 4 (C3.3I4): Schema pentru modernizarea digitală a întreprinderilor

Obiectivul investiției este de a consolida integrarea tehnologiei digitale în IMM-urile existente și viitoare stabilite în Cipru. Mai precis, măsura urmărește să consolideze identitatea digitală a întreprinderilor, sporind ponderea întreprinderilor mici și mijlocii care utilizează tehnologiile informației și comunicațiilor, inclusiv sectorul comerțului electronic, și să promoveze antreprenoriatul digital.

Investiția constă în acordarea de granturi financiare în valoare de aproximativ 30 000 EUR fiecărui beneficiar, ca procent din investițiile pe care aceștia trebuie să le fi investit în investiții eligibile pentru modernizarea digitală a întreprinderilor lor.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 6 (C3.3I6): Fond de capital finanțat de stat

Obiectivul măsurii este instituirea unui fond care să sprijine eforturile guvernului de a îmbunătăți accesul la surse alternative de finanțare, cu scopul (i) de a stimula dezvoltarea și creșterea economică și de a spori competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii din Cipru; (II) creșterea disponibilității surselor alternative de finanțare, în special pentru întreprinderile inovatoare și pentru întreprinderile nou-înființate; și (iii) să contribuie la îmbunătățirea ecosistemului investițiilor de capital propriu și de capital de risc.

Investiția constă într-o procedură de licitație pentru selectarea și numirea unui administrator extern de fonduri pentru o perioadă de investiții prevăzută a fi de cinci ani.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), acordul juridic dintre Cipru și fondul responsabil de instrumentul financiar și politica de investiții ulterioară a instrumentului financiar:

- i. să solicite aplicarea orientărilor tehnice ale Comisiei privind evaluarea durabilității pentru Fondul InvestEU; și

- ii. excluderea de la eligibilitate a următoarei liste de activități și active: (I) activități și active legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval¹⁰; (II) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante¹¹; (III) activități și active legate de depozitele de deșeuri, incineratoare¹² și stații de tratare mecano-biologică¹³; și (iv) activitățile și activele în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului; și
- iii. să solicite verificarea conformității juridice cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu a proiectelor pentru fiecare fond pentru toate tranzacțiile, inclusiv pentru cele exceptate de la evaluarea durabilității.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

¹⁰ Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri în domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii aferente de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „A nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

¹¹ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

¹² Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

¹³ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

G.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
134	C3.3R1 Facilitarea investițiilor strategice	Etapă de referință	Legea privind investițiile strategice	Dispoziție din legea care indică intrarea în vigoare a legii	—	—	—	TRIMES TRUL 1	2022	Intrarea în vigoare a unei legi de sprijinire a investițiilor strategice în Cipru, care include următoarele elemente: simplificarea procedurilor de acordare a licențelor pentru investiții strategice, managerul de proiect pentru fiecare proiect, eliberarea în timp util a autorizațiilor de construcție.
135	C3.3R1 Facilitarea investițiilor strategice	Etapă de referință	Consolidarea capacității organizaționale pentru facilitarea investițiilor strategice	Publicarea în Monitorul Oficial a structurii unui sector guvernamental care facilitează reforma, a sistemului de proces și a orientărilor și verificarea de către autoritatea coordonatoare a absolvirii formării	—	—	—	TRIMES TRUL 2	2023	Publicarea în Monitorul Oficial a finalizării înființării unui sector în cadrul Departamentului de planificare urbană și locuințe pentru îmbunătățirea facilitării sistemului strategic; publicarea sistemului de proces și a elaborării orientărilor; și raportarea de către autoritatea de coordonare a formării personalului-cheie pentru punerea în aplicare a reformei.
136	C3.3R2 Consolidarea mecanismului de activare rapidă a întreprinderilor	Etapă de referință	Instituirea unui sistem electronic prin care investitorii să își poată depune candidatura online	Anunțarea de către Ministerul Comerțului a sistemului electronic de acceptare a cererilor	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2022	Modernizarea serviciilor legate de cererile de eliberare a permiselor de afaceri, orientări privind stabilirea și funcționarea, furnizarea de informații pentru toate permisele necesare pentru începerea activității întreprinderii, facilitarea eliberării permiselor de sedere și de muncă în Cipru pentru resortisanții țărilor terțe, cererea de înregistrare ca societate de interes străin prin instituirea unui sistem electronic în care investitorii își pot depune cererile online.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
137	C3.3R2 Consolidarea mecanismului de activare rapidă a întreprinderilor	Țintă	Crearea unei platforme prin care investitorii să își poată urmări cererile online și să poată interacționa cu autoritățile competente, precum și evaluarea cererilor de investiții prin intermediul platformei	—	Număr	0	50	TRIMES TRUL 4	2025	Finalizarea evaluării a cel puțin 50 de cereri de investiții prin intermediul platformei.
138	C3.3R3 Modernizare a Legii privind societățile comerciale	Etapă de referință	Prezentarea proiectului de lege Parlamentului spre aprobare, restructurarea Legii privind societățile comerciale	Prezentarea proiectului de lege Parlamentului, după adoptarea sa de către Consiliul de Miniștri	—	—	—	TRIMES TRUL 3	2025	Prezentarea proiectului de lege Parlamentului spre aprobare. Proiectul de lege va restructura Legea societăților comerciale. Aceasta actualizează în special Legea cipriotă privind societățile comerciale pentru o interpretare și o aplicare mai clare.
139	C3.3R3 Modernizare a Legii privind societățile comerciale	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a Legii privind societățile comerciale	Dispoziție din legea care indică intrarea în vigoare a legii	—	—	—	TRIMES TRUL 2	2026	Intrarea în vigoare a Legii societăților comerciale, care va restructura Legea societăților comerciale. Aceasta actualizează în special Legea cipriotă privind societățile comerciale pentru o interpretare și o aplicare mai clare.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
140	C3.3R4 Conceperea și înființarea unei agenții naționale de promovare	Etapă de referință	Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a foii de parcurs pentru crearea și înființarea unei agenții naționale de promovare	Publicarea deciziei Consiliului de Miniștri	—	—	—	TRIMES TRUL 2	2023	Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a foii de parcurs pentru crearea și înființarea unei agenții naționale de promovare care să faciliteze accesul la împrumuturi și garanții pentru întreprinderile mici și mijlocii și să consolideze capacitatea de absorbție a finanțării UE prin intermediul instrumentelor UE.
141	C3.3R4 Conceperea și înființarea unei agenții naționale de promovare	Etapă de referință	Începerea activității Agenției Naționale de Promovare din Cipru	Înființare inițială validată de secretarul permanent	—	—	—	TRIMES TRUL 3	2025	Începerea activității Agenției Naționale de Promovare din Cipru, inclusiv personalul necesar
142	C3.3R5 Investitor strategic al Bursei de Valori din Cipru	Etapă de referință	Selectarea unui investitor strategic pentru a cumpăra o participație de control la Bursa de Valori din Cipru	Consiliul de Miniștri aprobă acordul	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2024	Selectarea unui investitor strategic pentru a cumpăra o participație de control la Bursa de Valori din Cipru, semnarea acordurilor relevante și încheierea financiară a tranzacției.
143	C3.3R6 Stimulente pentru promovarea fuziunilor și achizițiilor.	Etapă de referință	Planul de acțiune privind stimulentele pentru fuziuni și achiziții	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri a unui raport și a planului de acțiune aferent	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2022	Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a unui raport și a unui plan de acțiune însoțitor privind stimulentele specifice pentru promovarea fuziunilor și achizițiilor, în urma evaluării unor regimuri similare în cadrul UE și a consultării cu părțile interesate.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
144	C3.3I2 Crearea unei sfere de reglementare pentru a permite FinTech	Etapă de referință	Sandbox de reglementare cu privire la FinTech și tehnologiile inovatoare	Anunț privind lansarea Sandbox de reglementare de către Comisia pentru valori mobiliare și burse de valori din Cipru.	—	—	—	TRIMES TRUL 2	2024	Să lanseze un cadru de reglementare care să faciliteze dezvoltarea unui regim de reglementare adecvat și atractiv privind FinTech și tehnologiile inovatoare și să găsească un echilibru între implementarea fără sincope a produselor sau serviciilor inovatoare și asigurarea protecției investitorilor.
147	C3.3I4 Schema pentru modernizare a digitală a întreprinderilor	Etapă de referință	Publicarea cererii de propuneri în urma aprobării programului de către Consiliul de Miniștri	Anunțarea oficială a cererii de propuneri în presă, pe site-ul MECI/ITS și pe platformele de comunicare socială MECI/ITS	—	—	—	TRIMES TRUL 2	2023	Publicarea unei cereri de propuneri de granturi care acoperă un procent din cheltuieli care consolidează identitatea digitală a întreprinderilor sau mărește numărul de întreprinderi mici și mijlocii care utilizează tehnologiile informației și comunicațiilor (inclusiv sectorul comerțului electronic) sau promovează antreprenoriatul digital, în urma aprobării de către Consiliul de Miniștri a sistemului de modernizare digitală a întreprinderilor.
148	C3.3I4 Schema pentru modernizare a digitală a întreprinderilor	Țintă	IMM-uri care au beneficiat de sprijin în urma depunerii cererilor de plată.	—	Număr	0	290	TRIMES TRUL 2	2026	Cel puțin 290 de IMM-uri au beneficiat de sprijin în urma depunerii cererilor de plată și a verificărilor administrative și la fața locului efectuate de echipa responsabilă de gestionarea sistemului.
151	C3.3I6 Fond de capital finanțat de stat	Etapă de referință	Structura fondului	Înregistrarea fondului	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2022	Crearea fondului este finalizată. Fondul sporește disponibilitatea surselor alternative de finanțare, în special pentru întreprinderile inovatoare și întreprinderile nou-înființate. Politica de investiții include criterii de eligibilitate pentru entitățile în care s-a investit pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										semnificativ” (2021/C58/01) ale tranzacțiilor care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri prin utilizarea evaluării durabilității, cerința de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu și cerința ca beneficiarii care au obținut peste 50 % din veniturile lor în cursul exercițiului financiar precedent din activități sau active din lista de excludere să adopte și să publice planuri de tranziție verde.
152	C3.3I6 Fond de capital finanțat de stat	Țintă	Entități în care s-a investit sprijinit prin intermediul fondului	—	Număr	0	12	TRIMESTRUL 2	2026	Cel puțin 12 de întreprinderi în care s-a investit (întreprinderi nou-înființate și întreprinderi inovatoare) sprijinite prin intermediul fondului.
153	C3.3I1 Sistemul informatic integrat pentru Departamentul Registrului Comerțului și Proprietății Intelectuale	Etapă de referință	Instalarea hardware-ului și software-ului sistemului și crearea de rețele	Finalizarea procesului de finalizare și operare pentru instalarea de software hardware pentru sisteme și crearea de rețele	—	—	—	TRIMESTRUL 1	2024	Instalarea de software de modernizare a hardware-ului sistemului și realizarea de rețele (serve, hard diskuri, calculatoare și periferice, RDBMS, sisteme de operare și routere).
154	C3.3I1 Sistemul informatic integrat pentru Departamentul	Țintă	Instruirea personalului	—	% (procent)	0	100	TRIMESTRUL 4	2025	Formarea a 100 % din personalul Departamentului Registrului Comerțului și Proprietății Intelectuale și al Departamentului serviciilor de tehnologie a informației în ceea ce privește sistemul informatic și procedurile operaționale aferente.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obie ctiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiec tiv	Trimestr u	Anul	
	Registrului Comerțului și Proprietății Intelectuale									

H. COMPONENTA 3.4: MODERNIZAREA AUTORITĂȚILOR PUBLICE ȘI LOCALE, EFICIENTIZAREA JUSTIȚIEI ȘI COMBATerea CORUPȚIEI

Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență abordează provocările de lungă durată în ceea ce privește funcționarea administrației publice, atât la nivel central, cât și la nivel local, sistemul de justiție și cadrul anticorupție. Obiectivele componente sunt: (i) să sporească eficacitatea, eficiența și relevanța proceselor guvernamentale, având în vedere provocările, nevoile și așteptările actuale ale cetățenilor și ale întreprinderilor, (ii) să consolideze capacitatea administrativă și cooperarea Ministerului de Interne și a administrațiilor locale pentru a asigura punerea în aplicare eficace a noului model de administrație locală, (iii) să îmbunătățească eficacitatea, inclusiv calitatea și eficiența sistemului judiciar, prin accelerarea administrării justiției și reducerea numărului de cauze nesoluționate și (iv) să obțină o mai mare coerență în eforturile guvernului de combatere a corupției.

Reformele și investițiile incluse în componentă contribuie la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări privind îmbunătățirea eficienței în sectorul public, în special în ceea ce privește funcționarea administrației publice și a administrațiilor locale (recomandările specifice fiecărei țări 1 din 2019 și 4 din 2020), privind promovarea unor formule flexibile de lucru (Recomandarea specifică fiecărei țări 2 din 2020), privind îmbunătățirea eficienței și a digitalizării sistemului judiciar (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 5 din 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 4 din 2020) și privind reformele anticorupție (Recomandarea specifică fiecărei țări 5 din 2019).

H.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Subcomponenta 3.4.1: Modernizarea sectorului public

Reforma 1 (C3.4R1): Consolidarea capacității administrative și îmbunătățirea funcționării administrației publice pentru o mai bună elaborare și punere în aplicare a politicilor

Obiectivul reformei este de a îmbunătăți funcționarea administrației publice generale prin îmbunătățirea cadrului său de gestionare a resurselor umane și de a restructura și consolida capacitatea administrativă a poliției cipriote.

Reforma cuprinde două elemente:

- i) Elaborarea și punerea în aplicare a unui plan de acțiune pentru consolidarea capacității administrative și a rolului strategic în gestionarea resurselor umane al departamentului Administrație publică și personal în ceea ce privește formularea și monitorizarea punerii în aplicare a politicilor administrației publice și de gestionare a resurselor umane în sectorul public, cum ar fi stabilirea politicilor, formularea de orientări și principii de bază privind gestionarea resurselor umane, revizuirea politicilor, a legislației și a practicilor existente, precum și relațiile industriale. În paralel, reforma consolidează capacitatea ministerelor de resort de a pune în aplicare politicile administrației publice și funcțiile de resurse umane, asigurând, în același timp, o responsabilitate și o capacitate de reacție adecvate;
- ii) reorganizarea și modernizarea poliției cipriote prin conceperea și punerea în aplicare a unui nou model de poliție și operațiuni, a unui nou cadru de gestionare pentru învățare și dezvoltare și a unui nou cadru de gestionare a resurselor umane.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 2 (C3.4R2): Reglementarea formulelor flexibile de lucru în sectorul public

Obiectivul reformei este de a spori productivitatea și eficacitatea serviciului public prin utilizarea unor formule flexibile de lucru, cum ar fi munca de la distanță, parțial de la distanță și cu fracțiuni de normă.

Reforma constă în punerea în aplicare a unor formule flexibile de lucru în sectorul public, pe baza unei evaluări de către Departamentul Administrație Publică și Personal a recomandărilor unui studiu

extern al celor mai bune practici și al posibilelor limitări constatate de alte administrații publice naționale. Studiul revizuieste termenii și condițiile pentru formulele flexibile de lucru în serviciul public, astfel cum se aplică în alte jurisdicții.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Reforma 3 (C3.4R3): Introducerea unui nou cadru pentru procesul de evaluare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante din sectorul public și a unor noi reglementări pentru evaluarea performanței angajaților

Obiectivul reformei este de a îmbunătăți funcționarea serviciului public printr-o revizuire a cadrului de recrutare și promovare și a sistemului de evaluare a performanței.

Reforma constă în: (I) introducerea unui nou cadru în serviciul public pentru evaluarea și selectarea candidaților pentru posturile de promovare, inclusiv pentru posturile de conducere, pe baza meritelor; (II) introducerea unui nou sistem de evaluare a performanței care să fie utilizat în scopuri de dezvoltare și promovare, astfel încât evaluarea și promovarea să devină mai transparente, mai echitabile, bazate pe competențe și mai eficiente; și (iii) îmbunătățirea procedurilor de recrutare prin formare, actualizarea sistemelor de servicii (setul de cerințe și atribuții pentru locurile de muncă din administrația publică) și modificări ale celor două legi relevante pentru recrutare.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 martie 2025.

Reforma 4 (C3.4R4): Consolidarea capacității administrative și a transparenței prin profesionalizarea achizițiilor publice și continuarea digitalizării procesului acestora

Obiectivul reformei este de a spori eficiența și eficacitatea achizițiilor publice prin introducerea de noi procese de achiziții publice utilizând instrumente digitale și prin sporirea cunoștințelor și a expertizei personalului.

Reforma constă în introducerea unui sistem integrat și complet digitalizat de achiziții publice electronice, utilizând tehnologii moderne, reducând astfel sarcina administrativă pentru participanți, protejând în același timp responsabilitatea și transparența. Aceasta este însoțită de măsuri care vizează profesionalizarea achizițiilor publice, de exemplu prin revizuirea structurii organizatorice a funcției profesionale centrale de achiziții publice, precum și prin formarea și certificarea profesioniștilor din domeniul achizițiilor publice.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 5 (C3.4R5): Consolidarea capacității Biroului Juridic

Obiectivul reformei este de a pune în aplicare o transformare digitală a Biroului Juridic, cu scopul de a spori eficiența și eficacitatea acestuia, precum și productivitatea, calitatea muncii și condițiile de muncă ale angajaților.

Reforma constă în digitalizarea proceselor și a procedurilor Oficiului Juridic prin introducerea unui sistem informatic (sistemul de drept electronic). Pe parcursul punerii în aplicare a proiectului, o analiză a activității evaluează nevoile de re proiectare a proceselor.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Investiția 3 (C3.4I3): Centrul de modelare a politicilor economice

Obiectivul investiției este de a îmbunătăți elaborarea și punerea în aplicare a politicilor prin utilizarea sporită a tehnicilor de modelare cantitativă pentru evaluarea impactului în materie de reglementare.

Investiția constă în dezvoltarea de instrumente de modelare și de expertiză în rândul personalului public pentru a permite o mai bună evaluare a impactului politicilor. Acest lucru se realizează prin (i) înființarea unui centru de modelare a politicilor economice, care să dispună de instrumentele și datele pentru analiza și evaluarea politicilor; (II) transferul cunoștințelor de analiză și evaluare a politicilor către angajații Ministerului de Finanțe; și (iii) dezvoltarea de instrumente pentru analiza volumelor mari de date și a datelor.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Subcomponenta 3.4.2: Administrația locală și reforma spațiului

Reforma 6 (C3.4R6): Noul cadru juridic pentru autoritățile locale și măsurile de sprijin relevante

Obiectivul măsurii este de a reforma sistemul administrației locale din Cipru pentru a-și îmbunătăți puterea decizională și autonomia administrativă, pentru a spori eficiența guvernantei și pentru a alinia resursele și responsabilitățile pentru a asigura sustenabilitatea financiară.

Reforma constă în adoptarea unei noi legislații care: reducerea numărului de municipalități și crearea de clustere comunitare pentru furnizarea centralizată de servicii în vederea îmbunătățirii capacității administrative; introducerea unui nou model de administrație și a unei noi structuri a personalului pentru municipalități; să transfere competențe și resurse de la administrația centrală către municipalități/organizații districtuale pentru administrația locală, în special în domeniul eliberării autorizațiilor, al politicii sociale, al întreținerii infrastructurii locale, al școlilor și al furnizării de servicii locale pentru cetățeni; reformarea finanțării municipalităților; și asigurarea unei supravegheri juridice adecvate, a transparenței și a responsabilității democratice. Reforma include, de asemenea, consolidarea capacităților prin formare.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Reforma 7 (C3.4R7): Consolidarea terenurilor urbane

Obiectivul reformei este de a reduce presiunea asupra extinderii municipalităților și de a crește focile din sol prin facilitarea utilizării terenurilor disponibile pentru construcții.

Reforma constă în instituirea unui cadru legislativ pentru consolidarea terenurilor urbane și în promovarea punerii în aplicare a planurilor generale de consolidare a terenurilor urbane în anumite zone sau în zone de importanță strategică pentru insulă. Reforma include, de asemenea, pregătirea unui studiu de specialitate, a unei platforme digitale care să permită consolidarea terenurilor urbane și pregătirea planurilor generale pilot de consolidare a terenurilor urbane.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 4 (C3.4I4): Consolidarea sistemului electronic de eliberare a autorizațiilor de construcție

Obiectivul investiției este de a spori eficiența procedurilor de acordare a autorizațiilor de construcție.

Investiția constă în (i) extinderea mediului de aplicații electronice al sistemului informatic Hippodamos existent pentru planificare și autorizare, pentru a permite tuturor autorităților de planificare și de construcții (municipalităților) să depună cereri de autorizații de planificare și de construcție de pe o platformă comună; (II) modernizarea sistemului Hippodamos pentru a permite depunerea, studierea și eliberarea digitală a autorizațiilor de planificare și de construcție; și (iii) modernizarea sau extinderea altor module Hippodamos, cum ar fi gestionarea și administrarea contractelor de construcții.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Investiția 5 (C3.4I5): Orașe inteligente

Obiectivul investiției este de a coordona inițiativele în curs privind orașele inteligente într-un plan de punere în aplicare la nivel național.

Investiția constă în prezentarea unui plan general național pentru orașe inteligente, axat pe trei soluții inteligente prioritare pentru municipalități: parcurile inteligente, iluminatul inteligent și gestionarea inteligentă a colectării deșeurilor. Investiția implică proiectarea și implementarea infrastructurii orașelor inteligente (platforma centrală), precum și proiectarea și implementarea celor trei soluții inteligente prioritare, inclusiv instalarea de senzori. Platforma centrală dispune de flexibilitatea necesară pentru adăugarea viitoare de noi soluții pentru orașele inteligente.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 6a (C3.4I6): Regenerarea și revitalizarea orașului Inner Nicosia

Obiectivul investiției este de a revitaliza orașul din Nicosia prin atragerea tinerilor rezidenți, noi investiții și stimularea activității economice.

Investiția constă în (i) achiziționarea și renovarea clădirilor din orașul interior care urmează să fie transformate în locuințe pentru studenți și (ii) introducerea unor stimulente din partea sectorului privat pentru a oferi cazare studenților în zonă.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Subcomponenta 3.4.3: Un sistem de justiție eficient

Reforma 8 (C3.4R8): Eficiența justiției

Obiectivul reformei este de a reduce numărul mare de cauze nesoluționate aflate pe rolul instanțelor și de a spori eficiența generală și calitatea sistemului judiciar.

Reforma constă în pregătirea unui plan de acțiune pentru reducerea numărului de cauze nesoluționate și a recursurilor, cu obiective anuale specifice, și în instituirea unui grup operativ de judecători, care se preconizează că va coordona punerea în aplicare a planului de acțiune pentru reducerea numărului de cauze pendinte. Se preconizează că planul de acțiune va fi finalizat până la 31 decembrie 2021. Cauzele pendinte se definesc ca fiind cauze pendinte pentru o perioadă mai mare de doi ani. La 31 decembrie 2020, existau: 24 777 de cauze civile pendinte, 2 222 de căi de atac pendinte în cauze civile și 475 de recursuri pendinte în cauze de contencios administrativ.

În plus, obiectivul reformei este de a spori eficiența procedurilor judiciare, inclusiv în ceea ce privește judecarea cauzelor. Reforma constă în adoptarea și intrarea în vigoare a Regulamentului revizuit de procedură civilă.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2024.

Reforma 9 (C3.4R9): Transformarea digitală a instanțelor

Obiectivul reformei este de a aborda ineficiențele sistemului de justiție cauzate de funcționarea instanțelor pe baza unor sisteme manuale și pe suport de hârtie. Digitalizarea sistemului raționalizează și accelerează justiția.

Reforma constă în instalarea și operarea sistemului i-justiție care este accesibil instanțelor, avocaților, cetățenilor, Oficiului juridic al republicii și poliției. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 7 (C3.4I7): Formarea judecătorilor

Obiectivul investiției este de a aborda nivelul scăzut de formare și învățare pe tot parcursul vieții pentru judecători.

Investiția constă în formarea judecătorilor cu privire la normele de procedură civilă revizuite și/sau în alte cursuri de formare judiciară pe diverse teme juridice și competențe judiciare, organizate de Școala de Formare Judiciară din Cipru.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 8 (C3.4I8): Modernizarea infrastructurii instanțelor

Obiectivul investiției este de a aborda ineficiențele sistemului de justiție cauzate de clădirile inadecvate ale instanțelor, atât în ceea ce privește cantitatea, cât și calitatea.

Investiția constă în construirea unei extinderi a clădirii Tribunalului Districtual din Famagusta.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2021.

Subcomponenta 3.4.4: Combaterea corupției

Reforma 10 (C3.4R10): Îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional pentru combaterea corupției

Obiectivul reformei este de a obține o mai mare coerență în lupta împotriva corupției prin punerea în aplicare a planului de acțiune orizontal național împotriva corupției.

Reforma constă în: (i) legislație care să protejeze avertizorii de integritate, să sporească transparența proceselor decizionale publice și să prevină conflictele de interese, (ii) instituirea și funcționarea unei autorități independente împotriva corupției, care să coordoneze eforturile tuturor organismelor implicate în combaterea și prevenirea corupției și care să supravegheze punerea în aplicare la timp a acțiunilor de către diferitele servicii competente; (iii) sensibilizarea publicului și formarea în materie de combatere a corupției și (iv) consolidarea unităților de audit intern în toate ministerele și Serviciul de Audit Intern.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2024.

H.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
155	C3.4R1 Consolidarea capacității administrative și îmbunătățirea funcționării administrației publice pentru o mai bună elaborare și punere în aplicare a politicilor	Etapă de referință	Plan de acțiune privind gestionarea eficientă a aspectelor legate de resursele umane în administrația publică națională	Adoptarea planului de acțiune de către Consiliul de Miniștri	—	—	—	TRIMESTRUL 1	2022	Consiliul de Miniștri a adoptat un plan de acțiune care include: — Orientări, modele și sprijin pentru punerea în aplicare din partea Departamentului Administrație Publică și Personal (PAPD) pentru administrația ministerelor de resort în ceea ce privește aspecte legate de gestionarea resurselor umane, cum ar fi reorganizarea și restructurarea, simplificarea procedurilor și planificarea forței de muncă; — Punerea în aplicare a unei structuri organizaționale revizuite a PAPD — Planul de învățare și dezvoltare pentru personalul PAPD; — Planul de formare pentru administrația ministerelor de resort
156	C3.4R1 Consolidarea capacității administrative și îmbunătățirea funcționării administrației publice pentru o mai bună elaborare și	Etapă de referință	Noul cadru de gestionare a resurselor umane pentru poliția cipriotă	Adoptarea de către șeful poliției	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2023	Noul cadru de gestionare a resurselor umane pentru poliția cipriotă acoperă următoarele domenii: — Analiza și crearea fișelor de post — Recrutarea — Motivația Formare și dezvoltare Compensații și prestații Relațiile de muncă și de personal și comunicarea Gestionarea membrilor pensionați

	punere în aplicare a politicilor									Securitate și sănătate Strategia de gestionare a resurselor umane
157	C3.4R1 Consolidarea capacității administrative și îmbunătățirea funcționării administrației publice pentru o mai bună elaborare și punere în aplicare a politicilor	Etapă de referință	Punerea în aplicare a planului de acțiune privind gestionarea eficientă a aspectelor legate de resursele umane în administrația publică națională	Raport final aprobat de Consiliul de Miniștri privind punerea în aplicare a planului de acțiune	—	—	—	TRIME STRUL 4	2025	Planul de acțiune a fost pus în aplicare, inclusiv: — Orientări și manuale pentru administrația ministerelor de resort în ceea ce privește procedurile de recrutare, procedurile disciplinare, planificarea forței de muncă, reorganizarea și simplificarea revizuirilor proceselor — Modificări legislative, dacă este cazul — Formarea personalului din administrația ministerelor de resort
158	C3.4R2 Reglementarea formulelor flexibile de lucru în sectorul public	Etapă de referință	Decizie privind formulele flexibile de lucru în sectorul public	Decizia Consiliului de Miniștri	—			TRIME STRUL 1	2023	Se efectuează un studiu privind formulele flexibile de lucru în sectorul public. PAPD evaluează recomandările studiului luând în considerare garanții adecvate care vizează îmbunătățirea eficacității serviciului public. În urma evaluării recomandărilor studiului, Consiliul de Miniștri ia o decizie cu privire la punerea lor în aplicare.
159	C3.4R2 Reglementarea formulelor flexibile de lucru în sectorul public	Etapă de referință	Punerea în aplicare a formulelor flexibile de lucru	Raportul final al PAPD privind punerea în aplicare a Deciziei Consiliului de Miniștri	—	—	—	TRIME STRUL 4	2024	Punerea în aplicare a deciziei Consiliului de Miniștri, după caz, prin modificarea actelor cu putere de lege și a normelor administrative, prin comunicarea politicilor și a cursurilor de formare, pe baza unui plan de acțiune elaborat de Departamentul de personal al administrației publice.
160	C3.4R3 Introducerea unui nou	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a legislației	Dispoziție din legislația (legile) și	—	—	—	TRIME STRUL 4	2021	Principalele elemente sunt: (I) intrarea în vigoare a unei legi care prevede evaluarea și selectarea

	cadru pentru procesul de evaluare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante din sectorul public și a unor noi reglementări pentru evaluarea performanței angajaților		privind procesul de evaluare și selecție a posturilor vacante din serviciile publice și a reglementărilor privind evaluarea performanței angajaților.	reglementări relevante care indică intrarea lor în vigoare						candidaților pentru ocuparea posturilor de promovare a serviciului public, inclusiv a posturilor de conducere, cu noi criterii și metode bazate pe o evaluare obiectivă și pe merit, precum și modificarea Legii privind serviciul public, în cazul în care se consideră necesar, și (II) intrarea în vigoare a unor noi reglementări de punere în aplicare a unui nou sistem de evaluare a performanței funcționarilor publici, care să fie utilizat în scopuri de dezvoltare și promovare, astfel încât procedura de evaluare a performanței și mecanismul de promovare să devină mai transparente, echitabile, bazate pe competențe și mai eficiente
161	C3.4R3 Introducerea unui nou cadru pentru procesul de evaluare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante din sectorul public și a unor noi reglementări pentru evaluarea performanței angajaților	Etapă de referință	Un nou cadru pentru evaluarea performanței și ocuparea posturilor vacante din serviciul public.	Intrarea în vigoare a noului cadru	—	—	—	TRIME STRUL 1	2025	Performanța funcționarilor publici este evaluată, iar posturile vacante din sectorul public sunt ocupate în conformitate cu noul cadru juridic, după punerea în aplicare efectivă a acestuia, inclusiv prin formarea angajaților relevanți.

162	C3.4R4 Consolidarea capacității administrative și a transparenței prin profesionalizarea achizițiilor publice și continuarea digitalizării procesului acestora	Etapă de referință	Un nou sistem integrat de achiziții publice electronice	Primele cereri de oferte au fost lansate în cadrul noului sistem de achiziții publice electronice	—	—	—	TRIME STRUL 4	2025	Noul sistem integrat de achiziții publice electronice este pe deplin operațional, incluzând toate activitățile de dezvoltare, testare și formare a utilizatorilor. Principalele funcționalități ale sistemului sunt: — susțineți principiul „o singură dată” pentru transmiterea datelor de către utilizatorii privați — raportare statistică — sprijinirea utilizării tehnologiilor emergente care pot fi utilizate atât de autoritățile contractante, cât și de operatorii economici în funcționalitățile lor administrative — Facilitarea activității administrative a autorităților contractante — Interfață ușor de utilizat pentru operatorii economici, cu accent pe IMM-uri Publicarea datelor deschise privind procedurile de achiziții publice — Să furnizeze autorităților contractante și factorilor de decizie informații privind procedurile de achiziții publice, pe parcursul întregului ciclu de viață al proiectului.
163	C3.4R5 Consolidarea capacității Biroului Juridic	Etapă de referință	Noul sistem informatic pentru Biroul Juridic	Punerea în funcțiune a noului sistem informatic	—	—	—	TRIME STRUL 4	2023	Sistemul de e-legislație devine operațional pentru Biroul Juridic și este utilizat. Acesta include următoarele funcționalități: — crearea de dosare și dosare electronice; — gestionarea și monitorizarea cazurilor; — comunicarea internă și fluxurile de lucru;

										urmărirea cazurilor, gestiunea financiară și plățile; — digitalizarea filelor de hârtie. Formarea utilizatorilor a fost finalizată. Dosarele pe suport de hârtie ale Oficiului Juridic sunt digitalizate.
167	C3.4I3 Centrul de modelare a politicilor economice	Etapă de referință	Înființarea unui centru de modelare pentru analiza politicilor economice	Punerea în funcțiune a platformei	—	—	—	TRIME STRUL 4	2023	Operaționalizarea și echiparea platformei, inclusiv numirea echipei de personal științific. Echipa este formată din experți în modele macroeconomice, econometricieni, experți în analiza datelor și economiști.
168	C3.4I3 Centrul de modelare a politicilor economice	Țintă	Numărul de modele de evaluare a impactului și de instrumente de analiză a datelor dezvoltate	—	Număr	0	20	TRIME STRUL 4	2025	Dezvoltarea completă a cel puțin 20 modele macroeconomice de evaluare a impactului și a unor noi instrumente de analiză a datelor pentru economia cipriotă pe baza unor metodologii diferite este simulată, testată și aplicată pentru analiza și previzionarea politicii economice.
169	C3.4R6 Noul cadru juridic pentru autoritățile locale și măsurile de sprijin relevante	Etapă de referință	Noul cadru juridic privind autoritățile locale	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legislației	—		—	TRIME STRUL 2	2024	Intervenția constă în intrarea în vigoare a trei legi: Legea municipalităților, a comunităților (de modificare) și Legea privind organizațiile administrației locale districtuale). Noul cadru juridic presupune: — Reducerea numărului de comune Crearea de clustere comunitare pentru furnizarea de servicii Transferul de noi competențe și resurse de la administrația centrală către municipalități/organizații districtuale pentru administrația locală

										Un nou sistem de finanțare a municipalităților — Norme privind supravegherea juridică, transparența și responsabilitatea — Îmbunătățirea eficienței alimentării cu apă, a canalizării și a gestionării deșeurilor solide, precum și autorizarea prin crearea a cinci organizații districtuale pentru administrația locală.
170	C3.4R6 Noul cadru juridic pentru autoritățile locale și măsurile de sprijin relevante	Țintă	Numărul de membri ai personalului autorităților locale care participă la consolidarea capacităților	—	Număr	0	500	TRIME STRUL 4	2024	Finalizarea unei serii de programe tematice de consolidare a capacităților pentru administrația locală, care oferă formare pentru cel puțin 500 de participanți (membri și personal al autorităților locale).
171	C3.4R7 Consolidarea terenurilor urbane	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a legii privind consolidarea terenurilor urbane	Dispoziție din legea care indică intrarea în vigoare a legii	—	—		TRIME STRUL 2	2024	Intrarea în vigoare a legii privind consolidarea terenurilor urbane cu scopul de a reduce extinderea urbană prin utilizarea rațională a zonelor rezidențiale existente
172	C3.4R7 Consolidarea terenurilor urbane	Țintă	Numărul de planuri generale de urbanism	—	Număr	0	10	TRIME STRUL 4	2025	Planurile generale de urbanism au fost elaborate, publicate și aprobate în vederea utilizării în anumite zone sau în zone de importanță strategică. Planurile generale integrează și redistribuie parcelele de teren segmentate și inaccesibile (în limitele de dezvoltare ale unei zone).
173	C3.4I4 Consolidarea sistemului electronic de eliberare a autorizațiilor	Etapă de referință	Îmbunătățire a mediului de aplicare electronică a sistemului Hippodamos	Cereri primite prin intermediul mediului îmbunătățit de depunere	—	—	—	TRIME STRUL 4	2022	Finalizarea îmbunătățirii mediului de aplicare electronică a sistemului Hippodamos existent pentru a permite depunerea cererilor de autorizații de planificare și de construcție pentru toate autoritățile de planificare și autoritățile din

	de construcție			a cererilor electronice						domeniul construcțiilor (municipalități) prin intermediul unei platforme comune.
174	C3.4I4 Consolidarea sistemului electronic de eliberare a autorizațiilor de construcție	Etapă de referință	Îmbunătățire a funcționalităților de planificare și control și de gestionare a proiectelor ale Hippodamos	Procesul complet digital de eliberare a autorizațiilor și de gestionare a contractelor de construcție	—	—	—	TRIME STRUL 4	2024	Finalizarea consolidării instrumentului de planificare și control, a instrumentului de gestionare a proiectelor și a modernizării hardware-ului și software-ului sistemului Hippodamos existent pentru a sprijini funcționalitățile suplimentare.
176	C3.4I5 Orașe inteligente	Țintă	Dezvoltarea de aplicații mobile dezvoltate ca parte a inițiativei privind orașele inteligente și instalarea de senzori inteligenți în serviciu ca parte a inițiativei privind orașele inteligente	—	Aplicații mobile: Număr Senzori inteligenți: Număr	Aplicații mobile: 0 Senzori inteligenți: Număr 0	Aplicații mobile: 3 Senzori inteligenți: 97 000	TRIME STRUL 2	2026	Dezvoltarea a trei aplicații mobile (pentru parcuri inteligente, iluminat inteligent, gestionarea inteligentă a deșeurilor), care să fie disponibile pentru descărcare de către utilizatori, și operaționalizarea deplină a cel puțin 97 000 de senzori inteligenți ca parte a inițiativei privind orașele inteligente, constând în senzori de parcare inteligentă, senzori de iluminat inteligent și senzori inteligenți de gestionare a deșeurilor furnizați și instalați în municipalități și conectați la platforma centrală pentru orașe inteligente.
177	C3.4I6 Regenerarea și revitalizarea orașului Inner Nicosia	Țintă	Camere renovate și transformate în dormitoare studențești	—	Număr	0	80	TRIME STRUL 4	2024	Cel puțin 80 de săli din orașul interior al orașului Nicosia au fost renovate și transformate în dormitoare studențești
178	C3.4I6 Regenerarea și revitalizarea	Țintă	Camere renovate și transformate	—	Număr	80	310	TRIME STRUL 2	2026	Cel puțin 310 de săli din orașul interior al orașului Nicosia au fost renovate și transformate în dormitoare studențești

	orașului Inner Nicosia		în dormitoare studentești							
180	C3.4R8 Eficiența justiției	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a noului Regulament de procedură civilă	Dispoziție din noul Regulament de procedură civilă (publicat în Monitorul Oficial) care indică intrarea în vigoare a Regulament ului de procedură (1 septembrie 2023)	—	—	—	TRIME STRUL 3	2023	Intrarea în vigoare a noului Regulament de procedură civilă pentru noile cauze înaintate instanței începând cu 1 septembrie 2023. Noul Regulament de procedură civilă modernizează judecarea cauzelor pentru a furniza părților un serviciu mai puțin costisitor, mai accesibil și mai rapid.
181	C3.4R8 Eficiența justiției	Țintă	Reducerea numărului de cauze nesoluționate și a recursurilor	—	% (procent)	0	40	TRIME STRUL 2	2024	Reducerea numărului de cauze nesoluționate și a recursurilor pendinte de peste doi ani în fața instanțelor districtuale și a Curții Supreme cu 40 % față de nivelul din 31 decembrie 2020, astfel cum s-a verificat într-un raport anual privind progresele înregistrate în cadrul planului de acțiune pentru reducerea numărului de cauze nesoluționate.
183	C3.4R9 Transformare a digitală a instanțelor	Etapă de referință	sistemul i- justiție	Sistemul i- justiție este operațional și accesibil prin intermediul site-ului internet al instanței	—	—	—	TRIME STRUL 2	2026	I-justice introduce mai multe funcționalități, de exemplu: depunerea și plata digitală a cauzelor, clasificarea cazurilor, căutarea cazurilor, producerea și gestionarea documentelor, sisteme de urmărire și monitorizare pentru a sprijini transmiterea cazurilor, gestionarea alocărilor de cauze pentru audiere, executarea hotărârilor și gestionarea

										hotărârilor, închiderea cauzelor și gestionarea probelor.
185	C3.4I7 Formarea judecătorilor	Țintă	Formarea judecătorilor	—	Număr	0	110	TRIME STRUL 4	2025	Cel puțin 110 (din 130) judecători au finalizat cursuri de formare privind noile norme de procedură civilă și alte competențe judiciare.
186	C3.4I8 Modernizare a infrastructurii instanțelor	Etapă de referință	Extinderea Tribunalului Districtual din Famagusta	Echipa de gestionare a proiectului certifică finalizarea construcției.	—	—	—	TRIME STRUL 4	2021	Finalizarea construcției extinderii clădirii Tribunalului Districtual din Famagusta pentru a sprijini funcționarea unor noi săli de judecată, pe lângă cauzele penale și civile.
187	C3.4R10 Îmbunătățire a cadrului juridic și instituțional pentru combaterea corupției	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a legii de instituire a Autorității Independente împotriva Corupției	Dispoziție a legii care indică intrarea în vigoare a legii și începerea funcționării Autorității independente împotriva corupției, cu posturi cheie de conducere ocupate și cu personal recrutat.	—	—	—	TRIME STRUL 1	2022	Autoritatea independentă împotriva corupției a fost înființată pe baza intrării în vigoare a legii corespunzătoare și este operațională. Autoritatea coordonează eforturile tuturor organismelor implicate în combaterea și prevenirea corupției și supraveghează punerea în aplicare la timp a acțiunilor de către diferitele servicii competente.
188	C3.4R10 Îmbunătățire a cadrului juridic și instituțional pentru combaterea corupției	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a Legii privind transparența în luarea deciziilor și chestiuni conexe	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legii	—	—	—	TRIME STRUL 4	2021	Intrarea în vigoare a legii privind transparența în procesul decizional și chestiunile conexe, inclusiv a dispozițiilor de prevenire a conflictelor de interese. Legea instituie obligația de a face publice contactele efectuate între persoanele interesate să fie implicate în procedurile decizionale publice și funcționarii sau membrii

										serviciului de stat sau ai sectorului public în general sau cu angajații în beneficiul funcționarilor care, prin însăși funcția lor, au competența sau posibilitatea de a iniția astfel de proceduri, de a formula conținutul acestora sau de a contribui sau de a stabili rezultatul final al acestor proceduri. Informațiile privind un astfel de contact, precum și conținutul și scopurile acestuia se înregistrează oficial și se pun la dispoziția publicului.
189	C3.4R10 Îmbunătățire a cadrului juridic și instituțional pentru combaterea corupției	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a legii privind protecția avertizorilor	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legii	—	—	—	TRIME STRUL 4	2021	Intrarea în vigoare a unei legi care să protejeze avertizorii care raportează fraude și corupție împotriva sancțiunilor interne. Legea include dispoziții suplimentare privind protecția persoanelor care raportează acte de corupție atât în sectorul public, cât și în cel privat (avertizori, persoane care nu sunt implicate în acte), în plus față de protecția deja prevăzută în Legea privind protecția martorilor 95 (I)/2001. Legea prevede, de asemenea, măsuri de clemență pentru cei care sunt implicați în acte de corupție, dar care raportează în mod voluntar poliției și/sau oferă cooperare cu autoritățile care au ca rezultat investigarea și urmărirea penală completă a cazului.

H.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Investiția 2 (C3.4I2): Digitalizarea procesului legislativ

Obiectivul investiției este de a îmbunătăți calitatea reglementării și de a spori securitatea juridică și transparența prin modernizarea procesului de elaborare a legislației și publicarea legislației aplicabile. Investiția constă în crearea unei platforme de pregătire a legislației care să faciliteze elaborarea, consolidarea, gestionarea și stocarea actelor cu putere de lege și a normelor administrative. Sistemul devine, de asemenea, punctul unic guvernamental oficial de acces digital pentru public la toate textele legislative într-un format interoperabil. Investiția acoperă încărcarea tuturor actelor cu putere de lege și a normelor administrative existente în noua platformă. Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 6b (C3.4I6): Regenerarea și revitalizarea orașului Inner Nicosia

Obiectivul investiției este de a revitaliza orașul din Nicosia prin atragerea tinerilor rezidenți, noi investiții și stimularea activității economice. Investiția constă în renovarea Școlii Faneromeni care urmează să fie utilizată ca departament al Universității din Cipru până în iunie 2026.

Investiția 9 (C3.4I9): Schemă de ajutoare pentru sectorul privat și public în vederea certificării în conformitate cu ISO 37001 (Anticorupție)

Obiectivul investiției este de a contribui la combaterea corupției prin introducerea în sectorul public și privat a acreditării ISO 37001, care va contribui la creșterea transparenței, la eliminarea mitei și la crearea unei culturi comerciale etice.

Investiția constă în acordarea de sprijin sectorului public și privat, inclusiv administrațiilor locale, pentru servicii de consultanță și certificare împotriva dării sau luării de mită în conformitate cu standardul ISO 37001.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

H.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
165	C3.4I2Digitalizare a procesului legislativ	Etapă de referință	Punerea în aplicare a Platformei de pregătire a legislației cipriote	Punerea în funcțiune a noului sistem	—	—	—	TRIMESTRU L 2	2026	Punerea în funcțiune a platformei și finalizarea formării administratorilor și a utilizatorilor privilegiați. Platforma de pregătire a legislației pe deplin funcțională permite: elaborarea și gestionarea facturilor prin intermediul unui editor web, cu posibilitatea de a exporta în format XML în toate etapele procesului de elaborare a legii, – o bază de date centrală pentru stocarea și diseminarea textelor juridice ca date deschise prin intermediul interfețelor de programare a aplicațiilor, precum și în masă; un instrument de consolidare a legilor și a modificărilor.
166	C3.4I2Digitalizare a procesului legislativ	Etapă de referință	Digitalizarea actelor cu putere de lege și a normelor administrative în cadrul noii platforme	Anunț public pe platformă	—	—	—	TRIMESTRU L 2	2026	Toate actele cu putere de lege și normele administrative anterioare au fost încărcate pe noua platformă, astfel încât întreaga legislație să fie disponibilă online pe o platformă guvernamentală.
179	C3.4I6 Regenerarea și revitalizarea orașului Inner Nicosia	Etapă de referință	Renovarea Școlii Faneromeni	Finalizarea renovării școlii Faneromeni	—	—	—	TRIMESTRU L 2	2026	Școala din Faneromeni a făcut obiectul unor renovări ample și al unei modernizări antiseismice complete pentru a găzdui Școala de arhitectură a Universității din Cipru și este gata de utilizare
190	C3.4I9 Schemă de ajutoare pentru sectorul privat și public în vederea certificării	Țintă	ISO 37001 Sisteme de gestionare împotriva dării sau luării de mită	—	Număr	0	81	TRIMESTRU L 4	2025	Cel puțin 81 organizații sunt acreditate ISO pentru standardul „ISO 37001 SISTEME DE MANAGEMENT ANTI-BRIBERIE” datorită sprijinului acordat

	cu ISO 37001 (Anti Dare sau luare de mită)									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

I. COMPONENTA 3.5: PROTEJAREA STABILITĂȚII FISCALE ȘI FINANCIARE

Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență abordează provocările legate de vulnerabilitățile bugetare și financiare, inclusiv dezechilibrele macroeconomice legate de acestea. Scopul este de a proteja stabilitatea financiară prin reducerea riscurilor moștenite din sectorul bancar, prin instituirea de măsuri împotriva îndatorării private ridicate și prin îmbunătățirea supravegherii în sectorul nebancar. Pentru a asigura stabilitatea fiscală, Cipru vizează combaterea evaziunii fiscale, a evitării obligațiilor fiscale și a planificării fiscale agresive; și punerea la dispoziția factorilor de decizie politică a unor date cuprinzătoare pentru a concepe un sistem fiscal echitabil. Se preconizează că măsurile avute în vedere vor spori eficiența colectării veniturilor și că sistemul fiscal al Ciprului va fi mai echitabil, reducând efectele de propagare ale planificării fiscale agresive.

Componenta sprijină abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări privind stabilitatea financiară și gradul de îndatorare a sectorului privat (recomandările specifice fiecărei țări 2 și 5 din 2019), precum și abordarea caracteristicilor sistemului fiscal care facilitează planificarea fiscală agresivă de către persoane fizice și multinaționale (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 4 din 2020 și Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 1 din 2019).

I.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Garantarea stabilității financiare

Reforma 1 (C3.5R1): Cadrul juridic pentru gestionarea crizelor în cazul instituțiilor de credit

Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți reziliența sectorului bancar prin introducerea unui cadru pentru o procedură coerentă și concretă de sprijinire a instituțiilor de credit care se confruntă cu dificultăți financiare.

Reforma constă în (i) revizuirea și modificarea cadrului național de insolvență pentru instituțiile de credit pentru a spori eficacitatea și eficiența acestuia, în conformitate cu cele mai bune practici europene; și (ii) de stabilire a unui cadru pentru recapitalizarea preventivă a instituțiilor de credit și pentru instrumentele publice de stabilizare în scopul participării la rezoluția unei instituții de credit.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 2 (C3.5R2): Cadru și plan de acțiune pentru abordarea creditelor neperformante

Obiectivul măsurii este de a aborda riscurile financiare legate de creditele neperformante moștenite din sectorul bancar prin continuarea eforturilor de îmbunătățire a calității activelor băncilor și prin consolidarea mediului de lucru pentru administrarea creditelor.

Reforma constă în (i) punerea în aplicare a unui plan de acțiune pentru a aborda stocul rămas de credite neperformante moștenite și (ii) adoptarea unui pachet de trei acte legislative de modificare privind societățile care achiziționează credite și administratorii de credite (plasarea administratorilor de credite sub reglementarea și supravegherea de către Banca Centrală; acordarea accesului administratorilor de credite și societăților care achiziționează credite la registrul funciar; și alinierea cerințelor de notificare în cazul achiziționării unui împrumut de către o societate care achiziționează credite). Până la 30 iunie 2023 se pregătește un raport privind progresele înregistrate cu privire la planul de acțiune, care este aprobat de Consiliul de Miniștri și care urmărește reducerea creditelor

neperformante în sectorul bancar către valorile de referință orientative de 6 % pentru rata brută și de 3 % pentru creditele neperformante nete¹⁴ și propune măsuri de politică, după caz.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2023.

Reforma 3 (C3.5R3): Strategia de abordare a deficiențelor sistemului de tranzacții imobiliare (titluri de proprietate)

Obiectivul reformei este de a aborda ineficiențele sistemului de emitere și transfer al titlurilor de proprietate, ceea ce duce la nedefinirea drepturilor de proprietate, complică procedurile de executare silită și împiedică lichidarea garanțiilor reale.

Reforma constă în: (i) examinarea cauzelor pendinte pentru emiterea titlurilor de proprietate sau respingerea cauzelor, (ii) extinderea noii politici de urbanism și de autorizații de construire, în prezent până la două unități rezidențiale, la patru unități rezidențiale dintr-o parcelă, ceea ce va reduce timpul necesar pentru eliberarea autorizațiilor de construcție și de amenajare a teritoriului, (iii) revizuirea Legii privind străzile și clădirile pentru a introduce stimulentele adecvate pentru ca inginerul supraveghetor să descurajeze și mai mult neregulile care ar conduce la neemiterea titlurilor de proprietate, (iv) modificarea Legii privind vânzarea bunurilor imobile (performanță specifică), care asigură în prealabil executarea transferului de bunuri imobile de îndată ce cumpărătorul își îndeplinește obligațiile contractuale.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Reforma 4 (C3.5R4): Noul cadru juridic și noul sistem de schimb de date și birou de credit

Obiectivul măsurii este de a combate gradul ridicat de îndatorare a sectorului privat prin îmbunătățirea evaluării riscului de credit pentru noile împrumuturi prin dezvoltarea registrului de credite, pentru a-i permite să ofere servicii precum evaluarea bonității în deplină conformitate cu normele privind protecția datelor.

Reforma constă în modificarea sistemului existent de schimb de date privind creditele, în temeiul căruia registrul de credite este o societate privată deținută de Asociația Băncilor din Cipru, astfel încât să permită furnizarea de servicii de notare a creditelor. Principalele elemente ale modificării sunt atenuarea insecurității juridice în ceea ce privește proprietatea asupra sistemului și rolul distinct al registrului creditelor și al altor produse oferite de ARTEMIS în calitate de birou de credit, asigurarea continuării obligației de colectare a datelor privind facilitățile de credit de către instituțiile de credit și alți creditorii (cum ar fi societățile care achiziționează credite), furnizarea de date de la Departamentul pentru insolvență și definirea termenilor și condițiilor de acces la date și de protecție a acestora.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Reforma 5 (C3.5R5): Plan de acțiune pentru dezvoltarea unui registru de monitorizare a răspunderii

Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți capacitatea autorităților de a elabora și de a pune în aplicare politici specifice de prevenire și gestionare a stocului de datorii private. Acest lucru se realizează prin

¹⁴ Aceste valori de referință se bazează pe definiția creditelor neperformante, astfel cum este utilizată în „Raportul de monitorizare privind indicatorii de reducere a riscurilor” (noiembrie 2020), disponibil la adresa https://www.consilium.europa.eu/media/46978/joint-risk-reduction-monitoring-report-to-eg_november-2020_for_publication.pdf

crearea unui registru de monitorizare a pasivelor care să acopere valoarea datoriilor față de public, precum și față de instituțiile de credit și societățile care achiziționează credite.

Reforma constă în punerea în aplicare a unui plan de acțiune care implică conceperea și dezvoltarea unui registru al răspunderii pentru credite pentru a genera rapoarte în vederea luării de decizii și a elaborării de politici, inclusiv elaborarea de rapoarte privind răspunderea individuală.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Reforma 6 (C3.5R6): Consolidarea și consolidarea cadrului în materie de insolvență

Obiectivul acestei reforme este de a consolida punerea în aplicare a cadrului în materie de insolvență, de a promova utilizarea sistemelor și a instrumentelor de insolvență și de a asigura funcționarea deplină și eficace a Departamentului pentru insolvență.

Reforma constă în (i) punerea în aplicare a celorlalte măsuri și acțiuni specificate în planul de acțiune din 2018 care nu au fost deja puse în aplicare și (ii) crearea de sisteme digitale necesare pentru îmbunătățirea activității Departamentului de insolvență și care promovează utilizarea instrumentelor de insolvență. Planul de acțiune a fost aprobat de Consiliul de Miniștri în 2018 și reflectă politica națională în domeniul insolvenței. Această reformă include, de exemplu, digitalizarea sistemelor (consolidarea sistemelor existente și introducerea unora noi), formarea oferită personalului Departamentului de insolvență, punerea în aplicare a unei linii de servicii pentru clienți și a unui portal web pentru clienți, precum și punerea în aplicare deplină a cadrului de reglementare pentru practicienii în insolvență.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2025.

Reforma 7 (C3.5R7): Strategia de combatere a analfabetismului financiar

Obiectivul măsurii este de a promova alfabetizarea financiară. Scopul său este de a îmbunătăți educația financiară în rândul populației generale, de a îmbunătăți procesul de luare a deciziilor financiare, de a corecta atitudinile greșite și prejudecățile, de a sprijini cetățenii mai informați și mai responsabili din punct de vedere financiar și, în cele din urmă, de a contribui la îmbunătățirea disciplinei în materie de rambursare a datoriilor.

Reforma constă în pregătirea unei strategii de combatere a analfabetismului financiar prin: (i) identificarea aspectelor legate de analfabetismul financiar, (ii) revizuirea literaturii internaționale pe această temă și (iii) furnizarea unui plan de acțiune pentru punerea în aplicare.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Reforma 8 (C3.5R8): Consolidarea supravegherii fondurilor de asigurări și de pensii

Obiectivul măsurii este de a consolida supravegherea fondurilor de asigurări și de pensii.

Reforma constă în (i) creșterea capacității administrative a autorităților de supraveghere, (ii) pregătirea și punerea în aplicare a instrumentelor în conformitate cu cadrele de reglementare transmise Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) [de exemplu Directiva revizuită privind instituțiile pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP II)] și (iii) întreprinderea de acțiuni specifice de supraveghere în conformitate cu planurile transmise EIOPA și pe baza proceselor de supraveghere ale autorităților, pentru asigurarea stabilității financiare și pentru protejarea intereselor membrilor fondurilor de pensii și ale deținătorilor de polițe de asigurare.

Departamentul Registrului Fondurilor de Pensii Ocupaționale (RORBF) care supraveghează sectorul pensiilor crește personalul permanent cu 13 de persoane. Serviciul de control al societăților de

asigurări (ICCS) care supraveghează sectorul asigurărilor își mărește personalul permanent cu trei persoane.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 martie 2025.

Investiția 1 (C3.5I1): Consolidarea funcției de supraveghere a Comisiei pentru valori mobiliare și burse de valori din Cipru

Obiectivul măsurii este de a consolida capacitatea de supraveghere a Comisiei cipriote pentru valori mobiliare și burse de valori (CySec) prin digitalizare – permițând o mai bună supraveghere a tranzacțiilor.

Investiția constă în dezvoltarea unui sistem digital avansat, bazat pe arhitectura cloud, care să acopere nevoile de supraveghere ale Regulamentului privind infrastructura pieței europene (EMIR) și ale Regulamentului privind tranzacțiile de finanțare prin instrumente financiare (SFTR). Noul sistem trebuie să fie compatibil cu următoarele caracteristici: (I) să se conecteze la platforma Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA); să încarce și să prelucereze datele privind tranzacțiile, (ii) să agreghe și să efectueze interogări cu privire la date pentru a genera informații în materie de reglementare (iii) să genereze rapoarte la timp și rapoarte ad-hoc.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Protejarea stabilității fiscale

Reforma 9 (C3.5R9): Îmbunătățirea colectării impozitelor și a eficacității departamentului fiscal

Obiectivul măsurii este de a spori eficiența și eficacitatea colectării impozitelor, printr-un nivel mai ridicat de digitalizare și de respectare a obligațiilor fiscale, precum și de a îmbunătăți serviciile pentru clienți.

Reforma constă în integrarea diferitelor unități, proceduri și procese fiscale, astfel încât să ofere un punct unic de servicii pentru contribuabili, modificări legislative și punerea în aplicare a unui nou sistem informatic și digitalizarea departamentului fiscal. Acestea din urmă includ: (a) o înregistrare unică la baza fiscală și la Taxisnet (pentru transmiterea electronică a declarațiilor fiscale pe venit de către persoane fizice, persoane juridice și angajatori); (b) un proces integrat de audit fiscal bazat pe evaluarea riscurilor; (c) un audit integrat privind rambursările; (d) un punct unic de serviciu integrat și îmbunătățit, care să includă plata directă a TVA și conectarea întreprinderilor la un server deținut în cadrul departamentului fiscal, fără utilizarea unor mecanisme specializate; (e) un proces de emitere a autorizațiilor fiscale unice; (f) posibilitatea de a ajusta imediat sistemul pentru a ține seama de orice modificări ale legislației și/sau ale procedurilor și de a extinde interfețele securizate cu alte sisteme informatice; (g) capacitățile de analiză a datelor și (h) scanarea și stocarea electronică a tuturor documentelor pe suport de hârtie ale contribuabililor privind bunurile imobile (bunuri imobile) și câștigurile de capital cu parametri relevanți de securitate, integritate și confidențialitate. Clădirea nou achiziționată pentru Biroul integrat al districtului Nicosia și pentru marii contribuabili trebuie să intensifice eforturile de integrare în capital a birourilor fiscale districtuale, din cinci clădiri de birouri diferite situate în diferite locuri considerate anterior inadecvate din punct de vedere tehnologic, și să permită furnizarea de servicii pentru contribuabili dintr-un singur loc din districtul Nicosia. Modificările legislative includ: o legislație recent introdusă pentru a pune în aplicare depunerea obligatorie a declarațiilor fiscale de către fiecare persoană fizică cu venituri, astfel cum sunt definite la articolul 5 din Legea privind impozitul pe venit, indiferent de pragul stabilit începând cu anul fiscal 2020 (sub rezerva excepțiilor).

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 martie 2026.

Reforma 10 (C3.5R10): Abordarea planificării fiscale agresive

Obiectivul general al măsurilor din cadrul reformei este de a spori eficacitatea, eficiența și echitatea sistemului fiscal prin combaterea evaziunii fiscale și a planificării fiscale agresive de către întreprinderile multinaționale.

Măsura constă în trei submăsuri de reformă diferite.

Prima submăsură de reformă constă în impunerea unui impozit reținut la sursă asupra plăților în străinătate de dobânzi, dividende și redevențe și în introducerea unui test suplimentar privind rezidența fiscală pe baza constituirii fiecărei entități. Se impune un impozit reținut la sursă jurisdicțiilor din anexa I la lista UE a jurisdicțiilor necooperante în materie fiscală, ca un prim pas prin adoptarea legii până la 31 decembrie 2021, care prevede intrarea sa în vigoare până la 31 decembrie 2022.

Testul privind rezidența fiscală se adaugă testului de gestionare și control. Acesta se adoptă până la 31 decembrie 2021, prevăzând intrarea sa în vigoare până la 31 decembrie 2022. Primul test este conducerea și controlul și, în cazurile în care o societate este constituită în Cipru, dar conducerea și controlul acesteia sunt efectuate dintr-o altă jurisdicție, aceasta este considerată rezident fiscal cipriot și este impozitată în conformitate cu dispoziția relevantă din Legea privind impozitul pe venit, cu condiția ca societatea să nu fie rezidentă fiscală în altă parte (pentru a evita dubla reședință).

O a doua submăsură de reformă constă în introducerea unui impozit reținut la sursă pentru plățile în străinătate de dobânzi, dividende și redevențe către jurisdicții cu un nivel scăzut de impozitare. În ceea ce privește plățile de dobânzi și de redevențe, autoritățile cipriote pot analiza, în schimb, abordarea care constă în aplicarea nedeductibilității. Această modificare legislativă intră în vigoare până la 31 decembrie 2024.

Ca o a treia submăsură de reformă, Cipru evaluează eficacitatea setului global de măsuri legate de planificarea fiscală agresivă, prin intermediul unei evaluări independente care urmează să fie finalizată până la 31 decembrie 2024. Această evaluare analizează cadrul fiscal al Ciprului în mod global, incluzând toate măsurile adoptate până atunci. Evaluarea conduce la măsuri de politică care urmează să fie întreprinse de Cipru pentru a remedia eventualele deficiențe identificate, inclusiv sub forma unor modificări legislative, care intră în vigoare până la 30 iunie 2026.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 2 (C3.5I2): Modernizarea sistemului vamal și a sistemului electronic de plăți

Obiectivul măsurii este de a dezvolta și de a pune în aplicare sistemele electronice prevăzute în Codul vamal al Uniunii. Măsura vizează simplificarea și accelerarea formalităților vamale și reducerea costurilor administrative pentru toate părțile interesate și, astfel, eficientizarea colectării veniturilor.

Investiția constă în dezvoltarea și punerea în funcțiune a douăsprezece sisteme, alcătuite din trei tipuri diferite: (I) sistemele de declarații (de exemplu, Sistemul automatizat de manipulare, import, tranzit, export automatizat și control al circulației produselor supuse accizelor), care comunică cu componentele operaționale, componentele de gestionare și interfețele externe utilizând stratul de integrare; (II) sistemele operaționale, care constau în analiza riscurilor, contabilitate, audit, tarif, depozitare vamală, gestionarea cazurilor, supraveghere și contingente și (iii) sistemele de gestionare, care constau în gestionarea normelor operaționale, gestionarea proceselor operaționale, gestionarea datelor de referință, IAM internă și raportare.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

I.2. Jaloane, tinte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
191	C3.5R1 Finalizarea cadrului juridic pentru gestionarea crizelor în cazul instituțiilor de credit	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificării cadrului național de insolvență pentru instituțiile de credit și introducerea unor instrumente guvernamentale pentru menținerea stabilității financiare	Dispoziție din actele cu putere de lege care indică data de intrare în vigoare a acestora	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2025	Intrarea în vigoare a următoarelor două pachete legislative: (a) Legea privind „lichidarea instituțiilor de credit”, care introduce flexibilitatea și instrumentele necesare autorităților competente pentru lichidarea efectivă a instituțiilor de credit insolabile și (b) Legea privind sprijinul financiar public extraordinar acordat instituțiilor de credit autorizate și Legea privind rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (modificare), care stabilește cadrul pentru intervenția statului, în special prin recapitalizarea preventivă a unei instituții de credit și prin instrumente guvernamentale de stabilizare în scopul participării la rezoluția unei instituții.
192	Cadrul și planul de acțiune C3.5R2 pentru abordarea creditelor neperformante	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a pachetului de modificare a legislației privind societățile care achiziționează credite (CAC) și	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legilor respective	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2021	Intrarea în vigoare a următoarelor trei legi: (a) Legea din 2021 privind achiziționarea de facilități de credit și chestiuni conexe (de modificare), care supune administratorii de credite neperformante reglementării și supravegherii de către Banca Centrală; (b) Legea privind bunurile imobile (transfer, înregistrare și evaluare)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			administratorii de credite în vederea îmbunătățirii mediului de lucru pentru gestionarea creditelor neperformante							(modificare) din 2021, care oferă acces administratorilor de credite neperformante și societăților care achiziționează credite la registrul funciar (c) Dovadă (modificare) Legea 2020, care aliniaza cerințele de notificare în cazul achiziționării unui împrumut de către o societate care achiziționează credite.
193	C3.5R3 Strategia de abordare a deficiențelor sistemului de tranzacții imobiliare (titluri de proprietate)	Țintă	Reducerea numărului de cauze nesoluționate pentru emiterea titlului de proprietate fie prin emiterea titlurilor de proprietate, fie prin respingerea cazului	—	% (procent)	0	80	TRIMESTRUL 2	2023	Reducerea numărului de cauze pendinte pentru emiterea titlurilor de proprietate fie prin emiterea de titluri de proprietate (documentul juridic care constituie dovada dreptului de proprietate asupra unui bun), fie prin respingerea cazului. Actele de titlu pentru evoluțiile din 1 050 sunt în curs de evaluare, ceea ce corespunde unui număr de 20 000 de titluri de participare. Din acest total de 20 000 de titluri de proprietate în curs, 80 % se soluționează, rezultând fie emiterea titlurilor de proprietate, fie respingerea cazului.
194	C3.5R3 Strategia de abordare a deficiențelor sistemului de tranzacții imobiliare (titluri de proprietate)	Etapă de referință	Extinderea noii politici privind planificarea și permisele de construcție	Decret emis de ministrul de interne	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2022	Extinderea noii politici privind planificarea și permisele de construcție pentru până la patru unități rezidențiale pe parcele rezidențiale. Politica prevede posibilitatea de a depune cereri pe cale electronică și introduce termene fixe pentru acordarea autorizațiilor de planificare și de construcție (între zece și douăzeci de zile).
195	C3.5R3 Strategia de abordare a	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificării	Dispoziție din lege care indică intrarea	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2022	Intrarea în vigoare a Legii modificate privind vânzarea de bunuri (performanță specifică) pentru a proteja în prealabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	deficiențelor sistemului de tranzacții imobiliare (titluri de proprietate)		Legii privind vânzarea de bunuri (performanță specifică)	în vigoare a Legii modificate privind vânzarea de bunuri (performanță specifică)						interesele cumpărătorilor. Modificarea permite transferul actelor de titlu, în deplină siguranță și securitate juridică, reducând în același timp la minimum costurile operaționale și întârzierile prin verificări într-o etapă preliminară pentru a identifica obstacolele specifice din calea transferului înainte de plata prețului de achiziție. Scopul este de a crea un mecanism de protejare a intereselor cumpărătorilor de bunuri imobile și de a asigura în prealabil că transferul bunului imobil este executat de îndată ce cumpărătorul își îndeplinește obligațiile contractuale.
196	C3.5R3 Strategia de abordare a deficiențelor sistemului de tranzacții imobiliare (titluri de proprietate)	Etapă de referință	Revizuirea legii privind liniile de acțiune și construcțiile	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a Legii modificate privind căile ferate și construcțiile	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2023	Intrarea în vigoare a Legii privind străzile și construcțiile, care introduce stimulentele adecvate pentru ca inginerul supraveghetor (i) să supravegheze dezvoltarea proiectului în conformitate cu autorizația eliberată, să descurajeze și mai mult neregulile care ar conduce la neeliberarea titlurilor de proprietate și (ii) să prezinte autorității competente un certificat care să confirme finalizarea lucrărilor în conformitate cu autorizația eliberată.
197	C3.5R4 Noul cadru juridic și noul sistem de schimb de date și birou de credit	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a cadrului și a sistemului de schimb de date	Dispoziție din legislație care indică intrarea în vigoare a legislației	—	—	—	TRIMES TRUL 1	2023	Intrarea în vigoare a legislației privind cadrul și sistemul de schimb de date de către biroul de credit ARTEMIS, care elimină obstacolele din cadrul actual pentru a-i permite să furnizeze servicii de notare a creditelor. Principalele elemente ale modificării sunt extinderea rolului de supraveghere al Băncii Centrale a

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Ob iectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestr u	Anul	
										Ciprului, menținerea obligației de a colecta date privind facilitățile de credit de către instituțiile de credit și de către alți creditori, furnizarea de date de către Departamentul pentru insolvență și definirea termenilor și condițiilor de acces la date și de protecție a acestora.
198	C3.5R4 Noul cadru juridic și noul sistem de schimb de date și birou de credit	Etapă de referință	Modernizarea sistemului digital de schimb de date și a biroului de credit	Producția cu succes a creditelor de credit	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2024	Implementarea integrală și punerea în funcțiune a sistemului digital modernizat de schimb de date de către biroul de credit ARTEMIS în conformitate cu legislația privind cadrul și sistemul de schimb de date, precum și începerea furnizării de servicii de punctare a creditelor.
199	C3.5R5 Plan de acțiune pentru dezvoltarea unui registru de monitorizare a răspunderii	Etapă de referință	Plan de acțiune pentru dezvoltarea unui registru de monitorizare a răspunderii	Aprobarea planului de acțiune de către Consiliul de Miniștri	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2022	Planul de acțiune prezintă măsurile necesare pentru introducerea registrului de monitorizare a răspunderii, care: — să utilizeze o bază de date electronică, colectând date privind datoriile de la diverși creditori publici și privați, cum ar fi registrul de credite în cadrul reformei C3.5R4. — să permită elaborarea și punerea în aplicare a unor politici specifice pentru prevenirea și gestionarea îndatorării private.
200	C3.5R5 Plan de acțiune pentru dezvoltarea unui registru de monitorizare a răspunderii	Etapă de referință	Plan de acțiune pentru dezvoltarea unui registru de monitorizare a răspunderii	Confirmarea de către Consiliul de Miniștri a punerii în aplicare a planului de acțiune	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2024	Punerea în aplicare a planului de acțiune pentru elaborarea unui registru de monitorizare a răspunderii care: utilizarea unei baze de date electronice pentru a colecta date privind pasivele de la creditorii publici și privați, de exemplu registrul de credite al ARTEMIS — sprijinirea elaborării și a punerii în

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										aplicare a unor politici specifice pentru prevenirea și gestionarea îndatorării private.
201	C3.5R6 Consolidarea și consolidarea cadrului în materie de insolvență	Etapă de referință	Punerea în aplicare deplină și funcționarea deplină a cadrului juridic și instituțional în materie de insolvență	Numirea personalului confirmată de Monitorul Oficial. Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a raportului privind progresele înregistrate	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2022	Punerea în aplicare deplină și funcționarea deplină a cadrului juridic și instituțional privind insolvența prin: (a) numirea personalului la toate nivelurile structurii organizatorice a Departamentului de insolvență și furnizarea de cursuri de formare pentru personal, (b) stabilirea unui plan de comunicare pentru promovarea procedurilor de insolvență, (c) aprobarea unei linii de servicii pentru clienți, (d) stabilirea unui cadru pentru dezvoltarea profesională continuă a practicienilor în insolvență.
202	C3.5R6 Consolidarea și consolidarea cadrului în materie de insolvență	Etapă de referință	Funcționarea tuturor sistemelor digitale dezvoltate pentru Departamentul de insolvență	Aprobarea raportului intermediar de către Consiliul de Miniștri	—	—	—	TRIMES TRUL 2	2025	Noile sisteme digitale sporesc relevanța și eficiența sistemelor operaționale și tehnice existente ale Departamentului pentru insolvență.
203	C3.5R7 Strategia de combatere a analfabetismului financiar	Etapă de referință	Strategia de combatere a analfabetismului financiar	Aprobarea Strategiei de combatere a analfabetismului financiar de către Consiliul de Miniștri	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2023	Strategia de combatere a analfabetismului financiar își prezintă scopul și obiectivele, specifică canalele de promovare a alfabetizării financiare și include acțiuni specifice de punere în aplicare. Reforma include, de asemenea, finalizarea inițiativelor de promovare a alfabetizării financiare.
204	C3.5R8 Consolidarea	Țintă	Consolidarea resurselor	—	Număr	0	16	TRIMES TRUL 1	2025	Creșterea personalului cu treisprezece angajați pentru Registrul Fondurilor de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	supravegherii fondurilor de asigurări și de pensii		umane ale Registrului Fondului de pensii ocupaționale (RORBF) și ale Serviciului de control al societăților de asigurări (ICCS)							Pensii Ocupaționale (RORBF) și cu trei angajați pentru Serviciul de control al societăților de asigurări (ICCS). Aceasta reprezintă o creștere permanentă a personalului.
205	C3.5R8 Consolidarea supravegherii fondurilor de asigurări și de pensii	Etapă de referință	Instrumente de supraveghere, inclusiv instrumentul de colectare și analiză a datelor	Instrumente de sprijin pentru consolidarea supravegherii fondurilor de pensii și a societăților de asigurare	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2023	Punerea în aplicare a instrumentelor (de exemplu, proceduri, liste de verificare, aplicații privind caracterul adecvat și adecvat) în conformitate cu noua legislație [care prevede înființarea, activitățile și supravegherea instituțiilor pentru prestații ocupaționale din 2020 – L 10 (I)/2020 și legislația privind activitățile de asigurare și reasigurare și alte aspecte conexe] din 2016 [-38 (i)/2016].
206	C3.5I1 Consolidarea funcției de supraveghere a Comisiei cipriote pentru valori mobiliare și burse de valori	Etapă de referință	Sistemul digital de supraveghere a tranzacțiilor pentru Comisia pentru valori mobiliare și burse de valori din Cipru	Comitetul de gestionare a proiectelor verifică acceptarea rezultatelor în timp util; și calitatea și standardele specificate în documentele de licitație	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2023	Punerea în aplicare a unui nou sistem digital de supraveghere a tranzacțiilor. Noul sistem digital are următoarele caracteristici: — Încărcarea și preelucrare a datelor privind tranzacțiile. Agregări și interogări privind datele pentru a genera informații în materie de reglementare. — Generarea de rapoarte la timp și ad-hoc.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
207a	C3.5R9 Îmbunătățirea colectării impozitelor și a eficacității departamentului fiscal	Etapă de referință	Operarea serviciilor în materie de TVA în cadrul unui sistem integrat de administrare fiscală (ITAS)	Aprobarea de către consiliul de proiect a livrabililor de proiect pentru finalizarea, instalarea și exploatarea unui nou sistem integrat de TVA	—	—	—	TRIMES TRUL 1	2022	Departamentul fiscal din Cipru (DTC) pune în funcțiune un sistem integrat de administrare fiscală (ITAS) care sprijină funcționalitățile și procesele de administrare fiscală. Funcționalitățile legate de serviciile TVA sunt finalizate și operaționale în cadrul acestui sistem.
207b	C3.5R9 Îmbunătățirea colectării impozitelor și a eficacității departamentului fiscal	Etapă de referință	Achiziționarea noii clădiri pentru Biroul integrat al districtului Nicosia și pentru marii contribuabili	Finalizarea achiziției și începerea operațiunilor				TRIMES TRUL 3	2023	A fost achiziționată noua clădire destinată Biroului districtual și marilor contribuabili din Nicosia.
208	C3.5R9 Îmbunătățirea colectării impozitelor și a eficacității departamentului fiscal	Etapă de referință	Integrarea operațiunilor departamentului de administrare fiscală directă în cadrul ITAS	Aprobarea de către consiliul de proiect a livrabililor de sistem pentru finalizarea instalării și funcționării ITAS pentru impozite directe și raportul de acceptare în curs	—	—	—	TRIMES TRUL 1	2026	Serviciile de administrare fiscală legate de impozitele directe ale persoanelor fizice și juridice (în plus față de TVA) sunt operaționale în cadrul ITAS.
209	C3.5R10 Abordarea	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a legii	Dispoziție din legea care	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2022	Intrarea în vigoare a unei legi de combatere a planificării fiscale agresive

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Ob iectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestr u	Anul	
	planificării fiscale agresive		de combatere a planificării fiscale agresive	indică intrarea în vigoare a legii						prin (a) impunerea unui impozit reținut la sursă asupra plăților de dobânzi, dividende și redevențe către jurisdicțiile incluse în anexa I la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale și (b) introducerea unui test suplimentar privind rezidența fiscală a societăților pe baza constituirii fiecărei entități.
210	C3.5R10 Abordarea planificării fiscale agresive	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a legii de combatere a planificării fiscale agresive prin plăți către jurisdicții cu un nivel scăzut de impozitare	Dispoziție din legea care indică intrarea în vigoare a legii	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2024	Intrarea în vigoare a unei legi de combatere a planificării fiscale agresive prin plăți către jurisdicții cu un nivel scăzut de impozitare prin introducerea unui impozit reținut la sursă pe dobânzi, dividende și plăți de redevențe către jurisdicții cu un nivel scăzut de impozitare. În ceea ce privește plățile de dobânzi și de redevențe, autoritățile cipriote pot analiza, în schimb, abordarea care constă în aplicarea nedeductibilității.
211	C3.5R10 Abordarea planificării fiscale agresive	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative care abordează constatățile unei evaluări independente privind eficacitatea măsurilor legate de planificarea fiscală agresivă	Dispoziție din legea care indică intrarea în vigoare a legii	—	—	—	TRIMES TRUL 2	2026	Cipru evaluează eficacitatea setului global de măsuri legate de planificarea fiscală agresivă, prin intermediul unei evaluări independente care urmează să fie finalizată până la 31 decembrie 2024. Această evaluare analizează cadrul fiscal al Ciprului în mod global, incluzând toate măsurile adoptate până atunci. Evaluarea conduce la măsuri de politică care urmează să fie întreprinse de Cipru, inclusiv sub forma unor modificări legislative pentru a remedia eventualele deficiențe identificate.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Ob iectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestr u	Anul	
212	C3.5I2 Modernizarea sistemului vamal și a sistemului electronic de plăți	Țintă	Punerea în funcțiune a sistemelor de informații prevăzute în Codul vamal al Uniunii (CVU)	—	Număr	0	2	TRIMES TRUL 4	2023	Cel puțin două dintre următoarele sisteme de informații privind importurile au fost finalizate, instalate și puse în funcțiune: 1. Sistemul automatizat de export 2. Noul sistem computerizat de tranzit. 3. Ghișeul unic al UE 4. Codul vamal al Uniunii 5. Gestionarea garanțiilor 6. Codul vamal al Uniunii 7. SUPRAVEGHERE 3 8. Codul vamal al Uniunii – Sistemul de control al importurilor 2 9. Cereri de import în temeiul Codului vamal al Uniunii 10. Performanța uniunii vamale – Sistemul de informații de gestionare 11. Dovada statutului unional din Codul vamal al Uniunii 12. Gestionarea uniformă a utilizatorilor și semnătura digitală.
213	C3.5I2 Modernizarea sistemului vamal și a sistemului electronic de plăți	Țintă	Punerea în funcțiune a sistemelor de informații prevăzute în cadru CVU	—	Număr	2	12	TRIMES TRUL 4	2025	Cele 12 de sisteme informatice au fost finalizate, instalate și puse în funcțiune

J. COMPONENTA 4.1: Modernizarea infrastructurii pentru conectivitate

Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență contribuie la abordarea provocărilor în materie de infrastructură în domeniul conectivității datelor, în special în zonele rurale, în vederea reducerii decalajului dintre mediul rural și cel urban, precum și a diferențelor de gen, vârstă, venituri și educație.

Obiectivul componentei este de a îmbunătăți accesul la infrastructura de comunicații pentru toți cetățenii, reducând astfel decalajul digital și sprijinind o transformare digitală favorabilă incluziunii.

Componenta abordează recomandarea specifică fiecărei țări privind investițiile în tranziția digitală și în digitalizare (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 4 din 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 3 din 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

J.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C4.1R1): Împuternicirea autorității naționale de reglementare (OCECPR)

Obiectivul măsurii este de a facilita și de a accelera investițiile în rețelele de foarte mare capacitate (VHCN) în zonele insuficient deservite, oferind părților interesate informațiile relevante pentru a îmbunătăți transparența și a spori stimulentele pentru ca operatorii de pe piață să investească mai rapid în VHCN, sporind astfel conectivitatea în Cipru.

Reforma constă în furnizarea instrumentelor adecvate, prin adoptarea legislației secundare, Oficiului Comisarului pentru Reglementarea Comunicațiilor Electronice și Poștale (OCECPR) pentru a lansa un sondaj în vederea colectării de date geografice privind rețelele de comunicații electronice. Datele sunt apoi accesibile prin intermediul unui portal web care oferă informații detaliate cu privire la implementarea rețelei în zonele în care acest lucru este necesar. Scopul este de a contribui la reducerea decalajului în ceea ce privește investițiile private pentru VHCN.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Reforma 2 (C4.1R2): Împuternicirea Biroului național de competențe în materie de bandă largă (DEC al DMRIDP)

Obiectivul măsurii este de a facilita dezvoltarea infrastructurii VHCN prin simplificarea procedurilor administrative necesare pentru implementarea acesteia, punând în aplicare în același timp Recomandarea privind setul de instrumente pentru conectivitate (set de bune practici pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice și pentru accesul eficient la spectrul de frecvențe radio 5G).

Reforma constă în identificarea blocajelor administrative și a barierelor din calea instalării rapide a VHCN și a posibilelor măsuri de remediere a acestora. Aceasta este urmată de intrarea în vigoare a actelor administrative pentru a aborda în mod eficace astfel de blocaje și bariere.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2024.

Investiția 1 (C4.1I1): Extinderea rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite

Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți conectivitatea cu VHCN (cum ar fi fibra optică și 5G), prin sprijinirea creării de rețele de foarte mare capacitate în zonele care nu prezintă interes privat și, prin urmare, prin abordarea disparităților teritoriale în ceea ce privește disponibilitatea benzii largi.

Investiția constă în organizarea de licitații publice printr-o procedură de licitație deschisă adresată operatorilor de telecomunicații pentru a selecta contractanți care vor realiza proiectarea, construcția și exploatarea rețelei, precum și o parte a finanțării. Teritoriul geografic al Republicii Cipru, care se află sub controlul Guvernului Ciprului, se împarte în trei loturi. Cuantumul maxim al contribuției financiare publice se stabilește separat pentru fiecare lot, iar criteriile de atribuire urmăresc să includă sprijinul public solicitat, precum și prețul oferit utilizatorilor finali și altor operatori cu amănuntul. Contractanților li se impun obligații cu ridicata.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 2 (C4.1I2): Îmbunătățirea conexiunilor la internet pentru a fi „pregătite pentru gigabit” și promovarea adoptării conectivității —

Obiectivele măsurii sunt de a încuraja tranziția digitală prin sprijinirea adoptării pe scară largă a VHCN.

Investiția constă în punerea în aplicare a unui sistem de subvenționare a cererii (vouchere), adresat exclusiv persoanelor fizice (adică excluzând întreprinderile), încurajându-le să continue modernizarea conexiunii lor la internet prin abonarea la un serviciu de internet pregătit pentru gigabit. Aceasta se aplică unităților cu un singur chiriaș, precum și apartamentelor din clădirile colective care nu au nicio conexiune capabilă să sprijine servicii de foarte mare capacitate. Valoarea voucherului pentru fiecare loc se fixează. Utilizatorii finali trebuie să poată selecta un furnizor de servicii și tehnologia aleasă de aceștia pentru modernizarea conexiunii. După modernizarea conexiunii, instalatorii încarcă în sistemul informatic certificatul „pregătit pentru gigabit” pentru gospodărie, împreună cu formularul de acceptare semnat de proprietarul/locatarul care a emis voucherul, declanșând astfel răscumpărarea voucherului.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2025.

J.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Legate Măsură (Reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
214	C4.1R1 Împuternicirea autorității naționale de reglementare (OCECPR)	Etapă de referință	Lansarea anchetei geografice și intrarea în vigoare a legislației secundare	Intrarea în vigoare a legislației secundare și lansarea sondajului	—	—	—	TRIMES TRUL 1	2022	Legislația secundară intră în vigoare și acoperă principalele aspecte legate de anchetă, cum ar fi tipul, gradul de analiză și forma informațiilor solicitate, precum și persoanele de la care se solicită informațiile solicitate. Lansarea anchetei geografice privind raza de acțiune a rețelelor electronice capabile să furnizeze rețele în bandă largă și infrastructuri fizice în temeiul articolului 22 din Codul european al comunicațiilor electronice.
215	C4.1R1 Împuternicirea autorității naționale de reglementare (OCECPR)	Etapă de referință	Portalul web privind banda largă și cartografierea infrastructurii este operațional și accesibil publicului-țintă	Portalul web privind banda largă și cartografierea infrastructurii este accesibil	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2024	Portalul web privind banda largă și cartografierea infrastructurii este finalizat, testat, operațional și accesibil publicului-țintă (cum ar fi Oficiul Comisarului pentru Comunicații Electronice și Reglementări Poștale, autoritățile publice, operatorii de rețele de comunicații electronice și utilizatorii finali).
216	C4.1R2 Împuternicirea Biroului național de competențe în materie de bandă largă (DEC al DMRIDP)	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a actelor administrative pentru instalarea rețelelor de foarte mare capacitate	Dispoziție din actele administrative care indică intrarea în vigoare a actelor respective	—	—	—	TRIMES TRUL 2	2024	Intrarea în vigoare a actelor administrative care raționalizează și reduc în mod eficace barierele administrative (cum ar fi scurtarea procedurilor de acordare a autorizațiilor și reducerea taxelor, precum și facilitarea accesului la infrastructura fizică) pentru instalarea rețelelor de foarte mare capacitate în conformitate cu Recomandarea privind setul de instrumente pentru conectivitate (inclusiv un set de bune practici pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice și pentru accesul eficient la spectrul de frecvențe radio 5G).

Număr secvențial	Legate Măsură (Reformă sau investiție)	Etapă/Obi ectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiecti v	Trimestr u	Anul	
217	C4.1I1 Extinderea rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite	Etapă de referință	Începerea instalării rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite	Contracte semnate cu contractanți pentru instalarea de rețele de foarte mare capacitate în zone care nu prezintă interes pentru investitorii privati în rețele de foarte mare capacitate	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2023	Au fost semnate contracte cu contractanți, care trebuie să fi fost selectați printr-o procedură de licitație deschisă, pentru a instala rețele de foarte mare capacitate [în special rețele fixe sau mobile (5G) care oferă o viteză de descărcare de cel puțin 100 Mbps, care să poată fi ușor modernizate la nivel de gigabit pentru acces fix] în zone care nu prezintă interes pentru investitorii privați în rețele de foarte mare capacitate.
218	C4.1I1 Extinderea rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite	Țintă	Extinderea instalării rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite	—	Număr	0	10 000	TRIMES TRUL 4	2024	Cel puțin 10 000 sedii din zone care nu prezintă interes pentru investitorii privați în rețele de foarte mare capacitate sunt acoperite de rețele de foarte mare capacitate cu rețea fixă sau mobilă (5G), care oferă o viteză de descărcare de cel puțin 100 Mbps, care poate fi ușor modernizată la gigabiți (pentru rețelele fixe).
219	C4.1I1 Extinderea rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite	Țintă	Finalizarea implementării rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite	—	Număr	10 000	44 000	TRIMES TRUL 4	2025	Cel puțin 44 000 sedii din zone care nu prezintă interes pentru investitorii privați în rețele de foarte mare capacitate sunt acoperite de rețele de foarte mare capacitate cu rețea fixă sau mobilă (5G), care oferă o viteză de descărcare de cel puțin 100 Mbps, care poate fi ușor modernizată la gigabiți (pentru rețelele fixe).

Număr secvențial	Legate Măsură (Reformă sau investiție)	Etapă/Obi ectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiecti v	Trimestr u	Anul	
220	C4.1I2 Îmbunătățire a conexiunilor la internet pentru a fi „pregătite pentru gigabit” și promovarea adoptării conectivității —	Țintă	Extinderea utilizării conexiunii la internet pregătite pentru gigabit de către gospodării	—	Număr	0	24 300	TRIMES TRUL 2	2023	Conexiunea la internet a fost modernizată pentru a putea sprijini furnizarea de conectivitate în gigabit în cel puțin 24 300 de locuințe.
221	C4.1I2 Îmbunătățire a conexiunilor la internet pentru a fi „pregătite pentru gigabit” și promovarea adoptării conectivității —	Țintă	Finalizarea utilizării conexiunii la internet pregătite pentru gigabit de către gospodării	—	Număr	24 300	82 000	TRIMES TRUL 2	2025	Conexiunea la internet a fost modernizată pentru a putea sprijini furnizarea de conectivitate la nivel de gigabit în cel puțin 82 000 de locuințe.

K. COMPONENTA 4.2: PROMOVAREA GUVERNĂRII ELECTRONICE

Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență contribuie la accelerarea transformării digitale a Ciprului prin digitalizarea serviciilor guvernamentale, sporind eficiența și furnizarea de servicii online sigure și prompte pentru cetățeni, într-un mod ușor de utilizat, eficient și eficace. Se preconizează că acest lucru va facilita interacțiunea dintre cetățeni și serviciile publice, fără a fi necesară prezența fizică.

Obiectivul componentei este de a construi o arhitectură digitală securizată, integrată și modernă pentru a realiza transformarea într-o guvernare digitală.

Componenta abordează recomandarea specifică fiecărei țări privind investițiile în tranziția digitală și în digitalizare (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 4 din 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 3 din 2020).

K.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C4.2R1): Fabrica de servicii digitale (DSF)

Obiectivul măsurii este de a construi un nou model de furnizare a serviciilor pentru dezvoltarea unor servicii digitale de calitate de la un capăt la altul pentru public, într-un mod ușor de utilizat, eficient și eficace, care să faciliteze, în cele din urmă, interacțiunea cu serviciile publice, fără a fi necesară prezența fizică.

Reforma constă în conceperea și dezvoltarea acestui nou model de performanță, și anume DSF. În primul rând, proiectul (i) instituie echipa de bază a DSF (formată din experți din diferite specializări cu competențe și calificări adecvate), (ii) definește standardele și procedurile pentru dezvoltarea serviciilor digitale și (iii) construiește și dezvoltă o serie de servicii digitale. În al doilea rând, utilizând metodologiile definite, serviciile digitale sunt dezvoltate într-un mod industrializat, în cooperare cu sectorul privat. Serviciile sunt furnizate cetățenilor prin intermediul unui singur portal de internet al guvernului Gov.Cy. Reforma urmărește să dezvolte servicii care utilizează semnătura unică și identitatea digitală ca factori-cheie de bază pentru furnizarea în condiții de siguranță a serviciilor electronice. În plus, scopul său este de a utiliza mecanismele comune existente, cum ar fi „plata electronică” și „notificarea” (de exemplu, SMS, e-mail).

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reforma 2 (C4.2R2): Definirea și punerea în aplicare a unei noi politici în domeniul cloud computingului în ceea ce privește sistemele și serviciile informatice guvernamentale

Obiectivul măsurii este de a elabora politica guvernului în domeniul cloud computingului, în special clasificarea datelor, reședința datelor, găzduirea și funcționarea sistemelor informatice guvernamentale fie într-un mediu public cloud, fie într-un mediu public privat de tip cloud (G-Cloud).

Reforma constă în crearea G-Cloud pentru a găzdui sistemele informatice și serviciile digitale ale cel puțin trei departamente guvernamentale/ministere. Aceste sisteme guvernamentale pot include, fără a se limita la acestea, registrul societăților, fabrica de servicii digitale și sistemul vamal cipriot. Două centre locale de date se achiziționează prin închiriere, în timp ce se achiziționează servicii de consultanță, precum și formare pentru dezvoltarea G-Cloud.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 3 (C4.2R3): Digitalizarea procedurilor polițienesti („Digipol”)

Obiectivul măsurii este de a elimina utilizarea procedurilor pe suport de hârtie și prezența fizică a cetățenilor prin trecerea la proceduri digitalizate pentru forțele de poliție cipriote. Acest lucru

urmărește să fie benefic atât pentru cetățeni, cât și pentru agenții de poliție, deoarece procedurile sunt simplificate și eficiente.

Reforma constă în crearea unei noi platforme (Digipol) de cereri de proceduri și servicii polițienești pentru ca cetățenii să realizeze comunicații la distanță. Atât cetățenii, cât și agenții de poliție recurg la aceasta. Se organizează cursuri de formare (care pot include, dar nu se limitează la cursuri online, materiale video, ghiduri pas cu pas) pentru ofițerii de poliție, precum și pentru cetățeni, pentru a contribui la tranziția către serviciile online.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2025.

Reforma 4 (C4.2R4): Înființarea registrului beneficiarilor reali

Obiectivul măsurii este de a crea registrul pentru transmiterea datelor privind beneficiarii reali ai tuturor entităților corporative și ai altor entități juridice. O astfel de înregistrare urmărește să îmbunătățească încrederea întreprinderilor și transparența în Cipru și precizează cine deține și controlează în ultimă instanță societăți și alte entități juridice.

Reforma constă în crearea registrului. În prezent, o platformă online a fost dezvoltată ca soluție provizorie, dar funcționalitățile sale sunt limitate. Reforma are ca rezultat o soluție cu funcționalitățile necesare pentru a sprijini întreținerea registrului și gestionarea informațiilor relevante (de exemplu, prin trimiterea de notificări pentru actualizare, aplicarea taxelor de depunere cu întârziere, facilități de căutare cu niveluri de acces prescrise). Scopul este de a sprijini înregistrarea datelor beneficiarilor reali ai tuturor entităților corporative și ai altor entități juridice și de a realiza interconectarea cu registrele beneficiarilor reali din alte state membre.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Investiția 1 (C4.2I1): Digitalizarea în diferite ministere/servicii guvernamentale centrale

Obiectivul măsurii este de a digitaliza fluxurile de lucru esențiale într-o serie de ministere și servicii guvernamentale centrale, de a îmbunătăți eficiența furnizării de servicii guvernamentale, de a simplifica respectarea reglementărilor guvernamentale, de a consolida participarea cetățenilor și încrederea în guvern, precum și de a realiza economii de costuri.

Investiția constă în digitalizare în următoarele ministere, ministere adjuncte sau servicii guvernamentale: (i) Departamentul de transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor, Comunicațiilor și Lucrărilor, (ii) Ministerul adjunct al Marinei, (iii) Ministerul Afacerilor Externe, (iv) Direcția Generală Creștere și (v) Departamentul de planificare urbană și locuințe din cadrul Ministerului de Interne (pentru patrimoniul arhitectural). Digitalizarea Direcției Generale Creștere include dezvoltarea unui sistem de registre tranzitorii și a unui sistem final de informații de monitorizare dedicat pentru înregistrarea și stocarea datelor relevante legate de punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență (în special în ceea ce privește atingerea obiectivelor de etapă și a țintelor, datele privind destinatarii finali, contractanții, subcontractanții și beneficiarii reali).

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 2 (C4.2I2): Digitalizarea Autorității portuare din Cipru

Obiectivul măsurii este de a digitaliza procesele-cheie din cadrul Autorității portuare din Cipru (CPA) pentru a îmbunătăți eficiența și eficacitatea acestora, inclusiv comunicarea dintre nave și autoritățile relevante și îmbunătățirea monitorizării traficului navelor în apele Ciprului. Aceasta din urmă este de a asigura navigarea în condiții de siguranță a navelor, de a reduce riscul de daune aduse mediului din cauza deversărilor cauzate de accidente și de a reduce emisiile navelor prin trasarea unor rute mai eficiente.

Investiția constă în (i) mai multe modernizări ale infrastructurii de rețea, ale hardware-ului și software-ului CPA, precum și ale capacității serverului; (II) încorporarea de noi sisteme de gestionare a resurselor umane pentru automatizarea procedurilor; (III) revizuirea sistemului comunitar portuar existent pentru a spori eficiența sectorului transportului maritim și pentru a reduce sarcinile administrative; și (iv) instalarea stațiilor de control al traficului naval în porturile Larnaca și Vassiliko (pe lângă cele existente în portul Limassol).

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

K.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
224	C4.2R1 Fabrica de servicii digitale	Etapă de referință	Definirea modelului de furnizare a serviciilor pentru fabrica de servicii digitale	Decizia de numire a ministrului adjunct al cercetării, inovării și politiciii digitale de înființare a echipei; publicarea standardelor pe site-ul ministerului adjunct	—	—	—	TRIME STRUL 4	2022	Modelul de furnizare a serviciilor pentru fabrica de servicii digitale a fost definit astfel încât să permită furnizarea eficientă a unor servicii digitale de înaltă calitate și ușor de utilizat pentru public. Acestea cuprind: (a) înființarea echipei de bază a fabricii de servicii digitale (inclusiv achiziționarea de servicii de către experți din sectorul privat) și (b) definirea standardelor și a procedurilor pentru dezvoltarea serviciilor digitale.
225	C4.2R1 Fabrica de servicii digitale	Țintă	Extinderea furnizării de servicii guvernamentale online prin intermediul fabricii de servicii digitale	—	Număr	0	20	TRIME STRUL 4	2023	Digitalizarea și furnizarea online a cel puțin 20 de servicii către public prin intermediul fabricii de servicii digitale, utilizând modelul definit de furnizare a serviciilor (în cadrul jalonului cu numărul secvențial 224) și metodologii flexibile.
226	C4.2R1 Fabrica de servicii digitale	Țintă	Furnizarea online a cel puțin 70 de servicii către public prin intermediul fabricii de servicii digitale	—	Număr	20	70	TRIME STRUL 2	2026	Digitalizarea și furnizarea online a cel puțin 70 de servicii către public prin intermediul fabricii de servicii digitale, utilizând modelul definit de furnizare a serviciilor (în cadrul jalonului cu numărul secvențial 224) și metodologii flexibile.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
227	C4.2R2 Definirea și punerea în aplicare a unei noi politici în domeniul cloud computingului în ceea ce privește sistemele și serviciile informatice guvernamentale	Țintă	Două centre de date sunt operaționale	-	Număr	0	2	TRIMESTRUL 4	2024	Două centre de date sunt operaționale, oferind facilități de găzduire și echipamente de rețea pentru sistemele informatice guvernamentale.
228	C4.2R2 Definirea și punerea în aplicare a unei noi politici în domeniul cloud computingului în ceea ce privește sistemele și serviciile informatice guvernamentale	Țintă	Cloudul guvernamental (G-cloud) este operațional și oferă servicii de cloud sistemelor informatice guvernamentale.	—	Număr	0	3	TRIMESTRUL 4	2025	Cloud G-cloud guvernamental este operațional, furnizând servicii de cloud pentru cel puțin trei sisteme informatice guvernamentale care au migrat către noua infrastructură.
229	C4.2R3 Digitalizarea procedurilor polițienești Digipol	Etapă de referință	Prototipul Digipol operațional	Declarația poliției cipriote prin care se confirmă că prototipul platformei (Digipol) este operațional	—	—	—	TRIMESTRUL 2	2023	Prototipul platformei (Digipol) este operațional. Agenții de poliție sunt utilizatori și au acces la prototipul Digipol pentru familiarizare și formare.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
230	C4.2R3 Digitalizarea procedurilor polițienești Digipol	Țintă	Cetățenii utilizează Digipol	—	Număr	0	500	TRIMESTRUL 3	2025	Digipol este accesibil online prin intermediul infrastructurii TIC a poliției cipriote. Cel puțin 500 de cetățeni au utilizat unul sau mai multe dintre serviciile disponibile pe platforma Digipol pentru cetățeni.
231	C4.2R4 Înființarea registrului beneficiarilor reali	Etapă de referință	Registrul beneficiarilor reali disponibil pentru utilizare	Registrul beneficiarilor reali, pus la dispoziția publicului online la nivel național și european	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2023	Registrul beneficiarilor reali este implementat și devine disponibil pentru utilizare la nivel național și european, permițând utilizatorilor să verifice informațiile privind beneficiarii reali finali ai entităților juridice și să realizeze interconectarea registrelor beneficiarilor reali cu alte state membre.
232	C4.2I1 Digitalizarea în diferite ministere ale administrației centrale – Servicii	Etapă de referință	Sistemul de repertorii pentru audit și control: informații pentru monitorizarea punerii în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență	Un raport de audit care confirmă funcționalitățile sistemului de repertorii	—	—	—	TRIMESTRUL 1	2022	Trebuie să existe și să fie operațional un sistem de registru de date pentru monitorizarea implementării MRR. Sistemul trebuie să includă cel puțin următoarele funcționalități: (1) colectarea de date și monitorizarea atingerii jaloanelor și a țărilor; (2) colectarea, stocarea și asigurarea accesului la datele prevăzute la articolul 22 alineatul (2) litera (d) punctele (i)-(iii) din Regulamentul (UE) 2021/241.
233	C4.2I1 Digitalizarea în diferite ministere ale administrației centrale – Servicii	Țintă	Începerea modernizării digitale a mai multor ministere și departamente guvernamentale centrale	—	Număr	0	4	TRIMESTRUL 1	2022	Contractele cu furnizorii selectați prin proceduri de achiziții publice au fost semnate pentru digitalizarea/modernizarea digitală a cel puțin patru dintre următoarele ministere/departamente guvernamentale centrale: 1. Departamentul pentru transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor, Comunicațiilor și Lucrărilor, 2. Ministerul adjunct al Marinei.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										3. Ministerul Afacerilor externe 4. Direcția Generală Creștere 5. Departamentul de planificare urbană și locuințe din cadrul Ministerului de Interne (pentru patrimoniul arhitectural).
234	C4.2I1 Digitalizarea în diferite ministere ale administrației centrale – Servicii	Țintă	Promovarea modernizării digitale a mai multor ministere și departamente guvernamentale centrale	—	Număr	0	2	TRIMESTRUL 4	2024	Dezvoltare finalizată și sisteme puse în funcțiune pentru două ministere/departamente guvernamentale de pe lista vizată cu numărul secvențial 233.
235	C4.2I1 Digitalizarea în diferite ministere ale administrației centrale – Servicii	Țintă	Finalizarea modernizării digitale a mai multor ministere și departamente guvernamentale centrale	—	Număr	2	5	TRIMESTRUL 4	2025	Dezvoltare finalizată și sisteme puse în funcțiune pentru toate cele cinci ministere/departamente guvernamentale din lista vizată cu numărul secvențial 233.
236	C4.2I2 Digitalizarea Autorității portuare din Cipru	Țintă	Începerea modernizării digitale a Autorității portuare din Cipru	—	Număr	0	4	TRIMESTRUL 2	2023	Contractele cu furnizorii selectați printr-o procedură de achiziții publice au fost semnate pentru a dezvolta/moderniza cel puțin patru dintre următoarele șapte sisteme pentru Autoritatea portuară din Cipru: 1. Modernizarea sistemului comunitar portuar; 2. Instalarea stației VTS; 3. Digitalizarea arhivelor CPA; 4. Modernizarea infrastructurii informatice (cum ar fi rețeaua, comutatoarele); 5. Actualizarea sistemelor IS; 6. Instalarea unui sistem de gestionare a resurselor umane;

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										7. Modernizarea serverelor CPA; și au fost semnate contracte pentru dezvoltarea următoarelor servicii electronice: • monitorizarea și siguranța navigației către și dinspre porturile Larnaca și Vasiliko.
237	C4.2I2 Digitalizarea Autorității portuare din Cipru	Țintă	Progrese în ceea ce privește modernizarea digitală a Autorității portuare din Cipru	—	Număr	0	4	TRIMESTRUL 2	2024	Finalizarea și instalarea a cel puțin patru dintre sistemele din lista vizată cu numărul secvențial 236 pentru toate porturile relevante.
238	C4.2I2 Digitalizarea Autorității portuare din Cipru	Țintă	Finalizarea modernizării digitale a Autorității portuare din Cipru	—	Număr	4	7	TRIMESTRUL 4	2025	Toate cele șapte sisteme din lista vizată cu numărul secvențial 236 pentru toate porturile relevante sunt instalate și operaționale, toate echipamentele hardware/echipamentele fiind instalate și instalate și • formalitățile administrative și de raportare între navele care sosesc și/sau pleacă din Republica Cipru; • monitorizarea și siguranța navigației către și dinspre porturile Larnaca și Vasiliko.

COMPONENTA 5.1: MODERNIZAREA, PERFECTIONAREA ȘI RECALIFICAREA SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență abordează provocările legate de participarea scăzută la educația și formarea profesională (EFP) și la învățarea pe tot parcursul vieții, de necorelarea tot mai mare a competențelor (în special în rândul tinerilor absolvenți) și de competențele digitale slabe. Aceasta abordează, de asemenea, calitatea predării și disponibilitatea și accesibilitatea din punct de vedere financiar a educației și îngrijirii copiilor preșcolari (ECEC) pentru copiii cu vârsta de patru ani. Obiectivul său este (i) de a îmbunătăți calitatea și eficacitatea educației și formării la toate nivelurile, (ii) de a promova utilizarea oportunităților de recalificare și perfecționare relevante pentru piața forței de muncă, în special în ceea ce privește dubla tranziție, în întreaga societate, indiferent de statutul profesional, de nivelul de competențe sau de vârstă, și (iii) de a moderniza structurile școlare, astfel încât acestea să fie adecvate pentru tranziția digitală.

Reformele și investițiile incluse în componentă abordează recomandările specifice fiecărei țări privind educația și competențele (recomandarea specifică țării 2 2020 și recomandarea specifică țării 3 2019), educația și îngrijirea timpurie (recomandarea specifică fiecărei țări 3 2019), precum și competențele digitale (recomandarea specifică fiecărei țări 4 2019 și recomandarea specifică țării 3 2020).

L.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C5.1R1): Abordarea necorelării competențelor între educație și piața forței de muncă (învățământ secundar și superior)

Obiectivul reformei este de a aborda necorelarea competențelor între piața forței de muncă și sistemul de învățământ secundar și superior.

În acest scop, vor fi puse în aplicare măsuri-cheie ale planului național de acțiune, inclusiv introducerea (i) unui sistem de monitorizare a parcursului profesional al absolvenților, (ii) a unei reforme a programelor de învățământ ale școlilor secundare pentru a îmbunătăți competențele non-tehnice și antreprenoriale, (iii) a unui program de observare directă la locul de muncă pentru elevii din învățământul general secundar și (iv) a unor noi programe de studiu în învățământul general secundar, precum și de educație și formare profesională adaptate la nevoile pieței forței de muncă. Aceasta implică, de asemenea, furnizarea de formare de înaltă calitate personalului didactic din învățământul secundar, în strânsă colaborare cu experții de pe piața forței de muncă, precum și modernizarea laboratoarelor școlare cu cele mai recente tehnologii și echipamente.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 2 (C5.1R2): Un nou sistem de evaluare a cadrelor didactice și a școlilor

Scopul reformei este de a îmbunătăți calitatea educației și, prin urmare, rezultatele școlare ale elevilor.

Această reformă modernizează și actualizează actualul sistem de evaluare a cadrelor didactice și a școlilor prin dezvoltarea unui sistem unic de evaluare pentru învățământul primar, secundar, tehnic și profesional, cu elemente diferențiate. Reforma va fi pusă în aplicare printr-o abordare în două etape, și anume (a) instituirea unui nou sistem de evaluare școlară începând cu anul școlar 2024/2025 și (b) instituirea unui nou sistem de evaluare a cadrelor didactice începând cu anul școlar 2025/2026. Acest sistem actual de evaluare a școlilor și profesorilor va include formarea personalului didactic (de exemplu, profesori, șefi adjuncți și directori de școli) și a evaluatorilor (de exemplu inspectori, responsabili cu învățământul primar, directori de școli).

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reforma 3 (C5.1R3): Extinderea treptată a învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani

Obiectivul acestei reforme este de a spori disponibilitatea și accesibilitatea din punct de vedere financiar a educației și îngrijirii copiilor preșcolari (ECEC), promovând (re) intrarea persoanelor cu responsabilități de îngrijire a copiilor, în special a femeilor, pe piața forței de muncă, precum și rezultatele educaționale ale copiilor și incluziunea socială.

Aceasta include intrarea în vigoare a unei legi care prevede reducerea treptată la opt luni a vârstei de intrare în învățământul preșcolar obligatoriu gratuit (de la vârsta actuală de intrare de patru ani și opt luni la patru ani) începând din anul universitar 2024-2025 până în anul universitar 2031-2032.

Reforma constă în următoarele: (I) extinderea treptată a capacității grădinițelor publice; (II) o schemă de ajutoare pentru subvenționarea integrală a taxelor de școlarizare ale grădinițelor comunale pentru copiii de la vârsta de intrare în învățământul preșcolar obligatoriu gratuit; (III) o schemă de ajutoare care subvenționează taxele de școlarizare pentru copiii cu vârsta mai mare de 4 ani și sub vârsta de intrare în învățământul preșcolar obligatoriu și care sunt înscriși în grădinițe private, grădinițe comunale și grădinițe comunale până la maximum 100 %, sub rezerva unui plafon. Reforma legislativă este pusă în aplicare treptat, în conformitate cu legea adoptată. Un plan de acțiune indică modul în care este pusă în aplicare reforma, prin extinderea treptată a capacității grădinițelor publice și reducerea treptată corespunzătoare a celor două scheme de ajutor de la data intrării în vigoare a legii până la finalizarea reducerii vârstei obligatorii.

Până la 30 iunie 2026, reforma prevede învățământul preșcolar gratuit și obligatoriu pentru copii începând cu vârsta de 4 ani și 5 luni și subvenționează taxele de școlarizare pentru copiii cu vârste cuprinse între 4 ani și vârsta învățământului preșcolar obligatoriu gratuit înscris în grădinițe private, grădinițe comunale și grădinițe.

Reforma 4 (C5.1R4): Transformarea digitală a unităților școlare cu scopul de a îmbunătăți competențele digitale și cele legate de educația STIM

Scopul reformei este de a sprijini tranziția digitală a sistemului de învățământ.

Această măsură implică modernizarea structurilor educaționale prin dezvoltarea de cursuri electronice și echiparea sălilor de clasă cu instrumente digitale, transformarea programelor de învățământ și a materialelor educaționale pentru a îmbunătăți competențele digitale și metodologia STIM, precum și reducerea costurilor pentru achiziționarea de echipamente digitale (laptopuri/tablete) pentru elevii din medii socioeconomice defavorizate. Aceasta include, de asemenea, furnizarea de competențe digitale și de formare privind metodologia STIM pentru cel puțin 1500 de cadre didactice din învățământul primar, 1500 de cadre didactice din învățământul secundar general și 375 de cadre didactice din învățământul profesional din învățământul secundar [în total, cel puțin 3 375 de profesori, care reprezintă aproximativ 32 % din totalul cadrelor didactice (din învățământul primar și secundar)].

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reforma 5 (C5.1R5): Planul de acțiune privind competențele informatice – Punerea în aplicare a unor acțiuni specifice

Această măsură vizează consolidarea competențelor digitale la nivelul tuturor grupurilor de populație.

Aceasta include (i) elaborarea unui cadru de politică și a unui plan de acțiune privind competențele informatice, (ii) conceperea și furnizarea de programe specifice pentru profesioniștii din sectorul public care promovează competențele transsectoriale, precum și (iii) conceperea unor intervenții de recalificare/perfecționare care să îmbunătățească alfabetizarea digitală a forței de muncă din sectorul privat și a șomerilor, cu un accent special pe femei și pe grupurile vulnerabile. În plus, această măsură implică o strategie de comunicare pentru promovarea învățării pe tot parcursul vieții și a unei culturi digitale în Cipru, investiții în infrastructura digitală pentru a sprijini învățarea digitală și dezvoltarea unei platforme de învățare online cu materiale cu conținut esențial privind aptitudinile digitale și competențele transsectoriale accesibile tuturor grupurilor-țintă.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 1 (C5.1I1): Construirea unei școli tehnice model

Obiectivul investiției este de a oferi studenților și educatorilor un mediu modern și bine echipat pentru învățare, sporind capacitatea, calitatea și atractivitatea educației și formării profesionale (EFP) în Cipru.

Această măsură include construirea unei noi școli tehnice în Limassol (în locul actualei școli tehnice A).

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 2 (C5.1I2): Calificare, recalificare și actualizare a competențelor

Scopul acestei investiții este de a consolida competențele digitale ale populației în conformitate cu planul de acțiune privind competențele informatice, de a îmbunătăți cunoștințele și competențele persoanelor din sectoarele verzi și albastre ale economiei și de a promova competențele antreprenoriale.

Măsura include furnizarea de cursuri de formare pentru consolidarea competențelor digitale, verzi și albastre pentru toți, cursuri de formare în materie de antreprenoriat pentru șomeri, cu un accent special pe femei și grupurile vulnerabile, precum și cursuri de formare în domeniul competențelor digitale pentru persoanele cu vârsta de peste 55 de ani.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

L.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
239a	C5.1R1 Abordarea necorelării competențelor între educație și piața forței de muncă (învățământ secundar și superior)	Etapă de referință	Punerea în aplicare a măsurilor-cheie din planul național de acțiune	Publicarea rapoartelor și comunicarea de către autoritățile competente	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2024	Punerea în aplicare a măsurilor-cheie din planul național de acțiune, inclusiv cel puțin: (a) se publică un raport privind rezultatele preliminare ale sondajului „Monitorizarea absolvenților din învățământul superior din Cipru”; (b) 320 dintre programele de învățământ ale școlilor secundare sunt reformate pentru a îmbunătăți alfabetizarea digitală, inteligența emoțională, competențele non-tehnice și competențele antreprenoriale; și (c) sunt dezvoltate două noi programe de studii în învățământul general secundar, precum și de educație și formare profesională, adaptate la nevoile pieței forței de muncă.
239b	C5.1R1 Abordarea necorelării competențelor între educație și piața forței de muncă (învățământ secundar și superior)	Țintă	Finalizarea programului de observare directă la locul de muncă		Număr	0	2250	TRIMESTRUL 2	2026	Finalizarea unui program de observare directă la locul de muncă pentru cel puțin 2250 de elevi din învățământul general secundar.
239c	C5.1R1 Abordarea necorelării competențelor	Țintă	Laboratoare echipate și actualizate	—	Număr	0	170	TRIMESTRUL 2	2026	Modernizarea a 20 de laboratoare legate de educația și formarea profesională secundară și a 150 laboratoare legate de învățământul secundar general.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	între educație și piața forței de muncă (învățământ secundar și superior)									
240	C5.1R1 Abordarea necorelării competențelor între educație și piața forței de muncă (învățământ secundar și superior)	Țintă	Formarea personalului didactic din învățământul secundar	—	Număr	0	3 100	TRIMES TRUL 4	2025	Cel puțin 3 100 de cadre didactice din învățământul secundar sunt instruite în cadrul programelor de învățământ reformate.
241	C5.1R2 Un nou sistem de evaluare a cadrelor didactice și a școlilor	Etapă de referință	Decizia Consiliului de Miniștri și Circulara emisă de Ministerul Educației, Sportului și Tineretului pentru instituirea unui nou sistem de evaluare a școlilor și intrarea în vigoare a legislației pentru instituirea unui nou sistem de evaluare a	Dispoziție din lege (legi) care indică data de intrare în vigoare a legii (legilor)	—	—	—	TRIMES TRUL 2	2025	Emiterea Deciziei Consiliului de Miniștri și a Circularei de către Ministerul Educației, Sportului și Tineretului pentru instituirea unui nou sistem de evaluare școlară începând cu anul școlar 2024/2025 și intrarea în vigoare a legislației pentru instituirea unui nou sistem de evaluare a cadrelor didactice, începând cu anul școlar 2025/2026.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			cadrelor didactice							
242	C5.1R2 Un nou sistem de evaluare a cadrelor didactice și a școlilor	Țintă	Formarea personalului didactic	—	Număr	0	1 100	TRIMES TRUL 2	2026	Cel puțin 1 100 de cadre didactice (profesori, șefi adjuncți și directori de școli) au fost instruiți pentru noul sistem de evaluare a cadrelor didactice și a școlilor.
243	C5.1R3 Extinderea treptată a învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a noii legi privind extinderea treptată a învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani și adoptarea schemelor de ajutor de către Consiliul de Miniștri	Dispoziție din lege (legi) care indică data de intrare în vigoare a legii (legilor)	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2023	Intrarea în vigoare a legii care reduce treptat (începând din anul universitar 2024-2025 până în anul universitar 2032-2033) vârsta de intrare în învățământul preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani și opt luni la patru ani. Adoptarea de către Consiliul de Miniștri a schemelor de ajutor pentru (a) acoperirea taxelor de școlarizare pentru învățământul preșcolar obligatoriu gratuit în grădinițele Communal, pentru copiii care nu pot fi înscriși în grădinițe publice și (b) subvenționarea taxelor de școlarizare în grădinițe și grădinițe și grădinițe private și comunale, pentru înscrierea copiilor cu vârsta sub nivelul de intrare în învățământul preșcolar obligatoriu și cu vârsta de peste patru ani.
244	C5.1R3 Extinderea treptată a învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la	Țintă	Copii cu vârste cuprinse între 4 ani și 4 ani și 8 luni înscriși în grădinițe publice, comunale și private	—	Număr	0	4800	TRIMES TRUL 2	2026	Cel puțin 2 400 de copii cu vârsta între învățământul preșcolar obligatoriu gratuit și 4 ani și 8 luni înscriși în grădinițe publice și comunale. Cel puțin 2 400 de copii, cu vârste cuprinse între 4 ani și vârsta învățământului preșcolar obligatoriu gratuit, au fost înscriși în grădinițe și

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	vârsta de patru ani									grădinițe private și comunale cu taxe subvenționate.
245	C5.1R3 Extinderea treptată a învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani	Țintă	Noi locuri dezvoltate în grădinițe publice noi sau extinse	—	Număr	0	675 de locuri noi în grădinițe publice	TRIMES TRUL 2	2026	Cel puțin 675 de locuri noi în grădinițe publice, în conformitate cu un plan de acțiune.
246a	C5.1R4 Transformarea digitală a unităților școlare cu scopul de a îmbunătăți competențele digitale și cele legate de educația STIM	Țintă	Săli de clasă echipate digital	—	Număr	0	700	TRIMES TRUL 2	2024	Sălile de clasă din cel puțin 700 de școli au fost echipate digital cu laptopuri, proiectoare, microfoane, difuzoare, tablouri grafice digitale.
246b	C5.1R4 Transformarea digitală a unităților școlare cu scopul de a îmbunătăți competențele digitale și cele legate de educația STIM	Țintă	Rambursare parțială pentru achiziționarea de echipamente digitale pentru elevi	—	Număr	0	15 000	TRIMES TRUL 2	2026	Rambursarea parțială a achiziționării unei tablete/laptop pentru 15000 de elevi din învățământul primar și secundar din medii socioeconomice defavorizate.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
247	C5.1R4 Transformarea digitală a unităților școlare cu scopul de a îmbunătăți competențele digitale și cele legate de educația STIM	Țintă	Transformarea programei de învățământ și producerea de materiale educaționale pentru competențele digitale și metodologia STIM	—	Număr	0	120	TRIMES TRUL 4	2024	Transformarea programei de învățământ și producerea de materiale educaționale pentru competențele digitale și metodologia STIM pentru 120 de discipline școlare.
248	C5.1R4 Transformarea digitală a unităților școlare cu scopul de a îmbunătăți competențele digitale și cele legate de educația STIM	Țintă	Cadre didactice care beneficiază de formare continuă și dezvoltare profesională	—	Număr	0	3 375	TRIMES TRUL 2	2026	Cel puțin 3 375 de profesori din învățământul primar și secundar au beneficiat de formare continuă în domeniul dezvoltării profesionale în domeniul competențelor digitale.
249	C5.1R5 Planul de acțiune privind competențele informatice – Punerea în aplicare a unor acțiuni specifice	Etapă de referință	Planul național de acțiune privind competențele digitale este adoptat de Consiliul de Miniștri.	Național e — Planul de acțiune privind competențele este adoptat de Consiliul de Miniștri	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2021	Planul național de acțiune privind competențele digitale este adoptat de Consiliul de Miniștri, care include cel puțin: • dezvoltarea unei platforme de e-learning, care să conțină instrument de autoevaluare pentru adecvarea digitală, indicele tuturor programelor de calificare disponibile; și materiale de conținut privind aptitudinile digitale și competențele transsectoriale;

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
										- conceperea și realizarea de programe și intervenții pentru profesioniștii din cadrul sectorul public în domenii precum gestionarea proiectelor, instrumentele Microsoft, securitatea cibernetică, platformele de comunicare socială, e-colaborarea și instrumentele de productivitate; - investiții în infrastructura digitală.
250	C5.1R5 Planul de acțiune privind competențele informatice – Punerea în aplicare a unor acțiuni specifice	Etapă de referință	Punerea în aplicare a măsurilor-cheie din Planul de acțiune privind competențele digitale	Publicarea raportului anual de către Ministerul adjunct al cercetării, inovării și politicii digitale și a detașărilor/anunțurilor relevante pe platforma de e-learning	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2025	Punerea în aplicare integrală a măsurilor-cheie din Planul de acțiune privind competențele digitale, care includ cel puțin: - conceperea și furnizarea de programe specifice pentru profesioniștii din sectorul public pentru aptitudini digitale și competențe transsectoriale (de exemplu, gestionarea proiectelor); - investiții relevante în infrastructura digitală (de exemplu laptopuri, computere); - conceperea unei platforme de învățare online cu materiale educaționale; - punerea în aplicare a strategiei de comunicare, de exemplu prin evenimente finanțate.
251	C5.1I1 Construirea unei școli tehnice model	Etapă de referință	Contract pentru construirea unei școli tehnice	Semnarea contractului și inițierea construcției	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2022	Semnarea unui contract cu contractantul selectat în cadrul unei cereri competitive de propuneri pentru construirea unei școli tehnice în Limassol și emiterea unui ordin de inițiere a construcției de către inginerul proiectului.
252	C5.1I1	Etapă de referință	Finalizarea construcției unei școli tehnice	Problema depășirii	—	—	—	TRIMESTRUL 2	2026	Finalizarea construcției unei școli tehnice din Limassol și eliberarea certificatului de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Construirea unei școli tehnice model			Certificat pentru un proiect de construcție						preluare. Școala este pe deplin operațională de la începutul anului școlar 2026-2027.
253	C5.112 Calificare, recalificare și actualizare a competențelor	Țintă	Finalizarea cursurilor de formare pentru cel puțin 11 500 de participanți	—	Număr	0	11 500	TRIMES TRUL 4	2024	Finalizarea cursurilor de formare pentru cel puțin 11 500 de participanți la programe pentru competențe digitale, competențe legate de economia albastră și verde, programe de antreprenoriat pentru șomeri și persoane inactive și programe de formare pentru persoanele cu vârsta peste 55 de ani.
254	C5.112 Calificare, recalificare și actualizare a competențelor	Țintă	Finalizarea cursurilor de formare pentru cel puțin 25 600 de participanți	—	Număr	11 500	25 600	TRIMES TRUL 4	2025	Finalizarea cursurilor de formare pentru cel puțin 25 600 de participanți la programe pentru competențe digitale, competențe legate de economia albastră și verde, programe de antreprenoriat pentru șomeri și persoane inactive și programe de formare pentru persoanele cu vârsta peste 55 de ani.

M. COMPONENTA 5.2: PIAȚA MUNCII, PROTECȚIA ȘI INCLUZIUNEA SOCIALĂ

Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență abordează: (i) ineficiențe și lacune în materie de protecție socială, în special pentru lucrătorii independenți și pentru persoanele care lucrează în forme atipice de ocupare a forței de muncă, (ii) lipsa legislației privind formulele flexibile de lucru sub forma telemuncii, (ii) provocările legate de șomaj și de șomajul în rândul tinerilor și nivelul ridicat al tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET), (iii) lacunele în educația și îngrijirea timpurie (ECEC) și (iv) provocările în ceea ce privește incluziunea socială și bunăstarea, inclusiv un nivel ridicat al persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială (AROE) și nevoile tot mai mari de îngrijire pe termen lung.

Reforme și investițiile incluse în componentă abordează recomandările specifice fiecărei țări privind îmbunătățirea eficacității serviciilor publice de ocupare a forței de muncă și a sistemului de educație și formare (recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2019 și recomandarea specifică fiecărei țări 2 din 2020), asigurarea protecției sociale pentru toți și introducerea unor formule flexibile de lucru (recomandarea specifică fiecărei țări 2 din 2020) și îmbunătățirea eficienței și a digitalizării sectorului public (recomandarea specifică fiecărei țări 1 din 2019 și recomandarea specifică fiecărei țări 4 din 2020).

M.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 2 (C5.2R2): Formule flexibile de lucru sub formă de muncă la distanță

Obiectivul reformei este de a promova formule flexibile de lucru sub forma telemuncii pentru a îmbunătăți echilibrul dintre viața profesională și cea privată și pentru a spori oportunitățile de angajare.

Reforma constă în noi acte legislative privind formulele flexibile de lucru sub forma telemuncii și promovarea contractelor colective de muncă pentru reglementarea telemuncii. Aceasta include, de asemenea, un sistem care scutește o parte din costurile cu personalul ca stimulent pentru ca angajatorii să angajeze șomeri care lucrează de la distanță.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2025.

Investiția 1 (C5.2I1): Îmbunătățirea eficacității Departamentului muncii și al serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) și consolidarea sprijinului pentru tineri

Obiectivele investiției sunt: (i) să garanteze punerea în aplicare cu succes a sistemelor de ocupare a forței de muncă prin digitalizarea proceselor lor și (ii) să îmbunătățească performanța operațională a SPOFM și să reducă la minimum riscul ca tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) să devină șomeri de lungă durată. Investiția constă în: 1. Digitalizarea schemelor de angajare ale Departamentului Muncii, 2. dezvoltarea unui sistem de gestionare a performanței pentru SPOFM și 3. dezvoltarea unui sistem de alertă timpurie și de urmărire pentru tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare. În plus, investiția include îndrumare și orientare profesională pentru orientarea pe piața muncii și integrarea tinerilor NEET, precum și un sistem de stimulente pentru ca angajatorii să angajeze NEET.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 2 (C5.2I2): Înființarea de centre multifuncționale și de centre de îngrijire a copiilor

Obiectivul investiției este de a spori participarea pe piața forței de muncă a îngrijitorilor (adesea femei) și de a spori disponibilitatea infrastructurii de îngrijire și dezvoltare socială de calitate pentru copii, contribuind astfel la egalitatea de gen și la egalitatea de șanse pentru toți.

Investiția constă într-un program destinat autorităților locale și organizațiilor neguvernamentale (ONG-uri) pentru înființarea de centre multifuncționale noi și centre pentru copii cu vârste cuprinse între 0 și 4 ani sau pentru îmbunătățirea celor existente, precum și pentru copiii cu vârsta de până la 13 ani, pe baza evaluării nevoilor și a analizei viabilității. În plus, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență, investiția include un studiu în cadrul Instrumentului de sprijin tehnic (IST) pentru a analiza situația furnizării de servicii de educație și îngrijire timpurie a copiilor de vârstă mică (cu vârste cuprinse între 0 și ani) în Cipru și pentru a elabora recomandări pentru investiții în acest sector, în special în centrele pentru copii. În urma recomandărilor proiectului IST, se adoptă o strategie națională privind educația și îngrijirea timpurie a copiilor (ECEC) și un plan de acțiune aferent.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 3 (C5.2I3): Crearea de structuri la domiciliu pentru persoanele cu handicap și persoanele care au nevoie de îngrijire pe termen lung

Obiectivele investiției sunt: (I) să consolideze structurile de viață pentru persoanele cu handicap sprijinite de comunitate pentru a evita instituționalizarea și excluziunea socială și (ii) să abordeze lacunele din serviciile de îngrijire pe termen lung.

Investiția constă în crearea a cel puțin cinci structuri de stat pentru persoanele cu handicap și a cel puțin cinci structuri pentru persoanele care au nevoie de îngrijire pe termen lung (prin proceduri de licitație și scheme de ajutoare de stat).

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 4 (C5.2I4): Centre pentru copii în municipalități

Obiectivul acestei investiții este de a facilita participarea și reintegrarea pe piața muncii a lucrătorilor cu responsabilități de îngrijire, în special a femeilor, promovând astfel egalitatea de gen. Aceasta vizează, de asemenea, consolidarea incluziunii sociale a copiilor care provin din medii defavorizate și/sau din familii de migranți.

Investiția constă în construirea a patru (4) centre de îngrijire a copiilor în municipalitățile Amathounta, Ayia Napa și Paralimni – Deryneia.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Investiția 5 (C5.2I5): Construirea a două școli de învățământ special model

Obiectivul investiției este de a îmbunătăți mediul școlar pentru elevii cu handicap grav sau cu alte nevoi educaționale speciale și de a sprijini dezvoltarea academică și socială a acestora.

Investiția constă în înlocuirea a două școli speciale din districtul Limassol: (I) Școala de educație specială din Apostolos Loucas și (ii) Școala pentru nevoi speciale de recuperare a Crucii Roșii. Școlile sunt construite adiacent și au în comun sala multifuncțională, precum și o piscină terapeutică în interior.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

M.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
255	C5.2R2 Formule flexibile de lucru sub forma muncii la distanță	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a legii privind formulele flexibile de lucru sub forma telemuncii	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legii privind formulele flexibile de lucru sub forma telemuncii	—	—	—	TRIMESTRUL 2	2023	Intrarea în vigoare a unei noi legi care reglementează formulele flexibile de lucru sub forma telemuncii. Legea include o definiție a telemuncii, descrierea activităților economice în care se aplică telemunca, condițiile de participare la telemuncă și drepturile și obligațiile angajatorilor și angajaților.
256	C5.2R2 Formule flexibile de lucru sub forma muncii la distanță	Țintă	Grant acordat pentru cel puțin 225 de persoane care lucrează la distanță	—	Număr	0	225	TRIMESTRUL 3	2025	Grant acordat angajatorilor pentru a angaja cel puțin 225 de persoane aflate anterior în șomaj(inclusiv 120 de femei din cele 225 de persoane) după finalizarea a 10 luni de încadrare în muncă cu cel puțin 30 % în muncă la distanță.
258	C5.2I1 Îmbunătățirea eficienței Departamentului muncii și al serviciilor publice de ocupare a forței de muncă și consolidarea sprijinului pentru tineri	Țintă	Punerea în aplicare a platformei/sistemelor complete operaționale	—	Număr	0	3	TRIMESTRUL 4	2024	Punerea în aplicare a platformei/sistemelor finalizate și complete operaționale pentru (1) digitalizarea programelor de angajare ale Departamentului Muncii, (2) dezvoltarea unui sistem de gestionare a performanței pentru serviciile publice de ocupare a forței de muncă și (3) dezvoltarea unui sistem de alertă timpurie și de urmărire pentru tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) pentru serviciile publice de ocupare a forței de muncă, prin intermediul unei funcționalități suplimentare în sistemul CPS existent.

259	C5.211 Îmbunătățirea eficacității Departamentulu i muncii și al serviciilor publice de ocupare a forței de muncă și consolidarea sprijinului pentru tineri	Țintă	Grant acordat angajatorilor pentru angajarea a cel puțin 400 de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET)	—	Număr	0	400	TRIMES TRUL 4	2025	Grant acordat angajatorilor pentru angajarea a cel puțin 400 de tineri (cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani) care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET), pentru o perioadă de încadrare în muncă de 8 luni, inclusiv finalizarea unei perioade de formare subvenționate de două luni (două luni de formare subvenționată și un loc de muncă subvenționat de 6 luni).
260	C5.211 Îmbunătățirea eficacității Departamentulu i muncii și al serviciilor publice de ocupare a forței de muncă și consolidarea sprijinului pentru tineri	Țintă	Îndrumare și orientare profesională pentru tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET)	—	Număr	0	1 500	TRIMES TRUL 2	2026	Îndrumare și orientare profesională pentru orientarea către piața muncii și integrarea tinerilor oferite unui număr de cel puțin 1 500 de tineri (cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani) care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) prin intermediul serviciilor publice de ocupare a forței de muncă.
261	C5.212 Înființarea de centre multifuncționale și de centre de îngrijire a copiilor	Etapă de referință	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri a unei strategii naționale privind educația și îngrijirea timpurie (ECEC) și a unui plan de acțiune aferent	Publicarea strategiei naționale privind ECEC și a planului de acțiune aferent	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2024	Consiliul de Miniștri a adoptat o strategie națională privind îmbunătățirea educației și îngrijirii copiilor preșcolari (ECEC) care vizează copiii cu vârste cuprinse între zero și școală, precum și un plan de acțiune aferent, ținând seama de recomandările proiectului IST finalizat.
262	C5.212 Înființarea de centre multifuncționale și de centre de îngrijire a copiilor	Țintă	Grant acordat unui număr de cel puțin opt autorități locale/organizații neguvernamentale pentru înființarea sau consolidarea	—	Număr	0	8	TRIMES TRUL 4	2024	Cel puțin opt autorități locale/organizații neguvernamentale au primit un grant pentru înființarea sau consolidarea centrelor multifuncționale sau a centrelor pentru copii.

			centrelor multifuncționale sau a centrelor pentru copii							
263	C5.212 Înființarea de centre multifuncționale și de centre de îngrijire a copiilor	Țintă	Grant acordat unui număr de cel puțin 15 autorități locale/organizații neguvernamentale pentru înființarea sau consolidarea centrelor multifuncționale sau a centrelor pentru copii	—	Număr	8	15	TRIMES TRUL 2	2026	Cel puțin 15 autorități locale/organizații neguvernamentale au primit un grant pentru înființarea sau consolidarea centrelor multifuncționale sau a centrelor pentru copii.
264	C5.213 Crearea unor structuri de acasă pentru persoanele cu handicap și persoanele care au nevoie de îngrijire pe termen lung (LTC)	Țintă	Clădiri pentru nevoile persoanelor cu handicap și sprijin pentru locuințe pentru persoanele care au nevoie de îngrijire pe termen lung (semnarea de contracte/acorduri de finanțare)	—	Număr	0	10	TRIMES TRUL 3	2024	Semnarea contractelor/acordurilor de finanțare pentru înființarea a cel puțin 10 de clădiri (5 structuri de stat pentru nevoile persoanelor cu handicap și 5 structuri pentru persoanele care au nevoie de îngrijire pe termen lung).
265	C5.213 Crearea unor structuri de acasă pentru persoanele cu handicap și persoanele care au nevoie de îngrijire pe termen lung (LTC)	Țintă	Clădiri pentru nevoile persoanelor cu handicap și sprijin pentru locuințe pentru persoanele care au nevoie de îngrijire pe termen lung (unitate)	—	Număr	0	10	TRIMES TRUL 2	2026	Crearea a cel puțin 10 de clădiri (5 de structuri de stat pentru nevoile persoanelor cu handicap și 5 de structuri pentru persoanele care au nevoie de îngrijire pe termen lung).
266	C5.214	Țintă	Construirea a cel puțin unui centru pentru copii	—	Număr	0	1	TRIMES TRUL 4	2022	Finalizarea construcției și eliberarea certificatului de preluare a cel puțin unui centru pentru copii din

	Centrele pentru copii din municipalități									una dintre următoarele municipalități: Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni și Yermasoyia.
267	C5.214 Centrele pentru copii din municipalități	Țintă	Construirea a cel puțin patru centre pentru copii	—	Număr	1	4	TRIMES TRUL 4	2024	Finalizarea construcției și eliberarea certificatelor de preluare a patru centre pentru copii (două centre pentru copii în Amathounta, unul în Ayia Napa și unul în Paralimni -Deryneia).
268	C5.215 Construirea a două modele de școli speciale de învățământ	Etapă de referință	Semnarea contractului cu ofertantul selectat (contractantul)	Contractul se semnează cu ofertantul selectat (contractantul)	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2022	Semnarea contractului cu ofertantul (ofertanții) selectat (selectați) [contractant (i)] selectat (selectați) în cadrul unei cereri competitive de propuneri pentru construirea a două școli model în Limassol – Școala de educație specială din Apostolos Loucas și Școala pentru recuperarea nevoilor speciale ale Crucii Roșii.
269	C5.215 Construirea a două modele de școli speciale de învățământ	Etapă de referință	Finalizarea construcției școlii „Apostolos Loukas”, Crucea Roșie, Crucea Roșie	Eliberarea certificatelor de preluare de către inginerul de proiect verificat din punct de vedere administrativ și la fața locului de către șeful serviciilor tehnice din cadrul Ministerului Educației și Culturii.	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2025	Finalizarea construcției Școlii de educație specială din Apostolos Loucas și a Școlii de Redresare a Crucii Roșii.

M.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Reforma 1 (C5.2R1): Reforma sistemului de asigurări sociale și restructurarea serviciilor de asigurări sociale

Obiectivele reformei sunt extinderea accesului la protecție socială și îmbunătățirea eficienței operaționale și a eficacității serviciilor de asigurări sociale.

Mai precis, reforma extinde și îmbunătățește acoperirea prestațiilor. Printre acestea se pot număra, de exemplu, indemnizația de șomaj, indemnizația de accident la locul de muncă și indemnizația pentru boli profesionale, în special pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă, inclusiv persoanele care lucrează cu contracte sau cu noi forme de muncă (cum ar fi lucrătorii pe platforme online). În plus, reforma îmbunătățește actualitatea și acuratețea serviciilor furnizate cetățenilor și reduce la minimum fraudă și erorile prin intermediul unor mecanisme de analiză a riscurilor și de control al calității.

Reforma constă în: (I) o revizuire a legislației privind sistemul de securitate socială, care va include extinderea acoperirii de securitate socială la persoanele care desfășoară o activitate independentă, inclusiv formele atipice de ocupare a forței de muncă, de exemplu munca pe platforme online, și (ii) reproiectarea proceselor comerciale, formarea personalului, crearea capacității de analiză a datelor și digitalizarea serviciilor, precum și (iii) modernizarea treptată a sistemelor informatice existente la un sistem informatic integrat.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2026.

M.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
270	C5.2R1 Reforma sistemului de asigurări sociale și restructurarea serviciilor de asigurări sociale	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a Legii revizuite privind asigurările sociale	Dispoziție din legea de modificare care indică intrarea în vigoare a revizuirilor Legii privind asigurările sociale	—	—	—	TRIMES TRUL 2	2023	Intrarea în vigoare a Legii revizuite privind asigurările sociale, care include extinderea asigurării sociale la lucrătorii care desfășoară o activitate independentă, inclusiv formele atipice de ocupare a forței de muncă, de exemplu munca pe platforme online.
271	C5.2R1 Reforma sistemului de asigurări sociale și restructurarea serviciilor de asigurări sociale	Etapă de referință	Finalizarea modernizării sistemelor informatice existente pentru a deveni un sistem informatic integrat de securitate socială	Echipa de acceptare a livrabilelor (din partea autorității contractante) semnează raportul de analiză, proiectare și dezvoltare	—	—	—	TRIMES TRUL 2	2026	Finalizarea și lansarea Sistemului integrat de informații privind securitatea socială, inclusiv modulul de plată, modulul de administrare a prestațiilor, analiza datelor și interoperabilitatea cu alte sisteme.

N. COMPONENTA 6.1: REPowerEU

Capitolul dedicat planului REPowerEU abordează provocarea de a reduce dependența de combustibilii fosili. Obiectivele componente sunt de a reduce puternic dependența Ciprului de combustibilii fosili importați în general. Noul capitol privind REPowerEU contribuie la îndeplinirea obligațiilor și a obiectivelor în materie de eficiență energetică ale Ciprului stabilite pentru 2030, în cadrul planului național privind energia și clima. Pentru a-și limita dependența energetică, Cipru investește în continuare în îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor și a transportului rutier și accelerează utilizarea surselor regenerabile de energie.

Măsurile incluse în capitolul privind REPowerEU abordează majoritatea aspectelor recomandărilor recente specifice fiecărei țări în domeniul energiei, deoarece promovează cercetarea și inovarea în domeniul tranziției verzi și al soluțiilor de producere, stocare, transport și distribuție a energiei, promovează sursele regenerabile de energie și accelerează măsurile de eficiență energetică în diferite clădiri din sectorul public și privat, consolidează cadrul de reglementare pentru funcționarea comunităților energetice și promovează utilizarea pe scară largă a vehiculelor electrice.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

Se preconizează că punerea în aplicare a măsurilor va contribui la reducerea dependenței de combustibilii fosili. Creșterea ponderii surselor regenerabile de energie are o dimensiune transfrontalieră și multinațională, deoarece contribuie la asigurarea aprovizionării cu energie în întreaga Uniune.

N.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C6.1R1) Reglementarea și facilitarea participării clienților activi, a autoconsumatorilor de energie din surse regenerabile, a comunităților de energie ale cetățenilor, a comunităților de energie din surse regenerabile și a răspunsului la cerere prin reprezentare cumulativă pe piața energiei electrice

Obiectivele acestei reforme sunt promovarea participării cetățenilor în calitate de clienți activi și/sau de autoconsumatori de energie din surse regenerabile, prin intermediul comunităților de energie ale cetățenilor și/sau al comunităților de energie din surse regenerabile, răspunsul la cerere prin reprezentare cumulativă pe piața națională a energiei. Această reformă ar trebui să permită adoptarea proiectelor privind energia din surse regenerabile în țară, permițând astfel o pătrundere mai rapidă a energiei din surse regenerabile în economie.

În urma adoptării deciziilor de reglementare relevante de către CERA, care completează cadrul privind clienții activi și autoconsumatorii de energie din surse regenerabile, comunitățile de energie ale cetățenilor, comunitățile de energie din surse regenerabile și răspunsul la cerere, măsura vizează crearea unuia sau mai multor puncte de contact pentru grupurile și comunitățile menționate mai sus prin extinderea punctului unic de contact instituit în conformitate cu Directiva (UE) 2018/2001

privind energia din surse regenerabile, în ceea ce privește procesul relevant de acordare a autorizațiilor. La cererea unei părți interesate, aceste puncte de contact îndrumă și facilitează părțile interesate pe parcursul întregii proceduri administrative care este necesară pentru crearea/participarea la REC și CEC-uri, precum și pentru a deveni autoconsumatori de energie din surse regenerabile sau clienți activi. În plus, punctele de contact urmăresc să fie responsabile să furnizeze entităților eligibile informații utile și răspunsuri la întrebări, să faciliteze reuniunile cu părțile interesate și cu autoritățile relevante în ceea ce privește înființarea comunităților energetice și/sau participarea acestora la piața energiei electrice. Părților interesate li se permite să transmită cereri, întrebări și documente relevante, atât în format digital, cât și în format fizic.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 2 (C6.1R2) Introducerea unui cadru de reglementare pentru conectarea punctelor de reîncărcare a vehiculelor electrice la rețeaua de distribuție

Obiectivele acestei reforme sunt stabilirea de orientări pentru formularea cadrelor de reglementare privind achiziționarea de servicii de flexibilitate de către OD, precum și conectarea punctelor de încărcare a vehiculelor electrice la rețeaua de distribuție. Această reformă facilitează introducerea vehiculelor electrice (VE) și permite consumatorilor finali să participe activ la piața energiei electrice.

Reforma constă în introducerea unui cadru de reglementare care facilitează conectarea punctelor de încărcare la rețeaua de distribuție și asigură interacțiunea cu OD, împreună cu orientările privind o procedură de licitație echitabilă pentru contractele de achiziții publice; și oferă cadrul pentru acordarea de licențe OSD pentru achiziționarea de servicii de flexibilitate, inclusiv gestionarea congestiilor.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 1 (C6.1I1). Măsură extinsă: Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice, inclusiv în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică

Obiectivul acestei măsuri este de a extinde investiția C2.1I2: Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice, inclusiv în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică în cadrul componentei 2.1. Partea extinsă a măsurii crește numărul de locuințe, inclusiv de gospodării ale consumatorilor vulnerabili de energie electrică, cu o performanță energetică îmbunătățită, vizând astfel creșterea economiilor de energie și combaterea în continuare a sărăciei energetice.

Investiția constă, de asemenea, în furnizarea de sprijin tehnic în cel puțin 100 de gospodării cu persoane cu handicap, cu scopul de a facilita participarea acestora la schema de ajutoare și de a pune în aplicare în mod eficace renovările energetice la scară mică care beneficiază de sprijin.

Investiția 2 (C6.1I2). Măsură extinsă: Încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mai mari

Obiectivul acestei măsuri este de a extinde investiția C2.1I3: Încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mai ample și facilitarea tranziției comunităților locale către atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea

în cadrul componentei 2.1. Partea extinsă a măsurii conduce la o reducere suplimentară a consumului de energie primară pe an pentru autoritățile publice locale și mai mari.

Investiția 3 (C6.1I3) Promovarea modernizării energetice extinse a fondului locativ

Scopul acestei investiții este de a reduce consumul de energie primară și finală și emisiile de CO₂ în gospodăriile existente. În plus, schema promovează instalarea de sisteme de energie din surse regenerabile în gospodăriile respective. Programul de renovare conduce la o reducere cu 30 % a cererii de energie primară a clădirilor renovate.

Investițiile eligibile în cadrul schemei de granturi includ:

- a. Costul emiterii certificatului de performanță energetică (CPE) al gospodăriei înainte și după punerea în aplicare a intervențiilor.
- b. Măsuri de eficiență energetică (inclusiv renovarea clădirilor) în clădiri, de exemplu izolarea termică a elementelor orizontale și verticale ale clădirilor, înlocuirea ferestrelor, umbrirea exterioară, sisteme solare pentru producerea apei calde, instalarea de sisteme SRE pentru încălzirea/răcirea spațiilor, sisteme de climatizare foarte eficiente.
- c. Instalarea de sisteme fotovoltaice (Net-Billing operation). Instalarea bateriilor pentru stocarea energiei.

Investiția 5 (C6.1I5). Măsură extinsă: Schemă de îmbunătățire a competitivității și a eficienței energetice a întreprinderilor mari din Cipru

Obiectivul acestei măsuri este de a extinde investiția C3.1I7: Schema pentru sporirea competitivității și a eficienței energetice a întreprinderilor mari din Cipru, în cadrul componentei 3.1. Partea extinsă a măsurii crește numărul întreprinderilor mari care beneficiază de sprijin, în toate sectoarele economice, cu scopul de a-și îmbunătăți performanța energetică prin măsuri de eficiență energetică, instalarea de sisteme fotovoltaice și măsuri privind economia circulară legate de obiectivele REPowerEU, astfel cum sunt prevăzute la articolul 21c alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2021/241.

Partea extinsă a investiției constă într-o schemă de granturi în valoare de cel puțin 10 000 000 EUR dedicată sprijinirii investițiilor în eficiența energetică realizate de întreprinderile mari, de exemplu investiții pentru îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor, pentru măsuri de eficiență energetică legate de procesele de producție, pentru energia din surse regenerabile și pentru sistemele de cogenerare, precum și pentru economia circulară.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte exclud următoarea listă de activități¹⁵: (I) activități legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval; (II) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) prin care se obțin emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; (III) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și stații de tratare mecano-biologică; și (iv) activități în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, termenii de referință prevăd că pot fi selectate numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

¹⁵ Toate notele de subsol care figurează în textul privind măsura C2.1I4 sunt, de asemenea, aplicabile acestei măsuri.

Investiția 6 (C6.1I6). Măsură extinsă: Programul tematic de finanțare a cercetării și inovării privind tranziția verde

Obiectivul acestei măsuri este de a extinde investiția C3.2I3: Programul de finanțare C &I privind tranziția verde, din cadrul componentei 3.2. Partea extinsă a măsurii crește numărul organizațiilor implicate în activități de C &I din tranziția verde, datorită sprijinului acordat.

Investiția 7 (C6.1I7). Cercetare tematică în întreprinderi pentru soluții de producere, stocare, transport și distribuție a energiei

Scopul acestei investiții este acordarea de granturi organizațiilor pentru activități specifice de C &I cu scopul de a oferi soluții la blocajele identificate în producția, stocarea, transportul și distribuția energiei, care să consolideze funcționalitatea și eficiența infrastructurii rețelei naționale, să accelereze implementarea surselor regenerabile de energie și să reducă în mod semnificativ nevoile energetice ale țării.

Pentru a mă asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte exclud următoarea listă de activități: (I) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval¹⁶; (II) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii care ating emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante¹⁷; (III) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare¹⁸ și stații de tratare mecano-biologică¹⁹; și (iv) activități în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, termenii de referință prevăd că pot fi selectate numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

¹⁶ Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri în domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii aferente de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „A nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

¹⁷ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

¹⁸ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în temeiul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor nereciclabile periculoase și nici instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile întreprinse în temeiul acestei măsuri au ca scop creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu ducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

¹⁹ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

N.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
272	C6.1R1 Reglementarea și compensarea participării clienților activi, a autoconsumatorilor de energie din surse regenerabile, a comunităților de energie ale cetățenilor, a comunităților de energie din surse regenerabile și a răspunsului la cerere prin reprezentare cumulativă pe piața energiei electrice	Etapă de referință	Extinderea competențelor punctului unic de contact instituit în conformitate cu Directiva (UE) 2018/2001 privind energia din surse regenerabile, pentru a servi, de asemenea, drept punct de contact în ceea ce privește comunitățile de energie din surse regenerabile și comunitățile de energie cetățenească, clienții activi și autoconsumatorii de energie	Publicarea deciziei Consiliului de Miniștri în Monitorul Oficial	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2025	Crearea a cel puțin unui punct de contact privind comunitățile de energie din surse regenerabile și comunitățile de cetățeni, clienții activi și consumatorii autonomi de energie din surse regenerabile prin extinderea punctului unic de contact instituit în conformitate cu Directiva (UE) 2018/2001 privind energia din surse regenerabile, în ceea ce privește procesul relevant de acordare a autorizațiilor, pentru a include furnizarea de orientări și facilitarea pentru părțile interesate pe parcursul întregii proceduri administrative care este necesară pentru crearea/participarea la ECR și CEC-uri.

			din surse regenerabile							
273	C6.1R2 Instituirea cadrului de reglementare pentru conectarea punctelor de reîncărcare a vehiculelor electrice la rețeaua de distribuție	Etapă de referință	Decizie (decizii) de reglementare privind conectarea punctelor de reîncărcare a vehiculelor electrice la rețeaua de distribuție	Publicarea deciziei/deciziilor de reglementare în Monitorul Oficial	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2025	Publicarea și intrarea în vigoare a deciziilor de reglementare emise de CERA pentru conectarea punctelor de încărcare a vehiculelor electrice la rețeaua de distribuție. Publicarea deciziei (deciziilor) de reglementare privind achiziționarea de servicii de flexibilitate de către OSD, inclusiv a dispozițiilor privind intrarea în vigoare treptată a deciziei (deciziilor), în conformitate cu orientările relevante stabilite în cadrul prezentei reforme a planului de redresare și reziliență.
29b	C6.1I1 Măsură extinsă: Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică	Țintă	Locuințele și gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică și-au îmbunătățit performanța energetică	—	Număr	16 200	39 500	TRIMES TRUL 2	2026	Cel puțin 39 500 de locuințe, inclusiv 5000 de gospodării ale consumatorilor vulnerabili de energie electrică (inclusiv persoane cu handicap) și-au îmbunătățit performanța energetică datorită sprijinului financiar acordat, cu obiectivul de a realiza, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.
32b	C6.1I2 Măsură extinsă: Încurajarea utilizării surselor	Țintă	Reducerea consumului de energie primară ca urmare a	—	MWh/an	3600	14 500	TRIMES TRUL 2	2026	Investițiile realizate de autoritățile publice locale și mai ample și-au îmbunătățit performanța energetică datorită sprijinului financiar acordat și au realizat o reducere a

	regenerabile de energie și a economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mai mari		investițiilor realizate de autoritățile publice locale și mai mari, care le îmbunătățesc performanța energetică							consumului de energie primară de cel puțin 14 500 MWh pe an.
274	C6.1I3 Promovarea modernizării energetice extinse a fondului locativ	Etapă de referință	Schemă de sprijin care promovează modernizarea energetică extensivă a fondului locativ	Publicarea cererii de propuneri pentru schema de sprijin	—	—	—	TRIMES TRUL 1	2024	Publicarea cererii de propuneri pentru schema de sprijin pentru promovarea modernizării energetice extinse a fondului locativ, în urma deciziei Consiliului de Miniștri de aprobare a obiectivelor schemei, cu scopul de a realiza o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.
275	C6.1I3 Promovarea modernizării energetice extinse a fondului locativ	Țintă	Gospodării care sunt renovate din punct de vedere energetic, își îmbunătățesc performanța energetică	—	Număr	0	1100	TRIMES TRUL 2	2026	Acordarea de granturi pentru cel puțin 1100 de gospodării care trebuie renovate din punct de vedere energetic, îmbunătățind performanța energetică a acestora, datorită sprijinului furnizat cu obiectivul de a realiza o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.
101b	C6.1I5 Măsură extinsă: Schemă de îmbunătățire a competitivității și a eficienței energetice a	Țintă	Granturi pentru întreprinderile mari	—	Număr	0	3	TRIMES TRUL 4	2024	Semnarea unor acorduri de grant cu cel puțin trei (3) întreprinderi mari, din toate sectoarele, pentru îmbunătățirea performanței energetice a acestora. Toate proiectele selectate trebuie să respecte Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin

	întreprinderilor mari din Cipru									utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului.
102b	C6.1I5 Măsură extinsă: Schema de îmbunătățire a competitivității și a eficienței energetice a întreprinderilor mari din Cipru	Țintă	Granturi pentru întreprinderile mari	—	Număr	3	12	TRIMES TRUL 2	2026	Semnarea unor acorduri de grant cu cel puțin douăsprezece (12) întreprinderi mari, din toate sectoarele, pentru îmbunătățirea performanței energetice a acestora. Toate proiectele selectate trebuie să respecte Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului.
131b	C6.1I6 Măsură extinsă: Programul tematic de finanțare a cercetării și inovării privind tranziția verde	Țintă	Proiecte finalizate privind activitățile de C & I privind tranziția verde	—		10	20	TRIMES TRUL 2	2026	Cel puțin 20 proiecte finalizate privind activitățile de C & I privind tranziția verde.
276	C6.1I7 Cercetare tematică în întreprinderi pentru soluții de producere, stocare, transport și distribuție a energiei	Etapă de referință	Semnarea acordurilor de grant pentru întregul buget	Acorduri de grant semnate de directorul Fundației pentru cercetare și inovare	—	—	—	TRIMES TRUL 3	2024	Semnarea acordurilor de grant pentru programul de finanțare C & I privind producția, stocarea, transportul și distribuția de energie pentru activitățile de C & I, cu termeni de referință care să includă criteriile de eligibilitate care să asigure că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a

										cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
277	C6.1I7 Cercetare tematică în întreprinderi pentru soluții de producere, stocare, transport și distribuție a energiei	Țintă	Proiecte finalizate privind activitățile de cercetare și inovare în domeniul producției, stocării, transportului și distribuției de energie	—	Număr	0	20	TRIMES TRUL 2	2026	Cel puțin 20 proiecte finalizate privind activitățile de C &I în domeniul producției, stocării, transportului și distribuției de energie.

O. COMPONENTA 7.1: AUDIT ȘI CONTROL

Această componentă urmărește să asigure faptul că cadrul de control al planului cipriot de redresare și reziliență previne, detectează și corectează corupția, fraudă și conflictele de interese atunci când utilizează fondurile furnizate în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (Regulamentul privind MRR), precum și să asigure mecanisme adecvate pentru a evita în mod eficace dubla finanțare în temeiul Regulamentului privind MRR și al altor programe ale Uniunii.

O.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C7.1R1): Modalități pentru cadrul de control al planului de redresare și reziliență

Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți cadrul de control al planului cipriot de redresare și reziliență. Să asigure punerea în aplicare eficace a unor măsuri proporționale de protecție a intereselor financiare ale Uniunii (FIU), în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul privind MRR,

Consiliul de Miniștri adoptă instrucțiuni obligatorii pregătite de autoritatea de coordonare și distribuite în momentul adoptării acestora tuturor organismelor relevante.

Jalonul din cadrul acestei măsuri trebuie îndeplinit până la momentul depunerii următoarei cereri de plată către Comisie în urma adoptării prezentei decizii de punere în aplicare și este o condiție prealabilă pentru orice plată viitoare.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2023.

O.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
278	C7.1R1 Modalități pentru cadrul de control al planului de redresare și reziliență	Etapă de referință	Delimitare clară între sarcinile de control și cele de punere în aplicare	A adoptat instrucțiuni și dovezi de difuzare către toate organismele de punere în aplicare.	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2023	Consiliul de Miniștri adoptă instrucțiuni obligatorii pregătite de autoritatea de coordonare, care acoperă cel puțin următoarele domenii: • Metodologia de evaluare a riscurilor care trebuie aplicată pentru toate tipurile de verificare (administrativă și la fața locului); • Verificări privind dubla finanțare și proceduri de evitare a acesteia; • Tratarea neregulilor și procesul de denunțare a neregulilor urmat în cazul intervențiilor (proiecte sau scheme) finanțate de Uniune; • Cerințe privind pista de audit; • O evaluare centrală a riscului de fraudă pentru toate autoritățile contractante, luând în considerare toate elementele prezentate în Nota orientativă privind evaluarea riscului de fraudă și măsurile antifraudă eficace și proporționale pentru fondurile ESI 2014-2020. Fiecare autoritate contractantă care funcționează în cadrul planului de redresare și reziliență este mandată să respecte planul de acțiune elaborat de echipa centrală de evaluare a riscurilor de fraudă. • Instituirea unor funcții specifice pentru PFIU, dedicate abordării aspectelor legate

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obi ectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obie ctiv	Trimestr u	Anul	
										de fraudă, corupție și conflicte de interese în cadrul organismelor de punere în aplicare care pun în aplicare scheme de ajutoare în cadrul planului de redresare și reziliență. Instrucțiunile se distribuie tuturor entităților implicate în implementarea, monitorizarea și controlul planului de redresare și reziliență și își separă în mod clar responsabilitățile, asigurând o separare clară între sarcinile de control și cele de punere în aplicare, și impun efectuarea controalelor în conformitate cu acestea.

2. Costul total estimat al planului de redresare și reziliență

Costurile totale estimate ale planului de redresare și reziliență al Ciprului sunt de 1 220 971 974 EUR.

Costurile totale estimate ale capitolului REPowerEU sunt de 104 580 000 EUR. În special, costurile totale estimate ale măsurilor menționate la articolul 21c alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) 2023/435 sunt de 0 EUR, în timp ce costurile celorlalte măsuri din capitolul REPowerEU sunt de 104 580 000 EUR.

SECȚIUNEA 2: SPRIJIN FINANCIAR

1. Financiară adecvată

Tranșele menționate la articolul 2 alineatul (2) se organizează după cum urmează:

1.1. Prima tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
21	C2.1R2 Independența operatorului de sistem de transport din Cipru (TSOC) față de autoritatea competentă în domeniul energiei electrice din Cipru	Etapă de referință	Legea privind reglementarea pieței energiei electrice din 2021
23	C2.1R4 Cadrul de reglementare privind stocarea energiei	Etapă de referință	Modificarea normelor privind transmisia și distribuția (TDR) și a normelor privind tranzacționarea și decontarea (TSR)
24	C2.1I1 Promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri și în organizațiile non-profit	Etapă de referință	Schemă de sprijin pentru promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri și în organizațiile non-profit

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
27	C2.1I2 Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică	Etapă de referință	Prima cerere de propuneri pentru promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe
30	C2.1I3 Încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mai largi și facilitarea tranziției comunităților locale către atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea	Etapă de referință	Prima cerere de propuneri pentru sprijinirea autorităților locale în ceea ce privește măsurile de eficiență energetică
93	C3.1I2 Consolidarea bazei de date izotopice a produselor tradiționale cipriote.	Etapă de referință	Echipament pentru cromatografie lichidă – spectrometru de masă pentru raportul izotopic (LC-IRMS)
109	C3.1R4 Consolidarea economiei circulare în industrie	Etapă de referință	Aprobarea Planului național de acțiune pentru consolidarea economiei circulare în Cipru
160	C3.4R3 Introducerea unui nou cadru pentru procesul de evaluare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante din sectorul public și a unor noi reglementări pentru evaluarea performanței angajaților	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a legislației privind procesul de evaluare și selecție a posturilor vacante din serviciile publice și a reglementărilor privind evaluarea performanței angajaților.
186	C3.4I8 Modernizarea infrastructurii instanțelor	Etapă de referință	Extinderea Tribunalului Districtual din Famagusta

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
188	C3.4R10 Îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional pentru combaterea corupției	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a Legii privind transparența în luarea deciziilor și chestiuni conexe
189	C3.4R10 Îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional pentru combaterea corupției	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a legii privind protecția avertizorilor
192	C3.5R2 Cadru și plan de acțiune pentru abordarea creditelor neperformante	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a pachetului de modificare a legislației privind societățile care achiziționează credite (CAC) și administratorii de credite în vederea îmbunătățirii mediului de lucru pentru gestionarea creditelor neperformante
232	C4.2I1 Digitalizarea în diferite ministere ale administrației centrale – Servicii	Etapă de referință	Sistemul de repertorii pentru audit și control: informații pentru monitorizarea punerii în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență
249	C5.1R5 Planul de acțiune privind competențele informatice – Punerea în aplicare a unor acțiuni specifice	Etapă de referință	Planul național de acțiune privind competențele digitale este adoptat de Consiliul de Miniștri.
		Cuantumul tranșei	97 701 149 MIL.

1.2. A doua tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
7	C1.1I2 Sistemul inovator de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC) în domeniul sănătății publice din Cipru	Etapă de referință	Sistemul de supraveghere a santinelului gripal (ISS)
35	C2.1I5 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice	Țintă	Sisteme de izolare termică și fotovoltaice instalate în școli
45	C2.1I9 Protecția împotriva incendiilor forestiere	Etapă de referință	Semnarea a 8 de acorduri/contracte semnate pentru achiziționarea de vehicule, echipamente și prestarea de servicii și lansarea unei cereri de oferte pentru achiziționarea de aeronave de stingere a incendiilor
71	C2.3I3 Sistemul integrat de monitorizare și control pentru infrastructura Departamentului de dezvoltare a apei	Etapă de referință	Finalizarea analizei detaliate a cerințelor și a documentului de proiectare a sistemului
87	C3.1R2 Platformă online pentru îmbunătățirea simetriei comerciale și informaționale în lanțul de aprovizionare cu produse proaspete —	Etapă de referință	Legea privind practicile neloiale în tranzacțiile de pe piața locală a produselor proaspete
97	C3.1I5 Crearea unei identități comerciale naționale și promovarea produsului tradițional „halloumi”	Etapă de referință	Planuri de acțiune pentru (a) marca „fabricat în Cipru” și (b) pentru promovarea brânzei halloumi
105	C3.1I9 Promovarea economiei circulare în unitățile hoteliere	Țintă	Program de îndrumare pentru economia circulară

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
122	C3.2R2 Stimulente pentru investiții și capital uman în C & I@@	Etapă de referință	Scutirea fiscală a persoanelor juridice pentru investițiile în societăți inovatoare
125	C3.2I1 Înființarea și funcționarea unui birou central de transfer de cunoștințe (KTO)	Etapă de referință	Lansarea KTO
134	C3.3R1 Facilitarea investițiilor strategice	Etapă de referință	Legea privind investițiile strategice
155	C3.4R1 Consolidarea capacității administrative și îmbunătățirea funcționării administrației publice pentru o mai bună elaborare și punere în aplicare a politicilor	Etapă de referință	Plan de acțiune privind gestionarea eficientă a aspectelor legate de resursele umane în administrația publică națională
187	C3.4R10 Îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional pentru combaterea corupției	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a legii de instituire a Autorității Independente împotriva Corupției
207a	C3.5R9 Îmbunătățirea colectării impozitelor și a eficacității departamentului fiscal	Etapă de referință	Operarea serviciilor în materie de TVA în cadrul unui sistem integrat de administrare fiscală (ITAS)
214	C4.1R1 Împuternicirea autorității naționale de reglementare (OCECPR)	Etapă de referință	Lansarea anchetei geografice și intrarea în vigoare a legislației secundare
233	C4.2I1 Digitalizarea în diferite ministere ale administrației centrale – Servicii	Țintă	Începerea modernizării digitale a mai multor ministere și departamente guvernamentale centrale
278	C7.1R1 Modalități pentru cadrul de control al planului de redresare și reziliență	Etapă de referință	Delimitare clară între sarcinile de control și cele de punere în aplicare

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
		Cuantumul tranșei	87 136 829 MIL.

1.3. A treia tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
5	C1.1I1 Noi instalații pentru unitatea de transfuzie sanguină din Cipru și achiziționarea celor mai recente echipamente tehnologice conexe	Etapă de referință	Semnarea contractului pentru construirea unității de transfuzie sanguină din Cipru
22	C2.1R3 Ghișee unice digitale pentru a raționaliza proiectele SRE care permit și facilitează renovarea energetică a clădirilor	Etapă de referință	Platforma informatică pe deplin operațională
77a	C2.3I5 Măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei	Etapă de referință	Finalizarea lucrărilor de construcție a rețelei de drenaj și reconstrucția de străzi și trotuare în zonele din Nicosia
85	C3.1R1 Mutarea practicilor agricole din secolul ²⁰ în secolul 21· investind într-un centru național de excelență în domeniul agrotehnologiei	Etapă de referință	Cooperarea dintre sectorul agricol Institutul de Cercetare și universitățile publice, pentru programe comune de masterat și doctorat
95	C3.1I3 Perfecționarea fermierilor existenți și viitori	Țintă	Burse acordate
120	C3.2R1 Politici și instrumente de politică națională în domeniul C &I@@	Etapă de referință	Adoptarea strategiei naționale de C &I și a planului de acțiune pentru punerea în aplicare a acestuia
123	C3.2R3 Politici de promovare a accesului la infrastructuri și laboratoare de cercetare finanțate din fonduri publice	Etapă de referință	Registrul digital pentru înregistrarea și publicarea infrastructurii de cercetare

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
127	C3.2I2 Programe de finanțare a inovării pentru întreprinderile nou-înființate, întreprinderile inovatoare și IMM-uri	Etapă de referință	Semnarea acordurilor de grant pentru 50 % din buget
130	C3.2I3 Programul de finanțare C & I privind tranziția verde	Etapă de referință	Signoră acordurile de grant pentru un program de finanțare C & I cu un buget de 6 milioane EUR
136	C3.3R2 Consolidarea mecanismului de activare rapidă a întreprinderilor	Etapă de referință	Instituirea unui sistem electronic prin care investitorii să își poată depune candidatura online
143	C3.3R6 Stimulente pentru promovarea fuziunilor și achizițiilor.	Etapă de referință	Planul de acțiune privind stimulentele pentru fuziuni și achiziții
151	C3.3I6 Fond de capital finanțat de stat	Etapă de referință	Structura fondului
173	C3.4I4 Consolidarea sistemului electronic de eliberare a autorizațiilor de construcție	Etapă de referință	Îmbunătățirea mediului de aplicare electronică a sistemului Hippodamos
194	C3.5R3 Strategia de abordare a deficiențelor sistemului de tranzacții imobiliare (titluri de proprietate)	Etapă de referință	Extinderea noii politici privind planificarea și permisele de construcție
195	C3.5R3 Strategia de abordare a deficiențelor sistemului de tranzacții imobiliare (titluri de proprietate)	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificării Legii privind vânzarea de bunuri (performanță specifică)
199	C3.5R5 Plan de acțiune pentru dezvoltarea unui registru de monitorizare a răspunderii	Etapă de referință	Plan de acțiune pentru dezvoltarea unui registru de monitorizare a răspunderii

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
201	C3.5R6 Consolidarea și consolidarea cadrului în materie de insolvență	Etapă de referință	Punerea în aplicare deplină și funcționarea deplină a cadrului juridic și instituțional în materie de insolvență
209	C3.5R10 Abordarea planificării fiscale agresive	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a legii de combatere a planificării fiscale agresive
224	C4.2R1 Fabrica de servicii digitale	Etapă de referință	Definirea modelului de furnizare a serviciilor pentru fabrica de servicii digitale
251	C5.1I1 Construirea unei școli tehnice model	Etapă de referință	Contract pentru construirea unei școli tehnice
266	C5.2I4 Centrele pentru copii din municipalități	Țintă	Construirea a cel puțin unui centru pentru copii
268	C5.2I5 Construirea a două modele de școli speciale de învățământ	Etapă de referință	Semnarea contractului cu ofertantul selectat (contractantul)
		Cuantumul tranșei	103 036 204 MIL.

1.4. A patra tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
3	C1.1R2 Proiectarea unei platforme electronice pentru supravegherea consumului de antibiotice nosocomiale și a asistenței medicale – infecții asociate	Etapă de referință	Adoptarea listei unităților de asistență medicală
43	C2.1I8 Monitorizarea și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură	Etapă de referință	Achiziționarea și instalarea de unități de monitorizare pentru măsurarea emisiilor de gaze cu efect de seră din agricultură
48	C2.1I10 Sistemul de gestionare a pieței pentru a facilita deschiderea pieței energiei electrice către concurență	Etapă de referință	Instalarea sistemului de gestionare a pieței
74a	C2.3I4 Gestionarea inteligentă a rețelelor de apă și canalizare	Țintă	Livrarea și instalarea energiei fotovoltaice la stația de tratare a apelor reziduale din Larnaca
86	C3.1R1 Mutarea practicilor agricole din secolul ²⁰ în secolul 21· investind într-un centru național de excelență în domeniul agrotehnologiei	Etapă de referință	Noi programe comune de masterat și/sau doctorat în domeniul mai larg al agriculturii
132	C3.2I4 Finanțarea organizațiilor care desfășoară activități de C &D în domeniul tehnologiilor duale	Etapă de referință	Semnarea acordurilor de grant care angajează 80 % din bugetul total pentru finanțare organizațiilor care desfășoară activități de C &D în domeniul tehnologiilor duale
135	C3.3R1 Facilitarea investițiilor strategice	Etapă de referință	Consolidarea capacității organizaționale pentru facilitarea investițiilor strategice

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
140	C3.3R4 Conceperea și înființarea unei agenții naționale de promovare	Etapă de referință	Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a foii de parcurs pentru crearea și înființarea unei agenții naționale de promovare
147	C3.3I4 Schema pentru modernizarea digitală a întreprinderilor	Etapă de referință	Publicarea cererii de propuneri în urma aprobării programului de către Consiliul de Miniștri
158	C3.4R2 Reglementarea formulelor flexibile de lucru în sectorul public	Etapă de referință	Decizie privind formulele flexibile de lucru în sectorul public
193	C3.5R3 Strategia de abordare a deficiențelor sistemului de tranzacții imobiliare (titluri de proprietate)	Țintă	Reducerea numărului de cauze nesoluționate pentru emiterea titlurilor de proprietate fie prin emiterea de titluri de proprietate, fie prin respingerea cazului
197	C3.5R4 Noul cadru juridic și noul sistem de schimb de date și birou de credit	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a cadrului și a sistemului de schimb de date
220	C4.1I2 Îmbunătățirea conexiunilor la internet pentru a fi „pregătite pentru gigabit” și promovarea adoptării conectivității —	Țintă	Extinderea utilizării conexiunii la internet pregătite pentru gigabit de către gospodării
229	C4.2R3 Digitalizarea procedurilor polițienești pe Digipol	Etapă de referință	Prototipul Digipol operațional
236	C4.2I2 Digitalizarea Autorității portuare din Cipru	Țintă	Începerea modernizării digitale a Autorității portuare din Cipru

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
255	C5.2R2 Formule flexibile de lucru sub forma muncii la distanță	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a legii privind formulele flexibile de lucru sub forma telemuncii
		Cuantumul tranșei	89 251 156 MIL.

1.5. A cincea tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
9	C1.1I3 Achiziționarea/înlocuirea de echipamente medicale în spitale	Țintă	Instituțiile sanitare care au beneficiat de schema de sprijin financiar
13	C1.1I6 Implementarea de servicii generice transfrontaliere de e-sănătate în Cipru	Etapă de referință	Finalizarea fazei de analiză, proiectare și dezvoltare a sistemului informatic pentru serviciile transfrontaliere de e-sănătate
28a	C2.1I2 Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică	Țintă	Locuințe și gospodării cu consumatori vulnerabili de energie electrică (inclusiv persoane cu handicap) care și-au îmbunătățit performanța energetică
36	C2.1I5 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice	Țintă	Finalizarea instalării și instalării sistemului fotovoltaic la Spitalul General din Nicosia
38	C2.1I6 Modernizarea infrastructurii de testare a energiei din surse regenerabile și a rețelelor inteligente la Universitatea din Cipru	Etapă de referință	Semnarea contractelor pentru instalarea de echipamente pentru modernizarea rețelei de energie electrică într-o rețea inteligentă
55	C2.2R3 Eliminarea treptată a celor mai poluante vehicule, în special în zonele urbane poluate	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a actului legislativ referitor la eliminarea treptată a celor mai poluante vehicule
100	C3.1I7 Schemă de îmbunătățire a competitivității și/sau a eficienței energetice a întreprinderilor mari din Cipru	Etapă de referință	Demararea schemei de granturi pentru întreprinderile mari

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
112	C3.1I12 Gestionarea deșeurilor către o economie circulară	Etapă de referință	Semnarea contractului de instalare a chioșcurilor verzi
128	C3.2I2 Programe de finanțare a inovării pentru întreprinderile nou-înființate, întreprinderile inovatoare și IMM-uri	Țintă	Proiecte finalizate pentru desfășurarea de activități legate de C &I@@
156	C3.4R1 Consolidarea capacității administrative și îmbunătățirea funcționării administrației publice pentru o mai bună elaborare și punere în aplicare a politicilor	Etapă de referință	Noul cadru de gestionare a resurselor umane pentru poliția cipriotă
163	C3.4R5 Consolidarea capacității Biroului Juridic	Etapă de referință	Noul sistem informatic pentru Biroul Juridic
167	C3.4I3 Centrul de modelare a politicilor economice	Etapă de referință	Înființarea unui centru de modelare pentru analiza politicilor economice
180	C3.4R8 Eficiența justiției	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a noului Regulament de procedură civilă
196	C3.5R3 Strategia de abordare a deficiențelor sistemului de tranzacții imobiliare (titluri de proprietate)	Etapă de referință	Revizuirea legii privind liniile de acțiune și construcțiile
203	C3.5R7 Strategia de combatere a analfabetismului financiar	Etapă de referință	Strategia de combatere a analfabetismului financiar
205	C3.5R8 Consolidarea supravegherii fondurilor de asigurări și de pensii	Etapă de referință	Instrumente de supraveghere, inclusiv instrumentul de colectare și analiză a datelor
206	C3.5I1 Consolidarea funcției de supraveghere a Comisiei pentru valori mobiliare și burse de valori din Cipru	Etapă de referință	Sistemul digital de supraveghere a tranzacțiilor pentru Comisia pentru valori mobiliare și burse de valori din Cipru
207b	C3.5R9 Îmbunătățirea colectării impozitelor și a eficacității departamentului fiscal	Etapă de referință	Achiziționarea noii clădiri pentru Biroul integrat al districtului Nicosia și pentru marii contribuabili
212	C3.5I2 Modernizarea sistemului vamal și a sistemului electronic de plăți	Țintă	Punerea în funcțiune a sistemelor de informații prevăzute în Codul vamal al Uniunii (CVU)
217	C4.1I1 Extinderea rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite	Etapă de referință	Începerea instalării rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
225	C4.2R1 Fabrica de servicii digitale	Țintă	Extinderea furnizării de servicii guvernamentale online prin intermediul fabricii de servicii digitale
231	C4.2R4 Înființarea registrului beneficiarilor reali	Etapă de referință	Registrul beneficiarilor reali disponibil pentru utilizare
243	C5.1R3 Extinderea treptată a învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a noii legi privind extinderea treptată a învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani și adoptarea schemelor de ajutor de către Consiliul de Miniștri
		Cuantumul tranșei	EUR 88 089 650

1.6. A șasea tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
19	C2.1R1 Impozitarea ecologică	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a unui cadru legislativ care introduce o taxă pe carbon pentru combustibilii pentru transport, o creștere a taxelor existente pentru apă și o taxă pentru depozitele de deșuri municipale
40	C2.1I7 Instalarea și exploatarea în masă de către operatorul de sistem de distribuție (OD) a infrastructurii de contorizare inteligentă (infrastructura avansată de contorizare)	Etapă de referință	Semnarea contractului pentru infrastructura inteligentă de contorizare a energiei electrice
52	C2.2R1 Instituirea unui sistem de transport inteligent care să utilizeze tehnologii digitale bazate pe doi ani	Țintă	Livrarea și instalarea a cel puțin 150 senzori
78	C2.3I5 Măsurile de combatere a inundațiilor și de colectare a apei	Etapă de referință	Finalizarea lucrărilor de construcție a sistemului de colectare și reciclare a apelor pluviale în zona Kladeri
80	C2.3I6 Consolidarea securității apei în regiunile Nicosia și Larnaca	Țintă	Finalizarea construcției a două rezervoare de oțel căptușite cu sticlă în districtul Nicosia
103	C3.1I8 Creșterea valorii adăugate a sectorului turismului, cu accent pe partea țării, pe zonele montane și îndepărtate	Țintă	Grant pentru IMM-uri pentru promovarea sectorului turismului
144	C3.3I2 Crearea unei sfere de reglementare pentru a permite FinTech	Etapă de referință	Sandbox de reglementare cu privire la FinTech și tehnologiile inovatoare
169	C3.4R6 Noul cadru juridic pentru autoritățile locale și măsurile de sprijin relevante	Etapă de referință	Noul cadru juridic privind autoritățile locale

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
171	C3.4R7 Consolidarea terenurilor urbane	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a legii privind consolidarea terenurilor urbane
181	C3.4R8 Eficiența justiției	Țintă	Reducerea numărului de cauze nesoluționate și a recursurilor
216	C4.1R2 Împuternicirea Biroului național de competențe în materie de bandă largă (DEC al DMRIDP)	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a actelor administrative pentru instalarea rețelelor de foarte mare capacitate
246a	C5.1R4 Transformarea digitală a unităților școlare cu scopul de a îmbunătăți competențele digitale și cele legate de educația STIM	Țintă	Săli de clasă echipate digital
274	C6.1I3 Promovarea modernizării energetice extinse a fondului locativ	Etapă de referință	Publicarea cererii de propuneri pentru schema de sprijin
8	C1.1I2 Sistemul inovator de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC) în domeniul sănătății publice din Cipru	Țintă	Sentinel care introduc date în modulul sistemului de supraveghere a gripei Sentinel
237	C4.2I2 Digitalizarea Autorității portuare din Cipru	Țintă	Progrese în ceea ce privește modernizarea digitală a Autorității portuare din Cipru
107	C3.1I10 Îmbogățirea produsului turistic în zonele rurale, montane și îndepărtate	Etapă de referință	Ruta de forrodită
88	C3.1R2 Platformă online pentru îmbunătățirea simetriei comerciale și informaționale în lanțul de aprovizionare cu produse proaspete —	Etapă de referință	Platformă pentru înregistrarea tranzacțiilor pe piața locală a produselor proaspete
17	C1.1I5 Consolidarea, modernizarea și modernizarea spitalelor de stat din Cipru	Țintă	Spitale de stat îmbunătățite, construite și/sau modernizate

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
153	C3.3I1 Sistemul informatic integrat pentru Departamentul Registrului Comerțului și Proprietății Intelectuale	Etapă de referință	Instalarea hardware-ului și software-ului sistemului și crearea de rețele
		Cuantumul tranșei	70 595 650 MIL.

1.7. A șaptea tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
25	C2.1I1 Promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri și în organizațiile non-profit	Țintă	Entități (IMM-uri, organizații non-profit) care au pus în aplicare intervenții în materie de eficiență energetică
31a	C2.1I3 Încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mai largi și facilitarea tranziției comunităților locale către atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea	Țintă	Investiții realizate de autoritățile publice locale și generale care și-au îmbunătățit performanța energetică
33	C2.1I4 Încurajarea reducerii emisiilor de CO2 în întreprinderi	Țintă	Întreprinderile care și-au elaborat planurile de acțiune privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
39	C2.1I6 Modernizarea infrastructurii de testare a energiei din surse regenerabile și a rețelelor inteligente la Universitatea din Cipru	Etapă de referință	Livrarea, instalarea și acceptarea cu succes a echipamentelor pentru rețele inteligente
41	C2.1I7 Instalarea și exploatarea în masă de către operatorul de sistem de distribuție (OD) a infrastructurii de contorizare inteligentă (infrastructura avansată de contorizare)	Țintă	Livrarea și instalarea contoarelor inteligente
54	C2.2R2 Furnizarea cadrului de reglementare pentru o infrastructură de reîncărcare interoperabilă și eficace a vehiculelor electrice (VE) și pentru o piață eficientă de reîncărcare a vehiculelor electrice	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a legislației privind punctele de încărcare a vehiculelor electrice

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
60	C2.2I2 Crearea unei infrastructuri de electromobilitate	Țintă	Instalarea a cel puțin 330 de puncte de încărcare, datorită sprijinului acordat
62a	C2.2I3 Promovarea utilizării pe scară largă a vehiculelor electrice (EV)	Țintă	Achiziționarea de vehicule electrice, biciclete electrice, datorită sprijinului acordat
64	C2.2I3 Promovarea utilizării pe scară largă a vehiculelor electrice (EV)	Țintă	Dezmembrarea vehiculelor cu emisii ridicate, ca urmare a sprijinului acordat
75	C2.3I4 Gestionarea inteligentă a rețelelor de apă și canalizare	Țintă	Livrarea și instalarea a cel puțin 200 senzori de calitate și de presiune
98	C3.1I6 Schemă de modernizare și digitalizare a întreprinderilor implicate în producția și comercializarea de produse agricole	Țintă	Granturi pentru IMM-urile implicate în comerțul și producția de produse agricole
101a	C3.1I7 Schemă de îmbunătățire a competitivității și/sau a eficienței energetice a întreprinderilor mari din Cipru	Țintă	Granturi pentru întreprinderile mari
124	C3.2R3 Politici de promovare a accesului la infrastructuri și laboratoare de cercetare finanțate din fonduri publice	Etapă de referință	Colaborarea organizațiilor care desfășoară activități de cercetare cu întreprinderi și întreprinderi spin-off
142	C3.3R5 Investitor strategic al Bursei de Valori din Cipru	Etapă de referință	Selectarea unui investitor strategic pentru a cumpăra o participație de control la Bursa de Valori din Cipru
159	C3.4R2 Reglementarea formulelor flexibile de lucru în sectorul public	Etapă de referință	Punerea în aplicare a formulelor flexibile de lucru
170	C3.4R6 Noul cadru juridic pentru autoritățile locale și măsurile de sprijin relevante	Țintă	Numărul de membri ai personalului autorităților locale care participă la consolidarea capacităților

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
174	C3.4I4 Consolidarea sistemului electronic de eliberare a autorizațiilor de construcție	Etapă de referință	Îmbunătățirea funcționalităților de planificare și control și de gestionare a proiectelor ale Hippodamos
177	C3.4I6 Regenerarea și revitalizarea orașului Inner Nicosia	Țintă	Camere renovate și transformate în dormitoare studentești
198	C3.5R4 Noul cadru juridic și noul sistem de schimb de date și birou de credit	Etapă de referință	Modernizarea sistemului digital de schimb de date și a biroului de credit
200	C3.5R5 Plan de acțiune pentru dezvoltarea unui registru de monitorizare a răspunderii	Etapă de referință	Plan de acțiune pentru dezvoltarea unui registru de monitorizare a răspunderii
210	C3.5R10 Abordarea planificării fiscale agresive	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a legii de combatere a planificării fiscale agresive prin plăți către jurisdicții cu un nivel scăzut de impozitare
215	C4.1R1 Împuternicirea autorității naționale de reglementare (OCECPR)	Etapă de referință	Portalul web privind banda largă și cartografierea infrastructurii este operațional și accesibil publicului-țintă
218	C4.1I1 Extinderea rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite	Țintă	Extinderea instalării rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite
227	C4.2R2 Definirea și punerea în aplicare a unei noi politici în domeniul cloud computingului în ceea ce privește sistemele și serviciile informatice guvernamentale	Țintă	Două centre de date sunt operaționale
234	C4.2I1 Digitalizarea în diferite ministere ale administrației centrale – Servicii	Țintă	Promovarea modernizării digitale a mai multor ministere și departamente guvernamentale centrale

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
239a	C5.1R1 Abordarea necorelării competențelor între educație și piața forței de muncă (învățământ secundar și superior)	Etapă de referință	Punerea în aplicare a măsurilor-cheie din planul național de acțiune
247	C5.1R4 Transformarea digitală a unităților școlare cu scopul de a îmbunătăți competențele digitale și cele legate de educația STIM	Țintă	Transformarea programei de învățământ și producerea de materiale educaționale pentru competențele digitale și metodologia STIM
253	C5.1I2 Calificare, recalificare și actualizare a competențelor	Țintă	Finalizarea cursurilor de formare pentru cel puțin 11 500 de participanți
258	C5.2I1 Îmbunătățirea eficacității Departamentului muncii și al serviciilor publice de ocupare a forței de muncă și consolidarea sprijinului pentru tineri	Țintă	Punerea în aplicare a platformei/sistemelor complet operaționale
261	C5.2I2 Înființarea de centre multifuncționale și de centre de îngrijire a copiilor	Etapă de referință	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri a unei strategii naționale privind educația și îngrijirea timpurie (ECEC) și a unui plan de acțiune aferent
262	C5.2I2 Înființarea de centre multifuncționale și de centre de îngrijire a copiilor	Țintă	Grant acordat unui număr de cel puțin opt autorități locale/organizații neguvernamentale pentru înființarea sau consolidarea centrelor multifuncționale sau a centrelor pentru copii

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
264	C5.2I3 Crearea unor structuri de acasă pentru persoanele cu handicap și persoanele care au nevoie de îngrijire pe termen lung (LTC)	Țintă	Clădiri pentru nevoile persoanelor cu handicap și sprijin pentru locuințe pentru persoanele care au nevoie de îngrijire pe termen lung (semnarea de contracte/acorduri de finanțare)
267	C5.2I4 Centrele pentru copii din municipalități	Țintă	Construirea a cel puțin patru centre pentru copii
101b	C6.1I5 Măsură extinsă: Schemă de îmbunătățire a competitivității și a eficienței energetice a întreprinderilor mari din Cipru	Țintă	Granturi pentru întreprinderile mari
276	C6.1I7 Cercetare tematică în întreprinderi pentru soluții de producere, stocare, transport și distribuție a energiei	Etapă de referință	Semnarea acordurilor de grant pentru întregul buget
69a	C2.3I2 Instalații de tratare a apei: modernizare pentru îmbunătățirea calității apei	Etapă de referință	Finalizarea lucrărilor de instalare a unităților de lustruire cu cărbune activ în Tersefanou, Asprokremmos și Limassol
		Cuantumul tranșei	124 125 800 MIL.

1.8. A opta tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
6	C1.1I1 Noi instalații pentru unitatea de transfuzie sanguină din Cipru și achiziționarea celor mai recente echipamente tehnologice conexe	Etapă de referință	Sunt operaționale noi centre de transfuzie sanguină, inclusiv toate echipamentele
14	C1.1I6 Implementarea de servicii generice transfrontaliere de e-sănătate în Cipru	Etapă de referință	Operarea schimbului transfrontalier de date privind asistența medicală

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
66	C2.3R1 Reforma gestionării resurselor de apă	Etapă de referință	Adoptarea unui plan de acțiune privind gestionarea resurselor de apă
84	C2.3I8 Protejarea ecosistemului marin împotriva pericolelor cauzate de deversările de petrol	Etapă de referință	Livrarea, inspecția calității pentru verificarea eficacității operaționale și acceptarea a trei nave și a două sisteme de pulverizare aeriană
94	C3.1I2 Consolidarea bazei de date izotopice a produselor tradiționale cipriote	Țintă	Alimente/băuturi tradiționale locale conectate la sistem
111	C3.1R5 Instituirea unui organism de coordonare între administrația centrală și cea locală	Etapă de referință	Legislația privind coordonarea dintre administrația centrală și cea locală
161	C3.4R3 Introducerea unui nou cadru pentru procesul de evaluare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante din sectorul public și a unor noi reglementări pentru evaluarea performanței angajaților	Etapă de referință	Un nou cadru pentru evaluarea performanței și ocuparea posturilor vacante din serviciul public.
202	C3.5R6 Consolidarea și consolidarea cadrului în materie de insolvență	Etapă de referință	Funcționarea tuturor sistemelor digitale dezvoltate pentru Departamentul de insolvență
204	C3.5R8 Consolidarea supravegherii fondurilor de asigurări și de pensii	Țintă	Consolidarea resurselor umane ale Registrului Fondului de pensii ocupaționale (RORBF) și ale Serviciului de control al societăților de asigurări (ICCS)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
221	C4.1I2 Îmbunătățirea cablajului clădirilor pentru a fi „pregătit pentru gigabiți” și promovarea adoptării conectivității	Țintă	Finalizarea cablajului intraclădire pregătit pentru gigabiți
72	C2.3I3 Sistemul integrat de monitorizare și control pentru infrastructura Departamentului de dezvoltare a apei	Țintă	Livrarea și instalarea a cel puțin 50 % din echipament
241	C5.1R2 Un nou sistem de evaluare a cadrelor didactice și a școlilor	Etapă de referință	Decizia Consiliului de Miniștri și Circulara emisă de Ministerul Educației, Sportului și Tineretului pentru instituirea unui nou sistem de evaluare a școlilor și intrarea în vigoare a legislației pentru instituirea unui nou sistem de evaluare a cadrelor didactice
		Cuantumul tranșei	68 477 400 MIL.

1.9. A noua tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
2a	C1.1R1 Centrul Național de Evidență Clinică și Îmbunătățirea Calității	Țintă	Protocoale clinice pregătite, auditate și evaluate inter pares
2b	C1.1R1 Centrul Național de Evidență Clinică și Îmbunătățirea Calității	Etapă de referință	Dezvoltarea unui sistem informatic, inclusiv a unei platforme de e-learning finalizate, iar sistemul este operațional
4	C1.1R2 Proiectarea unei platforme electronice pentru supravegherea consumului de antibiotice nosocomiale și a asistenței medicale – infecții asociate	Etapă de referință	Platforma electronică, inclusiv sistemul de monitorizare, este operațională
10	C1.1I3 Achiziționarea/înlocuirea de echipamente medicale în spitale	Țintă	Instituțiile sanitare care au beneficiat de schema de sprijin financiar
15	C1.1I7 Sistem de avertizare publică pentru sprijinirea operațiunilor de urgență	Etapă de referință	Sistemul de avertizare publică instituit și sistemul său de monitorizare sunt operaționale
26	C2.1I1 Promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri și în organizațiile non-profit	Țintă	Entități (IMM-uri, organizații non-profit) care au pus în aplicare intervenții în materie de eficiență energetică
37	C2.1I5 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice	Țintă	Finalizarea instalării sistemelor fotovoltaice în stațiile de pompare a apei și în stațiile de incendiu
44	C2.1I8 Monitorizarea și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură	Țintă	Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din agricultură
46	C2.1I9 Protecția împotriva incendiilor forestiere	Etapă de referință	Livrarea de aeronave, vehicule și echipamente de stingere a incendiilor
48a	C2.1I10 Sistemul de gestionare a pieței (MMS) pentru a facilita deschiderea pieței energiei electrice către concurență	Etapă de referință	Intrarea în funcțiune a MMS și formarea aferentă a personalului.
53	C2.2R1 Instituirea unui sistem de transport inteligent care să utilizeze tehnologii digitale bazate pe doi ani	Țintă	Livrarea și instalarea a 300 senzori în total
56	C2.2R3 Eliminarea treptată a celor mai poluante vehicule, în special în zonele urbane poluate	Etapă de referință	Punerea în aplicare a cel puțin două măsuri care vizează excluderea vehiculelor poluante

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
70	C2.3I2 Instalații de tratare a apei: modernizare pentru îmbunătățirea calității apei	Țintă	Finalizarea lucrărilor de extindere și a sistemului de automatizare la stația de epurare a apei Asprokremmos
79	C2.3I5 Măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei	Etapă de referință	Finalizarea lucrărilor de construcție pentru canalul inundabil din Livadia
108	C3.1I10 Îmbogățirea produsului turistic în zonele rurale, montane și îndepărtate	Țintă	Proiecte finalizate pentru îmbogățirea produsului turistic în zonele rurale, montane și îndepărtate
115	C3.1I12 Gestionarea deșeurilor către o economie circulară	Țintă	Finalizarea instalării și începerea funcționării chioșcurilor verzi
126	C3.2I1 Înființarea și funcționarea unui birou central de transfer de cunoștințe (KTO)	Țintă	Dosare de caz închise care atestă furnizarea de servicii relevante de transfer de cunoștințe
137	C3.3R2 Consolidarea mecanismului de activare rapidă a întreprinderilor	Țintă	Crearea unei platforme prin care investitorii să își poată urmări cererile online și să poată interacționa cu autoritățile competente, precum și evaluarea cererilor de investiții prin intermediul platformei
138	C3.3R3 Modernizarea Legii privind societățile comerciale	Etapă de referință	Prezentarea proiectului de lege Parlamentului spre aprobare, restructurarea Legii privind societățile comerciale
141	C3.3R4 Conceperea și înființarea unei agenții naționale de promovare	Etapă de referință	Începerea activității Agenției Naționale de Promovare din Cipru
157	C3.4R1 Consolidarea capacității administrative și îmbunătățirea funcționării administrației publice pentru o mai bună elaborare și punere în aplicare a politicilor	Etapă de referință	Punerea în aplicare a planului de acțiune privind gestionarea eficientă a aspectelor legate de resursele umane în administrația publică națională
162	C3.4R4 Consolidarea capacității administrative și a transparenței prin profesionalizarea achizițiilor publice și continuarea digitalizării procesului acestora	Etapă de referință	Un nou sistem integrat de achiziții publice electronice

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
168	C3.4I3 Centrul de modelare a politicilor economice	Țintă	Numărul de modele de evaluare a impactului și de instrumente de analiză a datelor dezvoltate
172	C3.4R7 Consolidarea terenurilor urbane	Țintă	Numărul de planuri generale de urbanism
185	C3.4I7 Formarea judecătorilor	Țintă	Formarea judecătorilor
213	C3.5I2 Modernizarea sistemului vamal și a sistemului electronic de plăți	Țintă	Punerea în funcțiune a sistemelor de informații prevăzute în cadrul CVU
219	C4.1I1 Extinderea rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite	Țintă	Finalizarea implementării rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite
228	C4.2R2 Definirea și punerea în aplicare a unei noi politici în domeniul cloud computingului în ceea ce privește sistemele și serviciile informatice guvernamentale	Țintă	Cloudul guvernamental (G-cloud) este operațional și oferă servicii de cloud sistemelor informatice guvernamentale.
230	C4.2R3 Digitalizarea procedurilor polițienești pe Digipol	Țintă	Cetățenii utilizează Digipol
235	C4.2I1 Digitalizarea în diferite ministere ale administrației centrale – Servicii	Țintă	Finalizarea modernizării digitale a mai multor ministere și departamente guvernamentale centrale
238	C4.2I2 Digitalizarea Autorității portuare din Cipru	Țintă	Finalizarea modernizării digitale a Autorității portuare din Cipru
240	C5.1R1 Abordarea necorelării competențelor între educație și piața forței de muncă (învățământ secundar și superior)	Țintă	Formarea personalului didactic din învățământul secundar
250	C5.1R5 Planul de acțiune privind competențele informatice – Punerea în aplicare a unor acțiuni specifice	Etapă de referință	Punerea în aplicare a măsurilor-cheie din Planul de acțiune privind competențele digitale
254	C5.1I2 Calificare, recalificare și actualizare a competențelor	Țintă	Finalizarea cursurilor de formare pentru cel puțin 25 600 de participanți
256	C5.2R2 Formule flexibile de lucru sub forma muncii la distanță	Țintă	Grant acordat pentru cel puțin 225 de persoane care lucrează la distanță
259	C5.2I1 Îmbunătățirea eficacității Departamentului muncii și al serviciilor publice de ocupare a forței de muncă și consolidarea sprijinului pentru tineri	Țintă	Grant acordat angajatorilor pentru angajarea a cel puțin 400 de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
269	C5.2I5 Construirea a două modele de școli speciale de învățământ	Etapă de referință	Finalizarea construcției școlii „Apostolos Loukas”, Crucea Roșie, Crucea Roșie
272	C6.1R1 Reglementarea și facilitarea participării clienților activi, a consumatorilor autonomi de energie din surse regenerabile, a comunităților de energie ale cetățenilor, a comunităților de energie din surse regenerabile și a răspunsului la cerere prin reprezentare cumulativă pe piața energiei electrice	Etapă de referință	Extinderea competențelor punctului unic de contact instituit în conformitate cu Directiva (UE) 2018/2001 privind energia din surse regenerabile, pentru a servi, de asemenea, drept punct de contact în ceea ce privește energia din surse regenerabile și comunitățile de cetățeni, clienții activi și consumatorii autonomi de energie din surse regenerabile
273	C6.1R2 Instituirea cadrului de reglementare pentru conectarea punctelor de reîncărcare a vehiculelor electrice la rețeaua de distribuție	Etapă de referință	Decizie (decizii) de reglementare privind conectarea punctelor de reîncărcare a vehiculelor electrice la rețeaua de distribuție
69b	C2.3I2 Instalații de tratare a apei: modernizare pentru îmbunătățirea calității apei	Etapă de referință	Finalizarea lucrărilor de înlocuire a infrastructurii de clorinare pentru cele cinci WTP
191	C3.5R1 Finalizarea cadrului juridic pentru gestionarea crizelor în cazul instituțiilor de credit	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificării cadrului național de insolvență pentru instituțiile de credit și introducerea unor instrumente guvernamentale pentru menținerea stabilității financiare
154	C3.3I1 Sistemul informatic integrat pentru Departamentul Registrului Comerțului și Proprietății Intelectuale	Țintă	Instruirea personalului
104c	C3.1I8 Creșterea valorii adăugate a sectorului turismului, cu accent pe partea țării, pe zonele montane și îndepărtate	Etapă de referință	Renovarea Centrului de conferințe Filoxenia
		Cuantumul tranșei	EUR 101 087 210

1.10. A zecea tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
12	C1.1I4 Acreditarea spitalelor publice și private	Țintă	Instituțiile sanitare care au beneficiat de sistemul care acoperă costurile legate de acreditare
20	C2.1R1 Impozitarea ecologică	Etapă de referință	Raport de evaluare a impactului care măsoară efectul reformei asupra mediului și a economiei
32c	C2.1I3 Încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mai largi și facilitarea tranziției comunităților locale către atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea	Țintă	Schemă de subvenții pentru sprijinirea investițiilor durabile de adaptare la schimbările climatice în consiliile (comunitare) locale
42	C2.1I7 Instalarea și exploatarea în masă de către operatorul de sistem de distribuție (OD) a infrastructurii de contorizare inteligentă (infrastructura avansată de contorizare)	Țintă	Livrarea și instalarea contoarelor inteligente
47	C2.1I9 Protecția împotriva incendiilor forestiere	Etapă de referință	Finalizarea serviciilor
61	C2.2I2 Crearea unei infrastructuri de electromobilitate	Țintă	Instalarea a cel puțin 1 000 de puncte de încărcare, datorită sprijinului acordat
63a	C2.2I3 Promovarea utilizării pe scară largă a vehiculelor electrice (EV)	Țintă	Achiziționarea de vehicule electrice, biciclete electrice, datorită sprijinului acordat
65	C2.2I3 Promovarea utilizării pe scară largă a vehiculelor electrice (EV)	Țintă	Dezmembrarea vehiculelor cu emisii ridicate, ca urmare a sprijinului acordat
73	C2.3I3 Sistemul integrat de monitorizare și control pentru infrastructura Departamentului de dezvoltare a apei	Etapă de referință	Finalizarea unui sistem integrat de monitorizare și control al apei pe deplin funcțional

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
74b	C2.3I4 Gestionarea inteligentă a rețelelor de apă și canalizare	Țintă	Livrarea și instalarea unității de biogaz la stația de tratare a apelor reziduale din Larnaca
76a	C2.3I4 Gestionarea inteligentă a rețelelor de apă și canalizare	Țintă	Instalarea și exploatarea a cel puțin 100 000 de contoare inteligente
76b	C2.3I4 Gestionarea inteligentă a rețelelor de apă și canalizare	Țintă	Dezvoltarea unui instrument digital de sprijinire a deciziilor și a unei bănci de date în Larnaca și proiectarea unei soluții software personalizate în Limassol
90	C3.1R3 Îmbunătățirea genetică a populației de ovine și caprine din Cipru	Țintă	Adoptarea unor procese avansate de înregistrare și evaluare genomică și selectarea celor mai performante animale
99	C3.1I6 Schemă de modernizare și digitalizare a întreprinderilor implicate în producția și comercializarea de produse agricole	Țintă	Granturi pentru IMM-urile implicate în comerțul și producția de produse agricole
102a	C3.1I7 Schemă de îmbunătățire a competitivității și/sau a eficienței energetice a întreprinderilor mari din Cipru	Țintă	Granturi pentru întreprinderile mari
104	C3.1I8 Creșterea valorii adăugate a sectorului turismului, cu accent pe partea țării, pe zonele montane și îndepărtate	Țintă	Subvenție pentru hoteluri pentru promovarea sectorului turismului
106	C3.1I9 Promovarea economiei circulare în unitățile hoteliere	Țintă	Program de îndrumare pentru economia circulară

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
110	C3.1R4 Consolidarea economiei circulare în industrie	Țintă	Ajutoare pentru IMM-urile care se îndreaptă către un model de funcționare circulară
121	C3.2R1 Politici și instrumente de politică naționale în domeniul C &I@@	Etapă de referință	Finalizarea planului de acțiune pentru strategia de C &I@@
129	C3.2I2 Programe de finanțare a inovării pentru întreprinderile nou-înființate, întreprinderile inovatoare și IMM-uri	Țintă	Proiecte finalizate pentru desfășurarea de activități legate de C &I@@
131a	C3.2I3 Programul de finanțare C &I privind tranziția verde	Țintă	Proiecte finalizate privind activitățile de C &I privind tranziția verde
133	C3.2I4 Finanțarea organizațiilor care desfășoară activități de C &D în domeniul tehnologiilor duale	Țintă	Proiecte finalizate pentru dezvoltarea laboratoarelor clasificate
139	C3.3R3 Modernizarea Legii privind societățile comerciale	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a Legii privind societățile comerciale
148	C3.3I4 Schema pentru modernizarea digitală a întreprinderilor	Țintă	IMM-uri care au beneficiat de sprijin în urma depunerii cererilor de plată.
152	C3.3I6 Fond de capital finanțat de stat	Țintă	Entități în care s-a investit sprijinit prin intermediul fondului
176	C3.4I5 Orașe inteligente	Țintă	Dezvoltarea de aplicații mobile dezvoltate ca parte a inițiativei privind orașele inteligente și instalarea de senzori inteligenți în serviciu ca parte a inițiativei privind orașele inteligente
178	C3.4I6 Regenerarea și revitalizarea orașului Inner Nicosia	Țintă	Camere renovate și transformate în dormitoare studențești
183	C3.4R9 Transformarea digitală a instanțelor	Etapă de referință	sistemul i-justiție

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
208	C3.5R9 Îmbunătățirea colectării impozitelor și a eficacității departamentului fiscal	Etapă de referință	Integrarea operațiunilor departamentului de administrare fiscală directă în cadrul ITAS
211	C3.5R10 Abordarea planificării fiscale agresive	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative care abordează constatările unei evaluări independente privind eficacitatea măsurilor legate de planificarea fiscală agresivă
226	C4.2R1 Fabrica de servicii digitale	Țintă	Furnizarea online a cel puțin 70 de servicii către public prin intermediul fabricii de servicii digitale
239b	C5.1R1 Abordarea necorelării competențelor între educație și piața forței de muncă (învățământ secundar și superior)	Țintă	Finalizarea programului de observare directă la locul de muncă
239c	C5.1R1 Abordarea necorelării competențelor între educație și piața forței de muncă (învățământ secundar și superior)	Țintă	Laboratories equipped and updated
244	C5.1R3 Extinderea treptată a învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani	Țintă	Copii cu vârste cuprinse între 4 ani și 4 ani și 8 luni înscriși în grădinițe publice, comunitare și private

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
245	C5.1R3 Extinderea treptată a învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani	Țintă	Cel puțin 675 de locuri noi în grădinițe publice. Adoptarea de către Consiliul de Miniștri a unui plan de acțiune care descrie planurile de extindere treptată a capacității grădinițelor publice și reducerea treptată corespunzătoare a celor două scheme de ajutor de la data intrării în vigoare a legii până la finalizarea reducerii vârstei obligatorii.
246b	C5.1R4 Transformarea digitală a unităților școlare cu scopul de a îmbunătăți competențele digitale și cele legate de educația STIM	Țintă	Rambursare parțială pentru achiziționarea de echipamente digitale pentru elevi
248	C5.1R4 Transformarea digitală a unităților școlare cu scopul de a îmbunătăți competențele digitale și cele legate de educația STIM	Țintă	Cadre didactice care beneficiază de formare continuă și dezvoltare profesională
252	C5.1I1 Construirea unei școli tehnice model	Etapă de referință	Finalizarea construcției unei școli tehnice
260	C5.2I1 Îmbunătățirea eficacității Departamentului muncii și al serviciilor publice de ocupare a forței de muncă și consolidarea sprijinului pentru tineri	Țintă	Îndrumare și orientare profesională pentru tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
263	C5.2I2 Înființarea de centre multifuncționale și de centre de îngrijire a copiilor	Țintă	Grant acordat unui număr de cel puțin 15 autorități locale/organizații neguvernamentale pentru înființarea sau consolidarea centrelor multifuncționale sau a centrelor pentru copii
265	C5.2I3 Crearea unor structuri de acasă pentru persoanele cu handicap și persoanele care au nevoie de îngrijire pe termen lung (LTC)	Țintă	Clădiri pentru nevoile persoanelor cu handicap și sprijin pentru locuințe pentru persoanele care au nevoie de îngrijire pe termen lung (unitate)
29b	C6.1I1 Măsură extinsă: Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică	Țintă	Locuințele și gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică și-au îmbunătățit performanța energetică
32b	C6.1I2 Măsură extinsă: Încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mai mari	Țintă	Reducerea consumului de energie primară ca urmare a investițiilor realizate de autoritățile publice locale și mai mari, care le îmbunătățesc performanța energetică
275	C6.1I3 Promovarea modernizării energetice extinse a fondului locativ	Țintă	Gospodării care sunt renovate din punct de vedere energetic, își îmbunătățesc performanța energetică
102b	C6.1I5 Măsură extinsă: Schema de îmbunătățire a competitivității și a eficienței energetice a întreprinderilor mari din Cipru	Țintă	Granturi pentru întreprinderile mari

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
131b	C6.1I6 Măsură extinsă: Programul tematic de finanțare a cercetării și inovării privind tranziția verde	Țintă	Proiecte finalizate privind activitățile de C & I privind tranziția verde
277	C6.1I7 Cercetare tematică în întreprinderi pentru soluții de producere, stocare, transport și distribuție a energiei	Țintă	Proiecte finalizate privind activitățile de cercetare și inovare în domeniul producției, stocării, transportului și distribuției de energie
81	C2.3I6 Consolidarea securității apei în regiunile Nicosia și Larnaca	Țintă	Finalizarea construcției a două rezervoare suplimentare din oțel căptușit cu sticlă în districtul Nicosia și a 1 rezervor de apă din beton în districtul Larnaca
77b	C2.3I5 Măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei	Etapă de referință	Finalizarea lucrărilor de construcție a rețelei de drenaj și reconstrucția de străzi și trotuare în zonele din Nicosia
242	C5.1R2 Un nou sistem de evaluare a cadrelor didactice și a școlilor	Țintă	Formarea personalului didactic
18	C1.1I5 Consolidarea, modernizarea și modernizarea spitalelor de stat din Cipru	Țintă	Spitale de stat îmbunătățite, construite și/sau modernizate
		Cuantumul tranșei	EUR 190 722 633

2. Împrumut

Tranșele menționate la articolul 3 alineatul (2) se organizează după cum urmează:

2.1. Prima tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
16	C1.1R3 Trecerea treptată a cadrului de furnizare a asistenței medicale și de rambursare către modele bazate pe valori.	Etapă de referință	Rambursarea bazată pe valoare trebuie să se reflecte în asistența medicală primară și în cea spitalicească
49	C2.1I11 Eliminarea izolării energetice – proiect de interes comun „Interconectorul EuroAsia”	Etapă de referință	Începerea lucrărilor de construcție a stației de conversie HVDC din Kofinou și a infrastructurii terestre din Cipru
91	C3.1I1 Construcții de acvacultură marină	Etapă de referință	Construirea acvaculturii marine colaborative
270	C5.2R1 Reforma sistemului de asigurări sociale și restructurarea serviciilor de asigurări sociale	Etapă de referință	Intrarea în vigoare a Legii revizuite privind asigurările sociale
		Cuantumul tranșei	EUR 62 172 630

2.2. A doua tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
57	C2.2I1 Punerea în aplicare a proiectelor de mobilitate urbană durabilă (PMUD) și măsuri de îmbunătățire a accesibilității	Etapă de referință	Semnarea contractelor pentru lucrările de construcție a infrastructurii de transport durabile și a instalațiilor auxiliare

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
67	C2.3I1 Înlocuitor Choirokitia-Famagusta Conveyor	Etapă de referință	Pregătirea documentelor de licitație și publicarea cererii de oferte
		Cuantumul tranșei	EUR 11 086 315

2.3. A treia tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
50	C2.II11 Eliminarea izolării energetice – proiect de interes comun „Interconectorul EuroAsia”	Etapă de referință	Finalizarea construcției stației de conversie
		Cuantumul tranșei	EUR 62 543 160

2.4. A patra tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
51	C2.II11 Eliminarea izolării energetice – proiect de interes comun „Interconectorul EuroAsia”	Etapă de referință	Instalație finalizată și pe deplin operațională pentru interconectarea electrică dintre Cipru-Creta (Grecia)
92	C3.II1 Construcții de acvacultură marină	Etapă de referință	Infrastructura operațională colaborativă de acvacultură marină
116b	C3.II11 Îmbunătățirea și extinderea rețelei de puncte verzi cipriote și crearea unei rețele de puncte de colectare și de spații de reciclare	Etapă de referință	Punerea în funcțiune a punctelor verzi mici

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
117	C3.1I11 Îmbunătățirea și extinderea rețelei de puncte verzi cipriote și crearea unei rețele de puncte de colectare și de spații de reciclare	Țintă	Punerea în funcțiune a 8 puncte verzi
190	C3.4I9 Schemă de ajutoare pentru sectorul privat și public în vederea certificării cu ISO 37001 (Anti i) Dare sau luare de mită)	Țintă	ISO 37001 Sisteme de gestionare împotriva dării sau luării de mită
271	C5.2R1 Reforma sistemului de asigurări sociale și restructurarea serviciilor de asigurări sociale	Etapă de referință	Finalizarea și lansarea Sistemului integrat de informații privind securitatea socială, inclusiv modulul de plată, modulul de administrare a prestațiilor, analiza datelor și interoperabilitatea cu alte sisteme.
165	C3.4I2 Digitalizarea procesului legislativ	Etapă de referință	Punerea în aplicare a Platformei de pregătire a legislației cipriote
166	C3.4I2 Digitalizarea procesului legislativ	Etapă de referință	Digitalizarea actelor cu putere de lege și a normelor administrative în cadrul noii platforme
58	C2.2I1 Punerea în aplicare a proiectelor de mobilitate urbană durabilă (PMUD) și măsuri de îmbunătățire a accesibilității	Țintă	Finalizarea lucrărilor de construcție pentru cel puțin 52 km de rute de transport durabile
59	C2.2I1 Punerea în aplicare a proiectelor de mobilitate urbană durabilă (PMUD) și măsuri de îmbunătățire a accesibilității	Țintă	Finalizarea lucrărilor de construcție pentru cel puțin 644 instalații auxiliare legate de transportul durabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
68	C2.3I1 Înlocuitor Choirokitia-Famagusta Conveyor	Țintă	Instalarea unei noi conduce cu o lungime totală de 20 km
179	C3.4I6 Regenerarea și revitalizarea orașului Inner Nicosia	Etapă de referință	Renovarea Școlii Faneromeni
		Cuantumul tranșei	EUR 64 517 895

SECȚIUNEA 3: DISPOZIȚII SUPLIMENTARE

1. Măsuri pentru monitorizarea și implementarea planului de redresare și reziliență

Monitorizarea și implementarea planului de redresare și reziliență al Ciprului au fost prevăzute în Decizia Consiliului de Miniștri din 14 mai 2021, care a aprobat planul. Acestea se desfășoară în conformitate cu următoarele modalități:

- Comitetul de monitorizare, prezidat de directorul general al Direcției Generale Creștere, Ministerul Finanțelor și la care participă directorii generali ai ministerelor și ministerele adjuncte implicate în plan, este responsabil de monitorizarea centralizată a progreselor înregistrate în punerea în aplicare, de soluționarea problemelor și de răspunsul la riscuri la cel mai înalt nivel tehnic. Acesta convoacă cel puțin înainte de fiecare transmitere către Comisie a cererilor de plată și a rapoartelor privind progresele înregistrate prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/241. Acesta se poate baza pe raportare și pe alte tipuri de sprijin din partea autorității de coordonare.
- Autoritatea de coordonare, care este Direcția pentru redresare și reziliență a Direcției Generale Creștere, este responsabilă de monitorizarea și punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență la nivel operațional. Mai precis, autoritatea de coordonare este responsabilă de monitorizarea, verificarea și certificarea atingerii jaloanelor și a ținutelor măsurilor din plan și de asigurarea transmiterii în timp util a tuturor informațiilor descrise la articolul 22 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) 2021/241. În îndeplinirea funcțiilor sale de monitorizare, autoritatea de coordonare este asistată de două organisme de monitorizare specializate desemnate pentru măsuri specifice ale planului.
- Coordonatorul național de control și audit pentru punerea în aplicare a planului, care este Direcția de verificare și certificare a Trezoreriei Republicii Cipru, are responsabilitatea de a sprijini autoritatea de coordonare în supravegherea controalelor efectuate de toate părțile interesate, inclusiv de organismele de punere în aplicare, în conformitate cu sistemul de gestionare și control al planului și cu legislația națională și a UE. În acest sens, Comisia monitorizează, de asemenea, situația constatărilor auditurilor ex post, acționând în calitate de organism intermediar între autoritatea de coordonare și Serviciul de Audit Intern al Republicii Cipru și Oficiul de Audit al Republicii Cipru (denumite în continuare, împreună, „organismele de audit”). Coordonatorul național de control și audit nu este implicat în planificarea și executarea auditurilor, care este responsabilitatea exclusivă a organismelor de audit. Aceasta gestionează și prelucrează toate informațiile descrise la articolul 22 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) 2021/241, colectate de organismele de punere în aplicare. În acest sens, are responsabilitatea de a supraveghea tratarea

neregulilor grave, și anume fraudă, corupția și conflictele de interese, și de a se asigura că dubla finanțare este evitată prin controlul informațiilor transmise de organismele de punere în aplicare.

- Organismele de punere în aplicare au responsabilitatea primară de a preveni, detecta, raporta și corecta conflictele de interese, corupția și fraudă și de a evita dubla finanțare. În acest scop, acestea efectuează controale și verificări de nivel primar ale aspectelor fizice și financiare ale măsurilor aflate în responsabilitatea lor și actualizează periodic autoritatea de coordonare și organismele de monitorizare specializate, după caz, cu privire la progresele înregistrate în atingerea jaloanelor și a țintelor măsurilor aflate în responsabilitatea lor și prin furnizarea tuturor documentelor justificative necesare.
- Serviciul de Audit Intern al Republicii Cipru este responsabil de efectuarea de audituri interne ex post în cadrul oricărui organism guvernamental central, inclusiv de auditarea atingerii jaloanelor și a țintelor planului, printr-o metodă de eșantionare adecvată. Oficiul de Audit al Republicii Cipru este responsabil de efectuarea ex post (și, în unele cazuri, în timp real) a unor audituri externe ex post pentru proiectele puse în aplicare în cadrul bugetului național, prin intermediul unei metode de eșantionare adecvate care respectă standardele Organizației Internaționale a Instituțiilor Supreme de Audit (INTOSAI). Se asigură faptul că eșantionul selectat include în mod necesar un număr suficient de măsuri puse în aplicare prin intermediul planului de redresare și reziliență.
- Autoritatea de coordonare este organismul care întocmește cererile de plată către Comisia Europeană. Autoritatea de coordonare este sprijinită de coordonatorul național de control și audit în recuperarea rezultatelor procedurilor de audit întreprinse de organismele de audit (inclusiv Serviciul de Audit Intern și Oficiul de Audit), precum și a tuturor cazurilor de nereguli grave, inclusiv a cazurilor de fraudă sau de suspiciune de fraudă, corupție și conflicte de interese, care trebuie să fie incluse în rezumatul auditurilor, care însoțește cererile de plată.

2. Măsuri pentru asigurarea accesului deplin al Comisiei la datele subiacente

Pentru punerea în aplicare a planului, Direcția pentru redresare și reziliență a Direcției Generale Creștere utilizează un sistem informatic de monitorizare (MIS) specific. Funcționalitățile sale de bază sau un sistem de repertorii contingente cu funcționalitățile necesare trebuie să fie instituite astfel cum este atestat de un raport de audit până la 31 martie 2022. În ceea ce privește funcționalitățile necesare, un sistem de registre înregistrează și stochează datele relevante legate de implementarea planului de redresare

și reziliență, în special cu privire la atingerea obiectivelor de etapă și a țintelor, datele privind destinatarii finali, contractanții, subcontractanții și beneficiarii reali, în conformitate cu articolul 22 alineatul (2) litera (d) punctele (i)-(iii) din Regulamentul (UE) 2021/241, până la prima cerere de plată.

În conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/241, la finalizarea jaloanelor și a țintelor relevante convenite în secțiunea 1 din prezenta anexă, Cipru prezintă Comisiei o cerere justificată în mod corespunzător de plată a contribuției financiare și a împrumutului. Cipru se asigură că, la cerere, Comisia are acces deplin la datele subiacente relevante care justifică în mod corespunzător cererea de plată, atât pentru evaluarea cererii de plată în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2021/241, cât și în scopuri de audit și control.