

**Bryssel den 28 maj 2025
(OR. en)**

**9525/25
ADD 1**

**Interinstitutionellt ärende:
2025/0142 (NLE)**

**ECOFIN 617
UEM 172
FIN 580
ECB
*EIB***

FÖLJENOT

från:	Europeiska kommissionens generalsekreterare, undertecknat av Martine DEPREZ, direktör
inkom den:	27 maj 2025
till:	Thérèse BLANCHET, generalsekreterare för Europeiska unionens råd
Komm. dok. nr:	COM(2025) 276 annex
Ärende:	BILAGA till Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut (EU) (ST 11941/2021 INIT; ST 11941/2021 ADD 1) av den 5 oktober 2021 om godkännande av bedömningen av Maltas återhämtnings- och resiliensplan

För delegationerna bifogas dokument – COM(2025) 276 annex.

Bilaga: COM(2025) 276 annex



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 27.5.2025
COM(2025) 276 final

ANNEX

BILAGA

till

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

**om ändring av genomförandebeslut (EU) (ST 11941/2021 INIT; ST 11941/2021 ADD 1)
av den 5 oktober 2021 om godkännande av bedömningen av Maltas återhämtnings- och
resiliensplan**

BILAGA

AVSNITT 1: REFORMER OCH INVESTERINGAR INOM RAMEN FÖR ÅTERHÄMTNINGS- OCH RESILIENSPLANEN

1. BESKRIVNING AV REFORMER OCH INVESTERINGAR

A. KOMPONENT 1: TA ITU MED KLIMATNEUTRALITET GENOM ÖKAD ENERGIEFFEKTIVITET, REN ENERGI OCH EN CIRKULÄR EKONOMI

Denna del av Maltas återhämtnings- och resiliensplan bidrar till att hantera utmaningar i samband med den kraftiga ökningen av energiförbrukningen och avfallsgenereringen till följd av en snabb befolkningstillväxt, sysselsättning och BNP-tillväxt under de senaste åren. Maltas särdrag, bland annat dess ringa storlek, höga befolkningstäthet, begränsade markområden, brist på stordriftsfördelar, beroende av enskilda distributörer och leverantörer samt bristen på naturresurser, förvärrar alla dessa utmaningar.

Syftet med komponenten är att investera i utfasningen av fossila bränslen i ett antal byggnader, tillhandahålla lösningar för förnybar energi på offentliga platser och samtidigt införa reformer för att utveckla en långsiktig byggnadsrenoveringsstrategi och förbättra avfallshantering.

Investeringarna består av renovering av ett antal privata och offentliga byggnader, offentliga skolor och sjukhus som syftar till att förbättra dessa byggnaders energiprestanda och minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Komponentens syfte är också att bygga en nära koldioxidneutral skola som också ska omfatta användning av system för förnybar energi samt investeringar i förnybar energi på vägar och offentliga platser. Reformen för att utveckla en långsiktig byggnadsrenoveringsstrategi kompletterar dessa investeringar genom att skapa en ram som främjar renovering av Maltas byggnadsbestånd senast 2050. Komponentens omfattning inkluderar också utformning av en förbättrad avfallspolitik, inbegripet omorganisering av avfallsinsamling, för att begränsa avfallet och förbättra cirkulariteten.

Komponenten bidrar till att följa de landsspecifika rekommendationerna om investeringar i den gröna och den digitala omställningen, särskilt om ren och effektiv produktion och användning av energi och avfallshantering (landsspecifika rekommendationer 3 2019, 3 2020, 1 och 4 från 2022). Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

A.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform C1-R1: Utveckla en långsiktig renoveringsstrategi

Syftet med reformen är att stärka den institutionella ramen och säkerställa tillgången till kvalificerad arbetskraft inom byggnads- och byggindustrin.

Reformen ska inrätta en tillsynsmyndighet för byggnader med ansvar för en integrerad reglering och hållbar förvaltning av byggnads- och byggindustrin med olika ansvarsområden, bland annat utfärdande och efterlevnad av riktlinjer och metoder för god praxis, policyer och föreskrifter, som tillhandahåller en centraliserad byrå för mottagande och behandling av klagomål och övervakning av byggnaders och byggnadsverks prestanda, säkerhet och kvalitet i Malta. Den ska tas i drift genom att man ingår avtal med personal och avsätter ekonomiska resurser. Det ska öka tillgången till kvalificerad personal genom att utvidga åtgärderna för kompetensutveckling och kompetenshöjning till nya yrkeskategorier med särskild prioritering när det gäller förvärv av den kompetens som krävs för att stödja byggnadsrenoveringsprojekt. Reformåtgärderna ingår i den långsiktiga renoveringsstrategin som syftar till att renovera Maltas byggnadsbestånd i syfte att förbättra energiprestandan, öka användningen av förnybar energi, minska utsläppen och uppnå minskade koldioxidutsläpp i byggnadsbeståndet senast 2050.

Reformen ska genomföras senast den 30 juni 2023.

Reform C1-R2: Främja en effektiv avfallshantering genom en robust ram för avfallshantering, inbegripet en reform av systemet för avfallsinsamling

Syftet med reformen är att förbättra avfallshanteringen och främja övergången till en cirkulär ekonomi.

Reformen ska bestå i övergången till ett regionaliserat och harmoniserat nationellt system för insamling av avfall, utvidgningen av producentansvaret till nya sektorer och åtgärder för bygg- och rivningsavfall.

Omorganisationen av avfallsinsamlingen ska konsolidera avfallsinsamlingstjänsterna i sex regioner i Malta och Gozo (från en befintlig fragmenterad ram som är utspridd mellan 68 kommuner). Reformen syftar till att skapa större stordriftsfördelar, ökad separat insamling, bättre utnyttjande av den berörda fordonsparken och optimering av investeringskostnaderna.

Lagstiftning ska träda i kraft för att utvidga skyldigheterna avseende utökat producentansvar till att omfatta ytterligare avfallsflöden, såsom däck och textilier. En sådan utvidgnings genomförbarhet och omfattning ska fastställas på grundval av en oberoende undersökning. Denna process ska också stödjas av ikraftträdandet av lagstiftning som är inriktad på plast för engångsbruk.

En strategi för bygg- och rivningsavfall ska antas, som ska identifiera alternativ för hantering av avfall från bygg- och rivningsverksamhet, i syfte att flytta behandlingen av sådant avfall från bortskaffande till förberedelse för återanvändning och materialåtervinning. För att genomföra en sådan strategi i) ett nytt regelverk för hantering av bygg- och rivningsavfall ska träda i kraft, ii)

standarder ska antas för byggindustrin för att minska det bygg- och rivningsavfall som genereras och säkerställa att det avfall som genereras lämpar sig för behandling i enlighet med avfallshierarkin. och iii) villkor ska införas för återvinning av lämpligt bygg- och rivningsavfall i de mängder som är absolut nödvändiga för återfyllning av stenbrott som har förklarats delvis uttömda, uttömda eller inaktiva, i syfte att återställa dem till sitt ursprungliga skick.

Denna åtgärd förväntas inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

Reformen ska genomföras senast den 31 december 2025.

Investering C1-I1: Investeringar i renovering och miljöanpassning av byggnader i den offentliga och privata sektorn, inbegripet eftermontering genom energi- och resurseffektivitetsåtgärder.

Syftet med investeringen är att förbättra energieffektiviteten, minska energiefterfrågan, minska koldioxidutsläppen och begränsa energiavfallet genom eftermontering av byggnader i den offentliga och privata sektorn.

Investeringen ska bestå av renovering, inklusive eftermontering, av minst 9,232 m² offentliga byggnader och minst 40,605 m² byggnader i den privata sektorn, inklusive kommersiella byggnader och byggnader som inte är bostäder. Renoveringen ska leda till en minskning av primärenergiebehovet med minst 30 %.

Denna åtgärd förväntas inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Åtgärden kräver särskilt att de ekonomiska aktörer som utför byggnadsverken säkerställer att minst 70 % (i vikt) av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet (utom naturligt förekommande material som avses i kategori 17 05 04 i den europeiska avfallsförteckning som upprättats genom beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall (anmält med dokumentnummer C (2000) 1147)) som genereras på byggarbetsplatsen ska förberedas för återanvändning, materialåtervinning och annan materialåtervinning, inklusive återfyllnadsförfaranden där avfall används för att ersätta andra material, i enlighet med avfallshierarkin, artikel 11.2 b i direktiv 2008/98/EG om avfall och EU:s protokoll om bygg- och rivningsavfall.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investering C1-I2: Investeringar i renovering och eftermontering av offentliga sjukhus

Syftet med investeringen är att förbättra energieffektiviteten, minska energiefterfrågan, minska koldioxidutsläppen, begränsa energiavfallet och tillhandahålla en modell för andra liknande

byggnader genom eftermontering av ett offentligt sjukhus. Dessutom syftar investeringen till att förbättra patienternas välbefinnande och höja kvaliteten på tjänsterna.

Investeringen ska bestå i renovering och eftermontering av minst 5,600 m² på det offentliga sjukhuset i berget Carmel. Renoveringen ska leda till en minskning av primärenergibehovet med minst 30 %.

Denna åtgärd förväntas inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Åtgärden kräver särskilt att de ekonomiska aktörer som utför byggnadsverken säkerställer att minst 70 % (i vikt) av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet (utom naturligt förekommande material som avses i kategori 17 05 04 i den europeiska avfallsförteckning som upprättats genom beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall (anmält med dokumentnummer C (2000) 1147)) som genereras på byggarbetsplatsen ska förberedas för återanvändning, materialåtervinning och annan materialåtervinning, inklusive återfyllnadsförfaranden där avfall används för att ersätta andra material, i enlighet med avfallshierarkin, artikel 11.2 b i direktiv 2008/98/EG om avfall och EU:s protokoll om bygg- och rivningsavfall.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

Investering C1-I3: Investeringar i renovering, eftermontering och förnybar energi i offentliga skolor

Syftet med investeringen är att förbättra energieffektiviteten, minska energiefterfrågan, minska koldioxidutsläppen och begränsa energiavfallet i två offentliga skolor.

Investeringen ska leda till en minskning av efterfrågan på primärenergi med minst 30 % i två offentliga skolor (St Benedict College Głaxaq Primary School och Gozo College Nadur Primary School).

Denna åtgärd förväntas inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Åtgärden kräver särskilt att de ekonomiska aktörer som utför byggnadsverken säkerställer att minst 70 % (i vikt) av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet (utom naturligt förekommande material som avses i kategori 17 05 04 i den europeiska avfallsförteckning som upprättats genom beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall (anmält med dokumentnummer C (2000) 1147)) som genereras på byggarbetsplatsen ska förberedas för återanvändning, materialåtervinning och annan materialåtervinning, inklusive

återfyllnadsförfaranden där avfall används för att ersätta andra material, i enlighet med avfallshierarkin, artikel 11.2 b i direktiv 2008/98/EG om avfall och EU:s protokoll om bygg- och rivningsavfall.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2023.

Investering C1-I4: Investeringar i byggandet av ett pilotprojekt som är nära koldioxidneutralt och som ska fungera som en modell för framtiden och ge eleverna en framtidssäkrad lärandeupplevelse.

Syftet med investeringen är att bygga en ny nära koldioxidneutral skola, St. Theresa College Msida Primary School, som uppfyller standardkraven för hög energieffektivitet, med beaktande av resurseffektivitet, klimatanpassningsåtgärder, införande av digital teknik och överkomliga priser. Detta är avsett att fungera som ett pilotprojekt för framtida investeringar och visa på optimering av inomhushälsa, luftkvalitet, hög energieffektivitet, låga koldioxidutsläpp och omfattande användning av system för förnybar energi. Lika tillgång för personer med funktionsnedsättning ska också säkerställas.

Investeringen ska bestå i att bygga en nära koldioxidneutral pilotskola med en total yta på cirka 14,499 m², med en kapacitet på 500 elever, 40 klasser, ett barnomsorgscentrum som kan ta emot cirka 120 barn, ett bibliotek och en lokal. Konstruktionen ska säkerställa att ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kravet på en nära-nollenergibyggnad uppfylls.

Denna åtgärd förväntas inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Åtgärden kräver särskilt att de ekonomiska aktörer som utför byggnadsverken säkerställer att minst 70 % (i vikt) av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet (utom naturligt förekommande material som avses i kategori 17 05 04 i den europeiska avfallsförteckning som upprättats genom beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall (anmält med dokumentnummer C (2000) 1147)) som genereras på byggarbetsplatsen ska förberedas för återanvändning, materialåtervinning och annan materialåtervinning, inklusive återfyllnadsförfaranden där avfall används för att ersätta andra material, i enlighet med avfallshierarkin, artikel 11.2 b i direktiv 2008/98/EG om avfall och EU:s protokoll om bygg- och rivningsavfall.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2023.

Investering C1-I5: Investeringar i förnybar energi på vägar och offentliga platser

Syftet med denna investering är att generera grön energi genom förnybara energikällor. Maltas ringa storlek begränsar möjligheten till landbaserad energiproduktion. Med tanke på solenergens betydelse på öarna har man dock undersökt olika alternativ som går utöver de traditionella takinvesteringarna.

Investeringen ska bestå i installation av solcellsinfrastruktur på vägar, gångvägar och andra offentliga öppna platser med en installerad kapacitet på 143 kW.

Denna åtgärd förväntas inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Åtgärden kräver särskilt att de ekonomiska aktörer som utför byggnadsverken säkerställer att minst 70 % (i vikt) av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet (utom naturligt förekommande material som avses i kategori 17 05 04 i den europeiska avfallsförteckning som upprättats genom beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall (anmält med dokumentnummer C (2000) 1147)) som genereras på byggarbetsplatsen ska förberedas för återanvändning, materialåtervinning och annan materialåtervinning, inklusive återfyllnadsförfaranden där avfall används för att ersätta andra material, i enlighet med avfallshierarkin, artikel 11.2 b i direktiv 2008/98/EG om avfall och EU:s protokoll om bygg- och rivningsavfall.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2024.

A.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller Investeringar)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
1.1	C1.R.1	Milstolpe	Byggnads- och byggmyndighetslagen träder i kraft	Bestämmelse i lagen om ikraftträdande av byggnads- och byggmyndighetens lag nr XIV från 2021				KVARTAL 2	2021	Byggnads- och byggmyndighetslagen träder i kraft i syfte att inrätta en tillsynsmyndighet för byggnader. Myndigheten ska ansvara för reglering, förbättring och hållbar förvaltning av byggnads- och byggindustrin i Malta.
1.2	C1.R.1	Milstolpe	Byggnads- och byggmyndigheten – utrustad med resurser	Byggnads- och byggmyndigheten har personalresurser och ekonomiska resurser.				KVARTAL 1	2023	Bygg- och anläggningsmyndigheten ska tas i drift genom att anlita minst 50 anställda och ha en budget på minst 2 miljoner EUR.
1.3	C1.R.1	Milstolpe	Utbildning och certifiering av yrkesverksamma inom byggsektorn	Inledande av utbildning och certifiering av yrkesverksamma inom byggsektorn				KVARTAL 4	2022	Öppen ansökningsomgång för utbildnings- och certifieringsprogram för yrkesverksamma på olika nivåer inom byggnads- och byggindustrin för att öka kapaciteten för renoveringskurser. Den ska vara inriktad på en rad olika yrkes- och hantverkare på olika nivåer inom det lokala byggnadsekosystemet.
1.4	C1.R.1	Måltavla	Yrkesverksamma inom byggsektorn som är berättigade till ett intyg		Antal	0	500	KVARTAL 2	2023	Antal yrkesverksamma inom byggsektorn som är berättigade till ett certifikat.
1.5	C1.R.2	Milstolpe	Den uppdaterade miljöskyddslagens ikraftträdande	Bestämmelse i lagen om lagens ikraftträdande				KVARTAL 4	2021	Ikraftträdande av den uppdaterade miljöskyddslagen, enligt vilken import, produktion, försäljning och distribution av vissa plastartiklar för engångsbruk, nämligen plastpåsar, bestick, sugrör och tallrikar, ska förbjudas.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller Investeringar)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
1.6	C1.R.2	Milstolpe	Studie om möjligheten att utvidga skyldigheterna avseende utökat producentansvar till att omfatta ytterligare avfallsflöden	Offentliggörande av en studie om möjligheten att utvidga skyldigheterna avseende utökat producentansvar till att omfatta ytterligare avfallsflöden				KVARTAL 4	2024	En studie om möjligheten att utvidga skyldigheterna avseende utökat producentansvar till att omfatta ytterligare avfallsflöden har offentliggjorts. Syftet med denna studie är att bedöma om det är genomförbart att utvidga skyldigheterna avseende utökat producentansvar, som för närvarande gäller för vissa avfallsflöden, till att omfatta ytterligare avfallsflöden, inklusive däck och textilier. Studien ska utföras av en oberoende uppdragstagare som väljs ut genom offentlig upphandling.
1.7	C1.R.2	Milstolpe	Ikraftträdande av lagstiftning som kan anses lämplig i studien om genomförbarheten av att inrikta sig på nya avfallsflöden genom utökat producentansvar	Bestämmelse i lagen om lagens ikraftträdande				KVARTAL 4	2025	Ikraftträdande av ny lagstiftning för de avfallsflöden som bedöms vara lämpliga i studien om genomförbarheten av att utvidga skyldigheterna avseende utökat producentansvar till att omfatta ytterligare avfallsflöden.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller Investeringar)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
1.8	C1.R.2	Milstolpe	Antagande av strategin för bygg- och rivningsavfall för Malta	Onlineoffentliggörande av strategin för bygg- och rivningsavfall för Malta				KVARTAL 4	2021	Antagande av strategin för bygg- och rivningsavfall. Strategin ska vara i linje med EU:s avfallslagstiftning och EU:s protokoll om bygg- och rivningsavfall. Strategin ska innehålla särskilda åtgärder på fyra prioriterade områden: 1. Planering och utformning: sträva efter att ta itu med problemet vid källan genom att riva eller bygga på ett hållbart sätt, 2. Avfallshantering: åtgärder för att förbättra avfallslogistiken både på och utanför anläggningen. 3. Kvalitetsstyrning: åtgärder som syftar till att öka förtroendet för C-D-avfallshanteringsmetoder och förbättra kvaliteten på material som återvunnits av C) D. och 4. Politik och regelverk: föreslå förbättringar av politiken och ramvillkoren för att bryta kopplingen mellan utveckling och avfallsgenerering. Det föreslagna regelverket ska vara förenligt med EU:s lagstiftning och riktlinjer om bygg- och rivningsavfall. Åtgärden får inte leda till en betydande ökning av bortskaffandet av avfall eller skapa negativa incitament för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investeringar)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
1.9	C1.R.2	Milstolpe	Antagande av standarder för byggindustrin	Antagande av standarder för byggindustrin				KVARTA L 4	2022	Antagande av standarder för byggindustrin. Standarderna ska avse följande: 1) bästa praxis för (de) byggverksamhet, som syftar till att minska det bygg- och rivningsavfall som genereras och säkerställa att det avfall som genereras lämpar sig för behandling i enlighet med avfallshierarkin i artikel 4 i direktiv 2008/98/EG om avfall. 2) klassificering av C-avfall efter typ, material, sammansättning och vikt, i syfte att uppmuntra till separation på plats och förbättra kvaliteten på avfallsflödena för senare återanvändning eller materialåtervinning. 3) lämpliga utgrävningsarbeten i syfte att återanvända uppgrävd sten för byggnadsändamål. 4) dimensioner av inre och yttre öppningar i bostäder som syftar till att uppmuntra återanvändning av rördelar och minska diversifieringen genom att skapa stordriftsfördelar. Dessa standarder ska införlivas i regelverket och överensstämmelse med dessa standarder ska vara ett väsentligt krav innan ett verkställbart utvecklingstillstånd utfärdas.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investeringar)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
1.10	C1.R.2	Milstolpe	Ikraftträdande av ett nytt regelverk för hantering av bygg- och rivningsavfall	Bestämmelse i det nya regelverket som anger ikraftträdandet av det nya regelverket				KVARTAL 4	2023	Ikraftträdande av ett nytt regelverk för hantering av bygg- och rivningsavfall i Malta. Regelverket ska utvecklas och diskuteras med berörda aktörer längs bygg- och rivningskedjan. Regelverket ska vara förenligt med EU:s avfallslagstiftning och EU:s protokoll och riktlinjer om bygg- och rivningsavfall. Regelverket ska struktureras på följande prioriterade områden som anges i strategin för att säkerställa en övergång till en mer cirkulär ekonomi: (i) förebyggande och bättre hantering av C-avfall i varje utvecklingsskede, dvs. i rivnings-, grävnings- och byggfaserna. (ii) källsortering av avfall. (iii) främja utvecklingen av sekundärmarknader för uttjänta resurser och se till att det sker en övergång från återvinning och bortskaffande till återanvändning och materialåtervinning. Dessutom ska dessa bestämmelser tydligt identifiera och definiera roller och ansvarsområden för de aktörer (t.ex. byggherrar, entreprenörer, arkitekter och fastighetsägare) som är involverade i sektorn.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller Investeringar)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
1.11	C1.R.2	Milstolpe	Återvinning av bygg- och rivningsavfall genom återfyllning av tomrum (stenbrott)	Det finns villkor för återvinning av bygg- och rivningsavfall i tomma utrymmen.				KVARTAL 4	2022	Följande villkor gäller för återvinning av bygg- och rivningsavfall i tomma utrymmen för att återställa dem i sitt ursprungliga skick med höga miljöstandarder: i) Miljö- och resursmyndigheten har i samarbete med Planeringsmyndigheten identifierat de stenbrott som har förklarats delvis uttömda, uttömda eller inaktiva och fastställt den volym som de innehåller. II) En uppsättning direktiv för återställande av tomma utrymmen i deras ursprungliga skick. och iii) mekanismer för att uppmuntra till krossning av material före återfyllning, såsom att inkludera krossning av material före återfyllning som ett krav när offentliga enheter offentliggör anbudsinfordringar som omfattar byggnadsarbeten. Definitionen av sådana mekanismer ska fastställas efter samråd med berörda parter, inbegripet potentiella stödmottagare, relevanta myndigheter och även andra primära intressenter. Åtgärden får inte leda till en betydande ökning av bortskaffandet av avfall eller skapa negativa incitament för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall. Det avfall som används för återfyllning ska vara lämpligt icke-farligt avfall som ersätter icke-avfallsmaterial och ska begränsas till den mängd som är absolut nödvändig, i enlighet med artikel 3.17a i direktiv 2008/98/EG om avfall.
1.12	C1.R.2	Milstolpe	Inrättande av sex kommunala regionala organ med ansvar för avfallsinsamling på Malta och Gozo	Ansvaret för insamling som flyttas till regioner, inbegripet insamling av återvinningsbara ämnen, och alla avfallsinsamlingscentraler är fullt operativa.				KVARTAL 4	2022	Ansvaret för avfallsinsamlingen ska flyttas från 68 lokala råd till sex regioner: a) Hamn (inklusive 11 lokala råd). södra (12 lokala råd). östra delen (12 lokala råd). d) Västra (10 lokala råd) e) Norra (9 lokala råd). f) Gozo (14 lokala råd). Övergången av avfallsinsamling till sex centrum har slutförts. De sex centrumen är i full drift och ansvarar för att samla in avfall.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investeringar)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
1.13	C1.R.2	Milstolpe	Ikraftträdande av reviderad lagstiftning om förpackningsmaterial för att möjliggöra regional insamling av förpackningsavfall	Bestämmelse i den reviderade lagstiftningen som anger ikraftträdandet av den reviderade lagstiftningen				KVARTAL 4	2022	Ikraftträdande av reviderad lagstiftning om förpackningsmaterial som möjliggör regional insamling av förpackningsavfall. Detta ska bygga på den lagstiftning om regional insamling av avfall som infördes genom kommunallagen. De regionala råden ska ansvara för logistiken för att möjliggöra stordriftsfördelar, medan producenterna ska ansvara för finansieringen.
1.15	C1.I.1	Milstolpe	Kontrakterade tjänster för renovering av offentliga byggnader	Kontrakt som undertecknats för upphandling av renoveringstjänster för utvalda offentliga byggnader som omfattas av denna investering				KVARTAL 2	2023	Alla kontrakt som undertecknats för upphandling av renoveringstjänster för offentliga byggnader med en yta på minst 9 232 m².
1.16	C1.I.1	Måltavla	Offentliga byggnader som renoverats		m²	0	9 232	KVARTAL 4	2025	Renoveringen av de offentliga byggnader som får stöd är slutförd och omfattar minst 9 232 m². Renoveringen ska leda till en minskning av primärenergiebehovet med minst 30 %.
1.17	C1.I.1	Milstolpe	Utlisning av bidragsansökningar för renovering av byggnader i den privata sektorn	Bidrag för renovering av byggnader i den privata sektorn, inklusive kommersiella byggnader och andra byggnader än bostadshus som lanseras				KVARTAL 1	2022	Utlisning av ansökningsomgångar för urval av bidragssökande med inriktning på renovering av byggnader i den privata sektorn för eftermontering och energieffektivitet (inklusive kommersiella byggnader/byggnader som inte är bostäder). Den areal som finansieras genom denna investering ska vara minst 40,605m².

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investeringar)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
1.18	C1.I.1	Måltavla	Renoverade byggnader i den privata sektorn		m ²	0	40 605	KVARTAL 2	2026	Slutförande av renovering på minst 40 miljoner 605 miljoner ² i byggnader i den privata sektorn med stöd av bidrag för renovering av byggnader i den privata sektorn. Renoveringen ska leda till en minskning av primärenergiebehovet med minst 30 %.
1.19	C1.I.2	Milstolpe	Energiprestandarevision av det offentliga sjukhuset i berget Carmel	Slutförande av energiprestandan och energirevisionen av det offentliga sjukhuset i berget Carmel				KVARTAL 2	2022	Slutförande av energiprestandarevisionen vid berget Carmel Hospital i enlighet med direktiv 2010/31/EU för att fastställa klassen för energicertifikat för respektive block och identifiera tillämpliga renoveringsåtgärder för energieffektivitet.
1.20	C1.I.2	Milstolpe	Kontrakterade tjänster för renovering och eftermontering av det offentliga sjukhuset i Karmel	Alla kontrakt som undertecknats för renovering av det offentliga sjukhuset i berget Carmel				KVARTAL 4	2024	Alla kontrakt som undertecknats för upphandling av renoveringstjänster för det offentliga sjukhuset i berget Carmel på minst 5 600 m ² . Renoveringen ska leda till en minskning av primärenergiebehovet med minst 30 %.
1.21	C1.I.2	Måltavla	Byggnaderna på sjukhuset i Karmel har renoverats		m ²	0	5 600	KVARTAL 2	2026	Renovering av block vid sjukhuset i Karmel i berget som täcker ett område på minst 5 600 m ² . Renoveringen ska leda till en minskning av primärenergiebehovet med minst 30 %.
1.22	C1.I.3	Milstolpe	Energiprestandarevision för två offentliga skolor	Slutförande av bedömningen av den övergripande energiprestandan och energirevisionen av två offentliga skolor				KVARTAL 4	2021	Slutförande av energiprestandarevision av två offentliga skolbyggnader (St. Benedict College Głaxaq Primary School och Gozo College Nadur Primary School) i enlighet med direktiv 2010/31/EU för att fastställa deras energicertifieringsklass och identifiera tillämpliga renoveringsåtgärder för energieffektivitet. Med slutförande avses framläggande av en revisionsrapport.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller Investeringar)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
1.23	C1.I.3	Milstolpe	Kontrakterade tjänster för renovering av två offentliga skolor	Kontrakt som undertecknats för renovering av två offentliga skolor				KVARTAL 1	2022	Alla kontrakt som undertecknats för upphandling av renovering av två offentliga skolbyggnader (St. Benedict College Għaxaq Primary School och Gozo College Nadur Primary School) som omfattar en total yta på mer än 9 miljoner 710 miljoner ² . Renoveringen ska leda till en minskning av primärenergibehovet med minst 30 %.
1.24	C1.I.3	Måltavla	Minskat behov av primärenergi i två offentliga skolor		procent	0	30	KVARTAL 4	2023	Minskning av efterfrågan på primärenergi med minst 30 % i två offentliga skolor (St. Benedict College Għaxaq Primary School och Gozo College Nadur Primary School).
1.25	C1.I.4	Milstolpe	Kontrakterade tjänster för bygg- och anläggningsarbeten i en nära koldioxidneutral skola	Kontrakt som undertecknats för uppförande av en nära koldioxidneutral skola.				KVARTAL 1	2022	Undertecknade kontrakt för upphandling av bygg- och anläggningsarbeten för den nästan koldioxidneutrala skolan. Konstruktionen ska säkerställa att ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än NNE-kravet uppfylls.
1.26	C1.I.4	Måltavla	Byggnationen av en koldioxidneutral skola slutförd		m ²	0	14 499	KVARTAL 4	2023	Byggarbetena för den koldioxidneutrala skolan slutförs. Skolan beräknas tillgodose omkring 500 elever och ha en markyta på minst 14 499 m ² . Konstruktionen ska säkerställa att ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än NNE-kravet uppfylls.
1.27	C1.I.5	Måltavla	Installation av solcellsinfrastruktur på offentliga öppna platser		kW	0	143	KVARTAL 2	2024	Installerad produktionskapacitet för solcellsinfrastruktur på vägar, gångvägar och andra offentliga öppna platser i Malta och Gozo.

B. KOMPONENT 2: MINSKADE KOLDIOXIDUTSLÄPP FRÅN TRANSPORTER

Denna del av Maltas återhämtnings- och resiliensplan bidrar till att hantera utmaningen med trafikstockningar, utsläpp av växthusgaser och föroreningar samt behovet av att göra transportsektorn mer hållbar.

Syftet med komponenten är att flytta trafiken från väg till mer hållbara transportsätt och fasa ut fossila bränslen från vägtransporter genom elektrifiering, i linje med Maltas nationella energi- och klimatplan för 2030, 2050 års strategi för koldioxidsnål utveckling, Maltas nationella reformprogram (2020) och Maltas nationella transportstrategi.

Reformer inom denna del förbättrar transportplaneringen, ökar användningen av kollektivtrafik och genomför åtgärder i planen för hållbar rörlighet i städer för Vallettaregionen. De utser också områden för förnyelse, främjar distansarbete inom den offentliga sektorn och ökar effektiviteten i den offentliga sektorns fordonspark. Investeringarna omfattar ett skrotningssystem som stöder inköp av utsläppsfria elfordon i den privata sektorn, en förnyelse av den offentliga sektorns fordonspark med utsläppsfria elfordon och inköp av utsläppsfria elbussar för kollektivtrafik.

Komponenten bidrar till att följa de landsspecifika rekommendationerna om att inrikta investeringarna på den gröna omställningen (landsspecifik rekommendation 3 2020), hållbara transporter (landsspecifika rekommendationer 3 2019 och 3 2020) och minskning av trafikstockningar (landsspecifik rekommendation 3 2019) samt de landsspecifika rekommendationerna 1 och 4 från 2022 med fokus på den gröna omställningen, hållbara transporter och minskning av trafikstockningar.

Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

B.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform C2-R1: Stimulera antagande och genomförande av politik som främjar transportsektorns hållbarhet, bland annat genom att uppmuntra användningen av kollektiva och multimodala transporter

Syftet med reformen är att stödja utfasningen av fossila bränslen i transportsektorn genom att främja bättre transportplanering. Det ska bidra till att påskynda transportsektorns omställning till noll koldioxidutsläpp, minska trafikstockningarna och bidra till att uppnå klimatneutralitet senast 2050.

Reformen ska bestå av följande: i) Slutförande av en studie, Maltas nationella hushållsreseundersökning och ii) en informationskampanj för att främja hållbara transporter.

Studien ska kvantifiera aktuella resmönster, beteende och bedöma den allmänna opinionen om nya potentiella åtgärder som ska ingå i den uppdaterade generalplanen för transporter. Med ifyllande av enkäten avses den tidpunkt då uppgiftsinsamlingen och analysen för undersökningen har genomförts och resultaten har identifierats skriftligen.

Informationskampanjen ska vara en rikstäckande kampanj som riktar sig till alla samhällssektorer. Det ska främja miljövänligare transportsätt, inbegripet multimodalitet för nödvändiga resor, och ett mer hållbart mobilitetssystem på Gozo och Malta. Den ska använda olika medier, däribland tryckta medier, tv och sociala medier.

Reformen ska genomföras senast den 31 december 2025.

Reform C2-R2: Främja fortsatt användning av kollektivtrafik på väg

Syftet med denna reform är att främja användningen av kollektivtrafik på väg som ett sätt att minska utsläppen och ta itu med trafikstockningar.

Denna reform ska bestå i undertecknandet av ett tillägg till koncessionsavtalet mellan den maltesiska transportmyndigheten och den operatör som tillhandahåller kollektivtrafiktjänster, som ger alla innehavare av ett personligt Tallinja-kort tillträde till planerad avgiftsfri kollektivtrafik på väg.

Reformen ska genomföras senast den 31 december 2023.

Reform C2-R3: Påskynda slutförandet och genomförandet av en plan för hållbar rörlighet i städer för Valletta-regionen

Syftet med denna reform är att främja hållbar rörlighet i Malta genom bättre transportplanering och genomförande av hållbara mobilitetslösningar.

Reformen ska bestå av offentliggörandet online av planen för hållbar rörlighet i städer för Valletta-regionen och dess genomförande. Planen ska inriktas på de norra och södra hamnregioner som omfattar mer än 40 % av den totala befolkningen på de maltesiska öarna. Planen ska syfta till att förbättra livskvaliteten och rörligheten i Malta genom att underlätta kostnadseffektiv, energieffektiv och sömlös rörlighet. Offentliggörandet ska bestå i att planen för hållbar rörlighet i städer offentliggörs på transportministeriets webbplats.

För att genomföra planen för hållbar rörlighet i städer ska reformen genomföra åtgärder från planen i minst nio lokala administrativa enheter i Valletta-regionen, med minst en åtgärd per lokal administrativ enhet. Stödberättigande interventionstyper är följande: perifera parkeringssystem som uppmuntrar till mer hållbara transportsätt, inbegripet cykling och gång i stadskärnan, lokalisering och genomförande av lokala transportnav, cykelinfrastruktur, bildelning mellan flera människor och behovsstyrda transporttjänster, utbyggnad och användning av elfordon och laddningsinfrastruktur i tätbefolkade stadsområden samt stadslogistik, t.ex. genom genomförande av lösningar för sista kilometern, även för kommersiella ändamål och stöd till alternativa mobilitetslösningar.

Reformen ska genomföras senast den 30 juni 2025.

Reform C2-R4: Minska fordonens socioekonomiska och miljömässiga påverkan i stadsområden

Syftet med denna reform är att inrätta bilfria utrymmen över Malta och Gozo som är öppna för allmänheten. Syftet med denna reform är att främja förnyelse av offentliga torg och gemensamma utrymmen i byar och stadskärnor och minska beroendet av privata fordon. Genom att färdigställa områden för förnyelse ska denna reform främja ett säkert och tyst utrymme för bland annat boende, äldre, barn och familjer så att de kan tillbringa sin fritid på öppna platser. Det ska skapa fler möjligheter för lokala företag och handlare och utrymmen för konstnärer och lokala organisationer att organisera aktiviteter.

Åtgärderna ska vara permanenta, men deras tillgänglighet kan begränsas till utvalda perioder. Valda perioder kan vara vissa tider på året, vissa veckodagar eller vissa timmar på dygnet.

Reformen ska bestå i att minst tre förnyelseområden i stadsområden slutförs under en treårsperiod, med minst ett område per år. Ett förnyelseområde är ett bilfritt område där de lokala råden ska främja gång, cykling och kollektivtrafik, parallellt med andra utbildningskampanjer för att undvika onödiga resor, vilket ska leda till ytterligare kostnadsfria och obelastade öppna offentliga platser. Inom dessa områden ska fotgängare och cyklar prioriteras för nödvändiga resor som leder till en övergång till renare och hållbara transportsätt. Valet av återställningsområden ska vara förenligt med de åtgärder som beskrivs i Maltas generalplan för transporter.

Reformen ska genomföras senast den 30 juni 2025.

Reform C2-R5: Främjande av distansarbete i den offentliga förvaltningen

Syftet med denna reform är att förbättra distansarbetet inom den offentliga sektorn. Möjligheten att arbeta hemifrån eller genom regionala nav förväntas minska resorna till och från arbetet och därmed trafikstockningarna.

För det första ska denna reform bestå i inrättandet av 15 kontorslokaler som möjliggör distansarbete för tjänstemän i offentlig tjänst på de maltesiska öarna. Sådana kontorsutrymmen förväntas vara i drift för distansarbete och ska rymma minst 140 arbetsstationer totalt över de 15 kontorslokalerna.

För det andra ska denna reform bestå i offentliggörandet av policyn för distansarbete för offentliganställda. Policyn ska innehålla en beskrivning av kriterier, villkor, krav för godkännande och tillämpningsriktlinjer för detta initiativ som främjar balansen mellan arbete och privatliv och bidrar till hållbarhet.

Reformen ska genomföras senast den 31 mars 2022.

Reform C2-R6: Förbättrad förvaltning av rörlighet inom den offentliga sektorn

Syftet med denna reform är att förbättra mobilitetsförvaltningen inom Maltas offentliga förvaltning, vilket leder till en effektivare och grönare offentlig mobilitetstjänst.

Den första åtgärden i denna reform ska omfatta en studie för att bedöma den infrastruktur för kollektivtrafik som för närvarande finns inom Maltas offentliga förvaltning. Studien ska undersöka den nuvarande situationen och fastställa en utgångspunkt för befintlig delad rörlighet i den offentliga tjänsten. Den ska utfärda rekommendationer för att omforma bildelningsprocessen som leder till högre effektivitet och identifiera, i fråga om antal och typ, en renare park av statliga fordon för allmänt bruk. Undersökningen ska utföras av en oberoende uppdragstagare efter ett förfarande för offentlig upphandling.

Den andra åtgärden i denna reform ska bestå av åtgärder för att öka den delade rörligheten inom den offentliga sektorn, till exempel utveckling och främjande av mekanismer för samåkning. Målet är att öka den delade rörligheten inom den offentliga sektorn med 10 % jämfört med det grundscenari som fastställdes i den oberoende studien om förbättrad förvaltning av rörligheten i Maltas offentliga tjänst. Delad rörlighet mäts i form av samordnade resor mellan minst två statliga myndigheter.

Reformen ska genomföras senast den 30 juni 2025.

Investering C2-I2: Öka användningen av elfordon i den privata sektorn

Syftet med denna investering är att inleda en bredare övergång till elektromobilitet och minska utsläppen från vägtransportsektorn i Malta genom att främja användningen av elfordon i den privata sektorn, inklusive den kommersiella sektorn.

Investeringarna ska bestå av ett bidragssystem för inköp av elfordon genom tillhandahållande av 5,600 bidrag. Systemet ska stödja inköp av nya fordon för passagerartransport, passagerarservice och gods, minibussar, fyrhjulingar/motorcyklar och pedelektorer.

Bidragssystemets struktur ska vara utformad för att öka andelen elfordon av den totala fordonsparken. Systemet ska beakta följande faktorer:

- Aktuella marknadspriser på elektriska lätta elfordon, nya och begagnade.
- Prisskillnaden mellan begagnade elektriska lätta fordon och nya elektriska lätta fordon.
- Prisskillnad mellan jämförbara fordonsmodeller för lätta elfordon och fordon med förbränningsmotor.
- Marknadsförsörjning/modelltillgång för nya elektriska lätta fordon som är tillgängliga som Right-Hand Drive.
- Efterfrågan på marknaden, vilket framgår av det årliga utnyttjandet av de bidrag som gjorts tillgängliga sedan 2016.

Vid utformningen och genomförandet av systemet ska särskild uppmärksamhet ägnas åt att öka användningen av elfordon i Gozo, i linje med målet att påskynda Gozos omställning till klimatneutralitet.

Denna åtgärd förväntas inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). In particular, only zero-emission vehicles shall receive financial support.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Investering C2-I3: Utfasning av fossila bränslen i kollektivtrafikflottan

Målet med denna investering är att fasa ut fossila bränslen i transportsektorn i Malta genom att främja användningen av elfordon i den offentliga sektorn.

Investeringen består i inköp av elfordon för att ersätta fordon med förbränningsmotor och för att öka antalet elfordon i den offentliga sektorns flotta som används av statliga myndigheter från 12 till 262. Investeringen ska leda till en renare fordonspark för allmännyttiga tjänster på vägnätet och minska utsläppen.

Denna åtgärd förväntas inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). I synnerhet ska endast utsläppsfria fordon få ekonomiskt stöd.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 september 2025.

Investering C2-I4: Delvis ersättning av kollektivtrafikflottan

Syftet med denna investering är att fasa ut fossila bränslen i en del av den offentliga vägtransportsektorn i Malta.

Investeringen består av inköp av 102 elbussar (12 m) för kollektivtrafiken. Finansieringen ska täcka skillnaden i inköpspris mellan bussar med förbränningsmotor (12 m) och elbussar (12 m). Dessa utsläppsfria bussar ska ersätta dieselbussar i det nuvarande kollektivtrafikbeståndet (Euro 5-bussar). Denna investering kompletteras med gratis kollektivtrafik för personer i olika åldersgrupper för att ytterligare öka användningen av kollektivtrafik (reform C2.R2).

Denna åtgärd förväntas inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). I synnerhet ska endast utsläppsfria bussar få ekonomiskt stöd.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2025.

B.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
2.1	C2.R.1	Milstolpe	Nationell undersökning av hushållsresor	Slutförande av den nationella hushållsreseundersökningen				KVARTAL 4	2021	Den nationella hushållsreseundersökningen är klar. Denna enkät ska syfta till att kvantifiera aktuella resemönster, beteende och bedöma den allmänna opinionen om nya potentiella åtgärder som ska ingå i den uppdaterade generalplanen för transporter. Med ifyllande av enkäten avses den tidpunkt då uppgiftsinsamlingen och analysen för undersökningen har genomförts och resultaten har identifierats i en skriftlig rapport.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
2.2	C2.R.1	Milstolpe	Slutförande av en informationskampanj om hållbara utsläppsfria och koldioxidsnåla transporter	Slutförande av informationskampanjen				KVARTAL 4	2025	Informationskampanjen för allmänheten är slutförd. Kampanjen ska vara ett landsomfattande initiativ som riktar sig till alla samhällssektorer. Olika medier ska användas, inklusive tryckta medier, tv och sociala medier. Syftet med kampanjen ska vara att främja en beteendeförändring i användningen av transportsätt. Kampanjen ska främja miljövänligare transportsätt för att främja multimodalitet för nödvändiga resor och ett mer hållbart rörlighetssystem på öarna.
2.3	C2.R.2	Milstolpe	Tillgång till avgiftsfri reguljär kollektivtrafik på väg för alla som innehar ett personligt Tallinja-kort	Tillägg till det undertecknade koncessionsavtalet				KVARTAL 4	2023	Undertecknande av tillägget till koncessionsavtalet mellan den maltesiska transportmyndigheten och den operatör som tillhandahåller kollektivtrafiktjänster, som ger alla innehavare av ett personligt Tallinja-kort tillträde till planerad avgiftsfri kollektivtrafik på väg.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
2.4	C2.R.3	Milstolpe	Offentliggörande av planen för hållbar rörlighet i städer för regionen Valletta	Onlineoffentliggörande av planen för hållbar rörlighet i städer för regionen Valletta				KVARTAL 4	2022	Onlineoffentliggörande av planen för hållbar rörlighet i städer för regionen Valletta, med stödberättigande insatser som ska genomföras genom planen för hållbar rörlighet i städer. Stödberättigande interventionstyper är följande: perifera parkeringssystem som uppmuntrar till mer hållbara transportsätt, inbegripet cykling och gång i stadskärnan. lokalisering och genomförande av lokala transportnav, cykelinfrastruktur, bildelning mellan flera människor och transporttjänster på begäran. utbyggnad och användning av elfordon och laddningsinfrastruktur i tätbefolkade stadsområden och stadslogistik, t.ex. genom genomförande av lösningar för sista kilometern, även för kommersiella ändamål och stöd till alternativa mobilitetslösningar.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
2.5	C2.R.3	Måltavla	Lokala administrativa enheter i Valletta-regionen med förbättrade lösningar för rörlighet i städer inom ramen för planen för hållbar rörlighet i städer		Antal	0	9	KVARTAL 2	2025	I minst nio lokala administrativa enheter i regionen Valletta har minst en stödberättigad interventionstyp från planen för hållbar rörlighet i städer för regionen Valletta genomförts fullt ut.
2.6	C2.R.4	Milstolpe	Avtal med sammanslutningen av lokala råd om förnyelseområden i stadsområden	Undertecknat avtal om förnyelseområden i stadsområden				KVARTAL 2	2021	Undertecknandet av ett avtal mellan Transport Malta och sammanslutningen av lokala råd om val av förnyelseområden i stadsområden. Ett förnyelseområde är ett område där de lokala råden främjar gång, cykling och kollektivtrafik, parallellt med andra utbildningskampanjer för att undvika onödiga resor som förväntas leda till ytterligare kostnadsfria och obelastade öppna offentliga platser. Valet av återställningsområden ska vara förenligt med de åtgärder som beskrivs i Maltas generalplan för transporter.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
2.7	C2.R.4	Måltavla	Restaureringsområden som skapas i stadsområden för öppna och bilfria utrymmen		Antal	0	3	KVARTAL 2	2025	Slutförande av tre förnyelseområden i stadsområden.
2.8	C2.R.5	Milstolpe	Offentliggörande av policyn för distansarbete för offentliganställda	Offentliggörande av arbetsdokumentet på distans för offentliganställda				KVARTAL 1	2022	Publicering av en policy för distansarbete för offentliganställda. Policyn ska innehålla en beskrivning av kriterier, villkor, krav för godkännande och tillämpningsriktlinjer för detta initiativ som främjar balansen mellan arbete och privatliv och bidrar till hållbarhet.
2.9	C2.R.5	Måltavla	15 kontorslokaler som möjliggör distansarbete för offentliganställda på de maltesiska öarna		Antal	0	15	KVARTAL 4	2021	Antal kontor på olika orter som är i drift med anläggningar som möjliggör distansarbete för offentliganställda inom alla ministerier. Sådana kontorsutrymmen ska rymma minst 140 arbetsstationer totalt över de 15 kontorslokalerna.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
2.10	C2.R.6	Milstolpe	Slutförande av studien om förbättrad förvaltning av rörligheten inom Maltas offentliga förvaltning	Studien med rekommendationer slutförd				KVARTAL 1	2023	Slutförande av studien om förändringar i mobilitetshanteringen inom Maltas offentliga förvaltning. Studien ska undersöka den nuvarande situationen och fastställa en utgångspunkt för befintlig delad rörlighet (dvs. samordnade resor mellan minst två statliga myndigheter) i den offentliga förvaltningen. utfärda rekommendationer för att omforma den process som leder till ökad effektivitet, och identifiera antalet och typen av renare fordon i statlig trafik. Undersökningen ska utföras av en oberoende uppdragstagare efter ett förfarande för offentlig upphandling. Studien ska delas med Europeiska kommissionen.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
2.11	C2.R.6	Måltavla	Ökad delad rörlighet inom den offentliga sektorn		% (i procent)	0	10	KVARTAL 2	2025	Målet är att förbättra den delade rörligheten (samordnade resor mellan minst två statliga myndigheter) i den offentliga sektorn utifrån det grundscenari som fastställdes i den oberoende studien om förbättrad förvaltning av rörligheten i Maltas offentliga tjänst.
2.15	C2.I.2	Milstolpe	Öppen ansökningsomgång för elfordon och cyklar i den privata sektorn, inklusive skrotningsprogram	Utlyst öppen ansökningsomgång för elfordon och cyklar i den privata sektorn, inklusive skrotningsprogram				KVARTAL 1	2022	Utlysning av en öppen ansökningsomgång för stöd till inköp av nya elfordon och cyklar i den privata sektorn, inbegripet skrotningssystem för hushåll och kommersiella företag. Samtalen ska omfatta stöd till inköp av nya passagerare, passagerarservice, fordon som transporterar gods, minibussar, fyrhjulingar/motorcyklar och pedelecer.
2.16	C2.I.2	Måltavla	Antal bidrag som beviljats för elfordon inom ramen för ordningen för den privata sektorn		Antal	0	1 000	KVARTAL 2	2023	Detta är inriktat på antalet bidrag som beviljats inom ramen för elfordonssystemet i den privata sektorn.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
2.17	C2.I.2	Måltavla	Antal bidrag som beviljats för elfordon inom ramen för ordningen för den privata sektorn		Antal	1 000	5 600	KVARTAL 4	2024	Detta är inriktat på antalet bidrag som beviljats inom ramen för elfordonssystemet i den privata sektorn.
2.18	C2.I.3	Milstolpe	Kontrakterade tjänster för tillhandahållande av elfordon för den allmännyttiga fordonsparken	Undertecknade kontrakt				KVARTAL 3	2023	Undertecknade avtal om leverans av elfordon för den allmännyttiga tjänsten.
2.19	C2.I.3	Måltavla	Antal elfordon i den offentliga sektorns fordonspark för allmänt bruk (GUV)		Antal	12	262	KVARTAL 3	2025	Ersättning av fordon med förbränningsmotorer inom den statliga GUV-fordonsparken med helt eldrivna fordon (med nollutsläpp) så att totalt 262 fordon med helt eldrift (nollutsläpp) uppnås.
2.20	C2.I.4	Milstolpe	Samförståndsavtal om den del av Maltas kollektivtrafikflotta som ska ersättas	Undertecknat samförståndsavtal				KVARTAL 2	2022	Undertecknat samförståndsavtal mellan transportministeriet och Maltas kollektivtrafikministerium om inköp av 102 helt eldrivna bussar för att delvis ersätta kollektivtrafikflottan.
2.21	C2.I.4	Måltavla	Elbussar med nollutsläpp i drift som installerats för att delvis ersätta kollektivtrafikflottan		Antal	0	102	KVARTAL 2	2025	Målet mäter antalet helt eldrivna bussar i aktiv trafik som trafikeras av Maltas kollektivtrafik.

C. KOMPONENT 3: DIGITALISERING

Denna del av Maltas återhämtnings- och resiliensplan tar itu med utmaningarna med att ytterligare öka digitaliseringen inom den offentliga och privata sektorn, särskilt när det gäller att förbättra resiliensen, kapaciteten och säkerheten i regeringens digitala ryggrad, tillgången till digital teknik, e-förvaltningstjänsternas omfattning och kvalitet, medborgarnas och företagens användning av dessa tjänster samt digitaliseringen av den privata sektorn. The component also contributes to addressing the challenge of improving Malta's performance in research and innovation (R&I), where Malta is ranked as a 'moderate innovator', according to the European Innovation Scoreboard 2021.¹

Syftet med komponenten är att påskynda den digitala omställningen, särskilt genom att stärka den nationella politiska ramen, investera i ytterligare digitalisering av den offentliga förvaltningen och de offentliga tjänsterna (för att öka deras omfattning, kvalitet och användning) samt stödja digitaliseringen av små och medelstora företag. Komponenten syftar också till att förbättra Maltas forsknings- och innovationsresultat.

Den första reformen av denna del gäller utveckling och genomförande av initiativen avseende följande tre huvudaspekter av Maltas digitala strategi 2022–2027: att minska den digitala klyftan, främja digitala färdigheter och förbättra digitala offentliga tjänster. Genomförandet av strategierna för utveckling av digitala färdigheter ska stödjas genom användning av andra EU-finansieringsprogram, såsom Europeiska socialfonden +. Den andra reformen gäller genomförandet av Maltas strategi för smart specialisering, med särskilt fokus på att främja företagens forskning och innovation och stärka det offentlig-privata samarbetet. Investeringarna är inriktade på att stärka regeringens digitala ryggrad och digitala lösningar, digitalisera direktoratet för handelsflottan, ytterligare digitalisera den offentliga förvaltningen och införa stödåtgärder för att digitalisera den privata sektorn (dvs. små och medelstora företag).

Komponenten bidrar till att följa de landsspecifika rekommendationerna om den digitala omställningen (landsspecifika rekommendationer 3 2020 och 1 2022) och om forskning och innovation (landsspecifika rekommendationer 3 2019 och 3 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

C.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform C3-R1: Fördjupa den digitala omställningen genom politiska reformer, med fokus på att minska den digitala klyftan och främja digitala färdigheter

Syftet med reformen är att utveckla och genomföra strategier och initiativ som är inriktade på att minska den digitala klyftan, främja digitala färdigheter, stärka den socioekonomiska sammanhållningen och förbättra digitala offentliga tjänster.

Reformen ska omfatta genomförandet av de åtgärder som anges i Maltas digitala strategi 2022–2027. Reformen ska särskilt omfatta lanseringen av ett program för att hjälpa familjer med låga inkomster att få tillgång till datorer samt att ha rätt till tillgång till internet och utbildning och

¹ Europeiska kommissionen, European Innovation Scoreboard 2021, 21 juni 2021.

vägledning om användningen av datorn enligt principen ”först till kvarn”. Reformen ska också stärka och främja personalkapaciteten genom att lansera ett stipendieprogram för att uppmuntra studenter att bli yrkesverksamma på det digitala området, inbegripet inom innovativ teknik såsom artificiell intelligens.

Reformen ska genomföras senast den 31 december 2023.

Reform C3-R2: Slutföra och genomföra Maltas strategi för smart specialisering, med särskilt fokus på att främja företagets forskning och innovation och stärka det offentlig-privata samarbetet.

Syftet med reformen är att inrätta och genomföra en ny politisk ram för smart specialisering, med fokus på att främja företagets forskning och innovation och stärka det offentlig-privata samarbetet.

Reformen ska omfatta antagandet av Maltas strategi för smart specialisering 2021–2027, där de viktigaste initiativen ska inbegripa främjande av samarbete mellan olika organ till stöd för företag och samordning mellan organ för att öka medvetenheten om finansieringssystem för forskning I, samt förenkling av förfarandena i samband med ansökningar om finansiering och tillhandahållande av vägledning till potentiella stödmottagare på ett mer målinriktat och effektivt sätt. Reformen ska också uppmuntra offentlig-privat samarbete för att omvandla forskningsresultat till marknadsfärdiga lösningar. Denna reform ska komplettera de insatser inom ramen för R I som görs genom unionens sammanhållningspolitiska fonder.

Reformen ska genomföras senast den 31 december 2024.

Investering C3-I1: Stärka resiliensen, säkerheten och effektiviteten hos regeringens digitala ryggrad och investera i lämpliga digitala lösningar, enheter och verktyg

Syftet med investeringen är att förbättra motståndskraften och säkerheten i regeringens digitala ryggrad och öka enhetligheten, standardiseringen och delningen av tjänster inom regeringen. Den digitala ryggraden syftar också till att fungera som en horisontell driftskompatibel grund för att möjliggöra genomförandet av till exempel engångsprincipen och datadelning. Utöver den positiva effekten på digitala offentliga tjänster syftar investeringen till att förbättra gränssnittet med företag, till exempel genom att underlätta licenser.

Investeringen ska bestå av upphandling inom det digitala stomnätet av olika digitala lösningar och komponenter för att ytterligare förbättra stomnätets övergripande säkerhet, resiliens och kapacitet (till exempel genom att förbättra datacentralers kapacitet och motståndskraft, införa verktyg för övervakning av molnsäkerhet, dataklassificering, privilegierad kontoförvaltning, genomföra ett säkerhetscentrum och investera i verktyg och annan infrastruktur för cybersäkerhet). Investeringen i verktygen ska kompletteras med digital utbildning för offentliga tjänstemän och informationskampanjer, särskilt om cybersäkerhet.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Investering C3-I2: Digitalisering av direktoratet för handelsflottan inom Transport Malta

Investeringen syftar till att ytterligare digitalisera handelssektorn, som är av yttersta vikt för Malta. Investeringen i digitala tjänster och en molnbaserad infrastruktur ska bidra till att säkerställa effektivare regleringspraxis och förbättra den interna verksamheten, kundrelationerna och förvaltningen inom Maltas direktorat för handelsfartyg.

Investeringen ska bestå i utveckling av följande it-verktyg och it-system: dokumenthanteringssystemet, inbegripet digitalisering av fysiska filer, fartygsförvaltningssystem, digitalt sjöfartsgränssnitt (både ett offentligt användargränssnitt och ett privat användargränssnitt), ledningssystem för sjöfolk, verktyg för sjöfartsanalys och faktureringsmodul. Dessutom ska personalen uppgraderas och omskola sig för att använda de utvecklade it-systemen och it-verktygen. Investeringen ska också göra det möjligt för slutkunder att ansöka om tjänster direkt genom systemet. Dessutom ska investeringen omfatta digitalisering av fartygsfiler. Denna investering ska bygga på det tidigare tekniska arbete som utförts inom ramen för unionens stödprogram för strukturreformer och instrumentet för tekniskt stöd.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Investering C3-I3: Ytterligare digitalisering och modernisering av den offentliga förvaltningen

Syftet med investeringen är att den offentliga förvaltningen ska ge medborgare och näringslivsorganisationer bättre kundupplevelse, öka användningen av onlinetjänster och i slutändan stärka den maltesiska ekonomins konkurrenskraft. Denna investering syftar också till att utveckla moderna och avlägsna arbetsformer för offentliga tjänstemän, vilket förväntas göra det möjligt för den offentliga förvaltningen att bli en modellarbetsgivare, samtidigt som man säkerställer driftskontinuitet, främjar jämställdhet (t.ex. genom ökad flexibilitet) och tar hand om miljön, säkerställer driftskontinuitet, främjar jämställdhet (t.ex. genom ökad flexibilitet) och tar hand om miljön.

Investeringen ska bestå av ett antal åtgärder som syftar till att förbättra kundernas erfarenhet av onlinetjänster:

- omstrukturera offentliga och interna tjänster för att förbättra deras leveransprocess, särskilt genom att omvandla dem till arbetsflöden, maximera möjligheterna till automatisering och integrera dem med backend-system. Ombyggnadsprocessen ska också involvera kunderna för att tillgodose deras huvudsakliga behov och utmaningar.
- förbättra kundernas erfarenheter av fysiska nav (t.ex. genom att förse kundvårdarna med nödvändiga digitala verktyg och genomföra det centralt förvaltrade kösystemet) och online (t.ex. genom att använda AI-lösningar för att underlätta processer med hjälp av verktyg för analys av text-till-tal/tal till text och motorer för bearbetning av naturligt språk).
- skapa en plattform som kopplar samman alla berörda parter i processen för överföring av egendom (såsom banker, notarier, fastighetsregister, offentliga register och allmännyttiga tjänster) och bygger på teknik för distribuerade liggare, för att underlätta processen för överföring av äganderätten till egendom.
- inrättande av basregister och administrativa register för datadelning och vidareutnyttjande i enlighet med direktiv (EU) 2019/1024 om öppna data, för att bidra till att förenkla de administrativa processerna och uppnå engångsprincipen. och
- införande av en enda nationell kontaktpunkt för tullen för att bidra till en fullständig digitalisering och automatisering av förfarandet för klarering av varor.

Investeringen ska också bidra till att vidareutveckla lösningar för distansarbete för offentliga tjänstemän, bland annat genom att stärka den moderna digitala arbetsplatsen, en plattform för distansarbete som genomförts i Malta sedan 2019. Denna del av investeringen ska bestå av tillhandahållande av nödvändig maskinvara och programvara för att möjliggöra distansarbete för offentliga tjänstemän.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Investering C3-I4: Genomförande av åtgärder för att intensifiera digitaliseringen av den privata sektorn

Investeringen syftar till att stödja företag i deras digitaliseringsinsatser genom att åtgärda brister i finansieringsmöjligheterna. The investment shall support enterprises in acquiring new digital capabilities and digitalise operational processes such as product and process design, end-to-end procurement, supply chain/distribution and after-sales.

Investeringen ska bestå av bidragssystem för företag som investerar i digitalisering (inbegripet maskinvara, programvara och digitala lösningar) för att förbättra sin verksamhet och utforska nya affärsmöjligheter. Bidragssystemen ska främst stödja små och medelstora företag (inklusive mikroföretag och egenföretagare) och på så sätt säkerställa komplementaritet med det stöd som tillhandahålls inom ramen för andra EU-finansieringsprogram.

Stöd ska göras tillgängligt för företag som är verksamma inom olika ekonomiska sektorer, inbegripet grossist- och detaljhandel, turism (inklusive kultur) och tillverkning. The scope of the investments supported in different sectors shall also cover product lifecycle management, life cycle analysis, Internet of Things, cybersecurity and data protection, cyber-physical systems, augmented reality, artificial intelligence, circular manufacturing, autonomous solutions, big data and data management, and decision support systems.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska kriterierna för stödberättigande i kravspecifikationerna för kommande ansökningsomgångar utesluta följande verksamheter: i) Verksamhet som rör fossila bränslen, inbegripet användning nedströms². II) Verksamhet inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena³. III) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar⁴ och anläggningar för mekanisk biologisk behandling⁵. verksamhet där långsiktigt bortskaffande av avfall kan skada miljön. I kravspecifikationen ska det dessutom anges att endast verksamheter som överensstämmer med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut.

² Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen "Orsaka ingen betydande skada" (2021/C58/01).

³ Om den verksamhet som stöds leder till beräknade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena bör en förklaring av skälen till att detta inte är möjligt ges. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

⁴ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, for which evidence is provided at plant level.

⁵ Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

C.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
3.1	C3.R.1	Milstolpe	Lansering av ett stipendieprogram för studenter som vill bli yrkesverksamma inom IKT	Offentliggörande online av programmet				KVARTAL 1	2022	I linje med Maltas digitala strategi 2022–2027 öppna ett stipendieprogram för att uppmuntra studenter att göra karriär inom nischområden inom IKT, t.ex. artificiell intelligens.
3.2	C3.R.1	Måltavla	Enskilda personer som får stöd för att minska den digitala klyftan		Antal	0	1 000	KVARTAL 4	2023	Ett pilotprojekt ska inledas 2021 för att analysera hur internetuppkopplingen i hemmet och tillgången till en dator påverkar låginkomstfamiljer när det gäller digital kompetens, konnektivitet, integrering av digital teknik och datorfärdigheter. Pilotprojektet ska inriktas på sökande med låga inkomster och begränsade medel. Bidragsmottagarna ska förse med en dator. Dessutom ska bidragsmottagarna informeras om sin rätt till tillgång till internet samt om möjligheten att ansöka om utbildning och vägledning om användningen av datorn enligt principen "först till kvarn".
3.3	C3.R.2	Milstolpe	Antagande av Maltas strategi för smart specialisering	Offentliggörande online av strategin				KVARTAL 4	2021	Offentliggörande av nationell strategi för smart specialisering. Strategin ska inriktas på ett antal viktiga initiativ, bland annat följande: — investeringar i forskningsinfrastruktur. — stödja internationalisering, bland annat genom deltagande i Horisont Europa. främjande av samarbete mellan olika organ till stöd för företag. and - incentives for industry stakeholders to innovate.
3.4	C3.R.2	Måltavla	Kontoförvaltning mellan Malta Enterprise and Malta Council for Science and Technology		Antal	0	50	KVARTAL 4	2024	Antal företag som fått stöd genom kontoförvaltning mellan Malta Enterprise and Malta Council for Science and Technology (MCST). Företagen ska ges information, vägledning och stöd när det gäller FoU-verksamhet samt utforskande av internationalisering genom deltagande i bland annat europeiska program.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
3.5	C3.1.1	Måltavla	Ökad uppgång för den digitala ryggraden		% (i procent)	99.7	99.8	KVARTAL 4	2023	Procentandel upptid (total tid som tjänsten är högre, dividerad med det totala antalet timmar under den perioden, exklusive planerade driftstopp) för det digitala stomnätet (det statliga nätverket MAGNET och MITA Corporate Data Centres) mätt av Maltas informationsteknikbyrå (MITA).
3.6	C3.1.1	Milstolpe	Förbättrad NIST-ram för it-säkerhet	NIST-nivå bedömd till nivå 4 i en intern rapport som validerats av ett externt organ				KVARTAL 4	2025	En intern bedömning som intygar att MITA-infrastrukturen uppnår en övergripande nivå 4 i NIST. Rapporten ska vara rigorös och detaljerad och tydligt visa hur nivån uppnås för varje åtgärd som föreskrivs i ramen. Rapporten ska valideras av ett externt organ.
3.7	C3.1.2	Måltavla	Digitalisering av fartygsfiler		Antal	0	15 000	KVARTAL 4	2024	Konvertera de fysiska filerna till digitala filer och göra dem tillgängliga elektroniskt i förvaltningsinformationssystemet. Minst 15 filer skannades och gjordes tillgängliga för digital sökning och användning.
3.8	C3.1.2	Milstolpe	Lansera och ge användarna tillgång till de utvecklade it-verktygen och it-systemen	De utvecklade it-verktygen och it-systemen lanseras och görs tillgängliga för användning.				KVARTAL 4	2025	Utvecklingen av följande it-verktyg och it-system har slutförts: de lanseras och görs fullt tillgängliga för användare inom och, i förekommande fall, utanför direktoratet för handelsflottan: • Dokumenthanteringssystem, inbegripet digitalisering av fysiska filer • Fartygsförvaltningssystem • Digitalt sjöfartsgränssnitt (omfattar ett offentligt användargränssnitt och ett privat användargränssnitt) • Ledningssystem för sjöfolk • Maritim analys • Faktureringsmodul. Detta bör intygas genom en rapport i förvaltningsinformationssystemet.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
3.9	C3.I.2	Måltavla	Tillhandahållande av teknisk utbildning till personal		Antal	0	135	KVARTAL 4	2025	Antal anställda (ställföreträdare och operativ personal) som utbildats i användningen av de utvecklade it-verktygen och it-systemen, dvs.: • Dokumenthanteringssystem, inbegripet digitalisering av fysiska filer • Fartygsförvaltningssystem • Digitalt sjöfartsgränssnitt (omfattar ett offentligt användargränssnitt och ett privat användargränssnitt) • Ledningssystem för sjöfolk • Maritim analys • Faktureringsmodul.
3.10	C3.I.3	Måltavla	Utgifter i samband med den moderna digitala arbetsplatsen och lösningar för att förbättra kundupplevelsen i frontlinjen		EURO	0	2 500 000	KVARTAL 4	2022	Minst 2 500 EUR 000 har betalats för avtalsförpliktelser i samband med åtgärder som rör den moderna digitala arbetsplatsen och lösningar för att förbättra kundupplevelsen i frontlinjen.
3.11	C3.I.3	Måltavla	Förvärv av ytterligare Microsoft 365-licenser (eller motsvarande)		Antal	20 000	23 500	KVARTAL 4	2025	Sedan 2019 har MITA genomfört Modern Desktop-projektet, som i slutet av 2019 gjorde det möjligt för 12 offentliga tjänstemän att använda Microsoft 000-verktyg, däribland Teams och OneDrive. Siffran ökade till 20 000 i slutet av 2020. Mita ska förvärva ytterligare 3 500 Microsoft 365-licenser (eller motsvarande) före utgången av 2025.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
3.12	C3.I.3	Måltavla	Förvärv av ytterligare it-hårdvara och programvara		Antal	0	2 000	KVARTAL 4	2024	För att ytterligare användare ska kunna arbeta på distans ska ett antal användare få sin bärbara dator ersatt (2 000) eftersom de nuvarande maskinerna inte stöder den nya tekniken. Mita ska också införa koncepttest för att lägga till nya funktioner såsom telefoni (licenser som ska upphandlas för 2 000 användare) och virtuell stationär dator (licenser som ska upphandlas för 2 000 användare). För att stödja detta genomförande ska MITA också genomföra identitetskontroll och säkerhet online för kritiska funktioner i verksamhetstillämpningar.
3.13	C3.I.3	Måltavla	Ökad användning av onlinetjänster		% (i procent)	63	71	KVARTAL 4	2025	Desi-indikator: Enskilda personer som under de senaste 12 månaderna har använt Internet för interaktion med offentliga myndigheter, uttryckt i procent av Internetanvändarna.
3.14	C3.I.4	Milstolpe	Utllysning av ansökningsomgångar	Offentliggörande av ansökningsomgången				KVARTAL 1	2022	Utllysning av ansökningsomgångar för företag för att få bidrag till digitalisering, inbegripet grossist- och detaljhandel, turism (inklusive kultur) och tillverkningssektorer. Kravspecifikationen ska omfatta kriterier för stödberättigande som säkerställer att de utvalda projekten överensstämmer med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom att använda en förteckning över uteslutningar och kravet på överensstämmelse med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
3.15	C3.I.4	Måltavla	Företag som får stöd i digitaliseringsinvesteringar		Antal	0	360	KVARTAL 2	2026	Det minsta antalet företag som fick stöd för digitalisering, inbegripet grossist- och detaljhandel, turism (inklusive kultur) och tillverkningssektorer, där bidragsavtal för 15 000 EUR 000 ingås och minst 90 % av budgeten betalas ut till stödmottagarna efter slutförandet av deras digitaliseringsprojekt. De investeringar som får stöd ska omfatta små och medelstora företags investeringar i hårdvara, programvara och digitala lösningar. stöd till turistnäringen för att förbättra verksamheten, inbegripet operativ logistik, resurseffektivitet och införande av analysverktyg och AI. och stöd till tillverkningsföretag, bland annat när det gäller att optimera användningen av befintlig teknik och utnyttja ny teknik och nya trender, datahantering och system för beslutsstöd. Tilldelning av kontrakt till projekt som valts ut inom ramen för de ansökningsomgångar som nämns i delmål 3.14, i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant miljölagstiftning på EU-nivå och nationell nivå.

D. KOMPONENT 4: HÄLSA

Denna del av Maltas återhämtnings- och resiliensplan tar itu med de utmaningar som Maltas hälso- och sjukvårdssektor står inför, särskilt när det gäller att tillgodose kraven från en åldrande befolkning. Syftet med komponenten är att öka hälso- och sjukvårdssektorns resiliens och hållbarhet och samtidigt säkerställa allmän tillgång till vård av hög kvalitet och hållbara tjänster.

Den första reformen syftar till att förbättra personalförvaltningen. Den tar itu med hinder för anställning och bibehållande av utländsk hälso- och sjukvårdspersonal, även genom att förbättra deras välbefinnande. Det bidrar också till att förebygga sjukdomar som rör barns hälsa. Den andra reformen tar itu med rättsliga hinder som kan hindra ett fullständigt utnyttjande av centrumet för blod, vävnader och celler.

Den första investeringen består i att inrätta ett center för blod, vävnader och celler i närheten av huvudsjukhuset i Malta. Den andra investeringen består av två projekt som stärker hälso- och sjukvårdssystemets motståndskraft genom digitalisering och ny teknik.

Denna del bygger på tidigare åtgärder som syftar till att öka mångfalden av tjänster som erbjuds befolkningen i Malta och till att effektivisera interaktionen mellan olika tjänster för att säkerställa kontinuitet i vården.

Komponenten bidrar till att följa de landsspecifika rekommendationerna om förbättring av hälso- och sjukvårdssystemets resiliens och finanspolitiska hållbarhet (landsspecifik rekommendation 1 2019) och (landsspecifik rekommendation 1 2020), särskilt med tanke på den globala pandemin. Åtgärderna i denna del kompletteras av initiativ som finansieras inom ramen för andra EU-program för att stödja kapacitetsuppbyggnad för hälso- och sjukvårdspersonal och ytterligare investeringar i primärvårdscentralerna.

Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

D.1. **Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

Reform C4-R1: Utveckla och genomföra en hälsopolitisk ram som syftar till att göra hälso- och sjukvårdssystemet mer hållbart och motståndskraftigt, med särskilt fokus på förebyggande av hälsa och en stark arbetskraft.

Syftet med denna reform är att främja resiliens inom hälso- och sjukvårdssektorn genom att säkerställa en stark och hållbar arbetskraft och att förbättra förebyggandet av sjukdomar som rör barns hälsa.

Reformen ska bestå i att utveckla ett skräddarsytt verktyg för personalplanering. The tool shall include features related to human resources budgeting, vacancies management and hiring facilitation.

The reform shall also implement measures to improve the wellbeing and integration of foreign health workers. Åtgärderna ska fastställas på grundval av en undersökning som ska utföras av en oberoende uppdragstagare. Studien ska fastställa utgångsvärdet för indikatorerna för välbefinnande

MH1 och MH2 i metoden för hälsoundersökningen SF366. Åtgärderna ska leda till en förbättring med 10 % av indikatorerna för välbefinnande i förhållande till det utgångsvärde som fastställts i studien.

Reformen ska också i) bedöma situationen med förekomst av fetma bland barn i åldern 4–5 år, som är en del av programmet för övervakning av fetma bland skolbarn, ii) införa ett program för nyfödda hörselundersökningar för att identifiera spädbarn med hörselproblem tidigt i livet.

Reformen ska genomföras senast den 31 december 2025.

Reform C4-R2: Se över den nationella rättsliga ramen för inrättandet av ett centrum för blod, vävnader och celler för Malta.

Syftet med denna reform är att förbättra den nationella rättsliga ramen för inrättandet av ett centrum för blod, vävnader och celler för Malta.

Reformen ska bestå av ikraftträdandet av särskild lagstiftning som tar itu med eventuella luckor, hinder eller flaskhalsar som kan hindra ett fullständigt utnyttjande av det nya centrumet för blod, vävnader och celler (se investering C4-I1) och som kräver att den nationella lagstiftningen ändras. En oberoende förhandsstudie ska identifiera sådana luckor, hinder och flaskhalsar med beaktande av relevant EU-lagstiftning och relevanta riktlinjer.

Reformen ska genomföras senast den 30 juni 2024.

Investering C4-I1: Inrättande av ett center för blod, vävnader och celler för Malta

Syftet med denna investering är att minska Maltas beroende av andra länder för att tillhandahålla de blod-, vävnads- och cellbehandlingar som behövs för medicinska interventioner och behandlingar, i syfte att minska behovet av långsiktiga behandlingar, sänka hälso- och sjukvårdskostnaderna och förbättra det sociala välbefinnandet genom att erbjuda lokala tjänster.

Investeringen ska bestå i inrättandet av ett center för blod, vävnader och celler. Detta ska omfatta utformning och uppförande av byggnaden och upphandling av medicinsk utrustning och medicinska möbler. Centrumet ska tillhandahålla åtminstone följande tjänster: blodbanker, vävnadsbanker (ben, hornhinna, amnion), autolog stamcellstransplantation.

Denna åtgärd förväntas inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Åtgärden kräver särskilt att de ekonomiska aktörer som utför byggnadsverken säkerställer att minst 70 % (i vikt) av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet (utom naturligt förekommande material som avses i kategori 17 05 04 i den europeiska avfallsförteckning som upprättats genom beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall (anmält med dokumentnummer C (2000) 1147)) som genereras på byggarbetsplatsen ska förberedas för återanvändning, materialåtervinning och annan materialåtervinning, inklusive

⁶ SF-36 står för den korta blanketten (36) Health Survey, som är en patientrapporterad undersökning om patienthälsa på 36 punkter. Indikatorerna MH1 och MH2 beräknas på grundval av svaren på motsvarande frågor i undersökningens avsnitt om psykisk hälsa.

återfyllnadsförfaranden där avfall används för att ersätta andra material, i enlighet med avfallshierarkin, artikel 11.2 b i direktiv 2008/98/EG om avfall och EU:s protokoll om bygg- och rivningsavfall.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Investering C4-I2: Stärka hälso- och sjukvårdssystemets motståndskraft genom digitalisering och ny teknik

Syftet med denna investering är att påskynda den digitala omställningen av Maltas hälso- och sjukvårdssystem. Digitaliseringen och beroendet av ny teknik ska förbättra patientvårdens kvalitet, förbättra patienternas upplevelse genom snabb och transparent information och minska väntetiden.

Investeringen ska bestå av följande: i) Att omvandla det histopatologiska arbetsflödet för vävnadsanalyser och rapporteringen till en lättillgänglig avancerad digital plattform. II) Förbättra tillförseln av radioterapi genom att förvärva en modern apparat för magnetisk Resonance Linear Accelerator som ska ge bättre bildkvalitet i kombination med förbättrad terapeutisk tillförsel, och därigenom minska behandlingsvolymerna, behandlingstiderna och biverkningarna för patienterna. Den magnetiska Resonance Linear Accelerator-maskinen kombinerar teknik för exakt lokalisering av tumörer och organ i riskzonen och linjära accelerators för radioterapi, med märkbar förbättring av patientbehandlingen.

Denna åtgärd förväntas inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Åtgärden kräver särskilt att de ekonomiska aktörer som utför byggnadsverken säkerställer att minst 70 % (i vikt) av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet (utom naturligt förekommande material som avses i kategori 17 05 04 i den europeiska avfallsförteckning som upprättats genom beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall (anmält med dokumentnummer C (2000) 1147)) som genereras på byggarbetsplatsen ska förberedas för återanvändning, materialåtervinning och annan materialåtervinning, inklusive återfyllnadsförfaranden där avfall används för att ersätta andra material, i enlighet med avfallshierarkin, artikel 11.2 b i direktiv 2008/98/EG om avfall och EU:s protokoll om bygg- och rivningsavfall.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2025.

D.2. Milestones, targets, indicators, and timetable for monitoring and implementation for non-repayable financial support

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
4.1	C4.R.1	Milstolpe	Studie om hinder och befrämjande åtgärder för bättre integration och välbefinnande för den utländska arbetskraften	Publicering av studien om hinder och befrämjande åtgärder för bättre integration och välbefinnande för den utländska arbetskraften				KVARTAL 2	2022	Publicering av en studie om den utländska arbetskraftens integration och välbefinnande inom den offentliga sektorn. Studien ska i) Undersöka hinder och förmedlare för bättre integration och välbefinnande för den utländska arbetskraften (inklusive förväntningar, farhågor, förbindelser med andra), ii) samråda med alla berörda parter (inklusive JobsPlus och Identity Malta), iii) föreslå politiska rekommendationer om åtgärder för att förbättra den utländska arbetskraftens integration och välbefinnande. Studien ska använda lämpliga bedömningsverktyg och metoder för att mäta välbefinnande. Studien ska undersöka den nuvarande situationen och fastställa en baslinje för utländska arbetstagares befintliga välbefinnande, på grundval av MH1- eller MH2-poängen i SF36-frågeformuläret, som är en patientrapporterad undersökning av patienternas hälsa på 36 punkter. Indikatorerna MH1 och MH2 beräknas på grundval av svaren på motsvarande frågor i undersökningens avsnitt om psykisk hälsa. Undersökningen ska utföras av en oberoende uppdragstagare som anlitas genom förfaranden för offentlig upphandling. Studien ska göras tillgänglig för kommissionen via förvaltningsinformationssystemet.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
4.2	C4.R.1	Milstolpe	Skräddarsytt verktyg för personalplanering	Skräddarsytt verktyg för personalplanering på plats och tillgängligt för användning				KVARTAL 2	2023	Verktyg för planering av hälso- och sjukvårdspersonal, inbegripet funktioner som rör mänskliga resurser, budgetering, hantering av lediga platser och underlättande av anställning, utvecklas och görs tillgängligt för användning.
4.3	C4.R.1	Milstolpe	Rapport om genomförandet av åtgärder och jämförelse av välbefinnande efter insatsen jämfört med den ursprungliga bedömningen	Offentliggörande online av rapporten om genomförandet av åtgärder och jämförelse av välbefinnande efter ingripandet jämfört med den ursprungliga bedömningen				KVARTAL 4	2025	Offentliggörande av en rapport om genomförandet av de politiska rekommendationer som utarbetats i delmål 4.1 och om den uppnådda förbättringen av utländska arbetstagares välbefinnande, på grundval av den metod som fastställs i delmål 4.1
4.4	C4.R.1	Måltavla	Förbättring av utländska arbetstagares rapporterade välbefinnande		% (i procent)	0	10	KVARTAL 4	2025	Detta mål mäter förbättringen av utländska arbetstagares rapporterade välbefinnande jämfört med det referensvärde som fastställs i delmål 4.1 mätt i de genomsnittliga MH1- eller MH2-poängen i respektive avsnitt i SF36-frågeformuläret.
4.5	C4.R.1	Milstolpe	Rapport om förekomsten av fetma bland 4–5-åringar i den maltesiska befolkningen	Onlinepublicering av rapporten om förekomsten av fetma bland 4–5-åringar i den maltesiska befolkningen				KVARTAL 4	2022	Offentliggörande av en rapport om barnfetma, som ska bidra till programmet för övervakning av fetma bland barn. Studien ska undersöka förekomsten av fetma bland 4–5-åringar i den maltesiska befolkningen. 10 % av barnen i skolåren 1–11 ska provas tillsammans med alla barn i 50 % av Kindergarten 2-centren. Denna bedömning ska fastställa en utgångspunkt endast för denna unga åldersgrupp och jämföra med äldre kohorter. Detta ska leda till politiska rekommendationer, som kan inbegripa informationskampanjer.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
4.6	C4.R.1	Måltavla	Genomförande av screeningprogram för neonatala utfrågningar		% (i procent)	40	85	KVARTAL 4	2023	Programmet ska identifiera hörselproblem under de första åren (nyfödda förhørsprogram). Programmet ska bestå av identifiering av de spädbarn som riskerar att drabbas av hörselnedsättning, så att tidig identifiering och rehabilitering kan uppnås. För att uppnå målet ska minst 85 % av de spädbarn som föddes 2023 kontrolleras.
4.7	C4.R.2	Milstolpe	Översyn av regelverket för Blood Bank, Tissue and Cell Centre	Offentliggörande online av översynen av regelverket för Blood Bank, Tissue and Cell Centre				KVARTAL 1	2022	Översynen ska omfatta följande: i) granska regelverket för blod, vävnader och celler, och ii) identifiera de rättsliga ändringar som krävs för att undanröja eventuella rättsliga hinder och flaskhalsar som kan påverka centrumets funktion. Studien ska omfatta en översyn av följande regleringsområden: 1. Lagstiftning om blod, vävnader och celler. 2.Relevant miljölagstiftning. 3 relevant organisatorisk lagstiftning (lika möjligheter, dataskydd, etik och patienträttigheter, tillgänglighet). och 4. Lagstiftning om statligt stöd. Översynen ska ta hänsyn till EU:s initiativ om översyn av unionslagstiftningen om blod, vävnader och celler. (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12734-Blood-tissues-and-cells-for-medical-treatments-&-therapies-revised-EU-rules_en). Granskningen ska utföras av en oberoende entreprenör som valts ut genom förfaranden för offentlig upphandling.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
4.8	C4.R.2	Milstolpe	Ikraftträdande av det reviderade regelverket för Blood Bank, Tissue och Cell Centre	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av det reviderade regelverket för Blood Bank, Tissue och Cell Centre				KVARTAL 2	2024	Ikraftträdande av det reviderade regelverket för Blood Bank, Tissue och Cell Centre. Den reviderade ramen undanröjer alla rättsliga hinder och flaskhalsar som kan påverka centrumets funktion.
4.9	C4.I.1	Milstolpe	Kontrakterade tjänster för uppförande av ett center för blod, vävnader och celler	Kontrakt som undertecknats för uppförande av ett center för blod, vävnader och celler				KVARTAL 1	2023	Efter offentlig upphandling undertecknades ett kontrakt om uppförande av ett center för blod, vävnader och celler.
4.10	C4.I.1	Milstolpe	Centrumet för blod, vävnader och celler är öppet för användare	Centrumet för blod, vävnader och celler är öppet för användare				KVARTAL 4	2025	Anläggningen är färdig och certifierad för att bearbeta blod, vävnader och celler. Den är öppen för användare och har operativa resurser för att tillhandahålla de planerade tjänsterna. Anläggningens kapacitet omfattar åtminstone följande: — 17,000 enheter koncentrat av röda blodkroppar. — 2,000 enheter trombocyter (poolade) och 200 trombocyter för aferes. och — 100 enheter ben.
4.11	C4.I.2	Milstolpe	Kontrakt undertecknat för upphandling av utrustning för Magnetic Resonance Linear Accelerator vid Sir Anthony Mamo Oncology Centre	Kontrakt undertecknat för upphandling av utrustning för Magnetic Resonance Linear Accelerator (MR Linac) vid Sir Anthony Mamo Oncology Centre				KVARTAL 2	2022	Efter offentlig upphandling undertecknade kontrakt för upphandling av utrustning för Magnetic Resonance Linear Accelerator vid Sir Anthony Mamo Oncology Centre vid Mater Dei-sjukhuset

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
4.12	C4.I.2	Milstolpe	Utrustning för magnetisk resonans Linear Accelerator är i drift och öppen för användare	Utrustning för magnetisk resonans Linear Accelerator som är fullt funktionsduglig och öppen för användare				KVARTAL 2	2023	Magnetic Resonance Linear Accelerator är i drift och används för behandling av patienter vid Sir Anthony Mamo Oncology Centre.
4.13	C4.I.2	Milstolpe	Alla avtal som undertecknats för digitala patologitjänster vid histopatologiavdelningen på Mater Dei-sjukhuset	Alla avtal som undertecknats för digitala patologitjänster vid histopatologiavdelningen på Mater Dei-sjukhuset				KVARTAL 2	2022	Efter offentlig upphandling undertecknades kontrakt för en nyckelfärdig digital patologisk tjänst vid histopatologiavdelningen vid sjukhuset Mater Dei. Upphandlingsprocessen ska omfatta följande: a) Programvara för att hantera den föranalytiska fasen och tillhandahålla sömlös automatisering av provprocesser (inklusive realtidsspårning av fall) som integreras med det nuvarande laboratoriets informationshanteringssystem (LIMS). b) Utrustning för avbildning av totalprover och möjliggörande programvara. c) Digital slidskannrar med hög kapacitet och ett digitalt ärendehanteringssystem. d) Nätverksserverlösningar för att underlätta online-lagringsanläggningar i realtid och arkivering av objektglas samt nätverkspunkter vid olika stationer i sektions- och bearbetningsrummen. och e) hårdvara, inklusive persondatorer på andra platser än laboratoriet för att möjliggöra konferenssamtal och tvärvetenskapliga gruppmöten.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
4.14	C4.I.2	Milstolpe	Digitala patologiska tjänster som tillhandahålls vid histopatologiavdelningen på Mater Dei-sjukhuset	Digitala patologiska tjänster som tillhandahålls vid histopatologiavdelningen på Mater Dei-sjukhuset				KVARTAL 2	2024	Digitala patologitjänster som tillhandahålls vid histopatologiavdelningen vid sjukhuset i Mater Dei och används av patienter. Anläggningen ska omfatta följande minimikapacitet: ett elektroniskt spårningssystem från mottagande av provexemplar till slutligt godkännande av ärendet. digitalisering av histologiska fall, integrering av makrobilder och taligenkänning vid dissekering av provexemplar. automatisering av verifieringsprocesserna i varje skede av laboratorieprocesserna. och automatisering av tilldelningen av ärenden till respektive konsulter.

E. KOMPONENT 5: FÖRBÄTTRAD UTBILDNING AV GOD KVALITET OCH FRÄMJANDE AV SOCIOEKONOMISK HÅLLBARHET

Denna del av Maltas återhämtnings- och resiliensplan bidrar till att hantera utmaningarna med en hög andel elever som lämnar skolan i förtid och lågutbildade vuxna, den utbredda kompetensbristen och behovet av att förbättra utbildningssystemets kvalitet och inkludering. Vidare bedöms det nuvarande pensions- och arbetslöshetsförmånssystemet i syfte att fortsätta de politiska reformerna för att säkerställa deras tillräcklighet och hållbarhet. Målet är att främja motståndskraften hos Maltas arbetskraft och samhälle, även mot bakgrund av den gröna och den digitala omställningen.

Reformer inom denna del stärker insatserna och förebyggandet av elever som lämnar skolan i förtid, utvidgar vägledningen och möjligheterna till kompetenshöjning och omskolning för alla vuxna och i synnerhet för lågutbildade, förbättrar högkvalitativ inkluderande utbildning för elever med särskilda behov, förbättrar systemet för övervakning av utbildningspolitiken och vidareutvecklar den regelbundna analysen och övervakningen av systemet för pensioner och arbetslöshetsförmåner för att stödja dess tillräcklighet och hållbarhet.

Komponenten bidrar till att följa de landsspecifika rekommendationerna om god och inkluderande utbildning (landsspecifika rekommendationer 2 2020 och 3 2019), arbetsmarknaden (landsspecifik rekommendation 2 2020) och pensionssystemet (landsspecifik rekommendation 1 2019).

Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

E.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform C5-R1: Stärka åtgärderna för att förebygga avhopp från skolan, med fokus på kompetensutveckling

Målet med denna reform är att stärka insatserna för att minska andelen elever som lämnar skolan i förtid och förebyggande åtgärder som bidrar till att minska den för närvarande höga andelen elever som lämnar skolan i förtid (MT 16,7 % jämfört med EU 9,9 %, 2020) det nationella målet på 12,7 % senast 2025.

Reformen ska omfatta tillhandahållande av ett program för stöd till läs- och skrivkunnighet (*program för läs- och skrivkunnighet*) för studenter. The programme aims to enable children in need to reach age-expected levels in basic reading. Lärarna ska få respektive utbildning.

Efter antagandet av *strategin för grundläggande kompetens* ska reformen också innebära genomförande av minst tre (3) åtgärder av de tjugofyra (24) åtgärder som beskrivs i *strategin för grundläggande färdigheter* för studerande i alla åldrar.

Reformen ska dessutom bestå i införandet av ett system för spårning av elever som lämnar skolan i förtid, *projektet Data Warehouse*, med tillgång till data för institutioner som arbetar med politisk övervakning och vägledning.

Reformen ska genomföras senast den 31 december 2024.

Reform C5-R2: Stärka kompetensutveckling och erkännande, med särskilt fokus på lågutbildade vuxna

Syftet med denna reform är att öka möjligheterna till kompetenshöjning och omskolning för alla vuxna oavsett sysselsättningsstatus, inbegripet lågutbildade vars deltagande i livslångt lärande är särskilt lågt.

Reformen ska bestå i att inrätta ett e-College som erbjuder omfattande onlinekurser samt nätcoacher och helpdesk för att hjälpa studerande. E-kollegiet ska kompletteras med en navanläggning som tillhandahåller fysiskt utrymme med teknisk utrustning och personlig handledning för vuxna som saknar digitala färdigheter eller utrustning för att få tillgång till kurser online. An adult learning guidance unit shall also be set up to provide guidance services to adults seeking the best educational trajectory to match their upskilling and reskilling needs.

Reformen ska vidare omfatta genomförandet av två (2) delar som ingår i *färdplanen för att utveckla ett vägledningssystem för vuxenutbildning, inbegripet kapacitetsuppbyggnad för yrkesverksamma inom vuxenutbildning och inrättande av vägledningsnätverk*.

Reformen ska genomföras senast den 31 december 2024.

Reform C5-R3: Utveckla nya utbildningsvägar för inkluderande utbildning av god kvalitet

Syftet med denna reform är att förbättra inkluderande utbildning av god kvalitet.

Reformen ska bestå i införande av multisensoriska inlärningsrum (MSLR) för elever med allvarliga behov på högskolor (ISCED-nivå 1, grundskoleutbildning) och inrättande av två autismentheter i mellanskolor (ISCED-nivå 2, grundskoleutbildning), vilket gör det möjligt att ytterligare integrera elever med särskilda behov i den vanliga skolmiljön. Åtgärden ska åtföljas av fortbildning i inkluderande pedagogik för lärare och pedagoger.

Reformen ska också innebära genomförande av minst tjugo (20) åtgärder (motsvarande minst 50 % av alla åtgärder) i den uppdaterade *nationella strategin för integrationspolitik* som leder till att de smarta mål som fastställs i strategin uppnås.

Reformen ska genomföras senast den 31 december 2025.

Reform C5-R4: Genomförande av ett effektivt system för övervakning av utbildningspolitiken

Syftet med denna reform är att inrätta och genomföra ett effektivt system för övervakning av utbildningspolitiken.

Denna reform ska omfatta upprättande av en arbetsplan med centrala resultatindikatorer och tillhörande övervakningsarrangemang samt en förteckning över politiska åtgärder som ska utvärderas varje år, vilket underlättar övervakningen av de framsteg som görs i genomförandet av den utbildningspolitiska ramen. Arbetsplanen ska också innehålla en beskrivning av ett omfattande utvärderingssystem som är kopplat till skolans interna utvärderingsprocesser och som involverar alla berörda parter, inbegripet skolpersonal. Det omfattar även rekrytering av ny personal till direktoratet för politisk övervakning och utvärdering som har inrättats inom utbildningsministeriet. De politiska ägarna ska varje månad rapportera om hur genomförandet av de särskilda åtgärderna fortskrider enligt den fastställda arbetsplanen. Denna information ska ligga till grund för det kvartalsvisa mötet i ministeriets strategiska styrelse för diskussion för att underlätta genomförandet av politiken. En intern rapport om läget i genomförandet av politiken ska utarbetas årligen.

Reformen ska genomföras senast den 31 december 2025.

Reform C5-R5: Stärka arbetsmarknadens motståndskraft

Syftet med denna reform är att bedöma och regelbundet övervaka arbetslöshetsförmånernas tillräcklighet och täckning i Malta, stärka arbetsmarknadens motståndskraft och öka jämställdheten i stort.

Denna reform ska omfatta en studie som bedömer arbetslöshetsförmånernas tillräcklighet och täckning och rekommenderar politiska alternativ för att uppnå bättre tillräcklighet och täckning av

förmånerna, både när det gäller varaktighet och faktisk tillgång, samtidigt som incitamenten att arbeta förbättras. Med beaktande av studiens rekommendationer ska en övervakningsprocess genomföras för att regelbundet utvärdera effektiviteten hos befintliga politiska åtgärder. Den första rapporten ska vara färdig i slutet av 2024, som ska fastställa ett datum för offentliggörandet av nästa rapport inom fem (5) år.

Efter antagandet av *sysselsättningsstrategin* ska reformen också innebära att *sysselsättningsstrategin* genomförs med avseende på åtminstone följande: i) äldre arbetstagare (55–64 år), särskilt aktivering av äldre kvinnor. II) lågutbildade vuxna. och iii) sysselsättningsklyftan mellan könen.

Efter antagandet av *handlingsplanen för jämställdhet och integrering av jämställdhetsperspektivet* ska reformen även omfatta genomförandet av viktiga åtgärder i *handlingsplanen för jämställdhet och integrering av jämställdhetsperspektivet*.

Reformen ska genomföras senast den 31 december 2025.

Reform C5-R6: Översyn av hållbarheten i och utbudet av Maltas pensionssystem

Syftet med denna reform är att förbättra pensionssystemets långsiktiga hållbarhet och tillräcklighet.

Denna reform ska bestå av offentliggörande av en handlingsplan med politiska förslag, inbegripet lagändringar där så är relevant, för att förbättra pensionssystemets hållbarhet och tillräcklighet, som en uppföljning av *rapporten om översynen av pensioner*, som bedömer det nuvarande pensionssystemet och rekommenderar politiska åtgärder, samt återkoppling efter samrådet.

Reformen ska genomföras senast den 31 december 2022.

E.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
5.1	C5.R.1	Måltavla	Antal studerande som utbildats i programmet för återhämtning i läsförståelse		Antal	0	1 000	KVARTAL 4	2024	Sammanlagt minst 1 studenter ska ha slutfört programmet för sällsynta sjukdomar med godkänt resultat, vilket intygas genom intyg.
5.2	C5.R.1	Måltavla	Lärare som utbildats i programmet för läsåterhämtning		Antal	0	58	KVARTAL 4	2023	58 lärare ska utbildas i programmet Reading Recovery (RR) enligt intyg.
5.3	C5.R.1	Milstolpe	Genomförande av åtgärder som ingår i <i>strategin för grundläggande kompetens</i>	Efter antagandet genomförs de åtgärder som ingår i <i>strategin för grundläggande kompetens</i> .				KVARTAL 4	2024	Efter antagandet ska minst tre (3) åtgärder av de tjugofyra (24) åtgärder som anges i <i>strategin för grundläggande färdigheter</i> för studerande i alla åldrar genomföras, däribland följande: i) Införande av en "kompetenskontroll" av direktoratet för forskning, livslångt lärande och anställbarhet (DRLLE) i form av en elektronisk applikation och även på direktoratets webbplats för självvärdering av läs- och skrivkunskaper, räknekunskaper och digitala färdigheter (kompetenskontroll för att vara relevant upp till MQF på nivå 3 (Maltas referensram för kvalifikationer)) som en indikator och stöd för att planera ytterligare utbildningsbanor. II) Utbildarutbildning i grundläggande pedagogik (minst 120 lärare ska få utbildning). och III) Minst fyra (4) erbjudanden om yrkesvägledning och allmän vägledning om välbefinnande som tillhandahålls av Maltas universitet, även för studenter med grundläggande färdigheter som visar intresse för att förbättra sin kompetensnivå och som vill delta i en kurs med DRLLE.
5.4	C5.R.1	Milstolpe	<i>Data Warehouse Projekt</i> /elever som lämnar skolan i förtid – allmänt spårningssystem	Det allmänna spårningssystemet för <i>data Warehouse</i> /elever som lämnar skolan i förtid har slutförts och tagits i drift.				KVARTAL 3	2024	<i>Datalagret</i> ska vara operativt, med dataåtkomst för institutioner som arbetar med politisk övervakning och vägledning. Huvudsyftet med detta projekt är att fokusera på data från statliga skolor med möjlighet att även inkludera uppgifter om icke-statliga skolor, under förutsättning att de samarbetar.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
5.5	C5.R.2	Milstolpe	Implementation of elements included in the Roadmap on developing a guidance system, capacity building for adult learning professionals and establishing guidance networks	Delar som ingår i färdplanen för utveckling av ett vägledningssystem, kapacitetsuppbyggnad för yrkesverksamma inom vuxenutbildning och inrättande av vägledningsnätverk genomförs.				KVARTAL 2	2023	Följande inslag i färdplanen för utveckling av ett vägledningssystem, inbegripet kapacitetsuppbyggnad för yrkesverksamma inom vuxenutbildning och inrättande av vägledningsnätverk, ska genomföras: i) Utnämning av ett nationellt nav, där alla vuxna kan begära vägledning för utvecklingen mot kompetenshöjning och omskolning. ii) Erbjudande av möjlighet att få yrkes- och lärandevägledning vid vuxenutbildningscentrum.
5.6	C5.R.2	Milstolpe	Inledning av e-kollegiet	e-akademin är i drift, inklusive vägledningseenhet, nav och skrivbord på nätet.				KVARTAL 2	2022	E-akademin ska vara rättsligt och praktiskt operativ med minst tio (10) kurser som täcker olika ämnesområden. E-akademin ska ha minst ett system för inlärningshantering, en mentors- och vägledningseenhet, ett nätbaserat nav och nätcoacher som hjälper eleverna.
5.7	C5.R.2	Måltavla	De studerande lockade till sig att använda den nya plattformen för e-akademin		Antal	0	4 800	KVARTAL 4	2024	Minst 4 studerande ska använda de tjänster som tillhandahålls genom den nya e-kollegieplattformen. Målgruppen består av vuxna från olika socioekonomiska bakgrunder, från 15 år eller uppåt, som inte har MQF (Malta Qualifications Framework) på nivå 3 eller högre.
5.8	C5.R.3	Måltavla	Inrättande av två autismenheter (fysiska utrymmen utrustade med utbildad utbildningspersonal) i mellanskolor		Antal	0	2	KVARTAL 4	2021	Två nya autismenheter (fysiska utrymmen) ska färdigställas och tas i drift. Sådana enheter ska finnas tillgängliga för elever vid behov (vitt rum – vattenbäddbubbelrör). Högst 16 studenter kan komma i åtnjutande av de två första autismenheterna. Två (2) lärare och sex (6) Lärarstödlärare ska få ytterligare utbildning i inkluderande pedagogik och i tillhandahållandet av en funktionell läroplan med minst en (1) lärare och två (2) LSE-lärare i varje klass. Utbildning av lärare och LSE:er ska tillhandahållas internt av yrkesverksamma vid de nationella skolstöd-tjänsterna (NSSS).

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
5.9	C5.R.3	Måltavla	Inrättande av två nya multisensoriska inlärningsrum (fysiska utrymmen utrustade med utbildad utbildningspersonal) på högskolor		Antal	0	2	KVARTAL 1	2022	Två nya multisensoriska inlärningsrum (MSLR) ska slutföras och tas i drift. Sådana rum ska vara tillgängliga för elevernas användning vid behov. Ett rum ska användas som sensoriskt område och ska omfatta t.ex. följande: kulbassäng, trampolina, jordkula; och ett annat ska gälla för allmän verksamhet och ska omfatta sådana poster som en kök, ett datorområde och ett lugnande område. Det ska finnas minst en lärare i varje klass. Lärarutbildningen ska tillhandahållas internt av rättstillämpare vid de nationella skolstödinstanserna.
5.10	C5.R.3	Milstolpe	Genomförande av åtgärder i den uppdaterade nationella strategin för integrationspolitik	Efter antagandet genomförs de åtgärder som ingår i den uppdaterade nationella strategin för integrationspolitiken.				KVARTAL 4	2025	Genomförande av minst tjugo (20) åtgärder (motsvarande minst 50 % av alla åtgärder) i den uppdaterade <i>nationella strategin för integrationspolitik</i> som leder till att de smarta mål som fastställs i strategin uppnås. Bland dessa åtgärder finns följande: i) Se till att de årliga individuella utbildningsplanerna för elever med särskilda behov i alla statliga skolor är väl utformade för att fastställa undervisningsmodellen inom en åldersanpassad läroplansram, att undervisning som tillhandahålls av lärare (lärare/årshandledare/delegater och lärandestödjande lärare) tillgodoser de enskilda elevernas behov och att ändringar och anpassningar rekommenderas för att eleverna ska få tillgång till utbildningsprogrammet. Lämpliga översyner ska göras i slutet av varje skolår. IEP sammanställs av LSE i samarbete med läraren. Avdelningschefer (inkluderings) ser till och övervakar att de oberoende övervakarna uppfyller kvalitetskriterierna. II) Skyldighet för alla statliga skolor att anordna evenemang minst en gång per valperiod som erkänner och hyllar mångfald och skapar medvetenhet som en förebyggande och proaktiv åtgärd mot alla former av mobbning som härrör från bristande tolerans träder i kraft. Dessa kan omfatta ämnen som rör men inte är begränsade till ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. och III) Ikraftträdande av skyldigheten att alla statliga skolornas uppdragsbeskrivningar ska innehålla bevis på värden för mångfald och inkludering, med stor vikt vid rättvisa och förbättrade resultat för alla elever.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
5.11	C5.R.4	Milstolpe	Genomförande av den nyligen införda arbetsplanen för utvärdering och övervakning	Första offentliggörandet av den årliga interna rapporten om läget i genomförandet av arbetsplanen för utvärdering och övervakning				KVARTAL 4	2025	Efter antagandet av arbetsplanen för utvärdering och övervakning med centrala resultatindikatorer och tillhörande övervakningsarrangemang samt en förteckning över politiska åtgärder som ska utvärderas varje år ska de politiska ägarna varje månad rapportera om sina framsteg med att genomföra åtgärderna i enlighet med arbetsplanen. Denna information ska ligga till grund för det kvartalsvisa mötet i ministeriets strategiska styrelse för att diskutera och underlätta genomförandet av politiken. En intern rapport om läget i genomförandet av politiken ska utarbetas årligen. Detta ska omfatta all utbildningspolitik som har setts över och omfatta perioden 2021–2030. Två tjänstemän ska anställas för att ingå i direktoratet för politisk övervakning och utvärdering.
5.12	C5.R.5	Milstolpe	Bedömning av arbetslöshetsförmåner	Onlinepublicering av en studie om bedömning av arbetslöshetsförmåner				KVARTAL 2	2022	En studie som bedömer arbetslöshetsförmåner på Malta ska slutföras och offentliggöras. Studien ska bedöma situationen och ge regeringen konkreta och detaljerade rekommendationer om hur man kan förbättra den faktiska täckningen och uppnå bättre tillräcklighet, både när det gäller varaktighet och faktisk tillgång, samtidigt som incitamenten att arbeta förbättras.
5.13	C5.R.5	Milstolpe	Övervakning av utmaningar och politiska åtgärder i samband med arbetslöshetsförmåner	Offentliggörande online av den första övervakningsrapporten med relevant statistisk information				KVARTAL 4	2024	En övervakningsprocess med relevant statistisk information ska genomföras för att regelbundet utvärdera effektiviteten hos befintliga politiska åtgärder med avseende på arbetslöshetsförmåner. Den första rapporten ska vara färdig i slutet av 2024, som ska fastställa ett datum för offentliggörandet av nästa rapport inom fem (5) år.
5.14	C5.R.5	Milstolpe	Genomförande av åtgärder i den nyligen antagna <i>sysselsättningsstrategin</i>	Efter antagandet av <i>sysselsättningsstrategin</i> genomförs åtgärder som härrör från strategin, inbegripet ikraftträdandet av lagstiftning där så är relevant.				KVARTAL 3	2025	Efter det att sysselsättningsstrategin antagits har åtgärderna i sysselsättningsstrategin genomförts med avseende på åtminstone följande: äldre arbetstagare (55–64 år), särskilt aktivering av äldre kvinnor. II) lågutbildade vuxna. och III) sysselsättningsklyftan mellan könen.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
5.15	C5.R.5	Milstolpe	Genomförande av de åtgärder som fastställs i den nyligen antagna <i>handlingsplanen för jämställdhet och integrering av jämställdhetsperspektivet</i>	Efter antagandet av <i>handlingsplanen för jämställdhet och integrering av jämställdhetsperspektivet</i> genomförs åtgärder som härrör från den strategiska handlingsplanen.				KVARTAL 4	2025	Genomförande av åtgärderna i <i>handlingsplanen för jämställdhet och integrering av jämställdhetsperspektivet</i> när det gäller åtminstone följande: i) Ändringar av lagstiftning i fall/bestämmelser som i onödan skiljer mellan män och kvinnor, II) Ett utbildningsprogram för utbildningspersonal (senior Leadership Teams (SLT)) inom alla obligatoriska statliga skolor för att ta itu med könsdiskrimineringsfrågor och könsstereotyper ska genomföras. och III) systematisk insamling av könsuppdelade uppgifter för att ytterligare stödja en evidensbaserad strategi för beslutsfattande ska genomföras.
5.16	C5.R.6	Milstolpe	Uppföljning av <i>pensionsöversynsrapporten med politiska förslag</i>	Offentliggörande online av en handlingsplan med politiska förslag, inklusive lagändringar där så är relevant, som en uppföljning av rapporten om <i>översynen av pensionerna</i> och återkopplingen efter samrådet				KVARTAL 4	2022	Offentliggörande av en handlingsplan med politiska förslag, inklusive lagändringar där så är relevant, som en uppföljning av <i>rapporten om översynen</i> av pensionerna och återkopplingen efter samrådet, i syfte att förbättra pensionssystemets långsiktiga hållbarhet och tillräcklighet.

F. KOMPONENT 6: FÖRSTÄRKNING AV DEN INSTITUTIONELLA RAMEN

Denna del av Maltas återhämtnings- och resiliensplan tar itu med ett antal institutionella och förvaltningsmässiga utmaningar på området rättvisa, bekämpning av korruption och penningtvätt samt beskattning. När det gäller rättssystemet har brister konstaterats när det gäller rättsväsendets oberoende, avsaknaden av en separat åklagarmyndighet från utredningsgrenen samt ineffektivitet. Den fortsatta digitaliseringen av rättssystemet förväntas också bidra till att åtgärda denna ineffektivitet. Utmaningar har också identifierats i styrningsramen för att effektivt upptäcka och lagföra korruption, bland annat strukturella brister som hindrade Maltas ständiga kommission mot korruption från att fungera på ett oberoende och effektivt sätt. När det gäller penningtvätt rör utmaningarna svag utredning och lagföring av fall av penningtvätt och otillräckligt system för spårning och förverkande av tillgångar för vinning av brott. Situationen förvärras av Maltas system för medborgarskap och uppehållstillstånd och en snabb ökning under de senaste åren av internationellt inriktad verksamhet såsom finansiella tjänster, virtuella tillgångar och distansspel. När det gäller beskattning ger avsaknaden av nationella bestämmelser om effektiv beskattning av inkommande och utgående utdelningar, räntor och royaltybetalningar, Maltas system för medborgarskap och uppehållstillstånd och avsaknad av regler för internprissättning utrymme för aggressiv skatteplanering för både företag och enskilda.

Målet är att förbättra rättsväsendets kapacitet och styrning, stärka den institutionella ramen för korruptionsbekämpning, stärka systemet för bekämpning av penningtvätt och bekämpa aggressiv skatteplanering. Flera delar av denna del är retroaktiva, delvis redan genomförda under 2020 och början av 2021.

Reformer för att förbättra rättssystemet omfattar ändringar av metoden för utnämning och entledigande av rättsväsendet, samtidigt som man bedömer och genomför de korrigerande åtgärder som krävs för att säkerställa specialiserade domstolars oberoende. Den institutionella ramens kapacitet att bekämpa korruption förväntas stärkas genom genomförandet av kapacitetsuppbyggnadsdelarna i den nationella strategin för bedrägeribekämpning och korruption, reformen av byrån för återvinning av tillgångar och genom reformer inriktade på ett viktigt antikorrupsionsorgan, nämligen den permanenta kommissionen mot korruption. För att stärka utredningen av brott, inbegripet korruption och penningtvätt, omfattar reformerna ett nytt utnämningsförfarande för polischefen. På åklagarsidan föreslås att det inrättas en separat åklagarmyndighet, samtidigt som en rättslig prövning av riksåklagarens beslut att inte väcka åtal genomförs. Åtgärder för att stärka systemet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism föreslås också i denna del. Dessutom är fyra reformer inriktade på aggressiv skatteplanering, nämligen genom att begränsa skattebefrielsen för utdelningar från länder som finns upptagna på förteckningen över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner i uppförandekodgruppen, införa lagstiftning om internprissättning, genomföra en studie som följs upp av lagändringar om åtgärder som rör inkommande och utgående utdelningar, räntor och royaltybetalningar och slutligen spontant utbyta information om framtida sökande som erhåller maltesiskt medborgarskap inom ramen för medborgarskapssystemet med sina ursprungliga skattejurisdiktioner.

Denna del omfattar också en investering som syftar till att förbättra rättsväsendets kvalitet och effektivitet genom dess digitalisering.

Komponenten bidrar till att följa de landsspecifika rekommendationerna om rättsväsendets oberoende, bekämpning av penningtvätt och aggressiv skatteplanering (landsspecifika rekommendationer 4 2020, 2 2019 och 3 2022).

Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

F.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform C6-R1: Reformera metoden för utnämning och entledigande av domare

Syftet med denna åtgärd är att stärka rättsväsendets oberoende.

Reformen ska bestå av ikraftträdandet av lagarna XLV och XLIII från 2020 för att föreskriva utnämning av chefsdomstolen med godkännande av två tredjedelar av alla ledamöter i representanthuset, samtidigt som sammansättningen av kommittén för domarutnämningar ändras så att mer än hälften av dess ledamöter är medlemmar av rättsväsendet. Genom denna reform ska offentliga inbjudningar till lediga tjänster inom rättsväsendet också möjliggöras om berättigade personer kan anmäla sitt intresse inför den gemensamma rådgivande kommittén. Detta förfarande har genomförts för utnämningen av fyra domare och fyra domare under 2021. Dessutom ska beslut om entledigande av domare och domare fattas av kommissionen för rättskipning, som till största delen består av domare. Eftersom metoden för utnämning och styrning av specialiserade domstolar skiljer sig från metoden för det ordinarie domstolväsendet, ska en översyn av de specialiserade domstolarnas oberoende också genomföras i kommunikation med Europarådets Venedigkommission. Rapporten ska innehålla i) en bedömning av garantierna för oavhängighet vid utnämningar av ledamöter till dessa specialiserade domstolar, ii) en bedömning av de garantier som gör att domstolarnas beslut kan prövas fullt ut av de allmänna appellationsdomstolarna och iii) konkreta och exakta politiska rekommendationer. Lagändringar ska införas i enlighet med studiens rekommendationer och med vederbörlig hänsyn till yttrandet från Europarådets Venedigkommission.

Denna reform ska genomföras senast den 31 mars 2026.

Reform C6-R2: Inrätta en separat åklagarmyndighet

Syftet med denna åtgärd är att stärka åklagarmyndigheternas funktion i Malta.

Denna reform ska bygga vidare på det inledande steg som togs 2019, då statsadvokaten inrättades för att överta åklagarens uppgifter som inte är åklagarmyndighet, genom att genomföra de nödvändiga rättsliga ändringarna och operationalisera överföringen av lagföringen av alla allvarliga fall, dvs. åläggande av ett straff på mer än två års fängelse (inklusive penningtvätt och korruption), från polisen till åklagarmyndigheten (under ledning av den rådgivande gruppen). I lag nr XXVIII från 2021 fastställs att riksåklagaren, tillsammans med den verkställande polisen, får väcka åtal inför fredsdomstolen, förutom att vara behörig att väcka åtal vid brottmålsdomstolen. Den innehåller också uppgifter om de förfaranden som den rådgivande gruppen och den verkställande polisen på eget initiativ genomför vid Court of Magistrates i egenskap av brottmålsdomstol. Överföringen av allvarliga fall ska ske efter en stegvis övergång som inleddes i oktober 2020 och ska slutföras helt under 2024 genom ett nära samarbete mellan polisen och den rådgivande gruppens kontor och inrättandet av operationella standardförfaranden mellan de två enheterna. Reformen ska också säkerställa att den ytterligare personal som krävs för att ta på sig det ökade ansvaret på den rådgivande gruppens kontor rekryteras. En oberoende bedömning ska också göras för att bedöma hur alla andra mindre allvarliga brott, som medför böter eller fängelsestraff på mindre än två år, ska

flyttas från polismakten till AG:s kontor. Lagändringar till följd av denna översyn ska också genomföras.

Reformen ska genomföras senast den 31 mars 2026.

Reform C6-R3: Stärka den institutionella ramens kapacitet att bekämpa korruption, Genomförande av den nationella strategin för bedrägeribekämpning och korruption

Syftet med denna reform är att uppdatera 2008 års nationella strategi för bedrägeribekämpning och korruption för att öka kapaciteten, befogenheten och den offentliga ansvarsskyldigheten för de statliga institutioner som har tillsyns- och kontrollfunktioner när det gäller förvaltningen av offentliga medel, och att genomföra vissa av de åtgärder som anges i strategin.

I den offentliggjorda strategin presenteras 23 åtgärder som är uppdelade i fyra strategiska mål, nämligen i) kapacitetsuppbyggnad, ii) kommunikationsstrategi, iii) maximering av det nationella samarbetet och iv) maximering av EU-samarbetet och det internationella samarbetet. Reformen ska genomföra tre åtgärds punkter för att ta itu med specificerade kapacitetsuppbyggnadsrelaterade åtgärder inom ramen för målet. För det första ska, i enlighet med åtgärds punkt 3, en nationell riskbedömnings- och uppföljningsstrategi för bedrägerier och korruption utarbetas och offentliggöras i syfte att upprätthålla ett effektivt riskbaserat system för att bekämpa bedrägerier och korruption, prioritera och fördela resurser från den offentliga sektorn på ett effektivt sätt, hjälpa de nationella myndigheterna att bedöma om deras kontroller är tillräckliga och vid behov stärka dem samt uppdatera denna handlingsplan. För det andra ska, i enlighet med åtgärds punkt 6, två riktade utbildningskurser för tjänstemän vid nationella myndigheter, som ska bekämpa bedrägerier och korruption, utformas och genomföras. Den första ska tillhandahålla grundläggande kurser för utnämnda tjänstemän från de nationella myndigheterna och den andra ska tillgodose de berörda enheternas utbildningsbehov. Dessa omfattar a) avdelningen för internrevision och utredningar, b) Attorney General 'Office, c) Office of the State Advocate, d) National Audit Office, e) Maltas polisstyrka, f) tullavdelningen, g) EU:s förvaltningsmyndigheter, h) enheten för finansunderrättelseanalys, i) skatteombudsmannen, j) ministeriet för familjefrågor, barns rättigheter och social solidaritet, k). Kontraktsavdelningen, l) byrån för återvinning av tillgångar och m) den permanenta kommissionen mot korruption. För det tredje ska, i enlighet med åtgärds punkterna 13 och 14, ett dokumentationssystem utformas och inrättas för att stärka samarbetet mellan de tretton institutioner som ingår i samordningskommittén för bekämpning av korruption och bedrägerier. Detta system ska i) lagra elektroniska handlingar, ii) erbjuda centraliserad tillgång till handlingar som lätt kan hämtas av de institutioner som ingår i samordningskommittén och iii) tillhandahålla nödvändig säkerhet för känsliga uppgifter. Den utbildning som planeras inom ramen för åtgärd 6 ska också säkerställa de färdigheter som krävs för att på lämpligt sätt använda dokumentarkivsystemet. Reformen ska också säkerställa inrättandet av en databas med uppgifter om visseblåsare som ska vara operativ och tillgänglig för alla korruptionsbekämpande enheter. Den ska innehålla regelbundet uppdaterade uppgifter om i) antalet mottagna klagomål, II) när dessa tas emot, III) När de behandlades, IV) När visseblåsaren informeras om resultatet. V) Rapporterade sektorer. Även om detta inte är en av åtgärds punkterna i den nationella strategin för bedrägeribekämpning är skyddet av visseblåsare ett område av stor betydelse i kampen mot bedrägerier och korruption.

Reformen ska genomföras senast den 31 december 2024.

Reform C6-R4: Reformera den permanenta kommissionen mot korruption

Syftet med åtgärden är att göra det möjligt för den permanenta kommissionen mot korruption att fungera mer oberoende och effektivt genom rättsliga ändringar, kapacitetsuppbyggnad och stärkta operativa förfaranden.

De rättsliga ändringarna ska ändra hur kommissionens ordförande och ledamöter utses. Den ska också ändra rapporteringskedjan för den ständiga kommittén mot korruption vars rapporter översänds direkt till chefsåklagaren i stället för till justitieministern, såsom tidigare var fallet, och på så sätt stärka PCAC:s oberoende funktion. Reformen ska också omfatta antagandet av en treårig budget- och personalplan för att stärka PCAC:s organisatoriska kapacitet, införandet av standardiserade operativa förfaranden för att hjälpa arbetstagare att utföra rutinmässiga insatser och inrättandet av ett digitalt register över informationsärenden som innehåller av den ständiga kommittén för korruptionsbekämpning och som är tillgängligt för alla andra nationella korruptionsbekämpande institutioner.

Reformen ska genomföras senast den 31 december 2024.

Reform C6-R5: Reformera byrån för återvinning av tillgångar

Syftet med denna åtgärd är att öka befogenheterna och kapaciteten hos byrån för återvinning av tillgångar för att stärka de brottsbekämpande myndigheternas roll i kampen mot penningtvätt och ekonomisk brottslighet.

Reformen ska bestå i att lagen om vinning av brott (lag nr V från 2021) träder i kraft, vilket inbegriper lagändringar för att stärka byråns oberoende i förhållande till regeringen och för att kräva att presidiet upprättar förbindelser med motsvarande institutioner utanför Malta. Reformen ska också stärka presidiet kapacitet genom att anställa ytterligare personal.

Reformen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Reform C6-R6: Ett nytt utnämningsförfarande för polischefen

Syftet med denna åtgärd är att stärka rättsväsendet, närmare bestämt utredningsgrenen, genom att reformera det sätt på vilket polischefen utses.

Reformen består av ikraftträdandet av lag XIX från 2020 om införande av lagändringar av polislagen (kapitel 164 i Maltas lagstiftning) och artikel 92 i konstitutionen för att inrätta ett öppet och konkurrensutsatt förfarande för utnämning av polischef. Inom ramen för det nya förfarandet ska kommissionen för offentlig förvaltning utfärda en offentlig ansökningsomgång, utvärdera de inlämnade ansökningarna och därefter upprätta en slutlista med de två mest lämpade kandidaterna. Kommissionen för offentlig förvaltning ska sedan överlämna denna slutlista till ministerrådet. Kansliet ska överväga båda kandidaterna och därefter utse den lämpligaste kandidaten till en utfrågning inför parlamentets utskott för offentliga utnämningar. Om denna kommitté rekommenderar att den utvalda kandidaten utses ska premiärministern utse den utvalda kandidaten efter samråd med kommissionen för offentlig förvaltning.

Detta är en retroaktiv åtgärd som godkändes av parlamentet i april 2020.

Reform C6-R7: Genomförande av reformen avseende rättslig prövning av beslut om att inte väcka åtal och andra beslut av riksåklagaren. Detta inbegriper tilldelning av ställning som skadelidande enligt lag till specifika institut när de rapporterar en korruption.

Syftet med denna reform är att stärka lagföringen av mål genom att säkerställa att åklagarens beslut, särskilt beslutet att inte väcka åtal, kan bli föremål för rättslig prövning.

Den första delen av denna reform ska bestå av ikraftträdandet av lag XLI från 2020 för att föreskriva rättslig prövning av riksåklagarens beslut att inte väcka åtal på grund av rättsstridighet eller oskälighet. Organ som ansvarar för rapportering av korruption, däribland den permanenta kommissionen mot korruption (PCAC), ombudsmannen, kommissionsledamoten med ansvar för normer för det offentliga livet och riksrevisorn ska alla ges ställning som skadelidande enligt lag. Lag XLI från 2020 ska göra det möjligt för dessa institutioner att begära rättslig prövning endast i de fall som de hänskjuter till Attorney General, på samma sätt som den skadelidande parten.

Den andra delen av reformen ska, genom en oberoende översyn, bedöma effektiviteten hos den rättsliga bestämmelse som infördes genom den första delen i syfte att utvidga dess tillämpningsområde. Detta skulle göra det möjligt för de ”skadelidande” ovan att kunna begära rättslig prövning i alla ärenden, inte bara de fall som anmäls av de berörda parterna, samt i de fall där åtal inte har väckts inom rimlig tid. Lagändringar ska införas i linje med rekommendationerna från översynen.

Reformen ska genomföras senast den 31 mars 2026.

Reform C6-R8: Förstärkning av Maltas bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism/riktade ekonomiska sanktioner

Syftet med denna åtgärd är att säkerställa en hållbar, proaktiv, lyhörd och effektiv ram för bekämpning av penningtvätt som kan reagera på ständigt föränderliga risker för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Reformen ska bestå av genomförandet av den nationella strategin för bekämpning av penningtvätt/finansiering av terrorism/riktade ekonomiska sanktioner (AML/CFT/TFS) och handlingsplanen för 2021–2023, som ersätter den genomförda strategin för 2017–2020. Reformen ska genomföra alla åtgärder som är inriktade på sju politiska mål som fastställs i den nationella strategin och handlingsplanen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism för 2021–2023.

Reformen ska också tillhandahålla lämplig utbildning och utåtriktad verksamhet för de berörda medlemmarna i den nationella samordningscentralen. Finally, the reform also requires FATF’s written conclusion that Malta is no longer subject to the FATF’s increased monitoring process.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2023.

Reform C6-R9: Aggressiv skatteplanering (ATP) – uppförandekodgruppen

Syftet med dessa åtgärder är att ta bort möjligheten att undanta utdelningar från organ bestående av personer med hemvist i jurisdiktioner som förtecknas i uppförandekodgruppens förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner från beskattning i Malta.

Reformen ska avskaffa det så kallade undantaget för kapitalandelar, som gör det möjligt att undanta utdelningsintäkter eller kapitalvinster från ett ägarintresse (vanligtvis ett aktieinnehav på minst 5 %) från skatt i Malta. I synnerhet ska utdelningar som härrör från det organ av personer som har hemvist i jurisdiktioner som har förts upp på uppförandekodgruppens förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner under minst tre månader inte omfattas av ett sådant undantag. För att tillämpa denna nya bestämmelse ska reformen också öka antalet utredare som ägnar sig åt granskning av skattebetalarnas deklARATIONER.

Reformen ska genomföras senast den 30 september 2022.

Reform C6-R10: Särskild lagstiftning om internprissättning

Syftet med åtgärden är att förhindra att offentliga intäkter går förlorade genom internationellt skattearbitrage.

Reformen ska införa möjliggörande bestämmelser för lagstiftning om internprissättning i Maltas rättsliga ram. Ett samrådsförfarande ska följas innan särskilda regler om internprissättning som rör armlängdsprincipen och avancerade prissättningsavtal föreslås. Slutligen ska sådana särskilda överföringsregler om internprissättning träda i kraft. Utbildning av berörda parter (t.ex. skatterådgivare och företagsföreträdare) ska också genomföras innan reglerna blir tillämpliga.

Reformen ska vara slutförd senast den 31 december 2023.

Reform C6-R11: Studie om relevansen av åtgärder som rör inkommande och utgående utdelningar, räntor och royaltybetalningar

Syftet med åtgärden är att ge regeringen vägledning för utformningen av en politik för att minska riskerna för aggressiv skatteplanering när det gäller inkommande och utgående utdelningar, räntor och royaltybetalningar.

Reformen ska omfatta en oberoende studie för att analysera läget och ge rekommendationer om de rättsliga åtgärder som krävs för att hantera utgående och ingående utdelningar, räntor och royaltybetalningar mellan företag som är etablerade i Malta och närstående företag som är etablerade i jurisdiktioner som antingen ingår i EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner eller som anses vara nollskattejurisdiktioner eller lågskattejurisdiktioner. Studien ska innehålla konkreta förslag för att stärka åtgärderna mot urholkning av skattebasen och överföring av vinster för att förhindra skattebedrägeri och skatteundandragande och främja rättvis beskattning. Regeringen ska följa upp med lagstiftning för att minska de risker som identifierats i studien.

Åtgärden ska genomföras senast den 30 september 2024.

Reform C6-R12: Begränsning av enskilda personers risker för aggressiv skatteplanering

Syftet med åtgärden är att minska de risker för aggressiv skatteplanering som härrör från systemet för medborgarskap genom investering.

Reformen ska genomföra ett förfarande för tillbörlig aktsamhet för att fastställa de ursprungliga jurisdiktionerna för skatterättslig hemvist för sökande av medborgarskap genom Naturalisation for Exceptional Services by Direct Investment och informera skattemyndigheterna i de ursprungliga jurisdiktionerna med skatterättslig hemvist om de sökande som beviljats maltesiskt medborgarskap. Förfarandets ikraftträdande ska fastställas genom offentliggörande av respektive reviderade riktlinjer och ansökningsformulär.

Åtgärden ska genomföras senast den 31 mars 2022.

Investering C6-I1: Digitalisering av rättsväsendet

Syftet med denna åtgärd är att uppnå en effektivare rättskipning. Investeringen syftar till att genomföra ett antal säkra digitala lösningar och verktyg för att stödja användare inom rättsväsendet i linje med strategin för digital rättvisa. De främsta aktörerna är lagdomstolarna, Maltas polisstyrka, statsadvokat, riksåklagare, rättshjälpsbyrå och byrå för återvinning av tillgångar.

Som förberedelse för investeringskostnaderna ska rättsakter om digitalisering av domstolarna träda i kraft så att civilrättsliga förfaranden kan hållas via direktsända videokonferenser och straffrättsliga handlingar kan inges elektroniskt. Investeringen ska sedan bestå av två delar a) kartläggning och omformning av processer mot genomgående digitala processer, projektledning, juridisk och övergripande rådgivning och stöd till kostnads-nyttoanalyser – detta omfattar de övergripande kraven för att stödja investeringen, inbegripet stödjande programvara samt utkontrakteringstjänster för att garantera att tillräckliga resurser, färdigheter och expertis säkerställs. och b) ett antal digitala lösningar för rättsväsendet. Den senare ska omfatta i) en digital lösning för integration av resor och interoperabilitet, ii) rättslig portal med resultattavlor, iii) Domstolsbyrå: bärbara datorer och arbetsstationer för ökad rörlighet för användare, iv) Domstolsverket: virtuell möteslösning, v) Domstolsverket: Wi-Fi, vi) intyg om uppförande genom ett nationellt informationssystem för utbyte av uppgifter ur kriminalregister, vii) justitieministeriets stödplattform för brottsoffer som integrerats med nationella intressenter, viii) centrum för e-lärande i Belong (direktoratet för mänskliga rättigheter), ix) Attorney General och State Advocate case management system, x) system för hantering av rättshjälpsärenden, xi) informationssystem, xii) system för återvinning av tillgångar. xiii) Notarium till regeringens lösning för avslutande av uppdrag, xiv) integrerat system för sluten television och säkerhet med avancerade funktioner, xv) utrustning och programvara för konferens- och träningslokaler, xvi) experiment- och specialiseringsinitiativ som kompletterar videokonferensutrustning och eventuella skanningsrelaterade frågor.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

F.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
6.1	C6.R.1	Milstolpe	Ikraftträdande av lag XLV från 2020. och lag XLIII från 2020.	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lag XLV från 2020 och lag XLIII från 2020				KVARTAL 3	2020	Konstitutionen ändrades i syfte att föreskriva utnämning av chefsdomare med godkännande av två tredjedelar av alla ledamöter i representanthuset. för en ändring av sammansättningen av kommittén för domarutnämningar så att majoriteten av dess ledamöter är medlemmar av domstolsväsendet, och att se till att offentliga utlysningar av lediga tjänster inom rättsväsendet utfärdas. Genom lag XLV från 2020 inrättas ett nytt förfarande genom vilket domare kan avsättas från Bench eller genomgå disciplinära förfaranden.
6.2	C6.R.1	Måltavla	Ytterligare domare		Antal	42	47	KVARTAL 2	2021	Efter antagandet av lag XLIII från 2020 offentliggjordes en ansökningsomgång för utnämning av fyra domare i regeringens officiella tidning den 12 februari 2021 och utnämndes till Bench i mitten av april 2021, vilket ledde till att antalet domare ökade med tre. Utöver detta offentliggjordes utlysningen av ansökningar om utnämning av fyra domare den 20 april 2021 och utnämndes i juni 2021, vilket ledde till en ökning av domarnas personalstyrka med två. Detta leder till en nettoökning med fem domare.
6.3	C6.R.1	Milstolpe	Oberoende prövning av specialiserade domstolars oberoende	Offentliggörande online av en oberoende granskning av specialiserade domstolar				KVARTAL 4	2024	En oberoende entreprenör ska anlitas genom offentliga upphandlingsförfaranden för att bedöma de specialiserade domstolarnas oberoende på nationell nivå. Denna bedömning ska genomföras i kommunikation med Europarådets Venedigkommission.
6.4	C6.R.1	Milstolpe	Ikraftträdande av lagändringar som bedöms vara nödvändiga vid den oberoende översynen av specialiserade domstolars oberoende	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagen om införande av lagändringar som bedöms vara nödvändiga vid oberoende prövning av specialdomstolar				KVARTAL 1	2026	Ändringar i lagstiftningen ska vidta korrigerande åtgärder på grundval av resultaten/rekommendationerna från den oberoende granskningen av de specialiserade domstolarnas oberoende.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
6.5	C6.R.2	Milstolpe	Oberoende granskning av överföringen av summariska ärenden från polisen till riksåklagarämbetet	Offentliggörande online av en sammanfattning av den oberoende granskningen av överföringen av sammanfattande ärenden från polisen till den rådgivande gruppens kontor				KVARTAL 4	2024	A review shall be undertaken by an independent contractor on the transfer of the prosecution of less serious crimes from the Police to the Attorney General's Office, following the coming into force of the <i>Offences (Transitory Provisions) Regulations of 2020</i> (L.N. 378 of 2020). Vid översynen ska politiska alternativ och rekommendationer för omfördelning av de återstående ärendena (dvs. sammanfattande ärenden) formuleras. Den ska delas med Europeiska kommissionen.
6.6	C6.R.2	Milstolpe	Ikraftträdande av lagändringar som bedöms vara nödvändiga vid den oberoende granskningen av överföringen av summariska ärenden från polisen till den rådgivande gruppens kontor	Ikraftträdande av lagändringar som bedöms vara nödvändiga vid den oberoende granskningen av överföringen av summariska ärenden från polisen till den rådgivande gruppens kontor				KVARTAL 1	2026	Lagändringarna ska baseras på resultaten/rekommendationerna från den oberoende granskningen av överföringen av summariska ärenden från polisen till riksåklagarämbetet.
6.7	C6.R.2	Måltavla	Kapacitetsuppbyggnad inom den rådgivande gruppens kontor		Antal	56	87	KVARTAL 4	2022	Enligt riksåklagarens personalplan (2021) ska totalt 31 nya tjänstemän vara anställda vid kontoret i slutet av 2022. Dessa ska omfatta tillägg av nya jurister, jurister, chefer – inklusive högre chefer – IKT-tjänstemän samt annan administrativ personal och stödpersonal.
6.8	C6.R.2	Milstolpe	Överföring av alla icke-sammanfattande ärenden till den rådgivande gruppens kansli	Överföring av alla icke-sammanfattande ärenden till den rådgivande gruppens kansli				KVARTAL 4	2024	Den stegvisa övergång som inleddes 2020 för att överföra alla icke-summariska ärenden från polisen till den rådgivande gruppens kontor ska slutföras.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
6.9	C6.R.2	Milstolpe	Ikraftträdande av lag nr XXVIII från 2021 med rubriken strafflag (ändring nr 5)	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lag nr XXVIII från 2021 med rubriken strafflag (ändring nr 5)				KVARTAL 2	2021	I lag nr XXVIII från 2021 om strafflagen (ändring nr 5), som trädde i kraft den 4 juni 2021, föreskrivs att nödvändiga ändringar ska göras i strafflagen för att skapa större rättslig klarhet efter riksåklagarens övertagande av åtal för allvarliga brott.
6.10	C6.R.3	Milstolpe	Uppdatering av 2008 års nationella strategi för bedrägeribekämpning och korruption	Offentliggörande online av den uppdaterade nationella strategin för bedrägeribekämpning och korruption				KVARTAL 2	2021	Den nationella strategin för bedrägeribekämpning och korruption syftar till att säkerställa en normativ, institutionell och operativ ram för en ändamålsenlig och effektiv bekämpning av bedrägerier och korruption i Malta, som återspeglar lokala krav och internationella skyldigheter. Den uppdaterade strategin offentliggjordes när den lades fram i parlamentet under andra kvartalet 2021.
6.11	C6.R.3	Milstolpe	Nationell riskbedömning och uppföljningsstrategi för bedrägerier och korruption.	Offentliggörande online av den nationella bedömningen av bedrägeririsker.				KVARTAL 3	2022	I enlighet med åtgärd 3 i NAFCS ska en nationell riskbedömning genomföras av den samordningskommitté som inrättats i enlighet med lagen om internrevision och finansiella utredningar (kap. 461 i Maltas lagstiftning) och offentliggöras. Syftet med den nationella regleringsmyndigheten är att i) upprätthålla ett effektivt riskbaserat system för att bekämpa bedrägerier och korruption, II) prioritera och fördela resurser från den offentliga sektorn på ett effektivt sätt. III) hjälpa de nationella myndigheterna att bedöma om deras kontroller är tillräckliga och vid behov stärka dem, IV) öka medvetenheten bland allmänheten, och v) uppdatera denna handlingsplan, som är en integrerad del av den nationella strategin för bedrägeribekämpning.
6.12	C6.R.3	Måltavla	Två utbildningsprogram för utnämnda tjänstemän från de nationella myndigheterna		Antal	0	52	KVARTAL 1	2024	I enlighet med åtgärds punkt 6 i den nationella strategin för bedrägeribekämpning ska minst två deltagare från 13 institutioner som ingår i samordningskommittén delta i vart och ett av de två utbildningsprogrammen. Den första utbildningen ska tillhandahålla grundläggande kurser för utnämnda tjänstemän från de nationella myndigheterna om rättslig bakgrund, utredningsteknik, underrättelseverksamhet, analysteknik, forensisk bokföring och verktyg för informationssystem. Dessa kurser ska ingå i ett utbildningsprogram som ska avslutas inom ett år. Den andra utbildningen ska baseras på en analys av utbildningsbehoven.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
6.13	C6.R.3	Milstolpe	Centrala dokumentärarkivet	Centralt dokumentarkiv som är tillgängligt för institutioner som ingår i samordningskommittén				KVARTAL 4	2024	I enlighet med åtgärdsplanerna 13 och 14 i NAFCS ska ett centralt dokumentationssystem inrättas. Detta ska i) lagra elektroniska dokument, II) erbjuda centraliserad tillgång till handlingar som lätt kan hämtas av de institutioner som bildar den samordningskommittén som inrättats enligt lagen om internrevision och finansiella utredningar, och iii) tillhandahålla nödvändig säkerhet för känslig information.
6.14	C6.R.3	Milstolpe	Databas med uppgifter om visseblåsning	Databas/databas med uppgifter om visseblåsning som är operativ och tillgänglig för alla korruptionsbekämpande enheter				KVARTAL 4	2024	Uppgifter/statistik som ska göras tillgänglig genom att regelbundet offentliggöra information om i) antalet mottagna klagomål, II) när de tas emot, III) När de behandlades, IV) När visseblåsaren informeras om resultatet. och v) rapporterade sektorer.
6.15	C6.R.4	Milstolpe	Ikraftträdande av lag XLVI från 2020	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lag XLVI från 2020				KVARTAL 3	2020	Genom lag XLVI från 2020 beviljas ytterligare lagstadgad förstärkning till den permanenta kommissionen mot korruption. I lagen anges bestämmelser om hur kommissionens ordförande och ledamöter utses. I lagen anges att om PCAC anser att det beteende som utreds är korrupt eller har samband med eller främjar korruption, ska rapporten översändas till riksåklagaren.
6.16	C6.R.4	Milstolpe	PCAC:s budget- och personalplaner	Genomförande av planerna för budgetpersonal				KVARTAL 4	2024	Senast den 31 december 2021 ska PCAC utarbeta en budgetplan och en personalplan för de kommande tre åren, som ökar personalkapaciteten. Planen ska omfatta behov (budget, verksamhet, personal) och ange hur behoven tillgodoses. Planen ska vara helt genomförd senast fjärde kvartalet 4 2024.
6.17	C6.R.4	Milstolpe	Inrättande av ett digitalt register över information om korruptionsfall som innehas av PCAC	PCAC:s digitala register över korruptionsärenden är operativt				KVARTAL 4	2024	Ett digitalt register ska inrättas för att samla in information om korruptionsärenden, åtgärder/förfaranden i syfte att effektivisera PCAC:s verksamhet och stödja andra offentliga myndigheters arbete i frågor som omfattas av PCAC:s ansvarsområde.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
6.18	C6.R.4	Milstolpe	PCAC antar ett internt standardförfarande	Internt standardförfarande är tillämpligt				KVARTAL 4	2024	Ett internt standardförfarande ska tillhandahålla en uppsättning stegvisa instruktioner för att hjälpa arbetstagarna att utföra rutinarbete. Detta ska innefatta: i) Mål. II) lagstiftning, tillämpningsområde och tillämplighet. III) Riktlinjer. IV) Definitioner avseende korruption, otillåten samverkan och skydd av visselblåsare. V) Efterlevnad av policyn. vi) Registrering/register. VII) interna förfaranden (faser, kontorsbehörighet, interinstitutionellt samarbete). och viii) utbildning och kommunikation.
6.19	C6.R.5	Måltavla	Öka antalet anställda vid byrån för återvinning av tillgångar		Antal	0	27	KVARTAL 4	2023	Totalt ska 27 tjänstemän (heltidsekvivalenter) rekryteras inom byrån för återvinning av tillgångar, inklusive forskare, tjänstemän på ledningsnivå samt administrativ personal och stödpersonal.
6.19a	C6.R.5	Måltavla	Öka antalet anställda vid byrån för återvinning av tillgångar		Antal	27	34	KVARTAL 4	2025	Ytterligare sju tjänstemän (heltidsekvivalenter) ska rekryteras inom byrån för återvinning av tillgångar.
6.20	C6.R.5	Milstolpe	Ikraftträdande av 2021 års lag om vinning av brott	Bestämmelse i lagen om ikraftträdande av 2021 års lag om vinning av brott				KVARTAL 1	2021	I lagen om vinning av brott (lag nr V från 2021) omdefinieras strukturen för byrån för återvinning av tillgångar, samtidigt som dess förhållande till och förstärkning av dess oberoende i förhållande till regeringen beskrivs.
6.21	C6.R.6	Milstolpe	Ikraftträdande av lag XIX från 2020 om ändring av polislagen	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lag XIX från 2020 om ändring av polislagen				KVARTAL 2	2020	Genom lag XIX från 2020 ändras polislagen (kapitel 164 i Maltas lagstiftning) och artikel 92 i Maltas konstitution för att inrätta ett öppet och konkurrensutsatt förfarande för utnämning av polischef.
6.22	C6.R.7	Milstolpe	Ikraftträdande av lag nr XLI från 2020 om rättslig prövning av riksåklagarens beslut att inte väcka åtal	Ikraftträdande av lag nr XLI från 2020				KVARTAL 3	2020	Genom lag XLI från 2020 ändras konstitutionen, strafflagen och organisations- och civilprocesslagen. Det föreskrivs en rättslig prövning av riksåklagarens beslut att inte väcka åtal på grund av rättsstridighet eller oskälighet. Den ständiga kommissionen mot korruption (PCAC), ombudsmannen, kommissionsledamoten med ansvar för normer för det offentliga livet och riksrevisorn har alla fått ställning som skadelidande enligt lag. Dessa institutioner kan därför begära rättslig prövning individuellt i fall som de hänskjuter till Attorney General på samma sätt som den skadelidande parten.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
6.23	C6.R.7	Milstolpe	Oberoende prövning av bestämmelsen om målsägande (i lag XLI från 2020) för att överklaga riksåklagarens beslut att inte väcka åtal.	Slutförande av oberoende prövning av bestämmelsen om skadelidande parter (i lag XLI från 2020) att överklaga riksåklagarens beslut att inte väcka åtal				KVARTAL 2	2024	Den kvalitativa översynen ska bedöma genomförandet av reformen av domstolsprövningen. Den ska utföras av en oberoende entreprenör som anlitas genom ett förfarande för offentlig upphandling. Vid översynen ska man bedöma effekterna av lag XLI från 2020 och huruvida det även bör vara möjligt att överklaga den rådgivande gruppens eller polisens beslut att inte väcka åtal när åtal inte väcks inom rimlig tid. Vid översynen ska det också bedömas huruvida de "målsägande" som nämns i lag XLI från 2020 också bör kunna överklaga icke-lagföring i samtliga fall och inte bara när de anmälde dessa handlingar till riksåklagaren. Studien ska delas med Europeiska kommissionen.
6.24	C6.R.7	Milstolpe	Ikraftträdande av lagändringar som ändrar domstolsprövningen för skadelidande parter att överklaga riksåklagarens beslut att inte väcka åtal	Ikraftträdande av lagändringar som ändrar domstolsprövningen för skadelidande parter att överklaga riksåklagarens beslut att inte väcka åtal				KVARTAL 1	2026	På grundval av resultaten/rekommendationerna från den oberoende översynen av bestämmelsen om skadelidande parter (i lag XLI från 2020) att överklaga riksåklagarens beslut att inte väcka åtal ska lagändringar träda i kraft för att anpassa möjligheten för de "skadelidande parter" som nämns i lag XLI från 2020 att kunna i) Överklagande av riksdagens och polisens avstående från lagföring när åtal inte väcks inom rimlig tid. II) Överklagande av avstående från lagföring i samtliga fall och inte bara när de anmälde dessa handlingar till riksåklagaren.
6.25	C6.R.8	Milstolpe	Slutfört genomförandet av handlingsplanen för den nationella strategin för bekämpning av penningtvätt/finansiering av terrorism/riktade ekonomiska sanktioner och handlingsplanen för 2021–2023	Offentliggörande online av slutrapporten som visar att handlingsplanen för den nationella strategin och handlingsplanen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism för 2021–2023 har genomförts fullt ut				KVARTAL 4	2023	Alla åtgärder inom ramen för de sju politiska mål som fastställs i den nationella strategin för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och i handlingsplanen för 2021–2023 (inklusive en ny version av den nationella riskbedömningen) har genomförts fullt ut. Detta ska påvisas i en slutrapport som offentliggörs av den nationella samordningskommittén för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism efter samråd med de viktigaste intressenterna. De viktigaste berörda parterna ska omfatta ministerierna med ansvar för ekonomi och rättvisa, byrån för återvinning av tillgångar, Central Bank of Malta, Commissioner for Revenue, Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU), Malta Financial Services Authority (MFSA), Malta Gaming Authority (MGA), Maltas polisstyrka och Attorney General.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
6.26	C6.R.8	Måltavla	Antal årliga utbildningar för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism		Antal	5	10	KVARTAL 2	2022	10 utbildningar för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism ska tillhandahållas under 2021. Kursernas specifika innehåll ska specificeras på grundval av de utbildningsbehov som identifierats av den särskilda nationella samordningscentralens underkommitté som samordnar utbildnings- och utåtriktade initiativ för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism/den gemensamma avsättningsfonden. Utbildningen ska särskilt vara öppen för medlemmarna i samma underkommitté. Members of this sub-committee are the : Finansunderrättelseenheten (FIAU) Malta Financial Services Authority (MFSA) Malta Gaming Authority (MGA) — Maltas polisstyrka (MPF) Riksåklagarens kansli (AGO) Kontoret för skatteombudsmannen (OCfR) — Maltas säkerhetstjänst (MSS) — Maltas företagsregister (MBR) — Tullavdelningen Byrån för återvinning av tillgångar (ARB) Kontoret för kommissionsledamoten med ansvar för frivilligorganisationer (OCVO) — Styrelsen för övervakning av sanktioner (SMB).
6.27	C6.R.8	Milstolpe	Upphävande av FATF:s utökade övervakningsprocess	FATF:s skriftliga slutsats att Malta inte längre omfattas av FATF:s utökade övervakningsprocess				KVARTAL 4	2023	Arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF) gjorde en utvärdering av Maltas ram för bekämpning av penningtvätt i juni 2021 och utfärdade en handlingsplan. Milstolpen kräver FATF:s skriftliga slutsats att Malta inte längre omfattas av FATF:s utökade övervakningsprocess.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
6.28	C6.R.9	Milstolpe	Ikraftträdande av en reviderad bolagsskattedeklaration för att samla in information om utdelningar från organ bestående av personer med hemvist i jurisdiktioner som förtecknas i uppförandekodgruppens förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner.	Ikraftträdande av en reviderad bolagsskattedeklaration				KVARTAL 2	2022	Den reviderade bolagsskattedeklarationen för räkenskapsåret 2021 träder i kraft. Detta är en administrativ åtgärd genom vilken skattedeklarationen ska begära uppgifter om utdelningar från organ som tillhör personer med hemvist i jurisdiktioner som förtecknas i uppförandekodgruppens förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner.
6.29	C6.R.9	Måltavla	Tilldelning av särskild personal för granskning av skattebetalare på detta beskattningsområde	Tilldelning av särskild personal för granskning av skattebetalare på detta beskattningsområde	Antal	0	2	KVARTAL 3	2022	Två utredare ska arbeta heltid för granskning av skattebetalare när det gäller innehav i organ som tillhör personer som är bosatta i jurisdiktioner som förtecknas i uppförandekodgruppens förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner.
6.30	C6.R.10	Milstolpe	Ikraftträdande av den relevanta bestämmelsen om införande av regler för internprissättning	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av den relevanta bestämmelsen om införande av regler om internprissättning				KVARTAL 2	2021	De rättsliga bestämmelser (genomförandelagen om budgetåtgärder) som krävs för införandet av internprissättning har antagits och trätt i kraft fullt ut.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
6.31	C6.R.10	Milstolpe	Samråd med berörda parter och utarbetande av särskilda regler för internprissättning	Samråd med berörda parter och utarbetande av särskilda regler för internprissättning färdigställdes och utkastet till rättsligt meddelande översändes till regeringen för godkännande.				KVARTAL 2	2022	Samrådet med berörda parter har slutförts. Utkastet till rättsligt meddelande om särskilda regler för internprissättning översänds till regeringen för godkännande. Samrådet ska syfta till att erhålla information som är relevant för tillämpningsområdet och förfarandet för förhandsbesked om prissättning. De viktigaste intressenterna ska bestå av representativa yrkesorganisationer som arbetar med skattefrågor och ska inbegripa revisorer, advokater och andra skatterådgivare.
6.32	C6.R.10	Milstolpe	Ikraftträdande av särskilda regler för internprissättning	Ikraftträdande av särskilda regler för internprissättning				KVARTAL 4	2022	Ikraftträdande av särskilda regler om armlängdsprincipen och förhandsavtal om prissättning. Dessa regler ska tillämpas från och med första kvartalet 1 av den 2024.
6.33	C6.R.10	Måltavla	Skattemyndigheternas uppdrag och utbildning av personal för att specialisera sig på tillämpningen av reglerna om internprissättning		Antal	2	8	KVARTAL 2	2023	Ytterligare sex tjänstemän har till uppgift att arbeta med internprissättning. Alla åtta tjänstemän som arbetar med tillämpningen av reglerna för internprissättning utbildas för att arbeta tillsammans med skattekommisionären. Det är tänkt att utbildningen ska ske i form av kurser där varje tjänsteman ska få minst 80 timmars utbildning om internprissättning.
6.34	C6.R.10	Måltavla	Utbildningstillfällen för skatterådgivare och företrädare för företag		Antal	0	2	KVARTAL 4	2023	Minst två utbildningsevenemang ska tillhandahållas som omfattar totalt 12 timmar och ska omfatta ämnen såsom, men inte begränsat till, tillämpningsområdet, förhandsöverenskommelser om prissättning och metoder för internprissättning. En total målgrupp på minst 250 skatterådgivare och företrädare för företag bjuds in till dessa evenemang.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
6.35	C6.R.11	Milstolpe	Studie om åtgärder som rör inkommande och utgående utdelningar, räntor och royaltybetalningar	Den fullständiga studien om åtgärder som rör inkommande och utgående utdelningar, räntor och royaltybetalningar delas med Europeiska kommissionen.				KVARTAL 4	2022	Studien ska tillhandahållas av en oberoende uppdragstagare som anlitas genom förfaranden för offentlig upphandling. Studien ska analysera läget och ge rekommendationer om de rättsliga åtgärder som krävs för att hantera utgående och ingående utdelningar, räntor och royaltybetalningar mellan företag som är etablerade i Malta och närstående företag som är etablerade i jurisdiktioner som antingen ingår i EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner eller som anses vara nollskattejurisdiktioner eller lågskattejurisdiktioner. Rekommendationerna ska innehålla analyser och konkreta förslag för att stärka åtgärderna mot urholkning av skattebasen och överföring av vinster för att förhindra skattebedrägeri och skatteundandragande. Sammanfattningen ska offentliggöras på regeringens webbplats och hela studien ska delas med Europeiska kommissionen.
6.36	C6.R.11	Milstolpe	Ikraftträdande av lagstiftning om inkommande och utgående betalningar	Ikraftträdande av lagstiftning om inkommande och utgående betalningar				KVARTAL 3	2024	Denna lagstiftning ska införas i syfte att minska de risker som identifierats i studien om inkommande och utgående betalningar (såsom utdelningar, räntor och royalties).
6.37	C6.R.12	Milstolpe	Ikraftträdande av spontant informationsutbyte (SEOI)	Offentliggörande av riktlinjer och ansökningsformulär som kräver spontant informationsutbyte				KVARTAL 1	2022	Ikraftträdande av en mekanism för spontant informationsutbyte, varigenom Maltas skattemyndigheter utbyter information med de ursprungliga jurisdiktioner med skatterättslig hemvist för godkända sökande av medborgarskap genom Naturalisation for Exceptional Services by Direct Investment (förordningen om medborgarskap) som är parter i OECD:s konvention om ömsesidig rättslig hjälp i skattefrågor och i andra jurisdiktioner som inte är parter i denna konvention men med vilka Malta har en bilateral mekanism för informationsutbyte, om personer som i framtiden ska beviljas medborgarskap enligt detta system. Ikraftträdandet bestäms av offentliggörandet av respektive reviderade riktlinjer och ansökningsformulär.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
6.38	C6.1.1	Milstolpe	Ikraftträdande av i) lag nr LIII från 2020 (ändring nr 2), och ii) lag nr III från 2021 (ändring nr 2) om digitalisering av domstolarna.	Ikraftträdande av i) lag nr LIII från 2020 (ändring nr 2) och ii) lag nr III från 2021 (ändring nr 2) om digitalisering av rättsdomstolar				KVARTAL 1	2021	Genom lag LIII från 2020 (ändring nr 2) ändrades organisations- och civilprocesslagen och det blev möjligt att hålla civilrättsliga förfaranden via direktsända videokonferenser. Genom lag III från 2021 (ändring nr 2) ändrades strafflagen och gjordes det möjligt att registrera straffrättsliga handlingar elektroniskt.
6.39	C6.1.1	Måltavla	Utgifter för digitalisering av rättsväsendet		EURO	0	2 000 000	KVARTAL 4	2023	Minst 2 000 000 EUR har betalats ut i enlighet med avtalsförpliktelser i samband med digitaliseringen av rättssystemet.
6.40	C6.1.1	Milstolpe	Lansera och ge användarna tillgång till de utvecklade it-verktygen och it-systemen	Lansera och ge användarna tillgång till de utvecklade it-verktygen och it-systemen				KVARTAL 2	2026	Utvecklingen av alla it-verktyg och it-system slutförs, lanseras och görs fullt tillgänglig för de primära intressenterna.

G. Del 7: REPowerEU

REPowerEU-kapitlet tar upp utmaningen att minska beroendet av fossila bränslen. Syftet med komponenten är att underlätta utbyggnaden av förnybara energikällor och att öka kapaciteten i eldistributionsnätet och samtidigt bidra till att integrera förnybara energikällor.

Investeringar i förstärkning och utvidgning av elnätet har en gränsöverskridande dimension, särskilt i Medelhavsområdet. Investeringen förväntas göra det möjligt att bygga en matarförbindelse med den andra elsammanlänkningen Malta-Italien och därigenom bidra till en mer integrerad gemensam energimarknad, trygga energiförsörjningen i unionen som helhet och skapa ett europeiskt mervärde.

REPowerEU-kapitlet bidrar till att ta itu med den landsspecifika rekommendationen (landsspecifik rekommendation 4 från 2022) och i synnerhet till att minska det totala beroendet av fossila bränslen genom att påskynda utbyggnaden av förnybar energi, främja och möjliggöra investeringar i vind- och solenergi, ytterligare uppgradera Maltas elöverförings- och eldistributionsnät och skapa incitament för lagring av el för att leverera fast, flexibel och snabbt svar på energi.

Ingen åtgärd i denna komponent förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

G.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform C7-R1: Översyn av befintliga tillståndssystem för att effektivisera processerna och påskynda tillståndsförfarandena för projekt för förnybar energi

Syftet med denna reform är att bidra till att påskynda tillståndsförfarandena för projekt för förnybar energi och införa en skyldighet att installera solcellspaneler på tak på vissa nya byggnader. Denna reform syftar till att öka andelen förnybar energi i Maltas energimix och på så sätt bidra till den gröna omställningen.

Reformen ska bestå av en översyn av tillståndsramen och (1) lagändringar som innebär att solpaneler måste installeras i nya bostadshus och byggnader som inte är avsedda för bostäder och som når sin högsta höjd enligt lokala planer och riktlinjer och standarder för utvecklingskontroll (bilaga 2) som godkänts av planeringsmyndigheten (med undantag för byggnader i urbana bevarandekområden och planerade byggnader). (2) offentliggörande online av bindande förkortade tidsfrister för ansöknings- och tillståndsförfaranden för anläggningar för förnybar energi i växthus. (3) offentliggörande online av bindande förkortade tidsfrister för ansöknings- och tillståndsförfaranden för projekt för förnybar energi.

Reformen ska genomföras senast den 31 december 2024.

Investering C7-I1: Förstärkning och utvidgning av eldistributionsnätet genom investeringar i nät, distributionstjänster och batterilagring

Syftet med denna investering är att stärka och bredda eldistributionsnätet genom investeringar i nät, distributionstjänster och batterilagring. Investeringen syftar till att bidra till att åtgärda interna

flaskhalsar i elöverföringsdistributionen och underlätta integreringen av förnybar energi genom ett lämpligare nät.

Investeringen ska bestå i idrifttagande av följande anläggningar: 1) en ny matarlinje på 132 kV mellan Maghtab och Mosta, som förberedelse för den andra sammanlänkningen med Sicilien (Italien). 2) en ny primär understation på 33 kV/11kV i Naxxar. 3) en ny primär understation på 33 kV/11kV i Siggiewi. 4) en uppgradering av det befintliga distributionscentrumet för sjukhuset 33 kV/11kV i Msida. 5) en uppgradering av St. Andrews befintliga distributionscentrum i Pembroke. 6) 15 nya 11 kV/415V understationer och förstärkning på 15 km. 7) batterilagringsutrustning.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

G.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
7.1	C7.R1	Milstolpe	Ikraftträdande av lagstiftning som kräver installation av solpaneler i vissa nya byggnader	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lagstiftning som ålägger installation av solpaneler på vissa nya byggnader				KVARTAL 2	2024	Tillståndsramen har setts över och lagstiftning och planeringsriktlinjer har trätt i kraft som ålägger installation av solpaneler på nya bostadshus och byggnader som inte är avsedda för bostäder och som når sin högsta tillåtna höjd enligt lokala planer och designpolitik, vägledning och standarder för utvecklingskontroll (bilaga 2) som godkänts av planeringsmyndigheten (med undantag för byggnader i urbana bevarandeområden och planerade byggnader).
7.2	C7.R1	Milstolpe	Offentliggörande online av förkortade tidsfrister för ansöknings- och tillståndsförfaranden för anläggningar för förnybar energi i växthus	Offentliggörande online av förkortade tidsfrister för ansöknings- och tillståndsförfaranden för anläggningar för förnybar energi i växthus				KVARTAL 2	2024	Bindande, förkortade tidsfrister för ansöknings- och tillståndsförfaranden för anläggningar för förnybar energi i växthus offentliggörs på planeringsmyndighetens webbplats på grundval av en bedömning som gjorts av en expertgrupp, inklusive företrädare för alla enheter som deltar i tillståndsförfarandet, bedömning av de befintliga förfarandenas effektivitet och förslag till reformrekommendationer.
7.3	C7.R1	Milstolpe	Offentliggörande online av förkortade tidsfrister för ansöknings- och tillståndsförfaranden för projekt för förnybar energi	Offentliggörande online av förkortade tidsfrister för ansöknings- och tillståndsförfaranden för projekt för förnybar energi				KVARTAL 4	2024	Bindande, förkortade tidsfrister för ansöknings- och tillståndsförfaranden för projekt för förnybar energi har trätt i kraft och offentliggjorts på planeringsmyndighetens webbplats på grundval av en bedömning som gjorts av en expertgrupp, inklusive företrädare för alla enheter som deltar i tillståndsförfarandet, bedömning av de befintliga förfarandenas effektivitet och förslag till reformrekommendationer.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
7.4	C7.11	Milstolpe	Undertecknande av kontrakt för a) upphandling av byggtjänster för förstärkning och utvidgning av eldistributionsnätet genom investeringar i nätet, distributionstjänster och b) utformning av batterilagring	Undertecknande av kontrakt för a) upphandling av byggtjänster för förstärkning och utvidgning av eldistributionsnätet genom investeringar i nätet, distributionstjänster och b) utformning av en batterilagringsanläggning på minst 10 MWh				KVARTAL 4	2024	Kontrakt som undertecknats för: a) uppförande av följande anläggningar: 1) en ny matarlinje på 132 kV mellan Magtab och Mosta, som förberedelse för den andra sammanlänkningen med Sicilien (Italien). 2) en ny primär understation på 33 kV/11kV i Naxxar. 3) en ny primär understation på 33 kV/11kV i Siggiewi. 4) uppgradering av det befintliga distributionscentrumet för sjukhuset 33 kV/11kV i Msida. 5) uppgradering av St.Andrews befintliga distributionscentrum i Pembroke. 6) 15 nya 11 kV/415V understationer och 15 km förstärkningar. b) utformning av en batterilagringsanläggning på minst 10 MWh.
7.5	C7.11	Måltavla	Utgifter i samband med a) arbeten/tjänster för förstärkning och utvidgning av eldistributionsnätet och b) batterilagringsutrustning		EURO	0	19 000 000	KVARTAL 3	2025	Minst ett värde på 19 000 EUR 000 har betalats för avtalsförpliktelser i samband med de faciliteter som anges i delmål 7.4.
7.6	C7.11	Milstolpe	Idrifttagande av anläggningar som stärker och breddar eldistributionsnätet	Idrifttagande av anläggningar som stärker och breddar eldistributionsnätet				KVARTAL 2	2026	Följande anläggningar ska tas i drift: 1) en ny matarlinje på 132 kV mellan Magtab och Mosta, som förberedelse för den andra sammanlänkningen med Sicilien (Italien). 2) en ny primär understation på 33 kV/11kV i Naxxar. 3) en ny primär understation på 33 kV/11kV i Siggiewi. 4) en uppgradering av 33 kV/11kV sjukhus i Msida. 5) uppgradering av St.Andrews distributionscentrum i Pembroke. 6) 15 nya 11 kV/415V understationer och 15 km

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										förstärkningar. 7) batterilagringsanläggning på minst 10 MWh.

2. BERÄKNAD TOTAL KOSTNAD FÖR ÅTERHÄMTNINGS- OCH RESILIENSPLANEN

The estimated total costs of the modified RRP including the REPowerEU chapter of Malta is EUR 336 319 658.

De uppskattade totala kostnaderna för REPowerEU-kapitlet är EU 69 955 027. De uppskattade totala kostnaderna för de åtgärder som avses i artikel 21c.3 a i förordning (EU) 2023/435 är i synnerhet 0 EUR, medan kostnaderna för övriga åtgärder i REPowerEU-kapitlet är 69 955 EUR 027.

AVSNITT 2: EKONOMISKT STÖD

1. Ekonomiskt stöd

De delbetalningar som avses i artikel 2.2 ska organiseras på följande sätt:

1.1. Första inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
1.1	C1.R.1	Milstolpe	Byggnads- och byggmyndighetslagen träder i kraft
1.5	C1.R.2	Milstolpe	Den uppdaterade miljöskyddslagens ikraftträdande
1.8	C1.R.2	Milstolpe	Antagande av strategin för bygg- och rivningsavfall för Malta
1.22	C1.I.3	Milstolpe	Energiprestandarevision för två offentliga skolor
2.1	C2.R.1	Milstolpe	Nationell undersökning av hushållsresor
2.6	C2.R.4	Milstolpe	Avtal med sammanslutningen av lokala råd om förnyelseområden i stadsområden
2.9	C2.R.5	Måltavla	15 kontorslokaler som möjliggör distansarbete för offentliganställda på de maltesiska öarna
3.3	C3.R.2	Milstolpe	Antagande av Maltas strategi för smart specialisering
5.8	C5.R.3	Måltavla	Inrättande av två autismentheter (fysiska utrymmen utrustade med utrustning och utbildad utbildningspersonal) i mellanskolor
6.1	C6.R.1	Milstolpe	Ikraftträdande av lag XLV från 2020. och lag XLIII från 2020.
6.2	C6.R.1	Måltavla	Ytterligare domare
6.9	C6.R.2	Milstolpe	Ikraftträdande av lag nr XXVIII från 2021 med rubriken strafflag (ändring nr 5)
6.10	C6.R.3	Milstolpe	Uppdatering av 2008 års nationella strategi för bedrägeribekämpning och korruption
6.15	C6.R.4	Milstolpe	Ikraftträdande av lag XLVI från 2020
6.20	C6.R.5	Milstolpe	Ikraftträdande av 2021 års lag om vinning av brott
6.21	C6.R.6	Milstolpe	Ikraftträdande av lag XIX från 2020 om ändring av polislagen

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
6.22	C6.R.7	Milstolpe	Ikraftträdande av lag nr XLI från 2020 om rättslig prövning av riksåklagarens beslut att inte väcka åtal
6.30	C6.R.10	Milstolpe	Ikraftträdande av den relevanta bestämmelsen om införande av regler för internprissättning
6.38	C6.I.1	Milstolpe	Ikraftträdande av i) lag nr LIII från 2020 (ändring nr 2), och ii) lag nr III från 2021 (ändring nr 2) om digitalisering av domstolarna
		Delbetalning, belopp	60 EUR 116 664

1.2. Andra inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
1.3	C1.R.1	Milstolpe	Utbildning och certifiering av yrkesverksamma inom byggsektorn
1.9	C1.R.2	Milstolpe	Antagande av standarder för byggindustrin
1.11	C1.R.2	Milstolpe	Återvinning av bygg- och rivningsavfall genom återfyllning av tomrum (stenbrott)
1.12	C1.R.2	Milstolpe	Inrättande av fem kommunala regionala organ med ansvar för avfallsinsamling på Malta och Gozo
1.13	C1.R.2	Milstolpe	Ikraftträdande av reviderad lagstiftning om förpackningsmaterial för att möjliggöra regional insamling av förpackningsavfall
1.17	C1.I.1	Milstolpe	Utllysning av bidragsansökningar för renovering av byggnader i den privata sektorn
1.19	C1.I.2	Milstolpe	Energiprestandarevision av det offentliga sjukhuset i berget Carmel
1.23	C1.I.3	Milstolpe	Kontrakterade tjänster för renovering av två offentliga skolor
1.25	C1.I.4	Milstolpe	Kontrakterade tjänster för bygg- och anläggningsarbeten i en nära koldioxidneutral skola
2.4	C2.R.3	Milstolpe	Offentliggörande av planen för hållbar rörlighet i städer för regionen Valletta
2.8	C2.R.5	Milstolpe	Offentliggörande av policyn för distansarbete för offentliganställda
2.15	C2.I.2	Milstolpe	Öppen ansökningsomgång för elfordon och cyklar i den privata sektorn, inklusive skrotningsprogram
2.20	C2.I.4	Milstolpe	Samförståndsavtal om den del av Maltas kollektivtrafikflotta som ska ersättas
3.1	C3.R.1	Milstolpe	Lansering av ett stipendieprogram för studenter som vill bli yrkesverksamma inom IKT
3.10	C3.I.3	Måltavla	Utgifter i samband med den moderna digitala arbetsplatsen och lösningar för att förbättra kundupplevelsen i frontlinjen
3.14	C3.I.4	Milstolpe	Utllysning av ansökningsomgångar
4.1	C4.R.1	Milstolpe	Studie om hinder och befrämjande åtgärder för bättre integration och välbefinnande för den utländska arbetskraften
4.5	C4.R.1	Milstolpe	Rapport om förekomsten av fetma bland 4–5-åringar i den maltesiska befolkningen

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
4.7	C4.R.2	Milstolpe	Översyn av regelverket för Blood Bank, Tissue and Cell Centre
4.11	C4.I.2	Milstolpe	Kontrakt undertecknat för upphandling av utrustning för Magnetic Resonance Linear Accelerator vid Sir Anthony Mamo Oncology Centre
4.13	C4.I.2	Milstolpe	Alla avtal som undertecknats för digitala patologitjänster vid histopatologiavdelningen på Mater Dei-sjukhuset
5.6	C5.R.2	Milstolpe	Inledning av e-kollegiet
5.9	C5.R.3	Måltavla	Inrättande av två nya multisensoriska inlärningsrum (fysiska utrymmen utrustade med utrustning och utbildad utbildningspersonal) på högskolor
5.12	C5.R.5	Milstolpe	Bedömning av arbetslöshetsförmåner
5.16	C5.R.6	Milstolpe	Uppföljning av pensionsöversynsrapporten med politiska förslag
6.7	C6.R.2	Måltavla	Kapacitetstillskapbyggnad inom den rådgivande gruppens kontor
6.11	C6.R.3	Milstolpe	Nationell riskbedömning och uppföljningsstrategi för bedrägerier och korruption
6.26	C6.R.8	Måltavla	Antal årliga utbildningar för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism
6.28	C6.R.9	Milstolpe	Ikraftträdande av en reviderad bolagsskattedeklaration för att samla in information om utdelningar från organ bestående av personer med hemvist i jurisdiktioner som förtecknas i uppförandekodgruppens förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner
6.29	C6.R.9	Måltavla	Tilldelning av särskild personal för granskning av skattebetalare på detta beskattningsområde
6.31	C6.R.10	Milstolpe	Samråd med berörda parter och utarbetande av särskilda regler för internprissättning
6.32	C6.R.10	Milstolpe	Ikraftträdande av särskilda regler för internprissättning
6.35	C6.R.11	Milstolpe	Studie om åtgärder som rör inkommande och utgående utdelningar, räntor och royaltybetalningar
6.37	C6.R.12	Milstolpe	Ikraftträdande av spontant informationsutbyte (SEOI)
		Delbetalning, belopp	78 EUR 055 270

1.3. Tredje inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
1.2	C1.R.1	Milstolpe	Byggnads- och byggmyndigheten utrustad med resurser
1.4	C1.R.1	Måltavla	Yrkesverksamma inom byggsektorn som är berättigade till ett intyg
1.10	C1.R.2	Milstolpe	Ikraftträdande av ett nytt regelverk för hantering av bygg- och rivningsavfall
1.15	C1.I.1	Milstolpe	Kontrakterade tjänster för renovering av offentliga byggnader
1.24	C1.I.3	Måltavla	Minskat behov av primärenergi i två offentliga skolor
1.26	C1.I.4	Måltavla	Byggnationen av en koldioxidneutral skola slutförd

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
2.3	C2.R.2	Milstolpe	Tillgång till avgiftsfri reguljär kollektivtrafik på väg för alla som innehar ett personligt Tallinja-kort
2.10	C2.R.6	Milstolpe	Slutförande av studien om förbättrad förvaltning av rörligheten inom Maltas offentliga förvaltning
2.16	C2.I.2	Måltavla	Antal bidrag som beviljats för elfordon inom ramen för ordningen för den privata sektorn
2.18	C2.I.3	Milstolpe	Kontrakterade tjänster för tillhandahållande av elfordon för den allmännyttiga fordonsparken
3.2	C3.R.1	Måltavla	Enskilda personer som får stöd för att minska den digitala klyftan
3.5	C3.I.1	Måltavla	Ökad uppgång för den digitala ryggraden
4.2	C4.R.1	Milstolpe	Skräddarsytt verktyg för personalplanering
4.6	C4.R.1	Måltavla	Genomförande av screeningprogram för neonatala utfrågningar
4.9	C4.I.1	Milstolpe	Kontrakterade tjänster för uppförande av ett center för blod, vävnader och celler
4.12	C4.I.2	Milstolpe	Utrustning för magnetisk resonans Linear Accelerator är i drift och öppen för användare
5.2	C5.R.1	Måltavla	Lärare som utbildats i programmet för läsåterhämtning
5.5	C5.R.2	Milstolpe	Genomförande av delar som ingår i färdplanen för utveckling av ett vägledningssystem, kapacitetsuppbyggnad för yrkesverksamma inom vuxenutbildning och inrättande av vägledningsnätverk
6.19	C6.R.5	Måltavla	Öka antalet anställda vid byrån för återvinning av tillgångar
6.25	C6.R.8	Milstolpe	Slutfört genomförandet av handlingsplanen för den nationella strategin för bekämpning av penningtvätt/finansiering av terrorism/riktade ekonomiska sanktioner och handlingsplanen för 2021–2023
6.27	C6.R.8	Milstolpe	Upphävande av FATF:s utökade övervakningsprocess
6.33	C6.R.10	Måltavla	Skattemyndigheternas uppdrag och utbildning av personal för att specialisera sig på tillämpningen av reglerna om internprissättning
6.34	C6.R.10	Måltavla	Utbildningstillfällen för skatterådgivare och företrädare för företag
6.39	C6.I.1	Måltavla	Utgifter för digitalisering av rättsväsendet
		Delbetalning, belopp	57 EUR 165 752

1.4. Fjärde inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
1.6	C1.R.2	Milstolpe	Studie om möjligheten att utvidga skyldigheterna avseende utökat producentansvar till att omfatta ytterligare avfallsflöden
1.20	C1.I.2	Milstolpe	Kontrakterade tjänster för renovering och eftermontering av det offentliga sjukhuset i Karmel

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
1.27	C1.I.5	Måltavla	Installation av solcellsinfrastruktur på offentliga öppna platser
2.17	C2.I.2	Måltavla	Antal bidrag som beviljats för elfordon inom ramen för ordningen för den privata sektorn
3.4	C3.R.2	Måltavla	Kontoförvaltning mellan Malta Enterprise and Malta Council for Science and Technology
3.7	C3.I.2	Måltavla	Digitalisering av fartygsfiler
3.12	C3.I.3	Måltavla	Förvärv av ytterligare it-hårdvara och programvara
4.8	C4.R.2	Milstolpe	Ikraftträdande av det reviderade regelverket för Blood Bank, Tissue och Cell Centre
4.14	C4.I.2	Milstolpe	Digitala patologiska tjänster som tillhandahålls vid histopatologiavdelningen på Mater Dei-sjukhuset
5.1	C5.R.1	Måltavla	Antal studerande som utbildats i programmet för återhämtning i läsförståelse
5.3	C5.R.1	Milstolpe	Genomförande av åtgärder som ingår i strategin för grundläggande kompetens
5.4	C5.R.1	Milstolpe	Data Warehouse Projekt/elever som lämnar skolan i förtid – allmänt spårningssystem
5.7	C5.R.2	Måltavla	De studerande lockade till sig att använda den nya plattformen för e-akademin
5.13	C5.R.5	Milstolpe	Övervakning av utmaningar och politiska åtgärder i samband med arbetslöshetsförmåner
6.3	C6.R.1	Milstolpe	Oberoende prövning av specialiserade domstolars oberoende
6.5	C6.R.2	Milstolpe	Oberoende granskning av överföringen av summariska ärenden från polisen till riksåklagarämbetet
6.8	C6.R.2	Milstolpe	Överföring av alla icke-sammanfattande ärenden till den rådgivande gruppens kansli
6.12	C6.R.3	Måltavla	Två utbildningsprogram för utnämnda tjänstemän från de nationella myndigheterna
6.13	C6.R.3	Milstolpe	Centrala dokumentärarkivet
6.14	C6.R.3	Milstolpe	Databas med uppgifter om visseblåsning
6.16	C6.R.4	Milstolpe	PCAC:s budget- och personalplaner
6.17	C6.R.4	Milstolpe	Inrättande av ett digitalt register över information om korruptionsfall som innehas av PCAC
6.18	C6.R.4	Milstolpe	PCAC antar ett internt standardförfarande
6.23	C6.R.7	Milstolpe	Oberoende prövning av bestämmelsen om målsägande (i lag XLI från 2020) för att överklaga riksåklagarens beslut att inte väcka åtal
6.36	C6.R.11	Milstolpe	Ikraftträdande av lagstiftning om inkommande och utgående betalningar
7.1	C7.R.1	Milstolpe	Ikraftträdande av lagstiftning som kräver installation av solpaneler i vissa nya byggnader
7.2	C7.R.1	Milstolpe	Offentliggörande online av förkortade tidsfrister för ansöknings- och tillståndsförfaranden för anläggningar för förnybar energi i växthus

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
7.3	C7.R.1	Milstolpe	Offentliggörande online av förkortade tidsfrister för ansöknings- och tillståndsförfaranden för projekt för förnybar energi
7.4	C7.I.1	Milstolpe	Undertecknande av kontrakt för a) upphandling av byggtreprenader/tjänster för att stärka och bredda eldistributionsnätet genom investeringar i nätet, distributionstjänster och b) utformning av batterilagring
		Delbetalning, belopp	74 EUR 831 558

1.5. Femte inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
1.7	C1.R.2	Milstolpe	Ikraftträdande av lagstiftning som kan anses lämplig i studien om genomförbarheten av att inrikta sig på nya avfallsflöden genom utökat producentansvar
1.16	C1.I.1	Måltavla	Offentliga byggnader som renoverats
1.18	C1.I.1	Måltavla	Renoverade byggnader i den privata sektorn
1.21	C1.I.2	Måltavla	Byggnaderna på sjukhuset i Karmel har renoverats
2.2	C2.R.1	Milstolpe	Slutförande av en informationskampanj om hållbara utsläppsfria och koldioxidsnåla transporter
2.5	C2.R.3	Måltavla	Lokala administrativa enheter i Vallettaregionen med förbättrade lösningar för rörlighet i städer inom ramen för planen för hållbar rörlighet i städer
2.7	C2.R.4	Måltavla	Restaureringsområden som skapas i stadsområden för öppna och bilfria utrymmen
2.11	C2.R.6	Måltavla	Ökad delad rörlighet inom den offentliga sektorn
2.19	C2.I.3	Måltavla	Antal elfordon i den offentliga sektorns fordonspark
2.21	C2.I.4	Måltavla	Elbussar med nollutsläpp i drift som installerats för att delvis ersätta kollektivtrafikflottan
3.6	C3.I.1	Milstolpe	Förbättrad NIST-ram för it-säkerhet
3.8	C3.I.2	Milstolpe	Lansera och ge användarna tillgång till de utvecklade it-verktygen och it-systemen
3.9	C3.I.2	Måltavla	Tillhandahållande av teknisk utbildning till personal
3.11	C3.I.3	Måltavla	Förvärv av ytterligare Microsoft 365-licenser (eller motsvarande)

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
3.13	C3.I.3	Måltavla	Ökad användning av onlinetjänster
3.15	C3.I.4	Måltavla	Företag som får stöd i digitaliseringsinvesteringar
4.3	C4.R.1	Milstolpe	Rapport om genomförandet av åtgärder och jämförelse av välbefinnande efter insatsen jämfört med den ursprungliga bedömningen
4.4	C4.R.1	Måltavla	Förbättring av utländska arbetstagares rapporterade välbefinnande
4.10	C4.I.1	Milstolpe	Centrumet för blod, vävnader och celler är öppet för användare
5.10	C5.R.3	Milstolpe	Genomförande av åtgärder i den uppdaterade nationella strategin för integrationspolitik
5.11	C5.R.4	Milstolpe	Genomförande av den nyligen införda arbetsplanen för utvärdering och övervakning
5.14	C5.R.5	Milstolpe	Genomförande av åtgärder i den nyligen antagna sysselsättningsstrategin
5.15	C5.R.5	Milstolpe	Genomförande av de åtgärder som fastställs i den nyligen antagna handlingsplanen för jämställdhet och integrering av jämställdhetsperspektivet
6.4	C6.R.1	Milstolpe	Ikraftträdande av lagändringar som bedöms vara nödvändiga vid den oberoende översynen av specialiserade domstolars oberoende
6.6	C6.R.2	Milstolpe	Ikraftträdande av lagändringar som bedöms vara nödvändiga vid den oberoende granskningen av överföringen av summariska ärenden från polisen till den rådgivande gruppens kontor
6.19a	C6.R.5	Måltavla	Öka antalet anställda vid byrån för återvinning av tillgångar
6.24	C6.R.7	Milstolpe	Ikraftträdande av lagändringar som ändrar domstolsprövningen för skadelidande parter att överklaga riksåklagarens beslut att inte väcka åtal
6.40	C6.I.1	Milstolpe	Lansera och ge användarna tillgång till de utvecklade it-verktygen och it-systemen
7.5	C7.I.1	Måltavla	Utgifter i samband med arbeten/tjänster för förstärkning och utvidgning av eldistributionsnätet
7.6	C7.I.1	Milstolpe	Idrifttagande av anläggningar som stärker och breddar eldistributionsnätet
		Delbetalning Belopp	58 EUR 061 684

AVSNITT 3: YTTERLIGARE ARRANGEMANG

1. Arrangemang för övervakning och genomförande av återhämtnings- och resiliensplanen

Övervakningen och genomförandet av Maltas återhämtnings- och resiliensplan ska ske i enlighet med följande arrangemang:

The Ministry responsible for the management of EU funds is the authority in charge of the coordination, management and control of the overall implementation process of the RRP. Den ska säkerställa att fastställda nationella regler och EU-regler följs, vidta åtgärder för att tillhandahålla tillräcklig administrativ kapacitet och genomföra den samråds-, kommunikations- och informationsverksamhet som krävs i samband med förordning (EU) 2021/241. Inom ministeriet med ansvar för förvaltningen av EU-medel anförtros enheten för samordning av planering och prioriteringar (PPCD) ett effektivt genomförande av återhämtnings- och resiliensplanen, särskilt den funktion som anges i artikel 22.2 och (3), och ska vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda unionens ekonomiska intressen och säkerställa att användningen av medel i samband med åtgärder i Maltas återhämtnings- och resiliensplan är förenlig med tillämplig EU-lagstiftning och nationell rätt. Den ska också ansvara för att upprätta och underteckna den förvaltningsförklaring som åtföljer ansökningarna om utbetalning. The responsible institutions involved in the execution of each reform and investment shall liaise on a regular basis with the Ministry responsible for the management of EU funds. The Internal Audit and Investigations Department has been designated as the audit authority for the purposes of the RRP, as an independent body. Revisionsmyndigheten ska ansvara för att upprätta och underteckna den sammanfattning av revisioner som åtföljer ansökan om utbetalning. The audit authority's strategy comprises both system audits, focusing on the system in place for the reporting of the milestones and targets, and on the system to prevent detect and correct serious irregularities, including the IT system, as well as substantive testing based on an adequate sampling.

2. Arrangemang för att ge kommissionen fullständig tillgång till uppgiftsunderlag

Det ministerium som ansvarar för förvaltningen av EU-medel, i egenskap av centralt samordningsorgan för genomförandet av Maltas återhämtnings- och resiliensplan, är kommissionens kontaktpunkt. Den fungerar som ett samordningsorgan för att övervaka framstegen med delmål och mål och för att tillhandahålla alla nödvändiga arrangemang för inlämning av betalningsansökningar. Den samordnar rapporteringen av delmål och mål, relevanta indikatorer, men även kvalitativ finansiell information och andra uppgifter, t.ex. om slutmottagare. The management and information system maintained by the PPCD shall be used to collect the necessary information to monitor the whole life cycle of the reforms and investments, including milestones, targets and information supporting the monitoring of their financial implementation.

I enlighet med artikel 24.2 i förordning (EU) 2021/241 ska Malta, när de relevanta överenskomna delmålen och målen i avsnitt 2.1 i denna bilaga har uppnåtts, lämna in en vederbörligen motiverad ansökan till kommissionen om utbetalning av det ekonomiska bidraget. Malta ska se till att kommissionen på begäran har fullständig tillgång till de underliggande relevanta uppgifter som ligger till grund för ansökan om utbetalning, både

för bedömningen av ansökan om utbetalning i enlighet med artikel 24.3 i förordning (EU) 2021/241 och för revisions- och kontrolländamål.