

Bruxelles, 17. lipnja 2025.
(OR. en)

**Međuinstitucijski predmet:
2025/0143(NLE)**

**9591/25
ADD 1**

**ECOFIN 637
UEM 186
FIN 599
ECB
EIB**

NAPOMENA

Od:	Glavno tajništvo Vijeća
Za:	Delegacije
Predmet:	PRILOG PROVEDBENOJ ODLUCI VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Slovenije

Za delegacije se u prilogu nalazi navedeni prilog Provedbenoj odluci Vijeća o izmjeni.

PRILOG

ODJELJAK 1.: REFORME I ULAGANJA U OKVIRU PLANA ZA OPORAVAK I OTPORNOST

Opis reformi i ulaganja

A. SASTAVNICA 1.: OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE I ENERGETSKA UČINKOVITOST

Tom komponentom slovenskog plana za oporavak i otpornost odgovara se na nekoliko izazova s kojima se suočavaju proizvođači i potrošači energije iz obnovljivih izvora u Sloveniji te stari i neučinkoviti sustavi centraliziranog grijanja, gubici u distribucijskom sustavu električne energije i ograničena upotreba sustava upravljanja energijom.

Ciljevi su komponente povećati uporabu obnovljivih izvora energije, poboljšati energetske učinkovitost i smanjiti emisije stakleničkih plinova. Reforme kojima se podupiru ulaganja uključuju regulatorne promjene za oslobađanje proizvodnog potencijala energije iz obnovljivih izvora, jačanje elektroenergetske mreže i poboljšanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu. Ulaganja koja se podupiru tim reformama odnose se na povećanje udjela električne energije iz obnovljivih izvora energije, smanjenje gubitaka u elektroenergetskoj mreži i promicanje mjera energetske učinkovitosti u industriji.

Ta ulaganja i reforme doprinose preporukama za Sloveniju koje su u protekle dvije godine upućene Sloveniji da „usmjere investicijsku politiku na [...] niskougljičnu i energetske tranziciju (3. preporuka za pojedinu zemlju iz 2019.) i da se „usmjere na ulaganja u zelenu [...] tranziciju, posebno na čistu i učinkovitu proizvodnju i upotrebu energije, okolišnu infrastrukturu” (3. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

A.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Reforma promicanja obnovljivih izvora energije u Sloveniji

Cilj je reforme ubrzati uvođenje tehnologija za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u sektoru električne energije. Reformom se podupire i nacionalni doprinos cilju Unije u pogledu obnovljivih izvora energije.

Reforma se provodi stupanjem na snagu Zakona o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora energije. Zakonom se podupire ubrzanje i pojava dodatnih projekata u području obnovljivih izvora energije uklanjanjem određenih pravnih i administrativnih prepreka u području prostornog planiranja te uspostavljanjem jedinstvene kontaktne točke za pomoć kupcima u svim postupcima za postavljanje i rad obnovljivih izvora energije. Reformom se uzimaju u obzir i rezultati mapiranja bioraznolikosti potencijala obnovljivih izvora energije na cijelom državnom području Republike Slovenije.

Ključne etape i ciljne vrijednosti povezane s provedbom reforme moraju biti dovršene do 31. prosinca 2024.

Reforma C: Energetska učinkovitost u gospodarstvu

Cilj je reforme povećati potencijal energetske učinkovitosti industrije u Sloveniji.

Reformom se promiče digitalizacija izvješćivanja i praćenja energetske učinkovitosti. Akcijskim planom za upravljanje energetsom učinkovitošću u gospodarstvu predviđa se uvođenje digitalizirane metode izvješćivanja o podacima o energetskim pregledima koje provode poduzeća, kao i praćenje potencijala i ostvarenih ušteda energije. Poduzeća koja podliježu obvezi provedbe energetskih pregleda u skladu sa Zakonom o energetskoj učinkovitosti i poduzeća koja trenutačno ne podliježu Zakonu primjenjuju digitaliziranu metodu izvješćivanja. Akcijskim planom predviđa se i da relevantne institucije uključe zahtjev za izvješćivanje o energetskim pregledima i njihovu provedbu za poduzeća koja primaju potporu za poboljšanje energetske učinkovitosti.

Reformom se nastoji poduzećima olakšati izvješćivanje o podacima putem digitalizacije te poboljšati i uskladiti izvješćivanje i praćenje podataka u području energetske učinkovitosti, čime se omogućuje bolja evaluacija učinka mjera energetske učinkovitosti.

Ključne etape i ciljne vrijednosti povezane s provedbom reforme moraju biti dovršene do 31. prosinca 2023.

Ulaganje D: Energetski učinkovito restrukturiranje sustava centraliziranog grijanja korištenjem obnovljivih izvora

Cilj je tog ulaganja povećati energetska učinkovitost sustava centraliziranog grijanja. U procjeni provedenoj 2017. zaključeno je da se samo oko dvije trećine sustava centraliziranog grijanja smatra energetski učinkovitim sustavima.

Tim ulaganjem povećava se energetska učinkovitost sustava centraliziranog grijanja s dodatnih 6 MW obnovljivih izvora energije u sustavima centraliziranog grijanja. Ulaganje se provodi putem poziva na podnošenje prijedloga objavljenog 2022. i isključuje upotrebu biomase kojom se krše zahtjevi iz Direktive (EU) 2018/2001.

Očekuje se da se tom mjerom ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjere i korake ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01). Konkretno, pri nadogradnji učinkovitog sustava centraliziranog grijanja ne upotrebljavaju se fosilna goriva kao izvor topline, već se oslanja isključivo na obnovljive izvore.

Ključne etape i ciljne vrijednosti povezane s provedbom ulaganja moraju biti dovršene do 30. lipnja 2026.

Ulaganje F: Jačanje distribucijske mreže električne energije (transformarske stanice i niskonaponska mreža)

Cilj je ulaganja modernizirati distribucijsku mrežu električne energije u skladu sa sve većom potrošnjom električne energije iz obnovljivih izvora i omogućiti priključivanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, dizalica topline i mjesta za punjenje električnih vozila.

Ulaganje se sastoji od puštanja u rad 838 novih transformatorskih postaja i početka rada nove niskonaponske distribucijske mreže od najmanje 260 kilometara.

Ključne etape i ciljne vrijednosti povezane s provedbom ulaganja moraju biti dovršene do 30. lipnja 2026.

A.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
1	A: Reforma promicanja obnovljivih izvora energije u Sloveniji	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora	Odredba zakona o stupanju na snagu Zakona o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora				DRUGO TROMJ ESEČJE	2022	Zakonom se uređuje uporaba obnovljivih izvora energije od strane države i općina te se utvrđuje obvezujući cilj za udio energije iz obnovljivih izvora u konačnoj bruto potrošnji u Republici Sloveniji. U njemu se navode mjere za postizanje tog cilja i načini njihova financiranja, uključujući skraćivanje postupaka izdavanja dozvola i odobrenja za postavljanje, priključivanje i rad postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (solarna energija i energija vjetra) svih veličina. Konkretno, provodi preporuke koje proizlaze iz tekuće tehničke pomoći za reviziju zakonodavstva o prostornom planiranju vjetroelektrana, koje se financira u okviru Instrumenta za tehničku potporu. Nadalje, uključuje jamstva o podrijetlu za energiju iz obnovljivih izvora u sektoru grijanja, hlađenja i prometa,

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										administrativne postupke te informiranje i osposobljavanje instalatera. Uspostavlja jedinstvenu kontaktnu točku za ulagače u proizvodna postrojenja.
2	A: Reforma promicanja obnovljivih izvora energije u Sloveniji	Prekretnica	U funkciji je jedinstvena točka za potporu ulagačima u dobivanju odobrenja za postavljanje i priključivanje proizvodnih postrojenja na obnovljive izvore energije	Jedinstvena kontaktna točka je operativna				ČETVRTO TROMJ ESEČJE	2022	Kontaktna točka usmjerava ulagatelje putem zahtjeva za izdavanje dozvole i drugih akata te pomaže u cjelokupnom administrativnom postupku. Na zahtjev podnositelja, kontaktna točka usmjerava zahtjeve za odobrenje i druge akte te pomaže podnositelju zahtjeva tijekom upravnog postupka.
3	A: Reforma promicanja obnovljivih izvora energije u Sloveniji	Meta	Skraćivanje i pojednostavnjenje povezivanja postrojenja za samoopskrbu do 20 kW		Broj (dana)	60	30	ČETVRTO TROMJ ESEČJE	2024	Zakonom o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora predviđa se maksimalno vrijeme priključenja postrojenja do 20 kW od 30 dana.
4	D: Energetski učinkovito restrukturiranje	Prekretnica	Objava poziva na podnošenje prijedloga za	Objavljen poziv na podnošenje prijedloga				ČETVRTO	2022	Objavljen je poziv na podnošenje prijedloga za ulaganja kojima se povećava udio obnovljivih izvora

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	e sustava centraliziranog grijanja korištenjem obnovljivih izvora		obnovljive izvore energije u sustavima centraliziranog grijanja					TROMJ ESEČJE		energije u sustavima centraliziranog grijanja. Poziv je otvoren dok se ne iscrpi proračunska omotnica. Kriterijima odabira/prihvatljivosti osigurava se usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), a posebno usklađenost restrukturiranih sustava centraliziranog grijanja s Direktivom 2012/27/EU; i da, u slučaju iskorištavanja biomase, biomasa mora biti u skladu s Direktivom (EU) 2018/2001.
5	D: Energetski učinkovito restrukturiranje sustava centraliziranog grijanja korištenjem obnovljivih izvora	Meta	Dodatni kapacitet obnovljivih izvora energije u sustavima centraliziranog grijanja		Broj (MW)	0	6	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Dovršeni projekti za dodatni kapacitet obnovljivih izvora energije u sustavima centraliziranog grijanja.
6	F: Jačanje distribucijske mreže električne energije	Prekretnica	Otvaranje poziva na podnošenje prijedloga za stanice za	Objava poziva na podnošenje prijedloga				ČETVORTO TROMJ ESEČJE	2022	Otvoren poziv na podnošenje prijedloga za izgradnju transformatorskih stanica. Poziv je otvoren dok se ne iscrpi proračunska omotnica. Pozivom se

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	(transformacijske stanice)		pretvorbu električne energije							posebno osiguravaju kriteriji za učinkovitu integraciju postrojenja za proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora, uključujući stanice za punjenje električnih vozila. Uz sva obvezna nacionalna i europska pravila kojima se utvrđuju zahtjevi za građevinske i okolišne intervencije, kriterijima odabira/prihvatljivosti osigurava se usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).
7	F: Jačanje distribucijske mreže električne energije (transformatorske stanice i niskonaponska mreža)	Meta	Broj novih stanica transformatora električne energije u pogonu		Broj	0	838	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	U funkciji je 838 novih transformatorskih stanica električne energije.
7bis	F: Jačanje distribucijske mreže električne energije	Meta	Duljina operativne distribucijske mreže		Broj (km)	0	260	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Mora biti u funkciji najmanje 260 km nove niskonaponske distribucijske mreže.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	(transformarske stanice i niskonaponska mreža)		(niskonaponska mreža)							
8	C: Energetska učinkovitost u gospodarstvu	Prekretnica	Akcijnski plan za upravljanje energetsom učinkovitošću u gospodarstvu	Donošenje akcijskog plana za upravljanje energetsom učinkovitošću u gospodarstvu				ČETVRTO TROMJ ESEČJE	2023	Akcijnskim planom za upravljanje energetsom učinkovitošću u gospodarstvu predviđa se uvođenje digitalizirane metode izvješćivanja o podacima o energetske pregledima koje provode poduzeća, kao i praćenje potencijalnih i ostvarenih ušteda energije. Akcijnskim planom predviđa se i da relevantne institucije uključe zahtjev za izvješćivanje o energetske pregledima i njihovu provedbu za poduzeća koja primaju potporu za poboljšanje energetske učinkovitosti.

A.3. Opis reformi i ulaganja za zajam

Reforma B: Reforma opskrbe električnom energijom radi promicanja obnovljivih izvora energije

Ciljevi su reforme poboljšati mrežnu integraciju postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i upravljanje potrošnjom.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu Zakona o opskrbi električnom energijom, kojim se predviđaju mjere za osiguravanje sigurnog rada mreža, uključujući uvođenje usluga pametnih mreža, kao i mjere za priključivanje novih kapaciteta, uključujući upravljanje potrošnjom i postrojenja za skladištenje energije.

Ključne etape i ciljne vrijednosti povezane s provedbom reforme moraju biti dovršene do 31. prosinca 2025.

Ulaganje E: Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije

Cilj je ulaganja postavljanje novih kapaciteta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora putem tehnološki neutralnog konkurentnog poziva na podnošenje prijedloga za različite tehnologije (geotermalna i hidroenergija) i solarne tehnologije za javne zgrade. Pozivom na podnošenje prijedloga osigurava se usklađenost s tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) za odabrane projekte tako što se zahtijeva usklađenost s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša te s poglavljem 4.5. „Proizvodnja električne energije iz hidroenergije” (Prilog I. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) (C(2021) 2800 final) kojom se dopunjuje Uredba o taksonomiji (EU) 2020/852).

Ulaganje se sastoji od bespovratnih sredstava za izgradnju odabranih postrojenja s ciljem ugradnje 30 MW kapaciteta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora ili maksimalne količine koja je u skladu s pozivom u uvjetima tržišnog natjecanja.

Očekuje se da se tom mjerom ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjere te ključne etape i ciljne vrijednosti koje Slovenija treba ostvariti. Posebno se dokazuje potpuna i materijalna usklađenost s primjenjivim pravnim odredbama. Ključne etape i ciljne vrijednosti povezane s provedbom ulaganja moraju biti dovršene do 30. lipnja 2026.

Ulaganje F: Jačanje distribucijske mreže električne energije (niskonaponska mreža)

Cilj je ulaganja modernizirati distribucijsku mrežu električne energije u skladu sa sve većom potrošnjom električne energije iz obnovljivih izvora i omogućiti priključivanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, dizalica topline i mjesta za punjenje električnih vozila.

Ulaganje se sastoji od puštanja u rad nove niskonaponske mreže duljine najmanje 193 kilometra.

Ključne etape i ciljne vrijednosti povezane s provedbom ulaganja moraju biti dovršene do 30. lipnja 2026.

A.4. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu za zajam

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
13	B: Reforma opskrbe električnom energijom radi promicanja obnovljivih izvora energije	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o opskrbi električnom energijom	Odredba zakona o stupanju na snagu Zakona o opskrbi električnom energijom				DRUGO TROMJE SEČJE	2022	Novim Zakonom o opskrbi električnom energijom utvrđuju se pravila za funkcioniranje tržišta električne energije, proizvodnju, prijenos, distribuciju, skladištenje i opskrbu električnom energijom, zajedno s odredbama za zaštitu krajnjih kupaca, načinima i oblicima pružanja komunalnih usluga u prijenosu i distribuciji električne energije te tržištu električne energije, načelima i mjerama za postizanje sigurnosti opskrbe električnom energijom, mjerama za sprečavanje energetske siromaštva i drugim pitanjima opskrbe električnom energijom.
14	B: Reforma opskrbe električnom energijom radi promicanja obnovljivih	Meta	Dodatna snaga novih elektrana za vlastitu opskrbu iz obnovljivih izvora koje su priključene i u pogonu		Broj (MW)	0	55	ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025	To je dodatni kapacitet novih, povezanih i operativnih proizvodnih postrojenja za vlastitu opskrbu. Očekuje se da će se njihova izgradnja, priključivanje i puštanje u rad promicati stupanjem na snagu Zakona o opskrbi električnom energijom.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	izvora energije									
15	E: Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za nova postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora	Priopćavanje nagrada				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024	<p>Priopćavanje nagrada za sufinanciranje izgradnje novih postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (hidroenergija, geotermalna ili solarna tehnologija za javne zgrade).</p> <p>Pozivom na podnošenje prijedloga osigurava se usklađenost s tehničkim smjericama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) za odabrane projekte tako što se zahtijeva usklađenost s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša te s poglavljem 4.5. „Proizvodnja električne energije iz hidroenergije” (Prilog I. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) (C(2021) 2800 final) kojom se dopunjuje Uredba o taksonomiji (EU) 2020/852).</p>

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
16	E: Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije	Meta	Dodatna energija iz novih postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora		Broj (MW)	0	30	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	30 MW kapaciteta električne energije iz obnovljivih izvora energije u pogonu ili najveća količina kompatibilna s pozivom u okviru ključne etape 15.
17	F: Daljnje jačanje distribucijske mreže električne energije	Prekretnica	Otvaranje poziva na podnošenje prijedloga za novu niskonaponsku distribucijsku mrežu	Objavu poziva za podnošenje prijedloga				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022	Otvoren je poziv na podnošenje prijedloga za izgradnju nove niskonaponske distribucijske mreže. Poziv je otvoren dok se ne iscrpi proračunska omotnica. Projekti su usmjereni na učinkovitu integraciju postrojenja za proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora u distribucijsku mrežu električne energije, uključujući stanice za punjenje električnih vozila. Uz sva obvezna nacionalna i europska pravila kojima se utvrđuju zahtjevi za građevinske i okolišne intervencije, kriterijima odabira/prihvatljivosti osigurava se usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01). Ulaganjima

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										se jača distribucijska mreža, poboljšava njezin kapacitet i prilagodljivost, kao i integracija baza podataka i nadzor u stvarnom vremenu.
18	F: Daljnje jačanje distribucijske mreže električne energije	Meta	Duljina nove operative distribucijske mreže		Broj (km)	0	193	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Mora biti u funkciji najmanje 193 km nove niskonaponske distribucijske mreže.

B: SASTAVNICA 2.: ODRŽIVA OBNOVA ZGRADA

Slovenija u svojem Nacionalnom energetske i klimatskom planu procjenjuje da su potrebna ulaganja u obnovu zgrada u razdoblju 2021. 2030. u iznosu od oko 9 500 000 000 EUR kako bi se krajnja potrošnja energije u zgradama smanjila za 20 %, a emisije stakleničkih plinova iz zgrada za najmanje 70 % do 2030. u odnosu na 2005.

Cilj je te komponente slovenskog plana za oporavak i otpornost promicati temeljitu obnovu zgrada, s naglaskom na fondu javnih zgrada, kako bi se potrošnja energije smanjila za najmanje 30 % u odnosu na ex ante emisije.

Ta ulaganja i reforme doprinose preporukama za Sloveniju koje su u protekle dvije godine upućene Sloveniji da „usmjere investicijsku politiku na [...] prelazak na niskougljično gospodarstvo i energetske tranziciju” (3. preporuka za pojedinu zemlju iz 2019.) i da se „usmjere na ulaganja u zelenu [...] tranziciju, posebno na čistu i učinkovitu proizvodnju i upotrebu energije, okolišnu infrastrukturu” (3. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

B.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Reforma planiranja i financiranja energetske obnove zgrada u javnom sektoru

Reformom će se definirati troškovno učinkoviti pristupi obnovi, politike i mjere za promicanje temeljite obnove zgrada, uključujući mjere za usmjeravanje odluka o ulaganjima pojedinaca, građevinske industrije i financijskih institucija te procjenu očekivanih ušteda energije i širih koristi, kako je predviđeno u novoj dugoročnoj strategiji obnove.

Reformom se posebno uvodi zakonska zabrana projektiranja i ugradnje loživog ulja, mazuta (loživo ulje) i kotlova na ugljen za grijanje u novim zgradama. Taj dio reforme provodi se stupanjem na snagu zakona do 30. lipnja 2023.

Reforma uključuje i odobrenje i objavu akcijskog plana za energetske obnovu javnih zgrada izrađenog do 31. prosinca 2025., koji uključuje barem analizu fonda zgrada, analizu potreba javnog sektora, razmatranje osiguravanja kontinuiteta usluga tijekom obnove zgrada i konkretne korake u obnovi zgrada, uključujući utvrđivanje mogućih izvora financiranja.

Ulaganje B: Održiva obnova zgrada

Cilj ulaganja usmjeren je na energetske obnovu javnih zgrada i obuhvaća i energetske obnovu stambenih zgrada u javnom vlasništvu.

Za sva ulaganja osigurava se ukupna ušteda energije od najmanje 30 % u usporedbi s ex ante emisijama, uz iznimku ulaganja u provedbu pojedinačnih nadogradnji tehničkih sustava zgrada kao što su sustavi klimatizacije i ventilacije.

Ulaganja pokrivaju troškove toplinske izolacije zgrade, energetske učinkovite opreme (prozori, stakla, vrata), sustava hlađenja i ventilacije, energetske učinkovite rasvjete i upravljačkih sustava. Radovi također osiguravaju visoke zdravstvene i okolišne standarde rješavanjem, među ostalim, sprečavanja

katastrofa i zaštite od opasnosti povezanih s klimom, uklanjanja štetnih tvari i zaštite od njih, zaštite od požara i seizmičke sigurnosti. Očekuje se da će obnova javnih zgrada uključivati poboljšanje njihove pristupačnosti za osobe s invaliditetom.

Budući da je Slovenija jedna od europskih zemalja koje su najizloženije seizmičkom riziku, energetska obnova provodit će se usporedno s seizmičkom obnovom kako bi se osigurao troškovno učinkovit pristup i dugotrajan učinak ulaganja. Radovi također poštuju estetiku i arhitektonsku kvalitetu zgrade, uzimajući u obzir moguće zahtjeve u pogledu kulturne zaštite obnove u slučaju zgrada koje pripadaju kulturnoj baštini.

Prihvatljive su sljedeće kategorije zgrada:

- Zgrade od iznimne administrativne važnosti zbog epidemije bolesti COVID-19;
- Zgrade od velike društvene važnosti zbog epidemije bolesti COVID-19;
- Zgrade koje zahtijevaju pojedinačnu nadogradnju tehničkih sustava zgrade;
- Višestambene stambene zgrade u javnom vlasništvu.

Obnove se dovršavaju do 30. lipnja 2026.

B.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
19	A: Reforma planiranja i financiranja energetske obnove zgrada u javnom sektoru	Prekretnica	Stupanje na snagu zabrane uporabe fosilnih goriva za grijanje u novim zgradama	Odredba zakona o stupanju na snagu relevantnog Zakona				DRUGO TROMJESEČJE	2023	Zakonom se utvrđuje zabrana projektiranja i ugradnje loživog ulja, mazuta (loživo ulje) i kotlova na ugljen za grijanje zgrada, kako je predviđeno u dugoročnoj strategiji energetske obnove zgrada do 2050.
20	A: Reforma planiranja i financiranja energetske obnove zgrada u javnom sektoru	Prekretnica	Akcijski plan za obnovu javnih zgrada	Donesen Akcijski plan za obnovu javnih zgrada koji je odobrilo i objavilo Ministarstvo okoliša, klime i energetike				ČETVOTO TROMJESEČJE	2025	Akcijski plan koji je odobrilo i objavilo Ministarstvo okoliša, klime i energetike uključuje najmanje: <ul style="list-style-type: none"> - analizu fonda zgrada; - analizu potreba javnog sektora i razmatranje osiguravanja kontinuiteta usluga tijekom obnove zgrada; žalitelj - konkretne korake u obnovi zgrada, uključujući utvrđivanje mogućih izvora financiranja.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
21	B: Održiva obnova zgrada	Prekretnica	Otvaranje poziva na podnošenje prijedloga za provedbu pojedinačnih nadogradnji tehničkih sustava zgrada	Objava poziva na podnošenje prijedloga				ČETVRTO TROMJESEČJE	2022	Otvoren poziv na podnošenje prijedloga za provedbu pojedinačnih nadogradnji tehničkih sustava zgrada, kao što su sustavi klimatizacije i ventilacije. Poziv je otvoren dok se ne iscrpi proračunska omotnica. Kriterijima odabira/prihvatljivosti osigurava se usklađenost s Tehničkim smjericama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).
22	B: Održiva obnova zgrada	Prekretnica	Otvaranje javnog poziva za energetska i održiva obnova zgrada u javnom vlasništvu od velike administrativne i društvene važnosti	Objava javnog poziva				ČETVRTO TROMJESEČJE	2022	Otvoren je javni poziv za energetska obnova i održiva obnova zgrada u javnom vlasništvu od velike administrativne i društvene važnosti. Javni poziv otvoren je dok se ne iscrpi proračunska omotnica. Kriterijima odabira/prihvatljivosti osigurava se sljedeće: a) usklađenost s Tehničkim smjericama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01); i b) smanjenje izravnih i neizravnih emisija stakleničkih plinova za

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										najmanje 30 % u usporedbi s ex ante emisijama.
23	B: Održiva obnova zgrada	Prekretnica	Otvaranje poziva na podnošenje prijedloga za energetske i održive obnovu stambenih zgrada u javnom vlasništvu.	Objava poziva na podnošenje prijedloga				ČETVRTO TROMJESEČJE	2022	Otvoren poziv na podnošenje prijedloga za energetske i održive obnovu stambenih zgrada u javnom vlasništvu. Poziv je otvoren dok se ne iscrpi proračunska omotnica. Kriterijima odabira/prihvatljivosti osigurava se sljedeće: a) usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01); žalitelj b) smanjenje izravnih i neizravnih emisija stakleničkih plinova za najmanje 30 % u usporedbi s ex ante emisijama.
25	B: Održiva obnova zgrada	Meta	Dovršena energetska obnova i održiva obnova zgrada		Broj (m ²)	0	59 574	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Dovršetak energetske i održive obnove javnih zgrada u skladu s kriterijima javnog poziva u ključnoj etapi 22. i kriterijima poziva na podnošenje prijedloga u ključnoj etapi 23.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
26	B: Održiva obnova zgrada	Meta	Dovršena energetska obnova i održiva obnova zgrada pojedinačnom nadogradnjom tehničkih sustava zgrade		Broj (m ²)	0	29 392	ČETVRTO TROMJESEČJE	2025	Dovršena je energetska i održiva obnova zgrada pojedinačnom nadogradnjom tehničkih sustava zgrade, u skladu s kriterijima poziva na podnošenje prijedloga u ključnoj etapi 21.

B.3. Opis reformi i ulaganja za zajam

Ulaganja B: Nastavak održive obnove zgrada

Cilj ulaganja usmjeren je na energetska obnova javnih zgrada.

Za sve projekte osigurava se ukupna ušteda energije od najmanje 30 % u usporedbi s ex ante emisijama, uz iznimku ulaganja u provedbu pojedinačnih nadogradnji tehničkih sustava zgrada kao što su sustavi klimatizacije i ventilacije.

Ulaganja pokrivaju troškove toplinske izolacije zgrade, energetske učinkovite opreme (prozori, stakla, vrata), sustava hlađenja i ventilacije, energetske učinkovite rasvjete i upravljačkih sustava. Radovi također osiguravaju visoke zdravstvene i okolišne standarde rješavanjem, među ostalim, sprečavanja katastrofa i zaštite od opasnosti povezanih s klimom, uklanjanja štetnih tvari i zaštite od njih, zaštite od požara i seizmičke sigurnosti. Očekuje se da će obnova javnih zgrada uključivati poboljšanje pristupačnosti za osobe s invaliditetom.

Budući da je Slovenija jedna od europskih zemalja koje su najizloženije seizmičkom riziku, energetska obnova provodit će se usporedno s seizmičkom obnovom kako bi se osigurao troškovno učinkovit pristup i dugotrajan učinak ulaganja. Radovi također poštuju estetiku i arhitektonsku kvalitetu zgrade, uzimajući u obzir moguće zahtjeve u pogledu kulturne zaštite obnove u slučaju zgrada koje pripadaju kulturnoj baštini.

Prihvatljive su sljedeće kategorije zgrada:

- Zgrade od iznimne administrativne važnosti zbog epidemije bolesti COVID-19;
- Zgrade od velike društvene važnosti zbog epidemije bolesti COVID-19;
- Zgrade koje zahtijevaju pojedinačnu nadogradnju tehničkih sustava zgrade

Ključne etape i ciljne vrijednosti povezane s provedbom ulaganja moraju biti dovršene do 30. lipnja 2026.

B.4. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu za zajam

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
27.a	B: Nastavak održive obnove zgrada	Meta	Dovršena energetska obnova i održiva obnova zgrada od velike administrativne i društvene važnosti		Broj(m ²)	0	21 398	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Dovršena je energetska i održiva obnova javnih zgrada od velike administrativne i društvene važnosti, u skladu s kriterijima javnog poziva u ključnoj etapi 22.
27b	B: Nastavak održive obnove zgrada	Meta	Dovršena energetska obnova i održiva obnova zgrada pojedinačnom nadogradnjom tehničkih sustava zgrade		Broj (m ²)	0	8 965	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Dovršena je energetska i održiva obnova zgrada pojedinačnom nadogradnjom tehničkih sustava zgrade, u skladu s kriterijima poziva na podnošenje prijedloga u ključnoj etapi 21.

C. SASTAVNICA 3: ČIST I SIGURAN OKOLIŠ

Slovenija se suočava sa znatnim potrebama za ulaganjima u pogledu zaštite od katastrofa uzrokovanih klimatskim promjenama zbog sve većeg trenda ekstremnih vremenskih uvjeta, a posebno poplava. Takve katastrofe potaknute klimatskim promjenama ugrožavaju velik udio slovenskog stanovništva koje živi u područjima sa znatnim rizicima od poplava i uzrokuju znatnu gospodarsku štetu.

Nadalje, gubitak vode i dalje je iznad prosjeka EU-a. Takva istjecanja su otpad površinskih i podzemnih voda te dovode do veće potrošnje energije u svrhe pročišćavanja i distribucije vode. Donose i povećane rizike od onečišćenja vode.

Cilj je te komponente slovenskog plana za oporavak i otpornost provesti koordinirani pristup prevenciji, pripravnosti, odgovoru i oporavku u slučaju prirodnih katastrofa povezanih s klimom, posebno poboljšanjem infrastrukture i povezane organizacije, istraživanja, informiranja i osposobljavanja. Cilj je komponente dodatno poboljšati upravljanje vodama.

Ta ulaganja i reforme doprinose preporukama za Sloveniju koje su u protekle dvije godine upućene Sloveniji da „usmjere investicijsku politiku na [...] niskougljičnu i energetska tranziciju (3. preporuka za pojedinu zemlju iz 2019.) i da se „usmjere na ulaganja u zelenu [...] tranziciju, posebno na čistu i učinkovitu proizvodnju i upotrebu energije, okolišnu infrastrukturu” (3. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020.).

Ta komponenta doprinosi očuvanju okoliša i prilagodbi klimatskim promjenama, čime se jača ekološka, socijalna i gospodarska otpornost.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

C.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A. Jačanje pripravnosti i odgovora u slučaju katastrofa uzrokovanih klimatskim promjenama

Reformom se definira organizacija i odgovor na katastrofe uzrokovane klimatskim promjenama stvaranjem modularnih jedinica za odgovor specijaliziranih i osposobljenih za odgovor na katastrofe povezane s klimom na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, uz redefiniranje uloge postojećih jedinica. Struktura je usmjerena na katastrofe povezane s klimom koje predstavljaju najveći rizik za Sloveniju, kao što su poplave i veliki šumski požari.

Reforma se provodi stupanjem na snagu nove rezolucije o nacionalnom programu zaštite od prirodnih i drugih katastrofa do 31. prosinca 2023. Očekuje se da će do 30. lipnja 2026. cjelokupno državno područje Slovenije i cjelokupno stanovništvo, s posebnim naglaskom na ranjivim skupinama, biti obuhvaćeno novom organizacijskom strukturom.

Reforma C. Obnova i ublažavanje učinaka klimatskih promjena i katastrofa povezanih s klimom na otpornu šumsku bioraznolikost

Reformom zaštite i obnove šuma uzimaju se u obzir preporuke Komisije za slovenski strateški plan zajedničke poljoprivredne politike (SWD(2020) 394) tako što se smanjuje rizik od unošenja i širenja šumskih štetnih organizama tijekom obnove šuma i osigurava stručni nadzor transparentnim praćenjem podrijetla i genetske raznolikosti šumskog reprodukcijskog materijala, čime se budućim

šumama omogućuje da se prilagode promjenjivom okolišu, posebno održavanjem zdravlja i prilagodljivosti šuma klimatskim promjenama.

Reformom se doprinosi postizanju dobrog stanja staništa i vrsta povezanih sa šumama kako bi se poboljšale ekološke usluge i bioraznolikost te izgradila otpornost na prijetnje kao što su utjecaji klimatskih promjena na šume.

Pravilnik o uvjetima za upis u Registar dobavljača i drugim relevantnim obvezama dobavljača i zahtjevima za stavljanje na tržište šumskog reprodukcijuskog materijala mijenja se kako bi se osigurala odgovarajuća kakvoća šumskog reprodukcijuskog materijala. Pravila o svjedodžbama o šumskom reprodukcijuskom materijalu mijenjaju se kako bi se poboljšalo praćenje i stručni nadzor.

Reformu provodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i hrane izmjenama Pravilnika o uvjetima upisa u registar dobavljača i drugim obvezama dobavljača te zahtjevima za stavljanje na tržište šumskog reprodukcijuskog materijala do 31. prosinca 2022.

Ulaganje E. Socijalna i gospodarska otpornost na katastrofe povezane s klimatskim promjenama u Republici Sloveniji

Ulaganjem se uspostavlja poseban potcentar za mjere prevencije, pripravnosti i odgovora na katastrofe uzrokovane klimatskim promjenama, posebno za velike šumske požare. Uključuje osposobljavanje snaga civilne zaštite kako bi se osigurala integrirana djelovanja, kao i mjere za podizanje svijesti šire javnosti.

Pri izgradnji potrebne energetske učinkovite infrastrukture uzima se u obzir potreba za smještanjem objekata na odgovarajuće područje izloženo relevantnim rizicima povezanim s klimom. Među kriterije za odabir javni natječaj uključuje usklađenost s nacionalnom uredbom o zelenoj javnoj nabavi.

Ulaganje obuhvaća i tečajeve osposobljavanja za rješavanje specifičnih rizika, odnosno velikih šumskih požara, u razdoblju 2025. – 2026., kao i aktivnosti podizanja svijesti među različitim ciljnim skupinama stanovništva u razdoblju 2021. – 2026.

Ciljne vrijednosti povezane s provedbom ulaganja moraju biti dovršene do 31. prosinca 2025.

Ulaganje F. Smanjenje rizika od poplava i smanjenje rizika od drugih katastrofa povezanih s klimom

Ulaganja za sprečavanje rizika od poplava uključuju mjere za zaštitu od poplava, na primjer sustave za zadržavanje vode i širenje postojećih područja izlivanja, ako je to izvedivo, te uspostavu sustava za centralizirano praćenje stanja vode u stvarnom vremenu i odgovor na njih. Ulaganjima u zaštitu od poplava prednost se daje prirodnim rješenjima i zelenoj infrastrukturi u mjeri u kojoj je to moguće. Osim toga, posebna ulaganja usmjerena su na rizik od odrona tla.

Prirodna rješenja uključuju se među kriterije za odabir projekata i daju im se prednost ako je to izvedivo. — Projekti moraju biti u skladu s relevantnim prilozima primjenjivim delegiranim uredbama Komisije kojima se dopunjuje Uredba o taksonomiji (EU) 2020/852.

Očekuje se da se tom mjerom ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjere te ključne etape i ciljne vrijednosti koje Slovenija treba ostvariti. Posebno se dokazuje potpuna i materijalna usklađenost s primjenjivim pravnim odredbama.

Ulaganje mora biti dovršeno do 30. lipnja 2026.

Ulaganje G. Centar za sjeme, rasadnike i zaštitu šuma

Cilj je ulaganja povećati dugoročnu količinu, kvalitetu i otpornost šuma EU-a, posebno na požare, nametnike i druge prijetnje koje će se vjerojatno povećati zbog klimatskih promjena. Šumarske prakse koje pogoduju bioraznolikosti dodatno se razvijaju s naglaskom na genetskom očuvanju i genetskoj raznolikosti.

Pri izgradnji potrebne energetske učinkovite istraživačke infrastrukture, uključujući odjel za sjeme za šume, odjel rasadnika stabala i odjel za zaštitu šuma, uzima se u obzir potreba za koncentriranjem infrastrukture i baze znanja za daljnje inovacije, razvoj i istraživanje u tom području.

Provodi je Slovenski šumarski institut putem javnih poziva na podnošenje ponuda uzimajući u obzir zahtjeve zelene javne nabave.

Ulaganje mora biti dovršeno do 31. prosinca 2025.

Ulaganje H. Projekti ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda

Ulaganjem se financira izgradnja novih sveobuhvatnih sustava otpadnih voda s nultom neto stopom potrošnje energije ili rekonstrukcija postojećeg sveobuhvatnog sustava otpadnih voda kako bi se smanjila prosječna potrošnja energije za najmanje 10 % (samo mjerama energetske učinkovitosti, a ne materijalnim promjenama ili promjenama opterećenja). Ulaganja su usmjerena na projekte koji se odnose na sustave otpadnih voda koji doprinose područjima mreže Natura 2000 i zaštićenim vodnim područjima.

Ulaganje se provodi putem bespovratnih sredstava općinama za projekte koje je odabralo Ministarstvo okoliša i prostornog planiranja putem namjenskog poziva na podnošenje projekata.

Ulaganje mora biti dovršeno do 30. lipnja 2026.

Ulaganje I. Projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode

Cilj je ulaganja riješiti problem gubitka vode u Sloveniji, koji je i dalje znatan zbog starosti vodne infrastrukture.

Ulaganje se sastoji od izgradnje sustava opskrbe vodom za piće s prosječnom potrošnjom energije od $\leq 0,5$ kWh ili infrastrukturnim indeksom istjecanja (ILI) od $\leq 1,5$ te od obnove postojećih sustava opskrbe vodom za piće radi smanjenja prosječne potrošnje energije za više od 20 % ili smanjenja istjecanja za više od 20 %.

Ulaganje se provodi putem bespovratnih sredstava općinama za projekte koje je odabralo Ministarstvo okoliša i prostornog planiranja putem namjenskog poziva na podnošenje projekata.

Ulaganje mora biti dovršeno do 30. lipnja 2026.

C.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
29	A: Jačanje pripravnosti i odgovora u slučaju katastrofa uzrokovanih klimatskim promjenama	Prekretnica	Stupanje na snagu rezolucije o nacionalnom programu zaštite od prirodnih i drugih katastrofa	Odredba rezolucije o stupanju na snagu nacionalnog programa zaštite od prirodnih i drugih katastrofa				ČETVRTO TROMJESEČJE	2023	Rezoluciju donosi Nacionalna skupština Republike Slovenije. U njemu se definiraju organizacija i odgovor na katastrofe uzrokovane klimatskim promjenama, rad novoosnovanih modularnih jedinica za odgovor na katastrofe uzrokovane klimatskim promjenama, njihovo osposobljavanje te funkcioniranje i uloga postojećih jedinica u odgovoru na katastrofe uzrokovane klimatskim promjenama. Cilj mu je brži, koordiniraniji i učinkovitiji odgovor na katastrofe povezane s klimom (poplave, šumski požari velikih razmjera i druge katastrofe povezane s klimom).

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
30	E: Socijalna i gospodarska otpornost na katastrofe povezane s klimatskim promjenama u Republici Sloveniji	Meta	Novoosnovano osposobljavanje i sudjelovanje u reakciji na operativne katastrofe povezane s klimom		Broj	0	1	ČETVRTO TROMJESEČJE	2025	<p>Puštanje u rad supcentara jedinica za odgovor za mjere prevencije, pripravnosti i odgovora na velike šumske požare.</p> <p>Potražnja za primarnom energijom u potcentru mora biti najmanje 20 % niža od one koja se zahtijeva za zgradu gotovo nulte energije u skladu s nacionalnim pravilima o izgradnji zgrada gotovo nulte energije.</p>
31	E: Socijalna i gospodarska otpornost na katastrofe povezane s klimatskim promjenama u Republici Sloveniji	Meta	Sudionici s završenim osposobljavanjem za odgovor na šumske požare velikih razmjera		Broj	0	1 000	ČETVRTO TROMJESEČJE	2025	Razvoj prilagođenih programa i završeno osposobljavanje za ukupno 1000 osoba kako bi se odgovorilo na velike šumske požare.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
32	F: Smanjenje rizika od poplava i rizika od drugih katastrofa povezanih s klimom	Prekretnica	Dodjela ugovora za ulaganja u sigurnost od poplava	Priopćavanje nagrada				ČETVRTO TROMJESEČJE	2024	Dodjela ugovora za tri projekta za sigurnost od poplava. Kriteriji odabira daju prednost prirodnim mjerama i zelenoj infrastrukturi koliko god je to moguće. Ugovorima se osigurava da se projekti provode u skladu s pravnom stečevinom EU-a i propisima o okolišu te prilozima primjenjivim delegiranim uredbama Komisije kojima se dopunjuje Uredba o taksonomiji (2020/852).
33	F: Smanjenje rizika od poplava i rizika od drugih katastrofa povezanih s klimom	Meta	Obnovljena područja kojima prijete odroni tla		Broj	0	6	ČETVRTO TROMJESEČJE	2025	Dovršeni projekti za smanjenje utjecaja odrona tla. Projekti moraju biti u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
34	F: Smanjenje rizika od poplava i rizika od drugih katastrofa povezanih s klimom	Meta	Stanovništvo koje ostvaruje korist od projekata zaštite od poplava		Broj	0	4 062	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Ciljna vrijednost predstavlja veličinu stanovništva na području na kojem su dovršeni projekti zaštite od poplava.
35	F: Smanjenje rizika od poplava i rizika od drugih katastrofa povezanih s klimom	Meta	Broj dovršenih projekata zaštite od poplava kojima se, koliko je to moguće, podupiru „prirodno rješenje” i zelene mjere		Broj	0	3	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Cilj je konkretan broj dovršenih projekata u području zaštite od poplava, u skladu sa sporazumima u okviru ključne etape 32. Projekti će pridonijeti smanjenju rizika od poplava na utvrđenim područjima, koja su obuhvaćena donesenim Planom upravljanja rizicima od poplava za razdoblje 2023. 2027. u Sloveniji u skladu s Direktivom o poplavama, te na područjima pogođenima nedavnim poplavama. One u najvećoj mogućoj mjeri uključuju mjere koje se temelje na prirodi.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
35bis	F: Smanjenje rizika od poplava i rizika od drugih katastrofa povezanih s klimom	Meta	Uspostava nacionalnog centra za kontrolu vode		Broj	0	1	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Uspostava nacionalnog centra za kontrolu voda kao sustava za centralizirano praćenje stanja vode u stvarnom vremenu i odgovor na njih.
36	C: Obnova i ublažavanje učinaka klimatskih promjena i katastrofa povezanih s klimom na otpornu šumsku bioraznolikost	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena pravila o uvjetima za upis u registar dobavljača i drugim obvezama dobavljača te o zahtjevima koji se odnose na stavljanje na tržište šumskog reprodukcijskog materijala	Odredba u izmjenama o stupanju na snagu pravila o uvjetima za upis u registar dobavljača i drugim obvezama dobavljača te o zahtjevima koji se odnose na stavljanje na tržište šumskog reprodukcijskog materijala				ČETVOTO TROMJESEČJE	2022	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i hrane donosi sljedeće izmjene: — Uvjeti za upis u registar dobavljača i druge obveze dobavljača te zahtjevi koji se odnose na stavljanje na tržište šumskog reprodukcijskog materijala osiguravaju kvalitetu šumskog reprodukcijskog materijala. — Certifikati za šumski reprodukcijski materijal omogućuju praćenje šumskog reprodukcijskog materijala.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
37	G: Centar za sjeme, rasadnike i centar za zaštitu šuma	Prekretnica	Centar za sjeme, rasadnike i zaštitu šuma u funkciji je	Završeni građevinski radovi i dobivena dozvola za rad				ČETVRTO TROMJESEČJE	2025	Centar uključuje najmanje 2510 kvadratnih metara istraživačkih područja. Aktivnosti istraživanja i razvoja u području šumskog sjemena, rasadnika i zaštite šuma provode se u Centru. U novoj zgradi potražnja za primarnom energijom mora biti najmanje 20 % niža od one koja je potrebna za zgradu gotovo nulte energije u skladu s nacionalnim pravilima o izgradnji zgrada gotovo nulte energije.
38	H: Projekti ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za projekte ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda	Priopćavanje nagrada				ČETVRTO TROMJESEČJE	2022	Dodjela bespovratnih sredstava za 15 projekata ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda. Projekti se odnose na obnovu postojećih sustava kako bi se povećala energetska učinkovitost i smanjila potrošnja električne energije za najmanje 10 %. Novoizgrađeni sustavi imaju nultu neto potrošnju energije.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										Projekti su usmjereni na zaštićena područja prirode.
39	H: Projekti ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda	Meta	Broj dovršenih projekata ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda		Broj	0	5	ČETV TO TROMJ ESEČJE	2024	Završetak projekata za izgradnju novih sustava ili rekonstrukciju postojećih sustava radi povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja potrošnje električne energije, u skladu sa zahtjevima ključne etape 38.
40	H: Projekti ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda	Meta	Broj dovršenih projekata ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda		Broj	5	12	ČETV TO TROMJ ESEČJE	2025	Završetak projekata za izgradnju novih sustava ili rekonstrukciju postojećih sustava radi povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja potrošnje električne energije, u skladu sa zahtjevima ključne etape 38.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
41	H: Projekti ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda	Meta	Broj dovršenih projekata ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda		Broj	12	15	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Završetak projekata za izgradnju novih sustava ili rekonstrukciju postojećih sustava radi povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja potrošnje električne energije, u skladu sa zahtjevima ključne etape 38.
42	I.: Projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za projekte opskrbe pitkom vodom	Priopćavanje nagrada				ČETVOTO TROMJESEČJE	2022	Dodjela bespovratnih sredstava za projekte opskrbe pitkom vodom. Projekti se odnose na obnovu postojećih sustava kako bi se povećala energetska učinkovitost i smanjila potrošnja električne energije za najmanje 10 % te kako bi se osiguralo da prosječna potrošnja energije novoizgrađenog sustava bude manja ili jednaka 0,5 kWh ili ILI od 1,5 ili manje.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
43	I.: Projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode	Meta	Broj dovršenih projekata opskrbe pitkom vodom		Broj	0	5	ČETV TO TROMJ ESEČJE	2024	Završetak projekata za izgradnju novih sustava ili rekonstrukciju postojećih sustava radi povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja potrošnje električne energije, u skladu sa zahtjevima ključne etape 42.
44	I.: Projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode	Meta	Broj dovršenih projekata opskrbe pitkom vodom		Broj	5	12	ČETV TO TROMJ ESEČJE	2025	Završetak projekata za izgradnju novih sustava ili rekonstrukciju postojećih sustava radi povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja potrošnje električne energije, u skladu sa zahtjevima ključne etape 42.
45	I.: Projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode	Meta	Broj dovršenih projekata opskrbe pitkom vodom		Broj	12	15	DRUG O TROMJ ESEČJE	2026	Završetak projekata za izgradnju novih sustava ili rekonstrukciju postojećih sustava radi povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja potrošnje električne energije, u skladu sa zahtjevima ključne etape 42.

C.3. Opis reformi i ulaganja za zajam

Reforma B. Jačanje prevencije radi povećanja sigurnosti od poplava

Reforma se posebno odnosi na rizik od poplava, koji je među najvažnijim rizicima povezanim s klimatskim promjenama za Sloveniju.

Stupanjem na snagu novog plana upravljanja rizicima od poplava ubrzava se planiranje i provedba mjera i projekata kojima se doprinosi sprečavanju posljedica poplava. Ključni elementi reforme su uspostava riječne kontrolne službe i uvođenje automatiziranih rješenja za sustave kontrole. Uprava za vode Republike Slovenije reorganizira se kako bi se postigla decentralizacija i optimizacija procesa.

Plan upravljanja poplavnim rizicima za razdoblje 2022. 2026. stupa na snagu do 31. prosinca 2022. i njime se osigurava da upravljanje poplavnim rizicima postane trajna zadaća s namjenskim sredstvima iz nacionalnog proračuna. Reformom se promiču buduća ulaganja putem prirodnih rješenja i zelene infrastrukture.

Reforma D. Povećanje učinkovitosti rada javnih službi za zaštitu okoliša

Reformom se rješava ključni izazov gubitaka u upravljanju vodama u Sloveniji poboljšanjem organizacije i kontrole javne usluge te osiguravanjem održivosti financiranja nadogradnje infrastrukture. Reformom će se unaprijediti standard za pružanje javnih usluga kako bi se povećala učinkovitost u upravljanju vodama i omogućili sustavi ponovne uporabe.

Reformom će se osigurati dugoročna održivost financiranja infrastrukturnih ulaganja preispitivanjem troškovne učinkovitosti naknada i pristojbi za korištenje vode. Još jedan ključni cilj reforme jest nadogradnja informacijskog sustava za praćenje aktivnosti pružatelja javnih usluga i izvješćivanje o njima.

Reforma se provodi stupanjem na snagu zakonodavnih akata i propisa za provedbu javnih službi za zaštitu okoliša.

Ulaganje F. Daljnje smanjenje rizika od poplava i rizika od drugih katastrofa povezanih s klimom

S obzirom na veliki investicijski jaz, komponenta uključuje dodatna ulaganja za sprečavanje rizika od poplava.

Ulaganja za sprečavanje rizika od poplava uključuju mjere za zaštitu od poplava, kao što su sustavi za zadržavanje vode i širenje postojećih područja izlivanja ako je to izvedivo, te daju prednost prirodnim rješenjima i zelenoj infrastrukturi u mjeri u kojoj je to moguće. U tu svrhu prirodna rješenja uključuju se među kriterije za odabir projekata i daju im se prednost ako je to izvedivo. Ulaganje uključuje i izradu analiza stanja riječnih slivova i dokumentaciju (na primjer hidrološke i hidraulične studije i ulagačku dokumentaciju) potrebnu za planiranje i provedbu zaštitnih mjera za smanjenje rizika od poplava.

Projekti moraju biti u skladu s relevantnim priložima primjenjivim delegiranim uredbama Komisije kojima se dopunjuje Uredba o taksonomiji (EU) 2020/852.

Očekuje se da se tom mjerom ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjere te ključne etape i ciljne vrijednosti koje Slovenija treba ostvariti. Posebno se dokazuje potpuna i materijalna usklađenost s primjenjivim pravnim odredbama.

Ulaganje mora biti dovršeno do 30. lipnja 2026.

Ulaganje H. Daljnji projekti za ispuštanje, pročišćavanje i ponovnu uporabu komunalnih otpadnih voda

Ulaganjem se financira izgradnja novih sveobuhvatnih sustava otpadnih voda s nultom neto stopom potrošnje energije ili rekonstrukcija postojećeg dodatnog potpunog sustava otpadnih voda kako bi se prosječna potrošnja energije smanjila za najmanje 10 % (samo mjerama energetske učinkovitosti, a ne materijalnim promjenama ili promjenama opterećenja). Ulaganja su usmjerena na projekte koji se odnose na sustave otpadnih voda koji doprinose područjima mreže Natura 2000 i zaštićenim vodnim područjima.

Ulaganje se provodi putem dugoročnih zajmova općinama po povoljnim kamatnim stopama za projekte koje je odabralo Ministarstvo okoliša i prostornog planiranja putem namjenskog poziva na podnošenje projekata.

Ulaganje mora biti dovršeno do 30. lipnja 2026.

Ulaganje I. Daljnji projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode

Ulaganjem se grade dodatni sustavi za opskrbu pitkom vodom s prosječnom potrošnjom energije od $\leq 0,5$ kWh ili infrastrukturnim indeksom istjecanja (ILI) od $\leq 1,5$ te se obnavljaju postojeći sustavi za opskrbu pitkom vodom kako bi se prosječna potrošnja energije smanjila za više od 20 % ili kako bi se istjecanje smanjilo za više od 20 %.

Općine provode ulaganje za projekte koje je odabralo Ministarstvo okoliša i prostornog planiranja putem namjenskog poziva na podnošenje projekata.

Ulaganje mora biti dovršeno do 30. lipnja 2026.

C.4. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu za zajam

Sekven cijsko- jedinač ni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovn a vrijedn ost	Cilj	Četvrtin u	Godi na	
46	B: Jačanje prevencije kako bi se povećala sigurnost od poplava	Prekretnica	Stupanje na snagu novog plana upravljanja rizicima od poplava	Odredba plana o stupanju na snagu Plana				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2022	Cilj je novog plana ubrzati planiranje i provedbu mjera kojima se doprinosi sprečavanju posljedica poplava na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, posebno promicanjem prirodnih rješenja.
47.bis	F: Daljnje smanjenje rizika od poplava i rizika od drugih katastrofa povezanih s klimom	Prekretnica	Dodjela ugovora za ulaganja u sigurnost od poplava	Priopćavanje nagrada				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2024	Dodjela ugovora za sedam projekata za sigurnost od poplava. Kriteriji odabira daju prednost prirodnim mjerama i zelenoj infrastrukturi koliko god je to moguće. Ugovorima se osigurava da se projekti provode u skladu s pravnom stečevinom EU-a i propisima o okolišu te priložima primjenjivim delegiranim uredbama Komisije kojima se dopunjuje Uredba o taksonomiji (2020/852).

Sekven cijsko- jedinač ni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapu	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovn a vrijedn ost	Cilj	Četvrtin u	Godi na	
47	F: Daljnje smanjenje rizika od poplava i rizika od drugih katastrofa povezanih s klimom	Meta	Stanovništvo koje ostvaruje korist od projekata zaštite od poplava		Broj	0	16 726	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Ciljna vrijednost predstavlja veličinu stanovništva na području na kojem su dovršeni projekti zaštite od poplava.
48	F: Daljnje smanjenje rizika od poplava i rizika od drugih katastrofa povezanih s klimom	Meta	Broj dovršenih projekata za zaštitu od poplava kojima se u najvećoj mogućoj mjeri daje prednost „prirodnim rješenjima” i zelenoj infrastrukturi		Broj	0	7	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Cilj je konkretan broj ulaganja provedenih i dovršenih u području zaštite od poplava, u skladu sa zahtjevima iz ključne etape 47.a. Projekti će pridonijeti smanjenju rizika od poplava na utvrđenim područjima, koja su obuhvaćena donesenim Planom upravljanja rizicima od poplava za razdoblje 2023. 2027. u Sloveniji u skladu s Direktivom o poplavama, te na područjima pogođenima nedavnim poplavama. One u najvećoj mogućoj mjeri uključuju mjere koje se temelje na prirodi.
48.a	F: Daljnje smanjenje rizika od poplava i	Meta	Sveobuhvatna studija procjene rizika od		Broj	0	1	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Priprema analiza stanja riječnih slivova u Republici Sloveniji i dokumentacije (npr. hidrološke i

Sekvenčni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	rizika od drugih katastrofa povezanih s klimom		poplava u riječnim slivovima Republike Slovenije							hidraulične studije i dokumentacija o ulaganju) potrebne za planiranje i provedbu zaštitnih mjera za smanjenje rizika od poplava.
49	D: Povećanje učinkovitosti rada javnih službi za zaštitu okoliša	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavnih akata i uredbi za provedbu javnih usluga zaštite okoliša	Zakonska odredba o stupanju na snagu relevantnih zakonskih odredbi				ČETVRTO TROMJ ESEČJE	2023	Zakonskim odredbama osigurava se sljedeće: — dugoročnu održivost financiranja infrastrukturnih ulaganja preispitivanjem troškovne učinkovitosti naknada i pristojbi za korištenje vode. — nadogradnju informacijskog sustava za praćenje i izvješćivanje o aktivnostima pružatelja javnih usluga.
50	H: Daljnji projekti za ispuštanje, pročišćavanje i ponovnu uporabu komunalnih otpadnih voda	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za projekte ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda	Priopćavanje nagrada				ČETVRTO TROMJ ESEČJE	2022	Dodjela bespovratnih sredstava za 10 projekata ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda. Projekti se odnose na obnovu postojećih sustava kako bi se povećala energetska učinkovitost i smanjila potrošnja električne energije za najmanje 10 % te se njima osigurava nulta neto potrošnja energije za novoizgrađeni sustav.

Sekven cijsko- jedinač ni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovn a vrijedn ost	Cilj	Četvrtin u	Godi na	
										Projekti su usmjereni na zaštićena područja prirode.
51	H: Daljnji projekti za ispuštanje, pročišćavanje i ponovnu uporabu komunalnih otpadnih voda	Meta	Broj dovršenih projekata ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda		Broj	0	10	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Završetak projekata za izgradnju novih sustava ili rekonstrukciju postojećih sustava radi povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja potrošnje električne energije u skladu sa zahtjevima ključne etape 50.
52	I.: Dodatni projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za projekte opskrbe pitkom vodom	Priopćavanje nagrada				ČETVR TO TROMJ ESEČJE	2022	Dodjela bespovratnih sredstava za projekte za opskrbu pitkom vodom. Projekti se odnose na rekonstrukciju postojećih sustava kako bi se povećala energetska učinkovitost i smanjila potrošnja električne energije za najmanje 10 % te se njima osigurava da prosječna potrošnja energije novoizgrađenog sustava bude manja ili jednaka 0,5 kWh ili ILI od 1,5 ili manje.

Sekven cijsko- jedinač ni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovn a vrijedn ost	Cilj	Četvrtin u	Godi na	
53	I.: Dodatni projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode	Meta	Broj dovršenih projekata opskrbe pitkom vodom		Broj	0	10	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Završetak projekata za izgradnju novih sustava ili rekonstrukciju postojećih sustava radi povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja potrošnje električne energije u skladu sa zahtjevima ključne etape 52.

D. SASTAVNICA 4: ODRŽIVI PRIJEVOZ

Velika ovisnost o cestovnom prijevozu i automobilima te niska upotreba javnog prijevoza znatno doprinose emisijama ugljika u Sloveniji. Emisije iz prometa odgovorne su za 42,7 % ukupnih emisija CO₂ u Sloveniji 2018., što je znatno iznad prosjeka EU-a (32,6 %), te i dalje rastu u apsolutnom smislu.

Cilj je te komponente slovenskog plana za oporavak i otpornost promicati upotrebu javnog prijevoza, željezničkog putničkog i teretnog prijevoza, upotrebu alternativnih goriva u prometu te digitalnu transformaciju željezničkog i cestovnog prometa.

Ta ulaganja i reforme doprinose preporukama za Sloveniju koje su u protekle dvije godine upućene Sloveniji da „usmjere investicijsku politiku na [...] niskougljičnu i energetska tranziciju, održivi promet, posebno željeznički promet” (3. preporuka za pojedinu zemlju iz 2019.) i „usmjerenje ulaganja na [...] održivi promet” (3. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

D.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A. Reforma organizacije javnog prijevoza putnika

Javni prijevoz u Sloveniji bio je ozbiljno pogođen pandemijom bolesti COVID-19, s padom broja putnika od 75 % u 2020.

Cilj je te reforme promicati i povećati dostupnost i konkurentnost javnog prijevoza kako bi se oporavio nakon pandemije. Reformom se uspostavlja integrirani javni prijevoznik putnika na nacionalnoj razini koji će podupirati integraciju željezničkog i autobusnog javnog prijevoza s međugradskim, gradskim, školskim i radnim prijevozom. Cilj je reforme znatno poboljšati standard pristupačnosti za javni prijevoz.

Reforma se provodi stupanjem na snagu novog zakona o javnom prijevozu putnika te osnivanjem i početkom rada novog integriranog javnog prijevoznika od strane Ministarstva okoliša, klime i energetike. To bi se trebalo odraziti u povećanju javne usluge prijevoza putnika do 30. lipnja 2025.

Reforma B. Reforma uvođenja infrastrukture za alternativna goriva

Cilj je reforme povećati upotrebu alternativnih goriva u domaćem i prekograničnom prometu te smanjiti udio emisija stakleničkih plinova i onečišćujućih tvari iz prometa. Konkretno, reformom se imenuje subjekt za koordinaciju potreba prometnog i energetskog sektora, koji osigurava i koordinira uvođenje infrastrukture za alternativna goriva i time povećava otpornost prelaska na mobilnost s nultom i niskom stopom emisija.

Reforma će se provesti stupanjem na snagu Zakona o alternativnim gorivima u prometu i infrastrukturi za alternativna goriva do 30. lipnja 2022., kojim će se uspostaviti i nacionalni regulatorni okvir u području alternativnih goriva u prometu.

Očekuje se da će se novim regulatornim okvirom pokrenuti izgradnja najmanje 400 novih registriranih mjesta za punjenje ili opskrbu alternativnim pogonskim vozilima u Sloveniji do 31. prosinca 2025., uz mjesta koja se financiraju u okviru slovenskog plana za oporavak i otpornost.

Ulaganje C. Povećanje željezničkog infrastrukturnog kapaciteta

Ulaganjima se promiče željeznički promet i povezanost s gradskim središtima. Njima se također poboljšava dostupnost željezničkih postaja većem stanovništvu, uključujući osobe s invaliditetom.

Odabranim projektima poboljšava se usluga prijevoza putnika i tereta:

- Nadogradnjom glavnih željezničkih postaja u regionalnoj mreži Grosuplje i Domžale.
- Nadogradnjom dijela željezničke pruge Ljubljana – Divača, koja predstavlja glavnu prometnu vezu Primorske do Središnje Slovenije i koja je dio dvaju koridora TEN-T koji prolaze kroz Sloveniju, odnosno Mediteranskog koridora i baltičko-jadranskog koridora, te modernizacije željezničke pruge Ljubljana – Jesenice. Obje linije trenutačno nisu u skladu s postojećim opsegom prometa i važne su za prekogranični prijevoz tereta.

To se ulaganje financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost i nacionalnog financiranja. Ključne etape i ciljne vrijednosti povezane s provedbom ulaganja moraju biti dovršene do 30. lipnja 2025.

Ulaganje D. Digitalizacija cestovne infrastrukture

Cilj je ovog ulaganja pružiti pouzdane informacije o prometnom sustavu kako bi se poboljšala nabava i razmjena podataka o prometu o stanju prometne infrastrukture i kretanju vozila u stvarnom vremenu. Ulaganjem će se osigurati bolja interoperabilnost sustava upravljanja, čime će se povećati učinkovitost upravljanja prometom i poboljšati sigurnost digitalizacijom cestovnog prometa. Uspostavlja se centralizirani sustav kontrole prometa s dvocjениčnom tehnološkom infrastrukturom za vizualizaciju podataka i digitalnim planom Slovenije. Informacije iz tog sustava moraju biti dostupne svim centrima za kontrolu cestovnog prometa. Cilj je sustava koordinirati i poboljšati protok prometa te poboljšati prometne uvjete u Sloveniji.

Digitalizacija 70 kilometara cesta: ulaganje obuhvaća nadogradnju svjetlovodne mreže i kupnju detektora cesta za prikupljanje podataka o prometu u stvarnom vremenu, uključujući simulacijski alat za cestovnu sigurnost, i alate za primjenu za korisnike. Dopuštanjem prilagodbi ograničenja brzine putovanja u stvarnom vremenu upravitelj prometa nastoji spriječiti nesreće i zagušenja te smanjiti emisije. Ulaganje provodi društvo za autoceste u Sloveniji, kojem je povjeren pravni monopol za izgradnju autocesta i upravljanje njima, a djelomično Uprava za infrastrukturu, koja je odgovorna za upravljanje i kontrolu prometa na nacionalnim cestama.

Aktivnosti u okviru ovog ulaganja moraju biti dovršene do 30. ožujka 2026.

Ulaganje E. Promicanje uvođenja infrastrukture za alternativna goriva u prometu

Ulaganjem se sufinancira uvođenje infrastrukture za punjenje ili opskrbu alternativnim gorivima. To uključuje 368 stanica za punjenje električnih vozila za opću uporabu. Dodatnih 80 mjesta za punjenje u vlasništvu je državne uprave i namijenjeno je obavljanju administrativnih poslova.

Ulaganje se provodi putem konkurentnog natječaja kojim se osigurava odgovarajuća geografska raspodjela, uključujući analizu budućih potreba za takvom infrastrukturom i mapiranje kritičnih područja u kojima postoji znatan manjak takve infrastrukture.

Ciljne vrijednosti povezane s provedbom ulaganja moraju biti dovršene do 31. prosinca 2025.

D.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
54	A: Reforma organizacije javnog prijevoza putnika	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o osnivanju integriranog operatera javnog prijevoza putnika	Odredba zakona o stupanju na snagu Zakona				DRUGO TROMJESEČJE	2022	Zakonom se zadaci kojima trenutačno upravlja Ministarstvo infrastrukture, općina i Slovenskih željeznica dodjeljuju integriranom društvu za upravljanje javnim prijevozom putnika. Poduzeće, među ostalim, promiče razvoj javnog prijevoza putnika, predlaže izmjene zakonodavstva i drugih akata, osigurava planiranje potreba, provodi postupke javne nabave, upravlja sustavom izdavanja karata, osigurava odgovarajući nadzor i pruža informacije putnicima.
55	A: Reforma organizacije javnog prijevoza putnika	Prekretnica	U funkciji je društvo za upravljanje javnim prijevozom putnika	Pravni akt o osnivanju poduzeća za upravljanje javnim prijevozom putnika				ČETVOTO TROMJESEČJE	2023	Puštanje u rad Društva za upravljanje javnim prijevozom putnika s ljudskim i financijskim resursima.
56	A: Reforma organizacije javnog	Meta	Povećanje usluge javnog prijevoza		Broj	50	60	DRUGO	2025	Povećanje s 50 000 000 km godišnjih putovanja u javnom putničkom sustavu 2020. na

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	prijevoza putnika				(u milijunima km)			TROMJESEČJE		najmanje 60 000 000 km godišnjih putovanja.
57	C: Povećanje željezničkog infrastrukturnog kapaciteta	Prekretnica	Dodjela ugovora za modernizaciju željezničkih dionica	Priopćavanje nagrada za nadogradnju željezničkih kolosijeka na dionicama: Kranj – Jesenice Ljubljana – Brezovica i Brezovica – Preserje i Preserje – Borovnica				ČETVORTO TROMJESEČJE	2022	Dodjela ugovora za nadogradnju željezničkih pruga na dionicama: Kranj – Jesenice Ljubljana – Brezovica i Brezovica – Preserje i Preserje – Borovnica. Natječajnim specifikacijama osigurava se usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) i sljedećim zahtjevima: — Povećanje protočnosti tračnica uklanjanjem uskih grla na liniji br. 50 Ljubljana – Sežana – d.m. i liniji br. 20 Ljubljana – Jesenice – d.m.; — Nadogradnja pruga i postaja u skladu s tehničkim specifikacijama za interoperabilnost; — Vođenje nosivosti odgovarajuće kategorije D4 od 22,5 t po osovine 8 t/m; — Povećati brzinu vlakova na nove konstrukcijske brzine.
58	C: Povećanje željezničkog	Prekretnica	Dodjela ugovora o	Priopćavanje nagrada za				ČETVORTO	2022	Dodjela ugovora za nadogradnju željezničkih kolodvora Grosuplje i

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	infrastrukturnog kapaciteta		nadogradnja željezničkih kolodvora Grosuplje i Domžale	nadogradnja postaja u Grosupljeu i Domžaleu				TROMJ ESEČJE		Domžale. Natječajnim specifikacijama osigurava se usklađenost s Tehničkim smjericama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) i uključuju poboljšanja trenutane pristupačnosti za putnike i kapaciteta pruga.
59	C: Povećanje željezničkog infrastrukturnog kapaciteta	Meta	Modernizirani željeznički kolodvori		Broj (postaje)	0	2	DRUGO TROMJ ESEČJE	2024	Završeni radovi na obnovi u Grosupljeu i Domžaleu u skladu sa zahtjevima iz ključne etape 58.
60	C: Povećanje željezničkog infrastrukturnog kapaciteta	Meta	Duljina moderniziranih željezničkih pruga		Broj (km)	0	49	DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Obnovljeni kilometri željezničke pruge (u Kranj – Jesenice i Ljubljana-Brezovica-Borovnica) u skladu sa zahtjevima ključne etape 57.
62	D: Digitalizacija cestovne infrastrukture	Meta	Ceste obuhvaćene sustavom kontrole i upravljanja prometom		Broj (km)	0	70	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Sustav kontrole i upravljanja prometom uključuje nadograđenu temeljnu optičku mrežu, nadograđeni upravljački centar, s uspostavljenim videosustavom za kontrolu nacionalnih cesta i autocesta, čime se omogućuje centralizirana kontrola prometa na nacionalnoj cestovnoj mreži i autocestama. Uključuje sustav za

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										signalizaciju promjenjivih poruka kako bi se omogućilo upravljanje brzinom, optičku mrežu za osiguravanje bržeg i pouzdanijeg protoka podataka velikih razmjera, detektore cesta za pasivno prikupljanje podataka o prometu u stvarnom vremenu, alat za simulaciju cestovne sigurnosti i informacije krajnjim korisnicima s pomoću aplikacijskih alata.
63	B: Reforma uvođenja infrastrukture za alternativna goriva	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o alternativnim gorivima u prometu	Stupanje na snagu zakona kojim se uspostavlja nacionalni regulatorni okvir u području alternativnih goriva namijenjenih uporabi u prometu.				DRUGO TROMJESEČJE	2022	Zakonom se uspostavlja sveobuhvatan pravni okvir za uporabu alternativnih goriva u prometu, kojim se utvrđuju pravno obvezujuća pravila za sve dionike u okviru jedinstvene kontaktne točke kako bi se olakšala diversifikacija prvenstveno osobnog prijevoza na prijevoz s niskom razinom emisija i bez emisija. Zakon obuhvaća stvaranje, registraciju i rad infrastrukture za punjenje/opskrbu.
64	B: Reforma uvođenja	Meta	Operativna mjesta za		Broj	1 300	1 714	ČETVOTO	2025	Očekuje se da će se broj javno dostupnih mjesta za punjenje u

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	infrastrukture za alternativna goriva		punjenje ili opskrbu vozila na alternativni pogon					TROMJ ESEČJE		zemlji povećati s 1300 na 1714, osim onih predviđenih u ciljnim vrijednostima 65. i 66.
65	E: Promicanje uvođenja infrastrukture za alternativna goriva u prometu	Meta	Operativne javno dostupne stanice za punjenje električnih vozila		Broj	0	368	ČETVRTO TROMJ ESEČJE	2025	Izgrađena i operativna mjesta za punjenje električnih vozila male i velike snage. Postaje za punjenje u skladu su s definicijama utvrđenima u primjenjivom zakonodavstvu EU-a i nacionalnom zakonodavstvu o infrastrukturi za alternativna goriva i njegovim izmjenama koje su na snazi.
66	E: Promicanje uvođenja infrastrukture za alternativna goriva u prometu	Meta	Operativne stanice za punjenje električnih vozila u vlasništvu javne uprave		Broj	0	80	ČETVRTO TROMJ ESEČJE	2025	Cilj obuhvaća infrastrukturu za punjenje električnih vozila koja je u vlasništvu javne uprave i dostupna je javnoj upravi za obavljanje administrativnih zadaća. Postaje za punjenje u skladu su s definicijama utvrđenima u primjenjivom zakonodavstvu EU-a i nacionalnom zakonodavstvu o

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										infrastrukturi za alternativna goriva i njegovim izmjenama koje su na snazi.

D.3. Opis reformi i ulaganja za zajam

Reforma F: Daljnje uvođenje infrastrukture za alternativna goriva

Cilj je te reforme olakšati uvođenje infrastrukture za alternativna goriva u prometnom sektoru. Cilj je reforme uspostaviti sustav za strateško planiranje i uvođenje infrastrukture za alternativna goriva, integraciju u elektroenergetski sustav i financiranje prometa s nultom stopom emisija.

Reformom se uspostavlja nacionalni mehanizam poticaja za uvođenje infrastrukture za alternativna goriva u prometu i. uvođenjem novog okvira politike koji se sastoji od strateškog planiranja i upravljanja infrastrukturom za alternativna goriva (uspostava i rad javne komunalne službe), ii. izradom nacionalnih i lokalnih planova infrastrukture za punjenje i uspostavom nacionalne digitalne platforme za poticanje ulaganja i iii. uvođenjem sustavnog izvora financiranja za uvođenje strateški planirane infrastrukture za alternativna goriva i prelazak na čista vozila.

Reforma se provodi stupanjem na snagu Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva i promicanjem prijelaza na alternativna goriva u prometu.

Provedba mjere mora biti dovršena do 30. lipnja 2023.

Ulaganje C: Daljnje povećanje željezničkog infrastrukturnog kapaciteta

Cilj je ulaganja promicati željeznički promet i povezanost s gradskim središtima povećanjem željezničkog infrastrukturnog kapaciteta. Cilj je ulaganja i poboljšati dostupnost željezničkih postaja širem stanovništvu, uključujući osobe s invaliditetom.

Cilj je odabranih projekata poboljšati usluge prijevoza putnika i tereta:

- Nadogradnjom željezničkog kolodvora Ljubljana (faza A, Dunajska overpass)
- Modernizacijom željezničkog kolodvora Nova Gorica
- Nadogradnjom dijela: regionalna željeznička pruga Jesenice – Sežana i regionalna željeznička pruga Maribor-Prevalje-država

Cilj je ulaganja poboljšati učinkovitost željezničkog prijevoza za krajnje korisnike. Nadogradnja željezničkog kolodvora u Ljubljani u fazi A omogućit će povećanje kapaciteta za prijevoz tereta i putnika u čvorištu Ljubljana, gdje se tri prometna koridora mreže TEN-T preklapaju s regionalnim prugama.

Nadogradnja željezničkog kolodvora Nova Gorica korisnicima će omogućiti dodatnu dostupnost.

Regionalna željeznička pruga Jesenice – Sežana na dionici Bled Jezero-Bohinjska Bela i dionica Bohinjska Bela-Nomenj te regionalna željeznička pruga Maribor-Prevalje-državna na dionici Prevalje-državna granica nalaze se u područjima pogođenima prirodnim katastrofama 2023. Nadogradnjom se povećava otpornost infrastrukture na tim dionicama uvođenjem sustava odvodnje za nadgradnju.

Ključne etape i ciljne vrijednosti povezane s provedbom ulaganja moraju biti dovršene do 30. lipnja 2026.

D.4. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu za zajam

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
67bis	C: Daljnje povećanje željezničkog infrastrukturnog kapaciteta	Prekretnica	Dodjela ugovora za modernizaciju željezničkih dionica	Priopćavanje nagrada za nadogradnju željezničkih kolosijeka na dionicama: Krvarenje Jezero-Bohinjska Bela, Bohinjska Bela-Nomenj i Prevalje-državna granica				TROMJ ESEČJE	2025	Dodjela ugovora za nadogradnju željezničkih pruga na dionicama: Krvarenje Jezero-Bohinjska Bela, Bohinjska Bela-Nomenj i Prevalje-državna granica. U natječajnu specifikaciju uključuju se sljedeći zahtjevi: osigurati usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) i sa sljedećim zahtjevima: — Povećanje protočnosti željeznice uklanjanjem uskih grla na dionicama Bled Jezero-Bohinjska Bela, Bohinjska Bela-Nomenj i Prevalje-državna granica; — Nadogradnja pruga u skladu s tehničkim specifikacijama za interoperabilnost; — Smjernice za nosivost odgovarajuće kategorije D4 od 22,5 t po osovini 8 t/m; — Tehnički parametri za povećanje brzine vlakova do novih konstrukcijskih brzina.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
67b	F: Reforma daljnjeg uvođenja infrastrukture za alternativna goriva	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva i promicanje prijelaza na alternativna goriva u prometu	Zakonske odredbe o stupanju na snagu Zakona				DRUGO TROMJ ESEČJE	2023	Zakonom će se predvidjeti i. uvođenje novog političkog okvira koji se sastoji od strateškog planiranja i upravljanja infrastrukturom za alternativna goriva (uspostava i rad javne komunalne službe); ii. razvoj nacionalnih i lokalnih planova za infrastrukturu za punjenje i uspostava nacionalne digitalne platforme za poticanje ulaganja; iii. uvođenje sustavnog izvora financiranja za uvođenje strateški planirane infrastrukture za alternativna goriva i prelazak na čista vozila.
67	C: Daljnje povećanje željezničkog infrastrukturnog kapaciteta	Prekretnica	Dodjela ugovora za modernizaciju željezničkog kolodvora Ljubljana (faza A Dunajska) i željezničkog kolodvora Nova Gorica	Priopćavanje nagrada				DRUGO TROMJ ESEČJE	2024	Dodjela ugovora o nadogradnji željezničke postaje Ljubljana A Dunajska i željezničke postaje Nova Gorica. Natječajnim specifikacijama osigurava se usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) i uključuju poboljšanja trenutne pristupačnosti za korisnike na željezničkom kolodvoru Nova

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										Gorica i kapaciteta pruga. Projektom nadogradnje željezničke postaje Ljubljana faza A Dunajska mora se osigurati kapacitet željezničke pruge do osovinskog opterećenja kategorije D4 (22,5 t po osovini) za prijevoz tereta, veće brzine, mogućnost prijevoza vlakova duljine 740 m za usluge prijevoza tereta i standard propisan Uredbom o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost.
68	C: Daljnje povećanje željezničkog infrastrukturnog kapaciteta	Meta	Poboljšane željezničke postaje Ljubljana (faza A Dunajska prelazak) i Nova Gorica	Završeni građevinski radovi i izdano izvješće o tehničkom pregledu.	Broj	0	2	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Završeni građevinski radovi na željezničkim postajama Ljubljana (faza A Dunajska) i Nova Gorica u skladu sa zahtjevima iz ključne etape 67. i izdano izvješće o tehničkom pregledu.
68bis	C: Daljnje povećanje željezničkog infrastrukturnog kapaciteta	Meta	Duljina moderniziranih željezničkih pruga		Broj (km)	0	19,2	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Obnovljeni kilometri željezničke pruge (Bled Jezero-Bohinjska Bela, Bohinjska Bela-Nomenj i Prevalje – državna granica u skladu sa zahtjevima ključne etape 67.a).

E. SASTAVNICA 5: KRUŽNO GOSPODARSTVO – UČINKOVITOST RESURSA

Tom komponentom slovenskog plana za oporavak i otpornost rješavaju se izazovi povezani s postizanjem klimatske neutralnosti do 2050., povećanjem produktivnosti materijala, promicanjem energetske učinkovitosti i ekoloških inovacija, poboljšanjem sustava gospodarenja otpadom i jačanjem lanca prerade drva. Komponentom se uvodi i zeleno proračunsko planiranje.

Cilj je komponente potpora prelasku linearnog gospodarstva Slovenije na niskougljično kružno gospodarstvo, u skladu sa slovenskom razvojnom strategijom do 2030. i novim akcijskim planom EU-a za kružno gospodarstvo: „Prema čišćoj i konkurentnijoj Europi”.

Ta ulaganja i reforme doprinose preporukama za Sloveniju koje su u protekle dvije godine upućene Sloveniji da „usmjere investicijsku politiku na [...] niskougljičnu i energetska tranziciju (3. preporuka za pojedinu zemlju iz 2019.) i da se „usmjere na ulaganja u zelenu [...] tranziciju, posebno na čistu i učinkovitu proizvodnju i upotrebu energije, okolišnu infrastrukturu” (3. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

E.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Uspostava okvira za održivu i zelenu transformaciju

Cilj je reforme ubrzati prelazak na kružno gospodarstvo radi učinkovitosti resursa.

Uspostavlja se strateški i pravni okvir za prelazak na kružno gospodarstvo kako bi se poboljšala proširena odgovornost proizvođača i promicala integracija recikliranih materijala u nove proizvode. Reformom se uspostavlja zeleno proračunsko planiranje uvođenjem metodologije usmjerene na utvrđivanje i procjenu elemenata javnog proračuna koji utječu na politike zaštite okoliša. Reformom se olakšava usmjeravanje proračuna i podupire usklađenost proračunskih i fiskalnih politika s klimatskim ciljevima. Reformom će se ojačati i postojeći sustav zelene javne nabave integriranjem načela kružnog gospodarstva. Uspostavlja jedinstvenu kontaktnu točku za potporu poduzećima, posebno malim i srednjim poduzećima (MSP-ovi), u prelasku na kružno gospodarstvo.

Ključne etape povezane s provedbom reforme moraju biti dovršene do 31. prosinca 2023.

Ulaganje B: Integrirani strateški projekt za dekarbonizaciju Slovenije prelaskom na kružno gospodarstvo

Cilj je ulaganja povećati učinkovitost resursa poduzeća i poduprijeti njihov prelazak na kružno gospodarstvo.

Projekti u okviru ovog ulaganja obuhvaćaju potporu novoosnovanim poduzećima u području niskougljičnog kružnog gospodarstva, mentore za osposobljavanje kako bi se poduzećima pomoglo u utvrđivanju i razvoju transformativnih rješenja te podupiranjima kružnih lanaca vrijednosti s pomoću ekološki prihvatljivog poslovnog okruženja za ulagače.

Ključne etape i ciljne vrijednosti povezane s provedbom ulaganja moraju biti dovršene do 31. prosinca 2025.

Ulaganje C: Povećana drvna obrada kako bi se ubrzala tranzicija prema klimatski neutralnom društvu

Očekuje se da će se tim ulaganjem pridonijeti povećanoj obradi drva u domaćinstvu na temelju postupka proizvodnje prihvatljivog za okoliš i učinkovitosti resursa.

Tim se ulaganjem financiraju novi kapaciteti i proširenje postojećih kapaciteta za preradu drva. U oba slučaja aktivnosti moraju biti u skladu s načelima održive gradnje. Na njih se također primjenjuju strogi kriteriji nenanošenja bitne štete, posebno u pogledu zaštite bioraznolikosti.

Ulaganje mora biti dovršeno do 30. lipnja 2026.

E.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
69	A: Uspostava okvira za održivu i zelenu transformaciju	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena o proširenoj odgovornosti proizvođača i uporabi otpada	Odredba zakona o stupanju na snagu izmjena Uredbe o gospodarenju ambalažom i ambalažnim otpadom i Uredbe o otpadu				ČETVRTO TROMJ ESEČJE	2022	Izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju ambalažom i ambalažnim otpadom i Uredbe o otpadu povećat će se organizacijska i financijska odgovornost proizvođača i promicati integracija recikliranih materijala u nove proizvode.
70	A: Uspostava okvira za održivu i zelenu transformaciju	Prekretnica	Razvoj i primjena metodologije zelenog proračunskog planiranja	Razvoj i početak primjene metodologije zelenog proračunskog planiranja				ČETVRTO TROMJ ESEČJE	2023	Ministarstvo financija razvija i primjenjuje metodologiju za procjenu učinka pojedinačnih proračunskih linija na okolišne ciljeve (klimatska oznaka) u skladu s taksonomijom i načelom „ne nanosi bitnu štetu” iz Tehničkih smjernica (2021/C58/01). . Metodologija se donosi, objavljuje i počinje primjenjivati te omogućuje praćenje rashoda zelenog proračuna i procjenu utjecaja fiskalne politike na okoliš i klimu.
71	A: Uspostava okvira za održivu i	Prekretnica	U funkciji je jedinstvena kontaktna	U funkciji je jedinstvena kontaktna točka				DRUGO TROMJ ESEČJE	2022	Jedinstvena kontaktna točka pruža potporu poduzećima, posebno malim i srednjim poduzećima (MSP-ovi), u

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	zelenu transformaciju		točka za kružno gospodarstvo	za kružno gospodarstvo						prelasku na kružno gospodarstvo. Sustavno integrira i koordinira provedbu šest programa integriranog strateškog projekta dekarbonizacije Slovenije prelaskom na kružno gospodarstvo.
72	B: Integrirani strateški projekt za dekarbonizaciju u Slovenije prelaskom na kružno gospodarstvo	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za potporu poduzećima u prelasku na kružno gospodarstvo	Priopćavanje nagrada				DRUGO TROMJ ESEČJE	2024	Projektima se povećava učinkovitost resursa odabranih poduzeća. Kriterijima odabira osigurava se usklađenost s Tehničkim vodičem o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01). Za sve projekte povezane s postrojenjima obuhvaćenima sustavom EU-a za trgovanje emisijama osigurava se da postrojenja kojima je dodijeljena potpora ostvare svoje predviđene emisije stakleničkih plinova znatno ispod granične vrijednosti utvrđene za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/4471.
73	B: Integrirani strateški projekt za	Meta	Dovršeni projekti za potporu		Broj	0	150	ČETVRTO	2025	Dovršeni su projekti za poboljšanje prelaska na kružno gospodarstvo.

¹ Ako se aktivnošću za koju se pruža potpora postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, trebalo bi objasniti zašto to nije moguće.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	dekarbonizacij u Slovenije prelaskom na kružno gospodarstvo		poduzećima u prelasku na kružno gospodarstvo					TROMJ ESEČJE		
74	C: Povećanje prerade drva kako bi se ubrzao prelazak na klimatski neutralno društvo	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za potporu ekološki prihvatljivoj preradi drva	Priopćavanje nagrada				ČETVRTO TROMJ ESEČJE	2024	Projektima se promiče prerada drva na ekološki prihvatljiv i resursno učinkovit način te u skladu s načelima kružnog gospodarstva i održive gradnje. Kriterijima za odabir projekata osigurava se usklađenost s Tehničkim smjericama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), posebno o zaštiti bioraznolikosti.
75	C: Povećanje prerade drva kako bi se ubrzao prelazak na klimatski neutralno društvo	Meta	Završeni projekti za potporu ekološki prihvatljivoj preradi drva		Broj	0	8	DRUGO TROMJ ESEČJE	2025	Dovršeni su projekti za potporu ekološki prihvatljivoj preradi drva.
76	C: Povećanje prerade drva kako bi se ubrzao	Meta	Završeni projekti za potporu ekološki		Broj	8	28	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Dovršeni su projekti za potporu ekološki prihvatljivoj preradi drva.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	prelazak na klimatski neutralno društvo		prihvatljivoj preradi drva							

F. SASTAVNICA 6: DIGITALNA TRANSFORMACIJA GOSPODARSTVA

Slovenska poduzeća zaostaju u brzini prilagodbe promjenama koje donosi digitalizacija zbog nedostatka kompetencija i vještina zaposlenika te ograničenih resursa za ulaganja u opremu i napredne digitalne tehnologije.

U tom kontekstu ciljevi su te komponente slovenskog plana za oporavak i otpornost povećati učinkovitost i rast poduzeća, poduprijeti njihovu transformaciju s pomoću digitalnih tehnologija, ubrzati veću upotrebu naprednih tehnologija uz istodobnu prilagodbu regulatornog okvira, poboljšanje pristupa tržištu, transparentnosti i sigurnosti, za što se dugoročno očekuje da će povećati konkurentnost zemlje. Daljnja integracija slovenskih poduzeća u globalne lance vrijednosti podupire se sudjelovanjem u višedržavnim projektima.

Ta ulaganja i reforme doprinose preporukama za Sloveniju upućenima Sloveniji 2019. kako bi se „poboljšalo poslovno okruženje smanjenjem regulatornih ograničenja i administrativnog opterećenja” (2. preporuka za pojedinu zemlju iz 2019.) i 2020. kako bi se ulaganja usmjerila na [...] digitalnu tranziciju [...] i uvođenje 5G mreže. Promicanje digitalnih kapaciteta poduzeća i jačanje digitalnih vještina, e-trgovina [...]” (3. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

F.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Digitalna transformacija gospodarstva (poduzeća i industrija)

Digitalna transformacija gospodarstva podupire se stupanjem na snagu Strategije za digitalnu transformaciju poduzeća i smjernica za inovativnu nabavu. Strategijom se predviđa prijenos registara u jedinstveni poslovni registar.

Strategija uključuje i plan za provedbu zajedničkog paketa instrumenata Unije za povezivost², koji je usmjeren na aktivnosti povezane s jedinstvenom informacijskom točkom.

Ključne etape i ciljne vrijednosti povezane s provedbom reforme moraju biti dovršene do 31. prosinca 2024.

Ulaganje B: Program industrijske/poslovne digitalne transformacije

Očekuje se da će se ulaganjem povećati produktivnost i rast optimizacijom procesa i uvođenjem naprednih digitalnih tehnologija, razviti digitalne vještine zaposlenika te potaknuti konkurentnost i inovacije olakšavanjem ulaska novih sudionika na tržište.

U konkurentnom pozivu na podnošenje prijedloga utvrđuju se posebni projekti za proširenje upotrebe naprednih tehnologija kako bi se povećala učinkovitost, produktivnost i konkurentnost te ubrzalo uvođenje digitalnih inovacija i prijenos digitalnih kompetencija.

² U skladu s Preporukom Komisije (EU) 2020/1307 o zajedničkom Unijinu paketu mjera za smanjenje troškova postavljanja mreža vrlo velikog kapaciteta i osiguravanje pravodobnog pristupa radiofrekvencijskom spektru za 5G koji pogoduje ulaganjima radi poticanja povezivosti radi potpore gospodarskom oporavku od krize uzrokovane bolešću COVID-19 u Uniji.

Korisnici su konzorciji koji se sastoje od velikih poduzeća i MSP-ova. Poduzeća razvijaju i provode sveobuhvatnu strategiju digitalne transformacije kako bi ostvarila ciljeve iz poziva na podnošenje prijedloga.

Ključne etape i ciljne vrijednosti povezane s provedbom ulaganja moraju biti dovršene do 30. lipnja 2024.

Ulaganje D: Prekogranični i višedržavni projekti – zajednička europska podatkovna infrastruktura i usluge

Ciljevi višedržavnih projekata u području zajedničke europske podatkovne infrastrukture i usluga su razvoj i uvođenje pri prvoj industrijskoj primjeni nove generacije niskoenergetske infrastrukture i usluga od ruba do računalstva u oblaku kako bi se EU-u u konačnici osigurali globalni, napredni, iznimno sigurni, zeleni industrijski podaci.

Taj projekt može biti u obliku planiranog važnog projekta od zajedničkog europskog interesa (VPZEI) o infrastrukturi i uslugama u oblaku sljedeće generacije.

Ključne etape i ciljne vrijednosti povezane s provedbom projekta moraju biti dovršene do 30. lipnja 2026.

Ulaganje E: Prekogranični i višedržavni projekti – procesori s niskom potrošnjom energije i poluvodički čipovi

Ciljevi su višedržavnog projekta o procesorima s niskom potrošnjom energije i poluvodičkim čipovima jačanje kapaciteta za projektiranje i povećanje otpornosti lanaca vrijednosti poluvodiča u EU-u i Sloveniji, povezivanje nacionalnih procesa i procesa na razini EU-a kako bi se preklapali krugovi rada te jačanje lanca vrijednosti mikroelektronike putem 1. modularnog pristupa (alati i oprema, materijali, projektiranje, proizvodnja, pakiranje i ispitivanje), koji se temelji na potrebama industrije, 2. definiranja novog razvoja definiranjem ekosustava mikroelektronike, 3. integriranja cijelog ekosustava mikroelektronike u Europi.

Taj projekt može biti u obliku planiranog važnog projekta od zajedničkog europskog interesa (VPZEI).

Ključne etape i ciljne vrijednosti povezane s provedbom projekta moraju biti dovršene do 30. lipnja 2024.

F.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
77	A: Digitalna transformacija gospodarstva (poduzeća i industrija)	Prekretnica	Donošenje strategije za digitalnu transformaciju poduzeća	Vlada donosi strategiju za digitalnu transformaciju poduzeća				ČETVRTO TROMJESEČJE	2021	<p>Vlada razvija i donosi strategiju za digitalnu transformaciju poduzeća u kojoj se utvrđuju osnovni koraci digitalne transformacije. Strategijom se osigurava da su svi poslovni subjekti u Sloveniji registrirani u jednom registru u skladu s načelom „samo jednom” ugrađenim u Uredbu (EU) 2018/1724 o jedinstvenom digitalnom pristupniku.</p> <p>Strategija uključuje plan za provedbu zajedničkog paketa instrumenata Unije za povezivost³, uključujući aktivnosti koje se odnose na jedinstvenu informacijsku točku i konkretan vremenski okvir za dovršetak svakog djelovanja.</p>

³ U skladu s Preporukom Komisije (EU) 2020/1307 o zajedničkom Unijinu paketu mjera za smanjenje troškova postavljanja mreža vrlo velikog kapaciteta i osiguravanje pravodobnog pristupa radiofrekvencijskom spektru za 5G koji pogoduje ulaganjima radi poticanja povezivosti radi potpore gospodarskom oporavku od krize uzrokovane bolešću COVID-19 u Uniji.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
78	A: Digitalna transformacija gospodarstva (poduzeća i industrija)	Prekretnica	Smjernice za inovativnu javnu nabavu	Smjernice za inovativnu javnu nabavu koje je donijela Vlada Republike Slovenije				DRUGO TROMJESEČJE	2022	U smjernicama za inovativnu nabavu definiraju se postupci odabira i kriteriji za sudjelovanje podnositelja zahtjeva u inovativnim postupcima javne nabave.
80	B: Program digitalne transformacije industrije/poduzeća	Prekretnica	Dodjela ugovora za projekte za digitalnu transformaciju poduzeća	Priopćavanje nagrada				DRUGO TROMJESEČJE	2022	Podnositelji zahtjeva su konzorciji ili drugi oblici integracije poduzeća koji se sastoje od najmanje jednog velikog trgovačkog društva i više malih i srednjih poduzeća. Kriteriji odabira uključuju, među ostalim, jačanje digitalnih kompetencija zaposlenika te uvođenje e-identiteta i digitalne poslovne iskaznice.
81	B: Program digitalne transformacije industrije/poduzeća	Meta	Konzorciji poduzeća s proizvedenom digitalnom strategijom		Broj	0	20	DRUGO TROMJESEČJE	2022	Konzorciji kojima su dodijeljeni ugovori u okviru ključne etape 80 razvijaju prilagođene digitalne strategije za transformaciju poslovanja, tehnologije, organizacije i kulture. To uključuje, među ostalim, procjenu digitalne

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										spremnosti, utvrđivanje relevantnih područja za digitalizaciju, relevantne podatke i izvore, integraciju podataka i potrebe za učenjem.
82	B: Program digitalne transformacije industrije/poduzeća	Meta	Konzorciji kojima je pružena potpora s dovršenom sveobuhvatnom digitalnom transformacijom		Broj	0	20	DRUGO TROMJESEČJE	2024	Dovršeni projekti u skladu s digitalnim strategijama izrađenima u okviru ključne etape 81. Ukupni iznos financiranja iznosi najmanje 43 808 855 EUR, od čega je najmanje 10 000 000 EUR namijenjeno malim i srednjim poduzećima.
83	D: Prekogranični i višedržavni projekti – zajednička europska podatkovna infrastruktura i usluge	Prekretnica	Objava poziva na iskaz interesa za novi projekt o oblaku sljedeće generacije.	Objava poziva na iskaz interesa				DRUGO TROMJESEČJE	2021	Poziv na korporativni interes za sudjelovanje u višedržavnom prekograničnom projektu zajedničke europske podatkovne infrastrukture i usluga, koji se planira provesti kao važan projekt od zajedničkog europskog interesa (VPZEI) za infrastrukturu i usluge u oblaku sljedeće generacije.
84	D: Prekogranični i višedržavni	Meta	Rješenja za obradu		Broj	0	7	DRUGO	2026	Integrirani projekti u okviru ključne etape 83. doprinose

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	projekti – zajednička europska podatkovna infrastruktura i usluge		podataka razvijena i integrirana u pilot-fazi					TROMJ ESEČJE		razvoju i početnom uvođenju sljedeće generacije inovativnih rješenja u oblaku i na rubu mreže kako bi se u konačnici doprinijelo izgradnji europske zajedničke podatkovne infrastrukture i s njom povezanih inovativnih usluga pametne obrade.
85	E: Prekogranični i višedržavni projekti – procesori s niskom potrošnjom energije i poluvodički čipovi	Prekretnica	Dovršetak popisa potencijalnih sudionika zajedničkog projekta.	Finalizacija popisa				DRUGO TROMJ ESEČJE	2021	Finalizacija popisa sudionika u višedržavnom projektu u području mikroelektronike, koji se planira provesti kao važan projekt od zajedničkog europskog interesa (VPZEI).
86	E: Prekogranični i višedržavni projekti – procesori s niskom potrošnjom energije i poluvodički čipovi	Meta	Broj započetih projekata		Broj	0	2	DRUGO TROMJ ESEČJE	2024	Započeli su projekti u posebnim područjima (kao što su projektiranje komunikacijskih čipova, razvoj naprednih poluvodičkih procesa, integracija sustava i jezgre za upotrebu u različitim primjenama pametne mobilnosti, pametnim gradovima i zajednicama, pametnim tvornicama) u lancu vrijednosti zajedničkog projekta u ključnoj etapi 85.

G. SASTAVNI DIO 7.: DIGITALNA TRANSFORMACIJA JAVNOG SEKTORA I JAVNE UPRAVE

Tom komponentom slovenskog plana za oporavak i otpornost rješavaju se izazovi digitalizacije povezani s javnom upravom, kao što su osiguravanje širokopojasne pokrivenosti na cijelom državnom području Slovenije, uvođenje e-usluga u javnom sektoru, interoperabilnost sustava za upravljanje podacima, digitalne vještine i oprema državnih službenika, kibersigurnost i osiguravanje koordinacije u upravljanju ulaganjima u IKT.

Cilj je komponente odgovoriti na ključne nedostatke utvrđene u digitalizaciji javnog sektora tijekom pandemije bolesti COVID-19. Konkretno, cilj je komponente stvoriti okruženje za uspješnu digitalnu transformaciju, ojačati e-upravu, povećati digitalne vještine i poboljšati kibersigurnost.

Komponenta će se dodatno baviti prelaskom na gigabitno društvo poboljšanjem regulatornog okruženja i jačanjem digitalne povezivosti ulaganjem u širokopojasnu infrastrukturu u područjima do kojih je teško doprijeti.

Ta ulaganja i reforme doprinose preporukama za Sloveniju upućenima Sloveniji 2020. kako bi se ulaganja usmjerila na [...] digitalnu tranziciju [...] i uvođenje 5G mreže. Promicanje digitalnih kapaciteta poduzeća i jačanje digitalnih vještina, e-trgovina [...]” (3. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

G.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Jačanje upravljanja digitalnom transformacijom javne uprave

Ciljevi su reforme poboljšati upravljanje digitalnom transformacijom u javnoj upravi. Očekuje se da će se to postići donošenjem Strategije za digitalne javne usluge za razdoblje 2021. 2030. i osnivanjem Vijeća za informatički razvoj kao koordinacijskog tijela za digitalna rješenja.

Vlada donosi Strategiju za digitalne javne usluge za razdoblje 2021. – 2030., a cilj joj je pružanje jednostavnih digitalnih usluga prilagođenih korisnicima, osiguravanje podataka za bolje usluge i donošenje odluka te osiguravanje sigurnog, pouzdanog i uključivog digitalnog okruženja.

Vijeće za razvoj informatike djeluje kao upravljačko tijelo za koordinaciju operacija u javnom sektoru povezanih s ulaganjima u informacijske tehnologije, normama, pozadinskim sustavima i drugim tehnološkim razvojem ako je kompatibilnost sustava ključna za njihov rad i održavanje.

Ključna etapa povezana s provedbom reforme bit će dovršena do 31. prosinca 2021.

Reforma B: Stvaranje okruženja za korištenje e-uslugama u javnoj upravi

Ciljevi su reforme osigurati odgovarajuću pravnu osnovu za e-usluge koje pruža javna uprava, posebno za uvođenje usluga elektroničke identifikacije.

Stupanjem na snagu Zakona o elektroničkim identitetima i uslugama povjerenja i izmijenjenog Zakona o osobnoj iskaznici operacionalizirat će se upotreba nacionalnog e-identiteta za korištenje javnih usluga i osigurati osnovni uvjeti za e-trgovinu. E-ID se priznaje prekogranično i o njemu se obavješćuje u skladu s eIDAS-om.

Ključna etapa povezana s provedbom reforme bit će dovršena, a izdavanje elektroničkih identifikacijskih isprava započinje do 30. lipnja 2022.

Reforma C: Modernizacija administrativnih postupaka za uspješnu digitalnu transformaciju

Cilj je reforme osigurati pravnu osnovu za daljnju digitalizaciju javnih usluga.

Zakon o općem upravnom postupku i Uredba o administrativnoj trgovini izmijenit će se kako bi se proširilo područje primjene elektroničkih postupaka u upravnim postupcima.

Ključna etapa povezana s provedbom reforme bit će dovršena do 31. prosinca 2022.

Reforma D: Osnivanje Centra za stručnost – Centar za ljudske resurse i povećanje vještina osoblja u javnoj upravi

Cilj je reforme poboljšati upravljanje ljudskim resursima u državnoj upravi.

Stručni centar – Centar za ljudske resurse osnovat će se izmjenom Zakona o državnim službenicima i postati operativan. Centar nastoji promicati strateški pristup upravljanju kompetencijama. Centar procjenjuje kompetencije i vještine u postupcima zapošljavanja, doprinosi razvoju kompetencija i vještina (uključujući digitalne) državnih službenika te razvija druge alate za upravljanje ljudskim resursima u tijelima državne uprave. Osim toga, donosi se strategija upravljanja državnim službama u području upravljanja talentima, razvoja karijere, cjeloživotnog učenja i novih okolnosti uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19.

Ključna etapa povezana s provedbom reforme bit će dovršena do 30. lipnja 2024.

Reforma E. Osiguravanje kibersigurnosti

Ciljevi su te reforme ojačati stratešku i operativnu razinu subjekata koji su dio nacionalnog sustava kibersigurnosti poboljšanjem njihove međusobne povezanosti i suradnje.

Kapaciteti tima za odgovor na kibersigurnosne hitne situacije (Sigov-CERT) i Uprave Republike Slovenije za informacijsku sigurnost (URSIV) jačaju se osnivanjem tijela za kibersigurnosnu certifikaciju, platforme Centra za razmjenu i analizu informacija te platforme za obavješćivanje o sigurnosnim incidentima u URSIV-u.

Reforma će biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Reforma F. Prijelaz na gigabitno društvo

Cilj je te reforme doprinijeti pružanju širokopolasne pokrivenosti na cijelom državnom području Republike Slovenije.

Zakon o elektroničkim komunikacijama izmijenit će se kako bi se optimizirali postupci za izgradnju elektroničkih komunikacijskih mreža, povećala učinkovitost zajedničke izgradnje i predvidljivost poslovnog okruženja. Vlada Slovenije donosi nacionalni plan za širokopolasni pristup u kojem se utvrđuju potrebe za razvojem širokopolasne pokrivenosti diljem Slovenije do 2025. i mjere za postizanje tog cilja.

Ključna etapa povezana s provedbom reforme bit će dovršena do 30. lipnja 2022.

Ulaganje G. Modernizacija digitalnog okruženja javne uprave

Ciljevi ulaganja su razvoj e-usluga usmjerenih na korisnika, nadogradnja informatičke infrastrukture u javnoj upravi, provedba pilot-projekta za automatizirano održivo upravljanje javnim zgradama te pružanje digitalnih usluga i poboljšanje razvoja vještina državnih službenika.

Ulaganje se sastoji od nekoliko podulaganja, osobito:

- Najmanje 40000 sudjelovanja državnih službenika u osposobljavanju u području digitalnih vještina koje treba završiti;
- Digitalna platforma e-pravo za izradu, donošenje i objavljivanje nacionalnog zakonodavstva i propisa;
- Višedržavni projekt povezan s uspostavom i operacionalizacijom nacionalnog QCI-ja (kvantna komunikacijska infrastruktura).

Ulaganje mora biti dovršeno do 30. lipnja 2026.

Ulaganje H. gigabitna infrastruktura

Cilj je ulaganja omogućiti uvođenje infrastrukture za širokopolasni pristup nadogradivim mrežama vrlo velikog kapaciteta.

Ulaganjem se podupire izgradnja širokopolasnih mreža vrlo velikog kapaciteta za najmanje 6838 kućanstava u „bijelim područjima”, prvenstveno u rijetko naseljenim područjima i teškom terenu. Projektima se utjecaj na svemir i okoliš svodi na najmanju moguću mjeru davanjem prednosti zajedničkoj upotrebi postojeće infrastrukture te zajedničkoj izgradnji i integraciji s drugim infrastrukturnim ulaganjima.

Ulaganje mora biti dovršeno do 30. lipnja 2026.

Ulaganje I. Digitalizacija unutarnje sigurnosti

Cilj je ulaganja poboljšati i unaprijediti tehnologiju dostupnu na razini slovenske policije kako bi se optimizirali i poduprli radni procesi.

Za potrebe nacionalne policije uspostaviti će se privatni oblak koji je interoperabilan s postojećim sustavima na razini slovenske države. Očekuje se da će se tim oblakom osigurati neometano funkcioniranje policijskih aplikacija.

Za potrebe nacionalne policije uspostavlja se infrastruktura digitalne radijske mreže TETRA na razini cijele države. Mreža mora biti kompatibilna s drugim nacionalnim radijskim sustavima susjednih zemalja.

Ključne etape i ciljne vrijednosti povezane s provedbom ulaganja moraju biti dovršene do 31. prosinca 2025.

Ulaganje J. Digitalizacija obrazovanja i znanosti

Cilj je ulaganja digitalizirati pedagoški proces i institucijsko upravljanje za sve razine obrazovanja, osigurati odgovarajuću informacijsku i komunikacijsku infrastrukturu te osigurati relevantne e-usluge za razvoj digitalnih kompetencija. Osigurava se brza povezivost, pohrana podataka i jačanje kompetencija za otvorene podatke i otvorenu znanost unutar istraživačkih organizacija. Očekuje se da će to doprinijeti razvoju digitalnih vještina i kompetencija te smanjenju digitalnog jaza.

Ulaganjem se posebno osigurava sljedeće:

- povezanost osnovnih i srednjih ustanova, visokih strukovnihškola i organizacija za obrazovanje odraslih;
- razvoj i operacionalizacija novih informatičkih rješenja za potporu digitalizaciji pedagoškog procesa za sve razine obrazovanja;
- brza mreža optičkih vlakana između kontaktnih točaka (Point-of-Presence) akademske i istraživačke mreže Slovenije (Arnes) i repozitorija podataka za očuvanje otvorenih rezultata istraživanja;

Ciljne vrijednosti povezane s provedbom ulaganja moraju biti dovršene do 31. prosinca 2025.

Ulaganje K. Zeleni slovenski okvir za lokaciju

Cilj je ulaganja potaknuti pametno upravljanje prostorom kao oskudnim prirodnim resursom i ograničiti izgradnju na novom zemljištu, čime se povećava otpornost na klimatske promjene. Osim toga, očekuje se da će se osigurati prostorni podaci i usluge u stvarnom vremenu koji se temelje na kombiniranoj upotrebi nekretnina, evidencija o okolišu, vodama, gospodarskoj javnoj infrastrukturi i evidenciji građevinskog zemljišta.

Ulaganjem se osigurava međusobna povezanost ključnih prostornih i okolišnih digitalnih podataka. Očekuje se da će se time poduprijeti razvoj i operacionalizacija digitalnih usluga koje se posebno odnose na okoliš, poplavna područja, zemljišnu politiku na lokalnoj i nacionalnoj razini te sudjelovanje javnosti u prostornom planiranju.

Ciljne vrijednosti povezane s provedbom ulaganja moraju biti dovršene do 31. prosinca 2025.

Ulaganje L. Digitalna tranzicija u poljoprivredi, hrani i šumarstvu

Cilj je ulaganja pojednostavniti administrativno opterećenje za korisnike buduće zajedničke poljoprivredne politike i za sektor šumarstva te pružiti poboljšane podatke donositeljima odluka.

Ulaganje se posebno sastoji od razvoja skladišta podataka za koje se očekuje da će omogućiti povezivanje i distribuciju podataka, poduprijeti rad tijela za sigurnost hrane, veterinarstvo i zaštitu bilja te digitalizirati baze podataka u stočarstvu. E-usluge razvijaju se u područjima poljoprivrede, hrane, šumarstva, javnih savjetodavnih službi za poljoprivredu te praćenja i inspekcije na toj osnovi.

Ulaganje mora biti dovršeno do 30. lipnja 2026.

Ulaganje M. Digitalizacija u području kulture

Cilj je ulaganja povećati pristupačnost kulturne baštine, optimizirati postupke proglašavanja kulturnih spomenika i dobivanja odobrenja za kulturnu zaštitu za intervencije u području baštine te poduprijeti e-arhiviranje.

Ulaganje se sastoji od izgradnje informacijske platforme za e-kulturu kako bi se poboljšala infrastruktura i istodobno razvile kompetencije kulturnih stvaratelja za stvaranje digitalnog sadržaja u turizmu. E-usluge moraju biti operativne i dostupne kulturnim institucijama.

Očekuje se da će sustav e-nasljeđivanja za modernizaciju i uspostavu dinamičnih e-usluga za zaštitu kulturne baštine i nadogradnja slovenskog sustava e-ARH.si za proces e-arhiviranja pridonijeti transformaciji tog sektora.

Ciljne vrijednosti povezane s provedbom ulaganja moraju biti dovršene do 30. lipnja 2026.

Ulaganje N. Digitalizacija u području pravosuđa

Cilj je ulaganja poboljšati dostupnost pravosuđa i za poduzeća i za građane.

Ulaganjem će se ubrzati daljnja digitalizacija usluga i razvoj novih informatičkih rješenja kako bi se osigurala sveobuhvatna razmjena informacija i pravne dokumentacije te doprinijelo bržem rješavanju sudskih sporova. Sigurna i kvalitetna audio-video oprema poboljšava pristup za građane i poduzeća. Za Centar za pravosudno osposobljavanje razvija se sustav za osposobljavanje na daljinu i digitalizaciju ispita.

Ulaganje mora biti dovršeno do 30. lipnja 2026.

G.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
90	A: Jačanje upravljanja digitalnom transformacijom javne uprave	Prekretnica	Osnovano i operativno Vijeće za informatički razvoj državne uprave	Donošenje odluke o osnivanju Vijeća od strane vlade i imenovanje njegovih članova od strane Ministarstva javne uprave				ČETVRTO TROMJESEČJE	2021	Vijeće osigurava središnju točku za javnu upravu za koordinaciju operacija na operativnoj razini povezanih s ulaganjima u informacijske tehnologije, standardima, pozadinskim sustavima i drugim tehnološkim razvojem ako je kompatibilnost sustava ključna za njihov učinkovit rad i održavanje.
91	B: Stvaranje okruženja za korištenje e-uslugama u javnoj upravi	Prekretnica	Osigurati nacionalne isprave o e-identitetu	Početak izdavanja novih nacionalnih e-osobnih iskaznica				DRUGO TROMJESEČJE	2022	Izdaju se prve nove elektroničke osobne iskaznice. To će se upotrebljavati na nacionalnoj i prekograničnoj razini u e-trgovini. Nova osobna iskaznica omogućuje građanima elektroničku identifikaciju i autentikaciju radi pristupa elektroničkim uslugama i elektroničkog potpisivanja. Pravna osnova za izdavanje e-identiteta su Zakon o

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										elektroničkim identitetima i uslugama povjerenja te izmijenjeni Zakon o osobnoj iskaznici (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj iskaznici). Sustav se prijavljuje u skladu s eIDAS-om kako bi bio usklađen s prekograničnim putem.
92	D: Osnivanje Centra stručnosti – Centar za ljudske resurse i povećanje vještina osoblja u javnoj upravi	Prekretnica	Centar stručnosti – osnovan i operativan centar za ljudske resurse	Centar za stručnost – Centar za ljudske resurse u funkciji je				DRUGO TROMJESEČJE	2024	Izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima predviđa se osnivanje Centra za stručnost – Centra za ljudske resurse. Centar je operativan i odgovoran za: — provođenje javnih natječaja za postupke zapošljavanja u državnoj upravi, — ocjenjivanjem vještina kandidata u postupcima zapošljavanja, — razvoj sustava osobnih kompetencija i vještina u državnoj upravi (uključujući upravljačke kompetencije), promicanje alata za upravljanje

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okrvni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										ljudskim resursima u državnoj upravi; uspostava okvira za poboljšanje digitalnih kompetencija u državnoj upravi. Zakonom se može predvidjeti razumno prijelazno razdoblje za učinkovitu primjenu navedenih odgovornosti centara za stručnost i potpunu operacionalizaciju centara stručnosti.
93	C: Modernizacija administrativnih postupaka za uspješnu digitalnu transformaciju	Prekretnica	Uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka pružanju e-usluga	Zakonske odredbe o stupanju na snagu izmjena i dopuna Zakona o općem upravnom postupku i Uredbe o administrativnoj trgovini				ČETVOTO TROMJ ESEČJE	2022	Cilj izmjena Zakona o općem upravnom postupku i Uredbe o administrativnoj trgovini bit će pojednostavnjenje pravnih zahtjeva za pružanje elektroničkih usluga javne uprave i daljnja digitalizacija upravnih postupaka. One uključuju, među ostalim, platne usluge, potporu razvoju elektroničkih aplikacija i elektroničko podnošenje dokumenata.
94	F: Prijelaz na gigabitno društvo	Prekretnica	Donošenje plana za širokopolasni	Vlada donosi plan za				DRUGO	2022	U donesenom planu navode se: 1. potrebu za osiguravanjem odgovarajućih širokopolasnih

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
			pristup za razdoblje 2021. 2025.	širokopojasni pristup				TROMJ ESEČJE		mreža u Sloveniji do 2025., u skladu s ciljevima povezivosti za europsko gigabitno društvo do 2025.; 2. Nacionalni plan za izgradnju 5G infrastrukture; 3. potrebne izmjene pravnih osnova u području elektroničkih komunikacija; 4. mjere za osiguravanje odgovarajućeg područja radiofrekvencijskog spektra u Sloveniji, 5. konkretne mjere potrebne za postizanje ciljeva, 6. Ključni pokazatelji uspješnosti za postizanje postavljenih ciljeva u zadanim rokovima.
95	E: Osiguravanje kibersigurnosti	Prekretnica	Povećani kapacitet javne uprave za odgovor na kiberincidente	Platforma centara za razmjenu i analizu informacija, platforma za obavješćivanje o incidentima i tijelo za kibersigurnosnu certifikaciju u funkciji su				DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Uspostavlja se i djeluje nacionalno tijelo za kibernetičkosigurnosnu certifikaciju, funkcionalna platforma Centra za razmjenu i analizu informacija (ISAC) u Državnom uredu za informacijsku sigurnost i funkcionalna platforma za obavješćivanje o sigurnosnim incidentima u Državnom uredu za informacijsku sigurnost. U

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										funkciji su platforma centara za razmjenu i analizu informacija, platforma za obavješćivanje o incidentima i tijelo za kibersigurnosnu certifikaciju.
96	G: Modernizacija digitalnog okruženja javne uprave	Prekretnica	Uspostava nacionalne mreže SI-EuroQCI	U funkciji je nacionalna mreža SI-EuroQCI				DRUGO TROMJESEČJE	2026	Nacionalna mreža SI-EuroQCI (sigurna kvantna komunikacijska infrastruktura) mora biti operativna.
97	G: Modernizacija digitalnog okruženja javne uprave	Prekretnica	Početak rada platforme za e-zakonodavstvo	Početak rada platforme za e-zakonodavstvo				ČETVOTO TROMJESEČJE	2025	Jedinstvena digitalna platforma provodi sve aktivnosti povezane s izradom, donošenjem i objavljivanjem zakonodavstva za sva javna tijela. Vanjski dionici i javnost pristupaju digitalnoj platformi putem poboljšanog nacionalnog zakonodavnog portala.
98	G: Modernizacija digitalnog okruženja javne uprave	Meta	Broj sudjelovanja državnih službenika koji su završili osposobljavanje u području		Broj	0	40 000	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Mora se završiti najmanje 40000 sudjelovanja u osposobljavanju za digitalne kompetencije. To uključuje najmanje 1000 sudionika IT stručnjaka (zaposleni državni službenici) koji će završiti napredno osposobljavanje.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
			digitalnih vještina							
99	H: Gigabitna infrastruktura	Meta	Dodatna kućanstva sa širokopojasnim pristupom		Broj	0	6 838	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Najmanje 6838 dodatnih kućanstava s nadogradivim širokopojasnim vezama vrlo velikog kapaciteta. Ta se kućanstva nalaze u rijetko naseljenim područjima i područjima u kojima ne postoji širokopojasna infrastruktura visokog kapaciteta („bijela područja”).
100	I. Digitalizacija unutarnje sigurnosti	Meta	Korisnici nove policijske digitalne radijske mreže (TETRA)		Broj	0	11 000	ČETVOTO TROMJESEČJE	2022	Planira se da će digitalna radijska mreža nacionalnih tijela Republike Slovenije imati 11000 korisnika. Mreža upotrebljava radijske frekvencije koordinirane na razini EU-a za javnu sigurnost i kompatibilna je s nacionalnim radijskim sustavima susjednih zemalja.
101	I. Digitalizacija unutarnje sigurnosti	Prekretnica	Oblak privatne policije u funkciji je	Oblak privatne policije u funkciji je				ČETVOTO TROMJESEČJE	2025	Aplikacije za potporu područjima sprečavanja kriminala, javne sigurnosti, graničnih kontrola i poslovnih procesa instaliraju se i upotrebljavaju u oblaku.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
102	K: Zeleni slovenski lokacijski okvir	Meta	Međusobno povezana infrastruktura prostornih i okolišnih digitalnih podataka		Broj	0	4	ČETVRTO TROMJESEČJE	2025	Baze podataka eProstor, eEnvironment, eVodes i eNatur međusobno su povezane. Infrastruktura osigurava integraciju procesa, podataka i usluga te pristup digitalnim podacima i uslugama u područjima svemira, okoliša, nekretnina, vode i prirode. Očekuje se da će poslužiti kao osnova za razvoj povezanih digitalnih usluga.
103	L: Digitalna tranzicija u poljoprivredi, hrani i šumarstvu	Meta	Nove operativne e-usluge u poljoprivredi, hrani i šumarstvu		Broj	0	15	ČETVRTO TROMJESEČJE	2024	Očekuje se razvoj i operativnost ukupno 15 e-usluga. E-usluge posebno uključuju: <ul style="list-style-type: none"> • Podupiranje provedbe zadaća Uprave za sigurnost hrane, veterinarstvo i zaštitu bilja • sustavi za provedbu zajedničke poljoprivredne politike (baza podataka o uzgoju životinja). • Održiv alat za praćenje poljoprivrednih aktivnosti • informacijski sustav za potporu pametnim i ciljanim inspekcijama kako bi se osigurala usklađenost, sigurnost i regulacija poljoprivrednog zemljišta • e-oprema i e-

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										operabilnost javne šumarske službe • definiranje područja s pomoću vremenskih serija satelitskih podataka • nabava i upotreba satelitskih snimaka (za određena područja) s visokom razlučivošću.
104	L: Digitalna tranzicija u poljoprivredi, hrani i šumarstvu	Meta	Nove operativne e-usluge u poljoprivredi, hrani i šumarstvu		Broj	15	32	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Očekuje se razvoj i operativnost ukupno 32 e-usluge (uključujući e-usluge u okviru ciljne vrijednosti 103). Te usluge posebno uključuju: • Podupiranje provedbe zadaća Uprave za sigurnost hrane, veterinarstvo i zaštitu bilja • sustavi za provedbu zajedničke poljoprivredne politike (baze podataka o uzgoju životinja, skladište podataka) • Zadaće javne savjetodavne službe za poljoprivredu • alat za održivo praćenje poljoprivrednih aktivnosti • informacijski sustav za potporu pametnim i ciljanim inspekcijama kako bi se osigurala usklađenost, sigurnost i regulacija poljoprivrednog

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										zemljišta • e-informacijski sustav, primjena e-šume.
105	N: Digitalizacija u području pravosuđa	Meta	Novi ili nadograđeni IT sustavi kojima se koriste pravosudne institucije		Broj	0	11	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Razvija se ili nadograđuje ukupno 11 IT sustava za upotrebu u pravosudnom sustavu. Informatički sustavi, među ostalim, osiguravaju uvođenje videokonferencijskih sustava, sustava za osposobljavanje na daljinu i sustava za digitalizaciju ispita u okviru Centra za pravosudno osposobljavanje.
106	J: Digitalizacija obrazovanja i znanosti	Meta	Dodatne obrazovne ustanove s optičkim vezama iznad 1 Gbps		Broj	0	204	DRUGO TROMJESEČJE	2024	204 ustanove osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te organizacije za obrazovanje odraslih povezane su s optičkim vezama iznad 1 Gbps. Očekuje se da će se time obuhvatiti oko 18 % postojećih obrazovnih ustanova u zemlji i oko 35000 učenika. Ulaganjem su obuhvaćene sljedeće vrste obrazovnih ustanova: osnovne škole, srednje škole, ustanove za djecu i mlade s posebnim potrebama, studentski domovi i

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										organizacije za obrazovanje odraslih.
107	J: Digitalizacija obrazovanja i znanosti	Meta	Dodatnih 100 Gbps optičkih priključaka od okosnice		Broj	0	40	ČETVOTO TROMJ ESEČJE	2023	<p>Glavne optičke veze povezuju podatkovne čvorove javnih instituta u akademskoj i istraživačkoj mreži Slovenije.</p> <p>Mora se trajno postaviti najmanje 40 optičkih veza na velike udaljenosti od 100 Gbps, za koje se očekuje da će pokrivati najmanje 75 % svih veza između javnih instituta.</p>
108	J: Digitalizacija obrazovanja i znanosti	Meta	Nova IT rješenja koja se upotrebljavaju u poučavanju, učenju i praćenju osoba sa završenim strukovnim obrazovanjem		Broj	0	11	ČETVOTO TROMJ ESEČJE	2025	<p>Obrazovne ustanove razvijaju i upotrebljavaju ukupno 11 novih informatičkih rješenja (aplikacije i digitalne usluge) kao materijala za testiranje u poučavanju, učenju i praćenju osoba sa završenim strukovnim obrazovanjem i stručnim obrazovanjem.</p> <p>One uključuju, među ostalim, aplikacije za digitalizaciju kurikuluma, potporu čitanju elektroničkih knjiga, podupiranje učenja koje se</p>

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										temelji na projektima i praćenje zapošljivosti osoba sa završenim strukovnim obrazovanjem.
109	M: Digitalizacija u području kulture	Meta	Operativne e-usluge u području kulture		Broj	0	6	DRUGO TROMJESEČJE	2026	E-usluge za digitalizaciju kulturnog sadržaja i postupaka moraju biti operativne. E-usluge podupiru različite vrste kulturnog sadržaja, uključujući kulturnu baštinu i arhive.

H. SASTAVNICA 8: ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I INOVACIJE – ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I INOVACIJE

Rezultati Slovenije u području istraživanja i inovacija i dalje nisu optimalni. Razina rashoda za istraživanje i inovacije te njihova učinkovitost i dalje su skromne, što ograničava znanstvenu i tehnološku uspješnost zemlje. Doprinos istraživanja i inovacija rastu produktivnosti i konkurentnosti stoga je ograničen, među ostalim u pogledu digitalne i zelene tranzicije.

Ciljevi su te komponente slovenskog plana za oporavak i otpornost poboljšati upravljanje i koordinaciju politike istraživanja i inovacija, povećati razinu javnih i privatnih ulaganja u istraživanje i razvoj te njihovu učinkovitost i djelotvornost. Time bi se osiguralo da istraživanje, razvoj i inovacije budu ključni pokretači produktivnosti i gospodarskog rasta. Predloženim mjerama osiguralo bi se i da istraživanje i inovacije budu ključni pokretači digitalne i zelene tranzicije.

Ta ulaganja i reforme u skladu su s preporukama za Sloveniju iz 2019. za „usmjerenje investicijske politike na istraživanje i inovacije” (3. preporuka za pojedinu zemlju iz 2019.) i 2020. za „usmjerenje ulaganja na [...] istraživanja i inovacije” (3. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020.).

U Preporuci Vijeća iz 2020. navedeno je da gospodarski pad ugrožava poslovanje u području istraživanja, razvoja i inovacija te da su stoga potrebna ulaganja kako bi se inovativnim malim i srednjim poduzećima pomoglo da povećaju svoju proizvodnju. Nadalje, snažnije veze između akademske zajednice i poduzeća ključne su za uspješno prenošenje znanja u inovacije, poboljšanje uspješnosti zemlje u području istraživanja, razvoja i inovacija te poticanje gospodarskog rasta i podupiranje uvođenja inovacija koje su ključne za zelenu i digitalnu tranziciju.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

H.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Rad i upravljanje sustavom istraživanja, razvoja i inovacija

Ciljevi su reforme povećati učinkovitost i djelotvornost javnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, stvoriti konkurentno i učinkovito okruženje za istraživanje i inovacije te potaknuti napore u području istraživanja, razvoja i inovacija u zelenoj i digitalnoj tranziciji.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu novog Zakona o istraživačkim, razvojnim i inovacijskim aktivnostima; uvođenje novog modela upravljanja i integracije istraživačkog i inovacijskog ekosustava (uključujući osnivanje Zajedničkog programskog odbora); uspostavu zajedničkog sustava za praćenje i evaluaciju politika u području istraživanja, razvoja i inovacija; jačanje i osnaživanje dviju izvršnih istraživačkih agencija; te jačanje poticajnog okruženja za već uspostavljene subjekte i mreže na nacionalnoj i međunarodnoj razini radi promicanja protoka znanja i suradnje između akademske zajednice i poduzeća.

Ključne etape povezane s provedbom reforme bit će dovršene do 30. lipnja 2022.

Ulaganje B: Sufinanciranje istraživačkih i inovacijskih projekata za potporu zelenoj tranziciji i digitalizaciji

Cilj je ulaganja promicati dugoročnu suradnju u područjima zelene i digitalne tranzicije među poduzećima uključenima u aktivnosti povezane s istraživanjem i razvojem ili među istraživačkim organizacijama, velikim poduzećima ili MSP-ovima te osigurati stabilnost i predvidljivost instrumenata za potporu istraživanju, razvoju i razvoju.

Ulaganje se sastoji od sufinanciranja suradničkih projekata na svim razinama tehnološkog razvoja između istraživačkih organizacija i poduzeća ili između poduzeća uključenih u aktivnosti povezane s istraživanjem i razvojem. Provođa se putem dvaju poziva na podnošenje prijedloga. Jedan poziv na podnošenje prijedloga namijenjen je dugoročnijim velikim programima suradnje u industrijskom istraživanju i eksperimentalnom razvoju te jedan poziv na podnošenje prijedloga za poduzetnička ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije na višim razinama tehnološkog razvoja.

Ulaganje mora biti dovršeno do 30. lipnja 2026.

Ulaganje C: Sufinanciranje projekata za povećanje međunarodne mobilnosti slovenskih istraživača i istraživačkih organizacija te promicanje međunarodnog sudjelovanja slovenskih podnositelja zahtjeva

Ciljevi ulaganja su poboljšanje znanstvene izvrsnosti, istraživačkih kapaciteta, prijenosa i protoka znanja promicanjem međunarodne i međusektorske mobilnosti i reintegracije istraživača u slovensko područje istraživanja, razvoja i inovacija.

Ulaganje se sastoji od javnog poziva s nekoliko otvorenih mjesta za odabir i financiranje projekata kojima se promiče mobilnost i/ili reintegracija te financiranje troškova provedbe aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija te izgradnje kapaciteta za stjecanje i prijenos znanja u slovenski istraživački sektor u skladu s aktivnostima Marie Skłodowska-Curie u okviru programa Obzor Europa.

Ulaganje mora biti dovršeno do 30. lipnja 2026.

Ulaganje D: Sufinanciranje ulaganja u demonstracijske projekte u području istraživanja, razvoja i inovacija te pilot-projekte

Cilj je ulaganja poboljšati uspješnost Slovenije u području inovacija povećanjem ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, promicati prijenos tehnologije i time ojačati inovacijski ekosustav te poticati poduzetnička ulaganja u zelenu tranziciju, posebno u vezi s kružnim gospodarstvom.

Ulaganje se sastoji od potpore za projekte konzorcija poduzeća i istraživačkih organizacija ili poduzeća uključenih u aktivnosti povezane s istraživanjem i razvojem. Njime se sufinanciraju troškovi istraživačkih i razvojnih aktivnosti u industrijskom istraživanju i eksperimentalnom razvoju, ispitivanju i uspostavi stvarnog rješenja.

Ulaganje mora biti dovršeno do 30. lipnja 2026.

H.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
110	A: Rad i upravljanje sustavom istraživanja, razvoja i inovacija	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o istraživačkim, razvojnim i inovacijskim aktivnostima	Odredba zakona o stupanju na snagu Zakona o aktivnostima istraživanja, razvoja i inovacija nakon donošenja u parlamentu				DRUGO TROMJE SEČJE	2022	Cilj je Zakona povećati učinkovitost i koordinaciju upravljanja istraživanjem, razvojem i inovacijom. Aktom će se, među ostalim, povećati i stabilizirati javno financiranje aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija, povećati autonomija javnih istraživačkih organizacija, uspostaviti elementi financiranja koji se temelje na rezultatima, poticati suradnja istraživača s istraživačkim projektima i poduzećima EU-a te promicati internacionalizacija i međusektorska mobilnost i prijenos znanja.
111	A: Rad i upravljanje sustavom istraživanja, razvoja i inovacija	Prekretnica	Zajednički programski odbor osnovan je i operativan	Zajednički programski odbor osnovan je i operativan odlukom o imenovanju i zadaćama odbora od strane Vlade Republike Slovenije				DRUGO TROMJE SEČJE	2022	Zajednički programski odbor omogućuje stabilnu i trajnu koordinaciju na strateškoj i operativnoj razini, uključujući koordinaciju između instrumenata za provedbu istraživanja, razvoja i inovacija bez obzira na izvor financiranja.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
112	B: Sufinanciranje istraživačkih i inovacijskih projekata za potporu zelenoj tranziciji i digitalizaciji	Prekretnica	Odluka o odabiru programa za razvoj niskougljičnog društva, gospodarstva, otpornosti i prilagodbe klimatskim promjenama	Obavijest o odluci o odabiru				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024	<p>Odabrani programi usmjereni su na niskougljično gospodarstvo, otpornost i prilagodbu klimatskim promjenama. Podupiru industrijski razvoj i eksperimentalna istraživanja. Programima se podupiru konzorciji poduzeća i istraživačkih organizacija u provedbi projekata istraživanja, razvoja i inovacija. Programima koji se podupiru potiču se partneri konzorcija da se uključe u globalne lance vrijednosti i znanja kako bi se slovensko gospodarstvo internacionaliziralo i ojačalo poticajno okruženje za procese razvoja inovacija.</p> <p>Isključuju se istraživačke i inovacijske aktivnosti povezane sa smeđim istraživačkim i inovacijskim elementima kao što su ugljen, nafta, prirodni plin koji nisu obuhvaćeni Prilogom III. Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete, plavi i sivi vodik, spalionice i odlagališta otpada.</p>

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
113	B: Sufinanciranje istraživačkih i inovacijskih projekata za potporu zelenoj tranziciji i digitalizaciji	Prekretnica	Odluka o odabiru za programe u području digitalizacije i digitalne transformacije	Obavijest o odluci o odabiru				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024	<p>Odabrani programi usmjereni su na digitalizaciju i digitalnu transformaciju. Podupiru industrijsko istraživanje i eksperimentalni razvoj. Odabirom programa podupiru se konzorciji poduzeća i istraživačkih organizacija u provedbi projekata istraživanja, razvoja i inovacija. Programima koji se podupiru potiču se partneri konzorcija da se uključe u globalne lance vrijednosti i znanja radi internacionalizacije slovenskog gospodarstva i istraživačke zajednice te jačanja poticajnog okruženja za procese razvoja inovacija.</p> <p>Isključuju se istraživačke i inovacijske aktivnosti povezane sa smeđim istraživačkim i inovacijskim elementima kao što su ugljen, nafta, prirodni plin koji nisu obuhvaćeni Prilogom III. Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete, plavi i sivi vodik, spalionice i odlagališta otpada.</p>

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
114	B: Sufinanciranje istraživačkih i inovacijskih projekata za potporu zelenoj tranziciji i digitalizaciji	Prekretnica	Odluka o odabiru za istraživačke i inovacijske projekte u području kružnog gospodarstva	Obavijest o odluci o odabiru				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024	<p>Odabranim projektima podupiru se istraživanje, prijenos tehnologije i suradnja među poduzećima s naglaskom na kružnom gospodarstvu. Potpora iznosi do 300 000 EUR po projektu.</p> <p>Isključuju se istraživačke i inovacijske aktivnosti povezane sa smeđim istraživačkim i inovacijskim elementima kao što su ugljen, nafta, prirodni plin koji nisu obuhvaćeni Prilogom III. Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete, plavi i sivi vodik, spalionice i odlagališta otpada.</p>
115	B: Sufinanciranje istraživačkih i inovacijskih projekata za potporu zelenoj tranziciji i digitalizaciji	Meta	Dovršeni projekti za razvoj niskougljičnog društva, gospodarstva, otpornosti i prilagodbe klimatskim promjenama		Broj	0	2	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Uspješno završeni projekti za razvoj niskougljičnog društva, gospodarstva, otpornosti i prilagodbe klimatskim promjenama u skladu s kriterijima iz ključne etape 112.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
116	B: Sufinanciranje istraživačkih i inovacijskih projekata za potporu zelenoj tranziciji i digitalizaciji	Meta	Dovršeni projekti u području digitalizacije i digitalne transformacije		Broj	0	2	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Uspješno završeni projekti u području digitalizacije i digitalne transformacije u skladu s kriterijima iz ključne etape 113.
118	B: Sufinanciranje istraživačkih i inovacijskih projekata za potporu zelenoj tranziciji i digitalizaciji	Meta	Dovršeni istraživački i inovacijski projekti u području kružnog gospodarstva		Broj	0	122	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Uspješno završeni projekti u skladu s kriterijima iz ključne etape 114. Ukupni iznos financiranja iznosi najmanje 36 641 145 EUR.
119	C: Sufinanciranje projekata za povećanje međunarodne mobilnosti slovenskih istraživača i istraživačkih organizacija te promicanje međunarodnog sudjelovanja	Meta	Broj istraživača uključenih u projekt mobilnosti i/ili reintegracije slovenskih istraživača		Broj	0	33	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Projektima se bespovratnim sredstvima u trajanju do tri godine podupiru troškovi mobilnosti istraživača koji su dobili pozitivnu ili izvrsnu procjenu, ali nisu odabrani za financiranje u okviru poziva na podnošenje prijedloga u okviru programa Obzor Europa (okvirno 22 istraživača). Daljnjim projektima podupire se reintegracija istraživača u Sloveniji koji su uspješno dovršili projekte u

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	slovenskih podnositelja zahtjeva									okviru programa Obzor Europa pružanjem potpore do dvije godine (okvirno 11 istraživača).
120	D: Sufinanciranje ulaganja u demonstracijske projekte u području istraživanja, razvoja i inovacija te pilot-projekte	Prekretnica	Dovršen odabir projekata u okviru pilot-programa istraživanja, razvoja i inovacija u području kružnog gospodarstva	Priopćavanje odluka				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2024	Odabrani pilot-projekti u području istraživanja, razvoja i inovacija usmjereni su na kružno gospodarstvo i podupiru istraživačke i inovacijske procese, prijenos tehnologije i suradnju među poduzećima. Potpora iznosi do 1 000 000 EUR po projektu. Isključuju se istraživačke i inovacijske aktivnosti povezane sa smeđim istraživačkim i inovacijskim elementima kao što su ugljen, nafta, prirodni plin koji nisu obuhvaćeni Prilogom III. Tehničkim smjericama o primjeni načela nenanošenja bitne štete, plavi i sivi vodik, spalionice i odlagališta otpada.
122	D: Sufinanciranje ulaganja u demonstracijske projekte u području istraživanja, razvoja i	Meta	Dovršeni pilot-projekti u području istraživanja, razvoja i inovacija u području		Broj	0	21	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Uspješno završeni projekti u skladu s kriterijima iz ključne etape 120. Ukupni iznos financiranja iznosi najmanje 21 000 000 EUR.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	inovacija te pilot-projekte		kružnog gospodarstva							

I. SASTAVNICA 9.: POVEĆANJE PRODUKTIVNOSTI, OKRUŽENJE POGODNO ZA POSLOVANJE ZA ULAGAČE

Tom komponentom slovenskog plana za oporavak i otpornost rješava se problem niske razine ulaganja privatnog sektora u Sloveniji poboljšanjem regulacije tržišta kapitala, reformom načela javne potpore za privatna ulaganja i financiranjem ulaganja poduzeća.

Ciljevi su komponente jačanje alternativnih nebankarskih izvora financiranja, olakšavanje ulaganja poduzeća u najnaprednije visoko produktivne zelene i digitalne tehnologije te jačanje okvira potpore za poduzeća.

Ta ulaganja i reforme bit će u skladu s preporukama za Sloveniju iz 2019. za „potporu razvoju tržišta vlasničkih vrijednosnih papira” (2. preporuka za pojedinu zemlju iz 2019.) i 2020. za „osiguravanje likvidnosti i financiranja poduzećima i kućanstvima [...] promicanje privatnih ulaganja radi potpore gospodarskom oporavku” i „usmjerenje ulaganja na zelenu i digitalnu tranziciju” (3. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

I.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Jačanje tržišta kapitala

Cilj je te reforme ojačati tržišta kapitala u Sloveniji.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu novog Zakona o oblicima alternativnih investicijskih fondova, kojim će se definirati vrste alternativnih investicijskih fondova. Ovaj novi akt temeljit će se na rezultatima projekta Programa potpore strukturnim reformama „Jačanje segmenta alternativnih investicijskih fondova (AIF)”.

Nadalje, donosi se strategija za slovensko tržište kapitala kojom se utvrđuju posebne mjere za daljnji razvoj na temelju rezultata projekta Programa potpore strukturnim reformama „Poboljšanje i razvoj tržišta kapitala u Sloveniji”.

Ključne etape povezane s provedbom reforme bit će dovršene do 30. lipnja 2022.

Reforma B: Produktivnije gospodarstvo za digitalnu i zelenu tranziciju

Cilj je te reforme povećati produktivnost slovenskog gospodarstva preusmjeravanjem kriterija za potporu javnim ulaganjima s otvaranja radnih mjesta na visoko produktivne, održive i digitalno usmjerene poslovne modele i ulaganja.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu izmjena Zakona o poticanju ulaganja u pogledu promicanja domaćih i stranih ulaganja poduzeća. Izmjenama se vladini poticaji za ulaganja preusmjeravaju na kapitalno intenzivna ulaganja visoke dodane vrijednosti. Reformom se javna potpora uvjetuje posebnim skupom kriterija okolišne održivosti.

Ključne etape povezane s provedbom reforme bit će dovršene do 30. lipnja 2022.

Ulaganje C: Potpora dekarbonizaciji, produktivnosti i konkurentnosti poduzeća

Cilj je ulaganja poduprijeti poduzeća koja povećavaju produktivnost.

Odabrani projekti moraju biti u skladu s posebnim skupom kriterija okolišne učinkovitosti, posebno energetske učinkovitosti i učinkovitosti materijala, te s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01). Osim toga, sporazumom o sufinanciranju korisnici se obvezuju na primjenu dodatnih mjerljivih ciljeva održivosti koji se moraju ostvariti po završetku ulaganja.

Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), kriteriji prihvatljivosti sadržani u opisu budućih poziva na podnošenje prijedloga za projekte isključuju sljedeći popis aktivnosti: i. djelatnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući upotrebu na kraju proizvodnog lanca⁴; ii. aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti⁵; iii. aktivnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama⁶ i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu⁷; i iv. djelatnosti u kojima dugoročno odlaganje otpada može naštetiti okolišu. U opisu poslova dodatno se zahtijeva da se mogu odabrati samo djelatnosti koje su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.

Ulaganje mora biti dovršeno do 30. lipnja 2026.

Ulaganje D: Osiguravanje inovativnih ekosustava gospodarske i poslovne infrastrukture

Cilj je ulaganja ojačati konkurentnost lanaca vrijednosti u različitim gospodarskim sektorima potporom inovativnim ekosustavima.

Ulaganjem se podupire razvoj gospodarske i poslovne infrastrukture koja doprinosi ciljevima strategije pametne specijalizacije (jačanje konkurentnosti gospodarstva jačanjem njegova inovacijskog kapaciteta). Ulaganjem se dodatno razvijaju postojeće poslovne zone i narušena područja u poslovnu infrastrukturu te se ograničava potreba za znatnim ulaganjima u novu gradsku i prometnu infrastrukturu.

Ulaganje mora biti dovršeno do 30. lipnja 2026.

⁴ Osim projekata u okviru ove mjere u području proizvodnje električne energije i/ili topline te povezane infrastrukture za prijenos i distribuciju, u kojima se upotrebljava prirodni plin, koji su u skladu s uvjetima iz Priloga III. Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).

⁵ Ako se aktivnostima koje se podupiru postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, potrebno je objasniti razloge zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaćene područjem primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.

⁶ To se izuzeće ne primjenjuje na djelovanja u okviru ove mjere u postrojenjima koja su isključivo namijenjena obradi nereciklabilnog opasnog otpada ni na postojeća postrojenja, u kojima su djelovanja u okviru ove mjere namijenjena povećanju energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova radi skladištenja ili uporabu ili oporabu materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takva djelovanja u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja, za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

⁷ To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postojećim postrojenjima za mehaničko-biološku obradu, ako su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti ili naknadnoj ugradnji u postupke recikliranja odvojenog otpada radi kompostiranja biootpada i anaerobne razgradnje biološkog otpada, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje se dokazi dostavljaju na razini postrojenja.

I.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
124	A: Jačanje tržišta kapitala	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o oblicima alternativnih investicijskih fondova	Odredba zakona o stupanju na snagu Zakona o oblicima alternativnih investicijskih fondova				ČETVRTO TROMJ ESEČJE	2021	Zakonom o oblicima alternativnih investicijskih fondova definiraju se tri oblika alternativnih investicijskih fondova: alternativni uzajamni fond osnovan kao zasebna imovina, posebno komanditno društvo i investicijsko društvo s fiksnim kapitalom. Reforma je u skladu s pravnim okvirom EU-a i preporukama u području tržišta kapitala.
125	A: Jačanje tržišta kapitala	Prekretnica	Donošenje strategije razvoja tržišta kapitala	Vladino donošenje strategije razvoja tržišta kapitala				DRUGO TROMJ ESEČJE	2022	Strategija uključuje mjere za postizanje dinamičnijeg tržišta kapitala, među ostalim prihvaćanjem na tržištu unutar Europske unije kapitala; uspostavljanje kontaktnih točaka na svim globalnim financijskim tržištima; uspostava učinkovitog internetskog informacijskog sustava o inovacijama u području financijskih tehnologija i drugih financijskih

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										usluga; prilagodba postojećih mjera.
126	B: Produktivnije gospodarstvo za digitalnu i zelenu tranziciju	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o poticanju ulaganja u cilju promicanja zelene tranzicije	Odredba zakona o stupanju na snagu izmjena Zakona o poticanju ulaganja				ČETVRTO TROMJESEČJE	2021	<p>Izmjenom se osigurava da su kriteriji za potporu javnim ulaganjima za poduzeća usmjereni na visoko produktivne, održive i digitalno usmjerene poslovne modele i ulaganja.</p> <p>Sva ulaganja koja primaju potporu uključuju uvjete za promicanje zelene tranzicije, uključujući zahtjeve u pogledu energetske učinkovitosti, okolišno odgovornog gospodarenja i učinkovitosti proizvodnje materijala.</p> <p>Kriterijima prihvatljivosti osigurava se i usklađenost odabranih projekata s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim</p>

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.
127	B: Produktivnije gospodarstvo za digitalnu i zelenu tranziciju	Prekretnica	Stupanje na snagu Provedbene uredbe Zakona o poticanju ulaganja	Odredba uredbe o stupanju na snagu Provedbene uredbe Zakona o poticanju ulaganja				DRUG O TROMJ ESEČJE	2022	Provedbenim propisima dodatno se određuju povezani kriteriji iz Zakona o promicanju ulaganja, posebno u odnosu na energetska učinkovitost, učinkovitost materijala, dugoročnu integraciju ulaganja u regiji, društvenu odgovornost, utjecaj ulaganja na okoliš, doprinos ulaganja prijelazu na kružno gospodarstvo koje se temelji na prirodnim resursima, što dovodi do smanjenja emisija stakleničkih plinova i proizvodnje s manjim ugljičnim otiskom, lokaciju u devalvaiziranom području s odgovarajućim namjenskim sredstvima ili u postojećoj poslovnoj zoni, učinke ulaganja na skladan regionalni razvoj, integraciju prostornih ulaganja i pozitivan učinak lokalnog prostornog razvoja.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
128	C: Potpora dekarbonizaciji, produktivnosti i konkurentnosti poduzeća	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za projekte za potporu regionalnom razvoju	Priopćavanje nagrada				DRUG O TROMJ ESEČJE	2022	Dodjela bespovratnih sredstava za projekte za potporu regionalnom razvoju ulaganjem u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu. Projekti se dodjeljuju na temelju Zakona o promicanju regionalnog razvoja i u skladu s Tehničkim smjericama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.
129	C: Potpora dekarbonizaciji, produktivnosti i konkurentnosti poduzeća	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za projekte za promicanje ulaganja	Priopćavanje nagrada				DRUG O TROMJ ESEČJE	2023	Dodjela bespovratnih sredstava za projekte za promicanje ulaganja u proizvodnju, usluge te aktivnosti istraživanja i razvoja ulaganjem u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu. Projekti moraju biti u skladu sa Zakonom o promicanju ulaganja kako je izmijenjen u ključnoj etapi 126., uključujući usklađenost s

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.
130	C: Potpora dekarbonizaciji, produktivnosti i konkurentnosti poduzeća	Meta	Završeni projekti za promicanje ulaganja		Broj	0	59	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Uspješno završeni projekti.
132	C: Potpora dekarbonizaciji, produktivnosti i konkurentnosti poduzeća	Meta	Završeni projekti za potporu regionalnom razvoju		Broj	0	207	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Uspješno završeni projekti.
133	D: Osiguravanje inovativnih ekosustava gospodarske i poslovne infrastrukture	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za ekosustave inovativne poslovne infrastrukture	Priopćavanje nagrada				DRUGO TROMJESEČJE	2022	Odabranim projektima podupire se razvoj gospodarske poslovne infrastrukture. Projektima se podupire regionalni razvoj i daje prednost ponovnoj uporabi degradiranih lokacija i bliskim

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										vezama s javnim prijevozom i cestovnim vezama.
134	D: Osiguravanje inovativnih ekosustava gospodarske i poslovne infrastrukture	Meta	Dovršeni projekti za ekosustave inovativne poslovne infrastrukture		Broj	0	12	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Uspješno završeni projekti.

J. SASTAVNICA 10.: TRŽIŠTE RADA – MJERE ZA SMANJENJE UČINKA NEGATIVNIH STRUKTURNIH TRENDOVA

Tom komponentom slovenskog plana za oporavak i otpornost rješavaju se strukturni izazovi u području zapošljavanja povezani sa starenjem i tehnološkim promjenama s pomoću sveobuhvatnog skupa reformi i ulaganja. Ti izazovi uključuju, među ostalim, nisku razinu zaposlenosti starijih radnika i osoba s invaliditetom, nezaposlenost mladih, slabo sudjelovanje u cjeloživotnom učenju i osposobljavanju, rizike za financijsku održivost mirovinskog sustava i primjerenost mirovina.

Ciljevi su komponente jačanje otpornosti tržišta rada, povećanje sudjelovanja na tržištu rada i osiguravanje fiskalne održivosti mirovinskog sustava i primjerenosti mirovina.

Ta ulaganja i reforme bit će usmjereni na preporuke za Sloveniju upućene Sloveniji 2019. kako bi se „osigurala dugoročna održivost i primjerenost mirovinskog sustava, među ostalim prilagodbom zakonske dobi za umirovljenje i ograničavanjem prijevremenog umirovljenja. Povećati zapošljivost niskokvalificiranih i starijih radnika poboljšanjem relevantnosti obrazovanja i osposobljavanja, cjeloživotnog učenja i mjera aktivacije za tržište rada, među ostalim boljom digitalnom pismenošću (1. preporuka za pojedinu zemlju iz 2019.) i 2020. kako bi se „osigurala likvidnost i financiranje poduzećima i kućanstvima” i „osigurala odgovarajuća naknada dohotka i socijalna zaštita; ublažiti učinak krize na zapošljavanje, među ostalim jačanjem programa skraćenog radnog vremena i fleksibilnih radnih uvjeta; osigurati da se tim mjerama pruža odgovarajuća zaštita radnicima u nestandardnim oblicima zaposlenja” (2. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020.).

J.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada

Cilj je reforme povećati otpornost tržišta rada, posebno osiguravanjem njegove prilagodbe demografskim trendovima.

Reformom se osigurava sljedeće:

- a. Stupanje na snagu akta o uspostavi trajnog kriznog programa skraćenog radnog vremena za poduzeća u poteškoćama ili kojima prijete ozbiljne poteškoće zbog izvanrednih okolnosti izvan njihove kontrole, na temelju iskustva stečenog tijekom krize uzrokovane bolešću COVID-19 i tijekom energetske krize 2022. Akt uključuje obveze obrazovanja i osposobljavanja tijekom rada u nepunom radnom vremenu.
- b. Stupanje na snagu zakonodavnih promjena u području naknada za nezaposlenost. Odredbe Zakona o regulaciji tržišta rada o naknadama za nezaposlenost mijenjaju se kako bi se povećala stopa zaposlenosti starijih radnika i spriječio rani izlazak s tržišta rada. Rad će se temeljiti na OECD-ovoj analizi sustava mirovinskog i invalidskog osiguranja u Sloveniji.
- c. Stupanje na snagu izmjena zakonodavstva o mirovinama kako bi se osigurala dugoročna održivost i primjerenost mirovinskog sustava. Reformom se uzimaju u obzir postojeći trendovi rashoda, uvjeti u pogledu mirovina, indeksacija, doprinosi, veze između plaćanja i primitaka, primjerenost i transparentnost mirovinskog i invalidskog osiguranja te se u zakonodavstvu predlažu konkretne mjere za osiguravanje primjerenosti mirovina i fiskalne održivosti mirovinskog sustava kako bi se znatno smanjili rizici koji proizlaze iz rashoda povezanih s dobi iz trenutačne visokorizične kategorije. Mirovinska reforma donosi se do 31. prosinca 2024.

- d. Preispitivanje „Akcijskog plana politike zapošljavanja” i „Kataloga aktivnih mjera politike zapošljavanja” kako bi se osigurala učinkovitija provedba i postizanje strateških ciljeva utvrđenih u smjernicama aktivne politike tržišta rada za razdoblje 2026. 2030., posebno u pogledu smanjenja dugotrajne nezaposlenosti i brže aktivacije starijih i niskokvalificiranih radnika.

Ključne etape povezane s provedbom reforme moraju biti dovršene do 31. prosinca 2025.

Ulaganje C: Uvođenje fleksibilnijih metoda rada prilagođenih potrebama osoba s invaliditetom u zaštićenim poduzećima i centrima za zapošljavanje

Cilj je ulaganja osigurati tehničku osnovu za uvođenje fleksibilnijih metoda rada.

Ulaganje se sastoji od projekata za zaštićena poduzeća i centre za zapošljavanje. To uključuje osposobljavanje koje se provodi s naglaskom na jačanju kompetencija potrebnih za uvođenje fleksibilnijih radnih uvjeta za osobe s invaliditetom i zaposlenike koji rade s osobama s invaliditetom. Projekt uključuje psihosocijalnu pomoć osobama s invaliditetom. Osim toga, uspostavljaju se planovi za razvoj novih poslovnih modela, s naglaskom na digitalizaciji, prema potrebi, i uvođenju fleksibilnijih metoda rada.

Ciljna vrijednost povezana s provedbom ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2025.

Ulaganje D: Brži ulazak mladih na tržište rada

Cilj je ulaganja smanjiti nezaposlenost mladih nakon pandemije bolesti COVID-19.

Ulaganje se sastoji od financijskih poticaja poslodavcima za zapošljavanje mladih u dobi do 29 godina na ugovore na neodređeno vrijeme. To uključuje i obvezu poslodavca da osigura odgovarajućeg mentora, pruži pomoć i osposobi za određeni posao. Očekuje se da će mladi tijekom razdoblja subvencije od 18 mjeseci steći dodatne kompetencije za obavljanje profesije i poboljšati svoje teorijsko znanje radnim iskustvom.

Ciljne vrijednosti povezane s provedbom ulaganja moraju biti dovršene do 31. prosinca 2024.

J.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
135	A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o uspostavi „kriznog” programa skraćenog radnog vremena	Odredba zakona o stupanju na snagu Zakona o uspostavi „kriznog” programa skraćenog radnog vremena				DRUGO TROMJESEČJE	2024	Aktom se uspostavlja krizni program skraćenog radnog vremena s ciljem očuvanja radnih mjesta u slučaju nepredviđenih okolnosti. Nacrt akta priprema se na temelju analize potreba i iskustva s provedbom interventne mjere tijekom epidemije bolesti COVID-19 i tijekom energetske krize 2022., u suradnji sa socijalnim partnerima. Aktom se predviđaju i obveze osposobljavanja i obrazovanja tijekom razdoblja provedbe mjere skraćenog radnog vremena.
136	A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o regulaciji tržišta rada	Odredba zakona o stupanju na snagu izmjena i dopuna Zakona o regulaciji tržišta rada				DRUGO TROMJESEČJE	2024	Cilj je izmjena u području osiguranja u slučaju nezaposlenosti promicanje duljeg radnog vijeka i smanjenje razlike između dobi izlaska s tržišta rada i zakonske dobi za umirovljenje.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
137	A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada	Prekretnica	Nacrt izmjena zakonodavstva o mirovinama za savjetovanje	Nacrt izmjena Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju radi osiguravanja fiskalne održivosti i primjerenosti mirovina dostavlja se Gospodarskom i socijalnom vijeću				DRUGO TROMJESEČJE	2023	<p>U sadržaju prijedloga razmatraju se izazovi održivosti, kao što su očekivani demografski trendovi, odnos između osiguranika i umirovljenika, primjerenost i transparentnost mirovinskog i invalidskog osiguranja. Prijedlog uključuje promjene uvjeta za umirovljenje (kao što su viša dob za umirovljenje, ujednačavanje razdoblja prilagodbe traženog razdoblja), promjene indeksacije, poveznice između plaćanja i isplata.</p> <p>Osim toga, predlaže se modernizacija sustava invalidskog osiguranja, također s ciljem maksimalnog uključivanja na tržište rada osoba sa smanjenom radnom sposobnošću, čime bi se poboljšalo njihovo socijalno</p>

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<p>osiguranje, kao i mjere za povećanje sudjelovanja u dopunskim mirovinskim sustavima.</p> <p>Prijedlogom se osigurava fiskalna održivost mirovinskog sustava (rizici koji proizlaze iz rashoda povezanih s dobi znatno se smanjuju u odnosu na trenutačnu kategoriju visokog rizika) i primjerenost mirovina.</p>
138	A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada	Prekretnica	Zakonodavni prijedlog sveobuhvatnih izmjena Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju prosljeđen Nacionalnoj skupštini	Vlada Republike Slovenije donosi prijedlog zakonodavnih izmjena i prosljeđuje ga Nacionalnoj skupštini.				ČETVRTO TROMJ ESEČJE	2023	Vlada donosi i prosljeđuje Nacionalnoj skupštini zakonodavstvo kako bi se osigurala fiskalna održivost mirovinskog sustava (rizici koji proizlaze iz rashoda povezanih s dobi znatno će se smanjiti u odnosu na trenutačnu kategoriju visokog rizika) i primjerenost mirovina. Prijedlogom se produljuje razdoblje zaposlenja, povećava integracija starijih osoba na tržište rada te osigurava primjerenost mirovina i

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										financijska održivost mirovinskog sustava.
139	A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju radi osiguravanja fiskalne održivosti sustava i odgovarajućih mirovina	Odredba zakona o stupanju na snagu izmjena Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju				ČETVRTO TROMJ ESEČJE	2024	Donesenim zakonodavstvom osigurava se fiskalna održivost mirovinskog sustava (rizici koji proizlaze iz rashoda povezanih s dobi znatno se smanjuju u odnosu na trenutačnu kategoriju visokog rizika) i primjerenost mirovina. Prijedlogom se produljuje razdoblje zaposlenja, smanjuje razlika između zakonske i stvarne dobi za umirovljenje, povećava integracija starijih radnika na tržište rada te osigurava primjerenost mirovina i financijska održivost mirovinskog sustava.
140	A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada	Prekretnica	Donošenje Smjernica za provedbu aktivne politike tržišta rada za razdoblje 2026. 2030.	Dovršena i objavljena revizija provedbenih dokumenata Smjernica za provedbu aktivne politike				ČETVRTO TROMJ ESEČJE	2025	Ministarstvo rada, obitelji, socijalnih pitanja i jednakih mogućnosti revidirat će provedbene dokumente Smjernica za provedbu aktivne politike tržišta rada za razdoblje 2021. 2025., posebno plana aktivne politike zapošljavanja i Kataloga mjera

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
				tržišta rada za razdoblje 2021. 2025. te donesene i objavljene Smjernice za provedbu aktivne politike tržišta rada za razdoblje 2026. 2030.						aktivne politike zapošljavanja, te donijeti Smjernice za provedbu aktivne politike tržišta rada za razdoblje 2026. 2030. Nove smjernice uglavnom su usmjerene na smanjenje broja dugotrajno nezaposlenih osoba u registru Slovenske službe za zapošljavanje (usporedba s referentnim razdobljem 2020.).
143	C: Uvođenje fleksibilnijih metoda rada prilagođenih potrebama osoba s invaliditetom u zaštićenim poduzećima i centrima za zapošljavanje	Meta	Dovršeni projekti za zaštićena poduzeća i centre za zapošljavanje		Broj	0	41	DRUGO TROMJESEČJE	2025	Projekti se dodjeljuju na temelju poziva na podnošenje prijedloga. Korisnici su zaštićena poduzeća i centri za zapošljavanje. Projekti uključuju stručne savjete kako bi poduzeća pripremila i prilagodila svoje radno okruženje potrebama osoba s invaliditetom. Projekti uključuju obrazovanje i osposobljavanje osoba s invaliditetom i zaposlenika koji rade s osobama s invaliditetom za nove kompetencije potrebne za uvođenje fleksibilnijih radnih

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										uvjeta. Očekuje se da će biti uključeno najmanje 266 osoba s invaliditetom.
144	D: Brži ulazak mladih na tržište rada	Meta	Broj dodatnih mladih osoba sa subvencioniranim zapošljavanjem na temelju ugovora na neodređeno vrijeme		Broj	0	700	ČETVRTO TROMJESEČJE	2022	Broj mladih u dobi do i uključujući 29 godina koji imaju subvencionirano zapošljavanje na temelju ugovora na neodređeno vrijeme. Subvencije se dodjeljuju za najviše 18 mjeseci po zaposlenju. Poslodavci osiguravaju mentora za potporu mladoj osobi. Svaka mlada osoba i njezin mentor moraju završiti najmanje 30 sati osposobljavanja, s naglaskom na poboljšanje digitalnih vještina, tijekom razdoblja subvencije.
145	D: Brži ulazak mladih na tržište rada	Meta	Broj dodatnih mladih osoba sa subvencioniranim zapošljavanjem na temelju ugovora na		Broj	700	1 950	ČETVRTO TROMJESEČJE	2024	Broj mladih u dobi do i uključujući 29 godina koji imaju subvencionirano zapošljavanje na temelju ugovora na neodređeno vrijeme. Subvencije se dodjeljuju za najviše 18 mjeseci po zaposlenju.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
			neodređeno vrijeme							Poslodavci osiguravaju mentora za potporu mladoj osobi.

K. SASTAVNI DIO 11.: ODRŽIVI RAZVOJ SLOVENSKEG TURIZMA, UKLJUČUJUĆI KULTURNU BAŠTINU

Ta komponenta slovenskog plana za oporavak i otpornost bavi se ozbiljnim posljedicama pandemije bolesti COVID-19 na turistički sektor i učinkom na zapošljavanje, okolišnu održivost, kvalitetu i dodanu vrijednost slovenske turističke infrastrukture te razvoj kulturne baštine.

Ciljevi su komponente potpora održivom razvoju turizma i poboljšanje međunarodnog položaja Slovenije kao vodećeg odredišta u području okolišne održivosti te povećanje dodane vrijednosti tog sektora mjerama usmjerenima na poboljšanu javnu infrastrukturu te nadogradnju i promicanje kulturne baštine.

Ta ulaganja i reforme bit će u skladu s preporukama za Sloveniju iz 2020. kako bi se „osigurala likvidnost i financiranje za poduzeća i kućanstva [...] na početku provedbe već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicala privatna ulaganja radi potpore gospodarskom oporavku” i „usmjerela ulaganja na zelenu i digitalnu tranziciju” (3. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

K.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Jačanje održivog razvoja turizma

Cilj je reforme odgovoriti na posljedice pandemije bolesti COVID-19 i osigurati srednjoročni okvir za razvoj slovenskog turizma u smjeru održivog, visokokvalitetnog turizma visoke dodane vrijednosti.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu uredbe o razvojnim poticajima za turizam, kojom se utvrđuju uvjeti održivosti za javnu potporu u tom sektoru. One uključuju, među ostalim, energetske certifikat barem razreda B za sve obnove, dobivanje barem jedne međunarodne ekološke oznake i za nove zgrade kojima se osigurava da je potražnja za primarnom energijom najmanje 20 % niža od zahtjeva za zgrade gotovo nulte energije. Nadalje, ojačat će se kapaciteti za praćenje i analizu podataka u okviru programa zelenog turizma.

Ključne etape povezane s provedbom reforme moraju biti dovršene do 31. prosinca 2025.

Ulaganje B: Održivi razvoj ponuda turističkog smještaja kako bi se povećala dodana vrijednost turizma

Cilj je tog ulaganja poduprijeti održivi turizam poboljšanjem održivosti turističkog smještaja.

Ulaganjem se podupire obnova, proširenje ili izgradnja turističkih objekata u skladu s visokim standardima energetske učinkovitosti. Projekti uključuju i obvezno osposobljavanje u području kvalitete usluge i digitalnih kompetencija za osoblje i rukovoditelje, marketinška istraživanja i ekonomsku analizu.

Ulaganje mora biti dovršeno do 30. lipnja 2026.

Ulaganje C: Održivi razvoj javne i zajedničke turističke infrastrukture te prirodne atrakcije u turističkim odredištima

Cilj je ovog ulaganja poduprijeti održivi turizam razvojem javne i zajedničke turističke infrastrukture.

Ulaganje se sastoji od obnove i uspostave javnih i zajedničkih objekata turističke infrastrukture kako bi se dopunila i poboljšala kvaliteta turističke ponude.

Ciljna vrijednost povezana s provedbom ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje D: Održiva obnova i revitalizacija kulturne baštine i javne kulturne infrastrukture

Cilj je tog ulaganja poduprijeti održivi turizam revitalizacijom kulturne baštine i javne kulturne infrastrukture.

Ulaganje se sastoji od potpore obnovi, obnovi, općoj revitalizaciji i modernizaciji kulturne baštine i javne kulturne infrastrukture u vlasništvu države ili općina s očekivanim multiplikacijskim učinkom na razvoj turizma. Projekti uključuju digitalizaciju i upotrebu IKT tehnologije za promicanje i tumačenje kulturne baštine.

Ulaganje mora biti dovršeno do 30. lipnja 2026.

K.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
148	A: Jačanje održivog razvoja turizma	Prekretnica	Poboljšano praćenje podataka u slovenskom programu za zeleni turizam	U funkciji su nadogradnje praćenja podataka za slovenski program zelenog turizma				ČETVRTO TROMJESEČJE	2025	Slovenski program zelenog turizma modernizirat će se kako bi uključivao analitički alat za mjerenje učinaka turizma na vodeća turistička odredišta te za analizu i predviđanje turističkih tokova. Očekuje se da će ti podaci pridonijeti održivom razvoju turizma u Sloveniji.
149	A: Jačanje održivog razvoja turizma	Prekretnica	Stupanje na snagu Odluke o razvojnim poticajima za turizam	Odredba odluke o stupanju na snagu Dekreta o poticajima za razvoj u turizmu nakon što ga donese vlada.				ČETVRTO TROMJESEČJE	2021	Uredbom se utvrđuju detaljni uvjeti i kriteriji za dodjelu poticaja na temelju Zakona o poticanju razvoja turizma. Uredbom se promiče okolišna održivost, a među zahtjevima za potporu energetske certifikatu razreda B za obnovu zgrada, dobivanje barem jedne međunarodne ekološke oznake, a za nove zgrade potražnja za primarnom energijom koja je najmanje 20 % niža od zahtjeva za

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										zgrade gotovo nulte energije.
150	B: Održivi razvoj ponude turističkog smještaja u Sloveniji kako bi se povećala dodana vrijednost turizma	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za povećanje energetske učinkovitosti turističkog smještaja	Priopćavanje nagrada				ČETVRTO TROMJESEČJE	2022	Odabrani projekti moraju biti u skladu s uvjetima utvrđenima u Uredbi o razvojnim poticajima za turizam. Konkretno, najmanje 50 % prihvatljivih troškova obnove ili nove izgradnje odnosi se na poboljšanja energetske učinkovitosti. Nove zgrade osiguravaju da je njihova potražnja za primarnom energijom najmanje 20 % niža od zahtjeva za zgrade gotovo nulte energije.
151	B: Održivi razvoj ponude turističkog smještaja u Sloveniji kako bi se povećala dodana vrijednost turizma	Meta	Dovršeni projekti energetske obnove za povećanje energetske učinkovitosti turističkog smještaja		Broj	0	22	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Dovršeni projekti obnove u skladu s uvjetima iz ključne etape 150. Očekuje se da će prosječna veličina projekata biti najmanje 30 soba.
152	B: Održivi razvoj ponude turističkog smještaja u	Meta	Završeni građevinski projekti ili projekti		Broj	0	29	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Dovršeni građevinski projekti ili projekti potpune obnove u skladu s uvjetima iz ključne etape 150.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	Sloveniji kako bi se povećala dodana vrijednost turizma		potpune obnove za povećanje energetske učinkovitosti turističkog smještaja							Očekuje se da će prosječna veličina projekata biti najmanje 20 soba.
153	C: Održivi razvoj javne i zajedničke turističke infrastrukture te prirodne atrakcije u turističkim odredištima	Meta	Završeni projekti u području javne i zajedničke turističke infrastrukture		Broj	0	35	ČETVRTO TROMJESEČJE	2025	Završeni projekti u području javne i zajedničke turističke infrastrukture. Projekti daju prednost uporabi obnovljivih izvora energije i poboljšanju energetske učinkovitosti te su usmjereni na smanjenje utjecaja na okoliš na najmanju moguću mjeru.
154	D: Održiva obnova i revitalizacija kulturne baštine i javne kulturne infrastrukture	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za obnovu lokaliteta kulturne baštine	Priopćavanje nagrada				ČETVRTO TROMJESEČJE	2022	Odabir za obnovu 15 lokaliteta kulturne baštine u vlasništvu općina i države.
155	D: Održiva obnova i revitalizacija kulturne baštine i javne	Meta	Lokaliteti kulturne baštine obnovljeni		Broj	0	15	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Dovršeni projekti u skladu sa zahtjevima iz ključne etape 154.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	kulturne infrastrukture									

L. SASTAVNICA 12.: JAČANJE KOMPETENCIJA, POSEBNO DIGITALNIH VJEŠTINA I KOMPETENCIJA POTREBNIH ZA NOVA ZANIMANJA I ZELENU TRANZICIJU

Ta komponenta slovenskog plana za oporavak i otpornost obuhvaća razinu digitalnih kompetencija učenika, nastavnika i odraslih, zelenu tranziciju obrazovnog sustava i obrazovne infrastrukture te relevantnost obrazovanja za potrebe tržišta rada.

Ciljevi su komponente jačanje kompetencija, posebno za digitalnu i zelenu tranziciju i financijsku pismenost, brži odgovor na potrebe gospodarstva i društva, olakšavanje prijelaza iz obrazovanja na tržište rada, jačanje otpornosti obrazovnog sustava i cjeloživotnog učenja.

Ta ulaganja i reforme bit će usmjereni na preporuke za Sloveniju upućene Sloveniji 2019. o „povećanju zapošljivosti niskokvalificiranih i starijih radnika poboljšanjem relevantnosti obrazovanja i osposobljavanja, cjeloživotnog učenja i mjera aktivacije za tržište rada, među ostalim boljom digitalnom pismenošću” (1. preporuka za pojedinu zemlju iz 2019.), a 2020. za „jačanje digitalnih vještina” (3. preporuka za pojedine zemlje iz 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

L.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Obnova obrazovnog sustava za zelenu i digitalnu tranziciju

Cilj je reforme učenicima i nastavnicima pružiti nove kompetencije, posebno u području digitalizacije, održivog razvoja i financijske pismenosti. Time će se ojačati otpornost obrazovnog sustava i poboljšati usklađenost kompetencija s potražnjom na tržištu rada.

Reforma se sastoji od modernizacije obrazovnih programa revizijom kurikuluma i programskih dokumenata u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te obrazovanja odraslih u odgovarajućim tematskim područjima. Revidirani kurikulumi ažuriraju se u odnosu na najmanje jedno od tri područja: digitalne kompetencije, osnovne računalne i informatičke sadržaje, kompetencije za održivi razvoj i financijsku pismenost.

Ciljna vrijednost povezana s provedbom reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Reforma B: Reforma visokog obrazovanja za zelenu i otpornu tranziciju

Cilj je reforme modernizirati strukovno visoko obrazovanje s obzirom na zelenu i digitalnu tranziciju te uskladiti programe s potrebama tržišta rada i društvenim potrebama.

Reforma se sastoji od modernizacije stručnih studijskih programa visokog obrazovanja revizijom kurikuluma i praktičnog obrazovanja u radnom okruženju. Revidirani kurikulumi uključuju, među ostalim, digitalne kompetencije i kompetencije za održivi razvoj te odražavaju digitalizaciju okruženja za učenje.

Donose se smjernice za obnovu stručnog visokog obrazovanja, uključujući plan za ulaganja u zeleno, otporno, održivo i digitalno povezano visoko obrazovanje.

Reforma će biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Reforma C: Modernizacija srednjoškolskog strukovnog obrazovanja, uključujući naukovanje

Cilj je reforme olakšati prijelaz iz strukovnog obrazovanja na tržište rada.

Reforma se sastoji od modernizacije programa strukovnog osposobljavanja i visokog strukovnog obrazovanja, među ostalim poboljšanjem upotrebe otvorenog (bez recepta) dijela kurikuluma, upotrebom podataka o zapošljivosti osoba s diplomom i većim usmjeravanjem na digitalne, zelene i druge kompetencije koje su budućim osobama s diplomom potrebne za rad u tehnološki naprednim okruženjima. Reformom se također razvijaju novi i promiču postojeći modeli suradnje između sektora obrazovanja i osposobljavanja i poslodavaca u provedbi obrazovnih programa te se podupiru digitalno opremljena mjesta za učenje za studente u pilot-programima (s naglaskom na zdravstvu, socijalnoj skrbi i ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju).

Reforma će biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje E: Sveobuhvatna transformacija zelenog i digitalnog obrazovanja

Cilj je ulaganja doprinijeti ciljevima reforme A, odnosno jačanju digitalnih kompetencija, kompetencija za održivi razvoj i financijske pismenosti nastavnika i učenika, usklađivanju obrazovnih sustava s potrebama tržišta rada i olakšavanju prelaska na tržište rada.

Ulaganje se sastoji od osposobljavanja u području digitalnih i zelenih vještina te financijske pismenosti za stručnjake u području obrazovanja i osposobljavanja. Uključuje i projekte za razvoj i jačanje digitalnih i održivih razvojnih kompetencija i financijske pismenosti učenika, kao i projekte za testiranje novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u obrazovanju.

Provodit će se projekt za potporu modernizaciji pedagoških praksi i uključivanju novih vještina u redovite studijske programe te će se provoditi programi obrazovanja odraslih u području financijske pismenosti.

Ulaganje mora biti dovršeno do 30. lipnja 2026.

Ulaganje F: Pilot-projekti za reformu visokog obrazovanja za zelenu i otpornu tranziciju

Cilj je ulaganja pripremiti visoko obrazovanje za povećanu potražnju za vještinama koje odražavaju nove društvene potrebe razvojem i provedbom uključivijih i fleksibilnijih pristupa učenju.

Ulaganje se sastoji od provedbe pilot-projekata za integraciju zelenih i digitalnih vještina u visoko obrazovanje. Ulaganjem se podupire i prilagodba stručnih studijskih programa visokog obrazovanja profesijama budućnosti i potrebama tržišta rada.

Ključna etapa i ciljne vrijednosti povezane s provedbom ulaganja moraju biti dovršene do 31. prosinca 2025.

Ulaganje G: Jačanje suradnje između obrazovnog sustava i tržišta rada

Cilj je ulaganja uskladiti kompetencije stečene u srednjoškolskom strukovnom obrazovanju i stručnom obrazovanju s potrebama tržišta rada. Ulaganje se sastoji od promicanja strukovnog i stručnog obrazovanja i naukovanja kako bi se potaknula izvrsnost u strukovnom i stručnom obrazovanju, osposobljavanja mentora u poduzećima radi poboljšanja kvalitete praktičnog osposobljavanja i jačanja uključenosti socijalnog partnerstva provođenjem raznih događanja.

Ulaganje mora biti dovršeno do 30. lipnja 2026.

Ulaganje H: Ekologizacija obrazovne infrastrukture u Sloveniji

Cilj je ulaganja doprinijeti osiguravanju modernije i ekološki prihvatljivije obrazovne infrastrukture.

Ulaganje se sastoji od izgradnje ili obnove sedam obrazovnih ustanova radi ostvarivanja cilja izgradnje energetske visokoučinkovitih zgrada s potražnjom primarne energije od najmanje 20 % ispod zahtjeva za zgrade gotovo nulte energije.

Ulaganje mora biti dovršeno do 30. lipnja 2026.

L.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtin u	Godina	
156	A: Obnova obrazovnog sustava za zelenu i digitalnu tranziciju	Meta	Modernizirani kurikulumi za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, osnovne i srednje škole		Broj	0	216	ČETVRO TROMJ ESEČJE	2025	Cilj se odnosi na broj moderniziranih kurikuluma. Svaki se kurikulum ažurira u odnosu na najmanje jedno od tri područja: digitalne kompetencije, kompetencije za održivi razvoj i financijska pismenost. Potrebno je modernizirati kurikulume ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolske i srednje škole. Dosljednost ažuriranih kurikuluma provjerava i odobrava nadležno vijeće stručnjaka Republike Slovenije. Ministarstvo obrazovanja objavljuje ažurirane kurikulume.
157	E: Sveobuhvatna transformacija zelenog i digitalnog obrazovanja	Meta	Stručnjaci i rukovoditelji koji su završili osposobljavanje u području digitalnih kompetencija i kompetencija održivog razvoja		Broj	0	16 000	DRUGO TROMJ ESEČJE	2024	Osposobljavanjem stručnjaka i rukovoditelja u području obrazovanja i osposobljavanja, koje provode pružatelji usluga u skladu s Pravilnikom o odabiru i sufinanciranju programa daljnjeg obrazovanja i osposobljavanja stručnjaka u obrazovanju i osposobljavanju, jačaju se digitalne

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										kompetencije, kompetencije za održivi razvoj i financijska pismenost. Očekuje se da će osposobljavanje trajati u prosjeku 4,6 dana obrazovanja.
158a	E: Sveobuhvatna transformacija zelenog i digitalnog obrazovanja	Meta	Dovršeni projekti za razvoj i jačanje kompetencija učenika u području digitalnog, održivog razvoja i financijske pismenosti		Broj	0	14	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Dovršeni projekti odnose se na razvoj i jačanje digitalnih kompetencija te osnovnog računalstva i informatike, kompetencije za održivi razvoj i financijsku pismenost učenika te testiranje novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u obrazovanju.
158b	E: Sveobuhvatna transformacija zelenog i digitalnog obrazovanja	Meta	Prijedlog ažuriranog i ocijenjenog sadržaja za postojeće pedagoške studijske programe		Broj	0	1	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Dovršene sustavne preporuke za razne dionike za ažuriranje pedagoških studijskih programa čiji je cilj razvoj digitalnih kompetencija i kompetencija za održivi razvoj.
158c	E: Sveobuhvatna transformacija zelenog i	Meta	Sudionici u programima financijske		Broj	0	3 320	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Broj sudjelovanja odraslih u obrazovnim programima financijske pismenosti.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapu	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	digitalnog obrazovanja		pismenosti odraslih.							
159	B: Reforma visokog obrazovanja za zelenu i otpornu tranziciju	Meta	Modernizirani kurikulumi visokog obrazovanja		Broj	0	68	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Cilj se odnosi na broj kurikuluma koji će se modernizirati kako bi se posebno uključile digitalne kompetencije i kompetencije za održivi razvoj koje su potrebne za zelenu i digitalnu tranziciju, digitalnu pismenost, informacijsku i podatkovnu pismenost, stvaranje sadržaja i upotrebu digitalnog okruženja za učenje. Modernizirane kurikulume odobrava Slovenska agencija za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju.
160	F: Pilot-projekti za reformu visokog obrazovanja za zelenu i otpornu tranziciju	Prekretnica	Završen odabir pilot-projekata za obnovu procesa visokog obrazovanja	Priopćavanje rezultata				DRUGO TROMJ ESEČJE	2022	Korisnici su javna visoka učilišta. Pilot-projekti testiraju rješenja za integraciju digitalnih kompetencija i kompetencija održivog razvoja u kurikulume visokog obrazovanja s ciljem poboljšanja rezultata na tržištu rada.
161	F: Pilot-projekti za reformu	Meta	Završeni pilot-projekti za obnovu		Broj	0	30	ČETVORTO	2025	Dovršeni projekti u skladu sa zahtjevima iz ključne etape 160.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	visokog obrazovanja za zelenu i otpornu tranziciju		procesa visokog obrazovanja					TROMJ ESEČJE		
162	C: Modernizacija srednjoškolskog strukovnog i strukovnog obrazovanja, uključujući naukovanje	Meta	Modernizirani programi strukovnog obrazovanja i osposobljavanja		Broj	0	41	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Cilj se odnosi na broj programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koji će se modernizirati, među ostalim kako bi se bolje iskoristili otvoreni moduli kurikuluma. Modernizirat će se 16 programa viših strukovnih škola i 25 programa srednjoškolskog strukovnog obrazovanja. Modernizirane kurikulume odobrava Ministarstvo obrazovanja.
163	G: Jačanje suradnje između obrazovnog sustava i tržišta rada	Meta	Mentori u poduzećima koja su uspješno završila osposobljavanje		Broj	0	3 900	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Osposobljavanje je usmjereno na vještine za planiranje i provedbu praktičnog osposobljavanja na radnom mjestu za studente i pripravnike. Očekuje se da će se osposobljavanjem ojačati suradnja između škola i poslodavaca.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/cilj na etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
164	H: Ekologizacija obrazovne infrastrukture u Sloveniji	Prekretnica	Dovršen odabir projekta ulaganja u ekologizaciju obrazovne infrastrukture	Potpisivanje ugovora				DRUGO TROMJ ESEČJE	2023	Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta potpisuje ugovor o sufinanciranju infrastrukturnog projekta u skladu sa Strategijom za ekologizaciju obrazovnih i istraživačkih infrastruktura. Ugovorom se osigurava da je potražnja za primarnom energijom svih novih zgrada najmanje 20 % niža od zahtjeva za zgrade gotovo nulte energije.
166	H: Ekologizacija obrazovne infrastrukture u Sloveniji	Meta	Površina novih obrazovnih ustanova		Broj (m ²)	0	26 663	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Dovršena izgradnja i puštanje u rad novih obrazovnih ustanova u skladu sa zahtjevima iz ključne etape 164.

L.3. Opis reformi i ulaganja za zajam

Reforma D: Strategija za ekologizaciju obrazovne i istraživačke infrastrukture u Sloveniji

Cilj je reforme unaprijediti obrazovnu i istraživačku infrastrukturu u Sloveniji za potrebe modernih obrazovnih i istraživačkih procesa, uključujući osmišljavanje fleksibilnih prostora kako bi se omogućili moderni pristupi prenošenju znanja, kao što su participativno i suradničko učenje te integrirani institucionalni pristup u provedbi obrazovanja za održivi razvoj.

Reforma se sastoji od donošenja strategije za energetski učinkovit sustav ulaganja u obrazovnu i istraživačku infrastrukturu usmjeren na razvoj do 2030. Strategijom se posebno definiraju prioritete za ulaganje u ekologizaciju obrazovnih i istraživačkih ustanova. Strategiju za ekologizaciju obrazovnih i istraživačkih infrastruktura donosi slovenska vlada.

Ključna etapa povezana s provedbom reforme bit će dovršena do 31. prosinca 2022.

Ulaganje H: Daljnje ozelenjivanje obrazovne infrastrukture u Sloveniji

Cilj je ulaganja dodatno doprinijeti osiguravanju održive i ekološki prihvatljive obrazovne infrastrukture.

Ulaganje se sastoji od daljnje izgradnje ili obnove dviju obrazovnih ustanova. Projektima se nastoji ostvariti izgradnja energetski visokoučinkovitih zgrada s potražnjom primarne energije od najmanje 20 % ispod zahtjeva za zgrade gotovo nulte energije.

Ulaganje mora biti dovršeno do 30. lipnja 2026.

L.4. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu za zajam

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
167	D: Strategija za ekologizaciju obrazovne i istraživačke infrastrukture u Sloveniji	Prekretnica	Donošenje Strategije za ekologizaciju obrazovnih i istraživačkih infrastrukture	Vlada donosi strategiju za ekologizaciju obrazovnih i istraživačkih infrastrukture				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2022	U strategiji se utvrđuju održivi prioriteti za zelena ulaganja u obrazovne i istraživačke infrastrukture te za održavanje obrazovnih zgrada, uzimajući u obzir posebne značajke i posebne potrebe, kao što su načela održive izgradnje zgrada gotovo nulte energije, prostorni dizajn, digitalna tranzicija i inovativni pedagoški pristupi.
168	H: Daljnje ozelenjivanje obrazovne infrastrukture u Sloveniji	Prekretnica	Dovršen odabir projekata ulaganja u ekologizaciju obrazovne infrastrukture	Potpisivanje ugovora				DRUGO TROMJE SEČJE	2023	Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta potpisuje ugovore za sufinanciranje infrastrukturnih projekata u skladu sa Strategijom za ekologizaciju obrazovnih i istraživačkih infrastrukture. Ugovorima se osigurava da je potražnja za primarnom energijom u infrastrukturnim projektima najmanje 20 % niža od zahtjeva za zgrade gotovo nulte energije.
170	H: Daljnje ozelenjivanje obrazovne	Meta	Površina novih obrazovnih ustanova	m ²	Broj	0	29106	DRUGO TROMJE SEČJE	2026	Dovršena izgradnja i puštanje u rad novih obrazovnih ustanova u skladu sa zahtjevima iz ključne etape 168.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	infrastrukture u Sloveniji									

M. KOMPONENTA 13.: UČINKOVITE JAVNE INSTITUCIJE

Tom komponentom slovenskog plana za oporavak i otpornost rješavaju se izazovi povezani s učinkovitošću upravljanja javnim sektorom i, u širem smislu, administrativnim opterećenjem.

Ciljevi su komponente poboljšati učinkovitost sustava plaća u javnom sektoru, poboljšati poslovno okruženje s pomoću zakonodavnog i regulatornog pojednostavnjenja i reformi građevinskog i prostornog zakonodavstva te poboljšati profesionalizaciju, digitalizaciju i tržišno natjecanje u sustavu javne nabave.

U okviru slovenskog plana za oporavak i otpornost nisu predviđena financijska sredstva za reforme u okviru te komponente.

Te će reforme biti usmjerene na preporuke za Sloveniju upućene Sloveniji 2019. kako bi se „poboljšalo poslovno okruženje smanjenjem regulatornih ograničenja i administrativnog opterećenja. Poboljšanje tržišnog natjecanja, profesionalizacije i neovisnog nadzora u javnoj nabavi” (2. preporuka za pojedinu zemlju iz 2019.) i 2020. za „smanjenje administrativnog opterećenja, pojačano financiranje zrelih projekata javnih ulaganja i promicanje privatnih ulaganja za potporu gospodarskom oporavku” (3. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020.).

M.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Uklanjanje administrativnih prepreka

Cilj je reforme smanjiti administrativno opterećenje za poduzeća i građane, smanjiti troškove administrativnih postupaka i pojednostavniti povezano zakonodavstvo u Sloveniji.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu „Zakona o debirokratizaciji”, paketa zakonodavnih promjena čiji je cilj pojednostavnjenje propisa. Dodatni paket za debirokratizaciju također stupa na snagu nakon javnih savjetovanja, među ostalim s građanima, predstavnicima poduzeća, sindikatima, općinama i drugima. Drugi paket usmjeren je na pojednostavnjenje zakonodavstva koje prethodi neovisnosti.

Ključne etape povezane s provedbom reforme bit će dovršene do 30. lipnja 2022.

Reforma B: Moderan i otporan javni sektor

Ciljevi su reforme povećati upotrebu varijabilnih primitaka i primitaka na temelju uspješnosti rada u javnom sektoru kako bi se poboljšala njegova učinkovitost. Reformom će se očuvati fiskalna održivost sustava plaća u javnom sektoru.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu novog zakona o modernizaciji sustava naknada u javnom sektoru. Cilj je novog sustava naknada istaknuti ulogu rukovoditelja i poboljšati upravljanje ljudskim resursima. Novim sustavom uspostavljaju se diferencirane naknade koje ovise o segmentu javnog sektora, za što se očekuje veća fleksibilnost, te se osigurava da je naknada povezana s radnim rezultatima. Zakonom se omogućuje diferencirano reguliranje određenih djelatnosti ili profesija, uz istodobno rješavanje problema nedostatka određenih profesija u javnom sektoru.

Ključne etape povezane s provedbom reforme moraju biti dovršene do 30. lipnja 2024.

Reforma C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja

Cilj je reforme povećati javna i privatna ulaganja pojednostavnjenjem postupaka u području graditeljstva i prostornog planiranja te reformom sustava javne nabave.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju kojima će se poboljšati instrumenti prostornog uređenja, uspostaviti učinkovitije upravljanje nacionalnim i općinskim prostornim planiranjem te omogućiti digitalizacija ključnih prostornih podataka koji se koriste za izradu dokumenata prostornog uređenja. Izmjenama se ubrzava izdavanje dozvola, uz istodobnu zaštitu javnih interesa i pružanje pravne sigurnosti svim sudionicima uključenima u izgradnju.

Reforma će se sastojati i od mjera za poboljšanje sustava javne nabave u Sloveniji. Zakon o javnoj nabavi izmijenit će se u cilju povećanja digitalizacije i tržišnog natjecanja u postupcima javne nabave. Reformom će se uspostaviti i Akademija za javnu nabavu kako bi se povećala razina profesionalizacije kontinuiranim kvalitetnim obrazovanjem i osposobljavanjem za one koji su uključeni u provedbu javne nabave. Također osigurava usporedivost i širenje podataka o javnoj nabavi putem pregleda stanja jedinstvenog tržišta. Očekuje se da će se tehničkom pomoći poduprijeti provedba reforme i utvrditi načini za poboljšanje tržišnog natjecanja i procjenu reforme nakon njezine potpune provedbe. Očekivano ostvarenje cilja ukazat će na napredak u povećanju transparentnosti i konkurentnosti sustava javne nabave u Sloveniji.

Ključne etape i ciljne vrijednosti povezane s provedbom reforme moraju biti dovršene do 31. prosinca 2024.

Reforma D: Provedba plana za oporavak i otpornost – sustavi kontrole i revizije

Cilj je reforme uspostaviti i formalizirati pravni i institucionalni okvir za odgovarajuće funkcioniranje sustava kontrole i revizije.

Reforma se sastoji od osnivanja Ureda za provedbu plana za oporavak i otpornost, kao zasebnog tijela u okviru Ministarstva financija, koje će djelovati kao koordinacijsko tijelo za provedbu plana za oporavak i otpornost. Reforma se sastoji i od donošenja Nacionalne uredbe i smjernica koordinacijskog tijela u kojima se opisuju postupci za provedbu revizija i kontrola u skladu s primjenjivim zakonodavstvom Unije i nacionalnim zakonodavstvom te od nadogradnje informatičkog sustava Ministarstva financija – MFERAC.

Ključna etapa povezana s provedbom reforme bit će dovršena do 30. rujna 2021.

M.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
171	A: Uklanjanje administrativnih prepreka	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o debirokratizaciji	Odredba zakona o stupanju na snagu Zakona o debirokratizaciji				DRUGO TROMJESEČJE	2021	<p>Zakonom će se smanjiti administrativne prepreke za poslovni sektor i građane, pojednostavniti zakonodavstvo, pojednostavniti postojeći postupci i ukloniti opterećujući postupci izmjenama i dopunama zakona kojima je obuhvaćeno nekoliko ministarstava.</p> <p>Očekuje se da će se zakonom poboljšati učinkovitost državne i lokalne uprave.</p>

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
172	A: Uklanjanje administrativnih prepreka	Prekretnica	Stupanje na snagu Drugog zakona o debirokratizaciji	Odredba zakona o stupanju na snagu Drugog zakona o debirokratizaciji				DRUGO TROMJESEČJE	2022	Zakonodavnim paketom dodatno se smanjuju administrativne prepreke za poslovni sektor i građane nakon postupka opsežnih javnih savjetovanja. Očekuje se da će se zakonom poboljšati učinkovitost državne i lokalne uprave.
173	B: Moderan i otporan javni sektor	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona kojim se uređuje sustav plaća u javnom sektoru	Odredba zakona o stupanju na snagu zakona kojim se uređuje sustav plaća u javnom sektoru				DRUGO TROMJESEČJE	2024	Novi sustav plaća u javnom sektoru uključuje mehanizme za varijabilne primitke i povezivanje primitaka s rezultatima rada. Novi sustav plaća u javnom sektoru fiskalno je održiv.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
174	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjene Zakona o javnoj nabavi	Odredba zakona o stupanju na snagu izmjene Zakona o javnoj nabavi				ČETVRTO TROMJESEČJE	2021	Zakon o javnoj nabavi uključuje, među ostalim, pojednostavljenje postupaka kako bi se omogućilo dopunjavanje i pojašnjenje ponuda pri odabiru ponuditelja te uklanjanje izuzetno niskih ponuda. Cilj mu je digitalna transformacija javne nabave i povećanje tržišnog natjecanja u postupcima javne nabave te smanjenje broja pojedinačnih ponuda.
175	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Meta	Udio pregovaračkih postupaka bez prethodne objave u svim transparentno		% (postotak)	26	14	ČETVRTO TROMJESEČJE	2024	Kako bi se povećala konkurentnost i transparentnost

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
			objavljenim postupcima							javne nabave, udio netransparentnih pregovaračkih postupaka smanjuje se na 14 % prema pokazatelju pregleda stanja jedinstvenog tržišta za „bez poziva na podnošenje ponuda”. Očekuje se da će se to postići izmjenom Zakona o javnoj nabavi, povećanom profesionalizacijom i digitalnom transformacijom, čime se javnim naručiteljima omogućuje učinkovitija dodjela ugovora. Primjena pregovaračkog postupka bez prethodne objave dodaje se Zakonu o

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										javnoj nabavi kao prekršaj ako nisu ispunjeni uvjeti za primjenu takvog postupka.
176	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Prekretnica	Dovršena tehnička pomoć za potporu provedbi reformi javne nabave	Izvješće o rezultatima s ocjenom i podnesenim preporukama.				DRUGO TROMJESEČJE	2022	Pružanje izvješća o tehničkoj pomoći za potporu provedbi reformi javne nabave, s naglaskom na povećanju konkurentnosti na tržištu javne nabave u skladu s pravnim okvirom EU-a.
177	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Prekretnica	Dovršena neovisna analiza učinka reformi javne nabave i formuliranje mjera i ciljeva za poboljšanje sustava	Izvješće o rezultatima s ocjenom i podnesenim preporukama.				ČETVRTO TROMJESEČJE	2024	Pružanje izvješća s neovisnom analizom učinka reformi javne nabave i oblikovanje mjera i ciljeva za poboljšanje sustava javne nabave, s posebnim naglaskom na

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										povećanju tržišnog natjecanja na tržištu javne nabave, digitalizaciji i transparentnosti, u skladu s pravnim okvirom EU-a.
178	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Prekretnica	Usklađivanje slovenskih baza podataka o javnoj nabavi s bazom podataka Europske komisije i prijenos podataka potrebnih za potpunu objavu pokazatelja javne nabave u pregledu stanja jedinstvenog tržišta	Svi pokazatelji pregleda stanja jedinstvenog tržišta povezani s javnom nabavom objavljeni su u bazi podataka Pregleda stanja.				ČETVRTO TROMJESEČJE	2021	Baze podataka o javnoj nabavi usklađuju se pružanjem odgovarajućih pojašnjenja o prijenosu podataka i tumačenju podataka iz Dnevnika elektroničkih natječaja – Europska komisija. Svi podaci dostavljaju se putem elektroničkog Dnevnika natječaja za objavu svih pokazatelja u

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										Pregledu stanja jedinstvenog tržišta (pokazatelji javne nabave).
179	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Prekretnica	Akademija za javnu nabavu u funkciji je	Akademija za javnu nabavu u funkciji je				DRUGO TROMJESEČJE	2023	Akademija za javnu nabavu nastoji povećati razinu profesionalizacije među dionicima nizom programa i osposobljavanja za javne službenike u području javne nabave.
180	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena i dopuna Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju	Odredba zakona o stupanju na snagu izmjena i dopuna Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju				DRUGO TROMJESEČJE	2022	Cilj je preinake Zakona o prostornom planiranju poboljšati instrumente prostornog planiranja, uspostaviti učinkovitije upravljanje nacionalnim i općinskim

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										prostornim planiranjem te omogućiti digitalizaciju svih ključnih prostornih podataka. Zakon o gradnji uključuje administrativnu pomoć i digitalizaciju kako bi se ubrzali relevantni postupci.
181	D: Provedba plana za oporavak i otpornost – sustavi kontrole i revizije	Prekretnica	Nacionalna uredba u kojoj se opisuje postupak za provedbu revizija i kontrola u skladu s primjenjivim zakonodavstvom Unije i nacionalnim zakonodavstvom te smjericama koordinacijskog tijela koje je donijela vlada; osnivanje Ureda za provedbu plana za oporavak i otpornost i	Uredba o provedbi plana za oporavak i otpornost; Smjernice koordinacijskog tijela; Izmjena Uredbe o tijelima povezanima s ministarstvima; revizijsko izvješće kojim se potvrđuju funkcionalnosti sustava repozitorija				TROMJESEČJE	2021	Uredbom o načinu uspostave provedbe slovenskog plana za oporavak i otpornost utvrđuju se, među ostalim, postupci za provedbu revizija i kontrola kako bi se osigurala usklađenost s primjenjivim zakonodavstvom Unije i nacionalnim zakonodavstvom, postupci koji se

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
			unaprijeđeni repozitorski sustav za reviziju i kontrole: informacije za praćenje provedbe Mehanizma za oporavak i otpornost.							odnose na provjeru ključnih etapa i ciljnih vrijednosti te povezani rokovi za izvješćivanje, postupci koji se odnose na provedbu povrata nepropisno potrošenih sredstava, način pohrane dokumentacije i osiguravanja revizijskog traga, dostupnost podataka nacionalnim i relevantnim europskim institucijama (Europska komisija, OLAF, Europski revizorski sud i EPPO), postupci za djelotvornu provedbu

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<p>projekata, postupci za provedbu zadataka u području slovenskog plana za oporavak i otpornost, postupci koji se odnose na izbjegavanje sukoba interesa, sprečavanje prijevара, korupcija i dvostruko financiranje iz Mehanizma i drugih programa Unije.</p> <p>Smjernice koordinacijskog tijela uključuju, među ostalim, detaljnu definiciju postupaka za provedbu kontrola i revizija u skladu s primjenjivim nacionalnim zakonodavstvom i</p>

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										zakonodavstvom EU-a, postupke za provjeru ključnih etapa i ciljnih vrijednosti i povezanih rokova za izvješćivanje, postupke za povrat nepropisno potrošenih sredstava, postupke povezane s otkrivanjem sumnje na prijevaru, sukoba interesa i dvostrukog financiranja, postupke koji se odnose na sustav za prijavljivanje otkrivenih nepravilnosti i sumnji na prijevaru te dodatne mjere upravljanja rizikom od prijevara, definiranje postupaka za osiguravanje

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<p>financiranja dijela ministarstava koja obavljaju različite zadaće te detaljan opis odgovornosti svakog odjela, uz jasno razgraničenje prijevara.</p> <p>U skladu s odlukom Vlade Republike Slovenije od 28. travnja 2021. koordinacijsko tijelo odgovorno je za uspostavu sustava provedbe i za provedbu samog slovenskog plana za oporavak i otpornost. Njegove zadaće uključuju, među ostalim, koordinaciju i praćenje slovenskog plana za oporavak i otpornost na nacionalnoj razini,</p>

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										koordinaciju s dionicima i Europskom komisijom u provedbi slovenskog plana za oporavak i otpornost, smjernice tijela uključenih u provedbu slovenskog plana za oporavak i otpornost, praćenje, provjeru i validaciju ostvarenja ključnih etapa i ciljnih vrijednosti, pripremu i koordinaciju pravnih akata i strateških dokumenata koji se odnose na provedbu slovenskog plana za oporavak i otpornost, koordinacija i

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										komplementarnost između Uredbe (EU) 2021/241 i drugih fondova EU-a, provedba kontrola i mjera kontrole na razini ministarstava ili korisnika uključenih u provedbu slovenskog plana za oporavak i otpornost, izvješćivanje Europske komisije i Vlade Republike Slovenije o pripremi Uredbe, koordinaciji i komplementarnosti između Uredbe (EU) 2021/241 i drugih relevantnih fondova EU-a, provedbi kontrola i mjera kontrole na razini ministarstava ili korisnika uključenih u

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										<p>provedbu slovenskog plana za oporavak i otpornost, izvješćivanje Europske komisije, Vlade Slovenije i drugih relevantnih institucija.</p> <p>Uspostavlja se repozitориjski sustav za praćenje provedbe Mehanizma za oporavak i otpornost – MFERAC (Ministarstvo financija – jedinstveni računovodstveni sustav).</p> <p>Sustav kao inimum uključuje sljedeće funkcionalnosti:</p> <p>(a) prikupljanje podataka i praćenje</p>

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										ostvarenja ključnih etapa i ciljnih vrijednosti; (b) prikuplja i pohranjuje podatke propisane člankom 22. stavkom 2. točkom (d) podtočkama od i. do iii. Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost te osigurava pristup tim podacima.

N. SASTAVNI DIO 14.: ZDRAVLJE

Tom komponentom slovenskog plana za oporavak i otpornost odgovara se na niz izazova u zdravstvenom sustavu, od nedostataka u primarnom zdravstvenom sustavu, posebno nedostatka zdravstvenog osoblja, ograničene upotrebe digitalnih alata u zdravstvenoj skrbi i neujednačene teritorijalne pokrivenosti hitnom medicinskom pomoći do potrebe za boljim liječenjem zaraznih bolesti, uz istodobno osiguravanje njezine opće dugoročne financijske održivosti.

Opći je cilj komponente poboljšati pristup, kvalitetu i dugoročnu financijsku održivost zdravstvenog sustava. To uključuje osiguravanje održivog financiranja za univerzalan pristup kvalitetnim zdravstvenim uslugama, uključujući preventivne; suočavanje s novim prijetnjama zdravlju kao što su kronične bolesti i bolesti te nove zarazne bolesti; unapređenje digitalne transformacije zdravstvenih usluga; povećanje učinkovitosti upravljanja zdravstvenim sustavom i njegova funkcioniranja u kriznim situacijama.

Ta ulaganja i reforme bit će u skladu s preporukama za Sloveniju upućenima Sloveniji 2019. o prihvaćanju i provedbi reformi u području zdravstvene i dugotrajne skrbi kojima se osigurava kvaliteta, pristupačnost i dugoročna fiskalna održivost.” (1. preporuka za pojedinu zemlju iz 2019.) i 2020. kako bi se „osigurala otpornost zdravstvenog sustava i sustava dugotrajne skrbi, među ostalim osiguravanjem odgovarajuće opskrbe ključnim medicinskim proizvodima i rješavanjem problema nedostatka zdravstvenih radnika” (1. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

N.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Reforma zdravstvenog sustava

Cilj je reforme visokokvalitetan, pristupačan, učinkovit i financijski stabilan zdravstveni sustav.

Reforma se sastoji od revizije zakonodavnog okvira u zdravstvenom sektoru i stupanja na snagu preinake Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju te stupanja na snagu izmjena Zakona o zdravstvenim uslugama. Uvodi ciljane sustavne mjere za financiranje zdravstvenog sustava, mreže pružatelja usluga, računovodstvenih modela i modela osoblja. Osigurava financijsku održivost zdravstvenog sektora, održava širok raspon prava u okviru sustava obveznog zdravstvenog osiguranja te poboljšava upravljanje zdravstvenim sustavom i njegovu učinkovitost. Reforma uključuje i osnivanje neovisnog tijela za praćenje kvalitete i sigurnosti u zdravstvenom sustavu.

Ključne etape povezane s provedbom reforme moraju biti dovršene do 31. prosinca 2024.

Ulaganje B: Jačanje stručnosti zdravstvenog osoblja kako bi se osigurala kvaliteta skrbi

Cilj je ulaganja proširiti vještine medicinskih sestara kako bi im se omogućilo samostalno obavljanje zadataka i proširiti stručne kompetencije liječnika na razini primarne zdravstvene zaštite. Očekuje se da će se time smanjiti radno opterećenje obiteljskih liječnika, poboljšati pristup primarnoj skrbi i osigurati bolji uvjeti liječenja.

Ulaganjem se podupire osposobljavanje dodatnih medicinskih sestara specijaliziranih za skrb o pacijentima s kroničnim bolestima. Također se sastoji od prilagodbe kurikulumu za zdravstvene profesije; uvođenje osposobljavanja za stjecanje specijaliziranih vještina za kvalificirane medicinske sestre; sveobuhvatan pristup liječenju pacijenata oboljelih od gerijatrije; uspostava mreže opremljenih regionalnih palijativnih mobilnih timova; jačanje sustava mentalnog zdravlja; i liječenje mišićno-koštanih bolova.

Ciljna vrijednost povezana s provedbom ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje C: Digitalna transformacija zdravstvene skrbi

Cilj je ulaganja osigurati brz pristup visokokvalitetnim usklađenim podacima u zdravstvu, prvenstveno integracijom novih digitalnih usluga u zdravstvenu skrb; promicanje upotrebe informacijske tehnologije za komunikaciju s pacijentima i drugim dionicima zdravstvenog sustava; uvođenje praćenja kvalitete na temelju podataka u stvarnom vremenu kako bi se poboljšali kapaciteti i planiranje bolničkih objekata, zdravstvenih usluga i materijalnih zahtjeva u pogledu upravljanja pacijentima.

Ulaganje se, među ostalim, sastoji od proširenja registra podataka o pacijentima; uvođenje središnje pohrane slika dostupnih svim relevantnim dionicima; uvođenje nacionalne platforme za liječenje telemedicine; jačanje digitalnih kompetencija aktera u zdravstvu; i nadogradnju sustava eMedic Appointment.

Ključna etapa i ciljne vrijednosti povezane s provedbom ulaganja moraju biti dovršene do 31. prosinca 2025.

Ulaganje D: Dostupnost zdravstvenog sustava

Cilj je ulaganja poboljšati pristup hitnoj medicinskoj pomoći i njezinu kvalitetu u svim regijama te skratiti vrijeme potrebno za dolazak interventnog tima.

Ulaganje se sastoji od jačanja nacionalnog sustava hitne skrbi.

Ciljna vrijednost povezana s provedbom ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2025.

Ulaganje E: Učinkovito liječenje zaraznih i kroničnih bolesti

Cilj je ulaganja povećati i unaprijediti kapacitete za liječenje zaraznih i kroničnih bolesti u Sloveniji.

Ulaganje se sastoji od dovršetka građevinskih radova zarazne klinike u UKC-u Ljubljana do treće faze izgradnje, uključujući popratne radove od četvrte i pete faze izgradnje te kupnju i isporuku linearnih akceleratora za UKC Maribor.

Ključne etape povezane s provedbom ulaganja moraju biti dovršene do 30. lipnja 2026.

N.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
182	A: Reforma zdravstvenog sustava	Prekretnica	Osnivanje neovisnog tijela za praćenje i kontrolu kvalitete u zdravstvenom sustavu	U funkciji je neovisno tijelo za praćenje i kontrolu kvalitete u zdravstvenom sustavu				ČETVRTO TROMJESEČJE	2023	Tijelo obavlja sve zadaće koje se odnose na upravljanje sustavom kvalitete, sigurnost, razvoj standarda i praćenje pokazatelja kvalitete te upravljanje velikim količinama podataka u zdravstvenom sustavu radi praćenja kvalitete. Tijelo također obnavlja strategiju upravljanja kvalitetom zdravlja.
183	A: Reforma zdravstvenog sustava	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenoj	Zakonske odredbe o stupanju na snagu izmjena i				ČETVRTO TROMJESEČJE	2024	Izmjenama zakona osigurava se kvaliteta, dostupnost i

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
			zaštiti i zdravstvenom osiguranju i stupanje na snagu izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenim uslugama	dopuna Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju						<p>financijska održivost zdravstvene zaštite. Osiguravaju dostatna financijska sredstva; diversificirati izvore financiranja; prilagoditi opterećenja i odgovornost pri plaćanju doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje; i zadržati širok raspon prava na obvezno zdravstveno osiguranje.</p> <p>One uključuju, među ostalim, definiciju prava u okviru obveznog zdravstvenog</p>

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										osiguranja, reviziju postupaka planiranja, praćenja i evaluacije prava na obvezno zdravstveno osiguranje, transformaciju dopunskog zdravstvenog osiguranja, definiciju uloga dionika u zdravstvenom sustavu i upravljanju Zavodom za zdravstveno osiguranje Slovenije te preispitivanje pokazatelja kvalitete zdravlja. Nadalje, one uključuju revidirane modele obračuna koji se temelje na

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										kvaliteti pružene usluge.
184	B: Jačanje stručnosti zdravstvenog osoblja kako bi se osigurala kvaliteta skrbi	Meta	Dodatne medicinske sestre osposobljene za liječenje pacijenata s kroničnim bolestima		Broj	0	175	ČETVRTO TROMJESEČJE	2025	Dodatni broj medicinskih sestara primarne razine mora biti osposobljen za neovisan rad s pacijentima koji boluju od kroničnih bolesti.
185	C: Digitalna transformacija zdravstvene skrbi	Prekretnica	Dodjela ugovora za nacionalni sustav telemedicine	Obavijest o dodjeli				DRUGO TROMJESEČJE	2024	Odabrani nacionalni sustav telemedicine omogućuje komunikaciju pacijenata sa zdravstvenim djelatnicima i suradnju među zdravstvenim djelatnicima. Njime se osigurava potrebna digitalna infrastruktura za provedbu telezdravstva, jedinstvena

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										zdravstvena iskaznica i jedinstveni model administrativnih podataka. Također osigurava odgovarajuće zahtjeve u pogledu privatnosti, zaštite podataka, informatičke sigurnosti, pohrane i kompatibilnosti te specifikacije oblika komunikacije.
186	C: Digitalna transformacija zdravstvene skrbi	Meta	Zdravstvene ustanove koje upotrebljavaju središnju pohranu slika		% (postotak)	0	10	ČETVRTO TROMJESEČJE	2024	Najmanje 10 % javnozdravstvenih ustanova mora biti povezano sa središnjim sustavom za pristup slikama i njihovo pohranjivanje (PACS) te im se mora omogućiti

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										pohranjivanje i dohvaćanje slika iz njega.
187	C: Digitalna transformacija zdravstvene skrbi	Meta	Zdravstveni djelatnici koji koriste nacionalni sustav telemedicine		Broj	0	1 500	ČETVRTO TROMJESEČJE	2025	Primjena nacionalnih telemedicinskih rješenja uključuje komunikaciju pacijenta na daljinu s liječnikom, savjetovanje na daljinu s liječnikom, savjetovanje na daljinu s drugim liječnicima ili daljinsko praćenje znakova života. Cilj obuhvaća broj pojedinačnih zdravstvenih djelatnika koji upotrebljavaju sustav.
189	D: Dostupnost zdravstvenog sustava	Meta	Skraćeno prosječno vrijeme dolaska hitne		Broj (zapisnik)	16	15	DRUGO TROMJESEČJE	2025	Prema podacima službe za dispečiranje, prosječno vrijeme dolaska vozila

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
			medicinske pomoći							hitne pomoći u Sloveniji trenutačno iznosi 16 minuta ili više. Prosječno vrijeme dolaska jedinica hitne medicinske pomoći smanjuje se na manje od 15 minuta u urbanim i ruralnim sredinama. Cilj je posebno usmjeren na smanjenje prosječnog vremena dolaska u područja s najduljim čekanjem.
190	E: Učinkovito liječenje zaraznih i kroničnih bolesti	Prekretnica	Dodjela ugovora za izgradnju zaraznog klinika Ljubljana	Obavijest o dodjeli				ČETVRTO TROMJESEČJE	2023	Dodjela ugovora za izgradnju zaraznog klinika Ljubljana za liječenje zaraznih bolesti. Klinika mora ispunjavati zahtjeve za

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										zgrade gotovo nulte energije.
191	E: Učinkovito liječenje zaraznih i kroničnih bolesti	Meta	Nabava i isporuka linearnih akceleratora za UKC Maribor	Kupnja i dostava linijskih akceleratora za liječenje pacijenata oboljelih od kroničnih bolesti	Broj	0	4	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Kupnja i isporuka četiriju linearnih akceleratora za UKC Maribor za liječenje pacijenata oboljelih od kroničnih bolesti.
192	E: Učinkovito liječenje zaraznih i kroničnih bolesti	Prekretnica	Završetak građevinskih radova na zaraznom kliniku u Ljubljani do treće faze izgradnje, uključujući popratne radove od četvrte i pete faze izgradnje	Završetak građevinskih radova do treće faze izgradnje, uključujući popratne radove od četvrte i pete faze izgradnje				DRUGO TROMJESEČJE	2026	Završetak obrtničkih i instalacijskih radova izravno povezanih s trećom fazom izgradnje. Treća faza izgradnje uključuje potpunu ojačanu betonsku strukturu cijele zgrade. Moraju se dovršiti i određeni popratni radovi od četvrte i pete faze izgradnje, na primjer radovi na bravama na

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										krovnoj strukturi i mehaničkim instalacijama od treće podloge do prizemnog podneva.

O. SASTAVNI DIO 15.: DUGOTRAJNA SKRB

Tom komponentom slovenskog plana za oporavak i otpornost rješavaju se ključni izazovi povezani s demografskim trendovima i sve većom potrebom za većim pristupom visokokvalitetnim uslugama dugotrajne skrbi.

Ciljevi su komponente uvođenje novog stupa socijalne sigurnosti uspostavom integriranog pravnog okvira za visokokvalitetnu, socijalno pravednu i financijski održivu dugotrajnu skrb; povećati pristupačnost i dostupnost usluga za korisnike svih dobnih skupina; jačanje razvoja usluga u zajednici i integracije sa zdravstvenim uslugama; povećanje kadrovskih kapaciteta i podupiranje digitalizacije sustava.

Ta ulaganja i reforme bit će usmjereni na preporuke za Sloveniju upućene Sloveniji 2019. kako bi se „usvojile i provele reforme u području zdravstvene i dugotrajne skrbi kojima se osigurava kvaliteta, pristupačnost i dugoročna fiskalna održivost” (1. preporuka za pojedinu zemlju iz 2019.) i 2020. kako bi se „osigurala otpornost zdravstvenog sustava i sustava dugotrajne skrbi, među ostalim osiguravanjem odgovarajuće opskrbe ključnim medicinskim proizvodima i rješavanjem problema nedostatka zdravstvenih radnika” (1. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

O.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Uspostava jedinstvenog sustava dugotrajne skrbi ili kontinuirane skrbi

Ciljevi su reforme provedba novog stupa socijalne sigurnosti usmjerenog na posebne potrebe osoba kojima je potrebna dugotrajna skrb i osiguravanje jednakog pristupa neovisno o socioekonomskom statusu. Posebnim zakonom osigurat će se raznovrsniji izvori financiranja, posebno uvođenjem obveznog osiguranja za dugotrajnu skrb.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu novog zakona o uspostavi integriranog sustava dugotrajne skrbi i obveznog osiguranja za dugotrajnu skrb u Sloveniji, uključujući izmjene podzakonskih akata u području socijalne sigurnosti; i uspostavu nacionalnog modela za praćenje kvalitete liječenja koje provode pružatelji dugotrajne skrbi.

Ključne etape povezane s provedbom reforme moraju biti dovršene do 31. prosinca 2025.

O.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
196	A: Uspostava jedinstvenog sustava dugotrajne skrbi	Prekretnica	Nacionalni model praćenja pokazatelja kvalitete za pružatelje dugotrajne skrbi	Ministarstvo zdravlja donijelo je nacionalni model praćenja.				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2021	Donošenje nacionalnog modela praćenja pokazatelja kvalitete za pružatelje dugotrajne skrbi u ustanovama. Prati kvalitetu usluga dugotrajne skrbi na nacionalnoj razini. Prate se barem sljedeći pokazatelji: broj ozljeda, broj opadajućih ozljeda, broj odstupanja pri primjeni lijekova, broj korisnika s infekcijom s više rezistentnih mikroorganizama.
197	A: Uspostava jedinstvenog sustava dugotrajne skrbi	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o dugotrajnoj skrbi, uključujući odredbe o obveznom osiguranju za dugotrajnu skrb	Odredba zakona o stupanju na snagu Zakona o dugotrajnoj skrbi				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2023	Zakonom o dugotrajnoj skrbi uspostavlja se dugotrajna skrb kao novi stup socijalne sigurnosti integracijom socijalnih i zdravstvenih usluga. Zakonom će se utvrditi uvjeti za pružanje kvalitetnih i sigurnih usluga dugotrajne skrbi, uključujući standarde i norme za zaposlenike u području dugotrajne skrbi. Njome se osigurava da korisnici s usporedivim potrebama imaju pristup jednakim pravima, bez obzira na njihove socijalne, gospodarske ili druge osobne značajke i mjesto na kojem žele iskoristiti pravo na usluge dugotrajne skrbi. Zakonom će se osigurati financiranje sustava dugotrajne skrbi iz različitih izvora, uključujući državni proračun.

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										Zakonom će se osigurati prijelaz s pretežno proračunskih sredstava na financiranje uglavnom putem obveznog osiguranja za dugotrajnu skrb. Osigurava da se od 1. siječnja 2026. iz takvog osiguranja financira najmanje 30 % troškova usluga dugotrajne skrbi. Aktom će se osigurati mehanizmi za osiguravanje financijske održivosti sustava dugotrajne skrbi. Mogu se uvesti doprinosi korisnika za financiranje sustava dugotrajne skrbi.
198	A: Uspostava jedinstvenog sustava dugotrajne skrbi	Prekretnica	Stupanje na snagu provedbenih akata i smjernica na temelju Zakona o dugotrajnoj skrbi	Odredba zakona o stupanju na snagu provedbenih akata i smjernica na temelju Zakona o dugotrajnoj skrbi				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2023	Provedbenim aktima utvrđuju se pravila kojima se uređuje provedba zakona, posebno minimalni tehnički uvjeti i standardi boravka u ustanovama, uvjeti osoblja, uvjeti i standardi povezani s obrazovanjem osoblja, kao i praćenje potražnje za uslugama dugotrajne skrbi i kapaciteta pružatelja dugotrajne skrbi u skladu s načinom pružanja dugotrajne skrbi. Pokazatelji za praćenje kvalitete usluga u području dugotrajne skrbi utvrđuju se u smjernicama koje donosi ministar, kako je predviđeno Zakonom o dugotrajnoj skrbi.
200	A: Uspostava jedinstvenog sustava	Prekretnica	Sva prava i usluge u okviru integriranog sustava dugotrajne skrbi	Dovršeno postupno uvođenje svih prava i usluga na				ČETVRT O TROMJE SEČJE	2025	Sve osobe kojima je potrebna dugotrajna skrb imaju pravo na sva prava i usluge na temelju Zakona o dugotrajnoj skrbi, a posebno na pristup sveobuhvatnom liječenju kod kuće, pravo na njegovatelja za člana obitelji i pravo

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	dugotrajne skrbi		u potpunosti su primjenjivi	temelju Zakona o dugotrajnoj skrbi						na novčana davanja. Očekuje se da će najmanje 69000 osoba biti prihvatljivo.

O.3. Opis reformi i ulaganja za zajam

Ulaganje C: Osiguravanje sigurnog životnog okruženja za uzdržavane osobe

Cilj je ulaganja osigurati odgovarajuće stanovanje kako bi se odgovorilo na očekivano povećanje potražnje za institucionalnom skrbi zbog starenja društva.

Ulaganje se sastoji od izgradnje nove stambene infrastrukture od najmanje 539 mjesta u obliku manjih, samostalnih stambenih jedinica za korisnike dugotrajne skrbi kojima je potrebna osnovna, socijalna i zdravstvena skrb. Usredotočuje se na pružanje odgovarajućih prostornih uvjeta za pružanje usluga i programa u zajednici kako bi se omogućio neovisan život i spriječila socijalna isključenost korisnika, osiguralo učinkovito upravljanje rizicima povezanima sa zaraznim bolestima te kako bi se osiguralo kvalitetno i sigurno liječenje osoba s visokim stupnjem ovisnosti o pomoći drugih osoba.

Ulaganje mora biti dovršeno do 30. lipnja 2026.

O.4. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu za zajam

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
203	C: Osiguravanje sigurnog životnog okruženja za uzdržavanje osobe	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za izgradnju novih ustanova za institucionalnu skrb	Obavijest o dodjeli				DRUGO TROMJ ESEČJE	2023	Odabranim projektima osigurava se da nove ustanove za institucionalnu skrb budu u obliku manjih, samostalnih stambenih jedinica usmjerenih na korisnike dugotrajne skrbi kojima je potrebna osnovna, socijalna i zdravstvena skrb prilagođena njihovim potrebama, čime se osigurava kvalitetno i sigurno liječenje osoba s visokim stupnjem ovisnosti. Nove zgrade moraju ispunjavati zahtjeve za zgrade gotovo nulte energije.
204	C: Osiguravanje sigurnog životnog okruženja za uzdržavanje osobe	Meta	Dodatna dostupna mjesta u ustanovama za institucionalnu skrb		Broj	0	539	DRUGO TROMJ ESEČJE	2026	Dovršeni građevinski radovi i operativna dozvola pušteni su na raspolaganje za 539 dodatnih mjesta u ustanovama za institucionalnu skrb u skladu sa zahtjevima iz ključne etape 203.

P. SASTAVNICA 16.: CJENOVNO PRISTUPAČNO STANOVANJE

Tom komponentom slovenskog plana za oporavak i otpornost rješava se problem nedostatka javnih stambenih prostora za najam u Sloveniji. Mladima i mladim obiteljima, socijalno ugroženim i drugim marginaliziranim skupinama posebno je otežan pristup odgovarajućem stanovanju.

Ti su ciljevi ove komponente utvrditi uvjete za povećanje fonda javnih stanova za najam s pomoću reforme stambene politike i povezanih ulaganja u nove stanove za najam te kupnju i obnovu postojećih praznih stanova. Time će se smanjiti troškovi stanovanja za ciljne skupine, uključujući socijalno ugrožene pojedince i obitelji.

Ta ulaganja i reforme bit će usmjereni na preporuke za Sloveniju upućene Sloveniji 2020. o „pružanju odgovarajuće zamjene dohotka i socijalne zaštite” (2. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020.).

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).

P.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Ta komponenta slovenskog plana za oporavak i otpornost ne uključuje reforme i ulaganja u okviru bespovratne financijske potpore.

P.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Ta komponenta slovenskog plana za oporavak i otpornost ne uključuje reforme i ulaganja u okviru bespovratne financijske potpore.

P.3. Opis reformi i ulaganja za zajam

Reforma A: Jačanje fonda javnih stanova za najam

Cilj je reforme povećati broj javnih stanova za najam u Sloveniji, prvenstveno za socijalno ugrožene i marginalizirane skupine.

Reforma se sastoji od stupanja na snagu izmjena Zakona o stanovanju kojima će se uskladiti razina neprofitne najamnine javnih stambenih fondova i omogućiti dodatno zaduživanje tih fondova. Očekuje se da će se tim izmjenama osigurati dugoročna financijska stabilnost javnih stambenih fondova u Sloveniji.

Izmjenama će se uspostaviti i javna usluga iznajmljivanja s ciljem stjecanja i obnove postojećih praznih stanova u privatnom vlasništvu u svrhu cjenovno pristupačnog stanovanja.

Općenito, očekuje se da će se reformom olakšati izgradnja najmanje 480 dodatnih stambenih objekata. s.

Ključna etapa i ciljna vrijednost povezana s provedbom reforme moraju biti dovršene do 30. lipnja 2026.

Ulaganje B: Pružanje javnih stanova za najam

Cilj je ulaganja smanjiti deficit javnih stanova za najam u Sloveniji.

Ulaganje se sastoji od izgradnje 480 novih stambenih jedinica. Projekti općinskih fondova za stanovanje i drugih cjenovno pristupačnih stambenih organizacija odabiru se putem konkurentnog poziva na podnošenje prijedloga.

Ključna etapa i ciljne vrijednosti povezane s provedbom ulaganja moraju biti dovršene do 31. prosinca 2025.

P.4. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu za zajam

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
205	A: Jačanje fonda javnih stanova za najam	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o stanovanju	Odredba zakona o stupanju na snagu izmjena i dopuna Zakona o stanovanju				ČETVRTO TROMJESEČJE	2021	Očekuje se da će se izmjenama Zakona o stanovanju promicati učinkovit i uravnotežen pristup stanovanju. Uključuju ažuriranje razine neprofitne najamnine uz smanjenje učinka na stanare izložene socijalnom riziku; mogućnost daljnjeg zaduživanja javnih stambenih fondova i mogućnost aktiviranja postojećeg, ali nenaseljenog stambenog fonda koji će se upotrebljavati kao stambeni prostor za javni najam.
207	B: Pružanje javnih stanova za najam	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za pružanje javnih stanova za najam	Priopćavanje nagrada				DRUGO TROMJESEČJE	2022	Odabranim projektima osigurava se izgradnja novih stambenih objekata čija se prosječna površina očekuje između 47 i 58 m ² . Svi stambeni objekti koriste se isključivo u svrhu javnog najma. Nove zgrade moraju ispunjavati zahtjeve za zgrade gotovo nulte energije.
208	B: Pružanje javnih stanova za najam	Meta	Dodatni stambeni objekti za najam javnih stanova		Broj	0	480	ČETVRTO TROMJESEČJE	2024	Završeni građevinski radovi i dozvole za uporabu izdanih za dodatne stambene objekte za najam javnih stanova, u skladu sa zahtjevima iz ključne etape 207. Površina stambenih objekata mora biti u skladu s uvjetima iz Pravilnika o raspodjeli

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
										neprofitnih stanova (Narodne novine br. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 i 47/14) i očekuje se da će prosječna površina biti između 47 i 58 m ² .

R. SASTAVNI DIO 17.: PLAN REPOWEREU

Cilj je komponente plana REPowerEU slovenskog plana za oporavak i otpornost smanjiti ovisnost o fosilnim gorivima, posebno iz Rusije, i ubrzati zelenu tranziciju u ključnim sektorima gospodarstva. Očekuje se da će ulaganja u dekarbonizaciju industrije i u mrežu za distribuciju električne energije, zajedno s reformom za olakšavanje bržeg uvođenja obnovljivih izvora energije u različitim prostornim područjima (npr. rudarskim lokacijama, uz ceste, vodenim površinama, krovovima), doprinijeti povećanju udjela obnovljivih izvora energije u kombinaciji izvora energije. Nadalje, očekuje se da će ulaganje u infrastrukturu za punjenje i vozila s nultim emisijama doprinijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova iz prometnog sektora.

Od četiri ulaganja tri imaju prekograničnu ili višedržavnu dimenziju. Dva najveća ulaganja s prekograničnom ili višedržavnom dimenzijom odnose se na dekarbonizaciju industrije mjerama kao što su energetska učinkovitost i elektrifikacija te uvođenje infrastrukture za alternativna goriva i vozila s nultim emisijama, čime se doprinosi smanjenju potražnje za uvezenim fosilnim gorivima. Slično tome, ulaganje u nadogradnju i širenje distribucijske elektroenergetske mreže ima i prekograničnu dimenziju jer se njime nastoji omogućiti priključivanje većeg udjela obnovljivih izvora energije na mrežu.

Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i mjere ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama „Ne nanosi znatnu štetu” (2021/C58/01).

R.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore

Reforma A: Proširena mjera: Reforma promicanja obnovljivih izvora energije u Sloveniji

Cilj je te reforme olakšati ubrzano uvođenje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za proizvodnju električne energije proširenjem postojeće reforme A komponente 1. Proširenom reformom uklanjaju se regulatorne prepreke za uvođenje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (solarna fotonaponska energija i vjetar) u određenim područjima, kao što su ceste, vodene površine i krovovi. Nadalje, reformom se utvrđuju i nadležnosti i postupci za prevladavajući javni interes.

Reforma se provodi stupanjem na snagu Zakona o uvođenju postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i donošenjem Uredbe kojom se utvrđuju detaljna pravila za postavljanje fotonaponskih postrojenja.

Provedba mjere mora biti dovršena do 30. lipnja 2024.

Ulaganje C: Jačanje distribucijske mreže električne energije (srednje i niskonaponska mreža)

Cilj je tog ulaganja modernizirati srednjenaponsku i niskonaponsku distribucijsku mrežu električne energije te omogućiti priključivanje obnovljivih izvora energije, kao i toplinskih crpki i stanica za punjenje električnih vozila. Ulaganjem se promiče digitalizacija mreže obuhvaćanjem novih sustava kontrole i senzorskih tehnologija koje omogućuju interaktivno i inteligentno praćenje, mjerenje, kontrolu kvalitete ili upravljanje proizvodnjom, prijenosom, distribucijom ili potrošnjom energije unutar distribucijske mreže.

Ulaganjem se dobiva najmanje 227 kilometara nove ili modernizirane srednjenaponske mreže i najmanje 613 kilometara nove ili nadograđene niskonaponske mreže.

Očekuje se da se tom mjerom ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjere i Tehničke smjernice o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01).

Provedba mjere mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje D: Energetska učinkovitost i dekarbonizacija gospodarstva

Cilj je tog ulaganja poduprijeti dekarbonizaciju poduzeća nizom mogućih mjera, kao što su i. uvođenje obnovljivih izvora energije, elektrifikacija proizvodnih procesa, ii. uvođenje skladištenja energije i topline te iii. poboljšanje energetske učinkovitosti. Provedbom ulaganja dovršit će se najmanje 22 projekta.

Očekuje se da se tom mjerom ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjere i Tehničke smjernice o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01). U slučaju potpore za uvođenje tehnologija vodika samo se vodik iz obnovljivih izvora podupire u skladu sa Smjernicama REPowerEU za planove za oporavak i otpornost (2023/C 80/01), Direktivom (EU) 2018/2001 i trenutačno objavljenim delegiranim aktima. U slučaju potpore za tehnologije upotrebe biometana podupire se samo održivi biometan u skladu sa Smjernicama REPowerEU za planove za oporavak i otpornost (2023/C 80/01). Sva industrijska postrojenja koja upotrebljavaju vodik moraju dosegnuti predviđeni intenzitet emisija stakleničkih plinova koji je znatno niži od referentne vrijednosti ETS-a⁸.

Osim toga, ne podupire se sljedeći popis aktivnosti: i. djelatnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući upotrebu na kraju proizvodnog lanca⁹; ii. aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postiže predviđeni intenzitet emisija stakleničkih plinova koji nije znatno niži od relevantnih referentnih vrijednosti¹⁰; iii. aktivnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama¹¹ i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu¹².

⁸ Ako se aktivnošću koja se podupire postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, navodi se objašnjenje razloga zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaćene područjem primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.

⁹ Osim za (a) projekte u okviru ove mjere u području proizvodnje električne i/ili toplinske energije te povezane infrastrukture za prijenos i distribuciju, u kojima se upotrebljava prirodni plin, koji su u skladu s uvjetima utvrđenima u Prilogu III. Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) (b) djelatnosti i imovine iz točke ii. za koje je upotreba fosilnih goriva privremena i tehnički neizbježna za pravodoban prelazak na rad bez fosilnih goriva.

¹⁰ Ako se aktivnošću koja se podupire postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, navodi se objašnjenje razloga zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaćene područjem primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.

¹¹ To se izuzeće ne primjenjuje na djelovanja u okviru ove mjere u postrojenjima koja su isključivo namijenjena obradi nerekiclabilnog opasnog otpada ni na postojeća postrojenja, u kojima su djelovanja u okviru ove mjere namijenjena povećanju energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova radi skladištenja ili uporabu ili oporabu materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takva djelovanja u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja, za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

¹² To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postojećim postrojenjima za mehaničko-biološku obradu, ako su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti ili naknadnoj ugradnji u postupke recikliranja odvojenog otpada radi kompostiranja biootpada i anaerobne razgradnje biološkog otpada, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.

Provedba mjere mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

Ulaganje E: Proširena mjera: Promicanje uvođenja infrastrukture za alternativna goriva u prometu

Cilj je ovog ulaganja ubrzati razvoj tržišta alternativnih goriva u prometu i povećati uvođenje vozila s nultim emisijama u Sloveniji, čime se povećava čista ili klimatski neutralna mobilnost u skladu s člankom 10. Uredbe (EU) 2020/852. Kako bi popunila nedostatak ulaganja u infrastrukturu za alternativna goriva i vozila s nultim emisijama, Slovenija povećava ulaganje E komponente 4. uvođenjem dodatne infrastrukture za punjenje/opskrbu (za punjenje vozila ili opskrbu vodikom) te mjerama za promicanje mobilnosti s vozilima s nultim emisijama. Ulaganje uključuje sljedeća tri elementa:

(a) Pilot-projekt – linija za javni prijevoz putnika s nultim emisijama obuhvaća ulaganja u najmanje dva autobusa s pogonom na vodik od 12 metara i tri električna vozila, (b) program potpore za kupnju vozila s nultim emisijama za modernizaciju privatnog voznog parka. Nakon pokretanja programa sufinancira se najmanje 3600 vozila s nultim emisijama.

(C) Osiguravanje sufinanciranja za uvođenje infrastrukture za punjenje ili opskrbu gorivom za vozila s nultim emisijama koja je javno dostupna ili u vlasništvu državne uprave. Ta infrastruktura uključuje najmanje 770 uobičajenih ili brzih mjesta za punjenje vozila s nultim emisijama. Ulaganje se provodi putem poziva na podnošenje prijedloga kojim se osigurava odgovarajuća geografska raspodjela.

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

R.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

Sljedeće br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
210	A: Reforma promicanja obnovljivih izvora energije u Sloveniji (prošireno)	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o uvođenju postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora	Odredba Zakona o stupanju na snagu				ČETVRTO TROMJESEČJE	2023	Zakonom će se ukloniti regulatorne prepreke za uvođenje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (solarna fotonaponska energija i vjetar) u određenim područjima, kao što su ceste, vodene površine i krovovi. Nadalje, Zakonom će se definirati nadležnosti i postupci od prevladavajućeg javnog interesa.
211	A: Reforma promicanja obnovljivih izvora energije u Sloveniji (prošireno)	Prekretnica	Donošenje Uredbe o utvrđivanju detaljnih pravila za smještaj fotonaponskih postrojenja	Odredba u odluci o stupanju na snagu nije primjenjivo				DRUGO TROMJESEČJE	2024	Uredbom se detaljno utvrđuju pravila za postavljanje fotonaponskih instalacija u područjima kao što su krovovi, vodene površine i ceste.
214	C: Jačanje distribucijske mreže električne energije (srednjonaponska mreža)	Prekretnica	Objava poziva na podnošenje prijedloga za novu ili poboljšanu mrežu za	Objavu poziva za podnošenje prijedloga				DRUGO TROMJESEČJE	2024	Objavljuje se poziv na podnošenje prijedloga za izgradnju nove ili poboljšane mreže za distribuciju električne energije srednjeg napona.

Sljedeće br.	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
			distribuciju srednjeg napona							<p>Ulaganjem se promiče digitalizacija mreže obuhvaćanjem novih sustava kontrole i senzorskih tehnologija koje omogućuju interaktivno i inteligentno praćenje, mjerenje, kontrolu kvalitete ili upravljanje proizvodnjom, prijenosom, distribucijom ili potrošnjom energije unutar distribucijske mreže.</p> <p>Kriterijima prihvatljivosti osigurava se usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).</p>
215	C: Jačanje distribucijske mreže električne energije (srednjonaponska mreža)	Meta	Duljina nove ili poboljšane operativne distribucijske mreže		Broj (km)	0	227	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Mora biti u funkciji najmanje 227 km nove ili modernizirane mreže za distribuciju srednjeg napona.
215bis	C: Jačanje distribucijske mreže električne energije (srednjonaponska mreža)	Meta	Duljina nove operativne distribucijske mreže		Broj (km)	0	613	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Mora biti u funkciji najmanje 613 km nove niskonaponske distribucijske mreže.

Sljedeće br.	Povezana mjera (reformacija ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtina	Godina	
	i niskonaponska mreža)		(niskonaponska)							
216	D: Energetska učinkovitost i dekarbonizacija gospodarstva	Prekretnica	Pokretanje programa potpore za energetska učinkovitost i dekarbonizaciju gospodarstva	Objava poziva na podnošenje prijedloga				DRUGO TROMJESEČJE	2024	Objava poziva na podnošenje prijedloga za energetska učinkovitost i dekarbonizaciju gospodarstva. Uvjeti programa moraju biti u skladu s opisom mjere. Kriterijima prihvatljivosti osigurava se usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).
217	D: Energetska učinkovitost i dekarbonizacija gospodarstva	Meta	Dovršeni projekti u području energetske učinkovitosti i dekarbonizacije gospodarstva		Broj	0	22	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Dovršena su najmanje 22 projekta. Za projekte kojima se podupiru poboljšanja energetske učinkovitosti u industrijskim procesima postiže se smanjenje krajnje potrošnje energije od najmanje 10 %. Za projekte kojima se podupiru poboljšanja energetske učinkovitosti u industrijskim zgradama postiže se smanjenje

Sljedeće br.	Povezana mjera (reformacija ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtina	Godina	
										<p>krajnje potrošnje energije od najmanje 20 %.</p> <p>Za projekte kojima se podupire smanjenje upotrebe fosilnih goriva u fosilnim gorivima mora se postići smanjenje potrošnje fosilnih goriva od 10 %.</p>
218	E: Promicanje uvođenja infrastrukture za alternativna goriva u prometu (prošireno)	Prekretnica	Objava poziva na podnošenje prijedloga za uvođenje infrastrukture za punjenje ili opskrbu gorivom	Objava poziva na podnošenje prijedloga				DRUGO TROMJESEČJE	2024	Objavljen poziv na podnošenje prijedloga za uvođenje infrastrukture za punjenje i opskrbu. Uvjeti moraju biti u skladu s opisom mjere.
219	E: Promicanje uvođenja infrastrukture za alternativna goriva u prometu (prošireno)	Meta	Operativna mjesta za punjenje ili opskrbu vozilima s nultim emisijama		Broj		770	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Infrastruktura za punjenje ili opskrbu vozila s nultim emisijama mora biti izgrađena, operativna i javno dostupna ili u vlasništvu državne uprave. Infrastruktura se sastoji od najmanje 770 uobičajenih ili brzih postaja za punjenje vozila s nultim emisijama.
220	E: Promicanje uvođenja infrastrukture za	Meta	Električni autobusi i autobusi s		Broj	0	5	DRUGO	2026	Provodi se pilot-projekt „linijski javni prijevoz putnika s nultom stopom emisija”.

Sljedeće br.	Povezana mjera (reformacija ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime	Kvalitativni pokazatelji (za ključne etape)	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)			Okvirni vremenski okvir za dovršetak		Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
					Jedinica mjere	Osnovna vrijednost	Cilj	Četvrtinu	Godina	
	alternativna goriva u prometu (prošireno)		pogonom na vodik					TROMJESEČJE		Pilot-projekt uključuje uvođenje najmanje dva autobusa s pogonom na vodik od 12 metara i tri električna autobusa.
221	E: Promicanje uvođenja infrastrukture za alternativna goriva u prometu (prošireno)	Meta	Vozila s nultim emisijama koja primaju potporu		Broj	0	3 600	DRUGO TROMJESEČJE	2026	Najmanje 3600 vozila s nultim emisijama sufinancira se u skladu s uvjetima iz opisa mjere.

2. Procijenjeni ukupni troškovi plana za oporavak i otpornost

Procijenjeni ukupni troškovi plana za oporavak i otpornost Slovenije iznose 2 226 195 778 EUR.

Procijenjeni ukupni troškovi za poglavlje o planu REPowerEU iznose 121 991 707 EUR. Konkretno, procijenjeni ukupni troškovi mjera iz članka 21.c stavka 3. točke (a) Uredbe (EU) 2023/435 iznose 116 734 327 EUR, dok troškovi drugih mjera iz poglavlja o planu REPowerEU iznose 5 257 380 EUR.

ODJELJAK 2.: FINANCIJSKA POTPORA

1. Financijski doprinos

Obroci iz članka 2. stavka 2. organizirani su na sljedeći način:

1.1. Prvi obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
83	D: Prekogranični i višedržavni projekti – zajednička europska podatkovna infrastruktura i usluge	Prekretnica	Objava poziva na iskaz interesa za novi projekt o oblaku sljedeće generacije.
85	E: Prekogranični i višedržavni projekti – procesori s niskom potrošnjom energije i poluvodički čipovi	Prekretnica	Dovršetak popisa potencijalnih sudionika zajedničkog projekta.
171	A: Uklanjanje administrativnih prepreka	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o debirokratizaciji
77	A: Digitalna transformacija gospodarstva (poduzeća i industrija)	Prekretnica	Donošenje strategije za digitalnu transformaciju poduzeća
90	A: Jačanje upravljanja digitalnom transformacijom javne uprave	Prekretnica	Osnovano i operativno Vijeće za informatički razvoj državne uprave
124	A: Jačanje tržišta kapitala	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o oblicima alternativnih investicijskih fondova
126	B: Produktivnije gospodarstvo za digitalnu i zelenu tranziciju	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o poticanju ulaganja u cilju promicanja zelene tranzicije
149	A: Jačanje održivog razvoja turizma	Prekretnica	Stupanje na snagu Odluke o razvojnim poticajima za turizam

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
174	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjene Zakona o javnoj nabavi
178	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Prekretnica	Usklađivanje slovenskih baza podataka o javnoj nabavi s bazom podataka Europske komisije i prijenos podataka potrebnih za potpunu objavu pokazatelja javne nabave u pregledu stanja jedinstvenog tržišta
181	D: Provedba plana za oporavak i otpornost – sustavi kontrole i revizije	Prekretnica	Nacionalna uredba u kojoj se opisuje postupak za provedbu revizija i kontrola u skladu s primjenjivim zakonodavstvom Unije i nacionalnim zakonodavstvom te smjericama koordinacijskog tijela koje je donijela vlada; osnivanje Ureda za provedbu plana za oporavak i otpornost i unaprijeđeni repozitориjski sustav za reviziju i kontrole: informacije za praćenje provedbe Mehanizma za oporavak i otpornost.
196	A: Uspostava jedinstvenog sustava dugotrajne skrbi	Prekretnica	Nacionalni model praćenja pokazatelja kvalitete za pružatelje dugotrajne skrbi
		Iznos obroka	57064305 EURA

1.2. Drugi obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
1	A: Reforma promicanja obnovljivih izvora energije u Sloveniji	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora
54	A: Reforma organizacije javnog prijevoza putnika	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o osnivanju integriranog operatera javnog prijevoza putnika
63	B: Reforma uvođenja infrastrukture za alternativna goriva	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o alternativnim gorivima u prometu
71	A: Uspostava okvira za održivu i zelenu transformaciju	Prekretnica	U funkciji je jedinstvena kontaktna točka za kružno gospodarstvo
78	A: Digitalna transformacija gospodarstva (poduzeća i industrija)	Prekretnica	Smjernice za inovativnu javnu nabavu

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
80	B: Program digitalne transformacije industrije/poduzeća	Prekretnica	Dodjela ugovora za projekte za digitalnu transformaciju poduzeća
81	B: Program digitalne transformacije industrije/poduzeća	Meta	Konzorciji poduzeća s proizvedenom digitalnom strategijom
91	B: Stvaranje okruženja za korištenje e-uslugama u javnoj upravi	Prekretnica	Osigurati nacionalne isprave o e-identitetu
94	F: Prijelaz na gigabitno društvo	Prekretnica	Donošenje plana za širokopojasni pristup za razdoblje 2021. 2025.
110	A: Rad i upravljanje sustavom istraživanja, razvoja i inovacija	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o istraživačkim, razvojnim i inovacijskim aktivnostima
111	A: Rad i upravljanje sustavom istraživanja, razvoja i inovacija	Prekretnica	Zajednički programski odbor osnovan je i operativan
125	A: Jačanje tržišta kapitala	Prekretnica	Donošenje strategije razvoja tržišta kapitala
127	B: Produktivnije gospodarstvo za digitalnu i zelenu tranziciju	Prekretnica	Stupanje na snagu Provedbene uredbe Zakona o poticanju ulaganja
128	C: Potpora dekarbonizaciji, produktivnosti i konkurentnosti poduzeća	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za projekte za potporu regionalnom razvoju
133	D: Osiguravanje inovativnih ekosustava gospodarske i poslovne infrastrukture	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za ekosustave inovativne poslovne infrastrukture
160	F: Pilot-projekti za reformu visokog obrazovanja za zelenu i otpornu tranziciju	Prekretnica	Završen odabir pilot-projekata za obnovu procesa visokog obrazovanja
172	A: Uklanjanje administrativnih prepreka	Prekretnica	Stupanje na snagu Drugog zakona o debirokratizaciji
176	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Prekretnica	Dovršena tehnička pomoć za potporu provedbi reformi javne nabave.
180	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena i dopuna Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju
		Iznos obroka	147498852 EURA

1.3. Treći obrok (nepovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
2	A: Reforma promicanja obnovljivih izvora energije u Sloveniji	Prekretnica	U funkciji je jedinstvena točka za potporu ulagačima u dobivanju odobrenja za postavljanje i priključivanje proizvodnih postrojenja na obnovljive izvore energije
4	D: Energetski učinkovito restrukturiranje sustava centraliziranog grijanja korištenjem obnovljivih izvora	Prekretnica	Objava poziva na podnošenje prijedloga za obnovljive izvore energije u sustavima centraliziranog grijanja
6	F: Jačanje distribucijske mreže električne energije (transformacijske stanice)	Prekretnica	Otvaranje poziva na podnošenje ponuda za stanice za pretvorbu električne energije
21	B: Održiva obnova zgrada	Prekretnica	Otvaranje poziva na podnošenje prijedloga za provedbu pojedinačnih nadogradnji tehničkih sustava zgrada
22	B: Održiva obnova zgrada	Prekretnica	Otvaranje javnog poziva za energetske i održivu obnovu zgrada u javnom vlasništvu od velike administrativne i društvene važnosti
23	B: Održiva obnova zgrada	Prekretnica	Otvaranje poziva na podnošenje prijedloga za energiju i održivu obnovu stambenih zgrada u javnom vlasništvu.
36	C: Obnova i ublažavanje učinaka klimatskih promjena i katastrofa povezanih s klimom na otpornu šumsku bioraznolikost	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena pravila o uvjetima za upis u registar dobavljača i drugim obvezama dobavljača te o zahtjevima koji se odnose na stavljanje na tržište šumskog reprodukcijanskog materijala
38	H: Projekti ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za projekte ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda
42	I.: Projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za projekte opskrbe pitkom vodom
57	C: Povećanje željezničkog infrastrukturnog kapaciteta	Prekretnica	Dodjela ugovora za modernizaciju željezničkih dionica
58	C: Povećanje željezničkog infrastrukturnog kapaciteta	Prekretnica	Dodjela ugovora o nadogradnji željezničkih kolodvora Grosuplje i Domžale
69	A: Uspostava okvira za održivu i zelenu transformaciju	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena o proširenoj odgovornosti proizvođača i oporabi otpada
93	C: Modernizacija administrativnih postupaka za	Prekretnica	Uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka pružanju e-usluga

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
	uspješnu digitalnu transformaciju		
100	I. Digitalizacija unutarnje sigurnosti	Meta	Korisnici nove policijske digitalne radijske mreže (TETRA)
144	D: Brži ulazak mladih na tržište rada	Meta	Broj dodatnih mladih osoba sa subvencioniranim zapošljavanjem na temelju ugovora na neodređeno vrijeme
150	B: Održivi razvoj ponude turističkog smještaja u Sloveniji radi povećanja dodane vrijednosti turizma	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za povećanje energetske učinkovitosti turističkog smještaja
154	D: Održiva obnova i revitalizacija kulturne baštine i javne kulturne infrastrukture	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za obnovu lokaliteta kulturne baštine
		Iznos obroka	156822253 EURA

1.4. Četvrti obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
19	A: Reforma planiranja i financiranja energetske obnove zgrada u javnom sektoru	Prekretnica	Stupanje na snagu zabrane uporabe fosilnih goriva za grijanje u novim zgradama
129	C: Potpora dekarbonizaciji, produktivnosti i konkurentnosti poduzeća	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za projekte za promicanje ulaganja
137	A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada	Prekretnica	Nacrt izmjena zakonodavstva o mirovinama za savjetovanje
164	H: Ekologizacija obrazovne infrastrukture u Sloveniji	Prekretnica	Dovršen odabir projekata ulaganja u ekologizaciju obrazovne infrastrukture
179	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Prekretnica	Akademija za javnu nabavu u funkciji je
		Iznos obroka	163730733 EURA

1.5. Peti obrok (nepovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
8	C: Energetska učinkovitost u gospodarstvu	Prekretnica	Akcijski plan za upravljanje energetske učinkovitošću u gospodarstvu
29	A: Jačanje pripravnosti i odgovora u slučaju katastrofa uzrokovanih klimatskim promjenama	Prekretnica	Stupanje na snagu rezolucije o nacionalnom programu zaštite od prirodnih i drugih katastrofa
55	A: Reforma organizacije javnog prijevoza putnika	Prekretnica	U funkciji je društvo za upravljanje javnim prijevozom putnika
70	A: Uspostava okvira za održivu i zelenu transformaciju	Prekretnica	Razvoj i primjena metodologije zelenog proračunskog planiranja
107	J: Digitalizacija obrazovanja i znanosti	Meta	Dodatnih 100 Gbps optičkih priključaka od okosnice
138	A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada	Prekretnica	Zakonodavni prijedlog sveobuhvatnih izmjena Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju proslijeđen Nacionalnoj skupštini
182	A: Reforma zdravstvenog sustava	Prekretnica	Osnivanje neovisnog tijela za praćenje i kontrolu kvalitete u zdravstvenom sustavu
190	E: Učinkovito liječenje zaraznih bolesti	Prekretnica	Dodjela ugovora za izgradnju zaraznog klinika Ljubljana
197	A: Uspostava jedinstvenog sustava dugotrajne skrbi	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o dugotrajnoj skrbi, uključujući odredbe o obveznom osiguranju za dugotrajnu skrb
198	A: Uspostava jedinstvenog sustava dugotrajne skrbi	Prekretnica	Stupanje na snagu provedbenih akata Zakona o dugotrajnoj skrbi
210	A: Reforma promicanja obnovljivih izvora energije u Sloveniji (prošireno)	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o uvođenju postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije
		Iznos obroka	232175896 EURA

1.6. Šesti obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
59	C: Povećanje željezničkog infrastrukturnog kapaciteta	Meta	Modernizirani željeznički kolodvori
72	B: Integrirani strateški projekt za dekarbonizaciju Slovenije prelaskom na kružno gospodarstvo	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za potporu poduzećima u prelasku na kružno gospodarstvo
82	B: Program digitalne transformacije industrije/poduzeća	Meta	Konzorciji kojima je pružena potpora s dovršenom sveobuhvatnom digitalnom transformacijom
86	E: Prekogranični i višedržavni projekti – procesori s niskom potrošnjom energije i poluvodički čipovi	Meta	Broj započetih projekata
92	D: Osnivanje Centra za stručnost – Centar za ljudske resurse i povećanje vještina osoblja u javnoj upravi	Prekretnica	Centar stručnosti – osnovan i operativan centar za ljudske resurse
106	J: Digitalizacija obrazovanja i znanosti	Meta	Dodatne obrazovne ustanove s optičkim vezama iznad 1 Gbps
135	A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o uspostavi „kriznog” programa skraćenog radnog vremena
136	A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o regulaciji tržišta rada u
157	E: Sveobuhvatna transformacija zelenog i digitalnog obrazovanja	Meta	Stručnjaci i rukovoditelji koji su završili osposobljavanje u području digitalnih kompetencija i kompetencija održivog razvoja
173	B: Moderan i otporan javni sektor	Prekretnica	Stupanje na snagu zakona kojim se uređuje sustav plaća u javnom sektoru
185	C: Digitalna transformacija zdravstvene skrbi	Prekretnica	Dodjela ugovora za nacionalni sustav telemedicine
211	A: Reforma promicanja obnovljivih izvora energije u Sloveniji (prošireno)	Prekretnica	Donošenje Uredbe o utvrđivanju detaljnih pravila za smještaj fotonaponskih postrojenja
214	C: Jačanje distribucijske mreže električne energije (srednjonaponska mreža)	Prekretnica	Objava poziva na podnošenje ponuda za novu ili poboljšanu mrežu za distribuciju srednjeg napona

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
216	D: Energetska učinkovitost i dekarbonizacija gospodarstva	Prekretnica	Pokretanje programa potpore za energetska učinkovitost i dekarbonizaciju gospodarstva
218	E: Promicanje uvođenja infrastrukture za alternativna goriva u prometu (prošireno)	Prekretnica	Objava poziva na podnošenje projekata za uvođenje infrastrukture za punjenje ili opskrbu gorivom
		Iznos obroka	230620992 EURA

1.7. Sedmi obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
3	A: Reforma opskrbe električnom energijom radi promicanja obnovljivih izvora energije	Meta	Skraćivanje i pojednostavnjenje povezivanja postrojenja za samoopskrbu do 20 kW
32	F: Smanjenje rizika od poplava i rizika od drugih katastrofa povezanih s klimom	Prekretnica	Dodjela ugovora za ulaganja u sigurnost od poplava
39	H: Projekti ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda	Meta	Broj dovršenih projekata ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda
43	I.: Projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode	Meta	Broj dovršenih projekata opskrbe pitkom vodom
74	C: Povećanje prerade drva kako bi se ubrzao prelazak na klimatski neutralno društvo	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za potporu ekološki prihvatljivoj preradi drva
103	L: Digitalna tranzicija u poljoprivredi, hrani i šumarstvu	Meta	Nove operativne e-usluge u poljoprivredi, hrani i šumarstvu
112	B: Sufinanciranje istraživačkih i inovacijskih projekata za potporu zelenoj tranziciji i digitalizaciji	Prekretnica	Odluka o odabiru programa za razvoj niskougljičnog društva, gospodarstva, otpornosti i prilagodbe klimatskim promjenama
113	B: Sufinanciranje istraživačkih i inovacijskih projekata za potporu zelenoj tranziciji i digitalizaciji	Prekretnica	Odluka o odabiru za programe u području digitalizacije i digitalne transformacije
114	B: Sufinanciranje istraživačkih i inovacijskih projekata za potporu zelenoj tranziciji i digitalizaciji	Prekretnica	Odluka o odabiru za istraživačke i inovacijske projekte u području kružnog gospodarstva

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
120	D: Sufinanciranje ulaganja u demonstracijske projekte u području istraživanja, razvoja i inovacija te pilot-projekte	Prekretnica	Dovršen odabir projekata u okviru pilot-programa istraživanja, razvoja i inovacija u području kružnog gospodarstva
139	A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju radi osiguravanja fiskalne održivosti sustava i odgovarajućih mirovina
145	D: Brži ulazak mladih na tržište rada	Meta	Broj dodatnih mladih osoba sa subvencioniranim zapošljavanjem na temelju ugovora na neodređeno vrijeme
175	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Meta	Udio pregovaračkih postupaka bez prethodne objave u svim transparentno objavljenim postupcima
177	C: Stvaranje sustavnih uvjeta za rast ulaganja	Prekretnica	Dovršena neovisna analiza učinka reformi javne nabave i formuliranje mjera i ciljeva za poboljšanje sustava.
183	A: Reforma zdravstvenog sustava	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju
186	C: Digitalna transformacija zdravstvene skrbi	Meta	Zdravstvene ustanove koje upotrebljavaju središnju pohranu slika
		Iznos obroka	190400113 EURA

1.8. Osmi obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
56	A: Reforma organizacije javnog prijevoza putnika	Meta	Povećanje usluge javnog prijevoza
60	C: Povećanje željezničkog infrastrukturnog kapaciteta	Meta	Duljina moderniziranih željezničkih pruga
75	C: Povećanje prerade drva kako bi se ubrzao prelazak na klimatski neutralno društvo	Meta	Završeni projekti za potporu ekološki prihvatljivoj preradi drva
143	C: Uvođenje fleksibilnijih metoda rada prilagođenih potrebama osoba s invaliditetom u zaštićenim poduzećima i centrima za zapošljavanje	Meta	Dovršeni projekti za zaštićena poduzeća i centre za zapošljavanje
189	D: Dostupnost zdravstvenog sustava	Meta	Skraćeno prosječno vrijeme dolaska hitne medicinske pomoći
		Iznos obroka	55629841 EURA

1.9. Deveti obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
20	A: Reforma planiranja i financiranja energetske obnove zgrada u javnom sektoru	Prekretnica	Akcijski plan za obnovu javnih zgrada
26	B: Održiva obnova zgrada	Meta	Dovršena energetska obnova i održiva obnova zgrada pojedinačnom nadogradnjom tehničkih sustava zgrade
30	E: Socijalna i gospodarska otpornost na katastrofe povezane s klimatskim promjenama u Republici Sloveniji	Meta	Novoosnovani instrument za osposobljavanje i odgovor na operativne katastrofe povezane s klimom
31	E: Socijalna i gospodarska otpornost na katastrofe povezane s klimatskim promjenama u Republici Sloveniji	Meta	Sudionici s završenim osposobljavanjem za odgovor na poplave i požare velikih razmjera
33	F: Smanjenje rizika od poplava i rizika od drugih katastrofa povezanih s klimom	Meta	Obnovljena područja kojima prijete odroni tla

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
37	G: Centar za sjeme, rasadnike i centar za zaštitu šuma	Prekretnica	Centar za sjeme, rasadnike i zaštitu šuma u funkciji je
40	H: Projekti ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda	Meta	Broj dovršenih projekata ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda
44	I.: Projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode	Meta	Broj dovršenih projekata opskrbe pitkom vodom
64	B: Reforma uvođenja infrastrukture za alternativna goriva	Meta	Operativna mjesta za punjenje ili opskrbu vozila na alternativni pogon
65	E: Promicanje uvođenja infrastrukture za alternativna goriva u prometu	Meta	Operativne javno dostupne stanice za punjenje električnih vozila
66	E: Promicanje uvođenja infrastrukture za alternativna goriva u prometu	Meta	Operativne stanice za punjenje električnih vozila u vlasništvu javnih uprava
73	B: Integrirani strateški projekt za dekarbonizaciju Slovenije prelaskom na kružno gospodarstvo	Meta	Dovršeni projekti za potporu poduzećima u prelasku na kružno gospodarstvo
97	G: Modernizacija digitalnog okruženja javne uprave	Prekretnica	Početak rada platforme za e-zakonodavstvo
101	I. Digitalizacija unutarnje sigurnosti	Prekretnica	Oblak privatne policije u funkciji je
102	K: Zeleni slovenski lokacijski okvir	Meta	Međusobno povezana infrastruktura prostornih i okolišnih digitalnih podataka
108	J: Digitalizacija obrazovanja i znanosti	Meta	Nova IT rješenja koja se upotrebljavaju u poučavanju, učenju i praćenju osoba sa završenim strukovnim obrazovanjem
140	A: Strukturne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada	Prekretnica	Donošenje Smjernica za provedbu aktivne politike tržišta rada za razdoblje 2026. 2030.
148	A: Jačanje održivog razvoja turizma	Prekretnica	U funkciji je poboljšano praćenje podataka u slovenskom programu za zeleni turizam
153	C: Održivi razvoj javne i zajedničke turističke infrastrukture te prirodne atrakcije u turističkim odredištima	Meta	Završeni projekti u području javne i zajedničke turističke infrastrukture

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
156	A: Obnova obrazovnog sustava za zelenu i digitalnu tranziciju	Meta	Modernizirani kurikulumi za rani i predškolski odgoj i obrazovanje te osnovne i srednje škole
161	F: Pilot-projekti za reformu visokog obrazovanja za zelenu i otpornu tranziciju	Meta	Završeni pilot-projekti za obnovu procesa visokog obrazovanja
184	B: Jačanje stručnosti zdravstvenog osoblja kako bi se osigurala kvaliteta skrbi	Meta	Dodatne medicinske sestre osposobljene za pacijente s kroničnim bolestima
187	C: Digitalna transformacija zdravstvene skrbi	Meta	Zdravstveni djelatnici koji koriste nacionalni sustav telemedicine
200	A: Uspostava jedinstvenog sustava dugotrajne skrbi	Prekretnica	Sva prava i usluge u okviru integriranog sustava dugotrajne skrbi u potpunosti su primjenjivi
		Iznos obroka	146760274 EURA

1.10. Deseti obrok (bespovratna potpora):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
5	D: Energetski učinkovito restrukturiranje sustava centraliziranog grijanja korištenjem obnovljivih izvora	Meta	Dodatni kapacitet obnovljivih izvora energije u sustavima centraliziranog grijanja
7	F: Jačanje distribucijske mreže električne energije (transformacijske stanice)	Meta	Broj novih stanica transformatora električne energije u pogonu
7bis	F: Jačanje distribucijske mreže električne energije (transformarske stanice i niskonaponska mreža)	Meta	Duljina operativne distribucijske mreže (niskonaponska mreža)
25	B: Održiva obnova zgrada	Meta	Dovršena energetska obnova i održiva obnova zgrada
34	F: Smanjenje rizika od poplava i rizika od drugih katastrofa povezanih s klimom	Meta	Stanovništvo koje ostvaruje korist od projekata zaštite od poplava
35	F: Smanjenje rizika od poplava i rizika od drugih katastrofa povezanih s klimom	Meta	Broj dovršenih projekata za smanjenje poplava kojima se, koliko je to moguće, podupiru „prirodno rješenje” i zelene mjere

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
35bis	F: Smanjenje rizika od poplava i rizika od drugih katastrofa povezanih s klimom	Meta	Uspostava nacionalnog centra za kontrolu vode
41	H: Projekti ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda	Meta	Broj dovršenih projekata ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda
45	I.: Projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode	Meta	Broj dovršenih projekata opskrbe pitkom vodom
62	D: Digitalizacija cestovne infrastrukture	Meta	Ceste obuhvaćene sustavom kontrole i upravljanja prometom
76	C: Povećanje prerade drva kako bi se ubrzao prelazak na klimatski neutralno društvo	Meta	Završeni projekti za potporu ekološki prihvatljivoj preradi drva
84	D: Prekogranični i višedržavni projekti – zajednička europska podatkovna infrastruktura i usluge	Meta	Rješenja za obradu podataka razvijena i integrirana u pilot-fazi
95	E: Osiguravanje kibersigurnosti	Prekretnica	Povećani kapacitet javne uprave za odgovor na kiberincidente
96	G: Modernizacija digitalnog okruženja javne uprave	Prekretnica	Uspostava nacionalne mreže SI-EuroQCI
98	G: Modernizacija digitalnog okruženja javne uprave	Meta	Broj sudjelovanja državnih službenika koji su završili osposobljavanje u području digitalnih vještina
99	H: Gigabitna infrastruktura	Meta	Dodatna kućanstva sa širokopojasnim pristupom
104	L: Digitalna tranzicija u poljoprivredi, hrani i šumarstvu	Meta	Nove operativne e-usluge u poljoprivredi, hrani i šumarstvu
105	N: Digitalizacija u području pravosuđa	Meta	Novi ili nadograđeni IT sustavi kojima se koriste pravosudne institucije
109	M: Digitalizacija u području kulture	Meta	Kulturne ustanove s operativnim dinamičnim e-uslugama
115	B: Sufinanciranje istraživačkih i inovacijskih projekata za potporu zelenoj tranziciji i digitalizaciji	Meta	Dovršeni projekti za razvoj niskougljičnog društva, gospodarstva, otpornosti i prilagodbe klimatskim promjenama

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
116	B: Sufinanciranje istraživačkih i inovacijskih projekata za potporu zelenoj tranziciji i digitalizaciji	Meta	Dovršeni projekti u području digitalizacije i digitalne transformacije
118	B: Sufinanciranje istraživačkih i inovacijskih projekata za potporu zelenoj tranziciji i digitalizaciji	Meta	Dovršeni istraživački i inovacijski projekti u području kružnog gospodarstva
119	C: Sufinanciranje projekata za povećanje međunarodne mobilnosti slovenskih istraživača i istraživačkih organizacija te promicanje međunarodnog sudjelovanja slovenskih podnositelja zahtjeva	Meta	Završeni projekti za mobilnost i/ili reintegraciju slovenskih istraživača
122	D: Sufinanciranje ulaganja u demonstracijske projekte u području istraživanja, razvoja i inovacija te pilot-projekte	Meta	Dovršeni pilot-projekti u području istraživanja, razvoja i inovacija u području kružnog gospodarstva
130	C: Potpora dekarbonizaciji, produktivnosti i konkurentnosti poduzeća	Meta	Završeni projekti za promicanje ulaganja
132	C: Potpora dekarbonizaciji, produktivnosti i konkurentnosti poduzeća	Meta	Dodatni dovršeni projekti za potporu regionalnom razvoju
134	D: Osiguravanje inovativnih ekosustava gospodarske i poslovne infrastrukture	Meta	Dovršeni projekti za ekosustave inovativne poslovne infrastrukture
151	B: Održivi razvoj ponude turističkog smještaja u Sloveniji radi povećanja dodane vrijednosti turizma	Meta	Dovršeni projekti energetske obnove za povećanje energetske učinkovitosti turističkog smještaja
152	B: Održivi razvoj ponude turističkog smještaja u Sloveniji radi povećanja dodane vrijednosti turizma	Meta	Završeni građevinski projekti ili projekti potpune obnove za povećanje energetske učinkovitosti turističkog smještaja
155	D: Održiva obnova i revitalizacija kulturne baštine i javne kulturne infrastrukture	Meta	Lokaliteti kulturne baštine obnovljeni
158a	E: Sveobuhvatna transformacija zelenog i digitalnog obrazovanja	Meta	Dovršeni projekti za razvoj i jačanje kompetencija učenika u području digitalnog, održivog razvoja i financijske pismenosti

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
158b	E: Sveobuhvatna transformacija zelenog i digitalnog obrazovanja	Meta	Prijedlog ažuriranog i ocijenjenog sadržaja za postojeće pedagoške studijske programe
158c	E: Sveobuhvatna transformacija zelenog i digitalnog obrazovanja	Meta	Sudionici u programima financijske pismenosti odraslih.
159	B: Reforma visokog obrazovanja za zelenu i otpornu tranziciju	Meta	Modernizirani kurikulumi visokog obrazovanja
162	C: Modernizacija srednjoškolskog strukovnog i strukovnog obrazovanja, uključujući naukovanje	Meta	Modernizirani programi strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
163	G: Jačanje suradnje između obrazovnog sustava i tržišta rada	Meta	Mentori u poduzećima koja su uspješno završila osposobljavanje
166	H: Ekologizacija obrazovne infrastrukture u Sloveniji	Meta	Površina novih obrazovnih ustanova
191	E: Učinkovito liječenje zaraznih i kroničnih bolesti	Meta	Nabava i isporuka linearnih akceleratora za UKC Maribor
192	E: Učinkovito liječenje zaraznih i kroničnih bolesti	Prekretnica	Završetak građevinskih radova na zaraznom kliniku u Ljubljani do treće faze izgradnje, uključujući popratne radove od četvrte i pete faze izgradnje
215	C: Jačanje distribucijske mreže električne energije (srednjonaponska mreža)	Meta	Duljina nove ili poboljšane operativne distribucijske mreže
215bis	C: Jačanje distribucijske mreže električne energije (srednjonaponska i niskonaponska mreža)	Meta	Duljina nove operativne distribucijske mreže (niskonaponska)
217	D: Energetska učinkovitost i dekarbonizacija gospodarstva	Meta	Dovršeni projekti u području energetske učinkovitosti i dekarbonizacije gospodarstva
219	E: Promicanje uvođenja infrastrukture za alternativna goriva u prometu (prošireno)	Meta	Operativna mjesta za punjenje ili opskrbu vozilima s nultim emisijama
220	E: Promicanje uvođenja infrastrukture za alternativna goriva u prometu (prošireno)	Meta	Električni autobusi i autobusi s pogonom na vodik
221	E: Promicanje uvođenja infrastrukture za alternativna goriva u prometu (prošireno)	Meta	Vozila s nultim emisijama koja primaju potporu
		Iznos obroka	232245082 EURA

2. Zajam

Obroci iz članka 3. stavka 2. organizirani su na sljedeći način:

2.1. Prvi obrok (potpora u obliku zajma):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
13	B: Reforma opskrbe električnom energijom radi promicanja obnovljivih izvora energije	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o opskrbi električnom energijom
17	F: Daljnje jačanje distribucijske mreže električne energije	Prekretnica	Otvaranje poziva na podnošenje ponuda za novu niskonaponsku distribucijsku mrežu
46	B: Jačanje prevencije kako bi se povećala sigurnost od poplava	Prekretnica	Stupanje na snagu novog plana upravljanja rizicima od poplava
50	H: Daljnji projekti za ispuštanje, pročišćavanje i ponovnu uporabu komunalnih otpadnih voda	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za projekte ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda
52	I.: Dodatni projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za projekte opskrbe pitkom vodom
167	D: Strategija za ekologizaciju obrazovne i istraživačke infrastrukture u Sloveniji	Prekretnica	Donošenje Strategije za ekologizaciju obrazovnih i istraživačkih infrastrukture
205	Jačanje fonda javnih stanova za najam	Prekretnica	Stupanje na snagu izmjena Zakona o stanovanju
207	Pružanje javnih stanova za najam	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za pružanje javnih stanova za najam
		Iznos obroka	310091602 EURA

2.2. Drugi obrok (potpora u obliku zajma):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
67b	F: Reforma daljnjeg uvođenja infrastrukture za alternativna goriva	Prekretnica	Stupanje na snagu Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva i promicanje prijelaza na alternativna goriva u prometu

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
168	H: Daljnje ozelenjivanje obrazovne infrastrukture u Sloveniji	Prekretnica	Dovršen odabir projekata ulaganja u ekologizaciju obrazovne infrastrukture
203	C: Osiguravanje sigurnog životnog okruženja za uzdržavane osobe	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za izgradnju novih ustanova za institucionalnu skrb
		Iznos obroka	116127827 EURA

2.3. Treći obrok (potpora u obliku zajma):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
49	D: Povećanje učinkovitosti rada javnih službi za zaštitu okoliša	Prekretnica	Stupanje na snagu zakonodavnog akta/zakonodavnih akata i uredbi za provedbu javnih usluga zaštite okoliša
		Iznos obroka	39564351 EURA

2.4. Četvrti obrok (potpora u obliku zajma):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
15	E: Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije	Prekretnica	Dodjela bespovratnih sredstava za nova postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora
47.bis	F: Daljnje smanjenje rizika od poplava i rizika od drugih katastrofa povezanih s klimom	Prekretnica	Dodjela ugovora za ulaganja u sigurnost od poplava
67	C: Daljnje povećanje željezničkog infrastrukturnog kapaciteta	Prekretnica	Dodjela ugovora za modernizaciju željezničkog kolodvora Ljubljana (faza A Dunajska) i željezničkog kolodvora Nova Gorica
208	B: Pružanje javnih stanova za najam	Meta	Dodatni stambeni objekti za najam javnih stanova

14	B: Reforma opskrbe električnom energijom radi promicanja obnovljivih izvora energije	Meta	Dodatna snaga novih elektrana za vlastitu opskrbu iz obnovljivih izvora koje su priključene i u pogonu
67bis	C: Daljnje povećanje željezničkog infrastrukturnog kapaciteta	Prekretnica	Dodjela ugovora za modernizaciju željezničkih dionica
14	B: Reforma opskrbe električnom energijom radi promicanja obnovljivih izvora energije	Meta	Dodatna snaga novih elektrana za vlastitu opskrbu iz obnovljivih izvora koje su priključene i u pogonu
		Iznos obroka	39564351 EURA

2.5. Peti obrok (potpora u obliku zajma):

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
16	E: Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije	Meta	Dodatna energija iz novih postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora
18	F: Daljnje jačanje distribucijske mreže električne energije	Meta	Duljina nove operativne distribucijske mreže
27.a	B: Nastavak održive obnove zgrada	Meta	Dovršena energetska obnova i održiva obnova zgrada od velike administrativne i društvene važnosti
27b	B: Nastavak održive obnove zgrada	Meta	Dovršena energetska obnova i održiva obnova zgrada pojedinačnom nadogradnjom tehničkih sustava zgrade
47	F: Daljnje smanjenje rizika od poplava i rizika od drugih katastrofa povezanih s klimom	Meta	Stanovništvo koje ostvaruje korist od projekata zaštite od poplava
48	F: Daljnje smanjenje rizika od poplava i rizika od drugih katastrofa povezanih s klimom	Meta	Broj dovršenih projekata za smanjenje poplava kojima se, koliko je to moguće, pogoduje „prirodnim rješenjima” i zelenim infrastrukturama
48.a	F: Daljnje smanjenje rizika od poplava i rizika od drugih katastrofa povezanih s klimom	Meta	Sveobuhvatna studija procjene rizika od poplava u riječnim slivovima Republike Slovenije
51	H: Daljnji projekti za ispuštanje, pročišćavanje i ponovnu	Meta	Broj dovršenih projekata ispuštanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda

Redni broj	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)	Ključna etapa/ciljna etapa	Ime
	uporabu komunalnih otpadnih voda		
53	I.: Dodatni projekti opskrbe pitkom vodom i uštede vode	Meta	Broj dovršenih projekata opskrbe pitkom vodom
68	C: Daljnje povećanje željezničkog infrastrukturnog kapaciteta	Prekretnica	Poboljšane željezničke postaje Ljubljana (faza A Dunajska prelazak) i Nova Gorica
68bis	C: Daljnje povećanje željezničkog infrastrukturnog kapaciteta	Meta	Duljina moderniziranih željezničkih pruga
170	H: Daljnje ozelenjivanje obrazovne infrastrukture u Sloveniji	Meta	Površina novih obrazovnih ustanova
204	C: Osiguravanje sigurnog životnog okruženja za uzdržavane osobe	Meta	Dodatna dostupna mjesta u ustanovama za institucionalnu skrb
		Iznos obroka	107899307 EURA

ODJELJAK 3.: DODATNI ARANŽMANI

1. Aranžmani za praćenje i provedbu plana za oporavak i otpornost

Praćenje i provedba plana za oporavak i otpornost Slovenije provodi se u skladu sa sljedećim aranžmanima:

- Ured za provedbu plana za oporavak i otpornost, Ministarstvo financija, koordinacijsko je tijelo i ima opću odgovornost za praćenje i provedbu plana u cjelini. Prati, provjerava i potvrđuje ostvarenje ključnih etapa i ciljnih vrijednosti te priprema i potpisuje izjavu o upravljanju. Odgovorno je za plaćanja na nacionalnoj razini te za pripremu i podnošenje zahtjeva za plaćanje Europskoj komisiji.
- Resorna ministarstva odgovorna su za provedbu pojedinačnih komponenti plana za oporavak i otpornost Slovenije. Izvješćuju koordinacijsko tijelo o napretku u provedbi i ostvarenju ključnih etapa i ciljnih vrijednosti.
- Nacionalni koordinator za troškove, Ministarstvo financija, Odjel za upravljanje fondovima EU-a: koordinator je odgovoran za ex ante preispitivanje i odobravanje procjene troškova mjera u slučaju izmjena plana.
- Ured za proračunski nadzor, Ministarstvo financija, u ulozi nacionalnog koordinatora za reviziju, odgovoran je za provedbu revizija i sastavljanje sažetka revizija.

2. Mehanizmi kojima se Komisiji omogućuje potpuni pristup osnovnim podacima

Kako bi se Komisiji omogućio potpun pristup osnovnim relevantnim podacima, Slovenija je dužna uspostaviti sljedeće aranžmane:

Ministarstvo financija, Ured za provedbu plana za oporavak i otpornost, kao središnje koordinacijsko tijelo za slovenski plan za oporavak i otpornost i njegovu provedbu, odgovorni su za opću koordinaciju i praćenje plana. Konkretno, djeluje kao koordinacijsko tijelo za praćenje napretka u pogledu ključnih etapa i ciljnih vrijednosti. Kontrole provode koordinacijsko tijelo i resorna ministarstva, dok je za revizije odgovoran nacionalni koordinator za reviziju. Koordinira izvješćivanje o ključnim etapama i ciljnim vrijednostima, svim relevantnim pokazateljima, ali i kvalitativnim financijskim informacijama i drugim podacima, primjerice o krajnjim primateljima. Kodiranje podataka odvija se u IT sustavu Ministarstva financija – MFERAC.

U skladu s člankom 24. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/241, nakon dovršetka relevantnih dogovorenih ključnih etapa i ciljnih vrijednosti iz odjeljka 2.1. ovog Priloga Slovenija Komisiji podnosi propisno obrazložen zahtjev za plaćanje financijskog doprinosa i, prema potrebi, zajma. Slovenija osigurava da Komisija na zahtjev ima puni pristup osnovnim relevantnim podacima kojima se potkrepljuje propisno obrazloženje zahtjeva za plaćanje, kako za procjenu zahtjeva za plaćanje u skladu s člankom 24. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/241 tako i za potrebe revizije i kontrole.”