



Brüsszel, 2025. június 17.  
(OR. en)

---

---

Intézményközi referenciaszám:  
2025/0143(NLE)

---

---

9591/25  
ADD 1

ECOFIN 637  
UEM 186  
FIN 599  
*ECB*  
*EIB*

## FELJEGYZÉS

---

Küldi:	a Tanács Főtitkársága
Címzett:	a delegációk
Tárgy:	MELLÉKLET a következőhöz: A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Szlovénia helyreállítási és rezilienciaépítési terve értékelésének jóváhagyásáról szóló, 2021. július 28-i végrehajtási határozat módosításáról

---

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a módosító tanácsi végrehajtási határozat fent említett mellékletét.

## MELLÉKLET

### **1. SZAKASZ: A HELYREÁLLÍTÁSI ÉS REZILIENCIAÉPÍTÉSI TERVBEN FOGLALT REFORMOK ÉS BERUHÁZÁSOK**

#### **A reformok és beruházások ismertetése**

##### **A. 1. KOMPONENS: MEGÚJULÓ ENERGIA ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁG**

A szlovén helyreállítási és rezilienciaépítési terv e komponense számos olyan kihívással foglalkozik, amelyekkel a szlovéniai megújulóenergia-termelők és -fogyasztók szembesülnek, valamint a régi és nem hatékony távfűtési rendszerekkel, a villamosenergia-elosztó rendszer veszteségeivel és az energiagazdálkodási rendszerek korlátozott használatával.

A komponens célja a megújuló energiaforrások használatának növelése, az energiahatékonyság javítása és az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése. A beruházásokat támogató reformok közé tartoznak a megújuló energia termelési potenciáljának felszabadítását, a villamosenergia-hálózat megerősítését és a gazdaság energiahatékonyságának javítását célzó szabályozási változtatások. Az e reformok által támogatott beruházások a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia részarányának növeléséhez, a villamosenergia-hálózat veszteségeinek csökkentéséhez és az ipari energiahatékonysági intézkedések előmozdításához kapcsolódnak.

Ezeknek a beruházásoknak és reformoknak hozzá kell járulniuk az elmúlt két évben Szlovéniának címzett országspecifikus ajánlásokhoz, amelyek célja „a beruházásokkal kapcsolatos gazdaságpolitikának az alacsony szén-dioxid-kibocsátásra és az energetikai átállásra való összpontosítása (3. országspecifikus ajánlás, 2019), valamint „a zöld [...] átállásra, különösen a tiszta és hatékony energiatermelésre és -felhasználásra, valamint a környezeti infrastruktúrára irányuló beruházásokra való összpontosítás” (3. országspecifikus ajánlás, 2020).

A jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott intézkedések leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket figyelembe véve ebben a komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.

##### **A.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése**

###### **A. reform: A megújuló energiaforrások támogatásának reformja Szlovéniában**

A reform célja a megújuló technológiák bevezetésének felgyorsítása a villamosenergia-ágazatban. A reformnak támogatnia kell a megújuló energiaforrásokra vonatkozó uniós célkitűzéshez való nemzeti hozzájárulást is.

A reform végrehajtása a megújuló energiaforrásokból előállított energia támogatásáról szóló törvény hatálybalépésével történik. A törvény a további megújulóenergia-projektek felgyorsítását és megjelenését támogatja bizonyos jogi és adminisztratív akadályok megszüntetésével a területrendezés területén, valamint egy olyan egyedüli kapcsolattartó pont létrehozásával, amely

segíti a fogyasztókat a megújuló energiaforrások telepítésére és üzemeltetésére vonatkozó valamennyi eljárásban. A reformnak figyelembe kell vennie a megújuló energiaforrásokban rejlő lehetőségek biológiai sokféleségre vonatkozó feltérképezésének eredményeit is a Szlovén Köztársaság teljes területén.

A reform végrehajtásához kapcsolódó mérföldköveket és célokat 2024. december 31-ig kell teljesíteni.

### C. reform: Energiahatékonyság a gazdaságban

A reform célja a szlovén ipar energiahatékonysági potenciáljának növelése.

A reformnak elő kell mozdítania az energiahatékonyságra vonatkozó jelentéstétel és nyomon követés digitalizálását. A gazdaság energiahatékonyságának kezelésére vonatkozó cselekvési terv rendelkezik a vállalkozások által végzett energiaauditokra vonatkozó adatszolgáltatás digitalizált módszerének bevezetéséről, valamint a potenciális és az elért energiamegtakarítás nyomon követéséről. Mind az energiahatékonysági törvény alapján energetikai audit elvégzésére kötelezett vállalkozások, mind azok a vállalkozások, amelyek jelenleg nem tartoznak a törvény hatálya alá, kötelesek a digitalizált jelentéstételi módszert alkalmazni. A cselekvési tervnek azt is elő kell írnia az érintett intézmények számára, hogy az energiahatékonysági fejlesztésekhez nyújtott támogatásban részesülő vállalkozások számára előírják az energetikai auditokkal kapcsolatos jelentéstételt és azok végrehajtását.

A reform célja, hogy a digitalizáció révén megkönnyítse a vállalkozások általi adatszolgáltatást, valamint javítsa és harmonizálja az energiahatékonysággal kapcsolatos adatok bejelentését és nyomon követését, lehetővé téve az energiahatékonysági intézkedések hatásának jobb értékelését.

A reform végrehajtásához kapcsolódó mérföldköveket és célokat 2023. december 31-ig kell teljesíteni.

### Beruházás: A távfűtési rendszerek energiahatékony átalakítása megújuló energiaforrások felhasználásával

E beruházás célja a távfűtési rendszerek energiahatékonyságának növelése. Egy 2017-ben elvégzett értékelés arra a következtetésre jutott, hogy a távfűtési rendszereknek csupán mintegy kétharmada minősül energiahatékony rendszernek.

Ez a beruházás növeli a távfűtési rendszerek energiahatékonyságát további 6 MW megújuló energiaforrás révén a távfűtési rendszerekben. A beruházást 2022-ben közzétett pályázati felhívás útján kell végrehajtani, és annak ki kell zárnia a biomassza (EU) 2018/2001 irányelv követelményeit sértő felhasználását.

Az intézkedés várhatóan nem sérti jelentősen az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezetvédelmi célkitűzéseket, figyelembe véve az intézkedés leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően. A hatékony távfűtési rendszer korszerűsítése nem használhat fosszilis tüzelőanyagokat hőforrásként, hanem kizárólag megújuló energiaforrásokra támaszkodhat.

A beruházás végrehajtásához kapcsolódó mérföldköveket és célokat 2026. június 30-ig kell teljesíteni.

F. beruházás: A villamosenergia-elosztó hálózat (transzformerállomások és kiefeszültségű hálózat) megerősítése

A beruházás célja a villamosenergia-elosztó hálózat korszerűsítése a növekvő megújulóenergia-fogyasztással összhangban, valamint a megújulóenergia-termelő létesítmények, hőszivattyúk és elektromos járművek töltőállomásainak csatlakoztatásának lehetővé tétele.

A beruházás 838 új transzformátorállomás üzembe helyezéséből és egy új, legalább 260 kilométeres kiefeszültségű elosztóhálózat üzembe helyezéséből áll.

A beruházás végrehajtásához kapcsolódó mérföldköveket és célokat 2026. június 30-ig kell teljesíteni.

**A.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv**

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
1	A: A megújuló energiaforrások támogatásának reformja Szlovéniában	Mérföldkő	A megújuló energiaforrásokból előállított energia támogatásáról szóló törvény hatálybalépése	A megújuló energiaforrásokból előállított energia felhasználásának támogatásáról szóló törvény hatálybalépésére vonatkozó jogszabályi rendelkezés				NEGYE DÉV	2022	A törvény szabályozza a megújuló energiaforrások állami és települési felhasználását, és kötelező célkitűzést állapít meg a megújuló energiaforrásokból előállított energiának a Szlovén Köztársaság teljes bruttó fogyasztásában képviselt részarányára vonatkozóan. Meghatározza az e cél elérésére irányuló intézkedéseket és azok finanszírozási módjait, beleértve a megújulóenergia-termelő létesítmények (napenergia- és szélenergia) telepítésére, csatlakozására és üzemeltetésére vonatkozó engedélyezési és engedélyezési eljárások lerövidítését, mérettől függetlenül. Különösen végrehajtja a szélenergia-termelő létesítmények területrendezésére vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatára irányuló, a technikai támogatási eszköz

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										keretében finanszírozott, folyamatban lévő technikai segítségnyújtásból eredő ajánlásokat. Magában foglalja továbbá a fűtési, hűtési és közlekedési ágazatban a megújuló energiaforrásokból előállított energia származási garanciáit, az adminisztratív eljárásokat, valamint az üzembe helyezők tájékoztatását és képzését. Egyedüli kapcsolattartó pontot hoz létre a termelőlétesítményekbe beruházók számára.
2	A: A megújuló energiaforrások támogatásának reformja Szlovéniában	Mérőföldkő	Egyetlen olyan pont működik, amely támogatja a beruházókat a termelőlétesítmények telepítésére és megújuló energiaforrásokhoz való csatlakoztatására vonatkozó engedélyek beszerzésében	Az egyedüli kapcsolattartó pont működőképes				NEGYE DÉV	2022	A kapcsolattartó pont útmutatást nyújt a befektetőknek az engedélykérelmek és más jogi aktusok révén, és segíti a teljes adminisztratív folyamatot. A kérelmező kérésére a kapcsolattartó pont irányítja az engedélykérelmeket és egyéb cselekményeket, és segíti a kérelmezőt a közigazgatási eljárás során.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
3	A: A megújuló energiaforrások támogatásának reformja Szlovéniában	Célpont	A legfeljebb 20 kW teljesítményű önálló létesítmények csatlakoztatásának lerövidítése és egyszerűsítése		Szám (napok)	60	30	NEGYE DÉV	2024	A megújuló energiaforrásokból előállított energia felhasználásának támogatásáról szóló törvény legfeljebb 20 kW-os csatlakozási időt ír elő a létesítmények számára.
4	D: A távfűtési rendszerek energiahatékony átalakítása megújuló energiaforrások felhasználásával	Mérőföldkő	Pályázati felhívás közzététele megújuló energiaforrásokra a távfűtési rendszerekben	Közzétett pályázati felhívás				NEGYE DÉV	2022	Pályázati felhívás olyan beruházásokra, amelyek növelik a megújuló energiaforrások részarányát a távfűtési rendszerekben. A felhívás a költségvetési keret kimerüléséig nyitva áll. A kiválasztási/támogathatósági kritériumoknak biztosítaniuk kell a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) való megfelelést, és különösen azt, hogy az átalakított távfűtési rendszereknek meg kell felelniük a 2012/27/EU irányelvnek; továbbá a biomassza hasznosítása esetén a biomasszának összhangban kell lennie az (EU) 2018/2001 irányelvvel.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
5	D: A távfűtési rendszerek energiahatékony átalakítása megújuló energiaforrások felhasználásával	Célpont	A megújuló energiaforrások többletkapacitása a távfűtési rendszerekben		Szám (MW)	0	6	NEGYE DÉV	2026	Lezárultak a távfűtési rendszerek megújulóenergia-kapacitásának növelésére irányuló projektek.
6	F: A villamosenergia-elosztó hálózat megerősítése (transzformer állomások)	Mérőföldkő	A villamosenergia-transzformátor állomásokra vonatkozó pályázati felhívás megnyitása	A pályázati felhívások közzététele				NEGYE DÉV	2022	Pályázati felhívást tettek közzé transzformátorállomások építésére. A felhívás a költségvetési keret kimerüléséig nyitva áll. A felhívásnak biztosítani kell különösen a megújulóenergia-termelő és -tároló létesítmények hatékony integrálására vonatkozó kritériumokat, beleértve az elektromos járművek töltőállomásait is. Az építési és környezetvédelmi beavatkozásokra vonatkozó követelményeket meghatározó valamennyi kötelező nemzeti és európai szabály mellett a kiválasztási/támogathatósági kritériumoknak biztosítaniuk kell a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) való megfelelést.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
7	F: A villamosenergia-elosztó hálózat (transzformer állomások és kisméretű hálózat) megerősítése	Célpont	Üzemelő új villamosenergia-transzformátor-állomások száma		Szám	0	838	NEGYE DÉV	2026	838 új villamosenergia-transzformátor-állomást kell üzembe helyezni.
7a.	F: A villamosenergia-elosztó hálózat (transzformer állomások és kisméretű hálózat) megerősítése	Célpont	Az operatív elosztóhálózat hossza (kisméretű hálózat)		Szám (km)	0	260	NEGYE DÉV	2026	Legalább 260 km új kisméretű elosztóhálózatnak kell működni.
8	C: Energiahatékonyság a gazdaságban	Mérőföldkő	A gazdaság energiahatékonyságának irányítására vonatkozó cselekvési terv	A gazdaság energiahatékonyságának irányítására vonatkozó cselekvési terv elfogadása				NEGYE DÉV	2023	A gazdaság energiahatékonyságának kezelésére vonatkozó cselekvési terv rendelkezik a vállalkozások által végzett energiaauditokra vonatkozó adatszolgáltatás digitalizált módszerének bevezetéséről, valamint a potenciális és az elért energiamegtakarítás nyomon követéséről. A cselekvési tervnek azt is elő kell írnia az érintett

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										intézmények számára, hogy az energiahatékonysági fejlesztésekhez nyújtott támogatásban részesülő vállalkozások számára előírják az energetikai auditokkal kapcsolatos jelentéstételt és azok végrehajtását.

### **A.3. A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése**

#### **B. reform: A villamosenergia-ellátás reformja a megújuló energiaforrások előmozdítása érdekében**

A reform célja a megújulóenergia-létesítmények hálózati integrációjának és a keresletoldali válaszingyintézkedéseknek a javítása.

A reform a villamosenergia-ellátásról szóló törvény hatálybalépéséből áll, amely a hálózatok biztonságos működését biztosító intézkedésekről rendelkezik, beleértve az intelligens hálózati szolgáltatások kiépítését, valamint az új kapacitások összekapcsolására irányuló intézkedéseket, beleértve a keresletoldali válaszingyintézkedéseket és az energiatároló létesítményeket is.

A reform végrehajtásához kapcsolódó mérföldköveket és célokat 2025. december 31-ig kell teljesíteni.

#### **Beruházás: Villamosenergia-termelés megújuló energiaforrásokból**

A beruházás célja új megújulóenergia-termelési kapacitás kiépítése a különböző technológiák (geotermikus és vízenergia), valamint a középületek napenergia-technológiája közötti, technológiásemleges versenypályázati felhívás révén. A pályázati felhívásnak biztosítania kell a kiválasztott projektekre vonatkozó, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) való megfelelést azáltal, hogy előírja a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak, valamint „Vízenergia-villamosenergia-termelés” című 4.5. fejezetnek (az (EU) 2020/852 rendeletet kiegészítő (EU) felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (C(2021) 2800 final) I. mellékletének) való megfelelést.

A beruházás a kiválasztott létesítmények megépítéséhez nyújtott támogatásokból áll, amelyek célja 30 MW megújulóenergia-termelési kapacitás telepítése, vagy a pályázati felhívással összeegyeztethető maximális mennyiség versenyfeltételek mellett tartása.

Ez az intézkedés várhatóan nem sérti jelentősen az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében vett környezetvédelmi célkitűzéseket, figyelembe véve az intézkedés leírását, valamint a Szlovénia által teljesítendő mérföldköveket és célokat. Különösen az alkalmazandó jogi rendelkezéseknek való teljes körű és érdemi megfelelést kell bizonyítani. A beruházás végrehajtásához kapcsolódó mérföldköveket és célokat 2026. június 30-ig kell teljesíteni.

#### **F. beruházás: A villamosenergia-elosztó hálózat megerősítése (kisfeszültségű hálózat)**

A beruházás célja a villamosenergia-elosztó hálózat korszerűsítése a növekvő megújulóenergia-fogyasztással összhangban, valamint a megújulóenergia-termelő létesítmények, hőszivattyúk és elektromos járművek töltőállomásainak csatlakoztatásának lehetővé tétele.

A beruházás egy új, legalább 193 km hosszú kisfeszültségű hálózat üzembe helyezéséből áll.

A beruházás végrehajtásához kapcsolódó mérföldköveket és célokat 2026. június 30-ig kell teljesíteni.

**A.4. Hitel – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv**

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
13	B: A villamosenergia-ellátás reformja a megújuló energiaforrások előmozdítása érdekében	Mérföldkő	A villamosenergia-ellátásról szóló törvény hatálybalépése	A villamosenergia-ellátásról szóló törvény hatálybalépésére vonatkozó jogszabályi rendelkezés				NEGYE DÉV	2022	Az új villamosenergia-ellátási törvény megállapítja a villamosenergia-piac, a villamosenergia-termelés, -átvitel, -elosztás, -tárolás és -ellátás működésének szabályait, a végső fogyasztók védelmére vonatkozó rendelkezéseket, a villamosenergia-átvitel és -elosztás, valamint a villamosenergia-piac területén a közüzemi szolgáltatás nyújtásának módozatait és formáit, a villamosenergia-ellátás biztonságának elérését szolgáló elveket és intézkedéseket, az energiaszegénység megelőzését célzó intézkedéseket és a villamosenergia-ellátás egyéb kérdéseit.
14	B: A villamosenergia-ellátás reformja a megújuló energiaforrások	Célpont	A hálózatba kapcsolt és üzemelő, megújuló energiát szolgáltató új erőművek		Szám (MW)	0	55	NEGYE DÉV	2025	Ez az új, összekapcsolt és működő termelőüzemek önellátásra szolgáló többletkapacitása. Építésüket, csatlakozásukat és üzembe helyezésüket a villamosenergia-ellátásról szóló

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
	előmozdítása érdekében		többletjeljesítménye							törvény hatálybalépésével várhatóan elő fogják mozdítani.
15	E: Villamosenergia-termelés megújuló energiaforrásokból	Mérőföldkő	Új megújulóenergia-termelő létesítmények támogatása	A díjak közlése				NEGYE DÉV	2024	<p>Az új megújulóenergia-termelő létesítmények (vízenergia, geotermikus energia vagy középületek napenergia-technológiája) építésének társfinanszírozásához nyújtott támogatások közlése.</p> <p>A pályázati felhívásnak biztosítani kell a kiválasztott projektekre vonatkozó, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) való megfelelést azáltal, hogy előírja a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak, valamint „Vízenergia-villamosenergia-termelés” című 4.5. fejezetnek (az (EU) 2020/852 rendeletet kiegészítő (EU) felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (C(2021) 2800 final) I. mellékletének) való megfelelést.</p>

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőközpont/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőközpontokhoz)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőközpontok és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
16	E: Villamosenergia-termelés megújuló energiaforrásokból	Célpont	Új megújulóenergia-termelő létesítményekből származó többletenergia		Szám (MW)	0	30	NEGYE DÉV	2026	30 MW működő megújulóenergia-kapacitás, vagy a 15. mérőközpont szerinti felhívással összeegyeztethető maximális mennyiség.
17	F: A villamosenergia-elosztó hálózat további erősítése	Mérőközpont	Új kisfeszültségű elosztóhálózatra vonatkozó pályázati felhívás megnyitása	A pályázati felhívás közzététele				NEGYE DÉV	2022	Pályázati felhívás új kisfeszültségű elosztóhálózat kiépítésére. A felhívás a költségvetési keret kimerüléséig nyitva áll. A projektek célja a megújulóenergia-termelő és -tároló létesítmények hatékony integrálása a villamosenergia-elosztó hálózatba, beleértve az elektromos járművek töltőállomásait is. Az építési és környezetvédelmi beavatkozásokra vonatkozó követelményeket meghatározó valamennyi kötelező nemzeti és európai szabály mellett a kiválasztási/támogathatósági kritériumoknak biztosítaniuk kell a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) való megfelelést. A beruházások megerősítik az elosztási hálózatot, javítják annak

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőkövetkeztetés/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőkövetkeztetésekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőkövetkeztetések és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										kapacitását és alkalmazkodóképességét, valamint az adatbázisok integrálását és a valós idejű felügyeletet.
18	F: A villamosenergia-elosztó hálózat további erősítése	Célpont	Az új működő elosztóhálózat hossza		Szám (km)	0	193	NEGYE DÉV	2026	Legalább 193 km új kisméretű elosztóhálózatnak kell üzemelnie.

## **B: 2. ÖSSZETEVŐ: ÉPÜLETEK FENNTARTHATÓ FELÚJÍTÁSA**

Nemzeti energia- és klímatervében Szlovénia a 2021–2030-as időszakban mintegy 9 500 000 000 EUR összegű beruházási igényt becsül az épületek felújításához annak érdekében, hogy 2030-ig a 2005-ös szinthez képest 20%-kal csökkentse az épületek végsőenergia-fogyasztását és az épületekből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátást.

A szlovén helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen elemének célja az épületek mélyreható felújításának előmozdítása, különös tekintettel a középület-állományra annak érdekében, hogy az energiafogyasztás az előzetes kibocsátásokhoz képest legalább 30%-kal csökkenjen.

E beruházásoknak és reformoknak hozzá kell járulniuk az elmúlt két évben Szlovéniának címzett országspecifikus ajánlásokhoz, amelyek célja „a beruházásokkal kapcsolatos gazdaságpolitikának az alacsony szén-dioxid-kibocsátásra és az energetikai átállásra való összpontosítása” (3. országspecifikus ajánlás, 2019.), valamint „a zöld [...] átállásra, különösen a tiszta és hatékony energiatermelésre és -felhasználásra, valamint a környezeti infrastruktúrára irányuló beruházásokra való összpontosítás” (3. országspecifikus ajánlás, 2020).

A jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott intézkedések leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket figyelembe véve ebben a komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.

### **B.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése**

#### **A. reform: Az épületek energetikai felújítása tervezésének és finanszírozásának reformja a közsférában**

A reform költséghatékony felújítási megközelítéseket, szakpolitikákat és intézkedéseket határoz meg az épületek mélyfelújításának előmozdítására, beleértve az egyének, az építőipar és a pénzügyi intézmények beruházási döntéseit irányító intézkedéseket, valamint a várható energiamegtakarítás és a szélesebb körű előnyök értékelését, az új hosszú távú felújítási stratégiában előírtak szerint.

A reform jogi tilalmat vezet be különösen az új épületek fűtésére szolgáló fűtőolaj, mazut (fűtőolaj) és szénkazanok tervezésére és telepítésére vonatkozóan. A reform e részét törvény 2023. június 30-ig történő hatálybalépésével kell végrehajtani.

A reform magában foglalja továbbá a középületek energetikai felújítására vonatkozó, 2025. december 31-ig kidolgozott cselekvési terv jóváhagyását és közzétételét, amely terv magában foglalja legalább az épületállomány elemzését, a közsféra igényeinek elemzését, a szolgáltatások folyamatosságának biztosítását az épületek felújítása során, valamint az épületfelújítás konkrét lépéseit, beleértve a lehetséges finanszírozási források azonosítását is.

#### **„B” beruházás: Épületek fenntartható felújítása**

A beruházás célja a középületek energetikai felújítása, és kiterjed a köztulajdonban lévő lakóépületek energetikai felújítására is.

Valamennyi beruházás esetében az előzetes kibocsátásokhoz képest összesen legalább 30%-os energiamegtakarítást kell biztosítani, kivéve az épülettechnikai rendszerek, például a légkondicionáló és szellőztető rendszerek egyedi korszerűsítésének végrehajtására irányuló beruházásokat.

A beruházások fedezik az épület hőszigetelésének költségeit, az energiahatékony berendezéseket (ablakok, üvegezés, ajtók), a hűtő- és szellőztető rendszereket, valamint az energiahatékony világítási és vezérlőrendszereket. A munkálatoknak magas szintű egészségügyi és környezetvédelmi normákat is biztosítaniuk kell, többek között azáltal, hogy foglalkoznak a katasztrófamegelőzéssel és az éghajlattal kapcsolatos veszélyekkel szembeni védelemmel, a káros anyagok eltávolításával és az azokkal szembeni védelemmel, valamint a tűz- és szeizmikus biztonsággal. A középületek felújítása várhatóan magában foglalja a fogyatékkal élő személyek számára való akadálymentesítésük javítását is.

Mivel Szlovénia a szeizmikus kockázatoknak leginkább kitett európai országok egyike, az energetikai felújítást a szeizmikus felújítással párhuzamosan kell elvégezni a költséghatékony megközelítés és a beruházás hosszú távú hatásának biztosítása érdekében. A munkálatok során tiszteletben kell tartani az épület esztétikáját és építészeti minőségét is, figyelembe véve a kulturális örökség részét képező épületek esetében a felújítás lehetséges kulturális védelmi követelményeit.

A következő épületkategóriák támogathatók:

- A Covid19-járvány miatt rendkívüli adminisztratív jelentőséggel bíró épületek;
- A Covid19-járvány miatt nagy társadalmi jelentőséggel bíró épületek;
- Az épületgépészeti rendszerek egyedi korszerűsítését igénylő épületek;
- Köztulajdonban lévő többlakásos lakóépületek.

A felújításokat 2026. június 30-ig be kell fejezni.

**B.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérőföldkövek, célok, mutatók és ütemterv**

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
19	A: Az épületek energetikai felújítása tervezésének és finanszírozásának reformja a közszférában	Mérőföldkő	A fosszilis tüzelőanyagok új épületek fűtésére való felhasználásáról a vonatkozó tilalom hatálybalépése	A vonatkozó törvény hatálybalépéséről utaló jogszabályi rendelkezés				NEGYEDÉV	2023	Törvényben be kell tiltani az épületek fűtésére szolgáló fűtőolaj, mazut (fűtőolaj) és szénkazanok tervezését és telepítését, amint azt az épületek energetikai felújítására vonatkozó, 2050-ig szóló hosszú távú stratégia előírányozza.
20	A: Az épületek energetikai felújítása tervezésének és finanszírozásának reformja a közszférában	Mérőföldkő	A középületek felújítására vonatkozó cselekvési terv	A Környezetvédelmi, Klíma- és Energiaügyi Minisztérium által jóváhagyott és közzétett, a középületek felújítására vonatkozó cselekvési terv elfogadása				NEGYEDÉV	2025	A Környezetvédelmi, Klíma- és Energiaügyi Minisztérium által jóváhagyott és közzétett cselekvési terv legalább a következőket tartalmazza: <ul style="list-style-type: none"> <li>- az épületállomány elemzése;</li> <li>- a közszféra igényeinek elemzése és a szolgáltatások folytonosságának biztosítása az épületek felújítása során; és</li> <li>- konkrét lépések az épületek felújítása</li> </ul>

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										terén, beleértve a lehetséges finanszírozási források azonosítását.
21	B: Épületek fenntartható felújítása	Mérőföldkő	Az épületgépészeti rendszerek egyedi korszerűsítésének végrehajtására vonatkozó pályázati felhívás megnyitása	A pályázati felhívások közzététele				NEGYE DÉV	2022	Pályázati felhívás az épülettechnikai rendszerek, például a légkondicionáló és szellőztető rendszerek egyedi korszerűsítésének megvalósítására. A felhívás a költségvetési keret kimerüléséig nyitva áll. A kiválasztási/támogathatósági kritériumoknak biztosítaniuk kell a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) való megfelelést.
22	B: Épületek fenntartható felújítása	Mérőföldkő	Nyilvános felhívás megnyitása a nagy adminisztratív és társadalmi jelentőségű középületek energetikai és	Nyilvános felhívás közzététele				NEGYE DÉV	2022	Nyilvános meghívás a nagy adminisztratív és társadalmi jelentőségű középületek energetikai és fenntartható felújítására. A nyilvános meghívás a költségvetési keret kimerüléséig nyitva áll. A kiválasztási/támogathatósági kritériumoknak biztosítaniuk kell a következőket:

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
			fenntartható felújítására							a) a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) való megfelelés; és b) a közvetlen és közvetett üvegházhatásúgáz-kibocsátás legalább 30%-os csökkentése az előzetes kibocsátásokhoz képest.
23	B: Épületek fenntartható felújítása	Mérőföldkő	Pályázati felhívás közzététele a köztulajdonban lévő lakóépületek energetikai és fenntartható felújítására.	A pályázati felhívások közzététele				NEGYE DÉV	2022	Pályázati felhívás a köztulajdonban lévő lakóépületek energetikai és fenntartható felújítására. A felhívás a költségvetési keret kimerüléséig nyitva áll. A kiválasztási/támogathatósági kritériumoknak biztosítaniuk kell a következőket: a) a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) való megfelelés; és a közvetlen és közvetett üvegházhatásúgáz-kibocsátás legalább 30%-os csökkentése az előzetes kibocsátásokhoz képest.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
25	B: Épületek fenntartható felújítása	Célpont	Befejezett energetikai és fenntartható épületfelújítások		Szám (m <sup>2</sup> )	0	59 574	NEGYE DÉV	2026	A középületek energetikai és fenntartható felújítása a 22. mérőföldkőben szereplő nyilvános meghívási kritériumokkal és a 23. mérőföldkő pályázati felhívásának kritériumaival összhangban befejeződik.
26	B: Épületek fenntartható felújítása	Célpont	Az épületek befejezett energetikai és fenntartható felújítása az épülettechnikai rendszerek egyedi korszerűsítése révén		Szám (m <sup>2</sup> )	0	29 392	NEGYE DÉV	2025	Az épületek energetikai és fenntartható felújítása az épülettechnikai rendszerek egyedi korszerűsítése révén, a pályázati felhívás 21. mérőföldkőben foglalt kritériumainak megfelelően befejeződik.

### **B.3. A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése**

#### **„B” beruházás: Az épületek fenntartható felújításának folytatása**

A beruházás célja a középületek energetikai felújítása.

Valamennyi projekt esetében az előzetes kibocsátásokhoz képest összesen legalább 30%-os energiamegtakarítást kell biztosítani, kivéve az épülettechnikai rendszerek, például a légkondicionáló és szellőztető rendszerek egyedi korszerűsítésének végrehajtására irányuló beruházásokat.

A beruházások fedezik az épület hőszigetelésének költségeit, az energiahatékony berendezéseket (ablakok, üvegezés, ajtók), a hűtő- és szellőztető rendszereket, valamint az energiahatékony világítási és vezérlőrendszereket. A munkálatoknak magas szintű egészségügyi és környezetvédelmi normákat is biztosítaniuk kell, többek között azáltal, hogy foglalkoznak a katasztrófamegelőzéssel és az éghajlattal kapcsolatos veszélyekkel szembeni védelemmel, a káros anyagok eltávolításával és az azokkal szembeni védelemmel, valamint a tűz- és szeizmikus biztonsággal. A középületek felújítása várhatóan magában foglalja a fogyatékossgal élő személyek akadálymentesítésének javítását is.

Mivel Szlovénia a szeizmikus kockázatoknak leginkább kitett európai országok egyike, az energetikai felújításokat a szeizmikus felújítással párhuzamosan kell elvégezni a költséghatékony megközelítés és a beruházás hosszú távú hatásának biztosítása érdekében. A munkálatok során tiszteletben kell tartani az épület esztétikáját és építészeti minőségét is, figyelembe véve a kulturális örökség részét képező épületek esetében a felújítás lehetséges kulturális védelmi követelményeit.

A következő épületkategóriák támogathatók:

- A Covid19-járvány miatt rendkívüli adminisztratív jelentőséggel bíró épületek;
- A Covid19-járvány miatt nagy társadalmi jelentőséggel bíró épületek;
- Épületgépészeti rendszerek egyedi korszerűsítését igénylő épületek

A beruházás végrehajtásához kapcsolódó mérföldköveket és célokat 2026. június 30-ig kell teljesíteni.

**B.4. Hitel – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv**

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
27a.	B: Az épületek fenntartható felújításának folytatása	Célpont	Nagy adminisztratív és társadalmi jelentőségű épületek befejezett energetikai és fenntartható felújítása		Darabszám (m <sup>2</sup> )	0	21 398	NEGYE DÉV	2026	A nagy adminisztratív és társadalmi jelentőségű középületek energetikai és fenntartható felújítása a 22. mérföldkőben foglalt nyilvános meghívási kritériumokkal összhangban befejeződött.
27b	B: Az épületek fenntartható felújításának folytatása	Célpont	Az épületek befejezett energetikai és fenntartható felújítása az épülettechnikai rendszerek egyedi korszerűsítése révén		Szám (m <sup>2</sup> )	0	8 965	NEGYE DÉV	2026	Az épületek energetikai és fenntartható felújítása az épülettechnikai rendszerek egyedi korszerűsítése révén, a pályázati felhívás 21. mérföldkőben foglalt kritériumainak megfelelően befejeződik.

### **C. 3. KOMPONENS: TISZTA ÉS BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET**

Szlovéniának jelentős beruházási igénye van az éghajlatváltozás okozta katasztrófákkal szembeni védelem terén a szélsőséges időjárási események és különösen az áradások növekvő tendenciája miatt. Az ilyen éghajlatváltozás okozta katasztrófák veszélyeztetik a jelentős árvízkezeléssel fenyegetett területeken élő szlovén lakosság magas arányát, és jelentős gazdasági károkat okoznak.

Emellett a vízveszteség továbbra is meghaladja az uniós átlagot. Az ilyen szivárgások a felszíni és felszín alatti vizek pazarlását jelentik, és nagyobb energiafelhasználást eredményeznek vízkezelési és -elosztási célokra. Emellett növelik a vízszennyezés kockázatát.

A szlovén helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen elemének célja, hogy összehangolt megközelítést alkalmazzon az éghajlattal kapcsolatos természeti katasztrófák megelőzésére, az azokra való felkészültségre, reagálásra és helyreállításra vonatkozóan, különösen az infrastruktúra és a kapcsolódó szervezet, a kutatás, a figyelemfelkeltés és a képzések javítása révén. A komponens célja továbbá a vízgazdálkodás javítása.

Ezeknek a beruházásoknak és reformoknak hozzá kell járulniuk az elmúlt két évben Szlovéniának címzett országspecifikus ajánlásokhoz, amelyek célja „a beruházásokkal kapcsolatos gazdaságpolitikának az alacsony szén-dioxid-kibocsátásra és az energetikai átállásra való összpontosítása (3. országspecifikus ajánlás, 2019), valamint „a zöld [...] átállásra, különösen a tiszta és hatékony energiatermelésre és -felhasználásra, valamint a környezeti infrastruktúrára irányuló beruházásokra való összpontosítás” (3. országspecifikus ajánlás, 2020).

Ez a komponens hozzájárul a környezet megőrzéséhez és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz, ezáltal erősítve az ökológiai, társadalmi és gazdasági rezilienciát.

A jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott intézkedések leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket figyelembe véve ebben a komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.

#### **C.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése**

##### **Reform – Az éghajlatváltozás okozta katasztrófákra való felkészültség és reagálás megerősítése**

A reform meghatározza az éghajlatváltozás okozta katasztrófák megszervezését és az azokra való reagálást a nemzeti, regionális és helyi szintű, az éghajlattal kapcsolatos katasztrófákra való reagálásra szakosodott és képzett moduláris reagálási egységek létrehozásával, miközben újradefiniálja a meglévő egységek szerepét. A struktúra kezeli a Szlovénia számára legnagyobb kockázatot jelentő, éghajlattal kapcsolatos katasztrófákat, például az árvizeket és a nagy kiterjedésű erdőtüzeket.

A reformot a természeti és egyéb katasztrófákkal szembeni védelemre vonatkozó nemzeti programról szóló új állásfoglalás 2023. december 31-ig történő hatálybalépésével kell végrehajtani. 2026. június 30-ig várhatóan Szlovénia teljes területére és a lakosság egészére – különös tekintettel a kiszolgáltatott csoportokra – kiterjed majd az új szervezeti struktúra.

**Reform – Az éghajlatváltozás és az éghajlatváltozással összefüggő katasztrófák által az erdők reziliens biológiai sokféleségére gyakorolt hatások helyreállítása és enyhítése**

Az erdővédelem és -helyreállítás reformja kezeli a Szlovénia közös agrárpolitikára vonatkozó stratégiai tervére vonatkozó bizottsági ajánlásokat (SWD(2020) 394) azáltal, hogy az erdők helyreállítása során csökkenti az erdei károsítók behurcolásának és elterjedésének kockázatát, valamint szakértői felügyeletet biztosít az erdészeti szaporítóanyagok eredetének és genetikai sokféleségének átlátható nyomon követése révén, ami lehetővé teszi a jövőbeli erdők számára, hogy alkalmazkodjanak a változó környezethez, különösen az erdők egészségének és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodóképességének fenntartása révén.

A reformnak hozzá kell járulnia az erdőkhöz kapcsolódó élőhelyek és fajok jó állapotának eléréséhez az ökológiai szolgáltatások és a biológiai sokféleség javítása, valamint az olyan fenyegetésekkel szembeni ellenálló képesség kiépítése érdekében, mint az éghajlatváltozás erdőkre gyakorolt hatásai.

Az erdészeti szaporítóanyagok megfelelő minőségének biztosítása érdekében módosítani kell a szállítók nyilvántartásába való felvétel feltételeire és a szállítók egyéb vonatkozó kötelezettségeire, valamint az erdészeti szaporítóanyagok forgalmazására vonatkozó követelményekre vonatkozó szabályokat. A nyomon követés és a szakértői felügyelet javítása érdekében módosítani kell az erdészeti szaporítóanyagokra vonatkozó tanúsítványokra vonatkozó szabályokat.

A reformot a Mezőgazdasági, Erdészeti és Élelmiszerügyi Minisztérium hajtja végre a szállítók nyilvántartásába való bejegyzés feltételeiről és a szállítók egyéb kötelezettségeiről, valamint az erdészeti szaporítóanyagok forgalmazására vonatkozó követelményekről szóló szabályok módosításai révén 2022. december 31-ig.

#### Beruházás: Az éghajlattal kapcsolatos katasztrófákkal szembeni társadalmi és gazdasági reziliencia a Szlovén Köztársaságban

A beruházásnak külön alközpontot kell létrehoznia az éghajlatváltozás okozta katasztrófák, nevezetesen a nagy kiterjedésű erdőtüzek megelőzésére, az azokra való felkészültségre és az azokra való reagálásra. Magában foglalja a polgári védelmi erők képzését az integrált fellépések biztosítása érdekében, valamint a közvélemény tudatosság-növelő intézkedéseit.

A szükséges energiahatékony infrastruktúra kiépítése során figyelembe kell venni annak szükségességét, hogy a helyiségeket az éghajlattal kapcsolatos releváns kockázatoknak kitett, megfelelő területen kell elhelyezni. A közbeszerzési eljárásban a kiválasztási szempontok között szerepelnie kell a zöld közbeszerzésről szóló nemzeti rendeletnek való megfelelésnek.

A beruházásnak ki kell terjednie a 2025–2026-os időszakban a konkrét kockázatok, nevezetesen a nagy erdőtüzek kezelésére irányuló képzésekre, valamint a 2021 és 2026 közötti időszakban a lakosság különböző célcsoportjai körében végzett figyelemfelkeltő tevékenységekre is.

A beruházás végrehajtásához kapcsolódó célokat 2025. december 31-ig kell teljesíteni.

#### Beruházás: Az árvíz-kockázatok csökkentése és az éghajlattal kapcsolatos egyéb katasztrófák kockázatának csökkentése

Az árvíz-kockázatok megelőzésére irányuló beruházásoknak magukban kell foglalniuk az árvízvédelmi intézkedéseket, például a vízmegtartó rendszereket és a meglévő kiömlő területek bővítését, amennyiben ez megvalósítható, valamint a vízviszonyok központosított, valós idejű nyomon követésére és az azokra való reagálásra szolgáló rendszer létrehozását. Az árvízvédelmi beruházásoknak a lehető legnagyobb mértékben prioritásként kell kezelniük a természet-alapú megoldásokat és a zöld infrastruktúrákat. Emellett a konkrét beruházásoknak a földcsuszamlások kockázatára kell irányulniuk.

A természet alapú megoldásokat fel kell venni a projektkiválasztási kritériumok közé, és lehetőség szerint rangsorolni kell őket. – A projekteknek meg kell felelniük az (EU) 2020/852 taxonómiai rendeletet kiegészítő, alkalmazandó felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletek vonatkozó mellékleteinek.

Ez az intézkedés várhatóan nem sérti jelentősen az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében vett környezetvédelmi célkitűzéseket, figyelembe véve az intézkedés leírását, valamint a Szlovénia által teljesítendő mérföldköveket és célokat. Különösen az alkalmazandó jogi rendelkezéseknek való teljes körű és érdemi megfelelést kell bizonyítani.

A beruházást 2026. június 30-ig be kell fejezni.

### Beruházás: Vetőmagok, faiskolák és erdővédelem központja

A beruházás célja az uniós erdők hosszú távú mennyiségének, minőségének és rezilienciájának növelése, különösen a tüzekkel, kártevőkkel és más olyan fenyegetésekkel szemben, amelyek az éghajlatváltozás miatt valószínűleg növekedni fognak. Tovább kell fejleszteni a biológiai sokféleséget elősegítő erdészeti gyakorlatokat, különös tekintettel a genetikai megőrzésre és a genetikai sokféleségre.

A szükséges energiahatékony kutatási infrastruktúrák – többek között egy erdészeti vetőmag-osztály, egy faiskolás osztály és egy erdővédelmi osztály – kiépítése során figyelembe kell venni annak szükségességét, hogy az infrastruktúra és a tudásbázis az e területen történő további innováció, fejlesztés és kutatás érdekében koncentrálódjon.

A programot a Szlovén Erdészeti Intézet nyilvános ajánlati felhívások útján hajtja végre, figyelembe véve a zöld közbeszerzési követelményeket.

A beruházást 2025. december 31-ig be kell fejezni.

### Beruházás: Települési szennyvíz-kibocsátási és -kezelési projektek

A beruházásnak új, nulla energiateljesítményű, front-to-end szennyvízrendszerek építését vagy a meglévő, front-end szennyvízrendszer oly módon történő újjáépítését kell finanszíroznia, hogy az átlagos energiateljesítmény legalább 10%-kal csökkenjen (kizárólag energiateljesítményi intézkedésekkel, nem pedig lényeges változásokkal vagy terhelésváltozásokkal). A beruházások a Natura 2000 területekhez és a vízvédelmi területekhez hozzájáruló szennyvízrendszerekre vonatkozó projektekre összpontosítanak.

A beruházást a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium által kiválasztott projektek számára az önkormányzatoknak nyújtott vissza nem térítendő támogatások révén, célzott projektfelhívás útján kell végrehajtani.

A beruházást 2026. június 30-ig be kell fejezni.

### I. beruházás: ivóvízellátással és -megtakarítással kapcsolatos projektek

A beruházás célja a szlovéniai vízvesztés kezelése, amely a vízinfrastruktúra kora miatt továbbra is jelentős.

A beruházás olyan ivóvízellátó rendszerek építéséből áll, amelyek átlagos energiateljesítménye legfeljebb 0,5 kWh vagy az infrastruktúra szivárgási indexe (ILI)  $\leq 1,5$ , valamint a meglévő ivóvízellátó rendszerek felújításából az átlagos energiateljesítmény több mint 20%-os csökkentése vagy a szivárgás több mint 20%-os csökkentése érdekében.

A beruházást a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium által kiválasztott projektek számára az önkormányzatoknak nyújtott vissza nem térítendő támogatások révén, célzott projektfelhívás útján kell végrehajtani.

A beruházást 2026. június 30-ig be kell fejezni.

**C.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv**

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
29	A: Az éghajlatváltozás okozta katasztrófákra való felkészültség és reagálás megerősítése	Mérföldkő	A természeti és egyéb katasztrófák elleni védelemre vonatkozó nemzeti programról szóló állásfoglalás hatálybalépése	Az állásfoglalásnak a természeti és egyéb katasztrófákkal szembeni védelemre vonatkozó nemzeti program hatálybalépésére vonatkozó rendelkezése				NEGYE DÉV	2023	A határozatot a Szlovén Köztársaság Nemzetgyűlése fogadja el. Meghatározza az éghajlatváltozás okozta katasztrófák megszervezését és az azokra való reagálást, az éghajlatváltozás okozta katasztrófákra újonnan létrehozott moduláris reagálási egységek működését, képzésüket, valamint a meglévő egységek működését és szerepét az éghajlatváltozás okozta katasztrófákra való reagálásban. Célja, hogy gyorsabban, összehangoltabban és hatékonyabban reagáljon az éghajlattal kapcsolatos katasztrófákra (árvizek, nagyszabású erdőtüzek és az éghajlattal kapcsolatos egyéb katasztrófák).

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
30	E: Az éghajlattal kapcsolatos katasztrófák al szembeni társadalmi és gazdasági reziliencia a Szlovén Köztársaságban	Célpont	Az éghajlattal kapcsolatos operatív katasztrófákra vonatkozó, újonnan létrehozott képzési és reagálási eszköz		Szám	0	1	NEGYE DÉV	2025	<p>A nagyszabású erdőtüzek megelőzésére, az azokra való felkészültségre és reagálásra irányuló intézkedéseket szolgáló reagálási egységek alközpontjának üzembe helyezése.</p> <p>Az alközpont primerenergia-igényének legalább 20%-kal alacsonyabbnak kell lennie a közel nulla energiaigényű épületek esetében a közel nulla energiaigényű épületek építésére vonatkozó nemzeti szabályok szerint előírtánál.</p>
31	E: Az éghajlattal kapcsolatos katasztrófák al szembeni társadalmi és gazdasági reziliencia a Szlovén Köztársaságban	Célpont	A nagyszabású vadtüzekre való reagálás terén befejezett képzésben részesült résztvevők		Szám	0	1 000	NEGYE DÉV	2025	Kiigazított programok kidolgozása és befejezett képzés összesen 1000 személy számára a nagy kiterjedésű erdőtüzekre való reagálás érdekében.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
32	F: Az árvízveszélyesség és az éghajlattal kapcsolatos egyéb katasztrófák kockázatának csökkentése	Mérőföldkő	Árvízbiztonsági beruházásokra vonatkozó szerződések odaítélése	A díjak közzélése				NEGYE DÉV	2024	3 árvízbiztonsági projektre vonatkozó szerződések odaítélése. A kiválasztási kritériumoknak lehetőség szerint elsőbbséget kell biztosítani a természetalapú megoldási intézkedéseknek és a zöld infrastruktúrának. A szerződéseknek biztosítani kell, hogy a projekteket az uniós vívmányokkal és a környezetvédelmi rendeletekkel, valamint a taxonómiai rendelet kiegészítő, alkalmazandó felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet mellékleteivel (2020/852) összhangban hajtsák végre.
33	F: Az árvízveszélyesség és az éghajlattal kapcsolatos egyéb katasztrófák kockázatának csökkentése	Célpont	Földcsuszamlások által fenyegetett rehabilitációs területek		Szám	0	6	NEGYE DÉV	2025	Befejezett projektek a földcsuszamlások hatásának csökkentésére. A projekteknél meg kell felelniük a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01).

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
34	F: Az árvízveszélyesség és az éghajlattal kapcsolatos egyéb katasztrófák veszélyességének csökkentése	Célpont	Árvízvédelmi projekteken részesülő lakosság		Szám	0	4 062	NEGYE DÉV	2026	A cél azon terület lakosságának mérete, ahol az árvízvédelmi projektek befejeződtek.
35	F: Az árvízveszélyesség és az éghajlattal kapcsolatos egyéb katasztrófák veszélyességének csökkentése	Célpont	A „természet-alapú megoldást” és a zöld intézkedéseket lehetőség szerint támogató, befejezett árvízvédelmi projektek száma		Szám	0	3	NEGYE DÉV	2026	A cél az árvízvédelem területén végrehajtott projektek konkrét száma, összhangban a 32. mérőföldkő szerinti megállapodásokkal. A projekteknek hozzá kell járulniuk az árvízveszélyesség csökkentéséhez az olyan azonosított területeken, amelyekkel az árvízvédelmi irányelvvel összhangban Szlovéniában a 2023–2027-es időszakra elfogadott árvízveszélyesség-kezelési terv foglalkozik, valamint a közelmúltbeli áradások által érintett területeken. Lehetőség szerint természet-alapú megoldási intézkedéseket tartalmaznak.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
35a.	F: Az árvízveszélyesség és az éghajlattal kapcsolatos egyéb katasztrófák kockázatának csökkentése	Célpont	Nemzeti vízfelügyeleti központ létrehozása		Szám	0	1	NEGYE DÉV	2026	Nemzeti vízfelügyeleti központ létrehozása a vízügyi körülmények valós idejű központosított nyomon követésére és az azokra való reagálásra szolgáló rendszerként.
36	C: Az éghajlatváltozás és az éghajlattal kapcsolatos katasztrófák által az erdők reziliens biológiai sokféleségére gyakorolt hatások helyreállítása és enyhítése	Mérőföldkő	A szállítók nyilvántartásába való felvétel feltételeire és a szállítók egyéb kötelezettségeire, valamint az erdészeti szaporítóanyagok forgalmazásához a vonatkozó követelményekre vonatkozó szabályok módosításainak hatálybalépése	A módosításokban szereplő, a szállítók nyilvántartásába való bejegyzés feltételeire és a szállítók egyéb kötelezettségeire, valamint az erdészeti szaporítóanyagok forgalmazásához vonatkozó követelményekre vonatkozó szabályok				NEGYE DÉV	2022	A Mezőgazdasági, Erdészeti és Élelmiszerügyi Minisztérium a következő módosításokat fogadja el: – A szállítók nyilvántartásába való felvétel feltételeinek és a szállítók egyéb kötelezettségeinek, valamint az erdészeti szaporítóanyagok forgalmazására vonatkozó követelményeknek biztosítaniuk kell az erdészeti szaporítóanyagok minőségét. – Az erdészeti szaporítóanyagokra vonatkozó tanúsítványoknak lehetővé kell tenniük az erdészeti szaporítóanyagok nyomon követését.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
				hatálybalépésére vonatkozó rendelkezés						
37	G: Vetőmag-, faiskolák és erdővédelmi központ	Mérőföldkő	Működik a vetőmag-, faiskolák és erdővédelmi központ	Építési munkák befejezése és működési engedély megszerzése				NEGYE DÉV	2025	A Központ legalább 2510 négyzetméternyi kutatási területet foglal magában. Az erdészeti vetőmagok, faiskolák és erdővédelem területén kutatási és fejlesztési tevékenységeket kell végezni a Központban. Az új épület primerenergia-igényének legalább 20%-kal alacsonyabbnak kell lennie a közel nulla energiaigényű épületek építésére vonatkozó nemzeti szabályok szerint a közel nulla energiaigényű épületek esetében előírtánál.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
38	H: Települési szennyvíz kibocsátására és kezelésére irányuló projektek	Mérőföldkő	A települési szennyvíz kibocsátására és kezelésére irányuló projektekhez nyújtott támogatások odaítélése	A díjak közlése				NEGYE DÉV	2022	15 települési szennyvíz-kibocsátási és -kezelési projekt támogatása. A projekteknek a meglévő rendszerek újjáépítésére kell irányulniuk az energiahatékonyság növelése és a villamosenergia-fogyasztás legalább 10%-os csökkentése érdekében. Az újonnan épített rendszereknek nulla nettó energiafogyasztással kell rendelkezniük. A projekteknek a természetvédelmi területekre kell összpontosítaniuk.
39	H: Települési szennyvíz kibocsátására és kezelésére irányuló projektek	Célpont	Befejezett településiszennyvíz-kibocsátási és -kezelési projektek száma		Szám	0	5	NEGYE DÉV	2024	Az energiahatékonyság növelése és a villamosenergia-fogyasztás csökkentése érdekében új rendszerek építésére vagy a meglévő rendszerek újjáépítésére irányuló projektek lezárása, a 38. mérőföldkő követelményeivel összhangban.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
40	H: Települési szennyvíz kibocsátására és kezelésére irányuló projektek	Célpont	Befejezett településiszenyvíz-kibocsátási és -kezelési projektek száma		Szám	5	12	NEGYE DÉV	2025	Az energiahatékonyság növelése és a villamosenergia-fogyasztás csökkentése érdekében új rendszerek építésére vagy a meglévő rendszerek újjáépítésére irányuló projektek lezárása, a 38. mérőföldkő követelményeivel összhangban.
41	H: Települési szennyvíz kibocsátására és kezelésére irányuló projektek	Célpont	Befejezett településiszenyvíz-kibocsátási és -kezelési projektek száma		Szám	12	15	NEGYE DÉV	2026	Az energiahatékonyság növelése és a villamosenergia-fogyasztás csökkentése érdekében új rendszerek építésére vagy a meglévő rendszerek újjáépítésére irányuló projektek lezárása, a 38. mérőföldkő követelményeivel összhangban.
42	I. Ivóvízellátás al és -megtakarítás al kapcsolatos projektek	Mérőföldkő	Ivóvízellátási projektekre vonatkozó támogatások odaítélése	A díjak közlése				NEGYE DÉV	2022	Ivóvízellátási projektekre vonatkozó támogatások odaítélése. A projekteknek a meglévő rendszerek újjáépítésére kell irányulniuk az energiahatékonyság növelése és a villamosenergia-fogyasztás legalább 10%-os csökkentése érdekében, valamint annak biztosítása céljából, hogy az újonnan épített rendszerek

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										átlagos energiafogyasztása legfeljebb 0,5 kWh, vagy az ILI 1,5 vagy annál kevesebb legyen.
43	I. Ivóvízellátás al és - megtakarítás al kapcsolatos projektek	Célpont	Befejezett ivóvízellátási projektek száma		Szám	0	5	NEGYE DÉV	2024	Az energiahatékonyság növelése és a villamosenergia-fogyasztás csökkentése érdekében új rendszerek építésére vagy a meglévő rendszerek újjáépítésére irányuló projektek lezárása, a 42. mérőföldkő követelményeivel összhangban.
44	I. Ivóvízellátás al és - megtakarítás al kapcsolatos projektek	Célpont	Befejezett ivóvízellátási projektek száma		Szám	5	12	NEGYE DÉV	2025	Az energiahatékonyság növelése és a villamosenergia-fogyasztás csökkentése érdekében új rendszerek építésére vagy a meglévő rendszerek újjáépítésére irányuló projektek lezárása, a 42. mérőföldkő követelményeivel összhangban.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkővekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkővek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
45	I. Ivóvízellátás al és - megtakarítás al kapcsolatos projektek	Célpont	Befejezett ivóvízellátási projektek száma		Szám	12	15	NEGYE DÉV	2026	Az energiahatékonyság növelése és a villamosenergia-fogyasztás csökkentése érdekében új rendszerek építésére vagy a meglévő rendszerek újjáépítésére irányuló projektek lezárása, a 42. mérőföldkő követelményeivel összhangban.

### **C.3. A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése**

#### Reform – A megelőzés megerősítése az árvízbiztonság növelése érdekében

A reform kifejezetten az árvizek kockázatával foglalkozik, amely Szlovénia egyik legrelevánsabb éghajlatváltozással kapcsolatos kockázata.

Az új árvíz-kockázat-kezelési terv hatálybalépése felgyorsítja az árvizek következményeinek megelőzéséhez hozzájáruló intézkedések és projektek tervezését és végrehajtását. A reform kulcsfontosságú elemei a folyami ellenőrzési szolgálat létrehozása és az ellenőrzési rendszerekre vonatkozó automatizált megoldások bevezetése. A Szlovén Köztársaság Vízügyi Igazgatóságát át kell szervezni a folyamatok decentralizációja és optimalizálása érdekében.

A 2022–2026-os időszakra vonatkozó árvíz-kockázat-kezelési terv 2022. december 31-ig hatályba lép, és biztosítja, hogy az árvíz-kockázat-kezelés állandó feladattá váljon a nemzeti költségvetésből elkülönített forrásokkal. A reformnak természet-alapú megoldások és zöld infrastruktúrák révén elő kell mozdítania a jövőbeli beruházásokat.

#### D. reform – Az állami környezetvédelmi szolgáltatások hatékonyságának növelése

A reform a szlovéniai vízgazdálkodási veszteségek jelentette fő kihívással foglalkozik a közszolgáltatás szervezésének és ellenőrzésének javításával, valamint az infrastruktúra-korszerűsítések finanszírozásának fenntarthatóságával. A reformnak korszerűsítenie kell a közszolgáltatás nyújtására vonatkozó előírásokat a vízgazdálkodás hatékonyságának növelése és az újrafelhasználási rendszerek lehetővé tétele érdekében.

A reformnak a vízhasználatra vonatkozó díjak és illetékek költséghatékonyságának felülvizsgálatával biztosítani kell az infrastrukturális beruházások finanszírozásának hosszú távú fenntarthatóságát. A reform másik kulcsfontosságú célja a közszolgáltatók tevékenységének nyomon követésére és jelentésére szolgáló információs rendszer korszerűsítése.

A reformot az állami környezetvédelmi szolgáltatások végrehajtására vonatkozó jogalkotási aktus(ok) és rendelet(ek) hatálybalépésével kell végrehajtani.

#### Beruházás: Az árvíz-kockázatok további csökkentése és az éghajlattal kapcsolatos egyéb katasztrófák kockázatának csökkentése

Tekintettel a jelentős beruházási hiányra, a komponens további beruházásokat tartalmaz az árvíz-kockázatok megelőzése érdekében.

Az árvíz-kockázatok megelőzésére irányuló beruházásoknak magukban kell foglalniuk árvízvédelmi intézkedéseket, például vízmegtartó rendszereket és a meglévő kiömlő területek bővítését, amennyiben ez megvalósítható, és a lehető legnagyobb mértékben prioritásként kell kezelniük a természet-alapú megoldásokat és a zöld infrastruktúrákat. E célból a természet-alapú megoldásokat fel kell venni a projektkiválasztási kritériumok közé, és azokat lehetőség szerint prioritásként kell kezelni. A beruházás magában foglalja továbbá a vízgyűjtők állapotelemzésének elkészítését, valamint az árvíz-kockázatok csökkentését célzó védelmi intézkedések tervezéséhez és végrehajtásához szükséges dokumentációt (például hidrológiai-hidraulikus tanulmányokat és beruházási dokumentációt).

A projekteknek meg kell felelniük az (EU) 2020/852 taxonómiai rendeletet kiegészítő, alkalmazandó felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletek vonatkozó mellékleteinek.

Ez az intézkedés várhatóan nem sérti jelentősen az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében vett környezetvédelmi célkitűzéseket, figyelembe véve az intézkedés leírását, valamint a Szlovénia által teljesítendő mérföldköveket és célokat. Különösen az alkalmazandó jogi rendelkezéseknek való teljes körű és érdemi megfelelést kell bizonyítani.

A beruházást 2026. június 30-ig be kell fejezni.

Beruházás: A települési szennyvíz kibocsátására, kezelésére és újrafelhasználására irányuló további projektek

A beruházásnak új, nulla energiafelhasználású, front-to-end szennyvízrendszerek építését vagy a meglévő további, front-to-end szennyvízrendszerek oly módon történő újjáépítését kell finanszíroznia, hogy az átlagos energiafelhasználás legalább 10%-kal csökkenjen (kizárólag energiahatékonysági intézkedésekkel, nem pedig lényeges változásokkal vagy terhelésváltozásokkal). A beruházások a Natura 2000 területekhez és a vízvédelmi területekhez hozzájáruló szennyvízrendszerekre vonatkozó projektekre összpontosítanak.

A beruházást a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium által kiválasztott projektek esetében az önkormányzatoknak kedvező kamatozású hosszú lejáratú hitelek révén, célzott projektfelhívás útján kell végrehajtani.

A beruházást 2026. június 30-ig be kell fejezni.

Beruházás I. További ivóvízellátási és -megtakarítási projektek

A beruházásnak olyan további ivóvízellátó rendszereket kell kiépítenie, amelyek átlagos energiafogyasztása  $\leq 0,5$  kWh vagy infrastrukturális szivárgási indexe (ILI)  $\leq 1,5$ , és fel kell újítania a meglévő ivóvízellátó rendszereket az átlagos energiafogyasztás több mint 20%-os csökkentése vagy a szivárgás több mint 20%-os csökkentése érdekében.

A beruházást a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium által kiválasztott projektek esetében az önkormányzatok hajtják végre célzott pályázati felhívás útján.

A beruházást 2026. június 30-ig be kell fejezni.

**C.4. Hitel – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv**

Szekven ciális Num ber	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldk ő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérföldkövek hez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékeg ység	Kiindul ási	Cél	Negyed	Év	
46	B: A megelőzés megerősítése az árvízbiztonság növelése érdekében	Mérföldkő	Új árvízkezelési terv hatálybalépése	A terv hatálybalépését jelző rendelkezés a tervben				NEGYE DÉV	2022	Az új terv célja az árvizek következményeinek helyi, regionális és nemzeti szintű megelőzéséhez hozzájáruló intézkedések tervezésének és végrehajtásának felgyorsítása, különösen a természet alapú megoldások előmozdítása révén.
47a.	F: Az árvízkezelési terv további csökkentése és az éghajlattal kapcsolatos egyéb katasztrófák kockázatának csökkentése	Mérföldkő	Árvízbiztonsági beruházásokra vonatkozó szerződések odaítélése	A díjak közzélése				NEGYE DÉV	2024	7 árvízbiztonsági projektre vonatkozó szerződések odaítélése. A kiválasztási kritériumoknak lehetőség szerint elsőbbséget kell biztosítaniuk a természet alapú megoldási intézkedéseknek és a zöld infrastruktúrának. A szerződéseknek biztosítaniuk kell, hogy a projekteket az uniós vívmányokkal és a környezetvédelmi rendeletekkel, valamint a taxonómiai rendeletet kiegészítő, alkalmazandó felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet mellékleteivel (2020/852) összhangban hajtsák végre.

Szekven ciális Num- ber	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőfldk ő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőfldkövek hez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőfldkövek és célértékek leírása
					Mértékeg ység	Kiindul ási	Cél	Negyed	Év	
47	F: Az árvíz kockázatok további csökkentése és az éghajlattal kapcsolatos egyéb katasztrófák kockázatának csökkentése	Célpont	Árvízvédelmi projektekben részesülő lakosság		Szám	0	16 726	NEGYE DÉV	2026	A cél azon terület lakosságának mérete, ahol az árvízvédelmi projektek befejeződtek.
48	F: Az árvíz kockázatok további csökkentése és az éghajlattal kapcsolatos egyéb katasztrófák kockázatának csökkentése	Célpont	A „természet alapú megoldásokat” és a zöld infrastrukturákat lehetőség szerint előnyben részesítő, befejezett árvízvédelmi projektek száma		Szám	0	7	NEGYE DÉV	2026	A cél az árvízvédelem területén végrehajtott és végrehajtott beruházások konkrét száma, összhangban a 47a. mérőfldkő követelményeivel. A projekteknek hozzá kell járulniuk az árvíz kockázatok csökkentéséhez az olyan azonosított területeken, amelyekkel az árvízvédelmi irányelvvel összhangban Szlovéniában a 2023–2027-es időszakra elfogadott árvíz kockázat- kezelési terv foglalkozik, valamint a közel múltbeli áradások által érintett területeken. Lehetőség szerint természet alapú megoldási intézkedéseket tartalmaznak.

Szekven ciális Num- ber	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldk ő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövek hez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékeg ység	Kiindul ási	Cél	Negyed	Év	
48a.	F: Az árvíz kockázatok további csökkentése és az éghajlattal kapcsolatos egyéb katasztrófák kockázatának csökkentése	Célpont	Átfogó tanulmány a Szlovén Köztársaság vízgyűjtő területeire vonatkozó árvíz kockázat- értékelésről		Szám	0	1	NEGYE DÉV	2026	A Szlovén Köztársaság vízgyűjtő területei állapotának elemzése, valamint az árvíz kockázatok csökkentését célzó védelmi intézkedések tervezéséhez és végrehajtásához szükséges dokumentáció (például hidrológiai- hidraulikus tanulmányok és beruházási dokumentáció).
49	D: Az állami környezetvédel mi szolgáltatások hatékonyságána k növelése	Mérőföldkő	A környezetvédel mi közszolgáltatáso k végrehajtására vonatkozó jogalkotási aktus(ok) és rendelet(ek) hatálybalépése	A törvény azon rendelkezése, amely a vonatkozó jogszabályi rendelkezések hatálybalépését jelzi				NEGYE DÉV	2023	A jogi rendelkezéseknek biztosítaniuk kell: az infrastrukturális beruházások finanszírozásának hosszú távú fenntarthatósága a vízhasználatra vonatkozó díjak és illetékek költséghatékonyságának felülvizsgálatával. – a közszolgáltatók tevékenységének nyomon követésére és jelentésére szolgáló információs rendszer korszerűsítése.

Szekven ciális Num- ber	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldk ő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkővek hez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkővek és célértékek leírása
					Mértékeg ység	Kiindul ási	Cél	Negyed	Év	
50	H: További projektek a települési szennyvíz kibocsátására, kezelésére és újrafelhasználás ára	Mérőföldkő	A települési szennyvíz kibocsátására és kezelésére irányuló projektekhez nyújtott támogatások odaítélése	A díjak közlése				NEGYE DÉV	2022	10 települési szennyvíz-kibocsátási és -kezelési projekt támogatása. A projekteknek a meglévő rendszerek újraépítésére kell irányulniuk az energiahatékonyság növelése és a villamosenergia-fogyasztás legalább 10%-os csökkentése érdekében, és biztosítaniuk kell az újonnan épített rendszerek nulla nettó energiafogyasztását. A projekteknek a természetvédelmi területekre kell összpontosítaniuk.
51	H: További projektek a települési szennyvíz kibocsátására, kezelésére és újrafelhasználás ára	Célpont	Befejezett településszenny víz-kibocsátási és -kezelési projektek száma		Szám	0	10	NEGYE DÉV	2026	Az energiahatékonyság növelését és a villamosenergia-fogyasztás csökkentését célzó új rendszerek kiépítésére vagy meglévő rendszerek újraépítésére irányuló projektek lezárása az 50. mérőföldkő követelményeinek megfelelően.
52	I. További ivóvízellátási és -megtakarítási projektek	Mérőföldkő	Az ivóvízellátással kapcsolatos projektekhez nyújtott támogatások odaítélése	A díjak közlése				NEGYE DÉV	2022	Ivóvízellátással kapcsolatos projektekhez nyújtott támogatások. A projekteknek a meglévő rendszerek újraépítésére kell irányulniuk az energiahatékonyság növelése és a villamosenergia-fogyasztás legalább 10%-os csökkentése érdekében, és biztosítaniuk kell, hogy az újonnan

Szekven ciális Num- ber	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőfldk ő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőfldkövek hez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőfldkövek és célértékek leírása
					Mértékeg ység	Kiindul ási	Cél	Negyed	Év	
										épített rendszerek átlagos energiafogyasztása legfeljebb 0,5 kWh, vagy az ILI 1,5 vagy annál kevesebb legyen.
53	I. További ivóvízellátási és -megtakarítási projektek	Célpont	Befejezett ivóvízellátási projektek száma		Szám	0	10	NEGYE DÉV	2026	Az energiahatékonyság növelését és a villamosenergia-fogyasztás csökkentését célzó új rendszerek kiépítésére vagy meglévő rendszerek újjaépítésére irányuló projektek lezárása az 52. mérőfldkő követelményeinek megfelelően.

## **D. 4. KOMPONENS: FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉS**

A közúti közlekedéstől és a gépkocsiktól való nagyfokú függőség, valamint a tömegközlekedés alacsony használata jelentős mértékben hozzájárul Szlovénia szén-dioxid-kibocsátásához. A közlekedésből származó kibocsátások 2018-ban a teljes szlovén szén-dioxid -kibocsátás 42,7%-áért felelősek, ami jóval meghaladja az uniós átlagot (32,6%), és abszolút értékben továbbra is nő.

A szlovén helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponensének célja a tömegközlekedés, a vasúti személy- és áruszállítás, az alternatív üzemanyagok közlekedésben való használatának, valamint a vasúti és közúti közlekedés digitális átalakításának előmozdítása.

E beruházásoknak és reformoknak hozzá kell járulniuk az elmúlt két évben Szlovéniának címzett országspecifikus ajánlásokhoz, amelyek célja, hogy „a beruházásokkal kapcsolatos gazdaságpolitikát az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és energetikai átállásra, a fenntartható közlekedésre, különösen a vasútra összpontosítsák” (3. országspecifikus ajánlás, 2019), valamint „a beruházásoknak a fenntartható közlekedésre való összpontosításához” (3. országspecifikus ajánlás, 2020).

A jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott intézkedések leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket figyelembe véve ebben a komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.

### **D.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése**

#### **A. reform – A személyszállítási közszolgáltatás szervezésének reformja**

A Covid19-világjárvány súlyosan érintette a szlovéniai tömegközlekedést: 2020-ban 75%-kal csökkent az utasok száma.

E reform célja a tömegközlekedés hozzáférhetőségének és versenyképességének előmozdítása és javítása a világjárvány utáni helyreállítás érdekében. A reform keretében nemzeti szinten létre kell hozni egy integrált személyszállítási közszolgáltatást, amely támogatja a vasúti és autóbuszos tömegközlekedés integrációját a városok közötti, városi, iskolai és munkaügyi közlekedéssel. A reform célja, hogy jelentősen javítsa a tömegközlekedés akadálymentesítési szabványát.

A reformot a személyszállításról szóló új törvény hatálybalépésével, valamint egy új integrált tömegközlekedési szolgáltatónak a Környezetvédelmi, Klíma- és Energiaügyi Minisztérium általi létrehozásával és üzembe helyezésével kell végrehajtani. Ennek tükröződnie kell a személyszállítási közszolgáltatás 2025. június 30-ig történő növelésében.

#### **Reform – Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítésére irányuló reform**

A reform célja az alternatív üzemanyagok használatának növelése a belföldi és a határokon átnyúló közlekedésben, valamint a közlekedésből származó üvegházhatásúgáz- és szennyezőanyag-kibocsátás arányának csökkentése. A reformnak ki kell jelölnie egy szervezetet a közlekedési és az energiaágazat igényeinek összehangolására, amely biztosítja és koordinálja az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítését, és ezáltal reziliensebbé teszi a kibocsátásmentes és alacsony kibocsátású mobilitásra való átállást.

A reformot a közlekedésben és az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájában használt alternatív üzemanyagokról szóló törvény 2022. június 30-ig történő hatálybalépésével kell végrehajtani, amely a közlekedésben használt alternatív üzemanyagok területére vonatkozó nemzeti szabályozási keretet is létrehoz.

Az új szabályozási keret várhatóan 2025. december 31-ig elindítja legalább 400 új nyilvántartásba vett elektromos vagy egyéb töltőállomás építését Szlovéniában az alternatív elektromos járművek számára, a szlovén helyreállítási és rezilienciaépítési terv keretében finanszírozottak mellett.

#### Beruházás: A vasúti infrastruktúra kapacitásának növelése

A beruházásoknak elő kell mozdítaniuk a vasúti közlekedést és a városi központokkal való összeköttetést. Emellett javítják a vasútállomások hozzáférhetőségét a lakosság szélesebb köre számára, beleértve a fogyatékkal élő személyeket is.

A kiválasztott projekteknek javítaniuk kell a szállítási szolgáltatást mind a személy-, mind az áruszállítás tekintetében:

- A regionális hálózat főbb vasútállomásainak korszerűsítése révén Grosuplje és Domžale.
- A Ljubljana-Divača vasútvonal egy részének korszerűsítése, amely a Primorska és Közép-Szlovénia közötti fő közlekedési összeköttetés, és a Szlovénián áthaladó két TEN-T folyosó, nevezetesen a földközi-tengeri folyosó és a balti-adriai folyosó része, valamint a Ljubljana-Jesenice vasútvonal korszerűsítése. Jelenleg egyik útvonal sem felel meg a meglévő forgalomnak, és fontos a határokon átnyúló áru fuvarozás szempontjából.

Ezt a beruházást a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből és a nemzeti finanszírozásból egyaránt finanszírozzák. A beruházás végrehajtásához kapcsolódó mérföldköveket és célokat 2025. június 30-ig kell teljesíteni.

#### Beruházás: A közúti infrastruktúra digitalizálása

E beruházás célja, hogy megbízható információkat nyújtson a közlekedési rendszerről annak érdekében, hogy javuljon a közlekedési infrastruktúra állapotára és a járművek valós idejű mozgására vonatkozó forgalmi adatok beszerzése és cseréje. A beruházásnak biztosítani kell az irányítási rendszerek jobb interoperabilitását, ezáltal hatékonyabbá téve a forgalomirányítást és javítva a biztonságot a közúti közlekedés digitalizálása révén. Létre kell hozni az adatok megjelenítésére szolgáló fejlettechnológiai infrastruktúrával és Szlovénia digitális ütemtervével rendelkező központi forgalomirányítási rendszert. Az e rendszerből származó információkat valamennyi közúti irányító központ rendelkezésére kell bocsátani. A rendszer célja a forgalomáramlás koordinálása és javítása, valamint a közlekedési feltételek javítása Szlovéniában.

70 kilométernyi út digitalizálása: a beruházás magában foglalja az üvegszál hálózat korszerűsítését és a forgalmi adatok valós idejű gyűjtésére szolgáló útérzékelők beszerzését, beleértve egy közúti közlekedésbiztonsági szimulációs eszközt, valamint a felhasználóknak szánt alkalmazási eszközöket. Az utazási sebességkorlátozások valós idejű kiigazításának lehetővé tételével a forgalomirányító arra törekszik, hogy megelőzze a baleseteket és a forgalmi torlódásokat, valamint csökkentse a kibocsátásokat. A beruházást az autópályák építésére és üzemeltetésére vonatkozó jogi monopóliummal felruházott szlovéniai autópálya-társaság, részben pedig az országos közutak forgalmának irányításáért és ellenőrzéséért felelős Infrastruktúra Igazgatóság hajtja végre.

Az e beruházás keretében végzett tevékenységeket 2026. március 30-ig be kell fejezni.

Beruházás: Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrája kiépítésének előmozdítása a közlekedésben

A beruházás társfinanszírozza az alternatív üzemanyagok elektromos vagy egyéb töltőinfrastruktúráinak kiépítését. Ezek közé tartozik az elektromos járművek általános használatra szánt 368 töltőállomása. További 80 további elektromos töltőállomásnak kell az államigazgatás tulajdonában lennie, és adminisztratív feladatok ellátására kell szolgálnia.

A beruházást versenyeztetési pályázat útján kell végrehajtani, amely biztosítja a megfelelő földrajzi eloszlást, beleértve az ilyen infrastruktúra jövőbeli igényeinek elemzését és azon kritikus területek feltérképezését, ahol az ilyen infrastruktúra jelentős hiányt mutat.

A beruházás végrehajtásához kapcsolódó célokat 2025. december 31-ig kell teljesíteni.

**D.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv**

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
54	A: A személyszállítási közszolgáltatás szervezésének reformja	Mérföldkő	Az integrált személyszállítási közszolgáltatás létrehozásáról szóló törvény hatálybalépése	A törvény hatálybalépésére vonatkozó törvényi rendelkezés				NEGYE DÉV	2022	A törvény a jelenleg az Infrastrukturális Minisztérium, az önkormányzatok és a Szlovén Vasutak által ellátott feladatokat egy integrált személyszállítási közszolgáltatási társaságra ruhazza át. A társaságnak többek között elő kell mozdítania a személyszállítás fejlesztését, javaslatot kell tennie a jogszabályok és egyéb jogi aktusok módosítására, biztosítania kell az igények tervezését, közbeszerzési eljárásokat kell lefolytatnia, kezelnie kell a jegyértékesítési rendszert, biztosítania kell a megfelelő felügyeletet és tájékoztatást kell nyújtania az utasok számára.
55	A: A személyszállítási közszolgáltatás szervezésének reformja	Mérföldkő	Személyszállítást irányító tömegközlekedési vállalat működik	A személyszállítási közszolgáltatást üzemeltető társaságot létrehozó törvény				NEGYE DÉV	2023	A személyi és pénzügyi erőforrásokkal rendelkező személyszállítási irányító társaság működésének megkezdése.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
56	A: A személyszállítási közszolgáltatás szervezésének reformja	Célpont	A tömegközlekedési szolgáltatások bővülése		Szám (millió km)	50	60	NEGYE DÉV	2025	A személyszállítási közszolgáltatás keretében 2020-ban megtett évi 50 000 000 km-ről legalább évi 60 000 000 km-re nőtt.
57	C: A vasúti infrastruktúra kapacitásának növelése	Mérőföldkő	A vasúti szakaszok korszerűsítésére irányuló szerződések odaítélése	A vasúti vágányok korszerűsítésére vonatkozó díjak közlése a következő szakaszokon: Kranj – Jesenice Ljubljana – Brezovica és Brezovica – Preserje és Preserje – Borovnica				NEGYE DÉV	2022	A vasúti vágányok korszerűsítésére irányuló szerződések odaítélése a következő szakaszokon: Kranj – Jesenice Ljubljana – Brezovica és Brezovica – Preserje és Preserje – Borovnica. A kiírási feltételek biztosítják a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) és az alábbi követelményeknek való megfelelést: A vasúti görbülékenység növelése az 50. számú Ljubljana – Sežana – d.m. és a Ljubljana – Jesenice közötti 20. sz. vonal szűk keresztmetszeteinek megszüntetésével; – A vonalak és állomások korszerűsítése az átjárhatósági műszaki előírásoknak megfelelően; – A megfelelő D4 kategória

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										terhelhetőségére vonatkozó iránymutatás: 22,5 t/tengely 8 t/m; – A vonatok sebességének növelése új tervezési sebességekre.
58	C: A vasúti infrastruktúra kapacitásának növelése	Mérőföldkő	A Grosuplje és Domžale vasútállomások korszerűsítésére irányuló szerződések odaítélése	A Grosuplje és Domžale állomások korszerűsítéséért járó díjak közlése				NEGYE DÉV	2022	A Grosuplje és Domžale vasútállomások korszerűsítésére irányuló szerződések odaítélése. A kiírási feltételek biztosítják a jelentős károkozás elkerülését célzó elvre vonatkozó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) való megfelelést, és magukban foglalják az utasok jelenlegi hozzáférhetőségének és a vonalak pályacapacitásának javítását.
59	C: A vasúti infrastruktúra kapacitásának növelése	Célpont	Korszerűsített vasútállomások		Szám (állomások)	0	2	NEGYE DÉV	2024	A Grosuplje és Domžale területén elvégzett felújítási munkálatok az 58. mérőföldkő követelményeinek megfelelően.
60	C: A vasúti infrastruktúra kapacitásának növelése	Célpont	A korszerűsített vasútvonalak hossza		Szám (km)	0	49	NEGYE DÉV	2025	Az 57. mérőföldkő követelményeinek megfelelően átalakított vasútvonal (Kranj-Jesenice és Ljubljana-Brezovica-Borovnica területén).
62	D: A közúti infrastruktúra digitalizálása	Célpont	Forgalomirányítási és -irányítási rendszer		Szám (km)	0	70	NEGYE DÉV	2026	A forgalomirányítási és -irányítási rendszernek magában kell foglalnia egy továbbfejlesztett gerincoptikai hálózatot, korszerűsített irányítóközpontot,

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
			hatálya alá tartozó utak							valamint a nemzeti közutak és autópályák ellenőrzésére szolgáló beépített videorendszert, amely lehetővé teszi a nemzeti úthálózaton és autópályákon a központi forgalomirányítást. Magában foglalja a sebességszabályozást lehetővé tevő változó üzenetjelző rendszert, a gyorsabb és megbízhatóbb nagy adatáramlást biztosító optikai hálózatot, a forgalmi adatok valós idejű passzív gyűjtésére szolgáló útérzékelőket, a közúti közlekedésbiztonsági szimulációs eszközöket és a végfelhasználóknak az alkalmazásközvetítőknél keresztül nyújtott információkat.
63	B: Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítése	Mérőföldkő	A közlekedésben használt alternatív üzemanyagokról szóló törvény hatálybalépése	Az alternatív közlekedési üzemanyagokra vonatkozó nemzeti szabályozási keretet létrehozó törvény hatálybalépése.				NEGYEDÉV	2022	A jogszabály átfogó jogi keretet hoz létre az alternatív üzemanyagok közlekedésben való használatára vonatkozóan, és az egyablakos ügyintézés keretében jogilag kötelező erejű szabályokat állapít meg valamennyi érdekelt fél számára annak érdekében, hogy megkönnyítse az elsősorban személyes közlekedés alacsony kibocsátású és kibocsátásmentes közlekedéssel való

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										diverzifikációját. A törvény az elektromos/ellátó infrastruktúra létrehozására, nyilvántartásba vételére és üzemeltetésére terjed ki.
64	B: Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítése	Célpont	Alternatív meghajtású járművek üzemelő elektromos vagy egyéb töltőállomásai		Szám	1 300	1 714	NEGYE DÉV	2025	A nyilvános elektromos töltőpontok száma az országban várhatóan 1300-ról 1714-re nő, kivéve a 65. és 66. célban előirányzottakat.
65	E: Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítésének előmozdítása a közlekedésben	Célpont	Elektromos járművek nyilvános, működőképes töltőállomásai		Szám	0	368	NEGYE DÉV	2025	Elektromos járművek szokásos és nagy teljesítményű feltöltőállomásai. A töltőállomásoknak összhangban kell lenniük az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájára vonatkozó uniós és nemzeti jogszabályokban és azok hatályos módosításaiban foglalt meghatározásokkal.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
66	E: Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának a kiépítésének előmozdítása a közlekedésben	Célpont	A közigazgatási szervek tulajdonában lévő, elektromos járművekhez használható elektromos töltőpontok		Szám	0	80	NEGYE DÉV	2025	A cél magában foglalja az elektromos járművek feltöltésére szolgáló infrastruktúrát, amelynek a közigazgatás tulajdonában kell lennie, és amely közigazgatási feladatok ellátása céljából a közigazgatás rendelkezésére áll. A töltőállomásoknak összhangban kell lenniük az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájára vonatkozó uniós és nemzeti jogszabályokban és azok hatályos módosításaiban foglalt meghatározásokkal.

### **D.3. A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése**

#### F. reform: Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának további kiépítése

E reform célja, hogy megkönnyítse az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítését a közlekedési ágazatban. A reform célja az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának stratégiai tervezésére és kiépítésére, a villamosenergia-rendszerbe való integrációra és a kibocsátásmentes közlekedés finanszírozására szolgáló rendszer létrehozása.

A reformnak nemzeti ösztönző mechanizmust kell létrehoznia az alternatív üzemanyagok közlekedési infrastruktúrájának kiépítésére a következők révén: i. az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának stratégiai tervezéséből és kezeléséből álló új szakpolitikai keret bevezetése (közmű létrehozása és üzemeltetése), ii. a töltőinfrastruktúrára vonatkozó nemzeti és helyi tervek kidolgozása és egy nemzeti digitális platform létrehozása a beruházások ösztönzése érdekében, valamint iii. a stratégiaileg megtervezett alternatívüzemanyag-infrastruktúra kiépítésére és a tiszta járművekre való átállásra irányuló rendszerszintű finanszírozási forrás bevezetése.

A reformot az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájáról és a közlekedésben használt alternatív üzemanyagokra való átállás előmozdításáról szóló törvény hatálybalépésével kell végrehajtani.

Az intézkedés végrehajtását 2023. június 30-ig be kell fejezni.

#### Beruházás: A vasúti infrastruktúra kapacitásának további növelése

A beruházás célja a vasúti közlekedés és a városi központokkal való összeköttetés előmozdítása a vasúti infrastruktúra kapacitásának növelése révén. A beruházás célja továbbá, hogy javítsa a vasútállomások hozzáférhetőségét a lakosság szélesebb köre számára, beleértve a fogyatékkal élőket is.

A kiválasztott projektek célja a szállítási szolgáltatás javítása mind a személy-, mind az áruszállítás tekintetében:

- A ljubljanoi vasútállomás korszerűsítése (A. szakasz, Dunajska túljáró)
- A Nova Gorica vasútállomás korszerűsítése
- A következők egy részének korszerűsítése révén: a Jesenice-Sežana regionális vasútvonal és a Maribor-Prevalje állam határ menti regionális vasútvonal

A beruházás célja a vasúti közlekedés hatékonyságának javítása a végfelhasználók számára. Az A. szakaszbeli ljubljanoi vasútállomás korszerűsítése lehetővé teszi az áru- és személyszállítási kapacitás növelését a ljubljanoi központban, ahol a három TEN-T közlekedési folyosó összefonódik a regionális vonallal.

A Nova Gorica vasútállomás korszerűsítése további akadálymentességet biztosít a felhasználók számára.

A Jesenice-Sežana regionális vasútvonal a Bled Jezero-Bohinjska Bela szakaszon, valamint a Bohinjska Bela-Nomenj szakasz és a Maribor-Prevalje állam határszakaszon található regionális vasútvonal a 2023-ban természeti katasztrófák által sújtott területeken található. A korszerűsítésnek növelnie kell az infrastruktúra ellenálló képességét ezekben a szakaszokban azáltal, hogy vízelvezető rendszert hoz létre a felépítmény számára.

A beruházás végrehajtásához kapcsolódó mérföldköveket és célokat 2026. június 30-ig kell teljesíteni.

**D.4. Hitel – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv**

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
67a.	C: A vasúti infrastruktúra kapacitásának további növelése	Mérföldkő	A vasúti szakaszok korszerűsítésére irányuló szerződések odaítélése	A vasúti vágányok korszerűsítésére vonatkozó díjak közlése a következő szakaszokon: Jezero-Bohinjska bled Bela, Bohinjska Bela-Nomenj és Prevalje államhatár				NEGYE DÉV	2025	A vasúti vágányok korszerűsítésére irányuló szerződések odaítélése a következő szakaszokon: Jezero-Bohinjska Bela, Bohinjska Bela-Nomenj és a prevalje-állami határ. A kiírási feltételek a következő követelményeket tartalmazzák: a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) és az alábbi követelményeknek való megfelelés biztosítása: A vasúti gördülékenység növelése a szűk keresztmetszetek megszüntetésével a Bled Jezero-Bohinjska Bela, Bohinjska Bela-Nomenj és a Prevalje-államhatáron; – A vonalak korszerűsítése az átjárhatósági műszaki előírásoknak megfelelően; –A megfelelő D4 kategória terhelhetősége 22,5 t/tengely 8 t/m; – Műszaki paraméterek a vonatok sebességének új tervezési

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										sebességre történő növelése érdekében.
67b.	F: Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának további kiépítésére irányuló reform	Mérföldkő	Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájáról és a közlekedésben használt alternatív üzemanyagokról szóló törvény előmozdításáról szóló törvény hatálybalépése	A törvény hatálybalépését jelző jogszabályi rendelkezések				NEGYE DÉV	2023	A törvény rendelkezik i. az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának stratégiai tervezéséből és irányításából álló új szakpolitikai keret bevezetéséről (közmű létesítése és üzemeltetése); ii. a töltőinfrastruktúrára vonatkozó nemzeti és helyi tervek kidolgozása és egy nemzeti digitális platform létrehozása a beruházások ösztönzése érdekében; iii. rendszerszintű finanszírozási forrás bevezetése a stratégiaileg megtervezett alternatívüzemanyag-infrastruktúra kiépítéséhez és a tiszta járművekre való átálláshoz.
67	C: A vasúti infrastruktúra kapacitásának további növelése	Mérföldkő	A Ljubljana (A szakasz Dunajska felüljáró) és a Nova Gorica vasútállomás korszerűsítésére irányuló szerződések odaítélése	A díjak közlése				NEGYE DÉV	2024	Szerződések odaítélése a ljubljana-i szakasz A Dunajska átjárójának és a Nova Gorica vasútállomásainak korszerűsítésére. A kiírási feltételek biztosítják a jelentős károkozás elkerülését célzó műszaki iránymutatásnak (2021/C58/01) való megfelelést, és magukban foglalják a Nova Gorica vasútállomás felhasználói számára biztosított jelenlegi

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkővekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkővek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										hozzáférhetőség és a vonalak pályakapacitásának javítását. A ljubljana vasútállomás A Dunajska-szakasz átjárójának korszerűsítésére irányuló projektnek biztosítani kell, hogy a vasútvonal kapacitása megfeleljen a D4 kategóriájú (22,5 t/tengely) tengelyterhelésnek az árufuvarozás tekintetében, a nagyobb sebességek, az árufuvarozási szolgáltatások esetében a 740 m hosszú vonatok szállításának lehetősége, valamint az átjárhatósági műszaki előírásokban előírt szabvány.
68	C: A vasúti infrastruktúra kapacitásának további növelése	Célpont	Korszerűsített Ljubljana vasúti állomások (A Dunajskától) és Nova Gorica	Befejezett építési munkák és a műszaki ellenőrzésről szóló jelentés kiadása.	Szám	0	2	NEGYE DÉV	2026	A Ljubljana (A-fázisú Dunajskától) és a Nova Gorica vasúti állomásokon elvégzett építési munkálatok a 67. mérőföldkő követelményeinek megfelelően, valamint a műszaki ellenőrzésről szóló jelentés kiadása.
68a.	C: A vasúti infrastruktúra kapacitásának további növelése	Célpont	A korszerűsített vasútvonalak hossza		Szám (km)	0	19,2	NEGYE DÉV	2026	Átalakított vasútvonal (Bled Jezero-Bohinjska Bela, Bohinjska Bela-Nomenj és Prevalje – államhatár) a 67a. mérőföldkő követelményeinek megfelelően.

## **E. 5. KOMPONENS: KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG – ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁG**

A szlovén helyreállítási és rezilienciaépítési terv e komponense a klímasemlegesség 2050-ig történő elérésével, az anyagtermelékenység növelésével, az energiahatékonyság és az ökoinnováció előmozdításával, a hulladékgazdálkodási rendszer javításával és a fafeldolgozási lánc megerősítésével kapcsolatos kihívásokkal foglalkozik. A komponens zöld költségvetési tervezést is bevezet.

A komponens célja Szlovénia lineáris gazdaságának az alacsony szén-dioxid-kibocsátású körforgásos gazdaságra való átállásának támogatása Szlovénia 2030-ig tartó időszakra szóló fejlesztési stratégiájával és a körforgásos gazdaságra vonatkozó új uniós cselekvési tervvel összhangban: „A tisztább és versenyképesebb Európa felé”.

Ezeknek a beruházásoknak és reformoknak hozzá kell járulniuk az elmúlt két évben Szlovéniának címzett országspecifikus ajánlásokhoz, amelyek célja „a beruházásokkal kapcsolatos gazdaságpolitikának az alacsony szén-dioxid-kibocsátásra és az energetikai átállásra való összpontosítása (3. országspecifikus ajánlás, 2019), valamint „a zöld [...] átállásra, különösen a tiszta és hatékony energiatermelésre és -felhasználásra, valamint a környezeti infrastruktúrára irányuló beruházásokra való összpontosítás” (3. országspecifikus ajánlás, 2020).

A jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott intézkedések leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket figyelembe véve ebben a komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.

### **E.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése**

#### **A. reform: A fenntartható és zöld átalakulás keretének létrehozásáról**

A reform célja, hogy felgyorsítsa az erőforrás-hatékonyság érdekében a körforgásos gazdaságra való átállást.

Létre kell hozni a körforgásos gazdaságra való átállás stratégiai és jogi keretét a kiterjesztett gyártói felelősség javítása és az újrafeldolgozott anyagok új termékekbe való integrálásának előmozdítása érdekében. A reform zöld költségvetési tervezést hoz létre egy olyan módszertan bevezetésével, amelynek célja az állami költségvetés azon elemeinek azonosítása és értékelése, amelyek hatással vannak a környezetvédelmi politikákra. A reformnak elő kell segítenie a költségvetési irányítást, és támogatnia kell a költségvetési és költségvetési politikák összhangját az éghajlat-politikai célkitűzésekkel. A reformnak a körforgásos gazdaság elveinek integrálásával meg kell erősítenie a meglévő zöld közbeszerzési rendszert is. Egyablakos rendszert hoz létre, hogy támogassa a vállalkozásokat, különösen a kis- és középvállalkozásokat (kkv-k) a körforgásos gazdaságra való átállásban.

A reform végrehajtásához kapcsolódó mérföldköveket 2023. december 31-ig be kell fejezni.

#### **„B” beruházás: Integrált stratégiai projekt Szlovénia dekarbonizációjára a körforgásos gazdaságra való átállás révén**

A beruházások célja a vállalatok erőforrás-hatékonyságának növelése és a körforgásos gazdaságra való átállásuk támogatása.

Az e beruházás keretébe tartozó projektek magukban foglalják az induló vállalkozások támogatását az alacsony szén-dioxid-kibocsátású körforgásos gazdaság területén, mentorok képzését annak érdekében, hogy segítsék a vállalatokat az átalakító erejű megoldások azonosításában és kidolgozásában, valamint a körforgásos értékláncoknak a befektetők számára biztosított környezetbarát üzleti környezet révén történő támogatását.

A beruházás végrehajtásához kapcsolódó mérföldköveket és célokat 2025. december 31-ig kell teljesíteni.

Beruházás: Fokozott fafeldolgozás a klímasemleges társadalomra való átállás felgyorsítása érdekében

Ez a beruházás várhatóan hozzájárul a környezetbarát termelési folyamaton és erőforrás-hatékonyságon alapuló belföldi fafeldolgozás fokozásához.

Ez a beruházás új kapacitást és a meglévő fafeldolgozási kapacitás bővítését finanszírozza. A tevékenységeknek mindkét esetben a fenntartható építőipar elveit kell követniük. A jelentős károkozás elkerülését célzó szigorú kritériumokat is alkalmazni kell rájuk, különösen a biológiai sokféleség védelme tekintetében.

A beruházást 2026. június 30-ig be kell fejezni.

**E.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv**

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
69	A: A fenntartható és zöld átállás keretének létrehozása	Mérföldkő	A kiterjesztett gyártói felelősségre és a hulladékhasznosításra vonatkozó módosítások hatálybalépése	A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezeléséről szóló rendelet és a hulladékokról szóló rendelet módosításainak hatálybalépésére vonatkozó jogszabályi rendelkezés				NEGYE DÉV	2022	A csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló rendelet és a hulladékokról szóló rendelet módosításai növelik a gyártók szervezeti és pénzügyi felelősségét, és előmozdítják az újrafeldolgozott anyagok új termékekbe történő integrálását.
70	A: A fenntartható és zöld átállás keretének létrehozása	Mérföldkő	Zöld költségvetés-tervezési módszertan kidolgozása és alkalmazása	Zöld költségvetés-tervezési módszertan kidolgozása és alkalmazásának megkezdése				NEGYE DÉV	2023	A Pénzügyminisztérium a taxonómiával és a technikai iránymutatásban (2021/C58/01) szereplő, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvvel összhangban módszertant dolgoz ki és alkalmaz az egyes költségvetési sorok környezeti célkitűzésekre gyakorolt hatásának értékelésére (éghajlat-címkézés). A módszertant el kell fogadni, közzé kell tenni és alkalmazni kell, és lehetővé kell tenni a zöld költségvetési kiadások nyomon

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										követését és a költségvetési politika környezeti és éghajlati hatásainak értékelését.
71	A: A fenntartható és zöld átállás keretének létrehozása	Mérőföldkő	Működik a körforgásos gazdaság egyablakos ügyintézési pontja	Működik a körforgásos gazdaság egyablakos rendszere				NEGYE DÉV	2022	Az egyablakos ügyintézési rendszer támogatja a vállalkozásokat, különösen a kis- és középvállalkozásokat (kkv-k) a körforgásos gazdaságra való átállásban. Szisztematikusan integrálja és koordinálja a Szlovénia dekarbonizációjára irányuló integrált stratégiai projekt hat programjának végrehajtását a körforgásos gazdaságra való átállás révén.
72	B: Integrált stratégiai projekt Szlovénia dekarbonizációjára a körforgásos gazdaságra való átállás révén	Mérőföldkő	Vissza nem térítendő támogatások odaítélése a körforgásos gazdaságra való átállásban részt vevő vállalkozások támogatására	A díjak közzlése				NEGYE DÉV	2024	A projekteknek növelniük kell a kiválasztott vállalkozások erőforrás-hatékonyágát. A kiválasztási kritériumoknak biztosítaniuk kell a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai útmutatónak (2021/C58/01) való megfelelést. Az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó létesítményekhez kapcsolódó valamennyi projekt esetében biztosítani kell, hogy a támogatott létesítmények előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátásukat jelentősen az (EU) 2021/447 bizottsági

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										végrehajtási rendeletben meghatározott ingyenes kiosztási határérték alatt éri el.
73	B: Integrált stratégiai projekt Szlovénia dekarbonizációjára a körforgásos gazdaságra való átállás révén	Célpont	Befejezett projektek, amelyek célja, hogy támogassák a vállalatokat a körforgásos gazdaságra való átállásban		Szám	0	150	NEGYE DÉV	2025	Lezárultak a körforgásos gazdaságra való áttérést elősegítő projektek.
74	C: A fafeldolgozás fokozása a klímasemleges társadalomra való átállás felgyorsítása érdekében	Mérőföldkő	A környezetbarát fafeldolgozás támogatására irányuló támogatások odaítélése	A díjak közzlése				NEGYE DÉV	2024	A projekteknek elő kell mozdítaniuk a fa környezetvédelmi szempontból megfelelő és erőforrás-hatékony módon, valamint a körforgásos gazdaság és a fenntartható építőipar elveivel összhangban történő feldolgozását. A projektkiválasztási kritériumoknak biztosítaniuk kell a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) való

<sup>1</sup> Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem éri el jelentősen a vonatkozó referenciaértékeket, magyarázatot kell adni arra, hogy ez miért nem lehetséges.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/ő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										megfelelést, különös tekintettel a biológiai sokféleség védelmére.
75	C: A fafeldolgozás fokozása a klímasemleges társadalomra való átállás felgyorsítása érdekében	Célpont	Befejezett projektek a környezetbarát fafeldolgozás támogatására		Szám	0	8	NEGYE DÉV	2025	Lezárultak a környezetbarát fafeldolgozást támogató projektek.
76	C: A fafeldolgozás fokozása a klímasemleges társadalomra való átállás felgyorsítása érdekében	Célpont	Befejezett projektek a környezetbarát fafeldolgozás támogatására		Szám	8	28	NEGYE DÉV	2026	Lezárultak a környezetbarát fafeldolgozást támogató projektek.

## **F. 6. KOMPONENS: A GAZDASÁG DIGITÁLIS ÁTALAKULÁSA**

A szlovén vállalatok lemaradásban vannak a digitalizáció által előidézett változásokhoz való alkalmazkodás ütemében a munkavállalók kompetenciáinak és készségeinek hiánya, valamint a berendezésekbe és a fejlett digitális technológiákba történő beruházásokhoz szükséges erőforrások korlátozottsága miatt.

Mindezek fényében a szlovén helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponensének célkitűzései a következők: a vállalkozások hatékonyságának és növekedésének növelése, a digitális technológiák révén történő átalakulásuk támogatása, a fejlett technológiák nagyobb mértékű használatának felgyorsítása, a szabályozási keret kiigazítása, a piacra jutás, az átláthatóság és a biztonság javítása, ami hosszú távon várhatóan növelni fogja az ország versenyképességét. A szlovén vállalatok globális értékláncokba való további integrációját több országra kiterjedő projektekben való részvétel révén kell támogatni.

Ezeknek a beruházásoknak és reformoknak hozzá kell járulniuk a Szlovéniának 2019-ben címzett országspecifikus ajánlásokhoz, amelyek célja „az üzleti környezet javítása a szabályozási korlátozások és az adminisztratív terhek csökkentése révén” (a 2019. évi 2. országspecifikus ajánlás), 2020-ban pedig „a beruházásokat a [...] digitális átállásra [...] és az 5G hálózat kiépítésére kell összpontosítani. A vállalkozások digitális kapacitásainak előmozdítása és a digitális készségek megerősítése, e-kereskedelem [...]” (3. országspecifikus ajánlás, 2020).

A jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott intézkedések leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket figyelembe véve ebben a komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.

### **F.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése**

#### **A. reform: A gazdaság (vállalkozások és ipar) digitális átalakulása**

A gazdaság digitális átalakulását a vállalkozások digitális átalakulására vonatkozó stratégia és az innovatív közbeszerzésre vonatkozó iránymutatások hatálybalépésével kell támogatni. A stratégia rendelkezik a nyilvántartások egyetlen cégnyilvántartásba történő átviteléről.

A stratégiának tartalmaznia kell az összekapcsoltságot célzó közös uniós eszköztár végrehajtására vonatkozó ütemtervet is<sup>2</sup>, amely az egyablakos információs ponttal kapcsolatos tevékenységekre összpontosít.

A reform végrehajtásához kapcsolódó mérföldköveket és célokat 2024. december 31-ig kell teljesíteni.

#### **„B” beruházás: Ipari/üzleti digitális átalakulási program**

A beruházás a folyamatok optimalizálása és a fejlett digitális technológiák bevezetése révén várhatóan növeli a termelékenységét és a növekedést, fejleszti a munkavállalók digitális készségeit,

---

<sup>2</sup> A nagyon nagy kapacitású hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére, valamint az 5G rádióspektrumhoz való időben történő és beruházásbarát hozzáférés biztosítására szolgáló közös uniós eszköztárról szóló (EU) 2020/1307 bizottsági ajánlás értelmében a Covid19-válságot követő uniós gazdasági helyreállítás támogatása érdekében a konnektivitás előmozdítása érdekében.

valamint az új szereplők piacra lépésének megkönnyítése révén ösztönzi a versenyképességet és az innovációt.

A versenypályázati felhívásban konkrét projekteket kell meghatározni a fejlett technológiák használatának kiterjesztésére a hatékonyság, a termelékenység és a versenyképesség növelése, valamint a digitális innováció elterjedésének és a digitális kompetenciák átadásának felgyorsítása érdekében.

A kedvezményezettek nagyvállalatokból és kkv-kból álló konzorciumok. A vállalatoknak átfogó digitális transzformációs stratégiát kell kidolgozniuk és végrehajtaniuk a javaslattevői felhívás célkitűzéseinek elérése érdekében.

A beruházás végrehajtásához kapcsolódó mérföldköveket és célokat 2024. június 30-ig kell teljesíteni.

#### Beruházás: Határokon átnyúló és több országra kiterjedő projektek – Közös európai adatinfrastruktúra és -szolgáltatások

A közös európai adatinfrastruktúrával és -szolgáltatásokkal kapcsolatos, több országra kiterjedő projektek célja az alacsony energiaigényű infrastruktúra és szolgáltatások új generációjának az első ipari bevezetéskor történő kifejlesztése és bevezetése az Edge-től a számításháló-felhőig, végső soron az EU globális, előrettekintő, rendkívül biztonságos, környezetbarát ipari adatfeldolgozási képességekkel való felvértezése érdekében.

Ez a projekt az új generációs számításháló-infrastruktúrával és -szolgáltatásokkal kapcsolatos, tervezett közös európai érdeket szolgáló fontos projekt formáját öltheti.

A projekt végrehajtásához kapcsolódó mérföldköveket és célokat 2026. június 30-ig kell teljesíteni.

#### Beruházás: Határokon átnyúló és több országra kiterjedő projektek – Alacsony energiaigényű processzorok és félvezető csipek

Az alacsony teljesítményű processzorokra és a félvezető csipekre vonatkozó, több országra kiterjedő projekt célkitűzései a következők: a tervezési képességek megerősítése és az uniós és szlovén félvezető-értékláncok rezilienciájának növelése, összekapcsolva a nemzeti és az uniós folyamatokat a munkakörök átfedésével, valamint a mikroelektronikai értéklánc megerősítése (1) moduláris megközelítés (eszközök és berendezések, anyagok, tervezés, gyártás, csomagolás és tesztelés) révén, amelyet az ipar igényei vezérelnek, 2. az új fejlesztés meghatározása a mikroelektronikai ökoszisztéma meghatározása révén, 3. a teljes európai mikroelektronikai ökoszisztéma integrálása.

Ez a projekt közös európai érdeket szolgáló fontos tervezett projekt formáját öltheti.

A projekt végrehajtásához kapcsolódó mérföldköveket és célokat 2024. június 30-ig kell teljesíteni.

**F.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv**

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
77	A: A gazdaság (vállalkozások és ipar) digitális átalakulása	Mérföldkő	A vállalkozások digitális átalakulására vonatkozó stratégia elfogadása	A vállalkozások digitális átalakulására vonatkozó stratégia kormány általi elfogadása				NEGYE DÉV	2021	<p>A kormánynak ki kell dolgoznia és el kell fogadnia az üzleti digitális transzformációra vonatkozó stratégiát, amely meghatározza a digitális átalakulás alapvető lépéseit. A stratégiának biztosítania kell, hogy az egységes digitális kapuról szóló (EU) 2018/1724 rendeletben foglalt „egyszeri adatszolgáltatás” elvvel összhangban Szlovéniában valamennyi gazdasági szereplőt egyetlen nyilvántartásba vegyék.</p> <p>A stratégiának tartalmaznia kell az összekapcsoltságot célzó közös uniós eszköztár végrehajtására vonatkozó ütemtervet<sup>3</sup>, beleértve az egyablakos információs ponttal</p>

<sup>3</sup> A nagyon nagy kapacitású hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére, valamint az 5G rádióspektrumhoz való időben történő és beruházásbarát hozzáférés biztosítására szolgáló közös uniós eszköztárról szóló (EU) 2020/1307 bizottsági ajánlás értelmében a Covid19-válságot követő uniós gazdasági helyreállítás támogatása érdekében a konnektivitás előmozdítása érdekében.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkőhöz)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkővek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										kapcsolatos tevékenységeket és az egyes intézkedések befejezésének konkrét ütemtervét.
78	A: A gazdaság (vállalkozások és ipar) digitális átalakulása	Mérőföldkő	Az innovatív közbeszerzésre vonatkozó iránymutatók	A Szlovén Köztársaság kormánya által elfogadott, innovatív közbeszerzésre vonatkozó iránymutatók				NEGYE DÉV	2022	Az innovatív közbeszerzésre vonatkozó iránymutatók meghatározzák a pályázók innovatív közbeszerzési eljárásokban való részvételére vonatkozó kiválasztási eljárásokat és kritériumokat.
80	B: Ipari/üzleti digitális átalakulási program	Mérőföldkő	A vállalkozások digitális átalakítására irányuló projektekre vonatkozó szerződések odaítélése	A díjak közzlése				NEGYE DÉV	2022	A pályázók konzorciumok vagy vállalatok integrációjának egyéb formái, amelyek legalább egy nagyvállalatból és több kis- és középvállalkozásból állnak.  A kiválasztási kritériumok közé tartozik többek között a munkavállalók digitális kompetenciáinak megerősítése, valamint az elektronikus személyazonosság és a digitális üzleti kártya bevezetése.
81	B: Ipari/üzleti digitális átállási menetrend	Célpont	Létrehozott digitális stratégiával		Szám	0	20	NEGYE DÉV	2022	A 80. mérőföldkő alapján szerződéseket elnyert

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkőhöz)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkővek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
			rendelkező vállalatok konzorciumai							konzorciumoknak testre szabott digitális stratégiákat kell kidolgozniuk az üzleti szféra, a technológia, a szervezet és a kultúra átalakítására. Ezek közé tartozik többek között a digitális felkészültség értékelése, a digitalizáció releváns területeinek, a releváns adatoknak és forrásoknak, az adatok integrálásának és a tanulási igényeknek az azonosítása.
82	B: Ipari/üzleti digitális átállási menetrend	Célpont	Befejezett átfogó digitális átalakulással támogatott konzorciumok		Szám	0	20	NEGYE DÉV	2024	A 81. mérőföldkő keretében kidolgozott digitális stratégiákkal összhangban befejezett projektek.  A finanszírozás teljes összege legalább 43 808 855 EUR, amelyből legalább 10 000 000 EUR-t kis- és középvállalkozásokra kell fordítani.
83	D: Határokon átnyúló és több országra kiterjedő projektek – Közös	Mérőföldkő	Részvételi szándék kifejezésére való felhívás	Részvételi szándék kifejezésére				NEGYE DÉV	2021	Felhívás a közös európai adatinfrastruktúrák és -szolgáltatások több országra kiterjedő, határokon átnyúló

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkőhöz)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkővek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
	európai adatinfrastruktúra és -szolgáltatások		közzététele egy új generációs számítási felhővel kapcsolatos új projektre vonatkozóan.	való felhívás közzététele						projektjében való részvételre, amelyet a tervek szerint az új generációs számítási felhő-infrastruktúrával és -szolgáltatásokkal kapcsolatos közös európai érdeket szolgáló fontos projektként hajtanak végre.
84	D: Határokon átnyúló és több országra kiterjedő projektek – Közös európai adatinfrastruktúra és -szolgáltatások	Célpont	Kísérleti szakaszban kifejlesztett és integrált adatfeldolgozási megoldások		Szám	0	7	NEGYE DÉV	2026	A 83. mérőföldkő szerinti integrált projekteknek hozzá kell járulniuk az innovatív felhőalapú és peremmegoldások következő generációjának kifejlesztéséhez és kezdeti bevezetéséhez, végső soron hozzájárulva a közös európai adatinfrastruktúra és az ahhoz kapcsolódó innovatív intelligens feldolgozási szolgáltatások kiépítéséhez.
85	E: Határokon átnyúló és több országra kiterjedő projektek – Alacsony energiaigényű processzorok és félvezető csipek	Mérőföldkő	A közös projekt potenciális résztvevői listájának véglegesítése.	A lista véglegesítése				NEGYE DÉV	2021	A közös európai érdeket szolgáló fontos projektként végrehajtani tervezett, több országra kiterjedő mikroelektronika-projekt résztvevői listájának véglegesítése.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkőhöz)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkővek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
86	E: Határokon átnyúló és több országra kiterjedő projektek – Alacsony energiaigényű processzorok és félvezető csipek	Célpont	A megkezdett projektek száma		Szám	0	2	NEGYE DÉV	2024	A 85. mérőföldkő keretében a közös projekt értékláncában konkrét területeken (például kommunikációs csiptervezés, fejlett félvezető-folyamatok fejlesztése, rendszerintegráció és a különböző intelligens mobilitási alkalmazásokban való használatra szolgáló törzshálózatok, intelligens városok és közösségek, intelligens gyárak) indított projekteket.

## **G. 7. KOMPONENS: A KÖZSZFÉRA ÉS A KÖZIGAZGATÁS DIGITÁLIS ÁTALAKULÁSA**

A szlovén helyreállítási és rezilienciaépítési terv e komponense a közigazgatással kapcsolatos digitalizációs kihívásokkal foglalkozik, például a széles sávú lefedettség biztosításával Szlovénia egész területén, a közsféra e-szolgáltatásainak elterjedésével, az adatkezelési rendszerek közötti interoperabilitással, a köztisztviselők digitális készségeivel és berendezéseivel, a kiberbiztonsággal, valamint az IKT-beruházások irányításának koordinációjával.

A komponens célja, hogy reagáljon a közszektor digitalizációja terén a Covid19-világjárvány során feltárt kritikus hiányosságokra. A komponens célja különösen a sikeres digitális transzformáció környezetének megteremtése, az e-kormányzás megerősítése, a digitális készségek fejlesztése és a kiberbiztonság fokozása.

A komponensnek tovább kell foglalkoznia a gigabit alapú társadalomra való átállással azáltal, hogy javítja a szabályozási környezetet és megerősíti a digitális konnektivitást a szélessávú infrastruktúrába történő beruházások révén a nehezen elérhető területeken.

E beruházásoknak és reformoknak hozzá kell járulniuk a Szlovéniának címzett, 2020-ban „a digitális átállásra [...] és az 5G hálózat kiépítésére irányuló beruházások összpontosítására” irányuló országspecifikus ajánlásokhoz. A vállalkozások digitális kapacitásainak előmozdítása és a digitális készségek megerősítése, e-kereskedelem [...]” (3. országspecifikus ajánlás, 2020).

A jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott intézkedések leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket figyelembe véve ebben a komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.

### **G.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése**

#### **A. reform: A közigazgatás digitális átalakulása irányításának megerősítése**

A reform célja a digitális transzformáció irányításának javítása a közigazgatásban. Ez várhatóan a 2021–2030-as időszakra szóló digitális közszolgáltatási stratégia elfogadásával és a digitális megoldások koordináló szerveként működő Informatikai Fejlesztési Tanács létrehozásával érhető el.

A 2021–2030-as időszakra szóló digitális közszolgáltatási stratégiát a kormány fogadja el, és célja felhasználóbarát és egyszerű digitális szolgáltatások biztosítása, a jobb szolgáltatásokhoz és döntéshozatalhoz szükséges adatok biztosítása, valamint biztonságos, megbízható és inkluzív digitális környezet biztosítása.

Az Informatikai Fejlesztési Tanács vezető testületként működik az informatikai beruházásokkal, szabványokkal, háttérrendszerekkel és egyéb technológiai fejlesztésekkel kapcsolatos műveletek koordinálásában, amennyiben a rendszerek kompatibilitása elengedhetetlen azok üzemeltetéséhez és karbantartásához.

A reform végrehajtásához kapcsolódó mérföldkönek 2021. december 31-ig be kell fejeződnie.

## B. reform: Az e-szolgáltatások közigazgatás általi használatához szükséges környezet megteremtése

A reform célja, hogy megfelelő jogalapot biztosítson a közigazgatás által nyújtott e-szolgáltatásokhoz, különösen az e-személyazonosító szolgáltatások bevezetéséhez.

Az elektronikus személyazonosságról és a bizalmi szolgáltatásokról szóló törvény és a módosított személyazonosító igazolványról szóló törvény hatálybalépése működőképessé teszi a nemzeti elektronikus személyazonosság használatát a közszolgáltatások igénybevétele céljából, és biztosítja az e-kereskedelem alapvető feltételeit. Az elektronikus azonosítót határokon átnyúlóan el kell ismerni és az eIDAS-on keresztül be kell jelenteni.

A reform végrehajtásához kapcsolódó mérföldkönek 2022. június 30-ig be kell fejeződnie, és meg kell kezdenie az elektronikus személyazonosító okmányok kiállítását.

## C. reform: Az adminisztratív folyamatok korszerűsítése a sikeres digitális átalakulás érdekében

A reform célja, hogy jogalapot biztosítson a közszolgáltatások további digitalizációjához.

Az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény és a közigazgatási kereskedelemről szóló rendelet módosul annak érdekében, hogy a közigazgatási eljárásokban az elektronikus eljárások körét kiterjessze.

A reform végrehajtásához kapcsolódó mérföldkönek 2022. december 31-ig be kell fejeződnie.

## D. reform: Kompetenciaközpont létrehozása – Humánerőforrás-központ és a közigazgatási személyzet készségeinek fejlesztése

A reform célja az államigazgatás humánerőforrás-gazdálkodásának javítása.

A közszolgálati törvény módosításával létre kell hozni egy kompetenciaközpontot – Humánerőforrás-központ, amely megkezdi működését. A Központ célja a kompetenciakezelés stratégiai megközelítésének előmozdítása. A Központ értékeli a munkaerő-felvételi eljárásokkal kapcsolatos kompetenciákat és készségeket, hozzájárul a köztisztviselők kompetenciáinak és készségeinek (beleértve a digitális készségeket is) fejlesztéséhez, és egyéb eszközöket dolgoz ki az államigazgatási szervek emberi erőforrásainak kezelésére. Emellett el kell fogadni a tehetség gondozásra, a karrierfejlesztésre, az egész életen át tartó tanulásra és a Covid19-világjárvány által előidézett új körülményekre vonatkozó közszolgálati irányítási stratégiát.

A reform végrehajtásához kapcsolódó mérföldkövet 2024. június 30-ig kell teljesíteni.

## E. A kiberbiztonság biztosítása

E reform célja a nemzeti kiberbiztonsági rendszer részét képező szervezetek stratégiai és operatív szintjének megerősítése az összekapcsoltságuk és együttműködésük javítása révén.

A kiberbiztonsági vészhelyzeteket elhárító csoport (Sigov-CERT) és a Szlovén Köztársaság információbiztonsági közigazgatásának (URSIV) kapacitását egy kiberbiztonsági tanúsító hatóság, az információmegosztási és -elemző központ platformja, valamint az URSIV-ben a biztonsági események bejelentésére szolgáló platform létrehozásával kell megerősíteni.

A reformot 2026. június 30-ig be kell fejezni.



## Reform – Átállás a gigabitalapú társadalomra

E reform célja, hogy hozzájáruljon a széles sávú lefedettség biztosításához a Szlovén Köztársaság egész területén.

Az Eht.-t módosítani kell az elektronikus hírközlő hálózatok kiépítésére vonatkozó eljárások optimalizálása, a közös építés hatékonyságának növelése, valamint az üzleti környezet kiszámíthatósága érdekében. Szlovénia kormányának el kell fogadnia a széles sávú hálózatokra vonatkozó nemzeti tervet, amely meghatározza a széles sávú lefedettség 2025-ig történő fejlesztéséhez szükséges igényeket és az e cél eléréséhez szükséges intézkedéseket.

A reform végrehajtásához kapcsolódó mérföldkövet 2022. június 30-ig kell teljesíteni.

### Beruházás: A közigazgatás digitális környezetének korszerűsítése

A beruházás célja felhasználóközpontú e-szolgáltatások fejlesztése, a közigazgatás informatikai infrastruktúrájának korszerűsítése, a középületek automatizált fenntartható kezelésére irányuló kísérleti projekt végrehajtása, digitális szolgáltatások nyújtása és a köztisztviselők készségfejlesztésének fokozása.

A beruházás több részberuházásból áll, különösen:

- Legalább 40000 köztisztviselő részvétele a digitális készségekkel kapcsolatos képzéseken;
- Digitális e-jogi platform a nemzeti jogszabályok és rendeletek kidolgozásához, elfogadásához és közzétételéhez;
- Nemzeti QCI (kvantumkommunikációs infrastruktúra) létrehozásához és működőképessé tételéhez kapcsolódó, több országra kiterjedő projekt.

A beruházást 2026. június 30-ig be kell fejezni.

### Beruházás: gigabites infrastruktúra

A beruházás célja, hogy lehetővé tegye a korszerűsíthető, nagyon nagy kapacitású hálózatokhoz való széles sávú hozzáférést biztosító infrastruktúra kiépítését.

A beruházásnak támogatnia kell a nagyon nagy kapacitású széles sávú hálózatok kiépítését legalább 6838 háztartás számára a „fehér területeken”, elsősorban a ritkán lakott területeken és a nehéz terepen. A projekteknek minimalizálniuk kell a világűrre és a környezetre gyakorolt hatást azáltal, hogy előnyben részesítik a meglévő infrastruktúra közös használatát, valamint a közös építkezést és az egyéb infrastrukturális beruházásokkal való integrációt.

A beruházást 2026. június 30-ig be kell fejezni.

### Beruházás I. A belső biztonság digitalizálása

A beruházás célja a szlovén rendőrség szintjén rendelkezésre álló technológia javítása és korszerűsítése a munkafolyamatok optimalizálása és támogatása érdekében.

A szlovén állam szintjén meglévő rendszerekkel interoperábilis magánfelhőt kell létrehozni, amely a nemzeti rendőrség igényeinek megfelelően működik. Ez a felhő várhatóan biztosítja a rendőrségi alkalmazások zökkenőmentes működését.

Létre kell hozni egy állami szintű TETRA digitális rádióhálózati infrastruktúrát, amely a nemzeti rendőrség igényeinek megfelelően működik. A hálózatnak kompatibilisnek kell lennie a szomszédos országok más nemzeti rádiórendszereivel.

A beruházás végrehajtásához kapcsolódó mérföldköveket és célokat 2025. december 31-ig kell teljesíteni.

#### Beruházás: Az oktatás és a tudomány digitalizációja

A beruházás célja a pedagógiai folyamat és az intézményi irányítás digitalizálása az oktatás valamennyi szintjén, megfelelő információs és kommunikációs infrastruktúra biztosítása, valamint megfelelő e-szolgáltatások biztosítása a digitális kompetenciák fejlesztéséhez. A kutatási szervezeteken belül biztosítani kell a nagy sebességű összeköttetést, az adattárolást, valamint a nyílt hozzáférésű adatokhoz és a nyílt tudományhoz szükséges kompetenciák fejlesztését. Ez várhatóan hozzájárul a digitális készségek és kompetenciák fejlesztéséhez, valamint a digitális szakadék csökkentéséhez.

A beruházásnak különösen a következőket kell biztosítania:

- az alap- és középfokú intézmények, a felsőfokú szakmaifőiskolák, valamint a felnőttoktatási szervezetek összekapcsoltsága;
- új informatikai megoldások kifejlesztése és működőképessé tétele a pedagógiai folyamat digitalizálásának támogatására valamennyi oktatási szinten;
- nagy sebességű száloptikás gerinchálózat a szlovén tudományos és kutatási hálózat (Arnes) PP-i (jelenléti pont) és a nyílt kutatási eredmények megőrzésére szolgáló adattárak között;

A beruházás végrehajtásához kapcsolódó célokat 2025. december 31-ig kell teljesíteni.

#### Beruházás: A szlovéniai zöld helyszínre vonatkozó keret

A beruházás célja a világűr mint szűkös természeti erőforrás intelligens kezelésének előmozdítása és az új földterületek építésének korlátozása, növelve az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességet. Emellett várhatóan valós idejű térbeli adatokat és szolgáltatásokat nyújt az ingatlanok, a környezetvédelem, a víznyilvántartások, a közgazdasági infrastruktúra és az építési teleknyilvántartások együttes használata alapján.

A beruházásnak biztosítania kell a kulcsfontosságú digitális térbeli és környezeti adatok összekapcsolását. Ez várhatóan támogatni fogja a digitális szolgáltatások fejlesztését és működőképessé tételét, különösen a környezettel, az árvizekkel, a helyi és nemzeti szintű földpolitikával, valamint a nyilvánosság területrendezésben való részvételével kapcsolatban.

A beruházás végrehajtásához kapcsolódó célokat 2025. december 31-ig kell teljesíteni.

#### Beruházás: Digitális átállás a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban és az erdészetben

A beruházás célja, hogy egyszerűsítse a jövőbeli közös agrárpolitika kedvezményezettjeire és az erdészeti ágazatra nehezedő adminisztratív terheket, valamint hogy jobb adatokat szolgáltatson a döntéshozóknak.

A beruházás különösen egy olyan adattárház fejlesztéséből áll, amely várhatóan lehetővé teszi az adatok összekapcsolását és terjesztését, támogatja az Élelmiszerbiztonsági, Állat- és Növényvédelmi Hatóság munkáját, és digitalizálja az állattenyésztési adatbázisokat. Az e-szolgáltatásokat a

mezőgazdaság, az élelmiszeripar, az erdészet, az állami mezőgazdasági tanácsadási szolgáltatások, valamint ennek alapján a nyomon követés és ellenőrzés területén kell fejleszteni.

A beruházást 2026. június 30-ig be kell fejezni.

### Beruházás: Digitalizáció a kultúra területén

A beruházás célja a hozzáférhetőség növelése, a kulturális műemlékek bejelentésének és az örökségvédelmi beavatkozásokhoz szükséges kulturális védelmi engedélyek megszerzésének optimalizálása, valamint az elektronikus archiválás támogatása.

A beruházás egy e-kultúra információs platform kiépítéséből áll, amelynek célja az infrastruktúra javítása, valamint a kulturális alkotók kompetenciáinak fejlesztése a turizmusban digitális tartalmak előállításához. Az e-szolgáltatásoknak működőképesnek és a kulturális intézmények számára hozzáférhetőnek kell lenniük.

A kulturális örökség védelmét szolgáló dinamikus e-szolgáltatások korszerűsítésére és létrehozására szolgáló e-öröklési rendszer, valamint az e-archiválási folyamat szlovén e-ARH.si rendszerének korszerűsítése várhatóan hozzájárul majd az ágazat átalakulásához.

A beruházás végrehajtásához kapcsolódó célokat 2026. június 30-ig kell teljesíteni.

### Beruházás: Digitalizáció az igazságügy területén

A beruházás célja az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés javítása mind a vállalkozások, mind a polgárok számára.

A beruházás felgyorsítja a szolgáltatások további digitalizálását és új informatikai megoldások kifejlesztését az információk és a jogi dokumentáció átfogó cseréjének biztosítása, valamint a bírósági jogviták gyorsabb megoldásához való hozzájárulás érdekében. A biztonságos és minőségi audio-videóberendezéseknek javítaniuk kell a polgárok és a vállalatok hozzáférését. Az Igazságügyi Képzési Központ számára távképzési és a vizsgák digitalizálására szolgáló rendszert kell kidolgozni.

A beruházást 2026. június 30-ig be kell fejezni.

**G.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv**

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
90	A: A közigazgatás digitális átalakulása irányításának megerősítése	Mérföldkő	Létrejött és működő Államigazgatási Informatikai Fejlesztési Tanács	A Tanács kormány általi létrehozásáról és tagjainak a Közigazgatási Minisztérium általi kinevezéséről szóló határozat elfogadása				NEGYE DÉV	2021	A Tanács központi helyet biztosít a közigazgatás számára az informatikai beruházásokkal, szabványokkal, háttériróddai rendszerekkel és egyéb technológiai fejlesztésekkel kapcsolatos operatív szintű műveletek összehangolásához, amennyiben a rendszerek kompatibilitása elengedhetetlen azok hatékony működéséhez és karbantartásához.
91	B: Az e-szolgáltatások közigazgatás általi használatához szükséges környezet megteremtése	Mérföldkő	Biztonságos nemzeti elektronikus személyazonosító okmányok	Új nemzeti elektronikus személyazonosító igazolványok kiállításának megkezdése				NEGYE DÉV	2022	Az első új elektronikus személyazonosító igazolványokat ki kell állítani. Ezt nemzeti és határokon átnyúlóan kell alkalmazni az e-kereskedelemben. Az új személyazonosító igazolvány lehetővé teszi a polgár számára, hogy elektronikus úton azonosítsa és hitelesítse az elektronikus szolgáltatásokhoz való

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										hozzáférést és az elektronikus aláírást. Az elektronikus személyazonosság kibocsátásának jogalapja az elektronikus személyazonosító és bizalmi szolgáltatásokról szóló törvény és a személyazonosító igazolványról szóló módosított törvény (a személyazonosító igazolványról szóló törvényt módosító törvény). Az eIDAS-on keresztül értesíteni kell a rendszert a határokon átnyúló megfelelésről.
92	D: Kompetenciaközpont létrehozása – Humánerőforrás-központ és a közigazgatási személyzet készségeinek fejlesztése	Mérőföldkő	Kompetenciaközpont – létrehozott és működő humánerőforrás-központ	Működik a kompetenciaközpont – Humánerőforrás-központ				NEGYE DÉV	2024	A közszolgálati törvény módosításainak elő kell írniuk a kompetenciaközpont Humánerőforrás-központ létrehozását. A Központ működik, és felelős a következőkért: nyilvános versenyvizsgák lebonyolítása az államigazgatási felvételi eljárásokra; a jelöltek készségeinek értékelése a felvételi eljárások során;

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										<p>az államigazgatás személyes kompetenciáinak és készségeinek (beleértve a vezetői kompetenciákat is) rendszerének kialakítása; az államigazgatás humánerőforrás-gazdálkodására szolgáló eszközök előmozdítása; az államigazgatás digitális kompetenciáinak javítását célzó keret létrehozása.</p> <p>A jogszabály észszerű átmeneti időszakot írhat elő a kompetenciaközpontok felsorolt feladatainak hatékony alkalmazása és a kompetenciaközpontok teljes körű működőképessé tétele érdekében.</p>
93	C: Az adminisztratív folyamatok korszerűsítése a sikeres digitális átalakulás érdekében	Mérőföldkő	Az e-szolgáltatások nyújtása előtt álló jogi és adminisztratív akadályok felszámolása	Az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény és a közigazgatási kereskedelemről szóló rendelet módosításainak hatálybalépésére vonatkozó				NEGYE DÉV	2022	Az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény és a közigazgatási kereskedelemről szóló rendelet módosításainak célja az elektronikus közigazgatási szolgáltatások nyújtására vonatkozó jogi követelmények egyszerűsítése és a közigazgatási eljárások további

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
				törvényi rendelkezések						digitalizálása. Ezek közé tartoznak többek között a pénzforgalmi szolgáltatások, az elektronikus alkalmazások fejlesztésének támogatása és a dokumentumok elektronikus benyújtása.
94	F: Átállás a gigabitalapú társadalomra	Mérőföldkő	A széles sávú hálózatokra vonatkozó terv (2021–2025) elfogadása	A széles sávú hálózatokra vonatkozó tervet a kormány fogadja el				NEGYE DÉV	2022	Az elfogadott terv a következőket tartalmazza: 1. a megfelelő széles sávú hálózatok 2025-ig történő biztosításának szükségessége Szlovéniában, összhangban a gigabitalapú európai információs társadalom 2025-ig történő megvalósítására vonatkozó célkitűzésekkel; 2. Az 5G infrastruktúra kiépítésére vonatkozó nemzeti terv; 3. az elektronikus hírközlés területén a jogalpok szükséges módosításai; 4. a megfelelő szlovén rádióspektrum-terület biztosítására irányuló intézkedések, 5. a célkitűzések eléréséhez szükséges konkrét intézkedések, 6. Fő teljesítménymutatók (KPI-k) a kitűzött célok meghatározott

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										határidőkön belüli elérése érdekében.
95	E: A kiberbiztonság biztosítása	Mérföldkő	A közigazgatás kiberbiztonsági eseményekre való reagálási képességének növelése	Működik az információmegosztási és -elemző központ platformja, a biztonsági események bejelentésére szolgáló platform és a kiberbiztonsági tanúsító hatóság				NEGYE DÉV	2026	Létre kell hozni és működőképesse kell tenni a nemzeti kiberbiztonsági tanúsító hatóságot, a Kormányzati Információbiztonsági Hivatalon belül működő információmegosztási és -elemző központ (ISAC) platformját, valamint a Kormányzati Információbiztonsági Hivatalon belül működő biztonsági incidens-bejelentési platformot. Működik az információmegosztó és -elemző központ platformja, a biztonsági események bejelentésére szolgáló platform és a kiberbiztonsági tanúsító hatóság.
96	G: A közigazgatás digitális környezetének korszerűsítése	Mérföldkő	Nemzeti SI-EuroQCI hálózat létrehozása	Működik egy nemzeti SI-EuroQCI hálózat.				NEGYE DÉV	2026	A nemzeti SI-EuroQCI (biztonságos kvantumkommunikációs infrastruktúra) hálózatnak működőképesnek kell lennie.
97	G: A közigazgatás digitális	Mérföldkő	Az e-jogalkotási platform	Az e-jogalkotási platform				NEGYE DÉV	2025	Egyetlen digitális platform végzi az összes hatóság számára a jogszabályok kidolgozásával,

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
	környezetének korszerűsítése		működésbe lépése	működésbe lépése						elfogadásával és közzétételével kapcsolatos valamennyi tevékenységet. A külső érdekelt felek és a nyilvánosság egy korszerűsített nemzeti jogi-jogalkotási portálon keresztül férnek hozzá a digitális platformhoz.
98	G: A közigazgatás digitális környezetének korszerűsítése	Célpont	A digitális készségekkel kapcsolatos képzést elvégző köztisztviselők részvételének száma		Szám	0	40 000	NEGYE DÉV	2026	Legalább 40000 résztvevőt kell teljesíteni a digitális kompetenciákkal kapcsolatos képzéseken. Ez magában foglalja legalább 1000 informatikai szakember (foglalkoztatott köztisztviselő) részvételét, akik magas szintű képzésben vesznek részt.
99	H: Gigabites infrastruktúra	Célpont	Széles sávú hozzáféréssel rendelkező további háztartások		Szám	0	6 838	NEGYE DÉV	2026	Legalább 6838 további, nagyon nagy kapacitású, korszerűsíthető széles sávú kapcsolattal rendelkező háztartás. Ezeknek a háztartásoknak ritkán lakott területeken és olyan területeken kell elhelyezkedniük, ahol nincs nagy kapacitású széles sávú infrastruktúra („fehér területek”).

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
100	I. A belső biztonság digitalizálása	Célpont	Az új rendőrségi digitális rádióhálózat (TETRA) felhasználói		Szám	0	11 000	NEGYE DÉV	2022	A Szlovén Köztársaság nemzeti hatóságainak digitális rádióhálózata a tervek szerint 11000 felhasználóval fog rendelkezni. A hálózatnak az EU által koordinált rádiófrekvenciákat kell használnia a közbiztonság érdekében, és kompatibilisnek kell lennie a szomszédos országok nemzeti rádiórendszereivel.
101	I. A belső biztonság digitalizálása	Mérföldkő	Működik a privat rendőrségi felhő	Működik a privat rendőrségi felhő				NEGYE DÉV	2025	A bűnmegelőzés, a közbiztonság, a határforgalom-ellenőrzés és az üzleti folyamatok területét támogató alkalmazásokat kell telepíteni és használni a felhőben.
102	K: A szlovén zöld helyszínre vonatkozó keret	Célpont	Összekapcsolt tér- és környezeti digitális adatinfrastruktúra		Szám	0	4	NEGYE DÉV	2025	Az eProstor, az eEnvironment, az eVodes és az eNatur adatbázisokat össze kell kapcsolni. Az infrastruktúra biztosítja a folyamatok, adatok és szolgáltatások integrálását, valamint a digitális adatokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést az új, a környezetvédelem, az ingatlanok, a víz és a természet

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkö/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										területén. Várhatóan alapul szolgál majd a kapcsolódó digitális szolgáltatások fejlesztéséhez.
103	L: Digitális átállás a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban és az erdészetben	Célpont	Új működőképese-szolgáltatások a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban és az erdészetben		Szám	0	15	NEGYE DÉV	2024	Várhatóan összesen 15 e-szolgáltatást fejlesztenek ki és működtetnek. Az e-szolgáltatások különösen a következőket foglalják magukban: • Az Élelmiszerbiztonsági, Állat- és Növényvédelmi Hatóság feladatai végrehajtásának támogatása • A közös agrárpolitika végrehajtási rendszerei (állattartási adatbázisok). • A mezőgazdasági tevékenységek fenntartható nyomon követésére szolgáló eszköz • Az intelligens és célzott ellenőrzéseket támogató információs rendszer a mezőgazdasági földterületek megfelelőségének, biztonságának és szabályozásának biztosítása érdekében • Az erdészeti közszolgáltatás elektronikus felszerelése és e-operabilitása •

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										területek meghatározása műholdas adatok idősorai révén • nagy felbontású műholdas képek beszerzése és használata (bizonyos területeken).
104	L: Digitális átállás a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban és az erdészetben	Célpont	Új működőképes e-szolgáltatások a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban és az erdészetben		Szám	15	32	NEGYE DÉV	2026	Várhatóan összesen 32 e-szolgáltatást fejlesztenek ki és működtetnek (beleértve a 103. cél szerinti e-szolgáltatásokat). A szolgáltatások különösen a következőket foglalják magukban: • Az Élelmiszerbiztonsági, Állat- és Növényvédelmi Hatóság feladatai végrehajtásának támogatása • A közös agrárpolitika végrehajtására szolgáló rendszerek (állattartási adatbázisok, adatraktár) • Az állami mezőgazdasági tanácsadó szolgálat feladatai • A mezőgazdasági tevékenységek fenntartható nyomon követésére szolgáló eszköz • Az intelligens és célzott ellenőrzéseket támogató információs rendszer a mezőgazdasági földterületek megfelelőségének, biztonságának és

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkö/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										szabályozásának biztosítása érdekében • E-erdőinformációs rendszer, e-erdőalkalmazás.
105	N: Digitalizáció az igazságügy területén	Célpont	Az igazságügyi intézmények által használt új vagy korszerűsített informatikai rendszerek		Szám	0	11	NEGYE DÉV	2026	Összesen 11, az igazságszolgáltatási rendszerben használható informatikai rendszert kell kifejleszteni vagy korszerűsíteni. Az informatikai rendszereknek többek között biztosítaniuk kell a videokonferencia-rendszerek, a távképzési rendszer és a vizsgák digitalizálására szolgáló rendszer megvalósítását az Igazságügyi Képzési Központon belül.
106	J: Az oktatás és a tudomány digitalizálása	Célpont	További oktatási intézmények, amelyek optikai összeköttetése meghaladja az 1 Gbps-t		Szám	0	204	NEGYE DÉV	2024	204 alap- és középfokú oktatási intézménynek, valamint felnőttoktatási szervezetnek 1Gbps feletti optikai összeköttetéssel kell kapcsolódnia. Ez várhatóan az ország meglévő oktatási intézményeinek mintegy 18%-át és mintegy 35000 tanulót fog lefedni. A beruházás a következő típusú oktatási intézményekre terjed ki: általános iskolák, középiskolák, sajátos nevelési igényű

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/ő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										gyermek- és fiatalok intézményei, hallgatói kollégiumok és felnőttoktatási szervezetek.
107	J: Az oktatás és a tudomány digitalizálása	Célpont	További 100 Gbps gerincoptikai csatlakozások		Szám	0	40	NEGYE DÉV	2023	A gerincoptikai kapcsolatoknak össze kell kapcsolniuk a szlovén felsőoktatási és kutatási hálózat állami intézményeinek adatsomópontjait.  Legalább 40, 100 Gbps sebességű távolsági optikai összeköttetést kell állandó jelleggel kiépíteni, amelyek várhatóan lefedik a közintézmények közötti összes összeköttetés legalább 75%-át.
108	J: Az oktatás és a tudomány digitalizálása	Célpont	A szakképzésben végzetek tanításában, tanulásában és nyomon követésében használt új informatikai megoldások		Szám	0	11	NEGYE DÉV	2025	Az oktatási intézményeknek összesen 11 új informatikai megoldást (alkalmazásokat és digitális szolgáltatásokat) kell kifejleszteniük és használniuk az oktatás, a tanulás, valamint a szakképzésben és a szakképzésben végzetek nyomon követése terén. Ezek közé tartoznak többek között a tantervek

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										digitalizálására, az elektronikus könyvek olvasásának támogatására, a projektalapú tanulás támogatására és a szakképzésben végzetek foglalkoztathatóságának nyomon követésére irányuló alkalmazások.
109	M: Digitalizáció a kultúra területén	Célpont	Operatív e-szolgáltatások a kultúra területén		Szám	0	6	NEGYE DÉV	2026	A kulturális tartalmak és folyamatok digitalizálására szolgáló e-szolgáltatásoknak működőképesnek kell lenniük. Az e-szolgáltatások különböző típusú kulturális tartalmakat támogatnak, beleértve a kulturális örökséget és az archívumokat is.

## **H. 8. KOMPONENS: K+F+I – KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ**

Szlovénia kutatási és innovációs teljesítménye továbbra sem optimális. A kutatási és innovációs kiadások szintje és hatékonysága továbbra is szerény, ami korlátozza az ország tudományos és technológiai teljesítményét. A kutatás és az innováció ezért korlátozott mértékben járul hozzá a termelékenység növekedéséhez és a versenyképességhez, többek között a digitális és zöld átálláshoz.

A szlovén helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen elemének célja a kutatási és innovációs politika irányításának és koordinációjának javítása, a köz- és magánberuházások szintjének, valamint hatékonyságának és eredményességének növelése. Ez biztosítaná, hogy a kutatás, a fejlesztés és az innováció (K+F+I) a termelékenység és a gazdasági növekedés kulcsfontosságú mozgatórugója legyen. A javasolt intézkedések azt is biztosítanák, hogy a kutatás és az innováció a digitális és zöld átállás kulcsfontosságú tényezője legyen.

Ezek a beruházások és reformok a 2019-ben Szlovéniának címzett országspecifikus ajánlásokkal foglalkoznak, amelyek szerint „a beruházásvezérelt gazdaságpolitikát a kutatásra és az innovációra kell összpontosítani” (3. országspecifikus ajánlás, 2019.), 2020-ban pedig „a beruházásokat a kutatásra és az innovációra kell összpontosítani” (3. országspecifikus ajánlás, 2020).

A 2020. évi tanácsi ajánlás megállapította, hogy a gazdasági visszaesés veszélyezteti a vállalkozások K+F+I-jét, ezért beruházásokra van szükség az innovatív kis- és középvállalkozások termelésének növeléséhez. Emellett a tudományos élet és a vállalkozások közötti szorosabb kapcsolatok elengedhetetlenek a tudás innovációba való sikeres átültetéséhez, az ország K+F+I teljesítményének javításához, a gazdasági növekedés ösztönzéséhez, valamint a zöld és digitális átállás szempontjából kritikus innovációk bevezetésének támogatásához.

A jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott intézkedések leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket figyelembe véve ebben a komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.

### **H.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése**

#### **A. reform: A K+F+I rendszer működtetése és irányítása**

A reform célja a K+F+I-be történő közberuházások hatékonyságának és eredményességének növelése, a versenyképes és hatásos kutatási és innovációs környezet megteremtése, valamint a zöld és digitális átállásra irányuló K+F+I erőfeszítések fokozása.

A reform a kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységekről szóló új törvény hatálybalépéséből áll; a kutatási és innovációs ökoszisztéma új irányítási és integrációs modelljének bevezetése (beleértve egy közös programbizottság létrehozását); a K+F+I politikák közös nyomkövetési és értékelési rendszerének létrehozása; a két végrehajtó kutatási ügynökség megerősítése és megerősítése; valamint a nemzeti és nemzetközi szinten már létrehozott szervezetek és hálózatok támogató környezetének megerősítése a tudásáramlás, valamint a tudományos élet és a vállalkozások közötti együttműködés előmozdítása érdekében.

A reform végrehajtásához kapcsolódó mérföldköveket 2022. június 30-ig kell teljesíteni.

„B” beruházás: A zöld átállást és a digitalizációt támogató kutatási innovációs projektek társfinanszírozása

A beruházás célja a hosszú távú együttműködés előmozdítása a zöld és digitális átállás területén a kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységekben részt vevő vállalatok, illetve a kutatószervezetek, a nagyvállalatok vagy a kkv-k között, valamint a K+F+I támogatási eszközök stabilitásának és kiszámíthatóságának biztosítása.

A beruházás a kutatási szervezetek és vállalatok, illetve a kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységekben részt vevő vállalatok közötti, a technológiai fejlesztés minden szintjén megvalósuló, együttműködésen alapuló projektek társfinanszírozásából áll. Végrehajtása két pályázati felhívás útján történik. Egy pályázati felhívást az ipari kutatás és a kísérleti fejlesztés hosszú távú együttműködési programjaira, valamint egy pályázati felhívást a magasabb technológiai fejlettségi szintű vállalkozói K+F+I beruházásokra kell fordítani.

A beruházást 2026. június 30-ig be kell fejezni.

Beruházás: A szlovén kutatók és kutatószervezetek nemzetközi mobilitásának fokozására és a szlovén pályázók nemzetközi részvételének előmozdítására irányuló projektek társfinanszírozása

A beruházás célja a tudományos kiválóság, a kutatási kapacitás, a tudástranszfer és -áramlás javítása a kutatók nemzetközi és ágazatközi mobilitásának és a kutatók szlovén K+F+I-környezetbe való visszailleszkedésének előmozdítása révén.

A beruházás egy nyilvános felhívásból áll, amely több lehetőséget biztosít a mobilitást és/vagy a visszailleszkedést előmozdító projektek kiválasztására és finanszírozására, valamint a Horizont Európa Marie Skłodowska-Curie-cselekvéseivel összhangban a K+F+I tevékenységek végrehajtási költségeinek finanszírozására és a tudás megszerzésére és a szlovén kutatási ágazat számára történő átadására irányuló kapacitásépítésre.

A beruházást 2026. június 30-ig be kell fejezni.

Beruházás: A K+F+I demonstrációs és kísérleti projektekbe történő beruházások társfinanszírozása

A beruházás célja Szlovénia innovációs teljesítményének javítása a K+F+I beruházások növelése révén, a technológiatranszfer előmozdítása és ezáltal az innovációs ökoszisztéma megerősítése, valamint a zöld átállásra irányuló vállalkozói beruházások előmozdítása, különösen a körforgásos gazdasággal kapcsolatban.

A beruházás vállalkozások és kutatási szervezetek, illetve a kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységekben részt vevő vállalatok konzorciumai projektjeinek támogatásából áll. Társfinanszírozza az ipari kutatással és kísérleti fejlesztéssel, a valós megoldások tesztelésével és bevezetésével kapcsolatos kutatási és fejlesztési tevékenységek költségeit.

A beruházást 2026. június 30-ig be kell fejezni.

**H.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv**

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
110	A: A K+F+I rendszer működtetése és irányítása	Mérföldkő	A kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységekről szóló törvény hatálybalépése	A kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységekről szóló törvénynek az Országgyűlés általi elfogadását követő hatálybalépésére vonatkozó jogszabályi rendelkezés				NEGYE DÉV	2022	A jogi aktus célja a K+F+I irányításának hatékonyabbá és összehangoltabbá tétele. A törvénynek többek között növelnie és stabilizálnia kell a K+F+I tevékenységek közfinanszírozását, növelnie kell az állami kutatószervezetek autonómiáját, eredményalapú finanszírozási elemeket kell létrehoznia, ösztönöznie kell a kutatók együttműködését az uniós kutatási projektekkal és vállalkozásokkal, valamint elő kell mozdítania a nemzetközivé válást, valamint az ágazatközi mobilitást és tudástranszfert.
111	A: A K+F+I rendszer működtetése és irányítása	Mérföldkő	Létrehozott és működő vegyes programbizottság	A Szlovén Köztársaság kormánya által a bizottság kinevezéséről és feladatairól szóló határozattal létrehozott és működő közös programbizottság				NEGYE DÉV	2022	A közös programbizottságnak mind stratégiai, mind operatív szinten lehetővé kell tennie a stabil és folyamatos koordinációt, beleértve a K+F+I végrehajtási eszközök közötti koordinációt, függetlenül a finanszírozás forrásától.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
112	B: A zöld átállást és a digitalizációt támogató kutatási innovációs projektek társfinanszírozása	Mérőföldkő	Döntés az alacsony szén-dioxid-kibocsátású társadalom, gazdaság, reziliencia és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás fejlesztését célzó programok kiválasztásáról	A kiválasztásról szóló határozat közzélése				NEGYEDÉV	2024	<p>A kiválasztott programoknak az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra, az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességre és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra kell összpontosítaniuk. Támogatják az ipari fejlesztést és a kísérleti kutatást. A programok támogatják a vállalatok és kutatási szervezetek konzorciumait a K+F+I projektek végrehajtásában. A támogatott programok arra ösztönzik a konzorciumi partnereket, hogy vegyenek részt a globális érték- és tudásláncokban a szlovén gazdaság nemzetközivé tétele és az innovációfejlesztési folyamatokat támogató környezet megerősítése érdekében.</p> <p>Nem tartoznak ide a barna kutatási és innovációs elemekkel – például a szénrelé, a kőolajjal, a földgázzal – kapcsolatos, a DNSH-irányelv III. mellékletében nem szereplő kutatási és innovációs tevékenységek, a kék és szürke hidrogén, a hulladékégetők és a hulladéklerakók.</p>

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
113	B: A zöld átállást és a digitalizációt támogató kutatási innovációs projektek társfinanszírozása	Mérőföldkő	Határozat a digitalizáció és a digitális transzformáció területét érintő programok kiválasztásáról	A kiválasztásról szóló határozat közzétevése				NEGYEDÉV	2024	<p>A kiválasztott programoknak a digitalizációra és a digitális átalakulásra kell összpontosítaniuk. Támogatják az ipari kutatást és a kísérleti fejlesztést.</p> <p>A programok kiválasztása vállalati és kutatási szervezetekből álló konzorciumokat támogat a K+F+I projektek végrehajtásában. A támogatott programok arra ösztönzik a konzorciumi partnereket, hogy vegyenek részt a globális érték- és tudásláncokban a szlovén gazdaság és a kutatói közösség nemzetközivé tétele, valamint az innovációfejlesztési folyamatokat támogató környezet megerősítése érdekében.</p> <p>Nem tartoznak ide a barna kutatási és innovációs elemekkel – például a szénvel, a kőolajjal, a földgázzal – kapcsolatos, a DNSH-irányelv III. mellékletében nem szereplő kutatási és innovációs tevékenységek, a kék és szürke hidrogén, a hulladékégetők és a hulladéklerakók.</p>

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
114	B: A zöld átállást és a digitalizációt támogató kutatási innovációs projektek társfinanszírozása	Mérőföldkő	Határozat a körforgásos gazdasággal kapcsolatos kutatási és innovációs projektek kiválasztásáról	A kiválasztásról szóló határozat közzétevése				NEGYEDÉV	2024	<p>A kiválasztott projektek támogatják a kutatást, a technológiatranszfert és a vállalkozások közötti együttműködést, a körforgásos gazdaságra összpontosítva. A támogatás összege projektenként legfeljebb 300 000 EUR.</p> <p>Nem tartoznak ide a barna kutatási és innovációs elemekkel – például a szén, a kőolajjal, a földgázzal – kapcsolatos, a DNSH-irányelv III. mellékletében nem szereplő kutatási és innovációs tevékenységek, a kék és szürke hidrogén, a hulladékégetők és a hulladéklerakók.</p>
115	B: A zöld átállást és a digitalizációt támogató kutatási innovációs projektek társfinanszírozása	Célpont	Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású társadalom, gazdaság, reziliencia és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás fejlesztésére irányuló		Szám	0	2	NEGYEDÉV	2026	Sikeresen lezárultak az alacsony szén-dioxid-kibocsátású társadalom, gazdaság, reziliencia és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás fejlesztésére irányuló projektek, a 112. mérőföldkő kritériumainak megfelelően.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
			befejezett projektek							
116	B: A zöld átállást és a digitalizációt támogató kutatási innovációs projektek társfinanszírozása	Célpont	Befejezett projektek a digitalizáció és a digitális átalakulás területén		Szám	0	2	NEGYE DÉV	2026	A digitalizáció és a digitális transzformáció területén sikeresen lezárult projektek a 113. mérőföldkő kritériumainak megfelelően.
118	B: A zöld átállást és a digitalizációt támogató kutatási innovációs projektek társfinanszírozása	Célpont	Befejezett, körforgásos gazdasággal kapcsolatos kutatási és innovációs projektek		Szám	0	122	NEGYE DÉV	2026	A 114. mérőföldkő kritériumainak megfelelő, sikeresen befejezett projektek. A finanszírozás teljes összege legalább 36 641 145 EUR.
119	C: A szlovén kutatók és kutatószervezetek nemzetközi mobilitásának fokozására és a szlovén pályázók nemzetközi részvételének előmozdítására irányuló projektek társfinanszírozása	Célpont	A szlovén kutatók mobilitási és/vagy reintegrációs projektjében részt vevő kutatók száma		Szám	0	33	NEGYE DÉV	2026	A projektek legfeljebb hároméves támogatás révén támogatják azon kutatók mobilitásának költségeit, akik pozitív vagy kiváló értékelést kaptak, de akiket nem választottak ki finanszírozásra a Horizont Európa pályázati felhívások keretében (indikatíván 22 kutató). A további projektek legfeljebb 2 év (indikatíván 11 kutató) támogatás nyújtásával támogatják a Horizont Európa keretében sikeresen befejezett szlovén kutatók visszailleszkedését.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
120	D: A K+F+I demonstrációs és kísérleti projektekbe történő beruházások társfinanszírozása	Mérőföldkő	Lezárult a körforgásos gazdaság területére vonatkozó K+F+I kísérleti projektek kiválasztása	A határozat közzététele				NEGYE DÉV	2024	A kiválasztott K+F+I kísérleti projekteknek a körforgásos gazdaságra kell összpontosítaniuk, és támogatniuk kell a kutatási és innovációs folyamatokat, a technológiatranszfert és a vállalkozások közötti együttműködést. A támogatás összege projektenként legfeljebb 1 000 000 EUR. Nem tartoznak ide a barna kutatási és innovációs elemekkel – például a szénnel, a kőolajjal, a földgázzal – kapcsolatos, a DNSH-irányelv III. mellékletében nem szereplő kutatási és innovációs tevékenységek, a kék és szürke hidrogén, a hulladékégetők és a hulladéklerakók.
122	D: A K+F+I demonstrációs és kísérleti projektekbe történő beruházások társfinanszírozása	Célpont	Befejezett K+F+I kísérleti projektek a körforgásos gazdaság területén		Szám	0	21	NEGYE DÉV	2026	A 120. mérőföldkő kritériumainak megfelelően sikeresen befejezett projektek. A finanszírozás teljes összege legalább 21 000 000 EUR.

## **I. 9. KOMPONENS: A TERMELEKENYSÉG NÖVELÉSE, VÁLLALKOZÁSBARÁT KÖRNYEZET A BEFEKTETŐK SZÁMÁRA**

A szlovén helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense a magánszektorbeli beruházások alacsony szintjét kezeli Szlovéniában a tőkepiacok szabályozásának javításával, a magánberuházások állami támogatására vonatkozó elvek reformjával, valamint a vállalkozások beruházásainak finanszírozásával.

A komponens célkitűzései az alternatív, nem banki finanszírozási források megerősítése, a vállalkozások legfejlettebb, rendkívül termelékeny zöld és digitális technológiákba történő beruházásainak megkönnyítése, valamint a vállalatok támogatási keretének megerősítése.

Ezeknek a beruházásoknak és reformoknak foglalkozniuk kell a 2019-ben Szlovéniának címzett országspecifikus ajánlásokkal, amelyek célja „a részvénypiacok fejlesztésének támogatása” (2. országspecifikus ajánlás, 2019.) és 2020-ban „a vállalkozások és a háztartások likviditásának és finanszírozásának biztosítása [...] a magánberuházások előmozdítása érdekében a gazdasági helyreállítás támogatása érdekében”, valamint „a beruházásoknak a zöld és digitális átállásra való összpontosítása” (3. országspecifikus ajánlás, 2020).

A jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott intézkedések leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket figyelembe véve ebben a komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.

### **I.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése**

#### **A. reform: A tőkepiacok megerősítése**

E reform célja a szlovén tőkepiacok megerősítése.

A reform az alternatív befektetési alapok formáiról szóló új törvény hatálybalépéséből áll, amely meghatározza az alternatív befektetési alapok típusait. Ez az új törvény a strukturálisreform-támogató program „Az Alternatív Befektetési Alap (AIF) szegmensének megerősítése” elnevezésű projektjének eredményeire épül.

Ezenkívül el kell fogadni a szlovén tőkepiacra vonatkozó stratégiát, amely a strukturálisreform-támogató program „Capital Market Enhance and Development in Slovenia” elnevezésű projektjének eredményeire építve konkrét fejlesztési intézkedéseket határoz meg.

A reform végrehajtásához kapcsolódó mérföldköveket 2022. június 30-ig kell teljesíteni.

#### **B. reform: Termelékenyebb gazdaság a digitális és zöld átállás érdekében**

E reform célja a szlovén gazdaság termelékenységének növelése azáltal, hogy a közberuházások támogatására vonatkozó kritériumokat a munkahelyteremtéstől a rendkívül termelékeny, fenntartható és digitálisan orientált üzleti modellek és beruházások felé tereli.

A reform a beruházások támogatásáról szóló törvénynek a belföldi és külföldi befektetések vállalkozások általi előmozdítására vonatkozó módosításainak hatálybalépéséből áll. A módosításoknak a kormányzati beruházási ösztönzőket a tőkeigényes, magas hozzáadott értékű

beruházások felé kell irányítaniuk. A reform az állami támogatást konkrét környezeti fenntarthatósági teljesítménykritériumoktól teszi függővé.

A reform végrehajtásához kapcsolódó mérföldköveket 2022. június 30-ig kell teljesíteni.

## Beruházás: A vállalatok dekarbonizációjának, termelékenységének és versenyképességének támogatása

A beruházás célja a termelékenységet növelő vállalatok támogatása.

A kiválasztott projekteknek meg kell felelniük a környezeti teljesítményre, különösen az energia- és anyaghatékonyságra vonatkozó konkrét kritériumoknak, és meg kell felelniük a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01). Emellett a társfinanszírozási megállapodásnak köteleznie kell a kedvezményezetteket további mérhető fenntarthatósági célok alkalmazására, amelyeket a beruházás befejezésekor kell elérni.

Annakbiztosítása érdekében, hogy az intézkedés megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01), a soron következő pályázati felhívásokra vonatkozó feladatmeghatározásban szereplő támogathatósági kritériumok nem tartalmazzák a tevékenységek alábbi listáját: a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek, beleértve a downstream felhasználást is<sup>4</sup>; ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett, a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb üvegházhatásúgáz-kibocsátást eredményező tevékenységek<sup>5</sup>; iii. hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel<sup>6</sup> és mechanikai-biológiai hulladékkezelő létesítményekkel kapcsolatos tevékenységek<sup>7</sup>; és iv. olyan tevékenységek, amelyek esetében a hulladék hosszú távú ártalmatlanítása károsíthatja a környezetet. A feladatmeghatározás emellett előírja, hogy csak a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő tevékenységek választhatók ki.

A beruházást 2026. június 30-ig be kell fejezni.

## Beruházás: A gazdasági és üzleti infrastruktúra innovatív ökoszisztémáinak biztosítása

A beruházás célja, hogy az innovatív ökoszisztémák támogatása révén megerősítse a különböző gazdasági ágazatok értékláncainak versenyképességét.

A beruházásnak olyan gazdasági és üzleti infrastruktúra fejlesztését kell támogatnia, amely hozzájárul az intelligens szakosodási stratégia célkitűzéseéhez (a gazdaság versenyképességének megerősítése innovációs kapacitásának megerősítésével). A beruházásnak tovább kell fejlesztenie a meglévő üzleti

---

<sup>4</sup> Kivéve az ezen intézkedés hatálya alá tartozó, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt felhasználó villamosenergia- és/vagy hőtermelésre, valamint a kapcsolódó átviteli és elosztási infrastruktúrára irányuló projekteket.

<sup>5</sup> Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előrejelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem éri el jelentősen a vonatkozó referenciaértékeket, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztásra vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

<sup>6</sup> Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés szerinti fellépésekre a kizárólag nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló létesítményekben, valamint a meglévő üzemekben, ahol az ezen intézkedés szerinti tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a füstgázok tárolási célú megkötése vagy a hulladékégetésből származó hamuból származó anyagok felhasználása vagy kinyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

<sup>7</sup> Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés keretében a meglévő mechanikus-biológiai hulladékkezelő létesítményekben végrehajtott intézkedésekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végrehajtott fellépések célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladék újrafeldolgozási műveletekhez való utólagos átalakítása a biohulladék komposztálása és a biohulladék anaerob lebontása céljából, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti ilyen fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növelését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; amelyekre vonatkozóan növény szinten szolgáltatnak bizonyítékot.

övezeteket és a leromlott állapotú területeket üzleti infrastruktúrába, és korlátoznia kell az új városi és közlekedési infrastruktúrába történő jelentős beruházások szükségességét.

A beruházást 2026. június 30-ig be kell fejezni.

**I.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv**

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
124	A: A tőkepiacok megerősítése	Mérföldkő	Az alternatív befektetési alapok formájáról szóló törvény hatálybalépése	Az alternatív befektetési alapok formájáról szóló törvény hatálybalépésére vonatkozó jogszabályi rendelkezés				NEGYE DÉV	2021	Az alternatív befektetési alapok formáiról szóló törvény az alternatív befektetési alapok három formáját határozza meg, nevezetesen: különálló eszközök, különleges betéti társaság és állóeszköz-befektetési társaság formájában létrehozott alternatív befektetési alap. A reform a tőkepiacokra vonatkozó uniós jogi keretet és ajánlásokat követi.
125	A: A tőkepiacok megerősítése	Mérföldkő	Tőkepiaci fejlesztési stratégia elfogadása	Tőkepiaci fejlesztési stratégia elfogadása a kormány által				NEGYE DÉV	2022	A stratégiának tartalmaznia kell a dinamikusabb tőkepiac megvalósítására irányuló intézkedéseket, többek között az európai tőkeunió belüli piaci bevezetés révén; kapcsolattartó pontok létrehozása valamennyi globális pénzügyi piacon; hatékony online információs rendszer létrehozása a pénzügyi technológiákkal és más pénzügyi szolgáltatási innovációkkal kapcsolatban; a

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										meglévő intézkedések kiigazítása.
126	B: Termelékenyebb gazdaság a digitális és zöld átállás érdekében	Mérőföldkő	A beruházásöztönzésről szóló törvény zöld átállás előmozdítását célzó módosításainak hatálybalépése	A törvény azon rendelkezése, amely a beruházásöztönzésről szóló törvény módosításainak hatálybalépését jelzi				NEGYEDÉV	2021	<p>A módosítás biztosítja, hogy a vállalkozásoknak nyújtott állami beruházási támogatásra vonatkozó kritériumok a rendkívül termelékeny, fenntartható és digitálisan orientált üzleti modellekre és beruházásokra összpontosítsanak.</p> <p>Valamennyi támogatott beruházásnak tartalmaznia kell a zöld átállás előmozdítására vonatkozó feltételeket, beleértve az energiahatékonysági követelményeket, a környezetvédelmi szempontból felelős irányítást és az anyagtermelés hatékonyságát.</p> <p>A támogathatósági kritériumoknak azt is biztosítaniuk kell, hogy a kiválasztott projektek a kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi</p>

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén megfeleljenek a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01).
127	B: Termelékenyebb gazdaság a digitális és zöld átállás érdekében	Mérőföldkő	A beruházásösztről szóló törvény végrehajtási rendeletének hatálybalépése	A rendelet azon rendelkezése, amely a beruházásösztről szóló törvény végrehajtási rendeletének hatálybalépését jelzi				NEGYE DÉV	2022	A végrehajtási rendeletekben részletesebben meg kell határozni a beruházásösztről szóló törvény szerinti kapcsolódó kritériumokat, különös tekintettel az energiahatékonyságra, az anyaghatékonyságra, a beruházások régióba történő hosszú távú integrációjára, a társadalmi felelősségvállalásra, a beruházás környezeti hatására, a beruházásoknak a természeti erőforrásokon alapuló körforgásos gazdaságra való átálláshoz való hozzájárulására, amely alacsonyabb üvegházhatásúgáz-kibocsátást és alacsonyabb szénlábnyomú termelést eredményez, az értékvesztett területen vagy egy meglévő üzleti övezetben való

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										elhelyezkedéssel, a beruházás harmonikus regionális fejlődésre gyakorolt hatásaival, a területi beruházások integrációjával és a helyi területfejlesztés pozitív hatásával kapcsolatban.
128	C: A vállalatok dekarbonizációjának, termelékenységének és versenyképességének támogatása	Mérőföldkő	Támogatások odaítélése a regionális fejlesztést támogató projektekhez	A díjak közzélése				NEGYE DÉV	2022	Támogatások odaítélése olyan projektekhez, amelyek a befektetett tárgyi eszközökbe és immateriális javakba történő beruházás révén támogatják a regionális fejlesztést. A projekteket a területfejlesztés előmozdításáról szóló törvény alapján és a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően, kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén kell odaítélni.
129	C: A vállalatok dekarbonizációjának, termelékenységének és	Mérőföldkő	A beruházások előmozdítását célzó projektekhez nyújtott	A díjak közzélése				NEGYE DÉV	2023	Támogatások odaítélése olyan projektekhez, amelyek célja a gyártásba, a szolgáltatásokba, valamint a kutatási és fejlesztési tevékenységekbe történő beruházások előmozdítása a

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkőkhöz)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkővek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
	versenyképességük támogatása		támogatások odaítélése							befektetett tárgyi eszközökbe és immateriális javakba történő beruházás révén. A projekteknek meg kell felelniük a 126. mérőföldkő szerint módosított beruházásfejlesztési törvénynek, többek között a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) a kizárási lista használata, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén.
130	C: A vállalatok dekarbonizációjának, termelékenységük és versenyképességük támogatása	Célpont	Befejezett projektek a beruházások előmozdítására		Szám	0	59	NEGYE DÉV	2026	Sikeresen befejezett projektek.
132	C: A vállalatok dekarbonizációjának, termelékenységük és versenyképességük támogatása	Célpont	Befejezett projektek a regionális fejlesztés támogatására		Szám	0	207	NEGYE DÉV	2026	Sikeresen befejezett projektek.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
133	D: A gazdasági és üzleti infrastruktúra innovatív ökoszisztémáinak biztosítása	Mérőföldkő	Támogatások odaítélése innovatív üzleti infrastruktúra - ökoszisztémák számára	A díjak közlése				NEGYE DÉV	2022	A kiválasztott projektek támogatják a gazdasági üzleti infrastruktúra fejlesztését. A projekteknek támogatniuk kell a regionális fejlesztést, és prioritásként kell kezelniük a leromlott állapotú területek újrafelhasználását, valamint a tömegközlekedéssel és a közúti összeköttetésekkel való szoros összeköttetést.
134	D: A gazdasági és üzleti infrastruktúra innovatív ökoszisztémáinak biztosítása	Célpont	Az innovatív üzleti infrastruktúra - ökoszisztémákra irányuló befejezett projektek		Szám	0	12	NEGYE DÉV	2026	Sikeresen befejezett projektek.

## **J. 10. KOMPONENS: MUNKAERŐPIAC – A NEGATÍV STRUKTURÁLIS TENDENCIÁK HATÁSÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE IRÁNYULÓ INTÉZKEDÉSEK**

A szlovén helyreállítási és rezilienciaépítési terv e komponense átfogó reformok és beruházások révén kezeli az elöregedéssel és a technológiai változásokkal kapcsolatos strukturális foglalkoztatási kihívásokat. E kihívások közé tartozik többek között az idősebb munkavállalók és a fogyatékkal élő személyek alacsony foglalkoztatási szintje, az ifjúsági munkanélküliség, az egész életen át tartó tanulásban és képzésben való alacsony részvétel, a nyugdíjrendszert érintő pénzügyi fenntarthatósági kockázatok és a nyugdíjak megfelelősége.

A komponens célkitűzései a következők: a munkaerőpiac rezilienciájának megerősítése, a munkaerőpiaci részvétel növelése, valamint a nyugdíjrendszer költségvetési fenntarthatóságának és a nyugdíjak megfelelőségének biztosítása.

Ezeknek a beruházásoknak és reformoknak foglalkozniuk kell a Szlovéniának 2019-ben címzett országspecifikus ajánlásokkal, amelyek „biztosítják a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatóságát és megfelelőségét, többek között a törvényben előírt nyugdíjkorhatár kiigazítása és a korengedményes nyugdíjazás korlátozása révén. Az alacsony képzettségű és idősebb munkavállalók foglalkoztathatóságának növelése az oktatási és képzési, az egész életen át tartó tanulásra és az aktivizálásra irányuló intézkedések munkaerőpiaci relevanciájának javítása révén, többek között a digitális jártasság javítása révén” (1. országspecifikus ajánlás, 2019) és 2020-ban „a vállalkozások és a háztartások likviditásának és finanszírozásának biztosítása”, valamint „a megfelelő jövedelemkompenzáció és szociális védelem biztosítása érdekében; enyhítse a válság foglalkoztatásra gyakorolt hatását, többek között a csökkentett munkaidős foglalkoztatás és a rugalmas munkafeltételek megerősítése révén; annak biztosítása, hogy ezek az intézkedések megfelelő védelmet nyújtsanak az atipikus foglalkoztatási formákban dolgozó munkavállalók számára” (2. országspecifikus ajánlás, 2020).

### **J.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése**

#### **A. reform: A munkaerőpiac rezilienciájának megerősítését célzó strukturális intézkedések**

A reform célja a munkaerőpiac ellenálló képességének növelése, különösen a demográfiai tendenciákhoz való alkalmazkodás biztosítása révén.

A reform biztosítja a következőket:

- a. A Covid19-válság és a 2022-es energiaválság során szerzett tapasztalatokra építve hatályba lép az állandó csökkentett munkaidős válságprogramot létrehozó jogi aktus a nehéz helyzetben lévő vagy általuk nem befolyásolható rendkívüli események által súlyosan fenyegetett vállalkozások számára. A jogi aktusnak tartalmaznia kell a részmunkaidő alatti oktatási és képzési kötelezettségeket.
- b. Jogszabály-módosítások hatálybalépése a munkanélküli ellátások területén. A munkaerőpiac szabályozásáról szóló törvény munkanélküli ellátásra vonatkozó rendelkezéseit módosítani kell az idősebb munkavállalók foglalkoztatási rátájának növelése és a munkaerőpiacról való korai kilépés megakadályozása érdekében. A munka a szlovéniai nyugdíj- és rokkantsági biztosítási rendszerre vonatkozó OECD-elemzésre épül.
- c. A nyugdíjjogszabályok módosításainak hatálybalépése a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatóságának és megfelelőségének biztosítása érdekében. A reformnak figyelembe kell vennie a meglévő kiadási tendenciákat, a nyugdíjfeltételeket, az indexálást, a

járulékokat, a kifizetések és a bevételek közötti kapcsolatot, a nyugdíj- és rokkantsági biztosítás megfelelőségét és átláthatóságát, és konkrét intézkedéseket kell előterjesztenie a jogszabályokban a nyugdíjak megfelelőségének és a nyugdíjrendszer költségvetési fenntarthatóságának biztosítása érdekében, a jelenlegi magas kockázatú kategóriából származó, elöregedéssel kapcsolatos kiadásokból eredő kockázatok jelentős csökkentése érdekében. A nyugdíjreformot 2024. december 31-ig el kell fogadni.

- d. Az aktív foglalkoztatáspolitikai cselekvési terv és az aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések katalógusának felülvizsgálata a 2026–2030-as időszakra vonatkozó aktív munkaerőpiaci szakpolitikai iránymutatásokban meghatározott stratégiai célkitűzések hatékonyabb végrehajtásának és elérésének biztosítása érdekében, különös tekintettel a tartós munkanélküliség csökkentésére, valamint az idősebb és alacsony képzettségű munkavállalók gyorsabb aktiválására.

A reform végrehajtásához kapcsolódó mérföldköveket 2025. december 31-ig be kell fejezni.

Beruházás: Rugalmasabb, a fogyatékossgal élő személyek igényeihez igazított munkamódszerek bevezetése a védett vállalatoknál és foglalkoztatási központokban

A beruházás célja, hogy technikai alapot biztosítson a rugalmasabb munkamódszerek bevezetéséhez.

A beruházás védett vállalatokra és foglalkoztatási központokra irányuló projektekből áll. Ezek olyan képzéseket is magukban foglalnak, amelyek a fogyatékossgal élő személyek és a fogyatékossgal élő személyekkel dolgozó munkavállalók számára rugalmasabb munkafeltételek bevezetéséhez szükséges kompetenciák megerősítésére összpontosítanak. A projektnek magában kell foglalnia a fogyatékossgal élő személyek pszichoszociális támogatását is. Emellett terveket kell kidolgozni új üzleti modellek kidolgozására, adott esetben a digitalizációra és a rugalmasabb munkamódszerek bevezetésére összpontosítva.

A beruházás végrehajtásához kapcsolódó célértéket 2025. június 30-ig kell teljesíteni.

Beruházás: A fiatalok gyorsabb munkaerőpiaci belépése

A beruházás célja, hogy a Covid19-világjárványt követően csökkentse az ifjúsági munkanélküliséget.

A beruházás olyan pénzügyi ösztönzőkből áll, amelyek arra ösztönzik a munkáltatókat, hogy legfeljebb 29 éves fiatalokat alkalmazzanak határozatlan idejű szerződéssel. Ez magában foglalja a munkáltató arra vonatkozó kötelezettségvállalását is, hogy megfelelő mentort biztosít, segítséget nyújt, és egy adott munkakörben képzésben részesíti őket. Egy 18 hónapos támogatási időszak alatt a fiataloknak meg kell szerezniük a szakma gyakorlásához szükséges további kompetenciákat, és munkatapasztalatukkal bővíteniük kell elméleti ismereteiket.

A beruházás végrehajtásához kapcsolódó célokat 2024. december 31-ig kell teljesíteni.

**J.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv**

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
135	A: A munkaerőpiac rezilienciájának megerősítését célzó strukturális intézkedések	Mérföldkő	A válság miatti csökkentett munkaidős foglalkoztatás létrehozásáról szóló törvény hatálybalépése	A „válsághelyzeti” csökkentett munkaidős foglalkoztatási rendszert létrehozó törvény hatálybalépésére vonatkozó jogszabályi rendelkezés				NEGYE DÉV	2024	A jogi aktus a munkahelyek előre nem látható körülmények esetén történő megőrzése céljából válság esetén csökkentett munkaidős foglalkoztatási rendszert hoz létre. A jogi aktus tervezetét a szükségletek elemzése és a beavatkozási intézkedésnek a Covid19-világjárvány és a 2022. évi energiaválság alatti végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatok alapján, a szociális partnerekkel együttműködve kell elkészíteni. A jogi aktus képzési és oktatási kötelezettségeket is előír a csökkentett munkaidős foglalkoztatásra vonatkozó intézkedés végrehajtásának időtartama alatt.
136	A: A munkaerőpiac rezilienciájának	Mérföldkő	A munkaerőpiac szabályozásáról szóló	A munkaerőpiac szabályozásáról szóló törvény				NEGYE DÉV	2024	A munkanélküliségi biztosítás területén a módosítások célja a munkával töltött életszakasz meghosszabbításának

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
	megegerősítését célzó strukturális intézkedések		törvény módosításainak hatálybalépése	módosításainak hatálybalépésére vonatkozó jogszabályi rendelkezés						elősegítése, valamint a munkaerőpiacról való kilépési életkor és a törvényes nyugdíjkorhatár közötti különbség csökkentése.
137	A: A munkaerőpiac rezilienciájának megerősítését célzó strukturális intézkedések	Mérőföldkő	A nyugdíjra vonatkozó jogszabályok módosítástervei konzultáció céljából	A nyugdíj- és rokkantsági biztosításról szóló törvénynek a nyugdíjak költségvetésének fenntarthatóságának és megfelelőségének biztosítását célzó módosításterveit továbbítják a Gazdasági és Szociális Tanácsnak				NEGYEDÉV	2023	A javaslat tartalmának foglalkoznia kell a fenntarthatósággal kapcsolatos kihívásokkal, például a várható demográfiai tendenciákkal, a biztosítottak és nyugdíjasok közötti kapcsolattal, a nyugdíj- és rokkantsági biztosítás megfelelőségével és átláthatóságával. A javaslatnak tartalmaznia kell a nyugdíjazási feltételek változásait (például a magasabb nyugdíjkorhatárt, az időszakok egységesítését, amikor az előírt időszakot kiigazítják), az indexálás változásait, valamint a kifizetések és a kifizetések közötti kapcsolatot.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										<p>Emellett javaslatot kell tenni a rokkantsági biztosítási rendszer korszerűsítésére, többek között a csökkent munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációjának maximalizálása és ezáltal társadalombiztosítási fedezetük javítása, valamint a kiegészítő nyugdíjrendszerekben való részvétel növelését célzó intézkedések céljából.</p> <p>A javaslatnak biztosítani kell a nyugdíjrendszer költségvetési fenntarthatóságát (az előregedéssel kapcsolatos kiadásokból eredő kockázatokat jelentősen csökkenteni kell a jelenlegi magas kockázati kategóriához képest) és a nyugdíjak megfelelőségét.</p>
138	A: A munkaerőpiac rezilienciájának megerősítését	Mérőföldkő	Az Országgyűlések továbbított, a nyugdíj- és rokkantsági	A jogszabály-módosítási javaslatot a Szlovén Köztársaság				NEGYE DÉV	2023	A kormány jogszabályokat fogad el és továbbít az Országgyűlésnek a nyugdíjrendszer költségvetési fenntarthatóságának (az

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
	célzó strukturális intézkedések		biztosításról szóló törvény átfogó módosítására irányuló jogalkotási javaslat	kormány fogadja el és továbbítja a nemzetgyűlésnek.						előregeccsel kapcsolatos kiadásokból eredő kockázatoknak a jelenlegi magas kockázati kategóriához képest jelentős csökkentése) és a nyugdíjak megfelelőségének biztosítása érdekében. A javaslat meghosszabbítja a foglalkoztatás időtartamát, fokozza az idős munkaerőpiaci integrációját, valamint biztosítja a nyugdíjak megfelelőségét és a nyugdíjrendszer pénzügyi fenntarthatóságát.
139	A: A munkaerőpiac rezilienciájának megerősítését célzó strukturális intézkedések	Mérőföldkő	A nyugdíj- és rokkantsági biztosításról szóló törvény azon módosításainak hatálybalépése, amelyek célja a rendszer költségvetési fenntarthatóságának és a megfelelő	A nyugdíj- és rokkantsági biztosításról szóló törvény módosításainak hatálybalépésére vonatkozó jogszabályi rendelkezés				NEGYE DÉV	2024	Az elfogadott jogszabályoknak biztosítaniuk kell a nyugdíjrendszer költségvetési fenntarthatóságát (az előregeccsel kapcsolatos kiadásokból eredő kockázatok jelentősen csökkenteni kell a jelenlegi magas kockázati kategóriához képest) és a nyugdíjak megfelelőségét. A javaslat meghosszabbítja a foglalkoztatás időtartamát, csökkenti a törvényes és a

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
			nyugdíjakkal a biztosítása							tényleges nyugdíjkorhatár közötti különbséget, fokozza az idősebb munkavállalók munkaerőpiaci integrációját, és biztosítja a nyugdíjak megfelelőségét és a nyugdíjrendszer pénzügyi fenntarthatóságát.
140	A: A munkaerőpiac rezilienciájának megerősítését célzó strukturális intézkedések	Mérőföldkő	A 2026–2030-as időszakra szóló aktív munkaerőpiaci politika végrehajtására vonatkozó iránymutatások elfogadása	Az iránymutatások végrehajtási dokumentumainak lezárta és közzétett felülvizsgálata a 2021–2025-ös időszakra vonatkozó aktív munkaerőpiaci politika végrehajtása, valamint a 2026–2030-as időszakra vonatkozó aktív munkaerőpiaci politika végrehajtására vonatkozó				NEGYE DÉV	2025	A Munkaügyi, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium felülvizsgálja a 2021–2025-ös aktív munkaerőpiaci politika végrehajtására vonatkozó iránymutatások végrehajtási dokumentumait, különösen az aktív foglalkoztatáspolitikai tervet és az aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések jegyzékét, és elfogadja a 2026–2030-as időszakra szóló aktív munkaerőpiaci politika végrehajtására vonatkozó iránymutatásokat. Az új iránymutatások elsősorban a tartósan munkanélküli személyek számának csökkentésére

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
				iránymutatások elfogadása és közzététele.						összpontosítanak a Szlovén Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában (összehasonlítás a 2020-as referencia-időszakkal).
143	C: Rugalmasabb, a fogyatékossgal élő személyek igényeihez igazított munkamódszerek bevezetése a védett vállalkozásokban és a foglalkoztatási központokban	Célpont	Lezárt projektek védett vállalkozások és foglalkoztatási központok számára		Szám	0	41	NEGYE DÉV	2025	A projekteket pályázati felhívást követően ítélik oda. A kedvezményezettek védett vállalkozások és foglalkoztatási központok. A projekteknek szakértői tanácsadást kell nyújtaniuk a vállalatok számára a munkakörnyezetüknek a fogyatékossgal élő személyek igényeihez való igazítása és előkészítése érdekében. A projekteknek magukban kell foglalniuk a fogyatékossgal élő személyek és a fogyatékossgal élő személyekkel dolgozó munkavállalók oktatását és képzését a rugalmasabb munkafeltételek bevezetéséhez szükséges új kompetenciák tekintetében. Várhatóan legalább 266 fogyatékossgal

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										élő személy vesz majd részt a munkában.
144	D: A fiatalok gyorsabb munkaerőpiaci belépése	Célpont	Határozatlan idejű szerződéssel támogatott foglalkoztatásban lévő további fiatalok száma		Szám	0	700	NEGYE DÉV	2022	A határozatlan idejű szerződéssel támogatott munkát végző, legfeljebb 29 éves fiatalok száma. A támogatás foglalkoztatásonként legfeljebb 18 hónapig nyújtható. A munkáltatóknak mentort kell biztosítaniuk a fiatalok támogatására. A támogatási időszak alatt minden fiatalnak és mentorának legalább 30 órányi képzést kell teljesítenie, különös tekintettel a digitális készségek fejlesztésére.
145	D: A fiatalok gyorsabb munkaerőpiaci belépése	Célpont	Határozatlan idejű szerződéssel támogatott foglalkoztatásban lévő további fiatalok száma		Szám	700	1 950	NEGYE DÉV	2024	A határozatlan idejű szerződéssel támogatott munkát végző, legfeljebb 29 éves fiatalok száma. A támogatás foglalkoztatásonként legfeljebb 18 hónapig nyújtható. A munkáltatóknak mentort kell biztosítaniuk a fiatalok támogatására.

## **K. 11. KOMPONENS: A SZLOVÉN TURIZMUS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSE, BELEÉRTVE A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGET IS**

A szlovén helyreállítási és rezilienciaépítési terv e komponense foglalkozik a Covid19-világjárvány turisztikai ágazatra gyakorolt súlyos hatásával, valamint a szlovén idegenforgalmi infrastruktúra foglalkoztatásra, környezeti fenntarthatóságra, minőségre és hozzáadott értékre, valamint a kulturális örökség fejlesztésére gyakorolt hatásával.

A komponens célja az idegenforgalom fenntartható fejlődésének támogatása és Szlovénia mint a környezeti fenntarthatóság területén vezető úti cél nemzetközi helyzetének javítása, valamint az ágazat hozzáadott értékének növelése olyan intézkedésekkel, amelyek a közcélú infrastruktúra fejlesztésére, valamint a kulturális örökség korszerűsítésére és előmozdítására összpontosítanak.

Ezeknek a beruházásoknak és reformoknak foglalkozniuk kell a Szlovéniának 2020-ban címzett országspecifikus ajánlásokkal, amelyek célja, hogy likviditást és finanszírozást biztosítsanak a vállalkozások és a háztartások számára [...] a kiforrott közberuházási projektek előreütemezése és a magánberuházások előmozdítása érdekében a gazdasági helyreállítás támogatása érdekében, valamint hogy „a beruházásokat a zöld és digitális átállásra összpontosítsák” (3. országspecifikus ajánlás, 2020).

A jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott intézkedések leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket figyelembe véve ebben a komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.

### **K.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése**

#### **A. reform: Az idegenforgalom fenntartható fejlődésének megerősítése**

A reform célja, hogy reagáljon a Covid19-világjárvány következményeire, és középtávú keretet biztosítson a szlovén turizmus fejlesztéséhez a fenntartható, magas színvonalú és magas hozzáadott értéket képviselő turizmus irányába.

A reform az idegenforgalom fejlesztési ösztönzőiről szóló rendelet hatálybalépéséből áll, amely meghatározza az ágazatban nyújtott állami támogatás fenntarthatósági feltételeit. Ezek közé tartozik többek között egy legalább B osztályú energiahatékonysági tanúsítvány bármely felújításhoz, legalább egy nemzetközi ökocímke megszerzéséhez, valamint olyan új épületekhez, amelyek biztosítják, hogy a primerenergia-igény legalább 20%-kal alacsonyabb legyen a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelménynél. Ezen túlmenően meg kell erősíteni a zöld turizmus program adatellenőrzési és -elemzési kapacitását.

A reform végrehajtásához kapcsolódó mérföldköveket 2025. december 31-ig be kell fejezni.

#### **„B” beruházás: A turisztikai szálláshelyek kínálatának fenntartható fejlesztése a turizmus hozzáadott értékének növelése érdekében**

E beruházás célja a fenntartható turizmus támogatása a turisztikai szálláshelyek fenntarthatóságának javítása révén.

A beruházásnak támogatnia kell a turisztikai létesítmények felújítását, bővítését vagy építését a magas szintű energiahatékonysági előírásokkal összhangban. A projekteknek magukban kell foglalniuk a személyzet és a vezetők számára a szolgáltatás minőségével és a digitális kompetenciákkal, a marketingkutatással és a gazdasági elemzéssel kapcsolatos kötelező képzést is.

A beruházást 2026. június 30-ig be kell fejezni.

Beruházás: Az állami és közös turisztikai infrastruktúra és a turisztikai célpontok természetes látványosságainak fenntartható fejlesztése

E beruházás célja a fenntartható turizmus támogatása az állami és közös turisztikai infrastruktúra fejlesztése révén.

A beruházás állami és megosztott turisztikai infrastrukturális létesítmények felújításából és létrehozásából áll az idegenforgalmi kínálat kiegészítése és minőségének javítása érdekében.

A beruházás végrehajtásához kapcsolódó célt 2025. december 31-ig kell teljesíteni.

Beruházás: A kulturális örökség és az állami kulturális infrastruktúra fenntartható helyreállítása és újjáélesztése

E beruházás célja a fenntartható turizmus támogatása a kulturális örökség és az állami kulturális infrastruktúra újjáélesztése révén.

A beruházás az állam vagy önkormányzatok tulajdonában lévő kulturális örökség és állami kulturális infrastruktúra felújításához, helyreállításához, általános újjáélesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtott támogatásból áll, amely várhatóan multiplikátor hatást gyakorol az idegenforgalom fejlődésére. A projekteknek magukban kell foglalniuk a digitalizációt és az IKT-technológia használatát a kulturális örökség előmozdítása és értelmezése érdekében.

A beruházást 2026. június 30-ig be kell fejezni.

**K.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv**

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
148	A: Az idegenforgalom fenntartható fejlődésének megerősítése	Mérföldkő	Korszerűsített adatfigyelés a szlovén zöld turizmus program keretében	A szlovén Zöld Turisztikai Programhoz kapcsolódó adatmonitoring-fejlesztések működőképese				NEGYE DÉV	2025	A szlovén Zöld Turisztikai Rendszert korszerűsíteni kell, hogy magában foglaljon egy olyan elemző eszközt, amely méri a turizmus által a vezető turisztikai célpontokra gyakorolt hatásokat, valamint elemzi és előrejelzi az idegenforgalmi forgalmat. Ezek az adatok várhatóan hozzájárulnak a szlovéniai turizmus fenntartható fejlődéséhez.
149	A: Az idegenforgalom fenntartható fejlődésének megerősítése	Mérföldkő	Az idegenforgalmi fejlesztésösztönzőkről szóló rendelet hatálybalépése	A rendelet azon rendelkezése, amely a kormány általi elfogadást követően az idegenforgalmi fejlesztési ösztönzőkről szóló				NEGYE DÉV	2021	A rendelet meghatározza az idegenforgalmi fejlesztés támogatásáról szóló törvény szerinti ösztönzők

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
				rendelet hatálybalépésére vonatkozik.						odaítélésének részletes feltételeit és kritériumait. A rendeletnek elő kell mozdítania a környezeti fenntarthatóságot, és az épületfelújítások, legalább egy nemzetközi öko címké megszerzése, valamint az új épületek esetében a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelménynél legalább 20%-kal alacsonyabb primerenergia-igényű épületek esetében legalább B. osztályú energiahatékonysági tanúsítvány támogatási követelményei közé kell tartoznia.
150	B: Szlovénia turisztikai szálláshely-	Mérőföldkő	Támogatások odaítélése a turisztikai	A díjak közzlése				NEGYE DÉV	2022	A kiválasztott projekteknek meg kell felelniük az

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
	kínálatának fenntartható fejlesztése a turizmus hozzáadott értékének növelése érdekében		szálláshelyek energiahatékonyságának növelésére							idegenforgalmi fejlesztési ösztönzőkről szóló rendeletben meghatározott feltételeknek. A felújítás vagy új építés elszámolható költségei legalább 50%-ának energiahatékonysági fejlesztésekhez kell kapcsolódnia. Az új épületeknek biztosítaniuk kell, hogy primerenergia-igényük legalább 20%-kal alacsonyabb legyen a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelménynél.
151	B: Szlovénia turisztikai szálláshely-kínálatának fenntartható fejlesztése a turizmus hozzáadott	Célpont	Befejezett energetikai felújítási projektek a turisztikai szálláshelyek energiahatékonyságának növelése érdekében		Szám	0	22	NEGYE DÉV	2026	Befejezett felújítási projektek a 150. mérőföldkő feltételeinek megfelelően. A projektek átlagos mérete várhatóan

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
	értékének növelése érdekében									legalább 30 szoba lesz.
152	B: Szlovénia turisztikai szálláshely-kínálatának fenntartható fejlesztése a turizmus hozzáadott értékének növelése érdekében	Célpont	Befejezett építési vagy teljes újjáépítési projektek a turisztikai szálláshelyek energiahatékonyságának növelése érdekében		Szám	0	29	NEGYE DÉV	2026	Befejezett építési vagy teljes újjáépítési projektek a 150. mérőföldkő feltételeinek megfelelően. A projektek átlagos mérete várhatóan legalább 20 szoba lesz.
153	C: Az állami és közös turisztikai infrastruktúra és a turisztikai célpontok természetes látványosságainak fenntartható fejlesztése	Célpont	Befejezett projektek az állami és megosztott turisztikai infrastruktúra területén		Szám	0	35	NEGYE DÉV	2025	Befejezett projektek az állami és a megosztott turisztikai infrastruktúrában. A projekteknek előnyben kell részesíteniük a megújuló energiaforrások használatát és az energiahatékonyság javítását, és törekedniük kell a

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										környezeti hatások minimalizálására.
154	D: A kulturális örökség és az állami kulturális infrastruktúra fenntartható helyreállítása és újjáélesztése	Mérőföldkő	A kulturális örökség helyszíneinek felújításához nyújtott támogatások odaítélése	A díjak közlése				NEGYE DÉV	2022	Kiválasztás az önkormányzatok és az állam tulajdonában lévő 15 kulturális örökségi helyszín felújítására.
155	D: A kulturális örökség és az állami kulturális infrastruktúra fenntartható helyreállítása és újjáélesztése	Célpont	Felújított kulturális örökségi helyszínek		Szám	0	15	NEGYE DÉV	2026	A 154. mérőföldkő követelményeinek megfelelően befejezett projektek.

## **L. 12. KOMPONENS: A KOMPETENCIÁK MEGERŐSÍTÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A DIGITÁLIS KÉSZSÉGEKRE, VALAMINT AZ ÚJ FOGLALKOZÁSOKHOZ ÉS A ZÖLD ÁTÁLLÁSHOZ SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁKRA**

A szlovén helyreállítási és rezilienciaépítési terv e komponense a tanulók, tanárok és felnőttek digitális kompetenciáinak szintjével, az oktatási rendszer és az oktatási infrastruktúra zöld átállásával, valamint az oktatás munkaerőpiaci igények szempontjából való relevanciájával foglalkozik.

A komponens célja a kompetenciák megerősítése, különösen a digitális és zöld átállás és a pénzügyi jártasság terén, a gazdaság és a társadalom igényeire való gyorsabb reagálás, az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenet megkönnyítése, valamint az oktatási rendszer rezilienciájának és az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák megerősítése.

Ezeknek a beruházásoknak és reformoknak foglalkozniuk kell a Szlovéniának 2019-ben címzett országspecifikus ajánlásokkal, amelyek célja „az alacsony képzettségű és idősebb munkavállalók foglalkoztathatóságának növelése az oktatás és képzés, az egész életen át tartó tanulás és az aktivizálási intézkedések munkaerőpiaci relevanciájának javítása révén, többek között a digitális jártasság javítása révén” (a 2019. évi 1. országspecifikus ajánlás), 2020-ban pedig a „digitális készségek megerősítése” (3. országspecifikus ajánlás, 2020).

A jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott intézkedések leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket figyelembe véve ebben a komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.

### **L.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése**

#### **A. reform: Az oktatási rendszer felújítása a zöld és digitális átállás érdekében**

A reform célja, hogy a tanulókat és a tanárokat új kompetenciákkal ruházza fel, különösen a digitalizáció, a fenntartható fejlődés és a pénzügyi jártasság területén. Ez megerősíti az oktatási rendszer rezilienciáját, és javítja a kompetenciák munkaerőpiaci igényekhez való igazítását.

A reform magában foglalja az oktatási programok korszerűsítését a tantervek és a programozási dokumentumok felülvizsgálata révén a kisgyermekkorú nevelés és gondozás, az alap- és középfokú oktatás, valamint a felnőttkori tanulás területén az adott területeken. A felülvizsgált tanterveket a következő három terület közül legalább egy tekintetében naprakésszé kell tenni: digitális kompetenciák, alapvető számítástechnikai és informatikai tartalmak, a fenntartható fejlődéshez szükséges kompetenciák és pénzügyi jártasság.

A reform végrehajtásához kapcsolódó célt 2025. december 31-ig kell teljesíteni.

#### **B. reform: A felsőoktatás reformja a zöld és reziliens átállás érdekében**

A reform célja a szakmai felsőoktatás korszerűsítése a zöld és digitális átállásra tekintettel, valamint a programoknak a munkaerőpiaci és a társadalmi igényekhez való igazítása.

A reform magában foglalja a szakmai felsőoktatási tanulmányi programok korszerűsítését a tantervek felülvizsgálata és a munkakörnyezetben történő gyakorlati oktatás révén. A felülvizsgált tanterveknek

tartalmazniuk kell többek között a digitális kompetenciákat és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kompetenciákat, és tükrözniük kell a tanulási környezet digitalizációját.

Iránymutatásokat kell elfogadni a szakmai felsőoktatás megújítására vonatkozóan, beleértve a zöld, reziliens, fenntartható és digitálisan összekapcsolt felsőoktatásba történő beruházások tervét is.

A reformot 2026. június 30-ig be kell fejezni.

#### C. reform: A középfokú szakképzés korszerűsítése, beleértve a tanulószereződéses gyakorlati képzéseket is

A reform célja, hogy megkönnyítse a szakképzésből a munkaerőpiacra való átmenetet.

A reform a szakképzési és felsőoktatási programok korszerűsítéséből áll, többek között azért, hogy javítsa a tanterv nyitott (nem előírt) részének használatát, felhasználja a diplomások foglalkoztathatóságára vonatkozó adatokat, és nagyobb hangsúlyt fektet azokra a digitális, zöld és egyéb kompetenciákra, amelyekre a jövőbeli diplomásoknak technológiailag fejlett környezetben kell dolgozniuk. A reformnak emellett új együttműködési modelleket kell kidolgoznia az oktatási és képzési ágazat és a munkáltatók között az oktatási programok végrehajtása során, és elő kell mozdítania a meglévő együttműködési modelleket, valamint támogatnia kell a kísérleti programokban részt vevő diákok digitálisan felszerelt tanulási helyszíneit (az egészségügyre, a szociális ellátásra és a kisgyermekkorú nevelésre összpontosítva).

A reformot 2026. június 30-ig be kell fejezni.

#### Beruházás: A zöld és digitális oktatás átfogó átalakítása

A beruházás célja, hogy hozzájáruljon az A. reform célkitűzéseéhez, nevezetesen a digitális kompetenciák, a fenntartható fejlődéshez szükséges kompetenciák és a tanárok és tanulók pénzügyi jártasságának megerősítéséhez, az oktatási rendszereknek a munkaerőpiaci igényekhez való igazításához, valamint a munkaerőpiacra való átmenet megkönnyítéséhez.

A beruházás a digitális és zöld készségekkel, valamint az oktatási és képzési szakemberek pénzügyi jártasságával kapcsolatos képzésekből áll. Ide tartoznak továbbá a tanulók digitális és fenntartható fejlődési kompetenciáinak és pénzügyi jártasságának fejlesztésére és megerősítésére irányuló projektek, valamint az új információs és kommunikációs technológiák (IKT) oktatási tesztelésére irányuló projektek.

A pedagógiai gyakorlatok korszerűsítését és az új készségeknek a rendszeres tanulmányi programokba való beépítését támogató projektet kell végrehajtani, és felnőttoktatási programokat kell végrehajtani a pénzügyi jártasság területén.

A beruházást 2026. június 30-ig be kell fejezni.

#### F. beruházás: Kísérleti projektek a zöld és reziliens átállást célzó felsőoktatási reformhoz

A beruházás célja, hogy inkluzívabb és rugalmasabb tanulási megközelítések kidolgozása és végrehajtása révén felkészítse a felsőoktatást az új társadalmi igényeket tükröző készségek iránti megnövekedett keresletre.

A beruházás a zöld és digitális készségek felsőoktatásba való integrálását célzó kísérleti projektek végrehajtásából áll. A beruházásnak támogatnia kell a szakmai felsőoktatási tanulmányi programoknak a jövőbeli szakmákhoz és a munkaerőpiaci igényekhez való hozzáigazítását is.

A beruházás végrehajtásához kapcsolódó mérföldköveket és célokat 2025. december 31-ig kell teljesíteni.

### Beruházás: Az oktatási rendszer és a munkaerőpiac közötti együttműködés megerősítése

A beruházás célja, hogy a középfokú szakképzésben és a szakoktatásban szerzett kompetenciákat hozzáigazítsa a munkaerőpiaci igényekhez. A beruházás a szakképzés, a szakképzés és a tanulószereződéses gyakorlati képzés népszerűsítéséből áll, hogy ösztönözze a kiválóságot a szakképzésben és a szakképzésben, a mentorok képzését a vállalatoknál a gyakorlati képzés minőségének javítása érdekében, valamint a szociális partnerség bevonását különböző rendezvények lebonyolítása révén.

A beruházást 2026. június 30-ig be kell fejezni.

### H. beruházás: Az oktatási infrastruktúra környezetbarátabbá tétele Szlovéniában

A beruházás célja, hogy hozzájáruljon a korszerűbb és környezetbarátabb oktatási infrastruktúra biztosításához.

A beruházás hét oktatási intézmény építéséből vagy felújításából áll, amelyek célja olyan nagy energiahatékonyságú épületek építése, amelyek primerenergia-igénye legalább 20%-kal elmarad a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelménytől.

A beruházást 2026. június 30-ig be kell fejezni.

**L.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv**

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
156	A: Az oktatási rendszer felújítása a zöld és digitális átállás érdekében	Célpont	Korszerűsített tantervek a kisgyermekkorai nevelés és gondozás, valamint az általános és középiskolák számára		Szám	0	216	NEGYE DÉV	2025	A cél a korszerűsített tantervek számára vonatkozik. Minden tantervet naprakésszé kell tenni a következő három terület közül legalább egy tekintetében: digitális kompetenciák, a fenntartható fejlődéshez szükséges kompetenciák és pénzügyi jártasság. A korszerűsítendő tantervek a kisgyermekkorai nevelés és gondozás, valamint az általános és középiskolák tantervei. A naprakésszé tett tantervek következetességét a Szlovén Köztársaság illetékes szakértői tanácsa ellenőrzi és hagyja jóvá. Az Oktatási Minisztérium közzéteszi az aktualizált tanterveket.
157	E: A zöld és digitális oktatás átfogó átalakítása	Célpont	Digitális és fenntartható fejlődési kompetenciákkal kapcsolatos képzést elvégző szakemberek és vezetők		Szám	0	16 000	NEGYE DÉV	2024	Az oktatási és képzési szakemberek és vezetők képzésének, amelyet a szolgáltatók az oktatási és képzési szakemberek továbbképzési programjainak kiválasztására és társfinanszírozására vonatkozó szabályokkal összhangban végeznek, meg kell erősíteniük a digitális

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										kompetenciákat, a fenntartható fejlődéshez szükséges kompetenciákat és a pénzügyi jártasságot. A képzések várhatóan átlagosan 4,6 oktatási napot tartanak.
158a.	E: A zöld és digitális oktatás átfogó átalakítása	Célpont	Befejezett projektek a tanulók digitális, fenntartható fejlődési és pénzügyi jártassági kompetenciáinak fejlesztésére és megerősítésére		Szám	0	14	NEGYE DÉV	2026	A befejezett projektek a digitális kompetenciák, az alapvető számítástechnikai és informatika, a tanulók fenntartható fejlődéssel és pénzügyi jártassággal kapcsolatos kompetenciáinak fejlesztésére és megerősítésére, valamint az új információs és kommunikációs technológiák (IKT) oktatási tesztelésére irányulnak.
158b	E: A zöld és digitális oktatás átfogó átalakítása	Célpont	Javaslat a meglévő pedagógiai tanulmányi programok naprakészé tételére és értékelt tantárgytartalmára		Szám	0	1	NEGYE DÉV	2026	Rendszerszintű ajánlásokat fogalmazott meg a különböző érdekelt felek számára a digitális és fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kompetenciák fejlesztését célzó pedagógiai tanulmányi programok aktualizálására.
158c	E: A zöld és digitális oktatás átfogó átalakítása	Célpont	A felnőtt pénzügyi műveltségi programok résztvevői.		Szám	0	3 320	NEGYE DÉV	2026	A pénzügyi jártassággal kapcsolatos oktatási programokban részt vevő felnőttek száma.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkővekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkővek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
159	B: A felsőoktatás reformja a zöld és reziliens átállás érdekében	Célpont	Korszerűsített felsőoktatási tantervek		Szám	0	68	NEGYE DÉV	2026	A cél a korszerűsítendő tantervek számára vonatkozik, amelyek magukban foglalják különösen a zöld és digitális átálláshoz, a digitális jártassághoz, az információs és adatumveltséghez, a tartalomalkotáshoz és a digitális tanulási környezet használatához szükséges, a fenntartható fejlődéshez szükséges digitális kompetenciákat és kompetenciákat. A korszerűsített tanterveket a szlovén felsőoktatási minőségbiztosítási ügynökség hagyja jóvá.
160	F: Kísérleti projektek a zöld és reziliens átállást célzó felsőoktatási reformhoz	Mérőföldkő	Lezárult a felsőoktatási folyamat megújítására irányuló kísérleti projektek kiválasztása	Értesítés az eredményekről				NEGYE DÉV	2022	A kedvezményezettek állami felsőoktatási intézmények. A kísérleti projektek a digitális és fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kompetenciák felsőoktatási tantervekbe való integrálására szolgáló megoldásokat tesztelnek a munkaerőpiaci eredmények javítása céljából.
161	F: Kísérleti projektek a zöld és reziliens átállást célzó	Célpont	Befejezett kísérleti projektek a felsőoktatási folyamat megújítására		Szám	0	30	NEGYE DÉV	2025	A 160. mérőföldkő követelményeinek megfelelően befejezett projektek.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
	felsőoktatási reformhoz									
162	C: A középfokú szakképzés és a szakképzés korszerűsítése, beleértve a tanulószervezéses gyakorlati képzéseket is	Célpont	Korszerűsített szakképzési programok		Szám	0	41	NEGYE DÉV	2026	A cél a korszerűsítendő szakképzési programok számára vonatkozik, többek között a nyitott tantervi modulok jobb kihasználása érdekében. 16 felsőfokú szakközépiskolai programot és 25 középiskolai szakképzési programot korszerűsítenek. A korszerűsített tanterveket az Oktatási Minisztérium hagyja jóvá.
163	G: Az oktatási rendszer és a munkaerőpiac közötti együttműködés megerősítése	Célpont	Mentorok a képzést sikeresen elvégző vállalatoknál		Szám	0	3 900	NEGYE DÉV	2026	A képzéseknek a diákok és gyakornokok munkahelyi gyakorlati képzésének megtervezéséhez és lebonyolításához szükséges készségekre kell összpontosítaniuk. A képzések várhatóan megerősítik az iskolák és a munkáltatók közötti együttműködést.
164	H: Az oktatási infrastruktúra környezetbarátabbá tétele Szlovéniában	Mérőföldkő	Lezárult az oktatási infrastruktúra környezetbarátabbá tételére irányuló beruházási projekt kiválasztása	A szerződés aláírása				NEGYE DÉV	2023	Az Oktatási, Tudományügyi és Sportminisztérium aláírja az infrastrukturális projekt társfinanszírozására vonatkozó szerződést az oktatási és kutatási infrastruktúrák környezetbarátabbá tételére vonatkozó stratégiával

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkővekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkővek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										összhangban. A szerződésnek biztosítania kell, hogy valamennyi új épület primerenergia-igénye legalább 20%-kal alacsonyabb legyen a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelménynél.
166	H: Az oktatási infrastruktúra környezetbarátabbá tétele Szlovéniában	Célpont	Az új oktatási intézmények területe		Szám (m <sup>2</sup> )	0	26 663	NEGYE DÉV	2026	Új oktatási létesítmények építése és üzembe helyezése a 164. mérőföldkő követelményeinek megfelelően.

### **L.3. A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése**

#### **D. reform: A szlovéniai oktatási és kutatási infrastruktúra környezetbarátabbá tételére irányuló stratégia**

A reform célja az oktatási és kutatási infrastruktúra korszerűsítése Szlovéniában a modern oktatási és kutatási folyamatok igényeinek megfelelően, beleértve olyan rugalmas terek kialakítását, amelyek lehetővé teszik a tudás átadásának modern megközelítéseit, például a részvételen alapuló és együttműködésen alapuló tanulást, valamint a fenntartható fejlődést szolgáló oktatás megvalósításában alkalmazott integrált intézményi megközelítést.

A reform az oktatási és kutatási infrastruktúrába történő, 2030-ig megvalósítandó, energiahatékony és fejlesztésorientált beruházási rendszerre irányuló stratégia elfogadásából áll. A stratégia meghatározza különösen az oktatási és kutatási létesítmények környezetbarátabbá tételére való beruházás prioritásait. Az oktatási és kutatási infrastruktúrák környezetbarátabbá tételére vonatkozó stratégiát Szlovénia kormánya fogadja el.

A reform végrehajtásához kapcsolódó mérföldkönek 2022. december 31-ig be kell fejeződnie.

#### **H. beruházás: Az oktatási infrastruktúra további környezetbarátabbá tétele Szlovéniában**

A beruházás célja a fenntartható és környezetbarát oktatási infrastruktúra biztosításához való további hozzájárulás.

A beruházás két oktatási intézmény további építéséből vagy felújításából áll. A projekteknek olyan nagy energiahatékony épületek építésére kell irányulniuk, amelyek primerenergia-igénye legalább 20%-kal alacsonyabb a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelménynél.

A beruházást 2026. június 30-ig be kell fejezni.

**L.4. Hitel – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv**

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
167	D: A szlovéniai oktatási és kutatási infrastruktúra környezetbarátabbá tételére irányuló stratégia	Mérföldkő	Az oktatási és kutatási infrastruktúrák környezetbarátabbá tételére irányuló stratégia elfogadása	Az oktatási és kutatási infrastruktúrák környezetbarátabbá tételére vonatkozó stratégia kormány általi elfogadása				NEGYE DÉV	2022	A stratégia meghatározza az oktatási és kutatási infrastruktúrákba, valamint az oktatási épületek karbantartásába történő zöld beruházások fenntartható prioritásait, figyelembe véve a sajátos jellemzőket és sajátos igényeket, például a közel nulla energiaigényű épületek fenntartható építésének elveit, a területrendezést, a digitális átállást és az innovatív pedagógiai megközelítéseket.
168	H: Az oktatási infrastruktúra további környezetbarátabbá tétele Szlovéniában	Mérföldkő	Lezárult az oktatási infrastruktúra környezetbarátabbá tételére irányuló beruházási projektek kiválasztása	A szerződések aláírása				NEGYE DÉV	2023	Az Oktatási, Tudományügyi és Sportminisztérium szerződéseket ír alá infrastrukturális projektek társfinanszírozására az oktatási és kutatási infrastruktúrák környezetbarátabbá tételére vonatkozó stratégiával összhangban. A szerződéseknek biztosítaniuk kell, hogy az infrastrukturális projektek primerenergia-igénye legalább 20%-kal alacsonyabb legyen a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelménynél.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
170	H: Az oktatási infrastruktúra további környezetbarátabbá tétele Szlovéniában	Célpont	Az új oktatási intézmények területe	m <sup>2</sup>	Szám	0	29106	NEGYE DÉV	2026	Új oktatási létesítmények építése és üzembe helyezése a 168. mérőföldkő követelményeinek megfelelően.

## **M. 13. KOMPONENS: HATÉKONY KÖZINTÉZMÉNYEK**

A szlovén helyreállítási és rezilienciaépítési terv e komponense a közszféra irányításának hatékonyságával és tágabb értelemben az adminisztratív terhekkal kapcsolatos kihívásokkal foglalkozik.

A komponens célja a közszféra bérrendszere hatékonyságának javítása, az üzleti környezet javítása a jogalkotás és a szabályozás egyszerűsítése, valamint az építési és területrendezési jogszabályok reformja révén, valamint a professzionalizálás, a digitalizáció és a közbeszerzési rendszer versenyének javítása.

Az e komponenshez tartozó reformokhoz a szlovén helyreállítási és rezilienciaépítési terv keretében nem irányoztak elő finanszírozást.

E reformoknak foglalkozniuk kell a Szlovéniának 2019-ben címzett országspecifikus ajánlásokkal, amelyek célja „az üzleti környezet javítása a szabályozási korlátozások és az adminisztratív terhek csökkentése révén”. A közbeszerzés terén a verseny, a professzionalizálás és a független felügyelet javítása” (2. országspecifikus ajánlás, 2019.) és 2020: „az adminisztratív terhek csökkentése, a kiforrott közberuházási projektek előreütemezése és a magánberuházások előmozdítása a gazdasági fellendülés támogatása érdekében” (3. országspecifikus ajánlás, 2020).

### **M.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése**

#### **A. reform: Az adminisztratív akadályok felszámolása**

A reform célja a vállalkozások és a polgárok adminisztratív terheinek csökkentése, az adminisztratív eljárások költségeinek csökkentése és a kapcsolódó jogszabályok egyszerűsítése Szlovéniában.

A reform a bürokrácia visszaszorításáról szóló jogszabály, a szabályozás egyszerűsítését célzó jogszabály-módosítások csomagjának hatálybalépéséből áll. A többek között a polgárokkal, a vállalkozások képviselőivel, a szakszervezetekkel, az önkormányzatokkal és másokkal folytatott nyilvános konzultációkat követően egy további bürokráciamentesítési csomag is hatályba lép. A második csomag a függetlenséget megelőző jogszabályok egyszerűsítésére összpontosít.

A reform végrehajtásához kapcsolódó mérföldköveket 2022. június 30-ig kell teljesíteni.

#### **B. reform: Modern és reziliens közszféra**

A reform célja a változó javadalmazás és a munkahelyi teljesítményen alapuló javadalmazás alkalmazásának növelése a közszférában a hatékonyság javítása érdekében. A reformnak meg kell őriznie a közszféra bérrendszerének költségvetési fenntarthatóságát.

A reform a közszféra javadalmazási rendszerének korszerűsítéséről szóló új törvény hatálybalépéséből áll. Az új javadalmazási rendszer célja, hogy kiemelje a vezetők szerepét és javítsa az emberi erőforrásokkal való gazdálkodást. Az új rendszer differenciált díjazást hoz létre a közszféra szegmensétől függően, amely várhatóan nagyobb rugalmasságot eredményez, és biztosítja, hogy a javadalmazás a munkateljesítményhez kapcsolódjon. A törvénynek lehetővé kell tennie bizonyos tevékenységek vagy szakmák differenciált szabályozását, ugyanakkor kezelnie kell az egyes szakmák hiányát a közszférában.

A reform végrehajtásához kapcsolódó mérföldköveket 2024. június 30-ig be kell fejezni.

### C. reform: A beruházások növekedéséhez szükséges rendszerszintű feltételek megteremtése

A reform célja a köz- és magánberuházások növelése az építési és területrendezési eljárások egyszerűsítése és a közbeszerzési rendszer reformja révén.

A reform a megépítésről szóló törvény és a területrendezési törvények módosításainak hatálybalépéséből áll, amelyek javítják a területrendezési eszközöket, létrehozzák a nemzeti és önkormányzati területrendezés hatékonyabb irányítását, és lehetővé teszik a területrendezési dokumentumok elkészítéséhez használt kulcsfontosságú téradatok digitalizálását. A módosítások felgyorsítják az engedélyek kiadását, ugyanakkor védik a közérdeket és jogbiztonságot nyújtanak az építésben részt vevő valamennyi szereplő számára.

A reform a szlovén közbeszerzési rendszer javítását célzó intézkedésekből is áll. A Kbt. a közbeszerzési eljárásokban a digitalizáció és a verseny fokozása érdekében módosításra kerül. A reform egy közbeszerzési akadémiát is létrehoz annak érdekében, hogy a közbeszerzés végrehajtásában részt vevők folyamatos minőségi oktatása és képzése révén növelje a professzionalizálódás szintjét. Biztosítja továbbá a közbeszerzési adatok összehasonlíthatóságát és terjesztését az egységes piaci eredménytáblán keresztül. A technikai segítségnyújtás várhatóan támogatja a reform végrehajtását, és azonosítja a verseny javításának és a reform teljes körű végrehajtását követő értékelésének módjait. A cél várható elérése jelzi a szlovén közbeszerzési rendszer átláthatóságának és versenyképességének növelése terén elért előrehaladást.

A reform végrehajtásához kapcsolódó mérföldköveket és célokat 2024. december 31-ig kell teljesíteni.

### D. reform: A helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtása – kontroll- és ellenőrzési rendszerek

A reform célja a kontroll- és ellenőrzési rendszerek megfelelő működéséhez szükséges jogi és intézményi keret létrehozása és hivatalossá tétele.

A reform a helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásáért felelős hivatalnak a Pénzügyminisztériumon belüli különálló szervként történő létrehozásából áll, amely a helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtását koordináló hatóságként jár el. A reform magában foglalja továbbá a nemzeti rendelet és a koordináló szerv iránymutatásainak elfogadását, amelyek az alkalmazandó uniós és nemzeti jogszabályokkal összhangban az ellenőrzések és ellenőrzések elvégzésére vonatkozó eljárásokat ismertetik, valamint a Pénzügyminisztérium (MFERAC) informatikai rendszerének korszerűsítését.

A reform végrehajtásához kapcsolódó mérföldkövet 2021. szeptember 30-ig kell teljesíteni.

**M.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv**

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mérték egység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
171	A: Az adminisztratív akadályok felszámolása	Mérföldkő	A bürokráciamentesítésről szóló törvény hatálybalépése	A debureaucratizációs törvény hatálybalépésére vonatkozó jogszabályi rendelkezés				NEG YED ÉV	2021	A törvénynek csökkentenie kell az üzleti szféra és a polgárok előtt álló adminisztratív akadályokat, egyszerűsítene kell a jogszabályokat, és egyszerűsítene kell a meglévő eljárásokat és meg kell szüntetnie a megterhelő eljárásokat a több minisztériumi szervezeti egységre kiterjedő törvények módosítása és kiegészítése révén.  A törvény várhatóan javítani fogja az állami és a helyi közigazgatás hatékonyságát.
172	A: Az adminisztratív akadályok felszámolása	Mérföldkő	A második bürokráciamentesítési törvény hatálybalépése	A törvénynek a második debureaucratizációs törvény hatálybalépésére				NEG YED ÉV	2022	A jogalkotási csomagnak egy széles körű nyilvános konzultációs folyamatot követően tovább kell csökkentenie az üzleti szektor

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
				vonatkozó rendelkezése						és a polgárok előtt álló adminisztratív akadályokat. A törvény várhatóan javítani fogja az állami és a helyi közigazgatás hatékonyságát.
173	B: Modern és reziliens közszféra	Mérőföldkő	A közszféra bérrendszerét szabályozó törvény hatálybalépése	A közszférában a díjazási rendszert szabályozó törvény hatálybalépésére vonatkozó jogszabályi rendelkezés				NEG YED ÉV	2024	A közszféra új bérrendszerének tartalmaznia kell a változó javadalmazásra, valamint a javadalmazásnak a munka eredményével való összekapcsolására vonatkozó rendelkezéseket. A közszféra új bérrendszerének költségvetési szempontból fenntarthatónak kell lennie.
174	C: A beruházások növekedéséhez szükséges rendszerszintű feltételek megteremtése	Mérőföldkő	A Kbt. módosításának hatálybalépése	A Kbt. módosításának hatálybalépésére utaló jogszabályi rendelkezés				NEG YED ÉV	2021	A Kbt. többek között magában foglalja az eljárások egyszerűsítését annak érdekében, hogy az ajánlattevők kiválasztásakor lehetővé tegye az ajánlatok kiegészítését és pontosítását, valamint a kirívóan alacsony összegű ajánlatok megszüntetését.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										Célja a közbeszerzés digitális átalakítása, a közbeszerzési eljárásokban a verseny fokozása és az egyajánlatos ajánlatok számának csökkentése.
175	C: A beruházások növekedéséhez szükséges rendszerszintű feltételek megteremtése	Célpont	A hirdmény nélküli tárgyalásos eljárások aránya az összes átláthatóan közzétett eljárásban	% (százalékban)	26	14	NEG YED ÉV	2024	A közbeszerzés versenyképességének és átláthatóságának növelése érdekében a nem átlátható tárgyalásos eljárások arányát 14%-ra kell csökkenteni, amint azt az egységes piaci eredménytábla „ajánlati felhívás nélküli” mutatója méri. Ez várhatóan a közbeszerzési törvény módosításával, fokozott professzionalizálással és digitális átalakulással érhető el, ami lehetővé teszi az ajánlatkérő szervek számára, hogy hatékonyabban ítéljék oda a szerződéseket. A hirdmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazását a Kbt.	

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										szabálysértésként egészíti ki, ha az eljárás igénybevételének feltételei nem állnak fenn.
176	C: A beruházások növekedéséhez szükséges rendszerszintű feltételek megteremtése	Mérőföldkő	Befejezett technikai segítségnyújtás a közbeszerzési reformok végrehajtásának támogatására	A benyújtott értékelő jelentés és ajánlások.				NEG YED ÉV	2022	Technikai segítségnyújtási jelentés készítése a közbeszerzési reformok végrehajtásának támogatására, különös tekintettel a közbeszerzési piac versenyképességének növelésére az uniós jogi kerettel összhangban.
177	C: A beruházások növekedéséhez szükséges rendszerszintű feltételek megteremtése	Mérőföldkő	A közbeszerzési reformok hatásának teljes független elemzése, valamint a rendszer javítását célzó intézkedések és célok megfogalmazása	A benyújtott értékelő jelentés és ajánlások.				NEG YED ÉV	2024	A közbeszerzési reformok hatásának független elemzését tartalmazó jelentés készítése, valamint a közbeszerzési rendszer javítását célzó intézkedések és célok megfogalmazása, különös hangsúlyt fektetve a verseny fokozására a közbeszerzési piacon, a digitalizációra és az átláthatóságra, összhangban az uniós jogi kerettel.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
178	C: A beruházások növekedéséhez szükséges rendszerszintű feltételek megteremtése	Mérőföldkő	Szlovénia közbeszerzési adatbázisainak összehangolása az Európai Bizottság adatbázisával valamint a közbeszerzési mutatóknak az egységes piaci eredménytáblában való teljes körű közzétételéhez szükséges adatok továbbítása	Az egységes piaci eredménytábla közbeszerzéssel kapcsolatos valamennyi mutatóját közzéteszik az eredménytábla adatbázisában.				NEG YED ÉV	2021	A közbeszerzési adatbázisokat össze kell hangolni az adatok továbbításával és a tenderek elektronikus napi adatainak értelmezésével kapcsolatos megfelelő pontosítások révén – Európai Bizottság. Az egységes piaci eredménytáblában szereplő valamennyi mutató (közbeszerzési mutatók) közzétételéhez minden adatot a Tenders Electronic Daily-n keresztül kell szolgáltatni.
179	C: A beruházások növekedéséhez szükséges rendszerszintű feltételek megteremtése	Mérőföldkő	Működik a Közbeszerzési Akadémia	Működik a Közbeszerzési Akadémia				NEG YED ÉV	2023	A Közbeszerzési Akadémia célja, hogy a közhivatalnokok számára a közbeszerzés területén nyújtott programok és képzések révén növelje a professzionalizáció szintjét az érdekelt felek körében.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
180	C: A beruházások növekedéséhez szükséges rendszerszintű feltételek megteremtése	Mérőföldkő	A megépítésről szóló törvény és a területrendezési törvény módosításainak hatálybalépése	A megépítésről szóló törvény és a területrendezési törvény módosításainak hatálybalépésére vonatkozó törvényi rendelkezés				NEG YED ÉV	2022	A területrendezésről szóló törvény átdolgozásának célja a területrendezési eszközök javítása, a nemzeti és önkormányzati területrendezés hatékonyabb kezelésének létrehozása, valamint az összes kulcsfontosságú téradat digitalizálásának lehetővé tétele. A megépítésről szóló törvény közigazgatási könnyítést és digitalizációt tartalmaz a vonatkozó eljárások felgyorsítása érdekében.
181	D: A helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtása – kontroll- és ellenőrzési rendszerek	Mérőföldkő	Az alkalmazandó uniós és nemzeti jogszabályokkal, valamint a koordináló szerv kormány által elfogadott iránymutatásaival összhangban	A helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásáról szóló rendelet; A koordináló szerv iránymutatásai; A minisztériumokhoz kapcsolódó				NEG YED ÉV	2021	A szlovén helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásának kialakításáról szóló rendeletben meg kell határozni többek között az alkalmazandó uniós és nemzeti jogszabályoknak való megfelelést biztosító ellenőrzések és kontrollok elvégzésének eljárásait, a mérőföldkövek és célok ellenőrzésére és a kapcsolódó

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
			végzett auditok és ellenőrzések lefolytatására vonatkozó eljárást leíró nemzeti rendelet; a helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásáért felelős hivatal létrehozása, valamint az ellenőrzés és ellenőrzési és kontrollok korszerűsített adattárrendszer: információk a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtásának	szervekről szóló rendelet módosítása; az adattárrendszer funkcióit megerősítő ellenőrzési jelentés						jelentéstételi határidőkre vonatkozó eljárásokat, a jogosulatlanul elköltött pénzeszközök visszatérítésének végrehajtására vonatkozó eljárásokat, a dokumentáció tárolásának és az ellenőrzési nyomvonal biztosításának módját, az adatok hozzáférhetőségét a nemzeti és az érintett európai intézmények (Európai Bizottság, OLAF, Számvevőszék és Európai Ügyészség) számára, a projektek hatékony végrehajtására vonatkozó eljárásokat, a szlovén helyreállítási és rezilienciaépítési tervvel kapcsolatos feladatok végrehajtására vonatkozó eljárásokat, az összeférhetlenség elkerülésére, a csalás megelőzésére, a korrupcióra,

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
			k nyomon követéséhez.							<p>valamint az eszközökből és más uniós programokból származó kettős finanszírozásra vonatkozó eljárásokat.</p> <p>A koordináló szerv iránymutatásainak tartalmazniuk kell többek között az alkalmazandó nemzeti és uniós jogszabályokkal összhangban végzett ellenőrzések és auditok részletes meghatározását, a mérőföldkövek és célok és a kapcsolódó jelentéstételi határidők ellenőrzésére szolgáló eljárásokat, a jogosulatlanul elköltött pénzeszközök visszafizetésére vonatkozó eljárásokat, a csalás, az összeférhetlenség és a kettős finanszírozás gyanújának felderítésével kapcsolatos eljárásokat, a feltárt és feltételezett csalás és a csalásgyanús esetek</p>

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										<p>bejelentésére szolgáló rendszerrel kapcsolatos eljárásokat, valamint további csaláskockázat-kezelési intézkedéseket, a különböző feladatokat ellátó minisztériumok finanszírozásának biztosítására szolgáló eljárások meghatározását, valamint az egyes egységek felelősségi körének részletes leírását, a család egyértelmű elhatárolásával.</p> <p>A Szlovén Köztársaság kormányának 2021. április 28-i határozatával összhangban a koordinációs szerv felel a végrehajtási rendszer létrehozásáért és magának a szlovén helyreállítási és rezilienciaépítési tervnek a végrehajtásáért. Feladatai közé tartozik többek között a szlovén helyreállítási és rezilienciaépítési terv nemzeti szintű koordinálása és nyomon követése, az érdekelt felekkel</p>

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										és az Európai Bizottsággal a szlovén helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtása során folytatott koordináció, a szlovén helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásában részt vevő hatóságok iránymutatása, a mérőföldkövek és célok elérésének nyomon követése, ellenőrzése és validálása, a szlovén helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásával kapcsolatos jogi aktusok és stratégiai dokumentumok előkészítése és koordinálása, az (EU) 2021/241 rendelet és más uniós alapok közötti koordináció és kiegészítő jelleg, kontroll- és kontrollintézkedések végrehajtása a szlovén helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásában részt vevő minisztériumok vagy kedvezményezettek szintjén,

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										<p>jelentéstétel az Európai Bizottságnak, a Szlovén Köztársaság kormányának a rendelet előkészítéséről, az (EU) 2021/241 rendelet és más releváns uniós alapok közötti koordináció és kiegészítő jelleg, a szlovén helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásában részt vevő minisztériumok vagy kedvezményezettek szintjén végzett kontroll- és kontrollintézkedések végrehajtása, jelentéstétel az Európai Bizottságnak, Szlovénia kormányának és más érintett intézményeknek.</p> <p>Létre kell hozni és működőképesé kell tenni a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtásának nyomon követésére szolgáló adattárrendszert – MFERAC (Pénzügyminisztérium –</p>

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										<p>Egységes Számviteli Rendszer).</p> <p>A rendszer a következő funkciókat foglalja magában:</p> <p>a) adatgyűjtés, valamint a mérföldkövek és célok elérésének nyomon követése;</p> <p>b) az RRF- rendelet 22. cikke (2) bekezdése d) pontjának i-iii. alpontjában előírt adatok gyűjtése, tárolása és az azokhoz való hozzáférés biztosítása.</p>

## **N. 14. KOMPONENS: EGÉSZSÉG**

A szlovén helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense az egészségügyi rendszer számos kihívásával foglalkozik, az elsődleges egészségügyi rendszer hiányosságaitól – különösen az egészségügyi személyzet hiányától, a digitális eszközök egészségügyi ellátásban való korlátozott használatától és a sürgősségi orvosi ellátás egyenlőtlen területi lefedettségétől a fertőző betegségek jobb kezelésének ig terjedően –, miközben biztosítja annak átfogó hosszú távú pénzügyi fenntarthatóságát.

A komponens általános célja az egészségügyi rendszerek hozzáférhetőségének, minőségének és hosszú távú pénzügyi fenntarthatóságának javítása. Ez magában foglalja a minőségi egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyetemes hozzáférés fenntartható finanszírozásának biztosítását, beleértve a megelőző szolgáltatásokat is; az újonnan megjelenő egészségügyi veszélyek, például a krónikus betegségek és betegségek, valamint az új fertőző betegségek kezelése; az egészségügyi szolgáltatások digitális átalakításának előmozdítása; az egészségügyi rendszer irányítása és működése hatékonyságának növelése válsághelyzetekben.

Ezeknek a beruházásoknak és reformoknak foglalkozniuk kell a Szlovéniának 2019-ben „Az egészségügyi ellátás és a tartós ápolás-gondozás terén a minőséget, a hozzáférhetőséget és a hosszú távú költségvetési fenntarthatóságot biztosító reformok elfogadása és végrehajtása” (a 2019. évi 1. országspecifikus ajánlás) és 2020-ban „az egészségügyi és a tartós ápolási-gondozási rendszer rezilienciájának biztosítása, többek között a kritikus fontosságú egészségügyi termékekkel való megfelelő ellátás biztosítása és az egészségügyi dolgozók hiányának kezelése révén” című országspecifikus ajánlásokkal (1. országspecifikus ajánlás, 2020).

A jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott intézkedések leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket figyelembe véve ebben a komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.

### **N.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése**

#### **A. reform: Az egészségügyi rendszer reformja**

A reform célja egy magas színvonalú, hozzáférhető, hatékony és pénzügyileg stabil egészségügyi rendszer létrehozása.

A reform az egészségügyi ágazat jogszabályi keretének felülvizsgálatából, az egészségügyi ellátásról és az egészségbiztosításról szóló törvény átdolgozásának hatálybalépéséből, valamint az egészségügyi szolgáltatásokról szóló törvény módosításainak hatálybalépéséből áll. Célzott rendszerszintű intézkedéseket vezet be az egészségügyi rendszer finanszírozása, a szolgáltatók hálózata, a számviteli modellek és a személyzeti modellek terén. Biztosítja az egészségügyi ágazat pénzügyi fenntarthatóságát, fenntartja a kötelező egészségbiztosítási rendszer szerinti jogok széles körét, és javítja az egészségügyi rendszer irányítását és teljesítményét. A reform magában foglalja az egészségügyi rendszer minőségét és biztonságát ellenőrző független szerv létrehozását is.

A reform végrehajtásához kapcsolódó mérföldköveket 2024. december 31-ig be kell fejezni.

**„B” beruházás: Az egészségügyi személyzet kompetenciájának megerősítése az ellátás minőségének biztosítása érdekében**

A beruházás célja az ápolók készségeinek bővítése, lehetővé téve számukra a feladatok önálló ellátását, valamint az orvosok szakmai kompetenciáinak bővítése az alapellátás szintjén. Ez várhatóan enyhíti a családi orvosok munkaterhét, javítja az alapellátáshoz való hozzáférést, és jobb kezelési feltételeket biztosít.

A beruházás támogatja a krónikus betegségekben szenvedő betegek gondozására szakosodott további ápolók képzését. Magában foglalja továbbá az egészségügyi szakmák tanterveinek kiigazítását; a szakképzett ápolók speciális készségek elsajátítására irányuló képzésének bevezetése; a geriátriai betegek kezelésének átfogó megközelítése; felszerelt regionális palliatív mobilcsapatok hálózatának létrehozása; a mentális egészségügyi rendszer megerősítése; valamint a váz- és izomrendszeri fájdalmak kezelése.

A beruházás végrehajtásához kapcsolódó célt 2025. december 31-ig kell teljesíteni.

#### Beruházás: Az egészségügyi ellátás digitális átalakítása

A beruházás célja a magas színvonalú harmonizált adatokhoz való gyors hozzáférés biztosítása az egészségügyben, elsősorban az új digitális szolgáltatásoknak az egészségügyi ellátásba való integrálása révén; az információs technológia használatának előmozdítása a betegekkel és az egészségügyi rendszer egyéb érdekelt feleivel való kommunikáció érdekében; valós idejű adatokon alapuló minőség-ellenőrzés bevezetése a kórházi létesítmények, az orvosi szolgáltatások és az anyagigények kapacitásának és betegmenedzsment-tervezésének és tervezésének javítása érdekében.

A beruházás többek között a betegadat-nyilvántartás bővítéséből áll; a képek valamennyi érdekelt fél számára hozzáférhető központi tárolásának bevezetése; a nemzeti távorvoslási platform megvalósítása; az egészségügy szereplői digitális kompetenciáinak megerősítése; valamint az eMedical Appointment rendszer korszerűsítése.

A beruházás végrehajtásához kapcsolódó mérföldköveket és célokat 2025. december 31-ig kell teljesíteni.

#### Beruházás: Az egészségügyi rendszer hozzáférhetősége

A beruházás célja, hogy valamennyi régióban javítsa a sürgősségi orvosi ellátáshoz való hozzáférést és annak minőségét, valamint lerövidítse a beavatkozási csoport érkezéséhez szükséges időt.

A beruházás a nemzeti sürgősségi ellátási rendszer megerősítéséből áll.

A beruházás végrehajtásához kapcsolódó célértéket 2025. június 30-ig kell teljesíteni.

#### Beruházás: A fertőző és krónikus betegségek hatékony kezelése

A beruházás célja a fertőző és krónikus betegségek kezelésére szolgáló kapacitások növelése és korszerűsítése Szlovéniában.

A beruházás az UKC Ljubljánában található fertőző klinika építési munkálatainak befejezéséből áll a harmadik építési szakaszig, beleértve a negyedik és ötödik építési szakasz kísérő munkálatait, valamint az UKC Maribor lineáris gyorsítóinak beszerzését és szállítását.

A beruházás végrehajtásához kapcsolódó mérföldköveket 2026. június 30-ig kell teljesíteni.

**N.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv**

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
182	A: Az egészségügyi rendszer reformja	Mérföldkő	Független szerv létrehozása az egészségügyi rendszer minőségének nyomon követésére és ellenőrzésére	Működik az egészségügyi rendszer minőségének nyomon követésével és ellenőrzésével foglalkozó független szerv				NEGY EDÉV	2023	A minőségellenőrzés érdekében a szervezet ellátja a minőségbiztosítási rendszer irányításával, a biztonsággal, a szabványok kidolgozásával és a minőségi mutatók nyomon követésével, valamint az egészségügyi rendszerben a nagy adathalmazok kezelésével kapcsolatos valamennyi feladatot. A szervezetnek meg kell újítania az egészségügyi minőségirányítási stratégiát is.
183	A: Az egészségügyi rendszer reformja	Mérföldkő	Az egészségügyi ellátásról és egészségbiztosításról szóló törvény módosításainak hatálybalépése	Az egészségügyi ellátásról és egészségbiztosításról szóló törvény módosításainak hatálybalépése utaló				NEGY EDÉV	2024	A jogszabályok módosításainak biztosítaniuk kell az egészségügyi ellátás minőségét, hozzáférhetőségét és pénzügyi fenntarthatóságát. Elegendő finanszírozást

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföld kő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
			és az egészségügyi szolgáltatásokról szóló törvény módosításainak hatálybalépése	jogszabályi rendelkezések						<p>biztosítanak; a finanszírozási források diverzifikálása; a kötelező egészségbiztosítási járulékok befizetésével kapcsolatos terhek és felelősség kiigazítása; valamint a kötelező egészségbiztosítási jogok széles körének fenntartása.</p> <p>Magukban foglalják többek között a kötelező egészségbiztosítás szerinti jogok meghatározását, a kötelező egészségbiztosítási jogok tervezési, nyomonkövetési és értékelési eljárásainak felülvizsgálatát, a kiegészítő egészségbiztosítás átalakítását, az érdekelt felek egészségügyi rendszerben és a szlovén egészségbiztosítási intézet irányításában betöltött szerepének meghatározását, valamint</p>

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföld kő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										az egészségminőségi mutatók felülvizsgálatát. Emellett a nyújtott szolgáltatás minőségén alapuló felülvizsgált számlázási modelleket is magukban kell foglalniuk.
184	B: Az egészségügyi személyzet kompetenciájának megerősítése az ellátás minőségének biztosítása érdekében	Célpont	Krónikus betegségekben szenvedő betegek kezelésére kiképzett további ápolók		Szám	0	175	NEGY EDÉV	2025	Az általános ápolók további számát ki kell képezni arra, hogy a krónikus betegségekben szenvedő betegekkel függetlenül dolgozzanak.
185	C: Az egészségügyi ellátás digitális átalakítása	Mérőföldkő	A nemzeti távorvoslási rendszerre vonatkozó szerződés odaítélése	Az odaítélésről szóló értesítés				NEGY EDÉV	2024	A kiválasztott nemzeti távorvoslási rendszernek lehetővé kell tennie a betegek egészségügyi szakemberekkel való kommunikációját és az egészségügyi szakemberek közötti együttműködést. Biztosítja a távegészségügy, az egységes egészségügyi kártya és az egységes adminisztratív adatmodell

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföld kő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										megvalósításához szükséges digitális infrastruktúrát. Biztosítja továbbá a magánélet védelmére, az adatvédelemre, az informatikai biztonságra, a tárolásra és a kompatibilitásra vonatkozó követelményeket, valamint a kommunikációs forma meghatározását.
186	C: Az egészségügyi ellátás digitális átalakítása	Célpont	A képek központi tárolását használó egészségügyi intézmények		% (százalékban)	0	10	NEGY EDÉV	2024	A közegészségügyi intézmények legalább 10%-ának kapcsolódnia kell a képekhez való hozzáférésre és azok tárolására szolgáló központi rendszerhez (PACS), és lehetővé kell tenni a képek tárolását és lehívását.
187	C: Az egészségügyi ellátás digitális átalakítása	Célpont	A nemzeti távorvoslási rendszert használó egészségügyi szakemberek		Szám	0	1 500	NEGY EDÉV	2025	A nemzeti távorvoslási megoldások alkalmazása magában foglalja a betegek az orvossal való távoli kommunikációját, az orvossal folytatott

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										távkonzultációt, a más orvosokkal folytatott távkonzultációt vagy az életjelek távellenőrzését. A cél a rendszert használó egyes egészségügyi szakemberek számát határozza meg.
189	D: Az egészségügyi rendszer hozzáférhetősége	Célpont	A sürgősségi orvosi ellátás átlagos érkezési idejének csökkenése		Szám (jegyzőkönyv)	16	15	NEGY EDÉV	2025	Az egészségügyi diszpécshozzájárulás szerint a mentőautók Szlovéniába való érkezésének átlagos ideje jelenleg legalább 16 perc. A sürgősségi orvosi egységek átlagos érkezési idejét városi és vidéki környezetben 15 perc alá kell csökkenteni. A célnak különösen az átlagos érkezési idő csökkentésére kell összpontosítani azokon a területeken, ahol jelenleg a leghosszabb várakozási idő várható.
190	E: A fertőző és krónikus betegségek	Mérőföldkő	A ljubljana-i fertőző klinika építésére irányuló	Az odaítélésről szóló értesítés				NEGY EDÉV	2023	A fertőző betegségek kezelésére szolgáló ljubljana-i fertőző klinika

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföld kő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
	hatékony kezelése		szerrződés odaitélése							építésére irányuló szerrződés odaitélése. A klinikának meg kell felelnie a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményeknek.
191	E: A fertözó és krónikus betegségek hatékony kezelése	Célpont	Lineáris gyorsítók beszerzése és szállítása az UKC Maribor számára	Vezetékes gyorsítók beszerzése és szállítása krónikus betegségben szenvedő betegek kezelésére	Szám	0	4	NEGY EDÉV	2026	Négy lineáris gyorsító beszerzése és szállítása az UKC Maribor számára a krónikus betegségben szenvedő betegek kezelésére.
192	E: A fertözó és krónikus betegségek hatékony kezelése	Mérőföldkő	A ljubljanaai fertözó klinika építési munkálatainak befejezése a harmadik építési szakaszig, beleértve a negyedik és az ötödik építési szakasz kísérő munkálatait is	Az építési munkák befejezése a harmadik építési szakaszig, beleértve a negyedik és az ötödik építési szakasz kísérő munkálatait is				NEGY EDÉV	2026	A harmadik építési szakaszhoz közvetlenül kapcsolódó kézműves és szerelési munkák befejezése. A harmadik építési szakasz magában foglalja a teljes épület tartó vasbetonszerkezetét. A negyedik és ötödik építési szakasz egyes kísérő munkálatait is el kell végezni, például a tetőszerkezeten végzett

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										lakatos munkálatokat, valamint a harmadik alagsortól a földszintig tartó mechanikus berendezéseket.

## **O. 15. KOMPONENS: TARTÓS ÁPOLÁS**

A szlovén helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense a demográfiai tendenciákkal és a magas színvonalú tartós ápolási-gondozási szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés iránti növekvő igényvel kapcsolatos fő kihívásokkal foglalkozik.

A komponens célja a szociális biztonság új pillérének bevezetése a magas színvonalú, társadalmilag igazságos és pénzügyileg fenntartható tartós ápolás-gondozás integrált jogi keretének létrehozása révén; a szolgáltatások hozzáférhetőségének és elérhetőségének javítása életkortól függetlenül a kedvezményezettek számára; a közösségi alapú szolgáltatások fejlesztésének és az egészségügyi szolgáltatásokkal való integrációnak a megerősítése; a személyzeti kapacitás növelése és a rendszer digitalizálásának támogatása.

E beruházásoknak és reformoknak foglalkozniuk kell a Szlovéniának 2019-ben címzett országspecifikus ajánlásokkal: „Az egészségügyi ellátás és a tartós ápolás-gondozás terén a minőséget, a hozzáférhetőséget és a hosszú távú költségvetési fenntarthatóságot biztosító reformok elfogadása és végrehajtása” (1. országspecifikus ajánlás, 2019.) és 2020-ban „az egészségügyi és a tartós ápolási-gondozási rendszer rezilienciájának biztosítása, többek között a kritikus fontosságú egészségügyi termékekkel való megfelelő ellátás biztosítása és az egészségügyi dolgozók hiányának kezelése révén” (1. országspecifikus ajánlás, 2020).

A jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott intézkedések leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket figyelembe véve ebben a komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.

### **O.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése**

#### **A. reform: A tartós ápolás-gondozás vagy a folyamatos gondozás egységes rendszerének létrehozása**

A reform célja egy új szociális biztonsági pillér megvalósítása, amely a tartós ápolás-gondozást igénylők sajátos szükségleteire összpontosít, és a társadalmi-gazdasági helyzettől függetlenül egyenlő hozzáférést biztosít. Egy külön törvény diverzifikáltabb finanszírozási forrásokat biztosít, különösen a kötelező tartós ápolás-gondozási biztosítás bevezetésével.

A reform egy integrált tartós ápolási-gondozási rendszert és kötelező tartós ápolás-gondozási biztosítást létrehozó új törvény hatálybalépéséből áll Szlovéniában, beleértve a szociális biztonságra vonatkozó rendeletek módosításait is; valamint a tartós ápolást-gondozást nyújtó szolgáltatók által végzett kezelés minőségének nyomon követésére szolgáló nemzeti modell létrehozása.

A reform végrehajtásához kapcsolódó mérföldköveket 2025. december 31-ig be kell fejezni.

**O.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv**

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a mérföldkövekre)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
196	A: A tartós ápolás-gondozás egységes rendszerének létrehozásáról	Mérföldkő	A tartós ápolás-gondozást nyújtó szolgáltatók minőségi mutatóinak nemzeti nyomonkövetési modellje	Az Egészségügyi Minisztérium nemzeti ellenőrzési modellt fogad el.				NEGYE DÉV	2021	A tartós ápolást-gondozást nyújtó intézmények minőségi mutatóira vonatkozó nemzeti nyomonkövetési modell elfogadása. Nemzeti szinten nyomon követi a tartós ápolási-gondozási szolgáltatások minőségét. Legalább a következő mutatókat nyomon kell követni: a sérülések száma, az eséssérülések száma, a gyógyszerek alkalmazása során előforduló eltérések száma, a többszörös rezisztens mikroorganizmusokkal fertőzött felhasználók száma.
197	A: A tartós ápolás-gondozás egységes rendszerének létrehozásáról	Mérföldkő	A tartós ápolás-gondozásról szóló törvény hatálybalépése, beleértve a kötelező tartós ápolás-gondozási biztosításra vonatkozó rendelkezéseket	A törvénynek a tartós ápolásról-gondozásról szóló törvény hatálybalépésére vonatkozó rendelkezése				NEGYE DÉV	2023	A tartós ápolásról-gondozásról szóló törvény a szociális biztonság új pilléréként létrehozza a tartós ápolás-gondozást a szociális és egészségügyi szolgáltatások integrációja révén. A törvény meghatározza a minőségi és biztonságos tartós ápolási-gondozási szolgáltatások nyújtásának feltételeit, beleértve a tartós ápolás-gondozás területén a munkavállalókra vonatkozó normákat és normákat. Biztosítja, hogy az összehasonlítható szükségletekkel rendelkező kedvezményezettek egyenlő jogokkal rendelkezzenek, függetlenül társadalmi-gazdasági vagy egyéb személyes

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										<p>jellemzőiktől, valamint attól a helytől, ahol élni kívánnak a tartós ápolási-gondozási szolgáltatásokhoz való joggal.</p> <p>A törvény a tartós ápolási-gondozási rendszer finanszírozását diverzifikált forrásokból, többek között az állami költségvetésből biztosítja. A törvénynek biztosítania kell a túlnyomórészt költségvetési finanszírozásról elsősorban a kötelező tartós ápolási-gondozási biztosítás révén történő finanszírozásra való áttérést. Biztosítja, hogy 2026. január 1-jétől a tartós ápolási-gondozási szolgáltatások költségeinek legalább 30%-át ilyen biztosításból finanszírozzák. A törvény mechanizmusokat biztosít a tartós ápolási-gondozási rendszer pénzügyi fenntarthatóságának biztosítására. Be lehet vezetni a felhasználók hozzájárulását a tartós ápolási-gondozási rendszer finanszírozásához.</p>
198	A: A tartós ápolási-gondozás egységes rendszerének létrehozásáról	Mérőföldkő	A tartós ápolási-gondozásról szóló jogszabály szerinti végrehajtási jogi aktusok és	A tartós ápolási-gondozásról szóló törvény szerinti végrehajtási jogi aktusok és				NEGYE DÉV	2023	A végrehajtási jogi aktusok meghatározzák a jogszabályok végrehajtására irányadó szabályokat, különösen a minimális technikai feltételeket és az intézményekben való tartózkodás normáit, a személyzet oktatására vonatkozó személyzeti feltételeket, feltételeket és normákat, valamint a tartós ápolási-gondozási

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
			iránymutatások hatálybalépése	iránymutatások hatálybalépésére vonatkozó jogszabályi rendelkezés						szolgáltatások iránti kereslet és a tartós ápolás-gondozást nyújtó szolgáltatók kapacitásának nyomon követését a tartós ápolás-gondozás nyújtásának módja szerint. A tartós ápolás-gondozás területén nyújtott szolgáltatások minőségének nyomon követésére szolgáló mutatókat a miniszter által a tartós ápolásról-gondozásról szóló törvényben meghatározottak szerint elfogadott iránymutatások határozzák meg.
200	A: A tartós ápolás-gondozás egységes rendszerének létrehozásáról	Mérőföldkő	Az integrált tartós ápolási-gondozási rendszer szerinti valamennyi jog és szolgáltatás teljes mértékben alkalmazandó	A tartós ápolásról-gondozásról szóló törvény szerinti valamennyi jog és szolgáltatás fokozatos bevezetésének befejezése				NEGYE DÉV	2025	Minden tartós ápolás-gondozásra szoruló személy jogosult a tartós ápolásról-gondozásról szóló törvény szerinti valamennyi jogra és szolgáltatásra, különösen az átfogó otthoni kezelésre, a családtagok gondozói jogára és a pénzügyi ellátásokra. Várhatóan legalább 69000 személy lesz támogatható.

### **O.3. A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése**

#### **Beruházás: Biztonságos életkörnyezet biztosítása az eltartott személyek számára**

A beruházás célja, hogy megfelelő lakhatást biztosítson az intézményi gondozás iránti keresletnek a társadalom előregedése miatt várható növekedéséhez.

A beruházás legalább 539 férőhelyes új lakhatási infrastruktúra kiépítéséből áll, kisebb, önálló lakóegységek formájában a tartós ápolást-gondozást végző, alapvető, szociális és orvosi ellátásra szoruló felhasználók számára. A közösségi szolgáltatások és programok nyújtásához szükséges megfelelő területi feltételek biztosítására összpontosít annak érdekében, hogy lehetővé tegye az önálló életvitelt és megelőzze a felhasználók társadalmi kirekesztését, biztosítsa a fertőző betegségekkel kapcsolatos kockázatok hatékony kezelését, és biztosítsa a mások segítségétől nagymértékben függő személyek minőségi és biztonságos kezelését.

A beruházást 2026. június 30-ig be kell fejezni.

**O.4. Hitel – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv**

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
203	C: Biztonságos életkörnyezet biztosítása az eltartott személyek számára	Mérföldkő	Új intézményi ápolási-gondozási létesítmények építéséhez nyújtott támogatások	Az odaítélésről szóló értesítés				NEGYE DÉV	2023	A kiválasztott projekteknek biztosítaniuk kell, hogy az új intézményi gondozási létesítmények kisebb, önálló lakóegységek formájában valósuljanak meg, amelyek a tartós ápolást-gondozást igénylő, alapvető, szociális és orvosi ellátást igénylő, szükségleteikhez igazított felhasználókat célozzák meg, biztosítva a magas fokú függőséggel rendelkező személyek minőségét és biztonságos kezelését. Az új épületeknek meg kell felelniük a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményeknek.
204	C: Biztonságos életkörnyezet biztosítása az eltartott személyek számára	Célpont	További rendelkezésre álló férőhelyek az intézményi ápolási-gondozási létesítményekben		Szám	0	539	NEGYE DÉV	2026	Befejezett építési munkák és működési engedély a 203. mérföldkőben foglalt követelményeknek megfelelően további 539 férőhelyre vonatkozóan intézményi gondozó létesítményekben.



## **P. 16. KOMPONENS: MEGFIZETHETŐ LAKHATÁS**

A szlovén helyreállítási és rezilienciaépítési terv e komponense kezeli az állami bérlakások hiányát Szlovéniában. A megfelelő lakhatáshoz való hozzáférés különösen nehéz a fiatalok és a fiatal családok, a szociálisan hátrányos helyzetű és más marginalizált csoportok számára.

E komponens célja, hogy a lakhatási politika reformja és az új bérlakásokba, valamint a meglévő üres lakások megvásárlásába és felújításába történő kapcsolódó beruházások révén megteremtse az állami bérlakások állományának növeléséhez szükséges feltételeket. Ez csökkenti a célcsoportok, köztük a szociálisan rászoruló személyek és családok lakhatási költségeit.

Ezeknek a beruházásoknak és reformoknak foglalkozniuk kell a Szlovéniának 2020-ban címzett országspecifikus ajánlásokkal, amelyek célja, hogy „megfelelő jövedelempótlást és szociális védelmet biztosítsanak” (2. országspecifikus ajánlás, 2020).

A jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott intézkedések leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket figyelembe véve ebben a komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.

### **P.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése**

A szlovén helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense nem foglalja magában a vissza nem térítendő pénzügyi támogatás keretében végrehajtott reformokat és beruházásokat.

### **P.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv**

A szlovén helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense nem foglalja magában a vissza nem térítendő pénzügyi támogatás keretében végrehajtott reformokat és beruházásokat.

### **P.3. A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése**

#### **A. reform: Az állami bérlakások állományának megerősítése**

A reform célja, hogy Szlovéniában növelje az állami bérlakások számát, elsősorban a szociálisan hátrányos helyzetű és marginalizált csoportok számára.

A reform a lakásügyi törvény módosításainak hatálybalépéséből áll, amelyek harmonizálják az állami lakásalapok nonprofit bérleti díjának szintjét, és lehetővé teszik az ilyen alapok általi további hitelfelvételt. Ezek a módosítások várhatóan biztosítják az állami lakásalapok hosszú távú pénzügyi stabilitását Szlovéniában.

A módosításoknak továbbá létre kell hozniuk egy állami bérleti szolgáltatást azzal a céllal, hogy megfizethető lakhatás céljából megvásárolják és felújítsák a meglévő, magántulajdonban lévő üres lakásokat.

Össességében a reform várhatóan legalább 480 további lakás építését segíti elő. S.

A reform végrehajtásához kapcsolódó mérföldkövet és célt 2026. június 30-ig kell teljesíteni.



„B” beruházás: Állami bérlakások biztosítása

A beruházás célja az állami bérlakások hiányának csökkentése Szlovéniában.

A beruházás 480 új lakóegység megépítéséből áll. Az önkormányzati lakásalapok és más megfizethető lakásépítési szervezetek projektjeit versenypályázati felhívás útján kell kiválasztani.

A beruházás végrehajtásához kapcsolódó mérföldköveket és célokat 2025. december 31-ig kell teljesíteni.

**P.4. Hitel – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv**

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a mérföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
205	A: Az állami bérlakások állományának megerősítése	Mérföldkő	A lakásügyi törvény módosításainak hatálybalépése	A törvény azon rendelkezése, amely a lakásügyi törvény módosításainak hatálybalépését jelzi				NEGYE DÉV	2021	A lakhatásról szóló törvény módosításai várhatóan elősegítik a lakásszolgáltatás hatékony és kiegyensúlyozott megközelítését. Tartalmazniuk kell a nonprofit bérleti díj szintjének aktualizálását, ugyanakkor minimálisra kell csökkenteniük a szociális kockázatnak kitett bérlőkre gyakorolt hatást; az állami lakásalapok általi további hitelfelvétel lehetősége, valamint a meglévő, de nem használt lakásállomány állami bérlakásként való felhasználás céljából történő aktiválásának lehetősége.
207	B: Állami bérlakások biztosítása	Mérföldkő	Állami bérlakások biztosításához nyújtott támogatások	A díjak közlése				NEGYE DÉV	2022	A kiválasztott projekteknek biztosítaniuk kell olyan új lakások építését, amelyek átlagos alapterülete várhatóan 47 és 58 m <sup>2</sup> között lesz. Minden lakás kizárólag állami bérlakás céljára használható. Az új épületeknek meg kell felelniük a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményeknek.
208	B: Állami bérlakások biztosítása	Célpont	További köztulajdonban lévő lakóépületek bérlése		Szám	0	480	NEGYE DÉV	2024	A 207. mérföldkő követelményeinek megfelelően befejeződtek az építési munkálatok és a további köztulajdonú bérlakásokra kiadott használati engedélyek.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő /cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										A lakások területének összhangban kell lennie a nonprofit lakások felosztására vonatkozó szabályok (a Szlovén Köztársaság Hivatalos Közlönyének 14/04., 34/04., 62/06., 11/09., 81/11. és 47/14. sz.) feltételeivel, és az átlagos alapterület várhatóan 47 és 58 m <sup>2</sup> között lesz.

## **R. 17. KOMPONENS: REPOWEREU**

A szlovén helyreállítási és rezilienciaépítési terv REPowerEU komponensének célja, hogy csökkentse a fosszilis tüzelőanyagoktól – különösen az Oroszországból származó tüzelőanyagoktól – való függőséget, és felgyorsítsa a zöld átállást a gazdaság kulcsfontosságú ágazataiban. Az ipar dekarbonizációjára és a villamosenergia-elosztó hálózatra irányuló beruházások, valamint a megújuló energiaforrások különböző térbeli területeken (pl. bányaterületeken, út menti területeken, vízfelületeken, tetőkön) történő gyorsabb elterjedését elősegítő reform várhatóan hozzájárulnak a megújuló energiaforrások energiaszerkezeten belüli arányának növeléséhez. Emellett a töltőinfrastruktúrába és a kibocsátásmentes járművekbe történő beruházás várhatóan hozzájárul a közlekedési ágazat üvegházhatásúgáz-kibocsátásának csökkentéséhez.

A négy beruházás közül három határon átnyúló vagy több országra kiterjedő dimenzióval rendelkezik. A határon átnyúló vagy több országra kiterjedő dimenzióval rendelkező két legnagyobb beruházás az ipar olyan intézkedések révén történő dekarbonizációját érinti, mint az energiahatékonyság és a villamosítás, valamint az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának és a kibocsátásmentes járműveknek a kiépítését, hozzájárulva ezáltal az importált fosszilis tüzelőanyagok iránti kereslet csökkentéséhez. Hasonlóképpen, a villamosenergia-elosztó hálózat korszerűsítésére és bővítésére irányuló beruházásnak határon átnyúló dimenziója is van, mivel célja, hogy lehetővé tegye a megújuló energiaforrások nagyobb részének hálózati csatlakozását.

Az ebben a komponensben szereplő egyetlen intézkedés sem sérti jelentősen a környezeti célkitűzéseket az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását.

### **R.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése**

#### **A. reform: Kibővített intézkedés: A megújuló energiaforrások támogatásának reformja Szlovéniában**

E reform célja, hogy megkönnyítse a villamosenergia-termelésre szolgáló megújulóenergia-létesítmények gyorsított kiépítését az 1. alkotóelem A. meglévő reformjának kiterjesztése révén. A kibővített reformnak meg kell szüntetnie a megújuló energiaforrásokat hasznosító létesítmények (napelemek és szél) bizonyos területeken, például út menti területeken, vízfelületeken és tetőkön történő telepítése előtt álló szabályozási akadályokat. A reformnak továbbá meg kell határoznia a kiemelkedően fontos közérdekkel kapcsolatos hatásköröket és eljárásokat is.

A reform a megújuló energiaforrásokból villamos energiát előállító létesítmények telepítéséről szóló törvény hatálybalépésével és a fotovoltaiikus létesítmények elhelyezésének részletes szabályairól szóló rendelet elfogadásával valósul meg.

Az intézkedés végrehajtását 2024. június 30-ig be kell fejezni.

#### **Beruházás: A villamosenergia-elosztó hálózat megerősítése (közepes és kismegfeszültségű hálózat)**

E beruházás célja a közepesfeszültségű és kismegfeszültségű villamosenergia-elosztó hálózat korszerűsítése, valamint a megújuló energiaforrások, valamint az elektromos járművek hőszivattyúinak és töltőállomásainak csatlakoztatásának lehetővé tétele. A beruházásnak elő kell mozdítania a hálózat digitalizálását azáltal, hogy kiterjed az elosztóhálózaton belüli energiatermelés,

-átvitel, -elosztás vagy -fogyasztás interaktív és intelligens nyomon követését, mérését, minőség-ellenőrzését vagy kezelését lehetővé tevő új ellenőrzési rendszerekre és szenzortechnológiákra.

A beruházásnak legalább 227 km hosszú új vagy korszerűsített közepesfeszültségű hálózatot és legalább 613 kilométer hosszú új vagy korszerűsített kisfeszültségű hálózatot kell eredményeznie.

Ez az intézkedés várhatóan nem sérti jelentősen a környezeti célkitűzéseket az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, figyelembe véve az intézkedés leírását és a DNSH-ra vonatkozó technikai iránymutatást (2021/C58/01).

Az intézkedés végrehajtásának határideje 2026. június 30.

#### Beruházás: Energiahatékonyság és a gazdaság dekarbonizációja

E beruházás célja, hogy számos lehetséges intézkedéssel támogassa a vállalatok dekarbonizációját, például i. a megújuló energiaforrások bevezetése, a termelési folyamatok villamosítása, ii. az energia- és hőtárolás bevezetése, valamint iii. az energiahatékonyság javítása révén. A beruházás megvalósításának legalább 22 projekt befejezését kell eredményeznie.

Ez az intézkedés várhatóan nem sérti jelentősen a környezeti célkitűzéseket az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, figyelembe véve az intézkedés leírását és a DNSH-ra vonatkozó technikai iránymutatást (2021/C58/01). A hidrogéntechnológiák bevezetésének támogatása esetén csak a megújuló hidrogén támogatható a helyreállítási és rezilienciaépítési tervekhez kapcsolódó REPowerEU-iránymutatással (2023/C 80/01), az (EU) 2018/2001 irányelvvel és a jelenleg közzétett felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal összhangban. A biometán-felhasználási technológiák támogatása esetén csak a fenntartható biometán támogatható a helyreállítási és rezilienciaépítési tervekhez kapcsolódó REPowerEU-iránymutatással (2023/C 80/01) összhangban. A hidrogént használó ipari létesítményeknek az előre jelzett ÜHG-kibocsátási intenzitást jelentősen az ETS-referenciaérték alatt kell elérniük<sup>8</sup>.

Ezenkívül a tevékenységek alábbi listája nem támogatható: a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek, beleértve a downstream felhasználást is<sup>9</sup>; ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett olyan tevékenységek, amelyek előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátási intenzitása nem éri el jelentősen a vonatkozó referenciaértékeket<sup>10</sup>; iii.

---

<sup>8</sup> Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, magyarázatot kell adni arra, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztásra vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

<sup>9</sup> Kivéve a) a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, a villamosenergia- és/vagy hőtermelésre, valamint a kapcsolódó, földgázt használó szállítási és elosztási infrastruktúrára irányuló, ezen intézkedés keretében megvalósuló projekteket, b) a ii. pont szerinti azon tevékenységeket és eszközöket, amelyek esetében a fosszilis tüzelőanyagok használata átmeneti és technikailag elkerülhetetlen a fosszilis tüzelőanyagoktól mentes működésre való, időben történő átállás szempontjából.

<sup>10</sup> Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, magyarázatot kell adni arra, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztásra vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel<sup>11</sup> és mechanikai-biológiai hulladékkezelő létesítményekkel kapcsolatos tevékenységek<sup>12</sup>.

Az intézkedés végrehajtásának határideje 2026. június 30.

Beruházás: Kibővített intézkedés: Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrája kiépítésének előmozdítása a közlekedésben

E beruházás célja, hogy felgyorsítsa a közlekedésben használt alternatív üzemanyagok piacának fejlődését és fokozza a kibocsátásmentes járművek elterjedését Szlovéniában, ezáltal növelve a tiszta vagy klímasemleges mobilitást az (EU) 2020/852 rendelet 10. cikkével összhangban. Az alternatív üzemanyagok és a kibocsátásmentes járművek infrastruktúrája terén mutatkozó beruházási hiány megszüntetése érdekében Szlovénia a 4. komponens E. beruházását további (a járművek töltésére vagy hidrogénnel való töltésre szolgáló) elektromos/töltőinfrastruktúra kiépítésével, valamint a kibocsátásmentes járművekkel való mobilitást előmozdító intézkedésekkel növeli. A beruházásnak a következő három elemet kell tartalmaznia:

időpont Kísérleti projekt – kibocsátásmentes személyszállítási vezeték legalább 2 12 méteres hidrogénüzemű autóbuszba és 3 elektromos járműbe történő beruházásokat foglal magában, b) a kibocsátásmentes járművek beszerzésére irányuló támogatási program a magánflotta korszerűsítése érdekében. A rendszer elindítását követően legalább 3600 kibocsátásmentes járművet kell társfinanszírozni.

C) Társfinanszírozás biztosítása a kibocsátásmentes járművek elektromos vagy hidrogéntöltő infrastruktúrájának kiépítéséhez, amelynek nyilvánosan hozzáférhetőnek vagy az államigazgatás tulajdonában kell lennie. Ezeknek az infrastruktúráknak legalább 770 normál vagy gyors töltőállomást kell magukban foglalniuk a kibocsátásmentes járművek számára. A beruházást pályázati felhívás útján kell végrehajtani, amely biztosítja a megfelelő földrajzi eloszlást.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

---

<sup>11</sup> Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés szerinti fellépésekre a kizárólag nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló létesítményekben, valamint a meglévő üzemekben, ahol az ezen intézkedés szerinti tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a füstgázok tárolási célú megkötése vagy a hulladékégetésből származó hamuból származó anyagok felhasználása vagy kinyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

<sup>12</sup> Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés keretében a meglévő mechanikus-biológiai hulladékkezelő létesítményekben végrehajtott intézkedésekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végrehajtott fellépések célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladék újrafeldolgozási műveletekhez való utólagos átalakítása a biohulladék komposztálása és a biohulladék anaerob lebontása céljából, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti ilyen fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növelését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

**R.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv**

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
210	A: A megújuló energiaforrások támogatásának reformja Szlovéniában (bővítés)	Mérföldkő	A megújuló energiaforrásból villamos energiát előállító létesítmények kiépítéséről szóló törvény hatálybalépése	A törvény hatálybalépésére vonatkozó rendelkezés				NEGYE DÉV	2023	A törvénynek fel kell számolnia a megújuló energiaforrásokat hasznosító létesítmények (napelemek és szél) bizonyos területeken, például út menti területeken, vízfelületeken és tetőkön történő telepítése előtt álló szabályozási akadályokat. A törvény meghatározza továbbá a kiemelkedően fontos közérdekkel kapcsolatos hatásköröket és eljárásokat.
211	A: A megújuló energiaforrások támogatásának reformja Szlovéniában (bővítés)	Mérföldkő	A fotovoltaikus berendezések elhelyezésének részletes szabályairól szóló rendelet elfogadása	A rendelet hatálybalépésére vonatkozó rendelkezés				NEGYE DÉV	2024	A rendeletben részletesen meg kell határozni a fotovoltaikus berendezések elhelyezésének szabályait olyan területeken, mint a tetők, a vízfelületek és az útburkolatok.
214	C: A villamosenergia-elosztó hálózat megerősítése (közepes)	Mérföldkő	Új vagy korszerűsített közép feszültségű elosztóhálózatra vonatkozó	A pályázati felhívás közzététele				NEGYE DÉV	2024	Közzétételre kerül az új vagy korszerűsített közép feszültségű villamosenergia-elosztó hálózat kiépítésére vonatkozó pályázati felhívás.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
	feszültségű hálózat)		pályázati felhívás közzététele							<p>A beruházásnak elő kell mozdítania a hálózat digitalizálását azáltal, hogy kiterjed az elosztóhálózaton belüli energiatermelés, -átvitel, -elosztás vagy -fogyasztás interaktív és intelligens nyomon követését, mérését, minőség-ellenőrzését vagy kezelését lehetővé tevő új ellenőrzési rendszerekre és szenzortechnológiákra.</p> <p>A támogathatósági kritériumoknak biztosítaniuk kell a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) való megfelelést.</p>
215	C: A villamosenergia-elosztó hálózat megerősítése (közepes feszültségű hálózat)	Célpont	Az új vagy korszerűsített operatív elosztóhálózat hossza		Szám (km)	0	227	NEGYE DÉV	2026	Legalább 227 km új vagy korszerűsített közepesfeszültségű elosztóhálózatnak kell üzemelnie.
215a.	C: A villamosenergia-elosztó hálózat (közepes feszültségű)	Célpont	Az új működő elosztóhálózat hossza (kisfeszültség)		Szám (km)	0	613	NEGYE DÉV	2026	Legalább 613 km új kisfeszültségű elosztóhálózatnak kell üzemelnie.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
	hálózat és kisméretű hálózat) megerősítése									
216	D: Energiahatékonyság és a gazdaság dekarbonizációja	Mérőföldkő	Az energiahatékonyságot és a gazdaság dekarbonizációját támogató rendszer elindítása	Pályázati felhívás közzététele				NEGYE DÉV	2024	<p>Az energiahatékonyságra és a gazdaság dekarbonizációjára vonatkozó pályázati felhívás közzététele.</p> <p>A program feltételeinek összhangban kell lenniük az intézkedés leírásával.</p> <p>A támogathatósági kritériumoknak biztosítaniuk kell a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) való megfelelést.</p>
217	D: Energiahatékonyság és a gazdaság dekarbonizációja	Célpont	Befejezett projektek az energiahatékonyság és a gazdaság dekarbonizációjában		Szám	0	22	NEGYE DÉV	2026	<p>Legalább 22 projekt zárult le.</p> <p>Az ipari folyamatok energiahatékonyságának javítását támogató projektek esetében a végsőenergia-fogyasztást legalább 10%-kal csökkenteni kell.</p> <p>Az ipari épületek energiahatékonyságának javítását támogató projektek esetében a</p>

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
										végsőenergia-fogyasztást legalább 20%-kal csökkenteni kell.  A fosszilis tüzelőanyagok használatának csökkentését támogató projektek esetében a fosszilis tüzelőanyagok fogyasztásának 10%-os csökkentését kell elérni.
218	E: Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrája kiépítésének előmozdítása a közlekedésben (bővítés)	Mérőföldkő	Az elektromos vagy egyéb töltőinfrastruktúra kiépítésére vonatkozó pályázati felhívás közzététele	Pályázati felhívás közzététele				NEGYE DÉV	2024	Az elektromos és üzemanyagotöltő infrastruktúra kiépítésére vonatkozó pályázati felhívás közzététele. A feltételeknek összhangban kell lenniük az intézkedés leírásával.
219	E: Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrája kiépítésének előmozdítása a közlekedésben (bővítés)	Célpont	Üzemelő elektromos vagy egyéb töltőpontok kibocsátásmentes és járművek számára		Szám		770	NEGYE DÉV	2026	A kibocsátásmentes járművek elektromos vagy egyéb töltőinfrastruktúrájának meg kell épülnie, üzemelni kell és nyilvánosan hozzáférhetőnek kell lennie, vagy az államigazgatás tulajdonában kell lennie. Az infrastruktúra legalább 770 normál vagy gyors elektromos töltőállomásból áll a kibocsátásmentes járművek számára.

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérőföldkő/cél	Név	Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)	Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében)			A végrehajtás indikatív ütemterve		Az egyes mérőföldkövek és célértékek leírása
					Mértékegység	Kiindulási	Cél	Negyed	Év	
220	E: Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrája kiépítésének előmozdítása a közlekedésben (bővítés)	Célpont	Támogatott elektromos és hidrogénüzemű buszok		Szám	0	5	NEGYE DÉV	2026	Megvalósul a „kibocsátásmentes személyszállítási közszolgáltatási vonal” kísérleti projekt. A kísérleti projektnek magában kell foglalnia legalább 2 12 méteres hidrogénüzemű autóbusz és 3 elektromos busz kiépítését.
221	E: Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrája kiépítésének előmozdítása a közlekedésben (bővítés)	Célpont	Támogatott kibocsátásmentes járművek		Szám	0	3 600	NEGYE DÉV	2026	Legalább 3600 kibocsátásmentes járművet kell társfinanszírozni az intézkedés leírásában foglalt feltételekkel összhangban.

## 2. A helyreállítási és rezilienciaépítési terv becsült összköltsége

Szlovénia helyreállítási és rezilienciaépítési tervének becsült összköltsége 2 226 195 778 EUR.

A REPowerEU-fejezet becsült összköltsége 121 991 707 EUR. Különösen az (EU) 2023/435 rendelet 21c. cikke (3) bekezdésének a) pontjában említett intézkedések becsült összköltsége 116 734 327 EUR, míg a REPowerEU-fejezetben szereplő egyéb intézkedések költsége 5 257 380 EUR.

## 2. SZAKASZ: PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS

### 1. Pénzügyi hozzájárulás

A 2. cikk (2) bekezdésében említett részösszegek szerkezete a következő:

#### 1.1. Első részösszeg (vissza nem térítendő támogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
83	D: Határokon átnyúló és több országra kiterjedő projektek – Közös európai adatinfrastruktúra és -szolgáltatások	Mérföldkő	Részvételi szándék kifejezésére való felhívás közzététele egy új generációs számítási felhővel kapcsolatos új projektekre vonatkozóan.
85	E: Határokon átnyúló és több országra kiterjedő projektek – Alacsony energiaigényű processzorok és félvezető csipek	Mérföldkő	A közös projekt potenciális résztvevői listájának véglegesítése.
171	A: Az adminisztratív akadályok felszámolása	Mérföldkő	A bürokráciamentesítésről szóló törvény hatálybalépése
77	A: A gazdaság (vállalkozások és ipar) digitális átalakulása	Mérföldkő	A vállalkozások digitális átalakulására vonatkozó stratégia elfogadása
90	A: A közigazgatás digitális átalakulása irányításának megerősítése	Mérföldkő	Létrejött és működő Államigazgatási Informatikai Fejlesztési Tanács
124	A: A tőkepiacok megerősítése	Mérföldkő	Az alternatív befektetési alapok formájáról szóló törvény hatálybalépése
126	B: Termelékenyebb gazdaság a digitális és zöld átállás érdekében	Mérföldkő	A beruházásösztönzésről szóló törvény zöld átállás előmozdítását célzó módosításainak hatálybalépése
149	A: Az idegenforgalom fenntartható fejlődésének megerősítése	Mérföldkő	Az idegenforgalmi fejlesztésösztönzőkről szóló rendelet hatálybalépése

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
174	C: A beruházások növekedéséhez szükséges rendszerszintű feltételek megteremtése	Mérföldkő	A Kbt. módosításának hatálybalépése
178	C: A beruházások növekedéséhez szükséges rendszerszintű feltételek megteremtése	Mérföldkő	Szlovénia közbeszerzési adatbázisainak összehangolása az Európai Bizottság adatbázisával valamint a közbeszerzési mutatóknak az egységes piaci eredménytablóban való teljes körű közzétételéhez szükséges adatok továbbítása
181	D: A helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtása – kontroll- és ellenőrzési rendszerek	Mérföldkő	Az alkalmazandó uniós és nemzeti jogszabályokkal, valamint a koordináló szerv kormány által elfogadott iránymutatásaival összhangban végzett auditok és ellenőrzések lefolytatására vonatkozó eljárást leíró nemzeti rendelet; a helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásáért felelős hivatal létrehozása, valamint az ellenőrzés és ellenőrzési rendszerek korszerűsített adattárrendszere: információk a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtásának nyomon követéséhez.
196	A: A tartós ápolás-gondozás egységes rendszerének létrehozásáról	Mérföldkő	A tartós ápolást-gondozást nyújtó szolgáltatók minőségi mutatóinak nemzeti nyomonkövetési modellje
		<b>Részösszeg</b>	<b>· 57 064 305 EUR</b>

1.2. Második részösszeg (vissza nem térítendő támogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
1	A: A megújuló energiaforrások támogatásának reformja Szlovéniában	Mérföldkő	A megújuló energiaforrásokból előállított energia támogatásáról szóló törvény hatálybalépése
54	A: A személyszállítási közszolgáltatás szervezésének reformja	Mérföldkő	Az integrált személyszállítási közszolgáltatás létrehozásáról szóló törvény hatálybalépése
63	B: Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítése	Mérföldkő	A közlekedésben használt alternatív üzemanyagokról szóló törvény hatálybalépése
71	A: A fenntartható és zöld átállás keretének létrehozása	Mérföldkő	Működik a körforgásos gazdaság egyablakos ügyintézési pontja

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
78	A: A gazdaság (vállalkozások és ipar) digitális átalakulása	Mérföldkő	Az innovatív közbeszerzésre vonatkozó iránymutatások
80	B: Ipari/üzleti digitális átalakulási program	Mérföldkő	A vállalkozások digitális átalakítására irányuló projektekre vonatkozó szerződések odaítélése
81	B: Ipari/üzleti digitális átállási menetrend	Célpont	Létrehozott digitális stratégiával rendelkező vállalatok konzorciumai
91	B: Az e-szolgáltatások közigazgatás általi használatához szükséges környezet megteremtése	Mérföldkő	Biztonságos nemzeti elektronikus személyazonosító okmányok
94	F: Átállás a gigabit alapú társadalomra	Mérföldkő	A széles sávú hálózatokra vonatkozó terv (2021–2025) elfogadása
110	A: A K+F+I rendszer működtetése és irányítása	Mérföldkő	A kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységekről szóló törvény hatálybalépése
111	A: A K+F+I rendszer működtetése és irányítása	Mérföldkő	Létrehozott és működő vegyes programbizottság
125	A: A tőkepiacok megerősítése	Mérföldkő	Tőkepiaci fejlesztési stratégia elfogadása
127	B: Termelékenyebb gazdaság a digitális és zöld átállás érdekében	Mérföldkő	A beruházásösztönzésről szóló törvény végrehajtási rendeletének hatálybalépése
128	C: A vállalatok dekarbonizációjának, termelékenységének és versenyképességének támogatása	Mérföldkő	Támogatások odaítélése a regionális fejlesztést támogató projektekhez
133	D: A gazdasági és üzleti infrastruktúra innovatív ökoszisztémáinak biztosítása	Mérföldkő	Támogatások odaítélése innovatív üzleti infrastruktúra-ökoszisztémák számára
160	F: Kísérleti projektek a zöld és reziliens átállást célzó felsőoktatási reformhoz	Mérföldkő	Lezárult a felsőoktatási folyamat megújítására irányuló kísérleti projektek kiválasztása
172	A: Az adminisztratív akadályok felszámolása	Mérföldkő	A második bürokráciamentesítési törvény hatálybalépése

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
176	C: A beruházások növekedéséhez szükséges rendszerszintű feltételek megteremtése	Mérföldkő	Befejezett technikai segítségnyújtás a közbeszerzési reformok végrehajtásának támogatására.
180	C: A beruházások növekedéséhez szükséges rendszerszintű feltételek megteremtése	Mérföldkő	A megépítésről szóló törvény és a területrendezési törvény módosításainak hatálybalépése
		<b>Részösszeg</b>	<b>· 147 498 852 EUR</b>

1.3. Harmadik részösszeg (vissza nem térítendő támogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
2	A: A megújuló energiaforrások támogatásának reformja Szlovéniában	Mérföldkő	Egyetlen olyan pont működik, amely támogatja a beruházókat a termelőlétesítmények telepítésére és megújuló energiaforrásokhoz való csatlakoztatására vonatkozó engedélyek beszerzésében
4	D: A távfűtési rendszerek energiahatékony átalakítása megújuló energiaforrások felhasználásával	Mérföldkő	Pályázati felhívás közzététele megújuló energiaforrásokra a távfűtési rendszerekben
6	F: A villamosenergia-elosztó hálózat megerősítése (transzformerállomások)	Mérföldkő	A villamosenergia-transzformátorállomásokra vonatkozó ajánlati felhívás megnyitása
21	B: Épületek fenntartható felújítása	Mérföldkő	Az épületgépészeti rendszerek egyedi korszerűsítésének végrehajtására vonatkozó pályázati felhívás megnyitása
22	B: Épületek fenntartható felújítása	Mérföldkő	Nyilvános felhívás megnyitása a nagy adminisztratív és társadalmi jelentőségű középületek energetikai és fenntartható felújítására
23	B: Épületek fenntartható felújítása	Mérföldkő	Pályázati felhívás közzététele a köztulajdonban lévő lakóépületek energetikai és fenntartható felújítására.
36	C: Az éghajlatváltozás és az éghajlattal kapcsolatos katasztrófák által az erdők reziliens biológiai sokféleségére gyakorolt hatások helyreállítása és enyhítése	Mérföldkő	A szállítók nyilvántartásába való felvétel feltételeire és a szállítók egyéb kötelezettségeire, valamint az erdészeti szaporítóanyagok forgalmazására vonatkozó követelményekre vonatkozó szabályok módosításainak hatálybalépése
38	H: Települési szennyvíz kibocsátására és kezelésére irányuló projektek	Mérföldkő	A települési szennyvíz kibocsátására és kezelésére irányuló projektekhez nyújtott támogatások odaítélése
42	I. Ivóvízellátással és - megtakarítással kapcsolatos projektek	Mérföldkő	Ivóvízellátási projektekre vonatkozó támogatások odaítélése
57	C: A vasúti infrastruktúra kapacitásának növelése	Mérföldkő	A vasúti szakaszok korszerűsítésére irányuló szerződések odaítélése
58	C: A vasúti infrastruktúra kapacitásának növelése	Mérföldkő	A Grosuplje és Domžale vasútállomások korszerűsítésére irányuló szerződések odaítélése

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
69	A: A fenntartható és zöld átállás keretének létrehozása	Mérföldkő	A kiterjesztett gyártói felelősségre és a hulladékhasznosításra vonatkozó módosítások hatálybalépése
93	C: Az adminisztratív folyamatok korszerűsítése a sikeres digitális átalakulás érdekében	Mérföldkő	Az e-szolgáltatások nyújtása előtt álló jogi és adminisztratív akadályok felszámolása
100	I. A belső biztonság digitalizálása	Célpont	Az új rendőrségi digitális rádióhálózat (TETRA) felhasználói
144	D: A fiatalok gyorsabb munkaerőpiaci belépése	Célpont	Határozatlan idejű szerződéssel támogatott foglalkoztatásban lévő további fiatalok száma
150	B: Szlovénia turisztikai szálláshely-kínálatának fenntartható fejlesztése a turizmus hozzáadott értékének növelése érdekében	Mérföldkő	Támogatások odaítélése a turisztikai szálláshelyek energiahatékonyságának növelésére
154	D: A kulturális örökség és az állami kulturális infrastruktúra fenntartható helyreállítása és újjáélesztése	Mérföldkő	A kulturális örökség helyszíneinek felújításához nyújtott támogatások odaítélése
		<b>Részösszeg</b>	<b>· 156 822 253 EUR</b>

#### 1.4. Negyedik kifizetés (vissza nem térítendő támogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
19	A: Az épületek energetikai felújítása tervezésének és finanszírozásának reformja a közszférában	Mérföldkő	A fosszilis tüzelőanyagok új épületek fűtésére való felhasználására vonatkozó tilalom hatálybalépése
129	C: A vállalatok dekarbonizációjának, termelékenységének és versenyképességének támogatása	Mérföldkő	A beruházások előmozdítását célzó projektekhez nyújtott támogatások odaítélése
137	A: A munkaerőpiac rezilienciájának megerősítését célzó strukturális intézkedések	Mérföldkő	A nyugdíjra vonatkozó jogszabályok módosítástervezetei konzultáció céljából
164	H: Az oktatási infrastruktúra környezetbarátabbá tétele Szlovéniában	Mérföldkő	Lezárult az oktatási infrastruktúra környezetbarátabbá tételére irányuló beruházási projektek kiválasztása

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
179	C: A beruházások növekedéséhez szükséges rendszer szintű feltételek megteremtése	Mérföldkő	Működik a Közbeszerzési Akadémia
		<b>Részösszeg</b>	<b>· 163 730 733 EUR</b>

1.5. Ötödik rész (vissza nem térítendő támogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
8	C: Energiahatékonyság a gazdaságban	Mérföldkő	A gazdaság energiahatékonyságának irányítására vonatkozó cselekvési terv
29	A: Az éghajlatváltozás okozta katasztrófákra való felkészültség és reagálás megerősítése	Mérföldkő	A természeti és egyéb katasztrófák elleni védelemre vonatkozó nemzeti programról szóló állásfoglalás hatálybalépése
55	A: A személyszállítási közszolgáltatás szervezésének reformja	Mérföldkő	Személyszállítást irányító tömegközlekedési vállalat működik
70	A: A fenntartható és zöld átállás keretének létrehozása	Mérföldkő	Zöld költségvetés-tervezési módszertan kidolgozása és alkalmazása
107	J: Az oktatás és a tudomány digitalizálása	Célpont	További 100 Gbps gerincoptikai csatlakozások
138	A: A munkaerőpiac rezilienciájának megerősítését célzó strukturális intézkedések	Mérföldkő	Az Országgyűlésnek továbbított, a nyugdíj- és rokkantsági biztosításról szóló törvény átfogó módosítására irányuló jogalkotási javaslat
182	A: Az egészségügyi rendszer reformja	Mérföldkő	Független szerv létrehozása az egészségügyi rendszer minőségének nyomon követésére és ellenőrzésére
190	E: A fertőző betegségek hatékony kezelése	Mérföldkő	A ljubljana-i fertőző klinika építésére irányuló szerződés odaítélése
197	A: A tartós ápolás-gondozás egységes rendszerének létrehozásáról	Mérföldkő	A tartós ápolás-gondozásról szóló törvény hatálybalépése, beleértve a kötelező tartós ápolás-gondozási biztosításra vonatkozó rendelkezéseket
198	A: A tartós ápolás-gondozás egységes rendszerének létrehozásáról	Mérföldkő	A tartós ápolás-gondozásról szóló jogszabály végrehajtási jogi aktusainak hatálybalépése
210	A: A megújuló energiaforrások támogatásának reformja Szlovéniában (bővítés)	Mérföldkő	A megújuló energiaforrásokból villamos energiát előállító létesítmények kiépítéséről szóló törvény hatálybalépése
		<b>Részösszeg</b>	<b>· 232 175 896 EUR</b>

1.6. Hatodik kifizetés (vissza nem térítendő támogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
59	C: A vasúti infrastruktúra kapacitásának növelése	Célpont	Korszerűsített vasútállomások
72	B: Integrált stratégiai projekt Szlovénia dekarbonizációjára a körforgásos gazdaságra való átállás révén	Mérföldkő	Vissza nem térítendő támogatások odaítélése a körforgásos gazdaságra való átállásban részt vevő vállalkozások támogatására
82	B: Ipari/üzleti digitális átállási menetrend	Célpont	Befejezett átfogó digitális átalakulással támogatott konzorciumok
86	E: Határokon átnyúló és több országra kiterjedő projektek – Alacsony energiaigényű processzorok és félvezető csipek	Célpont	A megkezdett projektek száma
92	D: Kompetenciaközpont létrehozása – Humán erőforrás-központ és a közigazgatási személyzet készségeinek fejlesztése	Mérföldkő	Kompetencia-központ – létrehozott és működő humán erőforrás-központ
106	J: Az oktatás és a tudomány digitalizálása	Célpont	További oktatási intézmények, amelyek optikai összeköttetése meghaladja az 1 Gbps-t
135	A: A munkaerőpiac rezilienciájának megerősítését célzó strukturális intézkedések	Mérföldkő	A válság miatti csökkentett munkaidős foglalkoztatás létrehozásáról szóló törvény hatálybalépése
136	A: A munkaerőpiac rezilienciájának megerősítését célzó strukturális intézkedések	Mérföldkő	A munkaerőpiac szabályozásáról szóló törvény módosításainak hatálybalépése
157	E: A zöld és digitális oktatás átfogó átalakítása	Célpont	Digitális és fenntartható fejlődési kompetenciákkal kapcsolatos képzést elvégző szakemberek és vezetők
173	B: Modern és reziliens közszféra	Mérföldkő	A közszféra bérrendszerét szabályozó törvény hatálybalépése
185	C: Az egészségügyi ellátás digitális átalakítása	Mérföldkő	A nemzeti távorvoslási rendszerre vonatkozó szerződés odaítélése
211	A: A megújuló energiaforrások támogatásának reformja Szlovéniában (bővítés)	Mérföldkő	A fotovoltaikus berendezések elhelyezésének részletes szabályairól szóló rendelet elfogadása
214	C: A villamosenergia-elosztó hálózat megerősítése (közepes feszültségű hálózat)	Mérföldkő	Új vagy korszerűsített közép feszültségű elosztóhálózatra vonatkozó ajánlati felhívás közzététele

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
216	D: Energiahatékonyság és a gazdaság dekarbonizációja	Mérföldkő	Az energiahatékonyságot és a gazdaság dekarbonizációját támogató rendszer elindítása
218	E: Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrája kiépítésének előmozdítása a közlekedésben (bővítés)	Mérföldkő	Az elektromos vagy egyéb töltőinfrastruktúra kiépítésére vonatkozó projektfelhívás közzététele
		<b>Részösszeg</b>	<b>· 230 620 992 EUR</b>

1.7. Hetedik részlet (vissza nem térítendő támogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
3	A: A villamosenergia-ellátás reformja a megújuló energiaforrások előmozdítása érdekében	Célpont	A legfeljebb 20 kW teljesítményű önálló létesítmények csatlakoztatásának lerövidítése és egyszerűsítése
32	F: Az árvíz kockázatok és az éghajlattal kapcsolatos egyéb katasztrófák kockázatának csökkentése	Mérföldkő	Árvízbiztonsági beruházásokra vonatkozó szerződések odaítélése
39	H: Települési szennyvíz kibocsátására és kezelésére irányuló projektek	Célpont	Befejezett településszennyvíz-kibocsátási és -kezelési projektek száma
43	I. Ivóvízellátással és -megtakarítással kapcsolatos projektek	Célpont	Befejezett ivóvízellátási projektek száma
74	C: A fafeldolgozás fokozása a klímasemleges társadalomra való átállás felgyorsítása érdekében	Mérföldkő	A környezetbarát fafeldolgozás támogatására irányuló támogatások odaítélése
103	L: Digitális átállás a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban és az erdőszetben	Célpont	Új működőképes e-szolgáltatások a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban és az erdőszetben
112	B: A zöld átállást és a digitalizációt támogató kutatási innovációs projektek társfinanszírozása	Mérföldkő	Döntés az alacsony szén-dioxid-kibocsátású társadalom, gazdaság, reziliencia és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás fejlesztését célzó programok kiválasztásáról
113	B: A zöld átállást és a digitalizációt támogató kutatási innovációs projektek társfinanszírozása	Mérföldkő	Határozat a digitalizáció és a digitális transzformáció területét érintő programok kiválasztásáról

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
114	B: A zöld átállást és a digitalizációt támogató kutatási innovációs projektek társfinanszírozása	Mérföldkő	Határozat a körforgásos gazdasággal kapcsolatos kutatási és innovációs projektek kiválasztásáról
120	D: A K+F+I demonstrációs és kísérleti projektekbe történő beruházások társfinanszírozása	Mérföldkő	Lezárult a körforgásos gazdaság területére vonatkozó K+F+I kísérleti projektek kiválasztása
139	A: A munkaerőpiac rezilienciájának megerősítését célzó strukturális intézkedések	Mérföldkő	A nyugdíj- és rokkantsági biztosításról szóló törvény azon módosításainak hatálybalépése, amelyek célja a rendszer költségvetési fenntarthatóságának és a megfelelő nyugdíjaknak a biztosítása
145	D: A fiatalok gyorsabb munkaerőpiaci belépése	Célpont	Határozatlan idejű szerződéssel támogatott foglalkoztatásban lévő további fiatalok száma
175	C: A beruházások növekedéséhez szükséges rendszerszintű feltételek megteremtése	Célpont	A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások aránya az összes átláthatóan közzétett eljárásban
177	C: A beruházások növekedéséhez szükséges rendszerszintű feltételek megteremtése	Mérföldkő	A közbeszerzési reformok hatásának független elemzése, valamint a rendszer javítását célzó intézkedések és célok megfogalmazása.
183	A: Az egészségügyi rendszer reformja	Mérföldkő	Az egészségügyi ellátásról és egészségbiztosításról szóló törvény módosításainak hatálybalépése
186	C: Az egészségügyi ellátás digitális átalakítása	Célpont	A képek központi tárolását használó egészségügyi intézmények
		<b>Részösszeg</b>	<b>· 190 400 113 EUR</b>

1.8. Nyolcadik részlet (vissza nem térítendő támogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
56	A: A személyszállítási közszolgáltatás szervezésének reformja	Célpont	A tömegközlekedési szolgáltatások bővülése
60	C: A vasúti infrastruktúra kapacitásának növelése	Célpont	A korszerűsített vasútvonalak hossza
75	C: A fafeldolgozás fokozása a klímasemleges társadalomra való átállás felgyorsítása érdekében	Célpont	Befejezett projektek a környezetbarát fafeldolgozás támogatására
143	C: Rugalmasabb, a fogyatékossgal élő személyek igényeihez igazított munkamódszerek bevezetése a védett vállalkozásokban és a foglalkoztatási központokban	Célpont	Lezárt projektek védett vállalkozások és foglalkoztatási központok számára
189	D: Az egészségügyi rendszer hozzáférhetősége	Célpont	A sürgősségi orvosi ellátás átlagos érkezési idejének csökkenése
		<b>Részösszeg</b>	<b>· 55 629 841 EUR</b>

1.9. Kilencedik kifizetés (vissza nem térítendő támogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
20	A: Az épületek energetikai felújítása tervezésének és finanszírozásának reformja a közszférában	Mérföldkő	A középületek felújítására vonatkozó cselekvési terv
26	B: Épületek fenntartható felújítása	Célpont	Az épületek befejezett energetikai és fenntartható felújítása az épülettechnikai rendszerek egyedi korszerűsítése révén
30	E: Az éghajlattal kapcsolatos katasztrófákkal szembeni társadalmi és gazdasági reziliencia a Szlovén Köztársaságban	Célpont	Az éghajlattal kapcsolatos operatív katasztrófákkal foglalkozó, újonnan létrehozott képzési és reagálási eszköz
31	E: Az éghajlattal kapcsolatos katasztrófákkal szembeni társadalmi és gazdasági reziliencia a Szlovén Köztársaságban	Célpont	Az árvizekre és a nagyszabású vadtüzekre való reagálás terén elvégzett képzéseken részt vevő résztvevők

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
33	F: Az árvíz kockázatok és az éghajlattal kapcsolatos egyéb katasztrófák kockázatának csökkentése	Célpont	Földcsuszamlások által fenyegetett rehabilitációs területek
37	G: Vetőmag-, faiskolák és erdővédelmi központ	Mérföldkő	Működik a vetőmag-, faiskolák és erdővédelmi központ
40	H: Települési szennyvíz kibocsátására és kezelésére irányuló projektek	Célpont	Befejezett településszennyvíz-kibocsátási és -kezelési projektek száma
44	I. Ivóvízellátással és -megtakarítással kapcsolatos projektek	Célpont	Befejezett ivóvízellátási projektek száma
64	B: Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítése	Célpont	Alternatív meghajtású járművek üzemelő elektromos vagy egyéb töltőállomásai
65	E: Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrája kiépítésének előmozdítása a közlekedésben	Célpont	Elektromos járművek nyilvános, működőképes töltőállomásai
66	E: Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrája kiépítésének előmozdítása a közlekedésben	Célpont	A közigazgatási szervek tulajdonában lévő, elektromos járművekhez használható elektromos töltőpontok
73	B: Integrált stratégiai projekt Szlovénia dekarbonizációjára a körforgásos gazdaságra való átállás révén	Célpont	Befejezett projektek, amelyek célja, hogy támogassák a vállalatokat a körforgásos gazdaságra való átállásban
97	G: A közigazgatás digitális környezetének korszerűsítése	Mérföldkő	Az e-jogalkotási platform működésbe lépése
101	I. A belső biztonság digitalizálása	Mérföldkő	Működik a privát rendőrségi felhő
102	K: A szlovén zöld helyszínrre vonatkozó keret	Célpont	Összekapcsolt tér- és környezeti digitális adatinfrastruktúra
108	J: Az oktatás és a tudomány digitalizálása	Célpont	A szakképzésben végzetek tanításában, tanulásában és nyomon követésében használt új informatikai megoldások
140	A: A munkaerőpiac rezilienciájának megerősítését célzó strukturális intézkedések	Mérföldkő	A 2026–2030-as időszakra szóló aktív munkaerőpiaci politika végrehajtására vonatkozó iránymutatások elfogadása
148	A: Az idegenforgalom fenntartható fejlődésének megerősítése	Mérföldkő	Működik a szlovén zöld turisztikai program keretében végzett, korszerűsített adatfigyelés

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
153	C: Az állami és közös turisztikai infrastruktúra és a turisztikai célpontok természetes látványosságainak fenntartható fejlesztése	Célpont	Befejezett projektek az állami és megosztott turisztikai infrastruktúra területén
156	A: Az oktatási rendszer felújítása a zöld és digitális átállás érdekében	Célpont	Korszerűsített tantervek a kisgyermekkorú nevelés és gondozás, valamint az általános és középiskolák számára
161	F: Kísérleti projektek a zöld és reziliens átállást célzó felsőoktatási reformhoz	Célpont	Befejezett kísérleti projektek a felsőoktatási folyamat megújítására
184	B: Az egészségügyi személyzet kompetenciájának megerősítése az ellátás minőségének biztosítása érdekében	Célpont	Krónikus betegségekben szenvedő betegek számára képzett további ápolók
187	C: Az egészségügyi ellátás digitális átalakítása	Célpont	A nemzeti távorvoslási rendszert használó egészségügyi szakemberek
200	A: A tartós ápolás-gondozás egységes rendszerének létrehozásáról	Mérföldkő	Az integrált tartós ápolási-gondozási rendszer szerinti valamennyi jog és szolgáltatás teljes mértékben alkalmazandó
		<b>Részösszeg</b>	<b>· 146 760 274 EUR</b>

1.10. Tizedik részlet (vissza nem térítendő támogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
5	D: A távfűtési rendszerek energiahatékony átalakítása megújuló energiaforrások felhasználásával	Célpont	A megújuló energiaforrások többletkapacitása a távfűtési rendszerekben
7	F: A villamosenergia-elosztó hálózat megerősítése (transzformerállomások)	Célpont	Üzemelő új villamosenergia-transzformátor-állomások száma
7a.	F: A villamosenergia-elosztó hálózat (transzformerállomások és kiefeszültségű hálózat) megerősítése	Célpont	Az operatív elosztóhálózat hossza (kiefeszültségű hálózat)
25	B: Épületek fenntartható felújítása	Célpont	Befejezett energetikai és fenntartható épületfelújítások
34	F: Az árvízveszélyek és az éghajlattal kapcsolatos egyéb	Célpont	Árvízvédelmi projektekből részesülő lakosság

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
	katasztrófák kockázatának csökkentése		
35	F: Az árvíz kockázatok és az éghajlattal kapcsolatos egyéb katasztrófák kockázatának csökkentése	Célpont	Az árvizek csökkentésére irányuló befejezett projektek száma, lehetőség szerint támogatva a „természet alapú megoldást” és a zöld intézkedéseket
35a.	F: Az árvíz kockázatok és az éghajlattal kapcsolatos egyéb katasztrófák kockázatának csökkentése	Célpont	Nemzeti vízfelügyeleti központ létrehozása
41	H: Települési szennyvíz kibocsátására és kezelésére irányuló projektek	Célpont	Befejezett településszennyvíz-kibocsátási és -kezelési projektek száma
45	I. Ivóvízellátással és -megtakarítással kapcsolatos projektek	Célpont	Befejezett ivóvízellátási projektek száma
62	D: A közúti infrastruktúra digitalizálása	Célpont	Forgalomirányítási és -irányítási rendszer hatálya alá tartozó utak
76	C: A fáfeldolgozás fokozása a klímasemleges társadalomra való átállás felgyorsítása érdekében	Célpont	Befejezett projektek a környezetbarát fáfeldolgozás támogatására
84	D: Határokon átnyúló és több országra kiterjedő projektek – Közös európai adatinfrastruktúra és -szolgáltatások	Célpont	Kísérleti szakaszban kifejlesztett és integrált adatfeldolgozási megoldások
95	E: A kiberbiztonság biztosítása	Mérföldkő	A közigazgatás kiberbiztonsági eseményekre való reagálási képességének növelése
96	G: A közigazgatás digitális környezetének korszerűsítése	Mérföldkő	Nemzeti SI-EuroQCI hálózat létrehozása
98	G: A közigazgatás digitális környezetének korszerűsítése	Célpont	A digitális készségekkel kapcsolatos képzést elvégző köztisztviselők részvételének száma
99	H: Gigabites infrastruktúra	Célpont	Széles sávú hozzáféréssel rendelkező további háztartások
104	L: Digitális átállás a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban és az erdészetben	Célpont	Új működőképes e-szolgáltatások a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban és az erdészetben

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
105	N: Digitalizáció az igazságügy területén	Célpont	Az igazságügyi intézmények által használt új vagy korszerűsített informatikai rendszerek
109	M: Digitalizáció a kultúra területén	Célpont	Dinamikus e-szolgáltatásokkal rendelkező kulturális intézmények
115	B: A zöld átállást és a digitalizációt támogató kutatási innovációs projektek társfinanszírozása	Célpont	Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású társadalom, gazdaság, reziliencia és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás fejlesztésére irányuló befejezett projektek
116	B: A zöld átállást és a digitalizációt támogató kutatási innovációs projektek társfinanszírozása	Célpont	Befejezett projektek a digitalizáció és a digitális átalakulás területén
118	B: A zöld átállást és a digitalizációt támogató kutatási innovációs projektek társfinanszírozása	Célpont	Befejezett, körforgásos gazdasággal kapcsolatos kutatási és innovációs projektek
119	C: A szlovén kutatók és kutatószervezetek nemzetközi mobilitásának fokozására és a szlovén pályázók nemzetközi részvételének előmozdítására irányuló projektek társfinanszírozása	Célpont	Befejezett projektek a szlovén kutatók mobilitására és/vagy visszailleszkedésére
122	D: A K+F+I demonstrációs és kísérleti projektekbe történő beruházások társfinanszírozása	Célpont	Befejezett K+F+I kísérleti projektek a körforgásos gazdaság területén
130	C: A vállalatok dekarbonizációjának, termelékenységének és versenyképességének támogatása	Célpont	Befejezett projektek a beruházások előmozdítására
132	C: A vállalatok dekarbonizációjának, termelékenységének és versenyképességének támogatása	Célpont	További befejezett projektek a regionális fejlesztés támogatására
134	D: A gazdasági és üzleti infrastruktúra innovatív ökoszisztémáinak biztosítása	Célpont	Az innovatív üzleti infrastruktúra-ökoszisztémákra irányuló befejezett projektek
151	B: Szlovénia turisztikai szálláshely-kínálatának fenntartható fejlesztése a	Célpont	Befejezett energetikai felújítási projektek a turisztikai szálláshelyek energiahatékonyságának növelése érdekében

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
	turizmus hozzáadott értékének növelése érdekében		
152	B: Szlovénia turisztikai szálláshely-kínálatának fenntartható fejlesztése a turizmus hozzáadott értékének növelése érdekében	Célpont	Befejezett építési vagy teljes újjáépítési projektek a turisztikai szálláshelyek energiahatékonyságának növelése érdekében
155	D: A kulturális örökség és a közcélú kulturális infrastruktúra fenntartható helyreállítása és újjáélesztése	Célpont	Felújított kulturális örökségi helyszínek
158a.	E: A zöld és digitális oktatás átfogó átalakítása	Célpont	Befejezett projektek a tanulók digitális, fenntartható fejlődési és pénzügyi jártassági kompetenciáinak fejlesztésére és megerősítésére
158b	E: A zöld és digitális oktatás átfogó átalakítása	Célpont	Javaslat a meglévő pedagógiai tanulmányi programok naprakésszé tett és értékelt tantárgytartalmára
158c	E: A zöld és digitális oktatás átfogó átalakítása	Célpont	A felnőtt pénzügyi műveltségi programok résztvevői.
159	B: A felsőoktatás reformja a zöld és reziliens átállás érdekében	Célpont	Korszerűsített felsőoktatási tantervek
162	C: A középfokú szakképzés és a szakképzés korszerűsítése, beleértve a tanulószerveződéses gyakorlati képzéseket is	Célpont	Korszerűsített szakképzési programok
163	G: Az oktatási rendszer és a munkaerőpiac közötti együttműködés megerősítése	Célpont	Mentorok a képzést sikeresen elvégző vállalatoknál
166	H: Az oktatási infrastruktúra környezetbarátabbá tétele Szlovéniában	Célpont	Az új oktatási intézmények területe
191	E: A fertőző és krónikus betegségek hatékony kezelése	Célpont	Lineáris gyorsítók beszerzése és szállítása az UKC Maribor számára
192	E: A fertőző és krónikus betegségek hatékony kezelése	Mérföldkő	A ljubljanaei fertőző klinika építési munkálatainak befejezése a harmadik építési szakaszig, beleértve a negyedik és az ötödik építési szakasz kísérő munkálatait is
215	C: A villamosenergia-elosztó hálózat megerősítése (közepes feszültségű hálózat)	Célpont	Az új vagy korszerűsített operatív elosztóhálózat hossza
215a.	C: A villamosenergia-elosztó hálózat (közepes feszültségű	Célpont	Az új működő elosztóhálózat hossza (kisfeszültség)

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
	hálózat és kiefeszültségű hálózat) megerősítése		
217	D: Energiahatékonyság és a gazdaság dekarbonizációja	Célpont	Befejezett projektek az energiahatékonyság és a gazdaság dekarbonizációja terén
219	E: Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrája kiépítésének előmozdítása a közlekedésben (bővítés)	Célpont	Üzemelő elektromos vagy egyéb töltőpontok kibocsátásmentes járművek számára
220	E: Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrája kiépítésének előmozdítása a közlekedésben (bővítés)	Célpont	Támogatott elektromos és hidrogénüzemű buszok
221	E: Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrája kiépítésének előmozdítása a közlekedésben (bővítés)	Célpont	Támogatott kibocsátásmentes járművek
		<b>Részösszeg</b>	<b>· 232 245 082 EUR</b>

## 2. Kölcsön

A 3. cikk (2) bekezdésében említett részleteket a következőképpen kell megszervezni:

### 2.1. Első részösszeg (hitel formájában nyújtott támogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
13	B: A villamosenergia-ellátás reformja a megújuló energiaforrások előmozdítása érdekében	Mérföldkő	A villamosenergia-ellátásról szóló törvény hatálybalépése
17	F: A villamosenergia-elosztó hálózat további erősítése	Mérföldkő	Új kifesztültségű elosztóhálózatra vonatkozó ajánlati felhívás megnyitása
46	B: A megelőzés megerősítése az árvízbiztonság növelése érdekében	Mérföldkő	Új árvíz kockázat-kezelési terv hatálybalépése
50	H: További projektek a települési szennyvíz kibocsátására, kezelésére és újrafelhasználására	Mérföldkő	A települési szennyvíz kibocsátására és kezelésére irányuló projektekhez nyújtott támogatások odaítélése
52	I. További ivóvízellátási és -megtakarítási projektek	Mérföldkő	Az ivóvízellátással kapcsolatos projektekhez nyújtott támogatások odaítélése
167	D: A szlovéniai oktatási és kutatási infrastruktúra környezetbarátabbá tételére irányuló stratégia	Mérföldkő	Az oktatási és kutatási infrastruktúrák környezetbarátabbá tételére irányuló stratégia elfogadása
205	Az állami bérlakások állományának megerősítése	Mérföldkő	A lakásügyi törvény módosításainak hatálybalépése
207	Állami bérlakások biztosítása	Mérföldkő	Állami bérlakások biztosításához nyújtott támogatások
		<b>Részösszeg</b>	<b>· 310 091 602 EUR</b>

### 2.2. Második részösszeg (hitel formájában nyújtott támogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
67b.	F: Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának további kiépítésére irányuló reform	Mérföldkő	Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájáról és a közlekedésben használt alternatív üzemanyagokra való

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
			átállítás előmozdításáról szóló törvény hatálybalépése
168	H: Az oktatási infrastruktúra további környezetbarátabbá tétele Szlovéniában	Mérföldkő	Lezárult az oktatási infrastruktúra környezetbarátabbá tételére irányuló beruházási projektek kiválasztása
203	C: Biztonságos életkörnyezet biztosítása az eltartott személyek számára	Mérföldkő	Új intézményi ápolási-gondozási létesítmények építéséhez nyújtott támogatások
		<b>Részösszeg</b>	<b>· 116 127 827 EUR</b>

2.3. Harmadik részösszeg (hitel formájában nyújtott támogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
49	D: Az állami környezetvédelmi szolgáltatások hatékonyságának növelése	Mérföldkő	A környezetvédelmi közszolgáltatások végrehajtására vonatkozó jogalkotási aktus(ok) és rendelet(ek) hatálybalépése
		<b>Részösszeg</b>	<b>· 39 564 351 EUR</b>

2.4. Negyedik részlet (hiteltámogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
15	E: Villamosenergia-termelés megújuló energiaforrásokból	Mérföldkő	Új megújulóenergia-termelő létesítmények támogatása
47a.	F: Az árvíz kockázatok további csökkentése és az éghajlattal kapcsolatos egyéb katasztrófák kockázatának csökkentése	Mérföldkő	Árvízbiztonsági beruházásokra vonatkozó szerződések odaitélése
67	C: A vasúti infrastruktúra kapacitásának további növelése	Mérföldkő	A Ljubljana (A szakasz Dunajska felüljáró) és a Nova Gorica vasútállomás korszerűsítésére irányuló szerződések odaitélése

208	B: Állami bérlások biztosítása	Célpont	További köztulajdonban lévő lakóépületek bérlése
14	B: A villamosenergia-ellátás reformja a megújuló energiaforrások előmozdítása érdekében	Célpont	A hálózatba kapcsolt és üzemelő, megújuló energiát szolgáltató új erőművek többletjeljesítménye
67a.	C: A vasúti infrastruktúra kapacitásának további növelése	Mérföldkő	A vasúti szakaszok korszerűsítésére irányuló szerződések odaítélése
14	B: A villamosenergia-ellátás reformja a megújuló energiaforrások előmozdítása érdekében	Célpont	A hálózatba kapcsolt és üzemelő, megújuló energiát szolgáltató új erőművek többletjeljesítménye
		<b>Részösszeg</b>	<b>· 39 564 351 EUR</b>

2.5. Ötödik részlet (hiteltámogatás):

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
16	E: Villamosenergia-termelés megújuló energiaforrásokból	Célpont	Új megújulóenergia-termelő létesítményekből származó többletenergia
18	F: A villamosenergia-elosztó hálózat további erősítése	Célpont	Az új működő elosztóhálózat hossza
27a.	B: Az épületek fenntartható felújításának folytatása	Célpont	Nagy adminisztratív és társadalmi jelentőségű épületek befejezett energetikai és fenntartható felújítása
27b	B: Az épületek fenntartható felújításának folytatása	Célpont	Az épületek befejezett energetikai és fenntartható felújítása az épülettechnikai rendszerek egyedi korszerűsítése révén
47	F: Az árvíz kockázatok további csökkentése és az éghajlattal kapcsolatos egyéb katasztrófák kockázatának csökkentése	Célpont	Árvízvédelmi projekteken részesülő lakosság
48	F: Az árvíz kockázatok további csökkentése és az éghajlattal kapcsolatos egyéb katasztrófák kockázatának csökkentése	Célpont	Az árvizek csökkentésére irányuló befejezett projektek száma, lehetőség szerint előnyben részesítve a „természet alapú megoldásokat” és a zöld infrastruktúrákat
48a.	F: Az árvíz kockázatok további csökkentése és az éghajlattal	Célpont	Átfogó tanulmány a Szlovén Köztársaság vízgyűjtő területeire vonatkozó árvíz kockázat-értékelésről

Sorszám	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)	Mérföldkő/cél	Név
	kapcsolatos egyéb katasztrófák kockázatának csökkentése		
51	H: További projektek a települési szennyvíz kibocsátására, kezelésére és újrafelhasználására	Célpont	Befejezett településszennyvíz-kibocsátási és -kezelési projektek száma
53	I. További ivóvízellátási és -megtakarítási projektek	Célpont	Befejezett ivóvízellátási projektek száma
68	C: A vasúti infrastruktúra kapacitásának további növelése	Mérföldkő	Korszerűsített Ljubljana vasúti állomások (A Dunajska-túljáró) és Nova Gorica
68a.	C: A vasúti infrastruktúra kapacitásának további növelése	Célpont	A korszerűsített vasútvonalak hossza
170	H: Az oktatási infrastruktúra további környezetbaráttá tétele Szlovéniában	Célpont	Az új oktatási intézmények területe
204	C: Biztonságos életkörnyezet biztosítása az eltartott személyek számára	Célpont	További rendelkezésre álló férőhelyek az intézményi ápolási-gondozási létesítményekben
		<b>Részösszeg</b>	<b>· 107 899 307 EUR</b>

### 3. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INTÉZKEDÉSEK

#### 1. A helyreállítási és rezilienciaépítési terv nyomon követéséhez és végrehajtásához kapcsolódó intézkedések

Szlovénia helyreállítási és rezilienciaépítési tervének nyomon követése és végrehajtása a következő intézkedésekkel összhangban történik:

- A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Terv végrehajtásáért felelős hivatal, a Pénzügyminisztérium a koordináló hatóság, és általános felelősséggel tartozik a terv egészének nyomon követéséért és végrehajtásáért. Nyomon követi, ellenőrzi és validálja a mérföldkövek és célok elérését, valamint elkészíti és aláírja a vezetői nyilatkozatot. Felelős a nemzeti szintű kifizetésekért, valamint a kifizetési kérelmek előkészítéséért és az Európai Bizottsághoz történő benyújtásáért.
- A szakminisztériumok felelősek Szlovénia helyreállítási és rezilienciaépítési terve egyes elemeinek végrehajtásáért. Jelentést tesznek a koordináló hatóságnak a végrehajtás előrehaladásáról, valamint a mérföldkövek és célok eléréséről.
- Nemzeti költségkoordinátor, Pénzügyminisztérium, az uniós alapok kezeléséért felelős osztály: a koordinátor felel a terv módosítása esetén az intézkedések becsült költségének előzetes felülvizsgálatáért és jóváhagyásáért.
- Nemzeti ellenőrzési koordinátorként a Pénzügyminisztérium Költségvetési Felügyeleti Hivatala felel az ellenőrzések elvégzéséért és az ellenőrzések összefoglalójának elkészítéséért.

#### 2. A Bizottságnak az alapul szolgáló adatokhoz való teljes körű hozzáférését biztosító intézkedések

Annak érdekében, hogy a Bizottság számára teljes körű hozzáférést biztosítson az alapul szolgáló releváns adatokhoz, Szlovénia a következő intézkedésekkel rendelkezik:

A terv átfogó koordinációjáért és nyomon követéséért a Pénzügyminisztérium, a helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásáért felelős központi koordináló szervként a helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásáért felelős hivatal felel. Különösen koordináló szervként jár el a mérföldkövek és célok terén elért eredmények nyomon követésében. Az ellenőrzéseket a koordináló hatóság és a szakminisztériumok végzik, míg az ellenőrzések a nemzeti ellenőrzési koordinátor felelősségi körébe tartoznak. Koordinálja a mérföldkövekre és célokra, az összes releváns mutatóra, valamint a minőségi pénzügyi információkra és egyéb adatokra, például a végső kedvezményezettekre vonatkozó jelentéstételt. Az adatbevitelre a Pénzügyminisztérium (MFERAC) informatikai rendszerében kerül sor.

Az (EU) 2021/241 rendelet 24. cikkének (2) bekezdésével összhangban Szlovénia az e melléklet 2.1. szakaszában foglalt, elfogadott releváns mérföldkövek és célok teljesítését követően kellően indokolt kérelmet nyújt be a Bizottsághoz a pénzügyi hozzájárulás és adott esetben a hitel kifizetése iránt. Szlovénia biztosítja, hogy kérésre a Bizottság teljes körű hozzáféréssel rendelkezzen a kifizetési kérelem megfelelő indokolását alátámasztó releváns adatokhoz, mind a kifizetési kérelemnek az (EU) 2021/241 rendelet 24. cikkének (3) bekezdése szerinti értékelése, mind ellenőrzési és kontrollcélok céljából.”