



Briuselis, 2025 m. birželio 17 d.
(OR. en)

9591/25
ADD 1

Tarpinstitucinė byla:
2025/0143(NLE)

ECOFIN 637
UEM 186
FIN 599
ECB
EIB

PRANEŠIMAS

nuo:	Tarybos generalinio sekretoriato
kam:	Delegacijoms
Dalykas:	TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMO, kuriuo iš dalies keičiamas 2021 m. liepos 28 d. įgyvendinimo sprendimas dėl Slovėnijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo, PRIEDAS

Delegacijoms pridedamas pirmiau nurodytas iš dalies keičiančio Tarybos įgyvendinimo sprendimo priedas.

PRIEDAS

1 SKIRSNIS. REFORMOS IR INVESTICIJOS PAGAL EKONOMIKOS GAIVINIMO IR ATSPARUMO DIDINIMO PLANĄ

Reformų ir investicijų aprašymas

A. 1 KOMPONENTAS. ATSINAUJINANČIŪJŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJA IR ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMAS

Šiuo Slovėnijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu sprendžiamos kelios problemos, su kuriomis susiduria Slovėnijos atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamintojai ir vartotojai, taip pat senos ir neefektyvios centralizuoto šilumos tiekimo sistemos, elektros energijos skirstymo sistemos nuostoliai ir ribotas energijos valdymo sistemų naudojimas.

Komponento tikslai – didinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimą, didinti energijos vartojimo efektyvumą ir sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Reformos, kuriomis remiamos investicijos, apima reguliavimo pakeitimus, kuriais siekiama išnaudoti atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos potencialą, stiprinti elektros tinklą ir didinti energijos vartojimo efektyvumą ekonomikoje. Šiomis reformomis remiamos investicijos yra susijusios su iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių pagamintos elektros energijos dalies didinimu, elektros tinklo nuostolių mažinimu ir energijos vartojimo efektyvumo priemonių skatinimu pramonėje.

Šiomis investicijomis ir reformomis prisidedama prie per pastaruosius dvejus metus Slovėnijai skirtų rekomendacijų „orientuoti su investicijomis susijusią ekonominę politiką į [...] perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir energetikos pertvarką (2019 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 3) ir „daugiausia dėmesio skirti investicijoms į žaliąją [...] pertvarką, visų pirma į švarią ir veiksmingą energijos gamybą ir naudojimą, aplinkos infrastruktūrą“ (2020 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 3).

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal DNSH technines gaires (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.

A.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negražintina finansine parama, aprašymas

A reforma. Atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo skatinimo Slovėnijoje reforma

Reformos tikslas – paspartinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos technologijų diegimą elektros energijos sektoriuje. Reforma taip pat remiamas nacionalinis indėlis siekiant Sąjungos atsinaujinančiųjų išteklių energijos tikslo.

Reforma įgyvendinama įsigaliojus Atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo skatinimo įstatymui. Įstatymu remiamas papildomų atsinaujinančiųjų energijos išteklių projektų spartinimas ir atsiradimas panaikinant tam tikras teises ir administracines kliūtis teritorijų planavimo srityje ir įsteigiant vieną bendrą informacinį punktą, kuris padėtų vartotojams vykdyti visas atsinaujinančiųjų energijos išteklių įrengimo ir eksploatavimo procedūras. Vykdam reformą taip pat atsižvelgiama į visos Slovėnijos

Respublikos teritorijos atsinaujinančiųjų energijos išteklių potencialo biologinės įvairovės žemėlapiu rezultatus.

Su reformos įgyvendinimu susijusios tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės turi būti užbaigtos ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d.

C reforma. Energijos vartojimo efektyvumas ekonomikoje

Reformos tikslas – padidinti Slovėnijos pramonės energijos vartojimo efektyvumo potencialą.

Reforma skatinamas ataskaitų teikimo ir energijos vartojimo efektyvumo stebėsenos skaitmeninimas. Efektyvaus energijos vartojimo ekonomikoje valdymo veiksmų plane numatoma įdiegti skaitmeninį metodą, pagal kurį būtų teikiami įmonių energijos vartojimo audito duomenys, taip pat stebėti potencialų ir pasiektą energijos sutaupymą. Tiek įmonės, kurioms pagal Energijos vartojimo efektyvumo įstatymą taikomas įpareigojimas atlikti energijos vartojimo auditą, tiek įmonės, kurioms šiuo metu šis aktas netaikomas, naudojasi skaitmeniniu ataskaitų teikimo metodu. Veiksmų plane taip pat numatoma, kad atitinkamos institucijos turi įtraukti reikalavimą įmonėms, kurios gauna paramą energijos vartojimo efektyvumui didinti, teikti ataskaitas ir atlikti energijos vartojimo auditą.

Reforma siekiama palengvinti įmonių duomenų teikimą pasitelkiant skaitmeninimą, taip pat pagerinti ir suderinti energijos vartojimo efektyvumo srities duomenų teikimą ir stebėseną, kad būtų galima geriau įvertinti energijos vartojimo efektyvumo priemonių poveikį.

Su reformos įgyvendinimu susijusios tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės turi būti užbaigtos ne vėliau kaip 2023 m. gruodžio 31 d.

D investicija. Efektyvaus energijos vartojimo centralizuoto šilumos tiekimo sistemų restruktūrizavimas naudojant atsinaujinančiuosius energijos išteklius

Šių investicijų tikslas – padidinti centralizuoto šilumos tiekimo sistemų energijos vartojimo efektyvumą. 2017 m. atlikus vertinimą padaryta išvada, kad tik maždaug du trečdaliai centralizuoto šilumos tiekimo sistemų buvo laikomos efektyvaus energijos vartojimo sistemomis.

Šiomis investicijomis didinamas centralizuoto šilumos tiekimo sistemų energijos vartojimo efektyvumas, centralizuoto šilumos tiekimo sistemose papildomai padidinant 6 MW atsinaujinančiųjų energijos išteklių. Investicijos įgyvendinamos 2022 m. paskelbus kvietimą teikti pasiūlymus ir jomis draudžiama naudoti biomasę pažeidžiant Direktyvos (ES) 2018/2001 reikalavimus.

Tikimasi, kad ši priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal DNSH technines gaires (2021/C58/01) nustatytus poveikio mažinimo veiksmus. Visų pirma, modernizuojant efektyvią centralizuoto šilumos tiekimo sistemą iškastinis kuras neturi būti naudojamas kaip šilumos šaltinis, o priklauso tik nuo atsinaujinančiųjų išteklių.

Su investicijos įgyvendinimu susijusios tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės užbaigiamos ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.

F investicija. Elektros energijos skirstymo tinklo stiprinimas (transformacinės stotys ir žemosios įtampos tinklas)

Investicijos tikslas – modernizuoti elektros energijos skirstymo tinklą atsižvelgiant į didėjantį atsinaujinančiųjų išteklių elektros energijos suvartojimą ir sudaryti sąlygas prijungti atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos įrenginius, šilumos siurblius ir elektromobilių įkrovimo prieigas.

Investicijas sudaro 838 naujų transformatorių stočių eksploatavimo pradžia ir naujo bent 260 km ilgio žemos įtampos skirstomojo tinklo eksploatavimo pradžia.

Su investicijos įgyvendinimu susijusios tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės užbaigiamos ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.

A.2. Negražintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
1	A: Atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo skatinimo Slovėnijoje reforma	Etapas	Įstatymo dėl skatinimo naudoti energiją iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių įsigaliojimas	Įstatymo nuostata, nurodanti įstatymo dėl skatinimo naudoti energiją iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių įsigaliojimą				II KETV.	2022	Įstatymu reglamentuojamas valstybės ir savivaldybių atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimas ir nustatomas privalomas planinis rodiklis, kokią bendro galutinio suvartojimo dalį Slovėnijos Respublikoje turi sudaryti atsinaujinančiųjų išteklių energija. Jame nurodomos priemonės šiam tikslui pasiekti ir jų finansavimo būdai, įskaitant visų dydžių atsinaujinančiųjų išteklių (saulės ir vėjo) gamybos įrenginių (saulės ir vėjo) įrengimo, prijungimo ir eksploatavimo leidimų išdavimo procedūrų sutrumpinimą. Visų pirma ji įgyvendina rekomendacijas, susijusias su nuolatine technine pagalba dėl teisės aktų dėl vėjo elektrinių

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										teritorijų planavimo peržiūros, finansuojamos pagal techninės paramos priemonę. Ji taip pat apima atsinaujinančiųjų išteklių energijos kilmės garantijas šildymo, vėsinimo ir transporto sektoriuje, administracines procedūras ir montuotojų informavimą bei mokymą. Ji įsteigia vieną bendrą informacinį punktą, skirtą investuotojams į elektros energijos gamybos įrenginius.
2	A: Atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo skatinimo Slovėnijoje reforma	Etapas	Veikia vienas punktas, skirtas padėti investuotojams gauti leidimus įrengti gamybos įrenginius ir prijungti juos prie atsinaujinančiųjų energijos išteklių.	Veikia vienas bendras informacinis punktas				IV KETV.	2022	Kontaktinis centras nukreipia investuotojus teikdamas licencijų paraiškas ir kitus aktus ir padeda vykdyti visą administracinį procesą. Pareiškėjo prašymu kontaktinis asmuo tiesiogiai teikia paraiškas autorizacijai gauti ir kitus aktus ir padeda pareiškėjui administracinės procedūros metu.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
3	A: Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo Slovėnijoje reforma	Tikslas	Iki 20 kW apsirūpinimo savo reikmėms įrenginių prijungimo trumpinimas ir supaprastinimas		Skaičius (dienomis)	60	30	IV KETV.	2024	Įstatyme dėl skatinimo naudoti energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių numatoma ne ilgesnė kaip 20 kW įrenginių prijungimo trukmė – 30 dienų.
4	D: Efektyvaus energijos vartojimo centralizuoto šilumos tiekimo sistemų restruktūrizavimas naudojant atsinaujinančius energijos išteklius	Etapas	Kvietimo teikti paraiškas dėl atsinaujinančių energijos išteklių centralizuoto šilumos tiekimo sistemose paskelbimas	Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas				IV KETV.	2022	Paskelbtas kvietimas teikti pasiūlymus dėl investicijų, kuriomis didinama atsinaujinančių energijos išteklių dalis centralizuoto šilumos tiekimo sistemose. Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas tol, kol bus išnaudotas biudžeto paketas. Atrankos ir (arba) tinkamumo kriterijais užtikrinama atitiktis reikšmingos žalos nedarymo techninėms gairėms (2021/C58/01), visų pirma, kad restruktūrizuotos centralizuoto šilumos tiekimo sistemos atitiktų Direktyvą 2012/27/ES; ir kad biomasės naudojimo

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										atveju biomasė turi atitikti Direktyvą (ES) 2018/2001.
5	D: Efektyvaus energijos vartojimo centralizuoto šilumos tiekimo sistemų restruktūrizavimas naudojant atsinaujinančiuosius energijos išteklius	Tikslas	Papildomi atsinaujinančiųjų energijos išteklių pajėgumai centralizuoto šilumos tiekimo sistemose		Skaičius (MW)	0	6	II KETV.	2026	Užbaigti projektai, susiję su papildomais atsinaujinančiųjų energijos išteklių pajėgumais centralizuoto šilumos tiekimo sistemose.
6	F: Elektros energijos skirstymo tinklo (transformuojančios stotys) stiprinimas	Etapas	Kvietimas teikti paraiškas dėl elektros transformatorių stočių	Kvietimo teikti pasiūlymus paskelbimas				IV KETV.	2022	Paskelbtas kvietimas teikti pasiūlymus dėl transformatorių stočių statybos. Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas tol, kol bus išnaudotas biudžeto paketas. Kvietime visų pirma užtikrinami atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos ir kaupimo įrenginių, įskaitant elektra varomų transporto priemonių įkrovimo prieigas, veiksmingo integravimo

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										kriterijai. Be visų privalomų nacionalinių ir Europos taisyklių, kuriomis nustatomi statybos ir aplinkosaugos intervencinių priemonių reikalavimai, atrankos ir (arba) tinkamumo kriterijais užtikrinama atitiktis reikšmingos žalos nedarymo techninėms gairėms (2021/C58/01).
7	F: Elektros energijos skirstymo tinklo stiprinimas (transformacinės stotys ir žemosios įtampos tinklas)	Tikslas	Veikiančių naujų elektros transformatorių skaičius		Skaičius	0	838	II KETV.	2026	Veikia 838 naujos elektros transformatorių stotys.
7a.	F: Elektros energijos skirstymo tinklo stiprinimas (transformacinės stotys ir žemosios	Tikslas	Veikiančio skirstomojo tinklo ilgis (žemos įtampos tinklas)		Skaičius (km)	0	260	II KETV.	2026	Turi veikti bent 260 km naujo žemos įtampos skirstomojo tinklo.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	įtampos tinklas)									
8	C: Energijos vartojimo efektyvumas ekonomikoje	Etapas	Efektyvaus energijos vartojimo ekonomikoje valdymo veiksmų planas	Efektyvaus energijos vartojimo ekonomikoje valdymo veiksmų plano priėmimas				IV KETV.	2023	Ekonomikos energijos vartojimo efektyvumo valdymo veiksmų plane numatoma įdiegti skaitmeninį įmonių energijos vartojimo audito duomenų teikimo metodą, taip pat stebėti potencialų ir pasiektą energijos taupymą. Veiksmų plane taip pat numatoma, kad atitinkamos institucijos turi įtraukti reikalavimą įmonėms, kurios gauna paramą energijos vartojimo efektyvumui didinti, teikti ataskaitas ir atlikti energijos vartojimo auditą.

A.3. Su paskola susijusių reformų ir investicijų aprašymas

B reforma. Elektros energijos tiekimo reforma siekiant skatinti atsinaujinančiuosius energijos išteklius

Reformos tikslai – pagerinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos įrenginių integravimą į tinklą ir reguliavimą apkrova.

Reformą sudaro Elektros energijos tiekimo įstatymo įsigaliojimas, kuriame numatomos saugaus tinklų eksploatavimo užtikrinimo priemonės, įskaitant pažangiųjų tinklų paslaugų diegimą, taip pat naujų pajėgumų, įskaitant reguliavimo apkrova ir energijos kaupimo įrenginius, sujungimo priemonės.

Su reformos įgyvendinimu susijusios tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės turi būti užbaigtos ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.

E investicija. Elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos šaltinių

Investicijos tikslas – įrengti naujus atsinaujinančiosios energijos gamybos pajėgumus, skelbiant technologiškai neutralų konkurencinį kvietimą teikti pasiūlymus tarp įvairių technologijų (geoterminės ir hidroenergijos) ir saulės energijos technologijų viešųjų pastatų srityje. Kvietimu teikti pasiūlymus užtikrinama, kad būtų laikomasi atrinktų projektų reikšmingos žalos nedarymo techninių gairių (2021/C58/01), reikalaujant laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų ir 4.5 skyriaus „Elektros hidroenergijos gamyba“ (Komisijos deleguotojo reglamento (ES) (C(2021) 2800 final), kuriuo papildomas Taksonomijos reglamentas (ES) 2020/852, I priedas).

Investicijas sudaro dotacijos atrinktų įrenginių statybai, siekiant įrengti 30 MW atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos pajėgumų, arba didžiausią kiekį, suderinamą su kvietimu teikti pasiūlymus konkurso sąlygomis.

Tikimasi, kad šia priemone nedaroma reikšminga žala aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir tarpines bei siektinas reikšmes, kurias Slovėnija turi pasiekti. Visų pirma turi būti įrodyta, kad visiškai ir iš esmės laikomasi taikomų teisinių nuostatų. Su investicijos įgyvendinimu susijusios tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės užbaigiamos ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.

F investicija. Elektros energijos skirstymo tinklo (žemosios įtampos tinklo) stiprinimas

Investicijos tikslas – modernizuoti elektros energijos skirstymo tinklą atsižvelgiant į didėjantį atsinaujinančiųjų išteklių elektros energijos suvartojimą ir sudaryti sąlygas prijungti atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos įrenginius, šilumos siurblius ir elektromobilių įkrovimo prieigas.

Investicijas sudaro naujo bent 193 km ilgio žemos įtampos tinklo eksploatavimo pradžia.

Su investicijos įgyvendinimu susijusios tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės užbaigiamos ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.

A.4. Su paskola susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/S iektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
13	B: Elektros energijos tiekimo reforma siekiant skatinti atsinaujinančius energijos išteklius	Etapas	Elektros energijos tiekimo įstatymo įsigaliojimas	Įstatymo nuostata, nurodanti Elektros energijos tiekimo įstatymo įsigaliojimą				II KETV.	2022	Naujajame Elektros tiekimo įstatyme nustatomos elektros energijos rinkos veikimo, elektros energijos gamybos, perdavimo, skirstymo, kaupimo ir tiekimo taisyklės, taip pat nuostatos dėl galutinių vartotojų apsaugos, elektros energijos perdavimo ir skirstymo komunalinių paslaugų teikimo sąlygų ir formų, elektros energijos tiekimo saugumo užtikrinimo principų ir priemonių, energijos nepritekliaus prevencijos priemonių ir kitų elektros energijos tiekimo problemų.
14	B: Elektros energijos tiekimo reforma siekiant skatinti atsinaujinančius energijos išteklius	Tikslas	Prijungtų ir veikiančių naujų atsinaujinančiųjų išteklių energiją savo reikmėms naudojančių elektrinių papildoma elektros energija		Skaičius (MW)	0	55	IV KETV.	2025	Tai papildomi naujų, sujungtų ir veikiančių elektros energijos gamybos įrenginių pajėgumai, skirti patiekti. Tikimasi, kad jų statyba, prijungimas ir eksploatavimo pradžia bus skatinami įsigaliojus Elektros energijos tiekimo įstatymui.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
15	E: Elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos šaltinių	Etapas	Dotacijų skyrimas naujiems atsinaujinančiosios energijos gamybos įrenginiams	Pranešimas apie apdovanojimus				IV KETV.	2024	<p>Pranešimas apie apdovanojimus siekiant bendrai finansuoti naujų atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos įrenginių (hidroenergijos, geoterminės arba saulės energijos technologijos viešiesiems pastatams) statybą.</p> <p>Kvietimu teikti pasiūlymus užtikrinama, kad būtų laikomasi atrinktų projektų reikšmingos žalos nedarymo techninių gairių (2021/C58/01), reikalaujant laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų ir 4.5 skyriaus „Elektros hidroenergijos gamyba“ (Komisijos deleguotojo reglamento (ES) (C(2021) 2800 final), kuriuo papildomas Taksonomijos reglamentas (ES) 2020/852, I priedas).</p>
16	E: Elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių	Tikslas	Papildoma elektros energija iš naujų elektros energijos gamybos iš		Skaičius (MW)	0	30	II KETV.	2026	30 MW eksploatuojamų atsinaujinančiųjų energijos išteklių elektros energijos pajėgumų arba didžiausią kiekį, suderinamą su kvietimu teikti

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	ų energijos šaltinių		atsinaujinančiųjų išteklių įrenginių							pasiūlymus pagal 15 tarpinį etapą.
17	F: Tolesnis elektros energijos skirstymo tinklo stiprinimas	Etapas	Kvietimo teikti paraiškas dėl naujo žemosios įtampos skirstomojo tinklo stiprinimas	Kvietimo teikti paraiškas paskelbimas				IV KETV.	2022	Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas dėl naujo žemosios įtampos skirstomojo tinklo statybos. Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas tol, kol bus išnaudotas biudžeto paketas. Projektai siekiama veiksmingai integruoti atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos ir kaupimo įrenginius į elektros energijos skirstymo tinklą, įskaitant elektromobilių įkrovimo prieigas. Be visų privalomų nacionalinių ir Europos taisyklių, kuriomis nustatomi statybos ir aplinkosaugos intervencinių priemonių reikalavimai, atrankos ir (arba) tinkamumo kriterijais užtikrinama atitiktis reikšmingos žalos nedarymo techninėms gairėms (2021/C58/01). Investicijomis stiprinamas skirstomasis tinklas, gerinamas jo pajėgumas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/S iektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										ir gebėjimas prisitaikyti, taip pat integruojamos duomenų bazės ir stebima tikruoju laiku.
18	F: Tolesnis elektros energijos skirstymo tinklo stiprinimas	Tikslas	Naujo operatyvinio skirstomojo tinklo ilgis		Skaičius (km)	0	193	II KETV.	2026	Turi veikti bent 193 km naujo žemos įtampos skirstomojo tinklo.

B: 2 KOMPONENTAS. TVARI PASTATŲ RENOVACIJA

Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane Slovėnija apskaičiavo, kad 2021–2030 m. laikotarpiu reikia maždaug 9 500 000 000 EUR investicijų į pastatų renovaciją, kad iki 2030 m. pastatų galutinės energijos suvartojimą būtų galima sumažinti 20 proc., o pastatų išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį – bent 70 proc., palyginti su 2005 m.

Šio Slovėnijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponento tikslas – skatinti esminę pastatų renovaciją, daugiausia dėmesio skiriant viešųjų pastatų ūkiui, kad energijos suvartojimas būtų sumažintas bent 30 proc., palyginti su ex ante išmetamu teršalų kiekiu.

Šiomis investicijomis ir reformomis prisidedama prie per pastaruosius dvejus metus Slovėnijai skirtų konkrečiai šaliai skirtų rekomendacijų „orientuoti su investicijomis susijusią ekonominę politiką į [...] perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir energetikos pertvarką“ (2019 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 3) ir „daugiausia dėmesio skirti investicijoms į žaliąją [...] pertvarką, visų pirma į švarią ir veiksmingą energijos gamybą ir naudojimą, aplinkos infrastruktūrą“ (2020 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 3).

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal DNSH technines gaires (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.

B.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negražintina finansine parama, aprašymas

A reforma. Viešojo sektoriaus pastatų energinės renovacijos planavimo ir finansavimo reforma

Reformoje apibrėžiami ekonomiškai efektyvūs renovacijos metodai, politika ir priemonės, kuriomis skatinama esminė pastatų renovacija, įskaitant priemones, kuriomis asmenys, statybos pramonė ir finansų įstaigos priima sprendimus dėl investicijų, taip pat numatomo sutaupyti energijos kiekio ir platesnės naudos vertinimą, kaip numatyta naujojoje ilgalaikėje renovacijos strategijoje.

Visų pirma reforma nustatomas teisinis draudimas projektuoti ir įrengti krosnių kurą, mazutą (mazutą) ir akmens anglių katilus šildymui naujuose pastatuose. Ši reformos dalis įgyvendinama ne vėliau kaip 2023 m. birželio 30 d. įsigaliojus įstatymui.

Reforma taip pat apima viešųjų pastatų energinės renovacijos veiksmų plano, parengto ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d., patvirtinimą ir paskelbimą, kuriame pateikiama bent pastatų fondo analizė, viešojo sektoriaus poreikių analizė, apsvaistytą galimybę užtikrinti paslaugų tęstinumą pastatų renovacijos metu ir konkretūs pastatų renovacijos veiksmai, įskaitant galimų finansavimo šaltinių nustatymą.

B investicija. Tvari pastatų renovacija

Investicijos tikslas – energinė viešųjų pastatų renovacija, ji taip pat apima valstybei priklausančių gyvenamųjų pastatų energinę renovaciją.

Visų investicijų atveju užtikrinama, kad būtų sutaupyta ne mažiau kaip 30 proc. bendro energijos kiekio, palyginti su ex ante išmetamu teršalų kiekiu, išskyrus investicijas į atskirų techninių pastato sistemų, pvz., oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų, modernizavimą.

Investicijomis padengiamos pastato šiluminės izoliacijos, efektyviai energiją vartojančios įrangos (langų, įstiklinimo, durų), vėsinimo ir vėdinimo sistemų, efektyviai energiją vartojančio apšvietimo ir valdymo sistemų išlaidos. Darbais taip pat užtikrinamas aukštas sveikatos ir aplinkos apsaugos standartas, be kita ko, sprendžiant nelaimių prevencijos ir apsaugos nuo su klimatu susijusių pavojų, kenksmingų medžiagų pašalinimo ir apsaugos nuo jų, priešgaisrinės ir seisminės saugos klausimus. Tikimasi, kad renovuojant viešuosius pastatus bus pagerintas jų prieinamumas neįgaliesiems.

Kadangi Slovėnija yra viena iš Europos šalių, patiriančių didžiausią seisminę riziką, energinė renovacija turi būti vykdoma kartu su seismine renovacija, kad būtų užtikrintas ekonomiškai efektyvus požiūris ir ilgalaikis investicijų poveikis. Atliekant darbus taip pat turi būti gerbiama pastato estetika ir architektūrinė kokybė, atsižvelgiant į galimus kultūros apsaugos reikalavimus pastatų, priklausančių kultūros paveldui, atveju.

Reikalavimus atitinka šių kategorijų pastatai:

- Dėl COVID-19 epidemijos išskirtinės administracinės svarbos pastatams;
- Dėl COVID-19 epidemijos labai svarbūs visuomenei pastatai;
- Pastatams, kuriems reikia individualiai atnaujinti technines pastato sistemas;
- Valstybei priklausantys daugiabučiai gyvenamieji pastatai.

Renovacija užbaigiama ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.

B.2. Negražintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Si ektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
19	A: Viešojo sektoriaus pastatų energinės renovacijos planavimo ir finansavimo reforma	Etapas	Draudimo naudoti iškastinį kurą šildyti naujuose pastatuose įsigaliojimas	Įstatymo nuostata, nurodanti atitinkamo įstatymo įsigaliojimą				II KETV.	2023	Įstatymu nustatomas draudimas projektuoti ir montuoti krosnių kurą, mazutą (mazutą) ir akmens anglių katilus pastatams šildyti, kaip numatyta ilgalaikėje pastatų energijos renovacijos iki 2050 m. strategijoje.
20	A: Viešojo sektoriaus pastatų energinės renovacijos planavimo ir finansavimo reforma	Etapas	Viešųjų pastatų renovacijos veiksmų planas	Priimtas Viešųjų pastatų renovacijos veiksmų planas, kurį patvirtino ir paskelbė Aplinkos, klimato ir energetikos ministerija				IV KETV.	2025	Aplinkos, klimato ir energetikos ministerijos patvirtintame ir paskelbtame veiksmų plane pateikiama bent ši informacija: <ul style="list-style-type: none"> - pastatų fondo analizė; - viešojo sektoriaus poreikių analizė ir apsvaestyta galimybė užtikrinti paslaugų tęstinumą atliekant pastatų renovaciją; ir

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Si ektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										- konkretūs pastatų renovacijos veiksmai, įskaitant galimų finansavimo šaltinių nustatymą.
21	B: Tvari pastatų renovacija	Etapas	Kvietimo teikti paraiškas dėl atskirų techninių pastato sistemų atnaujinimo paskelbimas	Kvietimo teikti pasiūlymus paskelbimas				IV KETV.	2022	Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas dėl atskirų techninių pastato sistemų, pavyzdžiui, oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų, atnaujinimo. Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas tol, kol bus išnaudotas biudžeto paketas. Atrankos ir (arba) tinkamumo kriterijais užtikrinama atitiktis reikšmingos žalos nedarymo techninėms gairėms (2021/C58/01).
22	B: Tvari pastatų renovacija	Etapas	Viešojo kvietimo dėl didelės administracinės ir socialinės	Viešo kvietimo paskelbimas				IV KETV.	2022	Paskelbtas viešasis kvietimas dėl didelės administracinės ir socialinės svarbos valstybei priklausančių

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Si ektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
			svarbos valstybei priklausančių pastatų energinės ir tvarios renovacijos paskelbimas							pastatų energinės ir tvarios renovacijos. Viešas kvietimas skelbiamas tol, kol išnaudojamas biudžeto paketas. Atrankos ir (arba) tinkamumo kriterijais užtikrinama: a) atitikti reikšmingos žalos nedarymo techninėms gairėms (2021/C58/01); ir b) bent 30 proc. sumažinti tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, palyginti su ex ante išmetamu teršalų kiekiu.
23	B: Tvari pastatų renovacija	Etapas	Kvietimo teikti pasiūlymus dėl energinės ir tvarios valstybei priklausančių gyvenamųjų pastatų renovacijos paskelbimas.	Kvietimo teikti pasiūlymus paskelbimas				IV KETV.	2022	Paskelbtas kvietimas teikti pasiūlymus dėl valstybei priklausančių gyvenamųjų pastatų energinės ir tvarios renovacijos. Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas tol, kol bus išnaudotas biudžeto paketas. Atrankos ir (arba) tinkamumo kriterijais užtikrinama:

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Si ektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										a) atitiktis reikšmingos žalos nedarymo techninėms gairėms (2021/C58/01); ir b) bent 30 proc. sumažinti tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, palyginti su ex ante išmetamu kiekiu.
25	B: Tvari pastatų renovacija	Tikslas	Užbaigta energinė ir tvari pastatų renovacija		Skaičius (m ²)	0	59 574	II KETV.	2026	Užbaigta energinė ir tvari viešųjų pastatų renovacija pagal 22 tarpinės reikšmės viešo kvietimo kriterijus ir 23 tarpinės reikšmės kvietimo teikti pasiūlymus kriterijus.
26	B: Tvari pastatų renovacija	Tikslas	Užbaigta energinė ir tvari pastatų renovacija individualiai atnaujinant technines pastato sistemas		Skaičius (m ²)	0	29 392	IV KETV.	2025	Energinė ir tvari pastatų renovacija individualiai atnaujinant technines pastato sistemas užbaigiama pagal kvietimo teikti pasiūlymus kriterijus 21 tarpiniame etape.

B.3. Su paskola susijusių reformų ir investicijų aprašymas

B investicija. Tolesnė tvari pastatų renovacija

Investicijos tikslas – energinė viešųjų pastatų renovacija.

Visuose projektuose užtikrinama, kad būtų sutaupyta ne mažiau kaip 30 proc. bendro energijos kiekio, palyginti su ex ante išmetamu teršalų kiekiu, išskyrus investicijas į atskirų techninių pastato sistemų, pvz., oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų, atnaujinimą.

Investicijomis padengiamos pastato šiluminės izoliacijos, efektyviai energiją vartojančios įrangos (langų, įstiklinimo, durų), vėsinimo ir vėdinimo sistemų, efektyviai energiją vartojančio apšvietimo ir valdymo sistemų išlaidos. Darbais taip pat užtikrinami aukšti sveikatos ir aplinkos apsaugos standartai, be kita ko, sprendžiant nelaimių prevencijos ir apsaugos nuo su klimatu susijusių pavojų, kenksmingų medžiagų pašalinimo ir apsaugos nuo jų, priešgaisrinės ir seisminės saugos klausimus. Tikimasi, kad viešųjų pastatų renovacija apims prieinamumo neįgaliesiems gerinimą.

Kadangi Slovėnija yra viena iš Europos šalių, patiriančių didžiausią seisminę riziką, energinė renovacija turi būti vykdoma kartu su seismine renovacija, kad būtų užtikrintas ekonomiškai efektyvus požiūris ir ilgalaikis investicijų poveikis. Atliekant darbus taip pat turi būti gerbiama pastato estetika ir architektūrinė kokybė, atsižvelgiant į galimus kultūrinės apsaugos reikalavimus, taikomus renovacijai, kai pastatai priklauso kultūros paveldui.

Reikalavimus atitinka šių kategorijų pastatai:

- Dėl COVID-19 epidemijos išskirtinės administracinės svarbos pastatams;
- Dėl COVID-19 epidemijos labai svarbūs visuomenei pastatai;
- Pastatai, kuriems reikia individualiai atnaujinti technines pastato sistemas

Su investicijos įgyvendinimu susijusios tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės užbaigiamos ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.

B.4. Su paskola susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/S iektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
27a straipsnis	B: Tolesnė tvari pastatų renovacija	Tikslas	Užbaigta didelės administracinės ir socialinės svarbos pastatų energinė ir tvari renovacija		Skaičius (m ²)	0	21 398	II KETV.	2026	Didelės administracinės ir socialinės svarbos viešųjų pastatų energinė ir tvari renovacija užbaigiama pagal 22 etapo viešo kvietimo kriterijus.
27b	B: Tolesnė tvari pastatų renovacija	Tikslas	Užbaigta energinė ir tvari pastatų renovacija individualiai atnaujinant technines pastato sistemas		Skaičius (m ²)	0	8 965	II KETV.	2026	Energinė ir tvari pastatų renovacija individualiai atnaujinant technines pastato sistemas užbaigiama pagal kvietimo teikti pasiūlymus kriterijus 21 tarpiniame etape.

C. 3 KOMPONENTAS. ŠVARI IR SAUGI APLINKA

Slovėnijai reikia didelių investicijų į apsaugą nuo klimato kaitos sukeltų nelaimių, nes didėja ekstremalių meteorologinių reiškinių, ypač potvynių, tendencija. Tokios klimato kaitos sukeltos nelaimės kelia pavojų didelei Slovėnijos gyventojų, gyvenančių vietovėse, kuriose kyla didelė potvynių rizika, daliai ir daro didelę ekonominę žalą.

Be to, vandens nuostoliai tebėra didesni už ES vidurkį. Toks nuotėkis yra paviršinio ir požeminio vandens atliekos, dėl kurių vandens valymo ir paskirstymo tikslais suvartojama daugiau energijos. Jie taip pat kelia didesnę vandens užteršimo riziką.

Šio Slovėnijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponento tikslas – įgyvendinti suderintą požiūrį į prevenciją, pasirengimą joms, reagavimą į jas ir atsigavimą įvykus gaivalinėms nelaimėms, visų pirma gerinant infrastruktūrą ir susijusią organizavimą, mokslinius tyrimus, informuotumo didinimą ir mokymą. Komponentu taip pat siekiama pagerinti vandentvarką.

Šiomis investicijomis ir reformomis prisidedama prie per pastaruosius dvejus metus Slovėnijai skirtų rekomendacijų „orientuoti su investicijomis susijusią ekonominę politiką į [...] perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir energetikos pertvarką (2019 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 3) ir „daugiausia dėmesio skirti investicijoms į žaliąją [...] pertvarką, visų pirma į švarią ir veiksmingą energijos gamybą ir naudojimą, aplinkos infrastruktūrą“ (2020 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 3).

Šiuo komponentu prisidedama prie aplinkos išsaugojimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos, taigi stiprinamas ekologinis, socialinis ir ekonominis atsparumas.

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal DNSH technines gaires (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.

C.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negražintina finansine parama, aprašymas

A reforma. Parengties klimato sukeltoms nelaimėms ir reagavimo į jas stiprinimas

Reforma apibrėžiamas su klimatu susijusių nelaimių organizavimas ir reagavimas į jas sukuriant modulinius reagavimo padalinius, kurie būtų specializuoti ir apmokyti reaguoti į su klimatu susijusias nelaimes nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis, kartu iš naujo apibrėžiant esamų padalinių vaidmenį. Struktūra apima su klimatu susijusias nelaimes, kurios kelia didžiausią riziką Slovėnijai, pavyzdžiui, potvynius ir didelius laukinės gamtos gaisrus.

Reforma įgyvendinama ne vėliau kaip 2023 m. gruodžio 31 d. įsigaliojus naujai rezoliucijai dėl nacionalinės apsaugos nuo gaivalinių ir kitų nelaimių programos. Tikimasi, kad iki 2026 m. birželio 30 d. naujoji organizacinė struktūra apims visą Slovėnijos teritoriją ir visus gyventojus, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamoms grupėms.

C reforma. Klimato kaitos ir su klimatu susijusių nelaimių poveikio atspariai miškų biologinei įvairovei atkūrimas ir švelninimas

Vykdamas miškų apsaugos ir atkūrimo reformą atsižvelgiama į Komisijos rekomendacijas dėl Slovėnijos bendros žemės ūkio politikos strateginio plano (SWD(2020) 394), sumažinant miško kenkėjų patekimo ir plitimo miškų atkūrimo metu riziką ir užtikrinant ekspertų priežiūrą skaidriai

stebint miško dauginamosios medžiagos kilmę ir genetinę įvairovę, kad ateityje miškai galėtų prisitaikyti prie kintančios aplinkos, visų pirma išlaikant miškų sveikatą ir gebėjimą prisitaikyti prie klimato pokyčių.

Reforma prisidedama prie geros su miškais susijusių buveinių ir rūšių būklės užtikrinimo, siekiant pagerinti ekologines paslaugas ir biologinę įvairovę ir didinti atsparumą tokioms grėsmėms kaip klimato kaitos poveikis miškams.

Siekiant užtikrinti tinkamą miško dauginamosios medžiagos kokybę, iš dalies keičiamos įtraukimo į tiekėjų registrą sąlygų ir kitų atitinkamų tiekėjų pareigų bei prekybos miško dauginamąja medžiaga reikalavimų taisyklės. Siekiant pagerinti sekimą ir ekspertų priežiūrą, iš dalies keičiamos miško dauginamosios medžiagos sertifikatų taisyklės.

Reformą įgyvendina Žemės ūkio, miškininkystės ir maisto ministerija iki 2022 m. gruodžio 31 d. iš dalies pakeisdama įtraukimo į tiekėjų registrą sąlygų ir kitų tiekėjų pareigų bei prekybos miško dauginamąja medžiaga reikalavimų taisykles. Investicijos.

Socialinis ir ekonominis atsparumas su klimatu susijusioms nelaimėms Slovėnijos Respublikoje

Investicijomis įsteigiamas specialus pacentris, skirtas klimato sukeltų nelaimių, visų pirma didelių laukinės gamtos gaisrų, prevencijos, pasirengimo joms ir reagavimo į jas priemonėms. Ji apima civilinės saugos pajėgų mokymą siekiant užtikrinti integruotus veiksmus, taip pat plačiosios visuomenės informuotumo didinimo priemones.

Statant būtiną efektyviai energiją vartojančią infrastruktūrą atsižvelgiama į poreikį įrengti patalpas tinkamoje teritorijoje, kurioje kyla atitinkama su klimatu susijusi rizika. Viešajame konkurse į atrankos kriterijus įtraukiamas nacionalinio dekreto dėl žaliųjų viešųjų pirkimų laikymasis.

Investicijos taip pat apima mokymo kursus, skirtus konkrečiai rizikai, t. y. dideliems gamtos gaisrams, 2025–2026 m. laikotarpiu, taip pat įvairių tikslinių gyventojų grupių informuotumo didinimo veiklą 2021–2026 m. laikotarpiu.

Su investicijų įgyvendinimu susiję tikslai turi būti pasiekti ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.

F. Potvynio rizikos mažinimas ir kitų su klimatu susijusių nelaimių rizikos mažinimas

Investicijos, kuriomis siekiama užkirsti kelią potvynių rizikai, apima apsaugos nuo potvynių priemones, pavyzdžiui, vandens sulaikymo sistemas ir esamų išsiliejimo teritorijų plėtrą, kai tai įmanoma, ir centralizuotos tikralaikės stebėsenos ir reagavimo į vandens sąlygas sistemos sukūrimą. Investicijomis į apsaugą nuo potvynių, kiek įmanoma, pirmenybė teikiama gamtos procesais pagrįstiems sprendimams ir žaliajai infrastruktūrai. Be to, konkrečiomis investicijomis siekiama mažinti nuošliaužų riziką.

Gamtos procesais pagrįsti sprendimai įtraukiami į projektų atrankos kriterijus ir, kai įmanoma, nustatomi prioritetai. – Projektai turi atitikti atitinkamus taikytinų Komisijos deleguotųjų reglamentų, kuriais papildomas Taksonomijos reglamentas (ES) 2020/852, priedus.

Tikimasi, kad šia priemone nedaroma reikšminga žala aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir tarpines bei siektinas reikšmes, kurias Slovėnija turi pasiekti. Visų pirma turi būti įrodyta, kad visiškai ir iš esmės laikomasi taikomų teisinių nuostatų.

Investicija turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

Investicijos. Sėklų, daigynų ir miškų apsaugos centras

Investicijos tikslas – padidinti ilgalaikį ES miškų kiekį, kokybę ir atsparumą, visų pirma gaisrams, kenkėjams ir kitoms grėsmėms, kurios gali padidėti dėl klimato kaitos. Biologinei įvairovei palanki miško praktika toliau plėtojama daugiausia dėmesio skiriant genetinei išsaugojimui ir genetinei įvairovei.

Kuriant būtiną efektyviai energiją vartojančią mokslinių tyrimų infrastruktūrą, įskaitant miško sėklų departamentą, medžių daigyną ir miškų apsaugos departamentą, atsižvelgiama į poreikį sutelkti infrastruktūrą ir žinių bazę tolesnėms inovacijoms, plėtrai ir moksliniams tyrimams šioje srityje.

Ją įgyvendina Slovėnijos miškininkystės institutas, skelbdamas viešus konkursus, atsižvelgdamas į žaliųjų viešųjų pirkimų reikalavimus.

Investicijos baigiamos ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.

H. Miesto nuotekų išleidimo ir valymo projektai

Investicijomis finansuojamas naujų galutinių nuotekų sistemų, kurių grynasis energijos suvartojimas lygus nuliui, statyba arba esamos nuotekų sistemos rekonstrukcija, kad vidutinis suvartojamos energijos kiekis sumažėtų bent 10 proc. (tik energijos vartojimo efektyvumo priemonėmis, o ne esminiais pokyčiais ar apkrovos pokyčiais). Investicijos sutelkiamos į projektus, susijusius su nuotekų sistemomis, kuriomis prisidedama prie tinklo „Natura 2000“ teritorijų ir vandens apsaugos teritorijų.

Investicijos įgyvendinamos skiriant dotacijas savivaldybėms Aplinkos ir teritorijų planavimo ministerijos pagal specialų kvietimą teikti projektus atrinktiems projektams.

Investicija turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

I. Geriamojo vandens tiekimo ir taupymo projektai

Investicijos tikslas – spręsti Slovėnijos vandens nuostolių, kurie išlieka dideli dėl senstančios vandens infrastruktūros, problemą.

Investicijas sudaro geriamojo vandens tiekimo sistemų, kurių vidutinis suvartojamos energijos kiekis yra $\leq 0,5$ kWh arba infrastruktūros nuotėkio indeksas (ILI) $\leq 1,5$, statyba ir esamų geriamojo vandens tiekimo sistemų renovavimas, kad vidutinis suvartojamos energijos kiekis būtų sumažintas daugiau kaip 20 proc. arba nuotėkis sumažėtų daugiau kaip 20 proc.

Investicijos įgyvendinamos skiriant dotacijas savivaldybėms Aplinkos ir teritorijų planavimo ministerijos pagal specialų kvietimą teikti projektus atrinktiems projektams.

Investicija turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

C.2. Negražintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/S iektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
29	A: Pasirengimo klimato sukeltoms nelaimėms ir reagavimo į jas stiprinimas	Etapas	Rezoliucijos dėl nacionalinės apsaugos nuo gaivalinių ir kitų nelaimių programos įsigaliojimas	Rezoliucijos nuostata dėl nacionalinės apsaugos nuo gaivalinių ir kitų nelaimių programos įsigaliojimo				IV KETV.	2023	Rezoliuciją priima Slovėnijos Respublikos Nacionalinė Asamblėja. Jame apibrėžiamas su klimatu susijusių nelaimių organizavimas ir reagavimas į jas, naujai įsteigtų modulinį reagavimo į klimato sukeltas nelaimes padalinių veikimas, jų mokymas ir esamų padalinių veikimas ir vaidmuo reaguojant į klimato sukeltas nelaimes. Ja siekiama greičiau, labiau koordinuotai ir veiksmingiau reaguoti į su klimatu susijusias nelaimes (potvynius, didelio masto laukinės gamtos gaisrus ir kitas su klimatu susijusias nelaimes).

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
30	E: Socialinis ir ekonominis atsparumas su klimatu susijusioms nelaimėms Slovėnijos Respublikoje	Tikslas	Naujai sukurta mokymo ir reagavimo į su klimatu susijusias operatyvines nelaimės priemonė		Skaičius	0	1	IV KETV.	2025	Reagavimo į didelio masto miškų gaisrus prevencijos, parengties ir reagavimo į juos priemonių subcentro veiklos pradžia. Subcentro pirminės energijos poreikis turi būti bent 20 proc. mažesnis už energijos beveik nevartojančio pastato pirminės energijos poreikį pagal nacionalines taisykles dėl beveik nulinės energijos pastatų statybos.
31	E: Socialinis ir ekonominis atsparumas su klimatu susijusioms nelaimėms Slovėnijos Respublikoje	Tikslas	Dalyviai, baigę reagavimo į didelio masto laukinius gaisrus mokymus		Skaičius	0	1 000	IV KETV.	2025	Pritaikytų programų ir baigtų mokymų, skirtų iš viso 1000 asmenų, skirtų reaguoti į didelio masto laukinius gaisrus, rengimas.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
32	F: Potvynių rizikos mažinimas ir kitų su klimatu susijusių nelaimių rizikos mažinimas	Etapas	Sutarčių dėl investicijų į apsaugą nuo potvynių skyrimas	Pranešimas apie apdovanojimus				IV KETV.	2024	Sutarčių dėl 3 apsaugos nuo potvynių projektų skyrimas. Atrankos kriterijais, kiek įmanoma, pirmenybė teikiama gamtos procesais pagrįstoms sprendimų priemonėms ir žaliajai infrastruktūrai. Sutartimis užtikrinama, kad projektai būtų įgyvendinami laikantis ES acquis ir aplinkos apsaugos reglamentų ir taikytinų Komisijos deleguotųjų reglamentų, kuriais papildomas Taksonomijos reglamentas (2020/852), priedų.
33	F: Potvynių rizikos mažinimas ir kitų su klimatu susijusių nelaimių rizikos mažinimas	Tikslas	Rekultivuotos teritorijos, kurioms gresia nuošliaužos		Skaičius	0	6	IV KETV.	2025	Užbaigti nuošliaužų poveikio mažinimo projektai. Projektai turi atitikti reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01).

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
34	F: Potvynių rizikos mažinimas ir kitų su klimatu susijusių nelaimių rizikos mažinimas	Tikslas	Gyventojai, gaunantys naudos iš apsaugos nuo potvynių projektų		Skaičius	0	4 062	II KETV.	2026	Tikslinis rodiklis atitinka teritorijos, kurioje užbaigti apsaugos nuo potvynių projektai, gyventojų skaičių.
35	F: Potvynių rizikos mažinimas ir kitų su klimatu susijusių nelaimių rizikos mažinimas	Tikslas	Užbaigtų apsaugos nuo potvynių projektų, kuriais, kiek įmanoma, remiami gamtos procesais pagrįsti sprendimai ir žaliosios priemonės, skaičius		Skaičius	0	3	II KETV.	2026	Tikslas – konkretus užbaigtų projektų apsaugos nuo potvynių srityje skaičius, atitinkantis 32 tarpinės reikšmės susitarimus. Projektais prisidedama prie potvynių rizikos mažinimo nustatytose teritorijose, kurios reglamentuojamos priimtu 2023–2027 m. potvynių rizikos valdymo planu Slovėnijoje pagal Potvynių direktyvą, ir neseniai įvykusių potvynių paveiktose teritorijose. Jos, kiek įmanoma, apima gamtos procesais pagrįstų sprendimų priemones.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
35a	F: Potvynių rizikos mažinimas ir kitų su klimatu susijusių nelaimių rizikos mažinimas	Tikslas	Nacionalinio vandens kontrolės centro įsteigimas		Skaičius	0	1	II KETV.	2026	Nacionalinio vandens kontrolės centro, kaip centralizuotos tikralaikės stebėsenos ir reagavimo į vandens sąlygas sistemos, įsteigimas.
36	C: Klimato kaitos ir su klimatu susijusių nelaimių poveikio atspariai miškų biologinei įvairovei atkūrimas ir švelninimas	Etapas	Taisyklių dėl įtraukimo į tiekėjų registrą sąlygų ir kitų tiekėjų pareigų bei dėl prekybos miško dauginamąja medžiaga reikalavimų pakeitimų įsigaliojimas	Pakeitimų nuostata, nurodanti taisyklių dėl įtraukimo į tiekėjų registrą sąlygų ir kitų tiekėjų pareigų bei dėl prekybos miško dauginamąja medžiaga reikalavimų įsigaliojimą				IV KETV.	2022	Žemės ūkio, miškininkystės ir maisto ministerija priima šiuos pakeitimus: – Įtraukimo į tiekėjų registrą sąlygomis ir kitomis tiekėjų pareigomis bei prekybos miško dauginamąja medžiaga reikalavimais užtikrinama miško dauginamosios medžiagos kokybė. – Miško dauginamosios medžiagos sertifikatai turi būti tokie, kad būtų galima atsekti miško dauginamąją medžiagą.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/S iektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
37	G: Sėklų centras, daigynai ir miškų apsaugos centras	Etapas	Veikia sėklų, daigynų ir miškų apsaugos centras	Statybos darbų užbaigimas ir veiklos licencija				IV KETV.	2025	Centre yra ne mažiau kaip 2510 kvadratinų metrų mokslinių tyrimų teritorijų. Mokslinių tyrimų ir plėtros veikla miško sėklų, medelynų ir miškų apsaugos srityse vykdoma Centre. Naujojo pastato pirminės energijos poreikis turi būti bent 20 proc. mažesnis nei energijos beveik nevartojančiam pastatui pagal nacionalines taisykles dėl beveik nulinės energijos pastatų statybos.
38	H: Miesto nuotekų išleidimo ir valymo projektai	Etapas	Dotacijų skyrimas miesto nuotekų išleidimo ir valymo projektams	Pranešimas apie apdovanojimus				IV KETV.	2022	Dotacijų skyrimas 15 miesto nuotekų išleidimo ir valymo projektų. Projektai skirti esamų sistemų rekonstrukcijai, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir sumažinti elektros energijos suvartojimą bent 10 proc. Naujai pastatytų sistemų grynas suvartojamos energijos kiekis turi būti nulinis.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										Projektuose daugiausia dėmesio skiriama gamtos apsaugos teritorijoms.
39	H: Miesto nuotekų išleidimo ir valymo projektai	Tikslas	Užbaigtų miesto nuotekų išleidimo ir valymo projektų skaičius		Skaičius	0	5	IV KETV.	2024	Naujų sistemų statybos arba esamų sistemų rekonstravimo projektų užbaigimas siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir sumažinti elektros energijos suvartojimą, laikantis 38 tarpinės reikšmės reikalavimų.
40	H: Miesto nuotekų išleidimo ir valymo projektai	Tikslas	Užbaigtų miesto nuotekų išleidimo ir valymo projektų skaičius		Skaičius	5	12	IV KETV.	2025	Naujų sistemų statybos arba esamų sistemų rekonstravimo projektų užbaigimas siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir sumažinti elektros energijos suvartojimą, laikantis 38 tarpinės reikšmės reikalavimų.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
41	H: Miesto nuotekų išleidimo ir valymo projektai	Tikslas	Užbaigtų miesto nuotekų išleidimo ir valymo projektų skaičius		Skaičius	12	15	II KETV.	2026	Naujų sistemų statybos arba esamų sistemų rekonstravimo projektų užbaigimas siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir sumažinti elektros energijos suvartojimą, laikantis 38 tarpinės reikšmės reikalavimų.
42	I: Geriamojo vandens tiekimo ir taupymo projektai	Etapas	Dotacijų skyrimas geriamojo vandens tiekimo projektams	Pranešimas apie apdovanojimus				IV KETV.	2022	Dotacijų skyrimas geriamojo vandens tiekimo projektams. Projektams siekiama rekonstruoti esamas sistemas, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir sumažinti elektros energijos suvartojimą bent 10 proc., siekiant užtikrinti, kad naujai pastatytos sistemos vidutinis suvartojamas energijos kiekis būtų ne didesnis kaip 0,5 kWh arba ne didesnis kaip 1,5 kWh.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
43	I: Geriamojo vandens tiekimo ir taupymo projektai	Tikslas	Užbaigtų geriamojo vandens tiekimo projektų skaičius		Skaičius	0	5	IV KETV.	2024	Naujų sistemų statybos arba esamų sistemų rekonstravimo projektų užbaigimas siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir sumažinti elektros energijos suvartojimą, laikantis 42 tarpinės reikšmės reikalavimų.
44	I: Geriamojo vandens tiekimo ir taupymo projektai	Tikslas	Užbaigtų geriamojo vandens tiekimo projektų skaičius		Skaičius	5	12	IV KETV.	2025	Naujų sistemų statybos arba esamų sistemų rekonstravimo projektų užbaigimas siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir sumažinti elektros energijos suvartojimą, laikantis 42 tarpinės reikšmės reikalavimų.
45	I: Geriamojo vandens tiekimo ir taupymo projektai	Tikslas	Užbaigtų geriamojo vandens tiekimo projektų skaičius		Skaičius	12	15	II KETV.	2026	Naujų sistemų statybos arba esamų sistemų rekonstravimo projektų užbaigimas siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir sumažinti elektros energijos suvartojimą, laikantis 42 tarpinės reikšmės reikalavimų.

C.3. Su paskola susijusių reformų ir investicijų aprašymas

Prevencijos stiprinimas siekiant padidinti saugą potvyniams

Reforma konkrečiai atsižvelgiama į potvynių riziką, kuri yra viena iš aktualiausių su klimato kaita susijusių pavojų Slovėnijai.

Įsigaliojus naujam potvynių rizikos valdymo planui, paspartinamas priemonių ir projektų, kuriais prisidedama prie potvynių padarinių prevencijos, planavimas ir įgyvendinimas. Pagrindiniai reformos elementai yra upių kontrolės tarnybos sukūrimas ir automatizuotų kontrolės sistemų sprendimų diegimas. Slovėnijos Respublikos vandens direktoratas reorganizuojamas siekiant decentralizuoti ir optimizuoti procesus.

2022–2026 m. potvynių rizikos valdymo planas įsigalioja ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d. ir juo užtikrinama, kad potvynių rizikos valdymas taptų nuolatine užduotimi, kuriai skiriami nacionalinio biudžeto ištekliai. Reforma skatinamos būsimos investicijos pasitelkiant gamtos procesais pagrįstus sprendimus ir žaliają infrastruktūrą.

D reforma. Viešųjų aplinkos apsaugos paslaugų veikimo veiksmingumo didinimas

Reforma sprendžiama pagrindinė problema, susijusi su vandentvarkos praradimu Slovėnijoje, gerinant viešųjų paslaugų organizavimą ir kontrolę ir užtikrinant infrastruktūros atnaujinimo finansavimo tvarumą. Reforma atnaujinamas viešųjų paslaugų teikimo standartas, kad būtų padidintas vandens valdymo efektyvumas ir sudarytos sąlygos pakartotinio naudojimo sistemoms.

Reforma užtikrinamas ilgalaikis investicijų į infrastruktūrą finansavimo tvarumas peržiūrint mokesčių ir rinkliavų už vandens naudojimą ekonominį efektyvumą. Kitas svarbus reformos tikslas – atnaujinti viešųjų paslaugų teikėjų veiklos stebėsenos ir ataskaitų teikimo informacinę sistemą.

Reforma įgyvendinama įsigaliojus teisės aktui (-ams) ir reglamentui (-ams) dėl viešųjų aplinkos apsaugos paslaugų įgyvendinimo.

F. Tolesnis potvynių rizikos ir kitų su klimatu susijusių nelaimių rizikos mažinimas

Atsižvelgiant į didelį investicijų trūkumą, šis komponentas apima papildomas investicijas, kuriomis siekiama užkirsti kelią potvynių rizikai.

Investicijos į potvynių rizikos prevenciją apima apsaugos nuo potvynių priemonės, pavyzdžiui, vandens sulaikymo sistemas ir esamų išsiliejusių teritorijų plėtrą, kai tai įmanoma, ir, kiek įmanoma, pirmenybę teikiant gamtos procesais pagrįstiems sprendimams ir žaliajai infrastruktūrai. Šiuo tikslu gamtos procesais pagrįsti sprendimai įtraukiami į projektų atrankos kriterijus ir, kai įmanoma, jiems teikiama pirmenybė. Investicijos taip pat apima upių baseinų būklės analizių ir dokumentų (pvz., hidrologinių-hidraulinių tyrimų ir investicinių dokumentų), reikalingų apsaugos priemonėms, skirtoms potvynių rizikai mažinti, planavimui ir įgyvendinimui, rengimą.

Projektai turi atitikti atitinkamus taikytinų Komisijos deleguotųjų reglamentų, kuriais papildomas Taksonomijos reglamentas (ES) 2020/852, priedus.

Tikimasi, kad šia priemone nedaroma reikšminga žala aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir tarpines bei siektinas reikšmes, kurias Slovėnija turi pasiekti. Visų pirma turi būti įrodyta, kad visiškai ir iš esmės laikomasi taikomų teisinių nuostatų.

Investicija turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

H investicija. Tolesni miesto nuotekų išleidimo, valymo ir pakartotinio naudojimo projektai

Investicijomis turi būti finansuojamas naujų galutinių nuotekų sistemų, kurių grynasis energijos suvartojimas lygus nuliui, statyba arba esamų papildomų galutinių nuotekų sistemų rekonstrukcija, kad vidutinis suvartojamos energijos kiekis sumažėtų bent 10 proc. (tik energijos vartojimo efektyvumo priemonėmis, o ne esminiais pokyčiais ar apkrovos pokyčiais). Investicijos sutelkiamos į projektus, susijusius su nuotekų sistemomis, kuriomis prisidedama prie tinklo „Natura 2000“ teritorijų ir vandens apsaugos teritorijų.

Investicijos įgyvendinamos teikiant ilgalaikes paskolas savivaldybėms palankiomis palūkanų normomis už Aplinkos ir teritorijų planavimo ministerijos atrinktus projektus pagal specialų kvietimą teikti projektus.

Investicija turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

I. Tolesnis geriamojo vandens tiekimas ir taupymo projektai

Investicijomis turi būti kuriamos papildomos geriamojo vandens tiekimo sistemos, kurių vidutinis suvartojamos energijos kiekis yra $\leq 0,5$ kWh arba infrastruktūros nuotėkio indeksas (ILI) $\leq 1,5$, ir renovuojamos esamos geriamojo vandens tiekimo sistemos, kad vidutinis suvartojamos energijos kiekis būtų sumažintas daugiau kaip 20 proc. arba nuotėkis sumažėtų daugiau kaip 20 proc.

Investicijas įgyvendina savivaldybės į Aplinkos ir teritorijų planavimo ministerijos atrinktus projektus pagal specialų kvietimą teikti projektus.

Investicija turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

C.4. Su paskola susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Sekvencijos numeras	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
46	B: Prevencijos stiprinimas siekiant padidinti saugą potvyniams	Etapas	Naujo potvynių rizikos valdymo plano įsigaliojimas	Plano nuostata, nurodanti plano įsigaliojimą				IV KETV.	2022	Naujuoju planu siekiama paspartinti priemonių, kuriomis prisidedama prie potvynių padarinių prevencijos vietos, regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis, planavimą ir įgyvendinimą, visų pirma skatinant gamtos procesais pagrįstus sprendimus.
47a	F: Tolesnis potvynių rizikos mažinimas ir kitų su klimatu susijusių nelaimių rizikos mažinimas	Etapas	Sutarčių dėl investicijų į apsaugą nuo potvynių skyrimas	Informavimas apie apdovanojimus				IV KETV.	2024	Sutarčių dėl 7 apsaugos nuo potvynių projektų skyrimas. Atrankos kriterijais, kiek įmanoma, pirmenybė teikiama gamtos procesais pagrįstoms sprendimų priemonėms ir žaliajai infrastruktūrai. Sutartimis užtikrinama, kad projektai būtų įgyvendinami laikantis ES acquis ir aplinkos apsaugos reglamentų ir taikytinų Komisijos deleguotųjų reglamentų, kuriais papildomas Taksonomijos reglamentas (2020/852), priedų.

Sekvės truoja masis Num- ber	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/S iektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
47	F: Tolesnis potvynių rizikos mažinimas ir kitų su klimatu susijusių nelaimių rizikos mažinimas	Tikslas	Gyventojai, gaunantys naudos iš apsaugos nuo potvynių projektų		Skaičius	0	16 726	II KETV.	2026	Tikslinis rodiklis atitinka teritorijos, kurioje užbaigti apsaugos nuo potvynių projektai, gyventojų skaičių.
48	F: Tolesnis potvynių rizikos mažinimas ir kitų su klimatu susijusių nelaimių rizikos mažinimas	Tikslas	Užbaigtų apsaugos nuo potvynių projektų, kuriais, kiek įmanoma, pirmenybė teikiama gamtiniais sprendimams ir žaliajai infrastruktūrai, skaičius		Skaičius	0	7	II KETV.	2026	Tikslas – konkretus investicijų, atliktų ir įvykdytų apsaugos nuo potvynių srityje, skaičius, atitinkantis 47a tarpinės reikšmės reikalavimus. Projektai prisidedama prie potvynių rizikos mažinimo nustatytose teritorijose, kurios reglamentuojamos priimtu 2023–2027 m. potvynių rizikos valdymo planu Slovėnijoje pagal Potvynių direktyvą, ir neseniai įvykusių potvynių paveiktose teritorijose. Jos, kiek įmanoma, apima gamtos procesais pagrįstų sprendimų priemones.
48a	F: Tolesnis potvynių rizikos mažinimas ir	Tikslas	Išsamus potvynių rizikos Slovėnijos		Skaičius	0	1	II KETV.	2026	Rengti Slovėnijos Respublikos upių baseinų būklės analizes ir dokumentus (pavyzdžiui,

Sekvės truoja masis Num- ber	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/S iektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	kitų su klimatu susijusių nelaimių rizikos mažinimas		Respublikos upių baseinuose vertinimo tyrimas							hidrologinius-hidraulinius tyrimus ir investicijų dokumentus), reikalingus apsaugos priemonėms, skirtoms potvynių rizikai mažinti, planuoti ir įgyvendinti.
49	D: Viešųjų aplinkos apsaugos paslaugų veiksmingumo didinimas	Etapas	Įstatymo galią turinčio (-ių) akto (-ų) ir reglamento (-ų) dėl viešųjų aplinkos apsaugos paslaugų įgyvendinimo įsigaliojimas	Įstatymo nuostata, nurodanti atitinkamų teisės nuostatų įsigaliojimą				IV KETV.	2023	Teisinėmis nuostatomis užtikrinama: – ilgalaikis investicijų į infrastruktūrą finansavimo tvarumas peržiūrint mokesčių ir rinkliavų už vandens naudojimą ekonominį efektyvumą. – viešųjų paslaugų teikėjų veiklos stebėsenos ir ataskaitų teikimo informacinės sistemos atnaujinimas.
50	H: Kiti miesto nuotekų išleidimo, valymo ir pakartotinio naudojimo projektai	Etapas	Dotacijų skyrimas miesto nuotekų išleidimo ir valymo projektams	Pranešimas apie apdovanojimus				IV KETV.	2022	Dotacijų skyrimas 10 miesto nuotekų išleidimo ir valymo projektų. Projektais siekiama rekonstruoti esamas sistemas, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir sumažinti elektros energijos suvartojimą bent 10 proc., ir užtikrinti, kad naujai pastatyta

Sekvės truoja masis Num- ber	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/S iektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										sistema suvartotų nulinį energijos kiekį. Projektuose daugiausia dėmesio skiriama gamtos apsaugos teritorijoms.
51	H: Kiti miesto nuotekų išleidimo, valymo ir pakartotinio naudojimo projektai	Tikslas	Užbaigtų miesto nuotekų išleidimo ir valymo projektų skaičius		Skaičius	0	10	II KETV.	2026	Naujų sistemų statybos arba esamų sistemų rekonstravimo projektų užbaigimas siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir sumažinti elektros energijos suvartojimą laikantis 50 tarpinės reikšmės reikalavimų.
52	I: Tolesni geriamojo vandens tiekimo ir taupymo projektai	Etapas	Dotacijų geriamojo vandens tiekimo projektams skyrimas	Pranešimas apie apdovanojimus				IV KETV.	2022	Dotacijų geriamojo vandens tiekimo projektams skyrimas. Projektais siekiama rekonstruoti esamas sistemas, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir sumažinti elektros energijos suvartojimą bent 10 proc., ir užtikrinama, kad naujai pastatytos sistemos vidutinis suvartojamos energijos kiekis būtų ne didesnis kaip 0,5 kWh, o ILI – 1,5 ar mažiau.

Sekvės truoja masis Num- ber	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/S iektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
53	I: Tolesni geriamojo vandens tiekimo ir taupymo projektai	Tikslas	Užbaigtų geriamojo vandens tiekimo projektų skaičius		Skaičius	0	10	II KETV.	2026	Naujų sistemų statybos arba esamų sistemų rekonstravimo projektų užbaigimas siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir sumažinti elektros energijos suvartojimą laikantis 52 tarpinės reikšmės reikalavimų.

D. 4 KOMPONENTAS. DARNUSIS TRANSPORTAS

Didelė priklausomybė nuo kelių transporto ir automobilių ir mažas viešojo transporto naudojimas labai prisideda prie Slovėnijos išmetamo anglies dioksido kiekio. Transporto sektoriuje išmetamas CO₂ kiekis 2018 m. sudarė 42,7 proc. viso Slovėnijos išmetamo CO₂ kiekio, t. y. gerokai viršija ES vidurkį (32,6 proc.), ir toliau didėja absoliučiaisiais skaičiais.

Šio Slovėnijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponento tikslas – skatinti viešojo transporto, keleivinio ir krovininio geležinkelių transporto naudojimą, alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje, taip pat skaitmeninę geležinkelių ir kelių transporto transformaciją.

Šiomis investicijomis ir reformomis prisidedama prie per pastaruosius dvejus metus Slovėnijai skirtų konkrečiai šaliai skirtų rekomendacijų „orientuoti su investicijomis susijusių ekonominę politiką į [...] perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir energetikos, darnųjį transportą, visų pirma geležinkelius“ (2019 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 3) ir „investicijas sutelkti į [...] darnųjį transportą“ (2020 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 3).

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal DNSH technines gaires (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.

D.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negražintina finansine parama, aprašymas

Viešojo keleivinio transporto organizavimo reforma

COVID-19 pandemijos metu Slovėnijos viešasis transportas patyrė didelį poveikį – 2020 m. keleivių skaičius sumažėjo 75 proc.

Šia reforma siekiama skatinti ir didinti viešojo transporto prieinamumą ir konkurencingumą, kad jis atsigauntų po pandemijos. Vykdam reformą nacionaliniu lygmeniu įsteigiamas integruotas viešasis keleivių vežėjas, kuris remia geležinkelių ir autobusų viešojo transporto ir tarpmiestinio, miesto, mokyklų ir darbo transporto integraciją. Reforma siekiama gerokai pagerinti viešojo transporto prieinamumo standartą.

Reforma įgyvendinama įsigaliojus naujam įstatymui dėl viešojo keleivinio transporto ir Aplinkos, klimato ir energetikos ministerijai įsteigus ir pradėjus eksploatuoti naują integruotą viešojo transporto operatorių. Siekiama, kad iki 2025 m. birželio 30 d. padidėtų viešųjų keleivių vežimo paslaugų skaičius.

Reforma. Alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo reforma

Reformos tikslas – padidinti alternatyviųjų degalų naudojimą vidaus ir tarpvalstybiniame transporte ir sumažinti transporto išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir teršalų dalį. Visų pirma reforma paskiriamas subjektas, koordinuojantis transporto ir energetikos sektorių poreikius, kuris užtikrina ir koordinuoja alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimą ir taip užtikrina, kad perėjimas prie netaršaus ir mažataršio judumo taptų atsparesnis.

Reforma įgyvendinama ne vėliau kaip 2022 m. birželio 30 d. įsigaliojus Aktui dėl alternatyviųjų degalų naudojimo transporto sektoriuje ir alternatyviųjų degalų infrastruktūroje, kuriuo taip pat nustatoma nacionalinė transporto alternatyviųjų degalų srities reguliavimo sistema.

Tikimasi, kad naujoji reguliavimo sistema paskatins ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. Slovėnijoje pastatyti bent 400 naujų registruotų įkrovimo punktų arba degalų papildymo punktų, skirtų alternatyvioms elektra varomoms transporto priemonėms, be tų, kurios finansuojamos pagal Slovėnijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą.

Investicijos C. Geležinkelių infrastruktūros pajėgumų didinimas

Investicijomis skatinamas geležinkelių transportas ir susisiekimas su miestų centrais. Jos taip pat gerina geležinkelio stočių prieinamumą platesniam gyventojų skaičiui, įskaitant neįgaliuosius.

Atrinktais projektais gerinamos keleivių ir krovinių vežimo paslaugos:

- Modernizuojant pagrindines regioninio tinklo geležinkelio stotis Grosuplje ir Domžale.
- Modernizuojant geležinkelio linijos Liubiana-Divača dalį, kuri yra pagrindinė Primorska-Centrinė Slovėnija transporto jungtis ir kuri yra dviejų TEN-T koridorių, kertančių Slovėniją, t. y. Viduržemio jūros koridorius ir Baltijos-Adrijos koridorius, ir modernizuojant Liubianos-Jezenecių geležinkelio liniją. Abu maršrutai šiuo metu neatitinka esamo eismo intensyvumo ir yra svarbūs tarpvalstybiniam krovinių vežimui.

Šios investicijos finansuojamos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės ir nacionalinio finansavimo lėšomis. Su investicijų įgyvendinimu susijusios tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės užbaigiamos ne vėliau kaip 2025 m. birželio 30 d.

D. Kelių infrastruktūros skaitmeninimas

Šių investicijų tikslas – teikti patikimą informaciją apie transporto sistemą, siekiant pagerinti eismo duomenų apie transporto infrastruktūros būklę ir transporto priemonių judėjimą tikruoju laiku rinkimą ir keitimąsi jais. Investicijomis užtikrinama geresnė valdymo sistemų sąveika, taip didinant eismo valdymo veiksmingumą ir didinant saugumą skaitmeninant kelių transportą. Įdiegiama centralizuota eismo kontrolės sistema su pažangiatechnologine duomenų vizualizavimo infrastruktūra ir Slovėnijos skaitmeninis veiksmų planas. Informacija iš šios sistemos pateikiama visiems kelių eismo valdymo centrams. Sistemos tikslas – koordinuoti ir gerinti eismo srautus ir pagerinti eismo sąlygas Slovėnijoje.

70 km kelio skaitmeninimas: investicijas sudaro šviesolaidinio tinklo modernizavimas ir kelių detektorių, skirtų eismo duomenims rinkti tikruoju laiku, įskaitant kelių eismo saugumo modeliavimo priemonę, ir naudotojams skirtų taikomųjų priemonių pirkimas. Leisdamas realiuoju laiku koreguoti kelionės greičio apribojimus, eismo valdytojas siekia užkirsti kelią eismo įvykiams ir grūstims, taip pat sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį. Investicijas įgyvendina Slovėnijos greitkelių bendrovė, kuriai patikėtas teisėtas automagistralių statybos ir eksploataavimo monopolis, ir iš dalies Infrastruktūros direktoratas, atsakingas už eismo valdymą ir kontrolę nacionaliniais keliais.

Su šia investicija susijusi veikla užbaigiama ne vėliau kaip 2026 m. kovo 30 d.

E. Alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo transporto sektoriuje skatinimas

Investicijomis bendrai finansuojamas alternatyviųjų degalų įkrovimo arba degalų papildymo infrastruktūros diegimas. Tai apima 368 bendrosios paskirties elektra varomų transporto priemonių įkrovimo prieigas. Dar 80 papildomų įkrovimo punktų priklauso valstybės administracijai ir yra skirta administracinėms užduotims atlikti.

Investicijos įgyvendinamos konkurso būdu, kuriuo užtikrinamas tinkamas geografinis pasiskirstymas, įskaitant tokios infrastruktūros būsimų poreikių analizę ir ypatingos svarbos vietovių, kuriose labai trūksta tokios infrastruktūros, žemėlapi.

Su investicijų įgyvendinimu susiję tikslai turi būti pasiekti ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.

D.2. Negražintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/S iektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
54	A: Viešojo keleivinio transporto organizavimo reforma	Etapas	Įstatymo, kuriuo įsteigiamas integruotas viešojo keleivinio transporto operatorius, įsigaliojimas	Įstatymo nuostata, nurodanti įstatymo įsigaliojimą				II KETV.	2022	Šiuo įstatymu užduotys, kurias šiuo metu vykdo Infrastruktūros, savivaldybių ir Slovėnijos geležinkelių ministerija, pavedamos integruotai viešojo keleivinio transporto valdymo įmonei. Bendrovė, inter alia, skatina viešojo keleivinio transporto plėtrą, siūlo teisės aktų ir kitų teisės aktų pakeitimus, užtikrina poreikių planavimą, vykdo viešųjų pirkimų procedūras, valdo bilietų pardavimo sistemą, užtikrina tinkamą priežiūrą ir teikia keleiviams informaciją.
55	A: Viešojo keleivinio transporto organizavimo reforma	Etapas	Veikia viešoji keleivinio transporto valdymo įmonė	Teisės aktas, kuriuo įsteigiama viešoji keleivinio transporto valdymo įmonė				IV KETV.	2023	Pradėti veikti Viešojo keleivinio transporto valdymo bendrovė, turinti žmoniškųjų ir finansinių išteklių.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/S iektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
56	A: Viešojo keleivinio transporto organizavimo reforma	Tikslas	Viešojo transporto paslaugų padidėjimas		Skaičius (km ml)	50	60	II KETV.	2025	Padidėjimas nuo 50 000 000 km metinių kelionių viešojoje keleviuvežimo sistemoje 2020 m. iki bent 60 000 000 km metinių kelionių.
57	C: Geležinkelių infrastruktūros pajėgumų didinimas	Etapas	Sutarčių dėl geležinkelio ruožų modernizavimo sudarymas	Pranešimas apie apdovanojimus geležinkelio keliams modernizuoti ruožuose: Kranj – Jesenice Ljubljana – Brezovica ir Preserje ir Preserje – Borovnica				IV KETV.	2022	Sutarčių dėl geležinkelio kelių modernizavimo ruožuose skyrimas: Kranj – Jesenice Liublijana – Brezovica ir Brezovica – Preserje ir Preserje – Borovnica. Konkurso specifikacija turi užtikrinti, kad būtų laikomasi reikšmingos žalos nedarymo techninių gairių (2021/C58/01) ir šių reikalavimų: – Geležinkelių sklandumo didinimas pašalinant kliūtis geležinkelio linijoje Nr. 50 Liubliana-Sežana-d. m. ir linija Nr. 20 Liubliana-Jesenice – d.m.; – Modernizavimo linijos ir stotys pagal technines sąveikos specifikacijas; – Atitinkamos D4

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/S iektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										<p> kategorijos apkrovos 8 t/m ašiai kreipiamoji galia – 22,5 t; – Padidinti traukinių greitį iki naujų projektinių greičių.</p>
58	C: Geležinkelių infrastruktūros pajėgumų didinimas	Etapas	Grosuplje ir Domžale geležinkelio stočių modernizavimo sutarčių sudarymas	Pranešimas apie „Grosuplje“ ir „Domžale“ stočių modernizavimo apdovanojimus				IV KETV.	2022	<p>Sutarčių dėl Grosuplje ir Domžale geležinkelio stočių modernizavimo sudarymas. Konkurso specifikacijose turi būti užtikrinta atitiktis techninėms gairėms „Nedaryti reikšmingos žalos“ (2021/C58/01), be to, į jas turi būti įtraukti dabartinio prieinamumo keleiviams ir geležinkelio linijų geležinkelio kelio pajėgumo patobulinimai.</p>
59	C: Geležinkelių infrastruktūros pajėgumų didinimas	Tikslas	Modernizuotos geležinkelio stotys		Skaičius (stotis)	0	2	II KETV.	2024	<p>Užbaigti remonto darbai Grosuplje ir Domžale pagal 58 tarpinės reikšmės reikalavimus.</p>
60	C: Geležinkelių infrastruktūros pajėgumų didinimas	Tikslas	Modernizuotų geležinkelio linijų ilgis		Skaičius (km)	0	49	II KETV.	2025	<p>Rekonstruoti geležinkelio linijos kilometrai (Kranj-Jesenice ir Liublijana-Brezovica-Borovnica) laikantis 57 tarpinės reikšmės reikalavimų.</p>

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/S iektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
62	D: Kelių infrastruktūros skaitmeninimas	Tikslas	Keliai, kuriems taikoma eismo kontrolės ir valdymo sistema		Skaičius (km)	0	70	II KETV.	2026	Eismo kontrolės ir valdymo sistema apima modernizuotą magistralinį optinį tinklą, modernizuotą valdymo centrą su įdiegta vaizdo sistema, skirta nacionaliniams keliams ir greitkeliams valdyti, kad būtų galima centralizuotai kontroliuoti eismą nacionaliniame kelių tinkle ir greitkeliuose. Ji apima kintamo pranešimų signalizavimo sistemą, kad būtų galima valdyti greitį, optinį tinklą, kad būtų galima užtikrinti greitesnius ir patikimesnius didelio masto duomenų srautus, kelių detektoriais pasyviu tikralaikiam eismo duomenų rinkimui, kelių eismo saugumo modeliavimo priemonę ir informaciją galutiniams naudotojams per taikomas priemones.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/S iektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
63	B: Alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo reforma	Etapas	Alternatyviųjų degalų transporto sektoriuje įstatymo įsigaliojimas	Įstatymo, kuriuo nustatoma nacionalinė alternatyviųjų transporto degalų reguliavimo sistema, įsigaliojimas.				II KETV.	2022	Šiuo teisės aktu nustatoma išsami alternatyviųjų degalų naudojimo transporto sektoriuje teisinė sistema, kurioje nustatomos visiems suinteresuotiesiems subjektams pagal vieno langelio principą taikomos teisiškai privalomos taisyklės, siekiant palengvinti visų pirma asmeninio transporto įvairinimą į mažataršį ir netaršią transportą. Įstatymas taikomas įkrovimo ir (arba) tiekimo infrastruktūros kūrimui, registravimui ir eksploatavimui.
64	B: Alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo reforma	Tikslas	Alternatyviomis varomomis transporto priemonėmis skirtos veikiančios įkrovimo prieigos arba degalų		Skaičius	1 300	1 714	IV KETV.	2025	Numatoma, kad viešųjų įkrovimo prieigų skaičius šalyje padidės nuo 1300 iki 1714, išskyrus 65 ir 66 tiksluose numatytas vietas.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/S iektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
			papildymo punktai							
65	E: Alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo transporto sektoriuje skatinimas	Tikslas	Elektra varomų transporto priemonių viešosios įkrovimo prieigos		Skaičius	0	368	IV KETV.	2025	Įrengtos ir veikiančios įprastos ir didelės galios elektromobilių įkrovimo prieigos. Įkrovimo stotelės turi atitikti apibrėžtis, nustatytas taikomuose ES ir nacionalinės teisės aktuose dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros ir galiojančiuose jų pakeitimuose.
66	E: Alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo transporto sektoriuje skatinimas	Tikslas	Viešojo administravimo institucijoms priklausančios veikiančios elektra varomų transporto priemonių įkrovimo prieigos		Skaičius	0	80	IV KETV.	2025	Tikslas apima elektra varomų transporto priemonių įkrovimo infrastruktūrą, kuri priklauso viešajam administravimui ir yra prieinama viešojo administravimo institucijoms administracinėms užduotims atlikti. Įkrovimo stotelės turi atitikti apibrėžtis, nustatytas taikomuose ES

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/S iektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										ir nacionalinės teisės aktuose dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros ir galiojančiuose jų pakeitimuose.

D.3. Su paskola susijusių reformų ir investicijų aprašymas

F reforma. Tolesnis alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimas

Šios reformos tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimui transporto sektoriuje. Reforma siekiama sukurti alternatyviųjų degalų infrastruktūros strateginio planavimo ir diegimo, integravimo į elektros energijos sistemą ir netaršaus transporto finansavimo sistemą. Reforma nustatomas nacionalinis alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo transporto sektoriuje paskatų mechanizmas:

Įdiegiant naują politikos sistemą, kurią sudaro strateginis alternatyviųjų degalų infrastruktūros planavimas ir valdymas (viešosios paslaugos sukūrimas ir eksploatavimas), ii) parengiant nacionalinius ir vietos įkrovimo infrastruktūros planus ir sukuriant nacionalinę skaitmeninę platformą investicijoms skatinti ir iii) įdiegiant sisteminių strategiškai planuojamos alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo ir perėjimo prie netaršių transporto priemonių finansavimo šaltinį.

Reforma įgyvendinama įsigaliojus Alternatyviųjų degalų infrastruktūros įstatymui ir skatinant perėjimą prie alternatyviųjų degalų transporto sektoriuje.

Priemonė turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2023 m. birželio 30 d.

C investicija. Tolesnis geležinkelių infrastruktūros pajėgumų didinimas

Investicijomis siekiama skatinti geležinkelių transportą ir susisiekimą su miestų centrais didinant geležinkelių infrastruktūros pajėgumus. Investicijomis taip pat siekiama pagerinti geležinkelio stočių prieinamumą platesniam gyventojų skaičiui, įskaitant neįgaliuosius.

Atrinktais projektais siekiama pagerinti keleivių ir krovinių vežimo paslaugas:

- Modernizuojant Liubianos geležinkelio stotį (A etapas, Dunajska virškelis)
- Modernizuojant Nova Goricos geležinkelio stotį
- Modernizuojant dalį: Jesenice-Sežana regioninė geležinkelio linija ir Maribor-Prevalje-valstybės siena regioninė geležinkelio linija

Investicijomis siekiama didinti geležinkelių transporto veiksmingumą galutiniams naudotojams. Modernizavus geležinkelio stotį Liublianoje A etape, bus galima padidinti krovinių ir keleivių vežimo pajėgumus Liublianos mazge, kuriame trys TEN-T transporto koridoriai susikerta su regionine linija.

Modernizavus Nova Goricos geležinkelio stotį naudotojams suteikiama papildoma prieiga.

Jesenice-Sežana regioninė geležinkelio linija ruožo Bled Jezero-Bohinjska Bela ir Bohinjska Bela-Nomenj atkarpa ir Maribor-Prevalje-Valsijos siena ruožo Prevaljė-valstybės siena yra vietovėse, nukentėjusiose nuo gaivalinių nelaimių 2023 m. Modernizavus šių atkarpų infrastruktūrą didinamas infrastruktūros atsparumas įdiegiant antstato drenažo sistemą.

Su investicijos įgyvendinimu susijusios tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės užbaigiamos ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.

D.4. Su paskola susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/S iektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
67 a.	C: Tolesnis geležinkelių infrastruktūros pajėgumų didinimas	Etapas	Sutarčių dėl geležinkelio ruožų modernizavimo sudarymas	Pranešimas apie apdovanojimus geležinkelio keliams modernizuoti ruožuose: Bled Jezero-Bohinjska Bela, Bohinjska Bela-Nomenj ir Prevalje-state siena				III KETVIR TIS	2025	Sutarčių dėl geležinkelio kelių modernizavimo ruožuose skyrimas: Bled Jezero-Bohinjska Bela, Bohinjska Bela-Nomenj ir Prevalje-State siena. Į konkurso specifikacijas įtraukiami šie reikalavimai: užtikrinti, kad būtų laikomasi reikšmingos žalos nedarymo techninių gairių (2021/C58/01) ir šių reikalavimų: Didinti geležinkelių sklandumą šalinant kliūtis Bled Jezero-Bohinjska Bela, Bohinjska Bela-Nomenj ir Prevalje-State siena; – Modernizuojamos linijos pagal technines sąveikos specifikacijas; – Atitinkamos D4 kategorijos 8 t/m ašiai skirtos 22,5 t/m apkrovos

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/S iektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										gebos gairės; – Techniniai parametrai, kuriais siekiama padidinti traukinių greitį iki naujų projektinių greičių.
67b	F: Tolesnio alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo reforma	Etapas	Įsigalioja Alternatyviųjų degalų infrastruktūros ir perėjimo prie alternatyviųjų degalų transporto sektoriuje skatinimo įstatymas	Įstatymo nuostatos, nurodančios įstatymo įsigaliojimą				II KETV.	2023	Akte numatoma i) nustatyti naują politikos sistemą, kurią sudarytų strateginis alternatyviųjų degalų infrastruktūros planavimas ir valdymas (viešųjų paslaugų kūrimas ir eksploatavimas); II) nacionalinių ir vietos įkrovimo infrastruktūros planų rengimą ir nacionalinės skaitmeninės platformos, skirtos investicijoms skatinti, sukūrimą; III) sisteminio finansavimo šaltinio, skirto strategiškai suplanuotos alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimui ir perėjimui prie netaršių transporto priemonių, diegimui.
67	C: Tolesnis geležinkelių	Etapas	Sutarčių dėl Liublianos (A	Pranešimas apie apdovanojimus				II KETV.	2024	Sutarčių dėl Liublianos etapo A Dunajska

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	infrastruktūros pajėgumų didinimas		Dunajska virškelio) ir Nova Goricos geležinkelio stoties modernizavimo sudarymas							virškelio ir Nova Goricos geležinkelio stočių modernizavimo sudarymas. Konkurso specifikacijomis užtikrinama atitiktis reikšmingos žalos nedarymo techninėms gairėms (2021/C58/01) ir į jas įtraukiami esamo prieinamumo Nova Goricos geležinkelio stoties naudotojams ir geležinkelio linijų bėgių pajėgumo patobulinimai. Liubianos geležinkelio stoties A Dunajska virškelio atnaujinimo projektu užtikrinamas geležinkelio linijos pajėgumas iki D4 kategorijos ašies apkrovos (22,5 t vienai ašiai) krovinių vežimui, didesnis greitis, galimybė vežti traukinius, kurių ilgis yra 740 m krovinių vežimo paslaugoms, ir standartas, kurio reikalaujama

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/S iektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										Techninės sąveikos specifikacijos reglamente.
68	C: Tolesnis geležinkelių infrastruktūros pajėgumų didinimas	Tikslas	Modernizuotos geležinkelio stotys Liubiana (A etapas Dunajska) ir Nova Gorica	Užbaigti statybos darbai ir parengta techninės apžiūros ataskaita.	Skaičius	0	2	II KETV.	2026	Užbaigti statybos darbai Liublianoje (A Dunajska virškelio) ir Nova Goricos geležinkelio stotyse, laikantis 67 tarpinės reikšmės reikalavimų, ir parengta techninės apžiūros ataskaita.
68a	C: Tolesnis geležinkelių infrastruktūros pajėgumų didinimas	Tikslas	Modernizuotų geležinkelio linijų ilgis		Skaičius (km)	0	19,2	II KETV.	2026	Rekonstruoti geležinkelio linijos kilometrai (Bled Jezero-Bohinjska Bela, Bohinjska Bela-Nomenj ir Prevalje – Valstybės siena) laikantis 67a tarpinės reikšmės reikalavimų.

E. 5 KOMPONENTAS. ŽIEDINĖ EKONOMIKA. EFEKTYVUS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS

Šiuo Slovėnijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu sprendžiami uždaviniai, susiję su poveikio klimatui neutralumo užtikrinimu iki 2050 m., medžiagų našumo didinimu, energijos vartojimo efektyvumo ir ekologinių inovacijų skatinimu, atliekų tvarkymo sistemos tobulinimu ir medienos perdirbimo grandinės stiprinimu. Šis komponentas taip pat apima žaliojo biudžeto planavimą.

Komponento tikslas – remti Slovėnijos linijinės ekonomikos perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų žiedinės ekonomikos, laikantis Slovėnijos 2030 m. vystymosi strategijos ir naujojo ES žiedinės ekonomikos veiksmų plano: „Siekiant švaresnės ir konkurencingesnės Europos“.

Šiomis investicijomis ir reformomis prisidedama prie per pastaruosius dvejus metus Slovėnijai skirtų rekomendacijų „orientuoti su investicijomis susijusią ekonominę politiką į [...] perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir energetikos pertvarką (2019 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 3) ir „daugiausia dėmesio skirti investicijoms į žaliąją [...] pertvarką, visų pirma į švarią ir veiksmingą energijos gamybą ir naudojimą, aplinkos infrastruktūrą“ (2020 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 3).

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal DNSH technines gaires (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.

E.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negražintina finansine parama, aprašymas

A reforma. Kuriuo nustatoma tvarios ir žaliosios transformacijos sistema

Reformos tikslas – paspartinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos siekiant efektyvaus išteklių naudojimo.

Siekiant padidinti gamintojo atsakomybę ir skatinti perdirbtų medžiagų integravimą į naujus gaminius, sukuriama strateginė ir teisinė perėjimo prie žiedinės ekonomikos sistema. Reforma nustatomas žaliojo biudžeto planavimas nustatant metodiką, kuria siekiama nustatyti ir įvertinti valstybės biudžeto elementus, darančius poveikį aplinkos politikai. Reforma sudaromos palankesnės sąlygos valdyti biudžetą ir remiamas biudžeto ir fiskalinės politikos suderinamumas su klimato tikslais. Šia reforma taip pat stiprinama esama žaliųjų viešųjų pirkimų sistema integruojant žiedinės ekonomikos principus. Ji įsteigia vieno langelio principu veikiančią įstaigą, skirtą padėti įmonėms, visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVI), joms pereinant prie žiedinės ekonomikos.

Su reformos įgyvendinimu susijusios tarpinės reikšmės turi būti užbaigtos ne vėliau kaip 2023 m. gruodžio 31 d.

B investicija. Integruotas strateginis Slovėnijos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo projektas pereinant prie žiedinės ekonomikos

Investicijų tikslas – padidinti įmonių išteklių naudojimo efektyvumą ir remti jų perėjimą prie žiedinės ekonomikos.

Pagal šias investicijas finansuojami projektai apima paramą startuoliams mažo anglies dioksido kiekio technologijų žiedinės ekonomikos srityje, rengti mentorius, kurie padėtų įmonėms nustatyti ir

plėtoti pokyčius skatinančius sprendimus, ir remti žiedines vertės grandines kuriant aplinkai palankią verslo aplinką investuotojams.

Su investicijų įgyvendinimu susijusios tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės užbaigiamos ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.

C investicija. Intensyvesnis medienos perdirbimas siekiant paspartinti perėjimą prie neutralaus poveikio klimatui visuomenės

Tikimasi, kad šios investicijos prisidės prie didesnio medienos apdirbimo šalies viduje, grindžiamo aplinkai nekenksmingu gamybos procesu ir efektyviu išteklių naudojimu.

Šiomis investicijomis bus finansuojami nauji pajėgumai ir esamų medienos perdirbimo pajėgumų didinimas. Abiem atvejais veikla vykdoma laikantis tvarios statybos principų. Jiems taip pat taikomi griežti reikšmingos žalos nedarymo kriterijai, visų pirma susiję su biologinės įvairovės apsauga.

Investicija turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

E.2 Negražintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/S iektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
69	A: Kuriuo nustatoma tvarios ir žaliosios pertvarkos sistema	Etapas	Pakeitimų dėl didesnės gamintojo atsakomybės ir atliekų naudojimo įsigaliojimas	Įstatymo nuostata, nurodanti Potvarkio dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo ir Atliekų reglamento pakeitimų įsigaliojimą				IV KETV.	2022	Potvarkio dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo ir Atliekų reglamento pakeitimais didinama gamintojų organizacinė ir finansinė atsakomybė ir skatinamas perdirbtų medžiagų integravimas į naujus produktus.
70	A: Kuriuo nustatoma tvarios ir žaliosios pertvarkos sistema	Etapas	Žaliojo biudžeto planavimo metodikos rengimas ir taikymas	Žaliojo biudžeto planavimo metodikos rengimas ir taikymo pradžia				IV KETV.	2023	Finansų ministerija parengia ir taiko atskirų biudžeto eilučių poveikio aplinkos tikslams vertinimo metodiką (klimato žymėjimas), laikydamasi Techninėse gairėse (2021/C58/01) nustatyto taksonomijos ir reikšmingos žalos nedarymo principo. . Metodika priimama, skelbiama ir pradama taikyti ir sudaro sąlygas stebėti žaliojo biudžeto išlaidas ir vertinti

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/S iektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										fiskalinės politikos poveikį aplinkai ir klimatui.
71	A: Kuriuo nustatoma tvarios ir žaliosios pertvarkos sistema	Etapas	Veikia vieno langelio principas žiedinės ekonomikos srityje	Veikia vieno langelio principas žiedinės ekonomikos srityje				II KETV.	2022	Vieno langelio principu veikiantis centras remia įmones, visų pirma mažąsias ir vidutines įmones (MVI), joms pereinant prie žiedinės ekonomikos. Ji sistemingai integruoja ir koordinuoja šešių Slovėnijos integruoto strateginio priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo projekto programų įgyvendinimą pereinant prie žiedinės ekonomikos.
72	B: Integruotas strateginis Slovėnijos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo projektas pereinant prie žiedinės ekonomikos	Etapas	Dotacijų skyrimas įmonėms, siekiančioms pereiti prie žiedinės ekonomikos	Pranešimas apie apdovanojimus				II KETV.	2024	Projektais didinamas atrinktų įmonių išteklių naudojimo efektyvumas. Atrankos kriterijais užtikrinama atitiktis reikšmingos žalos nedarymo techniniam vadovui (2021/C58/01). Visų projektų, susijusių su įrenginiais, kuriems taikoma ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, atveju užtikrinama, kad remiamų įrenginių numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										kiekis būtų gerokai mažesnis už Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447 nustatytą nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo ribą ¹ .
73	B: Integruotas strateginis Slovėnijos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo projektas pereinant prie žiedinės ekonomikos	Tikslas	Užbaigti projektai, skirti padėti įmonėms pereiti prie žiedinės ekonomikos		Skaičius	0	150	IV KETV.	2025	Užbaigti perėjimo prie žiedinės ekonomikos skatinimo projektai.
74	C: Medienos perdirbimo didinimas siekiant paspartinti perėjimą prie neutralaus poveikio	Etapas	Dotacijų skyrimas aplinkai nekenksmingam medienos perdirbimui remti	Pranešimas apie apdovanojimus				IV KETV.	2024	Projektai skatinami medienos perdirbimas aplinkai saugiu ir efektyviai išteklius naudojančiu būdu, laikantis žiedinės ekonomikos ir tvarios statybos principų. Projektų atrankos kriterijais užtikrinama atitiktis reikšmingos žalos nedarymo

¹ Jei vykdoma remiamą veiklą numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinus taršos rodiklius, turėtų būti paaiškinta, kodėl tai neįmanoma.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/S iektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	klimatui visuomenės									techninėms gairėms (2021/C58/01), visų pirma dėl biologinės įvairovės apsaugos.
75	C: Medienos perdirbimo didinimas siekiant paspartinti perėjimą prie neutralaus poveikio klimatui visuomenės	Tikslas	Užbaigti projektai, kuriais remiamas aplinką tausojantis medienos perdirbimas		Skaičius	0	8	II KETV.	2025	Užbaigti projektai, kuriais remiamas aplinką tausojantis medienos perdirbimas.
76	C: Medienos perdirbimo didinimas siekiant paspartinti perėjimą prie neutralaus poveikio klimatui visuomenės	Tikslas	Užbaigti projektai, kuriais remiamas aplinką tausojantis medienos perdirbimas		Skaičius	8	28	II KETV.	2026	Užbaigti projektai, kuriais remiamas aplinką tausojantis medienos perdirbimas.

F. 6 KOMPONENTAS. SKAITMENINĖ EKONOMIKOS TRANSFORMACIJA

Slovėnijos įmonės atsilieka prisitaikant prie pokyčių, kuriuos lėmė skaitmeninimas, dėl darbuotojų kompetencijos ir įgūdžių trūkumo ir ribotų išteklių investicijoms į įrangą ir pažangias skaitmenines technologijas.

Atsižvelgiant į tai, šio Slovėnijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponento tikslai – didinti įmonių efektyvumą ir augimą, remti jų pertvarką pasitelkiant skaitmenines technologijas, sparčiau naudoti pažangias technologijas, kartu pritaikant reguliavimo sistemą, gerinant patekimą į rinką, skaidrumą ir saugumą, o tai ilgainiui turėtų padidinti šalies konkurencingumą. Tolesnė Slovėnijos įmonių integracija į pasaulines vertės grandines remiama dalyvaujant daugiašaliuose projektuose.

Šiomis investicijomis ir reformomis prisidedama prie 2019 m. Slovėnijai skirtų rekomendacijų „gerinti verslo aplinką mažinant reglamentavimo apribojimus ir administracinę naštą“ (2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 2), o 2020 m. – „investicijas sutelkti į [...] skaitmeninę pertvarką [...] ir 5G tinklo diegimą. Skatinti įmonių skaitmeninius pajėgumus ir stiprinti skaitmeninius įgūdžius, e. prekybą [...]“ (2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3).

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal DNSH technines gaires (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.

F.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negražintina finansine parama, aprašymas

A reforma. Skaitmeninė ekonomikos transformacija (verslas ir pramonė)

Ekonomikos skaitmeninė transformacija remiama įsigaliojus įmonių skaitmeninės transformacijos strategijai ir novatoriškų viešųjų pirkimų gairėms. Strategijoje numatoma perkelti registrus į vieną verslo registrą.

Į strategiją taip pat įtraukiamos bendro Sąjungos junglumo priemonių rinkinio įgyvendinimo veiksmų gairės, kuriose² daugiausia dėmesio skiriama veiklai, susijusiai su bendru informaciniu punktu.

Su reformos įgyvendinimu susijusios tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės turi būti užbaigtos ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d.

B investicija. Pramonės/verslo skaitmeninės transformacijos programa

Tikimasi, kad investicijomis bus padidintas našumas ir augimas optimizuojant procesus ir diegiant pažangias skaitmenines technologijas, ugdomi darbuotojų skaitmeniniai įgūdžiai, skatinamas konkurencingumas ir inovacijos sudarant palankesnes sąlygas naujiems dalyviams patekti į rinką.

Konkursiniame kvietime teikti pasiūlymus nustatomi konkretūs projektai, kuriais siekiama išplėsti pažangiųjų technologijų naudojimą siekiant padidinti veiksmingumą, našumą ir konkurencingumą ir paspartinti skaitmeninių inovacijų diegimą ir skaitmeninių gebėjimų perdavimą.

² Pagal Komisijos rekomendaciją (ES) 2020/1307 dėl bendro Sąjungos priemonių rinkinio, skirto itin didelio pralaidumo tinklų diegimo sąnaudoms mažinti ir laiku užtikrinti investicijoms palankią prieigą prie 5G radijo spektro, siekiant skatinti junglumą remiant ekonomikos atsigavimą po COVID-19 krizės Sąjungoje.

Paramos gavėjai yra konsorciškai, kuriuos sudaro didelės įmonės ir MVI. Įmonės parengia ir įgyvendina išsamią skaitmeninės transformacijos strategiją, kad pasiektų kvietimo teikti pasiūlymus tikslus.

Su investicijos įgyvendinimu susijusios tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės užbaigiamos ne vėliau kaip 2024 m. birželio 30 d.

D investicija. Tarpvalstybiniai ir daugiašaliai projektai. Europos bendra duomenų infrastruktūra ir paslaugos

Daugiašaliais Europos bendros duomenų infrastruktūros ir paslaugų projektais siekiama sukurti ir įdiegti naujos kartos mažos galios infrastruktūrą ir paslaugas nuo Edžos iki debesijos, kad galiausiai ES turėtų pasaulinius, į ateitį orientuotus, itin saugius, žaliuosius pramoninius duomenų apdorojimo pajėgumus.

Šis projektas gali tapti planuojamu bendriems Europos interesams svarbiu projektu (BEISP) dėl naujos kartos debesijos infrastruktūros ir paslaugų.

Su projekto įgyvendinimu susijusios tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės užbaigiamos iki 2026 m. birželio 30 d.

E investicija. Tarpvalstybiniai ir daugiašaliai projektai. Mažosios galios procesoriai ir puslaidininkių lustai

Daugiašalio projekto dėl mažos galios procesorių ir puslaidininkių lustų tikslai – stiprinti projektavimo pajėgumus ir didinti ES ir Slovėnijos puslaidininkių vertės grandinių atsparumą, sujungti nacionalinius ir ES procesus sutapti su darbo grupėmis ir stiprinti mikroelektronikos vertės grandinę taikant 1) modulinį metodą (priemonės ir įranga, medžiagos, projektavimas, gamyba, pakavimas ir bandymai), grindžiamą pramonės poreikiais, 2) naujo vystymosi apibrėžimas apibrėžiant mikroelektronikos ekosistemą, 3) integruojant visą mikroelektronikos ekosistemą Europoje.

Šis projektas gali būti planuojamas bendriems Europos interesams svarbus projektas (BEISP).

Su projekto įgyvendinimu susijusios tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės užbaigiamos ne vėliau kaip 2024 m. birželio 30 d.

F.2. Negražintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
77	A: Skaitmeninė ekonomikos transformacija (verslas ir pramonė)	Etapas	Įmonių skaitmeninės transformacijos strategijos priėmimas	Vyriausybė priima įmonių skaitmeninės transformacijos strategiją				IV KETV.	2021	<p>Vyriausybė parengia ir priima verslo skaitmeninės transformacijos strategiją, kurioje nustatomi pagrindiniai skaitmeninės transformacijos etapai. Strategija užtikrinama, kad visi Slovėnijos verslo subjektai būtų registruojami viename registre, laikantis vienkartinio duomenų pateikimo principo, įtvirtinto Bendrųjų skaitmeninių vartų reglamente (ES) 2018/1724.</p> <p>Į strategiją įtraukiamos bendro Sąjungos junglumo priemonių rinkinio įgyvendinimo veiksmų gairės,³įskaitant veiklą,</p>

³ Pagal Komisijos rekomendaciją (ES) 2020/1307 dėl bendro Sąjungos priemonių rinkinio, skirto itin didelio pralaidumo tinklų diegimo sąnaudoms mažinti ir laiku bei investicijoms palankiai prieigai prie 5G radijo spektro užtikrinti, siekiant skatinti junglumą ir taip remti ekonomikos atsigavimą po COVID-19 krizės Sąjungoje.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										susijusių su bendru informaciniu punktu, ir konkretus kiekvieno veiksmo užbaigimo tvarkaraštis.
78	A: Skaitmeninė ekonomikos transformacija (verslas ir pramonė)	Etapas	Novatoriškų viešųjų pirkimų gairės	Slovėnijos Respublikos Vyriausybės priimtos naujoviškų viešųjų pirkimų gairės				II KETV.	2022	Inovacinių viešųjų pirkimų gairėse apibrėžiamos atrankos procedūros ir pareiškėjų dalyvavimo novatoriškose viešųjų pirkimų procedūrose kriterijai.
80	B: Pramonės ir (arba) verslo skaitmeninės pertvarkos programa	Etapas	Sutarčių dėl įmonių skaitmeninės transformacijos projektų skyrimas	Pranešimas apie apdovanojimus				II KETV.	2022	Pareiškėjai turi būti bendrovių konsorciūmai arba kitų formų integracija, kurią sudaro bent viena didelė bendrovė ir kelios mažosios ir vidutinės įmonės. Atrankos kriterijai, be kita ko, apima darbuotojų skaitmeninių gebėjimų stiprinimą ir e. tapatybės bei skaitmeninės tarnybinės kortelės įdiegimą.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/S iektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
81	B: Pramonės ir (arba) verslo skaitmeninės transformacijos darbotvarkė	Tikslas	Įmonių, turinčių parengtą skaitmeninę strategiją, konsorciškai		Skaičius	0	20	II KETV.	2022	Konsorciškai, kuriems skiriamos sutartys pagal 80 tarpinę reikšmę, parengia pritaikytas skaitmenines verslo, technologijų, organizavimo ir kultūros pertvarkos strategijas. Tai apima, inter alia, skaitmeninės parengties vertinimą, atitinkamų skaitmeninio sričių, atitinkamų duomenų ir šaltinių nustatymą, duomenų integravimą ir mokymosi poreikius.
82	B: Pramonės ir (arba) verslo skaitmeninės transformacijos darbotvarkė	Tikslas	Konsorciškai, remiami vykdančios visapusišką skaitmeninę transformaciją		Skaičius	0	20	II KETV.	2024	Užbaigti projektai pagal skaitmenines strategijas, parengtas pagal 81 tarpinę reikšmę. Bendra finansavimo suma yra ne mažesnė kaip 43 808 855 EUR, iš kurių ne mažiau kaip 10 000 000 EUR skiriama mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
83	D: Tarpvalstybiniai ir daugiašaliai projektai. Europos bendra duomenų infrastruktūra ir paslaugos	Etapas	Paskelbtas kvietimas pareikšti susidomėjimą nauju naujos kartos debesijos projektu.	Kvietimo pareikšti susidomėjimą paskelbimas				II KETV.	2021	Kvietimas įmonėms domėtis dalyvauti daugiašaliame tarpvalstybiniame bendros Europos duomenų infrastruktūros ir paslaugų projekte, kurį planuojama įgyvendinti kaip bendriems Europos interesams svarbų projektą (BEISP), susijusį su naujos kartos debesijos infrastruktūra ir paslaugomis.
84	D: Tarpvalstybiniai ir daugiašaliai projektai. Europos bendra duomenų infrastruktūra ir paslaugos	Tikslas	Bandomuoju etapu sukurti ir integruoti duomenų apdorojimo sprendimai		Skaičius	0	7	II KETV.	2026	Integruotaisiais projektais pagal 83 tarpinę reikšmę prisidedama prie naujos kartos novatoriškų debesijos ir tinklo paribio sprendimų kūrimo ir pradinio diegimo, siekiant galiausiai prisidėti prie Europos bendros duomenų infrastruktūros ir su ja susijusių novatoriškų pažangaus apdorojimo paslaugų kūrimo.
85	E: Tarpvalstybiniai ir daugiašaliai projektai. Mažosios	Etapas	Galutinis galimų bendro projekto	Galutinis sąrašo sudarymas				II KETV.	2021	Baigti rengti daugiašalio mikroelektronikos srities projekto, kurį planuojama

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/S iektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	galios procesoriai ir puslaidininkų lustai		dalyvių sąrašas.							įgyvendinti kaip bendriems Europos interesams svarbų projektą (BEISP), dalyvių sąrašą.
86	E: Tarpvalstybiniai ir daugiašaliai projektai. Mažosios galios procesoriai ir puslaidininkų lustai	Tikslas	Pradėtų projektų skaičius		Skaičius	0	2	II KETV.	2024	Pradėjo projektus konkrečiose srityse (pavyzdžiui, ryšių lustų projektavimo, pažangių puslaidininkų procesų kūrimo, sistemų integravimo ir naudojimo įvairiose išmaniojo judumo taikomosiose programose, pažangiuosiuose miestuose ir bendruomenėse, pažangiosiose gamyklose) 85 etapo bendro projekto vertės grandinėje.

G. 7 KOMPONENTAS. VIEŠOJO SEKTORIAUS IR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SKAITMENINĖ TRANSFORMACIJA

Šiuo Slovėnijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu sprendžiami su viešuoju administravimu susiję skaitmeninimo uždaviniai, pavyzdžiui, plačiajuosčio ryšio aprėpties užtikrinimas visoje Slovėnijos teritorijoje, viešojo sektoriaus e. paslaugų diegimas, duomenų valdymo sistemų sąveikumas, valstybės tarnautojų skaitmeniniai įgūdžiai ir įranga, kibernetinis saugumas ir investicijų į IRT valdymo koordinavimo užtikrinimas.

Komponento tikslas – reaguoti į esminius viešojo sektoriaus skaitmeninimo trūkumus, nustatytus COVID-19 pandemijos metu. Visų pirma šiuo komponentu siekiama sukurti aplinką sėkmingai skaitmeninei transformacijai, stiprinti e. valdžią, gerinti skaitmeninius įgūdžius ir didinti kibernetinį saugumą.

Pagal komponentą toliau sprendžiama perėjimo prie gigabitinės visuomenės problema gerinant reguliavimo aplinką ir stiprinant skaitmeninį junglumą investuojant į plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą sunkiai pasiekiamose vietovėse.

Šiomis investicijomis ir reformomis prisidedama prie 2020 m. Slovėnijai skirtų rekomendacijų „orientuoti investicijas į [...] skaitmeninę pertvarką [...] ir 5G tinklo diegimą. Skatinti įmonių skaitmeninius pajėgumus ir stiprinti skaitmeninius įgūdžius, e. prekybą [...]“ (2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3).

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal DNSH technines gaires (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.

G.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negražintina finansine parama, aprašymas

A reforma. Viešojo administravimo skaitmeninės transformacijos valdymo stiprinimas

Reformos tikslai – pagerinti skaitmeninės transformacijos valdymą viešojo administravimo srityje. Tikimasi, kad tai bus pasiekta priėmus 2021–2030 m. skaitmeninių viešųjų paslaugų strategiją ir įsteigiant Informatikos plėtros tarybą, kuri būtų skaitmeninių sprendimų koordinavimo organas.

Vyriausybė priima 2021–2030 m. skaitmeninių viešųjų paslaugų strategiją, kuria siekiama teikti patogias naudoti ir paprastas skaitmenines paslaugas, užtikrinant duomenų kokybę ir sprendimų priėmimą ir sukuriant saugią, patikimą ir įtraukią skaitmeninę aplinką.

Informacinės plėtros taryba veikia kaip valdymo organas, koordinuojantis operacijas viešajame sektoriuje, susijusias su investicijomis į IT, standartais, administravimo sistemomis ir kitais technologiniais pokyčiais, kai sistemų suderinamumas yra būtinas jų veikimui ir priežiūrai.

Su reformos įgyvendinimu susijusi tarpinė reikšmė turi būti užbaigta iki 2021 m. gruodžio 31 d.

B reforma. Aplinkos, kurioje viešojo administravimo institucijos galėtų naudotis e. paslaugomis, kūrimas

Reformos tikslai – suteikti tinkamą teisinį pagrindą viešojo administravimo institucijų teikiamoms e. paslaugoms, visų pirma įdiegti e. atpažinties paslaugas.

Įsigaliojus Elektroninės tapatybės ir patikimumo užtikrinimo paslaugų aktui ir iš dalies pakeistam Tapatybės kortelės aktui, nacionalinės e. tapatybės naudojimas naudojantis viešosiomis paslaugomis ir užtikrinamos pagrindinės e. prekybos sąlygos. E. ID turi būti pripažįstama tarpvalstybiniu mastu ir apie ją pranešama pagal eIDAS.

Su reformos įgyvendinimu susijusi tarpinė reikšmė baigiama, o e. ID dokumentų išdavimas pradamas ne vėliau kaip 2022 m. birželio 30 d.

C reforma. Administracinių procesų modernizavimas siekiant sėkmingos skaitmeninės transformacijos

Reformos tikslai – suteikti teisinį pagrindą tolesniam viešųjų paslaugų skaitmeninimui.

Bendrojo administracinio proceso įstatymas ir Potvarkis dėl administracinės prekybos iš dalies keičiami siekiant išplėsti elektroninių procedūrų taikymo sritį administraciniuose procesuose.

Su reformos įgyvendinimu susijusi tarpinė reikšmė turi būti užbaigta ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d.

D reforma. Kompetencijos centro – Žmogiškųjų išteklių centro įsteigimas ir viešojo administravimo darbuotojų įgūdžių gerinimas

Reformos tikslas – pagerinti valstybės administracijos žmogiškųjų išteklių valdymą.

Iš dalies pakeičiant Valstybės tarnybos įstatymą įsteigiamas Kompetencijos centras – Žmogiškųjų išteklių centras, kuris pradeda veikti. Centras siekia skatinti strateginį požiūrį į kompetencijos valdymą. Centras vertina įdarbinimo procedūrų kompetencijas ir įgūdžius, prisideda prie valstybės tarnautojų kompetencijų ir įgūdžių (įskaitant skaitmeninius) ugdymo ir kuria kitas žmogiškųjų išteklių valdymo priemones valstybės administravimo įstaigose. Be to, turi būti priimta valstybės tarnybos valdymo strategija dėl talentų valdymo, karjeros raidos, mokymosi visą gyvenimą ir dėl COVID-19 pandemijos atsiradusių naujų realiųjų.

Su reformos įgyvendinimu susijusi tarpinė reikšmė turi būti užbaigta ne vėliau kaip 2024 m. birželio 30 d. E reforma.

Kibernetinio saugumo užtikrinimas

Šios reformos tikslai – stiprinti strateginį ir veiklos lygmenį subjektų, kurie yra nacionalinės kibernetinio saugumo sistemos dalis, gerinant jų tarpusavio sujungiamumą ir bendradarbiavimą.

Stiprinami Reagavimo į kibernetinio saugumo krizes grupės (Sigov-CERT) ir Slovėnijos Respublikos administracijos informacijos saugumo srityje (URSIV) pajėgumai, įsteigiant kibernetinio saugumo sertifikavimo instituciją, dalijimosi informacija ir analizės centro platformą ir URSIV pranešimo apie saugumo incidentus platformą.

Reforma turi būti užbaigta ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.

F reforma. Perėjimas prie gigabitinės visuomenės

Šios reformos tikslas – padėti užtikrinti plačiajuosčio ryšio aprėptį visoje Slovėnijos Respublikos teritorijoje.

Elektroninių ryšių įstatymas iš dalies keičiamas siekiant optimizuoti elektroninių ryšių tinklų kūrimo procedūras, padidinti bendros statybos veiksmingumą ir verslo aplinkos nuspėjamumą. Slovėnijos Vyriausybė priima nacionalinį plačiajuosčio ryšio planą, kuriame išdėstomi poreikiai, kad iki 2025 m. visoje Slovėnijoje būtų plėtojama plačiajuosčio ryšio aprėptis, ir priemonės šiam tikslui pasiekti.

Su reformos įgyvendinimu susijusi tarpinė reikšmė turi būti užbaigta iki 2022 m. birželio 30 d.

Investicijos. Viešojo administravimo skaitmeninės aplinkos modernizavimas

Investicijų tikslai – plėtoti į naudotoją orientuotas e. paslaugas, atnaujinti viešojo administravimo IT infrastruktūrą, įgyvendinti bandomąjį automatizuoto tvaraus viešųjų pastatų valdymo projektą, teikti skaitmenines paslaugas ir gerinti valstybės tarnautojų įgūdžių ugdymą.

Investicijas sudaro kelios dalinės investicijos, visų pirma:

- Bent 40000 valstybės tarnautojų dalyvavimas skaitmeninių įgūdžių mokymuose, kurie turi būti baigti;
- Skaitmeninė e. teisės platforma, skirta nacionaliniams teisės aktams ir reglamentams rengti, priimti ir skelbti;
- Daugiašalis projektas, susijęs su nacionalinės QCI (kvantinės ryšių infrastruktūros) sukūrimu ir veikimu.

Investicija turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

Investicijos H. gigabitinė infrastruktūra

Investicijos tikslas – sudaryti sąlygas diegti plačiajuosčio ryšio prieigos infrastruktūrą, kad būtų galima atnaujinti itin didelio pralaidumo tinklus.

Investicijomis remiamas itin didelio pralaidumo plačiajuosčio ryšio tinklų kūrimas bent 6838 namų ūkiams baltosiose vietovėse, visų pirma retai apgyvendintose vietovėse ir sudėtingose vietovėse. Projektai turi kuo labiau sumažinti poveikį kosmosui ir aplinkai, pirmenybę teikiant bendram esamos infrastruktūros naudojimui ir bendrai statybai bei integravimui su kitomis investicijomis į infrastruktūrą.

Investicija turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

Investicijos I. Vidaus saugumo skaitmeninimas

Investicijos tikslas – tobulinti ir atnaujinti Slovėnijos policijos lygmens technologijas, kad būtų optimizuojami ir remiami darbo procesai.

Nacionalinės policijos poreikiams tenkinti sukuriama privati nuotolinė kompiuterija, sąveiki su esamomis Slovėnijos valstybės sistemomis. Tikimasi, kad ši debesija užtikrins sklandų policijos taikomųjų programų veikimą.

Sukuriama visos valstybės mastu veikianti TETRA skaitmeninio radijo tinklo infrastruktūra, atitinkanti nacionalinės policijos poreikius. Tinklas turi būti suderinamas su kitomis kaimyninių šalių nacionalinėmis radijo sistemomis.

Su investicijų įgyvendinimu susijusios tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės užbaigiamos ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.

Investicijos J. Švietimo ir mokslo skaitmeninimas

Investicijos tikslas – skaitmeninti pedagoginį procesą ir institucinį valdymą visais švietimo lygmenimis, suteikti tinkamą informacijos ir ryšių infrastruktūrą ir teikti atitinkamas e. paslaugas skaitmeniniams gebėjimams ugdyti. Mokslinių tyrimų organizacijose užtikrinamas didelės spartos ryšys, duomenų saugojimas ir kompetencijos, susijusios su atviraisiais duomenimis ir atviruoju mokslu, stiprinimas. Tikimasi, kad tai padės ugdyti skaitmeninius įgūdžius ir kompetencijas ir mažinti skaitmeninę atskirtį.

Investicijomis visų pirma užtikrinama:

- pradinį ir vidurinių įstaigų, aukštesniųjų profesinių mokyklų, taip pat suaugusiųjų švietimo organizacijų junglumas;
- naujų IT sprendimų, kuriais remiamas pedagoginio proceso skaitmeninimas visais švietimo lygmenimis, kūrimas ir įgyvendinimas;
- Slovėnijos akademinio ir mokslinių tyrimų tinklo (Arnes) didelės spartos šviesolaidinis magistralinis tinklas tarp Slovėnijos akademinio ir mokslinių tyrimų tinklo (Arneso) pajėgumų ir duomenų saugyklų, skirtų atviriems mokslinių tyrimų rezultatams išsaugoti;

Su investicijų įgyvendinimu susiję tikslai turi būti pasiekti ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.

Investicija K. Žalioji Slovėnijos vietos nustatymo sistema

Investicijos tikslas – skatinti pažangų erdvės, kaip menko gamtos išteklius, valdymą ir riboti statybą naujoje žemėje, didinant atsparumą klimato kaitai. Be to, tikimasi, kad bus teikiami tikralaikiai erdviniai duomenys ir paslaugos, grindžiamos bendru nekilnojamojo turto naudojimu, aplinkos, vandens įrašais, ekonomine viešąja infrastruktūra ir statybos įrašais.

Investicijomis užtikrinama, kad pagrindiniai erdviniai ir aplinkos skaitmeniniai duomenys būtų tarpusavyje susieti. Tikimasi, kad tai padės plėtoti ir įgyvendinti skaitmenines paslaugas, visų pirma susijusias su aplinka, potvynių teritorijomis, žemės politika vietos ir nacionaliniu lygmenimis ir visuomenės dalyvavimu teritorijų planavimo procese.

Su investicijų įgyvendinimu susiję tikslai turi būti pasiekti ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.

L. Skaitmeninė pertvarka žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose

Investicijos tikslas – supaprastinti būsimos bendros žemės ūkio politikos paramos gavėjams ir miškininkystės sektoriui tenkančią administracinę našą, taip pat teikti geresnius duomenis sprendimus priimančioms asmenims.

Investicijomis visų pirma siekiama sukurti duomenų saugyklą, kuri, kaip tikimasi, sudarys sąlygas susieti ir platinti duomenis, remti Maisto saugos, veterinarijos ir augalų apsaugos tarnybos darbą ir skaitmeninti gyvulininkystės duomenų bazines. E. paslaugos plėtojamos žemės ūkio, maisto, miškininkystės, viešųjų žemės ūkio konsultavimo paslaugų ir stebėsenos bei tikrinimo srityse.

Investicija turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

Investicijos M. Skaitmeninimas kultūros srityje

Investicijos tikslas – padidinti kultūros paveldo prieinamumą, optimizuoti kultūros paminklų deklaravimo ir kultūros apsaugos sutikimo dėl paveldo intervencijų gavimo procesus ir remti e. archyvavimą.

Investicijos apima e. kultūros informacinės platformos sukūrimą, kad būtų pagerinta infrastruktūra, kartu ugdat kultūros kūrėjų kompetenciją kurti skaitmeninį turinį turizmo srityje. E. paslaugos turi būti veiksmingos ir prieinamos kultūros įstaigoms.

Tikimasi, kad e. paveldėtojų sistema, skirta dinaminėms e. paslaugoms, skirtoms kultūros paveldui apsaugoti, modernizuoti ir įdiegti, ir Slovėnijos e. ARH.si sistemos, skirtos e. archyvavimui, atnaujinimas prisidės prie šio sektoriaus pertvarkos.

Su investicijos įgyvendinimu susiję tikslai turi būti pasiekti ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.

Investicijos N. Skaitmeninimas teisingumo srityje

Investicijos tikslas – pagerinti galimybes kreiptis į teismą tiek įmonėms, tiek piliečiams.

Investicijos paspartins tolesnį paslaugų skaitmeninimą ir naujų IT sprendimų kūrimą, kad būtų užtikrintas visapusiškas keitimasis informacija ir teisiniais dokumentais ir būtų prisidedama prie spartesnio teismo ginčų sprendimo. Saugi ir kokybiška garso ir vaizdo įranga pagerina prieigą piliečiams ir įmonėms. Teisėjų mokymo centrui sukuriama nuotolinio mokymo ir egzaminų skaitmeninimo sistema.

Investicija turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

G.2. Negražintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
90	A: Viešojo administravimo skaitmeninės transformacijos valdymo stiprinimas	Etapas	Įsteigta ir veikianti Valstybės administracijos informatikos vystymo taryba	Sprendimo dėl Tarybos įsteigimo, kurį atlieka Vyriausybė, priėmimas ir Viešojo administravimo ministerijos vykdomas jos narių skyrimas				IV KETV.	2021	Taryba yra centrinis viešojo administravimo punktas, skirtas koordinuoti operacijas, susijusias su investicijomis į IT, standartais, administravimo sistemomis ir kitais technologiniais pokyčiais, kai sistemų suderinamumas yra būtinas jų veiksmingam veikimui ir priežiūrai.
91	B: Aplinkos, kurioje viešojo administravimo institucijos galėtų naudotis e. paslaugomis, kūrimas	Etapas	Saugūs nacionaliniai e. tapatybės dokumentai	Naujų nacionalinių e. tapatybės kortelių išdavimo pradžia				II KETV.	2022	Išduodamos pirmosios naujos e. tapatybės kortelės. Tai turi būti naudojama nacionaliniu ir tarpvalstybiniu mastu e. prekybos srityje. Naujoji asmens tapatybės kortelė suteikia piliečiui galimybę elektroniniu būdu nustatyti tapatybę ir patvirtinti jo autentiškumą, kad jis galėtų naudotis elektroninėmis paslaugomis ir pasirašyti elektroniniu

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										būdu. Elektroninės tapatybės išdavimo teisinis pagrindas yra Elektroninės tapatybės ir patikimumo užtikrinimo paslaugų aktas ir iš dalies pakeistas Tapatybės kortelės įstatymas (Aktas, kuriuo iš dalies keičiamas Tapatybės kortelės įstatymas). Pagal eIDAS sistemą pranešama, kad sistema atitinka reikalavimus tarpvalstybinio mastu.
92	D: Kompetencijos centro – Žmogiškųjų išteklių centro įsteigimas ir viešojo administravimo darbuotojų įgūdžių gerinimas	Etapas	Kompetencijos centras – įsteigtas ir veikiantis žmogiškųjų išteklių centras	Veikia Kompetencijos centras – Žmogiškųjų išteklių centras				II KETV.	2024	Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimais numatoma įsteigti Kompetencijos centrą – Žmogiškųjų išteklių centrą. Centras veikia ir yra atsakingas už: <ul style="list-style-type: none"> – rengti viešuosius konkursus dėl įdarbinimo procedūrų valstybės administracijoje; – kandidatų įgūdžių vertinimas vykdant įdarbinimo procedūras;

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/S iektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										– sukurti valstybės administracijos asmeninių gebėjimų ir įgūdžių (įskaitant vadovavimo kompetencijas) sistemą; skatinti valstybės administracijos žmogiškųjų išteklių valdymo priemones; sukurti sistemą, skirtą valstybės administracijos skaitmeniniams gebėjimams gerinti. Teisės aktuose gali būti numatytas pagrįstas pereinamasis laikotarpis, per kurį būtų veiksmingai taikomos išvardytos Kompetencijos centrų pareigos ir kad Kompetencijos centrai pradėtų veikti visu pajėgumu.
93	C: Administracinių procesų modernizavimas siekiant sėkmingos	Etapas	Teisinių ir administracinių kliūčių, trukdančių teikti e.	Įstatymo nuostatos, nurodančios Bendrojo administracinio proceso				IV KETV.	2022	Bendrojo administracinio proceso įstatymo ir Potvarkio dėl administracinės prekybos pakeitimais siekiama supaprastinti elektroninių

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	skaitmeninės transformacijos		paslaugas, šalinimas	įstatymo ir Potvarkio dėl administracinės prekybos pakeitimų įsigaliojimą						viešojo administravimo paslaugų teikimo teisinius reikalavimus ir toliau skaitmeninti administracinius procesus. Tai, inter alia, apima mokėjimo paslaugas, paramą elektroninių taikomųjų programų kūrimui ir elektroninių dokumentų pateikimą.
94	F: Perėjimas prie gigabitinės visuomenės	Etapas	2021–2025 m. plačiajuosčio ryšio plano priėmimas	Plačiajuosčio ryšio planą priima vyriausybė.				II KETV.	2022	Priimtame plane nustatoma: 1. poreikį iki 2025 m. užtikrinti tinkamus plačiajuosčio ryšio tinklus Slovėnijoje, laikantis 2025 m. Europos gigabitinės visuomenės junglumo tikslų; 2. Nacionalinis 5G infrastruktūros statybos planas; 3) būtini elektroninių ryšių srities teisinių pagrindų pakeitimai; 4) priemonės tinkamam radijo spektro rajonui Slovėnijoje užtikrinti, 5) konkrečios priemonės, reikalingos

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										tiksams pasiekti, 6. Pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai (PVRR), kad per nustatytus terminus būtų pasiekti nustatyti tikslai.
95	E: Kibernetinio saugumo užtikrinimas	Etapas	Didesni viešojo administravimo gebėjimai reaguoti į kibernetinio saugumo incidentus	Veikia dalijimosi informacija ir analizės centro platforma, pranešimo apie incidentus platforma ir kibernetinio saugumo sertifikavimo institucija				II KETV.	2026	Sukuriama ir veikia nacionalinė kibernetinio saugumo sertifikavimo institucija, veikianti Vyriausybės informacijos saugumo tarnybos keitimosi informacija ir analizės centro (ISAC) platforma ir veikianti pranešimo apie saugumo incidentus platforma Vyriausybės informacijos saugumo tarnyboje. Veikia dalijimosi informacija ir analizės centro platforma, pranešimo apie incidentus platforma ir kibernetinio saugumo sertifikavimo institucija.
96	G: Viešojo administravimo skaitmeninės aplinkos	Etapas	Nacionalinio SI-EuroQCI tinklo sukūrimas	Veikia nacionalinis SI-EuroQCI tinklas				II KETV.	2026	Veikia nacionalinis SI-EuroQCI (saugios kvantinės ryšių infrastruktūros) tinklas.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	modernizavimas									
97	G: Viešojo administravimo skaitmeninės aplinkos modernizavimas	Etapas	E. teisės aktų platformos veikimo pradžia	E. teisės aktų platformos veikimo pradžia				IV KETV.	2025	Bendra skaitmeninė platforma vykdo visą veiklą, susijusią su teisės aktų rengimu, priėmimu ir skelbimu visoms valdžios institucijoms. Išorės suinteresuotieji subjektai ir visuomenė prie skaitmeninės platformos prisijungia per patobulintą nacionalinį teisės ir teisėkūros portalą.
98	G: Viešojo administravimo skaitmeninės aplinkos modernizavimas	Tikslas	Valstybės tarnautojų, baigusių skaitmeninių įgūdžių mokymą, dalyvių skaičius		Skaičius	0	40 000	II KETV.	2026	Skaitmeninių įgūdžių ugdymo kursuose dalyvauja ne mažiau kaip 40000 dalyvių. Tai apima ne mažiau kaip 1000 IT specialistų (dirbančių valstybės tarnautojų), kurie turi baigti aukštesnio lygio mokymus.
99	H: Gigabitinė infrastruktūra	Tikslas	Papildomi plačiajuosčio ryšio prieigą turintys namų ūkiai		Skaičius	0	6 838	II KETV.	2026	Bent 6838 papildomi namų ūkiai, turintys modernizuojamą itin didelio pralaidumo plačiajuosčių ryšį. Šie namų ūkiai turi būti retai apgyvendintose

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										vietovėse ir vietovėse, kuriose nėra didelio pralaidumo plačiajuosčio ryšio infrastruktūros (baltosiose vietovėse).
100	I. Vidaus saugumo skaitmeninimas	Tikslas	Naujojo policijos skaitmeninio radijo ryšio tinklo (TETRA) naudotojai		Skaičius	0	11 000	IV KETV.	2022	Planuojama, kad Slovėnijos Respublikos nacionalinių valdžios institucijų skaitmeniniame radijo tinkle bus 11000 naudotojų. Tinklas naudoja ES koordinuojamus radijo dažnius visuomenės saugumui užtikrinti ir turi būti suderinamas su kaimyninių šalių nacionalinėmis radijo sistemomis.
101	I. Vidaus saugumo skaitmeninimas	Etapas	Veikia privati policijos debesija	Veikia privati policijos debesija				IV KETV.	2025	Taikomosios programos, kuriomis remiamos nusikalstamumo prevencijos, visuomenės saugumo, pasienio kontrolės ir veiklos procesų sritys, įdiegiamos ir naudojamos debesijoje.
102	K: Žaliosios Slovėnijos vietos	Tikslas	Tarpusavyje sujungta erdvinių ir		Skaičius	0	4	IV KETV.	2025	„EProstor“, „eAplinka“, „eVodes“ ir ENATUR duomenų bazės yra

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	nustatymo sistema		aplinkos skaitmeninių duomenų infrastruktūra							tarpusavyje sujungtos. Infrastruktūra užtikrina procesų, duomenų ir paslaugų integravimą ir prieigą prie skaitmeninių duomenų ir paslaugų kosmoso, aplinkos, nekilnojamojo turto, vandens ir gamtos srityse. Tikimasi, kad juo bus remiamasi plėtojant susijusias skaitmenines paslaugas.
103	L: Skaitmeninė pertvarka žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose	Tikslas	Naujos veikiančios e. paslaugos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės srityse		Skaičius	0	15	IV KETV.	2024	Tikimasi, kad iš viso bus sukurta ir veiks 15 e. paslaugų. E. paslaugos visų pirma apima: • Remti Maisto saugos, veterinarijos ir augalų apsaugos administracijos užduočių įgyvendinimą • Bendrosios žemės ūkio politikos įgyvendinimo sistemos (gyvulininkystės duomenų bazės). • Tvari žemės ūkio veiklos stebėsenos priemonė • Informacinė sistema, kuria remiami pažangūs ir tiksliniai patikrinimai, kuriais

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/S iektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										siekama užtikrinti žemės ūkio paskirties žemės atitiktį, saugą ir reguliavimą <ul style="list-style-type: none"> miškų ūkio viešųjų paslaugų e. įranga ir e. veikimas teritorijų nustatymas naudojant palydovinių duomenų laiko eilutes didelės skiriamosios gebos palydovinių vaizdų įsigijimas ir naudojimas (konkrečiose vietovėse).
104	L: Skaitmeninė pertvarka žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose	Tikslas	Naujos veikiančios e. paslaugos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės srityse		Skaičius	15	32	II KETV.	2026	Tikimasi, kad iš viso bus sukurtos ir veiks 32 e. paslaugos (įskaitant e. paslaugas pagal 103 tikslą). Paslaugos visų pirma apima: <ul style="list-style-type: none"> Parama Maisto saugos, veterinarijos ir augalų apsaugos administracijos užduočių įgyvendinimui bendros žemės ūkio politikos įgyvendinimo sistemos (gyvulininkystės duomenų bazės, duomenų saugykla) Viešųjų žemės ūkio konsultavimo paslaugų

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										užduotys • Tvari žemės ūkio veiklos stebėsenos priemonė • Informacinė sistema, skirta pažangiems ir tiksliniams patikrinimams remti, siekiant užtikrinti žemės ūkio paskirties žemės atitiktį, saugą ir reguliavimą • E. miškų informacinė sistema, e. miškų taikymas.
105	N: Skaitmeninimas teisingumo srityje	Tikslas	Naujos arba atnaujintos IT sistemos, kuriomis naudojasi teisminės institucijos		Skaičius	0	11	II KETV.	2026	Iš viso sukuriama arba atnaujinama 11 IT sistemų, skirtų naudoti teismų sistemoje. IT sistemomis, inter alia, užtikrinamas vaizdo konferencijų sistemų, nuotolinio mokymo sistemos ir Teismų mokymo centro egzaminų skaitmeninimo sistemos diegimas.
106	J: Švietimo ir mokslo skaitmeninimas	Tikslas	Papildomos švietimo įstaigos, turinčios didesnę kaip 1 Gbps optinį ryšį		Skaičius	0	204	II KETV.	2024	204 pradinio ir vidurinio ugdymo įstaigos, taip pat suaugusiųjų švietimo organizacijos turi būti prijungtos prie optinių jungčių, viršijančių 1 Gbps. Tikimasi, kad tai apims apie

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										18 proc. šalyje veikiančių švietimo įstaigų ir apie 35000 mokinių. Investicijos apima šių rūšių švietimo įstaigas: pradinės mokyklos, vidurinės mokyklos, specialiųjų poreikių turinčių vaikų ir jaunuolių įstaigos, mokinių bendrabučiai ir suaugusiųjų švietimo organizacijos.
107	J: Švietimo ir mokslo skaitmeninimas	Tikslas	Papildomos 100 Gbps pagrindinės optinės jungtys		Skaičius	0	40	IV KETV.	2023	Pagrindinės optinės jungtys sujungia Slovėnijos akademinio ir mokslinių tyrimų tinklo viešųjų institutų duomenų mazgus. Nuolat įrengiama ne mažiau kaip 40 tolimųjų 100 Gbps optinių jungčių, kurios, kaip tikimasi, apims ne mažiau kaip 75 % visų viešųjų institutų jungčių.
108	J: Švietimo ir mokslo skaitmeninimas	Tikslas	Nauji IT sprendimai, naudojami mokantis, mokantis ir stebint		Skaičius	0	11	IV KETV.	2025	Švietimo įstaigos iš viso turi sukurti ir naudoti 11 naujų IT sprendimų (taikomųjų programų ir skaitmeninių paslaugų) kaip

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/S iektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
			profesinio rengimo įstaigų absolventus							mokymo, mokymosi ir profesinio ir profesinio mokymo absolventų sekimo medžiagos testavimą. Tai apima, inter alia, taikomas programas, skirtas mokymo programų skaitmeninimui, elektroninių knygų skaitymui, projektais grindžiamam mokymuisi remti ir profesinio mokymo įstaigų absolventų įsidarbinimo galimybėms stebėti.
109	M: Skaitmeninimas kultūros srityje	Tikslas	Operatyvinės e. paslaugos kultūros srityje		Skaičius	0	6	II KETV.	2026	Turi veikti e. paslaugos, skirtos kultūriniam turiniui ir procesams skaitmeninti. E. paslaugomis remiamas įvairių rūšių kultūrinis turinys, įskaitant kultūros paveldą ir archyvus.

H. 8 KOMPONENTAS. MOKSLINIAI TYRIMAI, TECHNOLOGINĖ PLĖTRA IR INOVACIJOS

Slovėnijos mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatai tebėra neoptimalūs. Išlaidų moksliniams tyrimams ir inovacijoms lygis ir jų veiksmingumas tebėra kuklūs, o tai riboja šalies mokslinius ir technologinius rezultatus. Todėl mokslinių tyrimų ir inovacijų indėlis į našumo augimą ir konkurencingumą yra ribotas, be kita ko, prie skaitmeninės ir žaliosios pertvarkos.

Šio Slovėnijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponento tikslai – gerinti mokslinių tyrimų ir inovacijų politikos valdymą ir koordinavimą, didinti viešųjų ir privačiųjų investicijų į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą lygį, taip pat jų veiksmingumą ir efektyvumą. Taip būtų užtikrinta, kad moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos būtų labai svarbus našumo ir ekonomikos augimo veiksnys. Siūlomomis priemonėmis taip pat būtų užtikrinta, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos būtų vienas iš pagrindinių skaitmeninės ir žaliosios pertvarkos veiksnių.

Šiomis investicijomis ir reformomis siekiama įgyvendinti 2019 m. Slovėnijai skirtas rekomendacijas „investicijomis grindžiamą ekonominę politiką sutelkti į mokslinius tyrimus ir inovacijas“ (2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3) ir 2020 m. „investicijas sutelkti į [...] mokslinius tyrimus ir inovacijas“ (2020 m. šaliai skirta 3 rekomendacija).

2020 m. Tarybos rekomendacijoje pažymėta, kad ekonomikos nuosmukis kelia pavojų verslo moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai ir inovacijoms, todėl reikia investicijų siekiant padėti novatoriškoms mažosioms ir vidutinėms įmonėms plėsti savo gamybą. Be to, siekiant sėkmingai paversti žinias inovacijomis, pagerinti šalies mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų rezultatus, skatinti ekonomikos augimą ir remti inovacijas, kurios yra labai svarbios žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai, diegimą, labai svarbu stiprinti akademinės bendruomenės ir įmonių ryšius.

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal DNSH technines gaires (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.

H.1. Reformu ir investicijų, susijusių su negražintina finansine parama, aprašymas

A reforma. MTTPI sistemos veikimas ir valdymas

Reformos tikslai – didinti viešųjų investicijų į mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą ir inovacijas efektyvumą, sukurti konkurencingą ir poveikį darančią mokslinių tyrimų ir inovacijų aplinką ir didinti mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų pastangas žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos srityje.

Reformą sudaro naujo Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų veiklos akto įsigaliojimas; naujo mokslinių tyrimų ir inovacijų ekosistemos valdymo ir integravimo modelio įdiegimas (įskaitant jungtinio programos komiteto įsteigimą); sukurti bendrą mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų politikos stebėsenos ir vertinimo sistemą; sustiprinti dvi vykdomąsias mokslinių tyrimų įstaigas ir suteikti joms daugiau galių; taip pat stiprinti nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis jau įsteigtų subjektų ir tinklų rėmimo aplinką, kad būtų skatinami žinių srautai ir akademinės bendruomenės bei verslo bendradarbiavimas.

Su reformos įgyvendinimu susijusios tarpinės reikšmės turi būti užbaigtos ne vėliau kaip 2022 m. birželio 30 d.

B investicija. Mokslinių tyrimų inovacijų projektų, kuriais remiama žaliaji pertvarka ir skaitmeninimas, bendras finansavimas

Investicijų tikslai – skatinti ilgalaikį įmonių, dalyvaujančių su moksliniais tyrimais ir technologine plėtra susijusioje veikloje, arba mokslinių tyrimų organizacijų, didelių įmonių ar MVI bendradarbiavimą žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos srityse ir užtikrinti mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų paramos priemonių stabilumą ir nuspėjamumą.

Investicijas sudaro mokslinių tyrimų organizacijų ir įmonių arba su moksliniais tyrimais ir technologine plėtra susijusioje veikloje dalyvaujančių įmonių bendradarbiavimo projektų bendras finansavimas visais technologinės plėtros lygmenimis. Ji įgyvendinama skelbiant du kvietimus teikti pasiūlymus. Vienas kvietimas teikti paraiškas turi būti skirtas ilgalaikėms didelėms bendradarbiavimo programoms pramoninių mokslinių tyrimų ir bandomosios taikomosios veiklos srityje ir vienas kvietimas teikti pasiūlymus dėl didesnio technologinės plėtros lygio verslių mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų investicijų.

Investicija turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

C investicija. Bendras projektų, kuriais siekiama didinti Slovėnijos mokslo darbuotojų ir mokslinių tyrimų organizacijų tarptautinį judumą ir skatinti tarptautinį Slovėnijos pareiškėjų dalyvavimą, finansavimas

Investicijų tikslai – gerinti mokslinę kompetenciją, mokslinių tyrimų pajėgumus, žinių perdavimą ir sklaidą skatinant tarptautinį ir tarpsektorinį mokslininkų judumą ir reintegraciją į Slovėnijos MTTPI aplinką.

Investicijas sudaro viešas kvietimas teikti paraiškas, per kurias galima atrinkti ir finansuoti projektus, kuriais skatinamas judumas ir (arba) reintegracija, taip pat mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų veiklos įgyvendinimo ir gebėjimų stiprinimo žinių įgijimo ir perdavimo Slovėnijos mokslinių tyrimų sektoriui pagal programos „Europos horizontas“ programą „Marie Skłodowskos-Curie veiksmi“ išlaidas.

Investicija turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

D investicija. Bendras investicijų į MTTPI parodomuosius ir bandomuosius projektus finansavimas

Investicijos tikslai – gerinti Slovėnijos inovacijų rezultatus didinant investicijas į mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą ir inovacijas, skatinti technologijų perdavimą ir taip stiprinti inovacijų ekosistemą, taip pat skatinti verslumo investicijas į žaliąją pertvarką, visų pirma susijusias su žiedine ekonomika.

Investicijas sudaro parama bendrovių ir mokslinių tyrimų organizacijų arba su moksliniais tyrimais ir technologine plėtra susijusioje veikloje dalyvaujančių įmonių konsorciųjų projektams. Ji bendrai finansuoja mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos, susijusios su pramoniniais moksliniais tyrimais ir bandomąja taikomąja veikla, bandymais ir realaus sprendimo diegimu, išlaidas.

Investicija turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

H.2. Negražintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
110	A: MTTPI sistemos veikimas ir valdymas	Etapas	Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų veiklos įstatymo įsigaliojimas	Įstatymo nuostata, kuria nurodoma, kad įsigalios Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų veiklos įstatymas po to, kai jį priims Parlamentas				II KETV.	2022	Aktu siekiama padidinti mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų valdymo veiksmingumą ir koordinavimą. Aktu, inter alia, didinamas ir stabilizuojamas MTTPI veiklos viešasis finansavimas, didinamas viešųjų mokslinių tyrimų organizacijų savarankiškumas, nustatomi rezultatais grindžiami finansavimo elementai, skatinamas tyrėjų bendradarbiavimas įgyvendinant ES mokslinių tyrimų projektus ir verslą, skatinamas internacionalizavimas ir tarpsektorinis judumas bei žinių perdavimas.
111	A: MTTPI sistemos veikimas ir valdymas	Etapas	Įsteigtas ir veikiantis Jungtinis programos komitetas	Jungtinis programos komitetas, įsteigtas ir veikiantis Slovėnijos Respublikos Vyriausybės sprendimu dėl				II KETV.	2022	Jungtinis programos komitetas sudaro sąlygas stabiliam ir nuolatiniam koordinavimui tiek strateginiu, tiek veiklos lygmenimis, įskaitant mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų įgyvendinimo

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
				komiteto paskyrimo ir užduočių						priemonių koordinavimą, neatsižvelgiant į finansavimo šaltinį.
112	B: Mokslinių tyrimų inovacijų projektų, kuriais remiama žaliaji pertvarka ir skaitmeninimas, bendras finansavimas	Etapas	Sprendimas dėl programų, kuriomis siekiama kurti mažo anglies dioksido kiekio technologijų visuomenę, ekonomiką, atsparumą ir prisitaikymą prie klimato kaitos, atrankos	Pranešimas apie sprendimą dėl atrankos				IV KETV.	2024	Atrinktose programose daugiausia dėmesio skiriama mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikai, atsparumui klimato kaitai ir prisitaikymui prie jos. Jos remia pramonės plėtrą ir eksperimentinius mokslinius tyrimus. Programomis remiami įmonių ir mokslinių tyrimų organizacijų konsorciumai mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų projektams įgyvendinti. Remiamos programos skatina konsorciumo partnerius dalyvauti pasaulinėse vertės ir žinių grandinėse, siekiant internacionalizuoti Slovėnijos ekonomiką ir stiprinti inovacijų plėtros procesams palankią aplinką.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										Netaikoma mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklai, susijusiai su rudųjų mokslinių tyrimų ir inovacijų elementais, pavyzdžiui, anglimis, nafta, gamtinėmis dujomis, kuriems netaikomas reikšmingos žalos nedarymo principo techninių gairių III priedas, mėlynasis ir pilkasis vandenilis, deginimo įrenginiai ir sąvartynai.
113	B: Mokslinių tyrimų inovacijų projektų, kuriais remiama žaliaji pertvarka ir skaitmeninimas, bendras finansavimas	Etapas	Sprendimas dėl skaitmeninio ir skaitmeninės transformacijos sritys programų atrankos	Pranešimas apie sprendimą dėl atrankos				IV KETV.	2024	Atrinktose programose daugiausia dėmesio skiriama skaitmeninimui ir skaitmeninei transformacijai. Jos remia pramoninius mokslinius tyrimus ir bandomąją taikomąją veiklą. Atrenkant programas remiami įmonių ir mokslinių tyrimų organizacijų konsorciškai mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų projektams vykdyti. Remiamos programos skatina konsorciūmų partnerius dalyvauti pasaulinėse vertės ir žinių grandinėse, siekiant internacionalizuoti Slovėnijos ekonomiką ir mokslinių tyrimų

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										<p>bendruomenę ir stiprinti inovacijų plėtros procesams palankią aplinką.</p> <p>Netaikoma mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklai, susijusiai su rudųjų mokslinių tyrimų ir inovacijų elementais, pavyzdžiui, anglimis, nafta, gamtinėmis dujomis, kuriems netaikomas reikšmingos žalos nedarymo principo techninių gairių III priedas, mėlynasis ir pilkasis vandenilis, deginimo įrenginiai ir sąvartynai.</p>
114	B: Mokslinių tyrimų inovacijų projektų, kuriais remiama žalioji pertvarka ir skaitmeninimas, bendras finansavimas	Etapas	Sprendimas dėl žiedinės ekonomikos mokslinių tyrimų ir inovacijų projektų atrankos	Pranešimas apie sprendimą dėl atrankos				IV KETV.	2024	<p>Atrinktais projektais remiami moksliniai tyrimai, technologijų perdavimas ir įmonių tarpusavio bendradarbiavimas, daugiausia dėmesio skiriant žiedinei ekonomikai. Parama vienam projektui neviršija 300 000 EUR.</p> <p>Netaikoma mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklai, susijusiai su rudųjų mokslinių tyrimų ir inovacijų elementais,</p>

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										pavyzdžiui, anglimis, nafta, gamtinėmis dujomis, kuriems netaikomas reikšmingos žalos nedarymo principo techninių gairių III priedas, mėlynasis ir pilkasis vandenilis, deginimo įrenginiai ir sąvartynai.
115	B: Mokslinių tyrimų inovacijų projektų, kuriais remiama žaliaji pertvarka ir skaitmeninimas, bendras finansavimas	Tikslas	Užbaigti projektai, kuriais siekiama kurti mažo anglies dioksido kiekio technologijų visuomenę, ekonomiką, atsparumą ir prisitaikymą prie klimato kaitos		Skaičius	0	2	II KETV.	2026	Sėkmingai užbaigti projektai, kuriais siekiama kurti mažo anglies dioksido kiekio technologijų visuomenę, ekonomiką, atsparumą ir prisitaikymą prie klimato kaitos, laikantis 112 tarpinės reikšmės kriterijų.
116	B: Mokslinių tyrimų inovacijų projektų, kuriais remiama žaliaji pertvarka ir skaitmeninimas,	Tikslas	Užbaigti skaitmeninimo ir skaitmeninės transformacijos srities projektai		Skaičius	0	2	II KETV.	2026	Sėkmingai užbaigti skaitmeninimo ir skaitmeninės transformacijos srities projektai, atitinkantys 113 tarpinės reikšmės kriterijus.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	bendras finansavimas									
118	B: Mokslinių tyrimų inovacijų projektų, kuriais remiama žaliaji pertvarka ir skaitmeninimas, bendras finansavimas	Tikslas	Užbaigti žiedinės ekonomikos mokslinių tyrimų ir inovacijų projektai		Skaičius	0	122	II KETV.	2026	Sėkmingai užbaigti projektai, atitinkantys 114 tarpinės reikšmės kriterijus. Bendra finansavimo suma yra ne mažesnė kaip 36 641 145 EUR.
119	C: Bendras projektų, kuriais siekiama didinti Slovėnijos mokslo darbuotojų ir mokslinių tyrimų organizacijų tarptautinį judumą ir skatinti tarptautinį judumą ir skatinti tarptautinį Slovėnijos pareiškėjų dalyvavimą, finansavimas	Tikslas	Mokslo darbuotojų, dalyvaujančių Slovėnijos mokslo darbuotojų judumo ir (arba) reintegracijos projekte, skaičius		Skaičius	0	33	II KETV.	2026	Projektai ne ilgesnės kaip trejų metų trukmės dotacija remiamos tyrėjų, kurių vertinimas buvo teigiamas arba puikus, tačiau kurie nebuvo atrinkti finansavimui pagal programą „Europos horizontas“ kvietimuose teikti paraiškas, judumo išlaidos (preliminariai 22 tyrėjai). Tolesniais projektais remiama tyrėjų, sėkmingai užbaigusių projektus pagal programą „Europos horizontas“, reintegracija Slovėnijoje, suteikiant iki 2 metų paramą (preliminariai 11 tyrėjų).

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
120	D: Bendras investicijų į MTTPI parodomuosius ir bandomuosius projektus finansavimas	Etapas	Užbaigta projektų pagal mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų bandomąsias schemas žiedinės ekonomikos srityje atranka	Pranešimas apie sprendimus				IV KETV.	2024	Atrinktais mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų bandomaisiais projektais daugiausia dėmesio skiriama žiedinei ekonomikai ir remiami mokslinių tyrimų ir inovacijų procesai, technologijų perdavimas ir įmonių bendradarbiavimas. Parama vienam projektui neviršija 1 000 000 EUR. Netaikoma mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklai, susijusiai su rudųjų mokslinių tyrimų ir inovacijų elementais, pavyzdžiui, anglimis, nafta, gamtinėmis dujomis, kuriems netaikomas reikšmingos žalos nedarymo principo techninių gairių III priedas, mėlynasis ir pilkasis vandenilis, deginimo įrenginiai ir sąvartynai.
122	D: Bendras investicijų į MTTPI parodomuosius ir bandomuosius	Tikslas	Užbaigti mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų		Skaičius	0	21	II KETV.	2026	Sėkmingai užbaigti projektai, atitinkantys 120 tarpinės reikšmės kriterijus. Bendra finansavimo suma yra ne mažesnė kaip 21 000 000 EUR.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	projektus finansavimas		bandomieji projektai žiedinės ekonomikos srityje							

I. 9 KOMPONENTAS. NAŠUMO DIDINIMAS, VERSLUI PALANKI APLINKA INVESTUOTOJAMS

Šiuo Slovėnijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu siekiama mažinti žemą privačiojo sektoriaus investicijų lygį Slovėnijoje gerinant kapitalo rinkų reguliavimą, reformuojant viešosios paramos privačioms investicijoms principus ir finansuojant įmonių investicijas.

Komponento tikslai – stiprinti alternatyvius, nebankinius finansavimo šaltinius, sudaryti palankesnes sąlygas įmonėms investuoti į pažangiausias itin našias žaliąsias ir skaitmenines technologijas ir stiprinti paramos įmonėms sistemą.

Šios investicijos ir reformos turi būti susijusios su 2019 m. Slovėnijai skirtomis rekomendacijomis, kuriomis siekiama „remti nuosavybės vertybinių popierių rinkų plėtrą“ (2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 2) ir 2020 m., siekiant „užtikrinti įmonių ir namų ūkių likvidumą ir finansavimą [...] skatinti privačias investicijas ekonomikos atsigavimui remti“ ir „investicijas sutelkti į žaliąją ir skaitmeninę pertvarką“ (2020 m. šaliai skirta 3 rekomendacija).

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal DNSH technines gaires (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.

I.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negražintina finansine parama, aprašymas

A reforma. Kapitalo rinkų stiprinimas

Šios reformos tikslas – sustiprinti Slovėnijos kapitalo rinkas.

Reformą sudaro naujo Akto dėl alternatyvaus investavimo fondų formų įsigaliojimas, kuriame apibrėžiamos alternatyvaus investavimo fondų rūšys. Šis naujas aktas grindžiamas struktūrinių reformų rėmimo programos projekto „Alternatyvaus investavimo fondo (AIF) segmento stiprinimas“ rezultatais.

Be to, remiantis Struktūrinių reformų rėmimo programos projekto „Kapitalo rinkos stiprinimas ir vystymasis Slovėnijoje“ rezultatais, turi būti priimta Slovėnijos kapitalo rinkos strategija, kurioje būtų nustatytos konkrečios tolesnio vystymosi priemonės.

Su reformos įgyvendinimu susijusios tarpinės reikšmės turi būti užbaigtos ne vėliau kaip 2022 m. birželio 30 d.

B reforma. Produktyvesnė ekonomika skaitmeninei ir žaliajai pertvarkai

Šios reformos tikslas – padidinti Slovėnijos ekonomikos produktyvumą, perorientuojant viešųjų investicijų rėmimo kriterijus nuo darbo vietų kūrimo prie itin našių, tvarių ir į skaitmeninę aplinką orientuotų verslo modelių ir investicijų.

Reforma apima Investicijų skatinimo įstatymo pakeitimų, susijusių su įmonių vidaus ir užsienio investicijų skatinimu, įsigaliojimą. Pakeitimais vyriausybės investicijų paskatos nukreipiamos į kapitalui imlias, didelės pridėtinės vertės investicijas. Vykdant reformą viešoji parama priklauso nuo konkretaus aplinkosauginio tvarumo kriterijų rinkinio.

Su reformos įgyvendinimu susijusios tarpinės reikšmės turi būti užbaigtos ne vėliau kaip 2022 m. birželio 30 d.

C investicija. Parama įmonių priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimui, našumui ir konkurencingumui

Investicijų tikslas – remti produktyvumą didinančias įmones.

Atrinkti projektai turi atitikti konkrečius aplinkosauginio veiksmingumo kriterijus, visų pirma energijos ir medžiagų vartojimo efektyvumo kriterijus, ir reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01). Be to, bendro finansavimo susitarimu paramos gavėjai įpareigojami taikyti papildomus išmatuojamus tvarumo tikslus, kurie turi būti pasiekti užbaigus investiciją.

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), į būsimų kvietimų teikti projektus techninėse specifikacijose pateiktus tinkamumo kriterijus neįtraukiamas šis veiklos rūšių sąrašas: I) veikla, susijusi su iškastiniu kuru, įskaitant naudojamą vartotojų grandies rinkoje⁴; II) veikla pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kuria siekiama, kad numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų ne mažesnis už atitinkamus santykinis taršos rodiklius⁵; III) veikla, susijusi su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais⁶ ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais⁷; ir iv) veikla, kai ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Įgaliojimuose papildomai reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir nacionalinius aplinkos teisės aktus.

Investicija turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

D investicija. Inovatyvių ekonomikos ir verslo infrastruktūros ekosistemų kūrimas

Investicijos tikslas – didinti vertės grandinių konkurencingumą įvairiuose ekonomikos sektoriuose remiant novatoriškas ekosistemas.

Investicijomis remiamas ekonomikos ir verslo infrastruktūros, kuria prisidedama prie pažangiosios specializacijos strategijos tikslų įgyvendinimo (ekonomikos konkurencingumo didinimas stiprinant jos inovacinius pajėgumus), plėtra. Investicijomis esamos verslo zonos ir suprastėjusios vietovės turi būti toliau plėtojamos į verslo infrastruktūrą ir ribojamas didelių investicijų į naują miesto ir transporto infrastruktūrą poreikis.

Investicija turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

⁴ Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos projektus pagal šią priemonę, taip pat susijusią perdavimo ir paskirstymo infrastruktūrą, kurioje naudojamos gamtinės dujos ir kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo techninių rekomendacijų (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas.

⁵ Jei su veikla, kuriai skiriama parama, susijęs prognozuojamas išmetamas ŠESD kiekis nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinis taršos rodiklius, turėtų būti pateiktas paaiškinimas, kodėl to neįmanoma pasiekti. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis veiksmai, kuriai taikoma ATLPS, suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai, yra nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447.

⁶ Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksams įrenginiuose, išimtinai skirtuose neperdirbamoms pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima saugoti ar panaudoti, arba išgauti medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

⁷ Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; dėl kurių pateikti įrodymai gamyklos lygmeniu.

I.2. Negražintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/S iektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
124	A: Kapitalo rinkų stiprinimas	Etapas	Alternatyvaus investavimo fondų formų įstatymo įsigaliojimas	Įstatymo nuostata, nurodanti Įstatymo dėl alternatyvaus investavimo fondų formų įsigaliojimą				IV KETV.	2021	Alternatyvaus investavimo fondų formų įstatyme apibrėžiamos trys alternatyvaus investavimo fondų formos, t. y.: alternatyvus savitarpio pagalbos fondas, įsteigtas kaip atskiras turtas, speciali komandinė ūkinė bendrija ir pagrindinio kapitalo investicinė bendrovė. Reforma grindžiama ES teisine sistema ir rekomendacijomis kapitalo rinkų srityje.
125	A: Kapitalo rinkų stiprinimas	Etapas	Kapitalo rinkos plėtros strategijos priėmimas	Vyriausybė priima kapitalo rinkos plėtros strategiją				II KETV.	2022	Į strategiją įtraukiamos priemonės, kuriomis siekiama sukurti dinamiškesnę kapitalo rinką, be kita ko, įsisavinant rinką Europos sostinių sąjungoje; kontaktinių centrų visose

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/S iektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										pasaulinėse finansų rinkose įsteigimas; sukurti veiksmingą internetinę „FinTech“ ir kitų finansinių paslaugų inovacijų informacinę sistemą; esamų priemonių pritaikymas.
126	B: Produktivesnė ekonomika skaitmeninei ir žaliajai pertvarkai	Etapas	Investicijų skatinimo akto pakeitimų, kuriais siekiama skatinti žaliąją pertvarką, įsigaliojimas	Įstatymo nuostata, nurodanti Investicijų skatinimo įstatymo pakeitimų įsigaliojimą				IV KETV.	2021	<p>Pakeitimu užtikrinama, kad viešųjų investicijų paramos įmonėms kriterijai būtų orientuoti į labai našius, tvarius ir skaitmeninius verslo modelius ir investicijas.</p> <p>Į visas remiamas investicijas įtraukiamos žaliosios pertvarkos skatinimo sąlygos, įskaitant energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, aplinkai atsakingą valdymą ir medžiagų gamybos efektyvumą.</p> <p>Tinkamumo kriterijais taip pat užtikrinama, kad atrinkti projektai</p>

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/S iektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										atitiktų technines gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ (2021/C58/01), naudojant atmetimo sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų.
127	B: Produktivesnė ekonomika skaitmeninei ir žaliajai pertvarkai	Etapas	Investicijų skatinimo įstatymo įgyvendinimo reglamento įsigaliojimas	Reglamento nuostata, nurodanti Investicijų skatinimo įstatymo įgyvendinimo reglamento įsigaliojimą				II KETV.	2022	Įgyvendinimo reglamentuose išsamiau nurodomi susiję kriterijai pagal Investicijų skatinimo aktą, visų pirma susiję su energijos vartojimo efektyvumu, medžiagų naudojimo efektyvumu, ilgalaikė investicijų integracija regione, socialine atsakomybe, investicijų poveikiu aplinkai, investicijų indėliu pereinant prie gamtos išteklių grindžiamos žiedinės ekonomikos, dėl kurios išmetama mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų, ir gamyba, kurios anglies

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/S iektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										pėdsakas mažesnis, vieta nuvertintoje vietovėje, kurioje tinkamai skiriamos lėšos, arba esamoje verslo zonoje, investicijų poveikiu darniai regioninei plėtrai, investicijų integravimu ir teigiamu vietos teritorijų plėtros poveikiu.
128	C: Parama įmonių priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimui, našumui ir konkurencingumui	Etapas	Dotacijų skyrimas projektams, kuriais remiama regioninė plėtra	Pranešimas apie apdovanojimus				II KETV.	2022	Dotacijų skyrimas projektams, kuriais remiama regioninė plėtra investuojant į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą. Projektai skiriami remiantis Regioninės plėtros skatinimo įstatymu ir laikantis reikšmingos žalos nedarymo techninių gairių (2021/C58/01), naudojant pašalinimo sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos apsaugos teisės aktų.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/S iektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
129	C: Parama įmonių priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimui, našumui ir konkurencingumui	Etapas	Dotacijų skyrimas projektams, kuriais skatinamos investicijos	Pranešimas apie apdovanojimus				II KETV.	2023	Dotacijų skyrimas projektams, kuriais skatinamos investicijos į gamybos, paslaugų, mokslinių tyrimų ir plėtros veiklą investuojant į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą. Projektai turi atitikti Investicijų skatinimo įstatymą su pakeitimais, padarytais pagal 126 tarpinę reikšmę, įskaitant atitiktą reikšmingos žalos nedarymo techninėms gairėms (2021/C58/01), naudojant pašalinimo sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų.
130	C: Parama įmonių priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimui, našumui ir konkurencingumui	Tikslas	Užbaigti investicijų skatinimo projektai		Skaičius	0	59	II KETV.	2026	Sėkmingai užbaigti projektai.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
132	C: Parama įmonių priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimui, našumui ir konkurencingumui	Tikslas	Užbaigti projektai, skirti regioninei plėtrai remti		Skaičius	0	207	II KETV.	2026	Sėkmingai užbaigti projektai.
133	D: Inovatyvių ekonomikos ir verslo infrastruktūros ekosistemų kūrimas	Etapas	Dotacijų novatoriškoms verslo infrastruktūros ekosistemoms skyrimas	Pranešimas apie apdovanojimus				II KETV.	2022	Atrinktais projektais remiama ekonominės verslo infrastruktūros plėtra. Projektais remiama regioninė plėtra ir pirmenybė teikiama pakartotiniams nualintų vietų naudojimui ir glaudžioms sąsajoms su viešuoju transportu ir kelių jungtimis.
134	D: Inovatyvių ekonomikos ir verslo infrastruktūros ekosistemų kūrimas	Tikslas	Užbaigti projektai, susiję su novatoriškais verslo infrastruktūros ekosistemomis		Skaičius	0	12	II KETV.	2026	Sėkmingai užbaigti projektai.

J. 10 KOMPONENTAS. DARBO RINKA – NEIGIAMŲ STRUKTŪRINIŲ TENDENCIJŲ POVEIKIO MAŽINIMO PRIEMONĖS

Šiuo Slovėnijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu sprendžiamos struktūrinės užimtumo problemos, susijusios su senėjimu ir technologiniais pokyčiais, vykdant visapusišką reformų ir investicijų rinkinį. Šie uždaviniai apima, inter alia, žemą vyresnio amžiaus darbuotojų ir neįgaliųjų užimtumo lygį, jaunimo nedarbą, menką dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą ir mokymo programose, finansinio tvarumo riziką pensijų sistemai ir pensijų adekvatumą.

Komponento tikslai – didinti darbo rinkos atsparumą, didinti dalyvavimą darbo rinkoje ir užtikrinti pensijų sistemos fiskalinį tvarumą ir pensijų adekvatumą.

Šiomis investicijomis ir reformomis atsižvelgiama į 2019 m. Slovėnijai skirtas rekomendacijas „užtikrinti ilgalaikį pensijų sistemos tvarumą ir adekvatumą, be kita ko, koreguojant teisės aktais nustatytą pensinį amžių ir ribojant ankstyvą išėjimą į pensiją. Didinti žemos kvalifikacijos ir vyresnio amžiaus darbuotojų įsidarbinimo galimybes didinant švietimo ir mokymo, mokymosi visą gyvenimą ir aktyvumo skatinimo priemonių atitiktį darbo rinkos poreikiams, be kita ko, didinant skaitmeninį raštingumą (2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 1) ir 2020 m., siekiant „užtikrinti likvidumą ir finansavimą įmonėms ir namų ūkiams“ ir „užtikrinti tinkamą pajamų kompensavimą ir socialinę apsaugą; švelninti krizės poveikį užimtumui, inter alia, stiprinant sutrumpinto darbo laiko tvarką ir lanksčias darbo sąlygas; užtikrinti, kad šiomis priemonėmis būtų užtikrinta tinkama nestandartinių užimtumo formų darbuotojų apsauga“ (2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 2).

J.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negražintina finansine parama, aprašymas

A reforma. Struktūrinės priemonės darbo rinkos atsparumui didinti

Reformos tikslas – didinti darbo rinkos atsparumą, visų pirma užtikrinant jos prisitaikymą prie demografinių tendencijų.

Reforma užtikrinama:

- a. Akto, kuriuo nustatoma nuolatinė krizės atveju taikoma sutrumpinto darbo laiko tvarka įmonėms, patiriančioms sunkumų arba kurioms dėl išimtinių aplinkybių, kurių jos negali kontroliuoti, gali susidurti su dideliais sunkumais, įsigaliojimas, remiantis per COVID-19 krizę ir 2022 m. energetikos krizę įgyta patirtimi. Į aktą įtraukiamos švietimo ir mokymo pareigos dirbant ne visą darbo dieną.
- b. Įsigalioja teisės aktų pakeitimai bedarbio pašalpų srityje. Darbo rinkos reguliavimo įstatymo nuostatos dėl bedarbio pašalpų iš dalies keičiamos siekiant padidinti vyresnio amžiaus darbuotojų užimtumo lygį ir užkirsti kelią ankstyvam pasitraukimui iš darbo rinkos. Darbas grindžiamas EBPO atlikta Slovėnijos pensijų ir invalidumo draudimo sistemos analize.
- c. Įsigalioja pensijų teisės aktų pakeitimai, kuriais siekiama užtikrinti ilgalaikį pensijų sistemos tvarumą ir adekvatumą. Reformoje atsižvelgiama į esamas išlaidų tendencijas, pensijų sąlygas, indeksavimą, įmokas, mokėjimų ir įplaukų sąsajas, pensijų ir negalios draudimo adekvatumą ir skaidrumą ir teisės aktuose siūlomos konkrečios priemonės pensijų adekvatumui ir fiskaliniam pensijų sistemos tvarumui užtikrinti, siekiant gerokai sumažinti riziką, kylančią dėl su amžiumi susijusių išlaidų, susijusių su dabartine didelės rizikos kategorija. Pensijų reforma priimama ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d.

- d. Aktyvios užimtumo politikos veiksmų plano ir aktyvių užimtumo politikos priemonių katalogo peržiūra, siekiant užtikrinti veiksmingesnį 2026–2030 m. aktyvios darbo rinkos politikos gairėse nustatytų strateginių tikslų, visų pirma susijusių su ilgalaikio nedarbo mažinimu ir spartesniu vyresnio amžiaus ir žemos kvalifikacijos darbuotojų aktyvumo skatinimu, įgyvendinimą ir įgyvendinimą.

Su reformos įgyvendinimu susijusios tarpinės reikšmės turi būti užbaigtos ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.

C investicija. Lankstesnių darbo metodų, pritaikytų neįgalųjų poreikiams globojamose įmonėse ir užimtumo centruose, nustatymas

Investicijos tikslas – suteikti techninį pagrindą nustatyti lankstesnius darbo metodus.

Investicijas sudaro globojamoms įmonėms ir užimtumo centrams skirti projektai. Tai apima mokymus, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama kompetencijos, reikalingos siekiant nustatyti lankstesnes darbo sąlygas neįgaliesiems ir darbuotojams, dirbantiems su negalia, stiprinimui. Projektas apima psichosocialinę pagalbą neįgaliesiems. Be to, parengiami naujų verslo modelių kūrimo planai, kai aktualu, daugiausia dėmesio skiriant skaitmeninimui ir lankstesnių darbo metodų diegimui.

Su investicijų įgyvendinimu susijęs tikslas turi būti pasiektas iki 2025 m. birželio 30 d.

D investicija. Greitesnis jaunimo patekimas į darbo rinką

Investicijos tikslas – sumažinti jaunimo nedarbą po COVID-19 pandemijos.

Investicijas sudaro finansinės paskatos darbdaviams samdyti ne vyresnius kaip 29 metų amžiaus jaunuolius pagal neterminuotas darbo sutartis. Tai taip pat apima darbdavio išipareigojimą suteikti tinkamą kuratorių, teikti pagalbą ir mokyti juos dirbti konkretų darbą. Tikimasi, kad per 18 mėnesių subsidijų laikotarpį jaunuoliai įgis papildomų gebėjimų užsiimti profesine veikla ir pagilins savo teorines žinias darbo patirtimi.

Su investicijos įgyvendinimu susiję tikslai turi būti pasiekti ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d.

J.2. Negražintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
135	A: Struktūrinės priemonės darbo rinkos atsparumui didinti	Etapas	Įstatymo, kuriuo nustatoma krizės sutrumpinto darbo laiko tvarka, įsigaliojimas	Įstatymo nuostata, nurodanti įstatymo, kuriuo nustatoma krizės sutrumpinto darbo laiko tvarka, įsigaliojimą				II KETV.	2024	Aktu nustatoma krizės sutrumpinto darbo laiko tvarka, kurios tikslas – išsaugoti darbo vietas nenumatytų aplinkybių atveju. Akto projektas rengiamas remiantis poreikių analize ir patirtimi, įgyta įgyvendinant intervencinę priemonę COVID-19 epidemijos metu ir 2022 m. energetikos krizės metu, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais. Akte taip pat numatomi mokymo ir švietimo įsipareigojimai sutrumpinto darbo laiko priemonės įgyvendinimo laikotarpiu.
136	A: Struktūrinės priemonės darbo rinkos atsparumui didinti	Etapas	Darbo rinkos reguliavimo įstatymo pakeitimų įsigaliojimas	Įstatymo nuostata, nurodanti Darbo rinkos reguliavimo įstatymo				II KETV.	2024	Nedarbo draudimo srities pakeitimais siekiama skatinti ilgesnį darbingą amžių ir mažinti atotrūkį tarp pasitraukimo iš darbo rinkos amžiaus ir teisės

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
				pakeitimų įsigaliojimą						aktais nustatyto pensinio amžiaus.
137	A: Struktūrinės priemonės darbo rinkos atsparumui didinti	Etapas	Pensijų teisės aktų pakeitimų projektas, dėl kurio turi būti konsultuojama si	Pensijų ir negalios draudimo įstatymo pakeitimų, kuriais siekiama užtikrinti pensijų fiskalinį tvarumą ir adekvatumą, projektas perduodamas Ekonomikos ir socialinių reikalų tarybai				II KETV.	2023	<p>Pasiūlymo turinys apima tvarumo problemas, pavyzdžiui, numatomas demografinės tendencijas, apdraustųjų ir pensininkų santykius, pensijų ir negalios draudimo adekvatumą ir skaidrumą. Į pasiūlymą įtraukiami pensijų sąlygų pakeitimai (pvz., ilgesnis pensinis amžius, laikotarpių suvienodinimas koreguojant reikalaujamą laikotarpį), indeksavimo pokyčiai, išmokų ir išmokų sąsajos.</p> <p>Be to, siūloma modernizuoti invalidumo draudimo sistemą, taip pat siekiant kuo labiau padidinti asmenų, kurių darbingumas sumažėjo, integraciją į darbo rinką ir</p>

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										<p>taip pagerinti jų socialinę apsaugą, taip pat priemonės, kuriomis būtų didinamas dalyvavimas papildomose pensijų sistemose.</p> <p>Pasiūlymu užtikrinamas pensijų sistemos fiskalinis tvarumas (rizika, kylanti dėl su amžiumi susijusių išlaidų, gerokai sumažinama, palyginti su dabartine didelės rizikos kategorija) ir pensijų adekvatumas.</p>
138	A: Struktūrinės priemonės darbo rinkos atsparumui didinti	Etapas	Nacionalinei asamblėjai perduotas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl išsamių Pensijų ir negalios draudimo įstatymo pakeitimų	Pasiūlymą dėl teisės aktų pakeitimų priima Slovėnijos Respublikos Vyriausybė ir perduoda jį Nacionalinei Asamblėjai.				IV KETV.	2023	Vyriausybė priima ir perduoda Nacionalinei Asamblėjai teisės aktus, kuriais siekiama užtikrinti pensijų sistemos fiskalinį tvarumą (rizika, kylanti dėl su amžiumi susijusių išlaidų, gerokai sumažinama nuo dabartinės didelės rizikos kategorijos) ir pensijų adekvatumą. Pasiūlymu pratęsiamas užimtumo

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										laikotarpis, didinama vyresnio amžiaus žmonių integracija į darbo rinką ir užtikrinamas pensijų adekvatumas bei pensijų sistemos finansinis tvarumas.
139	A: Struktūrinės priemonės darbo rinkos atsparumui didinti	Etapas	Pensijų ir negalios draudimo įstatymo pakeitimų, kuriais siekiama užtikrinti sistemos fiskalinį tvarumą ir adekvačias pensijas, įsigaliojimas	Įstatymo nuostata, nurodanti Pensijų ir neįgaliųjų draudimo įstatymo pakeitimų įsigaliojimą				IV KETV.	2024	Priimtais teisės aktais užtikrinamas pensijų sistemos fiskalinis tvarumas (rizika, kylanti dėl su amžiumi susijusių išlaidų, gerokai sumažinama, palyginti su dabartine didelės rizikos kategorija) ir pensijų adekvatumas. Pasiūlymu pratęsiamas užimtumo laikotarpis, mažinamas skirtumas tarp teisės aktais nustatyto ir faktinio pensinio amžiaus, didinama vyresnio amžiaus darbuotojų integracija į darbo rinką ir užtikrinamas pensijų adekvatumas bei pensijų sistemos finansinis tvarumas.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
140	A: Struktūrinės priemonės darbo rinkos atsparumui didinti	Etapas	2026–2030 m. aktyvios darbo rinkos politikos įgyvendinimo gairių priėmimas	Užbaigta ir paskelbta gairių įgyvendinimo dokumentų peržiūra siekdama įgyvendinti 2021–2025 m. aktyvią darbo rinkos politiką, priėmė ir paskelbė 2026–2030 m. aktyvios darbo rinkos politikos įgyvendinimo gaires.				IV KETV.	2025	Darbo, šeimos, socialinių reikalų ir lygių galimybių ministerija peržiūri 2021–2025 m. aktyvios darbo rinkos politikos įgyvendinimo gairių, visų pirma Aktyvaus užimtumo politikos plano ir Aktyvaus užimtumo politikos priemonių katalogo, įgyvendinimo dokumentus ir priima 2026–2030 m. aktyvios darbo rinkos politikos įgyvendinimo gaires. Naujosiose gairėse daugiausia dėmesio skiriama ilgalaikių bedarbių skaičiaus Slovėnijos užimtumo tarnybos registre mažinimui (lyginant su 2020 m. ataskaitiniu laikotarpiu).
143	C: Lankstesnių darbo metodų, pritaikytų	Tikslas	Užbaigti globojamoms įmonėms ir užimtumo		Skaičius	0	41	II KETV.	2025	Projektai skiriami paskelbus kvietimą teikti paraiškas. Pagalbos gavėjai yra globojamos įmonės ir užimtumo

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	neįgaliųjų poreikiams globojamose įmonėse ir užimtumo centruose, nustatymas		centrams skirti projektai							centrai. Projektai apima ekspertų konsultacijas įmonėms, kaip parengti ir pritaikyti savo darbo aplinką prie neįgaliųjų poreikių. Projektai apima neįgaliųjų ir su neįgaliaisiais dirbančių darbuotojų švietimą ir mokymą, kad jie įgytų naujų gebėjimų, reikalingų lankstesnėms darbo sąlygoms nustatyti. Tikimasi, kad jame dalyvaus ne mažiau kaip 266 neįgalieji.
144	D: Greitesnis jaunimo patekimas į darbo rinką	Tikslas	Papildomų jaunuolių, dirbančių subsidijuojamą darbą pagal neterminuotą sutartį, skaičius		Skaičius	0	700	IV KETV.	2022	Jaunuolių iki 29 metų imtinai, dirbančių subsidijuojamą darbą pagal neterminuotą sutartį, skaičius. Subsidijos skiriamos ne ilgiau kaip 18 mėnesių vienam darbuotojui. Darbdaviai užtikrina kuratorių, kuris padėtų jaunuoliui. Kiekvienas jaunuolis ir jo kuratorius subsidijų laikotarpiu turi baigti bent

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										30 valandų mokymo, daugiausia dėmesio skiriant skaitmeninių įgūdžių tobulinimui.
145	D: Greitesnis jaunimo patekimas į darbo rinką	Tikslas	Papildomų jaunuolių, dirbančių subsidijuojamą darbą pagal neterminuotą sutartį, skaičius		Skaičius	700	1 950	IV KETV.	2024	Jaunuolių iki 29 metų imtinai, dirbančių subsidijuojamą darbą pagal neterminuotą sutartį, skaičius. Subsidijos skiriamos ne ilgiau kaip 18 mėnesių vienam darbuotojui. Darbdaviai užtikrina kuratorių, kuris padėtų jaunuoliui.

K. 11 KOMPONENTAS. DARNUS SLOVĖNIJOS TURIZMO, ĮSKAITANT KULTŪROS PAVELDĄ, VYSTYMAS

Šiuo Slovėnijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu atsižvelgiama į didelį COVID-19 pandemijos poveikį turizmo sektoriui ir poveikį užimtumui, aplinkos tvarumui, Slovėnijos turizmo infrastruktūros kokybei ir pridėinei vertei, taip pat kultūros paveldo plėtrai.

Komponento tikslai – remti tvarų turizmo vystymąsi ir pagerinti Slovėnijos, kaip pirmaujančios vietos aplinkos tvarumo srityje, tarptautinę poziciją ir didinti sektoriaus pridėtinę vertę priemonėmis, skirtomis gerinti viešąją infrastruktūrą ir kultūros paveldo atnaujinimui bei propagavimui.

Šiomis investicijomis ir reformomis atsižvelgiama į 2020 m. Slovėnijai skirtas rekomendacijas „užtikrinti likvidumą ir finansavimą įmonėms ir namų ūkiams [...] iš anksto sutelkti brandžius viešųjų investicijų projektus ir skatinti privačias investicijas ekonomikos atsigavimui remti“ ir „investicijas sutelkti į žaliąją ir skaitmeninę pertvarką“ (2020 m. šaliai skirta 3 rekomendacija).

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal DNSH technines gaires (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.

K.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negražintina finansine parama, aprašymas

A reforma. Tvaraus turizmo plėtros stiprinimas

Reformos tikslas – reaguoti į COVID-19 pandemijos padarinius ir sukurti Slovėnijos turizmo plėtros vidutinės trukmės sistemą siekiant tvaraus, aukštos kokybės ir didelės pridėtinės vertės turizmo.

Reformą sudaro potvarkis dėl turizmui skirtų vystymosi paskatų, kuriame nustatomos valstybės paramos sektoriui tvarumo sąlygos, įsigaliojimas. Tai apima, inter alia, bent B klasės energinio naudingumo sertifikatą bet kokiai renovacijai, kuriai suteikiamas bent vienas tarptautinis ekologinis ženklas, ir naujiems pastatams, kuriais užtikrinama, kad pirminės energijos poreikis būtų bent 20 proc. mažesnis nei reikalavimas, taikomas beveik nulinės energijos pastatams. Be to, turi būti stiprinami žaliojo turizmo sistemos duomenų stebėsenos ir analizės pajėgumai.

Su reformos įgyvendinimu susijusios tarpinės reikšmės turi būti užbaigtos ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.

B investicija. Tvarus turistų apgyvendinimo pasiūlymų vystymas siekiant padidinti turizmo pridėtinę vertę

Šios investicijos tikslas – remti tvarų turizmą gerinant turistų apgyvendinimo tvarumą.

Investicijomis remiamas turizmo infrastruktūros atnaujinimas, išplėtimas ar statyba laikantis aukštų energijos vartojimo efektyvumo standartų. Į projektus taip pat įtraukiamas privalomas darbuotojų ir vadovų mokymas apie paslaugų kokybę ir skaitmeninius gebėjimus, rinkodaros moksliniai tyrimai ir ekonominė analizė.

Investicija turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

C investicija. Tvarus viešosios ir bendros turizmo infrastruktūros ir natūralių lankytinų vietų turizmo vietovėse vystymas

Šių investicijų tikslas – remti tvarų turizmą plėtojant viešąją ir bendrą turizmo infrastruktūrą.

Investicijas sudaro viešosios ir bendros turizmo infrastruktūros atnaujinimas ir įdiegimas siekiant papildyti ir pagerinti turizmo pasiūlos kokybę.

Su investicijų įgyvendinimu susijęs tikslas turi būti pasiektas ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.

D investicija. Tvarus kultūros paveldo ir viešosios kultūros infrastruktūros atkūrimas ir atgaivinimas

Šių investicijų tikslas – remti tvarų turizmą atgaivinant kultūros paveldą ir viešąją kultūros infrastruktūrą.

Investicijas sudaro parama kultūros paveldo ir viešosios kultūros infrastruktūros, kuri priklauso valstybei ar savivaldybėms, renovacijai, atkūrimui, bendram atgaivinimui ir modernizavimui, darant tikėtiną didinamąjį poveikį turizmo plėtrai. Projektai apima skaitmeninimą ir IRT technologijų naudojimą kultūros paveldui propaguoti ir aiškinti.

Investicija turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

K.2. Negražintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
148	A: Tvaraus turizmo plėtros stiprinimas	Etapas	Patobulinta Slovėnijos žaliąjo turizmo programos duomenų stebėseną	Vykdomi Slovėnijos žaliąjo turizmo programos duomenų stebėsenos patobulinimai				IV KETV.	2025	Slovėnijos žaliąjo turizmo sistema turi būti atnaujinta, kad į ją būtų įtraukta analitinė priemonė turizmo poveikiui labiausiai turistų lankomoms vietoms įvertinti ir turizmo srautams analizuoti bei prognozuoti. Tikimasi, kad šie duomenys prisidės prie tvaraus turizmo plėtros Slovėnijoje.
149	A: Tvaraus turizmo plėtros stiprinimas	Etapas	Dekreto dėl vystymosi paskatų turizmui įsigaliojimas	Dekreto nuostata, kurioje nurodoma, kad po vyriausybės priimto Potvarkio dėl vystymosi paskatų turizmo srityje įsigaliojimas.				IV KETV.	2021	Dekrete nustatomos išsamios paskatų skyrimo pagal Turizmo plėtros skatinimo įstatymą sąlygos ir kriterijai. Potvarkiu skatinamas aplinkos tvarumas ir vienas iš reikalavimų remti bent B klasės energinio naudingumo sertifikatą pastatų renovacijai, kuriam suteikiamas bent vienas tarptautinis ekologinis ženklas, o naujų pastatų atveju – pirminės energijos poreikis yra bent 20 proc.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										mažesnis už reikalavimą beveik nulinės energijos pastatams.
150	B: Tvarus Slovėnijos turistų apgyvendinimo pasiūlymų vystymas siekiant padidinti turizmo pridėtinę vertę	Etapas	Dotacijų turistų apgyvendinimo įstaigų energijos vartojimo efektyvumui didinti skyrimas	Pranešimas apie apdovanojimus				IV KETV.	2022	Atrinkti projektai turi atitikti Potvarkyje dėl plėtros paskatų turizmo srityje nustatytas sąlygas. Visų pirma, bent 50 % tinkamų finansuoti renovacijos ar naujos statybos išlaidų turi būti susijusios su energijos vartojimo efektyvumo didinimu. Naujuose pastatuose užtikrinama, kad jų pirminės energijos poreikis būtų bent 20 proc. mažesnis nei reikalavimas beveik nulinės energijos pastatams.
151	B: Tvarus Slovėnijos turistų apgyvendinimo pasiūlymų vystymas siekiant padidinti turizmo pridėtinę vertę	Tikslas	Užbaigti energinės renovacijos projektai, skirti turistų apgyvendinimo įstaigų energijos vartojimo		Skaičius	0	22	II KETV.	2026	Užbaigti renovacijos projektai, atitinkantys 150 tarpinės reikšmės sąlygas. Numatoma, kad vidutinis projektų dydis bus bent 30 kambarių.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
			efektyvumui didinti							
152	B: Tvarus Slovėnijos turistų apgyvendinimo pasiūlymų vystymas siekiant padidinti turizmo pridėtinę vertę	Tikslas	Užbaigti statybos arba visiško rekonstravimo projektai, skirti turistų apgyvendinimo įstaigų energijos vartojimo efektyvumui didinti		Skaičius	0	29	II KETV.	2026	Užbaigti statybos arba visiško rekonstrukcijos projektai, atitinkantys 150 tarpinės reikšmės sąlygas. Numatoma, kad vidutinis projektų dydis bus bent 20 kambarių.
153	C: Tvarus viešosios ir bendros turizmo infrastruktūros ir natūralių lankytinų vietų turizmo vietovėse vystymas	Tikslas	Užbaigti viešosios ir bendros turizmo infrastruktūros projektai		Skaičius	0	35	IV KETV.	2025	Užbaigti viešosios ir bendros turizmo infrastruktūros projektai. Projektuose pirmenybė teikiama atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimui ir energijos vartojimo efektyvumo didinimui, taip pat siekiama kuo labiau sumažinti poveikį aplinkai.
154	D: Tvarus kultūros paveldo ir viešosios	Etapas	Dotacijų kultūros paveldo objektams	Pranešimas apie apdovanojimus				IV KETV.	2022	15 kultūros paveldo objektų, priklausančių savivaldybėms ir valstybei, renovacijos atranka.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	kultūros infrastruktūros atkūrimas ir atgaivinimas		atnaujinti skyrimas							
155	D: Tvarus kultūros paveldo ir viešosios kultūros infrastruktūros atkūrimas ir atgaivinimas	Tikslas	Renovuotos kultūros paveldo vietos		Skaičius	0	15	II KETV.	2026	Užbaigti projektai, atitinkantys 154 tarpinės reikšmės reikalavimus.

L. 12 KOMPONENTAS. KOMPETENCIJŲ, YPAČ SKAITMENINIŲ, IR KOMPETENCIJŲ, KURIŲ REIKIA NAUJOMS PROFESIJOMS IR ŽALIAJAI PERTVARKAI, STIPRINIMAS

Šis Slovėnijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas skirtas mokinių, mokytojų ir suaugusiųjų skaitmeninių gebėjimų lygiui, švietimo sistemos ir švietimo infrastruktūros žaliajai pertvarkai ir švietimo svarbai darbo rinkos poreikiams.

Komponento tikslai – stiprinti gebėjimus, visų pirma susijusius su skaitmenine ir žaliaja pertvarka ir finansiniu raštingumu, greičiau reaguoti į ekonomikos ir visuomenės poreikius, palengvinti perėjimą iš švietimo sistemos į darbo rinką, didinti švietimo sistemos atsparumą ir mokymąsi visą gyvenimą.

Šiomis investicijomis ir reformomis atsižvelgiama į 2019 m. Slovėnijai skirtas rekomendacijas „didinti žemos kvalifikacijos ir vyresnio amžiaus darbuotojų įsidarbinimo galimybes didinant švietimo ir mokymo, mokymąsi visą gyvenimą ir aktyvumo skatinimo priemonių atitiktį darbo rinkos poreikiams“ (2019 m. šaliai skirta 1 rekomendacija) ir 2020 m. „stiprinti skaitmeninius įgūdžius“ (2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3).

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal DNSH technines gaires (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.

L.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negražintina finansine parama, aprašymas

A reforma. Švietimo sistemos atnaujinimas siekiant žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos

Reformos tikslas – suteikti mokiniams ir mokytojams naujų gebėjimų, visų pirma skaitmeninio, darnaus vystymosi ir finansinio raštingumo srityse. Taip didinamas švietimo sistemos atsparumas ir gerinamas kompetencijų suderinimas su darbo rinkos poreikiais.

Reformą sudaro švietimo programų modernizavimas peržiūrint ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros, pradinio ir vidurinio ugdymo, taip pat suaugusiųjų mokymosi atitinkamose srityse mokymo programas ir programavimo dokumentus. Patikslintos mokymo programos atnaujinamos atsižvelgiant bent į vieną iš trijų sričių: skaitmeninius gebėjimus, bazinį kompiuterinį ir IT turinį, darnaus vystymosi gebėjimus ir finansinį raštingumą.

Su reformos įgyvendinimu susijęs tikslas turi būti pasiektas iki 2025 m. gruodžio 31 d.

B reforma. Aukštojo mokslo reforma siekiant žaliosios ir atsparios pertvarkos

Reformos tikslas – modernizuoti profesinį aukštąjį mokslą atsižvelgiant į žaliają ir skaitmeninę pertvarką ir suderinti programas su darbo rinkos ir visuomenės poreikiais.

Reformą sudaro profesinio aukštojo mokslo studijų programų modernizavimas peržiūrint mokymo programas ir praktinį mokymą darbo aplinkoje. Į peržiūretas mokymo programas, be kita ko, įtraukiami skaitmeniniai gebėjimai ir darnaus vystymosi kompetencija ir atsižvelgiama į mokymąsi aplinkos skaitmeninimą.

Priimamos profesinio aukštojo mokslo atnaujinimo gairės, įskaitant investicijų į žaliąjį, atsparų, tvarų ir skaitmeniniu būdu susietą aukštąjį mokslą planą.

Reforma turi būti užbaigta ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.

C reforma. Vidurinio ir profesinio mokymo, įskaitant pameistrystę, modernizavimas

Reformos tikslas – palengvinti perėjimą iš profesinio mokymo į darbo rinką.

Reformą sudaro profesinio mokymo ir aukštojo profesinio mokymo programų modernizavimas, be kita ko, gerinant atviros (nenumatytos) mokymo programos dalies naudojimą, naudojant duomenis apie absolventų įsidarbinimo galimybes ir daugiau dėmesio skiriant skaitmeninei, žaliajai ir kitoms kompetencijoms, kurių reikia būsimiems absolventams, kad jie galėtų dirbti technologiškai pažangioje aplinkoje. Vykdamas reformą taip pat plėtojami nauji švietimo ir mokymo sektoriaus ir darbdavių bendradarbiavimo įgyvendinant švietimo programas modeliai ir remiamos skaitmeninėmis technologijomis aprūpintos studentų mokymosi vietos pagal bandomąsias programas (daugiausia dėmesio skiriant sveikatos priežiūrai, socialinei priežiūrai ir ikimokykliniam ugdymui).

Reforma turi būti užbaigta ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.

E investicija. Visapusiška žaliąjo ir skaitmeninio švietimo pertvarka

Investicijos tikslas – prisidėti prie A reformos tikslų, t. y. stiprinti mokytojų ir besimokančių asmenų skaitmeninius gebėjimus, darnaus vystymosi gebėjimus ir finansinį raštingumą, suderinti švietimo sistemas su darbo rinkos poreikiais ir palengvinti perėjimą į darbo rinką.

Investicijas sudaro švietimo ir mokymo specialistų skaitmeninių ir žaliųjų įgūdžių ir finansinio raštingumo mokymas. Ji taip pat apima projektus, kuriais siekiama ugdyti ir stiprinti besimokančių asmenų skaitmeninio ir darnaus vystymosi kompetencijas ir finansinį raštingumą, taip pat projektus, kuriais siekiama išbandyti naujas informacinių ir ryšių technologijas (IRT) švietimo srityje.

Vykdomas projektas, kuriuo remiamas pedagoginės praktikos modernizavimas ir naujų įgūdžių įtraukimas į reguliarias studijų programas, taip pat bus įgyvendinamos suaugusiųjų švietimo finansinio raštingumo srityje programos.

Investicija turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

F investicija. Bandomieji aukštojo mokslo reformos projektai siekiant žaliosios ir atsparios pertvarkos

Investicijų tikslas – parengti aukštąjį mokslą didesnei įgūdžių paklausai, atspindinčiai naujus visuomenės poreikius, plėtojant ir įgyvendinant įtraukesnius ir lankstesnius mokymosi metodus.

Investicijas sudaro bandomųjų projektų, kuriais siekiama integruoti žaliuosius ir skaitmeninius įgūdžius į aukštąjį mokslą, įgyvendinimas. Investicijomis taip pat remiamas profesinio aukštojo mokslo studijų programų pritaikymas ateities profesijoms ir darbo rinkos poreikiams.

Su investicijos įgyvendinimu susijusi tarpinė reikšmė ir siektinos reikšmės užbaigiamos ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.

G investicija. Švietimo sistemos ir darbo rinkos bendradarbiavimo stiprinimas

Investicijos tikslas – vidurinio profesinio mokymo ir profesinio mokymo srityje įgytą kompetenciją suderinti su darbo rinkos poreikiais. Investicijas sudaro profesinio ir profesinio mokymo bei pameistrystės skatinimas, siekiant skatinti meistriškumą profesinio ir profesinio mokymo srityje, mentorių mokymas įmonėse, siekiant pagerinti praktinio mokymo kokybę, ir stiprinti socialinės partnerystės dalyvavimą organizuojant įvairius renginius.

Investicija turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

H investicija. Švietimo infrastruktūros žalinimas Slovėnijoje

Investicijos tikslas – prisidėti prie modernesnės ir aplinką tausojančios švietimo infrastruktūros teikimo.

Investicijas sudaro septynių švietimo įstaigų statyba arba renovacija, siekiant tikslo statyti labai efektyviai energiją vartojančius pastatus, kurių pirminės energijos poreikis yra bent 20 proc. mažesnis už energijos beveik nevartojančių pastatų poreikį.

Investicija turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

L.2 PUNKTAS. Nepražintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
156	A: Švietimo sistemos atnaujinimas siekiant žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos	Tikslas	Modernizuotos ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros, pradinių ir vidurinių mokyklų mokymo programos		Skaičius	0	216	IV KETV.	2025	Tikslas susijęs su modernizuotų mokymo programų skaičiumi. Kiekviena mokymo programa atnaujinama atsižvelgiant bent į vieną iš trijų sričių: skaitmeniniai gebėjimai, tvaraus vystymosi gebėjimai ir finansinis raštingumas. Modernizuojamos ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros, pradinių ir vidurinių mokyklų mokymo programos. Atnaujintų mokymo programų nuoseklumą tikrina ir tvirtina kompetentinga Slovėnijos Respublikos ekspertų taryba. Švietimo ministerija skelbia atnaujintas mokymo programas.
157	E: Visapusiška žaliojo ir skaitmeninio švietimo pertvarka	Tikslas	Specialistai ir vadovai, baigę skaitmeninės ir darnaus vystymosi kompetencijos mokymus		Skaičius	0	16 000	II KETV.	2024	Švietimo ir mokymo srities specialistų ir vadovų mokymu, kurį paslaugų teikėjai vykdo pagal tolesnio švietimo ir mokymo programų, skirtų švietimo ir mokymo srities

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										specialistams, atrankos ir bendro finansavimo taisyklės, stiprinami skaitmeniniai gebėjimai, darnaus vystymosi gebėjimai ir finansinis raštingumas. Numatoma, kad mokymai truks vidutiniškai 4,6 švietimo dienos.
158a	E: Visapusiška žaliajo ir skaitmeninio švietimo pertvarka	Tikslas	Užbaigti projektai, kuriais siekiama ugdyti ir stiprinti besimokančių asmenų skaitmeninį, darnų vystymąsi ir finansinį raštingumą		Skaičius	0	14	II KETV.	2026	Užbaigti projektai skirti skaitmeninių gebėjimų ir pagrindinės kompiuterijos bei informatikos, darnaus vystymosi gebėjimų ir besimokančių asmenų finansinio raštingumo ugdymui ir stiprinimui, taip pat naujų informacinių ir ryšių technologijų (IRT) testavimui švietimo srityje.
158b	E: Visapusiška žaliajo ir skaitmeninio švietimo pertvarka	Tikslas	Pasiūlymas dėl atnaujinto ir įvertinto esamų pedagoginių studijų programų dalyko turinio		Skaičius	0	1	II KETV.	2026	Užbaigtos sisteminės rekomendacijos įvairiems suinteresuotiesiems subjektams atnaujinti pedagoginių studijų programas, kuriomis siekiama ugdyti skaitmeninio ir darnaus vystymosi kompetencijas.
158c	E: Visapusiška žaliajo ir skaitmeninio	Tikslas	Suaugusiųjų finansinio raštingumo		Skaičius	0	3 320	II KETV.	2026	Suaugusiųjų dalyvavimo finansinio raštingumo ugdymo programose skaičius.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	švietimo pertvarka		programų dalyviai.							
159	B: Aukštojo mokslo reforma siekiant žaliosios ir atsparios pertvarkos	Tikslas	Modernizuotos aukštojo mokslo programos		Skaičius	0	68	II KETV.	2026	Tikslas susijęs su mokymo programų, kurios turi būti modernizuotos, kad apimtų visų pirma žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai, skaitmeniniam raštingumui, informaciniam ir duomenų raštingumui, turinio kūrimui, skaitmeninės mokymosi aplinkos naudojimui būtinus skaitmeninius gebėjimus ir kompetencijas, skaičių. Modernizuotas mokymo programos tvirtina Slovėnijos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūra.
160	F: Bandomieji aukštojo mokslo reformos projektai siekiant žaliosios ir atsparios pertvarkos	Etapas	Užbaigta bandomųjų projektų, skirtų aukštojo mokslo proceso atnaujinimui, atranka	Pranešimas apie rezultatus				II KETV.	2022	Paramos gavėjai yra valstybinės aukštojo mokslo įstaigos. Bandomaisiais projektais bandomi sprendimai, kaip integruoti skaitmeninio ir darnaus vystymosi gebėjimus į aukštojo mokslo programas, siekiant pagerinti darbo rinkos rezultatus.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
161	F: Bandomieji aukštojo mokslo reformos projektai siekiant žaliosios ir atsparios pertvarkos	Tikslas	Užbaigti aukštojo mokslo proceso atnaujinimo bandomieji projektai		Skaičius	0	30	IV KETV.	2025	Užbaigti projektai, atitinkantys 160 tarpinės reikšmės reikalavimus.
162	C: Vidurinio profesinio mokymo, įskaitant pameistrystę, modernizavimas	Tikslas	Modernizuotos profesinio mokymo programos		Skaičius	0	41	II KETV.	2026	Tikslas susijęs su profesinio mokymo programų, kurios turi būti modernizuotos, be kita ko, siekiant geriau pasinaudoti atvirais mokymo programų moduliais, skaičiumi. Modernizuojama 16 aukštųjų mokyklų programų ir 25 vidurinio profesinio mokymo programos. Atnaujintas mokymo programos tvirtina Švietimo ministerija.
163	G: Švietimo sistemos ir darbo rinkos bendradarbiavimo stiprinimas	Tikslas	Mentoriai įmonėse, kurios sėkmingai baigė mokymus		Skaičius	0	3 900	II KETV.	2026	Mokymuose daugiausia dėmesio skiriama įgūdžiams, kad studentai ir stažuotojai galėtų planuoti ir vykdyti praktinį mokymą darbo vietoje. Tikimasi, kad mokymai sustiprins mokyklų ir darbdavių bendradarbiavimą.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
164	H: Švietimo infrastruktūros žalinimas Slovėnijoje	Etapas	Užbaigtas investicinis projektas švietimo infrastruktūros žalinimo srityje	Sutarties pasirašymas				II KETV.	2023	Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pasirašo infrastruktūros projekto bendro finansavimo sutartį pagal Švietimo ir mokslinių tyrimų infrastruktūros žalinimo strategiją. Sutartimi užtikrinama, kad visų naujų pastatų pirminės energijos poreikis būtų bent 20 proc. mažesnis nei energijos beveik nevartojančio pastato poreikis.
166	H: Švietimo infrastruktūros žalinimas Slovėnijoje	Tikslas	Naujų švietimo įstaigų plotas		Skaičius (m ²)	0	26 663	II KETV.	2026	Užbaigta naujų švietimo įstaigų statyba ir eksploataavimo pradžia, laikantis 164 tarpinės reikšmės reikalavimų.

L.3 PUNKTAS. Su paskola susijusių reformų ir investicijų aprašymas

D reforma. Švietimo ir mokslinių tyrimų infrastruktūros žalinimo strategija Slovėnijoje

Reformos tikslas – modernizuoti Slovėnijos švietimo ir mokslinių tyrimų infrastruktūrą, kad ji atitiktų šiuolaikinių švietimo ir mokslinių tyrimų procesų poreikius, įskaitant lanksčių erdvių kūrimą, kad būtų sudarytos sąlygos šiuolaikiniams žinių perdavimo metodams, pavyzdžiui, dalyvavimu grindžiamam mokymuisi ir bendradarbiavimui bei integruotam instituciniam požiūriui į švietimo darnaus vystymosi labai įgyvendinimą.

Reforma siekiama iki 2030 m. priimti strategiją dėl efektyviai energiją vartojančios ir į vystymąsi orientuotos investicijų į švietimo ir mokslinių tyrimų infrastruktūrą sistemos. Strategijoje visų pirma apibrėžiami investavimo į švietimo ir mokslinių tyrimų infrastruktūros žalinimą prioritetai. Švietimo ir mokslinių tyrimų infrastruktūros žalinimo strategiją priima Slovėnijos Vyriausybė.

Su reformos įgyvendinimu susijusi tarpinė reikšmė turi būti užbaigta ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d.

H investicija. Tolesnis švietimo infrastruktūros žalinimas Slovėnijoje

Investicijos tikslas – toliau prisidėti prie tvarios ir aplinką tausojančios švietimo infrastruktūros teikimo.

Investicijas sudaro tolesnė dviejų švietimo įstaigų statyba arba renovacija. Projektais siekiama statyti labai efektyviai energiją vartojančius pastatus, kurių pirminės energijos poreikis yra bent 20 proc. mažesnis už beveik nulinės energijos pastatų poreikį.

Investicija turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

L.4 PUNKTAS. Su paskola susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/S iektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
167	D: Švietimo ir mokslinių tyrimų infrastruktūros žalinimo strategija Slovėnijoje	Etapas	Švietimo ir mokslinių tyrimų infrastruktūros žalinimo strategijos priėmimas	Vyriausybės priimta Švietimo ir mokslinių tyrimų infrastruktūros žalinimo strategija				IV KETV.	2022	Strategijoje nustatomi tvarūs žaliųjų investicijų į švietimo ir mokslinių tyrimų infrastruktūrą ir švietimo pastatų priežiūros prioritetai, atsižvelgiant į konkrečius ypatumus ir konkrečius poreikius, pavyzdžiui, tvarios beveik nulinės energijos pastatų statybos principus, teritorijų projektavimą, skaitmeninę pertvarką ir novatoriškus pedagoginius metodus.
168	H– Tolesnis švietimo infrastruktūros žalinimas Slovėnijoje	Etapas	Užbaigta švietimo infrastruktūros žalinimo investicinių projektų atranka	Sutarčių pasirašymas				II KETV.	2023	Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pasirašo infrastruktūros projektų bendro finansavimo sutartis pagal Švietimo ir mokslinių tyrimų infrastruktūros žalinimo strategiją. Sutartimis užtikrinama, kad infrastruktūros projektų pirminės energijos poreikis būtų bent 20 proc. mažesnis už energijos beveik nevarojančio pastato poreikį.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/S iektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
170	H– Tolesnis švietimo infrastruktūros žalinimas Slovėnijoje	Tikslas	Naujų švietimo įstaigų plotas	m ²	Skaičius	0	29106	II KETV.	2026	Baigta naujų švietimo įstaigų statyba ir eksploatavimo pradžia laikantis 168 tarpinės reikšmės reikalavimų.

M. 13 KOMPONENTAS. VEIKSMINGOS VIEŠOSIOS INSTITUCIJOS

Šiuo Slovėnijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu sprendžiami uždaviniai, susiję su viešojo sektoriaus valdymo veiksmingumu ir apskritai administracine našta.

Komponento tikslai – didinti viešojo sektoriaus darbo užmokesčio sistemos veiksmingumą, gerinti verslo aplinką supaprastinant teisės aktus ir reglamentavimą bei reformuojant statybos ir erdvės teisės aktus, taip pat gerinti profesionalumą, skaitmeninimą ir konkurenciją viešųjų pirkimų sistemoje.

Pagal Slovėnijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą pagal šį komponentą vykdomoms reformoms nenumatytas joks finansavimas.

Šiomis reformomis atsižvelgiama į 2019 m. Slovėnijai skirtas rekomendacijas „gerinti verslo aplinką mažinant reguliavimo apribojimus ir administracinę naštą. Gerinti konkurenciją, profesionalumą ir nepriklausomą priežiūrą viešųjų pirkimų srityje“ (2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 2) ir 2020 m. „mažinti administracinę naštą, paankstinti brandžių viešųjų investicijų projektus ir skatinti privačias investicijas ekonomikos atsigavimui remti“ (2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3).

M.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negražintina finansine parama, aprašymas

A reforma. Administracinių kliūčių šalinimas

Reformos tikslas – sumažinti įmonėms ir piliečiams tenkančią administracinę naštą, administracinių procedūrų išlaidas ir supaprastinti susijusius teisės aktus Slovėnijoje.

Reformą sudaro „Debiurokratizavimo akto“ – teisės aktų pakeitimų rinkinio, kuriuo siekiama supaprastinti reglamentavimą, įsigaliojimas. Papildomas biurokratijos mažinimo dokumentų rinkinys taip pat įsigalioja po viešų konsultacijų, be kita ko, su piliečiais, verslo atstovais, profesinėmis sąjungomis, savivaldybėmis ir kitais subjektais. Antrajame dokumentų rinkinyje daugiausia dėmesio skiriama teisės aktų iki nepriklausomybės supaprastinimui.

Su reformos įgyvendinimu susijusios tarpinės reikšmės turi būti užbaigtos ne vėliau kaip 2022 m. birželio 30 d.

B reforma. Modernus ir atsparus viešasis sektorius

Reformos tikslai – padidinti kintamojo atlyginimo ir darbo rezultatais grindžiamo atlygio naudojimą viešajame sektoriuje, kad būtų padidintas jo veiksmingumas. Reforma siekiama išsaugoti viešojo sektoriaus darbo užmokesčio sistemos fiskalinį tvarumą.

Reforma apima naujo įstatymo, kuriuo modernizuojama viešojo sektoriaus darbo užmokesčio sistema, įsigaliojimą. Naujaja atlyginimų sistema siekiama pabrėžti vadovų vaidmenį ir pagerinti žmogiškųjų išteklių valdymą. Pagal naująją sistemą nustatomas diferencijuotas darbo užmokestis, priklausantis nuo viešojo sektoriaus segmento, kuris, kaip tikimasi, suteiks daugiau lankstumo, ir užtikrinama, kad atlyginimas būtų susietas su darbo rezultatais. Įstatymu leidžiama diferencijuotai reglamentuoti konkrečią veiklą ar profesijas, kartu sprendžiant konkrečių profesijų trūkumo viešajame sektoriuje problemą.

Su reformos įgyvendinimu susijusios tarpinės reikšmės turi būti užbaigtos ne vėliau kaip 2024 m. birželio 30 d.

C reforma. Sisteminių sąlygų investicijų augimui sudarymas

Reformos tikslas – padidinti viešąsias ir privačiąsias investicijas supaprastinant statybos ir teritorijų planavimo procedūras ir reformuojant viešųjų pirkimų sistemą.

Reformą sudaro Statybos įstatymo ir Teritorinio planavimo įstatymų pakeitimų įsigaliojimas, kuriais siekiama patobulinti teritorijų planavimo priemones, nustatyti veiksmingesnę nacionalinio ir savivaldybių teritorijų planavimo valdymą ir sudaryti sąlygas skaitmeninti pagrindinius erdvinis duomenis, naudojamus rengiant teritorijų planavimo dokumentus. Pakeitimais paspartinamas leidimų išdavimas, kartu apsaugant viešuosius interesus ir užtikrinant teisinį tikrumą visiems statybos procese dalyvaujantiems subjektams.

Reformą taip pat sudaro Slovėnijos viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo priemonės. Viešųjų pirkimų įstatymas iš dalies keičiamas siekiant padidinti viešųjų pirkimų procedūrų skaitmeninimą ir konkurenciją. Vykdam reformą taip pat įsteigiama Viešųjų pirkimų akademija, kurios tikslas – didinti profesionalumo lygį užtikrinant nuolatinį kokybišką švietimą ir mokymą, skirtą subjektams, dalyvaujantiems įgyvendinant viešuosius pirkimus. Ji taip pat užtikrina viešųjų pirkimų duomenų palyginamumą ir sklaidą bendrosios rinkos rezultatų suvestinėje. Tikimasi, kad techninė pagalba padės įgyvendinti reformą ir nustatyti būdus, kaip pagerinti konkurenciją ir įvertinti reformą po to, kai ji bus visiškai įgyvendinta. Tikėtinas tikslo pasiekimas rodo Slovėnijos viešųjų pirkimų sistemos skaidrumo ir konkurencingumo didinimo pažangą.

Su reformos įgyvendinimu susijusios tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės turi būti užbaigtos ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d.

D reforma. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įgyvendinimas. Kontrolės ir audito sistemos

Kontrolės ir audito sistemos Reformos tikslas – sukurti ir oficialiai įtvirtinti teisinę ir institucinę sistemą, kad kontrolės ir audito sistemos tinkamai veiktų.

Reformą sudaro Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įgyvendinimo biuro, kaip atskiros Finansų ministerijos įstaigos, kuri veiktų kaip Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įgyvendinimo koordinavimo institucija, įsteigimas. Reforma taip pat apima nacionalinio dekreto ir koordinavimo įstaigos gairių, kuriose aprašomos audito ir kontrolės atlikimo procedūros pagal taikytinus Sąjungos ir nacionalinės teisės aktus, priėmimą ir Finansų ministerijos IT sistemos (MFERAC) atnaujinimą.

Su reformos įgyvendinimu susijusi tarpinė reikšmė turi būti užbaigta iki 2021 m. rugsėjo 30 d.

M.2. Negražintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
71	A: Administracinių kliūčių šalinimas	Etapas	Biurokratijos mažinimo įstatymo įsigaliojimas	Įstatymo nuostata, kurioje nurodoma, kad įsigaliojo įstatymas dėl biurokratijos				II KETV.	2021	<p>Aktu mažinamos administracinės kliūtys verslo sektoriui ir piliečiams, supaprastinami teisės aktai, racionalizuojamos esamos procedūros ir panaikinamos apsunkinančios procedūros, iš dalies keičiant ir papildant įstatymus, apimančius kelis ministerijų departamentus.</p> <p>Tikimasi, kad šis įstatymas pagerins valstybės ir vietos administravimo veiksmingumą.</p>
72	A: Administracinių kliūčių šalinimas	Etapas	Antrojo biurokratijos mažinimo akto įsigaliojimas	Įstatymo nuostata, nurodanti Antrojo biurokratijos mažinimo įstatymo įsigaliojimą				II KETV.	2022	<p>Teisės aktų rinkiniu toliau mažinamos administracinės kliūtys verslo sektoriui ir piliečiams po plataus masto viešų konsultacijų.</p> <p>Tikimasi, kad šis įstatymas pagerins valstybės ir vietos administravimo veiksmingumą.</p>

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
73	B: Modernus ir atsparus viešasis sektorius	Etapas	Įstatymo, reglamentuojančio darbo užmokesčio sistemą viešajame sektoriuje, įsigaliojimas	Įstatymo nuostata, nurodanti įstatymo, reglamentuojančio viešojo sektoriaus darbo užmokesčio sistemą, įsigaliojimą				II KETV.	2024	Į naująjį viešojo sektoriaus darbo užmokesčio sistemą įtraukiama kintamojo atlyginimo ir darbo užmokesčio susiejimo su darbo rezultatais tvarka. Naujoji viešojo sektoriaus darbo užmokesčio sistema turi būti tvari fiskaliniu požiūriu.
74	C: Sisteminių sąlygų investicijų augimui sudarymas	Etapas	Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įsigaliojimas	Įstatymo nuostata, nurodanti Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įsigaliojimą				IV KETV.	2021	Viešųjų pirkimų įstatymas, inter alia, apima procedūrų supaprastinimą, kad atrenkant konkurso dalyvių būtų galima papildyti ir paaiškinti pasiūlymus, ir pašalinti neįprastai mažos kainos pasiūlymus. Ja siekiama užtikrinti skaitmeninę viešųjų pirkimų transformaciją ir didinti konkurenciją viešųjų pirkimų procedūrose bei sumažinti atskirų pasiūlymų skaičių.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
75	C: Sisteminių sąlygų investicijų augimui sudarymas	Tikslas	Derybų be išankstinio skelbimo apie pirkimą procedūrų dalis visose skaidriai paskelbtose procedūrose		% (procentinė dalis)	26	14	IV KETV.	2024	Siekiant padidinti viešųjų pirkimų konkurencingumą ir skaidrumą, neskaidrių derybų procedūrų dalis sumažinama iki 14 proc., kaip nustatyta pagal bendrosios rinkos rezultatų suvestinės rodiklį „nekvietimai teikti pasiūlymus“. Tikimasi, kad tai bus pasiekta iš dalies pakeitus Viešųjų pirkimų įstatymą, didinant profesionalumą ir skaitmeninę transformaciją, kad perkančiosios organizacijos galėtų veiksmingiau skirti sutartis. Derybų be išankstinio skelbimo apie pirkimą taikymas įtraukiamas į Viešųjų pirkimų įstatymą kaip pažeidimas, jei nesilaikoma tokios procedūros taikymo sąlygų.
76	C: Sisteminių sąlygų investicijų	Etapas	Baigta teikti techninė pagalba viešųjų pirkimų	Rezultatų ataskaita su vertinimu ir rekomendacijomis.				II KETV.	2022	Techninės pagalbos ataskaitos pateikimas siekiant padėti įgyvendinti

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	augimui sudarymas		reformų įgyvendinimui remti							viešųjų pirkimų reformas, daugiausia dėmesio skiriant konkurencingumo viešųjų pirkimų rinkoje didinimui pagal ES teisinę sistemą.
77	C: Sisteminių sąlygų investicijų augimui sudarymas	Etapas	Užbaigta nepriklausoma viešųjų pirkimų reformų poveikio analizė ir sistemos tobulinimo priemonių bei tikslų formulavimas	Rezultatų ataskaita su vertinimu ir rekomendacijomis.				IV KETV.	2024	Pateikti ataskaitą, kurioje būtų pateikta nepriklausoma viešųjų pirkimų reformų poveikio analizė ir nustatytos viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo priemonės bei tikslai, ypatingą dėmesį skiriant konkurencijos viešųjų pirkimų rinkoje didinimui, skaitmeninimui ir skaidrumui, laikantis ES teisinės sistemos.
78	C: Sisteminių sąlygų investicijų augimui sudarymas	Etapas	Slovėnijos viešųjų pirkimų duomenų bazių suderinimas su Europos Komisijos duomenų baze ir duomenų, kurių reikia, kad bendrosios rinkos rezultatų suvestinėje būtų skelbiami visi	Visi bendrosios rinkos rezultatų suvestinės rodikliai, susiję su viešaisiais pirkimais, skelbiami rezultatų suvestinės duomenų bazėje.				IV KETV.	2021	Viešųjų pirkimų duomenų bazės turi būti suderintos pateikiant tinkamus paaiškinimus dėl duomenų perdavimo ir „Tenders Electronic Daily data“ aiškinimo – Europos Komisija. Visi duomenys teikiami naudojantis „Tenders Electronic Daily“.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
			viešųjų pirkimų rodikliai, perdavimas							kad visi rodikliai būtų paskelbti bendrosios rinkos rezultatų suvestinėje (viešųjų pirkimų rodikliai).
79	C: Sisteminių sąlygų investicijų augimui sudarymas	Etapas	Veikia Viešųjų pirkimų akademija	Veikia Viešųjų pirkimų akademija				II KETV.	2023	Viešųjų pirkimų akademija siekia didinti suinteresuotųjų subjektų profesionalumo lygį rengdama viešųjų pirkimų srities programas ir mokymus valstybės pareigūnams.
80	C: Sisteminių sąlygų investicijų augimui sudarymas	Etapas	Statybos įstatymo ir Teritorinio planavimo įstatymo pakeitimų įsigaliojimas	Įstatymo nuostata, nurodanti Statybos įstatymo ir Teritorinio planavimo įstatymo pakeitimų įsigaliojimą				II KETV.	2022	Teritorijų planavimo akto nauja redakcija siekiama patobulinti teritorijų planavimo priemones, nustatyti veiksmingesnį nacionalinio ir savivaldybių teritorijų planavimo valdymą ir sudaryti sąlygas skaitmeninti visus pagrindinius erdvinius duomenis. Statybos aktas apima administracinę pagalbą ir skaitmeninimą, siekiant paspartinti atitinkamas procedūras.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
81	D: Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įgyvendinimas. Kontrolės ir audito sistemos	Etapas	Nacionalinis dekretas, kuriame aprašoma audito ir kontrolės atlikimo tvarka laikantis taikytinų Sąjungos ir nacionalinės teisės aktų ir Vyriausybės priimtų koordinavimo įstaigos gairių; ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įgyvendinimo biuro įsteigimas ir atnaujinta audito ir kontrolės saugyklų sistema: EGADP įgyvendinimo stebėsenos informacija.	Dekretas dėl ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įgyvendinimo; Koordinavimo įstaigos gairės; Dekreto dėl įstaigų, susijusių su ministerijomis, dalinis pakeitimas; audito ataskaita, kuria patvirtinamos saugyklos sistemos funkcijos				III KETVIRTIS	2021	Dekrete dėl Slovėnijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įgyvendinimo tvarkos, inter alia, nustatomos audito ir kontrolės atlikimo procedūros siekiant užtikrinti atitiktį taikytiniams Sąjungos ir nacionalinės teisės aktams, tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių ir susijusių ataskaitų teikimo terminų tikrinimo procedūros, neteisėtai išleistų lėšų grąžinimo procedūros, dokumentų saugojimo ir audito sekos užtikrinimo tvarka, duomenų prieinamumas nacionalinėms ir atitinkamoms Europos institucijoms (Europos Komisijai, OLAF, Europos Audito Rūmams ir Europos prokuratūrai), veiksmingo projektų įgyvendinimo procedūros, užduočių

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										<p>Slovėnijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano srityje įgyvendinimo procedūros, interesų konfliktų vengimo, sukčiavimo prevencijos, korupcijos ir dvigubo finansavimo pagal Priemonę ir kitas Sąjungos programas vengimo procedūros.</p> <p>Koordinavimo įstaigos gairėse, be kita ko, išsamiai apibrėžiamos kontrolės ir audito vykdymo procedūros pagal taikytinus nacionalinės ir ES teisės aktus, tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių tikrinimo procedūros ir susiję ataskaitų teikimo terminai, netinkamai išleistų lėšų susigrąžinimo procedūros, procedūros, susijusios su įtariamo sukčiavimo, interesų konfliktų ir dvigubo finansavimo</p>

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										<p>nustatymu, procedūros, susijusios su pranešimų apie nustatytus pažeidimus ir įtariamą sukčiavimą sistema, ir papildomos sukčiavimo rizikos valdymo priemonės, procedūros, kuriomis užtikrinamas įvairias užduotis atliekančių ministerijų lėšų skyrimas, išsamus kiekvieno skyriaus atsakomybės aprašymas, aiškiai apibrėžiant sukčiavimo ribas.</p> <p>Pagal 2021 m. balandžio 28 d. Slovėnijos Respublikos Vyriausybės sprendimą Koordinavimo įstaiga yra atsakinga už įgyvendinimo sistemos ir paties Slovėnijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įgyvendinimą. Jos užduotys apima, inter alia, Slovėnijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano koordinavimą ir stebėseną nacionaliniu lygmeniu, koordinavimą su</p>

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										<p>suinteresuotaisiais subjektais ir Europos Komisija įgyvendinant Slovėnijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą, valdžios institucijų, dalyvaujančių įgyvendinant Slovėnijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą, gaires, tarpinių ir siektinų reikšmių pasiekimo stebėseną, tikrinimą ir patvirtinimą, teisės aktų ir strateginių dokumentų, susijusių su Slovėnijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įgyvendinimu, rengimą ir koordinavimą, reglamento (ES) 2021/241 ir kitų ES fondų koordinavimas ir papildomumas, kontrolės ir kontrolės priemonių įgyvendinimas ministerijų ar paramos gavėjų, dalyvaujančių įgyvendinant Slovėnijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą, lygmeniu,</p>

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										<p>ataskaitų teikimas Europos Komisijai, Slovėnijos Respublikos Vyriausybei dėl dekreto rengimo, Reglamento (ES) 2021/241 ir kitų atitinkamų ES fondų koordinavimas ir papildomumas, kontrolės ir kontrolės priemonių įgyvendinimas ministerijų ar paramos gavėjų, dalyvaujančių įgyvendinant Slovėnijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą, lygmeniu, ataskaitų teikimas Europos Komisijai, Slovėnijos Vyriausybei ir kitoms atitinkamoms institucijoms.</p> <p>Turi būti įdiegta ir veikia EGADP įgyvendinimo stebėsenos duomenų saugyklos sistema – Finansų ministerija.</p> <p>Sistemą sudaro šios funkcijos:</p>

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										<p>a) duomenų rinkimą ir tarpinių bei siektinų reikšmių pasiekimo stebėseną;</p> <p>b) rinkti ir saugoti duomenis, kurių reikalaujama pagal EGADP reglamento 22 straipsnio 2 dalies d punkto i-iii papunkčius, ir užtikrinti prieigą prie jų.</p>

N. 14 KOMPONENTAS. SVEIKATA

Šiuo Slovėnijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu sprendžiami įvairūs sveikatos priežiūros sistemos uždaviniai, pradedant pirminės sveikatos priežiūros sistemos trūkumais, visų pirma sveikatos priežiūros darbuotojų trūkumu, ribotu skaitmeninių priemonių naudojimu sveikatos priežiūros srityje ir nevienoda skubios medicininės pagalbos teritorine aprėptimi, baigiant poreikiu geriau gydyti užkrečiamąsias ligas, kartu užtikrinant jos bendrą ilgalaikį finansinį tvarumą.

Bendras komponento tikslas – gerinti sveikatos priežiūros sistemos prieinamumą, kokybę ir ilgalaikį finansinį tvarumą. Tai apima tvaraus visuotinės prieigos prie kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų, įskaitant prevencines, finansavimo užtikrinimą; kovoti su naujomis grėsmėmis sveikatai, pavyzdžiui, lėtinėmis ligomis ir ligomis bei naujomis užkrečiamosiomis ligomis; spartinti sveikatos priežiūros paslaugų skaitmeninę transformaciją; sveikatos sistemos valdymo ir veikimo veiksmingumo didinimas krizinėse situacijose.

Šiomis investicijomis ir reformomis atsižvelgiama į 2019 m. Slovėnijai skirtas konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas „pritaikyti ir įgyvendinti sveikatos priežiūros ir ilgalaikės priežiūros reformas, kuriomis užtikrinama kokybė, prieinamumas ir ilgalaikis fiskalinis tvarumas“ (2019 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 1) ir 2020 m., siekiant „užtikrinti sveikatos ir ilgalaikės priežiūros sistemos atsparumą, be kita ko, užtikrinant tinkamą ypatingos svarbos medicinos reikmenų tiekimą ir sprendžiant sveikatos priežiūros darbuotojų trūkumo problemą“ (2020 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 1).

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal DNSH technines gaires (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.

N.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negražintina finansine parama, aprašymas

A reforma. Sveikatos priežiūros sistemos reforma

Reformos tikslas – aukštos kokybės, prieinama, veiksminga ir finansiškai stabili sveikatos priežiūros sistema.

Reformą sudaro sveikatos sektoriaus teisės aktų sistemos peržiūra, Sveikatos priežiūros ir sveikatos draudimo įstatymo naujos redakcijos įsigaliojimas ir Sveikatos paslaugų įstatymo pakeitimų įsigaliojimas. Ji nustato tikslines sistemines sveikatos priežiūros sistemos, paslaugų teikėjų tinklo, apskaitos ir personalo modelių finansavimo priemones. Ji užtikrina sveikatos sektoriaus finansinį tvarumą, išlaiko platų teisių pagal privalomojo sveikatos draudimo sistemą krepšelį ir gerina sveikatos priežiūros sistemos valdymą ir veiklos rezultatus. Reforma taip pat apima nepriklausomos sveikatos priežiūros sistemos kokybės ir saugos stebėsenos įstaigos įsteigimą.

Su reformos įgyvendinimu susijusios tarpinės reikšmės turi būti užbaigtos ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d.

B investicija. Sveikatos priežiūros darbuotojų kompetencijos stiprinimas siekiant užtikrinti priežiūros kokybę

Investicijos tikslas – išplėsti slaugytojų įgūdžius, kad jie galėtų savarankiškai atlikti užduotis, ir e. Xp bei pirminės sveikatos priežiūros lygmens gydytojų profesinę kompetenciją. Tikimasi, kad tai

sumažins šeimos gydytojų darbo krūvį, pagerins pirminės sveikatos priežiūros prieinamumą ir užtikrins geresnes gydymo sąlygas.

Investicijomis remiamas papildomų slaugytojų, kurių specializacija – lėtinėmis ligomis sergančių pacientų priežiūra, mokymas. Ją taip pat sudaro sveikatos priežiūros profesijų mokymo programų pritaikymas; kvalifikuotų slaugytojų mokymo, skirto specializuotiems įgūdžiams įgyti, įdiegimas; visapusiškas požiūris į geriatrijos pacientų gydymą; regioninių palaikomųjų mobiliųjų komandų tinklo sukūrimas; psichikos sveikatos sistemos stiprinimas; ir raumenų ir kaulų skausmo gydymas.

Su investicijų įgyvendinimu susijęs tikslas turi būti pasiektas ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.

C investicija. Skaitmeninė sveikatos priežiūros transformacija

Investicijų tikslai – užtikrinti greitą prieigą prie aukštos kokybės suderintų duomenų sveikatos priežiūros srityje, visų pirma integruojant naujas skaitmenines paslaugas į sveikatos priežiūrą; skatinti naudotis informacinėmis technologijomis bendraujant su pacientais ir kitais sveikatos sistemos suinteresuotaisiais subjektais; įdiegti tikralaikiais duomenimis pagrįstą kokybės stebėseną, gerinti pajėgumus ir pacientų valdymo planavimą ir ligoninių patalpų, medicinos paslaugų ir materialinių reikalavimų planavimą.

Investicijas, be kita ko, sudaro pacientų duomenų registro išplėtimas; įdiegti centrinę vaizdų saugyklą, prieinamą visiems atitinkamiems suinteresuotiesiems subjektams; nacionalinės telemedicinos gydymo platformos įdiegimas; sveikatos priežiūros subjektų skaitmeninių gebėjimų stiprinimas; ir e. medicinos paskyrimo sistemos patobulinimas.

Su investicijos įgyvendinimu susijusi tarpinė reikšmė ir siektinos reikšmės užbaigiamos ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.

D investicija. Sveikatos priežiūros sistemos prieinamumas

Investicijų tikslai – pagerinti skubios medicininės pagalbos prieinamumą ir kokybę visuose regionuose ir sutrumpinti pagalbos teikimo grupės atvykimo laiką.

Investicijas sudaro nacionalinės skubios pagalbos sistemos stiprinimas.

Su investicijų įgyvendinimu susijęs tikslas turi būti pasiektas iki 2025 m. birželio 30 d.

E investicija. Veiksmingas užkrečiamųjų ir lėtinių ligų gydymas

Investicijų tikslas – padidinti ir atnaujinti užkrečiamųjų ir lėtinių ligų gydymo Slovėnijoje pajėgumus.

Investicijas sudaro Liubianos UKC infekcinės klinikos statybos darbų užbaigimas iki trečiojo statybos etapo, įskaitant susijusius darbus nuo ketvirtojo ir penktojo statybos etapu, ir linijinių greitintuvų įsigijimas ir pristatymas Mariboro UKC.

Su investicijos įgyvendinimu susijusios tarpinės reikšmės užbaigiamos ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.

N.2. Negražintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
82	A: Sveikatos priežiūros sistemos reforma	Etapas	Nepriklausomos įstaigos, kuri stebėtų ir kontroliuotų sveikatos priežiūros sistemos kokybę, įsteigimas	Veikia nepriklausoma sveikatos priežiūros sistemos kokybės stebėsenos ir kontrolės įstaiga				IV KETV.	2023	Įstaiga atlieka visas užduotis, susijusias su kokybės sistemos valdymu, sauga, standartų rengimu ir kokybės rodiklių stebėseną taip pat su didelių duomenų kiekių valdymu sveikatos priežiūros sistemoje kokybės stebėsenos tikslais. Įstaiga taip pat atnaujina sveikatos kokybės valdymo strategiją.
83	A: Sveikatos priežiūros sistemos reforma	Etapas	Sveikatos priežiūros ir sveikatos draudimo įstatymo pakeitimų įsigaliojimas ir Sveikatos paslaugų įstatymo pakeitimų įsigaliojimas	Įstatymo nuostatos, nurodančios Sveikatos priežiūros ir sveikatos draudimo įstatymo pakeitimų įsigaliojimą				IV KETV.	2024	Įstatymų pakeitimais užtikrinama sveikatos priežiūros kokybė, prieinamumas ir finansinis tvarumas. Jos užtikrina pakankamą finansavimą; įvairinti finansavimo šaltinius; koreguoti privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo našta ir atsakomybę; ir išlaikyti platų privalomojo sveikatos draudimo teisių rinkinį.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										Jos, inter alia, apima teisių privalomąjį sveikatos draudimą apibrėžimą, privalomojo sveikatos draudimo teisių planavimo, stebėsenos ir vertinimo procedūrų peržiūrą, papildomo sveikatos draudimo pertvarkymą, suinteresuotųjų subjektų vaidmens sveikatos priežiūros sistemoje apibrėžimą ir Slovėnijos sveikatos draudimo institutų valdymą bei sveikatos kokybės rodiklių peržiūrą. Jos taip pat apima persvarstytus sąskaitų išrašymo modelius, grindžiamus teikiamos paslaugos kokybe.
84	B: Sveikatos priežiūros darbuotojų kompetencijos stiprinimas siekiant užtikrinti	Tikslas	Papildomi slaugytojai, parengti gydyti lėtinėmis ligomis sergančius pacientus		Skaičius	0	175	IV KETV.	2025	Papildomas pradinio lygio slaugytojų skaičius mokomas dirbti savarankiškai su lėtinėmis ligomis sergančiais pacientais.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	priežiūros kokybę									
85	C: Skaitmeninė sveikatos priežiūros transformacija	Etapas	Sutarties dėl nacionalinės nuotolinės medicinos sistemos sudarymas	Pranešimas apie apdovanojimą				II KETV.	2024	Pasirinkta nacionalinė nuotolinės medicinos sistema turi sudaryti sąlygas pacientų ryšiams su sveikatos priežiūros specialistais ir sveikatos priežiūros specialistams bendradarbiauti. Ji suteikia būtiną skaitmeninę infrastruktūrą nuotolinei sveikatos priežiūrai, bendrajai sveikatos kortelei ir bendram administracinių duomenų modeliui įgyvendinti. Ji taip pat užtikrina tinkamus privatumo, duomenų apsaugos, IT saugumo, saugojimo ir suderinamumo reikalavimus ir ryšio formos specifikaciją.
86	C: Skaitmeninė sveikatos priežiūros transformacija	Tikslas	Sveikatos įstaigos, naudojančios centrinį vaizdų saugojimą		% (procentinė dalis)	0	10	IV KETV.	2024	Bent 10 proc. visuomenės sveikatos įstaigų turi būti prijungtos prie centrinės prieigos prie vaizdų ir jų saugojimo sistemos (PACS) ir joms suteikiama galimyb

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
87	C: Skaitmeninė sveikatos priežiūros transformacija	Tikslas	Sveikatos priežiūros specialistai, besinaudojantys nacionaline telemedicinos sistema		Skaičius	0	1 500	IV KETV.	2025	saugoti ir iš jos gauti atvaizdus. Nacionalinių telemedicinos sprendimų naudojimas apima nuotolinį paciento bendravimą su gydytoju, nuotolines konsultacijas su gydytoju, nuotolines konsultacijas su kitais gydytojais arba nuotolinį gyvenimo požymių stebėjimą. Tikslas apima atskirų sveikatos priežiūros specialistų, kurie naudojami sistema, skaičių.
89	D: Sveikatos priežiūros sistemos prieinamumas	Tikslas	Sutrumpintas vidutinis skubios medicininės pagalbos atvykimo laikas		Skaičius (minutės)	16	15	II KETV.	2025	Sveikatos dispečerinio siuntimo tarnybos duomenimis, greitosios pagalbos automobilių atvykimo į Slovėniją laikas šiuo metu yra 16 minučių ar ilgesnis. Miesto ir kaimo aplinkoje vidutinis greitosios medicinos pagalbos skyrių atvykimo laikas sutrumpinamas iki mažiau nei 15 minučių. Visų pirma siekiama sumažinti vidutinį atvykimą

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										į tas zonas, kuriose šiuo metu laukiama ilgiausiai, laiką.
90	E: Veiksmingas užkrečiamųjų ir lėtinių ligų gydymas	Etapas	Sutarties dėl Liublianios infekcinės klinikos statybos sudarymas	Pranešimas apie apdovanojimą				IV KETV.	2023	Sutarties dėl Liublianios infekcinės klinikos statybos ir infekcinėms ligoms gydyti sudarymas. Klinika turi atitikti beveik nulines energijos pastatams taikomus reikalavimus.
91	E: Veiksmingas užkrečiamųjų ir lėtinių ligų gydymas	Tikslas	Linijinių akceleratorių pirkimas ir pristatymas „UKC Maribor“	Linijinių greitintuvų, skirtų lėtinėms ligomis sergantiems pacientams gydyti, pirkimas ir pristatymas	Skaičius	0	4	II KETV.	2026	Keturių linijinių greitintuvų skirtų „UKC Maribor“ lėtinėms ligomis sergantiems pacientams gydyti, pirkimas ir pristatymas.
92	E: Veiksmingas užkrečiamųjų ir lėtinių ligų gydymas	Etapas	Liublianios infekcinės klinikos statybos darbų užbaigimas iki trečiojo statybos etapo, įskaitant susijusius darbus nuo ketvirtojo ir penktojo etapo	Statybos darbų užbaigimas iki trečiojo statybos etapo, įskaitant susijusius darbus nuo ketvirtojo ir penktojo statybos etapo				II KETV.	2026	Amatininkų ir instaliavimo darbų, tiesiogiai susijusių su trečiuoju statybos etapu, užbaigimas. Trečiasis statybos etapas apima viso pastato palaikomąją gelžbetonio (AB) konstrukciją. Taip pat turi būti užbaigti tam tikri su ketvirtuoju ir penktuoju statybos etapais susiję

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
			penktojo statybos etapų							darbai, pavyzdžiui, stogo konstrukcijos šliuzų darbai ir mechaniniai įrenginiai nuo trečiojo pagrindo iki pirmo grindų.

O. 15 KOMPONENTAS. ILGALAIKĖ PRIEŽIŪRA

Šiuo Slovėnijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu sprendžiamos pagrindinės problemos, susijusios su demografinėmis tendencijomis ir didėjančiu poreikiu užtikrinti geresnes galimybes naudotis kokybiškais ilgalaikės priežiūros paslaugomis.

Komponento tikslai – sukurti naują socialinės apsaugos ramstį sukuriant integruotą aukštos kokybės, socialiai teisingos ir finansiškai tvarios ilgalaikės priežiūros teisinę sistemą; didinti paslaugų prieinamumą ir prieinamumą visų amžiaus grupių paramos gavėjams; stiprinti bendruomeninių paslaugų plėtrą ir integraciją su sveikatos priežiūros paslaugomis; didinti darbuotojų pajėgumus ir remti sistemos skaitmeninimą.

Šios investicijos ir reformos turi būti susijusios su 2019 m. Slovėnijai skirtomis rekomendacijomis „pritaikyti ir įgyvendinti sveikatos priežiūros ir ilgalaikės priežiūros reformas, kuriomis užtikrinama kokybė, prieinamumas ir ilgalaikis fiskalinis tvarumas“ (2019 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 1) ir 2020 m., siekiant „užtikrinti sveikatos ir ilgalaikės priežiūros sistemos atsparumą, be kita ko, užtikrinant tinkamą ypatingos svarbos medicinos reikmenų tiekimą ir sprendžiant sveikatos priežiūros darbuotojų trūkumo problemą“ (2020 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 1).

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal DNSH technines gaires (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.

O.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negražintina finansine parama, aprašymas

A reforma. Bendros ilgalaikės arba tęstinės priežiūros sistemos sukūrimas

Reformos tikslai – įgyvendinti naują socialinės apsaugos ramstį, orientuotą į konkrečius asmenų, kuriems reikia ilgalaikės priežiūros, poreikius ir užtikrinti vienodas galimybes, neatsižvelgiant į socialinę ir ekonominę padėtį. Specialiu įstatymu užtikrinami įvairesni finansavimo šaltiniai, visų pirma įvedant privalomą ilgalaikės priežiūros draudimą.

Reformą sudaro naujo įstatymo, kuriuo Slovėnijoje nustatoma integruota ilgalaikės priežiūros sistema ir privalomas ilgalaikės priežiūros draudimas, įskaitant poįstatyminių teisės aktų pakeitimus socialinės apsaugos srityje, įsigaliojimas; ir sukurti nacionalinį ilgalaikės priežiūros paslaugų teikėjų vykdomo gydymo kokybės stebėsenos modelį.

Su reformos įgyvendinimu susijusios tarpinės reikšmės turi būti užbaigtos ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.

O.2. Negražintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Si ektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
196	A: Bendros ilgalaikės priežiūros sistemos sukūrimas	Etapas	Ilgalaikės priežiūros paslaugų teikėjų kokybės rodiklių nacionalinis stebėsenos modelis	Sveikatos apsaugos ministerija patvirtino nacionalinį stebėsenos modelį.				IV KETV.	2021	Nacionalinės ilgalaikės priežiūros paslaugų teikėjų kokybės rodiklių stebėsenos modelio priėmimas institucijose. Ji stebi ilgalaikės priežiūros paslaugų kokybę nacionaliniu lygmeniu. Stebimi bent šie rodikliai: sužeidimų skaičius, kritimo sužeidimų skaičius, nukrypimų skiriant vaistus skaičius, naudotojų, užsikrėtusių kelių atsparių mikroorganizmų infekcija, skaičius.
197	A: Bendros ilgalaikės priežiūros sistemos sukūrimas	Etapas	Ilgalaikės priežiūros įstatymo, įskaitant nuostatas dėl privalomo ilgalaikės priežiūros draudimo, įsigaliojimas	Įstatymo nuostata, nurodanti ilgalaikės priežiūros įstatymo įsigaliojimą				IV KETV.	2023	Ilgalaikės priežiūros įstatymu nustatoma, kad ilgalaikė priežiūra yra naujas socialinės apsaugos ramstis integruojant socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas. Akte nustatomos kokybiškų ir saugių ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo sąlygos, įskaitant standartus ir normas darbuotojams ilgalaikės priežiūros srityje. Ja užtikrinama, kad panašių poreikių turintys naudos gavėjai galėtų naudotis lygiomis teisėmis, neatsižvelgiant į jų socialines, ekonomines ar kitas asmenines

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Si ektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										<p>savybes ir vietą, kurioje jie nori pasinaudoti teise į ilgalaikės priežiūros paslaugas.</p> <p>Įstatymu užtikrinamas ilgalaikės priežiūros sistemos finansavimas iš įvairių šaltinių, įskaitant valstybės biudžetą.</p> <p>Aktu užtikrinamas perėjimas nuo daugiausia biudžeto finansavimo prie finansavimo, kuris daugiausia finansuojamas privalomuoju ilgalaikės priežiūros draudimu. Ji užtikrina, kad nuo 2026 m. sausio 1 d. bent 30 proc. ilgalaikės priežiūros paslaugų išlaidų būtų finansuojama iš tokio draudimo. Akte numatomi mechanizmai, kuriais užtikrinamas ilgalaikės priežiūros sistemos finansinis tvarumas. Gali būti nustatyti naudotojų įnašai į ilgalaikės priežiūros sistemos finansavimą.</p>
198	A: Bendros ilgalaikės priežiūros sistemos sukūrimas	Etapas	Įgyvendinimo aktų ir gairių pagal Ilgalaikės priežiūros aktą įsigaliojimas	Įstatymo nuostata, nurodanti įgyvendinimo aktų ir gairių				IV KETV.	2023	Įgyvendinimo aktuose nustatomos teisės įgyvendinimą reglamentuojančios taisyklės, visų pirma būtinausios techninės sąlygos ir gyvenimo įstaigose standartai,

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Si ektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
				pagal Ilgalaikės priežiūros aktą įsigaliojimą						personalo sąlygos, sąlygos ir standartai, susiję su darbuotojų švietimu, taip pat ilgalaikės priežiūros paslaugų paklausos stebėseną ir ilgalaikės priežiūros paslaugų teikėjų pajėgumai, atsižvelgiant į ilgalaikės priežiūros teikimo būdą. Ilgalaikės priežiūros paslaugų kokybės stebėsenos rodikliai nustatomi ministro priimtose gairėse, kaip numatyta Ilgalaikės priežiūros įstatyme.
200	A: Bendros ilgalaikės priežiūros sistemos sukūrimas	Etapas	Visos teisės ir paslaugos pagal integruotą ilgalaikės priežiūros sistemą yra visapusiškai taikomos	Užbaigtas visų teisių ir paslaugų pagal Ilgalaikės priežiūros įstatymą laipsniškas įdiegimas				IV KETV.	2025	Visi ilgalaikės priežiūros poreikių turintys asmenys turi teisę naudotis visomis teisėmis ir paslaugomis pagal Ilgalaikės priežiūros įstatymą, visų pirma galimybe gauti visapusišką gydymą namuose, šeimos nario teisę į slaugantį asmenį ir teisę gauti išmokas pinigais. Tikimasi, kad reikalavimus atitiks ne mažiau kaip 69000 asmenų.

O.3. Su paskola susijusių reformų ir investicijų aprašymas

C investicija. Saugios gyvenamosios aplinkos priklausomiems asmenims užtikrinimas

Investicijos tikslas – suteikti tinkamą būstą, kad būtų galima patenkinti numatomą institucinės priežiūros paklausos padidėjimą dėl visuomenės senėjimo.

Investicijas sudaro naujos ne mažiau kaip 539 vietų būsto infrastruktūros, t. y. mažesnių, savarankiškų būstų, skirtų ilgalaikės priežiūros paslaugų gavėjams, kuriems reikia pagrindinės, socialinės ir medicininės priežiūros, statyba. Daugiausia dėmesio skiriama tam, kad būtų sudarytos tinkamos erdvės sąlygos teikti bendruomenines paslaugas ir programas, kad būtų sudarytos sąlygos savarankiškam gyvenimui ir užkirstas kelias naudotojų socialinei atskirčiai, užtikrintas veiksmingas su užkrečiamosiomis ligomis susijusios rizikos valdymas ir užtikrinamas kokybiškas ir saugus gydymas asmenims, kurie yra labai priklausomi nuo kitų pagalbos.

Investicija turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

O.4. Su paskola susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
203	C: Saugios gyvenamosios aplinkos priklausomiems asmenims užtikrinimas	Etapas	Dotacijų skyrimas naujų institucinės globos įstaigų statybai	Pranešimas apie apdovanojimą				II KETV.	2023	Atrinktais projektais užtikrinama, kad naujos institucinės priežiūros įstaigos būtų mažesnės, savarankiškos gyvenamosios vietos, skirtos ilgalaikės priežiūros paslaugų gavėjams, kuriems reikia jų poreikiams pritaikytos pagrindinės, socialinės ir medicininės priežiūros, užtikrinant kokybišką ir saugų labai priklausomų asmenų gydymą. Nauji pastatai turi atitikti beveik nulines energijos pastatams taikomus reikalavimus.
204	C: Saugios gyvenamosios aplinkos priklausomiems asmenims užtikrinimas	Tikslas	Papildomos vietos institucinėse globos įstaigose		Skaičius	0	539	II KETV.	2026	Užbaigti statybos darbai ir išduota veiklos licencija 539 papildomoms vietoms institucinėse priežiūros įstaigose, laikantis 203 tarpinės reikšmės reikalavimų.

P. 16 KOMPONENTAS. ĮPERKAMAS BŪSTAS

Šiuo Slovėnijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu sprendžiamas viešojo nuomojamo būsto trūkumo Slovėnijoje klausimas. Jaunimui ir jaunoms šeimoms, socialiai remtinoms ir kitoms marginalizuotoms grupėms ypač sunku gauti tinkamą būstą.

Šio komponento tikslai – sudaryti sąlygas padidinti viešųjų nuomojamų būstų skaičių vykdant būsto politikos reformą ir susijusias investicijas į naujus nuomojamus butus ir esamų tuščių butų įsigijimą ir renovaciją. Tai sumažina tikslinių grupių, įskaitant socialiai nepasiturinčius asmenis ir šeimas, būsto išlaidas.

Šios investicijos ir reformos turi būti susijusios su 2020 m. Slovėnijai skirtomis rekomendacijomis „užtikrinti tinkamą pajamų pakeitimą ir socialinę apsaugą“ (2020 m. šaliai skirta 2 rekomendacija).

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal DNSH technines gaires (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.

P.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negražintina finansine parama, aprašymas

Šis Slovėnijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas neapima reformų ir investicijų, kurioms teikiama negražintina finansinė parama.

P.2. Negražintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Šis Slovėnijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas neapima reformų ir investicijų, kurioms teikiama negražintina finansinė parama.

P.3 PUNKTAS. Su paskola susijusių reformų ir investicijų aprašymas

A reforma. Viešųjų nuomojamų būstų atsargų didinimas

Reformos tikslas – padidinti viešųjų nuomojamų būstų skaičių Slovėnijoje, visų pirma socialiai remtinoms ir marginalizuotoms grupėms.

Reformą sudaro Būsto įstatymo pakeitimų įsigaliojimas, kuriuo siekiama suderinti valstybinių būsto fondų pelno nesiekiančios nuomos dydį ir sudaryti sąlygas papildomai skolintis iš tokių fondų. Tikimasi, kad šiais pakeitimais bus užtikrintas ilgalaikis Slovėnijos viešųjų būsto fondų finansinis stabilumas.

Pakeitimais taip pat nustatoma viešoji nuomos paslauga, kurios tikslas – įsigyti ir renovuoti esamus privatiems asmenims priklausančius tuščius butus įperkamam būstui.

Apskritai tikimasi, kad reforma palengvins bent 480 papildomų būstų statybą. s.

Su reformos įgyvendinimu susijusi tarpinė ir siektina reikšmė turi būti užbaigta ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.

B investicija. Viešojo nuomojamo būsto suteikimas

Investicijos tikslas – sumažinti viešojo nuomojamo būsto deficitą Slovėnijoje.

Investicijas sudaro 480 naujų būstų statyba. Savivaldybių būsto fondų ir kitų įperkamu būstų organizacijų projektai atrenkami konkurso būdu.

Su investicijos įgyvendinimu susijusi tarpinė reikšmė ir siektinos reikšmės užbaigiamos ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.

P.4 PUNKTAS. Su paskola susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siekta reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
205	A: Viešųjų nuomojamų būstų atsargų didinimas	Etapas	Būsto įstatymo pakeitimų įsigaliojimas	Įstatymo nuostata, nurodanti Būsto įstatymo pakeitimų įsigaliojimą				IV KETV.	2021	Tikimasi, kad Būsto įstatymo pakeitimais bus skatinamas veiksmingas ir subalansuotas požiūris į aprūpinimą būstu. Jos apima ne pelno nuomos mokesčio dydžio atnaujinimą, kartu kuo labiau sumažinant poveikį nuomininkams, kuriems kyla socialinė rizika; galimybė toliau skolintis iš valstybinių būsto fondų ir galimybė aktyvuoti esamą, bet nenaudojamą būsto fondą, kad jis būtų naudojamas kaip viešasis nuomojamas būstas.
207	B: Viešojo nuomojamo būsto suteikimas	Etapas	Dotacijų viešajam nuomojamam būstui teikti skyrimas	Pranešimas apie apdovanojimus				II KETV.	2022	Atrinktais projektais užtikrinama, kad būtų statomi nauji būstai, kurių vidutinis plotas turėtų būti 47–58 m ² . Visi būstai naudojami tik viešajam nuomojamam būstui. Nauji pastatai turi atitikti beveik nulines energijos pastatų reikalavimus.
208	B: Viešojo nuomojamo būsto suteikimas	Tikslas	Papildomi nuomojami viešieji būstai		Skaičius	0	480	IV KETV.	2024	Užbaigti statybos darbai ir leidimai naudoti papildomais nuomai skirtais viešaisiais gyvenamaisiais būstais, laikantis 207 tarpinės reikšmės reikalavimų. Būstų plotas atitinka Ne pelno būsto skyrimo taisyklėse (Slovėnijos Respublikos oficialusis leidinys Nr. 14/04, 34/04, 62/06,

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Si ektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										11/09, 81/11 ir 47/14) nustatytas sąlygas, o vidutinis plotas turėtų būti 47–58 m ² .

R. 17 KOMPONENTAS. „REPowerEU“

Slovėnijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „REPowerEU“ komponento tikslas – sumažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro, visų pirma nuo Rusijos, ir paspartinti žaliąją pertvarką pagrindiniuose ekonomikos sektoriuose. Tikimasi, kad investicijos į pramonės priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą ir į elektros energijos skirstymo tinklą, kartu su reforma, kuria siekiama sudaryti palankesnes sąlygas sparčiau diegti atsinaujinančiuosius energijos išteklius įvairiose erdvėse (pvz., kasybos vietose, pakelėse, vandens paviršiuose, stoguose), prisidės prie atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalies energijos rūšių derinyje didinimo. Be to, tikimasi, kad investicijos į įkrovimo infrastruktūrą ir netaršias transporto priemones padės sumažinti transporto sektoriaus išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Trys iš keturių investicijų yra tarpvalstybinio arba daugiašalio pobūdžio. Dvi didžiausios investicijos, turinčios tarpvalstybinį ar daugiašalį aspektą, yra susijusios su pramonės priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimu taikant tokias priemones kaip energijos vartojimo efektyvumas ir elektrifikacija, alternatyviųjų degalų infrastruktūros ir netaršių transporto priemonių diegimas, taip prisidedant prie importuojamo iškastinio kuro paklausos mažinimo. Panašiai investicijos į elektros energijos skirstymo tinklo atnaujinimą ir plėtrą taip pat turi tarpvalstybinį aspektą, nes jomis siekiama sudaryti sąlygas didesnei atsinaujinančiųjų išteklių energijos daliai prijungti prie tinklo.

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonių aprašymą ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo technines gaires (2021/C 58/01) nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo veiksmų aprašymą.

R.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negražintina finansine parama, aprašymas

A reforma. Didesnės apimties priemonė: Atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo skatinimo Slovėnijoje reforma

Šios reformos tikslas – palengvinti spartesnę atsinaujinančiųjų išteklių energijos įrenginių, skirtų elektros energijos gamybai, diegimą plečiant esamą 1 komponento A reformą. Vykdamas platesnio masto reformą pašalinamos reguliavimo kliūtys atsinaujinančiųjų išteklių energijos įrenginių (saulės fotovoltinės energijos ir vėjo) diegimui tam tikrose srityse, pavyzdžiui, pakelėse, vandens paviršiuose ir stoguose. Be to, reformoje taip pat apibrėžiama kompetencija ir procedūros, susijusios su viršesniu viešuoju interesu.

Reforma įgyvendinama įsigaliojus Įstatymui dėl elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių įrenginių diegimo ir priėmus dekretą, kuriuo nustatomos išsamios fotovoltinių įrenginių vietos nustatymo taisyklės.

Priemonė baigiama įgyvendinti ne vėliau kaip 2024 m. birželio 30 d.

C investicija. Elektros energijos skirstymo tinklo (vidutinės ir žemos įtampos tinklo) stiprinimas

Šių investicijų tikslas – modernizuoti vidutinės ir žemos įtampos elektros energijos skirstymo tinklą ir sudaryti sąlygas prijungti atsinaujinančiuosius energijos išteklius, taip pat šilumos siurblius ir elektromobilių įkrovimo prieigas. Investicijomis skatinamas tinklo skaitmeninimas, įtraukiant naujas kontrolės sistemas ir jutiklių technologijas, kurios sudaro sąlygas interaktyviai ir pažangiai stebėti,

matuoti, kontroliuoti arba valdyti energijos gamybą, perdavimą, skirstymą ar vartojimą skirstomajame tinkle.

Dėl investicijų turi būti sukurtas bent 227 km ilgio naujas arba atnaujintas vidutinės įtampos tinklas ir bent 613 km ilgio naujas arba atnaujintas žemos įtampos tinklas.

Tikimasi, kad šia priemone nedaroma reikšminga žala aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01).

Priemonė turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

D investicija. Energijos vartojimo efektyvumas ir ekonomikos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas

Šių investicijų tikslas – remti įmonių priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą įvairiomis galimomis priemonėmis, pavyzdžiui, i) diegiant atsinaujinančiuosius energijos išteklius, elektrifikuojant gamybos procesus, ii) diegiant energiją ir šilumos kaupimą ir iii) didinant energijos vartojimo efektyvumą. Įgyvendinus investicijų turi būti užbaigti bent 22 projektai.

Tikimasi, kad šia priemone nedaroma reikšminga žala aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01). Jei teikiama parama vandenilio technologijų diegimui, pagal „REPowerEU“ gaires dėl ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų (2023/C 80/01), Direktyvą (ES) 2018/2001 ir šiuo metu paskelbtus deleguotuosius aktus remiamas tik vandenilis iš atsinaujinančiųjų išteklių. Biometano naudojimo technologijų rėmimo atveju remiamas tik tvarus biometanas pagal „REPowerEU“ ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų gaires (2023/C 80/01). Visuose vandenilį naudojančiuose pramonės įrenginiuose prognozuojamas ŠESD išmetimo intensyvumas turi būti gerokai mažesnis už ATLPS santykinį taršos rodiklį⁸.

Be to, neremiamas šis veiklos rūšių sąrašas: I) veikla, susijusi su iškastiniu kuru, įskaitant naudojimą vartotojų grandies rinkoje⁹; II) veikla pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kuria užtikrinamas prognozuojamas taršos šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis intensyvumas, kuris nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius¹⁰; III) veikla,

⁸ Jeigu įgyvendinus remiamą priemonę pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, reikia paaiškinti priežastis, kodėl tai neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis veiksiai, kuriai taikoma ATLPS, suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai, yra nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447.

⁹ Išskyrus a) projektus pagal šią priemonę, susijusius su elektros energijos ir (arba) šilumos gamyba, taip pat susijusia perdavimo ir skirstymo infrastruktūra, naudojant gamtines dujas, kurie atitinka Techninių gairių „Nedaryti reikšmingos žalos“ (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas, b) ii punkte nurodytą veiklą ir turtą, kuriems iškastinio kuro naudojimas yra laikinas ir techniškai neišvengiamas, kad būtų galima laiku pereiti prie eksploataavimo be iškastinio kuro.

¹⁰ Jeigu įgyvendinus remiamą priemonę pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, reikia paaiškinti priežastis, kodėl tai neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis veiksiai, kuriai taikoma ATLPS, suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai, yra nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447.

susijusi su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais¹¹ ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais¹².

Priemonė turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

E investicija. Didesnės apimties priemonė: Alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo transporto sektoriuje skatinimas

Šios investicijos tikslas – paspartinti alternatyviųjų degalų transporto sektoriuje rinkos plėtrą ir padidinti netaršių transporto priemonių naudojimą Slovėnijoje, taip didinant netaršaus arba neutralaus poveikio klimatui judumą pagal Reglamento (ES) 2020/852 10 straipsnį. Siekdama užpildyti investicijų į alternatyviųjų degalų ir netaršių transporto priemonių infrastruktūrą spragą, Slovėnija didina 4 komponento investicijų į e dalį diegdama papildomą įkrovimo ir (arba) degalų papildymo infrastruktūrą (įkraunant transporto priemones arba vandenilį), taip pat imdamasi veiksmų, kuriais skatinamas judumas netaršiomis transporto priemonėmis. Investicijas sudaro šie trys elementai:

a) Bandomasis projektas – Netaršios viešojo keleivinio transporto linijos – apima investicijas į bent du vandeniliu varomus 12 metrų ilgio autobusus ir 3 elektrines transporto priemones, b) visai netaršių transporto priemonių pirkimo paramos schemą privačiam transporto priemonių parkui modernizuoti. Pradėjus taikyti schemą, bendrai finansuojama ne mažiau kaip 3600 netaršių transporto priemonių.

C) Bendro finansavimo teikimas netaršių transporto priemonių įkrovimo arba degalų pildymo infrastruktūrai, kuri turi būti viešai prieinama arba priklausanti valstybės administracijai, diegti. Ta infrastruktūra apima bent 770 įprasto arba greitojo įkrovimo prieigų, skirtų netaršioms transporto priemonėms. Investicijos įgyvendinamos skelbiant kvietimą teikti pasiūlymus, kuriuo užtikrinamas tinkamas geografinis pasiskirstymas.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

¹¹ Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksams įrenginiuose, išimtinai skirtuose neperdirbamoms pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima saugoti ar panaudoti, arba išgauti medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

¹² Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

R.2. Negražintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Paskės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
210	A: Atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo skatinimo Slovėnijoje reforma (didinimas)	Etapas	Įstatymo dėl elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių įrenginių diegimo įsigaliojimas	Įstatymo nuostata, nurodanti įsigaliojimą				IV KETV.	2023	Aktu pašalinamos reguliavimo kliūtys atsinaujinančiųjų išteklių energijos įrenginių (saulės fotovoltinės energijos ir vėjo) diegimui tam tikrose vietovėse, pavyzdžiui, pakelėse, vandens paviršiuose ir stoguose. Be to, įstatyme apibrėžiama kompetencija ir procedūros, susijusios su viršesniu viešuoju interesu.
211	A: Atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo skatinimo Slovėnijoje reforma (didinimas)	Etapas	Dekreto, kuriuo nustatomos išsamios fotovoltinių įrenginių išdėstymo taisyklės, priėmimas	Dekreto nuostata, nurodanti įsigaliojimą				II KETV.	2024	Dekrete išsamiai išdėstomos fotovoltinių įrenginių įrengimo ant stogų, vandens paviršių ir pakelėse taisyklės.
214	C: Elektros energijos skirstymo tinklo	Etapas	Kvietimo teikti paraiškas dėl naujo arba	Kvietimo teikti paraiškas paskelbimas				II KETV.	2024	Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas dėl naujo arba atnaujinto vidutinės

Paskės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	(vidutinės įtampos tinklo) stiprinimas		atnaujinto vidutinės įtampos skirstomojo tinklo paskelbimas							<p>įtampos elektros energijos skirstymo tinklo statybos. Investicijomis skatinamas tinklo skaitmeninimas, įtraukiant naujas kontrolės sistemas ir jutiklių technologijas, kurios sudaro sąlygas interaktyviai ir pažangiai stebėti, matuoti, kontroliuoti arba valdyti energijos gamybą, perdavimą, skirstymą ar vartojimą skirstomajame tinkle.</p> <p>Tinkamumo kriterijais užtikrinama atitiktis reikšmingos žalos nedarymo techninėms gairėms (2021/C58/01).</p>
215	C: Elektros energijos skirstymo tinklo (vidutinės įtampos tinklo) stiprinimas	Tikslas	Naujo arba atnaujinto eksploatuojamo skirstomojo tinklo ilgis		Skaičius (km)	0	227	II KETV.	2026	Turi veikti ne mažiau kaip 227 km naujo arba modernizuoto vidutinės įtampos skirstomojo tinklo.
215a	C: Elektros energijos skirstymo tinklo	Tikslas	Naujo veikiančio skirstomojo		Skaičius (km)	0	613	II KETV.	2026	Turi veikti bent 613 km naujo žemos įtampos skirstomojo tinklo.

Paskės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	(vidutinės įtampos tinklo ir žemos įtampos tinklo) stiprinimas		tinklo ilgis (žemos įtampos)							
216	D: Energijos vartojimo efektyvumas ir ekonomikos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas	Etapas	Energijos vartojimo efektyvumo ir ekonomikos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo paramos schemos pradžia	Kvietimo teikti paraiškas paskelbimas				II KETV.	2024	<p>Kvietimo teikti pasiūlymus dėl energijos vartojimo efektyvumo ir ekonomikos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo paskelbimas.</p> <p>Schemos sąlygos turi atitikti priemonės aprašymą.</p> <p>Tinkamumo kriterijais užtikrinama atitiktis reikšmingos žalos nedarymo techninėms gairėms (2021/C58/01).</p>
217	D: Energijos vartojimo efektyvumas ir ekonomikos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas	Tikslas	Užbaigti energijos vartojimo efektyvumo ir ekonomikos priklausomybės nuo iškastinio		Skaičius	0	22	II KETV.	2026	<p>Užbaigti ne mažiau kaip 22 projektai.</p> <p>Projektų, kuriais remiamas energijos vartojimo efektyvumo didinimas pramoniniuose procesuose, atveju</p>

Paskės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
			kuro mažinimo projektai							galutinis energijos suvartojimas sumažinamas bent 10 %. Projektų, kuriais remiamas pramoninių pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimas, atveju galutinis energijos suvartojimas sumažinamas bent 20 %. Projektų, kuriais remiamas iškastinio kuro naudojimo mažinimas, atveju 10 proc. sumažinamas iškastinio kuro suvartojimas.
218	E: Alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo transporto sektoriuje skatinimas (didinimas)	Etapas	Kvietimo teikti pasiūlymus dėl įkrovimo arba degalų papildymo infrastruktūros diegimo paskelbimas	Kvietimo teikti paraiškas paskelbimas				II KETV.	2024	Paskelbtas kvietimas teikti pasiūlymus dėl įkrovimo ir degalų papildymo infrastruktūros diegimo. Sąlygos turi atitikti priemonės aprašymą.
219	E: Alternatyviųjų degalų infrastruktūros	Tikslas	Veikiančios įkrovimo priemonės arba		Skaičius		770	II KETV.	2026	Netaršių transporto priemonių įkrovimo arba degalų pildymo

Paskės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	diegimo transporto sektoriuje skatinimas (didinimas)		degalų papildymo punktai netaršioms transporto priemonėms							infrastruktūra turi būti kuriama, veikianti ir viešai prieinama arba nuosavybės teise priklausanti valstybės administracijai. Infrastruktūrą sudaro bent 770 visai netaršių transporto priemonių įprasto arba greitojo įkrovimo stotelių.
220	E: Alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo transporto sektoriuje skatinimas (didinimas)	Tikslas	Remiami elektriniai ir vandeniliniai autobusai		Skaičius	0	5	II KETV.	2026	Įgyvendinamas bandomasis projektas „Netaršios viešojo keleivinio transporto linijos“. Bandomasis projektas apima bent dviejų 12 metrų vandenilinių autobusų ir 3 elektrinių autobusų diegimą.
221	E: Alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo transporto sektoriuje skatinimas (didinimas)	Tikslas	Remiamos netaršios transporto priemonės		Skaičius	0	3 600	II KETV.	2026	Pagal priemonės aprašyme nustatytas sąlygas bendrai finansuojama ne mažiau kaip 3600 netaršių transporto priemonių.

2. Numatomos bendros ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano išlaidos

Slovėnijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano visos numatytos išlaidos yra 2 226 195 778 EUR.

Bendros numatytos „REPowerEU“ skyriaus išlaidos yra 121 991 707 EUR. Visų pirma numatomos bendros Reglamento (ES) 2023/435 21c straipsnio 3 dalies a punkte nurodytų priemonių išlaidos yra 116 734 327 EUR, o kitų skyriaus „REPowerEU“ priemonių išlaidos – 5 257 380 EUR.

2 SKIRSNIS. FINANSINĖ PARAMA

1. Finansinis įnašas

2 straipsnio 2 dalyje nurodytos dalinės įmokos organizuojamos taip:

1.1. Pirmoji įmoka (negražinama parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
83	D: Tarpvalstybiniai ir daugiašaliai projektai. Europos bendra duomenų infrastruktūra ir paslaugos	Etapas	Paskelbtas kvietimas pareikšti susidomėjimą nauju naujos kartos debesijos projektu.
85	E: Tarpvalstybiniai ir daugiašaliai projektai. Mažosios galios procesoriai ir puslaidininkių lustai	Etapas	Galutinis galimų bendro projekto dalyvių sąrašas.
171	A: Administracinių kliūčių šalinimas	Etapas	Biurokratijos mažinimo įstatymo įsigaliojimas
77	A: Skaitmeninė ekonomikos transformacija (verslas ir pramonė)	Etapas	Įmonių skaitmeninės transformacijos strategijos priėmimas
90	A: Viešojo administravimo skaitmeninės transformacijos valdymo stiprinimas	Etapas	Įsteigta ir veikianti Valstybės administracijos informatikos vystymo taryba
124	A: Kapitalo rinkų stiprinimas	Etapas	Alternatyvaus investavimo fondų formų įstatymo įsigaliojimas
126	B: Produktivesnė ekonomika skaitmeninei ir žaliajai pertvarkai	Etapas	Investicijų skatinimo akto pakeitimų, kuriais siekiama skatinti žaliają pertvarką, įsigaliojimas
149	A: Tvaraus turizmo plėtros stiprinimas	Etapas	Dekreto dėl vystymosi paskatų turizmui įsigaliojimas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
174	C: Sisteminių sąlygų investicijų augimui sudarymas	Etapas	Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įsigaliojimas
178	C: Sisteminių sąlygų investicijų augimui sudarymas	Etapas	Slovėnijos viešųjų pirkimų duomenų bazių suderinimas su Europos Komisijos duomenų baze ir duomenų, kurių reikia, kad bendrosios rinkos rezultatų suvestinėje būtų skelbiami visi viešųjų pirkimų rodikliai, perdavimas
181	D: Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įgyvendinimas. Kontrolės ir audito sistemos	Etapas	Nacionalinis dekretas, kuriame aprašoma audito ir kontrolės atlikimo tvarka laikantis taikytinų Sąjungos ir nacionalinės teisės aktų ir Vyriausybės priimtų koordinavimo įstaigos gairių; ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įgyvendinimo biuro įsteigimas ir atnaujinta audito ir kontrolės saugyklų sistema: EGADP įgyvendinimo stebėsenos informacija.
196	A: Bendros ilgalaikės priežiūros sistemos sukūrimas	Etapas	Ilgalaikės priežiūros paslaugų teikėjų kokybės rodiklių nacionalinis stebėsenos modelis
		Dalinė dalis Suma	57064305 EURŲ

1.2. Antroji įmoka (negrąžinama parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
1	A: Atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo skatinimo Slovėnijoje reforma	Etapas	Įstatymo dėl skatinimo naudoti energiją iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių įsigaliojimas
54	A: Viešojo keleivinio transporto organizavimo reforma	Etapas	Įstatymo, kuriuo įsteigiamas integruotas viešojo keleivinio transporto operatorius, įsigaliojimas
63	B: Alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo reforma	Etapas	Alternatyviųjų degalų transporto sektoriuje įstatymo įsigaliojimas
71	A: Kuriuo nustatoma tvarios ir žaliosios pertvarkos sistema	Etapas	Veikia vieno langelio principas žiedinės ekonomikos srityje
78	A: Skaitmeninė ekonomikos transformacija (verslas ir pramonė)	Etapas	Novatoriškų viešųjų pirkimų gairės

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
80	B: Pramonės ir (arba) verslo skaitmeninės pertvarkos programa	Etapas	Sutarčių dėl įmonių skaitmeninės transformacijos projektų skyrimas
81	B: Pramonės ir (arba) verslo skaitmeninės transformacijos darbotvarkė	Tikslas	Įmonių, turinčių parengtą skaitmeninę strategiją, konsorciumai
91	B: Aplinkos, kurioje viešojo administravimo institucijos galėtų naudotis e. paslaugomis, kūrimas	Etapas	Saugūs nacionaliniai e. tapatybės dokumentai
94	F: Perėjimas prie gigabitinės visuomenės	Etapas	2021–2025 m. plačiajuosčio ryšio plano priėmimas
110	A: MTTPI sistemos veikimas ir valdymas	Etapas	Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų veiklos įstatymo įsigaliojimas
111	A: MTTPI sistemos veikimas ir valdymas	Etapas	Įsteigtas ir veikiantis Jungtinis programos komitetas
125	A: Kapitalo rinkų stiprinimas	Etapas	Kapitalo rinkos plėtros strategijos priėmimas
127	B: Produktivesnė ekonomika skaitmeninei ir žaliajai pertvarkai	Etapas	Investicijų skatinimo įstatymo įgyvendinimo reglamento įsigaliojimas
128	C: Parama įmonių priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimui, našumui ir konkurencingumui	Etapas	Dotacijų skyrimas projektams, kuriais remiama regioninė plėtra
133	D: Inovatyvių ekonomikos ir verslo infrastruktūros ekosistemų kūrimas	Etapas	Dotacijų novatoriškoms verslo infrastruktūros ekosistemoms skyrimas
160	F: Bandomieji aukštojo mokslo reformos projektai siekiant žaliosios ir atsparios pertvarkos	Etapas	Užbaigta bandomųjų projektų, skirtų aukštojo mokslo proceso atnaujinimui, atranka
172	A: Administracinių kliūčių šalinimas	Etapas	Antrojo biurokratijos mažinimo akto įsigaliojimas
176	C: Sisteminių sąlygų investicijų augimui sudarymas	Etapas	Baigta teikti techninę pagalbą viešųjų pirkimų reformų įgyvendinimui remti.
180	C: Sisteminių sąlygų investicijų augimui sudarymas	Etapas	Statybos įstatymo ir Teritorinio planavimo įstatymo pakeitimų įsigaliojimas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
		Dalinė dalis Suma	147498852 EURŲ

1.3. Trečioji įmoka (negražinama parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
2	A: Atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo skatinimo Slovėnijoje reforma	Etapas	Veikia vienas punktas, skirtas padėti investuotojams gauti leidimus įrengti gamybos įrenginius ir prijungti juos prie atsinaujinančiųjų energijos išteklių.
4	D: Efektyvaus energijos vartojimo centralizuoto šilumos tiekimo sistemų restruktūrizavimas naudojant atsinaujinančiuosius energijos išteklius	Etapas	Kvietimo teikti paraiškas dėl atsinaujinančiųjų energijos išteklių centralizuoto šilumos tiekimo sistemose paskelbimas
6	F: Elektros energijos skirstymo tinklo (transformuojančios stotys) stiprinimas	Etapas	Kvietimas dalyvauti konkurse dėl elektros transformatorių stočių
21	B: Tvari pastatų renovacija	Etapas	Kvietimo teikti paraiškas dėl atskirų techninių pastato sistemų atnaujinimo paskelbimas
22	B: Tvari pastatų renovacija	Etapas	Viešojo kvietimo dėl didelės administracinės ir socialinės svarbos valstybei priklausančių pastatų energinės ir tvarios renovacijos paskelbimas
23	B: Tvari pastatų renovacija	Etapas	Kvietimo teikti pasiūlymus energinei ir tvariai valstybei priklausančių gyvenamųjų pastatų renovacijai paskelbimas.
36	C: Klimato kaitos ir su klimatu susijusių nelaimių poveikio atspariai miškų biologinei įvairovei atkūrimas ir švelninimas	Etapas	Taisyklių dėl įtraukimo į tiekėjų registrą sąlygų ir kitų tiekėjų pareigų bei dėl prekybos miško dauginamąja medžiaga reikalavimų pakeitimų įsigaliojimas
38	H: Miesto nuotekų išleidimo ir valymo projektai	Etapas	Dotacijų skyrimas miesto nuotekų išleidimo ir valymo projektams
42	I: Geriamojo vandens tiekimo ir taupymo projektai	Etapas	Dotacijų skyrimas geriamojo vandens tiekimo projektams
57	C: Geležinkelių infrastruktūros pajėgumų didinimas	Etapas	Sutarčių dėl geležinkelio ruožų modernizavimo sudarymas
58	C: Geležinkelių infrastruktūros pajėgumų didinimas	Etapas	Grosuplje ir Domžale geležinkelio stočių modernizavimo sutarčių sudarymas
69	A: Kuriuo nustatoma tvarios ir žaliosios pertvarkos sistema	Etapas	Pakeitimų dėl didesnės gamintojo atsakomybės ir atliekų naudojimo įsigaliojimas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
93	C: Administracinių procesų modernizavimas siekiant sėkmingos skaitmeninės transformacijos	Etapas	Teisinių ir administracinių kliūčių, trukdančių teikti e. paslaugas, šalinimas
100	I. Vidaus saugumo skaitmeninimas	Tikslas	Naujojo policijos skaitmeninio radijo ryšio tinklo (TETRA) naudotojai
144	D: Greitesnis jaunimo patekimas į darbo rinką	Tikslas	Papildomų jaunuolių, dirbančių subsidijuojamą darbą pagal neterminuotą sutartį, skaičius
150	B: Tvarus Slovėnijos turistų apgyvendinimo pasiūlos vystymas siekiant padidinti turizmo pridėtinę vertę	Etapas	Dotacijų turistų apgyvendinimo įstaigų energijos vartojimo efektyvumui didinti skyrimas
154	D: Tvarus kultūros paveldo ir viešosios kultūros infrastruktūros atkūrimas ir atgaivinimas	Etapas	Dotacijų kultūros paveldo objektams atnaujinti skyrimas
		Dalinė dalis Suma	156822253 EURŲ

1.4. Ketvirtoji įmoka (negražinama parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
19	A: Viešojo sektoriaus pastatų energinės renovacijos planavimo ir finansavimo reforma	Etapas	Draudimo naudoti iškastinį kurą šildyti naujuose pastatuose įsigaliojimas
129	C: Parama įmonių priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimui, našumui ir konkurencingumui	Etapas	Dotacijų skyrimas projektams, kuriais skatinamos investicijos
137	A: Struktūrinės priemonės darbo rinkos atsparumui didinti	Etapas	Pensijų teisės aktų pakeitimų projektas, dėl kurio turi būti konsultuojamasi
164	H: Švietimo infrastruktūros žalinimas Slovėnijoje	Etapas	Užbaigta švietimo infrastruktūros žalinimo investicinių projektų atranka
179	C: Sisteminių sąlygų investicijų augimui sudarymas	Etapas	Veikia Viešųjų pirkimų akademija
		Dalinė dalis Suma	163730733 EURŲ

1.5. Penktoji įmoka (negražinama parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
8	C: Energijos vartojimo efektyvumas ekonomikoje	Etapas	Efektyvaus energijos vartojimo ekonomikoje valdymo veiksmų planas
29	A: Pasirengimo klimato sukeltoms nelaimėms ir reagavimo į jas stiprinimas	Etapas	Rezoliucijos dėl nacionalinės apsaugos nuo gaivalinių ir kitų nelaimių programos įsigaliojimas
55	A: Viešojo keleivinio transporto organizavimo reforma	Etapas	Veikia viešojo keleivinio transporto valdymo įmonė
70	A: Kuriuo nustatoma tvarios ir žaliosios pertvarkos sistema	Etapas	Žaliojo biudžeto planavimo metodikos rengimas ir taikymas
107	J: Švietimo ir mokslo skaitmeninimas	Tikslas	Papildomos 100 Gbps pagrindinės optinės jungtys
138	A: Struktūrinės priemonės darbo rinkos atsparumui didinti	Etapas	Nacionalinei asamblėjai perduotas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl išsamių Pensijų ir negalios draudimo įstatymo pakeitimų
182	A: Sveikatos priežiūros sistemos reforma	Etapas	Nepriklausomos įstaigos, kuri stebėtų ir kontroliuotų sveikatos priežiūros sistemos kokybę, įsteigimas
190	E: Veiksmingas užkrečiamųjų ligų gydymas	Etapas	Sutarties dėl Liublianios infekcinės klinikos statybos sudarymas
197	A: Bendros ilgalaikės priežiūros sistemos sukūrimas	Etapas	Ilgalaikės priežiūros įstatymo, įskaitant nuostatas dėl privalomo ilgalaikės priežiūros draudimo, įsigaliojimas
198	A: Bendros ilgalaikės priežiūros sistemos sukūrimas	Etapas	Ilgalaikės priežiūros įstatymo įgyvendinimo aktų įsigaliojimas
210	A: Atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo skatinimo Slovėnijoje reforma (didinimas)	Etapas	Įstatymo dėl elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių įrenginių diegimo įsigaliojimas
		Dalinė dalis Suma	232175896 EURŲ

1.6. Šeštoji įmoka (negražinama parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
59	C: Geležinkelių infrastruktūros pajėgumų didinimas	Tikslas	Modernizuotos geležinkelio stotys
72	B: Integruotas strateginis Slovėnijos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo projektas pereinant prie žiedinės ekonomikos	Etapas	Dotacijų skyrimas įmonėms, siekiančioms pereiti prie žiedinės ekonomikos
82	B: Pramonės ir (arba) verslo skaitmeninės transformacijos darbotvarkė	Tikslas	Konsorciškai, remiami vykdamas visapusišką skaitmeninę transformaciją
86	E: Tarpvalstybiniai ir daugiašaliai projektai. Mažosios galios procesoriai ir puslaidininkų lustai	Tikslas	Pradėtų projektų skaičius
92	D: Kompetencijos centro įsteigimas – Žmogiškųjų išteklių centras ir viešojo administravimo darbuotojų įgūdžių gerinimas	Etapas	Kompetencijos centras – įsteigtas ir veikiantis žmogiškųjų išteklių centras
106	J: Švietimo ir mokslo skaitmeninimas	Tikslas	Papildomos švietimo įstaigos, turinčios didesnę kaip 1 Gbps optinį ryšį
135	A: Struktūrinės priemonės darbo rinkos atsparumui didinti	Etapas	Įstatymo, kuriuo nustatoma krizės sutrumpinto darbo laiko tvarka, įsigaliojimas
136	A: Struktūrinės priemonės darbo rinkos atsparumui didinti	Etapas	Darbo rinkos reguliavimo įstatymo pakeitimų įsigaliojimas
157	E: Visapusiška žalią ir skaitmeninio švietimo pertvarka	Tikslas	Specialistai ir vadovai, baigę skaitmeninės ir darnaus vystymosi kompetencijos mokymus
173	B: Modernus ir atsparus viešasis sektorius	Etapas	Įstatymo, reglamentuojančio darbo užmokesčio sistemą viešajame sektoriuje, įsigaliojimas
185	C: Skaitmeninė sveikatos priežiūros transformacija	Etapas	Sutarties dėl nacionalinės nuotolinės medicinos sistemos sudarymas
211	A: Atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo skatinimo Slovėnijoje reforma (didinimas)	Etapas	Dekreto, kuriuo nustatomos išsamios fotovoltinių įrenginių išdėstymo taisyklės, priėmimas
214	C: Elektros energijos skirstymo tinklo (vidutinės įtampos tinklo) stiprinimas	Etapas	Konkurso dėl naujo arba atnaujinto vidutinės įtampos skirstomojo tinklo paskelbimas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
216	D: Energijos vartojimo efektyvumas ir ekonomikos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas	Etapas	Energijos vartojimo efektyvumo ir ekonomikos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo paramos schemos pradžia
218	E: Alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo transporto sektoriuje skatinimas (didinimas)	Etapas	Kvietimo teikti įkrovimo arba degalų pildymo infrastruktūros diegimo projektus paskelbimas
		Dalinė dalis Suma	230620992 EURŲ

1.7. Septintoji įmoka (negražinama parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
3	A: Elektros energijos tiekimo reforma siekiant skatinti atsinaujinančiuosius energijos išteklius	Tikslas	Iki 20 kW apsirūpinimo savo reikmėms įrenginių prijungimo trumpinimas ir supaprastinimas
32	F: Potvynių rizikos mažinimas ir kitų su klimatu susijusių nelaimių rizikos mažinimas	Etapas	Sutarčių dėl investicijų į apsaugą nuo potvynių skyrimas
39	H: Miesto nuotekų išleidimo ir valymo projektai	Tikslas	Užbaigtų miesto nuotekų išleidimo ir valymo projektų skaičius
43	I: Geriamojo vandens tiekimo ir taupymo projektai	Tikslas	Užbaigtų geriamojo vandens tiekimo projektų skaičius
74	C: Medienos perdirbimo didinimas siekiant paspartinti perėjimą prie neutralaus poveikio klimatui visuomenės	Etapas	Dotacijų skyrimas aplinkai nekenksmingam medienos perdirbimui remti
103	L: Skaitmeninė pertvarka žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose	Tikslas	Naujos veikiančios e. paslaugos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės srityse
112	B: Mokslinių tyrimų inovacijų projektų, kuriais remiama žaliaji pertvarka ir skaitmeninimas, bendras finansavimas	Etapas	Sprendimas dėl programų, kuriomis siekiama kurti mažo anglies dioksido kiekio technologijų visuomenę, ekonomiką, atsparumą ir prisitaikymą prie klimato kaitos, atrankos
113	B: Mokslinių tyrimų inovacijų projektų, kuriais remiama žaliaji	Etapas	Sprendimas dėl skaitmeninimo ir skaitmeninės transformacijos srities programų atrankos

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
	pertvarka ir skaitmeninimas, bendras finansavimas		
114	B: Mokslinių tyrimų inovacijų projektų, kuriais remiama žaliaji pertvarka ir skaitmeninimas, bendras finansavimas	Etapas	Sprendimas dėl žiedinės ekonomikos mokslinių tyrimų ir inovacijų projektų atrankos
120	D: Bendras investicijų į MTTPI parodomuosius ir bandomuosius projektus finansavimas	Etapas	Užbaigta projektų pagal mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų bandomąsias schemas žiedinės ekonomikos srityje atranka
139	A: Struktūrinės priemonės darbo rinkos atsparumui didinti	Etapas	Pensijų ir negalios draudimo įstatymo pakeitimų, kuriais siekiama užtikrinti sistemos fiskalinį tvarumą ir adekvačias pensijas, įsigaliojimas
145	D: Greitesnis jaunimo patekimas į darbo rinką	Tikslas	Papildomų jaunuolių, dirbančių subsidijuojamą darbą pagal neterminuotą sutartį, skaičius
175	C: Sisteminių sąlygų investicijų augimui sudarymas	Tikslas	Derybų be išankstinio skelbimo apie pirkimą procedūrų dalis visose skaidriai paskelbtose procedūrose
177	C: Sisteminių sąlygų investicijų augimui sudarymas	Etapas	Baigė nepriklausomą viešųjų pirkimų reformų poveikio analizę ir parengė sistemos tobulinimo priemones ir tikslus.
183	A: Sveikatos priežiūros sistemos reforma	Etapas	Sveikatos priežiūros ir sveikatos draudimo įstatymo pakeitimų įsigaliojimas
186	C: Skaitmeninė sveikatos priežiūros transformacija	Tikslas	Sveikatos įstaigos, naudojančios centrinį vaizdų saugojimą
		Dalinė dalis Suma	190400113 EURŲ

1.8. Aštuntoji įmoka (negražinama parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
56	A: Viešojo keleivinio transporto organizavimo reforma	Tikslas	Viešojo transporto paslaugų padidėjimas
60	C: Geležinkelių infrastruktūros pajėgumų didinimas	Tikslas	Modernizuotų geležinkelio linijų ilgis
75	C: Medienos perdirbimo didinimas siekiant paspartinti perėjimą prie neutralaus poveikio klimatui visuomenės	Tikslas	Užbaigti projektai, kuriais remiamas aplinką tausojantis medienos perdirbimas
143	C: Lankstesnių darbo metodų, pritaikytų neįgaliųjų poreikiams globojamose įmonėse ir užimtumo centruose, nustatymas	Tikslas	Užbaigti globojamoms įmonėms ir užimtumo centrums skirti projektai
189	D: Sveikatos priežiūros sistemos prieinamumas	Tikslas	Sutrumpintas vidutinis skubios medicininės pagalbos atvykimo laikas
		Dalinė dalis Suma	55629841 EURŲ

1.9. Devintoji įmoka (negražinama parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
20	A: Viešojo sektoriaus pastatų energinės renovacijos planavimo ir finansavimo reforma	Etapas	Viešųjų pastatų renovacijos veiksmų planas
26	B: Tvari pastatų renovacija	Tikslas	Užbaigta energinė ir tvari pastatų renovacija individualiai atnaujinant technines pastato sistemas
30	E: Socialinis ir ekonominis atsparumas su klimatu susijusioms nelaimėms Slovėnijos Respublikoje	Tikslas	Naujai sukurta mokymo ir reagavimo į su klimatu susijusias operacines nelaimes priemonė
31	E: Socialinis ir ekonominis atsparumas su klimatu susijusioms nelaimėms Slovėnijos Respublikoje	Tikslas	Dalyviai, baigę reagavimo į potvynius ir didelio masto laukinės gamtos gaisrus mokymus
33	F: Potvynių rizikos mažinimas ir kitų su klimatu susijusių nelaimių rizikos mažinimas	Tikslas	Rekultivuotos teritorijos, kurioms gresia nuošliaužas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
37	G: Sėklų centras, daigynai ir miškų apsaugos centras	Etapas	Veikia sėklų, daigynų ir miškų apsaugos centras
40	H: Miesto nuotekų išleidimo ir valymo projektai	Tikslas	Užbaigtų miesto nuotekų išleidimo ir valymo projektų skaičius
44	I: Geriamojo vandens tiekimo ir taupymo projektai	Tikslas	Užbaigtų geriamojo vandens tiekimo projektų skaičius
64	B: Alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo reforma	Tikslas	Alternatyviomis varomomis transporto priemonėmis skirtos veikiančios įkrovimo prieigos arba degalų papildymo punktai
65	E: Alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo transporto sektoriuje skatinimas	Tikslas	Elektra varomų transporto priemonių viešosios įkrovimo prieigos
66	E: Alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo transporto sektoriuje skatinimas	Tikslas	Viešojo administravimo institucijoms priklausančios veikiančios elektra varomų transporto priemonių įkrovimo prieigos
73	B: Integruotas strateginis Slovėnijos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo projektas pereinant prie žiedinės ekonomikos	Tikslas	Užbaigti projektai, skirti padėti įmonėms pereiti prie žiedinės ekonomikos
97	G: Viešojo administravimo skaitmeninės aplinkos modernizavimas	Etapas	E. teisės aktų platformos veikimo pradžia
101	I. Vidaus saugumo skaitmeninimas	Etapas	Veikia privati policijos debesija
102	K: Žaliosios Slovėnijos vietos nustatymo sistema	Tikslas	Tarpusavyje sujungta erdvinių ir aplinkos skaitmeninių duomenų infrastruktūra
108	J: Švietimo ir mokslo skaitmeninimas	Tikslas	Nauji IT sprendimai, naudojami mokantis, mokantis ir stebint profesinio rengimo įstaigų absolventus
140	A: Struktūrinės priemonės darbo rinkos atsparumui didinti	Etapas	2026–2030 m. aktyvios darbo rinkos politikos įgyvendinimo gairių priėmimas
148	A: Tvaraus turizmo plėtros stiprinimas	Etapas	Slovėnijos žaliojo turizmo programoje įdiegta patobulinta duomenų stebėseną
153	C: Tvarus viešosios ir bendros turizmo infrastruktūros ir natūralių lankytinų vietų turizmo vietovėse vystymas	Tikslas	Užbaigti viešosios ir bendros turizmo infrastruktūros projektai

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
156	A: Švietimo sistemos atnaujinimas siekiant žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos	Tikslas	Modernizuotos ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros, pradinė ir vidurinių mokyklų mokymo programos
161	F: Bandomieji aukštojo mokslo reformos projektai siekiant žaliosios ir atsparios pertvarkos	Tikslas	Užbaigti aukštojo mokslo proceso atnaujinimo bandomieji projektai
184	B: Sveikatos priežiūros darbuotojų kompetencijos stiprinimas siekiant užtikrinti priežiūros kokybę	Tikslas	Papildomi slaugytojai, parengti lėtinėmis ligomis sergantiems pacientams
187	C: Skaitmeninė sveikatos priežiūros transformacija	Tikslas	Sveikatos priežiūros specialistai, besinaudojantys nacionaline telemedicinos sistema
200	A: Bendros ilgalaikės priežiūros sistemos sukūrimas	Etapas	Visos teisės ir paslaugos pagal integruotą ilgalaikės priežiūros sistemą yra visapusiškai taikomos
		Dalinė dalis Suma	146760274 EURŲ

1.10. Dešimtoji dalis (negražintina parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
5	D: Efektyvaus energijos vartojimo centralizuoto šilumos tiekimo sistemų restruktūrizavimas naudojant atsinaujinančiuosius energijos išteklius	Tikslas	Papildomi atsinaujinančiųjų energijos išteklių pajėgumai centralizuoto šilumos tiekimo sistemose
7	F: Elektros energijos skirstymo tinklo (transformuojančios stotys) stiprinimas	Tikslas	Veikiančių naujų elektros transformatorių skaičius
7a.	F: Elektros energijos skirstymo tinklo stiprinimas (transformacinės stotys ir žemosios įtampos tinklas)	Tikslas	Veikiančio skirstomojo tinklo ilgis (žemos įtampos tinklas)
25	B: Tvari pastatų renovacija	Tikslas	Užbaigta energinė ir tvari pastatų renovacija
34	F: Potvynių rizikos mažinimas ir kitų su klimatu susijusių nelaimių rizikos mažinimas	Tikslas	Gyventojai, gaunantys naudos iš apsaugos nuo potvynių projektų

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
35	F: Potvynių rizikos mažinimas ir kitų su klimatu susijusių nelaimių rizikos mažinimas	Tikslas	Užbaigtų projektų, kuriais siekiama sumažinti potvynius, skaičius, kuo labiau remiant gamtos procesais pagrįstą sprendimą ir ekologiškas priemones
35a	F: Potvynių rizikos mažinimas ir kitų su klimatu susijusių nelaimių rizikos mažinimas	Tikslas	Nacionalinio vandens kontrolės centro įsteigimas
41	H: Miesto nuotekų išleidimo ir valymo projektai	Tikslas	Užbaigtų miesto nuotekų išleidimo ir valymo projektų skaičius
45	I: Geriamojo vandens tiekimo ir taupymo projektai	Tikslas	Užbaigtų geriamojo vandens tiekimo projektų skaičius
62	D: Kelių infrastruktūros skaitmeninimas	Tikslas	Keliai, kuriems taikoma eismo kontrolės ir valdymo sistema
76	C: Medienos perdirbimo didinimas siekiant paspartinti perėjimą prie neutralaus poveikio klimatui visuomenės	Tikslas	Užbaigti projektai, kuriais remiamas aplinką tausojantis medienos perdirbimas
84	D: Tarpvalstybiniai ir daugiašaliai projektai. Europos bendra duomenų infrastruktūra ir paslaugos	Tikslas	Bandomuoju etapu sukurti ir integruoti duomenų apdorojimo sprendimai
95	E: Kibernetinio saugumo užtikrinimas	Etapas	Didesni viešojo administravimo gebėjimai reaguoti į kibernetinio saugumo incidentus
96	G: Viešojo administravimo skaitmeninės aplinkos modernizavimas	Etapas	Nacionalinio SI-EuroQCI tinklo sukūrimas
98	G: Viešojo administravimo skaitmeninės aplinkos modernizavimas	Tikslas	Valstybės tarnautojų, baigusią skaitmeninių įgūdžių mokymą, dalyvių skaičius
99	H: Gigabitinė infrastruktūra	Tikslas	Papildomi plačiajuosčio ryšio prieigą turintys namų ūkiai
104	L: Skaitmeninė pertvarka žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose	Tikslas	Naujos veikiančios e. paslaugos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės srityse
105	N: Skaitmeninimas teisingumo srityje	Tikslas	Naujos arba atnaujintos IT sistemos, kuriomis naudojasi teisminės institucijos
109	M: Skaitmeninimas kultūros srityje	Tikslas	Kultūros įstaigos, teikiančios operatyvines dinamiškas e. paslaugas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
115	B: Mokslinių tyrimų inovacijų projektų, kuriais remiama žaliaji pertvarka ir skaitmeninimas, bendras finansavimas	Tikslas	Užbaigti projektai, kuriais siekiama kurti mažo anglies dioksido kiekio technologijų visuomenę, ekonomiką, atsparumą ir prisitaikymą prie klimato kaitos
116	B: Mokslinių tyrimų inovacijų projektų, kuriais remiama žaliaji pertvarka ir skaitmeninimas, bendras finansavimas	Tikslas	Užbaigti skaitmeninimo ir skaitmeninės transformacijos srities projektai
118	B: Mokslinių tyrimų inovacijų projektų, kuriais remiama žaliaji pertvarka ir skaitmeninimas, bendras finansavimas	Tikslas	Užbaigti žiedinės ekonomikos mokslinių tyrimų ir inovacijų projektai
119	C: Bendras projektų, kuriais siekiama didinti Slovėnijos mokslo darbuotojų ir mokslinių tyrimų organizacijų tarptautinį judumą ir skatinti tarptautinį Slovėnijos pareiškėjų dalyvavimą, finansavimas	Tikslas	Užbaigti Slovėnijos mokslo darbuotojų mobilumo ir (arba) reintegracijos projektai
122	D: Bendras investicijų į MTPI parodomuosius ir bandomuosius projektus finansavimas	Tikslas	Užbaigti mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų bandomieji projektai žiedinės ekonomikos srityje
130	C: Parama įmonių priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimui, našumui ir konkurencingumui	Tikslas	Užbaigti investicijų skatinimo projektai
132	C: Parama įmonių priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimui, našumui ir konkurencingumui	Tikslas	Papildomi užbaigti projektai regioninei plėtrai remti
134	D: Inovatyvių ekonomikos ir verslo infrastruktūros ekosistemų kūrimas	Tikslas	Užbaigti projektai, susiję su novatoriškais verslo infrastruktūros ekosistemomis
151	B: Tvarus Slovėnijos turistų apgyvendinimo pasiūlos vystymas siekiant padidinti turizmo pridėtinę vertę	Tikslas	Užbaigti energinės renovacijos projektai, skirti turistų apgyvendinimo įstaigų energijos vartojimo efektyvumui didinti
152	B: Tvarus Slovėnijos turistų apgyvendinimo pasiūlos vystymas siekiant padidinti turizmo pridėtinę vertę	Tikslas	Užbaigti statybos arba visiško rekonstravimo projektai, skirti turistų apgyvendinimo įstaigų energijos vartojimo efektyvumui didinti

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
155	D: Tvarus kultūros paveldo ir viešosios kultūros infrastruktūros atkūrimas ir atgaivinimas	Tikslas	Renovuotos kultūros paveldo vietos
158a	E: Visapusiška žaliojo ir skaitmeninio švietimo pertvarka	Tikslas	Užbaigti projektai, kuriais siekiama ugdyti ir stiprinti besimokančių asmenų skaitmeninį, darnų vystymąsi ir finansinį raštingumą
158b	E: Visapusiška žaliojo ir skaitmeninio švietimo pertvarka	Tikslas	Pasiūlymas dėl atnaujinto ir įvertinto esamų pedagoginių studijų programų dalyko turinio
158c	E: Visapusiška žaliojo ir skaitmeninio švietimo pertvarka	Tikslas	Suaugusiųjų finansinio raštingumo programų dalyviai.
159	B: Aukštojo mokslo reforma siekiant žaliosios ir atsparios pertvarkos	Tikslas	Modernizuotos aukštojo mokslo programos
162	C: Vidurinio profesinio mokymo, įskaitant pameistrystę, modernizavimas	Tikslas	Modernizuotos profesinio mokymo programos
163	G: Švietimo sistemos ir darbo rinkos bendradarbiavimo stiprinimas	Tikslas	Mentoriai įmonėse, kurios sėkmingai baigė mokymus
166	H: Švietimo infrastruktūros žalinimas Slovėnijoje	Tikslas	Naujų švietimo įstaigų plotas
191	E: Veiksmingas užkrečiamųjų ir lėtinių ligų gydymas	Tikslas	Linijinių akceleratorių pirkimas ir pristatymas „UKC Maribor“
192	E: Veiksmingas užkrečiamųjų ir lėtinių ligų gydymas	Etapas	Liublianos infekcinės klinikos statybos darbų užbaigimas iki trečiojo statybos etapo, įskaitant susijusius darbus nuo ketvirtojo ir penktojo statybos etapų
215	C: Elektros energijos skirstymo tinklo (vidutinės įtampos tinklo) stiprinimas	Tikslas	Naujo arba atnaujinto eksploatuojamo skirstomojo tinklo ilgis
215a	C: Elektros energijos skirstymo tinklo (vidutinės įtampos tinklo ir žemos įtampos tinklo) stiprinimas	Tikslas	Naujo veikiančio skirstomojo tinklo ilgis (žemos įtampos)
217	D: Energijos vartojimo efektyvumas ir ekonomikos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas	Tikslas	Užbaigti energijos vartojimo efektyvumo ir ekonomikos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo projektai

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
219	E: Alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo transporto sektoriuje skatinimas (didinimas)	Tikslas	Veikiančios įkrovimo prieigos arba degalų papildymo punktai netaršioms transporto priemonėms
220	E: Alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo transporto sektoriuje skatinimas (didinimas)	Tikslas	Remiami elektriniai ir vandeniliniai autobusai
221	E: Alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo transporto sektoriuje skatinimas (didinimas)	Tikslas	Remiamos netaršios transporto priemonės
		Dalinė dalis Suma	232245082 EURŲ

2. Paskola

3 straipsnio 2 dalyje nurodytų paramos dalių struktūra turi būti tokia:

2.1. Pirmoji dalis (paskolos parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
13	B: Elektros energijos tiekimo reforma siekiant skatinti atsinaujinančiuosius energijos išteklius	Etapas	Elektros energijos tiekimo įstatymo įsigaliojimas
17	F: Tolesnis elektros energijos skirstymo tinklo stiprinimas	Etapas	Konkurso dėl naujo žemosios įtampos skirstomojo tinklo paskelbimas
46	B: Prevencijos stiprinimas siekiant padidinti saugą potvyniams	Etapas	Naujo potvynių rizikos valdymo plano įsigaliojimas
50	H: Kiti miesto nuotekų išleidimo, valymo ir pakartotinio naudojimo projektai	Etapas	Dotacijų skyrimas miesto nuotekų išleidimo ir valymo projektams
52	I: Tolesni geriamojo vandens tiekimo ir taupymo projektai	Etapas	Dotacijų geriamojo vandens tiekimo projektams skyrimas
167	D: Švietimo ir mokslinių tyrimų infrastruktūros žalinimo strategija Slovėnijoje	Etapas	Švietimo ir mokslinių tyrimų infrastruktūros žalinimo strategijos priėmimas
205	Viešųjų nuomojamų būstų atsargų didinimas	Etapas	Būsto įstatymo pakeitimų įsigaliojimas
207	Viešojo nuomojamo būsto suteikimas	Etapas	Dotacijų viešajam nuomojamam būstui teikti skyrimas
		Dalinė dalis Suma	310091602 EURŲ

2.2. Antroji paramos dalis (paskolos parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
67b	F: Tolesnio alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo reforma	Etapas	Įsigalioja Alternatyviųjų degalų infrastruktūros ir perėjimo prie alternatyviųjų degalų transporto sektoriuje skatinimo įstatymas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
168	H– Tolesnis švietimo infrastruktūros žalinimas Slovėnijoje	Etapas	Užbaigta švietimo infrastruktūros žalinimo investicinių projektų atranka
203	C: Saugios gyvenamosios aplinkos priklausomiems asmenims užtikrinimas	Etapas	Dotacijų skyrimas naujų institucinės globos įstaigų statybai
		Dalinė dalis Suma	116127827 EURŲ

2.3. Trečia paramos dalis (paskolos parama)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
49	D: Viešųjų aplinkos apsaugos paslaugų veiksmingumo didinimas	Etapas	Įstatymo galią turinčio (-ių) akto (-ų) ir reglamento (-ų) dėl viešųjų aplinkos apsaugos paslaugų įgyvendinimo įsigaliojimas
		Dalinė dalis Suma	39564351 EURŲ

2.4. Ketvirta paramos dalis (paskolos parama)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
15	E: Elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos šaltinių	Etapas	Dotacijų skyrimas naujiems atsinaujinančiosios energijos gamybos įrenginiams
47a	F: Tolesnis potvynių rizikos mažinimas ir kitų su klimatu susijusių nelaimių rizikos mažinimas	Etapas	Sutarčių dėl investicijų į apsaugą nuo potvynių skyrimas
67	C: Tolesnis geležinkelių infrastruktūros pajėgumų didinimas	Etapas	Sutarčių dėl Liublianos (A Dunajska virškelio) ir Nova Goricos geležinkelio stoties modernizavimo sudarymas

208	B: Viešojo nuomojamo būsto suteikimas	Tikslas	Papildomi nuomojami viešieji būstai
14	B: Elektros energijos tiekimo reforma siekiant skatinti atsinaujinančiuosius energijos išteklius	Tikslas	Prijungtų ir veikiančių naujų atsinaujinančiųjų išteklių energiją savo reikmėms naudojančių elektrinių papildoma elektros energija
67 a.	C: Tolesnis geležinkelių infrastruktūros pajėgumų didinimas	Etapas	Sutarčių dėl geležinkelio ruožų modernizavimo sudarymas
14	B: Elektros energijos tiekimo reforma siekiant skatinti atsinaujinančiuosius energijos išteklius	Tikslas	Prijungtų ir veikiančių naujų atsinaujinančiųjų išteklių energiją savo reikmėms naudojančių elektrinių papildoma elektros energija
		Dalinė dalis Suma	39564351 EURŲ

2.5. Penktoji dalis (paskolos parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
16	E: Elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos šaltinių	Tikslas	Papildoma elektros energija iš naujų elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių įrenginių
18	F: Tolesnis elektros energijos skirstymo tinklo stiprinimas	Tikslas	Naujo operatyvinio skirstomojo tinklo ilgis
27a straipsnis	B: Tolesnė tvari pastatų renovacija	Tikslas	Užbaigta didelės administracinės ir socialinės svarbos pastatų energinė ir tvari renovacija
27b	B: Tolesnė tvari pastatų renovacija	Tikslas	Užbaigta energinė ir tvari pastatų renovacija individualiai atnaujinant technines pastato sistemas
47	F: Tolesnis potvynių rizikos mažinimas ir kitų su klimatu susijusių nelaimių rizikos mažinimas	Tikslas	Gyventojai, gaunantys naudos iš apsaugos nuo potvynių projektų
48	F: Tolesnis potvynių rizikos mažinimas ir kitų su klimatu susijusių nelaimių rizikos mažinimas	Tikslas	Įgyvendintų potvynių mažinimo projektų, kuriais, kiek įmanoma, pirmenybė teikiama gamta pagrįstiems sprendimams ir žaliajai infrastruktūrai, skaičius
48a	F: Tolesnis potvynių rizikos mažinimas ir kitų su klimatu susijusių nelaimių rizikos mažinimas	Tikslas	Išsamus potvynių rizikos Slovėnijos Respublikos upių baseinuose vertinimo tyrimas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
51	H: Kiti miesto nuotekų išleidimo, valymo ir pakartotinio naudojimo projektai	Tikslas	Užbaigtų miesto nuotekų išleidimo ir valymo projektų skaičius
53	I: Tolesni geriamojo vandens tiekimo ir taupymo projektai	Tikslas	Užbaigtų geriamojo vandens tiekimo projektų skaičius
68	C: Tolesnis geležinkelių infrastruktūros pajėgumų didinimas	Etapas	Modernizuotos geležinkelio stotys Liubliana (A etapas Dunajska) ir Nova Gorica
68a	C: Tolesnis geležinkelių infrastruktūros pajėgumų didinimas	Tikslas	Modernizuotų geležinkelio linijų ilgis
170	H– Tolesnis švietimo infrastruktūros žalinimas Slovėnijoje	Tikslas	Naujų švietimo įstaigų plotas
204	C: Saugios gyvenamosios aplinkos priklausomiems asmenims užtikrinimas	Tikslas	Papildomos vietos institucinėse globos įstaigose
		Dalinė dalis Suma	107899307 EURŲ

3 SKIRSNIS. PAPILDOMI SUSITARIMAI

1. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano stebėsenos ir įgyvendinimo tvarka

Slovėnijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano stebėseną ir įgyvendinimą vykdomi laikantis šios tvarkos:

- Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įgyvendinimo tarnyba, Finansų ministerija yra koordinavimo institucija ir jai tenka bendra atsakomybė už viso plano stebėseną ir įgyvendinimą. Ji stebi, tikrina ir tvirtina tarpinių ir siektinų reikšmių pasiekimą ir parengia bei pasirašo valdymo deklaraciją. Ji yra atsakinga už mokėjimus nacionaliniu lygmeniu ir už mokėjimo prašymų rengimą bei pateikimą Europos Komisijai.
- Šakinės ministerijos yra atsakingos už atskirų Slovėnijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano sudedamųjų dalių įgyvendinimą. Jos praneša koordinavimo institucijai apie įgyvendinimo pažangą ir tarpinių bei siektinų reikšmių pasiekimą.
- Nacionalinis išlaidų koordinatorius, Finansų ministerija, ES lėšų valdymo departamentas: koordinatorius atsako už priemonių išlaidų sąmatos ex ante peržiūrą ir patvirtinimą plano pakeitimų atveju.
- Biudžeto priežiūros tarnyba, Finansų ministerija, kaip nacionalinis audito koordinatorius, atsako už auditų atlikimą ir audito santraukos parengimą.

2. Komisijai užtikrinama visapusiškos prieigos prie pagrindinių duomenų tvarka

Kad Komisijai būtų suteikta visapusiška prieiga prie pagrindinių atitinkamų duomenų, Slovėnija taiko šias priemones:

Finansų ministerija, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įgyvendinimo biuras, kaip centrinė Slovėnijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano ir jo įgyvendinimo koordinavimo įstaiga, yra atsakinga už bendrą plano koordinavimą ir stebėseną. Visų pirma ji veikia kaip pažangos, padarytos įgyvendinant tarpines reikšmes ir siektinas reikšmes, stebėsenos koordinavimo įstaiga. Kontrolę atlieka koordinavimo institucija ir šakinės ministerijos, o už auditą atsako nacionalinis audito koordinatorius. Ji koordinuoja tarpinių ir siektinų reikšmių, visų susijusių rodiklių, taip pat kokybinės finansinės informacijos ir kitų duomenų, pavyzdžiui, apie galutinius gavėjus, ataskaitų teikimą. Duomenys koduojami Finansų ministerijos IT sistemoje MFERAC.

Pagal Reglamento (ES) 2021/241 24 straipsnio 2 dalį, užbaigusi šio priedo 2.1 skirsnyje nustatytas atitinkamas sutartas tarpines ir siektinas reikšmes, Slovėnija pateikia Komisijai tinkamai pagrįstą prašymą sumokėti finansinį įnašą ir, kai aktualu, paskolą. Slovėnija užtikrina, kad gavusi prašymą Komisija turėtų visapusišką prieigą prie pagrindinių atitinkamų duomenų, kuriais pagrindžiamas tinkamas mokėjimo prašymo pagrindimas, tiek vertinant mokėjimo prašymą pagal Reglamento (ES) 2021/241 24 straipsnio 3 dalį, tiek audito ir kontrolės tikslais.“