



Brussel, 17 juni 2025  
(OR. en)

9591/25  
ADD 1

---

---

**Interinstitutioneel dossier:  
2025/0143(NLE)**

---

---

**ECOFIN 637  
UEM 186  
FIN 599  
ECB  
EIB**

**NOTA**

---

van:	het secretariaat-generaal van de Raad
aan:	de delegaties
Betreft:	BIJLAGE bij het UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit van 28 juli 2021 betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan voor Slovenië

---

De delegaties vinden hierbij de bovengenoemde bijlage bij het wijzigende uitvoeringsbesluit van de Raad.

## BIJLAGE

### **DEEL 1: HERVORMINGEN EN INVESTERINGEN IN HET KADER VAN HET HERSTEL- EN VEERKRACHTPLAN**

#### **Beschrijving van hervormingen en investeringen**

##### **A. COMPONENT 1: DUURZAME ENERGIE EN ENERGIE-EFFICIËNTIE**

Met dit onderdeel van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht worden verschillende uitdagingen aangepakt waarmee de producenten en consumenten van hernieuwbare energie in Slovenië worden geconfronteerd, evenals oude en inefficiënte stadsverwarmingssystemen, verliezen in het elektriciteitsdistributiesysteem en het beperkte gebruik van energiebeheersystemen.

De doelstelling van de component is het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te vergroten, de energie-efficiëntie te verbeteren en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De hervormingen ter ondersteuning van de investeringen omvatten wijzigingen in de regelgeving om het productiepotentieel van hernieuwbare energie te ontsluiten, het elektriciteitsnet te versterken en de energie-efficiëntie in de economie te verbeteren. De investeringen die door deze hervormingen worden ondersteund, hebben betrekking op het vergroten van het aandeel van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, het verminderen van verliezen op het elektriciteitsnet en het bevorderen van energie-efficiëntiemaatregelen in de industrie.

Deze investeringen en hervormingen dragen bij tot de landspecifieke aanbevelingen die de afgelopen twee jaar tot Slovenië zijn gericht om “het investeringsgerelateerde economische beleid toe te spitsen op [...] decarbonisatie en energietransitie” (landspecifieke aanbeveling 3 van 2019) en “de investeringen toe te spitsen op de groene [...] transitie, met name op het schoon en efficiënt opwekken en gebruiken van energie, milieu-infrastructuur” (landspecifieke aanbeveling 3 van 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de mitigerende stappen die in overeenstemming met de technische richtsnoeren inzake “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) in het herstel- en veerkrachtplan zijn uiteengezet.

##### **A.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

###### **Hervorming A: Hervorming van de bevordering van hernieuwbare energiebronnen in Slovenië**

Doel van de hervorming is de uitrol van hernieuwbare technologieën in de elektriciteitssector te versnellen. De hervorming ondersteunt ook de nationale bijdrage aan het streefcijfer van de Unie voor hernieuwbare energie.

De hervorming wordt uitgevoerd door de inwerkingtreding van de wet ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare energiebronnen. De wet ondersteunt de versnelling en opkomst van aanvullende projecten op het gebied van hernieuwbare energie door het wegnemen van bepaalde

wettelijke en administratieve belemmeringen op het gebied van ruimtelijke ordening en door de oprichting van één contactpunt om klanten te helpen bij alle procedures voor de installatie en exploitatie van hernieuwbare energiebronnen. Bij de hervorming wordt ook rekening gehouden met de resultaten van een inventarisatie van de biodiversiteit van het potentieel van hernieuwbare energiebronnen op het gehele grondgebied van de Republiek Slovenië.

De mijlpalen en streefdoelen in verband met de uitvoering van de hervorming worden uiterlijk op 31 december 2024 voltooid.

#### Hervorming C: Energie-efficiëntie in de economie

Doel van de hervorming is het energie-efficiëntiepotentieel van de industrie in Slovenië te vergroten.

De hervorming bevordert de digitalisering van de verslaglegging en monitoring van energie-efficiëntie. Een actieplan voor het beheer van de energie-efficiëntie in de economie voorziet in de invoering van een gedigitaliseerde methode voor het rapporteren van gegevens over energie-audits door ondernemingen, alsook in het toezicht op het potentieel en de gerealiseerde energiebesparingen. Zowel ondernemingen die op grond van de Wet energie-efficiëntie verplicht zijn energie-audits uit te voeren als ondernemingen die momenteel niet onder de wet vallen, maken gebruik van de gedigitaliseerde rapportagemethode. Het actieplan voorziet ook in relevante instellingen om een vereiste op te nemen voor de verslaglegging over en de uitvoering van energie-audits voor ondernemingen die steun ontvangen voor verbeteringen van de energie-efficiëntie.

De hervorming heeft tot doel de rapportage van gegevens door ondernemingen te vergemakkelijken door middel van digitalisering, en de rapportage en monitoring van gegevens op het gebied van energie-efficiëntie te verbeteren en te harmoniseren, zodat het effect van energie-efficiëntie maatregelen beter kan worden geëvalueerd.

De mijlpalen en streefdoelen in verband met de uitvoering van de hervorming worden uiterlijk op 31 december 2023 voltooid.

#### Investering D: Energie-efficiënte herstructurering van stadsverwarmingssystemen met gebruikmaking van hernieuwbare energiebronnen

Het doel van deze investering is de energie-efficiëntie van stadsverwarmingssystemen te verhogen. In een in 2017 uitgevoerde beoordeling werd geconcludeerd dat slechts ongeveer twee derde van de stadsverwarmingssystemen als energie-efficiënte systemen kwalificeerde.

Deze investering verhoogt de energie-efficiëntie van stadsverwarmingssystemen door middel van nog eens 6 MW hernieuwbare energiebronnen in de stadsverwarmingssystemen. De investering wordt uitgevoerd door middel van een in 2022 gelanceerd oproep tot voorstellen en sluit het gebruik van biomassa in strijd met de vereisten van Richtlijn (EU) 2018/2001 uit.

Deze maatregel doet naar verwachting geen ernstige afbreuk aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de risicobeperkende stappen in het herstel- en veerkrachtplan overeenkomstig de technische richtsnoeren inzake het verslechteringsverbod (2021/C58/01). Bij de modernisering van het efficiënte stadsverwarmingssysteem wordt met name geen gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen als warmtebron, maar uitsluitend gebruik gemaakt van hernieuwbare bronnen.

De mijlpalen en streefdoelen in verband met de uitvoering van de investering worden uiterlijk op vrijdag 30 juni 2026 voltooid.

Investering F: Versterking van het elektriciteitsdistributienet (transformatorstations en laagspanningsnet)

De investering heeft tot doel het elektriciteitsdistributienet te moderniseren in overeenstemming met het toenemende elektriciteitsverbruik uit hernieuwbare bronnen en de aansluiting van installaties voor de opwekking van hernieuwbare energie, warmtepompen en oplaadpunten voor elektrische voertuigen mogelijk te maken.

De investering bestaat uit de ingebruikneming van 838 nieuwe transformatorstations en de ingebruikneming van een nieuw laagspanningsdistributienet van ten minste 260 km.

De mijlpalen en streefdoelen in verband met de uitvoering van de investering worden uiterlijk op vrijdag 30 juni 2026 voltooid.

**A.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
1	A: Hervorming van de bevordering van hernieuwbare energiebronnen in Slovenië	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare energiebronnen	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare energiebronnen				KWART AAL 2	2022	De wet regelt het gebruik van hernieuwbare energiebronnen door de staat en gemeenten en stelt een bindend streefcijfer vast voor het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen in het bruto-eindverbruik in de Republiek Slovenië. Het specificeert maatregelen om dit doel te bereiken en de financieringsmethoden daarvoor, met inbegrip van de verkorting van de vergunnings- en vergunningsprocedures voor de installatie, aansluiting en exploitatie van installaties voor de opwekking van hernieuwbare energie (zon en wind) van elke omvang. Zij geeft met name uitvoering aan de aanbevelingen die voortvloeien uit de lopende technische bijstand voor de herziening van de wetgeving inzake ruimtelijke ordening van windkrachtcentrales, die in het kader van het instrument voor technische ondersteuning wordt

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										gefinancierd. Het omvat voorts garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare bronnen in de verwarmings- en koelings- en vervoersector, administratieve procedures en de voorlichting en opleiding van installateurs. Zij richt één contactpunt op voor investeerders in productie-installaties.
2	A: Hervorming van de bevordering van hernieuwbare energiebronnen in Slovenië	Mijlpaal	Eén enkel punt ter ondersteuning van investeerders bij het verkrijgen van goedkeuring voor de installatie en de aansluiting van productie-installaties op hernieuwbare energiebronnen is operationeel.	Eén contactpunt is operationeel				V 4	2022	Het contactpunt stuurt beleggers door middel van vergunningsaanvragen en andere handelingen en assisteert het hele administratieve proces. Op verzoek van de aanvrager leidt het contactpunt de vergunningsaanvragen en andere handelingen en staat het de aanvrager gedurende de gehele administratieve procedure bij.
3	A: Hervorming	Streefdoel	Verkort en vereenvoudigt		Aantal (dagen)	60	30	V 4	2024	De wet ter bevordering van het gebruik van energie uit

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	van de bevordering van hernieuwbare energiebronnen in Slovenië		ng van de aansluiting van zelfvoorzieningsfaciliteiten tot 20 kW							hernieuwbare energiebronnen voorziet in een maximumtermijn voor de aansluiting van installaties van maximaal 20 kW van 30 dagen.
4	D: Energie-efficiënte herstructurering van stadsverwarmingssystemen met gebruikmaking van hernieuwbare energiebronnen	Mijlpaal	Openbare aanbesteding voor hernieuwbare energiebronnen in stadsverwarmingssystemen	Oproep tot het indienen van voorstellen gepubliceerd				V 4	2022	Aanvraag geopend voor investeringen ter verhoging van het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in stadsverwarmingssystemen. De oproep tot het indienen van voorstellen wordt geopend totdat de begrotingsmiddelen zijn uitgeput. De selectie-/subsidiabiliteitscriteria waarborgen de naleving van de technische richtsnoeren “geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01) en met name dat de geherstructureerde stadsverwarmingssystemen voldoen aan Richtlijn 2012/27/EU; en dat, in het geval van gebruik van biomassa, de biomassa in overeenstemming moet zijn met Richtlijn (EU) 2018/2001.
5	D: Energie-efficiënte herstructurering	Streefdoel	Extra capaciteit van hernieuwbare		Nummer (MW)	0	6	KWART AAL 2	2026	Voltooid projecten voor extra capaciteit van hernieuwbare

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	ing van stadsverwarmingssystemen met gebruikmaking van hernieuwbare energiebronnen		energiebronnen in stadsverwarmingssystemen							energiebronnen in stadsverwarmingssystemen
6	F: Versterking van het elektriciteitsdistributienet (transformatorstations)	Mijlpaal	Opening van een aanbesteding voor elektriciteitstransformatorstations	Publicatie van de oproep tot het indienen van voorstellen				V 4	2022	Openbare aanbesteding voor de bouw van transformatorstations. De oproep tot het indienen van voorstellen wordt geopend totdat de begrotingsmiddelen zijn uitgeput. De oproep waarborgt met name criteria voor de doeltreffende integratie van productie- en opslagfaciliteiten voor hernieuwbare energie, met inbegrip van oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Naast alle verplichte nationale en Europese voorschriften waarin eisen voor bouw- en milieuinterventies zijn vastgelegd, waarborgen de selectie-/subsidiabiliteitscriteria de naleving van de technische richtsnoeren “geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01).

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
7	F: Versterking van het elektriciteitsdistributienet (transformatorstations en laagspanningsnet)	Streefdoel	Aantal nieuwe elektriciteitstransformatorstations in bedrijf		Nummer	0	838	KWART AAL 2	2026	838 nieuwe elektriciteitstransformatorstations moeten operationeel zijn.
7 bis.	F: Versterking van het elektriciteitsdistributienet (transformatorstations en laagspanningsnet)	Streefdoel	Lengte van het operationele distributienet (laagspanningsnet)		Aantal (km)	0	260	KWART AAL 2	2026	Ten minste 260 km nieuw laagspanningsdistributienet moet operationeel zijn.
8	C: Energie-efficiëntie in de economie	Mijlpaal	Actieplan voor het beheer van energie-efficiëntie in de economie	Goedkeuring van een actieplan voor het beheer van energie-efficiëntie in de economie				V 4	2023	Het actieplan voor het beheer van de energie-efficiëntie in de economie voorziet in de invoering van een gedigitaliseerde methode voor het rapporteren van gegevens over energie-audits door ondernemingen, alsook in de monitoring van het potentieel en de gerealiseerde energiebesparingen. Het actieplan voorziet ook in relevante instellingen om een vereiste op te nemen voor de verslaglegging over en de

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										uitvoering van energie-audits voor ondernemingen die steun ontvangen voor verbeteringen van de energie-efficiëntie.

### **A.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening**

#### Hervorming B: Hervorming van de elektriciteitsvoorziening ter bevordering van hernieuwbare energiebronnen

De hervorming heeft tot doel de netwerkintegratie van installaties voor hernieuwbare energie en de vraagrespons te verbeteren.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van de Elektriciteitswet, die voorziet in maatregelen om een veilige exploitatie van de netten te waarborgen, met inbegrip van de uitrol van slimme netwerkdiensten, en in maatregelen om nieuwe capaciteit aan te sluiten, met inbegrip van vraagrespons- en energieopslagfaciliteiten.

De mijlpalen en streefdoelen in verband met de uitvoering van de hervorming worden uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

#### Investering E: Productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen

Het doel van de investering is de installatie van nieuwe productiecapaciteit voor hernieuwbare energie door middel van een technologisch neutrale openbare aanbesteding tussen verschillende technologieën (geothermische en waterkracht) en zonne-energietechnologie voor openbare gebouwen. Het oepoep tot voorstellen waarborgt de naleving van de technische richtsnoeren “geen aanzienlijke schade berokkenen” (2021/C58/01) voor geselecteerde projecten door naleving te eisen van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving en van hoofdstuk 4.5 “Vervaardiging van waterkrachtelektriciteit” (bijlage I Gedelegeerde Verordening (EU) van de Commissie (C (2021) 2800 final) tot aanvulling van Verordening (EU) 2020/852 inzake de taxonomie).

De investering bestaat uit subsidies voor de bouw van de geselecteerde installaties met het oog op de installatie van een productiecapaciteit voor hernieuwbare energie van 30 MW, of het maximale volume dat verenigbaar is met het in concurrentie houden van de offerte.

Verwacht wordt dat deze maatregel geen aanzienlijke schade toebrengt aan de milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de mijlpalen en streefdoelen die Slovenië moet bereiken. Met name moet worden aangetoond dat de toepasselijke wettelijke bepalingen volledig en materieel worden nageleefd. De mijlpalen en streefdoelen in verband met de uitvoering van de investering worden uiterlijk op vrijdag 30 juni 2026 voltooid.

#### Investering F: Versterking van het elektriciteitsdistributienet (laagspanningsnet)

Het doel van de investering is het elektriciteitsdistributienet te moderniseren in overeenstemming met het toenemende elektriciteitsverbruik uit hernieuwbare bronnen en de aansluiting van installaties voor de opwekking van hernieuwbare energie, warmtepompen en oplaadpunten voor elektrische voertuigen mogelijk te maken.

De investering bestaat in de ingebruikneming van een nieuw laagspanningsnet met een lengte van ten minste 193 kilometer.

De mijlpalen en streefdoelen in verband met de uitvoering van de investering worden uiterlijk op vrijdag 30 juni 2026 voltooid.

#### **A.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening**

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
13	B: Hervorming van de elektriciteitsvoorziening ter bevordering van hernieuwbare energiebronnen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de Elektriciteitsvoorzieningswet	Bepaling in de wet tot vaststelling van de inwerkingtreding van de Wet op de elektriciteitsvoorziening				KWART AAL 2	2022	De nieuwe Elektriciteitswet stelt de regels vast voor de werking van de elektriciteitsmarkt, de productie, transmissie, distributie, opslag en levering van elektriciteit, samen met bepalingen ter bescherming van eindafnemers, de modaliteiten en vormen van levering van nutsvoorzieningen bij elektriciteitstransmissie en -distributie en de elektriciteitsmarkt, beginselen en maatregelen om de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening te bereiken, maatregelen ter voorkoming van energiarmede en andere kwesties in verband met de elektriciteitsvoorziening.
14	B: Hervorming van de elektriciteitsvoorziening ter bevordering van hernieuwbare	Streefdoel	Extra energie van nieuwe zelfvoorzienings centrales voor hernieuwbare energie die zijn aangesloten en in bedrijf zijn		Nummer (MW)	0	55	V 4	2025	Dit is de extra capaciteit van nieuwe, aangesloten en operationele productie-installaties voor zelfvoorziening. De bouw, aansluiting en ingebruikneming ervan zullen naar verwachting worden bevorderd door de

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	energiebronnen									inwerkingtreding van de Elektriciteitsvoorzieningswet.
15	E: Productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen	Mijlpaal	Gunning van subsidies voor nieuwe installaties voor de opwekking van hernieuwbare energiebronnen	Bekendmaking van prijzen				V 4	2024	<p>Mededeling van prijzen voor de medefinanciering van de bouw van nieuwe installaties voor de opwekking van hernieuwbare energiebronnen (waterkracht, geothermische energie of zonnepanelen).</p> <p>De oproep tot aanbesteding waarborgt de naleving van de technische richtsnoeren “geen aanzienlijke schade berokkenen” (2021/C58/01) voor geselecteerde projecten door naleving te eisen van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving en van hoofdstuk 4.5 “Vervaardiging van waterkrachtelektriciteit” (bijlage I Gedelegeerde Verordening (EU) van de Commissie (C (2021) 2800 final) tot aanvulling van Verordening (EU) 2020/852 inzake de taxonomie).</p>
16	E: Productie van	Streefdoel	Extra elektriciteit van nieuwe		Nummer (MW)	0	30	KWART AAL 2	2026	30 MW aan in bedrijf zijnde elektriciteitscapaciteit uit

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen		installaties voor de opwekking van hernieuwbare elektriciteit							hernieuwbare energiebronnen, of het maximumvolume dat verenigbaar is met de aanbesteding in het kader van mijlpaal 15.
17	F: Verdere versterking van het elektriciteitsdistributienet	Mijlpaal	Opening van een aanvraag voor een nieuw laagspanningsdistributienet	Publicatie van de oproep tot het indienen van voorstellen				V 4	2022	Openbare aanbesteding voor de aanleg van een nieuw laagspanningsdistributienet. De oproep tot het indienen van voorstellen wordt geopend totdat de begrotingsmiddelen zijn uitgeput. De projecten zijn gericht op de effectieve integratie van productie- en opslagfaciliteiten voor hernieuwbare energie in het elektriciteitsdistributienet, met inbegrip van oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Naast alle verplichte nationale en Europese voorschriften waarin eisen voor bouw- en milieuinterventies zijn vastgelegd, waarborgen de selectie-/subsidiabiliteitscriteria de naleving van de technische richtsnoeren “geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01). De investeringen moeten het distributienetwerk

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										versterken, de capaciteit en het aanpassingsvermogen ervan verbeteren, evenals de integratie van databanken en realtime toezicht.
18	F: Verdere versterking van het elektriciteitsdistributienet	Streefdoel	Lengte van het nieuwe operationele distributienetwerk		Nummer (km)	0	193	KWART AAL 2	2026	Ten minste 193 km nieuw laagspanningsdistributienet moet operationeel zijn.

## **B: ONDERDEEL 2: DUURZAME RENOVATIE VAN GEBOUWEN**

In zijn nationaal energie- en klimaatplan raamt Slovenië ongeveer 9 500 000 000 EUR aan investeringsbehoeften voor de renovatie van gebouwen in de periode 2021-2030 om het eindenergieverbruik in gebouwen met 20 % te verminderen en de broeikasgasemissies van gebouwen tegen 2030 met ten minste 70 % te verminderen ten opzichte van 2005.

Het doel van dit onderdeel van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht is het bevorderen van een grondige renovatie van gebouwen, met bijzondere aandacht voor het openbare gebouwenbestand, met het oog op een vermindering van het energieverbruik met ten minste 30 % ten opzichte van de emissies ex ante.

Deze investeringen en hervormingen dragen bij tot de landspecifieke aanbevelingen die de afgelopen twee jaar tot Slovenië zijn gericht om “het investeringsgerelateerde economische beleid toe te spitsen op [...] decarbonisatie en energietransitie” (landspecifieke aanbeveling 3 van 2019) en “de investeringen toe te spitsen op de groene [...] transitie, met name op het schoon en efficiënt opwekken en gebruiken van energie, milieu-infrastructuur” (landspecifieke aanbeveling 3 van 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de mitigerende stappen die in overeenstemming met de technische richtsnoeren inzake “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) in het herstel- en veerkrachtplan zijn uiteengezet.

### **B.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### **Hervorming A: Hervorming van de planning en financiering van de energierenovatie van gebouwen in de publieke sector**

In de hervorming worden kosteneffectieve renovatiebenaderingen, -beleidslijnen en -maatregelen vastgesteld om ingrijpende renovaties van gebouwen te bevorderen, met inbegrip van maatregelen om investeringsbeslissingen van individuele personen, de bouwsector en financiële instellingen te sturen en een beoordeling van de verwachte energiebesparingen en de voordelen in ruimere zin, zoals voorzien in de nieuwe langetermijnrenovatiestrategie.

Met de hervorming wordt met name een wettelijk verbod ingesteld op het ontwerp en de installatie van verwarmingsketels voor verwarming in nieuwe gebouwen, mazut (stookolie) en kolenketels. Dit deel van de hervorming wordt ten uitvoer gelegd door de inwerkingtreding van een wet op 30 juni 2023.

De hervorming omvat ook de goedkeuring en publicatie van een actieplan voor de energierenovatie van openbare gebouwen dat uiterlijk op 31 december 2025 is opgesteld, dat ten minste een analyse van het gebouwenbestand bevat, een analyse van de behoeften van de overheidssector, een overweging om de continuïteit van de diensten tijdens de renovatie van gebouwen te waarborgen, en concrete stappen bij de renovatie van gebouwen, met inbegrip van het in kaart brengen van mogelijke financieringsbronnen.

#### **Investering B: Duurzame renovatie van gebouwen**

De doelstelling van de investering is gericht op de energierenovatie van openbare gebouwen en heeft ook betrekking op de energierenovatie van woningen in overheidshanden.

Voor alle investeringen wordt gezorgd voor een totale energiebesparing van ten minste 30 % in vergelijking met emissies vooraf, met uitzondering van investeringen in de uitvoering van individuele upgrades van technische bouwsystemen zoals airconditionings- en ventilatiesystemen.

De investeringen dekken de kosten voor de thermische isolatie van het gebouw, energie-efficiënte apparatuur (ramen, beglazing, deuren), koel- en ventilatiesystemen, energie-efficiënte verlichtings- en regelsystemen. De werkzaamheden waarborgen ook een hoog niveau van gezondheid en milieu, onder meer door het aanpakken van rampenpreventie en bescherming tegen klimaatgerelateerde gevaren, verwijdering van en bescherming tegen schadelijke stoffen, brand- en seismische veiligheid. De renovatie van openbare gebouwen zal naar verwachting een verbetering van de toegankelijkheid ervan voor mensen met een handicap omvatten.

Aangezien Slovenië een van de Europese landen is die het meest aan aardbevingsrisico's zijn blootgesteld, zal energierenovatie parallel met de seismische renovatie worden uitgevoerd om een kostenefficiënte aanpak en een langdurig effect van de investering te waarborgen. De werken moeten ook de esthetische en architectonische kwaliteit van het gebouw eerbiedigen door rekening te houden met de mogelijke eisen inzake culturele bescherming van renovatie in het geval van gebouwen die tot het cultureel erfgoed behoren.

De volgende categorieën gebouwen komen in aanmerking:

- Gebouwen van uitzonderlijk administratief belang als gevolg van de COVID-19-epidemie;
- Gebouwen van groot maatschappelijk belang als gevolg van de COVID-19-epidemie;
- Gebouwen die een individuele verbetering van technische bouwsystemen vereisen;
- Appartementengebouwen in overheidsbezit.

De renovaties moeten uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

**B.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/S treefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
19	A: Hervorming van de planning en financiering van de energierenovatie van gebouwen in de publieke sector	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een verbod op het gebruik van fossiele brandstoffen voor verwarming in nieuwe gebouwen	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de desbetreffende wet aangeeft				KWARTAAAL 2	2023	Bij wet wordt een verbod ingesteld op het ontwerp en de installatie van stookolie, mazut (stookolie) en kolenketels voor de verwarming van gebouwen, zoals bepaald in de langetermijnstrategie voor de renovatie van gebouwen 2050.
20	A: Hervorming van de planning en financiering van de energierenovatie van gebouwen in de publieke sector	Mijlpaal	Actieplan voor de renovatie van openbare gebouwen	Goedgekeurd actieplan voor de renovatie van openbare gebouwen, goedgekeurd en gepubliceerd door het ministerie van Milieu, Klimaat en Energie				V 4	2025	Het door het ministerie van Milieu, Klimaat en Energie goedgekeurde en gepubliceerde actieplan omvat ten minste: <ul style="list-style-type: none"> <li>- een analyse van het gebouwenbestand;</li> <li>- een analyse van de behoeften van de publieke sector en aandacht voor het waarborgen van de continuïteit van de dienstverlening tijdens de renovatie van gebouwen; en</li> </ul>

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										- concrete stappen bij de renovatie van gebouwen, met inbegrip van het in kaart brengen van mogelijke financieringsbronnen.
21	B: Duurzame renovatie van gebouwen	Mijlpaal	Opening van een aanbesteding voor de uitvoering van individuele upgrades van technische bouwsystemen	Publicatie van de oproep tot het indienen van voorstellen				V 4	2022	Aanvraag geopend voor de uitvoering van afzonderlijke upgrades van technische bouwsystemen, zoals airconditioning- en ventilatiesystemen. De oproep tot het indienen van voorstellen wordt geopend totdat de begrotingsmiddelen zijn uitgeput. De selectiecriteria/subsidiabiliteitscriteria moeten ervoor zorgen dat de technische richtsnoeren “geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01) worden nageleefd.
22	B: Duurzame renovatie van gebouwen	Mijlpaal	Opening van een openbare aanbesteding voor energie en duurzame	Publicatie van een openbare uitnodiging				V 4	2022	Openbare uitnodiging voor energie en duurzame renovatie van overheidsgebouwen van groot administratief en sociaal belang. De oproep tot het

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
			renovatie van overheidsgebouwen van groot administratief en sociaal belang							indienen van voorstellen wordt geopend totdat de begrotingsmiddelen zijn uitgeput. De selectie-/subsidiabiliteitscriteria waarborgen: a) naleving van de technische richtsnoeren “geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01); en b) een vermindering van de directe en indirecte broeikasgasemissies met ten minste 30 % ten opzichte van de ex ante emissies.
23	B: Duurzame renovatie van gebouwen	Mijlpaal	Opening van een aanbesteding voor energie en duurzame renovatie van woningen in overheidsbezit.	Publicatie van de oproep tot het indienen van voorstellen				V 4	2022	Aanbesteding geopend voor energie en duurzame renovatie van woningen in overheidsbezit. De oproep tot het indienen van voorstellen wordt geopend totdat de begrotingsmiddelen zijn uitgeput. De selectie-/subsidiabiliteitscriteria waarborgen: a) naleving van de technische richtsnoeren “geen significante

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										schade berokkenen” (2021/C58/01); en b) een vermindering van de directe en indirecte broeikasgasemissies met ten minste 30 % ten opzichte van de ex ante emissies.
25	B: Duurzame renovatie van gebouwen	Streefdoel	Voltooid energie- en duurzame renovatie van gebouwen		Nummer (m <sup>2</sup> )	0	59 574	KWARTAL 2	2026	De energie- en duurzame renovatie van openbare gebouwen is voltooid, overeenkomstig de criteria voor openbare uitnodigingen in mijlpaal 22 en de criteria voor de oproep tot het indienen van voorstellen in mijlpaal 23.
26	B: Duurzame renovatie van gebouwen	Streefdoel	Voltooid energie- en duurzame renovatie van gebouwen door middel van individuele upgrades van technische bouwsystemen		Nummer (m <sup>2</sup> )	0	29 392	V 4	2025	De energie- en duurzame renovatie van gebouwen door middel van individuele upgrades van technische bouwsystemen is voltooid, overeenkomstig de aanbestedingscriteria van mijlpaal 21.

### **B.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening**

#### **Investering B: Duurzame renovatie van gebouwen voortzetten**

De investering heeft als doel de energie-renovatie van openbare gebouwen.

Voor alle projecten wordt gezorgd voor een totale energiebesparing van ten minste 30 % in vergelijking met emissies vooraf, met uitzondering van investeringen in de uitvoering van afzonderlijke upgrades van technische bouwsystemen zoals airconditionings- en ventilatiesystemen.

De investeringen dekken de kosten voor de thermische isolatie van het gebouw, energie-efficiënte apparatuur (ramen, beglazing, deuren), koel- en ventilatiesystemen, energie-efficiënte verlichtings- en regelsystemen. De werkzaamheden waarborgen ook een hoog niveau van gezondheid en milieu, onder meer door het aanpakken van rampenpreventie en bescherming tegen klimaatgerelateerde gevaren, verwijdering van en bescherming tegen schadelijke stoffen, brand- en seismische veiligheid. De renovatie van openbare gebouwen zal naar verwachting een verbetering van de toegankelijkheid ervan voor mensen met een handicap omvatten.

Aangezien Slovenië een van de Europese landen is die het meest aan aardbevingsrisico's zijn blootgesteld, zal energierenovatie parallel met de seismische renovatie worden uitgevoerd om een kostenefficiënte aanpak en een langdurig effect van de investering te waarborgen. De werken moeten ook de esthetische en architectonische kwaliteit van het gebouw eerbiedigen door rekening te houden met de mogelijke eisen inzake culturele bescherming van renovatie in het geval van gebouwen die tot het cultureel erfgoed behoren.

De volgende categorieën gebouwen komen in aanmerking:

- Gebouwen van uitzonderlijk administratief belang als gevolg van de COVID-19-epidemie;
- Gebouwen van groot maatschappelijk belang als gevolg van de COVID-19-epidemie;
- Gebouwen die een individuele verbetering van technische bouwsystemen vereisen;

De mijlpalen en streefdoelen in verband met de uitvoering van de investering worden uiterlijk op vrijdag 30 juni 2026 voltooid.

**B.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening**

Volgnummer	Begeleiden de maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
27 bis.	B: Duurzame renovatie van gebouwen voortzetten	Streefdoel	Voltooiing van energie en duurzame renovatie van gebouwen van groot administratief en sociaal belang		Aantal (m <sup>2</sup> )	0	21 398	KWART AAL 2	2026	De energie- en duurzame renovatie van openbare gebouwen van groot administratief en sociaal belang wordt voltooid overeenkomstig de aanbestedingscriteria van mijlpaal 22.
27ter	B: Duurzame renovatie van gebouwen voortzetten	Streefdoel	Voltooiide energie- en duurzame renovatie van gebouwen door middel van individuele upgrades van technische bouwsystemen		Aantal (m <sup>2</sup> )	0	8 965	KWART AAL 2	2026	De energie- en duurzame renovatie van gebouwen door middel van individuele upgrades van technische bouwsystemen is voltooid, overeenkomstig de aanbestedingscriteria van mijlpaal 21.

## C. COMPONENT 3: SCHONE EN VEILIGE OMGEVING

Slovenië heeft te maken met aanzienlijke investeringsbehoeften op het gebied van bescherming tegen door de klimaatverandering veroorzaakte rampen als gevolg van de toenemende trend van extreme weersomstandigheden en met name overstromingen. Dergelijke door de klimaatverandering veroorzaakte rampen brengen het grote aandeel van de Sloveense bevolking in gebieden met een aanzienlijk overstromingsrisico in gevaar en veroorzaken aanzienlijke economische schade.

Bovendien blijven waterverliezen boven het EU-gemiddelde. Dergelijke lekkages zijn een verspilling van oppervlakte- en grondwater en leiden tot een hoger energieverbruik voor waterbehandeling en - distributie. Zij brengen ook een verhoogd risico van waterverontreiniging met zich mee.

Het doel van dit onderdeel van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht is de uitvoering van een gecoördineerde aanpak voor preventie, paraatheid, respons en herstel bij natuurrampen, met name door verbetering van de infrastructuur en de daarmee verband houdende organisatie, onderzoek, bewustmaking en opleiding. De component heeft voorts tot doel het waterbeheer te verbeteren.

Deze investeringen en hervormingen dragen bij tot de landspecifieke aanbevelingen die de afgelopen twee jaar tot Slovenië zijn gericht om “het investeringsgerelateerde economische beleid toe te spitsen op [...] decarbonisatie en energietransitie” (landspecifieke aanbeveling 3 van 2019) en “de investeringen toe te spitsen op de groene [...] transitie, met name op het schoon en efficiënt opwekken en gebruiken van energie, milieu-infrastructuur” (landspecifieke aanbeveling 3 van 2020).

Deze component draagt bij tot het behoud van het milieu en de aanpassing aan de klimaatverandering, waardoor de ecologische, sociale en economische veerkracht wordt versterkt.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de mitigerende stappen die in overeenstemming met de technische richtsnoeren inzake “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) in het herstel- en veerkrachtplan zijn uiteengezet.

### **C.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### **Hervorming A. Versterking van de paraatheid en de respons bij klimaatgedreven rampen**

De hervorming bepaalt de organisatie van en de respons op klimaatgedreven rampen door de oprichting van modulaire responseenheden die gespecialiseerd en opgeleid zijn om te reageren op klimaatgerelateerde rampen op nationaal, regionaal en lokaal niveau, waarbij de rol van de bestaande eenheden opnieuw wordt gedefinieerd. De structuur heeft betrekking op klimaatgerelateerde rampen die het grootste risico vormen voor Slovenië, zoals overstromingen en grote natuurbranden.

De hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2023 uitgevoerd door de inwerkingtreding van een nieuwe resolutie over het nationale programma voor bescherming tegen natuurrampen en andere rampen. Verwacht wordt dat het gehele grondgebied van Slovenië en de gehele bevolking, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, tegen 30 juni 2026 onder de nieuwe organisatiestructuur zullen vallen.

#### **Hervorming C. Herstel en verzachting van de gevolgen van klimaatverandering en klimaatgerelateerde rampen voor veerkrachtige bossen en biodiversiteit**

Met de hervorming inzake bosbescherming en -herstel wordt gevolg gegeven aan de aanbevelingen van de Commissie voor het strategisch plan voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid van Slovenië (SWD (2020) 394) door het risico op insleep en verspreiding van bosplagen tijdens het herstel van bossen te verminderen en door te zorgen voor deskundig toezicht door middel van transparante tracering van de oorsprong en de genetische diversiteit van bosbouwkundig teeltmateriaal, waardoor toekomstige bossen zich kunnen aanpassen aan de veranderende omgeving, met name door de gezondheid en het aanpassingsvermogen van bossen aan de klimaatverandering in stand te houden.

De hervorming zal bijdragen aan het bereiken van een goede staat van habitats en soorten die verband houden met bossen, teneinde de ecologische diensten en biodiversiteit te verbeteren en weerbaarheid tegen bedreigingen zoals de gevolgen van de klimaatverandering voor bossen op te bouwen.

De regels inzake de voorwaarden voor inschrijving in het register van leveranciers en andere relevante verplichtingen van leveranciers en voorschriften voor het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal worden gewijzigd om de passende kwaliteit van bosbouwkundig teeltmateriaal te waarborgen. De regels inzake certificaten voor bosbouwkundig teeltmateriaal worden gewijzigd om de tracering en het toezicht door deskundigen te verbeteren.

De hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2022 uitgevoerd door het ministerie van Landbouw, Bosbouw en Voedselvoorziening door middel van wijzigingen van de regels inzake de voorwaarden voor inschrijving in het register van leveranciers en andere verplichtingen van leveranciers en voorschriften voor het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal.

#### Investering E. Sociale en economische weerbaarheid tegen klimaatgerelateerde rampen in de Republiek Slovenië

De investering richt een specifiek subcentrum op voor maatregelen op het gebied van preventie, paraatheid en respons tegen klimaatgedreven rampen, namelijk voor grote natuurbranden. Het omvat opleidingen voor de civielebeschermingsdiensten om te zorgen voor geïntegreerde acties, alsook bewustmakingsmaatregelen voor het grote publiek.

Bij de bouw van de noodzakelijke energie-efficiënte infrastructuur wordt rekening gehouden met de noodzaak om de gebouwen te lokaliseren in een adequaat gebied dat is blootgesteld aan de relevante klimaatgerelateerde risico's. De openbare aanbesteding omvat de naleving van het nationale decreet inzake groene overheidsopdrachten als een van de selectiecriteria.

De investering heeft ook betrekking op opleidingen om specifieke risico's, namelijk grote natuurbranden, in de periode 2025-2026 aan te pakken, alsook op bewustmakingsactiviteiten onder de verschillende doelgroepen in de bevolking in de periode 2021-2026.

De doelstellingen in verband met de uitvoering van de investering worden uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

#### Investering F. Vermindering van overstromingsrisico's en beperking van het risico op andere klimaatgerelateerde rampen

De investeringen ter voorkoming van overstromingsrisico's omvatten maatregelen ter bescherming tegen overstromingen, bijvoorbeeld waterretentiesystemen en de uitbreiding van bestaande lekkagegebieden, voor zover dit haalbaar is, en de invoering van een systeem voor gecentraliseerde realtime monitoring van en respons op de toestand van het water. Investeringen in overstromingsbescherming moeten voor zover mogelijk prioriteit geven aan op de natuur gebaseerde

oplossingen en groene infrastructuur. Daarnaast zijn specifieke investeringen gericht op het risico van aardverschuivingen.

Natuurlijke oplossingen worden opgenomen in de selectiecriteria voor projecten en worden geprioritiseerd waar mogelijk. — De projecten moeten voldoen aan de relevante bijlagen bij de toepasselijke gedelegeerde verordeningen van de Commissie tot aanvulling van taxonomie Verordening (EU) 2020/852.

Verwacht wordt dat deze maatregel geen aanzienlijke schade toebrengt aan de milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de mijlpalen en streefdoelen die Slovenië moet bereiken. Met name moet worden aangetoond dat de toepasselijke wettelijke bepalingen volledig en materieel worden nageleefd.

De investering moet uiterlijk 30 juni 2026 voltooid zijn.

#### Investering G. Centrum voor zaden, kwekerijen en bosbescherming

Het doel van de investering is de kwantiteit, kwaliteit en veerkracht van de bossen in de EU op lange termijn te vergroten, met name tegen branden, plagen en andere dreigingen die door de klimaatverandering waarschijnlijk zullen toenemen. Biodiversiteitsvriendelijke bosbouwpraktijken moeten verder worden ontwikkeld met de nadruk op genetische instandhouding en genetische diversiteit.

Bij de bouw van de noodzakelijke energie-efficiënte onderzoeksinfrastructuren, met inbegrip van een afdeling voor zaaigoed, een afdeling boomkwekerijen en een afdeling bosbescherming, wordt rekening gehouden met de noodzaak om de infrastructuur en de kennisbasis te concentreren voor verdere innovatie, ontwikkeling en onderzoek op dit gebied.

Het wordt uitgevoerd door het Sloveense bosbouwinstuut door middel van openbare aanbestedingen, waarbij rekening wordt gehouden met de eisen inzake groene overheidsopdrachten.

De investering moet uiterlijk op 31 december 2025 zijn voltooid.

#### Investering H. Afvoer- en zuiveringsprojecten voor stedelijk afvalwater

De investering dient ter financiering van de bouw van nieuwe front-to-end afvalwatersystemen met een netto nulenergieverbruik of de herbouw van bestaande front-to-end afvalwatersystemen om het gemiddelde energieverbruik met ten minste 10 % te verminderen (uitsluitend door energie-efficiëntie maatregelen en niet door materiële veranderingen of veranderingen in de belasting). De investeringen zijn gericht op projecten met betrekking tot afvalwatersystemen die bijdragen tot Natura 2 000-gebieden en waterbeschermingsgebieden.

De investering wordt uitgevoerd door middel van subsidies aan gemeenten voor projecten die door het ministerie van Milieu en Ruimtelijke Ordening worden geselecteerd door middel van een specifieke oproep tot het indienen van projecten.

De investering moet uiterlijk 30 juni 2026 voltooid zijn.

#### Investeringen I. Drinkwatervoorzienings- en besparingsprojecten

Het doel van de investering is het opvangen van waterverliezen in Slovenië, die aanzienlijk blijven als gevolg van de ouderdom van de waterinfrastructuur.

De investering bestaat uit de bouw van drinkwatervoorzieningsystemen met een gemiddeld energieverbruik  $\leq 0,5$  kWh of een infrastructuurlekkage-index (ILI) van  $\leq 1,5$ , en in de renovatie van bestaande drinkwatervoorzieningsystemen om het gemiddelde energieverbruik met meer dan 20 % te verminderen of lekkage met meer dan 20 % te verminderen.

De investering wordt uitgevoerd door middel van subsidies aan gemeenten voor projecten die door het ministerie van Milieu en Ruimtelijke Ordening worden geselecteerd door middel van een specifieke oproep tot het indienen van projecten.

De investering moet uiterlijk 30 juni 2026 voltooid zijn.

**C.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentie scenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
29	A: Versterking van de paraatheid en de respons bij klimaatgedreven rampen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een resolutie over het nationale programma voor bescherming tegen natuurrampen en andere rampen	Bepaling in de resolutie betreffende de inwerkingtreding van een nationaal programma voor bescherming tegen natuurrampen en andere rampen				V 4	2023	De resolutie wordt aangenomen door de Nationale Vergadering van de Republiek Slovenië. Hierin worden de organisatie van en de respons op klimaatgedreven rampen, de werking van nieuw opgerichte modulaire responseenheden op klimaatgedreven rampen, hun opleiding en de werking en rol van bestaande eenheden in reactie op klimaatgedreven rampen vastgesteld. Zij streeft naar een snellere, meer gecoördineerde en effectievere respons op klimaatgerelateerde rampen (overstromingen, grootschalige natuurbranden en andere klimaatgerelateerde rampen).

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
30	E: Sociale en economische veerkracht bij klimaatgerelateerde rampen in de Republiek Slovenië	Streefdoel	Nieuwe opleidings- en responsfaciliteit voor klimaatgerelateerde operationele rampen		Nummer	0	1	V 4	2025	Ingebruikneming van een subcentrum voor responsoperaties voor de preventie-, paraatheids- en responsmaatregelen tegen grootschalige bosbranden.  De subcentrum moet een primaire energievraag vertonen van ten minste 20 % lager dan die welke vereist is voor een bijna-energie neutraal gebouw volgens de nationale regels voor de bouw van bijna-energie neutrale gebouwen.
31	E: Sociale en economische veerkracht bij klimaatgerelateerde rampen in de Republiek Slovenië	Streefdoel	Deelnemers met voltooide opleiding in reactie op grootschalige natuurbranden		Nummer	0	1 000	V 4	2025	Ontwikkeling van aangepaste programma's en voltooide opleiding voor in totaal 1000 personen om te reageren op grootschalige natuurbranden.

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
32	F: Vermindering van overstromingsrisico's en beperking van het risico op andere klimaatgerelateerde rampen	Mijlpaal	Gunning van contracten voor investeringen in de veiligheid van overstromingen	Bekendmaking van prijzen				V 4	2024	Gunning van contracten voor 3 projecten voor de veiligheid van overstromingen. In de selectiecriteria wordt prioriteit gegeven aan op de natuur gebaseerde maatregelen en groene infrastructuur zolang mogelijk. De contracten zorgen ervoor dat de projecten worden uitgevoerd in overeenstemming met het EU-acquis en de milieuwetgeving en de bijlagen bij de toepasselijke Gedelegeerde Verordeningen van de Commissie tot aanvulling van de taxonomieverordening (2020/852).
33	F: Vermindering van overstromingsrisico's en beperking van het risico op andere klimaatgerelateerde rampen	Streefdoel	Herstelde locaties die door aardverschuivingen worden bedreigd		Nummer	0	6	V 4	2025	Afgeronde projecten ter vermindering van het effect van aardverschuivingen. De projecten moeten voldoen aan de technische richtsnoeren "Do no significant harm" (2021/C58/01).

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
34	F: Vermindering van overstromingsrisico's en beperking van het risico op andere klimaatgerelateerde rampen	Streefdoel	Bevolking die profiteert van projecten ter bescherming tegen overstromingen		Nummer	0	4 062	KWARTAL 2	2026	De doelstelling is de omvang van de bevolking in het gebied waar overstromingsbeschermingsprojecten zijn voltooid.
35	F: Vermindering van overstromingsrisico's en beperking van het risico op andere klimaatgerelateerde rampen	Streefdoel	Aantal afgeronde overstromingsbeschermingsprojecten die, voor zover mogelijk, "natuurgebaseerde oplossing" en groene maatregelen ondersteunen		Nummer	0	3	KWARTAL 2	2026	Het doel is het concrete aantal voltooide projecten op het gebied van overstromingsbescherming, in overeenstemming met de overeenkomsten in het kader van mijlpaal 32. De projecten dragen bij tot het verminderen van overstromingsrisico's in aangewezen gebieden die worden aangepakt in het goedgekeurde overstromingsrisicobeheerplan voor 2023-2027 in Slovenië overeenkomstig de overstromingsrichtlijn, en in gebieden die door de recente overstromingen zijn getroffen.

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										Zij omvatten, voor zover mogelijk, op de natuur gebaseerde maatregelen.
35 bis.	F: Vermindering van overstromingsrisico's en beperking van het risico op andere klimaatgerelateerde rampen	Streefdoel	Oprichting van een nationaal watercontrolecentrum		Nummer	0	1	KWARTAAAL 2	2026	Oprichting van een nationaal watercontrolecentrum als systeem voor gecentraliseerde realtime monitoring en respons op de toestand van het water.
36	C: Herstel en verzachting van de gevolgen van klimaatverandering en klimaatgerelateerde rampen voor veerkrachtige	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de voorschriften inzake de voorwaarden voor inschrijving in het register van	Bepaling in de wijzigingen betreffende de inwerkingtreding van voorschriften inzake de voorwaarden voor inschrijving in				V 4	2022	Het ministerie van Land- en Bosbouw en Voedselvoorziening neemt de volgende wijzigingen aan: — De voorwaarden voor inschrijving in het register van leveranciers en andere verplichtingen van leveranciers en inzake de voorschriften voor het in de handel brengen van

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	biodiversiteit in bossen		leveranciers en andere verplichtingen van leveranciers en betreffende de voorschriften voor het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal	het register van leveranciers en andere verplichtingen van leveranciers en betreffende de voorschriften voor het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal						bosbouwkundig teeltmateriaal waarborgen de kwaliteit van bosbouwkundig teeltmateriaal. — De certificaten voor bosbouwkundig teeltmateriaal moeten het traceren van bosbouwkundig teeltmateriaal mogelijk maken.
37	G: Centrum voor zaden, kwekerijen en bosbeschermingscentra	Mijlpaal	Centrum voor zaden, kwekerijen en bosbescherming is operationeel	Voltooiing van bouwwerkzaamheden en exploitatievergunning verkregen				V 4	2025	Het Centrum omvat ten minste 2 510 m <sup>2</sup> onderzoeksgebieden. De onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten op het gebied van zaaigoed, boomkwekerijen en bosbescherming worden in het centrum uitgevoerd. Het nieuwe gebouw moet een primaire energievraag vertonen van ten minste 20 % lager dan die welke vereist is voor een bijna-energie neutraal gebouw volgens de nationale regels voor

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										de bouw van bijna-energie neutrale gebouwen.
38	H: Projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater	Mijlpaal	Gunning van subsidies voor projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater	Bekendmaking van prijzen				V 4	2022	Gunning van subsidies voor 15 projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater. De projecten hebben betrekking op de wederopbouw van bestaande systemen om de energie-efficiëntie te verhogen en het elektriciteitsverbruik met ten minste 10 % te verminderen. Nieuw gebouwde systemen hebben een netto nulenergieverbruik. De projecten zijn gericht op natuurbeschermingsgebieden.

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
39	H: Projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater	Streefdoel	Aantal voltooide projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater		Nummer	0	5	V 4	2024	Voltooiing van projecten voor de bouw van nieuwe systemen of de wederopbouw van bestaande systemen om de energie-efficiëntie te verhogen en het elektriciteitsverbruik te verminderen, overeenkomstig de vereisten van mijlpaal 38.
40	H: Projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater	Streefdoel	Aantal voltooide projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater		Nummer	5	12	V 4	2025	Voltooiing van projecten voor de bouw van nieuwe systemen of de wederopbouw van bestaande systemen om de energie-efficiëntie te verhogen en het elektriciteitsverbruik te verminderen, overeenkomstig de vereisten van mijlpaal 38.
41	H: Projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater	Streefdoel	Aantal voltooide projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater		Nummer	12	15	KWARTAAAL 2	2026	Voltooiing van projecten voor de bouw van nieuwe systemen of de wederopbouw van bestaande systemen om de energie-efficiëntie te verhogen en het elektriciteitsverbruik te verminderen, overeenkomstig de vereisten van mijlpaal 38.

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
42	I: Drinkwatervoorzienings- en besparingsprojecten	Mijlpaal	Gunning van subsidies voor drinkwatervoorzieningsprojecten	Bekendmaking van prijzen				V 4	2022	Gunning van subsidies voor drinkwatervoorzieningsprojecten. De projecten hebben betrekking op de wederopbouw van bestaande systemen om de energie-efficiëntie te verhogen en het elektriciteitsverbruik met ten minste 10 % te verminderen, met als doel ervoor te zorgen dat een nieuw gebouwd systeem een gemiddeld energieverbruik heeft van ten hoogste 0,5 kWh of een ILI van 1.5 of minder.
43	I: Drinkwatervoorzienings- en besparingsprojecten	Streefdoel	Aantal voltooide drinkwatervoorzieningsprojecten		Nummer	0	5	V 4	2024	Voltooiing van projecten voor de bouw van nieuwe systemen of de wederopbouw van bestaande systemen om de energie-efficiëntie te verhogen en het elektriciteitsverbruik te verminderen, overeenkomstig de eisen van mijlpaal 42.

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
44	I: Drinkwatervoorzienings- en besparingsprojecten	Streefdoel	Aantal voltooide drinkwatervoorzieningsprojecten		Nummer	5	12	V 4	2025	Voltooiing van projecten voor de bouw van nieuwe systemen of de wederopbouw van bestaande systemen om de energie-efficiëntie te verhogen en het elektriciteitsverbruik te verminderen, overeenkomstig de eisen van mijlpaal 42.
45	I: Drinkwatervoorzienings- en besparingsprojecten	Streefdoel	Aantal voltooide drinkwatervoorzieningsprojecten		Nummer	12	15	KWARTAAAL 2	2026	Voltooiing van projecten voor de bouw van nieuwe systemen of de wederopbouw van bestaande systemen om de energie-efficiëntie te verhogen en het elektriciteitsverbruik te verminderen, overeenkomstig de eisen van mijlpaal 42.

### **C.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening**

#### Hervorming B. Versterking van de preventie om de veiligheid bij overstromingen te verhogen

De hervorming heeft specifiek betrekking op het overstromingsrisico, dat voor Slovenië een van de meest relevante risico's met betrekking tot klimaatverandering is.

De inwerkingtreding van een nieuw overstromingsrisicobeheersplan bespoedigt de planning en uitvoering van maatregelen en projecten die bijdragen tot de preventie van de gevolgen van overstromingen. De belangrijkste elementen van de hervorming zijn de oprichting van een riviercontroledienst en de invoering van geautomatiseerde oplossingen voor controlesystemen. Het directoraat Water van de Republiek Slovenië wordt gereorganiseerd met het oog op decentralisatie en optimalisering van de processen.

Een overstromingsrisicoreductieplan voor de periode 2022-2026 treedt uiterlijk op 31 december 2022 in werking en zorgt ervoor dat risicobeheer bij overstromingen een permanente taak wordt met specifieke middelen uit de nationale begroting. De hervorming bevordert toekomstige investeringen door middel van op de natuur gebaseerde oplossingen en groene infrastructuur.

#### Hervorming D. Verbetering van de efficiëntie van de openbare milieubeschermingsdiensten

Met de hervorming wordt de belangrijkste uitdaging van verliezen in het waterbeheer in Slovenië aangepakt door de organisatie van en de controle op de openbare dienst te verbeteren en door de duurzaamheid van de financiering van de modernisering van de infrastructuur te waarborgen. De hervorming moet leiden tot een verbetering van de norm voor de verlening van de openbare dienst om het waterbeheer efficiënter te maken en hergebruiksystemen mogelijk te maken.

De hervorming waarborgt de duurzaamheid op lange termijn van de financiering van infrastructuurinvesteringen door een evaluatie van de kosteneffectiviteit van de heffingen en heffingen op het watergebruik. Een ander belangrijk doel van de hervorming is de modernisering van het informatiesysteem voor het toezicht op en de verslaglegging over de activiteiten van aanbieders van openbare diensten.

De hervorming wordt uitgevoerd met het oog op de inwerkingtreding van (een) wetgevingshandeling (en) en regelgeving (en) voor de uitvoering van openbare milieubeschermingsdiensten.

#### Investering F. Verdere vermindering van overstromingsrisico's en beperking van het risico op andere klimaatgerelateerde rampen

Gezien de grote investeringskloof omvat de component aanvullende investeringen om overstromingsrisico's te voorkomen.

De investeringen ter voorkoming van overstromingsrisico's omvatten maatregelen ter bescherming tegen overstromingen, zoals waterretentiesystemen en de uitbreiding van bestaande gebieden waar dat haalbaar is, en geven voor zover mogelijk prioriteit aan op de natuur gebaseerde oplossingen en groene infrastructuur. Daartoe worden op de natuur gebaseerde oplossingen opgenomen in de selectiecriteria voor projecten en worden ze voorrang gegeven waar mogelijk. De investering omvat ook het opstellen van analyses van de toestand van stroomgebieden en de documentatie (bijvoorbeeld hydrologisch-hydraulische studies en investeringsdocumentatie) die nodig is voor de planning en uitvoering van beschermingsmaatregelen om overstromingsrisico's te beperken.

De projecten voldoen aan de relevante bijlagen bij de toepasselijke gedelegeerde verordeningen van de Commissie tot aanvulling van de taxonomie Verordening (EU) 2020/852.

Verwacht wordt dat deze maatregel geen aanzienlijke schade toebrengt aan de milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de mijlpalen en streefdoelen die Slovenië moet bereiken. Met name moet worden aangetoond dat de toepasselijke wettelijke bepalingen volledig en materieel worden nageleefd.

De investering moet uiterlijk 30 juni 2026 voltooid zijn.

#### Investering H. Verdere projecten voor de lozing, de behandeling en het hergebruik van stedelijk afvalwater

De investering dient ter financiering van de bouw van nieuwe front-to-end afvalwatersystemen met een netto nulenergieverbruik of de herbouw van bestaande aanvullende front-to-end afvalwatersystemen om het gemiddelde energieverbruik met ten minste 10 % te verminderen (uitsluitend door energie-efficiëntiemaatregelen en niet door materiële veranderingen of veranderingen in de belasting). De investeringen zijn gericht op projecten met betrekking tot afvalwatersystemen die bijdragen tot Natura 2 000-gebieden en waterbeschermingsgebieden.

De investering wordt uitgevoerd door middel van langlopende leningen tegen gunstige rentetarieven aan gemeenten voor projecten die door het ministerie van Milieu en Ruimtelijke Ordening worden geselecteerd door middel van een specifieke oproep tot het indienen van projecten.

De investering moet uiterlijk 30 juni 2026 voltooid zijn.

#### Investeringen I. Verdere projecten voor drinkwatervoorziening en -besparing

De investering moet aanvullende drinkwatervoorzieningssystemen met een gemiddeld energieverbruik  $\leq 0,5$  kWh of een infrastructuurlekkage-index (ILI) van  $\leq 1,5$  bouwen en bestaande drinkwatervoorzieningssystemen renoveren om het gemiddelde energieverbruik met meer dan 20 % te verlagen of lekkage met meer dan 20 % te verminderen.

De investering wordt uitgevoerd door gemeenten voor projecten die door het ministerie van Milieu en Ruimtelijke Ordening worden geselecteerd door middel van een specifieke oproep tot het indienen van projecten.

De investering moet uiterlijk 30 juni 2026 voltooid zijn.

#### **C.4 Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening**

Nr. van volgorde	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
46	B: Betere preventie om overstromingen veiliger te maken	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een nieuw overstromingsrisicoreductieplan	Bepaling in het plan met vermelding van de inwerkingtreding van het plan				V 4	2022	Het nieuwe plan heeft tot doel vaart te zetten achter de planning en uitvoering van maatregelen die bijdragen tot de preventie van de gevolgen van overstromingen op lokaal, regionaal en nationaal niveau, waarbij met name op de natuur gebaseerde oplossingen worden bevorderd.
47 bis.	F: Overstromingsrisico's verder terugdringen en het risico op andere klimaatgerelateerde rampen beperken	Mijlpaal	Gunning van contracten voor investeringen in de veiligheid van overstromingen	Bekendmaking van prijzen				V 4	2024	Gunning van contracten voor 7 projecten voor de veiligheid van overstromingen. In de selectiecriteria wordt prioriteit gegeven aan op de natuur gebaseerde maatregelen en groene infrastructuur zolang mogelijk. De contracten zorgen ervoor dat de projecten worden uitgevoerd in overeenstemming met het EU-acquis en de milieuwetgeving en de bijlagen bij de toepasselijke Gedelegeerde Verordeningen van de Commissie tot aanvulling van de taxonomieverordening (2020/852).

Nr. van volgorde	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
47	F: Overstromingsrisico's verder terugdringen en het risico op andere klimaatgerelateerde rampen beperken	Streefdoel	Bevolking die profiteert van projecten ter bescherming tegen overstromingen		Nummer	0	16 726	KWART AAL 2	2026	De doelstelling is de omvang van de bevolking in het gebied waar overstromingsbeschermingsprojecten zijn voltooid.
48	F: Overstromingsrisico's verder terugdringen en het risico op andere klimaatgerelateerde rampen beperken	Streefdoel	Aantal voltooide overstromingsbeschermingsprojecten waarbij, voor zover mogelijk, "natuurgebaseerde oplossingen" en groene infrastructuur worden bevorderd		Nummer	0	7	KWART AAL 2	2026	Het streefcijfer is het concrete aantal gedane en voltooide investeringen op het gebied van overstromingsbescherming, in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 47bis. De projecten dragen bij tot het verminderen van overstromingsrisico's in aangewezen gebieden die worden aangepakt in het goedgekeurde overstromingsrisicobeheerplan voor 2023-2027 in Slovenië overeenkomstig de overstromingsrichtlijn, en in gebieden die door de recente overstromingen zijn getroffen. Zij omvatten, voor zover mogelijk, op de natuur gebaseerde maatregelen.

Nr. van volgorde	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
48 bis.	F: Overstromingsrisico's verder terugdringen en het risico op andere klimaatgerelateerde rampen beperken	Streefdoel	Uitgebreide studie van de overstromingsrisicobeoordeling in de stroomgebieden van de Republiek Slovenië		Nummer	0	1	KWART AAL 2	2026	Opstelling van analyses van de toestand van de stroomgebieden in de Republiek Slovenië en van de documentatie (bijvoorbeeld hydrologisch-hydraulische studies en investeringsdocumentatie) die nodig is voor de planning en uitvoering van beschermende maatregelen om overstromingsrisico's te beperken.
49	D: Verbetering van de efficiëntie van de openbare milieubeschermingsdiensten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van (een) wetgevingshandeling (en) en verordening (en) voor de uitvoering van openbare milieubeschermingsdiensten	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de desbetreffende wettelijke bepalingen aangeeft				V 4	2023	De wettelijke bepalingen waarborgen: — de duurzaamheid op lange termijn van de financiering van infrastructuurinvesteringen door een evaluatie van de kosteneffectiviteit van de heffingen en heffingen op het watergebruik. — de upgrade van het informatiesysteem voor het toezicht op en de verslaglegging over de activiteiten van aanbieders van openbare diensten.

Nr. van volgorde	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhaid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
50	H: Verdere projecten voor het lozen, behandelen en hergebruiken van stedelijk afvalwater	Mijlpaal	Gunning van subsidies voor projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater	Bekendmaking van prijzen				V 4	2022	Gunning van subsidies voor 10 projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater. De projecten hebben betrekking op de wederopbouw van bestaande systemen om de energie-efficiëntie te verhogen en het elektriciteitsverbruik met ten minste 10 % te verminderen, en zorgen voor een netto nulenergieverbruik voor een nieuw gebouwd systeem. De projecten zijn gericht op natuurbeschermingsgebieden.
51	H: Verdere projecten voor het lozen, behandelen en hergebruiken van stedelijk afvalwater	Streefdoel	Aantal voltooide projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater		Nummer	0	10	KWART AAL 2	2026	Afronding van projecten voor de bouw van nieuwe systemen of de wederopbouw van bestaande systemen om de energie-efficiëntie te verhogen en het elektriciteitsverbruik te verminderen in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 50.

Nr. van volgorde	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
52	I: Verdere projecten voor drinkwatervoorziening en -besparing	Mijlpaal	Gunning van subsidies voor projecten voor drinkwatervoorziening	Bekendmaking van prijzen				V 4	2022	Gunning van subsidies voor projecten voor drinkwatervoorziening. De projecten hebben betrekking op de wederopbouw van bestaande systemen om de energie-efficiëntie te verhogen en het elektriciteitsverbruik met ten minste 10 % te verminderen, en zorgen ervoor dat een nieuw gebouwd systeem een gemiddeld energieverbruik heeft van ten hoogste 0,5 kWh of een ILI van 1.5 of minder.
53	I: Verdere projecten voor drinkwatervoorziening en -besparing	Streefdoel	Aantal voltooide drinkwatervoorzieningsprojecten		Nummer	0	10	KWART AAL 2	2026	Afronding van projecten voor de bouw van nieuwe systemen of de wederopbouw van bestaande systemen om de energie-efficiëntie te verhogen en het elektriciteitsverbruik te verminderen in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 52.

## **D. COMPONENT 4: DUURZAAM VERVOER**

De grote afhankelijkheid van wegvervoer en auto's en het lage gebruik van het openbaar vervoer dragen aanzienlijk bij tot de koolstofemissies van Slovenië. De emissies van het vervoer zijn verantwoordelijk voor 42,7 % van de totale<sup>Sloveense</sup> CO<sub>2</sub>-uitstoot in 2018, wat ruim boven het EU-gemiddelde ligt (32,6 %), en blijven in absolute termen stijgen.

Het doel van dit onderdeel van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht is het gebruik van openbaar vervoer, passagiers- en goederenvervoer per spoor, het gebruik van alternatieve brandstoffen in het vervoer en de digitale transformatie van het spoor- en wegvervoer te bevorderen.

Deze investeringen en hervormingen dragen bij tot de landspecifieke aanbevelingen die de afgelopen twee jaar tot Slovenië zijn gericht om “het investeringsgerelateerde economische beleid toe te spitsen op [...] decarbonisatie en energietransitie” (landspecifieke aanbeveling 3 van 2019) en “de investeringen toe te spitsen op de groene [...] transitie, met name op het schoon en efficiënt opwekken en gebruiken van energie, milieu-infrastructuur” (landspecifieke aanbeveling 3 van 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de mitigerende stappen die in overeenstemming met de technische richtsnoeren inzake “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) in het herstel- en veerkrachtplan zijn uiteengezet.

### **D.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### **Hervorming A. Hervorming van de organisatie van het openbaar personenvervoer**

Het openbaar vervoer in Slovenië werd zwaar getroffen tijdens de COVID-19-pandemie, met een daling van het aantal passagiers met 75 % in 2020.

Deze hervorming heeft tot doel de toegankelijkheid en het concurrentievermogen van het openbaar vervoer met het oog op herstel na de pandemie te bevorderen en te verbeteren. In het kader van de hervorming wordt op nationaal niveau een geïntegreerde exploitant van openbaar personenvervoer opgericht, die de integratie van het openbaar vervoer per spoor en bus met intercity-, stads-, school- en arbeidsvervoer ondersteunt. De hervorming heeft tot doel de toegankelijkheidsnorm voor het openbaar vervoer aanzienlijk te verbeteren.

De hervorming wordt ten uitvoer gelegd door de inwerkingtreding van een nieuwe wet op het openbaar personenvervoer en de oprichting en inwerkingtreding van een nieuwe geïntegreerde openbaarvervoerexploitant door het ministerie van Infrastructuur, Milieu en Energie. Dit streeft naar uitdrukking in een toename van de openbare passagiersdienst tegen 30 juni 2025.

#### **Hervorming B. Hervorming van de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen**

Doel van de hervorming is het gebruik van alternatieve brandstoffen in het binnenlands en grensoverschrijdend vervoer te vergroten en het aandeel van de uitstoot van broeikasgassen en verontreinigende stoffen door het vervoer te verminderen. Met name wordt in het kader van de hervorming een entiteit aangewezen om de behoeften van de vervoers- en energiesector te coördineren, die de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen waarborgt en coördineert en aldus de transitie naar emissiearme en emissievrije mobiliteit veerkrachtiger maakt.

De hervorming wordt ten uitvoer gelegd door de inwerkingtreding van een wet inzake alternatieve brandstoffen in het vervoer en de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen tegen 30 juni 2022, die ook een nationaal regelgevingskader op het gebied van alternatieve brandstoffen in het vervoer tot stand brengt.

Het nieuwe regelgevingskader zal naar verwachting de aanzet geven tot de bouw van ten minste 400 nieuwe geregistreerde oplaad- of tankpunten voor alternatieve voertuigen in Slovenië tegen 31 december 2025, naast de oplaad- of tankpunten die worden gefinancierd in het kader van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht.

#### Investering C. Verhoging van de capaciteit van de spoorweginfrastructuur

De investeringen bevorderen het spoorvervoer en de connectiviteit met stedelijke centra. Zij verbeteren ook de toegankelijkheid van spoorwegstations voor een grotere bevolking, met inbegrip van personen met een handicap.

De geselecteerde projecten verbeteren de vervoersdienst, zowel voor het passagiers- als het goederenvervoer:

- Door de modernisering van grote spoorwegstations op het regionale spoorwegnet, Grosuplje en Domžale.
- Door de modernisering van een deel van de spoorlijn Ljubljana — Divača, die de belangrijkste vervoersverbinding van Primorska naar Centraal-Slovenië vormt en deel uitmaakt van de twee TEN-T-corridors die door Slovenië lopen, namelijk de mediterrane corridor en de Baltisch-Adriatische corridor, en de verbetering van de spoorlijn Ljubljana — Jesenice. Beide routes voldoen momenteel niet aan de bestaande verkeersvolumes en zijn belangrijk voor grensoverschrijdend goederenvervoer.

Deze investering wordt gefinancierd door zowel de herstel- en veerkrachtfaciliteit als nationale financiering. De mijlpalen en streefdoelen in verband met de uitvoering van de investering worden uiterlijk op vrijdag 30 juni 2025 voltooid.

#### Investering D. Digitalisering van weginfrastructuur

Het doel van deze investering is betrouwbare informatie over het vervoerssysteem te verstrekken om de verwerving en uitwisseling van verkeersgegevens over de toestand van de vervoersinfrastructuur en het realtimeverkeer van voertuigen te verbeteren. De investering moet zorgen voor een betere interoperabiliteit van de beheerssystemen, waardoor het verkeersbeheer efficiënter wordt en de veiligheid wordt verbeterd door het wegvervoer te digitaliseren. Er wordt een gecentraliseerd verkeersleidingssysteem opgezet met een gedigitaliseerd technologische infrastructuur voor datavisualisatie en een digitale routekaart van Slovenië. De informatie van dit systeem wordt ter beschikking gesteld van alle verkeerscontrolecentra. Het doel van het systeem is de verkeersstroom te coördineren en te verbeteren en de verkeersomstandigheden in Slovenië te verbeteren.

Digitalisering van 70 kilometer weg: de investering omvat onder meer de modernisering van het glasvezelnetwerk en de aankoop van wegdetectoren voor het verzamelen van verkeersgegevens in real time, met inbegrip van een veiligheidsinstrument voor het verkeer op de weg, en toepassingsinstrumenten voor gebruikers. Door realtime-aanpassingen van de snelheidsbeperkingen toe te staan, wil de verkeersbeheerder naar verwachting ongevallen en congestie kunnen voorkomen en de emissies kunnen verminderen. De investering wordt uitgevoerd door de snelwegmaatschappij

in Slovenië, die belast is met het wettelijk monopolie voor de aanleg en exploitatie van autosnelwegen en deels door het directoraat Infrastructuur, dat verantwoordelijk is voor het beheer en de controle van het verkeer op de nationale wegen.

De activiteiten in het kader van deze investering moeten uiterlijk op 30 maart 2026 zijn voltooid.

Investering E. Bevordering van de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in het vervoer

De investering dient ter medefinanciering van de uitrol van oplaad- of tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen. Deze omvatten 368 oplaadpunten voor elektrische voertuigen voor algemeen gebruik. Nog eens 80 extra laadpunten moeten eigendom zijn van de overheid en bestemd zijn voor de uitvoering van administratieve taken.

De investering wordt uitgevoerd door middel van een openbare aanbesteding die zorgt voor een adequate geografische spreiding, met inbegrip van een analyse van de toekomstige behoeften aan dergelijke infrastructuur en het in kaart brengen van de kritieke gebieden waar een aanzienlijk tekort aan dergelijke infrastructuur bestaat.

De doelstellingen in verband met de uitvoering van de investering worden uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

**D.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
54	A: Hervorming van de organisatie van het openbaar personenvervoer	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet tot oprichting van een geïntegreerde exploitant van openbaar personenvervoer	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet				KWARTAL 2	2022	Bij de wet worden taken die momenteel worden uitgevoerd door het ministerie van Infrastructuur, gemeenten en Sloveense spoorwegen toevertrouwd aan een geïntegreerde beheersmaatschappij voor openbaar personenvervoer. De maatschappij bevordert onder meer de ontwikkeling van het openbaar personenvervoer, stelt voor wijzigingen van wetgeving en andere wetten, zorgt voor de planning van de behoeften, voert aanbestedingsprocedures uit, beheert het ticketsysteem, zorgt voor passend toezicht en verstrekt passagiers informatie.
55	A: Hervorming van de organisatie van het openbaar personenvervoer	Mijlpaal	Een beheersmaatschappij voor openbaar personenvervoer is operationeel	De rechtshandeling tot oprichting van de beheersmaatschappij voor openbaar personenvervoer				V 4	2023	Ingebruikneming van de maatschappij voor het beheer van het openbaar personenvervoer, uitgerust met personele en financiële middelen.

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
56	A: Hervorming van de organisatie van het openbaar personenvervoer	Streefdoel	Toename van de openbaarvervoerdienst		Nummer (miljoen km)	50	60	KWAR TAAL 2	2025	Toename van de 50 000 000 km jaarlijkse ritten in het openbaar passagierssysteem in 2020 tot ten minste 60 000 000 km jaarlijkse reizen.
57	C: Vergroting van de spoorweginfrastructuurcapaciteit	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor de verbetering van spoorwegtrajecten	Bekendmaking van prijzen voor de verbetering van spoorlijnen op baanvakken: Kranj — Jesenice Ljubljana — Brezovica en Brezovica — Preserje en Preserje — Borovnica.				V 4	2022	Gunning van opdrachten voor de verbetering van spoorlijnen op baanvakken: Kranj — Jesenice Ljubljana — Brezovica en Brezovica — Preserje en Preserje — Borovnica. Het bestek waarborgt de naleving van de technische richtsnoeren “Geen significante schade” (2021/C58/01) en de volgende eisen: — De doorstroming van het spoor vergroten door knelpunten weg te werken op lijn nr. 50 Ljubljana — Sežana — d.m. en lijn nr. 20 Ljubljana — Jesenice — d.m.; — Het verbeteren van de lijnen en stations overeenkomstig de technische specificaties inzake interoperabiliteit; Geleiding van een draagvermogen van de

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										overeenkomstige categorie D4 van 22,5 t/as 8 t/m; — De snelheid van treinen verhogen tot nieuwe ontwerpsnelheden.
58	C: Vergroting van de spoorweginfrastructuurcapaciteit	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor de verbetering van de stations Grosuplje en Domžale	Mededeling van prijzen voor de modernisering van de stations Grosuplje en Domžale				V 4	2022	Gunning van opdrachten voor de modernisering van de stations Grosuplje en Domžale. Het bestek waarborgt de naleving van de technische richtsnoeren “geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01) en omvat verbeteringen in de huidige toegankelijkheid voor passagiers en de spoorcapaciteit van de lijnen.
59	C: Vergroting van de spoorweginfrastructuurcapaciteit	Streefdoel	Verbeterde spoorwegstations		Nummer (stations)	0	2	KWAR TAAL 2	2024	Voltooide renovatiewerkzaamheden in Grosuplje en Domžale in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 58.
60	C: Vergroting van de spoorweginfrastructuurcapaciteit	Streefdoel	Lengte van verbeterde spoorlijnen		Nummer (km)	0	49	KWAR TAAL 2	2025	Heraangelegde kilometers spoorlijn (in Kranj-Jesenice en Ljubljana-Brezovica-Borovnica) overeenkomstig de eisen van mijlpaal 57.
62	D: Digitalisering van de	Streefdoel	Wegen die onder een verkeerscontrole- en		Nummer (km)	0	70	KWAR TAAL 2	2026	Het verkeersregelings- en -beheersysteem omvat een verbeterd optisch backbonenetwerk, een verbeterd

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	wegeninfrastructuur		verkeersbeheersysteem vallen							besturingscentrum, met een bestaand videosysteem om nationale wegen en autosnelwegen te controleren, waardoor gecentraliseerde verkeerscontrole op het nationale wegennet en op autosnelwegen mogelijk is. Het omvat een variabel berichtensignaleringssysteem om snelheidsbeheer mogelijk te maken, een optisch netwerk voor snellere en betrouwbaardere grootschalige gegevensstromen, wegdetectoren voor passieve realtimeverzameling van verkeersgegevens, simulatietool voor verkeersveiligheid en informatie aan eindgebruikers via toepassingsinstrumenten.
63	B: Hervorming van de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wet inzake alternatieve brandstoffen in het vervoer	De inwerkingtreding van een wet tot vaststelling van een nationaal regelgevingskader op het gebied van alternatieve transportbrandstoffen.				KWARTAL 2	2022	De wet voorziet in een alomvattend rechtskader voor het gebruik van alternatieve brandstoffen in het vervoer, met juridisch bindende regels voor alle belanghebbenden in één loket om de diversificatie van primair persoonlijk vervoer naar emissiearm en emissievrij vervoer te vergemakkelijken. De wet heeft

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										betrekking op de aanleg, registratie en exploitatie van oplaad- en voorzieningsinfrastructuur.
64	B: Hervorming van de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen	Streefdoel	Operationele oplaad- of tankpunten voor voertuigen met alternatieve aandrijving		Nummer	1 300	1 714	V 4	2025	Het aantal openbaar toegankelijke oplaadpunten in het land zal naar verwachting toenemen van 1300 tot 1714, met uitzondering van de in de doelstellingen 65 en 66 voorziene oplaadpunten.
65	E: Bevordering van de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in het vervoer	Streefdoel	Voor het publiek toegankelijke operationele oplaadpunten voor elektrische voertuigen		Nummer	0	368	V 4	2025	Oplaadpunten voor elektrische voertuigen met normaal en hoog vermogen. De laadstations moeten in overeenstemming zijn met de definities die zijn vastgesteld in de toepasselijke EU- en nationale wetgeving inzake infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en de geldende wijzigingen daarvan.

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
66	E: Bevordering van de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in het vervoer	Streefdoel	Operationele oplaadpunten voor elektrische voertuigen die eigendom zijn van overheidsdiensten		Nummer	0	80	V 4	2025	Het streefcijfer omvat de oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen die eigendom is van de overheid en beschikbaar is voor de overheid om administratieve taken uit te voeren. De laadstations moeten in overeenstemming zijn met de definities die zijn vastgesteld in de toepasselijke EU- en nationale wetgeving inzake infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en de geldende wijzigingen daarvan.

### **D.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening**

#### Hervorming F: Verdere uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen

Het doel van deze hervorming is de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in de vervoerssector te vergemakkelijken. De hervorming heeft tot doel een systeem op te zetten voor de strategische planning en uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, de integratie in het elektriciteitssysteem en de financiering van emissievrij vervoer.

De hervorming voorziet in een nationaal stimuleringsmechanisme voor de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in het vervoer door i) de invoering van een nieuw beleidskader dat bestaat uit een strategische planning en beheer van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (oprichting en exploitatie van een openbaar nut), ii) de ontwikkeling van nationale en lokale laadinfrastructuurplannen en de oprichting van een nationaal digitaal platform om investeringen te stimuleren, en iii) de uitrol van een systemische financieringsbron voor de uitrol van strategisch geplande infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en de transitie naar schone voertuigen.

De hervorming wordt uitgevoerd met de inwerkingtreding van de Wet infrastructuur alternatieve brandstoffen en bevordering van de overgang naar alternatieve brandstoffen in het vervoer.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk 30 juni 2023 voltooid zijn.

#### Investering C: Verdere vergroting van de spoorweginfrastructuurcapaciteit

De investering is bedoeld om het spoorvervoer en de verbindingen met stedelijke centra te bevorderen door de capaciteit van de spoorinfrastructuur te vergroten. De investering heeft ook tot doel de toegankelijkheid van spoorwegstations te verbeteren voor een grotere bevolking, met inbegrip van personen met een handicap.

De geselecteerde projecten streven ernaar om de vervoersdienst te verbeteren, zowel voor het passagiers- als het goederenvervoer:

- Door de modernisering van het treinstation Ljubljana (fase A, Dunajska overpass)
- Door de modernisering van het spoorwegstation Nova Gorica
- Door de verbetering van een deel van: de regionale spoorlijn Jesenice — Sežana en de regionale spoorlijn Maribor-Prevalje-grens

De investering heeft tot doel de efficiëntie van het spoorvervoer voor eindgebruikers te verbeteren. De modernisering van het spoorwegstation in fase A van Ljubljana maakt het mogelijk de capaciteit voor goederen- en personenvervoer in het knooppunt van Ljubljana te vergroten, waar de drie TEN-T-vervoerscorridors overlappen met regionale lijnen.

De modernisering van het treinstation Nova Gorica zorgt voor extra toegankelijkheid voor de gebruikers.

De regionale spoorlijn Jesenice-Sežana op het traject Bled Jezero Bohinjska Bela en het traject Bohinjska Bela-Nomenj en de regionale spoorlijn Maribor-Prevalje-grens op het traject Prevalje-grens bevinden zich in gebieden die in 2023 zijn getroffen door natuurrampen. De upgrade vergroot de veerkracht van de infrastructuur op deze trajecten door een afwateringssysteem voor de bovenbouw in te voeren.

De mijlpalen en streefdoelen in verband met de uitvoering van de investering worden uiterlijk op vrijdag 30 juni 2026 voltooid.

**D.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening**

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
67 bis.	C: Verdere vergroting van de spoorweginfrastructuurcapaciteit	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor de verbetering van spoorwegtrajecten	Bekendmaking van prijzen voor de verbetering van spoorlijnen op baanvakken: Bled Jezero Bohinjska Bela, Bohinjska Bela-Nomenj en Prevalje-grens				Q 3	2025	Gunning van opdrachten voor de verbetering van spoorlijnen op baanvakken: Bevond Jezero Bohinjska Bela, Bohinjska Bela-Nomenj en de grens tussen de staat Prevaljen. De volgende eisen moeten in het bestek worden opgenomen: naleving van de technische richtsnoeren “Geen significante schade” (2021/C58/01) en de volgende eisen: — Verbetering van de doorstroming van het spoor door het wegwerken van knelpunten op de trajecten Bled Jezero Bohinjska Bela, Bohinjska Bela-Nomenj en de grens tussen de staat Prevalje-; — Het verbeteren van de lijnen overeenkomstig de technische specificaties inzake interoperabiliteit; Geleiding van een draagvermogen van de overeenkomstige categorie D4 van 22,5 t/as 8 t/m; — Technische parameters om de snelheid van

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel 1	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										treinen te verhogen tot nieuwe ontwerpssnelheden.
67ter	F: Hervorming betreffende de verdere uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet inzake infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en bevordering van de overgang naar alternatieve brandstoffen in het vervoer	Bepalingen in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet				KWARTAAAL 2	2023	De wet voorziet in i) de invoering van een nieuw beleidskader bestaande uit een strategische planning en beheer van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (oprichting en exploitatie van een openbaar nut); II) de ontwikkeling van nationale en lokale laadinfrastructuurplannen en de oprichting van een nationaal digitaal platform om investeringen te stimuleren; III) de uitrol van een systemische financieringsbron voor de uitrol van strategisch geplande infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en de transitie naar schone voertuigen.
67	C: Verdere vergroting van de spoorweginfrastructuurcapaciteit	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor de modernisering van het treinstation Ljubljana (fase A Dunajska overpass) en Nova Gorica	Bekendmaking van prijzen				KWARTAAAL 2	2024	Gunning van opdrachten voor de modernisering van de spoorwegstations van Ljubljana A Dunajska en Nova Gorica. Het bestek waarborgt de naleving van de technische richtsnoeren “geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01) en omvat verbeteringen in de huidige toegankelijkheid voor gebruikers

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										op het Nova Gorica station en de spoorcapaciteit van de lijnen. Het project voor de verbetering van het spoorwegstation Ljubljana fase A Dunajska overpass zal ervoor zorgen dat de spoorlijn geschikt is voor de asbelasting van categorie D4 (22,5 t/as) voor goederenvervoer, hogere snelheden, de mogelijkheid om treinen met een lengte van 740 m voor goederendiensten te vervoeren en de norm die vereist is door de Technische Specificatie voor Interoperabiliteitsverordening.
68	C: Verdere vergroting van de spoorweginfrastructuurcapaciteit	Streefdoel	Verbeterde spoorwegstations Ljubljana (fase A Dunajska overpass) en Nova Gorica	Voltooid bouwwerkzaamheden en verslag van de technische inspectie.	Nummer	0	2	KWARTAL 2	2026	Voltooiing van de bouwwerkzaamheden aan het spoorwegstation Ljubljana (fase A Dunajska overpass) en Nova Gorica overeenkomstig de eisen van mijlpaal 67 en opstelling van een verslag over de technische inspectie.
68 bis.	C: Verdere vergroting van de spoorweginfrastructuurcapaciteit	Streefdoel	Lengte van verbeterde spoorlijnen		Nummer (km)	0	19,2	KWARTAL 2	2026	Opnieuw aangelegde kilometers spoorlijn (Bled Jezero Bohinjska Bela, Bohinjska Bela-Nomenj en Prevalje — Staatsgrens in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 67bis.

## **E. COMPONENT 5: CIRCULAIRE ECONOMIE — EFFICIËNT GEBRUIK VAN HULPBRONNEN**

Dit onderdeel van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht pakt uitdagingen aan in verband met het bereiken van klimaatneutraliteit tegen 2050, het verhogen van de materiaalproductiviteit, het bevorderen van energie-efficiëntie en eco-innovatie, het verbeteren van het afvalbeheersysteem en het versterken van de houtverwerkingsketen. De component introduceert ook groene begrotingsplanning.

De doelstelling van de component is het ondersteunen van de overgang van de lineaire economie van Slovenië naar een koolstofarme circulaire economie, in overeenstemming met de Sloveense ontwikkelingsstrategie 2030 en het nieuwe EU-actieplan voor de circulaire economie: “Naar een geloofwaardiger en concurrerder Europa”.

Deze investeringen en hervormingen dragen bij tot de landspecifieke aanbevelingen die de afgelopen twee jaar tot Slovenië zijn gericht om “het investeringsgerelateerde economische beleid toe te spitsen op [...] decarbonisatie en energietransitie” (landspecifieke aanbeveling 3 van 2019) en “de investeringen toe te spitsen op de groene [...] transitie, met name op het schoon en efficiënt opwekken en gebruiken van energie, milieu-infrastructuur” (landspecifieke aanbeveling 3 van 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de mitigerende stappen die in overeenstemming met de technische richtsnoeren inzake “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) in het herstel- en veerkrachtplan zijn uiteengezet.

### **E.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### Hervorming A: Vaststelling van een kader voor duurzame en groene transformatie

Doel van de hervorming is de overgang naar een circulaire economie voor hulpbronnenefficiëntie te versnellen.

Er wordt een strategisch en juridisch kader voor de overgang naar een circulaire economie vastgesteld om de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid te verbeteren en de integratie van gerecycleerde materialen in nieuwe producten te bevorderen. Bij de hervorming wordt een groene begrotingsplanning vastgesteld door middel van de invoering van een methode voor het identificeren en beoordelen van elementen van de overheidsbegroting die van invloed zijn op het milieubeleid. De hervorming vergemakkelijkt het sturen van de begroting en ondersteunt de samenhang van het begrotings- en begrotingsbeleid met de klimaatdoelstellingen. De hervorming versterkt ook het bestaande groene systeem voor overheidsopdrachten door integratie van de beginselen van de circulaire economie. Zij stelt één loket in om bedrijven, en met name kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), te ondersteunen bij hun overgang naar een circulaire economie.

De mijlpalen in verband met de uitvoering van de hervorming worden uiterlijk op 31 december 2023 voltooid.

#### Investering B: Geïntegreerd strategisch project voor de decarbonisatie van Slovenië door de overgang naar een circulaire economie

Het doel van investeringen is de hulpbronnefficiëntie van bedrijven te vergroten en hun overgang naar een circulaire economie te ondersteunen.

De projecten in het kader van deze investering hebben betrekking op het ondersteunen van start-ups op het gebied van koolstofarme circulaire economie, het opleiden van mentoren om bedrijven te helpen transformatieve oplossingen te vinden en te ontwikkelen en het ondersteunen van de circulaire waardeketens door middel van een milieuvriendelijk ondernemingsklimaat voor investeerders.

De mijlpalen en streefdoelen in verband met de uitvoering van de investering worden uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

#### Investering C: Meer houtverwerking om de overgang naar een klimaatneutrale samenleving te versnellen

Deze investering zal naar verwachting bijdragen tot een grotere binnenlandse houtverwerking op basis van een milieuvriendelijk productieproces en een efficiënt gebruik van hulpbronnen.

Deze investering dient ter financiering van nieuwe capaciteit en uitbreiding van de bestaande houtverwerkingscapaciteit. In beide gevallen volgen de activiteiten de beginselen van duurzaam bouwen. Zij zullen ook onderworpen zijn aan strikte criteria die geen significante schade veroorzaken, met name wat de bescherming van de biodiversiteit betreft.

De investering moet uiterlijk 30 juni 2026 voltooid zijn.

**E.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
69	A: Vaststelling van een kader voor duurzame en groene transitie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de amendementen betreffende de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en de nuttige toepassing van afvalstoffen	Bepaling in de wet tot vaststelling van de inwerkingtreding van wijzigingen van het Besluit beheer verpakkingen en verpakkingsafval en van de Afvalstoffenverordening				V 4	2022	De wijzigingen van het Besluit beheer verpakkingen en verpakkingsafval en de Afvalstoffenverordening vergroten de organisatorische en financiële verantwoordelijkheid van de fabrikanten en bevorderen de integratie van gerecycleerde materialen in nieuwe producten.
70	A: Vaststelling van een kader voor duurzame en groene transitie	Mijlpaal	Ontwikkeling en toepassing van een methode voor groene begrotingsplanning	Ontwikkeling en start van de toepassing van een methode voor groene begrotingsplanning				V 4	2023	Het ministerie van Financiën ontwikkelt en past een methodologie toe voor de beoordeling van het effect van afzonderlijke begrotingslijnen op milieudoelstellingen (klimaatlabels) in overeenstemming met de taxonomie en het beginsel “geen significante schade berokkenen” in technische richtsnoeren (2021/C58/01). De methodologie wordt vastgesteld, gepubliceerd en toegepast en maakt toezicht op de

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										uitgaven uit de groene begroting en de beoordeling van de milieu- en klimaatimpact van het begrotingsbeleid mogelijk.
71	A: Vaststelling van een kader voor duurzame en groene transformatie	Mijlpaal	Eén loket voor de circulaire economie is operationeel	Het éénloketsysteem voor de circulaire economie is operationeel				KWAR TAAL 2	2022	Het éénloketsysteem ondersteunt ondernemingen, met name kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), bij hun overgang naar een circulaire economie. Zij zorgt voor een systematische integratie en coördinatie van de uitvoering van de zes programma's van het geïntegreerde strategische project voor het koolstofvrij maken van Slovenië door middel van de overgang naar een circulaire economie.
72	B: Geïntegreerd strategisch project om Slovenië koolstofvrij te maken door de overgang naar een circulaire economie	Mijlpaal	Gunning van subsidies ter ondersteuning van bedrijven bij de overgang naar een circulaire economie	Bekendmaking van prijzen				KWAR TAAL 2	2024	De projecten verhogen de hulpbronnenefficiëntie van de geselecteerde bedrijven. De selectiecriteria moeten ervoor zorgen dat de technische gids "geen significante schade berokkent" (2021/C58/01) wordt nageleefd. Voor alle projecten in verband met installaties die onder de EU-regeling voor de handel in emissierechten vallen, wordt ervoor gezorgd dat de ondersteunde installaties hun geraamde broeikasgasemissies

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										aanzienlijk onder de in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie vastgestelde limiet voor kosteloze toewijzingen <sup>1</sup> .
73	B: Geïntegreerd strategisch project om Slovenië koolstofvrij te maken door de overgang naar een circulaire economie	Streefdoel	Afgeronde projecten ter ondersteuning van bedrijven bij de overgang naar een circulaire economie		Nummer	0	150	V 4	2025	Projecten ter bevordering van de overgang naar een circulaire economie voltooid.
74	C: Meer houtverwerking om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te versnellen	Mijlpaal	Gunning van subsidies ter ondersteuning van milieuvriendelijke houtverwerking	Bekendmaking van prijzen				V 4	2024	De projecten bevorderen de verwerking van hout op een milieuvriendelijke en hulpbronnenefficiënte manier en in overeenstemming met de beginselen van de circulaire economie en duurzame bouw. De selectiecriteria waarborgen de naleving van de technische richtsnoeren “geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01), met name inzake de bescherming van de biodiversiteit.

<sup>1</sup> Indien de gesteunde activiteit de geraamde broeikasgasemissies realiseert die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, moet een toelichting worden gegeven van de redenen waarom dit niet mogelijk is.

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
75	C: Meer houtverwerking om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te versnellen	Streefdoel	Afgeronde projecten ter ondersteuning van milieuvriendelijke houtverwerking		Nummer	0	8	KWAR TAAL 2	2025	Afgeronde projecten ter ondersteuning van milieuvriendelijke houtverwerking
76	C: Meer houtverwerking om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te versnellen	Streefdoel	Afgeronde projecten ter ondersteuning van milieuvriendelijke houtverwerking		Nummer	8	28	KWAR TAAL 2	2026	Afgeronde projecten ter ondersteuning van milieuvriendelijke houtverwerking

## **F. COMPONENT 6: DIGITALE TRANSFORMATIE VAN DE ECONOMIE**

Sloveense bedrijven lopen achterop in het tempo van de aanpassing aan de veranderingen als gevolg van de digitalisering als gevolg van een gebrek aan competenties en vaardigheden van werknemers en beperkte middelen voor investeringen in apparatuur en geavanceerde digitale technologieën.

Tegen deze achtergrond zijn de doelstellingen van dit onderdeel van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht het verhogen van de efficiëntie en groei van bedrijven, het ondersteunen van hun transformatie via digitale technologieën, het versnellen van het gebruik van geavanceerde technologieën, het aanpassen van het regelgevingskader en het verbeteren van de markttoegang, transparantie en veiligheid, hetgeen op de lange termijn naar verwachting het concurrentievermogen van het land zal vergroten. Verdere integratie van de Sloveense ondernemingen in de mondiale waardeketens zal worden ondersteund door deelname aan meerlandenprojecten.

Deze investeringen en hervormingen zullen bijdragen aan de landspecifieke aanbevelingen die in 2019 tot Slovenië zijn gericht, namelijk “het ondernemingsklimaat verbeteren door de restrictieve regelgeving en de administratieve lasten te verminderen” (landspecifieke aanbeveling 2 van 2019), en in 2020, namelijk „de investeringen toespitsen op de [...] digitale transitie [...] en op de uitrol van het 5G-netwerk. De digitale capaciteiten van bedrijven bevorderen en digitale vaardigheden, e-handel [...] versterken” (landspecifieke aanbeveling 3 van 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de mitigerende stappen die in overeenstemming met de technische richtsnoeren inzake “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) in het herstel- en veerkrachtplan zijn uiteengezet.

### **F.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### Hervorming A: Digitale transformatie van de economie (bedrijfsleven en industrie)

De digitale transformatie van de economie wordt ondersteund door de inwerkingtreding van een strategie voor de digitale transformatie van ondernemingen en de richtsnoeren voor innovatieve aanbestedingen. De strategie voorziet in de overdracht van registers naar één ondernemingsregister.

De strategie omvat ook een routekaart voor de uitvoering van de gemeenschappelijke EU-toolbox voor connectiviteit<sup>2</sup>, die gericht is op activiteiten in verband met één enkel informatiepunt.

De mijlpalen en streefdoelen in verband met de uitvoering van de hervorming worden uiterlijk op 31 december 2024 voltooid.

#### Investering B: Programma voor digitale transformatie industrie/bedrijfsleven

De investering zal naar verwachting de productiviteit en de groei verhogen door de processen te optimaliseren en geavanceerde digitale technologieën toe te passen, de digitale vaardigheden van

---

<sup>2</sup> Overeenkomstig Aanbeveling (EU) 2020/1307 van de Commissie inzake een gemeenschappelijk instrumentarium van de Unie voor het verlagen van de kosten van de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit en het waarborgen van tijdige en investeringsvriendelijke toegang tot 5G-radiospectrum, ter bevordering van connectiviteit ter ondersteuning van het economisch herstel na de COVID-19-crisis in de Unie.

werknemers te ontwikkelen en het concurrentievermogen en de innovatie te stimuleren door de toetreding van nieuwe marktdeelnemers tot de markt te vergemakkelijken.

In een openbare aanbesteding worden specifieke projecten vastgesteld om het gebruik van geavanceerde technologieën uit te breiden om de efficiëntie, de productiviteit en het concurrentievermogen te vergroten en de invoering van digitale innovatie en de overdracht van digitale competenties te versnellen.

De begunstigden zijn consortia bestaande uit grote ondernemingen en SMEs. Ondernemingen ontwikkelen en implementeren een alomvattende strategie voor digitale transformatie om de doelstellingen van de aanbesteding te verwezenlijken.

De mijlpalen en streefdoelen in verband met de uitvoering van de investering worden uiterlijk op 30 juni 2024 voltooid.

#### Investering D: Grensoverschrijdende en meerlandenprojecten — gemeenschappelijke Europese data-infrastructuur en -diensten

De doelstellingen van de meerlandenprojecten inzake gemeenschappelijke Europese data-infrastructuur en -diensten zijn de ontwikkeling en uitrol bij de eerste industriële uitrol van de nieuwe generatie laagstroominfrastructuur en -diensten van Edge tot Cloud, om de EU uiteindelijk te voorzien van mondiale, toekomstgerichte, ultraveilige, groene industriële gegevensverwerkingscapaciteiten.

Dit project kan de vorm aannemen van een gepland belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI) inzake infrastructuur en diensten van de volgende generatie.

De mijlpalen en streefdoelen in verband met de uitvoering van het project worden uiterlijk op 30 juni 2026 voltooid.

#### Investering E: Grensoverschrijdende en meerlandenprojecten — Lagestroomprocessors en halfgeleiderchips

De doelstellingen van het meerlandenproject “Low-Power Processors and Semiconductor Chips” zijn het versterken van de capaciteiten op het gebied van ontwerp en het vergroten van de veerkracht van EU- en Sloveense halfgeleiderwaardeketens, het verbinden van nationale en EU-processen met elkaar overlappende werkgebieden, en het versterken van de waardeketen van micro-elektronica door (1) modulaire aanpak (instrumenten en apparatuur, materialen, ontwerp, fabricage, verpakking en tests), aangedreven door de behoeften van de industrie, (2) definitie van nieuwe ontwikkeling door de definitie van micro-elektronica-ecosysteem, (3) integratie van de hele Europese micro-elektronica.

Dit project kan de vorm aannemen van een gepland belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI).

De mijlpalen en streefdoelen in verband met de uitvoering van het project worden uiterlijk op 30 juni 2024 voltooid.

**F.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
77	A: Digitale transformatie van de economie (bedrijfsleven en industrie)	Mijlpaal	Vaststelling van een strategie voor de digitale transformatie van ondernemingen	Goedkeuring van de strategie voor de digitale transformatie van ondernemingen door de overheid				V 4	2021	<p>De overheid ontwikkelt en keurt een strategie voor de digitale transformatie voor bedrijven goed waarin de basisstappen van de digitale transformatie worden uiteengezet. De strategie moet ervoor zorgen dat alle bedrijfsexploatanten in Slovenië in één register worden geregistreerd, overeenkomstig het eenmaligheidsbeginsel dat is opgenomen in Verordening (EU) 2018/1724 betreffende één digitale toegangspoort.</p> <p>De strategie omvat een routekaart voor de uitvoering van de gemeenschappelijke EU-toolbox voor connectiviteit,<sup>3</sup> met inbegrip van activiteiten in verband met één enkel informatiepunt en een specifiek</p>

<sup>3</sup> Overeenkomstig Aanbeveling (EU) 2020/1307 van de Commissie inzake een gemeenschappelijk instrumentarium van de Unie voor het verlagen van de kosten van de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit en het waarborgen van tijdige en investeringsvriendelijke toegang tot 5G-radiospectrum, ter bevordering van connectiviteit ter ondersteuning van het economisch herstel na de COVID-19-crisis in de Unie.

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhheid	Referentie scenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										tijdschema voor de voltooiing van elke actie.
78	A: Digitale transformatie van de economie (bedrijfsleven en industrie)	Mijlpaal	Richtsnoeren voor innovatieve overheidsopdrachten	Richtsnoeren voor innovatieve overheidsopdrachten aangenomen door de regering van de Republiek Slovenië				KWAR TAAL 2	2022	In de richtsnoeren voor innovatieve aanbestedingen worden de selectieprocedures en criteria voor de deelname van aanvragers aan innovatieve aanbestedingsprocedures vastgesteld.
80	B: Programma voor digitale transformatie industrie/bedrijfsleven	Mijlpaal	Gunning van contracten voor projecten voor de digitale transformatie van ondernemingen	Bekendmaking van prijzen				KWAR TAAL 2	2022	Aanvragers zijn consortia of andere vormen van integratie van ondernemingen, bestaande uit ten minste één grote onderneming en meerdere kleine en middelgrote ondernemingen.  De selectiecriteria omvatten onder meer de versterking van de digitale vaardigheden van werknemers en de invoering van een e-identiteit en een digitale bedrijfskaart.
81	B: Agenda voor digitale transformatie	Streefdoel	Consortia van bedrijven met een		Nummer	0	20	KWAR TAAL 2	2022	Consortia waaraan contracten in het kader van mijlpaal 80 worden gegund, ontwikkelen op

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	industrie/bedrijfsleven		ontwikkelde digitale strategie							maat gesneden digitale strategieën voor de transformatie van bedrijven, technologie, organisatie en cultuur. Deze omvatten onder meer een beoordeling van de digitale paraatheid, identificatie van relevante gebieden voor digitalisering, relevante gegevens en bronnen, integratie van gegevens en leerbehoeften.
82	B: Agenda voor digitale transformatie industrie/bedrijfsleven	Streefdoel	Partnerschappen ondersteund door een voltooide digitale transformatie		Nummer	0	20	KWARTAAAL 2	2024	Voltooide projecten in overeenstemming met de digitale strategieën die in het kader van mijlpaal 81 zijn opgesteld.  Het totale bedrag van de financiering bedraagt ten minste 43 808 855 EUR, waarvan ten minste 10 000 000 EUR is bestemd voor kleine en middelgrote ondernemingen.
83	D: Grensoverschrijdende en meerlandenprojecten — Gemeenschappelijk	Mijlpaal	Publicatie van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling	Publicatie van een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling				KWARTAAAL 2	2021	Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor deelname aan een grensoverschrijdend meerlandenproject van gemeenschappelijke Europese

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhed	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	e Europese data-infrastructuur en -diensten		voor een nieuw project inzake cloud van de volgende generatie.							data-infrastructuren en -diensten, dat zal worden uitgevoerd als belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI) inzake infrastructuur en diensten van de volgende generatie
84	D: Grensoverschrijden de en meerlandenprojecten — Gemeenschappelijke Europese data-infrastructuur en -diensten	Streefdoel	In de proeffase ontwikkelde en geïntegreerde gegevensverwerkingsoplossingen		Nummer 0	7	KWAR TAAL 2	2026	Geïntegreerde projecten in het kader van mijlpaal 83 dragen bij tot de ontwikkeling en eerste uitrol van de volgende generatie innovatieve cloud- en baanbrekende oplossingen om uiteindelijk bij te dragen tot de ontwikkeling van een gemeenschappelijke Europese data-infrastructuur en de bijbehorende innovatieve slimme verwerkingsdiensten.	
85	E: Grensoverschrijden de en meerlandenprojecten — Lage stroomprocessoren en halfgeleiderchips	Mijlpaal	Voltooiing van de lijst van potentiële deelnemers aan het gemeenschappelijke project.	Afronding van de lijst			KWAR TAAL 2	2021	Voltooiing van de lijst van deelnemers aan een meerlandenproject op het gebied van micro-elektronica, dat naar verwachting zal worden uitgevoerd als belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI).	

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
86	E: Grensoverschrijdende en meerlandenprojecten — Lagestroomprocessoren en halfgeleiderchips	Streefdoel	Aantal gestarte projecten		Nummer	0	2	KWARTAL 2	2024	Startte projecten op specifieke gebieden (zoals ontwerp van communicatiechip, ontwikkeling van geavanceerde halfgeleiderprocessen, systeemintegratie en kernen voor gebruik in verschillende toepassingen voor slimme mobiliteit, slimme steden en gemeenschappen, slimme fabrieken) in de waardeketen van het gezamenlijke project onder mijlpaal 85.

## **G. COMPONENT 7: DIGITALE TRANSFORMATIE VAN DE OVERHEIDSSECTOR EN HET OPENBAAR BESTUUR**

Deze component van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht pakt digitaliseringsuitdagingen aan die verband houden met het openbaar bestuur, zoals het waarborgen van breedbanddekking op het hele grondgebied van Slovenië, het gebruik van e-diensten in de overheidssector, interoperabiliteit tussen systemen voor gegevensbeheer, digitale vaardigheden en apparatuur van ambtenaren, cyberbeveiliging en het zorgen voor coördinatie bij het beheer van ICT-investeringen.

Het doel van de component is het aanpakken van kritieke tekortkomingen die tijdens de COVID-19-pandemie in de digitalisering van de overheidssector zijn vastgesteld. De component heeft met name tot doel een omgeving te creëren voor een succesvolle digitale transformatie, e-overheid te versterken, digitale vaardigheden te verbeteren en de cyberbeveiliging te verbeteren.

De component zal de overgang naar een gigabitmaatschappij verder aanpakken door het regelgevingskader te verbeteren en de digitale connectiviteit te versterken door investeringen in breedbandinfrastructuur in moeilijk bereikbare gebieden.

Deze investeringen en hervormingen dragen bij tot de landspecifieke aanbevelingen die in 2020 tot Slovenië zijn gericht, namelijk „de investeringen toespitsen op de [...] digitale transitie [...] en op de uitrol van het 5G-netwerk. De digitale capaciteiten van bedrijven bevorderen en digitale vaardigheden, e-handel [...] versterken” (landspecifieke aanbeveling 3 van 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de mitigerende stappen die in overeenstemming met de technische richtsnoeren inzake “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) in het herstel- en veerkrachtplan zijn uiteengezet.

### **G.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### **Hervorming A: Versterking van de governance van de digitale transformatie van het openbaar bestuur**

De hervorming heeft tot doel de governance van de digitale transformatie in het openbaar bestuur te verbeteren. Dit zal naar verwachting worden bereikt door de goedkeuring van een strategie voor digitale overheidsdiensten 2021-2030 en de oprichting van een Raad voor de ontwikkeling van informatica als coördinerend orgaan voor digitale oplossingen.

De strategie voor digitale overheidsdiensten 2021-2030 wordt door de regering vastgesteld en is gericht op gebruikersvriendelijke en eenvoudige digitale diensten, het waarborgen van gegevens voor betere diensten en besluitvorming en het bieden van een veilige, betrouwbare en inclusieve digitale omgeving.

De Informatica-ontwikkelingsraad fungeert als leidinggevend orgaan voor de coördinatie van activiteiten in de overheidssector met betrekking tot IT-investeringen, normen, back-office systemen en andere technologische ontwikkelingen wanneer compatibiliteit van de systemen essentieel is voor de werking en het onderhoud ervan.

De mijlpaal in verband met de uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2021 voltooid.

### Hervorming B: Creëren van een omgeving voor het gebruik van e-diensten door overheidsdiensten

Doel van de hervorming is te voorzien in een passende rechtsgrondslag voor door de overheid verleende e-diensten, met name de invoering van e-ID-diensten.

Met de inwerkingtreding van de wet inzake elektronische identiteit en vertrouwensdiensten en de gewijzigde wet op de identiteitskaart wordt het gebruik van nationale e-identiteit voor het gebruik van openbare diensten in de praktijk gebracht en worden basisvoorwaarden voor e-handel gecreëerd. De e-ID wordt grensoverschrijdend erkend en gemeld in het kader van eIDAS.

De mijlpaal in verband met de uitvoering van de hervorming wordt voltooid en de afgifte van e-ID-documenten begint uiterlijk op 30 juni 2022.

### Hervorming C: Modernisering van de administratieve processen voor een succesvolle digitale transformatie

De hervorming heeft tot doel de rechtsgrondslag te verschaffen voor de verdere digitalisering van overheidsdiensten.

De Algemene wet bestuursprocesrecht en het Besluit ambtelijke handel worden gewijzigd om het bereik van elektronische procedures in administratieve procedures uit te breiden.

De mijlpaal in verband met de uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op zaterdag 31 december 2022 voltooid.

### Hervorming D: Oprichting van een kenniscentrum — Mensen en Organisaties en vergroting van de vaardigheden van het personeel in het openbaar bestuur

Doel van de hervorming is het personeelsbeheer bij de overheid te verbeteren.

Bij de wijziging van de ambtenarenwet wordt een kenniscentrum — Mensen en Organisaties — opgericht dat operationeel wordt. Het Centrum streeft ernaar een strategische aanpak van competentiebeheer te bevorderen. Het Centrum beoordeelt de competenties en vaardigheden op het gebied van aanwervingsprocedures, draagt bij tot de ontwikkeling van competenties en vaardigheden (met inbegrip van digitale vaardigheden) van ambtenaren en ontwikkelt andere instrumenten voor het beheer van personele middelen in overheidsorganen. Daarnaast wordt een beheersstrategie voor het beheer van talent, loopbaanontwikkeling, een leven lang leren en de nieuwe realiteit van de COVID-19-pandemie vastgesteld.

De mijlpaal in verband met de uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2024 voltooid.

### Hervorming E. Zorgen voor cyberbeveiliging

De doelstellingen van deze hervorming zijn het versterken van het strategische en operationele niveau van entiteiten die deel uitmaken van het nationale cyberbeveiligingssysteem, door hun onderlinge connectiviteit en samenwerking te verbeteren.

De capaciteit van het cyberbeveiligingsteam (Sigov-CERT) en de administratie van de Republiek Slovenië voor informatiebeveiliging (URSIV) wordt versterkt door de oprichting van een

cyberbeveiligingscertificeringsautoriteit, een platform voor het delen en analyseren van informatie en een platform voor de melding van beveiligingsincidenten in URSIV.

De hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

#### Hervorming F. Overgang naar een gigabitmaatschappij

Het doel van deze hervorming is bij te dragen tot het aanbieden van breedbanddekking op het gehele grondgebied van de Republiek Slovenië.

De Wet Elektronische Communicatie wordt gewijzigd om de procedures voor de aanleg van elektronische communicatienetwerken te optimaliseren, de efficiëntie van de gezamenlijke bouw en de voorspelbaarheid van het ondernemingsklimaat te verhogen. De Sloveense regering stelt een nationaal breedbandplan vast waarin de behoeften worden uiteengezet om tegen 2025 breedbanddekking in heel Slovenië te ontwikkelen, alsmede de maatregelen om dit doel te bereiken.

De mijlpaal in verband met de uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 juni 2022 voltooid.

#### Investerings G. Modernisering van de digitale omgeving van overheidsdiensten

De investeringen hebben tot doel gebruikersgerichte e-diensten te ontwikkelen, de IT-infrastructuur in het openbaar bestuur te verbeteren, een proefproject uit te voeren voor een geautomatiseerd duurzaam beheer van openbare gebouwen, digitale diensten te leveren en de ontwikkeling van vaardigheden voor ambtenaren te verbeteren.

De investering bestaat uit verschillende subinvesteringen, met name:

- Ten minste 40 000 deelnames van ambtenaren aan opleidingen in digitale vaardigheden die moeten worden voltooid;
- Een platform voor digitale e-wetgeving voor het opstellen, aannemen en publiceren van nationale wet- en regelgeving;
- Een meerlandenproject in verband met de oprichting en operationalisering van een nationale QCI (kwantumcommunicatie-infrastructuur).

De investering moet uiterlijk 30 juni 2026 voltooid zijn.

#### Investering H. Gigabitinfrastructuur

Het doel van de investering is de uitrol van infrastructuur voor breedbandtoegang tot verbeterbare netwerken met zeer hoge capaciteit mogelijk te maken.

De investering ondersteunt de aanleg van breedbandnetwerken met zeer hoge capaciteit voor ten minste 6838 huishoudens in “witte gebieden”, voornamelijk in dunbevolkte gebieden en moeilijk terrein. De projecten moeten het effect op de ruimte en het milieu tot een minimum beperken door prioriteit te geven aan gedeeld gebruik van bestaande infrastructuur en gezamenlijke bouw en integratie met andere infrastructuurinvesteringen.

De investering moet uiterlijk 30 juni 2026 voltooid zijn.

#### Investerings I. Digitalisering van interne veiligheid

Het doel van de investering is de op het niveau van de Sloveense politie beschikbare technologie te verbeteren en te moderniseren om de werkprocessen te optimaliseren en te ondersteunen.

Voor de behoeften van de nationale politie wordt een particuliere cloud opgezet die interoperabel is met de bestaande systemen op het niveau van de Sloveense staat. Deze cloud zal naar verwachting zorgen voor een soepel verloop van de politieapplicaties.

Er wordt een digitale TETRA-netwerkinfrastructuur voor TETRA opgezet en operationeel ten behoeve van de nationale politie. Het netwerk moet compatibel zijn met andere nationale radiosystemen van buurlanden.

De mijlpalen en streefdoelen in verband met de uitvoering van de investering worden uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

#### Investering J. Digitalisering van onderwijs en wetenschap

Het doel van de investering is het pedagogische proces en het institutionele beheer voor alle onderwijsniveaus te digitaliseren, te voorzien in adequate informatie- en communicatie-infrastructuur en relevante e-diensten aan te bieden voor de ontwikkeling van digitale competenties. Er wordt gezorgd voor hogesnelheidsconnectiviteit, gegevensopslag en versterking van competenties voor open data en open wetenschap binnen de onderzoeksorganisaties. Dit zal naar verwachting bijdragen tot de ontwikkeling van digitale vaardigheden en competenties en tot het verkleinen van de digitale kloof.

De investering dient er met name voor te zorgen dat:

- Connectiviteit voor basis- en middelbare instellingen, hogescholen en organisaties voor volwassenenonderwijs;
- ontwikkeling en operationalisering van nieuwe IT-oplossingen ter ondersteuning van de digitalisering van het pedagogische proces voor alle onderwijsniveaus;
- hogesnelheidsglasvezelbackbonen netwerk tussen PoPs (point-of-presence) van het academisch en onderzoeksnetwerk van Slovenië (Arnes) en gegevensopslagplaatsen voor het bewaren van open onderzoeksresultaten;

De doelstellingen in verband met de uitvoering van de investering worden uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

#### Investering K. Groen Sloveens vestigingskader

Het doel van de investering is het bevorderen van slim ruimtebeheer als schaarse natuurlijke hulpbron en het beperken van de bouw van nieuwe grond, waardoor de weerbaarheid tegen klimaatverandering wordt vergroot. Daarnaast wordt verwacht dat zij realtime ruimtelijke gegevens en diensten zal leveren op basis van het gecombineerde gebruik van onroerend goed, milieu-, waterregistraties, economische openbare infrastructuur en bouwkadasters.

De investering zorgt ervoor dat belangrijke ruimtelijke en ecologische digitale gegevens met elkaar verbonden zijn. Dit zal naar verwachting de ontwikkeling en operationalisering ondersteunen van digitale diensten die met name betrekking hebben op het milieu, overstromingsgebieden, grondbeleid op lokaal en nationaal niveau, en publieksparticipatie in ruimtelijke ordening.

De doelstellingen in verband met de uitvoering van de investering worden uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

### Investering L. De digitale transitie in de landbouw, voeding en bosbouw

Het doel van de investering is de administratieve lasten voor begunstigen van het toekomstige gemeenschappelijk landbouwbeleid en voor de bosbouwsector te vereenvoudigen en beleidsmakers betere gegevens te verschaffen.

De investering bestaat met name uit de ontwikkeling van een gegevensopslagplaats die naar verwachting de verbinding en verspreiding van gegevens mogelijk moet maken, de werkzaamheden van de Autoriteit voor voedselveiligheid, diergeneeskunde en gewasbescherming moet ondersteunen en databanken in de veehouderij moet digitaliseren. E-diensten worden ontwikkeld op het gebied van landbouw, voeding, bosbouw, openbare landbouwadviestdiensten en monitoring en inspectie op basis daarvan.

De investering moet uiterlijk 30 juni 2026 voltooid zijn.

### Investering M. Digitalisering op het gebied van cultuur

Het doel van de investering is het cultureel erfgoed toegankelijker te maken, de processen voor het melden van culturele monumenten en het verkrijgen van toestemming voor culturele bescherming voor erfgoedinterventies te optimaliseren, en e-archivering te ondersteunen.

De investering bestaat uit het opbouwen van een informatieplatform voor e-cultuur om de infrastructuur te verbeteren en te ontwikkelen de competenties van culturele makers voor het genereren van digitale inhoud in het toerisme. E-diensten zijn operationeel en toegankelijk voor culturele instellingen.

Een e-erfgoedstelsel voor de modernisering en totstandbrenging van dynamische e-diensten voor de bescherming van cultureel erfgoed en een upgrade van het Sloveense e-ARH.si systeem voor e-archivering zullen naar verwachting bijdragen tot de transformatie van deze sector.

De doelstellingen in verband met de uitvoering van de investering worden uiterlijk op 30 juni 2026 voltooid.

### Investering N. Digitalisering op het gebied van justitie

Het doel van de investering is de toegankelijkheid van justitie voor zowel bedrijven als burgers te verbeteren.

De investering zal de verdere digitalisering van diensten en de ontwikkeling van nieuwe IT-oplossingen versnellen om te zorgen voor een uitgebreide uitwisseling van informatie en juridische documentatie en bijdragen tot een snellere beslechting van rechtszaken door rechtbanken. Veilige en hoogwaardige audiovisuele videoapparatuur zal de toegang voor burgers en bedrijven verbeteren. Er wordt een systeem ontwikkeld voor opleiding op afstand en digitalisering van examens voor het centrum voor justitiële opleiding.

De investering moet uiterlijk 30 juni 2026 voltooid zijn.

**G.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
90	A: Versterking van de governance van de digitale transformatie van het openbaar bestuur	Mijlpaal	Raad voor Informatica van de overheid opgericht en operationeel	Aanneming van het besluit tot instelling van de Raad door de regering en benoeming van haar leden door het ministerie van Openbaar Bestuur				V 4	2021	De Raad voorziet in een centraal punt voor het openbaar bestuur voor de coördinatie van operationele activiteiten op het gebied van IT-investeringen, normen, back-office systemen en andere technologische ontwikkelingen wanneer compatibiliteit van de systemen essentieel is voor de efficiënte werking en het efficiënte onderhoud ervan.
91	B: Creëren van een omgeving voor het gebruik van e-diensten door overheidsdiensten	Mijlpaal	Beveiligde nationale e-identiteitsdocumenten	Begin van de uitgifte van nieuwe nationale e-identiteitskaarten				KWAR TAAL 2	2022	De eerste nieuwe e-ID-kaarten worden uitgegeven. Dit zal nationaal en grensoverschrijdend worden gebruikt in de elektronische handel. De nieuwe identiteitskaart stelt de burger in staat elektronisch te identificeren en te authenticeren om toegang te krijgen tot elektronische diensten en elektronisch te ondertekenen. De rechtsgrondslag voor de afgifte van e-identiteit is de

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										Electronic Identity and Trust Services Act en de gewijzigde Identity Card Act (wet tot wijziging van de Identity Card Act). Het systeem moet in het kader van eIDAS worden aangemeld als grensoverschrijdend conform.
92	D: Oprichting van een kenniscentrum -Menselijke bronnen centrum en vergroting van de vaardigheden van het personeel in het openbaar bestuur	Mijlpaal	Een kenniscentrum — Personeelscentrum opgericht en operationeel	Het kenniscentrum — Human Resources Centre is operationeel				KWARTAL 2	2024	De wijzigingen van de ambtenarenwet voorzien in de oprichting van het kenniscentrum — Human Resources Centre. Het Centrum is operationeel en is verantwoordelijk voor: — het organiseren van openbare vergelijkende onderzoeken voor de aanwervingsprocedures bij de overheid; — beoordeling van de vaardigheden van de kandidaten in de aanwervingsprocedures; — ontwikkeling van een systeem voor persoonlijke competenties en vaardigheden in het openbaar bestuur (met inbegrip van

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										managementcompetenties); het bevorderen van instrumenten voor het beheer van personele middelen in het openbaar bestuur; vaststelling van een kader om de digitale vaardigheden in het openbaar bestuur te verbeteren. De wet kan voorzien in een redelijke overgangperiode voor de effectieve toepassing van de op de lijst opgenomen verantwoordelijkheden van de kenniscentra en de volledige operationalisering van de kenniscentra.
93	C: Modernisering van de administratieve processen voor een succesvolle digitale transformatie	Mijlpaal	Opheffing van wettelijke en administratieve belemmeringen voor het aanbieden van e-diensten	Wettelijke bepalingen inzake de inwerkingtreding van wijzigingen van de Algemene wet bestuursprocesrecht en het Besluit ambtelijke handel				V 4	2022	De wijzigingen van de Algemene wet bestuursprocesrecht en het Besluit administratieve handel zijn gericht op de vereenvoudiging van de wettelijke vereisten voor het verlenen van elektronische overheidsdiensten en de verdere digitalisering van administratieve processen. Deze omvatten onder meer

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										betalingsdiensten, steun voor de ontwikkeling van elektronische applicaties en de elektronische indiening van documenten.
94	F: Overgang naar gigabitmaatschappij	Mijlpaal	Vaststelling van een breedbandplan 2021-2025	Het breedbandplan wordt door de regering goedgekeurd				KWARTAL 2	2022	Het vastgestelde plan bevat: 1. de noodzaak om tegen 2025 te zorgen voor adequate breedbandnetwerken in Slovenië, in overeenstemming met de connectiviteitsdoelstellingen voor een Europese gigabitmaatschappij 2025; 2. Een nationaal plan voor de aanleg van 5G-infrastructuur; 3. de noodzakelijke wijzigingen in de rechtsgrondslagen op het gebied van elektronische communicatie; 4. maatregelen om te zorgen voor een passend radiospectrumgebied in Slovenië, 5. concrete maatregelen die nodig zijn om de doelstellingen te verwezenlijken, 6. Kernprestatie-indicatoren (KPI's) om de vastgestelde doelstellingen binnen de gestelde termijnen te halen.

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
95	E: Cyberbeveiliging waarborgen	Mijlpaal	Vergroting van de capaciteit van de overheid om te reageren op cyberincidenten	Het platform voor informatie-uitwisseling en analyse, het platform voor incidentenmelding en een cyberbeveiligingscertificeringsautoriteit zijn operationeel				KWARTAL 2	2026	Er wordt een nationale autoriteit voor cyberbeveiligingscertificering, een functionerend platform voor informatie-uitwisseling en -analyse (ISAC) in de administratie van de Republiek Slovenië voor informatiebeveiliging en een functionerend platform voor de melding van beveiligingsincidenten bij de administratie van de Republiek Slovenië voor informatiebeveiliging opgericht en operationeel. Het platform voor informatie-uitwisseling en analyse, het platform voor incidentenmelding en een cyberbeveiligingscertificeringsautoriteit zijn operationeel
96	G: Modernisering van de digitale omgeving van het openbaar bestuur	Mijlpaal	Oprichting van een nationaal SI-EuroQCI-netwerk	Een nationaal SI-EuroQCI-netwerk is operationeel				KWARTAL 2	2026	Het nationale SI-EuroQCI-netwerk (beveiligde kwantumcommunicatie-infrastructuur) is operationeel.
97	G: Modernisering	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het e-	Inwerkingtreding van het e-				V 4	2025	Eén digitaal platform verricht alle activiteiten in verband met

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	van de digitale omgeving van het openbaar bestuur		wetgevingsplatform	wetgevingsplatform						het opstellen, aannemen en publiceren van wetgeving voor alle overheidsinstanties. Externe belanghebbenden en het publiek hebben toegang tot het digitale platform via een opgewaarderd nationaal portaal voor wetgeving.
98	G: Modernisering van de digitale omgeving van het openbaar bestuur	Streefdoel	Aantal participaties van ambtenaren dat een digitale vaardigheidstraining heeft voltooid		Nummer	0	40 000	KWAR TAAL 2	2026	Ten minste 40 000 participaties worden voltooid voor trainingen voor digitale competenties. Dit omvat ten minste 1 000 participaties van IT-specialisten (ambtenaren in loondienst) die vervolgoopleidingen moeten afronden.
99	H: Gigabitinfrastructuur	Streefdoel	Extra huishoudens met breedbandtoegang		Nummer	0	6 838	KWAR TAAL 2	2026	Ten minste 6 838 extra huishoudens met uitbreidbare breedbandverbindingen met een zeer hoge capaciteit. Deze huishoudens bevinden zich in dunbevolkte gebieden en in gebieden waar geen breedbandinfrastructuur met hoge capaciteit bestaat (“witte gebieden”).
100	I. Digitalisering van de	Streefdoel	Gebruikers van het nieuwe digitale		Nummer	0	11 000	V 4	2022	Het digitale radionetwerk van de nationale autoriteiten van de Republiek Slovenië zal naar

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	binnenlandse veiligheid		radionetwerk van de politie (TETRA)							verwachting 11 000 gebruikers hebben. Het netwerk maakt gebruik van door de EU gecoördineerde radiofrequenties voor de openbare veiligheid en is compatibel met de nationale radiosystemen van buurlanden.
101	I. Digitalisering van de binnenlandse veiligheid	Mijlpaal	Particuliere politiecloud is operationeel	Particuliere politiecloud is operationeel				V 4	2025	Toepassingen ter ondersteuning van misdaadpreventie, openbare veiligheid, grenscontroles en bedrijfsprocessen worden in de cloud geïnstalleerd en gebruikt.
102	K: Groen Sloveens vestigingskader	Streefdoel	Onderling verbonden infrastructuur voor ruimtelijke en ecologische digitale gegevens		Nummer	0	4	V 4	2025	De databanken van eProstor, eEnvironment, eVodes, ENATUR worden onderling gekoppeld. De infrastructuur zorgt voor de integratie van processen, gegevens en diensten en de toegang tot digitale gegevens en diensten op het gebied van ruimtevaart, milieu, onroerend goed, water en natuur. Het zal naar verwachting dienen als basis voor de ontwikkeling van aanverwante digitale diensten.
103	L: De digitale transitie in de landbouw,	Streefdoel	Nieuwe operationele e-diensten op het		Nummer	0	15	V 4	2024	Naar verwachting zullen in totaal 15 e-diensten worden ontwikkeld en operationeel. De

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	voeding en bosbouw		gebied van landbouw, voeding en bosbouw							e-diensten omvatten met name: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ondersteuning van de uitvoering van de taken van de Dienst Veterinaire en Plantenbescherming</li> <li>• Systemen voor de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (dierenhouderijdatabanken).</li> <li>• Duurzaam monitoringinstrument voor landbouwactiviteiten</li> <li>• Informatiesysteem ter ondersteuning van slimme en gerichte inspecties om de naleving, de veiligheid en de regulering van landbouwgrond te waarborgen</li> <li>• e-apparatuur en e-Operability of forestry public service</li> <li>• Vaststelling van gebieden door middel van tijdreeksen van satellietgegevens</li> <li>• verwerving en gebruik van satellietbeelden (voor specifieke gebieden) met een hoge resolutie.</li> </ul>
104	L: De digitale transitie in de landbouw,	Streefdoel	Nieuwe operationele e-diensten op het gebied van		Nummer	15	32	KWAR TAAL 2	2026	Naar verwachting zullen in totaal 32 e-diensten worden ontwikkeld en operationeel (met inbegrip van de e-diensten in het

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	voeding en bosbouw		landbouw, voeding en bosbouw							kader van streefdoel 103). De diensten omvatten met name: • Ondersteuning van de uitvoering van de taken van de Dienst voor voedselveiligheid, diergeneeskunde en gewasbescherming • Systemen voor de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (databanken voor veehouderij, datawarehouse) • Taken van de openbare landbouwadviesdienst • Duurzaam bewakingsinstrument voor landbouwactiviteiten • Informatiesysteem ter ondersteuning van slimme en gerichte inspecties ter waarborging van de naleving, veiligheid en regulering van landbouwgrond • E-Forest Information System, E-Forest application.
105	N: Digitalisering op het gebied van justitie	Streefdoel	Nieuwe of verbeterde IT-systemen die door gerechtelijke		Nummer	0	11	KWAR TAAL 2	2026	In totaal zullen 11 IT-systemen voor gebruik in het justitiële systeem worden ontwikkeld of verbeterd. De IT-systemen zorgen onder meer voor de

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
			instellingen worden gebruikt							implementatie van videoconferentiesystemen, een systeem voor afstandsopleiding en een systeem voor de digitalisering van examens binnen het centrum voor justitiële opleiding.
106	J: Digitalisering van onderwijs en wetenschap	Streefdoel	Aanvullende onderwijsinstellingen met optische verbindingen van meer dan 1 Gbps		Nummer	0	204	KWARTAL 2	2024	204 instellingen voor lager en middelbaar onderwijs en organisaties voor volwassenenonderwijs worden aangesloten op optische verbindingen van meer dan 1 Gbps. Naar verwachting zal dit ongeveer 18 % van de bestaande onderwijsinstellingen in het land en ongeveer 35 000 leerlingen bestrijken. De investering omvat de volgende soorten onderwijsinstellingen: basisscholen, middelbare scholen, instellingen voor kinderen en jongeren met speciale behoeften, studentenverblijven en organisaties voor volwassenenonderwijs.
107	J: Digitalisering	Streefdoel	Extra 100 Gbps optische		Nummer	0	40	V 4	2023	De optische backbone-verbindingen verbinden de

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	van onderwijs en wetenschap		aansluitingen op de ruggengraat							<p>datacentra van de openbare instellingen van het academisch en onderzoeksnetwerk van Slovenië.</p> <p>Er moeten permanent ten minste 40 optische langeafstandsverbindingen van 100 Gbps worden gebruikt, die naar verwachting ten minste 75 % van alle verbindingen tussen openbare instellingen zullen bestrijken.</p>
108	J: Digitalisering van onderwijs en wetenschap	Streefdoel	Nieuwe IT-oplossingen die worden gebruikt voor het onderwijzen, leren en volgen van afgestudeerden in het beroepsonderwijs		Nummer	0	11	V 4	2025	In totaal zullen 11 nieuwe IT-oplossingen (toepassingen en digitale diensten) worden ontwikkeld en gebruikt door onderwijsinstellingen, tests op het gebied van onderwijs, leren en het volgen van afgestudeerden in beroepsonderwijs en -opleiding. Deze omvatten onder meer toepassingen om curricula te digitaliseren, het lezen van elektronische boeken te ondersteunen, projectgebaseerd leren te ondersteunen en de

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										inzetbaarheid van afgestudeerden in het beroepsonderwijs te volgen.
109	M: Digitalisering op cultuurgebied	Streefdoel	Operationele e-diensten op het gebied van cultuur		Nummer	0	6	KWAR TAAL 2	2026	E-diensten voor de digitalisering van culturele inhoud en processen zijn operationeel. De e-diensten ondersteunen verschillende soorten culturele inhoud, waaronder cultureel erfgoed en archieven.

## **H. COMPONENT 8: O & O & I — ONDERZOEK, ONTWIKKELING EN INNOVATIE**

De prestaties van Slovenië op het gebied van onderzoek en innovatie blijven suboptimaal. Het niveau van de uitgaven voor onderzoek en innovatie en de doeltreffendheid ervan blijven bescheiden, wat de wetenschappelijke en technologische prestaties van het land beperkt. De bijdrage van onderzoek en innovatie aan de productiviteitsgroei en het concurrentievermogen is derhalve beperkt, ook voor de digitale en groene transitie.

De doelstellingen van dit onderdeel van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht zijn het verbeteren van het bestuur en de coördinatie van het onderzoeks- en innovatiebeleid, het verhogen van het niveau van publieke en particuliere investeringen in onderzoek en ontwikkeling en de efficiëntie en doeltreffendheid daarvan. Dit zou ervoor zorgen dat onderzoek, ontwikkeling en innovatie (OOI) een cruciale aanjager van productiviteit en economische groei zijn. De voorgestelde maatregelen zouden er ook voor zorgen dat onderzoek en innovatie een essentiële factor zijn voor de digitale en groene transitie.

Met deze investeringen en hervormingen wordt gevolg gegeven aan de landspecifieke aanbevelingen die in 2019 tot Slovenië zijn gericht om “het investeringsgerelateerde economische beleid toe te spitsen op onderzoek en innovatie” (landspecifieke aanbeveling 3 van 2019) en in 2020 om “investerings toe te spitsen op [...] onderzoek en innovatie” (landspecifieke aanbeveling 3 van 2020).

In de aanbeveling van de Raad van 2020 werd opgemerkt dat de economische neergang de O & O & I van het bedrijfsleven in gevaar brengt en dat daarom investeringen nodig zijn om innovatieve kleine en middelgrote ondernemingen te helpen hun productie op te schalen. Voorts zijn sterkere banden tussen de academische wereld en het bedrijfsleven van essentieel belang voor het succesvol omzetten van kennis in innovatie, het verbeteren van de prestaties van het land op het gebied van O & O & I, het stimuleren van economische groei en het ondersteunen van de uitrol van innovaties die cruciaal zijn voor de groene en digitale transitie.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de mitigerende stappen die in overeenstemming met de technische richtsnoeren inzake “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) in het herstel- en veerkrachtplan zijn uiteengezet.

### **H.1 Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### Hervorming A: Werking en beheer van het RDI-systeem

De hervorming heeft tot doel de efficiëntie en doeltreffendheid van overheidsinvesteringen in O & O & I te vergroten, een concurrerende en doeltreffende onderzoeks- en innovatieomgeving tot stand te brengen en de inspanningen op het gebied van OOI voor de groene en digitale transitie te stimuleren.

Inwerkingtreding van een nieuwe Wet op de activiteiten op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie; de invoering van een nieuw model voor governance en integratie van het onderzoeks- en innovatie-ecosysteem (met inbegrip van de oprichting van een gezamenlijk programmacomité); de invoering van een gemeenschappelijk toezicht- en evaluatiesysteem voor OOI-beleid; versterking en empowerment van de twee uitvoerende onderzoeksagentschappen; en de versterking van de ondersteunende omgeving van reeds gevestigde entiteiten en netwerken op nationaal en internationaal niveau om kennisstromen en samenwerking tussen universiteiten en bedrijven te bevorderen.

De mijlpalen in verband met de uitvoering van de hervorming worden uiterlijk op 30 juni 2022 voltooid.

#### Investering B: Medefinanciering van onderzoeksinnovatieprojecten ter ondersteuning van de groene transitie en digitalisering

De doelstellingen van de investering zijn het bevorderen van samenwerking op langere termijn op het gebied van de groene en de digitale transitie tussen ondernemingen die betrokken zijn bij onderzoeks- en ontwikkelingsgerelateerde activiteiten of tussen onderzoeksorganisaties, grote ondernemingen of kmo's, en het waarborgen van de stabiliteit en voorspelbaarheid van instrumenten ter ondersteuning van O & O & I.

De investering bestaat uit de medefinanciering van samenwerkingsprojecten op alle niveaus van technologische ontwikkeling tussen onderzoeksorganisaties en ondernemingen of tussen ondernemingen die betrokken zijn bij activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Het zal worden uitgevoerd door middel van twee oproepen tot het indienen van voorstellen. Er wordt een oproep tot voorstellen gewijd aan langere termijn samenwerkingsprogramma's op grootschalige basis op het gebied van industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling en een oproep tot voorstellen voor investeringen in O & O & I in ondernemerschap op hogere niveaus van technologische ontwikkeling.

De investering moet uiterlijk 30 juni 2026 voltooid zijn.

#### Investering C: Medefinanciering van projecten ter bevordering van de internationale mobiliteit van Sloveense onderzoekers en onderzoeksorganisaties en ter bevordering van de internationale betrokkenheid van Sloveense aanvragers

De investeringen hebben tot doel wetenschappelijke excellentie, onderzoekscapaciteit, kennisoverdracht en circulatie te verbeteren door de internationale en intersectorale mobiliteit en de re-integratie van onderzoekers in het Sloveense OOI-landschap te bevorderen.

De investering bestaat uit een openbare oproep met meerdere openingen voor de selectie en financiering van projecten ter bevordering van mobiliteit en/of re-integratie en voor de financiering van de kosten van de uitvoering van OOI-activiteiten en capaciteitsopbouw voor de verwerving en overdracht van kennis aan de Sloveense onderzoekssector in overeenstemming met de Marie Skłodowska-Curie-acties van Horizon Europa.

De investering moet uiterlijk 30 juni 2026 voltooid zijn.

#### Investering D: Cofinanciering van investeringen in O & O & I-demonstratieprojecten en proefprojecten

De investeringen hebben tot doel de innovatieprestaties van Slovenië te verbeteren door de investeringen in O & O & I te verhogen, de technologietransfer te bevorderen en daarmee het innovatie-ecosysteem te versterken, en ondernemersinvesteringen voor de groene transitie, met name een circulaire economie, te stimuleren.

De investering bestaat uit steun voor projecten van consortia van ondernemingen en onderzoeksorganisaties of ondernemingen die betrokken zijn bij activiteiten in verband met onderzoek en ontwikkeling. Het cofinanciert de kosten van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten op het gebied van industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling, het testen en invoeren van een echte oplossing.

De investering moet uiterlijk 30 juni 2026 voltooid zijn.

## **H.2 Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Str eefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
110	A: Werking en beheer van het RDI-systeem	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de Wet op de activiteiten op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van een wet inzake activiteiten op het gebied van onderzoek — ontwikkeling en innovatie na goedkeuring door het parlement				KWART AAL 2	2022	De wet zal de efficiëntie en coördinatie van de OOI-governance verbeteren. De wet zal onder meer de overheidsfinanciering voor O & I-activiteiten verhogen en stabiliseren, de autonomie van publieke onderzoeksorganisaties vergroten, resultaatgerichte financieringselementen vaststellen, de samenwerking tussen onderzoekers met onderzoeksprojecten en het bedrijfsleven van de EU stimuleren en internationalisering en intersectorale mobiliteit en kennisoverdracht bevorderen.
111	A: Werking en beheer van het RDI-systeem	Mijlpaal	Gemengd Programmacomité opgericht en operationeel	Gemengd Programmacomité opgericht en operationeel bij besluit betreffende de benoeming en taken van het comité door de regering van de Republiek Slovenië				KWART AAL 2	2022	Het Gemengd Programmacomité zorgt voor stabiele en voortdurende coördinatie op zowel strategisch als operationeel niveau, met inbegrip van coördinatie tussen instrumenten voor OOI, ongeacht de financieringsbron.

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Str eefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
112	B: Medefinanciering van onderzoeksinnovatieprojecten ter ondersteuning van de groene transitie en digitalisering	Mijlpaal	Besluit over de selectie van programma's voor de ontwikkeling van een koolstofarme samenleving, economie, veerkracht en aanpassing aan de klimaatverandering	Mededeling van het selectiebesluit				V 4	2024	<p>De geselecteerde programma's zijn gericht op een koolstofarme economie, veerkracht en aanpassing aan klimaatverandering. Zij ondersteunen industriële ontwikkeling en experimenteel onderzoek. De programma's ondersteunen consortia van bedrijven en onderzoeksorganisaties bij de uitvoering van OOI-projecten. De ondersteunde programma's moedigen consortiumpartners aan deel te nemen aan mondiale waarde- en kennisketens om de Sloveense economie te internationaliseren en de ondersteunende omgeving voor innovatieontwikkelingsprocessen te versterken.</p> <p>Onderzoeks- en innovatieactiviteiten met betrekking tot de bruine onderzoeks- en innovatieelementen zoals kolen, olie en aardgas die niet onder bijlage III van de technische richtsnoeren van de DNSH vallen, blauwe en grijze waterstof,</p>

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Str eefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteen heid	Referent iescenari o	Doelst elling	Kwartaa l	Jaar	
										verbrandingsovens en stortplaatsen, worden uitgesloten.
113	B: Medefinanciering van onderzoeksinnov atieprojecten ter ondersteuning van de groene transitie en digitalisering	Mijlpaal	Besluit over de selectie van programma's op het gebied van digitalisering en digitale transformatie	Mededeling van het selectiebesluit				V 4	2024	De geselecteerde programma's zijn gericht op digitalisering en digitale transformaties. Zij ondersteunen industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. De selectie van programma's ondersteunt consortia van bedrijven en onderzoeksorganisaties bij de uitvoering van OOI-projecten. De ondersteunde programma's moedigen consortiumpartners aan deel te nemen aan mondiale waarde- en kennisketens om de Sloveense economie en de onderzoeksgemeenschap te internationaliseren en het ondersteunende klimaat voor innovatieontwikkelingsprocessen te versterken.  Onderzoeks- en innovatieactiviteiten met betrekking tot de bruine onderzoeks- en innovatieelementen zoals kolen, olie en aardgas die niet onder bijlage III van de technische

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										richtsnoeren van de DNSH vallen, blauwe en grijze waterstof, verbrandingsovens en stortplaatsen, worden uitgesloten.
114	B: Medefinanciering van onderzoeksinnovatieprojecten ter ondersteuning van de groene transitie en digitalisering	Mijlpaal	Besluit tot selectie van onderzoeks- en innovatieprojecten op het gebied van de circulaire economie	Mededeling van het selectiebesluit				V 4	2024	De geselecteerde projecten ondersteunen onderzoek, technologieoverdracht en samenwerking tussen bedrijven op het gebied van de circulaire economie. De steun bedraagt maximaal 300 000 EUR per project.  Onderzoeks- en innovatieactiviteiten met betrekking tot de bruine onderzoeks- en innovatieelementen zoals kolen, olie en aardgas die niet onder bijlage III van de technische richtsnoeren van de DNSH vallen, blauwe en grijze waterstof, verbrandingsovens en stortplaatsen, worden uitgesloten.
115	B: Medefinanciering van onderzoeksinnovatieprojecten ter ondersteuning	Streefdoel	Afgeronde projecten voor de ontwikkeling van een koolstofarme		Nummer	0	2	KWART AAL 2	2026	Succesvolle afronding van projecten voor de ontwikkeling van een koolstofarme samenleving, economie, veerkracht en aanpassing aan de klimaatverandering overeenkomstig de criteria van mijlpaal 112.

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	van de groene transitie en digitalisering		samenleving, economie, veerkracht en aanpassing aan de klimaatverandering							
116	B: Medefinanciering van onderzoeksinnovatieprojecten ter ondersteuning van de groene transitie en digitalisering	Streefdoel	Afgeronde projecten op het gebied van digitalisering en digitale transformatie		Nummer	0	2	KWART AAL 2	2026	Succesvolle afronding van projecten op het gebied van digitalisering en digitale transformatie in overeenstemming met de criteria van mijlpaal 113.
118	B: Medefinanciering van onderzoeksinnovatieprojecten ter ondersteuning van de groene transitie en digitalisering	Streefdoel	Voltooid onderzoeks- en innovatieprojecten op het gebied van de circulaire economie		Nummer	0	122	KWART AAL 2	2026	Met succes projecten hebben afgerond in overeenstemming met de criteria van mijlpaal 114. Het totale financieringsbedrag bedraagt ten minste 36 641 145 EUR.
119	C: Medefinanciering	Streefdoel	Aantal onderzoekers		Nummer	0	33	KWART AAL 2	2026	De projecten ondersteunen door middel van een subsidie van

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Str eefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	van projecten ter bevordering van de internationale mobiliteit van Sloveense onderzoekers en onderzoeksorganisaties en ter bevordering van de internationale betrokkenheid van Sloveense aanvragers		dat betrokken is bij het mobiliteits- en/of re-integratieproject van Sloveense onderzoekers							maximaal drie jaar de mobiliteitskosten van onderzoekers die een positieve of uitstekende beoordeling hebben gekregen, maar niet zijn geselecteerd voor financiering in het kader van oproepen tot het indienen van voorstellen in het kader van Horizon Europa (indicatief 22 onderzoekers). Verdere projecten ondersteunen de reïntegratie van onderzoekers in Slovenië die met succes projecten in het kader van Horizon Europe hebben afgerond door maximaal 2 jaar steun te verlenen (indicatief 11 onderzoekers).
120	D: Cofinanciering van investeringen in O & O & I-demonstratieprojecten en proefprojecten	Mijlpaal	Afgeronde selectie voor projecten in het kader van O & O & I-proefprojecten op het gebied van de circulaire economie	Mededeling van besluiten				V 4	2024	Geselecteerde OOI-proefprojecten zijn gericht op de circulaire economie en ondersteunen onderzoeks- en innovatieprocessen, technologieoverdracht en samenwerking tussen bedrijven. De steun bedraagt maximaal 1 000 000 EUR per project. Onderzoeks- en innovatieactiviteiten met betrekking tot de bruine onderzoeks- en innovatieelementen

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										zoals kolen, olie en aardgas die niet onder bijlage III van de technische richtsnoeren van de DNSH vallen, blauwe en grijze waterstof, verbrandingsovens en stortplaatsen, worden uitgesloten.
122	D: Cofinanciering van investeringen in O & O & I-demonstratieprojecten en proefprojecten	Streefdoel	Afgeronde OOI-proefprojecten op het gebied van de circulaire economie		Nummer	0	21	KWARTAAL 2	2026	Met succes projecten hebben afgerond in overeenstemming met de criteria van mijlpaal 120. Het totale financieringsbedrag bedraagt ten minste 21 000 000 EUR.

## **I. ONDERDEEL 9: VERHOGING VAN DE PRODUCTIVITEIT, EEN ONDERNEMINGSVRIENDELIJK KLIMAAT VOOR INVESTEERDERS**

Met dit onderdeel van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht wordt het lage niveau van de investeringen van de particuliere sector in Slovenië aangepakt door de regulering van de kapitaalmarkten te verbeteren, door de beginselen van overheidssteun voor particuliere investeringen te hervormen en door te voorzien in financiering voor investeringen door ondernemingen.

De doelstelling van de component is het versterken van alternatieve, niet-bancaire financieringsbronnen, het vergemakkelijken van investeringen van ondernemingen in de meest geavanceerde, hoogproductieve groene en digitale technologieën, en het versterken van het ondersteuningskader voor ondernemingen.

Met deze investeringen en hervormingen wordt gevolg gegeven aan de landspecifieke aanbevelingen die in 2019 tot Slovenië zijn gericht om “de ontwikkeling van aandelenmarkten te ondersteunen” (landspecifieke aanbeveling 2 van 2019) en in 2020 om “ondernemingen en huishoudens liquiditeit en financiering te verschaffen [...] particuliere investeringen ter ondersteuning van het economisch herstel te bevorderen” en “investeringen toe te spitsen op de groene en digitale transitie” (landspecifieke aanbeveling 3 van 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de mitigerende stappen die in overeenstemming met de technische richtsnoeren inzake “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) in het herstel- en veerkrachtplan zijn uiteengezet.

### **I.1 Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### **Hervorming A: Versterking van de kapitaalmarkten**

Doel van deze hervorming is de kapitaalmarkten in Slovenië te versterken.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van een nieuwe wet inzake vormen van alternatieve beleggingsfondsen, waarin de soorten alternatieve beleggingsfondsen worden gedefinieerd. Deze nieuwe wet bouwt voort op de resultaten van het project “Strengthening the Alternative Investment Fund (AIF) segment” van het steunprogramma voor structurele hervormingen.

Voorts zal een strategie voor de Sloveense kapitaalmarkt worden vastgesteld met specifieke maatregelen voor verdere ontwikkeling, voortbouwend op de resultaten van het steunprogramma voor structurele hervormingen “Kapitaalmarktverbetering en ontwikkeling in Slovenië”.

De mijlpalen in verband met de uitvoering van de hervorming worden uiterlijk op 30 juni 2022 voltooid.

#### **Hervorming B: Een productievere economie voor de digitale en groene transitie**

Het doel van deze hervorming is de productiviteit van de Sloveense economie te verhogen door de criteria voor overheidssteun te heroriënteren van het scheppen van banen naar zeer productieve, duurzame en digitaal georiënteerde bedrijfsmodellen en investeringen.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van wijzigingen van de Wet investeringsbevordering ter bevordering van binnenlandse en buitenlandse investeringen door ondernemingen. De wijzigingen moeten de prikkels voor overheidsinvesteringen heroriënteren naar kapitaalintensieve investeringen met een hoge toegevoegde waarde. De hervorming stelt overheidssteun afhankelijk van een specifieke reeks prestatiecriteria op het gebied van milieuduurzaamheid.

De mijlpalen in verband met de uitvoering van de hervorming worden uiterlijk op 30 juni 2022 voltooid.

### Investering C: Steun voor decarbonisatie, productiviteit en concurrentievermogen van bedrijven

Het doel van de investering is steun te verlenen aan bedrijven die hun productiviteit verhogen.

De geselecteerde projecten moeten voldoen aan een specifieke reeks milieuprestatiecriteria, met name energie- en materiaalefficiëntie, en moeten voldoen aan de technische richtsnoeren “geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01). Bovendien verbindt de medefinancieringsovereenkomst de begunstigden tot het gebruik van aanvullende meetbare duurzaamheidsdoelstellingen die bij de voltooiing van de investering moeten worden bereikt.

Om ervoor te zorgen dat de maatregel aan de technische richtsnoeren inzake “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) voldoet, moeten de subsidiabiliteitscriteria in de beschrijving van de opdracht voor komende projectoproepen de volgende lijst van activiteiten uitsluiten: I) activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik<sup>4</sup>; activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de geraamde broeikasgasemissies niet lager zijn dan de relevante benchmarks<sup>5</sup>; iii) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties<sup>6</sup> en installaties voor mechanische biologische behandeling<sup>7</sup>; en iv) activiteiten waarbij de langdurige verwijdering van afval schade kan toebrengen aan het milieu. In de beschrijving van de opdracht moet bijkomend worden geëist dat alleen activiteiten die de relevante EU- en nationale milieuwetgeving naleven, mogen worden geselecteerd.

De investering moet uiterlijk 30 juni 2026 voltooid zijn.

---

<sup>4</sup> Met uitzondering van projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van de opwekking van elektriciteit en/of warmte en de daarmee verband houdende transmissie- en distributie-infrastructuur, met gebruikmaking van aardgas, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III van de technische richtsnoeren “Geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01).

<sup>5</sup> Indien de ondersteunde activiteit geraamde broeikasgasemissies realiseert die niet significant lager liggen dan de relevante benchmarks, moet worden uitgelegd om welke redenen dat niet mogelijk is. Voor kosteloze toewijzing vastgestelde benchmarks voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

<sup>6</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend gericht zijn op de verwerking van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, en op bestaande installaties, indien de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen met het oog op opslag of gebruik, of materialen uit verbrandingsresten terug te winnen, op voorwaarde dat deze acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een toename van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installatie; hetgeen op het niveau van de installatie wordt bewezen.

<sup>7</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande mechanische biologische afvalverwerkingsinstallaties, indien de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de installaties aan te passen voor het recyclen van gescheiden afval met het oog op het composteren van bioafval en de anaerobe vergisting van bioafval, op voorwaarde dat deze acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een toename van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installatie; hetgeen op het niveau van de installatie wordt bewezen.

## Investering D: Zorgen voor innovatieve ecosystemen van economische en bedrijfsinfrastructuur

Het doel van de investering is het concurrentievermogen van de waardeketens in verschillende economische sectoren te versterken door steun voor innovatieve ecosystemen.

De investering ondersteunt de ontwikkeling van economische en zakelijke infrastructuur die bijdraagt tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de strategie voor slimme specialisatie (versterking van het concurrentievermogen van de economie door versterking van haar innovatiecapaciteit). De investering moet bestaande bedrijfszones en aangetaste gebieden verder ontwikkelen tot bedrijfsinfrastructuur en beperken de behoefte aan substantiële investeringen in nieuwe stedelijke en vervoersinfrastructuur.

De investering moet uiterlijk 30 juni 2026 voltooid zijn.

**I.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
124	A: Versterking van de kapitaalmarkten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de Wet op de vormen van alternatieve beleggingsfondsen	Bepaling in de wet tot vaststelling van de inwerkingtreding van de Wet op de vormen van alternatieve beleggingsfondsen				V 4	2021	In de Wet op de vormen van alternatieve beleggingsfondsen worden drie vormen van alternatieve beleggingsfondsen gedefinieerd, namelijk: een alternatief beleggingsfonds dat is opgericht als afzonderlijk vermogen, een bijzondere commanditaire vennootschap en een beleggingsmaatschappij met vaste activa. De hervorming zal aansluiten bij het rechtskader en de aanbevelingen van de EU op het gebied van kapitaalmarkten.
125	A: Versterking van de kapitaalmarkten	Mijlpaal	Goedkeuring van een strategie voor de ontwikkeling van de kapitaalmarkt	Goedkeuring van een strategie voor de ontwikkeling van de kapitaalmarkt door de regering				KWARTAAAL 2	2022	De strategie omvat maatregelen om een dynamischer kapitaalmarkt tot stand te brengen, onder meer door marktintroductie binnen de Europese kapitaalunie; de oprichting van contactpunten op alle mondiale financiële markten; opzetten van een doeltreffend online informatiesysteem over fintech en andere innovaties op het

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										gebied van financiële diensten; aanpassing van bestaande maatregelen.
126	B: Een productievere economie voor de digitale en groene transitie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de wet inzake investeringsbevordering met het oog op de bevordering van de groene transitie	Bepaling in de wet inzake de inwerkingtreding van wijzigingen van de wet op de regulering van de arbeidsmarkt				V 4	2021	<p>Het amendement zorgt ervoor dat de criteria voor overheidssteun voor ondernemingen gericht zijn op zeer productieve, duurzame en digitaal georiënteerde bedrijfsmodellen en investeringen.</p> <p>Alle ondersteunde investeringen omvatten voorwaarden om de groene transitie te bevorderen, met inbegrip van energie-efficiëntie-eisen, milieuverantwoord beheer en materiaalproductie-efficiëntie.</p> <p>De subsidiabiliteitscriteria zorgen er ook voor dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren “Geen significante schade berokkenen” (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en de eis van</p>

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
127	B: Een productievere economie voor de digitale en groene transitie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de uitvoeringsverordening van de Wet Bevordering van investeringen	Bepaling in de wet inzake de inwerkingtreding van wijzigingen van de wet op de regulering van de arbeidsmarkt				KWAR TAAL 2	2022	In de uitvoeringsverordeningen worden de desbetreffende criteria uit hoofde van de Wet Bevordering van investeringen nader gespecificeerd, met name met betrekking tot energie-efficiëntie, materiaalefficiëntie, integratie op lange termijn van investeringen in de regio, sociale verantwoordelijkheid, milieueffecten van de investering, bijdrage van investeringen aan de overgang naar een circulaire economie op basis van natuurlijke hulpbronnen die leidt tot lagere broeikasgasemissies en productie met een lagere koolstofvoetafdruk, locatie in gedevalueerde gebieden met passende oormerken of in een bestaande ambachtelijke bedrijfszone, effecten van de investering op harmonieuze regionale ontwikkeling, integratie van ruimtelijke investeringen en positieve

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										effecten van lokale ontwikkeling.
128	C: Steun voor decarbonisatie, productiviteit en concurrentievermogen van bedrijven	Mijlpaal	Gunning van subsidies voor projecten ter ondersteuning van regionale ontwikkeling	Bekendmaking van prijzen				KWAR TAAL 2	2022	Gunning van subsidies voor projecten ter ondersteuning van de regionale ontwikkeling door middel van investeringen in vaste materiële en immateriële activa. De projecten worden toegekend op basis van de Wet Bevordering van regionale ontwikkeling en in overeenstemming met de technische richtsnoeren “Do no significant harm” (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en de eis van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
129	C: Steun voor decarbonisatie, productiviteit en concurrentievermogen van bedrijven	Mijlpaal	Gunning van subsidies voor projecten ter bevordering van investeringen	Bekendmaking van prijzen				KWAR TAAL 2	2023	Toekenning van subsidies voor projecten ter bevordering van investeringen in productie, diensten en onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten door middel van investeringen in vaste materiële en immateriële activa. De projecten worden toegekend op basis van de Wet Bevordering van regionale

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										ontwikkeling als gewijzigd in mijlpaal 126 en in overeenstemming met de technische richtsnoeren “Do no significant harm” (2021/C58/01) door het gebruik van een uitsluitingslijst en de eis van naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.
130	C: Steun voor decarbonisatie, productiviteit en concurrentievermogen van bedrijven	Streefdoel	Voltooide projecten ter bevordering van investeringen		Nummer	0	59	KWAR TAAL 2	2026	— Succesvol voltooide projecten.
132	C: Steun voor decarbonisatie, productiviteit en concurrentievermogen van bedrijven	Streefdoel	Afgeronde projecten ter ondersteuning van regionale ontwikkeling		Nummer	0	207	KWAR TAAL 2	2026	— Succesvol voltooide projecten.
133	D: Zorgen voor innovatieve ecosystemen van economische en bedrijfsinfrastructuur	Mijlpaal	Toekenning van subsidies voor innovatieve ecosystemen voor	Bekendmaking van prijzen				KWAR TAAL 2	2022	De geselecteerde projecten ondersteunen de ontwikkeling van economische bedrijfsinfrastructuur. De projecten ondersteunen de regionale ontwikkeling en

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
			bedrijfsinfrastructuur							geven prioriteit aan het hergebruik van aangetaste locaties en nauwe banden met het openbaar vervoer en wegverbindingen.
134	D: Zorgen voor innovatieve ecosystemen van economische en bedrijfsinfrastructuur	Streefdoel	Afgeronde projecten voor innovatieve bedrijfsinfrastructuurecosystemen		Nummer	0	12	KWAR TAAL 2	2026	— Succesvol voltooide projecten.

## **J. COMPONENT 10: TEN MINSTE 700 MW TOTALE CAPACITEIT ELEKTROLYSE-INSTALLATIES TOEGESTAAN, MET INBEGRIIP VAN AANVULLENDE INFRASTRUCTUUR. ARBEIDSMARKT — MAATREGELEN OM HET EFFECT VAN NEGATIEVE STRUCTURELE TRENDS TE VERMINDEREN**

Dit onderdeel van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht pakt structurele werkgelegenheidsuitdagingen in verband met vergrijzing en technologische veranderingen aan door middel van een uitgebreide reeks hervormingen en investeringen. Het gaat bij deze uitdagingen onder meer om lage werkgelegenheidsniveaus voor oudere werknemers en personen met een handicap, jeugdwerkloosheid, lage deelname aan een leven lang leren en opleiding, risico's voor de financiële houdbaarheid van het pensioenstelsel en toereikendheid van de pensioenen.

De doelstelling van de component is het versterken van de veerkracht van de arbeidsmarkt, het verhogen van de arbeidsmarktparticipatie en het waarborgen van de budgettaire houdbaarheid van het pensioenstelsel en de toereikendheid van de pensioenen.

Met deze investeringen en hervormingen wordt gevolg gegeven aan de landspecifieke aanbevelingen die in 2019 tot Slovenië zijn gericht om „de houdbaarheid en toereikendheid van het pensioenstelsel op lange termijn te waarborgen, onder meer door de wettelijke pensioenleeftijd aan te passen en vervroegde uittreding te beperken. De inzetbaarheid van laaggeschoolde en oudere werknemers vergroten door de arbeidsmarktrelevantie van onderwijs en opleiding, een leven lang leren en activeringsmaatregelen te verbeteren, onder meer door betere digitale geletterdheid” (landspecifieke aanbeveling 1 van 2019) en 2020 “om ondernemingen en huishoudens liquiditeit en financiering te verschaffen” en om „te zorgen voor toereikende inkomenscompensatie en sociale bescherming; de gevolgen van de crisis voor de werkgelegenheid te verzachten, onder meer door regelingen voor arbeidstijdverkorting en flexibele werkregelingen te versterken; ervoor zorgen dat deze maatregelen werknemers in atypische arbeidsvormen adequate bescherming bieden” (landspecifieke aanbeveling 2 van 2020).

### **J.1 Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### **Hervorming A: Structurele maatregelen ter versterking van de veerkracht van de arbeidsmarkt**

Het doel van de hervorming is de veerkracht van de arbeidsmarkt te vergroten door met name te zorgen voor aanpassing aan demografische trends.

De hervorming moet zorgen voor:

- a. Inwerkingtreding van de handeling tot instelling van een permanente regeling voor werktijdverkorting in crisissituaties voor bedrijven die in moeilijkheden verkeren of ernstig worden bedreigd door buitengewone gebeurtenissen waarop zij geen invloed hebben, voortbouwend op de ervaring die is opgedaan tijdens de COVID-19-crisis en tijdens de energiecrisis in 2022. De wet omvat onderwijs- en opleidingsverplichtingen tijdens deeltijdwerk.
- b. Inwerkingtreding van wetwijzigingen op het gebied van werkloosheidsuitkeringen. De bepalingen van de Wet op de regulering van de arbeidsmarkt betreffende werkloosheidsuitkeringen worden gewijzigd om de arbeidsparticipatie van oudere werknemers te verhogen en vroegtijdige uittreding uit de arbeidsmarkt te voorkomen. De werkzaamheden zullen voortbouwen op de analyse door de OESO van het pensioen- en invaliditeitsverzekeringsstelsel in Slovenië.

- c. Inwerkingtreding van wijzigingen van de pensioenwetgeving om de houdbaarheid en toereikendheid van het pensioenstelsel op lange termijn te waarborgen. Bij de hervorming wordt rekening gehouden met de bestaande uitgaventrends, de pensioenvoorwaarden, de indexering, de bijdragen, de verbanden tussen betalingen en ontvangsten, de toereikendheid en transparantie van de pensioen- en invaliditeitsverzekering en worden in de wetgeving concrete maatregelen voorgesteld om de toereikendheid van de pensioenen en de budgettaire houdbaarheid van het pensioenstelsel te waarborgen, teneinde de risico's die voortvloeien uit leeftijdsgelateerde uitgaven uit de huidige categorie met een hoog risico aanzienlijk te beperken. De pensioenhervorming wordt uiterlijk op 31 december 2024 goedgekeurd.
- d. Een evaluatie van het actieplan voor een actief werkgelegenheidsbeleid en de "Catalogus van actieve beleidsmaatregelen op het gebied van het werkgelegenheidsbeleid" met het oog op een effectievere uitvoering en verwezenlijking van de strategische doelstellingen van de richtsnoeren voor het actieve arbeidsmarktbeleid voor 2026-2030, met name wat betreft het terugdringen van langdurige werkloosheid en het sneller activeren van oudere en laaggeschoolde werknemers;

De mijlpalen in verband met de uitvoering van de hervorming worden uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

#### Investering C: Invoering van flexibelere werkmethoden die zijn aangepast aan de behoeften van personen met een handicap in beschermde ondernemingen en arbeidsbureaus

Het doel van de investering is de technische basis te leggen voor de invoering van flexibelere werkmethoden.

De investering bestaat uit projecten voor beschermde ondernemingen en werkgelegenheidscentra. Deze omvatten opleidingen, die worden gegeven met de nadruk op het versterken van de competenties die nodig zijn om meer flexibele werktijden in te voeren voor personen met een handicap en voor werknemers die werken met personen met een handicap. Het project omvat psychosociale bijstand aan personen met een handicap. Daarnaast worden plannen opgesteld voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsmodellen, met bijzondere aandacht voor digitalisering, indien van toepassing, en de invoering van flexibelere werkmethoden.

Het streefdoel voor de uitvoering van de investering wordt uiterlijk op 30 juni 2025 voltooid.

#### Investering D: Snellere intrede van jongeren op de arbeidsmarkt

Het doel van de investering is het terugdringen van de jeugdwerkloosheid na de COVID-19-pandemie.

De investering bestaat uit financiële prikkels voor werkgevers om jongeren tot 29 jaar met een contract voor onbepaalde tijd in dienst te nemen. Dit houdt ook in dat de werkgever zich ertoe verbindt een geschikte mentor te bieden, bijstand te verlenen en hen op te leiden in een specifieke baan. Tijdens een subsidieperiode van 18 maanden worden jongeren geacht de aanvullende competenties te verwerven om het beroep uit te oefenen en hun theoretische kennis met werkervaring te vergroten.

De doelstellingen in verband met de uitvoering van de investering worden uiterlijk op 31 december 2024 voltooid.

**J.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Str eefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
135	A: Structurele maatregelen ter versterking van de veerkracht van de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet tot vaststelling van een regeling voor arbeidstijdverkorting in crisissituaties	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet tot instelling van een regeling voor arbeidstijdverkorting in crisissituaties				KWARTAAAL 2	2024	De wet voorziet in een regeling voor arbeidstijdverkorting in crisissituaties met als doel banen te behouden in geval van onvoorziene omstandigheden. De voorontwerp van de wet wordt opgesteld op basis van een behoeftenanalyse en ervaring met de uitvoering van de interventie maatregel tijdens de COVID-19-epidemie en tijdens de energiecrisis van 2022, in samenwerking met de sociale partners. De handeling moet ook voorzien in opleidings- en onderwijsverplichtingen tijdens de uitvoering van de werktijdverkortingsmaatregel.
136	A: Structurele maatregelen ter versterking van de veerkracht van de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de wet inzake de regulering van de arbeidsmarkt	Bepaling in de wet inzake de inwerkingtreding van wijzigingen van de wet op de regulering van de arbeidsmarkt				KWARTAAAL 2	2024	De wijzigingen op het gebied van de werkloosheidsverzekering zijn gericht op het bevorderen van een langer arbeidsleven en het verkleinen van de kloof tussen de leeftijd voor uittreding op

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										de arbeidsmarkt en de wettelijke pensioenleeftijd.
137	A: Structurele maatregelen ter versterking van de veerkracht van de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Ontwerpwijzigingen van de pensioenwetgeving ter raadpleging	Ontwerpwijzigingen van de wet op de pensioen- en invaliditeitsverzekering om de budgettaire houdbaarheid en toereikendheid van de pensioenen te waarborgen, worden toegezonden aan de Economische en Sociale Raad.				KWARTAL 2	2023	De inhoud van het voorstel moet betrekking hebben op uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, zoals verwachte demografische trends, de relatie tussen verzekerde en gepensioneerden, toereikendheid en transparantie van de pensioen- en invaliditeitsverzekering. Het voorstel omvat wijzigingen in de pensioenvoorwaarden (zoals een hogere pensioenleeftijd, eenmaking van perioden waarin de vereiste periode wordt aangepast), wijzigingen in de indexering, koppelingen tussen betalingen en uitkeringen.  Daarnaast wordt een modernisering van het stelsel van arbeidsongeschiktheidsverzekering voorgesteld, mede met het

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Str eefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenh eid	Referent iescenari o	Doelst elling	Kwarta al	Jaar	
										<p>oog op een zo groot mogelijke integratie op de arbeidsmarkt van personen met een verminderde arbeidsgeschiktheid en op die manier hun socialezekerheidsdekking te verbeteren, alsmede maatregelen om de deelname aan aanvullende pensioenregelingen te vergroten.</p> <p>Het voorstel zal zorgen voor de budgettaire houdbaarheid van het pensioenstelsel (de risico's die voortvloeien uit leeftijdsgerelateerde uitgaven zullen aanzienlijk afnemen van de huidige categorie met een hoog risico) en de toereikendheid van de pensioenen.</p>
138	A: Structurele maatregelen ter versterking van de	Mijlpaal	Wetgevingsvo orstel voor uitgebreide wijzigingen van de wet op	Het voorstel voor wetswijziginge n wordt aangenomen				V 4	2023	De regering keurt wetgeving goed en doet deze toekomen aan de Nationale Vergadering om de budgettaire houdbaarheid van het

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Strreefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	veerkracht van de arbeidsmarkt		de pensioen- en invaliditeitsverzekering, ingediend bij de Nationale Vergadering	door de regering van de Republiek Slovenië en toegezonden aan de Nationale Vergadering.						pensioenstelsel te waarborgen (de risico's die voortvloeien uit leeftijdsgerelateerde uitgaven zullen aanzienlijk worden beperkt door de huidige categorie met een hoog risico) en de toereikendheid van de pensioenen. Het voorstel zal de periode van tewerkstelling verlengen, de integratie van ouderen op de arbeidsmarkt bevorderen en de toereikendheid van de pensioenen en de financiële houdbaarheid van het pensioenstelsel waarborgen.
139	A: Structurele maatregelen ter versterking van de veerkracht van de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de wet op de pensioen- en invaliditeitsverzekering, gericht op het waarborgen van de budgettaire houdbaarheid	Bepaling in de wet inzake de inwerkingtreding van wijzigingen van de Wet op de pensioen- en invaliditeitsverzekering				V 4	2024	De aangenomen wetgeving zal zorgen voor de budgettaire houdbaarheid van het pensioenstelsel (de risico's die voortvloeien uit leeftijdsgerelateerde uitgaven zullen aanzienlijk afnemen van de huidige categorie met een hoog risico) en de toereikendheid van de pensioenen. Het voorstel zal de periode van tewerkstelling verlengen, de kloof tussen de

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Str eefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenh eid	Referent iescenari o	Doelst elling	Kwarta al	Jaar	
			van het stelsel en toereikende pensioenen							wettelijke en de effectieve pensioenleeftijd verkleinen, de integratie van oudere werknemers op de arbeidsmarkt vergroten en de toereikendheid van de pensioenen en de financiële houdbaarheid van het pensioenstelsel waarborgen.
140	A: Structurele maatregelen ter versterking van de veerkracht van de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Aanname van de richtsnoeren voor de uitvoering van een actief arbeidsmarktbeleid 2026-2030	Voltooiing en publicatie van de evaluatie van de uitvoeringsdocumenten van de richtsnoeren voor de uitvoering van een actief arbeidsmarktbeleid 2021-2025 en goedgekeurde en gepubliceerde richtsnoeren voor de uitvoering van een actief				V 4	2025	Het ministerie van Arbeid, Gezinszaken, Sociale Zaken en Gelijke Kansen evalueert de uitvoeringsdocumenten van de richtsnoeren voor de uitvoering van een actief arbeidsmarktbeleid 2021-2025, met name het plan voor actief werkgelegenheidsbeleid en de catalogus van actieve maatregelen op het gebied van het werkgelegenheidsbeleid, en stelt de richtsnoeren voor de uitvoering van een actief arbeidsmarktbeleid 2026-2030 vast. De nieuwe richtlijnen zullen vooral gericht zijn op het verminderen van het aantal langdurig werklozen in het register van de Sloveense

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
				arbeidsmarktbelasting 2026-2030.						dienst voor arbeidsvoorziening (vergelijking met referentieperiode 2020).
143	C: Invoering van flexibelere werkmethode n die zijn aangepast aan de behoeften van personen met een handicap in beschermde ondernemingen en werkgelegenheidscentra	Streefdoel	Afgeronde projecten voor beschermde ondernemingen en werkgelegenheidscentra		Nummer	0	41	KWAR TAAL 2	2025	De projecten worden gegund na een oproep tot het indienen van voorstellen. De begunstigen zijn beschermde ondernemingen en werkgelegenheidscentra. De projecten omvatten deskundig advies voor bedrijven om hun werkomgeving voor te bereiden en aan te passen aan de behoeften van mensen met een handicap. De projecten omvatten onderwijs en opleiding voor personen met een handicap en voor werknemers die met personen met een handicap werken, met het oog op de invoering van flexibelere werkregelingen. Naar verwachting zullen er ten minste 266 mensen met een handicap bij betrokken zijn.
144	D: Snellere intrede van jongeren op	Streefdoel	Aantal extra jongeren in gesubsidieerde banen op basis		Nummer	0	700	V 4	2022	Aantal jongeren tot en met 29 jaar met gesubsidieerde banen op basis van een contract voor onbepaalde tijd. Subsidies

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	de arbeidsmarkt		van een contract voor onbepaalde tijd							worden verleend voor maximaal 18 maanden per werknemer. Werkgevers zorgen voor een mentor om de jongere te ondersteunen. Elke jongere en zijn mentor moet gedurende de subsidieperiode ten minste 30 uur opleiding volgen, met bijzondere aandacht voor de verbetering van digitale vaardigheden.
145	D: Snellere intrede van jongeren op de arbeidsmarkt	Streefdoel	Aantal extra jongeren in gesubsidieerde banen op basis van een contract voor onbepaalde tijd		Nummer	700	1 950	V 4	2024	Aantal jongeren tot en met 29 jaar met gesubsidieerde banen op basis van een contract voor onbepaalde tijd. Subsidies worden verleend voor maximaal 18 maanden per werknemer. Werkgevers zorgen voor een mentor om de jongere te ondersteunen.

## **K. COMPONENT 11: DUURZAME ONTWIKKELING VAN HET SLOVEENSE TOERISME, MET INBEGRIIP VAN CULTUREEL ERFGOED**

Dit onderdeel van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht heeft betrekking op de ernstige gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de toeristische sector en op de gevolgen voor de werkgelegenheid, de ecologische duurzaamheid, de kwaliteit en de toegevoegde waarde van de toeristische infrastructuur van Slovenië, en de ontwikkeling van cultureel erfgoed.

De doelstellingen van de component zijn ondersteuning van de duurzame ontwikkeling van het toerisme en verbetering van de internationale positionering van Slovenië als belangrijkste bestemming op het gebied van milieuduurzaamheid en verhoging van de toegevoegde waarde van de sector door middel van maatregelen die gericht zijn op de verbetering van de openbare infrastructuur en op het opwaarderen en bevorderen van cultureel erfgoed.

Met deze investeringen en hervormingen wordt gevolg gegeven aan de landspecifieke aanbevelingen die in 2020 tot Slovenië zijn gericht “om liquiditeit en financiering te verschaffen aan ondernemingen en huishoudens [...] om volwassen publieke investeringsprojecten te vervroegen en particuliere investeringen ter ondersteuning van het economisch herstel te bevorderen” en om “investeringen te richten op de groene en digitale transitie” (landspecifieke aanbeveling 3 van 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de mitigerende stappen die in overeenstemming met de technische richtsnoeren inzake “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) in het herstel- en veerkrachtplan zijn uiteengezet.

### **K.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### Hervorming A: Versterking van de duurzame ontwikkeling van het toerisme

Het doel van de hervorming is het reageren op de gevolgen van de COVID-19-pandemie en het bieden van een middellangetermijnkader voor de ontwikkeling van het Sloveense toerisme in de richting van duurzaam, hoogwaardig toerisme met een hoge toegevoegde waarde.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van een decreet inzake stimulerende maatregelen voor de ontwikkeling van het toerisme, waarin de voorwaarden voor duurzaamheid voor overheidssteun in de sector worden vastgelegd. Deze omvatten onder meer een energieprestatiecertificaat van ten minste klasse B voor renovaties, waarbij ten minste één internationale milieukeur wordt verkregen, en voor nieuwe gebouwen die ervoor zorgen dat de vraag naar primaire energie ten minste 20 % lager is dan de eis voor bijna-energieneutrale gebouwen. Voorts moet de capaciteit voor monitoring en analyse van gegevens van de regeling voor groen toerisme worden versterkt.

De mijlpalen in verband met de uitvoering van de hervorming worden uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

#### Investering B: Duurzame ontwikkeling van toeristische accommodatie om de toegevoegde waarde van toerisme te verhogen

Het doel van deze investering is duurzaam toerisme te ondersteunen door de duurzaamheid van toeristische accommodatie te verbeteren.

De investering dient ter ondersteuning van de renovatie, uitbreiding of bouw van toeristische voorzieningen overeenkomstig hoge energie-efficiëntienormen. De projecten omvatten ook verplichte opleiding op het gebied van kwaliteit van dienstverlening en digitale vaardigheden voor personeel en managers, marketingonderzoek en economische analyse.

De investering moet uiterlijk 30 juni 2026 voltooid zijn.

Investering C: Duurzame ontwikkeling van openbare en gedeelde toeristische infrastructuur en natuurlijke attracties in toeristische bestemmingen

Het doel van deze investering is het ondersteunen van duurzaam toerisme door de ontwikkeling van openbare en gedeelde toeristische infrastructuur.

De investering bestaat uit de renovatie en aanleg van openbare en gedeelde toeristische infrastructuur ter aanvulling en verbetering van de kwaliteit van het toeristisch aanbod.

De doelstelling met betrekking tot de uitvoering van de investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

Investering D: Duurzaam herstel en herstel van cultureel erfgoed en openbare culturele infrastructuur

Deze investering heeft tot doel duurzaam toerisme te ondersteunen door het cultureel erfgoed en de openbare culturele infrastructuur nieuw leven in te blazen.

De investering bestaat uit steun voor renovatie, restauratie, algehele revitalisering en modernisering van cultureel erfgoed en openbare culturele infrastructuur die eigendom is van de staat of gemeenten, met een verwacht multiplicatoreffect op de ontwikkeling van het toerisme. De projecten omvatten digitalisering en het gebruik van ICT-technologie om cultureel erfgoed te bevorderen en te interpreteren.

De investering moet uiterlijk 30 juni 2026 voltooid zijn.

**K.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
148	A: Versterking van de duurzame ontwikkeling van het toerisme	Mijlpaal	Verbeterde monitoring van gegevens in de Sloveense regeling voor groen toerisme	Upgrades van datamonitoring voor de Sloveense regeling voor groen toerisme zijn operationeel				V 4	2025	De Sloveense regeling voor groen toerisme zal worden uitgebreid met een analyse-instrument om de effecten van toerisme op toonaangevende toeristische bestemmingen te meten en toeristische stromen te analyseren en te voorspellen. Deze gegevens zullen naar verwachting bijdragen tot de duurzame ontwikkeling van het toerisme in Slovenië.
149	A: Versterking van de duurzame ontwikkeling van het toerisme	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een decreet inzake de stimulering van de ontwikkeling van het toerisme	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van een decreet inzake ontwikkelingsstimulansen voor toerisme na goedkeuring door de regering.				V 4	2021	Het decreet bevat de gedetailleerde voorwaarden en criteria voor de toekenning van stimuleringsmaatregelen in het kader van de Wet Bevordering Toerisme. Het decreet bevordert de duurzaamheid van het milieu en bevat een van de eisen ter ondersteuning van een

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										energieprestatiecertificaat van ten minste klasse B voor renovaties van gebouwen, waarbij ten minste één internationaal milieukeurmerk wordt verkregen, en voor nieuwe gebouwen een primaire energievraag die ten minste 20 % lager ligt dan de eis voor bijna-energie neutrale gebouwen.
150	B: Duurzame ontwikkeling van de toeristische accommodatie van Slovenië om de toegevoegde waarde van toerisme te verhogen	Mijlpaal	Toekennen van subsidies ter verhoging van de energie-efficiëntie van toeristische accommodatie	Bekendmaking van prijzen				V 4	2022	De geselecteerde projecten moeten voldoen aan de voorwaarden van het Besluit Bevordering Toerisme. Met name moet ten minste 50 % van de in aanmerking komende kosten van renovatie of nieuwbouw verband houden met verbeteringen van de energie-efficiëntie. Nieuwe gebouwen zorgen ervoor dat hun primaire energievraag ten minste 20 % lager ligt dan voor bijna-energie neutrale gebouwen vereist is.

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
151	B: Duurzame ontwikkeling van de toeristische accommodatie van Slovenië om de toegevoegde waarde van toerisme te verhogen	Streefdoel	Voltooide energierenovatieprojecten ter verhoging van de energie-efficiëntie van toeristische accommodatie		Nummer	0	22	KWARTAAAL 2	2026	Voltooide renovatieprojecten in overeenstemming met de voorwaarden van mijlpaal 150. De gemiddelde omvang van de projecten zal naar verwachting ten minste 30 kamers bedragen.
152	B: Duurzame ontwikkeling van de toeristische accommodatie van Slovenië om de toegevoegde waarde van toerisme te verhogen	Streefdoel	Voltooide bouw- of wederopbouwprojecten ter verhoging van de energie-efficiëntie van toeristische accommodatie		Nummer	0	29	KWARTAAAL 2	2026	Voltooide bouw- of wederopbouwprojecten in overeenstemming met de voorwaarden van mijlpaal 150. De gemiddelde omvang van de projecten zal naar verwachting ten minste 20 kamers bedragen.
153	C: Duurzame ontwikkeling van openbare en gedeelde toeristische infrastructuur en natuurlijke	Streefdoel	Voltooide projecten op het gebied van openbare en gedeelde toeristische infrastructuur		Nummer	0	35	V 4	2025	Voltooide projecten op het gebied van openbare en gedeelde toeristische infrastructuur. In de projecten wordt prioriteit gegeven aan het gebruik van hernieuwbare

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal /Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	attracties in toeristische bestemmingen									energiebronnen en verbeteringen van de energie-efficiëntie, en wordt ernaar gestreefd de milieueffecten tot een minimum te beperken.
154	D: Duurzaam herstel en herstel van cultureel erfgoed en openbare culturele infrastructuur	Mijlpaal	Gunning van subsidies voor de renovatie van cultureel erfgoed	Bekendmaking van prijzen				V 4	2022	Selectie voor renovatie van de 15 culturele erfgoedlocaties die eigendom zijn van gemeenten en de staat.
155	D: Duurzaam herstel en herstel van cultureel erfgoed en openbare culturele infrastructuur	Streefdoel	Gerenoeverde locaties voor cultureel erfgoed		Nummer	0	15	KWARTAAAL 2	2026	Voltooid projecten in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 154.

## **L. COMPONENT 12: VERSTERKING VAN DE COMPETENTIES, MET NAME DIGITALE VAARDIGHEDEN EN VAARDIGHEDEN DIE NODIG ZIJN VOOR NIEUWE BEROEPEN EN DE GROENE TRANSITIE**

Dit onderdeel van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht heeft betrekking op het niveau van de digitale competenties van leerlingen, leerkrachten en volwassenen, de groene transitie van het onderwijsstelsel en de onderwijsinfrastructuur en de relevantie van onderwijs voor de behoeften van de arbeidsmarkt.

De doelstelling van de component is het versterken van competenties, met name voor de digitale en groene transitie en financiële geletterdheid, het sneller inspelen op de behoeften van de economie en de samenleving, het vergemakkelijken van de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt, het versterken van de veerkracht van het onderwijsstelsel en een leven lang leren.

Met deze investeringen en hervormingen wordt gevolg gegeven aan de landspecifieke aanbevelingen die in 2019 tot Slovenië zijn gericht om “de inzetbaarheid van laaggeschoolde en oudere werknemers te vergroten door de arbeidsmarktrelevantie van onderwijs en opleiding, een leven lang leren en activeringsmaatregelen te verbeteren, onder meer door betere digitale geletterdheid” (landspecifieke aanbeveling 1 van 2019) en in 2020 om “digitale vaardigheden te versterken” (landspecifieke aanbeveling 3 van 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de mitigerende stappen die in overeenstemming met de technische richtsnoeren inzake “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) in het herstel- en veerkrachtplan zijn uiteengezet.

### **L.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### Hervorming A: Renovatie van het onderwijssysteem voor de groene en digitale transitie

Doel van de hervorming is leerlingen en leerkrachten nieuwe competenties aan te leren, met name op het gebied van digitalisering, duurzame ontwikkeling en financiële geletterdheid. Dit versterkt de veerkracht van het onderwijsstelsel en verbetert de afstemming van competenties op de behoeften van de arbeidsmarkt.

De hervorming bestaat uit een modernisering van de onderwijsprogramma's door de herziening van curricula en programmeringsdocumenten op het gebied van voor- en voerschoolse educatie en opvang, primair en secundair onderwijs en volwasseneneducatie op de respectieve vakgebieden. De herziene curricula moeten worden bijgewerkt voor ten minste één van de drie gebieden: digitale competenties, basistechnologie en IT-inhoud, competenties voor duurzame ontwikkeling en financiële geletterdheid.

De doelstelling met betrekking tot de uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

#### Hervorming B: Hervorming van het hoger onderwijs met het oog op een groene en veerkrachtige transitie

Doel van de hervorming is het hoger beroepsonderwijs te moderniseren met het oog op de groene en digitale transitie en de programma's af te stemmen op de behoeften van de arbeidsmarkt en de samenleving.

De hervorming bestaat uit de modernisering van studieprogramma's voor hoger beroepsonderwijs door de herziening van curricula en praktisch onderwijs in een werkomgeving. De herziene curricula omvatten onder meer digitale competenties en competentie voor duurzame ontwikkeling en weerspiegelen de digitalisering van de leeromgeving.

Er worden richtsnoeren vastgesteld voor de vernieuwing van het hoger beroepsonderwijs, met inbegrip van een blauwdruk voor investeringen in groen, veerkrachtig, duurzaam en digitaal gekoppeld hoger onderwijs.

De hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

#### Hervorming C: Modernisering van het secundair beroepsonderwijs, met inbegrip van leerlingplaatsen

Het doel van de hervorming is de overgang van beroepsonderwijs naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken.

De hervorming bestaat uit de modernisering van programma's voor beroepsopleiding en hoger beroepsonderwijs, onder meer door het gebruik van het open (niet-voorgeschreven) deel van het curriculum te verbeteren, gebruik te maken van gegevens over de inzetbaarheid van afgestudeerden en meer aandacht te besteden aan de digitale, groene en andere competenties die toekomstige afgestudeerden nodig hebben om in technologisch geavanceerde omgevingen te werken. De hervorming moet ook nieuwe modellen voor samenwerking tussen de onderwijs- en opleidingssector en werkgevers ontwikkelen en bestaande modellen voor samenwerking bij de uitvoering van onderwijsprogramma's bevorderen, en steun verlenen aan digitaal uitgeruste leerplekken voor studenten in proefprogramma's (gericht op gezondheid, sociale zorg en onderwijs voor jonge kinderen).

De hervorming moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

#### Investering E: De alomvattende transformatie van groen en digitaal onderwijs

Het doel van de investering is bij te dragen tot de doelstellingen van hervorming A, namelijk het versterken van digitale competenties, competenties voor duurzame ontwikkeling en de financiële geletterdheid van leerkrachten en leerlingen, het afstemmen van onderwijsstelsels op de behoeften van de arbeidsmarkt en het vergemakkelijken van de overgang naar de arbeidsmarkt.

De investering bestaat uit opleidingen in digitale en groene vaardigheden en financiële geletterdheid voor professionals in onderwijs en opleiding. Het omvat ook projecten voor de ontwikkeling en versterking van competenties op het gebied van digitale en duurzame ontwikkeling en financiële geletterdheid van lerenden, alsook projecten om nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (ICT) in het onderwijs te testen.

Er wordt een project uitgevoerd ter ondersteuning van de modernisering van pedagogische praktijken en de opname van nieuwe vaardigheden in reguliere studieprogramma's, en er zullen programma's voor volwasseneneducatie op het gebied van financiële geletterdheid worden uitgevoerd.

De investering moet uiterlijk 30 juni 2026 voltooid zijn.

### Investering F: Proefprojecten voor de hervorming van het hoger onderwijs met het oog op een groene en veerkrachtige transitie

Het doel van de investering is het hoger onderwijs voor te bereiden op een grotere vraag naar vaardigheden die inspelen op nieuwe maatschappelijke behoeften door de ontwikkeling en toepassing van inclusievere en flexibelere leerbenaderingen.

De investering bestaat uit de uitvoering van proefprojecten om groene en digitale vaardigheden in het hoger onderwijs te integreren. De investering ondersteunt ook de aanpassing van studieprogramma's voor hoger beroepsonderwijs aan de beroepen van de toekomst en aan de behoeften van de arbeidsmarkt.

De mijlpaal en de doelstellingen in verband met de uitvoering van de investering worden uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

### Investering G: Versterking van de samenwerking tussen het onderwijsstelsel en de arbeidsmarkt

Het doel van de investering is de competenties die in het secundair beroepsonderwijs en het beroepsonderwijs worden verworven, af te stemmen op de behoeften van de arbeidsmarkt. De investering bestaat uit de bevordering van beroepsonderwijs en -opleiding en leerlingplaatsen om uitmuntendheid in beroepsonderwijs en -opleiding aan te moedigen, de opleiding van mentoren in bedrijven om de kwaliteit van de praktische opleiding te verbeteren en de betrokkenheid van sociale partnerschappen door middel van verschillende evenementen te versterken.

De investering moet uiterlijk 30 juni 2026 voltooid zijn.

### Investering H: Vergroening van de onderwijsinfrastructuur in Slovenië

Het doel van de investering is bij te dragen tot de totstandbrenging van modernere en milieuvriendelijkere onderwijsinfrastructuur.

De investering bestaat uit de bouw of renovatie van zeven onderwijsinstellingen die streven naar de bouw van hoogefficiënte gebouwen met een primaire energievraag van ten minste 20 % onder de eis van bijna-energieneutrale gebouwen.

De investering moet uiterlijk 30 juni 2026 voltooid zijn.

**L.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
156	A: Renovatie van het onderwijssysteem voor de groene en digitale transitie	Streefdoel	Gemoderniseerde curricula voor voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en middelbare scholen		Nummer	0	216	V 4	2025	Het streefcijfer heeft betrekking op het aantal gemoderniseerde curricula. Elk curriculum wordt bijgewerkt op ten minste één van de drie gebieden: digitale competenties, competenties voor duurzame ontwikkeling en financiële geletterdheid. De te moderniseren curricula zijn die van voor- en vroegschoolse educatie en opvang en van lagere en middelbare scholen. De samenhang van de bijgewerkte curricula wordt gecontroleerd en goedgekeurd door de bevoegde raad van deskundigen van de Republiek Slovenië. Het ministerie van Onderwijs publiceert de bijgewerkte curricula.
157	E: De alomvattende transformatie van groen en digitaal onderwijs	Streefdoel	Professionals en managers die een opleiding hebben voltooid in vaardigheden op het gebied van digitale en		Nummer	0	16 000	KWART AAL 2	2024	De opleiding voor professionals en managers op het gebied van onderwijs en opleiding, die door aanbieders wordt uitgevoerd overeenkomstig de regels voor de selectie en medefinanciering van bijscholings- en opleidingsprogramma's voor

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
			duurzame ontwikkeling							professionals in onderwijs en opleiding, versterkt digitale competenties, competenties voor duurzame ontwikkeling en financiële geletterdheid. De opleidingen worden naar verwachting gemiddeld 4.6 onderwijsdagen duren.
158a	E: De alomvattende transformatie van groen en digitaal onderwijs	Streefdoel	Afgeronde projecten voor de ontwikkeling en versterking van competenties op het gebied van digitale, duurzame ontwikkeling en financiële geletterdheid van lerenden		Nummer	0	14	KWART AAL 2	2026	De voltooide projecten hebben betrekking op de ontwikkeling en versterking van digitale competenties en basiscomputers en informatica, competenties voor duurzame ontwikkeling en financiële geletterdheid voor lerenden, en het testen van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (ICT) in het onderwijs.
158b	E: De alomvattende transformatie van groen en digitaal onderwijs	Streefdoel	Voorstel voor geactualiseerde en geëvalueerde inhoud van bestaande pedagogische studieprogramma's		Nummer	0	1	KWART AAL 2	2026	Voltooide systemische aanbevelingen voor verschillende belanghebbenden om pedagogische studieprogramma's te actualiseren die gericht zijn op de ontwikkeling van competenties op het gebied van digitale en duurzame ontwikkeling.

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
158c	E: De alomvattende transformatie van groen en digitaal onderwijs	Streefdoel	Deelnemers aan programma's voor financiële geletterdheid van volwassenen.		Nummer	0	3 320	KWART AAL 2	2026	Aantal deelnames van volwassenen aan onderwijsprogramma's op het gebied van financiële geletterdheid.
159	B: Hervorming van het hoger onderwijs met het oog op een groene en veerkrachtige transitie	Streefdoel	Gemoderniseerde curricula voor het hoger onderwijs		Nummer	0	68	KWART AAL 2	2026	De doelstelling verwijst naar het aantal curricula dat moet worden gemoderniseerd om met name digitale competenties en competenties voor duurzame ontwikkeling op te nemen die nodig zijn voor een groene en digitale transitie, digitale geletterdheid, informatie- en datageletterdheid, het creëren van inhoud en het gebruik van een digitale leeromgeving. De gemoderniseerde curricula worden goedgekeurd door het Sloveense kwaliteitsborgingsagentschap voor hoger onderwijs.
160	F: Proefprojecten voor de hervorming van het hoger onderwijs met	Mijlpaal	Afgeronde selectie van proefprojecten voor de vernieuwing van het	Mededeling van de resultaten				KWART AAL 2	2022	De begunstigen zijn openbare instellingen voor hoger onderwijs. In het kader van de proefprojecten worden oplossingen getest voor de integratie van competenties op het gebied van digitale en duurzame

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	het oog op een groene en veerkrachtige transitie		hogeronderwijsproces							ontwikkeling in de curricula van het hoger onderwijs met als doel de arbeidsmarkresultaten te verbeteren.
161	F: Proefprojecten voor de hervorming van het hoger onderwijs met het oog op een groene en veerkrachtige transitie	Streefdoel	Afgeronde proefprojecten voor de vernieuwing van het hogeronderwijsproces		Nummer	0	30	V 4	2025	Voltooid projecten in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 160.
162	C: Modernisering van middelbaar beroepsonderwijs en beroepsopleiding, met inbegrip van leerlingplaatsen	Streefdoel	Gemoderniseerde programma's voor beroepsopleiding		Nummer	0	41	KWART AAL 2	2026	De doelstelling heeft betrekking op het aantal programma's voor beroepsonderwijs dat moet worden gemoderniseerd, onder meer om beter gebruik te maken van open modules van curricula. 16 hogescholen en 25 programma's voor middelbaar beroepsonderwijs zullen worden gemoderniseerd. De gemoderniseerde curricula worden goedgekeurd door het ministerie van Onderwijs.
163	G: Versterking van de	Streefdoel	Mentoren in bedrijven die met		Nummer	0	3 900	KWART AAL 2	2026	De opleidingen zijn gericht op vaardigheden voor het plannen en

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	samenwerking tussen het onderwijsstelsel en de arbeidsmarkt		succes een opleiding hebben gevolgd							aanbieden van praktische opleidingen op de werkplek voor studenten en stagiairs. Verwacht wordt dat opleidingen de samenwerking tussen scholen en werkgevers zullen versterken.
164	H: Vergroening van de onderwijsinfrastructuur in Slovenië	Mijlpaal	Afgeronde selectie van het investeringsproject voor vergroening van onderwijsinfrastructuur	Ondertekening van contract				KWART AAL 2	2023	Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Sport ondertekent het contract voor de medefinanciering van een infrastructuurproject overeenkomstig de strategie voor groenere onderwijs- en onderzoeksinfrastructuren. De contracten moeten ervoor zorgen dat de primaire energievraag van alle nieuwe gebouwen ten minste 20 % lager ligt dan de eis van bijna-energieneutrale gebouwen.
166	H: Vergroening van de onderwijsinfrastructuur in Slovenië	Streefdoel	Oppervlakte van nieuwe onderwijsinstellingen		Aantal (m <sup>2</sup> )	0	26 663	KWART AAL 2	2026	Voltooiing van de bouw en ingebruikneming van nieuwe onderwijsfaciliteiten, in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 164.

### **L.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening**

#### Hervorming D: Strategie voor groenere onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur in Slovenië

Doel van de hervorming is de onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur in Slovenië aan te passen aan de behoeften van moderne onderwijs- en onderzoeksprocessen, met inbegrip van het ontwerpen van flexibele ruimten om moderne benaderingen voor kennisoverdracht mogelijk te maken, zoals participatief en collaboratief leren en een geïntegreerde institutionele aanpak bij de uitvoering van onderwijs voor duurzame ontwikkeling.

De hervorming bestaat uit de vaststelling van een strategie voor een energie-efficiënt en op ontwikkeling gericht systeem van investeringen in de onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur tegen 2030. In de strategie worden met name de prioriteiten voor investeringen in de vergroening van onderwijs- en onderzoeksinstellingen vastgesteld. De Sloveense regering keurt de strategie voor groenere onderwijs- en onderzoeksinfrastructuren goed.

De mijlpaal in verband met de uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op zaterdag 31 december 2022 voltooid.

#### Investering H: Verdere vergroening van de onderwijsinfrastructuur in Slovenië

Het doel van de investering is verder bij te dragen tot de totstandbrenging van een duurzame en milieuvriendelijke onderwijsinfrastructuur.

De investering bestaat uit de verdere bouw of renovatie van twee onderwijsinstellingen. De projecten zijn gericht op de bouw van energie-efficiënte gebouwen met een primaire energievraag van ten minste 20 % onder de vereiste bijna-energieneutrale gebouwen.

De investering moet uiterlijk 30 juni 2026 voltooid zijn.

**L.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening**

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
167	D: Strategie voor groenere onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur in Slovenië	Mijlpaal	Goedkeuring van de strategie voor groenere onderwijs- en onderzoeksinfrastructuren	Goedkeuring door de regering van de strategie voor groenere onderwijs- en onderzoeksinfrastructuren				V 4	2022	In de strategie worden duurzame prioriteiten vastgesteld voor groene investeringen in onderwijs- en onderzoeksinfrastructuren en voor het onderhoud van onderwijsgebouwen, rekening houdend met de specifieke kenmerken en specifieke behoeften, zoals de beginselen van duurzame bouw van bijna-energieneutrale gebouwen, ruimtelijke ordening, digitale transitie en innovatieve pedagogische benaderingen.
168	H: Verdere vergroening van de onderwijsinfrastructuur in Slovenië	Mijlpaal	Afgeronde selectie van investeringsprojecten voor vergroening van onderwijsinfrastructuur	Ondertekening van contracten				KWART AAL 2	2023	Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Sport ondertekent contracten voor de medefinanciering van infrastructuurprojecten overeenkomstig de strategie voor groenere onderwijs- en onderzoeksinfrastructuren. De contracten zorgen ervoor dat de primaire energievraag van infrastructuurprojecten ten minste 20 % lager ligt dan de eis van bijna-energieneutrale gebouwen.

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
170	H: Verdere vergroening van de onderwijsinfrastructuur in Slovenië	Streefdoel	Oppervlakte van nieuwe onderwijsinstellingen	m <sup>2</sup>	Nummer	0	29106	KWART AAL 2	2026	Voltooiing van de bouw en ingebruikneming van nieuwe onderwijsfaciliteiten, in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 168.

## **M. COMPONENT 13: DOELTREFFENDE OVERHEIDSINSTELLINGEN**

Met dit onderdeel van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht worden uitdagingen in verband met de efficiëntie van het bestuur van de overheidssector en meer in het algemeen de administratieve lasten aangepakt.

De doelstelling van de component is het verbeteren van de efficiëntie van het loonstelsel in de overheidssector, het verbeteren van het ondernemingsklimaat door middel van vereenvoudiging van wet- en regelgeving en hervormingen van bouw- en ruimtelijke ordeningswetgeving, en het verbeteren van de professionalisering, digitalisering en concurrentie in het systeem voor overheidsopdrachten.

Er is geen financiering in het kader van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht voorzien voor de hervormingen in het kader van deze component.

Met deze hervormingen wordt gevolg gegeven aan de landspecifieke aanbevelingen die in 2019 tot Slovenië zijn gericht om "het ondernemingsklimaat te verbeteren door de regelgevingsbeperkingen en de administratieve lasten te verminderen. Verbeter de concurrentie, professionalisering en onafhankelijke toezicht in openbare aankopen. (landspecifieke aanbeveling 2 van 2019) en 2020 om "de administratieve lasten te verminderen, rijpe openbare investeringsprojecten vroegtijdig uit te voeren en particuliere investeringen ter ondersteuning van het economisch herstel te bevorderen" (landspecifieke aanbeveling 3 van 2020).

### **M.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### **Hervorming A: Wegnemen van administratieve belemmeringen**

Doel van de hervorming is de administratieve lasten voor bedrijven en burgers te verminderen, de kosten van administratieve procedures te verminderen en de desbetreffende wetgeving in Slovenië te vereenvoudigen.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van de "Debureaucratiseringswet", een pakket wetswijzigingen die gericht zijn op vereenvoudiging van de regelgeving. Na openbare raadplegingen, onder meer met burgers, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, vakbonden, gemeenten en anderen, treedt ook een extra pakket voor ontbureaucratisering in werking. Het tweede pakket is gericht op de vereenvoudiging van de pre-onafhankelijkheidswetgeving.

De mijlpalen in verband met de uitvoering van de hervorming worden uiterlijk op 30 juni 2022 voltooid.

#### **Hervorming B: Moderne en veerkrachtige overheidssector**

De hervorming heeft ten doel meer gebruik te maken van variabele beloning en beloning op basis van de arbeidsprestaties in de overheidssector, teneinde de efficiëntie ervan te verbeteren. De hervorming moet de budgettaire houdbaarheid van het loonstelsel in de overheidssector in stand houden.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van een nieuwe wet die het beloningssysteem van de overheidssector moderniseert. Het nieuwe bezoldigingsstelsel heeft tot doel de rol van managers te benadrukken en het personeelsbeheer te verbeteren. Het nieuwe systeem voorziet in gedifferentieerde beloningen die afhankelijk zijn van het segment van de overheidssector, wat naar verwachting meer flexibiliteit zal creëren, en zorgt ervoor dat de beloning gekoppeld is aan de prestaties van het werk.

De wet maakt gedifferentieerde regelgeving mogelijk voor specifieke activiteiten of beroepen en pakt tegelijkertijd tekorten aan specifieke beroepen in de publieke sector aan.

De mijlpalen in verband met de uitvoering van de hervorming worden uiterlijk op 30 juni 2024 voltooid.

### Hervorming C: Het scheppen van systemische voorwaarden voor investeringsgroei

Doel van de hervorming is de publieke en particuliere investeringen te verhogen door de procedures op het gebied van bouw en ruimtelijke ordening te vereenvoudigen en het systeem voor overheidsopdrachten te hervormen.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van wijzigingen van de bouwwet en de Ruimtelijke Ordening Acts die de instrumenten voor ruimtelijke ordening moeten verbeteren, een efficiënter beheer van de nationale en gemeentelijke ruimtelijke ordening tot stand moeten brengen en de digitalisering mogelijk moeten maken van belangrijke ruimtelijke gegevens die worden gebruikt voor het opstellen van documenten voor ruimtelijke ordening. De wijzigingen bespoedigen de afgifte van vergunningen, waarbij de openbare belangen worden beschermd en rechtszekerheid wordt geboden aan alle actoren die bij de bouw betrokken zijn.

De hervorming omvat ook maatregelen ter verbetering van het systeem voor overheidsopdrachten in Slovenië. De wet inzake overheidsopdrachten wordt gewijzigd om de digitalisering en concurrentie in openbare aanbestedingsprocedures te bevorderen. In het kader van de hervorming wordt ook een academie voor overheidsopdrachten opgericht om het niveau van professionalisering te verhogen door middel van permanente kwaliteitsonderwijs en -opleiding voor degenen die betrokken zijn bij de uitvoering van overheidsopdrachten. Het zorgt ook voor de vergelijkbaarheid en verspreiding van gegevens over overheidsopdrachten via het scorebord van de interne markt. De technische bijstand zal naar verwachting de uitvoering van de hervorming ondersteunen en manieren vinden om de concurrentie te verbeteren en de hervorming te beoordelen nadat deze volledig is uitgevoerd. De verwachte verwezenlijking van de doelstelling wijst op vooruitgang bij het vergroten van de transparantie en het concurrentievermogen van het systeem voor overheidsopdrachten in Slovenië.

De mijlpalen en streefdoelen in verband met de uitvoering van de hervorming worden uiterlijk op 31 december 2024 voltooid.

### Hervorming D: Uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht — controle- en auditsystemen

Doel van de hervorming is het juridische en institutionele kader voor een adequate werking van de controle- en auditsystemen in te voeren en te formaliseren.

De hervorming bestaat uit de oprichting van het Bureau voor de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht, als een afzonderlijk orgaan binnen het ministerie van Financiën, dat optreedt als coördinerende instantie voor de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht. De hervorming omvat ook de vaststelling van het nationaal decreet en de richtsnoeren van de coördinerende instantie waarin de procedures voor het uitvoeren van audits en controles overeenkomstig de toepasselijke nationale en Uniewetgeving worden beschreven, en de upgrade tot het IT-systeem van het ministerie van Financiën — MFCAC.

De mijlpaal in verband met de uitvoering van de hervorming wordt uiterlijk op 30 september 2021 voltooid.

**M.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
171	A: Wegnemen van administratieve belemmeringen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de Debureaucratiserings wet	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de wet op de ontbureaucratisering aangeeft				KWAR TAAL 2	2021	De wet zal de administratieve belemmeringen voor het bedrijfsleven en de burgers verminderen, de wetgeving vereenvoudigen, de bestaande procedures stroomlijnen en omslachtige procedures opheffen door middel van wetwijzigingen en aanvullingen op verschillende ministeries.  De wet zal naar verwachting de efficiëntie van het nationale en lokale bestuur verbeteren.
172	A: Wegnemen van administratieve belemmeringen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de Tweede Debureaucratiserings wet	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding van de Tweede Wet op de bureaucratie voorschrijft				KWAR TAAL 2	2022	Het wetgevingspakket zal de administratieve belemmeringen voor het bedrijfsleven en de burgers verder verminderen na een proces van brede openbare raadplegingen.

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										De wet zal naar verwachting de efficiëntie van het nationale en lokale bestuur verbeteren.
173	B: Moderne en veerkrachtige overheidssector	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wet tot regeling van het beloningssysteem in de overheidssector	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van een wet tot regeling van het beloningssysteem in de overheidssector				KWAR TAAL 2	2024	Het nieuwe loonstelsel in de overheidssector omvat regelingen voor variabele beloning en voor het koppelen van beloning aan arbeidsresultaten. Het nieuwe loonstelsel in de overheidssector is budgettair houdbaar.
174	C: Het scheppen van systemische voorwaarden voor investeringsgroei	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijziging van de Wet inzake overheidsopdrachten	Bepaling in de wet inzake de inwerkingtreding van de wijziging van de Wet inzake overheidsopdrachten				V 4	2021	De Wet inzake overheidsopdrachten omvat onder meer een vereenvoudiging van de procedures om de inschrijvingen bij de selectie van inschrijvers aan te vullen en te verduidelijken en abnormaal lage inschrijvingen uit te sluiten.

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										Het is gericht op de digitale transformatie van overheidsopdrachten en op het vergroten van de concurrentie in openbare aanbestedingsprocedures en het verminderen van het aantal afzonderlijke inschrijvingen.
175	C: Het scheppen van systemische voorwaarden voor investeringsgroei	Streefdoel	Aandeel van onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking in alle transparante procedures		% (percentage)	26	14	V 4	2024	Om het concurrentievermogen en de transparantie van overheidsopdrachten te vergroten, wordt het aandeel van niet-transparante onderhandelingsprocedures teruggebracht tot 14 %, zoals gemeten aan de hand van de indicator van het scorebord van de interne markt voor “geen oproepen tot het indienen van inschrijvingen”. Dit zal naar verwachting worden bereikt door een wijziging van de

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										wet inzake overheidsopdrachten, meer professionalisering en digitale transformatie, waardoor aanbestedende diensten opdrachten efficiënter kunnen gunnen. Het gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wordt als strafbaar feit toegevoegd aan de Wet inzake overheidsopdrachten indien niet aan de voorwaarden voor het gebruik van die procedure is voldaan.
176	C: Het scheppen van systemische voorwaarden voor investeringsgroei	Mijlpaal	Voltooiing van de technische bijstand ter ondersteuning van de uitvoering van hervormingen op het gebied van overheidsopdrachten	Outputverslag met beoordeling en ingediende aanbevelingen.				KWAR TAAL 2	2022	Verstrekking van een verslag over technische bijstand ter ondersteuning van de uitvoering van hervormingen op het gebied van overheidsopdrachten, met de nadruk op het vergroten van het concurrentievermogen op de markt voor

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										overheidsopdrachten in overeenstemming met het rechtskader van de EU.
177	C: Het scheppen van systemische voorwaarden voor investeringsgroei	Mijlpaal	Voltooiing van een onafhankelijke analyse van het effect van hervormingen op het gebied van overheidsopdrachten en formulering van maatregelen en streefdoelen om het systeem te verbeteren.	Outputverslag met beoordeling en ingediende aanbevelingen.				V 4	2024	Indiening van een verslag met een onafhankelijke analyse van het effect van hervormingen op het gebied van overheidsopdrachten en formulering van maatregelen en streefdoelen ter verbetering van het systeem voor overheidsopdrachten, met bijzondere nadruk op het vergroten van de concurrentie op de markt voor overheidsopdrachten, digitalisering en transparantie, in overeenstemming met het rechtskader van de EU.
178	C: Het scheppen van systemische voorwaarden voor investeringsgroei	Mijlpaal	Aanpassing van de Sloveense databanken inzake overheidsopdrachten aan de databank van	Alle indicatoren van het scorebord van de interne markt met betrekking tot overheidsopdrachte				V 4	2021	De databanken voor overheidsopdrachten worden op elkaar afgestemd door adequate verduidelijkingen te verschaffen over

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
			de Europese Commissie en indiening van de gegevens die nodig zijn voor de volledige publicatie van de indicatoren voor overheidsopdrachten in het scorebord van de interne markt	n worden gepubliceerd in de databank van het scorebord.						gegevensoverdracht en interpretatie van Tenders Electronic Daily data — Europese Commissie. Alle gegevens worden verstrekt via Tenders Electronic Daily voor de publicatie van alle indicatoren in het scorebord van de interne markt (indicatoren voor overheidsopdrachten).
179	C: Het scheppen van systemische voorwaarden voor investeringsgroei	Mijlpaal	De academie voor overheidsopdrachten is operationeel	De academie voor overheidsopdrachten is operationeel				KWAR TAAL 2	2023	De academie voor overheidsopdrachten streeft ernaar de professionalisering van de belanghebbenden te vergroten door middel van een reeks programma's en opleidingen voor ambtenaren op het gebied van overheidsopdrachten.
180	C: Het scheppen van systemische voorwaarden voor investeringsgroei	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de bouwwet en de Wet ruimtelijke ordening	Bepaling in de wet inzake de inwerkingtreding van wijzigingen van de bouwwet en				KWAR TAAL 2	2022	De herschikking van de Wet ruimtelijke ordening heeft tot doel de instrumenten voor ruimtelijke ordening te verbeteren, een efficiënter beheer van nationale en

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
				de Wet ruimtelijke ordening						gemeentelijke ruimtelijke ordening tot stand te brengen en de digitalisering van alle belangrijke ruimtelijke gegevens mogelijk te maken. De bouwwet omvat administratieve ondersteuning en digitalisering met het oog op de versnelling van de desbetreffende procedures.
181	D: Uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht — controle- en auditsystemen	Mijlpaal	Nationaal besluit tot omschrijving van de procedure voor het uitvoeren van audits en controles overeenkomstig de toepasselijke Unie- en nationale wetgeving en de door de regering vastgestelde richtsnoeren van de coördinerende instantie; oprichting van het Bureau voor	Regelingen voor monitoring en uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan Richtsnoeren van de coördinerende instantie; Wijziging van het Besluit met betrekking tot met ministeries verbonden organen; auditverslag ter bevestiging van de				Q 3	2021	In het Besluit over de wijze van uitvoering van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht worden onder meer de procedures vastgesteld voor het uitvoeren van audits en controles om de naleving van de toepasselijke Unie- en nationale wetgeving te waarborgen, procedures voor de verificatie van mijlpalen en streefdoelen en de bijbehorende verslagleggingstermijnen,

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
			de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht en verbeterd registratiesysteem voor audits en controles: informatie voor het toezicht op de uitvoering van RRF.	functies van het opslagsysteem						procedures voor de uitvoering van terugbetalingen van ten onrechte uitgegeven middelen, de wijze waarop documentatie moet worden opgeslagen en een controlespoor moet worden verzekerd, de toegankelijkheid van gegevens voor nationale en relevante Europese instellingen (Europese Commissie, OLAF, ECA en EOM), procedures voor de doeltreffende uitvoering van projecten, procedures voor de uitvoering van dubbele procedures voor de financiering van projecten, procedures voor het voorkomen van fraude, de toegankelijkheid van gegevens voor nationale en relevante Europese instellingen (Europese Commissie, OLAF, ECA en

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										<p>EOM), procedures voor de doeltreffende uitvoering van projecten en procedures voor het voorkomen van fraude.</p> <p>De richtsnoeren van de coördinerende instantie omvatten onder meer een gedetailleerde omschrijving van de procedures voor het uitvoeren van controles en audits overeenkomstig de toepasselijke nationale en EU-wetgeving, procedures voor het verifiëren van mijlpalen en streefdoelen en de daarmee verband houdende rapportagermijnen, procedures voor de terugvordering van ten onrechte uitgegeven middelen, procedures voor het opsporen van vermoede fraude, belangenconflicten en dubbele financiering, procedures in verband met</p>

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										<p>het rapportagesysteem voor onregelmatigheden en vermoede fraude en vermoedelijke fraude en aanvullende maatregelen voor het beheer van frauderisico's, de vaststelling van procedures voor het waarborgen van het fonds van het deel van de ministeries dat de verschillende taken uitvoert, en een duidelijke afbakening van elke fraude-eenheid.</p> <p>Overeenkomstig het besluit van de regering van de Republiek Slovenië van 28 april 2021 is het coördinatieorgaan verantwoordelijk voor het opzetten van het uitvoeringssysteem en voor de uitvoering van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht zelf. Tot haar taken behoren onder meer</p>

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										de coördinatie en monitoring van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht op nationaal niveau, coördinatie met belanghebbenden en de Europese Commissie bij de uitvoering van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht, richtsnoeren voor de autoriteiten die betrokken zijn bij de uitvoering van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht, monitoring, verificatie en validering van de verwezenlijking van de mijlpalen en streefdoelen, voorbereiding en coördinatie van rechtshandelingen en strategische documenten met betrekking tot de uitvoering van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht, coördinatie en complementariteit tussen Verordening (EU) 2021/241

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										<p>en andere EU-fondsen, uitvoering van de relevante IT-systemen en controlemaatregelen op het niveau van de ministeries of begunstigden die bij de uitvoering van het Sloveense herstel- en veerkrachtplan betrokken zijn, die aan de Europese Commissie, de regering van de Republiek Slovenië rapporteren over de coördinatie en complementariteit tussen Verordening (EU) 2021/241 en andere relevante EU-fondsen.</p> <p>Er wordt een gegevensopslagsysteem opgezet voor het monitoren van de uitvoering van het RRF — MFERAC (ministerie van Financiën — Uniform Accounting System), dat operationeel is.</p>

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										<p>Het systeem omvat ten hoogste de volgende functies:</p> <p>(a) een verzameling van gegevens en monitoring van de verwezenlijking van mijlpalen en streefdoelen;</p> <p>b) het verzamelen van de gegevens die vereist zijn bij artikel 22, lid 2, punt d), i), ii) en iii), van de RRF-verordening, de opslag daarvan en de verschaffing van toegang daartoe.</p>

## **N. COMPONENT 14: VOLKSGEZONDHEID**

Met dit onderdeel van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht wordt een aantal uitdagingen voor het gezondheidszorgstelsel aangepakt, variërend van tekortkomingen in het primaire gezondheidsstelsel, met name tekorten aan gezondheidswerkers, beperkt gebruik van digitale hulpmiddelen in de gezondheidszorg en ongelijke territoriale dekking van medische noodhulp tot de behoefte aan een betere behandeling van overdraagbare ziekten en het waarborgen van de algemene financiële houdbaarheid ervan op lange termijn.

De algemene doelstelling van de component is het verbeteren van de toegang tot en de kwaliteit en de financiële houdbaarheid op lange termijn van het gezondheidszorgstelsel. Dit houdt onder meer in dat moet worden gezorgd voor duurzame financiering voor universele toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg, met inbegrip van preventieve diensten; het aanpakken van nieuwe bedreigingen voor de gezondheid, zoals chronische ziekten en aandoeningen en nieuwe overdraagbare ziekten; het bevorderen van de digitale transformatie van gezondheidsdiensten; het verbeteren van de efficiëntie van het beheer en de werking van het gezondheidsstelsel in crisissituaties.

Deze investeringen en hervormingen zijn gericht op de landspecifieke aanbevelingen die in 2019 aan Slovenië zijn gericht om “hervormingen op het gebied van gezondheidszorg en langdurige zorg vast te stellen en uit te voeren die de kwaliteit, toegankelijkheid en budgettaire houdbaarheid op lange termijn waarborgen” (landspecifieke aanbevelingen 1, 2019) en 2020 om “de veerkracht van het stelsel voor gezondheidszorg en langdurige zorg te waarborgen, onder meer door te voorzien in een toereikend aanbod van kritieke medische producten en het tekort aan gezondheidswerkers aan te pakken” (landspecifieke aanbevelingen 1 en 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de mitigerende stappen die in overeenstemming met de technische richtsnoeren inzake “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) in het herstel- en veerkrachtplan zijn uiteengezet.

### **N.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### **Hervorming A: Hervorming van het gezondheidszorgstelsel**

Doel van de hervorming is een kwalitatief hoogstaand, toegankelijk, efficiënt en financieel stabiel gezondheidszorgstelsel.

De hervorming bestaat uit een herziening van het wetgevingskader in de gezondheidssector en de inwerkingtreding van een herschikking van de Zorg- en Zorgverzekeringwet en de inwerkingtreding van wijzigingen in de Wet op de Gezondheidszorg. Zij voert gerichte systemische maatregelen in voor de financiering van het gezondheidszorgstelsel, het netwerk van zorgaanbieders, boekhoudmodellen en personeelsmodellen. Zij waarborgt de financiële houdbaarheid van de gezondheidssector, behoudt een breed scala aan rechten in het kader van de verplichte ziektekostenverzekering en verbetert het beheer en de prestaties van het gezondheidszorgstelsel. De hervorming omvat ook de oprichting van een onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op de kwaliteit en veiligheid van het gezondheidszorgstelsel.

De mijlpalen in verband met de uitvoering van de hervorming worden uiterlijk op 31 december 2024 voltooid.

### Investering B: Versterking van de bekwaamheid van gezondheidswerkers om de kwaliteit van de zorg te waarborgen

De investering heeft tot doel de vaardigheden van verpleegkundigen te verbreden zodat zij autonoom taken kunnen uitvoeren ende professionele competenties van artsen op het niveau van de eerstelijnszorg kunnen verwerven. Dit zal naar verwachting de werklast van de huisartsen verlichten, de toegang tot eerstelijnszorg verbeteren en zorgen voor betere behandelingsomstandigheden.

De investering ondersteunt de opleiding van extra verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de zorg voor patiënten met chronische ziekten. Het omvat ook een aanpassing van de curricula voor beroepen in de gezondheidszorg; de invoering van een opleiding voor de verwerving van gespecialiseerde vaardigheden voor gekwalificeerde verpleegkundigen; een alomvattende aanpak van de behandeling van geriatrische patiënten; de oprichting van een netwerk van uitgeruste regionale palliatieve mobiele teams; de versterking van het systeem voor geestelijke gezondheidszorg; en de behandeling van spier- en skeletaandoeningen.

De doelstelling met betrekking tot de uitvoering van de investering wordt uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

### Investering C: Digitale transformatie van de gezondheidszorg

De investeringen hebben tot doel een snelle toegang tot hoogwaardige geharmoniseerde gegevens in de gezondheidszorg te waarborgen, in de eerste plaats door nieuwe digitale diensten in de gezondheidszorg te integreren; het gebruik van informatietechnologie voor de communicatie met patiënten en andere belanghebbenden in de gezondheidszorg te bevorderen; het invoeren van kwaliteitsbewaking op basis van realtimegegevens, het verbeteren van de capaciteit en de planning van patiëntenbeheer en de planning van ziekenhuisfaciliteiten, medische diensten en materiaalvereisten.

De investering bestaat onder meer uit een uitbreiding van het patiëntenregister; de invoering van een centrale opslag van beelden die toegankelijk zijn voor alle relevante belanghebbenden; implementatie van het nationale platform voor telegeneeskunde; versterking van de digitale competenties van actoren in de gezondheidszorg; en een upgrade van het eMedische benoemingsstelsel.

De mijlpaal en de doelstellingen in verband met de uitvoering van de investering worden uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

### Investering D: Toegankelijkheid van het gezondheidsstelsel

De investeringen hebben tot doel de toegang tot en de kwaliteit van medische noodhulp in alle regio's te verbeteren en de tijd tot aankomst van het interventieteam te verkorten.

De investering bestaat uit de versterking van het nationale systeem voor spoedeisende hulp.

Het streefdoel voor de uitvoering van de investering wordt uiterlijk op 30 juni 2025 voltooid.

### Investering E: Doeltreffende behandeling van overdraagbare en chronische ziekten

Het doel van de investering is het vergroten en verbeteren van de capaciteit voor de behandeling van overdraagbare en chronische ziekten in Slovenië.

De investering bestaat uit de voltooiing van de bouwwerken van de infectieuze kliniek in de UKC Ljubljana tot de derde bouwfase, met inbegrip van de begeleidende werkzaamheden uit de vierde en vijfde bouwfase, en de aankoop en levering van lineaire versnellers voor UKC Maribor.

De mijlpalen in verband met de uitvoering van de investering worden uiterlijk op 30 juni 2026 voltooid.

**N.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
182	A: Hervorming van het gezondheidszorgstelsel	Mijlpaal	Oprichting van een onafhankelijk orgaan voor het toezicht op en de controle van de kwaliteit van het gezondheidszorgstelsel	Een onafhankelijk orgaan voor het toezicht op en de controle van de kwaliteit van het gezondheidszorgstelsel is operationeel				V 4	2023	Het orgaan voert alle taken uit die verband houden met het beheer van het kwaliteitssysteem, de veiligheid, de ontwikkeling van normen en de monitoring van kwaliteitsindicatoren, en het beheer van big data in het gezondheidszorgstelsel om de kwaliteit te controleren. De instantie verlengt ook de strategie voor het beheer van de gezondheidskwaliteit.
183	A: Hervorming van het gezondheidszorgstelsel	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de Wet gezondheidszorg en ziekteverzekering en inwerkingtreding van wijzigingen van de Wet op de	Wettelijke bepalingen inzake de inwerkingtreding van wijzigingen van de Zorg- en Zorgverzekeringswet				V 4	2024	De wetwijzigingen waarborgen de kwaliteit, toegankelijkheid en financiële houdbaarheid van de gezondheidszorg. Zij zorgen voor voldoende financiering; de financieringsbronnen te diversifiëren; de lasten en de aansprakelijkheid bij de betaling van verplichte ziektekostenpremies

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
			gezondheidszorg							<p>aanpassen; en een breed scala aan wettelijke ziekteverzekeringsrechten in stand te houden.</p> <p>Zij omvatten onder meer een definitie van de rechten in het kader van de verplichte ziektekostenverzekering, herziening van de plannings-, controle- en evaluatieprocedures voor de wettelijke ziekteverzekeringsrechten, de omzetting van aanvullende ziektekostenverzekering, een omschrijving van de rol van de belanghebbenden in de gezondheidszorg en het beheer van het instituut voor ziektekostenverzekering van Slovenië, en een herziening van de indicatoren voor de gezondheidskwaliteit.</p> <p>Zij omvatten voorts herziene factureringsmodellen op</p>

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										basis van de kwaliteit van de verleende dienst.
184	B: Versterking van de bekwaamheid van gezondheidswerkers om de kwaliteit van de zorg te waarborgen	Streefdoel	Extra verpleegkundigen opgeleid voor patiënten met chronische ziekten		Nummer	0	175	V 4	2025	Het extra aantal vooraanstaande verpleegkundigen moet worden opgeleid om onafhankelijk te werken met patiënten die aan chronische ziekten lijden.
185	C: Digitale transformatie van de gezondheidszorg	Mijlpaal	Gunning van een opdracht voor een nationaal telegeneeskundesysteem	Mededeling van de prijs				KWARTAAAL 2	2024	Het geselecteerde nationale telegeneeskundesysteem maakt patiëntencommunicatie met gezondheidswerkers en samenwerking tussen gezondheidswerkers mogelijk. Het voorziet in de nodige digitale infrastructuur voor de invoering van telegezondheidszorg, één gezondheidskaart en één administratief gegevensmodel. Zij zorgt ook voor passende eisen inzake privacy, gegevensbescherming, IT-

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										beveiliging, opslag en compatibiliteit en specificeert de vorm van communicatie.
186	C: Digitale transformatie van de gezondheidszorg	Streefdoel	Zorginstellingen die gebruikmaken van de centrale opslag van beelden		% (percentage)	0	10	V 4	2024	Ten minste 10 % van de volksgezondheidsinstellingen heeft een verbinding met het centrale systeem voor toegang tot en opslag van beelden (PACS) en is in staat beelden op te slaan en op te vragen.
187	C: Digitale transformatie van de gezondheidszorg	Streefdoel	Gezondheidsverleners die gebruikmaken van het nationale telegeneeskunde systeem		Nummer	0	1 500	V 4	2025	Gebruik van de nationale telegeneeskundige oplossingen omvat communicatie op afstand van de patiënt met de arts, overleg op afstand met de arts, overleg op afstand met andere artsen of monitoring van levenssignalen op afstand. De doelstelling houdt rekening met het aantal individuele beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die het systeem gebruiken.

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
189	D: Toegankelijkheid van het gezondheidsstelsel	Streefdoel	Verkorting van de gemiddelde aankomsttijd van medische noodhulp		Nummer (minuten)	16	15	KWARTAL 2	2025	Volgens de medische dispatching bedraagt de gemiddelde aankomsttijd van ambulances in Slovenië momenteel 16 minuten of meer. In stedelijke en rurale omgevingen wordt de gemiddelde aankomsttijd van medische noodequivalenten teruggebracht tot minder dan 15 minuten. De doelstelling is met name gericht op het verkorten van de gemiddelde aankomsttijd in de gebieden die momenteel het langst wachten.
190	E: Doeltreffende behandeling van overdraagbare en chronische ziekten	Mijlpaal	Gunning van een opdracht voor de bouw van infectieuze kliniek Ljubljana	Mededeling van de prijs				V 4	2023	Gunning van een opdracht voor de bouw van Infectieel Ljubljana voor de behandeling van infectieziekten. De kliniek voldoet aan de eisen voor bijna-energieneutrale gebouwen.
191	E: Doeltreffende	Streefdoel	Aankoop en levering van	Aankoop en levering van	Nummer	0	4	KWARTAL 2	2026	Aankoop en levering van vier lineaire versnellers

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	behandeling van overdraagbare en chronische ziekten		lineaire versnellers voor UKC Maribor	linerale versnellers voor de behandeling van patiënten met chronische ziekten						voor UKC Maribor voor de behandeling van patiënten met chronische ziekten.
192	E: Doeltreffende behandeling van overdraagbare en chronische ziekten	Mijlpaal	Voltooiing van de bouwwerkzaamheden van de infectieuze kliniek van Ljubljana tot en met de derde bouwfase, met inbegrip van de bijbehorende werkzaamheden uit de vierde en vijfde bouwfase	Voltooiing van bouwwerkzaamheden tot en met de derde bouwfase, met inbegrip van de bijbehorende werkzaamheden van de vierde en vijfde bouwfase				KWARTAL 2	2026	Voltooiing van ambachtelijke en installatiewerkzaamheden die rechtstreeks verband houden met de derde bouwfase. De derde bouwfase omvat de ondersteunende structuur van gewapend beton (AB) van het gehele gebouw. Bepaalde begeleidende werkzaamheden uit de vierde en vijfde bouwfase moeten ook worden voltooid, bijvoorbeeld locksmithwerkzaamheden aan de dakconstructie en de mechanische installaties van de derde kelder tot de begane grond.

## **O. COMPONENT 15: LANGDURIGE ZORG**

Met dit onderdeel van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht wordt ingegaan op de belangrijkste uitdagingen in verband met demografische trends en de toenemende behoefte aan betere toegang tot hoogwaardige langdurige zorg.

De doelstelling van deze component is de invoering van een nieuwe pijler van sociale zekerheid door de instelling van een geïntegreerd rechtskader voor hoogwaardige, sociaal rechtvaardige en financieel houdbare langdurige zorg; verbetering van de toegankelijkheid en beschikbaarheid van diensten voor begunstigen van alle leeftijden; de ontwikkeling van gemeenschapsgebaseerde diensten en de integratie met gezondheidszorgdiensten te versterken; vergroting van de personeelsbezetting en ondersteuning van de digitalisering van het systeem.

Deze investeringen en hervormingen zijn gericht op de landspecifieke aanbevelingen die in 2019 aan Slovenië zijn gericht om “hervormingen op het gebied van gezondheidszorg en langdurige zorg vast te stellen en uit te voeren die de kwaliteit, toegankelijkheid en budgettaire houdbaarheid op lange termijn waarborgen” (landspecifieke aanbevelingen 1, 2019) en 2020 om “de veerkracht van het stelsel voor gezondheidszorg en langdurige zorg te waarborgen, onder meer door te voorzien in een toereikend aanbod van kritieke medische producten en het tekort aan gezondheidswerkers aan te pakken” (landspecifieke aanbevelingen 1 en 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de mitigerende stappen die in overeenstemming met de technische richtsnoeren inzake “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) in het herstel- en veerkrachtplan zijn uiteengezet.

### **O.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### **Hervorming A: Invoering van één systeem voor langdurige zorg of continuïteit zorg**

Het doel van de hervorming is de invoering van een nieuwe pijler van sociale zekerheid die gericht is op de specifieke behoeften van degenen die langdurige zorg nodig hebben, en het waarborgen van gelijke toegang ongeacht de sociaaleconomische status. Een bijzondere wet zorgt voor meer gediversifieerde financieringsbronnen, met name door de invoering van een verplichte verzekering voor langdurige zorg.

De hervorming bestaat uit de inwerkingtreding van een nieuwe wet tot instelling van een geïntegreerd systeem voor langdurige zorg en verplicht verzekering voor langdurige zorg in Slovenië, met inbegrip van wijzigingen van de verordeningen op het gebied van de sociale zekerheid; en de vaststelling van een nationaal model voor het toezicht op de kwaliteit van de behandeling door verleners van langdurige zorg.

De mijlpalen in verband met de uitvoering van de hervorming worden uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

**O.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
196	A: Invoering van één systeem voor langdurige zorg	Mijlpaal	Nationaal monitoringmodel voor kwaliteitsindicatoren voor aanbieders van langdurige zorg	Het ministerie van Volksgezondheid heeft een nationaal toezichtmodel vastgesteld.				V 4	2021	Vaststelling van een nationaal monitoringmodel voor kwaliteitsindicatoren voor aanbieders van langdurige zorg in instellingen. Zij houdt toezicht op de kwaliteit van de diensten voor langdurige zorg op nationaal niveau. Ten minste de volgende indicatoren worden gemonitord: aantal verwondingen, aantal valletsels, aantal afwijkingen bij toediening van geneesmiddelen, aantal gebruikers met infectie met meerdere resistente micro-organismen.
197	A: Invoering van één systeem voor langdurige zorg	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de Wet langdurige zorg, met inbegrip van de bepalingen inzake verplichte verzekering voor langdurige zorg	Bepaling in de wet betreffende de inwerkingtreding van de wet inzake langdurige zorg				V 4	2023	De wet langdurige zorg stelt langdurige zorg vast als een nieuwe pijler van de sociale zekerheid door de integratie van sociale en gezondheidsdiensten. De wet stelt voorwaarden vast voor het verlenen van hoogwaardige en veilige langdurige zorg, met inbegrip van standaarden en normen voor werknemers op het gebied van langdurige zorg. Het zorgt ervoor dat begunstigden met vergelijkbare behoeften toegang hebben tot gelijke rechten, ongeacht hun sociale — economische of andere persoonlijke kenmerken — en de plaats waar zij gebruik willen maken van het recht op langdurige zorg.

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										De wet waarborgt de financiering van het stelsel voor langdurige zorg door middel van gediversifieerde bronnen, waaronder de staatsbegroting. De wet zorgt voor een overgang van overwegend budgettaire financiering naar financiering hoofdzakelijk via verplichte verzekering voor langdurige zorg. Zij zorgt ervoor dat ten minste 30 % van de kosten van langdurige zorg met ingang van 1 januari 2026 door deze verzekering wordt gefinancierd. De wet voorziet in mechanismen om de financiële houdbaarheid van het stelsel voor langdurige zorg te waarborgen. Er kunnen bijdragen van gebruikers aan de financiering van het stelsel voor langdurige zorg worden ingevoerd.
198	A: Invoering van één systeem voor langdurige zorg	Mijlpaal	Inwerkingtreding van uitvoeringshandelingen en richtlijnen onder de langetermijnzorgwet	Bepaling in de wet inzake de inwerkingtreding van uitvoeringshandelingen en richtlijnen bij de wet inzake langdurige zorg				V 4	2023	In de uitvoeringshandelingen worden de regels vastgesteld voor de uitvoering van de wet, met name de minimale technische voorwaarden en de normen inzake verblijf in instellingen, de personeelsvoorwaarden, de voorwaarden en normen met betrekking tot de opleiding van het personeel, alsook het toezicht op de vraag naar diensten voor langdurige zorg en de capaciteit van de aanbieders van langdurige zorg naargelang van de wijze waarop langdurige zorg wordt verleend. Indicatoren voor het

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										toezicht op de kwaliteit van de diensten op het gebied van langdurige zorg worden vastgelegd in de door de minister aangenomen richtsnoeren, zoals bepaald in de Wet langdurige zorg.
200	A: Invoering van één systeem voor langdurige zorg	Mijlpaal	Alle rechten en diensten in het kader van het geïntegreerde systeem voor langdurige zorg zijn volledig van toepassing	Voltooiing van de geleidelijke invoering van alle rechten en diensten in het kader van de wet op langdurige zorg				V 4	2025	Alle personen met langdurige zorg komen in aanmerking voor alle rechten en diensten uit hoofde van de Long-Term Care Act, met name toegang tot een volledige behandeling thuis, het recht op zorg voor een familielid en het recht op uitkeringen. Naar verwachting komen ten minste 69 000 personen in aanmerking.

### **O.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening**

#### **Investering C: Zorgen voor een veilige leefomgeving voor afhankelijke personen**

Het doel van de investering is te voorzien in passende huisvesting om de verwachte toename van de vraag naar institutionele zorg als gevolg van de vergrijzing van de samenleving aan te pakken.

De investering bestaat uit de bouw van nieuwe huisvestingsinfrastructuur van ten minste 539 plaatsen in de vorm van kleinere, op zichzelf staande wooneenheden voor gebruikers van langdurige zorg die elementaire, sociale en medische zorg nodig hebben. De nadruk ligt op het bieden van adequate ruimtelijke voorwaarden voor de verlening van gemeenschapsdiensten en -programma's om zelfstandig leven mogelijk te maken en sociale uitsluiting van gebruikers te voorkomen, om te zorgen voor een doeltreffend beheer van risico's in verband met overdraagbare ziekten en om te zorgen voor een hoogwaardige en veilige behandeling van personen met een hoge mate van afhankelijkheid van bijstand van anderen.

De investering moet uiterlijk 30 juni 2026 voltooid zijn.

#### O.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
203	C: Zorgen voor een veilige leefomgeving voor afhankelijke personen	Mijlpaal	Gunning van subsidies voor de bouw van nieuwe institutionele zorgfaciliteiten	Mededeling van de prijs				KWART AAL 2	2023	De geselecteerde projecten zorgen ervoor dat nieuwe institutionele zorgfaciliteiten de vorm hebben van kleinere, op zichzelf staande wooneenheden die zijn gericht op langdurige zorggebruikers die elementaire, sociale en medische zorg nodig hebben die aan hun behoeften zijn aangepast, waarbij de kwaliteit en de veilige behandeling van personen met een hoge mate van afhankelijkheid worden gewaarborgd. Nieuwe gebouwen moeten voldoen aan de eisen voor bijna-energieneutrale gebouwen.
204	C: Zorgen voor een veilige leefomgeving voor afhankelijke personen	Streefdoel	Extra beschikbare plaatsen in instellingen		Nummer	0	539	KWART AAL 2	2026	Voltooide bouwwerkzaamheden en exploitatievergunning vrijgegeven voor 539 extra plaatsen in institutionele zorginstellingen overeenkomstig de vereisten van mijlpaal 203.

## **P. COMPONENT 16: BETAALBARE HUISVESTING**

Met dit onderdeel van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht wordt het tekort aan openbare huurwoningen in Slovenië aangepakt. Toegang tot adequate huisvesting is met name moeilijk voor jongeren en jonge gezinnen, sociaal achtergestelde groepen en andere gemarginaliseerde groepen.

Deze component heeft tot doel de voorwaarden te scheppen voor de verhoging van het bestand van openbare huurwoningen door middel van een hervorming van het huisvestingsbeleid en de daarmee verband houdende investeringen in nieuwe huurappartementen en de aankoop en renovatie van bestaande lege appartementen. Dit verlaagt de huisvestingskosten voor de doelgroepen, met inbegrip van sociaal achtergestelde personen en gezinnen.

Met deze investeringen en hervormingen wordt gevolg gegeven aan de landspecifieke aanbevelingen die in 2020 tot Slovenië zijn gericht om “adequate inkomensvervangingen en sociale bescherming te bieden” (Landspecifieke aanbeveling 2, 2020).

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstig afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de mitigerende stappen die in overeenstemming met de technische richtsnoeren inzake “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) in het herstel- en veerkrachtplan zijn uiteengezet.

### **P.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

Dit onderdeel van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht omvat geen hervormingen en investeringen in het kader van niet-terugvorderbare financiële steun.

### **BLZ. 2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

Dit onderdeel van het Sloveense plan voor herstel en veerkracht omvat geen hervormingen en investeringen in het kader van niet-terugvorderbare financiële steun.

### **P.3. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor de lening**

#### **Hervorming A: Versterking van het bestand van openbare huurwoningen**

Het doel van de hervorming is het verhogen van het aantal openbare huurwoningen in Slovenië, met name voor sociaal achtergestelde en gemarginaliseerde groepen.

De hervorming bestaat in de inwerkingtreding van wijzigingen van de Woningwet, die het niveau van de huurprijzen zonder winstoogmerk door openbare huisvestingsfondsen moeten harmoniseren en extra leningen met dergelijke fondsen mogelijk moeten maken. Verwacht wordt dat deze wijzigingen de financiële stabiliteit op lange termijn van de volkshuisvesten in Slovenië zullen waarborgen.

De wijzigingen voorzien ook in een openbare verhuurdienst met het oog op de aankoop en renovatie van bestaande particuliere lege appartementen met het oog op betaalbare huisvesting.

In totaal zal de hervorming naar verwachting de bouw van ten minste 480 extra woningen vergemakkelijken. s.

De mijlpaal en het streefdoel in verband met de uitvoering van de hervorming worden uiterlijk op 30 juni 2026 voltooid.

#### Investering B: Verstrekking van openbare huurwoningen

De investering heeft tot doel het tekort aan openbare huurwoningen in Slovenië terug te dringen.

De investering bestaat uit de bouw van 480 nieuwe wooneenheden. De projecten van gemeentelijke huisvestingsfondsen en andere organisaties voor betaalbare huisvesting worden geselecteerd door middel van een openbare aanbesteding.

De mijlpaal en de doelstellingen in verband met de uitvoering van de investering worden uiterlijk op 31 december 2025 voltooid.

**P.4. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor de lening**

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenhed	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
205	A: Versterking van het bestand van openbare huurwoningen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de Woningwet	Bepaling in de wet inzake de inwerkingtreding van wijzigingen van de Woningwet				V 4	2021	De wijzigingen van de Woningwet zullen naar verwachting een doeltreffende en evenwichtige aanpak van de huisvestingsvoorziening bevorderen. Zij omvatten een actualisering van de hoogte van de niet-winstgevende huur, waarbij de gevolgen voor huurders die sociaal risico lopen, tot een minimum worden beperkt; de mogelijkheid om volkshuisvesting verder te lenen en de mogelijkheid om bestaande, maar onbewoonde woningen te activeren voor gebruik als openbare huurwoning.
207	B: Verstrekking van openbare huurwoningen	Mijlpaal	Gunning van subsidies voor de terbeschikkingstelling van openbare huurwoningen	Bekendmaking van prijzen				KWART AAL 2	2022	De geselecteerde projecten moeten zorgen voor de bouw van nieuwe woningen met een gemiddelde oppervlakte tussen 47 en 58 m <sup>2</sup> . Alle woningen mogen uitsluitend worden gebruikt voor openbare huurwoningen. Nieuwe gebouwen moeten voldoen aan de eisen voor bijna-energie neutrale gebouwen.
208	B: Verstrekking van openbare huurwoningen	Streefdoel	Aanvullende huurwoningen voor volkshuisvesting		Nummer	0	480	V 4	2024	Voltooiing van bouwwerkzaamheden en gebruik van vergunningen die zijn afgegeven voor aanvullende huurwoningen voor volkshuisvesting, in overeenstemming met de vereisten van mijlpaal 207.

Volnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheid	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										De oppervlakte van woningen is in overeenstemming met de voorwaarden van de regels voor de toewijzing van woningen zonder winsttoegmerk (Staatsblad van de Republiek Slovenië nrs. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 en 47/14) en de gemiddelde oppervlakte zal naar verwachting tussen 47 en 58 m <sup>2</sup> liggen.

## **R. COMPONENT 17: REPOWEREU**

De REPowerEU-component van het Sloveense herstel- en veerkrachtplan heeft tot doel de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, met name uit Rusland, te verminderen en de groene transitie in belangrijke sectoren van de economie te versnellen. Investerings in het koolstofvrij maken van de industrie en in het elektriciteitsdistributienet, in combinatie met een hervorming om de snellere uitrol van hernieuwbare energie in verschillende ruimtelijke gebieden (bv. mijnbouwlocaties, wegkanten, wateroppervlakken, daken) te vergemakkelijken, zullen naar verwachting bijdragen tot de toename van het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix. Bovendien zal een investering in oplaadinfrastructuur en emissievrije voertuigen naar verwachting bijdragen tot de vermindering van de broeikasgasemissies van de vervoerssector.

Drie van de vier investeringen hebben een grensoverschrijdende of meerlandendimensie. De twee grootste investeringen met een grensoverschrijdende of meerlandendimensie hebben betrekking op het koolstofvrij maken van de industrie door middel van maatregelen zoals energie-efficiëntie en elektrificatie, en de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en emissievrije voertuigen, waardoor wordt bijgedragen aan het verminderen van de vraag naar ingevoerde fossiele brandstoffen. Evenzo heeft een investering in de modernisering en uitbreiding van het elektriciteitsdistributienet ook een grensoverschrijdende dimensie, aangezien zij tot doel heeft de aansluiting van een groter aandeel hernieuwbare energiebronnen op het net mogelijk te maken.

Verwacht wordt dat geen enkele maatregel in deze component ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregelen en de mitigerende stappen die in het herstel- en veerkrachtplan zijn opgenomen overeenkomstig de technische richtsnoeren over de toepassing van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” (2021/C58/01).

### **R.1. Beschrijving van de hervormingen en investeringen voor niet-terugbetaalbare financiële steun**

#### **Hervorming A: Opgeschaalde maatregel: Hervorming van de bevordering van hernieuwbare energiebronnen in Slovenië**

Het doel van deze hervorming is de versnelde uitrol van installaties voor hernieuwbare energie voor de productie van elektriciteit te vergemakkelijken door de bestaande hervorming A van component 1 op te schalen. De opgeschaalde hervorming moet regelgevingsbelemmeringen wegnemen voor de uitrol van installaties voor hernieuwbare energie (zonnepanelen en windenergie) in bepaalde gebieden, zoals wegkanten, wateroppervlakken en daken. Voorts worden in de hervorming ook de bevoegdheden en procedures voor hoger openbaar belang vastgesteld.

De hervorming wordt uitgevoerd met de inwerkingtreding van de Wet op het inzetten van installaties voor de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en de vaststelling van een besluit houdende nadere regels voor de plaatsing van fotovoltaïsche installaties.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk 30 juni 2024 voltooid zijn.

#### **Investering C: Versterking van het elektriciteitsdistributienet (middel- en laagspanningsnet)**

Het doel van deze investering is het elektriciteitsdistributienet voor middenspanning en laagspanning te moderniseren en de aansluiting van hernieuwbare energiebronnen en warmtepompen en

oplaadpunten voor elektrische voertuigen mogelijk te maken. De investering bevordert de digitalisering van het netwerk door nieuwe controlesystemen en sensortechnologieën te bestrijken die interactieve en intelligente monitoring, meting, kwaliteitscontrole of beheer van energieopwekking, -transmissie, -distributie of -verbruik binnen het distributienet mogelijk maken.

De investering resulteert in een nieuw of verbeterd middenspanningsnetwerk met een lengte van ten minste 227 km en in een nieuw of verbeterd laagspanningsnetwerk met een lengte van ten minste 613 km.

Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).

De uitvoering van de maatregel moet uiterlijk 30 juni 2026 voltooid zijn.

#### Investering D: Energie-efficiëntie en het koolstofvrij maken van de economie.

Het doel van deze investering is het koolstofvrij maken van bedrijven te ondersteunen door middel van een reeks mogelijke maatregelen, zoals i) de invoering van hernieuwbare energiebronnen, de elektrificatie van productieprocessen, ii) de uitrol van energie en warmteopslag, en iii) verbeteringen van de energie-efficiëntie. De uitvoering van de investering resulteert in ten minste 22 projecten die zijn voltooid.

Verwacht wordt dat deze maatregel geen ernstige afbreuk doet aan milieudoelstellingen in de zin van artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852, rekening houdend met de beschrijving van de maatregel en de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01). In het geval van steun voor de uitrol van waterstoftechnologieën wordt alleen hernieuwbare waterstof ondersteund in overeenstemming met de REPowerEU-richtsnoeren voor de herstel- en veerkrachtplannen (2023/C 80/01), Richtlijn (EU) 2018/2001 en de momenteel gepubliceerde gedelegeerde handelingen. In het geval van steun voor technologieën voor het gebruik van biomethaan wordt alleen duurzaam biomethaan ondersteund overeenkomstig de REPowerEU-richtsnoeren voor de herstel- en veerkrachtplannen (2023/C 80/01). Alle industriële installaties die waterstof gebruiken, moeten de verwachte broeikasgasemissie-intensiteit aanzienlijk onder de ETS-benchmark halen<sup>8</sup>.

Bovendien wordt de volgende lijst van activiteiten niet ondersteund: activiteiten in verband met fossiele brandstoffen, met inbegrip van downstreamgebruik<sup>9</sup>; activiteiten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarbij de geraamde broeikasgasemissie-intensiteit

---

<sup>8</sup> Wanneer met de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies worden behaald die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt toegelicht waarom dit niet mogelijk is. Voor kosteloze toewijzing vastgestelde benchmarks voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

<sup>9</sup> Met uitzondering van a) projecten in het kader van deze maatregel op het gebied van elektriciteits- en/of warmteopwekking, alsook gerelateerde transmissie- en distributie-infrastructuur, waarbij aardgas wordt gebruikt, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij de technische richtsnoeren “geen ernstige afbreuk doen” (2021/C58/01) en b) activiteiten en activa uit hoofde van punt ii) waarvoor het gebruik van fossiele brandstoffen tijdelijk en technisch onvermijdelijk is voor de tijdige overgang naar een fossielebrandstofvrije exploitatie.

niet aanzienlijk lager is dan de relevante benchmarks<sup>10</sup>; iii) activiteiten in verband met stortplaatsen, verbrandingsinstallaties<sup>11</sup> en installaties voor mechanische biologische behandeling<sup>12</sup>.

De uitvoering van de maatregel moet uiterlijk 30 juni 2026 voltooid zijn.

#### Investering E: Opgeschaalde maatregel: Bevordering van de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in het vervoer

Het doel van deze investering is het versnellen van de ontwikkeling van een markt voor alternatieve brandstoffen in het vervoer en het vergroten van het gebruik van emissievrije voertuigen in Slovenië, waardoor de schone of klimaatneutrale mobiliteit wordt vergroot overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EU) 2020/852. Om de investeringskloof in infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en emissievrije voertuigen op te vullen, breidt Slovenië investering E van component 4 op met de uitrol van extra oplaad- en tankinfrastructuur (voor het opladen van voertuigen of waterstof tanks) en met maatregelen om de mobiliteit met emissievrije voertuigen te bevorderen. De investering moet de volgende drie elementen bevatten:

(a) Een proefproject — emissievrij openbaar personenvervoer omvat investeringen in ten minste 2 waterstofbussen van 12 meter en 3 elektrische voertuigen, b) steunregeling voor de aankoop van emissievrije voertuigen voor de modernisering van het particuliere wagenpark. Na de lancering van de regeling worden ten minste 3 emissievrije voertuigen medegefinancierd.

c) Het verstrekken van medefinanciering voor de uitrol van oplaad- of tankinfrastructuur voor emissievrije voertuigen die openbaar toegankelijk is of eigendom is van de overheid. Die infrastructuur omvat ten minste 770 normale of snelle oplaadpunten voor emissievrije voertuigen. De investering wordt uitgevoerd door middel van een oproep tot het indienen van voorstellen die een adequate geografische spreiding waarborgt.

De uitvoering van de investering moet uiterlijk op 30 juni 2026 zijn voltooid.

---

<sup>10</sup> Wanneer met de ondersteunde activiteit de verwachte broeikasgasemissies worden behaald die niet significant lager zijn dan de relevante benchmarks, wordt toegelicht waarom dit niet mogelijk is. Voor kosteloze toewijzing vastgestelde benchmarks voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het emissiehandelssysteem vallen, zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/447 van de Commissie.

<sup>11</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in installaties die uitsluitend gericht zijn op de verwerking van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, en op bestaande installaties, indien de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen, uitlaatgassen af te vangen met het oog op opslag of gebruik, of materialen uit verbrandingsresten terug te winnen, op voorwaarde dat deze acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een toename van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installatie; hetgeen op het niveau van de installatie wordt bewezen.

<sup>12</sup> Deze uitsluiting is niet van toepassing op acties in het kader van deze maatregel in bestaande mechanische biologische afvalverwerkingsinstallaties, indien de acties in het kader van deze maatregel tot doel hebben de energie-efficiëntie te verhogen of de installaties aan te passen voor het recyclen van gescheiden afval met het oog op het composteren van bioafval en de anaerobe vergisting van bioafval, op voorwaarde dat deze acties in het kader van deze maatregel niet leiden tot een toename van de afvalverwerkingscapaciteit van de installatie of tot een verlenging van de levensduur van de installatie; hetgeen op het niveau van de installatie wordt bewezen.

## I.2. Mijlpalen, streefdoelen, indicatoren en tijdschema voor de monitoring en uitvoering voor niet-terugbetaalbare financiële steun

Na Nr.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
210	A: Hervorming van de bevordering van hernieuwbare energiebronnen in Slovenië (verhoogd)	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de Wet op het inzetten van installaties voor de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen	Bepaling in de wet die de inwerkingtreding aangeeft				V 4	2023	De wet neemt regelgevingsbelemmeringen weg voor de uitrol van installaties voor hernieuwbare energie (zonnepanelen en windenergie) in bepaalde gebieden, zoals wegkanten, wateroppervlakken en daken. Voorts worden in de wet de bevoegdheden en procedures voor hoger openbaar belang vastgesteld.
211	A: Hervorming van de bevordering van hernieuwbare energiebronnen in Slovenië (verhoogd)	Mijlpaal	Vaststelling van een besluit houdende nadere regels voor de plaatsing van fotovoltaïsche installaties	Bepaling in het besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding				KWARTAL 2	2024	In het besluit worden de regels voor de plaatsing van fotovoltaïsche installaties in gebieden als daken, wateroppervlakken en wegkanten nader omschreven.
214	C: Versterking van het elektriciteitsdistributienet (middenspannings net)	Mijlpaal	Lancering van een oproep tot het indienen van voorstellen voor een nieuw of verbeterd	Publicatie van de oproep tot het indienen van voorstellen				KWARTAL 2	2024	De oproep tot het indienen van voorstellen voor de aanleg van een nieuw of verbeterd elektriciteitsdistributienet voor middenspanning wordt gepubliceerd.

Na Nr.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
			middenspanningsdistributienet							De investering bevordert de digitalisering van het netwerk door nieuwe controlesystemen en sensortechnologieën te bestrijken die interactieve en intelligente monitoring, meting, kwaliteitscontrole of beheer van energieopwekking, -transmissie, - distributie of -verbruik binnen het distributienet mogelijk maken.  De subsidiabiliteitscriteria waarborgen de naleving van de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).
215	C: Versterking van het elektriciteitsdistributienet (middenspanningsnet)	Streefdoel	Lengte van het nieuwe of verbeterde operationele distributienetwerk		Aantal (km)	0	227	KWAR TAAL 2	2026	Ten minste 227 km nieuw of verbeterd middenspanningsdistributienet moet operationeel zijn.
215 bis.	C: Versterking van het elektriciteitsdistributienet (middelspanningsnet en laagspanningsnet)	Streefdoel	Lengte van het nieuwe operationele distributienet (laagspanning)		Aantal (km)	0	613	KWAR TAAL 2	2026	Ten minste 613 km nieuw laagspanningsdistributienet moet operationeel zijn.

Na Nr.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
216	D: Energie-efficiëntie en het koolstofvrij maken van de economie.	Mijlpaal	Lancering van een steunregeling voor energie-efficiëntie en het koolstofvrij maken van de economie	Publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen				KWARTAL 2	2024	<p>Publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen voor energie-efficiëntie en het koolstofvrij maken van de economie.</p> <p>De voorwaarden van de regeling moeten in overeenstemming zijn met de beschrijving van de maatregel.</p> <p>De subsidiabiliteitscriteria waarborgen de naleving van de technische richtsnoeren over het DNSH-beginsel (2021/C58/01).</p>
217	D: Energie-efficiëntie en het koolstofvrij maken van de economie	Streefdoel	Afgeronde projecten op het gebied van energie-efficiëntie en het koolstofvrij maken van de economie		Nummer	0	22	KWARTAL 2	2026	<p>Ten minste 22 projecten voltooid.</p> <p>Voor projecten ter ondersteuning van verbeteringen van de energie-efficiëntie in industriële processen wordt een vermindering van het eindenergieverbruik met ten minste 10 % bereikt.</p> <p>Voor projecten ter ondersteuning van verbeteringen van de energie-efficiëntie in industriële gebouwen wordt een vermindering van het</p>

Na Nr.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
										eindenergieverbruik met ten minste 20 % bereikt.  Voor projecten ter ondersteuning van de vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen wordt een vermindering van het verbruik van fossiele brandstoffen met 10 % bereikt.
218	E: Bevordering van de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in het vervoer (opgeschaald)	Mijlpaal	Publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen voor de uitrol van oplaad- of tankinfrastructuur	Publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen				KWAR TAAL 2	2024	Oproep tot het indienen van voorstellen voor de uitrol van oplaad- en tankinfrastructuur gepubliceerd. De voorwaarden moeten in overeenstemming zijn met de beschrijving van de maatregel.
219	E: Bevordering van de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in het vervoer (opgeschaald)	Streefdoel	Operationele oplaad- of tankpunten voor voertuigen met nul emissies		Nummer		770	KWAR TAAL 2	2026	Oplaad- of tankinfrastructuur voor emissievrije voertuigen wordt gebouwd, operationeel en openbaar toegankelijk of eigendom van de overheid. De infrastructuur bestaat uit ten minste 770 normale of snelle laadstations voor emissievrije voertuigen.
220	E: Bevordering van de uitrol van infrastructuur	Streefdoel	Ondersteunde elektrische en waterstofbussen		Nummer	0	5	KWAR TAAL 2	2026	Het proefproject "emissievrij openbaar personenvervoer" wordt uitgevoerd.

Na Nr.	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/ Streefdoel 1	Naam	Kwalitatieve indicatoren (voor mijlpalen)	Kwantitatieve indicatoren (voor streefdoelen)			Indicatieve termijn voor voltooiing		Beschrijving van elke mijlpaal/elk streefdoel
					Meeteenheden	Referentiescenario	Doelstelling	Kwartaal	Jaar	
	voor alternatieve brandstoffen in het vervoer (opgeschaald)									Het proefproject omvat de uitrol van ten minste 2 waterstofbussen van 12 meter en 3 elektrische bussen.
221	E: Bevordering van de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in het vervoer (opgeschaald)	Streefdoel	Ondersteunde emissievrije voertuigen		Nummer	0	3 600	KWARTAL 2	2026	Ten minste 3 600 emissievrije voertuigen worden medegefinancierd overeenkomstig de voorwaarden in de beschrijving van de maatregel.

## 2. Geraamde totale kosten van het herstel- en veerkrachtplan

De geraamde totale kosten van het herstel- en veerkrachtplan van Slovenië bedragen 2 226 195 778 EUR.

De totale kosten van het REPowerEU-hoofdstuk worden geraamd op 121 991 707 EUR. Met name de geraamde totale kosten van de in artikel 21 quater, lid 3, punt a), van Verordening (EU) 2023/435 bedoelde maatregelen bedragen 116 734 327 EUR, terwijl de kosten van de andere maatregelen in het REPowerEU-hoofdstuk 5 257 380 EUR bedragen.

## AFDELING 2: FINANCIËLE STEUN

### 1. Financiële bijdrage

De in artikel 2, lid 2, bedoelde tranches zijn als volgt georganiseerd:

#### 1.1. Eerste tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/S treefdoel	Naam
83	D: Grensoverschrijdende en meerlandenprojecten — Gemeenschappelijke Europese data-infrastructuur en -diensten	Mijlpaal	Publicatie van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor een nieuw project inzake cloud van de volgende generatie.
85	E: Grensoverschrijdende en meerlandenprojecten — Lagestroomprocessors en halfgeleiderchips	Mijlpaal	Voltooiing van de lijst van potentiële deelnemers aan het gemeenschappelijke project.
171	A: Wegnemen van administratieve belemmeringen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de Debureaucratiseringswet
77	A: Digitale transformatie van de economie (bedrijfsleven en industrie)	Mijlpaal	Vaststelling van een strategie voor de digitale transformatie van ondernemingen
90	A: Versterking van de governance van de digitale transformatie van het openbaar bestuur	Mijlpaal	Raad voor Informatica van de overheid opgericht en operationeel
124	A: Versterking van de kapitaalmarkten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de Wet op de vormen van alternatieve beleggingsfondsen
126	B: Een productievere economie voor de digitale en groene transitie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de wet inzake investeringsbevordering met het

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/S treefdoel	Naam
			oog op de bevordering van de groene transitie
149	A: Versterking van de duurzame ontwikkeling van het toerisme	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een decreet inzake de stimulering van de ontwikkeling van het toerisme
174	C: Het scheppen van systemische voorwaarden voor investeringsgroei	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wijziging van de Wet inzake overheidsopdrachten
178	C: Het scheppen van systemische voorwaarden voor investeringsgroei	Mijlpaal	Aanpassing van de Sloveense databanken inzake overheidsopdrachten aan de databank van de Europese Commissie en indiening van de gegevens die nodig zijn voor de volledige publicatie van de indicatoren voor overheidsopdrachten in het scorebord van de interne markt
181	D: Uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht — controle- en auditsystemen	Mijlpaal	Nationaal besluit tot omschrijving van de procedure voor het uitvoeren van audits en controles overeenkomstig de toepasselijke Unie- en nationale wetgeving en de door de regering vastgestelde richtsnoeren van de coördinerende instantie; oprichting van het Bureau voor de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht en verbeterd registratiesysteem voor audits en controles: informatie voor het toezicht op de uitvoering van RRF.
196	A: Invoering van één systeem voor langdurige zorg	Mijlpaal	Nationaal monitoringmodel voor kwaliteitsindicatoren voor aanbieders van langdurige zorg
		<b>Bedrag van de tranche</b>	<b>EUR 57 064 305</b>

1.2. Tweede tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/S treefdoel	Naam
1	A: Hervorming van de bevordering van hernieuwbare energiebronnen in Slovenië	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare energiebronnen
54	A: Hervorming van de organisatie van het openbaar personenvervoer	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet tot oprichting van een geïntegreerde exploitant van openbaar personenvervoer

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
63	B: Hervorming van de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wet inzake alternatieve brandstoffen in het vervoer
71	A: Vaststelling van een kader voor duurzame en groene transformatie	Mijlpaal	Eén loket voor de circulaire economie is operationeel
78	A: Digitale transformatie van de economie (bedrijfsleven en industrie)	Mijlpaal	Richtsnoeren voor innovatieve overheidsopdrachten
80	B: Programma voor digitale transformatie industrie/bedrijfsleven	Mijlpaal	Gunning van contracten voor projecten voor de digitale transformatie van ondernemingen
81	B: Agenda voor digitale transformatie industrie/bedrijfsleven	Streefdoel	Consortia van bedrijven met een ontwikkelde digitale strategie
91	B: Creëren van een omgeving voor het gebruik van e-diensten door overheidsdiensten	Mijlpaal	Beveiligde nationale e-identiteitsdocumenten
94	F: Overgang naar gigabitmaatschappij	Mijlpaal	Vaststelling van een breedbandplan 2021-2025
110	A: Werking en beheer van het RDI-systeem	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de Wet op de activiteiten op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie
111	A: Werking en beheer van het RDI-systeem	Mijlpaal	Gemengd Programmacomité opgericht en operationeel
125	A: Versterking van de kapitaalmarkten	Mijlpaal	Goedkeuring van een strategie voor de ontwikkeling van de kapitaalmarkt
127	B: Een productievere economie voor de digitale en groene transitie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de uitvoeringsverordening van de Wet Bevordering van investeringen
128	C: Steun voor decarbonisatie, productiviteit en concurrentievermogen van bedrijven	Mijlpaal	Gunning van subsidies voor projecten ter ondersteuning van regionale ontwikkeling
133	D: Zorgen voor innovatieve ecosystemen van economische en bedrijfsinfrastructuur	Mijlpaal	Toekenning van subsidies voor innovatieve ecosystemen voor bedrijfsinfrastructuur
160	F: Proefprojecten voor de hervorming van het hoger onderwijs met het oog op een groene en veerkrachtige transitie	Mijlpaal	Afgeronde selectie van proefprojecten voor de vernieuwing van het hogeronderwijsproces

<b>Volnummer</b>	<b>Begeleidende maatregel (hervorming of investering)</b>	<b>Mijlpaal/S treefdoel</b>	<b>Naam</b>
172	A: Wegnemen van administratieve belemmeringen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de Tweede Debureaucratiseringswet
176	C: Het scheppen van systemische voorwaarden voor investeringsgroei	Mijlpaal	Voltooiing van de technische bijstand ter ondersteuning van de uitvoering van hervormingen op het gebied van overheidsopdrachten.
180	C: Het scheppen van systemische voorwaarden voor investeringsgroei	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de bouwwet en de Wet ruimtelijke ordening
		<b>Bedrag van de tranche</b>	<b>EUR 147 498 852</b>

1.3. Derde tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/S treefdoel	Naam
2	A: Hervorming van de bevordering van hernieuwbare energiebronnen in Slovenië	Mijlpaal	Eén enkel punt ter ondersteuning van investeerders bij het verkrijgen van goedkeuring voor de installatie en de aansluiting van productie-installaties op hernieuwbare energiebronnen is operationeel.
4	D: Energie-efficiënte herstructurering van stadsverwarmingssystemen met gebruikmaking van hernieuwbare energiebronnen	Mijlpaal	Openbare aanbesteding voor hernieuwbare energiebronnen in stadsverwarmingssystemen
6	F: Versterking van het elektriciteitsdistributienet (transformatorstations)	Mijlpaal	Opening van een aanbesteding voor elektriciteitstransformatorstations
21	B: Duurzame renovatie van gebouwen	Mijlpaal	Opening van een aanbesteding voor de uitvoering van individuele upgrades van technische bouwsystemen
22	B: Duurzame renovatie van gebouwen	Mijlpaal	Opening van een openbare aanbesteding voor energie en duurzame renovatie van overheidsgebouwen van groot administratief en sociaal belang
23	B: Duurzame renovatie van gebouwen	Mijlpaal	Opening van een aanbesteding voor energie en duurzame renovatie van woningen in overheidsbezit.
36	C: Herstel en verzachting van de gevolgen van klimaatverandering en klimaatgerelateerde rampen voor veerkrachtige biodiversiteit in bossen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de voorschriften inzake de voorwaarden voor inschrijving in het register van leveranciers en andere verplichtingen van leveranciers en betreffende de voorschriften voor het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal
38	H: Projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater	Mijlpaal	Gunning van subsidies voor projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater
42	I: Drinkwatervoorzienings- en besparingsprojecten	Mijlpaal	Gunning van subsidies voor drinkwatervoorzieningsprojecten
57	C: Vergroting van de spoorweginfrastructuurcapaciteit	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor de verbetering van spoorwegtrajecten
58	C: Vergroting van de spoorweginfrastructuurcapaciteit	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor de verbetering van de stations Grosuplje en Domžale

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
69	A: Vaststelling van een kader voor duurzame en groene transformatie	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de amendementen betreffende de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en de nuttige toepassing van afvalstoffen
93	C: Modernisering van de administratieve processen voor een succesvolle digitale transformatie	Mijlpaal	Opheffing van wettelijke en administratieve belemmeringen voor het aanbieden van e-diensten
100	I. Digitalisering van de binnenlandse veiligheid	Streefdoel	Gebruikers van het nieuwe digitale radionetwerk van de politie (TETRA)
144	D: Snellere intrede van jongeren op de arbeidsmarkt	Streefdoel	Aantal extra jongeren in gesubsidieerde banen op basis van een contract voor onbepaalde tijd
150	B: Duurzame ontwikkeling van het aanbod van Sloveense toeristische accommodatie om de toegevoegde waarde van toerisme te verhogen	Mijlpaal	Toekennen van subsidies ter verhoging van de energie-efficiëntie van toeristische accommodatie
154	D: Duurzaam herstel en herstel van cultureel erfgoed en openbare culturele infrastructuur	Mijlpaal	Gunning van subsidies voor de renovatie van cultureel erfgoed
		<b>Bedrag van de tranche</b>	<b>EUR 156 822 253</b>

#### 1.4. Vierde tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
19	A: Hervorming van de planning en financiering van de energierenovatie van gebouwen in de publieke sector	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een verbod op het gebruik van fossiele brandstoffen voor verwarming in nieuwe gebouwen
129	C: Steun voor decarbonisatie, productiviteit en concurrentievermogen van bedrijven	Mijlpaal	Gunning van subsidies voor projecten ter bevordering van investeringen
137	A: Structurele maatregelen ter versterking van de veerkracht van de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Ontwerpwijzigingen van de pensioenwetgeving ter raadpleging

<b>Volnummer</b>	<b>Begeleidende maatregel (hervorming of investering)</b>	<b>Mijlpaal/S treefdoel</b>	<b>Naam</b>
164	H: Vergroening van de onderwijsinfrastructuur in Slovenië	Mijlpaal	Afgeronde selectie van investeringsprojecten voor vergroening van onderwijsinfrastructuur
179	C: Het scheppen van systemische voorwaarden voor investeringsgroei	Mijlpaal	De academie voor overheidsopdrachten is operationeel
		<b>Bedrag van de tranche</b>	<b>EUR 163 730 733</b>

1.5. Vijfde tranche (niet-terugbetaalbare steun):

<b>Volgnummer</b>	<b>Begeleidende maatregel (hervorming of investering)</b>	<b>Mijlpaal/Streefdoel</b>	<b>Naam</b>
8	C: Energie-efficiëntie in de economie	Mijlpaal	Actieplan voor het beheer van energie-efficiëntie in de economie
29	A: Versterking van de paraatheid en de respons bij klimaatgedreven rampen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een resolutie over het nationale programma voor bescherming tegen natuurrampen en andere rampen
55	A: Hervorming van de organisatie van het openbaar personenvervoer	Mijlpaal	Een beheersmaatschappij voor openbaar personenvervoer is operationeel
70	A: Vaststelling van een kader voor duurzame en groene transformatie	Mijlpaal	Ontwikkeling en toepassing van een methode voor groene begrotingsplanning
107	J: Digitalisering van onderwijs en wetenschap	Streefdoel	Extra 100 Gbps optische aansluitingen op de ruggengraat
138	A: Structurele maatregelen ter versterking van de veerkracht van de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Wetgevingsvoorstel voor uitgebreide wijzigingen van de wet op de pensioen- en invaliditeitsverzekering, ingediend bij de Nationale Vergadering
182	A: Hervorming van het gezondheidszorgstelsel	Mijlpaal	Oprichting van een onafhankelijk orgaan voor het toezicht op en de controle van de kwaliteit van het gezondheidszorgstelsel
190	E: Doeltreffende behandeling van overdraagbare ziekten	Mijlpaal	Gunning van een opdracht voor de bouw van infectieuze kliniek Ljubljana
197	A: Invoering van één systeem voor langdurige zorg	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet inzake langdurige zorg, met inbegrip van bepalingen inzake verplichte verzekering voor langdurige zorg
198	A: Invoering van één systeem voor langdurige zorg	Mijlpaal	Inwerkingtreding van uitvoeringshandelingen voor de langetermijnzorgwet
210	A: Hervorming van de bevordering van hernieuwbare energiebronnen in Slovenië (verhoogd)	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de Acton voor de uitrol van installaties voor de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen
		<b>Bedrag van de tranche</b>	<b>EUR 232 175 896</b>

1.6. Zesde Instalment (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
59	C: Vergroting van de spoorweginfrastructuurcapaciteit	Streefdoel	Verbeterde spoorwegstations
72	B: Geïntegreerd strategisch project om Slovenië koolstofvrij te maken door de overgang naar een circulaire economie	Mijlpaal	Gunning van subsidies ter ondersteuning van bedrijven bij de overgang naar een circulaire economie
82	B: Agenda voor digitale transformatie industrie/bedrijfsleven	Streefdoel	Partnerschappen ondersteund door een voltooide digitale transformatie
86	E: Grensoverschrijdende en meerlandenprojecten — Lagestroomprocessors en halfgeleiderchips	Streefdoel	Aantal gestarte projecten
92	D: Oprichting van een kenniscentrum — Mensen en organisatie en vergroting van de vaardigheden van het personeel in het openbaar bestuur	Mijlpaal	Een kenniscentrum — Personeelscentrum opgericht en operationeel
106	J: Digitalisering van onderwijs en wetenschap	Streefdoel	Aanvullende onderwijsinstellingen met optische verbindingen van meer dan 1 Gbps
135	A: Structurele maatregelen ter versterking van de veerkracht van de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet tot vaststelling van een regeling voor arbeidstijdverkorting in crisissituaties
136	A: Structurele maatregelen ter versterking van de veerkracht van de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de wet inzake de regulering van de arbeidsmarkt in
157	E: De alomvattende transformatie van groen en digitaal onderwijs	Streefdoel	Professionals en managers die een opleiding hebben voltooid in vaardigheden op het gebied van digitale en duurzame ontwikkeling
173	B: Moderne en veerkrachtige overheidssector	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een wet tot regeling van het beloningssysteem in de overheidssector
185	C: Digitale transformatie van de gezondheidszorg	Mijlpaal	Gunning van een opdracht voor een nationaal telegeneeskundesysteem
211	A: Hervorming van de bevordering van hernieuwbare energiebronnen in Slovenië (verhoogd)	Mijlpaal	Vaststelling van een besluit houdende nadere regels voor de plaatsing van fotovoltaïsche installaties

<b>Volgnummer</b>	<b>Begeleidende maatregel (hervorming of investering)</b>	<b>Mijlpaal/Streefdoel</b>	<b>Naam</b>
214	C: Versterking van het elektriciteitsdistributienet (middenspanningsnet)	Mijlpaal	Uitschrijving van een aanbesteding voor een nieuw of verbeterd middenspanningsdistributienet
216	D: Energie-efficiëntie en het koolstofvrij maken van de economie	Mijlpaal	Lancering van een steunregeling voor energie-efficiëntie en het koolstofvrij maken van de economie
218	E: Bevordering van de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in het vervoer (opgeschaald)	Mijlpaal	Publicatie van een oproep tot het indienen van projecten voor de uitrol van oplaad- of tankinfrastructuur
		<b>Bedrag van de tranche</b>	<b>EUR 230 620 992</b>

1.7. Zevende tranche (niet-terugvorderbare steun):

<b>Volgnummer</b>	<b>Begeleidende maatregel (hervorming of investering)</b>	<b>Mijlpaal/Streefdoel</b>	<b>Naam</b>
3	A: Hervorming van de elektriciteitsvoorziening ter bevordering van hernieuwbare energiebronnen	Streefdoel	Verkorting en vereenvoudiging van de aansluiting van zelfvoorzieningsfaciliteiten tot 20 kW
32	F: Vermindering van overstromingsrisico's en beperking van het risico op andere klimaatgerelateerde rampen	Mijlpaal	Gunning van contracten voor investeringen in de veiligheid van overstromingen
39	H: Projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater	Streefdoel	Aantal voltooide projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater
43	I: Drinkwatervoorzienings- en besparingsprojecten	Streefdoel	Aantal voltooide drinkwatervoorzieningsprojecten
74	C: Meer houtverwerking om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te versnellen	Mijlpaal	Gunning van subsidies ter ondersteuning van milieuvriendelijke houtverwerking
103	L: De digitale transitie in de landbouw, voeding en bosbouw	Streefdoel	Nieuwe operationele e-diensten op het gebied van landbouw, voeding en bosbouw
112	B: Medefinanciering van onderzoeksinnovatieprojecten	Mijlpaal	Besluit over de selectie van programma's voor de ontwikkeling van een koolstofarme

<b>Volnummer</b>	<b>Begeleidende maatregel (hervorming of investering)</b>	<b>Mijlpaal/Streefdoel</b>	<b>Naam</b>
	ter ondersteuning van de groene transitie en digitalisering		samenleving, economie, veerkracht en aanpassing aan de klimaatverandering
113	B: Medefinanciering van onderzoeksinnovatieprojecten ter ondersteuning van de groene transitie en digitalisering	Mijlpaal	Besluit over de selectie van programma's op het gebied van digitalisering en digitale transformatie
114	B: Medefinanciering van onderzoeksinnovatieprojecten ter ondersteuning van de groene transitie en digitalisering	Mijlpaal	Besluit tot selectie van onderzoeks- en innovatieprojecten op het gebied van de circulaire economie
120	D: Cofinanciering van investeringen in O & O & I-demonstratieprojecten en proefprojecten	Mijlpaal	Afgeronde selectie voor projecten in het kader van O & O & I-proefprojecten op het gebied van de circulaire economie
139	A: Structurele maatregelen ter versterking van de veerkracht van de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de wet op de pensioen- en invaliditeitsverzekering, gericht op het waarborgen van de budgettaire houdbaarheid van het stelsel en toereikende pensioenen
145	D: Snellere intrede van jongeren op de arbeidsmarkt	Streefdoel	Aantal extra jongeren in gesubsidieerde banen op basis van een contract voor onbepaalde tijd
175	C: Het scheppen van systemische voorwaarden voor investeringsgroei	Streefdoel	Aandeel van onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking in alle transparante procedures
177	C: Het scheppen van systemische voorwaarden voor investeringsgroei	Mijlpaal	Voltooiing van een onafhankelijke analyse van het effect van hervormingen op het gebied van overheidsopdrachten en formulering van maatregelen en streefdoelen om het systeem te verbeteren.
183	A: Hervorming van het gezondheidszorgstelsel	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de Zorg- en Zorgverzekeringswet
186	C: Digitale transformatie van de gezondheidszorg	Streefdoel	Zorginstellingen die gebruikmaken van de centrale opslag van beelden
		<b>Bedrag van de tranche</b>	<b>EUR 190 400 113</b>

1.8. Achtste tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
56	A: Hervorming van de organisatie van het openbaar personenvervoer	Streefdoel	Toename van de openbaarvervoerdienst
60	C: Vergroting van de spoorweginfrastructuurcapaciteit	Streefdoel	Lengte van verbeterde spoorlijnen
75	C: Meer houtverwerking om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te versnellen	Streefdoel	Afgeronde projecten ter ondersteuning van milieuvriendelijke houtverwerking
143	C: Invoering van flexibelere werkmethoden die zijn aangepast aan de behoeften van personen met een handicap in beschermde ondernemingen en werkgelegenheidscentra	Streefdoel	Afgeronde projecten voor beschermde ondernemingen en werkgelegenheidscentra
189	D: Toegankelijkheid van het gezondheidsstelsel	Streefdoel	Verkortings van de gemiddelde aankomsttijd van medische noodhulp
		<b>Bedrag van de tranche</b>	<b>EUR 55 629 841</b>

1.9. Negende tranche (niet-terugvorderbare steun):

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
20	A: Hervorming van de planning en financiering van de energierenovatie van gebouwen in de publieke sector	Mijlpaal	Actieplan voor de renovatie van openbare gebouwen
26	B: Duurzame renovatie van gebouwen	Streefdoel	Voltooid energie- en duurzame renovatie van gebouwen door middel van individuele upgrades van technische bouwsystemen
30	E: Sociale en economische veerkracht bij klimaatgerelateerde rampen in de Republiek Slovenië	Streefdoel	Nieuwe opleidings- en responsfaciliteit voor klimaatgerelateerde operationele rampen
31	E: Sociale en economische veerkracht bij klimaatgerelateerde rampen in de Republiek Slovenië	Streefdoel	Deelnemers met voltooide opleidingen in reactie op overstromingen en grootschalige natuurbranden

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
33	F: Vermindering van overstromingsrisico's en beperking van het risico op andere klimaatgerelateerde rampen	Streefdoel	Herstelde locaties die door aardverschuivingen worden bedreigd
37	G: Centrum voor zaden, kwekerijen en bosbeschermingscentra	Mijlpaal	Centrum voor zaden, kwekerijen en bosbescherming is operationeel
40	H: Projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater	Streefdoel	Aantal voltooide projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater
44	I: Drinkwatervoorzienings- en besparingsprojecten	Streefdoel	Aantal voltooide drinkwatervoorzieningsprojecten
64	B: Hervorming van de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen	Streefdoel	Operationele oplaad- of tankpunten voor voertuigen met alternatieve aandrijving
65	E: Bevordering van de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in het vervoer	Streefdoel	Voor het publiek toegankelijke operationele oplaadpunten voor elektrische voertuigen
66	E: Bevordering van de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in het vervoer	Streefdoel	Operationele oplaadpunten voor elektrische voertuigen die eigendom zijn van overheidsdiensten
73	B: Geïntegreerd strategisch project om Slovenië koolstofvrij te maken door de overgang naar een circulaire economie	Streefdoel	Afgeronde projecten ter ondersteuning van bedrijven bij de overgang naar een circulaire economie
97	G: Modernisering van de digitale omgeving van het openbaar bestuur	Mijlpaal	Inwerkingtreding van het e-wetgevingsplatform
101	I: Digitalisering van de binnenlandse veiligheid	Mijlpaal	Particuliere politiecloud is operationeel
102	K: Groen Sloveens vestigingskader	Streefdoel	Onderling verbonden infrastructuur voor ruimtelijke en ecologische digitale gegevens
108	J: Digitalisering van onderwijs en wetenschap	Streefdoel	Nieuwe IT-oplossingen die worden gebruikt voor het onderwijzen, leren en volgen van afgestudeerden in het beroepsonderwijs
140	A: Structurele maatregelen ter versterking van de veerkracht van de arbeidsmarkt	Mijlpaal	Aanname van de richtsnoeren voor de uitvoering van een actief arbeidsmarktbeleid 2026-2030

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
148	A: Versterking van de duurzame ontwikkeling van het toerisme	Mijlpaal	Verbeterde monitoring van gegevens in de Sloveense regeling voor groen toerisme is operationeel
153	C: Duurzame ontwikkeling van openbare en gedeelde toeristische infrastructuur en natuurlijke attracties in toeristische bestemmingen	Streefdoel	Voltooide projecten op het gebied van openbare en gedeelde toeristische infrastructuur
156	A: Renovatie van het onderwijssysteem voor de groene en digitale transitie	Streefdoel	Gemoderniseerde curricula voor voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basisscholen en middelbare scholen
161	F: Proefprojecten voor de hervorming van het hoger onderwijs met het oog op een groene en veerkrachtige transitie	Streefdoel	Afgeronde proefprojecten voor de vernieuwing van het hogeronderwijsproces
184	B: Versterking van de bekwaamheid van gezondheidswerkers om de kwaliteit van de zorg te waarborgen	Streefdoel	Extra verpleegkundigen opgeleid voor patiënten met chronische ziekten
187	C: Digitale transformatie van de gezondheidszorg	Streefdoel	Gezondheidswerkers die gebruikmaken van het nationale telegeneeskundesysteem
200	A: Invoering van één systeem voor langdurige zorg	Mijlpaal	Alle rechten en diensten in het kader van het geïntegreerde systeem voor langdurige zorg zijn volledig van toepassing
		<b>Bedrag van de tranche</b>	<b>EUR 146 760 274</b>

1.10. Tiende tranche (niet-terugbetaalbare steun):

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
5	D: Energie-efficiënte herstructurering van stadsverwarmingssystemen met gebruikmaking van hernieuwbare energiebronnen	Streefdoel	Extra capaciteit van hernieuwbare energiebronnen in stadsverwarmingssystemen
7	F: Versterking van het elektriciteitsdistributienet (transformatorstations)	Streefdoel	Aantal nieuwe elektriciteitstransformatorstations in bedrijf

<b>Volgnummer</b>	<b>Begeleidende maatregel (hervorming of investering)</b>	<b>Mijlpaal/Streefdoel</b>	<b>Naam</b>
7 bis.	F: Versterking van het elektriciteitsdistributienet (transformatorstations en laagspanningsnet)	Streefdoel	Lengte van het operationele distributienet (laagspanningsnet)
25	B: Duurzame renovatie van gebouwen	Streefdoel	Voltooide energie- en duurzame renovatie van gebouwen
34	F: Vermindering van overstromingsrisico's en beperking van het risico op andere klimaatgerelateerde rampen	Streefdoel	Bevolking die profiteert van projecten ter bescherming tegen overstromingen
35	F: Vermindering van overstromingsrisico's en beperking van het risico op andere klimaatgerelateerde rampen	Streefdoel	Aantal afgeronde projecten ter vermindering van overstromingen, waarbij, voor zover mogelijk, steun wordt verleend voor "natuurgebaseerde oplossingen" en groene maatregelen
35 bis.	F: Vermindering van overstromingsrisico's en beperking van het risico op andere klimaatgerelateerde rampen	Streefdoel	Oprichting van een nationaal watercontrolecentrum
41	H: Projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater	Streefdoel	Aantal voltooide projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater
45	I: Drinkwatervoorzienings- en besparingsprojecten	Streefdoel	Aantal voltooide drinkwatervoorzieningsprojecten
62	D: Digitalisering van de weginfrastructuur	Streefdoel	Wegen die onder een verkeerscontrole- en verkeersbeheersysteem vallen
76	C: Meer houtverwerking om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te versnellen	Streefdoel	Afgeronde projecten ter ondersteuning van milieuvriendelijke houtverwerking
84	D: Grensoverschrijdende en meerlandenprojecten — Gemeenschappelijke Europese data-infrastructuur en -diensten	Streefdoel	In de proeffase ontwikkelde en geïntegreerde gegevensverwerkingsoplossingen
95	E: Cyberbeveiliging waarborgen	Mijlpaal	Vergroting van de capaciteit van de overheid om te reageren op cyberincidenten

<b>Volnummer</b>	<b>Begeleidende maatregel (hervorming of investering)</b>	<b>Mijlpaal/Streefdoel</b>	<b>Naam</b>
96	G: Modernisering van de digitale omgeving van het openbaar bestuur	Mijlpaal	Oprichting van een nationaal SI-EuroQCI-netwerk
98	G: Modernisering van de digitale omgeving van het openbaar bestuur	Streefdoel	Aantal participaties van ambtenaren dat een digitale vaardigheidstraining heeft voltooid
99	H: Gigabitinfrastructuur	Streefdoel	Extra huishoudens met breedbandtoegang
104	L: De digitale transitie in de landbouw, voeding en bosbouw	Streefdoel	Nieuwe operationele e-diensten op het gebied van landbouw, voeding en bosbouw
105	N: Digitalisering op het gebied van justitie	Streefdoel	Nieuwe of verbeterde IT-systemen die door gerechtelijke instellingen worden gebruikt
109	M: Digitalisering op cultuurgebied	Streefdoel	Culturele instellingen met operationele dynamische e-diensten
115	B: Medefinanciering van onderzoeksinnovatieprojecten ter ondersteuning van de groene transitie en digitalisering	Streefdoel	Afgeronde projecten voor de ontwikkeling van een koolstofarme samenleving, economie, veerkracht en aanpassing aan de klimaatverandering
116	B: Medefinanciering van onderzoeksinnovatieprojecten ter ondersteuning van de groene transitie en digitalisering	Streefdoel	Afgeronde projecten op het gebied van digitalisering en digitale transformatie
118	B: Medefinanciering van onderzoeksinnovatieprojecten ter ondersteuning van de groene transitie en digitalisering	Streefdoel	Voltooide onderzoeks- en innovatieprojecten op het gebied van de circulaire economie
119	C: Medefinanciering van projecten ter bevordering van de internationale mobiliteit van Sloveense onderzoekers en onderzoeksorganisaties en ter bevordering van de internationale betrokkenheid van Sloveense aanvragers	Streefdoel	Afgeronde projecten voor mobiliteit en/of reïntegratie van Sloveense onderzoekers
122	D: Cofinanciering van investeringen in O & O & I-demonstratieprojecten en proefprojecten	Streefdoel	Afgeronde OOI-proefprojecten op het gebied van de circulaire economie
130	C: Steun voor decarbonisatie, productiviteit en	Streefdoel	Voltooide projecten ter bevordering van investeringen

Volgnummer	Begeleidende maatregel (hervorming of investering)	Mijlpaal/Streefdoel	Naam
	concurrentievermogen van bedrijven		
132	C: Steun voor decarbonisatie, productiviteit en concurrentievermogen van bedrijven	Streefdoel	Aanvullende afgeronde projecten ter ondersteuning van regionale ontwikkeling
134	D: Zorgen voor innovatieve ecosystemen van economische en bedrijfsinfrastructuur	Streefdoel	Afgeronde projecten voor innovatieve bedrijfsinfrastructuurecosystemen
151	B: Duurzame ontwikkeling van het aanbod van Sloveense toeristische accommodatie om de toegevoegde waarde van toerisme te verhogen	Streefdoel	Voltooide energierenovatieprojecten ter verhoging van de energie-efficiëntie van toeristische accommodatie
152	B: Duurzame ontwikkeling van het aanbod van Sloveense toeristische accommodatie om de toegevoegde waarde van toerisme te verhogen	Streefdoel	Voltooide bouw- of wederopbouwprojecten ter verhoging van de energie-efficiëntie van toeristische accommodatie
155	D: Duurzaam herstel en herstel van cultureel erfgoed en openbare culturele infrastructuur	Streefdoel	Gerenoeverde locaties voor cultureel erfgoed
158a	E: De alomvattende transformatie van groen en digitaal onderwijs	Streefdoel	Afgeronde projecten voor de ontwikkeling en versterking van competenties op het gebied van digitale, duurzame ontwikkeling en financiële geletterdheid van lerenden
158b	E: De alomvattende transformatie van groen en digitaal onderwijs	Streefdoel	Voorstel voor geactualiseerde en geëvalueerde inhoud van bestaande pedagogische studieprogramma's
158c	E: De alomvattende transformatie van groen en digitaal onderwijs	Streefdoel	Deelnemers aan programma's voor financiële geletterdheid van volwassenen.
159	B: Hervorming van het hoger onderwijs met het oog op een groene en veerkrachtige transitie	Streefdoel	Gemoderniseerde curricula voor het hoger onderwijs
162	C: Modernisering van middelbaar beroepsonderwijs en beroepsopleiding, met inbegrip van leerlingplaatsen	Streefdoel	Gemoderniseerde programma's voor beroepsopleiding
163	G: Versterking van de samenwerking tussen het onderwijsstelsel en de arbeidsmarkt	Streefdoel	Mentoren in bedrijven die met succes een opleiding hebben gevolgd

<b>Volnummer</b>	<b>Begeleidende maatregel (hervorming of investering)</b>	<b>Mijlpaal/Streefdoel</b>	<b>Naam</b>
166	H: Vergroening van de onderwijsinfrastructuur in Slovenië	Streefdoel	Oppervlakte van nieuwe onderwijsinstellingen
191	E: Doeltreffende behandeling van overdraagbare en chronische ziekten	Streefdoel	Aankoop en levering van lineaire versnellers voor UKC Maribor
192	E: Doeltreffende behandeling van overdraagbare en chronische ziekten	Mijlpaal	Voltooiing van de bouwwerkzaamheden van de infectieuze kliniek van Ljubljana tot en met de derde bouwfase, met inbegrip van de bijbehorende werkzaamheden uit de vierde en vijfde bouwfase
215	C: Versterking van het elektriciteitsdistributienet (middenspanningsnet)	Streefdoel	Lengte van het nieuwe of verbeterde operationele distributienetwerk
215 bis.	C: Versterking van het elektriciteitsdistributienet (middelspanningsnet en laagspanningsnet)	Streefdoel	Lengte van het nieuwe operationele distributienet (laagspanning)
217	D: Energie-efficiëntie en het koolstofvrij maken van de economie.	Streefdoel	Afgeronde projecten op het gebied van energie-efficiëntie en het koolstofvrij maken van de economie
219	E: Bevordering van de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in het vervoer (opgeschaald)	Streefdoel	Operationele oplaad- of tankpunten voor voertuigen met nul emissies
220	E: Bevordering van de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in het vervoer (opgeschaald)	Streefdoel	Ondersteunde elektrische en waterstofbussen
221	E: Bevordering van de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in het vervoer (opgeschaald)	Streefdoel	Ondersteunde emissievrije voertuigen
		<b>Bedrag van de tranche</b>	<b>EUR 232 245 082</b>

## 2. Lening

De in artikel 3, lid 2, bedoelde tranches worden als volgt georganiseerd:

### 2.1. Eerste tranche (leningsteun):

<b>Volgnummer</b>	<b>Begeleidende maatregel (hervorming of investering)</b>	<b>Mijlpaal/S treefdoel</b>	<b>Naam</b>
13	B: Hervorming van de elektriciteitsvoorziening ter bevordering van hernieuwbare energiebronnen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de Elektriciteitsvoorzieningswet
17	F: Verdere versterking van het elektriciteitsdistributienet	Mijlpaal	Opening van een aanbesteding voor een nieuw laagspanningsdistributienet
46	B: Betere preventie om overstromingen veiliger te maken	Mijlpaal	Inwerkingtreding van een nieuw overstromingsrisicoreductieplan
50	H: Verdere projecten voor het lozen, behandelen en hergebruiken van stedelijk afvalwater	Mijlpaal	Toekenning van subsidies voor projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater
52	I: Verdere projecten voor drinkwatervoorziening en -besparing	Mijlpaal	Gunning van subsidies voor projecten voor drinkwatervoorziening
167	D: Strategie voor groenere onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur in Slovenië	Mijlpaal	Goedkeuring van de strategie voor groenere onderwijs- en onderzoeksinfrastructuren
205	Versterking van het bestand van openbare huurwoningen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van wijzigingen van de Woningwet
207	Verstrekking van openbare huurwoningen	Mijlpaal	Gunning van subsidies voor de terbeschikkingstelling van openbare huurwoningen
		<b>Bedrag van de tranche</b>	<b>EUR 310 091 602</b>

### 2.2. Tweede tranche (leningsteun):

<b>Volgnummer</b>	<b>Begeleidende maatregel (hervorming of investering)</b>	<b>Mijlpaal/Streefdoel</b>	<b>Naam</b>
67ter	F: Hervorming betreffende de verdere uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wet inzake infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en bevordering van de overgang naar alternatieve brandstoffen in het vervoer
168	H: Verdere vergroening van de onderwijsinfrastructuur in Slovenië	Mijlpaal	Afgeronde selectie van investeringsprojecten voor vergroening van onderwijsinfrastructuur
203	C: Zorgen voor een veilige leefomgeving voor afhankelijke personen	Mijlpaal	Gunning van een subsidie voor de bouw van nieuwe institutionele zorgfaciliteiten
		<b>Bedrag van de tranche</b>	<b>EUR 116 127 827</b>

### 2.3. Derde tranche (leningsteun):

<b>Volgnummer</b>	<b>Begeleidende maatregel (hervorming of investering)</b>	<b>Mijlpaal/Streefdoel</b>	<b>Naam</b>
49	D: Verbetering van de efficiëntie van de openbare milieubeschermingsdiensten	Mijlpaal	Inwerkingtreding van de wetgevingshandeling (en) en verordening (en) voor de uitvoering van openbare milieubeschermingsdiensten
		<b>Bedrag van de tranche</b>	<b>EUR 39 564 351</b>

### 2.4. Vierde tranche (leningsteun):

<b>Volgnummer</b>	<b>Begeleidende maatregel (hervorming of investering)</b>	<b>Mijlpaal/Streefdoel</b>	<b>Naam</b>
15	E: Productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen	Mijlpaal	Gunning van subsidies voor nieuwe installaties voor de opwekking van hernieuwbare energiebronnen

47 bis.	F: Overstromingsrisico's verder terugdringen en het risico op andere klimaatgerelateerde rampen beperken	Mijlpaal	Gunning van contracten voor investeringen in de veiligheid van overstromingen
67	C: Verdere vergroting van de spoorweginfrastructuurcapaciteit	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor de modernisering van het treinstation Ljubljana (fase A Dunajska overpass) en Nova Gorica
208	B: Verstrekking van openbare huurwoningen	Streefdoel	Aanvullende huurwoningen voor volkshuisvesting
14	B: Hervorming van de elektriciteitsvoorziening ter bevordering van hernieuwbare energiebronnen	Streefdoel	Extra energie van nieuwe zelfvoorzieningscentrales voor hernieuwbare energie die zijn aangesloten en in bedrijf zijn
67 bis.	C: Verdere vergroting van de spoorweginfrastructuurcapaciteit	Mijlpaal	Gunning van opdrachten voor de verbetering van spoorwegtrajecten
14	B: Hervorming van de elektriciteitsvoorziening ter bevordering van hernieuwbare energiebronnen	Streefdoel	Extra energie van nieuwe zelfvoorzieningscentrales voor hernieuwbare energie die zijn aangesloten en in bedrijf zijn
		<b>Bedrag van de tranche</b>	<b>EUR 39 564 351</b>

## 2.5. Vijfde tranche (leningsteun):

<b>Volgnummer</b>	<b>Begeleidende maatregel (hervorming of investering)</b>	<b>Mijlpaal/Streefdoel</b>	<b>Naam</b>
16	E: Productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen	Streefdoel	Extra elektriciteit van nieuwe installaties voor de opwekking van hernieuwbare elektriciteit
18	F: Verdere versterking van het elektriciteitsdistributienet	Streefdoel	Lengte van het nieuwe operationele distributienetwerk
27 bis.	B: Duurzame renovatie van gebouwen voortzetten	Streefdoel	Voltooiing van energie en duurzame renovatie van gebouwen van groot administratief en sociaal belang
27ter	B: Duurzame renovatie van gebouwen voortzetten	Streefdoel	Voltooid energie- en duurzame renovatie van gebouwen door middel van individuele upgrades van technische bouwsystemen
47	F: Overstromingsrisico's verder terugdringen en het risico op	Streefdoel	Bevolking die profiteert van projecten ter bescherming tegen overstromingen

<b>Volnummer</b>	<b>Begeleidende maatregel (hervorming of investering)</b>	<b>Mijlpaal/Streefdoel</b>	<b>Naam</b>
	andere klimaatgerelateerde rampen beperken		
48	F: Overstromingsrisico's verder terugdringen en het risico op andere klimaatgerelateerde rampen beperken	Streefdoel	Aantal voltooide projecten ter vermindering van overstromingen, waarbij, voor zover mogelijk, "natuurgebaseerde oplossingen" en groene infrastructuur worden bevorderd
48 bis.	F: Overstromingsrisico's verder terugdringen en het risico op andere klimaatgerelateerde rampen beperken	Streefdoel	Uitgebreide studie van de overstromingsrisicobeoordeling in de stroomgebieden van de Republiek Slovenië
51	H: Verdere projecten voor het lozen, behandelen en hergebruiken van stedelijk afvalwater	Streefdoel	Aantal voltooide projecten voor de lozing en behandeling van stedelijk afvalwater
53	I: Verdere projecten voor drinkwatervoorziening en -besparing	Streefdoel	Aantal voltooide drinkwatervoorzieningsprojecten
68	C: Verdere vergroting van de spoorweginfrastructuurcapaciteit	Mijlpaal	Verbeterde spoorwegstations Ljubljana (fase A Dunajska overpass) en Nova Gorica
68 bis.	C: Verdere vergroting van de spoorweginfrastructuurcapaciteit	Streefdoel	Lengte van verbeterde spoorlijnen
170	H: Verdere vergroening van de onderwijsinfrastructuur in Slovenië	Streefdoel	Oppervlakte van nieuwe onderwijsinstellingen
204	C: Zorgen voor een veilige leefomgeving voor afhankelijke personen	Streefdoel	Extra beschikbare plaatsen in instellingen
		<b>Bedrag van de tranche</b>	<b>EUR 107 899 307</b>

## **AFDELING 3: AANVULLENDE REGELINGEN**

### **1. Regelingen voor monitoring en uitvoering van het herstel- en veerkrachtplan**

Het toezicht op en de uitvoering van het plan voor herstel en veerkracht van Slovenië vinden plaats overeenkomstig de volgende regelingen:

- Het Office of the Implementation of the Recovery and Resilience Plan, ministerie van Financiën, is de coördinerende instantie en draagt de algemene verantwoordelijkheid voor het toezicht op en de uitvoering van het plan als geheel. Zij monitort, verifieert en valideert de verwezenlijking van mijlpalen en streefdoelen en stelt de beheersverklaring op en ondertekent deze. Het is verantwoordelijk voor de betalingen op nationaal niveau en voor het opstellen en indienen van betalingsverzoeken bij de Europese Commissie.
- De vakministeries zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de afzonderlijke onderdelen van het plan voor herstel en veerkracht van Slovenië. Zij brengen aan de coördinerende instantie verslag uit over de voortgang van de uitvoering en over de verwezenlijking van mijlpalen en streefdoelen.
- Nationale kostencoördinator, ministerie van Financiën, departement voor het beheer van EU-fondsen: de coördinator is op zijn beurt verantwoordelijk voor de evaluatie vooraf en de goedkeuring van de kostenraming van maatregelen in geval van wijzigingen van het plan.
- Het bureau voor begrotingstoezicht, ministerie van Financiën, is in zijn hoedanigheid van nationale auditcoördinator verantwoordelijk voor het uitvoeren van audits en het opstellen van een samenvatting van de audits.

### **2. Regelingen voor volledige toegang door de Commissie tot de onderliggende gegevens**

Om de Commissie volledige toegang te verlenen tot de relevante onderliggende gegevens, treft Slovenië de volgende regelingen:

Het ministerie van Financiën, het Bureau voor de uitvoering van het RRP, als centrale coördinerende instantie voor het Sloveense plan voor herstel en veerkracht en de uitvoering ervan, is verantwoordelijk voor de algemene coördinatie en monitoring van het plan. Zij treedt met name op als coördinerend orgaan voor het monitoren van de voortgang met betrekking tot mijlpalen en streefdoelen. De controles worden uitgevoerd door de coördinerende instantie en de vakministeries, terwijl audits onder de verantwoordelijkheid van de nationale auditcoördinator vallen. Zij coördineert de rapportage van mijlpalen en streefdoelen, alle relevante indicatoren, maar ook kwalitatieve financiële informatie en andere gegevens, zoals over eindontvangers. De gegevenscodering vindt plaats in het IT-systeem van het ministerie van Financiën (MFCAC).

Overeenkomstig artikel 24, lid 2, van Verordening (EU) 2021/241 dient Slovenië na voltooiing van de desbetreffende overeengekomen mijlpalen en streefdoelen in afdeling 2.1 van deze bijlage bij de Commissie een naar behoren gemotiveerd verzoek tot betaling van de financiële bijdrage en, in voorkomend geval, van de lening in. Slovenië zorgt ervoor dat de Commissie op verzoek volledige toegang heeft tot de relevante onderliggende gegevens ter staving van de juiste motivering van het betalingsverzoek, zowel voor de beoordeling van het betalingsverzoek overeenkomstig artikel 24, lid 3, van Verordening (EU) 2021/241 als voor audit- en controledoelinden.