Europos Sąjungos Taryba

Briuselis, 2025 m. liepos 3 d.
(OR. en)

11095/25
ADD 1

Tarpinstitucinė byla:
2025/0196 (NLE)

ECOFIN 933
UEM 379
FIN 805
ECB
EIB

PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS

nuo:	Europos Komisijos generalinės sekretorės, kurios vardu pasirašo direktorė Martine DEPREZ
gavimo data:	2025 m. birželio 30 d.
kam:	Europos Sąjungos Tarybos generalinei sekretorei Thérèse BLANCHET
Komisijos dok. Nr.:	COM(2025) 367 annex
Dalykas:	PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMO kuriuo iš dalies keičiamas 2021 m. liepos 13 d. Įgyvendinimo sprendimas (ES) (ST 10152/21 INIT; ST 10152/21 ADD 1) dėl Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo

Delegacijoms pridedamas dokumentas COM(2025) 367 annex.

Pridedama: COM(2025) 367 annex

EUROPOS
KOMISIJA

Briuselis, 2025 06 30
COM(2025) 367 final

ANNEX

PRIEDAS

prie

Pasiūlymo dėl TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMO

kuriuo iš dalies keičiamas 2021 m. liepos 13 d. Įgyvendinimo sprendimas (ES) (ST 10152/21 INIT; ST 10152/21 ADD 1) dėl Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo

{SWD(2025) 177 final}

PRIEDAS

1 SKIRSNIS. REFORMOS IR INVESTICIJOS PAGAL EKONOMIKOS GAIVINIMO IR ATSPARUMO DIDINIMO PLANĄ

1. Reformų ir investicijų aprašymas

A. KOMPONENTAS. PAGREITINTI

Šia Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano dalimi siekiama reformų ir investicijų, kad būtų padidinta atsinaujinančiųjų energijos išteklių svarba elektros energijos sistemoje ir palengvintas Graikijos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo procesas. Reformomis supaprastinamos investavimo į atsinaujinančiųjų išteklių energiją licencijavimo taisyklės, padidinamas elektros energijos rinkos veiksmingumas ir užtikrinamas paramos schemų finansinis tvarumas. Šis komponentas taip pat apima pagrindines investicijas į tinklus, siekiant užbaigti jungtį su Kikladų salomis ir užtikrinti, kad elektros energijos skirstymas būtų palankesnis aplinkai ir galėtų suvartoti didesnę atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį. Kaupimo sistemomis taip pat remiamas ekonomikos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas kaupiant atsinaujinančiųjų išteklių elektros energijos perteklių. Žemės atkūrimas taip pat remiamas vietovėse, kurios šiuo metu naudojamos kaip rusvųjų anglių kasyklos, nes tai yra vienas iš teisingo perėjimo proceso etapų teritorijose, kurios labiausiai nukentėjo nuo laipsniško rusvųjų anglių atsisakymo. Komponentas atitinka nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą ir juo remiamas konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų dėl viešųjų ir privačiųjų investicijų įgyvendinimas (2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3 ir 2019 m. 2-oji rekomendacija). Laikoma, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gairėmis (2021/C58/01).

A.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas

Investicijos: Parama kaupimo sistemų įrengimui siekiant padidinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos skverbtį (priemonės Nr.: 16926)

Investicijomis teikiamos viešosios dotacijos, skirtos iki 1 380 MW galios energijos kaupimo pajėgumų įrengimui elektros energijos sistemoje. Šiomis investicijomis siekiama sudaryti sąlygas integruoti naujus AEI pajėgumus, kurių reikia NEKSVP tikslams pasiekti. Be to, šiuo veiksmu taip pat siekiama sumažinti tinklo perkrovą, padidinti elektros energijos sistemos lankstumą ir balansavimo rinkos likvidumą, padidinti sistemos adekvatumą, sudaryti sąlygas energijos vartojimo efektyvumui, skatinti elektros energijos kainų formavimo skaidrumą ir mažinti energijos sąnaudas. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Labiausiai paveiktų teritorijų (teisingos pertvarkos teritorijų) atgaivinimo veiksmai (priemonės ID: 16871)

Investicijas sudaro dotacijos, skirtos žemės atkūrimui buvusiose lignito kasyklose Vakarų Makedonijoje ir Megalopolio vietovėse finansuoti. Priemonė skirta teisingos pertvarkos vietovėms, taikant aplinkosaugos ir ekonomines intervencijas, kaip antai dirvožemio atkūrimas, pertvarkymas ir

intervencijų, susijusių su kraštovaizdžio ir aplinkos atkūrimu, atkūrimas, žemės naudojimo koregavimas ir organizuotų veiklos receptorių kūrimas. Šių investicijų įgyvendinimą valdo specialiosios paskirties įmonė, įsteigta Graikijai įsigaliojus atitinkamai teisės aktų sistemai. Į šią sistemą įtraukiama nuostata, kad specialiosios paskirties įmonė tampa perduotų geografinių vietovių nauju teisėtu savininku ir žemės statytoju. Speciali projekto priemonė yra atsakinga už dezinfekavimo, restauravimo, rekonstravimo ir modernizavimo darbų finansavimą ir vykdymą. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Intervencijos, skirtos salų elektros energijos tinklų sujungimui ir elektros tinklo atnaujinimui (priemonės Nr.: 16870)

Investicijos apima Kikladų salų (D etapas) elektros energijos tinklų sujungimą, orinę liniją, jungiančią itin aukštos įtampos centrą (EHVC) Corinth ir EHVC Koumoundouros, ir susijusius projektus. Projektais siekiama didinti energetikos sistemos saugumą, kartu didinant elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių galimybes salose ir Peloponese. Investicijos tikslas – sumažinti energijos sąnaudas ir taip paskatinti naujas investicijas ir darbo vietas energijai imliuose ekonomikos sektoriuose. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Graikijos elektros energijos skirstymo tinklo operatoriaus (HEDNO) tinklo atnaujinimas siekiant didinti atsparumą ir apsaugoti aplinką (priemonės Nr.: 16901)

Investicijas sudaro elektros energijos skirstymo tinklo požeminis aptarnavimas ir nukreipimas kitu maršrutu kultūros ar turizmo požiūriu ypač svarbiose gyvenvietėse, taip pat miesto vietovėse, pirmenybę teikiant vietovėms, kuriose infrastruktūra yra pažeidžiama ekstremalių oro sąlygų sąlygomis. Juo siekiama didinti skirstymo tinklo atsparumą ir prisidėti prie aplinkos apsaugos. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Graikijos elektros energijos skirstymo tinklo operatoriaus (HEDNO) viršutinio tinklo modernizavimas miškų teritorijose (priemonės Nr.: 16900)

Investicijas sudaro nepritvirtintų laidininkų pakeitimas antžeminiame elektros skirstomajame tinkle (su įdengtais arba sukamaisiais kabeliais), izoliacinių dangų įrengimas ir požeminis elektros paskirstymo tinklo perkėlimas per miško teritorijas. Projektu siekiama padidinti tinklo atsparumą ir patikimumą (energijos kokybės rodikliai SAIDI, SAIFI) ir geriau apsaugoti aplinką (miškus, laukinę gyvūniją). Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Graikijos elektros energijos skirstymo tinklo operatoriaus (HEDNO) aukštos įtampos/vidutinės įtampos pastočių naujos AEI jungties įrengtojo pajėgumo didinimas (priemonės ID: 16899)

Investicijomis didinamas esamų tinklo pastočių pajėgumas, siekiant spręsti skirstomojo tinklo perkrovos problemą, dėl kurios šiuo metu užkertamas kelias tolesnėms investicijoms į atsinaujinančiųjų išteklių energiją. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Reforma: Atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir šilumos ir elektros energijos (AEI-CHP) sąskaitų pajamų restruktūrizavimas ir didinimas (priemonės ID: 16865)

Reformą sudaro: a) esamos AEI gamintojų atlygio struktūros restruktūrizavimas, naujiems AEI blokams (eksploatuojamiems po 2021 m. sausio 1 d.) sukuriant naują AEI-CHP sąskaitą, pakeičiant dabartinę sąskaitą, papildytą naujais mechanizmais, kuriais užtikrinamas tiek esamų, tiek naujų AEI-CHP sąskaitų finansinis gyvybingumas; ir b) prekybos kilmės garantijomis sistemos, specialaus „Covid-19 muito“ AEI gamintojams ir tiekėjams įvedimo ir nuolatinio „anglies dioksido mokesčio“ dyzelinui įvedimo. Priemonėmis užtikrinamas esamų įdiegtųjų atsinaujinančiųjų energijos išteklių pajėgumų perspektyvumas ir sudaromos palankesnės sąlygos finansuoti naujus AEI projektus, nes

bet kokie nenumatyti gaunamų ir netenkamų pinigų srautai, dėl kurių daromas neigiamas poveikis AEI sąskaitai (-oms), sprendžiami taikant reguliavimo mokesčius, kurie perduodami vartotojams.

Reforma, įskaitant elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių pajėgumų padidinimą 3 gigavatais, turi būti įgyvendinta iki 2025 m. birželio 30 d.

Reforma: Supaprastinti veiksmingą naujo elektros energijos rinkos modelio veikimą ir naujų atsinaujinančiųjų energijos išteklių elektrinių kūrimą, kad būtų pasiekti NEKSVP tikslai, įgyvendinant stebėsenos mechanizmą, dalyvaujant reguliavimo apkrova sistemoje ir iš esmės reformuojant naujų AEI licencijavimo procedūrą (priemonės ID: 16860)

Reforma apima atsinaujinančiųjų energijos išteklių licencijavimo sistemos supaprastinimą, įskaitant procedūrų supaprastinimą ir skaitmeninimą, trumpą ir privalomą administracinio reagavimo laiką ir atskaitomybės už bereikalingus vėlavimus procedūras, būtinų dokumentų ir procedūrų sumažinimą, taip pat naują specialią sistemą, skirtą jūroje veikiančioms atsinaujinančiųjų išteklių energijos įrenginiams. Siekiama paspartinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių įrengtųjų pajėgumų padvigubinimą, atsižvelgiant į laipsnišką rusvųjų anglių atsisakymą Graikijoje.

Galiausiai, vykdant reformą taip pat sukuriama nacionalinės reguliavimo institucijos (RAE) rinkos stebėsenos sistema ir užtikrinamas paklausos valdymo (DSR) dalyvavimas balansavimo rinkoje.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2022 m. birželio 30 d.

A.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Didžiausios investicijos Nr. 1: Intervencinės priemonės, skirtos salų elektros energijos tinklų sujungimui ir elektros energijos tinklo modernizavimui

Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
1	1–1.1. 16870_Veiksmai salų elektros energijos tinklų sujungimui ir elektros energijos tinklo modernizavimui	Etapas	Salų sujungimas. Sutarčių skyrimas	Pranešimas apie visų sutarčių skyrimą				II KETV.	2023	Pranešimas apie tai, kad nepriklausomas elektros energijos perdavimo operatorius (IPTO) sudaro visas sutartis dėl visiško: 1) Nakso ir Tiros kabelinė jungtis; 2) itin aukštos įtampos kabeliai (EHVC) Koumoundoros – Korinthos (1 ir 2 dalys); ir 3) pastotės Milos, Folegandros, Serifos ir kabelinės jungtys Lavrio-Serifos, Serifos-Milos, Milos-Folegandros, Folegandros-Thira.
3	1–1.1. 16870_Veiksmai salų elektros energijos tinklų sujungimui ir elektros energijos tinklo modernizavimui	Etapas	Salų sujungimas. Užbaigimas	Sėkmingai pradėti veikti ir (arba) elektrifikuoti, kuriuos patvirtino IPTO; sėkmingos veiklos pažymėjimų išdavimas				IV KETV.	2025	Visų trijų projekto dalių (Naxos-Thira jungties, EHVC Koumoundoros-Korinthoso, pastočių ir kitų jungčių) užbaigimas sėkmingas įtraukimas į Graikijos elektros energijos perdavimo sistemą ir eksploatavimo pradžia.

1 pagrindinė reforma: Res-CHP sąskaitos pajamų restruktūrizavimas ir didinimas. Pažvelgti veiksmingą naujojo elektros energijos rinkos modelio veikimą ir naujų atsinaujinančiųjų energijos išteklių elektrinių kūrimą, kad būtų pasiekti NEKSVP tikslai įgyvendinant stebėsenos mechanizmą, dalyvaujant reguliavimo apkrova priemonėms ir iš esmės reformuojant naujų atsinaujinančiųjų energijos išteklių licencijavimo procedūrą

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
4	1–1.1. 16865_Restruktūrizavimas ir AEI bendros šilumos ir elektros energijos gamybos sąskaitos pajamų didinimas Siektina reikšmė	Etapas	Res sąskaita – teisės aktai, kuriais iš dalies keičiamas L. 4001/2011; įsigaliojo visi atitinkami ministerijų, Nacionalinės reguliavimo institucijos (RAE) ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir kilmės garantijų administratoriaus (DAPEEP) sprendimai, įskaitant kodus.	Teisės aktų ir atitinkamų vykdomųjų sprendimų įsigaliojimas.				II KETV.	2022	1) nuo 2021 m. sausio 1 d. užsakytų b naujos atsinaujinančiųjų energijos išt (AEI) sąskaitos sukūrimas, įskaitant te aktų pakeitimus, ministrų sprendimus reguliavimo sprendimus (kodai). Į nau AEI sąskaitą bus įtraukti mechanizmai finansiniam gyvybingumui užtikrinti, t pat ir nenumatyto disbalanso atveju. 2) Kilmės garantijų prekybos sistemos pagal kurią vartotojai gali savanoriška remti atsinaujinančiųjų išteklių elektr energiją, įsigaliojimas. Kilmės garantijų sistema apima: 1) Išleidimo ir (arba) auk sistemos, taikomos supir tarifų atsinaujinančiųjų išt energijai, priėmimas 2) Ekologiškų mažme produktų akreditavimas 3) „Žaliojo verslo“ stan akreditavimas.
5	1–1.1. 16860_Racionalizuoti veiksmingą naujojo elektros energijos rinkos modelio veikimą ir naujų atsinaujinančiųjų energijos išteklių	Etapas	Atsinaujinančiųjų išteklių energijos sąskaita. Rinkos reformos ir licencijavimo supaprastinimas	Visų susijusių teisės aktų, įskaitant ministrų sprendimus, ir RAE bei DAPEEP reglamentavimo				II KETV.	2022	1) rinkos stebėsenos ir priežiūros mechanizmo sukūrimas ir visapusiška veikimas, taip pat visapusiškas paklau atsako dalyvavimas balansavimo rink 2) reformos, susijusios su AEI licencijavimo supaprastinimu, įskaitan procedūrų supaprastinimą ir

	elektrinių kūrimą siekiant NEKSVP tikslų įgyvendinant stebėsenos mechanizmą, dalyvaujant reguliavimo apkrova priemonėms ir iš esmės reformuojant naujų atsinaujinančiųjų energijos išteklių licencijavimo procedūrą			sistemos įsigaliojimas						skaitmeninimą, trumpus ir privalomu administracinio atsako terminus ir atskaitomybės už nereikalingus vėlav procedūras, būtinų dokumentų ir procedūrų sumažinimą, taip pat nauj specialią sistemą, skirtą jūroje veikiančioms AEI elektrinėms, užbaigimas.
6	1–1.1. 16865_Restruktūrizavimas ir AEI bendros šilumos ir elektros energijos gamybos sąskaitos pajamų didinimas Siektina reikšmė	Tikslas	Pajėgumų didinimo tikslas 1		Pajėgumų didinimo tikslas Nr. 2 Nauji eksploatuojamų atsinaujinančiųjų energijos išteklių pajėgumai (GW)	0	1	II KETV.	2023	Įdiegtas ir veikiantis naujas atsinaujinančiųjų energijos išteklių pajėgumas
7	1–1.1. 16865_Restruktūrizavimas ir AEI bendros šilumos ir elektros energijos gamybos sąskaitos pajamų didinimas Siektina reikšmė	Tikslas	Pajėgumų didinimo tikslas Nr. 2		Pajėgumų didinimo tikslas Nr. 2 Nauji eksploatuojamų atsinaujinančiųjų energijos išteklių pajėgumai (GW)	1	2	II KETV.	2024	Įdiegtas ir veikiantis naujas atsinaujinančiųjų energijos išteklių pajėgumas
8	1–1.1. 16865_Restruktūrizavimas ir AEI bendros šilumos ir elektros energijos gamybos sąskaitos pajamų didinimas Siektina reikšmė	Tikslas	Pajėgumų didinimo 3 tikslas		Pajėgumų didinimo tikslas Nr. 2 Nauji eksploatuojamų atsinaujinančiųjų energijos išteklių pajėgumai (GW)	2	3	II KETV.	2024	Įdiegtas ir veikiantis naujas atsinaujinančiųjų energijos išteklių pajėgumas

1 grupė. Energijos tiekimas

Šiai grupei priskiriamos šios priemonės:

- Parama saugojimo sistemų įrengimui siekiant padidinti AEI skverbtį (ID: 16926)
- Labiausiai paveiktų teritorijų (teisingos pertvarkos teritorijų) atgaivinimo veiksmai (ID: 16871)
- HEDNO tinklo atnaujinimas siekiant didinti atsparumą ir apsaugoti aplinką (ID: 16901)

● HEDNO viršutinio tinklo modernizavimas miškų teritorijose (ID: 16900)

● Graikijos elektros energijos skirstymo tinklo operatoriaus (HEDNO) HV/MV pastočių įrengtosios galios didinimas naujai AEI jungčiai (ID: 16899)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
9	1–1.1. 16871_Atgaivinimo veiksmai labiausiai paveiktose teritorijose (teisingos pertvarkos teritorijose)	Etapas	Žemės atkūrimas. Pagrindų įstatymas	Įsigaliojimas				1 KETV.	2022	Pagrindų programos sutarčių teisės, nustatančios geografines vietoves, kurios turi būti perduotos valstybei iš valstybinės elektros energijos įmonės, patvirtinimas ir įsigaliojimas, projektų tyrimų turinys, atsakomybės pasidalijimas tarp visų dalyvaujančių šalių, valdymo tvarka, įgyvendinimo tvarkaraštis ir biudžetas.
10	1–1.1. 16871_Didžiausiai paveiktų teritorijų atgaivinimo veiksmai (teisinga pertvarka) teritorijas)	Etapas	Žemės atkūrimas. Miestų planai	Specialiųjų miestų planų tvirtinimas Centrinėje miestų planavimo klausimų ir ginčų taryboje; Žemės rekonstrukcija (ha) užbaigta ir patvirtinta nepriklausomo sertifikuotojo				1 KETV.	2024	1) Centrinė miestų planavimo klausimų ir ginčų taryba patvirtina specialiuosius miestų planus. Specialiuose miestų planuose apibrėžiamas leidžiamas žemės naudojimas, bendrosios statybos sąlygos ir apribojimai ir visos kitos reikiamos priemonės, terminai ar apribojimai. 2) PPC SA (pagal Įstatymu Nr. 4956/2022 ratifikuoto bendrojo susitarimo 6.5.3 straipsnį) prašymas susitariančiosioms šalims priimti 5 438 ha atkurtų ar netrikdomų žemės plotų, o vėliau – nepriklausomo sertifikuotojo patvirtinimą.
11	1–1.1. 16926_Parama kaupimo sistemų įrengimui, siekiant padidinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių skvarbą	Etapas	Saugojimo sutartys	Pranešimas apie visų sutarčių skyrimą				II KETV.	2023	Pranešimas apie visų atrinktų projektų (t. y. be ilgo laikotarpio Amfilochia hidroakumuliacijos projekto, kuris atrenkamas taikant individualų procesą) sutarčių, kurių bendra vertė yra iki 700 MW (ir ne mažiau kaip 500 MW), skyrimą.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
12	1–1.1. 16901_HEDNO tinklo modernizavimas siekiant padidinti atsparumą ir apsaugoti aplinką	Etapas	HEDNO – sutartys Nr. 1	Pranešimas apie visų sutarčių skyrimą				IV KETV.	2023	Pranešimas apie visų sutarčių, susijusių su Graikijos elektros energijos skirstymo tinklo operatoriaus (HEDNO) atsparumo didinimo ir aplinkos gerinimo projektais, skyrimą, kuriuo siekiama sudaryti palankesnes sąlygas tolesnei atsinaujinančiųjų išteklių energijos skverbčiai ir didinti tinklo patikimumą ir atsparumą, kartu apsaugant aplinką.
13	1–1.1. 16900_HEDNO viršutinio tinklo modernizavimas miško teritorijose	Etapas	HEDNO – sutartys 2	Pranešimas apie visų sutarčių skyrimą				IV KETV.	2023	Pranešimas apie visų sutarčių, susijusių su HEDNO projektais dėl pridėtinių tinklų miškų teritorijose, skyrimą, kuriuo siekiama sudaryti palankesnes sąlygas tolesnei atsinaujinančiųjų išteklių energijos skverbčiai ir padidinti tinklo patikimumą ir atsparumą, kartu apsaugant aplinką.
14	1–1.1. 16899_Įdiegtas Graikijos elektros energijos skirstymo tinklo operatoriaus (HEDNO) HV/MV pastočių, skirtų naujai atsinaujinančiųjų energijos išteklių jungčiai, pajėgumo padidėjimas	Etapas	HEDNO – sutartys 3	Pranešimas apie visų sutarčių skyrimą				IV KETV.	2023	Pranešimas apie visų sutarčių, susijusių su HEDNO projektais dėl aukštos įtampos ir (arba) vidutinės įtampos pastočių pajėgumo didinimo, kuriomis siekiama sudaryti palankesnes sąlygas tolesnei atsinaujinančiųjų išteklių energijos skverbčiai ir padidinti tinklo patikimumą ir atsparumą, kartu apsaugant aplinką, skyrimą.
15	1–1.1. 16871_Atgaivinimo veiksmai labiausiai paveiktose teritorijose	Tikslas	Žemės rekultivavimas. Užbaigimas		Žemės rekonstrukcija (ha) užbaigta ir patvirtinta	5 438	8 102	IV KETV.	2025	PPC SA (pagal bendrojo susitarimo, ratifikuoto Įstatymu Nr. 4956/2022, 6.5.3 straipsnį) kvietimas susitariančiosioms šalims priimti 2 664 ha atkurtą arba netrikdomą žemę, po kurios pateikiamas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	(teisingos pertvarkos teritorijose)				nepriklausomo sertifikuotojo					nepriklausomo sertifikuotojo patvirtinimas.
16	1–1.1. 16926_Parama kaupimo sistemų įrengimui, siekiant padidinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių skvarbą	Etapas	Energijos saugojimas – užbaigimas	700 MW energijos kaupimo projektų diegimo užbaigimas. Amfilochia Pumped Hydro Storage Station civilinės inžinerijos darbų užbaigimas.				IV KETV.	2025	Vien tik 700 MW energijos kaupimo projektų įrengimas ir Amfilochia Pumped Hydro Storage stoties civilinės inžinerijos darbų užbaigimas.
17	1–1.1. 16901_HEDNO tinklo modernizavimas siekiant padidinti atsparumą ir apsaugoti aplinką	Etapas	HEDNO – 1 užbaigimas	HEDNO turi pateikti visų intervencijų, susijusių su atsparumo ir aplinkos gerinimu, ir veiklos pradžios sertifikatų projektų užbaigimo įrodymus;				IV KETV.	2025	Užbaigtos ir veikiančios intervencinės priemonės, susijusios su tinklo modernizavimu siekiant didinti atsparumą ir aplinką.
18	1–1.1. 16900_HEDNO viršutinio tinklo modernizavimas miško teritorijose	Etapas	HEDNO – 2 užbaigimas	HEDNO turi pateikti visų intervencijų, susijusių su antžeminio tinklo modernizavimu miško teritorijose, ir eksploatavimo				IV KETV.	2025	Intervencinės priemonės, susijusios su antžeminio tinklo modernizavimu miškų teritorijose, užbaigtas ir vykdomas.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
				pradžios sertifikatų projektų užbaigimo įrodymus						
19	1–1.1. 16899_Įdiegtas Graikijos elektros energijos skirstymo tinklo operatoriaus (HEDNO) HV/MV pastočių, skirtų naujai atsinaujinančiųjų energijos išteklių jungčiai, pajėgumo padidėjimas	Etapas	HEDNO – 3 pabaigimas	HEDNO turi pateikti visų intervencijų, susijusių su aukštosios įtampos pastočių pajėgumų didinimu ir eksploatavimo pradžios sertifikatais, projektų užbaigimo įrodymus				IV KETV.	2025	Intervencinės priemonės, susijusios su pastatytų ir veikiančių HV/MV pastočių pajėgumų didinimu.

B. 1.2 KOMPONENTAS. RENOVAVIMAS

Pagal žaliuoju ramsčiu grindžiamą Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano renovacijos komponentą didinamas energijos vartojimo efektyvumas, skatinamas ekonomikos augimas, kuriamos darbo vietos ir skatinamas socialinis atsparumas. Ją sudaro tikslinės reformos ir investicijos, kuriomis siekiama sumažinti išmetamą CO_2 kiekį, parama siekiant miestų teritorijų poveikio klimatui neutralumo ir miestų bei jų pastatų atsparumo klimato kaitai didinimas. Pagal komponentą teikiamos paskatos pastatų renovacijai ir energijos atnaujinimui, kurios padeda gaivinti miestų teritorijas ir mažinti energijos nepriteklių, taip pat padeda siekti Graikijos nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane (NECP) nustatytų tikslų. Šis komponentas padeda įgyvendinti 2020 m. 3 rekomendaciją ir 2019 m. 2-ąją šaliai skirtą rekomendaciją dėl viešųjų ir privačiųjų investicijų. Laikoma, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gairėmis (2021/C58/01).

B.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas

Reforma: Energijos nepritekliaus veiksmų planas (priemonės Nr.: 16920)

Reforma apima veiksmų plano, skirto energijos nepritekliaus problemai spręsti, priėmimą. Pranešama, kad 2019 m. maždaug 18 proc. visų gyventojų negalėjo šildyti namų, palyginti su maždaug 34 proc. ekonomiškai pažeidžiamų gyventojų pogrupio (Eurostatas, ES SPGS tyrimas). Strategijoje nustatomos tikslinės politikos priemonės, kuriomis siekiama didinti ekonomiškai pažeidžiamų namų ūkių energijos vartojimo efektyvumą gyvenamuosiuose pastatuose. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2021 m. rugsėjo 30 d.

Investicijos: Gyvenamųjų pastatų energinė renovacija (priemonės Nr.: 16872)

Investicijomis didinamas gyvenamųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumas. Ji apima renovacijas, kurias vykdant turi būti sutaupyta daug pirminės energijos ir taip padedama siekti atitinkamų NEKSVP tikslų. Intervencijų pavyzdžiai: galutinio energijos suvartojimo skaitmeninimo gerinimas pasitelkiant energijos valdymo sistemas ir elektromobilumo infrastruktūros, pavyzdžiui, elektrinių transporto priemonių įkrovimo stotelių, diegimo skatinimas. Pagal ją taip pat skiriamos lėšos, skirtos energijos nepriteklių patiriančioms gyvenamosioms patalpoms, taip sukuriant sąsają su reforma, kuria siekiama parengti energijos nepritekliaus veiksmų planą. Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma priemone reikalaujama, kad statybos darbus atliekantys ekonominės veiklos vykdytojai užtikrintų, kad ne mažiau kaip 70 % (pagal svorį) statybvietėje susidarančių nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai susidarančias medžiagas, nurodytas Europos atliekų sąrašo, sudaryto 2000 m. gegužės 3 d. Sprendimu 2000/532/EB, pakeičiančiu Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a punktą ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147), 17 05 04 kategorijoje) būtų parengiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ir kitokiam medžiagų naudojimui, įskaitant užpildymo operacijas, kai atliekos pakeičiamos kitomis medžiagomis, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Intervencinės priemonės gyvenamuosiuose rajonuose ir pastatų ūkyje (priemonės Nr.: 16873)

Šią investiciją sudaro: 1) prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos švelninimo intervencinės priemonės 19 miestų ir pakrančių zonų, pavyzdžiui, labai svarbių miesto vietovių apsauga ir miestų poveikio klimatui neutralumo skatinimas;

2) buvusios Atėnuose esančios Votanikos/Elaionas pramoninės zonos atkūrimas; 3) jūros pajūrio modernizavimas, kad jis būtų prieinamas dviratininkams ir pėstiesiems Atėnų pakrantėje (Atėnai Riviera – nuo Kallithea iki Vario-Voula-Vouliagmeni); ir 4) kitas strategines intervencines priemones, atrinktas paskelbus atvirą kvietimą savivaldybėms, kuriomis skatinamas prisitaikymas prie klimato kaitos ir prisidedama prie pirminės energijos taupymo ir išmetamo CO2 kiekio mažinimo. Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma priemone reikalaujama, kad statybos darbus atliekantys ekonominės veiklos vykdytojai užtikrintų, kad ne mažiau kaip 70 % (pagal svorį) statybvietėje susidarančių nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai susidarančias medžiagas, nurodytas Europos atliekų sąrašo, sudaryto 2000 m. gegužės 3 d. Sprendimu 2000/532/EB, pakeičiančiu Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a punktą ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147), 17 05 04 kategorijoje) būtų parengiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ir kitokiam medžiagų naudojimui, įskaitant užpildymo operacijas, kai atliekos pakeičiamos kitomis medžiagomis, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Energetika ir verslumas (priemonės Nr.: 16874)

Investicijomis teikiama finansinė parama privačioms įmonėms, kad jos renovuotų savo pastatus ir procesus efektyviai energiją vartojančioms renovacijoms. Jį sudaro du paprogramiai: a) energijos vartojimo efektyvumo renovacija labai mažoms, mažosioms, vidutinėms ir didelėms įmonėms ir b) efektyviai energiją vartojančios įrangos įrengimas labai mažose, mažosiose, vidutinėse ir didelėse įmonėse. Šia priemone, įdiegiant energiją taupančią įrangą ir sistemas, skirtas energijos taupymui gamybos, saugojimo, skirstymo ir įmonių veiklos srityse, padedama didinti pastatų, procesų ir (arba) atskiros įrangos energijos vartojimo efektyvumą, laikantis NEKSVP nustatytų tikslų, ir mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), į kvietimuose teikti projektus nurodytus tinkamumo kriterijus neįtraukiamas šis veiklos rūšių sąrašas: I) veikla, susijusi su iškastiniu kuru, įskaitant naudojimą vartotojų grandies rinkoje1; II) veikla pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kuria siekiama, kad numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų ne mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius2; III) veikla, susijusi su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais3 ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais4; ir iv) veikla, kai ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai.

[1] Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos projektus pagal šią priemonę, taip pat susijusią perdavimo ir paskirstymo infrastruktūrą, kurioje naudojamos gamtinės dujos ir kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo techninių rekomendacijų (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas.

[2] Jei su veikla, kuriai skiriama parama, susijęs prognozuojamas išmetamas ŠESD kiekis nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, turėtų būti pateiktas paaiškinimas, kodėl to neįmanoma pasiekti. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis veiklai, kuriai taikoma ATLPS, suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai, yra nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447.

[3] Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, išimtinai skirtuose neperdirbamoms pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima saugoti ar panaudoti, arba išgauti medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

[4] Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba

Įgaliojimuose papildomai reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir nacionalinius aplinkos teisės aktus. Investicijos taip pat turi atitikti reikšmingos žalos nedarymo technines gaires dėl statybos atliekų perdirbimo žiedinės ekonomikos principų ir pagal Pastatų energinio naudingumo direktyvą (2010/31/ES). Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Viešojo sektoriaus pastatų energinis atnaujinimas (priemonės Nr.: 16876)

Šios investicijos apima viešojo sektoriaus pastatų renovaciją, siekiant padidinti jų energijos vartojimo efektyvumą, įtraukiant energijos taupymo įmones (ESCO). Investicijos taip pat apima gatvių apšvietimo infrastruktūros energijos atnaujinimą. Šiomis investicijomis siekiama prisidėti prie NEKSVP nustatytų energijos vartojimo efektyvumo tikslų įgyvendinimo ir išmetamo CO2 kiekio mažinimo. Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma priemone reikalaujama, kad statybos darbus atliekantys ekonominės veiklos vykdytojai užtikrintų, kad ne mažiau kaip 70 % (pagal svorį) statybvietėje susidarančių nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai susidarančias medžiagas, nurodytas Europos atliekų sąrašo, sudaryto 2000 m. gegužės 3 d. Sprendimu 2000/532/EB, pakeičiančiu Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a punktą ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147), 17 05 04 kategorijoje) būtų parengiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ir kitokiam medžiagų naudojimui, įskaitant užpildymo operacijas, kai atliekos pakeičiamos kitomis medžiagomis, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Infrastruktūros plėtra ir pastatų atkūrimas buvusiame karališkajame žemės sklype Tatoyje (priemonės Nr.: 16875)

Investicijos apima pastatų renovaciją ir jų energijos vartojimo efektyvumo bei infrastruktūros tinklų atnaujinimą Tatoi žemės sklype ir šalia esančių pėsčiųjų takų tiesimą. Įgyvendinant projektą Atikos gyventojams bus sukurta žalioji, renovuota ir laisvai prieinama poilsio erdvė, taip pat nauja turistų traukos vieta. Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma pagal priemonę reikalaujama, kad statybos darbus atliekantys ūkio subjektai užtikrintų, kad statybvietėje susidarytų ne mažiau kaip 70 % (pagal svorį) nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus 2000 m. gegužės 3 d. Sprendimu 2000/532/EB sudaryto Europos atliekų sąrašo 17 05 04 kategorijoje nurodytas natūraliai susidarančias medžiagas, nurodytas 2000 m. gegužės 3 d. Sprendimu 2000/532/EB, pakeičiančiu Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a punktą, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147), būtų paruošti pakartotiniam naudojimui, perdirbimas ir kitoks medžiagų naudojimas, įskaitant užpildymo operacijas, kai atliekos naudojamos kaip kitų medžiagų pakaitalas, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

Investicijos: Atėnų olimpinis atletikos centras (priemonės Nr.: 16932)

Šiomis investicijomis į Atėnų olimpinį lengvosios atletikos centrą siekiama prailginti jo naudojimo laiką, atkurti jo įvaizdį, sumažinti einamąsias ir (arba) energijos sąnaudas ir užtikrinti jo finansinį tvarumą, paverčiant jį modernia ir gyvybinga miesto atletikos ir laisvalaikio paskirties vieta. Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma priemone reikalaujama, kad statybos darbus atliekantys ekonominės veiklos vykdytojai užtikrintų, kad ne mažiau kaip 70 % (pagal svorį) statybvietėje susidarančių nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai susidarančias medžiagas, nurodytas Europos atliekų sąrašo, sudaryto 2000 m. gegužės 3 d. Sprendimu 2000/532/EB, pakeičiančiu Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a punktą ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147), 17 05 04 kategorijoje) būtų parengiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ir kitokiam medžiagų naudojimui, įskaitant užpildymo operacijas, kai atliekos pakeičiamos kitomis medžiagomis, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Reforma: Miestų planų rengimas įgyvendinant miestų politikos reformą (priemonės Nr.: 16879)

Šią reformą sudaro penki veiksmai: a) rengiant vietos miestų planus (apimančius savivaldybes arba savivaldybių vienetus), b) rengiant specialiuosius miestų planus (planus, kurie gali apimti daugiau nei vienos savivaldybės teritorijas), c) apibrėžiant plėtros teisių perdavimo zonas, d) baigiant nustatyti gyvenviečių ribas, e) sprendžiant žemės naudojimo klausimus, susijusius su (savivaldybės) kelio prieigos pripažinimu. Reforma siekiama pašalinti zonų nustatymo ir žemės naudojimo trūkumus ir spragas, kad būtų skatinama tvari ekonominė veikla ir saugoma aplinka. Į vietos miestų planus įtraukiamas specialus skyrius, skirtas klimato kaitos priemonėms ir su klimatu susijusios rizikos prevencijai ir valdymui. Iš viso rengiami 405 savivaldybių arba savivaldybių vienetų vietos miestų planai; Parengiami specialūs miestų planai, plėtros teisių perdavimo zonos apibrėžiamos 50 savivaldybių vienetų, gyvenviečių ribos nustatomos 36 savivaldybių vienetuose, o savivaldybių keliai – 149 savivaldybių vienetuose.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Naujo jūrinių teritorijų planavimo sukūrimas (priemonės Nr.: 16891).

Reforma siekiama sukurti nacionalinę jūrų aplinkos erdvės strategiją. Reforma siekiama tvaraus jūrų ir pakrančių zonų vystymosi, kartu apsaugant jūrų aplinką ir biologinę įvairovę. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Naujos specialios atsinaujinančiųjų išteklių energijos, pramonės ir turizmo teritorijų planavimo sistemos sukūrimas (priemonės Nr.: 16894).

Reforma nustatomos naujos specialios atsinaujinančiųjų išteklių energijos, pramonės ir turizmo erdvės sistemos, kuriomis siekiama skatinti klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą prie jos, biologinės įvairovės apsaugą, ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą.

B.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

2 didžiausia investicija: Gyvenamųjų pastatų energinė renovacija

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektin aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
20	2–1.2. 16872_Gyvenamųjų pastatų energinė renovacija Tarpinė reikšmė	Etapas	Gyvenamųjų namų renovacija. 1-ojo etapo pradžia	Bendro ministrų sprendimo įsigaliojimas				IV KETV.	2020	Įsigalioja bendras ministrų sprendim pirmojo etapo renovacijos programa atrankos proceso nustatymą, siekia gyvenamųjų namų pirminės energij būtų sumažintas bent 30 proc., paly pradiniu rezidavimo vietos veiksmin apskaičiuotu kWh/m². Bendrame ministrų sprendime nust – Įgyvendinimo mechanizmas; – Atrankos procesas nustatytam pir taupymo tikslui pasiekti; – Sertifikavimo mechanizmas, skirta faktiškai sutaupytą pirminės energij (įskaitant išsamią informaciją apie g taisomuosius veiksmus siekiant užti pasiektas pirminės energijos taupyn – Tvarkaraštis.
21	2–1.2. 16872_Gyvenamųjų pastatų energinė renovacija Tarpinė reikšmė	Etapas	Gyvenamųjų namų renovacija.Antrasis etapas, įskaitant energijos nepriteklių patiriančius namų ūkius	Bendro ministrų sprendimo įsigaliojimas				III KETVIRTIS	2022	Įsigaliojo bendras ministrų sprendim antrojo etapo renovacijos programą įgyvendinti energijos nepriteklių pat gyvenamųjų namų programą, be kit atrankos procesą, kuriuo siekiama u gyvenamųjų namų pirminės energij būtų sumažintas bent 30 proc., paly gyvenamojo būsto pradiniu veiksmi apskaičiuotu kWh/m². Bendrame ministrų sprendime nust

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinė aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										– Įgyvendinimo mechanizmas; – Atrankos procesas nustatytam pir taupymo tikslui pasiekti; – Nuostatos, susijusios su energijos patiriančiomis gyvenamosiomis pata laikantis patvirtintame energijos ne veiksmų plane nustatytų kriterijų, p patvirtinamas faktiškai sutaupytas p energijos kiekis (įskaitant išsamią in galimus taisomuosius veiksmus siek kad būtų pasiektas pirminės energij tikslas); ir – Tvarkaraštis. Specialios nuostatos dėl numatytų l energijos nepriteklių patiriančioms g patalpoms, kaip apibrėžta energijos veiksmų plano kriterijuose.
22	2–1.2. 16872_Gyvenamųjų pastatų energinė renovacija Tarpinė reikšmė	Etapas	Gyvenamųjų namų renovacija – 3-iojo etapo pradžia, įskaitant energijos nepriteklių patiriančius namų ūkius	Bendro ministrų sprendimo įsigaliojimas				IV KETV.	2022	Įsigalioja bendras ministrų sprendim trečiojo etapo renovacijos programa atrankos proceso nustatymą, siekia gyvenamųjų namų pirminės energij būtų sumažintas bent 30 proc., paly pradiniu rezidavimo vietos veiksmin apskaičiuotu kWh/$m^{2.}$ Bendrame ministrų sprendime nust – Įgyvendinimo mechanizmas; – Atrankos procesas nustatytam pir taupymo tikslui pasiekti; – Nuostatos, susijusios su energijos patiriančiomis gyvenamosiomis pata laikantis patvirtintame energijos ne veiksmų plane nustatytų kriterijų;

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektin aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										– Sertifikavimo mechanizmas, skirta faktiškai sutaupytą pirminės energij (įskaitant išsamią informaciją apie g taisomuosius veiksmus siekiant užti pasiektas pirminės energijos taupyn – Tvarkaraštis. Specialios nuostatos dėl numatytų l energijos nepriteklių patiriančioms g patalpoms, kaip apibrėžta energijos veiksmų plano kriterijuose.
23	2–1.2. 16872_Gyvenamųjų pastatų energinė renovacija Tarpinė reikšmė	Tikslas	Gyvenamųjų namų renovacija – renovacija #1		Atliktų sertifikuotų renovacijų skaičius	0	8 000	IV KETV.	2023	Renovacija, kuria siekiama padidinti vartojimo efektyvumą pagal gyvena skaičių, prilygstanti energijos sumaž per metus ir vidutiniškai bent 30 pr pirminės energijos, remiantis pateik naudingumo sertifikatais. Valdymo į priimtame sprendime dėl užbaigimo įrodyta, kad intervencinės priemonė užbaigtos.
25	2–1.2. 16872_Gyvenamųjų pastatų energinė renovacija Tarpinė reikšmė	Tikslas	Gyvenamųjų namų renovacija – energijos nepriteklių patiriantiems namų ūkiams pagaminta žalioji energija		Įrengtini nauji atsinaujinančiųjų energijos išteklių pajėgumai (MW)	0	150	IV KETV.	2025	Įrengti bent 150 MW naujų atsinauj išteklių energijos pajėgumų įrangą, savivaldybių eksploatuojamomis en bendrijomis. 30000 energijos nepri patiriančių namų ūkių, kurie naudoj „Apollo“.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektin aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
26	2–1.2. 16872_Gyvenamųjų pastatų energinė renovacija Tarpinė reikšmė	Tikslas	Gyvenamųjų namų renovacija – renovacija #3		Atliktų sertifikuotų renovacijų skaičius	8 000	105 000	IV KETV.	2025	Renovacijų, kuriomis siekiama padi vartojimo efektyvumą, užbaigimas 1 gyvenamųjų namų ūkių, iš kurių ber būti energijos nepriteklių patirianty Energijos sumažinimas prilygsta 213 metus ir vidutiniškai bent 30 proc. s pirminės energijos, remiantis pateik naudingumo sertifikatais.

2 pagrindinė reforma. Miestų planai

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
27	2–1.2. 16879_Miestų planų rengimas įgyvendinant miestų politikos reformą	Etapas	Miestų planų apdovanojimai	Pasiūlymų atranka ir sutarčių sudarymas projektų kūrimas.				IV KETV.	2022	Pranešimas apie 30 % visų sutarčių skyrimą (visoms intervencinėms priemonėms): 1. vietos miestų planų rengimas; 2. specialiųjų miestų planų rengimas; 3) nepriklausomų planų, skirtų plėtros teisių perdavimo zonoms apibrėžti, rengimas; 4) nepriklausomų atsiskaitymų ribų nustatymo planų rengimas; ir 5. Savivaldybių kelių apibūdinimo nepriklausomų planų rengimas. Vietos miestų planai turi apimti specialų skyrių dėl klimato kaitos priemonių ir su klimatu susijusios rizikos prevencijos ir valdymo);
28	2–1.2. 16879_Miestų planų rengimas įgyvendinant miestų politikos reformą	Etapas	Miestų planų apdovanojimai	Pasiūlymų atranka ir sutarčių sudarymas projektų kūrimas.				IV KETV.	2023	Pranešimas apie 100 % visų sutarčių skyrimą (visoms intervencinėms priemonėms): 1. vietos miestų planų rengimas; 2. specialiųjų miestų planų rengimas; 3) nepriklausomų planų, skirtų plėtros teisių perdavimo zonoms apibrėžti, rengimas; 4) nepriklausomų atsiskaitymų ribų nustatymo planų rengimas; ir 5. Savivaldybių kelių apibūdinimo nepriklausomų planų rengimas.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
29	2–1.2. 16879_Miestų planų rengimas įgyvendinant miestų politikos reformą	Etapas	Miestų planavimo užbaigimas	Aplinkos ir energetikos ministerijos teigiamai įvertintas vietos miestų planų, specialių miesto planų ir gyvenviečių ribų nustatymas, plėtros teisių perdavimo zonų tyrimų užbaigimas ir savivaldybių kelių apibūdinimas				IV KETV.	2025	Aplinkos ir energetikos ministerija pateikė teigiamą įvertinimą dėl tyrimų, susijusių su: vietos miestų planai 405 savivaldybių vienetuose, 11 specialiųjų miestų planų ir gyvenviečių nustatymas 36 savivaldybių vienetuose; ir Aplinkos ir energetikos ministerijos išduotas pažymėjimas, skirtas baigti tyrimus, susijusius su: Plėtros teisių perdavimo zonos 50 savivaldybių vienetų; ir savivaldybės kelių apibūdinimas 149 savivaldybių vienetuose.
30	2–1.2. 16894_Naujas specialus atsinaujinančiųjų energijos išteklių, pramonės ir turizmo teritorijų planavimas	Etapas	Specialiųjų erdvinių sistemų priėmimas	Trijų specialių erdvės sistemų, skirtų atsinaujinantiesiems energijos šaltiniams (AEI), turizmui ir pramonei, priėmimas				IV KETV.	2025	Aplinkos ministerija patvirtino tris specialias atsinaujinančiųjų energijos išteklių, turizmo ir pramonės erdvines sistemas.
31	2–1.2. 16891_Naujo jūrų erdvės planavimo sukūrimas	Etapas	Jūrų strategijos priėmimas	Priimta nauja jūrų erdvės strategija				II KETV.	2024	Aplinkos ir energetikos ministerija patvirtina jūrų erdvės strategiją.

2 grupė: Įmonių ir viešųjų pastatų energinė renovacija

Šiai grupei priskiriamos šios priemonės:

- Energetika ir verslumas (ID: 16874)
- Viešojo sektoriaus pastatų ir viešųjų subjektų energetikos infrastruktūros modernizavimas energetikos srityje (ID: 16876)
- Energijos nepritekliaus veiksmų planas (ID: 16920)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
32	2–1.2. 16920_Energijos nepritekliaus mažinimo veiksmų planas	Etapas	Energijos nepriteklius. Veiksmų plano priėmimas	Veiksmų plano priėmimas Aplinkos ir energetikos ministerijos sprendimo įsigaliojimas.				III KETVIRTIS	2021	Įsigalioja Aplinkos ir energetikos ministerijos ministrų sprendimas, kuriuo patvirtinamas Energijos nepritekliaus veiksmų planas ir plane numatytos trijų kategorijų politikos priemonės: – Informuotumo didinimo ir informavimo priemonės; – Energijos nepriteklių patiriančių namų ūkių trumpalaikės apsaugos priemonės, įskaitant 1) energijos nepriteklių patiriančių namų ūkių apibrėžtį taikant konkrečius kiekybinius kriterijus ir 2) konkretų energijos nepritekliaus raidos stebėsenos ir vertinimo procesą, laikantis veiksmų plane pasiūlyto mechanizmo ir atitinkamų ES teisės aktų; ir – Finansavimo priemonės: energijos požiūriu pažeidžiamų namų ūkių ir kitų socialinių grupių, turinčių specifinių elektros energijos vartojimo modelių, gyvenamųjų pastatų energijos atnaujinimo finansavimo mechanizmų nustatymas. Šiomis finansinėmis priemonėmis sprendžiamos energijos nepritekliaus problemos Graikijoje, kaip aprašyta nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane (NEKSVP).
33	2–1.2. 16874_Energetika ir verslumas	Etapas	Privatusis energijos vartojimo efektyvumo sektorius – patvirtintos paraiškos	Aplinkos ir energetikos ministerija patvirtina paraiškas, pateiktas dėl atrinktų intervencinių				IV KETV.	2023	Aplinkos ir energetikos ministerija patvirtina 3500 privačiojo sektoriaus subjektų paraiškas, užtikrinančias, kad išmetamas anglies dioksido dujų (CO_2) kiekis būtųsumažintas vidutiniškai bent 30 %, palyginti su esama privačiojo sektoriaus subjektų padėtimi (t. y. jis gali būti taikomas visai dalyvaujančiai įmonei, konkrečiam atskirai įrangai ir (arba) konkrečiam (-iems) procesui (-ams) pakeisti),

				priemonių privačiojo sektoriaus subjektuose.						kaip nurodyta energijos vartojimo audituose, atliktuose prieš taikant intervencines priemones, arba kitoje sertifikuotoje informacijoje. Atrinkti projektai turi atitikti reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), naudojant pašalinimo sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų.
34	2–1.2. 16876_ Viešojo sektoriaus pastatų energinis atnaujinimas	Etapas	Viešųjų pastatų energinis naudingumas – patvirtintos paraiškos	Pranešimas apie Aplinkos ir energetikos ministerijos patvirtintų paraiškų apdovanojimus apie pasirinktas intervencijas viešojo sektoriaus pastatuose.				II KETV.	2023	Aplinkos ir energetikos ministerija patvirtina 150 viešojo sektoriaus pastatų paraiškas, užtikrinančias, kad šių atitinkamų pastatų išmetamas CO2 kiekis būtų sumažintas vidutiniškai bent 30 proc., palyginti su esama padėtimi (kaip nurodyta energijos vartojimo audituose, atliktuose prieš taikant intervencines priemones). Viešojo sektoriaus pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimo programai sukurta teisinė sistema, kad būtų galima sudaryti energinio naudingumo sutartis.
36	2–1.2. 16874_Energetika ir verslumas	Tikslas	Privatusis energijos vartojimo efektyvumas – užbaigtas #2		Privačiojo sektoriaus subjektų, kurių intervencinės priemonės įgyvendintos, skaičius t	0	3 500	IV KETV.	2025	Intervencinės priemonės, kuriomis siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą atrinktiems privačiojo sektoriaus subjektams (3500 privačiojo sektoriaus subjektų), kurių išmetamo CO2 kiekis vidutiniškai sumažinamas bent 30 %, palyginti su esama privačiojo sektoriaus subjektų padėtimi visos dalyvaujančios įmonės (viso subjekto) arba konkrečiai įgyvendintų intervencinių priemonių ir (arba) procesų atveju (t. y. ji gali būti taikoma konkrečiam vienos įrangos pakeitimui ir (arba) konkrečiam (-iems) procesui (-ams)).

3 grupė: Intervencinės priemonės gyvenamuosiuose rajonuose ir pastatų ūkyje

Šiai grupei priskiriamos šios priemonės:

● Intervencinės priemonės gyvenamuosiuose rajonuose ir pastatų ūkyje (ID: 16873)

● Infrastruktūros plėtra ir pastatų atkūrimas buvusiame karališkajame žemės sklype Tatoyje (ID: 16875)

● Atėnų olimpinis atletikos centras (ID: 16932)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
37	2–1.2. 16932_Atėnų olimpinis lengvosios atletikos centras	Etapas	OAKA – Sutarties sudarymas	Pranešimas apie sutarties (-ių) sudarymą				1 KETV.	2023	Pranešimas apie sutarties (-ių) dėl privačiojo sektoriaus partnerio (-ių) skyrimo statybos ir renovacijos darbams, kuriais didinamas i) centrinio stadiono energijos vartojimo efektyvumas, paskyrimą; II) mechaniniai ir elektriniai darbai; ir iii) lauko zonos ir darbų pradžia.
38	2–1.2. 16873_ Intervencijos gyvenamuosiuose rajonuose ir pastatų ūkyje	Etapas	Miestų intervencinės priemonės. Sutarčių skyrimas	Pranešimas apie sutarties (-ių) sudarymą				IV KETV.	2023	Pranešimas apie sutarties (-ių) dėl I) miesto aplinkos ir viešosios erdvės gerinimas atrinktose savivaldybėse paskelbus atvirą konkursą, kuriuo siekiama didinti atsparumą klimato kaitai; II) Votanikos (Elaionas) buvusios pramoninės zonos miestų atgaivinimas ir Atėnų žemės ūkio universiteto (AUA) miesto atnaujinimas; III) Atėnų Riviera: dviračių infrastruktūra; ir IV) kitos strateginės intervencinės priemonės, kurios atrenkamos paskelbus atvirą konkursą savivaldybėms, apimančios: 1) energijos vartojimo efektyvumo ir parodomuosius projektus MVĮ arba didelėse įmonėse, kuriais siekiama bent vidutinio lygio renovacijos, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje (ES) 2019/786 dėl pastatų renovacijos, arba vidutiniškai bent 30 proc. sumažinti tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamą CO2 kiekį, palyginti su ex ante išmetamu teršalų kiekiu; 2) naujų efektyviai energiją vartojančių pastatų, kurių pirminės energijos poreikis yra bent 20 proc. mažesnis už EBNP reikalavimą (beveik nulinės energijos pastatas, nacionalinės direktyvos), statyba; ir 3) gamtos ir

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										biologinės įvairovės apsauga, gamtos paveldas ir ištekliai, žalioji ir mėlynoji infrastruktūra.
39	2–1.2. 16932_Atėnų olimpinis lengvosios atletikos centras	Etapas	OAKA – darbų užbaigimas.	Visų su šiais paprojektiais susijusių darbų užbaigimas				IV KETV.	2025	Užbaigti visus energijos vartojimo efektyvumo ir anglies pėdsako didinimo darbus, įskaitant i) centrinio Stadžio mechaninės ir elektros įrangos atnaujinimą; II) vandens įrenginių mechaniniai ir elektros įrenginiai bei mašinos, kad jie veiktų nepriklausomai ir leistų taupyti energiją; III) mechaninės ir elektros įrangos bei velodromo plieninio lajos restauravimo; ir iv) lauko zonos, įskaitant agorą ir Tautų sienos plieno konstrukcijas.
40	2–1.2. 16873_ Intervencija gyvenamuosiuose rajonuose ir pastatų ūkyje	Etapas	Miestų intervencija. Visų darbų užbaigimas	Darbų atlikimas ir paslaugų atlikimas, kai statybos vadovas pasirašo užpildytą formą				IV KETV.	2025	Užbaigti visus darbus pagal I) Veiksmai, kuriais siekiama gerinti miestų aplinką ir viešąją erdvę; II) Buvusios pramoninės Votanikos/Elaiono vietovės atgaivinimas; III) Atėnų Riviera: dviračių infrastruktūra; ir IV) Kitos strateginės intervencijos.
41	2–1.2. 16875_Infrastruktūros plėtra ir pastatų restauravimas buvusioje karališkoje viloje Tatojyje	Etapas	Tatoi – visų darbų užbaigimas	Darbų ir paslaugų užbaigimas				IV KETV.	2025	Užbaigti visus infrastruktūros plėtros ir pastatų atkūrimo darbus buvusioje karališkoje viloje Tatojyje: I) infrastruktūros darbai; II) rūsių restauravimą, kad jie būtų pakartotinai naudojami kaip muziejus; III) rūmų paroda; IV) žemės ūkio pastato restauravimas ir pakartotinis naudojimas kaip muziejus; V) naujo žemės ūkio pastato muziejų tyrimas; VI) rūsių sodų restauravimą; VII) artefaktų išsaugojimas ir atkūrimas;

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										VIII) artefaktų registravimas, dokumentavimas ir registravimas; ir IX) rastos popierinės archyvinės medžiagos skaitmeninimas.

B.3. Description of the reforms and investments for the loan

Investicijos: Energetikos modernizavimo programa „Upgrade My Home“ (priemonės Nr. 16401)

Šią priemonę sudaro viešosios investicijos į priemonę „Upgrade My Home“, siekiant paskatinti privačias investicijas ir pagerinti galimybes gauti finansavimą Graikijos būsto sektoriuje. Priemonė veikia teikiant paskolas tiesiogiai privačiajam sektoriui. Remiantis EGADP investicijomis, pagal priemonę „Upgrade My Home“ iš pradžių siekiama suteikti bent 300 mln. EUR finansavimą.

Priemonę „Upgrade My Home“ valdo Graikijos plėtros bankas, kaip įgyvendinantysis partneris. Priemonė apima šią produktų liniją:

- Graikijos plėtros bankas atvirai, skaidriai ir nediskriminuodamas atrenka komercinius bankus kaip finansinius tarpininkus dalyvauti Priemonės veikloje, skelbdamas atvirą kvietimą teikti pasiūlymus. Komerciniai bankai bendrai finansuoja energijos vartojimo efektyvumo renovacijos paskolas, išduotas pagal Priemonę. Šios paskolos bus teikiamos asmenims, kad jie atnaujintų energiją savo pirminėse arba neišnuomotose antrinėse gyvenamosiose patalpose. Paskolų struktūra numato 75 proc. finansavimą be palūkanų pagal priemonę „Upgrade My Home“ ir 25 proc. finansavimą iš dalyvaujančių bankų rinkos palūkanų normomis. Reikalavimus atitinkančios išlaidos, pavyzdžiui, apims šias intervencines priemones:

  a. Šiluminė izoliacija (vidinė/išorinė).

  b. Žaliojo stogo įrengimas.

  c. Efektyviai energiją vartojančių langų rėmų ir stiklo plokščių pakeitimas.

  d. Saulės energijos vandens šildytuvo pakeitimas/įrengimas.

  e. Nuolatinių išorinių šešėlių sistemų įrengimas.

  f. Šildymo vėsinimo sistemų pakeitimas/įdiegimas (pagamintas iškastinis kuras neatitinka reikalavimų) naudojant atsinaujinančiuosius energijos išteklius arba didelio naudingumo kogeneracines šilumos ir elektros energijos sistemas (pvz., elektrinius šilumos siurblius, A+ ar aukštesnės energijos klasės inverterinius oro kondicionavimo įrenginius).

  g. Termostatinių reguliavimo sistemų įrengimas.

  h. Atsinaujinančiųjų energijos išteklių energijos kaupimo sistemų (baterijų) įrengimas.

  i. Fotovoltinių stočių, mažų vėjo jėgainių ir kitų atsinaujinančiųjų energijos išteklių įrengimas.

  j. Įrengimo darbai/techninių konsultantų ar inžinierių teikiamos paslaugos.

Siekdami įgyvendinti investicijas į priemonę „Upgrade My Home“, Graikija ir Graikijos plėtros bankas pasirašo įgyvendinimo susitarimą. Įgyvendinimo susitarime pateikiamas toks turinys:

1. Priemonės „Upgrade My Home“ sprendimų priėmimo proceso aprašymas. Galutinį sprendimą dėl Priemonės investicijų priima investicijų komitetas arba kitas atitinkamas

lygiavertis valdymo organas ir jį patvirtina nuo vyriausybės nepriklausomų narių balsų dauguma.

2. Pagrindiniai finansinių produktų reikalavimai, kurie apima:

a. Finansinių produktų ir reikalavimus atitinkančių galutinių paramos gavėjų aprašymą.

b. The requirement that all investments supported are economically viable**.**

c. Reikalavimas, kad galutiniai Priemonės paramos gavėjai negautų paramos pagal kitas Sąjungos priemones toms pačioms išlaidoms padengti.

3. Suma, kuriai taikomas Įgyvendinimo susitarimas, įgyvendinančiojo partnerio ir finansų tarpininkų mokesčių struktūra ir reikalavimas reinvestuoti visas grįžtamąsias lėšas pagal Priemonės investicijų politiką, išskyrus atvejus, kai jos naudojamos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės paskolų grąžinimui aptarnauti.

4. Stebėsenos, audito ir kontrolės reikalavimus, įskaitant įgyvendinančiojo partnerio procedūrų, kuriomis užtikrinama sukčiavimo, korupcijos ir interesų konfliktų prevencija, nustatymas ir ištaisymas, aprašymą.

5. Graikijos plėtros bankas pasirašo finansavimo susitarimus su finansų tarpininkais pagal pagrindinius reikalavimus, kurie pateikiami įgyvendinimo susitarimo priede. Pagrindiniai finansavimo susitarimų reikalavimai apima visus reikalavimus, pagal kuriuos veikia Priemonė, įskaitant:

- Galutinį sprendimą dėl paskolų emisijų priima finansų tarpininkai, laikydamiesi savo politikos ir procedūrų, nepriklausomai nuo vyriausybės.
- Finansų tarpininkų pareiga priimti sprendimus *mutatis mutandis* laikantis pirmiau nurodytų investavimo politikos reikalavimų.
- Finansų tarpininkams taikomi stebėsenos, audito ir kontrolės reikalavimai, įskaitant:
    - Finansų tarpininkų stebėsenos sistemos, pagal kurią teikiamos ataskaitos apie sutelktas investicijas, aprašymas.
    - Finansų tarpininkų procedūrų, kuriomis užtikrinama sukčiavimo, korupcijos ir interesų konfliktų prevencija, nustatymas ir ištaisymas, aprašymas.
    - Pareiga prieš įsipareigojant finansuoti veiksmą patikrinti, ar kiekvienas veiksmas atitinka reikalavimus pagal Įgyvendinimo susitarime nustatytus reikalavimus.
    - Pareiga atlikti rizika grindžiamus ex post auditus pagal finansų tarpininkų audito planą. Atliekant šiuos auditus tikrinama: I) kad kontrolės sistemos būtų veiksmingos, įskaitant sukčiavimo, korupcijos ir interesų konfliktų nustatymą; II) klimato tikslo reikalavimų laikymasis; ir iii) ar laikomasi reikalavimo, kad galutiniai Priemonės paramos gavėjai negautų paramos pagal kitas Sąjungos priemones toms pačioms išlaidoms padengti. Atliekant auditą taip pat tikrinamas sandorių teisėtumas ir tai, ar laikomasi taikomų susitarimų sąlygų.

6. Įgyvendinančiojo partnerio vykdomoms investicijoms į klimatą taikomi reikalavimai: bent 120 mln. EUR EGADP investicijų į priemonę „Upgrade My Home“ padeda siekti klimato kaitos tikslų pagal EGADP reglamento VI priedą[5].

Priemonė baigiama įgyvendinti ne vėliau kaip 2026 m. rugpjūčio 31 d.

[5] Reikalaujama, kad finansų tarpininkai pateiktų kiekvieno remiamo projekto pasirinktos intervencinių priemonių srities pagrindimą ir projekto aprašymą, kad būtų galima apskaičiuoti klimato srities indėlį. Įgyvendinantysis partneris taip pat privalo valstybei narei kas pusmetį teikti kiekvieno projekto ir (arba) veiklos įgyvendinimo ataskaitą.

B.4. Su paskola susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Energetikos modernizavimo programa „Upgrade My Home“ (16401)

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
374	2–1.2. Renovuoti – 16401_ Energetikos modernizavimo programa „Upgrade My Home“	Etapas	Atnaujinti Graikijos plėtros banko ir Finansų ministerijos įgyvendinimo susitarimą dėl mano namų	Įgyvendinimo susitarimo įsigaliojimas				IV KETV.	2024	Įgyvendinimo susitarimo įsigaliojimas.
375	2–1.2. Renovuoti – 16401_ Energetikos modernizavimo programa „Upgrade My Home“	Tikslas	Su galutiniais paramos gavėjais pasirašyti teisiniai susitarimai – 50 proc.		Procentinė dalis (%)	0 %	50 %	IV KETV.	2025	Finansų tarpininkai su galutiniais paramos gavėjais turi būti sudarę teisinius finansavimo susitarimus dėl sumos, kurią reikia panaudoti bent 50 proc. EGADP investicijų į Priemonę (atsižvelgiant į valdymo mokesčius). Graikijos plėtros bankas, naudodamas EGADP reglamento VI priede pateiktą metodiką, parengia ataskaitą, kurioje išsamiai nurodoma šio finansavimo, kuriuo prisidedama prie klimato tikslų, procentinė dalis.
376	2–1.2. Renovuoti – 16401_ Energetikos modernizavimo programa „Upgrade My Home“	Tikslas	Modernizuoti mano namus. Su galutiniais paramos gavėjais pasirašyti teisiniai susitarimai – 100 proc.		Procentinė dalis (%)	50 %	100 %	II KETV.	2026	Finansų tarpininkai su galutiniais paramos gavėjais turi būti sudarę teisinius finansavimo susitarimus dėl sumos, būtinos 100 proc. EGADP investicijų į Priemonę panaudoti (atsižvelgiant į valdymo mokesčius). Bent 40 proc. šio finansavimo prisidedama prie klimato srities tikslų įgyvendinimo taikant EGADP reglamento VI priede pateiktą metodiką.
377	2–1.2. Renovuoti – 16401_ Energetikos modernizavimo programa	Etapas	Atnaujinti mano namus. Finansų ministerija užbaigė investiciją	Perdavimo pažymėjimas				II KETV.	2026	Graikija perveda 300 mln. EUR Graikijos plėtros bankui Priemonei.

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	„Upgrade My Home“									

C. 1.3 KOMPONENTAS. ĮKROVIMAS IR DEGALŲ PAPILDYMAS

Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įkrovimo ir degalų papildymo komponentas apima tikslines reformas ir investicijas, kuriomis siekiama didinti tvarų judumą, skatinti ekonomikos augimą, kurti darbo vietas ir skatinti socialinį atsparumą. Į šį komponentą įtrauktos priemonės yra susijusios su nacionaline tvaraus judumo strategija, taip remiant nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano (NECP) įgyvendinimą. Jos taip pat prisideda prie žaliosios pertvarkos teikdamos paramą įmonėms, vykdančioms veiklą, susijusią su mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomika ir atsparumu klimato kaitai. Šis komponentas taip pat apima reformas, kuriomis remiamas e. judumo infrastruktūros diegimas, ir viešųjų miesto ir regioninio keleivinio transporto paslaugų peržiūrą. Komponentas taip pat apima investicijas, kuriomis remiamas su e. judumu susijusių išteklių gamybos pajėgumų plėtojimas ir autobusų bei taksi pakeitimas baterinėmis elektrinėmis transporto priemonėmis.

Šis komponentas padeda įgyvendinti 2020 m. 3 rekomendaciją ir 2019 m. 2-ąją šaliai skirtą rekomendaciją dėl viešųjų ir privačiųjų investicijų. Laikoma, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gairėmis (2021/C58/01).

C.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas

Investicijos: „Produc-E Green“ (priemonės ID: 16831)

Šias investicijas sudaro du projektai, kuriais siekiama prisidėti prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos ir atsparumo klimato kaitai. Pirmuoju projektu remiama elektromobilumo pasiūla ir žaliosios pertvarkos skatinimas kuriant daugiau kaip 10 pramoninių vienetų novatoriškiems produktams ar paslaugoms, pavyzdžiui, perdirbant elektra varomų automobilių baterijas pakartotinai naudojant žaliavas, pvz., ličio ir kobalto, arba projektuojant elektra varomas transporto priemones ir nuolatinės arba didelės galios įkrovimo punktus, ir (arba) investicijas, susijusias su medžiagų (išskyrus kasybą), įrangos ar dalių, naudojamų žaliosios pertvarkos pramonėje, gamyba ar perdirbimu, tai galėtų apimti orientacines elektrinių automobilių, laivų, grandinių plokščių, saulės baterijų plokščių, saulės energijos šildytuvų, vėjo jėgainių, kabelių, pastatų energijos valdymo sistemų dalis, AEI projektams skirtą įrengimo įrangą, patobulintus efektyvumo komponentus, pvz., šilumos siurblius, ir bet kokios rūšies įrangą, ypač sektoriuose, kuriems netaikoma ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES ATLPS). Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), į kvietimo teikti projektus aprašyme nurodytus tinkamumo kriterijus neįtraukiamas šis veiklos rūšių sąrašas: I) veikla, susijusi su iškastiniu kuru, įskaitant naudojimą vartotojų grandies rinkoje6; II) veikla pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kuria siekiama, kad numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų ne mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius7;

[6] Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos projektus pagal šią priemonę, taip pat susijusią perdavimo ir paskirstymo infrastruktūrą, kurioje naudojamos gamtinės dujos ir kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo techninių rekomendacijų (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas.

[7] Jei su veikla, kuriai skiriama parama, susijęs prognozuojamas išmetamas ŠESD kiekis nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, turėtų būti pateiktas paaiškinimas, kodėl to neįmanoma pasiekti. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis veiklai, kuriai taikoma ATLPS, suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai, yra nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447.

III) veikla, susijusi su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais8 ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais9; ir iv) veikla, kai ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Įgaliojimuose papildomai reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir nacionalinius aplinkos teisės aktus.

Antruoju projektu teikiama parama pirmosios CO_2 saugyklos Graikijoje plėtrai. Anglies dioksido surinkimo ir saugojimo įrenginys suprojektuotas taip, kad būtų užtikrintas ilgalaikis iš vietos teršėjų surinkto CO_2 saugojimas (iki 150 km atstumo) ir į įrenginį atvežamas vamzdynais, o atokiose vietose surinktas CO_2 atgabenamas laivu ir patenka į buferinę saugyklą. Anglies dioksido surinkimo ir saugojimo įrenginio pajėgumas iš pradžių turi būti $1_{\text{milijonas}}$ tonų per metus ir užtikrinti bent 20 metų pajėgumą. Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma, anglies dioksido surinkimo ir saugojimo įrenginys turi veikti nenaudojant jokios komercinės naftos gavybos ar gavybos veiklos (dėl saugos ar techninių priežasčių gali reikėti atlikti tam tikrą naftos ar dujų gavybą). Be to, anglies dioksido surinkimas ir saugojimas taip pat turi atitikti reikalavimą, kad nebūtų technologinių prietaikų, nė vieno tipo įrenginių ir įrangos, kurie būtų sukurti siekiant geriau panaudoti naftą ir padidinti naftos gamybą. Turi būti pasirūpinta, kad bet kokia galima naftos ar dujų gavyba būtų apribota būtinais slėgio valdymo ir saugyklų saugos užtikrinimo poreikiais ir kad tokia gavyba būtų vykdoma tik tuo atveju, jei tai būtina saugiam CO_2 saugojimui užtikrinti. CO_2 ir bet kokia nafta ar dujos, kurios gali būti išgautos, atskiriamos ir grąžinamos nuolatiniam saugojimui.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Reforma: Elektrinių transporto priemonių įkrovimo infrastruktūros įrengimo ir eksploatavimo sistema (priemonės Nr.: 16281)

Reforma nustatoma išsami elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo reguliavimo sistema. Tai padės Graikijai pasiekti NEKSVP tikslą iki 2030 m. pasiekti 30 proc. elektrinių transporto priemonių dalį vidaus rinkoje. Iki 2022 m. pabaigos Aplinkos ir energetikos ministerija priima ne mažiau kaip 300 vietos valdžios institucijų pateiktų planų įrengti viešai prieinamas elektromobilių įkrovimo prieigas. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Investicijos: Elektromobilumas (priemonės ID: 16924)

Investicijos skirtos e. judumui, atsižvelgiant į NEKSVP tikslus, ir apima: 1) senesnių autobusų pakeitimas 425 naujais elektriniais autobusais; 2) teisės aktų, susijusių su autobusų bendrovių viešųjų paslaugų įsipareigojimais, reforma pagal dabartinį ES acquis, kad autobusų bendrovės už Atėnų ribų galėtų saugiai investuoti į elektra varomas viešojo transporto priemones; ir 3) atlikti galimybių studiją siekiant įsteigti e. transporto agentūrą, kuri užtikrintų tinkamą transporto ir energetikos infrastruktūros, regionų ir vietos valdžios institucijų bei kitų mokslinių

[8] Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, išimtinai skirtuose neperdirbamoms pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima saugoti ar panaudoti, arba išgauti medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

[9] Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

tyrimų ir privačiojo sektoriaus suinteresuotųjų subjektų planavimą ir koordinavimą. Investicijų komponentas, pakeičiantis senus autobusus, turi atitikti reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), ypač atsižvelgiant į senesnių transporto priemonių ir (arba) autobusų atidavimą į metalo laužą, kurį turi atlikti patvirtinta apdorojimo įmonė pagal eksploatuoti netinkamų transporto priemonių direktyvą (2000/53/EB). Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

C.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

3 pagrindinė reforma. EV įkrovimo infrastruktūros įrengimo ir eksploatavimo sistema

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
42	3–1.3. 16281_EV įkrovimo infrastruktūros įrengimo ir eksploatavimo sistema	Etapas	Elektromobilių įkrovimo punktai. Teisinės sistemos įsigaliojimas	Priimtų ministrų sprendimų įsigaliojimas.				III KETVIRTIS	2021	Visų į įstatymą Nr. 4710/2020 įtrauktų ir aplinkos ir energetikos ministro pasirašytų ministrų sprendimų įsigaliojimas; Infrastruktūros ir transporto ministras, vidaus reikalų ministras ir finansų ministras, organizuodamas elektra varomų transporto priemonių rinką, daugiausia dėmesio skirdamas įkrovimo paslaugų rinkai, ir teikia mokestines paskatas elektra varomų transporto priemonių pirkimui ir elektra varomų transporto priemonių įkrovimo infrastruktūros įrengimui.
43	3–1.3. 16281_EV įkrovimo infrastruktūros įrengimo ir eksploatavimo sistema	Tikslas	Elektrinių transporto priemonių įkrovimo vietos. Patvirtinti vietos planai		Aplinkos ir energetikos ministerijos priimtų planų skaičius	0	300	IV KETV.	2022	Aplinkos ir energetikos ministerija priima ne mažiau kaip 300 vietos valdžios institucijų pateiktų planų įrengti viešai prieinamas elektromobilių įkrovimo prieigas.

4 grupė: Elektromobilumas

Šiai grupei priskiriamos šios priemonės:

- „Produc-E Green“ (ID: 16831)
- Elektromobilumas (ID: 16924)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
44	3–1.3. 16924_Elektromobilumas Tarpinė reikšmė	Etapas	Viešasis transportas. Viešojo paslaugų įsipareigojimo rinkos reguliavimo (autobusų) įsigaliojimas	Peržiūrėtos teisinės sistemos įsigaliojimas.				IV KETV.	2021	Stiprinti rinkos reguliavimą, įsigaliojus persvarstytai viešojo miesto ir regioninio keleivinio transporto paslaugų teisės aktų sistemai (laikantis ES reglamento (EB) Nr. 1370/2007). Patikslintoje sistemoje: a) užtikrinti nenutrūkstamą viešojo miesto ir regioninio keleivinio kelių transporto (reguliariojo ir fiksuoto maršruto) teikimą; b) prižiūrėti susijusių transporto tinklų projektavimą, organizavimą ir eksploatavimą; C) užtikrinti kokybišką viešąjį kelių transportą kuo mažesnėmis sąnaudomis; d) reglamentuoti išimtinių teisių eksploatuoti viešuosius regioninius ir miesto maršrutus (planinius ir fiksuotus maršrutus) suteikimo procesą; ir e) reglamentuoti kompensacijos už pirmiau minėtų paslaugų teikimą dydį. Be to, įstatyme nustatomi bendrieji būsimų keleivinio transporto paslaugų pirkimo kriterijai. Atitinkami regionai ir regioniniai padaliniai nustato išsamius konkrečiam regionui taikomus kriterijus, kuriais tinkamai atsižvelgiama į konkrečiam regionui būdingus transportavimo poreikius, ir atitinkamai pakoreguoja viešųjų pirkimų procesą.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
45	3–1.3. 16924_Elektromobilumas Tarpinė reikšmė	Etapas	Naujo rinkos reglamento dėl viešųjų paslaugų įsipareigojimų įgyvendinimas (autobusai)	Antrinės teisės aktų, susijusių su peržiūrėta teisine sistema, įsigaliojimas.				III KETVIRTIS	2022	Antrinės teisės aktų, nurodytų peržiūrėtoje teisinėje sistemoje, siekiant sustiprinti viešųjų miesto ir regioninio keleivinio transporto paslaugų rinkos reguliavimą, įsigaliojimas.
46	3–1.3. Įkrovimas ir degalų papildymas – 16831_Produc-E Green	Etapas	Pramonės vienetai. Programos pradžia	Ministrų sprendimo (-ų) įsigaliojimas.				IV KETV.	2022	Pradėta pramonės padalinių atrankos programa ir Aplinkos ir energetikos ministerijos priimtas (-i) atitinkamas (-i) ministerijos sprendimas (-ai), kuriame (-iuose) nustatoma: – Atrankos procesas, skirtas mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikai ir atsparumui klimato kaitai; – Apibrėžtas įgyvendinimo mechanizmas; – Sertifikavimo mechanizmas (-ai), kuriuo (-iais) patvirtinama, kad klimato kaitos tikslas pasiektas (įskaitant išsamią informaciją apie galimus taisomuosius veiksmus, jei reikia; ir – Tvarkaraštis. Atrankos ir (arba) tinkamumo kriterijų rinkiniu užtikrinama, kad atrinkti projektai atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), naudojant pašalinių subjektų sąrašą ir atitikties atitinkamiems ES ir nacionaliniams aplinkos teisės aktams reikalavimą.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
47	3–1.3. 16924_Elektromobilumas Tarpinė reikšmė	Etapas	Elektrinių transporto priemonių įkrovimo punktai. Programų pradžia	Ministrų sprendimo (-ų) įsigaliojimas.				IV KETV.	2022	Programos, pagal kurią atrenkama daugiau kaip 8000 viešųjų elektra varomų transporto priemonių įkrovimo punktų strateginėse miestų ir priemiesčių vietose miestuose ir svarbiose vietose („Elektromobilumas“), pradžia ir Aplinkos ir energetikos ministerijos atitinkamo (-ų) ministerijos sprendimo (-ų), kuriame (-iuose) nustatoma: – Atrankos procesas; – Apibrėžtas įgyvendinimo mechanizmas; – Sertifikavimo mechanizmas (-ai), kuriuo (-iais) patvirtinama, kad klimato kaitos tikslas pasiektas (įskaitant išsamią informaciją apie galimus taisomuosius veiksmus, jei reikia; ir – Tvarkaraštis
48	3–1.3. 16924_Elektromobilumas Tarpinė reikšmė	Etapas	Tvarus transportas – galimybių studija	Įsigalioja bendras ministrų sprendimas, kuriuo patvirtinama e. mobilumo agentūros galimybių studija.				IV KETV.	2022	Įsigalioja bendras ministrų sprendimas, kuriuo priimama galimybių studija dėl elektromobilumo agentūros įsteigimo, kuri užtikrina tinkamą transporto ir energetikos infrastruktūros, regionų ir vietos valdžios institucijų planavimą ir koordinavimą ir skatina e. tiekimo grandinės, įskaitant baterijų ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamintojus, sąsajas su mokslinių tyrimų ir inovacijų baze.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
50	3–1.3. Įkrovimas ir degalų papildymas – 16831_Produc-E Green	Etapas	Pramonės vienetai – atrinktos bendrovės	Aplinkos ir energetikos ministerijos patvirtinimas dėl paraiškų				IV KETV.	2023	Aplinkos ir energetikos ministerija patvirtina daugiau kaip 10 pramonės vienetų („E-Green“ gamyba) pateiktas paraiškas. Paraiškos atrenkamos laikantis atrankos ir (arba) tinkamumo kriterijų ir jomis užtikrinama, kad atrinkti projektai atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), naudojant pašalinių subjektų sąrašą ir atitikties atitinkamiems ES ir nacionaliniams aplinkos teisės aktams reikalavimą.
51	3–1.3. Įkrovimas ir degalų papildymas – 16831_Produc-E Green	Etapas	Anglies dioksido surinkimas ir saugojimas (CCS) – leidimas saugoti	Leidimo saugoti išdavimą ir ataskaitų teikimo sistemos sukūrimą.				IV KETV.	2024	Už anglies dioksido surinkimą ir saugojimą atsakinga ministerija išduoda leidimą saugoti patvirtintam operatoriui. Pareiškėjo pateikta išsami paraiška Aplinkos ir energetikos ministerijai, kurioje būtų pateikti visi susiję tyrimai ir poveikio aplinkai vertinimo tyrimas. Ataskaitų apie saugomą CO_2 metinių ataskaitų teikimo sistemos sukūrimą ir patvirtinimą, kad neišgaunama nafta, išskyrus sistemą, susijusią tik su būtinais slėgio valdymo ir saugyklų saugos užtikrinimo poreikiais, ir kad bet koks procesas CO_2, susijęs su būtinu išgavimu, būtų atskirtas ir grąžintas nuolatiniam saugojimui. Intervencija vykdoma laikantis atrankos ir (arba) tinkamumo kriterijų, įtrauktų į reikšmingos žalos nedarymo technines gaires

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										(2021/C58/01), ypač atsižvelgiant į reikalavimą, kad neturi būti jokių technologinių taikmenų, nei jokių įrenginių ir įrangos, sukurtų siekiant geriau panaudoti alyvą ir padidinti naftos gamybą. Turi būti pasirūpinta, kad bet kokia galima naftos ar dujų gavyba būtų apribota būtinais slėgio valdymo ir saugyklų saugos užtikrinimo poreikiais ir kad tokia gavyba būtų vykdoma tik tuo atveju, jei tai būtina saugiam CO_2 saugojimui užtikrinti. CO_2 su bet kokia nafta ar dujomis, kurios gali būti išgautos, atskiriamas ir grąžinamas nuolatiniam saugojimui.
45a	3–1.3. Įkrovimas ir degalų papildymas – 16924_elektromobilumas	Etapas	Viešasis transportas – autobusų operatorių viešųjų pirkimų procedūrų pradžia paskelbiant atitinkamus kvietimus teikti pasiūlymus dėl 12 regionų	Pradėtos viešųjų pirkimų procedūros – paskelbus atitinkamus kvietimus teikti pasiūlymus dėl 12 regionų.				IV KETV.	2024	Nustačius autobusų tinklą reguliarioms tolimojo susisiekimo ir miesto keleivinio kelių transporto linijoms, 12 regionų viešųjų pirkimų procesas pradedamas nuosekliai skelbiant atitinkamus kvietimus teikti pasiūlymus dėl 12 regionų.
52	3–1.3. 16924_Elektromobilumas Tarpinė reikšmė	Tikslas	Autobusai – pakeitimas elektriniais autobusais ir viešųjų paslaugų		Senų autobusų, atiduotų į metalo laužą naudojant patvirtintą	0	425	IV KETV.	2025	a) 425 senus autobusus pakeisti 425 naujais elektriniais autobusais, kuriuose senesnių autobusų atidavimas į metalo laužą atliekamas patvirtintoje apdorojimo įmonėje (ATF) pagal eksploatuoti netinkamų

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
			sutarties sudarymas dėl reguliariųjų autobusų transporto paslaugų Salonikų regioninio vieneto miesto vietovėse.		apdorojimo įrenginį ir pakeistų elektriniais autobusais su baterijomis, skaičius					transporto priemonių direktyvą (2000/53/EB). b) Pranešimas apie viešųjų paslaugų sutarties dėl reguliariųjų autobusų transporto paslaugų Salonikų regioninio vieneto, priklausančio Salonikų S.A. (OSETH) transporto institucijos jurisdikcijai, miestų teritorijose sudarymą.
53	3–1.3. Įkrovimas ir degalų papildymas – 16831_Produc-E Green	Etapas	CCS – gręžimo darbų užbaigimas	Anglies dioksido surinkimo ir saugojimo gręžimo darbų užbaigimas.				IV KETV.	2025	Anglies dioksido surinkimo ir saugojimo gręžimo darbų užbaigimas pagal specifikacijas.
54	3–1.3. Įkrovimas ir degalų papildymas – 16831_Produc-E Green	Etapas	Pramoniniai vienetai. Statybos darbų užbaigimas ir įrangos įrengimas	Statybos darbų užbaigimas ir įrangos įrengimas				IV KETV.	2025	Atrinkti pramonės vienetai turi būti baigę statybos darbus ir įrangos įrengimą.

D. 1.4 KOMPONENTAS. TVARUS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS, ATSPARUMAS KLIMATO KAITAI IR APLINKOS APSAUGA

Šia Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano dalimi siekiama skatinti perėjimą prie žaliosios ekonomikos. Ji apima tikslines reformas ir investicijas, kuriomis siekiama stiprinti natūralios aplinkos apsaugą ir atkūrimą, įskaitant biologinės įvairovės apsaugą, gerinti aplinkos infrastruktūrą ir susigrąžinti miškų ploto nuostolius. Be to, ji apima atliekų tvarkymo reformą, kuria visų pirma siekiama įsteigti Valstybinę atliekų reguliavimo instituciją, kad būtų remiamas perėjimas prie žiedinės ekonomikos, grindžiamos atliekų prevencija, pakartotiniu naudojimu ir perdirbimu. Juo taip pat įsteigiama Nacionalinė vandens reguliavimo institucija, siekiant padidinti vandens tiekimo operacijų ir investicijų tvarumą. Įgyvendinant į komponentą įtrauktas reformas ir investicijas didinamas gamtos išteklių naudojimo efektyvumas ir didinama apsauga nuo su aplinka susijusios rizikos ir poveikio tiek visuomenei, tiek ekonomikai. Šis komponentas taip pat apima investicijas, kuriomis siekiama gerinti geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tiekimą, taip pat užkirsti kelią aplinkos problemoms, kylančioms dėl klimato kaitos, ir jas sušvelninti.

Šis komponentas padeda įgyvendinti 2020 m. 3 rekomendaciją ir 2019 m. 2-ąją šaliai skirtą rekomendaciją dėl viešųjų ir privačiųjų investicijų. Laikoma, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gairėmis (2021/C58/01).

D.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas

Investicijos: Nacionalinis miškų atkūrimo planas, atkūrimas ir prevencija (antiNERO), apsaugos nuo erozijos ir potvynių priemonės (priemonės Nr.: 16849)

Šią investiciją sudaro trys dalys. Pirma, 5 700 ha nualintų miškų ekosistemų atkūrimas Graikijoje sodinant sodinukus. Projektas apima ir miškų atkūrimo tyrimus, ir jų įgyvendinimą. Be to, investicijos apima keturių valstybinių miško daigynų (Ambrosiaso, Lagados, Organis ir Aliartoso) atnaujinimą ir visos veiklos, numatytos bandomajame nacionalinio miškų atkūrimo plano įgyvendinimo projekte, įgyvendinimą. Antra, pagal antiNERO programas investicijos apima gaisrų prevencijos priemones, įskaitant miškų ir miškingų plotų iškirtimus ir miško kelių tinklo bei esamų priešgaisrinių zonų priežiūrą, mišrių priešgaisrinių zonų kūrimą, įskaitant medžių ir krūmų kirtimą, valymo ir genėjimo darbus bei sodinimą. Trečia, investicijos apima veiksmus, susijusius su apsauga nuo erozijos ir potvyniųEvro ir Rodo teritorijose,taip pat papildomose teritorijose, nukentėjusiose nuo miškų gaisrų ir potvynių visoje Graikijoje. Teritorijos, kurias (hektarais) turi apimti įvairūs tarpinėje reikšmėje nurodyti veiksmai, gali iš dalies sutapti. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Miesto nuotekų ir dumblo tvarkymo infrastruktūra iš nuotekų valymo (priemonės Nr.: 16846)

Investicijomis siekiama sumažinti taršą gamtine ir žmogaus sukurta aplinka, kurią sukelia nuotekų valymas, statant naują ir modernizuojant esamą infrastruktūrą. Jį sudaro trys projekto dalys: a) 37 naujų kanalizacijos tinklo infrastruktūrų ir nuotekų valymo įrenginių statyba, b) 11 nuotekų valymo įrenginių modernizavimas, išplėtimas ir modernizavimas bei išvalyto vandens pakartotinis naudojimas ir c) 16 dumblo tvarkymo infrastruktūrų iš nuotekų valymo įrenginių statyba.

Investicijų dalis, susijusi su 11 nuotekų valymo įrenginių modernizavimu ir modernizavimu, turi atitikti reikalavimą atnaujinti iš priekinės dalies nuotekų sistemą, kad vidutinis energijos suvartojimas būtų sumažintas bent 10 % tik energijos vartojimo efektyvumo priemonėmis, o ne esminiais pokyčiais ar apkrovos pokyčiais. Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma pagal Direktyvą 2011/92/ES atliekamas priemonės poveikio aplinkai vertinimas (PAV), taip pat atitinkami vertinimai pagal Direktyvą 2000/60/EB ir Direktyvą 92/43/EEB, įskaitant reikiamų poveikio mažinimo priemonių įgyvendinimą. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Investicijos į nacionalinį drėkinimo tinklą pagal viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės programas (priemonės Nr.: 16285)

Investicijos yra holistinė nacionalinės agrarinės aplinkosaugos, žemės gerinimo ir žalos ištaisymo sistemos atnaujinimo ir modernizavimo programa. Šiomis investicijomis didinamas žemės ūkio sektoriaus atsparumas ir konkurencingumas, gerinamas prieinamo vandens tiekimas ir kokybė, racionalizuojamas vandens vartojimas, mažinama įdruskėjimo ir dykumėjimo rizika, sprendžiami biologinės įvairovės ir natūralių buveinių išsaugojimo ir apsaugos klausimai. Ši priemonė taip pat apima kolektyvinių drėkinimo tinklų institucinės, organizacinės ir veiklos sistemos reformą. Pagal priemonę reikalaujama, kad visi darbai atitiktų šiuos principus: I) įgyvendinamos visos techniškai įmanomos ir ekologiniu požiūriu svarbios prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės, taip pat švelninamas galimas neigiamas poveikis vandeniui ir atitinkamoms buveinėms bei rūšims, kai reikia imtis papildomų priemonių; II) naujai pastatytos užtvankos atveju užtikrinti, kad dėl jos nepablogėtų atitinkamų ir sujungtų vandens telkinių būklė ir nebūtų trukdoma pasiekti gerą jų būklę. Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma prieš pradedant statybos darbus, jų metu ir jiems pasibaigus užtikrinama, kad kiekvienos investicijų dalies atveju būtų visapusiškai laikomasi ES teisės, įskaitant Vandens pagrindų direktyvą, reikalavimų. Be to, pagal Direktyvą 2011/92/ES atliekamas priemonės poveikio aplinkai vertinimas (PAV), taip pat atitinkami vertinimai pagal Direktyvą 2000/60/EB ir Direktyvą 92/43/EEB, įskaitant reikiamų poveikio mažinimo priemonių įgyvendinimą. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Geriamojo vandens tiekimo ir taupymo infrastruktūra (priemonės Nr.: 16850)

Investicijomis siekiama pagerinti geriamojo vandens prieinamumą bei kokybę ir sumažinti su vandens infrastruktūra susijusią nuotėkio ir visuomenės sveikatos riziką. Investicijas sudaro trys paprojekčiai: a) naujos vandens tiekimo infrastruktūros statyba bent septyniose teritorijose ir bent trijuose gėlinimo įrenginiuose, b) telemetrijos – nuotolinio valdymo sistemų, skirtų nuotėkiams vandens tiekimo tinkluose aptikti, įdiegimas ir c) skaitmeninių hidrometrų pirkimas. Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01).

Visų pirma pagal Direktyvą 2011/92/ES atliekamas priemonės poveikio aplinkai vertinimas (PAV), taip pat atitinkami vertinimai pagal Direktyvą 2000/60/EB ir Direktyvą 92/43/EEB, įskaitant reikiamų poveikio mažinimo priemonių įgyvendinimą. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Krizių valdymo iš oro priemonės (priemonės Nr.: 16911)

Investicijos apima įsigytų oro transporto priemonių tiekimą ir esamų orlaivių, naudojamų civilinei saugai, modernizavimą, pavyzdžiui, medicininiam naudojimui skirtus sraigtasparnius, avarinės infrastruktūros transportavimą ir dislokavimą, oro stebėjimui skirtus bepiločius orlaivius ir gaisrams gesinti skirtus orlaivius. Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma visi specialiosios paskirties orlaiviai turi būti geriausi klasės turtas. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Miškų gaisrų gesinimo, prevencijos ir reagavimo įranga (priemonės Nr.: 16912)

Investicijos apima įsigytų priešgaisrinių variklių ir kitų reagavimo priemonių (įskaitant personalą ir įrangą, vežančias transporto priemones ir tanklaivius) pristatymą; transporto priemonių pristatymas Civilinės saugos generaliniam sekretoriatui, regioniniams ir (arba) vietos civilinės saugos operacijų centrams ir savanoriškos veiklos organizacijoms; ir išardomi kilnojamieji tiltai. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Biologinės įvairovės apsauga kaip tvaraus augimo varomoji jėga (priemonės Nr.: 16851)

Investicijas sudaro: biologinės įvairovės apsaugos projektai, nacionalinio kelių ir pėsčiųjų takų tinklo sukūrimas, Nacionalinio gamtos istorijos muziejaus sukūrimas ir Kretos gamtos istorijos muziejaus modernizavimas, Graikijos gamtos istorijos kolekcijų skaitmeninimas, su graikų gamta susijusių produktų organizacinės tapatybės kūrimas, veiklos sistemos, kuria remiamas horizontalios stebėsenos ir patruliavimo sistemos planas visose Graikijos saugomose teritorijose, sukūrimas. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Infrastruktūra. Strateginio nacionalinio nelaimių rizikos valdymo sukūrimas (priemonės ID: 16909)

Investicijos apima Civilinės saugos generalinio sekretoriato pastatų skaitmeninės įrangos atnaujinimą ir tiekimą, taip pat mobiliojo administravimo ir vietos valdymo centrų pristatymą. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Stebėsenos ir valdymo sistema (priemonės ID: 16910)

Investicijas sudaro civilinės saugos generalinio sekretoriato skaitmeninės infrastruktūros, pavyzdžiui, GPS stebėsenos sistemos, „įtraukimo“ informacinės sistemos, ankstyvojo perspėjimo sistemos, gaisro aptikimo ir gaisro gesinimo sistemų ir avarinio ryšio stočių tiekimas. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Regioninių civilinės saugos centrų (PEKEPP) įgyvendinimas taikant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės programas (priemonės Nr.: 16283)

13 regioninių civilinės saugos centrų statyba pasitelkiant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę. Investicijų tikslas – užtikrinti, kad rizika ir krizės būtų laiku ir veiksmingai valdomos regioniniu lygmeniu. Naujai pastatyti pastatai turi atitikti pirminį energijos poreikį (PED), kuris yra bent 20 % mažesnis už BNEP reikalavimą (beveik nulinės energijos pastatas,

nacionalinės direktyvos). Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma priemone reikalaujama, kad statybos darbus atliekantys ekonominės veiklos vykdytojai užtikrintų, kad ne mažiau kaip 70 % (pagal svorį) statybvietėje susidarančių nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai susidarančias medžiagas, nurodytas Europos atliekų sąrašo, sudaryto 2000 m. gegužės 3 d. Sprendimu 2000/532/EB, pakeičiančiu Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a punktą ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147), 17 05 04 kategorijoje) būtų parengiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ir kitokiam medžiagų naudojimui, įskaitant užpildymo operacijas, kai atliekos pakeičiamos kitomis medžiagomis, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Reforma: Atliekų tvarkymo įstatymas, kuriuo siekiama įgyvendinti tvarų šalinimą sąvartynuose ir perdirbimą (priemonės Nr.: 16772)

Ši reforma apima galiojančių atliekų tvarkymo teisės aktų peržiūrą, kad būtų sudarytos sąlygos pereiti prie žiedinės ekonomikos. Visų pirma šia reforma nustatomos paskatos savivaldybėms pasiekti didesnį perdirbimo lygį, užtikrinti, kad iki 2022 m. pabaigos būtų atskirai surenkamos biologinės atliekos ir metalas, popierius, stiklas ir plastikas, išplėsta gamintojo atsakomybės schema, pagerinta perdirbimo rūšiavimo įrenginių veikla ir supaprastinti teisės aktai, susiję su žaliaisiais taškais. Reforma siekiama padėti pasiekti tikslus iki 60 proc. padidinti kietųjų komunalinių atliekų pakartotinio naudojimo ir perdirbimo rodiklius ir iki 2030 m. sumažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį iki 10 proc. Nacionalinė atliekų reguliavimo institucija, kuri turi būti įsteigta vykdant šią reformą, inter alia, atsako už kainų nustatymo politikos patikimumo užtikrinimą, atliekų tvarkymo įgyvendinimo visoje šalyje priežiūrą ir tinkamo regioninių ir vietos atliekų tvarkymo įmonių veikimo priežiūrą. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Naujos vandens ir nuotekų reguliavimo institucijos įsteigimas (priemonės Nr.: 16979)

Vykdant reformą įsteigiama viena institucija – Nacionalinė vandens reguliavimo institucija (NWRA), atsakinga už Aplinkos ir energetikos ministerijos parengtos racionalaus vandens išteklių valdymo politikos įgyvendinimą. Naujoji institucija stiprina institucinę struktūrą ir prižiūri sektorių, be kita ko, racionalizuoja vandens tarifų politiką pagal principą „teršėjas moka“ ir užtikrina vandens paslaugų tvarumą Graikijoje. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Investicijos: Preliminarus pastatų seisminio atsparumo patikrinimas (priemonės Nr.: 16983)

Investicijos apima įvairių šalies ypatingos svarbos pastatų (įskaitant švietimo pastatus, ligonines ir sveikatos centrus, policijos departamentus, priešgaisrines stotis) seisminės rizikos vertinimą, siekiant įvertinti jų atsparumą žemės drebėjimui. Tai atliekama atliekant skubią vizualinę patikrą (RVI), kurią atlieka civilinės inžinerijos auditoriai. Sukuriama papildoma internetinė sistema, skirta pagrindiniams pastato duomenims registruoti pagrindinėje debesijos saugykloje prieš žemės drebėjimą RVI. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2025 m. kovo 31 d.

D.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

4 pagrindinė reforma. Atliekų tvarkymas ir vandens reforma siekiant tausaus išteklių naudojimo

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
56	4–1.4. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16772_Atliekų tvarkymo įstatymas siekiant įgyvendinti tvarų atliekų šalinimą sąvartynuose ir perdirbimą	Etapas	Atliekų tvarkymo įstatymo įsigaliojimas	Įsigalioję teisės aktai				III KETVIRTIS	2021	Įstatymo dėl perdirbimo ir šalinimo sąvartynuose įsigaliojimas, taip pat paskatų savivaldybėms, kad jos pasiektų aukštus pakartotinio naudojimo ir perdirbimo rodiklius, įvedimas ir atliekų šalinimo sąvartynuose mokesčio įvedimas. Sąvartyno mokestis taikomas nuo 2022 m. pirmojo ketvirčio, o tarifai laipsniškai didinami, kol jie pasiekia viršutinę sąvartyno mokesčio ribą iki 2024 m. trečiojo ketvirčio.
57	4–1.4. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16772_Atliekų tvarkymo įstatymas siekiant įgyvendinti tvarų atliekų šalinimą sąvartynuose ir perdirbimą	Etapas	Atliekų tvarkymo reguliavimo įstatymo įsigaliojimas	Įsigalioję teisės aktai				III KETVIRTIS	2022	Įstatymo, kuriuo siekiama: - įsteigti Valstybinę atliekų reguliavimo tarnybą, jos veiklą ir pareigas; - Regioninių ir vietos atliekų tvarkymo organų reforma (FOSDA); ir - Nustatyti patikimą sąnaudų ir kainodaros politiką, atitinkančią principus „mokėk tiek, kiek išmetate“ ir „teršėjas moka“.
58	4–1.4. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga –	Etapas	Vandens reguliavimo įstatymo įsigaliojimas	Įsigalioję teisės aktai				IV KETV.	2022	Įstatymo dėl naujos vandens ir nuotekų reguliavimo institucijos įsteigimo ir veiklos įsigaliojimas.

	16979_Naujos vandens ir nuotekų reguliavimo institucijos įsteigimas									
59	4–1.4. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16772_Atliekų tvarkymo įstatymas siekiant įgyvendinti tvarų atliekų šalinimą sąvartynuose ir perdirbimą	Etapas	Atliekų tvarkymo reguliavimo institucijos įsteigimas ir veikimas	Bendro ministrų sprendimo ir visų administracinių bei teisinių priemonių, būtinų Institucijai įsteigti, įsigaliojimas				IV KETV.	2023	Naujoji Valstybinė atliekų reguliavimo tarnyba turi personalą ir patalpas.
59a	4–1.4. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16772_Atliekų tvarkymo įstatymas siekiant įgyvendinti tvarų atliekų šalinimą sąvartynuose ir perdirbimą	Etapas	Reguliavimo institucijos atliekamas kietųjų atliekų tvarkymo įstaigų (FODSA) sertifikavimas	Reguliavimo institucijos atliekamas kietųjų atliekų tvarkymo įstaigų (FODSA) sertifikavimas				IV KETV.	2025	Atliekų, energijos ir vandens reguliavimo institucija (RAAEY) parengia ataskaitą, kurioje pagrindžiama, kad FODSA atitinka minimalius pajėgumo lygius pagal jų vertinimo kriterijus pagal nacionalinės teisės aktus.
60	4–1.4. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16979_Naujos vandens ir nuotekų reguliavimo institucijos įsteigimas	Etapas	Vandentvarkos reguliuotojo struktūra ir veikimas	Bendro ministrų sprendimo ir visų administracinių bei teisinių priemonių, būtinų Institucijai įsteigti, įsigaliojimas				IV KETV.	2023	Naujoji Nacionalinė vandens ir nuotekų reguliavimo institucija turi personalą ir patalpas.

5 grupė. Nacionalinis miškų atkūrimo planas ir biologinės įvairovės apsauga

Šiai grupei priskiriamos šios priemonės:

- Nacionalinis miškų atkūrimo planas, atkūrimas ir prevencija (antiNERO), apsaugos nuo erozijos ir potvynių priemonės (ID: 16849)
- Biologinės įvairovės apsauga kaip tvaraus augimo varomoji jėga (ID: 16851)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
61	4–1.4. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16849_ Nacionalinis miškų atkūrimo planas, atkūrimas ir prevencija („antiNERO“), kovos su erozija ir potvyniais priemonės	Etapas	Miško atkūrimas, atkūrimas ir prevencija. Sutartys 1	Pranešimas apie sutarčių sudarymą				II KETV.	2023	Pranešimas apie visų sutarčių dėl I ir II Antinero programų, skirtų 37 500 ha nualintų miškų ekosistemų, įskaitant miškų ir miškingų plotų iškirtimus, atnaujinimą ir miško kelių tinklo bei esamų priešgaisrinių zonų priežiūrą, skyrimą.
62	4–1.4. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16849_ Nacionalinis miškų atkūrimo planas, atkūrimas ir prevencija („antiNERO“), kovos su erozija ir potvyniais priemonės	Etapas	Miško atkūrimas, atkūrimas ir prevencija. Sutartys 2	Pasiūlymų atranka ir sutarčių sudarymas projektų kūrimas.				IV KETV.	2023	Pranešimas apie visų sutarčių skyrimą: 1. 5 700 ha nualintų miškų ekosistemų atkūrimas Graikijoje sodinant sodinukus, kuriuose naudojama ne mažiau kaip 50 proc. vietinių rūšių; ir 2. Keturių miško medelynų modernizavimas ir modernizavimas; ir 3. Bandomasis nacionalinio miškų atkūrimo plano įgyvendinimas; ir 4. Apsaugos nuo erozijos ir potvynio priemonės Evre ir Roopese, apimančios iš viso 5 000 hektarų apsaugos nuo erozijos darbų ir 175 000 m² apsaugos nuo potvynių darbų.
62a	4–1.4. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16849_ Nacionalinis miškų	Etapas	Miško atkūrimas, atkūrimas ir prevencija. Sutartys 3	Pasiūlymų atranka ir sutarčių sudarymas				IV KETV.	2024	Pranešimas apie visų „Antinero III“ sutarčių dėl nualintų miškų ekosistemų atnaujinimo 41 200 ha, įskaitant miškų ir miškingų plotų iškirtimus ir miško kelių tinklo bei esamos priešgaisrinės zonos priežiūrą,

	atkūrimo planas, atkūrimas ir prevencija („antiNERO“), kovos su erozija ir potvyniais priemonės			projektų kūrimas.						mišrių priešgaisrinių zonų ir papildomų darbų, pvz., biomasės valdymo, betono griovių, pralaidų, Airijos kryžmių, pylimų, priešgaisrinės apžvalgos bokštų, kelių dugno statybos, vandens rezervuarų, sukūrimą.
63	4–1.4. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16849_ Nacionalinis miškų atkūrimo planas, atkūrimas ir prevencija („antiNERO“), kovos su erozija ir potvyniais priemonės	Etapas	Miško atkūrimas, atkūrimas ir prevencija. Darbų užbaigimas	Aplinkos ministerijos išduotas projektų užbaigimo patvirtinimas				IV KETV.	2025	Visų darbų užbaigimas: – 5 700 ha nualintų miškų ekosistemų atkūrimas Graikijoje sodinant sodinukus, kuriuose naudojama ne mažiau kaip 50 proc. vietinių rūšių. (Miškų atželdinimas. Pirmoji projekto dalis). – keturių miško medelynų modernizavimas ir modernizavimas; bandomasis nacionalinio miškų atkūrimo plano įgyvendinimas – AntiNERO I, II, III ir IV (dėl 87 900 ha nualintų ekosistemų atnaujinimo per miško ir miškingų plotų iškirtimus, miško kelių ir esamų priešgaisrinių zonų priežiūra, mišrių priešgaisrinių zonų ir papildomų darbo srautų, pavyzdžiui, biomasės valdymo, betono griovių, pralaidų, Airijos kryžmių, pylimų, ugnies apžvalgos bokštų, kelių dugno statybos, vandens rezervuarų) sukūrimas. . Visas per priemonės taikymo laikotarpį šioms programoms skirtas biudžetas yra ne mažesnis kaip 411 300 000 EUR. – Apsaugos nuo erozijos ir potvynio priemonės Evre ir Roopese, apimančios iš viso 5 000 ha apsaugos nuo erozijos darbų ir 175 000 m^2 apsaugos nuo potvynių darbų. Papildomi atkūrimo darbai apima apsaugos nuo erozijos ir potvynių priemones visoje Graikijoje,

										apimančias 1 221 ha apsaugos nuo erozijos darbų ir 226 437 m² apsaugos nuo potvynių darbų.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
64	4–1.4. 16851_Biologinės įvairovės apsauga kaip tvaraus augimo varomoji jėga	Etapas	Biologinė įvairovė. Užbaigimas	Darbų užbaigimas				IV KETV.	2025	Visų biologinės įvairovės apsaugos paprojekčių užbaigimas: nacionalinio kelių ir pėsčiųjų takų tinklo sukūrimas reiškia Nacionalinio gamtos istorijos muziejaus sukūrimą ir Kretos gamtos istorijos muziejaus atnaujinimą, Graikijos gamtos istorijos kolekcijų skaitmeninimą, su graikų gamta susijusių produktų bendros tapatybės sukūrimą, veiklos sistemos, kuria remiamas horizontalios stebėsenos ir patruliavimo sistemos planas visose Graikijos saugomose teritorijose, sukūrimą.

6 grupė: Nuotekų ir vandens infrastruktūra, vandens taupymas

Šiai grupei priskiriamos šios priemonės:

● Miesto nuotekų ir dumblo tvarkymo infrastruktūra (ID: 16846)

● Geriamojo vandens tiekimo ir taupymo infrastruktūra (ID: 16850)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
66	4–1.4. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16850_Geriamojo vandens tiekimo ir taupymo infrastruktūra	Etapas	Paraiškų dėl vandens infrastruktūros patvirtinimas	Aplinkos ir energetikos ministerijos patvirtintos paraiškos				II KETV.	2023	Kvietimo teikti paraiškas dėl vandens infrastruktūros projektų paskelbimas, įtraukiant šiuos reikalavimus: I) naujai pastatytų sistemų infrastruktūros nuotėkio indeksas (ILI) turi būti ne didesnis kaip 1,5 (ii) renovacijos veiklai, kuria siekiama sumažinti nuotėkį daugiau kaip 20 proc. arba vidutinį suvartojamos energijos kiekį daugiau kaip 20 proc., ir iii) gėlinimo įrenginiuose, kurie turi būti prijungti prie atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir kurių vidutinis suvartojamos energijos kiekis yra 0,5 kWh arba lygus 0,5 kWh.
68	4–1.4. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16846_ Miesto nuotekų ir dumblo tvarkymo infrastruktūra	Etapas	Pranešimas apie sutarties dėl nuotekų projektų skyrimą	Pranešimas apie visų sutarčių skyrimą				IV KETV.	2023	Pranešimas apie sutarties dėl nuotekų ir dumblo tvarkymo projektų sudarymą: 1. Kanalizacijos tinklo infrastruktūra ir nuotekų valymo įrenginiai (WWTP). 2. Nuotekų valymo įrenginių modernizavimas, plėtra ir modernizavimas bei išvalyto vandens pakartotinis naudojimas. 3. Nuotekų valymo įrenginių dumblo tvarkymo infrastruktūros diegimas.

	iš nuotekų valymo									
73	4–1.4. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16846_ Miesto nuotekų ir dumblo tvarkymo infrastruktūra iš nuotekų valymo	Etapas	Miesto nuotekų ir dumblo tvarkymo infrastruktūros sukūrimas	Darbų užbaigimas				IV KETV.	2025	Visų miesto nuotekų ir dumblo tvarkymo projektų užbaigimas: 1. Kanalizacijos tinklo infrastruktūra ir nuotekų valymo įrenginiai (WWTP); 2. Nuotekų valymo įrenginių modernizavimas, plėtra ir modernizavimas bei išvalyto vandens pakartotinis naudojimas; ir 3. Nuotekų valymo įrenginių dumblo tvarkymo infrastruktūros diegimas.
74	4–1.4. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16850_Geriamojo vandens tiekimo ir taupymo infrastruktūra	Etapas	Vandens infrastruktūros užbaigimas	Darbų užbaigimas				IV KETV.	2025	Vandens tiekimo ir taupymo infrastruktūros projektų užbaigimas, įskaitant: a) Vandens tiekimo infrastruktūra bent septyniose teritorijose ir ne mažiau kaip trys gėlinimo įrenginiai b) Nuotolinis matavimas. Nuotolinio valdymo projektai nuotėkiams vandens tiekimo tinkluose aptikti ir C) Skaitmeninių vandens skaitiklių įsigijimas

7 grupė. Civilinės saugos projektai

Šiai grupei priskiriamos šios priemonės:

- Krizių valdymo iš oro priemonės (ID: 16911)
- Novatoriškos stebėsenos ir valdymo sistemos kūrimas (ID: 16910)
- Strateginio nacionalinio nelaimių rizikos valdymo sukūrimas (ID: 16909)
- Miškų gaisrų gesinimo, prevencijos ir reagavimo įranga (ID: 16912)
- Regioninių civilinės saugos centrų (PEKEPP) įgyvendinimas taikant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės programas (ID: 16283)
    - Preliminarus pastatų seismininio atsparumo patikrinimas (ID: 16983)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
77	4–1.4. Tausus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16283_Regioninių civilinės saugos centrų (PEKEPP) įgyvendinimas taikant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės programas	Etapas	13 regioninių centrų konkursas	Skelbimo apie konkursą paskelbimas				III KETVIRTIS	2021	Skelbimas apie konkursą 13 regioninių civilinės saugos centrų statybai.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
78	4–1.4. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16910_Stebėsenos ir valdymo sistema	Etapas	Sutartis dėl GPS	Pasiūlymų atranka ir sutarčių sudarymas projektų kūrimas.				IV KETV.	2022	Pranešimas apie GPS stebėjimo sistemos ir išankstinio perspėjimo sistemos sutarties sudarymą.
79	4–1.4. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16911_Aviacijos priemonės krizėms valdyti	Etapas	Dviejų vidutinio dydžio gaisrinių sraigtasparnių pirkimas	Pasiūlymų atranka ir sutarčių sudarymas projektų kūrimas.				IV KETV.	2023	Pranešimas apie sutarties dėl dviejų vidutinio dydžio gaisrinių sraigtasparnių, skirtų civilinės saugos ir gaisrų gesinimo poreikiams, pirkimo sutarties sudarymą.
81	4–1.4. Tausus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16910 Stebėsenos ir valdymo sistema	Etapas	Civilinės saugos stebėsenos ir valdymo sistemos pabaigimas	Užbaigimas patvirtintas Klimato krizės ir civilinės saugos ministerijos ataskaita				IV KETV.	2025	Šių veiksmų užbaigimas: 1. Graikijos priešgaisrinės tarnybos naudojama GPS stebėjimo sistema, taip pat Regioninio civilinės saugos operacijų centro transporto priemonės (projektų įranga ir t. t.). Graikijos priešgaisrinės tarnybos „įtrauktos“ informacinės sistemos išplėtimas; 2. Išankstinio perspėjimo sistema; 3. Gaisro aptikimo ir gaisro gesinimo sistemos; 4. Ekstremaliųjų situacijų ryšių stotys ir svarbių vietovių klimato duomenų teikimas.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
82	4–1.4. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16911_Aviacijos priemonės krizėms valdyti	Etapas	Aviacinių priemonių, skirtų krizėms valdyti, projekto užbaigimas	Užbaigimas patvirtintas Klimato krizės ir civilinės saugos ministerijos ataskaita				IV KETV.	2025	Šių veiksmų užbaigimas: 1. Medicininiam naudojimui skirtų 2 vidutinio dydžio komunalinių sraigtasparnių pristatymas; 2. Bepiločių oro transporto priemonių (UAV) pristatymas oro stebėjimui; 3. 2 vidutinio dydžio gaisro gesinimo sraigtasparnių pristatymas; 4. 1 sraigtasparnio pristatymas TGSP incidentų valdymo komandai vežti; 5. 8 amfibinių vieno variklio gaisrų gesinimo orlaivių pristatymas į salų kompleksus; ir 6. Atnaujinimas – dviejų (2) „Super Pumas“ modernizavimas.
83	4–1.4. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16912_Miškų gaisrų gesinimo, prevencijos ir reagavimo įranga	Etapas	Miškų naikinimo įrangos užbaigimas	Užpildytas pagal Vidaus reikalų ministerijos ataskaitą				IV KETV.	2025	Šių veiksmų užbaigimas: 1. Priešgaisrinių variklių ir kitų atsakomųjų transporto priemonių tiekimas; 2. Transporto priemonių pristatymas TGSP, regioniniams/vietos civilinės saugos operacijų centrams ir savanorių organizacijoms; ir 3. Išardomų kilnojamųjų tiltų pristatymas.
84	4–1.4. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos	Etapas	Nacionalinio nelaimių rizikos valdymo užbaigimas	Užbaigimas patvirtintas Klimato krizės ir civilinės saugos				IV KETV.	2025	Šių veiksmų užbaigimas: 1. Strateginio nacionalinio nelaimių rizikos valdymo centro įsteigimas Atlanto ir Faros pastatuose.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	apsauga – 16909_Infrastruktūra – Strateginio nacionalinio nelaimių rizikos valdymo nustatymas			ministerijos ataskaita						2. Naujos civilinės saugos ir ugniagesių korpuso švietimo įstaigų infrastruktūros ir biuro įrangos statyba. 3. Trijų orlaivių, kaip oro stebėjimo valdymo ir valdymo centrų, pristatymas. 4. Mobilių administravimo įstaigų ir vietoje veikiančių kontrolės centrų 13 regionų pristatymas.
332	4–1.4. 16983_Preliminarus pastatų seisminio atsparumo patikrinimas	Etapas	Preliminarių seisminių patikrinimų užbaigimas	Užbaigimas patvirtintas Klimato krizės ir civilinės saugos ministerijos ataskaita				1 KETV.	2025	Šių veiksmų užbaigimas: 1. Sukurti internetinę sistemą, pagal kurią pagrindiniai pastato duomenys būtų registruojami pagrindinėje debesijos saugykloje prieš žemės drebėjimą RVI; 2. Mokomosios medžiagos teikimas ir civilinės inžinerijos auditorių mokymo sistema; 3. Preliminari skubi 21970 pastatų apžiūra (RVI).

E. KOMPONENTAS. RYŠYS

Šis Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas apima priemones, kuriomis siekiama skatinti ir sudaryti palankesnes sąlygas plačiai diegti itin didelio pralaidumo tinklus, įskaitant 5G ir šviesolaidinius tinklus, laikantis 2025 m. ES 5G ir gigabitinio ryšio tikslų, ir mažų palydovų sistemos kūrimą. Į šį komponentą įtrauktos investicijos yra susijusios su šviesolaidinės infrastruktūros įrengimu pastatuose ir kosmoso technologijų bei taikomųjų programų naudojimu kuriant mažų palydovų sistemą, kuria remiamos saugaus junglumo paslaugos kartu su daugiafunkcėmis žemės stebėjimo prietaikomis. Į šį komponentą įtrauktomis reformomis sukuriama sistema, skirta palengvinti perėjimą prie sparčiojo plačiajuosčio ryšio ir perėjimą prie 5G technologijos.

Visomis siūlomomis investicijomis ir reformomis sprendžiamos problemos, kylančios dėl didėjančio ryšio ir Žemės stebėjimo bei stebėjimo poreikio. Šiomis priemonėmis padedama įgyvendinti *konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją* dėl viešųjų ir privačiųjų investicijų (2020*m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija* Nr. 3), kurioje Graikija raginama investicijas sutelkti į skaitmeninę pertvarką, visų pirma į itin didelio pajėgumo skaitmeninę infrastruktūrą. Jos taip pat veiksmingai reaguoja į skaitmeninę pertvarką ir (arba) su ja susijusius iššūkius, nes tikimasi, kad jos labai padės pagerinti itin didelės spartos ryšį Graikijoje. Laikoma, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gairėmis (2021/C58/01).

E.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas

Investicijos: Maži palydovai (priemonės ID: 16855)

Investicijos yra susijusios su mažų palydovų sistemos, kuria remiamos ryšio paslaugos, taip pat žemės stebėjimo taikomosios programos kartografavimo, laivybos, tiksliojo ūkininkavimo, teritorijų planavimo ir kitose srityse, kūrimu. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Reforma: Perėjimas prie 5G technologijos, palengvinantis novatoriškų nuotolinių paslaugų plėtrą (priemonės Nr.: 16844)

Reforma nustatomas perėjimo prie 5G technologijos pagrindas. Pirmuoju reformos etapu daugiausia dėmesio skiriama reguliavimo ir teisės aktų sistemos įgyvendinimui, visų pirma 25 proc. daugiajuosčio 5G ryšio aukcionų pajamų panaudoti novatoriškam fondui „Faistos“, kuris investuoja į įmones ir projektus, teikiančius 5G produktus ir paslaugas. Antrasis etapas apima tolesnių 5G tinklų plėtros galimybių ir rizikos nustatymo procesą, procedūrų supaprastinimą ir reikalavimų bei rizikos vertinimą konkrečioms ekonominėms reikmėms (pvz., transportui). Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. rugsėjo 30 d.

Reforma: Perėjimas prie gigabitinio plačiajuosčio ryšio. Perėjimas prie gigabitinio plačiajuosčio ryšio ir gigabitinio plačiajuosčio ryšio paklausos stiprinimas (priemonės Nr.: 16857)

Šią reformą sudaro teisinės sistemos, skirtos perėjimui prie IDPT labai didelio pralaidumo tinklo jungčių įrengiant šviesolaidinę įrangą ir su ja susijusią įrangą pastatuose, taip pat povandeninius kabelius Graikijos salų atveju, įsigaliojimas, kad būtų užtikrinta didesnė gigabitinio plačiajuosčio ryšio aprėptis. Teisinėje sistemoje nustatomos pastato plačiajuosčio ryšio infrastruktūros, galinčios užtikrinti gigabitinį ryšį galutiniams paslaugų gavėjams, diegimo techninės specifikacijos ir atitinkamos taisyklės bei procedūros. Reforma baigiama

įgyvendinti ne vėliau kaip 2024 m. birželio 30 d.**Investicijos:** Šviesolaidinė infrastruktūra pastatuose (priemonės Nr.: 16818)

Investicijomis skatinamas šviesolaidinės infrastruktūros įrengimas gyvenamuosiuose ir komerciniuose pastatuose ir galutinių paslaugų gavėjų prijungimas prie itin didelio pralaidumo tinklų (VHCN) pagal paklausos subsidijos (voucher) schemą, kuria subsidijuojamos a) kabelių vidaus sąnaudos ir b) prijungimo mokesčiai (vienkartinis plačiajuosčio ryšio paslaugų diegimo mokestis). Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

E.2 Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

8 grupė: Jungtis

Šiai grupei priskiriamos šios priemonės:

● Perėjimas prie 5G technologijos, sudarant palankesnes sąlygas novatoriškų nuotolinių paslaugų plėtojimui. (ID: 16844)

● Perėjimas prie gigabitinio plačiajuosčio ryšio. Perėjimas prie gigabitinio plačiajuosčio ryšio ir gigabitinio plačiajuosčio ryšio paklausos stiprinimas (ID: 16857)

● Šviesolaidinė infrastruktūra pastatuose (ID: 16818)

● Smulkūs palydovai (ID: 16855)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
85	5–2.1. 16818_Šviesolaidinė infrastruktūra pastatuose	Etapas	Sutarties (-ių) dėl projekto „Šviesolaidinė infrastruktūra pastatuose“ skyrimas	Pranešimas apie sutarties (-ių) skyrimą				III KETVIRTIS	2022	Sutarties (-ių) skyrimas sėkmingai užbaigus projekto „Šviesolaidinė infrastruktūra pastatuose“ konkursą. Informacinės visuomenės SAI/Skaitmeninio valdymo ministerija užtikrina, kad visos pateiktos paraiškos būtų išnagrinėtos siekiant patvirtinti, ar paraiškos tinkamai atitinka kvietimo reikalavimus. Atrinkusi tinkamą paslaugų teikėją, Informacinė visuomenė S.A./Skaitmeninio valdymo ministerija skiria sutartį, kurioje nustatomi susitariančiųjų šalių įsipareigojimai, vaidmenys ir atsakomybė.
87	5–2.1. 16855_Mažieji palydovai	Etapas	Sutarties (-ių) dėl projekto „Mažieji palydovai“ sudarymas	Pranešimas apie sutarties (-ių) skyrimą				II KETV.	2023	Sutarties (-ių) sudarymas sėkmingai užbaigus projekto „Mažieji palydovai“ konkursą.
90	5–2.1. 16818_Šviesolaidinė	Tikslas	Projekto „Šviesolaidinė infrastruktūra		Būstai, sujungti su „Fiber to the Home“ (FTTH) šviesolaidine	0	230 000	IV KETV.	2025	230000 būstų, susijusių su FTTH šviesolaidine infrastruktūra ir paslaugomis.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	infrastruktūra pastatuose		pastatuose“ užbaigimas		infrastruktūra ir paslaugomis					
92	16855_Mažieji palydovai	Etapas	Projekto „Mažieji palydovai“ užbaigimas	Komisijos ataskaitos orbitoje po mažų palydovų paleidimo				IV KETV.	2025	Bandomuoju projektu pradedamos įprastinės operacijos, o smulkių palydovų sistema pradedama naudoti ir įkeliama į orbitą. Projekto įgyvendinimas vertinamas pagal jo rezultatus (ar nedideli palydovai padeda teikti saugias telekomunikacijų paslaugas, taip pat žemės stebėjimo programas žemėlapių sudarymo, laivybos, tiksliojo ūkininkavimo, teritorijų planavimo ir kituose ekonomikos sektoriuose).
333	5–2.1. 16844_ Perėjimas prie 5G technologijos, palengvinantis novatoriškų nuotolinių paslaugų plėtrą	Etapas	Perėjimo prie 5G technologijų reformos įsigaliojimas	Reguliavimo ir teisės aktų sistemos įsigaliojimas				III KETVIRTIS	2024	Įsigaliojo antrinės teisės aktai, pagrįsti įstatymo pakeitimais, paskelbtais Oficialiajame leidinyje Įstatymas Nr. 4727/2020, 92 ir 107 straipsniai (61, 62, 63 dalys), kuriuose apibrėžiamas 5G spektro paskirstymo bandomiesiems projektams per Phaistos fondą ir (arba) universitetų subjektus procesas, įskaitant procesą, kuriuo nustatomos tolesnės galimybės ir rizika plėtojant 5G tinklus, supaprastinamos procedūros ir vertinami reikalavimai bei rizika, susiję su konkrečiomis ekonominėmis prietaikomis.
334	16857_Perėjimas prie gigabitinio plačiajuosčio ryšio. Perėjimas prie gigabitinio plačiajuosčio ryšio ir gigabitinio plačiajuosčio ryšio	Etapas	Perėjimo prie gigabitinio plačiajuosčio ryšio reformos įsigaliojimas	Teisės aktų sistemos įsigaliojimas				II KETV.	2024	Įsigalioja teisinė sistema, kuria nustatomos pastato plačiajuosčio ryšio infrastruktūros, galinčios užtikrinti gigabitinį junglumą galutiniams naudotojams, diegimo techninės specifikacijos ir atitinkamos taisyklės bei procedūros.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	paklausos stiprinimas									

F. 2.2 KOMPONENTAS. MODERNIZUOTI

Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano modernizavimo komponentu siekiama modernizuoti viešąjį administravimą tobulinant jo veiklos modelį ir užtikrinant aukštos kokybės paslaugų teikimą piliečiams ir įmonėms. Siekiant šio tikslo spartinamos pastangos gerinti viešojo administravimo skaitmeninius rezultatus. Reformų ir investicijų tikslas: a) viešojo sektoriaus organizacijų skaitmeninę transformaciją, įskaitant archyvų skaitmeninimą ir patobulintas skaitmenines paslaugas; b) veiklos procesų tobulinimu ir modernių IT sistemų įdiegimu; C) didesnį sistemų ir duomenų sąveikumą; d) plataus masto kibernetinio saugumo ir duomenų valdymo strategijas ir politiką; taip pat e) platesnis pažangiųjų technologijų, pavyzdžiui, debesijos kompiuterijos, dirbtinio intelekto ir didžiųjų duomenų, naudojimas.

Šiuo komponentu siekiama spręsti viešojo administravimo modernizavimo ir skaitmeninimo uždavinį, kartu racionalizuojant ir supaprastinant pagrindinius procesus ir procedūras. Ji remia konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos dėl viešųjų ir privačiųjų investicijų (konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos 2020 m. Nr. 3 ir 2019 m. Nr. 2) įgyvendinimą didinant viešojo administravimo veiksmingumą ir skaitmeninimą. Laikoma, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gairėmis (2021/C58/01).

F.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas

Reforma: Viešojo administravimo į klientą orientuotos paslaugos supaprastinant ir tobulinant procesus, tobulinant sistemas ir užtikrinant atitiktį Europos strategijoms ir politikai (priemonės Nr. 16929)

Reformos tikslas – Graikijos piliečiams ir įmonėms teikti į naudotojus orientuotas paslaugas ir gerinti Graikijos viešojo administravimo vidaus veikimą. Reformą sudaro administracinės naštos mažinimo vidutinės trukmės strategijos įgyvendinimas ir į klientus orientuotų paslaugų viešojo administravimo sektoriuje kūrimas, taip pat Nacionalinės procesų supaprastinimo programos įgyvendinimas, įskaitant nacionalinio procedūrų registro sukūrimą ir Reguliavimo poveikio stebėsenos centro bei Nacionalinio procedūrų registro (toliau – Mitoso) įsteigimą. Reforma apima supaprastinimą ir (arba) skaitmeninimą: poveikio vertinimo procesai, prašymas suteikti pilietybę, individualiųjų įmonių steigimas, procedūrų, susijusių su piliečių „gyvenimo įvykiais“, įskaitant gimimą, mirtį ir santuokos nutraukimą, supaprastinimas, su advokatais susijusių teisingumo procedūrų supaprastinimas, teismo sprendimai, skaitmeniniai parašai, teismų išduoti pažymėjimai, vairuotojo licencijos atnaujinimas ir „myfoto.gov.gr“ veikimas, elektroninis dokumentų judėjimas viešojo administravimo sistemoje ir viešųjų pirkimų procesai. Reforma taip pat apima: a) vietos valdžios teisinės sistemos supaprastinimą, įsigaliojus Bendro vietos administravimo kodekso skyriams, susijusiems su organizacinių klausimų reguliavimu ir finansinių operacijų bei valdymo sistemos reguliavimu, ir b) biurokratijos observatorijos veiklą, administracinės naštos vertinimo metodikos ir procedūrų standartizavimą, biurokratinio vertinimo indekso (BMI) sukūrimą, reguliavimo poveikio analizės paramos mechanizmo sukūrimą ir administracinės naštos vertinimų skelbimą naudojant standartinį išlaidų modelį. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Investicijos: Archyvų skaitmeninimas ir susijusios paslaugos (priemonės Nr. 16778)

Investicijas sudaro pagrindinių archyvų skaitmeninimas įvairiuose sektoriuose (teisingumas, sveikata, bendrieji valstybės archyvai, miestų planavimas, ekspropriacija, kadastras, imigracija ir prieglobstis, jūrų reikalai) ir integravimas į atitinkamas IT sistemas, taip pat viešojo

sektoriaus saugaus saugojimo ir platesnio masto viešojo sektoriaus archyvų (iš viso devynių projekto dalių) bandomasis įgyvendinimas.

Konkrečiai, minėti paprojekčiai apima 1260800000 puslapių skaitmeninimo įgyvendinimą ir kitus būtinus veiksmus, susijusius su šiais archyvais: 1) teisingumo sistema, 2) visuomenės sveikatos sistemos medicininiai įrašai ir vizualizavimo patikrinimai, 3) valstybės bendrieji archyvai centrinėms ir vietos agentūroms, 4) imigracijos ir prieglobsčio sistema, 5) ekspropriacijos planai, 6) statybos leidimai ir planai, metaduomenų ir geokodavimo kūrimas miestų planavimo agentūroms, 7a) nuosavybės teisės ir atitinkami dokumentai kadastro hipotekos įstaigose ir 7b) patobulintų kadastro paslaugų įgyvendinimas, 8) jūrų reikalai. 9 projekto dalis) yra susijusi su bandomuoju 1440000 bylų dėžių, kuriose yra fizinių failų, saugomų kituose viešojo sektoriaus archyvuose, saugaus saugojimo įgyvendinimu. Šiomis investicijomis siekiama sumažinti viešojo administravimo paslaugų teikimo visuomenei laiko sąnaudas, o geresnė prieiga prie archyvų taip pat padeda sutaupyti daug lėšų ir atlaisvinti išteklius. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Valdžios sektoriaus CRM (priemonės Nr. 16810)

Investicijos yra susijusios su integruotos sistemos, skirtos valdyti visą viešojo administravimo santykių su piliečiais ir įmonėmis gyvavimo ciklą, projektavimu, kūrimu, įgyvendinimu ir veikimu (techniniu požiūriu). Įgyvendinant projektą gerinami esami viešojo administravimo institucijų pajėgumai stebėti jos sąveiką ir sandorius su piliečiais ir įmonėmis. Sistema naudoja piliečių ir įmonių surinktą informaciją, kad pritaikytų požiūrį ir skatintų teikti aukštesnio lygio paslaugas. Investicijos apima: Investicijos apima: a) integravimo ir sąveikumo paslaugas taikant šiuolaikines programinės įrangos projektavimo ir kūrimo metodikas, b) prieigą prie paslaugų rėmimo mechanizmo, kuris yra priemonių rinkinys naujoms prietaikoms, grindžiamoms mažo kodo technologija, kurti, c) ryšių su klientais valdymo (CRM) platformą, kuri renka ir tvarko visus aptarnaujamų piliečių duomenis ir organizuoja veiklos procesų vykdymą, neatsižvelgiant į inicijuojančią paslaugą, d) piliečių sutarimo valdymo sistemą, skirtą prieigai prie elektroninių paslaugų, e) kontaktinio centro paslaugas, piliečių ir įmonių paslaugos teikiamos naudojantis tradiciniais kanalais, pavyzdžiui, skambučių centrais, taip pat naudojantis moderniais kanalais, pavyzdžiui, interneto formomis, socialine žiniasklaida, pranešimų programėlėmis, telekonferencijos programėle, f) KŽP skaitmeninės platformos ir jos ryšio su bendra piliečių bylų valdymo sistema, skambučių centru ir gov.gr g) procesų ir paslaugų, susijusių su fiziniu „klientų“ buvimu, supaprastinimu ir tobulinimu, plečiant esamą „miKEPlive“ infrastruktūrą ir ją integruojant su fizinio buvimo vietos planavimo sistema, įgyvendinti integruotą elektroninio ryšio tarp viešojo sektoriaus sistemų ir paslaugų ir Graikijos piliečių sistemą (Gov. gr – pasiuntinys). Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. birželio 30 d.

Investicijos: Tolesnis viešojo administravimo vieno langelio sistemų modernizavimas (priemonės Nr. 16780)

Investicijas sudaro tolesnis piliečių paslaugų centrų modernizavimas naudojant mobiliąją programėlę ir automatinius bilietų automatus. Investicijos apima: a) technologinės įrangos atnaujinimas, b) šiuolaikinis eilių valdymas ir išmaniosios pranešimo sistemos, c) klientų (piliečių) vertinimo sistemos. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Investicijos: Nauja viešųjų pirkimų sistema (priemonės Nr. 16736)

Investicijos susijusios su naujos IT sistemos, skirtos viešiesiems pirkimams, pertvarkymu ir įgyvendinimu. Investicijos apima: a) portalo www.eprocurement.gov.gr pertvarkymu ir praturtinimu; b) konkursams naudojamų plataus masto papildymų ir pritaikymo posistemių; C) centrinio elektroninio viešųjų pirkimų registro (KIMDIS) reformą, pertvarkymą ir tobulinimą, statistinių duomenų išgavimo sistemų tobulinimą ir plėtrą bei tolesnį jų statistinį apdorojimą;

elektroninės viešųjų pirkimų sistemos (ESIDIS) konfigūravimas ir įgyvendinimas, siekiant remti naujas strategijas ir veiklos procesus viešųjų pirkimų srityje elektroninėmis priemonėmis; e) jau įgyvendintų sąveikumo paslaugų tobulinimą ir naujų keitimosi duomenimis paslaugų įgyvendinimą; F) elektroninio sąveikumo paslaugos su gov.gr, KI, bankų organizacijomis, siekiant integruoti elektroninių dokumentų ir kitų duomenų skaitmeninio parašo galimybes naudojantis sistema ir užtikrinti „atsisakymą“; g) sistemos duomenų bazėse saugomo duomenų šifravimo mechanizmo sukūrimą, kad būtų užkirstas kelias piktavališkiems ESIDIS ir G-Cloud administratorių veiksmams; naujas saugumo tyrimas, sistemos papildymai ir (arba) pakeitimai, siekiant padidinti jos saugumą, sertifikavimą ir intervenciją, siekiant padidinti sistemos saugumą, kad ji būtų sertifikuota atlikus nepriklausomą saugumo vertinimą; I) viešųjų pirkimų planavimo sistemos tobulinimas ir atnaujinimas siekiant plačiau remti viešuosius pirkimus ir centralizuotas viešųjų pirkimų procedūras naudojant elektroninius katalogus; J) ekonominės veiklos vykdytojų paramos paraiškų įtraukimas: paraiškų konkursams ieškoti gerinimas, istoriniai ir statistiniai duomenys apie jų dalyvavimą viešųjų pirkimų procesuose, tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų informacijos ir ryšių posistemių tobulinimas, bilietų pardavimo sistema klausimams užduoti ir problemų sprendimas arba pagalbos tarnybos priemonė; k) papildomų virtualiųjų asistentų gebėjimų, kad visi suinteresuoti asmenys galėtų užduoti klausimus natūraliąja kalba; L) elektroninės rinkmenų archyvavimo sistemos (ESIDIS – KIMDIS), atitinkančios elektroninių rinkmenų teisinės sistemos nuostatas, įtraukimas; m) mokomosios medžiagos rengimas ir viešinimo veiksmai; N) techninė parama ir projektų stebėsenos paslaugos; o) tyrimas, kuriame vertinamos esamų e. viešųjų pirkimų priemonių galimybės ir veiksmingumas ir jų atranka arba atnaujinimas arba pakeitimas naujomis ir veiksmingesnėmis priemonėmis; p) statinio informacinis modeliavimas (BIM); Q) IRT parama Nacionalinei centrinei sveikatos viešųjų pirkimų institucijai (EKAPY). Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Užsienio reikalų ministerijos skaitmeninė transformacija (priemonės Nr. 16742)

Investicijomis siekiama modernizuoti Užsienio reikalų ministeriją plečiant jos operacijų ir IT infrastruktūros skaitmeninimą. Investiciją sudaro: a) standartizuoti MFP procesus, kuriais užtikrinamas strateginio ir veiklos planavimo (SVP) gyvybingumas, taigi ir jo sėkmė; b) prisidėti prie platesnio MFP darbo aprėpties skatinimo ir kuo geresnio jos išteklių panaudojimo suderinant juos su siekiamais tikslais c) užtikrinti tiesioginę prieigą prie informacijos kuo greičiau, įtraukiant semantinę paieškos paramą, grindžiamą pažangiausiomis dirbtinio intelekto priemonėmis; d) sukurti prieinamą ir svarbią archyvų duomenų bazę ir informacijos centrą, kad būtų galima vykdyti veiksmingas administracines pareigas ir apimti MFP reikalavimus, kad ji galėtų veiksmingiau vykdyti viešąją ir ekonominę diplomatiją, e) modernizuoti užsienio reikalų ministerijos šifravimo IT ir telekomunikacijų saugumo infrastruktūrą vykdant jos skaitmeninę transformaciją. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. birželio 30 d.

Investicijos: Šauktinių skaitmeninių įgūdžių tobulinimo programos (priemonės Nr. 16826)

Investuojant į privalomą karinę tarnybą integruojama mokymo programa ir skaitmeninių įgūdžių sertifikavimas. Tikslas – išnaudoti šauktinių darbo laiką, kad būtų įgyti skaitmeniniai įgūdžiai, kurių reikia šiandieninėms ginkluotosioms pajėgoms ir darbo rinkai. Šios investicijos įgyvendinamos modernizuojant ir plečiant skaitmeninės piliečių akademijos platformą ir apima: a) individualizuota šauktinių prieiga prie mokymo portalo, kuriame turi būti nustatyti griežti kibernetinio saugumo mechanizmai ir atgrasymas nuo kibernetinių išpuolių, taip pat patobulinta asmens duomenų apsaugos struktūra, b) šauktinio, kuriame atsižvelgiama į jo išsilavinimo profilį, elektroninio portfelio (e. portfelio) konfigūravimas kartu su jo esama kvalifikacija c) skaitmeninių įgūdžių mokymo programų kūrimas ir konfigūravimas d) įsivertinimo priemonės kūrimas ir naudojimas, e) 50000 planšetinių kompiuterių, kurie turi būti įsigyti ir pateikti šaukiniams, kad galėtų dalyvauti nuotolinio mokymosi programose, e)

mokymo proceso metu įgytų skaitmeninių įgūdžių sertifikavimas, grindžiamas Europos ir nacionalinėmis skaitmeninių įgūdžių sistemomis. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. birželio 30 d.

Investicijos: Graikijos nacionalinės turizmo organizacijos skaitmeninė transformacija (priemonės Nr. 16791)

Investicijas sudaro Graikijos nacionalinės turizmo organizacijos skaitmeninių pajėgumų, t. y. skaitmeninio turizmo žemėlapio, Graikijos kultūros vertybių skaitmeninės saugyklos ir novatoriškos sistemos, kuria turistams ir piliečiams teikiama informacija naudojant antrosios kartos dirbtinio intelekto technologiją, plėtojimas. Investicijos apima: a) platformos (skaitmeninio turizmo žemėlapio), kurioje lankytojas galėtų būti informuotas apie miesto ar salos turistinio produkto ypatumus, kūrimą, kad potencialus lankytojas, naudodamasis šia platforma, gautų didelį informacijos šaltinį, susijusį su patirtimi ir interesais, kuriems jie teikia pirmenybę; b) skatinimo priemonių, pvz., skaitmeninių programėlių, interneto svetainių ir reklamos veiklos, ir saugyklos, kuri taip pat veiktų kaip biblioteka, sukūrimą, sudaryti sąlygas lankytinoms vietovėms ir jų pagrindiniams suinteresuotiesiems subjektams įgyvendinti gerai parengtas ir tvarias skatinimo strategijas, c) sukurti novatorišką turistų informavimo sistemą su informaciniais – kioskais su jutikliniais ekranais pagrindiniuose centruose, taip pat žemėlapiais su istoriniais, geografiniais ir kultūriniais lygmenimis, įskaitant visus kultūros išteklius ir veiklą, kurie būtų lengvai prieinami mobiliąja programėle. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. birželio 30 d.

Reforma: Viešojo sektoriaus kibernetinio saugumo strategija ir politika ir pažangios saugumo paslaugos nacionaliniams ypatingos svarbos infrastruktūros objektams (priemonės Nr. 16823)

Reforma susijusi su kibernetinio saugumo strategijos ir kibernetinio saugumo politikos, kuriomis siekiama padidinti viešojo sektoriaus sistemų ir duomenų arba informacijos patikimumą ir saugumą ir padidinti piliečių pasitikėjimą jų sąveika su viešuoju sektoriumi, rengimu ir įgyvendinimu. Be to, reforma apima Nacionalinio kibernetinio saugumo operacijų centro (SOC) įgyvendinimą, taip pat pažangiųjų saugumo paslaugų (SOC ir DDoS) teikimą G-Cloud ypatingos svarbos infrastruktūros objektuose, siekiant sistemingai ir nuolat gerinti saugumą ir riboti kibernetinio saugumo grėsmes, kylančias per jį veikiančioms viešojo sektoriaus centrinėms infrastruktūroms ir informacinėms sistemoms. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Investicijos: Sąveikumas ir saityno paslaugų plėtojimas (priemonės Nr. 16779)

Investicijas sudaro centrinės sąveikos infrastruktūros, skirtos integruotam paslaugų valdymui, sukūrimas ir sąsajų su viešuoju administravimu plėtojimas bei teikimas, sudarant palankesnes sąlygas vyriausybinėms agentūroms keistis informacija ir teikti interaktyvias internetines paslaugas. Investicijos apima a) saityno paslaugų ir jų dokumentų įgyvendinimą (kaip aprašyta atitinkamame ministro sprendime), b) paslaugų integravimą gov.gr c) reikiamų kontrolės testų nustatymą ir atlikimą, d) saityno paslaugų perkėlimą į gamybą (galutinis įgyvendinimas pasibaigus bandomajam etapui), e) paramą naujoms saityno paslaugoms. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Registrų, sistemų ir paslaugų, skirtų nacionalinių viešųjų organizacijų keitimuisi duomenimis, sujungimas ir sąveikumas (priemonės Nr. 16782)

Reforma siekiama parengti išsamią registrų ir paslaugų, skirtų viešųjų organizacijų keitimuisi duomenimis, sujungimo ir sąveikumo sistemą ir veiksmų gaires, laikantis Europos sąveikumo akto, ir sudaryti palankesnes sąlygas teikti sąveikias, individualiems poreikiams pritaikytas ir patogias naudoti skaitmenines viešąsias paslaugas piliečiams ir įmonėms. Reforma nustatomi organizaciniai, procedūriniai ir teisės aktų pakeitimai: a) dabartinė Graikijos nacionalinė

sąveikumo sistema (eGIF) suderinama su Europos sąveikumo aktu, b) atitinkami nacionaliniai, regioniniai ir vietos duomenų šaltiniai ir skaitmeninė infrastruktūra sujungiami su Europos vienkartinio duomenų pateikimo principu grindžiama keitimosi įrodymais sistema, sukurta Bendrųjų skaitmeninių vartų reglamentu, ir c) reguliuojamas dokumentų registro veikimas, kuriuo siekiama sustiprinti valdžios institucijų atliekamą elektroninę patvirtinamųjų dokumentų paiešką ex officio, reikalingą administracinėms procedūroms tvarkyti. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Investicijos: Kitos kartos sąveikos centras (KED) (priemonės Nr. 16964)

Investicijomis siekiama modernizuoti viešojo administravimo informacinių sistemų generalinio sekretoriato sąveikumo centrą (GSISPA), kad būtų galima užtikrinti tarpinstitucinį ir tarpsisteminį sąveikumą esant didelei prieigai. Investicijas sudaro: galimybių ir saugumo tyrimas, b) reikiamų licencijų duomenų bazei ir mišriajai debesijos programų platformai teikimas ir diegimas, c) kitos kartos sąveikumo centro (KED) kūrimas ir diegimas, d) naujų saityno paslaugų diegimas kitos kartos sąveikumo centre (KED). Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. birželio 30 d.

Investicijos: E. registrai (priemonės Nr. 16824)

Investicijas sudaro esamų centrinių viešojo administravimo įstaigų registrų sąveikumo ir sąsajų sukūrimas, taip pat registrų rinkimas ir plėtojimas, siekiant palaipsniui užtikrinti sklandų ir tinkamą skaitmeninių viešųjų paslaugų veikimą, naudojant tarpusavyje sujungtus ir naujausius registrus, kuriuose saugomi išvalytų duomenų įrašai. Tuo tikslu investicijomis sudaromos palankesnės sąlygos esamų registrų rinkimas ir plėtojimas viename centriniame šaltinyje, siekiant palaipsniui užtikrinti sklandų ir tinkamą skaitmeninių viešųjų paslaugų teikimą. Tai apima: duomenis vienoje vietoje: registrai turi būti prieinami per vieną sąsają ir juose turi būti galima atlikti paiešką b) naujausiuose duomenyse: visi registrų duomenys turi būti atnaujinti ir parengti naudoti. Prieiga prie kiekvieno registro suteikiama per bendrą API c) švarūs duomenys: iki projekto pabaigos registrų duomenys turi būti kuo švarūs, o švarių duomenų tvarkymo procedūros ir politika turi būti nustatytos d) susieti registrai: užtikrinamas sąveikumas. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Turizmo registras e-MHTE (priemonės Nr. 16785)

Investicijas sudaro turizmo įmonėms skirtos skaitmeninės registrų platformos (e-MHTE), kuria siekiama sąveikauti su kitais viešaisiais registrais ir IT sistemomis, sukūrimas. Visi esamo registro (MHTE) duomenys ir funkcijos perduodami į naująją platformą siekiant teikti geresnes ir patobulintas paslaugas, išduoti naujas veiklos licencijas ir atnaujinti esamas. Investicijos taip pat apima archyvo skaitmeninimą (1875000 erdvinio planavimo ir infrastruktūros skyriaus rinkmenų), įskaitant metažymėjimą ir saugojimą. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. birželio 30 d.

Reforma: Naujų technologijų ir tendencijų įtraukimas į viešojo administravimo pažangias paslaugas, našumo ir efektyvumo didinimas ir sistemų eksploatavimo, atnaujinimo ir priežiūros sąnaudų sumažėjimas (priemonės Nr. 16928)

Reformą sudaro sistemos, kuria siekiama į viešąjį administravimą įtraukti technologinę pažangą (debesų kompiuterija, verslo intelektas, dirbtinis intelektas – dirbtinis intelektas, mašinų mokymasis, paskirstytojo registro technologija – PRT), siekiant veiksmingai rinkti, apdoroti, pateikti ir saugoti duomenis, taip pat sudaryti palankesnes sąlygas geresnėms skaitmeninėms paslaugoms, tinkamam sprendimų priėmimui ir veiksmingam sistemų bei infrastruktūros veikimui ir techninei priežiūrai, sukūrimas. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Investicijos: Pažangieji miestai (priemonės Nr. 16854)

Investicijomis siekiama palaipsniui pertvarkyti 11 Graikijos savivaldybių į pažangiuosius miestus kuriant naują infrastruktūrą, skaitmenines platformas ir IT sistemas. Pažangiųjų miestų sprendimai suteikia savivaldybėms galimybę naudoti technologijas, informaciją ir atviruosius duomenis miesto infrastruktūrai ir e. paslaugoms gerinti. Priemonę sudaro du paprojekčiai: 1) Graikijos pažangiųjų miestų investicijų iniciatyva, pagal kurią investuojama į 11 savivaldybių, iš kurių keturios jau atrinktos (Atėnai, Salonikai, Pirėjus ir Trikala) ir dar septynios savivaldybės, atrenkamos remiantis savivaldybių parengtais pasiūlymais. 2) iniciatyvos įgyvendinimo ir veiklos stebėsenos paramos mechanizmas. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Centrinės debesijos kompiuterijos infrastruktūros ir paslaugų teikimas (priemonės Nr. 16853)

Investicijomis siekiama pagerinti pagrindinių Skaitmeninio valdymo ministerijos institucijų, t. y. GSISPA ir IDIKA SA, veikimą diegiant debesijos kompiuterijos infrastruktūrą ir paslaugas (pagal Įstatymą Nr. 4727/2020) remiantis geriausia tarptautine patirtimi įgyvendinant vyriausybės debesijos infrastruktūrą ir paslaugas (G-Cloud). Įgyvendinant projektą bus sukurta moderni mišriojo debesijos infrastruktūra, kurią sudaro du nuomininkai: Vieną – G-Cloud, kitą – H-Cloud. Kiekvienas nuomininkas turi turėti privačią nuotolinių kompiuterinių išteklių dalį ir viešojo debesijos komponentą bendroje valdymo ir paslaugų teikimo aplinkoje. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2024 m. birželio 30 d.

Debesijos paslaugų teikėjo duomenų centrai privalo laikytis „Europos duomenų centro energijos vartojimo efektyvumo elgesio kodekso“.

Reikalavimas suderintas su 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir klimato politikos veiksmų valdymo, remiant perėjimą prie žaliosios ekonomikos ir padedant siekti Sąjungos 2030 m. klimato tikslų, nustatytų 2 straipsnio 11 dalyje, iš dalies pakeistų ES klimato teisės akto 10 straipsniu, ir laikantis tikslo iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui ir pereiti prie skaitmeninės ekonomikos, taip prisidedant prie didėjančios ekonominės ir socialinės konvergencijos, atkuriant ir skatinant tvarų Sąjungos ekonomikos augimą ir integraciją.

Investicijos: Nacionalinės mokslinių tyrimų ir technologijų infrastruktūros (GRNET) nuotolinių kompiuterinių išteklių infrastruktūros ir paslaugų modernizavimas (priemonės Nr. 16955)

Investicijas sudaro GRNET infrastruktūros ir paslaugų modernizavimas, a) modernizuojant jo programinę įrangą ir debesijos kompiuterijos paslaugas, daugiausia skirtas mokslinių tyrimų ir akademinės bendruomenės nariams, b) naujo superkompiuterio „Daedalus“ diegimas (investicijos A etapas) ir c) šviesolaidinės infrastruktūros nuoma. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Duomenų centrai privalo laikytis „Europos duomenų centro energijos vartojimo efektyvumo elgesio kodekso“. Reikalavimas suderintas su 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir klimato politikos veiksmų valdymo, remiant perėjimą prie žaliosios ekonomikos ir padedant siekti Sąjungos 2030 m. klimato tikslų, nustatytų 2 straipsnio 11 dalyje, iš dalies pakeistų ES klimato teisės akto 10 straipsniu, ir laikantis tikslo iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui ir pereiti prie skaitmeninės ekonomikos, taip prisidedant prie didėjančios ekonominės ir socialinės konvergencijos, atkuriant ir skatinant tvarų Sąjungos ekonomikos augimą ir integraciją.

Investicijos: Syzefksis II plėtra (priemonės Nr. 16956)

Investicijas sudaro Nacionalinio viešojo sektoriaus tinklo (SYZEFXIS II) plėtra siekiant visiems valdžios sektoriui teikti patobulintas telekomunikacijų paslaugas, viešojo sektoriaus

tinklo sukūrimas (išplėtimas), siekiant trejus metus iš eilės teikti atnaujintas telekomunikacijų paslaugas valdžios sektoriaus institucijoms ir konkrečiai užtikrinti aprėptį maždaug 34000 pastatų, taip pat belaidžio ryšio paslaugas. Tai apima esamo nacionalinio viešojo administravimo tinklo „SYZEFXIS“, kuris šiuo metu apima tik 4500 įstaigų buvimo vietų, plėtrą. Todėl visos viešosios institucijos turi būti modernizavusios telekomunikacijų paslaugas, didindamos interneto prieigos greitį ir taip piliečiams siūlydamos geresnes jungtis. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Reforma: Viešojo sektoriaus duomenų valdymo strategija ir politika (priemonės Nr. 16827)

Reforma susijusi su a) vyriausybės debesijos duomenų valdymo strategijos ir politikos sukūrimu, b) viešųjų duomenų valdymo sistemos sukūrimu, atvirų ir pakartotinai naudojamų duomenų politika ir atitinkamų paslaugų teikimu viešajam ir privačiajam sektoriams ir c) viešojo sektoriaus informacinių sistemų, įdiegtų viešojo sektoriaus debesijoje (G-Cloud), kurią valdo Viešojo administravimo informacinių sistemų generalinis sekretoriatas (G-Cloud), duomenų klasifikavimo tyrimų šablono nustatymu. Paskutinę reformos dalį sudaro centrinių informacinių sistemų duomenų klasifikavimo tyrimų rengimas ir standartizavimas bei 220 atitinkamų tyrimų, skirtų visoms jau įdiegtoms centrinėms informacinėms sistemoms ir viešojo sektoriaus taikomosioms programoms, parengimas ir standartizavimas. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Investicijos: Centrinė BI – Duomenų analizė (priemonės Nr. 16842)

Investicijomis siekiama sudaryti sąlygas viešajam administravimui kuo labiau padidinti savo duomenų vertę, kurią ji gauna įgyvendindama Centrinė verslo analizės tarnyba – Duomenų analizės platforma. Platforma suteikia galimybę viešojo administravimo įstaigoms rinkti, integruoti ir aiškinti duomenis iš bet kurio šaltinio ir juos naudoti analizuojant informaciją, kuri daro poveikį jų veiklai ir darbo srautams, taip palengvinant sprendimų priėmimą. Tai pasiekiama a) nustatant pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, b) sukuriant duomenų žodyną, c) sukuriant duomenų valdymo sistemą, d) parengiant tinkamą architektūrinį projektą, architektūrinį požiūrį, sudedamąsias dalis ir integracijos taškus, e) duomenų saugyklos konfigūraciją, f) integravimą į administravimo informacinę sistemą, g) reikiamų verslo žvalgybos ataskaitų ir analizės rengimą, h) techninę paramą. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Centrinė dokumentų valdymo sistema (priemonės Nr. 16738)

Investicijas sudaro centrinės dokumentų valdymo sistemos, kuri saugo, saugo ir gauna popierinius ir elektroninius dokumentus, įdiegimas. Ši sistema palengvina viešojo sektoriaus organizacijų sąveikumą ir ja siekiama paspartinti piliečių ir įmonių bylų ir paslaugų prašymų nagrinėjimą. Investicijos apima: a) 20000 patvirtintų nuotolinių skaitmeninių parašų teikimą, b) taikomųjų programų kūrimą siekiant užtikrinti sąveikumą, unikalaus QR kodo arba ID, kuris turi būti įtrauktas į dokumentus, sukūrimą c) posistemių kūrimą, kad būtų patenkinti vyriausybės poreikiai pasirašyti dokumentus su skaitmeniniais parašais, d) paramos paslaugas (įskaitant studijų plėtojimo paslaugas), mokymo ir pagalbos tarnybos paslaugas. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2024 m. birželio 30 d.

F.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

3 pagrindinės investicijos: Archyvų skaitmeninimas ir susijusios paslaugos

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė /Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
93	6–2.2. 16778_ Archyvų skaitmeninimas ir susijusios paslaugos	Etapas	Sutartis (-ys) dėl archyvų skaitmeninimo	Pranešimas apie sutarties (-ių) skyrimą, apimantį visas 9 archyvų skaitmeninimo projekto dalis				IV KETV.	2022	Sutarties (-ių) dėl kiekvienos iš šių 9 projekto dalių, įskaitant visas jų sudedamąsias dalis, skyrimas: • 1 projekto dalis. Teisingumo sistemos archyvų skaitmeninimas • 2 projekto dalis. Visuomenės sveikatos sistemos archyvų skaitmeninimas • 3 projekto dalis. Valstybės bendrojo archyvo skaitmeninimas • 4 projekto dalis. Imigracijos ir prieglobsčio sistemos archyvų skaitmeninimas • 5 projekto dalis. Ekspropriacijos archyvų skaitmeninimas • 6 projekto dalis. Miestų planavimo agentūrų archyvų skaitmeninimas • Projekto dalis. Kadastro (Ktimatologio) archyvų skaitmeninimas • Projekto dalis. Pagerintos Kadastre teikiamos skaitmeninės paslaugos • 8 projekto dalis. Jūrų archyvų skaitmeninimas • 9 projekto dalis. Saugus viešojo sektoriaus ir „platesnio“ viešojo sektoriaus saugojimas Specifikacijose nurodomi terminai ir tikslai, o kiekvienos iš 9 projekto dalių atveju išsamiai aprašoma:

Eilės Nr.	Susijusi priemonė reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė /Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										Fizinių įrašų skaitmeninimas 2. skaitmeninių įrašų perkėlimas į esamas sistemas (įskaitant teisingumo bylas OSDDY-PP/OSDDY-DD; nuosavybės teisės Nacionalinio žemės registro informacinėje sistemoje) 3. duomenų centrų ir vietos agentūroms skirtos infrastruktūros analizė, projektavimas ir įgyvendinimas, taip pat atitinkama vieno langelio sistema (įskaitant centrinę pacientų įrašų saugyklą; Bendro skaitmeninio ekspropriacijų ir pretenzijų dėl ekspropriacijų žemėlapio integruota geografinė informacinė sistema; Kadastriniams įrašams skirta dokumentų ir skaitmeninių bylų valdymo sistema (DMS/DAS); archyvo valdymo programinės įrangos įdiegimas). 4) paramos paslaugos (įskaitant naujas elektronines paslaugas, susijusias su piliečiams skirtų rinkmenų paieška ir paieška; viešojo administravimo; valstybės archyvų tyrėjai).
95	6–2.2. 16778_ Archyvų skaitmeninimas ir susijusios paslaugos	Tikslas	Archyvų skaitmeninimas. Visiškas įgyvendinimas		Suskaitmenintų, metaženklu otų ir į esamas sistemas perkeltų puslapių procentinė dalis	0	90 %	IV KETV.	2025	Bent 90 proc. viso puslapių skaičiaus skaitmeninimas.

Eilės Nr.	Susijusi priemonė reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė /Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
95a	6–2.2. 16778_ Archyvų skaitmeninimas ir susijusios paslaugos	Etapas	Ir 9 projekto dalių įgyvendinimas	Skaitmeninio valdymo ministerijos ataskaita, kuria patvirtinama, kad užbaigti 7B paprojekčiai „7B-gerintos skaitmeninės paslaugos kadastre“ ir „9 – Saugus viešojo sektoriaus ir platesnio viešojo sektoriaus archyvų saugojimas“.				IV KETV.	2025	Projekto „7B-gerintos skaitmeninės paslaugos kadastrui“ siekiant skaitmeninti Graikijos kadastro teikiamas paslaugas ir projekto „9 – saugus viešojo sektoriaus ir platesnio viešojo sektoriaus archyvų saugojimas“ įgyvendinimo užbaigimas.

5 pagrindinė reforma. Viešojo administravimo į klientą orientuotos paslaugos supaprastinant ir tobulinant procesus – registrų, sistemų ir paslaugų sujungimas ir sąveikumas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (Reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
96	6–2.2. 16929_ Link viešojo administravimo į klientą orientuotų paslaugų supaprastinant ir	Etapas	Nacionalinio procedūrų registro sukūrimas ir	Skaitmeninio valdymo ministerijos ataskaita, kuria				III KETVIRTIS	2022	Nacionalinio procedūrų registro („Diavlos“, kaip nustatyta Įstatymo Nr. 4727/2020 90 straipsnyje) įdiegimas ir integravimas į gov.gr portalą; ir pirmojo paprastinimo darbo etapų

	tobulinant procesus, tobulinant sistemas ir užtikrinant atitiktį Europos strategijoms ir politikai		nacionalinio proceso supaprastinimo plano įgyvendinimas (pirmasis etapas)	patvirtinamas nacionalinio procedūrų registro veikimas ir darbo krypčių užbaigimas pagal Nacionalinės procesų supaprastinimo programos pirmąjį etapą						užbaigimas pagal tvarkaraštį, nustatytą pagal 4 metų nacionalinę proceso supaprastinimo programą, įskaitant viešųjų pirkimų procedūrų skaitmeninimą.
97	6–2.2. 16929_ Link viešojo administravimo į klientą orientuotų paslaugų supaprastinant ir tobulinant procesus, tobulinant sistemas ir užtikrinant atitiktį Europos strategijoms ir politikai	Etapas	Nacionalinio proceso supaprastinimo plano įgyvendinimas (antrasis etapas)	Vidaus reikalų ministerijos ataskaita, kuria patvirtinama, kad baigtas antrasis nacionalinės proceso supaprastinimo programos supaprastinimo darbo krypčių etapas				IV KETV.	2023	Užbaigti antrąjį supaprastinimo darbo etapą pagal tvarkaraštį, numatytą 4 metų nacionalinėje proceso supaprastinimo programoje, įskaitant poveikio vertinimo procesų skaitmeninimą, individualiųjų įmonių steigimą, procedūrų, susijusių su piliečių gyvenimo įvykiais, įskaitant gimimą, mirtį ir santuokos nutraukimą, supaprastinimą, su advokatais susijusių teisingumo procedūrų supaprastinimą, teismo sprendimus, skaitmeninius parašus, teismų išduotus pažymėjimus, vairuotojo pažymėjimų atnaujinimą ir myfoto.gov.gr veikimą ir elektroninį dokumentų judėjimą viešojo administravimo sistemoje (patvirtintą aplinkraščiu).
98	6–2.2. 16782_Registrų, sistemų ir paslaugų, skirtų nacionalinių viešųjų organizacijų keitimuisi duomenimis, sujungimas ir sąveikumas	Etapas	Registrų sujungimo ir sąveikumo reglamentavimo pagrindas	Skaitmeninio valdymo ministerijos ataskaita, kurioje patvirtinama, kad priimti reglamentavimo pakeitimai, įskaitant visus				IV KETV.	2024	Reguliavimo pakeitimų priėmimas siekiant sukurti platų registrų ir paslaugų, skirtų nacionalinių viešųjų organizacijų keitimuisi duomenimis, sujungimo ir sąveikumo reguliavimo pagrindą pagal Europos sąveikumo aktą

				susijusius registrų ir paslaugų sujungimo ir sąveikumo pirminės ir antrinės teisės aktus						
99	6–2.2. 16929_ Link viešojo administravimo į klientą orientuotų paslaugų supaprastinant ir tobulinant procesus, tobulinant sistemas ir užtikrinant atitiktį Europos strategijoms ir politikai	Etapas	Administracinės naštos mažinimo strategijos ir nacionalinio proceso supaprastinimo plano užbaigimas (galutinis etapas)	Vidaus reikalų ministerijos ataskaita, kuria patvirtinama, kad užbaigtos visos supaprastinimo ir skaitmeninimo darbo kryptys pagal Nacionalinės procesų supaprastinimo programos ketverių metų veiksmų planą,				IV KETV.	2025	Visiškai įgyvendinti vidutinės trukmės administracinės naštos mažinimo strategiją ir sukurti į klientus orientuotas paslaugas viešojo administravimo sektoriuje, užbaigiant galutinį darbų etapą pagal 4 metų nacionalinę procesų supaprastinimo programą. Konkrečiai tai apima administracinių procedūrų supaprastinimo tyrimų atlikimą, reguliavimo poveikio stebėsenos centro įsteigimą, įskaitant administracinės naštos matavimus, ir Nacionalinio procedūrų registro („Mitos“) funkcijų gerinimą (patvirtintą Vidaus reikalų ministerijos ataskaita).

9 grupė: Iniciatyvos, susijusios su aktyvesnėmis į vartotoją orientuotomis ir saugiomis skaitmeninėmis paslaugomis, naudojantis sąveikiomis IT sistemomis ir atvirųjų duomenų politika

Šiai grupei priskiriamos šios priemonės:

- Valdžios sektoriaus ryšių su klientais valdymas (ID: 16810)
- Tolesnis viešojo administravimo vieno langelio sistemų modernizavimas (ID: 16780)
- Nauja viešųjų pirkimų sistema (ID: 16736)
- Užsienio reikalų ministerijos skaitmeninė transformacija (ID: 16742)
- Šauktinių skaitmeninių įgūdžių tobulinimo programos (ID: 16826)

- Graikijos nacionalinės turizmo organizacijos skaitmeninė transformacija (ID: 16791)
- Viešojo sektoriaus kibernetinio saugumo strategija ir politika ir Nacionalinio kibernetinio saugumo operacijų centro įsteigimas (ID: 16823)
- Sąveikumas ir saityno paslaugų plėtra (ID: 16779)
- Naujos kartos sąveikumo centras (KED) (ID: 16964)
- ERegistries (ID: 16824)
- Pažangių saugumo paslaugų teikimas G-Cloud ypatingos svarbos infrastruktūroje (ID: 16823)
- Turizmo registras e-MHTE (ID: 16785)
- Centrinė dokumentų tvarkymo sistema (ID: 16738)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
100	6–2.2. 16779_Sąveikumo ir saityno paslaugų plėtojimas	Etapas	Sutarčių dėl sąveikumo ir saityno paslaugų plėtojimo projekto sudarymas	Pranešimas apie sutarčių skyrimą				IV KETV.	2022	Sutarties dėl sąveikos ir saityno paslaugų plėtros projekto sudarymas. Ministerija/Generalinis viešojo sektoriaus informacinių sistemų sekretoriatas/Informacinės visuomenės SAI išnagrinėja visus pateiktus pasiūlymus ir patvirtina, ar paraiškos tinkamai patenkina RPP reikalavimus. Atrinkusi atitinkamą rangovą, ministerija sudaro sutartį, kurioje nustatomi abiejų sutarties šalių įsipareigojimai, vaidmenys ir atsakomybė.
101	6–2.2. 16810_CRM valdžios sektoriui	Etapas	Viešojo sektoriaus CRM sutarties sudarymas	Pranešimas apie sutarčių skyrimą				IV KETV.	2022	Sutarties dėl CRM sudarymas su Vyriausybe. Ministerija/Generalinis viešojo sektoriaus informacinių sistemų sekretoriatas/Informacinės visuomenės SAI išnagrinėja visus pateiktus pasiūlymus ir patvirtina, ar paraiškos tinkamai patenkina RPP reikalavimus. Atrinkusi atitinkamą išorės partnerį, ministerija sudaro sutartį, kurioje apibrėžiamos abiejų įdarbintų šalių pareigos, vaidmenys ir atsakomybė.
102	6–2.2. 16780_Tolesnis viešojo administravimo vieno langelio sistemos modernizavimas	Etapas	Viešojo administravimo vieno langelio principo tolesnio modernizavim	Pranešimas apie sutarčių skyrimą				IV KETV.	2022	Viešojo administravimo vieno langelio sistemos modernizavimo sutarties skyrimas. Ministerija/Generalinis viešojo sektoriaus informacinių sistemų sekretoriatas/Informacinės visuomenės SAI užtikrina, kad būtų išnagrinėti visi pateikti pasiūlymai, ir patvirtina, ar

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
			o sutarties skyrimas							paraiškos tinkamai patenkina RPP reikalavimus. Atrinkusi atitinkamą išorės partnerį, ministerija sudaro sutartį, kurioje apibrėžiamos abiejų įdarbintų šalių pareigos, vaidmenys ir atsakomybė.
103	6–2.2. 16736_Nauja viešųjų pirkimų sistema	Etapas	Naujos viešųjų pirkimų sistemos sutarčių sudarymas	Pranešimas apie sutarčių skyrimą				IV KETV.	2022	Sutarties skyrimas projektui dėl naujos viešųjų pirkimų sistemos. Ministerija/Generalinis viešojo sektoriaus informacinių sistemų sekretoriatas/Informacinės visuomenės S.A išnagrinėja visus pateiktus pasiūlymus ir patvirtina, ar paraiškos tinkamai atitinka PP reikalavimus. Atrinkusi tinkamą rangovą, atsakinga institucija skiria sutartį, kurioje apibrėžiamos abiejų įdarbintų šalių pareigos, vaidmenys ir atsakomybė.
104	6–2.2. 16823_Viešojo sektoriaus kibernetinio saugumo strategija ir politika ir pažangios saugumo paslaugos nacionalinėms ypatingos svarbos infrastruktūros objektams	Etapas	Sutarties dėl kibernetinio saugumo strategijos sudarymas	Pranešimas apie sutarčių skyrimą				IV KETV.	2022	Viešojo sektoriaus kibernetinio saugumo strategijos ir politikos ir pažangių saugumo paslaugų, skirtų nacionaliniams ypatingos svarbos infrastruktūros objektams, sutarties skyrimas. Atrinkusi atitinkamą išorės konsultantą, ministerija sudaro sutartį, kurioje apibrėžiamos abiejų įdarbintų šalių pareigos, vaidmenys ir atsakomybė.
105	6–2.2. 16826_Skaitmeninių įgūdžių tobulinimo	Etapas	Sutarčių dėl šauktinių skaitmeninių įgūdžių tobulinimo	Pranešimas apie sutarčių skyrimą				IV KETV.	2022	Sutarties dėl šauktinių skaitmeninių įgūdžių tobulinimo programų sudarymas. Ministerija išnagrinėja visus pateiktus pasiūlymus ir patvirtina, ar paraiškos tinkamai patenkina RPP reikalavimus.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	programa šauktiniams		programų sudarymas							Atrinkusi atitinkamą išorės partnerį, ministerija sudaro sutartį, kurioje apibrėžiamos abiejų įdarbintų šalių pareigos, vaidmenys ir atsakomybė.
106	6–2.2. 16742_Skaitmeninė užsienio reikalų ministerijos pertvarka	Etapas	Užsienio reikalų ministerijos skaitmeninės pertvarkos sutarčių sudarymas	Pranešimas apie sutarčių skyrimą				IV KETV.	2022	Užsienio reikalų ministerijos skaitmeninės pertvarkos sutarties sudarymas. Ministerija išnagrinėja visus pateiktus pasiūlymus ir patvirtina, ar paraiškos tinkamai patenkina RPP reikalavimus. Atrinkusi atitinkamą išorės partnerį, ministerija sudaro sutartį, kurioje apibrėžiamos abiejų įdarbintų šalių pareigos, vaidmenys ir atsakomybė.
107	6–2.2. Modernizavimas – 16824_ERegistrai	Etapas	Sutarčių sudarymas e. registracijoms	Pranešimas apie sutarčių skyrimą				IV KETV.	2022	Sutarties dėl e. registrų projekto sudarymas. Ministerija/Generalinis viešojo sektoriaus informacinių sistemų sekretoriatas/Informacinės visuomenės SAI išnagrinėja visus pateiktus pasiūlymus ir patvirtina, ar paraiškos tinkamai patenkina RPP reikalavimus. Atrinkusi atitinkamą išorės partnerį, ministerija sudaro sutartį, kurioje apibrėžiamos abiejų įdarbintų šalių pareigos, vaidmenys ir atsakomybė.
108	6–2.2. 16779_Sąveikumo ir saityno paslaugų plėtojimas	Etapas	Projekto „Sąveikumas ir saityno paslaugų kūrimas“ užbaigimas	Skaitmeninio valdymo ministerijos ataskaita, kurioje aprašomas sistemų sąveikumo projekto užbaigimas ir				IV KETV.	2025	Projekto užbaigimas: Sąveikumas ir saityno paslaugų plėtojimas pagal priemonės aprašymą.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
				atvirųjų duomenų užbaigimas						
109	6–2.2. 16810_CRM valdžios sektoriui	Etapas	Valdžios sektoriaus ir Gov.gr – pranešimų siuntimo projektų APM užbaigimas	Skaitmeninio valdymo ministerijos ataskaita, kurioje dokumentuojamas : a)integruota sistema, skirta valdyti visą viešojo administravimo santykių su piliečiais ir įmonėmis gyvavimo ciklą, ir b) integruota elektroninio ryšio tarp viešojo sektoriaus sistemų bei paslaugų ir Graikijos piliečių sistema (Gov. gr – bendrapranešėjis)				II KETV.	2025	Projektų užbaigimas: a) valdžios sektoriaus ryšių su klientais valdymo sistema, sudaranti sąlygas valdyti viešojo administravimo institucijų sąveiką su piliečiais ir įmonėmis, ir b) integruota elektroninio ryšio tarp viešojo sektoriaus sistemų bei paslaugų ir Graikijos piliečių sistema (Gov. gr – bendrapranešėjis)
110	6–2.2. 16780_Tolesnis viešojo administravimo vieno langelio sistemos modernizavimas	Etapas	Vieno langelio sistemos projekto užbaigimas	Vidaus reikalų ministerijos galutinė projekto ataskaita, kurioje dokumentuojamas tolesnio viešojo administravimo vieno langelio sistemų				IV KETV.	2024	Projekto užbaigimas: Tolesnis viešojo administravimo vieno langelio sistemos modernizavimas įsigyjant 6325 asmeninius kompiuterius, spausdintuvus ir (arba) planšetinius kompiuterius, naudojamus elektroninio parašo procesui, 145 eilių valdymo ir išmaniojo pranešimo sistemas, 730 grįžtamosios informacijos terminalų,

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
				modernizavimo užbaigimas.						vertinimo platformą ir mobiliąją programėlę bei jų naudojimą.
112	6–2.2. 16823_Viešojo sektoriaus kibernetinio saugumo strategija ir politika ir pažangios saugumo paslaugos nacionalinėms ypatingos svarbos infrastruktūros objektams	Etapas	Kibernetinio saugumo strategijos projekto užbaigimas	Skaitmeninio valdymo ministerijos ataskaita dėl naujos kibernetinio saugumo strategijos ir politikos viešojo administravimo srityje ir joje įtrauktų projektų įgyvendinimo dokumentavimo				IV KETV.	2024	Projekto „Nauja kibernetinio saugumo strategija ir politika viešojo administravimo srityje“, kuriuo įgyvendinami su kibernetiniu saugumu susijusių procesų ir procedūrų pakeitimai, užbaigimas ir Nacionalinio saugumo operacijų centro (SOC) įsteigimas ir veiklos užtikrinimas atsižvelgiant į naująją strategiją.
113	6–2.2. 16738_Centrinė dokumentų valdymo sistema	Etapas	Centrinės dokumentų tvarkymo sistemos projekto užbaigimas	Skaitmeninio valdymo ministerijos galutinė ataskaita, kurioje patvirtinamas centrinės dokumentų tvarkymo sistemos užbaigimas				II KETV.	2024	Veikia centrinė dokumentų valdymo sistema, įskaitant: 20000 patvirtintų nuotolinių skaitmeninių parašų, kuriuos palaiko taikomosios programos ir pagalbos tarnyba.
114	6–2.2. 16742_Skaitmeninė užsienio reikalų ministerijos pertvarka	Etapas	Užsienio reikalų ministerijos skaitmeninės transformacijos užbaigimas	Užsienio reikalų ministerijos ataskaita, kurioje patvirtinamas visų projekto „Užsienio reikalų ministerijos				II KETV.	2025	Užsienio reikalų ministerijos skaitmeninės transformacijos užbaigimas, įskaitant 1) strateginio ir operatyvinio planavimo paramos sistemą, 2) Diplomatinių ir istorinių archyvų skaitmeninimą, 3) Pasaulinę skaitmeninės informacijos centro platformą ir 4) kriptografinės IT ir

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
				skaitmeninimas“ pabaigimas						telekomunikacijų saugumo infrastruktūros modernizavimas.
115	6–2.2. 16791_Graikijos nacionalinės turizmo organizacijos skaitmeninė transformacija	Etapas	Graikijos nacionalinės turizmo organizacijos skaitmeninimo užbaigimas	Graikijos nacionalinės turizmo organizacijos ataskaita, kurioje patvirtinamas projekto „Graikijos nacionalinės turizmo organizacijos skaitmeninė transformacija“ užbaigimas II ketv.				II KETV.	2025	Skaitmeninio turizmo žemėlapio sukūrimą, 2) Graikijos kultūros vertybių skaitmeninę saugyklą ir 3) naują turizmo informacijos sistemą.
116	6–2.2. 16964_Kitos kartos sąveikumo centras (KED)	Etapas	Naujos kartos sąveikos centro užbaigimas	Skaitmeninio valdymo ministerijos ataskaita, kurioje aprašomas projekto „Naujos kartos sąveikumo centras“ užbaigimas.				II KETV.	2025	Naujos kartos sąveikumo centro (KED) užbaigimas, įskaitant galimybių ir saugumo tyrimo užbaigimą, reikiamų licencijų duomenų bazei ir hibridinei debesijos taikomųjų programų platformai teikimas ir diegimas, centro įsteigimas ir atitinkamų saityno paslaugų įgyvendinimas.
117	6–2.2. 16785_Turizmo registras e-MHTE	Etapas	Skaitmeninio turizmo registro užbaigimas	Turizmo ministerijos galutinė ataskaita, kurioje dokumentuojamas platformos „New e-MHTE“ įdiegimas				II KETV.	2025	Turizmo registro „e-MHTE“ platformos užbaigimas, įskaitant archyvo skaitmeninimo užbaigimą (1875000 erdvinio planavimo ir infrastruktūros skyriaus bylų), įskaitant metaženklinimą ir saugojimą.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
119	6–2.2. 16736_Nauja viešųjų pirkimų sistema	Etapas	Naujos viešųjų pirkimų sistemos užbaigimas	Skaitmeninio valdymo ministerijos ataskaita, kurioje aprašomas projekto „Nauja viešųjų pirkimų sistema“ įgyvendinimas IV ketv.				IV KETV.	2025	Naujos viešųjų pirkimų sistemos užbaigimas pagal priemonės aprašymą.
120	6–2.2. Modernizavimas – 16824_ERegistrai	Etapas	„ERegistries“ projekto užbaigimas	Skaitmeninio valdymo ministerijos ataskaita, kurioje aprašomas e. registrų įgyvendinimas				IV KETV.	2025	E. registrų, įskaitant jų sąveikumą ir sąsajas su esamais viešojo administravimo registrais, užbaigimas.

10 grupė: Iniciatyvos, susijusios su naujų technologijų įtraukimu į viešojo administravimo skaitmeninę pertvarką ir modernizavimą

- Naujų technologijų ir tendencijų įtraukimas į pažangias viešojo administravimo paslaugas, efektyvumo ir efektyvumo didinimas ir sistemų eksploatavimo, atnaujinimo ir priežiūros sąnaudų mažinimas (ID: 16928)
- Pažangieji miestai (ID: 16854)
- Centrinės debesijos kompiuterijos infrastruktūros ir paslaugų teikimas (ID: 16853)
- Nacionalinės mokslinių tyrimų ir technologijų infrastruktūros (GRNET) debesijos kompiuterijos infrastruktūros ir paslaugų modernizavimas (ID: 16955)
- Syzefksis II išplėtimas (ID: 16956)
- Duomenų valdymo strategija ir viešojo sektoriaus politika (ID: 16827)

- Centrinė BI – duomenų analizė (ID: 16842)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (Reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
121	6–2.2. 16842_Centrinė BI – Duomenų analizė	Etapas	Sutarties skyrimas Centrinei verslo analizės tarnybai (BI)	Pranešimas apie sutarčių skyrimą				IV KETV.	2022	Skaitmeninio valdymo ministerija skiria sutartį centrinei BI – Duomenys. Analitiniai tyrimai, kurie apima: a) Duomenų valdymo sistemos, duomenų žodyno ir pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių nustatymas ir tvirtinimas b) Pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių nustatymas C) Duomenų žodynas d) Duomenų valdymo sistema e) Architektūrinio požiūrio ir integracijos taškų kūrimas F) Duomenų saugyklos konfigūracija g) Integravimas į administracines informacines sistemas H) Bi ataskaitų ir analizės rengimas I) Parama BI ekosistemos veiklai 3 metus J) Licencijos mokesčiai 200 naudotojų, turinčių ypatingųjų administratorių teises, ir 200 TB saugykla.
122	6–2.2. Modernizavimas – 16853 Centrinės debesijos kompiuterijos infrastruktūros ir paslaugų teikimas	Etapas	Centrinės debesijos kompiuterijos infrastruktūros ir paslaugos pabaigimas	Skaitmeninio valdymo ministerijos ataskaita, kurioje aprašomas visų centrinės debesijos kompiuterijos infrastruktūros ir paslaugų				II KETV.	2024	Visų centrinės debesijos kompiuterijos infrastruktūros ir paslaugų projekto komponentų ir parametrijos infrastruktūros kūrimo veiklos pradžia. Įdiegti ir įgyvendinti centrinės debesijos kompiuterijos infrastruktūros ir paslaugų projektą. Naują įdiegtą infrastruktūrą sudaro virtualios mašinos ir atitinkami virtualūs tinklai (infrastruktūra kaip paslauga), platforma kaip paslauga, dvi tinklo paribio kompiuterijos matricos, dvi

Eilės numeris	Susijusi priemonė (Reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
				projekto sudedamųjų dalių ir parametrės infrastruktūros sukūrimas.						specialios sparčiosios optinės skaidulos sąsajos ir visam projektui skirtos mokymo ir paramos paslaugos. Debesijos paslaugų teikėjo duomenų centrai privalo laikytis „Europos duomenų centro energijos vartojimo efektyvumo elgesio kodekso“.
123	6–2.2. 16854_Pažangūs miestai	Tikslas	Visapusiškas pažangiųjų miestų projektų įgyvendinimas		Savivaldybių, kurios įdiegė infrastruktūros objektus, platformas ir sistemas, kad paremtų jų pertvarkymą į pažangiuosius miestus, skaičius		11	IV KETV.	2025	Įgyvendinti projektus, kuriais siekiama palengvinti 11 Graikijos savivaldybių pertvarkymą į pažangiuosius miestus, investuojant į pažangiuosius tvarius miestus ir infrastruktūrą bei sistemas siekiant tvarios ir ekologiškos miestų ateities, pavyzdžiui: a) atvirųjų duomenų prieinamumas ir naudojimas, kuriais skatinama pažangiesiems miestams skirtų novatoriškų sprendimų ir produktų (pvz., daiktų interneto taikomųjų programų, didžiųjų duomenų ir debesijos) rinkos plėtra, b) esamų fiksuotojo ir belaidžio ryšio tinklų naudojimas, c) mokslinių tyrimų ir akademinės bendruomenės aktyvavimas organizuojant papildomus novatoriškus veiksmus, d) platformos, kurios padeda kurti atvirųjų miestų duomenų laiko eilutes, ir e) skaitmeninio dvynio kūrimas, taip pat kiti į piliečius orientuoti sprendimai ir paslaugos, kurie nuo pat pradžių įtraukiami į piliečius (bendro projektavimo būdu).
124	6–2.2. 16928_Naujų technologijų ir tendencijų	Etapas	Naujų technologijų įtraukimo į visuomenę sistema	Naujų technologijų įtraukimo į				IV KETV.	2025	Sukurti sistemą, kuria būtų siekiama diegti naujas technologijas ir priemones, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos viešojo

Eilės numeris	Susijusi priemonė (Reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	įtraukimas į viešojo administravimo pažangias paslaugas, našumo ir efektyvumo didinimas ir sistemų veikimo, atnaujinimo ir priežiūros sąnaudų mažinimas		administravimas	viešąjį administravimą sistemos priėmimas.						administravimo skaitmeninei pertvarkai ir modernizavimui.
125	6–2.2. 16955_Nacionalinės mokslinių tyrimų ir technologijų infrastruktūros (GRNET) debesijos kompiuterijos infrastruktūros ir paslaugų modernizavimas	Etapas	GRNET pabaigimas	Galutinė ataskaita, kuria užbaigiamas visų nacionalinės mokslinių tyrimų ir technologijų infrastruktūros (GRNET) debesijos kompiuterijos infrastruktūros ir paslaugų paprojektių įgyvendinimas, kurį parengė Skaitmeninio valdymo ministerija				IV KETV.	2025	Nacionalinės mokslinių tyrimų ir technologijų infrastruktūros (GRNET) debesijos kompiuterijos infrastruktūros ir paslaugų modernizavimo užbaigimas. Naujo superkompiuterio tiekimas ir diegimas. Šis reikalavimas bus įvykdytas užbaigus „A etapą. Daedalus superkompiuterių diegimas“. Duomenų centro, skirto naujam superkompiuteriui, programinės įrangos diegimui, konfigūracijai ir bandomajam naudojimui, įsteigimas.
127	6–2.2. 16956_ Syzefksis II plėtimas	Etapas	„Syzefksis II“ užbaigimas	Trumpas dokumentas, kuriuo				IV KETV.	2025	Syzefksis II plėtros užbaigimas.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (Reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
				tikrinamas naujos infrastruktūros įgyvendinimas, viešojo sektoriaus tinklo subjektų registras, saugumo valdymo sistema, apklausa, stebėsenos mechanizmas, įrangos tiekimas Skaitmeninio valdymo ministerijai plečiant Syzefksis II						Į įgyvendinimo schemą įtraukiami šios projekto dalys: – Viešojo sektoriaus tinklų jungčių modernizavimas – Subjektų paslaugų prijungimas/atjungimas/perkėlimas/sujungimas ir atnaujinimas – Parama ir (arba) priežiūra viešojo sektoriaus tinklo subjektų registrui (teritorijos tyrimas) – Viešojo sektoriaus tinklo viešinimo ir skatinimo veiksmai (užbaigimas iki 2024 m. III ketv.) – Viešojo sektoriaus tinklo saugumo priežiūros pareigūnas ir informacijos saugumo valdymo sistema (SIS) – Stebėsena, kokybės kontrolė, parama įgyvendinimui ir pagalba galutinai priėmus viešojo sektoriaus tinklo struktūrizuotas kabelių sistemas – Parama vietos tyrimo και diegimo etapams SYZEFXIS II ir jo stebėsena. – Įrangos, skirtos elektros energijos tiekimui nutraukti, tiekimas tam tikruose viešojo sektoriaus subjektuose – Viešojo sektoriaus tinkle. – Naujos kartos viešojo sektoriaus tinklo projektavimo paslaugos (PSN Next Gen) – Panhellenic mokyklų tinklo (SchoolNet) infrastruktūros modernizavimas.
128	6–2.2. 16827_Viešojo sektoriaus	Etapas	Duomenų valdymo strategijos užbaigimas	Skaitmeninio valdymo ministerijos				IV KETV.	2025	Viešojo sektoriaus duomenų valdymo strategijos ir politikos projekto užbaigimas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (Reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	duomenų valdymo strategija ir politika			parengta projekto baigiamoji ataskaita, kurioje apibendrinama, kaip įgyvendinant duomenų valdymo strategiją ir taikant viešojo sektoriaus politiką pasiekta vyriausybės debesijos duomenų valdymo strategijos ir atvirų ir pakartotinai naudojamų duomenų viešajame ir privačiajame sektoriuose ekosistemos.						Įgyvendinant projektą turi būti pasiekta: a) vyriausybės debesijos duomenų valdymo strategijos ir politikos nustatymas ir b) viešųjų duomenų valdymo sistemos sukūrimas, atvirųjų ir pakartotinai naudojamų duomenų politika ir atitinkamų paslaugų teikimas viešajam ir privačiajam sektoriams ir c) viešojo sektoriaus informacinių sistemų duomenų klasifikavimo tyrimų projekto užbaigimas, atliekant 220 duomenų klasifikavimo tyrimų.
129	6–2.2. 16842_Centrinė BI – Duomenų analizė	Etapas	Centrinės PS pabaigimas	Skaitmeninio valdymo ministerijos parengta projekto ataskaita,				IV KETV.	2025	Šio projekto užbaigimas: Centrinė BI – duomenų analizė. Bendro „nacionalinio ataskaitų skydo“ verslo žvalgybos sprendimo įgyvendinimas ir jo veiksmingumo vertinimas.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (Reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
				kurioje išdėstoma, kaip įgyvendinant centrinės dvišalės informacijos projektą sukurta centrinė verslo žvalgybos ir duomenų analizės platforma ir kaip ja naudojasi viešojo administravimo institucijos.						Įgyvendinant projektą turi būti pasiekta: centrinės verslo žvalgybos – duomenų analizės platformos, suteikiančios galimybę viešojo administravimo įstaigoms rinkti, integruoti ir aiškinti duomenis iš bet kurio šaltinio ir juos naudoti analizuojant informaciją, kuri daro poveikį jų veiklai ir darbo eigai, įgyvendinimą ir sudarant palankesnes sąlygas strategijai ir sprendimų priėmimui.

G. 2.3 KOMPONENTAS. ĮMONIŲ SKAITMENIZACIJA

Šis Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo komponentas yra susijęs su kapitalo teikimu Graikijos mažosioms ir vidutinėms įmonėms investicijoms į skaitmenines technologijas ir susijusių paslaugų pirkimui finansuoti. Ja siekiama spręsti problemą, susijusią su šiuo metu žemu jų skaitmeninės brandos lygiu, be kita ko, dėl menkų skaitmeninių įgūdžių, kartu skatinant produktyvumą ir novatoriškų įmonių plėtrą. Kartu tikimasi padėti tokioms įmonėms prisitaikyti prie naujų iššūkių ir pasinaudoti atsirandančiomis verslo tendencijomis. Visų pirma pagal komponentą numatoma sukurti bendrąją skaitmeninę rinką, prie kurios prieigą turėtų ir šių produktų tiekėjai, ir paslaugų teikėjai. Pagrindiniai šio komponento tikslai – skatinti naudoti elektroninius mokėjimus ir pardavimą, modernizuoti kasos aparatus ir POS ekosistemą ir kurti pramonės duomenų produktus. Be to, šiuo komponentu taip pat siekiama padėti sukurti skaitmeninę verslo ekosistemą, palankią mažųjų ir vidutinių įmonių skaitmeninei transformacijai. Taip pat numatytas pagrindinis paramos mažosioms ir vidutinėms įmonėms mechanizmas, padedantis rengti mokymo ir informavimo programas, kad jos galėtų kuo geriau pasinaudoti skaitmeninės rinkos teikiamomis priemonėmis ir paslaugomis.

Tikimasi, kad šiomis priemonėmis bus reaguojama į skaitmeninę pertvarką ir su ja susijusius iššūkius, nes tikimasi, kad jomis bus prisidėta prie Graikijos mažųjų ir vidutinių įmonių skaitmeninių technologijų įsisavinimo ir skaitmeninių įgūdžių tobulinimo. Be to, tikimasi, kad šiomis priemonėmis bus sudarytos palankesnės sąlygos pažangiam ir tvariam augimui toliau skatinant privačias investicijas ir taip padedant įgyvendinti konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją dėl viešųjų ir privačiųjų investicijų (CSR 3 2020). Laikoma, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gairėmis (2021/C58/01).

G.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas

Reforma: Skaitmeninės verslo ekosistemos sukūrimas siekiant palengvinti MVĮ skaitmeninę transformaciją (priemonės Nr. 16973)

Reforma siekiama sukurti skaitmeninę verslo ekosistemą, kuri skatintų MVĮ skaitmeninę transformaciją. Konkrečiai, jį sudaro sistemos, skirtos: a) sukurti skaitmeninę rinką (e. rinką), skirtą MVĮ skaitmeninei transformacijai skirtoms skaitmeninėms paslaugoms ir priemonėms teikti ir pirkti, ir b) sukurti DI gamyklą „Pharos“, kad ji teiktų paslaugas, pavyzdžiui, prieigą prie duomenų, skaičiavimo išteklių ir mokymą startuoliams ir MVĮ. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. birželio 30 d.

Investicijos: MVĮ skaitmeninė transformacija (priemonės Nr. 16706)

Investicijos susijusios su Graikijos MVĮ tinkamų skaitmeninių priemonių (produktų ir paslaugų) kūrimu ir teikimu a) elektroninių mokėjimų ir pardavimo, b) pramoninių duomenų platformų ir c) kasos aparatų ir POS ekosistemos atnaujinimo srityse. To siekiama sukuriant centrinį paramos MVĮ mechanizmą, palengvinantį mokymo ir informuotumo didinimo programų teikimą, kad jos galėtų kuo geriau pasinaudoti skaitmeninės rinkos teikiamomis priemonėmis ir paslaugomis, galiausiai siekiant remti Graikijos MVĮ skaitmeninę transformaciją, taip pat didinti skaidrumą ir sveiką konkurenciją pasitelkiant „Next-Gen POS“ ir kasos aparatus. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), į kvietimo teikti projektus aprašyme nurodytus tinkamumo kriterijus neįtraukiamas šis veiklos rūšių sąrašas: I) veikla, susijusi su iškastiniu kuru, įskaitant naudojimą

vartotojų grandies rinkoje10; II) veikla pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kuria siekiama, kad numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų ne mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius11; III) veikla, susijusi su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais12 ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais13; ir iv) veikla, kai ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Įgaliojimuose papildomai reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir nacionalinius aplinkos teisės aktus.

Atrankos ir (arba) tinkamumo kriterijai taip pat taikomi šioms technologijoms ir paslaugoms, t. y. e. mokėjimo, e. pardavimo ir e. sąskaitų prietaikoms, skaitmeninės reklamos priemonėms, nuotolinio darbo sistemoms, verslo analitikai, skaitmeniniam kvalifikacijos kėlimui, atsarginėms ir atkūrimo po ekstremalių įvykių paslaugoms, dirbtiniam intelektui, daiktų internetui, integruotų sprendimų bekontaktėms paslaugoms teikimui, kibernetinio saugumo sistemoms, debesijos infrastruktūrai ir paslaugoms, pramoninių duomenų platformų šablonams ir programinei įrangai, grynųjų pinigų registrams ir POS ekosistemų atnaujinimui.

[10] Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos projektus pagal šią priemonę, taip pat susijusią perdavimo ir paskirstymo infrastruktūrą, kurioje naudojamos gamtinės dujos ir kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo techninių rekomendacijų (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas.

[11] Jei su veikla, kuriai skiriama parama, susijęs prognozuojamas išmetamas ŠESD kiekis nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, turėtų būti pateiktas paaiškinimas, kodėl to neįmanoma pasiekti. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis veiklai, kuriai taikoma ATLPS, suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai, yra nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447.

[12] Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, išimtinai skirtuose neperdirbamoms pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima saugoti ar panaudoti, arba išgauti medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

[13] Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

G.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Didžiausios investicijos 4: Skaitmeninė MVĮ transformacija

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
130	7–2.3. 16706_MVĮ skaitmeninė transformacija	Etapas	MVĮ skaitmeninė transformacija. Kvietimai teikti pasiūlymus	Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas				1 KETV.	2022	Paskelbti visus konkurencinius kvietimus teikti pasiūlymus dėl įmonių skaitmeninės transformacijos čekių schemos (1 projekto dalis), pramoninių duomenų platformų ir duomenų erdvių (2 projekto dalis), grynųjų pinigų registrų ir POS ekosistemos modernizavimo (4 projekto dalis) finansavimo, įskaitant tinkamumo finansuoti kriterijus, kuriais užtikrinama, kad atrinkti projektai atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), naudojant išimčių sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkosaugos teisės aktų. Investicijos turi būti nukreiptos į technologijas ir paslaugas, kuriomis skatinamas mažųjų ir vidutinių įmonių skaitmeninimas, būtent e. mokėjimo, e. pardavimo ir e. sąskaitų prietaikas, skaitmeninės reklamos priemones, nuotolinio darbo sistemas, verslo analitiką, skaitmeninį kvalifikacijos kėlimą, atsargines ir atkūrimo įvykus nelaimėms paslaugas, dirbtinį intelektą, daiktų internetą, integruotų sprendimų dėl bekontakčių paslaugų teikimą, kibernetinio saugumo sistemas, debesijos infrastruktūrą ir paslaugas, pramonės duomenų platformų šablonus ir programinę

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										įrangą, grynųjų pinigų registrus ir POS ekosistemą.
131	7–2.3. 16706_MVĮ skaitmeninė transformacija	Etapas	MVĮ skaitmeninė transformacija. Produktų ir paslaugų teikimas	Skaitmeninio valdymo ministerijos ataskaita, kuria patvirtinamas visiškas šių tikslų įgyvendinimas: 100000 MVĮ paremta skaitmeninimo kuponais (1 subprojektas), 210000 naujų, patobulintų arba pakeistų kasos aparatų ir 100000 naujų, modernizuotų arba pakeistų POS sistemų (4 subprojektas)				II KETV.	2025	Paramos gavėjų atranka ir įrangos bei paslaugų teikimas MVĮ pagal konkurencinius kvietimus teikti pasiūlymus, visų pirma turi būti pasiekti: – Pagal 1 projekto dalį: 100000 MVĮ gavo skaitmeninimo paramą, finansuojamą pagal kuponų sistemą; – Pagal 4 projekto dalį: 210000 kasos aparatų, naujų, patobulintų arba pakeistų kompiuteriniais sprendimais (pavyzdžiui: pakeisti fiskaliniai mechanizmai, sąskaitų faktūrų išrašymas už judantį automobilį ir (arba) tvarkymo dokumentus, kasos aparatai, taip pat maitinimo paslaugų teikėjai, elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymo paslaugų teikėjas), 100000 POS sistemų naujos, pakeistos arba patobulintos (pateikti naudos gavėjų patvirtinimą dėl naujų technologijų ir (arba) produkto integravimo/mokėjimo įrodymą, kad būtų patvirtintas produktų ir paslaugų pirkimas).
131a	7–2.3. 16706_MVĮ skaitmeninė transformacija	Etapas	MVĮ skaitmeninė transformacija. Skaitmeninių produktų įgyvendinimas ir įsteigtas Gaia-X MVĮ centras	Bent 283 investicinių planų, skirtų skaitmeniniams produktams, skirtiems, be kita ko, debesijos programinei įrangai ir				IV KETV.	2025	Bent 90 proc., t. y. 283 investicijų planų, skirtų skaitmeniniams produktams, skirtiems, be kita ko, debesijos programinei įrangai ir paslaugoms, galinčioms diegti debesijos infrastruktūrą, įgyvendinti, užbaigimas pagal projektą „Pramonės duomenų platformos“ ir Graikijos „Gaia-X“ MVĮ centro sukūrimas (2 projekto dalis).

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
				paslaugoms, kuriomis galima diegti debesijos infrastruktūrą, įgyvendinti pagal projektą „Pramonės duomenų platformos“ ir įsteigtam Graikijos „Gaia-X“ MVĮ centrui (2 projekto dalis), užbaigimas						
132	7–2.3. 16973_Skaitmeninio verslo ekosistemos sukūrimas siekiant palengvinti MVĮ skaitmeninę transformaciją	Etapas	MVĮ skaitmeninė transformacija. Teisėkūros reforma, kuria skatinamas technologijų įsisavinimas	Teisės aktų dėl e. prekybos vietos ir „Pharos“ DI gamyklos įsteigimo įsigaliojimas.				II KETV.	2025	Nustatyti ir įgyvendinti veiksmus, kuriais būtų sukurta skaitmeninė verslo ekosistema, skatinanti MVĮ skaitmeninę transformaciją, įsigaliojus reguliavimo sistemai, skirtai a) e. rinkos sukūrimui skaitmeninių priemonių ir procesų tiekimui ir įgyvendinimui finansuoti ir b) teisės subjekto, kuris valdytų dirbtinį intelektą „Pharos“ ir viešojo sektoriaus subjektų pateiktų duomenų valdymui, steigimui, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas MVĮ jais naudotis.

H. 3.1 KOMPONENTAS: SKATINTI DARBO VIETŲ KŪRIMĄ IR DALYVAVIMĄ DARBO RINKOJE

ŠisGraikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas apima priemones, kuriomis siekiama pertvarkyti ir stiprinti aktyvią darbo rinkos politiką, didinti valstybinių užimtumo tarnybų veiksmingumą ir užtikrinti veiksmingą apsaugą nuo nedarbo, kartu stiprinant paskatas sugrįžti į darbo rinką. Didžioji komponento priemonių dalis yra sutelkta į aktyvią darbo rinkos politiką, įskaitant aktyvumo skatinimo programas, kuriomis subsidijuojamas užimtumas privačiajame sektoriuje ir skatinamas darbo jėgos kvalifikacijos kėlimas ir perkvalifikavimas, taip pat investicijas, kuriomis siekiama didinti valstybinės užimtumo tarnybos pajėgumus (iki 2022 m. balandžio 18 d., DYPA) stiprinant skaitmeninimą ir konsultavimo paslaugas. Vykdant pasyvios darbo rinkos politikos reformą, planu siekiama gerinti bedarbio pašalpų aprėptį ir paskirstymą, stiprinti minimalios socialinės apsaugos sistemą, skatinti dalyvavimą darbo rinkoje, taip pat ir tarp pažeidžiamų grupių, ir gerinti socialinės apsaugos sistemos veiksmingumą ir efektyvumą. Komponentas atitinka konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas užtikrinti veiksmingą paramą darbo rinkos aktyvumo skatinimui, investuoti į įgūdžius ir įsidarbinamumą ir gerinti viešojo administravimo skaitmeninimą (2020 m.konkrečiaišaliai skirtos rekomendacijos Nr. 2 ir Nr. 3 ir 2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 2). Be to, daugiausia dėmesio skiriant įgūdžių ir užimtumo skaitmeniniame ir ekologiškame sektoriuje skatinimui, pagal šį komponentą remiamas perėjimas prie skaitmeninių technologijų ir žaliosios ekonomikos. Laikoma, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gairėmis (2021/C58/01).

H.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas

Reforma: Darbo teisės modernizavimas ir supaprastinimas (priemonės Nr.: 16744)

Reforma apima išsamaus Darbo įstatymo, kuriuo supaprastinami pagrindiniai darbo rinkos aspektai siekiant pagerinti jos veikimą, įsigaliojimą. Reforma visų pirma siekiama modernizuoti a) individualaus darbo įstatymą, b) kolektyvinio darbo įstatymą ir profesinių sąjungų įstatymą, c) Darbo ministerijos IT sistemą ERGANI, kuri naudojama darbo rinkai stebėti ir nedeklaruojamam bei nedeklaruojamam darbui nustatyti, ir d) profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros sistemą. Pagrindiniai reformos tikslai – didinti darbo vietų kūrimą ir konkurencingumą, kovoti su nedeklaruojamu ir nedeklaruojamu darbu, gerinti profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą ir mažinti vyrų ir moterų užimtumo skirtumą. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2021 m. rugsėjo 30*d.*

Investicijos: Skaitmeninė darbo sistemų transformacija (priemonės Nr.: 16750)

Investuojant daugiausia dėmesio skiriama viešojo administravimo pajėgumų modernizavimui, kad darbuotojams ir darbdaviams būtų teikiamos geresnės ir greitesnės paslaugos, siekiant sumažinti biurokratizmą, pagerinti darbo rinkos stebėsenos mechanizmų veiksmingumą, sumažinti nedeklaruojamą ir nedeklaruojamą darbą ir laiku gauti tikslius duomenis. Visų pirma, investicijas sudaro e. EFKA (Bendrasis socialinės apsaugos fondas), įskaitant Skaitmeninių pensijų apdovanojimų sistemą (ATLAS), skaitmeninės infrastruktūros modernizavimas ir atskirų IT sistemų (ERGANI, EFKA ir SEPE) sujungimas pagal vieną sistemą (ARIADNE). Galiausiai, investicijos apima integruotos IT sistemos darbuotojų sveikatos ir saugos klausimams spręsti (HERIDANOS) sukūrimą. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Reforma: Aktyvi darbo rinkos politikos reforma (priemonės Nr.: 16747)

Aktyvios darbo rinkos politikos reforma siekiama kuo labiau padidinti jos veiksmingumą pertvarkant ir stiprinant darbo užmokesčio subsidijų programas ir palaipsniui pereinant prie naujo ADRP įgyvendinimo modelio. Reforma derinama su didelėmis investicijomis. Tai visų pirma: Tai visų pirma: a) penkios tikslinės trumpalaikės programos, pagal kurias subsidijuojamas užimtumas privačiajame sektoriuje 41500 bedarbių (įskaitant mokymo ir paramos užimtumui programą), b) diegiamas naujas bandomasis atviros struktūros ADRP įgyvendinimo modelis (pagal kurį mokymo programos siūlomos 8000 dalyvių, 7000 dalyvių pasiūloma užimtumo subsidijos, o 850 dalyvių – verslumo subsidijos), c) laikinas Valstybinės užimtumo tarnybos konsultacinio personalo stiprinimas (600 papildomų konsultantų 4 metams) ir d) konsultuojančių darbuotojų mokymas. Speciali paskirtų dotacijų dalis turi padėti ekologiškos ekonomikos srityje ugdyti ekologiškus įgūdžius ir kurti darbo vietas. Reforma ir investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Pasyvios darbo rinkos politikos reforma perėjimui prie užimtumo remti (priemonė ID: 16746)

Reforma apima vieną bandomąjį projektą nedarbo draudimo sistemai reformuoti. Vykdant projektą turi būti išbandomas kombinuotų nedarbo išmokųindeksavimo poveikis darbo rinkai, atsižvelgiant į naujausią dienos grynojo darbo užmokesčio lygį. Be to, plane numatytos nulinių išlaidų reformos, kuriomis siekiama: toliau gerinti valstybinių užimtumo tarnybų ir darbo ieškančių asmenų tarpusavio įsipareigojimų sistemą, b) konsoliduoti ir racionalizuoti bedarbio pašalpas ir pašalpas, kad būtų padidintas viešųjų išlaidų veiksmingumas, ir c) pašalinti bedarbių kvalifikacijos kėlimo ir (arba) perkvalifikavimo kliūtis išsaugant jų teisę gauti bedarbio pašalpas dalyvaujant mokymuose. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Investicijos: DYPA vietos padalinių restruktūrizavimas ir pavadinimo keitimas siekiant skatinti užimtumą (KPA2) (priemonės ID: 16941)

Investicijomis siekiama reformuoti Graikijos valstybinę užimtumo tarnybą (DYPA), kad būtų pagerinta jos paslaugų kokybė, bendri pajėgumai ir veiksmingumas. Investicijos apima a) valstybinės užimtumo tarnybos (DYPA) organizacinę reformą, kuria atnaujinamas jos valdymo modelis ir sukuriama nauja organizacinė schema ir finansų valdymo sistema; b) DYPA 40 vietos padalinių pertvarkymą ir pastatų renovaciją siekiant skatinti užimtumą (KPA2), vėl daugiausia dėmesio skiriant individualizuotoms derinimo paslaugoms, geresniam konsultavimui ir informavimui; C) nauja DYPA komunikacijos strategija; d) klientų aptarnavimo kokybės kontrolės mechanizmų tobulinimas matuojant ir stebint veiksmingumo, efektyvumo, našumo ir klientų pasitenkinimo aspektus; e) naujų formų profiliavimo ir konsultavimo paslaugų įgyvendinimas. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Valstybinės užimtumo tarnybos (DYPA) skaitmeninė transformacija (priemonės ID: 16942)

Investicijomis daugiausia dėmesio skiriama valstybinei užimtumo tarnybos (DYPA) skaitmeninei transformacijai, siekiant padidinti siūlomų paslaugų veiksmingumą. Visų pirma investicijomis siekiama skaitmeninti, saugoti ir saugoti DYPA archyvus, DYPA įsigyti keletą naujų IT sistemų, tiek internetinių, tiek vietinių taikomųjų programų, ir pertvarkyti kai kurias esamas operacines sistemas. Investicijos taip pat apima: a) skaitmeninių paslaugų plėtrą (per DYPAapp), kuri sudarys sąlygas DYPA teikti elektronines paslaugas bedarbiams ir įmonėms mobiliaisiais telefonais ir planšetiniais kompiuteriais, ir b) priemonės, kuri padėtų DYPA optimizuoti darbo jėgos pasiūlos ir paklausos derinimo procesą, sukūrimą. Minėtomis investicijomis siekiama sukurti geresnę duomenų valdymo ir sprendimų priėmimo sistemą,

maksimaliai padidinti išteklius ir užtikrinti didesnį klientų pasitenkinimą. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

H.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

6 pagrindinė reforma. Darbo teisės modernizavimas ir supaprastinimas ir skaitmeninė darbo sistemų transformacija

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
133	8–3.1. 16744_Darbo teisės modernizavimas ir supaprastinimas	Etapas	Darbo įstatymo įsigaliojimas	Įstatymo nuostata, nurodanti įsigaliojimą –				III KETVIRTIS	2021	Įsigaliojo Darbo įstatymas, kuriuo modernizuojamas: individualaus darbo įstatymas, b) kolektyvinio darbo įstatymas ir profesinių sąjungų įstatymas, c) Darbo ministerijos ERGANI IT sistema, naudojama darbo rinkai stebėti ir nedeklaruojamam bei nedeklaruojamam darbui nustatyti, ir d) profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros sistema.
134	8–3.1. 16750_Skaitmeninė darbo sistemų transformacija	Etapas	Darbo IT sistemų sutarčių skyrimas	Pasiūlymų atranka ir sutarčių sudarymas projektų kūrimas.				IV KETV.	2022	Sutarties sudarymas šiems projektams: – Bendra darbo rinkos stebėsenos IT sistema (ARIADNE) – Darbuotojų sveikata ir sauga (HERIDANOS) – Teisės aktais nustatyto minimaliojo darbo užmokesčio nustatymo procesas – Bendro pensijų fondo (e-EFKA) draudimo istorijos skaitmeninimas – Nauja integruota e. EFKA informacinė sistema (EFKA IITS) – Skaitmeninės pensijų skyrimo sistemos (ATLAS) modernizavimas
135	8–3.1. 16942_Valstybinės užimtumo tarnybos (DYPA) skaitmeninė transformacija	Etapas	DYPA archyvų skaitmeninimas, saugojimas ir saugojimas	Projekto rezultatų priėmimo pažymėjimas				IV KETV.	2023	DYPA archyvų skaitmeninimo, saugojimo ir saugojimo užbaigimas.
135a	8–3.1. 16942_Valstybinės užimtumo tarnybos skaitmeninė transformacija	Tikslas	Skaitmeninė DYPA transformacija	DYPA ataskaita, kuria patvirtinamas				IV KETV.	2025	Valstybinės užimtumo tarnybos skaitmeninės transformacijos užbaigimas: a) septynių naujų IT sistemų, tiek internetinių, tiek vietinių taikomųjų programų (profesinio mokymo nuo kranto, turto valdymo sistemos, FMIS, HRM,

				projektų a, b, c ir d užbaigimas						kibernetinio saugumo, „Chatbot“, virtualiųjų stalinių kompiuterių infrastruktūros (VDI)) pirkimas; b) trijų dabartinių Valstybinės užimtumo tarnybos IT sistemų, t. y. (buvusios OEAD) programėlės DYPA, OPS (ex OAED) DYPA, naujos įrodymais pagrįstos ir duomenimis grindžiamos sprendimų priėmimo sistemos, pertvarkymas; C) skaitmeninių paslaugų plėtra (naudojant programėlę DYPA), kuri suteikia galimybę DYPA teikti elektronines paslaugas bedarbiams ir įmonėms mobiliaisiais telefonais ir planšetiniais kompiuteriais; d) priemonės, padedančios valstybinei užimtumo tarnybai optimizuoti darbo jėgos pasiūlos ir paklausos derinimo procesą, sukūrimas.
134a	8–3.1. 16750_Skaitmeninė darbo sistemų transformacija	Etapas	Darbo IT sistemų užbaigimas	Projektų rezultatų priėmimo pažymėjimas				IV KETV.	2025	Užbaigti šiuos projektus: – Bendra darbo rinkos stebėsenos IT sistema (ARIADNE) – Darbuotojų sveikata ir sauga (HERIDANOS) – Teisės aktais nustatyto minimaliojo darbo užmokesčio nustatymo procesas – Bendro pensijų fondo (e-EFKA) draudimo istorijos skaitmeninimas – Nauja integruota e. EFKA informacinė sistema (EFKA IITS), įskaitant skaitmeninės pensijų skyrimo sistemos (ATLAS) atnaujinimą

I. 3.2 KOMPONENTAS. ŠVIETIMAS, PROFESINIS RENGIMAS BEI MOKYMAS IR ĮGŪDŽIAI

Šia Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano dalimi siekiama gerinti švietimo ir mokymosi visą gyvenimą sistemų kokybę, veiksmingumą ir efektyvumą. Šis komponentas apima investicijas į horizontaliąsias kvalifikacijos kėlimo programas skaitmeninių, žaliųjų ir finansinio raštingumo įgūdžių srityje, skirtas iš viso 628000 paramos gavėjų. Be to, reformuojama mokymosi visą gyvenimą sistema, siekiant pagerinti mokymo paslaugų teikimą, ir reformų bei investicijų rinkinys, daugiausia dėmesio skiriant profesiniam rengimui ir mokymui bei pameistrystės sistemoms, kad jos geriau atitiktų darbo rinkos poreikius. Kalbant apie profesinį rengimą ir mokymą, planu siekiama atnaujinti profesinio rengimo ir mokymo infrastruktūrą bei įrangą ir modernizuoti esamas mokymo programas. Be to, plane numatyta nauja universitetų kompetencijos strategija, kuria siekiama gerinti jų mokslinių tyrimų rezultatus ir švietimo kokybę investuojant į mokslinių tyrimų ir švietimo infrastruktūros modernizavimą, remiant mokslinių tyrimų ir doktorantūros projektus, be kita ko, bendradarbiaujant su privačiuoju sektoriumi, ir rengiant kviestinių profesorių programas. Šios reformos derinamos su investicijomis į švietimo sistemos skaitmeninimą, kurių didelė dalis skiriama interaktyvioms pradinių ir vidurinių mokyklų mokymosi sistemoms, o mažas pajamas gaunančių šeimų moksleiviams ir studentams – IT įrangai įsigyti.

Šis komponentas atitinka konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas investuoti į švietimą, įsidarbinimo galimybes ir įgūdžius ir gerinti viešojo administravimo skaitmeninimą (konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos Nr. 3–2020 m. ir Nr. 2–2019 m.). Laikoma, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gairėmis (2021/C58/01).

I.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas

Reforma: Nauja strategija dėl įgūdžių ugdymo visą gyvenimą. Graikijos kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo sistemos modernizavimas ir tobulinimas (priemonės Nr.: 16913)

Reforma siekiama pagerinti mokymosi visą gyvenimą sistemą, kad ji būtų kokybiškesnė ir labiau atitiktų darbo rinkos poreikius. Visų pirma reforma sudarys sąlygas geriau stebėti ir tenkinti darbo rinkos poreikius modernizuojant, atnaujinant ir sujungiant esamus įvairių ministerijų ir agentūrų duomenų rinkinius, įskaitant 2016 m. sukurtą Darbo rinkos diagnostikos mechanizmą. Vykdant reformą taip pat sukuriamos Mokymosi visą gyvenimą sąskaitos (LSA), kurios, kaip tikimasi, bus pagrindinė tęstinio mokymo priemonė, atsižvelgiant į individualius poreikius, ir naujas nacionalinis reikalavimus atitinkančių mokymo paslaugų teikėjų sąrašas, kuriame instruktoriams taikomi būtiniausi įdirbiu pagrįsti kokybės kriterijai. Galiausiai reforma padės sukurti naują valdymo struktūrą – Nacionalinę įgūdžių tarybą, kuri bus įsteigta DYPA ir bus atsakinga už kasmetinės atnaujintos nacionalinės įgūdžių strategijos rengimą. Kartu su reforma vykdomos investicijos į įvairioms gyventojų grupėms skirtas horizontaliąsias kvalifikacijos kėlimo programas, kuriomis siekiama suteikti a) bazinius ir vidutinio lygio skaitmeninius įgūdžius, b) ekologinius įgūdžius ir c) finansinio raštingumo įgūdžius. Reforma ir investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Universitetų ir inovacijų kompetencijos strategija (priemonės Nr.: 16289)

Reforma siekiama pagerinti Graikijos universitetų mokslinių tyrimų rezultatus ir sklaidą, be kita ko, pritraukiant kvalifikuotus ir išskirtinius akademinius darbuotojus ir mokslininkus, taip pat gerinti studentams siūlomo švietimo kokybę ir atitiktį darbo rinkos poreikiams. Visų pirma, reformoje numatyta: Visų pirma reformoje numatyta: a) 70 mokslinių tyrimų projektų (Mokslinių tyrimų kompetencijos klasterių) finansavimo schema, skirta akademinės bendruomenės atstovams, kad jie galėtų vykdyti mokslinių tyrimų projektus su privačiojo sektoriaus įmonėmis Graikijoje; b) tobulinti atrinktų Graikijos universitetų mokslinių tyrimų ir švietimo infrastruktūrą; C) nacionalinio Graikijos bibliotekų tinklo skaitmeninę transformaciją; ir d) bendrų ir (arba) dviejų pouniversitetinių studijų programų su užsienio universitetais kūrimas. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Pameistrystės sistemos stiprinimas (priemonės Nr.: 16794)

Reformos tikslas – atkurti valstybinės užimtumo tarnybos (DYPA EPAS) gamybinės praktikos profesines mokyklas, kurios yra neatsiejama vyriausybės profesinio rengimo ir mokymo ir jaunimo užimtumo strategijos dalis. Naujos nacionalinės profesinio rengimo ir mokymo sistemos teisinės sistemos įdiegimą; 2) mokymosi procesų supaprastinimas ir naujų metodikų bei priemonių, pavyzdžiui, e. mokymosi platformų ir suskaitmeninto mokymo turinio, integravimas tiek pameistriams, tiek instruktoriams; 3) įvertinti, pertvarkyti ir atnaujinti dabartines mokymo programas (kartu su socialinių partnerių ir darbdavių indėliu), kad jos būtų labiau suderintos su faktiniais darbo rinkos poreikiais; 4) profesinio rengimo ir mokymo infrastruktūros (laboratorijų ir įrangos) atnaujinimas ir modernizavimas; 5) EPAS pastatų renovacija siekiant pagerinti energijos vartojimo efektyvumą ir erdvinį funkcionalumą; 6) virtualiosios realybės technologijų integravimas į kasdienio mokymosi modulius; 7) plataus masto dėstytojų mokymo programos, skirtos DYPA švietimo darbuotojams, dislokavimas; 8) komunikacijos kampanijos, skirtos pameistrystės sistemai propaguoti, įdiegimas. Speciali paskirtų dotacijų dalis turi prisidėti prie ekologiškų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo ir ekologiškos ekonomikos. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Energijos vartojimo efektyvumo renovacija ir priemonės turi atitikti i) bent vidutinio lygio nuodugnią renovaciją, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje dėl pastatų renovacijos (ES) 2019/786, arba b) vidutiniškai bent 30 % sumažinti tiesioginį ir netiesioginį išmetamą ŠESD kiekį, palyginti su ex ante išmetamu kiekiu. Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma priemone reikalaujama, kad statybos darbus atliekantys ekonominės veiklos vykdytojai užtikrintų, kad ne mažiau kaip 70 % (pagal svorį) statybvietėje susidarančių nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai susidarančias medžiagas, nurodytas Europos atliekų sąrašo, sudaryto 2000 m. gegužės 3 d. Sprendimu 2000/532/EB, pakeičiančiu Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a punktą ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147), 17 05 04 kategorijoje) būtų parengiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ir kitokiam medžiagų naudojimui, įskaitant užpildymo operacijas, kai atliekos pakeičiamos kitomis medžiagomis, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo.

Reforma: Darbo jėgos įgūdžių ugdymas, perkvalifikavimas ir kvalifikacijos kėlimas taikant reformuotą mokymo modelį (profesinio švietimo ir mokymo reforma) (priemonės Nr.: 16792)

Reforma siekiama 1) pagerinti valstybinės užimtumo tarnybos (DYPA) profesinio mokymo skyrių kokybės kontrolę (pvz., vertinimo sistemas, kuriomis stebima stažuotojų pažanga ir veiklos rezultatai), 2) atnaujinti jų modulius atsižvelgiant į dabartinius ir būsimus darbo rinkos poreikius vykdant išsamią DYPA aktyvios darbo rinkos politikos reformą ir 3) skatinti e. mokymąsi ir mokymo turinio skaitmeninimą. Tai susiję su investicijomis į įrangos tiekimą laboratorijoms. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Profesinio rengimo ir mokymo tobulinimas (priemonės Nr.: 16934)

Siūloma reforma siekiama paspartinti įstatymo Nr. 4763/2020 įgyvendinimą. Tikimasi, kad siūlomais veiksmais: Prisidedama prie profesinio rengimo ir mokymo (PRM) patrauklumo švietimo srityje, 2) sustiprins ryšį tarp švietimo ir darbo rinkos poreikių ir 3) suteiks įgūdžių, kurių reikia dvejopam perėjimui prie žaliosios ekonomikos ir skaitmeninei pertvarkai, ir gerina užimtumo, visų pirma jaunimo, perspektyvas. Reformą sudaro šie elementai: a) penkių teminių ir dešimties pažangiojo profesinio mokymo mokyklų (SAEK) mokymo vadovų, mokymo programų ir instruktorių mokymo rengimas ir rengimas, taip pat šešių iš šių institutų pastatų renovacija; b) mokymo programų, mokymo programų ir dėstytojų mokymo programų, skirtų 25 pavyzdiniams profesiniams bilietams (pavyzdys EPAL), rengimą ir plėtojimą, taip pat 21 iš šių Lyceums pastato renovaciją; C) nacionalinės kvalifikacijų ir profesinio orientavimo sertifikavimo organizacijos (EOPPEP) skaitmeninių paslaugų plėtra ir e. mokymosi profesinio rengimo ir mokymo platformos, kurioje esama mokymosi medžiaga paverčiama e. mokymosi moduliais, kūrimas. Visais projektais siekiama skatinti moteris dalyvauti profesinio rengimo ir mokymo programose ir ugdyti jų vadovavimo įgūdžius. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Investicijos: Švietimo skaitmeninė transformacija (priemonės Nr.: 16676)

Investicijomis numatoma skaitmeninė švietimo turinio, infrastruktūros ir paslaugų transformacija, taip pat visapusiška reformų strategija, kuria siekiama atnaujinti mokymo programas, racionalizuoti paslaugas ir stebėti švietimo rezultatus. Investiciją sudaro šie komponentai: Skaitmeninis turinys mokyklose; skaitmeninė įranga mokyklose; mokytojų profesinis tobulėjimas mokyklose ir skaitmeninės paslaugos mokyklose ir universitetuose. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Profesinio rengimo ir mokymo tobulinimas: Laboratorinės įrangos tiekimas laboratoriniams centrams SAEK, EPAL, povidurinių metų vertinimo klasėms ir profesinio mokymo mokykloms (priemonės ID: 16933)

Šiomis investicijomis modernizuojama ir modernizuojama profesinio rengimo ir mokymo įstaigų laboratorijų infrastruktūra visoje Graikijoje, visų pirma kiek tai susiję su aukštesnio lygio profesinio mokymo mokyklomis (SAEK), vyresnio amžiaus profesinėmis mokyklomis (EPAL), profesinio mokymo povidurinias metais klasėmis ir profesinio mokymo mokyklomis. Šios investicijos papildo profesinio rengimo ir mokymo tobulinimo reformą. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

I.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Didžiausios investicijos 5: Nauja strategija dėl įgūdžių ugdymo visą gyvenimą. Graikijos įgūdžių tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos modernizavimas ir tobulinimas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
138	9–3,2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16913_A Nauja Mokymosi visą gyvenimą strategija: Graikijos įgūdžių tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos modernizavimas ir tobulinimas	Etapas	Teisės aktų įsigaliojimas mokymosi visą gyvenimą strategijoje	Pirminės ir antrinės teisės aktų įsigaliojimas				II KETV.	2022	Remiantis Nacionaline mokymosi visą gyvenimą strategija, įsigalios pirminės ir antrinės teisės aktai, kuriuose bus išdėstyti pagrindiniai naujosios mokymosi visą gyvenimą programos elementai (įskaitant nuostatas dėl Nacionalinės įgūdžių tarybos, kaip centrinės priežiūros institucijos, įsteigimo, siekiant tobulinti mokymosi visą gyvenimą sąskaitas, nacionalinių reikalavimus atitinkančių mokymo paslaugų teikėjų sąrašą ir rezultatų suvestinę bei darbo rinkos diagnozavimo mechanizmą).
139	9–3,2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16913_A Nauja Mokymosi visą gyvenimą strategija: Graikijos	Tikslas	Mokymosi visą gyvenimą strategijos užbaigimo patvirtinimas		Asmenų, gavusių sėkmingą pažymėjimą, skaičius dalyvavimas mokymo programoje	0	150 000	IV KETV.	2022	Mokymo programų, susijusių su skaitmeniniu, žaliuoju ir finansiniu raštingumu, užbaigimas bent 150000 dalyvių ir visiems sėkmingiems dalyviams įgytų įgūdžių patvirtinimas ir sertifikavimas. Šiomis investicijomis siekiama patenkinti šių gyventojų grupių skaitmeninio, žaliojo ir finansinio raštingumo įgūdžių poreikį: a) bedarbiai, ypač jaunimas ir ilgalaikiai bedarbiai, b) darbuotojai, ypač tie, kuriems kyla didelė nedarbo rizika ir kurie yra palikti nuošalyje dėl darbo erdvės technologijų, c) darbuotojai, ypač MVĮ, kurių vidaus mokymo pajėgumai riboti, d) viešojo sektoriaus darbuotojai, įskaitant mokytojus. Siūlomi įgūdžiai: a)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	įgūdžių tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos modernizavimas ir tobulinimas									bazinius skaitmeninius įgūdžius, b) vidutinio lygio skaitmeninius įgūdžius, c) žaliuosius įgūdžius ir d) finansinio raštingumo įgūdžius.
140	9–3,2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16913_A Nauja Mokymosi visą gyvenimą strategija: Graikijos įgūdžių tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos modernizavimas ir tobulinimas	Tikslas	Mokymo programos mokymosi visą gyvenimą strategijos užbaigimo patvirtinimas ir pastato įsigijimas		Asmenų, gavusių sėkmingą pažymėjimą, skaičius mokymo programos užbaigimas	150 000	500 000	IV KETV.	2025	– Skaitmeninio, žaliojo ir finansinio raštingumo įgūdžių mokymo programų, skirtų 500000 dalyvių (bendrai, 1 ir 2 bangos), užbaigimas ir įgūdžių, įgytų pagal abi mokymo programas visiems sėkmingiems dalyviams, patvirtinimas ir sertifikavimas. Iš visų dalyvių bent 33 proc. (167000 dalyvių) turi būti vykdę mokymo programas, susijusias su žaliaisiais įgūdžiais ir ekologiškomis darbo vietomis ekologiškoje ekonomikoje. – Naujo pastato, kuris veiks kaip DYPA ir Nacionalinės įgūdžių tarybos būstinė ir kuriame taip pat veiks centrinis DYPA mokymosi visą gyvenimą centras, įsigijimas.

11 grupė: Darbo vietų kūrimo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas/Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai. DYPA – Reformos ir investicijos

- DYPA vietos padalinių restruktūrizavimas ir pavadinimo keitimas siekiant skatinti užimtumą (KPA2) (ID: 16941)
- Aktyvios darbo rinkos politikos reforma (ID: 16747)
- Pameistrystės sistemos stiprinimas (ID: 16794)
- Pasyvios darbo rinkos politikos reforma perėjimui prie užimtumo remti (ID: 16746)
- Darbo jėgos įgūdžių ugdymas, perkvalifikavimas ir kvalifikacijos kėlimas taikant reformuotą mokymo modelį (profesinio švietimo ir mokymo reforma) (ID: 16792)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
141	8–3.1. Darbo vietų kūrimo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas – 16941_DYPA vietos VUT restruktūrizavimas ir pervadinimas (KPA2)	Etapas	DYPA organizacinė reforma. Teisės aktų įsigaliojimas	Įsigalioję teisės aktai				III KETVIRTIS	2021	Graikijos darbuotojų užimtumo organizacijos (DYPA) organizacinės reformos įsigaliojimas, restruktūrizavimas, atnaujinimas ir vietos valstybinių užimtumo tarnybų pavadinimo keitimas siekiant pagerinti siūlomų paslaugų kokybę, pajėgumus ir veiksmingumą.
141a	8–3.1. Darbo vietų kūrimo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas – 16941_DYPA vietos padalinių restruktūrizavimas ir pervadinimas užimtumui skatinti (KPA2)	Etapas	KPA2 renovacija, komunikacijos strategija, klientų aptarnavimo kokybės kontrolė, naujos profiliavimo ir konsultavimo paslaugos.	DYPA ataskaita, kuria patvirtinama, kad projektai a, b, c, d. užbaigti.				IV KETV.	2025	Užbaigti šiuos projektus: a) DYPA 40 vietos padalinių pertvarkymas ir pastatų renovacija užimtumui skatinti (KPA2); b) naujos DYPA komunikacijos strategijos įgyvendinimas; C) klientų aptarnavimo kokybės kontrolės mechanizmų tobulinimas matuojant ir stebint veiksmingumo, efektyvumo, našumo ir klientų pasitenkinimo aspektus; d) naujų formų profiliavimo ir konsultavimo paslaugų įgyvendinimas.
142	8–3.1. 16746_ Pasyvios darbo rinkos politikos pertvarka siekiant remti perėjimą į darbo rinką	Etapas	Abipusio įsipareigojimo sistemos reformos teisės aktų įsigaliojimas	Įsigalioję teisės aktai				III KETVIRTIS	2022	Įsigaliojo teisės aktai, kuriais reformuojama tarpusavio įsipareigojimų sistema, kurioje nustatyti valstybinės užimtumo tarnybos (VUT) ir darbo ieškančio asmens santykiai. Be kita ko, reforma apims naują aktyvios darbo paieškos apibrėžtį ir sankcijas tiems bedarbiams, kurie nesilaiko naujųjų taisyklių.
142a	8–3.1. 16746_ Pasyvios darbo rinkos politikos pertvarka siekiant remti perėjimą į darbo rinką	Etapas	Teisės aktai dėl bedarbio pašalpų ir pašalpų	Teisės aktų įsigaliojimas,				IV KETV.	2024	Įsigaliojo teisės aktai, kuriais siekiama konsoliduoti ir racionalizuoti bedarbio pašalpas ir pašalpas, kad būtų padidintas viešųjų išlaidų veiksmingumas ir pašalintos paskatos bedarbiams kelti kvalifikaciją ir (arba) persikvalifikuoti, išlaikant jų teisę gauti bedarbio pašalpą dalyvavimo mokymuose metu.
142b	8–3.1. 16746_ Pasyvios darbo rinkos	Etapas	Bandomasis projektas dėl	DYPA ataskaita, kuria				IV KETV.	2025	Bandomojo projekto, pagal kurį bendras bedarbio pašalpų indeksavimas bus taikomas naujausiam

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	politikos pertvarka siekiant remti perėjimą į darbo rinką		bedarbio pašalpų konsolidavimo ir supaprastinimo	patvirtinamas bandomojo projekto užbaigimas						dienos grynojo darbo užmokesčio lygiui, užbaigimas.
143	9–3,2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16792_Darbuotojų kompetencija, perkvalifikavimas ir kvalifikacijos kėlimas taikant reformuotą mokymo modelį (profesinio švietimo ir mokymo reforma)	Etapas	Profesinio rengimo ir mokymo kokybės kontrolės sistemos sutarčių skyrimas	Pranešimas apie sutarčių skyrimą				II KETV.	2023	Skiriant sutartį dėl profesinio rengimo ir mokymo kokybės kontrolės sistemos buvo siekiama pagerinti Graikijos darbuotojų užimtumo organizacijos (DYPA) profesinio mokymo skyrių kokybės kontrolę, daugiausia įvertinant jos rezultatus ir stebint stažuotojų pažangą ir rezultatus darbo rinkoje.
144	8–3.1. 16747_Aktyvios darbo rinkos politikos reforma	Tikslas	ADRP kvalifikacijos kėlimo užimtumo programos užbaigimas		Sėkmingų rezultatų pažymėjimą gavusių bedarbių (25–45 metų) skaičius mokymo programos užbaigimas	0	7 000	IV KETV.	2024	Visapusiškos kvalifikacijos kėlimo ir (arba) perkvalifikavimo programos užbaigimas ir ne mažiau kaip 7000 bedarbių (25–45 m.) iš visų 7500 paramos gavėjų įsidarbinimas
144a	8–3.1. 16747_Aktyvios darbo rinkos politikos reforma	Etapas	Aktyvios darbo rinkos politikos užimtumo programos užbaigimas	DYPA ataskaita, kuria patvirtinamas programų užbaigimas				IV KETV.	2025	Šių aktyvių darbo rinkos politikos programų užbaigimas: a) Keturios tikslinės trumpalaikės programos, pagal kurias subsidijuojamas ne mažiau kaip 30600 bedarbių iš visų 34000 paramos gavėjų užimtumas privačiajame sektoriuje b) naujo bandomuoju išbandyto atvirosios sistemos įgyvendinimo modelio, skirto ADRP, diegimas (pagal kurį 8000 dalyvių siūloma mokymo

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										programos, 7000 dalyvių siūloma užimtumo subsidijos, o 850 dalyvių – verslumo subsidijos) C) laikinas Valstybinės užimtumo tarnybos konsultacinio personalo tobulinimas įdarbinant 600 papildomų konsultantų ir d) Valstybinės užimtumo tarnybos 1000 patarėjų užimtumo klausimais mokymas.
145	9–3,2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16794_Pameistrystės sistemos stiprinimas	Tikslas	E. mokymosi skaitmeninimo mokymo kursų užbaigimas		Suskaitmenintų mokymo kursų skaičius (e. mokymosi kursai)	0	250	IV KETV.	2025	Bent 250 DYPA pameistrystės profesinių mokyklų (EPAS) mokymo kursų skaitmeninimo užbaigimas. Priemonės tikslas – supaprastinti mokymosi procesus ir įtraukti naujas metodikas ir priemones, pavyzdžiui, e. mokymosi platformas ir skaitmeninį mokymo turinį tiek pameistriams, tiek instruktoriams.
145a	9–3,2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16794_Pameistrystės sistemos stiprinimas	Etapas	Teisinė sistema. Profesinio rengimo ir mokymo nacionalinė sistema	Įsigalioję teisės aktai				IV KETV.	2024	Įstatymo dėl nacionalinės profesinio mokymo sistemos įsigaliojimas.
145b	9–3,2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16794_Pameistrystės sistemos stiprinimas	Etapas	Profesinio rengimo ir mokymo mokyklų kokybės kontrolė, mokymo programų reforma, profesinio rengimo ir mokymo	DYPA ataskaita, kuria patvirtinama, kad projektai užbaigti				IV KETV.	2025	Užbaigti šiuos projektus: 1) įvertinti, pertvarkyti ir atnaujinti bent 34 mokymo programas, siekiant jas labiau suderinti su faktiniais darbo rinkos poreikiais; 2) PRM infrastruktūros atnaujinimas ir modernizavimas (bent 210 laboratorijų ir jų įrangos); 3) bent 25 EPAS pastatų renovacija siekiant pagerinti energijos vartojimo efektyvumą ir erdvinį funkcionalumą; 4) virtualiosios realybės technologijų integravimas į kasdienio mokymosi modulius

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
			infrastruktūra ir kiti DYPA projektai							5) išsamios „instruktorių mokymo“ programos, skirtos DYPA švietimo darbuotojams (kuriuose dalyvautų ne mažiau kaip 810 instruktorių), sukūrimas; 6) komunikacijos kampanijos, skirtos pameistrystės sistemai propaguoti, pradėjimas, diegimas. Užbaigtais statybos ir renovacijos darbais pagal 3 projektą vidutiniškai pasiekiama bent vidutinio lygio renovacija, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje (ES) 2019/786 dėl pastatų renovacijos, arba b) tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis vidutiniškai turi būti sumažintas bent 30 proc., palyginti su ex ante išmetamu ŠESD kiekiu.
146	9–3,2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16792_Darbuotojų kompetencija, perkvalifikavimas ir kvalifikacijos kėlimas taikant reformuotą mokymo modelį (profesinio švietimo ir mokymo reforma)	Etapas	Profesinio rengimo ir mokymo kokybės kontrolės sistema, valstybinės užimtumo tarnybos (DYPA) profesinio mokymo skyrių modulių atnaujinimas, skaitmeniniai kursai, įrangos tiekimas 49 laboratorijoms, sektorių mokymo programos	Nacionalinės užimtumo organizacijos ataskaita, patvirtinanti a, b, c, d ir e projektų užbaigimą				IV KETV.	2025	Užbaigti šiuos projektus: a) profesinio rengimo ir mokymo kokybės kontrolės sistema, kuria siekiama pagerinti nacionalinės užimtumo organizacijos (DYPA) profesinio mokymo skyrių kokybės kontrolę b) Valstybinės užimtumo tarnybos (DYPA) profesinio mokymo skyrių mokymo modulių atnaujinimo užbaigimas vykdant išsamią DYPA aktyvios darbo rinkos politikos reformą. C) Skaitmeninių kursų kūrimo užbaigimas d) susijusios įrangos, skirtos PRM mokyklų laboratorijoms, pirkimas. e) sektorių mokymo programų užbaigimas.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
			užbaigimo							

12 grupė: Švietimo ir religijos reikalų ministerija. Reformos ir investicijos

- Profesinio rengimo ir mokymo tobulinimas: Laboratorinės įrangos tiekimas laboratoriniams centrams SAEK, EPAL, povidurinių metų vertinimo klasėms ir profesinio mokymo mokykloms (ID: 16933)
- Profesinio rengimo ir mokymo tobulinimas (ID: 16934)
- Universitetų ir inovacijų kompetencijos strategija (ID: 16289)
- Švietimo skaitmeninė transformacija (ID: 16676)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
147	9–3,2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16289_Universitetų kompetencijos ir inovacijų strategija	Etapas	Kompetencijos universitetai ir mokslinių tyrimų kompetencijos grupės patvirtinimo sprendimai	Švietimo, religijos ir sporto ministerijos sprendimų dėl patvirtinimo priėmimas				IV KETV.	2023	Švietimo, religijos ir sporto ministerijos sprendimų dėl patvirtinimo, kad atrinkti universitetai atnaujintų ir patobulintų savo mokslinių tyrimų ir švietimo infrastruktūrą (pvz., įrangą ar mokslinių tyrimų laboratorijas), išplėstų naujas mokslinių tyrimų sritis ir pagerintų siūlomą mokymą, priėmimas. Švietimo, religijos ir sporto ministerijos sprendimas patvirtinti 70 universitetų ir privačiojo sektoriaus bendradarbiavimu grindžiamų mokslinių tyrimų projektų pagal

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										iniciatyvą „Mokslinių tyrimų kompetencijos veiksmų grupės“.
148	9–3,2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16676_Švietimo skaitmeninė transformacija	Tikslas	Interaktyvių sistemų įrengimo užbaigimas		Įdiegtų interaktyvių mokymosi sistemų skaičius	0	36 000	II KETV.	2024	Bent 36000 interaktyvių mokymosi sistemų, skirtų pradinių ir vidurinių mokyklų klasėms, įrengimas
148a	9–3,2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16676_Švietimo skaitmeninė transformacija	Etapas	Mokymo programų atnaujinimo, paslaugų racionalizavimo ir švietimo rezultatų stebėsenos strategija	Išsamios reformų strategijos, kuria siekiama atnaujinti mokymo programas, racionalizuoti paslaugas ir stebėti švietimo rezultatus, paskelbimas				II KETV.	2025	Parengti išsamią reformų strategiją, skirtą mokymo programoms atnaujinti, paslaugoms racionalizuoti ir švietimo rezultatams stebėti.
148b	9–3,2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16676_Švietimo skaitmeninė transformacija	Etapas	Skaitmeninė švietimo transformacija	Švietimo ministerijos ataskaita, patvirtinanti projektų užbaigimą				IV KETV.	2025	Užbaigti šiuos projektus: 1. Tradicinių mokymo programų ir švietimo turinio transformavimas į atvirąją, interaktyvią, skaitmeninę aplinką 2. Mokyklinio profesinio orientavimo paslaugų teikimas naudojant mašininį mokymąsi 3. Bent 2930 interaktyvių mokymosi sistemų, skirtų pradinių ir vidurinių mokyklų klasėms, įrengimas 4. Ne mažiau kaip 500000 čekių, skirtų skaitmeninei įrangai įsigyti, suteikimas mokiniams ir mokytojams 5. Robotikos ir gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos (MTIM) mokymosi infrastruktūros teikimas valstybinėms mokykloms

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										6. Skaitmeninių priemonių teikimas neįgaliems ar specialiųjų ugdymo poreikių turintiems mokiniams 7. Inovacijų centrų plėtra 13 regioninių direktoratų 8. Mokymas 120000 mokytojų, įskaitant 35000 specializuotų mokytojų 9. Mokyklų ir universitetų skaitmeninių paslaugų tobulinimas
149	9–3,2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16933_Profesinio švietimo ir mokymo tobulinimas: Laboratorinės įrangos tiekimas laboratoriniams centrams SAEK, EPAL, povidurinių metų vertinimo klasėms ir profesinio mokymo mokykloms	Tikslas	Profesinio rengimo ir mokymo laboratorijų centrų atnaujinimas		Visiškai modernizuotų ir atnaujintų PRM mokyklų laboratorijų skaičius	0	376	IV KETV.	2025	376 laboratorijoms skirtos laboratorinės įrangos infrastruktūros atnaujinimo ir visiško techninio modernizavimo PRM mokyklose užbaigimas: –Aukštesnio profesinio mokymo mokyklos (SAEK) – Profesiniai diplomai (EPAL) – Profesinio mokymo mokyklų povidurinių metų pameistrystės klasė.
150	9–3,2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16289_Universitetų kompetencijos ir inovacijų strategija	Etapas	Visų universitetų kompetencijos ir inovacijų strategijos projektų užbaigimas	Graikijos aukštojo mokslo institucijos ataskaita, kuria patvirtinama, kad užbaigti visi universitetų ir inovacijų kompetencijos				IV KETV.	2025	Visų universitetų ir inovacijų kompetencijos strategijos projektų užbaigimas: a) 70 bendrų mokslinių tyrimų projektų (Mokslinių tyrimų kompetencijos klasterių), skirtų akademinės bendruomenės nariams su privačiojo sektoriaus įmonėmis, užbaigimas.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
				strategijos projektai.						b) pagal šią priemonę atrinktų Graikijos universitetų mokslinių tyrimų ir švietimo infrastruktūros atnaujinimo užbaigimas. C) Nacionalinio Graikijos bibliotekų tinklo skaitmeninės transformacijos užbaigimas. bendrų ir (arba) dualinių antrosios pakopos studijų programų su užsienio universitetais rengimas.
152	9–3,2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16934_Profesinio švietimo ir mokymo tobulinimas	Etapas	Profesinio rengimo ir mokymo sistemos SAEK tobulinimas, EPAL modelio projektavimas ir kūrimas, skaitmeninimas EOPPEP užbaigimas	Švietimo ministerijos ataskaita, patvirtinanti projektų užbaigimą				IV KETV.	2025	Toliau nurodytų projektų, kuriais siekiama patobulinti profesinio rengimo ir mokymo sistemą, pabaigimas: 1. Mokymo vadovų, mokymo programų ir dėstytojų mokymo programų, skirtų 5 teminėms ir 10 pažangiojo profesinio mokymo mokyklų (SAEK), ir pastatų renovacijai pagal 6 temines/eksperimentines SAEK programas; 2. Mokymo programų, mokymo programų ir dėstytojų mokymo programų, skirtų 25 pavyzdiniams profesiniams liudijimams (ESPAL pavyzdys), rengimas ir plėtojimas, taip pat 21 pavyzdinio EPAL pastatų renovacija; 3. Nacionalinės kvalifikacijų ir profesinio orientavimo sertifikavimo organizacijos (EOPPEP) skaitmeninimas, įskaitant e. egzaminų platformos ir profesinio rengimo ir mokymo e. mokymosi platformos sukūrimą.

J. 3.3 KOMPONENTAS. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ATSPARUMO, PRIEINAMUMO IR TVARUMO DIDINIMAS

Pagal šį Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentą daugiausia dėmesio skiriama sveikatos priežiūros sistemos atsparumo didinimui įvairiomis intervencijomis. Dalis šių priemonių yra skirtos tiek fizinei, tiek skaitmeninei infrastruktūrai ir veiklos tobulinimui, siekiant modernizuoti ir atnaujinti ligoninių sistemą ir sveikatos centrų tinklą. Kitais siekiama remti ir didinti sveikatos priežiūros sektoriaus prieinamumą, veiksmingumą ir atsparumą. Konkrečiau, tai priemonės, kuriomis stiprinama visuomenės sveikata ir prevencija, didinami sveikatos priežiūros sistemos pajėgumai teikti psichikos sveikatos ir priežiūros namuose paslaugas, remiamas perėjimas prie stipresnio pirminės sveikatos priežiūros sektoriaus, racionalizuojamos išlaidos vaistams ir remiami moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra. Sveikatos priežiūros sistemų ir paslaugų skaitmeninimo plano tikslas – skatinti veiksmingumą, gerinti prieigą ir didinti bendrą viešųjų išlaidų skaidrumą ir kokybę sistemoje. Laikoma, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gairėmis (2021/C58/01).

J.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas

Reforma: Reformos ir investicijų į sveikatos priežiūros sektorių spartinimas. Sveikatos priežiūros išlaidų susigrąžinimo mažinimas ir racionalizavimas (priemonės Nr.: 16816)

Vykdant lėšų susigrąžinimo sistemos reformą, apskaičiuojant susigrąžinimą atsižvelgiama į rizikos pasidalijimą nustatant privalomą lėšų susigrąžinimo mažinimo tikslą per ateinančius metus, minimalų lėšų susigrąžinimo sumų sumažinimą 50 000 000 EUR (2022 m.), 150 000 000 eurų (2023 m.), 300 000 000 eurų (2024 m.) ir 400 000 000 EUR (2025 m.) atitinkamai nuo 2020 m. lygio, kuris turi būti pasiektas visapusiškai įgyvendinant anksčiau priimtas ir naujas veiksmingumo didinimo priemones ir visiškai laikantis ES valstybės pagalbos taisyklių. Be to, pagal priemonę numatoma, kad atsakingos įmonės finansuoja klinikinius tyrimus, mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą ar kitas investicines išlaidas, iš dalies kompensuojant jų susigrąžinimo įsipareigojimus 2021 m. ir vėliau. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.

Reforma: Pirminės sveikatos priežiūros sistemos reforma (priemonės Nr.: 16755)

Pirminės sveikatos priežiūros sistemos reforma siekiama atnaujinti sveikatos centrų infrastruktūrą ir medicinos įrangą ir pertvarkyti pirminės sveikatos priežiūros sistemą perkvalifikuojant darbuotojus, kad jie galėtų atlikti pirminės sveikatos priežiūros funkcijas. Šia reforma numatoma: 1) užbaigti modernizavimą ir efektyviai energiją vartojančią renovaciją ir įsigyti medicinos įrangą ne mažiau kaip 156 šalies sveikatos priežiūros centrams, 2) parengti pirminės sveikatos priežiūros reformos veiksmų gaires, bandomąjį nukreipimo mechanizmo įgyvendinimą, darbuotojų mokymus, kuriais siekiama gerinti PHC darbo jėgos pajėgumus, sukurti skaitmeninę platformą, kuria būtų stiprinamas duomenų naudojimas priimant informacija pagrįstus sprendimus PHC srityje, 3) išplėsti aktyvių (kai kursai jau pradėti) šeimos medicinos mokymo programų prieinamumą, kad jas siūlytų bent 75 proc. medicinos mokyklų, ir 4) iki 2022 m. IV ketv. remti integruotos priežiūros sistemos kūrimą sukuriant lėtinių ligų valdymo sistemą. Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01).

Visų pirma priemone reikalaujama, kad statybos darbus atliekantys ekonominės veiklos vykdytojai užtikrintų, kad ne mažiau kaip 70 % (pagal svorį) statybvietėje susidarančių nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai susidarančias medžiagas, nurodytas Europos atliekų sąrašo, sudaryto 2000 m. gegužės 3 d. Sprendimu 2000/532/EB, pakeičiančiu Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a punktą ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147), 17 05 04 kategorijoje) būtų parengiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ir kitokiam medžiagų naudojimui, įskaitant užpildymo operacijas, kai atliekos pakeičiamos kitomis medžiagomis, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Nacionalinės visuomenės sveikatos prevencijos programos „Spiros Doxiadis“ įgyvendinimas (priemonės ID: 16783)

Reforma siekiama pagerinti gyventojų gyvenimo kokybę ir sveikatos priežiūros sistemos atsparumą sukuriant visapusišką prevencijos, pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros sistemą. Tai apima keletą bandomojo projekto elementų: (1a) intervencinės priemonės, kuriomis siekiama skatinti fizinį aktyvumą ir sveiką mitybą: a) sveikatos priežiūros ir mokyklų valgyklų teisės aktų sistema, b) sistemingas mokymas, pasitelkiant praktinį mokymą mokyklų mokymo programose, c) bendruomenės veiksmai, d) Europos nutukimo centro įsteigimas, e) fizinio aktyvumo skatinimas, f) skaitmeninės priemonės, g) informuotumo didinimo kampanija, 1b) sveikatos raštingumo intervencinės priemonės, kuriose daugiausia dėmesio skiriama žalingoms piktnaudžiavimo alkoholiu pasekmėms, (1c) intervencinės priemonės, skirtos užkirsti kelią psichosocialinėms problemoms vaikams, (1d) intervencinės priemonės, susijusios su vaikų dantų priežiūra, (2a) gyventojų atrankinė patikra dėl krūties vėžio, gimdos kaklelio vėžio, kolorektalinio vėžio ir širdies ir kraujagyslių ligų, 2b) nacionalinės prenatalinės atrankinės patikros atokiose vietovėse ir nacionalinės prenatalinės patikros intervencinės priemonės, 3) visuomenės sveikatos sistemos funkcinis ir veiklos modernizavimas. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Reforma psichikos sveikatos ir priklausomybės srityse (priemonės Nr.: 16820)

Šia reforma siekiama užtikrinti galimybę konkrečioms psichikos ligomis ir priklausomybe sergančioms gyventojų grupėms naudotis kokybiškomis psichikos sveikatos paslaugomis, kad būtų užkirstas kelias jų marginalizacijai ar institucionalizavimui. Ją sudaro psichikos sveikatos paslaugų, teikiamų demencija ir Alzheimerio liga sergantiems pacientams, taip pat autizmu sergantiems pacientams ir vaikų, paauglių ir jaunų suaugusiųjų amžiaus grupės pacientams, taip pat psichikos sveikatos paslaugos priklausomybe sergantiems asmenims, plėtra per psichikos sveikatos padalinius. Kartu kuriamos interneto taikomosios programos ir skaitmeninamos psichikos sveikatos paslaugos. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Sveikatos sistemos organizacinės reformos (priemonės Nr.: 16756)

Sustiprinti Graikijos su diagnoze susijusios grupės (DRG) institutą (KETEKNY) ir 2) sukurti sistemą, kuri užtikrintų patikimų, kokybiškų procedūrų ir veiklos rezultatų, susijusių su pacientų priežiūra, sveikatos poreikiais ir priežiūros teikimu, nustatymą, siekiant paremti Graikijos sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo agentūrą (ODIPY) ir jos veiklą. Tikimasi, kad sukūrus nacionalinį sveikatos žemėlapį, kuriame būtų registruojama sveikatos priežiūros sistemos paslaugų paklausa ir pasiūla ir nustatyta kokybės vertinimo sistema, bus užtikrintas didesnis sveikatos priežiūros sistemos skaidrumas ir veiksmingumas. Be to, reformą papildo renkamųjų chirurgų laukiančiųjų sąrašo sumažinimas (užbaigus 34000 chirurginių operacijų po

pietų (netikėtumas atliekamas pasibaigus įprastoms Nacionalinės sveikatos sistemos (NHS) darbo valandoms). Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Investicijos: Sveikatos infrastruktūra (priemonės ID: 16795)

Investicijas sudaro visapusiški veiksmai, skirti modernizuoti visos Graikijos ligoninių logistinę infrastruktūrą, įskaitant efektyviai energiją vartojančią pastatų renovaciją ir naujos medicininės įrangos tiekimą. Investicijos suteikia galimybę Nacionalinės sveikatos sistemos medicinos ir slaugos darbuotojams naudotis priemonėmis, reikalingomis teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybei ir veiksmingumui gerinti. Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma priemone reikalaujama, kad statybos darbus atliekantys ekonominės veiklos vykdytojai užtikrintų, kad ne mažiau kaip 70 % (pagal svorį) statybvietėje susidarančių nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai susidarančias medžiagas, nurodytas Europos atliekų sąrašo, sudaryto 2000 m. gegužės 3 d. Sprendimu 2000/532/EB, pakeičiančiu Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a punktą ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147), 17 05 04 kategorijoje) būtų parengiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ir kitokiam medžiagų naudojimui, įskaitant užpildymo operacijas, kai atliekos pakeičiamos kitomis medžiagomis, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Skaitmeninė sveikatos transformacija (DigHealth) (priemonės ID: 16752)

Investicijomis siekiama optimizuoti sveikatos priežiūros kokybę ir pacientų saugą teikiant naujas novatoriškas paslaugas ir kartu padėti kontroliuoti sveikatos priežiūros išlaidas atgrasant nuo perteklinio produktų, vaistų naudojimo, gerinant ligoninių valdymą, pacientų patirtį, viešųjų pirkimų procedūras ir gerinant sistemos funkcijas, sąveikumą ir Europos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizacijos (EOPYY) skaitmeninius pajėgumus. Investicijos apima aštuonių paprojekčių įgyvendinimą: nacionalinių skaitmeninių sveikatos įrašų užbaigimas ir įgyvendinimas, vėžio gydymo skaitmeninės transformacijos programos diegimas, Nacionalinio telemedicinos tinklo (EDIT) pajėgumų didinimas, ligoninių skaitmeninės parengties gerinimas ir EOPYY skaitmeninė transformacija, paskyrimų kūrimo ir valdymo sistemos plėtros paslaugos pagal Nacionalinę skiepijimo nuo COVID-19 programą, elektroninės receptų sistemos infrastruktūros modernizavimas ir IDIKA SA informacinių sistemų kūrimo ir gamybos operacijų paslaugos. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Radioterapijos centro įsteigimas Atėnų toracinių ligų ligoninėje „Sotiria“ (priemonės Nr.: 16757)

Radioterapijos centro įsteigimas ir statyba „Sotiria“ ligoninėje padeda patenkinti vėžiu sergančių pacientų poreikius ir patenkinti padidėjusią radioterapijos skyrių paklausą šalyje. Tai apima naujo radioterapijos skyriaus sukūrimą, naują pastatų infrastruktūrą ambulatoriniam skyriui, klinikinės kompetencijos centrams ir specializuotos priežiūros skyriams įrengti, esamų pastatų sujungimą („Mega Laikon“ ir „300 Andron“); klinikų ir naujų laboratorijų, įskaitant infrastruktūrą ir įrangą, renovacija. Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus

pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma priemone reikalaujama, kad statybos darbus atliekantys ekonominės veiklos vykdytojai užtikrintų, kad ne mažiau kaip 70 % (pagal svorį) statybvietėje susidarančių nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai susidarančias medžiagas, nurodytas Europos atliekų sąrašo, sudaryto 2000 m. gegužės 3 d. Sprendimu 2000/532/EB, pakeičiančiu Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a punktą ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147), 17 05 04 kategorijoje) būtų parengiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ir kitokiam medžiagų naudojimui, įskaitant užpildymo operacijas, kai atliekos pakeičiamos kitomis medžiagomis, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Sveikatos priežiūros namuose ir ligoninių namuose sistemų kūrimas (priemonės Nr.: 16753)

Investicijos susijusios su sveikatos priežiūros namuose sistemos, skirtos tikslinėms lėtinę negalią turinčių pacientų grupėms, sukūrimu. Priežiūra namuose derinama su tuo pačiu metu organizuojama sveikatos priežiūros skyrių parama ir ji skirta vaikams, paaugliams ir suaugusiesiems, turintiems rimtų lėtinių sveikatos problemų, sukeliančių ilgalaikę arba nuolatinę negalią. Tai pagerina pacientų gyvenimo kokybę ir atlaisvina išteklius nacionalinei sveikatos sistemai. Investicijomis įgyvendinamos penkios projekto dalys: 1) poreikių vertinimo tyrimas, kuriame daugiausia dėmesio skiriama gerosios patirties nustatymui, poreikių ir dabartinės padėties Graikijoje registravimui ir pasiūlymo dėl priežiūros namuose institucionalizavimo rengimui; 2) telemedicinos taikomųjų programų, kaip pacientų paramos stebėsenos priemonių, įgyvendinimą; 3) nacionalinio pacientų, gydomų teikiant priežiūrą namuose, registro sukūrimą ir įgyvendinimą; 4) nustatyti standartizuotus terapinius protokolus, taip pat kokybės ir saugos standartus ir 5) nustatyti aštuonias etalonines vietas (po vieną kiekvienoje regioninėje sveikatos institucijoje). Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. birželio 30 d.

Investicijos: Salonikų „Papanikolaou“ bendrosios ligoninės pastato, skirto ląstelių ir genų terapijai ir hematologinėms klinikinėms laboratorijoms, statybos projektas (priemonės ID: 16793).

Investicijomis numatoma Papanikolaou ligoninėje statyti naujus pastatus, skirtus ląstelių ir genetikos terapijos bei hematologinių klinikų laboratorijų būstui, kad jos paslaugos atitiktų padidėjusius pacientų priežiūros poreikius (nepageidaujamas hematologines ligas) ir didėjantį šiuolaikinių technologijų ir šiuolaikinių technologijų poreikį; ji taip pat modernizuoja esamą laboratorijų perkėlimo pastatą ir dienos priežiūros skyrių. Naujai pastatytas pastatas turi atitikti pirminį energijos poreikį (PED), kuris yra bent 20 % mažesnis už BNEP reikalavimą (beveik nulinės energijos pastatas, nacionalinės direktyvos). Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01).

Visų pirma priemone reikalaujama, kad statybos darbus atliekantys ekonominės veiklos vykdytojai užtikrintų, kad ne mažiau kaip 70 % (pagal svorį) statybvietėje susidarančių nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai susidarančias medžiagas, nurodytas Europos atliekų sąrašo, sudaryto 2000 m. gegužės 3 d. Sprendimu 2000/532/EB, pakeičiančiu Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a punktą ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1

straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147), 17 05 04 kategorijoje) būtų parengiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ir kitokiam medžiagų naudojimui, įskaitant užpildymo operacijas, kai atliekos pakeičiamos kitomis medžiagomis, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Reforma: Asmeninė gydytojo reforma (priemonės Nr.: 16984)

Reforma siekiama padidinti asmeninių gydytojų, įtrauktų į asmeninių gydytojų sistemą, skaičių, kad būtų užtikrinta visiška gyventojų aprėptis ir užbaigtas gyventojų registravimas. Reforma turi sudaryti sąlygas padidinti turimų asmeninių gydytojų skaičių, užsiregistruojant kaip asmeninius gydytojus visus dabartinius kaimo gydytojus ir sukuriant naujas panašias darbo vietas visose miesto, priemiesčių ir kaimo vietovėse, kuriose vis dar trūksta asmeninių gydytojų. Nustatomas skatinimo mechanizmas gydytojams tapti bendrosios ir (arba) šeimos medicinos ar vidaus medicinos rezidentais. Įjungiama vartų palaikymo sistema. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2025 m. II ketv.

J.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

7 pagrindinė reforma: Reformos ir investicijų į sveikatos priežiūros sektorių spartinimas. Sveikatos priežiūros išlaidų susigrąžinimo mažinimas ir racionalizavimas (ID: 16816)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
153	10–3.3. 16816_Reformos ir investicijų spartinimas sveikatos priežiūros sektoriuje. Išmokų mažinimas ir sveikatos priežiūros išlaidų racionalizavimas	Etapas	Lėšų susigrąžinimas. Teisės aktų įsigaliojimas	Įsigalios persvarstytas teisės aktas, kuriuo nustatomas rizikos pasidalijimas ir privalomi mažiausio lėšų susigrąžinimo mažinimo tikslai pagal Apraše nurodytą tvarkaraštį.				III KETVIRTIS	2021	Įsigalioja teisinė sistema (pirminė teisė), skirta rizikos pasidalijimui apskaičiuojant lėšų susigrąžinimą, nustatant privalomą lėšų susigrąžinimo mažinimo tikslą per ateinančius metus. Reformos tikslas – nuo 2020 m. bent sumažinti susigrąžinamas sumas atitinkamai 50 000 000 EUR (2022 m.), 150 000 000 EUR (2023 m.), 300 000 000 EUR (2024 m.) ir 400 000 000 EUR (2025 m.). Jei tai nepasiekiama, skirtumas tarp planuojamo sumažinimo ir faktinio sumažinimo kiekvienais metais negali būti susigrąžinamas iš farmacijos pramonės, o atitinkama suma padengiama iš valstybės biudžeto iki planuojamo lėšų susigrąžinimo sumų sumažinimo.
154	10–3.3. 16816_Reformos ir investicijų spartinimas sveikatos priežiūros sektoriuje. Išmokų mažinimas ir sveikatos priežiūros išlaidų racionalizavimas	Tikslas	Lėšų susigrąžinimas sumažėja 50000000 (1 žingsnis)		Susigrąžinimo sumos sumažinimas, palyginti su 2020 m. lygiu (mln. EUR)	0	50	II KETV.	2023	Užtikrinti anksčiau priimtų veiksmingumo didinimo priemonių vykdymą, kad 2022 m. vaistų susigrąžinimas tiek ambulatoriniams, tiek stacionariniams vaistams būtų sumažintas 50 000 000 EUR, palyginti su 2020 m. lygiu. Jei tai nepasiekiama, skirtumas tarp planuojamo sumažinimo ir faktinio sumažinimo kiekvienais metais negali būti susigrąžinamas iš farmacijos pramonės, o atitinkama suma padengiama iš valstybės biudžeto iki 50 000 000 EUR.
155	10–3.3. 16816_Reformos ir investicijų spartinimas sveikatos	Tikslas	Lėšų susigrąžinimas sumažėja 150000000 (2 žingsnis)		Susigrąžinimo sumos sumažinimas, palyginti su	0	150	II KETV.	2024	Užtikrinti, kad būtų įgyvendintos anksčiau patvirtintos veiksmingumo didinimo priemonės, kuriomis siekiama sumažinti 2023 m. vaistų susigrąžinimą tiek ambulatoriniams, tiek stacionariems vaistams 150 000 000 EUR, palyginti su 2020 m. lygiu, ir taip remti

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	priežiūros sektoriuje. Išmokų mažinimas ir sveikatos priežiūros išlaidų racionalizavimas				2020 m. lygiu (mln. EUR)					sveikatos priežiūros sistemos atsparumą. Jei tai nepasiekiama, skirtumas tarp planuojamo sumažinimo ir faktinio sumažinimo kiekvienais metais negali būti susigrąžinamas iš farmacijos pramonės, o atitinkama suma padengiama iš valstybės biudžeto iki 150 000 000 EUR.
156	10–3.3. 16816_Reformos ir investicijų spartinimas sveikatos priežiūros sektoriuje. Išmokų mažinimas ir sveikatos priežiūros išlaidų racionalizavimas	Tikslas	Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla farmacijos srityje investicinis įrodymas – 1 etapas		Investicijos (mln. EUR), taikomos kompensuojant lygiavertę sumą su lėšų susigrąžinimu	0	117	II KETV.	2024	Investuoti į farmacijos srities mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą (MTTP) už 117 000 000 EUR. Investicijos patvirtinamos kompetentingai institucijai išduodant 117 000 000 EUR vertės lėšų susigrąžinimo sertifikatus.
156a	10–3.3. 16816_Reformos ir investicijų spartinimas sveikatos priežiūros sektoriuje. Išmokų mažinimas ir sveikatos priežiūros išlaidų racionalizavimas	Tikslas	Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla farmacijos srityje investicijų įrodymas. 2 etapas		Investicijos (mln. EUR), taikomos kompensuojant lygiavertę sumą su lėšų susigrąžinimu	117	250	IV KETV.	2025	Investuoti į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą farmacijos srityje už papildomą 133 000 000 EUR sumą, kad būtų pasiekta bendra 250 000 000 EUR investicijų suma (1 ir 2 veiksmai). Investicijos patvirtinamos kompetentingai institucijai išduodant 133000000 EUR vertės lėšų susigrąžinimo sertifikatus.
157	10–3.3. 16816_Reformos ir investicijų spartinimas sveikatos	Tikslas	Lėšų susigrąžinimas sumažėja 300000000 (3 žingsnis)		Susigrąžinimo sumos sumažinimas, palyginti su	0	300	II KETV.	2025	Užtikrinti, kad būtų įgyvendintos anksčiau patvirtintos veiksmingumo didinimo priemonės, kuriomis siekiama sumažinti 2024 m. vaistų susigrąžinimą tiek ambulatoriniams, tiek stacionariems vaistams 300 000 000 EUR, palyginti su 2020 m. lygiu, ir taip remti

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	priežiūros sektoriuje. Išmokų mažinimas ir sveikatos priežiūros išlaidų racionalizavimas				2020 m. lygiu (mln. EUR)					sveikatos priežiūros sistemos atsparumą. Jei tai nepasiekiama, skirtumas tarp planuojamo sumažinimo ir faktinio sumažinimo kiekvienais metais negali būti susigrąžinamas iš farmacijos pramonės, o atitinkama suma padengiama iš valstybės biudžeto iki 300 000 000 EUR.
158	10–3.3. 16816_Reformos ir investicijų spartinimas sveikatos priežiūros sektoriuje. Išmokų mažinimas ir sveikatos priežiūros išlaidų racionalizavimas	Tikslas	Lėšų susigrąžinimas sumažėja 400000000 (4 žingsnis)		Susigrąžinimo sumos sumažinimas, palyginti su 2020 m. lygiu (mln. EUR)	0	400	II KETV.	2026	Užtikrinti, kad būtų įgyvendintos anksčiau patvirtintos veiksmingumo didinimo priemonės, kuriomis siekiama 400 000 000 EUR, palyginti su 2020 m. lygiu, sumažinti vaistų susigrąžinimą ambulatoriniams ir stacionariems vaistams 2025 m., taip remiant sveikatos priežiūros sistemos atsparumą. Jei tai nepasiekiama, skirtumas tarp planuojamo sumažinimo ir faktinio sumažinimo kiekvienais metais negali būti susigrąžinamas iš farmacijos pramonės, o atitinkama suma padengiama iš valstybės biudžeto iki 400 000 000 EUR.

13 grupė: Sveikatos priežiūros atsparumo, prieinamumo ir tvarumo didinimas

- Sveikatos sistemos organizacinės reformos (ID: 16756)
- Reforma psichikos sveikatos ir priklausomybės srityse (ID: 16820)
- Pirminės sveikatos priežiūros sistemos reforma (ID: 16755)
- Nacionalinės visuomenės sveikatos prevencijos programos „Spiros Doxiadis“ įgyvendinimas (ID: 16783)
- Asmeninė gydytojo reforma (ID: 16984)

Eilės numer	Susijęs Matuoklis (Reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Tikslas	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (jei tai tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Orientacinis tvarkar pildoma		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašy
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
159	10–3.3. 16755_Prioritetinės sveikatos priežiūros sistemos reforma	Etapas	Pirminės sveikatos priežiūros šeimos medicinos programų aktyvinimas	Visų naujai aktyvuotų akademinių šeimos medicinos studijų programų pradžios ir šeimos medicinos modulio įtraukimo į visas medicinos programas įrodymas.				IV KETV.	2022	Padidinti aktyvių akademinių šeimos medicinos programų skaičių bent iki 75 proc. Graikijos medicinos mokyklų ir į visas medicinos programas įtraukti privalomą šeimos medicinos modulį. Tai apima susijusių universitetų dokumentus, kuriuose pabrėžiama nauja laipsnių architektūra: 1) naujai parengtos mokymo programos ir 2) privalomo šeimos medicinos modulio įtraukimas į esamas mokymo programas).
160	10–3.3. 16820_Reforma psichikos sveikatos ir priklausomybės srityse	Tikslas	Psichikos sveikata – 50 skyrių atidaryti, 1 etapas iš 2		Užbaigtų ir veikiančių psichikos sveikatos skyrių skaičius	0	50	IV KETV.	2022	50 psichikos sveikatos skyrių (įgyvendintų renovuojant esamus padalinius), remiamų pagal nacionalinį psichikos sveikatos rėmimo strateginį planą (iš 106 psichikos sveikatos skyrių), įsteigimas ir visiškas veikimas
162	10–3.3. 16820_Reforma psichikos sveikatos ir priklausomybės srityse	Tikslas	Psichikos sveikata – 106 skyriai atidaryti, 2 etapas iš 2		Įsteigtų arba renovuotų psichikos sveikatos vienetų skaičius	50	106	IV KETV.	2023	25 naujų psichikos sveikatos skyrių įsteigimas ir veiklos pradžia ir 31 esamo psichikos sveikatos padalinio renovacija, remiama pagal Nacionalinį strateginį psichikos sveikatos rėmimo planą, taip pat internetinių taikomųjų programų kūrimas ir psichikos sveikatos paslaugų skaitmeninimas (sudarytas iš psichikos sveikatos skyrių skaitmeninio žemėlapio ir

										skaitmeninės psichikos sveikatos paslaugas teikiančių ne pelno subjektų priežiūros platformos)
163	10–3.3. 16756_Sveikatos sistemos organizacinės reformos	Etapas	Sveikatos sistema. Graikijos DRG instituto KETEKNY ir naujosios Sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo agentūros (ODIPY) užbaigimas (išskyrus mokymą)	1, 2 ir 3 projekto dalių, susijusių su KETEKNY, ir 1, 2, 3 projekto dalių (ODIPY) užbaigimo įrodymas pateikiant pirmiau nurodytus rezultatus				II KETV.	2025	Užbaigti sąveikumo plėtimą, bandomąjį projektą dėl tarptautinės ligų klasifikacijos (ICD) ir Graikijos medicinos procedūrų klasifikavimo (ETIP) medicininio programavimo konsultacijų platformas ir bandomąjį finansinių ir apskaitos duomenų rinkimo platformos (KETEKNY 1, 2 ir 3 projekto dalys) bandomąjį projektą, taip pat nacionalinę strategiją ir siūlomą kokybės užtikrinimo, pacientų saugos ir pacientų dalyvavimo teikiant sveikatos priežiūros paslaugas teisinę sistemą; nacionalinis sveikatos žemėlapis; nacionalinė strategija ir siūlomi teisės aktai dėl priežiūros ir saugos politikos kokybės.
164	10–3.3. 16756_Sveikatos sistemos organizacinės reformos	Tikslas	Sveikatos priežiūros sistema. Atsižvelgimas į mokymo programą		Sveikatos priežiūros specialistų, baigusių mokymo programas ir oficialiai sertifikuotų atliekant klinikinius kodavimus, sąskaitų išrašymą ir atitikties vertinimą, skaičius	0	4 500	II KETV.	2025	4500 sveikatos priežiūros specialistų mokymo ir sertifikavimo užbaigimas visose klinikinio kodavimo ir sąskaitų išrašymo srityse (KETEKNY 4 projekto dalis) ir atitikties vertinimas remiantis nauja bendrąja vertinimo sistema (ODIPY 4 projekto dalis), proporcingai nustatytiems KETEKNY ir ODIPY poreikiams.
164a	10–3.3. Sveikatos priežiūros atsparumo, prieinamumo ir tvarumo didinimas. 16 756_Sveikatos sistemos	Tikslas	Operacijų laukimo sąrašo sumažinimas		Ilgiau nei keturis mėnesius laukusių pacientų atliktų operacijų skaičius.	0	34 000	IV KETV.	2025	Sumažinti neišnagrinėtų pacientų, kurie daugiau nei keturis mėnesius laukė bendrame skaitmeniniame sužalojimų sąraše, neišnagrinėtų operacijų skaičių bent perpus (remiantis 2024 m. spalio 16 d. sąrašo statusu). Tai apima 34000 operacijų atlikimą pacientams, kurie laukė ilgiau nei keturis mėnesius, įskaitant ne mažiau kaip 26000 operacijas, skirtas ilgiau nei 8 mėnesius laukusiems pacientams.

	organizacinės reformos									
165	10–3.3. 16783_Nacionalinės visuomenės sveikatos prevencijos programos „Spiros Doxiadis“ įgyvendinimas	Etapas	Nacionalinė visuomenės sveikatos prevencijos programa „Spiros Doxiadis“ – visi užbaigti projektai	Visų projektų užbaigimo įrodymas, patvirtintas visų sričių (pirminio, antrinio ir funkcinio visuomenės sveikatos sistemos modernizavimo) ataskaitomis, apimančiomis visus veiksmus ir gyventojus, kuriems taikomas kiekvienas veiksmas.				IV KETV.	2025	Užbaigimas: 1. Pirminė prevencija: I) intervencinės priemonės, skirtos skatinti fizines pratybas ir sveiką mitybą: a) sveikatos priežiūros ir mokyklų valgyklų teisės aktų sistema, b) sistemingas mokymas, mokyklų mokymo programose naudojant patirtį, c) bendruomenės veiksmai, d) Europos nutukimo centro įsteigimas, e) fizinio aktyvumo skatinimas, f) skaitmeninės priemonės, g) informuotumo didinimo kampanija, II) sveikatos raštingumo intervencinės priemonės, kuriomis daugiausia dėmesio skiriama žalingoms piktnaudžiavimo alkoholiu pasekmėms III) intervencinės priemonės siekiant užkirsti kelią psichosocialinėms problemoms vaikams ir IV) intervencinės priemonės, skirtos vaikų odontologinei priežiūrai. 2. Antrinė prevencija: I) gyventojų atrankinė patikra dėl krūties vėžio, gimdos kaklelio vėžio, kolorektalinio vėžio ir širdies ir kraujagyslių ligų, II) Prenatalinio tikrinimo atokiose vietovėse intervencinės priemonės ir nacionalinė perinatalinė patikra. 3. Visuomenės sveikatos sistemos funkcinis modernizavimas: I) Gyventojų sveikatos stebėsenos sistemos funkcinis reorganizavimas, II) visuomenės sveikatos paslaugų veiksmingumas ir efektyvumas,

										III) Greitojo reagavimo mechanizmų, skirtų reaguoti į ekstremaliąsias situacijas ir grėsmes, veiksmingumas, IV) gerinti aplinkos sveikatos mechanizmų veiksmingumą, V) teikiamų paslaugų kokybės ir mokslinio pagrįstumo gerinimas, VI) Visuomenės sveikatos informatikos organizacija .
166	10–3.3. 16755_Žaliosios investicijos. Pirminės sveikatos priežiūros sistemos reforma	Tikslas	PHC – visiškai renovuoti sveikatos priežiūros centrai		Sveikatos centrų (bent), kuriuose visiškai užbaigta infrastruktūros renovacija ir centrai veikia, skaičius	0	156	IV KETV.	2025	Užbaigti bent 156 sveikatos priežiūros centrų infrastruktūros renovaciją siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir įsigyti medicinos įrangos. Parengtipirminės sveikatos priežiūros reformos veiksmų gaires, bandomąjį nukreipimo mechanizmo įgyvendinimą, darbuotojų mokymus, kuriais siekiama pagerinti VSP darbo jėgos pajėgumus, skaitmeninės platformos, kuria siekiama stiprinti duomenų naudojimą priimant informacija pagrįstus sprendimus PHC, diegimą Sveikatos priežiūros specialistų švietimo ir mokymo plėtros užbaigimas 10000 pirminės sveikatos priežiūros specialistų, įskaitant mokymą apie naujas technologijas Lėtinių ligų valdymo padalinių kūrimas 312 Sveikatos centruose ir decentralizuotuose pirminės sveikatos priežiūros skyriuose, susijusiuose su primajų sveikatos priežiūros centrais.
335	10–3.3. Sveikatos priežiūros atsparumo, prieinamumo ir tvarumo didinimas. 16984_ Asmeninio gydytojo reforma	Etapas	Asmeninė gydytojo reforma. Teisės aktų įsigaliojimas	Teisės aktų, kuriais nustatomi pagrindiniai kaimo gydytojų įtraukimo į asmeninių gydytojų sistemą, naujų panašių pareigybių kūrimo miestuose, priemiesčiuose ir kaimo vietovėse ir skatinimo mechanizmo elementai, įsigaliojimas				1 KETV.	2024	Įsigalioja teisės aktai, kuriais nustatomi pagrindiniai kaimo gydytojų įtraukimo į asmeninių gydytojų sistemą, naujų panašių darbo vietų kūrimo miestuose, priemiesčiuose ir kaimo vietovėse, kuriose vis dar trūksta asmeninių gydytojų, ir skatinimo gydytojams tapti bendrosios ir (arba) šeimos medicinos ar vidaus medicinos gyventojais mechanizmo elementai.

336	10–3.3. Sveikatos priežiūros atsparumo, prieinamumo ir tvarumo didinimas. 16984_ Asmeninio gydytojo reforma	Etapas	Asmeninė gydytojo reforma. Gyventojų registravimas	100 proc. gyventojų registravimas ir prieigos palaikymo aktyvavimas				II KETV.	2025	Visus reikalavimus atitinkančius piliečius registruoja asmeninis gydytojas. Vartais grindžiama sistema aktyvuojama, kaip aprašyta Ministro sprendime Nr. 64513 (GG B 6974/19–12–2024), pagal kurį asmeniniai gydytojai veikia kaip pradinis kontaktinis punktas ir pagrindinis paciento priežiūros koordinatorius ir suteikia pacientui galimybę naudotis specialia priežiūra valstybinėse antrinės ir tretinės sveikatos priežiūros struktūrose, išskyrus skubius atvejus, kai taikomas taikytinas pacientų rūšiavimo procesas.

14 grupė: Infrastruktūros ir skaitmeninės priemonės sveikatos priežiūros sistemai modernizuoti ir atnaujinti

- Skaitmeninė sveikatos transformacija (ID: 16752)
- Sveikatos infrastruktūra (ID: 16795)
- Radioterapijos centro įsteigimas Atėnų toracinių ligų ligoninėje „Sotiria“ (ID: 16757)
- Salonikų „Papanikolaou“ bendrosios ligoninės pastato, skirto ląstelių ir genų terapijos hematologinėms klinikinėms laboratorijoms, statybos projektas (ID: 16793)
- Sveikatos priežiūros namuose ir ligoninių namuose sistemų kūrimas (ID: 16753)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
167	10–3.3. 16752_Skaitmeninė sveikatos transformacija (DigHealth)	Etapas	Nacionaliniai skaitmeninės sveikatos įrašai (1 projekto dalis)	Ataskaita, kuria patvirtinama, kad užbaigti visi pagrindiniai 1 projekto dalies (Skaitmeninės sveikatos registras – žr.				II KETV.	2024	Užbaigti ir pradėti taikyti bent šiuos 1 projekto, kuriuo remiama skaitmeninė sveikatos priežiūros sistemos transformacija, elementus, kad nacionaliniai skaitmeniniai sveikatos įrašai veiktų: 1) klinikiniai dokumentai, 2) terminologijos paslaugos, 3) nacionalinė e. sveikatos sąveikumo sistema, 4) visų laboratorinių rezultatų rinkimas į e. sveikatos

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
				aprašymą) elementai						įrašą, 5) laiškų apie biudžeto įvykdymą rinkimas.
168	10–3.3. 16752_Skaitmeninė sveikatos transformacija (DigHealth)	Etapas	Skaitmeninė transformacija. Paskyrimų kūrimo plėtros paslaugos, elektroninės receptų sistemos infrastruktūros atnaujinimas ir IDIKA SA informacinių sistemų veikimo paslaugos	Pagal nacionalinės teisės aktus išduotas užbaigimo pažymėjimas				II KETV.	2025	Turėtų būti užpildyti šie įrašai: 1. Paskyrimų kūrimo ir valdymo sistemos išplėtimo pagal Nacionalinę skiepijimo nuo COVID-19 programą paslaugos 2. Elektroninės receptų sistemos infrastruktūros atnaujinimas 3. IDIKA SA informacinių sistemų kūrimo ir gamybos paslaugos
169	10–3.3. 16753_Sveikatos priežiūros namuose ir ligoninės namuose sistemų sukūrimas	Etapas	Priežiūra namuose – skyrių atidarymas	Ataskaitos, patvirtinančios 8 veiklos padalinių, teikiančių priežiūrą namuose, atidarymą ir visų susijusių projekto dalių užbaigimą				II KETV.	2025	8 darbuotojų ir veiklos padalinių, teikiančių priežiūrą namuose (2 Atėnuose, 1 Salonikuose, 1 Aleksandrupolio saloje, 1 – Patroje, 1 – Janinoje, 1 – Iraklione ir 1 – Larisoje), įsteigimas ir šių projekto dalių užbaigimas: a) dabartinės padėties ir poreikių vertinimo tyrimas (1 projekto dalis) b) telemedicinos taikymas: bandomajam priežiūros namuose centrui skirti prietaisai ir įranga turi būti įrengti ir eksploatuojami, įskaitant mokymą (2 projekto dalis) C) nacionalinis pacientų, gydomų priežiūros namuose paslaugomis, registras (3 projekto dalis) standartizuotų terapinių protokolų, taip pat kokybės ir saugos standartų nustatymas (4 projekto dalis)
170	10–3.3. Sveikatos priežiūros	Etapas	NHS infrastruktūros	Ataskaita, patvirtinanti NHS				IV KETV.	2025	Statybos ir infrastruktūros modernizavimo, įskaitant elektromechaninę ir elektrotechnikos

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	atsparumo, prieinamumo ir tvarumo didinimas – 16795_ Sveikatos infrastruktūra		modernizavimo užbaigimas	ligoninių renovavimo ir infrastruktūros modernizavimo infrastruktūros darbų užbaigimą.						infrastruktūrą, apgyvendinimo infrastruktūrą ir patogumų infrastruktūrą, medicinos įrangą ir prietaisus, užbaigimas ir sutarčių dėl visų 80 nukentėjusių ligoninių paslaugų lygio susitarimų sudarymas ir patalpų valdymas septyniuose regionuose.
171	10–3.3. 16757_ Radioterapijos centro įsteigimas prie „Sotiria“ ligoninės Tarpinė reikšmė	Etapas	Sotirijos radioterapijos centras užbaigimo	Ataskaita, kuria patvirtinama, kad užbaigti infrastruktūros darbai, susiję su radioterapijos centro „Sotiria“ Thoracic įsteigimu Atėnų ligų ligoninė.				IV KETV.	2025	CSotirijos ligoninės naujo radioterapijos departamento uždarymas ir nauja statybos infrastruktūra; infrastruktūros atnaujinimas; tiltas, jungiantis „300 Andron (Men)“ pastatą ir esamą tiltų tinklą su daugiafunkciu ICU, „MEGA. Laikonas“ ir „Schirurgijos departamentas“; klinikų ir naujo laboratorijų departamento renovacija.
172	10–3.3. 16793_Projektas dėl pastato, skirto ląstelių ir genų terapijai bei hematologinėms klinikinėms laboratorijoms, statybos Salonikų bendrojoje ligoninėje „Papanikolaou“	Etapas	Papanikolau ligoninės užbaigimas	Ataskaita, liudijanti, kad Salonikų bendrosios ligoninės „Papanikolaou“ bendrosios ligoninės „Papanikolaou“ pastato, skirto ląstelių ir genų terapijai bei hematologinėms laboratorijoms, statybos darbai užbaigti.				IV KETV.	2025	Pastatyti naują pastatą, kuriame būtų įsikūrusios visos specializuotos laboratorijos ir specialus slaugos skyrius; esamo pastato pirmojo aukšto restruktūrizavimas, kad būtų pakankamai erdvės ambulatorinėms klinikoms ir Papanikolaou ligoninei dienos priežiūrai, ir būtų pasiektas pirminis energijos poreikis (PED), kuris būtų bent 20 proc. mažesnis už BNEP reikalavimą (beveik nulinės energijos pastatas, nacionalinės direktyvos).
173	10–3.3. 16752_Skaitmeninė sveikatos	Etapas	Skaitmeninė transformacija –	Pagal nacionalinės teisės aktus				IV KETV.	2025	Užbaigimas: a) nacionaliniai skaitmeniniai pacientų sveikatos įrašai, įskaitant: Pagrindinė pacientų

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	transformacija (DigHealth)		užbaigtos visos projekto dalys	išduotas užbaigimo pažymėjimas						įrašų platforma, naudotojo tapatybės nustatymo ir tapatumo nustatymo posistemis, sistemos interneto portalas, naudotojo sąsajos sąsajos sąveikumo posistemis, pirminės sveikatos priežiūros medicininių duomenų integravimas, paciento sutikimo taikymas, BI posistemis b) vėžio gydymo skaitmeninės transformacijos programą, įskaitant: pacientų registrai, vėžio gydymo informacinė sistema (įskaitant chemoterapijos terapinius protokolus, iš kurių 36 jau kuriami ir diegiami bent 8 ligoninėse), nacionalinio vėžio registro diegimas ir (arba) sukūrimas, C) nacionalinio telemedicinos tinklo pajėgumų didinimas, įskaitant telemedicinos stotis, naują infrastruktūrą, priemones d) ligoninių skaitmeninė parengtis, įskaitant: elektroninių medicinos įrašų sistemų, medicinos įrangos inventoriaus, DRG sąveikumo, e. užsakymų ligoninėms skirtų elektroninių užsakymų sukūrimas, kad ligoninės aplinkoje būtų galima taikyti esamus terapinius protokolus, sąveikumo su nacionaline e. skyrimo sistema įgyvendinimas, nacionalinio skubios pagalbos centro (EKAB) ir vaistų agentūros (EOF) skaitmeninis modernizavimas, e) integruota EOPYY (Nacionalinė sveikatos paslaugų teikimo organizacija) informacinė sistema, išlaidų valdymas ir stebėsena, skaitmeninės paslaugos sveikatos paslaugų

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										teikėjams ir piliečiams, duomenų valdymas, analizė ir 250 įmonių išteklių planavimo licencijų, skirtų finansų valdymo sistemai ir tarpuskaitai, sąveikumas ir pirkimas

K. KOMPONENTAS. DIDINTI GALIMYBES NAUDOTIS VEIKSMINGA IR ĮTRAUKIA SOCIALINE POLITIKA

Šiuo Graikijos ekonomikos atgaivinimo ir pertvarkymo plano komponentu siekiama skatinti socialinę įtrauktį, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamoms grupėms, kartu remiant moterų dalyvavimą darbo rinkoje. Didelė šio komponento dalis skirta ikimokykliniam ugdymui ir priežiūrai, visų pirma skiriant subsidijas 1000 naujų vaikų priežiūros įstaigų steigimui savivaldybėse. Plane taip pat numatytos aktyvumo darbo rinkoje priemonės, skirtos pažeidžiamoms grupėms, įskaitant garantuotų minimalių pajamų gavėjus, pabėgėlius, benamius, romus ir asmenis, kenčiančius nuo autizmo spektro sutrikimų. Pagrindiniai plano elementai taip pat yra plataus masto mokymo programa, skirta mažosioms įmonėms informuotumo apie įvairovę klausimais, ir keli maži bandomieji projektai, pavyzdžiui, apie vaikų deinstitucionalizavimą, paramą neįgaliesiems ir socialinį būstą. Komponentas atitinka konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas dėl darbo rinkos ir socialinės politikos (konkrečios šaliai skirtos rekomendacijos Nr. 2–2020 m. ir 1–2019 m.) ir investicijų (konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos Nr. 3–2020 m. ir 2–2019 m.). Laikoma, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gairėmis (2021/C58/01).

K.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas

Reforma: Vaikų apsauga (priemonės Nr.: 16919)

Priemonę sudaro investicijos, kuriomis sudaromos sąlygos a) perkelti jaunimą iki 26 metų iš vaikų apsaugos skyrių į remiamus nepriklausomus gyvenamuosius butus, siekiant deinstitucionalizavimo, įgūdžių ugdymo ir įsidarbinimo galimybių gerinimo; ir b) mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos (STEM) kūrybinės veiklos centrų, skirtų 12–15 metų vaikams, kūrimas. Reforma ir investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Negalia (priemonės ID: 16904)

Reformą sudaro du paprojekčiai, kuriais siekiama didinti neįgaliųjų socialinę įtrauktį, savarankišką gyvenimą, įsidarbinimo galimybes ir ankstyvosios vaikystės intervenciją. Šios projekto dalys visų pirma susiję su a) neįgaliųjų savarankiško gyvenimo gerinimu, prieinamumo ir paramos žmonėms su judumu ir jutimo sutrikimais infrastruktūra, pagalba savarankiškai gyventi neįgaliesiems, įskaitant tinkamumo vertinimo procesą, grindžiamą medicininiu ir funkciniu negalios vertinimu, kurį atlieka daugiadalykis vertinimo komitetas: pradinė bandomoji programa ir vėlesnis nacionalinis diegimas; b) parama ankstyvosios vaikystės intervencijoms (bandomoji programa). Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Investicijos: Socialinė integracija (priemonės Nr.: 16922)

Šią investiciją sudaro trys projekto dalys:

1) Vykdant pažeidžiamiausių grupių socialinę reintegraciją daugiausia dėmesio skiriama pažeidžiamiausių grupių (garantuotų minimalių pajamų gavėjų ir benamių) paramai, siekiant (vėl) integruotis į darbo rinką.
2) Skaitmeninis vyresnio amžiaus žmonių ir neįgaliųjų mokymas apima vyresnio amžiaus žmonių ir neįgaliųjų pažinimo, supažindinimo su naujomis technologijomis ir jų švietimo programas, visų pirma skaitmeninės informacijos, komunikacijos, interneto ir socialinės žiniasklaidos įgūdžių (pvz., elektroninių mokėjimų atlikimo, taikomųjų programų teikimo per skaitmenines platformas, naudojantis socialine žiniasklaida) programas.
3) Socialinio būsto tikslas – teikti paramą būstui pažeidžiamiausioms grupėms, kurioms gresia benamystė arba kurios susiduria su benamyste.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Investicijos: Socialinės paramos sistemos skaitmeninė transformacija (priemonės Nr.: 16925)

Investicijomis plėtojamos skaitmeninės priemonės, kuriomis sudaromos sąlygos: 1) supaprastinti piliečių galimybes naudotis socialinės rūpybos paslaugomis ir išmokomis, ypatingą dėmesį skiriant neįgaliesiems, 2) geriau nustatyti poreikius, kad būtų išvengta išteklių švaistymo ir kuo teisingiau paskirstyti socialinės paramos biudžetą, 3) veiksmingiau stebėti viešuosius ir privačius socialinės rūpybos paslaugų teikėjus.

Investicijas sudaro šios projekto dalys: a) vieno socialinės apsaugos skaitmeninės prieigos portalo sukūrimas, integruojant esamas elektronines socialinės paramos išmokas pinigais į vieną skaitmeninį portalą; b) sukurti vieno langelio principu veikiantį nacionalinį neįgalumo išmokų portalą, kad išmokų gavėjai galėtų internetu susipažinti su asmens duomenimis ir išmokomis ir išduoti pažymėjimus; C) asmenims su negalia skirtos kortelės sukūrimas; bendros gerovės išmokų mokėjimo institucijos (OPEKA) skaitmeninę transformaciją; e) sudaryti išsamų viešojo nekilnojamojo turto, susijusio su socialinės apsaugos paslaugomis, aprašą. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Reforma: Socialinės išmokos optimizavimas (priemonės ID: 16726)

Reformą sudaro šie elementai:

1) Išankstinio mokėjimo kortelių, skirtų daugumai socialinių išmokų, kurias teikia Bendroji socialinių išmokų mokėjimo institucija (OPEKA) ir Valstybinė užimtumo tarnyba (DYPA), mokėti, įdiegimas
2) Paskatų gavėjams naudotis išankstinio mokėjimo kortelėmis prekėms ir paslaugoms pirkti teikimas

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Investicijos: Informuotumas apie įvairovę (priemonės ID: 16685)

Investicijas sudaro dvi tarpusavyje susiję projekto dalys, kuriais siekiama didinti informuotumą apie įvairovę: a) rengti ir įgyvendinti įvairovės mokymo programas, skirtas privačiojo sektoriaus darbuotojams, siekiant kovoti su visų įvairovės aspektų diskriminacija darbo vietoje; ir b) sukurti konkretų mechanizmą, skirtą tinkamiems statistiniams duomenims, susijusiems su lygybe ir diskriminacija, rinkti.

Turi būti sustiprintas Lygybės observatorijos, kuri yra Darbo ir socialinių reikalų ministerijos veiklos padalinys, vaidmuo, kad būtų galima parengti išsamias lygių galimybių padėties vertinimo ataskaitas. Be to, turi būti sukurtas įmonių ir (arba) organizacijų, skatinančių gerą įvairovę ir įtraukties praktiką, sertifikavimo mechanizmas ir skyrimo sistema. Reforma ir investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. kovo 31 d.

Investicijos: Skatinti pabėgėlių integraciją į darbo rinką (priemonės Nr.: 16688)

Investicijų tikslas – skatinti pabėgėlių integraciją į darbo rinką. To siekiama įgyvendinant profesinį mokymą ir stažuotes, kurios padės pabėgėliams, įskaitant pripažintus pabėgėlius (tarptautinės apsaugos gavėjus), gyvenantiems Migracijos ir prieglobsčio ministerijos apgyvendinimo įstaigose arba miesto teritorijoje, laikinosios apsaugos gavėjams, taigi ir ukrainiečiams, teisėtiems gyventojams (teisėtiems migrantams) ir prieglobsčio prašytojams prieš integraciją, jiems integruojantis į darbo rinką. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Skaitmeninė imigracijos ir prieglobsčio sistemos transformacija (priemonės Nr.: 16763)

Įgyvendinus investicijas, atitinkamiems pagalbos gavėjams teikiamos paslaugos turi būti gerokai geresnės kokybės. Skaitmeninant migracijos ir prieglobsčio sistemą sprendžiami šie esminiai klausimai:

1) Vienodai valdyti visą su pabėgėlių srautais susijusių procedūrų ciklą nuo pirmojo priėmimo iki prieglobsčio bylos nagrinėjimo užbaigimo,
2) Integruotas informacijos rinkimas tikruoju laiku visose dalyvaujančiose institucijose,
3) Saugus ir galiojantis į šalį atvykstančių asmenų tapatybės nustatymas taikant procedūras, susijusias su biometrinių duomenų gavimu ir išmaniosios asmens tapatybės kortelės išdavimu,
4) Žiniatinklio ir mobilioji programėlė, skirta bendrauti ir bendrauti su pabėgėliais, ir
5) Migracijos ir prieglobsčio ministerijos informacinės infrastruktūros apsaugos kibernetinio saugumo infrastruktūros paslaugos

Investicijomis taip pat sudaromos sąlygos sukurti integruotą gaisro aptikimo ir ankstyvojo perspėjimo sistemą Lesbo Vastrijos miško teritorijoje, kurioje yra pabėgėlių stovykla.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Socialinis ir įperkamas būstas (priemonės Nr.: 16402)

Reforma siekiama padidinti mažas pajamas gaunančių namų ūkių galimybes gauti įperkamą ir kokybišką būstą ir padidinti pažeidžiamų grupių galimybes gauti socialinį būstą. Reformą sudaro du elementai: i) nacionalinės būsto strategijos priėmimas ir ii) Įstatymo Nr. 5006/2022 teisės aktų pakeitimai.

Pirmasis elementas – priimti nacionalinę būsto strategiją, kuri apimtų būsto rinkos veikimo analizę ir išsamų būsto poreikių žemėlapį pagal gyventojų grupes (t. y. gyventojų grupes, pasižyminčias aiškiais labdaros principais, pvz., amžiumi, disponuojamosiomis pajamomis, šeimos sudėtimi regioniniu lygmeniu, kaimo ar miesto vietovėse, mažuose miestuose ar

dideliuose miestuose), įskaitant jaunimą ir šeimas su vaikais. Strategija priimama po viešų konsultacijų.

Antrasis elementas – Įstatymo Nr. 5006/2022 pakeitimas. Teisės aktų pakeitimais siekiama supaprastinti abipusio keitimosi viešuoju turtu programą („Kinoniki antiparochi“) ir paskatinti privačiojo sektoriaus nekilnojamojo turto plėtotojus investuoti į socialinį ir įperkamą būstą. Privatūs nekilnojamojo turto vystytojai, taikant skaidrų ir konkurencingą procesą, kviečiami plėtoti ar renovuoti valstybei priklausantį nekilnojamąjį turtą.

Reforma skatina privačiojo sektoriaus nekilnojamojo turto plėtotojus investuoti į naują valstybei priklausančio nekilnojamojo turto statybą ar renovaciją, perduodant plėtotino nekilnojamojo turto dalies nuosavybę ir suteikiant galimybę jį naudoti, be kita ko, komerciniais tikslais, kartu dalį nekilnojamojo turto paverčiant socialiniu ir įperkamu būstu. Reforma baigiama įgyvendinti ne vėliau kaip 2026 m. kovo 31 d.

K.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

15 grupė: Didinti galimybes naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika

- Vaikų apsauga (ID: 16919)
- Negalia (ID: 16904)
- Socialinės išmokos optimizavimas (16726)
- Socialinis ir įperkamas būstas (16402)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
174	11–3.4. Didinti galimybes naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika – 16904_disabi-lity	Etapas	Neįgalumą reglamentuoj antys teisės aktai ir pirmojo etapo bandomosios schemos įgyvendinimas	Pirminių ir antrinių teisės aktų įsigaliojimas (Oficialiojo leidinio nuoroda) ir skelbimo apie kvietimą teikti paraiškas pagal asmeninės pagalbos schemą paskelbimas.				1 KETV.	2022	Asmeninė pagalba: Įstatymo, kuriuo sudaromos sąlygos deinstitucionalizuoti neįgaliųjų priežiūrą, įsigaliojimas ir kvietimas teikti paraiškas dalyvauti pirmajame bandomajame projekte, įskaitant tinkamumo finansuoti procedūrą, grindžiamą medicininiu ir funkciniu negalios vertinimu, kurį atlieka daugiadalykis vertinimo komitetas
174a	11–3.4. Didinti galimybes naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika – 16904_disabi-lity	Etapas	Prieinamumas ir paramos infrastruktūra , ankstyvosios vaikystės intervencijos, Asmeninės pagalbos neįgaliesiems programos įgyvendinimas	1. Socialinės sanglaudos ir šeimos reikalų ministerijos ataskaita, patvirtinanti a ir b projektų užbaigimą; 2. Paskelbtas kvietimas paramos gavėjams pagal nacionalinę sistemą (Asmeninės				IV KETV.	2025	1. Užbaigti šiuos projektus: a) Infrastruktūros prieinamumas ir rėmimas privačiuose namuose, darbo vietose ir viešuosiuose pastatuose, pasirinktuose paskelbus kvietimą teikti paraiškas, siekiant palengvinti prieigą asmenims su judrumu ir jutimo sutrikimais; b) ankstyvosios vaikystės intervencijos (terapinės/švietimo programos), skirtos vaikams, kurie bus atrinkti paskelbus kvietimą. 2.Kvietimo teikti paraiškas pagal asmeninės pagalbos neįgalumo programą visoje šalyje gavėjams išdavimas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
			nacionaliniu lygmeniu	pagalbos negalios atveju programa).						
175	11–3.4. Didinti galimybes naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika – 16726 socialinės išmokos optimizavimas Tarpinė reikšmė	Etapas	Išankstinio mokėjimo kortelių optimizavimas	OPEKA ir DYPA ataskaita, kuria patvirtinama, kad pradėtos naudoti išankstinio mokėjimo kortelės, skirtos šių dviejų tarnybų teikiamoms socialinėms išmokoms mokėti				IV KETV.	2024	Išankstinio mokėjimo kortelių, skirtų daugumai socialinių išmokų, kurias teikia Bendroji socialinių išmokų mokėjimo institucija (OPEKA) ir Valstybinė užimtumo tarnyba (DYPA), mokėti, įvedimo užbaigimas
175a	11–3.4. Didinti galimybes naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika – 16726 socialinės išmokos optimizavimas Tarpinė reikšmė	Etapas	Socialinės išmokos optimizavimo išankstinio mokėjimo kortelės	Įsigalioję teisės aktai				II KETV.	2024	Įsigalioja teisės aktai, pagal kuriuos paramos gavėjai skatinami naudoti išankstinio mokėjimo korteles prekėms ir paslaugoms pirkti.
176	11–3.4. Didinti galimybes naudotis veiksminga ir	Etapas	Antrojo pagalbos asmeninės pagalbos neįgalumo	Ataskaita, kurioje patvirtinama, kad pagal dvi bandomąsias schemas asmeniniai				IV KETV.	2024	Bandomojo programos antrojo etapo asmeninių padėjėjų paskyrimo užbaigimas, įskaitant funkcinio negalios vertinimo procesą.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	įtraukia socialine politika – 16904_disabi-lity		vertinimo etapo užbaigimas	asistentai buvo paskirti ne mažiau kaip 1500 paramos gavėjų.						
178	11–3.4. Didinti galimybes naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika – 16919_Vaikų apsauga	Tikslas	Savarankiškas gyvenamasis butas, skirtas asmenims, kurių amžius iki 26 metų, destitutiona		Asmenų iki 26 metų, paliktų pusiau apgyvendintuose gyvenamuosiuose butuose, skaičius	0	200	IV KETV.	2025	200 asmenų iki 26 metų, kurie šiuo metu gyvena įstaigose butuose ir palaiko gyvenimą.
179	11–3.4. Didinti galimybes naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika – 16904_disabi-lity	Etapas	Nacionalinis asmeninės pagalbos neįgalumo sistemos įgyvendinimas ir antrojo asmeninės pagalbos neįgalumo vertinimo etapo užbaigimas. Vertinimas	a) nacionalinės įgyvendinimo pirminės ir antrinės teisės aktų įsigaliojimas ir b) bandomosios schemos ir vertinimo sistemos vertinimo ataskaita su statistiniais duomenimis ir rekomendacijomis.				IV KETV.	2025	Įsigalioja teisės aktai, kuriais sudaromos sąlygos visoje šalyje įgyvendinti asmeninės pagalbos negalios atveju sistemą, įskaitant mediciniinio ir funkcinio vertinimo procesą, ir parengiama bandomosios schemos ir vertinimo sistemos vertinimo ataskaita su statistiniais duomenimis ir rekomendacijomis.
180a	11–3.4. Didinti galimybes naudotis veiksminga ir	Etapas	Mokymo programos reforma	Socialinės sanglaudos ir šeimos reikalų ministerijos ataskaita,				IV KETV.	2025	Sukurti 100 gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos (STEM) kūrybinės veiklos centrų, skirtų 12–15 metų vaikams.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	įtraukia socialine politika – 16919_Vaikų apsauga			patvirtinanti projekto užbaigimą						
181	11–3.4 Padidinti galimybes naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika – 16402_Socialinis ir įperkamas būstas	Etapas	Nacionalinis būstas STRARTEGIJA	Ministrų kabineto patvirtinta būsto strategija				1 KETV.	2026	Priimti išsamią nacionalinę būsto strategiją, kuri apimtų: - Būsto rinkos veikimo analizė. - Būstų fondo regiono lygmeniu žemėlapį, įskaitant privatų nekilnojamąjį turtą, kuris nėra užimamas, ir valstybei priklausantį turtą, kuris yra arba gali būti prieinamas socialinio būsto tikslais, kartu su būsto kainų pokyčių ir juos lemiančių veiksnių analize, pagrįsta statistiniais duomenimis ir rodikliais; - Būsto poreikių analizė pagal gyventojų grupes (t. y. gyventojų grupes, pasižyminčias skirtingomis savybėmis, pvz., amžiumi, disponuojamosiomis pajamomis, šeimos sudėtimi savivaldybių ir regionų lygmeniu, kaimo ar miesto vietovėse, mažuose miestuose ar dideliuose miestuose); - Išsami informacija apie įvairius įgyvendinimo politikos veiksmus, įskaitant informaciją apie kiekvieną atsakingą instituciją, biudžetą ir finansavimo šaltinį, prioritetus ir numatomus paramos gavėjus; - Valdymo struktūros, kuri bus atsakinga už strategijos įgyvendinimą ir būsimą atnaujinimą, aprašymas ir įgyvendinimo tvarkaraščio aprašymas.
181a	11–3.4 Padidinti galimybes naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika –	Etapas	Įstatymo Nr. 5006/2022 pakeitimas	Teisės akto, kuriuo iš dalies keičiamas Būsto įstatymas Nr. 5006/2022, įsigaliojimas				1 KETV.	2025	Įsigaliojo teisės aktai, kuriais iš dalies keičiamas Įstatymas Nr. 5006/2022, kad privačiojo sektoriaus plėtotojams, investuojantiems į naują valstybei priklausančio nekilnojamojo turto statybą ar renovaciją, būtų suteikta galimybė įsigyti nuosavybės teisę į dalį

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	16402_Socialinis ir įperkamas būstas									turto, kartu dalį nekilnojamojo turto paverčiant socialiniu ir įperkamu būstu. Įstatyme nurodomi Socialinės sanglaudos ir šeimos reikalų ministerijos, kaip centrinės valdžios institucijos, atsakingos už abipusės viešosios nuosavybės mainų programos (Kinoniki antiparochi) valdymą, vaidmenys.

16 grupė: Didinti galimybes naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika. Migracija ir prieglobstis

- Migracijos ir prieglobsčio sistemos skaitmeninimas (ID: 16763)
- Socialinės paramos sistemos skaitmeninė transformacija (ID: 16925)
- Informuotumas apie įvairovę (ID: 16685)
- Socialinė integracija (ID: 16922)
- Skatinti pabėgėlių integraciją į darbo rinką (ID: 16688)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
182	11–3.4. 16925_Socialinės paramos sistemos skaitmeninė transformacija	Tikslas	Neįgaliųjų kortelės vadovaujančiosios institucijos pristatymas		Paramos gavėjams išduotų neįgalumo kortelių skaičius	0	80 000	IV KETV.	2025	Vadovaujančioji institucija paramos gavėjams išduoda 80000 neįgaliųjų kortelių. Neįgaliojo kortelės apima konkrečias teises ir (arba) išmokas ir padeda neįgaliesiems kasdieniame gyvenime.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										Vadovo ir (arba) perkančiosios organizacijos atliekamas sutarties rezultatų priėmimas (neįgaliųjų kortelių rengimas) ir vadovaujančiosios institucijos patvirtinimas, kad paramos gavėjams išduota 80000 neįgaliųjų kortelių
182a	11–3.4. 16925_Socialinės paramos sistemos skaitmeninė transformacija	Etapas	Bendras skaitmeninės prieigos portalas, skaitmeninis mokymas, išsamus viešojo nekilnojamojo turto aprašas	Socialinių reikalų ir šeimos reikalų ministerijos ataskaita, kuria patvirtinama, kad projektai užbaigti				IV KETV.	2025	Šių veiksmų užbaigimas: a) vieno socialinės apsaugos skaitmeninės prieigos portalo sukūrimas, integruojant esamas elektronines socialinės paramos išmokas pinigais į vieną skaitmeninį portalą; b) vieno langelio principu veikiančio nacionalinio neįgalumo išmokų portalo sukūrimas, kad paramos gavėjai galėtų internetu susipažinti su asmens duomenimis ir išmokomis ir išduoti pažymėjimus; C) išsamaus viešojo nekilnojamojo turto, susijusio su socialinės apsaugos paslaugomis, aprašo sudarymas.
183	11–3.4. Galimybių naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika didinimas – 16922_Socialinė integracija	Tikslas	Benamiai GMI gavėjai socialinės integracijos srityje užbaigimo		Garantuotų minimalių pajamų gavėjų ir benamių, kurių dalyvavimas patvirtintas, skaičius	0	7 000	IV KETV.	2025	Sėkmingas 7000 garantuotų minimalių pajamų gavėjų ir benamių mokymo užbaigimas ir įsitraukimas į užimtumo rėmimo programą, taip pat nacionalinės organizacijos atliekamas įgytų įgūdžių sertifikavimas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
184	11–3.4. 16685_Informuotumas apie įvairovę	Tikslas	Informuotumo apie įvairovę mokymo užbaigimas privačiojo sektoriaus įmonių darbuotojams		Privačiojo sektoriaus įmonių darbuotojų, turinčių sertifikuotą dalyvavimą mokymuose, skaičius	0	80 000	III KETVIRTIS	2024	Mokymo apie įvairovę programos, skirtos 80000 privačiojo sektoriaus įmonių darbuotojų, užbaigimas ir sertifikavimas. Mokymo programos tikslas – didinti informuotumą apie įvairius įvairovės aspektus ir naudą.
184a	11–3.4. 16685_Informuotumas apie įvairovę	Etapas	Lygybės ir diskriminacijos darbo grupė, Lygybės observatorija, apdovanojimų sistema	Socialinės sanglaudos ir šeimos reikalų ministerijos ataskaita, kuria patvirtinamas projektų užbaigimas				1 KETV.	2025	Darbo grupės, kuri rinktų atitinkamus statistinius duomenis, susijusius su lygybe ir diskriminacija, sudarymas. Teisės aktų, kuriais siekiama sustiprinti Lygybės observatorijos vaidmenį, įsigaliojimas. Įmonių ir (arba) organizacijų, skatinančių gerą įvairovę ir įtrauktį, sertifikavimo ir skyrimo sistemos sukūrimas.
185	11–3.4. 16763_Imigracijos ir prieglobsčio sistemos skaitmeninė transformacija	Etapas	Migracijos prieglobsčio sistemos užbaigimas	Projekto vadovo ir (arba) perkančiosios organizacijos patvirtinimas, kad įvairių projektų rezultatai yra priimtini				IV KETV.	2024	Užbaigti šiuos projektus: 1. Migracijos ir prieglobsčio ministerijos teisėtos migracijos dokumentų skaitmeninimas ir valdymo sistema. 2. Integruotų skaitmeninės migracijos paslaugų ir kibernetinio saugumo infrastruktūros paslaugų kūrimas. 3. Integruotos gaisro aptikimo ir ankstyvojo perspėjimo sistemos

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										sukūrimas Vastrijos miško plote Lesbo mieste, kuriame yra pabėgėlių stovykla. 4. Prieglobsčio prašytojams skirtos valdymo sistemos sukūrimas (Hyperion). 5. Integruotos skaitmeninės elektroninės ir fizinio saugumo valdymo sistemos (KENTAVROS) sukūrimas. 6. Sparčiojo interneto paslaugų teikimas laikino apgyvendinimo įstaigoms (REA)
186	11–3.4. Galimybių naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika didinimas – 16922_Socialinė integracija	Tikslas	Buto renovacija socialiniame būste		Renovuotų ir paramos gavėjams paruoštų butų skaičius	0	50	II KETV.	2025	50 butų, skirtų 175 paramos gavėjams, renovacijos programos užbaigimas. Šia priemone siekiama teikti paramą būstui pažeidžiamiausioms grupėms, kurioms gresia benamystė arba kurios susiduria su benamyste.
186a	11–3.4. Galimybių naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika didinimas – 16922_Socialinė integracija	Etapas	Pažeidžiamų grupių socialinė integracija, skaitmeninis mokymas	Socialinės sanglaudos ir šeimos reikalų ministerijos ataskaita, patvirtinanti projekto užbaigimą				IV KETV.	2025	Skaitmeninio mokymo, skirto 3000 vyresnio amžiaus asmenų ir 2400 neįgaliųjų, užbaigimas.
187	11–3.4. Galimybių naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika didinimas – 16688: Pabėgėlių integracijos į darbo rinką skatinimas	Tikslas	Pabėgėlių integracija į darbo rinką		Pabėgėlių ir konkrečių pabėgėlių, įskaitant pripažintus pabėgėlius (tarptautinės	0	3600	IV KETV.	2025	Profesinio mokymo programų, skirtų ne mažiau kaip 3600 pabėgėlių ir konkrečių pabėgėlių, įskaitant pripažintus pabėgėlius (tarptautinės apsaugos gavėjus), gyvenančius Migracijos ir prieglobsčio ministerijos apgyvendinimo įstaigose arba miesto

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
					apsaugos gavėjus), gyvenančių Migracijos ir prieglobsčio ministerijos apgyvendinimo įstaigose arba miesto teritorijoje, asmenų, kuriems suteikta laikinoji apsauga, taigi ir ukrainiečių, teisėtų gyventojų (teisėtų migrantų) ir prieglobsčio prašytojų, kurie prieš integraciją baigė profesinį mokymą ir stažuotes, skaičius					teritorijoje, asmenims, kuriems suteikta laikinoji apsauga, taigi ir ukrainiečiams, teisėtiems gyventojams (teisėtiems migrantams) ir prieglobsčio prašytojams iki integracijos, užbaigimas, o 1800 dalyvių užbaigs stažuotę. Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) ir Migracijos ir prieglobsčio ministerijos ataskaita, kuria patvirtinama, kad sėkmingai užbaigtas projektas dėl pirmiau nurodyto pabėgėlių skaičiaus.

K.3. Su paskola susijusių reformų ir investicijų aprašymas

Investicijos: Įperkamo būsto programa „Mano namai II“ (priemonės Nr. 16400)

Šią priemonę sudaro viešosios investicijos į priemonę „Mano namaiII“, siekiant paskatinti privačias investicijas ir pagerinti galimybes gauti finansavimą Graikijos būsto sektoriuje. Priemonė veikia teikiant paskolas tiesiogiai privačiajam sektoriui. Remiantis EGADP investicijomis, pagal priemonę „My Home II“ iš pradžių siekiama suteikti bent 1 000 mln. EUR finansavimą.

Priemonę „My HomeII“ valdo Graikijos plėtros bankas, kaip įgyvendinantysis partneris. Priemonė apima šią produktų liniją:

- Graikijos plėtros bankas atvirai, skaidriai ir nediskriminuodamas atrenka komercinius bankus kaip finansinius tarpininkus dalyvauti Priemonės veikloje, skelbdamas atvirą kvietimą teikti pasiūlymus. Komerciniai bankai bendrai finansuoja pagal Priemonę suteiktas paskolas. Šios paskolos bus teikiamos fiziniams asmenims pagrindinei gyvenamajai vietai įsigyti. Paskolų struktūroje numatomas 50 % finansavimas be palūkanų pagal priemonę „My Home II“ ir 50 proc. dalyvaujančių bankų finansavimas rinkos palūkanų normomis.

Siekdami įgyvendinti investicijas į priemonę „Mano home II“, Graikija ir Graikijos plėtros bankas pasirašo įgyvendinimo susitarimą. Įgyvendinimo susitarime pateikiamas toks turinys:

1. Priemonės „My Home II“ sprendimų priėmimo proceso aprašymas. Galutinį sprendimą dėl Priemonės investicijų priima investicijų komitetas arba kitas atitinkamas lygiavertis valdymo organas ir jį patvirtina nuo vyriausybės nepriklausomų narių balsų dauguma.

2. Pagrindiniai finansinių produktų reikalavimai, kurie apima:

a. Finansinių produktų ir reikalavimus atitinkančių galutinių paramos gavėjų aprašymą.

b. Reikalavimas, kad visos remiamos investicijos būtų ekonomiškai perspektyvios**.**

c. Reikalavimas, kad galutiniai Priemonės paramos gavėjai negautų paramos pagal kitas Sąjungos priemones toms pačioms išlaidoms padengti.

3. Suma, kuriai taikomas Įgyvendinimo susitarimas, įgyvendinančiojo partnerio ir finansų tarpininkų mokesčių struktūra ir reikalavimas reinvestuoti visas grįžtamąsias lėšas pagal Priemonės investicijų politiką, išskyrus atvejus, kai jos naudojamos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės paskolų grąžinimui aptarnauti.

4. Stebėsenos, audito ir kontrolės reikalavimus, įskaitant įgyvendinančiojo partnerio procedūrų, kuriomis užtikrinama sukčiavimo, korupcijos ir interesų konfliktų prevencija, nustatymas ir ištaisymas, aprašymą.

5. Graikijos plėtros bankas pasirašo finansavimo susitarimus su finansų tarpininkais pagal pagrindinius reikalavimus, kurie pateikiami įgyvendinimo susitarimo priede. Pagrindiniai finansavimo susitarimų reikalavimai apima visus reikalavimus, pagal kuriuos veikia Priemonė, įskaitant:

- Galutinį sprendimą dėl paskolų emisijų priima finansų tarpininkai, laikydamiesi savo politikos ir procedūrų, nepriklausomai nuo vyriausybės.
- Finansų tarpininkų pareiga priimti sprendimus *mutatis mutandis* laikantis pirmiau nurodytų investavimo politikos reikalavimų.
- Finansų tarpininkams taikomi stebėsenos, audito ir kontrolės reikalavimai, įskaitant:
    - Finansų tarpininkų stebėsenos sistemos, pagal kurią teikiamos ataskaitos apie sutelktas investicijas, aprašymas.
    - Finansų tarpininkų procedūrų, kuriomis užtikrinama sukčiavimo, korupcijos ir interesų konfliktų prevencija, nustatymas ir ištaisymas, aprašymas.
    - Pareiga prieš įsipareigojant finansuoti veiksmą patikrinti, ar kiekvienas veiksmas atitinka reikalavimus pagal Įgyvendinimo susitarime nustatytus reikalavimus.
    - Pareiga atlikti rizika grindžiamus ex post auditus pagal finansų tarpininkų audito planą. Atliekant šiuos auditus tikrinama: I) kad kontrolės sistemos būtų veiksmingos, įskaitant sukčiavimo, korupcijos ir interesų konfliktų nustatymą; ir ii) būtų laikomasi reikalavimo, kad galutiniai Priemonės paramos gavėjai nebūtų gavę paramos pagal kitas Sąjungos priemones toms pačioms išlaidoms padengti. Atliekant auditą taip pat tikrinamas sandorių teisėtumas ir tai, ar laikomasi taikomų susitarimų sąlygų.

Priemonė baigiama įgyvendinti ne vėliau kaip 2026 m. rugpjūčio 31 d.

B.4. Su paskola susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Įperkamo būsto programa „Mano namai II“ (16400)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
378	11–3.4. 16400_ Įperkamo būsto programa „Mano namai II“	Etapas	Mano namai II – Graikijos plėtros banko ir Finansų ministerijos įgyvendinimo susitarimas	Įgyvendinimo susitarimo įsigaliojimas				IV KETV.	2024	Įgyvendinimo susitarimo įsigaliojimas.
379	11–3.4. 16400_ Įperkamo būsto programa „Mano namai II“	Tikslas	Mano gimtoji šalis. Su galutiniais naudos gavėjais pasirašyti teisiniai susitarimai – 50 %		Procentinė dalis (%)	0 %	50 %	IV KETV.	2025	Finansų tarpininkai su galutiniais paramos gavėjais turi būti sudarę teisinius finansavimo susitarimus dėl sumos, būtinos bent 50 proc. EGADP investicijų panaudoti priemonei „Mano namai II“ (atsižvelgiant į valdymo mokesčius).
380	11–3.4. 16400_ Įperkamo būsto programa „Mano namai II“	Tikslas	Mano gimtoji šalis. Su galutiniais naudos gavėjais pasirašyti teisiniai susitarimai – 100 %		Procentinė dalis (%)	50 %	100 %	II KETV.	2026	Finansų tarpininkai su galutiniais paramos gavėjais turi būti sudarę teisinius finansavimo susitarimus dėl sumos, būtinos 100 proc. EGADP investicijų panaudoti priemonei „My Home II“ (atsižvelgiant į valdymo mokesčius).
381	11–3.4. 16400_ Įperkamo būsto programa „Mano namai II“	Etapas	Mano namai II. Finansų ministerija užbaigė investiciją	Perdavimo pažymėjimas				II KETV.	2026	Graikija perveda 1 000 mln. EUR Graikijos plėtros bankui Priemonei.

L. 4.1 KOMPONENTAS. UŽTIKRINTI, KAD MOKESČIAI BŪTŲ PALANKESNI AUGIMUI, IR GERINTI MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMĄ BEI MOKESČIŲ SURINKIMĄ

Šis Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas apima tikslines reformas ir investicijas, kuriomis siekiama toliau gerinti viešųjų pajamų administravimo veikimą ir kovoti su mokesčių slėpimu. Pirma, šis komponentas apima mokesčių politikos reformas, kuriomis siekiama palengvinti mokesčių teisės aktų kodifikavimą, taip pat nustatyti paskatas, kuriomis būtų stiprinami elektroniniai sandoriai, skatinamos žaliosios ir skaitmeninės privačios investicijos ir didinamas įmonių dydis. Antra, šis komponentas apima reformas ir investicijas, kuriomis siekiama pertvarkyti viešųjų pajamų administravimą skaitmeninant procesus ir pradedant teisėkūros iniciatyvas, kuriomis būtų kovojama su kontrabanda ir skatinamas spartesnis PVM grąžinimas.

Šis komponentas prisideda prie skaitmeninės pertvarkos, nes pakeičiamas ir modernizuojamas Nepriklausomos valstybės pajamų institucijos (IAPR) pagrindinės skaitmeninės sistemos, diegiami automatizuoti biurų ir darbo procesai, skaitmeninami auditai ir kontrolė, taip pat atnaujinamos ir tobulinamos mokesčių mokėtojų e. paslaugos.

Šiuo komponentu padedama įgyvendinti konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas dėl viešųjų ir privačiųjų investicijų (2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3), struktūrinių reformų ekonomikos veikimui gerinti (2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 4) ir dėl mokesčių politikos ir mokesčių administravimo (2022 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 1 ir 2023 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 1). Laikoma, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gairėmis (2021/C58/01).

L.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas

Investicijos: Mokesčių auditų skaitmeninė transformacija (priemonės Nr. 16611)

Investicijomis siekiama i) palengvinti automatinį mokesčių deklaracijų pildymą, ii) padidinti mokesčių audito veiksmingumą, iii) pagerinti viešųjų pajamų surinkimą ir iv) padidinti mokesčių audito veiksmingumą ir kovoti su kontrabanda. IAPR naudojasi priemone „MiDATA“ elektroninei buhalterinei apskaitai, elektroninėms sąskaitoms faktūroms išrašyti ir visiems mokesčių kasos registrams prijungti prie savo IT sistemų. IAPR taip pat atnaujina savo vidaus duomenų naudojimą ir įdiegia dirbtinio intelekto priemones. Projektą sudaro tvirtos duomenų architektūros patvirtinimas, bendros metaduomenų saugyklos sukūrimas, tinkamų programinės įrangos sprendimų teikimas, dirbtinio intelekto metodų ir priemonių kūrimas ir mašinų mokymosi siekiant išgauti didelius duomenų kiekius naudojimas. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Reforma: Mokesčių teisės aktų kodifikavimas ir supaprastinimas (priemonės Nr. 16643)

Finansų ministerija ir IAPR, atsižvelgdamos į geriausią ES praktiką, supaprastina ir atnaujina pagrindinius mokesčių kodeksus, muitinės kodeksą ir visas susijusias antrinės teisės nuostatas reglamentuojančius teisės aktus. Pagal IAPR pagrindinį įstatymą Nr. 4389/2016 IAPR prisiima atsakomybę už Mokesčių procedūros kodekso, valdytojų sprendimų ir pajamų administravimo aplinkraščių atnaujinimą ir modernizavimą, įskaitant pakeitimų, reikalingų mokesčių administravimo skaitmeninimui ir supaprastinimui, rengimą.

Finansų ministerija ir IAPR taip pat pateikia turinio valdymo sistemą ir specialią interneto svetainę, skirtą mokesčių mokėtojų informacijai, taip didindami skaidrumą, teisinį tikrumą, mokestinių prievolių vykdymą ir verslo aplinką. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Spartesnio PVM grąžinimo skatinimas (priemonės Nr. 16610)

IAPR supaprastina įmonėms taikomus PVM grąžinimo administracinius procesus, įdiegiant automatizuotas PVM grąžinimo procedūras, elektroniniu būdu pateikiant prašymus grąžinti PVM ir palengvinant rizikos analizės procesą, susijusį su prašymais grąžinti PVM. Naujuoju procesu siekiama apriboti žmogaus įsikišimą vykdant skaitmeninius sandorius ir kovoti su vėlavimu grąžinti PVM. Reforma turi atitikti PVM grąžinimo direktyvą (Tarybos direktyva 2008/9/EB). Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Elektroninių operacijų skaičiaus didinimo priemonių ir paskatų priėmimas (priemonės Nr. 16616)

Reformos tikslas – palengvinti administracinę naštą įmonėms ir pagerinti mokestinių prievolių vykdymą skatinant elektroninius sandorius. IAPR naudojasi MyDATA elektronine buhalterija, elektroninių sąskaitų išrašymu ir visų mokesčių kasų registrų prijungimu prie savo IT sistemų, kad būtų lengviau automatiškai pildyti mokesčių deklaracijas ir padidinti mokesčių audito veiksmingumą. Reformos mokesčių paskatos turi būti įgyvendintos iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Reforma: MVĮ išlaidų, susijusių su ekologiška ekonomika, energetika ir skaitmenine pertvarka, perviršinis atskaitymas (priemonės Nr. 16863)

Reformą sudaro mokesčių paskatos, susijusios su itin dideliu išlaidų atskaitymu, siekiant didinti mažųjų ir vidutinių įmonių investicijas į įrangą, susijusią su prisitaikymu prie klimato kaitos, žiedinės ekonomikos skatinimu ir skaitmeninimu. Ji turi visiškai atitikti ES valstybės pagalbos taisykles. Reformos mokesčių paskatos turi būti įgyvendintos iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Nauja kovos su kontrabanda sistema, daugiausia susijusi su akcizais apmokestinamais produktais (tabako, alkoholio ir energijos) (priemonės Nr. 16656)

Reformos tikslas – remti kovą su kontrabanda, visų pirma su akcizais apmokestinamais produktais (tabakas, alkoholis, energija), modernizuojant muitinės stebėjimo sistemas, audito procesus ir įrangą, kad būtų padidintas krovinių audito veiksmingumas. Tam taip pat reikia atnaujinti IAPR IT sistemas, būtinas informacijai iš Europos ir nacionalinių duomenų bazių gauti. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Internetiniai kasos aparatai ir POS (priemonės Nr. 16614)

IAPR sukuria sistemą, kuria sudaromos palankesnės sąlygos susieti kasos aparatus su pardavimo vietos terminalais ir jų IT sistemomis. Projektą sudaro: I) kasos aparatų sujungimo su POS terminalais specifikacijų, kuriomis patvirtinama, kad kiekvienas POS sandoris turi būti registruojamas kasos registre, o parengti duomenys perduodami IAPR beveik tikruoju laiku, parengimas; ir ii) plėtoti grynųjų pinigų registrų operacijų stebėsenos infrastruktūrą ir taikomąsias programas bei remti kontrolės mechanizmą. Baigus įgyvendinti priemonę, ja siekiama apriboti mokesčių slėpimo galimybes ir galiausiai sumažinti PVM nepriemoką. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. birželio 30 d.

Investicijos: Mokesčių ir muitų administracijos skaitmeninė transformacija (priemonės Nr. 16291)

Investicijomis siekiama įgyvendinti skaitmeninę pajamų administravimo ir paslaugų transformaciją, siekiant sustiprinti IAPR gebėjimą vykdyti savo, kaip visiškai nepriklausomos institucijos, įsipareigojimus (pagal IAPR įgalinantį įstatymą Nr. 4389/2016) ir pagerinti

bendrus jos veiklos rezultatus. Gerinant asmenims ir įmonėms teikiamų paslaugų kokybę. Šiomis investicijomis konsoliduojama 13 skaitmeninės infrastruktūros paprojekčių, kuriuos įgyvendins IAPR ir kurie suskirstyti į keturias intervencijos sritis:

1) Pagrindinių skaitmeninių sistemų pakeitimas ir paslaugų teikimo funkcionalumo išplėtimas, įskaitant IAPR informacinių sistemų sąveikumo mechanizmų diegimą banko duomenų informacinėmis sistemomis;
2) Biuro ir darbo procesų automatizavimas;
3) Audito ir kontrolės skaitmeninimą; ir
4) Mokesčių mokėtojų paslaugų modernizavimas.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Reforma: Graikijos mokesčių politikos sistemos pakeitimai (priemonės Nr.: 16985)

Reforma siekiama kovoti su mokesčių slėpimu ir gerinti paskatas skatinant elektroninius mokėjimus ir gerinant savarankiškai dirbančių asmenų mokesčių struktūrą, taip pat didinti mokesčių administracijos veiklos savarankiškumą. Šia reforma visų pirma: I) reformuoti savarankiškai dirbančių asmenų apmokestinimą ir žyminį mokestį; II) kovoti su mokesčių slėpimu išplečiant privalomą elektroninių mokėjimų pripažinimą; III) nustatyti naujus duomenų, perduodamų mokesčių administratoriui, ataskaitų teikimo reikalavimus ir sudaryti sąlygas šiuos duomenis naudoti PVM ir pajamų mokesčio tikslais; ir iv) stiprinti Nepriklausomos valstybės pajamų institucijos (IAPR) veiklos savarankiškumą, atsparumą ir klientų aptarnavimo lygį.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. gruodžio 31 d.

L.2 PUNKTAS. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

8 pagrindinė reforma. Internetiniai kasos aparatai ir POS

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
188	12–4.1. Palankesnių mokesčių taikymas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16614_Internetiniai kasos aparatai ir POS (reforma)	Etapas	Nepriklausoma valstybės pajamų institucija (IAPR): Internetiniai kasos aparatai ir pardavimo vieta (POS). Teisinės sistemos įsigaliojimas	Įstatymo įsigaliojimas				1 KETV.	2022	Įsigaliojo Nepriklausomos valstybės pajamų valdytojo institucijos sprendimas dėl techninių reikalavimų (remiantis Įstatymo Nr. 4308/2014 12 straipsniu) ir bendras ministerijos sprendimas dėl elektroninio duomenų perdavimo Nepriklausomai valstybės pajamų institucijai (remiantis Įstatymo Nr. 4174/2013 15 straipsniu), kuriame išdėstomos pagrindinės ypatybės, būtinos, kad internetiniai kasos aparatai ir pardavimo vietos (POS) sistemos būtų sujungti su Nepriklausoma valstybės pajamų institucija, įskaitant sankcijų už kasos registrus persvarstymą (Įstatymo Nr. 4174/2013 54 straipsnis).
189	12–4.1. Palankesnių mokesčių taikymas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16614_Internetiniai kasos aparatai ir POS (reforma)	Tikslas	Nepriklausoma valstybės pajamų institucija: Internetiniai kasos aparatai ir pardavimo vieta (POS). Integravimas ir sujungimas		Kasos aparatų skaičius	0	400 000	II KETV.	2024	Atitinkamos IT sistemos ir duomenų bazės integravimas į platformą „MiDATA“ – visos pagal teisinę sistemą veikiančios įmonės savo internetinius kasos aparatus ir pardavimo vietų sistemas sujungė su Nepriklausoma valstybės pajamų institucija. Nepriklausomos valstybės pajamų institucijos ataskaita, kuria patvirtinama, kad reforma baigta, ir nurodomas bendras internetinių kasos aparatų, kurie savo pardavimo vietos sistemas sujungė su Nepriklausoma valstybės pajamų institucija, skaičius. Reikalavimus

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										atitinkantys kasos aparatai turi būti ne mažiau kaip 400000.

17 grupė: Mokesčių administravimo priemonės

- Skaitmeninė mokesčių audito transformacija (ID: 16611)
- Spartesnio PVM grąžinimo skatinimas (ID: 16610)
- Nauja kovos su kontrabanda sistema, daugiausia skirta akcizais apmokestinamiems produktams (tabakui, alkoholiui ir energijai) (ID: 16656)
- Mokesčių ir muitų administracijos skaitmeninė transformacija (ID: 16291)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
190	12–4.1. Palankesnių mokesčių taikymas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16656_Nauja kovos su kontrabanda sistema, daugiausia taikoma akcizais apmokestinamiems produktams (tabakui, alkoholiui ir energijai)	Etapas	Kova su kontrabanda. Reguliavimo sprendimų gairės	Nepriklausomos valstybės pajamų institucijos ataskaita, kurioje pateikiamos su kova su kontrabanda susijusių sprendimų ir (arba) aplinkraščių gairės.				1 KETV.	2022	Nepriklausoma valstybės pajamų institucija priima sprendimų ir (arba) aplinkraščių, susijusių su kovos su kontrabanda teisinės sistemos reforma, priėmimo veiksmų planą (įskaitant tvarkaraštį). Nepriklausoma valstybės pajamų institucija parengia ataskaitą dėl sprendimų ir (arba) aplinkraščių paskelbimo veiksmų plano, kuriame išsamiai išdėstomi veiksmai, kurių reikia imtis perprojektuojant ICISNET ir ELENXIS operatyvines informacines sistemas, siekiant veiksmingai nustatyti neatitikties rizikos prioritetus ir sukurti kuo geresnius audito profilius, naudojantis Europos Sąjungos ir nacionalinių duomenų bazių informacija.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
191	12–4.1. Palankesnių mokesčių taikymas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16656_Nauja kovos su kontrabanda sistema, daugiausia taikoma akcizais apmokestinamiems produktams (tabakui, alkoholiui ir energijai)	Etapas	Kova su kontrabanda. Reguliavimo sprendimų įsigaliojimas	Įsigaliojo reguliavimo sprendimai/aprašai.				III KETVIRTIS	2022	Įsigaliojo 15 Nepriklausomos valstybės pajamų institucijos priimtų reguliavimo sprendimų ir (arba) aplinkraščių dėl naujos integruotos kovos su kontrabanda sistemos kūrimo. Pagal iki 2022 m. kovo 31 d. nustatytą veiksmų planą sprendimas ir (arba) aplinkraščiai įsigalioja rengiant naują integruotą sistemą, kuri padeda audito procesui realiuoju laiku stebint muitinės operacijas ir procedūras. Ši sistema veikia siekiant geriau ir greičiau nukreipti baudžiamojo persekiojimo muitinės tarnybas, kurioms taikoma centrinė priežiūra ir kurios veikia labai svarbiose vietose.
192	12–4.1. Mokesčių gerinimas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16611_Skaitmeninis mokesčių audito pertvarkymas	Etapas	Mokesčių auditas. „MyData“ ir banko informacija	Nepriklausomos valstybės pajamų institucijos ataskaita, kuria patvirtinama: a) visiškas „Mydata“ sistemos aktyvavimas. b) Nepriklausomos valstybės pajamų institucijos vykdomo trečiųjų šalių banko informacijos sujungimo ir naudojimo projekto užbaigimas.				IV KETV.	2023	Aktyvavimas i. Sistemą „MiDATA“ ir jos sujungimą bei trečiųjų šalių bankų informacijos naudojimą, siekiant pagerinti įmonių atitiktį mokesčių taisyklėms, palengvinti automatinį mokesčių deklaracijų pildymą ir padidinti mokesčių audito veiksmingumą. ii. „MiDATA“ elektroninės buhalterijos, elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymo ir visų mokesčių kasos aparatų prijungimo prie jos IT sistemų. .
193	12–4.1. Mokesčių gerinimas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas –	Etapas	Visiškai automatizuotas PVM grąžinimas. IT sistemos įdiegimas	Nepriklausomos valstybės pajamų institucijos ataskaita, kuria patvirtinama, kad pradėta taikyti nauja IT sistema.				IV KETV.	2023	Visiškai automatizuotos PVM grąžinimo procedūros ir IT platformos, pagal kurią visus prašymus grąžinti PVM būtų galima užpildyti elektroniniu būdu, kai jie nepatenka į audito imtį atliekant rizikos analizę, įgyvendinimas (ne mažiau kaip 90 % visų prašymų per metus).

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	16610_Spartesnis PVM grąžinimas									
195a	12–4.1. Užtikrinti, kad mokesčiai būtų palankesni augimui, ir gerinti mokesčių administravimą bei mokesčių surinkimą – 16291_Mokesčių ir muitų administracijos skaitmeninė transformacija	Etapas	Paprojekčių įgyvendinimas	Nepriklausomos valstybės pajamų institucijos ataskaita, kuria patvirtinamas šių dviejų paprojekčių įgyvendinimas.				IV KETV.	2024	Užbaigiami šie paprojekčiai: • Intervencinėje srityje „Pagrindinių skaitmeninių sistemų keitimas, pasenusios infrastruktūros atnaujinimas ir paslaugų teikimo funkcionalumo didinimas“: Pradės veikti integruota IAPR finansinių paslaugų generalinio direktorato informacinė sistema. • Intervencijos srityje „Biuro ir darbo procesų automatizavimas“: Veikia IAPR biuro valdymo paslaugos ir (arba) įrangos tiekimas.
194	12–4.1. Užtikrinti, kad mokesčiai būtų palankesni augimui, ir gerinti mokesčių administravimą bei mokesčių surinkimą – 16611_Skaitmeninė mokesčių audito transformacija	Etapas	Mokesčių auditų skaitmeninės transformacijos užbaigimas	Nepriklausomos valstybės pajamų institucijos ataskaita, kuria patvirtinama, kad veikia verslo žvalgybos ir (arba) duomenų analizės sistema ir „ELEGXOSlive“.				IV KETV.	2025	Veikia šios su skaitmenine mokesčių auditų transformacija susijusios sistemos: a) verslo žvalgybos/duomenų analizės sistemos įdiegimą, prijungimą prie duomenų šaltinių ir aktyvavimą, įskaitant i) įtartinų mokesčių slėpimo ir kontrabandos incidentų nustatymą tikruoju laiku; II) mokesčių mokėtojų profiliavimą ir mokesčių mokėtojų panašumo profiliavimą; III) rizikos vertinimą ir rizikos įvertinimą; ir iv) pajamų ir skolos prognozavimas; ir b) aktyvinti Elenxis Live („ELEGXOSlive“) sistemą.
195	12–4.1. Užtikrinti, kad mokesčiai būtų palankesni augimui, ir gerinti mokesčių administravimą bei mokesčių surinkimą – 16291_Mokesčių ir muitų administracijos	Etapas	Nepriklausomos valstybės pajamų institucijos integruotos mokesčių ir audito IT aplinkos pirmojo etapo rezultatų, kurie	Nepriklausomos valstybės pajamų institucijos ataskaita, kuria patvirtinama, kad užbaigtas pirmasis integruotos IT aplinkos etapas.				IV KETV.	2025	Pirmojo integruotos IT aplinkos etapo rezultatų užbaigimas (pakeičiant TAXIS, TAXISnet ir Elenxis). Šiuos rezultatus sudaro visi būtini projektų tyrimai, išsamios duomenų bazės pertvarkymas ir diegimas, duomenų sąsajų teikimas ir pirmojo etapo posistemių diegimas (įskaitant mokesčių registrą, apskaitą). Užbaigiami šie paprojekčiai: 1. Intervencinėje srityje „Pagrindinių skaitmeninių sistemų keitimas, pasenusios infrastruktūros atnaujinimas ir paslaugų teikimo funkcionalumo didinimas“:

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	skaitmeninė transformacija		yra jos skaitmeninės transformacijos dalis, užbaigimas. Paprojekčių įgyvendinimas							Pradės veikti naujos integruotos informacinės sistemos, skirtos Graikijos valstybinei cheminių medžiagų laboratorijai, kūrimas; Veikia IAPR žmogiškųjų išteklių valdymo sistema; ir Veikia IAPR informacinių sistemų modernizavimas ir techninė priežiūra; 2. „Biuro ir darbo procesų automatizavimas“: – Veikia IAPR skirtos biuro valdymo paslaugos ir programinė įranga; – Veikia IAPR biuro valdymo paslaugos ir programinė įranga. Archyvų skaitmeninimas; – IT paslaugų valdymo priemonės turi veikti visu pajėgumu; ir – Pradeda veikti viešųjų išteklių valdymo skaitmeninių paslaugų modernizavimas. Konfiskuotos transporto priemonės. 3. Intervencinių priemonių srityje „Mokesčių mokėtojų paslaugų tobulinimas“ – Mokesčių mokėtojų paslaugų centro ir skambučių centro paslaugų plėtra ir tobulinimas; ir– duomenų saugumas.
196	12–4.1. Užtikrinti, kad mokesčiai būtų palankesni augimui, ir gerinti mokesčių administravimą bei mokesčių surinkimą – 16291_Mokesčių ir muitų administracijos skaitmeninė transformacija	Etapas	Komercinių transporto priemonių ir konteinerių stebėjimo sistemos įdiegimas Projekto dalies įgyvendinimas	Nepriklausomos valstybės pajamų institucijos ataskaita, kuria patvirtinama komercinių transporto priemonių ir konteinerių stebėjimo sistemos įdiegimas.				IV KETV.	2025	Komercinių transporto priemonių ir konteinerių priežiūros sistemos, grindžiamos interneto objektų GPS sekimo sprendimu, įgyvendinimo užbaigimas, siekiant vykdyti sekimo operacijas, kuriomis remiama Nepriklausomos valstybės pajamų institucijos skaitmeninė transformacija, įdiegiant komercinių transporto priemonių ir konteinerių stebėjimo sistemą. Užbaigiamas šis intervencinių priemonių srities „Audito ir kontrolės priemonių skaitmeninimas“ paprojektis: – Veikia IAPR skirta įmonės rizikos valdymo sistema ir veiklos tęstinumo planas.

18 grupė: Mokesčių politika

- Mokesčių teisės aktų, taisyklių ir procedūrų kodifikavimas ir supaprastinimas (ID: 16643)
- Priemonių ir paskatų elektroninių operacijų skaičiui didinti priėmimas (ID: 16616)

- Super – MVĮ išlaidų, susijusių su žaliąja ekonomika, energetika ir skaitmeninimu, atskaitymas (ID: 16863)
- Įmonių našumo ir eksptroversijos skatinimo tvarka (didinant įmonių dydį) (ID: 16598)
- Graikijos mokesčių politikos sistemos pakeitimai (priemonės Nr.: 16985

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
197	12–4.1. Palankesnių mokesčių taikymas augimui ir mokesčių administravimo bei surinkimo gerinimas – 16863_Super – išlaidų, susijusių su ekologiška ekonomika, energetika ir skaitmenine pertvarka, atskaitymas	Etapas	Itin didelis atskaitymas MVĮ žaliosioms ir skaitmeninėms investicijoms	Pirminės ir antrinės teisės aktų dėl MVĮ žaliųjų ir skaitmeninių investicijų papildomo atskaitymo įsigaliojimas				IV KETV.	2021	Pirminės teisės aktų ir antrinės teisės aktų dėl reikalavimus atitinkančių MVĮ išlaidų, susijusių su žaliąja ekonomika ir investicijomis į skaitmeninimą, didelio atskaitymo mokesčių tikslais įsigaliojimas
198	12–4.1. Mokesčių gerinimas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16616_ – Priemonių ir paskatų elektroniniams sandoriams gerinti priėmimas	Etapas	Elektroninių operacijų skatinimo teisės aktai	Pirminės ir antrinės teisės aktų įsigaliojimas, numatant paskatas gerinti elektroninius sandorius				IV KETV.	2021	Pirminės ir antrinės teisės aktų, kuriais nustatomos konkrečios paskatos gerinti elektroninius sandorius, pakeitimo įsigaliojimas
199	12–4.1. Mokesčių gerinimas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16643_Mokesčių teisės aktų	Etapas	Mokesčių kodifikavimo tvarkaraštis	Antrinės teisės aktų skelbimas, įsteigiant komitetus ir mokesčių kodifikavimo tvarkaraštis.				III KETVIRTIS	2021	Išsamus mokesčių kodifikavimo tikslų sąrašas, įskaitant atitinkamų komitetų sudarymą, išsamų Finansų ministerijos ir IAPR mokesčių teisės aktų kodifikavimo tvarkaraštį ir konsultacijų tvarką.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	kodifikavimas ir supaprastinimas									
200	18–4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei prekybos skatinimas – 16598_Įmonių našumo ir sklaidos skatinimo tvarka (didinant įmonių dydį)	Etapas	Verslo sklaidos skatinimo teisės aktų projektai	Pirminės ir antrinės teisės aktų projektai verslo sklaidai skatinti.				III KETVIRTIS	2021	Konsultacijų dėl pirminės ir antrinės teisės aktų projektai, kuriais gerinama mokesčių, finansų ir licencijavimo teisinė sistema ir paskatos susijungimui, pertvarkymui ir įsigijimui
201	18–4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei prekybos skatinimas – 16598_Įmonių našumo ir sklaidos skatinimo tvarka (didinant įmonių dydį)	Etapas	Teisės aktai, skatinantys verslo sklaidą	Teisės aktų, skatinančių verslo sklaidą, įsigaliojimas				1 KETV.	2022	Santykinių pakeitimų, kuriais siekiama pagerinti mokesčių, finansų ir licencijavimo teisinę sistemą ir paskatas susijungimui, pertvarkymui ir įsigijimui, įsigaliojimas
202	4.1. Mokesčių gerinimas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16643_Mokesčių teisės aktų kodifikavimas ir supaprastinimas	Etapas	Mokesčių kodifikavimo pajėgumų didinimas	Finansų ministerijos Finansų ir paslaugų teikimo direktorato Mokesčių kodifikavimo skyriaus steigimo antrinės teisės aktų skelbimas IAPR.				II KETV.	2022	Finansų ministerijoje įsteigti specialų mokesčių padalinį, atsakingą už pirminių mokesčių teisės aktų ir ministrų sprendimų konsolidavimą ir nuoseklumą; IAPR paslaugų teikimo direktorato įsteigimas, be kita ko, atsakingas už antrinės teisės konsolidavimą, IAPR kompetencijos, susijusios su Mokesčių procedūros kodeksu, koordinavimą ir viešosios mokesčių bazės atnaujinimą ir priežiūrą
203	12–4.1. Mokesčių gerinimas augimui ir mokesčių administravimo bei	Etapas	Pajamų mokesčio ir mokesčių	Kodifikuotų pirminės ir antrinės mokesčių teisės aktų, susijusių su pajamų mokesčio				II KETV.	2023	Kodifikuoto Pajamų mokesčio kodekso ir Mokesčių administravimo kodekso (pirminės ir antrinės teisės aktų) įsigaliojimas siekiant supaprastinti ir atnaujinti teisės aktus atsižvelgiant į skaitmeninimą ir ES geriausią praktiką

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	mokesčių surinkimo gerinimas – 16643_Mokesčių teisės aktų kodifikavimas ir supaprastinimas		procedūrų kodų atnaujinimas	kodeksu ir Mokesčių administravimo kodeksu, įsigaliojimas						
204	12–4.1. Mokesčių gerinimas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16643_Mokesčių teisės aktų kodifikavimas ir supaprastinimas	Etapas	Pirminio mokesčių kodifikavimo ir mokesčių mokėtojų informacinės sistemos pabaigimas	a*:* Kodifikuotų pirminės ir antrinės mokesčių teisės aktų įsigaliojimas b: Įrodymai, kad priimtini rezultatai, susiję su turinio valdymo sistemos ir specialios interneto svetainės, skirtos mokesčių mokėtojams informuoti, sukūrimu.				II KETV.	2024	a.Pirminės ir antrinės teisės aktų kodifikavimo įsigaliojimas siekiant supaprastinti ir atnaujinti teisės aktus atsižvelgiant į skaitmeninimą ir ES geriausią praktiką, įskaitant: - PVM kodas - Žyminis mokestis - Nekilnojamojo turto mokesčiai - Valstybės skolų surinkimas (KEDE) - Nacionalinis muitinės kodeksas b. Turinio valdymo sistemos ir specialios interneto svetainės, skirtos mokesčių mokėtojų informacijai, sukūrimas.
204a	12–4.1. Mokesčių gerinimas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16643_Mokesčių teisės aktų kodifikavimas ir supaprastinimas	Etapas	Mokesčių mokėtojų informacinės sistemos sukūrimas	a. antrinės teisės aktų ir išsamių gairių, kuriose pateikiamos nuorodos į turinio valdymo sistemą ir mokesčių mokėtojų interneto svetainę, skelbimas, kad mokesčių mokėtojai galėtų naudotis specialia interneto svetaine.				IV KETV.	2025	Pirminės ir antrinės mokesčių teisės aktų, skirtų Mokesčių procedūrų kodeksui, Pajamų mokesčio kodeksui, PVM kodeksui, žyminiam mokesčiui, nekilnojamojo turto mokesčiams, valstybės skolų surinkimui (KEDE) ir Nacionaliniam muitinės kodeksui, įkėlimas į turinio valdymo sistemą ir jų paskelbimas mokesčių mokėtojams skirtoje interneto svetainėje. Parengiamas išsamus vadovas su nuorodomis į turinio valdymo sistemą ir mokesčių mokėtojų interneto svetainę, kad mokesčių mokėtojai galėtų naudotis specialia interneto svetaine.
337	12–4.1. 16985_Graikijos mokesčių sistemos pakeitimai	Etapas	Kovoti su mokesčių slėpimu ir skatinti elektroninius mokėjimus.	Peržiūrėta teisinė sistema, priimta siekiant skatinti elektroninius mokėjimus, sugriežtinti ir nustatyti naujus „MiDATA“ ataskaitų				IV KETV.	2023	Pirminės ir antrinės teisės aktų įsigaliojimas I) plačiai išplėsti privalomą tiesioginių elektroninių mokėjimų pripažinimą mažmeninėje rinkoje; II) suderinti mokėjimo paslaugų teikėjams taikomus dalijimosi informacija reikalavimus su Graikijos banko apibrėžtimis;

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
				teikimo reikalavimus ir sudaryti sąlygas naudoti miDATA PVM tikslais. Ataskaitos dėl savarankiškai dirbančių asmenų apmokestinimo reformos galimybių kopija.						III) įmonėms (įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis) nustatyti naujas „MiDATA“ ataskaitų teikimo prievoles, taikytinas PVM deklaracijoms; ir IV) Ataskaitos dėl savarankiškai dirbančių asmenų apmokestinimo reformos galimybių užbaigimas.
338	12–4.1. 16985_Graikijos mokesčių sistemos pakeitimai	Etapas	Reformuoti savarankiškai dirbančių asmenų apmokestinimą ir žyminį mokestį.	Peržiūrėta teisinė sistema dėl savarankiškai dirbančių asmenų apmokestinimo ir žyminio mokesčio pakeitimas skaitmeniniu mokesčiu.				II KETV.	2024	Pirminės ir antrinės teisės aktų, kuriais siekiama reformuoti savarankiškai dirbančių asmenų apmokestinimą ir sudaryti sąlygas laipsniškai mažinti savarankiškai dirbančių asmenų pridėtinių išlaidų mokestį, įsigaliojimas (τ,λος επιτηδεύματος). Be kita ko, nustatomi nauji privalomi ataskaitų teikimo reikalavimai, susiję su tuo, kaip išlaidos ir pajamos deklaruojamos per miDATA. Įsigaliojo pirminės ir antrinės teisės aktai, kuriais dabartinis žyminis mokestis pakeičiamas nauju skaitmeniniu mokesčiu.
339	12–4.1. 16985_Graikijos mokesčių sistemos pakeitimai	Etapas	Stiprinti Nepriklausomos valstybės pajamų institucijos (IAPR) veiklos savarankiškumą	Peržiūrėta teisinė sistema, kuria siekiama paaiškinti IAPR ir Skaitmeninio valdymo ministerijos kompetenciją. IAPR sprendimas, kuriuo nustatomi nauji IAPR pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai. Susitarimo dėl paslaugų lygio pasirašymas, įskaitant prievolę kitų metų pradžioje pateikti				II KETV.	2024	Įsigalioja įgalinantys teisės aktai ir pasirašomas išsamus susitarimas dėl paslaugų lygio, kuriuo patvirtinama IAPR ir Skaitmeninio valdymo ministerijos atsakomybė ir išteklių paskirstymas, susiję su kompiuterijos ir saugojimo programinės įrangos licencijomis, saityno paslaugomis ir duomenų bazių valdymu. Į susitarimą dėl paslaugų lygio įtraukiama nuostata, pagal kurią abi institucijos bendradarbiaudamos rengia metinę įgyvendinimo ataskaitą, kuri prasideda kitais metais. IAPR sprendimas, kuriuo nustatomi nauji IAPR pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai, be kita ko, susiję su audito veiksmingumu; ir ii) kasmet rengti klientų pasitenkinimo tyrimą (-us).

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
				metinę įgyvendinimo ataskaitą.						
340	12–4.1. 16985_Graikijos mokesčių sistemos pakeitimai	Etapas	Kovoti su mokesčių slėpimu naudojant „MiDATA“ pajamų mokesčio tikslais.	Peržiūrėta teisinė sistema, priimta siekiant nustatyti naujus „MiDATA“ ataskaitų teikimo reikalavimus ir leisti naudoti myDATA pelno mokesčio tikslais.				II KETV.	2024	Pirminės ir antrinės teisės aktų įsigaliojimas sudarant sąlygas pelno mokesčio deklaracijoms teikti „MiDATA“ ataskaitas apie įmones (įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis). .

M. 4.2 KOMPONENTAS. MODERNIZUOTI VIEŠĄJĮ ADMINISTRAVIMĄ, BE KITA KO, SPARTINANT VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ ĮGYVENDINIMĄ, TOBULINANT VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SISTEMĄ, GEBĖJIMŲ STIPRINIMO PRIEMONES IR KOVOJANT SU KORUPCIJA;

Šis Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas apima plataus masto reformas ir investicijas į viešojo administravimo veikimą, siekiant pagerinti politikos formavimą ir įgyvendinimą. Komponentas apima viešojo administravimo modernizavimo priemones vykdant konkrečius veiksmus, kuriais siekiama stiprinti politikos planavimą ir koordinavimą bei žmogiškųjų išteklių valdymą, taip pat baigti kurti nacionalinį kadastrą, kuris, kaip tikimasi, užtikrins veiksmingą žemės registrų sistemą ir teisinį tikrumą nuosavybės teisių srityje. Kitomis priemonėmis siekiama spręsti nepakankamo viešųjų investicijų (įskaitant korupciją) projektų rengimo problemą ir toliau stiprinti viešųjų finansų valdymo sritį. Šiomis reformomis ir investicijomis padedama spręsti problemas, susijusias su: skaitmeniniu viešuoju administravimu. Šiuo komponentu padedama įgyvendinti konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas dėl viešųjų ir privačiųjų investicijų (2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3), struktūrines reformas ekonomikos veikimui gerinti (2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 4) ir užbaigti neįvykdytą kadastro reformą, kuri buvo vykdoma taikant griežtesnę priežiūrą (2022 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3 ir 2023 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3). Laikoma, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gairėmis (2021/C58/01).

M.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas

Reforma: Viešojo administravimo reforma (priemonės Nr. 16972)

Šia reforma siekiama toliau dėti pastangas modernizuoti viešąjį administravimą ir investuoti į jo žmogiškuosius išteklius įgyvendinant šiuos veiksmus:

1) Įsigaliojo persvarstyta teisės aktų sistema, kuria siekiama supaprastinti atsakomybės paskirstymą tarp centrinio, regioninio ir vietos lygmens ir atitinkamų valdymo sistemų;
2) Pradeda veikti informacinė sistema, kuria remiama strateginio darbo jėgos planavimo sistema naudojant dirbtinį intelektą;
3) Teisėkūros iniciatyva dėl įdarbinimo viešajame sektoriuje procedūrų paspartinimo remiantis Įstatymu Nr. 4765/2021 ir naujos integruotos Aukščiausiosios civilinės personalo atrankos tarybos informacinės sistemos (ASEP) veikimo pradžios, kad būtų galima vykdyti skaitmenines atrankos procedūras;
4) Kvalifikacijos kėlimą ir (arba) perkvalifikavimą viešojo administravimo srityje užbaigiant valstybės tarnautojų, kuriuose dalyvauja ne mažiau kaip 225000 dalyvių, mokymus;
5) Nustatyti valstybės tarnautojų atlyginimo sistemą, susietą su tikslų nustatymo valdymo sistema, kuri būtų visiškai suderinta su suvienodinta darbo užmokesčio sistema (Įstatymas Nr. 4354/2015), nenustačius jokių išimčių. Bandomosios schemos, skirtos ne daugiau kaip 6000 valstybės tarnautojų, rezultatais prisidedama prie platesnio tyrimo, kad būtų galima pateikti gaires dėl atlygio sistemos, kuri turi būti įdiegta iki 2023 m. gruodžio 31 d., sukūrimo.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Kova su neteisėta prekyba ir intelektinės nuosavybės apsauga (priemonės Nr. 16703)

Reformos tikslas – sustiprinti kovą su neteisėta prekyba stiprinant Tarpžinybinį rinkos kontrolės skyrių (DIMEA) darbuotojų mokymu, tinkamomis IT sistemomis ir įranga. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Nacionalinės kovos su korupcija sistemos stiprinimas (priemonės Nr. 16952)

Šia reforma siekiama nustatyti korupcijos atvejus ir užkirsti jai kelią; ją sudaro šie veiksmai, kuriuos turi įgyvendinti nacionalinė skaidrumo institucija: I) stiprinti sukčiavimo ir korupcijos nustatymo audito sistemą; II) reguliavimo intervencijos pagrindinėse politikos srityse, t. y. informatorių apsaugos, lobistinės veiklos ir interesų konfliktų srityse; III) stiprinti vidaus kontrolės sistemą ir sukurti nacionalinį viešojo administravimo profesinio sąžiningumo konsultantų tinklą; IV) etikos ir deontologijos kodeksų rengimą ir drausminių procesų peržiūrą; V) informuotumo apie sukčiavimą ir korupciją didinimo iniciatyvos; VI) priimtas 2022–2025 m. nacionalinis kovos su korupcija veiksmų planas; ir vii) agentūros skaitmeninių ir infrastruktūros pajėgumų finansavimo projektai. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Stiprinti valstybės pagalbos tinklą (priemonės Nr. 16701)

Šia reforma bus peržiūrėta Graikijos valstybės pagalbos teisinė sistema ir sustiprinti ministerijų valstybės pagalbos padalinių tinklo pajėgumai, visų pirma atnaujinant centrinę valstybės pagalbos IT sistemą, kuria sukuriama skaitmeninė valstybės pagalbos bylų biblioteka, intraneto ryšių platforma ir duomenų analizės priemonės. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sistemos tobulinimas (priemonės Nr. 16702)

Reforma susijusi su teisminių, priežiūros ir teisėsaugos institucijų turimų statistinių duomenų rinkimo skaitmeninės platformos sukūrimu ir Centrinio tikrųjų savininkų registro tobulinimu, kad kompetentingoms institucijoms būtų lengviau tiesiogiai susipažinti su informacija apie tikruosius savininkus. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. birželio 30 d.

Reforma: Apskaitos reforma (priemonės Nr. 16974)

Reforma įgyvendinamas laipsniškas perėjimas nuo pakeistų grynųjų pinigų prie kaupiamosios apskaitos ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės valdžios sektoriuje. Tai apima kaupiamosios apskaitos politikos priėmimą, atitinkamų darbuotojų mokymą ir Vyriausybės įmonių išteklių planavimą (GOV-ERP). Naująja IT sistema siekiama išplėsti ir techniškai atnaujinti dabartinę integruotą fiskalinės politikos informacinę sistemą (OPSDP), kad būtų patenkinti centrinės administracijos viešųjų finansų valdymo poreikiai. Rezultatas – nauja Integruota finansų valdymo informacinė sistema (GOV-ERP). Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Moderni valstybės valdomų įmonių institucinė struktūra (priemonės Nr. 16657)

Šia reforma sukuriama moderni viešųjų įmonių ir organizacijų veiklos ir valdymo teisinė sistema. Jame nustatomos įmonių valdymo gairės ir konkrečios valstybės valdomų įmonių valdymo taisyklės, pvz., valdybos pirmininko, generalinių direktorių ir vykdomųjų direktorių skyrimas, taip pat nuostatos dėl vidaus audito komitetų steigimo siekiant užtikrinti skaidrumą. Reforma taip pat sukuriamas skaitmeninis registras, kuriame registruojamos visos įmonės, organizacijos ir kiti juridiniai asmenys, kuriuose dalyvauja valstybė, skatinant veiksmingą

valstybės dalyvavimo stebėseną ir kontrolę. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Veiksminga kova su korupcija (priemonės Nr. 16978)

Vykdant reformą Graikijos teisinėje sistemoje turi būti padaryti keli pakeitimai, kad būtų pagerintas teisinis atsakas į korupciją. Konkrečiau, jis apima keturias sritis: I) turto deklaracijos; II) asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsauga; III) Baudžiamasis kodeksas ir Baudžiamojo proceso kodeksas; ir iv) teisės aktų, susijusių su politinėmis partijomis, kodifikavimas. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2022 m. rugsėjo 30 d.

Investicijos: Fiskalinio valdymo pertvarka ir valdymo bei elektroninių sąskaitų priežiūra (priemonės Nr. 16705)

Investicijomis didinamas viešųjų finansų valdymo veiksmingumas a) sukuriant moderniausią ir veikiančią Vyriausybinės įmonių išteklių planavimo sistemą (ERP) centrinei administracijai; (b) spartinti e. sąskaitų faktūrų naudojimą viešųjų pirkimų procesuose po sutarties skyrimo. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Graikijos siuntų depozitų ir paskolų fondo modernizavimas (priemonės Nr. 16940)

Investicijomis didinamas Graikijos siuntų depozitų ir paskolų fondo (CDLF) veiklos efektyvumas didinant jo skaitmeninius pajėgumus, visų pirma užbaigiant šias projekto dalis: I) paskolų ir susijusių rinkmenų bei archyvų skaitmeninimas ir įtraukimas į naują dokumentų tvarkymo sistemą; II) integruotos informacinės sistemos (IIS) įgyvendinimą, iii) įmonių išteklių planavimo (ERP) informacinės sistemos teikimą; IV) valdomų spausdinimo paslaugų teikimas; ir v) žmogiškųjų išteklių valdymo sistema (HRMS). Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. birželio 30 d.

Reforma: Viešųjų pirkimų srities profesionalumo didinimas (priemonės Nr. 16711)

Reforma siekiama pagerinti Graikijos viešųjų pirkimų sistemą ir padėti šalinti dabartinius trūkumus. Reformą sudaro visų keturių 2021–2025 m. nacionalinės viešųjų pirkimų strategijos ramsčių įgyvendinimas: I) viešųjų pirkimų reguliavimo sistemos reforma, įskaitant antrinės teisės aktų įsigaliojimą, siekiant visapusiškai įgyvendinti naują viešųjų pirkimų teisinę sistemą, veiksmus, kuriais siekiama dar labiau supaprastinti ir tobulinti reglamentavimo sistemą, ir užtikrinti veiksmingą viešųjų pirkimų sistemos įgyvendinimą ir atsparumą; II) viešųjų pirkimų srities skaitmeninė transformacija ir ištisinis e. viešasis pirkimas, įskaitant informacinių sistemų, duomenų analizės ir viešojo ir privačiojo sektorių sinergijos vertinimą ir pertvarkymą (remiama veiksmais pagal priemonę „16736 Naujos viešųjų pirkimų sistemos“); III) platesnius strateginius tikslus ir politikos iniciatyvas, pavyzdžiui, žaliuosius viešuosius pirkimus, viešuosius pirkimus2innovacijas, infrastruktūros modernizavimą, MVĮ galimybes dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, viešuosius pirkimus kaip sverto priemonę, veiksmingą išteklių naudojimą ir socialinius viešuosius pirkimus); IV) viešųjų pirkimų valdymo sistema (viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančių darbuotojų priežiūra, įgyvendinimo stebėsena, auditas ir profesionalumo didinimas).

Tai taip pat remiama rengiant valstybės tarnautojų, dalyvaujančių viešuosiuose pirkimuose, mokymą ir konsultavimą, patvirtinant šiems specialistams skirtas sertifikavimo procedūras, kuriant skirtingas profesinio darbo kryptis ir priimant paskatų paketą, tokių darbuotojų kvalifikaciją ir (arba) karjeros kelią; ir išsamaus tyrimo dėl Plėtros ministerijos Viešųjų pirkimų generalinio direktorato, kompetentingo vykdyti centralizuotas viešųjų pirkimų procedūras nacionaliniu lygmeniu, struktūrų ir atsakomybės reorganizavimas. Paskatų sistema turi būti

visiškai suderinta su suvienodinta darbo užmokesčio sistema (Įstatymas Nr. 4354/2015), nenumatant jokių išimčių. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Politikos planavimo ir koordinavimo gerinimas (priemonės Nr. 16981)

Reforma stiprinamas centrinės administracijos politikos koordinavimas, planavimas ir politikos plėtojimas. Konkretūs įgyvendintini veiksmai: stebėsenos mechanizmo sukūrimas siekiant stebėti pažangą, padarytą priimant antrinės teisės aktus, kaip nustatyta pirminės teisės aktuose; II) elektroninės platformos sukūrimas, kad būtų lengviau atlikti poveikio vertinimą, papildantį kiekvieną įstatymo projektą; ir iii) pradėti mokymo programą ir susijusią akreditavimo procedūrą, skirtą valstybės tarnautojams, siekiant pagerinti rengiamų poveikio vertinimų kokybę. Į mokymo programą turi būti įtraukta bent 100 valstybės tarnautojų, kad ji būtų pradėta įgyvendinti 2022 m. ketvirtąjį ketvirtį. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. birželio 30 d.

Reforma: Nacionalinio kadastro užbaigimas (priemonės ID: 16986)

Reforma užbaigiamas nacionalinis kadastras siekiant pagerinti Graikijos verslo aplinką didinant nekilnojamojo turto sandorių veiksmingumą ir didinant teisinį tikrumą nuosavybės teisių srityje. 2023 m. spalio mėn. duomenimis, nustatyta 76,93 proc. nuosavybės teisių visoje Graikijoje. Konkrečiai, reforma užbaigs kadastrinį kartografavimą visoje Graikijoje, t. y. įkeliant viešai rodyti renkamas arba tvarkomas nuosavybės teises. Be to, reforma lems visišką perėjimą nuo senosios nekilnojamojo turto registravimo per senąją hipotekos biurų struktūrą sistemos prie naujos Graikijos kadastro agentūros. Iki 2023 m. spalio 31 d. buvo uždaryti 165 seni hipotekos biurai, o iki 2023 m. lapkričio 1 d. veikė 14 regioninių kadastro biurų ir 57 filialai. Vykdant reformą pagal Įstatymą Nr. 4512/2018 bus atidaryti ir pradėti veikti visi 17 regioninių kadastrinių biurų ir 75 filialai Graikijoje, o visi 388 seni hipotekos biurai uždaromi. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. birželio 30 d.

M.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

9 pagrindinė reforma. Viešojo administravimo reforma

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
205	13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16972_Viešojo administravimo reforma	Etapas	Viešasis administravimas. Įdiegta veiklos rezultatų atlyginimo sistema	Pirminės teisės aktų, kuriais nustatoma bandomoji atlyginimo sistema, įsigaliojimas.				II KETV.	2022	Pirminių teisės aktų dėl tam tikro skaičiaus bandomųjų subjektų ir iki 6000 valstybės tarnautojų darbo užmokesčio sistemos, kuri bus įtraukta į platesnio masto reformą, kuria nustatoma tikslų nustatymo valdymo sistema, įsigaliojimas (žr. 2023 m. 4 ketvirčio etapą). Bandomasis projektas apima valstybės tarnautojus, dalyvaujančius įgyvendinant atkūrimo ir atsparumo didinimo planą. Pagrindinės sistemos ypatybės turi derėti su suvienodinta darbo užmokesčio lentele (Įstatymas Nr. 4354/2015).
206	13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą,	Etapas	Viešasis administravimas. Teisės aktų sistema įgaliojimams išaiškinti	Teisinių nuostatų, keičiančių centrinio, regioninio ir vietos valdžios sektoriaus subjektų teisinę sistemą, įsigaliojimas.				III KETVIRTIS	2022	Įsigaliojo peržiūrėti pirminės ir antrinės teisės aktai, siekiant sukurti daugiapakopio valdymo paskirstymo sistemą, kuria siekiama paaiškinti visų viešojo administravimo lygmenų atsakomybę ir spręsti dubliavimosi problemą. Patikslintoje teisinėje sistemoje nustatomos kiekvieno subjekto atsakomybės sritys, susijusios su planavimu ir įgyvendinimu, įskaitant tokias funkcijas kaip išteklių užtikrinimas ir stebėsenos bei vertinimo pareigos.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16972_Viešojo administravimo reforma									
207	13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16972_Viešojo administravimo reforma	Etapas	Viešasis administravimas. Nauja atlyginimo sistema	Pirminių teisės aktų, kuriais nustatoma atlyginimo sistema, įsigaliojimas.				IV KETV.	2023	Įsigalioja pirminiai teisės aktai, kuriais nustatoma tikslų nustatymo valdymo sistema, kuria siekiama teisingai ir nuosekliai atlyginti viešosioms organizacijoms, kai pasiekiami iš anksto nustatyti tikslai. Pagrindinės sistemos ypatybės turi derėti su suvienodinta darbo užmokesčio lentele (Įstatymas Nr. 4354/2015).
208	13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų	Tikslas	Viešasis administravimas – valstybės tarnautojų mokymo užbaigimas Užduočių, susijusių su įdarbinimo		Mokymo programas baigusių dalyvių skaičius.	0	225 000	IV KETV.	2025	Valstybės tarnautojų perkvalifikavimo ir kvalifikacijos kėlimo mokymų, kuriuose dalyvauja ne mažiau kaip 225000 dalyvių, užbaigimas. Veiksmų, kuriais siekiama i) įsigalioti teisės aktams, kuriais siekiama paspartinti įdarbinimo procedūras viešajame sektoriuje remiantis Įstatymu Nr. 4765/2021, ir pradėti veikti nauja Aukščiausiosios civilinės personalo atrankos tarybos (ASEP) informacinė sistema, užbaigimas; ir ii) pradeda veikti informacinė sistema, kuria remiama strateginio darbo jėgos planavimo sistema naudojant dirbtinį intelektą.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16972_Viešojo administravimo reforma		procedūromis ir strateginiu darbo jėgos planavimu, užbaigimas							

19 grupė: Kova su pinigų plovimu ir korupcija

- Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu sistemos stiprinimas (ID: 16702)
- Kova su neteisėta prekyba ir intelektinės nuosavybės apsauga (ID: 16703)
- Nacionalinės kovos su korupcija sistemos stiprinimas (ID: 16952)
- Veiksminga kova su korupcija (ID: 16978)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
209	13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16978_ Veiksminga kova su korupcija	Etapas	Turto deklaracijos ir politinės partijos	Naujų teisės aktų įsigaliojimas				III KETVIRTIS	2022	Įsigaliojo nauji teisės aktai dėl: I) turto deklaracijos; II) ir teisės aktų dėl politinių partijų kodifikavimas.
210	13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16952_Nacionalinės kovos su korupcija sistemos stiprinimas vykdant tikslines intervencijas aptikimo, prevencijos ir informuotumo didinimo srityse	Etapas	Nacionalinis kovos su korupcija veiksmų planas	Nacionalinė skaidrumo institucija priima 2022–2025 m. nacionalinį kovos su korupcija veiksmų planą				III KETVIRTIS	2022	Nacionalinė skaidrumo institucija priima 2022–2025 m. nacionalinį kovos su korupcija veiksmų planą, kuriame nurodoma: I) veiksmai, kuriais siekiama didinti skaidrumą ir atskaitomybę visose viešojo administravimo institucijose; II) tikslines intervencijas, kuriomis siekiama nustatyti korupciją didelės rizikos srityse ir užkirsti jai kelią (įskaitant, pavyzdžiui, sveikatą, viešuosius finansus, investicijas); III) būtinos reguliavimo intervencinės priemonės pasirinktose politikos srityse.
211	13–4.2. Modernizuoti viešąjį	Etapas	Vidaus kontrolės teisės	Nacionalinės skaidrumo				IV KETV.	2022	Naujo įstatymo dėl viešojo administravimo vidaus kontrolės įgyvendinimas, įskaitant: I) vidaus audito padalinių steigimas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16952_Nacionalinės kovos su korupcija sistemos stiprinimas vykdant tikslines intervencijas aptikimo, prevencijos ir informuotumo didinimo srityse		aktų įgyvendinimas	institucijos ataskaita dėl sukurtų vidaus kontrolės sistemų – Priimti norminiai aktai – Priimtas bendras ministrų sprendimas						atitinkamose ministerijose; II) norminių aktų dėl vidaus audito padalinių ir audito komitetų steigimo vietos valdžios subjektuose (1^{st} ir $2^{laipsnis}$), universitetuose, ligoninėse – sveikatos priežiūros padaliniuose, nepriklausomose institucijose ir vietos valdžios subjektų juridiniuose subjektuose – rengimas; III) bendro ministrų sprendimo, kuriuo nustatomi vidaus audito padalinių bendradarbiavimo su išorės ekspertais kriterijai, paskelbimas. Nacionalinė skaidrumo institucija, bendradarbiaudama su Vidaus reikalų ministerija, teikia priežiūrą ir gaires valdžios sektoriaus subjektams, kad būtų įdiegta nuosekli ir veikianti vidaus kontrolės sistema. Nacionalinė skaidrumo institucija sudaro sąlygas atlikti bandomąjį įsivertinimą, susijusį su pagrindiniais vidaus kontrolės sistemos elementais. Graikijos Audito Rūmai į savo metinį darbo planą įtraukė visų valdžios sektoriaus subjektų vidaus kontrolės priemonių vertinimo auditus.
211a	13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16952_Nacionalinės kovos su korupcija sistemos stiprinimas vykdant tikslines intervencijas aptikimo, prevencijos	Etapas	Nacionalinės skaidrumo institucijos projektų užbaigimas	Priėmimo pažymėjimas				IV KETV.	2025	Projektų, susijusių su Nacionalinės skaidrumo institucijos skaitmeniniais ir infrastruktūros pajėgumais, užbaigimas.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	ir informuotumo didinimo srityse									
212	13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16702_Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sistemos stiprinimas	Etapas	Sustiprinta kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmo finansavimu sistema	Sukurta statistinių duomenų rinkimo platforma; atlikti tikrųjų savininkų specialiojo registro patobulinimai				II KETV.	2024	I) Nacionalinių kompetentingų institucijų (t. y. teisminių, priežiūros ir teisėsaugos institucijų) turimų statistinių duomenų rinkimo platformos sukūrimas; II) Centrinio tikrųjų savininkų registro tobulinimu, kad kompetentingoms institucijoms būtų lengviau tiesiogiai susipažinti su tokia informacija; III) Centrinis tikrųjų savininkų registras per atitinkamą ES platformą sujungiamas su atitinkamais ES valstybių narių registrais.
213	13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16703_Kova su neteisėta prekyba ir intelektinės nuosavybės apsauga	Etapas	Kova su neteisėta prekyba. IT sistema ir kontrolės stotys	Veikia IT sistema ir nauji valdymo postai; baigtas darbuotojų mokymas				II KETV.	2025	– Informacinės kontrolės sistemos, skirtos kovai su neteisėta prekyba ir prekių bei paslaugų judėjimui kontroliuoti, veikimo pradžia. Tarpžinybinio rinkos kontrolės padalinio (DIMEA) veiklos pajėgumai, įskaitant periferinę infrastruktūrą, stiprinami naudojant logistikos įrangą. – Komponento, skirto įrengti naujas kontrolės stotis, skirtas kovai su neteisėta prekyba naudojant 10 surenkamųjų pastatų (ISOBOX), užbaigimas. – Būtino personalo mokymo apie IT sistemų ir įrangos veikimą užbaigimas.

20 grupė: Viešojo administravimo stiprinimas

- VOV-ERP (ID: 16705)
- Apskaitos reforma (ID: 16974)
- Moderni valstybės valdomų įmonių institucinė struktūra (ID: 16657)
- Stiprinti valstybės pagalbos tinklą (ID: 16701)
- Modernizuoti Graikijos siuntų indėlių ir paskolų fondą (ID: 16940)
- Viešųjų pirkimų srities profesionalumo didinimas (ID: 16711)
- Nacionalinio kadastro užbaigimas (ID: 16986)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
214	13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16701_Sustiprinti valstybės pagalbos tinklą	Etapas	Patobulintas valstybės pagalbos tinklas	Sustiprintos valstybės pagalbos sistemos įsigaliojimas				IV KETV.	2022	Valstybės pagalbos teisinio pagrindo pakeitimų, susijusių su centrinio valstybės pagalbos tinklo (CESANET) veikimu, įsigaliojimas, siekiant sustiprinti centrinio valstybės pagalbos skyriaus ir decentralizuotų valstybės pagalbos skyrių kompetenciją
215	13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16981_politikos planavimo ir koordinavimo stiprinimas	Etapas	Politikos planavimas ir koordinavimas. Poveikio vertinimas	Pradėta mokymo programa, kurioje dalyvauja 100 valstybės tarnautojų.				IV KETV.	2022	Pradėjus veikti elektroninei poveikio vertinimo platformai, pradedama mokymo programa ir susijusi akreditavimo procedūra, kurioje dalyvauja ne mažiau kaip 100 valstybės tarnautojų, įskaitant valstybės tarnautojus, atrinktus vykdomosiose srityse (Įstatymo Nr. 4622/2019 104 straipsnis), siekiant pagerinti parengtų poveikio vertinimų kokybę ir palengvinti naudojimąsi elektronine platforma.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
216a	13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16711_Viešųjų pirkimų srities skatinimas	Etapas	2021–2025 m. nacionalinės viešųjų pirkimų strategijos dalinis pakeitimas	Nacionalinės viešųjų pirkimų strategijos pakeitimas įsigalioja antriniu teisės aktu				IV KETV.	2023	Iš dalies pakeistos 2021–2025 m. nacionalinės viešųjų pirkimų strategijos įsigaliojimas antrinės teisės aktais
216	13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16711_Viešųjų pirkimų srities skatinimas	Etapas	Viešųjų pirkimų srities profesionalumo didinimas. Nauji teisės aktai	Įsigaliojo nauji teisės aktai; išsamus tyrimas baigtas				II KETV.	2024	I) Įsigaliojo nauji teisės aktai, kuriais nustatomos su viešaisiais pirkimais dirbančių darbuotojų profesinės veiklos kryptys, specialių įgūdžių grupės ir finansinių bei nefinansinių paskatų priėmimas, visapusiškai laikantis bendros darbo užmokesčio lentelės (Įstatymas Nr. 4354/2015), nenustatant jokių išimčių. Finansinių ir nefinansinių paskatų priėmimas gali būti atidėtas jų įsigaliojimui; II) Išsamaus tyrimo, kuriuo siekiama pertvarkyti Vystymosi ministerijos Viešųjų pirkimų generalinio direktorato, kompetentingo vykdyti centralizuotas viešųjų pirkimų procedūras nacionaliniu lygmeniu, struktūrą ir atsakomybę, užbaigimas.
217	13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16940_Graikijos siuntų depozitų ir paskolų fondo modernizavimas	Etapas	Graikijos siuntų depozitų ir paskolų fondo visų projekto dalių užbaigimas	Graikijos siuntų depozitų ir paskolų fondo ataskaita, patvirtinanti projekto dalių įvykdymą.				II KETV.	2025	Graikijos siuntų depozitų ir paskolų fondo visų projekto dalių užbaigimas: I) archyvų skaitmeninimo ir dokumentų tvarkymo sistema; II) integruota informacinė sistema; III) ERP informacinė sistema; IV) tvarkomos spausdinimo paslaugos; V) Žmogiškųjų išteklių valdymo sistema.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
218	13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16711_Viešųjų pirkimų srities skatinimas	Etapas	2021–2025 m. nacionalinės viešųjų pirkimų strategijos įgyvendinimas	Visiškai įgyvendinta nacionalinė viešųjų pirkimų strategija				IV KETV.	2025	Nacionalinės viešųjų pirkimų strategijos įgyvendinimas, įskaitant: I) viešųjų pirkimų reguliavimo sistemos reforma; II) viešųjų pirkimų srities skaitmeninė transformacija ir ištisinis e. viešasis pirkimas; III) platesnių strateginių tikslų ir politikos iniciatyvų pasiekimas; IV) viešųjų pirkimų valdymo sistemos reforma.
219	13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16974_Apskaitos reforma	Etapas	Apskaitos reforma: Konsoliduota finansinė atskaitomybė	Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rengimas baigtas.				IV KETV.	2025	Visų valdžios sektoriaus subsektorių, įskaitant vietos valdžios institucijas, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rengimas. Kad šie rezultatai būtų pasiekti, reikia imtis šių veiksmų: • Centrinės administracijos fiskalinio ir finansų valdymo bei ataskaitų teikimo funkcijų rengimas, įgyvendinimas ir vykdymas, taip pat visų kitų valdžios sektoriaus subjektų, nepriklausančių centrinei administracijai, pateikusių finansines ataskaitas, fiskalinių ir finansinių duomenų rinkimas ir stebėsena. • Įtraukti sąskaitą faktūrą į GOV-ERP • Finansinių paslaugų subjektų pareigūnų mokymas su valdžios sektoriaus apskaitos sistema ir viešųjų finansų valdymu susijusiais klausimais • Rengti konsoliduotąsias finansines ataskaitas.
220	13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija –	Etapas	Vyriausybės įmonių išteklių planavimas (GOV-ERP)	IT sistema veikia.				IV KETV.	2025	Vykdyti finansų valdymo ir priežiūros sistemos skaitmeninę transformaciją užtikrinant, kad veiktų valdžios sektoriaus įmonių išteklių planavimas (GOV-ERP), t. y. padėtų rengti 2027 m. biudžetą. Siekiant šio rezultato, užbaigti projekto dalis: Valdžios sektoriaus ERP sistemų sujungimas su Graikijos e. sąskaitomis faktūromis užtikrinant:

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	16705_Fiskalinio valdymo pertvarka ir valdymo bei elektroninių sąskaitų priežiūra									ERP sistemų junglumas su e. sąskaitų faktūrų tinklu – E. sąskaitų faktūrų paslaugų teikėjų junglumas su e. sąskaitų faktūrų tinklu
221	13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16711_Viešųjų pirkimų srities skatinimas	Tikslas	Viešųjų pirkimų srities kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo programų užbaigimas		Apmokytų ir sertifikuotų valstybės tarnautojų skaičius	0	6 000	IV KETV.	2025	Viešųjų pirkimų srities specialistų kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo programų užbaigimas ir sertifikavimo apdovanojimas.
341	13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16986_Nacionalinio kadastro užbaigimas	Tikslas	Kadastrinis kartografavimas – 85 % užbaigimas		visų viešai eksponuoti įkeltų nuosavybės teisių procentinė dalis pagal Įstatymo Nr. 2308/1995 su pakeitimais, padarytais Įstatymo Nr. 4821/2021 3 straipsniu, nuostatas	79 %	85 %	IV KETV.	2023	85 proc. Graikijos nuosavybės teisių pasiekė viešo paskelbimo etapą.
342	13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir	Tikslas	Kadastrinis kartografavimas – 95 % užbaigimas		visų viešai eksponuoti įkeltų nuosavybės teisių procentinė dalis pagal	85 %	95 %	II KETV.	2024	95 proc. Graikijos nuosavybės teisių pasiekė viešo paskelbimo etapą.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	kovojant su korupcija – 16986_Nacionalinio kadastro užbaigimas				Įstatymo Nr. 2308/1995 su pakeitimais, padarytais Įstatymo Nr. 4821/2021 6 straipsniu, nuostatas					
343	13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16986_Nacionalinio kadastro užbaigimas	Etapas	Perėjimas prie naujos Graikijos kadastro organizacinės struktūros. Visiškas užbaigimas	Oficialūs Graikijos kadastro direktorių valdybos sprendimai dėl kadastro biurų ir filialų atidarymo ir veikimo visoje Graikijos teritorijoje ir senų hipotekos biurų uždarymo.				II KETV.	2024	Graikijos kadastro direktorių valdybai priėmus oficialius sprendimus, užbaigtas perėjimas prie naujos Graikijos kadastro organizacinės struktūros. Konkrečiai, i) likę kadastriniai biurai Salonikų, Kretos ir Dodekaneso regionams yra atviri ir veikia; II) likę 18 filialų yra atidaryti ir veikia; ir iii) likusios 223 senos hipotekos įstaigos yra uždarytos.
344	13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16986_Nacionalinio kadastro užbaigimas	Tikslas	Kadastrinis kartografavimas – visiškai užbaigtas		visų viešai eksponuoti įkeltų nuosavybės teisių procentinė dalis pagal Įstatymo Nr. 2308/1995 su pakeitimais, padarytais Įstatymo Nr. 4821/2021 6 straipsniu, nuostatas	95 %	100 %	II KETV.	2025	Užbaigtas kadastrinis nuosavybės teisių Graikijoje kartografavimas, o visos nuosavybės teisės visoje Graikijos teritorijoje pasiekė viešo paskelbimo etapą.

N. 4.3 KOMPONENTAS. DIDINTI TEISINGUMO SISTEMOS VEIKSMINGUMĄ

Šis Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas apima įvairias plataus masto reformas, taip pat investicijas, kuriomis siekiama didinti Graikijos teisingumo sistemos veiksmingumą ir efektyvumą atliekant plataus užmojo šalies teismų žemėlapio peržiūrą, atsižvelgiant į infrastruktūros poreikius, patvirtinant priemones, kuriomis siekiama didinti teisingumo sistemos skaitmeninius pajėgumus, modernizuojant teismų funkcijas, steigiant teismų policiją ir plečiant bei tobulinant teisėjų ir kanceliarijos darbuotojų švietimą (tiek pradinį, tiek visą gyvenimą). Tikimasi, kad šiomis priemonėmis bus padedama spręsti konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose nurodytus uždavinius, susijusius su viešosiomis ir privačiosiomis investicijomis (konkrečios šalies rekomendacija Nr. 2–2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3–2020) ir struktūrinėmis reformomis, kuriomis siekiama gerinti ekonomikos veikimą (konkrečioji šaliai skirta rekomendacija Nr. 4–2020). Laikoma, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gairėmis (2021/C58/01).

N.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas

Investicijos: Nauji teismų pastatai ir renovacija (priemonės Nr. 16292)

Priemonę sudaro tikslinės investicijos į teismų sistemai priklausančių pastatų statybą ir renovaciją, glaudžiai susijusios su teismų žemėlapio peržiūra, siekiant kuo labiau padidinti teismų veiksmingumą ir išvengti nereikalingų pastangų ir išlaidų. Siekiant palengvinti stebėseną ir planavimą, visas Teisingumo ministerijai priklausantis ir teismams suteiktas turtas registruojamas esamoje elektroninėje platformoje. Visi naujai pastatyti pastatai turi atitikti pirminį energijos poreikį (PED), kuris yra bent 20 % mažesnis už BNEP reikalavimą (beveik nulinės energijos pastatas, nacionalinės direktyvos). Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma priemone reikalaujama, kad statybos darbus atliekantys ekonominės veiklos vykdytojai užtikrintų, kad ne mažiau kaip 70 % (pagal svorį) statybvietėje susidarančių nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai susidarančias medžiagas, nurodytas Europos atliekų sąrašo, sudaryto 2000 m. gegužės 3 d. Sprendimu 2000/532/EB, pakeičiančiu Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a punktą ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147), 17 05 04 kategorijoje) būtų parengiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ir kitokiam medžiagų naudojimui, įskaitant užpildymo operacijas, kai atliekos pakeičiamos kitomis medžiagomis, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Reforma: Skaitmeninė teisingumo transformacija (e. teisingumas) (priemonės Nr. 16727)

Graikijos teisingumo sistemos skaitmeninė transformacija vykdoma prižiūrint Teisingumo ministerijai ir ją sudaro veiksmai, kuriais siekiama padidinti jos IT pajėgumus, susijusius su dokumentų skaitmeninimu, teismų įrašų saugojimo sistemos stiprinimu, procedūrų supaprastinimu, standartizavimu ir paspartinimu skaitmeninant ir teismų IT sistemų sąveika su Teisingumo ministerijos IT sistemomis, taip pat kitomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis institucijomis ir (arba) duomenų bazėmis. Ši reforma taikoma teisminių institucijų civilinėms ir nusikalstamoms struktūroms, taip pat Audito rūmams. Reformos tikslas – užbaigus šią

reformą teisėjams ir teisminių institucijų darbuotojams suteikti priemonių ir infrastruktūros, kad jie galėtų veiksmingiau valdyti bylas ir greičiau vykdyti teisingumą nepakenkiant jo kokybei.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Teisėjų ir teisminių institucijų darbuotojų (teismų darbuotojų) įgūdžiai ir skaitmeniniai įgūdžiai (priemonės Nr. 16733)

Nacionalinė teisėjų mokykla atlieka keletą institucinių pokyčių, susijusių su jos funkcijomis ir švietimo programa; taip pat peržiūrimi kandidatų atrankos kriterijai, siekiant sukurti atrankesnę ir konkurencingesnę studijų aplinką, kartu įtraukiant papildomų kategorijų studentus (magistrates teismo teisėjus ir audito teismo teisėjus); joje taip pat siūlomi papildomi kursai, kuriais siekiama suteikti naujų įgūdžių, daugiausia dėmesio skiriant vadovavimo ir skaitmeniniams įgūdžiams, taip pat temoms, susijusioms su teisminių pareigų atlikimu, pagal Įstatymą Nr. 4871/2021; reforma apima privalomą teisėjų mokymą visą gyvenimą tomis temomis, kurios yra svarbios jų pareigoms atlikti, taip pat nacionalinės teisėjų mokyklos pagal Įstatymą Nr. 4871/2021 atrinktiems instruktoriams. Galiausiai Nacionalinėje teisėjų mokykloje bus sukurta nauja teisėjų tarnautojams skirta švietimo programa, pagal kurią raštinės darbuotojams būtų rengiami mokymai ir visą gyvenimą trunkantis mokymas temomis, kurios yra svarbios jų pareigoms atlikti, jų tarnybai valdyti ir organizuoti, skaitmeniniams įgūdžiams, procesinei ir materialinei teisei.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Spartesnis teisingumo vykdymas (priemonės Nr. 16575)

Šia reforma siekiama paspartinti teisingumo vykdymą ir prisidėti prie šalies ekonominių ir institucinių pokyčių. Svarbiausias reformos elementas – planuojama visos šalies teismų žemėlapio peržiūra, kurią atlikus bus racionaliai reorganizuotos visos Graikijos teisminės apygardos ir sukurtos, panaikintos ar perskirstytos šių apygardų teisminės struktūros, remiantis objektyviais kriterijais ir dideliu duomenų apie visus šalies teismus rinkimu. Teismų sistemos reforma apima visas teismines institucijas (civilines, baudžiamąsias ir administracines). Papildomais veiksmais siekiama padidinti teisingumo veiksmingumą ir efektyvumą:

- teismų policijos, kuri remtų ir stiprintų teisingumo sistemos veikimą, sukūrimas, prisidedant prie sudėtingų nusikaltimų (įskaitant finansinius nusikaltimus, korupciją ir pinigų plovimą) tyrimo praktinės patirties ir teikiant įvairias teisminės pagalbos paslaugas (pagalbą atliekant preliminarius tyrimus ir tyrimus, teismo sprendimų vykdymą ir dokumentų bei procesinių aktų įteikimą, vykdant orderius, vykdant teismo sprendimus, vykdant teismo nutartį, padedant pateikti teisminės pagalbos prašymus ar į juos reaguojant ir vykdant įgaliojimus, kuriuos jai patikėjo kompetentingi teismai ir prokurorai), ir
- nustatyti laikiną sistemą, pagal kurią teismų tarnautojams būtų teikiamos finansinės paskatos, grindžiamos objektyviai įvertinamais individualiais veiklos rezultatų rodikliais ir visiškai laikantis suvienodintos darbo užmokesčio lentelės (Įstatymas Nr. 4354/2015), nenustačius jokių išimčių, kad būtų paspartintas su teismo rūmais susijusių užduočių ir pareigų vykdymas ir panaikintas neišnagrinėtų bylų skaičius.

Siekiant užbaigti reformą, priimamos priemonės, kuriomis siekiama įsteigti ir stiprinti alternatyvaus ginčų sprendimo institucijas rengiant mokymus teisininkams ar tarpininkams ir teikiant finansines paskatas tarpininkavimo centrams, kad jie sukurtų patogias naudoti skaitmenines sistemas.

Galiausiai įsteigus nepriklausomą sistemingo teisminių duomenų rinkimo, tvarkymo, kaupimo, pateikimo ir stebėsenos tarnybą užtikrinama tinkama teismų sistemos funkcijų ir veiklos priežiūra ir stebėsena.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

N.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

21 grupė: Didinti teisingumo sistemos veiksmingumą

Šiai grupei priskiriamos šios priemonės:

- Nauji teismų pastatai ir renovacija (ID: 16292)
- Skaitmeninė teisingumo transformacija (e. teisingumas) (ID: 16727)
- Teisėjų ir teisminių institucijų darbuotojų (teisminių darbuotojų) įgūdžiai ir skaitmeniniai įgūdžiai (ID: 16733)
- Teisingumo vykdymo spartinimas (ID: 16575)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
222	14–4.3. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16292_Nauji teismų pastatai	Etapas	Reikalavimus atitinkantys pastatai	Sąrašo pildymas				III KETVIRTIS	2021	Pastatų, kuriems netaikoma teisminio žemėlapio peržiūra, sąrašo sudarymas.
223	14–4.3. Didinti teisingumo sistemos veiksmingumą. 16575 Teisingumo vykdymo spartinimas Tarpinė reikšmė	Etapas	Techninė parama. Teisminės veiklos priemonė	Konkurso dėl techninės paramos skyrimas				III KETVIRTIS	2022	Konkurso dėl techninės paramos, skirtos teismų veiklos rezultatų priemonei kurti remiantis strateginiais tikslais, skyrimu, nustatant objektyvius pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius (pareigos atlikimo laikas, individualūs rezultatai laiko atžvilgiu, ryšiai, motyvacija ir t. t.) pagal departamentus ir (arba) sekretorių kategorijas ir pateikiant tikslius ir objektyvius duomenis apie premijų paskirstymą; priemokos mokamos pirmąjį ketvirtį po atitinkamų metų pabaigos, remiantis tų metų veiklos rezultatais. Ši priemonė turi būti laikina ir visiškai suderinta su suvienodinta darbo užmokesčio lentele (Įstatymas Nr. 4354/2015), nenumatant jokių išimčių dėl neišnagrinėtų teismo bylų pašalinimo.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
224	14–4.3. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16733_Teismų ir teisminių institucijų darbuotojų (teismų darbuotojų) įgūdžiai ir skaitmeniniai įgūdžiai	Tikslas	Teisėjų ir sekretorių mokymas		Nacionalinėje teisėjų mokykloje besimokančių teisėjų skaičius	0	10	1 KETV.	2022	10 magistratų teismų teisėjų, priimtų į nacionalinę teisėjų mokyklą
225	14–4.3. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16575 „Spartesnis teisingumo vykdymas“ Tarpinė reikšmė	Etapas	Teisminė policija. Antriniai teisės aktai	Įsigalioję teisės aktai				III KETVIRTIS	2022	Įsigaliojus visiems antrinės teisės aktams (atitinkamai prezidento dekretams arba ministrų nutarimams), kurie yra būtini siekiant visapusiškai įgyvendinti Teisminės policijos įstatymą, siekiant padėti teisminėms ir prokuratūroms dirbti su: • teikti mokslinę ir techninę pagalbą teisėjams ir prokurorams klausimais, kuriems reikia techninės ar profesinės patirties; • išankstinių ekspertizių ir tyrimų atlikimą; • orderių vykdymas; • teikiant pagalbą teikiant teisminės pagalbos prašymus arba atsakant į juos; • dokumentų įteikimu ir procesiniais aktais; • teismo sprendimų vykdymas; • teismo rūmų veiklos apsauga ir priežiūra; • kiti procesiniai veiksmai, kuriuos jam patikėjo kompetentingi teismai ir prokurorai

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
226	14–4.3. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16575 „Spartesnis teisingumo vykdymas“ Tarpinė reikšmė	Etapas	Pirminė teisė. Administracinės teisės aktai	Įsigalioję teisės aktai				IV KETV.	2022	Pirminių teisės aktų dėl administracinio teisingumo teismų žemėlapio peržiūros įsigaliojimas.
227	14–4.3. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16292_Nauji teismų pastatai	Etapas	Teisminių pastatų statyba ir renovacija – Sąrašų tikslinimas – Konkursų paskelbimas	Renovacijos projektų sąrašas pagal atitinkamą įstatymą dėl teismų žemėlapio peržiūros pagal 2022 m. 4 ketv. 14 4,3 etapą; konkursų paskelbimas				IV KETV.	2022	Projektų sąrašo patikslinimas atsižvelgiant į teismų žemėlapio peržiūrą, kaip nustatyta įstatyme. Konkursų, susijusių su administraciniais teismais, paskelbimas. Konkurso sąlygose nustatoma, kad naujai pastatytuose pastatuose turi būti pasiektas pirminis energijos poreikis (PED), kuris būtų bent 20 proc. mažesnis už BNEP reikalavimą (beveik nulinės energijos pastatas, nacionalinės direktyvos).
228	14–4.3. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16733_Teismų ir teisminių institucijų darbuotojų (teismų darbuotojų) įgūdžiai ir skaitmeniniai įgūdžiai	Tikslas	Teisėjų ir sekretorių mokymas		Nacionalinėje teisėjų mokykloje besimokančių teisėjų skaičius	10	25	1 KETV.	2023	14 papildomų magistratų teismų teisėjų, priimtų į nacionalinę teisėjų mokyklą, 1 audito teismo teisėjas, įtrauktas į nacionalinę teisėjų mokyklą. Taip bendras mokymuose dalyvaujančių teisėjų skaičius yra 25.
229	14–4.3. Didinti teisingumo sistemos veiksmingumą.	Etapas	Registravimo sistemų ir IT teisingumo	Projekto audito ataskaitos, skirtos patvirtinti, kad laikomasi				II KETV.	2023	Gauti oficialius dokumentus (užbaigimo patvirtinimus, kokybinio ir kiekybinio priėmimo protokolus ir išrašytas sąskaitas faktūras), kad visi sutartiniai įsipareigojimai, kurie turi būti įvykdyti iki jų pateikimo išorės auditoriui dienos, tinkamais

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	16727 skaitmeninė teisingumo transformacija (e. teisingumas)		sistemos atnaujinimas	sutartinių įsipareigojimų						būdais (pvz., projektų audito ataskaitomis, kokybinio ir kiekybinio pristatymo sertifikatais ir išmokėjimo įrodymais) turi būti įvykdyti tinkamais būdais (teismo įrašų sistemos ir IT teisingumo sistemų (OSDDY-PP, Audito rūmų, nacionalinių nuosprendžių registrų) patobulinimai).
230	14–4.3. Didinti teisingumo sistemos veiksmingumą. 16575 Teisingumo vykdymo spartinimas Tarpinė reikšmė	Etapas	Įsigaliojimas. Teismo tarnautojų veiklos rezultatų užtikrinimo priemonė	Pirminės ir antrinės teisės aktų įsigaliojimas				II KETV.	2023	Pirminės ir antrinės teisės aktų, kuriais nustatoma laikina premijų sistema, grindžiama teismų tarnautojų veiklos rezultatų priemonės, kuria nustatomi strateginiai tikslai ir nustatomi objektyvūs PVRR (pvz., laikas pareigoms atlikti, individualūs rezultatai laiko, komunikacijos ir motyvacijos požiūriu) pagal departamentus ir (arba) tarnautojų kategorijas, ir pateikiami tikslūs ir objektyvūs duomenys apie premijų paskirstymą, įsigaliojimas; premijas, mokėtinas pirmąjį ketvirtį po atitinkamų metų pabaigos, remiantis tų metų veiklos rezultatais.
231	14–4.3. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16292_Nauji teismų pastatai	Etapas	Sutartys	Kontraktų sudarymas				II KETV.	2023	Sutarčių sudarymas dėl statybos projektų, kuriems teisminio žemėlapio peržiūra įtakos neturi. Skyrimo sąlygose nustatoma, kad statomų naujų pastatų pirminė energijos paklausa (PED) turi būti bent 20 proc. mažesnė už BNEP reikalavimą (beveik nulinės energijos pastatas, nacionalinės direktyvos).
232	14–4.3. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16575 „Spartesnis teisingumo vykdymas“ Tarpinė reikšmė	Etapas	Teismo žemėlapio peržiūra – Pirminė teisė – Civilinė ir baudžiamoji teisė	Įsigalioję teisės aktai				IV KETV.	2023	Pirminės teisės aktų dėl civilinės ir baudžiamosios teisenos teisminio žemėlapio peržiūros įsigaliojimas.
233	14–4.3. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16292_Nauji teismų pastatai	Etapas	Teisminių pastatų statyba ir renovacija. Viešieji konkursai	Konkursų paskelbimas				IV KETV.	2023	Projektų sąrašo suderinimas su Teisminio žemėlapio peržiūros įstatymu. Paskelbtas konkursas dėl projektų, susijusių su civilinių ir baudžiamųjų bylų teismo rūmais, įtrauktais į persvarstytą renovacijos sąrašą. Konkurso sąlygose nustatoma, kad naujuose pastatuose, kurie bus statomi, turi būti pasiektas pirminis energijos poreikis (PED), kuris būtų bent 20 proc. mažesnis už

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										BNEP reikalavimą (beveik nulinės energijos pastatas, nacionalinės direktyvos).
234	14–4.3. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16575 „Spartesnis teisingumo vykdymas“ Tarpinė reikšmė	Etapas	Teisingumo policijos veikla	Teismų policija veikia visu pajėgumu ir veikia tiek centriniu, tiek regioniniu lygmenimis				II KETV.	2024	Teismų policijos veiklos vykdymas pagal visas jos kompetencijas tiek centrinės administracijos lygmeniu, tiek regioniniu lygmeniu teismuose;
235	14–4.3. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16733_Teismų ir teisminių institucijų darbuotojų (teismų darbuotojų) įgūdžiai ir skaitmeniniai įgūdžiai	Etapas	Teisėjų ir sekretorių mokymas	Ataskaita, patvirtinanti Nacionalinės teisėjų mokyklos švietimo programos pakeitimų įgyvendinimas ir teisėjų bei tarnautojų priėmimas į mokymosi visą gyvenimą programą				II KETV.	2024	Į teisėjų ir teisminių institucijų darbuotojų įgūdžių ir skaitmeninių įgūdžių reformą įtrauktų projektų užbaigimas: 1. 7029 teisėjai ir tarnautojai, įsitraukę į mokymąsi visą gyvenimą ir dalyvavę bent vienoje mokymo sesijoje (seminare). 2. Vykdoma Nacionalinės teisėjų mokyklos teisėjų tarnautojų švietimo programa 3. Atrankos kriterijų pakeitimai pagal Įstatymą Nr. 4871/2021 ir įgyvendinta švietimo programa Nacionalinės teisėjų mokyklos švietimo programos pakeitimai, kuriais visų pirma siekiama gerinti praktinį mokymą ir siūlyti kursus pagal pirmiau nurodytą teisę. Visą gyvenimą trunkančio teisėjų ir teismo tarnautojų mokymo, apimančio įvairias sritis pagal pirmiau minėtą įstatymą, teikimas; teisėjams toks mokymas yra būtina profesinės pažangos sąlyga.
236	14–4.3. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16575 „Spartesnis teisingumo	Etapas	Teismų žemėlapio peržiūra. Visiškas įgyvendinimas	Teismų administracijos sertifikatai, kuriais patvirtinamas visų reformuotų subjektų veikimas ir funkcionalumas.				IV KETV.	2024	Teisminio žemėlapio peržiūra Visapusiškas kiekvienos administracinės, civilinės ir baudžiamosios teisenos teismų žemėlapių peržiūros įgyvendinimas, kaip matyti iš oficialių atitinkamų teismų administracijų pareiškimų, kuriais patvirtinamas pertvarkytų subjektų veikimas ir funkcionalumas.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	vykdymas“ Tarpinė reikšmė									
237	14–4.3. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16292_Nauji teismų pastatai	Etapas	Statybos ir renovacijos darbai – e. atpažintis – užbaigimas	Pranešti, kad visi statybos projektai yra visiškai užbaigti ir perduoti naudotojams. Teismo pastatų e. tapatybės pažymėjimai				IV KETV.	2025	Visų naujų pastatų užbaigimas ir renovacija, atsižvelgiant į peržiūrėto teismų žemėlapio poreikius. Teismo pastatų e. tapatybės pažymėjimai, išduodami per e. tapatybės platformą.
238	14–4.3. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16575 „Spartesnis teisingumo vykdymas“ Tarpinė reikšmė	Etapas	Mokymai tarpininkavimo klausimais ir bendros skaitmeninės sistemos, skirtos akredituotiems tarpininkavimo centrams, veikimo pradžia	Ataskaita, kuria patvirtinama, kad pradėjus veikti suvienodintai skaitmeninei akredituotų tarpininkavimo centrų sistemai užbaigti tarpininkavimo mokymai				IV KETV.	2025	Teisės specialistų ir (arba) tarpininkų, dalyvaujančių programoje pagal kvietimą teikti pasiūlymus, mokymo apie tarpininkavimą užbaigimas. Bendros skaitmeninės sistemos, skirtos akredituotiems tarpininkavimo centrams, veikimo pradžia.
239	14–4.3. Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas – 16727_ Skaitmeninė teisingumo transformacija (e. teisingumas)	Etapas	Įrašų saugojimas ir IT tobulinimas	Garso duomenų įrašų saugojimo sistemos, visapusiškai veikiančios visuose civiliniuose ir baudžiamuosiuose teismuose.				IV KETV.	2025	E. teisingumas: „Teisingumo sektoriaus IT sistemų tobulinimas ir plėtra“ rezultatų priėmimas: 1. Teismų registrų tvarkymo sistemos tobulinimas. 2. Teisingumo sektoriaus IT sistemų, skirtų civiliniams ir baudžiamiesiems teismams, audito teismui ir nacionaliniam nuosprendžių registrui, modernizavimas ir rėmimas. Projekto dalys apima: Teismų įrašų saugojimo sistemos tobulinimas – „Integruotos civilinių ir baudžiamųjų teismų bylų valdymo sistemos (OSDDY-PP A)“ modernizavimo ir paramos paslaugos ir sistemos diegimas visuose šalies civiliniuose ir

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
				OSDDY-PP II etapas, OSDDY-DD, Audito rūmų ir nacionalinių nuosprendžių registrų projektai visiškai įgyvendinti, įgyvendinti ir vykdyti.						baudžiamuosiuose teismuose (OSDDY-PP B). „Nacionalinės nuosprendžių registrų registro sistemos (NCRIS) modernizavimo ir paramos paslaugos. Graikijos audito rūmų (ELSYN) bylų valdymo sistemos (CMS) modernizavimo ir palaikymo paslaugos“

O. 4.4 KOMPONENTAS. FINANSŲ SEKTORIAUS IR KAPITALO RINKŲ STIPRINIMAS

Šia Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano dalimi siekiama stiprinti finansų sistemos pajėgumą remti ekonomikos vystymąsi teikiant finansavimą įmonėms ir asmenims, kad jie galėtų plėtoti naują veiklą. Ji padeda spręsti didelių neveiksnių pozicijų ir neveiksnių paskolų problemą Graikijos bankų sektoriuje, kartu gerinant prieigą prie informacijos apie rinkoje esančių įmonių ir asmenų kredito pobūdį.

Komponentas taip pat turi padėti spręsti privačiojo sektoriaus įsiskolinimo problemą ir stiprinti kapitalo rinkas. Struktūriniai pokyčiai šiose dviejose srityse prisideda prie ekonomikos augimo ir didina Graikijos ekonominį atsparumą atsižvelgiant į būsimus sukrėtimus.

Reformas pagal šį komponentą sudaro:

- Sustiprinta kapitalo rinkos priežiūra ir patikimumas
- Finansų sistemos gebėjimų įveikti įsisenėjusias problemas stiprinimas ir realiosios ekonomikos finansavimas
- Skaitmeninės infrastruktūros modernizavimas, būtinas naujai suvienodintai nemokumo sistemai, skirtai skolos restruktūrizavimui ir 2-ajai galimybei, įgyvendinti

Kai kurios iš šių reformų apima veiksmus, kuriais šalinamos informacijos spragos, trukdančios sėkmingam kredito srautui ir veiksmingai rizikos stebėsenai. Tai yraprivačių skolų stebėsenos registro, viešosios kredito reitingų informacinės sistemos ir centrinio kreditų registro sukūrimas. Be to, Centrinis kreditų registras, rinkdamas atitinkamus duomenis, taip pat prisideda prie Kredito plėtros stebėjimo centro vykdomos kredito plėtros raidos stebėsenos. Šiais veiksmais taip pat prisidedama prie Graikijos ekonomikos perėjimo prie skaitmeninių technologijų, nes jie priklauso nuo informacinių technologijų.

Priemonės pagal šį komponentą didina ekonominį ir institucinį atsparumą, stiprina pasirengimą krizėms ir institucinius gebėjimus ir todėl padeda įgyvendinti konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją „Struktūrinės reformos ekonomikos veikimui gerinti“ (2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 1 ir 2020 m. 4 rekomendacija). Laikoma, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gairėmis (2021/C58/01).

O.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas

Reforma: Sustiprinta kapitalo rinkos priežiūra ir patikimumas (priemonės Nr. 16581) Reformos tikslas – sustiprinti kapitalo rinkų priežiūrą:

Reforma siekiama sustiprinti kapitalo rinkų priežiūrą 1) investuojant į Graikijos kapitalo rinkos komisijos (HCMC) skaitmeninius pajėgumus ir skaitmeninant jos vidaus procesus ir organizavimą ir 2) kodifikuojant kapitalo rinkų reguliavimo ir teisės aktų sistemą, kad būtų sustiprinti kapitalo rinkos priežiūros pajėgumai. Reforma įsigalioja ne vėliau kaip 2021 m. I ketv., o investicijos į IT sistemą – ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Finansų sistemos pajėgumo įveikti įsisenėjusias problemas stiprinimas ir realiosios ekonomikos finansavimas (priemonės Nr. 16957)

Šia visapusiška reforma siekiama sumažinti privačiojo sektoriaus skolą gerinant nemokumo procesą ir įgalinant neveiksnių paskolų rinką, taip pat užkertant kelią būsimam privačiojo sektoriaus skolos didėjimui, pašalinant informacijos spragas. Reformą sudaro šios dalys:

1. Pirma, jis susijęs su e. **aukcionų proceso** tobulinimuir informacijos apie aukcione parduodamą turtą e. aukcionų platformoje išplėtimu.

2. Antra, jis susijęs su **Nacionalinėje privačių skolų valdymo strategijoje numatytų politikos veiksmų** užbaigimu, visų pirma:

    a. Viešojo kredito reitingų informacinės sistemos sukūrimas, siekiant pašalinti viešojo sektoriaus subjektų ir bankų informacijos asimetriją, pagrįstą viešojo sektoriaus duomenimis ir informacija.

    b. Pradeda veikti **Privataus skolos stebėsenos registro** IT sistema, kurioje renkami duomenys iš viešųjų ir privačiųjų kreditorių, taip pat iš kitų atitinkamų šaltinių.

    c. Parama neveiksnių paskolų antrinės rinkos stiprinimui sukuriant bendrą neveiksnių paskolų sandorių platformą ir nustatant bendrus duomenų šablonus.

3. Trečioji reformos dalis susijusi su **centrinio kreditų registro (CCR)**,kuris papildytų Hercules turto apsaugos sistemą ir taip sustiprintų neveiksnių paskolų antrinę rinką, įsteigimu. CCR prieglobą teikia Graikijos bankas ir jame registruojama kiekvienos klientų paskolos mokėjimo istorija ir pateikto užstato rūšys. CCR renkant atitinkamus duomenis taip pat prisidedama prie Kredito plėtros stebėjimo centro veiklos ir funkcijų, skirtų kredito plėtros raidai stebėti. CCR sudaro sąlygas gauti informaciją apie kreditą, kad būtų galima spręsti rinkos nepakankamumo dėl asimetrinės informacijos problemas ir taip sudaryti palankesnes sąlygas gauti kreditą.
4. Reforma taip pat siekiama paspartinti prieš vykdymo užtikrinimo procedūrą nukreiptų prieštaravimų nagrinėjimą ir supaprastinti teismo procesą įvedant tikslinius Civilinio proceso kodekso (CCP) pakeitimus, pavyzdžiui, a) greitesnių ir lankstesnių taisyklių, numatytų laikinųjų apsaugos priemonių procedūroje, taikymą pritaikant ją konkrečiam vykdymo procesui (sprendimai, kuriais reikalaujama pateikti išsamius įrodymus, suteikiama teisė pateikti apeliacinį skundą), kad būtų paspartintas ir supaprastintas bylų išsprendimas (protestai); b) prieš aukcioną pateikiamų esminių prieštaravimų dėl nuosavybės teisės ir (arba) mokėjimo įsakymo atskyrimas (632 ir paskesni straipsniai. CPK) dėl prieštaravimo per vykdymo procesą, dėl kurio kyla procedūrinių klausimų įteikus vykdomąjį raštą (CPK 933 straipsnis); C) teismų teritorinės kompetencijos pokyčiai, susiję su su vykdymu susijusių ginčų nagrinėjimu (jurisdikcijos prorogacija). Pagal iš anksto nustatytą sąlygą, įtrauktą į sutartis, kurias kredito ir (arba) finansų įstaigos paprastai pasirašo su skolininkais, Atėnų pirmosios instancijos teismas yra kompetentingas nagrinėti beveik visas vykdymo procedūras visoje šalyje, nepriklausomai nuo turto buvimo vietos. Panaikinus šią nuostatą centriniam teismui būtų sumažinta didelė našta ir d) priėmus įstatymą, kuriuo sukuriamas mechanizmas, pagal kurį per trumpesnį laikotarpį būtų galima nustatyti nagrinėjamų likvidavimo bylų nagrinėjimo datas, siekiama spręsti susikaupusių neišnagrinėtų bylų problemą, taip pat sudaryti ad hoc teisėjų kolegijas, kurios ją nagrinėtų teismuose, kuriems tenka didžiausia našta.

Bendra reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Skaitmeninės infrastruktūros modernizavimas, būtinas naujai suvienodintai nemokumo sistemai, skirtai skolos restruktūrizavimui ir antrajai galimybei, įgyvendinti (priemonės Nr. 16580)

Reforma siekiama atnaujinti būtiną skaitmeninę infrastruktūrą, reikalingą išankstinio perspėjimo ir prevencinio skolų restruktūrizavimo procedūroms, numatytoms naujoje

suvienodintoje ir (arba) kodifikuotoje teisinėje fizinių ir juridinių asmenų skolų valdymo sistemoje, remti;

Ši reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

O.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

22 grupė: Finansų sektoriaus ir kapitalo rinkų stiprinimas

- Sustiprinta kapitalo rinkos priežiūra ir patikimumas (ID: 16581)
- Finansų sistemos gebėjimų įveikti senas problemas ir finansuoti realiąją ekonomiką stiprinimas (ID: 16957)
- Naujos vieningos nemokumo sistemos, skirtos skolos restruktūrizavimui ir antrai galimybei, įgyvendinimas (ID: 16580)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
240	15–4.4. 16581_Glaudesnė kapitalo rinkos priežiūra ir patikimumas	Etapas	Kapitalo rinkos, priežiūra, priežiūros procesų skaitmeninimas, kapitalo rinkų sąjunga (KRS)	Teisės akto įsigaliojimas (nuoroda į Oficialųjį leidinį)				IV KETV.	2021	Įsigalios naujas Graikijos kapitalo rinkos komisijos įstatymas, kuriuo bus iš dalies pakeisti vidaus procesai ir organizacinė struktūra.
241	15–4.4. 16580_Naujos suvienodintos nemokumo sistemos įgyvendinimas siekiant restruktūrizuoti skolą ir 2-oji galimybė	Etapas	Priežiūra, priežiūros procesų skaitmeninimas, kapitalo rinkų sąjunga, prevencinis skolos restruktūrizavimas	Ataskaitos, patvirtinančios pirmiau nurodytų sistemų veikimą, įskaitant nuorodas į interneto svetaines, jei reikia				IV KETV.	2025	Patobulinti išankstinio perspėjimo ir prevencinio skolos restruktūrizavimo mechanizmą, kuris leistų asmenims ir įmonėms išvengti pernelyg didelio įsiskolinimo, taip pat spręsti skolos grąžinimo klausimą naudojantis neteisminiais procesais. Rangovas atnaujina Finansų ministerijos (SecPD) valdomas išankstinio perspėjimo ir prevencinio skolų restruktūrizavimo IT sistemas, įvertinus jų veikimą.
243	15–4.4. 16581_Glaudesnė kapitalo rinkos priežiūra ir patikimumas	Etapas	Priežiūros proceso skaitmeninimas ir Graikijos kapitalo rinkos komisijos darbo organizavimas	Ataskaita, kuria patvirtinamas Graikijos kapitalo rinkos komisijos priežiūros proceso ir organizacinės				IV KETV.	2025	1. Veiksmų gairių parengimas ir kibernetinio saugumo procedūrų atnaujinimas remiantis tomis veiksmų gairėmis, 2. IT infrastruktūros ir taikomųjų programų, skirtų sistemingam sandorių vertybinių popierių rinkoje gavimui, saugojimui, paieškai ir valdymui, ir papildomos informacijos, skirtos perspėjimams ir audito ataskaitoms rengti ir tvarkyti, sukūrimas arba įsigijimas; 3. Įdiegti didelio masto IT sistemą ir integruoti visus šiuo metu (ir ateityje) Graikijos kapitalo

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
				struktūros skaitmeninimas						rinkų komisijos darbuotojų surinktus duomenis, kad būtų galima atlikti daugialypę dabartinių rinkos sąlygų analizę, peržiūrą ir apžvalgą, kad būtų galima patikslinti procedūras ir intervencines priemones; 4. kodifikuoti kapitalo rinkų reguliavimo ir teisės aktų sistemą, kad būtų sustiprinti kapitalo rinkos priežiūros pajėgumai.
244a	15–4.4. 16957_Finansų sistemos gebėjimų įveikti įsisenėjusias problemas stiprinimas ir realiosios ekonomikos finansavimas	Etapas	E. aukcionai skolų išieškojimui	Įsigalioję teisės aktai				II KETV.	2024	Teisės aktų priėmimas ir įsigaliojimas: (i) Išplėsti e. aukcionų platformoje turimą informaciją apie aukcione parduodamą turtą, įskaitant atitinkamą notarų viešuosiuose archyvuose esančią informaciją; (ii) Atgrasomųjų veiksnių, atsiradusių dėl su nuosavybe susijusių negrąžintų skolų (pvz., komunalinių paslaugų sąskaitų), pašalinimas.
244b	15–4.4. 16957_Finansų sistemos gebėjimų įveikti įsisenėjusias problemas stiprinimas ir realiosios ekonomikos finansavimas	Etapas	Sutarčių dėl finansų sektoriaus priemonių skyrimas	Pasiūlymų atranka ir sutarčių sudarymas projektų kūrimas.				II KETV.	2024	Sutarties skyrimas dėl: (i) Viešųjų kreditų reitingų informacinės sistemos kūrimas; (ii) Privataus skolos stebėjimo registro kūrimas; (iii) Centrinio kreditų registro kūrimas.
244c	15–4.4. 16957_Finansų sistemos gebėjimų įveikti įsisenėjusias problemas stiprinimas ir realiosios ekonomikos finansavimas	Etapas	Nacionalinės privačių skolų valdymo strategijos politikos veiksmų užbaigimas, centrinio kreditų registro sukūrimas	Ataskaita, kuria patvirtinama, kad visi veiksmai yra užbaigti, įskaitant, jei reikia, atitinkamų teisės aktų įsigaliojimą				IV KETV.	2025	1. Nacionalinėje privačių skolų valdymo strategijoje numatytų politikos veiksmų užbaigimas, visų pirma: a. „Public Credit Rating Information System“ (PCRIS) sukūrimas. Jistaip pat plėtoja IT sistemą, kurią sudaro centrinė duomenų bazė ir bendra kredito reitingų sistema, skirta skolininkų (fizinių ir juridinių asmenų) kreditingumui įvertinti, remiantis viešojo sektoriaus duomenimis. b. Pradeda veikti privataus skolos stebėsenos registro IT sistema, kurioje renkami duomenys iš viešųjų ir privačiųjų kreditorių, taip pat iš kitų atitinkamų šaltinių. c. Neveiksnių paskolų sandorių palengvinimas šiais veiksmais:

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										(i) Bendro duomenų šablono, skirto neveiksnių paskolų sandoriams, įskaitant neveiksnias paskolas, kurios po restruktūrizavimo tapo pakartotinai neveiksnios, nustatymą ir skatinimą jį naudoti, kuris papildytų esamą EBI šabloną; (ii) Nustatyti bendrą portfelio tikrinimo ir vertinimo šabloną; (iii) Neveiksnių paskolų portfelių sandorių platformos sukūrimas siekiant padėti pardavėjams ir pirkėjams veiksmingai ir konfidencialiai keistis informacija ir teikti pasiūlymus, kartu atsižvelgiant į rinkoje esamus sprendimus. 2. Centrinio kreditų registro (CCR) sukūrimas ir būtinos IT infrastruktūros, kaip Graikijos banko (BoG) tvarkomos nacionalinės duomenų bazės, kurioje registruojama kiekvienos paskolos mokėjimo istorija ir pateikto užstato rūšys, sukūrimas. CCR renkant atitinkamus duomenis taip pat prisidedama prie Kredito plėtros stebėjimo centro veiklos ir funkcijų, skirtų kredito plėtros raidai stebėti. Valdytojų taryba veikia kaip duomenų valdytoja ir užtikrina, kad būtų parengti griežti saugumo ir duomenų apsaugos protokolai. 3. Teisės aktų dėl bylų nagrinėjimo ir valdymo įsigaliojimas ir susikaupusių vykdymo procesų, kuriais siekiama supaprastinti procedūras ir pagreitinti bylų nagrinėjimą, skaičiaus mažinimas, iš dalies pakeičiant Civilinio proceso kodeksą ir sukuriant mechanizmą, pagal kurį būtų keičiamos tiek išankstinio aukciono, tiek po aukciono pareikštų prieštaravimų nagrinėjimo datos.

P. SUDEDAMOJI DALIS. SKATINTI MOKSLINIUS TYRIMUS IR INOVACIJAS

Pagrindiniai šio Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponento tikslai – didinti viešąsias ir privačiąsias investicijas į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, stiprinti mokslo ir įmonių ryšius ir plėtoti novatorišką mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros infrastruktūrą, siekiant pagerinti Graikijos mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos rezultatus. Tikimasi, kad tai bus pasiekta vykdant tikslines reformas ir investicijas, kuriomis siekiama padidinti viešąsias ir privačiąsias MTP išlaidas, atnaujinti šalies mokslinių tyrimų infrastruktūrą, skatinti mokslinių tyrimų finansavimą, didinti Graikijos mokslinių tyrimų ekosistemos tarptautinimą ir plėtoti bendradarbiavimą mokslinių tyrimų srityje. Šis komponentas taip pat apima civilinės saugos informacinės sistemos, kuri realiuoju laiku informuoja kompetentingas institucijas apie fizinius reiškinius ir gaivalines nelaimes, kūrimą, kartu remiant jų bendradarbiavimą. Šiomis investicijomis taip pat palengvinama skaitmeninė transformacija, plėtojant pažangias skaitmenines technologijas ir skaitmeninant civilinės saugos metodus, taip pat skatinama pereiti prie žaliosios ekonomikos švelninant klimato kaitos poveikį, kad būtų užtikrinta civilinė sauga. Komponentas padeda įgyvendinti konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas dėl viešųjų ir privačiųjų investicijų (2019 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 2 ir 2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3). Laikoma, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gairėmis (2021/C58/01).

P.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas

Investicijos: Mokslinių tyrimų centrų infrastruktūros tobulinimas, prižiūrimas Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio sekretoriato (GSRI) (priemonės Nr. 16624)

Investicijos apima 11 mokslinių tyrimų centrų infrastruktūrą ir (arba) įrangos atnaujinimą, siekiant padidinti jų mokslinių tyrimų pajėgumus ir pajėgumus svarbiose mokslo ir technologijų srityse. Investicijos visų pirma susijusios su šiais mokslinių tyrimų centrais: Mokslinių tyrimų ir technologijų fondas Hellas; ATHENA Mokslinių tyrimų ir inovacijų centras; BSRC Fleming; Mokslinių tyrimų ir technologijų centras Hellas; Nacionalinis Graikijos mokslinių tyrimų fondas; Atėnų biomedicininių tyrimų fondo akademija; Atėnų nacionalinė observatorija; Graikijos jūrų mokslinių tyrimų centras; Hellenic Pasteur Institute (Graikijos pasteūro institutas); Nacionalinis socialinių tyrimų centras; Graikijos atominės energijos komisija.

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), į kvietimo teikti projektus aprašyme nurodytus tinkamumo kriterijus neįtraukiamas šis veiklos rūšių sąrašas: I) veikla, susijusi su iškastiniu kuru, įskaitant naudojimą vartotojų grandies rinkoje14; II) veikla pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kuria siekiama, kad numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų ne mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius15; III) veikla, susijusi su atliekų

[14] Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos projektus pagal šią priemonę, taip pat susijusią perdavimo ir paskirstymo infrastruktūrą, kurioje naudojamos gamtinės dujos ir kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo techninių rekomendacijų (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas.

[15] Jei su veikla, kuriai skiriama parama, susijęs prognozuojamas išmetamas ŠESD kiekis nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, turėtų būti pateiktas paaiškinimas, kodėl to neįmanoma pasiekti. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis veiklai, kuriai taikoma ATLPS, suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai, yra nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447.

sąvartynais, deginimo įrenginiais16 ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais17; ir iv) veikla, kai ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Įgaliojimuose papildomai reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir nacionalinius aplinkos teisės aktus.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai (priemonės Nr. 16618)

Investicijas sudaro septyni paprojekčiai: I) horizontalusis finansavimas fundamentiniams moksliniams tyrimams; II) finansinė parama pavyzdiniams mokslinių tyrimų projektams tarpdalykiniuose sektoriuose, kurie yra praktiškai pritaikomi Graikijos ekonomikai; III) finansinė parama tiksliosios medicinos taikomiesiems moksliniams tyrimams; IV) bepiločių sistemų mokslinių tyrimų ir plėtros centro, skirto bepiločių orlaivių taikomiesiems moksliniams tyrimams remti, finansavimas; V) dirbtinio intelekto, duomenų tvarkymo ir algoritmų kūrimo taikomųjų mokslinių tyrimų ir inovacijų instituto įsteigimas; VI) finansinė parama rinkoje išverčiamų tvarių medžiagų technologijų diegimui; VII) finansinė parama dalyvavimui Europos partnerystėse, visų pirma Europos našiosios kompiuterijos ir bazinių skaitmeninių technologijų partnerystėje. Investicijomis siekiama sukurti subjektus, kurie ilguoju laikotarpiu remtų taikomuosius mokslinius tyrimus, ir skatinti giliųjų technologijų inovacijų ekosistemą finansuojant tarpdalykinę mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklą, turinčią poveikio pramonei. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: [2]ORAX ORAX: „Trellis“ holistinė ir hibridinė operatyvinė padidinto atsparumo autonominė pavyzdinė sistema (priemonės Nr. 16654)

Investicijos apima „naujos kartos“ informacinės sistemos, kuri, kaip tikimasi, sujungs įvairių rūšių ir formų bendradarbiavimo infrastruktūras, kad būtų pagerintas institucijų sprendimų priėmimas realiuoju laiku, kūrimą. Sistemą sudaro naujausios technologijos, pavyzdžiui, dirbtinis intelektas, ir ji turi būti sukurta taip, kad ilgainiui atitiktų įvairių galutinių naudotojų poreikius. Tikimasi, kad ji prisidės prie sienų valdymo, kovos su nusikalstamumu ir terorizmu, kibernetinio saugumo, ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugos ir atsparumo, paieškos ir gelbėjimo bei atsparumo nelaimėms. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Naujovės (priemonės Nr. 16971)

Investicijomis siekiama paremti 36 projektų pasiūlymus, kurie vertinami labai gerai pagal pažangiosios specializacijos (RIS3) sektorių kompetencijos kriterijų, tačiau nebuvo finansuojami pagal programą „Horizontas 2020“ dėl biudžeto apribojimų. Investicijomis finansuojami atrinkti pasiūlymai ir tikimasi pritraukti bendrą finansavimą iš privačiojo sektoriaus stiprinant viešojo mokslo sektoriaus ir įmonių ryšį. Finansavimo reikalavimus atitinka šie sektoriai: I) aplinka ir darnus vystymasis; II) energija; III) informacines ir ryšių

[16] Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, išimtinai skirtuose neperdirbamoms pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima saugoti ar panaudoti, arba išgauti medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

[17] Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

technologijas; IV) sveikatos ir farmacijos; V) transportavimas ir tiekimo grandinė; VI) žemės ūkio maisto produktų ir maisto pramonė; VII) medžiagas ir konstrukciją; ir viii) turizmo, kultūros ir kūrybos pramonė. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Programos „Horizontas 2020“ „Pažangumo ženklas“: pažangiausių novatoriškų įmonių finansavimas (priemonės Nr. 16622)

Investicijos susijusios su 12 projektų pasiūlymų, kuriuos pateikė mažosios ir vidutinės įmonės, gavusios kokybės ženklą „Horizontas 2020“ „Pažangumo ženklas“ ir atitinkančios reikalavimus dotacijai gauti, bet dėl biudžeto apribojimų nefinansuojamos pagal programą „Horizontas 2020“. Investicijomis remiami šie pasiūlymai, papildomai prie privataus paramos gavėjų finansavimo. Finansavimo reikalavimus atitinka šie sektoriai: I) aplinka ir darnus vystymasis; II) energija; III) informacines ir ryšių technologijas; IV) sveikatos ir farmacijos; V) transportavimas ir tiekimo grandinė; VI) žemės ūkio maisto produktų ir maisto pramonė; ir vii) medžiagų ir statybos. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Reforma: Graikijos mokslinių tyrimų ir inovacijų ekosistemos sklaida (priemonės Nr. 16621)

Reforma apima nacionalinės startuolių ir inovacijų ekosistemos propagavimą ir visuotinį viešinimą, taip pat programinės įrangos kūrimą, priežiūrą ir atnaujinimo vertinimo proceso rėmimą. Šie veiksmai įgyvendinami per ELEVATE Graikija, kuri valdo skaitmeninį portalą, kuriame nacionaliniai startuoliai gali registruotis ir gauti vyriausybės akreditaciją kaip startuolius. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

P.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

23 grupė: Skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas

- Mokslinių tyrimų centrų infrastruktūros modernizavimas, prižiūrint Mokslinių tyrimų ir technologijų generaliniam sekretoriatui (GSRT) (ID: 16624)
- Fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai (ID: 16618)
- 2 ORAX ORAX: „Trellis Holistic & Hybrid“ operatyvinė autonominė eXemplary sistema (ID: 16654)
- Moksliniai tyrimai, kūrimas, naujovės (ID: 16971)
- Programos „Horizontas 2020“ „Pažangumo ženklas“: pirmaujančių novatoriškų įmonių finansavimas (ID: 16622)
- Graikijos mokslinių tyrimų ir inovacijų ekosistemos ekstroversija (ID: 16621)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
245	16–4.5. 16618_Fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai	Etapas	Fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų teisės aktai	Teisės aktų (pirminių ir antrinių teisės aktų, kuriais įsteigiami juridiniai asmenys) įsigaliojimas				1 KETV.	2022	Įsigaliojo peržiūrėta fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų sistema ir priimti antriniai teisės aktai, kuriais įsteigiami juridiniai subjektai. Teisinė sistema: a) iš naujo apibrėžti mokslinių tyrimų sritis, kuriose būtų finansuojami kvietimai teikti pasiūlymus pagal atnaujintą Nacionalinę pažangiosios specializacijos strategiją (RIS3); b) sukurti naują valdymo struktūrą, kad būtų pagerintas šių projektų valdymas ir koordinavimas; ir c) nustatyti naujų mokslinių tyrimų subjektų teisinį statusą. Mokslinių tyrimų sritis bendrai apibrėžia Nacionalinė mokslinių tyrimų ir inovacijų taryba (NCRI) ir Plėtros ministerijos Mokslinių

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										tyrimų ir inovacijų generalinis sekretoriatas (GSRI).
246	16–4.5. 16624_Kūrimas – Plėtra – Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio sekretoriato prižiūrimų mokslinių tyrimų centrų infrastruktūros tobulinimas	Etapas	Kvietimas teikti paraiškas mokslinių tyrimų centrams	I ketv. Paskelbti kvietimą teikti pasiūlymus dėl kūrimo.				1 KETV.	2022	Mokslinių tyrimų centrų infrastruktūros modernizavimas, įskaitant konkurso specifikacijų, kuriomis užtikrinama, kad atrinktos paraiškos atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), paskelbiant išimčių sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų.
247	16–4.5. 16624_Kūrimas – Plėtra – Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio sekretoriato prižiūrimų mokslinių tyrimų centrų infrastruktūros tobulinimas	Etapas	Mokslinių tyrimų centrų sutarčių sudarymas – statybos darbai	Pranešimas apie statybos darbų sutarčių sudarymą				1 KETV.	2024	Pranešimas apie statybos darbų, susijusių su šiais tyrimų centrais, sutarčių sudarymą: Mokslinių tyrimų ir technologijų fondas Hellas; ATHENA Mokslinių tyrimų ir inovacijų centras; BSRC Fleming; Mokslinių tyrimų ir technologijų centras Hellas; Nacionalinis Graikijos mokslinių tyrimų fondas; Atėnų biomedicininių tyrimų fondo akademija; Atėnų nacionalinė observatorija; Graikijos jūrų mokslinių tyrimų centras; Graikijos pasteūro institutas.
247a	16–4.5. 16624_Kūrimas – Plėtra – Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio sekretoriato prižiūrimų mokslinių tyrimų centrų infrastruktūros tobulinimas	Etapas	Mokslinių tyrimų centrų sutarčių sudarymas. Įrangos ir pastatų pirkimas	Pranešimas apie įrangos ir pastatų pirkimo sutarčių sudarymą				III KETVIRTIS	2024	Pranešimas apie sutarčių skyrimą: I) šių mokslinių tyrimų centrų įranga: Mokslinių tyrimų ir technologijų fondas Hellas; ATHENA Mokslinių tyrimų ir inovacijų centras; BSRC Fleming; Mokslinių tyrimų ir technologijų centras Hellas; Nacionalinis Graikijos mokslinių tyrimų fondas; Atėnų biomedicininių tyrimų fondo akademija; Atėnų nacionalinė observatorija; Graikijos jūrų mokslinių tyrimų centras; Hellenic Pasteur Institute (Graikijos pasteūro institutas); Nacionalinis socialinių tyrimų centras; Graikijos atominės energijos komisija; II) pastatų, skirtų šiems tyrimų centrams: ATHENA Mokslinių tyrimų ir

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										inovacijų centras; Atėnų nacionalinė observatorija; Nacionalinis socialinių tyrimų centras.
248	16–4.5. Mokslinių tyrimų ir inovacijų skatinimas – 16654_ TH2ORAX: „Trellis“ holistinė ir hibridinė operatyvinė padidinto atsparumo autonominė pavyzdinė sistema	Etapas	Sutartys dėl TH2ORAX	Pasiūlymų atranka ir sutarčių sudarymas projektų kūrimas.				II KETV.	2024	Sutarčių dėl TH2ORAX projekto sudarymas. Už veiksmingą vertinimo proceso įgyvendinimą atsako Vystymosi ir investicijų ministerija kartu su Mokslinių tyrimų ir inovacijų generaliniu sekretoriatu. Sutartis (-ys) sudaroma (-os) remiantis geriausios kainos kokybės koeficientu.
249	16–4.5. 16624_Kūrimas – Plėtra – Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio sekretoriato prižiūrimų mokslinių tyrimų centrų infrastruktūros tobulinimas	Etapas	Mokslinių tyrimų centrų projektų užbaigimas	Naujoviški projektai Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio sekretoriato (GSRI) ataskaita, patvirtinanti, kad projektai užbaigti				IV KETV.	2025	Visų paprojekčių pagal projektą „Kūrimas. Plėtra. Mokslinių tyrimų centrų infrastruktūros, kurią prižiūri GSRI, tobulinimas“, užbaigimas, t. y.: Mokslinių tyrimų ir technologijų fondas Hellas; ATHENA Mokslinių tyrimų ir inovacijų centras; BSRC Fleming; Mokslinių tyrimų ir technologijų centras Hellas; Nacionalinis Graikijos mokslinių tyrimų fondas; Atėnų biomedicininių tyrimų fondo akademija; Atėnų nacionalinė observatorija; Graikijos jūrų mokslinių tyrimų centras; Hellenic Pasteur Institute (Graikijos pasteūro institutas); Nacionalinis socialinių tyrimų centras; Graikijos atominės energijos komisija.
250	16–4.5. 16618_Fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai	Etapas	Fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų projektų užbaigimas	Naujoviški projektai Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio sekretoriato (GSRI) ataskaita, patvirtinanti,				IV KETV.	2025	Toliau nurodytų projekto dalių pagal pagrindinę taikomųjų mokslinių tyrimų priemonę užbaigimas: Fundamentinis mokslinių tyrimų finansavimas; Pavyzdiniai mokslinių tyrimų projektai iššūkių keliančiuose tarpdisciplininiuose sektoriuose; dirbtinio intelekto, duomenų tvarkymo ir algoritmų kūrimo taikomųjų mokslinių tyrimų ir inovacijų instituto įsteigimas; rinkoje išverčiamų tvarių

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
				kad projektai užbaigti						medžiagų technologijų diegimas; dalyvavimas Europos partnerystėje našiosios kompiuterijos (EuroHPC) ir pagrindinių skaitmeninių technologijų srityje; bepiločių orlaivių kūrimo taikomieji moksliniai tyrimai (nepilotuojamų sistemų mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros centro finansavimas); taikomieji tiksliosios medicinos moksliniai tyrimai.
251	16–4.5. Mokslinių tyrimų ir inovacijų skatinimas – 16654_TH 2 ORAX: „Trellis“ holistinė ir hibridinė operatyvinė padidinto atsparumo autonominė pavyzdinė sistema	Etapas	Projekto TH2ORAX užbaigimas	Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio sekretoriato ataskaita, patvirtinanti, kad projektas baigtas				IV KETV.	2025	Projekto TH2ORAX užbaigimas Sukuriant holistinę platformą, kuri teikia informaciją apie padėtį, sprendimų priėmimo pajėgumai, kuriais didinamas visų atitinkamų kompetentingų institucijų veiklos koordinavimas ir sinchronizavimas realiuoju laiku ir 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę visoje Graikijos teritorijoje tarpdisciplininiu ir tarpžinybiniu lygmeniu, yra baigti kurti, o GSRI parengia atitinkamą baigiamąją ataskaitą.
252	16–4.5. 16971_Moksliniai tyrimai – Kūrimas. Naujovės	Etapas	Mokslinių tyrimų užbaigimas. Kūrimas. Naujoviški projektai	Naujoviški projektai Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio sekretoriato (GSRI) ataskaita, patvirtinanti, kad projektai užbaigti				IV KETV.	2025	Visų reikalavimus atitinkančių mokslinių tyrimų kūrimo inovacijų priemonės projektų užbaigimas šiuose sektoriuose: I) aplinka ir darnus vystymasis; II) energija; III) informacines ir ryšių technologijas; IV) sveikatos ir farmacijos; V) transportavimas ir tiekimo grandinė; VI) žemės ūkio maisto produktų ir maisto pramonė; VII) medžiagas ir konstrukciją; ir viii) turizmo, kultūros ir kūrybos pramonė.
253	16–4.5. Mokslinių tyrimų ir inovacijų skatinimas – 16621_Graikijos mokslinių tyrimų ir	Etapas	Mokslinių tyrimų ir inovacijų ekosistemų projektų	Naujoviški projektai Mokslinių tyrimų ir inovacijų				IV KETV.	2025	Mokslinių tyrimų ir inovacijų ekosistemos priemonės sklaidos projekto dalių užbaigimas: skatinti ir visame pasaulyje viešinti nacionalinę startuolių ir inovacijų ekosistemą; programinės

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	inovacijų ekosistemos sklaida		ekstroversijos užbaigimas	generalinio sekretoriato (GSRI) ataskaita, patvirtinanti, kad projektai užbaigti						įrangos kūrimo, priežiūros ir atnaujinimo bei vertinimo proceso rėmimas.
346	16–4.5. Mokslinių tyrimų ir inovacijų skatinimas – 16622_HORIZON 2020 „Pažangumo ženklas“: pirmaujančių novatoriškų įmonių finansavimas	Etapas	Mažųjų ir vidutinių įmonių įgyvendintų projektų užbaigimas	Naujoviški projektai Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio sekretoriato (GSRI) ataskaita, patvirtinanti, kad projektai užbaigti				IV KETV.	2025	Mažųjų ir vidutinių įmonių įgyvendinamos priemonės tinkamų finansuoti projektų užbaigimas.

Q. 4.6 KOMPONENTAS. PAGRINDINIŲ EKONOMIKOS SEKTORIŲ MODERNIZAVIMAS IR ATSPARUMO DIDINIMAS

Šis Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas apima tikslines reformas ir investicijas, kuriomis siekiama didinti pagrindinių Graikijos ekonomikos sektorių, t. y. turizmo ir kultūros, žemės ūkio, gamybos ir akvakultūros, konkurencingumą. Komponentas taip pat apima investicijas į transporto infrastruktūrą, kuriomis siekiama gerinti susisiekimą ir kelių eismo saugumą. Turizmas remiamas investicijomis į teminį turizmą, siekiant ištirti naujas turizmo rinkas. Šis komponentas taip pat apima investicijas į kultūrą, kuriomis siekiama didinti sektoriaus konkurencingumą ir atsparumą ir geriau išnaudoti jo sąsajas su turizmu. Investicijomis į žemės ūkį didinamas gamybos metodų veiksmingumas, skatinamos gamintojų organizacijos ir kooperatyvai bei skatinama perorientuoti produktus, turinčius didesnę pridėtinę vertę. Šis komponentas taip pat apima nuodugnią geležinkelių sektoriaus reformą, kad jis taptų veiksmingesnis ir konkurencingesnis. Šiomis investicijomis remiamas sklandus vidaus rinkos veikimas ir tvarios transporto sistemos plėtra. Komponentas padeda atsižvelgti į konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas dėl viešųjų ir privačiųjų investicijų (2019 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 2 ir 2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3). Laikoma, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gairėmis (2021/C58/01).

1 KLAUSIMAS. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas

Investicijos: Kelių eismo saugumo didinimas (priemonės Nr. 16631)

Investicijos apima kelių tinklų saugumo gerinimą visoje šalyje, siekiant sumažinti eismo įvykių, apimančių intervencijas daugiau kaip 7780 pavojingų tinklo vietų, skaičių. Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma, pagal Direktyvą 2011/92/ES atliekamas priemonės poveikio aplinkai vertinimas (PAV), siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi principo „Nereikšmingas žalos nebuvimas“ būtų įtrauktas į projektą ir griežtai laikomasi infrastruktūros statybos, eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo etapuose. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Centrinės Graikijos greitkelis E-65: Trikala-Egnatia sekcija (priemonės Nr. 16628)

Šios investicijos apima visą tiesimą (pagrindinį kelią, aptarnaujamuosius kelius ir (arba) jungiamuosius kelius ir papildomus darbus), kurio bendras ilgis yra 70 km nuo greitkelio E65 šiaurinės atkarpos, ypač atkarpos Trikala-Egnatia. Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma pagal Direktyvą 2011/92/ES atliekamas priemonės poveikio aplinkai vertinimas (PAV),

siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi reikšmingos žalos nedarymo principo, į projektą būtų integruotas ir griežtai laikomasi infrastruktūros statybos, eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo etapais. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Kretos šiaurinis greitkelis (B.O.A.K.) E. registrai (priemonės Nr. 16630)

Investicijos susijusios su Kretos šiaurinio greitkelio (BOAK), jungiančio keturis didžiuosius Kretos miestus (Čaniją, Rethimnoną, Herakliną ir Agios Nikolaosą), tiesimu ir yra transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) dalis. Investicijas sudaro trys paprojekčiai. 1 projekto dalis apima ruožą nuo Čanijos iki Herakliono, t. y. maždaug 163 km ilgio mokamą automagistralę, kuri bus nutiesta ir eksploatuojama pagal koncesijos sutartį. Pagal šią priemonę finansuojami tam tikri konkretūs iš anksto nustatyti darbai. 2 projekto dalis apima maždaug 22,5 km ilgio Hersonissos-Neapolio segmentą, kuris turi būti pastatytas pagal viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės susitarimą, o 3 projekto dalį sudaro maždaug 14 km ilgio Neapolio-Agios Nikolaos segmentas, kuris turi būti pastatytas kaip viešųjų darbų projektas. Greitkelio tikslas – pagerinti susisiekimą tarp didžiųjų Kretos miestų ir visų didžiųjų salos uostų ir oro uostų, sutrumpinti kelionės laiką, padidinti paslaugų ir kelių eismo saugumą ir stiprinti regioninio transporto veiklą, susijusią su keleivių ir krovinių vežimu. Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma, pagal Direktyvą 2011/92/ES atliekamas priemonės poveikio aplinkai vertinimas (PAV), siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi principo „Nereikšmingas žalos nebuvimas“ būtų įtrauktas į projektą ir griežtai laikomasi infrastruktūros statybos, eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo etapuose. EGADP finansuojamos investicijų dalies įgyvendinimas turi būti užbaigtas ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.

Investicijos: Pažangi infrastruktūra, orientuota į aplinką ir kultūrą (priemonės Nr. 16960)

Investicijos apima šiuos skaitmeninius projektus aplinkos ir kultūros srityse: 1) sukurti vandentakių ribų nustatymo IT sistemą, kuria būtų prisidedama prie gamtos ir biologinės įvairovės apsaugos, 2) sukurti skaitmeninį banką, skirtą pastatų ir sprogmenų santykio sandoriams, 3) sukurti bendrą skaitmeninį žemėlapį, 4) patobulinti nacionalines oro teršalų ir jūrų taršos matavimo ir stebėsenos sistemas, siekiant prisidėti prie oro kokybės gerinimo ir jūrų aplinkos apsaugos, 5) sukurti sąveikiąsias skaitmenines paslaugas ir skaitmeninio turinio gamybą, kad būtų propaguojami išplėstinės ir virtualios muziejų realybės kultūros eksponatai, ir 6) neteisėtai statybai ir statybai atsekti. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Prieinamumo atkūrimas po pražūtingo audros „DANIEL“ poveikio (priemonės Nr. 16999)

Šios investicijos apima žalos kelių ir geležinkelių tinklui atkūrimą ir susijusius techninius darbus audros „DANIEL“ paveiktose vietovėse, kartu užtikrinant funkcionalumą, saugą ir atsparumą klimato kaitai. Investicijas sudaro du paprojekčiai:

1. Kelių tinklo atkūrimas

Rekonstrukcija 200 regioninio kelių tinklo vietų Larisos, Magnezijos, Trikalos, Karditsos, Ftiotidos ir Evijos prefektūrų teritorijose, įskaitant su tiltais, kurie patyrė žalą jų statiniams ir kuriuos reikia remontuoti, susijusius techninius darbus.

2. Geležinkelių tinklo atkūrimas

Geležinkelio tinklo atstatymas Atėnų-Salonikų pagrindinės ašies atkarpose nuo Domokos iki Kranonos ir kitose dviejose ašyse (Paleofarsalos-Kalambaka ir Pelion), įskaitant apgadintų geležinkelio kelių remontą, susijusius su apgadintų tiltų techniniais darbais ir geležinkelio tinklo stočių remontu ir rekonstrukcija.

Parengiamas pagal ES sanglaudos politiką remiamų investicijų į geležinkelių saugą ir reguliarios techninės priežiūros, kurios, nors ir neįgyvendinamos kartu su EGADP parama, yra būtinos saugiam geležinkelių tinklo eksploatavimui atkurti, viešųjų pirkimų planas.

Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Vakarų Atikos priemiesčio geležinkelio modernizavimas (priemonės Nr. 16892)

Šios investicijos apima dalies priemiesčio geležinkelio atšakos į vakarus nuo Atėnų statybą nuo Ano Liossijos iki ruožo ELPE Elefsinoje pradžios ir nuo ELPE Elefsinos atkarpos pabaigos iki naujos Megaros stoties. Geležinkelių plėtra siekiama prisidėti prie ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos, skatinant jungtis vietovėje, kurioje logistikos sektorius turi didelį potencialą. Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma, pagal Direktyvą 2011/92/ES atliekamas priemonės poveikio aplinkai vertinimas (PAV), siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi principo „Nereikšmingas žalos nebuvimas“ būtų įtrauktas į projektą ir griežtai laikomasi infrastruktūros statybos, eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo etapuose. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: EASA atitikties ištaisymo darbų įgyvendinimas (priemonės Nr. 16833)

Šios investicijos apima 13 regioninių oro uostų atnaujinimą, kad būtų pašalinti nukrypimai ir (arba) reikalavimų nesilaikymas dabartinėse oro uostų ribose pagal naujas Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) sertifikavimo specifikacijas, kurios yra sutartinis valstybės įsipareigojimas. Dėl investicijų Graikijos civilinės aviacijos administracija (HCAA) sprendimu dabartinėse oro uosto ribose panaikina 169 nukrypimo priėmimo ir veiksmų dokumentus (DAAD), kad šie oro uostai atitiktų 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra. Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma priemone reikalaujama, kad statybos darbus atliekantys ekonominės veiklos vykdytojai užtikrintų, kad ne mažiau kaip 70 % (pagal svorį) statybvietėje susidarančių nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai susidarančias medžiagas, nurodytas Europos atliekų sąrašo, sudaryto 2000 m. gegužės 3 d. Sprendimu 2000/532/EB, pakeičiančiu Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a punktą ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147), 17 05 04 kategorijoje) būtų parengiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ir kitokiam medžiagų naudojimui, įskaitant užpildymo operacijas, kai atliekos pakeičiamos kitomis medžiagomis, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo

atliekų tvarkymo protokolo. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Išmanieji tiltai (priemonės Nr. 16949)

Investicijas sudaro du etapai. Investicijos I etapo tikslas – įrengti tiltus specialiomis apkrovos matavimo sistemomis ir jutikliais arba optinėmis skaidulomis, kuriomis realiuoju laiku matuojamas tiltų poslinkis. Ši informacija registruojama ir tvarkoma naudojant specialius algoritmus, kad būtų galima įvertinti tiltų struktūrinį pažeidžiamumą. Šių investicijų tikslas – pagerinti tiltų saugos lygį ir užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams, susijusiems su sunkiasvorių transporto priemonių eismu arba klimato kaitos rizika. Investicijų II etapu siekiama įrengti tiltus belaidžiais jutikliais, varomais saulės baterijų plokštėmis. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Graikijos geležinkelių organizacijos skaitmeninė transformacija (priemonės Nr. 16959)

Investicijos apima Graikijos geležinkelių organizacijos (OSE) infrastruktūros ir paslaugų atnaujinimą plėtojant šias sistemas ir paslaugas: a) bilietų valdymo ir telematikos sistemos, b) išmaniųjų stočių infrastruktūra, c) klientų patirties paslaugos, d) greitasis internetas traukiniuose ir stotyse, e) transporto priemonių telematikos sistema ir f) dešimties geležinkelio tunelių saugos infrastruktūros modernizavimas naudojant išmaniąsias sistemas. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Reforma: Infrastruktūros ir transporto ministerijos techninių darbų ir struktūrinio turto administravimo skaitmeninė integruota programos valdymo sistema (priemonės Nr. 16937)

Reforma įdiegia pažangiausią portfelio valdymo informacinę sistemą, kad Infrastruktūros ir transporto ministerija galėtų stebėti, valdyti ir administruoti savo techninių darbų ir turto portfelį. Sistema realiuoju laiku teikia tikslią informaciją apie rezultatus, sąnaudas ir tvarkaraštį per visą atliktų darbų gyvavimo ciklą. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Reforma: Infrastruktūros ir transporto ministerijos procedūrų supaprastinimas (priemonės Nr. 16786)

Ši reforma apima Infrastruktūros ir transporto ministerijos teikiamų paslaugų skaitmeninimą, siekiant sumažinti administracinę naštą ir supaprastinti procesus viešajame sektoriuje. Jis apima a) vairuotojo pažymėjimų išdavimą, keitimą ir atnaujinimą, b) procedūras, susijusias su transporto priemonių perdavimu, c) eismo registracijos pažymėjimų ir numerių išdavimą ir d) vairuotojo pažymėjimo egzaminus. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Darbo reforma kultūros sektoriuje (priemonės Nr. 16715)

Šia reforma nustatomi darbo ir socialinės apsaugos teisės aktai kultūros ir kūrybos sektoriuose, siekiant padidinti deklaruojamo darbo dalį šiame sektoriuje ir remti pramonės specialistus bei apsaugoti jų intelektinės nuosavybės teises. Šios reformos tikslas – didinti kultūros ir kūrybos sektoriaus atsparumą. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2022 m. rugsėjo 30 d.

Investicijos: Kultūra kaip augimo varomoji jėga (priemonės Nr. 16293)

Bendras investicijų tikslas – skatinti kultūros indėlį į pažangų ir tvarų augimą bei ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą. Jį sudaro šešios projekto dalys:

1) parama kultūros ir kūrybos pramonės (KKP) regioninėms strategijoms, parama vietos amatų ekosistemoms, į kultūrą orientuoto regioninio augimo ekosistemos kūrimas, kultūros ir kūrybos sektorių funkcinė ir organinė pridėtinė vertė, darbo vietų kūrimas, tvarios finansinės veiklos diegimas, patirties ekonomikos vystymas ir kt. Parama apima kultūros objektų, paslaugų ir patirties plėtojimą, darbo jėgos kvalifikacijos kėlimą, vietos kultūrinių maršrutų plėtojimą, kūrybingumo ir inovacijų skatinimą, efektyvaus energijos vartojimo renovacijos ir energijos vartojimo efektyvumo priemonių, susijusių su viešąja infrastruktūra, kūrimą ir kt.
2) išplėsti archeologinių vietovių ir paminklų, kaip vietų ir renginių vietų, naudojimą,
3) teikti paramą kultūros ir kūrybos sektorių skaitmeninei transformacijai ir kultūros gamybos ir platinimo skaitmeninių modelių kūrimui,
4) kino pramonės, kaip augimo ir kūrybiškumo varomosios jėgos, propagavimas ir
5) skatinti graikų kultūros prekės ženklą ir prekybą.

Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma, pagal Direktyvą 2011/92/ES turi būti atliekamas privažiuojamųjų kelių tiesimo projekto poveikio aplinkai vertinimas (PAV), siekiant užtikrinti, kad reikšmingos žalos nedarymo principas būtų įtrauktas į projektą ir griežtai jo būtų laikomasi infrastruktūros statybos, eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo etapais. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Povandeninių antikvarinių vertybių muziejus (priemonės Nr. 16486)

Šios investicijos atkuria pramoninį pastatą Pirėjuje, renovuojant efektyviai energiją, ir vėl atidaro jį kaip povandeninių antikvarinių vertybių muziejų. Investicijomis siekiama kultūros ir turizmo požiūriu sukurti pridėtinės vertės Pirėjo uostamiesčiui ir platesnei Atėnų teritorijai. Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma priemone reikalaujama, kad statybos darbus atliekantys ekonominės veiklos vykdytojai užtikrintų, kad ne mažiau kaip 70 % (pagal svorį) statybvietėje susidarančių nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai susidarančias medžiagas, nurodytas Europos atliekų sąrašo, sudaryto 2000 m. gegužės 3 d. Sprendimu 2000/532/EB, pakeičiančiu Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a punktą ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147), 17 05 04 kategorijoje) būtų parengiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ir kitokiam medžiagų naudojimui, įskaitant užpildymo operacijas, kai atliekos pakeičiamos kitomis medžiagomis, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Naudojimas „menas pagal receptą“, socialinės sanglaudos skatinimas ir naudojimasis senjorų ekonomika (priemonės Nr. 16735)

Investicijomis siekiama pritraukti lankytojus nuo 65 metų, taip pat neįgalius lankytojus į kultūros vietas, pavyzdžiui, muziejus, teatrus, festivalius, archeologines vietas ir paminklus, gerinant fizinę prieigą prie šių vietų ir kuriant ekskursijų su gidu sistemas su klausos ir matymo priemonėmis. Investicijos turi būti visiškai suderintos su jau įgyvendinama Graikijos strategija dėl neįgaliųjų. Be to, investicijomis skatinamas „menas pagal receptą“, kaip apibūdino Pasaulio sveikatos organizacija, pagal kurias menas ir kultūra naudojami kaip neatskiriama medicininės paramos dalis, ypač psichikos sveikatos srityje. Be to, investicijomis skatinamos receptinių meno kūrinių programos, kurias apibūdino Pasaulio sveikatos organizacija ir kuriose menai ir kultūra naudojami kaip neatsiejama medicininės paramos dalis, ypač psichikos sveikatos srityje. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Infrastruktūros modernizavimas, įrangos atnaujinimas ir HOCRED prekyvietėje teikiamų paslaugų kokybės gerinimas – buvusios ARF saugyklos (vietoje ir elektroninėse vietose) (priemonės Nr. 16536)

Šios investicijos apima energijos vartojimo efektyvumo priemones, renovaciją, parduotuvių ir dirbtuvių statybą ir įrangos, skirtos fizinėms ir internetinėms parduotuvėms, teikimą ir Graikijos kultūros išteklių plėtros organizacijos (HOCRED), kuri surenka pajamas iš archeologinių vietovių, istorinių vietovių, paminklų ir archeologijos muziejų Graikijoje, teikiamų paslaugų kokybės gerinimą ir šių išteklių valdymą Graikijos kultūros paveldui remti. Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma priemone reikalaujama, kad statybos darbus atliekantys ekonominės veiklos vykdytojai užtikrintų, kad ne mažiau kaip 70 % (pagal svorį) statybvietėje susidarančių nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai susidarančias medžiagas, nurodytas Europos atliekų sąrašo, sudaryto 2000 m. gegužės 3 d. Sprendimu 2000/532/EB, pakeičiančiu Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a punktą ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147), 17 05 04 kategorijoje) būtų parengiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ir kitokiam medžiagų naudojimui, įskaitant užpildymo operacijas, kai atliekos pakeičiamos kitomis medžiagomis, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Kultūros paminklų ir archeologinių vietovių apsauga nuo klimato kaitos (priemonės Nr. 16433)

Šios investicijos apima kultūros paveldo vietovėms skirtų prisitaikymo prie klimato kaitos planų rengimą. Tikslas – apsaugoti Graikijos kultūros paveldą, didinti jos atsparumą klimato kaitai ir taip išlaikyti kultūros paveldo vietovių indėlį į ekonominę veiklą. Investicijos apima klimato rizikos erdvinius ir laiko vertinimus ir pažeidžiamumo, su kuriuo susiduria kultūros paveldo objektai, nustatymą. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Aukštojo mokslo tobulinimas (priemonės Nr. 16725)

Investicijomis modernizuojamos Graikijos valstybinės aukštojo mokslo įstaigos ir kartu peržiūrimos ir atnaujinamos visos aukštojo mokslo programos. Be to, tikimasi, kad investicijomis bus remiamos meninio švietimo mokyklos modernizuojant jų fizinę ir techninę infrastruktūrą.

Investicijas sudaro:

1) mokymo programų atnaujinimas atsižvelgiant į Europos sektorių kvalifikacijų sandarą,

2) našiojo meno universiteto įkūrimui ir

3) Pagrindinių valstybinio švietimo įstaigų fizinės ir techninės infrastruktūros atnaujinimas.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Kultūros maršrutai simbolinėse archeologijos vietose ir paminkluose (priemonės Nr. 16485)

Šia investicija sukuriami penki simboliniai kultūriniai maršrutai su teminiais naratyvais, apimančiais visus Graikijos istorijos laikotarpius. Tikimasi, kad maršrutai bus geografiškai paskirstyti visoje šalyje. Investicijos taip pat apima pasirinktų paminklų išsaugojimą ir restauravimą, paslaugų ir infrastruktūros atnaujinimą, interaktyvių skaitmeninių taikomųjų programų kūrimą ir meno bei kultūros renginių įtraukimą. Į maršrutus įtraukti paminklai ir teritorijos turi kurti sinergiją su turistinėmis vietovėmis ir tokiu būdu būti tvaraus augimo ir ekonominės, socialinės bei teritorinės sanglaudos varomąja jėga. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Akropolio paminklų stiprinimas (priemonės Nr. 16435)

Investicijos apima Atėnų Akropolio paminklų apsaugą nuo klimato kaitos, įskaitant Partenono ir sienų atkūrimo darbus, visų Akropolio paminklų konkrečių dalių išsaugojimą, uolienų masės konsolidavimą ir stabilizavimą bei lankytojų prieinamumo gerinimą. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Turizmo plėtra (priemonės Nr. 16931)

Šiomis investicijomis siekiama pratęsti turizmo sezoną Graikijoje po vasaros mėnesių ir skatinti alternatyvias turizmo formas, prisidedant prie ekonominio atsparumo, tvaraus augimo ir socialinės bei teritorinės sanglaudos. Investicijas sudaro dvi dalys:

1) Ekologiška plėtra: kalnų turizmo plėtra, apimanti efektyviai energiją vartojančią viešosios ir privačios infrastruktūros renovaciją ir naujų atsinaujinančiųjų energijos išteklių pajėgumų įrengimą, sveikatos ir sveikatingumo turizmą, žemės ūkio turizmą ir gastronomiją.

2) Mėlynoji plėtra: turizmo uostų infrastruktūros atnaujinimas taikant energijos vartojimo efektyvumo priemones esamuose ar naujuose pastatuose ir intervencijas, kuriomis siekiama pagerinti prieplaukų infrastruktūrą ir paslaugas, paplūdimių prieinamumą vyresnio amžiaus žmonėms ir neįgaliesiems, taip pat skatinti nardymo ir povandeninio turizmo plėtrą.

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), į kvietimo teikti projektus aprašyme nurodytus tinkamumo kriterijus neįtraukiamas šis veiklos rūšių sąrašas: I) veikla, susijusi su iškastiniu kuru, įskaitant naudojimą vartotojų grandies rinkoje18; II) veikla pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kuria siekiama, kad numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų ne mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius19; III) veikla, susijusi su atliekų

[18] Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos projektus pagal šią priemonę, taip pat susijusią perdavimo ir paskirstymo infrastruktūrą, kurioje naudojamos gamtinės dujos ir kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo techninių rekomendacijų (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas.

[19] Jei su veikla, kuriai skiriama parama, susijęs prognozuojamas išmetamas ŠESD kiekis nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, turėtų būti pateiktas paaiškinimas, kodėl to neįmanoma pasiekti. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis veiklai, kuriai taikoma ATLPS, suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai, yra nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447.

sąvartynais, deginimo įrenginiais20 ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais21; ir iv) veikla, kai ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Įgaliojimuose papildomai reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir nacionalinius aplinkos teisės aktus. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Perkvalifikavimas ir įgūdžių tobulinimas turizmo srityje (priemonės Nr. 16921)

Investicijos apima sezoninių darbuotojų, ilgalaikių bedarbių ir turizmo sektoriaus darbuotojų, kurių darbo sutartis pandemijos metu buvo sustabdyta, kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą. Perkvalifikavimo programos apima kelias specializacijas ir jomis atsižvelgiama į būsimus sektoriaus poreikius laikotarpiu po COVID-19. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. birželio 30 d.

Investicijos: Nauji pramonės parkai (priemonės Nr. 16634)

Investicijos apima finansinės paramos teikimą a) naujų naujos kartos pramonės parkų kūrimui, b) esamų parkų plėtrai, siekiant padidinti jų pasirengimą pereiti prie 5G ir itin didelio pralaidumo tinklų infrastruktūros ir naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius, pažangų energijos valdymą ir energijos taupymo intervencines priemones, žiedinės ekonomikos infrastruktūrą ir c) didelės pramoninės koncentracijos zonų pertvarkymą į ekologiškus ir skaitmeninius pramonės parkus. Ši priemonė taip pat apima pramonės parkų reglamentavimo sistemos reformą, įskaitant teisinio netikrumo šalinimą, valdymo problemų sprendimą ir veiksmingas paskatas neoficialios pramoninės koncentracijos sprendimui. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Finansinė parama apima investicijas į a) infrastruktūrą, skirtą naujos kartos parkams steigti (įskaitant žemės įsigijimą) su konkrečiais energijos vartojimo efektyvumo kriterijais, taikomais naujų pastatų statybai ir energijos vartojimo efektyvumui bei parodomiesiems projektams didelėse įmonėse ir pagalbinėms priemonėms, b) infrastruktūrą, skirtą skaitmeninei pertvarkai ir pažangių pramoninių zonų kūrimui, c) saulės atsinaujinančiųjų išteklių energiją, d) vandentvarką ir vandens išteklių išsaugojimą (investicijų vidutinis infrastruktūros nuotėkio indeksas (ILI) – & = 1,5), e) nuotekų surinkimo ir valymo sistemos, atitinkančios energijos vartojimo efektyvumo kriterijus, f) elektromobilumas (elektrinių ar vandenilinių transporto priemonių degalų papildymo tinklų arba transportui skirtų biometano papildymo punktų plėtra), g) pramoninių vietovių ir užterštų žemių atkūrimo projektai. Naujo pastato statyba turi atitikti pirminį energijos poreikį (PED), kuris yra bent 20 % mažesnis už BNEP reikalavimą (beveik nulinės energijos pastatas, nacionalinės direktyvos). Priekinės nuotėkų sistemos konstrukcijos atveju priemonės grynasis energijos suvartojimas lygus nuliui, o atnaujinus iš priekio esančių nuotekų sistemas, vidutinis suvartojamos energijos kiekis sumažinamas bent 10 % (tik energijos vartojimo efektyvumo priemonėmis, o ne esminiais pokyčiais ar apkrovos pokyčiais).

[20] Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, išimtinai skirtuose neperdirbamoms pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima saugoti ar panaudoti, arba išgauti medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

[21] Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

Investicijos į elektromobilumą turi atitikti Direktyvą (ES) 2018/2001 ir turi būti susijusios su alternatyviaisiais transporto degalais.

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), į kvietimo teikti projektus aprašyme nurodytus tinkamumo kriterijus neįtraukiamas šis veiklos rūšių sąrašas: I) veikla, susijusi su iškastiniu kuru, įskaitant naudojimą vartotojų grandies rinkoje22; II) veikla pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kuria siekiama, kad numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų ne mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius23; III) veikla, susijusi su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais24 ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais25; ir iv) veikla, kai ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Įgaliojimuose papildomai reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir nacionalinius aplinkos teisės aktus.

Investicijos: Pažangiosios gamybos spartinimas (priemonės Nr. 16721)

Investicijos apima finansinę paramą pramonės sektoriaus mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kad jos modernizuotų savo gamybos įrangą ir infrastruktūrą, naudodamos naujausias pažangiąsias technologijas, darančias nedidelį poveikį aplinkai. Šia priemone taip pat remiamos pramonės schemos ir įmonių grupės svarbiose pramonės vertės grandinėse, kuriomis skatinamas Graikijos pramonės konkurencingumas ir jos perėjimas prie pramonės 4.0. Finansinė parama apima investicijas, susijusias su gamybos linijų skaitmeninimu, tiekimo grandinių automatizavimu ir sujungimu, pažangiųjų produktų ir paslaugų projektavimu ir gamyba, pažangiųjų gamybos technologijų diegimu itin spartaus/5G tinklo mechanikos, laboratorijų ir gamybos įranga, kokybės kontrolės įranga, IRT ir programinė įranga, programinės įrangos licencijomis, debesijos licencijomis, naujos IT infrastruktūros ir S/W diegimo paslaugomis, IT saugumo paslaugomis, produktų projektavimu, intelektine nuosavybe, patentais ir sertifikavimo išlaidomis. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), į kvietimo teikti projektus aprašyme nurodytus tinkamumo kriterijus neįtraukiamas šis veiklos rūšių sąrašas: I) veikla, susijusi su iškastiniu kuru, įskaitant naudojimą

[22] Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos projektus pagal šią priemonę, taip pat susijusią perdavimo ir paskirstymo infrastruktūrą, kurioje naudojamos gamtinės dujos ir kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo techninių rekomendacijų (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas.

[23] Jei su veikla, kuriai skiriama parama, susijęs prognozuojamas išmetamas ŠESD kiekis nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, turėtų būti pateiktas paaiškinimas, kodėl to neįmanoma pasiekti. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis veiklai, kuriai taikoma ATLPS, suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai, yra nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447.

[24] Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, išimtinai skirtuose neperdirbamoms pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima saugoti ar panaudoti, arba išgauti medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

[25] Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

vartotojų grandies rinkoje26; II) veikla pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kuria siekiama, kad numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų ne mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius27; III) veikla, susijusi su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais28 ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais29; ir iv) veikla, kai ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Įgaliojimuose papildomai reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir nacionalinius aplinkos teisės aktus.

Investicijos: Žemės ūkio sektoriaus ekonomikos pertvarka (priemonės Nr. 16626)

Investicijas sudaro šie penki veiksmai, kuriais siekiama stiprinti ir skatinti Graikijos žemės ūkio sektoriaus plėtrą: a) žemės ūkio produktų perdirbimo inovacijos ir žalioji pertvarka, b) pirminio sektoriaus modernizavimas, c) žaliojo turizmo plėtra, d) auginimo restruktūrizavimas ir e) gyvūnų genetinis gerinimas. Speciali investicijų pagal a, c ir d punktus dalis skiriama gamybos vienetų ir pastatų energijos atnaujinimui, mažai energijos sunaudojančiai mechaninei įrangai modernizuoti esamiems gamybos padaliniams modernizuoti, atliekų tvarkymo vienetų projektams ir išmetamųjų dujinių teršalų tvarkymui aplinkos apsaugos tikslais, naujų technologijų, skirtų atsekamumui stebėti, ekologiškų gamybos procesų ir išteklių naudojimo efektyvumui stebėti, diegimui, rinkos analizei, strateginiam bendradarbiavimui ir didelės vertės tiekimo grandinių kūrimui, visų pirma siekiant sujungti ekonomikos sektorius (žemės ūkis, procesas – turizmas). Šiomis investicijomis taip pat remiamos aplinką tausojančios transporto priemonės, naujų atsinaujinančiųjų energijos išteklių plėtra, prisitaikymas prie klimato kaitos ir prevencinės priemonės, su klimatu susijusios rizikos valdymas, biologinės įvairovės apsauga, gamtos paveldas ir ištekliai.

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), į kvietimo teikti projektus aprašyme nurodytus tinkamumo kriterijus neįtraukiamas šis veiklos rūšių sąrašas: I) veikla, susijusi su iškastiniu kuru, įskaitant naudojimą vartotojų grandies rinkoje30; II) veikla pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kuria siekiama, kad numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis

[26] Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos projektus pagal šią priemonę, taip pat susijusią perdavimo ir paskirstymo infrastruktūrą, kurioje naudojamos gamtinės dujos ir kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo techninių rekomendacijų (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas.

[27] Jei su veikla, kuriai skiriama parama, susijęs prognozuojamas išmetamas ŠESD kiekis nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, turėtų būti pateiktas paaiškinimas, kodėl to neįmanoma pasiekti. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis veiklai, kuriai taikoma ATLPS, suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai, yra nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447.

[28] Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, išimtinai skirtuose neperdirbamoms pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima saugoti ar panaudoti, arba išgauti medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

[29] Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

[30] Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos projektus pagal šią priemonę, taip pat susijusią perdavimo ir paskirstymo infrastruktūrą, kurioje naudojamos gamtinės dujos ir kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo techninių rekomendacijų (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas.

būtų ne mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius31; III) veikla, susijusi su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais32 ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais33; ir iv) veikla, kai ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Įgaliojimuose papildomai reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir nacionalinius aplinkos teisės aktus. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Žemės ūkio maisto produktų sektoriaus skaitmeninė transformacija (priemonės Nr. 16653)

Investicijomis skatinamas novatoriškų technologijų taikymas Graikijos žemės ūkio sektoriuje, Graikijos produktų klastojimo kontrolė, Graikijos maisto produktų patekimo į užsienio rinkas palengvinimas, naujų žemės ūkio maisto produktų žinių gilinimas Graikijoje ir geriausios praktikos pavyzdžių diegimas. Investicijos apima intervencijas: žemės ūkio sektoriaus skaitmeninei transformacijai remti, pavyzdžiui, didelio masto atviros skaitmeninės infrastruktūros su debesijos infrastruktūra ir didelio masto palydovinių ir aeronautinių duomenų apdorojimo pajėgumais plėtojimui ir b) prekybai Graikijos žemės ūkio produktais, gyvulininkystei ir žuvininkystei skatinti sudarant palankesnes sąlygas eksporto sertifikatų išdavimui, kuriant importo ir prekybos Bendrijoje duomenų valdymo sistemą ir verslo informacijos sistemą importui ir prekybai, taip pat į išoriniam Graikijos žemės ūkio maisto produktų propagavimo portalui kurti. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. birželio 30 d.

Investicijos: Pasiūlymai dėl veiksmų akvakultūros sektoriuje (priemonės Nr. 16584)

Šios investicijos apima novatoriškus įrangos sprendimus, mokslinius tyrimus, praktinės patirties perdavimą ir žmogiškųjų išteklių mokymą siekiant modernizuoti ir įvairinti akvakultūros gamybą. Taip pat sukuriamas nykstančių rūšių ir komercinių gėlavandenių žuvų genetinės medžiagos bankas. Investicijų tikslas – remti aplinką tausojančius gamybos procesus ir efektyvų išteklių naudojimą, taip skatinant prekybą ir darbo vietų kūrimą šiame sektoriuje. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Regioninių uostų intervencinių priemonių atnaujinimas (priemonės Nr. 16975)

Investicijos apima intervencines priemones regioniniams uostams modernizuoti, kuriomis siekiama skatinti vietos ekonominę plėtrą, įskaitant turizmo plėtrą. Intervencija vykdoma trylikoje šalies uostų ir apima infrastruktūros gerinimą, pavyzdžiui, uostų krantinių modernizavimą ir atkūrimą, kad būtų lengviau įlaipinti, bangų pertraukas, plūduriuojančių prieplaukų įrengimą, prieplaukų remontą dėl nusėdimo problemų, aptarnavimo rampų statybą, krantinės sienas ir pakrančių apsaugos darbus, uosto baseino atkūrimą po didelio užtvindymo. Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento

[31] Jei su veikla, kuriai skiriama parama, susijęs prognozuojamas išmetamas ŠESD kiekis nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, turėtų būti pateiktas paaiškinimas, kodėl to neįmanoma pasiekti. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis veiklai, kuriai taikoma ATLPS, suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai, yra nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447.

[32] Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, išimtinai skirtuose neperdirbamoms pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima saugoti ar panaudoti, arba išgauti medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

[33] Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

(ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma, pagal Direktyvą 2011/92/ES atliekamas priemonės poveikio aplinkai vertinimas (PAV), siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi principo „Nereikšmingas žalos nebuvimas“ būtų įtrauktas į projektą ir griežtai laikomasi infrastruktūros statybos, eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo etapuose. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos:

Investicijos: Graikijos keleivinės laivybos laivyno atnaujinimo pagrindinis planas (priemonės Nr. 16944)

Investicijas sudaro išsamus tyrimas, strategija ir finansavimo mechanizmo, skirto laipsniškam šalies keleivinių laivų laivyno atnaujinimui, parengimas. Tyrime apibrėžiami atitinkami laivų atnaujinimo poreikiai ir investicijų perspektyva, veiklos vykdytojų finansavimo poreikiai ir galimos pajamos, kurios bus gautos įgyvendinant atnaujinimo planą, apibrėžiamas infrastruktūros atnaujinimas, kuris turėtų būti vykdomas uostuose, kad būtų remiamas naujų laivų eksploatavimas, ir sukuriamas finansavimo mechanizmas, kad veiklos vykdytojams būtų sudarytos palankesnės sąlygos gauti finansavimą. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. birželio 30 d.

Reforma: Geležinkelių sektoriaus organizacinė reforma (priemonės Nr. 16982)

Pagrindiniai projekto veiksmai:

1. Veiksmų plano, kuriame numatyti visiško bendrovių OSE ir ERGOSE reorganizavimo etapai, priėmimas.
2. Specializuoto konsultanto įdarbinimas siekiant padėti įgyvendinti reformą
3. Abiejų bendrovių reformai skirtų pirminės ir antrinės teisės aktų įsigaliojimas, suteikiant joms galimybę plėtoti, eksploatuoti ir prižiūrėti modernų geležinkelių tinklą.
4. Reformos, apibrėžtos pirminėje ir antrinėje teisėje, įgyvendinimas.

Reorganizacija gali būti įgyvendinama visiškai integruojant ERGOSE į OSE.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d. Reforma siekiama, kad Graikijos geležinkelių sektorius taptų saugesnis, veiksmingesnis, labiau integruotas, modernesnis ir labiau atitiktų klientų paklausą. Reforma remiama pagal daugkartinę bendrąją sutartį dėl Graikijos geležinkelių infrastruktūros sektoriaus restruktūrizavimo.

Reforma: Strateginių investicijų pritraukimo teisinės sistemos pakeitimas (priemonės Nr. 16593)

Reformos tikslas – skatinti Graikiją tapti patrauklia vieta potencialiems investuotojams. Vykdant reformą peržiūrima strateginių investicijų pritraukimo teisinė sistema ir viename teisės akte sujungiamos dviejų skirtingų įstatymų Nr. 3894/2010 ir 4608/2019 nuostatos, kad strateginių investicijų teisinė sistema taptų aiški potencialiems investuotojams. Juo sukuriama nauja strateginių investicijų kategorija su papildomomis paskatomis, supaprastinama ir konsoliduojama licencijų išdavimo procedūra taikant vieno langelio principą, o į esamą reglamentavimo sistemą įtraukiamos naujos ekonominės veiklos sritys ir galimi bendriems Europos interesams svarbūs projektai (Įstatymas Nr. 3894/2010 ir Įstatymas Nr. 4608/2019).

Pagrindiniai kriterijai, pagal kuriuos investicija apibūdinama kaip pavyzdinė investicija į didelę svarbą, yra skatinti inovacijas ar technologijų sklaidą, ekologišką ekonomiką ir (arba) gerokai skatinti Graikijos ekonomikos konkurencingumą tarptautiniu lygmeniu. Apibūdinant projektus neturi būti reikalaujama minimalios investicinių išlaidų sumos arba minimalaus metinių užimtumo kvotų skaičiaus. Tarpžinybinis strateginių investicijų komitetas priima galutinį

sprendimą dėl investicijos kvalifikavimo kaip didelio reikšmingumo skatinamųjų investicijų ir dėl konkrečių paskatų, į kurias investicija turi teisę. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Finansavimo reikalavimus atitinkančios investicijos apima projektus, kuriais skatinamos inovacijos arba technologijų sklaida, atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimas ir perėjimas prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos ir (arba) kuriais labai skatinamas Graikijos ekonomikos konkurencingumas tarptautiniu lygmeniu.

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), į strateginių investicijų pritraukimo teisinėje sistemoje nustatytus tinkamumo kriterijus neįtraukiamas šis veiklos rūšių sąrašas: I) veikla, susijusi su iškastiniu kuru, įskaitant naudojimą vartotojų grandies rinkoje34; II) veikla pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kuria siekiama, kad numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų ne mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius35; III) veikla, susijusi su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais36 ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais37; ir iv) veikla, kai ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Įgaliojimuose papildomai reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir nacionalinius aplinkos teisės aktus.

[34] Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos projektus pagal šią priemonę, taip pat susijusią perdavimo ir paskirstymo infrastruktūrą, kurioje naudojamos gamtinės dujos ir kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo techninių rekomendacijų (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas.

[35] Jei su veikla, kuriai skiriama parama, susijęs prognozuojamas išmetamas ŠESD kiekis nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, turėtų būti pateiktas paaiškinimas, kodėl to neįmanoma pasiekti. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis veiklai, kuriai taikoma ATLPS, suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai, yra nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447.

[36] Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, išimtinai skirtuose neperdirbamoms pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima saugoti ar panaudoti, arba išgauti medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

[37] Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

2 KETVIRTIS. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

6 pagrindinės investicijos: Centrinės Graikijos greitkelis E-65: Trikala-Egnatia skyrius

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
254	17–4.6 16628_ Centrinės Graikijos greitkelis E-65: Trikala-Egnatia skyrius	Etapas	E-65 pastato statybos pradžia	Infrastruktūros ministerijos ratifikuoto nepriklausomo inžinieriaus ataskaita				II KETV.	2022	Vidurio Graikijos greitkelio E-65 statybos pradžia: Trikala-Egnatija
256	17–4.6 16628_ Centrinės Graikijos greitkelis E-65: Trikala-Egnatia skyrius	Etapas	E-65 darbai – užbaigimas	darbų užbaigimas				IV KETV.	2025	Projekto užbaigimas, įskaitant atsitiktinius darbus (tokius kaip visos rinkliavos stotys, apšvietimas ir taikomos saugumo priemonės, būtinos automagistralės sertifikavimui ir veikimui).

7 pagrindinės investicijos: Kelių eismo saugumo didinimas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
257	17–4.6 16631_Kelių eismo saugumo gerinimas	Etapas	Sutartis dėl kelių eismo saugumo.	Pranešimas apie sutarčių skyrimą ne mažiau kaip 2300 vietų.				II KETV.	2023	II ketv. Sutartys, sudarytos ne mažiau kaip 2300 vietų, užtikrinančių: b) nedideli patobulinimai likusiems 2 500 km

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
			Pirmoji sutarčių grupė							
258	17–4.6 16631_Kelių eismo saugumo gerinimas	Etapas	Sutartis dėl kelių eismo saugumo – visos sutartys	Pranešimas apie 100 % sutarčių skyrimą				II KETV.	2024	Sutartys, sudarytos dėl a) kelių eismo saugumo gerinimo bent 7780 pavojingų vietų; b) 31938 stulpų išmanusis apšvietimas
259	17–4.6 16631_Kelių eismo saugumo gerinimas	Etapas	Kelių eismo saugumo projekto užbaigimas	darbų užbaigimas				IV KETV.	2025	Projekto užbaigimas ir a) kelių eismo saugumo gerinimas bent 7780 pavojingų vietų; b) 31938 pažangiojo šviesos diodų apšvietimo stulpų

Didžiausios investicijos 8: Kretos šiaurinis greitkelis (B.O.A.K.)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
260	17–4.6 Pagrindinių ekonomikos sektorių modernizavimas ir atsparumo didinimas – 16630_Kretan Šiaurinis greitkelis (toliau – CES).	Etapas	Pranešimas apie sutarčių skyrimą dėl trijų BOAK projekto dalių	Pasiūlymų atranka ir sutarčių sudarymas projektų kūrimas.				II KETV.	2023	Pranešimas apie sutarčių skyrimą pagal: Koncesijos susitarimą; b) viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė; ir c) viešasis darbas.
262	17–4.6 Pagrindinių ekonomikos	Etapas	BOAK projekto užbaigimas	Darbų užbaigimas				IV KETV.	2025	Trečia projekto dalis: (Neapolis-Agios Nikolaos) užbaigtas ir veikia. Antra projekto dalis:

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	sektorių modernizavimas ir atsparumo didinimas – 16630_Kretan Šiaurinis greitkelis (toliau – CES).									(Hersonisos-Neapolis) visas projekto dalies koncepcijas ir tyrimus, a) Tunelių T1 ir T2 kasimo ir laikinos palaikymo darbų A ir B etapai b) tiltas C6. . Pirmos projekto dalies (Chania-Herakliion) atveju turi būti užbaigti šie darbai: 1. Visi darbai esamuose aplinkkeliuose, išskyrus elektromechaninius įrenginius (pvz., greitkelių apšvietimo stulpus, šviesą atspindinčius ženklus, maitinimo kabelius), išvardyti toliau: a) Čanijos aplinkkelis (1Y,2Y), ruožų ilgis: 8,0 km, b) Rethymnon aplinkkelis (10Y, 11Y), sekcijų ilgis: 6,8 km ir C) Herakliono aplinkkelis (23Y), atkarpos ilgis: 8,5 km. 23Y geografiniame vienete vykdomi darbai neapima Kako Oroso tunelio statybos. 2. Kasimo ir laikinos paramos darbai, kurių bendras ilgis – 600 m tunelyje T1 (Souda – Vrisses sekcija, 4N poskirsnis, I/C Plataniou – I/C Rytų Apteros). 3. Kelių eismo saugumo intervencinės priemonės 280 vietų.

24 grupė: Infrastruktūra

1 pogrupis (skaitmeninė transformacija)

- Pažangioji infrastruktūra, daugiausia dėmesio skiriant aplinkai ir kultūrai (ID: 16960)
- Išmanieji tiltai (ID: 16949)
- Infrastruktūros ir transporto ministerijos procedūrų supaprastinimas (ID: 16786)
- Infrastruktūros ir transporto ministerijos techninių darbų ir struktūrinio turto administravimo skaitmeninė integruota programos valdymo sistema (priemonės Nr.16937)

2 pogrupis (geležinkeliai ir oro uostai)

- Prieinamumo atkūrimas po pražūtingo audros „DANIEL“ poveikio (priemonės Nr. 16999)
- Geležinkelių sektoriaus organizacinė reforma (ID: 16982)
- Graikijos geležinkelių organizacijos skaitmeninė transformacija (ID: 16959)
- Vakarų Atikos priemiestinio geležinkelio modernizavimas (ID: 16892)
- EASA atitikties programa (ID: 16833)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
263	17–4.6 16982_Geležinkelių sektoriaus organizacinė reforma	Etapas	Geležinkelių reformos veiksmų gairės	Gairės				III KETVIRTIS	2021	Antras pogrupis: Veiksmų plano, kuriame būtų nurodyti visiško bendrovių OSE ir ERGOSE reorganizavimo etapai, parengimas.
264	17–4.6 16982_Geležinkelių sektoriaus organizacinė reforma	Etapas	Geležinkelių reformos įstatymas	Pirminės ir antrinės teisės aktų įsigaliojimas				II KETV.	2022	Antras pogrupis: Geležinkelių sektoriaus organizacinė reforma; Įsigaliojus pirminiams ir antriniams teisės aktams dėl šių dviejų bendrovių reformos,

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										kad jos galėtų plėtoti, eksploatuoti ir prižiūrėti modernų geležinkelių tinklą.
267	17–4.6 16833_EASA reikalavimų taisymo darbų įgyvendinimas	Etapas	Pranešimas apie Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros (EASA) darbų skyrimą regioniniuose oro uostuose	Pasiūlymų atranka ir sutarčių sudarymas projektų kūrimas.				II KETV.	2023	Antras pogrupis: Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros (EASA) atitikties programa: Visos sutartys dėl 13 regioninių oro uostų taisymo darbų, siekiant laikytis naujojo Reglamento (ES) 2018/1139, pasirašytos.
268	17–4.6 16982_Geležinkelių sektoriaus organizacinė reforma	Etapas	Graikijos geležinkelių įgyvendinimo planas	Paskelbtas Graikijos geležinkelių įgyvendinimo planas				II KETV.	2024	Naujos vieningos geležinkelių infrastruktūros bendrovės (Graikijos geležinkeliai) įgyvendinimo plano paskelbimas
268a	17–4.6 16982_Geležinkelių sektoriaus organizacinė reforma	Etapas	Graikijos geležinkelių teisės aktai ir susitarimo su techniniu vadybininku sudarymas	Graikijos geležinkelių teisės aktų ir susitarimo su techniniu vadybininku pagal tiesioginį susitarimą su ES valstybe nare arba ES valstybės narės perkančiąja organizacija sudarymo kopija				IV KETV.	2024	Įsigaliojo Įstatymo Nr. 4974/2022 ir antrinės teisės pakeitimai, susiję su nauja suvienodinta įprastomis rinkos sąlygomis veikiančia geležinkelių infrastruktūros bendrove, kurios pagrindinė įmonė yra bendrovė OSE (toliau – Graikijos geležinkeliai), į kurią įtraukta ERGOSE. Naujoji bendrovė prisiims bendrą atsakomybę už geležinkelių infrastruktūros saugos klausimus ir visapusiškai bendradarbiaus su geležinkelio įmonėmis įgyvendinant rizikos kontrolės priemones. Tuo pat metu inicijuojamas techninio vadovo paskyrimo naujos bendrovės veiklai remti procesas, kuris turi būti pasiektas sudarant tiesioginį susitarimą su ES

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										valstybe nare arba ES valstybės narės perkančiąja organizacija.
268b	17–4.6 16982_Geležinkelių sektoriaus organizacinė reforma	Etapas	Daugiametės investicijų programos priėmimas, naujo sutartinio susitarimo pasirašymas	Graikijos geležinkelių direktorių valdybos priimto Daugiametės investicijų programos kopija ir pasirašytos naujos sutarties kopija				II KETV.	2025	Graikijos geležinkelių direktorių valdyba priima daugiametę programą su numatomomis strateginėmis investicijomis ir techninės priežiūros darbais; sutartinio susitarimo, kaip nustatyta ES direktyvoje 34/2022, su konkrečiomis tarpinėmis reikšmėmis ir PVRR, pasirašymas, be kita ko, dėl investicijų į pagrindines saugos sistemas ir infrastruktūrą užbaigimo, reguliarios priežiūros, klientų pasitenkinimo, įdarbinimo kokybės ir įmonės valdymo gerinimo.
268c	17–4.6 16982_Geležinkelių sektoriaus organizacinė reforma	Etapas	Geležinkelių organizavimo reformos užbaigimas	Ataskaita, kuria patvirtinama, kad Graikijos geležinkeliai visiškai veikia				IV KETV.	2025	Geležinkelių sektoriaus organizacinės reformos užbaigimas. Naujoji susijungusi geležinkelių infrastruktūros bendrovė turi pradėti veikti visu pajėgumu.
269	17–4.6 Modernizuoti ir didinti pagrindinių ekonomikos sektorių atsparumą. 16833_Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) atitikties ištaisymo darbai	Etapas	EASA atitikties ištaisymo darbų užbaigimas	Graikijos civilinės aviacijos administracijos (HCAA) sprendimai dėl 169 nukrypimo priėmimo ir veiksmų dokumentų (DAAD) panaikinimo				IV KETV.	2025	Visi taisymo darbai 13 oro uostų turi būti užbaigti, o atitinkami nukrypimo priėmimo ir veiksmų dokumentai (DAAD) panaikinami Graikijos civilinės aviacijos administracijos (HCAA) sprendimais.
271	17–4.6 16892_Vakarų Atikos priemiesčio geležinkelio modernizavimas	Etapas	Vakarų Atikos geležinkelio dalies nuo Ano Liossia iki atkarpos ELPE Elefsina pradžios ir nuo ruožo ELPE	Darbų užbaigimas				IV KETV.	2025	Infrastruktūros ir antstatų darbų, elektrifikavimo, signalizavimo ir telekomunikacijų sistemų (išskyrus keleivių informacijos sistemą) užbaigimas Vakarų Atikos priemiestinio geležinkelio dalyje nuo Ano Liossia iki atkarpos ELPE Elefsina

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
			Elefsina pabaigos iki naujos Megaros stoties užbaigimas							pradžios ir nuo ELPE Elefsina atkarpos pabaigos iki naujos Megara stoties.
272	17–4.6 16949_Pažangieji tiltai	Etapas	Pažangiųjų tiltų projekto I etapo užbaigimas	Darbų užbaigimas				IV KETV.	2025	1 pogrupis: I etapo pažangiųjų tiltų projekto, kuriuo teikiamos pažangios prevencinės tiltų priežiūros paslaugos keliuose šalies regionuose, užbaigimas.
272a	17–4.6 16949_Pažangieji tiltai	Etapas	Pažangiųjų tiltų projekto II etapo užbaigimas	Darbų užbaigimas				III KETVIRTIS	2025	II etapo pažangiųjų tiltų projekto, kuriuo tiltai aprūpinami saulės baterijų plokščių varomais belaidžiais jutikliais, užbaigimas.
274	17–4.6 16959_Graikijos geležinkelių organizacijos skaitmeninė transformacija	Etapas	Ose projekto skaitmeninės transformacijos užbaigimas	Bendrovės OSE pildymo ataskaita.				IV KETV.	2025	Ose skaitmeninimo projekto užbaigimas: 1. Bilietų valdymo ir telematikos sistema; 2. Pažangiųjų stočių infrastruktūra; 3. Klientų patirties paslaugos; 4. Sparčiojo interneto telekomunikacijų tinklo diegimas ir eksploatavimas traukinyje ir stotyse; 5. Ose transporto priemonių telematikos sistema Montavimo paslaugos; 6. Mokymo paslaugos; ir 7. Dešimties geležinkelio tunelių saugos infrastruktūros modernizavimo naudojant išmaniąsias sistemas užbaigimas.
275	17–4.6 16960_Pažangi infrastruktūra, daugiausia dėmesio skiriant aplinkosaugai ir kultūrai	Etapas	Pažangiosios infrastruktūros projekto užbaigimas	Paprojekčių užbaigimas				IV KETV.	2025	Visi paprojekčiai užbaigti: 1. Informacijos sistema vandentakiams apibrėžti siekiant prisidėti prie gamtos ir biologinės įvairovės apsaugos; 2. „Digital Bank for Building Plot Ration“ sandoriai; 3. Bendras skaitmeninis žemėlapis; 4. Oro teršalų ir jūrų taršos skaitmeninių veiksmų matavimas ir stebėsena, siekiant optimizuoti nacionalines stebėsenos

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										sistemas pagal ES teisės aktų reikalavimus; ir 5. Išmanioji infrastruktūra ir interaktyvių skaitmeninių paslaugų bei skaitmeninio turinio kūrimas siekiant populiarinti kultūros ekspozicijas su išplėstine ir virtualiąja muziejų realybe; 6. Neteisėto statybos ir statybos atsekimas.
276	17–4.6 Pagrindinių ekonomikos sektorių modernizavimas ir atsparumo didinimas – 16937_Infrastruktūros ir transporto ministerijos techninių darbų ir struktūrinio turto administravimo Skaitmeninė integruota programų valdymo sistema	Etapas	Infrastruktūros ministerijos PMIS pabaigimas	Infrastruktūros ministerijos pildymo ataskaita				IV KETV.	2025	Moderniausios PMIS (Portfelio valdymo informacinės sistemos) teikimas Infrastruktūros ministerijai.
277	17–4.6 16786_Infrastruktūros ir transporto ministerijos procedūrų supaprastinimas	Etapas	Transporto ministerijos procedūrų supaprastinimas	Infrastruktūros ir transporto ministerijos užbaigimo ataskaita				IV KETV.	2024	Įgyvendinti skaitmeninę transformaciją ir supaprastinti procedūras.
349	4.6. 16999_Prieinamumo atkūrimas po pražūtingo audros „DANIEL“ poveikio	Etapas	Užbaigti kelių atkūrimo projektai	Darbų užbaigimas				IV KETV.	2025	Užbaigti kelių tinklo atkūrimo ir atsparumo darbus audros „DANIEL“ paveiktose vietovėse.
350	–4.6 16999_Prieinamumo atkūrimas po pražūtingo audros „DANIEL“ poveikio	Etapas	Užbaigti geležinkelių atkūrimo projektai	Darbų užbaigimas				IV KETV.	2025	Geležinkelių tinklo atkūrimo ir atsparumo darbai audros „DANIEL“ paveiktose vietovėse, ypač Atėnų-Salonikų pagrindinės ašies, Paleofarsalos-Kalambakos ir Peliono linijos ruožuose nuo Domokos iki Krano.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										Visų susijusių investicijų į geležinkelių saugą ir reguliarios techninės priežiūros viešųjų pirkimų plano parengimas.

25 grupė: Kultūra

- Darbo reforma kultūros sektoriuje (priemonės Nr.16715)
- Kultūra kaip augimo varomoji jėga (ID: 16293)
- Povandeninių antikvarinių vertybių muziejus (ID: 16486)
- „Menų pagal receptą naudojimas“, socialinės sanglaudos skatinimas ir naudojimasis senjorų ekonomika (ID: 16735)
- Infrastruktūros modernizavimas, įrangos atnaujinimas ir HOCRED teikiamų paslaugų kokybės gerinimas (ID: 16536)
- Kultūros paminklų ir archeologinių vietovių apsauga nuo klimato kaitos (2-oji grupė) (ID: 16433)
- Aukštojo meno mokslo tobulinimas (ID: 16725)
- Kultūros maršrutai embleminėse archeologinėse vietose ir paminkluose (ID: 16485)
- Atkūrimas – išsaugojimas – Akropolio paminklų gerinimas (ID: 16435)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
278	17–4.6 Pagrindinių ekonomikos sektorių modernizavimas ir atsparumo didinimas	Etapas	Kultūros sektoriaus darbo reformos teisės aktai	Teisės aktų ir antrinės teisės aktų įsigaliojimas ir sistemos, skirtos				III KETVIRTIS	2022	Įsigaliojo teisės aktai dėl kultūros sektoriaus darbo reformos, įskaitant „kūrybinės ar kultūros srities specialistų“ statuso apibrėžtį ir proporcingas mokesčių ir socialinės apsaugos paskatas.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	– 16715_Kultūros sektoriaus darbo reforma			patikimai įvertinti kūrybinio ar kultūrinio specialisto statusą, sukūrimas						
279	17–4.6 16486_ Povandeninių antikvarinių vertybių muziejus	Etapas	Sutartis dėl povandeninių antikvarinių vertybių muziejaus	Pranešimas apie povandeninių antikvarinių daiktų muziejaus paskelbtastechnines specifikacijas, susijusiassu povandeninių antikvarinių vertybių muziejaus darbais				IV KETV.	2023	Sutartis dėl povandeninių antikvarinių vertybių muziejaus.
280	17–4.6 Pagrindinių ekonomikos sektorių modernizavimas ir atsparumo didinimas – 16293_Kultūra – augimo varomoji jėga	Etapas	Šiuolaikinis Graikijos kultūros ženklas ir platforma	Ataskaita dėl šiuolaikinio graikų kultūros ženklo, Žaliojo dizaino platformos, graikų muzikos duomenų bazės ir atnaujintos graikų literatūros vertimo programos.				IV KETV.	2024	Kultūra kaip augimo varomoji jėga. Šiuolaikiškas graikų kultūros ženklas sukurtas, sukurta graikų dizaino platforma, Graikijos muzikos duomenų bazė ir atnaujinta graikų literatūros vertimo programa
283	17–4.6 Pagrindinių ekonomikos sektorių modernizavimas ir atsparumo didinimas – 16293_Kultūra – augimo varomoji jėga	Etapas	Kultūra – augimo varomoji jėga	Visų paprojekčių užbaigimo ataskaitos, įskaitant mokėjimo įrodymus ir investicijų audito rezultatus, paramos gavėjų išduotas investicijų užbaigimo patvirtinimas				IV KETV.	2025	Kultūros, kaip augimo varomosios jėgos, užbaigimas. Visų atitinkamų paprojekčių užbaigimas: teikti paramą bandomųjų projektų įgyvendinimui pagal atrinktas kultūros ir kūrybos pramonės (KKP) regionines strategijas, modernizuoti kultūros objektų infrastruktūrą, rengti praktinius seminarus kultūros ir kūrybos pramonės specialistams; teikti paramą vietos amatų ekosistemoms tobulinant infrastruktūrą, rengiant mokymo programas, kartografuojant ir

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										plėtojant integruotą nacionalinę amatų strategiją pagal regionus; išplėsti archeologinių vietovių ir paminklų, kaip vietų ir renginių vietų, naudojimą modernizuojant atrinktas archeologines vietoves ir paminklus, gerinant jų skaitmeninę infrastruktūrą; kino pramonės skatinimas teikiant finansinę paramą atrinktų graikiškų filmų gamybai; stiprinti Graikijos kultūros prekės ženklą ir eksportą, be kita ko, kuriant skaitmeninę medžiagą ir propaguojant šiuolaikinę Graikijos kultūros platformą bei visas susijusias paplatinimo platformas, teikiant finansinę paramą Graikijos produkcijos dalyvavimui ir propagavimui užsienyje.
284	17–4.6 16536_Infrastruktūros tobulinimas, įrangos atnaujinimas ir HOCRED prekyviečių teikiamų paslaugų kokybės gerinimas – buvusios ARF prekyvietės (vietos ir elektroninės)	Etapas	Graikijos kultūros išteklių plėtros organizacijos (HOCRED) modernizavimas	Užbaigimo ataskaitos, įskaitant mokėjimo įrodymus ir investicijų audito rezultatus, paramos gavėjų išduotas investicijų užbaigimo patvirtinimas.				IV KETV.	2025	Graikijos kultūros išteklių plėtros organizacijos (HOCRED) operacijų gerinimas, įskaitant energijos vartojimo efektyvumo renovacijas, infrastruktūros statybą ir modernizavimą, taip pat įrangos, skirtos fizinėms ir internetinėms parduotuvėms, teikimą ir paslaugų kokybės gerinimą.
285	17–4.6 16725_Aukštojo meno mokslo tobulinimas	Etapas	Aukštojo mokslo tobulinimas	Užbaigimo ataskaita, įskaitant a) mokėjimo įrodymai ir investicijų audito rezultatai, naudos gavėjų atliekamas investicijų užbaigimo sertifikavimas; ir b) dokumentuotos teisinės sistemos				IV KETV.	2025	Įsigalioja teisės aktai, kuriais siekiama a) įsteigti Atsakingo meno universitetą ir b) peržiūrėti ir atnaujinti šios aukštojo meno mokslo įstaigos mokymo programas. Nacionalinės šanso mokyklos ir Salonikų valstybės konservatorijos pastatų modernizavimo užbaigimas. Pagrindinių valstybinio meno švietimo įstaigų modernizavimo užbaigimas (Nacionalinio teatro

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
				peržiūros su nuorodomis į Oficialųjį leidinį.						Dramos mokykla, Šiaurės Graikijos valstybinis teatras, Tinos aukštoji marmuro amatų mokykla)
287	17–4.6 16486_ Povandeninių antikvarinių vertybių muziejus	Etapas	Povandeninių antikvarinių vertybių muziejus	Užbaigimo ataskaita, įskaitant (1a) Užbaigtų investicijų sertifikavimas; ir (1b) Nuolatinės parodos erdvės darbų, išsaugojimo darbų ir dokumentų bei leidinių, kuriais grindžiama paroda, sertifikavimas.				IV KETV.	2025	Povandeninių antikvarinių vertybių muziejaus pabaigimas: (1a) energijos vartojimo efektyvumo darbų užbaigimas ir (1b) nuolatinės parodos, kuriančios didelę pridėtinę vertę Pirėjo ir platesnės Atėnų teritorijos turizmui ir kultūrai, organizavimas.
288	17–4.6 16485_Kultūros maršrutai simbolinėse archeologijos vietose ir paminkluose	Etapas	Kultūros maršrutai simbolinėse archeologijos vietose	Užbaigimo ataskaita, įskaitant paramos gavėjų atliktą investicijų baigimo patvirtinimą.				IV KETV.	2025	Kultūrinių maršrutų užbaigimas: penki geografiškai paskirstyti kultūros maršrutai su teminiais Graikijos istorijos naratyvais, įskaitant atrinktų paminklų išsaugojimą ir atkūrimą, paslaugų ir infrastruktūros atnaujinimą, interaktyvių skaitmeninių taikomųjų programų kūrimą ir meno bei kultūros renginių įtraukimą.
289	17–4.6 16735_„Meno pagal receptą“ priemonių naudojimas, skatinant socialinę sanglaudą ir išnaudojant senjorų ekonomiką	Etapas	„Meno pagal receptą“ priemonių naudojimas	Užbaigimo ataskaita, įskaitant paramos gavėjų atliktą investicijų baigimo patvirtinimą.				IV KETV.	2025	Užbaigti infrastruktūros patobulinimus pasirinktose vietose, siekiant pagerinti fizinę prieigą prie kultūros vietų, pvz., muziejų, teatrų, festivalių, archeologinių vietovių, ir suteikti jiems galimybę naudotis ekskursijų su gidu sistemomis su klausos ir regėjimo priemonėmis; ir skaitmeninio portalo neįgaliems lankytojams kūrimo užbaigimas. Receptinių menų užbaigimas, be kita ko, skatinant intervencijas, kuriomis naudojamasi menais ir kultūra siekiant padėti atsigauti po psichikos sveikatos problemų, rengiant mokymo programas ir praktinius seminarus šio sektoriaus specialistams.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
290	17–4.6 16433_Kultūros paminklų ir archeologinių vietovių apsauga nuo klimato kaitos	Etapas	Kultūros paminklų apsauga nuo klimato kaitos	Užbaigimo ataskaita, įskaitant prisitaikymo prie klimato kaitos planų kopijas, mokėjimo įrodymus ir investicijų, kuriomis patvirtinama, kad investicijos buvo užbaigtos, audito rezultatus				IV KETV.	2025	Kultūros paminklų apsaugos nuo klimato kaitos užbaigimas, įskaitant kultūros paveldo vietovėms skirtų prisitaikymo prie klimato kaitos planų rengimą, tokiu būdu išlaikant kultūros paveldo vietovių indėlį į ekonominę veiklą, įskaitant klimato rizikos vertinimus erdvės ir laiko atžvilgiu ir pažeidžiamumo, su kuriuo susiduria kultūros paveldo objektai, nustatymą.
291	17–4.6 16435_Atkūrimas – Išsaugojimas – Akropolio paminklų stiprinimas Tarpinė reikšmė	Etapas	Išsaugojimas. Akropolio stiprinimas	Užbaigimo ataskaita, įskaitant mokėjimo įrodymus ir investicijų audito rezultatus, investicijų užbaigimo patvirtinimą.				IV KETV.	2025	Užbaigti Akropolio paminklų restauravimą siekiant išsaugoti paminklą nuo klimato kaitos, įskaitant Partenono ir sienų restauravimo darbus, konkrečių teritorijos dalių išsaugojimą, uolienų masės konsolidavimą ir stabilizavimą ir lankytojams skirtų prieigos darbų gerinimą.

26 grupė: Turizmas ir laivyba

- Turizmo plėtra (įskaitant paprojektį „Atnaujinti turistų uostus“) (ID: 16931)
- Perkvalifikavimas ir įgūdžių tobulinimas turizmo srityje (ID: 16921)
- Regioninių uostų intervencijų atnaujinimas (ID: 16975)
- Graikijos keleivinių laivų parko atnaujinimo pagrindinis planas (ID: 16944)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
292	17–4.6 16931_Turizmo plėtra	Etapas	Turizmo plėtra: turizmo uostų reformos	1. Įstatymo 2160/1993 dėl turizmo uostų pakeitimų įsigaliojimas. 2. Įstatymų 4179/2013 ir 4276/2014 dėl slidinėjimo kurortų pakeitimų įsigaliojimas. 3 ataskaita, patvirtinanti Projektų valdymo biuro įsteigimą.				1 KETV.	2022	(1) Turizmo plėtra: Įsigaliojo teisės aktas, kuriuo siekiama pertvarkyti Turizmo uostų įstatymo teisinę sistemą, kad būtų skatinamos naujos investicijos, įskaitant nuostatų, susijusių su įrenginių ir eksploatavimo licencijų išdavimu, pakeitimą pagal Investicijų licencijavimo įstatymą Nr. 4442/2016. (2) Turizmo plėtra: Įsigaliojo teisės aktai, kuriais siekiama reformuoti slidinėjimo kurortams taikomą teisinę sistemą, kad būtų skatinamos naujos investicijos, be kita ko, iš dalies pakeistos nuostatos dėl įrengimo ir eksploatavimo licencijavimo pagal Investicijų licencijavimo įstatymą Nr. 4442/2016. (3) Turizmo plėtra. Projektų valdymo biuro, kuris prižiūrėtų investicijas į turizmo uostų modernizavimą, įsteigimas.
294	17–4.6 Modernizuoti pagrindinius ekonomikos sektorius ir didinti jų atsparumą – 16944_Graikijos keleivinės	Etapas	Graikijos keleivinės laivybos pagrindinis planas	Parengta konsultacijų ataskaita ir santrauka.				II KETV.	2025	Graikijos keleivinės laivybos laivyno atnaujinimo pagrindinis planas: Projekto užbaigimas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	laivybos laivyno atnaujinimo pagrindinis planas									
295	17–4.6 16931_Turizmo plėtra	Etapas	Turizmo plėtra: Sprendimų dėl turistinių uostų patvirtinimo paskelbimas	Patvirtinimo sprendimai				II KETV.	2024	Atrinktų paramos gavėjų sprendimų dėl patvirtinimo, kad būtų atnaujinta turizmo uostų infrastruktūra ir, be kita ko, pagerintas jų energijos vartojimo efektyvumas, skelbimas.
296	17–4.6 16921_Turizmo srities perkvalifikavimas ir įgūdžių tobulinimas	Tikslas	Turizmo srities perkvalifikavimas ir įgūdžių tobulinimas (užbaigimas)		Kursus sėkmingai baigusių dalyvių skaičius	0	18 000	IV KETV.	2025	Kvalifikacijos kėlimas ir perkvalifikavimas turizmo srityje. Mokymo kursų baigimo ataskaita, prie kurios pridedamas išsamus statistinis priedas apie baigtus kursus ir sėkmingai baigtus kursus pagal paslaugų teikėją ir kvalifikaciją.
297	17–4.6 16931_Turizmo plėtra	Etapas	Turizmo plėtros projekto užbaigimas	Investicijų užbaigimas				IV KETV.	2025	Turizmo plėtra. (1a) Turizmo uostų modernizavimo darbų užbaigimas siekiant skatinti turizmą ir privačias investicijas. (1b) Kitų turizmo intervencijų užbaigimas siekiant skatinti alternatyvias turizmo formas ir pratęsti sezoną, įskaitant: – Žalioji plėtra: vietos paskirties valdymo biurų ir tvaraus turizmo observatorijų sukūrimas; kalnų turizmo plėtra, apimanti efektyviai energiją vartojančią viešosios ir privačios infrastruktūros ir (arba) įrangos renovaciją ir (arba) naujų atsinaujinančiųjų energijos išteklių pajėgumų įrengimą; sveikatos ir sveikatingumo turizmas naudojant šiluminį pavasarį; agroturizmo ir gastronomijos skatinimas. Mėlynoji plėtra: atnaujinti intervencines priemones, kad būtų pagerinta prieplaukų infrastruktūra ir paslaugos, paplūdimių prieinamumas vyresnio amžiaus žmonėms ir neįgaliesiems, taip pat skatinama nardymo ir povandeninio turizmo plėtra.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
298	17–4.6 16975_Repgrade Interventions for Regional Ports (Pagrindinių ekonomikos sektorių modernizavimas ir atsparumo didinimas).	Etapas	Regioninių uostų intervencinių priemonių atnaujinimas	Regioninių uostų modernizavimo užbaigimas				IV KETV.	2025	Trylikos regioninių uostų modernizavimo užbaigimas.

27 grupė: Pramonė ir investicijos

- Strateginių investicijų pritraukimo teisinės sistemos pakeitimas (ID: 16593)
- Nauji pramoniniai parkai (ID: 16634)
- Pažangiosios gamybos spartinimas (ID: 16721)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
299	17–4.6 16593_Strateginių investicijų pritraukimo teisinės sistemos pakeitimas Tarpinė reikšmė	Etapas	Strateginės investicijos. Teisės aktų reforma	Teisės aktų pakeitimų įsigaliojimas				IV KETV.	2021	Teisės aktų pakeitimų, kuriais reformuojama strateginių investicijų pritraukimo teisės aktų sistema (Įstatymas Nr. 3894/2010 ir Įstatymas Nr. 4608/2019), įsigaliojimas, be kita ko, atliekant teisinį kodifikavimą, siekiant sukurti vienodą ir darnią sistemą, ir teisės aktų pakeitimus, kad būtų įtraukta nauja strateginių investicijų kategorija „didelės svarbos investicijų agreguojamosios investicijos“. Vykdant strateginių investicijų programos reformą taip pat nustatomos nuostatos, padėsiančios paspartinti administracinę procedūrą, susijusią su strateginių investicijų patvirtinimu ir licencijavimu (t. y. pagerinti pagreitintą procedūrą). Naujos strateginių investicijų kategorijos į teisės aktus įtraukiamos remiantis kriterijais, kuriais sudaromos palankios sąlygos inovacijoms ar

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										technologijų sklaidai, atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimui ir perėjimui prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos ir (arba) labai skatinti Graikijos ekonomikos konkurencingumą tarptautiniu lygmeniu.
300	17–4.6 Modernizuoti pagrindinius ekonomikos sektorius ir didinti jų atsparumą –- 16721_Pažangios gamybos spartinimas	Etapas	Kvietimų teikti paraiškas gamybai paskelbimas	Paskelbti kvietimai teikti paraiškas gamybos įmonėms				1 KETV.	2022	Paskelbti visus konkurencingus kvietimus teikti pasiūlymus gamybos sektoriui dėl investicijų į gamybos linijų skaitmeninimą, tiekimo grandinių automatizavimą ir sujungimą, pažangiųjų produktų ir paslaugų projektavimą ir gamybą, itin spartaus 5G tinklo mechaninės, laboratorinės ir gamybos įrangos pažangiųjų gamybos technologijų diegimą, kokybės kontrolės įrangą, IRT ir programinę įrangą, programinės įrangos licencijas, debesijos licencijas, naujos IT infrastruktūros ir S/W įgyvendinimo paslaugas, IT saugumo paslaugas, produktų projektavimą, intelektinę nuosavybę, patentų ir sertifikavimo sąnaudas, su technine užduotimi, įskaitant tinkamumo kriterijus, kuriais užtikrinama, kad atrinkti projektai atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), naudojant pašalinimo sąrašą ir reikalavimą

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų.
301	17–4.6 16634_Nauji pramonės parkai Tarpinė reikšmė	Etapas	Paskelbti konkursus dėl pramonės parkų	Kvietimų teikti pasiūlymus dėl pramonės parkų paskelbimas				1 KETV.	2022	Paskelbti visus konkurencingus kvietimus teikti pasiūlymus dėl pramonės parkų plėtros, siekiant investuoti į a) infrastruktūrą, skirtą naujos kartos parkams statyti (įskaitant žemės įsigijimą) su konkrečiais energijos vartojimo efektyvumo kriterijais, taikomais naujų pastatų statybai ir energijos vartojimo efektyvumui bei parodomiesiems projektams didelėse įmonėse, b) infrastruktūrą, skirtą skaitmeninei pertvarkai ir pažangių pramoninių zonų kūrimui, c) saulės atsinaujinančiųjų išteklių energiją, d) vandentvarką ir vandens išteklių išsaugojimą (investicijų vidutinis infrastruktūros nuotėkio indeksas (ILI) – & = 1,5), e) nuotekų surinkimo ir valymo sistemos, atitinkančios energijos vartojimo efektyvumo kriterijus, f) elektromobilumas (elektrinių ar vandenilinių transporto priemonių degalų papildymo tinklų arba transportui skirtų biometano papildymo punktų plėtra), g) pramoninių vietovių ir užterštų žemių atkūrimo projektai. Techninė užduotimi, įskaitant tinkamumo kriterijus, užtikrinama, kad atrinkti projektai atitiktų reikšmingos žalos

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										nedarymo technines gaires (2021/C58/01), naudojant pašalinių subjektų sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų. Naujų pastatų statyba turi atitikti pirminį energijos poreikį (PED), kuris yra bent 20 % mažesnis už BNEP reikalavimą (beveik nulinės energijos pastatas, nacionalinės direktyvos). Priekinės nuotėkų sistemos konstrukcijos atveju priemonės grynasis energijos suvartojimas turi būti lygus nuliui, o atnaujinus iš priekio esančių nuotekų sistemas, dėl priemonės vidutinis suvartojamos energijos kiekis sumažinamas bent 10 % (tik energijos vartojimo efektyvumo priemonėmis, o ne esminiais pokyčiais ar apkrovos pokyčiais). Investicijos į elektromobilumą turi atitikti Direktyvą (ES) 2018/2001 ir turi būti susijusios su alternatyviaisiais transporto degalais.
302	17–4.6 16634_Nauji pramonės parkai Tarpinė reikšmė	Etapas	Teisės aktų reforma (pirminė teisė)	Teisės aktų skelbimas Oficialiajame leidinyje				III KETVIRTIS	2022	Pirminės teisės aktų priėmimas siekiant pagerinti pramonės verslo parkų reglamentavimo sistemą, be kita ko, sprendžiant teisinio netikrumo klausimus, sprendžiant valdymo problemas ir teikiant veiksmingas paskatas neoficialios

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										pramoninės koncentracijos sprendimui
303	17–4.6 16593_Strateginių investicijų pritraukimo teisinės sistemos pakeitimas Tarpinė reikšmė	Etapas	Reikalavimus atitinkančių projektų atranka	Finansavimo reikalavimus atitinkančių „didelės svarbos investicijų“ atranka				IV KETV.	2023	Didelės svarbos embleminių investicijų atranka pagal Tarpžinybinio strateginių investicijų komiteto sprendimą (patvirtintą sprendimo paskelbimu). Kalbant apie investicijas į energetiką, reikalavimus atitinkančias investicijas sudaro investicijos į a) infrastruktūrą, atitinkančią konkrečius energijos kriterijus naujiems pastatams statyti, b) hibridinės elektros energijos gamybos iš AEI projektus neprijungtose salose, c) investicijas į žaliojo vandenilio gamybą, d) elektros energijos kaupimo sistemas, pagamintas iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, arba e) jūros vėjo jėgainių parkų ir jūros fotovoltinių parkų įrenginius, atitinkančius reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), naudojant pašalinimo sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų. Naujų pastatų statyba turi atitikti pirminį energijos poreikį (PED), kuris yra bent 20 % mažesnis už BNEP reikalavimą (beveik nulinės

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										energijos pastatas, nacionalinės direktyvos).
304	17–4.6 16634_Nauji pramonės parkai Tarpinė reikšmė	Etapas	Teisės aktų reforma (antriniai teisės aktai)	Visų reikiamų teisės aktų įsigaliojimas				II KETV.	2024	Įsigalios visi būtini antrinės teisės aktai, kad būtų galima pradėti taikyti naująją sistemą, skirtą pramonės verslo parkų reguliavimo sistemai gerinti, be kita ko, sprendžiant teisinio netikrumo klausimus, sprendžiant valdymo problemas ir teikiant veiksmingas paskatas neformaliai pramonės koncentracijai spręsti.
307	17–4.6 16634_Nauji pramonės parkai Tarpinė reikšmė	Etapas	Pramonės parkai. Investicijų įgyvendinimas	Pateikite statybos darbų audito rezultatus, naudos gavėjų atliktą investicijų baigimo sertifikavimą ir mokėjimo įrodymą, patvirtinantį atrinktų investicinių projektų įgyvendinimą pramoniniuose parkuose.				IV KETV.	2025	Visų pagal konkurencingus kvietimus teikti paraiškas atrinktų investicinių projektų statybos užbaigimas.
308	17–4.6 16593_Strateginių investicijų pritraukimo teisinės sistemos pakeitimas Tarpinė reikšmė	Etapas	Strateginės investicijos. Investicijų įgyvendinimas	Pateikti statybos darbų audito ir paramos gavėjų atliekamo investicijų užbaigimo sertifikavimo rezultatus, kad būtų patvirtintas atrinktų				IV KETV.	2025	Visų pagal Tarpžinybinio strateginių investicijų komiteto patvirtinimo sprendimą atrinktų didelio reikšmingumo Emblematinių investicijų statybos užbaigimas.

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
				investicinių projektų „Emblematic Investments of Great Sampificance“ įgyvendinimas.						
309	17–4.6 16721_Pažangios gamybos spartinimas	Etapas	Gamyba, sektorius – investicijų įgyvendinimas	Pateikite intervencinių veiksmų audito rezultatus, paramos gavėjų atliktą investicijų baigimo patvirtinimą ir mokėjimo įrodymą, kad būtų įrodytas atrinktų investicinių projektų įgyvendinimas apdirbamosios pramonės sektorius.				IV KETV.	2025	Visų pagal konkurencingus kvietimus teikti paraiškas atrinktų investicinių projektų statybos užbaigimas.

28 grupė: Žemės ūkis

- Žemės ūkio sektoriaus ekonomikos pertvarka (ID: 16626)
- Žemės ūkio maisto produktų sektoriaus skaitmeninė transformacija (ID: 16653)
- Pasiūlymai dėl veiksmų akvakultūros sektoriuje (ID: 16584)
- Investicijos į nacionalinį drėkinimo tinklą taikant VPSP sistemas (ID: 16285)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
310	17–4.6 16626_Ekonominė žemės ūkio sektoriaus pertvarka	Etapas	Ekonominė žemės ūkio pertvarka. Programos pradžia	Pasirašyta sutartis su įgyvendinančiuoju partneriu				1 KETV.	2022	Kvietimų teikti pasiūlymus dėl žemės ūkio sektoriaus ekonominės pertvarkos paskelbimas: Konkurencingi kvietimai teikti pasiūlymus su technine užduotimi, įskaitant tinkamumo kriterijus, kuriais užtikrinama, kad atrinkti projektai atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), naudojant pašalinimo sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų. Konkursiniai kvietimai teikti paraiškas apima šiuos veiksmus: veiksmai, susiję su mažai energijos suvartojančių gamybos vienetų, pastatų ir mechaninės įrangos energijos atnaujinimu, turizmo infrastruktūros (pastatų) energijos atnaujinimu, ekologiškomis transporto priemonėmis (elektromobiliais, dviračiais ir kt.), parama aplinką tausojantiems gamybos procesams ir efektyviam išteklių naudojimui mažosiose ir vidutinėse įmonėse, atsinaujinančiąja energija (saulės energija), prisitaikymu prie klimato kaitos ir prevencijos priemonėmis ir su klimatu susijusios rizikos valdymu, biologinės įvairovės apsauga ir gamtos paveldu bei ištekliais.
311	17–4.6 16653_Žemės ūkio maisto sektoriaus	Etapas	Paskelbtas kvietimas skaitmeninei žemės ūkio	Kvietimas teikti paraiškas				III KETVIRTIS	2022	Paskelbti kvietimą teikti paraiškas dėl skaitmeninės transformacijos projekto, skirto didelio masto atvirai skaitmeninei žemės ūkio infrastruktūrai ir kognityvinei

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	skaitmeninė transformacija		maisto produktų sektoriaus transformacijai							žemės ūkio aplinkai, skirtai gamybos procesui ir gamtos išteklių valdymui, plėtoti.
313	17–4.6 16653_Žemės ūkio maisto sektoriaus skaitmeninė transformacija	Etapas	Žemės ūkio skaitmeninės transformacijos projekto užbaigimas	Užpildymo ataskaita. Į išorę orientuotos skaitmeninės paslaugos, įtrauktos į platformą „Easy Agro Expo“.				II KETV.	2025	Dviejų komponentų užbaigimas: 1. Žemės ūkio sektoriaus skaitmeninę transformaciją, kuri apima didelio masto atviros skaitmeninės žemės ūkio infrastruktūros plėtojimą, naudojant debesų (nuotolinės kompiuterijos) infrastruktūrą ir didelio masto žemės stebėjimo (palydovinių ir aeronautinių ir (arba) bepiločių orlaivių) duomenų ir daugiadalykių technologijų apdorojimo pajėgumus; 2. Į išorę orientuotas žemės ūkis, kuris apima „Easy Agro Expo“ platformos, skirtos eksporto sertifikatams išduoti, tobulinimą, importo ir prekybos Bendrijoje duomenų valdymo sistemos sukūrimą, verslo žvalgybos sistemos importui ir eksportui plėtojimą ir produktų reklamos portalo Graikijos ūkių modernizavimą.
314	17–4.6 16626_Ekonominė žemės ūkio sektoriaus pertvarka	Etapas	Žemės ūkio ekonominių pokyčių užbaigimas	Projekto užbaigimas ir kaimo plėtros ministerijos pagal nacionalinės teisės aktus išduodami audito sertifikatai				IV KETV.	2025	Žemės ūkio sektoriaus ekonomikos pertvarka: Visų komponentų finansinis užbaigimas: 1. Žemės ūkio produktų perdirbimo inovacijos ir perėjimas prie žaliosios ekonomikos 2. Pirminio sektoriaus modernizavimas 3. Ekologiškas kaimo turizmas 4. Auginimo restruktūrizavimas 5. Gyvūnų genetinis gerinimas
315	17–4.6 16584_Pasiūlymai dėl	Etapas	Akvakultūra baigta	Visų projekto dalių užbaigimo sertifikatas (-ai)				IV KETV.	2025	Akvakultūra: Visi užbaigti veiksmai, įskaitant gamybos padalinių, įrangos, atliekų tvarkymo įrangos, naujų technologijų-IRT atnaujinimą, naujų produktų

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	veiksmų akvakultūros sektoriuje			pagal nacionalinės teisės aktus						skatinimą, praktinės patirties perdavimą, genetinės medžiagos banką, ekspertų konsultacijas.
316	4–1.4. Tausus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16285_Investicijos į nacionalinį drėkinimo tinklą per viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės programas	Etapas	Drėkinimo užbaigimas	Projektų užbaigimas				IV KETV.	2025	Drėkinimas: Visi penki projektai užbaigti.

R. 4.7 KOMPONENTAS. DIDINTI KONKURENCINGUMĄ IR SKATINTI PRIVAČIAS INVESTICIJAS BEI EKSPORTĄ

Šia Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano dalimi siekiama skatinti privačias investicijas ir didinti ekonomikos potencialą sprendžiant ilgalaikius struktūrinius klausimus ir kuriant ekonominei veiklai plėtoti palankią verslo aplinką. Ją sudaro priemonės, kuriomis skatinamas įmonių dydžio augimas, kad būtų pasiekta masto ekonomija ir padedama joms patekti į užsienio rinkas, panaikinta pernelyg didelė administracinė našta įmonėms, skatinama laikytis reikalavimų ir sudaromos vienodos sąlygos vykdant veiksmingą rinkos priežiūrą, taip pat sukuriama paprastesnė ir labiau nuspėjama reglamentavimo sistema. Šias priemones papildo pasiūlymas naudoti paskolų paramą pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos teikti finansines paskatas privačiajam sektoriui, siekiant skatinti privačias investicijas. Tikimasi, kad ši paskolų parama bus teikiama ekonomikai trimis skirtingais kanalais, t. y. finansų įstaigoms (įmonių obligacijų pirkimui arba sindikuotoms paskoloms), nuosavo kapitalo platformai ir dalies Graikijos „InvestEU“ nacionalinio skyriaus naudojimui. Komponentas padeda įgyvendinti konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją dėl viešųjų ir privačiųjų investicijų (Šalies specialioji rekomendacija Nr. 3 2020 ir 2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 2). Laikoma, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gairėmis (2021/C58/01).

R.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas

Reforma: Verslo aplinkos supaprastinimo ir jos kokybės bei saugos gerinimo veiksmai (priemonės Nr. 16543)

Reforma siekiama sukurti investicijoms palankią patrauklią verslo aplinką, sudaryti palankesnes sąlygas įmonėms patekti į rinką ir kurti darbo vietas, taip pat užtikrinti veiksmingą rinkos priežiūrą. Reformą sudaro veiksmų rinkinys, kuriuo siekiama supaprastinti procedūras ir reikalavimus, susijusius su verslo veikla, kartu didinant reguliavimo tikrumą ir kokybę, t. y. išplečiant investicijų licencijavimo procedūrų supaprastinimą įtraukiant papildomą ekonominę veiklą, peržiūrint gamybos veiklos Atikos regione teisinę sistemą ir administraciniu požiūriu kodifikuojant suskaidytus licencijavimo teisės aktus (*Διοικητική κήδικοποίηση*). Reforma taip pat apima veiksmus, kuriais siekiama tobulinti rinkos priežiūros sistemą, t. y. peržiūrėti standartizacijos, akreditavimo ir atitikties kokybės politiką, stiprinti rinkos priežiūros struktūras ir atsakingas institucijas ir išplėsti priežiūros sistemą įtraukiant naujas tikrinimo sritis. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Verslo palengvinimas (priemonės Nr. 16591)

Reforma siekiama pagerinti verslo aplinką ir sumažinti įmonėms tenkančią administracinę ir reguliavimo naštą. Reforma taip pat siekiama pagerinti Graikijos reitingą tarptautiniuose rodikliuose, visų pirma Pasaulio banko palankumo verslui, t. y. kreditų gavimas, elektros energijos gavimas, nuosavybės registravimas ir statybos leidimo gavimas, sutrumpinant procedūras, laiką ir sąnaudas bei užtikrinant stabilią ir nuspėjamą teisės aktų sistemą. Konkrečiai, jis apima įvairias intervencines priemones, kuriomis siekiama sumažinti procesų sudėtingumą, sąnaudas ir kiekvienoje iš pirmiau minėtų sričių reikalingą laiką, taip pat tokiuose procesuose dalyvaujančių viešojo sektoriaus darbuotojų mokymą ir pagrindinių suinteresuotųjų subjektų informavimo veiklą. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. birželio 30 d.

Reforma: Įmonių našumo ir potencialo skatinimo tvarka (didinant įmonių dydį) (priemonės Nr. 16598)

Reforma siekiama pašalinti trūkumus, susijusius daugiausia su mažomis Graikijos įmonėmis. Juo sukuriamos įvairios mokesčių ir kitos paskatos, kuriomis savarankiškai dirbantys asmenys ir labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės būtų skatinamos didinti masto ekonomiją vykdant jungimą, pertvarkymą, įsigijimą ir bendradarbiavimo schemas ir platformas, pavyzdžiui, bendrąsias įmones, klasterius, kurie taip pat skatina didesnį našumą ir didesnį eksportą. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2022 m. kovo 31 d.

R.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

10 pagrindinė reforma. Verslo aplinkos supaprastinimo ir jos kokybės bei saugos gerinimo veiksmai. Veiklos pagrindas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
317	18–4.7. Didinti konkurencingumą ir skatinti privačias investicijas bei eksportą – 16543_veiksmai verslo aplinkai supaprastinti ir jos kokybei bei saugai gerinti	Etapas	Kokybės politikos ir naujos kokybiškos infrastruktūros reguliavimo sistemos nustatymas	Priimti nacionalinę kokybiškos infrastruktūros strategiją Graikijoje ir priimti būtinus teisės aktus, kuriais būtų sudarytos sąlygos standartizavimui, metrologijai, akreditavimui ir atitikties vertinimui (pateikti Oficialiojo leidinio nuorodą); ir priimti Įstatymo Nr. 3325/2005 (B dalis dėl gamybos veiklos Atikos regione nustatymo, išplėtimo ir modernizavimo) teisės aktų pakeitimus				II KETV.	2024	a) sukurti modernią Graikijos kokybiškos infrastruktūros reguliavimo, organizacinę ir veiklos sistemą, atitinkančią Reglamentą 765/2008 dėl atitikties vertinimo įstaigų akreditavimo; ir b) teisės aktų dėl gamybos diegimo Atikoje reguliavimo sistemos reformos, siekiant panaikinti pernelyg didelius apribojimus, kurie nėra proporcingi politikos tikslams, įsigaliojimą. B punktas taikomas naujų pramonės blokų steigimui ir esamų Atikoje veikiančių įrenginių modernizavimui, taip pat esamų Atikos įrenginių perkėlimui ir išplėtimui.
318	18–4.7. Didinti konkurencingumą ir skatinti privačias investicijas bei eksportą –	Etapas	Verslo aplinkos gerinimas – lengvesnis verslas	—Veiksmams, kuriems reikia teisės aktų: Teisės aktų skelbimas Oficialiajame				II KETV.	2024	Užbaigti reformą siekiant sumažinti procedūrų sudėtingumą, laiką ir sąnaudas keturiose srityse: kreditų gavimas, elektros jungties įgijimas, nuosavybės registravimas ir statybos leidimo gavimas Konkrečiai reforma apima šiuos paprojekčius ir veiksmus: 1. Kreditų gavimas

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	16591_verslo pagrindas			leidinyje (Oficialiojo leidinio nuoroda) – Sąveikumo funkcijų, platformų ir registrųatveju: Sistemų įdiegimas (patvirtinta ataskaita) Įrangos pristatymas (patvirtintas ataskaita ir pirkimo įrodymu) –Kampanijų užbaigimas ir gairių paskelbimas (patvirtintas paskelbtomis gairėmis ir (arba) cirkuliatoriais)						– Sukurti šiuolaikišką ir patikimą kilnojamojo turto vertybinių popierių reguliavimo sistemą – Sukurti saugių sandorių registrą 2. Statybos leidimo gavimas – Užtikrinti e. padėčių sistemos, skirtos statybos leidimams, sąveiką su kitomis viešosiomis sistemomis – Vykdyti informavimo kampanijas su privačiojo sektoriaus suinteresuotaisiais subjektais Darbuotojų aprūpinimas įranga ir mokymas – Gairės skelbiamos internete – Mokesčių sąrašas pateikiamas internete – Priešgaisrinės apsaugos departamento skaitmeninės patikros funkcijos 3. Elektros energijos gavimas – Supaprastinti ir (arba) sumažinti HEDNO taikymo reikalavimus ir suvienodinti kvadratinių metrų deklaravimo savivaldybėms sistemą 4. Registruoti turtą – Sukurti elektroninę platformą, kurioje pirkėjai galėtų įvykdyti visus turto perdavimo internetu reikalavimus
319	18–4.7. Didinti konkurencingumą ir skatinti privačias investicijas bei eksportą – 16543_veiksmai verslo aplinkai supaprastinti ir jos kokybei bei saugai gerinti	Etapas	Verslo aplinkos gerinimas – supaprastinimas ir rinkos priežiūra	Teisės aktų skelbimas Oficialiajame leidinyje (Oficialiojo leidinio nuoroda)				IV KETV.	2025	Teisės aktų, kuriais siekiama reformuoti ir imtis reikiamų veiksmų siekiant toliau tobulinti licencijavimo ir veiksmingos įmonių priežiūros reglamentavimo sistemą, įsigaliojimas: atlikti iki 2024 m. 1 ketv. įvykdytos licencijavimo reformos ex post poveikio vertinimą ir įgyvendinti politikos rekomendacijas, peržiūrėti ir supaprastinti licencijavimo procesus naujai ekonominei veiklai, kuri bus apibrėžta pagal Įstatymą 4442/16, sumažinant reikalavimus ir sertifikatus, panaikinant ne pridėtinės vertės kūrimo proceso etapus, sutrumpinant paraiškų nagrinėjimo laiką ir apribojant ex

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										ante kontrolę tik didelės rizikos veiklai, laikantis įstatymų 4442/2016 ir 4512/2018 principų, – įstatymų Nr. 3325/2005*, 3982/2011*, 4302/2014 ir 4442/2016 administracinis kodifikavimas (Διοικητική κήδικοποίηση) – parengti rinkos priežiūros strategiją pagal Reglamentą (ES) Nr. 1020/2019 ir – veiksmingai įgyvendinti naują ekonominės veiklos priežiūros sistemą pagal 4512/18 teisės aktus, priimant atitinkamus teisės aktus ir nustatant tikrinimo institucijų vertinimo sistemą, įgyvendinti ir diegti IT priemones rinkos priežiūros funkcijų procesams palengvinti

R.3. Su paskola susijusių reformų ir investicijų aprašymas

Investicijos: Paskolų priemonė (priemonės Nr. 16980)

Investicijos susijusios su paskolų paramos pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę naudojimu siekiant sudaryti palankesnes sąlygas teikti finansines paskatas privačiajam sektoriui ir skatinti privačias investicijas. Pagal paskolų priemonę naudojami įvairūs platinimo kanalai, t. y. finansų įstaigos (perkant įmonių obligacijas arba sindikuotas paskolas (15 428 mln. EUR), nuosavo kapitalo platforma (500 mln. EUR) ir programos „InvestEU“ valstybių narių skyrius (500 mln. EUR).

Finansų įstaigų platinimo kanalui paskolos skiriamos per tarptautines finansų įstaigas (TFI) ir komercinius bankus (CB). Valstybės suteiktomis paskolomis padengiama ne daugiau kaip 50 % investicinių išlaidų, finansų įstaigoms dalyvaujant ne mažiau kaip 30 %, o skolininkams – ne mažiau kaip 20 %.

Pagal paskolų priemonę suteiktos paskolos, grąžintos per pirmuosius trejus metus nuo paskolos priemonės sukūrimo, gali būti pakartotinai panaudotos naujoms paskolų priemonės paskoloms išmokėti. Priešingu atveju visos paskolų priemonės grįžtamosios lėšos nukreipiamos į atskirtą sąskaitą, kuri naudojama tik valstybės skolai tvarkyti ir taip padėti užtikrinti viešųjų finansų tvarumą.

Pagal paskolų priemonę finansuojami tik reikalavimus atitinkantys projektai. Konkrečiai TFI ir CB užtikrina, kad finansuojamos investicijos:

i. turėti teigiamą grynąją dabartinę vertę, užtikrinant, kad sprendimas dėl finansavimo būtų pagrįstas patikimais ekonominiais kriterijais;

ii. būtų suderinti su penkiais strateginiais ramsčiais, nustatytais paskolų priemonei, t. y. žaliąja pertvarka, skaitmeninimu, ekstroversija, masto ekonomija per susijungimus ir įsigijimus, inovacijomis;

iii. laikytis valstybės pagalbos taisyklių.

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), su paskolų priemone susijusiuose susitarimuose:

I. reikalauti, kad būtų taikomos Komisijos „InvestEU“ fondo tvarumo patikros techninės gairės;

II. išbraukti iš tinkamumo finansuoti veiklos rūšių ir turto sąrašą: I) su iškastiniu kuru susijusi veikla ir turtas, įskaitant naudojimą vartotojų grandies rinkoje38; II) veikla ir turtas pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kuriais siekiama, kad prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų ne mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius39; III) veikla ir turtas, susiję su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais40 ir

[38] Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos projektus pagal šią priemonę, taip pat susijusią perdavimo ir paskirstymo infrastruktūrą, kurioje naudojamos gamtinės dujos ir kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo techninių rekomendacijų (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas.

[39] Jei su veikla, kuriai skiriama parama, susijęs prognozuojamas išmetamas ŠESD kiekis nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, turėtų būti pateiktas paaiškinimas, kodėl to neįmanoma pasiekti. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis veiklai, kuriai taikoma ATLPS, suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai, yra nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447.

[40] Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, išimtinai skirtuose neperdirbamoms pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima saugoti ar panaudoti, arba išgauti medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią

mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais41; ir iv) veiklą ir turtą, kai ilgalaikis atliekų šalinimas gali padaryti žalos aplinkai; ir

III. reikalaujama patikrinti visų projektų, įskaitant tuos, kuriems netaikomas tvarumo patikrinimas, teisinę atitiktį atitinkamiems ES ir nacionaliniams aplinkos apsaugos teisės aktams.

Be to, paskolų priemonėje numatomas įsipareigojimas finansų įstaigų paskirstymo kanalui investuoti bent 41,5 proc. lėšų, skirtų su klimato kaita susijusiai pertvarkai remti, ir 20,8 proc. lėšų skaitmeninei pertvarkai remti, taikant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės reglamento VI ir VII prieduose pateiktą metodiką.

Prieš kiekvieną mokėjimo prašymą nepriklausomi auditoriai patikrina, ar laikomasi reikšmingos žalos nedarymo principo, 41,5 proc. klimato srities tikslo ir 20,8 proc. skaitmeninio tikslo.

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

[41] Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.

R.4. Su paskola susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Paskolų priemonė (16980)

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
320	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Etapas	Veiklos susitarimai su TFI	Pasirašytas veiklos susitarimas su viena tarptautine finansų įstaiga				III KETVIRTIS	2021	Priimti bendrą veiklos susitarimą, kuris būtų taikomas visiems paskolų susitarimams su tarptautinėmis finansų įstaigomis, ir pasirašyti Finansų ministerijos ir bent vienos tarptautinės finansų įstaigos veiklos susitarimus. Pagrindiniame veiklos susitarime nustatoma: a) Valdymo, atrankos, stebėsenos ir audito bei nuostolių pasidalijimo kriterijai: i. Valdymo sistema: a. Sprendimai priimami remiantis patikimais ekonominiais kriterijais ir vyriausybės lygmeniu. b. TAF įvertina finansavimo prašymus ir priima sprendimus pagal savo vidaus kriterijus. TAF užtikrina, kad finansuojamų investicijų grynoji dabartinė vertė būtų teigiama, jos būtų suderintos su paskolų priemonės strateginiais ramsčiais ir atitiktų valstybės pagalbos taisykles. c. Specialus Investicijų valdybos komitetas stebi įgyvendinimą ir nedalyvauja atrankos procese. TAF reguliariai teikia ataskaitas Investicijų valdybos komitetui. ii. Dalimis išmokama suma ir stebėsenos bei audito sąlygos: a. Pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai (PVRR) nustatomi išmokėtų paskolų stebėsenai, kurie taip pat gali būti naudojami kaip kitų dalių sąlyginio išmokėjimo lyginamieji standartai.

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										b. Numatomi trys atitikties reikalavimams patikrų lygiai: I) finansavimą teikiančios finansų įstaigos atliktas vertinimas; II) nepriklausomo sertifikuoto auditoriaus vertinimas prieš suteikiant finansavimą; ir iii) nepriklausomo sertifikuoto auditoriaus atliekamas ex post vertinimas. Nepriklausomi auditoriai vertina investicijų tinkamumą pagal atrankos kriterijus ir atitiktį atitinkamoms valstybės pagalbos taisyklėms. iii. Paskolų (obligacijų arba sindikuotųjų) nuostoliai: Valstybė ir TAF dalyvauja pari passu. Visi sprendimai dėl restruktūrizavimo priskiriami finansų įstaigoms. iv. Negrąžintų paskolų refinansavimas neįtraukiamas. b) remiamos veiklos atitikties reikšmingos žalos nedarymo techninėms gairėms (2021/C58/01) atrankos kriterijai, pagal kuriuos reikalaujama, kad nepriklausomas auditorius naudotų tvarumo patikrą, pašalinimo sąrašą ir privalomas teisinės atitikties atitinkamiems ES ir nacionaliniams aplinkos teisės aktams patikras. C) įsipareigojimas investuoti bent 38,5 proc. lėšų, skirtų su klimato kaita susijusiai pertvarkai remti, ir 20,8 proc. lėšų skaitmeninei pertvarkai remti, taikant EGADP reglamento VI ir VII prieduose pateiktą metodiką.
321	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP	Etapas	Komercinių bankų skambučio pradžia	Kvietimo teikti paraiškas pradžia				III KETVIRTIS	2021	Priimti bendrą veiklos susitarimą, kuris būtų taikomas visiems paskolų susitarimams su komerciniais bankais, ir paskelbti kvietimą atrinkti komercinius bankus, įskaitant: a) Valdymo, atrankos, stebėsenos ir audito bei nuostolių pasidalijimo kriterijai, grindžiami tais pačiais principais, kurie taikomi per TAF teikiamoms paskoloms, kaip aprašyta pirmiau (tarpinė reikšmė Nr. 320). Komercinių bankų pagal paskolų priemonę suteiktoms paskoloms valstybės garantija neteikiama.

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	paskolų priemonė									b) remiamos veiklos atitikties reikšmingos žalos nedarymo techninėms gairėms (2021/C58/01) atrankos kriterijai, pagal kuriuos reikalaujama, kad nepriklausomas auditorius naudotų tvarumo patikrą, pašalinimo sąrašą ir privalomas teisinės atitikties atitinkamiems ES ir nacionaliniams aplinkos teisės aktams patikras. C) įsipareigojimas investuoti bent 38,5 proc. lėšų, skirtų su klimato kaita susijusiai pertvarkai remti, ir 20,8 proc. lėšų skaitmeninei pertvarkai remti, taikant EGADP reglamento VI ir VII prieduose pateiktą metodiką.
322	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Etapas	Susitarimas dėl nuosavo kapitalo platformos	Įgaliojimo susitarimas pasirašytas				1 KETV.	2022	Finansų ministerijos ir Graikijos investicijų plėtros banko įgaliojimo sutarties, kuri valdys tarpinio fondų fondo ir „Innovate Now Equifund“ valdymą, pasirašymas. Įgaliojimo susitarime nurodomi atrankos kriterijai, pagal kuriuos užtikrinama remiamų įmonių atitiktis reikšmingos žalos nedarymo techninėms gairėms (2021/C58/01), pagal kurias reikalaujama, kad nepriklausomas auditorius atliktų atitikties atitinkamiems ES ir nacionaliniams aplinkos teisės aktams tikrinimą, kad būtų galima taikyti tvarumo patikrinimą, sudaryti pašalinimo sąrašą ir atlikti privalomas teisinės atitikties atitinkamiems ES ir nacionaliniams aplinkos teisės aktams patikras.
323	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Etapas	Susitarimas dėl „InvestEU“ įnašo	Pasirašytas susitarimas dėl įnašo				1 KETV.	2022	Finansų ministerijos ir Europos Komisijos susitarimo dėl „InvestEU“ įnašo pasirašymas, įskaitant: a) remiamų įmonių atitikties reikšmingos žalos nedarymo techninėms gairėms (2021/C58/01) atrankos kriterijai, pagal kuriuos reikalaujama, kad nepriklausomas auditorius naudotų tvarumo patikrą, pašalinimo sąrašą ir privalomas teisinės atitikties atitinkamiems ES ir nacionaliniams aplinkos teisės aktams patikras. b) įsipareigojimas investuoti bent 38,5 proc. lėšų, skirtų su klimato kaita susijusiai pertvarkai remti, ir 20,8 proc. lėšų skaitmeninei pertvarkai remti, taikant EGADP reglamento VI ir VII prieduose pateiktą metodiką.

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
324	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Tikslas	Su galutiniais paramos gavėjais pasirašytos 586,4 mln. EUR vertės finansų įstaigų lėšos		Pasirašytų lėšų procentinė dalis	0	5	IV KETV.	2022	586,4 mln. EUR (įskaitant valdymo mokesčius) iš EGADP paskolų priemonės lėšų, susijusių su tarptautinėmis finansų įstaigomis ir komerciniais bankais, pasirašyta su galutiniais paramos gavėjais pagal tarpinėje reikšmėje apibrėžtus įgaliojimus ir po to, kai nepriklausomi auditoriai atliko ex ante patikrinimą, ar laikomasi valdymo, atrankos, stebėsenos, audito ir nuostolių pasidalijimo kriterijų, reikšmingos žalos nedarymo techninių gairių (2021/C58/01) ir 38,5 proc. klimato srities tikslo ir 20,8 proc. skaitmeninio tikslo.
325	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Tikslas	Su galutiniais paramos gavėjais pasirašytos 3 518,4 mln. EUR vertės finansų įstaigų lėšos		Pasirašytų lėšų procentinė dalis	5	30	IV KETV.	2023	3 518,4 mln. EUR (įskaitant valdymo mokesčius) iš EGADP paskolų priemonės lėšų, susijusių su tarptautinėmis finansų įstaigomis ir komerciniais bankais, pasirašyta su galutiniais paramos gavėjais pagal tarpinėje reikšmėje apibrėžtus įgaliojimus ir po to, kai nepriklausomi auditoriai atliko ex ante patikrinimą, ar laikomasi valdymo, atrankos, stebėsenos, audito ir nuostolių pasidalijimo kriterijų, reikšmingos žalos nedarymo techninių gairių (2021/C58/01) ir 38,5 proc. klimato tikslo ir 20,8 proc. skaitmeninio tikslo.
325a	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Tikslas	Su galutiniais paramos gavėjais pasirašytos 4 518,4 mln. EUR vertės finansų įstaigų lėšos		Pasirašytų lėšų suma (EUR)	3 518.4	4 518.4	II KETV.	2024	4 518,4 mln. EUR (įskaitant valdymo mokesčius) iš EGADP paskolų priemonės lėšų, susijusių su tarptautinėmis finansų įstaigomis ir komerciniais bankais, pasirašyta su galutiniais paramos gavėjais pagal tarpinėje reikšmėje apibrėžtus įgaliojimus ir po to, kai nepriklausomi auditoriai atliko ex ante patikrinimą, ar laikomasi valdymo, atrankos, stebėsenos, audito ir nuostolių pasidalijimo kriterijų, reikšmingos žalos nedarymo techninių gairių (2021/C58/01) ir įnašo siekiant 38,5 proc. klimato srities tikslo ir 20,8 proc. skaitmeninio tikslo.
326	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto	Tikslas	7 064 mln. EUR finansų įstaigų lėšų, pasirašytų su galutiniais		Suma (mln. eurų)	4 518.4	7 064	IV KETV.	2024	7 064 mln. EUR (įskaitant valdymo mokesčius) iš EGADP paskolų priemonės lėšų, susijusių su tarptautinėmis finansų įstaigomis ir komerciniais bankais, pasirašyta su galutiniais paramos gavėjais pagal tarpinėje reikšmėje apibrėžtus įgaliojimus ir po to, kai nepriklausomi auditoriai atliko ex ante patikrinimą, ar laikomasi valdymo, atrankos,

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė		paramos gavėjais							stebėsenos, audito ir nuostolių pasidalijimo kriterijų, reikšmingos žalos nedarymo techninių gairių (2021/C58/01) ir įnašo siekiant 41,5 proc. klimato srities tikslo ir 20,8 proc. skaitmeninio tikslo.
326a	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Tikslas	9 000 mln. EUR finansų įstaigų lėšų, pasirašytų su galutiniais paramos gavėjais		Suma (mln. EUR)	7 064	9 000	II KETV.	2025	9 000 mln. EUR (įskaitant valdymo mokesčius) iš EGADP paskolų priemonės lėšų, susijusių su tarptautinėmis finansų įstaigomis ir komerciniais bankais, pasirašyta su galutiniais paramos gavėjais pagal tarpinėje reikšmėje apibrėžtus įgaliojimus ir po to, kai nepriklausomi auditoriai atliko ex ante patikrinimą, ar laikomasi valdymo, atrankos, stebėsenos, audito ir nuostolių pasidalijimo kriterijų, reikšmingos žalos nedarymo techninių gairių (2021/C58/01) ir įnašo siekiant 41,5 proc. klimato srities tikslo ir 20,8 proc. skaitmeninio tikslo.
327	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Tikslas	Su galutiniais paramos gavėjais pasirašytos 11 182 mln. EUR vertės finansų įstaigų lėšos		Suma (mln. EUR)	9 000	11 182	IV KETV.	2025	11 182 mln. EUR (įskaitant valdymo mokesčius) iš EGADP paskolų priemonės lėšų, susijusių su tarptautinėmis finansų įstaigomis ir komerciniais bankais, pasirašyta su galutiniais paramos gavėjais pagal tarpinėje reikšmėje apibrėžtus įgaliojimus ir po to, kai nepriklausomi auditoriai atliko ex ante patikrinimą, ar laikomasi valdymo, atrankos, stebėsenos, audito ir nuostolių pasidalijimo kriterijų, reikšmingos žalos nedarymo techninių gairių (2021/C58/01) ir įnašo siekiant 41,5 proc. klimato srities tikslo ir 20,8 proc. skaitmeninio tikslo.
327a	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Tikslas	Su galutiniais paramos gavėjais pasirašytos 13 364 mln. EUR vertės finansų įstaigų lėšos		Suma (mln. EUR)	11 182	13 364	1 KETV.	2026	13 364 mln. EUR (įskaitant valdymo mokesčius) iš EGADP paskolų priemonės lėšų, susijusių su tarptautinėmis finansų įstaigomis ir komerciniais bankais, pasirašyta su galutiniais paramos gavėjais pagal tarpinėje reikšmėje apibrėžtus įgaliojimus ir po to, kai nepriklausomi auditoriai atliko ex ante patikrinimą, ar laikomasi valdymo, atrankos, stebėsenos, audito ir nuostolių pasidalijimo kriterijų, reikšmingos žalos nedarymo techninių gairių (2021/C58/01) ir įnašo siekiant 41,5 proc. klimato srities tikslo ir 20,8 proc. skaitmeninio tikslo.
328	4.7. Konkurencingu	Tikslas	Su galutiniais paramos		Suma (mln. EUR)	13 364	15 428	II KETV.	2026	15 428 mln. EUR (įskaitant valdymo mokesčius) iš EGADP paskolų priemonės lėšų, susijusių su tarptautinėmis finansų

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	mo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė		gavėjais pasirašytos 15 428 mln. EUR vertės finansų įstaigų lėšos							įstaigomis ir komerciniais bankais, pasirašyta su galutiniais paramos gavėjais pagal tarpinėje reikšmėje apibrėžtus įgaliojimus ir po to, kai nepriklausomi auditoriai atliko ex ante patikrinimą, ar laikomasi valdymo, atrankos, stebėsenos, audito ir nuostolių pasidalijimo kriterijų, reikšmingos žalos nedarymo techninių gairių (2021/C58/01) ir įnašo siekiant 41,5 proc. klimato srities tikslo ir 20,8 proc. skaitmeninio tikslo.
328a	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Etapas	Paskolų priemonė. Finansų ministerija užbaigė investiciją	Perdavimo pažymėjimas				II KETV.	2026	Graikija perveda 15 428 mln. EUR tarptautinėms finansų įstaigoms ir komerciniams bankams paskolų priemonei.
329	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Tikslas	Investicijos, sudarančios 100 % paramos nuosavam kapitalui		Procentinė dalis (%)	0	100	IV KETV.	2025	Investuoti 100 proc. paramos nuosavam kapitalui pagal orientyre apibrėžtą įgaliojimo susitarimą, į kurį įtraukiami atrankos kriterijai, pagal kuriuos nustatoma remiamų įmonių atitiktis reikšmingos žalos nedarymo techninėms gairėms (2021/C58/01), pagal kurias reikalaujama, kad nepriklausomas auditorius taikytų tvarumo patikrinimą, išimčių sąrašą ir privalomas teisinės atitikties atitinkamiems ES ir nacionaliniams aplinkos teisės aktams patikras.
330	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP	Tikslas	„InvestEU“ operacijų patvirtinimas		Procentinė dalis (%)	0	100	IV KETV.	2025	„InvestEU“ investicijų komitetas patvirtina investavimo operacijas, kurios sudaro 100 proc. visos tikslinio (arba sutelktų investicijų) finansavimo sumos.

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	paskolų priemonė									

S. TECHNINĖ PAGALBA

Šį Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentą sudaro priemonės, kuriomis stiprinami Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės agentūros, kuri yra naujai sukurta struktūra, išimtinai skirta Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planui koordinuoti ir įgyvendinti, administraciniai gebėjimai. Šia priemone siekiama suteikti Graikijos administracijai būtiną pagalbą, kad ji galėtų sėkmingai valdyti RRP įgyvendinimą. Todėl tikimasi netiesiogiai prisidėti prie RRP tikslų, grindžiamų priemonėmis, įtrauktomis į keturis ramsčius, ir padėti įgyvendinti atitinkamas Graikijai skirtas konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas, t. y. viešąsias ir privačiąsias investicijas (2019 m. konkrečioms šalims skirtą rekomendaciją Nr. 2 ir 2020 m. konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją Nr. 3), viešuosius finansus ir sveikatos priežiūrą (Šalies specialioji rekomendacija Nr. 1 2020), darbo rinką ir socialinę politiką (Šalies specialioji rekomendacija Nr. 2 2020).

S.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas

Investicijos: Techninė pagalba (priemonės Nr. 16968)

Investicijas sudaro šešios projekto dalys, t. y.: 1) darbo organizavimo sistemų ir priemonių kūrimas, 2) paslaugų pirkimas iš išorės auditorių auditui, patikrinimams ir sertifikavimui atlikti tais atvejais, kai reikia specialių ekspertinių žinių, ir visa apimančios metodinės audito, patikrinimų ir sertifikavimo sistemos sukūrimas siekiant padėti Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės agentūrai vykdyti plano priemonių įgyvendinimo priežiūros funkciją, 3) informavimo ir viešinimo veiksmai, susiję su pagrindinėmis plane numatytomis investicijomis ir reformomis, 4) tyrimų atlikimas ir išorės ekspertinių žinių bei techninės pagalbos pirkimas specializuotuose projektuose, 5) Agentūros kasdienės veiklos finansavimo išlaidos (biuro nuoma, biuro įrangos įsigijimas, komunalinių paslaugų išlaidų padengimas) ir 6) viešųjų statybos projektų kokybės kontrolės paslaugų pirkimas, siekiant įvertinti atitiktį statybos sutarčių sąlygoms, taisyklėms ir techniniams standartams. 3 projekto dalies įgyvendinimas vykdomas atsižvelgiant į gero valdymo praktikos nustatymą. Atitinkami veiksmai tampa neatskiriama ir nuolatine viešųjų konsultacijų procedūros dalimi ir naudojami kaip priemonė, kuria sudaromos palankesnės sąlygos suinteresuotiesiems subjektams dalyvauti ir užtikrinamas tvarus konkrečių reformų ir investicijų pagal planą įgyvendinimas. 5 projekto dalies finansavimas yra laikinas, t. y. jei būtina remti Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės agentūrą, kad ji galėtų veiksmingai vykdyti savo įgaliojimus. Priemonė taip pat susijusi su valdymo ir audito bei kontrolės sistemų kūrimu. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.

S.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

Techninė parama

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašym
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
331	19–16968_ techninė pagalba	Etapas	Edel teisiniai įgaliojimai ir valdymo, kontrolės ir audito sistemų sukūrimas	Galiojantys EDEL teisiniai įgaliojimai ir sukurtos valdymo, kontrolės ir audito sistemos				III KETVIRTIS	2021	Įsigalioja EDEL teisiniai įgaliojimai ir sukuriama audito kontrolės sistema, kuria a) užtikrinamas duomenų rinkimas ir orientyrų bei siektinų reikšmių įgyvendinim stebėsena; b) sudaro sąlygas rengti valdymo deklaracijas ir audito santrauką, taip pat mokėjimo prašymus ir c) nustato būtinas procedūras duomenim apie paramos gavėjus, rangovus, subrangovus ir tikruosius savininkus rinkti ir saugoti pagal Reglament (ES) 2021/241 22 straipsnį prieš pateikiant pirmąjį mokėjimo prašymą. Parengiama speciali nustatytos sistemos audito ataskaita. Jeigu ataskaitoje nustatom trūkumai, audito ataskaitoje rekomenduojami taisomieji veiksmai.

2 SKIRSNIS. REFORMOS IR INVESTICIJOS PAGAL SKYRIŲ „REPOWEREU“

Skyriaus „REPowerEU“ tikslas – remti Graikijos užmojus, susijusius su energetine nepriklausomybe ir žaliąja pertvarka, atsižvelgiant į naują geopolitinę ir energijos rinkos padėtį. Reformomis ir investicijomis pagal planą „REPowerEU“ siekiama stiprinti Graikijos energetinį suverenumą ir paspartinti jos ekonomikos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą.

Visos į skyrių „REPowerEU“ įtrauktos investicijos yra tarpvalstybinio pobūdžio, apimančios investicijas į energijos kaupimą, pramonės priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą ir energijos vartojimo efektyvumą. Skyriuje „REPowerEU“ nustatomos naujos priemonės, kuriomis prisidedama prie priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo, kaip nurodyta 2023 ir 2023 m. priimtose konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose (2023 m. KŠSR Nr. 4 ir 2022 m. KŠSR Nr. 4).

Naujomis reformų priemonėmis siekiama toliau plėsti atsinaujinančiųjų išteklių energijos diegimą, baigiant kurti jūros vėjo elektrinių parkų teisinę sistemą, sudarant palankesnes sąlygas investicijoms į energijos kaupimą, pažangiuosius tinklus ir nustatant naujas vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir biometano gamybos teisės aktų sistemas. Nauja reforma siekiama skatinti dalijimąsi energija ir decentralizuotas atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos formas (pvz., pasigamintos energijos vartojimą ir energetikos bendrijas). Naujomis investicinėmis priemonėmis remiamas kaupimo pajėgumų didinimas ir decentralizuota atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamyba. Be to, skiriama papildoma parama namų ūkių energijos vartojimo efektyvumui didinti, įskaitant tikslinę paramą energijos nepriteklių patiriantiems namų ūkiams ir privačiajam sektoriui;

Numatoma, kad nė viena pagal skyrių „REPowerEU“ numatyta priemonė nedaro reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip tai suprantama Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal reikšmingos žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir rizikos mažinimo veiksmų aprašymą.

T. 5.1 KOMPONENTAS. „REPowerEU“ REFORMS

T.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas

Į šį skyrių įtrauktos reformos, kuriomis siekiama skatinti priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą, atsinaujinančiųjų išteklių energiją ir dujas iš atsinaujinančiųjų išteklių, įskaitant: 1) reforma, susijusi su teisės aktų sistemos, kuria siekiama sudaryti sąlygas ir palengvinti vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir biometano gamybą, saugojimą, transportavimą ir naudojimą, nustatymu, 2) reforma, susijusi su anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo technologijų reguliavimo ir rinkos veikimo sistemos sukūrimu, siekiant skatinti pramonės priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą Graikijoje, 3) reforma, susijusi su sausumos ir jūros erdvės naudojimo optimizavimu atsinaujinančiųjų išteklių energijos plėtrai, kartu su tolesne jūros vėjo elektrinių parkų įrengimo teisės aktų sistemos pažanga, 4) reforma, kuria siekiama didinti tinklo ir kaupimo pajėgumus šalinant tinklo stabilumą ir kliūtis, 5) pažangiųjų tinklų reguliavimo sistemos reforma, kad būtų paspartintas pažangiųjų ir skaitmeninių technologijų diegimas skirstymo tinkle ir skatinamas atsakas į paklausą galutiniam vartotojui, 6) reforma, kuria siekiama skatinti dalijimąsi energija, taip skatinant naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius, sudarant sąlygas decentralizuotai gaminti energiją ir ja dalytis tarp daugelio mažų atsinaujinančiųjų išteklių energijos sistemų, ir 7) reforma, kuria nustatomos novatoriškų intervencinių priemonių energijos vartojimo

efektyvumui didinti gairės, įskaitant naujų ne dotacijomis grindžiamų finansinių priemonių nustatymą ir taikymą.

Reforma: Vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir tvaraus biometano licencijavimo sistema (priemonės Nr.: 16987)

Reformos tikslas – priimti reikiamus teisės aktus, kad Graikijoje būtų veiksmingai diegiamas vandenilis iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir tvarus biometanas, pašalinant galimas kliūtis ir nustatant dujų iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių sektoriaus ir rinkų plėtros procesus. Reformoje numatoma priimti teisės aktų sistemą, kuria siekiama skatinti vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir tvaraus biometano gamybą ir vartojimą. Tai apima licencijavimo ir leidimų išdavimo procedūrų specifikaciją, įskaitant nuostatas dėl teritorijų planavimo, perdavimo, saugojimo ir įleidimo į tinklą techninių specifikacijų nustatymą, įvairių suinteresuotųjų subjektų, įskaitant susijusias valdžios institucijas, vaidmens paaiškinimą, kartu užtikrinant mechanizmą, pagal kurį būtų patvirtinama, kad pagamintas vandenilis būtų atsinaujinantis ir biometanas būtų tvarus, laikantis naujausių AIED II deleguotųjų aktų nuostatų.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. birželio 30 d.

Reforma: Anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo technologijų reguliavimo ir rinkos veikimo sistema pramonės priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimui skatinti (priemonės Nr.: 16988)

Šios reformos tikslas – sukurti anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo technologijų teisinę, licencijavimo ir reguliavimo sistemą. Ši sistema apima visos būtinos teisinės ir reguliavimo sistemos, skirtos anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo technologijoms, rengimą ir priėmimą ir apima konsultacijų su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais procesą. Konkrečiai nustatomi šie procesai:

- Anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo technologijų diegimo ir eksploatavimo licencijavimo sistemos kūrimas, įskaitant aplinkosaugos leidimo patvirtinimo išdavimą.
- Atitinkamo surinkto ir saugomo išmetamo CO_2 kiekio standartizavimo ir sertifikavimo proceso nustatymas.
- CCS vertės grandinės, susijusios su saugojimo ir transportavimo mokesčiais, reguliavimo sistemos kūrimas. Į sistemą įtraukiamos nuostatos, kuriomis sudaromos sąlygos sutartims dėl skirtumų, taip pat reglamentuojamas darbo užmokestis. Surinkto CO2 naudojimo ir naudojimo sistemos nustatymas
- Trečiosios šalies prieigos prie tinklo ir (arba) transportavimo infrastruktūros ir saugyklų sistemos patvirtinimas.
- Skirtingos įvairių suinteresuotųjų subjektų atsakomybės už anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo technologijų veikimą ir atitinkamos rinkos priežiūrą skyrimas.

Priemonė turi atitikti technines gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ (2021/C58/01).

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. birželio 30 d.

Reforma: Sausumos ir jūros erdvės naudojimo optimizavimas atsinaujinančiųjų išteklių energijos plėtrai ir jūros vėjo energijos plėtrai (priemonės Nr.: 16989)

Šios reformos tikslas – skatinti tolesnę atsinaujinančiųjų energijos išteklių (toliau – AEI) plėtrą Graikijoje. Reformą sudaro du ramsčiai:

- Pirmasis ramstis: Jūros vėjo elektrinių parkų teisinės sistemos stiprinimas (kaip nustatyta Įstatyme Nr. 4964/2022 dėl aplinkosaugos licencijavimo supaprastinimo nuostatų, kuriuo nustatoma jūros vėjo elektrinių ūkių plėtros sistema, kovojama su

energetikos krize, aplinkos apsauga ir kitos nuostatos, OL A 150, 2022 7 30), nustatant pirmąsias jūros vėjo energijos projektų plėtros teritorijas; ir

- 2 ramstis: Atlikti (tyrimo forma) dabartinių AEI projektų plėtros erdvinės sklaidos peržiūrą ir optimizuoti žemės naudojimą naujam AEI potencialui Graikijoje. Tyrime nustatomos optimalios sritys, kuriose AEI projektai galėtų būti vykdomi Graikijoje, taip pat atliekamas strateginis tų teritorijų poveikio aplinkai vertinimas. Be to, siekiant skatinti agrofotovoltinių technologijų diegimą, įsigalios holistinė dvejopo žemės naudojimo žemės ūkio ir saulės fotovoltinės energijos gamybai politikos sistema.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. birželio 30 d.

Reforma: Tinklo ir kaupimo pajėgumai – investicijų į kaupimą skatinimas (priemonės Nr.: 16990)

Šios reformos tikslas – skatinti investicijas į energijos kaupimo sprendimus tiek kaip atskirus įrenginius, tiek kaip energijos kaupimą kartu su atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais. Programos tikslas – sukurti sistemą, pagal kurią, derinant investicinę pagalbą, galiausiai būtų remiami ne mažiau kaip 900 MW autonominių baterijų kaupimo projektų. Reformos tikslai pasiekiami:

- Priimti teisinę ir reguliavimo sistemą, kuri palengvintų kaupimo įrenginių įrengimą esamose arba naujose atsinaujinančiųjų energijos išteklių elektrinėse. Taip tobulinama ir papildoma teisinė ir reguliavimo sistema, kad saugyklas būtų galima integruoti į atsinaujinančios energijos jėgaines ir būtų skatinami nauji projektai, suteikiant jiems pirmenybę licencijų išdavimo procedūrose ir suteikiant prieigą prie tinklo; ir
- Tikslinių paskatų, skirtų kombinuotiems atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir kaupimo įrenginiams, įgyvendinimas, kuris apima paskatų, kuriomis skatinamos investicijos į bendrą atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybą ir energijos kaupimą, kūrimą ir priėmimą.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. birželio 30 d.

Reforma: Reguliavimo sistema, kuria siekiama sukurti pažangųjį tinklą (priemonės Nr.: 16991)

Šios reformos tikslas – prisidėti prie pažangiųjų tinklų technologijų ir praktikos skatinimo Graikijos elektros energijos rinkoje. Šalies pažangiojo tinklo vizijos pagrindus sudaro gebėjimas stebėti ir kontroliuoti apkrovas ir srautus skirstomajame tinkle; kontrolės technologijų integravimas į telekomunikacijų tinklus, siekiant skatinti tikralaikį bendradarbiavimą su turtu, vartotojais ir rinkos dalyviais; ir priimti įgalinančią teisinę ir reguliavimo sistemą, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos sparčiai diegti technologijas ir įtraukti klientus. Reformos politikos tikslai – spartinti pažangiųjų ir skaitmeninių technologijų diegimą skirstymo tinkle ir siekti veiksmingesnio energijos vartojimo galutiniam vartotojui valdymo.

Siūlomas reformas planuojama įgyvendinti trijose atskirose teminėse srityse:

- Pirmasis ramstis: Pažangiųjų skaitiklių diegimo ir naudojimo paskatų sistemos plėtojimas. Visų pirma reforma apima sankcijų ir (arba) atlygio sistemos, skirtos skirstymo sistemos operatoriui, sukūrimą taikant tarifų mechanizmą, su sąlyga, kad bus pasiekti tam tikri pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai, susiję su pažangiųjų tinklų diegimu ir stebėsena.
- 2 ramstis: Kalbant apie skirstymo tinklo valdymo skaitmeninimą, skirstymo tinklo skaitmenizacija turi būti pasiekta Graikijos skirstymo sistemos operatoriui sukūrus aktyvaus

valdymo centrą. Projekto taikymo sritis yra susijusi su likusių trijų Graikijos skirstymo sistemos operatoriaus regionų paskirstymo tinklo valdymo centrų modernizavimu, įdiegiant naują priežiūros kontrolės ir duomenų gavimo-duomenų valdymo sistemą (SCADA-DMS) ir palaikant ryšius su nuotolinio siųstuvų padaliniais aukštos įtampos ir (arba) vidutinės įtampos (HV/MT) pastotėse, taip pat sukuriant būtiną pagalbinę infrastruktūrą trims integruotiems centrams. Projektu siekiama pagerinti tinklo patikimumą, kokybės rodiklius ir tinklo silpnųjų vietų nustatymą, išteklių taupymą, veiksmingesnį žmogiškųjų išteklių valdymą atjungimo metu ir geresnį bei spartesnį gedimų valdymą, įrenginių energijos apkrovos valdymą padidėjusios paklausos laikotarpiais, tinklo galios ir energijos nuostolių ribojimą ir tinklo valdymo pajėgumų tobulinimą.

- Trečiasis ramstis: Dinamiškos kainodaros sistema susijusi su Direktyvos 2019/944, kuri jau buvo perkelta į nacionalinę teisę, 11 straipsnio reikalavimais. Reforma yra antrinės teisės aktų ir sistemos priėmimas, siekiant įgyvendinti dinamišką kainodarą visiems galutiniams vartotojams, kai tik jų paslaugų jungtyje įrengiamas pažangusis skaitiklis. Dinamiškų kainų sutarčių įgyvendinimą plėtoja Aplinkos ir energetikos ministerija, priimdama bendrą ministrų sprendimą, kuriame išdėstomi projektavimo klausimai ir pagrindinės dinamiškų sutarčių sąlygos. Bendrame ministrų sprendime nustatomos operatorių, apkrovos atstovų ir vartotojų teisės ir pareigos, susijusios su dinamiškos kainodaros įgyvendinimu. Be to, siekiant užtikrinti tinkamą įgyvendinimą, į reformą įtraukiami atitinkamų nacionalinių tinklo kodeksų (perdavimo ir paskirstymo) pakeitimai.

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Reforma: Dalijimosi energija, pasigamintos energijos vartojimo ir atsinaujinančiosios energijos bendrijų skatinimo priemonių rinkinys (priemonės Nr.: 16992)

Šios reformos tikslas – nustatyti holistinę politikos iniciatyvą ir priemones, kuriomis būtų skatinamas dalijimasis energija. Vykdant reformą numatomi šie veiksmai:

- Atsinaujinančiųjų išteklių energijos stočių įrengimo pastatuose palengvinimas ir spartinimas;
- Pagal Įstatymą Nr. 5037/2023 įdiegti būtiną reglamentavimo sistemą, kad būtų galima įgyvendinti pasigamintos energijos vartojimą, kolektyvinį pasigamintos energijos vartojimą ir pasigamintos energijos vartojimą išrašant virtualias grynąsias sąskaitas;

- Pasigamintos elektros energijos vartotojų registro sukūrimas ir techninės pagalbos priemonių, skirtų atsinaujinančių išteklių energijos bendrijoms ir piliečių energetikos bendrijoms, kūrimas ir įgyvendinimas, kuris teikia techninę ir konsultacinę paramą Bendrijoms, teisinę pagalbą ir siūlo iškilusių kliūčių sprendimus, teikia informaciją apie tai, kaip rengti projektus, procesus ir kaip gauti finansavimą. Be teikiamos techninės pagalbos, šiomis priemonėmis taip pat padedama rengti gebėjimų stiprinimo medžiagą, komunikacijos ir informuotumo didinimo kampanijas, informavimo iniciatyvas ir renginius (pvz., praktinius seminarus).

Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2025 m. kovo 31 d.

Reforma: Novatoriškų energijos vartojimo efektyvumo intervencijų veiksmų gairės ir naujų finansinių priemonių nustatymas (priemonės Nr.: 16993)

Šios reformos tikslas – parengti novatoriškų energijos vartojimo efektyvumo intervencinių priemonių, įskaitant ne dotacijų finansinių priemonių įdiegimą, veiksmų planą, siekiant toliau skatinti esminę nuosavybės teise priklausančių ar nuomojamų būstų renovaciją ir esminę pramoninių pastatų renovaciją. Naujoje ne dotacijų finansinėje priemonėje numatomos fiskalinės paskatos, subsidijuojamos arba garantuotos paskolos ir kitos finansinės priemonės, kuriomis remiamos investicijos į energijos vartojimo efektyvumą pastatų sektoriuje. Šia reforma bus pereita nuo dotacijomis grindžiamų finansinių priemonių ir tikimasi, kad dėl jų padidės pastatų, kurie gali būti remiami, skaičius. Reforma i) užbaigiamos veiksmų gairės, kuriose apibrėžiamos novatoriškos energijos vartojimo efektyvumo intervencinės priemonės; ir ii) pradėti taikyti energijos vartojimo efektyvumo finansinę priemonę, kaip nustatyta veiksmų plane ir grindžiama su dotacijomis nesusijusiais finansiniais šaltiniais.

Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2025 m. rugsėjo 30 d.

T.2 Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

1 reforma. Vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir tvaraus biometano licencijavimo sistema (priemonės Nr.: 16987)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
351	20–5.1. „REPowerEU“ reformos. 16987_Vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir tvaraus biometano licencijavimo sistema	Etapas	Vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir tvaraus biometano teisės aktų sistema	Veiklos jėga teisės nuostatos				II KETV.	2024	Įsigaliojo teisės aktai (pirminiai ir antriniai) dėl paramos vandeniliui iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir tvariam biometanui. Teisės aktai apima: vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir tvaraus biometano gamybos ir vartojimo skatinimą, įskaitant licencijavimo ir leidimų išdavimo procedūrų specifikaciją, teritorijų planavimo nuostatas, perdavimo, saugojimo ir įleidimo į tinklą techninių specifikacijų nustatymą, įvairių suinteresuotųjų subjektų ir susijusių valdžios institucijų vaidmens paaiškinimą, kartu užtikrinant mechanizmą, pagal kurį būtų patvirtinama, kad vandenilis būtų pagamintas iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir biometanas būtų tvarus, laikantis naujausių AIED II deleguotųjų aktų nuostatų.

2 reforma. Sausumos ir jūros erdvės naudojimo optimizavimas atsinaujinančiųjų išteklių energijos plėtrai ir jūros vėjo energijos plėtrai (priemonės Nr.: 16989)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
352	20–5.1. „REPowerEU“ reformos – 16989_Sausumos ir jūros erdvės naudojimo atsinaujinančiųjų išteklių energijos plėtrai ir jūros vėjo energijos plėtrai optimizavimas	Etapas	Jūros vėjo elektrinių ūkių plėtros strategijos priėmimas	Antrinės teisės aktų įsigaliojimas				II KETV.	2025	Įsigaliojo Įstatyme Nr. 4964/2022 nustatyti antrinės teisės aktai dėl jūros vėjo elektrinių parkų. Konkrečiai: - Įsigalioja Jungtinis ministrų sprendimas, kuriuo priimama Nacionalinė jūros vėjo elektrinių ūkių plėtros programa, kuriame nustatomos Graikijos teritoriniuose vandenyse esančios jūrų teritorijos, tinkamos jūros vėjo energijos gamybos veiklai vykdyti, ir prie kurio pridedamas nustatytų teritorijų strateginis poveikio aplinkai vertinimas.
353	20–5.1. „REPowerEU“ reformos – 16989_Sausumos ir jūros erdvės naudojimo atsinaujinančiųjų išteklių energijos plėtrai ir jūros vėjo energijos plėtrai optimizavimas	Etapas	Tyrimas siekiant nustatyti optimalias atsinaujinančiųjų išteklių energijos plėtros sritis ir Žemės ūkio ir saulės	Įsigalioję teisės aktai				IV KETV.	2024	Įsigaliojo antrinės teisės aktai, kuriais patvirtinamas tyrimas, kuriame atsižvelgiama į esamą AEI potencialą, esamų AEI vienetų geografinį pasiskirstymą, taip pat licencijas būsimiems vienetams, erdvinius apribojimus, tinklo ir sistemos prieinamumą ir kitus veiksnius, susijusius tiek su energija, tiek su kosmosu. Tyrimu siekiama nustatyti

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
			fotovoltinės energijos gamybai skirtos dvejopo žemės naudojimo politikos sistemos įsigaliojimas							optimalias sritis, kuriose turėtų būti įrengti atsinaujinančiųjų išteklių energijos vienetai, siekiant kuo didesnės naudos tiek energetikos sektoriui, tiek visuomenei, įskaitant rekomendacijas, kaip skatinti šios srities politikos sistemą. Tyrime nustatomas pirmas teritorijų, kurios bus naudojamos siekiant vėliau nustatyti paspartintos atsinaujinančiųjų išteklių energijos plėtros zonas Graikijoje, sąrašas. Taip pat atliekamas tų teritorijų strateginis poveikio aplinkai vertinimas. Teisės aktų, kuriais nustatoma dvejopo žemės naudojimo žemės ūkio ir saulės fotovoltinės energijos gamybai politikos sistema, įsigaliojimas. Politikos sistemoje nustatomos žemės ūkio fotovoltiniams projektams įgyvendinti tinkamos vietos, konkretūs žemės ūkio-PV skatinimo veiksmai ir taisyklės dėl dvigubo žemės naudojimo ir žemės ūkio-PV projektų įgyvendinimo.
354	20–5.1. „REPowerEU“ reformos – 16989_Sausumos ir jūros erdvės naudojimo atsinaujinančiųjų išteklių energijos	Etapas	Prezidento dekreto, kuriuo nustatoma pirmoji jūros vėjo energijos projektams	Prezidento dekreto priėmimas ir įsigaliojimas				II KETV.	2025	Įsigalioja Prezidento dekretas, kuriuo nustatoma pirmoji jūros vėjo energijos projektų teritorijų grupė, kaip nustatyta Įstatyme Nr. 4964/2022 dėl aplinkosaugos licencijavimo supaprastinimo nuostatų, kuriuo nustatoma jūros

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	plėtrai ir jūros vėjo energijos plėtrai optimizavimas		skirtų teritorijų grupė, įsigaliojimas							vėjo elektrinių ūkių plėtros sistema, sprendžiant energetikos krizę, aplinkos apsaugos ir kitų nuostatų, OL A 150, 2022 7 30.

3 reforma. Anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo technologijų reguliavimo ir rinkos veikimo sistema pramonės priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimui skatinti (priemonės Nr.: 16988)

N eilės tvarka apatinis langas	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
355	20–5.1. „REPowerEU“ reformos. 16988_Anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo technologijų reguliavimo ir rinkos veikimo sistema pramonės priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimui skatinti	Etapas	Anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo teisinės sistemos sukūrimas.	Įsigalioję teisės aktai				III KETVIRTIS	2024	Įsigalioja anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo teisinė sistema, kurioje nustatoma: • Anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo technologijų diegimo ir eksploatavimo licencijavimo sistemos kūrimas, įskaitant aplinkosaugos leidimo patvirtinimo išdavimą. • Atitinkamo standartizacijos ir sertifikavimo proceso, susijusio su

										surinkto ir saugomo išmetamo CO2 kiekio kilme, nustatymas. • CCS vertės grandinės, susijusios su saugojimo ir transportavimo mokesčiais, reguliavimo sistemos kūrimas. Į sistemą įtraukiamos nuostatos, kuriomis sudaromos sąlygos sutartims dėl skirtumų, taip pat reglamentuojamas darbo užmokestis. Surinkto CO2 naudojimo ir naudojimo sistemos nustatymas • Trečiosios šalies prieigos prie tinklo ir (arba) transportavimo infrastruktūros ir saugyklų sistemos patvirtinimas. • Skirtingos įvairių suinteresuotųjų subjektų atsakomybės už anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo technologijų veikimą ir atitinkamos rinkos priežiūrą priskyrimas.

4 reforma. Tinklo ir kaupimo pajėgumų didinimas – investicijų į kaupimą skatinimas (priemonės Nr.: 16990)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė /Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
356	20–5.1. „REPowerEU“ reformos – 16990_Tinklo ir kaupimo pajėgumų	Etapas	Teisės aktų sistemos įsigaliojimas.	Pirminė ir antrinė teisė				II KETV.	2024	Įsigalioja pirminės ir antrinės teisės aktai, kuriais nustatoma kaupimo įrenginių įrengimo esamose arba naujose AEI

	didinimas. Investicijų į kaupimą skatinimas									įgainėse sistema, pagal kurią pirmenybė teikiama licencijų išdavimo procedūroms ir prieigai prie tinklo šioms elektrinėms.
357	20–5.1. „REPowerEU“ reformos. 16990_Grido ir saugojimo pajėgumai. Investicijų į saugyklas skatinimas	Etapas	Paramos schemos įsigaliojimas.	Įstatymas ir (arba) ministro sprendimas				II KETV.	2025	Paramos schemos įsigaliojimas rengiant aukcionus, skirtas kombinuotiems atsinaujinančiųjų energijos išteklių saugojimo blokams su fotovoltinėmis ir baterijų kaupimo technologijomis.

5 reforma. Reguliavimo sistema, kuria siekiama sukurti pažangųjį tinklą (priemonės Nr.: 16991)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
358	20–5.1. „REPowerEU“ reformos. 16991_Reguliavimo sistema, kuria siekiama sukurti pažangųjį tinklą	Etapas	Sukurti paskatomis grindžiamą sistemą, skirtą skirstymo sistemos operatoriui ir vartotojams, kad būtų plačiau diegiami ir naudojami pažangieji skaitikliai.	Bendras ministrų sprendimas/reguliatoriaus sprendimas				II KETV.	2024	Bendro ministrų sprendimo/reguliatoriaus sprendimo sukurti paskatomis grindžiamą skirstymo sistemos operatoriui ir vartotojams skirtą sistemą, kuria siekiama didinti pažangiųjų skaitiklių diegimą ir naudojimą, įsigaliojimas.
359	20–5.1. „REPowerEU“ reformos. 16991_Reguliavimo sistema, kuria siekiama sukurti pažangųjį tinklą	Etapas	Dinamiškos kainodaros sutarčių sistema	Ministrų sprendimas				IV KETV.	2024	Įsigalioja dinamiškos kainodaros sutarčių sistema, kuria siekiama visiems galutiniams vartotojams taikyti dinamišką kainodarą, kai tik jų paslaugų jungtyje įrengiamas pažangusis skaitiklis. Bendras ministrų sprendimas, kuriuo

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
										nustatomi dizaino klausimai ir pagrindinės dinamiškų sutarčių sąlygos. Bendrame ministrų sprendime nustatomos operatorių, apkrovos atstovų ir vartotojų teisės ir pareigos, susijusios su dinamiškos kainodaros įgyvendinimu.
360	20–5.1. „REPowerEU“ reformos. 16991_Reguliavimo sistema, kuria siekiama sukurti pažangųjį tinklą	Etapas	Skirstymo sistemos operatoriaus kontrolės centro sukūrimas	STO patvirtinimas, kad kontrolės centras yra užbaigtas				IV KETV.	2025	Skirstymo sistemos operatoriaus kontrolės centras veikia ir apima naujos priežiūrinės kontrolės ir duomenų gavimo-duomenų valdymo sistemos (SCADA-DMS) įdiegimą ir ryšį su nuotolinio siųstuvo įrenginiais aukštosios įtampos/vidutinės įtampos (HV/MT) pastotėse, taip pat būtinos pagalbinės infrastruktūros trims integruotiems centrams sukūrimą.

6 reforma. Dalijimosi energija, pasigamintos energijos vartojimo ir atsinaujinančiosios energijos bendrijų skatinimo priemonių rinkinys (priemonės Nr.: 16992)

Eilės Nr.	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
361	20–5. „REPowerEU“ reformos. 16992_Priemonės, skirtos dalijimuisi energija, pasigamintos energijos vartojimui ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos bendrijoms skatinti	Etapas	Pirminės ir antrinės teisės aktų dėl pasigamintos energijos vartojimo įsigaliojimas ir leidimų įrengti atsinaujinančiųjų išteklių energijos stotis daugiabučiuose pastatuose išdavimo procesų palengvinimas	Pirminės ir antrinės teisės aktų įsigaliojimas				1 KETV.	2024	1. Įsigaliojo Įstatyme Nr. 5037/2023 nustatyti antrinės teisės aktai. Konkrečiai: Ministro sprendimo (-ų) dėl pasigamintos energijos vartojimo įgyvendinimo, pasigamintos energijos vartojimo naudojant virtualias grynąsias sąskaitas ir kolektyvinį pasigamintos energijos vartojimą, energijos grynųjų sąskaitų išrašymo ir virtualių grynųjų sąskaitų išrašymo, kuriame konkrečiai nurodyta Įstatymo Nr. 5037/2023 64 ir 66 straipsniuose, įsigaliojimas. 2. Pirminės teisės aktų įsigaliojimas siekiant palengvinti leidimų įrengti AEI stotis daugiabučiuose (arba daugiabučiuose) išdavimo procesus, taip pat siekiant skatinti kolektyvinį pasigamintos energijos vartojimą. Tai apima taisykles, kuriomis palengvinamas sprendimų priėmimas, įskaitant balsų dauguma grindžiamo AEI diegimo proceso įdiegimą.
362	20–5. „REPowerEU“ reformos. 16992_Priemonės, skirtos dalijimuisi energija, pasigamintos energijos vartojimui ir atsinaujinančiųjų išteklių	Etapas	Vartotojų registro sukūrimas ir techninė pagalba	Aplinkos ir energetikos ministerijos teisės aktų įsigaliojimas ir įgyvendinimo ataskaita, kuriais patvirtinamas				1 KETV.	2025	Teisės aktų, kuriais įsteigiamas Savarankiškų vartotojų registras ir įgyvendinamos techninės pagalbos priemonės, skirtos energetikos bendrijų plėtrai ir veikimui remti, įsigaliojimas. Pasigamintos elektros energijos vartotojų registras naudojamas duomenims ir

	energijos bendrijoms skatinti		energetikos bendrijoms	visiškas techninės pagalbos įgyvendinimas						statistinei analizei, kartu palengvinant vartotojų perėjimą iš vieno tiekėjo į kitą. Savarankiškai dirbančių vartotojų registrą tvarko kompetentingas subjektas (pvz., Graikijos STO), kuris užtikrina, kad reikalavimus atitinkančioms šalims būtų suteikta skaidri ir nediskriminacinė prieiga ir kad pasigamintos elektros energijos vartotojų registravimas ir visų registro duomenų tvarkymas atitiktų taikytiną Sąjungos teisinę sistemą, visų pirma duomenų apsaugos ir privatumo taisykles. Techninė pagalba energetikos bendrijoms turi veikti visu pajėgumu, be kita ko, paskiriant atitinkamą interaktyvų kontaktinį punktą. Reikalavimus atitinkančios šalies prašymu kontaktinis punktas remia šias šalis ir sudaro joms palankesnes sąlygas per visą administracinę procedūrą, kurios reikia energetikos bendrijoms kurti ir (arba) jose dalyvauti.

7 reforma. Novatoriškų energijos vartojimo efektyvumo intervencijų veiksmų gairės ir naujų finansinių priemonių nustatymas (priemonės Nr.: 16993)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
363	20–5. „REPowerEU“ reformos. 16993_Naujoviškų energijos vartojimo efektyvumo	Etapas	Nustatytos novatoriškų energijos vartojimo efektyvumo	Įsigalioję teisės aktai				II KETV.	2024	Įsigalioja ministrų sprendimas, kuriuo priimamos veiksmų gairės, kuriose nustatomos novatoriškos intervencinės priemonės energijos vartojimo efektyvumui didinti,

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
	intervencinių priemonių planas ir naujų finansinių priemonių nustatymas		intervencinių priemonių gairės ir teisinė sistema							įskaitant ne dotacijomis grindžiamas finansines priemones.
364	20–5. „REPowerEU“ reformos. 16993_Naujoviškų energijos vartojimo efektyvumo intervencinių priemonių planas ir naujų finansinių priemonių nustatymas	Etapas	Ne dotacijų finansinės priemonės taikymo pradžia	Įsigalioję teisės aktai				II KETV.	2025	Įsigaliojo antrinės teisės aktai, kuriais pradedama taikyti ne dotacijomis grindžiama finansinė priemonė, kaip nustatyta veiksmų gairėse.

U. 5.2 KOMPONENTAS. „REPowerEU“ INVESTMENTAI

U.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas

Skyriuje „REPowerEU“ numatytos trys investicinės priemonės, kuriomis remiamas energijos vartojimo efektyvumas, naujų atsinaujinančiųjų energijos išteklių diegimas, energijos kaupimas ir anglies dioksido surinkimas bei saugojimas, įskaitant: 1) investicija, kuria siekiama remti energijos vartojimo efektyvumą ir skatinti naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius pasigamintos energijos vartojimui, kurią sudaro penkios dalinės investicijos, apimančios i) gyvenamųjų pastatų energinę renovaciją teikiant subsidijas; II) energinė negyvenamųjų viešųjų ir privačių pastatų renovacija teikiant subsidijas; III) fotovoltinių sistemų, skirtų pasigamintos energijos vartojimui gyvenamuosiuose pastatuose ir žemės ūkio sektoriuje, įrengimas teikiant subsidijas; IV) atsinaujinančiųjų energijos išteklių skatinimas gyvenamuosiuose pastatuose finansuojant naujų atsinaujinančiųjų energijos išteklių sistemų įrengimą karštam vandeniui gaminti; ir v) energijos vartojimo efektyvumo didinimas komunalinėse vandens ir kanalizacijos įmonėse; 2) padidinti energijos kaupimo sistemų, skirtų papildomai atsinaujinančiųjų energijos išteklių skverbčiai, įrengimą; ir 3) biometano ir vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybos bandomieji projektai ir anglies dioksido surinkimo ir saugojimo (CCS) technologijų skatinimas pramonės šakose, kuriose sunku sumažinti išmetamą teršalų kiekį, siekiant skatinti pramonės priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą.

Investicijos: Energijos kaupimo įrengimas papildomai AEI skverbčiai (priemonės ID: 16996)

Šios priemonės tikslas – didinti investicijas: „Saugyklų sistemų įrengimo rėmimas siekiant padidinti AEI skverbtį“ (ID: 16926) 1.1 komponento (Įgaliojimų didinimas) dalyje. Investicijomis sustiprinama antroji investicijų paprogramė Nr. 16926 pagal esamą ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą, kuri yra susijusi su autonominių tinklo masto kaupimo sistemų kūrimu ir kuria siekiama sudaryti sąlygas toliau plėtoti tokius kaupimo pajėgumus. Dėl investicijų turi būti įrengti papildomi nauji energijos kaupimo įrenginiai, kurių galia ne mažesnė kaip 175 MW.

Investicija turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2025 m. IV ketv.

Investicijos: Energijos vartojimo efektyvumas ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo savo reikmėms skatinimas (priemonės ID: 16994)

Šių investicijų tikslas – didinti energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimą įvairiuose sektoriuose, kuriuose suvartojamas galutinis energijos kiekis. Investicijomis siekiama skatinti energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos diegimą gyvenamuosiuose ir negyvenamuosiuose pastatuose, žemės ūkio sektoriuje ir savivaldybių vandens ir kanalizacijos komunalinėse įmonėse, taip pat siekiama sutaupyti pirminės energijos, sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir prie tinklo prijungti naują atsinaujinančiųjų išteklių energiją. Šią investiciją sudaro 6 dalinės investicijos:

1. *Gyvenamųjų pastatų energinė renovacija*

   Investicijomis didinamas gyvenamųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumas. Jis apima renovaciją, dėl kurios bus sutaupyta daug pirminės energijos ir taip prisidedama prie atitinkamų nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano (NEKSVP) tikslų. Energijos nepriteklių patiriantys namų ūkiai remiami didinant dotacijų procentinę dalį.

2. *Energijos vartojimo efektyvumas viešojo ir privačiojo sektorių pastatuose (negyvenamieji pastatai)*

   Šiomis investicijomis siekiama pagerinti pastatų energiją tiekiant ir įrengiant efektyviai energiją vartojančią įrangą ir energijos taupymo sistemas.

3. *Fotovoltinės sistemos, skirtos asmeniniam vartojimui gyvenamuosiuose pastatuose ir žemės ūkio sektoriuje*

Siekiant skatinti savaiminį pagamintos elektros energijos vartojimą taikant grynąjį matavimą ir grynąsias sąskaitas, šiomis investicijomis remiamas fotovoltinių sistemų įrengimas gyvenamuosiuose pastatuose ir žemės ūkio vienetuose. Ši sistema turi atitikti ES direktyvos 2019/944 15 straipsnį, kuriame nustatytos elektros energijos vidaus rinkos bendrosios taisyklės.

4. *Namų ūkiams skirtos atsinaujinančiųjų išteklių vandens šildymo sistemos*

Investicijomis remiamas atsinaujinančiųjų energijos išteklių (AEI) diegimas gyvenamuosiuose pastatuose finansuojant naujų AEI sistemų įrengimą. Investicijomis teikiama finansinė parama namų ūkiams šiais tikslais: naujų saulės energijos vandens šildytuvų, šilumos siurblių ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių sistemų įrengimas naudojant naują šiuolaikinę technologiją arba energiją vartojančių elektrinių vandens šildytuvų, kuriuose naudojama sena technologija, pakeitimas naujais saulės energijos vandens šildytuvais, šilumos siurbliais ir AEI sistemomis, naudojant naujas šiuolaikines technologijas. Pakeisti seni prietaisai perdirbami pagal ES ir nacionalinės teisės aktus.

5. *Energijos vartojimo efektyvumo skatinimas komunalinėse vandens ir kanalizacijos įmonėse*

Šiomis investicijomis remiamas komunalinių vandens ir kanalizacijos įmonių energijos vartojimo efektyvumo didinimas šiais veiksmais: I) sumažinti siurblinių ir siurblinių variklių suvartojamos energijos kiekį; ir ii) atlikti tyrimus, kaip optimaliai įgyvendinti veiksmus, kuriais siekiama toliau didinti šių įmonių energijos vartojimo efektyvumą.

6. *Baterijų kaupimo sistemos įmonėms*

Šiomis investicijomis remiamas baterijų kaupimo sistemų, sujungtų su įmonėms skirtais atsinaujinančiųjų išteklių energijos įrenginiais, įrengimas. Investicijos turi būti įgyvendintos ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.

Investicijos: Vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybos projektas (priemonės ID: 16995)

Šių investicijų tikslas – skatinti vandenilį iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių Graikijoje teikiant finansinę paramą įmonėms.

Investicijomis remiamas vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybai reikalingos įrangos įrengimas, pavyzdžiui, elektrolizerių, būtinos pagalbinės įrangos ir elektros pastotės įrengimas, vandenilio tinklo, skirto vandenilio suspaudimui, kondicionavimui, matavimui ir gryninimui (valymo įrenginys), įrengimas, perdavimas ir skirstymas iš elektrolizerio į išleidžiamuosius įrenginius, taip pat įleidimo įrenginys.

Gaminant vandenilį iš atsinaujinančiųjų išteklių naudojama tik elektrolizė. Perdirbtos anglies kuro gamyba nenumatyta kaip šių investicijų dalis.

Vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamyba turi atitikti Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvą ir jos deleguotuosius aktus (2018/2001/ES).

Investicijos baigiamos ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.

U.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis

1 investicija. Energijos kaupimo įrengimas papildomai AEI skverbčiai (priemonės ID: 16996)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
365	21–5.2 „REPowerEU“ investicijos. 16996_Energijos kaupimo diegimas siekiant papildomos AEI skverbties	Etapas	Patvirtinti energijos kaupimo projektai	Sprendimas dėl patvirtinimo				II KETV.	2024	RAAWWWW sprendimo dėl projektų, kuriuose iš viso įrengta 175 MW elektros energijos kaupimo pajėgumų, patvirtinimo paskelbimas.
366	21–5.2 „REPowerEU“ investicijos. 16996_Energijos kaupimo diegimas siekiant papildomos AEI skverbties	Etapas	Saugojimo įrenginių įrengimo užbaigimas	„Atskirai“ energijos kaupimo projektus.				IV KETV.	2025	„Atskirų“ energijos kaupimo projektų, kurių bendras pajėgumas – 175 MW, įrengimas.

2 investicija. Energijos vartojimo efektyvumas ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo savo reikmėms skatinimas (priemonės ID: 16994)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
367	21–5.2 „REPowerEU“ investicijos. 16994_Energijos vartojimo efektyvumas ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių skatinimas autovartoti	Etapas	Paramos programų pradžia					IV KETV.	2023	Ministrų sprendimo, kuriuo pradedamos šios paramos programos, įsigaliojimas: 1. Gyvenamųjų pastatų energinė renovacija, įskaitant atrankos proceso nustatymą siekiant užtikrinti, kad gyvenamųjų namų pirminės energijos suvartojimas būtų sumažintas bent 30 proc., palyginti su pradiniu gyvenamosios vietos naudingumu, apskaičiuotu kWh/m², ir energijos nepriteklių patiriantys namų ūkiai remiami didinant dotacijų procentinę dalį. 2. Viešojo sektoriaus pastatų ir privačiojo sektoriaus (negyvenamųjų pastatų) energijos vartojimo efektyvumas, įskaitant atrankos proceso nustatymą siekiant užtikrinti, kad pagalbos gavėjų pirminės energijos suvartojimas būtų

										sumažintas bent 30 proc., palyginti su gyvenamosios vietos pradiniu naudingumu, apskaičiuotu kWh/m². 3. Fotovoltinės sistemos, skirtos asmeniniam vartojimui gyvenamuosiuose pastatuose ir žemės ūkio sektoriuje. 4. Namų ūkiams skirtos atsinaujinančiųjų išteklių vandens šildymo sistemos, kuriomis remiamas atsinaujinančiųjų energijos išteklių (AEI) diegimas gyvenamuosiuose pastatuose: naujų saulės energijos vandens šildytuvų, šilumos siurblių ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių sistemų įrengimas naudojant naują šiuolaikinę technologiją arba energiją vartojančių elektrinių vandens šildytuvų, kuriuose naudojama sena technologija, pakeitimas naujais saulės energijos vandens šildytuvais, šilumos siurbliais ir AEI sistemomis, naudojant naujas šiuolaikines technologijas. Energijos nepriteklių patiriantiems namų ūkiams skiriama didesnė dotacijų procentinė dalis (taikoma tik saulės energijos vandens šildytuvams). 5. Skatinti energijos vartojimo efektyvumo priemones

										savivaldybių vandens ir kanalizacijos įmonėse, i) mažinant siurblinių ir siurblinių variklių energijos suvartojimą; ir ii) atlikti tyrimus, kaip optimaliai įgyvendinti veiksmus, kuriais siekiama toliau didinti šių įmonių energijos vartojimo efektyvumą. 6. Parama įmonėms skirtų baterijų kaupimo sistemų įrengimui.
368	21–5.2 „REPowerEU“ investicijos. 16994_Energijos vartojimo efektyvumas ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių skatinimas autovartoti	Tikslas	Fotovoltinių sistemų, skirtų automatiniam vartojimui, įrengimas		Įrengtų fotovoltinių sistemų skaičius	0	11 580	II KETV.	2024	Fotovoltinės (PV) sistemos, skirtos asmeniniam vartojimui gyvenamuosiuose pastatuose ir žemės ūkio sektoriuje: Įrengta 11580 fotovoltinių sistemų, iš kurių 900 turi būti skirtos energijos nepriteklių patiriantiems namų ūkiams ir 360 – ūkininkams.
369	21–5.2 „REPowerEU“ investicijos. 16994_Energijos vartojimo efektyvumas ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių skatinimas autovartoti	Tikslas	Dalinės investicijos į energijos vartojimo efektyvumo renovaciją, saulės energijos vandens šildytuvai, šilumos siurbliai, energijos vartojimo efektyvumo intervencinės priemonės savivaldybių		1a ir b, 2 ir 3: Skaičius 4. Įrengtų baterijų akumuliatorių talpa (MW)	0	1a. 15 720 1b. 140 2. 130 100 3. 15 4. 133	IV KETV.	2025	1. a) gyvenamųjų pastatų energinė renovacija: Renovacijų, kuriomis siekiama padidinti energijos vartojimo efektyvumą, užbaigimas 15720 gyvenamųjų namų ūkių, iš kurių bent 3144 turi būti skirta energijos nepriteklių patiriantiems namų ūkiams, vidutiniškai bent 30 % sutaupant pirminės energijos, remiantis pateiktais energinio naudingumo sertifikatais.

			vandens ir kanalizacijos įmonėse ir baterijų kaupimo sistemos įmonėms.							b) negyvenamųjų viešųjų ir privačių pastatų energinė renovacija: Renovacijų užbaigimas siekiant padidinti 140 pastatų energijos vartojimo efektyvumą, vidutiniškai bent 30 proc. sutaupant pirminės energijos. 2. Atsinaujinančiųjų išteklių vandens šildymo sistemos: 130100 namų ūkiams įrengtos saulės energijos vandens šildymo sistemos ir šilumos siurbliai, iš kurių 26020 turi būti skirti energijos nepriteklių patiriantiems namų ūkiams. 3. Energijos vartojimo efektyvumo skatinimas komunalinėse vandens ir kanalizacijos įmonėse: Užbaigtos energijos vartojimo efektyvumo intervencinės priemonės, dėl kurių sutaupoma bent 15 savivaldybių vandens ir kanalizacijos įmonių (DEYA). 4. Baterijų kaupimo sistemų įrengimas įmonėms, kurių bendra galia – 133 MW.

3 investicija. Vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybos projektas (priemonės Nr.: 16995)

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/ Siektina reikšmė	Pavadinimas	Kokybiniai rodikliai (tarpinės reikšmės)	Kiekybiniai rodikliai (tikslai)			Preliminarus užbaigimo tvarkaraštis		Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas
					Matavimo vienetas	Pradinė padėtis	Tikslas	Ketvirčio	Metų	
370	21–5.2 „REPowerEU“ investicijos. 16995_Atsinaujinančiųjų išteklių vandenilio gamybos projektas	Etapas	Bendro ministrų sprendimo dėl dotacijos teikimo gavėjui priėmimas	Bendro ministrų sprendimo priėmimas				II KETV.	2024	Bendro ministrų sprendimo dėl dotacijos gavėjui suteikimo ne mažiau kaip 45 MW naujo įrengto vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių paskelbimas.
371	21–5.2 „REPowerEU“ investicijos. 16995_Atsinaujinančiųjų išteklių vandenilio gamybos projektas	Tikslas	Papildomi vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybos pajėgumai		MW	0	45	IV KETV.	2025	Įrengti papildomi vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybos pajėgumai.

2. Numatomos bendros ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano išlaidos

Numatomos bendros Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano išlaidos yra 36 371 226 245 EUR.

3 SKIRSNIS. FINANSINĖ PARAMA

1. Finansinis įnašas

2 straipsnio 2 dalyje nurodytos dalinės įmokos organizuojamos taip:

1.1.Pirmasis mokėjimo prašymas (negrąžintina parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
20	2–1.2. 16872_Gyvenamųjų pastatų energinė renovacija Tarpinė reikšmė	Etapas	Gyvenamųjų namų renovacija – 1-ojo etapo pradžia
32	2–1.2. 16920_Energijos nepritekliaus mažinimo veiksmų planas	Etapas	Energijos nepriteklius. Veiksmų plano priėmimas
42	3–1.3. 16281_EV įkrovimo infrastruktūros įrengimo ir eksploatavimo sistema	Etapas	Elektromobilių įkrovimo punktai. Teisinės sistemos įsigaliojimas
56	4–1.4. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16772_Atliekų tvarkymo įstatymas siekiant įgyvendinti tvarų atliekų šalinimą sąvartynuose ir perdirbimą	Etapas	Atliekų tvarkymo įstatymo įsigaliojimas
77	4–1.4. Tausus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16283_Regioninių civilinės saugos centrų (PEKEPP) įgyvendinimas taikant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės programas	Etapas	13 regioninių centrų konkursas
133	8–3.1. 16744_Darbo teisės modernizavimas ir supaprastinimas	Etapas	Darbo įstatymo įsigaliojimas
141	8–3.1. Darbo vietų kūrimo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas – 16941_DYPA vietos VUT restruktūrizavimas ir pervadinimas (KPA2)	Etapas	DYPA organizacinė reforma. Teisės aktų įsigaliojimas
153	10–3.3. 16816_Reformos ir investicijų spartinimas sveikatos priežiūros sektoriuje. Išmokų mažinimas ir sveikatos priežiūros išlaidų racionalizavimas	Etapas	Lėšų susigrąžinimas. Teisės aktų įsigaliojimas
199	12–4.1. Mokesčių gerinimas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16643_Mokesčių teisės aktų kodifikavimas ir supaprastinimas	Etapas	Mokesčių kodifikavimo tvarkaraštis
200	18–4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei prekybos skatinimas – 16598_Įmonių našumo ir sklaidos skatinimo tvarka (didinant įmonių dydį)	Etapas	Verslo sklaidos skatinimo teisės aktų projektai
222	14–4.3. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16292_Nauji teismų pastatai	Etapas	Reikalavimus atitinkantys pastatai

263	17–4.6 16982_Geležinkelių sektoriaus organizacinė reforma	Etapas	Geležinkelių reformos veiksmų gairės
331	19–16968_ techninė pagalba	Etapas	Edel teisiniai įgaliojimai ir valdymo, kontrolės ir audito sistemų sukūrimas
		Dalinė dalis Suma	1974438067 EURŲ

1.2. Antrasis mokėjimo prašymas (negrąžintina parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
44	3–1.3. 16924_Elektromobilumas Tarpinė reikšmė	Etapas	Viešasis transportas. Viešojo paslaugų įsipareigojimo rinkos reguliavimo (autobusų) įsigaliojimas
197	12–4.1. Palankesnių mokesčių taikymas augimui ir mokesčių administravimo bei surinkimo gerinimas – 16863_Super – išlaidų, susijusių su ekologiška ekonomika, energetika ir skaitmenine pertvarka, atskaitymas	Etapas	Itin didelis atskaitymas MVĮ žaliosioms ir skaitmeninėms investicijoms
198	12–4.1. Mokesčių gerinimas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16616_ – Priemonių ir paskatų elektroniniams sandoriams gerinti priėmimas	Etapas	Elektroninių operacijų skatinimo teisės aktai
240	15–4.4. 16581_Glaudesnė kapitalo rinkos priežiūra ir patikimumas	Etapas	Kapitalo rinkos, priežiūra, priežiūros procesų skaitmeninimas, kapitalo rinkų sąjunga (KRS)
299	17–4.6 16593_Strateginių investicijų pritraukimo teisinės sistemos pakeitimas Tarpinė reikšmė	Etapas	Strateginės investicijos. Teisės aktų reforma
9	1–1.1. 16871_Atgaivinimo veiksmai labiausiai paveiktose teritorijose (teisingos pertvarkos teritorijose)	Etapas	Žemės atkūrimas. Pagrindų įstatymas
130	7–2.3. 16706_MVĮ skaitmeninė transformacija	Etapas	MVĮ skaitmeninė transformacija. Kvietimai teikti pasiūlymus
174	11–3.4. Didinti galimybes naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika – 16904_Neįgalumas	Etapas	Neįgalumą reglamentuojantys teisės aktai ir pirmojo etapo bandomosios schemos įgyvendinimas
188	12–4.1. Palankesnių mokesčių taikymas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16614_Internetiniai kasos aparatai ir POS (reforma)	Etapas	Nepriklausoma valstybės pajamų institucija (IAPR): Internetiniai kasos aparatai ir pardavimo vieta (POS). Teisinės

			sistemos įsigaliojimas
190	12–4.1. Palankesnių mokesčių taikymas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16656_Nauja kovos su kontrabanda sistema, daugiausia taikoma akcizais apmokestinamiems produktams (tabakui, alkoholiui ir energijai)	Etapas	Kova su kontrabanda. Reguliavimo sprendimų gairės
201	18–4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei prekybos skatinimas – 16598_Įmonių našumo ir sklaidos skatinimo tvarka (didinant įmonių dydį)	Etapas	Teisės aktai, skatinantys verslo sklaidą
224	14–4.3. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16733_Teismų ir teisminių institucijų darbuotojų (teismų darbuotojų) įgūdžiai ir skaitmeniniai įgūdžiai	Tikslas	Teisėjų ir sekretorių mokymas
245	16–4.5. 16618_Fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai	Etapas	Fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų teisės aktai
246	16–4.5. 16624_Kūrimas – Plėtra – Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio sekretoriato prižiūrimų mokslinių tyrimų centrų infrastruktūros tobulinimas	Etapas	Kvietimas teikti paraiškas mokslinių tyrimų centrams
292	17–4.6 16931_Turizmo plėtra	Etapas	Turizmo plėtra: turizmo uostų reformos
300	17–4.6 16721_Pažangiosios gamybos spartinimas	Etapas	Kvietimų teikti paraiškas gamybai paskelbimas
301	17–4.6 16634_Nauji pramonės parkai Tarpinė reikšmė	Etapas	Paskelbti konkursus dėl pramonės parkų
310	17–4.6 16626_Ekonominė žemės ūkio sektoriaus pertvarka	Etapas	Ekonominė žemės ūkio pertvarka. Programos pradžia
4	1–1.1. 16865_Restruktūrizavimas ir AEI bendros šilumos ir elektros energijos gamybos sąskaitos pajamų didinimas Siektina reikšmė	Etapas	Res sąskaita – teisės aktai, kuriais iš dalies keičiamas L. 4001/2011; įsigaliojo visi atitinkami ministerijų, Nacionalinės reguliavimo institucijos (RAE) ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir kilmės garantijų administratoriaus (DAPEEP) sprendimai, įskaitant kodus.
5	1–1.1. 16860_Racionalizuoti veiksmingą naujojo elektros energijos rinkos modelio veikimą ir naujų atsinaujinančiųjų energijos išteklių elektrinių kūrimą siekiant NEKSVP tikslų įgyvendinant stebėsenos mechanizmą, dalyvaujant reguliavimo apkrova priemonėms ir iš esmės reformuojant naujų atsinaujinančiųjų energijos išteklių licencijavimo procedūrą	Etapas	Atsinaujinančiųjų išteklių energijos sąskaita. Rinkos reformos ir licencijavimo supaprastinimas
138	9–3,2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16913_A Nauja Mokymosi visą gyvenimą strategija: Graikijos įgūdžių tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos modernizavimas ir tobulinimas	Etapas	Teisės aktų įsigaliojimas mokymosi visą gyvenimą strategijoje
202	4.1. Mokesčių gerinimas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16643_Mokesčių teisės aktų kodifikavimas ir supaprastinimas	Etapas	Mokesčių kodifikavimo pajėgumų didinimas

205	13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16972_Viešojo administravimo reforma	Etapas	Viešasis administravimas. Įdiegta veiklos rezultatų atlyginimo sistema
254	17–4.6 16628_ Centrinės Graikijos greitkelis E-65: Trikala-Egnatia skyrius	Etapas	E-65 pastato statybos pradžia
264	17–4.6 16982_Geležinkelių sektoriaus organizacinė reforma	Etapas	Geležinkelių reformos įstatymas
		Dalinė dalis Suma	1974438067 EURŲ

1.3. Trečiasis mokėjimo prašymas (negrąžintina parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
21	2–1.2. 16872_Gyvenamųjų pastatų energinė renovacija Tarpinė reikšmė	Etapas	2-asis etapas, įskaitant energijos nepriteklių patiriančius namų ūkius
45	3–1.3. 16924_Elektromobilumas Tarpinė reikšmė	Etapas	Viešasis transportas. Naujo rinkos reglamento dėl viešųjų paslaugų įsipareigojimų įgyvendinimas (autobusai)
57	4–1.4. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16772_Atliekų tvarkymo įstatymas siekiant įgyvendinti tvarų atliekų šalinimą sąvartynuose ir perdirbimą	Etapas	Atliekų tvarkymo reguliavimo įstatymo įsigaliojimas
85	5–2.1. 16818_Šviesolaidinė infrastruktūra pastatuose	Etapas	Sutarties (-ių) dėl projekto „Šviesolaidinė infrastruktūra pastatuose“ skyrimas
96	6–2.2. 16929_ Link viešojo administravimo į klientą orientuotų paslaugų supaprastinant ir tobulinant procesus, tobulinant sistemas ir užtikrinant atitiktį Europos strategijoms ir politikai	Etapas	Nacionalinio procedūrų registro sukūrimas ir nacionalinio proceso supaprastinimo plano įgyvendinimas (pirmasis etapas)
142	8–3.1. 16746_ Pasyvios darbo rinkos politikos pertvarka siekiant remti perėjimą į darbo rinką	Etapas	Abipusio įsipareigojimo sistemos reformos teisės aktų įsigaliojimas
191	12–4.1. Palankesnių mokesčių taikymas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16656_Nauja kovos su kontrabanda sistema, daugiausia taikoma akcizais apmokestinamiems produktams (tabakui, alkoholiui ir energijai)	Etapas	Kova su kontrabanda. Reguliavimo sprendimų priėmimas

206	13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16972_Viešojo administravimo reforma	Etapas	Viešasis administravimas. Teisės aktų sistema įgaliojimams išaiškinti
209	13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16978_ Veiksminga kova su korupcija	Etapas	Turto deklaracijos ir politinės partijos
210	13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16952_Nacionalinės kovos su korupcija sistemos stiprinimas vykdant tikslines intervencijas aptikimo, prevencijos ir informuotumo didinimo srityse	Etapas	Nacionalinis kovos su korupcija veiksmų planas
223	14–4.3. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16575 „Spartesnis teisingumo vykdymas“ Tarpinė reikšmė	Etapas	Techninė parama. Teisminės veiklos priemonė
225	14–4.3. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16575 „Spartesnis teisingumo vykdymas“ Tarpinė reikšmė	Etapas	Teisminė policija. Antriniai teisės aktai
278	17–4.6 Pagrindinių ekonomikos sektorių modernizavimas ir atsparumo didinimas – 16715_Kultūros sektoriaus darbo reforma	Etapas	Kultūros sektoriaus darbo reformos teisės aktai
302	17–4.6 16634_Nauji pramonės parkai Tarpinė reikšmė	Etapas	Teisės aktų reforma (pirminė teisė)
311	17–4.6 16653_Žemės ūkio maisto sektoriaus skaitmeninė transformacija	Etapas	Paskelbtas kvietimas skaitmeninei žemės ūkio maisto produktų sektoriaus transformacijai
22	2–1.2. 16872_Gyvenamųjų pastatų energinė renovacija Tarpinė reikšmė	Etapas	Gyvenamųjų namų renovacija – 3-iojo etapo pradžia, įskaitant energijos nepriteklių patiriančius namų ūkius
27	2–1.2. 16879_Miestų planų rengimas įgyvendinant miestų politikos reformą	Etapas	Miestų planų apdovanojimai
43	3–1.3. 16281_EV įkrovimo infrastruktūros įrengimo ir eksploatavimo sistema	Tikslas	Elektrinių transporto priemonių įkrovimo vietos. Patvirtinti vietos planai
46	3–1.3. Įkrovimas ir degalų papildymas – 16831_Produc-E Green	Etapas	Pramonės vienetai. Programos pradžia
47	3–1.3. 16924_Elektromobilumas Tarpinė reikšmė	Etapas	Elektrinių transporto priemonių įkrovimo punktai. Programų pradžia
48	3–1.3. 16924_Elektromobilumas Tarpinė reikšmė	Etapas	Tvarus transportas – galimybių studija
58	4–1.4. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16979_Naujos vandens ir nuotekų reguliavimo institucijos įsteigimas	Etapas	Vandens reguliavimo įstatymo įsigaliojimas
78	4–1.4. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16910_Stebėsenos ir valdymo sistema	Etapas	Sutartis dėl GPS
93	6–2.2. 16778_ Archyvų skaitmeninimas ir susijusios paslaugos	Etapas	Sutartis (-ys) dėl archyvų skaitmeninimo

100	6–2.2. 16779_Sąveikumo ir saityno paslaugų plėtojimas	Etapas	Sutarčių dėl sąveikumo ir saityno paslaugų plėtojimo projekto sudarymas
101	6–2.2. 16810_CRM valdžios sektoriui	Etapas	Viešojo sektoriaus CRM sutarties sudarymas
102	6–2.2. 16780_Tolesnis viešojo administravimo vieno langelio sistemos modernizavimas	Etapas	Viešojo administravimo vieno langelio principo tolesnio modernizavimo sutarties skyrimas
103	6–2.2. 16736_Nauja viešųjų pirkimų sistema	Etapas	Naujos viešųjų pirkimų sistemos sutarčių sudarymas
104	6–2.2. 16823_Viešojo sektoriaus kibernetinio saugumo strategija ir politika ir pažangios saugumo paslaugos nacionalinėms ypatingos svarbos infrastruktūros objektams	Etapas	Sutarties dėl kibernetinio saugumo strategijos sudarymas
105	6–2.2. 16826_Skaitmeninių įgūdžių tobulinimo programa šauktiniams	Etapas	Sutarčių dėl šauktinių skaitmeninių įgūdžių tobulinimo programų sudarymas
106	6–2.2. 16742_Skaitmeninė užsienio reikalų ministerijos pertvarka	Etapas	Užsienio reikalų ministerijos skaitmeninės pertvarkos sutarčių sudarymas
107	6–2.2. Modernizavimas – 16824_ERegistrai	Etapas	Sutarčių sudarymas e. registracijoms
121	6–2.2. 16842_Centrinė BI – Duomenų analizė	Etapas	Sutarties skyrimas Centrinei verslo analizės tarnybai (BI)
134	8–3.1. 16750_Skaitmeninė darbo sistemų transformacija	Etapas	Darbo IT sistemų sutarčių skyrimas
139	9–3,2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16913_A Nauja Mokymosi visą gyvenimą strategija: Graikijos įgūdžių tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos modernizavimas ir tobulinimas	Tikslas	Mokymosi visą gyvenimą strategijos užbaigimo patvirtinimas
159	10–3.3. 16755_Prioritetinės sveikatos priežiūros sistemos reforma	Etapas	Pirminės sveikatos priežiūros šeimos medicinos programų aktyvinimas
160	10–3.3. 16820_Reforma psichikos sveikatos ir priklausomybės srityse	Tikslas	Psichikos sveikata – 50 skyrių atidaryti, 1 etapas iš 2
211	13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16952_Nacionalinės kovos su korupcija sistemos stiprinimas vykdant tikslines intervencijas aptikimo, prevencijos ir informuotumo didinimo srityse	Etapas	Vidaus kontrolės teisės aktų įgyvendinimas
214	13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16701_Sustiprinti valstybės pagalbos tinklą	Etapas	Patobulintas valstybės pagalbos tinklas
215	13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones	Etapas	Politikos planavimas ir koordinavimas. Poveikio vertinimas

	ir kovojant su korupcija – 16981_politikos planavimo ir koordinavimo stiprinimas		
226	14–4.3. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16575 „Spartesnis teisingumo vykdymas“ Tarpinė reikšmė	Etapas	Pirminė teisė. Administracinės teisės aktai
227	14–4.3. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16292_Nauji teismų pastatai	Etapas	Teisminių pastatų statyba ir renovacija – Sąrašų tikslinimas – Konkursų paskelbimas
		Dalinė dalis Suma	1974438067 EURŲ

1.4. Ketvirtasis mokėjimo prašymas (negrąžintina parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
7	1–1.1. 16865_Restruktūrizavimas ir AEI bendros šilumos ir elektros energijos gamybos sąskaitos pajamų didinimas Siektina reikšmė	Tikslas	Pajėgumų didinimo tikslas Nr. 2
37	2–1.2. 16932_Atėnų olimpinis lengvosios atletikos centras	Etapas	OAKA – Sutarties sudarymas
228	14–4.3. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16733_Teismų ir teisminių institucijų darbuotojų (teismų darbuotojų) įgūdžiai ir skaitmeniniai įgūdžiai	Tikslas	Teisėjų ir sekretorių mokymas
1	1–1.1. 16870_Veiksmai salų elektros energijos tinklų sujungimui ir elektros energijos tinklo modernizavimui	Etapas	Salų sujungimas. Sutarčių skyrimas
6	1–1.1. 16865_Restruktūrizavimas ir AEI bendros šilumos ir elektros energijos gamybos sąskaitos pajamų didinimas Siektina reikšmė	Tikslas	Pajėgumų didinimo tikslas 1
11	1–1.1. 16926_Parama kaupimo sistemų įrengimui, siekiant padidinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių skvarbą	Etapas	Saugojimo sutartys
34	2–1.2. 16876_ Viešojo sektoriaus pastatų energinis atnaujinimas	Etapas	Viešųjų pastatų energinis naudingumas – patvirtintos paraiškos
61	4–1.4. 16849_Nacionalinis miškų atkūrimo planas, atkūrimas ir prevencija („antiNERO“), kovos su erozija ir potvyniais priemonės	Etapas	Miško atkūrimas, atkūrimas ir prevencija. Sutartys 1
66	4–1.4. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16850_Geriamojo vandens tiekimo ir taupymo infrastruktūra	Etapas	Paraiškų dėl vandens infrastruktūros patvirtinimas
87	5–2.1. 16855_Mažieji palydovai	Etapas	Sutarties (-ių) dėl projekto „Mažieji palydovai“ sudarymas
135	8–3.1. 16942_Valstybinės užimtumo tarnybos (DYPA) skaitmeninė transformacija	Etapas	DYPA archyvų skaitmeninimas, saugojimas ir saugojimas
143	9–3,2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16792_Darbuotojų kompetencija, perkvalifikavimas ir kvalifikacijos kėlimas taikant reformuotą mokymo modelį (profesinio švietimo ir mokymo reforma)	Etapas	Profesinio rengimo ir mokymo kokybės kontrolės sistemos sutarčių skyrimas

154	10–3.3. 16816_Reformos ir investicijų spartinimas sveikatos priežiūros sektoriuje. Išmokų mažinimas ir sveikatos priežiūros išlaidų racionalizavimas	Tikslas	Lėšų susigrąžinimas sumažėja 50000000 (1 žingsnis)
203	12–4.1. Mokesčių gerinimas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16643_Mokesčių teisės aktų kodifikavimas ir supaprastinimas	Etapas	Pajamų mokesčio ir mokesčių procedūrų kodų atnaujinimas
229	14–4.3. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16727 „Skaitmeninė teisingumo transformacija“ (e. teisingumas)	Etapas	Registravimo sistemų ir IT teisingumo sistemos atnaujinimas
230	14–4.3. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16575 „Spartesnis teisingumo vykdymas“ Tarpinė reikšmė	Etapas	Įsigaliojimas. Teismo tarnautojų veiklos rezultatų užtikrinimo priemonė
231	14–4.3. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16292_Nauji teismų pastatai	Etapas	Sutartys
257	17–4.6 16631_Kelių eismo saugumo gerinimas	Etapas	Sutartis dėl kelių eismo saugumo. Pirmoji sutarčių grupė
260	17–4.6 Pagrindinių ekonomikos sektorių modernizavimas ir atsparumo didinimas – 16630_Kretan Šiaurinis greitkelis (toliau – CES).	Etapas	Pranešimas apie sutarčių skyrimą dėl trijų BOAK projekto dalių
267	17–4.6 16833_EASA reikalavimų taisymo darbų įgyvendinimas	Etapas	Pranešimas apie Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros (EASA) darbų skyrimą regioniniuose oro uostuose
		Dalinė dalis Suma	1155362463 EURŲ

1.5. Penktasis mokėjimo prašymas (negrąžintina parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
12	1–1.1. 16901_HEDNO tinklo modernizavimas siekiant padidinti atsparumą ir apsaugoti aplinką	Etapas	HEDNO – sutartys Nr. 1
13	1–1.1. 16900_HEDNO viršutinio tinklo modernizavimas miško teritorijose	Etapas	HEDNO – sutartys 2
14	1–1.1. 16899_Įdiegtas Graikijos elektros energijos skirstymo tinklo operatoriaus (HEDNO) HV/MV pastočių, skirtų naujai atsinaujinančiųjų energijos išteklių jungčiai, pajėgumo padidėjimas	Etapas	HEDNO – sutartys 3
23	2–1.2. 16872_Gyvenamųjų pastatų energinė renovacija Tarpinė reikšmė	Tikslas	Gyvenamųjų namų renovacija – renovacija #1
28	2–1.2. 16879_Miestų planų rengimas įgyvendinant miestų politikos reformą	Etapas	Miestų planų apdovanojimai
33	2–1.2. 16874_Energetika ir verslumas	Etapas	Privatusis energijos vartojimo efektyvumo sektorius

			– patvirtintos paraiškos
38	2–1.2. 16873_ Intervencijos gyvenamuosiuose rajonuose ir pastatų ūkyje	Etapas	Miestų intervencinės priemonės. Sutarčių skyrimas
50	3–1.3. Įkrovimas ir degalų papildymas – 16831_Produc-E Green	Etapas	Pramonės vienetai – atrinktos bendrovės
59	4–1.4. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16772_Atliekų tvarkymo įstatymas siekiant įgyvendinti tvarų atliekų šalinimą sąvartynuose ir perdirbimą	Etapas	Atliekų tvarkymo reguliavimo institucijos įsteigimas ir veikimas
60	4–1.4. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16979_Naujos vandens ir nuotekų reguliavimo institucijos įsteigimas	Etapas	Vandentvarkos reguliuotojo struktūra ir veikimas
62	4–1.4. 16849_Nacionalinis miškų atkūrimo planas, atkūrimas ir prevencija („antiNERO“), kovos su erozija ir potvyniais priemonės	Etapas	Miško atkūrimas, atkūrimas ir prevencija. Sutartys 2
68	4–1.4. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16846_ Miesto nuotekų ir dumblo tvarkymo infrastruktūra iš nuotekų valymo	Etapas	Pranešimas apie sutarties dėl nuotekų projektų skyrimą
79	4–1.4. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16911_Aviacijos priemonės krizėms valdyti	Etapas	Dviejų vidutinio dydžio gaisrinių sraigtasparnių pirkimas
334	16857_Perėjimas prie gigabitinio plačiajuosčio ryšio. Perėjimas prie gigabitinio plačiajuosčio ryšio ir gigabitinio plačiajuosčio ryšio paklausos stiprinimas	Etapas	Perėjimo prie gigabitinio plačiajuosčio ryšio reformos įsigaliojimas
97	6–2.2. 16929_ Link viešojo administravimo į klientą orientuotų paslaugų supaprastinant ir tobulinant procesus, tobulinant sistemas ir užtikrinant atitiktį Europos strategijoms ir politikai	Etapas	Nacionalinio proceso supaprastinimo plano įgyvendinimas (antrasis etapas)
147	9–3,2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16289_Universitetų kompetencijos ir inovacijų strategija	Etapas	Kompetencijos universitetai ir mokslinių tyrimų kompetencijos grupės patvirtinimo sprendimai
162	10–3.3. 16820_Reforma psichikos sveikatos ir priklausomybės srityse	Tikslas	Psichikos sveikata – 106 skyriai atidaryti, 2 etapas iš 2
192	12–4.1. Mokesčių gerinimas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16611_Skaitmeninis mokesčių audito pertvarkymas	Etapas	Mokesčių auditas. „MyData“ ir banko informacija
193	12–4.1. Mokesčių gerinimas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16610_Spartesnis PVM grąžinimas	Etapas	Visiškai automatizuotas PVM grąžinimas. IT sistemos įdiegimas
207	13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16972_Viešojo administravimo reforma	Etapas	Viešasis administravimas. Nauja atlyginimo sistema
216a	13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16711_Viešųjų pirkimų srities skatinimas	Etapas	2021–2025 m. nacionalinės viešųjų pirkimų strategijos dalinis pakeitimas
232	14–4.3. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16575 „Spartesnis teisingumo vykdymas“ Tarpinė reikšmė	Etapas	Teismo žemėlapio peržiūra – Pirminė teisė – Civilinė ir baudžiamoji teisė

233	14–4.3. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16292_Nauji teismų pastatai	Etapas	Teisminių pastatų statyba ir renovacija. Viešieji konkursai
279	17–4.6 16486_ Povandeninių antikvarinių vertybių muziejus	Etapas	Sutartis dėl povandeninių antikvarinių vertybių muziejaus
303	17–4.6 16593_Strateginių investicijų pritraukimo teisinės sistemos pakeitimas Tarpinė reikšmė	Etapas	Reikalavimus atitinkančių projektų atranka
337	12–4.1. 16985_Graikijos mokesčių sistemos pakeitimai	Etapas	Kovoti su mokesčių slėpimu ir skatinti elektroninius mokėjimus
338	12–4.1. 16985_Graikijos mokesčių sistemos pakeitimai	Etapas	Savarankiškai dirbančių asmenų apmokestinimo ir žyminio mokesčio reforma
341	13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16986_Nacionalinio kadastro užbaigimas	Tikslas	Kadastrinis kartografavimas – 85 % užbaigimas
367	21–5.2 „REPowerEU“ investicijos. 16994_Energijos vartojimo efektyvumas ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių skatinimas autovartoti	Etapas	Paramos programų pradžia
		Dalinė dalis Suma	1557198947 EURŲ

1.6. Šeštasis mokėjimo prašymas (negrąžintina parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
8	1–1.1. 16865_Restruktūrizavimas ir AEI bendros šilumos ir elektros energijos gamybos sąskaitos pajamų didinimas Siektina reikšmė	Tikslas	Pajėgumų didinimo 3 tikslas
10	1–1.1. 16871_Atgaivinimo veiksmai labiausiai paveiktose teritorijose (teisingos pertvarkos teritorijose)	Etapas	Žemės atkūrimas. Miestų planai
31	2–1.2. 16891_Naujo jūrų erdvės planavimo sukūrimas	Etapas	Jūrų strategijos priėmimas
113	6–2.2. 16738_Centrinė dokumentų valdymo sistema	Etapas	Centrinės dokumentų tvarkymo sistemos projekto užbaigimas
122	6–2.2. Modernizavimas – 16853 Centrinės debesijos kompiuterijos infrastruktūros ir paslaugų teikimas	Etapas	Centrinės debesijos kompiuterijos infrastruktūros ir paslaugos pabaigimas
155	10–3.3. 16816_Reformos ir investicijų spartinimas sveikatos priežiūros sektoriuje. Išmokų mažinimas ir sveikatos priežiūros išlaidų racionalizavimas	Tikslas	Lėšų susigrąžinimas sumažėja 150000000 (2 žingsnis)

148	9–3,2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16676_Švietimo skaitmeninė transformacija	Tikslas	Interaktyvių sistemų įrengimo užbaigimas
156	10–3.3. 16816_Reformos ir investicijų spartinimas sveikatos priežiūros sektoriuje. Išmokų mažinimas ir sveikatos priežiūros išlaidų racionalizavimas	Tikslas	Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla farmacijos srityje investicinis įrodymas – 1 etapas
167	10–3.3. 16752_Skaitmeninė sveikatos transformacija (DigHealth)	Etapas	Nacionaliniai skaitmeninės sveikatos įrašai (1 projekto dalis)
175a	11–3.4. Didinti galimybes naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika – 16726 socialinės išmokos optimizavimas Tarpinė reikšmė	Etapas	Socialinės išmokos optimizavimo išankstinio mokėjimo kortelės
189	12–4.1. Palankesnių mokesčių taikymas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16614_Internetiniai kasos aparatai ir POS (reforma)	Tikslas	Nepriklausoma valstybės pajamų institucija: Internetiniai kasos aparatai ir pardavimo vieta (POS). Integravimas ir sujungimas
204	12–4.1. Mokesčių gerinimas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16643_Mokesčių teisės aktų kodifikavimas ir supaprastinimas	Etapas	Pirminio mokesčių kodifikavimo ir mokesčių mokėtojų informacinės sistemos pabaigimas
340	12–4.1. 16985_Graikijos mokesčių sistemos pakeitimai	Etapas	Kovoti su mokesčių slėpimu naudojant „MiDATA“ pajamų mokesčio tikslais
212	13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16702_Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sistemos stiprinimas	Etapas	Sustiprinta kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmo finansavimu sistema
216	13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16711_Viešųjų pirkimų srities skatinimas	Etapas	Viešųjų pirkimų srities profesionalumo didinimas. Nauji teisės aktai
234	14–4.3. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16575 „Spartesnis teisingumo vykdymas“ Tarpinė reikšmė	Etapas	Teisingumo policijos veikla
244a	15–4.4. 16957_Finansų sistemos gebėjimų įveikti įsisenėjusias problemas stiprinimas ir realiosios ekonomikos finansavimas	Etapas	E. aukcionai skolų išieškojimui
235	14–4.3. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16733_Teismų ir teisminių institucijų darbuotojų (teismų darbuotojų) įgūdžiai ir skaitmeniniai įgūdžiai	Etapas	Teisėjų ir sekretorių mokymas
244b	15–4.4. 16957_Finansų sistemos gebėjimų įveikti įsisenėjusias problemas stiprinimas ir realiosios ekonomikos finansavimas	Etapas	Sutarčių dėl finansų sektoriaus priemonių skyrimas
247	16–4.5. 16624_Kūrimas – Plėtra – Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio sekretoriato prižiūrimų mokslinių tyrimų centrų infrastruktūros tobulinimas	Etapas	Mokslinių tyrimų centrų sutarčių sudarymas – statybos darbai
248	16–4.5. Mokslinių tyrimų ir inovacijų skatinimas – 16654_TH 2 ORAX: „Trellis“ holistinė ir hibridinė operatyvinė padidinto atsparumo autonominė pavyzdinė sistema	Etapas	Sutartys dėl TH2ORAX

258	17–4.6 16631_Kelių eismo saugumo gerinimas	Etapas	Sutartis dėl kelių eismo saugumo – visos sutartys
268	17–4.6 16982_Geležinkelių sektoriaus organizacinė reforma	Etapas	Graikijos geležinkelių įgyvendinimo planas
295	17–4.6 16931_Turizmo plėtra	Etapas	Turizmo plėtra: Sprendimų dėl turistinių uostų patvirtinimo paskelbimas
304	17–4.6 16634_Nauji pramonės parkai Tarpinė reikšmė	Etapas	Teisės aktų reforma (antriniai teisės aktai)
317	18–4.7. Didinti konkurencingumą ir skatinti privačias investicijas bei eksportą – 16543_veiksmai verslo aplinkai supaprastinti ir jos kokybei bei saugai gerinti	Etapas	Kokybės politikos ir naujos kokybiškos infrastruktūros reguliavimo sistemos nustatymas
318	18–4.7. Didinti konkurencingumą ir skatinti privačias investicijas bei eksportą – 16591_verslo pagrindas	Etapas	Verslo aplinkos gerinimas – lengvesnis verslas
335	10–3.3. Sveikatos priežiūros atsparumo, prieinamumo ir tvarumo didinimas. 16984_Asmens doktorantų reforma	Etapas	Asmeninė gydytojo reforma. Teisės aktų įsigaliojimas
339	12–4.1. 16985_Graikijos mokesčių sistemos pakeitimai	Etapas	Stiprinti Nepriklausomos valstybės pajamų institucijos (IAPR) veiklos savarankiškumą
342	13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16986_Nacionalinio kadastro užbaigimas	Tikslas	Kadastrinis kartografavimas – 95 % užbaigimas
343	13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16986_Nacionalinio kadastro užbaigimas	Etapas	Perėjimas prie naujos Graikijos kadastro organizacinės struktūros. Visiškas užbaigimas
351	20–5.1. „REPowerEU“ reformos. 16987_Vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir tvaraus biometano licencijavimo sistema	Etapas	Vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir tvaraus biometano teisės aktų sistema
356	20–5.1. „REPowerEU“ reformos – 16990_Tinklo ir kaupimo pajėgumų didinimas. Investicijų į kaupimą skatinimas	Etapas	Teisės aktų sistemos įsigaliojimas
358	20–5.1. „REPowerEU“ reformos. 16991_Reguliavimo sistema, kuria siekiama sukurti pažangųjį tinklą	Etapas	Paskatomis grindžiamos sistemos, skirtos skirstymo sistemos operatoriui ir vartotojams, kūrimas siekiant didinti pažangiųjų skaitiklių diegimą ir naudojimą.
361	20–5. „REPowerEU“ reformos. 16992_Priemonės, skirtos dalijimuisi energija, pasigamintos energijos vartojimui ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos bendrijoms skatinti	Etapas	Pirminės ir antrinės teisės aktų dėl pasigamintos energijos vartojimo ir

			leidimų įrengti AEI stotis išdavimo daugiabučiuose pastatuose procedūrų įsigaliojimas
363	20–5. „REPowerEU“ reformos. 16993_Naujoviškų energijos vartojimo efektyvumo intervencinių priemonių planas ir naujų finansinių priemonių nustatymas	Etapas	Nustatytos novatoriškų energijos vartojimo efektyvumo intervencinių priemonių gairės ir teisinė sistema
365	21–5.2 „REPowerEU“ investicijos. 16996_Energijos kaupimo diegimas siekiant papildomos AEI skverbties	Etapas	Patvirtinti energijos kaupimo projektai
370	21–5.2 „REPowerEU“ investicijos. 16995_Atsinaujinančiųjų išteklių vandenilio gamybos projektas	Etapas	Bendro ministrų sprendimo dėl dotacijos suteikimo dotacijos gavėjui priėmimas
368	21–5.2 „REPowerEU“ investicijos. 16994_Energijos vartojimo efektyvumas ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių skatinimas autovartoti	Tikslas	Fotovoltinių sistemų, skirtų automatiniam vartojimui, įrengimas
		Dalinė dalis Suma	2439692495 EURŲ

1.7.Septintasis mokėjimo prašymas (negrąžintina parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
45a	3–1.3. Įkrovimas ir degalų papildymas – 16924_ Elektromobilumas	Etapas	Viešasis transportas – autobusų operatorių viešųjų pirkimų procedūrų pradžia paskelbiant atitinkamus kvietimus teikti pasiūlymus dėl 12 regionų
51	3–1.3. Įkrovimas ir degalų papildymas – 16831_Produc-E Green	Etapas	Anglies dioksido surinkimas ir saugojimas (CCS) – leidimas saugoti
62a	4–1.4. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16849_ Nacionalinis miškų atkūrimo planas, atkūrimas ir prevencija („antiNERO“), kovos su erozija ir potvyniais priemonės	Etapas	Miško atkūrimas ir prevencija. Sutartys 3
98	6–2.2. 16782_Registrų, sistemų ir paslaugų, skirtų nacionalinių viešųjų organizacijų keitimuisi duomenimis, sujungimas ir sąveikumas	Etapas	Registrų sujungimo ir sąveikumo reglamentavimo pagrindas
110	6–2.2. 16780_Tolesnis viešojo administravimo vieno langelio sistemos modernizavimas	Etapas	Vieno langelio sistemos projekto užbaigimas

112	6–2.2. 16823_Viešojo sektoriaus kibernetinio saugumo strategija ir politika ir pažangios saugumo paslaugos nacionalinėms ypatingos svarbos infrastruktūros objektams	Etapas	Kibernetinio saugumo strategijos projekto užbaigimas
142a	8–3.1. 16746_ Pasyvios darbo rinkos politikos pertvarka siekiant remti perėjimą į darbo rinką	Etapas	Teisės aktai dėl bedarbio pašalpų ir pašalpų, bandomieji projektai dėl ilgalaikio nedarbo išmokų
144	8–3.1. 16747_Aktyvios darbo rinkos politikos reforma	Tikslas	ADRP kvalifikacijos kėlimo užimtumo programos užbaigimas
145a	9–3,2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16794_Pameistrystės sistemos stiprinimas	Etapas	Teisinė sistema. Profesinio rengimo ir mokymo nacionalinė sistema
175	11–3.4. Didinti galimybes naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika – 16726 socialinės išmokos optimizavimas Tarpinė reikšmė	Etapas	Išankstinio mokėjimo kortelių optimizavimas
176	11–3.4. Didinti galimybes naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika – 16904_Neįgalumas	Etapas	Antrojo pagalbos asmeninės pagalbos neįgalumo vertinimo etapo užbaigimas
184	11–3.4. 16685_Informuotumas apie įvairovę	Tikslas	Informuotumo apie įvairovę mokymo užbaigimas privačiojo sektoriaus įmonių darbuotojams
185	11–3.4. 16763_Imigracijos ir prieglobsčio sistemos skaitmeninė transformacija	Etapas	Migracijos prieglobsčio sistemos užbaigimas
195a	12–4.1. Mokesčių gerinimas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16291_Mokesčių ir muitinės administracijos skaitmeninė transformacija	Etapas	Paprojekčių įgyvendinimas
236	14–4.3. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16575 „Spartesnis teisingumo vykdymas“ Tarpinė reikšmė	Etapas	Teismų žemėlapio peržiūra. Visiškas įgyvendinimas
247a	16–4.5. 16624_Kūrimas – Plėtra – Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio sekretoriato prižiūrimų mokslinių tyrimų centrų infrastruktūros tobulinimas	Etapas	Mokslinių tyrimų centrų sutarčių sudarymas. Įrangos ir pastatų pirkimas
277	17–4.6 16786_Infrastruktūros ir transporto ministerijos procedūrų supaprastinimas	Etapas	Infrastruktūros ir transporto ministerijos procedūrų supaprastinimas
280	17–4.6 Pagrindinių ekonomikos sektorių modernizavimas ir atsparumo didinimas – 16293_Kultūra – augimo varomoji jėga	Etapas	Šiuolaikinis Graikijos kultūros ženklas ir platforma
333	5–2.1. 16844_ Perėjimas prie 5G technologijos, palengvinantis novatoriškų nuotolinių paslaugų plėtrą	Etapas	Perėjimo prie 5G technologijų reformos įsigaliojimas
268a	17–4.6 16982_Geležinkelių sektoriaus organizacinė reforma	Etapas	Graikijos geležinkelių teisės aktai ir susitarimo su techniniu vadybininku sudarymas
353	20–5.1. „REPowerEU“ reformos – 16989_Sausumos ir jūros erdvės naudojimo atsinaujinančiųjų išteklių energijos plėtrai ir jūros vėjo energijos plėtrai optimizavimas	Etapas	Tyrimas, kuriuo siekiama nustatyti optimalias atsinaujinančiųjų išteklių energijos plėtros sritis ir dvejopo

			žemės naudojimo žemės ūkio ir saulės fotovoltinės energijos gamybai politikos sistemos įsigaliojimą
355	20–5.1. „REPowerEU“ reformos. 16988_Anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo technologijų reguliavimo ir rinkos veikimo sistema pramonės priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimui skatinti	Etapas	Anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo teisinės sistemos sukūrimas.
359	20–5.1. „REPowerEU“ reformos. 16991_Reguliavimo sistema, kuria siekiama sukurti pažangųjį tinklą	Etapas	Dinamiškos kainodaros sutarčių sistema
		Dalinė dalis Suma	1522674930 EURŲ

1.8. Aštuntasis mokėjimo prašymas (negrąžintina parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
109	6–2.2. 16810_CRM valdžios sektoriui	Etapas	Valdžios sektoriaus ir Gov.gr – pranešimų siuntimo projektų APM užbaigimas
114	6–2.2. 16742_Skaitmeninė užsienio reikalų ministerijos pertvarka	Etapas	Užsienio reikalų ministerijos skaitmeninės transformacijos užbaigimas
115	6–2.2. 16791_Graikijos nacionalinės turizmo organizacijos skaitmeninė transformacija	Etapas	Graikijos nacionalinės turizmo organizacijos skaitmeninimo užbaigimas
116	6–2.2. 16964_Kitos kartos sąveikumo centras (KED)	Etapas	Naujos kartos sąveikos centro užbaigimas
117	6–2.2. 16785_Turizmo registras e-MHTE	Etapas	Skaitmeninio turizmo registro užbaigimas
131	7–2.3. 16706_MVĮ skaitmeninė transformacija	Etapas	MVĮ skaitmeninė transformacija. Produktų ir paslaugų teikimas
181a	11–3.4 Padidinti galimybes naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika – 16402_Socialinis ir įperkamas būstas	Etapas	Teisės akto, kuriuo iš dalies keičiamas Būsto įstatymas Nr. 5006/2022, įsigaliojimas.
132	7–2.3. 16973_Skaitmeninio verslo ekosistemos sukūrimas siekiant palengvinti MVĮ skaitmeninę transformaciją	Etapas	MVĮ skaitmeninė transformacija. Teisės aktų reforma, kuria skatinamas technologijų įsisavinimas

148a	9–3,2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16676_Švietimo skaitmeninė transformacija	Etapas	Mokymo programų atnaujinimo, paslaugų racionalizavimo ir švietimo rezultatų stebėsenos strategija
157	10–3.3. 16816_Reformos ir investicijų spartinimas sveikatos priežiūros sektoriuje. Išmokų mažinimas ir sveikatos priežiūros išlaidų racionalizavimas	Tikslas	Lėšų susigrąžinimas sumažėja 300000000 (3 žingsnis)
163	10–3.3. 16756_Sveikatos sistemos organizacinės reformos	Etapas	Graikijos DRG institutas KETEKNY ir naujoji Sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo agentūra ODIPY (išskyrus mokymą)
164	10–3.3. 16756_Sveikatos sistemos organizacinės reformos	Tikslas	Sveikatos priežiūros sistema. Atsižvelgimas į mokymo programą
168	10–3.3. 16752_Skaitmeninė sveikatos transformacija (DigHealth)	Etapas	Skaitmeninė transformacija. Paskyrimų kūrimo plėtros paslaugos, elektroninės receptų sistemos infrastruktūros atnaujinimas ir IDIKA SA informacinių sistemų veikimo paslaugos
169	10–3.3. 16753_Sveikatos priežiūros namuose ir ligoninės namuose sistemų sukūrimas	Etapas	Priežiūra namuose – skyrių atidarymas
184a	11–3.4. 16685_Informuotumas apie įvairovę	Etapas	Lygybės ir diskriminacijos mechanizmas, Lygybės observatorija, apdovanojimų sistema
186	11–3.4. Galimybių naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika didinimas – 16922_Socialinė integracija	Tikslas	Buto renovacija socialiniame būste
213	13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16703_Kova su neteisėta prekyba ir intelektinės nuosavybės apsauga	Etapas	Kova su neteisėta prekyba. IT sistema ir kontrolės stotys
217	13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16940_Graikijos siuntų depozitų ir paskolų fondo modernizavimas	Etapas	Graikijos siuntų depozitų ir paskolų fondo visų projekto dalių užbaigimas
268b	17–4.6 16982_Geležinkelių sektoriaus organizacinė reforma	Etapas	Daugiametės investicijų programos priėmimas, naujo sutartinio susitarimo pasirašymas
294	17–4.6 Modernizuoti pagrindinius ekonomikos sektorius ir didinti jų atsparumą – 16944_Graikijos keleivinės laivybos laivyno atnaujinimo pagrindinis planas	Etapas	Graikijos keleivinės laivybos pagrindinis planas
313	17–4.6 16653_Žemės ūkio maisto sektoriaus skaitmeninė transformacija	Etapas	Žemės ūkio skaitmeninės

			transformacijos projekto užbaigimas
332	4–1.4. 16983_Preliminarus viešųjų pastatų seisminio atsparumo patikrinimas	Etapas	Preliminarių seisminių patikrinimų užbaigimas
336	10–3.3. Sveikatos priežiūros atsparumo, prieinamumo ir tvarumo didinimas. 16984_Asmens doktorantų reforma	Etapas	Asmeninė gydytojo reforma. Gyventojų registravimas
344	13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16986_Nacionalinio kadastro užbaigimas	Tikslas	Kadastrinis kartografavimas – visiškai užbaigtas
352	20–5.1. „REPowerEU“ reformos – 16989_Sausumos ir jūros erdvės naudojimo atsinaujinančiųjų išteklių energijos plėtrai ir jūros vėjo energijos plėtrai optimizavimas	Etapas	Jūros vėjo elektrinių ūkių plėtros strategijos priėmimas
354	20–5.1. „REPowerEU“ reformos – 16989_Sausumos ir jūros erdvės naudojimo atsinaujinančiųjų išteklių energijos plėtrai ir jūros vėjo energijos plėtrai optimizavimas	Etapas	Prezidento dekreto, kuriuo nustatoma pirmoji jūros vėjo energijos projektams skirtų teritorijų grupė, įsigaliojimas
357	20–5.1. „REPowerEU“ reformos. 16990_Grido ir saugojimo pajėgumai. Investicijų į saugyklas skatinimas	Etapas	Paramos schemos įsigaliojimas
362	20–5. „REPowerEU“ reformos. 16992_Priemonės, skirtos dalijimuisi energija, pasigamintos energijos vartojimui ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos bendrijoms skatinti	Etapas	Vartotojų registro sukūrimas ir techninė pagalba energetikos bendrijoms
364	20–5. „REPowerEU“ reformos. 16993_Naujoviškų energijos vartojimo efektyvumo intervencinių priemonių planas ir naujų finansinių priemonių nustatymas	Etapas	Ne dotacijų finansinės priemonės taikymo pradžia
		Dalinė dalis Suma	1696474735 EURŲ

1.9.Devintasis mokėjimo prašymas (negrąžintina parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
3	1–1.1. 16870_Veiksmai salų elektros energijos tinklų sujungimui ir elektros energijos tinklo modernizavimui	Etapas	Salų sujungimas. Užbaigimas
15	1–1.1. 16871_Atgaivinimo veiksmai labiausiai paveiktose teritorijose (teisingos pertvarkos teritorijose)	Tikslas	Žemės rekultivavimas. Užbaigimas
16	1–1.1. 16926_Parama kaupimo sistemų įrengimui, siekiant padidinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių skvarbą	Etapas	Energijos saugojimas – užbaigimas
17	1–1.1. 16901_HEDNO tinklo modernizavimas siekiant padidinti atsparumą ir apsaugoti aplinką	Etapas	HEDNO – 1 užbaigimas
18	1–1.1. 16900_HEDNO viršutinio tinklo modernizavimas miško teritorijose	Etapas	HEDNO – 2 užbaigimas

19	1–1.1. 16899_Įdiegtas Graikijos elektros energijos skirstymo tinklo operatoriaus (HEDNO) HV/MV pastočių, skirtų naujai atsinaujinančiųjų energijos išteklių jungčiai, pajėgumo padidėjimas	Etapas	HEDNO – 3 pabaigimas
25	2–1.2. 16872_Gyvenamųjų pastatų energinė renovacija Tarpinė reikšmė	Tikslas	Gyvenamųjų namų renovacija – energijos nepriteklių patiriantiems namų ūkiams pagaminta žalioji energija
26	2–1.2. 16872_Gyvenamųjų pastatų energinė renovacija Tarpinė reikšmė	Tikslas	Gyvenamųjų namų renovacija – renovacija #3
29	2–1.2. 16879_Miestų planų rengimas įgyvendinant miestų politikos reformą	Etapas	Miestų planavimo užbaigimas
30	2–1.2. 16894_Naujas specialus atsinaujinančiųjų energijos išteklių, pramonės ir turizmo teritorijų planavimas	Etapas	Specialiųjų erdvinių sistemų priėmimas
36	2–1.2. 16874_Energetika ir verslumas	Tikslas	Privatusis energijos vartojimo efektyvumas – užbaigtas #2
39	2–1.2. 16932_Atėnų olimpinis lengvosios atletikos centras	Etapas	OAKA – darbų užbaigimas.
40	2–1.2. 16873_ Intervencija gyvenamuosiuose rajonuose ir pastatų ūkyje	Etapas	Miestų intervencija. Visų darbų užbaigimas
41	2–1.2. 16875_Infrastruktūros plėtra ir pastatų restauravimas buvusioje karališkoje viloje Tatojyje	Etapas	Tatoi – visų darbų užbaigimas
52	3–1.3. 16924_Elektromobilumas Tarpinė reikšmė	Tikslas	„Busses“ pakeitimas elektra ir viešųjų paslaugų sutarties sudarymas dėl reguliariųjų autobusų transporto paslaugų Salonikų regioninio vieneto miesto vietovėse.
53	3–1.3. Įkrovimas ir degalų papildymas – 16831_Produc-E Green	Etapas	CCS – gręžimo darbų užbaigimas
54	3–1.3. Įkrovimas ir degalų papildymas – 16831_Produc-E Green	Etapas	Pramoniniai vienetai. Statybos darbų užbaigimas ir įrangos įrengimas
59a	4–1.4. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16772_Atliekų tvarkymo įstatymas siekiant įgyvendinti tvarų atliekų šalinimą sąvartynuose ir perdirbimą	Etapas	Reguliavimo institucijos atliekamas kietųjų atliekų tvarkymo įstaigų (FODSA) sertifikavimas
63	4–1.4. 16849_Nacionalinis miškų atkūrimo planas, atkūrimas ir prevencija („antiNERO“), kovos su erozija ir potvyniais priemonės	Etapas	Miško atkūrimas, atkūrimas ir prevencija. Darbų užbaigimas
64	4–1.4. 16851_Biologinės įvairovės apsauga kaip tvaraus augimo varomoji jėga	Etapas	Biologinė įvairovė. Užbaigimas
73	4–1.4. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16846_ Miesto nuotekų ir dumblo tvarkymo infrastruktūra iš nuotekų valymo	Etapas	Miesto nuotekų ir dumblo tvarkymo infrastruktūros sukūrimas
74	4–1.4. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16850_Geriamojo vandens tiekimo ir taupymo infrastruktūra	Etapas	Vandens infrastruktūros užbaigimas
81	4–1.4. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16910_Stebėsenos ir valdymo sistema	Etapas	Civilinės saugos stebėsenos ir valdymo sistemos pabaigimas
82	4–1.4. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16911_Aviacijos priemonės krizėms valdyti	Etapas	Aviacinių priemonių, skirtų krizėms valdyti, projekto užbaigimas
83	4–1.4. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16912_Miškų gaisrų gesinimo, prevencijos ir reagavimo įranga	Etapas	Miškų naikinimo įrangos užbaigimas

84	4–1.4. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16909_Infrastruktūra – Strateginio nacionalinio nelaimių rizikos valdymo nustatymas	Etapas	Nacionalinio nelaimių rizikos valdymo užbaigimas
90	5–2.1. 16818_Šviesolaidinė infrastruktūra pastatuose	Tikslas	Projekto „Šviesolaidinė infrastruktūra pastatuose“ užbaigimas
92	5–2.1. 16855_Mažieji palydovai	Etapas	Projekto „Mažieji palydovai“ užbaigimas
95	6–2.2. 16778_ Archyvų skaitmeninimas ir susijusios paslaugos	Tikslas	Archyvų skaitmeninimas. Visiškas įgyvendinimas
95a	6–2.2. 16778_ Archyvų skaitmeninimas ir susijusios paslaugos	Etapas	Ir 9 projekto dalių įgyvendinimas
99	6–2.2. 16929_ Link viešojo administravimo į klientą orientuotų paslaugų supaprastinant ir tobulinant procesus, tobulinant sistemas ir užtikrinant atitiktį Europos strategijoms ir politikai	Etapas	Administracinės naštos mažinimo strategijos ir nacionalinio proceso supaprastinimo plano užbaigimas (galutinis etapas)
108	6–2.2. 16779_Sąveikumo ir saityno paslaugų plėtojimas	Etapas	Projekto „Sąveikumas ir saityno paslaugų kūrimas“ užbaigimas
119	6–2.2. 16736_Nauja viešųjų pirkimų sistema	Etapas	Naujos viešųjų pirkimų sistemos užbaigimas
120	6–2.2. Modernizavimas – 16824_ERegistrai	Etapas	„ERegistries“ projekto užbaigimas
123	6–2.2. 16854_Pažangūs miestai	Tikslas	Visapusiškas pažangiųjų miestų projektų įgyvendinimas
124	6–2.2. 16928_Naujų technologijų ir tendencijų įtraukimas į viešojo administravimo pažangias paslaugas, našumo ir efektyvumo didinimas ir sistemų veikimo, atnaujinimo ir priežiūros sąnaudų mažinimas	Etapas	Naujų technologijų įtraukimo į viešąjį administravimą sistema
125	6–2.2. 16955_Nacionalinės mokslinių tyrimų ir technologijų infrastruktūros (GRNET) debesijos kompiuterijos infrastruktūros ir paslaugų modernizavimas	Etapas	GRNET pabaigimas
127	6–2.2. 16956_ Syzefksis II plėtimas	Etapas	„Syzefksis II“ užbaigimas
128	6–2.2. 16827_Viešojo sektoriaus duomenų valdymo strategija ir politika	Etapas	Duomenų valdymo strategijos užbaigimas
129	6–2.2. 16842_Centrinė BI – Duomenų analizė	Etapas	Centrinės PS pabaigimas
131a	7–2.3. 16706_MVĮ skaitmeninė transformacija	Etapas	MVĮ skaitmeninė transformacija. Skaitmeninių produktų įgyvendinimas ir įsteigtas Gaia-X MVĮ centras
135a	8–3.1. 16942_Valstybinės užimtumo tarnybos skaitmeninė transformacija	Tikslas	Skaitmeninė DYPA transformacija
140	9–3,2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16913_A Nauja Mokymosi visą gyvenimą strategija: Graikijos įgūdžių tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos modernizavimas ir tobulinimas	Tikslas	Mokymosi visą gyvenimą programos baigimo patvirtinimas
141a	8–3.1. Darbo vietų kūrimo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas – 16941_DYPA vietos padalinių restruktūrizavimas ir pervadinimas užimtumui skatinti (KPA2)	Etapas	KPA2 renovacija, komunikacijos strategija, klientų aptarnavimo kokybės kontrolė, naujos profiliavimo ir konsultavimo paslaugos.
142b	8–3.1. 16746_ Pasyvios darbo rinkos politikos pertvarka siekiant remti perėjimą į darbo rinką	Etapas	Bandomasis projektas dėl bedarbio pašalpų

			konsolidavimo ir supaprastinimo
144a	8–3.1. 16747_Aktyvios darbo rinkos politikos reforma	Etapas	Aktyvios darbo rinkos politikos užimtumo programos užbaigimas
134a	8–3.1. 16750_Skaitmeninė darbo sistemų transformacija	Etapas	Darbo IT sistemų užbaigimas
145	9–3,2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16794_Pameistrystės sistemos stiprinimas	Tikslas	E. mokymosi skaitmeninimo mokymo kursų užbaigimas
145b	9–3,2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16794_Pameistrystės sistemos stiprinimas	Etapas	Profesinio rengimo ir mokymo mokyklų kokybės kontrolė, mokymo programų reforma, profesinio rengimo ir mokymo infrastruktūra ir kiti DYPA projektai
146	9–3,2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16792_Darbuotojų kompetencija, perkvalifikavimas ir kvalifikacijos kėlimas taikant reformuotą mokymo modelį (profesinio švietimo ir mokymo reforma)	Etapas	Profesinio rengimo ir mokymo kokybės kontrolės sistema. Valstybinės užimtumo tarnybos (DYPA) profesinio mokymo padalinių modulių atnaujinimas, skaitmeniniai kursai, įrangos tiekimas 49 laboratorijoms, sektorinės mokymo programos
148b	9–3,2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16676_Švietimo skaitmeninė transformacija	Etapas	Skaitmeninė švietimo transformacija
149	9–3,2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16933_Profesinio švietimo ir mokymo tobulinimas: Laboratorinės įrangos tiekimas laboratoriniams centrams SAEK, EPAL, povidurinių metų vertinimo klasėms ir profesinio mokymo mokykloms	Tikslas	Profesinio rengimo ir mokymo laboratorijų centrų atnaujinimas
150	9–3,2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16289_Universitetų kompetencijos ir inovacijų strategija	Etapas	Visų universitetų kompetencijos ir inovacijų strategijos projektų užbaigimas
152	9–3,2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 16934_Profesinio švietimo ir mokymo tobulinimas	Etapas	Profesinio rengimo ir mokymo sistemos SAEK tobulinimas, EPAL skaitmeninimo modelio EOPPEP užbaigimas ir kūrimas
156a	10–3.3. 16816_Reformos ir investicijų spartinimas sveikatos priežiūros sektoriuje. Išmokų mažinimas ir sveikatos priežiūros išlaidų racionalizavimas	Tikslas	Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla farmacijos srityje investicijų įrodymas. 2 etapas
158	10–3.3. 16816_Reformos ir investicijų į sveikatos priežiūros sektorių spartinimas. Sąlygų susigrąžinimas ir sveikatos priežiūros išlaidų racionalizavimas	Tikslas	Susigrąžinimo sumažėjimas 400000000–4 etapas
164a	10–3.3. 16756_Sveikatos sistemos organizacinės reformos	Tikslas	Operacijų laukimo sąrašo sumažinimas
165	10–3.3. 16783_Nacionalinės visuomenės sveikatos prevencijos programos „Spiros Doxiadis“ įgyvendinimas	Etapas	Nacionalinė visuomenės sveikatos prevencijos programa „Spiros Doxiadis“ – visi užbaigti projektai
166	10–3.3. 16755_Žaliosios investicijos. Pirminės sveikatos priežiūros sistemos reforma	Tikslas	PHC – visiškai renovuoti sveikatos priežiūros centrai
170	10–3.3. Sveikatos priežiūros atsparumo, prieinamumo ir tvarumo didinimas – 16795_ Sveikatos infrastruktūra	Etapas	NHS infrastruktūros modernizavimo užbaigimas
171	10–3.3. 16757_ Radioterapijos centro įsteigimas prie „Sotiria“ ligoninės	Etapas	Sotirijos radioterapijos centras

172	10–3.3. 16793_Projektas dėl pastato, skirto ląstelių ir genų terapijai bei hematologinėms klinikinėms laboratorijoms, statybos Salonikų bendrojoje ligoninėje „Papanikolaou“	Etapas	Papanikolau ligoninės užbaigimas
173	10–3.3. 16752_Skaitmeninė sveikatos transformacija (DigHealth)	Etapas	Skaitmeninė transformacija – užbaigtos visos projekto dalys
174a	11–3.4. Didinti galimybes naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika – 16904_ Prieinamumas ir parama infrastruktūrai ankstyvosios vaikystės intervencijoms, nacionalinis asmeninės pagalbos negalios sistemos įgyvendinimas	Etapas	Prieinamumas ir paramos infrastruktūra, asmenų, turinčių alergiją, socialinė įtrauktis, ankstyvosios vaikystės intervencinės priemonės, Asmeninės pagalbos neįgaliesiems programos įgyvendinimas nacionaliniu lygmeniu
178	11–3.4. Didinti galimybes naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika – 16919_Vaikų apsauga	Tikslas	Atskiri gyvenamieji butai, skirti asmenų iki 26 metų amžiaus deinstitucionalizavimui
179	11–3.4. Didinti galimybes naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika – 16904_Neįgalumas	Etapas	Nacionalinis asmeninės pagalbos neįgalumo sistemos diegimas ir antrojo asmeninės pagalbos neįgalumo vertinimo etapo užbaigimas. Vertinimas.
180a	11–3.4. Didinti galimybes naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika – 16919_Vaikų apsauga	Etapas	Mokymo programos reforma
181	11–3.4 Padidinti galimybes naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika – 16402_Socialinis ir įperkamas būstas	Etapas	Nacionalinis būstas STRARTEGIJA
182a	11–3.4. 16925_Socialinės paramos sistemos skaitmeninė transformacija	Etapas	Bendras skaitmeninės prieigos portalas, skaitmeninis mokymas, išsamus viešojo nekilnojamojo turto aprašas
182	11–3.4. 16925_Socialinės paramos sistemos skaitmeninė transformacija	Tikslas	Neįgaliųjų kortelės vadovaujančiosios institucijos pristatymas
183	11–3.4. Galimybių naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika didinimas – 16922_Socialinė integracija	Tikslas	Benamiai GMI gavėjai socialinės integracijos srityje
186a	11–3.4. Galimybių naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika didinimas – 16922_Socialinė integracija	Etapas	Pažeidžiamų grupių socialinė integracija, skaitmeninis mokymas
187	11–3.4. Galimybių naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika didinimas – 16688: Pabėgėlių integracijos į darbo rinką skatinimas	Tikslas	Pabėgėlių integracija į darbo rinką
194	12–4.1. Mokesčių gerinimas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16611_Skaitmeninis mokesčių audito pertvarkymas	Etapas	Mokesčių auditų skaitmeninės transformacijos užbaigimas
195	12–4.1. Mokesčių gerinimas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16291_Mokesčių ir muitinės administracijos skaitmeninė transformacija	Etapas	Nepriklausomos valstybės pajamų institucijos integruotos mokesčių ir audito IT aplinkos pirmojo etapo rezultatų užbaigimas vykdant jos skaitmeninę transformaciją. Paprojekčių įgyvendinimas
196	12–4.1. Mokesčių gerinimas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas –	Etapas	Komercinių transporto priemonių ir konteinerių

	16291_Mokesčių ir muitinės administracijos skaitmeninė transformacija		stebėjimo sistemos įdiegimas. Paprojekčių įgyvendinimas.
204a	12–4.1. Mokesčių gerinimas augimui ir mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16643_Mokesčių teisės aktų kodifikavimas ir supaprastinimas	Etapas	Mokesčių mokėtojų informacinės sistemos sukūrimas
208	13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16972_Viešojo administravimo reforma	Tikslas	Viešasis administravimas – valstybės tarnautojų mokymo užbaigimas. Užduočių, susijusių su įdarbinimo procedūromis ir strateginiu darbo jėgos planavimu, užbaigimas
211a	13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16952_Nacionalinės kovos su korupcija sistemos stiprinimas vykdant tikslines intervencijas aptikimo, prevencijos ir informuotumo didinimo srityse	Etapas	Projektų, susijusių su Nacionalinės skaidrumo institucijos skaitmeniniais ir infrastruktūros pajėgumais, užbaigimas
218	13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16711_Viešųjų pirkimų srities skatinimas	Etapas	2021–2025 m. nacionalinės viešųjų pirkimų strategijos įgyvendinimas
219	13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16974_Apskaitos reforma	Etapas	Apskaitos reforma: Konsoliduota finansinė atskaitomybė
220	13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16705_Fiskalinio valdymo pertvarka ir valdymo bei elektroninių sąskaitų priežiūra	Etapas	Vyriausybės įmonių išteklių planavimas (GOV-ERP)
221	13–4.2. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 16711_Viešųjų pirkimų srities skatinimas	Tikslas	Viešųjų pirkimų srities kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo programų užbaigimas
237	14–4.3. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16292_Nauji teismų pastatai	Etapas	Statybos ir renovacijos darbai – e. atpažintis – užbaigimas
238	14–4.3. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16575 „Spartesnis teisingumo vykdymas“ Tarpinė reikšmė	Etapas	Mokymai apie tarpininkavimą ir bendros skaitmeninės sistemos, skirtos akredituotiems tarpininkavimo centrams, veikimą
239	14–4.3. Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas – 16727_ Skaitmeninė teisingumo transformacija (e. teisingumas)	Etapas	Įrašų saugojimas ir IT tobulinimas
241	15–4.4. 16580_Naujos suvienodintos nemokumo sistemos įgyvendinimas siekiant restruktūrizuoti skolą ir 2-oji galimybė	Etapas	Priežiūra, priežiūros procesų skaitmeninimas, kapitalo rinkų sąjunga, prevencinis skolos restruktūrizavimas
243	15–4.4. 16581_Glaudesnė kapitalo rinkos priežiūra ir patikimumas	Etapas	Priežiūros proceso skaitmeninimas ir Graikijos kapitalo rinkos komisijos darbo organizavimas
244c	15–4.4. 16957_Finansų sistemos gebėjimų įveikti įsisenėjusias problemas stiprinimas ir realiosios ekonomikos finansavimas	Etapas	Nacionalinės privačių skolų valdymo strategijos politikos veiksmų

			užbaigimas, centrinio kreditų registro sukūrimas
249	16–4.5. 16624_Kūrimas – Plėtra – Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio sekretoriato prižiūrimų mokslinių tyrimų centrų infrastruktūros tobulinimas	Etapas	Mokslinių tyrimų centrų projektų užbaigimas
250	16–4.5. 16618_Fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai	Etapas	Fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų projektų užbaigimas
251	16–4.5. Mokslinių tyrimų ir inovacijų skatinimas – 16654_TH 2 ORAX: „Trellis“ holistinė ir hibridinė operatyvinė padidinto atsparumo autonominė pavyzdinė sistema	Etapas	Projekto TH2ORAX užbaigimas
252	16–4.5. 16971_Moksliniai tyrimai – Kūrimas. Naujovės	Etapas	Mokslinių tyrimų užbaigimas. Kūrimas. Naujoviški projektai
253	16–4.5. Mokslinių tyrimų ir inovacijų skatinimas – 16621_Graikijos mokslinių tyrimų ir inovacijų ekosistemos sklaida	Etapas	Mokslinių tyrimų ir inovacijų ekosistemų projektų ekstroversijos užbaigimas
256	17–4.6 Pagrindinių ekonomikos sektorių modernizavimas ir atsparumo didinimas – 16628 Centrinės Graikijos greitkelis E-65: Trikala-Egnatia skyrius	Etapas	E-65 darbai – užbaigimas
262	17–4.6 Pagrindinių ekonomikos sektorių modernizavimas ir atsparumo didinimas – 16630_Kretan Šiaurinis greitkelis (toliau – CES).	Etapas	BOAK projekto užbaigimas
268c	17–4.6 16982_Geležinkelių sektoriaus organizacinė reforma	Etapas	Geležinkelių organizavimo reformos užbaigimas
269	17–4.6 16833_EASA reikalavimų taisymo darbų įgyvendinimas	Etapas	EASA atitikties ištaisymo darbų užbaigimas
271	17–4.6 16892_Vakarų Atikos priemiesčio geležinkelio modernizavimas	Etapas	Vakarų Atikos geležinkelio dalies nuo Ano Liossia iki atkarpos ELPE Elefsina pradžios ir nuo ruožo ELPE Elefsina pabaigos iki naujos Megaros stoties užbaigimas
272	17–4.6 16949_Pažangieji tiltai	Etapas	Pažangiųjų tiltų projekto I etapo užbaigimas
272a	17–4.6 16949_Pažangieji tiltai	Etapas	Pažangiųjų tiltų projekto II etapo užbaigimas
274	17–4.6 16959_Graikijos geležinkelių organizacijos skaitmeninė transformacija	Etapas	Ose projekto skaitmeninės transformacijos užbaigimas
275	17–4.6 16960_Pažangi infrastruktūra, daugiausia dėmesio skiriant aplinkosaugai ir kultūrai	Etapas	Pažangiosios infrastruktūros projekto užbaigimas
276	17–4.6 Pagrindinių ekonomikos sektorių modernizavimas ir atsparumo didinimas – 16937_Infrastruktūros ir transporto ministerijos techninių darbų ir struktūrinio turto administravimo Skaitmeninė integruota programų valdymo sistema	Etapas	Infrastruktūros ministerijos PMIS pabaigimas
283	17–4.6 Pagrindinių ekonomikos sektorių modernizavimas ir atsparumo didinimas – 16293_Kultūra – augimo varomoji jėga	Etapas	Kultūra – augimo varomoji jėga
284	17–4.6 16536_Infrastruktūros tobulinimas, įrangos atnaujinimas ir HOCRED prekyviečių teikiamų paslaugų kokybės gerinimas – buvusios ARF prekyvietės (vietos ir elektroninės)	Etapas	Graikijos kultūros išteklių plėtros organizacijos (HOCRED) modernizavimas
285	17–4.6 16725_Aukštojo meno mokslo tobulinimas	Etapas	Aukštojo mokslo tobulinimas
287	17–4.6 16486_ Povandeninių antikvarinių vertybių muziejus	Etapas	Povandeninių antikvarinių vertybių muziejus

288	17–4.6 16485_Kultūros maršrutai simbolinėse archeologijos vietose ir paminkluose	Etapas	Kultūros maršrutai simbolinėse archeologijos vietose
289	17–4.6 16735_„Meno pagal receptą“ priemonių naudojimas, skatinant socialinę sanglaudą ir išnaudojant senjorų ekonomiką	Etapas	„Meno pagal receptą“ priemonių naudojimas
290	17–4.6 16433_Kultūros paminklų ir archeologinių vietovių apsauga nuo klimato kaitos	Etapas	Kultūros paminklų apsauga nuo klimato kaitos
291	17–4.6 16435_Atkūrimas – Išsaugojimas – Akropolio paminklų stiprinimas Tarpinė reikšmė	Etapas	Išsaugojimas. Akropolio stiprinimas
296	17–4.6 16921_Turizmo srities perkvalifikavimas ir įgūdžių tobulinimas	Tikslas	Turizmo srities perkvalifikavimas ir įgūdžių tobulinimas (užbaigimas)
297	17–4.6 16931_Turizmo plėtra	Etapas	Turizmo plėtros projekto užbaigimas
298	17–4.6 16975_Repgrade Interventions for Regional Ports (Pagrindinių ekonomikos sektorių modernizavimas ir atsparumo didinimas).	Etapas	Regioninių uostų intervencinių priemonių atnaujinimas
307	17–4.6 16634_Nauji pramonės parkai Tarpinė reikšmė	Etapas	Pramonės parkai. Investicijų įgyvendinimas
308	17–4.6 16593_Strateginių investicijų pritraukimo teisinės sistemos pakeitimas Tarpinė reikšmė	Etapas	Strateginės investicijos. Investicijų įgyvendinimas
309	17–4.6 16721_Pažangiosios gamybos spartinimas	Etapas	Gamyba, sektorius – investicijų įgyvendinimas
314	17–4.6 16626_Ekonominė žemės ūkio sektoriaus pertvarka	Etapas	Žemės ūkio ekonominių pokyčių užbaigimas
315	17–4.6 16584_Pasiūlymai dėl veiksmų akvakultūros sektoriuje	Etapas	Akvakultūra baigta
316	4–1.4. Tausus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16285_Investicijos į nacionalinį drėkinimo tinklą per viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės programas	Etapas	Drėkinimo užbaigimas
319	18–4.7. Didinti konkurencingumą ir skatinti privačias investicijas bei eksportą – 16543_veiksmai verslo aplinkai supaprastinti ir jos kokybei bei saugai gerinti	Etapas	Verslo aplinkos gerinimas – supaprastinimas ir rinkos priežiūra
259	17–4.6 16631_Kelių eismo saugumo gerinimas	Etapas	Kelių eismo saugumo projekto užbaigimas
346	16–4.5. Mokslinių tyrimų ir inovacijų skatinimas – 16622_HORIZON 2020 „Pažangumo ženklas“: pirmaujančių novatoriškų įmonių finansavimas	Etapas	Mažųjų ir vidutinių įmonių įgyvendintų projektų užbaigimas
349	4.6. 16999_Prieinamumo atkūrimas po pražūtingo audros „DANIEL“ poveikio	Etapas	Užbaigti kelių atkūrimo projektai
350	4.6. 16999_Prieinamumo atkūrimas po pražūtingo audros „DANIEL“ poveikio	Etapas	Užbaigti geležinkelių atkūrimo projektai
360	20–5.1. „REPowerEU“ reformos. 16991_Reguliavimo sistema, kuria siekiama sukurti pažangųjį tinklą	Etapas	Skirstymo sistemos operatoriaus kontrolės centro sukūrimas
366	21–5.2 „REPowerEU“ investicijos. 16996_Energijos kaupimo diegimas siekiant papildomos AEI skverbties	Etapas	Saugojimo įrenginių įrengimo užbaigimas
369	21–5.2 „REPowerEU“ investicijos. 16994_Energijos vartojimo efektyvumas ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių skatinimas autovartoti	Tikslas	Dalinių investicijų į energijos vartojimo efektyvumo renovaciją, saulės energijos vandens šildytuvų ir savivaldybių vandens ir kanalizacijos įmonių užbaigimas
371	21–5,2 „REPowerEU“ investicijos. 16995_ Atsinaujinančiųjų išteklių vandenilio gamybos projektas	Tikslas	Papildomi vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybos pajėgumai
		Dalinė dalis Suma	3925660305 EURŲ

2. Paskola

3 straipsnio 2 dalyje nurodytų paramos dalių struktūra turi būti tokia:

2.1. Pirmojo mokėjimo prašymas (paskolos parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
320	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Etapas	Veiklos susitarimai su TFI
321	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Etapas	Komercinių bankų skambučio pradžia
		Dalinė dalis Suma	2121256487 EURŲ

2.2. Antrasis mokėjimo prašymas (paskolos parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
322	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Etapas	Susitarimas dėl nuosavo kapitalo platformos
323	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Etapas	Susitarimas dėl „InvestEU“ įnašo
324	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Tikslas	Su galutiniais paramos gavėjais pasirašytos 586,4 mln. EUR vertės finansų įstaigų lėšos
		Dalinė dalis Suma	2121256487 EURŲ

2.3. Trečiasis mokėjimo prašymas (paskolos parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
325	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Tikslas	Su galutiniais paramos gavėjais pasirašytos 3 518,4 mln. EUR vertės finansų įstaigų lėšos
		Dalinė dalis Suma	2121256487 EURŲ

2.4.Ketvirtasis mokėjimo prašymas (paskolos parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
325a	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Tikslas	Su galutiniais paramos gavėjais pasirašytos 4 518,4 mln. EUR vertės finansų įstaigų lėšos
		Dalinė dalis Suma	2534514342 EURŲ

2.5. Penktasis mokėjimo prašymas (paskolos parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
374	2–1.2. Renovuoti – 16401_Energetikos modernizavimo programa „Upgrade My Home“	Etapas	Atnaujinti Graikijos plėtros banko ir Finansų ministerijos įgyvendinimo susitarimą dėl mano namų
378	11–3.4. 16400_Įperkamo būsto programa „Mano namai II“	Etapas	Mano namai II – Graikijos plėtros banko ir Finansų ministerijos įgyvendinimo susitarimas

326	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Tikslas	7 064 mln. EUR finansų įstaigų lėšų, pasirašytų su galutiniais paramos gavėjais
		Dalinė dalis Suma	1940000000 EURŲ

2.6. Šeštasis mokėjimo prašymas (paskolos parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
326a	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Tikslas	9 000 mln. EUR finansų įstaigų lėšų, pasirašytų su galutiniais paramos gavėjais
		Dalinė dalis Suma	1940000000 EURŲ

2.7. Septintasis mokėjimo prašymas (paskolos parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
375	2–1.2. Renovuoti – 16401_Energetikos modernizavimo programa „Upgrade My Home“	Tikslas	Su galutiniais paramos gavėjais pasirašyti teisiniai susitarimai – 50 proc.
379	11–3.4. 16400_Įperkamo būsto programa „Mano namai II“	Tikslas	Mano II puslapis. Su galutiniais paramos gavėjais pasirašyti teisiniai susitarimai – 50 %
327	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Tikslas	Su galutiniais paramos gavėjais pasirašytos 11 182 mln. EUR vertės finansų įstaigų lėšos
329	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Tikslas	Investicijos, sudarančios 100 % paramos nuosavam kapitalui
330	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Tikslas	„InvestEU“ operacijų patvirtinimas
		Dalinė dalis Suma	1940000000 EURŲ

2.8. Aštuntasis mokėjimo prašymas (paskolos parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
327a	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Tikslas	Su galutiniais paramos gavėjais pasirašytos 13 364 mln. EUR vertės finansų įstaigų lėšos
		Dalinė dalis Suma	400000000 EURŲ

2.9. Devintasis mokėjimo prašymas (paskolos parama):

Eilės numeris	Susijusi priemonė (reforma arba investicija)	Tarpinė reikšmė/Siektina reikšmė	Pavadinimas
376	2–1.2. Renovuoti – 16401_Energetikos modernizavimo programa „Upgrade My Home“	Tikslas	Su galutiniais paramos gavėjais pasirašyti teisiniai susitarimai – 100 proc.
377	2–1.2. Renovuoti – 16401_Energetikos modernizavimo programa „Upgrade My Home“	Etapas	Modernizuoti mano namus. Finansų ministerija užbaigė investiciją
380	11–3.4. 16400_Įperkamo būsto programa „Mano namai II“	Tikslas	Mano II puslapis. Su galutiniais paramos gavėjais pasirašyti teisiniai susitarimai – 100 %
381	11–3.4. 16400_Įperkamo būsto programa „Mano namai II“	Etapas	Mano namai II. Finansų ministerija užbaigė investiciją
328	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Tikslas	Su galutiniais paramos gavėjais pasirašytos 15 428 mln. EUR vertės finansų įstaigų lėšos
328a	4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė	Etapas	Paskolų priemonė. Finansų ministerija užbaigė investiciją
		Dalinė dalis Suma	2609255117 EURŲ

4 SKIRSNIS. PAPILDOMI SUSITARIMAI

1. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano stebėsenos ir įgyvendinimo tvarka

Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano stebėsena ir įgyvendinimas vykdomi laikantis toliau nurodytų sąlygų.

Pagrindinė institucija, atsakinga už ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įgyvendinimo ir stebėsenos koordinavimą, bus Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės koordinavimo agentūra – nepriklausoma speciali Finansų ministerijos viešoji tarnyba, įsteigta įstatymu Nr. 4738/2020. Gaivinimo atsparumo priemonės koordinavimo agentūra taip pat yra atsakinga įstaiga, kuri tikrina, ar ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės yra pasiektos, ir veikia kaip (bendras) Europos Komisijos ir Graikijos valdžios institucijų ryšių palaikymo pareigūnas. Konkrečiai, jos užduotys apima aktyvią projektų pažangos stebėseną, remiantis sutartais orientyrais ir siektinomis reikšmėmis, ir mokėjimo prašymų pateikimą Europos Komisijai, patikrinus, ar jie užbaigti. Prie pastarųjų pridedama valdymo deklaracija, kad lėšos buvo panaudotos pagal numatytą paskirtį ir laikantis patikimo finansų valdymo principo, taip pat atliktų auditų santrauka, įskaitant nustatytus trūkumus ir taisomuosius veiksmus, kurių buvo imtasi.

Bendra atsakomybė už kiekvienos konkrečios priemonės įgyvendinimą priklauso atitinkamos ministerijos, kurios tarnybos padės stebėti projektų pažangą ir glaudžiai bendradarbiaus su Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės koordinavimo agentūra, kompetencijai.

Visas plane numatytas priemones įgyvendina kompetentingos ministerijos paskirtos nacionalinės įstaigos (įgyvendinimo įstaigos) ir atsako už sutartų orientyrų ir siektinų reikšmių pasiekimą, taip pat už visų duomenų ir dokumentų pateikimą Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės koordinavimo agentūrai per valdymo informacinę sistemą, kuri bus sukurta.

Galiausiai Finansų ministerijos Finansų audito komitetas (EDEL, kuris yra Finansų ministerijos Fiskalinės politikos generalinio sekretoriato (valstybės generalinės apskaitos tarnybos) dalis) užtikrina, kad būtų laikomasi patikimo finansų valdymo principų.

2. Komisijai užtikrinama visapusiškos prieigos prie pagrindinių duomenų tvarka

Siekdama suteikti Komisijai visapusišką prieigą prie pagrindinių atitinkamų duomenų, Graikija taiko šias priemones:

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės koordinavimo agentūra, kaip centrinė Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano ir jo įgyvendinimo koordinavimo įstaiga, yra atsakinga už bendrą plano koordinavimą ir stebėseną. Visų pirma ji veikia kaip koordinuojanti institucija, kuri stebi tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių įgyvendinimo pažangą, stebi ir, kai tinkama, įgyvendina kontrolės ir audito veiklą, teikia ataskaitas ir prašymus atlikti mokėjimus. Ji koordinuoja tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių, atitinkamų rodiklių, taip pat kokybinės finansinės informacijos ir kitų duomenų, pavyzdžiui, apie galutinius gavėjus, teikimą. Duomenys koduojami visose įgyvendinančiose institucijose, kurios privalo pateikti reikiamus duomenis Išieškojimo ir atsparumo didinimo priemonės koordinavimo agentūrai per Valdymo informacinę sistemą.

Pagal Reglamento (ES) 2021/241 24 straipsnio 2 dalį, užbaigusi atitinkamas sutartas tarpines reikšmes ir siektinas reikšmes, nurodytas šio priedo 2.1 skirsnyje, Graikija pateikia Komisijai

tinkamai pagrįstą prašymą išmokėti finansinį įnašą ir, kai tinkama, paskolą. Graikija užtikrina, kad gavusi prašymą Komisija turėtų visapusišką prieigą prie pagrindinių atitinkamų duomenų, kuriais grindžiamas tinkamas mokėjimo prašymo pagrindimas, tiek vertinant mokėjimo prašymą pagal Reglamento (ES) 2021/241 24 straipsnio 3 dalį, tiek audito ir kontrolės tikslais.