Kunsill
tal-Unjoni Ewropea

Brussell, 27 ta' Novembru 2023
(OR. en)

16051/23
ADD 1

Fajl Interistituzzjonali:
2023/0442(NLE)

ECOFIN 1291
UEM 420
FIN 1250

NOTA

minn:	Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill
lil:	Delegazzjonijiet
Suġġett:	ANNESS għad-DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL li temenda d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tat-13 ta' Lulju 2021 dwar l-approvazzjoni tal-valutazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza għall-Italja

Id-delegazzjonijiet isibu mehmuż l-anness imsemmi hawn fuq għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni emendatorja tal-Kunsill abbażi tal-Proposta tal-Kummissjoni COM(2023) 765 final.

ANNESS

1. DESKRIZZJONI TAR-RIFORMI U L-INVESTIMENTI

A. MISSJONI 1 KOMPONENT 1:

Assi 1 — Diġitalizzazzjoni tal-Amministrazzjoni Pubblika: L-assi 1 tal-komponent M1C1 tal-pjan Taljan għall-irkupru u r-reżiljenza fih miżuri li għandhom l-għan li jrawmu d-diġitalizzazzjoni tal-amministrazzjoni pubblika Taljana u jinkludi seba' investimenti u tliet riformi. L-investimenti għandhom l-għan b'mod partikolari li: (I) ir-razzjonalizzazzjoni u l-konsolidazzjoni tal-infrastrutturi diġitali eżistenti tal-amministrazzjoni pubblika; (II) it-trawwim tal-adozzjoni tal-cloud computing, (iii) b'attenzjoni partikolari għall-armonizzazzjoni u l-interoperabbiltà tal-pjattaformi u s-servizzi tad-data, l-implimentazzjoni tal- "prinċipju ta' darba biss" u l-aċċessibbiltà tad-data permezz ta' katalogu ta' Interfaċċi għall-Ipprogrammar tal-Applikazzjonijiet (APIs); (IV) it-titjib tad-disponibbiltà, l-effiċjenza u l-aċċessibbiltà tas-servizzi pubbliċi diġitali kollha bl-għan li jiżdied il-livell ta' adozzjoni u s-sodisfazzjon tal-utenti, (v) it-tisħiħ tad-difiżi tal-Italja kontra r-riskji maħluqa miċ-ċiberkriminalità, (vi) it-trawwim tat-trasformazzjoni diġitali ta' amministrazzjonijiet ċentrali kbar; (VII) l-indirizzar tad-distakk diġitali billi jissaħħu l-ħiliet diġitali taċ-ċittadini. Ir-riformi taħt dan l-assi għandhom l-għan b'mod partikolari li (i) jissimplifikaw u jaċċelleraw il-proċess tal-akkwist għal soluzzjonijiet tat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni (ICT) mill-amministrazzjoni pubblika; (II) l-appoġġ għat-trasformazzjoni diġitali tal-amministrazzjoni pubblika, u (iii) it-tneħħija tal-ostakli għall-adozzjoni tal-cloud mill-amministrazzjonijiet pubbliċi u s-simplifikazzjoni tal-proċessi ta' skambju tad-data bejn l-amministrazzjonijiet pubbliċi.

L-investimenti u r-riformi taħt dan il-komponent għandhom jikkontribwixxu biex jiġu indirizzati r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiżi indirizzati lill-Italja fl-2020 u fl-2019 dwar il-ħtieġa li "tittejjeb l-effettività tal-amministrazzjoni pubblika, inkluż billi jsir investiment fil-ħiliet tal-impjegati pubbliċi, billi tiġi aċċellerata d-diġitalizzazzjoni, u billi jiżdiedu l-effiċjenza u l-kwalità tas-servizzi pubbliċi lokali" (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiżi 3, 2019), u biex "l-investiment jiġi ffukat fuq it-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali, b'mod partikolari fuq [...] infrastruttura diġitali msaħħa biex jiġi żgurat il-forniment ta' servizzi essenzjali" (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3, 2020).

Assi 2 — Ġustizzja: Il-prestazzjoni tas-sistema ġudizzjarja Taljana għadha' l bogħod minn dik ta' Stati Membri oħra f'termini tat-tul tal-proċedimenti, kif deskritt fl-aħħar rapport tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-effiċjenza tal-ġustizzja (CEPEJ). L-assi 2 tal-komponent M1C1 tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza fih miżuri li għandhom l-għan li jagħmlu s-sistema ġudizzjarja aktar effiċjenti billi jnaqqsu t-tul tal-proċedimenti u jressqu lill-Italja eqreb lejn il-medjan tal-UE. Dan il-komponent jindirizza r-Rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż indirizzati lill-Italja fl-2020 u fl-2019 dwar it-tnaqqis tat-tul tal-proċessi ċivili u dwar it-titjib tal-effettività tal-ġlieda kontra l-korruzzjoni (Rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 4, 2019 u 4, 2020). Barra minn hekk, id-diġitalizzazzjoni tas-sistema ġudizzjarja hija rilevanti wkoll għat-tranżizzjoni diġitali.

Assi 3 — Amministrazzjoni pubblika: L-assi 3 tal-komponent M1C1 tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza fih miżuri li għandhom l-għan li jirriformaw l-amministrazzjoni pubblika Taljana u jtejbu l-kapaċità amministrattiva. L-Italja tikklassifika taħt il-medja tal-EU-27 kemm għall-effettività tal-gvern kif ukoll għall-fiduċja fil-gvern. Ir-riformi tal-amministrazzjoni pubblika Taljana ġew affettwati minn diskrepanza serja fl-implimentazzjoni tar-riformi minn fuq għal isfel u n-nuqqas ta' rikonoxximent u diffużjoni ta' innovazzjonijiet siewja minn isfel għal fuq. Il-kapaċità

amministrattiva hija baxxa ħafna. Għandhom jitkomplew l-isforzi biex tissaħħaħ il-kapaċità tal-ippjanar strateġiku, il-mekkaniżmi ta' monitoraġġ u evalwazzjoni, u l-istrumenti tat-tfassil tal-politika bbażati fuq l-evidenza. L-objettiv ewlieni ta' dan il-komponent huwa li jtejjeb il-kapaċità amministrattiva tal-amministrazzjonijiet pubbliċi Taljani fil-livelli ċentrali u lokali, kemm f'termini ta' kapital uman (għażla, kompetenzi, u karrieri) kif ukoll f'termini ta' simplifikazzjoni tal-proċeduri amministrattivi. Din it-taqsima tippreżenta l-istrateġija strutturali ġenerali tar-riżorsi umani, li tvarja mill-proċessi tal-għażla sal-perkorsi tal-karriera. Ir-riforma tinkludi wkoll azzjonijiet biex jiġu ssimplifikati l-proċeduri. L-investimenti f'settijiet ta' għodod diġitali ġodda u azzjonijiet imsaħħa dwar it-tagħlim tul il-ħajja huma inklużi fil-Komponent 1 tal-Missjoni 1. Dan il-komponent jindirizza r-Rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż indirizzati lill-Italja fl-2020 u fl-2019 dwar it-titjib tal-effettività tal-amministrazzjoni pubblika (Rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 3, 2019 u Rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 4, 2020).

Assi 4 — Akkwist pubbliku u pagamenti mill-amministrazzjoni: L-assi 4 tal-komponent M1C1 tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza fih miżuri li għandhom l-għan li jirriformaw ċerti aspetti ewlenin tal-qafas leġiżlattiv Taljan tal-akkwist pubbliku u li jnaqqsu l-pagamenti tard mill-amministrazzjonijiet pubbliċi fl-awtoritajiet ċentrali, reġjonali u lokali, kif ukoll dawk reġjonali tas-saħħa. L-għan ewlieni tar-riforma huwa li tissimplifika r-regoli tal-akkwist pubbliku, iżżid iċ-ċertezza legali għan-negozji u taċċellera l-għoti ta' kuntratti pubbliċi filwaqt li żżomm garanziji proċedurali f'termini ta' trasparenza u trattament ugwali. Dawn ir-riformi għalhekk jappoġġaw it-twettiq f'waqtu tal-infrastrutturi u l-proġetti ffinanzjati mill-Pjan.

Assi 5 — riformi fiskali-strutturali (Tassazzjoni u nefqa pubblika): L-assi 5 tal-komponent M1C1 tal-irkupru u r-reżiljenza jinkludi diversi riformi li għandhom l-għan li jappoġġaw is-sostenibbiltà tal-finanzi pubbliċi tal-Italja (rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 1, 2019). Fuq in-naħa tad-dħul, ir-riformi għandhom l-għan li jtejbu l-proċess tal-ġbir tat-taxxa, jinkoraġġixxu l-konformità tat-taxxa u jiġġieldu l-evażjoni tat-taxxa, sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż ta' konformità għall-kontribwenti u jiżdied id-dħul għall-gvern ġenerali, filwaqt li jikkontribwixxu għat-titjib tas-sostenibbiltà tal-finanzi pubbliċi. Fuq in-naħa tan-nefqa, ir-riformi għandhom l-għan li jtejbu l-effiċjenza tan-nefqa pubblika, kemm fil-livell ċentrali, billi jsaħħu l-qafas eżistenti għar-rieżamijiet annwali tal-infiq, kif ukoll fil-livell sottonazzjonali, billi jlestu r-riforma tar-relazzjonijiet fiskali fil-livelli differenti tal-gvern.

A.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Assi 1 — Diġitalizzazzjoni tal-Amministrazzjoni Pubblika

Investiment 1.1 — Infrastruttura diġitali

L-għan ta' dan l-investiment huwa li jiżgura li s-sistemi, is-settijiet tad-data u l-applikazzjonijiet tal-amministrazzjoni pubblika jkunu ospitati f'ċentri tad-data affidabbli ħafna, bi standards ta' kwalità għolja għas-sigurtà, il-prestazzjoni, l-iskalabbiltà, l-interoperabbiltà Ewropea u l-effiċjenza enerġetika. Għal dan l-għan, l-investiment jipprevedi l-ħolqien ta' infrastruttura ibrida nazzjonali bbażata fuq il-cloud ibbażata fuq il-cloud tal-ogħla livell ta' żvilupp tekniku, kompletament superfluwa (imsejħa "Polo Strategico Nazionale", PSN), iċ-ċertifikazzjoni ta' alternattivi siguri u skalabbli tal-cloud pubbliku u l-migrazzjoni tas-settijiet tad-data u l-applikazzjonijiet tal-amministrazzjoni pubblika għal ambjent tal-cloud.

L-infrastruttura tal-PSN hija mistennija li titħaddem minn fornitur teknoloġiku magħżul permezz ta' sejħa għall-offerti Ewropea u li tkun iddisinjata f'konformità mal-istandards tal-interoperabbiltà tad-

data definiti fil-livell Ewropew kif xieraq mal-inizjattiva Gaia-X biex tippermetti l-iskambju liberu ta' data mhux personali bejn id-diversi Stati Membri billi jiġu interkonnessi l-mudelli nazzjonali tal-cloud tagħhom. Rekwiżiti simili huma mistennija li jiġu adottati fil-prekwalifikazzjoni tal-forniturі pubbliċi tal-cloud.

Il-migrazzjoni tas-settijiet tad-data u tal-applikazzjonijiet tal-amministrazzjoni pubblika lejn il-PSN jew lejn forniturі pubbliċi siguri tal-cloud iċċertifikati hija mistennija li tiddependi fuq ir-rekwiżiti għall-prestazzjoni, l-iskalabbiltà u s-sensittività tad-data definiti mill-amministrazzjonijiet differenti, li kull waħda minnhom hija mistennija li żżomm l-indipendenza tagħha fl-iżvilupp tal-applikazzjonijiet u fil-ġestjoni tad-data.

Investiment 1.3 — Data u interoperabbiltà

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jiżgura l-interoperabbiltà sħiħa tas-settijiet tad-data u s-servizzi ewlenin fl-amministrazzjonijiet pubbliċi ċentrali u lokali.

Il-miżura tipprevedi l-iżvilupp ta' Pjattaforma Nazzjonali tad-Data Diġitali ("Piattaforma Digitale Nazionale Dati") li għandha tiggarantixxi l-interoperabbiltà tas-settijiet tad-data permezz ta' katalogu ta' Interfaċċi għall-Ipprogrammar tal-Applikazzjonijiet (APIs) kondiviżi bejn l-amministrazzjonijiet ċentrali u lokali (Investiment 1.3.1). Meta tinbena, din il-pjattaforma għandha tiggarantixxi l-interoperabbiltà tas-settijiet tad-data permezz ta' katalogu ta' Interfaċċi għall-Ipprogrammar tal-Applikazzjonijiet (APIs) kondiviżi bejn l-amministrazzjonijiet ċentrali u lokali. Il-pjattaforma għandha tkun konformi bis-sħiħ mal-liġi tal-UE.

Barra minn hekk, il-miżura għandha tistabbilixxi "Portal Diġitali Uniku" f'konformità mar-Regolament tal-UE 2018/1724), li għandu jitmexxa biex jgħin lill-amministrazzjonijiet ċentrali u pubbliċi jirristrutturaw il-proċeduri prijoritizzati u jippermettu t-twettiq tal-prinċipju ta' "darba biss" (Investiment 1.3.2).

Investiment 1.5 — Ċibersigurtà

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jsaħħaħ id-difiżi tal-Italja kontra r-riskji maħluqa miċ-ċiberkriminalità, b'mod partikolari permezz tal-implimentazzjoni ta' "Perimetru Nazzjonali għaċ-Ċibersigurtà" (PSNC), f'konformità mar-rekwiżiti tas-sigurtà stabbiliti fid-Direttiva (UE) 2016/1148 dwar is-sigurtà tan-networks u tas-sistemi tal-informazzjoni (id-Direttiva NIS), u billi jissaħħu l-kapaċitajiet nazzjonali taċ-ċiberdifiża tal-ispezzjoni teknika u l-monitoraġġ tar-riskju.

Il-miżura tipprevedi l-iżvilupp ta' sistema integrata tal-ogħla livell ta' żvilupp tekniku, l-interkonnessjoni stretta ta' entitajiet differenti madwar il-pajjiż u l-konnessjoni internazzjonali mas-sħab u mal-forniturі tat-teknoloġija fdati. Dan huwa artikolat fuq erba' pilastri: (I) It-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-ewwel linja lejn il-pubbliku u l-kumpaniji/entitajiet biex jimmaniġġjaw it-twissijiet u l-avvenimenti realment rikonoxxuti pubblikament; (II) Il-bini/it-tisħiħ tal-kapaċitajiet ta' spezzjoni u awditjar tal-pajjiż tal-hardware u s-software użati minn suġġetti b'funzjonijiet essenzjali biex jiċċertifikaw l-affidabbiltà/jantiċipaw it-theddid; (III) Tisħiħ tal-unitajiet tal-infurzar tal-liġi u taċ-ċiberunitajiet fi ħdan il-forzi tal-Pulizija inkarigati mill-investigazzjonijiet ta' attivitajiet kriminali; (IV) Issaħħaħ b'mod sinifikanti l-assi ċibernetiċi u r-riżorsi umani inkarigati mis-sigurtà nazzjonali u r-rispons għat-theddid ċibernetiku.

Investiment 1.7 — Ħiliet diġitali bażiċi

L-għan ta' dan l-investiment huwa li jnaqqas is-sehem tal-popolazzjoni attwali f'riskju ta' esklużjoni diġitali billi jniedi l-inizjattiva "Servizz Ċivili Diġitali", network ta' voluntiera żgħażagħ minn sfondi differenti madwar l-Italja biex jipprovdi lill-individwi f'riskju ta' esklużjoni diġitali b'servizzi ta' faċilitazzjoni u edukazzjoni għall-iżvilupp u t-titjib tal-ħiliet diġitali (Investiment 1.7.1) u billi jsaħħaħ in-network eżistenti ta' "Ċentri ta' faċilitazzjoni diġitali" (Investiment 1.7.2).

Iċ-ċentri ta' faċilitazzjoni diġitali huma punti ta' aċċess fiżiċi, li normalment jinsabu f'libreriji, skejjel u ċentri soċjali, li jipprovdu liċ-ċittadini b'taħriġ kemm wiċċ kif ukoll online dwar il-ħiliet diġitali sabiex jappoġġaw b'mod effettiv l-inklużjoni diġitali tagħhom. L-inizjattiva tikkapitalizza fuq esperjenzi eżistenti ta' suċċess u għandha l-għan li tiżgura żvilupp mifrux ta' ċentri bħal dawn fil-livell nazzjonali. Filwaqt li 600 ċentru diġà huma attivi, il-preżenza tagħhom għandha tissaħħaħ aktar permezz ta' attivitajiet ta' taħriġ dedikati u tagħmir ġdid, bl-għan ġenerali li jiġu stabbiliti 2,400 punt ta' aċċess ġdid madwar l-Italja u li jitħarrġu aktar minn 2 000 000 ċittadin f'riskju ta' esklużjoni diġitali. Minn 3 000 ċentru, madwar 1 200 se jkunu kkonċentrati fin-Nofsinhar tal-Italja.

L-inizjattiva "Servizz Ċivili Diġitali" hija maqsuma fi tliet snin u b'mod inkrementali, hija maħsuba biex jinkisbu r-riżultati li ġejjin: (I) it-twettiq ta' tliet sejħiet annwali għal proġetti tas-servizz ċivili diġitali mmirati lejn organizzazzjonijiet mingħajr skop ta' qligħ irreġistrati fir-reġistru nazzjonali tal-organizzazzjonijiet tas-servizz ċivili universali; (II) il-bini tal-kapaċità tal-organizzazzjonijiet mingħajr skop ta' qligħ li jipparteċipaw fis-sejħa annwali għas-servizz ċivili diġitali u t-tnedija ta' proġetti ta' faċilitazzjoni diġitali u ta' edukazzjoni diġitali; (III) taħriġ u esperjenza fuq il-post fi proġetti tas-servizz ċivili diġitali ta' madwar 8 300 voluntier; il-forniment ta' 700 000 inizjattiva ta' faċilitazzjoni diġitali u/jew ta' edukazzjoni diġitali li jinvolvu liċ-ċittadini żviluppati mill-proġetti tas-servizz ċivili diġitali li fihom għandhom jaħdmu 8 300 voluntier.

Riforma 1.1 — Akkwist tal-ICT

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li jiġi żgurat li l-amministrazzjoni pubblika tkun tista' takkwista soluzzjonijiet tat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni (ICT) b'mod aktar f'waqtu u aktar effiċjenti billi tissimplifika u taċċellera l-proċess tal-akkwist għas-servizzi u l-assi tal-ICT.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha tikkonsisti fi tliet linji ta' azzjonijiet. L-ewwel nett, għandha tiġi stabbilita bażi tad-data unika li jkun fiha lista bajda ta' operaturi ekonomiċi awtorizzati li jipprovdu oġġetti u servizzi lill-amministrazzjonijiet pubbliċi u għandha tiġi introdotta infrastruttura teknoloġika ddedikata biex tippermetti ċ-ċertifikazzjoni tal-fornituri. It-tieni, għandu jiġi adottat approċċ simplifikat ("fast track") biex jiġi ssimplifikat ix-xiri tal-ICT għall-proġetti PNRR. It-tielet, għandu jiġi stabbilit servizz tal-akkwist diġitali, bl-għan li (i) jinkludi biss fornituri ċċertifikati (l-operaturi ekonomiċi jistgħu jitolbu fi kwalunkwe ħin li jiġu ċċertifikati f'konformità mal-Artikolu 64 tad-Direttiva 2014/24/UE); (II) tippermetti li jiġu identifikati malajr il-fornituri li jissodisfaw ħtieġa speċifikata (eż. permezz ta' konfiguratur); (III) tipprovdi esperjenza intuwittiva tal-utent għall-amministrazzjonijiet (eż. deskrizzjoni ċara tas-servizzi offruti, evalwazzjoni komparattiva tal-fornituri). Din l-istruttura ġenerali għandha tibni fuq il-kapaċitajiet eżistenti ta' CONSIP, l-entità statali Taljana għall-akkwist.

Riforma 1.2 — Appoġġ għat-Trasformazzjoni

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li tappoġġa t-trasformazzjoni diġitali tal-amministrazzjonijiet pubbliċi ċentrali u lokali kollha permezz tal-istabbiliment ta' "Uffiċċju għat-trasformazzjoni tal-AP Diġitali" ddedikat. L-Uffiċċju tat-trasformazzjoni għandu jikkonsisti minn ġabra temporanja ta'

riżorsi kompetenti tat-teknoloġija li għandha torganizza u tappoġġa l-isforz tal-migrazzjoni u n-negozjar ċentralizzat ta' "pakketti" ta' appoġġ estern iċċertifikat. Barra minn hekk, il-miżura tipprevedi l-istabbiliment ta' kumpanija ffukata fuq il-ġestjoni tal-operazzjonijiet tal-iżvilupp tas-software biex tappoġġa ż-żieda diġitali tal-amministrazzjonijiet ċentrali. L-Uffiċċju tat-trasformazzjoni għandu b'mod partikolari jappoġġa l-amministrazzjoni pubblika fl-implimentazzjoni tal-Investimenti 1.1 sa 1.7 inklużi taħt dan il-komponent u għandu jappoġġa wkoll l-implimentazzjoni tal-investimenti u r-riformi fid-diġitalizzazzjoni tal-kura tas-saħħa inklużi fil-Missjoni 6.

Riforma 1.3 — L-Ewwel Cloud u l-interoperabbiltà

L-għan ta' din ir-riforma huwa li jitneħħew l-ostakli għall-adozzjoni tal-cloud u tiġi ssimplifikata l-burokrazija li tnaqqas ir-ritmu tal-proċessi ta' skambju tad-data bejn l-amministrazzjonijiet pubbliċi billi tintroduċi sett ta' inċentivi u obbligi mmirati biex jiffaċilitaw il-migrazzjoni lejn il-cloud u jneħħu r-restrizzjonijiet proċedurali għall-adozzjoni wiesgħa tas-servizzi diġitali.

Ir-riforma għandha tinvolvi tliet linji ta' azzjoni. L-ewwel nett, peress li s-soluzzjonijiet cloud għandhom jixprunaw il-kosteffiċjenza fl-infiq fit-teknoloġija tal-Informazzjoni u l-komunikazzjoni (ICT), wara "perjodu ta' grazzja" predefinit (eż. tliet snin wara t-tnedija tat-trasformazzjoni), l-amministrazzjonijiet li ma aderixxewx mat-trasformazzjoni tal-cloud għandhom jaraw restrizzjoni fil-baġit tal-infiq tal-ICT tagħhom.

It-tieni, bħala parti mill-inċentivi għall-migrazzjoni tal-cloud, ir-regoli attwali tal-kontabbiltà pubblika għall-ispejjeż relatati mas-servizzi tal-cloud għandhom jiġu riveduti. Minħabba li l-migrazzjoni lejn il-cloud bħalissa tinvolvi trasferiment tal-baġits min-nefqa kapitali għall-infiq operazzjonali, ir-regoli tal-kontabbiltà pubblika għall-ispejjeż relatati mas-servizzi tal-cloud għandhom jiġu riveduti sabiex ma tiġix diżinċentivata l-migrazzjoni tal-cloud għall-amministrazzjonijiet pubbliċi.

It-tielet, in-normi relatati mar-regoli dwar l-interoperabbiltà tad-data għandhom jiġu riveduti, f'konformità mad-dispożizzjonijiet dwar id-data miftuħa u l-ipproċessar tad-data personali u l-proċeduri attwali għall-iskambju tad-data bejn l-amministrazzjonijiet pubbliċi għandhom jiġu ssimplifikati biex jiġu ssimplifikati l-aspetti proċedurali u titħaffef l-implimentazzjoni tal-interoperabbiltà bejn il-bażijiet tad-data tal-amministrazzjoni pubblika. Barra minn hekk, id-domiċilju diġitali għandu jiġi rieżaminat u integrat mar-reġistru nazzjonali tar-residenti (ANPR) biex jippermetti ċerta korrispondenza diġitali u sigura bejn iċ-ċittadini u l-amministrazzjonijiet pubbliċi.

Assi 2 — Ġustizzja

Riforma 1.4 — Ġustizzja ċivili

L-objettiv tar-riforma huwa prinċipalment iffukat fuq it-tnaqqis tat-tul tal-proċedimenti ċivili billi tiġi identifikata firxa wiesgħa ta' azzjonijiet biex jitnaqqas l-għadd ta' kawżi li jidħlu fil-qrati, billi jiġu ssimplifikati l-proċeduri eżistenti, billi jitnaqqas ix-xogħol b'lura u billi tiżdied il-produttività tal-qrati. It-tnaqqis fl-għadd ta' kawżi li jidħlu fil-qrati għandu jinkiseb permezz tat-tisħiħ tal-medjazzjoni, is-soluzzjoni alternattiva għat-tilwim u l-arbitraġġ u r-reviżjoni tas-sistema attwali ta' kwantifikazzjoni u rkupru tat-tariffi legali. Is-simplifikazzjoni għandha tiġi segwita billi jissaħħu l-"proċeduri ta' filtrazzjoni" fil-livell tal-appell, filwaqt li jiġu estiżi l-każijiet fejn imħallef uniku jkun kompetenti biex jiddeċiedi, filwaqt li tiġi żgurata l-implimentazzjoni reali ta' perjodi ta' żmien

vinkolanti għall-proċeduri. Produttività ogħla tal-qrati għandha tinkiseb permezz ta' sistema ta' monitoraġġ u inċentivi biex tinkiseb prestazzjoni standard madwar il-qrati. Ir-riforma għandha wkoll l-għan li tnaqqas ix-xogħol b'lura fil-qrati ċivili permezz tar-reklutaġġ temporanju u l-azzjonijiet immirati, inkluži skemi ta' inċentivi biex jitnaqqas l-għadd ta' kawżi pendenti.

Riforma 1.5 — Ġustizzja kriminali

Ir-riforma għandha l-għan ewlieni li tnaqqas it-tul tal-proċedimenti kriminali billi tidentifika firxa wiesgħa ta' azzjonijiet billi tissimplifika l-proċeduri eżistenti u billi żżid il-produttività tal-qrati. Is-simplifikazzjoni hija segwita bl-estensjoni tal-applikazzjoni ta' proċeduri simplifikati, it-twessigħ tal-użu tat-teknoloġija diġitali, id-definizzjoni tal-limiti ta' żmien għad-durata tal-investigazzjoni preliminari, ir-rieżami tas-sistema ta' notifika biex issir aktar effettiva. Produttività ogħla tal-qrati tinkiseb permezz ta' sistema ta' monitoraġġ u inċentivi biex tinkiseb prestazzjoni standard madwar il-qrati.

Riforma 1.6 — Insolvenza

Ir-riforma għandha l-għan li tiddiġitalizza u ssaħħaħ il-proċedimenti ta' insolvenza li jintroduċu mekkaniżmi ta' twissija bikrija qabel l-insolvenza, l-ispeċjalizzazzjoni tal-qrati u tal-istituzzjonijiet ta' qabel il-qrati biex jiġġestixxu l-fażijiet kollha tal-proċedimenti ta' insolvenza b'mod aktar effettiv inkluż permezz ta' taħriġ u speċjalizzazzjoni għall-membri tal-awtoritajiet ġudizzjarji u amministrattivi.

Riforma 1.7 — Qrati tat-taxxa

L-għan tar-riforma huwa li l-infurzar tal-liġi tat-taxxa jsir aktar effettiv u li jitnaqqas l-ammont għoli ta' appelli fil-Qorti tal-Kassazzjoni.

Riforma 1.8 — Diġitalizzazzjoni tas-sistema ġudizzjarja

Ir-riforma tipprevedi preżentazzjoni elettronika obbligatorja tad-dokumenti kollha u fluss tax-xogħol elettroniku sħiħ għall-proċedimenti ċivili. Hija mmirata wkoll lejn id-diġitalizzazzjoni tal-proċedimenti kriminali tal-prim' istanza bl-esklużjoni tas-seduti preliminari. Fl-aħħar nett, għandha l-għan li tintroduċi bażi tad-data libera, kompletament aċċessibbli u li tista' titfittex tad-deċiżjonijiet tal-liġi ċivili skont il-leġiżlazzjoni.

Investiment 1.8 — Proċeduri ta' reklutaġġ għall-qrati ċivili, kriminali u amministrattivi

L-investimenti għandhom l-għan li jaġixxu fil-futur qrib fuq fatturi organizzattivi sabiex jippermettu li r-riformi li qed jiġu żviluppati jiġġeneraw riżultati aktar malajr, filwaqt li jimmassimizzaw is-sinerġiji filwaqt li jiksbu bidla trasformattiva permezz tar-riżorsi straordinarji pprovduti skont il-pjan.

L-għodda organizzattiva, imsejħa "*uffiċċju tal-proċess*", tikkonsisti fl-istabbiliment (jew fejn diġà jeżisti t-tisħiħ) ta' timijiet ta' appoġġ għall-maġistrati (permezz ta' reklutaġġ temporanju), bl-għan li jitnaqqas ix-xogħol b'lura u ż-żmien għad-dispożizzjoni fl-Italja.

Din il-miżura għandha l-għan li ttejjeb il-kwalità tal-ġustizzja billi tappoġġa lill-maġistrati fl-attivitajiet normali ta' studju, riċerka legali, abbozzar ta' atti, organizzazzjoni tal-fajls u b'hekk tippermetti lill-imħallfin jiffokaw fuq il-kompiti aktar kumplessi.

L-għodda organizzattiva, imsejħa "*uffiċċju tal-proċess*", tikkonsisti fl-istabbiliment (jew fejn diġà jeżisti t-tisħiħ) ta' timijiet ta' appoġġ għall-maġistrati (permezz ta' reklutaġġ temporanju), bl-għan li jitnaqqas ix-xogħol b'lura u ż-żmien għad-dispożizzjoni fl-Italja.

L-investimenti għandhom jinkludu wkoll ir-reklutaġġ ta' persunal tekniku u amministrattiv li jappoġġa l-implimentazzjoni tal-objettivi tal-RRP. Il-persunal tal-uffiċċju tal-proċess u l-persunal amministrattiv tekniku għandhom jappoġġaw il-Qrati amministrattivi, ċivili, kriminali u s-servizzi territorjali u ċentrali tal-Ministeru tal-Ġustizzja responsabbli għall-implimentazzjoni tal-RRP. Il-kuntratti tal-unità tal-persunal għandhom durata ta' 3 snin li tista' tiġi estiża sat-30 ta' Ġunju 2026.

L-investiment jinkludi wkoll taħriġ biex tiġi appoġġata t-tranżizzjoni diġitali fis-sistema ġudizzjarja.

Assi 3 — Amministrazzjoni pubblika

Riforma 1.9 — Riforma tal-impjiegi pubbliċi u riforma ta' simplifikazzjoni

Ir-riformi fl-impjiegi pubbliċi qed isegwu approċċ fuq żewġ stadji. Fuq terminu qasir, jiġu adottati miżuri urġenti biex isir l-aħjar użu mill-finanzjament tal-RRF fir-rigward tal-governanza tal-pjan u l-assistenza immedjata lill-amministrazzjonijiet pubbliċi, mingħajr kapaċità amministrattiva. Din l-istrateġija hija akkumpanjata minn riformi tal-organizzazzjoni u strateġija tar-riżorsi umani mmirata lejn bidla trasformattiva għall-amministrazzjoni pubblika kollha kemm hi. Sett komprensiv ta' miżuri huwa identifikat fid-definizzjoni ta' pjanijiet strateġiċi tar-riżorsi umani biex: l-aġġornament tal-profili tal-impjiegi (anke fid-dawl tat-tranżizzjoni doppja); ir-riforma tal-proċeduri ta' reklutaġġ biex ikunu aktar immirati u effettivi; ir-riforma tas-servizz ċivili anzjan biex jiġu omoġenizzati l-proċeduri ta' ħatra fl-amministrazzjoni pubblika kollha; it-tisħiħ tar-rabta bejn it-tagħlim tul il-ħajja u l-mekkaniżmi ta' premjazzjoni jew il-perkorsi speċifiċi tal-karriera; id-definizzjoni jew l-aġġornament tal-prinċipji tal-etika tal-amministrazzjonijiet pubbliċi; it-tisħiħ tal-impenn għall-bilanċ bejn is-sessi; u r-riforma tal-mobilità orizzontali u vertikali tal-persunal. Ir-riforma tinkludi miżuri urġenti biex jiġu ssimplifikati l-proċeduri amministrattivi għall-benefiċċju tan-negozji u taċ-ċittadini, filwaqt li tiġi żgurata wkoll l-implimentazzjoni bla xkiel tal-RRP.

Ir-riforma tas-simplifikazzjoni għandha telimina l-awtorizzazzjonijiet mhux ġustifikati minn raġunijiet imperattivi ta' interess ġenerali, flimkien mal-eliminazzjoni ta' obbligi mhux meħtieġa jew dawk li ma jużawx teknoloġiji ġodda. Barra minn hekk, hija għandha timplimenta l-adozzjoni ta' mekkaniżmu ta' kunsens silenzjuż, l-introduzzjoni ta' komunikazzjoni sempliċi, u l-adozzjoni ta' reġimi uniformi kondiviżi mar-Reġjuni u l-muniċipalitajiet.

Ir-riforma tas-simplifikazzjoni tinkludi l-elementi li ġejjin: l-interoperabbiltà tal-proċeduri ta' Negozju u Kostruzzjoni (SUAP & SUE); l-implimentazzjoni ta' sett komuni ta' indikaturi tal-prestazzjoni orjentati lejn ir-riżultati; u d-definizzjoni ta' sett ta' Indikaturi Ewlenin tal-Prestazzjoni (KPIs) biex imexxu l-bidla organizzattiva fl-amministrazzjonijiet. Il-pubblikazzjoni tal-ewwel rapport dwar il-KPIs għandha tiġi segwita mill-pubblikazzjoni ta' rapporti sussegwenti kull sitt xhur.

Sistema ta' repożitorju għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-RRF għandha tkun fis-seħħ u operazzjonali saż-żmien tas-sottomissjoni tal-ewwel talba għal pagament.

Riforma 1.9.1 — Riforma biex titħaffef l-implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni

Ir-riforma għandha l-għan li taċċellera l-implimentazzjoni u l-effiċjenza tal-politika ta' koeżjoni f'komplementarjetà mal-NRRP. Hija għandha tqis il-pjan strateġiku taż-żona ekonomika speċjali unika.

Il-leġiżlazzjoni nazzjonali teħtieġ l-opinjoni tal-Konferenza Unifikata qabel il-konverżjoni tagħha f'Liġi kif previst fid-Digriet Leġiżlattiv Nru 281/1997.

F'konformità mal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 2021/241, ir-riforma tista' tirċievi appoġġ minn Programmi u strumenti oħra tal-Unjoni dment li tali appoġġ ma jkoprix l-istess kost. Il-RRF ma tkopri l-ebda kost tar-riforma.

Investiment 1.9 — Nipprovdu assistenza teknika u nsaħħu l-bini tal-kapaċità għall-implimentazzjoni tal-pjan Taljan għall-irkupru u r-reżiljenza

L-investiment jikkonsisti fir-reklutaġġ temporanju ta' grupp ta' esperti biex jipprovdu assistenza teknika lill-amministrazzjonijiet u jsaħħu l-kapaċità amministrattiva, b'mod partikolari fil-livell lokali, għall-implimentazzjoni ta' proġetti speċifiċi tal-RRP, li għandhom jiġu skjerati fuq bażi ta' ħtieġa. Dan l-investiment jinkludi wkoll il-programmi ta' taħriġ tal-impjegati pubbliċi fil-kamp ta' applikazzjoni tat-tisħiħ tal-bini tal-kapaċità.

Assi 4 — Akkwist pubbliku u pagamenti mill-amministrazzjonijiet pubbliċi

Riforma 1.10 — Riforma tal-qafas leġiżlattiv tal-akkwist pubbliku

L-ewwel pass ta' din ir-riforma jikkonsisti fl-adozzjoni tal-ewwel sett ta' miżuri urġenti ta' simplifikazzjoni b'Digriet Amministrattiv sa Mejju 2021 biex: tissimplifika u tiddiġitalizza l-proċeduri tal-korpi ċentrali għall-akkwisti; tirreġistra l-kuntratti fil-bażi tad-data kontra l-korruzzjoni tal-awtorità nazzjonali kontra l-korruzzjoni (ANAC); it-twaqqif ta' uffiċċji ddedikati inkarigati mill-proċeduri ta' akkwist pubbliku fil-Ministeri, ir-Reġjuni u l-Bliet Metropolitani; l-istabbiliment ta' mira biex jitnaqqas iż-żmien bejn il-pubblikazzjoni u l-għoti tal-kuntratt u bejn l-għoti tal-kuntratt u t-tlestija tal-infrastruttura; u jinċentivaw mekkaniżmi alternattivi għas-soluzzjoni tat-tilwim fil-fażi tal-eżekuzzjoni tal-kuntratti. Qabel tmiem l-2021, il-Korp Uniku ta' Koordinazzjoni għall-politika tal-akkwist pubbliku għandu jkollu livell adegwat ta' persunal u għandu jadotta strateġija ta' professjonalizzazzjoni li tipprovdi taħriġ f'livelli differenti; is-sistemi dinamiċi ta' xiri għandhom ikunu disponibbli, f'konformità mad-Direttivi dwar l-Akkwist Pubbliku; u l-ANAC għandhom ilestu l-eżerċizzju tal-kwalifika tal-awtoritajiet kontraenti.

It-tieni pass ta' din ir-riforma jikkonsisti f'sett ta' emendi għall-Kodiċi tal-Akkwist Pubbliku li għandhom jiġu implimentati sat-tieni kwart tal-2023, b'azzjonijiet immirati lejn: it-tnaqqis tal-frammentazzjoni tal-awtoritajiet kontraenti; il-ħtieġa li tiġi stabbilita pjattaforma elettronika bħala rekwiżit bażiku għall-parteċipazzjoni fl-evalwazzjoni nazzjonali tal-kapaċità tal-akkwist; u l-għoti tas-setgħa lill-awtorità nazzjonali kontra l-korruzzjoni biex tirrevedi l-kwalifika tal-awtoritajiet kontraenti. L-ambitu tar-riforma għandu jkun ukoll li tkompli tissimplifika u tiddiġitalizza l-proċeduri tal-korpi ċentrali għall-akkwisti u tiddefinixxi r-rekwiżiti tal-interoperabbiltà u tal-interkonnettività. Ir-riforma għandha tnaqqas ukoll ir-restrizzjonijiet għall-possibbiltà ta' sottokuntrattar, li bħalissa jinsabu fil-Kodiċi dwar l-Akkwist Pubbliku.

Din ir-riforma tikkonsisti wkoll f'li s-Sistema nazzjonali tal-Akkwist-e ssir operattiva sa tmiem l-2023 u tintroduċi azzjonijiet immirati, inkluż permezz tal-adozzjoni ta' leġiżlazzjoni primarja u/jew sekondarja, biex tkompli ttejjeb il-kwalifika u l-professjonalizzazzjoni tal-awtoritajiet kontraenti u żżid il-kompetizzjoni (eż. il-modifika tar-regoli applikabbli dwar il-finanzjament tal-proġetti).

Riforma 1.11 — Tnaqqis ta' ħlasijiet tard mill-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-awtoritajiet tas-saħħa

L-objettiv tar-riforma huwa li jitnaqqsu l-pagamenti tard, u li ma jkun hemm l-ebda dewmien fil-pagamenti, mill-amministrazzjoni pubblika għan-negozji. Ir-riforma tinkludi, mill-2024, l-adozzjoni ta' pakkett strutturali b'azzjonijiet kemm fil-livell ċentrali kif ukoll f'dak lokali, inkluż id-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni.

Din ir-riforma tikkonsisti fl-iżgurar li sal-2025 (i) l-amministrazzjonijiet pubbliċi fil-livell ċentrali, reġjonali u lokali jħallsu fi żmien 30 jum u (ii) l-awtoritajiet tas-saħħa reġjonali jħallsu fi żmien 60 jum. Sabiex jiġi żgurat li l-problema tal-ħlasijiet tard tissolva strutturalment, din ir-riforma tikkonsisti wkoll fl-iżgurar li fl-2026, (i) l-amministrazzjonijiet pubbliċi fil-livell ċentrali, reġjonali u lokali jkomplu jħallsu fi żmien 30 jum u (ii) l-awtoritajiet tas-saħħa reġjonali jkomplu jħallsu fi żmien 60 jum.

Assi 5 — riformi fiskali-strutturali (Tassazzjoni u nefqa pubblika)

Riforma 1.12 — Riforma tal-amministrazzjoni tat-taxxa

Għandhom jiġu adottati diversi miżuri biex jinkoraġġixxu l-konformità mar-regoli tat-taxxa u jtejbu l-effettività tal-immirar tal-awditi u l-kontrolli, inklużi: (I) il-ħolqien tal-bażi tad-data u l-infrastruttura tal-IT iddedikata għar-rilaxx tad-dikjarazzjoni tat-taxxa tal-VAT ippopolata minn qabel; (II) it-titjib tal-kwalità tal-bażi tad-data użata għall- "ittri ta' konformità", anke bil-ħsieb li titnaqqas l-inċidenza ta' riżultati pożittivi foloz, filwaqt li jiżdied gradwalment l-għadd ta' komunikazzjonijiet mibgħuta lil min iħallas it-taxxa; (III) riforma tal-leġiżlazzjoni attwali sabiex jiġu żgurati sanzjonijiet amministrattivi effettivi f'każ ta' rifjut ta' forniturі privati milli jaċċettaw pagamenti elettroniċi; (IV) it-tlestija tal-proċess ta' psewdonimizzazzjoni tad-data u l-analiżi tal-big data, bil-ħsieb li tiżdied l-effettività tal-analiżi tar-riskju sottostanti għall-proċess tal-għażla għall-awditi. Sabiex jiġu implimentati dawn ir-riformi u tissaħħaħ il-kapaċità operazzjonali tal-Aġenzija tad-Dħul, il-persunal tagħha għandu jiżdied b' 4113 unità, f'konformità mal- "Pjan ta' Prestazzjoni 2021–2023" tal-Aġenzija. Barra minn hekk, il-gvern għandu jwettaq rieżami tal-azzjonijiet possibbli biex inaqqas l-evażjoni tat-taxxa mill-fatturazzjoni li titħalla barra fl-aktar setturi esposti, inkluż permezz ta' inċentivi mmirati għall-konsumaturi, u se jieħu azzjonijiet effettivi bbażati fuq is-sejbiet tar-rieżami, b'impenn ambizzjuż biex titnaqqas il-propensità għall-evażjoni.

Riforma 1.13 — Riforma tal-qafas tar-rieżami tal-infiq

Il-pjan jinkludi riforma tal-qafas tar-rieżami tal-infiq li għandha l-għan li ttejjeb l-effettività tiegħu, inkluż billi ssaħħaħ ir-rwol tal-Ministeru tal-Finanzi u l-proċess ta' evalwazzjoni ex post, u ttejjeb il-prattika tal-ibbaġitjar ekoloġiku u skont il-ġeneru. Il-pjan jinkludi wkoll l-impenn li, abbażi tal-qafas legali eżistenti, jitwettqu rieżamijiet annwali tal-infiq matul il-perjodu 2023–2025, biex jinkiseb iffrankar fiskali sabiex jiġu appoġġati finanzi pubbliċi sostenibbli u/jew biex jiġu ffinanzjati riformi li jsaħħu t-tkabbir tat-taxxi jew tal-infiq pubbliku.

Riforma 1.14 — Riforma tal-qafas fiskali sottonazzjonali

Ir-riforma tikkonsisti fl-ikkompletar tal- "federaliżmu fiskali" kif previst mil-liġi tad-delegazzjoni 42/2009, bl-għan li tittejjeb it-trasparenza tar-relazzjonijiet fiskali fil-livelli differenti tal-gvern, jiġu assenjati riżorsi lill-gvernijiet sottonazzjonali abbażi ta' kriterji oġġettivi u titħeġġeġ l-effiċjenza tal-infiq fil-livell sottonazzjonali. B'mod partikolari, ir-riforma għandha tiddefinixxi l-parametri rilevanti u timplimenta l-federaliżmu fiskali għar-reġjuni bi status ordinarju, provinċji u bliet metropolitani.

Riforma 1.15 — Riforma tar-regoli tal-kontabilità pubblika

Ir-riforma għandha l-għan li tnaqqas id-distakk mal-istandards tal-kontabilità Ewropej billi timplimenta sistema unika ta' kontabilità bbażata fuq id-dovuti għas-settur pubbliku. Ir-riforma għandha twassal għat-tlestija tal-qafas kunċettwali bħala referenza għas-sistema ta' kontabilità bbażata fuq id-dovuti skont il-karatteristiċi kwalitattivi definiti mill-Eurostat, is-sett ta' standards ta' kontabilità bbażata fuq id-dovuti u l-iskeda multidimensjonali tal-kontijiet. Ir-riforma għandha tkun ikkomplementata mill-ewwel ċiklu ta' taħriġ għat-tranżizzjoni għas-sistema l-ġdida ta' kontabilità bbażata fuq id-dovuti għar-rappreżentanti ta' 18,000 entità pubblika.

Investiment 1.10 — Appoġġ għall-kwalifikazzjoni u l-Akkwist elettroniku

Dan l-investiment għandu, fil-qafas tal-Istrateġija tal-Professjonalizzazzjoni tax-Xerrejja Pubbliċi, jistabbilixxi funzjoni ta' appoġġ għall-akkwist iddedikata għall-awtoritajiet kontraenti biex jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Anness II.4 tal-Kodiċi dwar l-Akkwist Pubbliku u biex jappoġġahom fil-proċess tal-akkwist elettroniku, filwaqt li jappoġġa l-akkwist ta' ħiliet diġitali u jipprovdi appoġġ tekniku fl-adozzjoni tad-diġitalizzazzjoni tal-akkwist pubbliku, inkluż l-użu ta' sistemi dinamiċi ta' xiri.

A.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M1C1–1	Riforma tal-1.1: Akkwist tal-ICT	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tad-digrieti legali għar-riforma 1.1 "Akkwist tal-ICT"	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tad-digriet legali għar-riforma tal-akkwist tal-ICT	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	L-atti legali meħtieġa għandhom jinkludu interventi leġiżlattivi fid-digriet tal-liġi dwar is-simplifikazzjonijiet ("Decreto Legge Semplificazioni"). Dawn għandhom jistipulaw: (I) Il-possibbiltà li tintuża l-proċedura msemmija fl-Artikolu 48, il-paragrafu 3, tal-Kodiċi dwar il-Kuntratti Pubbliċi wkoll għal kuntratti li jaqbżu l-limiti msemmija fl-Artikolu 35 tal-Kodiċi dwar il-Kuntratti Pubbliċi għal xiri relatat max-xiri ta' oġġetti u servizzi tal-kompjuter, b'mod partikolari abbażi tat-teknoloġija cloud, kif ukoll servizzi ta' konnettività, iffinanzjati kompletament jew parzjalment mir-riżorsi previsti għall-implimentazzjoni tal-proġetti PNRR; (II) L-interoperabbiltà bejn id-diversi bażijiet tad-data ġestiti mill-korpi ta' ċertifikazzjoni involuti fil-proċess ta' verifika tar-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 80 tal-Kodiċi tal-Kuntratti Pubbliċi; (III) L-istabbiliment ta' fajl virtwali ta' operaturi ekonomiċi li fih ikunu preżenti d-data għall-verifika tan-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										nuqqas ta' raġunijiet għall-esklużjoni msemmija fl-Artikolu 80, li jippermetti d-definizzjoni ta' lista bajda ta' operaturi ekonomiċi li għalihom tkun diġà twettqet il-verifika.
M1C1–2	Riforma tal-1.3: Il-cloud l-Ewwel u l-Interoperabbiltà	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tad-digrieti legali għar-riforma 1.3 "Cloud First and Interoperability"	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tad-digriet tal-liġi għall-ewwel riforma tal-cloud u l-interoperabbiltà	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	L-atti legali meħtieġa għandhom jinkludu: Atti regolatorji ta' implimentazzjoni li jikkonċernaw b'mod partikolari (i) ir-regolament tal-Agenzia per l'Italia digitale (AgID) dwar Polo Strategico Nazionale (PSN) (previst fl-Artikolu 33-septies tad-Digriet Amministrattiv 179/212) u (ii) Linji Gwida tal-AgID dwar l-interoperabbiltà (previsti fl-Artikoli 50 u 50 ter tal-Codice dell' Amministrazione Digitale (CAD). Emendi għall-Artikolu 50 tas-CAD: (I) it-tneħħija tal-obbligu li jidħlu fi ftehimiet qafas għall-amministrazzjonijiet li jaċċessaw il-pjattaforma nazzjonali tad-data diġitali; (II) kjarifiki dwar il-kwistjoni tal-privatezza: it-trasferiment ta' data minn sistema ta' informazzjoni għal oħra ma jbiddilx is-sjieda tad-data u l-ipproċessar, mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltajiet tal-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										amministrazzjonijiet pubbliċi li jirċievu u jipproċessaw id-data bħala kontrolluri tad-data awtonomi. Emendi għad-Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 445/2000 rigward l-aċċess għad-data: (I) it-tħassir tal-awtorizzazzjoni meħtieġa għal aċċess dirett għad-data; (II) it-tneħħija tar-referenza għall-ftehimiet qafas fl-Artikolu 72. Emendi għall-Art. 33-septies tad-Digriet Amministrattiv 179/2012: (I) tintroduċi l-possibbiltà li l-AgID tirregola mar-Regolamenti Centri Elaborazione Dati (CED) u tal-Cloud it-termini u l-metodi li bihom l-amministrazzjonijiet pubbliċi jridu jwettqu migrazzjonijiet tas-CED; (II) tintroduċi sanzjonijiet għan-nuqqas ta' konformità mal-obbligi ta' migrazzjoni lejn il-cloud.
M1C1–3	Investiment 1.1: L-infrastruttura diġitali	Stadju importanti	Tlestija tal-Polo Strategico Nazionale (PSN)	Rapport dwar l-iskjerament tal-cloud, mill-Ministeru għall-Innovazzjoni Teknoloġika u t-Tranżizzjoni Diġitali	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	It-tlestija sħiħa tal-proġett ġenerali għandha tintlaħaq meta l-amministrazzjonijiet pubbliċi fil-mira kollha jkunu lestew iċ-ċaqliq tal-ixkafef identifikati lejn il-Polo Strategico Nazionale (PSN) u l-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
				(MITD)						ittestjar ta' erba' ċentri tad-data jitlesta b'suċċess, li jippermetti l-bidu tal-proċess ta' migrazzjoni tas-settijiet tad-data u l-applikazzjonijiet tal-amministrazzjonijiet pubbliċi mmirati lejn il-PSN.
M1C1–4	Investiment 1.3.1: Pjattaforma Nazzjonali tad-Data Diġitali	Stadju importanti	Operazzjonali l-Pjattaforma Nazzjonali tad-Data Diġitali	Rapport mill-Ministeru għall-Innovazzjoni Teknoloġika u t-Tranżizzjoni Diġitali (MITD) li juri t-tnedija tal-pjattaforma Nazzjonali tad-Data Diġitali	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Il-pjattaforma għandha tippermetti lill-aġenziji li: — jippubblikaw l-Interfaċċi għall-Ipprogrammar tal-Applikazzjonijiet (APIs) tagħhom fuq il-Katalogu tal-API tal-Pjattaforma; — tistabbilixxi u tiffirma ftehimiet ta' interoperabbiltà diġitali permezz tal-Pjattaforma; — tawtentika u tawtorizza l-aċċess tal-APIs bl-użu tal-funzjonalitajiet tal-Pjattaforma; — tivvalida u tivvaluta l-konformità mal-qafas nazzjonali tal-interoperabbiltà.
M1C1–5	Investiment 1.5: Iċ-ċibersigurtà	Stadju importanti	Il-ħolqien tal-Aġenzija Nazzjonali l-ġdida għaċ-Ċibersigurtà	Att ta' kostituzzjoni amministrattiva	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	L-istadju importanti għandu jinkiseb permezz ta' (1) il-konverżjoni f'liġi tad-Digriet Amministrattiv li jikkostitwixxi l-Aġenzija Nazzjonali taċ-Ċibersigurtà, li bħalissa qed jiġi ffinalizzat; (2) il-pubblikazzjoni fil-Gazzetta Uffiċjali tad-Digriet tal-Prim Ministru (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, DPCM) li fih ir-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										regolament intern tal-Aġenzija Nazzjonali għaċ-Ċibersigurtà.
M1C1–6	Investiment 1.5: Iċ-ċibersigurtà	Stadju importanti	Skjerament inizjali tas-servizzi nazzjonali taċ-ċibersigurtà	Rapport li juri l-arkitettura sħiħa tas-servizzi nazzjonali taċ-ċibersigurtà	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	L-istadju importanti għandu jinkiseb bid-definizzjoni tal-arkitettura dettaljata tal-ekosistema kollha tal-arkitettura nazzjonali taċ-ċibersigurtà (jiġifieri, Ċentru nazzjonali għall-Kondiviżjoni u l-Analiżi tal-Informazzjoni (ISAC), network ta' skwadri ta' rispons f'emerġenza relatata mal-Kompjuters (CERTs), HyperSOC nazzjonali, il-Computing ta' Prestazzjoni Għolja integrat mal-għodod tal-Intelliġenza Artifiċjali/Tagħlim Awtomatiku (AI/ML) biex jiġu analizzati l-inċidenti taċ-ċibersigurtà fil-livell nazzjonali).
M1C1–7	Investiment 1.5: Iċ-ċibersigurtà	Stadju importanti	Bidu tan-network tal-laboratorji tal-iskrinjar u taċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà	Dokumentazzjoni pprovduta li turi l-proċessi u l-proċeduri identifikati li għandhom jiġu kondiviżi fost il-laboratorji u r-rapportar ipprovdut li juri l-attivazzjoni ta' mill-inqas laboratorju wieħed	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	L-istadju importanti għandu jinkiseb permezz ta': (I) L-identifikazzjoni mill-Aġenzija Nazzjonali taċ-Ċibersigurtà ta' fejn se jinħolqu l-laboratorji u ċ-ċentri tal-iskrinjar u taċ-ċertifikazzjoni, il-profili tal-esperti li għandhom jiġu reklutati, id-definizzjoni sħiħa tal-proċessi u l-proċeduri li għandhom jiġu kondiviżi fost il-laboratorji. (II) Attivazzjoni ta' laboratorju wieħed.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										L-attivitajiet maħluqa għall-kostituzzjoni u l-attivazzjoni tal-laboratorji ta' skrutinju għandhom jiġu ssorveljati mill-Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) mas-CVCN (il-laboratorju nazzjonali għall-iskrinjar u ċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà) u integrati maċ-Ċentru ta' Evalwazzjoni (CV) mill-Ministeru tal-Intern u l-Ministeru tad-Difiża.
M1C1–8	Investiment 1.5: Iċ-ċibersigurtà	Stadju importanti	Attivazzjoni ta' Unità Ċentrali tal-Awditjar għall-miżuri ta' sigurtà tal-PSNC &NIS	Rapportar ipprovdut li juri t-tnedija tal-Unità Ċentrali tal-Awditjar	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Għandha tinħatar unità interna fi ħdan l-Aġenzija Nazzjonali taċ-Ċibersigurtà, bil-mandat li twettaq l-attivitajiet tal-Unità Ċentrali tal-Awditjar li se tqis il-miżuri ta' Sigurtà tal-PSNC &NIS. Il-proċessi, il-loġistika u l-arranġamenti operattivi għandhom jiġu formalizzati f'dokumentazzjoni adegwata b'enfasi speċifika fuq il-proċessi operattivi, jiġifieri r-regoli tal-inkarigu, l-awditjar u l-proċeduri ta' rapportar. L-għodod tal-IT għandhom jiġbru, jimmaniġġjaw u janalizzaw id-data tal-awditjar u għandhom jiġu żviluppati u użati mill-Unità tal-Awditjar. Għandha tiġi pprovduta dokumentazzjoni li tirrapporta t-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										tlestija tal-iżvilupp tal-għodod.
M1C1–9	Investiment 1.5: Iċ-ċibersigurtà	Tal-UE	Appoġġ għat-titjib tal-istrutturi ta' sigurtà T1	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	5	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Mill-inqas ħames interventi ta' tisħiħ li jtejbu l-istrutturi tas-sigurtà tlestew fis-setturi tal-Perimetru tas-Sigurtà Nazzjonali għaċ-Ċibernetika (PSNC) u tas-Sistemi tan-Netwerks u tal-Informazzjoni (NIS). It-tipi ta' intervent jinkludu aġġornamenti fiċ-Ċentri Operattivi tas-Sigurtà (SOCs), Titjib fid-difiża ċibernetika u kapaċitajiet ta' monitoraġġ u kontroll interni. L-interventi għandhom jiffukaw fuq is-setturi tal-Kura tas-Saħħa, l-Enerġija u l-Ambjent (Provvista tal-Ilma tax-Xorb).
M1C1–10	Riforma tal-1.2: Appoġġ għat-trasformazzjoni	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tat-twaqqif tat-Tim tat-Trasformazzjoni u NewCo	Dispożizzjoni fl-att legali li tindika d-dħul fis-seħħ ta' att legali biex jinħoloq l-Uffiċċju tat-Trasformazzjoni u d-dħul fis-seħħ ta' att legali biex jinħoloq NewCo	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Għall-istabbiliment tal-Uffiċċju tat-Trasformazzjoni, l-atti legali meħtieġa għandhom jinkludu: - Il-pubblikazzjoni tad-Digriet Amministrattiv "reclutamento" (diġà approvat mill-Kunsill tal-Ministri Nru 22 tal-4 ta' Ġunju 2021[u] ppubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali ("Gazzetta Ufficiale") fl-10 ta' Ġunju[2021]); - Il-pubblikazzjoni ta' sejħa għal espressjoni ta' interess; - L-għażla u l-għoti tal-assenjazzjoni lill-esperti (fuq

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										bażi temporanja għad-durata tal-RRF). Għan-NewCo, il-passi ewlenin meħtieġa għandhom jinkludu: - Awtorizzazzjoni leġiżlattiva; - Id-Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) li jawtorizza l-istabbiliment tal-kumpanija u li jistabbilixxi l-objettivi, il-kapital azzjonarju, it-tul ta' żmien u d-diretturi tal-kumpanija; - Istituzzjoni tal-kumpanija b'att notarili; - Atti meħtieġa biex il-kumpanija ssir operattiva — artikoli ta' assoċjazzjoni u diversi regolamenti.
M1C1–11	Investiment 1.6.6: Diġitalizzazzjoni tal-Pulizija tal-Finanzi	Tal-UE	Il-pulizija Finanzjarja — Xiri ta' servizzi tax-xjenza tad-data professjonali T1	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	5	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2023	Ix-xiri ta' servizzi professjonali tax-xjenza tad-data b'kuntratt ma' fornitur ta' servizz ta' konsulenza li jinvolvi ħames riżorsi umani b'kollox responsabbli kemm għat-tfassil tal-arkitettura tad-data kif ukoll għall-kitba tal-algoritmi tal-unità tal-Analiżi tal-Big Data. Il-pubblikazzjoni tal-kuntratt mogħti għax-xiri ta' servizzi tax-xjenza tad-data f'konformità mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni u r-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										rekwiżit ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali u r-rilaxx fuq skala nazzjonali ta' għodod ġodda fuq l-ewwel modulu ta' analiżi (is-sinsla tal-IT).
M1C1–12	Investiment 1.3.2: Portal Diġitali Uniku	Tal-UE	Portal Diġitali Uniku	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	19	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Id-19-il proċedura amministrattiva prijoritizzata applikabbli fl-Italja mill-21 definiti fir-Regolament tal-UE 2018/1724 huma konformi bis-sħiħ mar-rekwiżiti definiti fl-Artikolu 6 tar-Regolament tal-UE 2018/1724. B'mod iktar speċifiku: (a) l-identifikazzjoni tal-utenti, l-għoti ta' informazzjoni u l-evidenza ta' sostenn, il-firma u s-sottomissjoni finali għandhom isiru kollha b'mod elettroniku mill-bogħod, permezz ta' kanal ta' servizz li jippermetti lill-utenti jissodisfaw ir-rekwiżiti relatati mal-proċedura b'mod strutturat u faċli għall-utent; (b) l-utenti għandhom jiġu pprovduti b'konferma awtomatika tar-riċevuta, sakemm l-eżitu tal-proċedura ma jitwassalx immedjatament; (c) l-output tal-proċedura għandu jingħata b'mod elettroniku, jew fejn meħtieġ għall-konformità mal-liġi applikabbli tal-Unjoni jew nazzjonali, jitwassal b'mezzi fiżiċi; (d) l-utenti għandhom jiġu pprovduti b'notifika elettronika

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										tat-tlestija tal-proċedura.
M1C1–13	Investiment 1.4.6: Il-mobbiltà bħala Servizz għall-Italja	Stadju importanti	Mobbiltà bħala soluzzjonijiet ta' Servizz M1	Rapport minn Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) f'kollaborazzjoni mal-universitajiet li jiddeskrivi l-implimentazzjoni u l-valutazzjoni tar-riżultati tat-tliet proġetti pilota	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Ġew implimentati tliet proġetti pilota mmirati biex jittestjaw il-Mobbiltà bħala soluzzjonijiet ta' Servizz fi bliet metropolitani teknoloġikament avvanzati. Kull soluzzjoni ntużat minn tal-inqas 1 000 utent matul il-perjodu pilota. Kull proġett pilota għandu jkun miftuħ għal minimu ta' 1000 utent, li għandhom ikunu jistgħu jaċċessawh fuq bażi volontarja u bi spejjeż tagħhom stess u jagħtu l-valutazzjoni individwali, bil-possibbiltà li jagħżlu u jixtru servizzi ta' mobilità fost dawk disponibbli fuq il-pjattaforma. Is-servizz MaaS, permezz ta' pjattaforma teknoloġika unika, għandu jissuġġerixxi liċ-ċittadini u lill-utent l-aħjar soluzzjoni tal-ivvjaġġar ibbażata fuq il-ħtiġijiet tiegħu, filwaqt li jisfrutta l-integrazzjoni bejn l-għażliet differenti ta' mobbiltà disponibbli (trasport pubbliku lokali, kondiviżjoni, kabina, kiri ta' karozzi) biex tiġi ottimizzata l-esperjenza tal-ivvjaġġar kemm f'termini ta' ppjanar (pjanifikatur tar-rotot intermodali u informazzjoni f'ħin reali dwar il-ħinijiet u d-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										distanzi), kif ukoll f'termini ta' utilizzazzjoni (prenotazzjoni u ħlas ta' servizzi).
M1C1–14bis	Riforma tal-1.9.1: Riforma biex titħaffef l-implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni nazzjonali biex titħaffef l-implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni nazzjonali biex titħaffef l-implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2024	Dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni nazzjonali li tidentifika, fil-qafas tal-Ftehim ta' Sħubija u għall-Programmi attwali kollha, l-arranġamenti meħtieġa biex titħaffef u tittejjeb l-implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni. Sabiex jiġu żgurati d-djalogu u l-kooperazzjoni istituzzjonali, kif ukoll fehim kondiviż tal-azzjonijiet meħtieġa, sal-31 ta' Diċembru 2023, il-Gvern għandu jistabbilixxi grupp ta' ħidma tekniku mal-awtoritajiet ta' ġestjoni tal-programmi reġjonali u nazzjonali kollha fi ħdan il-Cabina di regia PNRR, mingħajr preġudizzju għal-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-Konferenza Unifikata. Il-leġiżlazzjoni għandha tistabbilixxi l-arranġamenti meħtieġa biex jiġu prijoritizzati l-interventi fis-setturi strateġiċi li ġejjin, b'koerenza stretta mad-dokumenti ta' ppjanar definiti għall-kundizzjonijiet abilitanti rilevanti u biex dawn jiġu implimentati b'mod konkret, inkluż intervent speċifiku biex tissaħħaħ il-kapaċità amministrattiva, f'dawn is-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										setturi: — L-ilma; — infrastrutturi għar-riskju idroġeoloġiku u l-ħarsien tal-ambjent; — L-iskart; — It-trasport u l-mobbiltà sostenibbli; — L-enerġija; — Appoġġ għall-iżvilupp u l-attraenza tan-negozju, anke għat-tranżizzjonijiet diġitali u ekoloġiċi.
M1C1–15	Investiment 1.6.6: Diġitalizzazzjoni tal-Pulizija tal-Finanzi	Tal-UE	Il-pulizija Finanzjarja — Xiri ta' servizzi tax-xjenza tad-data professjonali T2	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	5	10	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2024	Ix-xiri ta' servizzi professjonali tax-xjenza tad-data, f'konformità mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni u r-rekwiżit ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali billi jingħata kuntratt ma' fornitur ta' servizz ta' konsulenza li jinvolvi ħames riżorsi umani addizzjonali (għaxra b'kollox) responsabbli kemm għat-tfassil tal-arkitettura tad-data kif ukoll għall-kitba tal-algoritmi tal-unità tal-Analiżi tal-Big Data. Il-pubblikazzjoni tal-kuntratt mogħti għax-xiri ta' servizzi tax-xjenza tad-data f'konformità mal-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni u r-rekwiżit ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali u r-rilaxx fuq skala nazzjonali ta' għodod ġodda fuq l-ewwel modulu ta' analiżi (is-sinsla tal-IT).
M1C1–17	Investiment 1.1: L-infrastruttura diġitali	Tal-UE	Migrazzjoni għall-Polo Strategico Nazionale T1	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	100	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2024	Mill-inqas 100 Amministrazzjonijiet Pubbliċi Ċentrali u Awtoritajiet Lokali tal-Kura tas-Saħħa (Aziende Sanitarie Locali) għandhom jemigraw b'mod sħiħ mill-inqas servizz wieħed tal-amministrazzjoni (sistemi, sett ta' data u applikazzjonijiet inklużi) għall-infrastruttura (Polo Strategico Nazionale). Migrazzjoni sħiħa tista' timplika għal kull istituzzjoni taħlita ta': mhux lest għall-cloud f'hosting pur, migrazzjonijiet tal-ħajja u tax-xift, titjib għall-Infrastruttura bħala Servizz (IaaS), Pjattaforma bħala Servizz (Paas) jew Software bħala Servizz (SaaS). Il-migrazzjoni lejn Polo Strategico Nazionale tista' tiġi eżegwita b'modi differenti skont l-arkitettura tal-IT tas-software fuq il-post li hija proprjetà ta' kull amministrazzjoni pubblika migratorja. Dawn l-istrateġiji jistgħu

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										jvarjaw minn hosting pur u migrazzjonijiet tal-ħajja u tax-xift għal software mhux lest għall-cloud għal migrazzjoni lejn IaaS, PaaS jew SaaS għal software lest għall-cloud ready. Il-PSN għandu joffri lil kull amministrazzjoni pubblika migratorja l-istrateġiji tal-migrazzjoni kollha li huma eliġibbli biex jikkunsidraw il-mira "migrazzjoni lejn Polo Strategico Nazionale" miksuba. L-amministrazzjonijiet pubbliċi totali "fil-kamp ta' applikazzjoni" jinkludu: • Amministrazzjonijiet Pubbliċi Ċentrali li jirrappreżentaw l-akbar sehem tal-infiq tat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni (ICT) (bħall-Istitut Nazzjonali tas-Sigurtà Soċjali u l-Ministeru tal-Ġustizzja); • Amministrazzjonijiet Pubbliċi Ċentrali li jospitaw data f'ċentri tad-data skaduti skont stħarriġ li sar dan l-aħħar dwar "l-istat ta' tħejjija għall-cloud"; • L-awtoritajiet Lokali tal-Kura tas-Saħħa (Aziende Sanitarie Locali) li jinsabu primarjament fiċ-Ċentru u fin-Nofsinhar tal-Italja li ma għandhomx infrastruttura adegwata biex jiżguraw is-sigurtà tad-data.
M1C1–18	Investiment 1.3.1:	Tal-UE	APIs fil-	MHUX	Għadd	0	400	IT-TIENI	2024	Din il-mira tikkonsisti fl-ilħuq ta' mill-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	Pjattaforma Nazzjonali tad-Data Diġitali		Pjattaforma Nazzjonali tad-Data Diġitali T1	APPLIKABBLI				TRIMESTRU TAL-4		inqas 400 Interfaċċa għall-Ipprogrammar tal-Applikazzjonijiet (APIs) implimentati mill-aġenziji, ippubblikati fil-katalgu tal-API u integrati mal-Pjattaforma Nazzjonali tad-Data Diġitali. L-APIs fil-kamp ta' applikazzjoni diġà ġew immappjati. L-APIs ippubblikati għandu jkollhom impatt fuq l-oqsma li ġejjin: (I) Fl-aħħar tal-31 ta' Diċembru 2023: servizzi tas-sigurtà soċjali ta' prijorità u konformità fiskali, inklużi reġistri nazzjonali ewlenin (bħar-Reġistru tal-Popolazzjoni u r-Reġistru tal-Amministrazzjoni Pubblika); (II) Fl-aħħar tal-31 ta' Diċembru 2024: is-servizzi tas-sigurtà soċjali li fadal u l-konformità fiskali. Kull implimentazzjoni u dokumentazzjoni tal-API għandhom jikkonformaw mal-istandards nazzjonali tal-interoperabbiltà u jappoġġaw il-qafas tal-Pjattaforma Nazzjonali tad-Data Diġitali; il-pjattaforma msemmija hawn fuq għandha tipprovdi funzjonalitajiet biex tiġi vvalutata dik il-konformità.
M1C1–19	Investiment 1.5: Iċ-ċibersigurtà	Tal-UE	Appoġġ għat-titjib tal-istrutturi ta' sigurtà T2	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	5	50	IT-TIENI TRIMESTRU	2024	Tlestew mill-inqas 50 intervent ta' tisħiħ fis-setturi tal-Perimetru Nazzjonali tas-Sigurtà għaċ-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
								TAL-4		Ċibernetika (PSNC) u tas-Sistemi tan-Netwerks u tal-Informazzjoni (NIS). It-tipi ta' intervent jinkludu, pereżempju, iċ-Ċentri Operattivi tas-Sigurtà (SOCs), it-Titjib fid-difiża ċibernetika u l-kapaċitajiet ta' monitoraġġ u kontroll interni f'konformità mar-rekwiżiti tal-NIS u tal-PSNC. L-interventi fis-setturi tal-NIS għandhom jiffukaw b'mod partikolari fuq is-setturi tal-Kura tas-Saħħa, l-Enerġija u l-Ambjent (il-Provvista tal-Ilma tax-Xorb u l-ġestjoni tal-iskart).
M1C1–20	Investiment 1.5: Iċ-ċibersigurtà	Stadju importanti	Implimentazzjoni sħiħa tas-servizzi nazzjonali taċ-ċibersigurtà	Rapport li juri l-attivazzjoni sħiħa tas-servizzi nazzjonali taċ-ċibersigurtà	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Dan l-istadju importanti għandu jitlesta bl-attivazzjoni tal-iskwadri settorjali ta' rispons f'emerġenza relatata mal-Kompjuters (CERTs), l-interkonnessjoni tagħhom mal-Iskwadra Taljana ta' Rispons għal Inċidenti relatati mas-Sigurtà tal-Kompjuters (CSIRT) u ċ-Ċentru tal-Kondiviżjoni u l-Analiżi tal-Informazzjoni (ISAC), l-integrazzjoni ta' mill-inqas 5 Ċentru Operattiv tas-Sigurtà (SOCs) mal-HyperSOC nazzjonali, it-tħaddim sħiħ tas-servizzi tal-ġestjoni tar-riskju taċ-ċibersigurtà, inklużi dawk għall-analiżi tal-katina tal-provvista u s-servizzi tal-assigurazzjoni tar-riskju

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										ċibernetiku.
M1C1–21	Investiment 1.5: Iċ-ċibersigurtà	Stadju importanti	Tlestija tan-network tal-laboratorji tal-iskrinjar u taċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà, taċ-Ċentri ta' Evalwazzjoni	Rapportar ipprovdut, li juri l-attivazzjoni sħiħa ta' mill-inqas 10 laboratorji u ta' 2 Ċentri ta' Evalwazzjoni (CV)	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Attivazzjoni ta' mill-inqas 10 laboratorju tal-iskrinjar u taċ-ċertifikazzjoni u ta' 2 Ċentru ta' Evalwazzjoni (CV).
M1C1–22	Investiment 1.5: Iċ-ċibersigurtà	Stadju importanti	It-tħaddim sħiħ tal-Unità Ċentrali tal-Awditjar għall-miżuri ta' sigurtà tal-PSNC &NIS b'mill-inqas 30 spezzjoni kkompletati	Rappurtar ipprovdut, Rapporti ta' spezzjoni	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	It-tħaddim sħiħ tal-Unità Ċentrali tal-Awditjar b'mill-inqas 30 spezzjoni mlestija.
M1C1–23	Investiment 1.4.6: Il-mobbiltà bħala Servizz għall-Italja	Stadju importanti	Mobbiltà bħala soluzzjonijiet ta' Servizz M2	Riżultati pilota vvalutati minn Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) f'kollaborazzjoni mal-universitajiet	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2025	L-istadju importanti jirreferi għall-implimentazzjoni tat-tieni mewġa ta' seba' proġetti pilota mmirati lejn l-ittestjar tal-Mobbiltà bħala soluzzjonijiet ta' Servizz f'oqsma "segwaċi". Il-muniċipalitajiet huma mistennija li jikkapitalizzaw fuq l-esperjenza tal-bliet metropolitani lesti għas-settur diġitali magħżula taħt l-ewwel mewġa. 40 % tal-proġetti pilota għandhom ikunu jinsabu fin-Nofsinhar.
M1C1–24	Investiment 1.7.1:	Tal-UE	Ċittadini li	MHUX	Għadd	0	700 000	IT-TIENI	2025	Mill-inqas 700 000 inizjattiva ta'

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	Is-servizz Ċivili Diġitali		jipparteċipaw fl-edukazzjoni diġitali u/jew f'inizjattivi ta' faċilitazzjoni pprovduti minn organizzazzjonijiet irreġistrati fir-reġistru nazzjonali tal-organizzazzjonijiet tas-servizz ċivili universali	APPLIKABBLI				TRIMESTRU TAL-4		edukazzjoni diġitali u/jew ta' faċilitazzjoni li jinvolvu ċittadini pprovduti minn organizzazzjonijiet irreġistrati fir-reġistru nazzjonali tal-organizzazzjonijiet tas-servizz ċivili universali.
M1C1–25	Investiment 1.6.6: Diġitalizzazzjoni tal-Pulizija tal-Finanzi	Stadju importanti	Jevolvi s-sistemi ta' informazzjoni operazzjonali li qed jintużaw għall-ġlieda kontra l-kriminalità ekonomika	Titjib fis-sistemi tal-IT f'termini ta' funzjonalitajiet ġodda, prestazzjoni u esperjenza tal-utent	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2025	Ir-rilaxx progressiv (fuq bażi ta' sena) ta' funzjonalitajiet ġodda tas-sistemi ta' informazzjoni operazzjonali sabiex tiġi żgurata t-topikalità tagħhom f'konformità max-xenarji tal-liġi li qed jinbidlu malajr, relatati wkoll mas-sitwazzjoni pandemika.
M1C1–26	Investiment 1.1: L-infrastruttura diġitali	Tal-UE	Migrazzjoni għall-Polo Strategico Nazionale T2	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	100	280	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas 280 Amministrazzjonijiet Pubbliċi Ċentrali u Awtoritajiet Lokali tal-Kura tas-Saħħa (Aziende Sanitarie Locali) emigraw għal "Polo Strategico Nazionale" skont il-pjan ta' migrazzjoni kif approvat mid-Dipartiment għat-Trasformazzjoni Diġitali. Il-migrazzjoni lejn Polo Strategico Nazionale tista' tiġi eżegwita b'modi differenti skont l-arkitettura tal-IT

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										tas-software fuq il-post li hija proprjetà ta' kull amministrazzjoni pubblika migratorja. Dawn l-istrateġiji jistgħu jvarjaw minn hosting pur u migrazzjoni ta' ħajja u bidla għal software mhux lest għall-cloud għal migrazzjoni għal infrastruttura bħala servizz (IaaS), Pjattaforma bħala Servizz (PaaS) jew Software-as a-Service (SaaS) għal software cloud-ready. Mill-inqas 40 % tas-servizzi migrati għandhom jiġu implimentati permezz ta' soluzzjonijiet ta' IaaS, PaaS jew SaaS. Il-PSN għandu joffri lil kull amministrazzjoni pubblika migratorja l-istrateġiji tal-migrazzjoni kollha li huma eliġibbli biex jikkunsidraw il-mira "migrazzjoni lejn Polo Strategico Nazionale" miksuba. L-amministrazzjonijiet pubbliċi totali "fil-kamp ta' applikazzjoni" jinkludu: • Amministrazzjonijiet Pubbliċi Ċentrali li jirrappreżentaw l-akbar sehem tal-infiq tat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni (ICT) (bħall-Istitut Nazzjonali tas-Sigurtà Soċjali, il-Ministeru tal-Ġustizzja);

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										• Amministrazzjonijiet Pubbliċi Ċentrali li jospitaw data f'ċentri tad-data skaduti skont stħarriġ li sar dan l-aħħar dwar "l-istat ta' tħejjija għall-cloud"; • L-awtoritajiet Lokali tal-Kura tas-Saħħa (Aziende Sanitarie Locali) li jinsabu primarjament fiċ-Ċentru u fin-Nofsinhar tal-Italja li ma għandhomx infrastruttura adegwata biex jiżguraw is-sigurtà tad-data.
M1C1–27	Investiment 1.3.1: Pjattaforma Nazzjonali tad-Data Diġitali	Tal-UE	APIs fil-Pjattaforma Nazzjonali tad-Data Diġitali T2	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	400	1 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Din il-mira tikkonsisti fl-ilħuq ta' mill-inqas 600 Interfaċċa għall-Ipprogrammar tal-Applikazzjonijiet (APIs) addizzjonali ppubblikati fil-katalgu (għal total ta' 1 000). L-APIs ippubblikati għandu jkollhom impatt fuq l-oqsma li ġejjin: (I) sal-31 ta' Diċembru 2025: proċeduri pubbliċi bħar-reklutaġġ, l-irtirar, ir-reġistrazzjoni fl-iskola u fl-università (bħar-Reġistru Nazzjonali tal-Istudenti u r-Reġistru tal-Liċenzji tal-Karozzi); (II) sat-30 ta' Ġunju 2026: il-benessri, il-ġestjoni tas-servizzi tal-akkwist, is-sistema ta' informazzjoni nazzjonali għad-data medika u l-emerġenzi sanitarji — bħall-pazjenti u r-Reġistri tat-Tobba.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										Kull implimentazzjoni u dokumentazzjoni tal-API għandhom jikkonformaw mal-istandards nazzjonali tal-interoperabbiltà u jappoġġaw il-qafas tal-Pjattaforma Nazzjonali tad-Data Diġitali; il-pjattaforma msemmija hawn fuq għandha tipprovdi funzjonalitajiet biex tiġi vvalutata dik il-konformità.
M1C1–28	Investiment 1.7.2: Network ta' servizzi ta' faċilitazzjoni diġitali	Tal-UE	L-għadd ta' ċittadini li jipparteċipaw f'inizjattivi ġodda ta' edukazzjoni diġitali u/jew ta' faċilitazzjoni pprovduti minn ċentri ta' faċilitazzjoni diġitali	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	2 000 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas 2 000 000 ċittadin li jipparteċipaw f'inizjattivi ta' edukazzjoni diġitali u/jew ta' faċilitazzjoni pprovduti minn ċentri ta' faċilitazzjoni diġitali. L-attivitajiet ta' taħriġ ikkunsidrati biex tintlaħaq il-mira huma kif ġej: a) inizjattivi personalizzati ta' edukazzjoni u/jew faċilitazzjoni diġitali individwali pprovduti permezz ta' metodi ta' faċilitazzjoni diġitali, tipikament imwettqa abbażi tal-prenotazzjoni tas-servizz u rreġistrati fis-sistema ta' monitoraġġ; b) inizjattivi ta' edukazzjoni diġitali wiċċ imb wiċċ u online u/jew inizjattivi ta' faċilitazzjoni mmirati lejn l-iżvilupp tal-ħiliet diġitali taċ-ċittadini, imwettqa b'mod sinkroniku miċ-ċentri ta' faċilitazzjoni diġitali u rreġistrati fis-sistema ta' monitoraġġ; c) inizjattivi ta' edukazzjoni diġitali

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										online u/jew ta' faċilitazzjoni mmirati lejn l-iżvilupp tal-ħiliet diġitali taċ-ċittadini, anke fl-awtotagħlim u fil-modalità asinkronika iżda neċessarjament b'reġistrazzjoni rrapportata fis-sistema ta' monitoraġġ imwettqa bħala parti mill-katalgu ta' taħriġ imħejji min-network ta' servizzi ta' faċilitazzjoni diġitali u aċċessibbli mis-sistema ta' ġestjoni tal-għarfien implimentata.
M1C1–29	Riforma tal-1.4: Riforma tal-ġustizzja ċivili	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' leġiżlazzjoni abilitanti għar-riforma tal-Ġustizzja ċivili	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni abilitanti	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	Il-leġiżlazzjoni abilitanti għandha tinkludi mill-inqas il-miżuri li ġejjin: l-introduzzjoni ta' proċedura simplifikata fil-livell ta' prim' istanza/proċess u t-tisħiħ tal-applikazzjoni tal- 'proċeduri ta' filtrazzjoni' fil-livell tal-appell, inkluż l-użu estiż ta' proċeduri simplifikati u l-firxa ta' każijiet fejn imħallef uniku huwa kompetenti biex jiddeċiedi; jiżguraw l-implimentazzjoni attwali ta' perjodi ta' żmien vinkolanti għall-proċeduri u kalendarju għall-ġbir tal-evidenza u l-preżentazzjoni b'mod elettroniku ta' kwalunkwe att u dokument rilevanti; tirriforma l-użu tal-medjazzjoni u s-soluzzjoni alternattiva tat-tilwim flimkien ma' medjazzjoni assistita, arbitraġġ u kwalunkwe alternattiva possibbli oħra biex dawn l-istituti jsiru aktar

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										effettivi fid-deflazzjoni tal-pressjoni fuq is-sistema tal-ġustizzja ċivili, inkluż permezz ta' inċentivi; tirriforma l-proċedura għall-eżekuzzjoni furzata biex jitnaqqas iż-żmien medju eżistenti inkluż li l-infurzar tal-ammonti ddikjarati dovuti jsir aktar rapidu u inqas għali; tirriforma s-sistema attwali ta' kwantifikazzjoni u rkupru tat-tariffi legali biex jitnaqqsu l-litigazzjonijiet frivoli; V) tintroduċi sistema ta' monitoraġġ fil-livell tal-Qorti u żżid il-produttività tal-qrati ċivili permezz ta' inċentivi biex jiġi żgurat tul raġonevoli tal-proċedimenti u prestazzjonijiet uniformi fil-qrati kollha.
M1C1–30	Riforma tal-1.5: Riforma tal-ġustizzja kriminali	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' leġiżlazzjoni abilitanti għar-riforma tal-ġustizzja kriminali	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni abilitanti	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	Leġiżlazzjoni abilitanti li għandha tinkludi mill-inqas il-miżuri li ġejjin: I) sistema ta' notifika rieżaminata, ii) użu usa' ta' proċeduri simplifikati, iii) użu usa' ta' preżentazzjoni elettronika ta' dokumenti, iv) regoli simplifikati dwar l-evidenza, v) id-definizzjoni tal-limiti ta' żmien għad-durata tal-investigazzjoni preliminari u miżuri biex jiġi evitat l-istaġnar fil-fażi investigattiva, vi) l-estensjoni tal-possibbiltà li jiġi estint ir-reat jekk id-danni jkunu tħallsu lura, vii) l-introduzzjoni ta' sistema ta' monitoraġġ fil-livell tal-Qorti u ż-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										żieda fil-produttività tal-qrati kriminali permezz ta' inċentivi biex jiġi żgurat tul raġonevoli tal-proċedimenti u prestazzjonijiet uniformi bejn il-qrati.
M1C1–31	Riforma tal-1.6: Riforma tal-qafas tal-insolvenza	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' leġiżlazzjoni abilitanti għal qafas ta' riforma tal-insolvenza	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni abilitanti	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	Ir-riforma tal-insolvenza għandha tinkludi mill-inqas il-miżuri li ġejjin: I) jirrieżaminaw l-arranġamenti ta' soluzzjoni barra mill-qorti biex jidentifikaw oqsma li fihom jista' jkun meħtieġ aktar titjib sabiex il-partijiet ikkonċernati jiġu inċentivati jagħmlu użu msaħħaħ minn tali proċedimenti; II) jistabbilixxu mekkaniżmi ta' twissija bikrija u aċċess għall-informazzjoni qabel il-fażi ta' insolvenza; III) bidla lejn l-ispeċjalizzazzjoni tal-qrati (il-liġi kummerċjali, id-diviżjoni/il-kamra tal-insolvenza) kif ukoll l-istituzzjonijiet ta' qabel il-qorti għall-ġestjoni tal-proċedimenti ta' insolvenza fl-insolvenza; IV) jippermettu li l-krediturі garantiti jitħallsu l-ewwel (qabel il-pretensjonijiet tat-taxxa u l-pretensjonijiet tal-impjegati); V) jippermettu lin-negozji jagħtu dritt ta' sigurtà mhux ta' pussess. Bħala komplement għar-riforma tal-insolvenza, għandhom jiġu żgurati t-taħriġ u l-ispeċjalizzazzjoni għall-membri tal-awtoritajiet ġudizzjarji u amministrattivi li jittrattaw il-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										proċeduri li jikkonċernaw ir-ristrutturar, kif ukoll id-diġitalizzazzjoni ġenerali tal-proċedimenti ta' ristrutturar u insolvenza u l-ħolqien ta' pjattaforma online għas-soluzzjoni tat-tilwim barra mill-qorti, b'mod partikolari fil-fażi ta' qabel l-insolvenza, li l-użu tagħha għandu jiġi inċentivat biex jitnaqqas il-piż tal-ġudikatura (applikazzjonijiet ta' ristrutturar ta' qabel l-insolvenza, il-promozzjoni ta' ristrutturar multilaterali u li jippermettu proċeduri awtomatizzati ta' ristrutturar u riżoluzzjonijiet approvati minn qabel għal każijiet ta' valur baxx) għandhom jiġu żgurati. Tali pjattaforma online għandha tiżgura wkoll l-interoperabbiltà mas-sistemi tal-IT tal-banek, kif ukoll ma' awtoritajiet pubbliċi u bażijiet tad-data oħra, sabiex jiġi żgurat skambju elettroniku rapidu tad-dokumentazzjoni u tad-data bejn id-debituri u l-krediturі. Għal dan l-għan, l-applikant (id-debitur) jagħti l-kunsens għall-iskambju tad-data personali tiegħu f'konformità mal-GDPR u din id-dispożizzjoni jenħtieġ li tiġi inkluża fil-liġi. Ir-riforma għandha tistabbilixxi reġistru tal-kollateral.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M1C1–32	Investiment 1.8: Proċeduri ta' reklutaġġ għall-qrati ċivili, kriminali u amministrattivi	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' leġiżlazzjoni speċjali li tirregola r-reklutaġġ tal-Pjan Nazzjonali għall-Irkupru u r-Reżiljenza	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni speċjali li tirregola r-reklutaġġ tal-Pjan Nazzjonali għall-Irkupru u r-Reżiljenza	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	Japprova leġiżlazzjoni speċjali li tirregola r-reklutaġġ tal-Pjan Nazzjonali għall-Irkupru u r-Reżiljenza b'awtorizzazzjoni għar-reklamar u r-reklutaġġ.
M1C1–33	Investiment 1.8: Proċeduri ta' reklutaġġ għall-qrati amministrattivi	Tal-UE	Bidu tal-proċeduri ta' reklutaġġ għall-qrati amministrattivi	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	168	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	Jibdew il-proċeduri ta' reklutaġġ ta' mill-inqas 168 unità tal-persunal għall-uffiċċju tal-Proċess u l-Qrati Amministrattivi u jpoġġu l-unitajiet fis-servizz. Il-linja bażi għandha tkun in-numru ta' persunal fis-servizz fl-31 ta' Diċembru 2021.
M1C1–34	Investiment 1.8: Proċeduri ta' reklutaġġ għall-kariga ta' proċess għall-Qrati ċivili u kriminali	Tal-UE	Bidu tal-proċeduri ta' reklutaġġ għall-qrati ċivili u kriminali	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	8 764	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Jibdew il-proċeduri ta' reklutaġġ ta' mill-inqas 8 764 unitajiet tal-persunal għall-kariga ta' proċess għall-Qrati ċivili u kriminali u jpoġġu l-unitajiet fis-servizz. Il-linja bażi għandha tkun in-numru ta' persunal fi tmiem l-2021.
M1C1–35	Riforma tal-1.7: Riforma tal-qrati tat-taxxa	Stadju importanti	Riforma komprensiva tal-qrati tat-taxxa tal-prim' istanza u tat-tieni istanza	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-qafas legali rivedut	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Il-qafas legali rivedut għandu jagħmel l-infurzar tal-liġi tat-taxxa aktar effettiv u jnaqqas l-ammont għoli ta' appelli fil-Qorti tal-Kassazzjoni.
M1C1–36	Riformi 1.4, 1.5 u 1.6: Ir-riforma tal-ġustizzja ċivili u kriminali u r-	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' atti delegati għar-riformi tal-ġustizzja ċivili u	Dispożizzjoni fl-atti delegati li tindika d-dħul fis-seħħ tal-atti delegati	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Id-dħul fis-seħħ tal-atti delegati kollha li l-kontenut tagħhom huwa indikat fil-leġiżlazzjoni abilitanti għar-riformi tal-ġustizzja ċivili u kriminali u

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	riforma tal-insolvenza		kriminali u tar-riforma tal-insolvenza							għar-riforma tal-insolvenza.
M1C1–37	Riformi 1.4 u 1.5: Riforma tal-ġustizzja ċivili u kriminali	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tar-riforma tal-ġustizzja ċivili u kriminali	Dispożizzjoni fl-atti sekondarji li tindika d-dħul fis-seħħ tal-atti sekondarji	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2023	Titlesta l-adozzjoni tar-regolamenti u s-sorsi sekondarji kollha tal-leġislazzjoni meħtieġa għall-applikazzjoni effettiva tal-liġijiet abilitanti għar-riformi tal-ġustizzja.
M1C1–38	Riforma tal-1.8: Diġitalizzazzjoni tal-Ġustizzja	Stadju importanti	Id-diġitalizzazzjoni tas-sistema ġudizzjarja	Dispożizzjoni fl-atti primarji u sekondarji li tindika d-dħul fis-seħħ tal-atti korrispondenti	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Għandhom jiġu stabbiliti l-preżentazzjoni elettronika obbligatorja tad-dokumenti kollha u l-fluss tax-xogħol elettroniku sħiħ għall-proċedimenti ċivili. Proċedimenti kriminali tal-prim' istanza diġitalizzati (eskluż l-uffiċċju tas-seduta preliminari). Il-ħolqien ta' bażi tad-data b'xejn, kompletament aċċessibbli u li tista' titfittex ta' deċiżjonijiet ċivili skont il-leġiżlazzjoni.
M1C1–39	Investiment 1.8: Proċeduri ta' reklutaġġ għall-qrati ċivili u kriminali	Tal-UE	Konklużjoni tal-proċeduri ta' reklutaġġ għall-qrati ċivili u kriminali u għas-servizzi territorjali u ċentrali tal-Ministeru tal-Ġustizzja responsabbli għall-implimentazzjoni	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	10 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2024	Ilestu l-proċeduri ta' reklutaġġ jew ta' estensjoni ta' mill-inqas 10 000 unitajiet tal-persunal għall-kariga ta' prova u l-persunal amministrattiv tekniku u jqegħduhom fis-servizz. Il-linja bażi għandha tkun in-numru ta' persunal fi tmiem l-2021.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
			tal-RRP							
M1C1–40	Investiment 1.8: Proċeduri ta' reklutaġġ għall-qrati amministrattivi	Tal-UE	Konklużjoni tal-proċeduri ta' reklutaġġ għall-qrati amministrattivi	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	168	326	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2024	Ilesti l-proċeduri ta' reklutaġġ ta' mill-inqas 326 unità tal-persunal għall-uffiċċju tal-Proċess u l-Qrati Amministrattivi u jpoġġi l-unitajiet fis-servizz. Il-linja bażi għandha tkun in-numru ta' persunal fi Q2 tal-2022.
M1C1–41	Investiment 1.8: Proċeduri ta' reklutaġġ għall-qrati amministrattivi	Tal-UE	Tnaqqis ta' kawżi pendenti għall-Qrati Reġjonali Amministrattivi	MHUX APPLIKABBLI	Persentaġġ	100	75	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2024	Jitnaqqas b' 25 % l-għadd ta' kawżi pendenti fl-2019 (109 029) fil-Qrati Reġjonali Amministrattivi (qrati amministrattivi tal-prim' istanza).
M1C1–42	Investiment 1.8: Proċeduri ta' reklutaġġ għall-qrati amministrattivi	Tal-UE	Tnaqqis ta' każijiet pendenti għall-Kunsill tal-Istat	MHUX APPLIKABBLI	Persentaġġ	100	65	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2024	Tnaqqas b' 35 % l-għadd ta' kawżi pendenti fl-2019 (24 010) fil-Kunsill tal-Istat (it-tieni istanza).
M1C1–43	Riforma tal-1.4: Riforma tal-ġustizzja ċivili	Tal-UE	Tnaqqis ta' kawżi pendenti għall-Qrati Ordinarji Ċivili (prim' istanza)	MHUX APPLIKABBLI	Persentaġġ	100	5	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Jitnaqqas b' 95 % l-għadd ta' kawżi pendenti fl-2019 (337 740) fil-Qrati Ordinarji Ċivili (prim' istanza). Il-linja bażi għandha tkun in-numru ta' kawżi pendenti għal aktar minn tliet snin quddiem il-Qrati Ordinarji Ċivili (fl-2019).
M1C1–44	Riforma tal-1.4: Riforma tal-ġustizzja ċivili	Tal-UE	Tnaqqis ta' kawżi pendenti għall-Qorti Ċivili tal-Appell (it-tieni istanza)	MHUX APPLIKABBLI	Persentaġġ	100	5	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Jitnaqqas b' 95 % l-għadd ta' kawżi pendenti fl-2019 (98 371) fil-Qrati Ċivili tal-Appell (it-tieni istanza). Il-linja bażi għandha tkun in-numru ta' kawżi pendenti għal aktar minn sentejn quddiem il-Qrati Ċivili tal-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										Appell (fl-2019).
M1C1–37bis	Riforma tal-1.4: Riforma tal-ġustizzja ċivili	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' miżuri li għandhom l-għan li jnaqqsu x-xogħol b'lura	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ ta' leġiżlazzjoni primarja u atti sekondarji biex jitnaqqas ix-xogħol b'lura				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2024	Dħul fis-seħħ ta' leġiżlazzjoni primarja u sorsi sekondarji ta' leġiżlazzjoni li jippermettu: i. It-tisħiħ tal-uffiċċji tal-provi, inkluż permezz ta' inċentivi, biex jattiraw u jżommu l-unitajiet tal-persunal impjegat abbażi tal-iskema ta' reklutaġġ għall-Pjan Nazzjonali għall-Irkupru u r-Reżiljenza; ii. Il-ħolqien ta' inċentivi biex: (1) jappoġġaw qrati inqas effiċjenti fit-tnaqqis tax-xogħol b'lura tal-ġustizzja ċivili; (2) biex jiġu ppremjati l-karigi ġudizzjarji li jilħqu l-objettivi annwali speċifiċi li jitnaqqas l-għadd ta' kawżi pendenti fis-sistema tal-ġustizzja ċivili.
M1C1–45	Riformi 1.4 u 1.5: Riforma tal-ġustizzja ċivili u kriminali	Tal-UE	Tnaqqis fit-tul tal-proċedimenti ċivili	MHUX APPLIKABBLI	Persentaġġ	100	60	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Jitnaqqas iż-żmien għat-tlestija b' 40 % tal-istanzi kollha ta' kawżi ċivili u kummerċjali kontenzjużi meta mqabbel mal-2019
M1C1–46	Riformi 1.4 u 1.5: Riforma tal-ġustizzja ċivili u kriminali	Tal-UE	Tnaqqis fit-tul tal-proċedimenti kriminali	MHUX APPLIKABBLI	Persentaġġ	100	75	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Jitnaqqas iż-żmien għad-dispożizzjoni b' 25 % tal-istanzi kollha ta' kawżi kriminali meta mqabbel mal-2019
M1C1–47	Riforma tal-1.4: Riforma tal-	Tal-UE	Tnaqqis ta' kawżi pendenti għall-	MHUX APPLIKABBLI	Persentaġġ	100	10	IT-TIENI TRIMESTRU	2026	Jitnaqqas b' 90 % l-għadd ta' kawżi pendenti li kienu nfetħu bejn l-1 ta'

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	ġustizzja ċivili		Qrati Ordinarji Ċivili (prim' istanza)					TRU TAT-2		Jannar 2017 u l-31 ta' Diċembru 2022 u li kienu għadhom miftuħa mill-31 ta' Diċembru 2022 [1 197 786] fil-Qrati Ordinarji Ċivili (prim' istanza).
M1C1–48	Riforma tal-1.4: Riforma tal-ġustizzja ċivili	Tal-UE	Tnaqqis ta' kawżi pendenti għall-Qorti Ċivili tal-Appell (it-tieni istanza)	MHUX APPLIKABBLI	Persentaġġ	100	10	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Tnaqqas b' 90 % l-għadd ta' kawżi pendenti li kienu nfetħu bejn l-1 ta' Jannar 2018 u l-31 ta' Diċembru 2022 u li kienu għadhom miftuħa mill-31 ta' Diċembru 2022 [179 306] fil-Qrati Ċivili tal-Appell (it-tieni istanza).
M1C1–49	Investiment 1.8: Proċeduri ta' reklutaġġ għall-qrati amministrattivi	Tal-UE	Tnaqqis ta' kawżi pendenti għall-Qrati Reġjonali Amministrattivi (prim' istanza)	MHUX APPLIKABBLI	Persentaġġ	100	30	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Jitnaqqas b' 70 % l-għadd ta' kawżi pendenti (109 029) fl-2019 fil-Qrati Reġjonali Amministrattivi (qorti amministrattiva tal-prim' istanza).
M1C1–50	Investiment 1.8: Proċeduri ta' reklutaġġ għall-qrati amministrattivi	Tal-UE	Tnaqqis ta' każijiet pendenti għall-Kunsill tal-Istat	MHUX APPLIKABBLI	Persentaġġ	100	30	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Tnaqqas b' 70 % l-għadd ta' kawżi pendenti (24 010) fl-2019 fil-Kunsill tal-Istat (it-tieni istanza).
M1C1–51	Riforma tal-1.9: Riforma tal-amministrazzjoni pubblika	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni primarja dwar il-governanza tal-pjan Taljan għall-irkupru u r-reżiljenza	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-liġi	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2021	Il-leġiżlazzjoni primarja għandha tikkonċerna, bħala minimu: 1) il-koordinazzjoni u l-monitoraġġ tal-proġetti tal-pjan Taljan għall-irkupru u r-reżiljenza fil-livell ċentrali; 2) id-definizzjoni u s-separazzjoni tal-kompetenzi u l-approvazzjoni tal-mandati rilevanti tal-korpi u l-amministrazzjonijiet differenti involuti

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										fil-koordinazzjoni, il-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-pjan Taljan għall-irkupru u r-reżiljenza; 3) definizzjoni ta' sistema għall-identifikazzjoni bikrija ta' kwistjonijiet ta' implimentazzjoni; 4) definizzjoni ex ante ta' mekkaniżmu ta' infurzar biex jissolvew kwistjonijiet ta' implimentazzjoni u jiġi evitat dewmien, b'mod partikolari fir-rigward tal-livelli differenti ta' amministrazzjonijiet; 5) definizzjoni tal-persunal (għadd u għarfien espert) iddedikat għall-koordinazzjoni, il-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-pjan Taljan għall-irkupru u r-reżiljenza fl-amministrazzjonijiet involuti; 6) id-definizzjoni ta' assistenza teknika pprovduta lill-amministrazzjonijiet involuti fl-implimentazzjoni tal-pjan Taljan għall-irkupru u r-reżiljenza, b'mod partikolari fil-livell lokali, li tiżgura l-akkumulazzjoni tal-kapaċità amministrattiva fl-amministrazzjoni pubblika; 7) delineazzjoni ta' proċeduri "rapidi" għall-implimentazzjoni tal-pjan

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										Taljan għall-irkupru u r-reżiljenza u l-assorbiment f'waqtu tal-fondi; 8) l-organizzazzjoni u l-proċeduri tal-awditjar u l-kontroll għall-pjan Taljan għall-irkupru u r-reżiljenza.
M1C1–52	Riforma tal-1.9: Riforma tal-amministrazzjoni pubblika	Stadju importanti	Id-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni primarja dwar is-simplifikazzjoni tal-proċeduri amministrattivi għall-implimentazzjoni tal-pjan Taljan għall-irkupru u r-reżiljenza.	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-liġi	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2021	Il-miżuri għandhom jinkludu: 1) it-tneħħija ta' ostakli kritiċi li jikkonċernaw b'mod partikolari l-Evalwazzjoni tal-Impatt Ambjentali tal-istat u reġjonali, l-awtorizzazzjoni ta' impjanti ġodda għar-riċiklaġġ tal-iskart, il-proċeduri ta' awtorizzazzjoni għall-enerġija rinnovabbli u dawk meħtieġa biex tinkiseb l-effiċjenza enerġetika tal-bini (l-hekk imsejjaħ Super Bonus) u r-riġenerazzjoni urbana. Azzjonijiet speċifiċi għandhom jiġu ddedikati għas-simplifikazzjoni tal-proċeduri fi ħdan il- "Conferenza di servizi" (ftehim formali bejn żewġ amministrazzjonijiet pubbliċi jew aktar.
M1C1–53	Investiment 1.9: L-għoti ta' assistenza teknika u t-tisħiħ tal-bini tal-kapaċità għall-implimentazzjoni tal-pjan Taljan għall-irkupru u r-	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' leġiżlazzjoni primarja biex tipprovdi assistenza teknika u ssaħħaħ il-bini tal-kapaċità għall-	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-liġi	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2021	Il-miżuri għandhom jinkludu d-dispożizzjoni li tippermetti r-reklutaġġ temporanju ta': I) 2 800 ċifri tekniċi biex jissaħħu l-amministrazzjonijiet pubbliċi tan-Nofsinhar imħallsa mill-baġit nazzjonali;

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	reżiljenza		implimentazzjoni tal-pjan Taljan għall-irkupru u r-reżiljenza							II) grupp ta' 1 000 espert li għandhom jiġu skjerati għal tliet snin biex jappoġġaw l-amministrazzjonijiet fil-ġestjoni tal-proċeduri l-ġodda li jipprovdu assistenza teknika.
M1C1–54	Investiment 1.9: L-għoti ta' assistenza teknika u t-tisħiħ tal-bini tal-kapaċità għall-implimentazzjoni tal-pjan Taljan għall-irkupru u r-reżiljenza	Tal-UE	Reklutaġġ komplut ta' esperti għall-implimentazzjoni tal-pjan Taljan għall-irkupru u r-reżiljenza	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	1 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	Tlesti l-proċeduri ta' reklutaġġ tal-grupp ta' 1 000 espert li għandhom jiġu skjerati għal tliet snin biex jappoġġaw l-amministrazzjonijiet fil-ġestjoni tal-proċeduri l-ġodda li jipprovdu assistenza teknika.
M1C1–55	Riforma tal-1.9: Riforma tal-amministrazzjoni pubblika	Stadju importanti	L-estensjoni tal-metodoloġija applikata għall-pjan Taljan għall-irkupru u r-reżiljenza għall-baġit nazzjonali biex jiżdied l-assorbiment tal-investiment	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-estensjoni tal-metodoloġija	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	Tistabbilixxi sistema simplifikata ta' stadji importanti u miri simili għall-RRF għall-ippjanar, l-eżekuzzjoni u l-finanzjament ta' proġetti taħt il-Fond ta' Investiment Komplementari (EUR 30,5 biljun).
M1C1–56	Riforma tal-1.9: Riforma tal-amministrazzjoni pubblika	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni abilitanti għar-riforma tal-impjiegi pubbliċi	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-liġi	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	Il-leġiżlazzjoni ta' awtorizzazzjoni għandha tinkludi l-miżuri li ġejjin: — jiddefinixxu l-profili tal-impjiegi speċifiċi għas-settur pubbliku biex jattiraw il-kompetenzi u l-ħiliet meħtieġa;

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										— il-ħolqien ta' pjattaforma unika ta' reklutaġġ biex tiċċentralizza l-proċeduri ta' reklutaġġ pubbliku għall-amministrazzjonijiet pubbliċi ċentrali kollha, b'impenn li l-użu tal-pjattaforma jiġi estiż ukoll għall-amministrazzjonijiet lokali; — riforma tal-proċess ta' reklutaġġ biex: I) nimxu minn sistema bbażata purament fuq l-għarfien għal sistema primarjament ibbażata fuq il-kompetenzi u l-kapaċitajiet xierqa; II) tivvaluta l-kompetenzi li għandhom ikunu impjegati taċ-ċivil; III) jiddifferenzjaw il-proċessi ta' reklutaġġ bejn ir-reklutaġġ fil-livell tad-dħul, li għandu jkun purament ibbażat fuq il-kompetenza, u r-reklutaġġ ta' profili speċjalizzati, li għandhom jikkombinaw il-kompetenzi mal-esperjenza tax-xogħol rilevanti u jwasslu għal aċċess għall-karriera f'livell ogħla. Il-Ministeru għall-Amministrazzjoni Pubblika għandu jiżgura l-implimentazzjoni konsistenti tal-proċess il-ġdid fl-amministrazzjonijiet kollha; — riforma tas-servizz ċivili anzjan biex jiġu omoġenizzati l-proċeduri ta' ħatra fl-amministrazzjoni pubblika kollha, filwaqt li jiġu definiti l-profili

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										tal-impjiegi u l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni tagħhom; — isaħħu r-rabta bejn it-tagħlim tul il-ħajja u l-opportunitajiet ta' taħriġ għall-impjegati u l-inċentivi għall-parteċipazzjoni, pereżempju billi jipprevedu mekkaniżmi ta' premjazzjoni jew perkorsi tal-karriera speċifiċi, b'attenzjoni partikolari għat-tranżizzjonijiet doppji; — tiddefinixxi jew taġġorna l-prinċipji tal-etika tal-amministrazzjonijiet pubbliċi permezz ta' regoli ċari, kodiċijiet ta' kondotta, u moduli ta' taħriġ dwar is-suġġett; — issaħħaħ l-impenn għall-bilanċ bejn is-sessi; — reviżjoni tal-qafas regolatorju dwar il-mobbiltà vertikali, riforma tal-perkorsi tal-karriera biex jinħolqu u jiġu aċċessati pożizzjonijiet ta' maniġment intermedju ("kwadri"), u aċċess għal pożizzjonijiet ċivili għolja ("dirigenti di prima e secondda fascia") minn ġewwa l-amministrazzjoni. Dan jinkludi r-riforma tas-sistema ta' evalwazzjoni tal-prestazzjoni, u t-tisħiħ tar-rabta bejn il-progress fil-karriera u l-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										evalwazzjoni tal-prestazzjoni; — reviżjoni tal-qafas regolatorju dwar il-mobbiltà orizzontali biex jinkiseb suq tax-xogħol effiċjenti fl-amministrazzjonijiet pubbliċi inkluż (a) il-ħolqien ta' sistema ta' reklamar unika u trasparenti għall-pożizzjonijiet vakanti kollha fl-amministrazzjonijiet ċentrali u lokali (b) il-possibbiltà li ssir applikazzjoni għal kwalunkwe pożizzjoni disponibbli kullimkien, (c) l-abolizzjoni tal-awtorizzazzjoni għall-mobbiltà mill-amministrazzjoni tal-oriġini, u (d) l-introduzzjoni ta' restrizzjonijiet sinifikanti għall-użu ta' mezzi alternattivi ta' mobbiltà li ma jwasslux għal trasferimenti (jiġifieri "comandi" u "distacchi"), biex isiru eċċezzjonali u strettament limitati fiż-żmien.
M1C1–57	Riforma tal-1.9: Riforma tal-amministrazzjoni pubblika	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' proċeduri amministrattivi għar-riforma ta' simplifikazzjoni mmirata lejn l-implimentazzjoni tal-RRF	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni sekondarja	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Id-dħul fis-seħħ tal-atti delegati relatati kollha, id-digrieti ministerjali, il-leġiżlazzjoni sekondarja, u r-regolamenti l-oħra kollha meħtieġa għall-implimentazzjoni effettiva tas-simplifikazzjoni inklużi l-ftehimiet mar-Reġjuni f'każ ta' kompetenza reġjonali esklużiva u konkorrenti.
M1C1–58	Riforma tal-1.9: Riforma tal-amministrazzjoni	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' atti legali għar-riforma tal-	Dispożizzjoni li tindika d-dħul fis-seħħ tal-atti legali	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU	2023	Id-dħul fis-seħħ tal-atti delegati relatati kollha, id-digrieti ministerjali, il-leġiżlazzjoni sekondarja, u r-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	pubblika		impjiegi pubbliċi	għar-riforma tal-impjieg pubbliku				TAT-2		regolamenti l-oħra kollha meħtieġa għall-implimentazzjoni effettiva tar-riforma.
M1C1–59	Riforma tal-1.9: Riforma tal-amministrazzjoni pubblika	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-ġestjoni strateġika tar-riżorsi umani fl-Amministrazzjoni Pubblika	Dispożizzjoni li tindika d-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni għall-introduzzjoni tal-ġestjoni strateġika tar-riżorsi umani fl-Amministrazzjoni Pubblika	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Il-leġiżlazzjoni u l-atti delegati għall-introduzzjoni tal-ġestjoni strateġika tar-riżorsi umani fl-Amministrazzjoni Pubblika għandhom jinkludu: id-definizzjoni, fil-kuntest tal-Pjan Integrat ta' Attività u Organizzazzjoni (PIAO), ta' pjanijiet strateġiċi tar-riżorsi umani, għar-reklutaġġ, l-iżvilupp tal-karriera u t-taħriġ, għall-amministrazzjonijiet ċentrali u reġjonali kollha, appoġġati minn bażi tad-data integrata b'ħiliet u profili; il-ħolqien ta' Unità Ċentrali tat-Twettiq li tikkoordina u tappoġġa s-sistema tal-ippjanar tar-Riżorsi Umani. Fit-tieni fażi, il-pjanijiet strateġiċi tar-riżorsi umani għandhom jiġu estiżi għall-muniċipalitajiet, filwaqt li l-muniċipalitajiet żgħar u medji huma l-oġġett ta' investimenti speċifiċi fil-bini tal-kapaċità.
M1C1–59 BIS	Riforma tal-1.9: Riforma tal-amministrazzjoni pubblika	Stadju importanti	Implimentazzjoni tal-ġestjoni strateġika tar-riżorsi umani fl-Amministrazzjoni Pubblika	Il-pubblikazzjoni tal-ewwel rapport semiannwali dwar il-KPIs.	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2024	L-ewwel rapport semiannwali dwar il-KPIs għandu jiġi ppubblikat.
M1C1–60	Riforma tal-1.9: Riforma tal-	Stadju importanti	Titlesta l-implimentazzjoni	Dħul fis-seħħ ta' leġiżlazzjoni	MHUX APPLIKABB	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMES	2024	L-oqsma ta' prijorità identifikati

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	amministrazzjoni pubblika		(inklużi l-atti delegati kollha) tas-simplifikazzjoni u/jew tad-diġitalizzazzjoni ta' sett ta' 200 proċedura kritika li jaffettwaw liċ-ċittadini u lin-negozji	sekondarja	LI			TRU TAL-4		għas-simplifikazzjoni huma: 1. Awtorizzazzjonijiet ambjentali, sorsi ta' enerġija rinnovabbli u ekonomija ekoloġika 2. Awtorizzazzjonijiet tal-kostruzzjoni u rikwalifikazzjoni urbana 3. Infrastrutturi diġitali 4. Proċeduri tan-negozju Aktar setturi kritiċi huma: 1. Il-leġiżlazzjoni dwar ix-xogħol u s-sigurtà soċjali 2. It-turiżmu 3. Agroalimentazzjoni Il-proċeduri statali u reġjonali li qed jintgħażlu jistgħu jinġabru fil-qosor taħt l-oqsma ewlenin li ġejjin: 1. Awtorizzazzjonijiet ambjentali u tal-enerġija: – Proċedura Statali ta' valutazzjoni tal-impatt ambjentali – Proċedura ta' valutazzjoni tal-impatt ambjentali reġjonali – Awtorizzazzjonijiet ta' rimedju ambjentali

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										– Valutazzjoni Ambjentali Strateġika – Prevenzjoni u Kontroll Integrati tat-Tniġġis (IPPC) – Proċeduri ta' awtorizzazzjoni għas-sorsi ta' enerġija rinnovabbli – Proċeduri ta' repowering, tiġdid u rikating – Proċeduri ta' awtorizzazzjoni għall-infrastrutturi tal-enerġija – Awtorizzazzjonijiet relatati mal-iskart 2. Kostruzzjoni u rikwalifikazzjoni urbana: – Proċeduri ta' razzjonalizzazzjoni tal-iffrankar tal-enerġija u tal-użu tal-enerġija (proċeduri ta' konformità, eċċ.) – Konferenza tas-servizz 3. Infrastrutturi diġitali: – Awtorizzazzjonijiet għall-infrastrutturi tal-komunikazzjoni 4. Proċeduri tan-negozju: - Proċeduri fis-settur tal-bejgħ bl-imnut - Proċeduri ta' Negozju u

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										Kostruzzjoni (SUAP u SUE) - Proċeduri għall-attivitajiet tal-artiġjanat 5. Proċeduri oħra: – Ċertifikazzjoni ta' kunsens silenzjuż – Setgħa ta' sostituzzjoni – Proċeduri tal-prevenzjoni tan-nirien – Awtorizzazzjonijiet ta' Żoni Ekonomiċi Speċjali – Awtorizzazzjonijiet ta' sigurtà pubblika – Awtorizzazzjonijiet tal-pajsaġġ – Awtorizzazzjonijiet farmaċewtiċi u tas-saħħa – Proċeduri/awtorizzazzjoniji et sismiċi u idroġeoloġiċi
M1C1–61	Riforma tal-1.9: Riforma tal-amministrazzjoni pubblika	Stadju importanti	Tlestija tal-implimentazzjoni (inklużi l-atti delegati kollha) tas-simplifikazzjoni u/jew tad-diġitalizzazzjoni ta' sett addizzjonali ta' 50	Dħul fis-seħħ ta' leġiżlazzjoni sekondarja	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2025	Il-proċeduri simplifikati għandhom jaffettwaw l-oqsma li ġejjin: - Reġistru u stat ċivili - L-identità, id-domiċilju diġitali u l-aċċess għas-servizzi online - Il-ġestjoni

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
			proċedura kritika li jaffettwaw direttament liċ-ċittadini							
M1C1–62	Riforma tal-1.9: Riforma tal-amministrazzjoni pubblika	Stadju importanti	Żieda fl-assorbiment tal-investiment	Pubblikazzjoni ta' rapport ta' implimentazzjoni mill-Ministeru tal-Finanzi	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2025	Tippubblika rapport ta' implimentazzjoni biex tkejjel l-impatt tal-azzjonijiet immirati biex jipprovdu assistenza teknika u bini tal-kapaċità, itejbu l-kapaċità għall-ippjanar, il-ġestjoni u l-eżekuzzjoni tan-nefqa kapitali ffinanzjata permezz tal-baġit nazzjonali jiksbu assorbiment sinifikanti tar-riżorsi tal-Fond Komplementari allokati sal-2024.
M1C1–63	Riforma tal-1.9: Riforma tal-amministrazzjoni pubblika	Stadju importanti	Tlesti s-simplifikazzjoni u toħloq repożitorju tal-proċeduri simplifikati u r-reġimi amministrattivi korrispondenti kollha b'validità legali sħiħa fit-territorju nazzjonali kollu	Pubblikazzjoni tar-repożitorju fuq is-sit web tal-ministeru kompetenti rilevanti	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	L-iskrinjar tar-reġimi proċedurali għandu jitlesta għall-proċeduri simplifikati kollha. Barra minn hekk, il-verifika u l-monitoraġġ ta': 1. L-implimentazzjoni effettiva tal-proċeduri simplifikati, 2. formoli standardizzati ġodda, u 3. ġestjoni diġitizzata korrispondenti għandhom jiġu żgurati. Is-simplifikazzjoni għandha tapplika għal total ta' 600 proċedura kritika, inkluži dawk koperti mill-istadji importanti M1C1 60 u M1C1 61.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M1C1–64	Investiment 1.9: L-għoti ta' assistenza teknika u t-tisħiħ tal-bini tal-kapaċità għall-implimentazzjoni tal-pjan Taljan għall-irkupru u r-reżiljenza	Tal-UE	L-edukazzjoni u t-taħriġ	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	350 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas 350 000 impjegat pubbliku tal-amministrazzjonijiet pubbliċi ċentrali rreġistrati f'inizjattivi ta' titjib tal-ħiliet jew ta' taħriġ mill-ġdid.
M1C1–65	Investiment 1.9: L-għoti ta' assistenza teknika u t-tisħiħ tal-bini tal-kapaċità għall-implimentazzjoni tal-pjan Taljan għall-irkupru u r-reżiljenza	Tal-UE	L-edukazzjoni u t-taħriġ	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	400 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas 400 000 impjegat pubbliku ta' amministrazzjonijiet pubbliċi oħra rreġistrati f'inizjattivi ta' titjib tal-ħiliet jew ta' taħriġ mill-ġdid.
M1C1–66	Investiment 1.9: L-għoti ta' assistenza teknika u t-tisħiħ tal-bini tal-kapaċità għall-implimentazzjoni tal-pjan Taljan għall-irkupru u r-reżiljenza	Tal-UE	L-edukazzjoni u t-taħriġ	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	245 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas 245 000 (70 %) impjegati pubbliċi tal-amministrazzjonijiet pubbliċi ċentrali temmew b'suċċess inizjattivi ta' taħriġ kif imsemmi f'M1C1–64 (ċertifikazzjoni formali jew valutazzjoni tal-impatt).
M1C1–67	Investiment 1.9: L-għoti ta' assistenza teknika u t-tisħiħ tal-bini tal-kapaċità għall-implimentazzjoni	Tal-UE	L-edukazzjoni u t-taħriġ	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	280 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas 280 000 (70 %) impjegati pubbliċi ta' amministrazzjonijiet pubbliċi oħra temmew b'suċċess inizjattivi ta' taħriġ kif imsemmi f'M1C1–65 (ċertifikazzjoni formali

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	tal-pjan Taljan għall-irkupru u r-reżiljenza									jew valutazzjoni tal-impatt).
M1C1–68	Riforma tal-1.9: Riforma tal-amministrazzjoni pubblika	Stadju importanti	Sistema ta' repożitorju għall-Awditjar u l-Kontrolli: informazzjoni għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-RRF	Rapport tal-awditjar li jikkonferma l-funzjonalitajiet tas-sistema ta' repożitorju	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	Għandha tkun stabbilita u operattiva sistema repożitorja għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-RRF. Is-sistema għandha tinkludi, bħala minimu, il-funzjonalitajiet li ġejjin: (a) jiġbru data u jimmonitorjaw il-kisba tal-istadji importanti u l-miri; (b) jiġbor, jaħżen u jiżgura l-aċċess għad-data meħtieġa mill-Artikolu 22(2)(d) (i) sa (iii) tar-Regolament RRF.
M1C1–69	Riforma tal-1.10: Riforma tal-qafas leġiżlattiv tal-akkwist pubbliku	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tad-Digriet dwar is-simplifikazzjoni tas-sistema tal-akkwist pubbliku	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tad-digriet legali biex tiġi ssimplifikata s-sistema tal-akkwist pubbliku.	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2021	Id-digriet Amministrattiv għandu jissimplifika s-sistema tal-akkwist pubbliku b'mill-inqas il-miżuri urġenti li ġejjin: I. Jistabbilixxi miri biex jitnaqqas iż-żmien bejn il-pubblikazzjoni u l-għoti tal-kuntratt. II. Tistabbilixxi miri u sistema ta' monitoraġġ biex jitnaqqas iż-żmien bejn l-għoti tal-kuntratt u t-tlestija tal-infrastruttura ("fase esecutiva"). III. Jirrikjedi li d-data tal-kuntratti kollha tiġi rreġistrata fil-bażi tad-data kontra l-korruzzjoni tal-awtorità nazzjonali kontra l-korruzzjoni

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										(ANAC). IV. Jimplimentaw u jinċentivaw il-mekkaniżmi alternattivi għas-soluzzjoni tat-tilwim fil-fażi tal-eżekuzzjoni tal-kuntratti pubbliċi. V. Tistabbilixxi uffiċċji ddedikati inkarigati mill-proċeduri tal-akkwist pubbliku fil-Ministeri, ir-Reġjuni u l-Bliet Metropolitani. Aktar speċifikazzjonijiet: — Is-simplifikazzjoni u d-diġitalizzazzjoni tal-proċeduri tal-korpi ċentrali għall-akkwisti ("centrali di committenza"); — Timplimenta l-Artikoli 41 u 44 tal-Kodiċi attwali dwar l-Akkwist Pubbliku; — Tiddefinixxi kif il-proċeduri għandhom jiġu diġitalizzati għall-kuntratti pubbliċi u l-konċessjonijiet kollha u tiddefinixxi rekwiżiti ta' interoperabbiltà u interkonnettività; Implimentazzjoni tal-Artikolu 44 tal-Kodiċi tal-Akkwist Pubbliku attwali.0
M1C1–70	Riforma tal-1.10: Riforma tal-qafas leġiżlattiv tal-akkwist pubbliku	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tar-reviżjoni tal-Kodiċi tal-Akkwist Pubbliku (D.Lgs. n. 50/2016)	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-Liġi tad-Delegazzjoni li tirriforma l-Kodiċi	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	Din il-liġi għandha tistabbilixxi l-kriterji u l-prinċipji preċiżi kollha għar-riforma sistemika tal-Kodiċi tal-Kuntratti Pubbliċi.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
				preżenti tas-sistema tal-akkwist pubbliku (D.Lgs. n. 50/2016)						Il-liġi tad-delega għandha, mill-inqas, tiddetta l-prinċipji u l-kriterji li ġejjin biex: I. Tnaqqas il-frammentazzjoni tal-awtoritajiet kontraenti (1) li tistabbilixxi l-elementi bażiċi tas-sistema ta' kwalifika, (2) li tirrikjedi l-istabbiliment ta' pjattaforma elettronika bħala rekwiżit bażiku għall-parteċipazzjoni fl-evalwazzjoni nazzjonali tal-kapaċità tal-akkwist (3) li tagħti s-setgħa lill-awtorità nazzjonali kontra l-korruzzjoni (ANAC) li tirrevedi l-kwalifika tal-awtoritajiet kontraenti f'termini ta' kapaċità ta' akkwist (tipi u volumi ta' xiri), (4) li tipprovdi inċentivi għall-użu ta' korpi ta' xiri ċentrali professjonali eżistenti. II. Tissimplifika u tiddiġitalizza l-proċeduri tal-korpi ċentrali għall-akkwisti ("centrali di committenza") III. Jiddefinixxu kif il-proċeduri għandhom jiġu diġitalizzati għall-kuntratti pubbliċi u l-konċessjonijiet kollha u jiddefinixxu r-rekwiżiti tal-interoperabbiltà u tal-interkonnettività. IV. Jitnaqqsu r-restrizzjonijiet li jikkonċernaw is-sottokuntrattar fuq

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										bażi progressiva.
M1C1–71	Riforma tal-1.10: Riforma tal-qafas leġiżlattiv tal-akkwist pubbliku	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni, tar-regolamenti u tal-atti ta' implimentazzjoni kollha meħtieġa (inkluża l-leġiżlazzjoni sekondarja) għas-sistema tal-akkwist pubbliku	Dħul fis-seħħ tar-regolament leġiżlattiv u l-atti ta' implimentazzjoni kollha meħtieġa	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	Il-leġiżlazzjoni, ir-regolamenti u l-atti ta' implimentazzjoni kollha meħtieġa (inkluża l-leġiżlazzjoni sekondarja, jekk meħtieġ) għandhom jiksbu r-riżultati li ġejjin: I. Il-Korp Uniku ta' Koordinazzjoni għall-politika tal-akkwist pubbliku għandu jkollu livell adegwat (li għandu jiġi speċifikat fl-Arranġament Operattiv) ta' persunal u riżorsi finanzjarji biex ikun kompletament operattiv, anke minħabba l-appoġġ mogħti minn struttura dedikata tal-ANAC. II. Il-korp Uniku ta' Koordinazzjoni għall-politika tal-akkwist pubbliku jadotta l-istrateġija ta' professjonalizzazzjoni (ara marbuta mar-riforma 2.1.6 proposta tal-NRPP tal-Italja) li fiha t-tipi ta' taħriġ f'livelli differenti, it-tutoraġġ speċjali u l-produzzjoni ta' linji gwida operazzjonali, bl-appoġġ tal-ANAC u l-Iskola Nazzjonali tal-Amministrazzjoni. III. Is-sistemi dinamiċi ta' xiri jsiru disponibbli mill-Consip u huma konformi mad-Direttivi dwar l-Akkwist Pubbliku.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										IV. L-ANAC tikkompleta l-eżerċizzju tal-kwalifika tal-awtoritajiet kontraenti f'termini ta' kapaċità ta' akkwist wara l-implimentazzjoni tal-Artikolu 38 tal-Kodiċi dwar l-Akkwist Pubbliku. V. Is-sistema ta' monitoraġġ għaż-żmien bejn l-għoti tal-kuntratt u t-tlestija tax-xogħlijiet infrastrutturali hija operattiva. VI. Id-data tal-kuntratti kollha hija rreġistrata fil-bażi tad-data kontra l-korruzzjoni tal-awtorità nazzjonali kontra l-korruzzjoni (ANAC). VII. L-uffiċċji ddedikati kollha inkarigati mill-proċeduri tal-akkwist pubbliku fil-Ministeri, ir-Reġjuni u l-Bliet Metropolitani.
M1C1–72	Riforma tal-1.11: Tnaqqis ta' ħlasijiet tard mill-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-awtoritajiet tas-saħħa	Stadju importanti	Miżuri biex jitnaqqsu l-ħlasijiet tard mill-amministrazzjoni pubblika lin-negozji huma approvati	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ ta' regoli biex jitnaqqsu l-ħlasijiet tard mill-PA lin-negozji	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2023	Dħul fis-seħħ ta' regoli ġodda biex jitnaqqsu l-ħlasijiet tard mill-amministrazzjoni pubblika lin-negozji. Il-miżuri għandhom jinkludu, mill-inqas, l-elementi ewlenin li ġejjin: I. Is-Sistema InIT għandha tiġi skjerata fl-amministrazzjoni pubblika ċentrali sabiex tappoġġa l-kontabbiltà ekonomika u finanzjarja u l-eżekuzzjoni tan-nefqa pubblika.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										II. Ħlasijiet tard: l-indikaturi bbażati fuq il-bażi tad-data tas-sistema tal-IT tal-MoF (il-Pjattaforma tal-Kreditu Kummerċjali — PCC) għandhom ikunu ż-żmien medju ponderat tal-pagament tal-awtoritajiet pubbliċi lin-negozji u l-medja ponderata tad-dewmien tal-pagament tal-awtoritajiet pubbliċi lin-negozji għal kull wieħed mil-livelli li ġejjin tal-amministrazzjoni pubblika: - awtoritajiet ċentrali (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri) - l-awtoritajiet reġjonali (Regioni u l-Provinċja ta' Autonome), - awtoritajiet lokali (enti lokali) - l-awtoritajiet tas-saħħa pubblika (enti del Servizio sanitario nazionale).
M1C1–72bis	Riforma tal-1.11: Tnaqqis ta' ħlasijiet tard mill-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-awtoritajiet tas-saħħa	Stadju importanti	Azzjonijiet leġiżlattivi u speċifiċi biex jitnaqqsu l-ħlasijiet tard fil-livelli ċentrali/lokali	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni primarja u l-adozzjoni ta' miżuri biex jitnaqqsu l-ħlasijiet tard mill-AP	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2024	L-azzjonijiet leġiżlattivi u speċifiċi li ġejjin għandhom jidħlu fis-seħħ: — linji gwida li jiċċaraw il-kamp ta' applikazzjoni tat-tranżazzjonijiet kummerċjali u mhux kummerċjali f'konformità mad-Direttiva dwar il-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
				lin-negozji						Ħlasijiet Tard; — linji gwida li jiċċaraw il-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 4(6) tad-Direttiva dwar il-Ħlasijiet Tard f'konformità ma' din tal-aħħar; — leġiżlazzjoni li tiżgura li l-awtoritajiet lokali u reġjonali jirċievu fondi biex jiffaċċjaw il-fatturi tagħhom fil-ħin mil-livell ċentrali; — leġiżlazzjoni li tirrikjedi li l-awtoritajiet pubbliċi jadottaw pjanijiet annwali ta' fluss tal-flus li jiżguraw ir-rispett tal-iskadenzi legali għall-pagamenti; — awditjar intern u kapaċitajiet ta' kontroll tal-Ministeri u r-Reġjuni biex jimmonitorjaw is-sitwazzjoni ta' fatturi li ma jitħallsux fil-ħin. L-azzjonijiet speċifiċi li ġejjin għandhom jittieħdu fi: **Livell ċentrali:** — Tieħu azzjoni biex tiżgura li l-Ministeri u l-amministrazzjonijiet ċentrali li l-Awtoritajiet Taljani jidentifikaw sa tmiem l-2023 bħala dawk li jħallsu tard strutturalment iħallsu individwalment fi żmien il-limiti ta' 30 jum (bħall-Ministeru tal-Agrikoltura, il-Ġustizzja, id-Difiża, l-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										Affarijiet Interni, l-Infrastruttura); — Il-pubblikazzjoni minn dawn il-Ministeri tal-istokk tagħhom ta' arretrati aġġornati kull tliet xhur; — It-tisħiħ tat-task forces fejn jeżistu, u l-istabbiliment ta' task forces fejn għadhom ma ġewx attivati; il-provvediment għal attivazzjoni aktar awtomatika tat-task forces fil-każ ta' pagaturi strutturalment tard. L-azzjonijiet speċifiċi li ġejjin għandhom jittieħdu **fil-livell lokali**: — Tieħu azzjoni biex tiżgura li l-amministrazzjonijiet lokali li l-awtoritajiet Taljani jidentifikaw bħala persuni li jħallsu tard strutturalment (bħalma huma l-Communes of Naples, Lecce u Salerno) sa tmiem [2023] iħallsu fi żmien il-limiti ta' 30 jum; — Il-pubblikazzjoni minn dawn l-awtoritajiet tal-istokk tagħhom ta' arretrati aġġornati kull tliet xhur.
M1C1–72ter	Riforma tal-1.11: Tnaqqis ta' ħlasijiet tard mill-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-awtoritajiet tas-	Stadju importanti	Żieda fir-riżorsi umani li jittrattaw il-ħlasijiet tard	Dispożizzjoni li tindika d-dħul fis-seħħ ta' leġiżlazzjoni biex jiżdiedu r-riżorsi umani li jittrattaw il-ħlasijiet tard	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Dħul fis-seħħ ta' leġiżlazzjoni li tipprovdi għaż-żieda tar-riżorsi umani li jittrattaw il-pagamenti fi: — Ministeri u amministrazzjonijiet ċentrali skont il-ħtiġijiet organizzattivi

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	saħħa									speċifiċi tal-amministrazzjoni ċentrali involuta; — l-amministrazzjonijiet tal-amministrazzjoni lokali skont il-ħtiġijiet organizzattivi speċifiċi tal-amministrazzjoni lokali involuta.
M1C1–72quater	Riforma tal-1.11: Tnaqqis ta' ħlasijiet tard mill-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-awtoritajiet tas-saħħa	Stadju importanti	Introduzzjoni ta' assenjazzjoni ta' kreditu lil partijiet terzi	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni primarja.	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Dħul fis-seħħ ta' leġiżlazzjoni li tistabbilixxi dispożizzjonijiet li jippermettu l-assenjazzjoni ta' kreditu lil partijiet terzi wara 30 jum ta' silenzju/nuqqas ta' azzjoni mill-amministrazzjoni pubblika
M1C1–72quinquies	Riforma tal-1.11: Tnaqqis ta' ħlasijiet tard mill-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-awtoritajiet tas-saħħa	Stadju importanti	Eżekuzzjoni tal-pagamenti fil-bażi tad-data tal-InIT	Il-bażi tad-data INIT hija operattiva għall-eżekuzzjoni tal-pagamenti.	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Il-bażi tad-data InIT hija kompletament operattiva bil-kapaċitajiet li ġejjin: — Tippermetti l-eżekuzzjoni tal-pagamenti mingħajr ma tiddependi fuq l-interoperabbiltà mal-pjattaformi l-qodma għall-ipproċessar tal-pagamenti. — Tiżgura li d-dewmien fil-pagamenti jkun kontrollabbli mill-funzjonijiet tal-awditjar u tal-kontroll tal-Ministeri u mill-Qorti tal-Awdituri Taljana.
M1C1–72 sittin	Riforma tal-1.11: Tnaqqis ta' ħlasijiet tard mill-amministrazzjonijie	Stadju importanti	Miżuri orizzontali biex jitnaqqsu l-ħlasijiet tard mill-AP lin-negozji	Il-pjattaforma hija operazzjonali	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2024	Għandha tkun operattiva informazzjoni ta' pjattaforma ddedikata dwar il-krediti kummerċjali għall-kumpaniji krediturі u l-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	t pubbliċi u l-awtoritajiet tas-saħħa									amministrazzjonijiet pubbliċi debituri. Il-pjattaforma għandha tipprovdi mill-inqas dan li ġej: — informazzjoni għall-kumpaniji (krediturі) dwar il-qafas legali għall-krediti lejn l-Amministrazzjoni Pubblika, id-drittijiet ta' kumpanija kreditriċi, il-passi legali li jistgħu jittieħdu f'każ ta' dewmien fir-riċeviment ta' pagament, il-funzjonament tal-mekkaniżmu ta' pagament tal-forniturі, il-punt ta' kuntatt għall-kumpaniji krediturі. — Informazzjoni għall-amministrazzjonijiet pubbliċi (debituri) dwar ir-rekwiżiti legali għall-ħlas ta' djun kummerċjali, gwida amministrattiva, għodod ta' monitoraġġ disponibbli għall-amministrazzjoni pubblika u l-aħjar prattiki possibbli biex tittejjeb il-prestazzjoni tal-pagamenti. — Is-siti web kollha tal-Ministeru għandu jkollhom link għal din il-pjattaforma.
M1C1–73	Riforma tal-1.10: Riforma tal-qafas leġiżlattiv tal-akkwist pubbliku	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tar-riforma tal-Kodiċi tal-Kuntratti Pubbliċi	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tad-Digriet Leġiżlattiv biex jiġu implimentati l-previżjonijiet kollha	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2023	Dħul fis-seħħ tad-Digriet Leġiżlattiv biex jiġu implimentati l-previżjonijiet kollha tal-Liġi ta' delega għar-riforma tal-Kodiċi dwar l-Akkwist Pubbliku.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
				tal-Liġi ta' delega dwar ir-Riforma tal-Kodiċi tal-Akkwist Pubbliku.						
M1C1–74	Riforma tal-1.10: Riforma tal-qafas leġiżlattiv tal-akkwist pubbliku	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-miżuri ta' implimentazzjoni u l-leġiżlazzjoni sekondarja kollha meħtieġa għar-riforma dwar is-simplifikazzjoni tal-kodiċi tal-akkwist pubbliku	Dħul fis-seħħ tal-miżuri ta' implimentazzjoni u l-leġiżlazzjoni sekondarja kollha meħtieġa	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2023	Id-dħul fis-seħħ tal-miżuri ta' implimentazzjoni u l-leġiżlazzjoni sekondarja kollha meħtieġa għar-riforma/is-simplifikazzjoni tas-sistema tal-akkwist pubbliku (li tirriżulta wkoll mir-reviżjoni tal-Kodiċi dwar l-Akkwist Pubbliku).
M1C1–73bis	Riforma tal-1.10: Riforma tal-qafas leġiżlattiv tal-akkwist pubbliku	Stadju importanti	L-adozzjoni ta' linji gwida dwar l-implimentazzjoni tas-sistema ta' kwalifiki għall-awtoritajiet kontraenti.	L-adozzjoni ta' linji gwida dwar l-implimentazzjoni tas-sistema ta' kwalifiki għall-Kodiċi tal-Akkwist tal-awtoritajiet kontraenti.	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2024	L-adozzjoni, wara konsultazzjoni mal-ANAC, ta' ċirkulari li tipprovdi linji gwida biex jiġu sistematizzati r-regoli applikabbli attwali u tispjega li l-kwalifika wkoll għall-għotjiet taħt il-limiti għadha possibbli u rakkomandabbli u biex jiġi inċentivat l-użu ta' korpi ċentrali għall-akkwisti (kwalifikati), fejn il-kwalifika ma tkunx preżenti jew ma tkunx possibbli (l-Artikolu 62, il-paragrafu 6 punt a) tad-D.lgs 36/2023)
M1C1–73ter	Riforma tal-1.10: Riforma tal-qafas leġiżlattiv tal-akkwist pubbliku	Stadju importanti	Inċentivi għall-kwalifika u l-professjonalizzazzjoni tal-awtoritajiet	L-adozzjoni ta' miżuri ta' implimentazzjoni u dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Valutazzjoni mill-Cabina di Regia ex art. 221 tal-Kodiċi dwar l-Akkwist Pubbliku, wara konsultazzjoni mal-ANAC, tal-impatt tal-implimentazzjoni tal-Kodiċi tal-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
			kontraenti.	seħħ tal-leġiżlazzjoni.						Akkwist Pubbliku fuq: - l-għadd ta' awtoritajiet kontraenti kwalifikati u korpi ċentralizzati ta' xiri; - in-numru u l-valur tal-kuntratti pubbliċi ġestiti minnhom f'isimhom stess u f'isem entitajiet mhux kwalifikati; - l-impatt tas-sistema f'termini taż-żmien tal-għoti tal-kuntratt u t-tlestija tal-kuntratti pubbliċi. Il-pubblikazzjoni tar-riżultati tal-immappjar tal-parteċipazzjoni minn entitajiet mhux kwalifikati f'attivitajiet ta' bini tal-kapaċità. Għandhom jiġu adottati aktar inizjattivi mmirati biex jinċentivaw il-kwalifika tal-awtoritajiet kontraenti, it-tnaqqis fil-frammentazzjoni u l-professjonalizzazzjoni ta' entitajiet mhux kwalifikati, wara konsultazzjoni mal-ANAC. Strumenti ulterjuri għal appoġġ tekniku/amministrattiv lil awtoritajiet kontraenti lokali jew mhux kwalifikati, fejn iċ-ċentralizzazzjoni ma tkunx disponibbli jew fattibbli, għandhom jiġu adottati u jkunu operattivi.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M1C1–73quater	Riforma tal-1.10: Riforma tal-qafas leġiżlattiv tal-akkwist pubbliku	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' linji gwida dwar l-akkwist taħt il-livell limitu tal-UE	Dħul fis-seħħ ta' linji gwida dwar l-akkwist taħt il-livell limitu tal-UE	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Ċirkolari dwar l-akkwist taħt il-livell limitu tal-UE adottat u ppubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali Taljan. Iċ-ċirkulari għandha tiċċara li l-awtoritajiet kontraenti jistgħu jużaw proċeduri miftuħa u ristretti għall-akkwist taħt il-limitu tal-UE.
M1C1–73quinquies	Riforma tal-1.10: Riforma tal-qafas leġiżlattiv tal-akkwist pubbliku	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' dispożizzjonijiet legali ġodda dwar il-finanzjament tal-proġetti	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ ta' dispożizzjonijiet legali ġodda	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Dħul fis-seħħ ta' dispożizzjonijiet legali ġodda dwar il-finanzjament ta' proġetti mmirati lejn it-titjib tal-effiċjenza u l-kompetizzjoni, b'mod partikolari biex tiżdied il-kontestabbiltà tal-konċessjonijiet.
M1C1–75	Riforma tal-1.10: Riforma tal-qafas leġiżlattiv tal-akkwist pubbliku	Tal-UE	It-tħaddim sħiħ tas-Sistema Nazzjonali tal-Akkwist-e	Disponibbiltà tal-funzjonijiet definiti fl-istudju ta' fattibbiltà (li għandu jiġi elaborat bħala Kompitu 1 tal-proġett)	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Is-sistema Nazzjonali tal-Akkwist elettroniku għandha tkun operazzjonali u f'konformità sħiħa mad-Direttivi tal-UE dwar l-Akkwist Pubbliku u tinkludi d-diġitalizzazzjoni sħiħa tal-proċeduri sal-eżekuzzjoni tal-kuntratt (akkwist intelliġenti), għandha tkun interoperabbli mas-sistemi ta' ġestjoni tal-amministrazzjoni pubblika, għandu jkun fiha abilitazzjoni diġitali tal-PO, sessjonijiet tal-irkant, tagħlim awtomatiku biex jiġu identifikati x-xejriet, CRMs b'chatbots, involviment diġitali u katina tal-istatus.
M1C1–75bis	Investiment 1.10:	Stadju	Appoġġ għall-	Dħul fis-servizz tal-	MHUX	MHUX	MHUX	IT-TIENI	2024	Għandha tiġi stabbilita funzjoni ta'

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	Appoġġ għall-Kwalifika u l-Akkwist elettroniku	importanti	Kwalifika u l-Akkwist elettroniku	funzjoni ta' appoġġ għall-akkwist	APPLIKABBLI	APPLIKABBLI	APPLIKABBLI	TRIMESTRU TAL-4		appoġġ għall-akkwist fil-qafas tal-Istrateġija tal-Professjonalizzazzjoni tax-Xerrejja Pubbliċi. Il-funzjoni ta' appoġġ għall-akkwist għandha tkun iddedikata lill-awtoritajiet kontraenti biex jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Anness II.4 tal-Kodiċi dwar l-Akkwist Pubbliku u biex tappoġġahom fil-proċess tal-akkwist elettroniku, jappoġġaw l-akkwist ta' ħiliet diġitali u jipprovdu appoġġ tekniku fl-adozzjoni tad-diġitalizzazzjoni tal-akkwist pubbliku, inkluż l-użu ta' sistemi dinamiċi ta' xiri.
M1C1–76	Riforma tal-1.11: Tnaqqis ta' ħlasijiet tard mill-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-awtoritajiet tas-saħħa	Tal-UE	L-għadd medju ta' jiem għall-amministrazzjoniji et pubbliċi ċentrali biex iħallsu lin-negozji jitnaqqas	MHUX APPLIKABBLI	Żmien medju ponderat għall-pagament	MHUX APPLIKABBLI	30	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2025	Abbażi tal-Pjattaforma tal-Kreditu Kummerċjali (PCC), iż-żmien medju ponderat għall-pagament ("tempo di pagamento") tal-awtoritajiet pubbliċi ċentrali (*Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti*) lin-negozji għandu jkun ta' 30 jum jew inqas.
M1C1–77	Riforma tal-1.11: Tnaqqis ta' ħlasijiet tard mill-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-awtoritajiet tas-saħħa	Tal-UE	L-għadd medju ta' jiem għall-amministrazzjoniji et pubbliċi reġjonali biex iħallsu lin-negozji jitnaqqas	MHUX APPLIKABBLI	Żmien medju ponderat għall-pagament (f'jiem)	MHUX APPLIKABBLI	30	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2025	Abbażi tal-Pjattaforma tal-Kreditu Kummerċjali (PCC), iż-żmien medju ponderat għall-pagament ("tempo di pagamento") tal-awtoritajiet pubbliċi reġjonali (*Regioni u l-Provinċja ta' Autonome*) lin-negozji għandu jkun ta' 30 jum jew inqas.
M1C1–78	Riforma tal-1.11:	Tal-UE	L-għadd medju	MHUX	Żmien medju	MHUX	30	IT-TIENI	2025	Abbażi tal-Pjattaforma tal-Kreditu

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	Tnaqqis ta' ħlasijiet tard mill-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-awtoritajiet tas-saħħa		ta' jiem għall-amministrazzjoniji et pubbliċi lokali biex iħallsu lin-negozji jitnaqqas	APPLIKABBLI	ponderat għall-pagament (f'jiem)	APPLIKABBLI		TRIMESTRU TAL-1		Kummerċjali (PCC), iż-żmien medju peżat għall-ħlas ("tempo di pagamento") tal-awtoritajiet pubbliċi lokali (*enti locali*) lin-negozji għandu jkun ta' 30 jum jew inqas.
M1C1–79	Riforma tal-1.11: Tnaqqis ta' ħlasijiet tard mill-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-awtoritajiet tas-saħħa	Tal-UE	L-għadd medju ta' jiem għall-amministrazzjoniji et tas-saħħa pubblika biex iħallsu lin-negozji jitnaqqas	MHUX APPLIKABBLI	Żmien medju ponderat għall-pagament (f'jiem)	MHUX APPLIKABBLI	60	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2025	Abbażi tal-Pjattaforma tal-Kreditu Kummerċjali (PCC), iż-żmien medju ponderat għall-pagament ("tempo di pagamento") tal-awtoritajiet tas-saħħa pubblika (*enti del Servizio sanitario nazionale*) lin-negozji għandu jkun ta' 60 jum jew inqas.
M1C1–80	Riforma tal-1.11: Tnaqqis ta' ħlasijiet tard mill-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-awtoritajiet tas-saħħa	Tal-UE	L-għadd medju ta' jiem ta' dewmien għall-amministrazzjoniji et pubbliċi ċentrali biex iħallsu lin-negozji jitnaqqas	MHUX APPLIKABBLI	Medja ponderata tad-dewmien tal-pagament (f'jiem)	MHUX APPLIKABBLI	0	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2025	Abbażi tal-Pjattaforma tal-Kreditu Kummerċjali (PCC), id-dewmien medju ponderat tal-pagament ("tempo di ritardo") tal-awtoritajiet ċentrali (*Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti*) lin-negozji għandu jkun ta' mhux aktar minn 0 jum
M1C1–81	Riforma tal-1.11: Tnaqqis ta' ħlasijiet tard mill-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-awtoritajiet tas-saħħa	Tal-UE	L-għadd medju ta' jiem ta' dewmien għall-amministrazzjoniji et pubbliċi reġjonali biex iħallsu lin-negozji jitnaqqas	MHUX APPLIKABBLI	Medja ponderata tad-dewmien tal-pagament (f'jiem)	MHUX APPLIKABBLI	0	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2025	Abbażi tal-Pjattaforma tal-Kreditu Kummerċjali (PCC), id-dewmien medju ponderat tal-pagament ("tempo di ritardo") tal-awtoritajiet reġjonali (*Regioni u l-Provinċja ta' Autonome*) lin-negozji għandu jkun ta' mhux aktar minn 0 jum.
M1C1–82	Riforma tal-1.11: Tnaqqis ta' ħlasijiet	Tal-UE	L-għadd medju ta' jiem ta'	MHUX APPLIKABBLI	Medja ponderata	MHUX APPLIKABBLI	0	IT-TIENI TRIMES	2025	Abbażi tal-Pjattaforma tal-Kreditu

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	tard mill-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-awtoritajiet tas-saħħa		dewmien għall-amministrazzjoniji et pubbliċi lokali biex iħallsu lin-negozji jitnaqqas		tad-dewmien tal-pagament (f'jiem)			TRU TAL-1		Kummerċjali (PCC), id-dewmien medju ponderat tal-ħlas ("tempo di ritardo") tal-awtoritajiet lokali (*enti locali*) lin-negozji għandu jkun ta' mhux aktar minn 0 jum.
M1C1–83	Riforma tal-1.11: Tnaqqis ta' ħlasijiet tard mill-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-awtoritajiet tas-saħħa	Tal-UE	L-għadd medju ta' jiem ta' dewmien għall-amministrazzjoniji et pubbliċi tas-saħħa biex iħallsu lin-negozji jitnaqqas	MHUX APPLIKABBLI	Medja ponderata tad-dewmien tal-pagament (f'jiem)	MHUX APPLIKABBLI	0	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2025	Abbażi tal-Pjattaforma tal-Kreditu Kummerċjali (PCC), id-dewmien medju ponderat tal-pagament ("tempo di ritardo") tal-awtoritajiet tas-saħħa pubblika (*enti del Servizio sanitario nazionale*) lin-negozji għandu jkun ta' mhux aktar minn 0 jum.
M1C1–84	Riforma tal-1.10: Riforma tal-qafas leġiżlattiv tal-akkwist pubbliku	Tal-UE	Żmien medju bejn il-pubblikazzjoni u l-għoti tal-kuntratt	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	139	100	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Abbażi tal-metodi adottati mill-Ġurnal Uffiċjali tal-UE (il-bażi tad-data TED), bl-użu ta' data mill-bażi tad-data nazzjonali tal-IT għall-kuntratti pubbliċi (BDNCP), ġestita mill-ANAC, iż-żmien medju bejn l-iskadenza għas-sottomissjoni tal-offerti u l-għoti tal-kuntratt għandu jitnaqqas għal inqas minn 100 jum għal kuntratti li jaqbżu l-limiti tad-direttivi tal-UE dwar l-akkwist pubbliku.
M1C1–84bis	Riforma tal-1.10: Riforma tal-qafas leġiżlattiv tal-akkwist pubbliku	Stadju importanti	Miżuri biex tittejjeb ir-rapidità tad-deċiżjonijiet fl-għoti tal-kuntratti tal-	Adozzjoni ta' miżuri ta' implimentazzjoni	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Sabiex tittejjeb il-ħeffa tad-deċiżjoni fl-għoti tal-kuntratti u biex jitħaffef il-proċess skattat bir-riforma tal-Kodiċi dwar l-Akkwist Pubbliku permezz tad-diġitalizzazzjoni tal-akkwist u l-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
			awtoritajiet kontraenti							professjonalizzazzjoni tal-awtoritajiet kontraenti, il-Cabina di regia, ex art. 221 tal-Kodiċi tal-Kuntratti Pubbliċi, wara li kkonsultat lill-ANAC, twettaq: — analiżi dwar l-impatt tal-akkwist elettroniku fuq iż-żmien tal-għoti tal-kuntratt sal-konklużjoni tal-kuntratt; — valutazzjoni dwar il-veloċità tad-deċiżjoni tal-ogħla livell ta' żvilupp tekniku; monitoraġġ tal-aħjar prattiki tal-awtoritajiet kontraenti bl-għan li jitqassru l-ħinijiet tal-għoti tal-kuntratti; — analiżi dwar il-qafas leġiżlattiv kellha l-għan li tidentifika kwalunkwe kwistjoni kritika fil-proċeduri tal-għoti ta' kuntratti u, abbażi tal-analiżi, suġġeriment ta' inizjattivi ffinalizzati biex jitnaqqas il-ħin ta' ħeffa fid-deċiżjoni. L-ANAC, mid-data tal-2024, għandha timmonitorja kull sena r-rapidità medja tad-deċiżjonijiet tal-awtoritajiet kontraenti, abbażi tas-setgħat attribwiti lilha mill-Artikolu 222 tal-Kodiċi dwar l-Akkwist Pubbliku.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										L-awtoritajiet kontraenti li l-ħeffa medja tat-teħid tad-deċiżjonijiet tagħhom hija aktar minn 160 jum fit-TED għandhom ikunu meħtieġa jipparteċipaw fl-eżerċizzju ta' kwalifika u professjonalizzazzjoni.
M1C1–85	Riforma tal-1.10: Riforma tal-qafas leġiżlattiv tal-akkwist pubbliku	Tal-UE	Żmien medju bejn l-għoti tal-kuntratt u r-realizzazzjoni tal-infrastruttura	MHUX APPLIKABBLI	Persentaġġ	100	90	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Iż-żmien medju bejn l-għoti tal-kuntratt u t-twettiq tal-infrastruttura ("fase esecutiva") għandu jitnaqqas b'mill-inqas 10 %.
M1C1–86	Riforma tal-1.10: Riforma tal-qafas leġiżlattiv tal-akkwist pubbliku	Tal-UE	Impjegati taċ-ċivil imħarrġa permezz tal-Istrateġija tal-Professjonalizzazzjoni tax-Xerrejja Pubbliċi	MHUX APPLIKABBLI	Persentaġġ	0	20	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Mill-inqas 20 % tal-impjegati taċ-ċivil ġew imħarrġa permezz tal-Istrateġija tal-Professjonalizzazzjoni tax-Xerrejja Pubbliċi. Din tqis l-għadd totali ta' impjegati taċ-ċivil involuti b'mod attiv fl-akkwist pubbliku, jiġifieri 100 000 xerrej pubbliku rreġistrati mit-30 ta' April 2021 fis-Sistema Nazzjonali tal-Akkwist-e ġestita mill-Consip f'isem l-MEF.
M1C1–87	Riforma tal-1.10: Riforma tal-qafas leġiżlattiv tal-akkwist pubbliku	Tal-UE	Awtoritajiet kontraenti li jużaw sistemi dinamiċi ta' xiri	MHUX APPLIKABBLI	Persentaġġ	0	15	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Mill-inqas 15 % tal-awtoritajiet kontraenti qed jużaw sistemi dinamiċi ta' xiri skont id-Direttiva tal-UE 2014/24 (perjodu ta' żmien ta' osservazzjoni ta' sentejn u filwaqt li jitqies li fl-Italja l-użu tad-DPS huwa mmirat prinċipalment lejn ix-xiri ogħla mil-livell limitu, minħabba li dawk taħt il-livell limitu jitwettqu prinċipalment bl-użu ta'

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										eMarketplaces). Il-mira tirreferi għall-Awtoritajiet Kontraenti tal-Gvern Ċentrali (250 PA kif irreġistrati fit-30 ta' April 2021 fis-Sistema Nazzjonali tal-Akkwist-e ġestita mill-Consip f'isem l-MEF).
M1C1–88	Riforma tal-1.11: Tnaqqis ta' ħlasijiet tard mill-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-awtoritajiet tas-saħħa	Tal-UE	L-għadd medju ta' jiem għall-amministrazzjoniji et pubbliċi ċentrali biex iħallsu lin-negozji jitnaqqas	MHUX APPLIKABBLI	Żmien medju ponderat għall-pagament	30	30	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2026	Abbażi tal-Pjattaforma tal-Kreditu Kummerċjali (PCC), iż-żmien medju ponderat għall-pagament ("tempo di pagamento") tal-awtoritajiet pubbliċi ċentrali (*Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti*) lin-negozji għandu jkun ta' 30 jum jew inqas.
M1C1–89	Riforma tal-1.11: Tnaqqis ta' ħlasijiet tard mill-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-awtoritajiet tas-saħħa	Tal-UE	L-għadd medju ta' jiem għall-amministrazzjoniji et pubbliċi reġjonali biex iħallsu lin-negozji jitnaqqas	MHUX APPLIKABBLI	Żmien medju ponderat għall-pagament	30	30	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2026	Abbażi tal-Pjattaforma tal-Kreditu Kummerċjali (PCC), iż-żmien medju ponderat għall-pagament ("tempo di pagamento") tal-awtoritajiet pubbliċi reġjonali (*Regioni u l-Provinċja ta' Autonome*) lin-negozji għandu jkun ta' 30 jum jew inqas.
M1C1–90	Riforma tal-1.11: Tnaqqis ta' ħlasijiet tard mill-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-awtoritajiet tas-saħħa	Tal-UE	L-għadd medju ta' jiem għall-amministrazzjoniji et pubbliċi lokali biex iħallsu lin-negozji jitnaqqas	MHUX APPLIKABBLI	Żmien medju ponderat għall-pagament	30	30	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2026	Abbażi tal-Pjattaforma tal-Kreditu Kummerċjali (PCC), iż-żmien medju peżat għall-ħlas ("tempo di pagamento") tal-awtoritajiet pubbliċi lokali (*enti locali*) lin-negozji għandu jkun ta' 30 jum jew inqas.
M1C1–91	Riforma tal-1.11: Tnaqqis ta' ħlasijiet	Tal-UE	L-għadd medju ta' jiem għall-	MHUX APPLIKABBLI	Żmien medju ponderat	60	60	IT-TIENI TRIMES	2026	Abbażi tal-Pjattaforma tal-Kreditu Kummerċjali (PCC), iż-żmien medju

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	tard mill-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-awtoritajiet tas-saħħa		amministrazzjoniji et tas-saħħa pubblika biex iħallsu lin-negozji jitnaqqas		għall-pagament			TRU TAL-1		ponderat għall-pagament ("tempo di pagamento") tal-awtoritajiet tas-saħħa pubblika (*enti del Servizio sanitario nazionale*) lin-negozji għandu jkun ta' 60 jum jew inqas.
M1C1–92	Riforma tal-1.11: Tnaqqis ta' ħlasijiet tard mill-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-awtoritajiet tas-saħħa	Tal-UE	L-għadd medju ta' jiem ta' dewmien għall-amministrazzjoniji et pubbliċi ċentrali biex iħallsu lin-negozji jitnaqqas	MHUX APPLIKABBLI	Medja ponderata tad-dewmien tal-pagament (f'jiem)	0	0	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2026	Abbażi tal-Pjattaforma tal-Kreditu Kummerċjali (PCC), id-dewmien medju ponderat tal-pagament ("tempo di ritardo") tal-awtoritajiet ċentrali (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) lin-negozji għandu jkun ta' mhux aktar minn 0 jum.
M1C1–93	Riforma tal-1.11: Tnaqqis ta' ħlasijiet tard mill-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-awtoritajiet tas-saħħa	Tal-UE	L-għadd medju ta' jiem ta' dewmien għall-amministrazzjoniji et pubbliċi reġjonali biex iħallsu lin-negozji jitnaqqas	MHUX APPLIKABBLI	Medja ponderata tad-dewmien tal-pagament (f'jiem)	0	0	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2026	Abbażi tal-Pjattaforma tal-Kreditu Kummerċjali (PCC), id-dewmien medju ponderat tal-pagament ("tempo di ritardo") tal-awtoritajiet reġjonali (Regioni u l-Provinċja ta' Autonome) lin-negozji għandu jkun ta' mhux aktar minn 0 jum
M1C1–94	Riforma tal-1.11: Tnaqqis ta' ħlasijiet tard mill-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-awtoritajiet tas-saħħa	Tal-UE	L-għadd medju ta' jiem ta' dewmien għall-amministrazzjoniji et pubbliċi lokali biex iħallsu lin-negozji jitnaqqas	MHUX APPLIKABBLI	Medja ponderata tad-dewmien tal-pagament (f'jiem)	0	0	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2026	Abbażi tal-Pjattaforma tal-Kreditu Kummerċjali (PCC), id-dewmien medju ponderat tal-ħlas ("tempo di ritardo") tal-awtoritajiet lokali (enti locali) lin-negozji għandu jkun ta' mhux aktar minn 0 jum.
M1C1–95	Riforma tal-1.11: Tnaqqis ta' ħlasijiet tard mill-	Tal-UE	L-għadd medju ta' jiem ta' dewmien għall-	MHUX APPLIKABBLI	Medja ponderata tad-dewmien	0	0	IT-TIENI TRIMESTRU	2026	Abbażi tal-Pjattaforma tal-Kreditu Kummerċjali (PCC), id-dewmien medju ponderat tal-pagament

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	amministrazzjonijiet pubbliċi u l-awtoritajiet tas-saħħa		amministrazzjoniji et pubbliċi tas-saħħa biex iħallsu lin-negozji jitnaqqas		tal-pagament (f'jiem)			TAL-1		("tempo di ritardo") tal-awtoritajiet tas-saħħa pubblika (enti del Servizio sanitario nazionale) lin-negozji għandu jkun ta' mhux aktar minn 0 jum.
M1C1–96	Riforma tal-1.10: Riforma tal-qafas leġiżlattiv tal-akkwist pubbliku	Tal-UE	Żmien medju bejn il-pubblikazzjoni u l-għoti tal-kuntratt	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	193	115	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Abbażi tad-data mill-Ġurnal Uffiċjali tal-UE (bażi tad-data TED) iż-żmien medju bejn l-iskadenza għas-sottomissjoni tal-offerti u d-data tal-iffirmar tal-kuntratt għandu jitnaqqas għal mhux aktar minn 115 jum għal kuntratti li jaqbżu l-limiti tad-direttivi tal-UE dwar l-akkwist pubbliku. Tiżgura li jkun hemm konsistenza sħiħa u l-ebda lakuna ta' żmien bejn il-pubblikazzjoni tad-data dwar il-konklużjoni tal-kuntratt fit-TED u fil-BDNCP (ANAC).
M1C1–97	Riforma tal-1.10: Riforma tal-qafas leġiżlattiv tal-akkwist pubbliku	Tal-UE	Żmien medju bejn l-għoti tal-kuntratt u r-realizzazzjoni tal-infrastruttura	MHUX APPLIKABBLI	Persentaġġ	100	88	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Iż-żmien medju bejn l-għoti tal-kuntratt u t-twettiq tal-infrastruttura ("fase esecutiva") għandu jitnaqqas b'mill-inqas 12 %.
M1C1–97bis	Riforma tal-1.10: Riforma tal-qafas leġiżlattiv tal-akkwist pubbliku	Tal-UE	Żmien medju bejn l-għoti tal-kuntratt u r-realizzazzjoni tal-infrastruttura	MHUX APPLIKABBLI	Persentaġġ	100	85	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Iż-żmien medju bejn l-għoti tal-kuntratt u t-twettiq tal-infrastruttura ("fase esecutiva") għandu jitnaqqas b'mill-inqas 15 %.
M1C1–98	Riforma tal-1.10: Riforma tal-qafas	Tal-UE	Impjegati taċ-ċivil imħarrġa	MHUX APPLIKABBLI	Persentaġġ	20	40	IT-TIENI TRIMES	2024	Mill-inqas 40 % tal-impjegati taċ-ċivil ġew imħarrġa permezz tal-Istrateġija

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	leġiżlattiv tal-akkwist pubbliku		permezz tal-Istrateġija tal-Professjonalizzazzjoni tax-Xerrejja Pubbliċi					TRU TAL-4		tal-Professjonalizzazzjoni tax-Xerrejja Pubbliċi bl-għan li jikkwalifikaw. Dan il-perċentwal iqis l-għadd totali ta' impjegati taċ-ċivil involuti b'mod attiv fl-akkwist pubbliku, jiġifieri 100 000 xerrej pubbliku rreġistrati mit-30 ta' April 2021 fis-Sistema Nazzjonali tal-Akkwist-e ġestita mill-Consip f'isem l-MEF.
M1C1–98bis	Riforma tal-1.10: Riforma tal-qafas leġiżlattiv tal-akkwist pubbliku	Tal-UE	Impjegati taċ-ċivil imħarrġa permezz tal-Istrateġija tal-Professjonalizzazzjoni tax-Xerrejja Pubbliċi	MHUX APPLIKABBLI	Persentaġġ	20	60	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Mill-inqas 60 % tal-impjegati taċ-ċivil ġew imħarrġa permezz tal-Istrateġija tal-Professjonalizzazzjoni tax-Xerrejja Pubbliċi bl-għan li jikkwalifikaw. Dan il-perċentwal iqis l-għadd totali ta' impjegati taċ-ċivil involuti b'mod attiv fl-akkwist pubbliku, jiġifieri 100 000 xerrej pubbliku rreġistrati mit-30 ta' April 2021 fis-Sistema Nazzjonali tal-Akkwist-e ġestita mill-Consip f'isem l-MEF.
M1C1–99	Riforma tal-1.10: Riforma tal-qafas leġiżlattiv tal-akkwist pubbliku	Tal-UE	Awtoritajiet kontraenti li jużaw sistemi dinamiċi ta' xiri	Perċentwal ta' Awtoritajiet Kontraenti tal-Gvern Ċentrali li jużaw sistemi dinamiċi ta' xiri skont id-Direttiva tal-UE 2014/24	Persentaġġ	15	20	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Mill-inqas 20 % tal-awtoritajiet kontraenti qed jużaw sistemi dinamiċi ta' xiri skont id-Direttiva 2014/24 (perjodu ta' żmien ta' osservazzjoni ta' sentejn u filwaqt li jitqies li fl-Italja l-użu tad-DPS huwa mmirat prinċipalment lejn ix-xiri ogħla mil-livell limitu, minħabba li dawk taħt il-livell limitu jitwettqu

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										prinċipalment bl-użu ta' eMarketplaces). Il-mira tirreferi għall-Awtoritajiet Kontraenti tal-Gvern Ċentrali (250 PA kif irreġistrati fit-30 ta' April 2021 fis-Sistema Nazzjonali tal-Akkwist-e ġestita mill-Consip f'isem l-MEF).
M1C1–99bis	Riforma tal-1.10: Riforma tal-qafas leġiżlattiv tal-akkwist pubbliku Investiment 1.10: Appoġġ għall-kwalifikazzjoni u l-akkwist elettroniku	Tal-UE	Kompetenzi diġitali tal-awtoritajiet kontraenti	Perċentwal ta' Awtoritajiet Kontraenti tal-Gvern lokali kompetenti b'mod diġitali	Persentaġġ	0	50	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Mill-inqas 50 % tal-awtoritajiet kontraenti lokali għandhom il-kompetenzi diġitali meħtieġa mill-kwalifika. L-awtoritajiet kontraenti li jissodisfaw l-istess rekwiżiti permezz ta' korpi ċentralizzati għall-akkwisti għandhom jingħaddu wkoll għall-fini li tintlaħaq il-mira.
M1C1–100	Riforma tal-1.13: Riforma tal-qafas tar-rieżami tal-infiq	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' dispożizzjonijiet leġiżlattivi li jtejbu l-effettività tar-rieżami tal-infiq — Tisħiħ tal-Ministeru tal-Finanzi	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-liġi	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	Il-qafas rivedut għar-rieżamijiet tal-infiq fl-amministrazzjonijiet ċentrali tal-istat (Ministeri) għandu jtejjeb l-effettività tiegħu billi jsaħħaħ ir-rwol tal-Ministeru tal-Ekonomija u l-Finanzi. B'mod partikolari, għandu jipprevedi rwol imsaħħaħ tal-Ministeru tal-Ekonomija u l-Finanzi fl-evalwazzjoni ex ante, il-proċessi ta' monitoraġġ u l-evalwazzjoni ex post, li jippermetti l-infurzar bir-reqqa tal-eżekuzzjoni tar-rieżamijiet u l-kisba tal-għanijiet maħsuba.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M1C1–101	Riforma tal-1.12: Riforma tal-amministrazzjoni tat-taxxa	Stadju importanti	Adozzjoni ta' rieżami ta' azzjonijiet possibbli biex titnaqqas l-evażjoni tat-taxxa	Pubblikazzjoni tar-rieżami	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	Tadotta rapport biex tinforma l-azzjonijiet tal-gvern għat-tnaqqis tal-evażjoni tat-taxxa mill-fatturazzjoni li tħalliet barra, speċjalment fis-setturi l-aktar esposti għall-evażjoni tat-taxxa, inkluż permezz ta' inċentivi mmirati għall-konsumaturi.
M1C1–102	Riforma tal-1.13: Riforma tal-qafas tar-rieżami tal-infiq	Stadju importanti	Adozzjoni ta' rapport dwar l-effettività tal-prattiki użati minn amministrazzjoniji et pubbliċi magħżula għall-formulazzjoni u l-implimentazzjoni ta' pjanijiet ta' tfaddil	Pubblikazzjoni tar-rapport	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Ir-rapport għandu jitħejja mid-Dipartiment tal-Kontabilità tal-Ministeru tal-Finanzi f'kooperazzjoni ma' amministrazzjonijiet magħżula biex: - Jivvalutaw il-prattiki tagħhom fil-formulazzjoni u l-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta' ffrankar. - Jiddefinixxi linji gwida għall-amministrazzjonijiet pubbliċi kollha.
M1C1–103	Riforma tal-1.12: Riforma tal-amministrazzjoni tat-taxxa	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' leġiżlazzjoni primarja u sekondarja u dispożizzjonijiet regolatorji u t-tlestija ta' proċessi amministrattivi għall-inkoraġġiment	Dispożizzjonijiet fil-liġi u dispożizzjonijiet regolatorji li jindikaw id-dħul fis-seħħ	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	Id-dispożizzjonijiet għandhom jinkludu: I) operazzjonalizzazzjoni sħiħa tal-bażi tad-data u tal-infrastruttura tal-IT iddedikata għar-rilaxx tad-dikjarazzjoni tat-taxxa tal-VAT ippopolata minn qabel, kif previst fl-Artikolu 4, il-paragrafu 1, tad-digriet leġiżlattiv Nru 127/2015. (II) il-bażi tad-data użata għall- "ittri

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
			tal-konformità fiskali u t-titjib tal-awditi u l-kontrolli							ta' konformità" (li jipprovdu komunikazzjonijiet bikrija lill-kontribwenti li għalihom jinstabu anomaliji) tissaħħaħ bl-għan li titnaqqas l-inċidenza ta' pożittivi foloz u jiżdied l-għadd ta' komunikazzjonijiet mibgħuta lill-kontribwenti. (III) id-dħul fis-seħħ ta' leġiżlazzjoni riformata sabiex jiġu żgurati sanzjonijiet amministrattivi effettivi f'każ ta' rifjut ta' fornituri privati li jaċċettaw pagamenti elettroniċi (l-Artikolu 23 oriġinali tad-Digriet Liġi 124/2019, li kien ġie abrogat mal-konverżjoni f'liġi, jirrappreżenta referenza). (IV) It-tlestija tal-proċess ta' psewdonimizzazzjoni tad-data previst mill-paragrafi 1–681 tal-Artikolu 686 tal-liġi n.160/2019 u l-istabbiliment ta' infrastruttura diġitali għall-analiżi tal-big data ġġenerata permezz tal-interoperabbiltà tal-bażijiet tad-data psewdonimizzati kompletament, bil-ħsieb li tiżdied l-effettività tal-analiżi tar-riskju sottostanti għall-proċess tal-għażla. (V) Dħul fis-seħħ ta' leġiżlazzjoni primarja u sekondarja li timplimenta azzjonijiet effettivi addizzjonali

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										bbażati fuq is-sejbiet tar-rieżami ta' miżuri possibbli biex titnaqqas l-evażjoni tat-taxxa mill-fatturazzjoni li tħalliet barra.
M1C1–104	Riforma tal-1.13: Riforma tal-qafas tar-rieżami tal-infiq	Stadju importanti	Adozzjoni tal-miri tal-iffrankar għar-rieżamijiet tal-infiq għas-snin 2023–2025	Mira ta' ffrankar kwantitattiv għall-amministrazzjonijiet tal-istat ċentrali aggregati definiti fid-Dokument tal-Ekonomija u l-Finanzi — f'euro	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	Abbażi tad-digriet-liġijiet 90 u 93 tal-2016 u l-liġi 163/2016, jistabbilixxu miri fid-Dokument Finanzjarju Ekonomiku għar-rieżamijiet tal-infiq annwali għall-amministrazzjonijiet tal-istat ċentrali aggregati għas-snin 2023, 2024, 2025. Il-miri tal-iffrankar għandhom jirriflettu livell adegwat ta' ambizzjoni.
M1C1–105	Riforma tal-1.12: Riforma tal-amministrazzjoni tat-taxxa	Tal-UE	Għadd akbar ta' "ittri ta' konformità"	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	2 150 908	2 581 090	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	L-għadd ta' "ittri ta' konformità", li jipprovdu komunikazzjoni bikrija lill-kontribwenti li għalihom jinstabu anomaliji, għandu jiżdied b'mill-inqas 20 % meta mqabbel mal-2019.
M1C1–106	Riforma tal-1.12: Riforma tal-amministrazzjoni tat-taxxa	Tal-UE	It-tnaqqis tan-numru ta' "ittri ta' konformità" pożittivi foloz	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	126 500	132 825	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	L-għadd ta' "ittri ta' konformità" foloz pożittivi (li jipprovdu komunikazzjoni bikrija lill-kontribwenti li għalihom jinstabu anomaliji, iżda li għalihom ma tiġi identifikata l-ebda frodi ex post) għandu jitnaqqas b'mill-inqas 5 % fir-rigward tal-2019.
M1C1–107	Riforma tal-1.12: Riforma tal-amministrazzjoni tat-taxxa	Tal-UE	Żieda fid-dħul mit-taxxa ġġenerat minn "ittri ta'	MHUX APPLIKABBLI	L-euro	2 130 000 000	2 449 500 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Id-dħul mit-taxxa ġġenerat mill- "ittri ta' konformità" għandu jiżdied b' 15 % meta mqabbel mal-2019.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
			konformità"							
M1C1–108	Riforma tal-1.15: Riforma tar-regoli tal-kontabilità pubblika	Stadju importanti	Approvazzjoni tal-qafas Kunċettwali, is-Sett ta' standards tal-kontabbiltà bbażata fuq id-dovuti u l-Karta Multidimensjonali tal-Kontijiet	Riżoluzzjoni tad-Dipartiment tal-Kontabbiltà tal-Ministeru tal-Finanzi li tapprova l-Istruttura ta' Governanza tal-Kontabbiltà tad-Dovuti	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2024	It-tlestija ta' qafas kunċettwali bħala referenza għas-sistema ta' kontabilità bbażata fuq id-dovuti skont il-karatteristiċi kwalitattivi definiti mill-Eurostat (Grupp ta' Ħidma EPSAS); L-iffissar ta' standards tal-kontabbiltà bbażata fuq id-dovuti abbażi tal-IPSAS/EPSAS; Ifassal ċart multidimensjonali u f'diversi livelli tal-kontijiet.
M1C1–109	Riforma tal-1.12: Riforma tal-amministrazzjoni tat-taxxa	Tal-UE	Bgħit tal-ewwel dikjarazzjonijiet tat-taxxa tal-VAT mimlijin minn qabel	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	2 300 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2023	Mill-inqas 2 300 000 kontribwent għandhom jirċievu dikjarazzjonijiet tat-taxxa tal-VAT mimlijin minn qabel għas-sena tat-taxxa 2022.
M1C1–110	Riforma tal-1.13: Riforma tal-qafas tar-rieżami tal-infiq	Stadju importanti	Klassifikazzjoni mill-ġdid tal-baġit ġenerali tal-Istat, b'referenza għan-nefqa ambjentali u għan-nefqa li tippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi	L-inklużjoni tal-klassifikazzjoni mill-ġdid tal-baġit ġenerali tal-Istat b'referenza għan-nefqa ambjentali u għan-nefqa li tippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-Liġi tal-Baġit tal-2024	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Il-liġi tal-Baġit tal-2024 għandha tipprovdi lill-Parlament b'Baġit għall-Iżvilupp Sostenibbli li jikkonsisti fil-klassifikazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Istat b'referenza għan-nefqa ambjentali u għan-nefqa li tippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi. Il-klassifikazzjoni għandha tkun konsistenti mal-kriterji sottostanti għad-definizzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli u l-miri tal-Aġenda 2030.
M1C1–111	Riforma tal-1.13: Riforma tal-qafas	Stadju importanti	Tlestija tar-rieżami annwali	L-adozzjoni tar-rapport tal-Ministeru	MHUX APPLIKABB	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMES	2024	Ir-rapport tal-Ministeru tal-Finanzi li għandu jiġi trażmess lill-Kunsill tal-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	tar-rieżami tal-infiq		tal-infiq għall-2023, b'referenza għall-mira tal-iffrankar stabbilita fl-2022 għall-2023	tal-Finanzi dwar ir-rieżami tal-infiq fl-2023, li jiċċertifika t-tlestija tal-proċess u l-kisba tal-mira.	LI			TRU TAT-2		Ministri kif previst mid-digriet-liġijiet 90 u 93 tal-2016 u l-Liġi 163/2016 għandu: — tiċċertifika t-tlestija tal-proċess ta' rieżami tal-infiq għall-2023 fir-rigward tad-dispożizzjoni għall-qafas tar-rieżami tal-infiq. — tiċċertifika l-kisba tal-mira stabbilita fl-2022.
M1C1–112	Riforma tal-1.12: Riforma tal-amministrazzjoni tat-taxxa	Tal-UE	Ittejjeb il-kapaċità operazzjonali tal-amministrazzjoni tat-taxxa kif indikat fil- "Pjan ta' prestazzjoni 2021–2023" tal-Aġenzija tad-Dħul	MHUX APPLIKABBLI	Numru ta' kabini	0	4 113	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2024	Il-persunal tal-Aġenzija tad-Dħul għandu jiżdied b' 4113 unità kif indikat fil- "Pjan ta' prestazzjoni 2021–2023".
M1C1–113	Riforma tal-1.12: Riforma tal-amministrazzjoni tat-taxxa	Tal-UE	Għadd akbar ta' "ittri ta' konformità"	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	2 150 908	3 011 271	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	L-għadd ta' "ittri ta' konformità", li jipprovdu komunikazzjoni bikrija lill-kontribwenti li għalihom jinstabu anomaliji, għandu jiżdied b'mill-inqas 40 % meta mqabbel mal-2019.
M1C1–114	Riforma tal-1.12: Riforma tal-amministrazzjoni tat-taxxa	Tal-UE	Żieda fid-dħul mit-taxxa ġġenerat minn "ittri ta' konformità"	MHUX APPLIKABBLI	L-euro	2 130 000 000	2 769 000 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Id-dħul mit-taxxa ġġenerat mill- "ittri ta' konformità" għandu jiżdied b' 30 % meta mqabbel mal-2019.
M1C1–115	Riforma tal-1.13: Riforma tal-qafas tar-rieżami tal-infiq	Stadju importanti	Tlestija tar-rieżami annwali tal-infiq għall-	L-adozzjoni tar-rapport tal-Ministeru tal-Finanzi dwar ir-	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU	2025	Ir-rapport tal-Ministeru tal-Finanzi li għandu jiġi trażmess lill-Kunsill tal-Ministri kif previst mid-digriet-liġijiet

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
			2024, b'referenza għall-mira tal-iffrankar stabbilita fl-2022 u fl-2023 għall-2024	rieżami tal-infiq fl-2024, li jiċċertifika t-tlestija tal-proċess u l-kisba tal-mira.				TAT-2		90 u 93 tal-2016 u l-Liġi 163/2016 għandu: — tiċċertifika t-tlestija tal-proċess ta' rieżami tal-infiq għall-2024 fir-rigward tad-dispożizzjoni għall-qafas tar-rieżami tal-infiq. — tiċċertifika l-kisba tal-mira stabbilita fl-2022 u fl-2023.
M1C1–116	Riforma tal-1.12: Riforma tal-amministrazzjoni tat-taxxa	Tal-UE	Tnaqqis tal-evażjoni tat-taxxa kif definit mill-indikatur "propensità għall-evażjoni"	MHUX APPLIKABBLI	Persentaġġ	0	— 5	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	"Propensità li tevadi" fit-taxxi kollha minbarra t-taxxi fuq il-proprjetà (Imposta Municipale Unica) u s-sisa għandha tkun aktar baxxa fl-2023 meta mqabbla mal-2019 b' 5 % tal-linja bażi tal-2019. L-istima ta' referenza għall-2019 għandha tiġi inkluża fir-rapport aġġornat tal-gvern dwar l-ekonomija klandestina li għandu jiġi ppubblikat f'Novembru 2021 skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 2 tad-digriet leġiżlattiv nru 160/2015. It-tnaqqis ta' 5 % għandu jiġi osservat b'referenza għall-istimi inklużi fl-annata aġġornata tal-istess rapport li għandu jiġi ppubblikat f'Novembru 2025 abbażi tad-data għas-sena tat-taxxa 2023.
M1C1–117	Riforma tal-1.15: Riforma tar-regoli tal-kontabilità pubblika	Tal-UE	Entitajiet pubbliċi mħarrġa għat-tranżizzjoni għas-sistema l-ġdida	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	18 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2026	Tmiem l-ewwel ċiklu ta' taħriġ għat-tranżizzjoni għas-sistema l-ġdida ta' kontabilità bbażata fuq id-dovuti għar-rappreżentanti ta' 18 000 entità

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
			ta' kontabilità bbażata fuq id-dovuti							pubblika.
M1C1–118	Riforma tal-1.15: Riforma tar-regoli tal-kontabilità pubblika	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tar-riforma tad-dovuti li jammontaw għal mill-inqas 90 % tas-settur pubbliku kollu.	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-miżuri ta' implimentazzjoni kollha (inklużi linji gwida, manwali operattivi u programm ta' taħriġ) tad-dovuti li jammontaw għal mill-inqas 90 % tas-settur pubbliku kollu.	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Għandhom jinħarġu dikjarazzjonijiet finanzjarji tal-amministrazzjoni pubblika li jkopru mill-inqas 90 % tas-settur pubbliku kollu. Għandha tiġi adottata riforma leġiżlattiva li tipprovdi għall-introduzzjoni ta' sistema ġdida ta' kontabilità bbażata fuq id-dovuti għal mill-inqas 90 % tal-amministrazzjonijiet pubbliċi mill-2027. Għandha tiġi adottata leġislazzjonisekondarja li tipprovdi: Linja (i) gwida u Manwal (i) Operattiv (i) għall-applikazzjoni ta' standards kontabilistiċi akkumpanjati minn eżempji u rappreżentazzjonijiet prattiċi biex jappoġġaw lill-operaturi; Programm ta' taħriġ: it-twaqqif ta' programmi ta' taħriġ għat-tranżizzjoni għas-sistema l-ġdida ta' kontabilità bbażata fuq id-dovuti.
M1C1–119	Riforma tal-1.14: Riforma tal-qafas fiskali	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni primarja u	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-federaliżmu	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU	2026	Dħul fis-seħħ tal-qafas regolatorju tal- "federaliżmu fiskali" ("Federalismo fiscale") kif previst

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	sottonazzjonali		sekondarja għall-implimentazzjoni tal-federaliżmu fiskali reġjonali	fiskali għar-reġjuni bi status ordinarju.				TAL-1		mil-liġi ta' delega eżistenti 42/2009. B'mod partikolari, il-leġiżlazzjoni primarja u sekondarja għandha tiddefinixxi l-parametri rilevanti għall-implimentazzjoni tal-federaliżmu fiskali għar-reġjuni bi status ordinarju, kif definit mid-Digriet Amministrattiv 68/2011 (l-Artikolu 1–15), kif emendat l-aħħar bil-liġi 176/2020 (l-Artikolu 31-sexties).
M1C1–120	Riforma tal-1.14: Riforma tal-qafas fiskali sottonazzjonali	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni primarja u sekondarja għall-implimentazzjoni tal-federaliżmu fiskali reġjonali	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-federaliżmu fiskali għall-provinċji u l-bliet metropolitani.	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2026	Dħul fis-seħħ tal-qafas regolatorju tal- "federaliżmu fiskali" ("Federalismo fiscale") kif previst mil-liġi ta' delega eżistenti 42/2009. B'mod partikolari, il-leġiżlazzjoni primarja u sekondarja għandha tiddefinixxi l-parametri rilevanti għall-implimentazzjoni, kif xieraq, tal-federaliżmu fiskali għall-provinċji u l-bliet metropolitani, kif definit mid-Digriet Amministrattiv 68/2011 (l-Artikolu 1–15), kif emendat l-aħħar bil-Liġi 178/2020 (l-Artikolu 1, il-virgola 783).
M1C1–121	Riforma tal-1.12: Riforma tal-amministrazzjoni tat-taxxa	Tal-UE	Tnaqqis tal-evażjoni tat-taxxa kif definit mill-indikatur "propensità għall-evażjoni"	MHUX APPLIKABBLI	Persentaġġ	0	— 15	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	"Propensità li tevadi" fit-taxxi kollha minbarra t-taxxi fuq il-proprjetà (Imposta Municipale Unica) u s-sisa għandha tkun aktar baxxa fl-2024 meta mqabbla mal-2019 b' 15 % tal-linja bażi tal-2019. L-istima ta' referenza għall-2019 għandha tiġi inkluża fir-rapport aġġornat tal-gvern

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										dwar l-ekonomija klandestina li għandu jiġi ppubblikat f'Novembru 2021 skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 2 tad-digriet leġiżlattiv nru 160/2015. It-tnaqqis ta' 15 % għandu jiġi osservat b'referenza għal stima għas-sena tat-taxxa 2024 inkluża f'rapport iddedikat li għandu jitħejja mill-Ministeru tal-Finanzi sa Ġunju 2026 abbażi tal-istess metodoloġija użata għar-rapport meħtieġ mill-Artikolu 2 tad-digriet leġiżlattiv Nru 160/2015.
M1C1–122	Riforma tal-1.13: Riforma tal-qafas tar-rieżami tal-infiq	Stadju importanti	It-tlestija tar-rieżami annwali tal-infiq għall-2025, b'referenza għall-mira tal-iffrankar stabbilita fl-2022, l-2023 u l-2024 għall-2025.	L-adozzjoni tar-rapport tal-Ministeru tal-Finanzi dwar ir-rieżami tal-infiq fl-2025, li jiċċertifika t-tlestija tal-proċess u l-kisba tal-mira.	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Ir-rapport tal-Ministeru tal-Finanzi li għandu jiġi trażmess lill-Kunsill tal-Ministri kif previst mid-digriet-liġijiet 90 u 93 tal-2016 u l-Liġi 163/2016 għandu: — tiċċertifika t-tlestija tal-proċess ta' rieżami tal-infiq għall-2025 fir-rigward tad-dispożizzjoni għall-qafas tar-rieżami tal-infiq. — niċċertifikaw il-kisba tal-mira stabbilita fl-2022, l-2023 u l-2024.

A.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self

Investiment 1.2 — Fakultà tal-Cloud għal AP lokali

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jemigra s-settijiet tad-data u l-applikazzjonijiet ta' parti sostanzjali tal-amministrazzjoni pubblika lokali għal infrastruttura tal-cloud sigura, li tippermetti lil kull amministrazzjoni l-libertà li tagħżel fi ħdan sett ta' ambjenti pubbliċi tal-cloud iċċertifikati.

Il-miżura tipprevedi wkoll pakkett ta' appoġġ għall- "migrazzjoni bħala servizz" għall-amministrazzjonijiet li għandu jinkludi: (I) il-valutazzjoni inizjali, (ii) l-appoġġ proċedurali/amministrattiv meħtieġ biex jitnieda l-isforz, (iii) in-negozjar tal-appoġġ estern meħtieġ u (iv) il-ġestjoni ġenerali tal-proġett matul l-eżekuzzjoni. Tim issorveljat mill-Ministeru għall-Innovazzjoni Teknoloġika u t-Tranżizzjoni Diġitali (MITD) huwa mistenni jidentifika u jiċċertifika lista wiesgħa ta' fornituri kwalifikati u jinnegozja sett ta' pakketti ta' appoġġ standard imfassla għad-daqs tal-amministrazzjoni u s-servizzi involuti fil-migrazzjoni.

Investiment 1.4 — Servizzi diġitali u esperjenza taċ-ċittadini

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li tiġi żviluppata offerta integrata u armonizzata ta' servizzi diġitali tal-ogħla livell ta' żvilupp tekniku orjentati lejn iċ-ċittadini, li tiġi żgurata l-adozzjoni mifruxa tagħhom kemm fl-amministrazzjonijiet ċentrali kif ukoll f'dawk lokali u li tissaħħaħ l-esperjenza tal-utenti.

Il-miżura għandha:

(i) itejbu l-esperjenza tas-servizzi pubbliċi diġitali billi jiddefinixxu mudelli ta' twassil ta' servizzi riutilizzabbli li jiżguraw rekwiżiti ta' aċċessibbiltà sħaħ (Investiment 1.4.1 — Esperjenza taċ-ċittadini — Titjib tal-kwalità u l-użabbiltà tas-servizzi pubbliċi diġitali);

(ii) it-titjib tal-aċċessibbiltà tas-servizzi pubbliċi diġitali (Investiment 1.4.2 — Inklużjoni taċ-ċittadini: It-titjib tal-aċċessibbiltà tas-servizzi pubbliċi diġitali);

(iii) trawwem l-adozzjoni tal-applikazzjoni diġitali għall-pagamenti bejn iċ-ċittadini u l-amministrazzjonijiet pubbliċi (PagoPA) u l-adozzjoni tal-app "IO" bħala l-punt ta' kuntatt diġitali ewlieni bejn iċ-ċittadini u l-amministrazzjoni għal firxa wiesgħa ta' servizzi (inklużi notifiki) f'konformità mal-loġika ta' "punt uniku ta' servizz" (Investiment 1.4.3 — Żieda fl-adozzjoni tas-servizzi ta' pjattaforma PagoPA u l-app "IO");

(iv) trawwem l-adozzjoni ta' pjattaformi Nazzjonali tal-Identità Diġitali (Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID u Carta d'Identità Elettronica, CIE) u tar-reġistru nazzjonali (Anagrafe nazionale della popolazione residente, ANPR) (Investiment 1.4.4 — Żieda fl-adozzjoni tal-pjattaformi Nazzjonali tal-Identità Diġitali (SPID, CIE) u r-reġistru nazzjonali (ANPR));

(v) tiżviluppa pjattaforma unika għan-notifiki (Investiment 1.4.5 — Diġitalizzazzjoni ta' avviżi pubbliċi);

(vi) irawmu l-adozzjoni ta' paradigmi tal-Mobbiltà bħala Servizz (MaaS) fil-bliet metropolitani biex jiddiġitalizzaw it-trasport lokali u jipprovdu lill-utenti b'esperjenza ta' mobbiltà integrata mill-ippjanar tal-vjaġġi għal pagamenti f'diversi modi ta' trasport (Investiment 1.4.6 —

Mobbiltà bħala Servizz għall-Italja, b'din l-aħħar miżura tiġi ffinanzjata abbażi ta' appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli).

Investiment 1.6 — Trasformazzjoni diġitali ta' amministrazzjonijiet ċentrali kbar

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jitfassal mill-ġdid u jiġi diġitalizzat sett ta' proċessi, attivitajiet u servizzi ta' prijorità fi ħdan l-Amministrazzjonijiet Ċentrali ewlenin biex tiżdied l-effiċjenza ta' dawn l-amministrazzjonijiet u jiġu ssimplifikati l-proċeduri. L-amministrazzjonijiet Ċentrali kkonċernati jinkludu: (I) l-Istitut Nazzjonali tas-Sigurtà Soċjali (INPS) u l-Istitut Nazzjonali għall-Assigurazzjoni kontra l-Inċidenti fuq il-Post tax-Xogħol (INAIL), (ii) is-Sistema Ġudizzjarja, (iii) il-Ministeru tad-Difiża, (iv) il-Ministeru tal-Intern, (v) il-Pulizija tal-Finanzi.

Fir-rigward tal-Ministeru tal-Intern, il-proġett jipprevedi (i) id-diġitalizzazzjoni tas-servizzi għaċ-ċittadini u t-tfassil mill-ġdid tal-proċessi interni sottostanti; (II) l-iżvilupp ta' applikazzjonijiet interni u sistemi ta' ġestjoni biex tiġi żviluppata sistema ta' verifika ċentralizzata interna tal-identità fiżika u diġitali u ta' attributi relatati, li tippermetti lill-uffiċjali pubbliċi (eż. il-Pulizija) iwettqu verifika mill-bogħod f'ħin reali tad-dokumenti personali u tal-liċenzji (eż. karta tas-saħħa, liċenzja tas-sewqan, eċċ.) li jkunu proprjetà taċ-ċittadini u assoċjati mas-CIE; (III) it-titjib tal-ħiliet tal-persunal biex jissaħħu l-kapaċitajiet diġitali (1.6.1 — Diġitalizzazzjoni tal-Ministeru tal-Intern).

Fir-rigward tas-Sistema Ġudizzjarja, il-proġett jipprevedi (i) id-diġitalizzazzjoni tal-aħħar għoxrin sena (01/01/2006–30/06/2026) tal-arkivji (7 750 000 rekord tal-Qorti) relatati mal-proċedimenti ċivili tal-qrati inferjuri (Tribunali ordinari), il-Qrati tal-Appell, u l-fajls ġudizzjarji tal-Qorti Suprema, il-Kummissarji għall-Paċi ta' kapitali distrettwali, l-Uffiċċji tal-Minorenni, it-Taqsimiet Kriminali tal-Qrati u l-Qrati tal-Appell, u l-Uffiċċji tal-Prosekuturi Pubbliċi; (II) il-ħolqien ta' Lag tad-Data (saff tas-software) li jaġixxi bħala punt uniku ta' aċċess għas-sett sħiħ ta' data mhux ipproċessata prodott mis-sistema ġudizzjarja. L-informazzjoni maħżuna fil-Lag tad-Data għandha tiġi sfruttata billi jintużaw soluzzjonijiet ta' intelligenza artifiċjali biex: (I) l-anonimizzazzjoni tas-sentenzi ċivili u kriminali; (II) Identifikazzjoni awtomatika tar-relazzjoni bejn il-vittma u t-trasgressur fid-dispożizzjonijiet legali; (III) jiġġestixxi, janalizza u jorganizza l-każistika preċedenti biex jiffaċilita l-konsultazzjoni mill-imħallfin ċivili u l-prosekuturi pubbliċi; (IV) twettaq analiżi statistika avvanzata dwar l-effiċjenza u l-effettività tas-sistema ġudizzjarja; (V) jiġġestixxi u jimmonitorja l-ħinijiet tal-ipproċessar tal-attivitajiet imwettqa mill-uffiċċji ġudizzjarji (Investimenti 1.6.2 — Diġitalizzazzjoni tal-Ministeru tal-Ġustizzja u 1.6.5 — Diġitalizzazzjoni tal-Kunsill tal-Istat, iffinanzjata abbażi ta' appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx lura).

Fir-rigward tal-INPS u l-INAIL, il-proġett jinkludi rieżami ewlieni tas-sistemi u l-proċeduri interni tagħhom kif ukoll l-evoluzzjoni tal-punti ta' kuntatt diġitali tagħhom mar-residenti, mad-ditti u ma' amministrazzjonijiet pubbliċi oħra, sabiex l-utenti jingħataw esperjenza diġitali bla xkiel (1.6.3 — Id-Diġitalizzazzjoni tal-Istitut Nazzjonali tas-Sigurtà Soċjali (INPS) u l-Istitut Nazzjonali għall-Assigurazzjoni kontra l-Inċidenti fuq il-Post tax-Xogħol (INAIL)).

Fir-rigward tal-Ministeru tad-Difiża, il-proġett jinkludi (i) it-titjib tas-sigurtà ta' tliet settijiet fundamentali ta' informazzjoni (persunal, dokumentazzjoni amministrattiva, komunikazzjonijiet interni u esterni) u (ii) il-migrazzjoni tas-sistemi u l-applikazzjonijiet kollha lejn paradigma b'sors miftuħ, konformi mal-politiki tas-sigurtà definiti mill-qafas regolatorju ta' referenza (Investiment 1.6.4 — Diġitalizzazzjoni tal-Ministeru tad-Difiża).

Fir-rigward tal-Pulizija Finanzjarja, il-proġett għandu l-għan b'mod partikolari li (i) jirriorganizza bażijiet ta' data; (II) l-introduzzjoni tax-Xjenza tad-Data fi ħdan il-proċessi operazzjonali u tat-teħid

tad-deċiżjonijiet (Investiment 1.6.6 — Diġitalizzazzjoni tal-Pulizija Finanzjarja, iffinanzjat abbażi ta' appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx lura).

A.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M1C1–14	Investiment 1.6.5: Diġitalizzazzjoni tal-Kunsill tal-Istat	Tal-UE	Kunsill tal-Istat — Dokumenti tal-Qorti disponibbli għall-analiżi fil-maħżen tad-data T1	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	800 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	L-għadd ta' dokumenti tal-qorti relatati mas-sistema ta' ġuriżdizzjoni amministrattiva (bħal sentenzi, opinjonijiet u digrieti) disponibbli bis-sħiħ fil-maħżen tad-data.
M1C1–16	Investiment 1.6.5: Diġitalizzazzjoni tal-Kunsill tal-Istat	Tal-UE	Kunsill tal-Istat — Dokumenti tal-Qorti disponibbli għall-analiżi fil-maħżen tad-data T2	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	800 000	2 500 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	L-għadd ta' dokumenti tal-qorti relatati mas-sistema ta' ġuriżdizzjoni amministrattiva (bħal sentenzi, opinjonijiet u digrieti) disponibbli bis-sħiħ fil-maħżen tad-data.
M1C1–123	Investiment 1.6.3 — Diġitalizzazzjoni tal-Istitut Nazzjonali tas-Sigurtà Soċjali (INPS) u l-Istitut Nazzjonali għall-Assigurazzjoni kontra l-Inċidenti fuq ix-Xogħol (INAIL)	Tal-UE	INPS — servizzi/kontenut T1 "Ikklikkja darba skont id-disinn"	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	35	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	35 servizzi addizzjonali skjerati fuq is-sit web istituzzjonali tal-INPs (www.inps.it). Is-servizzi għandhom ikunu aċċessibbli fuq is-sit istituzzjonali permezz ta' loġika xierqa għat-tfassil ta' profili (is-sistema se tissuġġerixxi servizzi ta' interess possibbli bbażati fuq l-età, il-karatteristiċi tax-xogħol, il-benefiċċji perċepiti, u l-istorja tal-utent). Il-35 servizz huma relatati mal-oqsma istituzzjonali tal-INPS li ġejjin: • Benefiċċji tal-pensjonijiet

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										• L-assorbenti tax-xokkijiet soċjali • Benefiċċji tal-qgħad • Benefiċċji tad-diżabilità • Tifdijiet • Il-ġbir tal-kontribuzzjoni tal-kumpaniji • Servizzi ta' ħaddiema fl-agrikoltura • Servizzi kontra l-frodi, il-korruzzjoni u t-trasparenza Fl-oqsma istituzzjonali elenkati, is-servizzi li għandhom jiġu implimentati se jikkonċernaw is-sottomissjoni diġitali ta' talbiet għal servizzi, il-verifika tar-rekwiżiti għall-benefiċċju, il-monitoraġġ tal-istatus tal-prattika mill-utenti, il-proposta proattiva ta' servizzi bbażati fuq il-ħtiġijiet tal-utent, it-tiġdid awtomatiku tal-benefiċċji mingħajr il-ħtieġa ta' applikazzjonijiet ġodda. Fl-aħħar nett, għandu jkun hemm dashboards ta' monitoraġġ li jippermettu kemm il-monitoraġġ mill-INPS tal-benefiċċji pprovduti kif ukoll l-appoġġ xprunat mid-data għad-deċiżjonijiet ta' dawk li jfasslu l-politika.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M1C1–124	Investiment 1.6.3 — Diġitalizzazzjoni tal-Istitut Nazzjonali tas-Sigurtà Soċjali (INPS) u l-Istitut Nazzjonali għall-Assigurazzjoni kontra l-Inċidenti fuq ix-Xogħol (INAIL)	Tal-UE	INPS — Impjegati b'ħiliet T1 tat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni (ICT) imtejba	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	4 250	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Mill-inqas 4 250 impjegat tal-INPS ivvalutati fir-rigward tal-Informazzjoni tagħhom u b'ħiliet imtejba ċċertifikati fl-oqsma li ġejjin tal-Qafas Ewropew ta' Kompetenza Elettronika: (I) il-pjan; (II) Bini; (III) Run (iv) Enable; (V) Ġestjoni. L-oqsma għat-titjib tal-kompetenzi se jiġu identifikati skont il-grupp fil-mira ta' studenti.
M1C1–125	Investiment 1.2 — Fakultà tal-Cloud għal AP lokali	Stadju importanti	Għoti ta' sejħiet pubbliċi (kollha) għall-faċilitazzjoni tal-Cloud għall-offerti tal-Amministrazzjoni Pubblika lokali	Notifika tal-għoti tal-kuntratti pubbliċi (kollha) għall-faċilitazzjoni tal-Cloud għall-offerti tal-Amministrazzjoni Pubblika lokali	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2023	Notifika tal-għoti ta' sejħiet pubbliċi (kollha) għal kull tip ta' Amministrazzjoni Pubblika involuta (Muniċipalitajiet, Skejjel, aġenziji tal-kura tas-saħħa lokali) biex tiġbor u tivvaluta l-pjanijiet ta' migrazzjoni. Il-ħruġ ta' tliet sejħiet apposta għandu jippermetti lill-Ministeru għall-Innovazzjoni Teknoloġika u t-Tranżizzjoni Diġitali jivvaluta l-ħtiġijiet speċifiċi ħafna ta' kull tip ta' Amministrazzjoni Pubblika involut. L-offerti mogħtija (jiġifieri l-pubblikazzjoni tal-lista ta' amministrazzjonijiet pubbliċi ammessi biex jirċievu finanzjament) relatati ma' tliet sejħiet pubbliċi għal proposti

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										rispettivament għall-Municipalitajiet, l-Iskejjel, u l-aġenziji tal-kura tas-saħħa lokali, biex jiġbru u jivvalutaw il-pjanijiet ta' migrazzjoni, f'konformità mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni u r-rekwiżit ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.
M1C1–126	Investiment 1.4.3 — Żieda fl-adozzjoni tas-servizzi ta' pjattaforma PagoPA u l-app "IO"	Tal-UE	Żieda fl-adozzjoni tas-servizzi ta' pjattaforma T1 tal-PagoPA	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	9 000	11 450	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Tiżgura żieda fl-għadd ta' servizzi integrati fil-pjattaforma għal: amministrazzjonijiet pubbliċi diġà fil-linja bażi (9 000 entitajiet) — amministrazzjonijiet pubbliċi ġodda li jingħaqdu mal-pjattaforma (2 450 entitajiet ġodda). Fiż-żewġ każijiet, l-għadd totali ta' servizzi tal-amministrazzjonijiet pubbliċi li jingħaqdu mal-pjattaforma għandu jiżdied b'mill-inqas 20 % meta mqabbel mal-linja bażi tas-servizzi tal-2021 (31.3.2021). L-għadd ta' servizzi li għandhom jiġu integrati jiddependi fuq it-tip ta' amministrazzjoni (l-għan finali

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										tal-2026 huwa li jkun hemm medja ta' 35 servizz għall-Muniċipalitajiet, 15 servizzi għar-Reġjuni, 15 servizzi għall-awtoritajiet tas-saħħa, 8 servizzi għall-iskejjel u l-universitajiet).
M1C1–127	Investiment 1.4.3 — Żieda fl-adozzjoni tas-servizzi ta' pjattaforma PagoPA u l-app "IO"	Tal-UE	Adozzjoni żieda fl-app T1 tal- "IO"	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	2 700	7 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Tiżgura żieda fl-għadd ta' servizzi integrati fl-app "IO" għal: amministrazzjonijiet pubbliċi diġà fil-linja bażi (2 700 entitajiet) — amministrazzjonijiet pubbliċi ġodda li jingħaqdu mal-pjattaforma (4 300 entitajiet ġodda). Fiż-żewġ każijiet, l-għadd totali ta' servizzi tal-amministrazzjonijiet pubbliċi li jingħaqdu mal-pjattaforma għandu jiżdied b'mill-inqas 20 % meta mqabbel mal-linja bażi tas-servizzi tal-2021 (31.3.2021). L-għadd ta' servizzi li għandhom jiġu integrati jiddependi fuq it-tip ta' amministrazzjoni (l-għan finali tal-2026 huwa li jkun hemm medja ta' 35 servizz għall-Muniċipalitajiet, 15 servizzi għar-Reġjuni, 15 servizzi għall-awtoritajiet tas-saħħa, 8 servizzi

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										għall-iskejjel u l-universitajiet).
M1C1–128	Investiment 1.4.5 — Diġitalizzazzjoni ta' avviżi pubbliċi	Tal-UE	Adozzjoni żieda fl-avviżi pubbliċi diġitali T1	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	800	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Mill-inqas 800 Amministrazzjonijiet Pubbliċi Ċentrali u Muniċipalitajiet, fir-rigward tal-Pjattaforma ta' Notifika Diġitali (DNP), għandhom jipprovdu avviżi diġitali legalment vinkolanti liċ-ċittadini, lill-entitajiet legali, lill-assoċjazzjonijiet u lil kwalunkwe entità pubblika jew privata oħra.
M1C1–129	Investiment 1.6.1 — Diġitalizzazzjoni tal-Ministeru tal-Intern	Tal-UE	Ministeru tal-Intern — Proċessi T1 imfassla mill-ġdid u diġitalizzati kompletament	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	7	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Proċeduri u proċessi interni mfassla kompletament mill-ġdid (7 proċess b'kollox sal-31 ta' Diċembru 2023) u li jistgħu jitlestew kompletament online (bħall-awtomatizzazzjoni tal-uffiċċju, is-servizzi ta' mobbiltà u t-tagħlim elettroniku).
M1C1–130	Investiment 1.6.2 — Diġitalizzazzjoni tal-Ministeru tal-Ġustizzja	Tal-UE	Fajls ġudizzjarji diġitalizzati T1	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	3 500 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Diġitalizzazzjoni ta' 3 500 000 fajl ġudizzjarju li jappartjenu għall-aħħar 20 snin (01/01/2006–30/06/2026) relatati ma' proċessi li tlestew jew li għadhom għaddejjin tal-qrati ġudizzjarji.
M1C1–131	Investiment 1.6.2 — Diġitalizzazzjoni tal-Ministeru tal-Ġustizzja	Stadju importanti	Sistemi ta' għarfien tal-Lag ta' Data dwar il-Ġustizzja T1	Rapport li jixhed il-bidu tal-eżekuzzjoni tal-kuntratt	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Bidu tal-eżekuzzjoni tal-kuntratt għat-twettiq ta' sitt sistemi ġodda ta' għarfien tal-Lag tad-Data: 1) Sistema ta' anonimizzazzjoni tas-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										sentenzi ċivili u kriminali 2) Sistema ta' ġestjoni integrata 3) Sistema ta' ġestjoni u analiżi għall-proċessi ċivili 4) Sistema ta' ġestjoni u analiżi għall-proċessi kriminali 5) Sistema avvanzata ta' statistika dwar proċessi ċivili u kriminali 6) Sistema awtomatizzata għall-identifikazzjoni ta' relazzjoni ħatja tal-vittmi. L-eżekuzzjoni ta' kull kuntratt pubbliku tibda permezz ta' att amministrattiv speċifiku tar-responsabbli tal-proċedura, imsejjaħ "bidu tal-eżekuzzjoni".
M1C1–132	Investiment 1.6.3 — Diġitalizzazzjoni tal-Istitut Nazzjonali tas-Sigurtà Soċjali (INPS) u l-Istitut Nazzjonali għall-Assigurazzjoni kontra l-Inċidenti fuq ix-Xogħol (INAIL)	Tal-UE	INPS — servizzi/kontenut T2 "Ikklikkja darba skont id-disinn"	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	35	70	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	35 servizzi addizzjonali skjerati fuq is-sit web istituzzjonali tal-Inps (www.inps.it). Is-servizzi għandhom ikunu aċċessibbli fuq is-sit istituzzjonali permezz ta' loġika xierqa għat-tfassil ta' profili (is-sistema għandha tissuġġerixxi servizzi ta' interess possibbli bbażati fuq l-età, il-karatteristiċi tax-xogħol, il-benefiċċji perċepiti, u l-istorja tal-utent).

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										Il-35 servizz huma relatati mal-oqsma istituzzjonali tal-INPS li ġejjin: • Benefiċċji tal-pensjonijiet • L-assorbenti tax-xokkijiet soċjali • Benefiċċji tal-qgħad • Benefiċċji tad-diżabilità • Tifdijiet • Il-ġbir tal-kontribuzzjoni tal-kumpaniji • Servizzi ta' ħaddiema fl-agrikoltura • Servizzi kontra l-frodi, il-korruzzjoni u t-trasparenza Fl-oqsma istituzzjonali elenkati, is-servizzi li għandhom jiġu implimentati għandhom jikkonċernaw is-sottomissjoni diġitali tat-talba tas-servizzi, il-verifika tar-rekwiżiti għall-benefiċċju, il-monitoraġġ tal-istatus tal-prattika mill-utenti, il-proposta proattiva ta' servizzi bbażati fuq il-ħtiġijiet tal-utent, it-tiġdid awtomatiku tal-benefiċċji mingħajr il-ħtieġa ta' applikazzjonijiet ġodda. Fl-aħħar nett, għandu jkun hemm dashboards ta' monitoraġġ li jippermettu kemm

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										il-monitoraġġ mill-INPS tal-benefiċċji pprovduti kif ukoll l-appoġġ xprunat mid-data għad-deċiżjonijiet ta' dawk li jfasslu l-politika.
M1C1–133	Investiment 1.6.3 — Diġitalizzazzjoni tal-Istitut Nazzjonali tas-Sigurtà Soċjali (INPS) u l-Istitut Nazzjonali għall-Assigurazzjoni kontra l-Inċidenti fuq ix-Xogħol (INAIL)	Tal-UE	INPS — Impjegati b'ħiliet T2 tat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni (ICT) imtejba	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	4 250	8 500	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	4 250 impjegat tal-INPS addizzjonali vvalutati b'ħiliet imtejba ċertifikati fl-oqsma li ġejjin tal-Qafas Ewropew ta' Kompetenza Elettronika: (I) il-pjan; (II) Bini; (III) Run (iv) Enable; (V) Ġestjoni. L-oqsma għat-titjib tal-kompetenzi għandhom jiġu identifikati skont il-grupp fil-mira ta' studenti.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M1C1–134	Investiment 1.6.3 — Diġitalizzazzjoni tal-Istitut Nazzjonali tas-Sigurtà Soċjali (INPS) u l-Istitut Nazzjonali għall-Assigurazzjoni kontra l-Inċidenti fuq ix-Xogħol (INAIL)	Tal-UE	INAIL — Proċessi/servizzi mfassla mill-ġdid u diġitalizzati kompletament T1	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	29	53	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Il-mira hija li jinkisbu 53 (52 %) proċessi u servizzi istituzzjonali mfassla mill-ġdid sabiex isiru diġitalizzati bis-sħiħ. Iż-żoni involuti tal-INAIL huma: Assigurazzjoni, Servizzi Soċjali u tas-Saħħa, Xogħol ta' prevenzjoni u sigurtà, Ċertifiki u verifikazzjonijiet. B'mod partikolari, il-mira mistennija għal kull żona hija espressa hawn fuq: • Assigurazzjoni: 8 (25 %); • Servizzi soċjali u tas-saħħa: 18 (50 %); • Xogħol ta' prevenzjoni u sikurezza: 9 (80 %); • Ċertifikazzjonijiet u verifiki: 18 (80 %).
M1C1–135	Investiment 1.6.4 — Diġitalizzazzjoni tal-Ministeru tad-Difiża	Tal-UE	Ministeru għad-Difiża — Diġitalizzazzjoni tal-proċeduri T1	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	4	15	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Id-diġitalizzazzjoni, ir-reviżjoni, u l-awtomatizzazzjoni ta' 15 proċedura relatati mal-ġestjoni tal-persunal tad-Difiża (bħar-reklutaġġ, l-impjieg u l-irtirar, is-saħħa tal-impjegati) li jibdew minn linja bażi ta' erba' proċeduri diġà diġitalizzati.
M1C1–136	Investiment 1.6.4 — Diġitalizzazzjoni tal-Ministeru tad-Difiża	Tal-UE	Ministeru għad-Difiża — Diġitalizzazzjoni taċ-ċertifikati T1	MHUX APPLIKABBLI	Għadd ta' ċertifikati diġitizzati	190 000	450 000	IT-TIENI TRIMESTRU	2023	L-għadd ta' ċertifikati tal-identità diġitalizzati (450 000) maħruġa mill-Ministeru tad-Difiża u li

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
								TAL-4		jaħdmu fuq l-infrastruttura kkumplimentati minn sit ta' rkupru minn diżastru li jibda minn linja bażi ta' 190 000 ċertifikati diġà diġitalizzati.
M1C1–137	Investiment 1.6.4 — Diġitalizzazzjoni tal-Ministeru tad-Difiża	Stadju importanti	Ministeru tad-Difiża — Ikkummissjonar ta' portali tal-web istituzzjonali u portali tal-intranet	Portali tal-web istituzzjonali u portali intranet web kompletament operattivi	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	L-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' (i) portali web istituzzjonali u (ii) portali tal-intranet għall-ħtiġijiet speċifiċi tal-komunikazzjoni interna.
M1C1–138	Investiment 1.6.4 — Diġitalizzazzjoni tal-Ministeru tad-Difiża	Tal-UE	Ministeru tad-Difiża — Migrazzjoni ta' applikazzjonijiet kritiċi mhux tal-missjoni f'Soluzzjoni għall-Ħarsien ta' Informazzjoni Kompleta minn Infrastruttura Miftuħa (S.C.I.P.I.O.) T1	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	10	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Il-migrazzjoni inizjali u d-disponibbiltà operazzjonali ta' applikazzjonijiet kritiċi mhux tal-missjoni għal infrastruttura ġdida b'sors miftuħ. Dan jinkludi l-implimentazzjoni tal-ambjent tal-hardware, l-installazzjoni ta' komponenti b'sors miftuħ middleware, u t-tfassil mill-ġdid tal-applikazzjonijiet.
M1C1–139	Investiment 1.2 — Fakultà tal-Cloud għal AP lokali	Tal-UE	Faċilitatur tal-cloud għall-Amministrazzjoni Pubblika lokali T1	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	4 083	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2024	Il-migrazzjoni ta' 4 083 Amministrazzjonijiet Pubbliċi Lokali lejn ambjenti tal-cloud iċċertifikati għandha titqies li nkisbet meta l-ittestjar tas-sistemi, is-settijiet tad-data u l-migrazzjoni tal-applikazzjonijiet kollha inklużi f'kull pjan ta' migrazzjoni jirnexxu.
M1C1–140	Investiment 1.4.1 — Esperjenza taċ-	Tal-UE	Titjib tal-kwalità u tal-użu tas-servizzi pubbliċi diġitali	MHUX APPLIKABBLI	Persentaġġ	0,1	40	IT-TIENI TRIMES	2024	Amministrazzjonijiet (muniċipalitajiet, istituzzjonijiet

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	ċittadini — Titjib tal-kwalità u l-użu tas-servizzi pubbliċi diġitali		T1					TRU TAL-4		edukattivi primarji u sekondarji tal-1 u t-2 grad u entitajiet pilota speċifiċi tal-kura tas-saħħa u tal-wirt kulturali) li jaderixxu ma' mudell komuni u sistema ta' disinn, jissimplifikaw l-interazzjoni tal-utenti u jiffaċilitaw il-manutenzjoni għas-snin li ġejjin. L-aderenza mad-disinn/mudell komuni ta' komponenti ta' websajts/servizzi għandha tikkonsisti minn: (1) Evalwazzjoni tal-proġetti sottomessi; (2) Valutazzjoni tat-tlestija tal-proġett dwar il-metriċi tal-użabbiltà ewlenin (punteġġi tal-użu diġitali), permezz ta' pjattaforma ddedikata diġà disponibbli.
M1C1–141	Investiment 1.6.4 — Diġitalizzazzjoni tal-Ministeru tad-Difiża	Tal-UE	Diġitalizzazzjoni tal-proċeduri tal-Ministeru għad-Difiża T2	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	15	20	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Id-diġitalizzazzjoni, ir-reviżjoni, u l-awtomatizzazzjoni ta' 20 proċedura relatati mal-ġestjoni tal-persunal tad-Difiża (bħar-reklutaġġ, l-impjieg u l-irtirar, is-saħħa tal-impjegati), li jibdew minn linja bażi ta' ħmistax-il proċedura diġà diġitalizzata bil-mira 1.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M1C1–142	Investiment 1.6.4 — Diġitalizzazzjoni tal-Ministeru tad-Difiża	Tal-UE	Diġitalizzazzjoni taċ-ċertifikati tal-Ministeru għad-Difiża T2	MHUX APPLIKABBLI	Għadd ta' ċertifikati diġitizzati	450 000	750 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	L-għadd ta' ċertifikati tal-identità diġitalizzati (750 000) maħruġa mill-Ministeru tad-Difiża u li jaħdmu fuq l-infrastruttura kkomplementati minn sit ta' rkupru minn diżastru, li jibdew minn linja bażi ta' 450 000 ċertifikat diġà diġitalizzati bil-mira 1.
M1C1–143	Investiment 1.6.4 — Diġitalizzazzjoni tal-Ministeru tad-Difiża	Tal-UE	Ministeru tad-Difiża — Migrazzjoni ta' applikazzjonijiet kritiċi mhux tal-missjoni f'Soluzzjoni għall-Ħarsien ta' Informazzjoni Kompleta minn Infrastruttura Miftuħa (S.C.I.P.I.O.) T2	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	10	15	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Il-migrazzjoni finali ta' erba' applikazzjonijiet kritiċi tal-missjoni u ħdax-il applikazzjoni kritika mhux tal-missjoni għal infrastruttura ġdida b'sors miftuħ li tinkludi l-implimentazzjoni tal-ambjent tal-hardware, l-installazzjoni ta' komponenti b'sors miftuħ ta' middleware, l-inġinerija mill-ġdid tal-applikazzjonijiet, li tibda minn linja bażi ta' għaxra diġà migrati bil-mira 1.
M1C1–144	Investiment 1.4.2 — Inklużjoni taċ-ċittadini — Titjib fl-aċċessibbiltà tas-servizzi pubbliċi diġitali	Tal-UE	Titjib fl-aċċessibbiltà tas-servizzi pubbliċi diġitali	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	55	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2025	Sa Q2–2025, l-AgID għandu jipprovdi appoġġ lil 55 amministrazzjoni pubblika lokali, sabiex: Forniment ta' 28 espert tekniku u professjonali — Jitnaqqas l-għadd ta' żbalji b' 50 % fuq mill-inqas 2 servizz diġitali pprovduti minn kull

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										amministrazzjoni — Ixerrdu u jħarrġu mill-inqas 3 għodda mmirati lejn it-tfassil mill-ġdid u l-iżvilupp tal-aktar servizzi diġitali użati li huma proprjetà ta' kull amministrazzjoni — Tiżgura li mill-inqas 50 % tal-ħtiġijiet tat-teknoloġiji ta' assistenza u tas-softwer ikunu ddedikati għall-ħaddiema b'diżabilità.
M1C1–145	Investiment 1.4.4 - Żieda fl-adozzjoni tal-pjattaformi Nazzjonali tal-Identità Diġitali (SPID, CIE) u r-reġistru nazzjonali (ANPR)	Tal-UE	Pjattaformi Nazzjonali tal-Identità Diġitali (SPID, CIE) u r-reġistru nazzjonali (ANPR)	MHUX APPLIKABBLI	Għadd ta' ċittadini b'eID	17 500 000	42 300 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	L-għadd ta' ċittadini Taljani b'identitajiet diġitali validi fuq il-pjattaforma nazzjonali tal-identità diġitali.
M1C1–146	Investiment 1.4.4 — Żieda fl-adozzjoni tal-pjattaformi Nazzjonali tal-Identità Diġitali (SPID, CIE) u r-reġistru nazzjonali (ANPR)	Tal-UE	Pjattaformi Nazzjonali tal-Identità Diġitali (SPID, CIE) u r-reġistru nazzjonali (ANPR)	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	6 283	16 500	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2026	L-għadd ta' amministrazzjonijiet pubbliċi (minn total ta' 16 500) li jadottaw identifikazzjoni elettronika (eID) (SPID jew CIE).
M1C1–147	Investiment 1.2 — Fakultà tal-Cloud għal AP lokali	Tal-UE	Faċilitatur tal-cloud għall-Amministrazzjoni Pubblika lokali T2	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	4 083	12 464	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Il-migrazzjoni ta' 12 464 Amministrazzjonijiet Pubbliċi Lokali lejn ambjenti tal-cloud iċċertifikati għandha titqies li nkisbet meta l-ittestjar tas-sistemi, is-settijiet tad-data u l-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										migrazzjoni tal-applikazzjonijiet kollha inklużi f'kull pjan ta' migrazzjoni jirnexxu.
M1C1–148	Investiment 1.4.1 — Esperjenza taċ-ċittadini — Titjib tal-kwalità u l-użu tas-servizzi pubbliċi diġitali	Tal-UE	Titjib tal-kwalità u tal-użu tas-servizzi pubbliċi diġitali T2	MHUX APPLIKABBLI	Persentaġġ	40	80	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Amministrazzjonijiet (muniċipalitajiet, istituzzjonijiet edukattivi primarji u sekondarji tal-ewwel (1) u tat-tieni (2) grad u entitajiet pilota speċifiċi tal-kura tas-saħħa u tal-wirt kulturali) li jaderixxu ma' mudell komuni u sistema ta' disinn, jissimplifikaw l-interazzjoni tal-utenti u jiffaċilitaw il-manutenzjoni għas-snin li ġejjin. L-aderenza mad-disinn/mudell komuni ta' komponenti ta' websajts/servizzi għandha tikkonsisti minn: (1) Evalwazzjoni tal-proġetti sottomessi; (2) Valutazzjoni tat-tlestija tal-proġett dwar il-metriċi tal-użabbiltà ewlenin (punteġġi tal-użu diġitali), permezz ta' pjattaforma ddedikata diġà disponibbli. Il-muniċipalitajiet għandhom jiggarantixxu l-konformità mal-mudell ta' servizz ta' disinn komuni għal mill-inqas 3.5

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										servizz bħala medja fost il-muniċipalitajiet kollha li jikkontribwixxu għall-mira.
M1C1–149	Investiment 1.4.3 — Żieda fl-adozzjoni tas-servizzi ta' pjattaforma PagoPA u l-app "IO"	Tal-UE	Żieda fl-adozzjoni tas-servizzi ta' pjattaforma T2 tal-PagoPA	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	11 450	14 100	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Tiżgura żieda fl-għadd ta' servizzi integrati fil-pjattaforma għal: — l-amministrazzjonijiet pubbliċi li diġà ngħaqdu mal-pjattaforma (11 450 entità); — amministrazzjonijiet pubbliċi ġodda li jingħaqdu mal-pjattaforma (2 650 entitajiet ġodda). L-għadd ta' servizzi li għandhom jiġu integrati jiddependi fuq it-tip ta' amministrazzjoni (l-għan finali huwa li jkun hemm medja ta' 35 servizz għall-Muniċipalitajiet, 15 servizzi għar-Reġjuni, 15 servizzi għall-awtoritajiet tas-saħħa, 8 servizzi għall-iskejjel u l-universitajiet).
M1C1–150	Investiment 1.4.3 — Żieda fl-adozzjoni tas-servizzi ta' pjattaforma PagoPA u l-app "IO"	Tal-UE	Adozzjoni żieda fl-app T2 tal- "IO"	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	7 000	14 100	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Tiżgura żieda fl-għadd ta' servizzi integrati fl-app "IO" għal: — l-amministrazzjonijiet pubbliċi li diġà jużaw l-IO (7 000 entitajiet); — amministrazzjonijiet pubbliċi ġodda li jingħaqdu mal-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										pjattaforma (madwar 7 100 entità ġdida). L-għadd ta' servizzi li għandhom jiġu integrati jiddependi fuq it-tip ta' amministrazzjoni (l-għan finali huwa li jkun hemm medja ta' 35 servizz għall-Muniċipalitajiet, 15 servizzi għar-Reġjuni, 15 servizzi għall-awtoritajiet tas-saħħa, 8 servizzi għall-iskejjel u l-universitajiet).
M1C1–151	Investiment 1.4.5 — Diġitalizzazzjoni ta' avviżi pubbliċi	Tal-UE	Adozzjoni żieda fl-avviżi pubbliċi diġitali T2	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	800	6 400	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas 6 400 amministrazzjoni Pubblika Ċentrali u Muniċipalità, fir-rigward tal-Pjattaforma ta' Notifika Diġitali (DNP), għandhom jipprovdu avviżi diġitali legalment vinkolanti liċ-ċittadini, l-entitajiet legali, l-assoċjazzjonijiet u kwalunkwe entità pubblika jew privata oħra.
M1C1–152	Investiment 1.6.1 — Diġitalizzazzjoni tal-Ministeru tal-Intern	Tal-UE	Ministeru tal-Intern — Proċessi T2 imfassla mill-ġdid u diġitalizzati kompletament	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	7	45	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Proċeduri u proċessi interni mfassla kompletament mill-ġdid (45 proċess b'kollox sal-31 ta' Awwissu 2026) u li jistgħu jitlestew kompletament online (bħall-awtomatizzazzjoni tal-uffiċċju, is-servizzi ta' mobbiltà u t-tagħlim elettroniku).
M1C1–153	Investiment 1.6.2 — Diġitalizzazzjoni tal-	Tal-UE	Fajls ġudizzjarji diġitalizzati T2	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	3 500 000	7 750 000	IT-TIENI TRIMES	2026	Diġitalizzazzjoni ta' 7 750 000 fajl ġudizzjarju li jappartjenu

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	Ministeru tal-Ġustizzja							TRU TAT-2		għall-aħħar 20 snin (01/01/2006–30/06/2026) relatati ma' proċessi li tlestew jew li għadhom għaddejjin tal-qrati ġudizzjarji.
M1C1–154	Investiment 1.6.2 — Diġitalizzazzjoni tal-Ministeru tal-Ġustizzja	Tal-UE	Sistemi ta' għarfien tal-Lag ta' Data dwar il-Ġustizzja T2	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	6	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	L-implimentazzjoni ta' sitt sistemi ġodda ta' għarfien dwar il-lagi tad-data. 1) Sistema ta' anonimizzazzjoni tas-sentenzi ċivili u kriminali 2) Sistema ta' ġestjoni integrata 3) Sistema ta' ġestjoni u analiżi għall-proċessi ċivili 4) Sistema ta' ġestjoni u analiżi għall-proċessi kriminali 5) Sistema avvanzata ta' statistika dwar proċessi ċivili u kriminali 6) Sistema awtomatizzata għall-identifikazzjoni ta' relazzjoni ħatja tal-vittmi. Is-sitt oġġetti huma sistemi separati li jużaw teknoloġiji simili. Il-qafas tas-sistemi huwa l-istess: il-konnessjoni ta' data u dokumenti li ġejjin minn sorsi interni u esterni; ix-xejriet tas-sistemi huma differenti skont l-utenti (eż. imħallfin ċivili u

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' tip ta' miżura	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										kriminali) u l-objettivi (eż. statistika u ġudizzju).
M1C1–155	Investiment 1.6.3 — Diġitalizzazzjoni tal-Istitut Nazzjonali tas-Sigurtà Soċjali (INPS) u l-Istitut Nazzjonali għall-Assigurazzjoni kontra l-Inċidenti fuq ix-Xogħol (INAIL)	Tal-UE	INAIL — Proċessi/servizzi mfassla mill-ġdid u diġitalizzati kompletament T2	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	53	82	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Il-mira hija li jinkisbu 82 (80 %) proċessi u servizzi istituzzjonali mfassla mill-ġdid sabiex isiru diġitalizzati bis-sħiħ. Iż-żoni involuti tal-INAIL huma: Assigurazzjoni, Servizzi Soċjali u tas-Saħħa, Xogħol ta' prevenzjoni u sigurtà, Ċertifiki u verifikazzjonijiet. B'mod partikolari, il-mira mistennija għal kull żona hija espressa hawn fuq: • Assigurazzjoni: 26 (80 %); • Servizzi soċjali u tas-saħħa: 29 (80 %); • Xogħol ta' prevenzjoni u sikurezza: 9 (80 %); • Ċertifikazzjonijiet u verifiki: 18 (80 %).

B. MISSJONI 1 KOMPONENT 2:

Assi 1 — Diġitalizzazzjoni, Innovazzjoni u Kompetittività tas-Sistema ta' Produzzjoni

L-assi 1 tal-Missjoni 1 Komponent 2 tal-pjan Taljan għall-irkupru u r-reżiljenza jikkonċerna l-investimenti u r-riformi prinċipalment immirati lejn (i) l-appoġġ għat-tranżizzjoni diġitali u l-innovazzjoni tas-sistema ta' produzzjoni permezz ta' inċentivi għall-investimenti fit-teknoloġiji, ir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni; (II) l-introduzzjoni ta' netwerks tal-broadband ultraveloċi u 5G biex jitnaqqas id-distakk diġitali kif ukoll il-kostellazzjonijiet u s-servizzi satellitari; (III) il-promozzjoni tal-iżvilupp ta' ktajjen tal-valur strateġiċi u l-appoġġ għall-kompetittività tal-kumpaniji, b'enfasi fuq l-SMEs.

Il-miżuri taħt dan il-komponent għandhom l-għan li jindirizzaw il-lakuni li jirriżultaw mill-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI) 2020 fir-rigward tat-trasformazzjoni diġitali tan-negozji u n-nuqqasijiet fil-konnettività, bil-ħsieb li tissaħħaħ ir-reżiljenza soċjali u ekonomika tal-pajjiż.

L-investimenti u r-riformi taħt dan il-komponent għandhom jikkontribwixxu biex jiġu indirizzati r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiżi indirizzati lill-Italja fl-2020 u fl-2019 dwar il-ħtieġa li "jissaħħu t-tagħlim mill-bogħod u l-ħiliet, inklużi dawk diġitali" (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2, 2020), biex "jiġi promoss l-investiment privat biex jitrawwem l-irkupru ekonomiku" (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3, 2020), biex "l-investiment jiġi ffukat fuq it-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali, b'mod partikolari fuq [...] infrastruttura diġitali msaħħa biex jiġi żgurat il-forniment ta' servizzi essenzjali" (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3, 2020), biex "trawwem it-titjib tal-ħiliet, inkluż billi ssaħħaħ il-ħiliet diġitali (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2, 2019), biex "tiffoka l-politika ekonomika relatata mal-investiment fuq ir-riċerka u l-innovazzjoni, u l-kwalità tal-infrastruttura, filwaqt li tqis ukoll id-disparitajiet reġjonali" (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3, 2019) u, sa ċertu punt, biex "tappoġġa l-aċċess mhux bankarju għall-finanzjament għal ditti innovattivi u iżgħar" (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 5, 2019).

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li titqies id-deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza f'konformità mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01).

Assi 2 — Titjib tal-ambjent tan-negozju u tal-kompetizzjoni

L-objettiv ewlieni tal-assi 2 tal-Komponent 1 tal-Missjoni 2 huwa li jittejjeb l-ambjent tan-negozju biex tiġi ffaċilitata l-intraprenditorija, u l-kondizzjonijiet qafas għall-kompetizzjoni li jiffavorixxu allokazzjoni aktar effiċjenti tar-riżorsi u l-kisbiet fil-produttività. L-għodda ewlenija biex jintlaħqu dawn l-għanijiet hija l-Liġi tal-Kompetizzjoni Annwali, li għandha tiġi adottata kull sena.

L-investimenti u r-riformi taħt dan il-komponent għandhom jikkontribwixxu biex jiġu indirizzati r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiżi indirizzati lill-Italja fl-2019 dwar il-ħtieġa li "jiġu indirizzati r-restrizzjonijiet għall-kompetizzjoni [...], anke permezz ta' liġi tal-kompetizzjoni annwali ġdida" (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3, 2019).

B.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Assi 1 - Diġitalizzazzjoni, l-Innovazzjoni u l-Kompetittività tas-Sistema ta' Produzzjoni

Investiment 1: Tranżizzjoni 4.0

L-objettiv tal-miżura huwa li tappoġġa t-trasformazzjoni diġitali tan-negozji billi tinċentiva l-investiment privat f'assi u attivitajiet li jappoġġaw id-diġitalizzazzjoni. Il-miżura ffinanzjata taħt il-pjan Taljan għall-irkupru u r-reżiljenza hija parti minn Pjan ta' Tranżizzjoni 4.0 usa', li jinkludi miżuri oħra ta' appoġġ iffinanzjati fil-livell nazzjonali biex tingħata spinta lit-trasformazzjoni diġitali tan-negozji.

Il-miżura tikkonsisti fi skema ta' kreditu ta' taxxa u tkopri l-ispejjeż li għandhom jintalbu fid-dikjarazzjonijiet tat-taxxa ppreżentati fil-perjodu bejn l-1 ta' Jannar 2021 u l-31 ta' Diċembru 2023 (it-30 ta' Novembru 2024 għal ditti li s-sena tat-taxxa tagħhom ma tikkorrispondix mas-sena kalendarja). Il-miżura tinkludi wkoll id-definizzjoni tal-kodiċijiet tal-kreditu tat-taxxa, li għandhom jiġu identifikati permezz ta' riżoluzzjoni tal-Aġenzija tad-Dħul biex il-benefiċjarji jkunu jistgħu jużaw il-krediti tat-taxxa bil-mudell ta' pagament F24.

Il-krediti tat-taxxa appoġġati għandhom ikopru l-assi u l-attivitajiet li ġejjin:

1. oġġetti kapitali, li jikkonsistu minn: (I) 4.0 (jiġifieri, teknoloġikament avvanzati) oġġetti kapitali tanġibbli, bħal magni tal-produzzjoni li l-operazzjonijiet tagħhom huma kkontrollati minn sistemi kompjuterizzati jew sensuri/drives, magni u sistemi użati għall-kontroll tal-prodott jew tal-proċess, u sistemi interattivi; kollha kemm huma għandhom ikunu kkaratterizzati minn karatteristiċi diġitali, bħall-integrazzjoni awtomatizzata u l-interfaċċa bejn il-bniedem u l-magna; (II) 4.0 oġġetti kapitali intanġibbli bħall-immudellar 3D, is-sistemi ta' komunikazzjoni fil-fabbrika, u s-software, is-sistemi, il-pjattaformi u l-applikazzjonijiet tal-intelliġenza artifiċjali u tat-tagħlim awtomatiku; (III) oġġetti kapitali intanġibbli standard, bħal software relatat mal-ġestjoni tan-negozju. Dan ikopri l-krediti tat-taxxa ppreżentati fid-dikjarazzjonijiet tat-taxxa bejn l-1 ta' Jannar 2021 u l-31 ta' Diċembru 2023 (it-30 ta' Novembru 2024 għal ditti li s-sena tat-taxxa tagħhom ma tikkorrispondix għas-sena kalendarja).
2. attivitajiet ta' riċerka, żvilupp u innovazzjoni, li jikkonsistu f'attivitajiet ta' riċerka u żvilupp, innovazzjoni teknoloġika, innovazzjoni ekoloġika u diġitali, u attivitajiet ta' disinn. Dan ikopri l-krediti tat-taxxa ppreżentati fid-dikjarazzjonijiet tat-taxxa bejn l-1 ta' Jannar 2022 u l-31 ta' Diċembru 2023 (it-30 ta' Novembru 2024 għal ditti li s-sena tat-taxxa tagħhom ma tikkorrispondix għas-sena kalendarja).
3. attivitajiet ta' taħriġ, imwettqa biex jinkiseb jew jiġi kkonsolidat l-għarfien tat-teknoloġiji rilevanti, bħall-big data u l-analiżi tad-data, l-interfaċċa bejn il-bniedem u l-magna, l-internet tal-oġġetti, l-integrazzjoni diġitali tal-proċessi tan-negozju, iċ-ċibersigurtà. Dan ikopri l-krediti tat-taxxa ppreżentati fid-dikjarazzjonijiet tat-taxxa bejn l-1 ta' Jannar 2022 u l-31 ta' Diċembru 2023 (it-30 ta' Novembru 2024 għal ditti li s-sena tat-taxxa tagħhom ma tikkorrispondix għas-sena kalendarja).

Il-miżura tinkludi l-istabbiliment ta' Kumitat Xjentifiku li jinkludi esperti mill-Ministeru tal-Ekonomija u l-Finanzi, il-Ministeru tal-Iżvilupp Ekonomiku u l-Bank tal-Italja biex jivvalutaw l-impatt ekonomiku tal-iskema.

Riforma tal-1: Riforma tas-Sistema tal-Proprjetà Industrijali

L-objettiv ewlieni tar-riforma huwa li tadatta s-sistema tal-proprjetà industrijali għall-isfidi moderni u tiżgura li l-potenzjal tal-innovazzjoni jikkontribwixxi b'mod effettiv għall-irkupru u r-reżiljenza tal-pajjiż. B'mod speċifiku, għandha l-għan li ssegwi l-objettivi li ġejjin: it-titjib tas-sistema ta' protezzjoni tal-proprjetà industrijali; l-inkoraġġiment tal-użu u t-tixrid tal-proprjetà industrijali, speċjalment mill-SMEs; l-iffaċilitar tal-aċċess għal assi intanġibbli u l-kondiviżjoni tagħhom, filwaqt li jiġi żgurat redditu ġust fuq l-investimenti; il-garanzija ta' rispett aktar rigoruż għall-

proprjetà industrijali; u t-tisħiħ tar-rwol tal-Italja fil-fora Ewropej u internazzjonali dwar il-proprjetà industrijali.

Il-miżura tikkonċerna r-riforma tal-kodiċi Taljan tal-proprjetà industrijali, li jkopri mill-inqas l-oqsma li ġejjin: (I) tirrevedi l-qafas regolatorju biex issaħħaħ il-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà industrijali u tissimplifika l-proċeduri, (ii) issaħħaħ l-appoġġ għall-kumpaniji u l-istituzzjonijiet tar-riċerka, (iii) ittejjeb l-iżvilupp tal-ħiliet u l-kompetenzi, (iv) tiffaċilita t-trasferiment tal-għarfien, u (v) issaħħaħ il-promozzjoni tas-servizzi innovattivi.

Investiment 6: Investiment fis-Sistema tal-Proprjetà Industrijali

L-objettiv tal-investiment huwa li jappoġġa s-sistema tal-proprjetà industrijali u jakkumpanja r-riforma tagħha, kif previst fir-Riforma 1 ta' dan il-komponent. Il-miżura tinkludi appoġġ finanzjarju għal proġetti relatati mal-proprjetà industrijali ta' kumpaniji u korpi ta' riċerka, bħal miżuri relatati mal-privattivi (Brevetti +), programmi tal-Prova tal-Kunċett (POC) u t-tisħiħ tal-uffiċċji għat-trasferiment tat-teknoloġija (TTOs).

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01), il-kriterji ta' eliġibbiltà li jinsabu f'termini ta' referenza għal sejħiet għal proġetti li ġejjin għandhom jeskludu r-riċerka u l-iżvilupp iddedikati għal-lista ta' attivitajiet li ġejja: (I) attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream[1]; (II) attivitajiet taħt is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti[2]; (III) attivitajiet relatati ma' landfills tal-iskart, inċineraturi[3] u impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku[4]; u (iv) attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista' jikkawża ħsara lill-ambjent. It-termini ta' referenza għandhom jirrikjedu wkoll li jistgħu jintgħażlu biss attivitajiet li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.

Assi 2 — Titjib tal-ambjent tan-negozju u tal-kompetizzjoni

Riforma tat-2: Il-liġijiet Annwali dwar il-Kompetizzjoni 2021, 2022, 2023 u 2024

[1] Ħlief għal (a) proġetti taħt din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll infrastruttura relatata tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) u (b), l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li għalihom l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f'waqtha lejn operazzjoni ħielsa mill-fjuwils fossili.

[2] Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li mhumiex sostanzjalment anqas mill-parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Il-parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għall-attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.

[3] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant

[4] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

Il-liġi tal-Kompetizzjoni għandha tiġi adottata kull sena, li żżid il-proċeduri kompetittivi għall-għoti ta' kuntratti ta' servizz pubbliku għal servizzi pubbliċi lokali (b'mod partikolari fl-iskart u t-trasport pubbliku), filwaqt li tevita l-estensjoni mhux ġustifikata tal-konċessjonijiet fil-portijiet, l-awtostradi, l-istazzjonijiet tal-iċċarġjar elettriku u l-enerġija idroelettrika lill-operaturi stabbiliti f'ħafna setturi, tipprevedi r-regolamentazzjoni xierqa tal-kuntratti ta' servizzi pubbliċi, tirrevedi r-regoli dwar l-aggregazzjoni u tapplika l-prinċipju ġenerali tal-proporzjonalità fit-tul u l-kumpens xieraq tal-kuntratti ta' servizz pubbliku. Il-liġi tal-Kompetizzjoni se żżid ukoll l-inċentivi għar-Reġjuni biex jitfgħu offerti għall-kuntratti ta' servizzi pubbliċi tagħhom għal servizzi ferrovjarji reġjonali. Għandha tiġi introdotta wkoll separazzjoni ċara bejn il-funzjonijiet tar-regolamentazzjoni/kontroll u l-ġestjoni tal-kuntratti.

Fir-rigward ta' miżuri speċifiċi għas-settur, il-Liġijiet tal-Kompetizzjoni annwali għandhom jinkludu miżuri fis-setturi tal-enerġija (l-elettriku, il-gass u l-ilma), il-ġestjoni tal-iskart u t-trasport (portijiet, ferroviji u awtostradi), li għandhom jikkomplementaw l-investimenti u r-riformi skont il-Missjonijiet 2 u 3. Il-miżuri ta' akkumpanjament biex jiġi żgurat l-użu tal-kompetizzjoni fis-swieq bl-imnut tal-elettriku għandhom jidħlu fis-seħħ mhux aktar tard mill-31 ta'Diċembru 2022. Il-Liġi Annwali dwar il-Kompetizzjoni 2022 għandha b'mod partikolari tadotta l-Pjan ta' Żvilupp tan-Network tal-Elettriku u tippromwovi l-użu tat-2 miter intelliġenti tal-elettriku[u] tippromwovi l-użu tat- ġenerazzjoni ta' miter intelliġenti tal-elettriku, li għandu jilħaq 33 miljun unità fl-Italja kollha fl-31[ta'] Diċembru 2025.

Barra minn hekk, il-Liġijiet għandhom itejbu l-ambjent tan-negozju tal-anqas permezz ta': (I) l-allinjament tar-regoli dwar il-kontroll tal-fużjonijiet mad-dritt tal-UE, (ii) il-konsolidazzjoni, id-diġitalizzazzjoni u l-professjonalizzazzjoni tal-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq u (iii) jitnaqqas iż-żmien tal-akkreditazzjoni għall-għoti ta' informazzjoni dwar l-impjegati, minn sebat ijiem għal erbat ijiem biex jitnaqqas l-għadd ta' jiem biex jiġi stabbilit negozju.

Riforma tat-3: Razzjonalizzazzjoni u simplifikazzjoni tal-inċentivi tal-impriżi.

Ir-riforma għandha tikkonsisti f'reviżjoni sistematika tal-inċentivi nazzjonali kollha għad-ditti u l-istrumenti relatati.

Ir-riforma għandha tiġi implimentata f'żewġ stadji:

1. Pubblikazzjoni ta' rapport li jwettaq evalwazzjoni tal-inċentivi għad-ditti. Ir-rapport għandu jiżviluppa wkoll proposti konkreti biex jissimplifikaw u jirrazzjonalizzaw l-inċentivi tal-kumpaniji.

2. Dħul fis-seħħ tal-atti leġiżlattivi li jimplimentaw il-Mandat Liġi "Legge delega Incentivi". Il-kamp ta' applikazzjoni tal-atti leġiżlattivi għandu jkun li jissimplifikaw u jirrazzjonalizzaw l-inċentivi tad-ditti.

Ir-riforma tinkludi r-ristrutturar u l-implimentazzjoni ulterjuri ta' żewġ strumenti ewlenin ġestiti mill-Ministeru għall-Intrapriżi u Made in Italy (MIMIT):
(a) il-RNA (Reġistru nazzjonali tal-għajnuniet mill-Istat) u,
(b) *il-Pjattaforma* inċentivi.gov.it, biex tkopri l-kostijiet relatati tal-attivitajiet tal-ġbir, il-monitoraġġ u l-analiżi tad-data.

B.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Numru sekwenzjali	Tip ta' miżura	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M1C2–1	Investiment 1: Tranżizzjoni 4.0	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' atti legali biex il-krediti tat-taxxa tat-Tranżizzjoni 4.0 isiru disponibbli għall-benefiċjarji potenzjali u l-istabbiliment tal-Kumitat Xjentifiku	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-liġi baġitarja li tippermetti l-krediti tat-taxxa u d-dispożizzjoni fl-atti ta' implimentazzjoni relatati li jindikaw id-dħul fis-seħħ tagħhom	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	L-atti legali għandhom jagħmlu l-krediti tat-taxxa tat-Tranżizzjoni 4.0 disponibbli għall-benefiċjarji potenzjali. Dawn huma krediti ta' taxxa għal (i) 4.0 (jiġifieri, teknoloġikament avvanzati) oġġetti kapitali tanġibbli, (ii) 4.0 oġġett kapitali intanġibbli, (iii) oġġetti kapitali intanġibbli standard, (iv) attivitajiet ta' riċerka, żvilupp u innovazzjoni, u (v) attivitajiet ta' taħriġ. Il-kodiċijiet tal-kreditu tat-taxxa għandhom jiġu definiti permezz ta' riżoluzzjoni tal-Aġenzija tad-Dħul biex il-benefiċjarji jkunu jistgħu jużaw il-krediti tat-taxxa bil-mudell ta' pagament F24. Għandu jiġi stabbilit Kumitat Xjentifiku li jinkludi esperti mill-Ministeru tal-Ekonomija u l-Finanzi, il-Ministeru tal-Iżvilupp Ekonomiku u l-Bank tal-Italja permezz tal-adozzjoni ta' digriet ministerjali biex jivvaluta l-impatt ekonomiku tal-krediti tat-taxxa tat-Tranżizzjoni tal-4.0.
M1C2–2	Investiment 1: Tranżizzjoni 4.0	Tal-UE	Krediti tat-taxxa tat-tranżizzjoni 4.0 mogħtija lil ditti abbażi tad-dikjarazzjonijiet tat-taxxa ppreżentati fl-2021–2022	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	69 900	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2024	Ingħataw mill-inqas 69 900 kreditu ta' taxxa ta' Tranżizzjoni 4.0 lil ditti fir-rigward ta' 4.0 oġġett kapitali tanġibbli, 4.0 oġġett kapitali intanġibbli, oġġetti kapitali intanġibbli standard, attivitajiet ta' riċerka, żvilupp u innovazzjoni, jew attivitajiet ta' taħriġ, abbażi tad-dikjarazzjonijiet tat-taxxa ppreżentati bejn l-1 ta' Jannar 2021 u l-31 ta' Diċembru 2022. Huwa mistenni li b'mod partikolari:

Numru sekwenzjali	Tip ta' miżura	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										— ingħataw mill-inqas 17700 kreditu tat-taxxa għal 4.0 oġġett kapitali tanġibbli lid-ditti, abbażi tad-dikjarazzjonijiet tat-taxxa ppreżentati bejn l-1 ta' Jannar 2021 u l-31 ta' Diċembru 2022; — ingħataw mill-inqas 27300 kreditu tat-taxxa għal 4.0 oġġett kapitali intanġibbli lil ditti, abbażi tad-dikjarazzjonijiet tat-taxxa ppreżentati bejn l-1 ta' Jannar 2021 u l-31 ta' Diċembru 2022; — ingħataw mill-inqas 13600 kreditu tat-taxxa għal oġġetti kapitali intanġibbli standard lid-ditti, abbażi tad-dikjarazzjonijiet tat-taxxa ppreżentati bejn l-1 ta' Jannar 2021 u l-31 ta' Diċembru 2022; — ingħataw mill-inqas 10300 kreditu tat-taxxa għal attivitajiet ta' riċerka, żvilupp u innovazzjoni lil ditti, abbażi tad-dikjarazzjonijiet tat-taxxa ppreżentati bejn l-1 ta' Jannar u l-31 ta' Diċembru 2022; — ingħataw mill-inqas 1000 kreditu tat-taxxa għal attivitajiet ta' taħriġ lid-ditti, abbażi tad-dikjarazzjonijiet tat-taxxa ppreżentati bejn l-1 ta' Jannar u l-31 ta' Diċembru 2022. Għal ditti li s-sena tat-taxxa tagħhom ma tikkorrispondix għas-sena kalendarja, it-tmiem tal-perjodu rilevanti għall-preżentazzjoni tad-dikjarazzjonijiet tat-taxxa relatati mal-krediti tat-taxxa kollha elenkati hawn fuq għandu jiġi estiż mill-31 ta' Diċembru 2022 sat-30 ta' Novembru 2023.
M1C2–3	Investiment 1:	Tal-UE	Krediti tat-taxxa tat-tranżizzjoni 4.0	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	69 900	111 700	IT-TIENI TRIMES	2025	Ingħataw mill-inqas 111 700 kreditu ta' taxxa ta' Tranżizzjoni 4.0 lil ditti fir-rigward ta' 4.0 oġġett kapitali tanġibbli, 4.0 oġġett kapitali intanġibbli,

Numru sekwenzjali	Tip ta' miżura	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	Tranżizzjoni 4.0		mogħtija lil ditti abbażi tad-dikjarazzjonijiet tat-taxxa ppreżentati fl-2021–2023					TRU TAT-2		oġġetti kapitali intanġibbli standard, attivitajiet ta' riċerka, żvilupp u innovazzjoni, jew attivitajiet ta' taħriġ, abbażi tad-dikjarazzjonijiet tat-taxxa ppreżentati bejn l-1 ta' Jannar 2021 u l-31 ta' Diċembru 2023. Huwa mistenni li b'mod partikolari: — ingħataw mill-inqas 26900 kreditu tat-taxxa għal 4.0 oġġett kapitali tanġibbli lid-ditti, abbażi tad-dikjarazzjonijiet tat-taxxa ppreżentati bejn l-1 ta' Jannar 2021 u l-31 ta' Diċembru 2023; — ingħataw mill-inqas 41500 kreditu tat-taxxa għal 4.0 oġġett kapitali intanġibbli lil ditti, abbażi tad-dikjarazzjonijiet tat-taxxa ppreżentati bejn l-1 ta' Jannar 2021 u l-31 ta' Diċembru 2023; — ingħataw mill-inqas 20700 kreditu tat-taxxa għal oġġetti kapitali intanġibbli standard lid-ditti, abbażi tad-dikjarazzjonijiet tat-taxxa ppreżentati bejn l-1 ta' Jannar 2021 u l-31 ta' Diċembru 2023; — ingħataw mill-inqas 20600 kreditu tat-taxxa għal attivitajiet ta' riċerka, żvilupp u innovazzjoni lil ditti, abbażi tad-dikjarazzjonijiet tat-taxxa ppreżentati bejn l-1 ta' Jannar 2022 u l-31 ta' Diċembru 2023; - ingħataw mill-inqas 2000 kreditu tat-taxxa għal attivitajiet ta' taħriġ lid-ditti, abbażi tad-dikjarazzjonijiet tat-taxxa ppreżentati bejn l-1 ta' Jannar 2022 u l-31 ta' Diċembru 2023. Għal ditti li s-sena tat-taxxa tagħhom ma tikkorrispondix għas-sena kalendarja, it-tmiem tal-perjodu rilevanti għall-preżentazzjoni tad-dikjarazzjonijiet tat-taxxa relatati mal-krediti tat-

Numru sekwenzjali	Tip ta' miżura	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										taxxa kollha elenkati hawn fuq għandu jiġi estiż mill-31 ta' Diċembru 2023 sat-30 ta' Novembru 2024. Il-linja bażi tirreferi għall-għadd ta' krediti tat-taxxa tat-Tranżizzjoni 4.0 li ngħataw lid-ditti, abbażi tad-dikjarazzjonijiet tat-taxxa ppreżentati bejn l-1 ta' Jannar 2021 u l-31 ta' Diċembru 2022 għal 4.0 oġġett kapitali tanġibbli, 4.0 oġġett kapitali intanġibbli, u oġġetti intanġibbli standard u abbażi tad-dikjarazzjonijiet tat-taxxa ppreżentati bejn l-1 ta' Jannar u l-31 ta' Diċembru 2022 għal attivitajiet ta' riċerka, żvilupp u innovazzjoni, u attivitajiet ta' taħriġ. Għal ditti li s-sena tat-taxxa tagħhom ma tikkorrispondix għas-sena kalendarja, id-dikjarazzjonijiet tat-taxxa ppreżentati sat-30 ta' Novembru 2023 għandhom jiġu inklużi wkoll fil-linja bażi għall-krediti tat-taxxa kollha elenkati hawn fuq.
M1C2–4	Riforma tal-1: Riforma tas-Sistema tal-Proprjetà Industrijali	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' Digriet Leġiżlattiv li għandu l-għan li jirriforma l-kodiċi Taljan tal-proprjetà industrijali u l-atti ta' implimentazzjoni rilevanti	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-kodiċi tal-proprjetà industrijali l-ġdid u d-dispożizzjoni fl-atti ta' implimentazzjoni relatati li jindikaw id-dħul fis-seħħ tagħhom	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2023	Id-digriet Leġiżlattiv il-ġdid għandu jemenda l-kodiċi tal-proprjetà industrijali Taljan (id-Digriet Leġiżlattiv Nru 30 tal-10 ta' Frar 2005) u jkopri l-oqsma li ġejjin bħala minimu: (I) rieżami tal-qafas regolatorju biex tissaħħaħ il-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà industrijali u jiġu ssimplifikati l-proċeduri, (ii) jissaħħaħ l-appoġġ għall-kumpaniji u l-istituzzjonijiet tar-riċerka, (iii) jissaħħaħ l-iżvilupp tal-ħiliet u l-kompetenzi, (iv) jiġi ffaċilitat it-trasferiment tal-għarfien, (v) tissaħħaħ il-promozzjoni tas-servizzi innovattivi.

Numru sekwenzjali	Tip ta' miżura	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M1C2–5	Investiment 6: Investiment fis-Sistema tal-Proprjetà Industrijali	Tal-UE	Proġetti appoġġati minn opportunitajiet ta' finanzjament relatati mal-Proprjetajiet Industrijali	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	254	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Mill-inqas 254 proġett addizzjonali appoġġati minn opportunitajiet ta' finanzjament relatati mal-Proprjetajiet Industrijali għall-kumpaniji u għall-korpi ta' riċerka, bħal miżuri relatati mal-privattivi (Brevetti +), programmi tal-Prova tal-Kunċett (POC) u uffiċċji għat-trasferiment tat-teknoloġija (TTOs), f'konformità mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni u r-rekwiżit ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevantital-UE u nazzjonali.
M1C2–6	Riforma tat-2: Liġijiet Annwali dwar il-Kompetizzjoni	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-Liġi Annwali dwar il-Kompetizzjoni 2021	Dispożizzjoni li tindika d-dħul fis-seħħ tal-Liġi Annwali tal-Kompetizzjoni 2021.	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Il-liġi Annwali dwar il-Kompetizzjoni għandha tinkludi, mill-inqas, l-elementi ewlenin li ġejjin, li l-miżuri ta' implimentazzjoni u l-leġiżlazzjoni sekondarja tagħhom (jekk meħtieġ) għandhom jiġu adottati u jidħlu fis-seħħ mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2022. Il għandha tikkonċerna: Infurzar tal-antitrust Servizzi pubbliċi lokali — Enerġija — It-trasport — Skart — Bidu ta' negozju — Sorveljanza tas-suq Infurzar tal-antitrust:

Numru sekwenzjali	Tip ta' miżura	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										I. Neħħi ostakli addizzjonali għall-kontroll tal-fużjoni billi tallinja aktar ir-regoli Taljani dwar il-kontroll tal-merger mal-liġi tal-UE. Servizzi pubbliċi lokali: II. Jissaħħaħ u jsir użu aktar mifrux tal-prinċipju tal-kompetizzjoni għall-kuntratti ta' servizzi pubbliċi lokali, b'mod partikolari fl-iskart u t-trasport pubbliku lokali. III. Jillimitaw l-għotjiet diretti billi jirrikjedu li l-awtoritajiet pubbliċi lokali jiġġustifikaw kwalunkwe devjazzjoni mill-offerti ta' kuntratti ta' servizz pubbliku (skont l-Artikolu 192 tal-Kodiċi dwar l-Akkwist Pubbliku). IV. Tipprovdi għar-regolamentazzjoni xierqa tal-kuntratti ta' servizz pubbliku billi timplimenta l-Artikolu 19 tal-Liġi 124/2015 bħala test uniku dwar is-servizzi pubbliċi lokali, b'mod partikolari fl-immaniġġjar tal-iskart. V. Ir-regoli u l-mekkaniżmi ta' aggregazzjoni jinċentivaw l-unions tal-muniċipalitajiet sabiex inaqqsu l-għadd ta' entitajiet u awtoritajiet kontraenti billi jorbtuhom mal-aggregazzjonijiet territorjali ottimali ("ambiti territoriali ottimali") u ż-żoni u l-livelli adegwati ta' servizzi tat-trasport pubbliku lokali u reġjonali ("bacini e livelli

Numru sekwenzjali	Tip ta' miżura	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										adeguati di servizi di trasporto pubblico locale e regionale") ta' mill-inqas 350 abitant. L-att legali dwar is-servizzi pubbliċi lokali li jimplimenta l-Artikolu 19 tal-Liġi 124/2015 għandu mill-inqas: — tiddefinixxi s-servizzi pubbliċi abbażi tal-kriterji tal-liġi tal-UE; — jipprevedi prinċipji ġenerali ta' forniment, regolamentazzjoni u ġestjoni ta' servizzi pubbliċi lokali; — tistabbilixxi prinċipju ġenerali ta' proporzjonalità fit-tul tal-kuntratti ta' servizz pubbliku; — jisseparaw b'mod ċar il-funzjonijiet tar-regolamentazzjoni u l-kontroll u l-ġestjoni tal-kuntratti ta' servizz pubbliku; — jiżguraw li l-awtoritajiet pubbliċi lokali jiġġustifikaw iż-żieda tagħhom fl-ishma ta' kumpaniji parteċipanti għal għotjiet interni; — jipprovdu għal kumpens xieraq ta' kuntratti ta' servizz pubbliku, ibbażat fuq l-ispejjeż sorveljati minn regolaturi indipendenti (eż. ARERA għall-enerġija jew ART għat-trasport);

Numru sekwenzjali	Tip ta' miżura	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										— tillimita t-tul medju tal-kuntratti interni u tnaqqas u tarmonizza fost l-entitajiet li jagħmlu l-offerti t-tul standard tal-kuntratti offruti, sakemm id-durata tiżgura l-ekwilibriju ekonomiku u finanzjarju tal-kuntratti, abbażi wkoll tal-kriterji stabbiliti mill-Awtorità tat-Trasport. L-enerġija: VI. Is-sejħa għall-offerti ta' kuntratti ta' konċessjonijiet issir obbligatorja għall-enerġija idroelettrika u jiġi definit il-qafas regolatorju għall-konċessjonijiet tal-enerġija idroelettrika. VII. Is-sejħa għall-offerti ta' kuntratti ta' konċessjonijiet issir obbligatorja għad-distribuzzjoni tal-gass. VIII. Tistabbilixxi rekwiżiti trasparenti u nondiskriminatorji għall-assenjazzjoni ta' spazji pubbliċi għall-iċċarġjar elettriku jew għall-għażla tal-operaturi tal-punt/tal-istazzjonijiet tal-iċċarġjar. IX. Jitneħħew it-tariffi regolati għall-provvista tal-elettriku għall-iċċarġjar tal-vetturi elettriċi. Il-qafas tal-kompetizzjoni għall-konċessjonijiet tal-enerġija idroelettrika għandu mill-inqas: - Jirrikjedu li faċilitajiet importanti tal-enerġija

Numru sekwenzjali	Tip ta' miżura	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										idroelettrika jenħtieġ li jiġu rregolati minn kriterji ġenerali u uniformi fil-livell ċentrali. — Tirrikjedi li r-Reġjuni jiddefinixxu l-kriterji ekonomiċi li jirfdu d-durata tal-kuntratti ta' konċessjoni. — Titneħħa gradwalment il-possibbiltà li jiġu estiżi l-kuntratti (kif diġà ġie deċiż mill-Qorti Kostituzzjonali Taljana). — Tirrikjedi li r-Reġjuni jarmonizzaw il-kriterji ta' aċċess għall-kriterji tal-offerti (biex jinħoloq ambjent tan-negozju prevedibbli). It-trasport: X. Jistabbilixxi kriterji ċari, nondiskriminatorji u trasparenti għall-għoti ta' konċessjonijiet portwarji. xi. Jitneħħew l-ostakli għall-konċessjonarji tal-portijiet biex jgħaqqdu l-attivitajiet ta' konċessjoni tal-port f'diversi portijiet kbar u ta' daqs medju. XII. Ineħħu l-ostakli li jipprevjenu lill-konċessjonarji milli jipprovdu xi wħud mis-servizzi portwarji huma stess u jużaw it-tagħmir tagħhom stess, mingħajr preġudizzju għas-sikurezza tal-ħaddiema, dment li l-kundizzjonijiet rilevanti meħtieġa għall-protezzjoni tas-sikurezza tal-

Numru sekwenzjali	Tip ta' miżura	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										ħaddiema jkunu meħtieġa u proporzjonati mal-objettiv li tiġi żgurata s-sikurezza fiż-żoni tal-port. XIII. Tissimplifika r-reviżjoni tal-proċeduri għar-reviżjoni tal-pjanijiet ta' awtorizzazzjoni tal-portijiet. XIV. Jimplimentaw l-Artikolu 27 virgola 2 d) tad-Digriet Amministrattiv 50/2017, li jipprovdi inċentivi għar-reġjuni biex joħorġu offerti għall-kuntratti ferrovjarji reġjonali tagħhom. Skart: XV. Jiġu ssimplifikati l-proċeduri ta' awtorizzazzjoni għall-faċilitajiet tat-trattament tal-iskart. Bidu ta' negozju: XVI. Jitnaqqas iż-żmien tal-akkreditazzjoni għall-għoti ta' informazzjoni dwar l-impjegati, minn sebat ijiem għal erbat ijiem biex jitnaqqas l-għadd ta' jiem biex jitwaqqaf negozju. Sorveljanza tas-suq: XVII. Konsolidazzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali tas-sorveljanza tas-suq f'mhux aktar minn għaxar aġenziji li jinsabu fir-reġjuni ewlenin tal-Italja, kull

Numru sekwenzjali	Tip ta' miżura	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										waħda minnhom tkopri l-gruppi ta' prodotti kollha u tirrapporta lill-uffiċjal uniku ta' kooperazzjoni stabbilit skont ir-Regolament 2019/1020 ("Pakkett dwar il-Prodotti"). XVIII. Jirrikjedu li l-awtoritajiet nazzjonali tas-sorveljanza tas-suq iwettqu spezzjonijiet tal-prodotti u ġbir tad-data diġitalizzati, japplikaw l-intelliġenza artifiċjali biex jittraċċaw prodotti perikolużi u illeċiti u jidentifikaw ix-xejriet u r-riskji fis-suq uniku. XIX. Jirrikjedu li l-awtoritajiet nazzjonali tas-sorveljanza tas-suq jinkludu t-taħriġ u l-użu tas-Sistema ta' Informazzjoni u Komunikazzjoni għas-sorveljanza tas-suq pan-Ewropea. XX. Jiġustabbiliti laboratorji akkreditati ġodda għall-ittestjar tal-prodotti għall-gruppi ta' prodotti kollha. Dawn il-laboratorji għandhom iwettqu ttestjar tal-kummerċ elettroniku, ittestjar fiżiku fil-laboratorju, azzjonijiet konġunti (awtoritajiet doganali/tas-sorveljanza tas-suq; żewġ awtoritajiet nazzjonali tas-sorveljanza tas-suq jew aktar, awtoritajiet tas-suq nazzjonali u tal-UE).
M1C2–7	Riforma tat-2: Liġijiet Annwali dwar il-	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-miżuri ta' implimentazzjoni kollha relatati mal-	Dħul fis-seħħ tal-miżuri ta' implimentazzjoni kollha relatati	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Id-dħul fis-seħħ tal-miżuri ta' implimentazzjoni kollha relatati mal-enerġija u tal-leġiżlazzjoni sekondarja (jekk meħtieġ) biex:

Numru sekwenzjali	Tip ta' miżura	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	Kompetizzjoni		enerġija u tal-leġiżlazzjoni sekondarja (jekk meħtieġ)	mal-enerġija u tal-leġiżlazzjoni sekondarja (jekk meħtieġ)						I. Fażi tal-prezzijiet regolati għall-mikrointrapriżi u l-unitajiet domestiċi mill-1 ta' Jannar 2023. II. Tadotta miżuri ta' akkumpanjament biex tappoġġa l-adozzjoni tal-kompetizzjoni fis-swieq tal-bejgħ bl-imnut tal-elettriku. Il-miżuri ta' akkumpanjament biex tiġi żgurata l-adozzjoni tal-kompetizzjoni fis-swieq bl-imnut tal-elettriku għandhom jipprovdu mill-inqas dan li ġej: — Irkant tal-bażi tal-klijenti biex ikun hemm kundizzjonijiet ekwi għal parteċipanti ġodda. — Tiffissa limitu massimu bħala sehem mis-suq massimu disponibbli għal kull fornitur; — Jippermettu lill-konsumaturi Taljani jitolbu lill-fornitur tal-enerġija tagħhom jiżvela d-data dwar il-kontijiet tagħhom lil forniturі terzi; — Iżżid it-trasparenza fuq il-kont tal-elettriku billi tagħti lill-konsumaturi aċċess għas-subkomponenti tas- "spesi per oneri di stema"; — Jitneħħa r-rekwiżit għall-forniturі li jiġbru tariffi mhux relatati mas-settur tal-enerġija.

Numru sekwenzjali	Tip ta' miżura	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M1C2–8	Riforma tat-2: Liġijiet Annwali dwar il-Kompetizzjoni	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-miżuri ta' implimentazzjoni kollha (inkluża leġiżlazzjoni sekondarja, jekk meħtieġ) għall-implimentazzjoni u l-applikazzjoni effettivi tal-miżuri li jirriżultaw mil-Liġi Annwali dwar il-Kompetizzjoni tal-2021	Dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni sekondarja kollha, inklużi r-regolamenti kollha meħtieġa għall-miżuri li jirriżultaw mil-Liġi Annwali tal-Kompetizzjoni tal-2021	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Id-dħul fis-seħħ tal-miżuri ta' implimentazzjoni kollha (inkluż leġiżlazzjoni sekondarja, jekk meħtieġ) għall-implimentazzjoni u l-applikazzjoni effettivi tal-miżuri li jirriżultaw mil-Liġi Annwali dwar il-Kompetizzjoni tal-2021.
M1C2–9	Riforma tat-2: Liġijiet Annwali dwar il-Kompetizzjoni	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-Liġi Annwali dwar il-Kompetizzjoni 2022	Dispożizzjoni li tindika d-dħul fis-seħħ tal-Liġi Annwali tal-Kompetizzjoni 2022.	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Dħul fis-seħħ tal-Liġi Annwali tal-Kompetizzjoni tal-2022 Il-liġi annwali dwar il-kompetizzjoni għandha tinkludi, mill-inqas, l-elementi ewlenin li ġejjin, li l-miżuri ta' implimentazzjoni u l-leġiżlazzjoni sekondarja tagħhom (jekk meħtieġ) għandhom jiġu adottati u jidħlu fis-seħħ mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2023. Huwa għandu: **I)** Jistabbilixxi proċedura ċara għall-adozzjoni**,** fi skadenzi predeterminati u fi kwalunkwe każ sal-31 ta' Diċembru tal-perjodu rilevanti (kull sentejn) (*), tal-Pjan ta' Żvilupp tan-Netwerk tal-Elettriku għad-deċennju li jmiss li jiżgura t-tlestija tal-

Numru sekwenzjali	Tip ta' miżura	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										proċedura u s-simplifikazzjoni tal-proċess ta' approvazzjoni. (*) Il-pjan ta' Żvilupp tan-Netwerk tal-Elettriku tal-2021 għandu jiġi adottat sal-31 ta' Diċembru 2023. **(II)** tippromwovi l-użu ta' arloġġi intelligenti tal-elettriku tat-2ġenerazzjoni; **Antitrust:** **III)** iżżid id-durata għall-valutazzjoni mill-Awtorità Taljana tal-Kompetizzjoni (*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*) ta' konċentrazzjonijiet li jistgħu jfixklu b'mod sinifikanti l-kompetizzjoni effettiva skont l-Artikolu 6 tal-Liġi 287/1990, minn 45 jum għal 90 jum. **Bejgħ bl-imnut:** **IV)** simplifikazzjoni tal-proċeduri ta' awtorizzazzjoni għall-bejgħ promozzjonali minn impriżi li jkollhom ħwienet f'muniċipalitajiet differenti. **Farmaċewtiċi:** **V)** tiżgura l-proporzjonalità tar-rekwiżiti ta' awtorizzazzjoni għall-bejgħ ta' farmaċewtiċi galeniċi.
M1C2–10	Riforma tat-2: Liġijiet	Stadju	Dħul fis-seħħ tal-miżuri ta'	Dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni	MHUX APPLIKA	MHUX APPLIKABB	MHUX	IT-TIENI TRIMES	2023	Id-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni sekondarja kollha (jekk meħtieġ), inkluži r-regolamenti kollha

Numru sekwenzjali	Tip ta' miżura	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	Annwali dwar il-Kompetizzjoni	importanti	implimentazzjoni kollha (inkluża leġiżlazzjoni sekondarja, jekk meħtieġ) għall-implimentazzjoni u l-applikazzjoni effettivi tal-miżuri li jirriżultaw mil-Liġi Annwali dwar il-Kompetizzjoni tal-2022	sekondarja kollha, inklużi r-regolamenti kollha meħtieġa għall-miżuri li jirriżultaw mil-Liġi Annwali tal-Kompetizzjoni tal-2022	BBLI	LI	APPLIKABBLI	TRU TAL-4		meħtieġa għall-implimentazzjoni u l-applikazzjoni effettiva tal-miżuri kollha msemmija hawn fuq li jirriżultaw mil-Liġi Annwali dwar il-Kompetizzjoni tal-2022.
M1C2–11	Riforma tat-2: Liġijiet Annwali dwar il-Kompetizzjoni	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-Liġi Annwali dwar il-Kompetizzjoni 2023	Dispożizzjoni li tindika d-dħul fis-seħħ tal-Liġi Annwali tal-Kompetizzjoni 2023.	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Dħul fis-seħħ tal-Liġi Annwali tal-Kompetizzjoni tal-2023. Il-liġi Annwali dwar il-Kompetizzjoni għandha tinkludi, mill-inqas, l-elementi ewlenin li ġejjin, li l-miżuri ta' implimentazzjoni u l-leġiżlazzjoni sekondarja tagħhom (jekk meħtieġ) għandhom jiġu adottati u jidħlu fis-seħħ mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2024. Għandu jinkludi mill-inqas il-miżuri li ġejjin: **Awtostradi:** **I)** dwar l-aċċess għall-konċessjonijiet u t-terminazzjoni ta' kuntratt, il-Liġi Annwali dwar il-Kompetizzjoni għandha mill-inqas: **— jagħmlu s-sejħiet għall-offerti ta' kuntratti ta' konċessjonijiet obbligatorji għall-awtostradi u jsaħħu l-infurzabbiltà**

Numru sekwenzjali	Tip ta' miżura	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										tal-qafas regolatorju għall-għoti ta' konċessjonijiet tal-awtostradi u l-iżgurar ta' livelli ta' servizz adegwati għall-utenti tal-awtostradi, mingħajr preġudizzju għall-provvista interna fil-limiti stabbiliti mil-liġi tal-UE (*); **— ittejjeb l-effiċjenza tal-proċeduri amministrattivi deċiżjonali relatati mal-kuntratti ta' konċessjoni;** — tesiġi deskrizzjoni dettaljata u trasparenti tas-suġġett tal-kuntratt ta' konċessjoni — jeżiġu li l-awtoritajiet ta' konċessjoni jagħżlu konċessjonijiet għal sezzjonijiet ta' awtostradi, assenjati bi proċedura pubblika, filwaqt li jitqiesu l-istimi tal-effiċjenza tal-iskala u l-kost tal-konċessjonarji tal-awtostradi żviluppati mill-awtorità regolatorja (*Autorità di Regolazione dei Trasporti* - ART); — tirrinforza l-kontrolli mill-Ministeru tal-Infrastruttura fuq l-ispejjeż u l-eżekuzzjoni tal-infrastrutturi tal-awtostradi; — jipprevjenu t-tiġdid awtomatiku ta' kuntratti ta' konċessjoni, anke permezz ta' titjib sostantiv tal-effiċjenza tal-ġestjoni għall-proċeduri tekniċi u amministrattivi kollha relatati mal-aġġornament perjodiku tal-pjanijiet ekonomiċi u finanzjarji u l-implimentazzjoni annwali ta' dawn il-pjanijiet

Numru sekwenzjali	Tip ta' miżura	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										u permezz tal-projbizzjoni tal-użu tal-proċeduri rregolati mill-Artikolu 193 tal-Kodiċi dwar l-Akkwist Pubbliku bħala mezz ta' għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni tal-awtostradi li jkunu skadew jew li jiskadu; — tissimplifika/tiċċara r-regolamentazzjoni tal-kundizzjonijiet tat-terminazzjoni u l-kanċellazzjoni tal-kuntratt, anke bil-ħsieb li jinżamm livell adegwat ta' kontestabbiltà tal-konċessjonijiet għas-suq (swieq) rilevanti; — jiġi implimentat f'waqtu u bis-sħiħ il-mudell regolatorju tat-tariffi għall-aċċess adottat b'kont meħud ta': (I) l-aġġornamenti perjodiċi tal-ippjanar ekonomiku u finanzjarju pluriennali tal-konċessjonarji (kif approvati mir-regolatur kompetenti), u (ii) l-introduzzjoni annwali ta' dawn il-pjanijiet. — għat-terminazzjoni tal-kuntratt fl-interess pubbliku, il-liġi għandha tal-anqas tipprovdi għal kumpens adegwat li jippermetti lill-konċessjonarju jirkupra investimenti li ma jkunux ġew amortizzati kompletament. Fir-rigward tat-terminazzjoni tal-kuntratt għal ksur serju, il-liġi għandha tipprevedi bilanċ adegwat bejn ir-restawr tad-danni mitluba lill-konċessjonarju u kumpens raġonevoli għall-investimenti li jkunu għadhom ma ġewx irkuprati. Każijiet ta' ksur serju għandhom jiġu identifikati b'mod espliċitu

Numru sekwenzjali	Tip ta' miżura	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										mil-liġi. **II)** dwar il-mudell regolatorju tat-tariffi, il-Liġi tal-Kompetizzjoni Annwali għandha mill-inqas: — Tesiġi li l-konċessjonarji jiżguraw l-implimentazzjoni sħiħa u f'waqtha tal-mudell regolatorju tariffarju tal-ART biex jikkalkulaw it-tariffi tal-aċċess. — Tesiġi li l-konċessjonarji jiżguraw l-implimentazzjoni sħiħa u f'waqtha tal-mudell regolatorju tal-ART dwar l-ipprezzar u l-iskemi tal-offerti ta' sottokonċessjonijiet għall-forniment ta' ċċarġjar ta' vetturi elettriċi u servizzi oħra. — It-tariffi tal-aċċess għandhom jinċentivaw l-investimenti u għandhom ikunu bbażati fuq metodoloġija tal-limitu massimu tal-prezzijiet mirfuda minn analiżi komparattiva trasparenti tal-kostijiet tas-settur ekonomiku kollu, skont kriterji ċari, uniformi u trasparenti. **III)** dwar id-drittijiet tal-utenti, il-Liġi Annwali dwar il-Kompetizzjoni għandha mill-inqas: — tiġi żgurata l-implimentazzjoni sħiħa u f'waqtha tal-qafas regolatorju tal-ART relatat mas-salvagwardja tad-drittijiet tal-utenti u l-forniment ta' livelli ta' servizz adegwati.

Numru sekwenzjali	Tip ta' miżura	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										IV) dwar l-esternalizzazzjoni ta' xogħlijiet ta' kostruzzjoni, il-Liġi Annwali dwar il-Kompetizzjoni għandha mill-inqas: — Skont l-Artikolu 186(2) tad-Digriet Leġiżlattiv Nru 36/2023, jistabbilixxi l-obbligu għall-konċessjonarji tal-awtostradi li jafdaw lil partijiet terzi, permezz ta' proċeduri pubbliċi ta' prova, bejn 50 % u 60 % tal-kuntratti għal xogħlijiet, servizzi u provvisti. L-ishma għandhom jiġu kkalkulati skont l-ammonti tal-pjanijiet ekonomiċi u finanzjarji annessi mad-dokumenti tal-konċessjoni u b'kont meħud tad-daqs u l-karatteristiċi ekonomiċi tal-konċessjonarju, id-durata tal-għoti tal-konċessjoni, id-durata li jifdal tagħha, l-għan tagħha, il-valur ekonomiku tagħha u l-ammont ta' investimenti magħmula. (*) fir-rigward tal-inkarigi interni, il-liġi għandha: — tirrikjedi verifika *ex ante* obbligatorja tal-legalità tal-inkarigu intern u tipprojbixxi t-tnedija tal-proċedura tal-offerti jew tal-inkarigi interni mingħajr din il-verifika; — jafda lill-Awtorità għar-Regolamentazzjoni tat-Trasport (ART) bi strumenti u setgħat adegwati biex twettaq il-verifiki msemmija hawn fuq, u l-appoġġ (legali) tal-Awtorità Nazzjonali Kontra l-Korruzzjoni (ANAC); — jirrikjedu l-installazzjoni ta' għadd minimu

Numru sekwenzjali	Tip ta' miżura	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										ta' punti tal-iċċarġjar elettriku, l-implimentazzjoni ta' żoni adegwati ta' parkeġġ u mistrieħ għall-operaturi tat-trasport tal-merkanzija u konformità sħiħa mal-qafas regolatorju mfassal mill-ART għas-salvagwardja tad-drittijiet tal-utenti u l-forniment ta' livelli ta' servizz adegwati, bħala kriterji għall-għoti ta' konċessjonijiet ġodda tal-awtostradi. **Mogħdija kiesħa**: **V)** Dħul fis-seħħ ta' inċentivi regolatorji għall-użu ta' servizzi ta' mogħdija bil-kesħa fil-portijiet; **Lista ta' bejjiegħa bl-imnut tal-gass naturali:** **VI)** Jiddefinixxu l-kriterji u r-rekwiżiti dwar l-aċċess u l-permanenza tal-impriżi fil-lista ta' bejjiegħa bl-imnut tal-gass naturali stabbilita bl-Artikolu 17 tad-Digriet Leġiżlattiv Nru 164/2000 li għandu l-għan li jtejjeb it-trasparenza u jappoġġa l-għażla tal-konsumaturi fi swieq kompetittivi; **Assigurazzjoni:** **id-dħul** fis-seħħ tal-atti meħtieġa li jippermettu l-portabbiltà tad-data għall-kaxxi suwed tal-karozzi bejn l-assiguraturi; **Bidu ta' negozju:** **VIII)** Rieżami u aġġornament tal-leġiżlazzjoni dwar negozji ġodda, SMEs innovattivi u kapital ta' riskju (eż. Start Up Act 2012) sabiex tiġi

Numru sekwenzjali	Tip ta' miżura	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										razzjonalizzata l-leġiżlazzjoni eżistenti, tiġi riveduta d-definizzjoni ta' negozji ġodda u jiġi promoss l-investiment fil-kapital ta' riskju minn investituri privati u istituzzjonali.
M1C2–12	Riforma tat-2: Liġijiet Annwali dwar il-Kompetizzjoni	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-miżuri ta' implimentazzjoni kollha (inkluża leġiżlazzjoni sekondarja, jekk meħtieġ) għall-implimentazzjoni u l-applikazzjoni effettivi tal-miżuri li jirriżultaw mil-Liġi Annwali dwar il-Kompetizzjoni tal-2023	Dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni sekondarja kollha, inkluży r-regolamenti kollha meħtieġa għall-miżuri li jirriżultaw mil-Liġi Annwali tal-Kompetizzjoni tal-2023	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Id-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni sekondarja kollha (jekk meħtieġ), inkluży r-regolamenti kollha meħtieġa għall-implimentazzjoni u l-applikazzjoni effettiva tal-miżuri kollha li jirriżultaw mil-Liġi Annwali dwar il-Kompetizzjoni tal-2023.
M1C2–13	Riforma tat-2: Liġijiet Annwali dwar il-Kompetizzjoni	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-Liġi Annwali dwar il-Kompetizzjoni 2024	Dispożizzjoni li tindika d-dħul fis-seħħ tal-Liġi Annwali tal-Kompetizzjoni 2024.	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Dħul fis-seħħ tal-Liġi Annwali tal-Kompetizzjoni tal-2024. L-abbozz ta' liġi għandu jiġi ppreżentat lill-Parlament sa Ġunju 2024. Dan għandu jiġi approvat mill-Kmamar sa tmiem l-2024. Leġiżlazzjoni sekondarja (jekk meħtieġ) mhux aktar tard mit-4Q 2025.
M1C2–14	Riforma tat-2: Liġijiet	Tal-UE	Miljuni ta' arloġġi intelligenti 2G użati.	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	20	33	IT-TIENI TRIMES	2025	Għandhom jintużaw mill-inqas 33 miljun arloġġ intelligenti 2G.

Numru sekwenzjali	Tip ta' miżura	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	Annwali dwar il-Kompetizzjoni							TRU TAL-4		
M1C2–14bis	Riforma tat-3: razzjonalizzazzjoni u simplifikazzjoni tal-inċentivi għad-ditti.	Stadju importanti	Pubblikazzjoni tar-rapport ta' evalwazzjoni tal-inċentivi kollha għad-ditti	Pubblikazzjoni tar-rapport	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2025	Il-Ministeru tal-Intrapriżi u Made in Italy għandu jippubblika rapport li jevalwa l-inċentivi u l-investimenti kollha għad-ditti. Ir-rapport għandu jiżviluppa proposti konkreti għar-razzjonalizzazzjoni tal-inċentivi nazzjonali.
M1C2–14ter	Riforma tat-3: razzjonalizzazzjoni u simplifikazzjoni tal-inċentivi għad-ditti.	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni primarja għar-razzjonalizzazzjoni tal-inċentivi sodi	Dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni primarja	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Id-dħul fis-seħħ tal-atti leġiżlattivi kollha għar-razzjonalizzazzjoni tal-inċentivi sodi. Ir-riforma għandha tikkonċerna inċentivi fil-livell nazzjonali.

B.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self

Investiment 2: L-innovazzjoni u t-teknoloġija tal-mikroelettronika

L-objettiv tal-investiment huwa li jappoġġa l-iżvilupp tal-katina tal-valur strateġika tal-mikroelettronika billi jinvesti fis-sottostrati tas-Silicon Carbide, li huwa input meħtieġ għall-manifattura ta' apparati b'potenza bi prestazzjoni għolja. L-investiment għandu jiġi implimentat f'konformità mar-regoli eżistenti dwar l-għajnuna mill-Istat u huwa mistenni li jkollu effetti pożittivi fuq l-impjiegi.

Investiment 3: Konnessjonijiet veloċi tal-internet (Ultra Broadband u 5G)

L-objettiv tal-investiment huwa li jitlesta n-network nazzjonali tat-telekomunikazzjoni ultraveloċi u 5G fit-territorju nazzjonali kollu. Dan l-investiment huwa mistenni li jikkontribwixxi b'mod sinifikanti għall-objettivi tat-tranżizzjoni diġitali u li jnaqqas id-distakk diġitali fl-Italja.

L-investiment jinkludi l-għoti ta' konċessjonijiet u jinkludi ħames proġetti ta' konnessjoni aktar mgħaġġla:

1. "Italia a Giga tal-1", li għandha tipprovdi 1 Gigabit/s fid-download u 200 Mbit/s fil-konnettività tal-upload f'żoni ta' falliment tas-suq b'aċċess griżi u iswed tal-ġenerazzjoni li jmiss (NGA). Dawn iż-żoni għandhom jiġu definiti wara t-tlestija ta' eżerċizzju ta' mmappjar;
2. "Italia 5G", li għandha tipprovdi konnessjonijiet 5G f'żoni ta' falliment tas-suq, li huma żoni fejn ma jkunux ġew varati networks mobbli; jew in-networks 3G biss huma disponibbli u l-ebda network mobbli 4G u/jew 5G ma huwa ppjanat fil-futur qrib; jew ikun hemm prova ta' falliment tas-suq;
3. "Skejjel konnessi", li għandhom jipprovdu lill-bini tal-iskejjel b'konnettività tal-broadband ta' 1 Gigabit/s;
4. "Faċilitajiet konnessi tal-kura tas-saħħa", li għandhom jipprovdu konnettività broadband ta' 1 Gigabit/s lill-faċilitajiet tal-kura tas-saħħa pubblika;
5. "Gżejjer iżgħar konnessi", li għandhom jipprovdu konnettività ultra-broadband lil gżejjer iżgħar magħżula li ma għandhomx konnessjonijiet tal-fibra mal-kontinent.

Investiment 4: It-teknoloġija satellitari u l-ekonomija spazjali

L-objettiv tal-investiment huwa li jiġu żviluppati konnessjonijiet satellitari fid-dawl tat-tranżizzjoni diġitali u ekoloġika u li jikkontribwixxi għall-iżvilupp tas-settur spazjali. L-investiment għandu wkoll l-għan li jippermetti servizzi bħal infrastruttura sigura ta' komunikazzjoni u monitoraġġ għal diversi setturi tal-ekonomija u, għal dan l-għan, jinkludi kemmattivitajiet upstream (servizzi ta' llanċjar, produzzjoni u operazzjoni ta' satelliti u infrastruttura) kif ukoll downstream (ġenerazzjoni ta' prodotti u servizzi abilitati).
L-investiment jinkludi l-għoti ta' offerti u jinkludi erba' proġetti:

1. SATCOM, li tikkonsisti f'attivitajiet għall-iżvilupp ta' teknoloġiji u sistemi b'użu doppju li għandhom jintużaw għall-forniment ta' servizzi innovattivi ta' komunikazzjoni bis-satellita siguri ħafna għal użu governattiv.
2. Osservazzjoni tad-Dinja (EO), li tikkonsisti minn (i) attivitajiet upstream: inklużi l-ispeċifikazzjoni, id-disinn, l-iżvilupp ta' kostellazzjoni għat-telerilevament (Radar tal-Apertura Sintetika (SAR), iperspettrali) u l-akkwist ta' llanċjar iffukat fuq il-monitoraġġ tal-art, tal-baħar u tal-atmosfera; (II) attivitajiet downstream: it-twettiq tal-Proġett CyberItaly li jinkludi l-ħolqien ta' replika diġitali tal-pajjiż.

3. Il-fabbrika tal-Ispazju, li tikkonsisti f'żewġ sottoprogetti: (I) Fabbrika Spazjali 4.0: l-ispeċifikazzjoni, id-disinn u l-bini ta' faċilitajiet ta' manifattura, assemblaġġ u ttestjar diġitali għal satelliti żgħar u l-implimentazzjoni ta' sistema ċiberfiżika ta' produzzjoni u ġemellaġġ diġitali bis-satellita bl-għan li tiġi stabbilita rabta bidirezzjonali bejn il-mudell diġitali u l-kontroparti fiżika tiegħu; (II) Aċċess għall-Ispazju: ir-riċerka, l-iżvilupp u l-ħolqien ta' prototipi għat-twettiq ta' teknoloġiji ekoloġiċi għall-ġenerazzjoni futura ta' magni li jimbottaw u lanċjaturi, inkluża d-dimostrazzjoni waqt it-titjira ta' teknoloġiji magħżula.
4. Ekonomija fl-orbita, li tikkonsisti fl-implimentazzjoni ta' dimostratur għal teknoloġiji ta' manutenzjoni fl-orbita għall-interoperabbiltà fl-orbita; iż-żieda tal-kapaċità nazzjonali ta' Sorveljanza u Insegwiment fl-Ispazju (SST) inkluż network ta' sensuri bbażati fuq l-art għall-osservazzjoni u l-insegwiment ta' skart spazjali; id-disinn, l-iżvilupp, l-ikkummissjonar ta' assi għall-akkwist u l-ġestjoni u l-forniment tas-servizz tad-data b'appoġġ għall-attivitajiet tal-Ġestjoni tat-Traffiku fl-Ispazju.

Huwa previst li l-investiment ma jkollux objettivi u implikazzjonijiet militari jew ta' difiża.

Investiment 5: Il-politiki tal-katina tal-provvista industrijali u l-internazzjonalizzazzjoni

L-objettiv tal-investiment huwa li jsaħħaħ il-ktajjen tal-provvista industrijali, b'mod partikolari billi jiffaċilita l-aċċess għall-finanzjament, u li jippromwovi l-kompetittività tal-intrapriżi (b'mod partikolari l-SMEs), b'mod partikolari billi jappoġġa l-internazzjonalizzazzjoni tagħhom u jsaħħaħ ir-reżiljenza tagħhom wara l-kriżi tal-COVID-19.
L-investiment jikkonsisti f'żewġ linji ta' intervent:

1. Rifinanzjament tal-Fond 394/81 ġestit minn SIMEST. Dan jikkonsisti mill-finanzjament mill-ġdid ta' Fond eżistenti li bħalissa huwa ġestit mill-aġenzija pubblika SIMEST, li jipprovdi appoġġ finanzjarju lill-intrapriżi, b'mod partikolari lill-SMEs, biex jappoġġa l-internazzjonalizzazzjoni tagħhom permezz ta' diversi għodod bħal programmi ta' aċċess għas-swieq barranin u l-iżvilupp tal-kummerċ elettroniku.
2. Il-kompetittività u r-reżiljenza tal-ktajjen tal-provvista. Dan jikkonsisti f'appoġġ finanzjarju lill-intrapriżi, permezz tal-istrument tal-Kuntratt għall-Iżvilupp, għal proġetti relatati ma' ktajjen tal-valur strateġiċi ewlenin, bħal programmi ta' żvilupp industrijali, programmi ta' żvilupp tal-protezzjoni ambjentali, mobbiltà sostenibbli u attivitajiet turistiċi.

L-interventi ta' hawn fuq għandhom jitwettqu skont il-politiki ta' investiment f'konformità mal-objettivi tar-Regolament (UE) 2021/241, inkluż fir-rigward tal-applikazzjoni tal-prinċipju "la tagħmilx ħsara sinifikanti", kif speċifikat aktar fil-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01).

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01), il-ftehim legali bejn l-Italja u l-entità fdata jew l-intermedjarju finanzjarju inkarigat mill-istrument finanzjarju u l-politika ta' investiment sussegwenti tal-istrument finanzjarju għandu:

i. jirrikjedi l-applikazzjoni tal-gwida teknika tal-Kummissjoni dwar il-verifika tas-sostenibbiltà għall-Fond InvestEU; u għal
ii. teskludi l-lista li ġejja ta' attivitajiet u assi mill-eliġibbiltà: (I) attivitajiet u assi relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream5; (II) attivitajiet u assi taħt is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li

5Ħlief għal proġetti fl-ambitu ta' din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll fl-infrastruttura ta' trażmissjoni u distribuzzjoni relatata, li jużaw il-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika "Do no significant harm" (2021/C58/01).

mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti6; (III) attivitajiet u assi relatati ma' landfills tal-iskart, inċineraturi7 u impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku8; u (iv) attivitajiet u assi fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista' jikkawża ħsara lill-ambjent; u għal

iii. jirrikjedu l-verifika tal-konformità legali mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali tal-proġetti mill-entità fdata jew mill-intermedjarju finanzjarju għat-tranżazzjonijiet kollha, inklużi dawk eżentati mill-verifika tas-sostenibbiltà.

Investiment 7. Appoġġ għas-sistema ta' produzzjoni għat-Tranżizzjoni Ekoloġika, Teknoloġiji b'Emissjonijiet Żero Netti, u l-kompetittività u r-reżiljenza tal-ktajjen tal-provvista strateġiċi:

Din il-miżura għandha tikkonsisti f'żewġ sottoinvestimenti.

Sottoinvestiment 1:

Dan is-sottoinvestiment għandu jikkonsisti f'investiment pubbliku f'Faċilità, "Teknoloġiji b'Emissjonijiet Żero Netti", sabiex jiġi inċentivat l-investiment privat u jittejjeb l-aċċess għall-finanzjament fl-oqsma tal-effiċjenza enerġetika, il-ġenerazzjoni rinnovabbli għall-awtokonsum, it-trasformazzjoni sostenibbli tal-proċess tal-produzzjoni.

L-investiment għandu jappoġġa:

i) it-tranżizzjoni ekoloġika tas-sistema ta' produzzjoni nazzjonali f'diversi livelli billi jiġu appoġġati l-investimenti dwar it-tisħiħ tal-ktajjen tal-produzzjoni għall-apparati rilevanti għat-tranżizzjoni ekoloġika (bħall-batteriji, il-pannelli solari, it-turbini eoliċi, il-pompi tas-sħana, l-elettrolizzaturi u l-apparat għall-qbid u l-ħżin tal-karbonju),

ii) l-effiċjenza enerġetika tal-proċessi tal-produzzjoni (anke permezz tal-produzzjoni għall-awtokonsum tal-elettriku minn sorsi rinnovabbli, bl-esklużjoni tal-bijomassa),

iii) is-sostenibbiltà tal-proċessi tal-produzzjoni, anke fid-dawl tal-ekonomija ċirkolari u użu aktar effiċjenti tar-riżorsi.

Il-Faċilità għandha topera billi tipprovdi għotjiet mhux ripagabbli, self sussidjat, u sussidji fuq l-imgħax direttament lis-settur privat. Abbażi tal-investiment tal-RRF, il-Faċilità għandha l-għan li inizjalment tipprovdi mill-inqas EUR 3 000 600 000 ta' finanzjament.

Il-Faċilità għandha tiġi ġestita minn Invitalia S.p.A. bħala s-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni. Il-Faċilità għandha tinkludi l-istrumenti finanzjarji li ġejjin:

6Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li mhumiex sostanzjalment anqas mill-parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Il-parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għall-attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.

7Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

8Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

- Kuntratt ta' Żvilupp li għandu jappoġġa proġetti ta' Teknoloġiji b'Emissjonijiet Żero Netti akbar minn EUR 20 000 000 billi jipprovdi għotjiet, sussidji fuq ir-rata tal-imgħax, u self issussidjat.
- Fond għat-Trasformazzjoni Industrijali li għandu jappoġġa proġetti bejn EUR 3 000 000 u EUR 20 000 000, billi jipprovdi għotjiet, sussidji fuq ir-rati tal-imgħax, u self issussidjat.

Sabiex jimplimentaw l-investiment fil-Faċilità, l-Italja u Invitalia S.p.A. għandhom jiffirmaw Ftehim ta' Implimentazzjoni li għandu jinkludi l-kontenut li ġej:

1. Deskrizzjoni tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Faċilità: Id-deċiżjonijiet finali dwar l-investiment u l-għoti tal-Faċilità għandhom jittieħdu minn kumitat tal-investiment jew korp governattiv ekwivalenti rilevanti ieħor u approvati b'maġġoranza ta' voti minn membri li huma indipendenti mill-gvern.
2. Ir-rekwiżiti ewlenin tal-politika ta' investiment assoċjata, li għandhom jinkludu:
   a. Id-deskrizzjoni tal-prodotti finanzjarji u l-benefiċjarji finali eliġibbli.
   b. Ir-rekwiżit li l-investimenti kollha appoġġati jkunu ekonomikament vijabbli.
   c. Ir-rekwiżit ta' konformità mal-prinċipju "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (DNSH) kif stabbilit fil-Gwida Teknika dwar id-DNSH (2021/C58/01). B'mod partikolari, il-politika ta' investiment għandha teskludi l-lista li ġejja ta' attivitajiet u assi mill-eliġibbiltà: (I) attivitajiet u assi relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream[9], (ii) attivitajiet u assi taħt is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti[10], (iii) attivitajiet u assi relatati ma' landfills tal-iskart, inċineraturi[11] u impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku[12].
   d. Ir-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-Faċilità ma għandhomx jirċievu appoġġ minn strumenti oħra tal-Unjoni biex ikopru l-istess kost.
3. L-ammont kopert mill-Ftehim ta' Implimentazzjoni, l-istruttura tat-tariffi għas-Sieħeb ta' Implimentazzjoni u r-rekwiżit li jiġi investit mill-ġdid kwalunkwe rimborżi skont il-politika ta' investiment tal-Faċilità.
4. Rekwiżiti ta' monitoraġġ, awditjar u kontroll, inklużi:

[9] Ħlief għal (a) assi u attivitajiet fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-infrastruttura relatata tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) u (b), l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li għalihom l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f'waqtha lejn operazzjoni ħielsa mill-fjuwils fossili.

[10] Meta l-attività appoġġata tikseb l-emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex aktar baxxi b'mod sinifikanti mill-parametri referenzjarji rilevanti, għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Il-parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għall-attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.

[11] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

[12] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

a. Id-deskrizzjoni tas-sistema ta' monitoraġġ tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni biex jirrapporta dwar l-investiment mobilizzat.

b. Id-deskrizzjoni tal-proċeduri tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni li għandhom jiżguraw il-prevenzjoni, l-identifikazzjoni u l-korrezzjoni ta' frodi, korruzzjoni, u kunflitti ta' interess.

c. L-obbligu li tiġi vverifikata l-eliġibbiltà ta' kull operazzjoni skont ir-rekwiżiti stabbiliti fil-Ftehim ta' Implimentazzjoni qabel ma jsir impenn għall-finanzjament ta' operazzjoni.

d. L-obbligu li jitwettqu awditi ex post ibbażati fuq ir-riskju f'konformità ma' pjan tal-awditjar tal-Invitalia S.p.A. Dawn l-awditi għandhom jivverifikaw:

   i. li s-sistemi ta' kontroll ikunu effettivi, inkluża d-detezzjoni ta' frodi, korruzzjoni, u kunflitt ta' interess;

   ii. il-konformità mal-prinċipju "la tagħmilx ħsara sinifikanti", mar-regoli dwar l-Għajnuna mill-Istat, mar-rekwiżiti tal-miri klimatiċi; u għal

   iii. li r-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-Faċilità ma jkunux irċevew appoġġ minn strumenti oħra tal-Unjoni biex ikopru l-istess kost jiġi rrispettat. L-awditi għandhom jivverifikaw ukoll il-legalità tat-tranżazzjonijiet u li l-kundizzjonijiet tal-Ftehim ta' Implimentazzjoni applikabbli qed jiġu rispettati.

5. Rekwiżiti għall-investimenti klimatiċi mwettqa mis-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni: mill-inqas EUR 1 787 500 000 tal-investiment tal-RRF fil-Faċilità għandu jikkontribwixxi għall-objettivi tat-tibdil fil-klima f'konformità mal-Anness VI tar-Regolament RRF[13].

Sottoinvestiment 2:

Dan is-sottoinvestiment għandu jikkonsisti f'investiment pubbliku f'Faċilità, "Kompetittività u reżiljenza tal-ktajjen tal-provvista strateġiċi", sabiex jiġi inċentivat l-investiment privat u jittejjeb l-aċċess għall-finanzjament biex jissaħħu l-ktajjen tal-provvista industrijali.

L-investiment għandu jappoġġa proġetti relatati ma' ktajjen tal-valur strateġiċi ewlenin, bħal programmi ta' żvilupp industrijali u programmi ta' żvilupp tal-protezzjoni ambjentali.

Il-Faċilità għandha topera billi tipprovdi għotjiet mhux ripagabbli, self sussidjat, u sussidji fuq l-imgħax direttament lis-settur privat. Abbażi tal-investiment tal-RRF, il-Faċilità għandha l-għan li tattiva mill-inqas EUR 700 000 000 ta' finanzjament.

Il-Faċilità għandha tiġi ġestita minn Invitalia S.p.A. bħala s-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni.

Sabiex jimplimentaw l-investiment fil-Faċilità, l-Italja u Invitalia għandhom jiffirmaw Ftehim ta' Implimentazzjoni li għandu jinkludi l-kontenut li ġej:

1. Deskrizzjoni tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Faċilità: Id-deċiżjonijiet finali dwar l-investiment u l-għoti tal-Faċilità għandhom jittieħdu minn kumitat tal-investiment jew korp governattiv ekwivalenti rilevanti ieħor u approvati b'maġġoranza ta' voti minn membri li huma indipendenti mill-gvern.

2. Ir-rekwiżiti ewlenin tal-politika ta' investiment assoċjata, li għandhom jinkludu:

[13] Il-benefiċjarji finali assoċjati ma' proġetti speċifiċi għandhom ikunu meħtieġa jipprovdu ġustifikazzjoni tal-qasam ta' intervent magħżul għal kull proġett appoġġat, flimkien ma' deskrizzjoni tal-proġett, għall-fini tal-komputazzjoni tal-kontribuzzjoni għall-klima.

i) Id-deskrizzjoni tal-prodott (i) finanzjarju/i u l-benefiċjarji finali eliġibbli.

ii) Ir-rekwiżit li l-investimenti kollha appoġġati jkunu ekonomikament vijabbli.

iii) Ir-rekwiżit ta' konformità mal-prinċipju "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (DNSH) kif stabbilit fil-Gwida Teknika dwar id-DNSH (2021/C58/01). B'mod partikolari, il-politika ta' investiment għandha teskludi l-lista li ġejja ta' attivitajiet u assi mill-eliġibbiltà: (I) attivitajiet u assi relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream[14], (ii) attivitajiet u assi taħt is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti[15], (iii) attivitajiet u assi relatati ma' landfills tal-iskart, inċineraturi[16] u impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku[17].

iv) Ir-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-Faċilità ma għandhomx jirċievu appoġġ minn strumenti oħra tal-Unjoni biex ikopru l-istess kost.

3. L-ammont kopert mill-Ftehim ta' Implimentazzjoni, l-istruttura tat-tariffi għas-Sieħeb ta' Implimentazzjoni u r-rekwiżit li jiġi investit mill-ġdid kwalunkwe rimborżi skont il-politika ta' investiment tal-Faċilità.

4. Rekwiżiti ta' monitoraġġ, awditjar u kontroll, inklużi:

   a. Id-deskrizzjoni tas-sistema ta' monitoraġġ tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni biex jirrapporta dwar l-investiment mobilizzat.

   b. Id-deskrizzjoni tal-proċeduri tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni li għandhom jiżguraw il-prevenzjoni, l-identifikazzjoni u l-korrezzjoni ta' frodi, korruzzjoni, u kunflitti ta' interess.

   c. L-obbligu li tiġi vverifikata l-eliġibbiltà ta' kull operazzjoni skont ir-rekwiżiti stabbiliti fil-Ftehim ta' Implimentazzjoni qabel ma jsir impenn għall-finanzjament ta' operazzjoni.

   d. L-obbligu li jitwettqu awditi ex post ibbażati fuq ir-riskju f'konformità ma' pjan tal-awditjar tal-SPA ta' Invitalia. Dawn il-verifiki għandhom jivverifikaw:

      i. li s-sistemi ta' kontroll ikunu effettivi, inkluża d-detezzjoni ta' frodi, korruzzjoni, u kunflitt ta' interess;

[14] Ħlief għal (a) assi u attivitajiet fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-infrastruttura relatata tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) u (b), l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li għalihom l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f'waqtha lejn operazzjoni ħielsa mill-fjuwils fossili.

[15] Meta l-attività appoġġata tikseb l-emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex aktar baxxi b'mod sinifikanti mill-parametri referenzjarji rilevanti, għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Il-parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għall-attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.

[16] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

[17] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

ii. il-konformità mal-prinċipju "la tagħmilx ħsara sinifikanti", mar-regoli dwar l-Għajnuna mill-Istat, mar-rekwiżiti tal-miri klimatiċi; u għal

iii. li r-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-Faċilità ma jkunux irċevew appoġġ minn strumenti oħra tal-Unjoni biex ikopru l-istess kost jiġi rrispettat. L-awditi għandhom jivverifikaw ukoll il-legalità tat-tranżazzjonijiet u li l-kundizzjonijiet tal-Ftehim ta' Implimentazzjoni applikabbli qed jiġu rispettati.

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 ta' Awwissu 2026.

B.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self

Numru sekwenzjali	Tip ta' miżura	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M1C2–15	Investiment 2: L-innovazzjoni u t-teknoloġija tal-mikroelettronika	Tal-UE	Kapaċità tal-produzzjoni tas-sottostrati tal-Karbur tas-Siliċju	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	374 400	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Realizzazzjoni ta' kapaċità ta' produzzjoni addizzjonali ta' mill-inqas 374 400 sottostrati/sena tal-Karbur tas-Siliċju. L-ilħuq sodisfaċenti tal-mira jiddependi wkoll fuq l-impjieg ta' mill-inqas 700 persuna addizzjonali marbuta mal-kapaċità addizzjonali.
M1C2–16	Investiment 3: Konnessjonijiet veloċi tal-internet (Ultra-Broadband u 5G)	Stadju importanti	L-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għal proġetti ta' konnessjoni aktar mgħaġġla	Notifika tal-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għal proġetti ta' konnessjoni aktar mgħaġġla	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	Notifika tal-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għal proġetti ta' konnessjoni aktar mgħaġġla, li għandhom jikkonsistu minn (i) "Italia a Giga 1", (ii) "Italia 5G", (iii) "Skejjel konnessi", (iv) "Faċilitajiet tal-kura tas-saħħa konnessi"; u (v) "Gżejjer iżgħar konnessi".
M1C2–17	Investiment 3: Konnessjonijiet veloċi tal-internet (Ultra-Broadband u 5G)	Tal-UE	Numri tad-djar ipprovduti b'konnettività ta' 1 Gbps	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	3 400 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas 3 400 000 numru addizzjonali ta' djar (fosthom mill-inqas 450 000 unità domestika mifruxa, jiġifieri li jinsabu f'żoni remoti) konnessi b'konnettività ta' mill-inqas 1 Gbps permezz ta' Fiber-to-the-home/bini (FTTH/B), Aċċess Fiss Mingħajr Fili (FWA)
M1C2–18	Investiment 3: Konnessjonijiet veloċi tal-internet (Ultra-Broadband	Tal-UE	Bini tal-iskejjel u faċilitajiet tal-kura tas-saħħa pprovduti	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	17 700	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas 9 000 skola addizzjonali u 8 700 faċilità tal-kura tas-saħħa pubblika pprovduti b'konnettività ta' mill-inqas 1 Gbps.

Numru sekwenzjali	Tip ta' miżura	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	u 5G)		b'konnettività ta' 1 Gbps							
M1C2–19	Investiment 3: Konnessjonijiet veloċi tal-internet (Ultra-Broadband u 5G)	Tal-UE	Il-Gżejjer ipprovduti b'konnettività ultra-broadband	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	18	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Mill-inqas 18 gżira addizzjonali li ma għandhomx konnessjonijiet tal-fibra mal-kontinent ipprovdew konnettività ultra-broadband permezz ta' backhaul ottiku ġdid.
M1C2–20	Investiment 3: Konnessjonijiet veloċi tal-internet (Ultra-Broadband u 5G)	Tal-UE	Toroq ekstraurbani u kurituri attivati b'kopertura 5G	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	12 600	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas 12 600 km addizzjonali ta' toroq u kurituri extra-urbani attivati b'kopertura 5G.
M1C2–21	Investiment 3: Konnessjonijiet veloċi tal-internet (Ultra-Broadband u 5G)	Tal-UE	Oqsma ta' falliment tas-suq permessi b'kopertura tal-5G	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	1 400	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas 1 400 km addizzjonali ta' żoni popolati b'falliment tas-suq ippermettew kopertura 5G, li minnhom, mill-inqas 500 km kienu pprovduti b'kopertura 5G.
M1C2–22	Investiment 4: It-teknoloġija tas-Satellita u l-Ekonomija Spazjali	Stadju importanti	Għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għal proġetti ta' teknoloġija satellitari u spazjali	Notifika tal-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għal proġetti tat-teknoloġija satellitari u spazjali	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2023	Notifika tal-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għal proġetti ta' teknoloġija satellitari u spazjali, li għandhom jikkonsistu minn (i) Satcom, (ii) Osservazzjoni tad-Dinja, (iii) Fabbrika Spazjali, u (iv) Ekonomija fl-Orbita.

Numru sekwenzjali	Tip ta' miżura	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M1C2–23	Investiment 4: It-teknoloġija tas-Satellita u l-Ekonomija Spazjali	Tal-UE	Teleskopji fuq l-art, Ċentru tal-SST operazzjonali, fabbrika tal-ispazju u dimostratur tal-propulsjoni likwida użati	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	6	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas tliet teleskopji addizzjonali ta' prestazzjoni għolja li kapaċi jidentifikaw oġġetti spazjali, Ċentru operazzjonali wieħed ta' Sorveljanza u Insegwiment fl-Ispazju (SST) (network ta' osservazzjoni u insegwiment ta' residwi spazjali), Fabbrika Spazjali waħda (linji integrati għall-Manifattura, l-Armar, l-Integrazzjoni u l-Ittestjar (M-AIT) ta' satelliti żgħar), dimostratur wieħed ta' propulsjoni likwida għal ġenerazzjoni ġdida ta' lanċaturi użati.
M1C2–24	Investiment 4: It-teknoloġija tas-Satellita u l-Ekonomija Spazjali	Tal-UE	Kostellazzjoniji et jew prova tal-kunċett ta' kostellazzjoniji et użati	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	2	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas żewġ kostellazzjonijiet addizzjonali jew prova tal-kunċett ta' kostellazzjonijiet skjerati taħt inizjattivi Satcom u Osservazzjoni tad-Dinja
M1C2–25	Investiment 4: It-teknoloġija tas-Satellita u l-Ekonomija Spazjali	Tal-UE	Servizzi pprovduti lill-amministrazzjonijiet pubbliċi	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	8	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas tmien servizzi addizzjonali pprovduti lill-amministrazzjonijiet pubbliċi li jirriżultaw minn inizjattivi spazjali appoġġati, bħas-servizz kostali u l-monitoraġġ kostali tal-baħar, is-servizz tal-kwalità tal-arja, is-servizz tal-moviment fuq l-art, il-kopertura tas-servizz ta' monitoraġġ u l-użu tal-art, is-servizz idrometeoroloġiku, is-servizz tar-riżorsi tal-ilma, is-servizzi ta' emerġenza, is-servizzi tas-sigurtà.
M1C2–26	Investiment 5.1: Ir-	Stadju	Dħul fis-seħħ	Dispożizzjoni	MHUX	MHUX	MHUX	IT-TIENI	2021	Id-digriet (i) Amministrattiv (i) għandu (hom)

Numru sekwenzjali	Tip ta' miżura	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	rifinanzjament u l-immudellar mill-ġdid tal-Fond 394/81 ġestit minn SIMEST	importanti	tal-finanzjament mill-ġdid tal-Fond 394/81 u l-adozzjoni tal-politika ta' investiment	fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tad-Digriet (i) Amministrattiv (i) għar-rifinanzjament tal-komponent tal-għotja u tas-self tal-Fond 394/81 Approvazzjoni tad-Deċiżjoni tal-Bord li tistabbilixxi l-kriterji tal-għażla tal-proġetti li għandhom jiġu ffinanzjati	APPLIKABBLI	APPLIKABBLI	APPLIKABBLI	TRIMESTRU TAT-3		jipprovdi/u għall-finanzjament mill-ġdid tal-komponent tal-għotja u tas-self tal-Fond 394/81. Il-Bord tal-Fond għandu japprova Deċiżjoni li tistabbilixxi l-politika ta' investiment. Il-politika ta' investiment marbuta mal-finanzjament mill-ġdid tal-Fond 394/81 għandha tiddefinixxi bħala minimu: (I) in-natura u l-kamp ta' applikazzjoni tal-proġetti appoġġati, li għandhom ikunu konformi mal-objettivi tar-Regolament (UE) 2021/241; it-termini ta' referenza għandhom jinkludu kriterji ta' eliġibbiltà biex tiġi żgurata l-konformità mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) tal-proġetti appoġġati taħt din il-miżura permezz tal-użu ta' verifika tas-sostenibbiltà, lista ta' esklużjoni, u r-rekwiżit ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u dik nazzjonali, (ii) it-tip ta' operazzjonijiet appoġġati, (iii) il-benefiċjarji fil-mira, bi prevalenza ta' SMEs, u l-kriterji ta' eliġibbiltà tagħhom, (iv) dispożizzjonijiet għall-investiment mill-ġdid ta' rimborżi potenzjali għal objettivi ta' politika simili, anke wara l-2026, f'każ li ma jerġgħux jintużaw biex jitħallsu mill-ġdid ir-rati tal-imgħax li jirriżultaw minn self previst skont ir-Regolament (UE) 2021/241. Il-Ftehim kuntrattwali mal-entità fdata jew

Numru sekwenzjali	Tip ta' miżura	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										mal-intermedjarju finanzjarju għandu jirrikjedi l-użu tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01).
M1C2–27	Investiment 5.1: Ir-rifinanzjament u l-immudellar mill-ġdid tal-Fond 394/81 ġestit minn SIMEST	Tal-UE	SMEs li rċevew appoġġ mill-Fond 394/81	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	4 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	Mill-inqas 4 000 SME addizzjonali rċevew appoġġ mill-Fond 394/81 mill-1 ta' Jannar 2021.
M1C2–28	Investiment 5.2: Il-kompetittività u r-reżiljenza tal-ktajjen tal-provvista	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' digriet li jinkludi l-politika ta' investiment tal-Kuntratti ta' Żvilupp	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tad-digriet	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2022	Il-politika ta' investiment tal-Kuntratti ta' Żvilupp għandha tiddefinixxi bħala minimu: (I) in-natura u l-kamp ta' applikazzjoni tal-proġetti appoġġati, li għandhom ikunu konformi mal-objettivi tar-Regolament (UE) 2021/241; it-termini ta' referenza għandhom jinkludu kriterji ta' eliġibbiltà biex tiġi żgurata l-konformità mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) tal-proġetti appoġġati taħt din il-miżura permezz tal-użu ta' verifika tas-sostenibbiltà, lista ta' esklużjoni, u r-rekwiżit ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali, (ii) it-tip ta' operazzjonijiet appoġġati, (iii) il-benefiċjarji fil-mira u l-kriterji ta' eliġibbiltà tagħhom, (iv) dispożizzjonijiet biex jerġgħu jiġu investiti rimborżi potenzjali għal objettivi ta' politika simili, anke lil hinn mill-2026, f'każ li ma jerġgħux jintużaw biex jitħallsu mill-ġdid ir-rati tal-imgħax li jirriżultaw minn self ipprovdut skont ir-Regolament (UE)

Numru sekwenzjali	Tip ta' miżura	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										2021/241. Il-Ftehim kuntrattwali mal-entità fdata jew mal-intermedjarju finanzjarju għandu jirrikjedi l-użu tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01).
M1C2–29	Investiment 5.2: Il-kompetittività u r-reżiljenza tal-ktajjen tal-provvista	Tal-UE	Kuntratti ta' Żvilupp approvati	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	40	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Mill-inqas 40 Kuntratt ta' Żvilupp approvati, f'konformità mal-politika ta' investiment tagħhom. L-ilħuq sodisfaċenti tal-mira jiddependi wkoll fuq l-attivazzjoni ta' mill-inqas EUR 1 miljun ta' investimenti.
M1C2–30	Investiment 7. Appoġġ għas-sistema ta' produzzjoni għat-Tranżizzjoni Ekoloġika, Teknoloġiji b'Emissjonijiet Żero Netti, u l-kompetittività u r-reżiljenza tal-ktajjen tal-provvista strateġiċi	Stadju importanti	Ftehim ta' Implimentazzjoni	Dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta' Implimentazzjoni	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta' Implimentazzjoni.
M1C2–31	Investiment 7 Appoġġ għas-sistema ta' produzzjoni għat-Tranżizzjoni	Stadju importanti	Il-Ministeru tal-Intrapriżi u Made in Italy lesta l-	Ċertifikat ta' trasferiment	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	L-Italja għandha tittrasferixxi EUR 2 500 000 000 lil Invitalia għall-Faċilità. Li tagħhom:

Numru sekwenzjali	Tip ta' miżura	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	Ekoloġika, Teknoloġiji b'Emissjonijiet Żero Netti, u l-kompetittività u r-reżiljenza tal-ktajjen tal-provvista strateġiċi		investiment							• EUR 2 000 000 000 għas-subinvestiment 1 Teknoloġiji b'Emissjonijiet Żero Netti; • EUR 500 000 000 għas-subinvestiment 2 Kompetittività tal-ktajjen tal-provvista strateġiċi u r-reżiljenza tagħhom.
M1C2–32	Investiment 7. Appoġġ għas-sistema ta' produzzjoni għat-Tranżizzjoni Ekoloġika, Teknoloġiji b'Emissjonijiet Żero Netti, u l-kompetittività u r-reżiljenza tal-ktajjen tal-provvista strateġiċi	Tal-UE	Ftehimiet legali ffirmati mal-benefiċjarji finali	Dħul fis-seħħ ta' ftehimiet legali ta' finanzjament	Persentaġġ	0	100	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Invitalia għandha tkun daħlet fi ftehimiet ta' finanzjament legali mal-benefiċjarji finali għal ammont meħtieġ biex jintuża 100 % tal-EUR 2 500 000 000 tal-investiment tal-RRF (filwaqt li jitqiesu t-tariffi tal-ġestjoni). B'mod speċjali: • EUR 2 000 000 000 għas-subinvestiment 1 Teknoloġiji b'Emissjonijiet Żero Netti; • EUR 500 000 000 għas-subinvestiment 2 Kompetittività tal-ktajjen tal-provvista strateġiċi u r-reżiljenza tagħhom.

C. MISSJONI 1 KOMPONENT 3: It-turiżmu u l-Kultura 4.0.

Dan il-komponent tal-pjan Taljan għall-irkupru u r-reżiljenza jiffoka fuq it-tnedija mill-ġdid ta' żewġ setturi milquta ħafna mill-kriżi tal-COVID-19: il-kultura u t-turiżmu. Il-miżuri relatati mas-settur tal-kultura għandhom l-għan li jagħmlu s-siti kulturali aktar aċċessibbli kemm diġitalment kif ukoll fiżikament, aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija u aktar sikuri fir-rigward tad-diżastri naturali, li jappoġġaw l-irkupru tas-setturi kulturali u kreattivi, inkluż billi jappoġġaw l-attraenza ta' siti kulturali żgħar u arkitettura rurali kif ukoll biex tissaħħaħ il-koeżjoni territorjali. Huma previsti tliet settijiet ta' miżuri: I) interventi biex jiġi żviluppat il-wirt kulturali għall-ġenerazzjoni li jmiss, inkluż l-investiment għat-tranżizzjoni diġitali u biex tittejjeb l-effiċjenza enerġetika tas-siti kulturali, ii) ir-riġenerazzjoni mmexxija mill-kultura ta' siti storiċi żgħar, il-wirt reliġjuż u rurali; III) interventi għall-industriji kulturali u kreattivi 4.0. Il-miżuri relatati mat-turiżmu għandhom l-għan li jtejbu l-kompetittività tas-settur, inkluż billi jnaqqsu l-frammentazzjoni tas-settur u jtejbu l-ekonomiji ta' skala, itejbu u jaġġornaw l-istandards tas-settur tal-ospitalità, jinkoraġġixxu l-innovazzjoni diġitali u l-użu ta' teknoloġiji ġodda mill-operaturi, u jappoġġaw it-tranżizzjoni ekoloġika tas-settur. F'dan ir-rigward, huma previsti miżuri biex jappoġġaw id-ditti, inklużi l-SMEs, li jaħdmu fis-settur tat-turiżmu u l-operaturi turistiċi, inkluż permezz ta' investiment f'għodod diġitali.

L-investimenti u r-riformi taħt dan il-komponent għandhom jikkontribwixxu biex jindirizzaw ir-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż indirizzati lill-Italja, b'mod partikolari dwar il-ħtieġa li "jiġi promoss l-investiment privat biex jitrawwem l-irkupru ekonomiku u jiġi ffukat l-investiment fuq it-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali" (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3, 2020). Huma jappoġġaw ukoll il-koeżjoni soċjali u territorjali u l-kompetittività tal-ekonomija Taljana, filwaqt li jippromwovu d-diġitalizzazzjoni u s-sostenibbiltà tas-settur tat-turiżmu.

C.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Investiment 1.1 Strateġija Diġitali u Pjattaformi tal-Wirt Kulturali

Il-miżura tinkludi azzjonijiet għad-diġitalizzazzjoni tal-wirt kulturali Taljan, sabiex jittejjeb l-aċċess għar-riżorsi kulturali u s-servizzi diġitali.

L-intervent għandu joħloq infrastruttura diġitali nazzjonali ġdida biex tiġbor, tintegra u żżomm ir-riżorsi diġitali, filwaqt li tagħmilhom disponibbli għall-użu pubbliku permezz ta' pjattaformi ddedikati. L-interventi dwar il-wirt "fiżiku" għandhom ikunu akkumpanjati mid-diġitalizzazzjoni ta' mużewijiet, arkivji, libreriji u siti kulturali, biex iċ-ċittadini jkunu jistgħu jesploraw forom ġodda ta' benefiċċju mill-wirt kulturali.

Investiment 1.2: It-tneħħija tal-ostakli fiżiċi u konjittivi fil-mużewijiet, fil-libreriji u fl-arkivji biex ikun hemm aċċess u parteċipazzjoni usa' fil-kultura

Il-miżura għandha l-għan li tneħħi l-ostakli arkitettoniċi, kulturali u konjittivi f'għadd ta' istituzzjonijiet kulturali Taljani. L-interventi għandhom jiġu kkombinati ma' taħriġ għall-persunal amministrattiv u l-operaturi kulturali, il-promozzjoni ta' kultura ta' aċċessibbiltà u l-iżvilupp ta' għarfien espert dwar l-aspetti legali, l-akkoljenza, il-medjazzjoni kulturali u l-promozzjoni.

Investiment 1.3: Tittejjeb l-effiċjenza enerġetika, fiċ-ċinema, fit-teatri u fil-mużewijiet

Il-miżura għandha ttejjeb l-effiċjenza enerġetika tal-bini marbut mas-settur kulturali u kreattiv. Spiss jinstabu f'faċilitajiet skaduti u ineffiċjenti fl-użu tal-enerġija li jiġġeneraw kostijiet għoljin ta' manutenzjoni relatati mal-arja kkondizzjonata, id-dawl, il-komunikazzjoni u s-sikurezza. L-

investiment għandu jiffinanzja azzjonijiet biex tittejjeb l-effiċjenza enerġetika tal-mużewijiet, taċ-ċinema u tat-teatri Taljani (kemm pubbliċi kif ukoll privati).

Riforma tat-3.1: Adozzjoni ta' kriterji ambjentali minimi għal avvenimenti kulturali

L-għan tar-riforma huwa li ttejjeb l-impronta ekoloġika ta' avvenimenti kulturali (bħal wirjiet, festivals, avvenimenti kulturali u avvenimenti mużikali) billi tinkludi kriterji soċjali u ambjentali fl-akkwist pubbliku għal avvenimenti kulturali ffinanzjati, promossi jew organizzati mill-awtorità pubblika.

Investiment 3.3: Il-bini tal-kapaċità għall-operaturi tal-kultura biex jimmaniġġjaw it-tranżizzjoni diġitali u ekoloġika

L-objettiv ġenerali tal-investiment huwa li jappoġġa l-irkupru tas-setturi kulturali u kreattivi. Dan jikkonsisti f'żewġ interventi.

L-ewwel intervent ("Appoġġ għall-irkupru ta' attivitajiet kulturali billi jiġu mħeġġa l-innovazzjoni u l-użu tat-teknoloġija diġitali tul il-katina tal-valur") għandu l-għan li jappoġġa lill-operaturi kulturali u kreattivi biex jimplimentaw strateġiji diġitali u jżidu l-kapaċitajiet ta' ġestjoni tagħhom.

It-tieni intervent ("Il-promozzjoni ta' approċċ ekoloġiku tul il-katina kulturali u kreattiva") għandu l-għan li jħeġġeġ approċċ ambjentalment sostenibbli tul il-katina kollha, li jnaqqas l-impronta ekoloġika, jippromwovi ekodisinn innovattiv u inklużiv, inkluż fil-kuntest tal-ekonomija ċirkolari, sabiex il-pubbliku jiġi ggwidat lejn imġiba ambjentali aktar responsabbli.

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika "Bla ħsara sinifikanti" (2021/C58/01), il-kriterji ta' eliġibbiltà li jinsabu f'termini ta' referenza għal sejħiet għal proġetti li ġejjin għandhom jeskludu l-lista ta' attivitajiet li ġejja: (I) attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream[18]; (II) attivitajiet taħt is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti[19]; (III) attivitajiet relatati ma' landfills tal-iskart, inċineraturi[20] u impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku[21]; u (iv) attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista'

[18] Ħlief għal (a) proġetti taħt din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll infrastruttura relatata tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) u (b), l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li għalihom l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f'waqtha lejn operazzjoni ħielsa mill-fjuwils fossili.

[19] Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li mhumiex sostanzjalment anqas mill-parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Il-parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għall-attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.

[20] din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet taħt din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet taħt din il-miżura huma bl-għan li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew għall-użu jew għall-irkupru ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

[21] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

jikkawża ħsara lill-ambjent. It-termini ta' referenza għandhom jirrikjedu wkoll li jistgħu jintgħażlu biss attivitajiet li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.

Investiment 4.1: Ċentru tat-Turiżmu Diġitali

L-għan tal-miżura huwa li jinħoloq Ċentru tat-Turiżmu Diġitali, aċċessibbli permezz ta' pjattaforma web iddedikata, li tippermetti l-ekosistema tat-turiżmu kollha sabiex ittejjeb, tintegra u tippromwovi l-offerta tagħha stess. L-investiment għandu jiffinanzja infrastruttura diġitali ġdida, u jappoġġa lill-intrapriżi b'għodod analitiċi tad-data pprovduti mill-Osservatorju Nazzjonali tat-Turiżmu.

Fl-aħħar nett, il-miżura għandha tipprevedi wkoll il-ħolqien ta' ċentru ta' kompetenza biex jappoġġa programmi ta' aċċellerazzjoni.

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika "Bla ħsara sinifikanti" (2021/C58/01), il-kriterji ta' eliġibbiltà li jinsabu f'termini ta' referenza għal sejħiet għal proġetti li ġejjin għandhom jeskludu l-lista ta' attivitajiet li ġejja: (I) attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream[22]; (II) attivitajiet taħt is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti[23]; (III) attivitajiet relatati ma' landfills tal-iskart, inċineraturi[24] u impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku[25]; u (iv) attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista' jikkawża ħsara lill-ambjent. It-termini ta' referenza għandhom jeħtieġu wkoll li jistgħu jintgħażlu biss attivitajiet li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.

Riforma tal-4.1: Regolamentazzjoni tal-ordni tal-professjonijiet ta' gwidi turistiċi

L-investiment fiċ-Ċentru tat-Turiżmu Diġitali huwa kkomplementat minn riforma biex jiġu ssimplifikati r-regolamenti tal-gwidi turistiċi. Il-miżura tipprovdi, b'kunsiderazzjoni xierqa għar-regolamentazzjoni lokali, organizzazzjoni professjonali għall-gwidi turistiċi u ż-żona tal-oriġini tagħhom. L-applikazzjoni sistematika u uniformi tar-riforma tippermetti li jiġu rregolati l-prinċipji fundamentali tal-professjoni u li jiġu standardizzati l-livelli ta' provvista ta' servizzi fit-territorju nazzjonali kollu, b'effett pożittiv fuq is-suq. Ir-riforma għandha tinkludi taħriġ u taħriġ ulterjuri sabiex l-offerta tiġi appoġġata bl-aħjar mod.

[22] Ħlief għal (a) proġetti taħt din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll infrastruttura relatata tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) u (b), l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li għalihom l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f'waqtha lejn operazzjoni ħielsa mill-fjuwils fossili.

[23] Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li mhumiex sostanzjalment anqas mill-parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Il-parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għall-attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.

[24] din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet taħt din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet taħt din il-miżura huma bl-għan li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew għall-użu jew għall-irkupru ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

[25] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

C.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Numru sekwenzjali	Tip ta' miżura	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M1C3–1	L-istrateġija u l-Pjattaformi Diġitali ta' Investiment 1.1 għall-Wirt Kulturali	Tal-UE	L-utenti mħarrġa permezz tal-pjattaforma ta' tagħlim elettroniku dwar il-wirt kulturali	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	30 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	L-utenti fil-mira mħarrġa għandhom ikejlu l-effettività tal-offerta ta' taħriġ li għandha tingħata b'mod diġitali għall-programm ta' tagħlim tul il-ħajja. It-tip ta' interventi jinkludi: produzzjoni ta' korsijiet ta' taħriġ, implimentazzjoni permezz ta' programmi ta' tagħlim minn quddiem u tagħlim elettroniku mfassla abbażi ta' valutazzjoni tal-kompetenza ta' gruppi fil-mira differenti ta' studenti (li jikkorrispondu għal tliet livelli ta' korsijiet: ħiliet fundamentali, ħiliet speċjalizzati, ħiliet maniġerjali). Ir-riċevituri ta' din il-miżura huma: impjegati tal-ministeru, impjegati tal-istituti kulturali tal-awtoritajiet lokali, operaturi kulturali freelance.
M1C3–2	Investiment — Strateġija Diġitali 1.1 u Pjattaformi għall-Wirt Kulturali	Tal-UE	Riżorsi diġitali prodotti u ppubblikati fil-Librerija Diġitali	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	65 000 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Ir-riżorsi diġitali fil-mira għandhom ikejlu ż-żieda fl-ammont ta' beni kulturali diġitalizzati, li r-riproduzzjonijiet diġitali tagħhom jistgħu jintużaw online permezz tat-teknoloġiji diġitali. It-tip ta' riżorsi diġitali li għandhom jimtlew jinkludi: diġitalizzazzjoni ta' kotba u manuskritti, dokumenti u ritratti,

										xogħlijiet artistiċi u artefatti storiċi u arkeoloġiċi, monumenti u siti arkeoloġiċi, materjali awdjo-vidjo, inkluża n-normalizzazzjoni ta' diġitizzazzjonijiet u metadata preċedenti Riċevituri: mużewijiet, arkivji, libreriji u istituti kulturali
M1C3–3	Investiment — 1.2 Tneħħija ta' ostakli fiżiċi u konjittivi f'mużewijiet, libreriji u arkivji biex ikun hemm aċċess usa' għall-kultura u l-parteċipazzjoni fiha	Tal-UE	Interventi għat-titjib tal-aċċessibbiltà fiżika u konjittiva fil-postijiet tal-kultura	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	617	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	352 mużew, monumenti/, żoni arkeoloġiċi u parks, 129 arkivju, 46 librerija u 90 sit kulturali mhux statali. L-interventi jikkonċernaw interventi fiżiċi biex jitneħħew l-ostakli arkitettoniċi u l-installazzjoni ta' għodod teknoloġiċi li jippermettu l-użu għal suġġetti b'kapaċitajiet sensorjali mnaqqsa (esperjenzi tal-mess, tal-ħoss, tax-xamm) 37 % tal-interventi għandhom isiru fir-reġjuni tan-Nofsinhar
M1C3–4	Investiment — 1.3 Titjib tal-effiċjenza enerġetika fiċ-ċinema, it-teatri u l-mużewijiet	Tal-UE	Interventi fuq mużewijiet tal-Istat u siti kulturali, swali teatrali u ċinemas konklużi (l-ewwel lott)	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	80	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2023	L-indikatur jirreferi għall-għadd ta' interventi konklużi kif muri miċ-ċertifikazzjoni tal-eżekuzzjoni regolari tax-xogħlijiet. It-tip ta' interventi li għandhom jitlestew jinkludu: - ippjanar tekniku u ekonomiku-finanzjarju, verifiki tal-enerġija, analiżijiet ambjentali inizjali, valutazzjoni tal-impatt ambjentali, eżenzjonijiet u valutazzjonijiet immirati lejn l-identifikazzjoni ta' kwistjonijiet kritiċi, l-identifikazzjoni tal-interventi konsegwenti għat-titjib tal-prestazzjoni tal-enerġija; - interventi fuq l-involukru tal-bini;

										- interventi ta' sostituzzjoni/akkwist ta' tagħmir, għodod, sistemi, apparati, software ta' applikazzjoni diġitali, kif ukoll strumentazzjoni aċċessorja għat-tħaddim tagħhom, l-akkwist ta' privattivi, liċenzji u għarfien espert; - l-installazzjoni ta' sistemi intelliġenti għall-kontroll mill-bogħod, ir-regolamentazzjoni, il-ġestjoni, il-monitoraġġ u l-ottimizzazzjoni tal-konsum tal-enerġija (bini intelliġenti) u l-emissjonijiet li jniġġsu anke permezz tal-użu ta' taħlitiet teknoloġiċi.
M1C3–5	Investiment — 1.3 Titjib tal-effiċjenza enerġetika fiċ-ċinema, it-teatri u l-mużewijiet	Tal-UE	Jiġu konkluży interventi fuq mużewijiet tal-Istat u siti kulturali, swali teatrali u ċinemas (it-tieni lott)	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	420	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	L-indikatur jirreferi għal 55 intervent fuq mużewijiet tal-Istat u siti kulturali, 230 swali teatrali u 135 ċinema konkluży biċ-ċertifikazzjoni tal-eżekuzzjoni regolari tax-xogħlijiet. It-tip ta' interventi li għandhom jitlestew jinkludu: - ippjanar tekniku u ekonomiku-finanzjarju, verifiki tal-enerġija, analiżijiet ambjentali inizjali, valutazzjoni tal-impatt ambjentali, eżenzjonijiet u valutazzjonijiet immirati lejn l-identifikazzjoni ta' kwistjonijiet kritiċi, l-identifikazzjoni tal-interventi konsegwenti għat-titjib tal-prestazzjoni tal-enerġija; - interventi fuq l-involukru tal-bini; - interventi ta' sostituzzjoni/akkwist ta' tagħmir, għodod, sistemi, apparati, software ta' applikazzjoni diġitali, kif ukoll strumentazzjoni aċċessorja għat-tħaddim tagħhom, l-akkwist ta' privattivi, liċenzji u għarfien espert; - l-installazzjoni ta' sistemi intelliġenti

										ġħall-kontroll mill-bogħod, ir-regolamentazzjoni, il-ġestjoni, il-monitoraġġ u l-ottimizzazzjoni tal-konsum tal-enerġija (bini intelliġenti) u l-emissjonijiet li jniġġsu anke permezz tal-użu ta' taħlitiet teknoloġiċi.
M1C3–6	Riforma — 3.1 Kriterji Ambjentali Minimi għal Avvenimenti Kulturali	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' digriet li jiddefinixxi l-kriterji soċjali u ambjentali fl-offerti ta' akkwist pubbliku li jikkonċernaw avvenimenti kulturali ffinanzjati pubblikament	Dispożizzjoni fid-digriet li ssemmi d-dħul fis-seħħ tad-digriet għall-adozzjoni ta' kriterji ambjentali minimi għal avvenimenti kulturali	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Għandhom jiġu adottati kriterji għall-aspetti li ġejjin: tnaqqis fl-użu tal-karti u tal-marki, użu ta' materjali ekoloġiċi, twaqqif tal-istadju magħmul b'materjali riċiklati u użati mill-ġdid u tagħmir sostenibbli, gadgets b'impatt ambjentali baxx, għażla tal-post abbażi tal-protezzjoni tal-bijodiversità, servizzi tal-forniment tal-ikel b'impatt ambjentali baxx, trasport biex jintlaħaq l-avveniment u trasport ta' materjali, konsum tal-enerġija għall-organizzazzjoni tal-avveniment. Il-kriterji soċjali li jippromwovu l-aċċessibbiltà u l-inklużjoni għandhom jinkludu: il-promozzjoni tal-aċċessibbiltà għall-persuni b'diżabbiltà; il-promozzjoni ta' opportunitajiet għall-impjieg taż-żgħażagħ, għal dawk li ilhom qiegħda għal żmien twil, għal persuni li jappartjenu għal gruppi żvantaġġati (bħal ħaddiema migranti u minoranzi etniċi) u għal persuni b'diżabilità; li jiġi żgurat aċċess ugwali għall-akkwist għan-negozji li s-sidien jew l-impjegati tagħhom jappartjenu għal gruppi etniċi jew ta' minoranza, bħal kooperattivi, intrapriżi soċjali u organizzazzjonijiet mingħajr skop ta' qligħ; il-promozzjoni ta' "xogħol deċenti" mifhum bħala d-dritt għal xogħol produttiv u magħżul liberament, għall-

										prinċipji u d-drittijiet fundamentali fuq il-post tax-xogħol, għal pagi deċenti, protezzjoni soċjali u djalogu soċjali. Ir-riforma għandha tkopri avvenimenti kulturali bħal wirjiet, festivals u avvenimenti tal-arti tal-ispettaklu.
M1C3–7	Investiment — 3.3 Bini ta' kapaċità għall-operaturi tal-kultura biex jimmaniġġjaw it-tranżizzjoni diġitali u ekoloġika.	Stadju importanti	L-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha mal-organizzazzjoni/benefiċjarji ta' implimentazzjoni għall-interventi kollha għall-ġestjoni tat-tranżizzjoni diġitali u ekoloġika tal-operaturi kulturali	Notifika tal-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għall-organizzazzjonijiet u n-netwerks li għandhom ikunu responsabbli għat-twettiq tal-attivitajiet tal-bini tal-kapaċità	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Il-korpi ta' implimentazzjoni magħżula għandhom ikunu organizzazzjonijiet jew netwerks speċjalizzati li jkollhom ħiliet u esperjenza kemm fil-qasam tat-taħriġ kif ukoll fil-qasam tal-produzzjoni kulturali, l-ambjent, il-ġestjoni kulturali u t-taħriġ. In-notifika tal-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għal proġetti magħżula skont is-sejħiet kompetittivi għal proposti, għandha tkun konformi mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni u r-rekwiżit ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u dik nazzjonali
M1C3–8	Investiment — Ċentru tat-Turiżmu Diġitali 4.1	Stadju importanti	Għoti tal-kuntratti għall-iżvilupp tal-Portal tat-Turiżmu Diġitali	Notifika tal-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għall-iżvilupp tal-Portal tat-Turiżmu Diġitali	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	Notifika tal-għoti tal-kuntratti pubbliċi (kollha) għall-iżvilupp tal-Portal tat-Turiżmu Diġitali. Il-portal tat-Turiżmu Diġitali għandu jaġġorna l-portal Italia.it attwali permezz tal-implimentazzjoni ta' cloud u arkitettura miftuħa, filwaqt li jiffavorixxi ħafna l-interkonnessjoni mal-ekosistema. Il-portal aġġornat għandu jinkludi: il-ħolqien ta' interfaċċa ġdida minn quddiem u siġra tan-navigazzjoni; ir-reviżjoni tat-tqassim, l-istruttura u l-funzjonalitajiet tas-sezzjonijiet, il-paġni u l-artikli; l-introduzzjoni ta' mapep; ġestjoni multilingwi (fil-ħin tas-swiċċ, il-portal se jiġi ppreżentat bit-Taljan u bl-Ingliż). L-integrazzjoni tal-lingwi l-oħra,

										li bħalissa huma appoġġati, hija mistennija fix-xhur li jsegwu immedjatament l-ikkummissjonar. L-għoti tal-kuntratti lill-proġetti magħżula skont is-sejħiet kompetittivi għal proposti, f'konformità mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni u r-rekwiżit ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.
M1C3–9	Ċentru tat-Turiżmu Diġitali ta' Investiment 4.1	Tal-UE	L-involviment tal-operaturi turistiċi fiċ-Ċentru tat-Turiżmu Diġitali	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	20 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2024	L-għadd ta' operaturi tat-turiżmu involuti (bħal Lukanda, operatur turistiku, u ditti kif definiti mill-kodiċijiet ATECO 55.00.00; 56.00.00; 79.00.00 u strutturi oħra li jappartjenu għas-settur) jikkorrispondu għal 4 % tal-500 operatur Taljan stmat (titjib tal-ħiliet, attivitajiet ta' taħriġ, komunikazzjoni, analiżi tad-data, soluzzjonijiet għall-appoġġ tal-innovazzjoni). Mill-inqas 37 % tal-operaturi turistiċi involuti għandhom ikunu fin-Nofsinhar.
M1C3–10	Riforma 4.1 Regolament li jordna l-professjonijiet ta' gwidi turistiċi.	Stadju importanti	Definizzjoni ta' standard nazzjonali għall-gwidi turistiċi	Id-definizzjoni tal-istandard nazzjonali minimu ma għandhiex timplika l-ħolqien ta' professjoni regolata ġdida	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2024	Id-definizzjoni tal-istandard nazzjonali minimu m'għandhiex timplika l-ħolqien ta' professjoni regolata ġdida. Ir-riforma għandha tipprevedi wkoll taħriġ u aġġornament professjonali sabiex tappoġġa aħjar l-offerta. Ir-riforma għandha tikkwalifika bħala metodu għall-akkwist ta' kwalifika professjonali unika adottata bi standards uniformi fil-livell nazzjonali permezz ta' Liġi Nazzjonali u sussegwentement Digrieti Ministerjali

										ta' Qbil dwar ir-Reġjuni tal-Istat.
M1C3–11	Investiment 1.3 — Titjib tal-effiċjenza enerġetika fiċ-ċinema, it-teatri u l-mużewijiet	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tad-digriet tal-Ministeru tal-Kultura għall-allokazzjoni tar-riżorsi: biex tittejjeb l-effiċjenza enerġetika fil-postijiet tal-kultura	Dispożizzjoni fid-digriet li tindika d-dħul fis-seħħ tad-digriet tal-Ministeru tal-Kultura (MIC) għall-allokazzjoni ta' riżorsi biex tittejjeb l-effiċjenza enerġetika fil-postijiet tal-kultura	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	Il-postijiet tal-kultura jirreferu għas-swali taċ-ċinema, it-teatri u l-mużewijiet. (INV. 1.3) għall-mużewijiet u l-postijiet tal-kultura biex tittejjeb l-effiċjenza enerġetika, l-intervent jiġi implimentat permezz ta' rikonoxximent tal-proposti tal-proġetti fis-siti kulturali tal-Istat Ministeru tal-Kultura (MiC) fil-każ tal-Objettiv 1. Inkella, l-identifikazzjoni ta' istituzzjonijiet mhux statali, fil-każijiet tal-Objettivi 2 u 3, għandha titwettaq permezz ta' sejħiet għall-offerti L-għoti tal-kuntratti lill-proġetti magħżula skont is-sejħiet kompetittivi għal proposti, għandu jkun f'konformità mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni u r-rekwiżit ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali

C3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self

Investiment 2.1: Attrazzjoni ta' Bliet Storiċi Żgħar

Dan l-investiment huwa integrat fil- "Piano Nazionale Borghi", programm li jappoġġja l-iżvilupp ekonomiku/soċjali ta' żoni żvantaġġati bbażat fuq ir-riġenerazzjoni kulturali ta' bliet żgħar u r-rivitalizzazzjoni tat-turiżmu. L-azzjonijiet huma strutturati madwar proġetti kulturali integrati bbażati lokalment.

Il-miżuri għandhom jiffukaw fuq: I) ir-restawr tal-wirt storiku, it-titjib tal-ispazji pubbliċi miftuħa (eż. it-tneħħija tal-ostakli arkitettoniċi, it-titjib tal-għamara urbana), il-ħolqien ta' servizzi kulturali żgħar, inkluż għal skopijiet turistiċi; II) għandhom jiġu mħeġġa l-ħolqien u l-promozzjoni ta' rotot ġodda (eż. rotot tematiċi, rotot storiċi) u żjarat iggwidati; III) l-introduzzjoni ta' appoġġ finanzjarju għal attivitajiet kulturali, kreattivi, turistiċi, kummerċjali, agroalimentari u artiġjanali, immirati biex jagħtu ħajja ġdida lill-ekonomiji lokali billi jtejbu l-prodotti, l-għarfien u t-tekniki lokali.

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika "Bla ħsara sinifikanti" (2021/C58/01), il-kriterji ta' eliġibbiltà li jinsabu f'termini ta' referenza għal sejħiet għal proġetti li ġejjin għandhom jeskludu l-lista ta' attivitajiet li ġejja: (I) attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream[26]; (II) attivitajiet taħt is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti[27]; (III) attivitajiet relatati ma' landfills tal-iskart, inċineraturi[28] u impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku[29]; u (iv) attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista' jikkawża ħsara lill-ambjent. It-termini ta' referenza għandhom jirrikjedu wkoll li jintgħażlu biss attivitajiet li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.

Investiment 2.2: Protezzjoni u titjib tal-arkitettura u l-pajsaġġ rurali

Dan l-investiment għandu jistimula proċess sistematiku ta' titjib tal-bini rurali storiku (entitajiet privati jew tat-tielet settur) u l-protezzjoni tal-pajsaġġ.

Ħafna bini rurali u strutturi agrikoli għaddew minn proċess progressiv ta' abbandun, degradazzjoni u alterazzjonijiet li dgħajfu l-karatteristiċi distintivi tagħhom u r-relazzjoni tagħhom mal-inħawi tagħhom. Permezz tar-restawr tal-istokk tal-bini rurali, il-miżura għandha ttejjeb il-kwalità tal-

[26] Ħlief għal (a) proġetti taħt din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll infrastruttura relatata tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) u (b), l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li għalihom l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f'waqtha lejn operazzjoni ħielsa mill-fjuwils fossili.

[27] Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li mhumiex sostanzjalment anqas mill-parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Il-parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għall-attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.

Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

[29] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

pajsaġġ tal-kampanja billi tirritorna fil-komunità stokk tal-bini li ma jintużax biżżejjed li mhuwiex aċċessibbli għall-pubbliku.

Investiment 2.3: Programmi biex tissaħħaħ l-identità tal-postijiet: parks u ġonna storiċi

Dan l-investiment għandu l-għan li jiġġieled kontra t-tnaqqis urban u jirrestawra identitajiet kondiviżi ta' postijiet, joħloq opportunitajiet ġodda biex jerġgħu jitqajmu l-ekonomiji lokali u jittaffa l-impatt tal-kriżi u biex jissaħħu l-ħiliet għall-ġestjoni u l-manutenzjoni ta' parks u ġonna storiċi.

L-investiment jipprevedi rinnovazzjoni ta' parks u ġonna storiċi u jistabbilixxi għarfien estensiv u riabilitazzjoni ta' parks u ġonna storiċi Taljani bil-ħsieb tal-manutenzjoni, il-ġestjoni u l-użu pubbliku xierqa tagħhom. Ir-riżorsi għandhom jiġu allokati għar-riġenerazzjoni ta' dawn is-siti u għat-taħriġ tal-persunal lokali li jista' jittrattahom/jippreservahom maż-żmien.

Lil hinn mill-valur kulturali u storiku, il-ġonna u l-parks storiċi jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-valuri ambjentali u għandhom rwol importanti fil-preservazzjoni tal-konservazzjoni, il-ġenerazzjoni tal-ossiġenu, it-tnaqqis tat-tniġġis ambjentali u tal-istorbju, u r-regolamentazzjoni tal-mikroklima.

Investiment 2.4: Sikurezza siżmika ta' postijiet ta' qima, restawr tal-wirt tal-FEC u postijiet ta' kenn għal xogħlijiet tal-arti (Art ta' Rkupru)

Għandu jiġi stabbilit pjan ta' azzjoni preventiva antisismika sabiex jitnaqqas b'mod sinifikanti r-riskju fuq il-postijiet ta' qima u b'hekk tiġi evitata l-ispiża potenzjali tar-restawr wara d-diżastri, kif ukoll it-telf permanenti ta' ħafna assi. Il-pjan ta' azzjoni għandu tliet linji ta' azzjoni: il-protezzjoni ta' postijiet ta' qima kontra riskji sismiċi; ir-restawr tal-wirt tal-Fond għall-postijiet ta' qima (FEC) u l-kostruzzjoni ta' mħażen bħala kenn għal xogħlijiet tal-arti f'każ ta' avvenimenti katastrofiċi.

L-investiment jipprevedi wkoll il-ħolqien taċ-Ċentru Funzjonali Nazzjonali għall-Protezzjoni ta' Assi Kulturali minn Riskji Umani u Naturali (CEFURISC), li jippermetti użu aktar sinerġistiku ta' teknoloġiji eżistenti u sistemi ambjentali għall-monitoraġġ, is-sorveljanza u l-ġestjoni ta' siti kulturali.

Investiment 4.2: Fondi għall-kompetittività tal-intrapriżi tat-turiżmu

Il-miżura għandha l-għan li tappoġġa ditti li joperaw fis-settur tat-turiżmu. Dan jinkludi kreditu ta' taxxa għal xogħlijiet immirati lejn it-titjib tal-faċilitajiet ta' akkomodazzjoni, fond ta' garanzija li jiffaċilita l-aċċess għall-kreditu għal ditti fis-settur (permezz ta' taqsima ddedikata tal-Fond ta' Garanzija għall-SMEs), l-attivazzjoni tal-Fond Tematiku għat-Turiżmu tal-BEI biex jappoġġa l-investiment innovattiv fis-settur, fond ta' ekwità (Fond Nazzjonali għat-Turiżmu) għall-iżvilupp mill-ġdid ta' proprjetajiet b'potenzjal turistiku għoli. Strument finanzjarju addizzjonali (FRI — Fondo Rotativo), għandu jikkomplementa l-miżuri msemmija hawn fuq biex jappoġġa ditti li joperaw fis-settur tat-turiżmu. L-interventi ta' hawn fuq għandhom jitwettqu skont il-politiki ta' investiment f'konformità mal-objettivi tar-Regolament (UE) 2021/241, inkluż fir-rigward tal-applikazzjoni tal-prinċipju "la tagħmilx ħsara sinifikanti", kif speċifikat aktar fil-Gwida teknika dwar l-applikazzjoni ta' "la tagħmilx ħsara sinifikanti" skont ir-Regolament dwar il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (2021/C58/01).

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01), il-ftehim legali u l-politika ta' investiment sussegwenti tal-istrumenti finanzjarji għandhom

i. jirrikjedi l-applikazzjoni tal-gwida teknika tal-Kummissjoni dwar il-verifika tas-sostenibbiltà għall-Fond InvestEU; u għal

ii. eskludi l-lista ta' attivitajiet li ġejja: (I) attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream[30]; (II) attivitajiet taħt is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti[31]; (III) attivitajiet relatati ma' landfills tal-iskart, inċineraturi[32] u impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku[33]; u (iv) attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista' jikkawża ħsara lill-ambjent; u għal

iii. jirrikjedu l-verifika tal-konformità legali mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali tal-proġetti mill-entità fdata jew mill-intermedjarju finanzjarju għat-tranżazzjonijiet kollha, inklużi dawk eżentati mill-verifika tas-sostenibbiltà.

Investiment 3.2: L-iżvilupp tal-industrija tal-films (il-proġett Cinecittà)

L-objettiv tal-investiment huwa li jtejjeb il-kompetittività tas-settur ċinematografiku u awdjoviżiv Taljan. Il-proġett għandu l-għan li jtaffi l-impatt soċjali u ekonomiku tal-kriżi bl-għan li jissaħħu t-tkabbir ekonomiku, l-impjiegi u l-kompetittività, inkluż permezz ta' azzjoni dwar it-taħriġ, bi tliet linji ta' azzjoni.

- Linja A: Il-kostruzzjoni ta' studios ġodda u l-irkupru ta' dawk u annessi eżistenti, inklużi soluzzjonijiet ta' teknoloġija avvanzata.
- Linja B: Investiment innovattiv biex jissaħħu l-attivitajiet ta' produzzjoni u taħriġ taċ-Ċentru Sperimentali għaċ-Ċinematografija, inklużi għodod ġodda għall-produzzjoni awdjoviżiva, l-internazzjonalizzazzjoni, l-iskambji kulturali u edukattivi; l-iżvilupp ta' infrastruttura (sett ta' produzzjoni virtwali live) għall-użu professjonali u edukattiv permezz tat-tagħlim elettroniku, id-diġitalizzazzjoni u l-modernizzazzjoni tal-istokk tal-bini u tal-impjanti, b'mod partikolari bil-ħsieb li titrawwem it-trasformazzjoni teknoloġika u ambjentali; Preservazzjoni u diġitizzazzjoni tal-wirt awdjoviżiv
- Linja C: It-tisħiħ tal-ħiliet u l-kompetenzi professjonali fis-settur awdjoviżiv, f' 3 makrooqsma professjonali: negozju/maniġerjali; kreattiva/artistika; ħaddiema tekniċi.

Investiment 4.3: Caput Mundi Next Generation EU għal avvenimenti turistiċi kbar.

Il-proġett għandu jżid l-għadd ta' siti turistiċi aċċessibbli, joħloq alternattivi turistiċi u kulturali validi u kwalifikati fir-rigward taż-żoni ċentrali ffullati, kif ukoll iżid l-użu tat-teknoloġiji diġitali,

[30] Ħlief għal (a) proġetti taħt din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll infrastruttura relatata tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) u (b), l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li għalihom l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f'waqtha lejn operazzjoni ħielsa mill-fjuwils fossili.

[31] Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li mhumiex sostanzjalment anqas mill-parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Il-parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għall-attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.

[32] din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet taħt din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet taħt din il-miżura huma bl-għan li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew għall-użu jew għall-irkupru ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

[33] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

itejjeb iż-żoni ekoloġiċi u s-sostenibbiltà tat-turiżmu. L-investiment jipprevedi sitt linji ta' interventi:

1. "Il-wirt Kulturali Ruman għall-Ġenerazzjoni li Jmiss tal-UE", li jkopri r-riġenerazzjoni u r-restawr tal-wirt kulturali u urban u kumplessi ta' valur storiku-arkitettoniku għoli tal-belt ta' Ruma;
2. "Mogħdijiet Jubilee" (minn pagan għal Ruma Kristjana), immirati lejn it-titjib, is-sikurezza, il-konsolidazzjoni antisismika, ir-restawr ta' postijiet u bini ta' interess storiku u mogħdijiet arkeoloġiċi;
3. #LaCittàCondivisa, li jkopri l-iżvilupp mill-ġdid ta' siti f'żoni periferali;
4. #Mitingodiverde, li jkopri interventi fuq parks, ġonna storiċi, vilel u funtani;
5. #Roma 4.0, li jkopri d-diġitalizzazzjoni tas-servizzi kulturali u l-iżvilupp ta' apps għat-turisti;
6. #Amanotesa, bl-għan li tiżdied il-provvista ta' offerta kulturali lill-periferiji għall-integrazzjoni soċjali.

C.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M1C3–12	Investiment 2.1 — Attrazzjoni ta' belt storika żgħira	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tad-digriet tal-Ministeru tal-Kultura għall-allokazzjoni ta' riżorsi lill-muniċipalitajiet għall-attraenza tal-Bliet Storiċi Żgħar	Dispożizzjoni fid-digriet li tindika d-dħul fis-seħħ tad-digriet tal-Ministeru tal-Kultura għall-allokazzjoni ta' riżorsi lill-muniċipalitajiet għall-attraenza tal-Bliet Storiċi Żgħar	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	Id-digriet tal-Ministeru tal-Kultura għandu jalloka riżorsi lill-muniċipalitajiet għall-attraenza tal-Bliet Storiċi Żgħar. Il-muniċipalitajiet involuti biex itejbu l-attraenza ta' belt storika żgħira jirreferu għall-250 muniċipalità/villaġġ li ttażmettew il-programmi ta' intervent lill-Ministeru tal-Kultura Il-kriterji għall-għażla tal-250 villaġġ (Inv. 2.1) għandha tkun kondiviża bejn il-MiC, ir-Reġjuni, l-ANCI u ż-Żoni Interni li; b'mod preliminari għandhom jidentifikaw iż-żoni territorjali eliġibbli għal (Inv2.1) minħabba l-komplementarjetajiet bejn id-diversi programmi. Wara, l-għażla tal-irħula għandha ssir abbażi ta' a) kriterji territorjali, ekonomiċi u soċjali (indikaturi statistiċi) b) il-kapaċità tal-proġett li jkollu impatt fuq l-attraenza turistika u li jżid il-parteċipazzjoni kulturali. L-indikaturi statistiċi kkunsidrati huma: daqs demografiku (muniċipalitajiet b'pop. &5 000 inhab.) u x-xejra; flussi turistiċi, viżitaturi f'mużewijiet; il-konsistenza tal-offerta turistika (lukandi u lukandi oħra, B &Bs, kmamar u akkomodazzjoni għall-kiri.); ix-xejra demografika tal-muniċipalità; il-grad ta' parteċipazzjoni kulturali tal-popolazzjoni; il-konsistenza tal-intrapriżi kulturali, kreattivi u tat-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										turiżmu (profitt u mingħajr skop ta' qligħ) u impjegati relatati. L-għoti tal-kuntratti lill-proġetti magħżula taħt is-sejħiet kompetittivi għall-proposti, għandu jinkludi dan li ġej: a) Kriterji ta' eliġibbiltà li jiżguraw li l-proġetti magħżula jikkonformaw mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni u r-rekwiżit ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. b) Impenn li l-kontribuzzjoni klimatika tal-investiment skont il-metodoloġija fl-Anness VI tar-Regolament (UE) 2021/241 għandha tammonta għal mill-inqas 25 % tal-kost totali tal-investiment appoġġat mill-RRF. c) Impenn li jsir rapport dwar l-implimentazzjoni tal-miżura f'nofs il-ħajja tal-iskema u t-tmiem tal-iskema.
M1C3–13	Investiment 2.2 — Protezzjoni u titjib tal-arkitettura u l-pajsaġġ rurali	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tad-digriet tal-Ministeru tal-Kultura għall-allokazzjoni tar-riżorsi: għall-protezzjoni u t-titjib tal-arkitettura u l-pajsaġġ rurali	Dispożizzjoni fid-digriet li tindika d-dħul fis-seħħ tad-digriet tal-Ministeru tal-Kultura (MIC) għall-allokazzjoni tar-riżorsi għall-protezzjoni u t-titjib tal-arkitettura u l-pajsaġġ rurali	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	Id-digriet tal-Ministeru tal-Kultura għandu jalloka r-riżorsi għall-protezzjoni u t-titjib tal-arkitettura u l-pajsaġġ rurali. Għall-protezzjoni u t-titjib tal-arkitettura u l-pajsaġġ rurali (Inv 2.2) l-għażla tal-assi li għandhom jiġu rkuprati għandha tipprivileġġa l-kapaċità tal-investiment li jiġġenera effetti fuq l-objettivi ta' konservazzjoni tal-valuri tal-pajsaġġ. Għandha tingħata prijorità:

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										— għal assi li jinsabu f'żoni territorjali b'valur għoli ta' pajsaġġ (assi li jinsabu f'żoni ta' interess tal-pajsaġġ jew ta' interess pubbliku notevoli (l-Artikoli 142–139 tad-DLgs 42/2004), għall-pajsaġġi soġġetti għar-rikonoxximent tal-UNESCO, FAO GIAHS; — għal assi diġà disponibbli għall-użu pubbliku jew li s-sid jaqbel li jkun aċċessibbli inkluż f'ċirkwiti u networks lokali u integrati; — għal "proġetti taż-żona", ippreżentati minn suġġetti aggregati, li kapaċi jiżguraw b'mod aktar effettiv il-kisba tal-objettivi tal-iżvilupp mill-ġdid tal-pajsaġġ; — proġetti li jinsabu f'żoni li jtejbu l-integrazzjoni u s-sinerġiji ma' kandidati oħra għall-PNRR u pjanijiet/proġetti oħra ta' natura territorjali appoġġati mill-ipprogrammar nazzjonali (Ministeru tal-Kultura). Għall-finijiet tad-definizzjoni tat-tipi ta' arkitettura rurali soġġetti għall-intervent, id-Digriet tal-MiBAC tas-6 ta' Ottubru 2005 (fl-implimentazzjoni tal-Liġi tal-24 ta' Diċembru 2003, nru 378 — protezzjoni u titjib tal-arkitettura rurali), jista' jkun ta' referenza. B'mod preliminari, il-kriterji jistgħu jikkonċernaw: l-Istat tal-konservazzjoni tal-assi, il-livelli tal-użu, ir-rwol li dawn l-assi għandhom fil-kuntesti territorjali u urbani. L-għoti tal-kuntratti lill-proġetti magħżula

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										skont is-sejħiet kompetittivi għal proposti, għandu jkun f'konformità mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni u r-rekwiżit ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.
M1C3–14	Investiment 2.3 — Programmi biex tissaħħaħ l-identità tal-postijiet, tal-parks u tal-ġonna storiċi	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tad-digriet tal-Ministeru tal-Kultura għall-allokazzjoni tar-riżorsi: għal proġetti li jtejbu l-identità ta' postijiet, parks u ġonna storiċi	Dispożizzjoni fid-digriet li jindika d-dħul fis-seħħ tad-digriet tal-Ministeru tal-Kultura għall-allokazzjoni ta' riżorsi għal proġetti biex tissaħħaħ l-identità ta' postijiet, parks u ġonna storiċi	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	Id-digriet tal-Ministeru tal-Kultura għandu jassenja r-riżorsi lill-amministrazzjonijiet responsabbli għal proġetti biex tissaħħaħ l-identità tal-postijiet, tal-parks u tal-ġonna storiċi. Il-parks u l-ġonna storiċi (Inv. 2.3) soġġetti għal intervent huma esklussivament assi kulturali protetti, li għalihom ġie ddikjarat interess artistiku jew storiku. Huma jistgħu jappartjenu kemm lill-Ministeru tal-Kultura tal-Istat (MiC) kif ukoll lil assi mhux statali. L-għażla għandha ssir fuq il-bażi ta' kriterji li għandhom jiġu definiti minn grupp ta' koordinazzjoni tekniku-xjentifiku, magħmul minn rappreżentanti ta' MiC, Università, ANCI, Assoċjazzjonijiet settorjali. L-għoti tal-kuntratti lill-proġetti magħżula skont is-sejħiet kompetittivi għal proposti, għandu jkun f'konformità mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni u r-rekwiżit ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M1C3–15	Investiment 2.4 — Sikurezza sismika tal-post tal-postijiet ta' qima, restawr tal-wirt tal-FEC u postijiet ta' kenn għal xogħlijiet tal-arti	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tad-digriet tal-Ministeru tal-Kultura għall-allokazzjoni tar-riżorsi: għas-sikurezza sismika minflok il-qima u r-restawr tal-wirt tal-FEC (Fondo Edifici di Culto)	Dispożizzjoni fid-digriet li tindika d-dħul fis-seħħ tad-digriet tal-Ministeru tal-Kultura għall-allokazzjoni tar-riżorsi għas-sikurezza sismika minflok il-qima u r-restawr tal-wirt tal-FEC (Fondo Edifici di Culto)	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	Id-digriet tal-Ministeru tal-Kultura għandu jiddetermina l-entità ta' implimentazzjoni u l-eliġibbiltà u l-finanzjament tal-bini li jkun għaddej minn interventi u t-tipoloġija. (INV 2.4) Il-prevenzjoni sismika u l-miżuri ta' sikurezza ta' postijiet ta' qima jikkonċernaw iż-żoni milquta minn diversi terremoti li laqtu r-Reġjuni tal-Italja mill-2009'il quddiem (Abruzzo, Lazio, Marche u Umbria). L-interventi tal-FEC (Fondo Edifici di Culto) jintgħażlu abbażi tal-istat ta' konservazzjoni tal-assi tal-wirt tal-FEC (Fondo Edifici di Culto). L-għoti tal-kuntratti lill-proġetti magħżula skont is-sejħiet kompetittivi għal proposti, għandu jkun f'konformità mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni u r-rekwiżit ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.
M1C3–16	Investiment — 2.1 Attrazzjoni ta' Bliet Storiċi Żgħar	Tal-UE	Interventi konklużi għat-titjib ta' siti kulturali jew turistiċi	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	1 300	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2025	L-ilħuq sodisfaċenti tal-mira jiddependi wkoll fuq l-appoġġ ta' mill-inqas 1 800 SME għal proġetti fil-Bliet Storiċi Żgħar. Il-mira għandha tkejjel l-għadd ta' interventi konklużi għat-titjib tas-siti kulturali u turistiċi, murija minn ċertifikati individwali ta' eżekuzzjoni regolari (restawr u żvilupp mill-ġdid tal-wirt

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										kulturali, bini maħsub għal servizzi kulturali u turistiċi, infrastrutturi turistiċi żgħar). Dan għandu jinkludi: — L-użu mill-ġdid adattiv u l-iżvilupp mill-ġdid funzjonali, strutturali u tal-inġinerija tal-impjanti tal-bini u tal-ispazji pubbliċi għas-servizzi kulturali (bħal mużewijiet u libreriji), it-titjib tal-effiċjenza enerġetika, l-użu ta' enerġija alternattiva u rinnovabbli, u t-tneħħija ta' ostakli li jillimitaw l-aċċess għall-persuni b'diżabilità. — Il-konservazzjoni u l-valorizzazzjoni lil hinn mill-wirt kulturali (bħal arkeoloġiku, storiku-artistiku, arkitettoniku, demo-etnoantropoloġiku); — il-ħolqien ta' pjattaformi ta' għarfien u informazzjoni u sistemi ta' informazzjoni integrati,); — il-ħolqien ta' attivitajiet kulturali u artistiċi, il-ħolqien u l-promozzjoni ta' itinerarji kulturali u tematiċi, itinerarji storiċi, rotot ċikliċi u/jew pedonali għall-konnessjoni u l-użu ta' postijiet ta' interess kulturali turistiku (bħal mużewijiet, monumenti, siti tal-Unesco, libreriji, żoni arkeoloġiċi u attrazzjonijiet kulturali, reliġjużi u artistiċi oħra); — Appoġġ għall-intrapriżi kulturali, turistiċi, kummerċjali, agroalimentari u artiġjanali. 37 % tal-interventi għandhom jitwettqu f'reġjuni inqas żviluppati.
M1C3–17	Investiment — 2.2	Tal-UE	Konkluži interventi	MHUX	Għadd	0	3 000	IT-TIENI	2025	Il-bersall jidentifika l-għadd totali ta' assi

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	Protezzjoni u titjib tal-arkitettura u l-pajsaġġ rurali		għall-protezzjoni u t-titjib tal-arkitettura u l-pajsaġġ rurali	APPLIKABBLI				TRIMESTRU TAL-4		soġġetti għal interventi kompluti (kif muri miċ-ċertifikat tal-eżekuzzjoni regolari tax-xogħlijiet). L-ilħuq sodisfaċenti tal-mira jiddependi wkoll fuq il-bidu ta' 900 xogħlijiet addizzjonali dwar il-protezzjoni u t-titjib tal-arkitettura rurali u l-protezzjoni tal-pajsaġġ (kif muri miċ-ċertifikat tal-bidu tax-xogħlijiet). It-tip ta' interventi li għandhom jitlestew jinkludu: 1. Ir-riabilitazzjoni konservattiva u l-irkupru funzjonali tal-insedjamenti agrikoli, l-artefatti u l-bini rurali storiku, l-għelejjel agrikoli ta' interess storiku u l-elementi tipiċi tal-arkitettura u tal-pajsaġġ rurali. Fost it-tekniki għar-restawr u l-aġġustament strutturali, is-soluzzjonijiet ekokompatibbli u l-użu ta' sorsi alternattivi tal-enerġija għandhom ikunu privileġġati. 2. Tlestija taċ-ċensiment tal-wirt mibni rurali u l-implimentazzjoni ta' għodod ta' informazzjoni nazzjonali u reġjonali
M1C3–18	Investiment 2.3 Programmi biex tissaħħaħ l-identità tal-postijiet: parks u ġonna storiċi	Tal-UE	Għadd ta' parks u ġonna storiċi kwalifikati mill-ġdid	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	40	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	L-indikatur għandu jirreferi għan-numru ta' parks u ġonna storiċi kkwalifikati mill-ġdid (kif muri miċ-ċertifikat tal-eżekuzzjoni regolari tax-xogħlijiet). L-ilħuq sodisfaċenti tal-mira jiddependi wkoll fuq it-tlestija tal-attivitajiet ta' taħriġ

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										għal mill-inqas 1 260 operaturi. It-tip ta' interventi li għandhom jitlestew għat-twettiq sodisfaċenti tar-rikwalifikazzjoni tal-parks u tal-ġonna storiċi jinkludu: - il-manutenzjoni/ir-restawr/il-ġestjoni tal-evoluzzjoni tal-komponent tal-veġetazzjoni; - ir-restawr tal-komponenti arkitettoniċi u monumentali preżenti (bħal bini żgħir, funtani u tagħmir); - analiżi u ottimizzazzjoni tal-metodi attwali tal-użu tal-ispazji sabiex jippermettu l-aħjar użu, - ir-rispett tal-aktar żoni fraġli jew ta' valur; - interventi biex tiġi żgurata l-aċċessibbiltà għal persuni b'funzjonalità mnaqqsa, - sigurtà ta' żoni magħluqa, bibien ta' dħul, sistemi ta' sorveljanza bil-vidjo; - it-twettiq ta' għodod ta' informazzjoni (bħal posters u gwidi) għall-promozzjoni tal-għarfien u l-użu konxju miċ-ċittadini; - azzjonijiet ta' valorizzazzjoni għall-promozzjoni tal-użu kulturali, edukattiv u rikreattiv.
M1C3–19	Investiment — 2.4	Tal-UE	Interventi għas-	MHUX	Għadd	0	300	IT-TIENI	2025	Il-mira għandha tkejjel l-għadd ta'

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	Sikurezza sismika ta' postijiet ta' qima, restawr tal-wirt tal-FEC (Fondo Edifici di Culto) u postijiet ta' kenn għal xogħlijiet tal-arti (Art ta' Rkupru)		sikurezza sismika f'postijiet ta' qima, ir-restawr tal-wirt tal-FEC (Fondo Edifici di Culto) u xelters ta' xogħlijiet tal-arti li tlestew	APPLIKABBLI				TRIMESTRU TAL-4		interventi għas-sikurezza antisismika tal-postijiet ta' qima, ir-restawr tal-FEC (Fondo Edifici di Culto), il-kenn għal xogħlijiet tal-arti f'każ ta' diżastri kkompletati (kif muri miċ-ċertifikat għall-eżekuzzjoni regolari tax-xogħlijiet). L-interventi għandhom jinkludu: I) interventi preventivi antisismiċi tal-assi arkitettoniċi biex tiġi restawrata l-ħsara eżistenti u biex jiġi żgurat il-wirt kulturali; il-proġett ta' Rkupru Art. Konservazzjoni għandu joħloq depożiti temporanji u protetti għall-konservazzjoni ta' assi mobbli fil-każ ta' diżastru.
M1C3–20	Investiment — 3.2 Żvilupp tal-industrija tal-films (proġett Cinecittà)	Stadju importanti	L-iffirmar tal-kuntratti bejn l-entità ta' implementazzjoni Cinecittà SPA u l-kumpanniji relatati mal-kostruzzjoni ta' disa' studjos	Iffirmar tal-kuntratti	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2023	L-iffirmar tal-kuntratti bejn il-korp eżekuttiv, Cinecittà SPA u l-kumpaniji fir-rigward tal-kostruzzjoni ta' disa' studjos. Dan l-intervent jinkludi l-kostruzzjoni ta' studios ġodda, l-irkupru ta' studios eżistenti, investimenti f'teknoloġiji, sistemi u servizzi diġitali ġodda mmirati lejn it-tisħiħ tal-istudios tal-films ta' Cinecittà ġestiti minn Cinecittà SPA. Il-kuntratt bejn l-entità ta' implimentazzjoni Cinecittà SPA u l-kumpaniji għandu jinkludi kriterji tal-għażla/tal-eliġibbiltà għall-konformità mal-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01) tal-assi/attivitajiet appoġġati u/jew tal-kumpaniji. Impenn/mira li jiġu investiti 20 %

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										f'assi/attivitajiet u/jew kumpaniji konformi mal-kriterji tal-għażla għall-ittaggjar diġitali u 70 % bi kriterji tal-għażla għat-traċċar klimatiku.
M1C3–21	Investiment — 3.2 Żvilupp tal-industrija tal-films (proġett Cinecittà)	Tal-UE	Għadd ta' studios li x-xogħlijiet tagħhom għar-rikwalifikazzjoni, il-modernizzazzjoni u l-kostruzzjoni tlestew	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	9	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	L-interventi jikkonċernaw il — — kostruzzjoni ta' ħames studios ġodda u — ir-rinnovazzjoni ta' erba' studjos eżistenti. L-ilħuq sodisfaċenti tal-mira għandu jiddependi wkoll fuq it-tlestija tal-interventi indikati fil-linji B u C fid-deskrizzjoni tal-miżura
M1C3–22	Investiment 4.2 Fondi għall-kompetittività tal-intrapriża tat-turiżmu	Stadju importanti	Politika ta' investiment għal: il-Fond Tematiku tal-Bank Ewropew tal-Investiment;	Adozzjoni tal-politika ta' investiment	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	Il-politika ta' investiment għandha tiddefinixxi bħala minimu: in-natura, l-ambitu u l-operazzjonijiet appoġġati, il-benefiċjarji fil-mira, il-kriterji ta' eliġibbiltà tal-benefiċjarji finanzjarji u l-għażla tagħhom permezz ta' sejħa miftuħa; u dispożizzjonijiet biex jerġgħu jiġu investiti rimborżi potenzjali għall-istess objettivi ta' politika. Il-politika ta' investiment għandha tipprevedi li 50 % tal-fond ikun iddedikat għal miżuri tal-effiċjenza enerġetika Il-politika ta' investiment għandha tinkludi kriterji tal-għażla biex tiġi żgurata l-konformità mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) tat-tranżazzjonijiet appoġġati taħt din il-miżura permezz tal-użu ta' verifika tas-sostenibbiltà, lista ta' esklużjoni, u r-rekwiżit ta' konformità mal-leġiżlazzjoni

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.
M1C3–23	Investiment 4.2: Fondi għall-kompetittività tal-intrapriżi tat-turiżmu	Stadju importanti	Politika ta' investiment għall-Fond Nazzjonali tat-Turiżmu,	Adozzjoni tal-politika ta' investiment	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	Il-Fond huwa ddedikat għax-xiri, ir-ristrutturar u r-rikwalifikazzjoni ta' proprjetajiet immobbli Taljani biex jappoġġa l-iżvilupp tat-turiżmu fiż-żoni l-aktar affettwati mill-kriżi jew żoni marġinali (żoni kostali, gżejjer minuri, reġjuni ultraperiferali u żoni rurali u muntanjużi). Il-politika ta' investiment għandha tinkludi kriterji tal-għażla biex tiġi żgurata l-konformità mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) tat-tranżazzjonijiet appoġġati taħt din il-miżura permezz tal-użu ta' verifika tas-sostenibbiltà, lista ta' esklużjoni, u r-rekwiżit ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.
M1C3–24	Investiment 4.2 Fondi għall-kompetittività tal-intrapriżi tat-turiżmu	Stadju importanti	Politika ta' investiment għal: Il-Fond ta' Garanzija għall-SMEs,	Adozzjoni tal-politika ta' investiment	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	Il-politika ta' investiment għandha tipprevedi li 50 % tal-fond ikun iddedikat għal miżuri tal-effiċjenza enerġetika Il-politika ta' investiment għandha tinkludi kriterji tal-għażla biex tiġi żgurata l-konformità mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) tat-tranżazzjonijiet appoġġati taħt din il-miżura permezz tal-użu ta' verifika tas-sostenibbiltà, lista ta' esklużjoni, u r-rekwiżit ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.
M1C3–25	Investiment 4.2: Fondi għall-kompetittività tal-	Stadju importanti	Politika ta' investiment għall-Fondo Rotativo	Adozzjoni tal-politika ta' investiment	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	Il-politika ta' investiment għandha tipprevedi li 50 % tal-fond ikun iddedikat għal miżuri tal-effiċjenza enerġetika

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	intrapriżi tat-turiżmu									Il-politika ta' investiment għandha tinkludi kriterji tal-għażla biex tiġi żgurata l-konformità mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) tat-tranżazzjonijiet appoġġati taħt din il-miżura permezz tal-użu ta' verifika tas-sostenibbiltà, lista ta' esklużjoni, u r-rekwiżit ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.
M1C3–26	Investiment 4.2: Fondi għall-kompetittività tal-intrapriżi tat-turiżmu	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tad-digriet ta' implimentazzjoni għall-kreditu ta' taxxa għall-iżvilupp mill-ġdid tal-faċilitajiet ta' akkomodazzjoni.	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-liġi baġitarja li tippermetti l-krediti tat-taxxa u d-dispożizzjoni fl-atti ta' implimentazzjoni relatati li jindikaw id-dħul fis-seħħ tagħhom	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	Il-leġiżlazzjoni ta' referenza għall-għoti tal-kreditu ta' taxxa hija l-Liġi Nru 83 tal-31 ta' Mejju 2014 introduċiet ir-rikonoxximent ta' kreditu ta' taxxa għal interventi ta' żvilupp mill-ġdid tal-akkomodazzjonijiet turistiċi. Il-kriterji tal-għażla/tal-eliġibbiltà għall-konformità mal-Gwida Teknika dwar id-DNSH (2021/C58/01) tal-assi/tal-attivitajiet appoġġati u tal-benefiċjarji, li jirrikjedu mill-inqas l-użu ta' lista ta' esklużjoni u l-konformità mal-acquis ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali tal-assi/tal-attivitajiet u tal-benefiċjarji appoġġati, u l-iżgurar tal-konformità.
M1C3–27	Investment- 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU għal avvenimenti turistiċi kbar	Tal-UE	Numru ta' siti kulturali u turistiċi li r-rikwalifikazzjoni tagħhom laħqet, bħala medja, 50 % ta' Stato Avanzamento Lavori (SAL) (l-ewwel lott)	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	100	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	L-investiment għandu jinkludi interventi li jkopru: 1. ir-riġenerazzjoni u r-restawr tal-wirt kulturali u urban u kumplessi ta' valur storiku-arkitettoniku għoli tal-belt ta' Ruma għal-linja ta' investiment "Wirt Kulturali Ruman għall-Ġenerazzjoni li Jmiss tal-UE"; 2. it-titjib, is-sikurezza, il-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										konsolidazzjoni antisismika, ir-restawr ta' postijiet u bini ta' interess storiku u mogħdijiet arkeoloġiċi għal-linja ta' investiment "mogħdijiet ġudizzjarji"; 3. l-iżvilupp mill-ġdid ta' siti f'żoni periferali għal-linja ta' investiment "#LaCittàCondivisa"; 4. interventi fuq parks, ġonna storiċi, vilel u funtani għal-linja ta' investiment #Mitingodiverde; 5. id-diġitalizzazzjoni tas-servizzi kulturali u l-iżvilupp ta' apps għat-turisti jew il-linja ta' investiment #Roma 4.0; 6. Interventi biex tiżdied il-provvista ta' offerta kulturali lill-periferiji għall-integrazzjoni soċjali għal-linja ta' investiment #Amanotesa.
M1C3–28	Investiment 4.2: Fondi għall-kompetittività tal-intrapriżi tat-turiżmu	Tal-UE	L-għadd ta' intrapriżi tat-turiżmu appoġġati mill-kreditu tat-taxxa għall-infrastrutturi u/jew is-servizzi;	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	3 500	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Mill-inqas 3 500 intrapriża tat-turiżmu appoġġati mill-kreditu ta' taxxa għall-infrastrutturi u/jew is-servizzi; L-appoġġ ipprovdut mill-kreditu ta' taxxa għandu jżid il-kwalità tal-ospitalità turistika permezz ta': - investiment għas-sostenibbiltà ambjentali (sorsi rinnovabbli inqas intensivi fl-enerġija) - l-iżvilupp mill-ġdid u t-titjib tal-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										istandards ta' kwalità tal-faċilitajiet ta' akkomodazzjoni Taljani
M1C3–29	Investiment 4.2: Fondi għall-kompetittività tal-intrapriżi tat-turiżmu	Tal-UE	Għadd ta' proġetti tat-turiżmu li għandhom jiġu appoġġati permezz tal-Fondi Tematiċi tal-Bank Ewropew tal-Investiment	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	170	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Appoġġ għal mill-inqas 170 proġett turistiku; L-appoġġ ipprovdut permezz tal-Fondi Tematiċi tal-Bank Ewropew tal-Investiment għandu jkun immirat lejn • appoġġ għall-investimenti innovattivi għat-tranżizzjoni diġitali • żieda fl-offerta ta' servizzi għat-turiżmu • l-inkoraġġiment tal-proċessi ta' aggregazzjoni tal-kumpaniji
M1C3–30	Investiment 4.2: Fondi għall-kompetittività tat-turiżmu impriżi	Tal-UE	Fondi Tematiċi tal-Bank Ewropew tal-Investiment: Żborż lill-Fond ta' total ta' EUR 350 000 000	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	350 000 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	L-iżborż għandu jkun konformi mal-politika ta' investiment definita fl-Objettiv.
M1C3–31	Investiment 4.2: Fondi għall-kompetittività tal-intrapriżi tat-turiżmu	Tal-UE	Fond Nazzjonali għat-Turiżmu: Żborż lill-Fond ta' total ta' EUR 150 000 000 għal appoġġ ta' ekwità	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	150 000 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	L-iżborż għandu jkun konformi mal-politika ta' investiment definita fl-Objettiv.
M1C3–32	Investiment 4.2: Fondi għall-kompetittività tal-intrapriżi tat-	Tal-UE	L-għadd ta' intrapriżi tat-turiżmu li	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	1 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Mill-inqas 1 000 intrapriża tat-turiżmu appoġġati mill-Fond ta' Garanzija għall-SMEs.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	turiżmu		għandhom jiġu appoġġati permezz tal-Fond ta' Garanzija għall-SMEs							
M1C3–33	Investiment 4.2 Fondi għall-kompetittività tal-intrapriżi tat-turiżmu	Tal-UE	Numru ta' intrapriżi li għandhom jiġu appoġġati permezz tar-rotazzjoni Fondo (l-ewwel lott)	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	300	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Mill-inqas 300 intrapriża appoġġati minn Fondo Rotativo; L-interventi ffinanzjati permezz tal-Fondo Rotativo għandhom jinkludu: - interventi ta' rikwalifikazzjoni tal-enerġija - interventi fuq l-involukru tal-bini u r-rinnovazzjoni, skont l-Artikolu 3 (1) (b) tad-DPR 380/2001 (test uniku tad-dispożizzjonijiet leġiżlattivi u regolatorji dwar il-bini) - interventi għall-eliminazzjoni tal-ostakli arkitettoniċi. - interventi ta' sostituzzjoni sħiħa jew parzjali tas-sistemi tal-arja kundizzjonata. - xiri ta' għamara u komponenti għat-tagħmir maħsuba esklussivament għall-istrutturi tal-akkomodazzjoni koperti minn dan id-digriet - interventi għall-adozzjoni ta' miżuri antisismiċi - rinnovazzjoni tal-komponenti tat-tagħmir. - it-twettiq ta' pools termali u l-akkwist ta' tagħmir u apparat meħtieġ għat-twettiq ta' attivitajiet ta' spa, u għal fieri għat-tiġdid tal-istrutturi tal-wirjiet.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M1C3–34	Investiment 4.2 Fondi għall-kompetittività tal-intrapriżi tat-turiżmu	Tal-UE	Numru ta' proprjetajiet immobiljari żviluppati mill-ġdid għat-turiżmu mill-Fond Nazzjonali tat-Turiżmu		Għadd	0	12	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Mill-inqas 12 proprjetà immobbli żviluppati mill-ġdid għat-turiżmu mill-fond nazzjonali tat-turiżmu li jistgħu jilħqu 17 proprjetà immobbli meta jitqies l-effett ta' ingranaġġ. L-appoġġ mill-Fond Nazzjonali tat-Turiżmu għandu jkun immirat lejn: - L-investiment għall-innovazzjoni tal-prodotti, tal-proċessi u tal-ġestjoni biex tingħata spinta lit-trasformazzjoni diġitali tal-provvista tas-servizzi tat-turiżmu, - L-investiment fl-iżgurar tal-kwalità tal-istandards tal-ospitalità turistika - il-promozzjoni ta' aggregazzjonijiet u l-iżvilupp ta' networks tan-negozju.
M1C3–35	Investiment — 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU għal avvenimenti turistiċi kbar	Stadju importanti	L-iffirmar ta' kull Ftehim għal sitt Proġetti bejn Ministeru tat-Turiżmu u benefiċjarji/korpi ta' implimentazzjoni	Pubblikazzjoni tal-Ftehim tal-programm bejn il-Ministeru tat-Turiżmu, il-Muniċipalità ta' Ruma Kapitali u l-atturi l-oħra involuti	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	Il-ftehimiet għandhom jiġu ffirmati għas-6-il proġett: 1) il-wirt Kulturali Ruman għall-Ġenerazzjoni li Jmiss tal-UE; 2) minn Pagan Ruma għal Ruma Kristjana — perkorsi ta' Jubilee; 3) #Lacittàcondivisa; 4) #Mitingodiverde; 5) Rom 4.0; 6) #Amanotesa Il-lista ta' benefiċjarji/korpi ta' implimentazzjoni għandha tinkludi: Il-belt Kapitali ta' Ruma; Superintendenza arkeoloġika għall-Wirt Kulturali, Ambjentali u tal-Pajsaġġ ta' Ruma (MIC); Il-park Arkeoloġiku tal-Kolosseum; Il-park Arkeoloġiku tal-Appia Antica; Diokesi ta' Ruma; Il-Ministeru tat-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										Turiżmu; Ir-reġjun tal-Lazio. Qabel is-sejħa għall-offerti l-kriterji għall-għażla u l-għoti u l-ispeċifiċitajiet tal-proġetti għandhom jiġu definiti bir-riżorsi relatati. L-għoti tal-kuntratti lill-proġetti magħżula skont is-sejħiet kompetittivi għal proposti, għandu jkun f'konformità mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni u r-rekwiżit ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.
M1C3–36	Investiment — 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU għal avvenimenti turistiċi kbar	Tal-UE	Numru ta' siti kulturali u turistiċi li r-rikwalifikazzjoni tagħhom hija konkluża	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	200	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	L-investiment għandu jinkludi interventi li jkopru: – ir-riġenerazzjoni u r-restawr tal-wirt kulturali u urban u kumplessi ta' valur storiku-arkitettoniku għoli tal-belt ta' Ruma għal-linja ta' investiment "Wirt Kulturali Ruman għall-Ġenerazzjoni li Jmiss tal-UE"; – it-titjib, is-sikurezza, il-konsolidazzjoni antisismika, ir-restawr ta' postijiet u bini ta' interess storiku u mogħdijiet arkeoloġiċi għal-linja ta' investiment "mogħdijiet ġudizzjarji"; – l-iżvilupp mill-ġdid ta' siti f'żoni periferali għal-linja ta' investiment "#LaCittàCondivisa";

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										– interventi fuq parks, ġonna storiċi, vilel u funtani għal-linja ta' investiment #Mitingodiverde; – id-diġitalizzazzjoni tas-servizzi kulturali u l-iżvilupp ta' apps għat-turisti jew il-linja ta' investiment #Roma 4.0; – interventi biex tiżdied il-provvista ta' offerta kulturali lill-periferiji għall-integrazzjoni soċjali għal-linja ta' investiment #Amanotesa. L-investiment għandu jinkludi azzjonijiet ta' rikwalifikazzjoni li jseħħu f'mill-inqas 5 sit arkeoloġiku/kulturali għal-linja ta' investiment "Wirt Kulturali Ruman għall-Ġenerazzjoni li Jmiss tal-UE," mill-inqas 125 sit arkeoloġiku/kulturali għal "mogħdijiet ġudizzjarji"; mill-inqas 50 siti arkeoloġiċi/kulturali għal #Lacittàcondivisa; mill-inqas 15 siti arkeoloġiċi/kulturali għal #Mitingodiverde, mill-inqas 5 siti arkeoloġiċi/kulturali għar-Rom 4.0 Il-kisba sodisfaċenti tal-mira għandha tiddependi wkoll fuq it-tlestija tal-proġetti kollha tal-linja ta' investiment "#Amanotesa" u fuq id-disponibbiltà għall-pubbliku tal-app "CaputMundi — Roma4U"

D. MISSJONI 2 KOMPONENT 1: Ekonomija ċirkolari, agroalimentari u tranżizzjoni ekoloġika

Dan il-komponent tal-pjan Taljan għall-irkupru u r-reżiljenza jkopri l-investimenti u r-riformi fil-ġestjoni tal-iskart, l-ekonomija ċirkolari, l-appoġġ għall-ktajjen tal-valur agroalimentari u t-tranżizzjoni ekoloġika. Dawn ir-riformi u l-investimenti huma kkomplementati minn riformi biex tiżdied il-kompetizzjoni fil-ġestjoni tal-iskart u fis-servizzi pubbliċi lokali fil-komponent tar-riforma tal- "ambjent tan-negozju" u jittejjeb il-konsum tal-ilma għall-agrikoltura. Dan il-komponent iwieġeb għar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż biex jiffoka l-investiment fit-tranżizzjoni ekoloġika, inkluż fl-ekonomija ċirkolari.

L-investimenti u r-riformi taħt dan il-komponent għandhom jikkontribwixxu biex jindirizzaw ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż indirizzati lill-Italja fl-2020 u fl-2019 dwar il-ħtieġa li "tiffoka l-investiment fuq it-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali, b'mod partikolari fuq [...] il-ġestjoni tal-iskart u tal-ilma" (CSR 3, 2020) u li "tiffoka l-politika ekonomika relatata mal-investiment fuq [...], u l-kwalità tal-infrastruttura, filwaqt li jitqiesu wkoll id-disparitajiet reġjonali" (rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 3, 2019).

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01).

D.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

L-ekonomija Ċirkolari

Riforma 1.1 — Strateġija Nazzjonali għal Ekonomija Ċirkolari

Din ir-riforma tikkonsisti fl-adozzjoni ta' Strateġija Nazzjonali wiesgħa għall-Ekonomija Ċirkolari li tkopri sistema diġitali ġdida ta' traċċabbiltà tal-iskart, inċentivi tat-taxxa biex jiġu appoġġati l-attivitajiet ta' riċiklaġġ u l-użu ta' materja prima sekondarja, reviżjoni tat-tassazzjoni ambjentali, id-dritt għall-użu mill-ġdid u t-tiswija, ir-riforma tar-Responsabbiltà Estiża tal-Produttur (EPR) u s-sistema tal-Konsorzji, appoġġ għal għodod regolatorji eżistenti (bħal-leġiżlazzjoni dwar it-Tmiem tal-Iskart u l-Kriterji Ambjentali Minimi taħt l-Akkwist pubbliku ekoloġiku) u appoġġ għall-proġett ta' simbjożi industrijali. Ir-riforma tal-EPR u tas-sistema tal-Konsorzji għandha tindirizza wkoll il-ħtieġa għal użu aktar effiċjenti tal-kontribut ambjentali biex tiġi żgurata l-applikazzjoni ta' kriterji trasparenti u mhux diskriminatorji. Għandu jinħoloq korp superviżorju speċifiku bl-għan li jimmonitorja l-funzjonament u l-effettività tas-sistemi tal-Konsorzji, taħt il-presidenza tal-Ministeru għat-Tranżizzjoni Ekoloġika (MITE). Il-miżura għandha tindirizza l-Konsorzji kollha (mhux biss is-sistema tal-imballaġġ CONAI).

Riforma 1.3 — Appoġġ tekniku għall-awtoritajiet lokali

Din ir-riforma tikkonsisti f'appoġġ tekniku lill-awtoritajiet lokali mill-gvern għall-implimentazzjoni ta' regolamentazzjoni ambjentali tal-UE u nazzjonali, l-iżvilupp ta' pjanijiet u proġetti rigward il-ġestjoni tal-iskart u dwar proċeduri ta' sejħiet għall-offerti. L-appoġġ għall-proċeduri ta' sejħiet għall-offerti għandu jiżgura li l-konċessjonijiet fl-immaniġġjar tal-iskart jingħataw b'mod trasparenti u mhux diskriminatorju biex jiżdiedu l-proċessi kompetittivi biex jinkisbu standards aħjar għas-servizzi pubbliċi. Għalhekk, din ir-riforma tappoġġa l-implimentazzjoni tar-riformi tal-

immaniġġjar tal-iskart proposti fil-komponent tar-riforma tal-ambjent tan-negozju. L-appoġġ tekniku għandu jkopri wkoll l-akkwist pubbliku ekoloġiku.

Investiment 2.1 — Pjan loġistiku għas-setturi agroalimentari, tas-sajd u tal-akkwakultura, tal-forestrija, tal-florikultura u tal-mixtliet tal-pjanti

Din il-miżura tikkonsisti fl-għoti ta' appoġġ għal investimenti tanġibbli u intanġibbli (bħal faċilitajiet ta' ħżin għall-materja prima agrikola, it-trasformazzjoni u l-konservazzjoni tal-materja prima, id-diġitalizzazzjoni tal-loġistika u l-interventi infrastrutturali fis-swieq tal-ikel), investimenti fit-trasport tal-ikel u l-loġistika biex jitnaqqsu l-kostijiet ambjentali u ekonomiċi u l-innovazzjoni tal-proċessi ta' produzzjoni, il-biedja ta' preċiżjoni u t-traċċabbiltà (bħall-blockchain). Il-kriterji tal-għażla għandhom ikunu koerenti mal-valutazzjoni tal-ħtiġijiet żviluppata skont il-Pjan Strateġiku tal-Politika Agrikola Komuni mill-Ministeru tal-Politika Agrikola, Alimentari u Forestali. Il-miżura għandha l-għan li tħeġġeġ it-tnaqqis tal-emissjonijiet fil-fażijiet tat-trasport u tal-loġistika fis-settur agroalimentari, permezz ta' vetturi elettriċi u sistemi tat-trasport u tagħti spinta lid-diġitalizzazzjoni tas-settur u l-użu tal-enerġija rinnovabbli.

Investiment 2.2 — Park agrikolu

Din il-miżura tikkonsisti fl-għoti ta' appoġġ għal investimenti fi strutturi produttivi tas-settur agrikolu, tal-bhejjem u agroindustrijali, biex jitneħħew u jintremew is-saqaf eżistenti u l-kostruzzjoni ta' saqaf insulat ġdid, biex jinħolqu sistemi awtomatizzati ta' ventilazzjoni u/jew tkessiħ u biex jiġu installati pannelli solari, ġestjoni intelliġenti tal-flussi u tal-akkumulaturi.

Investiment 2.3 — Innovazzjoni u mekkanizzazzjoni fis-setturi tal-agrikoltura u tal-ikel

Din il-miżura tikkonsisti fl-għoti ta' appoġġ għal investimenti f'assi tanġibbli u intanġibbli mmirati lejn:

- l-innovazzjoni agrikola u l-mekkanizzazzjoni, b'mod partikolari l-makkinarju off-road;
- innovazzjoni fil-proċessi ta' trasformazzjoni, ħżin u ppakkjar taż-żejt taż-żebbuġa extra verġni.

Il-makkinarju off-road għandu jkollu emissjonijiet żero jew jaħdem biss bil-bijometan konformi mal-kriterji stabbiliti fid-Direttiva 2018/2001 (id-Direttiva RED II). Il-produtturi tal-gass tal-bijofjuwils u tal-bijometan u tal-bijofjuwils għandhom jipprovdu ċertifikati (Prova tas-Sostenibbiltà) maħruġa minn evalwaturi indipendenti, kif previst fid-Direttiva 2018/2001. L-operatur għandu jixtri ċertifikati ta' garanzija tal-oriġini proporzjonati għall-użu mistenni tal-fjuwil.

Investiment 3.3 — Kultura u sensibilizzazzjoni dwar suġġetti u sfidi ambjentali

Dan l-investiment jikkonsisti fit-tfassil u l-produzzjoni ta' kontenut diġitali biex titqajjem kuxjenza dwar l-isfidi ambjentali u klimatiċi. Il-kontenut diġitali għandu jikkonsisti minn podcasts, lezzjonijiet bil-vidjo tal-iskola, vidjows u artikli. Għandha tinħoloq pjattaforma online mingħajr abbonament bl-għan li ssir l-aktar "repożitorju" komprensiv ta' materjali edukattivi u rikreattivi dwar suġġetti relatati mal-ambjent. Il-produzzjoni tal-kontenut diġitali hija mistennija li tinvolvi influwenzaturi ewlenin. Eżempji ta' suġġetti koperti permezz ta' mezzi differenti jistgħu jkunu: ir-regoli tat-tranżizzjoni, it-taħlita tal-enerġija u r-rwol tas-sorsi rinnovabbli, it-tibdil fil-klima, is-sostenibbiltà tal-atmosfera u t-temperaturi globali, ir-rwol moħbi tal-oċeani, ir-riżervi tal-ilma, l-impronta ekoloġika individwali u organizzattiva, l-ekonomija ċirkolari u l-agrikoltura l-ġdida.

D.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M2C1–1	Riforma 1.1 — Strateġija Nazzjonali għal Ekonomija Ċirkolari	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tad-Digriet Ministerjali għall-adozzjoni tal-Istrateġija Nazzjonali għall-Ekonomija Ċirkolari	Dispożizzjoni fid-Digriet Ministerjali li tindika d-dħul fis-seħħ	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	Id-digriet Ministerjali għall-adozzjoni tal-Istrateġija Nazzjonali għall-Ekonomija Ċirkolari, għandu jkun fih mill-inqas il-miżuri li ġejjin: - sistema diġitali ġdida ta' traċċabbiltà tal-iskart li għandha tappoġġa minn naħa l-iżvilupp ta' suq sekondarju għall-materja prima (billi tagħti qafas ċar tal-provvista ta' materja prima sekondarja) min-naħa l-oħra lill-awtoritajiet ta' kontroll fil-prevenzjoni u l-indirizzar tal-ġestjoni illegali tal-iskart. - inċentivi fiskali biex jappoġġaw l-attivitajiet ta' riċiklaġġ u l-użu ta' materja prima sekondarja;

										- reviżjoni tas-sistema ta' tassazzjoni ambjentali fuq l-iskart sabiex ir-riċiklaġġ isir aktar konvenjenti mir-rimi fil-miżbliet u l-inċinerazzjoni fit-territorju nazzjonali; - id-dritt għall-użu mill-ġdid u għat-tiswija; - ir-riforma tal-EPR (Responsabbiltà Estiża tal-Produttur) u s-sistema tal-Konsorzji sabiex tiġi appoġġata l-kisba tal-miri tal-UE permezz tal-ħolqien ta' korp superviżorju speċifiku, taħt il-presidenza tal-MITE, bl-għan li jiġu mmonitorjati l-funzjonament u l-effettività tas-sistemi tal-Konsorzji; - appoġġ għall-għodod regolatorji eżistenti: It-tmiem tal-leġiżlazzjoni dwar l-Iskart (nazzjonali u reġjonali), Kriterji Ambjentali Minimi (CAM) skont l-Akkwist Pubbliku Ekoloġiku. L-iżvilupp/l-aġġornament tal-EOW u l-CAM għandhom jindirizzaw speċifikament il-

										kostruzzjoni, it-tessuti, il-plastik, l-Iskart ta' Tagħmir Elettriku u Elettroniku (WEEE) - appoġġ għal proġett ta' simbjożi industrijali permezz ta' strumenti regolatorji u finanzjarji.)
M2C1–2	Riforma 1.3 — Appoġġ tekniku għall-Awtoritajiet Lokali	Stadju importanti	Approvazzjoni ta' ftehim għall-iżvilupp tal-Pjan ta' Azzjoni għall-Bini ta' Kapaċità b'appoġġ għall-awtoritajiet pubbliċi lokali	Pubblikazzjoni tal-ftehim approvat fuq is-sit web tal-Ministeru	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	Il-Ftehim għall-iżvilupp tal-Pjan ta' Azzjoni tal-Kapaċità tal-bini biex jappoġġa lill-awtoritajiet pubbliċi lokali fl-implimentazzjoni tal-proċeduri tal-offerti tal-Kriterji Ambjentali Minimi (CAM) stabbiliti mil-Liġi (id-Digriet Leġiżlattiv Nru 50/2016 dwar l-offerti pubbliċi) skont l-Akkwist Pubbliku Ekoloġiku (APE) u l-bidu tal-Azzjoni ta' Appoġġ għandhom jiġu approvati. L-appoġġ tekniku għall-Awtoritajiet Lokali (Reġjuni, Provinċji, u Muniċipalitajiet) għandu jiġi żgurat mill-Gvern (il-Ministeru għat-Tranżizzjoni Ekoloġika, il-Ministeru għall-Iżvilupp Ekonomiku u rilevanti oħra) permezz tal-kumpaniji interni. L-appoġġ tekniku għandu jkopri dan li ġej: - assistenza teknika għall-

										implimentazzjoni ta' regolamentazzjoni ambjentali tal-UE u nazzjonali; - appoġġ għall-iżvilupp ta' pjanijiet u proġetti rigward l-immaniġġjar tal-iskart; - appoġġ għall-proċeduri tal-offerti, anke sabiex jiġi żgurat li l-konċessjonijiet fl-immaniġġjar tal-iskart jingħataw b'mod trasparenti u mhux diskriminatorju li jżidu l-proċessi kompetittivi biex jinkisbu standards aħjar għas-servizzi pubbliċi. Il-Ministeru għat-Tranżizzjoni Ekoloġika għandu jiżviluppa pjan ta' azzjoni speċifiku għall-bini tal-kapaċità sabiex jappoġġa lill-awtoritajiet pubbliċi lokali u lix-xerrejja pubbliċi professjonali fl-applikazzjoni, għall-proċeduri tal-offerti, tal-Kriterji Ambjentali Minimi (CAM)

										stabbiliti mil-Liġi (id-Digriet Leġiżlattiv Nru 50/2016 dwar is-sejħa għall-offerti pubblika) skont l-Akkwist Pubbliku Ekoloġiku (APE).
M2C1–3	Investiment 2.1: Pjan loġistiku għas-setturi agroalimentari, tas-sajd u tal-akkwakultura, tal-forestrija, tal-florikultura u tal-mixtliet tal-pjanti	Stadju importanti	Pubblikazzjoni tal-klassifikazzjoni finali taħt l-iskema ta' inċentivi loġistiċi	Pubblikazzjoni fuq is-sit web tal-Ministeru jew kwalunkwe mezz ieħor ta' appoġġ	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Id-digriet ta' approvazzjoni għandu jiddefinixxi l-klassifikazzjoni finali. L-iskema ta' inċentivi loġistiċi għandha tinkludi dan li ġej: a) Kriterji ta' eliġibbiltà li jiżguraw li l-proġetti magħżula jikkonformaw mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni u r-rekwiżit ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. b) Impenn li l-kontribuzzjoni klimatika tal-investiment skont il-metodoloġija fl-Anness VI tar-Regolament (UE) 2021/241 għandha tammonta għal mill-inqas 32 % tal-kost totali tal-investiment appoġġat mill-RRF. c) Impenn li l-kontribuzzjoni diġitali tal-investiment skont il-metodoloġija fl-Anness VII tar-Regolament (UE) 2021/241 għandha tammonta għal mill-

										inqas 27 % tal-kost totali tal-investiment appoġġat mill-RRF. d) Impenn li jsir rapport dwar l-implimentazzjoni tal-miżura f'nofs il-ħajja tal-iskema u t-tmiem tal-iskema.
M2C1–4	Investiment 2.2: Park Agro-solar Park	Tal-UE	Allokazzjoni ta' riżorsi lill-benefiċjarji bħala% tar-riżorsi finanzjarji totali assenjati għall-investiment	MHUX APPLIKABBLI	Persentaġġ	0	30	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Identifikazzjoni tal-proġetti benefiċjarji li l-valur totali tagħhom jammonta għal mill-inqas 30 % tar-riżorsi finanzjarji totali assenjati għall-investiment. L-investiment għandu jiġi implimentat permezz ta' żewġ proċeduri differenti li diġà jeżistu u għandu jiġi ffinanzjat mill-ġdid. Dawn il-proċeduri jipprevedu l-iżborż ta' self lil kumpaniji li jissodisfaw ir-rekwiżiti u jissottomettu l-applikazzjoni.
M2C1–5	Investiment 2.2: Park Agro-solar Park	Tal-UE	Allokazzjoni ta' riżorsi lill-benefiċjarji bħala% tar-riżorsi finanzjarji totali assenjati għall-investiment	MHUX APPLIKABBLI	Persentaġġ	19	32	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Il-proġetti benefiċjarji li l-valur totali tagħhom jammonta għal mill-inqas 32 % tar-riżorsi finanzjarji totali assenjati għall-investiment għandhom jiġu identifikati. Il-proċedura tal-għoti tipprevedi l-iżborż ta' għotjiet jew inċentivi oħra lil kumpaniji li jissodisfaw ir-rekwiżiti u jissottomettu l-applikazzjoni.
M2C1–6	Investiment 2.2: Park Agro-solar	Tal-UE	Allokazzjoni ta' riżorsi lill-benefiċjarji	MHUX APPLIKABBLI	Persentaġġ	32	63.5	IT-TIENI TRIMEST	2024	Identifikazzjoni tal-proġetti benefiċjarji li l-valur totali

	Park		bħala% tar-riżorsi finanzjarji totali assenjati għall-investiment					RU TAT-2		tagħhom jammonta għal mill-inqas 63.5 % tar-riżorsi finanzjarji totali assenjati għall-investiment. Il-proċedura tal-għoti għandha tipprevedi l-iżborż ta' għotjiet jew inċentivi oħra lil kumpaniji li jissodisfaw ir-rekwiżiti u jissottomettu l-applikazzjoni
M2C1–6bis	Investiment 2.2: Park Agro-solar Park	Tal-UE	Allokazzjoni ta' riżorsi lill-benefiċjarji bħala% tar-riżorsi finanzjarji totali assenjati għall-investiment	MHUX APPLIKABBLI	Persentaġġ	63.5	100	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Identifikazzjoni tal-proġetti benefiċjarji li l-valur totali tagħhom jammonta għal mill-inqas 100 % tar-riżorsi finanzjarji addizzjonali assenjati għall-investiment. Il-proċedura tal-għoti tipprevedi l-iżborż ta' għotjiet jew inċentivi oħra lil kumpaniji li jissodisfaw ir-rekwiżiti u jissottomettu l-applikazzjoni
M2C1–7	Investiment 2.3: L-innovazzjoni u l-mekkanizzazzjoni fis-setturi tal-agrikoltura u tal-ikel	Tal-UE	Pubblikazzjoni tal-klassifikazzjonijiet finali bl-identifikazzjoni tar-riċevituri finali.	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	10 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	L-identifikazzjoni ta' mill-inqas 10 000 riċevitur finali għall-investiment fl-innovazzjoni fl-ekonomija ċirkolari u l-bijoekonomija. L-investimenti għandhom iqisu mill-inqas wieħed minn dawn li ġejjin: Sostituzzjoni ta' aktar vetturi off-road li jniġġsu — Introduzzjoni ta' Biedja u makkinarju ta' preċiżjoni għall-agrikoltura 4.0 Sostituzzjoni ta' faċilitajiet

										aktar skaduti għall-imtieħen taż-żebbuġ Sabiex ikun hemm konformità mad-Do-No — Il-prinċipju ta' ħsara sinifikanti, il-vetturi off-road għandhom ikunu b'emissjonijiet żero jew jaħdmu biss bil-bijometan, li għandu jikkonforma mal-kriterji stabbiliti fid-Direttiva 2018/2001 (id-Direttiva RED II). Il-produtturi tal-gass tal-bijofjuwils u tal-bijometan u tal-bijofjuwils għandhom jipprovdu ċertifikati (Prova tas-Sostenibbiltà) maħruġa minn evalwaturi indipendenti, kif previst fid-Direttiva 2018/2001. L-operatur għandu jixtri ċertifikati ta' garanzija tal-oriġini proporzjonati għall-użu mistenni tal-fjuwil.
M2C1–8	Investiment 2.3: L-innovazzjoni u l-mekkanizzazzjoni fis-setturi tal-agrikoltura u tal-ikel	Tal-UE	Appoġġ għall-investiment fl-innovazzjoni fl-ekonomija ċirkolari u l-bijoekonomija	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	10 000	15 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas 15 000 riċevitur finali rċevew appoġġ għall-investiment imħallas fl-innovazzjoni fl-ekonomija ċirkolari u l-bijoekonomija wara t-tlestija tal-proġetti. L-investimenti appoġġati huma: Sostituzzjoni ta' vetturi off-road li jniġġsu aktar Introduzzjoni ta' biedja ta'

										preċiżjoni — Sostituzzjoni ta' faċilitajiet aktar obsoleti għall-imtieħen taż-żebbuġ Sabiex jikkonformaw mal-prinċipju "la tagħmilx ħsara sinifikanti", il-vetturi off-road għandhom ikunu b'emissjonijiet żero jew jaħdmu biss bil-bijometan, li għandu jikkonforma mal-kriterji stabbiliti fid-Direttiva 2018/2001 (id-Direttiva RED II) Il-produtturi tal-gass tal-bijofjuwils u tal-bijometan u tal-bijofjuwils għandhom jipprovdu ċertifikati (Prova tas-Sostenibbiltà) maħruġa minn evalwaturi indipendenti, kif previst fid-Direttiva 2018/2001. L-operatur għandu jixtri ċertifikati ta' garanzija tal-oriġini proporzjonati għall-użu mistenni tal-fjuwil.
M2C1–9	Investiment 2.2: Park Agro-solar Park	Tal-UE	Ġenerazzjoni tal-enerġija agrovoltajka	MHUX APPLIKABBLI	f'kW	0	1 383 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Kapaċità ta' ġenerazzjoni tal-enerġija solari installata ta'mill-inqas 1 000 383 kW
M2C1–10	Investiment 2.1: Pjan loġistiku għas-setturi agroalimentari, tas-sajd u tal-	Tal-UE	Interventi biex tittejjeb il-loġistika għas-setturi agroalimentari, tas-sajd u tal-	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	48	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas 48 intervent biex tittejjeb il-loġistika għas-setturi agroalimentari, tas-sajd u tal-akkwakultura, tal-forestrija, tal-florikultura u tal-mixtliet tal-

	akkwakultura, tal-forestrija, tal-florikultura u tal-mixtliet tal-pjanti		akkwakultura, tal-forestrija, tal-florikultura u tal-mixtliet tal-pjanti							pjanti.
M2C1–11	Investiment 3.3: Il-kultura u s-sensibilizzazzjoni dwar suġġetti u sfidi ambjentali	Stadju importanti	Tnedija ta' pjattaforma web u kuntratti mal-awturi	Notifika tal-iffirmar tal-kuntratt mal-produtturi tal-kontenut	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	It-tnedija pubblika tal-pjattaforma web u l-iffirmar tal-ftehimiet finali mal- "produtturi tal-kontenut". Il-proġetti għandhom l-għan li jiżviluppaw mill-inqas 180 podcasts, lezzjonijiet tal-vidjo speċifiċi għall-iskola u kontenut tal-vidjo prodotti u disponibbli fuq il-pjattaforma web dwar it-tranżizzjoni ambjentali.
M2C1–12	Investiment 3.3: Il-kultura u s-sensibilizzazzjoni dwar suġġetti u sfidi ambjentali	Tal-UE	Materjal awdjoviżiv dwar it-tranżizzjoni ambjentali	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	180	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas 180 podcasts, lezzjonijiet tal-vidjo speċifiċi għall-iskola u kontenut tal-vidjo prodotti u live fuq il-pjattaforma web

D.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self

Riforma 1.2 — Programm Nazzjonali għall-Ġestjoni tal-Iskart

Din ir-riforma tikkonsisti fl-adozzjoni ta' Programm Nazzjonali wiesa' għall-Ġestjoni tal-Iskart li jimmira għall-ogħla livelli ta' tħejjija għall-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u l-irkupru tal-iskart, l-adattament tan-netwerk tal-installazzjonijiet meħtieġa għall-immaniġġjar integrat tal-iskart, il-minimizzazzjoni tar-rimi finali bħala l-aħħar għażla u bħala l-għażla residwa, l-istabbiliment ta' sistemi ta' monitoraġġ, il-prevenzjoni tal-ftuħ ta' proċeduri ġodda ta' ksur kontra l-Italja, l-indirizzar tal-ġbir baxx tal-iskart, l-iskoraġġiment tar-rimi fil-miżbliet u l-iżgurar tal-komplementarjetà mal-programmi reġjonali dwar l-iskart, l-iffaċilitar tal-kisba tal-objettivi Ewropej u nazzjonali tal-leġiżlazzjoni dwar l-iskart u l-indirizzar tar-rimi illegali tal-iskart u l-ħruq fil-miftuħ.

Investiment 1.1 — Implimentazzjoni ta' impjanti ġodda għall-ġestjoni tal-iskart u modernizzazzjoni tal-impjanti eżistenti

Dan l-investiment jikkonsisti fit-titjib u l-mekkanizzazzjoni tan-network tal-ġbir tal-iskart separat tal-muniċipalitajiet, il-bini ta' impjanti ġodda ta' trattament/riċiklaġġ għall-iskart organiku, għall-imballaġġ b'diversi materjali, tal-ħġieġ u tal-karti u tal-impjanti ta' trattament/riċiklaġġ innovattivi li jindirizzaw ir-rimi ta' adsorbenti personali (PAD), il-ħama tal-ilma mormi, l-iskart tal-ġilda u l-iskart tat-tessuti.

Investiment 1.2 — Ekonomija ċirkolari: proġetti "ewlenin"

Dan l-investiment jikkonsisti fl-appoġġ għat-titjib tan-network tal-ġbir separat, inkluż permezz tad-diġitalizzazzjoni tal-proċessi u/jew tal-loġistika, u tal-impjanti tat-trattament/tar-riċiklaġġ għas-setturi li ġejjin:

- Skart ta' Tagħmir Elettriku u Elettroniku (WEEE), inklużi xfafar tat-turbini eoliċi u pannelli fotovoltajċi;
- L-industrija tal-karta/kartun;
- Riċiklaġġ tal-iskart tal-plastik (riċiklaġġ mekkaniku, kimiku, "Ċentri tal-Plastik") inkluż l-Iskart tal-Plastik fil-Baħar (MPL). F'dan il-qasam il-proġetti ta' simbjożi industrijali għandhom jiġu mħeġġa fil-forma ta' "distretti ċirkolari" sabiex jiġi żgurat użu mill-ġdid sħiħ tal-prodotti sekondarji tar-riċiklaġġ tal-plastik u jiġu prodotti oġġetti b'valur miżjud għoli;
- Tessuti ("Hubs tat-Tessuti").

Barra minn hekk, għandha tiġi żviluppata Sistema ta' Monitoraġġ Globali biex jiġi ffaċċjat id-dumping illegali bl-użu ta' satelliti, droni u teknoloġiji tal-intelliġenza artifiċjali (IA) (għal deskrizzjoni ulterjuri tal-intervent ġenerali ara *l-Investiment 1.1-Implimentazzjoni ta' sistema avvanzata u integrata ta' monitoraġġ u tbassir* fil-Komponent 2 tal-Missjoni 4). Is-sistema ta' Monitoraġġ Globali, flimkien mal-miżuri proposti dwar it-traċċabbiltà tal-iskart għandhom jappoġġaw lill-awtoritajiet ta' kontroll lokali u lill-forzi tal-ordni fil-prevenzjoni, il-kontroll u l-indirizzar tar-rimi illegali u l-attivitajiet tal-kriminalità organizzata fl-immaniġġjar tal-iskart.

Investiment 3.1 — Gżejjer ekoloġiċi

Dan l-investiment jikkonsisti fil-finanzjament u l-implimentazzjoni ta' proġetti fl-enerġija (bħall-enerġija rinnovabbli, il-grilja u l-effiċjenza enerġetika), l-ilma (bħad-desalinazzjoni), it-trasport (bħal mogħdijiet għaċ-ċikliżmu, xarabanks u dgħajjes b'emissjonijiet żero) u l-iskart (bħas-separazzjoni tal-iskart) fid-19 Gżejjer Żgħar mhux interkonnessi. Il-bijometan għandu jikkonforma mal-kriterji stabbiliti fid-Direttiva 2018/2001 (id-Direttiva RED II). Il-produtturi tal-gass tal-

bijofjuwils u tal-bijometan u tal-bijofjuwils għandhom jipprovdu ċertifikati (Prova tas-Sostenibbiltà) maħruġa minn evalwaturi indipendenti, kif previst fid-Direttiva 2018/2001. L-operatur għandu jixtri ċertifikati ta' garanzija tal-oriġini proporzjonati għall-użu mistenni tal-fjuwil. Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika "Bla ħsara sinifikanti" (2021/C58/01), il-kriterji ta' eliġibbiltà li jinsabu f'termini ta' referenza għal sejħiet għal proġetti li ġejjin għandhom jeskludu l-lista ta' attivitajiet li ġejja: (I) attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream[34]; (II) attivitajiet taħt is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti[35]; (III) attivitajiet relatati ma' landfills tal-iskart, inċineraturi[36] u impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku[37]; u (iv) attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista' jikkawża ħsara lill-ambjent. It-termini ta' referenza għandhom jirrikjedu wkoll li jintgħażlu biss attivitajiet li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.

Investiment 3.2 — Komunitajiet ekoloġiċi

Dan l-investiment jikkonsisti fl-appoġġ ta' territorji rurali u muntanjużi, li beħsiebhom jisfruttaw b'mod bilanċjat ir-riżorsi ewlenin tagħhom (l-hekk imsejħa "komunitajiet ekoloġiċi") permezz ta' investimenti b'mod partikolari fl-oqsma li ġejjin:

- il-ġestjoni integrata u ċċertifikata tal-wirt tal-agroforestrija ("anke permezz tal-iskambju ta' krediti li ġejjin mill-qbid tad-diossidu tal-karbonju, il-ġestjoni tal-bijodiversità u ċ-ċertifikazzjoni tal-katina tal-provvista tal-injam");
- il-ġestjoni integrata u ċċertifikata tar-riżorsi tal-ilma;
- il-produzzjoni tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli lokali, bħall-mikroimpjanti idroelettriċi, il-bijomassa, il-bijogass, ir-riħ, il-koġenerazzjoni u l-bijometan;
- l-iżvilupp ta' turiżmu sostenibbli ("kapaċi jtejjeb il-prodotti lokali");
- il-kostruzzjoni u l-ġestjoni sostenibbli tal-istokk tal-bini u l-infrastruttura ta' muntanja moderna;
- l-effiċjenza enerġetika u l-integrazzjoni intelligenti tal-impjanti u n-netwerks;
- l-iżvilupp sostenibbli ta' attivitajiet ta' produzzjoni (produzzjoni żero ta' skart);
- l-integrazzjoni tas-servizzi ta' mobbiltà;

[34] Ħlief għal (a) proġetti taħt din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll infrastruttura relatata tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) u (b), l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li għalihom l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f'waqtha lejn operazzjoni ħielsa mill-fjuwils fossili.

[35] Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li mhumiex sostanzjalment anqas mill-parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Il-parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għall-attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.

[36] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

[37] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

- l-iżvilupp ta' mudell ta' azjenda agrikola sostenibbli ("li huwa wkoll indipendenti mill-enerġija permezz tal-produzzjoni u l-użu ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli fis-setturi tal-elettriku, termali u tat-trasport").

- Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika "Bla ħsara sinifikanti" (2021/C58/01), il-kriterji ta' eliġibbiltà li jinsabu f'termini ta' referenza għal sejħiet għal proġetti li ġejjin għandhom jeskludu l-lista ta' attivitajiet li ġejja: (I) attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream[38]; (II) attivitajiet taħt is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti[39]; (III) attivitajiet relatati ma' landfills tal-iskart, inċineraturi[40] u impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku[41]; u (iv) attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista' jikkawża ħsara lill-ambjent. It-termini ta' referenza għandhom jirrikjedu wkoll li jintgħażlu biss attivitajiet li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.

Investiment 3.4 — Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) biex jappoġġa l-kuntratti tal-ktajjen tal-provvista għas-setturi agroalimentari, tas-sajd u tal-akkwakultura, tal-forestrija, tal-florikultura u tal-mixtliet tal-pjanti

Din il-miżura għandha tikkonsisti f'investiment pubbliku f'Faċilità, il-Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF), sabiex jiġi inċentivat l-investiment privat u jittejjeb l-aċċess għall-finanzjament fis-setturi agroalimentari, tas-sajd u tal-akkwakultura, tal-forestrija, tal-florikultura u tal-mixtliet tal-pjanti tal-Italja. Il-Faċilità għandha topera billi tipprovdi għotjiet u self issussidjat direttament permezz tal-IMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare). L-ammont tal-Faċilità għandu jkun ta' EUR 2 biljun, inklużi t-tariffi li għandhom jitħallsu lill-ISMEA.

Il-Faċilità għandha tiġi ġestita mill-ISMEA bħala s-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni. Il-Fond għandu jinkludi l-linji ta' prodotti li ġejjin:

- Jappoġġaw intrapriżi, gruppi ta' intrapriżi jew assoċjazzjonijiet ta' produtturi agrikoli kif ukoll organizzazzjonijiet ta' riċerka u tixrid tal-għarfien, fis-setturi agroalimentari, tas-sajd u tal-akkwakultura, tal-forestrija, tal-florikultura u tal-mixtliet tal-pjanti billi jtejbu l-proċessi tal-produzzjoni billi jinkludu taħlita ta' attivitajiet fost dawn li ġejjin:

[38] Ħlief għal (a) proġetti taħt din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll infrastruttura relatata tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) u (b), l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li għalihom l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f'waqtha lejn operazzjoni ħielsa mill-fjuwils fossili.

[39] Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li mhumiex sostanzjalment anqas mill-parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Il-parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għall-attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.

[40] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

[41] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

- Ittejjeb is-sostenibbiltà ambjentali tal-proċessi ta' produzzjoni b'investimenti f'assi tanġibbli u intanġibbli biex tiżdied b'mod sostanzjali l-effiċjenza fil-konsum tal-enerġija, tal-ilma u tar-riżorsi tal-proċessi ta' produzzjoni mmirati;
- Investimenti fl-għarfien, it-taħriġ, ir-riċerka u l-innovazzjoni, it-trasferiment tat-teknoloġija u proġetti ta' żvilupp, li jistgħu jappoġġaw ukoll ir-riorganizzazzjoni tar-relazzjonijiet bejn id-diversi atturi fil-katina tal-provvista, biex tissaħħaħ is-sostenibbiltà tal-proċessi ta' produzzjoni;
- Investimenti fid-diġitalizzazzjoni tal-intrapriżi, inkluż il-kummerċ elettroniku u t-teknoloġiji emerġenti;
- Installazzjoni ta' pannelli fotovoltajċi u solari

L-objettiv tal-miżura huwa li jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra, il-ħela tal-ikel u l-użu tal-pestiċidi u tal-antimikrobiċi, filwaqt li tittejjeb l-effiċjenza enerġetika u jiżdiedu l-produzzjoni u l-użu tal-enerġija rinnovabbli.

Sabiex jimplimentaw l-investiment fil-Faċilità, il-Ministeru u l-ISMEA għandhom jiffirmaw Ftehim ta' Implimentazzjoni li għandu jinkludi l-kontenut li ġej:

1. Deskrizzjoni tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Faċilità: Id-Deċiżjoni finali dwar l-investiment tal-Fond għandha tittieħed minn kumitat tal-investiment jew korp governattiv ekwivalenti rilevanti ieħor u approvata b'maġġoranza ta' voti minn membri li huma indipendenti mill-gvern.
2. Ir-rekwiżiti ewlenin tal-politika ta' investiment assoċjata, li għandhom jinkludu:
    a. Id-deskrizzjoni tal-prodott (i) finanzjarju/i u l-benefiċjarji finali eliġibbli.
    b. Ir-rekwiżit li l-investimenti kollha appoġġati jkunu ekonomikament vijabbli.
    c. Ir-rekwiżit ta' konformità mal-prinċipju "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (DNSH) kif stabbilit fil-Gwida Teknika dwar id-DNSH (2021/C58/01). B'mod partikolari, il-politika ta' investiment għandha teskludi l-lista li ġejja ta' attivitajiet u assi mill-eliġibbiltà: (I) attivitajiet u assi relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream[42], (ii) attivitajiet u assi taħt is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti[43], (iii) attivitajiet u assi relatati ma' landfills tal-iskart, inċineraturi[44] u impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku[45].

[42] Ħlief għal (a) assi u attivitajiet fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-infrastruttura relatata tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) u (b), l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li għalihom l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f'waqtha lejn operazzjoni ħielsa mill-fjuwils fossili.

[43] Meta l-attività appoġġata tikseb l-emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex aktar baxxi b'mod sinifikanti mill-parametri referenzjarji rilevanti, għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Il-parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għall-attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.

[44] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

d. Ir-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-Fond ma għandhomx jirċievu appoġġ minn strumenti oħra tal-Unjoni biex ikopru l-istess kost.

3. L-ammont kopert mill-Ftehim ta' Implimentazzjoni, l-istruttura tat-tariffi għas-Sieħeb ta' Implimentazzjoni u r-rekwiżit li jiġi investit mill-ġdid kwalunkwe rimborżi skont il-politika ta' investiment tal-Faċilità.

4. Rekwiżiti ta' monitoraġġ, awditjar u kontroll, inklużi:

   a. Id-deskrizzjoni tas-sistema ta' monitoraġġ tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni biex jirrapporta dwar l-investiment mobilizzat.

   b. Id-deskrizzjoni tal-proċeduri tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni li għandhom jiżguraw il-prevenzjoni, l-identifikazzjoni u l-korrezzjoni ta' frodi, korruzzjoni, u kunflitti ta' interess.

   c. L-obbligu li tiġi vverifikata l-eliġibbiltà ta' kull operazzjoni skont ir-rekwiżiti stabbiliti fil-Ftehim ta' Implimentazzjoni qabel ma jsir impenn għall-finanzjament ta' operazzjoni.

   d. L-obbligu li jitwettqu awditi ex post ibbażati fuq ir-riskju f'konformità ma' pjan ta' awditjar tal-ISMEA. Dawn l-awditi għandhom jivverifikaw i) li s-sistemi ta' kontroll ikunu effettivi, inkluża l-identifikazzjoni ta' frodi, korruzzjoni, u kunflitt ta' interess; II) il-konformità mal-prinċipju "la tagħmilx ħsara sinifikanti", mar-regoli dwar l-Għajnuna mill-Istat, mar-rekwiżiti dwar il-klima u t-tikkettar diġitali f'konformità mal-Anness VI tar-Regolament RRF u mal-Anness VII tar-Regolament RRF; u iii) li r-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-Fond ma jkunux irċevew appoġġ minn strumenti oħra tal-Unjoni biex ikopru l-istess kost jiġi rrispettat. L-awditi għandhom jivverifikaw ukoll il-legalità tat-tranżazzjonijiet u li l-kundizzjonijiet tal-Ftehim ta' Implimentazzjoni u tal-Ftehimiet ta' Finanzjament applikabbli qed jiġu rispettati.

5. Rekwiżiti għall-investimenti klimatiċi mwettqa mis-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni: mill-inqas EUR 924 000 000.00 tal-investiment tal-RRF fil-Fond għandu jikkontribwixxi għall-objettivi tat-tibdil fil-klima f'konformità mal-Anness VI tar-Regolament RRF.[46]

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta bit-trasferiment tal-ammont totali ta' riżorsi lill-ISMEA għall-Fond sal-31 ta' Awwissu 2026.

D.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self

[45] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

[46] Il-benefiċjarji finali assoċjati ma' proġetti speċifiċi għandhom ikunu meħtieġa jipprovdu ġustifikazzjoni tal-qasam ta' intervent magħżul għal kull proġett appoġġat, flimkien ma' deskrizzjoni tal-proġett, għall-fini tal-komputazzjoni tal-kontribuzzjoni għall-klima. Għall-fini tal-komputazzjoni tal-kontribuzzjoni għall-klima, il-benefiċjarji finali minn ekwità, kważi ekwità, bonds korporattivi jew strumenti ekwivalenti mhux immirati lejn proġetti speċifiċi għandhom jipprovdu ġustifikazzjoni għall-qasam/oqsma ta' intervent magħżul (a). Is-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni għandu jkun meħtieġ ukoll jipprovdi lill-Istat Membru rapport semiannwali dwar l-implimentazzjoni ta' kull proġett/attività.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M2C1–13	Riforma 1.2 — Programm Nazzjonali għall-Ġestjoni tal-Iskart	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tad-Digriet Ministerjali għall-Programm Nazzjonali għall-Ġestjoni tal-Iskart	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	Id-digriet Ministerjali għall-Programm Nazzjonali għall-Ġestjoni tal-Iskart għandu jinkludi mill-inqas l-objettivi li ġejjin: li jinkisbu l-ogħla livelli ta' tħejjija għall-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u l-irkupru tal-iskart, filwaqt li jintlaħqu mill-inqas l-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 181 tad-Digriet Leġiżlattiv 152/06 u jitqiesu wkoll l-iskemi ta' responsabbiltà estiża tal-produttur; a) li jadatta n-network ta' installazzjonijiet meħtieġa għall-immaniġġar integrat tal-iskart — bil-ħsieb li tiġi żviluppata l-ekonomija ċirkolari — filwaqt li jiżgura l-kapaċitajiet meħtieġa biex jintlaħqu l-objettivi stabbiliti fil-punt a) u, konsegwentement, jimminimizza r-rimi finali bħala l-għażla aħħarija u residwa, f'konformità mal-prinċipju ta' prossimità u b'kont meħud tal-objettivi ta' prevenzjoni definiti fil-kuntest tal-ippjanar nazzjonali għall-prevenzjoni tal-iskart previst fl-Artikolu 180 tad-Digriet Leġiżlattiv 152/06;

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										b) li tistabbilixxi monitoraġġ adegwat tal-implimentazzjoni tal-Programm biex tippermetti l-verifika kostanti tal-konformità mal-objettivi tiegħu u l-ħtieġa eventwali li jiġu adottati għodod korrettivi għall-kisba tal-azzjonijiet ippjanati; c) li tipprevjeni l-ftuħ ta' proċeduri ġodda ta' ksur kontra r-Repubblika tal-Italja talli naqset milli timplimenta r-regolamenti Ewropej dwar l-ippjanar taċ-ċiklu tal-iskart; d) li jiġi indirizzat il-ġbir baxx tal-iskart u li jiġi skoraġġut ir-rimi fil-miżbliet (ara wkoll l-Istrateġija Nazzjonali dwar l-Ekonomija Ċirkolari); e) l-impjant reġjonali għall-immaniġġjar tal-iskart għandu jkun komplementari għall-programm nazzjonali għall-immaniġġjar tal-iskart; f) li jitnaqqsu d-distakki fil-ġestjoni tal-iskart u d-distakk reġjonali, fir-rigward tal-kapaċità tal-installazzjonijiet u l-istandards ta' kwalità li jeżistu bejn ir-reġjuni u ż-żoni differenti tat-territorju nazzjonali, bl-għan li jiġi rkuprat id-dewmien;

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										(h) biex jintlaħqu l-objettivi attwali u ġodda previsti mil-leġiżlazzjoni Ewropea u nazzjonali; I) biex jiġi indirizzat ir-rimi illegali tal-iskart u l-ħruq fil-beraħ (eż. fiż-żona ta' Terra dei Fuochi) permezz ta' miżuri, inkluži l-introduzzjoni ta' sistema ġdida għat-traċċabbiltà tal-iskart, għandha tiġi żviluppata Sistema ta' Monitoraġġ Globali appoġġata biex jiġi ffaċċjat ir-rimi illegali bl-użu ta' satelliti, droni u teknoloġiji tal-intelliġenza artifiċjali (IA)
M2C1–14	Investiment 1.1 — Implimentazzjoni ta' impjanti ġodda għall-ġestjoni tal-iskart u modernizzazzjoni tal-impjanti eżistenti; Investiment 1.2 — Proġetti "ewlenin" tal-ekonomija ċirkolari	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tad-Digriet Ministerjali.	L-adozzjoni tad-Digriet Ministerjali għall-approvazzjoni tal-kriterji tal-għażla tal-proġetti proposti mill-Muniċipalitajiet.	Pubblikazzjoni fil-Gazzetta Ufficiale	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2021	Id-digriet Ministerjali ta' approvazzjoni tal-kriterji għall-għażla tal-proġetti proposti mill-Muniċipalitajiet għandu jidħol fis-seħħ. Id-digriet Ministerjali għandu jistabbilixxi li l-proġetti jintgħażlu fost il-kriterji li ġejjin: - Koerenza mal-leġiżlazzjoni tal-UE u dik nazzjonali u l-Pjan ta' Azzjoni Ewropew dwar l-Ekonomija Ċirkolari, - Titjib mistenni tal-objettivi tar-riċiklaġġ - Il-konsistenza mal-istrumenti tal-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										ippjanar reġjonali u nazzjonali, - Kontribut għas-soluzzjoni ta' ksur tal-UE, sinerġiji ma' ppjanar settorjali ieħor (eż. PNIEC) u/jew komponenti oħra tal-pjan, teknoloġiji innovattivi bbażati fuq esperjenzi fuq skala sħiħa, - Il-kwalità teknika tal-proposta. - Konsistenza u komplementarjetà mal-programmi tal-politika ta' koeżjoni u proġetti simili ffinanzjati permezz ta' strumenti oħra tal-UE u nazzjonali L-interventi ma għandhomx jinkludu investimenti f'landfills, faċilitajiet ta' rimi, impjanti ta' Trattament Bijoloġiku Mekkaniku/Trattament Mekkaniku jew inċineraturi, f'konformità mal-prinċipju DNSH.
M2C1–15	Riforma 1.2 Programm Nazzjonali għall-Ġestjoni tal-Iskart; Investiment 1.1 — Implimentazzjoni ta' impjanti ġodda	Tal-UE	Tnaqqis ta' miżbliet irregolari (T1)	MHUX APPLIKABBLI	Għadd ta' miżbliet irregolari	33	11	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2024	Il-miżuri proposti għandhom jappoġġaw il-kostruzzjoni ta' impjanti ġodda ta' trattament u riċiklaġġ u t-titjib tekniku ta' dawk eżistenti. Barra minn hekk, il-miżuri għandhom l-għan li jimplimentaw u jiddiġitalizzaw in-network tal-ġbir separat sabiex jappoġġaw u jinvolvu liċ-ċittadini fl-adozzjoni ta' prattiki tajba fl-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	għall-ġestjoni tal-iskart u modernizzazzjoni tal-impjanti eżistenti									immaniġġjar tal-iskart. L-intervent propost għandu jwassal għat-tnaqqis ta' miżbliet irregolari inkluży fil-proċedura ta' ksur NIF 2003/2077 mit-33 sal-11 (jiġifieri ta' mill-inqas 66 %). Sal-31 ta' Diċembru 2023, mill-inqas 27 (minn 33) talba għal kanċellazzjoni għandhom jintbagħtu lill-Kummissjoni Ewropea. It-talba għall-esklużjoni għandha tinkludi analiżi sħiħa tal-kontaminazzjoni (ħamrija u ilma), spjegazzjoni ċara tar-rimedju tal-kontaminazzjoni u tiggarantixxi li kwalunkwe riskju ta' kontaminazzjoni futura jiġi eskluż. Sat-30 ta' Ġunju 2024, mill-inqas 29 (minn 33) talba għal kanċellazzjoni għandhom jintbagħtu lill-Kummissjoni Ewropea. It-talba għall-esklużjoni għandha tinkludi analiżi sħiħa tal-kontaminazzjoni (ħamrija u ilma), spjegazzjoni ċara tar-rimedju tal-kontaminazzjoni u tiggarantixxi li kwalunkwe riskju ta' kontaminazzjoni futura jiġi eskluż.
M2C1–15bis	Riforma 1.2 Programm Nazzjonali għall-Ġestjoni tal-Iskart:	Tal-UE	Tnaqqis ta' miżbliet irregolari (T2)	MHUX APPLIKABBLI	Għadd ta' miżbliet irregolari	34	14	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Il-miżuri proposti għandhom jappoġġaw il-kostruzzjoni ta' impjanti ġodda ta' trattament u riċiklaġġ u t-titjib tekniku ta' dawk eżistenti. Barra minn hekk, il-miżuri għandhom l-għan li jimplimentaw

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	Investiment 1.1 — Implimentazzjoni ta' impjanti ġodda għall-ġestjoni tal-iskart u modernizzazzjoni tal-impjanti eżistenti									u jiddiġitalizzaw in-network tal-ġbir separat sabiex jappoġġaw u jinvolvu liċ-ċittadini fl-adozzjoni ta' prattiki tajba fl-immaniġġjar tal-iskart. L-intervent propost għandu jġib it-tnaqqis ta' landfills irregolari inklużi fil-proċedura ta' ksur 2011/2215 mill-34 sal-14 (jiġifieri ta' mill-inqas 60 %).
M2C1–15ter	Riforma 1.2 Programm Nazzjonali għall-Ġestjoni tal-Iskart: Investiment 1.1 — Implimentazzjoni ta' impjanti ġodda għall-ġestjoni tal-iskart u modernizzazzjoni tal-impjanti eżistenti	Tal-UE	Differenzi reġjonali fil-ġbir separat	MHUX APPLIKABBLI	Punti perċentwali	22.8	20	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Il-miżuri proposti għandhom jappoġġaw il-kostruzzjoni ta' impjanti ġodda ta' trattament u riċiklaġġ u t-titjib tekniku ta' dawk eżistenti. Barra minn hekk, il-miżuri għandhom l-għan li jimplimentaw u jiddiġitalizzaw in-network tal-ġbir separat sabiex jappoġġaw u jinvolvu liċ-ċittadini fl-adozzjoni ta' prattiki tajba fl-immaniġġjar tal-iskart. Id-differenza bejn il-medja nazzjonali u r-reġjun bl-agħar prestazzjoni f'rati ta' ġbir separat titnaqqas għal 20 punti perċentwali.
M2C1–15 quater	Investiment 1.1 — Implimentazzjoni ta' impjanti ġodda għall-ġestjoni tal-iskart u modernizzazzjoni	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-obbligu tal-ġbir separat tal-bijoskart	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	L-obbligu tal-ġbir separat tal-bijoskart huwa operazzjonali sal-31 ta' Diċembru 2023, f'konformità mal-Pjan ta' Azzjoni tal-UE għal Ekonomija Ċirkolari

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	tal-impjanti eżistenti									
M2C1–16	Investiment 1.1 — Implimentazzjoni ta' impjanti ġodda għall-ġestjoni tal-iskart u modernizzazzjoni tal-impjanti eżistenti	Tal-UE	Miżbliet irregolari	MHUX APPLIKABBLI	Għadd ta' miżbliet irregolari	11	0	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Il-miżuri proposti għandhom jappoġġaw il-kostruzzjoni ta' impjanti ġodda ta' trattament u riċiklaġġ u t-titjib tekniku ta' dawk eżistenti. Barra minn hekk, il-miżuri għandhom l-għan li jimplimentaw u jiddiġitalizzaw in-network tal-ġbir separat sabiex jappoġġaw u jinvolvu liċ-ċittadini fl-adozzjoni ta' prattiki tajba fl-immaniġġjar tal-iskart. L-intervent propost għandu jwassal għat-tnaqqis tal-landfills irregolari inklużi fil-proċedura ta' ksur 2003/2077 mill-11 sal-0 (jiġifieri mill-inqas 100 %)
M2C1–16bis	Investiment 1.1 — Implimentazzjoni ta' impjanti ġodda għall-ġestjoni tal-iskart u modernizzazzjoni tal-impjanti eżistenti	Tal-UE	Miżbliet irregolari	MHUX APPLIKABBLI	Għadd ta' miżbliet irregolari	14	9	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Il-miżuri proposti għandhom jappoġġaw il-kostruzzjoni ta' impjanti ġodda ta' trattament u riċiklaġġ u t-titjib tekniku ta' dawk eżistenti. Barra minn hekk, il-miżuri għandhom l-għan li jimplimentaw u jiddiġitalizzaw in-network tal-ġbir separat sabiex jappoġġaw u jinvolvu liċ-ċittadini fl-adozzjoni ta' prattiki tajba fl-immaniġġjar tal-iskart. L-intervent propost għandu jġib it-tnaqqis ta' landfills irregolari inklużi fil-proċedura ta' ksur 2011/2215 mill-14 sad-9 (jiġifieri mill-inqas 75 %)

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M2C1–16ter	Riforma 1.2 Programm Nazzjonali għall-Ġestjoni tal-Iskart Investiment 1.1 — Implimentazzjoni ta' impjanti ġodda għall-ġestjoni tal-iskart u modernizzazzjoni tal-impjanti eżistenti	Tal-UE	Differenzi reġjonali fir-rati ta' ġbir separat	MHUX APPLIKABBLI	Punti perċentwali	27,6	20	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Il-miżuri proposti għandhom jappoġġaw il-kostruzzjoni ta' impjanti ġodda ta' trattament u riċiklaġġ u t-titjib tekniku ta' dawk eżistenti. Barra minn hekk, il-miżuri għandhom l-għan li jimplimentaw u jiddiġitalizzaw in-network tal-ġbir separat sabiex jappoġġaw u jinvolvu liċ-ċittadini fl-adozzjoni ta' prattiki tajba fl-immaniġġjar tal-iskart. L-intervent propost għandu jnaqqas b' 20 punti perċentwali tal-varjazzjoni bejn il-medja tat-tliet reġjuni bl-aħjar prestazzjoni u t-tliet reġjuni bl-agħar prestazzjoni f'rati ta' ġbir separat.
M2C1–17	Investiment 1.2 — Proġetti "ewlenin" tal-ekonomija ċirkolari	Tal-UE	Ir-rati ta' riċiklaġġ tal-iskart munieipali fil-Pjan ta' Azzjoni għal Ekonomija Ċirkolari	MHUX APPLIKABBLI	Rata ta' riċiklaġġ	MHUX APPLIKABBLI	55	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Ir-rata ta' riċiklaġġ tal-iskart munieipali għandha tilħaq mill-inqas 55 % (kif definit fl-Artikolu 11(2)(c) tad-Direttiva 2008/98/KE dwar l-iskart kif emendata bid-Direttiva 2018/851).
M2C1–17bis	Investiment 1.2 — Proġetti "ewlenin" tal-ekonomija ċirkolari	Tal-UE	Ir-rati ta' riċiklaġġ tal-iskart mill-imballaġġ fil-Pjan ta' Azzjoni għal Ekonomija Ċirkolari	MHUX APPLIKABBLI	Rata ta' riċiklaġġ	MHUX APPLIKABBLI	65	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Ir-rata ta' riċiklaġġ tal-iskart mill-imballaġġ skont il-piż għandha tilħaq mill-inqas 65 % (kif definit fl-Artikolu 6(1)(g) I-VI tad-Direttiva 94/62/KE dwar l-iskart mill-imballaġġ (kif emendata bid-Direttiva 2018/852)).

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M2C1–17ter	Investiment 1.2 — Proġetti "ewlenin" tal-ekonomija ċirkolari	Tal-UE	Ir-rati ta' riċiklaġġ tal-imballaġġ tal-injam fil-Pjan ta' Azzjoni għal Ekonomija Ċirkolari	MHUX APPLIKABBLI	Rata ta' riċiklaġġ	MHUX APPLIKABBLI	25	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Ir-rata ta' riċiklaġġ tal-imballaġġ tal-injam skont il-piż għandha tilħaq mill-inqas 25 % (kif definit fl-Artikolu 6(1)(g) I-VI tad-Direttiva 94/62/KE dwar l-iskart mill-imballaġġ (kif emendata bid-Direttiva 2018/852)) 25 %
M2C1–17quater	Investiment 1.2 — Proġetti "ewlenin" tal-ekonomija ċirkolari	Tal-UE	Ir-rati ta' riċiklaġġ tal-imballaġġ tal-metall ferruż fil-Pjan ta' Azzjoni għal Ekonomija Ċirkolari	MHUX APPLIKABBLI	Rata ta' riċiklaġġ	MHUX APPLIKABBLI	70	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Ir-rata ta' riċiklaġġ tal-imballaġġ tal-metall ferruż skont il-piż għandha tilħaq mill-inqas 70 % (kif definit fl-Artikolu 6(1)(g) I-VI tad-Direttiva 94/62/KE dwar l-iskart mill-imballaġġ (kif emendata bid-Direttiva 2018/852)).
M2C1–17 quinquies	Investiment 1.2 — Proġetti "ewlenin" tal-ekonomija ċirkolari	Tal-UE	Rati ta' riċiklaġġ tal-imballaġġ tal-aluminju l-Pjan ta' Azzjoni għal Ekonomija Ċirkolari	MHUX APPLIKABBLI	Rata ta' riċiklaġġ	MHUX APPLIKABBLI	50	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Ir-rata ta' riċiklaġġ tal-imballaġġ tal-aluminju skont il-piż għandha tilħaq mill-inqas 50 % (kif definit fl-Artikolu 6(1)(g) I-VI tad-Direttiva 94/62/KE dwar l-iskart mill-imballaġġ (kif emendata bid-Direttiva 2018/852)).
M2C1–17 sessi	Investiment 1.2 — Proġetti "ewlenin" tal-ekonomija ċirkolari	Tal-UE	Ir-rati ta' riċiklaġġ tal-imballaġġ tal-ħġieġ fil-Pjan ta' Azzjoni għal Ekonomija Ċirkolari	MHUX APPLIKABBLI	Rata ta' riċiklaġġ	MHUX APPLIKABBLI	70	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Ir-rata ta' riċiklaġġ tal-imballaġġ tal-ħġieġ skont il-piż għandha tilħaq mill-inqas 70 % (kif definit fl-Artikolu 6(1)(g) I-VI tad-Direttiva 94/62/KE dwar l-iskart mill-imballaġġ (kif emendata bid-Direttiva 2018/852)).
M2C1–17	Investiment 1.2 —	Tal-UE	Ir-rati ta' riċiklaġġ	MHUX	Rata ta'	MHUX	75	IT-TIENI	2025	Ir-rata ta' riċiklaġġ tal-karta u tal-kartun

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
septies	Proġetti "ewlenin" tal-ekonomija ċirkolari		tal-karta u tal-kartun fil-Pjan ta' Azzjoni għal Ekonomija Ċirkolari	APPLIKABBLI	riċiklaġġ	APPLIKABBLI		TRIMESTRU TAL-4		skont il-piż għandha tilħaq mill-inqas 75 % (kif definit fl-Artikolu 6(1)(g) I-VI tad-Direttiva 94/62/KE dwar l-iskart mill-imballaġġ (kif emendata bid-Direttiva 2018/852)).
M2C1–17 punti fokali	Investiment 1.2 — Proġetti "ewlenin" tal-ekonomija ċirkolari	Tal-UE	Ir-rati ta' riċiklaġġ tal-imballaġġ tal-plastik fil-Pjan ta' Azzjoni għal Ekonomija Ċirkolari	MHUX APPLIKABBLI	Rata ta' riċiklaġġ	MHUX APPLIKABBLI	50	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Ir-rata ta' riċiklaġġ tal-imballaġġ tal-plastik skont il-piż għandha tilħaq mill-inqas 50 % (kif definit fl-Artikolu 6(1)(g) I-VI tad-Direttiva 94/62/KE dwar l-iskart mill-imballaġġ (kif emendata bid-Direttiva 2018/852)).
M2C1–17 nonajiet	Riforma 1.1 Il-programm Nazzjonali għall-Ekonomija Ċirkolari; Investiment 1.2 — Proġetti "ewlenin" tal-ekonomija ċirkolari	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' ġbir separat għal frazzjonijiet ta' skart perikoluż prodott mid-djar u t-tessuti	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Id-dħul fis-seħħ tal-ġbir separat għall-frazzjonijiet tal-iskart perikoluż prodott mill-unitajiet domestiċi u mit-tessuti f'konformità mal-Pjan ta' Azzjoni għal Ekonomija Ċirkolari.
M2C1–18	Investiment 3.1: Gżejjer ekoloġiċi	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tad-Digriet Direttorju	Dispożizzjoni fid-Digriet li tindika d-dħul fis-seħħ tal-liġi	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2022	Id-digriet tad-Direttorju għandu japprova l-klassifikazzjoni tal-proġetti relatati mar-riżultati tal-avviż pubbliku. Il-proċedura tal-għażla għandha tinkludi dan li ġej: a) Kriterji ta' eliġibbiltà li jiżguraw li l-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										proġetti magħżula jikkonformaw mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni u r-rekwiżit ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. b) Impenn li l-kontribuzzjoni klimatika tal-investiment skont il-metodoloġija fl-Anness VI tar-Regolament (UE) 2021/241 għandha tammonta għal mill-inqas 37 % tal-kost totali tal-investiment appoġġat mill-RRF. c) Impenn li jsir rapport dwar l-implimentazzjoni tal-miżura f'nofs il-ħajja tal-iskema u t-tmiem tal-iskema. L-oqsma possibbli ta' interventi huma: - il-ġestjoni integrata u ċċertifikata tal-wirt tal-agroforestrija ("anke permezz tal-iskambju ta' krediti li ġejjin mill-qbid tad-diossidu tal-karbonju, il-ġestjoni tal-bijodiversità u ċ-ċertifikazzjoni tal-katina tal-provvista tal-injam"); - il-ġestjoni integrata u ċċertifikata tar-riżorsi tal-ilma; - il-produzzjoni tal-enerġija minn sorsi

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										rinnovabbli lokali, bħall-mikroimpjanti idroelettriċi, il-bijomassa, il-bijogass, ir-riħ, il-koġenerazzjoni u l-bijometan; - l-iżvilupp ta' turiżmu sostenibbli ("kapaċi jtejjeb il-prodotti lokali"); - il-kostruzzjoni u l-ġestjoni sostenibbli tal-istokk tal-bini u l-infrastruttura ta' muntanja moderna; - l-effiċjenza enerġetika u l-integrazzjoni intelliġenti tal-impjanti u n-netwerks; - l-iżvilupp sostenibbli ta' attivitajiet ta' produzzjoni (produzzjoni żero ta' skart); - l-integrazzjoni tas-servizzi ta' mobbiltà; - — l-iżvilupp ta' mudell ta' azjenda agrikola sostenibbli ("li huwa wkoll indipendenti fl-enerġija permezz tal-produzzjoni u l-użu ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli fis-setturi tal-elettriku, termali u tat-trasport"). Il-bijometan għandu jikkonforma mal-kriterji tas-sostenibbiltà u tal-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra stabbiliti fl-Artikoli 29–31 u mar-regoli dwar il-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										bijofjuwils ibbażati fuq l-ikel u l-għalf stabbiliti fl-Artikolu 26 tad-Direttiva (UE) 2018/2001 dwar l-Enerġija Rinnovabbli (REDII), u atti ta' implimentazzjoni u delegati relatati sabiex il-miżura tkun tista' tikkonforma mal-prinċipju "la tagħmilx ħsara sinifikanti" u mar-rekwiżiti rilevanti tan-nota 8 f'qiegħ il-paġna tal-Anness VI tar-Regolament (UE) 2021/241.
M2C1–19	Investiment 3.1: Gżejjer ekoloġiċi	Tal-UE	Implimentazzjoni ta' proġetti integrati fi gżejjer żgħar	MHUX APPLIKABBLI	Għadd ta' gżejjer żgħar	0	19	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas 19 gżira żgħira li implimentaw proġetti integrati kompluti li jinvolvu mill-inqas tliet tipi differenti ta' intervent. B'mod ġenerali, il-kontribuzzjoni klimatika tal-investiment skont il-metodoloġija fl-Anness VI tar-Regolament (UE) 2021/241 għandha tammonta għal mill-inqas 37 % tal-kost totali tal-investiment appoġġat mill-RRF. L-interventi eliġibbli għall-finanzjament huma: - interventi ta' effiċjenza enerġetika; - l-iżvilupp u/jew it-titjib ta' servizzi u infrastrutturi ta' mobbiltà kollettiva; xarabanks u dgħajjes li jaħdmu bl-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										elettriku; postijiet ta' kenn għas-servizzi tat-trasport pubbliku; car sharing, bike sharing, scooter sharing; - il-kostruzzjoni u/jew l-adattament ta' rotot għaċ-ċikliżmu, il-kostruzzjoni ta' żoni ta' kenn; - ġbir separat effiċjenti bit-tisħiħ tas-sistemi ta' ġbir; - kostruzzjoni/modernizzazzjoni ta' gżejjer ekoloġiċi b'ċentru ta' użu mill-ġdid assoċjat; - sistemi ta' desalinizzazzjoni; - impjanti tal-enerġiji rinnovabbli għall-elettriku, inkluż l-enerġija fotovoltajka, eolika lil hinn mill-kosta u l-enerġija rinnovabbli tal-baħar bħall-enerġija mill-mewġ jew mill-marea; - miżuri ta' effiċjenza enerġetika mmirati lejn it-tnaqqis tad-domanda għall-elettriku; - interventi fuq il-grilja tal-elettriku u infrastrutturi relatati: tagħmir għall-ħżin, integrazzjoni tas-sistema tal-elettriku mas-sistema tal-ilma tal-gżira, grilji intelliġenti, sistemi innovattivi ta' ġestjoni u monitoraġġ tal-enerġija.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M2C1–20	Investiment 3.2: Il-Komunitajiet Ekoloġiċi	Stadju importanti	Għoti ta' kuntratti pubbliċi (kollha) għall-għażla tal-Komunitajiet Ekoloġiċi	Notifika tal-għoti tal-kuntratti pubbliċi (kollha) għall-għażla tal-Komunitajiet Ħodor	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2022	Notifika tal-proċedura tal-għoti għall-għotjiet, li jenħtieġ li tinkludi kriterji ta' eliġibbiltà li jiżguraw li l-proġetti magħżula jikkonformaw mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni u r-rekwiżit ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.
M2C1–21	Investiment 3.2: Il-Komunitajiet Ekoloġiċi	Tal-UE	Implimentazzjoni tal-interventi ppreżentati fil-pjanijiet mill-Komunitajiet Ekoloġiċi	MHUX APPLIKABBLI	Perċentwal ta' interventi ppreżentati mill-Komunitajiet Ekoloġiċi	0	90	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Tlestija tal-implimentazzjoni ta' mill-inqas 90 % tal-interventi previsti fil-pjanijiet ippreżentati mill-Komunitajiet Ekoloġiċi (kif definit fl-Artikolu 72 tal-Liġi 221/2015)
M2C1–22	Investiment 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) biex jappoġġa l-kuntratti tal-ktajjen tal-provvista għas-setturi agroalimentari, tas-sajd u tal-akkwakultura, tal-forestrija, tal-florikultura u tal-mixtliet tal-pjanti	Stadju importanti	Ftehim ta' Implimentazzjoni	Dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta' Implimentazzjoni				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2024	Dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta' Implimentazzjoni.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M2C1–23	Investiment 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) biex jappoġġa l-kuntratti tal-ktajjen tal-provvista għas-setturi agroalimentari, tas-sajd u tal-akkwakultura, tal-forestrija, tal-florikultura u tal-mixtliet tal-pjanti	Tal-UE	Ftehimiet legali ffirmati mal-benefiċjarji finali	Dħul fis-seħħ ta' ftehimiet legali ta' finanzjament		0	50 %	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2025	Il-Faċilità għandha tkun daħlet fi ftehimiet legali ta' finanzjament mal-benefiċjarji finali għal ammont meħtieġ biex jintuża mill-inqas 50 % tal-investiment tal-RRF fil-Fond (filwaqt li jitqiesu t-tariffi tal-ġestjoni). L-ISMEA għandha tipproduċi rapport li jagħti dettalji dwar il-perċentwal ta' dan il-finanzjament li jikkontribwixxi għall-objettivi klimatiċi bl-użu tal-metodoloġija fl-Anness VI.
M2C1–24	Investiment 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) biex jappoġġa l-kuntratti tal-ktajjen tal-provvista għas-setturi agroalimentari, tas-sajd u tal-akkwakultura, tal-forestrija, tal-florikultura u tal-mixtliet tal-pjanti	Tal-UE	Ftehimiet legali ffirmati mal-benefiċjarji finali	Dħul fis-seħħ ta' ftehimiet legali ta' finanzjament		50 %	100 %	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Il-Faċilità għandha tkun daħlet fi ftehimiet legali ta' finanzjament mal-benefiċjarji finali għal ammont meħtieġ biex jintuża 100 % tal-investiment tal-RRF fil-Fond (filwaqt li jitqiesu t-tariffi tal-ġestjoni).
M2C1–25	Investiment 3.4: Fondo Contratti di	Stadju importanti	Il-Ministeru ttrasferixxa l-	Ċertifikat ta' trasferiment				IT-TIENI TRIMEST	2024	L-Italja għandha tittrasferixxi EUR 1 960 000 000.00 lill-ISMEA għall-Faċilità.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	Filiera (FCF) biex jappoġġa l-kuntratti tal-ktajjen tal-provvista għas-setturi agroalimentari, tas-sajd u tal-akkwakultura, tal-forestrija, tal-florikultura u tal-mixtliet tal-pjanti		ammont globali ta' riżorsi					RU TAL-4		

E. MISSJONI 2 KOMPONENT 2: It-tranżizzjoni tal-enerġija u l-mobbiltà sostenibbli

Dan il-komponent tal-pjan Taljan għall-irkupru u r-reżiljenza jkopri l-investimenti u r-riformi fit-tranżizzjoni tal-enerġija. Dan jinkludi riformi li jiffaċilitaw l-għoti ta' permessi għal proġetti ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli. Il-komponent fih investimenti fil-katina tal-provvista tal-enerġija rinnovabbli, l-enerġija tal-idroġenu, il-faċilitajiet tal-bijometan u l-grilji intelliġenti. Dawn ir-riformi u l-investimenti huma kkomplementati minn riformi biex tiżdied il-kompetizzjoni fis-suq tal-elettriku fil-komponent tar-riforma tal- "ambjent tan-negozju".

Dan il-komponent ikopri wkoll l-investimenti u r-riformi fil-mobbiltà sostenibbli. Dan jinkludi riformi li jiffaċilitaw l-għoti ta' permessi għal proġetti ta' mobbiltà sostenibbli. Il-komponent fih investimenti biex jinbnew mogħdijiet għaċ-ċikliżmu u infrastrutturi ta' tranżitu rapidu tal-metro/tram/karozzi tal-linja u għall-akkwist ta' karozzi tal-linja b'emissjonijiet żero, vetturi ferrovjarji, tifi tan-nar u vetturi tal-ajruport. Dawn ir-riformi u l-investimenti huma kkomplementati minn riformi biex jitneħħew il-prezzijiet regolati għall-iċċarġjar elettriku u tiżdied il-kompetizzjoni fil-konċessjonijiet tal-punti tal-iċċarġjar, il-ferroviji reġjonali u t-trasport pubbliku lokali fil-komponent tar-riforma tal- "ambjent tan-negozju".

L-investimenti u r-riformi taħt dan il-komponent għandhom jikkontribwixxu biex jindirizzaw ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż indirizzati lill-Italja fl-2020 u fl-2019 dwar il-ħtieġa li "tiffoka l-investiment fuq it-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali, b'mod partikolari fuq [...] il-produzzjoni u l-użu nodfa u effiċjenti tal-enerġija [...] trasport pubbliku sostenibbli" (CSR 3, 2020) u li "tiffoka l-politika ekonomika relatata mal-investiment fuq [...], u l-kwalità tal-infrastruttura, filwaqt li jitqiesu wkoll id-disparitajiet reġjonali" (rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 3, 2019).

Il-komponent jappoġġa l-linji gwida maħruġa lill-Italja dwar l-implimentazzjoni tal-Pjan Nazzjonali għall-Enerġija u l-Klima tagħha (SWD (2020) 911 final), li kienu qed jistiednu lill-Italja tippromwovi, iġġedded u tirrepowering tal-installazzjonijiet rinnovabbli eżistenti, b'mod partikolari l-impjanti eżistenti tal-enerġija mir-riħ u tesplora l-enerġija innovattiva lil hinn mill-kosta fil-Mediterran kollu.

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01).

E.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Riforma 1 — Simplifikazzjoni tal-proċeduri ta' awtorizzazzjoni għall-impjanti rinnovabbli fuq l-art u lil hinn mill-kosta u qafas legali ġdid għas-sostenn tal-produzzjoni minn sorsi rinnovabbli u l-estensjoni taż-żmien u l-eliġibbiltà tal-iskemi ta' appoġġ attwali

Din ir-riforma tikkonsisti fi:

- Id-dħul fis-seħħ ta' qafas regolatorju għall-installazzjonijiet tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli u r-repowering u t-tiġdid tal-impjanti eżistenti;
- Id-dħul fis-seħħ ta' qafas regolatorju li jiddefinixxi l-kriterji għall-identifikazzjoni taż-żoni xierqa u mhux adatti għall-installazzjoni ta' impjanti tal-enerġija rinnovabbli b'potenza totali ta' aktar minn 50 GW f'konformità mal-Pjan Nazzjonali għall-Enerġija u l-Klima Taljan u mal-objettivi tal-Patt Ekoloġiku; il-qafas regolatorju huwa miftiehem bejn ir-Reġjuni u l-Amministrazzjonijiet Statali l-oħra kkonċernati

- It-tlestija tal-mekkaniżmu ta' appoġġ tas-Sorsi ta' Enerġija Rinnovabbli wkoll għal teknoloġiji addizzjonali mhux maturi jew teknoloġiji bi spejjeż operatorji għoljin u l-estensjoni tal-perjodu operattiv tal-irkant għall-hekk imsejjaħ mekkaniżmu RES1 (anke biex jiġi rifless it-tnaqqis fir-ritmu kkawżat mill-perjodu ta' emerġenza tas-saħħa), filwaqt li jinżammu l-prinċipji ta' aċċess kompetittiv;
- Id-dħul fis-seħħ tad-dispożizzjonijiet jippromwovu l-investiment fis-sistemi tal-ħżin fid-digriet li jittrasponi d-Direttiva (UE) 2019/944 dwar regoli komuni għas-suq intern fil-qasam tal-elettriku.

Riforma 2- Leġiżlazzjoni ġdida għall-promozzjoni tal-produzzjoni u l-konsum tal-gass rinnovabbli

Din ir-riforma tikkonsisti fit-tisħiħ tal-appoġġ għall-bijometan nadif billi tiġi adottata leġiżlazzjoni biex jiżdied il-kamp ta' applikazzjoni tal-proġetti tal-bijometan eliġibbli għall-appoġġ u jiġi estiż il-perjodu ta' żmien għad-disponibbiltà tal-għotjiet. Il-bijometan għandu jikkonforma mal-kriterji stabbiliti fid-Direttiva (UE) 2018/2001 dwar l-Enerġija Rinnovabbli (REDII) sabiex il-miżura tkun tista' tikkonforma mal-prinċipju "la tagħmilx ħsara sinifikanti" u mar-rekwiżiti rilevanti tan-nota 8 f'qiegħ il-paġna tal-Anness VI tar-Regolament (UE) 2021/241.

Riforma 3 — Semplifikazzjoni amministrattiva u tnaqqis tal-ostakli regolatorji għall-użu tal-idroġenu

Din ir-riforma tikkonsisti mid-dħul fis-seħħ ta' qafas leġiżlattiv għall-promozzjoni tal-idroġenu bħala sors rinnovabbli tal-enerġija. Dan il-qafas leġiżlattiv għandu jkun fih:

- Regolamenti tekniċi dwar is-sikurezza dwar il-produzzjoni, it-trasport, (kriterji tekniċi u regolatorji għall-introduzzjoni tal-idroġenu fin-network tal-gass naturali), il-ħżin u l-użu tal-idroġenu;
- Proċedura ta' awtorizzazzjoni rapida bi proċedura ta' punt uniku ta' servizz biex tinkiseb l-awtorizzazzjoni biex jinbena u jitħaddem impjant tal-produzzjoni tal-idroġenu fuq skala żgħira (għal faċilitajiet tal-elettrolizzaturi ta' inqas minn 1–5 MW; il-limitu tal-ħżin għandu jiġi definit fir-regolamenti tekniċi tas-sikurezza tal-idroġenu msemmija hawn fuq).
- Ir-regolamentazzjoni tal-parteċipazzjoni tal-impjanti tal-produzzjoni tal-idroġenu fis-servizzi tan-network. Ir-regolatur tal-Enerġija (ARERA) għandu jingħata l-kompitu li joħroġ miżura regolatorja speċifika wara konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati.
- Sistema ta' garanziji tal-oriġini għall-idroġenu rinnovabbli sabiex il-konsumaturi jingħataw sinjali tal-prezzijiet.
- Proċeduri u/jew kriterji biex jiġu definiti ż-żoni ta' riforniment magħżula tul l-awtostradi għall-ottimizzazzjoni tal-post tal-istazzjonijiet tar-riforniment biex jinħolqu kurituri H2 għat-trakkijiet, li jibdew mir-Reġjuni Taljani tat-Tramuntana sal-Wied tal-Po u ċ-ċentri loġistiċi u l-awtostradi ewlenin tul il-peniżola.
- Il-koordinazzjoni tal-pjan ta' żvilupp fuq 10 snin tal-Operatur tas-Sistema ta' Trażmissjoni (TSO) nazzjonali mal-pjanijiet ta' TSOs Ewropej oħra mmirati lejn l-iżvilupp ta' standards komuni għat-trasport tal-idroġenu permezz ta' pipelines tal-gass eżistenti jew pipelines dedikati.

Riforma 4 — Miżuri għall-promozzjoni tal-kompetittività tal-idroġenu

Din ir-riforma tikkonsisti fl-adozzjoni ta' miżuri tat-taxxa biex jinċentivaw il-produzzjoni u/jew l-użu tal-idroġenu, f'konformità mar-regoli tal-UE dwar it-tassazzjoni, u t-traspożizzjoni tad-Direttiva RED II. Din il-miżura għandha tappoġġa l-produzzjoni tal-idroġenu bbażata fuq l-elettroliżi bl-użu

ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli kif definit fid-Direttiva (UE) 2018/2001 (id-Direttiva rinnovabbli) jew l-elettriku mill-grilja.

Riforma 5 — Proċeduri aktar intelliġenti għall-evalwazzjoni tal-proġetti fis-settur tas-sistemi tat-trasport pubbliku lokali b'installazzjonijiet fissi u fis-settur tat-trasport tal-massa rapidu

Din ir-riforma tikkonsisti fl-adozzjoni ta' leġiżlazzjoni li tassenja b'mod ċar responsabbiltajiet fl-approvazzjoni ta' proġetti tat-trasport pubbliku lokali u simplifikazzjoni tal-proċedura ta' pagament.

Investiment 4.1 — Investiment fil-mobbiltà mhux motorizzata (Pjan Nazzjonali tal-Mogħdija taċ-Ċiklu)

Dan l-investiment jikkonsisti fil-bini ta' mill-inqas 565 km ta' korsiji għaċ-ċikliżmu f'żoni metropolitani u mill-inqas 746 km ta' mogħdijiet għaċ-ċiklisti turistiċi. Il-mogħdijiet metropolitani għaċ-ċikliżmu għandhom jiġu żviluppati f'mill-inqas 40 żoni metropolitani jew bliet li jospitaw universitajiet[47]. Il-mogħdijiet għaċ-ċikliżmu għandhom jiffaċilitaw l-ivvjaġġar tal-ewwel mil u tal-aħħar mil — li jgħaqqdu postijiet f'żoni metropolitani ma' nodi ferrovjarji jew tal-metro fil-qrib, jew universitajiet ma' nodi ferrovjarji jew tal-metro fil-qrib. Il-mogħdijiet eliġibbli għar-roti turistiċi huma definiti fil-Liġi Nru 208 tat-28 ta' Diċembru 2015.

Investiment 4.3 — Installazzjoni ta' infrastrutturi tal-iċċarġjar

Dan l-investiment jikkonsisti fl-appoġġ għall-iżvilupp ta':

- 7 500 punt ta' infrastruttura tal-iċċarġjar pubbliku veloċi fuq freeways;
- 13 755 punt ta' infrastruttura tal-iċċarġjar pubbliku veloċi fuq ċentri urbani;
- 100 stazzjon tal-iċċarġjar sperimentali konnessi mal-ħżin.

Dan l-investiment huwa kkomplementat minn riformi dwar il-prezzijiet tal-iċċarġjar elettriku u l-konċessjonijiet elenkati fil-komponent tar-riforma tal-ambjent tan-negozju.

E.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

[47] Iż-żoni metropolitani huma maħsuba f'din il-miżura bħala "żoni urbani funzjonali", kif definiti fil-bażi tad-data bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-OECD (Dijkstra, L., H. Poelman u P. Veneri (2019), "The EU-OECD definition of a functional urban area"), Dokumenti ta' Ħidma tal-OECD dwar l-Iżvilupp Reġjonali, Nru 2019/11, OECD Publishing, Pariġi, https://doi.org/10.1787/d58cb34d-en.)

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M2C2–6	Riforma 1 Simplifikazzjoni tal-proċeduri ta' awtorizzazzjoni għall-impjanti rinnovabbli fuq l-art u lil hinn mill-kosta u qafas legali ġdid għas-sostenn tal-produzzjoni minn sorsi rinnovabbli u l-estensjoni taż-żmien u l-eliġibbiltà tal-iskemi ta' appoġġ attwali	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' qafas legali għas-simplifikazzjoni tal-proċeduri ta' awtorizzazzjoni għall-bini ta' strutturi għall-enerġiji rinnovabbli fuq l-art u lil hinn mill-kosta	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-liġi	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2024	Il-qafas legali għandu jinkludi l-objettivi li ġejjin: ● il-ħolqien ta' qafas regolatorju simplifikat u aċċessibbli għall-installazzjonijiet tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli u r-repowering u t-tiġdid tal-impjanti eżistenti, f'kontinwità mad-dispożizzjonijiet tad-Digriet dwar is-Simplifikazzjonijiet; ● il-promulgazzjoni ta' dixxiplina, kondiviża mar-Reġjuni u l-Amministrazzjonijiet Statali l-oħra kkonċernati, bl-għan li jiġu definiti kriterji għall-identifikazzjoni taż-żoni adatti u mhux adatti għall-installazzjoni ta' impjanti tal-enerġija rinnovabbli b'enerġija totali mill-inqas ugwali għal dik identifikata mill-PNIEC, għall-kisba tal-objettivi ta' żvilupp ta' sorsi rinnovabbli; ● it-tlestija tal-mekkaniżmu ta' appoġġ tar-RES ukoll għal teknoloġiji addizzjonali mhux maturi jew b'kost operattiv għoli u l-estensjoni tal-perjodu ta' prova tal-irkant għall-hekk imsejjaħ mekkaniżmu RES1; ● riforma għall-promozzjoni tal-investiment fis-sistemi tal-ħżin, li hija riflessa fid-digriet leġiżlattiv li jittrasponi d-Direttiva (UE) 2019/944 dwar regoli komuni għas-suq intern fil-qasam tal-elettriku.
M2C2–7	Riforma 2 Leġiżlazzjoni ġdida għall-promozzjoni tal-produzzjoni u l-	Stadju importanti	Id-dħul fis-seħħ ta' Digriet Leġiżlattiv għall-promozzjoni tal-	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-liġi	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	Id-digriet leġiżlattiv għandu jinkludi, b'mod partikolari: 1-emenda leġiżlattiva għal proċess ta' awtorizzazzjoni ssimplifikat u modifika tal-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	konsum tal-gass rinnovabbli		użu tal-gass rinnovabbli għall-użu tal-bijometan fis-setturi tat-trasport, industrijali u residenzjali u Digriet ta' Implimentazzjoni li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet u l-kriterji fir-rigward tal-użu tiegħu u s-sistema l-ġdida ta' inċentivi.							mekkaniżmu attwali tal-għotjiet sabiex (i) jitwessa' l-perimetru tal-eliġibbiltà u (ii) jiġi estiż il-perjodu ta' disponibbiltà tal-għotjiet u (iii) jiġi previst il-mekkaniżmu tariffarju tal-alimentazzjoni u l-Garanzija tal-Oriġini għall-gass rinnovabbli 2-It-traspożizzjoni tad-Direttiva REDII permezz ta' digriet leġiżlattiv 3-Il-koordinazzjoni ġenerali titwettaq mill-Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), bl-appoġġ tal-Amministrazzjonijiet l-oħra b'funzjonijiet konsultattivi: Il-Ministeru tal-Agrikoltura (MIPAAF), il-Ministeru tal-Ekonomija u l-Finanzi (MEF) u Gestore Servizi Energetici.
M2C2–8	Investiment 2.1 Tisħiħ tal-grilji intelligenti	Stadju importanti	Għoti ta' kuntratti pubbliċi (kollha) biex tiżdied il-kapaċità tan-netwerk	Notifika tal-għoti tal-kuntratti pubbliċi (kollha) għal	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Notifika tal-għoti tal-kuntratti pubbliċi (kollha) biex tiżdied il-kapaċità tan-network għad-distribuzzjoni tal-enerġija rinnovabbli u għall-elettrifikazzjoni tal-konsum tal-enerġija
M2C2–12	Investiment 2.2 Interventi biex tiżdied ir-reżiljenza tal-grilja tal-enerġija	Stadju importanti	L-għoti tal-proġetti biex tiżdied ir-reżiljenza tan-network tas-sistema tal-	Notifika tal-għoti tal-proġetti	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	L-għoti tal-proġetti biex tiżdied ir-reżiljenza ta' mill-inqas 4 000 km fin-network tas-sistema tal-elettriku sabiex jitnaqqsu l-frekwenza u t-tul ta' żmien tat-tnaqqis fl-enerġija li jirriżulta minn kundizzjonijiet estremi tat-temp.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
			elettriku							
M2C2–14	Investiment 3.3 Ittestjar tal-idroġenu għat-trasport bit-triq	Stadju importanti	Għoti ta' kuntratti pubbliċi (kollha) għall-iżvilupp ta' stazzjonijiet tal-iċċarġjar mill-ġdid ibbażati fuq l-idroġenu	Notifika tal-għoti tal-kuntratti pubbliċi (kollha) għall-iżvilupp ta' mill-inqas 40 stazzjon tal-iċċarġjar mill-ġdid ibbażati fuq l-idroġenu [...]	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2023	Notifika tal-għoti tal-kuntratti pubbliċi (kollha) għall-iżvilupp ta' mill-inqas 40 stazzjon tal-iċċarġjar mill-ġdid ibbażati fuq l-idroġenu f'konformità mad-Direttiva 2014/94/UE dwar l-Infrastruttura tal-Fjuwils Alternattivi.
M2C2–16	Investiment 3.4 Ittestjar tal-idroġenu għall-mobbiltà ferrovjarja	Stadju importanti	Allokazzjoni ta' riżorsi għall-ittestjar tal-idroġenu għall-mobbiltà ferrovjarja	Notifika tal-allokazzjoni tar-riżorsi	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2023	L-allokazzjoni tar-riżorsi skont il-proċeduri u l-kriterji stabbiliti għall-bini ta' għaxar stazzjonijiet tar-riforniment għall-ferroviji bbażati fuq l-idroġenu fuq sitt linji ferrovjarji.
M2C2–18	Investiment 3.5 Riċerka u Żvilupp tal-Idroġenu	Stadju importanti	L-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha tar-R &Dgħal proġetti ta' riċerka dwar l-idroġenu	Notifika tal-għoti tal-kuntratti dwar ir-riċerka u l-iżvilupp tal-idroġenu	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	Notifika tal-għoti ta' kuntratti tar-R &D, li għandu jkollhom l-għan li jtejbu l-għarfien dwar l-implimentazzjoni tal-vettur tal-idroġenu fil-fażijiet tal-produzzjoni, tal-ħżin u tad-distribuzzjoni. Il-kuntratti għandhom jiżviluppaw mill-inqas erba' dimensjonijiet ta' riċerka: a) Produzzjoni ta' Idroġenu Ekoloġiku u Nadif b) Teknoloġiji innovattivi għall-ħżin, it-trasport u t-trasformazzjoni tal-idroġenu f'derivati u e-fjuwils c) Ċelloli tal-Fjuwil għal applikazzjoni stazzjonarja

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										u ta' mobbiltà d) Sistemi integrati ta' ġestjoni intelligenti biex jiżdiedu r-reżiljenza u l-affidabbiltà tal-infrastrutturi intelligenti bbażati fuq l-idroġenu Din il-miżura għandha tappoġġa l-produzzjoni tal-idroġenu bbażata fuq l-elettroliżi bl-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli kif definit fid-Direttiva (UE) 2018/2001 (id-Direttiva rinnovabbli) jew l-elettriku tal-grilja, jew l-attivitajiet tal-idroġenu li jikkonformaw mar-rekwiżit tal-iffrankar tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra tul iċ-ċiklu tal-ħajja ta' 73.4 % għall-idroġenu [li jirriżulta f'emissjonijiet ta' gassijiet serra tul iċ-ċiklu tal-ħajja inqas minn 3tCO2e/tH2] u 70 % għall-fjuwils sintetiċi bbażati fuq l-idroġenu meta mqabbla ma' komparatur tal-fjuwils fossili ta' 94 g CO2e/MJ b'analoġija mal-approċċ stabbilit fl-Artikolu 25(2) tad-Direttiva (UE) 2018/2001 u fl-Anness V tagħha.
M2C2–20	Riforma 3 Is-simplifikazzjoni amministrattiva u t-tnaqqis tal-ostakli regolatorji għall-użu tal-idroġenu	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-azzjonijiet leġiżlattivi meħtieġa	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-liġi	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2023	L-azzjonijiet leġiżlattivi meħtieġa għandhom jistabbilixxu (i) dispożizzjonijiet dwar is-sigurtà fir-rigward tal-produzzjoni, it-trasport u l-ħżin tal-idroġenu, (ii) jissimplifikaw il-proċeduri għall-bini ta' strutturi żgħar għall-produzzjoni tal-idroġenu ekoloġiku u (iii) miżuri b'rabta mal-kundizzjonijiet biex jinbnew stazzjonijiet tal-iċċarġjar mill-ġdid ibbażati fuq l-idroġenu. Din il-miżura għandha tappoġġa biss attivitajiet tal-idroġenu li jikkonformaw mar-rekwiżit tal-iffrankar tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra tul iċ-ċiklu tal-ħajja ta' 73.4 % għall-idroġenu [li jirriżulta f' 3 tCO2eq/tH2].

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M2C2–21	Riforma 4 Miżuri għall-promozzjoni tal-kompetittività tal-idroġenu	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-inċentivi fiskali	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-liġi	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	Il-liġi għandha tistabbilixxi inċentivi fiskali biex tappoġġa l-produzzjoni tal-idroġenu ekoloġiku u tiffavorixxi l-konsum tal-idroġenu ekoloġiku mis-settur tat-trasport. Din il-miżura għandha tappoġġa biss attivitajiet tal-idroġenu li jikkonformaw mar-rekwiżit tal-iffrankar tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra tul iċ-ċiklu tal-ħajja ta' 73.4 % għall-idroġenu [li jirriżulta f' 3 tCO2eq/tH2].
M2C2–22	Investiment 4.1 Investiment fil-mobbiltà mhux motorizzata (Pjan Nazzjonali tal-Mogħdija taċ-Ċiklu)	Mira:	Korsiji għaċ-ċikliżmu T1	MHUX APPLIKABBLI	Km	0	200	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	It-tlestija ta' mill-inqas 200 km ta' korsiji għaċ-ċikliżmu f'żoni metropolitani, kif definit fid-deskrizzjoni tal-miżura.
M2C2–23	Investiment 4.1 Investiment fil-mobbiltà mhux motorizzata (Pjan Nazzjonali tal-Mogħdija taċ-Ċiklu)	Tal-UE	Korsiji għaċ-ċikliżmu T2	MHUX APPLIKABBLI	Km	200	1 311	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	It-tlestija ta' mill-inqas 365 km ta' korsiji għaċ-ċikliżmu f'żoni metropolitani (kif definit fid-deskrizzjoni tal-miżura) u mill-inqas 746 km ta' mogħdijiet għaċ-ċiklisti turistiċi, kif definit fil-Liġi Nru 208 tat-28 ta' Diċembru 2015, nru 208.
M2C2–24	Investiment 4.2 Żvilupp ta' Sistemi ta' Trasport Rapidu tal-Massa (metro, triq, BRT)	Stadju importanti	L-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għall-bini ta' metros, linji tat-tramm, trolleybus u żoni metropolitani tal-funikular	Notifika tal-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Notifika tal-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għall-bini ta' proġetti ta' infrastruttura kif definit fid-deskrizzjoni tal-miżura.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M2C2–27	Investiment 4.3 Installazzjoni ta' infrastrutturi tal-iċċarġjar	Stadju importanti	Għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għall-installazzjoni tal-infrastrutturi tal-iċċarġjar M1	Notifika tal-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għall-installazzjoni tal-infrastrutturi tal-iċċarġjar	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2023	Notifika tal-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha biex jinbnew mill-inqas 4 700 stazzjon tal-iċċarġjar mill-ġdid f'żoni urbani (il-muniċipalitajiet kollha). Il-proġett jista' jinkludi wkoll stazzjonijiet pilota tal-iċċarġjar mill-ġdid immirati lejn il-ħżin tal-enerġija.
M2C2–28	Investiment 4.3 Installazzjoni ta' infrastrutturi tal-iċċarġjar	Stadju importanti	Għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għall-installazzjoni tal-infrastrutturi tal-iċċarġjar M2	Notifika tal-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għall-installazzjoni tal-infrastrutturi tal-iċċarġjar	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	L-għoti tal-kuntratti biex jinbnew 7 500 punt ta' infrastruttura tal-iċċarġjar pubbliku veloċi tul il-libertà u mill-inqas 9 055 f'żoni urbani (il-muniċipalitajiet kollha). Il-proġett jista' jinkludi wkoll stazzjonijiet pilota tal-iċċarġjar mill-ġdid immirati lejn il-ħżin tal-enerġija
M2C2–29	Investiment 4.3 Installazzjoni ta' infrastrutturi tal-iċċarġjar	Tal-UE	L-għadd ta' stazzjonijiet tal-iċċarġjar mill-ġdid veloċi tul il-freeways	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	2 500	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Id-dħul fis-seħħ ta' mill-inqas 2 500 punt ta' infrastruttura tal-iċċarġjar pubbliku veloċi għall-vetturi elettriċi tul freeways ta' mill-inqas 175 kW.
M2C2–29bis	Investiment 4.3 Installazzjoni ta' infrastrutturi tal-iċċarġjar	Tal-UE	L-għadd ta' stazzjonijiet tal-iċċarġjar mill-ġdid veloċi f'żoni urbani	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	4 700	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Id-dħul fis-seħħ ta' mill-inqas 4 700 punt tal-infrastruttura tal-iċċarġjar pubbliku veloċi għall-vetturi elettriċi ta' mill-inqas 90 kW f'żoni urbani (il-muniċipalitajiet kollha). Il-proġett jista' jinkludi wkoll stazzjonijiet pilota tal-iċċarġjar mill-ġdid immirati lejn il-ħżin tal-enerġija.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M2C2–30	Investiment 4.3: Installazzjoni ta' infrastrutturi tal-iċċarġjar	Tal-UE	L-għadd ta' stazzjonijiet tal-iċċarġjar mill-ġdid veloċi tul il-freeways		Għadd	2 500	7 500	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Id-dħul fis-seħħ ta' mill-inqas 7 500 punt ta' infrastruttura tal-iċċarġjar pubbliku veloċi għall-vetturi elettriċi tul freeways ta' mill-inqas 175 kW. Il-proġett jista' jinkludi wkoll stazzjonijiet pilota tal-iċċarġjar mill-ġdid immirati lejn il-ħżin tal-enerġija
M2C2–30bis	Investiment 4.3: Installazzjoni ta' infrastrutturi tal-iċċarġjar	Tal-UE	L-għadd ta' stazzjonijiet tal-iċċarġjar mill-ġdid veloċi f'żoni urbani		Għadd	4 700	13 755	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Id-dħul fis-seħħ ta' mill-inqas 13 755 punt tal-infrastruttura tal-iċċarġjar pubbliku veloċigħall-vetturi elettriċi f'żoni urbani ta' mill-inqas 90 kW. Il-proġett jista' jinkludi wkoll stazzjonijiet pilota tal-iċċarġjar mill-ġdid immirati lejn il-ħżin tal-enerġija.
M2C2–30ter	Investiment 4.3: Installazzjoni ta' infrastrutturi tal-iċċarġjar	Tal-UE	L-għadd ta' stazzjonijiet tal-iċċarġjar mill-ġdid veloċi		Għadd	0	100	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Dħul fis-seħħ ta' mill-inqas 100 stazzjon tal-iċċarġjar sperimentali konnessi mal-ħżin
M2C2–33	Investiment 4.4.2: It-tisħiħ tal-flotta ferrovjarja tat-trasport pubbliku reġjonali b'ferroviji b'emissjonijiet żero u servizz universali	Stadju importanti	L-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għat-tisħiħ tal-flotta ferrovjarja tat-trasport pubbliku reġjonali b'ferroviji b'emissjonijiet żero u servizz universali	Notifika tal-għoti tal-kuntratti kollha għall-flotta ferrovjarja tat-trasport pubbliku reġjonali b'ferroviji b'emissjonijiet żero u servizz universali	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2023	Notifika tal-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għall-akkwist ta' ferroviji b'emissjonijiet żero[48].

[48] F'konformità mal-qasam ta' intervent 72bis tal-Anness VI tar-Regolament (UE) 2021/241, dan japplika wkoll għal ferroviji b'żewġ modalitajiet.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M2C2–37	Riforma tal-5: Proċeduri aktar intelliġenti għall-evalwazzjoni tal-proġetti fis-settur tas-sistemi tat-trasport pubbliku lokali b'installazzjonijiet fissi u fis-settur tat-trasport tal-massa rapidu	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' Digriet Amministrattiv	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tad-Digriet Liġi	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	Id-digriet Amministrattiv għandu jissimplifika l-kriterji ta' evalwazzjoni għall-proġetti fir-rigward tat-trasport pubbliku lokali u jaċċellera l-proċess tat-tfassil u tal-awtorizzazzjoni
M2C2–38	Investiment 5.1: Sorsi ta' enerġija rinnovabbli u batteriji	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' Digriet Ministerjali	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tad-Digriet Ministerjali	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	Id-digriet Ministerjali għandu jidentifika l-ammont ta' riżorsi disponibbli, ir-rekwiżiti ta' aċċess tal-benefiċjarji, il-kundizzjonijiet ta' eliġibbiltà għal programmi u proġetti, l-ispejjeż eliġibbli u l-forma u l-intensità tal-għajnuna għall-iżvilupp ta' pannelli PV b'effiċjenza għolja u għall-iżvilupp ta' batteriji.
M2C2–41	Investiment 5.3: Karozzi tal-linja elettriċi	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' Digriet Ministerjali li jidentifika l-ammont ta' riżorsi disponibbli biex jintlaħaq l-għan tal-intervent (katina tal-provvista tal-	Dispożizzjoni fid-Digriet Ministerjali li tindika d-dħul fis-seħħ	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	Id-digriet Ministerjali għandu jidentifika l-ammont ta' riżorsi disponibbli għall-implimentazzjoni ta' madwar 45 proġett ta' trasformazzjoni industrijali permezz ta' "Kuntratti ta' żvilupp"

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
			karozzi tal-linja)							
M2C2–42	Investiment 5.4: Appoġġ għal negozji ġodda u kapital ta' riskju attivi fit-tranżizzjoni ekoloġika	Stadju importanti	Iffirmar tal-Ftehim Finanzjarju	Notifika tal-iffirmar tal-Ftehim Finanzjarju	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	Il-Ftehim Finanzjarju għandu jistabbilixxi l-investiment indirett fil-maniġers tal-fondi tal-kapital ta' riskju finanzjarju b'investiment u intrapriżi/bidu f'konformità mal-objettivi tat-tranżizzjoni ekoloġika, biex jiġi estiż il-kapital disponibbli għar-riċerkaturi u għan-negozji ġodda, biex tissaħħaħ l-azzjoni ta' fondi tal-VC attivi, biex jiġu żviluppati impriżi ġodda u innovattivi fi sħubija mal-korporattivi. Il-Ftehim finanzjarju għandu jinkludi: - politika ta' investiment, - il-kriterji tal-eliġibbiltà, il-konformità mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) tat-tranżazzjonijiet appoġġati skont din il-miżura permezz tal-użu ta' verifika tas-sostenibbiltà, lista ta' esklużjoni, u r-rekwiżit ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.

E.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self

Investiment 1.1 — Żvilupp ta' sistemi agrovoltajċi

Dan l-investiment jikkonsisti f'għotjiet u self li jappoġġaw investimenti għall-kostruzzjoni ta' sistemi agrovoltajċi u l-installazzjoni ta' strumenti ta' kejl għall-monitoraġġ tal-attività agrikola sottostanti għall-valutazzjoni tal-mikroklima, l-iffrankar tal-ilma, l-irkupru tal-fertilità tal-ħamrija, ir-reżiljenza għat-tibdil fil-klima u l-produttività agrikola għat-tipi differenti ta' għelejjel.

Investiment 1.2 — Il-promozzjoni tas-sorsi ta' enerġija rinnovabbli għall-komunitajiet tal-enerġija u l-awtokonsumaturi tal-enerġija rinnovabbli li jaġixxu b'mod konġunt

Dan l-investiment jikkonsisti f'appoġġ għall-installazzjoni ta' 1.730 MW ta' kapaċità ġdida ta' ġenerazzjoni tal-enerġija għal konfigurazzjonijiet kollettivi ta' awtokonsum u komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli, b'mod partikolari f'Muniċipalitajiet b'popolazzjonijiet ta' inqas minn 5,000 abitant. L-appoġġ huwa bbażat fuq għotjiet għall-kostruzzjoni ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli u impjanti ta' produzzjoni, akkoppjati ma' sistemi ta' ħżin tal-enerġija.

Investiment 1.4 — Żvilupp tal-bijometan, skont il-kriterji għall-promozzjoni tal-ekonomija ċirkolari

Dan l-investiment jikkonsisti fi:

- Appoġġ għall-kostruzzjoni ta' impjanti ġodda għall-produzzjoni tal-bijometan
- Il-konverżjoni mill-ġdid u t-titjib tal-effiċjenza tal-impjanti tal-bijogass agrikolu eżistenti (inkluża l-Frazzjoni Organika tal-Iskart Solidu Urban — OFUSW) lejn il-produzzjoni tal-bijometan għat-trasport, l-industrija u t-tisħin. Il-bijometan għandu jikkonforma mal-kriterji stabbiliti fid-Direttiva 2018/2001 (id-Direttiva RED II) sabiex il-miżura tkun tista' tikkonforma mal-prinċipju "la tagħmilx ħsara sinifikanti" u mar-rekwiżiti rilevanti tan-nota 8 f'qiegħ il-paġna tal-Anness VI tar-Regolament (UE) 2021/241.
- Is-sostituzzjoni ta' vetturi mekkaniċi obsoleti u b'effiċjenza baxxa b'vetturi li jaħdmu biss bil-bijometan konformi mal-kriterji stabbiliti fid-Direttiva 2018/2001 (id-Direttiva RED II). Il-produtturi tal-gass tal-bijofjuwils u tal-bijometan u tal-bijofjuwils għandhom jipprovdu ċertifikati (Prova tas-Sostenibbiltà) maħruġa minn evalwaturi indipendenti, kif previst fid-Direttiva 2018/2001. L-operatur għandu jixtri ċertifikati ta' garanzija tal-oriġini proporzjonati għall-użu mistenni tal-fjuwil
- It-tixrid ta' prattiki ekoloġiċi fil-fażi tal-produzzjoni tal-bijogass (siti ta' pproċessar minimu tal-ħamrija, sistemi innovattivi b'emissjonijiet baxxi għad-distribuzzjoni tad-diġestat).

Investiment 2.1 — Tisħiħ tal-grilji intelliġenti

Dan l-investiment jikkonsisti fit-trasformazzjoni tan-networks ta' distribuzzjoni u l-ġestjoni tagħhom, b'interventi kemm fuq il-grilja tal-elettriku kif ukoll fuq il-komponenti tas-software tagħha, biex jippermettu xenarji ġodda tal-enerġija fejn il-konsumaturi u l-prosumaturi jista' jkollhom rwol ukoll.

Investiment 2.2 — Interventi biex tiżdied ir-reżiljenza tal-grilja tal-enerġija

Dan l-investiment jikkonsisti f'interventi biex tittejjeb ir-reżiljenza tal-grilja tal-elettriku għal avvenimenti estremi tat-temp (riħ/siġar li jaqgħu, silġ, mewġiet ta' sħana, għargħar u riskju idroġeoloġiku), b'mod partikolari fuq il-grilja tad-distribuzzjoni, u biex titnaqqas il-probabbiltà ta'

interruzzjonijiet fit-tul tal-provvisti tal-elettriku u l-konsegwenzi soċjali u ekonomiċi negattivi fuq iż-żoni affettwati.

Investiment 3.1 — Produzzjoni tal-Idroġenu f'siti abbandunati (Widien tal-Idroġenu)

Dan l-investiment jikkonsisti fl-appoġġ tal-produzzjoni u l-użu lokali tal-Idroġenu ekoloġiku fl-industrija, il-SMEs, u t-trasport lokali, u b'hekk jinħolqu Widien tal-Idroġenu ġodda, li jinsabu prinċipalment fin-Nofsinhar tal-Italja, bi produzzjoni lokali minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli u użu lokali. Il-proġett għandu l-objettiv ta' użu mill-ġdid ta' żoni industrijali abbandunati għall-ittestjar ta' unitajiet għall-produzzjoni tal-idroġenu minn impjanti lokali tar-RES li jinsabu fl-istess spazju u faċilitajiet industrijali jew f'żoni ġirien. Din il-miżura għandha tappoġġa l-produzzjoni tal-idroġenu bbażata fuq l-elettroliżi bl-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli kif definit fid-Direttiva (UE) 2018/2001 (id-Direttiva rinnovabbli) jew l-elettriku mill-grilja.

Investiment 3.2 — Użu tal-Idroġenu f'industrija diffiċli biex titrażżan

Dan l-investiment jikkonsisti fl-appoġġ tar-R &Idwar il-proċessi industrijali biex jiġu żviluppati inizjattivi għall-użu tal-idroġenu f'setturi industrijali li jużaw il-metan bħala sors tal-enerġija għall-enerġija termali (siment, fabbriki tal-karta, ċeramika, industriji tal-ħġieġ, eċċ.). Is-settur tal-fjuwils fossili bħar-raffineriji taż-żejt ma għandux ikun eliġibbli. Din il-miżura għandha tappoġġa l-produzzjoni tal-idroġenu bbażata fuq l-elettroliżi bl-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli kif definit fid-Direttiva (UE) 2018/2001 (id-Direttiva rinnovabbli) jew l-elettriku mill-grilja.

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-prinċipju "la tagħmilx ħsara sinifikanti" skont il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza kif stabbilit fil-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01), il-kriterji ta' eliġibbiltà fis-sejħiet li jmiss għandhom jeskludu attivitajiet taħt is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra proġettati li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti. Meta l-attività tikseb emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex ferm aktar baxxi, iżda xorta aktar baxxi mill-parametri referenzjarji rilevanti, għandha tiġi pprovduta spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Il-parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għall-attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.

Investiment 3.3 — Ittestjar tal-idroġenu għat-trasport bit-triq

Dan l-investiment jikkonsisti fil-ħolqien ta' mill-inqas 40 stazzjon ta' riforniment ibbażati fuq l-idroġenu li jinsabu f'żoni ta' servizz tal-awtostrada, imħażen loġistiċi u portijiet f'konformità mar-rekwiżiti tad-Direttiva 2014/94 dwar l-Infrastruttura tal-Fjuwils Alternattivi.

Investiment 3.4 — Ittestjar tal-idroġenu għall-mobbiltà ferrovjarja

Dan l-investiment jikkonsisti fil-bini ta' mill-inqas għaxar stazzjonijiet tar-riforniment għall-ferroviji bbażati fuq l-idroġenu tul mill-inqas sitt linji ferrovjarji. L-istazzjonijiet tar-riforniment tal-ferroviji tal-idroġenu għandhom jitwettqu preferibbilment qrib is-siti lokali tal-produzzjoni tal-idroġenu rinnovabbli u/jew l-istazzjonijiet tar-riforniment tal-idroġenu tal-awtostrada.

Investiment 3.5 — Riċerka u Żvilupp tal-Idroġenu

Dan l-investiment jikkonsisti fl-appoġġ tal-attivitajiet tar-R &D'il ġewwa:

- Produzzjoni ta' Idroġenu Ekoloġiku u Nadif

- Teknoloġiji innovattivi għall-ħżin, it-trasport u t-trasformazzjoni tal-idroġenu f'derivati u e-fjuwils
- Ċelloli tal-Fjuwil għal applikazzjoni stazzjonarja u ta' mobbiltà
- Sistemi integrati ta' ġestjoni intelliġenti biex jiżdiedu r-reżiljenza u l-affidabbiltà tal-infrastrutturi intelliġenti bbażati fuq l-idroġenu

Din il-miżura għandha tappoġġa l-produzzjoni tal-idroġenu bbażata fuq l-elettroliżi bl-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli kif definit fid-Direttiva (UE) 2018/2001 (id-Direttiva rinnovabbli) jew l-elettriku tal-grilja, jew l-attivitajiet tal-idroġenu li jikkonformaw mar-rekwiżit tal-iffrankar tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra tul iċ-ċiklu tal-ħajja ta' 73.4 % għall-idroġenu [li jirriżulta f'emissjonijiet ta' gassijiet serra tul iċ-ċiklu tal-ħajja inqas minn 3tCO2e/tH2] u 70 % għall-fjuwils sintetiċi bbażati fuq l-idroġenu meta mqabbla ma' komparatur tal-fjuwils fossili ta' 94 g CO2e/MJ b'analoġija mal-approċċ stabbilit fl-Artikolu 25(2) tad-Direttiva (UE) 2018/2001 u fl-Anness V tagħha.

Investiment 4.2 — Żvilupp ta' Sistemi ta' Trasport Rapidu tal-Massa (metro, triq, BRT)

L-objettiv tal-miżura huwa li tiżdied is-sistema rapida tat-trasport tal-massa, li tiffavorixxi bidla modali mit-trasport bil-karozza għat-trasport pubbliku.

Dan l-investiment jikkonsisti fi:

- Il-kostruzzjoni ta' linji ġodda u l-estensjoni ta' linji eżistenti ta' sistemi ta' trasport tal-massa rapida għal mill-inqas 231 km. Il-lista ta' proġetti għandha tinkludi mill-inqas 96 km ta' korsiji tal-metro jew tat-tramm, u mill-inqas 135 km ta' trolleybus jew rotta b'kablaġġ.
- L-aġġornament tal-infrastruttura tas-sistemi tat-trasport tal-massa rapidi, inkluża d-diġitalizzazzjoni tagħhom. Dawn l-interventi jinkludu t-titjib tal-istazzjonijiet tal-metro u tal-infrastruttura tal-binarji tal-metro, is-sistemi tas-sinjalar għall-ferroviji jew it-tramm, id-depożiti ta' tranżitu pubbliku.
- Ix-xiri ta' vetturi ferrovjarji b'emissjonijiet żero għal sistemi ta' trasport tal-massa rapidi.

L-interventi inklużi f'din il-miżura jirriżultaw minn żewġ sejħiet distinti għal espressjonijiet ta' interess (Makrogruppi):

a) sejħa "Avviso 1" (terminu finali fl-2020) — twettiq ta' mill-inqas 7 intervent f'żoni metropolitani[49] inklużi Ruma, Ġenova, Firenze, Palermo, Bologna, Rimini;
b) sejħa "Avviso 2" (terminu finali f'Jannar 2021) — twettiq ta' mill-inqas 21 intervent f'żoni metropolitani inklużi Ruma, Firenze, Napli, Milan, Palermo, Bari, Bologna, Catania, Padova, Perugia, Taranto.

L-infrastruttura eliġibbli kemm għall-kostruzzjoni kif ukoll għall-aġġornament għandha tkun iddedikata għall-vetturi ferrovjarji b'emissjonijiet żero (jiġifieri l-korsiji tal-metro, il-linji tat-tramm, il-korsiji tat-trolleybus u/jew il-funikular). L-investiment ma għandux jinvolvi l-kostruzzjoni jew it-titjib tat-toroq.

Investiment 4.4.1 — Tisħiħ tal-flotta tal-karozzi tal-linja b'emissjonijiet żero tat-trasport pubbliku reġjonali

Dan l-investiment jikkonsisti fl-akkwist ta' mill-inqas 3 000 xarabank b'livell baxx ta' emissjonijiet żero u mill-inqas 1 000 stazzjon tal-iċċarġjar għal xarabanks b'livell baxx ta' emissjonijiet żero jew baxxi. Il-karozzi tal-linja għandhom ikunu mgħammra b'karatteristiċi diġitali. Il-karozzi tal-linja

[49] Iż-żoni metropolitani huma maħsuba f'din il-miżura bħala "żoni urbani funzjonali", kif definiti fil-bażi tad-data tal-Kummissjoni Ewropea-OECD (Dijkstra, L., H. Poelman u P. Veneri (2019).

eliġibbli huma b'qiegħ baxx (jiġifieri, jappartjenu għall-kategoriji ta' vetturi M2 u M3 skont l-istandards tan-NU/KEE) u huma jew ċellola tal-fjuwil elettrika jew tal-idroġenu.

Investiment 4.4.2 — Tisħiħ tal-flotta ferrovjarja tat-trasport pubbliku reġjonali b'ferroviji b'emissjonijiet żero u servizz universali

Dan l-investiment jikkonsisti fl-akkwist u d-dħul fis-servizz ta' mill-inqas 66 ferrovija tal-passiġġieri b'emissjonijiet żero[50] (fejn ferrovija tkun magħmula minn mill-inqas lokomottiva waħda u tinkludi vaguni tal-passiġġieri) u 100 vagun addizzjonali għal servizz universali. B'mod ġenerali, l-investiment għandu jipprovdi mill-inqas total ta' 523 unità, li minnhom mill-inqas 66 għandhom ikunu lokomottivi.

Investiment 4.4.3 — Flotta ta' tiġdid għall-kmand nazzjonali tal-brigata tat-tifi tan-nar

Dan l-investiment jikkonsisti fl-akkwist ta' 200 vettura tal-ajruport u 3 600 vettura għat-tifi tan-nar biex jissostitwixxu l-flotta kollha tal-vetturi tal-Brigata Nazzjonali tan-Nar u r-realizzazzjoni ta' 875 stazzjon tal-iċċarġjar. Il-vetturi jkunu mingħajr emissjonijiet jew jaħdmu biss bil-bijometan konformi mal-kriterji tas-sostenibbiltà u tal-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra stabbiliti fl-Artikoli 29–31 u mar-regoli dwar il-bijofjuwils ibbażati fuq l-ikel u l-għalf stabbiliti fl-Artikolu 26 tad-Direttiva (UE) 2018/2001 dwar l-Enerġija Rinnovabbli (REDII), u atti ta' implimentazzjoni u delegati relatati. L-operaturi għandhom jixtru ċertifikat ta' garanzija tal-oriġini proporzjonat mal-użu mistenni tal-fjuwil.

Investiment 5.1 — Żvilupp ta' tmexxija internazzjonali, industrijali u ta' R &Df' sorsi ta' enerġija rinnovabbli u batteriji

Din il-miżura għandha tikkonsisti f'investiment pubbliku f'Faċilità, il- "Faċilità għall-Enerġija Rinnovabbli u l-Batteriji", sabiex jiġu inċentivati l-investimenti privati u jittejjeb l-aċċess fil-finanzjament biex jiġi appoġġat l-iżvilupp ta' katina tal-valur fl-enerġija rinnovabbli u fil-batteriji. Il-Faċilità għandha topera billi tipprovdi għotjiet mhux ripagabbli, self sussidjat, u sussidji fuq l-imgħax direttament lis-settur privat. Abbażi tal-investiment tal-RRF, il-Faċilità għandha l-għan li inizjalment tipprovdi mill-inqas EUR 1 000 400 000 ta' finanzjament.

Il-Faċilità għandha tiġi ġestita minn Invitalia S.p.A. bħala s-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni. Il-Faċilità għandha tinkludi l-linji ta' prodotti li ġejjin:

- L-ewwel wieħed jiffoka fuq il-manifattura tal-batteriji u għandu jżid il-kapaċità tal-produzzjoni tal-manifattura tat-teknoloġiji fotovoltajċi jew eoliċi b'mill-inqas 2.4 GW/sena.
- It-tieni waħda tiffoka fuq il-manifattura ta' teknoloġiji fotovoltajċi jew eoliċi u għandha żżid il-kapaċità tal-produzzjoni tal-manifattura tal-batteriji b'mill-inqas 13 GW/sena

Sabiex jimplimentaw l-investiment fil-Faċilità, l-Italja u Invitalia għandhom jiffirmaw Ftehim ta' Implimentazzjoni li għandu jinkludi l-kontenut li ġej:

1. Deskrizzjoni tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Faċilità: Id-Deċiżjoni finali dwar l-investiment tal-Faċilità għandha tittieħed minn kumitat tal-investiment jew korp governattiv ekwivalenti rilevanti ieħor u approvata b'maġġoranza ta' voti minn membri li huma indipendenti mill-gvern.
2. Ir-rekwiżiti ewlenin tal-politika ta' investiment assoċjata, li għandhom jinkludu:
    e. Id-deskrizzjoni tal-prodotti finanzjarji u l-benefiċjarji finali eliġibbli.

[50] F'konformità mal-qasam ta' intervent 72bis tal-Anness VI tar-Regolament (UE) 2021/241, japplika wkoll għal ferroviji b'żewġ modalitajiet.

f. Ir-rekwiżit li l-investimenti kollha appoġġati jkunu ekonomikament vijabbli.

g. Ir-rekwiżit ta' konformità mal-prinċipju "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (DNSH) kif stabbilit fil-Gwida Teknika dwar id-DNSH (2021/C58/01). B'mod partikolari, il-politika ta' investiment għandha teskludi l-lista li ġejja ta' attivitajiet u assi mill-eliġibbiltà: (I) attivitajiet u assi mill-eliġibbiltà: (I) attivitajiet u assi relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream[51], (ii) attivitajiet u assi taħt is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti[52], (iii) attivitajiet u assi relatati ma' landfills tal-iskart, inċineraturi[53] u impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku[54].

h. Ir-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-Faċilità ma għandhomx jirċievu appoġġ minn strumenti oħra tal-Unjoni biex ikopru l-istess kost.

3. L-ammont kopert mill-Ftehim ta' Implimentazzjoni, l-istruttura tat-tariffi għas-Sieħeb ta' Implimentazzjoni u r-rekwiżit li jiġi investit mill-ġdid kwalunkwe rimborżi skont il-politika ta' investiment tal-Faċilità.

4. Rekwiżiti ta' monitoraġġ, awditjar u kontroll, inklużi:

i. Id-deskrizzjoni tas-sistema ta' monitoraġġ tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni biex jirrapporta dwar l-investiment mobilizzat.

j. Id-deskrizzjoni tal-proċeduri tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni li għandhom jiżguraw il-prevenzjoni, l-identifikazzjoni u l-korrezzjoni ta' frodi, korruzzjoni, u kunflitti ta' interess.

k. L-obbligu li tiġi vverifikata l-eliġibbiltà ta' kull operazzjoni skont ir-rekwiżiti stabbiliti fil-Ftehim ta' Implimentazzjoni qabel ma jsir impenn għall-finanzjament ta' operazzjoni.

l. L-obbligu li jitwettqu awditi ex post ibbażati fuq ir-riskju f'konformità ma' pjan tal-awditjar tal-SPA ta' Invitalia. Dawn il-verifiki għandhom jivverifikaw:

i. li s-sistemi ta' kontroll ikunu effettivi, inkluża d-detezzjoni ta' frodi, korruzzjoni, u kunflitt ta' interess;

---

[51] Ħlief għal (a) assi u attivitajiet fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-infrastruttura relatata tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) u (b), l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li għalihom l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f'waqtha lejn operazzjoni ħielsa mill-fjuwils fossili.

[52] Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li mhumiex ferm aktar baxxi mill-parametri referenzjarji rilevanti, għandha tiġi pprovduta spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Il-parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għall-attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.

[53] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

[54] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

ii. il-konformità mal-prinċipju "la tagħmilx ħsara sinifikanti", mar-regoli dwar l-Għajnuna mill-Istat, mar-rekwiżiti tal-miri klimatiċi;

iii. li r-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-Faċilità ma jkunux irċevew appoġġ minn strumenti oħra tal-Unjoni biex ikopru l-istess kost jiġi rrispettat. L-awditi għandhom jivverifikaw ukoll il-legalità tat-tranżazzjonijiet u li l-kundizzjonijiet tal-Ftehim ta' Implimentazzjoni applikabbli qed jiġu rispettati.

5. Rekwiżiti għall-investimenti klimatiċi mwettqa mis-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni: mill-inqas EUR 1 000 000 000 tal-investiment tal-RRF fil-Faċilità għandu jikkontribwixxi għall-objettivi tat-tibdil fil-klima f'konformità mal-Anness VI tar-Regolament RRF[55].

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 ta' Awwissu 2026.

Investiment 5.2 — Żvilupp ta' tmexxija internazzjonali, industrijali u tar-R &Dfl-idroġenu

Dan l-investiment jikkonsisti fl-appoġġ ta' proġetti għall-iżvilupp ta' katina tal-valur fl-idroġenu fl-Italja li hija adatta wkoll biex tipparteċipa fi Proġetti Importanti potenzjali ta' Interess Ewropew Komuni fl-Idroġenu.

Investiment 5.3 — Żvilupp ta' tmexxija internazzjonali, industrijali u tar-R &Df' karozzi tal-linja elettriċi

Dan l-investiment jikkonsisti fl-appoġġ ta' madwar 45 proġett li jistgħu jippromwovu t-trasformazzjoni diġitali u ekoloġika tal-industrija tal-karozzi tal-linja biex jipproduċu xarabanks elettriċi u konnessi. Dan l-investiment huwa mistenni wkoll li jappoġġa investimenti fit-tiġdid tal-flotta tal-karozzi tal-linja elettriċi (mingħajr ma jkopri xarabanks ibridi).

Investiment 5.4 — Appoġġ għal negozji ġodda u kapital ta' riskju attivi fit-tranżizzjoni ekoloġika

Din il-miżura għandha tikkonsisti f'investiment pubbliku f'Faċilità, il-Fond għal Tranżizzjoni Ekoloġika, sabiex jiġu inċentivati l-investimenti privati, jittejjeb l-aċċess għall-finanzjament fl-Italja għal negozji ġodda involuti fit-tranżizzjoni ekoloġika u jiġi żviluppat is-suq ta' kapital ta' riskju f'dan is-settur. Il-Faċilità għandha topera billi tipprovdi appoġġ ta' ekwità jew kważi ekwità, direttament jew indirettament. B'mod partikolari, fil-każ ta' investimenti diretti, il-GTF għandha topera billi tipprovdi appoġġ ta' ekwità jew kważi ekwità (bħal noti konvertibbli) lil negozji ġodda; fil-każ ta' investimenti indiretti, il-SGR għandu jopera billi jiffinanzja fondi ta' partijiet terzi (— AIF — Fond ta' Investiment Alternattiv) li għandhom joperaw billi jipprovdu strumenti ta' ekwità jew kważi ekwità, dejn jew kważi dejn. Il-GTF għandha tinvesti fl-oqsma ta' intervent li ġejjin: sorsi ta' enerġija rinnovabbli, ekonomija ċirkolari, mobbiltà, effiċjenza enerġetika, ġestjoni tal-iskart u ħżin tal-enerġija.

Abbażi tal-investiment tal-RRF, il-Faċilità għandha l-għan li inizjalment tipprovdi mill-inqas EUR 250 000 000 ta' finanzjament.

[55] Il-benefiċjarji finali assoċjati ma' proġetti speċifiċi għandhom ikunu meħtieġa jipprovdu ġustifikazzjoni tal-qasam ta' intervent magħżul għal kull proġett appoġġat, flimkien ma' deskrizzjoni tal-proġett, għall-fini tal-komputazzjoni tal-kontribuzzjoni għall-klima. Għall-fini tal-komputazzjoni tal-kontribuzzjoni għall-klima, il-benefiċjarji finali minn ekwità, kważi ekwità, bonds korporattivi jew strumenti ekwivalenti mhux immirati lejn proġetti speċifiċi għandhom jipprovdu ġustifikazzjoni għall-qasam/oqsma ta' intervent magħżul (a). Is-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni għandu jkun meħtieġ ukoll jipprovdi lill-Istat Membru rapport semiannwali dwar l-implimentazzjoni ta' kull proġett/attività.

Il-Faċilità għandha tiġi ġestita mill-SGR ta' Kapital ta' Riskju tas-CDP bħala s-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni. Il-GTF għandu jkollha durata ta' 15 snin, sabiex taqbel mad-durata tal-fondi ta' partijiet terzi investiti u għandha tinvesti fil-linji ta' prodotti li ġejjin:

- Appoġġ ta' ekwità jew kważi ekwità għal negozji ġodda ekoloġiċi (b'mod dirett);
- Appoġġ ta' ekwità, kważi ekwità għal fondi ta' ekwità/dejn ta' kapital ta' riskju (mod indirett);
- Appoġġ fil-forma ta' finanzjament ta' ekwità jew kważi ekwità għal programmi ta' inkubazzjoni/aċċellerazzjoni.

Il-MIMIT u l-SGR għandhom jemendaw il-Ftehim ta' Implimentazzjoni attwali ("*Accordo Finanziario*") u r-Regoli tal-GTF, sabiex jinkludu d-dispożizzjonijiet li ġejjin:

1. Deskrizzjoni tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Faċilità: id-Deċiżjoni finali dwar l-investiment tal-Faċilità għandha tittieħed minn bord tad-diretturi jew korp governattiv ekwivalenti rilevanti ieħor u approvata b'maġġoranza ta' voti minn membri li huma indipendenti mill-gvern[56].

2. Ir-rekwiżiti ewlenin tal-politika ta' investiment assoċjata, li għandhom jinkludu:

a. Id-deskrizzjoni tal-prodotti finanzjarji u l-benefiċjarji finali eliġibbli.

b. Ir-rekwiżit li l-investimenti kollha appoġġati jkunu ekonomikament vijabbli**.**

c. Ir-rekwiżit ta' konformità mal-prinċipju "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (DNSH) kif stabbilit fil-Gwida Teknika dwar id-DNSH (2021/C58/01). B'mod partikolari, fil-każ ta' appoġġ ġenerali għal negozji ġodda, il-politika ta' investiment għandha teskludi kumpaniji b'enfasi sostanzjali57 fis-setturi li ġejjin: (I) il-produzzjoni tal-enerġija bbażata fuq il-fjuwils fossili u attivitajiet relatati58; (II) industriji intensivi fl-enerġija u/jew b'emissjonijiet għoljin ta' CO259; (III) il-produzzjoni, il-kiri, jew il-bejgħ ta' vetturi li jniġġsu60; (IV) il-ġbir tal-iskart, it-trattament u r-rimi tal-iskart61, (v) l-ipproċessar tal-

[56] Il-SGR ta' Kapital ta' Riskju tas-CDP iwettaq l-attivitajiet ta' ġestjoni f'konformità mal-prinċipji ta' indipendenza u awtonomija skont id-Direttiva AIFM.

[57] Huwa kkunsidrat li Benefiċjarju Finali għandu "fokus sostanzjali" fuq settur jew attività ta' negozju jekk tali settur jew attività tkun identifikata bħala parti essenzjali tal-attività tan-negozju tal-Benefiċjarju Finali rispettivament fir-rigward tad-dħul gross, il-profitt, jew il-bażi tal-klijent tal-Benefiċjarju Finali. Id-dħul gross iġġenerat mis-settur jew mill-attività ristretta ma għandux, fi kwalunkwe każ, jaqbeż il50 % tad-dħul gross.

[58] Ħlief għal (a) assi u attivitajiet fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-infrastruttura relatata tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) u (b), l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li għalihom l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f'waqtha lejn operazzjoni ħielsa mill-fjuwils fossili.

[59] Inkluži attivitajiet u assi taħt is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti. Meta l-attività appoġġata tikseb l-emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex aktar baxxi b'mod sinifikanti mill-parametri referenzjarji rilevanti, għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Il-parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għall-attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.

[60] Il-vetturi li jniġġsu huma definiti bħala vetturi mingħajr emissjonijiet.

[61] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet f'impjanti ddedikati esklużivament għat-trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet taħt din il-miżura huma bl-għan li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew għall-użu jew għall-irkupru ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

fjuwil nukleari, il-produzzjoni tal-enerġija nukleari. Barra minn hekk, il-politika ta' investiment għandha teħtieġ konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali tal-benefiċjarji finali tal-Faċilità.

d. Ir-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-Faċilità ma għandhomx jirċievu appoġġ minn strumenti oħra tal-Unjoni biex ikopru l-istess kost.

3. L-ammont kopert mill-Ftehim ta' Implimentazzjoni, l-istruttura tat-tariffi għas-Sieħeb ta' Implimentazzjoni u r-rekwiżit li jiġi investit mill-ġdid kwalunkwe rimborżi skont il-politika ta' investiment tal-Faċilità.

4. Rekwiżiti ta' monitoraġġ, awditjar u kontroll, inklużi:

1. Id-deskrizzjoni tas-sistema ta' monitoraġġ tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni biex jirrapporta dwar l-investiment mobilizzat.

2. Id-deskrizzjoni tal-proċeduri tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni li għandhom jiżguraw il-prevenzjoni, l-identifikazzjoni u l-korrezzjoni ta' frodi, korruzzjoni, u kunflitti ta' interess.

3. L-obbligu li tiġi vverifikata l-eliġibbiltà ta' kull operazzjoni skont ir-rekwiżiti stabbiliti fil-Ftehim ta' Implimentazzjoni qabel ma jsir impenn għall-finanzjament ta' operazzjoni.

4. L-obbligu li jitwettqu awditi ex post ibbażati fuq ir-riskju f'konformità ma' pjan tal-awditjar tal-SGR. Dawn l-awditi għandhom jivverifikaw i) li s-sistemi ta' kontroll ikunu effettivi, inkluża l-identifikazzjoni ta' frodi, korruzzjoni, u kunflitt ta' interess; II) il-konformità mal-prinċipju DNSH, ir-regoli dwar l-Għajnuna mill-Istat; u iii) li jiġi rrispettat ir-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-Faċilità ma jkunux irċevew appoġġ minn strumenti oħra tal-Unjoni biex ikopru l-istess kost. L-awditi għandhom jivverifikaw ukoll il-legalità tat-tranżazzjonijiet u li l-kundizzjonijiet tal-Ftehim ta' Implimentazzjoni u tal-Ftehimiet ta' Finanzjament applikabbli qed jiġu rispettati.

5. Rekwiżiti għall-għażla ta' fondi ta' ekwità/dejn ta' kapital ta' riskju: Il-Fond għal Tranżizzjoni Ekoloġika għandu jagħżel l-intermedjarji finanzjarji b'mod miftuħ, trasparenti u nondiskriminatorju, f'konformità mal-prattika attwali — fost l-oħrajn — billi jippubblika r-rekwiżiti u l-formoli tal-applikazzjoni kollha kemm fuq is-siti web SGR kif ukoll fuq MIMIT. Il-kontrolli għan-nuqqas ta' kunflitt ta' interessi fuq l-intermedjarji finanzjarji għandhom isiru u jitwettqu *ex ante* għall-atturi finanzjarji kollha involuti. In-nuqqas ta' kunflitt ta' interess dejjem jirreferi għall- "benefiċjarju finali" tal-Faċilità.

6. Rekwiżit għall-iffirmar tal-Ftehimiet ta' Finanzjament: Il-GTF għandha tiffirma Ftehimiet ta' Finanzjament mal-intermedjarji finanzjarji f'konformità mar-rekwiżiti ewlenin li għandhom jinkludu r-rekwiżiti kollha li taħthom topera l-GTF, inklużi:

1. L-obbligu tal-intermedjarju finanzjarju li jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu f'konformità *mutatis mutandis* mar-rekwiżiti tat-teħid tad-deċiżjonijiet u tal-politika tal-investiment speċifikati hawn fuq, inkluż relatati mar-rispett tal-prinċipju DNSH.

2. Id-deskrizzjoni tal-qafas ta' monitoraġġ u awditjar u kontroll li l-intermedjarju finanzjarju għandu jistabbilixxi, li *mutatis mutandis* għandu jkun soġġett għar-rekwiżiti kollha ta' monitoraġġ, awditjar u kontroll speċifikati hawn fuq.

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 ta' Awwissu 2026.

E.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self

SNumru Ekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M2C2–3	Investiment 1.4 Żvilupp tal-bijometan, skont il-kriterji għall-promozzjoni tal-ekonomija ċirkolari	Tal-UE	Sostituzzjoni ta' tratturi agrikoli	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	300	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Is-sostituzzjoni ta' mill-inqas 300 flotta ta' tratturi agrikoli, bi tratturi mekkaniċi mħaddma biss bil-bijometan u mgħammra wkoll b'għodod tal-biedja ta' preċiżjoni. Il-bijometan għandu jikkonforma mal-kriterji stabbiliti fid-Direttiva 2018/2001 (id-Direttiva RED II) sabiex jikkonforma mal-prinċipju "la tagħmilx ħsara sinifikanti". Il-produtturi tal-gass tal-bijofjuwils u tal-bijometan u tal-bijofjuwils għandhom jipprovdu ċertifikati (Prova tas-Sostenibbiltà) maħruġa minn evalwaturi indipendenti, kif previst fid-Direttiva 2018/2001. L-operatur għandu jixtri ċertifikati ta' garanzija tal-oriġini proporzjonati għall-użu mistenni tal-fjuwil.
M2C2–4	Investiment 1.4 Żvilupp tal-bijometan, skont il-kriterji għall-promozzjoni tal-ekonomija ċirkolari	Tal-UE	Kapaċità addizzjonali tal-produzzjoni tal-bijometan	MHUX APPLIKABBLI	1 000 000 000	0	0.6	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2025	Tiġi żviluppata l-kapaċità tal-produzzjoni tal-bijometan mill-konverżjoni tal-impjanti eżistenti (inkluża l-Frazzjoni Organika tal-Iskart Solidu Urban — OFUSW) u minn

SNumru Ekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										impjanti ġodda għal mill-inqas 0.6 biljun m³ fi tmiem is-sena 2023 Il-bijometan għandu jikkonforma mal-kriterji stabbiliti fid-Direttiva 2018/2001 (id-Direttiva RED II) sabiex il-miżura tkun tista' tikkonforma mal-prinċipju "la tagħmilx ħsara sinifikanti" u mar-rekwiżiti rilevanti tan-nota 8 f'qiegħ il-paġna tal-Anness VI tar-Regolament (UE) 2021/241. Il-produtturi tal-gass tal-bijofjuwils u tal-bijometan u tal-bijofjuwils għandhom jipprovdu ċertifikati (Prova tas-Sostenibbiltà) maħruġa minn evalwaturi indipendenti, kif previst fid-Direttiva 2018/2001.
M2C2–5	Investiment 1.4 Żvilupp tal-bijometan, skont il-kriterji għall-promozzjoni tal-ekonomija ċirkolari	Tal-UE	Produzzjoni addizzjonali tal-bijometan	MHUX APPLIKABBLI	1 000 000 000	0.6	2.3	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Tiġi żviluppata l-kapaċità tal-produzzjoni tal-bijometan mill-konverżjoni tal-impjanti eżistenti (inkluża l-Frazzjoni Organika tal-Iskart Solidu Urban — OFUSW) u minn impjanti ġodda għal mill-inqas 2.3 biljun m³ fl-aħħar ta' Ġunju

SNumru Ekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										2026. Il-bijometan għandu jikkonforma mal-kriterji stabbiliti fid-Direttiva 2018/2001 (id-Direttiva RED II) sabiex il-miżura tkun tista' tikkonforma mal-prinċipju "la tagħmilx ħsara sinifikanti" u mar-rekwiżiti rilevanti tan-nota 8 f'qiegħ il-paġna tal-Anness VI tar-Regolament (UE) 2021/241. Il-produtturi tal-gass tal-bijofjuwils u tal-bijometan u tal-bijofjuwils għandhom jipprovdu ċertifikati (Prova tas-Sostenibbiltà) maħruġa minn evalwaturi indipendenti, kif previst fid-Direttiva 2018/2001.
M2C2–9	Investiment 2.1 Tisħiħ tal-grilji intelligenti	Tal-UE	Grilji intelligenti — Żieda fil-kapaċità tan-network għad-distribuzzjoni tal-enerġiji rinnovabbli	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	1 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Tiżdied il-kapaċità tan-netwerk għad-distribuzzjoni tal-enerġiji rinnovabbli b'mill-inqas 1 000 MW
M2C2–10	Investiment 2.1 Tisħiħ tal-grilji intelligenti	Tal-UE	Grilji intelligenti — Żieda fil-kapaċità tan-network għad-	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	1 000	4 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Tiżdied il-kapaċità tan-netwerk għad-distribuzzjoni tal-enerġiji rinnovabbli b'mill-inqas 4 000 MW

SNumru Ekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
			distribuzzjoni tal-enerġiji rinnovabbli							
M2C2–11	Investiment 2.1 Tisħiħ tal-grilji intelligenti	Tal-UE	Grilji intelligenti — elettrifikazzjoni tal-konsum tal-enerġija	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	1 500 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	L-elettrifikazzjoni tal-konsum tal-enerġija li tilħaq mill-inqas 1 500 000 abitant
M2C2–13	Investiment 2.2 Interventi biex tiżdied ir-reżiljenza tal-grilja tal-enerġija	Tal-UE	Żieda fir-reżiljenza tan-network tas-sistema tal-elettriku	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	4 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Tiżdied ir-reżiljenza ta' mill-inqas 4 000 km fin-network tas-sistema tal-elettriku sabiex jitnaqqsu l-frekwenza u t-tul ta' żmien tat-tnaqqis fl-enerġija li jirriżulta minn kundizzjonijiet estremi tat-temp.
M2C2–15	Investiment 3.3 Ittestjar tal-idroġenu għat-trasport bit-triq	Tal-UE	Żvilupp ta' stazzjonijiet tal-iċċarġjar mill-ġdid ibbażati fuq l-idroġenu	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	40	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Jiżviluppaw mill-inqas 40 stazzjon tal-iċċarġjar mill-ġdid ibbażati fuq l-idroġenu għal vetturi ħfief u tqal f'konformità mad-Direttiva 2014/94/UE
M2C2–17	Investiment 3.4 Ittestjar tal-idroġenu għall-mobbiltà ferrovjarja	Tal-UE	Għadd ta' stazzjonijiet tar-riforniment tal-idroġenu	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	10	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Jibnu għaxar stazzjonijiet tar-riforniment għall-ferroviji bbażati fuq l-idroġenu tul sitt linji ferrovjarji, li għandhom jiġu definiti permezz ta' proċeduri pubbliċi stabbiliti mill-Ministeru tal-Mobbiltà Sostenibbli (MIMS) u mill-Ministeru tat-Tranżizzjoni

SNumru Ekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										Ekoloġika (MITE).
M2C2–19	Investiment 3.5 Riċerka u Żvilupp tal-Idroġenu	Tal-UE	Għadd ta' proġetti għar-riċerka u l-iżvilupp dwar l-idroġenu	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	10	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas 10 proġett ta' R &Dimwettqa (wieħed għal kull dimensjoni ta' R &Dhawn taħt) u pprovduti b'ċertifikat tat-test jew pubblikazzjoni Għandhom jiġu żviluppati erba' linji ta' attivitajiet ta' R &D, b'referenza għal: a) Produzzjoni ta' Idroġenu Ekoloġiku u Nadif b) Teknoloġiji innovattivi għall-ħżin, it-trasport u t-trasformazzjoni tal-idroġenu f'derivati u e-fjuwils c) Ċelloli tal-Fjuwil għal applikazzjoni stazzjonarja u ta' mobbiltà d) Sistemi integrati ta' ġestjoni intelliġenti biex jiżdiedu r-reżiljenza u l-affidabbiltà tal-infrastrutturi intelliġenti bbażati fuq l-idroġenu Din il-miżura għandha tappoġġa l-produzzjoni tal-idroġenu bbażata fuq l-elettroliżi bl-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli kif definit

SNumru Ekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										fid-Direttiva (UE) 2018/2001 (id-Direttiva rinnovabbli) jew l-elettriku tal-grilja, jew l-attivitajiet tal-idroġenu li jikkonformaw mar-rekwiżit tal-iffrankar tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra tul iċ-ċiklu tal-ħajja ta' 73.4 % għall-idroġenu [li jirriżulta f'emissjonijiet ta' gassijiet serra tul iċ-ċiklu tal-ħajja inqas minn 3tCO2e/tH2] u 70 % għall-fjuwils sintetiċi bbażati fuq l-idroġenu meta mqabbla ma' komparatur tal-fjuwils fossili ta' 94 g CO2e/MJ b'analoġija mal-approċċ stabbilit fl-Artikolu 25(2) tad-Direttiva (UE) 2018/2001 u fl-Anness V tagħha.
M2C2–25	Investiment 4.2 Żvilupp ta' Sistemi ta' Trasport Rapidu tal-Massa (metro, triq, BRT)	Stadju importanti	Għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għax-xiri ta' vetturi ferrovjarji b'emissjonijiet żero u interventi għall-aġġornament tal-infrastruttura ta' sistemi ta'	Notifika tal-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2024	Notifika tal-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollhagħax-xiri ta' mill-inqas 85 unità ta' vetturi ferrovjarji u mill-inqas 5 intervent għat-titjib tal-infrastruttura ta' sistemi ta' trasport tal-massa rapidi, kif definit fid-deskrizzjoni tal-miżura.

SNumru Ekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
			trasport tal-massa rapidi							
M2C2–25bis	Investiment 4.2 Żvilupp ta' Sistemi ta' Trasport Rapidu tal-Massa (metro, triq, BRT)	Tal-UE	Mill-inqas 5 interventi għat-titjib tal-infrastruttura ta' sistemi ta' trasport tal-massa rapidi		Għadd	0	5	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	It-tlestija ta' mill-inqas 5 intervent għat-titjib tal-infrastruttura (kif definit fid-deskrizzjoni tal-miżura) ta' sistemi ta' trasport tal-massa rapidi. Mat-tlestija tax-xogħlijiet, l-infrastruttura fil-mira għandha tkun operazzjonali jew aċċessibbli (skont it-tip ta' infrastruttura).
M2C2–25ter	Investiment 4.2 Żvilupp ta' Sistemi ta' Trasport Rapidu tal-Massa (metro, triq, BRT)	Tal-UE	Xiri ta' mill-inqas 85 unità ta' vetturi ferrovjarji għat-trasport rapidu tal-massa		Għadd	0	85	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Ix-xiri ta' mill-inqas 85 unità ta' vetturi ferrovjarji b'emissjonijiet żero għat-trasport rapidu tal-massa f'żoni metropolitani, kif definit fid-deskrizzjoni tal-miżura.
M2C2–26	Investiment 4.2 Żvilupp ta' Sistemi ta' Trasport Rapidu tal-Massa (metro, triq, karozzi tal-linja, tranżitu rapidu)	Tal-UE	Għadd ta' km ta' infrastruttura tat-trasport pubbliku	MHUX APPLIKABBLI	km	0	231	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Tibni mill-inqas 231 km ta' infrastruttura tat-trasport pubbliku f'żoni urbani funzjonali, kif definit fid-deskrizzjoni tal-miżura.
M2C2–31	Investiment 4.4.3: Flotta ta' tiġdid għall-kmand nazzjonali tal-brigata tat-tifi tan-	Stadju importanti	Għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għall-flotta ta' tiġdid għall-kmand tal-	Notifika tal-għoti tal-kuntratti kollha għall-flotta ta' tiġdid għall-kmand nazzjonali tal-brigata tat-tifi tan-nar	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2024	Notifika tal-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għall-akkwist ta' vetturi nazzjonali tat-tifi tan-nar.

SNumru Ekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	nar		Brigata Nazzjonali tat-tifi tan-nar							
M2C2–32	Investiment 4.4.1: It-tisħiħ tal-flotta tal-karozzi tal-linja tat-trasport pubbliku reġjonali b'xarabanks b'livell baxx ta' emissjonijiet żero	Stadju importanti	L-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għat-tisħiħ tal-flotta tal-karozzi tal-linja tat-trasport pubbliku reġjonali b'xarabanks b'livell baxx ta' emissjonijiet żero	Notifika tal-għoti tal-kuntratti kollha	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Notifika tal-għoti ta' kuntratti pubbliċi għall-akkwist ta' mill-inqas 3 000 xarabank b'livell baxx ta' emissjonijiet żero.
M2C2–34	Investiment 4.4.1: It-tisħiħ tal-flotta tal-karozzi tal-linja tat-trasport pubbliku reġjonali b'xarabanks b'livell baxx ta' emissjonijiet żero	Tal-UE	Għadd ta' karozzi tal-linja b'livell baxx ta' emissjonijiet żero mixtrija T1	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	800	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Ix-xiri ta' mill-inqas 800 xarabank b'livell baxx ta' emissjonijiet żero akkwistati taħt M2C2–32 għat-tisħiħ tal-flotta rispettiva.
M2C2–34 Bis	Investiment 4.4.2: It-tisħiħ tal-flotta ferrovjarja tat-trasport pubbliku reġjonali b'ferroviji b'emissjonijiet żero u servizz universali	Tal-UE	Għadd ta' ferroviji b'Emissjonijiet Żero T1	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	25	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	L-akkwist tad-dikjarazzjoni tal-KE ta' verifika tal-konformità skont l-Artikolu 15 tad-Digriet Leġiżlattiv Nru 57/2019 (jiġifieri Dichiarazione di verifica di conformità CE di cui all' art 15 del D.Lgs 57/2019) għal mill-inqas 25 ferrovija b'Emissjonijiet Żero

SNumru Ekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										għat-tisħiħ tal-flotta rispettiva.
M2C2–35	Investiment 4.4.1: It-tisħiħ tal-flotta tal-karozzi tal-linja tat-trasport pubbliku reġjonali b' xarabanks b'livell baxx ta' emissjonijiet żero —	Tal-UE	Għadd ta' xarabanks b'livell baxx ta' emissjonijiet żero daħal fis-seħħ T2	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	3 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Dħul fis-servizz ta' mill-inqas 3 000 xarabank b'livell baxx ta' emissjonijiet żero akkwistati taħt M2C2–32 għat-tisħiħ tal-flotta rispettiva.
M2C2–35 ter	Investiment 4.4.1: It-tisħiħ tal-flotta tal-karozzi tal-linja tat-trasport pubbliku reġjonali b'vetturi li jaħdmu bi fjuwils nodfa	Tal-UE	Għadd ta' stazzjonijiet tal-iċċarġjar għal xarabanks b'livell baxx ta' emissjonijiet żero jew baxxi		Għadd	0	1 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Dħul fis-seħħ ta' mill-inqas 1 000 stazzjon tal-iċċarġjar għal xarabanks b'livell baxx ta' emissjonijiet żero jew baxxi.
M2C2–35 bis	Investiment 4.4.2: It-tisħiħ tal-flotta ferrovjarja tat-trasport pubbliku reġjonali b'ferroviji b'emissjonijiet żero u servizz universali	Tal-UE	Numru ta' Ferroviji b'Emissjonijiet Żero u Numru ta' Ġarr għas-Servizz Universali	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	25	66	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Id-dħul fis-servizz u l-akkwist tad-dikjarazzjoni ta' verifika tal-konformità tal-KE skont l-Artikolu 15 tad-Digriet Leġiżlattiv Nru 57/2019 (jiġifieri Dichiarazione di verifica di conformità CE di cui all' art 15 del D.Lgs 57/2019) ta' mill-inqas 53 ferrovija b'emissjonijiet żero għall-flotta tal-ferroviji reġjonali, mill-inqas 13 ferroviji bimodali u 100 vagun għas-servizz universali.

SNumru Ekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										Fir-rigward tas-servizz universali/interbelt, il-vetturi ferrovjarji mixtrija bir-riżorsi tal-RRF se jkunu proprjetà tal-Istat. Għalhekk, mal-iskadenza tal-kuntratt ta' servizz tal-forniturі eżistenti, dawn il-vetturi ferrovjarji se jkunu disponibbli għall-entità aġġudikata l-ġdida tal-kuntratt ta' servizz f'konformità sħiħa mar-Regolament (UE) Nru 1370/2007.
M2C2–36	Investiment 4.4.3: Flotta ta' tiġdid għall-kmand nazzjonali tal-brigata tat-tifi tan-nar	Tal-UE	L-għadd ta' vetturi nodfa għat-tiġdid tal-flotta għall-kmand Nazzjonali tat-tifi tan-nar	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	3 800	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Dħul fis-servizz ta' mill-inqas 3 800 vettura nadifa għall-flotta ta' tiġdid għall-kmand Nazzjonali tat-tifi tan-nar. 3 500 il-vetturi jistgħu jibbenefikaw minn tikkettar ekoloġiku ta' 100 % peress li għandhom ikunu 100 % elettriċi u l-istazzjonijiet tal-iċċarġjar għandhom jitħaddmu b'pannelli fotovoltajċi. It-300 vettura tqila, 200 għall-ajruporti u 100 għas-salvataġġ urban, għandhom jaħdmu biss bil-bijometan u jikkonformaw mal-kriterji stabbiliti fid-Direttiva 2018/2001 dwar l-

SNumru Ekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										Enerġija Rinnovabbli (id-Direttiva RED II. Il-produtturi tal-gass tal-bijofjuwils u tal-bijometan u tal-bijofjuwils għandhom jipprovdu ċertifikati (Prova tas-Sostenibbiltà) maħruġa minn evalwaturi indipendenti, kif previst fid-Direttiva 2018/2001. L-operatur għandu jixtri ċertifikati ta' garanzija tal-oriġini proporzjonati għall-użu mistenni tal-fjuwil.
M2C2–38bis	Investiment 5.1: Sorsi ta' enerġija rinnovabbli u batteriji	Stadju importanti	Ftehim ta' implimentazzjoni	Dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta' Implimentazzjoni				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta' Implimentazzjoni.
M2C2–39	Investiment 5.1.Enerġija rinnovabbli u batteriji	Stadju importanti	Il-Ministeru tal-Intrapriżi u Made in Italy lesta t-trasferiment ta' fondi lil Invitalia S.p.A	Ċertifikat ta' trasferiment				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	L-Italja għandha tittrasferixxi EUR 1 000 000 000 lil Invitalia S.p.A. għall-Faċilità.
M2C2–40	Investiment 5.1.1: Sorsi ta' enerġija rinnovabbli u batteriji	Tal-UE	Ftehimiet legali ffirmati mal-benefiċjarji finali li jikkorrispondu għall-kapaċità tal-produzzjoni tal-enerġija tat-teknoloġiji fotovoltajċi jew		Perċentwali (%)	0	100 %	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Invitalia S.p.A. għandha tkun daħlet fi ftehimiet ta' finanzjament legali mal-benefiċjarji finali għal ammont meħtieġ biex jintuża 100 % tal-investiment tal-RRF fil-faċilità (filwaqt li jitqiesu t-tariffi tal-ġestjoni).

SNumru Ekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
			eoliċi							
M2C2–42 BIS	Investiment 5.4 — Appoġġ għal negozji ġodda u kapital ta' riskju attiv fit-tranżizzjoni ekoloġika.	Stadju importanti	Il-Ministeru lesta t-trasferiment ta' fondi lil CDP Venture Capital SGR	Ċertifikat ta' trasferiment	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	L-Italja għandha tittrasferixxi EUR 250 000 000 lil CDP Venture Capital SGR għall-Faċilità. L-ilħuq sodisfaċenti tal-mira għandu jirrikjedi wkoll emenda tal-ftehim ta' implimentazzjoni bejn l-Italja u CDP Venture Capital SGR u tal-liġijiet amministrattivi tal-Faċilità, f'konformità mal-kondizzjonijiet stabbiliti fid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill.
M2C2–43	Investiment 5.4 — Appoġġ għal negozji ġodda u kapital ta' riskju attiv fit-tranżizzjoni ekoloġika.	Tal-UE	Ftehimiet legali ffirmati ma' fondi ta' kapital ta' riskju u negozji ġodda		EUR	0	100 %	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Cassa Depositi e Prestiti Kapital ta' Riskju għandha tkun daħlet fi ftehimiet ta' finanzjament legali ma' negozji ġodda, programmi ta' inkubazzjoni/aċċellerazzjoni jew fondi ta' kapital ta' riskju għal ammont meħtieġ biex jintuża 100 % tal-investiment tal-RRF (EUR 250 miljun) fil-Faċilità (inkluż il-limitu massimu medju ta' 13 % tat-tariffi ta' ġestjoni u l-kostijiet tal-GTF matul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-fond u l-inklużjoni wkoll ta' kundizzjonalitajiet ex ante

SNumru Ekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										għal ċikli ta' investiment sussegwenti, bl-eċċezzjoni ta' tariffi riportati interessati, tariffi tal-prestazzjoni u t-tariffi kollha tal-kostijiet u tal-ġestjoni relatati mal-fondi ta' partijiet terzi). L-investiment għandu jinqasam fiż-żewġ linji ta' interventi li ġejjin: — Investiment dirett. — Investiment indirett. Għal investiment indirett f'fondi ta' kapital ta' riskju, Cassa Depositi e Prestiti Kapital ta' Riskju għandu jkun daħal fi ftehimiet legali ta' finanzjament ma' fondi ta' kapital ta' riskju għal ammont meħtieġ biex jintużaw b'mod indikattiv madwar 60 % tal-investiment tal-RRF fil-Faċilità (eskluži t-tariffi ta' ġestjoni u l-kostijiet tal-GTF matul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-fond). Għal investiment indirett f'negozji ġodda, il-ftehimiet ta'

SNumru Ekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										finanzjament legali b'fondi ta' kapital ta' riskju għandhom jinkludu impenn vinkolanti biex jinkiseb effett ta' ingranaġġ kumulattiv tal-kapital użat kemm fil-livell tal-fondi kif ukoll fil-livell tan-negozji ġodda ta' mill-inqas 1x1 għall-ħajja kollha tal-fond. Għall-investiment dirett, il-Kapital ta' Riskju ta' CDP għandu jkun daħal fi ftehimiet ta' finanzjament legali ma' negozji ġodda/programmi ta' inkubazzjoni/aċċellerazzjoni għal ammont meħtieġ biex jintużaw b'mod indikattiv madwar 40 % tal-investiment tal-RRF (EUR 250mln) fil-Faċilità (inklużi t-tariffi ta' ġestjoni u l-kostijiet tal-GTF matul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-fond). Barra minn hekk, għal investimenti diretti, il-ftehim ta' finanzjament legali ma' negozji ġodda jista' jinkludi kundizzjonalitajiet ex ante għal ċikli ta' investiment sussegwenti (jiġifieri l-kundizzjonijiet biex jiġi sfruttat

SNumru Ekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										il-finanzjament minn Serie B jew Serie C). L-impenji skont din il-miżura konklużi qabel id-dħul fis-seħħ tal-emendi għall-politika ta' investiment tal-ftehim ta' implimentazzjoni u f'konformità mal-ftehim fl-istadju importanti M2C2–42 tal-politika ta' investiment preċedenti għandhom jingħaddu wkoll għall-kisba tal-mira. Mid-data tad-dħul fis-seħħ tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill, l-impenji l-ġodda għandhom jibdew isegwu l-politika l-ġdida ta' investiment skont id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill il-ġdida.
M2C2–44	Investiment 1.1 Żvilupp ta' sistemi agrovoltajċi	Stadju importanti	Għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għall-installazzjoni ta' pannelli solari fotovoltajċi f'sistemi agrovoltajċi	Notifika tal-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għall-installazzjoni ta' pannelli solari fotovoltajċi f'sistemi agrovoltajċi	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Notifika tal-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għall-installazzjoni ta' pannelli solari fotovoltajċi u strumenti tal-kejl f'sistemi agrovoltajċi. L-enerġija installata ta' sistemi agrovoltajċi ta' natura sperimentali, hija mistennija li tinkoraġġixxi l-iżvilupp ta'

SNumru Ekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										soluzzjonijiet innovattivi għal installazzjonijiet tal-art li fihom jistgħu jeżistu flimkien użi multipli tal-art, li jiġġeneraw benefiċċji kompetittivi. Il-bidu tal-operat tal-impjanti huwa rreġistrat fis-sistema nazzjonali ta' Gaudì (reġistru tal-impjant tal-produzzjoni), li tipprovdi evidenza konkluża tal-kisba tal-objettivi.
M2C2–45	Investiment 1.1 Żvilupp ta' sistemi agrovoltajċi	Tal-UE	Installazzjoni ta' pannelli solari fotovoltajċi f'sistemi agrovoltajċi	MHUX APPLIKABBLI	MW	0	900	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	L-installazzjoni ta' pannelli solari fotovoltajċi f'sistemi agrovoltajċi b'kapaċità ta' mill-inqas 900 MW.
M2C2–46	Investiment 1.2 Promozzjoni ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli għall-komunitajiet tal-enerġija u awtokonsumaturi ta' sorsi rinnovabbli li jaġixxu b'mod konġunt	Stadju importanti	Għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għall-għoti tal-għotjiet għall-implimentazzjoni tal-interventi għall-komunitajiet tal-enerġija	Notifika tal-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għall-implimentazzjoni tal-interventi għall-komunitajiet tal-enerġija	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	L-iffirmar tal-kuntratti għall-għoti tal-għotjiet għall-implimentazzjoni tal-interventi għall-komunitajiet tal-enerġija.
M2C2–47	Investiment 1.2 Il-promozzjoni tas-sorsi ta' enerġija rinnovabbli għall-komunitajiet tal-enerġija u l-	Tal-UE	Il-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli tal-komunitajiet tal-enerġija u l-awtokonsumaturi	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	1 730	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Jappoġġaw lill-komunitajiet tal-enerġija fil-muniċipalitajiet ta' inqas minn 5 000 abitant biex jipprovdu l-installazzjoni mill-inqas 1 730 MW minn sorsi rinnovabbli. Din il-miżura

SNumru Ekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	awtokonsumaturi tal-enerġija rinnovabbli li jaġixxu b'mod konġunt		tal-enerġija rinnovabbli li jaġixxu b'mod konġunt							ma għandhiex tappoġġa attivitajiet tal-idroġenu li jirriżultaw f'emissjonijiet ta' gassijiet serra ogħla minn 3tCO2eq/tH2.
M2C2–48	Investiment 3.1 Produzzjoni tal-Idroġenu f'siti abbandunati (Widien tal-Idroġenu)	Stadju importanti	Għoti tal-kuntratt pubbliku kollu għall-proġetti tal-produzzjoni tal-idroġenu f'ċentri ta' żoni industrijali abbandunati	Notifika tal-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għall-produzzjoni tal-idroġenu f'ċentri ta' żoni industrijali abbandunati	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2023	L-għoti tal-proġetti għall-produzzjoni tal-idroġenu f'ċentri ta' żoni industrijali abbandunati. Għandu jingħata finanzjament għall-produzzjoni tal-idroġenu ekoloġiku b'inqas minn 3 tCO2eq/tH2 biex jinkiseb l-aħjar riżultat f'termini ta' dekarbonizzazzjoni. Din il-miżura għandha tappoġġa l-produzzjoni tal-idroġenu bbażata fuq l-elettroliżi bl-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli kif definit fid-Direttiva (UE) 2018/2001 (Direttiva rinnovabbli) jew l-elettriku tal-grilja.
M2C2–49	Investiment 3.1 Produzzjoni tal-Idroġenu f'siti abbandunati (Widien tal-Idroġenu)	Tal-UE	Tlestija tal-proġett dwar il-produzzjoni tal-idroġenu f'żoni industrijali	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	10	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Ilestu mill-inqas 10 proġett għall-produzzjoni tal-idroġenu f'żoni industrijali abbandunati b'kapaċità medja ta' mill-inqas 1–5 MW kull wieħed. Din il-miżura għandha tappoġġa l-produzzjoni tal-idroġenu bbażata fuq l-

SNumru Ekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										elettroliżi bl-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli kif definit fid-Direttiva (UE) 2018/2001 (id-Direttiva rinnovabbli) jew l-elettriku mill-grilja
M2C2–50	Investiment 3.2 Użu tal-Idroġenu f'industrija diffiċli biex titrażżan	Stadju importanti	Ftehim għall-promozzjoni tat-tranżizzjoni mill-metan għall-idroġenu ekoloġiku	Iffirmar tal-ftehim	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2023	L-iffirmar tal-ftehim mas-sidien tal-proġetti magħżula biex tiġi promossa t-tranżizzjoni mill-metan għall-idroġenu ekoloġiku. Il-proġetti għandhom ikunu parzjalment iddedikati għall-proċess tar-R&D&Iu għandhom ikunu ddedikati parzjalment għat-twettiq u l-ittestjar ta' prototip industrijali, bl-użu tal-idroġenu. Din il-miżura għandha tappoġġa l-produzzjoni tal-idroġenu bbażata fuq l-elettroliżi bl-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli kif definit fid-Direttiva (UE) 2018/2001 (id-Direttiva rinnovabbli) jew l-elettriku mill-grilja
M2C2–51	Investiment 3.2 Użu tal-Idroġenu f'industrija diffiċli biex titrażżan	Tal-UE	Introduzzjoni tal-idroġenu fil-proċess industrijali	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	1	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Jintroduċu l-idroġenu f'mill-inqas 1 impjant industrijali għad-dekarbonizzazzjoni tas-setturi li huma diffiċli biex jitrażżnu. Din il-miżura għandha tappoġġa l-

SNumru Ekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										produzzjoni tal-idroġenu bbażata fuq l-elettroliżi bl-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli kif definit fid-Direttiva (UE) 2018/2001 (id-Direttiva rinnovabbli) jew l-elettriku mill-grilja. Mill-inqas EUR 400 000 000 għandhom jappoġġaw l-iżviluppi industrijali li jissostitwixxu 90 % tal-użu tal-metan u tal-fjuwils fossili fi proċess industrijali bl-idroġenu bbażat fuq l-elettroliżi bl-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli kif definit fid-Direttiva (UE) 2018/2001 (id-Direttiva rinnovabbli) jew l-elettriku tal-grilja.
M2C2–52	Investiment 5.2 Idroġenu	Stadju importanti	Produzzjoni ta' elettrolizzaturi	Notifika tal-pubblikazzjoni tal-kuntratti pubbliċi kollha	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	L-għoti tal-kuntratt biex jinbena impjant industrijali għall-produzzjoni tal-elettrolizzaturi.
M2C2–53	Investiment 5.2 Idroġenu	Tal-UE	Għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għat-tlestija ta' impjanti industrijali għall-produzzjoni tal-elettrolizzaturi	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	1	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Il-bini ta' mill-inqas impjant industrijali wieħed għall-produzzjoni ta' elettrolizzaturi b'kapaċità totali għall-investiment kollu ta' mill-inqas 1 GW/sena.

F. MISSJONI 2 COMPONENT 3 — Effiċjenza enerġetika u rikwalifikazzjoni tal-bini

L-effiċjenza enerġetika hija l-pedament ta' dan il-komponent, li huwa organizzat fi tliet pilastri ewlenin.

- L-ewwel pilastru huwa l-introduzzjoni ta' inċentiv temporanju għall-enerġija u r-rinnovazzjoni antisismika tal-proprjetà immobbli privata, permezz ta' tnaqqis tat-taxxa tal-ispejjeż imġarrba għall-interventi. L-interventi eliġibbli huma dawk li jżidu l-prestazzjoni tal-enerġija tal-abitazzjoni b'mill-inqas żewġ kategoriji taċ-Ċertifikat tal-Enerġija, li bħala medja jiksbu titjib fil-konsum tal-enerġija ta' aktar minn 30 %.
- It-tieni pilastru ta' dan il-komponent huwa t-titjib tal-effiċjenza u s-sikurezza tal-iskejjel pubbliċi u taċ-ċitadelli ġudizzjarji.
- It-tielet pilastru għandu l-għan li jistimula l-kostruzzjoni u l-espansjoni ta' networks effiċjenti tat-tisħin distrettwali f'żoni urbani.

Barra minn hekk, hemm għadd ta' riformi biex tiġi ssimplifikata u aċċellerata l-implimentazzjoni ta' proġetti mmirati lejn it-titjib tal-effiċjenza enerġetika tal-bini.

Dan il-komponent huwa mistenni li jikkontribwixxi b'mod qawwi għall-kisba tal-miri tal-klima u l-enerġija tal-Italja għall-2030 peress li s-settur ċivili huwa responsabbli għal kważi nofs il-konsum totali tal-enerġija fl-Italja. Il-biċċa l-kbira tal-bini nbena qabel l-adozzjoni tal-kriterji għall-iffrankar tal-enerġija u d-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni korrispondenti, u għalhekk il-ħtiġijiet f'termini ta' effiċjenza enerġetika u adattament għar-riskji sismiċi huma sinifikanti.

Dan il-komponent jindirizza parti mir-rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 2020 tat-3 li permezz tagħha l-Kunsill irrakkomanda lill-Italja tieħu azzjoni biex "tiffoka l-investiment fuq it-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali, b'mod partikolari fuq [...] il-ġestjoni tal-ilma kif ukoll infrastruttura diġitali msaħħa biex tiżgura l-forniment ta' servizzi essenzjali". Jindirizza wkoll partijiet mir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż tal-2019 tat-3 ("Il-politika ekonomika relatata mal-investiment iffukat fuq il-kwalità tal-infrastruttura, filwaqt li jitqiesu d-disparitajiet reġjonali. [...] u ttejjeb l-effettività tal-amministrazzjoni pubblika [...] billi taċċellera d-diġitalizzazzjoni, u billi żżid l-effiċjenza u l-kwalità tas-servizzi pubbliċi lokali").

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01).

F.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Investiment 2.1: Tisħiħ tal-Ecobonus għall-effiċjenza enerġetika

Il-miżura Superbonus tiffinanzja r-rinnovazzjoni tal-enerġija tal-bini residenzjali, inkluża l-akkomodazzjoni soċjali kif speċifikat fl-Artikolu 119 tal-hekk imsejħa "Decreto Rilancio" adottata biex tindirizza l-effetti ekonomiċi u soċjali negattivi tal-pandemija. L-għan huwa doppju: 1) li jagħtu kontribut sinifikanti għall-kisba tal-miri tal-iffrankar tal-enerġija u tat-tnaqqis tal-emissjonijiet stabbiliti mill-Pjan Nazzjonali Integrat għall-Enerġija u l-Klima tal-Italja (PNIEC) għall-2030, u 2) biex jipprovdu appoġġ kontroċikliku lis-settur tal-kostruzzjoni u lid-domanda privata biex jiġu kkumpensati l-effetti tat-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku.

L-appoġġ jingħata fil-forma ta' tnaqqis tat-taxxa fuq ħames snin. Sas-16 ta' Frar 2023, huwa previst li r-riċevituri, bħala alternattiva għall-istrument tat-tnaqqis tat-taxxa, jistgħu, minflok l-użu dirett

tat-tnaqqis, jagħżlu li jużaw strumenti finanzjarji (l-hekk imsejħa "trasferiment ta' kreditu" u "skont fuq il-fattura"), biex jindirizzaw il-problema tal-kostijiet għoljin ta' investiment inizjali. Dawn l-istrumenti alternattivi jipprevedu li t-tnaqqis mit-taxxa dovut mill-benefiċjarju jsir għal ammont ugwali fi:

1. kontribuzzjoni fil-forma ta' skont fuq il-prezz ta' prepagament mill-fornitur (jiġifieri kumpaniji tal-kostruzzjoni, disinjaturi, jew b'mod aktar ġenerali l-kuntrattur ġenerali) li jiskontaha direttament fuq il-fattura u rkuprat fil-forma ta' kreditu tat-taxxa li jnaqqas il-kost tal-investiment inizjali;

2. kreditu ta' taxxa li għandu jiġi ċedut lil istituzzjoni finanzjarja, li għandha tħallas bil-quddiem il-kapital meħtieġ. Dan il-mekkaniżmu jikkumpensa d-diżinċentiv possibbli biex issir ir-rinnovazzjoni minħabba l-kostijiet għoljin ta' investiment inizjali. L-għażla tal-kuntrattur ġenerali jew tal-istituzzjoni finanzjarja għandha titħalla f'idejn il-benefiċjarju.

Il-kondominji, il-bini b'familja waħda, il-kooperattivi tad-djar mhux diviżi, l-organizzazzjonijiet mingħajr skop ta' qligħ u l-assoċjazzjonijiet volontarji, l-assoċjazzjonijiet sportivi tad-dilettanti u l-klabbs u l-akkomodazzjoni soċjali jistgħu jibbenefikaw minn dan l-inċentiv tat-taxxa. Biex tkun eliġibbli, ir-rinnovazzjoni trid tiġi kklassifikata bħala "rinnovazzjoni profonda" (jiġifieri rinnovazzjoni medja skont ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/786), u b'hekk tinvolvi titjib ta' mill-inqas żewġ klassijiet tal-enerġija (li jikkorrispondu bħala medja għal iffrankar tal-enerġija primarja ta' 40 %). Il-kamp ta' applikazzjoni tal-interventi eliġibbli koperti minn din il-miżura huwa wiesa', inkluż pereżempju interventi ta' sewqan, interventi rmunkati, iżolament termali ta' superfiċji opaki, u interventi fuq sistemi tal-arja kundizzjonata (bojlers ta' kondensazzjoni; pompi tas-sħana. konnessjoni ma' netwerks effiċjenti ta' tisħin distrettwali taħt kundizzjonijiet speċifiċi; termali solari; bojlers tal-bijomassa taħt kundizzjonijiet speċifiċi), sistemi PV b'sistemi ta' ħżin relatati jew infrastruttura għall-iċċarġjar ta' vetturi elettriċi. Żewġ digrieti ministerjali tas-6 ta' Awwissu 2020 diġà ddefinixxew ir-rekwiżiti tekniċi tal-interventi u l-proċeduri biex jiċċertifikaw il-konformità mar-rekwiżiti u l-ispejjeż massimi speċifiċi.

Is-Superbonus diġà ilu attiv mill-1 ta' Lulju 2020 u għandu jibqa' fis-seħħ sat-30 ta' Ġunju 2022 (għall-akkomodazzjoni soċjali sal-31 ta' Diċembru 2022). L-aċċess għall-benefiċċju jista' jkun meħtieġ għal perjodu ieħor ta' sitt xhur, fil-każ ta' xogħlijiet fuq kondominji jew akkomodazzjoni soċjali, meta mill-inqas 60 % tax-xogħlijiet ikunu twettqu qabel id-dati indikati hawn fuq. Sabiex jingħata aktar żmien għal interventi aktar kumplessi huwa ppjanat li l-applikazzjoni tal-miżura għall-kondominji tiġi estiża sal-31 ta' Diċembru 2022 u għall-akkomodazzjoni soċjali sat-30 ta' Ġunju 2023, irrispettivament mit-tlestija ta' mill-inqas 60 % tax-xogħlijiet.

Huwa mistenni li din il-miżura ma tagħmilx ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżura u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza f'konformità mal-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). B'mod partikolari, il-kost tal-installazzjoni ta' bojlers b'kondensazzjoni tal-gass għandu jirrappreżenta mhux aktar minn 20 % tal-kost ġenerali tal-programm ta' rinnovazzjoni. F'dawk il-każijiet fejn bojlers tal-kondensazzjoni tal-gass huma installati bħala s-sostituzzjoni magħżula ta' bojlers eżistenti ineffiċjenti tal-gass, tal-faħam u taż-żejt, dawn għandu jkollhom prestazzjoni A. Barra minn hekk, l-installazzjoni ta' bojlers tal-gass naturali għandha tkun konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fil-Gwida Teknika dwar id-DNSH (2021/C58/01).

Riforma 1.1- Simplifikazzjoni u aċċellerazzjoni tal-proċeduri għall-interventi tal-effiċjenza enerġetika

Din ir-riforma għandha l-għan li tissimplifika u taċċellera l-proċeduri għall-implimentazzjoni tal-interventi relatati mal-effiċjenza enerġetika. Dan jikkonsisti f'erba' azzjonijiet ewlenin:

- **It-tnedija tal-portal nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika tal-bini:** Il-portal għandu jappoġġa liċ-ċittadini u lill-operaturi fil-ġestjoni ta' proġetti tal-effiċjenza enerġetika u għandu jkun sors faċli biex tiġi aċċessata l-informazzjoni għal dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet. Għandu jkun fiha informazzjoni dwar ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija tal-istokk tal-bini nazzjonali, li huwa mistenni li jgħin lid-ditti u liċ-ċittadini fid-deċiżjonijiet tagħhom li jtejbu l-prestazzjoni tal-enerġija tal-proprjetà tagħhom. Għandu jiġi stabbilit punt uniku ta' servizz biex jipprovdi assistenza u l-informazzjoni utli kollha liċ-ċittadini u lin-negozji relatati mal-immappjar tal-enerġija tal-bini, il-konformità mar-regolamenti settorjali, l-evalwazzjoni tal-potenzjal għall-effiċjenza u l-għażla tal-prijoritajiet għall-azzjoni, inklużi pjanijiet ta' żvilupp mill-ġdid fi stadji, l-għażla tal-għodod promozzjonali l-aktar xierqa għall-iskop, u t-taħriġ tal-ħiliet professjonali.
- **It-tisħiħ tal-attivitajiet tal-pjan ta' informazzjoni u taħriġ immirat lejn is-settur ċivili -** Il-Pjan ta' Informazzjoni u Taħriġ għandu jqis il-ħtieġa li jiġu żviluppati kemm inizjattivi speċifiċi mmirati biex jimlew il-lakuna fl-informazzjoni tal-utenti finali fis-settur residenzjali, kif ukoll attivitajiet ta' taħriġ xierqa dwar l-inċentivi u dwar l-interventi l-aktar effettivi għall-kumpaniji li joffru servizzi tal-enerġija, li jwettqu interventi u għall-amministraturi tal-kondominju. Il-pjan għandu jiġi żviluppat b'kont meħud tal-ħtiġijiet li jirriżultaw mill-miżura Superbonus, sabiex tiġi massimizzata l-effettività tiegħu u jitqiegħdu l-pedamenti għal kultura dejjiema ta' effiċjenza fil-kostruzzjoni.
- **Aġġornament u tisħiħ tal-Fond Nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika:** Bir-reviżjoni tar-regolamenti għall-istabbiliment u l-ġestjoni tal-Fond Nazzjonali għall-Effiċjenza Enerġetika (l-Artikolu 15 tad-Digriet Leġiżlattiv 102/2014, u d-Digriet Interministerjali tat-22 ta' Diċembru 2017) l-emendi għandhom jidħlu fis-seħħ biex irawmu t-titjib u l-użu akbar tar-riżorsi disponibbli.
- **L-aċċellerazzjoni tal-fażi ta' implimentazzjoni tal-proġetti ffinanzjati mill-Programm ta' Żvilupp mill-Ġdid Pubbliku Ċentrali tal-programm EPAC: Għandha titwettaq reviżjoni**regolatorja mmirata lejn il-promozzjoni ta' ġestjoni aktar effiċjenti tar-riżorsi allokati speċifikament għall-Programm ta' Rikwalifikazzjoni tal-Bini tal-Amministrazzjoni Pubblika Ċentrali (PREPAC).

F.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M2C3–1	Investiment 2.1- Tisħiħ tal-Ecobonus għall-effiċjenza enerġetika	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-estensjoni tas-Superbonus	Dispożizzjoni fl-att (i) legali li tindika d-dħul fis-seħħ	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	L-att (i) legali għandu/hom testendi l-benefiċċji ta' Ecobonus u Sismabonus sal-31 ta' Diċembru 2022 għall-kondominji u t-30 ta' Ġunju 2023 għal l-akkomodazzjoni (IACP).
M2C3–2	Investiment 2.1- Tisħiħ tal-Ecobonus għall-effiċjenza enerġetika	Tal-UE	Superbonus T1 għar-rinnovazzjoni tal-bini	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	17 000 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2023	Titlesta r-rinnovazzjoni tal-bini għal, (mill-inqas 17 000 000 metru kwadru li jirriżulta f'iffrankar tal-enerġija primarja ta' mill-inqas 40 % u żieda ta' mill-inqas żewġ kategoriji fiċ-ċertifikat tal-effiċjenza enerġetika.
M2C3–3	Investiment 2.1- Tisħiħ tal-Ecobonus għall-effiċjenza enerġetika	Tal-UE	Superbonus T2 għar-rinnovazzjoni tal-bini	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	17 000 000	35 800 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Titlesta r-rinnovazzjoni tal-bini għal mill-inqas 35 800 000 metru kwadru li jirriżulta f'iffrankar tal-enerġija primarja ta' mill-inqas 40 % li jżid mill-inqas żewġ kategoriji fiċ-ċertifikat tal-effiċjenza enerġetika.
M2C3–4	Riforma tal-1.1: Simplifikazzjoni u aċċellerazzjoni tal-proċeduri għall-interventi tal-effiċjenza enerġetika	Stadju importanti	Simplifikazzjoni u aċċellerazzjoni tal-proċeduri għall-interventi tal-effiċjenza enerġetika	Dispożizzjoni fl-att (i) legali li tindika d-dħul fis-seħħ	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	L-att (i) legali għandhom jissimplifikaw u jaċċelleraw il-proċeduri għall-interventi tal-effiċjenza enerġetika billi, • It-tnedija ta' portal nazzjonali għall-

										effiċjenza enerġetika tal-bini • It-tisħiħ tal-attivitajiet tal-pjan ta' informazzjoni u taħriġ immirat lejn is-settur ċivili • Aġġornament u tisħiħ tal-Fond Nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika • L-aċċellerazzjoni tal-fażi ta' implimentazzjoni tal-proġetti ffinanzjati mill-programm PREPAC

F.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self

Investiment 1.1: Kostruzzjoni ta' skejjel ġodda permezz tas-sostituzzjoni tal-bini

Din il-miżura għandha tiffoka fuq is-sostituzzjoni progressiva ta' parti mill-istokk tal-bini tal-iskejjel pubbliċi bl-għan li jinħolqu strutturi moderni u sostenibbli.

L-objettivi tal-interventi huma t-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija, żieda fis-sikurezza sismika tal-bini, u l-iżvilupp ta' żoni ekoloġiċi.

Il-pjan huwa mistenni li jimmira lejn 166 binja tal-iskola, b'total ta' 400 elf m².

Investiment 1.2- Kostruzzjoni ta' bini, rikwalifikazzjoni u tisħiħ tal-assi tal-proprjetà immobbli tal-amministrazzjoni tal-ġustizzja

Din il-miżura timmira lejn ir-rinnovazzjoni u r-rikwalifikazzjoni ta' strutturi inadegwati tal-amministrazzjoni tal-ġustizzja.

L-intervent jiffoka fuq iż-żamma tal-assi eżistenti, li jippermetti l-protezzjoni, il-valorizzazzjoni u r-restawr tal-wirt storiku li spiss jikkaratterizza l-uffiċċji tal-amministrazzjoni fis-sistema ġudizzjarja Taljana. Minbarra l-effiċjenza enerġetika, il-programm għandu l-għan ukoll li jiżgura s-sostenibbiltà ekonomika, ambjentali u soċjali tal-interventi permezz tal-użu ta' materjali sostenibbli u l-użu ta' elettriku awtoġenerat minn sorsi rinnovabbli. L-interventi jistgħu jadattaw ukoll l-istrutturi biex inaqqsu l-vulnerabbiltà sismika tal-bini.

Il-lista indikattiva tal-muniċipalitajiet fejn għandhom isiru l-interventi hija din li ġejja: Bari, Bergamo, Bologna, Cagliari, Firenze, Ġenova, Latina, Messina, Milan, Monza, Napli, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Ruma, Ruma, Trani, Turin, Velletri u Venezja.

L-intervent ma għandux jinkludi bojlers tal-gass naturali.

Investiment 3.1: Promozzjoni ta' tisħin distrettwali effiċjenti

It-tisħin distrettwali għandu rwol importanti fil-kisba tal-objettivi ambjentali tas-settur tat-tisħin u t-tkessiħ, b'mod partikolari f'żoni urbani kbar fejn il-problema hija saħansitra aktar akuta.

Il-miżura għandha tiżviluppa tisħin distrettwali effiċjenti, ibbażat fuq id-distribuzzjoni tas-sħana ġġenerata minn sorsi rinnovabbli, minn sħana mormija jew koġenerata f'impjanti ta' prestazzjoni għolja. Il-miżura għandha tiffinanzja proġetti li għandhom jintgħażlu permezz ta' offerta li għandha titnieda fl-2022, relatata mal-kostruzzjoni ta' netwerks ġodda jew l-estensjoni ta' netwerks eżistenti ta' tisħin distrettwali. Offerta sussegwenti tista' titnieda fl-2023. Għandha tingħata prijorità lill-proġetti li jiggarantixxu l-akbar iffrankar fl-enerġija primarja mhux rinnovabbli.

Huwa mistenni li jintlaħqu l-benefiċċji Enerġija-Ambjentali ugwali għal 20 ktoe ta' enerġija fossili primarja fis-sena u 40 kilotunnellata ta' CO2 ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra evitati fis-setturi li ma jaqgħux taħt l-ETS kull sena.

Huwa mistenni li din il-miżura ma tagħmilx ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżura u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza f'konformità mal-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). B'mod partikolari, il-bini ta' sistema ta' tisħin distrettwali effiċjenti ma għandux juża fjuwils fossili bħala sors ta' sħana iżda jiddependi biss fuq sħana ġġenerata minn sorsi

rinnovabbli, minn sħana mormija jew koġenerata f'impjanti ta' prestazzjoni għolja. L-infrastruttura assoċjata għat-tisħin distrettwali għandha ssegwi d-Direttiva 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar l-effiċjenza fl-enerġija, li temenda d-Direttivi 2009/125/KE u 2010/30/UE u li tħassar id-Direttivi 2004/8/KE u 2006/32/KE (ĠU L 315, 14.11.2012, p. 1) u hija mistennija li tiggarantixxi tnaqqis ta' 0.04 MtCO2/year.

F.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M2C3–5	Investiment 1.1: Kostruzzjoni ta' skejjel ġodda permezz tas-sostituzzjoni tal-bini	Stadju importanti	L-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għall-kostruzzjoni ta' skejjel ġodda permezz ta' sostituzzjoni tal-bini biex tittejjeb l-enerġija fil-bini tal-iskejjel, wara proċedura ta' sejħa għall-offerti pubblika	Notifika tal-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha wara proċedura ta' sejħa pubblika għall-offerti	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2023	Notifika tal-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha dwar is-sostituzzjoni ta' bini ta' skejjel ġodda eliġibbli għal finanzjament formalizzat mill-awtoritajiet lokali ekwivalenti għal superfiċje totali ta' mill-inqas 400 000 metru kwadru
M2C3–6	Investiment 1.1: Kostruzzjoni ta' skejjel ġodda permezz tas-sostituzzjoni tal-bini	Tal-UE	Mill-inqas 400 sqmt ta' skejjel ġodda jinbnew permezz tas-sostituzzjoni tal-bini.	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	400 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2026	Tlestija tal-kostruzzjoni ta' mill-inqas 400 000 metru kwadru ta' skejjel ġodda permezz tas-sostituzzjoni tal-bini li tirriżulta f'konsum tal-enerġija primarja li jkun mill-inqas 20 % inqas mir-rekwiżit ta' Bini b'Enerġija Qrib Żero
M2C3–7	Investiment 1.2- Kostruzzjoni ta' bini, rikwalifikazzjoni u tisħiħ tal-assi tal-proprjetà immobbli tal-amministrazzjoni tal-ġustizzja	Stadju importanti	L-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha biex jinbena bini ġdid, jiġu kkwalifikati mill-ġdid u jissaħħu l-assi tal-proprjetà immobbli tal-amministrazzjoni tal-ġustizzja jiġu ffirmati mill-awtorità kontraenti wara proċedura ta'	Notifika tal-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha wara proċedura ta' sejħa pubblika għall-offerti	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Notifika tal-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha dwar il-kostruzzjoni tal-bini, ir-rikwalifikazzjoni u t-tisħiħ tal-assi tal-proprjetà immobbli tal-amministrazzjoni tal-ġustizzja.

			sejħa għall-offerti pubblika							
M2C3–8	Investiment 1.2- Kostruzzjoni ta' bini, rikwalifikazzjoni u tisħiħ tal-assi tal-proprjetà immobbli tal-amministrazzjoni tal-ġustizzja	Tal-UE	Kostruzzjoni ta' bini, rikwalifikazzjoni u tisħiħ tal-assi tal-proprjetà immobbli tal-amministrazzjoni tal-ġustizzja	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	289 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2026	Kostruzzjoni ta' bini, rikwalifikazzjoni u tisħiħ ta' assi ta' proprjetà immobbli tal-amministrazzjoni tal-ġustizzja ta' mill-inqas 289 000 metru kwadru
M2C3–9	Investiment 3.1: Promozzjoni ta' tisħin distrettwali effiċjenti	Stadju importanti	Il-kuntratti għat-titjib tan-netwerks tat-tisħin jingħataw mill-Ministeru tat-Tranżizzjoni Ekoloġika wara proċedura ta' sejħa għall-offerti pubblika	Notifika tal-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha wara proċedura ta' sejħa pubblika għall-offerti	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	L-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għall-kostruzzjoni ta' networks ġodda tat-tisħin distrettwali jew l-estensjoni tan-networks eżistenti tat-tisħin distrettwali, li jenħtieġ li jinkludu r-rekwiżit tat-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija. L-għoti tal-kuntratti lill-proġetti magħżula skont is-sejħiet kompetittivi għal proposti f'konformità mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni u r-rekwiżit ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.
M2C3–10	Investiment 3.1: Promozzjoni ta' tisħin distrettwali effiċjenti	Tal-UE	Bini jew estensjoni ta' networks għat-tisħin distrettwali	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	20	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2026	It-tlestija tal-kostruzzjoni ta' networks ġodda għat-tisħin distrettwali, jew tal-estensjoni ta' dawk eżistenti, biex jitnaqqas il-konsum tal-enerġija b'mill-inqas 20 KTOE

										fis-sena. L-investiment għandu jikkonforma mal-kundizzjonijiet stabbiliti fin-nota (9) f'qiegħ il-paġna tal-Anness VI tar-Regolament 241/2021/UE dwar il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza.

G. MISSJONI 2 COMPONENT 4 — Ippjanar territorjali u riżorsi tal-ilma

L-għan ta' dan il-komponent tal-pjan Taljan għall-irkupru u r-reżiljenza huwa li jindirizza għadd ta' dgħufijiet fit-tul relatati mal-ġestjoni tar-riżorsi tal-ilma u r-riskji idroġeoloġiċi fl-Italja u li jadotta għadd ta' miżuri mmirati lejn il-preservazzjoni tal-bijodiversità. Dan għandu jinkiseb permezz ta' taħlita sinifikanti u bbilanċjata ta' riformi u investimenti f'dawk id-dimensjonijiet varji.

Min-naħa tar-riformi, il-komponent jipproponi sett ta' miżuri mmirati prinċipalment lejn it-titjib tal-effiċjenza fil-ġestjoni tar-riżorsi tal-ilma billi titnaqqas il-frammentazzjoni tas-settur, billi tiġi stabbilita politika ta' pprezzar adegwata u billi jiġu stabbiliti għadd ta' inċentivi biex jiġu indirizzati l-problemi eżistenti relatati mal-ġestjoni tal-ilma mormi. Ir-riformi f'dan il-komponent jinkludu wkoll sett ta' miżuri biex jissimplifikaw it-tfassil u l-implimentazzjoni ta' proġetti relatati mal-infrastruttura tal-ilma u mal-ġestjoni u t-tnaqqis tar-riskji idroloġiċi.

L-investimenti assoċjati ma' dan il-komponent għandhom jikkontribwixxu għall-mitigazzjoni u għall-ġestjoni aħjar tar-riskju idroġeoloġiku fl-Italja, kemm minn perspettiva ta' prevenzjoni kif ukoll ta' adattament u għandu jkollhom l-għan li jagħmlu l-infrastruttura relatata mal-ilma aktar reżiljenti. Barra minn hekk, għandhom l-għan li jtejbu b'mod sinifikanti l-ġestjoni tar-riżorsi tal-ilma permezz ta' ġestjoni aħjar tal-ilma mormi u tnaqqis sinifikanti fit-tnixxijiet tal-ilma, inkluż fis-settur agrikolu. L-investimenti għandhom isaħħu d-diġitalizzazzjoni ta' dawk is-setturi u għandhom jagħmluhom aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija u adattati aħjar għat-tibdil fil-klima. Dan il-komponent jinkorpora wkoll sett ta' miżuri mmirati lejn il-preservazzjoni tal-bijodiversità u ż-żoni ekoloġiċi f'konformità mal- "Istrateġija għall-Bijodiversità" tal-UE 2030.

Dan il-komponent jindirizza parti mir-rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 2020 tat-3 li permezz tagħha l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea rrakkomanda lill-Italja biex tieħu azzjoni biex "tiffoka l-investiment fuq it-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali, b'mod partikolari fuq [...] il-ġestjoni tal-ilma kif ukoll infrastruttura diġitali msaħħa biex tiżgura l-forniment ta' servizzi essenzjali". Tindirizza wkoll partijiet mir-rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 2019 tat-3 ("Il-politika ekonomika relatata mal-investiment iffukat fuq il-kwalità tal-infrastruttura, filwaqt li jitqiesu d-disparitajiet reġjonali. [...] u ttejjeb l-effettività tal-amministrazzjoni pubblika [...] billi taċċellera d-diġitalizzazzjoni, u billi żżid l-effiċjenza u l-kwalità tas-servizzi pubbliċi lokali").

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01).

G.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Riforma 2.1- Simplifikazzjoni u aċċellerazzjoni tal-proċeduri għall-implimentazzjoni tal-interventi kontra l-instabbiltà idroġeoloġika

L-għan ta' din ir-riforma huwa li jingħelbu d-dgħufijiet eżistenti fil-governanza tar-riskji idroġeoloġiċi enfasizzati mill-Qorti Taljana tal-Awdituri. Għandu jikkonsisti fis-simplifikazzjoni u t-tħaffif tal-proċeduri għall-implimentazzjoni ta' proġetti f'dan il-qasam, inkluż l-istabbiliment ta' skadenzi massimi għal kull fażi; il-prijoritizzazzjoni tal-interventi f'konformità mal-Valutazzjoni tar-Riskju Nazzjonali u mal-Artikolu 6 tad-Deċiżjoni 1313/2013 u l-Valutazzjoni tal-Kapaċità tal-Ġestjoni tar-Riskju u l-prinċipju "La Tagħmel l-Ebda Ħsara Sinifikanti"; l-istabbiliment ta' pjan biex tiżdied il-kapaċità amministrattiva tal-entitajiet responsabbli għall-implimentazzjoni ta' dawn

il-proġetti u t-tisħiħ tal-koordinazzjoni bejn id-diversi livelli ta' gvern involuti, inkluż billi jiġu ssimplifikati l-flussi ta' informazzjoni.

Riforma 2- Riforma tal-qafas legali għal ġestjoni aħjar u użu sostenibbli tal-ilma

Din ir-riforma għandu jkollha l-għan li tindirizza l-problemi dejjiema tas-settur tal-ilma fl-Italja, riflessi f'ħafna proċeduri ta' ksur li għaddejjin għal nuqqas ta' konformità mad-Direttiva tal-Kunsill91/271/KEE, fi frammentazzjoni eċċessiva tas-settur u fin-nuqqas ta' inċentivi adegwati u politiki tal-ipprezzar. Il-miżuri previsti huma mistennija li jnaqqsu b'mod sinifikanti l-frammentazzjoni tas-settur billi jnaqqsu l-għadd ta' operaturi u jħeġġu l-ekonomiji ta' skala, jistabbilixxu inċentivi biex jitnaqqsu t-tnixxijiet tal-ilma u l-konsum eċċessiv tal-ilma mis-settur agrikolu u jistabbilixxu politiki ta' pprezzar adegwati għal konsum aktar sostenibbli tal-ilma.

Għandu jiġi ffirmat sett ta' Memoranda ta' Qbil (MtQ) mar-reġjuni tal-Campania, Calabria, Molise u Sicilia biex titnaqqas il-frammentazzjoni fl-għadd ta' operaturi li jipprovdu servizzi tal-ilma. Il-MtQ għandu jistabbilixxi objettivi f'termini tal-istabbiliment ta' Korpi tal-Gvern Lokali, it-tnaqqis tal-għadd ta' operaturi u l-kisba ta' ekonomiji ta' skala bl-għan li jiġu stabbiliti operaturi uniċi għal mill-inqas 40 000 abitant fi żmien sentejn wara l-iffirmar ta' dak il-MtQ.

Riforma 4.2 "Miżuri biex jiġu żgurati kapaċitajiet maniġerjali sħaħ għas-servizzi integrati tal-ilma"

Din ir-riforma għandha l-għan li tindirizza problemi kbar fil-ġestjoni tar-riżorsi tal-ilma u li tagħmel is-sistema aktar effiċjenti.

Is-sistema mistennija tnaqqas il-frammentazzjoni eżistenti fl-għadd ta' operaturi, li bħalissa xxekkel l-użu effiċjenti tar-riżorsi tal-ilma f'xi partijiet tal-pajjiż. Ir-riforma hija mistennija wkoll li tistabbilixxi l-inċentivi t-tajba għal użu aħjar tar-riżorsi tal-ilma fis-settur agrikolu, tintroduċi sistema ta' penali għall-estrazzjoni illegali tal-ilma u tintroduċi sistema ta' prezzijiet li tirrifletti aħjar u li tkun aktar konformi mal-prinċipju ta' min iniġġes iħallas filwaqt li tevita l-espansjoni tas-sistemi eżistenti ta' irrigazzjoni. Il-miżuri għandhom jiġu adottati f'kooperazzjoni mar-reġjuni fejn il-ġestjoni tar-riżorsi tal-ilma bħalissa hija aktar problematika.

Investiment 3.2- Diġitizzazzjoni ta' parks nazzjonali u żoni tal-baħar protetti

Din il-miżura għandha tistabbilixxi proċeduri standardizzati u diġitalizzati għall-modernizzazzjoni, l-effiċjenza u l-funzjonament effettiv taż-żoni protetti fid-diversi dimensjonijiet tagħha bħall-konservazzjoni tan-natura, is-simplifikazzjoni amministrattiva tal-proċeduri u s-servizzi għall-viżitaturi ta' parks nazzjonali u żoni tal-baħar protetti. Wara l-intervent, il-monitoraġġ tar-riżorsi naturali huwa mistenni li jkun tjieb sabiex jittieħdu l-miżuri preventivi u korrettivi meħtieġa meta jkun meħtieġ għall-protezzjoni tal-bijodiversità. Huwa mistenni wkoll li jwassal għal servizzi u sensibilizzazzjoni aħjar dwar il-bijodiversità għall-viżitaturi ta' parks nazzjonali u żoni tal-baħar protetti għal turiżmu aktar sostenibbli u konsum responsabbli tar-riżorsi naturali.

G.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M2C4–1	Ir-riforma tat-2.1. Simplifikazzjoni u aċċellerazzjoni tal-proċeduri għall-implimentazzjoni tal-interventi kontra l-instabbiltà idroġeoloġika	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tas-simplifikazzjoni tal-qafas legali għal ġestjoni aħjar tar-riskji idroloġiċi	Dispożizzjoni fl-att (i) legali rilevanti li tindika d-dħul fis-seħħ	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	Il-qafas legali l-ġdid għandu (bħala minimu), Jipprijoritizzaw l-interventi ta' prevenzjoni f'konformità mal-Valutazzjoni tar-Riskju Nazzjonali u mal-Artikolu 6 tad-Deċiżjoni 1313/2013 u l-Valutazzjoni tal-Kapaċità tal-Ġestjoni tar-Riskju u l-prinċipju "La Tagħmel l-Ebda Ħsara Sinifikanti"; Tħaffef il-proċeduri għat-tfassil tal-proġetti u tistabbilixxi prinċipji ġenerali biex tissimplifika l-implimentazzjoni tal-proġetti u l-proċeduri ta' finanzjament u l-proġetti ta' riskju idroloġiku; Tarmonizza u tissimplifika l-flussi ta' informazzjoni biex tnaqqas is-sensji fir-rappurtar bejn id-diversi sistemi ta' informazzjoni tal-Istat u

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										tiżviluppa sistema ta' indikaturi għal identifikazzjoni aħjar tar-riskji idroloġiċi, f'konformità mar-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri Taljana. Issaħħaħ il-koordinazzjoni tal-interventi fost il-livelli differenti tal-gvern f'konformità mar-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri Taljana; Il-ħolqien ta' bażijiet ta' data konġunti dwar inċidenti ("diskorsi"), f'konformità mar-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri Taljana; Stabbilixxi skedi ta' żmien massimi għal kull fażi. Tistabbilixxi pjan biex issaħħaħ il-kapaċità tal-entitajiet rilevanti.
M2C4–2	Riforma 4.2 "Miżuri biex jiġu	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tar-riforma biex	Dispożizzjoni fl-att (i) legali	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABB	MHUX APPLIKABB	IT-TIENI TRIMESTR	2022	Il-liġi/ir-Regolamenti ġenerali dwar is-servizzi tal-ilma għall-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	żgurati kapaċitajiet maniġerjali sħaħ għas-servizzi integrati tal-ilma"		jiġu żgurati kapaċitajiet maniġerjali sħaħ għas-servizzi integrati tal-ilma	rilevanti li tindika d-dħul fis-seħħ		LI	LI	U TAT-3		użu sostenibbli tagħhom u jinċentivaw l-investiment fl-infrastruttura tal-ilma, li mill-inqas għandhom: Titnaqqas il-frammentazzjoni tal-entitajiet permezz ta' regoli u mekkaniżmi ta' aggregazzjoni biex l-operaturi ta' ġestjoni attwalment awtonomi jiġu inċentivati biex jiġu integrati fl-operatur uniku għall-Ambito Territoriale Ottimale kollu; Jipprovdu inċentivi għal użu sostenibbli tal-ilma fl-agrikoltura, b'mod partikolari biex jappoġġaw l-użu tas-sistema komuni ta' monitoraġġ għall-użi tal-ilma (SIGRIAN) għal użi ta' tisqija kollettivi u awtoprovvista; Tistabbilixxi sistema ta' prezzijiet regolati li tqis b'mod adegwat l-użu tar-riżorsi ambjentali u t-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										tniġġis skont il-prinċipju ta' min iniġġes iħallas
M2C4–3	Riforma 4.2 "Miżuri biex jiġu żgurati kapaċitajiet maniġerjali sħaħ għas-servizzi integrati tal-ilma"	Stadju importanti	Riforma tal-qafas legali għal ġestjoni aħjar u użu sostenibbli tal-ilma	Dħul fis-seħħ tal-Memoranda ta' Qbil (MtQ)	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	L-iffirmar ta' Memoranda ta' Impenn (MtQ) mill-Ministeru tat-Tranżizzjoni Ekoloġika mar-reġjuni tal-Campania, Calabria, Molise u Sicilia biex titnaqqas il-frammentazzjoni fl-għadd ta' operaturi li jipprovdu servizzi tal-ilma. Il-MtQ għandu jistabbilixxi objettivi f'termini tal-istabbiliment ta' Korpi tal-Gvern Lokali, it-tnaqqis tal-għadd ta' operaturi u l-kisba ta' ekonomiji ta' skala bl-għan li jiġu stabbiliti operaturi uniċi għal mill-inqas 40 abitant kull 000 abitant
M2C4–4	Riforma 4.2 "Miżuri biex jiġu żgurati kapaċitajiet maniġerjali sħaħ għas-servizzi integrati tal-ilma	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-qafas legali l-ġdid tal-iskopijiet ta' irrigazzjoni	Dispożizzjoni fil-leġiżlazzjoni rilevanti li tindika d-dħul fis-seħħ	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	Il-qafas legali rivedut għandu bħala minimu, — Tiġi stabbilita sistema ta' penali għall-estrazzjoni illegali tal-ilma Tirrikjedi valutazzjoni tal-impatt bħal fl-Artikolu 4(7) tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma biex jiġi vvalutat l-impatt (possibbilment

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										kumulattiv) fuq il-korpi tal-ilma kollha potenzjalment affettwati. — Jiġi żgurat li dik l-espansjoni tas-sistema ta' irrigazzjoni eżistenti (inkluż permezz ta' użu akbar tal-ilma, jiġifieri mhux biss l-espansjoni fiżika), anke permezz ta' metodi aktar effiċjenti, tiġi evitata fejn il-korpi tal-ilma kkonċernati (ilmijiet tal-wiċċ jew ta' taħt l-art) ikunu, jew previsti (fil-kuntest tal-intensifikazzjoni tat-tibdil fil-klima) li jkunu fi stat inqas minn tajjeb jew fi status potenzjalment tajjeb.
M2C4–5	Investiment 3.2: Diġitalizzazzjoni tal-parks nazzjonali	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tas-simplifikazzjoni amministrattiva u l-iżvilupp tas-servizzi diġitali għall-viżitaturi tal-parks nazzjonali u	Dispożizzjoni fid-Digriet Ministerjali dwar id-dħul fis-seħħ	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2022	Id-digriet Ministerjali għandu jagħti mandat għall-iżvilupp ta' servizzi diġitali għall-viżitaturi tal-parks nazzjonali u taż-żoni tal-baħar protetti

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
			taż-żoni tal-baħar protetti							

G.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self

Riforma 3.1 Adozzjoni ta' programmi nazzjonali dwar il-kontroll tat-tniġġis tal-arja

Ir-riforma għandha l-għan li tallinja l-leġiżlazzjoni nazzjonali u reġjonali, u li tintroduċi miżuri relatati għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' sustanzi li jniġġsu l-arja (f'konformità mal-miri stabbiliti mid-Direttiva 2016/2284 dwar il-livelli nazzjonali massimi tal-emissjonijiet u l-alterazzjoni tal-gassijiet klimatiċi).

Investiment 1.1: Implimentazzjoni ta' sistema avvanzata u integrata ta' monitoraġġ u tbassir

L-investiment għandu jiżviluppa sistema ta' monitoraġġ biex jiġu identifikati u mbassra r-riskji bħala riżultat tat-tibdil fil-klima u l-ippjanar spazjali inadegwat permezz tal-użu ta' teknoloġiji avvanzati. Dawn it-teknoloġiji għandhom jippermettu l-kontroll mill-bogħod ta' meded territorjali kbar li jistabbilixxu l-bażi għall-iżvilupp ta' pjanijiet għall-prevenzjoni tar-riskji, inkluż it-tisħiħ tal-infrastruttura eżistenti, u l-identifikazzjoni tar-rimi illegali tal-iskart. L-istrumenti ewlenin li għandhom jiġu żviluppati biex jintlaħqu dawk l-objettivi għandhom ikunu l-ġbir ta' data spazjali bl-użu ta' sistemi ta' osservazzjoni satellitari, droni, sensuri remoti u l-integrazzjoni ta' sistemi ta' informazzjoni; networks tat-telekomunikazzjoni bl-aktar rekwiżiti ta' sigurtà avvanzati; l-istabbiliment ta' kmamar ta' kontroll ċentrali u reġjonali, biex ikollhom aċċess għall-informazzjoni miġbura fuq il-post; u s-sistemi u s-servizzi taċ-ċibersigurtà għall-protezzjoni kontra l-attakki ċibernetiċi. L-interventi għandhom isiru prinċipalment fit-tmien reġjuni tan-Nofsinhar.

Investiment 2.1: Miżuri għat-tnaqqis tar-riskju ta' għargħar u idroġeoloġiku

It-territorju Taljan huwa kkaratterizzat minn livell sinifikanti ta' instabbiltà idroġeoloġika, li ġiet aggravata mill-effetti tat-tibdil fil-klima. Dan ir-riskju għandu impatt detrimentali mhux biss fuq il-kwalità tal-ħajja iżda wkoll fuq l-attività ekonomika taż-żoni l-aktar esposti għal dan ir-riskju.

Din il-miżura hija maqsuma f'żewġ linji ta' azzjoni, bi *Protezione Civile* u "Kummissarju ta' Emerġenza għar-rikostruzzjoni fit-territorji tal-Emilia Romagna, it-Toskana, u l-Marche" affettwati mill-għargħar ta' Mejju 2023 *(Commissario per la ricostruzione nel territorio della regione Emilia Romagna, Toscana e Marche)*, bħala l-Amministrazzjoni responsabbli, rispettivament.

Fir-rigward tal-ewwel linja ta' azzjoni, għandu jitwettaq sett wiesa' u komprensiv ta' interventi biex jiġu restawrati l-istrutturi u l-infrastrutturi pubbliċi danneġġati (interventi tat-tip E) u jitnaqqas ir-riskju residwu strettament marbut mal-avveniment u mmirat primarjament lejn il-protezzjoni tas-sikurezza pubblika u privata (interventi tat-tip D).

It-tieni linja ta' azzjoni għandha tinkludi interventi identifikati mill-Kummissarju tal-Emerġenza b'mod partikolari l-provinċji ta' Ascoli Piceno, Bologna, Ferrara, Fermo, Firenze, Forli-Cesena, Modena, Pesaro-Urbino, Ravenna, Reggio-Emilia, Rimini.

L-interventi għandhom jikkonċernaw:

- Interventi biex jiġu restawrati l-passaġġi fuq l-ilma u tiżdied il-protezzjoni kontra l-għargħar. L-interventi għandhom jinkludu kemm jista' jkun soluzzjonijiet ibbażati fuq in-natura. L-interventi għandhom jippromwovu wkoll, sa fejn ikun possibbli, l-adozzjoni ta' prattiki ta' ġestjoni sostenibbli tal-ħamrija u tal-art għall-appoġġ tar-reżiljenza fit-tul tal-ħamrija, għall-waqfien tad-degradazzjoni tal-ħamrija u għall-mitigazzjoni tal-impatti tat-tibdil fil-klima;
- Interventi ta' riabilitazzjoni tan-netwerk tat-toroq lokali u provinċjali. L-interventi jistgħu jinkludu xogħlijiet tekniċi għal infrastrutturi komplementari (inkluži pontijiet) li jkunu sofrew ħsara u li jeħtieġ li jissewwew;

- Interventi għar-restawr ta' bini pubbliku, inklużi djar pubbliċi u ċentri tas-saħħa.

Huwa mistenni li din il-miżura ma tagħmilx ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżura u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza f'konformità mal-Gwida Teknika "La Tagħmel l-Ebda Ħsara Sinifikanti" (2021/C58/01). L-investiment ma għandux jipprevedi l-installazzjoni jew is-sostituzzjoni ta' bojlers tal-gass, jew ix-xiri ta' vetturi.

Investiment 3.1: Protezzjoni u titjib ta' foresti urbani u periurbani

Din il-miżura għandha l-għan li tipproteġi ż-żoni ekoloġiċi u żżid l-għadd tagħhom bl-objettiv kemm li tiġi ppreservata kif ukoll li tittejjeb il-bijodiversità u li tiżdied il-kwalità tal-ħajja tal-abitanti ta' dawk iż-żoni. L-azzjonijiet għandhom jikkonċentraw fuq l-14 belt metropolitana tal-Italja, li huma l-aktar esposti għal problemi ambjentali bħat-tniġġis tal-arja, it-telf tal-bijodiversità jew l-effetti tat-tibdil fil-klima. Il-materjal riproduttiv tal-foresti (żrieragħ jew pjanti) għandu jitħawwel għal dawk iż-żoni għal mill-inqas 4 500 000 siġra u arbuxelli (f' 4 500 ettaru) u mill-inqas 3.5 miljun siġra għandhom jiġu trapjantati fid-destinazzjoni finali tagħhom.

L-interventi għandhom isegwu l-adozzjoni ta' pjan ta' forestazzjoni urbana bl-objettivi li jippreservaw u jtejbu l-bijodiversità f'konformità mal-Istrateġija Ewropea għall-Bijodiversità, inaqqsu t-tniġġis tal-arja fiż-żoni metropolitani, inaqqsu l-għadd ta' proċeduri ta' ksur tal-kwalità tal-arja.

Investiment 3.3- Naturalizzazzjoni mill-ġdid taż-żona Po

Iż-żona Po hija kkaratterizzata minn tniġġis eċċessiv tal-ilma, konsum tal-ħamrija u skavar fil-qiegħ tax-xmara mill-1970. Dawk il-problemi kollha affettwaw b'mod negattiv uħud mill-ħabitats naturali tagħha u żiedu r-riskju idroġeoloġiku.

Din il-miżura għandha l-għan li tattiva mill-ġdid il-proċessi naturali u tħeġġeġ l-irkupru tal-bijodiversità. Dan jiżgura r-restawr tax-xmara u użu aktar effiċjenti, sostenibbli u effiċjenti tar-riżorsi tal-ilma.

Investiment 3.4: Rimedju ta' siti orfni

It-tniġġis industrijali ħoloq ħafna hekk imsejħa "siti orfni", li jippreżentaw riskju sinifikanti għas-saħħa, b'implikazzjonijiet severi għall-kwalità tal-ħajja tal-popolazzjonijiet ikkonċernati.

L-għan ta' dan l-intervent huwa li dawn l-artijiet jiġu restawrati billi jitnaqqas l-impatt ambjentali u tiġi promossa l-ekonomija ċirkolari. Il-proġett għandu juża l-aħjar teknoloġiji ta' investigazzjoni innovattivi disponibbli biex jidentifika l-ħtiġijiet reali għar-rimedju u jippermetti l-iżvilupp ta' dawk iż-żoni, inkluż għall-akkomodazzjoni.

Din il-miżura għandha l-ewwel tikkonsisti fl-adozzjoni ta' Pjan ta' Azzjoni għar-rivitalizzazzjoni ta' siti orfni biex jitnaqqas it-teħid tal-art u tissaħħaħ ir-riġenerazzjoni urbana. Il-pjan għandu jidentifika s-siti orfni fl-21 reġjun u provinċja awtonoma kollha u għandu jidentifika l-interventi speċifiċi li għandhom jitwettqu.

Investiment 3.5: Restawr u protezzjoni ta' qiegħ il-baħar u ħabitats tal-baħar

Din il-miżura tinkludi azzjonijiet fuq skala kbira għar-restawr u l-protezzjoni ta' qiegħ il-baħar u tal-ħabitats tal-baħar, immirati biex ireġġgħu lura d-degradazzjoni kontinwa ta' dawn l-ekosistemi.

L-azzjonijiet speċifiċi li għandhom jiġu implimentati għandhom jinkludu l-iżvilupp ta' mmappjar adegwat tal-ħabitats ta' qiegħ il-baħar u l-monitoraġġ ambjentali. Sabiex jiġu żgurati l-ippjanar u l-implimentazzjoni adegwati ta' miżuri ta' restawr u protezzjoni fuq skala kbira, għandha tissaħħaħ is-sistema nazzjonali ta' riċerka u osservazzjoni għall-ekosistemi tal-baħar u kostali. Barra minn hekk, il-pjattaformi ta' osservazzjoni tal-baħar għandhom jissaħħu biex tiżdied il-kapaċità teknika-xjentifika għall-monitoraġġ tal-ambjent tal-baħar, u b'mod partikolari biex tiġi vvalutata l-effettività tal-miżuri ta' protezzjoni u ġestjoni skont ix-xenarju tat-tibdil fil-klima. Tali investimenti mbagħad għandhom jippermettu mmappjar sistematiku u komprensiv tal-ħabitats sensittivi fl-ilmijiet tal-baħar Taljani, biex jiġu implimentati r-restawr ambjentali u d-dežinjazzjoni ta' żoni protetti, f'konformità mal-Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità għall-2013 u d-Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina.

Huwa mistenni li din il-miżura ma tagħmilx ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżura u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza f'konformità mal-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). Billi twettaq attivitajiet ta' riċerka dwar l-ekosistemi tal-baħar, il-miżura tista' tinvolvi x-xiri ta' tagħmir xjentifiku u/jew bastimenti. B'mod partikolari, il-bastimenti mibnija ġodda se jużaw l-aktar teknoloġiji avvanzati disponibbli, filwaqt li jiżguraw kemm jista' jkun il-prevenzjoni u l-kontroll tat-tniġġis.

Riforma 4.1 Simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni u tisħiħ tal-governanza għall-implimentazzjoni tal-investimenti fl-infrastrutturi tal-provvista tal-ilma

Il-qafas regolatorju attwali u l-frammentazzjoni eżistenti fil-ġestjoni għandhom impatt negattiv fuq il-kapaċità għall-ippjanar u l-implimentazzjoni tal-investimenti fl-infrastrutturi tal-provvista tal-ilma.

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li tissimplifika u tagħmel aktar effettiv il-qafas legali u tipprovdi assistenza fejn meħtieġ lill-korpi ta' implimentazzjoni b'kapaċità insufiċjenti biex iwettqu u jlestu dawk l-investimenti fl-iskedi ta' żmien stabbiliti oriġinarjament.

Il-miżuri ewlenin ippjanati biex jintlaħqu dawk l-objettivi huma prinċipalment permezz ta' (i) l-istabbiliment ta' strument ċentrali ta' finanzjament pubbliku għall-investimenti fis-settur tal-ilma li jgħaqqad ir-riżorsi li huma pjuttost imxerrda fil-preżent; (II) is-simplifikazzjoni tal-proċeduri għar-rappurtar u l-monitoraġġ tal-investimenti ffinanzjati, (iii) l-involviment ulterjuri tar-Regolatur fl-ippjanar tal-investimenti li għandhom isiru u fir-reviżjonijiet possibbli tal-pjan.
Il-Ministeru tal-Infrastruttura u t-Trasport għandu jippreżenta l-proposta ta' riforma relatata mas-settur tal-provvista tal-ilma.

Investiment 4.1 Infrastruttura tal-ilma primarju għas-sigurtà tal-provvista tal-ilma

L-għan ta' din il-miżura huwa li tiżgura s-sigurtà tal-provvista tal-ilma għal żoni urbani importanti u żoni kbar ta' irrigazzjoni, li żżid is-sikurezza u r-reżiljenza tan-network, u li ttejjeb il-kapaċità tat-trasport tal-ilma. Il-miżuri għandhom ikopru t-territorju nazzjonali kollu, b'enfasi partikolari fuq installazzjonijiet akbar fin-Nofsinhar tal-pajjiż.

Huwa mistenni li din il-miżura ma tagħmilx ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżura u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza f'konformità mal-Gwida Teknika "La Tagħmel l-Ebda Ħsara Sinifikanti" (2021/C58/01). B'mod partikolari, għal kull sottoinvestiment, għandha tiġi żgurata konformità sħiħa mar-rekwiżiti tal-liġi tal-UE, inkluża d-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, qabel, matul u wara l-bidu tax-xogħlijiet ta' kostruzzjoni. Barra minn hekk, is-submiżuri

huma, fejn applikabbli, soġġetti għal Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali (VIA) skont id-Direttiva 2011/92/UE, kif ukoll valutazzjonijiet rilevanti fil-kuntest tad-Direttiva 2000/60/KE u d-Direttiva 92/43/KEE, inkluża l-implimentazzjoni tal-miżuri ta' mitigazzjoni meħtieġa. Il-miżura ma għandhiex tinkludi l-kostruzzjoni ta' digi ġodda, iżda biss it-titjib tad-digi eżistenti; l-impatti tal-interventi ppjanati fuq xogħlijiet eżistenti jqisu x-xenarji fejn ix-xmara kkonċernata tibqa' fl-istat naturali tagħha kif modifikata fiż-żmien tal-kostruzzjoni tax-xogħol. Is-sottointerventi ppjanati kollha, inklużi dawk relatati mad-digi eżistenti, iridu jikkonformaw mal-proċess ta' awtorizzazzjoni ambjentali meħtieġ mil-liġi nazzjonali u tal-Unjoni.

Investiment 4.2. Tnaqqis tat-telf fin-netwerks tad-distribuzzjoni tal-ilma, inklużi d-diġitalizzazzjoni u l-monitoraġġ tan-netwerks

Il-ġestjoni frammentata u ineffiċjenti tar-riżorsi tal-ilma wasslet għal tnixxijiet sinifikanti ta' ilma, b'telf medju ta' aktar minn 40 % u aktar minn 50 % fin-Nofsinhar tal-pajjiż. L-objettiv ta' dan il-proġett huwa li jnaqqas b'mod sinifikanti t-telf fl-ilma tax-xorb billi jtejjeb u jimmodernizza n-networks tad-distribuzzjoni tal-ilma permezz ta' sistemi ta' kontroll avvanzati li jippermettu l-monitoraġġ tan-nodi ewlenin u l-aktar punti sensittivi tan-network.

Investiment 4.3. Investimenti fir-reżiljenza tal-agrosistema tal-irrigazzjoni għal ġestjoni aħjar tar-riżorsi tal-ilma

L-għan ta' din il-miżura huwa li tiżdied l-effiċjenza tas-sistemi tal-irrigazzjoni permezz tal-iżvilupp ta' infrastruttura innovattiva u diġitalizzata għal settur agrikolu aktar sostenibbli kif ukoll adattat aħjar għat-tibdil fil-klima. L-investiment għandu jikkonsisti l-aktar fil-konverżjoni ta' sistemi ta' irrigazzjoni lejn sistemi ta' effiċjenza ogħla; l-adattament tan-netwerks ta' distribuzzjoni sabiex jitnaqqas it-telf; l-installazzjoni ta' teknoloġiji għal użu effiċjenti tar-riżorsi tal-ilma, bħall-miters u l-kontroll mill-bogħod. Il-kejl tal-ilma li jippermetti l-kejl tal-ilma għandu jiġi stabbilit bħala parti mill-investiment appoġġat.

Huwa mistenni li din il-miżura ma tagħmilx ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżura u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza f'konformità mal-Gwida Teknika "La Tagħmel l-Ebda Ħsara Sinifikanti" (2021/C58/01). B'mod partikolari, għal kull sottoinvestiment, għandha tiġi żgurata konformità sħiħa mar-rekwiżiti tal-liġi tal-UE, inkluża d-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, qabel, matul u wara l-bidu tax-xogħlijiet ta' kostruzzjoni. Barra minn hekk, il-proġetti, meta applikabbli skont il-liġi nazzjonali, huma soġġetti għal Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali (VIA) skont id-Direttiva 2011/92/UE, kif ukoll valutazzjonijiet rilevanti fil-kuntest tad-Direttiva 2000/60/KE u d-Direttiva 92/43/KEE, inkluża l-implimentazzjoni tal-miżuri ta' mitigazzjoni meħtieġa.

Investiment 4.4. Sistemi ta' drenaġġi u purifikazzjoni

Is-sistemi tal-ilma jippreżentaw dgħufijiet kbar fir-rigward tas-sistemi tad-drenaġġ u tal-purifikazzjoni, li huwa rifless f'għadd kbir ta' proċeduri ta' ksur għan-nuqqas ta' konformità mal-liġi tal-Unjoni ta' ħafna agglomerazzjonijiet fil-pajjiż.

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li jsiru investimenti li jagħmlu l-purifikazzjoni tal-ilma mormi skarikat fl-ilmijiet tal-baħar u interni aktar effettiva u, fejn possibbli, jittrasformaw l-impjanti tal-

purifikazzjoni f' "fabbriki ekoloġiċi" għall-użu mill-ġdid tal-ilma mormi ppurifikat għat-tisqija u għal skopijiet industrijali. Dawn l-investimenti huma mistennija li jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-għadd ta' agglomerazzjonijiet b'sistemi dgħajfa tad-drenaġġ u tal-purifikazzjoni.

G.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M2C4–6	Investiment 3.2: Diġitalizzazzjoni tal-parks nazzjonali	Tal-UE	Simplifikazzjoni amministrattiva u żvilupp ta' servizzi diġitali għall-viżitaturi ta' parks nazzjonali u żoni tal-baħar protetti	MHUX APPLIKABBLI	Persentaġġ	0	70	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2024	Mill-inqas 70 % tal-parks nazzjonali u ż-żoni tal-baħar protetti żviluppaw servizzi diġitali għall-viżitaturi ta' parks nazzjonali u żoni tal-baħar protetti (mill-inqas tnejn minn fost: il-konnessjoni mal-portal Naturitalia.IT; applikazzjoni għal proċeduri amministrattivi jew app ta' mobbiltà sostenibbli).
M2C4–7	Riforma tat-3.1: Adozzjoni ta' programmi nazzjonali dwar il-kontroll tat-tniġġis tal-arja	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' programm nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja	Dispożizzjoni fid-DPCM li tindika d-dħul fis-seħħ	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	Id-digriet tal-President tal-Kunsill tal-Ministru (DPCM) għandu jistabbilixxi programm nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja li jintroduċi miżuri xierqa għat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja f'konformità mad-Direttiva tal-UE 2016/2284 u d-digriet leġiżlattiv tat-30 ta' Mejju 2018, nru 81, li jittrasponi dik id-Direttiva.
M2C4–8	Investiment 1.1. Implimentazzjoni ta' sistema avvanzata u integrata ta' monitoraġġ u	Stadju importanti	Pjan Operazzjonali għal sistema avvanzata u integrata ta' monitoraġġ u	Dispożizzjoni fid-Digriet Ministerjali li tindika d-dħul fis-seħħ	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2021	Id-digriet Ministerjali għandu japprova pjan operazzjonali għall-implimentazzjoni ta' sistema avvanzata u integrata ta' monitoraġġ u tbassir biex jiġu identifikati r-riskji idroloġiċi.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	tbassir		tbassir għall-identifikazzjoni tar-riskji idroloġiċi							Għandu bħala minimu: - Jipprevedu applikazzjonijiet ta' telerilevament u sensuri tal-kamp tad-data; - Tiġi żviluppata sistema ta' komunikazzjoni li tippermetti l-koordinatur u l-interoperabbiltà bejn id-diversi operaturi fil-Kmamar ta' Kontroll - It-twaqqif ta' Kmamar ta' Kontroll Ċentrali u Reġjonali - Żvilupp ta' sistemi u servizzi ta' ċibersigurtà
M2C4–9	Investiment 1.1. Implimentazzjoni ta' sistema avvanzata u integrata ta' monitoraġġ u tbassir	Tal-UE	L-użu ta' sistema avvanzata u integrata ta' monitoraġġ u tbassir biex jiġu identifikati r-riskji idroloġiċi	MHUX APPLIKABBLI	Persentaġġ	0	90	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2025	90 % tal-wiċċ tar-reġjuni tan-Nofsinhar għandu jkun kopert mis-sistema avvanzata u integrata ta' monitoraġġ u tbassir biex jiġu identifikati r-riskji idroloġiċi.
M2C4–11	Investiment 2.1.a. Miżuri għat-tnaqqis tar-riskju tal-għargħar u idroġeoloġiku —	Stadju importanti	Identifikazzjoni tal-interventi skont l-ordinanza (jiet) tal-Kummissarju għall-Emerġenzi	L-Ordinanza (jiet) tal-Kummissarju ta' Emerġenza				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2024	Ordinanza waħda jew aktar mill-Kummissarju tal-Emerġenza għandha tidentifika l-lista eżatta ta' interventi biex jiġu restawrati l-passaġġi fuq l-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	Interventi fl-Emilia Romagna, it-Toscana u l-Marche									ilma u tiżdied il-protezzjoni mill-għargħar, l-interventi għar-restawr tal-bini pubbliku, inklużi d-djar pubbliċi u ċ-ċentri tas-saħħa, u l-għadd totali ta' km ta' toroq li għandhom jiġu riabilitati. Il-valur tal-għadd totali ta' interventi għandu jammonta għal mill-inqas EUR 1.2 biljun.
M2C4–11bis	Investiment 2.1.a. Miżuri għat-tnaqqis tar-riskju tal-għargħar u idroġeoloġiku — Interventi fl-Emilia Romagna, it-Toscana u l-Marche	Stadju importanti	L-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għall-interventi fl-Emilia-Romagna, fit-Toscana u fil-Marche	Notifika tal-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2025	Notifika tal-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għall-interventi dwar il-ġestjoni tar-riskju u t-tnaqqis tar-riskji idroġeoloġiċi. Il-valur totali tas-sejħiet li dawn l-għotjiet jirriżultaw minnu għandu jammonta għal mill-inqas EUR 1.2 biljun.
M2C4–11ter	Investiment 2.1.a. Miżuri għat-tnaqqis tar-riskju tal-għargħar u idroġeoloġiku — Interventi fl-Emilia Romagna, it-Toscana u l-Marche	Stadju importanti	Tlestija ta' proġetti	Ċertifikazzjoni tat-tlestija tal-proġetti				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Tlestija ta': • mill-inqas 90 % tal-interventi biex jiġu restawrati l-passaġġi fuq l-ilma u tiżdied il-protezzjoni kontra l-għargħar, kif identifikat mill-Ordinanzi tal-Kummissarju għall-Emerġenza, • Interventi ta'

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										rijabilitazzjoni tan-netwerk tat-toroq lokali u provinċjali, għal numru ta' kilometri kif identifikati mill-Ordinanzi tal-Kummissarju għall-Emerġenza, • Mill-inqas 90 % tal-interventi għar-restawr tal-bini pubbliku, inklużi djar pubbliċi u ċentri tas-saħħa, kif identifikati mill-Ordinanzi tal-Kummissarju għall-Emerġenza.
M2C4–12	Investiment 2.1.b. Miżuri għat-tnaqqis tar-riskju tal-għargħar u idroġeoloġiku	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-qafas legali rivedut għall-interventi kontra l-għargħar u r-riskji idroġeoloġiċi	Dispożizzjonijiet fl-Ordinanzi li jindikaw id-dħul fis-seħħ	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	L-ordnijiet mis-Servizz Nazzjonali tal-Protezzjoni Ċivili li japprovaw l-ewwel pjan ta' intervent u investiment għat-tnaqqis tar-riskju idroġeoloġiku u tal-għargħar għandu jkollhom l-għan li jirrestawraw il-kundizzjonijiet oriġinali u jiżguraw ir-reżiljenza tat-territorji għad-diżastri naturali
M2C4–13	Investiment 2.1b- Miżuri għat-tnaqqis tar-riskju tal-għargħar u idroġeoloġiku	Tal-UE	Tlestija tal-interventi tat-tip D u tat-tip E	MHUX APPLIKABBLI	Persentaġġ	0	90	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	It-tlestija ta' 90 % tal-interventi tat-tip E u tat-tip D immirati lejn ir-restawr tal-istrutturi pubbliċi danneġġati kif identifikat mill-Ordinanzi tas-Servizz Nazzjonali tal-Protezzjoni Ċivili.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M2C4–18	Investiment. 3.1: Protezzjoni u titjib ta' foresti urbani u periurbani	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-bidliet legali riveduti għall-protezzjoni u l-valorizzazzjoni taż-żoni ekoloġiċi urbani u periurbani	Dispożizzjoni fil-partijiet rilevanti tal-leġiżlazzjoni li tindika l-adozzjoni tal-pjan ta' forestazzjoni urbana	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	Il-pjan ta' forestazzjoni urbana għandu jkun konformi mal-objettivi tal-liġi tat-12 ta' Diċembru 2019, 141 ("il-liġi dwar il-klima") u wara fażi ta' ppjanar li għandha titwettaq mill-bliet metropolitani. Il-pjan għandu jistabbilixxi bħala minimu l-objettivi li ġejjin, - Tippreserva u ssaħħaħ il-bijodiversità mxerrda f'konformità mal-Istrateġija Ewropea għall-Bijodiversità, - Jikkontribwixxu għat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja fiż-żoni metropolitani, - Tnaqqas il-proċeduri ta' ksur tal-kwalità tal-arja; - Jirkupraw il-pajsaġġi magħmula mill-bniedem u jtejbu ż-żoni protetti preżenti fil-viċinanza immedjata taż-żoni metropolitani; Irażżan il-konsum tal-ħamrija u jirrestawra l-ħamrija utli.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M2C4–19	Investiment. 3.1: Protezzjoni u titjib ta' foresti urbani u periurbani	Tal-UE	Siġar tal-pjanti għall-protezzjoni u l-valorizzazzjoni ta' żoni ħodor urbani u periurbani T1	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	1 650 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Tħawwel mill-inqas 1 000 siġra għar-riforestazzjoni ta' żoni urbani u periurbani skont l-Artikolu 4 tal-liġi tat-12 ta' Diċembru 2019, 141 (l-hekk imsejħa liġi dwar il-klima).
M2C4–20	Investiment. 3.1: Protezzjoni u titjib ta' foresti urbani u periurbani	Tal-UE	Siġar tal-pjanti għall-protezzjoni u l-valorizzazzjoni ta' żoni ħodor urbani u periurbani T2	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	1 650 000	4 500 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2024	It-tħawwil ta' materjal riproduttiv tal-foresti (żrieragħ jew pjanti) għal mill-inqas 4 500 000 siġra u arbuxelli għar-riforestazzjoni ta' żoni urbani u periurbani skont l-Artikolu 4 tal-liġi tat-12 ta' Diċembru 2019, 141 (l-hekk imsejħa liġi dwar il-klima).
M2C4–20bis	Investiment. 3.1: Protezzjoni u titjib ta' foresti urbani u periurbani	Tal-UE	Siġar tal-pjanti għall-protezzjoni u l-valorizzazzjoni ta' żoni ħodor urbani u periurbani T3	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	3 500 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	It-trapjant ta' materjal riproduttiv tal-foresti (żrieragħ jew pjanti) għal mill-inqas 3 500 000 siġra u arbuxelli għar-riforestazzjoni ta' żoni urbani u periurbani skont l-Artikolu 4 tal-liġi tat-12 ta' Diċembru 2019, 141 (l-hekk imsejħa liġi dwar il-klima).
M2C4–21	Investiment 3.3 Naturalizzazzjoni mill-ġdid taż-żona Po	Stadju importanti	Reviżjoni tal-qafas legali għal interventi għan-naturalizzazzjoni mill-ġdid taż-żona	Dispożizzjoni fil-leġiżlazzjoni rilevanti li tindika d-dħul fis-seħħ	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2023	Id-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni rilevanti bl-objettiv li jiġi rkuprat il-kuritur ekoloġiku rrappreżentat minn qiegħ ix-xmara, inkluż ir-riforestazzjoni

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
			Po							naturali u l-interventi għar-restawr u r-riattivazzjoni tal-fergħat laterali u tal-osbows.
M2C4–22	Investiment 3.3 Naturalizzazzjoni mill-ġdid taż-żona Po	Tal-UE	Tnaqqis tal-artifiċjalità tas-sodda tax-xmara għan-naturalizzazzjoni mill-ġdid taż-żona Po T1	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	13	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Naqqas l-artifiċjalità tas-sodda tax-xmara b'mill-inqas 13 km, miġjuba lura għall-assi tal-Po.
M2C4–23	Investiment 3.3 Naturalizzazzjoni mill-ġdid taż-żona Po	Tal-UE	Tnaqqis tal-artifiċjalità tas-sodda tax-xmara għan-naturalizzazzjoni mill-ġdid taż-żona Po T2	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	13	37	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2026	Naqqas l-artifiċjalità tas-sodda tax-xmara b'mill-inqas 37 km, miġjuba lura għall-assi tal-Po.
M2C4–24	Investiment 3.4. Rimedju ta' "ħamrija ta' siti orfni"	Stadju importanti	Qafas legali għar-rimedju ta' siti orfni	Dispożizzjoni fil-leġiżlazzjoni rilevanti li tindika l-adozzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Il-pjan ta' Azzjoni għar-rivitalizzazzjoni tas-siti orfni għandu jnaqqas it-teħid tal-art u jtejjeb ir-riġenerazzjoni urbana. Din għandha tinkludi bħala minimu: - L-identifikazzjoni ta' siti orfni fl-21 Reġjun u/jew Provinċja Awtonoma kollha - L-interventi speċifiċi li għandhom isiru f'kull sit

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										orfni biex jitnaqqas it-teħid tal-art u tissaħħaħ ir-riġenerazzjoni urbana
M2C4–25	Investiment 3.4. Rimedju ta' "ħamrija ta' siti orfni"	Tal-UE	Rivitalizzazzjoni ta' siti orfni	MHUX APPLIKABBLI	Persentaġġ	0	70	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2026	Ir-rivitalizzazzjoni ta' mill-inqas 70 % tal-wiċċ ta' "ħamrija ta' siti orfni" biex jitnaqqas it-teħid tal-art u tissaħħaħ ir-riġenerazzjoni urbana.
M2C4–26	Investiment 3.5. Ir-restawr u l-protezzjoni ta' qiegħ il-baħar u tal-ħabitats tal-baħar	Tal-UE	Restawr u protezzjoni ta' qiegħ il-baħar u ħabitats tal-baħar	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	22	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2025	Ilestu mill-inqas 22 intervent fuq skala kbira għar-restawr u l-protezzjoni tal-ħabitats ta' qiegħ il-baħar u tal-baħar u s-sistemi ta' osservazzjoni kostali.
M2C4–27	Ir-riforma tal-4.1. Is-simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni u t-tisħiħ tal-governanza għall-implimentazzjoni tal-investimenti fl-infrastrutturi tal-provvista tal-ilma	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tas-simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni għal interventi fl-infrastruttura primarja tal-ilma għas-sigurtà tal-provvista tal-ilma	Dispożizzjoni (jiet) fil-parti (jiet) rilevanti tal-leġiżlazzjoni li tindika d-dħul fis-seħħ	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2022	Il-leġiżlazzjoni riveduta għandha ssaħħaħ il-governanza u tissimplifika l-implimentazzjoni tal-investimenti fl-infrastruttura tal-provvista tal-ilma. Il-qafas legali l-ġdid għandu bħala minimu, — Tagħmel il-Pjan Nazzjonali għall-interventi fis-settur tal-ilma l-istrument ta' finanzjament ċentrali għall-investimenti fis-settur tal-ilma.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										— Fittex l-opinjoni u involvi b'mod attiv lir-Regolatur ("Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente") fi kwalunkwe bidla jew aġġornament tal-Pjan. — Tipprovdi appoġġ u miżuri ta' akkumpanjament għall-korpi ta' implimentazzjoni li ma jistgħux iwettqu investimenti relatati mal-akkwist primarju fil-perjodu ta' żmien previst. — Jissimplifikaw il-proċeduri għar-rappurtar u l-monitoraġġ tal-investimenti ffinanzjati fis-settur tal-ilma.
M2C4–28	Investiment 4.1. Investimenti f'infrastrutturi primarji tal-ilma għas-sigurtà tal-provvista tal-ilma	Stadju importanti	Għoti ta' kuntratti pubbliċi (kollha) għal investimenti fl-infrastruttura primarja tal-ilma u għas-sigurtà tal-provvista tal-ilma	Notifika tal-għoti tal-kuntratti pubbliċi (kollha) għal investimenti fl-infrastruttura primarja tal-ilma u dwar is-sigurtà tal-	Għadd	0	2 000 000 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2023	Notifika tal-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għal total ta' EUR 2 000 000 000 għal investimenti fl-infrastruttura primarja tal-ilma u dwar is-sigurtà tal-provvista tal-ilma. Il-kamp ta' applikazzjoni tal-kuntratti għandu jkun dan li ġej,

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
				provvista tal-ilma						- Is-sigurtà tal-provvista tal-ilma ta' żoni urbani importanti; - Xogħlijiet strutturali biex jiżdiedu s-sikurezza u r-reżiljenza tan-network, inkluż l-adattament għat-tibdil fil-klima (eskluži d-digi); - Żieda fil-kapaċità tat-trasport tal-ilma. Il-kriterji tal-għażla għandhom jiżguraw li l-investiment għandu jikkontribwixxi bis-sħiħ għall-objettivi tat-tibdil fil-klima b'koeffiċjent klimatiku ta' 40 %, f'konformità mal-Anness VI tar-Regolament (UE) 2021/241 dwar il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza.
M2C4–28bis	Investiment 4.1. Investimenti f'infrastrutturi primarji tal-ilma għas-sigurtà tal-provvista tal-ilma	Stadju importanti	Għoti ta' kuntratti pubbliċi (kollha) għal investimenti fl-infrastruttura primarja tal-ilma u għas-sigurtà tal-provvista tal-ilma	Notifika tal-għoti tal-kuntratti pubbliċi (kollha) għal investimenti fl-infrastruttura primarja tal-ilma u dwar is-	Għadd	2 000 000 000	2 500 000 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Notifika tal-għoti ta' kuntratti pubbliċi għal total ta' EUR 500 000 000 addizzjonali għal investimenti fl-infrastruttura primarja tal-ilma u dwar is-sigurtà tal-provvista tal-ilma. Il-kamp ta' applikazzjoni tal-kuntratti għandu jkun dan li ġej,

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
				sigurtà tal-provvista tal-ilma						- Is-sigurtà tal-provvista tal-ilma ta' żoni urbani importanti; - Xogħlijiet strutturali biex jiżdiedu s-sikurezza u r-reżiljenza tan-network, inkluż l-adattament għat-tibdil fil-klima (eskluži d-digi); - Żieda fil-kapaċità tat-trasport tal-ilma. Il-kriterji tal-għażla għandhom jiżguraw li l-investiment għandu jikkontribwixxi bis-sħiħ għall-objettivi tat-tibdil fil-klima b'koeffiċjent klimatiku ta' 40 %, f'konformità mal-Anness VI tar-Regolament (UE) 2021/241 dwar il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza.
M2C4–29	Investiment 4.1. Investimenti f'infrastrutturi primarji tal-ilma għas-sigurtà tal-provvista tal-ilma	Tal-UE	Investimenti fl-infrastruttura primarja tal-ilma għas-sigurtà tal-provvista tal-ilma	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	25	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2026	Żieda fis-sigurtà tal-provvista tal-ilma u r-reżiljenza tal-infrastruttura tal-ilma f'mill-inqas 25 sistema tal-ilma kumplessa
M2C4–30	Investiment 4.2. Tnaqqis tat-telf	Stadju importanti	L-għoti tal-kuntratti pubbliċi	Notifika tal-għoti tal-	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU	2023	Notifika tal-għoti tal-kuntratti kollha għal total ta' EUR

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	fin-netwerks tad-distribuzzjoni tal-ilma, inklużi d-diġitalizzazzjoni u l-monitoraġġ tan-netwerks		kollha għal interventi fin-netwerks tad-distribuzzjoni tal-ilma, inklużi d-diġitalizzazzjoni u l-monitoraġġ tan-netwerks	kuntratti pubbliċi kollha għal interventi fin-netwerks tad-distribuzzjoni tal-ilma, inklużi d-diġitalizzazzjoni u l-monitoraġġ tan-netwerks				TAT-3		900 000 000 għal interventi għall-modernizzazzjoni u l-effiċjenza tan-netwerks tad-distribuzzjoni tal-ilma. Il-kamp ta' applikazzjoni tal-kuntratti għandu jkun dan li ġej: - Interventi biex jitnaqqas it-telf fin-netwerks għall-ilma tax-xorb; - Iżżid ir-reżiljenza tas-sistemi tal-ilma għat-tibdil fil-klima; - It-tisħiħ tad-diġitalizzazzjoni tan-netwerks, għal ġestjoni ottimali tar-riżorsi tal-ilma, it-tnaqqis tal-iskart u l-limitazzjoni tal-ineffiċjenzi
M2C4–31	Investiment 4.2. Tnaqqis tat-telf fin-netwerks tad-distribuzzjoni tal-ilma, inklużi d-diġitalizzazzjoni u l-monitoraġġ tan-netwerks	Tal-UE	Interventi fin-netwerks tad-distribuzzjoni tal-ilma, inklużi d-diġitizzazzjoni u l-monitoraġġ tan-netwerks T1	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	14 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Id-distrett ta' mill-inqas 14 000 kilometru addizzjonali ta' network tal-ilma
M2C4–32	Investiment 4.2.	Tal-UE	Interventi fin-	MHUX	Għadd	14 000	45 000	IT-TIENI	2026	Id-distrett ta' mill-inqas 45 000

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	Tnaqqis tat-telf fin-netwerks tad-distribuzzjoni tal-ilma, inklużi d-diġitalizzazzjoni u l-monitoraġġ tan-netwerks		netwerks tad-distribuzzjoni tal-ilma, inklużi d-diġitizzazzjoni u l-monitoraġġ tan-netwerks T2	APPLIKABBLI				TRIMESTRU TAL-1		kilometru addizzjonali ta' network tal-ilma
M2C4–33	Investiment 4.3 Investimenti fir-reżiljenza tal-agrosistema tal-irrigazzjoni għal ġestjoni aħjar tar-riżorsi tal-ilma	Stadju importanti	L-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għar-reżiljenza tal-agrosistema tal-irrigazzjoni għall-ġestjoni aħjar tar-riżorsi tal-ilma	Notifika tal-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għal total ta' EUR 880 000 000 għall-interventi fuq in-networks u s-sistemi ta' irrigazzjoni u dwar is-sistema ta' diġitalizzazzjoni u monitoraġġ relatata.	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Notifika tal-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għal total ta' EUR 880 000 000, biex ikun hemm konformità mal-miri finali tal-miżuri, għall-interventi fuq in-networks u s-sistemi ta' irrigazzjoni u dwar is-sistema ta' diġitalizzazzjoni u monitoraġġ relatata. Il-kamp ta' applikazzjoni tal-kuntratti għandu jkun dan li ġej: – Jinkoraġġixxu l-kejl u l-monitoraġġ tal-użi fuq netwerks kollettivi (permezz tal-installazzjoni ta' miters u sistemi ta' kontroll mill-bogħod), inkluża t-tranżizzjoni mill-awtoprovvista għal użi kollettivi

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										bħala prerekwiżit għat-tlestija tal-introduzzjoni tal-politika tal-ipprezzar tal-ilma bbażata fuq il-volumi tal-ilma għal użu effiċjenti tar-riżorsi tal-ilma fl-agrikoltura u bħala konsegwenza jistimulaw it-tnaqqis tal-irtirar illegali tal-ilma fiż-żoni rurali. – L-investiment fl-irrigazzjoni għandu jkollu l-għan li jagħmel it-tisqija eżistenti aktar effiċjenti, anke jekk il-korp tal-ilma kkonċernat ikun fi stat tajjeb. Huwa mistenni li din il-miżura ma tagħmilx ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852,

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżura u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza f'konformità mal-Gwida Teknika dwar l-Ebda Ħsara Sinifikanti (2021/C58/01). B'mod partikolari, għal kull sottoinvestiment, għandha tiġi żgurata konformità sħiħa mar-rekwiżiti tal-liġi tal-UE, inkluża d-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, qabel, matul u wara l-bidu tax-xogħlijiet ta' kostruzzjoni. Barra minn hekk, l-interventi, meta applikabbli skont il-liġi nazzjonali, għandhom ikunu soġġetti għal Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali (VIA) skont id-Direttiva 2011/92/UE, kif ukoll valutazzjonijiet rilevanti fil-kuntest tad-Direttiva 2000/60/KE u d-Direttiva 92/43/KEE, inkluża l-implimentazzjoni tal-miżuri ta' mitigazzjoni meħtieġa.
M2C4–34	Investiment 4.3	Tal-UE	Interventi għar-	MHUX	Persentaġġ	24	26	IT-TIENI	2024	Jiżdied għal mill-inqas 26 % il-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	Investimenti fir-reżiljenza tal-agrosistema tal-irrigazzjoni għal ġestjoni aħjar tar-riżorsi tal-ilma		reżiljenza tal-agrosistema tal-irrigazzjoni għall-ġestjoni aħjar tar-riżorsi tal-ilma T1	APPLIKABBLI				TRIMESTRU TAL-4		perċentwal ta' sorsi ta' rtirar mgħammra b'miters. L-interventi ġenerali tal-effiċjenza tan-network għandhom jinkludu wkoll l-installazzjoni ta': – 150 miters tat-tielet livell; – 7 500 miter tar-raba' livell; – Id-diġitalizzazzjoni u t-titjib fin-network.
M2C4–34bis	Investiment 4.3 Investimenti fir-reżiljenza tal-agrosistema tal-irrigazzjoni għal ġestjoni aħjar tar-riżorsi tal-ilma	Tal-UE	Interventi għar-reżiljenza tal-agrosistema tal-irrigazzjoni għall-ġestjoni aħjar tar-riżorsi tal-ilma T1	MHUX APPLIKABBLI	Persentaġġ	26	29	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Jiżdied għal mill-inqas 29 % il-perċentwal ta' sorsi ta' rtirar mgħammra b'miters. L-interventi ġenerali tal-effiċjenza tan-network għandhom jinkludu wkoll l-installazzjoni ta': – 500 miters tat-tielet livell; – 20 000 miter tar-raba' livell; – Id-diġitalizzazzjoni u t-titjib fin-network.
M2C4–35	Investiment 4.3 Investimenti fir-reżiljenza tal-agrosistema tal-	Tal-UE	Interventi għar-reżiljenza tal-agrosistema tal-irrigazzjoni għall-	MHUX APPLIKABBLI	Persentaġġ	8	12	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Mill-inqas 12 % tal-perċentwal ta' żona irrigata għandha tibbenefika minn użu effiċjenti tar-riżorsi tat-tisqija

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	irrigazzjoni għal ġestjoni aħjar tar-riżorsi tal-ilma		ġestjoni aħjar tar-riżorsi tal-ilma T1							
M2C4–35bis	Investiment 4.3 Investimenti fir-reżiljenza tal-agrosistema tal-irrigazzjoni għal ġestjoni aħjar tar-riżorsi tal-ilma	Tal-UE	Interventi għar-reżiljenza tal-agrosistema tal-irrigazzjoni għall-ġestjoni aħjar tar-riżorsi tal-ilma T2	MHUX APPLIKABBLI	Persentaġġ	12	24	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2026	Mill-inqas 24 % tal-perċentwal ta' żona irrigata li tibbenefika minn użu effiċjenti tar-riżorsi tat-tisqija
M2C4–36	Investiment 4.4 Investimenti fid-drenaġġ u l-purifikazzjoni	Stadju importanti	Għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għad-drenaġġ u l-purifikazzjoni	notifika tal-kuntratti pubbliċi kollha għad-drenaġġ u l-purifikazzjoni	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Pubblikazzjoni tad-digriet ta' ammissjoni bl-għoti (assenjazzjoni) ta' finanzjament għall-proposti tal-proġett. L-interventi għandhom, - Tagħmel il-purifikazzjoni tal-ilma mormi skarikat fl-ilmijiet tal-baħar u interni aktar effettiva, anke permezz tal-innovazzjoni teknoloġika; - Fejn possibbli, xi impjanti ta' purifikazzjoni jiġu ttrasformati f'

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										"fabbriki ekoloġiċi", li jużaw mill-ġdid l-ilma mormi ppurifikat għal skopijiet ta' tisqija u industrijali. Din il-miżura ma għandhiex tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li tqis id-deskrizzjoni tal-miżura u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza f'konformità mal-Gwida Teknika dwar id-DNSH (2021/C58/01). B'mod partikolari, l-inċinerazzjoni tal-ħama ma għandhiex tkun eliġibbli.
M2C4–37	Investiment 4.4 Investimenti fid-drenaġġ u l-purifikazzjoni	Tal-UE	Interventi għad-drenaġġ u l-purifikazzjoni T1	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	500 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Jitnaqqas l-għadd ta' abitanti ekwivalenti li jirrisjedu f'agglomerazzjonijiet li ma jikkonformawx mad-Direttiva tal-Kunsill91/271/KEE għal ġbir u trattament mhux adegwat tal-ilma urban mormi b'mill-inqas 500 000
M2C4–38	Investiment 4.4	Tal-UE	Interventi għad-	MHUX	Għadd	500 000	2 250 000	IT-TIENI	2026	Jitnaqqas l-għadd ta' abitanti

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	Investimenti fid-drenaġġ u l-purifikazzjoni		drenaġġ u l-purifikazzjoni T2	APPLIKABBLI				TRIMESTRU TAL-1		ekwivalenti li jirrisjedu f'agglomerazzjonijiet li ma jikkonformawx mad-Direttiva tal-Kunsill91/271/KEE għal ġbir u trattament mhux adegwat tal-ilma urban mormi b'mill-inqas 2 250 000

H. MISSJONI 3 KOMPONENT 1: Infrastruttura tat-trasport sostenibbli

H.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

MHUX APPLIKABBLI

H.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

MHUX APPLIKABBLI

H.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self

L-investimenti f'dan il-komponent jappoġġaw l-implimentazzjoni tal-infrastruttura ferrovjarja (veloċità għolja, merkanzija, ferroviji reġjonali, Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Traffiku Ferrovjarju). Dawn huma akkumpanjati minn riformi biex jitħaffu l-investimenti fl-infrastruttura ferrovjarja u biex tittejjeb il-kwalità tal-infrastruttura tat-toroq. Il-komponent tar-riforma tal-ambjent tan-negozju fih miżura li toħloq inċentivi addizzjonali għar-Reġjuni biex joħorġu offerti għall-kuntratti reġjonali tagħhom ta' servizz ferrovjarju pubbliku. Dan il-komponent fih miżuri biex jiġi żviluppat l-użu tal-idroġenu fil-ferroviji.

Dan il-komponent jappoġġa l-indirizzar tar-rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 2019 tat-3 li tħeġġeġ lill-Italja biex "tiffoka l-politika ekonomika relatata mal-investiment fuq [...] il-kwalità tal-infrastruttura filwaqt li tqis id-disparitajiet reġjonali" u r-rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 2020 tat-3 dwar "Proġetti ta' investiment pubbliku maturi b'karga bil-quddiem" u biex "l-investiment jiffoka fuq it-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali, b'mod partikolari fuq il-produzzjoni u l-użu nodfa u effiċjenti tal-enerġija, ir-riċerka u l-innovazzjoni, it-trasport pubbliku sostenibbli, il-ġestjoni tal-iskart u tal-ilma kif ukoll infrastruttura diġitali msaħħa biex jiġi żgurat il-forniment ta' servizzi essenzjali".

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01).

Riforma 1.1 — Aċċellerazzjoni tal-proċess ta' approvazzjoni tal-Kuntratt bejn il-Ministeru tal-Infrastruttura u t-Trasport (MIT) u l-maniġer tal-infrastruttura ferrovjarja *Rete Ferroviaria Italiana*

Din ir-riforma tikkonsisti fit-tneħħija tar-rekwiżit li l-Kummissjonijiet Parlamentari jesprimu opinjoni dwar il-lista ta' investimenti tal-Contratti *di Programma (CdP)* tal-maniġer tal-infrastruttura ferrovjarja *Rete Ferroviaria Italiana*. Il-Kummissjoni Parlamentari għandha tesprimi opinjoni dwar il-programm strateġiku tal-investimenti.

Riforma 1.2 — Aċċellerazzjoni tal-proċess ta' awtorizzazzjoni tal-proġetti

Din ir-riforma tikkonsisti fl-adozzjoni ta' leġiżlazzjoni li tippermetti li tiġi antiċipata l-indikazzjoni tal-post tax-xogħlijiet fiż-żmien tal- "Proġett ta' Fattibbiltà Teknika Ekonomika" (PFTE), minflok ma wieħed jistenna l-fażi definittiva tat-tfassil tal-proġett. Awtorizzazzjonijiet addizzjonali, li ma jistgħux jinkisbu mill-PFTE, jinkisbu f'fażijiet sussegwenti tat-tfassil tal-proġett, mingħajr ma jitlaqqgħu l- "Conferenza dei Servizi", bħala eċċezzjoni għal-Liġi Nru 241/1990. Dawn il-bidliet għandhom inaqqsu ż-żmien tal-awtorizzazzjoni tal-proġetti minn 11 għal 6 xahar.

Investiment 1.1 — Konnessjonijiet ferrovjarji ta' veloċità għolja lejn in-Nofsinhar għall-passiġġieri u l-merkanzija

Dan l-investiment jikkonsisti fil-kostruzzjoni ta' 119 km ta' infrastruttura ferrovjarja ta' veloċità għolja għall-passiġġieri u l-merkanzija fil-linji Napoli-Bari, Salerno-Reggio u Palermo-Catania.

Il-valutazzjoni u l-awtorizzazzjoni ta' kull proġett jew/investiment rilevanti għandhom jirrispettaw ir-regoli u l-proċeduri kollha stabbiliti fl-Artikoli 6.3 u 6.4 tad-Direttiva tal-UE 92/43/CEE u jsegwu l-linji gwida nazzjonali għall-Valutazzjoni tal-Impatt ippubblikati fil-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika Taljana Nru 303 tat-28 ta' Diċembru 2019.

Huwa mistenni li din il-miżura ma tagħmilx ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżura u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza f'konformità mal-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01).

Investiment 1.2 — Linji b'veloċità għolja fit-Tramuntana li huma konnessi mal-bqija tal-Ewropa

Dan l-investiment jikkonsisti fil-kostruzzjoni ta' 165 km ta' passiġġieri u merkanzija ta' infrastruttura ferrovjarja ta' veloċità għolja fil-linji Brescia-Verona-Vicenza-Padova, Liguria-Alpi. Il-valutazzjoni u l-awtorizzazzjoni ta' kull proġett/investiment rilevanti għandhom jirrispettaw ir-regoli u l-proċeduri kollha stabbiliti fl-Artikoli 6.3 u 6.4 tad-Direttiva 92/43/KEE tal-UE u jsegwu l-linji gwida nazzjonali għall-Valutazzjoni tal-Impatt ippubblikati fil-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika Taljana Nru 303 tat-28 ta' Diċembru 2019.

Huwa mistenni li din il-miżura ma tagħmilx ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżura u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza f'konformità mal-Gwida Teknika dwar id-DNSH (2021/C58/01) u l-istadji importanti u l-miri li għandhom jintlaħqu mill-Italja.

Għas-segment Rho-Parabiago se jkun kundizzjonali fuq Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali pożittiva li tkun ikkonformat bis-sħiħ u b'mod sostantiv mal-kriterji legali, li tinkorpora bis-sħiħ kwalunkwe riżultat u kundizzjoni mill-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali, jekk tkun meħtieġa biex tinkiseb konformità mal-Gwida Teknika dwar id-DNSH (2021/C58/01). Il-VIA hija ppubblikata u kkompletata f'konformità mad-Direttiva 2011/92/UE, kif ukoll il-valutazzjonijiet rilevanti fil-kuntest tad-Direttiva 2000/60/KE, u d-Direttiva 92/43/KEE, inkluża l-implimentazzjoni tal-miżuri ta' mitigazzjoni meħtieġa. Kwalunkwe miżura identifikata fil-qafas tal-VIA bħala meħtieġa biex tiġi żgurata l-konformità mal-Gwida Teknika dwar id-DNSH (2021/C58/01) għandha tiġi integrata fil-proġett u jkun hemm konformità magħha fl-istadji tal-kostruzzjoni, tal-operat u tad-dekummissjonar tal-infrastruttura.

Investiment 1.3 — Konnessjonijiet djagonali

Dan l-investiment jikkonsisti fil-kostruzzjoni ta' 27 km ta' ferroviji ta' veloċità għolja kemm għall-passiġġieri kif ukoll għall-merkanzija fil-linji Orte-Falconara e Taranto -Metaponto-Potenza-Battipaglia. Il-valutazzjoni u l-awtorizzazzjoni ta' kull proġett/investiment rilevanti għandhom jirrispettaw ir-regoli u l-proċeduri kollha stabbiliti fl-Artikoli 6.3 u 6.4 tad-Direttiva 92/43/KEE tal-UE u jsegwu l-linji gwida nazzjonali għall-Valutazzjoni tal-Impatt ippubblikati fil-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika Taljana Nru 303 tat-28 ta' Diċembru 2019.

Investiment 1.4 — Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Trasport Ferrovjarju (ERTMS)

Dan l-investiment jikkonsisti fit-tagħmir ta' 2.785 km ta' linji ferrovjarji bis-Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Trasport Ferrovjarju (ERTMS) f'konformità mal-Pjan Ewropew għall-Mobilitazzjoni tal-ERTMS.

Investiment 1.5 — Tisħiħ tan-nodi metropolitani u rabtiet nazzjonali ewlenin

Dan l-investiment jikkonsisti fit-titjib ta' mill-inqas 1.280 km ta' sezzjonijiet ta' linji ferrovjarji mibnija fuq 12 nodi ta' bliet metropolitani u l-konnessjonijiet nazzjonali ewlenin (Ligurja-Alpi, Bologna-Venezja — Trieste/Udine, Bologna-Milano, Bologna-Verona-Brennero, link tat-Tirren Ċentrali u tat-Tramuntana, link Adrijatiku-Joniku, nodi urbani u linji reġjonali; Terminali tal-

Merkanzija). Il-valutazzjoni u l-awtorizzazzjoni ta' kull proġett jew investiment rilevanti għandhom jirrispettaw ir-regoli u l-proċeduri kollha stabbiliti fl-Artikoli 6.3 u 6.4 tad-Direttiva tal-UE 92/43/CEE u jsegwu l-linji gwida nazzjonali għall-Valutazzjoni tal-Impatt ippubblikati fil-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika Taljana Nru 303 tat-28 ta' Diċembru 2019.

Investiment 1.6 — Tisħiħ tal-linji reġjonali — Titjib tal-ferroviji reġjonali (RFI maniġerjali)

Dan l-investiment jikkonsisti f'titjib ta' 646 km ta' linji reġjonali li s-sjieda tagħhom ġiet trasferita lil *Rete Ferroviaria Italiana (RFI)* jew għandu jiġi gradwalment trasferit lil din tal-aħħar. Il-valutazzjoni u l-awtorizzazzjoni ta' kull proġett jew investiment rilevanti għandhom jirrispettaw ir-regoli u l-proċeduri kollha stabbiliti fl-Artikoli 6.3 u 6.4 tad-Direttiva tal-UE 92/43/CEE u jsegwu l-linji gwida nazzjonali għall-Valutazzjoni tal-Impatt ippubblikati fil-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika Taljana Nru 303 tat-28 ta' Diċembru 2019.

L-interventi huma ppjanati fil-linji li ġejjin:

- Piemonte: titjib u modernizzazzjoni ta' Torino Cerese-Canavesana: it-titjib tar-regolarità tal-flussi tat-traffiku;
- Friuli Venezia Giulia: Il-ferrovija FuC: xogħlijiet infrastrutturali u teknoloġiċi fuq il-linja Udine-Cividale: it-titjib tar-regolarità tal-flussi tat-traffiku;
- L-Umbria: Linja Ferrovjarja Ċentrali Umbria (FCU): interventi infrastrutturali u teknoloġiċi;
- Campania (EAV): Tisħiħ u modernizzazzjoni tal-linja Cancello-Benevento: it-titjib tal-istandards tas-sikurezza għall-operazzjonijiet ferrovjarji;
- Puglia: Linja Bari-Bitritto: titjib infrastrutturali: il-konformità mal-istandards tekniċi/regolatorji tal-Infrastruttura Ferrovjarja Nazzjonali; Ferrovie del Sud Est (FSE): titjib infrastrutturali tal-linja Bari-Taranto: l-intervent għandu jippermetti l-adattament għall-istandards tal-prestazzjoni tal-RFI u għall-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-interoperabbiltà; FSE: Tlestija tat-tagħmir SCMT/ERTMS fuq in-network: it-titjib tal-prestazzjoni tat-traffiku, l-ottimizzazzjoni tal-kapaċità, it-titjib tal-istandards tas-sikurezza; FSE: Twettiq ta' Ċentri intermodali u titjib ta' 20 stazzjon: l-intervent għandu l-għan li jtejjeb l-aċċessibbiltà tal-istazzjonijiet u joħloq żoni għal skambji bejn il-karozzi tal-linja, il-ferroviji privati u l-karozzi ferrovjarji;
- Kalabrija: Linja ta' Rosarno-S. Ferdinando: titjib tat-tagħmir tal-linji Rosarno u San Ferdinando għall-konnessjoni ma' Gioia Tauro.

Investiment 1.7 — Titjib, elettrifikazzjoni u reżiljenza tal-ferroviji fin-Nofsinhar

Dan l-investiment jikkonsisti f'titjib, elettrifikazzjoni u reżiljenza ta' 650 km ta' ferroviji fin-Nofsinhar. Il-kuntratti ta' dan l-investiment għandhom ikopru fost l-oħrajn il-konnessjoni tal-ajruport ta' Olbia, il-link tal-port ta' Augusta, l-irduppjar tal-linja Decimomannu-Villamassargia, l-aġġornament tal-link Potenza — Foggia, il-konnessjoni intermodali ta' Brindisi. Il-valutazzjoni u l-awtorizzazzjoni ta' kull proġett jew investiment rilevanti għandhom jirrispettaw ir-regoli u l-proċeduri kollha stabbiliti fl-Artikoli 6.3 u 6.4 tad-Direttiva tal-UE 92/43/CEE u jsegwu l-linji gwida nazzjonali għall-Valutazzjoni tal-Impatt ippubblikati fil-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika Taljana Nru 303 tat-28 ta' Diċembru 2019.

Investiment 1.8 — Titjib tal-istazzjonijiet ferrovjarji (*Ġestjoni Rete Ferroviaria Italiana (RFI)*; fin-Nofsinhar)

Dan l-investiment jikkonsisti fl-aġġornament ta' 38 stazzjon ferrovjarju u li jsiru aċċessibbli f'konformità mar-Regolament tal-Kummissjoni 1300/2014 u mar-regolamenti tal-UE dwar is-sikurezza ferrovjarja. Il-valutazzjoni u l-awtorizzazzjoni ta' kull proġett jew investiment rilevanti

għandhom jirrispettaw ir-regoli u l-proċeduri kollha stabbiliti fl-Artikoli 6.3 u 6.4 tad-Direttiva tal-UE 92/43/CEE u jsegwu l-linji gwida nazzjonali għall-Valutazzjoni tal-Impatt ippubblikati fil-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika Taljana Nru 303 tat-28 ta' Diċembru 2019.

Investiment 1.9 — Konnessjonijiet interreġjonali

Dan l-investiment jikkonsisti fit-tħaffif ta' interventi ta' 221 km mil-linji li ġejjin:

- Milano — Ġenova
- Palermo — Catania (linea storica)
- Battipaglia-Potenza
- Orte — Falconara.

L-investiment għandu l-għan li jżid il-prestazzjoni tal-infrastrutturi attwali permezz ta' interventi li jistgħu jinkludu:

- modifiki għall-pjanijiet tal-impronta tal-istazzjonijiet (PRG — Piano Regolatore Generale);
- ERTMS;
- konfigurazzjoni u/jew modifika tas-sistema tal-kontroll tat-traffiku bħal ACC (apparato Centrale Computerizzato) u ACCM (apparato Centrale a calcolatore Multistazione)
- titjib ieħor fl-infrastrutturi fiżiċi li jistgħu jinkludu s-sodda ferrovjarja, it-tagħmir u interventi oħra relatati mal-infrastrutturi.

Riforma 2.1 — Adozzjoni ta' "Linji gwida għall-klassifikazzjoni u l-ġestjoni tar-riskji, l-evalwazzjoni tas-sigurtà u l-monitoraġġ ta' pontijiet eżistenti"

Din ir-riforma tikkonsisti fl-adozzjoni ta' linji gwida għall-klassifikazzjoni u l-ġestjoni tar-riskji, l-evalwazzjoni tas-sigurtà u l-monitoraġġ tal-pontijiet eżistenti. L-adozzjoni ta' "Linji Gwida", li għandhom jippermettu l-applikazzjoni ta' standards u metodoloġiji komuni fuq in-netwerk nazzjonali kollu tat-toroq.

Riforma 2.2 — Trasferiment tal-proprjetà tal-pontijiet u vjadotti mit-toroq bi klassifikazzjoni ta' livell aktar baxx għal dawk bi klassifikazzjoni ogħla

Din ir-riforma tikkonsisti fit-trasferiment tas-sjieda tal-pontijiet, il-vjadotti u l-passaġġi minn fuq toroq tat-tip inferjuri għal toroq tat-tip ogħla (awtostradi u toroq suburbani ewlenin) li jippermettu żieda fis-sikurezza ġenerali tan-netwerk tat-toroq, peress li l-pontijiet, il-vjadotti u l-passaġġi minn fuq għandhom jinżammu mill-ANAS u/jew mill-konċessjonarji tal-awtostradi, li għandhom kapaċitajiet ta' ppjanar u manutenzjoni aħjar mill-muniċipalitajiet jew il-provinċji individwali.

H.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M3C1–1	Riforma 1.1 — Aċċellerazzjoni tal-proċess ta' approvazzjoni tal-Kuntratt bejn l-MIT u l-RFI	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' emenda leġiżlattiva dwar il-proċess ta' approvazzjoni tal-Kuntratti di Programma (CdP)	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-emenda leġiżlattiva dwar il-proċess ta' approvazzjoni tal-Kuntratti di Programma	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	L-emenda leġiżlattiva għandha tnaqqas iż-żmien għall-proċess ta' approvazzjoni tal-Kuntratti di Programma (CdP) tal-maniġer tal-infrastruttura ferrovjarja *Rete Ferroviaria Italiana*
M3C1–2	Riforma 1.2 — Aċċellerazzjoni tal-proċess ta' awtorizzazzjoni tal-proġetti	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' bidla regolatorja li tnaqqas iż-żmien tal-awtorizzazzjoni tal-proġetti minn 11 għal sitt xhur	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-bidla regolatorja li tnaqqas iż-żmien tal-awtorizzazzjoni minn 11 għal sitt xhur.	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	Il-bidla regolatorja għandha tnaqqas iż-żmien tal-awtorizzazzjoni tal-proġetti minn 11 għal sitt xhur
M3C1–3	Investiment 1.1 — Konnessjonijiet ferrovjarji ta' veloċità għolja lejn in-Nofsinhar għall-	Stadju importanti	Għoti tal-kuntratt (i) għall-bini ta' ferroviji ta' veloċità għolja fil-linji Napoli-Bari, u	Notifika tal-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għall-bini ta' ferroviji ta' veloċità	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Notifika tal-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għall-bini ta' ferroviji ta' veloċità għolja fil-linji Napoli-Bari, u Palermo-Catania

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	passiġġieri u l-merkanzija		Palermo-Catania	għolja fil-linji Napoli-Bari u Palermo-Catania						f'konformità sħiħa mar-regoli tal-akkwist pubbliku Il-kuntratt (i) għandhom jirreferu għall-partijiet li ġejjin ta' dawk il-linji: Linja Napoli-Bari: Orsara- Bovino Il-linja Palermo-Catania: Catenanuova — Dittaino u Dittaino — Enna
M3C1–4	Investiment 1.1 — Konnessjonijiet ferrovjarji ta' veloċità għolja lejn in-Nofsinhar għall-passiġġieri u l-merkanzija	Stadju importanti	Għoti tal-kuntratt għall-bini ta' ferrovija ta' veloċità għolja fil-linji Salerno Reggio Calabria	Notifika tal-għoti tal-kuntratt multidixxiplinari għall-bini ta' ferrovija ta' veloċità għolja fil-linja Salerno-Reggio Calabria	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Notifika tal-għoti tal-kuntratt multidixxiplinari għall-bini ta' ferrovija ta' veloċità għolja fil-linja Salerno Reggio Calabria. Il-kuntratt għandu jirreferi għall-partijiet li ġejjin ta' din il-linja: Battipaglia — Romagnano
M3C1–6	Investiment 1.1 — Konnessjonijiet ferrovjarji ta' veloċità għolja lejn in-Nofsinhar għall-passiġġieri u l-merkanzija	Tal-UE	Ferrovija ta' veloċità għolja kemm għall-passiġġieri kif ukoll għall-merkanzija fil-linji Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	37	119	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	119 km ta' ferrovija ta' veloċità għolja kemm għall-passiġġieri kif ukoll għall-merkanzija fil-linji Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania mibnija, lesti għall-fażijiet tal-awtorizzazzjoni u tat-tħaddim. It-tqassim indikattiv huwa dan li

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
			Catania							ġej: Linja Napoli-Bari ta' 49 km; li tagħhom: Frasso — Telese 11 Telese — Vitulano 19 km Apice — Hirpinia 19 km Salerno — Reggio Calabria 33 km li minnhom Battipaglia-Romagnano 33 km Linja Palermo — Catania, li 37 km minnhom: Catenanuova — Dittaino 22 km Dittanio — Enna 15 km
M3C1–23	Investiment 1.9 Konnessjonijiet interreġjonali	Tal-UE	Investiment 1.9 Konnessjonijiet interreġjonali	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	70	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	70 km ta' konnessjonijiet interreġjonali mħaffa Il-linji li għandhom jiġu aġġornati huma fost dawn li ġejjin: Milano Genova Palermo Catania (linea storica) Battipaglia Potenza Orte Falconara
M3C1–24	Investiment 1.9 Konnessjonijiet interreġjonali	Tal-UE	Investiment 1.9 Konnessjonijiet interreġjonali	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	70	221	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	B'kollox żdiedu 221 km ta' konnessjonijiet interreġjonali. Il-linji li għandhom jiġu aġġornati

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										huma: Milano Genova (70 km) Palermo Catania (linea storica) (84 km) Battipaglia Potenza (60 km) Orte Falconara (7 km)
M3C1–9	Investiment 1.2 — Linji b'veloċità għolja fit-Tramuntana li jikkonnettjaw mar-resto tal-Ewropa	Tal-UE	Ferrovija ta' veloċità għolja kemm għall-passiġġieri kif ukoll għall-merkanzija fil-linji Brescia-Verona-Vicenza-Padova; Liguria-Alpi.	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	165	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	165 km ta' ferrovija ta' veloċità għolja kemm għall-passiġġieri kif ukoll għall-merkanzija fil-linji Brescia-Verona-Vicenza-Padova; Liguria-Alpi bniet, lesta għall-fażijiet ta' awtorizzazzjoni u operazzjonali. Il-165 km għandhom jinbnew fis-segmenti li ġejjin: Brescia-Verona, 48 km Verona-Bivio-Vincenza, 44 km Nodu ta' Ġenova u t-Tielet Qsim ta' Giovi 53 km Rho-Parabiago 9 km Pavia-Milano-Rogoredo 11 km

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M3C1–10	Investiment 1.3 — Konnessjonijiet djagonali	Stadju importanti	Għoti tal-kuntratt (i) għall-bini tal-konnessjonijiet fil-linji Orte-Falconara u Taranto - Metaponto-Potenza-Battipaglia	Notifika tal-għoti tal-kuntratt multidixxiplinari għall-bini ta'ferrovija ta' veloċità għolja fil-linji Orte-Falconara u Taranto - Metaponto-Potenza-Battipaglia	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2024	Notifika tal-għoti tal-kuntratt multidixxiplinari biex jinbnew il-konnessjonijiet fil-linji Orte-Falconara u Taranto -Metaponto-Potenza-Battipaglia. Il-kuntratt (i) għandhom jirreferu għal-linji li ġejjin: Orte-Falconara Taranto -Metaponto-Potenza-Battipaglia
M3C1–11	Investiment 1.3 — Konnessjonijiet djagonali	Tal-UE	Ferrovija ta' veloċità għolja kemm għall-passiġġieri kif ukoll għall-merkanzija fil-linja Orte-Falconara u Taranto - Metaponto-Potenza-Battipaglia	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	27	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	27 km ta' ferrovija ta' veloċità għolja kemm għall-passiġġieri kif ukoll għall-merkanzija fil-linji mibnija Orte-Falconara u Taranto -Metaponto-Potenza-Battipaglia, lesti għall-fażijiet tal-awtorizzazzjoni u tat-tħaddim. It-tqassim tas-27 km għandu jkun dan li ġej: Orte-Falconara, 13 km Taranto — Metaponto — Potenza — Battipaglia, 14 km
M3C1–12	Investiment 1.4 — Introduzzjoni tas-	Stadju importanti	Għoti tal-kuntratti għas-Sistema	Notifika tal-għoti tal-kuntratti	MHUX APPLIKA	MHUX APPLIKABB	MHUX APPLIK	IT-TIENI TRIMEST	2022	Notifika tal-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha biex tiġi introdotta

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Trasport Ferrovjarju (ERTMS)		Ewropea tal-Ġestjoni tat-Trasport Ferrovjarju	pubbliċi kollha għall-introduzzjoni tas-Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Trasport Ferrovjarju	BBLI	LI	ABBLI	RU TAL-4		s-Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Trasport Ferrovjarju (ERTMS)
M3C1–13	Investiment 1.4 — Introduzzjoni tas-Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Trasport Ferrovjarju (ERTMS)	Tal-UE	1 400 km ta' linji ferrovjarji mgħammra bis-Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Trasport Ferrovjarju	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	1 400	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2025	1 400 km ta' ferroviji mgħammra bis-Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Trasport Ferrovjarju f'konformità mal-Pjan Ewropew għall-Mobilitazzjoni, lesti għall-fażijiet ta' awtorizzazzjoni u operazzjonali.
M3C1–14	Investiment 1.4 — Introduzzjoni tas-Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Trasport Ferrovjarju (ERTMS)	Tal-UE	2 785 km ta' linji ferrovjarji mgħammra bis-Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Trasport Ferrovjarju	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	1 400	2 785	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	2 785 km ta' ferroviji mgħammra bis-Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Trasport Ferrovjarju f'konformità mas-Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Trasport Ferrovjarju f'konformità mal-Pjan Ewropew għall-Mobilitazzjoni, lesti għall-fażijiet ta' awtorizzazzjoni u operazzjonali.
M3C1–15	Investiment 1.5- Tisħiħ tan-nodi metropolitani u rabtiet nazzjonali ewlenin	Tal-UE	700 km ta' sezzjonijiet tal-linji aġġornati mibnija fuq nodi metropolitani u konnessjonijiet nazzjonali ewlenin	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	700	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Mill-inqas 700 km ta' sezzjonijiet tal-linji aġġornati mibnija fuq nodi metropolitani u konnessjonijiet nazzjonali ewlenin, lesti għall-fażijiet tal-awtorizzazzjoni u operazzjonali.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M3C1–16	Investiment 1.5- Tisħiħ tan-nodi metropolitani u rabtiet nazzjonali ewlenin	Tal-UE	1 280 km ta' sezzjonijiet tal-linji aġġornati mibnija fuq nodi metropolitani u konnessjonijiet nazzjonali ewlenin	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	700	1 280	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas 1 280 km ta' sezzjonijiet ta' linji mtejba/aġġornati mibnija fuq nodi metropolitani u konnessjonijiet nazzjonali ewlenin, lesti għall-fażijiet ta' awtorizzazzjoni u operazzjonali
M3C1–17	Investiment 1.7 — Titjib, elettrifikazzjoni u reżiljenza tal-ferroviji fin-Nofsinhar	Tal-UE	150 km ta' xogħlijiet li tlestew relatati mal-aġġornament, l-elettrifikazzjoni u r-reżiljenza tal-ferroviji fin-Nofsinhar, lesti għall-fażijiet ta' awtorizzazzjoni u operazzjonali.	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	150	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	It-tlestija ta' xogħlijiet għal mill-inqas 150 km, relatati mal-aġġornament, l-elettrifikazzjoni u r-reżiljenza tal-ferroviji tan-Nofsinhar, lesti għall-fażijiet ta' awtorizzazzjoni u operazzjonali. Il-150 km jirreferu għal-linji li ġejjin: Ir-reġjun tal-Molise - Rome-Venafro-Campobasso-Termoli; Ir-reġjun tal-Puglia - Pescara-Foggia - Potenza-Foggia - Links Brindisi - Links ta' Taranto

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										Ir-reġjun tal-Calabria - Sibari-Catanzaro Lido-/Lamezia Terme Joniku Ir-reġjun tal-Bażilikata - Ferrandina-Matera Ir-reġjun tal-Campania - Salerno Arechi — Aeroporto Pontecagnano Ir-reġjun ta' Sicilia - Palermo — Agrigento — Porto Empedocle - Link għall-Port ta' Augusta - Link għall-Ajruport ta' Trapani Birgi Ir-reġjun ta' Sardegna - Konnessjoni ferrovjarja mal-ajruport ta' Obia - L-irduppjar ta' Decimomannu-Villamassargia

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M3C1–17bis	Investiment 1.7 — Titjib, elettrifikazzjoni u reżiljenza tal-ferroviji fin-Nofsinhar	Tal-UE	650 km ta' xogħlijiet li tlestew relatati mal-aġġornament, l-elettrifikazzjoni u r-reżiljenza tal-ferroviji fin-Nofsinhar, lesti għall-fażijiet ta' awtorizzazzjoni u operazzjonali.	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	150	650	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	It-tlestija ta' xogħlijiet għal mill-inqas 650 km, relatati mal-aġġornament, l-elettrifikazzjoni u r-reżiljenza tal-ferroviji tan-Nofsinhar, lesti għall-fażijiet ta' awtorizzazzjoni u operazzjonali. L-interventi għandhom jirreferu għal-linji li ġejjin: Ir-reġjun tal-Molise - Rome-Venafro-Campobasso-Termoli; Ir-reġjun tal-Puglia - Pescara-Foggia - Potenza-Foggia - Links Brindisi - Links ta' Taranto Ir-reġjun tal-Calabria - Jonju Sibari-Catanzaro Lido- Lamezia Terme Ir-reġjun tal-Bażilikata

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										- Ferrandina-Matera Ir-reġjun tal-Campania - Salerno Arechi — Aeroporto Pontecagnano Ir-reġjun ta' Sicilia - Agrigento — Porto Empedocle - Link għall-Port ta' Augusta - Link għall-Ajruport ta' Trapani Birgi Ir-reġjun ta' Sardegna - Konnessjoni ferrovjarja mal-ajruport ta' Olbia - L-irduppjar ta' Decimomannu-Villamassargia
M3C1–18	Investiment 1.6 — Tisħiħ tal-linji reġjonali — Titjib tal-ferroviji reġjonali (RFI maniġerjali)	Tal-UE	Linji reġjonali aġġornati, lesti għall-awtorizzazzjoni u fażijiet operazzjonali	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	646	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	646 km ta' linji reġjonali aġġornati, lesti għall-fażijiet tal-awtorizzazzjoni u operazzjonali.
M3C1–19	Investiment 1.8 — Titjib tal-	Tal-UE	Stazzjonijiet ferrovjarji	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	10	IT-TIENI TRIMEST	2024	Għaxar stazzjonijiet ferrovjarji huma aġġornati u aċċessibbli

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	istazzjonijiet ferrovjarji (ġestjoni tal-RFI; fin-Nofsinhar)		aġġornati u aċċessibbli					RU TAL-4		f'konformità mar-Regolament tal-Kummissjoni 1300/2014 u r-regolamenti tal-UE dwar is-sikurezza ferrovjarja
M3C1–20	Investiment 1.8 — Titjib tal-istazzjonijiet ferrovjarji (ġestjoni tal-RFI; fin-Nofsinhar)	Tal-UE	Stazzjonijiet ferrovjarji aġġornati u aċċessibbli	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	10	38	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	38 stazzjon ferrovjarju huma aġġornati u aċċessibbli f'konformità mar-Regolament tal-Kummissjoni 1300/2014 u r-regolamenti tal-UE dwar is-sikurezza ferrovjarja
M3C1–21	Riforma 2.1 — Implimentazzjoni tad- "Digriet ta' Simplifikazzjoni" reċenti (ikkonvertit f'Liġi nru 120 bid-data tal-11 ta' Settembru 2020) bil-ħruġ ta' digriet dwar l-adozzjoni ta' "Linji gwida għall-klassifikazzjoni u l-ġestjoni tar-riskji, l-evalwazzjoni tas-sigurtà u l-monitoraġġ ta' pontijiet eżistenti"	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' "Linji gwida għall-klassifikazzjoni u l-ġestjoni tar-riskji, l-evalwazzjoni tas-sigurtà u l-monitoraġġ ta' pontijiet eżistenti"	Dispożizzjoni fid-digriet li tindika d-dħul fis-seħħ tad-digriet li jadotta l-"Linji gwida għall-klassifikazzjoni u l-ġestjoni tar-riskji, l-evalwazzjoni tas-sigurtà u l-monitoraġġ ta' pontijiet eżistenti"	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	Il- "Linji Gwida" għandhom jistabbilixxu standards u metodoloġiji komuni fin-netwerk nazzjonali kollu tat-toroq għall-klassifikazzjoni u l-ġestjoni tar-riskji, l-evalwazzjoni tas-sigurtà u l-monitoraġġ tal-pontijiet eżistenti.
M3C1–22	Riforma 2.2 — Trasferiment tal-	Stadju importanti	Trasferiment tas-sjieda tal-pontijiet,	Dispożizzjoni fl-att legali rilevanti li	MHUX APPLIKA	MHUX APPLIKABB	MHUX APPLIK	IT-TIENI TRIMEST	2021	It-trasferiment tas-sjieda tax-xogħlijiet tal-arti għandu jsir fi

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	proprjetà tal-pontijiet u vjadotti mit-toroq bi klassifikazzjoni ta' livell aktar baxx għal dawk bi klassifikazzjoni ogħla		tal-vjadotti u tal-passaġġi minn fuq it-toroq ta' klassifikazzjoni ta' livell aktar baxx għal dawk bi klassifikazzjoni ogħla (awtostradi u toroq nazzjonali ewlenin)	tirreferi għad-dħul fis-seħħ tat-trasferiment tas-sjieda tal-pontijiet, il-vjadotti u l-passaġġi minn fuq it-toroq ta' klassifikazzjoni ta' livell aktar baxx għal dawk ta' klassifikazzjoni ogħla (awtostradi u toroq nazzjonali ewlenin)	BBLI	LI	ABBLI	RU TAL-4		żmien sitt xhur mid-dħul fis-seħħ tal-Liġi 120/20. Huwa mistenni li jitlesta skont ir-regoli tal-Codice della Strada (id-Digriet Leġiżlattiv 285/1992) u r-Regolamenti tiegħu (id-Digriet Presidenzjali 495/92), li jiddettaw dispożizzjonijiet dwar it-trasferiment tas-sjieda bejn l-entitajiet li huma sidien tat-triq.

I. MISSJONI 3 COMPONENT 2 — Intermodalità u loġistika integrata

L-objettiv ta' dan il-komponent tal-pjan Taljan għall-irkupru u r-reżiljenza huwa li l-portijiet Taljani jsiru aktar effiċjenti u kompetittivi, aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija u integrati aħjar fil-katina loġistika. Għandha wkoll l-għan li tiddiġitalizza s-sistema tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru.

Għal dak l-għan, minn naħa waħda tinkludi riformi importanti biex jiġu ssimplifikati l-proċessi, biex jiġi aġġornat l-ippjanar tal-portijiet u biex il-konċessjonijiet fil-portijiet Taljani jsiru aktar kompetittivi. Min-naħa l-oħra, xi investimenti maħsuba biex jiżguraw l-intermodalità mal-linji ġenerali tal-komunikazzjoni Ewropea li jiżviluppaw rabtiet mat-traffikar tal-oċeani u dawk interMediterranji, li jżidu d-dinamiżmu u l-kompetittività tas-sistema tal-portijiet Taljana, bil-ħsieb ukoll li jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra. L-investimenti marbuta ma' dan il-komponent huma mistennija li jżidu b'mod sostanzjali l-volumi tal-passiġġieri u tal-merkanzija fil-portijiet Taljani b'effett pożittiv fuq l-attivitajiet ekonomiċi stimulanti fl-oqsma rispettivi u fuq l-ekonomija nazzjonali kollha kemm hi.

Min-naħa l-oħra, dan il-komponent huwa relatat mad-diġitalizzazzjoni tas-sistemi loġistiċi, inklużi s-sistemi tal-ajruporti. Huwa mistenni li dawn is-setturi jsiru aktar kompetittivi billi jintużaw soluzzjonijiet teknoloġiċi innovattivi biex is-sistema ssir aktar effiċjenti kif ukoll biex jitnaqqas l-impatt ambjentali tagħhom.

Dan il-komponent jindirizza r-rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 2019 tat-3 li tħeġġeġ lill-Italja "tiffoka l-politika ekonomika relatata mal-investiment fuq il-kwalità tal-infrastruttura" u r-rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 2020 tat-3 li tirrakkomanda li "l-investiment jiġi ffukat fuq it-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali, b'mod partikolari fuq il-produzzjoni u l-użu nodfa u effiċjenti tal-enerġija, ir-riċerka u l-innovazzjoni, it-trasport pubbliku sostenibbli, il-ġestjoni tal-iskart u tal-ilma kif ukoll infrastruttura diġitali msaħħa biex jiġi żgurat il-forniment ta' servizzi essenzjali".

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01).

I.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Riforma 1.1- Simplifikazzjoni tal-proċeduri għall-proċess tal-ippjanar strateġiku

Din il-miżura tipprevedi l-aġġornament tal-ippjanar tal-portijiet biex tiġi żgurata viżjoni strateġika tas-sistema tal-portijiet Taljana. Ir-riforma għandha tirregola bħala minimu (i) l-objettivi ta' żvilupp tal-awtoritajiet tas-sistema portwarja; (II) iż-żoni identifikati u deskritti maħsuba strettament għall-funzjonijiet tal-port u tal-port ta' wara, (iii) il-konnessjonijiet infrastrutturali tal-aħħar mil tat-toroq u tal-ferrovija mal-portijiet, (iv) il-kriterji segwiti fl-identifikazzjoni tal-kontenut tal-ippjanar u (v) għandha tagħmel identifikazzjoni mhux ambigwa tal-linji gwida, tar-regoli u tal-proċeduri għat-tħejjija tal-pjanijiet regolatorji tal-portijiet.

Riforma 1.2 — Għoti kompetittiv ta' konċessjonijiet fil-portijiet Taljani

L-għan ta' din il-miżura huwa li tiddefinixxi l-kundizzjonijiet relatati mat-tul tal-konċessjoni, is-setgħat superviżorji u ta' kontroll tal-awtoritajiet awtorizzanti, il-proċeduri ta' tiġdid, it-trasferiment tal-faċilitajiet lill-konċessjonarju l-ġdid fi tmiem il-konċessjoni u l-identifikazzjoni tal-limiti minimi tat-tariffi imposti fuq il-konċessjonarji.

Riforma 1.3- Simplifikazzjoni tal-awtorizzazzjonijiet għall-proċeduri ta' awtorizzazzjoni tal-mogħdija kiesħa fil-portijiet Taljani

Din il-miżura hija mistennija li tissimplifika u tnaqqas il-proċedura ta' awtorizzazzjoni li tikkonċerna l-kostruzzjoni tal-impjanti tan-Netwerk Nazzjonali għat-Trażmissjoni tal-Elettriku biex jitħaddmu s-sistemi ta' distribuzzjoni għall-provvista tal-elettriku lill-bastimenti (*mogħdija kiesħa*).

Il-Ministeru tal-Infrastruttura u t-Trasport għandu jagħmel proposta biex jissimplifika l-proċess ta' awtorizzazzjoni. B'mod partikolari, għandu jiġi propost li l-proġetti ta' mogħdija bil-kesħa jiġu evalwati mill-uffiċċji territorjali li jirrapportaw lill-Ministeru tal-Iżvilupp Ekonomiku, li jistgħu, fi żmien iqsar, jistudjaw il-proġetti u konsegwentement jawtorizzawhom. Barra minn hekk, f'termini għandu jiġi previst intervent regolatorju biex jiġi identifikat proċess uniku ta' awtorizzazzjoni għal proġetti li jinvolvu vultaġġ ogħla minn 132 kV u l-bqija, sabiex jiġu sfruttati s-sinerġiji tal-proċess.

Riforma tat-2.1: Implimentazzjoni ta' Tieqa Unika għad-Dwana ("Sportello Unico Doganale")

L-objettiv huwa li jinħoloq portal iddedikat għall-Uffiċċju Uniku ta' Kontroll, li għandu jippermetti l-interoperabbiltà mal-bażijiet tad-data nazzjonali u l-koordinazzjoni tal-attivitajiet ta' kontroll mid-dwana.

Investiment 2.1: Diġitalizzazzjoni tal-katina loġistika

Dan l-investiment huwa mistenni li jżid il-kompetittività tal-loġistika nazzjonali permezz tal-ħolqien ta' sistema diġitali interoperabbli bejn l-atturi pubbliċi u privati għall-merkanzija u l-loġistika, li għandha tissimplifika l-proċeduri, il-proċessi u l-kontrolli billi tiffoka fuq id-dematerjalizzazzjoni tad-dokumenti u l-iskambju ta' data u informazzjoni.

Investiment 2.2: Diġitalizzazzjoni tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru

Dan l-investiment għandu l-għan li jtejjeb is-settur diġitali li għandu jkopri kemm l-iżvilupp ta' għodod ġodda għad-diġitalizzazzjoni tal-informazzjoni ajrunawtika kif ukoll l-implimentazzjoni ta' pjattaformi u servizzi tal-inġenji tal-ajru mingħajr bdot abbord.

Il-proġetti għandhom ikopru l-iżvilupp u l-konnettività tas-Sistema tal-Ġestjoni tat-Traffiku Mingħajr Bdot Abbord (UTMS), id-diġitalizzazzjoni tal-informazzjoni ajrunawtika u d-definizzjoni ta' mudell ġdid ta' manutenzjoni.

Investiment 2.3: Mogħdija kiesħa

Dan l-investiment jikkonsisti fil-ħolqien ta' network għall-provvista tal-elettriku fiż-żona tal-port (baċiri) u l-infrastruttura tal-konnessjoni relatata mal-grilja nazzjonali tat-trażmissjoni. F'konformità mar-Regolament dwar l-Infrastruttura tal-Fjuwils Alternattivi, il-provvista tal-enerġija fuq l-art għandha tippermetti l-irriċarġjar tal-bastimenti elettriċi wkoll.

I.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M3C2–1	Riforma 1.1- Simplifikazzjoni tal-proċeduri għall-proċess tal-ippjanar strateġiku	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' modifiki leġiżlattivi relatati mas-simplifikazzjoni tal-proċeduri għall-proċess tal-ippjanar strateġiku	Dispożizzjoni fl-att (i) legali li tindika d-dħul fis-seħħ tal-modifiki leġiżlattivi relatati mas-simplifikazzjoni tal-proċeduri għall-proċess tal-ippjanar strateġiku	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Il-qafas leġiżlattiv rivedut għandu jistabbilixxi li, — L-awtoritajiet tal-port kollha għandhom jadottaw id-Dokumenti tal-Ippjanar Strateġiku tas-Sistema (DPSS) tagħhom u l-Pjanijiet Regolatorji tal-Port (PRP) tagħhom filwaqt li jqisu bis-sħiħ ir-riforma tas-sistemi tal-portijiet Taljani tal-2016 kif approvati mid-Digriet Leġiżlattiv Nru 169 tal-4 ta' Awwissu 2016. Id-DPSS għandu bħala minimu jirregola l-elementi li ġejjin, — L-iżvilupp tal-objettivi tal-awtoritajiet tas-sistema tal-portijiet; — Iż-żoni identifikati u deskritti maħsuba strettament għall-funzjonijiet tal-port u tal-port ta' wara, Il-konnessjonijiet infrastrutturali tal-aħħar mil tat-toroq u tal-ferrovija mal-portijiet, — Il-kriterji segwiti fl-identifikazzjoni tal-kontenut tal-ippjanar, — Tagħmel identifikazzjoni mhux ambigwa tal-linji gwida, ir-regoli u l-proċeduri għat-tħejjija tal-pjanijiet regolatorji tal-portijiet.
M3C2–2	Riforma 1.2 — Għoti	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tar-Regolament	Dispożizzjoni fir-Regolament li	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU	2022	Ir-Regolament il-ġdid għandu jiddefinixxi l-kundizzjonijiet qafas għall-għoti tal-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
	kompetittiv ta' konċessjonijiet fil-portijiet Taljani		dwar il-konċessjonijiet portwarji	tindika d-dħul fis-seħħ tar-Regolament dwar il-konċessjonijiet portwarji				TAL-4		konċessjonijiet fil-portijiet. Ir-Regolament għandu jistabbilixxi bħala minimu, — Il-kondizzjonijiet relatati mat-tul ta' żmien tal-konċessjoni; — Is-setgħat superviżorji u ta' kontroll tal-awtoritajiet awtorizzanti; — Il-metodi ta' tiġdid; It-trasferiment tal-impjanti lid-detentur il-ġdid tal-konċessjoni fi tmiem il-konċessjoni; — Il-limiti tat-tariffi minimi li għandhom jitħallsu mid-detenturi tal-liċenzja.
M3C2–3	Riforma 2.1 — Implimentazzjoni ta' Tieqa Unika għad-Dwana ("Sportello Unico Doganale")	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tad-Digriet dwar id-Dwana Unika Skrivanija (Sportello Unico Doganale)	Dispożizzjoni fid-Digriet li tindika d-dħul fis-seħħ tad-Digriet dwar l-Uffiċċju Doganali Uniku (Sportello Unico Doganale)	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	Id-digriet għandu jiddefinixxi l-metodi u l-ispeċifikazzjonijiet tal-Uffiċċju Doganali Uniku f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 1239/2019 dwar l-implimentazzjoni tas-Single Window Marittima Ewropea u mar-Regolament (UE) 2020/1056 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Lulju 2020 dwar l-informazzjoni elettronika dwar it-trasport tal-merkanzija (eFTI).
M3C2–4	Riforma 1.3- Simplifikazzjoni tal-proċeduri ta' awtorizzazzjoni għall-impjanti tal-mogħdija kiesħa	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tas-simplifikazzjoni tal-proċeduri ta' awtorizzazzjoni għall-impjanti tal-mogħdija kiesħa	Dispożizzjoni legali li tindika d-dħul fis-seħħ tas-simplifikazzjoni tal-proċeduri ta' awtorizzazzjoni għall-impjanti tal-mogħdija	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Jiġi ssimplifikat il-proċess ta' awtorizzazzjoni biex jitnaqqas iż-żmien tal-awtorizzazzjoni għal massimu ta' 12-il xahar għall-kostruzzjoni ta' infrastrutturi tat-trasport tal-enerġija mmirati lejn il-provvista tal-elettriku mill-art għall-vapuri matul il-fażi tal-irmiġġ (f'każ ta' interventi mhux soġġetti għal valutazzjoni ambjentali)

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
				kiesħa						
M3C2–5	Investiment 2.1- Diġitalizzazzjoni tal-katina loġistika	Tal-UE	Diġitalizzazzjoni tal-katina loġistika	MHUX APPLIKABBLI	Persentaġġ	0	70	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2024	Mill-inqas 70 % tal-Awtoritajiet tas-Sistema tal-Port għandhom ikunu mgħammra b'servizzi standard tal-PCS (sistema tal-komunità tal-port) interoperabbli mal-amministrazzjonijiet pubbliċi involuti u kompatibbli mar-Regolament tal-UE 1056/2020 u mal-PLN il-ġdida (pjattaforma nazzjonali tal-loġistika diġitali).
M3C2–6	Investiment 2.2: Diġitalizzazzjoni tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru	Tal-UE	Diġitalizzazzjoni tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru: bidu tat-tħaddim ta' għodod ġodda	Ċertifikazzjonijiet tat-TOC, l-Informazzjoni Ajrunawtika Diġitalizzata u l-UTMS	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	3	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2026	Bidu tal-operat tat-3 proġetti li ġejjin: a) Ċentru ta' Operazzjonijiet Tekniċi (TOC) u mill-inqas żewġ sistemi ta' Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru informazzjoni Ajrunawtika Diġitalizzata c) Sistema tal-Ġestjoni tat-Traffiku Mingħajr Bdot Abbord u konnettività (UTMS).
M3C2–7	Investiment 2.3: Mogħdija kiesħa	Stadju importanti	Għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha	Notifika tal-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għall-kostruzzjoni ta' mill-inqas 15 impjant tal-mogħdija kiesħa	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2024	Il-pubblikazzjoni tas-sejħa għall-offerti u l-għoti tal-kuntratti kollha għall-kostruzzjoni ta' mill-inqas 15 impjant tal-mogħdija kiesħa li jipprovdu enerġija elettrika f'mill-inqas 10 port.
M3C2–12	Investiment 9: Mogħdija kiesħa	Tal-UE	Bidu tal-operat tal-infrastrutturi tal-mogħdija kiesħa.		Għadd	0	15	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2026	Bidu tat-tħaddim ta' mill-inqas 15 infrastruttura għall-mogħdija kiesħa li jipprovdu potenza elettrika f'mill-inqas 10 port.

I.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self

Investiment 1.1: Portijiet ekoloġiċi: interventi fl-enerġija rinnovabbli u fl-effiċjenza enerġetika fil-portijiet

L-objettiv ewlieni ta' din il-miżura huwa li jinkisbu huwa t-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 u t-titjib tal-kwalità tal-arja fil-bliet portwarji permezz ta' interventi mmirati lejn l-effiċjenza enerġetika u l-promozzjoni tal-użu tal-enerġija rinnovabbli fil-portijiet. L-għan huwa li jingħata kontribut għat-tnaqqis tal-emissjonijiet annwali totali tas-CO2 fiż-żona tal-port involuta. Il-proġetti għandhom jintgħażlu minn dawk li l-Awtoritajiet individwali tas-Sistema tal-Port indikaw fid-Dokumenti tal-Ippjanar tal-Enerġija Ambjentali tas-Sistemi tal-Portijiet (DEASP) tagħhom. Il-programm "Portijiet Ekoloġiċi" huwa mistenni wkoll li jikseb tnaqqis sinifikanti ta' sustanzi niġġiesa oħra mill-kombustjoni, li huma l-kawża ewlenija tad-deterjorament fil-kwalità tal-arja fil-bliet portwarji. Dan l-investiment jinkludi x-xiri ta' vetturi u dgħajjes tas-servizz b'emissjonijiet żero jew it-trasformazzjoni ta' vetturi tal-fjuwils fossili u ta' dgħajjes tas-servizz f'vetturi b'emissjonijiet żero.

Riforma tat-2.2: L-istabbiliment ta' Pjattaforma Nazzjonali għal-Loġistika Diġitali sabiex tiġi introdotta d-diġitalizzazzjoni tas-servizzi tal-merkanzija u/jew tal-passiġġieri

L-għan tar-riforma huwa li tagħmel is-Sistemi tal-Komunità tal-Port ta' Awtoritajiet tas-Sistema tal-Port individwali interoperabbli mal-Pjattaforma Nazzjonali tal-Loġistika Diġitali.

I.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M3C2–8	Investiment 1.1: Portijiet ekoloġiċi: interventi fl-enerġija rinnovabbli u fl-effiċjenza enerġetika fil-portijiet	Tal-UE	Portijiet ekoloġiċi: assenjazzjoni ta' xogħlijiet	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	7	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	L-assenjazzjoni tax-xogħlijiet lil mill-inqas seba' Awtoritajiet tas-Sistema tal-Port. Il-proċedura tal-għażla għall-assenjazzjoni tax-xogħlijiet għandha tinkludi dan li ġej: a) Kriterji ta' eliġibbiltà li jiżguraw li x-xogħlijiet jikkonformaw mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) u mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. b) Impenn li l-kontribuzzjoni klimatika tal-investiment skont il-metodoloġija fl-Anness VI tar-Regolament (UE) 2021/241 għandha tammonta għal mill-inqas 79 % tal-kost totali tal-investiment appoġġat mill-RRF. c) Impenn li jsir rapport dwar l-implimentazzjoni tal-miżura f'nofs il-ħajja tal-iskema u t-tmiem tal-iskema.
M3C2–9	Investiment 1.1: Portijiet ekoloġiċi: interventi fl-enerġija rinnovabbli u fl-effiċjenza enerġetika fil-portijiet	Tal-UE	Portijiet ekoloġiċi: tlestija tax-xogħlijiet	Tlestija tax-xogħlijiet	Għadd	0	75	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	It-tlestija ta' mill-inqas 75 proġett għall-Awtoritajiet tal-Port. Mill-inqas 79 % tal-kost totali tal-investiment imġarrab mill-RRF għandu jmur għal attivitajiet li jappoġġaw l-objettiv klimatiku skont il-Metodoloġija fl-Anness VI tar-Regolament (UE) 2021/241
M3C2–10	Riforma tat-2.2: L-istabbiliment ta' Pjattaforma Nazzjonali għal-Loġistika Diġitali,	Stadju importanti	Pjattaforma Nazzjonali tal-Loġistika Diġitali	Dispożizzjoni fl-att legali li tindika d-dħul fis-seħħ tal-att legali	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2024	Dħul fis-seħħ ta' att legali li għandu jiżgura l-interoperabbiltà tas-Sistemi tal-Komunità tal-Port mal-Pjattaforma Nazzjonali tal-Loġistika Diġitali.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
	sabiex tiġi introdotta d-diġitalizzazzjoni tas-servizzi tal-merkanzija u/jew tal-passiġġieri									Barra minn hekk, l-att legali għandu jipprevedi li l-Awtoritajiet tas-Sistema tal-Port ikunu mgħammra b'servizzi standard tal-PCS (sistema tal-komunità tal-port) interoperabbli mal-amministrazzjonijiet pubbliċi involuti u kompatibbli mar-Regolament tal-UE 1056/2020 u mal-Pjattaforma Nazzjonali tal-Loġistika Diġitali.

MISSJONI 4 KOMPONENT 1: It-tisħiħ tal-għoti ta' servizzi edukattivi: minn skejjel materni għal universitajiet

Dan il-komponent tal-pjan Taljan għall-irkupru u r-reżiljenza jinkludi erba' oqsma ta' intervent: I) Titjib tal-kwalità u espansjoni kwantitattiva tas-servizzi tal-edukazzjoni u t-taħriġ — mill-kindergartens sal-università; II) Riforma tal-professjoni tat-tagħlim, b'mod partikolari fir-rigward tal-proċessi ta' reklutaġġ u taħriġ, bl-għan li jiżdiedu l-ħiliet tal-għalliema u jiġi indirizzat in-nuqqas ta' tlaqqigħ territorjali; III) Titjib tal-ħiliet u aġġornament tal-infrastruttura biex jittejbu t-tagħlim diġitali, tax-xjenza, tat-teknoloġija, tal-inġinerija u tal-matematika (STEM) u tal-multilingwiżmu filwaqt li jittejbu s-sigurtà u l-effiċjenza enerġetika tal-bini tal-iskejjel; IV) Riforma ta' gruppi ta' lawrji, li jippermettu programmi ta' lawrji u Ph.D bl-għan li tingħata spinta lir-riċerka applikata u jiġi estiż in-numru ta' boroż ta' studju Ph.D.

Il-miżuri taħt dan il-komponent għandhom l-għan li jindirizzaw id-dgħufijiet tas-sistema Taljana tal-edukazzjoni, it-taħriġ u r-riċerka bl-għan li jittejbu l-eżitu edukattiv u l-impjegabbiltà tal-istudenti Taljani.

L-investimenti u r-riformi taħt dan il-komponent għandhom jikkontribwixxu biex jindirizzaw ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż indirizzati lill-Italja fl-2020 u fl-2019 dwar il-ħtieġa li "tiġi appoġġata l-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol permezz ta' strateġija komprensiva, inkluż permezz ta' aċċess għal indukrar tat-tfal ta' kwalità" (rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 2, 2019), biex "jittejbu l-eżiti edukattivi, anke permezz ta' investiment adegwat u mmirat, u jitrawwem it-titjib tal-ħiliet, inkluż billi jissaħħu l-ħiliet diġitali" (rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 2, 2019), biex "jitrawmu r-riċerka u l-innovazzjoni" (rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 3, 2019), biex "jissaħħu t-tagħlim mill-bogħod u l-ħiliet, inklużi dawk diġitali" (rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 2, 2020) u biex "l-investiment jiġi ffukat fuq ir-riċerka u l-innovazzjoni" (rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 3, 2020).

J.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Investiment 1.1: Pjan għal nurseries u preschools u servizzi ta' edukazzjoni u kura bikrija tat-tfal

Il-pjan ta' investiment għall-grupp ta' età bejn il-0 u s-6 sena għandu l-għan li jżid il-provvista ta' faċilitajiet għall-indukrar tat-tfal billi jibni, jirrinnova u jiżgura s-sikurezza ta' skejjel preprimarji u skejjel preprimarji, biex tiġi żgurata żieda fl-offerta edukattiva u s-slots disponibbli għall-grupp ta' età ta' 0–6 sena, u b'hekk tittejjeb il-kwalità tat-tagħlim. Il-miżura hija mistennija li tħeġġeġ il-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol u tappoġġa lil dawk li jindukraw fir-rikonċiljazzjoni tal-ħajja tal-familja u dik professjonali.

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika "Bla ħsara sinifikanti" (2021/C58/01), il-kriterji ta' eliġibbiltà li jinsabu f'termini ta' referenza għal sejħiet għal proġetti li ġejjin għandhom jeskludu l-lista ta' attivitajiet li ġejja: (I) attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream[62]; (II) attivitajiet taħt is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex inqas mill-

[62] Ħlief għal (a) proġetti taħt din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll infrastruttura relatata tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) u (b), l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li għalihom l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f'waqtha lejn operazzjoni ħielsa mill-fjuwils fossili.

parametri referenzjarji rilevanti[63]; (III) attivitajiet relatati ma' landfills tal-iskart, inċineraturi[64] u impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku[65]; u (iv) attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista' jikkawża ħsara lill-ambjent. It-termini ta' referenza għandhom jirrikjedu wkoll li jintgħażlu biss attivitajiet li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.

Investiment 1.2: Pjan għall-estensjoni ta' full-time

L-għan tal-miżura huwa li tiffinanzja l-estensjoni tal-ħin tal-iskola sabiex tiżdied l-offerta edukattiva tal-iskejjel u tagħmilhom miftuħa għat-territorju lil hinn mill-ħinijiet tal-iskola. Il-miżura tipprevedi l-kostruzzjoni jew ir-rinnovazzjoni tal-ispazji tal-kantin għal mill-inqas 1 000 struttura biex tippermetti l-estensjoni tal-ħin tal-iskola. Is-sigħat estiżi tal-iskola huma mistennija li jkollhom impatt pożittiv fuq il-ġlieda kontra t-tluq bikri mill-iskola.

Investiment 1.3: Pjan ta' Titjib tal-Infrastruttura tal-Isports tal-Iskejjel

Il-miżura għandha l-għan li ssaħħaħ l-infrastruttura tal-isport u tinkoraġġixxi l-attivitajiet sportivi. It-tisħiħ tal-attività sportiva huwa mistenni li jiġġieled it-tluq bikri mill-iskola, itejjeb l-inklużjoni soċjali u jsaħħaħ il-kapaċitajiet personali.

L-investiment għandu jtejjeb il-faċilitajiet sportivi u l-gyms marbuta mal-iskejjel biex jiżgura żieda fl-offerta edukattiva u jippromwovi żieda fil-ħin tal-iskola. Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika "Bla ħsara sinifikanti" (2021/C58/01), il-kriterji ta' eliġibbiltà li jinsabu f'termini ta' referenza għal sejħiet għal proġetti li ġejjin għandhom jeskludu l-lista ta' attivitajiet li ġejja: (I) attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream[66]; (II) attivitajiet taħt is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti[67]; (III) attivitajiet relatati ma' landfills tal-iskart, inċineraturi[68] u impjanti tat-trattament mekkaniku

[63] Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li mhumiex sostanzjalment anqas mill-parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Il-parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għall-attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.

[64] din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet taħt din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet taħt din il-miżura huma bl-għan li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew għall-użu jew għall-irkupru ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

[65] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

[66] Ħlief għal (a) proġetti taħt din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll infrastruttura relatata tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) u (b), l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li għalihom l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f'waqtha lejn operazzjoni ħielsa mill-fjuwils fossili.

[67] Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li mhumiex sostanzjalment anqas mill-parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Il-parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għall-attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.

Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied

bijoloġiku[69]; u (iv) attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista' jikkawża ħsara lill-ambjent. It-termini ta' referenza għandhom jirrikjedu wkoll li jintgħażlu biss attivitajiet li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.

Investiment 1.4: Intervent straordinarju mmirat lejn it-tnaqqis tal-lakuni territorjali fiċ-ċikli I u II tal-iskola sekondarja u lejn l-indirizzar tat-tluq bikri mill-iskola

Il-miżura għandha l-għan li tiggarantixxi ħiliet bażiċi adegwati lill-istudenti, anke permezz tal-iżvilupp ta' portal nazzjonali uniku għat-taħriġ online. Għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-iskejjel li esperjenzaw diffikultajiet akbar f'termini ta' prestazzjoni permezz tal-personalizzazzjoni ta' interventi dwar il-ħtiġijiet tal-istudenti — fejn għandu jkun hemm intervent ta' appoġġ mill-maniġer tal-iskola ma' tuturi esterni kif ukoll, fl-aktar każijiet kritiċi, id-disponibbiltà ta' mill-inqas unità waħda tal-persunal addizzjonali għal kull suġġett (Taljan, matematiku u Ingliż) u għal minimu ta' sentejn. L-investiment għandu jippromwovi l-implimentazzjoni ta' attivitajiet ta' mentoraġġ għal mill-inqas 820 000 żagħżugħ u żagħżugħa f'riskju ta' tluq bikri mill-iskola u żgħażagħ li diġà telqu mill-iskola. Dan jipprevedi l-użu ta' pjattaforma online għal attivitajiet ta' mentoraġġ u taħriġ.

L-intervent huwa mistenni li jippromwovi l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u jikkontribwixxi biex jingħelbu l-inugwaljanzi, inklużi d-distakki territorjali, fl-aċċess għall-edukazzjoni.

Riforma tal-1.1: Riforma tal-Istituti Tekniċi u Professjonali

Ir-riforma għandha l-għan li tallinja l-kurrikuli tal-istituti tekniċi u professjonali mal-kompetenzi meħtieġa mis-sistema ta' produzzjoni Taljana, inkluż fil-livell lokali. B'mod partikolari, ir-riforma għandha tagħmel l-edukazzjoni teknika u vokazzjonali konsistenti mal-Industrija 4.0 u tħaddan l-innovazzjoni diġitali.

Riforma tal-1.2: Riforma tat-taħriġ vokazzjonali terzjarju (ITS)

Ir-riforma għandha l-għan li ssaħħaħ is-sistema ta' taħriġ vokazzjonali terzjarju billi tissimplifika l-governanza tas-SIT sabiex jiżdied l-għadd ta' istituti u reġistrazzjonijiet bil-ħsieb tat-territorju lokali.

Ir-riforma hija mistennija li tnaqqas id-diskrepanza bejn il-provvista u d-domanda tax-xogħol.

Investiment 1.5: Żvilupp tas-sistema ta' taħriġ vokazzjonali terzjarju (ITS)

Il-miżura tikkumplimenta r-Riforma 1.2 — Riforma tat-taħriġ vokazzjonali terzjarju — biex issaħħaħ l-offerta tal-edukazzjoni tal-Istituti tat-Taħriġ Vokazzjonali (ITS). Dan jikkontribwixxi biex tiżdied l-offerta edukattiva tal-istituti tat-taħriġ vokazzjonali u biex tiżdied il-parteċipazzjoni tal-intrapriżi fil-proċessi edukattivi għal konnessjoni aħjar man-netwerk tal-intraprendituri. Il-miżura hija mistennija wkoll li tnaqqas il-qgħad fost iż-żgħażagħ billi tindirizza n-nuqqas ta' tlaqqigħ tal-ħiliet bejn id-domanda u l-provvista tal-ħaddiema.

---

l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

[69] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

L-investiment għandu jżid l-għadd ta' studenti rreġistrati fil-korsijiet tal-ITS u jsaħħaħ l-istrutturi tal-laboratorji (l-introduzzjoni ta' teknoloġiji innovattivi 4.0) filwaqt li jinvesti fil-ħiliet tal-għalliema. Hija prevista l-attivazzjoni ta' pjattaforma diġitali nazzjonali li tippermetti lill-istudenti jkunu jafu l-offerti ta' impjieg għal dawk li jiksbu kwalifika professjonali.

Riforma tal-1.3: Riorganizzazzjoni tas-sistema skolastika

L-għan tar-riforma huwa doppju:

1) Aġġustament tan-numru ta' studenti għal kull klassi.

In-numru ta' għalliema għandu jiġi stabbilit fl-istess livell bħal fis-sena skolastika 2020/2021, fid-dawl tat-tnaqqis fil-popolazzjoni u sabiex jitnaqqas in-numru ta' studenti għal kull klassi u gradwalment jittejjeb il-proporzjon bejn in-numru ta' studenti u n-numru ta' għalliema f'pożizzjonijiet komuni. L-implimentazzjoni tal-intervent ma għandhiex iżżid l-għadd ta' binjiet disponibbli. L-inizjattiva għandha tagħti attenzjoni personalizzata lill-istudenti individwali, b'mod partikolari lill-istudenti l-aktar vulnerabbli u ċertament b'diżabilità. It-titjib tal-proporzjon bejn l-istudenti u l-għalliema huwa mistenni li jkun ta' benefiċċju għall-kwalità tat-tagħlim u d-disponibbiltà tar-riżorsi għall-bini tal-iskejjel.

2) Ir-reviżjoni tar-regoli dwar id-daqs tal-bini tal-iskejjel.

Il-popolazzjoni skolastika reġjonali għandha tiġi adottata bħala l- "parametru effettiv" biex jiġu identifikati l-istituzzjonijiet edukattivi b'kaptan u b'ras, aktar milli l-popolazzjoni tal-iskola individwali, kif previst mil-leġiżlazzjoni attwali.

Riforma tal-1.4: Riforma tas-sistema ta' "Orjentazzjoni"

Ir-riforma għandha l-għan li tintroduċi moduli ta' orjentazzjoni (mill-inqas 30 siegħa fis-sena) għar-raba' u l-ħames klassi tal-iskola sekondarja tat-tieni livell. L-għan ewlieni huwa li l-istudenti jiġu appoġġjati biex jagħmlu għażla infurmata bejn it-tkomplija tal-istudji tagħhom jew it-taħriġ vokazzjonali ulterjuri (ITS), qabel l-integrazzjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol. Ir-riforma tipprevedi wkoll il-ħolqien ta' pjattaforma ta' orjentazzjoni diġitali, relatata mal-offerta edukattiva terzjarja tal-Universitajiet u l-Istituti tat-Taħriġ Vokazzjonali (ITS).

Investiment 1.6: Orjentazzjoni attiva fit-tranżizzjoni bejn l-iskola u l-università

Il-miżura għandha l-għan li tiffaċilita u tinkoraġġixxi t-tranżizzjoni mill-iskola sekondarja għolja għall-università u li tnaqqas l-għadd ta' studenti li jitilqu kmieni mill-università, u b'hekk tgħin biex jiżdied l-għadd ta' gradwati. L-investiment huwa mistenni li jżid l-indikaturi tas-suċċess (attendenza skolastika, titjib fil-livelli tat-tagħlim, għadd ta' studenti ammessi għas-sena akkademika li jmiss, eċċ.) u li jnaqqas id-differenzi bejn il-ġeneri, kemm f'termini ta' impjieg kif ukoll ta' parteċipazzjoni fl-edukazzjoni għolja fl-oqsma kollha.

Din l-inizjattiva tipprevedi l-għoti ta' korsijiet lill-istudenti kollha fl-iskola sekondarja għolja biex tappoġġjahom fl-għażla tal-edukazzjoni terzjarja, tiffaċilita adattament aħjar bejn it-tħejjija u l-perkors vokazzjonali, u tgħin lill-istudenti jkunu orjentati lejn it-tranżizzjoni bejn l-iskola u l-università. Il-lekċers għandhom jingħataw minn professuri tal-edukazzjoni għolja u jingħataw lill-istudenti fi skola sekondarja għolja. Is-sostenibbiltà għandha tinkiseb billi t-taħriġ jiġi estiż għall-professuri tal-iskejjel sekondarji b'tali mod li, wara dan il-programm ta' tliet snin, l-orjentazzjoni għandha tkun disponibbli mal-persunal intern tal-iskejjel sekondarji.

Investiment 1.7: Boroż ta' studju għal aċċess mill-Università

L-objettiv tal-miżura huwa li jiġi żgurat aċċess ugwali għall-edukazzjoni, billi jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-edukazzjoni terzjarja għall-istudenti f'diffikultajiet soċjoekonomiċi u bi spiża ta' opportunità relattivament għolja ta' studji avvanzati kontra tranżizzjoni bikrija fis-suq tax-xogħol. B'mod partikolari, dan għandu jinkiseb permezz ta' żieda fl-għadd ta' boroż ta' studju pprovduti lill-istudenti universitarji taħt l-appoġġ tal-RRF.

Din il-miżura hija kkumplimentata minn React-EU li hija mistennija tiffinanzja 13 000 borża ta' studju għall-aċċess tal-università għas-sena 2023 fir-reġjuni tan-Nofsinhar.

Riforma tal-1.5: Riformi tal-gruppi ta' Lawrja Universitarja

Ir-riforma tipprevedi l-aġġornament tal-kurrikuli universitarji, filwaqt li tnaqqas il-limiti riġidi eżistenti li jillimitaw b'mod sever il-possibbiltà li jinħolqu mogħdijiet transdixxiplinari. Ir-riforma hija mistennija wkoll li tespandi l-possibbiltà li jiġu implimentati programmi ta' taħriġ vokazzjonali billi tintroduċi klassijiet ta' lawrji innovattivi orjentati lejn l-impjiegi.

Riforma tal-1.6: Nippermettu r-Riforma fil-Lawrja Universitarja

Ir-riforma tipprevedi s-simplifikazzjoni tal-proċedura għall-aċċess għall-professjonijiet li jeħtieġu r-reġistrazzjoni fuq ordnijiet professjonali permezz ta' eżami professjonali ddedikat. Il-miżura għandha tikkontribwixxi għall-armonizzazzjoni tal-eżami nazzjonali finali ta' kull lawrja mal-eżami tal-ordni professjonali korrispondenti, u b'hekk tipprovdi regoli ġenerali u ċari u sostituzzjoni.

Riforma tat-2.1: Reklutaġġ tal-għalliema

Ir-riforma għandha l-għan li tistabbilixxi mudell ġdid għar-reklutaġġ tal-għalliema, marbut ma' reviżjoni tat-taħriġ inizjali tagħhom u matul il-karrieri tagħhom. Din il-miżura għandha l-għan strateġiku li twassal għal titjib sinifikanti fil-kwalità tas-sistema edukattiva Taljana. B'mod partikolari, ir-riforma għandha tissimplifika l-proċeduri attwali tal-kompetizzjoni pubblika. Il-miżuri għandhom jintroduċu rekwiżiti ogħla għall-aċċess tal-professjonijiet tat-tagħlim, qafas ta' mobbiltà aktar effettiv għall-għalliema, li jillimita l-mobbiltà eċċessiva, u rabta ċara bejn il-progressjoni tal-karriera u l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni u l-iżvilupp professjonali kontinwu.

Riforma tat-2.2: Edukazzjoni terzjarja avvanzata u taħriġ obbligatorju għall-maniġers tal-iskejjel, l-għalliema, il-persunal amministrattiv u tekniku

Ir-riforma għandha l-għan li tibni sistema ta' taħriġ ta' kwalità għall-persunal tal-iskejjel għall-iżvilupp professjonali u tal-karriera kontinwu. Hija tipprevedi l-istabbiliment ta' korp kwalifikat inkarigat li joħroġ linji gwida f'konformità mal-istandards Ewropej u tal-għażla u l-koordinazzjoni ta' inizjattivi ta' taħriġ, li possibbilment jorbothom mal-progressjonijiet fil-karriera, kif previst fir-riforma tar-reklutaġġ — ir-Riforma 2.1: Ir-reklutaġġ tal-għalliema, inkluż fil-pjan.

Investiment 2.1: Tagħlim u taħriġ diġitali integrati dwar it-trasformazzjoni diġitali għall-persunal tal-iskejjel

Il-miżura għandha l-għan li toħloq sistema permanenti għall-iżvilupp tad-didattika diġitali kif ukoll tal-ħiliet diġitali u tat-tagħlim tal-persunal tal-iskola. L-intervent jipprevedi:

- il-ħolqien ta' sistema għat-taħriġ kontinwu tal-għalliema u tal-persunal tal-iskejjel għat-tranżizzjoni diġitali;

- L-adozzjoni ta' qafas ta' referenza nazzjonali għat-tagħlim diġitali integrat, sabiex tiġi promossa l-adozzjoni ta' kurrikuli ta' kompetenza diġitali fl-iskejjel kollha.

Il-linja ta' azzjoni tipprevedi t-taħriġ ta' madwar 650 għalliem u persunal tal-iskola, il-ħolqien ta' madwar 20 000 kors ta' taħriġ matul il-ħames snin u l-istabbiliment ta' ċentri ta' taħriġ lokali. Aktar minn 8 000 istituzzjoni edukattiva fl-Italja għandhom ikunu involuti fil-proġetti ta' taħriġ.

Investiment 3.1: Ħiliet ġodda u lingwi ġodda

L-intervent għandu l-għan li jintegra l-attivitajiet, il-metodoloġiji u l-kontenut tal-kurrikuli tal-iskejjel fil-livelli kollha mfassla biex isaħħu l-ħiliet STEM, diġitali u tal-innovazzjoni. Il-miżura tiffoka fuq studenti nisa u tipprevedi approċċ interdixxiplinari sħiħ. L-intervent għandu l-għan li jiggarantixxi opportunitajiet indaqs u ugwaljanza bejn il-ġeneri f'termini ta' approċċ metodoloġiku u attivitajiet ta' orjentazzjoni STEM.

Il-miżura hija mistennija li ssaħħaħ il-ħiliet multilingwistiċi fl-istudenti u l-għalliema permezz tat-twessigħ ta' programmi ta' konsultazzjoni u informazzjoni dwar Erasmus + bl-appoġġ tal-Istitut Nazzjonali għad-Dokumentazzjoni, l-Innovazzjoni u r-Riċerka Edukattiva tal-Erasmus + (INDIRE) u n-network tal-ambaxxaturi tiegħu.

Għandha tiġi żviluppata wkoll sistema diġitali biex timmonitorja l-ħiliet lingwistiċi fil-livell nazzjonali bl-appoġġ tal-entitajiet ta' ċertifikaturi rispettivi.

Investiment 3.2: Skola 4.0: skejjel innovattivi, wajers, klassijiet u workshops ġodda

Il-miżura għandha l-għan li taġġorna l-faċilitajiet tal-iskejjel f'ambjenti ta' tagħlim adattabbli, flessibbli u diġitali, b'workshops teknoloġikament avvanzati u proċess ta' tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol. Din il-miżura għandha taċċellera t-tranżizzjoni diġitali tas-sistema skolastika Taljana b'erba' inizjattivi:

- Trasformazzjoni ta' madwar 100 000 klassi tradizzjonali f'ambjenti ta' tagħlim konnessi, bl-introduzzjoni ta' apparati edukattivi relatati
- Il-ħolqien ta' workshops għall-professjonijiet diġitali fit-tieni ċiklu
- Diġitalizzazzjoni tal-amministrazzjonijiet tal-iskejjel
- Kejbils tal-wajers interni ta' madwar 40 000 binja tal-iskola u apparati relatati

Investiment 3.3: Pjan ta' sigurtà u riabilitazzjoni strutturali tal-bini tal-iskejjel

L-objettiv ewlieni tal-miżura huwa li tikkontribwixxi għall-irkupru tal-klima billi ttejjeb is-sikurezza u l-konsum tal-enerġija tal-bini tal-iskejjel. B'mod partikolari, il-miżura għandha tikkontribwixxi għat-titjib tal-klassijiet tal-enerġija u twassal għal konsum aktar baxx u emissjonijiet tas-CO2 kif ukoll biex tiżdied is-sikurezza strutturali tal-bini. Għandha tingħata attenzjoni partikolari liż-żoni l-aktar żvantaġġati bl-għan li jiġu indirizzati u eliminati l-iżbilanċi ekonomiċi u soċjali. L-investiment ma għandux jinkludi l-akkwist ta' bojlers tal-gass naturali.

Investiment 3.4: Tagħlim u ħiliet universitarji avvanzati

Il-miżura għandha l-għan li tikkwalifika u tinnova l-programmi universitarji (inklużi l-programmi Ph.D), permezz ta' tliet objettivi strateġiċi: id-diġitalizzazzjoni; "kultura ta' innovazzjoni"; internazzjonalizzazzjoni.

Fid-dettalji, għandhom jiġu implimentati s-submiżuri li ġejjin:

- Sa 500 student tal-PhD għandhom jiġu rreġistrati f' 3 snin (100 + 200 + 200) fi programmi ddedikati għat-tranżizzjonijiet diġitali u ambjentali
- L-istabbiliment ta' tliet Ċentri tal-Edukazzjoni Diġitali (DEH) biex tittejjeb il-kapaċità tas-sistema tal-edukazzjoni għolja li toffri edukazzjoni diġitali lill-istudenti u lill-ħaddiema universitarji;
- It-tisħiħ tal-iskejjel tal-edukazzjoni għolja
- Implimentazzjoni ta' għaxar inizjattivi edukattivi transnazzjonali — TNE — f'kooperazzjoni mal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Kooperazzjoni Internazzjonali
- Attivitajiet ta' internazzjonalizzazzjoni tal-istituzzjonijiet artistiċi u mużikali tal-edukazzjoni għolja (AFAM) bl-appoġġ ta' 15 proġett ta' internazzjonalizzazzjoni tal-istituzzjonijiet tal-AFAM biex jippromwovu r-rwol tagħhom barra mill-pajjiż fil-preservazzjoni u l-promozzjoni tal-kultura Taljana

Riforma tal-4.1: Ph.D. Riforma tal-Programmi

Ir-riforma għandha l-għan li taġġorna r-regolament dwar il-programmi Ph.D., tissimplifika l-proċeduri għall-involviment ta' kumpaniji, ċentri ta' riċerka, fil-programmi Ph.D., u ssaħħaħ ir-riċerka applikata. Ir-riforma proposta għandha integrazzjonijiet mal-investimenti kollha relatati mal-programmi Ph.D. fil-qasam fil-mira "Edukazzjoni u riċerka".

Investiment 4.1: Estensjoni fl-għadd u l-opportunitajiet ta' karriera tal-PhDs (Orjentata lejn ir-riċerka, l-Amministrazzjoni Pubblika u l-Wirt Kulturali)

Il-miżura għandha l-għan li żżid l-istokk tal-kapital uman iddedikat għal attivitajiet orjentati lejn ir-riċerka, għall-amministrazzjoni pubblika u l-wirt kulturali. L-investiment jipprevedi l-ħolqien ta' 1 200 programm ġenerali addizzjonali ta' fellowships tal-PhD mogħtija kull sena (fuq tliet snin), jingħataw 1 000 programm addizzjonali ta' fellowships tal-PhD fuq l-amministrazzjoni pubblika kull sena (aktar minn tliet snin), u jingħataw mill-inqas 200 programm ġdid ta' fellowships tal-PhD dwar il-wirt kulturali kull sena (aktar minn tliet snin).

J.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M4C1–1	Riforma tal-1.5: Ir-riforma tal-gruppi ta' lawrja universitarja; Riforma tal-1.6: L-iffaċilitar tar-riforma tal-lawrji universitarji; Riforma tal-4.1: Ph.D. Riforma tal-Programmi	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tar-riformi tas-sistema tal-edukazzjoni terzjarja biex jittejbu l-eżiti edukattivi (leġiżlazzjoni primarja) dwar: a) jippermettu lawrji universitarji; b) gruppi ta' lawrja universitarja; c) riforma tal-programmi tal-PhD	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tar-riformi	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	Ir-riformi għandhom jinkludu mill-inqas l-elementi ewlenin li ġejjin: I) Inizjattivi għar-riforma tal-gruppi ta' lawrja universitarja li jintroduċu grad ogħla ta' flessibbiltà biex jissodisfaw id-domanda tal-ħiliet li qed tevolvi tas-suq tax-xogħol; II) Inizjattivi għar-riforma tal-lawrji universitarji abilitanti, biex jiġi ssimplifikat u mħaffef l-aċċess għall-professjonijiet; III) Inizjattivi għar-riforma tal-programmi tal-PHD biex jiġu involuti aħjar id-ditti u tingħata spinta lir-riċerka applikata; Miżuri għar-riforma tas-sistema ta' taħriġ vokazzjonali terzjarju, inkluż it-tisħiħ tar-rabtiet u t-tranżizzjonijiet possibbli ma' lawrji professjonali (lauree professionalizzanti), biex tiġi ssodisfata d-domanda tas-suq tax-xogħol għal kompetenzi tekniċi
M4C1–2	Investiment 1.7: Boroż ta' studju għal aċċess mill-Università	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' digrieti ministerjali għar-riforma dwar il-boroż ta' studju biex jittejjeb l-aċċess għall-edukazzjoni terzjarja	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tar-riforma	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	Id-digrieti ministerjali adottati mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka dwar ir-riforma tal-boroż ta' studju għandhom itejbu l-aċċess għall-edukazzjoni terzjarja għal studenti b'talent f'diffikultajiet soċjoekonomiċi, iżidu l-ammont tal-boroż ta' studju u l-għadd ta' benefiċjarji sal-31 ta' Diċembru 2024. Dawn l-istudenti huma identifikati abbażi tal-ISEE — Indicatore della Situazione

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
										Economica Equivalente.
M4C1–3	Riforma tat-2.1: Reklutaġġ tal-għalliema	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tar-riforma dwar il-professjoni tat-tagħlim.	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tar-riforma	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	Il-qafas legalirivedut għandu jattira, jirrekluta u jimmotiva għalliema ta' kwalità, b'mod partikolari permezz ta': I) it-titjib tas-sistema ta' reklutaġġ II) l-introduzzjoni ta' kwalifika ogħla fit-tagħlim għall-aċċess għall-professjoni fi skola sekondarja; III) il-limitazzjoni tal-mobbiltà eċċessiva tal-għalliema (fl-interess tal-kontinwità tat-tagħlim); IV) l-istabbiliment ta' progressjoni tal-karriera marbuta b'mod ċar mal-evalwazzjoni tal-prestazzjoni u l-iżvilupp professjonali kontinwu.
M4C1–4	Investiment 3.2: Skola 4.0: skejjel innovattivi, wajers, klassijiet u workshops ġodda	Stadju importanti	Jiġi adottat Pjan Skola 4.0 biex titrawwem it-tranżizzjoni diġitali tas-sistema skolastika Taljana	Ministeru tal-Edukazzjoni — Digriet li jadotta l-pjan tal-Iskola 4.0	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	Il-pjan "Skola 4.0" adottat mill-Ministeru tal-Edukazzjoni biex titrawwem it-tranżizzjoni diġitali tas-sistema skolastika Taljana għandu jinkludi: a) trasformazzjoni ta' 100 000 klassi f'ambjenti ta' tagħlim innovattivi b) il-ħolqien ta' laboratorji għall-professjonijiet diġitali l-ġodda fl-iskejjel sekondarji kollha. L-azzjoni a) għandha tittrasforma l-ispazji tal-iskola maħsuba għall-klassijiet tradizzjonali f'ambjenti ta' tagħlim innovattivi, adattivi u flessibbli, konnessi, integrati ma' teknoloġiji diġitali, fiżiċi u virtwali flimkien. L-investiment fil-faċilitajiet tal-iskejjel għandu jġib l-aktar teknoloġiji innovattivi tat-tagħlim (apparat tal-ikkowdjar u tar-robotika,

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
										apparat ta' realtà virtwali, apparat diġitali avvanzat għall-edukazzjoni inklużiva, eċċ. għal mill-inqas 100 000 klassi tal-iskejjel primarji u sekondarji użati għal-lezzjonijiet). L-azzjoni b) għandha tistabbilixxi mill-inqas laboratorju wieħed għall-professjonijiet diġitali f'kull skola sekondarja, laboratorju strettament interkonness ma' kumpaniji u negozji ġodda innovattivi għall-ħolqien ta' impjiegi ġodda fis-settur ta' professjonijiet diġitali ġodda (bħall-intelliġenza artifiċjali, ir-robotika, il-big data, u ċ-ċibersigurtà, l-ekonomija blu u ekoloġika). Mill-inqas 40 % tal-iskejjel benefiċjarji għandhom ikunu jinsabu fin-Nofsinhar tal-Italja.
M4C1–5	Riforma tal-1.3: Riorganizzazzjoni tas-sistema skolastika; Riforma tal-1.2: Ir-riforma tas-sistema ta' taħriġ vokazzjonali terzjarju (ITS); Riforma tal-1.1: Ir-riforma tal-Istituti Tekniċi u Professjonali; Riforma tal-1.4: Riforma tas-	Stadji ewlenin	Dħul fis-seħħ tar-riformi tas-sistema tal-edukazzjoni primarja u sekondarja biex jittejbu l-eżiti edukattivi	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tar-riformi	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Ir-riformi fil-leġiżlazzjoniprimarja tas-sistema tal-edukazzjoni primarja u sekondarja biex jittejbu l-eżiti edukattivi (permezz tal-leġiżlazzjoni primarja) għandhom jinkludu mill-inqas l-elementi ewlenin li ġejjin: I) Inizjattivi għar-riforma tal-organizzazzjoni tas-sistema edukattiva biex tadatta għall-iżviluppi demografiċi (bħall-għadd ta' skejjel u l-proporzjon ta' studenti/għalliema) II) Inizjattivi għar-riforma tas-sistema ta' orjentazzjoni biex tiġi minimizzata r-rata ta' tluq bikri mill-iskola fl-edukazzjoni terzjarja;

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
	sistema ta' "Orjentazzjoni"									III) Inizjattivi biex tissaħħaħ l-edukazzjoni sekondarja vokazzjonali (Istituti tecnico-professionali) inkluża l-adozzjoni tal-kurrikulu l-ġdid u l-orjentazzjoni tagħhom lejn ir-riżultat tal-innovazzjoni tal-Pjan Nazzjonali għall-Industrija 4.0 (Ministero dello Sviluppo economico, Decreto 26 Maggio 2020); inizjattivi għat-taħriġ tal-maniġers tal-iskejjel, l-għalliema u l-persunal amministrattiv/tekniku u l-ħolqien tal-Iskola Avvanzata Terzjarja għat-taħriġ biex tittejjeb il-kwalità tat-tagħlim; V) Inizjattivi għall-integrazzjoni ta' attivitajiet, metodoloġiji u kontenut immirati lejn l-iżvilupp u t-tisħiħ tal-kurrikuli tax-Xjenza, it-Teknoloġija, l-Inġinerija u l-Matematika (STEM), il-ħiliet diġitali u tal-innovazzjoni, fiċ-ċikli kollha tal-edukazzjoni, mill-kindergarten sal-iskola sekondarja għolja, bl-għan li tingħata spinta lir-reġistrazzjoni fil-kurrikuli STEM terzjarji, b'mod partikolari għan-nisa. Sabiex jintlaħaq l-istadju importanti b'mod sodisfaċenti, il-leġiżlazzjoni għandha tinkludi skadenzi obbligatorji għall-ħruġ tal-leġiżlazzjoni sekondarja, il-linji gwida u d-dispożizzjonijiet regolatorji kollha meħtieġa (monitoraġġ mill-Bażi tad-Data tal-Ministeru tal-Edukazzjoni) biex tiġi żgurata implimentazzjoni bla xkiel.
M4C1–6	Riforma tat-2.2:	Stadju	Dħul fis-seħħ ta'	Dispożizzjoni fil-	MHUX	MHUX	MHUX	IT-TIENI	2022	Il-leġiżlazzjoni għandha tinkludi

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
	Edukazzjoni terzjarja avvanzata u taħriġ kontinwu għall-maniġers tal-iskejjel, l-għalliema, il-persunal amministrattiv u tekniku	importanti	leġiżlazzjoni mmirata lejn il-bini ta' sistema ta' taħriġ ta' kwalità għall-iskola.	liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni.	APPLIKABBLI	APPLIKABBLI	APPLIKABBLI	TRIMESTRU TAL-4		dispożizzjonijiet immirati lejn il-bini ta' sistema ta' taħriġ ta' kwalità għall-persunal tal-iskola f'konformità mal-iżvilupp professjonali u tal-karriera kontinwu, l-istabbiliment ta' korp kwalifikat inkarigat mil-linji gwida għat-taħriġ tal-persunal tal-iskola, l-għażla u l-koordinazzjoni ta' inizjattivi ta' taħriġ, u għandha torbothom mal-progressjonijiet fil-karriera, kif previst fir-riforma tar-reklutaġġ. L-implimentazzjoni ta' sistema ta' taħriġ inizjali u kontinwu għandha tippermetti li tingħeleb il-frammentazzjoni attwali tal-mogħdijiet ta' taħriġ, li bħalissa m'għandhomx strateġija nazzjonali unifikata.
M4C1–7	Investiment 1.4: Intervent straordinarju mmirat lejn it-tnaqqis tal-lakuni territorjali fiċ-ċikli I u II tal-iskola sekondarja u lejn l-indirizzar tat-tluq bikri mill-iskola	Tal-UE	Studenti jew żgħażagħ li ppartecipaw f'attivitajiet ta' mentoraġġ jew korsijiet ta' taħriġ	Jiġu pprovduti attivitajiet ta' mentoraġġ	Għadd	0	820 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2025	L-implimentazzjoni ta' attivitajiet ta' mentoraġġ għal mill-inqas 820 000 żagħżugħ u żagħżugħa f'riskju ta' tluq bikri mill-iskola u żgħażagħ li diġà telqu mill-iskola qabel iż-żmien.
M4C1–8	Investiment 1.3: Pjan ta' Titjib tal-Infrastruttura tal-Isports tal-Iskejjel	Stadju importanti	Għoti ta' kuntratti għal interventi għall-bini u r-rinnovazzjoni ta' faċilitajiet u gyms sportivi previsti fid-digriet tal-Ministeru tal-Edukazzjoni	Notifika mill-awtoritajiet lokali benefiċjarji tal-finanzjament tal-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għall-interventi eliġibbli	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2024	L-għoti ta' kuntratti għall-interventi biex jinbnew u jiġu rinnovati faċilitajiet sportivi u gyms skont it-termini definiti mid-digriet tal-Ministeru tal-Edukazzjoni u wara proċedura ta' sejħa pubblika għall-offerti. L-għotja għandha tkun konformi mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni u r-rekwiżit ta'

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
										konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. Il-pjan ta' investiment għandu jibni u jirrinnova l-faċilitajiet sportivi u l-gyms marbuta mal-iskejjel, sabiex tiġi żgurata żieda fl-offerta edukattiva u tisħiħ tal-faċilitajiet tal-iskola, li għandhom jippromwovu żieda fil-ħin tal-iskola. L-inizjattiva mistennija tiffavorixxi l-integrazzjoni tal-iskola maż-żoni tal-madwar u ttejjeb il-prattika tal-attivitajiet sportivi u awtomobilistiċi.
M4C1–9	Investiment 1.1: Pjan għal nurseries u preschools u servizzi ta' edukazzjoni u kura bikrija tat-tfal	Stadju importanti	L-għoti ta' kuntratti għall-bini, ir-rinnovazzjoni u l-iżgurar tas-sikurezza ta' skejjel preprimarji, skejjel preprimarji u servizzi ta' edukazzjoni u kura bikrija tat-tfal	Notifika mill-awtoritajiet lokali benefiċjarji tal-finanzjament tal-għoti ta' kuntratti pubbliċi għall-ewwel sett ta' interventi eliġibbli	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2023	L-għoti ta' kuntratti u distribuzzjoni territorjali, għas-servizzi ta' edukazzjoni preprimarja, ta' edukazzjoni u kura bikrija tat-tfal. L-għotja għandha ssir f'konformità mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni u r-rekwiżit ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.
M4C1–10	Riforma tat-2.1: Ir-reklutaġġ tal-għalliema; Riforma tal-1.3: Riorganizzazzjoni tas-sistema skolastika; Riforma tal-1.2: Ir-riforma tas-sistema ta' taħriġ	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' regolamenti għall-implimentazzjoni u l-applikazzjoni effettivi tal-miżuri kollha li jikkonċernaw ir-riformi tal-edukazzjoni primarja, sekondarja u terzjarja, fejn	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tar-regolamenti.	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Il-leġiżlazzjoni sekondarja għandha tinkludi r-regolamenti kollha meħtieġa għall-implimentazzjoni u l-applikazzjoni effettiva tal-miżuri kollha li jikkonċernaw ir-riformi tal-edukazzjoni primarja, sekondarja u terzjarja: — Ir-riformi tas-sistema tal-edukazzjoni terzjarja biex jittejbu l-eżiti edukattivi (leġiżlazzjoni primarja) dwar: a) jippermettu lawrji universitarji; b) gruppi

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
	vokazzjonali terzjarju (ITS); Riforma tal-1.4: Riforma tas-sistema ta' "Orjentazzjoni"; Riforma tal-1.5: Ir-riforma tal-gruppi ta' lawrja universitarja; Riforma tal-1.6: L-iffaċilitar tar-riforma tal-lawrji universitarji		meħtieġ							ta' lawrja universitarja; c) riforma tal-programmi tal-PhD; — Id-digrieti ministerjali għar-riforma dwar il-boroż ta' studju biex jittejjeb l-aċċess għall-edukazzjoni terzjarja; — Ir-riforma dwar il-professjoni tal-għalliema; — Ir-riformi tas-sistema tal-edukazzjoni primarja u sekondarja biex jittejbu l-eżiti edukattivi; — Il-leġiżlazzjoni kellha l-għan li tibni sistema ta' taħriġ ta' kwalità għall-iskola.
M4C1–10 bis	Riforma tal-1.1: Riforma tal-Istituti tekniċi u professjonali	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni sekondarja.	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni sekondarja.	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Daħlet fis-seħħ il-leġiżlazzjoni sekondarja dwar ir-riforma tal-Istituti tekniċi u professjonali.
M4C1–11	Investiment 1.7: Boroż ta' studju għal aċċess mill-Università	Tal-UE	Borża ta' studju universitarja mogħtija	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	55 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Mill-inqas 55 000 student jingħataw boroż ta' studju ffinanzjati esklussivament mill-fondi tal-RRF
M4C1–12	Investiment 4.1: Estensjoni fl-għadd u l-opportunitajiet ta' karriera tal-PhDs (Orjentata lejn ir-riċerka, l-Amministrazzjoni Pubblika u l-Wirt Kulturali)	Tal-UE	Programmi ta' fellowships tal-PhD mogħtija kull sena (aktar minn tliet snin)	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	9 000	16 200	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Mill-inqas 1 200 programm addizzjonali ta' fellowships tal-PhD mogħtija kull sena fuq tliet snin); jingħataw mill-inqas 1 000 programm addizzjonali ta' fellowships tal-PhD dwar l-amministrazzjoni pubblika kull sena (fuq tliet snin); jingħataw mill-inqas 200 programm ġdid ta' fellowships tal-PhD dwar il-wirt kulturali kull sena (fuq tliet snin). Il-linja bażi ġiet identifikata bħala n-numru attwali (arrotondat) ta' studenti

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
										tal-PhD li bdew il-programm tagħhom kull sena fl-Italja: a) id-Dottorat għandu jitfassal biex jinvolvi aħjar lill-kumpaniji u jagħti spinta lir-riċerka applikata; b) PhD għall-Amministrazzjoni Pubblika għandu jaderixxi mal-qafas regolatorju li għandu jiġi implimentat f'kollaborazzjoni mal-Ministeru tal-Amministrazzjoni Pubblika. PhD fl-Amministrazzjoni Pubblika jista' jiġi offrut fi klassijiet differenti ta' PhDs identifikati mis-CUN, Consiglio Universitario Nazionale (bħal. Il-liġi, l-Ekonomija u l-Istatistika, ix-Xjenzi Politiċi u Soċjali), sa fejn għandu l-għan li jikkwalifika aktar lill-kandidat biex jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta' sistemi governattivi mtejba. c) PhDs għall-Wirt Kulturali għandhom jaderixxu ma' qafas li għandu jiġi definit taħt kooperazzjoni mill-qrib mal-Ministeru tal-Kultura, (bħall-Antikitajiet, il-Filoloġija, l-Istudji Letterarji, l-Istorja tal-Arti, u l-Istorja, il-Filosofija, il-Pedagoġija u l-Psikoloġija, kif identifikati mis-CUN, Consiglio Universitario Nazionale).
M4C1–13	Investiment 2.1: Tagħlim u taħriġ diġitali integrati dwar it-trasformazzjoni diġitali għall-persunal tal-	Tal-UE	Taħriġ tal-maniġers tal-iskejjel, l-għalliema u l-persunal amministrattiv	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	650 000	IT-TIENI TRIMES TRU TAL-4	2025	Jitħarrġu mill-inqas 650 000 maniġers tal-iskejjel, għalliema u persunal amministrattiv L-edukazzjoni u t-taħriġ diġitali integrati tal-persunal tal-iskejjel fit-tranżizzjoni diġitali (650 000 għalliem, maniġers u

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
	iskejjel;									persunal amministrattiv, imħarrġa b'mod ġenerali).
M4C1–14	Riforma tat-2.1: Reklutaġġ tal-għalliema	Tal-UE	Għalliema reklutati bis-sistema ta' reklutaġġ riformata	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	20 000	IT-TIENI TRIMES TRU TAL-4	2024	Mill-inqas 20 000 għalliem irreklutati bis-sistema ta' reklutaġġ riformata
M4C1–14 bis	Riforma tat-2.1: Reklutaġġ tal-għalliema	Tal-UE	Għalliema reklutati bis-sistema ta' reklutaġġ riformata	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	20 000	IT-TIENI TRIMES TRU TAT-3	2025	Mill-inqas 20 000 għalliem irreklutati bis-sistema ta' reklutaġġ riformata
M4C1–15 ter	Riforma tat-2.1: Reklutaġġ tal-għalliema	Tal-UE	Il-kandidati li għaddew b'suċċess mill-kompetizzjoni pubblika biex isiru għalliema wara s-sistema ta' reklutaġġ riformata.	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	30 000	IT-TIENI TRIMES TRU TAT-2	2026	Mill-inqas 30 000 kandidat għaddew b'suċċess mill-kompetizzjoni pubblika biex isiru għalliema wara s-sistema ta' reklutaġġ riformata. Il-kandidati kollha magħżula għandhom ikunu lestew s-60 ECTS tal-proċess ta' kwalifika inizjali qabel ma jipparteċipaw fil-kompetizzjoni pubblika
M4C1–15	Investiment 1.7: Boroż ta' studju għal aċċess mill-Università	Tal-UE	Boroż ta' studju għal aċċess mill-università mogħtija	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	55 000	IT-TIENI TRIMES TRU TAL-4	2024	Mill-inqas 55 000 student jingħataw boroż ta' studju ffinanzjati esklussivament mill-fondi tal-RRF
M4C1–15 bis	Investiment 1.7: Boroż ta' studju għal aċċess mill-Università	Tal-UE	Boroż ta' studju għal aċċess mill-università mogħtija	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	55 000	IT-TIENI TRIMES TRU TAL-4	2025	Mill-inqas 55 000 student jingħataw boroż ta' studju ffinanzjati esklussivament mill-fondi tal-RRF
M4C1–16	Investiment 3.1: Ħiliet ġodda u lingwi ġodda	Tal-UE	Skejjel li attivaw proġetti ta' gwida STEM 2024/25	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	8 000	IT-TIENI TRIMES TRU TAT-2	2025	Mill-inqas 8 000 skola li attivaw proġetti ta' gwida STEM. Il-proġetti għandu jkollhom l-għan li jiżviluppaw u jiddiġitalizzaw il-pjattaforma diġitali nazzjonali STEM immirata lejn l-implimentazzjoni sħiħa tal-programm, il-monitoraġġ u t-tixrid tal-informazzjoni u d-data (diżaggregati

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
										skont il-ġeneru), li jibdew mill-iskejjel preprimarji u primarji, sal-ewwel u t-tieni skola sekondarja, sal-Istituti u l-Universitajiet Tekniċi u Professjonali.
M4C1–17	Investiment 3.1: Ħiliet ġodda u lingwi ġodda	Tal-UE	Korsijiet annwali tal-lingwa u metodoloġiċi li jingħataw lill-għalliema	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	1 000	IT-TIENI TRIMES TRU TAT-2	2025	Mill-inqas 1 000 korsijiet annwali tal-lingwa u metodoloġiċi pprovduti lill-għalliema kollha
M4C1–18	Investiment 1.1: Pjan għal nurseries u preschools u servizzi ta' edukazzjoni u kura bikrija tat-tfal	Tal-UE	Postijiet ġodda attivati għas-servizzi edukattivi u ta' kura bikrija tat-tfal (minn żero sa sitt snin)	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	150 480	IT-TIENI TRIMES TRU TAT-2	2026	Mill-inqas 150 480 post ġdid maħluqa għal servizzi edukattivi u ta' kura bikrija tat-tfal (minn żero sa sitt snin). Bil-pjan għall-kostruzzjoni u l-iżvilupp mill-ġdid tal-kindergartens, l-għan huwa li jiżdiedu l-postijiet disponibbli, filwaqt li jissaħħaħ is-servizz edukattiv ta' bejn iż-żero u s-sitt snin.
M4C1–19	Investiment 3.2: Skola 4.0: skejjel innovattivi, wajers, klassijiet u workshops ġodda	Tal-UE	Il-klassijiet jiġu ttrasformati f'ambjenti ta' tagħlim innovattivi bis-saħħa tal-Iskola 4.0	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	100 000	IT-TIENI TRIMES TRU TAL-4	2025	L-għadd ta' kmamar tal-klassijiet trasformati f'ambjenti ta' tagħlim innovattivi għall-Pjan "School 4.0". L-azzjoni għandha tittrasforma l-ispazji tal-iskola użati għall-klassijiet tradizzjonali f'ambjenti ta' apprendiment innovattivi, adattivi u flessibbli, konnessi u integrati ma' teknoloġiji diġitali, fiżiċi u virtwali flimkien. L-investiment għandu jġib l-aktar teknoloġiji innovattivi tat-tagħlim (bħal apparat tal-ikkowdjar u tar-robotika, apparat tar-realtà virtwali u apparat diġitali avvanzat għat-tagħlim inklużiv) f'mill-inqas 100 000 klassi fl-iskejjel primarji u sekondarji użati għat-tagħlim.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
M4C1–20	Investiment 1.5: Żvilupp tas-sistema ta' taħriġ vokazzjonali terzjarju (ITS)	Tal-UE	Numru ta' studenti rreġistrati f'sistema ta' taħriġ vokazzjonali (ITS)	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	11 000	22 000	IT-TIENI TRIMES TRU TAL-4	2025	Żieda fl-għadd ta' studenti rreġistrati fis-sistema ta' taħriġ vokazzjonali kull sena (100 %).
M4C1–20 bis	Investiment 1.5: Żvilupp tas-sistema ta' taħriġ vokazzjonali terzjarju (ITS)	Stadju importanti	Implimentazzjoni tas-sistema nazzjonali l-ġdida ta' monitoraġġ	Tnedija tas-sistema l-ġdida ta' monitoraġġ tas-SIT	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMES TRU TAL-4	2025	Is-sistema nazzjonali l-ġdida għall-monitoraġġ tar-riżultati miksuba mill-korsijiet tal-ITS implimentati u operattivi bis-sħiħ.
M4C1–21	Investiment 1.2: Pjan għall-estensjoni ta' full-time	Tal-UE	Strutturi biex jospitaw studenti lil hinn mill-ħin tal-iskola	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	1 000	IT-TIENI TRIMES TRU TAT-2	2026	Mill-inqas 1 000 struttura huma mibnija jew imtejba biex jiffaċilitaw l-estensjoni tal-ħin tal-iskola u l-ftuħ tal-iskejjel għat-territorju lil hinn mill-ħinijiet tal-iskola.
M4C1–22	Investiment 1.3: Pjan ta' Titjib tal-Infrastruttura tal-Isports tal-Iskejjel	Tal-UE	Sqm mibnija jew rinnovati jintużaw bħala gyms jew faċilitajiet sportivi	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	230 400	IT-TIENI TRIMES TRU TAT-2	2026	Mill-inqas 230 400 Sqm mibnija jew rinnovati biex jintużaw bħala gyms jew faċilitajiet sportivi marbuta mal-iskola. Reġistru nazzjonali tal-bini tal-iskejjel u data li ġejja mill-monitoraġġ tal-GPU ta', validu fuq il-programm nazzjonali ta' tliet snin
M4C1–23	Investiment 3.4: Tagħlim u ħiliet universitarji avvanzati	Tal-UE	PhDs ġodda mogħtija għal tliet snin fi programmi ddedikati għat-tranżizzjonijiet diġitali u ambjentali	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	500	IT-TIENI TRIMES TRU TAT-2	2026	Mill-inqas 500 PhDs ġodda mogħtija għal tliet snin fi programmi ddedikati għat-tranżizzjonijiet diġitali u ambjentali Il-proġett għandu l-għan li jikkwalifika u jinnova perkorsi universitarji (u PhDs), permezz tal-lievi ta': a) id-diġitalizzazzjoni; b) "kultura ta' innovazzjoni"; c) l-internazzjonalizzazzjoni.
M4C1–23 bis	Investiment 3.4: Tagħlim u ħiliet universitarji avvanzati	Stadju importanti	Tlestija tal-implimentazzjoni ta' sottomiżuri dwar it-Tagħlim u l-Ħiliet	Is-sottomiżuri li jikkonċernaw it-Tagħlim u l-ħiliet universitarji	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMES TRU TAT-2	2026	Is-sottomiżuri li jikkonċernaw it-Tagħlim u l-ħiliet universitarji avvanzati huma implimentati.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
			Universitarji Avvanzati	avvanzati huma implimentati.						Is-submiżuri għandhom jinkludu: 1. L-istabbiliment ta' tliet Ċentri tal-Edukazzjoni Diġitali (DEH); 2. Attivazzjoni ta' tliet Skejjel Universitarji Superjuri; 3. It-twettiq ta' għaxar inizjattivi edukattivi transnazzjonali - TNE; 4. It-twettiq ta' 15 proġett ta' attivitajiet ta' internazzjonalizzazzjoni ta' istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja artistiċi u mużikali (AFAM).
M4C1–24	Investiment 1.6: Orjentazzjoni attiva fit-tranżizzjoni bejn l-iskola u l-università.	Tal-UE	Studenti li attendew korsijiet ta' tranżizzjoni bejn l-iskola u l-università	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	1 000 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas 1 000 000 student fl-iskola sekondarja għolja attendew kors ta' tranżizzjoni bejn l-iskola u l-università.
M4C1–25	Investiment 1.4: Intervent straordinarju mmirat lejn it-tnaqqis tal-lakuni territorjali fiċ-ċikli I u II tal-iskola sekondarja u lejn l-indirizzar tat-tluq bikri mill-iskola	Tal-UE	Id-differenza fir-rata tat-tluq bikri mill-iskola fl-edukazzjoni sekondarja	MHUX APPLIKABBLI	Persentaġġ	13,5	10,2	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Jitnaqqas id-distakk fir-rata tat-tluq bikri mill-iskola fl-edukazzjoni sekondarja biex tintlaħaq il-medja tal-UE ta' 2019 (10.2 %).
M4C1–26	Investiment 3.3: Pjan ta' sigurtà u riabilitazzjoni strutturali tal-bini tal-iskejjel	Tal-UE	Sqm ta' binjiet tal-iskejjel rinnovati	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	2 600 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas 2 600 000 Sqm ta' binjiet tal-iskejjel jiġu rinnovati jew mibnija mill-ġdid. Bil-pjan għall-iżvilupp mill-ġdid strutturali u tal-enerġija għall-bini tal-iskejjel, huwa mistenni li jiġi żviluppat

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
										mill-ġdid superfiċje totali ta' 2 600 000 Sqm.

J.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self

Riforma tal-1.7: Riforma tar-regolamentazzjoni tal-akkomodazzjoni tal-istudenti u l-investiment fl-akkomodazzjoni tal-istudenti

Ir-riforma għandha l-għan li tinkoraġġixxi entitajiet privati u pubbliċi biex jistabbilixxu faċilitajiet ta' akkomodazzjoni għall-istudenti, bil-Ministeru tal-Università u r-Riċerka jikkontribwixxi għal parti mid-dħul tal-kiri għall-ewwel tliet snin tal-operat tal-istrutturi. L-għan huwa li jiżdiedu l-postijiet disponibbli għall-istudenti barra mill-iskola sal-2026.

L-investiment previst għandu l-għan li jżid 60 000 akkomodazzjoni tal-irqad, u b'hekk inaqqas b'mod sinifikanti d-distakk tal-Italja mal-medja tal-UE fir-rigward tas-sehem ta' studenti pprovduti b'faċilitajiet ta' akkomodazzjoni. Għandha l-għan li tiżgura aċċess mifrux għall-faċilitajiet ta' akkomodazzjoni sabiex għadd raġonevoli ta' studenti jkunu jistgħu jaffordjaw edukazzjoni avvanzata fil-qasam u l-post preferuti tagħhom irrispettivament mill-isfond soċjoekonomiku tagħhom. Għal dan l-għan, 30 % tal-postijiet il-ġodda għandhom ikunu riżervati għal studenti f'diffikultajiet soċjoekonomiċi kif definit mill-hekk imsejħa organizzazzjonijiet għal "Diritto allo Studio" (dritt għal organizzazzjonijiet ta' studju).

It-tariffa tal-kera għall-istudenti universitarji għandha tiġi stabbilita, mill-inqas, għal rata ta' 15 % aktar baxxa mill-prezzijiet tas-suq lokali.

L-investiment ma għandux jinkludi l-akkwist ta' bojlers tal-gass naturali.

L-akkomodazzjonijiet li diġà jintużaw għal skopijiet ta' akkomodazzjoni għall-istudenti qabel it-tnedija tas-sejħa relattiva għal proġetti ma jistgħux jitqiesu għall-miri. Sabiex tintlaħaq il-mira finali ta' sodod maħluqa, is-sejħiet għall-proġetti għandhom jitnedew bejn l-2021 u l-2025.

J.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M4C1–27	Riforma tal-1.7: Riforma tar-regolamentazzjoni tal-akkomodazzjoni tal-istudenti u l-investiment fl-akkomodazzjoni tal-istudenti	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' leġiżlazzjoni li temenda r-regoli attwali għall-akkomodazzjoni tal-istudenti.	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni.	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	Il-leġiżlazzjoni riveduta għandha: Jiġu emendati r-regoli attwali għall-akkomodazzjoni tal-istudenti (il-liġi 338/2000 u d-Digriet Leġiżlattiv 68/2012) sabiex: (1). It-trawwim tar-ristrutturar u r-rinnovazzjoni ta' strutturi minflok bini ġdid (b'perċentwal akbar ta' kofondazzjoni, attwalment ta' 50 %), bl-ogħla standard ambjentali li għandu jiġi żgurat mill-proġetti ppreżentati; (2). Tissimplifika, anke bis-saħħa tad-diġitalizzazzjoni, il-preżentazzjoni u l-għażla tal-proġetti u, għalhekk, iż-żmien tal-implimentazzjoni; (3) tipprevedi bil-liġi deroga mill-kriterji stabbiliti fil-Liġi Nru 338/2000 fir-rigward tal-perċentwal ta' kofinanzjament li jista' jingħata. Se tiġi implimentata riforma, billi jiġu introdotti l-bidliet ewlenin li ġejjin fil-qafas regolatorju Taljan għall-akkomodazzjoni tal-istudenti: 1. Il-ftuħ tal-parteċipazzjoni għall-finanzjament anke għall-investituri privati (skont l-iskema deskritta fl-implimentazzjoni), filwaqt li jiġu permessi wkoll sħubijiet pubbliċi-privati fejn l-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
										università se tagħmel użu mill-finanzjament disponibbli biex tappoġġa l-ekwilibriju finanzjarju fl-investimenti tal-proprjetà immobbli għall-akkomodazzjoni tal-istudenti; 2. L-iżgurar tas-sostenibbiltà fit-tul tal-investimenti privati billi tiġi ggarantita bidla fl-iskema tat-tassazzjoni minn dik applikata għas-servizzi tal-lukandi għal dik applikata għall-akkomodazzjoni soċjali, billi jiġi ristrett l-użu tal-akkomodazzjonijiet il-ġodda għal skopijiet ta' akkomodazzjoni għall-istudenti matul is-Sena Akkademika, iżda jiġi permess l-użu tal-istrutturi meta ma jkunux meħtieġa għall-ospitalità tal-istudenti. Dan, min-naħa tiegħu, se jgħin il-provvista ta' firxa ġdida ta' akkomodazzjoni b'kirjiet affordabbli; 3. L-ikkundizzjonar tal-finanzjament kif ukoll tal-allowances tat-taxxa addizzjonali (eż. it-trattament ugwali mal-akkomodazzjoni soċjali) fuq l-użu tal-akkomodazzjonijiet il-ġodda għall-akkomodazzjoni tal-istudenti matul l-orizzont globali tal-investiment u l-konformità mal-limitu massimu miftiehem fil-kirjiet imposti lill-istudenti anke lil hinn mill-iskadenza ta' skemi ta' finanzjament speċjali li nikkontribwixxi biex jiskattaw l-investiment mill-operaturi privati; 4. Id-definizzjoni mill-ġdid tal-istandards għall-akkomodazzjonijiet tal-istudenti, billi jiġu ddeterminati mill-ġdid ir-rekwiżiti tal-liġi rigward l-ispazju komuni għal kull

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
										student disponibbli fil-bini bi skambju għal kmamar (singoli) mgħammra aħjar.
M4C1–28	Riforma tal-1.7: Riforma tar-regolamentazzjoni tal-akkomodazzjoni tal-istudenti u l-investiment fl-akkomodazzjoni tal-istudenti	Stadju importanti	Għoti ta' kuntratti inizjali għall-ħolqien ta' unitajiet addizzjonali ta' akkomodazzjoni tal-irqad (sodod)	Pubblikazzjoni tal-premjijiet fis-sit web tal-Ministeru	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2023	Għoti ta' kuntratti inizjali għall-ħolqien ta' unitajiet addizzjonali ta' akkomodazzjoni tal-irqad (sodod)";
M4C1–29	Riforma tal-1.7: Riforma tar-regolamentazzjoni tal-akkomodazzjoni tal-istudenti u l-investiment fl-akkomodazzjoni tal-istudenti	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tar-riforma dwar il-leġiżlazzjoni dwar l-akkomodazzjoni tal-istudenti.	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tar-riforma.	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Ir-riforma għandha tinkludi: (1) il-ftuħ tal-parteċipazzjoni għall-finanzjament anke għall-investituri privati, filwaqt li jiġu permessi wkoll sħubijiet pubbliċi-privati fejn l-università se tagħmel użu mill-finanzjament disponibbli biex tappoġġa l-ekwilibriju finanzjarju fl-investimenti tal-proprjetà immobbli għall-akkomodazzjoni tal-istudenti; (2). L-iżgurar tas-sostenibbiltà fit-tul tal-investimenti privati billi tiġi garantita bidla fl-iskema tat-tassazzjoni minn dik applikata għas-servizzi tal-lukandi għal dik applikata għall-akkomodazzjoni soċjali, billi jiġi ristrett l-użu tal-akkomodazzjonijiet il-ġodda għal skopijiet ta' akkomodazzjoni għall-istudenti matul is-Sena Akkademika, iżda jiġi permess l-użu tal-istrutturi meta ma jkunux meħtieġa għall-ospitalità tal-istudenti; (3). L-ikkundizzjonar tal-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
										finanzjament kif ukoll tal-allowances tat-taxxa addizzjonali (bħat-trattament ugwali mal-akkomodazzjoni soċjali) fuq l-użu tal-akkomodazzjonijiet il-ġodda għall-akkomodazzjoni tal-istudenti matul l-orizzont tal-investiment globali u l-konformità mal-limitu massimu miftiehem fil-kirjiet mitluba lill-istudenti anke lil hinn mill-iskadenza ta' skemi ta' finanzjament speċjali li nikkontribwixxi biex jiskattaw l-investiment mill-operaturi privati; (4). Id-definizzjoni mill-ġdid tal-istandards għall-akkomodazzjonijiet tal-istudenti, billi jiġu ddeterminati mill-ġdid ir-rekwiżiti tal-liġi rigward l-ispazju komuni għal kull student disponibbli fil-bini bi skambju għal kmamar (singoli) mgħammra aħjar.
M4C1–30	Riforma tal-1.7: Riforma tar-regolamentazzjoni tal-akkomodazzjoni tal-istudenti u l-investiment fl-akkomodazzjoni tal-istudenti	Tal-UE	Inħolqu unitajiet ta' akkomodazzjoni għall-irqad tal-istudenti, skont il-leġiżlazzjoni rilevanti	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	60 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas 60 000 unità addizzjonali ta' akkomodazzjoni tal-irqad (sodod) maħluqa skont il-leġiżlazzjoni rilevanti, inkluża l-Liġi Nru 338/2000 kif riveduta f'Awwissu 2022 u l-iskema leġiżlattiva l-ġdida adottata fl-istadju importanti M4C1–29, Riforma 1.7: Riforma tar-regolamentazzjoni tal-akkomodazzjoni tal-istudenti u l-investiment fl-akkomodazzjoni tal-istudenti

K. MISSJONI 4 KOMPONENT 2: Mir-riċerka għan-negozju

Dan il-komponent tal-pjan Taljan għall-irkupru u r-reżiljenza għandu l-għan li jappoġġa l-investiment fir-riċerka u l-innovazzjoni, li jippromwovi l-innovazzjoni u d-diffużjoni tat-teknoloġija, li jsaħħaħ il-ħiliet, u jappoġġa t-tranżizzjoni lejn ekonomija bbażata fuq l-għarfien. Huwa jipprovdi appoġġ għas-sistema pubblika tar-riċerka, il-ħiliet u l-mobbiltà tar-riċerkaturi kif ukoll il-kooperazzjoni pubblika-privata fil-livell nazzjonali u tal-UE. Hija mibnija fuq tliet pilastri ewlenin: (I) Bażi xjentifika mtejba; (II) Rabtiet b'saħħithom bejn in-negozji u x-xjenza (trasferimenti tal-għarfien u tat-teknoloġija; (III) Appoġġ għall-innovazzjoni tan-negozju (b'mod partikolari l-SMEs, in-negozji ġodda).

L-investimenti u r-riformi taħt dan il-komponent għandhom jikkontribwixxu biex jindirizzaw ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż indirizzati lill-Italja fl-2020 u fl-2019 dwar il-ħtieġa li "tiffoka l-politika ekonomika relatata mal-investiment fuq ir-riċerka u l-innovazzjoni, u l-kwalità tal-infrastruttura" (rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 3, 2019), biex "tippromwovi l-investiment privat biex trawwem l-irkupru ekonomiku" (rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 3, 2020), biex "tiffoka l-investiment fuq it-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali, b'mod partikolari fuq ir-riċerka u l-innovazzjoni" (rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 3, 2020).

K.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Investiment 1.2: Finanzjament ta' proġetti ppreżentati minn riċerkaturi żgħażagħ

L-għan tal-investiment huwa li jipprovdi opportunitajiet ġodda għar-riċerkaturi żgħażagħ sabiex iżommuhom fl-Italja. Il-miżura għandha tappoġġa l-attivitajiet ta' riċerka ta' mill-inqas 850 riċerkatur żagħżugħ, fuq il-linji ta' programmi bħall-Kunsill Ewropew tar-Riċerka (ERC) u l-Fellowships Individwali Marie Skłodowska-Curie (MSCA-IF), is-Siġill ta' Eċċellenza u r-Riċerkaturi Internazzjonali ta' wara d-Dottorat, sabiex ikunu jistgħu jiksbu esperjenza inizjali ta' responsabbiltà fir-riċerka. Parti mill-kontribuzzjoni assenjata lir-riċerkaturi tal-ERC għandha tiġi allokata għar-reklutaġġ ta' mill-inqas riċerkatur wieħed mhux intraċċat.

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika "Bla ħsara sinifikanti" (2021/C58/01), il-kriterji ta' eliġibbiltà li jinsabu f'termini ta' referenza għal sejħiet għal proġetti li ġejjin għandhom jeskludu l-lista ta' attivitajiet li ġejja: (I) attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream[70]; (II) attivitajiet taħt is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti[71]; (III) attivitajiet relatati ma' landfills tal-iskart, inċineraturi[72] u

[70] Ħlief għal proġetti fl-ambitu ta' din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll fl-infrastruttura ta' trażmissjoni u distribuzzjoni relatata, li jużaw il-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika "Do no significant harm" (2021/C58/01).

[71] Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li mhumiex sostanzjalment anqas mill-parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Il-parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għall-attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.

[72] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku[73]; u (iv) attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista' jikkawża ħsara lill-ambjent. Barra minn hekk, it-termini ta' referenza għandhom jirrikjedu li jintgħażlu biss attivitajiet li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.

Investiment 2.2: Sħubijiet fir-riċerka u l-innovazzjoni — Orizzont Ewropa

L-objettiv tal-miżura huwa li tappoġġa proġetti ta' riċerka, żvilupp u innovazzjoni, identifikati b'sejħiet speċifiċi għall-parteċipazzjoni fi Sħubijiet Ewropej taħt Orizzont Ewropa. Dawn l-inizjattivi ta' riċerka transnazzjonali jistgħu jkunu mutur importanti għall-iżvilupp tar-R &Idwar kwistjonijiet strateġiċi għall-irkupru tal-ekonomija Taljana. B'mod partikolari, l-appoġġ għandu jiffoka fuq is-sħubijiet li ġejjin: I) Computing ta' Prestazzjoni Għolja, ii) Teknoloġiji diġitali ewlenin, iii) Tranżizzjoni lejn enerġija nadifa; IV) Oċeani Blu — Ekonomija blu newtrali għall-klima, sostenibbli u produttiva; V) SMEs innovattivi;

Il-miżura, implimentata mill-MiSE — il-Ministeru għall-Iżvilupp Ekonomiku, għandha tippermetti l-kontinwità tal-inizjattivi implimentati permezz tal-Fond għat-Tkabbir Sostenibbli (SFS), li tippermetti sinerġiji bejn il-livelli tal-gvern u sorsi finanzjarji differenti.

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika "Bla ħsara sinifikanti" (2021/C58/01), il-kriterji ta' eliġibbiltà li jinsabu f'termini ta' referenza għal sejħiet għal proġetti li ġejjin għandhom jeskludu l-lista ta' attivitajiet li ġejja: (I) attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream[74]; (II) attivitajiet u assi taħt is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti[75]; (III) attivitajiet u assi relatati ma' landfills tal-iskart, inċineraturi76 u impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku[77]. It-termini ta' referenza għandhom jeħtieġu wkoll li jistgħu jintgħażlu biss attivitajiet li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.

---

[73] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

[74] Ħlief għal (a) proġetti taħt din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll infrastruttura relatata tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) u (b), l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li għalihom l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f'waqtha lejn operazzjoni ħielsa mill-fjuwils fossili.

75Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li mhumiex sostanzjalment anqas mill-parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Il-parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għall-attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.

76Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

77Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

Investiment 3.3: Introduzzjoni ta' dottorati innovattivi li jwieġbu għall-ħtiġijiet tal-innovazzjoni mill-intrapriżi u jippromwovu r-reklutaġġ ta' riċerkaturi mill-kumpaniji

L-objettiv tal-miżura huwa li jissaħħu l-ħiliet ta' profil għoli, b'mod partikolari fl-oqsma tat-Teknoloġiji Abilitanti Essenzjali, permezz ta':

- L-istabbiliment ta' programmi ta' dottorat iddedikati, bil-kontribut u l-involviment tan-negozji;
- Inċentivi għall-kumpaniji biex jirreklutaw riċerkaturi.

B'mod speċifiku, il-miżura, implimentata mill-MUR — il-Ministeru tal-Università u r-Riċerka, tipprevedi l-għoti ta' total ta' 6000 għotja għad-dottorat f' 3 snin, b'kofinanzjament privat u inċentivi għall-kumpaniji għar-reklutaġġ ta' riċerkaturi.

Riforma tal-1.1: Implimentazzjoni ta' miżuri ta' appoġġ għar-R &Igħall-promozzjoni tas-simplifikazzjoni u l-mobbiltà

Ir-riforma għandha tiġi implimentata mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka (MUR) u l-Ministeru tal-Iżvilupp Ekonomiku (MiSE) permezz tal-ħolqien ta' bord ta' tmexxija interministerjali u l-ħruġ ta' żewġ digrieti ministerjali: I) biex tiżdied u tiġi appoġġata l-mobbiltà (permezz ta' inċentivi) ta' individwi ta' profil għoli (bħal: ir-riċerkaturi u l-maniġers) bejn l-universitajiet, l-infrastrutturi tar-riċerka u l-kumpaniji, u ii) jissimplifikaw il-ġestjoni tal-fondi tar-riċerka, iii) jirriformaw il-perkors tal-karriera tar-riċerkaturi biex iżidu l-fokus tagħhom fuq l-attivitajiet ta' riċerka. Ir-riforma għandha timxi lejn approċċ aktar sistemiku għall-attivitajiet tar-R &D, li jmur lil hinn mil-loġika attwali tar-riallokazzjoni tar-riżorsi billi tiffavorixxi approċċ ta' kondiviżjoni u għandha tiffoka fuq is-simplifikazzjoni tal-burokrazija fil-ġestjoni tal-fondi ddedikati għall-attivitajiet ta' riċerka pubblika-privata, filwaqt li tiġġenera impatt sinifikanti billi tevita d-dispersjoni u l-frammentazzjoni tal-prijoritajiet, appoġġati wkoll mill-ewwel komponent tal-Missjoni. Il-korpi ta' riċerka pubblika (EPR) għandu jkollhom rwol ewlieni kemm bħala mexxejja possibbli tal-proġetti għal Sħubijiet, Kampanji Nazzjonali u Ekosistemi Territorjali, kif ukoll bħala parteċipanti potenzjali f'sejħiet għal proposti dwar il-Fond tal-PNR u l-Fond għall-Infrastruttura.

K.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M4C2–1	Investiment 1.2: Finanzjament ta' proġetti ppreżentati minn riċerkaturi żgħażagħ	Tal-UE	Għadd ta' studenti mogħtija għotja għar-riċerka	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	50	300	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	L-għoti ta' mill-inqas 300 għotja għar-riċerka lill-istudenti. Il-proċedura tal-għażla għall-għoti għandha tinkludi kriterji ta' eliġibbiltà li jiżguraw li l-proġetti magħżula jikkonformaw mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni u r-rekwiżit ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. L-ilħuq sodisfaċenti tal-mira se jqis ukoll li mill-inqas 300 riċerkaturi żgħażagħ jiġu kkuntrattati.
M4C2–1 bis	Investiment 1.2: Finanzjament ta' proġetti ppreżentati minn riċerkaturi żgħażagħ	Tal-UE	Għadd ta' studenti mogħtija għotja għar-riċerka	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	300	850	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2025	L-għoti ta' mill-inqas 850 għotja għar-riċerka lill-istudenti. Il-proċedura tal-għażla għall-għoti tal-għotjiet għar-riċerka għandha tinkludi kriterji ta' eliġibbiltà li jiżguraw li l-proġetti magħżula jikkonformaw mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni u r-rekwiżit ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. L-ilħuq sodisfaċenti tal-mira għandu jqis ukoll li mill-inqas 850 riċerkatur żagħżugħ jiġu kkuntrattati.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
M4C2–2	Investiment 2.2: Sħubijiet fir-riċerka u l-innovazzjoni — Orizzont Ewropa	Tal-UE	Għadd ta' proġetti minn kumpaniji mogħtija	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	11	205	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Għandhom jingħataw mill-inqas 205 proġetti. Il-proċedura tal-għażla għall-għoti għandha tinkludi dan li ġej: a) Kriterji ta' eliġibbiltà li jiżguraw li l-proġetti magħżula jikkonformaw mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni u r-rekwiżit ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. b) Impenn li l-kontribuzzjoni klimatika tal-investiment skont il-metodoloġija fl-Anness VI tar-Regolament (UE) 2021/241 għandha tammonta għal mill-inqas 60 % tal-kost totali tal-investiment appoġġat mill-RRF. c) Impenn li l-kontribuzzjoni diġitali tal-investiment skont il-metodoloġija fl-Anness VII tar-Regolament (UE) 2021/241 għandha tammonta għal mill-inqas 40 % tal-kost totali tal-investiment appoġġat mill-RRF. d) Impenn li jsir rapport dwar l-implimentazzjoni tal-miżura f'nofs il-ħajja tal-iskema u t-tmiem tal-iskema.
M4C2–3	Investiment 3.3: Introduzzjoni ta' dottorati innovattivi li jwieġbu għall-ħtiġijiet tal-innovazzjoni mill-intrapriżi u jippromwovu r-	Tal-UE	Jingħata għadd ta' borož ta' studju innovattivi għal PhDs	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	6 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Għoti ta' mill-inqas 6 000 borża ta' studju Ph.D. Ir-rekwiżiti kritiċi għall-identifikazzjoni ta' PhDs innovattivi jinkludu: a) ikopri oqsma dixxiplinarji u tematiċi konsistenti mal-ħtiġijiet, f'termini ta' ċifri bi kwalifiki għoljin, tas-suq tax-xogħol tar-Reġjuni involuti fil-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
	reklutaġġ ta' riċerkaturi mill-kumpaniji									programm; b) għandhom durata totali ta' 3 snin; c) jipprevedu l-implimentazzjoni tal-kors kollu ta' dottorat, taħriġ, riċerka u evalwazzjoni, fil-kwartieri ġenerali amministrattivi u operattivi tal-Università benefiċjarja, li jinsabu fir-Reġjuni fil-mira tal-programm, mingħajr preġudizzju għall-perjodi ta' studju u riċerka fil-kumpanija u barra mill-pajjiż, ippjanati b'mod konsistenti mal-attivitajiet ta' taħriġ u riċerka previsti fl-uffiċċji tas-suġġett li qed jipproponi; d) jipprovdu għal perjodi ta' studju u riċerka fil-kumpanija minn minimu ta' sitt (6) xhur għal massimu ta' tmintax-il (18) xahar; e) jipprevedu perjodi ta' studju u riċerka barra mill-pajjiż minn minimu ta' sitt (6) xhur sa massimu ta' tmintax-il (18) xahar; f) jiżgura li l-istudent tad-dottorat ikun jista' jagħmel użu minn strutturi operattivi u xjentifiċi kwalifikati u speċifiċi, f'konformità mal-liġi, għal attivitajiet ta' studju u riċerka, inklużi (jekk rilevanti għat-tip ta' kors) laboratorji xjentifiċi, libreriji, bażijiet tad-data, eċċ.; g) jipprovdu għall-implimentazzjoni ta' attivitajiet didattiċi għat-titjib lingwistiku u tal-IT, għall-ġestjoni tar-riċerka u l-għarfien tas-sistemi tar-riċerka Ewropej u internazzjonali,

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
										għat-titjib tar-riżultati tar-riċerka u l-proprjetà intellettwali; h) jipprevedu l-involviment tal-kumpaniji fid-definizzjoni tal-kors ta' taħriġ ukoll fil-kuntest ta' kollaborazzjonijiet usa' mal-Università; I) tiżgura l-konformità mal-prinċipji orizzontali (sostenibbiltà ambjentali; l-iżvilupp sostenibbli; opportunitajiet indaqs u nondiskriminazzjoni; aċċessibbiltà għal persuni b'diżabilità). Il-proċedura tal-għażla għandha tinkludi kriterji ta' eliġibbiltà li jiżguraw li l-proġetti magħżula jikkonformaw mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni u r-rekwiżit ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.
M4C2–4	Riforma tal-1.1: Implimentazzjoni ta' miżuri ta' appoġġ għar-R &Dsabiex jitrawmu s-simplifikazzjoni u l-mobbiltà	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tad-Digrieti Ministerjali dwar is-simplifikazzjoni u l-mobbiltà tar-R &Db' rabta mal-fond ta' finanzjament ordinarju.	Dispożizzjoni fid-digriet li tindika d-dħul fis-seħħ tal-liġi	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI		IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	Id-digrieti Ministerjali għandhom jinkludu l-elementi ewlenin li ġejjin: I) nimxu lejn approċċ aktar sistemiku għall-attivitajiet tar-R &Dpermezz ta' mudell ġdid simplifikat bl-għan li jiġġenera impatt sinifikanti billi jiġu evitati d-dispersjoni u l-frammentazzjoni tal-prijoritajiet; II) tirriforma l-leġiżlazzjoni biex iżżid il-mobbiltà ta' ċifri ta' profil għoli (bħal riċerkaturi u maniġers) fost l-Universitajiet, l-infrastrutturi tar-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
										Riċerka u l-kumpaniji; is-simplifikazzjoni tal-ġestjoni tal-fondi; IV) tirriforma l-perkors tal-karriera tar-riċerkaturi biex iżżid il-fokus tagħhom fuq l-attivitajiet ta' riċerka.

K.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self

Investiment 1.1: Proġetti ta' Riċerka ta' Interess Nazzjonali Sinifikanti (PRIN)

Il-miżura għandha tikkonsisti fil-finanzjament ta' proġetti ta' riċerka ta' interess nazzjonali maġġuri (PRIN). Il-proġetti għandu jkollhom tul ta' mill-inqas sentejn, u jeħtieġu l-kollaborazzjoni ta' unitajiet ta' riċerka li jappartjenu għal universitajiet u korpi ta' riċerka. Il-proġetti ffinanzjati għandhom jintgħażlu mill-Ministeru tal-Università u r-Riċerka abbażi tal-kwalità tal-profil xjentifiku ta' dawk responsabbli, kif ukoll l-oriġinalità, l-adegwatezza metodoloġika, l-impatt u l-fattibbiltà tal-proġett ta' riċerka. Din it-tip ta' attività għandha tistimula l-iżvilupp ta' inizjattivi mmexxija mir-riċerka lejn riċerka fil-fruntieri tal-għarfien u interazzjoni aktar b'saħħitha bejn l-universitajiet u l-istituzzjonijiet tar-riċerka.

L-investiment huwa mistenni li jiffinanzja, sal-2026, 5 350 proġett.

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika "Bla ħsara sinifikanti" (2021/C58/01), il-kriterji ta' eliġibbiltà li jinsabu f'termini ta' referenza għal sejħiet għal proġetti li ġejjin għandhom jeskludu l-lista ta' attivitajiet li ġejja: (I) attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream[78]; (II) attivitajiet taħt is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti[79]; (III) attivitajiet relatati ma' landfills tal-iskart, inċineraturi[80] u impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku[81]; u (iv) attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista' jikkawża ħsara lill-ambjent. Barra minn hekk, it-termini ta' referenza għandhom jirrikjedu li jintgħażlu biss attivitajiet li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.

Investiment 1.3: Sħubijiet estiżi għal universitajiet, ċentri ta' riċerka, kumpaniji u finanzjament ta' proġetti ta' riċerka bażika

Meta mqabbla ma' pajjiżi pari Ewropej oħra, il-produzzjoni baxxa ta' privattivi u spin-offs tas-sistema Taljana tar-riċerka u l-università tidher partikolarment kritika[82]. Dan huwa dovut għal xi sfidi strutturali, bħar-rwol dominanti tal-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju fl-ekonomija nazzjonali,

[78] Ħlief għal proġetti fl-ambitu ta' din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll fl-infrastruttura ta' trażmissjoni u distribuzzjoni relatata, li jużaw il-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika "Do no significant harm" (2021/C58/01).

[79] Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li mhumiex sostanzjalment anqas mill-parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Il-parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għall-attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.

[80] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

[81] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

[82] OECD, Studji dwar il-Ħiliet dwar "Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher Education in Italy" (Appoġġ għall-Intraprenditorija u l-Innovazzjoni fl-Edukazzjoni Għolja fl-Italja)

id-disparitajiet reġjonali kbar f'termini ta' introjtu u produttività u l-kapaċità baxxa tal-universitajiet li jikkollegaw mad-ditti.

L-investiment għandu l-għan li jiffinanzja mill-inqas 14 programmi ewlenin ta' riċerka bażika mwettqa minn networks mifruxa ta' suġġetti pubbliċi u privati. L-investiment huwa allinjat ma' wieħed mill-objettivi tal-PNR tal-promozzjoni ta' bidliet pożittivi permezz tal-ingranaġġ tar-riċerka fundamentali. Għandhom jitwettqu proċessi dedikati ta' involviment tal-partijiet ikkonċernati għal kull programm biex jiġu involuti ċ-ċittadini kif ukoll biex jiġi ffaċilitat it-trasferiment tat-teknoloġija u tal-għarfien lejn territorji, kumpaniji u amministrazzjonijiet pubbliċi.

L-investiment huwa mistenni li jsaħħaħ il-ktajjen tat-teknoloġija nazzjonali u jippromwovi l-parteċipazzjoni tagħhom fi ktajjen tal-valur strateġiċi Ewropej u globali. Eżempji possibbli huma dawn li ġejjin: il-mobbiltà sostenibbli (batteriji, materjali, loġistika sostenibbli, eċċ.), l-enerġiji alternattivi, is-superkondutturi, il-monitoraġġ u l-prevenzjoni tat-tibdil fil-klima, l-ekonomija ċirkolari fl-industrija tal-moda, is-simbjożi industrijali, l-ekodisinn u d-disinn għas-sostenibbiltà, il-ġestjoni tal-iskart, ir-riċiklaġġ u l-upcycling, il-bijodiversità, il-proċessi ta' produzzjoni ekoloġiċi, il-vetturi awtonomi, il-vaċċini, il-bijoreatturi, il-materja prima ġdida, il-ġestjoni tal-ilma u l-wirt kulturali għall-konservazzjoni tar-riżorsi tal-ilma. Kull programm huwa mistenni li jippromwovi l-aggregazzjoni ta' intrapriżi żgħar u ta' daqs medju madwar atturi privati kbar u ċentri pubbliċi ta' riċerka, u li jinkoraġġixxi attivitajiet ta' riċerka kollaborattivi u komplementari. Il-proġetti tal-R &Dgħandhom jinkludu investimenti kemm fil-kapital uman kif ukoll fl-iżvilupp tar-riċerka bażika għall-universitajiet, iċ-ċentri ta' riċerka u l-intrapriżi.

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01), il-kriterji ta' eliġibbiltà li jinsabu f'termini ta' referenza għal sejħiet għal programmi li ġejjin għandhom jeskludu l-lista ta' attivitajiet li ġejja: (I) attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream[83]; (II) attivitajiet taħt is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti[84]; (III) attivitajiet relatati ma' landfills tal-iskart, inċineraturi[85] u impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku[86]; u (iv) attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista' jikkawża ħsara lill-ambjent. Barra minn hekk, it-termini ta' referenza għandhom jirrikjedu li jintgħażlu biss attivitajiet li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.

[83] Ħlief għal proġetti fl-ambitu ta' din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll fl-infrastruttura ta' trażmissjoni u distribuzzjoni relatata, li jużaw il-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika "Do no significant harm" (2021/C58/01).

[84] Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li mhumiex sostanzjalment anqas mill-parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Il-parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għall-attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.

[85] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

[86] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

Investiment 1.4: It-tisħiħ tal-istrutturi tar-riċerka u l-appoġġ għall-ħolqien ta' "mexxejja nazzjonali tar-R &D" dwar xi Teknoloġiji Abilitanti Essenzjali

Din il-miżura għandha l-għan li tiffinanzja l-ħolqien ta' mill-inqas ħames ċentri nazzjonali tar-riċerka, magħżula permezz ta' proċeduri kompetittivi, li kapaċi jiksbu limitu kritiku tal-kapaċità tar-riċerka u l-innovazzjoni permezz tal-kollaborazzjoni tal-universitajiet, iċ-ċentri tar-riċerka u l-intrapriżi. L-għażla għandha ssir abbażi ta' sejħiet kompetittivi, li fihom jistgħu jipparteċipaw konsorzji nazzjonali mmexxija minn mexxej koordinatur, filwaqt li jitqies ukoll l-eżerċizzju ta' mmappjar preċedenti.

L-elementi ewlenin ta' kull Ċentru Nazzjonali għandhom ikunu a) il-ħolqien u t-tiġdid ta' faċilitajiet ta' riċerka rilevanti b) l-involviment ta' atturi privati fl-implimentazzjoni u l-implimentazzjoni ta' proġetti ta' riċerka c) appoġġ għal negozji ġodda u ġenerazzjoni spin off. L-għażla jenħtieġ li titwettaq permezz ta' sejħiet apposta, li l-ewwel waħda minnhom għandha titnieda sal-bidu tal-2022. L-għażla bejn il-proposti għall-parteċipazzjoni fis-sejħiet għandha ssir b'mod simili għal dak adottat mill-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni.

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika "Bla ħsara sinifikanti" (2021/C58/01), il-kriterji ta' eliġibbiltà li jinsabu f'termini ta' referenza għal sejħiet għal proġetti li ġejjin għandhom jeskludu l-lista ta' attivitajiet li ġejja: (I) attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream[87]; (II) attivitajiet taħt is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti[88]; (III) attivitajiet relatati ma' landfills tal-iskart, inċineraturi[89] u impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku[90]; u (iv) attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista' jikkawża ħsara lill-ambjent. Barra minn hekk, it-termini ta' referenza għandhom jirrikjedu li jintgħażlu biss attivitajiet li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.

Investiment 1.5: L-istabbiliment u t-tisħiħ ta' "ekosistemi tal-innovazzjoni għas-sostenibbiltà", il-bini ta' "mexxejja territorjali tar-R &D".

Il-miżura, implimentata mill-MUR, għandha tiffinanzja sal-2026 mill-inqas 10 "kampjun territorjali tar-R &I" (eżistenti jew ġodda), li għandhom jintgħażlu abbażi ta' proċeduri kompetittivi speċifiċi, b'enfasi fuq il-kapaċità li jiġu promossi proġetti ta' sostenibbiltà soċjali. Kull proġett għandu jkollu

[87] Ħlief għal proġetti fl-ambitu ta' din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll fl-infrastruttura ta' trażmissjoni u distribuzzjoni relatata, li jużaw il-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika "Do no significant harm" (2021/C58/01).

[88] Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li mhumiex sostanzjalment anqas mill-parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Il-parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għall-attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.

[89] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

[90] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

l-elementi li ġejjin: (a) attivitajiet ta' taħriġ innovattivi mwettqa f'sinerġija minn universitajiet u negozji u mmirati biex inaqqsu d-diskrepanza bejn il-ħiliet meħtieġa min-negozji u l-ħiliet ipprovduti mill-universitajiet, kif ukoll mid-dottorati industrijali; (b) attivitajiet ta' riċerka u/jew infrastrutturi ta' riċerka mwettqa b'mod konġunt minn universitajiet u intrapriżi, b'mod partikolari l-SMEs, li joperaw fit-territorju; (c) appoġġ għal negozji ġodda; (d) involviment tal-komunitajiet lokali fi kwistjonijiet ta' innovazzjoni u sostenibbiltà.

Il-proġetti li għandhom jiġu ffinanzjati għandhom jintgħażlu abbażi tal-kriterji li ġejjin: I) il-kwalità xjentifika u teknika u l-konsistenza tagħha mal-orjentazzjoni territorjali; il-kapaċità effettiva li jiġu stimulati l-kapaċitajiet innovattivi tal-intrapriżi, b'mod partikolari l-SMEs; il-kapaċità li jiġu ġġenerati relazzjonijiet nazzjonali u internazzjonali ma' istituzzjonijiet ta' riċerka ewlenin u kumpaniji ewlenin; (IV) il-kapaċità effettiva li jiġu involuti l-komunitajiet lokali.

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika "Bla ħsara sinifikanti" (2021/C58/01), il-kriterji ta' eliġibbiltà li jinsabu f'termini ta' referenza għal sejħiet għal proġetti li ġejjin għandhom jeskludu l-lista ta' attivitajiet li ġejja: (I) attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream[91]; (II) attivitajiet taħt is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti[92]; (III) attivitajiet relatati ma' landfills tal-iskart, inċineraturi[93] u impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku[94]; u (iv) attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista' jikkawża ħsara lill-ambjent. Barra minn hekk, it-termini ta' referenza għandhom jirrikjedu li jintgħażlu biss attivitajiet li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.

Investiment 2.1: Proġett Importanti ta' Interess Ewropew Komuni (IPCEI)

L-objettiv tal-miżura huwa li tissupplimenta l-fond IPCEI attwali, imsemmi fl-Artikolu 1(232) tal-Liġi tal-Baġit tal-2020, b'riżorsi addizzjonali.

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika "Bla ħsara sinifikanti" (2021/C58/01), il-kriterji ta' eliġibbiltà li jinsabu f'termini ta' referenza għal sejħiet għal proġetti li ġejjin għandhom jeskludu l-lista ta' attivitajiet li ġejja: (I) attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili,

[91] Ħlief għal proġetti fl-ambitu ta' din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll fl-infrastruttura ta' trażmissjoni u distribuzzjoni relatata, li jużaw il-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika "Do no significant harm" (2021/C58/01).

[92] Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li mhumiex sostanzjalment anqas mill-parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Il-parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għall-attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.

[93] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

[94] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

inkluż l-użu downstream[95]; (II) attivitajiet taħt is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti[96]; (III) attivitajiet relatati ma' landfills tal-iskart, inċineraturi[97] u impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku[98]; u (iv) attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista' jikkawża ħsara lill-ambjent. Barra minn hekk, it-termini ta' referenza għandhom jirrikjedu li jintgħażlu biss attivitajiet li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.

Investiment 2.3: It-tisħiħ u l-estensjoni settorjali/territorjali taċ-ċentri tat-trasferiment tat-teknoloġija skont is-segmenti tal-industrija

L-objettiv tal-miżura, implimentata mill-Ministeru tal-Impriżi tal-MiMIT u Made in Italy, huwa li tappoġġa, inkluż permezz ta' proċess ta' riorganizzazzjoni u razzjonalizzazzjoni, network ta' ħamsin ċentru (Ċentri ta' Kompetenza, Ċentru Ewropew ta' Innovazzjoni Diġitali, Siġill ta' Eċċellenza, Faċilità tal-Ittestjar u l-Esperimentazzjoni, Ċentri Nazzjonali tal-Innovazzjoni Diġitali) responsabbli għall-iżvilupp tal-proġetti, il-forniment ta' servizzi teknoloġiċi avvanzati lill-kumpaniji u servizzi ta' trasferiment tat-teknoloġija innovattivi u kwalifikanti. L-għan tal-proċess ta' simplifikazzjoni u razzjonalizzazzjoni taċ-ċentri mfittxija mill-miżura huwa li jiżdiedu s-servizzi teknoloġiċi avvanzati għall-kumpaniji billi ssir enfasi fuq teknoloġiji u speċjalizzazzjonijiet tal-manifattura mill-aktar avvanzati.

Is-servizzi pprovduti miċ-ċentri għandhom jinkludu: I) valutazzjoni diġitali, ii) test qabel l-investiment, iii) taħriġ; IV) aċċess għall-finanzi; IV) appoġġ finanzjarju u operattiv għall-iżvilupp ta' proġetti ta' innovazzjoni (Livell ta' Tħejjija Teknoloġika (TRL) aktar minn 5); VI) senserija teknoloġika; u vii) is-sensibilizzazzjoni fil-livell lokali.

L-EDIH u t-TEF jistgħu jirċievu finanzjament minn fondi oħra tal-UE, inkluż il-programm Ewropa Diġitali, għat-twettiq tal-attivitajiet tagħhom.

L-investiment jikkonsisti f'żewġ linji ta' interventi:

Taħt l-ewwel linja, il-RRF tiffinanzja 35 ċentru eskluživament, mingħajr ebda appoġġ minn sorsi oħra tal-UE.

[95] Ħlief għal proġetti fl-ambitu ta' din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll fl-infrastruttura ta' trażmissjoni u distribuzzjoni relatata, li jużaw il-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika "Do no significant harm" (2021/C58/01).

[96] Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li mhumiex sostanzjalment anqas mill-parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Il-parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għall-attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.

[97] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

[98] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

Taħt it-tieni linja, il-RRF tiffinanzja parti minn 13 Ċentru Ewropew ta' Innovazzjoni Diġitali (EDIH) u żewġ Faċilitajiet tal-Ittestjar u l-Esperimentazzjoni (TEF), bis-sehem l-ieħor tal-kost li ġej mill-Programm Ewropa Diġitali. B'mod partikolari, it-tħaddim ta' 13 EDIH u żewġ TEF iffinanzjati mill-RRF u l-Programm Ewropa Diġitali għandhom ikunu strutturati f'pakketti ta' ħidma[99]. L-appoġġ tal-RRF ma għandux jikkonċerna pakketti ta' ħidma li għalihom l-EDIH u t-TEF jirċievu appoġġ taħt il-Programm Ewropa Diġitali.

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika "Bla ħsara sinifikanti" (2021/C58/01), il-kriterji ta' eliġibbiltà li jinsabu f'termini ta' referenza għal sejħiet għal proġetti li ġejjin għandhom jeskludu l-lista ta' attivitajiet li ġejja: (I) attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream100; (II) attivitajiet taħt is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti101; (III) attivitajiet relatati ma' landfills tal-iskart, inċineraturi102 u impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku103; u (iv) attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista' jikkawża ħsara lill-ambjent. It-termini ta' referenza għandhom jeħtieġu wkoll li jistgħu jintgħażlu biss attivitajiet li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.

Investiment 3.1: Fond għall-kostruzzjoni ta' sistema integrata ta' infrastrutturi tar-riċerka u l-innovazzjoni

Il-Fond għandu l-għan li jiffaċilita l-osmożi bejn l-għarfien xjentifiku ġġenerat f'infrastrutturi tar-riċerka ta' kwalità għolja u s-settur ekonomiku, filwaqt li jrawwem l-innovazzjoni. Għal dan l-għan, il-miżura, implimentata mill-MUR — il-Ministeru tal-Università u r-Riċerka, tappoġġa l-ħolqien ta' infrastrutturi tar-riċerka u l-innovazzjoni li jgħaqqdu l-industrija u l-akkademja. Il-Fond għall-Infrastruttura tal-Kostruzzjoni u r-Riċerka għandu jappoġġa l-ħolqien jew it-tisħiħ, fuq bażi kompetittiva, ta' infrastrutturi tar-riċerka ta' rilevanza Ewropea u infrastrutturi ddedikati għall-innovazzjoni, filwaqt li jippromwovi l-kombinazzjoni ta' investimenti pubbliċi u privati.

[99] Pakkett ta' ħidma huwa komponent tat-tqassim tax-xogħol tal-proġett bħal, pereżempju: ittestja qabel l-investiment, il-ħiliet u t-taħriġ, il-ġestjoni u l-koordinazzjoni tal-proġetti. Huwa jirrappreżenta grupp ta' xogħol ta' proġett deskritt f'attivitajiet u kompiti. Il-pakketti ta' ħidma għandhom jippreżentaw rabta ċara u loġika mal-objettivi tal-proġett u mal-pakketti ta' ħidma l-oħra. Kull pakkett ta' ħidma għandu jikkostitwixxi subparti tal-proġett, pass li jwassal għall-kisba tal-għanijiet ġenerali tal-proġett.

[100] Ħlief għal proġetti fl-ambitu ta' din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll fl-infrastruttura ta' trażmissjoni u distribuzzjoni relatata, li jużaw il-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika "Do no significant harm" (2021/C58/01).

[101] Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li mhumiex sostanzjalment anqas mill-parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Il-parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għall-attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.

[102] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

[103] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

B'mod partikolari, il-miżura għandha tiffinanzja mill-inqas 30 proġett ta' infrastruttura (eżistenti jew iffinanzjati ġodda) ma' maniġer tar-riċerka għal kull infrastruttura.

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika "Bla ħsara sinifikanti" (2021/C58/01), il-kriterji ta' eliġibbiltà li jinsabu f'termini ta' referenza għal sejħiet għal proġetti li ġejjin għandhom jeskludu l-lista ta' attivitajiet li ġejja: (I) attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream[104]; (II) attivitajiet taħt is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti[105]; (III) attivitajiet relatati ma' landfills tal-iskart, inċineraturi[106] u impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku[107]; u (iv) attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista' jikkawża ħsara lill-ambjent. Barra minn hekk, it-termini ta' referenza għandhom jirrikjedu li jintgħażlu biss attivitajiet li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.

Investiment 3.2: Il-finanzjament ta' negozji ġodda, il-Fond għat-Tranżizzjoni Diġitali

Din il-miżura għandha tikkonsisti f'investiment pubbliku f'Faċilità, il-Fond għat-Tranżizzjoni Diġitali, sabiex jiġu inċentivati l-investimenti privati, jittejjeb l-aċċess għall-finanzjament fl-ekosistema diġitali tan-negozji ġodda tal-Italja u jiġi żviluppat is-suq tal-kapital ta' riskju f'dan is-settur. Il-Faċilità għandha topera billi tipprovdi appoġġ ta' ekwità jew kważi ekwità, direttament jew indirettament. B'mod partikolari, fil-każ ta' investimenti diretti, id-DTF għandu jopera billi jipprovdi appoġġ ta' ekwità jew kważi ekwità (bħal noti konvertibbli) lil negozji ġodda; fil-każ ta' investimenti indiretti, il-SGR għandu jopera billi jiffinanzja fondi ta' partijiet terzi (AIF — Fond ta' Investiment Alternattiv) li għandhom joperaw billi jipprovdu strumenti ta' ekwità jew kważi ekwità, dejn jew kważi dejn. Abbażi tal-investiment tal-RRF, il-Faċilità għandha l-għan li inizjalment tipprovdi mill-inqas EUR 400.000.000 ta' finanzjament.

Il-Faċilità għandha tiġi ġestita mill-SGR ta' Kapital ta' Riskju tas-CDP bħala s-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni. Id-DTF għandu jkollu durata ta' 15 snin, sabiex jaqbel mad-durata tal-fondi ta' partijiet terzi, u għandu jinvesti fil-linji ta' prodotti li ġejjin:

- Appoġġ ta' ekwità jew kważi ekwità għal negozji ġodda diġitali (mod dirett);
- Appoġġ ta' ekwità jew kważi ekwità għal kapital ta' riskju/fondi ta' ekwità privata (mod indirett);

[104] Ħlief għal proġetti fl-ambitu ta' din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll fl-infrastruttura ta' trażmissjoni u distribuzzjoni relatata, li jużaw il-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika "Do no significant harm" (2021/C58/01).

[105] Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li mhumiex sostanzjalment anqas mill-parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Il-parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għall-attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.

[106] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

[107] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

- Appoġġ fil-forma ta' finanzjament ta' ekwità, kważi ekwità għal programmi ta' inkubazzjoni/aċċellerazzjoni.

Il-MIMIT u l-SGR għandhom jemendaw il-Ftehim ta' Implimentazzjoni attwali ("*Accordo Finanziario*") u r-Regoli tad-DTF, sabiex jinkludu d-dispożizzjonijiet li ġejjin:

7. Deskrizzjoni tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Faċilità: Id-Deċiżjoni finali dwar l-investiment tal-Faċilità għandha tittieħed minn bord tad-diretturi jew korp governattiv ekwivalenti rilevanti ieħor u approvata b'maġġoranza ta' voti minn membri li huma indipendenti mill-gvern[108].

8. Ir-rekwiżiti ewlenin tal-politika ta' investiment assoċjata, li għandhom jinkludu:

a. Id-deskrizzjoni tal-prodotti finanzjarji u l-benefiċjarji finali eliġibbli.

b. Ir-rekwiżit li l-investimenti kollha appoġġati jkunu ekonomikament vijabbli**.**

c. Ir-rekwiżit ta' konformità mal-prinċipju "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (DNSH) kif stabbilit fil-Gwida Teknika dwar id-DNSH (2021/C58/01). B'mod partikolari, fil-każ ta' appoġġ ġenerali għal negozji ġodda, il-politika ta' investiment għandha teskludi kumpaniji b'enfasi sostanzjali109 fis-setturi li ġejjin: (I) il-produzzjoni tal-enerġija bbażata fuq il-fjuwils fossili u attivitajiet relatati110; (II) industriji intensivi fl-enerġija u/jew b'emissjonijiet għoljin ta' CO2111; (III) il-produzzjoni, il-kiri, jew il-bejgħ ta' vetturi li jniġġsu112; (IV) il-ġbir tal-iskart, it-trattament u r-rimi tal-iskart113, (v) l-ipproċessar tal-fjuwil nukleari, il-produzzjoni tal-enerġija nukleari. Barra minn hekk, il-politika ta' investiment għandha teħtieġ konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali tal-benefiċjarji finali tal-Faċilità.

d. Ir-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-Faċilità ma għandhomx jirċievu appoġġ minn strumenti oħra tal-Unjoni biex ikopru l-istess kost.

---

[108] Il-SGR ta' Kapital ta' Riskju tas-CDP iwettaq l-attivitajiet ta' ġestjoni f'konformità mal-prinċipji ta' indipendenza u awtonomija skont id-Direttiva AIFM.

[109] Huwa kkunsidrat li Benefiċjarju Finali għandu "fokus sostanzjali" fuq settur jew attività ta' negozju jekk tali settur jew attività tkun identifikata bħala parti essenzjali tal-attività tan-negozju tal-Benefiċjarju Finali rispettivament fir-rigward tad-dħul gross, il-profitt, jew il-bażi tal-klijent tal-Benefiċjarju Finali. Id-dħul gross iġġenerat mis-settur jew mill-attività ristretta ma għandux, fi kwalunkwe każ, jaqbeż il50 % tad-dħul gross.

[110] Ħlief għal (a) assi u attivitajiet fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-infrastruttura relatata tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) u (b), l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li għalihom l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f'waqtha lejn operazzjoni ħielsa mill-fjuwils fossili.

[111] Inkluži attivitajiet u assi taħt is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti. Meta l-attività appoġġata tikseb l-emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex aktar baxxi b'mod sinifikanti mill-parametri referenzjarji rilevanti, għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Il-parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għall-attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.

[112] Il-vetturi li jniġġsu huma definiti bħala vetturi mingħajr emissjonijiet.

[113] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet f'impjanti ddedikati esklużivament għat-trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet taħt din il-miżura huma bl-għan li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew għall-użu jew għall-irkupru ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

9. L-ammont kopert mill-Ftehim ta' Implimentazzjoni, l-istruttura tat-tariffi għas-Sieħeb ta' Implimentazzjoni u r-rekwiżit li jiġi investit mill-ġdid kwalunkwe rimborżi skont il-politika ta' investiment tal-Faċilità.

10. Rekwiżiti ta' monitoraġġ, awditjar u kontroll, inklużi:

1. Id-deskrizzjoni tas-sistema ta' monitoraġġ tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni biex jirrapporta dwar l-investiment mobilizzat.
2. Id-deskrizzjoni tal-proċeduri tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni li għandhom jiżguraw il-prevenzjoni, l-identifikazzjoni u l-korrezzjoni ta' frodi, korruzzjoni, u kunflitti ta' interess.
3. L-obbligu li tiġi vverifikata l-eliġibbiltà ta' kull operazzjoni skont ir-rekwiżiti stabbiliti fil-Ftehim ta' Implimentazzjoni qabel ma jsir impenn għall-finanzjament ta' operazzjoni.
4. L-obbligu li jitwettqu awditi ex post ibbażati fuq ir-riskju f'konformità ma' pjan tal-awditjar tal-SGR. Dawn l-awditi għandhom jivverifikaw i) li s-sistemi ta' kontroll ikunu effettivi, inkluża l-identifikazzjoni ta' frodi, korruzzjoni, u kunflitt ta' interess; II) il-konformità mal-prinċipju tad-DNSH, mar-regoli dwar l-Għajnuna mill-Istat, u iii) li r-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-Faċilità ma jkunux irċevew appoġġ minn strumenti oħra tal-Unjoni biex ikopru l-istess kost jiġi rrispettat. L-awditi għandhom jivverifikaw ukoll il-legalità tat-tranżazzjonijiet u li l-kundizzjonijiet tal-Ftehim ta' Implimentazzjoni u tal-Ftehimiet ta' Finanzjament applikabbli qed jiġu rispettati.

11. Rekwiżiti għall-għażla ta' fondi ta' ekwità/dejn ta' kapital ta' riskju: Il-Fond għat-Tranżizzjoni Diġitali għandu jagħżel l-intermedjarji finanzjarji b'mod miftuħ, trasparenti u nondiskriminatorju, f'konformità mal-prattika attwali — fost l-oħrajn — billi jippubblika r-rekwiżiti u l-formoli tal-applikazzjoni kollha kemm fuq is-siti web SGR kif ukoll fuq MIMIT. Il-kontrolli għan-nuqqas ta' kunflitt ta' interessi fuq l-intermedjarji finanzjarji għandhom isiru u jitwettqu *ex ante* għall-atturi finanzjarji kollha involuti. In-nuqqas ta' kunflitt ta' interess dejjem jirreferi għall- "benefiċjarju finali" tal-Faċilità.

12. Rekwiżit għall-iffirmar tal-Ftehimiet ta' Finanzjament: Il-Fond għat-Tranżizzjoni Diġitali għandu jiffirma Ftehimiet ta' Finanzjament mal-intermedjarji finanzjarji f'konformità mar-rekwiżiti ewlenin li għandhom jinkludu r-rekwiżiti kollha li taħthom jopera d-DTF, inkluż:

3. L-obbligu tal-intermedjarju finanzjarju li jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu f'konformità *mutatis mutandis* mar-rekwiżiti tat-teħid tad-deċiżjonijiet u tal-politika tal-investiment speċifikati hawn fuq, inkluż relatati mar-rispett tal-prinċipju DNSH.
4. Id-deskrizzjoni tal-qafas ta' monitoraġġ u awditjar u kontroll li l-intermedjarju finanzjarju għandu jistabbilixxi, li *mutatis mutandis* għandu jkun soġġett għar-rekwiżiti kollha ta' monitoraġġ, awditjar u kontroll speċifikati hawn fuq.

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 ta' Awwissu 2026.

K.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M4C2–5	Investiment 1.1: Proġetti ta' Riċerka ta' Interess Nazzjonali Sinifikanti (PRIN)	Tal-UE	Għadd ta' proġetti ta' riċerka mogħtija	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	3 150	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	L-għoti ta' mill-inqas 3 150 proġett ta' riċerka Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale. L-għoti tal-kuntratti lill-proġetti magħżula skont is-sejħiet kompetittivi għal proposti għandu jsir f'konformità mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni u r-rekwiżit ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.
M4C2–6	Investiment 1.1: Proġetti ta' Riċerka ta' Interess Nazzjonali Sinifikanti (PRIN)	Tal-UE	Għadd ta' proġetti ta' riċerka mogħtija	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	3 150	5 350	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2025	L-għoti ta' mill-inqas 5 350 proġett ta' riċerka Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale. L-għoti tal-kuntratti lill-proġetti magħżula skont is-sejħiet kompetittivi għal proposti għandu jsir f'konformità mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni u r-rekwiżit ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.
M4C2–7	Investiment 1.1: Proġetti ta' Riċerka ta' Interess Nazzjonali Sinifikanti (PRIN)	Tal-UE	Għadd ta' riċerkaturi impjegati b'terminu fiss	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	900	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2025	Għandhom jiġu ingaġġati mill-inqas 900 riċerkatur ġdid b'terminu fiss. Ir-riċerkaturi impjegati għandhom jiffukaw fuq il-prijoritajiet koerenti mas-sitt raggruppamenti tal-Programm Qafas Ewropew għar-Riċerka u l-Innovazzjoni 2021–2027: I) is-saħħa; il-kultura umanistika, il-kreattività, it-trasformazzjonijiet soċjali, soċjetà ta'

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
										inklużjoni; III) sigurtà għas-sistemi soċjali; IV) diġitali, industrijali, ajruspazjali; V) il-klima, l-enerġija, il-mobbiltà sostenibbli; VI) il-prodotti tal-ikel, il-bijoekonomija, il-bijodiversità, l-agrikoltura, l-ambjent.
M4C2–8	Investiment 1.3: Sħubijiet estiżi għal universitajiet, ċentri ta' riċerka, kumpaniji u finanzjament ta' proġetti ta' riċerka bażika	Tal-UE	Għadd ta' riċerkaturi b'terminu fiss ingaġġati għal kull waħda mis-sħubijiet ta' riċerka bażika previsti ffirmati bejn istituti ta' riċerka u ditti privati	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	1 400	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2025	Mill-inqas 100 riċerkatur ġdid b'terminu fiss għandhom jiġu ingaġġati għal kull waħda mis-sħubijiet ta' riċerka bażika maħsuba ffirmati bejn istituti ta' riċerka u ditti privati [1.3]. Għandhom jiġu ffirmati mill-inqas 14 sħubijiet ta' riċerka bażika bejn istituti ta' riċerka u ditti privati. L-ilħuq sodisfaċenti tal-mira jiddependi fuq is-sehem ta' kuntratti b'terminu fiss mogħtija lir-riċerkaturi nisa: mill-inqas 40 %. Il-proġetti għandhom jintgħażlu abbażi ta' kriterji kompetittivi inklużi i) il-konformità mal-objettivi u l-prijoritajiet tal-PNR (Piano Nazionale di Ricerca); II) l-involviment tal-partijiet ikkonċernati biex jikkombinaw il-Livell ta' Tħejjija Teknoloġika -TRL mal-Livell ta' Tħejjija Soċjetali -SRL; Barra minn hekk, għandhom jiġu definiti kriterji speċifiċi tal-għażla biex jiġi żgurat i) il-bilanċ tat-territorji involuti (billi jiġi promoss l-involviment ta' atturi minn reġjuni differenti u żoni differenti tal-pajjiż, inklużi n-Nofsinhar u l-Gżejjer), ii) l-involviment kemm tal-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) b'attenzjoni partikolari għal dawk iżgħar (inqas minn

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
										ħames snin mill-istabbiliment tagħhom) u innovattivi. Is-sejħa għall-programmi, kif ukoll il-proċedura tal-għażla għandhom jinkludu dan li ġej: a) Kriterji ta' eliġibbiltà li jiżguraw li l-proġetti magħżula jikkonformaw mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni u r-rekwiżit ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. b) Impenn li l-kontribuzzjoni klimatika tal-investiment skont il-metodoloġija fl-Anness VI tar-Regolament (UE) 2021/241 għandha tammonta għal mill-inqas 42 % tal-kost totali tal-investiment appoġġat mill-RRF. c) Impenn li jsir rapport dwar l-implimentazzjoni tal-miżura f'nofs il-ħajja tal-iskema u t-tmiem tal-iskema.
M4C2–9	Investiment 1.4: It-tisħiħ tal-istrutturi tar-riċerka u l-appoġġ għall-ħolqien ta' "mexxejja nazzjonali tar-R &D" dwar xi Teknoloġiji Abilitanti Essenzjali	Tal-UE	Iċ-ċentri Nazzjonali huma operazzjonali u attivitajiet implimentati miċ-Ċentri Nazzjonali f'teknoloġiji abilitanti ewlenin	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	5	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Iċ-ċentri Nazzjonali li ngħataw kuntratti u li ġew ivvalutati bl-istadju importanti M4C2–19 huma operazzjonali u lestew l-attivitajiet tagħhom kif definit mis-sejħa rilevanti għall-proġett.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
M4C2–10	Investiment 2.1: IPCEI	Stadju importanti	Tnedija tas-sejħa għal espressjoni ta' interess għall-identifikazzjoni tal-proġetti nazzjonali, inklużi proġetti dwar l-IPCEI mikroelettroniċi	Is-sejħa għal espressjoni ta' interess hija ppubblikata	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2021	Il-proġetti tal-IPCEI li għandhom jiġu appoġġati huma mistennija li jiġu aġġornati skont l-istadju attwali tal-progress tal-proċeduri nazzjonali tal-IPCEI li għaddejjin bħalissa u l-istadju tal-progress tal-proċedura ta' notifika dwar l-għajnuna mill-Istat. L-IPCEI magħżul għandu jqis setturi industrijali innovattivi speċifiċi f'konformità mal-ktajjen tal-valur Ewropej diġà identifikati. Dan l-intervent jinkludi kemm l-IPCEIs diġà approvati kif ukoll dawk futuri, bħall-cloud, is-saħħa, il-materjali tar-ringieli, u ċ-ċibersigurtà. It-termini tas-sejħa għandhom jinkludu dan li ġej: a) Kriterji ta' eliġibbiltà li jiżguraw li l-proġetti magħżula jikkonformaw mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni u r-rekwiżit ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. b) Impenn li l-kontribuzzjoni klimatika tal-investiment skont il-metodoloġija fl-Anness VI tar-Regolament (UE) 2021/241 għandha tammonta għal mill-inqas 40 % tal-kost totali tal-investiment appoġġat mill-RRF. c) Impenn li l-kontribuzzjoni diġitali tal-investiment skont il-metodoloġija fl-Anness VII tar-Regolament (UE)

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
										2021/241 għandha tammonta għal mill-inqas 60 % tal-kost totali tal-investiment appoġġat mill-RRF. d) Impenn li jsir rapport dwar l-implimentazzjoni tal-miżura f'nofs il-ħajja tal-iskema u fi tmiem l-iskema.
M4C2–11	Investiment 2.1: IPCEI	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' att legali nazzjonali li jalloka l-finanzjament meħtieġ biex jiġi pprovdut appoġġ lill-parteċipanti tal-proġett.	Dispożizzjoni fl-Att Legali Nazzjonali li tindika d-dħul fis-seħħ tal-att	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	L-att Legali Nazzjonali għandu jindika l-proċeduri u l-iskadenzi għas-sottomissjoni tal-proġetti, kif ukoll ir-rekwiżiti tal-aċċess tal-benefiċjarji potenzjali.
M4C2–12	Investiment 2.1: IPCEI	Stadju importanti	Il-lista ta' parteċipanti għall-proġetti tal-IPCEI hija ffinalizzata 30/06/2023	Pubblikazzjoni tal-lista tal-parteċipanti	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2023	Il-lista għandha tinkludi s-suġġetti ammessi li jipparteċipaw fil-proġetti tal-IPCEI, wara l-verifiki u l-evalwazzjonijiet tal-proġetti ppreżentati li għandhom isiru f'konformità mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni u r-rekwiżit ta' konformità mal-ambjent rilevanti tal-UE u nazzjonali.
M4C2–13	Investiment 2.3: It-tisħiħ u l-estensjoni settorjali/territorjali taċ-ċentri tat-trasferiment tat-teknoloġija skont is-segmenti tal-	Tal-UE	Għadd ta' ċentri ġodda li għandhom jinħolqu	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	8	35	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Il-bidu tal-operat ta' 27 ċentru ġdid taħt l-ewwel linja ta' intervent tal-miżura. L-enfasi tal-mira għandha tikkonċerna tliet tipi ta' Ċentri: - Ċentri ta' kompetenza - Siġill ta' eċċellenza - Network ta' ċentri tal-innovazzjoni fuq il-post.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
	industrija									
M4C2–14	Investiment 2.3: It-tisħiħ u l-estensjoni settorjali/territorjali taċ-ċentri tat-trasferiment tat-teknoloġija skont is-segmenti tal-industrija	Tal-UE	Żborż ta' valur finanzjarju ta' EUR 307 000 000	MHUX APPLIKABBLI	EUR	0	307 000 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	EUR 307 000 000 għandhom jiġu żborżati taħt l-ewwel linja ta' intervent tal-miżura liċ-ċentri ta' trasferiment tat-teknoloġija biex jissaħħaħ in-network nazzjonali u biex jiġu pprovduti servizzi lid-ditti. Is-servizzi li għandhom jiġu pprovduti għandhom jinkludu: - I) Valutazzjoni diġitali, ii) Testimu qabel l-investiment, iii) taħriġ; - IV) aċċess għall-finanzi; - IV) appoġġ finanzjarju u operattiv għall-iżvilupp ta' proġetti ta' innovazzjoni (TRL aktar minn 5); - VI) senserija teknoloġika - VII) is-sensibilizzazzjoni fil-livell lokali.
M4C2–15	Investiment 2.3: It-tisħiħ u l-estensjoni settorjali/territorjali taċ-ċentri tat-trasferiment tat-teknoloġija skont is-segmenti tal-industrija	Tal-UE	Għadd ta' SMEs appoġġati	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	5 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas 5 000 SME appoġġati minn ċentri ffinanzjati nazzjonali (Ċentri ta' kompetenza; Siġill ta' eċċellenza; Ċentri ta' innovazzjoni diġitali tan-nazzjon) taħt l-ewwel linja ta' intervent tal-miżura permezz tat-twassil ta' servizzi li għandhom jinkludu: i) Valutazzjoni diġitali ii) Investiment ta' qabel, iii) taħriġ; iv) l-aċċess għall-finanzi; v) appoġġ finanzjarju u

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
										operattiv għall-iżvilupp ta' proġetti ta' innovazzjoni (TRL ta' aktar minn 5); vi) senserija teknoloġika vii) is-sensibilizzazzjoni fil-livell lokali.
M4C2–15 bis	Investiment 2.3: It-tisħiħ u l-estensjoni settorjali/territorjali taċ-ċentri tat-trasferiment tat-teknoloġija skont is-segmenti tal-industrija	Stadju importanti	Tlestija tal-pakketti ta' ħidma EDIH u TEF	Tlestew il-pakketti ta' ħidma taċ-Ċentru Ewropew ta' Innovazzjoni Diġitali (EDIH) u tal-Faċilitajiet tal-Ittestjar u l-Esperimentazzjoni (TEF)	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	It-tlestija tal-pakketti ta' ħidma kollha tat-13 Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali Ewropej u ż-żewġ Faċilitajiet tal-Ittestjar u l-Esperimentazzjoni, taħt it-tieni linja ta' intervent tal-miżura, minbarra dawk il-pakketti ta' ħidma li huma ffinanzjati mill-Programm Ewropa Diġitali.
M4C2–16	Investiment 3.1: Fond għall-kostruzzjoni ta' sistema integrata ta' infrastrutturi tar-riċerka u l-innovazzjoni	Tal-UE	Għadd ta' infrastrutturi ffinanzjati	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	30	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2023	Mill-inqas 30 infrastruttura ffinanzjati għas-sistema integrata tal-infrastruttura tar-riċerka u l-innovazzjoni. L-infrastruttura tal-innovazzjoni għandha tinkludi infrastrutturi b'diversi skopijiet li kapaċi jkopru mill-inqas tliet oqsma tematiċi bħal: (I) quantum, (ii) materjali avvanzati, (iii) fotonika, (iv) xjenzi tal-ħajja, (v) intelliġenza artifiċjali, (vi) tranżizzjoni tal-enerġija. L-ilħuq sodisfaċenti tal-mira jiddependi wkoll fuq ir-reklutaġġ ta' mill-inqas 30 maniġer tar-riċerka għas-sistema integrata tal-infrastruttura tar-riċerka u l-innovazzjoni.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
M4C2–16 bis	Investiment 3.1: Fond għall-kostruzzjoni ta' sistema integrata ta' infrastrutturi tar-riċerka u l-innovazzjoni	Tal-UE	L-għadd ta' infrastrutturi tar-riċerka u l-innovazzjoni li nħolqu jew li lestew l-attivitajiet tagħhom	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	30	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas 30 infrastruttura tar-riċerka u l-innovazzjoni maħluqa jew li lestew l-attivitajiet tagħhom skont is-sejħa rilevanti għall-proġetti.
M4C2–17	Investiment 3.1: Fond għall-kostruzzjoni ta' sistema integrata ta' infrastrutturi tar-riċerka u l-innovazzjoni; Ditta ta'	Stadju importanti	Għoti ta' kuntratti għall-proġetti li jikkonċernaw: a) sistema integrata ta' infrastrutturi ta' riċerka u innovazzjoni	Notifika tal-għoti ta' kuntratti	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	Notifika tal-għoti tal-kuntratti lill-proġetti magħżula skont is-sejħiet kompetittivi għal proposti, f'konformità mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni u r-rekwiżit ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. Il-proposti għandhom jintgħażlu abbażi tal-kriterji li ġejjin: it-tmexxija xjentifika/teknoloġika/tal-innovazzjoni, il-potenzjal tal-innovazzjoni tagħhom (kemm f'termini ta' innovazzjoni miftuħa/data miftuħa kif ukoll għall-iżviluppi proprjetarji), il-konformità tagħhom mal-oqsma tematiċi jew għall-iżviluppi fixkiela ġodda, il-pjanijiet ta' konverżjoni u innovazzjoni tagħhom, l-appoġġ mill-industrija bħala sieħeb għall-innovazzjoni miftuħa u/jew bħala utenti, is-saħħa tal-attivitajiet ta' żvilupp tan-negozju, il-ġenerazzjoni tal-PI, regoli ċari biex issir distinzjoni bejn il-pjanijiet ta' ħruġ u liċenzjar miftuħa u protetti, il-kapaċità tagħhom li jiżviluppaw u jospitaw dottorati industrijali, rabtiet mal-impriża

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
										jew tipi oħra ta' fondi biex jiffaċilitaw l-iżvilupp ta' negozji ġodda. Il-proċedura tal-għażla għandha tirrikjedi evalwazzjoni tad-DNSH, u, fejn applikabbli, Valutazzjoni Ambjentali Strateġika (SEA) f'każ li l-proġett ikun mistenni li jipproduċi impatt konsistenti fuq it-territorju.
M4C2–18	Investiment 1.5: L-istabbiliment u t-tisħiħ ta' "ekosistemi tal-innovazzjoni għas-sostenibbiltà", il-bini ta' "mexxejja territorjali tar-R &D'"	Stadju importanti	L-għoti ta' kuntratti għal proġetti li jikkonċernaw l-ekosistemi tal-innovazzjoni;	Notifika tal-għoti ta' kuntratti	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	Notifika tal-għoti tal-kuntratti lill-proġetti magħżula skont is-sejħiet kompetittivi għal proposti, f'konformità mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni u r-rekwiżit ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. Il-proċedura tal-għażla għandha tirrikjedi evalwazzjoni tad-DNSH, u, fejn applikabbli, Valutazzjoni Ambjentali Strateġika (VAS) f'każ li l-proġett ikun mistenni li jipproduċi impatt konsistenti fuq it-territorju. Iċ-ċentri Nazzjonali (NCs) għandhom jinħolqu wara sejħa kompetittiva billi jingħaqdu flimkien laboratorji eżistenti minn ta' quddiem fid-dinja diġà preżenti fl-Universitajiet, u ċentri ta' riċerka pubbliċi u privati, kif ukoll billi tiġi stabbilita infrastruttura mfassla apposta ġdida.
M4C2–18 Bis	Investiment 1.5: L-istabbiliment u t-tisħiħ ta' "ekosistemi tal-	Tal-UE	Attivitajiet implimentati mill-ekosistemi tal-	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	10	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas 10 ekosistema tal-innovazzjoni lestew l-attivitajiet tagħhom kif definit fis-sejħa rilevanti għall-proġetti.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
	innovazzjoni għas-sostenibbiltà", il-bini ta' "mexxejja territorjali tar-R &D'"		innovazzjoni							
M4C2–19	Investiment 1.4: It-tisħiħ tal-istrutturi tar-riċerka u l-appoġġ għall-ħolqien ta' "mexxejja nazzjonali tar-R &D" dwar xi Teknoloġiji Abilitanti Essenzjali	Stadju importanti	Għoti ta' kuntratti għal proġetti li jikkonċernaw mexxejja nazzjonali tar-R &Ddwar teknoloġiji abilitanti essenzjali	Notifika tal-għoti ta' kuntratti	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	N	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	Notifika tal-għoti tal-kuntratti lill-proġetti magħżula skont is-sejħiet kompetittivi għal proposti, f'konformità mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni u r-rekwiżit ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. Il-proġetti għandhom jintgħażlu għal 30 % tar-riżorsi bħala interventi "Proċessi ta' riċerka u innovazzjoni, trasferiment tat-teknoloġija u kooperazzjoni bejn l-intrapriżi li jiffukaw fuq l-ekonomija b'livell baxx ta' karbonju, ir-reżiljenza u l-adattament għat-tibdil fil-klima" (IF022), u għal 15 % tar-riżorsi bħala interventi "Proċessi ta' riċerka u innovazzjoni, trasferiment tat-teknoloġija u kooperazzjoni bejn l-intrapriżi li jiffukaw fuq l-ekonomija ċirkolari" (IF023). Il-proġetti għandhom jiġu vvalutati filwaqt li jitqiesu l-fattibbiltà, is-sostenibbiltà, il-kofinanzjament tagħhom minn sorsi oħra (bħal fondi reġjonali), l-involviment tas-settur produttiv, il-kwalità tas-sħab, u l-impatt fuq is-sostenibbiltà soċjali u ambjentali. Is-sejħa għal proġetti li

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
										għandhom jiġu ffinanzjati bħala ekosistemi tal-innovazzjoni. Il-proċedura tal-għażla għandha tirrikjedi evalwazzjoni tad-DNSH, u, fejn applikabbli, Valutazzjoni Ambjentali Strateġika (VAS) f'każ li l-proġett ikun mistenni li jipproduċi impatt konsistenti fuq it-territorju.
M4C2–20	Investiment 3.2: Il-finanzjament ta' negozji ġodda	Stadju importanti	Il-Ftehim bejn il-gvern tal-IT u s-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni Cassa Depositi e Prestiti (CDP) li jistabbilixxi l-istrument finanzjarju ffirmat	Il-Ftehim huwa ffirmat mill-Gvern Taljan u Cassa Depositi e Prestiti	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	L-elementi li għandhom jiġu inklużi fil-politika/strateġija ta' investiment tal-Istrument Finanzjarju huma: - Miri ta' investiment (id-daqs tal-fond, l-għadd ta' operazzjonijiet, l-ammonti li għandhom jiġu appoġġati maż-żmien differenzjati skont il-benefiċjarju bħall-SMEs u l-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja/kumpaniji kbar) - Kamp ta' applikazzjoni u benefiċjarji eliġibbli - Intermedjarji finanzjarji eliġibbli u proċess tal-għażla - Tip ta' appoġġ ipprovdut (bħal garanziji, self, ekwità u kważi ekwità) - Riskju/redditi mmirati għal kull tip ta' investitur - Il-politika tar-riskju u l-politika tal-AML - Governanza (sħab, maniġers tal-fondi, Bord, Kumitat tal-Investiment, rwol u responsabbiltajiet) - Diversifikazzjoni u limiti ta' konċentrazzjoni - Politika ta' ekwità inkluża strateġija ta' ħruġ għal investimenti ta' ekwità - Politika dwar id-DNSH u verifika tas-sostenibbiltà u lista tal-esklużjoni - Politika ta' self għal investiment ta'

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
										dejn, inkluži garanziji u kollateral meħtieġa - Skeda ta' żmien għall-ġbir tal-fondi u għall-implimentazzjoni
M4C2–21bis	Investiment 5.4 — Finanzjament ta' negozji ġodda	Stadju importanti	Il-Ministeru lesta t-trasferiment ta' fondi lil CDP Venture Capital SGR	Ċertifikat ta' trasferiment				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	L-Italja għandha tittrasferixxi EUR 400 000 000 lill-Kapital ta' Riskju CDP għall-Faċilità. L-ilħuq sodisfaċenti tal-mira għandu jirrikjedi wkoll emenda tal-ftehim ta' implimentazzjoni bejn l-Italja u CDP Venture Capital SGR u l-liġijiet amministrattivi tal-Faċilità, f'konformità mal-kondizzjonijiet stabbiliti fid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill.
M4C2–21	Investiment 5.4 — Finanzjament ta' negozji ġodda.	Tal-UE	Ftehimiet legali ffirmati ma' negozji ġodda jew fondi ta' kapital ta' riskju	Dħul fis-seħħ ta' ftehimiet legali ta' finanzjament	EUR	0	100 %	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Cassa Depositi e Prestiti Kapital ta' Riskju għandha tkun daħlet fi ftehimiet ta' finanzjament legali ma' negozji ġodda, programmi ta' inkubazzjoni/aċċellerazzjoni jew fondi ta' kapital ta' riskju għal ammont meħtieġ biex jintuża 100 % tal-investiment tal-RRF (EUR 400 miljun) fil-Faċilità (inkluż il-limitu massimu medju ta' 13 % tat-tariffi tal-ġestjoni u l-kostijiet tad-DTF matul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-fond u l-inklużjoni wkoll ta' kundizzjonalitajiet ex ante għal ċikli ta' investiment sussegwenti, bl-eċċezzjoni ta' tariffi riportati interessati, tariffi tal-prestazzjoni u t-tariffi kollha tal-kostijiet u tal-ġestjoni relatati mal-fondi ta' partijiet terzi.) L-investiment għandu jinqasam fiż-żewġ

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
										linji ta' interventi li ġejjin: — Investiment dirett. — Investiment indirett. Għal investiment indirett f'fondi ta' kapital ta' riskju, Cassa Depositi e Prestiti Kapital ta' Riskju għandu jkun daħal fi ftehimiet legali ta' finanzjament ma' fondi ta' kapital ta' riskju għal ammont meħtieġ biex jintużaw b'mod indikattiv madwar 60 % tal-investiment tal-RRF fil-Faċilità (esklużi t-tariffi ta' ġestjoni u l-kostijiet tad-DTF matul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-fond). Għal investiment indirett f'negozji ġodda, il-ftehimiet ta' finanzjament legali b'fondi ta' kapital ta' riskju għandhom jinkludu impenn vinkolanti biex jinkiseb effett ta' ingranaġġ kumulattiv tal-kapital użat kemm fil-livell tal-fondi kif ukoll fil-livell tan-negozji ġodda ta' mill-inqas 1x1 għall-ħajja kollha tal-fond. Għall-investiment dirett, il-Kapital ta' Riskju ta' CDP għandu jkun daħal fi ftehimiet ta' finanzjament legali ma' negozji ġodda/programmi ta' inkubazzjoni/aċċellerazzjoni għal ammont meħtieġ biex jintużaw b'mod indikattiv madwar 40 % tal-investiment tal-RRF (EUR 400 miljun) fil-Faċilità (inklużi t-tariffi ta' ġestjoni u l-kostijiet tad-DTF matul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-fond). Barra minn hekk, għal investimenti diretti, il-ftehim ta' finanzjament legali ma'

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
										negozji ġodda jista' jinkludi kundizzjonalitajiet ex ante għal ċikli ta' investiment sussegwenti. (jiġifieri l-kundizzjonijiet biex jinfetaħ il-finanzjament ta' Serie B jew Serie C). L-impenji skont din il-miżura konklużi qabel id-dħul fis-seħħ tal-emendi għall-politika ta' investiment tal-ftehim ta' implimentazzjoni u f'konformità mal-ftehim fl-istadju importanti [M4C2–20] il-politika ta' investiment preċedenti għandhom jingħaddu wkoll għall-kisba tal-mira. Mid-data tad-dħul fis-seħħ tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill, l-impenji l-ġodda għandhom jibdew isegwu l-politika l-ġdida ta' investiment skont id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill il-ġdida.
M4C2–22	Investiment 2.1: IPCEI	Tal-UE	Għadd ta' proġetti li rċevew appoġġ	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	1	20	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2025	Mill-inqas 20 proġett li jirċievu appoġġ permezz tal-mudell IPCEI; L-istima tal-valuri fil-mira hija bbażata fuq il-metodi operattivi tal-proġetti tal-IPCEI attivati fl-Italja (Mikroelettronika 1, Batteriji 1, Batteriji 2).

L. MISSJONI 5 KOMPONENT 1: Il-politika tal-impjiegi

Il-miżuri taħt dan il-komponent tal-pjan Taljan għall-irkupru u r-reżiljenza jintroduċu riforma komprensiva u integrata tal-politiki attivi tas-suq tax-xogħol (ALMPs) u t-taħriġ vokazzjonali. It-tisħiħ tal-ALMPs u t-titjib tal-bini tal-kapaċità tas-servizzi pubbliċi tal-impjiegi (PES), inkluża l-integrazzjoni tagħhom mal-forniturі tal-edukazzjoni u t-taħriġ u l-operaturi privati, huma mistennija li jżidu l-effikaċja tas-servizzi. Barra minn hekk, il-miżuri ta' dan il-komponent għandhom l-għan li jnaqqsu l-vulnerabbiltajiet soċjali għax-xokkijiet, b'mod partikolari billi jindirizzaw ix-xogħol mhux iddikjarat fil-forom u s-setturi kollha tiegħu billi jistabbilixxu sanzjonijiet aktar effettivi flimkien ma' inċentivi aktar b'saħħithom biex wieħed jaħdem legalment. Barra minn hekk, dan il-komponent jippromwovi l-ugwaljanza bejn il-ġeneri (paga ugwali) permezz tas-sistema ta' ċertifikazzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Tinvesti wkoll fiż-żgħażagħ billi żżid il-kwantità u l-kwalità tal-programmi ta' taħriġ, pereżempju, permezz tal-parteċipazzjoni fil-programm tas-Servizz Ċivili Universali.

L-implimentazzjoni ta' dawn il-miżuri hija mistennija li tikkontribwixxi biex jiġu indirizzati l-isfidi koperti mir-Rakkomandazzjoni 2020 speċifika għall-pajjiż 2 dwar is-suq tax-xogħol li tħeġġeġ lill-Italja biex "ittaffi l-impatt tal-kriżi fuq l-impjiegi, inkluż permezz ta' [...] appoġġ attiv għall-impjiegi", ir-rakkomandazzjoni 2 speċifika għall-pajjiż tal-2020 biex "tappoġġa l-ħiliet (...) inkluż dawk diġitali", ir-rakkomandazzjoni 2 speċifika għall-pajjiż tal-2019 biex "iżżid l-isforzi biex tindirizza x-xogħol mhux iddikjarat, tiżgura li l-politiki attivi tas-suq tax-xogħol u dawk soċjali (...) jilħqu b'mod partikolari liż-żgħażagħ u l-gruppi vulnerabbli. Nappoġġaw il-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol", u r-rakkomandazzjoni 2 speċifika għall-pajjiż tal-2019 biex "jitrawwem it-titjib tal-ħiliet, inkluż billi jissaħħu l-ħiliet diġitali".

L.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Riforma 1 — Il-Politiki Attivi tas-Suq tax-Xogħol (ALMPs) u t-Taħriġ Vokazzjonali

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li tippromwovi sistema attiva tas-suq tax-xogħol aktar effiċjenti billi tipprovdi servizzi speċifiċi tal-impjiegi u pjanijiet personalizzati ta' attivazzjoni tas-suq tax-xogħol. Il-ħolqien ta' **Programm Nazzjonali għall-Impjegabbiltà Garantita tal-Ħaddiema** (GOL) għandu jippermetti l-forniment ta' servizzi magħmula apposta lill-persuni qiegħda, u b'hekk isaħħaħ il-perkorsi ta' attivazzjoni tagħhom. Il-programm GOL għandu jkun akkumpanjat **mill-Pjan Nazzjonali għall-Ħiliet Ġodda** u d-definizzjoni tal-livelli **nazzjonali essenzjali tal-miżuri ta' taħriġ vokazzjonali.** Is-sistema tal-VET fl-Italja għandha tissaħħaħ billi jiġi promoss network territorjali ta' servizzi tal-edukazzjoni, it-taħriġ u l-impjiegi, kif ukoll billi tiġi żviluppata sistema inklużiva ta' tagħlim tul il-ħajja u perkorsi innovattivi ta' titjib tal-ħiliet u taħriġ mill-ġdid.

Investiment 1 - Tisħiħ tas-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES)

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jippermetti l-għoti effettiv ta' servizzi ta' impjieg u taħriġ. Din il-miżura tinkludi investimenti infrastrutturali, l-iżvilupp ta' Osservatorji reġjonali tas-suq tax-xogħol, l-iżvilupp tal-interoperabbiltà bejn is-sistemi ta' informazzjoni reġjonali u nazzjonali, it-tfassil u l-implimentazzjoni ta' interventi ta' taħriġ biex jiġu aġġornati l-ħiliet tal-konsulenti tal-impjiegi. Il-miżura pprevediet ukoll it-tfassil u l-implimentazzjoni tal-kontenut u tal-kanali ta' komunikazzjoni tas-servizzi offruti.

Riforma 2 — Pjan Nazzjonali li jindirizza x-xogħol mhux iddikjarat

L-għan ta' din il-miżura huwa li ttejjeb il-kwalità tax-xogħol u l-kundizzjonijiet tal-ħaddiema. Din il-miżura tinkludi azzjonijiet immirati lejn **il-prevenzjoni u l-indirizzar tax-xogħol mhux iddikjarat**, l-isfruttament tax-xogħol (Caporalato), u forom oħra ta' xogħol irregolari. Ir-riforma tinkludi: (I) jintroduċu miżuri diretti u indiretti biex jittrasformaw xogħol mhux iddikjarat f'xogħol iddikjarat billi jiżguraw li l-benefiċċji tal-operat fl-ekonomija ddikjarata jegħlbu l-ispejjeż tax-xogħol fl-ekonomija mhux iddikjarata; (II) it-tisħiħ tal-kapaċità ta' spezzjoni tal-Ispettorat Nazzjonali tax-Xogħol; (III) it-titjib tal-produzzjoni, il-ġbir u d-distribuzzjoni f'waqtha ta' data granulari dwar ix-xogħol mhux iddikjarat; (IV) l-appoġġ għall-proċess ta' trasformazzjoni ta' xogħol mhux iddikjarat f'xogħol regolari, l-appoġġ għall-adozzjoni ta' miżuri ta' deterrenza u inċentivi għal xogħol regolari; (V) it-twettiq ta' kampanji ta' komunikazzjoni, attivitajiet ta' informazzjoni u ta' sensibilizzazzjoni; (V) it-tisħiħ tas-sistema ta' governanza għall-ġlieda kontra x-xogħol mhux iddikjarat fil-livell nazzjonali u lokali.

Investiment 2 — Sistema ta' Ċertifikazzjoni tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li tiġi żgurata parteċipazzjoniakbar tan-nisa fis-suq tax-xogħol u li titnaqqas id-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa. Dan l-investiment jinkludi l-implimentazzjoni u l-infurzar **tas-sistema nazzjonali ta' ċertifikazzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri** biex tiġi promossa t-trasparenza fis-suq tax-xogħol kif ukoll fil-proċessi tan-negozju u, fuq terminu medju sa twil, jikkontribwixxi għat-titjib tal-kundizzjonijiet tax-xogħol tan-nisa f'termini ta' kwalità, remunerazzjoni u għoti tas-setgħa.

Investiment 3 — Tisħiħ tas-Sistema doppja

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li tappoġġa liż-żgħażagħ u lill-adulti mingħajr edukazzjoni sekondarja li jaċċessaw opportunitajiet ta' impjieg billi żżid l-għadd ta' persuni li jipparteċipaw fl-edukazzjoni formali u fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali permezz tas-sistema doppja, inkluż l-apprendistat. Dan l-investiment għandu jikkontribwixxi biex is-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ isiru aktar sinerġiċi mas-suq tax-xogħol, kif ukoll biex tingħata spinta lill-impjegabbiltà taż-żgħażagħ permezz tal-kisba ta' kompetenzi ġodda, f'konformità mat-tranżizzjoni diġitali u ekoloġika, mat-tagħlim fuq il-post tax-xogħol. Hija għandha tikkontribwixxi għal: (I) timmodernizza s-sistema tal-edukazzjoni u t-taħriġ billi tiffavorixxi l-ħolqien ta' tagħlim fuq il-post tax-xogħol u ssaħħaħ id-djalogu mal-intrapriżi; (II) tissaħħaħ l-allokazzjoni finanzjarja biex jiġi offrut taħriġ f'żoni emarġinati; (III) joħolqu governanza robusta u inklużiva li għandha tinkludi s-sħab ekonomiċi u soċjali.

Investiment 4 —Tisħiħ tas-Servizz Ċivili Universali

L-għan ta' din il-miżura huwa li ssaħħaħ is-servizz ċivili universali, iżżid l-għadd ta' żgħażagħ involuti fit-tagħlim mhux formali u ttejjeb l-għarfien u l-ħiliet tagħhom. Dan l-investiment jinkludi miżuri biex titqajjem kuxjenza dwar l-importanza taċ-ċittadinanza attiva, jiġu promossi l-impjegabbiltà taż-żgħażagħ u l-koeżjoni soċjali b'attenzjoni partikolari għat-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali.

L.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M5C1–1	Riforma 1-ALMPs u Taħriġ Vokazzjonali	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tad-Digriet Interministerjali li jistabbilixxi Programm Nazzjonali għall-Impjegabbiltà Garantita tal-Ħaddiema (GOL) u Digriet Inter-Ministerjali li jistabbilixxi Pjan Nazzjonali għal Ħiliet Ġodda	Dispożizzjoni fid-Digrieti Inter-Ministerjali li tindika d-dħul fis-seħħ taż-żewġ digrieti interministerjali, wara ftehimiet fil-Konferenza bejn l-Istat u r-Reġjuni dwar il-GOL tal-Programm u l-Pjan Nazzjonali għal Ħiliet Ġodda	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	L-atti għall-GOL għandhom bħala minimu: (I) jiddefinixxu l-elementi essenzjali u l-istandards tagħhom tas-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES), inkluż it-tbassir tal-ħiliet, il-pjanijiet ta' taħriġ personalizzati, il-gwida u l-ikkowċjar tal-impjiegi, biex jiżguraw il-forniment effettiv ta' servizzi personalizzati tal-impjiegi skont standards komuni u uniformi fit-territorju nazzjonali kollu, (ii) jiżguraw li l-attivitajiet ta' titjib tal-ħiliet u taħriġ mill-ġdid ipprovduti mis-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES) ikunu konformi bis-sħiħ mal-Pjan Nazzjonali għall-Ħiliet Ġodda, inkluż il-ħiliet diġitali, (iii) jiżguraw li s-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES) ikunu mmirati lejn il-ħtiġijiet tar-riċevituri, (iv) jiżguraw li s-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES) jimmiraw bħala prijorità lil dawk l-aktar vulnerabbli; (V) jistabbilixxu mira ta' minimu ta' 25 % tal-benefiċjarji tal-programmi Garantiti tal-Impjegati tal-Ħaddiema bħala riċevituri ta' taħriġ rilevanti, b'enfasi partikolari fuq il-ħiliet diġitali u bi prijorità għal dawk l-aktar vulnerabbli; (VI) jistabbilixxu mekkaniżmi ġodda li jsaħħu u jagħmlu strutturali l-kooperazzjoni bejn is-sistemi pubbliċi u privati,

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
										inkluż fir-rigward tal-identifikazzjoni tal-ħtiġijiet ta' ħiliet rilevanti u l-forniment ta' offerti ta' impjieg. Id-digriet jistabbilixxi li r-riċevituri ta' xbieki ta' sikurezza soċjali għandhom jaċċessaw is-servizzi pprovduti taħt il-Programm Nazzjonali Garantit għall-Impjegabbiltà tal-Ħaddiema fi żmien 4-il xahar mill-mument li fih jimmaturaw id-dritt għal xbieki ta' sikurezza soċjali. L-atti għall-Pjan Nazzjonali għall-Ħiliet Ġodda għandhom bħala minimu: (I) jiddefinixxi standards komuni u livelli essenzjali ta' taħriġ vokazzjonali fit-territorju nazzjonali kollu, (ii) jimmira kemm lill-impjegati kif ukoll lill-persuni qiegħda u lill-persuni bl-għan li jtejjeb il-ħiliet diġitali tagħhom u jinkoraġġixxi t-tagħlim tul il-ħajja. (III) Jiġu identifikati l-ħiliet u l-istandards rilevanti bbażati fuq kooperazzjoni bejn is-sistemi pubbliċi u privati, (iv) jitqiesu l-ħtiġijiet differenti tal-gruppi fil-mira kkunsidrati li, bħala minimu, għandhom jinkludu dawk l-aktar vulnerabbli, (v) jinkludu l-istrateġiji settorjali rilevanti kollha sabiex ikun hemm approċċ komprensiv, inkluż il-pjan strateġiku nazzjonali għall-kompetenzi tal-adulti. (vi) tinkorpora d-dispożizzjoni għall-iżvilupp ta' sistema ta' tbassir għal kompetenzi ġodda meħtieġa fuq perjodu qasir

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
										ta' żmien medju fis-suq tax-xogħol.
M5C1–2	Riforma 1 — ALMPs u Taħriġ Vokazzjonali	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ fil-livell reġjonali tal-pjanijiet kollha għas-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES)	Dispożizzjoni li tindika d-dħul fis-seħħ tal-pjanijiet adottati mir-Reġjuni u l-attivitajiet imwettqa	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Ir-Regolament nazzjonali tal-Programm Garantit għall-Impjegabbiltà tal-Ħaddiema (GOL) għandu jipprevedi d-definizzjoni fil-livell reġjonali tal-attivitajiet operattivi meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-Programm. Sabiex tiġi żgurata l-koerenza bejn ir-regolament nazzjonali u l-implimentazzjoni reġjonali, għandhom jiġu adottati Pjanijiet reġjonali għas-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES). Minbarra l-adozzjoni tal-Pjanijiet, ir-Reġjuni jwettqu l-attivitajiet ibbażati fuq il-Pjanijiet, u jilħqu mill-inqas 10 % tal-benefiċjarji previsti tal-Programm (mira finali ta' 3 000 000 persuna). Id-dħul fis-seħħ tal-Pjanijiet għas-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES) għandu jippermetti l-implimentazzjoni sħiħa tal-Programm Garantit tal-Impjegati (GOL).
M5C1–3	Riforma 1 — ALMPs u Taħriġ Vokazzjonali	Tal-UE	Persuni koperti mill-Programm Garantit għall-Impjegabbiltà tal-Ħaddiema (GOL)	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	300 000	3 000 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Mill-inqas 3 000 000 persuna jibbenefikaw mill-programm Garantit għall-Impjegabbiltà tal-Ħaddiema (GOL). L-ilħuq sodisfaċenti tal-mira jiddependi wkoll fuq l-ilħuq sodisfaċenti ta' mira sekondarja: mill-inqas 75 % tal-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
										benefiċjarji għandhom ikunu nisa, persuni qiegħda fit-tul, persuni b'diżabilità jew persuni taħt it-30 sena jew aktar.
M5C1–4	Riforma 1 — ALMPs u Taħriġ Vokazzjonali	Tal-UE	L-impjegabbiltà garantita tal-benefiċjarji tal-Ħaddiema ppartecipaw fit-taħriġ vokazzjonali	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	800 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	It-taħriġ vokazzjonali għandu jkun parti mill-programm għal 800 000 mill-benefiċjarji tal-ALMPs f'ħames snin. Għalhekk, mill-inqas 800 000 mit-3 000 000 benefiċjarju Garantit tal-Impjegati (GOL) ippartecipaw f'taħriġ vokazzjonali. L-ilħuq sodisfaċenti tal-mira jiddependi wkoll fuq l-ilħuq sodisfaċenti ta' mira sekondarja: mill-inqas 300 000 minn dawn il-benefiċjarji ppartecipaw f'taħriġ dwar il-ħiliet diġitali.
M5C1–5	Riforma 1-ALMPs u Taħriġ Vokazzjonali	Tal-UE	Is-servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES) f'kull reġjun issodisfaw il-kriterji tal-livell essenzjali tas-servizzi tal-PES kif definit fil-programm Garantit għall-Impjegabbiltà tal-Ħaddiema (GOL)	MHUX APPLIKABBLI	Persentaġġ	0	80	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Komponent fundamentali tal-GOL tal-Programm huwa li jiddefinixxi għadd ta' livell essenzjali ta' servizzi li għandhom jitwasslu lill-benefiċjarji tal-ALMPSs, li jibdew minn dawk l-aktar vulnerabbli. Sa tmiem is-sena 2025, mill-inqas 80 % tas-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES) f'kull reġjun ikunu ssodisfaw il-kriterji tal-livell essenzjali tas-servizzi tal-PES kif definit fil-programm Garantit għall-Impjegabbiltà tal-Ħaddiema (GOL).
M5C1–6	Investiment 1 — Tisħiħ tas-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES)	Tal-UE	Is-servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES) qed jimplimentaw l-attivitajiet previsti fil-Pjan ta' Tisħiħ	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	250	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Mill-inqas 250 Servizz Pubbliku tal-Impjiegi (PES) lestew mill-inqas 50 % tal-attivitajiet previsti fil- "Pjan ta' Tisħiħ" matul il-perjodu ta' tliet snin 2021–2023.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
			matul il-perjodu ta' tliet snin 2021–2023							Dawn l-attivitajiet huma konformi mal-Pjan ta' Tisħiħ ċentrali u definiti aktar fil-livell reġjonali, abbażi ta' analiżi tal-ħtiġijiet u riżorsi allokati. Dawn l-attivitajiet jinkludu: (I) ir-rinnovazzjoni u r-rinnovazzjoni tal-postijiet attwali tas-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES) u x-xiri ta' oħrajn ġodda; (II) implimentazzjoni ulterjuri tas-sistema tal-IT, fil-perspettiva ta' interoperabbiltà nazzjonali; (III) taħriġ professjonali tal-persunal; (IV) l-istituzzjoni ta' osservatorji reġjonali tas-swieq tax-xogħol lokali; (V) komunikazzjoni u sensibilizzazzjoni istituzzjonali. L-attivitajiet infrastrutturali mhumiex inklużi f'din il-mira. Jiġi żgurat bilanċ ugwali dwar il-kisba tal-mira f'termini ta' distribuzzjoni territorjali (it-Tramuntana, iċ-Ċentru u n-Nofsinhar).
M5C1–7	Investiment 1 — Tisħiħ tas-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES)	Tal-UE	Is-servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES) lestew l-attivitajiet previsti fil-Pjan ta' Tisħiħ	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	250	500	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Mill-inqas 500 Servizz Pubbliku tal-Impjiegi (PES) lestew 100 % tal-attivitajiet previsti fil-pjanijiet reġjonali għall-iżvilupp ta' ċentri pubbliċi tal-impjiegi (*Piani regionali di potenziamento dei centri per l'impiego*). Dawn l-attivitajiet huma konformi

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
										mal-Pjan ta' Tisħiħ ċentrali u definiti aktar fil-livell reġjonali, abbażi ta' analiżi tal-ħtiġijiet u riżorsi allokati. Dawn l-attivitajiet jinkludu: (I) implimentazzjoni ulterjuri tas-sistema tal-IT, fid-dawl tal-interoperabbiltà nazzjonali; (II) taħriġ professjonali tal-persunal; (III) l-istabbiliment ta' osservatorji reġjonali tas-swieq tax-xogħol lokali; (IV) il-komunikazzjoni u s-sensibilizzazzjoni istituzzjonali. L-attivitajiet infrastrutturali mhumiex inklużi f'din il-mira. Biex tintlaħaq il-mira, il-bilanċ f'termini ta' distribuzzjoni territorjali (it-Tramuntana, iċ-Ċentru u n-Nofsinhar) huwa garantit, anke permezz ta' interventi ta' sussidjarjetà.
M5C1–7bis	Investiment 1 — Tisħiħ tas-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES)	Tal-UE	Is-servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES) lestew l-attivitajiet previsti fil-Pjan ta' Tisħiħ	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	500	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas 500 Servizz Pubbliku tal-Impjiegi (PES) lestew 100 % tal-attivitajiet previsti fil-pjanijiet reġjonali għall-iżvilupp ta' ċentri pubbliċi tal-impjiegi *(Piani regionali di potenziamento dei centri per l'impiego)* li jikkonċernaw ir-rinnovazzjoni u r-rinnovazzjoni ta' bini attwali tas-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES) u aġenziji reġjonali, u x-xiri ta' oħrajn ġodda, kif deskritt fid-digriet tas-Segretarju Ġenerali

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
										tal-Ministeru tax-Xogħol u l-Politiki Soċjali DSG Nru 123/2020.
M5C1–8	Riforma 2 — Xogħol Mhux Iddikjarat	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' Pjan Nazzjonali u Pjan Direzzjonali ta' implimentazzjoni għall-ġlieda kontra x-xogħol mhux iddikjarat fis-setturi ekonomiċi kollha.	Dispożizzjonijiet fil-liġi li jindikaw id-dħul fis-seħħ tal-Pjan Nazzjonali u l-istabbiliment tal-grupp ta' ħidma interistituzzjonali li se jkun responsabbli għall-ħolqien tal-Pjan Nazzjonali u l-Pjan Direzzjonali ta' Implimentazzjoni	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Adozzjoni ta' Pjan Nazzjonali u Pjan Direzzjonali ta' Implimentazzjoni marbut biż-żmien (sena) għall-ġlieda kontra x-xogħol mhux iddikjarat fis-setturi ekonomiċi kollha. Il-pjan Nazzjonali għandu jibni fuq l-istrateġija ġenerali għall-ġlieda kontra x-xogħol mhux iddikjarat u fuq l-approċċ b'diversi aġenziji użat biex jiġi adottat il-Pjan Nazzjonali kontra l-Isfruttament tax-Xogħol fis-settur agrikolu — "Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020–2022)". Il-pjan Nazzjonali u l-Pjan Direzzjonali għall-Implimentazzjoni għandhom jinkludu mill-inqas dan li ġej: (I) miżuri biex jittejbu l-produzzjoni, il-ġbir u d-distribuzzjoni f'waqtha ta' data granulari dwar ix-xogħol mhux iddikjarat; (II) l-introduzzjoni ta' miżuri diretti u indiretti biex jittrasformaw xogħol mhux iddikjarat f'xogħol iddikjarat billi jiżguraw li l-benefiċċji tal-operat fl-ekonomija ddikjarata jegħlbu l-ispejjeż tax-xogħol fl-ekonomija mhux iddikjarata. Pereżempju, (a) miżuri ta' deterrent, bħat-tisħiħ tal-ispezzjoni u s-sanzjonijiet, u miżuri preventivi biex jippromwovu xogħol iddikjarat, bħal inċentivi finanzjarji

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
										mmirati, anke permezz ta' rieżami u razzjonalizzazzjoni ta' dawk eżistenti; (b) it-tisħiħ tar-rabta mal-impjiegi u l-politika soċjali; (III) kampanja ta' informazzjoni nazzjonali dwar "l-isvalutar" tax-xogħol mhux iddikjarat, indirizzata lil min iħaddem u lill-ħaddiema, bl-involviment attiv tas-sħab soċjali; (IV) struttura ta' governanza biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni effettiva tal-azzjonijiet; (V) miżuri biex jingħelbu l-insedjamenti illegali għall-ġlieda kontra l-isfruttament tal-ħaddiema fl-agrikoltura.
M5C1–9	Riforma 2 — Xogħol Mhux Iddikjarat	Stadju importanti	Implimentazzjoni sħiħa tal-miżuri inklużi fil-Pjan Nazzjonali f'konformità mal-Pjan Direzzjonali	Miżuri tal-Pjan Nazzjonali implimentati	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2024	Implimentazzjoni sħiħa tal-miżuri kollha inklużi fil-Pjan Nazzjonali f'konformità mal-Pjan Direzzjonali.
M5C1–10	Riforma 2 — Xogħol Mhux Iddikjarat	Tal-UE	Żieda fl-għadd ta' spezzjonijiet tax-xogħol	MHUX APPLIKABBLI	Persentaġġ	0	20	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2025	Żieda ta' mill-inqas + 20 % fl-għadd ta' spezzjonijiet fir-rigward tal-perjodu 2019–2021. Fil-perjodu ta' sentejn 2019–20, l-ispezzjonijiet tax-xogħol kienu ta' madwar 85 000 bħala medja.
M5C1–11	Riforma 2 — Xogħol Mhux Iddikjarat	Tal-UE	Inċidenza mnaqqsa ta' xogħol mhux iddikjarat	MHUX APPLIKABBLI	Persentaġġ	0	2	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2026	Titnaqqas l-inċidenza ta' xogħol mhux iddikjarat b'mill-inqas 2 punti perċentwali skont is-setturi fil-mira. L-għan ewlieni tal-mira huwa li jiġi stabbilit il-livell ta' ambizzjoni tal-Pjan Nazzjonali li għandu jiġi adottat sal-2022. F'dan il-kuntest

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
										għandhom jiġu pprovduti speċifikazzjonijiet analitiċi u għandhom jiġu identifikati l-indikaturi rilevanti u fattibbli.
M5C1–12	Investiment 2 — Sistema ta' ċertifikazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' sistema ta' ċertifikazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi u mekkaniżmi ta' inċentivi li jakkumpanjawha għall-kumpaniji	Dispożizzjonijiet fil-liġi li jindikaw id-dħul fis-seħħ tal-atti Leġiżlattivi u l-miżuri ta' implimentazzjoni li jirregolaw id-definizzjoni tas-sistema ta' ċertifikazzjoni	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Is-sistema ta' ċertifikazzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-mekkaniżmi ta' inċentivi li jakkumpanjawha għall-kumpaniji għandhom ikopru mill-inqas id-dimensjonijiet li ġejjin: opportunitajiet ta' tkabbir għan-nisa, paga ugwali għal xogħol ugwali, politiki ta' ġestjoni għad-diversità tas-sessi, protezzjoni tal-maternità. Definizzjoni tal-mekkaniżmi ta' inċentiv għall-organizzazzjonijiet li jwettqu l-proċess ta' ċertifikazzjoni u tal-gwida teknika. Inklużi: (I) l-elaborazzjoni tal-istandards tekniċi tas-Sistema taċ-Ċertifikazzjoni tal-Ġeneru għall-kumpaniji; (II) l-identifikazzjoni tal-mekkaniżmu ta' inċentiv; (III) il-miżura għandha tkun akkumpanjata mill-istabbiliment ta' sistema tal-IT.
M5C1–13	Investiment 2 — Sistema ta' ċertifikazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi	Tal-UE	Il-kumpaniji kisbu ċ-ċertifikazzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	800	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas 800 kumpanija (li minnhom 450 SMEs) kisbu ċ-ċertifikazzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Il-kumpaniji għandhom iħallsu l-ispejjeż tal-proċess ta'

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
										ċertifikazzjoni huma stess.
M5C1–14	Investiment 2 — Sistema ta' ċertifikazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi	Tal-UE	Il-kumpaniji appoġġati permezz tal-assistenza teknika kisbu ċ-ċertifikazzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	1 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas 1 000 kumpanija appoġġati permezz tal-assistenza teknika kisbu ċ-ċertifikazzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Għall-forniment ta' miżuri ta' akkumpanjament fil-forma ta' mentoraġġ, appoġġ tekniku u maniġerjali, miżuri għall-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, għandha tintuża skema ta' vawċer għall-edukazzjoni intraprenditorjali.
M5C1–15	Investiment 3 — Tisħiħ tas-sistema doppja	Tal-UE	Persuni li ppartecipaw fis-sistema doppja u kisbu ċ-ċertifikazzjoni rilevanti fil-perjodu ta' ħames snin 2021–2025	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	39 000	129 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Saru mill-inqas 90 000 reġistrazzjoni addizzjonali għas-sistema doppja u nkisbu ċ-ċertifikazzjonijiet rilevanti li jagħtu prova tat-tlestija tal-kors fil-perjodu ta' ħames snin 2021–2025, meta mqabbla mal-linja bażi. Id-distribuzzjoni tar-riżorsi lir-Reġjuni għat-tisħiħ tas-sistema doppja għandha ssir abbażi tan-numru ta' studenti rreġistrati f'korsijiet tal-ETV.
M5C1–15bis	Investiment 4 — Servizz Ċivili Universali	Stadju importanti	Reviżjoni normattiva tad-"Disposizioni concerenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari	Adozzjoni tal-att rilevanti	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Id-dħul fis-seħħ tal-att rivedut dwar ir-relazzjonijiet bejn l-entitajiet u l-operaturi volontarji (VOs), filwaqt li jitqiesu r-riżultati tal-proġett tat-TSI (20IT06 — "Appoġġ għat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-Proġett tal-RRP tas-Servizz Ċivili Universali

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
			del servizio civile universale" attwali adottata bħala dpcm (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) fl-14 ta'Jannar 2019, bl-għan li jissaħħaħ is-Servizz Ċivili Universali							(UCS), biex jiġu sfruttati l-opportunitajiet ta' impjieg għaż-żgħażagħ"). L-att rivedut għandu: — żieda fil-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ; — jissimplifikaw il-proċeduri; u għal — ittejjeb il-kwalità tal-proġetti tal-UCS.
M5C1–16	Investiment 4 — Servizz Ċivili Universali	Tal-UE	In-nies ipparteċipaw fil-programm tas-servizz ċivili universali u kisbu ċ-ċertifikazzjoni rilevanti fil-perjodu ta' erba' snin 2021–2024	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	166 670	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas 166 670 persuna ppartecipaw fil-programm tas-Servizz Ċivili Universali fil-perjodu ta' erba' snin 2021–2024. L-għan ewlieni huwa li jissaħħaħ is-Servizz Ċivili Universali, jiżdied l-għadd ta' voluntiera u tiżdied il-kwalità tal-programmi u l-proġetti li fihom huma involuti ż-żgħażagħ.

L.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self

Investiment 5 — Ħolqien ta' intrapriżi tan-nisa

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li tikkontribwixxi biex jiżdied il-livell ta' parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol u, b'mod partikolari, biex tappoġġa l-parteċipazzjoni tan-nisa f'attivitajiet kummerċjali. L-investiment għandu jappoġġa l-ħolqien **ta' intrapriżi tan-nisa**. L-għanijiet ewlenin tal-miżura huma: (I) is-sistematizzazzjoni u t-tfassil mill-ġdid tal-miżuri ta' appoġġ attwali biex jappoġġaw l-intraprenditorija femminili biex tiżdied l-effettività tagħhom; (II) l-appoġġ għall-implimentazzjoni ta' proġetti kummerċjali innovattivi diġà stabbiliti u operattivi; (III) l-appoġġ għall-bidu ta' attivitajiet intraprenditorjali tan-nisa permezz ta' mentoraġġ, appoġġ tekniku u maniġerjali, miżuri għall-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, eċċ.; (IV) il-ħolqien — permezz ta' azzjonijiet ta' komunikazzjoni mmirati — ta' klima kulturali favorevoli għall-intraprenditorija tan-nisa.

L.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M5C1–17	Investiment 5 — Ħolqien ta' intrapriżi tan-nisa	Stadju importanti	Il-Fond għall-appoġġ tal-intraprenditorija tan-nisa huwa adottat	Id-digriet Ministerjali għall-istabbiliment tal-"Fondo Impresa Donna" huwa approvat	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2021	Il-Fond għall-appoġġ tal-intraprenditorija tan-nisa huwa adottat permezz ta' Digriet Ministerjali, li għandu jistabbilixxi sett ta' kriterji ta' eliġibbiltà f'konformità mal-objettivi tal-RRF, inkluż il-prinċipju tad-DNSH u l-iffirmar tal-ftehim ta' finanzjament u l-ftehimiet operazzjonali mal-intermedjarju/i finanzjarju/i. Dawn il-fondi għandhom jikkostitwixxu l- "Fondo Impresa Donna", li għandu jimplimenta l-miżura speċifika mfassla biex tappoġġja l-intraprenditorija femminili. Il-miżuri ta' implimentazzjoni għandhom jiġu miftiehma minn qabel mill-Ministeru tal-Iżvilupp Ekonomiku u d-Dipartiment tal-PCM għall-Opportunitajiet Indaqs, bl-għan li: — it-tisħiħ tal-miżuri eżistenti diġà ġestiti minn korpi interni tal-Ministeru tal-Iżvilupp Ekonomiku (bħal NITO-ON, Smart &Start) permezz ta' injezzjoni ta' kapital li għandha tkun riżervata biss għan-negozji tan-nisa; — il-provvediment għal żieda tal-Fond ta' Intraprenditorija għan-Nisa stabbilit bil-Liġi tal-Baġit tal-2021 (mit-tieni kwart tat-3 2022'il quddiem); — it-tfassil ta' miżuri ta' akkumpanjament, kampanji ta' monitoraġġ u komunikazzjoni. Id-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
										dipartiment tal-PCM għall-Opportunitajiet Indaqs għandu jimplimenta kampanja ta' informazzjoni pluriennali għall-promozzjoni tal-intraprenditorija femminili, għall-attivitajiet ta' gwida vokazzjonali għan-nisa ta' kull età u għall-istudenti nisa fl-universitajiet lejn suġġetti u professjonijiet li fihom in-nisa huma sottorappreżentati u l-ħolqien ta' pjattaforma ta' komunikazzjoni.
M5C1–18	Investiment 5 — Ħolqien ta' intrapriżi tan-nisa	Tal-UE	Ġie impenjat appoġġ finanzjarju lill-intrapriżi	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	700	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2023	L-appoġġ finanzjarju ġie impenjat għal mill-inqas 700 intrapriża addizzjonali meta mqabbel mal-linja bażi. L-implimentazzjoni tal-appoġġ għall-intraprenditorija femminili titwettaq permezz ta' strumenti diġà attivi (NITO-ON, Smart &Start) u l-fond il-ġdid stabbilit mil-Liġi tal-Baġit għall-2021 (l-intrapriżi tan-nisa appoġġati sa Novembru 2020 mill-istrumenti finanzjarji eżistenti bħala l-linja bażi).
M5C1–19	Investiment 5 — Ħolqien ta' intrapriżi tan-nisa	Tal-UE	L-intrapriżi kif definiti fil-politika ta' investiment rilevanti rċevew appoġġ finanzjarju	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	2 400	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	L-appoġġ finanzjarju ġie żborżat lil mill-inqas 2 400 intrapriża kif definit fil-politika ta' investiment rilevanti. L-implimentazzjoni tal-appoġġ għall-intraprenditorija femminili titwettaq permezz ta' strumenti diġà attivi (NITO-ON, Smart &Start) u l-fond il-ġdid stabbilit mil-Liġi tal-Baġit għall-2021.

M. MISSJONI 5 KOMPONENT 2: Infrastrutturi soċjali, familji, komunitajiet u t-tielet settur

Ir-riformi u l-investimenti ppjanati inklużi f'dan il-komponent għandhom l-għan li jsaħħu r-reżiljenza billi jappoġġaw l-integrazzjoni u l-inklużjoni tal-aktar vulnerabbli, flimkien mad-dimensjonijiet individwali, tal-familja u soċjali. Dan il-komponent jipprovdi strateġija nazzjonali għall-inklużjoni attiva ta' gruppi vulnerabbli tal-popolazzjoni. L-għanijiet ta' dan il-komponent huma: (I) it-tisħiħ tar-rwol għas-servizzi soċjali integrati biex jappoġġaw il-familji, il-minorenni u l-adolexxenti, biex jappoġġaw il-ħiliet tal-ġenituri u jipproteġu l-familji vulnerabbli kif ukoll il-persuni b'diżabilità, inkluż permezz tat-tisħiħ tal-infrastrutturi soċjali li jinvolvu t-tielet settur; (II) it-titjib tal-awtonomija tal-persuni b'diżabilità, billi jiġu pprovduti servizzi soċjali u tas-saħħa bbażati fil-komunità u d-dar u jitneħħew l-ostakli għall-aċċess għall-akkomodazzjoni u l-opportunitajiet ta' impjieg; (III) it-titjib tal-inklużjoni ta' persuni f'marġinalizzazzjoni estrema u privazzjoni ta' akkomodazzjoni (eż. persuni mingħajr dar) permezz ta' offerta usa' ta' faċilitajiet u servizzi ta' assistenza ta' akkomodazzjoni temporanja, perkorsi personalizzati lejn l-awtonomija u r-reżiljenza personali; (IV) it-tisħiħ tad-disponibbiltà ta' akkomodazzjoni pubblika u privata aktar affordabbli u r-riġenerazzjoni urbana u territorjali; (V) l-iżvilupp tal-kapaċità ta' reżiljenza ta' dawk l-aktar vulnerabbli permezz tat-tixrid tal-kultura tal-isport u t-twaqqif ta' infrastrutturi tal-isport permezz tal-ħolqien ta' parks urbani fejn l-attivitajiet sportivi jistgħu jiġu kkombinati ma' attivitajiet ta' divertiment għall-benefiċċju tal-komunitajiet.

L-implimentazzjoni ta' dawn il-miżuri hija mistennija li tikkontribwixxi biex jiġu indirizzati l-isfidi koperti mir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 2 tal-2019 dwar il-politika soċjali li jħeġġu lill-Italja biex "tiżgura li [...] il-politiki soċjali jkunu integrati b'mod effettiv u jilħqu b'mod partikolari liż-żgħażagħ u l-gruppi vulnerabbli" u mir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż tal-2020 tat-2 biex "tipprovdi aċċess adegwat (...) għall-protezzjoni soċjali".

M.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Riforma 1 — Liġi Qafas għad-Diżabilità

L-objettiv ewlieni tar-riforma huwa li timmodifika l-leġiżlazzjoni dwar id-diżabilitajiet u tippromwovi d-deistituzzjonalizzazzjoni (jiġifieri, it-trasferiment minn istituzzjonijiet pubbliċi jew privati għall-familji tagħhom jew fi djar ibbażati fil-komunità) u l-awtonomija tal-persuni b'diżabilità. Dan għandu jinvolvi (I) it-tisħiħ tal-offerta tas-servizzi soċjali, (II) is-simplifikazzjoni tal-aċċess għas-servizzi soċjali u tas-saħħa, (III) ir-riformi tal-valutazzjonijiet tad-diżabilità, (IV) il-promozzjoni ta' proġetti ta' għajxien indipendenti, (V) il-promozzjoni tal-ħidma ta' timijiet ta' esperti li jistgħu jappoġġaw lill-persuni b'diżabilità bi bżonnijiet multidimensjonali.

Riforma 2 — Riforma għal persuni anzjani mhux awtosuffiċjenti

L-għan ta' din il-miżura huwa li tirriforma s-servizzi soċjali u ttejjeb il-kundizzjonijiet tal-għajxien ta' persuni anzjani mhux awtosuffiċjenti. Din ir-riforma għandha tinkludi: (I) is-simplifikazzjoni tal-aċċess tal-anzjani għas-servizzi permezz tal-ħolqien ta' punti uniċi ta' aċċess soċjali u tas-saħħa, (II) l-identifikazzjoni ta' modi ta' rikonoxximent tan-nuqqas ta' awtosuffiċjenza abbażi tal-ħtieġa ta' assistenza, (III) l-għoti ta' valutazzjoni multidimensjonali, (IV) id-definizzjoni ta' proġetti individwalizzati li jippromwovu d-deistituzzjonalizzazzjoni. Din ir-riforma hija antiċipata minn interventi speċifiċi previsti mill-Pjan, inklużi kemm fil-missjoni tas-saħħa (M6), b'referenza għal proġetti li jsaħħu s-servizzi tas-saħħa lokali u l-kura fid-djar, u f'dan il-komponent, b'referenza speċifika għall-investiment 1, intervent II immirat lejn id-deistituzzjonalizzazzjoni.

Investiment 1 — Appoġġ għal persuni vulnerabbli u prevenzjoni tal-istituzzjonalizzazzjoni

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li tappoġġa lill-persuni vulnerabbli u tipprevjeni l-istituzzjonalizzazzjoni. Dan l-investiment għandu jinkludi l-interventi li ġejjin: (I) l-appoġġ tal-ħiliet tal-ġenituri u l-prevenzjoni tal-vulnerabbiltà tal-familji u tat-tfal; (II) l-appoġġ għal ħajja awtonoma u d-deistituzzjonalizzazzjoni għall-anzjani; (II) it-tisħiħ tas-servizzi soċjali fid-djar biex tiġi garantita kwittanza appoġġjata minn kmieni u tiġi evitata l-ammissjoni fl-isptar; (III) it-tisħiħ tas-servizzi soċjali u l-prevenzjoni tal-eżawriment fost il-ħaddiema soċjali.

Investiment 2 — Xejriet awtonomi għall-persuni b'diżabilità

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li tiżdied l-awtonomija tal-persuni b'diżabilità. L-ambitu tal-investiment huwa li jaċċellera l-proċess tad-deistituzzjonalizzazzjoni billi jipprovdi servizzi soċjali u tas-saħħa bbażati fil-komunità u d-dar sabiex tittejjeb l-awtonomija tal-persuni b'diżabilità. Il-miżura għandha tippromwovi l-aċċess għal akkomodazzjoni u opportunitajiet ta' xogħol, inklużi possibbiltajiet ġodda offruti mit-teknoloġija tal-informazzjoni.

Investiment 3 — L-Ewwel Stazzjonijiet tal-Akkomodazzjoni u l-Posta

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li tipproteġi u tappoġġa l-inklużjoni ta' persuni emarġinati permezz tal-akkomodazzjoni l-ewwel u l-istazzjonijiet postali. L-introduzzjoni tal-approċċ "l-akkomodazzjoni l-ewwel" tfisser li l-muniċipalitajiet għandhom jagħmlu appartamenti disponibbli għal individwi waħedhom, gruppi żgħar jew familji sa 24-il xahar. Barra minn hekk, għandhom jiġu attivati proġetti personalizzati għal kull persuna/familja sabiex jiġu implimentati programmi ta' żvilupp ta' tkabbir personali u sabiex jiġu megħjuna jiksbu livell ogħla ta' awtonomija, anke billi jiġu pprovduti b'taħriġ u b'servizzi oħra mmirati lejn it-titjib tal-livell ta' impjegabbiltà tagħhom. Min-naħa l-oħra, l-implimentazzjoni ta' "stazzjonijiet postali" tfisser il-ħolqien ta' ċentru ta' servizz u inklużjoni għall-persuni mingħajr dar. Tali ċentri għandhom joffru, minbarra akkoljenza limitata ta' billejl, kumditajiet importanti bħas-servizzi tas-saħħa, il-forniment tal-ikel, il-postdistribuzzjoni, il-medjazzjoni kulturali, il-konsulenza, l-orjentazzjoni lejn ix-xogħol, il-konsultazzjoni legali, u d-distribuzzjoni tal-oġġetti fost l-oħrajn.

M.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M5C2–1	Riforma 1 — Liġi qafas għad-diżabilità	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-Liġi Qafas biex tissaħħaħ l-awtonomija tal-persuni b'diżabilità.	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-Liġi Qafas	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	Il-liġi Qafas, li tikkonsisti f'liġi ta' delega, għandha ssaħħaħ l-awtonomija tal-persuni b'diżabilità, skont il-prinċipji tal-UNCRPD u l-Istrateġija Ewropea 2021–2030 għad-drittijiet tal-persuni b'diżabilità, li bħala minimu għandha tinkludi: (I) id-definizzjoni komprensiva u t-titjib tal-offerta ta' servizzi soċjali għall-persuni b'diżabilità flimkien mal-promozzjoni tad-deistituzzjonalizzazzjoni u l-għajxien indipendenti, (ii) is-simplifikazzjoni tal-proċeduri għall-aċċess għas-servizzi tas-saħħa u soċjali, u (iii) ir-reviżjoni tal-proċeduri għall-valutazzjoni tal-kundizzjoni tad-diżabilità, lejn evalwazzjoni multidimensjonali tal-kundizzjoni ta' kull persuna. Il-persuni b'diżabilità huma dawk definiti skont il-prinċipji tal-UN CRPD, mil-Liġi Nru 104/1992. Fl-Italja l-proċess ta' valutazzjoni jaqa' taħt il-kompetenza tar-Reġjuni u l-persuna hija evalwata mis-Servizzi tas-Saħħa Lokali jew mill-Istitut Nazzjonali tal-Għajnuna Soċjali. Il-liġi għandha tiġi proposta mill-Ministru għad-Diżabilità għall-approvazzjoni mill-Kunsill tal-Ministri, skont il-pjan direzzjonali stabbilit. L-adozzjoni tal-Liġi Qafas għandha tiġi segwita mir-riorganizzazzjoni tas-servizzi soċjali lokali, id-definizzjoni ta' standards ta' kwalità u billi tiġi pprovduta pjattaforma tal-ICT biex is-servizzi jittejbu u jsiru aktar effiċjenti.
M5C2–2	Riforma 1 — Liġi qafas għad-diżabilità	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-Liġi Qafas u l-adozzjoni governattiva tad-	Dispożizzjonijiet fil-liġi li jindikaw id-dħul fis-seħħ tad-Digrieti	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2024	Id-digrieti leġiżlattivi għandhom jiżviluppaw id-dispożizzjonijiet stabbiliti mil-Liġi Qafas biex tissaħħaħ l-awtonomija tal-persuni b'diżabilità. Il-liġi għandha bħala minimu tistabbilixxi

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
			digrieti leġiżlattivi li jiżviluppaw id-dispożizzjonijiet stabbiliti mil-Liġi Qafas biex tissaħħaħ l-awtonomija tal-persuni b'diżabilità	leġiżlattivi						dispożizzjonijiet għal (I) it-tisħiħ tal-offerta tas-servizzi soċjali, (II) is-simplifikazzjoni tal-aċċess għas-servizzi soċjali u tas-saħħa, (III) ir-riformi tal-valutazzjonijiet tad-diżabilità, (IV) il-promozzjoni ta' proġetti ta' għajxien indipendenti, (V) il-promozzjoni tal-ħidma ta' timijiet ta' esperti li jistgħu jappoġġaw lill-persuni b'diżabilità bi ħtiġijiet multidimensjonali.
M5C2–3	Riforma 2 — Riforma għal persuni anzjani mhux awtosufficjenti	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' Liġi Qafas li ssaħħaħ l-azzjonijiet favur in-nuqqas ta' awtosufficjenza tal-anzjani	Dispożizzjonijiet fil-liġi li jindikaw id-dħul fis-seħħ tal-Liġi Qafasli ssaħħaħ l-azzjonijiet favur in-nuqqas ta' awtosufficjenza tal-anzjani	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2023	Il-liġi Qafas proposta mill-Gvern għandha ssaħħaħ l-azzjonijiet favur persuni anzjani mhux awtosufficjenti. Il-liġi għandha tissimplifika u tipprovdi Punti ta' Kuntatt Waħdieni għas-servizzi soċjali u tas-saħħa, tirrevedi l-proċeduri għall-valutazzjoni tal-kundizzjoni ta' persuni anzjani mhux awtosufficjenti, u żżid is-sett ta' servizzi soċjali u tal-kura tas-saħħa li jistgħu jiġu pprovduti fid-dar. Il-liġi għandha tidentifika wkoll ir-riżorsi finanzjarji meħtieġa.
M5C2–4	Riforma 2- Riforma għal persuni anzjani mhux awtosufficjenti	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tad-digrieti leġiżlattivi li jiżviluppaw id-dispożizzjonijiet stabbiliti mil-Liġi Qafas biex jissaħħu l-azzjonijiet favur in-nuqqas ta' awtosufficjenza tal-anzjani	Dispożizzjonijiet fil-liġi li jindikaw id-dħul fis-seħħ tad-Digrieti leġiżlattivi	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2024	Id-digrieti leġiżlattivi għandhom jikkonkretizzaw id-dispożizzjonijiet stabbiliti mil-Liġi Qafas biex isaħħu l-azzjonijiet favur persuni anzjani mhux awtosufficjenti, filwaqt li jimplimentaw il-miżuri differenti.
M5C2–5	Investiment 1 — Appoġġ għal persuni vulnerabbli u prevenzjoni tal-	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-Pjan operazzjonali	Dispożizzjonijiet fil-liġi li jindikaw id-dħul fis-seħħ tal-Pjan	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	Il-pjan operazzjonali għandu jiddefinixxi r-rekwiżiti tal-proġetti li jistgħu jiġu ppreżentati mill-entitajiet lokali, li huma relatati ma' erba' dimensjonijiet: (I) appoġġ lill-ġenituri ta' tfal ta' bejn it-0 u s-17-il

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
	istituzzjonalizzazzjoni			operazzjonali tal-interventi						sena, (ii) appoġġ għall-awtonomija tal-anzjani, (iii) servizzi fid-dar għall-anzjani, u (iv) appoġġ lill-ħaddiema soċjali. L-azzjoni "Appoġġ lill-ġenituri" għandha tikkonsisti, bħala minimu, fl-għoti ta' appoġġ lill-familji riċevituri għal mill-inqas 18-il xahar (i) prevalutazzjoni tal-ambjent tal-familja u tas-sitwazzjoni tat-tfal, (ii) valutazzjoni tas-sitwazzjoni magħmula minn tim multidixxiplinari ta' professjonisti kwalifikati u (iii) tipprovdi mill-inqas wieħed mis-servizzi li ġejjin: servizzi tad-dar, parteċipazzjoni fi gruppi ta' appoġġ għall-ġenituri u t-tfal; il-kooperazzjoni fost l-iskejjel, il-familji u s-servizzi soċjali u/jew is-servizzi kondiviżi tal-kura tal-familja. L-azzjoni "awtonomija tal-anzjani" għandha tikkonsisti, bħala minimu, fil-konverżjoni mill-ġdid tad-djar tal-anzjani fi gruppi ta' appartamenti awtonomi, mgħammra bil-faċilitajiet u s-servizzi kollha meħtieġa, inklużi l-awtomazzjoni tad-dar, it-telemediċina u l-monitoraġġ mill-bogħod. L-azzjoni "servizzi tad-dar għall-anzjani" għandha l-għan li tipprovdi taħriġ speċifiku lill-professjonisti għas-servizzi tad-dar lill-anzjani. L-azzjoni "appoġġ lill-ħaddiema soċjali" għandha tikkonsisti fl-appoġġ tal-operaturi soċjali u t-tisħiħ tal-professjonaliżmu tagħhom u l-kondiviżjoni tal-kompetenzi, prinċipalment billi tintroduċi strumenti għall-kondiviżjoni tal-kompetenzi u tipprovdi servizzi ta' superviżjoni lill-operaturi biex jappoġġaw il-ħidma tal-operaturi.
M5C2–6	Investiment 1 — Appoġġ għal persuni	Tal-UE	Id-distretti soċjali jiksbu mill-inqas	MHUX APPLIKABBLI	Persentaġġ	0	85	IT-TIENI TRIMESTRU	2026	Mill-inqas 85 % tad-distretti soċjali jiksbu mill-inqas wieħed mir-riżultati li ġejjin: (I) appoġġ lill-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
	vulnerabbli u prevenzjoni tal-istituzzjonalizzazzjoni		wieħed mir-riżultati li ġejjin: (I) appoġġ lill-ġenituri, (ii) awtonomija tal-anzjani, (iii) servizzi tad-dar lill-anzjani jew (iv) jiffavorixxu lill-ħaddiema soċjali biex jipprevjenu l-eżawriment					TAL-1		ġenituri ta' tfal ta' bejn 0 u 17-il sena, (ii) awtonomija tal-anzjani, (iii) servizzi fid-dar lill-anzjani jew (iv) jiffavorixxu ħaddiema soċjali biex jipprevjenu l-eżawriment. 85 % tad-distretti soċjali Taljani għandhom ikunu involuti fil-proġett. L-azzjonijiet previsti taħt l-erba' dimensjonijiet u r-rekwiżiti rilevanti huma dawk definiti fil-Pjan operazzjonali, għall-inklużjoni attiva ta' gruppi vulnerabbli tal-popolazzjoni, li s-sitwazzjoni tagħhom marret għall-agħar b'riżultat tal-emerġenza epidemjoloġika tal-COVID-19. L-azzjoni għandha tkopri t-territorju nazzjonali kollu. Id-distretti soċjali kollha huma mistennija jipparteċipaw, fejn l-istrateġija hija li proġetti bħal dawn jifthu t-triq biex jistabbilizzaw is-servizzi permezz ta' rikonoxximent formali ta' livell essenzjali ta' assistenza soċjali li għandha tingħata fit-territorju kollu.
M5C2–7	Investiment 2 — Xejriet awtonomi għall-persuni b'diżabilità	Tal-UE	Id-distretti soċjali wettqu mill-inqas proġett wieħed fir-rigward tar-rinnovazzjoni tal-ispazji domestiċi u/jew il-forniment ta' apparat tal-ICT lill-persuni b'diżabilità, akkumpanjat minn taħriġ dwar	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	500	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Mill-inqas 500 proġett fir-rigward tar-rinnovazzjoni tal-ispazji domestiċi u/jew il-forniment ta' apparat tal-ICT lill-persuni b'diżabilità, akkumpanjati minn taħriġ dwar il-ħiliet diġitali jitwasslu mid-distretti soċjali. L-ilħuq sodisfaċenti tal-mira jiddependi wkoll fuq l-ilħuq sodisfaċenti ta' mira sekondarja: mill-inqas 500 distrett soċjali wettqu mill-inqas proġett wieħed fir-rigward tar-rinnovazzjoni tal-ispazji tad-dar u/jew il-forniment ta' apparat tal-ICT lill-persuni b'diżabilità, akkumpanjat minn taħriġ

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
			il-ħiliet diġitali							dwar il-ħiliet diġitali. It-twettiq ta' mill-inqas proġett wieħed minn mill-inqas 500 distrett soċjali, li pparteċipaw fil-proċedura mhux kompetittiva.
M5C2–8	Investiment 2 — Xejriet awtonomi għall-persuni b'diżabilità	Tal-UE	Il-persuni b'diżabilità rċevew rinnovazzjoni tal-ispazju tad-dar u/jew forniment ta' apparat tal-ICT. Is-servizzi għandhom ikunu akkumpanjati minn taħriġ dwar il-ħiliet diġitali	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	1 000	5 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2026	Mill-inqas 5 000 persuna b'diżabilità rċevew rinnovazzjoni tal-ispazju tad-dar u/jew forniment ta' apparat tal-ICT. Is-servizzi għandhom ikunu akkumpanjati minn taħriġ dwar il-ħiliet diġitali. Kopertura ta' mill-inqas 5 000 persuna (1 000 eżistenti flimkien ma' 4 000 ġodda) b'diżabilità bħala riċevituri tal-interventi mwettqa mill-AT. Id-definizzjoni ta' persuni b'diżabilità (ibbażata fuq l-ICF) hija stabbilita fil-pjan nazzjonali tal-2019 għal persuni mhux awtosuffiċjenti. Linji gwida għall-proġett ta' awtonomija għall-persuni b'diżabilità huma diġà żviluppati bħala riżultat ta' proġetti preċedenti. L-approvazzjoni ta' liġi speċifika nru 112/2016 u l-istabbiliment ta' fond nazzjonali speċifiku dwar l-azzjoni għandhom ikopru t-territorju nazzjonali kollu. Id-distretti soċjali kollha għandhom jintalbu jipparteċipaw, fejn l-istrateġija tkun li proġetti bħal dawn jiftħu t-triq għall-istabbilizzazzjoni tas-servizzi permezz ta' rikonoxximent formali ta' livell essenzjali ta' assistenza soċjali li għandha tingħata fit-territorju kollu.
M5C2–9	Investiment 3 — L-Ewwel Stazzjonijiet tal-Akkomodazzjoni u l-	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-Pjan operazzjonali fir-rigward ta'	Dispożizzjonijiet fil-liġi li jindikaw id-dħul fis-seħħ tal-Pjan	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2022	Il-pjan operazzjonali rigward il-proġetti dwar l-Istazzjonijiet l-Ewwel u l-Posta tal-Akkomodazzjoni, għandu jiddefinixxi r-rekwiżiti tal-proġetti li jistgħu jiġu ppreżentati mill-entitajiet

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
	Posta		proġetti dwar l-Istazzjonijiet l-Ewwel u l-Posta tal-Akkomodazzjoni, li jiddefinixxi r-rekwiżiti tal-proġetti li jistgħu jiġu ppreżentati minn entitajiet lokali, u t-tnedija ta' sejħa għal proposti	operazzjonali tal-interventi						lokali, u t-tnedija ta' sejħa għal proposti. Il-proġetti dwar l-Akkomodazzjoni l-Ewwel jipprevedu li l-entitajiet lokali jagħmlu appartamenti disponibbli għal individwi individwali, gruppi żgħar jew familji sa 24-il xahar, preferibbilment permezz tar-rinnovazzjoni u r-rinnovazzjoni tal-bini tal-proprjetà tal-Istat. Dan għandu jiġi kkomplementat bi programmi ta' żvilupp u awtonomija. Il-proġetti dwar Stazzjonijiet Wara jipprevedu l-iżvilupp ta' ċentri ta' servizz u ta' inklużjoni għall-persuni mingħajr dar. Dan għandu jiġi kkomplementat bi programmi ta' kollokament f'impjieg, f'kollaborazzjoni maċ-ċentri tal-impjiegi.
M5C2–10	Investiment 3 — L-Ewwel Stazzjonijiet tal-Akkomodazzjoni u l-Posta	Tal-UE	Persuni li jgħixu f'deprivazzjoni materjali severa meħuda mill-proġetti dwar l-Akkomodazzjoni l-Ewwel għal mill-inqas sitt xhur u stazzjonijiet postali	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	25 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2026	Jieħdu ħsieb mill-inqas 25 000 persuna li jgħixu f'deprivazzjoni materjali severa bħala riċevituri tal-interventi tal-Ewwel u tal-Posta tal-Akkomodazzjoni. L-ilħuq sodisfaċenti tal-mira jiddependi wkoll fuq l-ilħuq sodisfaċenti ta' mira sekondarja: mill-inqas 3 000 persuna għandhom jingħataw akkomodazzjoni temporanja għal mill-inqas 6 xahar taħt il-proġetti tal-Akkomodazzjoni l-Ewwel u mill-inqas 22 000 persuna għandhom jibbenefikaw mis-servizzi offruti taħt il-proġetti ta' Stazzjonijiet Postali mwettqa mid-distrett soċjali. Persuni f'kundizzjonijiet ta' privazzjoni severa huma definiti kif ġej: ara Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione in Italia, approvat mill-Conferenza Unificata il 11.5.2015 u

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
										l-Artikolu 5 tad-Digriet Annwali dwar il-Fond għall-Faqar 2018 fejn (art. 5) għal dan l-għan huma identifikati bħala a) jgħixu fit-triq jew f'kenn prekarju; b) l-użu ta' dormitorju pubbliku; c) huma ospitati f'hostels għall-persuni fil-bżonn; d) qed joħorġu minn strutturi (inkluż il-ħabs) u ma għandhomx post fejn jgħixu. L-azzjoni għandha tkopri t-territorju nazzjonali kollu, madankollu żoni fejn il-problemi ta' persuni mingħajr dar u faqar serju huma aktar urġenti (żoni metropolitani iżda wkoll xi żoni rurali b'għadd kbir ta' ħaddiema staġonali — li ħafna minnhom barranin) għandhom ikunu privileġġati.

M.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self

Investiment 4 — Investimenti fi proġetti ta' riġenerazzjoni urbana, immirati lejn it-tnaqqis ta' sitwazzjonijiet ta' marġinalizzazzjoni u degradazzjoni soċjali

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li tipprovdi lill-muniċipalitajiet b'għotjiet għal investimenti fir-riġenerazzjoni urbana, li tnaqqas il-marġinalizzazzjoni u d-degradazzjoni soċjali kif ukoll li ttejjeb il-kuntest soċjali u ambjentali taċ-ċentri urbani, b'rispett sħiħ tal-prinċipju "la tagħmilx ħsara sinifikanti". Il-miżura għandha l-għan li tappoġġa l-użu mill-ġdid u l-funzjonament mill-ġdid ta' żoni pubbliċi u strutturi eżistenti tal-bini pubbliku għal skopijiet ta' interess pubbliku, u li ttejjeb il-pajsaġġ urban permezz tar-rinnovazzjoni ta' bini pubbliku, b'attenzjoni partikolari għall-iżvilupp ta' servizzi soċjali, kulturali, edukattivi u didattiċi, inklużi attivitajiet sportivi.

Il-miżura ma għandhiex tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li tqis id-deskrizzjoni tal-miżura u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza f'konformità mal-Gwida Teknika dwar id-DNSH (2021/C58/01). Dan jinkludi bojlers b'kondensazzjoni tal-gass, li ma għandhomx ikunu eliġibbli għall-interventi skont din il-miżura.

Investiment 5 — Pjanijiet ta' Integrazzjoni Urbana (proġetti ġenerali u Negħlbu l-insedjamenti illegali għall-ġlieda kontra l-isfruttament tal-ħaddiema fl-agrikoltura)

L-objettiv ta' din il-miżura huwa r-riġenerazzjoni, ir-rivitalizzazzjoni u t-tisħiħ ta' żoni urbani degradati kbar, b'attenzjoni partikolari għall-ħolqien ta' servizzi ġodda għall-persuna u r-rikwalifikazzjoni tal-aċċessibbiltà u tal-infrastrutturi intermodali, li jippermettu t-trasformazzjoni ta' territorji vulnerabbli fi bliet intelligenti u sostenibbli. Dan l-investiment jinkludi żewġ interventi: (I) appoġġ għal proġetti ġenerali biex jitwettqu u jiġu implimentati pjanijiet integrati urbani, bħall-manutenzjoni u l-użu mill-ġdid ta' żoni u bini pubbliċi, ir-riġenerazzjoni u l-valorizzazzjoni ta' żoni urbani mhux użati jew mhux użati, eċċ. (II) proġetti speċifiċi biex jingħelbu l-insedjamenti illegali fl-agrikoltura. L-amministrazzjonijiet lokali għandhom jiġu appoġġati fil-ħolqien ta' pjanijiet ta' azzjoni biex jingħelbu l-insedjamenti illegali u jiġu pprovduti soluzzjonijiet ta' akkomodazzjoni deċenti għall-ħaddiema fis-settur agrikolu. Barra minn hekk, taħt dan l-investiment għandu jinħoloq Fond tematiku (Fond ta' Fondi), f'kollaborazzjoni mal-BEI, immirat lejn l-appoġġ ta' intervent privat f'inizjattivi ta' riġenerazzjoni urbana. Dan il-fond għandu jintuża biex jappoġġa t-tranżizzjoni klimatika u diġitali taż-żoni urbani.

Il-miżura ma għandhiex tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li tqis id-deskrizzjoni tal-miżura u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza f'konformità mal-Gwida Teknika dwar id-DNSH (2021/C58/01). Dan jinkludi bojlers b'kondensazzjoni tal-gass, li ma għandhomx ikunu eliġibbli għall-interventi skont din il-miżura.

Investiment 6 — Pjan Innovattiv għall-Kwalità tal-Akkomodazzjoni

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li jinbnew akkomodazzjonijiet ġodda ta' akkomodazzjoni pubblika u jiġu żviluppati mill-ġdid żoni degradati, li jiffokaw prinċipalment fuq l-innovazzjoni u s-sostenibbiltà ekoloġiċi. L-investiment għandu jipprovdi appoġġ għal: (I) tiżviluppa mill-ġdid, torganizza mill-ġdid u żżid l-offerta għall-akkomodazzjoni pubblika; (II) jirriġenera ż-żoni, l-ispazji u l-proprjetajiet pubbliċi u privati; (III) itejbu l-aċċessibbiltà u s-

sikurezza taż-żoni urbani u l-forniment tas-servizzi; (IV) jiżviluppaw mudelli ta' ġestjoni parteċipattivi u innovattivi biex jappoġġjaw il-benesseri soċjali u urban.

Investiment 7 — Sport u Inklużjoni Soċjali

L-għan ta' din il-miżura huwa li jiġu riġenerati żoni urbani li jiffukaw fuq il-faċilitajiet sportivi, sabiex jiġu promossi l-inklużjoni u l-integrazzjoni soċjali, speċjalment fiż-żoni l-aktar fil-bżonn tal-Italja. Il-proġetti ffinanzjati għandhom jappoġġaw: (I) il-kostruzzjoni u r-riġenerazzjoni ta' faċilitajiet sportivi, li jinsabu f'żoni żvantaġġati tal-pajjiż inklużi subborgi metropolitani; (II) id-distribuzzjoni ta' tagħmir sportiv għaż-żoni żvantaġġati; (III) it-tlestija u l-adattament ta' faċilitajiet sportivi eżistenti bħal: (pereżempju: irkupru funzjonali, ristrutturar, manutenzjoni straordinarja, tneħħija ta' ostakli arkitettoniċi, u effiċjenza enerġetika).

M.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M5C2–11	Investiment 4 — Investimenti fi proġetti ta' riġenerazzjoni urbana, immirati lejn it-tnaqqis ta' sitwazzjonijiet ta' marġinalizzazzjoni u degradazzjoni soċjali	Stadju importanti	L-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għall-investimenti fir-riġenerazzjoni urbana biex jitnaqqsu s-sitwazzjonijiet ta' marġinalizzazzjoni u degradazzjoni soċjali, bi proġetti f'konformità mal-objettivi tal-RRF inkluż il-prinċipju tad-DNSH	Notifika tal-kuntratti pubbliċi kollha għall-investimenti fir-riġenerazzjoni urbana biex jitnaqqsu s-sitwazzjonijiet ta' marġinalizzazzjoni u degradazzjoni soċjali, bi proġetti f'konformità mal-objettivi tal-RRF inkluż il-prinċipju tad-DNSH	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2022	Notifika tal-kuntratti pubbliċi kollha mogħtija lil mill-inqas 300 muniċipalità ta' aktar minn 15 000 abitant għal investimenti fir-riġenerazzjoni urbana biex jitnaqqsu s-sitwazzjonijiet ta' marġinalizzazzjoni u degradazzjoni soċjali, bi proġetti f'konformità mal-objettivi tal-RRF inkluż il-prinċipju tad-DNSH. L-għotjiet jingħataw lil muniċipalitajiet ta' aktar minn 15 000 abitant li mhumiex il-bliet kapitali provinċjali, il-muniċipalitajiet kapitali provinċjali jew il-kwartieri ġenerali tal-belt metropolitana. Il-proġetti ta' ġenerazzjoni urbana għandhom jikkonsistu f'mill-inqas wieħed mill-interventi li ġejjin: 1. L-użu mill-ġdid u l-funzjonalizzazzjoni mill-ġdid ta' żoni pubbliċi u strutturi eżistenti tal-bini pubbliku għal finijiet ta' interess pubbliku, inkluż id-demolizzjoni ta' xogħlijiet abbużivi mwettqa minn individwi privati fin-nuqqas jew id-diskrepanza totali mill-permess tal-bini u l-arranġament taż-żoni rilevanti; 2. It-titjib tal-kwalità tal-pajsaġġ urban u tan-nisġa soċjali u ambjentali, inkluż permezz tar-rinnovazzjoni tal-bini ta' bini pubbliku, b'referenza partikolari għall-iżvilupp ta' servizzi soċjali u kulturali, edukattivi u didattiċi; 3. Proġetti tat-trasport ekoloġiċi, sostenibbli u intelligenti.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
										L-ammonti massimi għal kull muniċipalità huma dawn li ġejjin: EUR 5 000 000 għall-muniċipalitajiet b'popolazzjonijiet li jvarjaw minn 15 000 sa 49 999 abitant; EUR 10 000 000 għall-muniċipalitajiet b'popolazzjoni ta' bejn 50 000 u 100 000 abitant; EUR 20 000 000 għall-muniċipalitajiet b'popolazzjoni ta' aktar minn 100 000 abitant u għall-muniċipalitajiet li huma bliet kapitali provinċjali jew bliet metropolitani.
M5C2–12	Investiment 4 — Investimenti fi proġetti ta' riġenerazzjoni urbana, immirati lejn it-tnaqqis ta' sitwazzjonijiet ta' marġinalizzazzjoni u degradazzjoni soċjali	Tal-UE	Proġetti għal interventi ta' riġenerazzjoni urbana li jkopru l-muniċipalitajiet	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	1 080	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas 1 080 proġetti kkompletati, mibgħuta minn muniċipalitajiet ta' aktar minn 15 000 abitant, li jkopru mill-inqas 1 000 000 metru kwadrat. L-interventi huma dawk definiti fl-Objettiv rilevanti għall-interventi tar-Riġenerazzjoni Urbana.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
M5C2–13	Investiment 5 — Pjanijiet Integrati Urbani — proġetti ġenerali	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-Pjan ta' investiment għal proġetti ta' riġenerazzjoni urbana f'żoni metropolitani	Dispożizzjoni tal-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-Pjan għal proġetti ta' riġenerazzjoni urbana f'żoni metropolitani	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Il-pjan ta' investiment għandu jistabbilixxi sett ta' kriterji f'konformità mal-objettivi tal-RRF, inkluż il-prinċipju DNSH. Il-proġetti għandhom jirreferu għat-tip ta' interventi li ġejjin: a) Il-manutenzjoni għall-użu mill-ġdid u l-operat mill-ġdid taż-żoni pubbliċi. b) Titjib tal-kwalità ta' décor urban u n-nisġa soċjali u ambjentali. c) Titjib tal-kwalità ambjentali u l-profil diġitali taż-żoni urbani.
M5C2–14	Investiment 5 — Pjanijiet Integrati Urbani — proġetti ġenerali	Tal-UE	It-tlestija ta' proġetti ta' ppjanar integrat fi bliet metropolitani	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	300	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Tlestew mill-inqas 300 proġett ta' ppjanar integrat fl-14 belt metropolitana kollha f'mill-inqas waħda mit-tliet dimensjonijiet li ġejjin: — Il-manutenzjoni għall-użu mill-ġdid u t-tħaddim mill-ġdid ta' żoni pubbliċi u strutturi eżistenti tal-bini pubbliku; — It-titjib tal-kwalità ta' décor urban u n-nisġa soċjali u ambjentali, inkluż permezz ta' rinnovazzjoni ta' bini pubbliku; — Titjib tal-kwalità ambjentali u tal-profil diġitali taż-żoni urbani permezz tal-appoġġ għat-teknoloġiji diġitali u għat-teknoloġiji b'emissjonijiet aktar baxxi ta' CO^2.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
										L-ilħuq sodisfaċenti tal-mira jiddependi wkoll fuq l-ilħuq sodisfaċenti ta' mira sekondarja: it-tlestija ta' azzjonijiet ta' ppjanar integrat fuq żona ta' mill-inqas 3 000 000 metru kwadrat mill-14 belt metropolitana kollha.
M5C2–15	Investiment 5 — Pjanijiet Integrati Urbani — Negħlbu l-insedjamenti illegali għall-ġlieda kontra l-isfruttament tax-xogħol fl-agrikoltura	Stadju importanti	Id-dħul fis-seħħ tad-Digriet Ministerjali li jistabbilixxi l-immappjar tal-insedjamenti illegali huwa adottat mit-"Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura" u d-digriet ministerjali għall-allokazzjoni tar-riżorsi huwa adottat	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tad-Digriet Ministerjali	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2022	Id-digriet Ministerjali għandu jalloka riżorsi abbażi tal-immappjar tal-insedjamenti illegali mwettqa mit-"Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura". Għandu jiġi definit standard ta' soluzzjonijiet ta' akkomodazzjoni temporanja u fit-tul.
M5C2–16	Investiment 5 — Pjanijiet Integrati Urbani — Negħlbu l-insedjamenti illegali għall-ġlieda kontra l-isfruttament tax-xogħol fl-agrikoltura	Tal-UE	L-attivitajiet tal-proġett jitlestew fiż-żoni identifikati bħala insedjamenti illegali fil-Pjanijiet lokali	MHUX APPLIKABBLI	Persentaġġ	0	90	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2025	L-attivitajiet tal-proġett tlestew fuq mill-inqas 90 % taż-żoni identifikati bħala insedjamenti illegali fil-Pjanijiet lokali. Wara l-allokazzjoni tar-riżorsi, għandu jiġi pprovdut "Pjan ta' azzjoni lokali" mill-amministrazzjoni rilevanti għal kull insedjament illegali identifikat.
M5C2–17	Investiment 5 —	Stadju	L-istrateġija ta'	L-istrateġija ta'	MHUX	MHUX	MHUX	IT-TIENI	2022	L-istrateġija ta' investiment tal-Fond għandha

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
	Pjanijiet Integrati Urbani — Fond tal-BEI — Fond ta' Fond	importanti	investiment tal-Fond hija approvata mill-Ministeru tal-Finanzi (MEF)	Investiment tal-Fond hija approvata mill-Ministeru tal-Finanzi (MEF)	APPLIKABBLI	APPLIKABBLI	APPLIKABBLI	TRIMESTRU TAT-3		tiddefinixxi bħala minimu: (I) in-natura u l-kamp ta' applikazzjoni tal-investimenti appoġġati, li għandhom jippromwovu proġetti ta' riġenerazzjoni u żvilupp urban sostenibbli u jkunu konformi mal-objettivi tal-RRF, inkluż fir-rigward tal-konformità mal-prinċipju "La Tagħmel l-Ebda Ħsara Sinifikanti", kif speċifikat aktar fin-nota ta' gwida tal-Kummissjoni tat-12 ta' Frar 2021, (ii) l-operazzjonijiet appoġġati, (iii) il-benefiċjarji fil-mira, li għandhom ikunu promoturi privati ta' proġetti finanzjarjament awtosostenibbli li għalihom l-appoġġ pubbliku huwa ġġustifikat minn falliment tas-suq jew il-profil tar-riskju, u l-kriterji ta' eliġibbiltà tagħhom, (iv) il-kriterji ta' eliġibbiltà tal-benefiċjarji finanzjarji u l-għażla tagħhom permezz ta' sejħa miftuħa; (V) l-inklużjoni ta' linja speċifika għal soluzzjonijiet ta' akkomodazzjoni deċenti għall-ħaddiema fis-settur agrikolu u industrijali, u (vi) dispożizzjonijiet biex jerġgħu jiġu investiti rimborżi potenzjali għall-istess objettivi ta' politika, anke lil hinn mill-2026. Il-Ftehim kuntrattwali mal-entità fdata li tirrikjedi l-użu tal-gwida dwar id-DNSH għandu jirrikjedi l-użu tal-gwida dwar id-DNSH.
M5C2–18	Investiment 5 — Pjanijiet Integrati Urbani — Fond tal-BEI — Fond ta' Fond	Tal-UE	Valur monetarju tal-kontribuzzjoni għall-Fond Tematiku u appoġġ għal proġetti urbani	MHUX APPLIKABBLI	EUR	0	545 000 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas EUR 545 000 000 ikkontribwew għall-Fond Tematiku. L-ilħuq sodisfaċenti tal-mira jiddependi wkoll fuq l-ilħuq sodisfaċenti ta' mira sekondarja: appoġġ għal mill-inqas 10 proġett urban. Approvazzjoni mill-Bord tal-Investiment tal-Fond (li l-Ministeru tal-Finanzi jagħmel parti minnu) ta' proġetti għal ammont ta' mill-inqas EUR 545 000 000 u approvazzjoni mill-Bord tal-Investiment tal-Fond (li l-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
										Ministeru tal-Finanzi jagħmel parti minnu) ta' mill-inqas 10 proġett.
M5C2–19	Investiment 6 — Programm ta' Innovazzjoni għall-Kwalità tal-Akkomodazzjoni	Stadju importanti	Ir-reġjuni u l-Provinċji Awtonomi (inklużi l-muniċipalitajiet u/jew il-bliet metropolitani li jinsabu f'dawk it-territorji) iffirmaw il-ftehimiet biex jiżviluppaw mill-ġdid u jżidu l-akkomodazzjoni soċjali	Jiġu ffirmati ftehimiet mal-awtoritajiet lokali	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2022	Mill-inqas 15 Reġjun u Provinċja Awtonoma (inklużi muniċipalitajiet u/jew bliet metropolitani li jinsabu f'dawk it-territorji) iffirmaw il-ftehimiet biex jiżviluppaw mill-ġdid u jżidu l-akkomodazzjoni soċjali. Ftehimiet iffirmati ma' mill-inqas 15 Reġjun u Provinċja Awtonoma involuti fi proġetti. Bini: akkomodazzjonijiet ġodda ta' akkomodazzjoni pubblika biex: — l-iżvilupp mill-ġdid, l-organizzazzjoni mill-ġdid u ż-żieda tal-assi maħsuba għall-akkomodazzjoni pubblika; — jiffunzjonaw mill-ġdid iż-żoni, l-ispazji u l-proprjetajiet pubbliċi u privati anke permezz tar-riġenerazzjoni tan-nisġa urbana u soċjoekonomika; — itejbu l-aċċessibbiltà u s-sikurezza taż-żoni urbani u l-forniment ta' servizzi u infrastrutturi urbani-lokali; — jirriġenera ż-żoni u l-ispazji diġà mibnija, iżid il-kwalità ambjentali u jtejjeb ir-reżiljenza għat-tibdil fil-klima anke permezz ta' operazzjonijiet b'impatti fuq id-densifikazzjoni urbana; — l-identifikazzjoni u l-użu ta' mudelli u għodod innovattivi ta' ġestjoni u inklużjoni, il-benesseri soċjali u urban, kif ukoll il-proċessi parteċipattivi. L-unitajiet ta' akkomodazzjoni u l-ispazji pubbliċi appoġġati għandhom ikunu maħsuba bħala li jibbenefikaw mill-attivitajiet deskritti fl-istadju importanti relatat.
M5C2–20	Investiment 6 — Programm ta'	Tal-UE	L-għadd ta' unitajiet ta' akkomodazzjoni	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	10 000	IT-TIENI TRIMESTRU	2026	Appoġġ għal mill-inqas 10 000 unità ta' akkomodazzjoni appoġġati (f'termini kemm ta'

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
	Innovazzjoni għall-Kwalità tal-Akkomodazzjoni		appoġġati (f'termini kemm ta' kostruzzjoni kif ukoll ta' riabilitazzjoni) u metri kwadri tal-ispazji pubbliċi appoġġati					TAL-1		kostruzzjoni kif ukoll ta' riabilitazzjoni). L-ilħuq sodisfaċenti tal-mira jiddependi wkoll fuq l-ilħuq sodisfaċenti ta' mira sekondarja li tkun tkopri mill-inqas 800 000 metru kwadrat ta' spazji pubbliċi.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
M5C2–21	Investiment 7 — Il-proġett tal-Isport u l-Inklużjoni Soċjali	Stadju importanti	L-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għal proġetti dwar l-isport u l-inklużjoni soċjali wara sejħa pubblika għal proposti	Notifika tal-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għal proġetti dwar l-isport u l-inklużjoni soċjali	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2023	Notifika tal-għoti ta' kuntratti pubbliċi, li għandha tikkonsisti f'mill-inqas wieħed mill-elementi li ġejjin: 1. il-kostruzzjoni ta' faċilitajiet sportivi ġodda, li jinsabu fiż-żoni żvantaġġati tal-pajjiż; 2. il-forniment ta' tagħmir sportiv, inkluża l-applikazzjoni tat-teknoloġija għall-isport); 3. ir-rikwalifikazzjoni u l-adattament tal-faċilitajiet sportivi eżistenti (pereżempju: it-tneħħija tal-ostakli arkitettoniċi, l-effiċjenza enerġetika, eċċ.). Il-proġett għandu l-għan li jiżgura r-riġenerazzjoni taż-żoni urbani permezz ta' enfasi fuq il-faċilitajiet sportivi, sabiex jiġu promossi l-inklużjoni u l-integrazzjoni soċjali, speċjalment fiż-żoni l-aktar fil-bżonn tal-Italja. Il-kriterji tal-għażla għandhom jiggarantixxu li mill-inqas 50 % tal-investiment għandu jiġi allokat għal kostruzzjonijiet ġodda, f'konformità mar-rekwiżiti rilevanti tan-nota 5 f'qiegħ il-paġna tal-Anness VI tar-Regolament (UE) 2021/241.
M5C2–22	Investiment 7 — Il-proġett tal-Isport u l-Inklużjoni Soċjali	Tal-UE	Interventi relatati mal-kuntratti li jikkonċernaw il-faċilitajiet sportivi	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	100	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas 100 intervent relatati mal-kuntratti li jikkonċernaw il-faċilitajiet sportivi. L-ilħuq sodisfaċenti tal-mira jiddependi wkoll fuq l-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għall-istadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għall-miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
										ilħuq sodisfaċenti ta' mira sekondarja: l-interventi kompluti għandhom ikopru erja ta' mill-inqas 200 000 metru kwadrat. Il-proġett għandu jindirizza l-kwistjonijiet tar-riġenerazzjoni urbana skont il-prinċipji tas-sostenibbiltà u r-reżiljenza, b'enfasi fuq il-faċilitajiet sportivi, sabiex jiġu promossi l-inklużjoni u l-integrazzjoni soċjali, speċjalment fiż-żoni l-aktar fil-bżonn tal-Italja. Mill-inqas 50 % tal-investiment għandu jiġi ddedikat għal kostruzzjonijiet ġodda konformi mar-rekwiżiti rilevanti tan-nota 5 f'qiegħ il-paġna tal-Anness VI tar-Regolament (UE) 2021/241.

N. MISSJONI 5 KOMPONENT 3: Interventi speċjali għall-koeżjoni territorjali

Dan il-komponent tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza jinkludi żewġ oqsma ta' intervent: I) Pjan għar-reżiljenza ta' żoni interni, periferali u muntanjużi; II) Proġetti għall-iżvilupp tan-Nofsinhar, inkłużi investimenti biex jiġi indirizzat il-faqar edukattiv, biex jiġu kkonsolidati l-ispiżeriji rurali bħala servizzi tas-saħħa lokali, it-titjib tal-assi kkonfiskati mill-kriminalità organizzata u l-investiment infrastrutturali f'Żoni Ekonomiċi Speċjali. Dawn il-miżuri għandhom l-għan li jindirizzaw id-distakk territorjali fi tliet oqsma: demografija u servizzi; l-iżvilupp tal-ħiliet; investiment.

L-investimenti u r-riformi taħt dan il-komponent għandhom jikkontribwixxu biex jindirizzaw ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż indirizzati lill-Italja fl-2019 u fl-2020 dwar il-ħtieġa li "tiffoka l-politika ekonomika relatata mal-investiment fuq ir-riċerka u l-innovazzjoni, u l-kwalità tal-infrastruttura, filwaqt li jitqiesu d-disparitajiet reġjonali" (rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 2019.3); "it-titjib tal-eżiti edukattivi" (rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 2019.2); "It-tisħiħ tar-reżiljenza u l-kapaċità tas-sistema tas-saħħa [...]" (rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 2020.1); "jiġi żgurat [...] u aċċess adegwat għall-protezzjoni soċjali" (rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 2020.2).

N.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Investiment 1. Żoni ta' ġewwa — 1. Titjib tas-servizzi soċjali u l-infrastrutturi komunitarji

L-intervent għandu l-għan li jindirizza l-kwistjonijiet tal-esklużjoni soċjali u l-marġinalizzazzjoni, billi jintensifika l-forniment tas-servizzi permezz taż-żieda tal-fondi għas-servizzi pubbliċi mogħtija mill-awtoritajiet lokali (il-mekkaniżmu ta' twassil jikkonsisti fl-għoti ta' għotjiet lill-muniċipalitajiet). Il-proġetti ffinanzjati jistgħu jikkonċernaw: servizzi ta' kura fid-djar għall-anzjani; infermiera u qwiebel tal-komunità; it-tisħiħ ta' sptarijiet żgħar (dawk mingħajr l-ewwel għajnuna) jew xi servizzi bażiċi (jiġifieri radjoloġija, kardjoloġija, ġinekoloġija) u ċentri outpatient; infrastrutturi għas-salvataġġ bil-ħelikopter; it-tisħiħ taċ-ċentri għall-persuni b'diżabilità; ċentri ta' konsulenza, servizzi kulturali, servizzi sportivi u akkoljenza tal-migranti. L-intervent għandu jipprevedi jew il-ħolqien ta' servizzi u infrastrutturi ġodda jew it-titjib ta' dawk eżistenti permezz ta' żieda fl-għadd ta' riċevituri jew fil-kwalità tal-provvista.

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika "Bla ħsara sinifikanti" (2021/C58/01), il-kriterji ta' eliġibbiltà li jinsabu f'termini ta' referenza għal sejħiet għal proġetti li ġejjin għandhom jeskludu l-lista ta' attivitajiet li ġejja: (I) attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream[114]; (II) attivitajiet taħt is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li

[114] Ħlief għal proġetti fl-ambitu ta' din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll fl-infrastruttura ta' trażmissjoni u distribuzzjoni relatata, li jużaw il-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika "Do no significant harm" (2021/C58/01).

mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti[115]; (III) attivitajiet relatati ma' landfills tal-iskart, inċineraturi[116] u impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku[117]; u (iv) attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista' jikkawża ħsara lill-ambjent. It-termini ta' referenza għandhom jirrikjedu wkoll li jistgħu jintgħażlu biss attivitajiet li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.

Investiment 2: Faċilitajiet tas-saħħa ta' Prossimità Territorjali

L-intervent għandu l-għan li jikkonsolida l-ispiżeriji rurali bħala servizzi tas-saħħa lokali (Spiżeriji rurali huma definiti fuq il-bażi ta' L. 27 ta' Marzu 1968, nru 221. Din il-miżura, għandha tagħti appoġġ immedjat lill-ispiżeriji rurali li matul l-emerġenza tal-COVID-19, kienu punt ta' referenza fundamentali għall-popolazzjoni lokali. Billi jikkonsolidaw ir-rwol tagħhom fil-forniment ta' faċilitajiet tas-saħħa, l-ispiżeriji jistgħu jibqgħu element ċentrali tal-ħajja komunitarja, u b'hekk il-kura tas-saħħa tinġieb kemm jista' jkun qrib taċ-ċittadini. Fid-dettall, dawn l-ispiżeriji huma mistennija jsaħħu r-rwol tagħhom billi: (I) il-parteċipazzjoni fis-servizz integrat ta' assistenza fid-djar; (II) jipprovdu servizzi tat-tieni livell, f'konformità mal-mogħdijiet dijanjostiċi terapewtiċi previsti għal patoloġiji speċifiċi; (III) l-għoti ta' mediċini li l-pazjent issa huwa mġiegħel jiġbor fl-isptar; (IV) il-monitoraġġ tal-pazjent permezz tar-Rekord Elettroniku tas-Saħħa u d-Dossier Farmaċewtiku.

Investiment 3: Interventi soċjoedukattivi strutturati għall-ġlieda kontra l-faqar edukattiv fin-Nofsinhar li jappoġġaw it-Tielet Settur

Il-miżura għandha l-għan li trawwem it-tielet settur fir-reġjuni tan-Nofsinhar (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardinja u Sqallija) u li tipprovdi servizzi soċjoedukattivi lill-minorenni b'rabta mad-dispożizzjonijiet tal-Ftehim ta' Sħubija għall-perjodu ta' programmazzjoni 2021–2027 tal-politiki ta' koeżjoni Ewropej.

L-interventi soċjoedukattivi għall-ġlieda kontra l-faqar edukattiv u għall-appoġġ tat-Tielet settur huma mistennija li jseħħu f'wieħed mill-oqsma li ġejjin:

[115] Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li mhumiex sostanzjalment anqas mill-parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Il-parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għall-attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.

[116] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

[117] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

- Interventi għal tfal ta' minn żero sa sitt snin immirati lejn it-tisħiħ tal-kundizzjonijiet ta' aċċess għal servizzi ta' nursery u kindergarten u biex jappoġġaw l-istat ta' ġenitur;
- Interventi għat-tfal ta' bejn il-ħames u l-għaxar snin immirati biex jiggarantixxu opportunitajiet edukattivi effettivi u l-prevenzjoni bikrija tat-tluq bikri mill-iskola, il-bullying u fenomeni oħra ta' diffikultà;
- Interventi għat-tfal ta' bejn l-11 u s-17-il sena, li għandhom l-għan li jtejbu l-provvista tal-edukazzjoni u jipprevjenu l-fenomenu tat-tluq bikri mill-iskola.

L-interventi għandhom jiżguraw l-elementi ewlenin li ġejjin tal-offerta:

- L-avviżi pubbliċi għandhom jammontaw għal mill-inqas EUR 50 000 000 kull wieħed
- Il-proġetti tal-entitajiet tat-tielet settur għandhom idumu mill-inqas sena u sa sentejn.

N.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M5C3–1	Investiment 1.1.1: It-tisħiħ mill-ġdid tas-servizzi u l-infrastrutturi soċjali komunitarji	Stadju importanti	L-għoti tal-offerta għall-interventi biex jittejbu s-servizzi soċjali u l-infrastrutturi fiż-Żoni Interni u għall-appoġġ lill-ispiżeriji fil-muniċipalitajiet ta' inqas minn 3 000 abitant	Notifika tal-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għall-interventi	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	L-intervent għandu joħloq servizzi u infrastrutturi ġodda jew għandu jtejjeb dawk eżistenti permezz ta' żieda fl-għadd ta' riċevituri jew fil-kwalità tal-provvista. It-tnedija tas-sejħiet kompetittivi kollha għandha ssir b'termini ta' referenza inklużi kriterji ta' eliġibbiltà li jiżguraw li l-proġetti magħżula jikkonformaw mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni u r-rekwiżit ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. Iż-żoni Interni huma dawk identifikati fl-Istrateġiji Nazionale Aree Interne; L-ispiżeriji Rurali huma definiti fuq il-bażi tal-Liġi. 27 ta' Marzu 1968, n.221.
M5C3–3	Investiment 2: Faċilitajiet tas-saħħa ta' prossimità territorjali	Tal-UE	Appoġġ għall-ispiżeriji rurali fil-muniċipalitajiet, l-irħula żgħar jew l-insedjamenti ta' inqas	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	500	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Mill-inqas 500 spiżerija rurali f'muniċipalitajiet, hamelets jew insedjamenti ta' inqas minn 5 000 abitant għandhom jibbenefikaw mill-intervent

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
			minn 5 000 abitant (l-ewwel lott)							
M5C3–4	Investiment 2: Faċilitajiet tas-saħħa ta' prossimità territorjali	Tal-UE	Appoġġ għall-ispiżeriji rurali fil-muniċipalitajiet, l-irħula żgħar jew l-insedjamenti ta' inqas minn 5 000 abitant (it-tieni lott)	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	500	2 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas 2 000 spiżerija rurali fil-muniċipalitajiet jew insedjamenti ta' inqas minn 5 000 abitant għandhom jibbenefikaw mill-intervent.
M5C3–8	Investiment 1.3: Interventi soċjoedukattivi strutturati għall-ġlieda kontra l-faqar edukattiv fin-Nofsinhar li jappoġġaw it-Tielet Settur	Tal-UE	Appoġġ edukattiv għall-minorenni (l-ewwel lott)	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	20 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2023	Mill-inqas 20 000 minorenni ta' età sa 17-il sena għandhom jirċievu appoġġ edukattiv. Il-proġetti ta' appoġġ edukattiv għandhom jiffukaw fuq wieħed mill-oqsma li ġejjin: • Interventi għat-tfal ta' minn żero sa sitt snin immirati lejn it-tisħiħ tal-kundizzjonijiet ta' aċċess għal servizzi ta' nursery u kindergarten u lejn l-appoġġ tal-istat ta' ġenitur; • Interventi għat-tfal ta' bejn il-ħames u l-għaxar snin immirati biex jiggarantixxu opportunitajiet edukattivi effettivi u l-prevenzjoni bikrija tat-tluq bikri mill-iskola, il-bullying u fenomeni oħra ta' diffikultà; • Interventi għat-tfal ta' bejn l-11 u s-17-il sena, li għandhom l-għan li jtejbu l-provvista tal-edukazzjoni u jipprevjenu l-fenomenu tat-tluq bikri mill-iskola.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
										Elementi ewlenin tal-offerta: L-avviżi pubbliċi għandhom jammontaw għal mill-inqas EUR 50 000 000 kull wieħed Il-proġetti tal-entitajiet tat-tielet settur għandhom idumu mill-inqas sena u sa sentejn. L-azzjonijiet għandhom isiru fir-reġjuni ta' Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna u Sicilia
M5C3–9	Investiment1.3: Interventi soċjoedukattivi strutturati għall-ġlieda kontra l-faqar edukattiv fin-Nofsinhar li jappoġġaw it-Tielet Settur	Tal-UE	Appoġġ edukattiv għall-minorenni (it-tieni lott)	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	20 000	44 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas 44 000 minorenni ta' bejn iż-żero u s-17-il sena jingħataw appoġġ edukattiv

N.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self

Riforma tal-1: Simplifikazzjoni tal-proċeduri u tisħiħ tal-Kummissarju fiż-Żoni Ekonomiċi Speċjali

Ir-riforma għandha tikkontribwixxi għas-simplifikazzjoni tas-sistema ta' governanza u tissimplifika ż-żmien ta' implimentazzjoni tal-interventi fiż-Żoni Ekonomiċi Speċjali. Ir-riforma għandha tistabbilixxi l-Punt Uniku ta' Servizz Diġitali għaż-Żoni Ekonomiċi Speċjali u t-tisħiħ tar-Rwol tal-Kummissjoni.

Investiment 4: Investimenti infrastrutturali għaż-Żoni Ekonomiċi Speċjali (SEZ)

L-ambitu ta' dawn l-investimenti huwa li tiġi żgurata l-effettività tar-riforma li tintroduċi SEZs, billi jiġi evitat aktar dewmien fl-iżvilupp ekonomiku fiż-żoni tan-Nofsinhar b'bażi diġà produttiva.

Il-proġetti inklużi taħt il-miżura għandhom irawmu l-kompetittività u l-iżvilupp ekonomiku fis-SEZs permezz ta' xogħlijiet ta' urbanizzazzjoni primarja — kif definit mil-leġiżlazzjoni Taljana u l-konnessjoni ta' dawn iż-żoni man-netwerks tat-toroq u ferrovjarji. L-interventi għandhom l-għan li jinċentivaw lill-kumpaniji u lid-ditti biex isibu l-attivitajiet produttivi tagħhom f'żoni SEZs. L-investimenti infrastrutturali huma mistennija li jkunu relatati ma' konnessjonijiet tal-aħħar mil ma' portijiet jew żoni industrijali; loġistika diġitali, urbanizzazzjonijiet jew xogħlijiet ta' effiċjenza enerġetika; it-tisħiħ tar-reżiljenza tal-portijiet.

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika "Bla ħsara sinifikanti" (2021/C58/01), il-kriterji ta' eliġibbiltà li jinsabu f'termini ta' referenza għal sejħiet għal proġetti li ġejjin għandhom jeskludu l-lista ta' attivitajiet li ġejja: (I) attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream[118]; (II) attivitajiet taħt is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti[119]; (III) attivitajiet relatati ma' landfills tal-iskart, inċineraturi[120] u impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku[121]; u (iv) attivitajiet

[118] Ħlief għal proġetti fl-ambitu ta' din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll fl-infrastruttura ta' trażmissjoni u distribuzzjoni relatata, li jużaw il-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika "Do no significant harm" (2021/C58/01).

[119] Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li mhumiex sostanzjalment anqas mill-parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Il-parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għall-attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.

[120] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

[121] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-

fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista' jikkawża ħsara lill-ambjent. It-termini ta' referenza għandhom jirrikjedu wkoll li jistgħu jintgħażlu biss attivitajiet li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.

ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

N.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M5C3–10	Riforma 1: Simplifikazzjoni tal-proċeduri u tisħiħ tal-Kummissarju fiż-Żoni Ekonomiċi Speċjali	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tar-regolament għas-sempliċi proċeduri u tisħiħ tar-rwol tal-Kummissarju fiż-Żoni Ekonomiċi Speċjali	Dispożizzjoni fir-Regolament għad-dħul fis-seħħ tar-regolament għas-sempliċi proċeduri u t-tisħiħ tar-rwol tal-Kummissarju fiż-Żoni Ekonomiċi Speċjali	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	Ir-Regolament għandu jinkludi: l-għażla l-istabbiliment tal-Punt Uniku ta' Servizz Diġitali għaż-Żoni Ekonomiċi Speċjali għas-simplifikazzjoni tal-proċeduri; dispożizzjonijiet biex jissaħħaħ ir-rwol tal-Kummissarju f'ZES. Iż-żoni Ekonomiċi Speċjali huma żoni speċifiċi definiti mid-Digriet Amministrattiv 91/2017 (pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali 141/2017) ikkonvertit f'liġi permezz tal-L.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
										123/2017 (ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali Mezzogiorno 188/2017).
M5C3–11	Investiment 1.4: Investimenti infrastrutturali għaż-Żona Ekonomika Speċjali	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tad-Digrieti tal-Ministeru li japprovaw il-pjanijiet operazzjonali għat-tmien Żoni Ekonomiċi Speċjali kollha	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tad-digrieti tal-Ministeru.	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	Id-digriet għandu jalloka riżorsi lis-suġġetti responsabbli għall-implimentazzjoni u jiddefinixxi kundizzjonijiet speċifiċi biex jiġi evitat kwalunkwe impatt ambjentali tal-interventi. It-tnedija tas-sejħiet kompetittivi kollha għandha ssir b'termini ta' referenza inkluži kriterji ta' eliġibbiltà li jiżguraw li l-proġetti magħżula jikkonformaw mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni u r-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
										rekwiżit ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.
M5C3–12	Investiment 1.4: Investimenti infrastrutturali għaż-Żona Ekonomika Speċjali	Tal-UE	Bidu tal-interventi infrastrutturali fiż-Żoni Ekonomiċi Speċjali	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	41	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2024	L-interventi ppjanati huma: — Link tal- "aħħar mil": li jiġu stabbiliti konnessjonijiet effettivi bejn iż-żoni industrijali u n-netwerk ferrovjarju TEN-T; — Loġistika diġitali u xogħlijiet ta' effiċjenza enerġetika u ambjentali; — It-tisħiħ tar-reżiljenza u s-sigurtà tal-infrastruttura fir-rigward ta' aċċess għall-portijiet. L-interventi għandhom ikunu bdew (kif muri miċ-ċertifikat għall-bidu tax-xogħlijiet) għal mill-inqas 22

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
										konnessjoni tal-aħħar mil ma' portijiet jew żoni industrijali taż-ZES; mill-inqas 15 intervent għal-loġistika diġitali, l-urbanizzazzjonijiet jew ix-xogħlijiet tal-effiċjenza enerġetika fl-istess żoni; erba' interventi li jsaħħu r-reżiljenza tal-portijiet.
M5C3–13	Investiment 1.4: Investimenti infrastrutturali għaż-Żona Ekonomika Speċjali	Tal-UE	Tlestija ta' interventi infrastrutturali fiż-Żoni Ekonomiċi Speċjali.	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	41	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	It-tlestija ta' mill-inqas 22 konnessjoni tal-aħħar mil ma' portijiet jew żoni industrijali taż-ZES; mill-inqas 15 intervent għal-loġistika diġitali, jew l-urbanizzazzjoni, jew xogħlijiet ta' effiċjenza enerġetika fl-istess żoni; u tlestew mill-inqas 4 intervent li jsaħħu r-reżiljenza tal-portijiet.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
										Il-lista ta' interventi għandha tinkludi pereżempju l-miżuri li ġejjin jew dawk ekwivalenti: • It-tlestija tal-infrastruttura tan-network komprensiv TEN-T fil-portijiet ta' Vasto u Ortona u ż-żoni industrijali ta' Saletti u Manoppello (Abruzzo) • L-infrastruttura fil-port ta' Salerno u ż-żoni industrijali ta' Uffita, Marcianise, Battipaglia u Nola (Campania) • Interkonnessjonijiet bejn il-port ta' Manfredonia u ż-żoni urbani ta' Termoli, Brindisi u Lecce (Puglia u Molise). • L-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
										interkonnessjonijiet bejn il-port ta' Taranto u ż-żoni urbani ta' Taranto, Potenza u Matera (Puglia u Basilicata). • Interventi infrastrutturali għall-aċċessibbiltà għall-port ta' Gioia Tauro (Calabria). • L-aċċessibbiltà tal-infrastruttura għall-port ta' Cagliari (Sardegna) • Interventi infrastrutturali għall-aċċessibbiltà għall-portijiet ta' Augusta, Riporto, Sant' Agata di Mitello u Gela (Sicilia)

MISSJONI 6 KOMPONENT 1: Networks ta' prossimità, faċilitajiet u telemediċina għall-assistenza territorjali għall-kura tas-saħħa

L-objettiv ta' dan il-komponent huwa li jsaħħaħ is-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa Taljan (NHS) billi fost l-oħrajn itejjeb il-protezzjoni kontra r-riskji tas-saħħa relatati mal-ambjent u t-tibdil fil-klima u jwieġeb aħjar għall-ħtiġijiet tal-komunitajiet fir-rigward tal-kura u l-assistenza lokali. L-assistenza għall-kura tas-saħħa lokali hija frammentata u soġġetta għal disparitajiet reġjonali li jirriżultaw f'livelli differenti ta' dispożizzjonijiet tal-kura tas-saħħa u eżiti tas-saħħa fir-reġjuni kollha. Il-forniment ta' servizzi integrati ta' kura fid-djar huwa meqjus bħala baxx, u l-forituri differenti tal-kura tas-saħħa u tas-servizzi soċjali huma kkunsidrati bħala integrati biss b'mod dgħajjef. Barra minn hekk, il-kapaċità tas-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa Taljan (NHS) li jindirizza r-riskji għas-saħħa relatati mal-esponiment ambjentali u t-tibdil fil-klima ġiet ittestjata minn diversi kriżijiet ambjentali u emerġenzi li enfasizzaw l-isfidi minħabba nuqqas ta' azzjonijiet ta' prevenzjoni suffiċjenti. L-objettiv ta' dan il-komponent tal-pjan Taljan għall-irkupru u r-reżiljenza huwa li jsaħħaħ is-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa Taljan (NHS) billi fost l-oħrajn isaħħaħ il-protezzjoni kontra r-riskji tas-saħħa relatati mal-ambjent u t-tibdil fil-klima u jwieġeb aħjar għall-ħtiġijiet tal-komunitajiet fir-rigward tal-kura u l-assistenza lokali.

L-investimenti u r-riformi ta' dan il-komponent għandhom jikkontribwixxu biex jindirizzaw ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż indirizzati lill-Italja fl-2019 u fl-2020 dwar il-ħtieġa li "l-politika ekonomika relatata mal-investiment tiġi ffukata fuq ir-riċerka u l-innovazzjoni, u l-kwalità tal-infrastruttura, filwaqt li jitqiesu d-disparitajiet reġjonali (rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 3, 2019), "jissaħħu r-reżiljenza u l-kapaċità tas-sistema tas-saħħa, fl-oqsma tal-ħaddiema tas-saħħa, tal-prodotti mediċi kritiċi u tal-infrastruttura" (rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 1, 2020) u li "l-investiment jiġi ffukat fuq it-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali, b'mod partikolari fuq [...] infrastruttura diġitali msaħħa biex jiġi żgurat il-forniment ta' servizzi essenzjali" (rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 3, 2020).

O.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

MHUX APPLIKABBLI

O.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

MHUX APPLIKABBLI

O.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self

Riforma tal-1: Definizzjoni ta' mudell organizzattiv ġdid għal Netwerk ta' assistenza fil-kura tas-saħħa territorjali.

Ir-riforma tikkostitwixxi element preparatorju għall-investimenti tal-komponent. Hija għandha tistabbilixxi mudell ġdid ta' assistenza għall-kura tas-saħħa territorjali u toħloq struttura istituzzjonali ġdida ta' ambjent tajjeb għas-saħħa — prevenzjoni tal-klima. Dan għandu jinkiseb permezz ta':

1. L-istabbiliment ta' mudell organizzattiv ġdid għan-netwerk ta' assistenza għall-kura tas-saħħa territorjali permezz tad-definizzjoni ta' qafas regolatorju li jidentifika standards strutturali, teknoloġiċi u organizzattivi.

2. Definizzjoni ta' struttura istituzzjonali ġdida ta' Saħħa-Ambjent-Prevenzjoni klimatika, li ssegwi approċċ integrat ("Saħħa Waħda") u viżjoni olistika ("Saħħa Pjanetarja").

Investiment 1.1: Kmamar tas-Saħħa tal-Komunità biex itejbu l-assistenza tas-saħħa territorjali.

Il-proġett ta' investiment jikkonsisti fl-istabbiliment u l-operazzjonalizzazzjoni ta' mill-inqas 1 038 Djar tas-Saħħa tal-Komunità, permezz tal-attivazzjoni, l-iżvilupp u l-aggregazzjoni ta' servizzi tal-kura primarja u l-implimentazzjoni ta' ċentri għall-għoti ta' assistenza (effiċjenti fl-użu tal-enerġija) għal rispons integrat għall-ħtiġijiet tal-kura.

Investiment 1.2: Id-dar bħala l-ewwel post tal-kura u t-telemediċina

L-investiment jikkonsisti fl-adozzjoni fuq skala kbira ta' soluzzjonijiet tat-telemediċina u l-appoġġ għall-innovazzjoni fil-kura tas-saħħa, permezz tal-miżuri li ġejjin:

1. Il-kura fid-dar bħala l-ewwel punt ta' assistenza (Investiment 1.2.1) — L-għan huwa li jiżdied l-għadd ta' persuni ttrattati fil-kura fid-dar għal 10 % tal-popolazzjoni ta' aktar minn 65 sena permezz ta' investiment fil-ħardwer u żieda fil-forniment ta' servizzi.

2. Ċentri ta' Koordinazzjoni Territorjali (Investiment 1.2.2) — L-investiment ippjanat jikkonċerna l-istabbiliment ta' mill-inqas 480 Ċentru ta' Koordinazzjoni Territorjali ("Territoriali Operattiv Ċentrali") li huma maħsuba biex jgħaqqdu u jikkoordinaw diversi servizzi territorjali, tas-saħħa soċjali u tal-isptarijiet, kif ukoll in-network ta' urġenza f'każ ta' emerġenza. Iċ-ċentri ta' Koordinazzjoni Territorjali huma mistennija jiżguraw il-kontroll mill-bogħod tal-apparati pprovduti lill-pazjenti, jappoġġaw l-iskambju ta' informazzjoni bejn il-professjonisti tas-saħħa, u jikkostitwixxu punt ta' referenza għal dawk li jipprovdu l-kura u l-ħtiġijiet tal-pazjenti.

3. It-telemediċina biex tappoġġa aħjar lill-pazjenti b'mard kroniku (Investiment 1.2.3) — L-investiment għandu l-għan li (1) jiffinanzja proġetti li jippermettu interazzjonijiet remoti bejn it-tabib u l-pazjent, b'mod partikolari d-dijanjostika u l-monitoraġġ, (2) joħloq pjattaforma nazzjonali għall-iskrinjar ta' proġetti tat-telemediċina (marbuta mal-Missjoni 6 Komponent 2 Investiment 1.3) u (3) jiffinanzja inizjattivi ta' riċerka ad hoc dwar it-teknoloġiji diġitali tas-saħħa u tal-kura.

Interventi addizzjonali b'rabta mal-kura fid-djar huma elenkati taħt il-Missjoni 5, il-Komponent 2, b'mod partikolari r-riformi 1 u 2 u l-investimenti 1 u 2

Investiment 1.3: It-tisħiħ tal-Kura tas-Saħħa Intermedja u l-faċilitajiet tagħha (Sptarijiet Komunitarji)

L-investiment għandu joħloq mill-inqas 307 sptar komunitarju, jiġifieri, faċilitajiet tal-kura tas-saħħa għal pazjenti li, wara episodju ta' akutezza minuri jew rikaduta ta' patoloġiji kroniċi, jeħtieġu interventi kliniċi ta' intensità baxxa u għal żmien qasir.

O.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M6C1–1	Riforma tal-1: Definizzjoni ta' mudell organizzattiv ġdid għal Netwerk ta' assistenza fil-kura tas-saħħa territorjali	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni sekondarja (Digriet Ministerjali) li jipprevedi r-riforma tal-organizzazzjoni tal-kura tas-saħħa.	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni	MHUX APPLIKA BBLI	MHUX APPLIKA BBLI	MHUX APPLIKA BBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	Dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni sekondarja (Digriet Ministerjali) li jipprevedi: Definizzjoni ta' mudell organizzattiv ġdid tan-netwerk ta' assistenza għall-kura tas-saħħa territorjali, permezz tad-definizzjoni ta' qafas regolatorju li jidentifika standards strutturali, teknoloġiċi u organizzattivi fir-reġjuni kollha; definizzjoni ta' struttura istituzzjonali ġdida ta' Saħħa-Ambjent-Prevenzjoni tal-Klima, skont l-approċċ "Saħħa Waħda".
M6C1–2	Investiment 1.1: Djar tas-Saħħa tal-Komunità għat-titjib tal-assistenza tas-saħħa territorjali	Stadju importanti	Approvazzjoni ta' Kuntratt ta' Żvilupp Istituzzjonali	Notifika tal-approvazzjoni mill-Ministeru tas-Saħħa u r-reġjuni	MHUX APPLIKA BBLI	MHUX APPLIKA BBLI	MHUX APPLIKA BBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	Approvazzjoni ta' Kuntratt ta' Żvilupp Istituzzjonali (Contratto Istituzionale di Sviluppo), mal-Ministeru tas-Saħħa Taljan bħala l-Awtorità responsabbli u ta' implimentazzjoni u l-parteċipazzjoni ta' Amministrazzjonijiet reġjonali flimkien mal-entitajiet l-oħra kkonċernati għad-djar tas-saħħa tal-Komunità: Il-kuntratt ta' Żvilupp Istituzzjonali huwa għodda ta' governanza li għandha telenka l-partijiet xierqa kollha identifikati għall-implimentazzjoni tad-Dar tas-Saħħa tal-Komunità biex titjieb l-assistenza tas-saħħa territorjali. Il-kuntratt għandu jidentifika wkoll l-obbligi li kull reġjun Taljan se jassumi biex jiggarantixxi l-kisba tar-riżultati mistennija li jikkonċernaw id-Dar tas-Saħħa tal-Komunità. Il-kuntratt kellu l-għan li jappoġġa l-koeżjoni territorjali, l-iżvilupp u t-tkabbir ekonomiku, u li jħaffef l-implimentazzjoni ta' interventi

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
										kumplessi. Il-kuntratt ta' Żvilupp Istituzzjonali huwa partikolarment utli għal proġetti kbar jew investimenti artikolati f'interventi individwali funzjonalment konnessi ma' xulxin, li jeħtieġu approċċ integrat u l-użu ta' fondi strutturali ta' investiment Ewropej u fondi nazzjonali inklużi wkoll fi pjanijiet u programmi operattivi ffinanzjati minn riżorsi nazzjonali u Ewropej.
M6C1–3	Investiment 1.1: Djar tas-Saħħa tal-Komunità għat-titjib tal-assistenza tas-saħħa territorjali	Tal-UE	Djar tas-Saħħa tal-Komunità magħmula disponibbli u mgħammra teknoloġikament (l-ewwel lott)	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	1 038	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas 1 038 Djar tas-Saħħa tal-Komunità għandhom ikunu disponibbli u mgħammra teknoloġikament — sabiex tiġi żgurata l-ekwità tal-aċċess, il-prossimità territorjali u l-kwalità tal-kura għall-persuni irrispettivament mill-età u l-istampa klinika tagħhom (pazjenti b'mard kroniku, persuni mhux awtosuffiċjenti li jeħtieġu kura fit-tul, persuni b'diżabbiltà, diffikultà mentali, faqar), permezz tal-attivazzjoni, l-iżvilupp u l-aggregazzjoni ta' servizzi tal-kura primarja, u l-implimentazzjoni ta' ċentri għall-għoti ta' assistenza (effiċjenti fl-enerġija) għal rispons multiprofessjonali. Il-kost ta' kostruzzjonijiet ġodda ffinanzjati mill-RRF li jammontaw għal mill-inqas EUR 500 000 000 għandu jkun konformi mar-rekwiżiti rilevanti tan-nota 5 f'qiegħ il-paġna tal-Anness VI tar-Regolament (UE) 2021/241.
M6C1–4	Investiment 1.2: Id-dar bħala l-ewwel post tal-kura u t-telemediċina	Stadju importanti	Approvazzjoni tal-Linji Gwida li fihom il-mudell diġitali għall-implimentazzjoni tal-Kura Domestika	Linji gwida approvati mill-Ministeru tas-Saħħa	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	Il-linji gwida għandhom jissimplifikaw il-proċessi meħtieġa biex tissaħħaħ il-kura fid-dar permezz tal-iżvilupp ta' tekniki ta' monitoraġġ mill-bogħod u awtomatizzazzjoni fid-djar.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
M6C1–5	Investiment 1.2: Id-dar bħala l-ewwel post tal-kura u t-telemediċina	Stadju importanti	Kuntratt ta' Żvilupp Istituzzjonali approvat mill-Ministeru tas-Saħħa u r-reġjuni	Notifika tal-kuntratt approvat	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	Approvazzjoni ta' Kuntratt ta' Żvilupp Istituzzjonali (Contratto Istituzionale di Sviluppo), mal-Ministeru tas-Saħħa Taljan bħala l-Awtorità responsabbli u ta' implimentazzjoni u l-parteċipazzjoni ta' Amministrazzjonijiet reġjonali flimkien mal-entitajiet l-oħra kkonċernati għall-kura fid-dar Il-kuntratt ta' Żvilupp Istituzzjonali għandu jistabbilixxi għal kull intervent jew kategorija ta' interventi, l-iskeda taż-żmien, ir-responsabbiltajiet tal-kuntratturi, il-kriterji ta' evalwazzjoni u monitoraġġ u s-sanzjonijiet għal kwalunkwe nuqqas ta' konformità. Jiddefinixxi wkoll il-kundizzjonijiet tad-definanzjament parzjali potenzjali tal-interventi jew l-allokazzjoni tar-riżorsi rilevanti lil livell ieħor tal-gvern, f'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà.
M6C1–6	Investiment 1.2: Id-dar bħala l-ewwel post tal-kura u t-telemediċina	Tal-UE	Persuni addizzjonali ttrattati fil-kura fid-dar (l-ewwel lott)	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	842 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Jiżdied l-għadd ta' persuni ttrattati fil-kura fid-djar biex jilħaq 10 % tal-popolazzjoni ta' aktar minn 65 sena (madwar 1,5 miljun persuna fl-2026). Sabiex jintlaħaq dak l-objettiv, għandu jkun meħtieġ li jiżdied l-għadd ta' persuni 'l fuq minn 65 ikkurati fil-kura fid-dar b'mill-inqas 842 000 fl-2026. Il-kura integrata fid-dar hija servizz għal persuni ta' kull età b'marda kronika waħda jew aktar jew kundizzjoni klinika terminali li teħtieġ kura tas-saħħa u soċjali professjonali kontinwa u speċjalizzata ħafna.
M6C1–7	Investiment 1.2: Id-dar bħala l-ewwel post tal-kura u t-telemediċina	Tal-UE	Ċentri ta' Koordinazzjoni kompletament operattivi (it-	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	480	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Il-punt kruċjali ta' dan l-intervent huwa d-dħul fis-seħħ ta' mill-inqas 480 Ċentru ta' Koordinazzjoni Territorjali ("Centrali Operattiv Territoriali") bil-funzjoni li jikkoordinaw u

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
			tieni lott)							jgħaqqdu d-diversi servizzi tas-saħħa territorjali, soċjali u tal-isptarijiet, kif ukoll in-netwerk ta' emerġenza urġenti, sabiex jiġu żgurati l-kontinwità, l-aċċessibbiltà u l-integrazzjoni tal-kura.
M6C1–8	Investiment 1.2: Id-dar bħala l-ewwel post tal-kura u t-telemediċina	Tal-UE	Mill-inqas proġett wieħed tat-telemediċina għal kull reġjun (filwaqt li jitqiesu kemm il-proġetti li se jiġu implimentati fir-reġjun individwali kif ukoll dawk li jistgħu jiġu żviluppati bħala parti minn konsorzji fost ir-reġjuni)	Programmi/ proġetti assenjati lir-Reġjuni	Għadd	0	20	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	L-istrateġija nazzjonali tat-telemediċina għandha tippromwovi u tiffinanzja l-iżvilupp u l-espansjoni ta' proġetti u soluzzjonijiet ġodda tat-telemediċina fi ħdan is-sistemi tal-kura tas-saħħa reġjonali, u bħala tali tirrappreżenta faċilitatur (teknoloġiku) ewlieni għall-implimentazzjoni tal-approċċ imtejjeb tal-kura mill-bogħod għas-saħħa, b'enfasi partikolari fuq il-pazjenti kroniċi.
M6C1–9	Investiment 1.2: Id-dar bħala l-ewwel post tal-kura u t-telemediċina	Tal-UE	Għadd ta' persuni megħjuna minn għodod tat-telemediċina (it-tielet lott)	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	300 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Mill-inqas 300 000 persuna megħjuna minn għodod tat-telemediċina. L-intervent jinvolvi l-finanzjament ta' inizjattivi ta' riċerka ad hoc dwar it-teknoloġiji diġitali tas-saħħa u tal-kura.
M6C1–10	Investiment 1.3: It-tisħiħ tal-Kura tas-Saħħa Intermedja u l-faċilitajiet tagħha (Sptarijiet Komunitarji)	Stadju importanti	Approvazzjoni ta' Kuntratt ta' Żvilupp Istituzzjonali (Contratto Istituzionale di	Notifika tal-approvazzjoni tal-Kuntratt ta' Żvilupp Istituzzjonali	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	Approvazzjoni ta' Kuntratt ta' Żvilupp Istituzzjonali (Contratto Istituzionale di Sviluppo), mal-Ministeru tas-Saħħa Taljan bħala l-Awtorità responsabbli u ta' implimentazzjoni u l-parteċipazzjoni ta' Amministrazzjonijiet reġjonali flimkien mal-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
			Sviluppo)							entitajiet l-oħra kkonċernati għall-isptarijiet Komunitarji. Il-kuntratt ta' Żvilupp Istituzzjonali għandu jelenka s-siti xierqa kollha identifikati għall-investimenti, kif ukoll l-obbligi li kull reġjun għandu jassumi biex jiggarantixxi l-kisba tar-riżultat previst. F'każ ta' ksur minn kwalunkwe reġjun il-Ministeru tas-Saħħa għandu jipproċedi għand il-kummissarju "ad acta". Fir-rigward tal-park teknoloġiku tal-faċilitajiet, jiġifieri l-għodod, il-liċenzji u l-interkonnessjonijiet kollha, għandha tingħata preferenza lill-metodi aggregati tal-akkwist
M6C1–11	Investiment 1.3: It-tisħiħ tal-Kura tas-Saħħa Intermedja u l-faċilitajiet tagħha (Sptarijiet Komunitarji)	Tal-UE	Sptarijiet Komunitarji rinnovati, interkonnessi u mgħammra teknoloġikament (l-ewwel lott)	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	307	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas 307 Sptar Komunitarju rinnovat, interkonness u mgħammar teknoloġikament L-isptarijiet Komunitarji huma faċilitajiet tal-kura tas-saħħa għal pazjenti li, wara episodju ta' akutezza minuri jew rikaduta ta' patoloġiji kroniċi, jeħtieġu interventi kliniċi ta' intensità baxxa u għal żmien qasir li potenzjalment jistgħu jiġu pprovduti d-dar, iżda li jiddaħħlu f'dawn il-faċilitajiet minħabba n-nuqqas ta' adegwatezza tad-dar innifisha (strutturali u/jew tal-familja).

P. MISSJONI 6 KOMPONENT 2: L-innovazzjoni, ir-riċerka u d-diġitalizzazzjoni tas-servizz tal-kura tas-saħħa nazzjonali

Dan il-komponent tal-pjan Taljan għall-irkupru u r-reżiljenza għandu l-għan li jiżgura l-kundizzjonijiet abilitanti meħtieġa għal reżiljenza akbar tas-servizz tal-kura tas-saħħa nazzjonali permezz ta': (I) is-sostituzzjoni ta' teknoloġiji tal-kura tas-saħħa obsoleti fl-isptarijiet; (II) l-iżvilupp ta' titjib strutturali sinifikanti fis-sikurezza tal-bini tal-isptarijiet; (III) it-titjib tas-sistemi tal-informazzjoni dwar is-saħħa u tal-għodod diġitali; (IV) il-promozzjoni u t-tisħiħ tas-settur tar-riċerka xjentifika; (V) it-titjib tar-riżorsi umani.

L-investimenti u r-riformi taħt dan il-komponent għandhom jikkontribwixxu biex jiġu indirizzati r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż indirizzati lill-Italja fl-2020 u fl-2019 dwar il-ħtieġa li "jissaħħu r-reżiljenza u l-kapaċità tas-sistema tas-saħħa fl-oqsma tal-ħaddiema tas-saħħa, tal-prodotti mediċi kritiċi u tal-infrastruttura" (rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 1, 2020), biex "l-investiment jiġi ffukat fuq it-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali, b'mod partikolari fuq [...] infrastruttura diġitali msaħħa biex jiġi żgurat il-forniment ta' servizzi essenzjali" (rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 3, 2020), u biex "tiffoka l-politika ekonomika relatata mal-investiment fuq ir-riċerka u l-innovazzjoni, u l-kwalità tal-infrastruttura, filwaqt li jitqiesu wkoll id-disparitajiet reġjonali" (rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 3, 2019).

P.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Riforma tal-1: Reviżjoni u aġġornament tal-qafas legali attwali tal-Istituti Xjentifiċi għall-Iospitalizzazzjoni u l-Kura (IRCCS)

Ir-riforma għandha l-għan li torganizza mill-ġdid in-network tal-Istituti Xjentifiċi għall-Iospitalizzazzjoni u l-Kura (IRCCS) biex (i) ittejjeb il-kwalità tas-sistema tas-saħħa nazzjonali (NHS), (ii) ittejjeb ir-relazzjoni bejn is-Saħħa u r-Riċerka u (iii) tirrevedi r-reġim legali tal-IRCCS u l-politiki tar-riċerka fi ħdan il-kompetenza tal-Ministeru tas-Saħħa Taljan.

Ir-riforma għandha ttejjeb il-governanza tal-IRCCSs pubbliċi billi (i) ittejjeb il-ġestjoni strateġika, (ii) tiddefinixxi aħjar is-setgħat u l-oqsma ta' kompetenza u (iii) tiddefinixxi b'mod komprensiv ir-regoli dwar l-istatus tad-Direttur Xjentifiku tal-IRCCSs pubbliċi u tal-persunal tar-riċerka.

Fl-aħħar nett, submiżura speċifika li tiddifferenzja l-IRCCSs abbażi tal-attività tagħhom (speċjalista wieħed jew ġeneralista), li toħloq network integrat ta' IRCCSs u tiffaċilita l-iskambju ta' għarfien espert bejn l-IRCCSs infushom u l-istrutturi l-oħra tal-NHS Taljana.

Investiment 2.1: It-tisħiħ u t-titjib tar-riċerka bijomedika tal-NHS

Dan l-investiment jikkonsisti fit-tisħiħ tas-sistema ta' riċerka bijomedika permezz ta' żewġ linji ta' intervent: (a)f il-finanzjament ta' proġetti tal-Prova tal-Kunċett (PoC) li jappoġġaw l-iżvilupp ta' teknoloġiji bi grad baxx ta' maturità teknoloġika, kif ukoll it-trawwim tat-

trasferiment tat-teknoloġija lejn l-industrija (b) il-finanzjament ta' programmi/proġetti ta' riċerka fil-qasam tal-mard rari u l-kanċers rari u mard ieħor b'impatt għoli fuq is-saħħa.

P.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M6C2–1	Riforma tal-1: Jiġi rivedut u aġġornat il-qafas legali attwali tal-Istituti Xjentifiċi għall-Iospitalizzazzjoni u l-Kura (IRCCS) u l-politiki ta' riċerka tal-Ministeru tas-Saħħa biex tissaħħaħ ir-rabta bejn ir-riċerka, l-innovazzjoni u l-kura tas-saħħa	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tad-digriet leġiżlattiv li jipprevedi r-riorganizzazzjoni tar-regolamenti li jirregolaw l-istituti xjentifiċi għall-isptar u l-kura (IRCSS)	Dispożizzjoni fid-digriet li tindika d-dħul fis-seħħ	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Ir-riforma għandha torganizza mill-ġdid in-network tal-IRCCS biex ittejjeb il-kwalità u l-eċċellenza tal-NHS, ittejjeb ir-relazzjoni bejn is-Saħħa u r-Riċerka, tirrevedi r-reġim legali tal-IRCCS u l-politiki tar-riċerka fi ħdan il-kompetenza tal-Ministeru tas-Saħħa Taljan. Ir-riforma tinkludi miżuri biex: issaħħaħ ir-rabta bejn ir-riċerka, l-innovazzjoni u l-kura tas-saħħa; II) ittejjeb il-governanza tal-IRCCSs pubbliċi billi ttejjeb il-ġestjoni strateġika u tiddefinixxi aħjar is-setgħat u l-oqsma ta' kompetenza.
M6C2–2	Investiment 2.1: It-tisħiħ u t-titjib tar-riċerka bijomedika tal-NHS	Tal-UE	Proġetti ta' riċerka ffinanzjati dwar il-kanċers u l-mard rari	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	100	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	L-għoti ta' finanzjament għal programmi/proġetti ta' riċerka fil-qasam tal-mard rari u l-kanċers rari. Dawn il-patoloġiji, ta' kumplessità bijomedika għolja u ta' spiss espressjoni ta' ħafna organi, jeħtieġu taħlita ta' kompetenza klinika għolja u attivitajiet dijanjostiċi u ta' riċerka avvanzati u jeħtieġu teknoloġiji ta' eċċellenza u l-koordinazzjoni ta' networks kollaborattivi fil-livell nazzjonali u Ewropew. L-għoti ta' finanzjament għal proġetti

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
										ta' riċerka dwar mard rari u kanċers rari għandu jsir permezz ta' proċedura ta' sejħa għall-offerti pubblika. Mill-inqas 100 proġetti ta' riċerka għandhom ikunu rċevew l-ewwel porzjon ta' finanzjament.
M6C2–3	Investiment 2.1: It-tisħiħ u t-titjib tar-riċerka bijomedika tal-NHS	Tal-UE	Proġetti ta' riċerka ffinanzjati dwar mard b'impatt għoli fuq is-saħħa	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	324	IT-TIENI TRIMES TRU TAL-4	2025	L-għoti ta' finanzjament għal programmi/proġetti ta' riċerka f'mard b'impatt għoli fuq is-saħħa. L-għoti ta' finanzjament għal proġetti ta' riċerka dwar mard b'impatt għoli fuq is-saħħa għandu jsir permezz ta' proċedura ta' sejħa għall-offerti pubblika. Mill-inqas 324 proġetti ta' riċerka għandhom ikunu rċevew l-ewwel porzjon ta' finanzjament.

P.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self

Investiment 1.1: Aġġornament diġitali tat-tagħmir teknoloġiku tal-isptarijiet

Dan l-investiment jikkonsisti fit-titjib tad-diġitalizzazzjoni tal-kura tas-saħħa sabiex tittejjeb il-produttività tal-persunal, tittejjeb il-kwalità tal-proċessi, jiġu żgurati s-sikurezza tal-pazjenti u l-għoti ta' servizzi ta' kwalità għolja. L-investiment għandu tliet linji ta' intervent:

1. Modernizzazzjoni ta' tagħmir kbir għall-kura tas-saħħa billi l-mudelli obsoleti jiġu sostitwiti b'mudelli avvanzati teknoloġiċi. It-tagħmir sostitwit se jintrema jew jiġi allokat mill-ġdid f'siti oħra tas-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa.
2. L-informatizzazzjoni tal-proċessi tal-isptarijiet b'Dipartiment ta' Emerġenza tal-ewwel u tat-tieni livell ("Dipartimenti Emergenza e accettazione", DEA).
3. Żieda fl-għadd ta' sodod f'unitajiet tal-kura intensiva u semiintensiva fl-isptarijiet tas-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa.

Investiment 1.2: Lejn sptar sikur u sostenibbli

Dan l-investiment jikkonsisti fl-allinjament tal-isptarijiet mar-regolamenti antisismiċi. Għal dan l-għan huma previsti żewġ linji differenti ta' investiment:

1. Titjib sismiku u interventi ta' titjib tal-faċilitajiet tal-isptarijiet identifikati mill-istħarriġ tal-ħtiġijiet espressi mir-reġjuni.
2. Intervent pluriennali mmirat lejn ir-rinnovazzjoni u l-immodernizzar tal-qafas fiżiku u teknoloġiku tal-proprjetà immobbli tas-saħħa pubblika.

Investiment 1.3: Tisħiħ tal-infrastruttura teknoloġika u tal-għodod għall-ġbir tad-data, l-ipproċessar tad-data, l-analiżi tad-data u s-simulazzjoni

Dan l-investiment jikkonsisti f'titjib sinifikanti tal-infrastruttura teknoloġika li tirfed l-għoti tal-kura, l-analitika tal-kura tas-saħħa u l-kapaċità ta' previżjoni tal-NHS Taljana. L-investiment huwa magħmul minn żewġ proġetti differenti:

1. Tingħata s-setgħa lill-infrastruttura u l-użu tar-Rekords Elettroniċi tas-Saħħa (EHR) eżistenti. Dan għandu jinkiseb billi jsir ambjent ta' data kompletament diġitali-nattiva, għalhekk omoġenju, konsistenti, u portabbli fit-territorju nazzjonali. L-EHR għandu jwettaq tliet funzjonijiet ewlenin: l-ewwel nett għandha tagħti s-setgħa lill-professjonisti tal-kura tas-saħħa billi tippermettilhom jistrieħu fuq l-istess sors ta' informazzjoni klinika li tagħti dettalji dwar l-istorja medika kollha ta' pazjent; it-tieni, għandu jsir il-punt ta' aċċess taċ-ċittadini u l-pazjenti għas-servizzi fundamentali pprovduti mis-sistemi tal-kura tas-saħħa Nazzjonali u Reġjonali; it-tielet, l-amministrazzjonijiet tal-kura tas-saħħa għandhom jingħataw is-setgħa li jużaw id-data klinika biex iwettqu analitika tas-saħħa u jtejbu l-għoti tal-kura tas-saħħa.
2. Issaħħaħ l-infrastruttura u l-istrumenti teknoloġiċi u analitiċi tal-Ministeru tas-Saħħa biex timmonitorja l-Livelli Essenzjali ta' Assistenza (LEA, jiġifieri s-servizzi garantiti mill-NHS fil-pajjiż kollu) u tippjana l-assistenza u s-servizzi tal-kura tas-saħħa f'konformità mal-ħtiġijiet tal-popolazzjoni u l-evoluzzjoni tax-xejriet demografiċi, tal-innovazzjoni u tal-epidemjoloġija. Dan l-objettiv ewlieni u primarju tal-Ministeru tas-Saħħa Taljan jintlaħaq permezz tal-kisba ta' dawn li ġejjin u l-integrazzjoni ta' 4-il objettiv sekondarju:

(I) it-tisħiħ tal-infrastruttura tal-Ministeru tas-Saħħa Taljan, l-integrazzjoni tad-data klinika tal-EHR mad-data klinika, amministrattiva u tal-ispejjeż tas-Sistema ta' Informazzjoni tas-Saħħa Ġdida (NSIS) u mal-informazzjoni u d-data l-oħra relatati mas-saħħa fl-approċċ "Saħħa Waħda" għall-monitoraġġ tal- "LEA" u l-iżgurar ta' attivitajiet ta' sorveljanza u viġilanza tas-saħħa; (II) it-titjib tal-ġbir, l-ipproċessar u l-ġenerazzjoni tad-data tal-NSIS skont il-livell lokali, it-tfassil mill-ġdid u l-istandardizzazzjoni tal-proċess reġjonali u lokali tal-ġenerazzjoni tad-data, sabiex tittejjeb l-għodda tal-NSIS għall-kejl tal-kwalità, l-effiċjenza u l-adegwatezza tal-NHS; (III) l-iżvilupp ta' għodod avvanzati ta' analiżi biex jiġu vvalutati fenomeni kumplessi u tbassir tax-xenarji biex tittejjeb il-kapaċità ċentrali biex jiġi ppjanat is-servizz tal-kura tas-saħħa u jiġi identifikat mard emerġenti; (IV) il-ħolqien ta' pjattaforma nazzjonali fejn jistgħu jiġu ssodisfati l-provvista u d-domanda tas-servizzi tat-telemediċina mill-forniturі akkreditati.

Investiment 2.2: Żvilupp ta' ħiliet tekniċi, diġitali u maniġerjali ta' professjonisti fis-sistema tal-kura tas-saħħa

Dan l-investiment jikkonsisti f'żieda fil-boroż ta' studju għall-kors speċifiku fil-mediċina ġenerali; it-tnedija ta' pjan ta' taħriġ dwar is-sikurezza f'termini ta' infezzjonijiet fl-isptar għall-persunal kollu tal-NHS; l-attivazzjoni ta' perkors ta' taħriġ għall-persunal bl-ogħla rwoli fi ħdan il-korpi tal-NHS fil-ħiliet maniġerjali u diġitali u l-finanzjament ta' kuntratti ta' taħriġ mediku speċjalizzat.

P.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M6C2–4	Investiment 1.1: Aġġornament diġitali tat-tagħmir teknoloġiku tal-isptarijiet	Stadju importanti	Pjan ta' riorganizzazzjoni approvat mill-Ministeru tas-Saħħa/Reġjuni Taljani	Notifika tal-approvazzjoni	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	L-approvazzjoni tal-pjan ta' riorganizzazzjoni biex tissaħħaħ il-kapaċità tal-isptarijiet tal-NHS biex jindirizzaw b'mod adegwat l-emerġenzi pandemiċi billi jiżdied l-għadd ta' sodod f'unitajiet tal-kura intensiva u subintensiva. Il-pjan ta' riorganizzazzjoni tal-isptarijiet għandu jżid l-għadd ta' sodod disponibbli fl-unitajiet tal-kura intensiva u semiintensiva fl-isptarijiet NHS.
M6C2–5	Investiment 1.1: Aġġornament diġitali tat-tagħmir teknoloġiku tal-isptarijiet	Stadju importanti	Approvazzjoni tal-Kuntratt ta' Żvilupp Istituzzjonali	Notifika tal-iffirmar tal-Kuntratt ta' Żvilupp Istituzzjonali mill-Ministeru tas-Saħħa u r-Reġjuni Taljani	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	Approvazzjoni ta' Kuntratt ta' Żvilupp Istituzzjonali (Contratto Istituzionale di Sviluppo), bil-Ministeru tas-Saħħa Taljan bħala l-Awtorità responsabbli u ta' implimentazzjoni u l-parteċipazzjoni ta' Amministrazzjonijiet reġjonali u partijiet interessati ewlenin oħra. Il-kuntratt ta' Żvilupp Istituzzjonali huwa l-għodda identifikata mil-leġiżlazzjoni nazzjonali attwali (dispożizzjonijiet ikkombinati tal-Artikolu 1 u l-Artikolu 6 tad-Digriet Leġiżlattiv Nru 88 tal-31 ta' Mejju

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
										2011, u l-Artikolu 7 tad-Digriet Leġiżlattiv Nru 91 tal-20 ta' Ġunju, 2017, bil-Liġi Nru 123 tat-3 ta' Awwissu 2017) biex titħaffef l-implimentazzjoni ta' proġetti strateġiċi, funzjonalment konnessi ma' xulxin. Il-kuntratt ta' Żvilupp Istituzzjonali għandu jelenka s-siti xierqa kollha identifikati għall-iinvestmenti, kif ukoll l-obbligi li kull reġjun għandu jassumi biex jiggarantixxi l-kisba tar-riżultat mistenni. F'każ ta' ksur minn kwalunkwe reġjun il-Ministeru tas-Saħħa għandu jipproċedi għand il-kummissarju "ad acta".
M6C2–6	Investiment 1.1: Aġġornament diġitali tat-tagħmir teknoloġiku tal-isptarijiet	Tal-UE	Tagħmir sanitarju kbir operazzjonali	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	3 100	IT-TIENI TRIMES TRU TAT-2	2026	In-numru u t-tipoloġiji tat-tagħmir li għandu jiġi sostitwit huma: 340 CT (tomografija tal-kompjuter) b' 128 slices jew aktar, 190 NMR (reżonanza manjetika nukleari) f' 1.5 T jew aktar, 81 Aċċeleratur Lineari, 937 Sistemi Fissi ta' raġġi-X, 193 Anġografija, 82 kameras Gamma, 53 kameras Gamma/TK (tomografija tal-kompjuter), 34 PET (tomografija b'emissjoni ta' positron) CT (tomografija tal-kompjuter), 295 Mammografija, 928 Ultrasound). It-tagħmir sostitwit se jintrema jew jerġa' jintuża f'siti oħra tal-NHS.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
M6C2–7	Investiment 1.1: Aġġornament diġitali tat-tagħmir teknoloġiku tal-isptarijiet	Stadju importanti	Għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha	Notifika tal-kuntratti pubbliċi kollha mogħtija.	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Il-pubblikazzjoni ta' proċeduri ta' sejħiet għall-offerti (Ftehim qafas Consip) u l-konklużjoni ta' kuntratti ma' forniturі ta' servizzi u d-diġitalizzazzjoni ta' sptarijiet ikklassifikati bħala livell DEA I u II) Il-kuntratti għandhom jinkludu x-xiri ta': a) Iċ-Ċentru għall-Ipproċessar tad-Data (DPC), inkluż l-ICT u kwalunkwe xogħol anċillari, meħtieġ biex tinkiseb il-kompjuterizzazzjoni tal-istruttura kollha tal-isptar b) l-akkwist ta' teknoloġija tal-informazzjoni tal-ħardwer u/jew tas-software, teknoloġiji elettromediċi, kif ukoll teknoloġiji addizzjonali u kwalunkwe xogħol anċillari, meħtieġa biex tinkiseb il-kompjuterizzazzjoni tad-dipartimenti tal-isptarijiet. Il-valutazzjoni tal-livell ta' diġitalizzazzjoni attwali, qabel l-implimentazzjoni tal-intervent, għandha tippermetti li din l-evalwazzjoni tiġi rfinata, skont il-ħtiġijiet reali ta' kull reġjun/sptar.
M6C2–8	Investiment 1.1: Aġġornament diġitali tat-tagħmir teknoloġiku tal-isptarijiet	Tal-UE	L-isptarijiet huma diġitalizzati (DEA — Dipartimenti ta' Emerġenza u Ammissjoni — Livell I u Livell II)	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	280	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Kull sptar diġitizzat għandu jkollu Ċentru għall-Ipproċessar tad-Data (DPC) meħtieġ biex tinkiseb il-kompjuterizzazzjoni tal-istruttura kollha tal-isptar u ħardwer sufficjenti u/jew teknoloġija tal-informazzjoni

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
										tas-softwer, teknoloġiji elettromediċi, kif ukoll teknoloġiji addizzjonali meħtieġa biex tinkiseb il-kompjuterizzazzjoni ta' kull dipartiment tal-isptar. Strumenti ta' akkwist magħmula disponibbli mill-Consip — minbarra dawk magħluqa 31/12/2022 — huma permessi, kif ukoll Mepa/SDAPA, għal xiri anċillari.
M6C2–9	Investiment 1.1: Aġġornament diġitali tat-tagħmir teknoloġiku tal-isptarijiet	Tal-UE	Sodod addizzjonali pprovduti fl-ICUs u kura subintensiva	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	5 922	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Il-forniment ta' mill-inqas 2 692 sodda tal-kura intensiva u 3 230 sodda fiż-żona semiintensiva b'tagħmir ta' ventilazzjoni relatat għandu jsir strutturali (li jikkorrispondi għal żieda ta' madwar 60 % fl-għadd ta' sodod li kienu jeżistu qabel il-pandemija).
M6C2–10	Investiment 1.2: Lejn sptar sikur u sostenibbli	Tal-UE	Jitlestew l-interventi antisismiċi fil-faċilitajiet tal-isptarijiet	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	84	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Tlestew mill-inqas 84 intervent antisismiku fil-faċilitajiet tal-isptarijiet biex jiġu allinjati mar-regolamenti antisismiċi.
M6C2–10 bis	Investiment 1.2: Lejn sptar sikur u sostenibbli	Tal-UE	Żborż tar-riżorsi tal-RRF għal proġetti skont l-Artikolu 20 tal-Liġi Finanzjarja 67/88 Il-Bini tal-Kura tas-	MHUX APPLIKABBLI	Persentaġġ	0	90 %	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas 90 % ta' EUR 250 000 000 jiġu żborżati għal proġetti għar-ristrutturar u l-immodernizzar tal-isptarijiet relatati mal-Ftehimiet tal-Programm skont l-Artikolu 20 l 67/88, u mwettqa mill-Ministeru tas-Saħħa mar-Reġjun rispettiv

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
			Saħħa							
M6C2–11	Investiment 1.3: Tisħiħ tal-infrastruttura teknoloġika u tal-għodod għall-ġbir tad-data, l-ipproċessar tad-data, l-analiżi tad-data u s-simulazzjoni	Tal-UE	Tobba ġeneralisti li jalimentaw ir-Rekord Elettroniku tas-Saħħa.	MHUX APPLIKABBLI	Persentaġġ	0	85	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Din il-mira għandha tintlaħaq permezz taż-żieda fl-għadd ta' tipi ta' dokumenti diġitali diġitalizzati fl-EHR u permezz ta' appoġġ speċjalizzat u taħriġ biex jiġi infurzat it-titjib tal-ħiliet diġitali tal-prattikanti ġenerali madwar il-pajjiż.
M6C2–12	Investiment 1.3: Tisħiħ tal-infrastruttura teknoloġika u tal-għodod għall-ġbir tad-data, l-ipproċessar tad-data, l-analiżi tad-data u s-simulazzjoni	Stadju importanti	Is-sistema tal-karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa u l-infrastruttura għall-interoperabbiltà tar-Rekord Elettroniku tas-Saħħa huma kompletament operattivi.	Dħul fis-servizz tas-sistema tal-karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa u tal-infrastruttura għall-interoperabbiltà tal-EHR.	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Dħul fis-servizz tas-sistema tal-karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa u tal-infrastruttura għall-interoperabbiltà tar-rekord elettroniku tas-saħħa: L-implimentazzjoni ta' repożitorju ċentrali, interoperabbiltà, u pjattaforma tas-servizzi, skont l-istandard tar-Riżorsi ta' Interoperabbiltà tal-Kura tas-Saħħa Rapida, li tingrana l-esperjenzi diġà eżistenti f'dan il-qasam, filwaqt li tiżgura standards ta' ħżin, sikurezza u interoperabbiltà.
M6C2–13	Investiment 1.3: Tisħiħ tal-infrastruttura teknoloġika u tal-għodod għall-ġbir tad-data, l-ipproċessar tad-	Tal-UE	Ir-reġjuni kollha adottaw u qed jużaw l-EHR	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	21	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Ir-reġjuni kollha għandhom joħolqu, jużaw u jtellgħu dokumenti diġitalment nattivi fuq l-EHR. B'mod partikolari, il-pjan jinkludi: — Id-dokumenti diġitalment nattivi għandhom jittellgħu fuq l-EHR kif

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
	data, l-analiżi tad-data u s-simulazzjoni									imsemmi fid-digriet tat-18 ta' Mejju 2022 u d-digrieti sussegwenti dwar il-kontenut tal-EHR. — L-appoġġ finanzjarju għall-forituri tal-kura tas-saħħa biex jaġġornaw it-tagħmir tagħhom u jiżguraw id-data, il-metadata u d-dokumentazzjoni dwar il-kura tas-saħħa għandhom jiġu ġġenerati bħala diġitalment nattivi. — Appoġġ finanzjarju għall-forituri tal-kura tas-saħħa li lesti jadottaw il-pjattaforma nazzjonali, l-interoperabbiltà u l-istandards UI/UX. — Appoġġ għall-kompetenza (kapital uman) għall-forituri tal-kura tas-saħħa u għall-Awtoritajiet Reġjonali tas-Saħħa biex jimplimentaw bidliet infrastrutturali u fid-data sabiex jadottaw ir-Rekord tas-Saħħa Elettroniku nazzjonali.
M6C2–14	Investiment 2.2: Żvilupp ta' ħiliet tekniċi, diġitali u maniġerjali ta' professjonisti fis-sistema tal-kura tas-saħħa	Tal-UE	Jingħataw boroż ta' studju għal taħriġ speċifiku fil-prattika medika ġenerali.	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	1 800	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2023	Dan l-investiment għandu jżid il-boroż ta' studju għall-kors speċifiku fil-mediċina ġenerali, filwaqt li jiggarantixxi t-tlestija ta' 3 ċiklu ta' taħriġ ta' tliet snin;

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
M6C2–15	Investiment 2.2: Żvilupp ta' ħiliet tekniċi, diġitali u maniġerjali ta' professjonisti fis-sistema tal-kura tas-saħħa	Tal-UE	Jingħataw boroż ta' studju addizzjonali għal taħriġ speċifiku fil-prattika medika ġenerali.	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	1 800	2 700	IT-TIENI TRIMES TRU TAT-2	2024	Dan l-investiment għandu jżid il-boroż ta' studju għall-kors speċifiku fil-mediċina ġenerali, filwaqt li jiggarantixxi t-tlestija ta' 3 ċiklu ta' taħriġ ta' tliet snin.
M6C2–16	Investiment 2.2: Żvilupp ta' ħiliet tekniċi, diġitali u maniġerjali ta' professjonisti fis-sistema tal-kura tas-saħħa	Tal-UE	Taħriġ dwar il-ħiliet maniġerjali u diġitali pprovduti lill-impjegati tas-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	4 500	IT-TIENI TRIMES TRU TAT-2	2026	It-taħriġ dwar il-ħiliet maniġerjali u diġitali huwa pprovdut lil 4 500 impjegat tas-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa. Dan l-investiment għandu jattiva perkors ta' taħriġ għall-persunal bl-ogħla rwoli fi ħdan il-korpi tal-NHS sabiex jippermettilhom jiksbu l-ħiliet u l-kapaċitajiet maniġerjali u diġitali meħtieġa biex jiffaċċjaw l-isfidi attwali u futuri tas-saħħa f'perspettiva integrata, sostenibbli, innovattiva, flessibbli u orjentata lejn ir-riżultati.
M6C2–17	Investiment 2.2: Żvilupp ta' ħiliet tekniċi, diġitali u maniġerjali ta' professjonisti fis-sistema tal-kura tas-saħħa	Tal-UE	Għadd ta' kuntratti ta' taħriġ mediku ffinanzjat — taħriġ speċjalizzat	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	0	4 200	IT-TIENI TRIMES TRU TAT-2	2026	Dan l-investiment jipprovdi l-finanzjament ta' kuntratti ta' taħriġ mediku speċjalizzat li se jippermettu l-finanzjament ta' 4 200 kuntratt ta' taħriġ addizzjonali għal ċiklu sħiħ ta' studji (5 snin)

Q. MISSJONI 7: REPowerEU

Il-Kapitolu tar-REPowerEU għandu l-għan li jsaħħaħ in-networks tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni tad-distribuzzjoni, inkluži dawk relatati mal-gass; l-aċċellerazzjoni tal-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli, it-tnaqqis tad-domanda għall-enerġija, iż-żieda fl-effiċjenza enerġetika u l-ħolqien tal-ħiliet fis-setturi pubbliċi u privati għat-tranżizzjoni ekoloġika; il-promozzjoni tal-enerġija rinnovabbli u l-ktajjen tal-valur tal-idroġenu permezz ta' miżuri li jiffaċilitaw l-aċċess għall-kreditu u l-krediti tat-taxxa.

Il-komponent jindirizza r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż indirizzati lill-Italja fl-2022 u fl-2023. B'mod partikolari, għandha l-għan li taċċellera l-użu ta' kapaċità addizzjonali tal-enerġija rinnovabbli billi tinvesti fi proġetti ewlenin ta' interkonnessjonijiet tal-elettriku (jiġifieri, żewġ interkonnetturi li jgħaqqdu lil Sardinja u Sqallija mal-kontinent, u tliet interkonnetturi bejn l-Awstrija, is-Slovenja u l-Italja), ittejjeb il-grilja ta' trażmissjoni nazzjonali u tissimplifika l-proċeduri għall-għoti ta' permessi. Dan jikkontribwixxi biex tiżdied il-kapaċità għat-trażmissjoni interna tal-gass biex jingħelbu l-konġestjonijiet, jiġu diversifikati l-importazzjonijiet tal-enerġija u tissaħħaħ is-sigurtà tal-provvista. Tippromwovi l-mobbiltà sostenibbli billi tnaqqas is-sussidji li jagħmlu ħsara lill-ambjent u ssaħħaħ il-flotta ferrovjarja. Dan jgħin biex titnaqqas id-dipendenza fuq il-fjuwils fossili billi jiġi elettrifikat il-konsum tal-unitajiet domestiċi u tiżdied ir-reżiljenza tan-network. Dan jikkontribwixxi biex tiżdied l-effiċjenza enerġetika fis-setturi residenzjali u korporattivi, inkluż permezz ta' skemi ta' inċentivi mmirati u strumenti finanzjarji. Fl-aħħar nett, jinkludi riformi u investimenti biex jittejbu l-forniment u l-akkwist tal-ħiliet meħtieġa għat-tranżizzjoni ekoloġika — kemm fis-settur privat kif ukoll f'dak pubbliku.

Disa' proġetti għandhom dimensjoni transfruntiera. Tlieta minnhom għandhom impatt transfruntier dirett: 1) investiment immirat biex iżid il-kapaċità nominali tal-interkonnessjonijiet tal-elettriku eżistenti bejn l-Italja, l-Awstrija u s-Slovenja; 2) investiment li jikkontribwixxi għall-bini ta' interkonnessjoni elettrika bejn Sardinja, Korsika u t-Toskana; 3) investiment fi stazzjon tal-kompressur li għandu jżid l-esportazzjoni tal-gass lejn l-Ewropa Ċentrali. Proġetti oħra jibbenefikaw indirettament lill-Istati Membri transfruntiera billi jindirizzaw il-konġestjonijiet interni fit-trażmissjoni u d-distribuzzjoni tal-enerġija u jżidu l-effiċjenza u r-reżiljenza tal-grilja.

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li titqies id-deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza f'konformità mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (C (2023) 6454 final), filwaqt li l-prinċipju "la tagħmilx ħsara sinifikanti" ma japplikax għall-investiment 11 — Fażi tal-Linja Adrijatika 1 (l-istazzjon tal-kompressuri ta' Sulmona u l-pipeline tal-gass Sestino-Minerbio) u l-investiment 12 — Infrastruttura transfruntiera tal-esportazzjoni tal-gass, f'konformità mal-Artikolu 21c(6) pf tar-Regolament (UE) 2021/241.

Q.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Ir-riforma tal-1. Is-simplifikazzjoni tal-proċeduri għall-għoti ta' permessi għall-enerġija rinnovabbli fil-livell ċentrali u lokali

L-għan ta' din ir-riforma huwa li tikkonsolida u tissimplifika l-leġiżlazzjoni u d-dispożizzjonijiet eżistenti li jirregolaw l-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli.

Ir-riforma għandha tikkonsisti fl-adozzjoni u d-dħul fis-seħħ ta' att leġiżlattiv primarju uniku (magħruf ukoll bħala *Testo Unico*) li jiġbor, jikkompila u jikkonsolida n-normi kollha li

jirregolaw l-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli, u jieħu post il-leġiżlazzjoni preċedenti rilevanti kollha. L-att leġiżlattiv għandu jistabbilixxi wkoll prinċipji għas-simplifikazzjoni u l-armonizzazzjoni tal-proċeduri għall-għoti ta' permessi għal sorsi ta' enerġija rinnovabbli fil-livell sottonazzjonali.

It-Testo *Unico* għandu jkollu l-prijoritajiet ewlenin li ġejjin:

1) L-identifikazzjoni ta' "żoni ta' aċċelerazzjoni għall-enerġija rinnovabbli" f'konformità mad-Direttiva riveduta dwar l-Enerġija Rinnovabbli. Tali żoni għandhom jiġu identifikati wkoll f'koerenza mal-pjanijiet spazjali marittimi biex jiġi aċċellerat l-użu tal-enerġija eolika lil hinn mill-kosta.

2) L-istabbiliment ta' prinċipji għas-simplifikazzjoni u l-armonizzazzjoni tal-proċeduri ta' permessi sottonazzjonali għal sorsi ta' enerġija rinnovabbli. B'mod partikolari, *it-Testo Unico* għandu jistabbilixxi "regoli ta' limitu massimu" — jiġifieri, ir-reġjuni ma jistgħux jimplimentaw regoli ta' permessi aktar stretti minn dawk stabbiliti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

3) L-iżgurar tal-istabbiliment u l-operazzjonalizzazzjoni ta' pjattaforma diġitali ta' dħul uniku għall-kisba tal-awtorizzazzjonijiet kollha fil-livell nazzjonali u reġjonali meħtieġa għall-installazzjoni u l-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli. B'mod partikolari, *it-Testo Unico* għandu jiżgura li l-pjattaforma tinbena madwar il-prinċipju ta' "darba u biss", li skontu l-applikanti għandhom ikunu meħtieġa jipprovdu l-istess informazzjoni jew dokumenti lill-istituzzjonijiet pubbliċi darba biss.

Ir-riforma tat-2. Tnaqqis ta' Sussidji ta' Ħsara Ambjentali

L-għan ta' din ir-riforma huwa li twassal għal tnaqqis tas-Sussidji li Jagħmlu Ħsara Ambjentali (EHS), ibbażat fuq il-Katalogu annwali ta' Sussidji li Jagħmlu Ħsara Ambjentali ppubblikat mill-MASE.

Ir-riforma tat-3. Tnaqqis tal-kostijiet tal-konnessjoni man-network tal-gass tal-bijometan

L-objettiv tar-riforma huwa li tiffaċilita l-inklużjoni tal-bijometan fis-sistema tal-enerġija u fis-suq tal-enerġija u li toħloq kapaċità tal-produzzjoni tal-bijometan sostenibbli ġdida f'konformità mad-Direttiva (UE) 2018/2001 (id-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli) u l-atti delegati tagħha. L-għan huwa li tiġi ffavorita l-flessibbiltà u l-effiċjenza tan-network tal-gass naturali billi tiġi ffaċilitata l-konverżjoni għall-bijometan. Iż-żieda fil-flessibbiltà u fl-effiċjenza mistennija tikkontribwixxi għad-dekarbonizzazzjoni tas-sistema tal-enerġija u għall-indipendenza enerġetika.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha (1) tnaqqas il-kostijiet tal-konnessjoni tal-impjanti tal-produzzjoni tal-bijometan sostenibbli, u (2) tħeġġeġ investimenti mmirati eskluživament lejn l-użu tal-bijometan sostenibbli fin-networks tal-gass naturali. Ir-riforma għandha tiffavorixxi: I) integrazzjoni akbar bejn in-netwerks ta' trażmissjoni u ta' distribuzzjoni; II) l-introduzzjoni ta' mekkaniżmi għall-kondiviżjoni tal-kostijiet tal-investimenti fil-konnessjoni mal-grilja. Dawn il-mekkaniżmi għandhom jittrasferixxu l-kostijiet mill-produttur tal-bijometan għall-komunità kollha li tibbenefika minn bijometan sostenibbli.

Ir-riforma tal-4. Mitigazzjoni tar-riskju finanzjarju assoċjat mal-PPAs rinnovabbli (Ftehimiet dwar ix-Xiri tal-Enerġija)

L-objettiv tar-riforma huwa li tiġi stabbilita sistema ta' garanziji li jimmitigaw ir-riskju finanzjarju assoċjat ma' Ftehimiet dwar ix-Xiri tal-Enerġija rinnovabbli b'durata ta' mill-inqas tliet snin.

Ir-riforma għandha:

i) jirrikjedu li kull operatur jiggarantixxi kopertura parzjali tal-kontrovalur tal-Ftehimiet dwar ix-Xiri tal-Enerġija permezz ta' strumenti ta' garanzija pprovduti fis-suq tal-elettriku;

ii) tintroduċi miżuri biex jittaffa r-riskju ta' inadempjenza, inklużi rekwiżiti u restrizzjonijiet fuq l-offerent u sanzjonijiet regolatorji f'każ ta' inadempjenza tal-produttur;

iii) identifika entità istituzzjonali sabiex tassumi r-rwol ta' bejjiegħ/xerrej tal-aħħar istanza, li jieħu f'idejh il-kontroparti inadempjenti u jiżgura l-issodisfar tal-obbligi assunti fil-konfront tal-kontroparti eżekuttiva.

Ir-riforma tal-5. Pjan għal Ħiliet Ġodda — Tranżizzjonijiet

L-objettiv tar-riforma huwa li taġġorna l-qafas regolatorju tat-taħriġ u tħaddem l-għodod għall-ġlieda kontra l-ispariġġ fil-ħiliet. Ir-riforma għandha taġġorna l-Pjan Ġdid għall-Ħiliet adottat bid-Digriet tal-14 ta' Diċembru 2021 u ppubblikat f'Gazzetta Ufficiale n.307 tat-28 ta' Diċembru 2021. L-għan huwa li jissaħħu l-mekkaniżmi li jorbtu l-ippjanar tal-korsijiet ta' taħriġ mal-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol, bl-għan speċifiku li jakkumpanjaw aħjar it-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali, permezz tal-involviment ta' atturi rilevanti f'Patti ddedikati għall-Ħiliet. L-objettiv tar-riforma għandu jsaħħaħ ir-rwol tas-settur privat fit-taħriġ u jtejjeb ir-rikonoxximent tal-ħiliet, inklużi dawk miksuba fuq il-post tax-xogħol u permezz ta' moduli qosra ta' taħriġ. Il-proġetti pilota taħt l-Investiment [10] jippreċedu r-riforma u l-eżiti tagħhom għandhom jitqiesu fit-tfassil u l-implimentazzjoni tar-riforma.

It-taħriġ appoġġat minn din ir-riforma ma għandux ikun relatat ma': (I) attivitajiet u assi relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream[122], (ii) attivitajiet u assi taħt is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti123, (iii) attivitajiet u assi relatati ma' landfills tal-iskart, inċineraturi[124] u impjanti tat-trattament mekkaniku

[122] Ħlief għal (a) assi u attivitajiet fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-infrastruttura relatata tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) u (b), l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li għalihom l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f'waqtha lejn operazzjoni ħielsa mill-fjuwils fossili.

[123] Meta l-attività appoġġata tikseb l-emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex aktar baxxi b'mod sinifikanti mill-parametri referenzjarji rilevanti, għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Il-parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għall-attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.

[124] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx

bijoloġiku[125]. It-termini ta' referenza għandhom jirrikjedu wkoll li jistgħu jintgħażlu biss attivitajiet li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.

Investiment 1. Miżura fuq skala akbar: It-tisħiħ tal-grilji intelliġenti

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jżid l-Investiment 2.1 (Tisħiħ tal-grilji intelliġenti) fil-Komponent 2 tal-Missjoni 2. L-investiment f'espansjoni għandu jikkonsisti f'interventi fuq porzjonijiet tal-grilja b'vultaġġ medju u baxx, u b'hekk jiġi elettrifikat il-konsum tal-enerġija ta' mill-inqas 230 000 abitant aktar milli diġà previst fil-miżura eżistenti. L-investiment eżistenti u l-parti mkabbra flimkien għandhom jelettrifikaw il-konsum ta' mill-inqas 1 730 000 abitant.

Investiment 2. Miżura ta' espansjoni: Interventi biex tiżdied ir-reżiljenza tal-grilja tal-enerġija

Dan l-investiment iżid l-Investiment 2.2 fil-Komponent 2 tal-Missjoni 2. L-investiment fuq skala akbar għandu jikkonsisti f'interventi biex tittejjeb ir-reżiljenza ta' mill-inqas 648 km ta' grilja elettrika aktar minn dak diġà previst mill-miżura eżistenti. Japplikaw l-istess kundizzjonijiet diġà previsti mill-miżura eżistenti. L-investiment eżistenti u l-investiment li qed jespandi flimkien għandhom itejbu r-reżiljenza ta' mill-inqas 4 648 km.

Investiment 3. Miżura ta' espansjoni: Produzzjoni tal-Idroġenu f'siti abbandunati (Widien tal-Idroġenu)

Dan l-investiment huwa verżjoni ta' espansjoni tal-Investiment 3.1 fil-Komponent 2 tal-Missjoni 2 tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza tal-Italja. L-investiment li qed jiżdied jikkonsisti fit-tlestija ta' 2 proġett ieħor għall-produzzjoni tal-idroġenu f'żoni industrijali abbandunati minn dak diġà previst mill-miżura eżistenti. L-investiment eżistenti u l-investiment li qed jespandi flimkien għandhom jappoġġaw it-tlestija ta' mill-inqas 12 proġett.

Il-miżura għandha tappoġġa biss il-produzzjoni tal-idroġenu rinnovabbli bbażata fuq l-elettroliżi f'konformità mad-Direttiva (UE) 2018/2001 (id-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli) u l-atti delegati tagħha. Japplikaw il-kundizzjonijiet l-oħra kollha diġà previsti mill-miżura eżistenti.

Investiment 4. Link Tyrrenjana

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jestendi l-infrastruttura tat-trażmissjoni tal-elettriku biex jippermetti l-ġbir tal-kapaċità minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli fin-Nofsinhar tal-Italja u l-integrazzjoni tagħha fil-grilja tat-trażmissjoni nazzjonali.

Dan l-investiment jappoġġa l-kostruzzjoni tal- "konnessjoni Tyrrenjana", u b'mod partikolari tal- "linja ta' interkonnessjoni tal-Lvant" bejn Sqallija u Campania. L-investiment jiffinanzja l-installazzjoni ta' 514 km ta' kejbils sottomarini ta' kurrent dirett minn punt għal punt (HVDC) bejn Eboli u Caracoli. L-investiment għandu jitlesta sal-31 ta' Awwissu 2026.

---

f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

[125] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

Investiment 5. SA.CO.I.3

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jimmodernizza l-infrastruttura tat-trażmissjoni tal-elettriku li tgħaqqad lil Sardinja mal-bqija tal-Italja, permezz ta' Korsika, biex tippermetti l-ġbir tal-kapaċità minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli f'Sardinja, u l-integrazzjoni tagħha fil-grilja ta' trażmissjoni nazzjonali.

Dan l-objettiv tal-investiment huwa li jappoġġa l-kostruzzjoni tal-proġett ta' interkonnessjoni "Sardinja — Korsika — Italja 3". Dan jikkonsisti fit-tlestija tal-bini tal-qxur tal-istazzjonijiet ta' konverżjoni f'Codrongianos, Sardinja, u f'Suvereto, it-Toskana. "Qxur" huma l-infrastruttura esterna tal-istazzjonijiet tal-kompressuri u ma jinkludux magni jew tagħmir ieħor li għandhom jiġu installati fihom wara t-tlestija ta' dan l-investiment. L-investiment għandu jitlesta sal-31 ta' Awwissu 2026.

Investiment 6. Proġetti ta' interkonnessjoni tal-elettriku transfruntiera bejn l-Italja u l-pajjiżi ġirien

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li tiġi estiża u mmodernizzata l-infrastruttura tat-trażmissjoni tal-elettriku bejn l-Italja, l-Awstrija u s-Slovenja. B'mod partikolari, l-investiment għandu jikkonsisti fit-tlestija tal-interkonnetturi transfruntiera li ġejjin:

- "Somplago (l-Italja) -Würmlach (l-Awstrija), li jżid il-kapaċità nominali tal-interkonnetturi eżistenti b' 300 MW;
- "Zaule (l-Italja) -Dekani (is-Slovenja)"
- "Redipuglia (l-Italja) — Vrtojba (is-Slovenja)"

Mat-tlestija tax-xogħlijiet għall-interkonnetturi Zaule-Dekani u Redipuglia-Vrtojba, il-kapaċità nominali kumulattiva tal-interkonnetturi bejn l-Italja u s-Slovenja għandha tiżdied b' 250 MW.

L-investiment għandu jkopri biss it-tlestija tal-parti tal-interkonnettur fuq in-naħa Taljana sal-31 ta' Awwissu 2026. Mat-tlestija tax-xogħlijiet, l-infrastruttura għandha tkun lesta biex tibda topera mat-tlestija u l-operazzjonalizzazzjoni tal-bqija tal-infrastruttura min-naħa tal-Awstrija u tas-Slovenja.

Sabiex jiġi evitat ir-riskju ta' kumpens żejjed, sal-31 ta' Awwissu 2 026 l-Italja għandha tipprovdi rapport lill-Kummissjoni. Ir-rapport għandu juri li l-eżenzjonijiet mir-regoli tas-suq tal-enerġija mogħtija lit-tliet interkonnetturi għadhom ġustifikati. Barra minn hekk, għandha tivvaluta jekk jiġux stabbiliti salvagwardji xierqa biex jiġi żgurat li l-kundizzjonijiet tal-Artikolu 63(1) tar-Regolament (UE) 2019/943 dwar l-Elettriku għadhom issodisfati. Il-valutazzjoni għandha tikkunsidra l-punt sa fejn il-fondi rilevanti tal-UE u dawk pubbliċi għandhom impatt fuq il-kundizzjonijiet relatati mal-livell ta' riskju tal-proġetti.

Investiment 7. Netwerk ta' Trażmissjoni Nazzjonali Intelliġenti

L-objettiv tal-investiment huwa li jiddiġitalizza l-Grilja Nazzjonali ta' Trażmissjoni (NTG) u jtejjeb is-sistema ta' ġestjoni u kontroll ġestita mill-Operatur tas-Sistema ta' Trażmissjoni. L-investiment għandu jiffoka kemm fuq il-grilja ta' trażmissjoni kif ukoll fuq il-komponenti tas-software tagħha u għandu jiffaċilita l-integrazzjoni tal-konsumaturi u tal-prosumaturi fis-suq tal-enerġija, jaċċellera l-adozzjoni ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli u jżid ir-reżiljenza tal-grilja.

L-investiment għandu jinkludi dan li ġej:

- installazzjoni ta' protokoll sigur 104 f'mill-inqas 250 stazzjonijiet elettriċi. Mal-installazzjoni, u f'sinerġija mal-arkitettura tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni (ICT), id-data kollha għandha tgħaddi mis-sistema ċentrali ta' ġestjoni u kontroll.
- L-installazzjoni ta' tagħmir 5G jew arkitettura tal-ICT f'mill-inqas 40 stazzjon elettriku.
- L-installazzjoni ta' sistema ta' monitoraġġ industrijali tal-IoT fuq mill-inqas 1 500 piluni tal-elettriku biex tinġabar data li tista' tiġi pproċessata fis-sistema ta' ġestjoni.

It-tagħmir installat permezz ta' dan l-investiment għandu, fejn meħtieġ, jissodisfa r-rekwiżiti relatati mal-enerġija stabbiliti f'konformità mad-Direttiva 2009/125/KE għas-servers u l-ħżin tad-data, jew għall-kompjuters u s-servers tal-kompjuter jew l-unitajiet tal-wiri elettroniċi. L-investiment għandu juri l-aħjar sforzi biex jiġu implimentati l-prattiki rilevanti, bħat-tagħmir u s-servizzi tal-IT elenkati bħala "prattiki mistennija" fl-aktar verżjoni reċenti tal-Kodiċi ta' Kondotta Ewropew dwar l-Effiċjenza Enerġetika taċ-Ċentri tad-Data, jew fid-dokument CEN-CENELEC CLC TR50600–99–1 "Faċilitajiet u infrastrutturi taċ-ċentri tad-data — Parti 99–1: Prattiki rakkomandati għall-ġestjoni tal-enerġija".

Investiment 8. Provvista sostenibbli, ċirkolari u sigura ta' Materja Prima Kritika

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jappoġġa l-irkupru u r-riċiklaġġ tal-materja prima kritika, u b'hekk il-ktajjen tal-valur fil-materja prima kritika u t-teknoloġiji marbuta mat-tranżizzjoni ekoloġika.

L-investiment għandu erba' linji ewlenin ta' azzjonijiet:

1) Ekodisinn: l-għan ta' din il-linja ta' intervent huwa li tifhem il-ħtiġijiet tal-Materja Prima Kritika (CRM) u l-potenzjal tal-ekodisinn biex titnaqqas id-domanda għal materja prima kritika, filwaqt li jiġi ffavorit approċċ ċirkolari tal-ktajjen tal-provvista industrijali marbuta mat-tranżizzjoni tal-enerġija.

   L-output mistenni ta' din il-linja ta' attività għandu jkun rapport li janalizza l-ħtiġijiet futuri għall-materja prima kritika. Ir-rapport għandu jivvaluta l-potenzjal tal-ekodisinn li jnaqqas id-domanda u jiffavorixxi r-riċiklabbiltà tal-materja prima kritika.

2) Proġetti R &Dli jiffukaw fuq l-ekodisinn u t-titjib tal-ġbir, il-loġistika u r-riċiklaġġ tal-iskart ta' tagħmir elettriku u elettroniku — inklużi xfafar tat-turbini eoliċi u pannelli fotovoltajċi. Il-proġetti għandhom jiffukaw fuq t-3 linji ta' riċerka, żvilupp u innovazzjoni li ġejjin:

   i) Teknoloġiji, sistemi tal-informazzjoni u metodi tan-negozju ġodda jew imtejba għall-irkupru, ir-riċiklaġġ u t-trattament tal-iskart ta' Materja Prima kritika u strateġika;

   ii) L-integrazzjoni tal-ekodisinn fil-manifattura ta' prodotti u sistemi kumplessi u fil-proċessi tas-suq u tal-konsum;

   iii) L-ottimizzazzjoni tal-ġbir u s-separazzjoni tal-iskart urban u s-separazzjoni biex tiġi żgurata provvista konsistenti u ta' kwalità għolja tas-CRMs għal operazzjonijiet ta' estrazzjoni minerarja urbana.

3) Estrazzjoni Urbana: l-objettiv ta' din il-linja ta' intervent huwa li jiġi stmat il-potenzjal ta' attivitajiet ta' estrazzjoni minerarja urbana u ta' skart diġà eżistenti minn attivitajiet ta' estrazzjoni mwaqqfa.

L-output mistenni għal din il-linja ta' attività għandu jkun bażi tad-data pubblika (sistema ta' informazzjoni ġeografika) li tippermetti l-ġeolokalizzazzjoni u l-viżwalizzazzjoni tad-distribuzzjonijiet ta' riżorsi riċiklabbli jew materjali mxerrda f'ambjenti urbani (minjieri urbani) kif ukoll skart eżistenti f'minjieri abbandunati.

4) L-istabbiliment jew it-tagħmir ta' hub Teknoloġiku għall-Estrazzjoni Urbana u l-Ekodisinn. Iċ-Ċentru huwa network ta' laboratorji li għandu jiffavorixxi l-interazzjoni bejn il-kumpaniji privati u l-istituzzjonijiet tar-riċerka biex jittejbu l-irkupru u r-riċiklaġġ mill-katina tal-provvista ta' prodotti kumplessi u materja prima fi tmiem il-ħajja b'Rata ta' Input ta' Riċiklaġġ ta' Tmiem il-Ħajja baxxa (EOL-RIR) marbuta mat-tranżizzjoni ekoloġika (inkluż il-Litju, in-Neodimju u l-metall tas-Siliċju).

   Ir-riżultat mistenni għal din il-linja ta' attività għandu jkun it-tagħmir ta' dawn il-laboratorji.

Investiment 9. Miżura ta' espansjoni: l-għoti ta' assistenza teknika u t-tisħiħ tal-bini tal-kapaċità għall-implimentazzjoni tal-pjan Taljan għall-irkupru u r-reżiljenza

Dan l-investiment iżid l-Investiment 1.9 fil-Missjoni 1 Komponent 1 tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza tal-Italja.

Din il-miżura żżid l-investiment eżistenti billi tikkomplementa l-programm ta' taħriġ eżistenti pprovdut fuq il-pjattaforma ta' apprendiment www.syllabus.gov.it b' moduli ta' taħriġ li jħejju lill-ħaddiema taċ-ċivil lokali għat-tranżizzjoni ekoloġika.

Il-moduli ta' taħriġ għandhom jindirizzaw mill-inqas is-suġġetti li ġejjin: proċessi ta' awtorizzazzjoni għal impjanti minn sorsi rinnovabbli; il-promozzjoni tal-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli; l-appoġġ u l-organizzazzjoni tal-iffrankar tal-enerġija tal-amministrazzjoni pubblika; akkwist elettroniku ekoloġiku fl-enerġija u prodotti b'impatt ambjentali aktar baxx; l-akkwist għall-effiċjenza enerġetika tal-bini; it-tmexxija tal-amministrazzjoni pubblika fl-effiċjenza enerġetika u fl-imġiba sostenibbli, fuq il-front tal-enerġija: l-aħjar prattiki u t-tixrid tal-kultura tas-sostenibbiltà; mudelli għall-promozzjoni ta' mobilità sostenibbli għall-iffrankar tal-enerġija.

Investiment 10. Proġetti pilota dwar il-ħiliet "Crescere Green"

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jiġu żviluppati ħiliet ekoloġiċi fuq skala suprareġjonali, bl-involviment tan-negozji u tas-settur privat, u b'enfasi settorjali.

L-interventi qosra ta' taħriġ għandhom jiffukaw fuq il-ħiliet professjonali l-aktar meħtieġa mit-tranżizzjoni ekoloġika fis-suq tax-xogħol. Il-professjonijiet affettwati għandhom jiġu identifikati permezz tal-Patti għall-Ħiliet taħt "Riforma 5: Pjan għal ħiliet ġodda — Tranżizzjonijiet". Ir-riċevituri għandhom jiġu identifikati fost il-parteċipanti tal-Programm Nazzjonali għall-Impjegabbiltà Garantita tal-Ħaddiema (GOL) (taħt "Missjoni 5: Komponent 1 — Riforma 1") li, wara proċess ta' valutazzjoni, għandu jsegwi perkors b'komponent ta' taħriġ iddedikat. L-investiment għandu wkoll l-għan li jżid il-kapaċità tal-amministrazzjonijiet, l-istituzzjonijiet u s-sħab involuti fl-ippjanar tal-attivitajiet ta' taħriġ.

It-taħriġ appoġġat minn dan l-investiment ma għandux ikun relatat ma': (I) attivitajiet u assi relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream[126], (ii) attivitajiet u assi taħt is-Sistema

[126] Ħlief għal (a) assi u attivitajiet fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-infrastruttura relatata tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) u (b), l-attivitajiet u l-assi skont il-

tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti127, (iii) attivitajiet u assi relatati ma' landfills tal-iskart, inċineraturi[128] u impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku[129]. It-termini ta' referenza għandhom jirrikjedu wkoll li jistgħu jintgħażlu biss attivitajiet li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.

Investiment 11. Espansjoni: It-tisħiħ tal-flotta ferrovjarja tat-trasport pubbliku reġjonali b'ferroviji b'emissjonijiet żero u servizz universali

Dan l-investiment jikkonsisti fl-akkwist u d-dħul fis-servizz ta' mill-inqas 69 ferrovija tal-passiġġieri b'emissjonijiet żero (fejn ferrovija tkun magħmula minn mill-inqas lokomottiva waħda u tinkludi vaguni tal-passiġġieri) u 30 vagun addizzjonali għal servizz universali. B'mod ġenerali, l-investiment għandu jipprovdi mill-inqas total ta' 342 unità, li minnhom mill-inqas 69 għandhom ikunu lokomottivi. Iċ-ċellola tal-fjuwil elettrika jew tal-idroġenu biss għandha tkun eliġibbli. Il-ferroviji bimodali ma għandhomx ikunu eliġibbli.

Investiment 12: Skema ta' Għotjiet għall-iżvilupp ta' tmexxija internazzjonali, industrijali u ta' R &Df' karozzi tal-linja elettriċi

Din il-miżura għandha tikkonsisti f'investiment pubbliku fi Skema ta' Għotja "Żvilupp ta' tmexxija internazzjonali, industrijali u tar-R &D'fix-xarabanks elettriċi" sabiex jiġi inċentivat l-investiment privat u jittejjeb l-aċċess għall-finanzjament fl-Italja biex jiġu appoġġati l-investimenti fil-katina tal-provvista tal-manifattura ta' flotot tal-karozzi tal-linja elettriċi b'emissjonijiet żero. L-iskema għandha topera billi tipprovdi għotjiet direttament lis-settur privat. Abbażi tal-investiment tal-RRF, l-Iskema għandha l-għan li inizjalment tipprovdi mill-inqas EUR 100 000 000 f'għotjiet.

L-iskema għandha tiġi ġestita minn Invitalia S.p.A. bħala s-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni. L-iskema għandha tinkludi l-linja ta' prodotti li ġejja:

- Għotjiet lill-kumpaniji fil-katina tal-provvista tal-manifattura tal-karozzi tal-linja elettriċi b'emissjonijiet żero. Ix-xarabanks ibridi ma għandhomx ikunu eliġibbli għall-appoġġ.

---

punt (ii) li għalihom l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f'waqtha lejn operazzjoni ħielsa mill-fjuwils fossili.

[127] Meta l-attività appoġġata tikseb l-emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex aktar baxxi b'mod sinifikanti mill-parametri referenzjarji rilevanti, għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Il-parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għall-attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.

[128] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

[129] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

Sabiex jimplimentaw l-investiment fl-Iskema, l-Italja u Invitalia S.p.A. għandhom jiffirmaw Ftehim ta' Implimentazzjoni li għandu jinkludi l-kontenut li ġej:

1. Deskrizzjoni tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Iskema: Id-Deċiżjoni finali tal-għotja tal-Iskema għandha tittieħed minn kumitat tal-investiment jew korp governattiv ekwivalenti rilevanti ieħor u approvata b'maġġoranza ta' voti minn membri li huma indipendenti mill-gvern.
2. Rekwiżiti ewlenin tal-politika ta' għotjiet assoċjata, li għandhom jinkludu:
    a. Id-deskrizzjoni tal-għotjiet ipprovduti u l-benefiċjarji finali eliġibbli.
    b. Ir-rekwiżit li l-investimenti kollha appoġġati jkunu ekonomikament vijabbli.
    c. Ir-rekwiżit ta' konformità mal-prinċipju "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (DNSH) kif stabbilit fil-Gwida Teknika dwar id-DNSH (2021/C58/01). B'mod partikolari, il-politika tal-għotjiet għandha teskludi l-lista li ġejja ta' attivitajiet u assi mill-eliġibbiltà: (I) attivitajiet u assi relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream130, (ii) attivitajiet u assi taħt is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti131, (iii) attivitajiet u assi relatati ma' landfills tal-iskart, inċineraturi132 u impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku133.
    d. Ir-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-Iskema ma għandhomx jirċievu appoġġ minn strumenti oħra tal-Unjoni biex ikopru l-istess kost.
3. L-ammont kopert mill-Ftehim ta' Implimentazzjoni, l-istruttura tat-tariffi għas-Sieħeb ta' Implimentazzjoni u r-rekwiżit li jintuża kwalunkwe rikavat mhux użat tal-iskema, inkluż lil hinn mill-2026, għall-istess finijiet ta' politika.
4. Rekwiżiti ta' monitoraġġ, awditjar u kontroll, inklużi:
    a. Id-deskrizzjoni tas-sistema ta' monitoraġġ tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni biex jirrapporta dwar l-għotjiet mobilizzati.
    b. Id-deskrizzjoni tal-proċeduri tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni li għandhom jiżguraw il-prevenzjoni, l-identifikazzjoni u l-korrezzjoni ta' frodi, korruzzjoni, u kunflitti ta' interess.

130Ħlief għal (a) assi u attivitajiet fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-infrastruttura relatata tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) u (b), l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li għalihom l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f'waqtha lejn operazzjoni mingħajr fjuwils fossili

131Meta l-attività appoġġata tikseb l-emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex aktar baxxi b'mod sinifikanti mill-parametri referenzjarji rilevanti, għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Il-parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għall-attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.

132Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

133Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

c. L-obbligu li tiġi vverifikata l-eliġibbiltà ta' kull operazzjoni f'konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fil-Ftehim ta' Implimentazzjoni qabel ma tingħata għotja lil operazzjoni.
d. L-obbligu li jitwettqu awditi ex post ibbażati fuq ir-riskju f'konformità ma' pjan tal-awditjar ta' Invitalia S.p.A. Dawn l-awditi għandhom jivverifikaw i) li s-sistemi ta' kontroll huma effettivi, inkluża d-detezzjoni ta' frodi, korruzzjoni u kunflitt ta' interess; II) il-konformità mal-prinċipju "la tagħmilx ħsara sinifikanti", mar-regoli dwar l-Għajnuna mill-Istat, mar-rekwiżiti klimatiċi; u iii) li r-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-Iskema ma jkunux irċevew appoġġ minn strumenti oħra tal-Unjoni biex ikopru l-istess kost jiġi rrispettat. L-awditi għandhom jivverifikaw ukoll il-legalità tat-tranżazzjonijiet u li l-kundizzjonijiet tal-Ftehim ta' Implimentazzjoni u tal-Ftehim ta' Għotja applikabbli qed jiġu rispettati.

5. Rekwiżiti għall-investimenti klimatiċi mwettqa mis-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni: mill-inqas EUR 100 000 000 tal-investiment tal-RRF fl-Iskema għandu jikkontribwixxi għall-objettivi tat-tibdil fil-klima f'konformità mal-Anness VI tar-Regolament RRF.[134]

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 ta' Awwissu 2026.

134Il-benefiċjarji finali għandhom ikunu meħtieġa jipprovdu ġustifikazzjoni tal-qasam ta' intervent magħżul għal kull proġett appoġġat, flimkien ma' deskrizzjoni tal-proġett, għall-fini tal-komputazzjoni tal-kontribuzzjoni għall-klima. Is-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni għandu jkun meħtieġ ukoll jipprovdi lill-Istat Membru rapport semiannwali dwar l-implimentazzjoni ta' kull proġett/attività.

Q.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M7–1	Riforma tal-1: Is-simplifikazzjoni tal-proċeduri għall-għoti ta' permessi għall-enerġija rinnovabbli	Stadju importanti	Identifikazzjoni ta' "żoni ta' aċċelerazzjoni għall-enerġija rinnovabbli"	Dispożizzjoni fl-att leġiżlattiv li tindika d-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni primarja għall-identifikazzjoni taż-żoni ta' aċċelerazzjoni għall-enerġija rinnovabbli				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Id-dħul fis-seħħ ta' leġiżlazzjoni primarja li tidentifika "żoni ta' aċċellerazzjoni tal-enerġija rinnovabbli" f'unitajiet amministrattivi sottonazzjonali.
M7–2	Riforma tal-1: Is-simplifikazzjoni tal-proċeduri għall-għoti ta' permessi għall-enerġija rinnovabbli	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni primarja (Testo Unico)	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni primarja				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2025	Id-dħul fis-seħħ tat-Testo Unico (leġiżlazzjoni primarja) li jiġbor, jikkompila u jikkonsolida n-normi kollha li jirregolaw l-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli, u jieħu post il-leġiżlazzjoni preċedenti rilevanti kollha.
M7–3	Riforma tal-1: Is-simplifikazzjoni tal-proċeduri għall-għoti ta' permessi għall-enerġija rinnovabbli	Stadju importanti	L-istabbiliment u l-operazzjonalizzazzjoni tal-pjattaforma diġitali b'entrata unika għall-awtorizzazzjoniji et relatati mas-sorsi ta' enerġija rinnovabbli	L-istabbiliment u l-operazzjonalizzazzjoni tal-pjattaforma diġitali b'entrata unika għall-awtorizzazzjoni relatata mas-sorsi ta' enerġija rinnovabbli				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Il-pjattaforma diġitali b'entrata unika għall-kisba tal-awtorizzazzjonijiet kollha relatati mal-installazzjoni u l-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli fil-livell nazzjonali u reġjonali hija stabbilita u operazzjonalizzata. Il-prinċipju "ta' darba u biss" jidħol fis-seħħ.
M7–4	Riforma tat-2: Tnaqqis ta' Sussidji ta' Ħsara Ambjentali	Stadju importanti	L-adozzjoni ta' rapport tal-gvern, li jibni fuq l-eżitu tal-konsultazzjoni tal-gvern mal-	Adozzjoni tar-rapport tal-gvern				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Ir-riforma għandha tipprevedi t-tnaqqis ta' sussidji li jagħmlu ħsara lill-ambjent stabbiliti fil- "Katalogu tal-2022 ta' sussidji li jagħmlu ħsara lill-ambjent". Rapport għandu jiddeskrivi l-azzjonijiet meħuda

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
			partijiet ikkonċernati biex jiġi definit il-pjan direzzjonali biex jitnaqqsu s-sussidji li jagħmlu ħsara lill-ambjent sal-2030.							biex jiġu kkonsultati l-partijiet ikkonċernati rilevanti dwar ir-riforma msemmija hawn fuq tas-sussidji li jagħmlu ħsara lill-ambjent, inkluż il-kontribut riċevut mill-partijiet ikkonċernati. Il-partijiet ikkonċernati kkonsultati għandhom jinkludu korpi pubbliċi rilevanti u partijiet ikkonċernati privati.
M7–5	Riforma tat-2: Tnaqqis ta' Sussidji ta' Ħsara Ambjentali	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni primarja u sekondarja.	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni primarja u sekondarja.				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	L-implimentazzjoni tar-riforma ta' sussidji li jagħmlu ħsara lill-ambjent għandha tibda, bi tnaqqis ta' sussidji li jagħmlu ħsara lill-ambjent ta' mill-inqas EUR 2 biljun fl-2026. Barra minn hekk, il-leġiżlazzjoni għandha tiddefinixxi l-iskeda ta' żmien għal tnaqqis ulterjuri ta' sussidji li jagħmlu ħsara lill-ambjent ta' mill-inqas EUR 3.5 biljun sal-2030.
M7–6	Riforma tat-3: Tnaqqis tal-kostijiet tal-konnessjoni man-network tal-gass tal-bijometan	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' leġiżlazzjoni biex jitnaqqsu l-ispejjeż tal-konnessjoni man-netwerk tal-gass tal-impjanti tal-produzzjoni tal-bijometan	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni primarja u sekondarja.				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2025	Il-leġiżlazzjoni għandha: • Tnaqqas l-ispejjeż tal-konnessjoni man-netwerk tal-gass tal-impjanti tal-produzzjoni tal-bijometan għall-produttur. • Tipprovdi inċentivi regolatorji għall-investiment fin-network tal-gass biex jiġu żviluppati gassijiet rinnovabbli.
M7–7	Riforma tal-4: Mitigazzjoni tar-riskju finanzjarju	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni primarja	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-liġi				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2024	Dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni primarja. Il-leġiżlazzjoni primarja għandha: i) jirrikjedu li kull operatur jiggarantixxi

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	assoċjat mal-PPAs rinnovabbli (Ftehimiet dwar ix-Xiri tal-Enerġija)									kopertura parzjali tal-kontrovalur tal-Ftehimiet dwar ix-Xiri tal-Enerġija permezz ta' strumenti ta' garanzija pprovduti fis-suq tal-elettriku; ii) l-introduzzjoni ta' miżuri biex jittaffa r-riskju ta' inadempjenza, inkluži rekwiżiti u restrizzjonijiet fuq l-offerent u sanzjonijiet regolatorji f'każ ta' inadempjenza tal-produttur iii) identifika entità istituzzjonali sabiex tassumi r-rwol ta' bejjiegħ/xerrej tal-aħħar istanza, li jieħu f'idejh il-kontroparti inadempjenti u jiżgura l-issodisfar tal-obbligi assunti fil-konfront tal-kontroparti eżekuttiva.
M7–8	Riforma tal-4: Mitigazzjoni tar-riskju finanzjarju assoċjat mal-PPAs rinnovabbli (Ftehimiet dwar ix-Xiri tal-Enerġija)	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' leġiżlazzjoni sekondarja	Dispożizzjoni fil-liġi li tindika d-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni sekondarja				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Id-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni sekondarja kollha li tiżgura l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni primarja.
M7–9	Riforma tal-5: Pjan għal Ħiliet Ġodda — Tranżizzjonijiet	Stadju importanti	Adozzjoni u pubblikazzjoni tal-Pjan Ġdid għall-Ħiliet — Tranżizzjonijiet u tal-Pjan Direzzjonali għall-	Adozzjoni tal-pjan u l-pjan direzzjonali				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2024	Il- "Piano Nuove Competenze" adottat bid-Digriet tal-14 ta' Diċembru 2021 u ppubblikat fil-Gazzetta ufficiale n.307 tat-28 ta' Diċembru 2021 huwa emendat u jidħol fis-seħħ il-pjan il-ġdid għall-ħiliet fit-Tranżizzjonijiet. Il-pjan jinkludi l-prinċipji ġenerali li għandhom jiġu speċifikati aktar mil-liġijiet reġjonali, li għandhom jinkludu:

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
			implimentazzjoni							i) involviment akbar tas-settur privat fil-forniment tat-taħriġ, ii) rikonoxximent imtejjeb tat-taħriġ fuq il-post tax-xogħol u tal-mikrokredenzjali, iii) analiżi ex ante akbar tas-suq tax-xogħol u monitoraġġ tal-effetti tat-taħriġ fuq il-post tax-xogħol. Jiġi adottat ukoll pjan direzzjonali ta' implimentazzjoni.
M7–10	Riforma tal-5: Pjan għal Ħiliet Ġodda — Tranżizzjonijiet	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' liġijiet reġjonali	Dispożizzjoni fil-liġijiet li jindikaw id-dħul fis-seħħ tal-liġijiet reġjonali				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2025	Dħul fis-seħħ ta' liġijiet reġjonali. Il-liġijiet għandhom jikkonċernaw ir-reġjuni u l-provinċji awtonomi kollha u għandhom jintroduċu: i) mekkaniżmi biex jiġi żgurat li l-attivitajiet ta' taħriġ ikunu ppjanati abbażi tal-ħtiġijiet espressi mis-suq tax-xogħol, filwaqt li tingħata prijorità lil dawk fejn iseħħ l-akbar nuqqas ta' tlaqqigħ tal-ħiliet, pereżempju permezz ta' Patti għall-ħiliet approvati; ii) l-obbligu li jiġu indikati r-riżultati stmati tal-impjieg f'avviżi u avviżi ta' taħriġ; iii) ir-rikonoxximent ta' taħriġ fil-kumpanija; iv) ir-rikonoxximent ta' ħiliet miksuba u

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										korsijiet qosra ta' taħriġ (l-hekk imsejħa mikrokredenzjali); v) Mekkaniżmi li jinkoraġġixxu l-kofinanzjament privat.
M7–11	Investiment 1: Miżura ta' espansjoni: It-tisħiħ tal-grilji intelligenti	Tal-UE	Grilji intelligenti — elettrifikazzjoni tal-konsum tal-enerġija		Għadd	1 500 000	1 730 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	L-elettrifikazzjoni tal-konsum tal-enerġija tilħaq mill-inqas 1 730 000 abitant.
M7–12	Investiment 2: Miżura ta' espansjoni: Interventi biex tiżdied ir-reżiljenza tal-grilja tal-enerġija	Tal-UE	Żieda fir-reżiljenza tan-network tas-sistema tal-elettriku		Għadd	4 000	4 648	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Iżżid ir-reżiljenza ta' mill-inqas 4 648 km fin-network tas-sistema tal-elettriku.
M7–13	Investiment 3: Miżura ta' espansjoni: Produzzjoni tal-Idroġenu f'siti abbandunati (Widien tal-Idroġenu)	Tal-UE	Tlestija tal-proġett dwar il-produzzjoni tal-idroġenu f'żoni industrijali		Għadd	10	12	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Ilestu mill-inqas 12 proġett għall-produzzjoni tal-idroġenu f'żoni industrijali abbandunati b'kapaċità medja ta' mill-inqas 1–5 MW kull wieħed.
M7–14	Investiment 4: Link Tyrrenjana	Stadju importanti	Għoti ta' kuntratti	Notifika tal-għoti ta' kuntratti				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2024	Notifika tal-għoti tal-kuntratti kollha għax-xogħlijiet meħtieġa għat-tqegħid ta' 514 km ta' kejbils li jgħaqqdu Caracoli ma' Eboli.
M7–15	Investiment 4: Link Tyrrenjana	Tal-UE	514 km ta' kejbil imqiegħed		Km	0	514	IT-TIENI TRIMEST	2026	514 km ta' kejbil imqiegħed, li jgħaqqad Caracoli (Palermo) ma' Eboli (Salerno) u

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
								RU TAT-2		jiżgura kapaċità ta' 500 MW.
M7–16	Investiment 5: SA.CO.I.3	Stadju importanti	Għoti ta' kuntratti	Notifika tal-għoti ta' kuntratti				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Notifika tal-għoti tal-kuntratti kollha għax-xogħlijiet meħtieġa għat-tlestija ta' qxur tal-istazzjonijiet ta' konverżjoni ta' Sardinja u tat-Toskana.
M7–17	Investiment 5: SA.CO.I.3	Stadju importanti	Tlestija ta' qxur ta' stazzjonijiet ta' konverżjoni f'Sardinja (Codrongianos) u t-Toskana (Suvereto)	Notifika tat-tlestija tax-xogħlijiet				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Notifika tat-tlestija tal-qxur tal-istazzjonijiet ta' konverżjoni ta' Sardinja u tat-Toskana.
M7–18	Investiment 6: Proġetti ta' interkonnessjoni tal-elettriku transfruntiera bejn l-Italja u l-pajjiżi ġirien	Stadju importanti	Għoti ta' kuntratti għall-kostruzzjoni tal-interkonnettur l-Italja — l-Awstrija "Somplago — Würmlach"	Notifika tal-għoti ta' kuntratti				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2025	Notifika tal-għoti tal-kuntratti kollha meħtieġa biex tinbeda l-kostruzzjoni tal-interkonnettur Italja-Awstrija "Somplago — Würmlach".
M7–19	Investiment 6: Proġetti ta' interkonnessjoni tal-elettriku transfruntiera bejn l-Italja u l-pajjiżi ġirien	Tal-UE	Żieda fil-kapaċità nominali tal-interkonnessjoni bejn l-Italja u l-Awstrija bħala riżultat tat-tlestija tal-interkonnettur		MW	0	300	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Tlestija tal-interkonnettur Italja — Awstrija: "Somplago — Würmlach". Mat-tlestija tax-xogħlijiet min-naħa Taljana, il-kapaċità nominali tal-interkonnessjoni bejn l-Italja u l-Awstrija għandha tiżdied b' 300 MW.
M7–20	Investiment 6: Proġetti ta' interkonnessjoni	Stadju importanti	Għoti ta' kuntratti għall-kostruzzjoni ta'	Notifika tal-għoti ta' kuntratti				IT-TIENI TRIMESTRU	2025	Notifika tal-għoti tal-kuntratti kollha meħtieġa biex tinbeda l-kostruzzjoni ta' żewġ interkonnetturi bejn l-Italja u s-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	tal-elettriku transfruntiera bejn l-Italja u l-pajjiżi ġirien		żewġ interkonnetturi bejn l-Italja u s-Slovenja: "Zaule — Dekani" u "Redipuglia — Vrtojba"					RU TAT-2		Slovenja: "Zaule-Dekani" u "Redipuglia-Vrtojba".
M7–21	Investiment 6: Proġetti ta' interkonnessjoni tal-elettriku transfruntiera bejn l-Italja u l-pajjiżi ġirien	Tal-UE	Żieda fil-kapaċità nominali tal-interkonnessjoni bejn l-Italja u s-Slovenja mat-tlestija tax-xogħlijiet		MW	0	250	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Tlestija tal-interkonnetturi bejn l-Italja u s-Slovenja: "Zaule — Dekani" u "Redipuglia — Vrtojba". Mat-tlestija tax-xogħlijiet min-naħa Taljana, il-kapaċità nominali kumulattiva taż-żewġ interkonnetturi bejn l-Italja u s-Slovenja għandha tiżdied b' 250 MW.
M7–22	Investiment 7: Netwerk ta' Trażmissjoni Nazzjonali Intelligenti	Tal-UE	Installazzjoni ta' tagħmir 5G jew arkitettura tal-ICT fl-istazzjonijiet		Għadd ta' stazzjonijiet	0	40	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	It-tagħmir il-ġdid tal-5G jew l-arkitettura tal-ICT għandu jiġi installat u implimentat f'mill-inqas 40 stazzjon.
M7–23	Investiment 7: Netwerk ta' Trażmissjoni Nazzjonali Intelligenti	Tal-UE	Sistema ġdida ta' ġestjoni u kontroll tan-netwerk		Għadd	0	250	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Installazzjoni ta' protokoll sigur 104 (protokoll IEC 62351) f'mill-inqas 250 stazzjonijiet elettriċi.
M7–24	Investiment 7: Netwerk ta' Trażmissjoni Nazzjonali Intelligenti	Tal-UE	IoT industrijali		Għadd	0	1500	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Sistemi ta' monitoraġġ industrijali tal-IoT installati f'mill-inqas 1 500 piluni tal-elettriku biex tinġabar data li tista' tiġi pproċeduta fis-sistema ta' ġestjoni.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M7–25	Investiment 10: Provvista sostenibbli, ċirkolari u sigura ta' Materja Prima Kritika	Stadju importanti	Pubblikazzjoni tar-rapport dwar il-ħtiġijiet futuri għas-CRM u l-potenzjal tal-ekodisinn biex titnaqqas id-domanda tal-materja prima kritika	Pubblikazzjoni tar-rapport	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	MHUX APPLIKABBLI	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2025	Ir-rapport għandu janalizza l-ħtiġijiet futuri għas-CRM u l-potenzjal tal-ekodisinn biex titnaqqas id-domanda għall-materja prima kritika.
M7–26	Investiment 10: Provvista sostenibbli, ċirkolari u sigura ta' Materja Prima Kritika	Tal-UE	Sistema ta' Informazzjoni Ġeografika (GIS) dwar l-iskart tal-estrazzjoni għall-provvista sostenibbli, ċirkolari u sigura ta' materja prima kritika	Pubblikazzjoni tal-bażi tad-data				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Bażi tad-data pubblika (sistema ta' informazzjoni ġeografika) li tippermetti l-ġeolokalizzazzjoni u l-viżwalizzazzjoni ta' riżorsi jew materjali riċiklabbli f'ambjenti urbani (minjieri urbani) kif ukoll skart eżistenti f'minjieri abbandunati.
M7–27	Investiment 10: Provvista sostenibbli, ċirkolari u sigura ta' Materja Prima Kritika	Tal-UE	Tlestija ta' proġetti tar-R &Ddwar l-Ekodisinn u l-Estrazzjoni Urbana, għall-provvista sostenibbli, ċirkolari u sigura ta' materja prima kritika		Għadd	0	10	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	It-tlestija ta' mill-inqas 10 proġett ta' R &Dli jiffukaw fuq l-ekodisinn u t-titjib tal-ġbir, il-loġistika u r-riċiklaġġ tal-iskart ta' tagħmir elettriku u elettroniku — inkluži xfafar tat-turbini eoliċi u pannelli fotovoltajċi.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M7–28	Investiment 10: Provvista sostenibbli, ċirkolari u sigura ta' Materja Prima Kritika	Tal-UE	Tagħmir ta' laboratorji li jappartjenu għall-hub Teknoloġiku għall-Estrazzjoni Urbana u l-Ekodisinn		Għadd	0	6	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Tagħmir ta' mill-inqas 6 laboratorji li jappartjenu għall-hub Teknoloġiku għall-Estrazzjoni Urbana u l-Ekodisinn. Il-laboratorji għandhom jippermettu kollaborazzjoni bejn il-kumpaniji privati u l-istituzzjonijiet tar-riċerka fit-tfittxija għal soluzzjonijiet immirati lejn iż-żieda fl-irkupru u r-riċiklaġġ tal-materja prima kritika marbuta mat-tranżizzjoni ekoloġika.
M7–29	Investiment 9: Miżura ta' espansjoni: L-għoti ta' assistenza teknika u t-tisħiħ tal-bini tal-kapaċità għall-implimentazzjoni tal-pjan Taljan għall-irkupru u r-reżiljenza	Tal-UE	L-edukazzjoni u t-taħriġ		Għadd	280 000	281 750	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas 281 750 impjegat pubbliku ta' amministrazzjonijiet pubbliċi oħra temmew b'suċċess inizjattivi ta' taħriġ (ċertifikazzjoni formali jew valutazzjoni tal-impatt). Mill-inqas 1 750 minn dawn l-impjegati pubbliċi għandhom jiġu impjegati fil-pubbliku lokali u għandhom ikunu lestew inizjattivi ta' taħriġ dwar it-tranżizzjoni ekoloġika, kif spjegat fid-dettall fid-deskrizzjoni tal-miżura.
M7–30	Investiment 10: Proġetti pilota dwar il-ħiliet "Crescere Green"	Tal-UE	Għoti ta' taħriġ lil 20 000 persuna		Għadd	0	20 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2025	Il-proġett pilota huwa organizzat bejn ir-reġjuni, bl-involviment tan-negozji tas-settur privat. Il-forniturі tat-taħriġ għandhom ikunu ċċertifikati (*"akkreditati"*) fil-pajjiż kollu, skont il-leġiżlazzjoni reġjonali. Il-moduli ta' taħriġ għandu jkollhom enfasi fuq il-ħiliet settorjali għat-tranżizzjoni ekoloġika, b'mod konsistenti mal-okkupazzjonijiet identifikati fil-Patti għall-Ħiliet, u għandhom jiġu

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
										mmonitorjati fil-livell nazzjonali. Mill-inqas 20 000 benefiċjarju fost il-benefiċjarji tal-programm Garantit għall-Impjegabbiltà tal-Żaddiema (GOL) lestew il-moduli ta' taħriġ. L-attivitajiet relatati mat-tisħiħ tal-kapaċità amministrattiva għandhom jitlestew. Massimu ta' 4 % tar-riżorsi għandhom ikunu ddedikati għat-tisħiħ tal-kapaċità amministrattiva tal-atturi involuti fl-ippjanar u l-forniment tat-taħriġ.
M7–31	Investiment 11: It-tisħiħ tal-flotta ferrovjarja tat-trasport pubbliku reġjonali b'ferroviji b'emissjonijiet żero u servizz universali	Tal-UE	Numru ta' Ferroviji b'Emissjonijiet Żero u Numru ta' Ġarr għas-Servizz Universali	MHUX APPLIKABBLI	Għadd	25	135	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Id-dħul fis-servizz u l-akkwist tad-dikjarazzjoni ta' verifika tal-konformità tal-KE skont l-Artikolu 15 tad-Digriet Leġiżlattiv Nru 57/2019 (jiġifieri Dichiarazione di verifica di conformità CE di cui all' art 15 del D.Lgs 57/2019) ta' mill-inqas 69 ferrovija b'emissjonijiet żero (elettriċi taċ-ċellola tal-fjuwil tal-idroġenu) u 30 vagun għas-servizz universali minbarra l-vetturi ferrovjarji diġà akkwistati skont l-Investiment 4.4.2 tal-Komponent 2 tal-Missjoni 2.
M7–32	Investiment 12 Skema ta' Għotja għall-iżvilupp ta' tmexxija internazzjonali, industrijali u ta' R &Df' karozzi tal-	Stadju importanti	Ftehim ta' Implimentazzjoni	Dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta' Implimentazzjoni				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2024	Dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta' Implimentazzjoni.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	linja elettriċi									
M7–33	Investiment 12 Skema ta' Għotja għall-iżvilupp ta' tmexxija internazzjonali, industrijali u ta' R &Df' karozzi tal-linja elettriċi	Tal-UE	Ftehimiet legali ffirmati mal-benefiċjarji finali		Perċentwali (%)	0 %	100 %	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2026	Invitalia S.p.A. għandha tkun daħlet fi ftehimiet ta' għotja legali mal-benefiċjarji finali għal ammont meħtieġ biex jintuża 100 % tal-investiment tal-RRF fl-Iskema (filwaqt li jitqiesu t-tariffi tal-ġestjoni). Invitalia S.p.A. għandha tipproduċi rapport li jagħti dettalji dwar il-perċentwal ta' dan il-finanzjament li jikkontribwixxi għall-objettivi klimatiċi bl-użu tal-metodoloġija fl-Anness VI tar-Regolament RRF.
M7–34	Investiment 12 Skema ta' Għotja għall-iżvilupp ta' tmexxija internazzjonali, industrijali u ta' R &Df' karozzi tal-linja elettriċi	Stadju importanti	Il-Ministeru lesta l-investiment	Ċertifikat ta' trasferiment				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	L-Italja għandha tittrasferixxi EUR 100 000 000 lil Invitalia S.p.A. għall-Iskema.

Q.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self

Investiment 13. Fażi 1 tal-Linja Adrijatika (stazzjon tal-kompressur ta' Sulmona u pipeline tal-gass Sestino-Minerbio)

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jtejjeb l-infrastruttura u l-faċilitajiet tal-enerġija biex jissodisfa l-ħtiġijiet immedjati tas-sigurtà tal-provvista tal-gass, inkluż il-gass naturali likwifikat, b'mod partikolari biex jippermetti d-diversifikazzjoni tal-provvista fl-interess tal-Unjoni kollha kemm hi.

L-objettiv tal-investiment huwa li jappoġġa l-kostruzzjoni ta' stazzjon tal-kompressuri f'Sulmona u pipeline tal-gass li jgħaqqad in-nodi ta' Sestino u Minerbio, bħala parti mil-Linja Adrijatika. L-infrastruttura mibnija ġdida hija mistennija li żżid il-kapaċità tat-trasport tal-gass b' 14 mcm/d.

L-Italja għandha tidentifika l-Istatus tal-Objettivi ta' Konservazzjoni Speċifiċi għas-Sit (SSCOs) u, jekk ikun meħtieġ, tirrevedi kif xieraq il-valutazzjonijiet tal-impatt ambjentali (Valutazione Incidenza Ambientale) sal-bidu tal-ħidma fiż-żoni kkonċernati.

L-istazzjon tal-kompressur ta' Sulmona u l-pipeline tal-gass Sestino-Minerbio għandhom jinbnew sal-31 ta' Awwissu 2026.

Investiment 14. Infrastruttura transfruntiera tal-esportazzjoni tal-gass

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jtejjeb l-infrastruttura u l-faċilitajiet tal-enerġija biex jissodisfa l-ħtiġijiet immedjati tas-sigurtà tal-provvista tal-gass, inkluż il-gass naturali likwifikat, b'mod partikolari biex jippermetti d-diversifikazzjoni tal-provvista fl-interess tal-Unjoni kollha kemm hi.

Dan l-investiment jikkonsisti fit-titjib tal-infrastruttura tal-gass eżistenti li tippermetti l-esportazzjoni tal-gass naturali mill-punt ta' ħruġ ta' Tarvisio. B'mod partikolari, l-investiment jikkonsisti fil-kostruzzjoni ta' unità ġdida ta' kompressjoni elettrika fl-istazzjon tal-kompressur ta' Poggio Renatico. L-infrastruttura mibnija ġdida hija mistennija li żżid il-kapaċità tal-esportazzjoni tal-gass permezz tal-Punt ta' Ħruġ ta' Tarvisio b' 8 bcm/y.

L-unità ta' kompressjoni fl-istazzjon tal-kompressur ta' Poggio Renatico għandha tinbena sal-31 ta' Awwissu 2026.

Investiment 15. Transizione 5.0

Din il-miżura tappoġġa t-tranżizzjoni enerġetika tal-proċessi tal-produzzjoni lejn mudell ta' produzzjoni effiċjenti fl-użu tal-enerġija, sostenibbli u bbażat fuq sorsi rinnovabbli. B'riżultat ta' dan, il-miżura jenħtieġ li twassal għal iffrankar tal-enerġija ta' 0.4 Mtoe fil-konsum finali tal-enerġija fil-perjodu 2024–2026.

Il-kumpanniji għandhom jingħataw kreditu ta' taxxa li jikkorrispondi għall-ispejjeż sostnuti bejn l-1 ta' Jannar 2024 u l-31 ta' Diċembru 2025 jekk jinvestu:

a) assi diġitali (4.0 oġġetti kapitali tanġibbli, 4.0 oġġetti kapitali intanġibbli[135])

b) assi meħtieġa għall-awtoproduzzjoni u l-awtokonsum minn sorsi rinnovabbli (bl-esklużjoni tal-bijomassa)

c) it-taħriġ tal-persunal fil-ħiliet għat-tranżizzjoni ekoloġika.

[135]B'mod partikolari, l-iskema tirreferi għall-annessi A u B tal-liġi tal-11 ta' Diċembru 2016, nru 232.

Il-benefiċċju tat-taxxa għandu jkun proporzjonat, skont mill-inqas tliet livelli limitu inkrementali, għat-tnaqqis fil-konsum finali tal-enerġija (ta' mill-inqas 3 %) jew għall-iffrankar tal-enerġija miksub fil-proċessi mmirati (ta' mill-inqas 5 % meta mqabbel mal-konsum preċedenti għal tali proċessi) marbuta mal-investimenti magħmula fl-assi msemmija fil-punt a)[136].

Għalhekk, l-intensità tal-benefiċċju tat-taxxa għandha tiżdied fil-livelli skont it-titjib iċċertifikat fl-effiċjenza enerġetika u l-iffrankar tal-enerġija miksub.

Biex ikun eliġibbli, il-proġett għandu jiġi ċċertifikat minn evalwatur indipendenti li jiċċertifika li, ex ante, il-proġett ta' innovazzjoni jirrispetta l-kriterji ta' eliġibbiltà relatati mat-tnaqqis tal-konsum totali tal-enerġija. Barra minn hekk, ċertifikazzjoni ex post għandha tiċċertifika r-realizzazzjoni attwali tal-investimenti skont id-dispożizzjonijiet taċ-ċertifikazzjoni ex ante.

Mill-inqas EUR 4 032 000 000 tal-investiment għandu jikkontribwixxi għall-objettivi tat-tibdil fil-klima f'konformità mal-Anness VI tar-Regolament RRF.[137]

Il-miżura tikkonsisti fi skema ta' kreditu ta' taxxa u tkopri l-ispejjeż li għandhom jintalbu fil-perjodu bejn l-1 ta' Jannar 2025 u l-31 ta' Awwissu 2026.

1 % tal-baġit totali għandu jiġi allokat għall-iżvilupp ta' pjattaforma tal-IT biex: I) jimmaniġġja ċ-ċertifikazzjonijiet ippreżentati mill-benefiċjarji; jiffaċilitaw il-valutazzjoni, l-iskambju u l-ġestjoni tad-data użata għall-analiżi; u iii) għall-attivitajiet ta' monitoraġġ u kontroll.

Barra minn hekk, il-miżura għandha tespandi l-kamp ta' applikazzjoni tal-kumitat xjentifiku stabbilit fl-istadju importanti M1C2–1 (Transizione 4.0) sabiex sal-31 ta' Awwissu 2026 jiġi żviluppat rapport li jivvaluta l-effettività tal-investimenti tal-NRRP taħt il-kompetenza tal-Ministeru għall-Intrapriżi u Made in Italy (MIMIT) u s-sinerġiji possibbli ma' sorsi oħra ta' finanzjament tal-UE f'setturi strateġiċi għall-UE u l-kompetittività u l-awtonomija nazzjonali.

Investiment 16. Appoġġ lill-SMEs għall-awtoproduzzjoni minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli

Din il-miżura għandha tikkonsisti f'investiment pubbliku fi Skema ta' Għotja l- *"Appoġġ lill-SMEs għall-awtoproduzzjoni minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli"* sabiex jiġi inċentivat l-investiment privat u jittejjeb l-aċċess għall-finanzjament fl-awtoproduzzjoni tal-Italja ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli (RES).

L-iskema għandha l-għan li tappoġġa lill-intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju (SMEs) fl-implimentazzjoni ta' programmi ta' investiment immirati lejn l-awtoproduzzjoni tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli.

L-iskema għandha topera billi tipprovdi għotjiet direttament lis-settur privat. Abbażi tal-investiment tal-RRF, l-Iskema għandha l-għan li inizjalment tipprovdi mill-inqas EUR 320 000 000 f'għotjiet.

L-iskema għandha tiġi ġestita minn Invitalia SpA bħala s-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni. L-iskema għandha tinkludi l-linji ta' prodotti li ġejjin:

[136] Għal kumpaniji li għadhom kif ġew stabbiliti, l-iffrankar tal-enerġija għandu jitkejjel b'rabta mal-konsum medju annwali ta' kumpanija b'karatteristiċi (daqs) simili li topera fl-istess settur (kodiċi ATECO).

- kontribuzzjonijiet mhux ripagabbli — bħala medja ugwali għal madwar 50 % tal-investiment totali — għax-xiri ta' sistemi u teknoloġiji diġitali relatati, li jippermettu l-produzzjoni diretta tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli għall-awtokonsum immedjat jew permezz ta' sistemi ta' akkumulazzjoni/ħżin.

Sabiex jimplimentaw l-investiment fl-Iskema, l-Italja u Invitalia SpA għandhom jiffirmaw Ftehim ta' Implimentazzjoni li għandu jinkludi l-kontenut li ġej:

13. Deskrizzjoni tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Iskema: Id-Deċiżjoni finali dwar l-investiment tal-Iskema għandha tittieħed minn kumitat tal-investiment jew korp governattiv ekwivalenti rilevanti ieħor u approvata b'maġġoranza ta' voti minn membri li huma indipendenti mill-gvern.

14. Ir-rekwiżiti ewlenin tal-politika ta' investiment assoċjata, li għandhom jinkludu:

a) Id-deskrizzjoni tat-tip ta' appoġġ ipprovdut u l-benefiċjarji finali eliġibbli.

b) Ir-rekwiżit li l-investimenti kollha appoġġati jkunu ekonomikament vijabbli**.**

c) Ir-rekwiżit ta' konformità mal-prinċipju "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (DNSH) kif stabbilit fil-Gwida Teknika dwar id-DNSH (2021/C58/01). B'mod partikolari, fil-każ ta' appoġġ ġenerali lil korporattivi, il-politika ta' investiment għandha teskludi kumpaniji b'enfasi sostanzjali138 fis-setturi li ġejjin: (I) il-produzzjoni tal-enerġija bbażata fuq il-fjuwils fossili u attivitajiet relatati139; (II) industriji intensivi fl-enerġija u/jew b'emissjonijiet għoljin ta' CO2140; (III) il-produzzjoni, il-kiri, jew il-bejgħ ta' vetturi li jniġġsu141; (IV) il-ġbir tal-iskart, it-trattament u r-rimi tal-iskart142, (v) l-ipproċessar tal-fjuwil nukleari, il-produzzjoni tal-enerġija nukleari. Barra minn hekk, il-politika ta' investiment għandha teħtieġ konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali tal-benefiċjarji finali tal-Iskema.

---

[138] Huwa kkunsidrat li Benefiċjarju Finali għandu "fokus sostanzjali" fuq settur jew attività ta' negozju jekk tali settur jew attività tkun identifikata bħala parti essenzjali tal-attività tan-negozju tal-Benefiċjarju Finali rispettivament fir-rigward tad-dħul gross, il-profitt, jew il-bażi tal-klijent tal-Benefiċjarju Finali. Id-dħul gross iġġenerat mis-settur jew mill-attività ristretta ma għandux, fi kwalunkwe każ, jaqbeż il50 % tad-dħul gross.

[139] Ħlief għal (a) assi u attivitajiet fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-infrastruttura relatata tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) u (b), l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li għalihom l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f'waqtha lejn operazzjoni ħielsa mill-fjuwils fossili.

[140] Inklużi attivitajiet u assi taħt is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti. Meta l-attività appoġġata tikseb l-emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex aktar baxxi b'mod sinifikanti mill-parametri referenzjarji rilevanti, għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Il-parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għall-attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.

[141] Il-vetturi li jniġġsu huma definiti bħala vetturi mingħajr emissjonijiet.

[142] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet f'impjanti ddedikati esklużivament għat-trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet taħt din il-miżura huma bl-għan li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew għall-użu jew għall-irkupru ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

d) Ir-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-Iskema ma għandhomx jirċievu appoġġ minn strumenti oħra tal-Unjoni biex ikopru l-istess kost.

15. L-ammont kopert mill-Ftehim ta' Implimentazzjoni, l-istruttura tat-tariffi għas-Sieħeb ta' Implimentazzjoni u r-rekwiżit li jiġi investit kwalunkwe rikavat mhux użat tal-iskema, inkluż lil hinn mill-2026, għall-istess finijiet ta' politika.

16. Rekwiżiti ta' monitoraġġ, awditjar u kontroll, inklużi:

i) Id-deskrizzjoni tas-sistema ta' monitoraġġ tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni biex jirrapporta dwar l-investiment mobilizzat.

ii) Id-deskrizzjoni tal-proċeduri tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni li għandhom jiżguraw il-prevenzjoni, l-identifikazzjoni u l-korrezzjoni ta' frodi, korruzzjoni, u kunflitti ta' interess.

iii) L-obbligu li tiġi vverifikata l-eliġibbiltà ta' kull operazzjoni skont ir-rekwiżiti stabbiliti fil-Ftehim ta' Implimentazzjoni qabel ma jsir impenn għall-finanzjament ta' operazzjoni.

iv) L-obbligu li jitwettqu awditi ex post ibbażati fuq ir-riskju skont pjan tal-awditjar ta' Invitalia SpA. Dawn l-awditi għandhom jivverifikaw i) li s-sistemi ta' kontroll ikunu effettivi, inkluża l-identifikazzjoni ta' frodi, korruzzjoni, u kunflitt ta' interess; II) il-konformità mal-prinċipju "la tagħmilx ħsara sinifikanti", mar-regoli dwar l-Għajnuna mill-Istat, mar-rekwiżiti tal-miri klimatiċi; u iii) li r-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-Iskema ma jkunux irċevew appoġġ minn strumenti oħra tal-Unjoni biex ikopru l-istess kost jiġi rrispettat. L-awditi għandhom jivverifikaw ukoll il-legalità tat-tranżazzjonijiet u li l-kundizzjonijiet tal-Ftehim ta' Implimentazzjoni applikabbli qed jiġu rispettati.

17. Rekwiżiti għall-investimenti klimatiċi mwettqa mis-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni: EUR 320 000 000 tal-investiment tal-RRF fil-Faċilità għandu jikkontribwixxi għall-objettivi tat-tibdil fil-klima f'konformità mal-Anness VI tar-Regolament RRF.[143]

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 ta' Awwissu 2026.

Investiment 17. Strument finanzjarju għar-rinnovazzjonijiet tal-enerġija tal-akkomodazzjoni pubblika u soċjali, u tal-unitajiet domestiċi b'introjtu baxx u vulnerabbli

L-objettiv tal-miżura huwa li tappoġġa r-rinnovazzjoni għall-unitajiet domestiċi b'introjtu baxx u vulnerabbli u li ttaffi l-faqar enerġetiku. Din il-miżura għandha tikkonsisti f' investiment pubbliku f'Faċilità, il- "Istrument finanzjarju biex jittaffa l-faqar enerġetiku", sabiex jiġi inċentivat l-investiment privat u jittejjeb l-aċċess għall-finanzjament ta' rinnovazzjonijiet tal-enerġija fl-akkomodazzjoni soċjali u pubblika li jiksbu titjib fl-effiċjenza enerġetika ta' minimu ta' 30 %.

[143] Il-benefiċjarji finali assoċjati ma' proġetti speċifiċi għandhom ikunu meħtieġa jipprovdu ġustifikazzjoni tal-qasam ta' intervent magħżul għal kull proġett appoġġat, flimkien ma' deskrizzjoni tal-proġett, għall-fini tal-komputazzjoni tal-kontribuzzjoni għall-klima.

Il-Faċilità għandha tiġi ġestita mis-Sieħeb tal-Implimentazzjoni. Dan jista' jkun Cassa Depositi e Prestiti jew il-Bank Ewropew tal-Investiment. Cassa Depositi e Prestiti u l-Bank Ewropew tal-Investiment jistgħu jaġixxu wkoll flimkien mas-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni. Is-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni għandu jiġi ċċarat fl-ispeċifikazzjonijiet ulterjuri tal-arranġamenti operazzjonali. Il-Faċilità għandha topera billi tipprovdi għotjiet u/jew self issussidjat lill-Kumpaniji tas-Servizzi tal-Enerġija għar-rinnovazzjoni tal-effiċjenza enerġetika tal-unitajiet tad-djar.

Abbażi tal-investiment tal-RRF, il-Faċilità għandha l-għan li inizjalment tipprovdi mill-inqas EUR 1 000 381 000 ta' appoġġ finanzjarju.

Il-Faċilità għandha tinkludi l-linji ta' prodotti li ġejjin:

- Akkomodazzjoni pubblika:

Din il-linja ta' prodotti għandha tipprovdi appoġġ finanzjarju fil-forma ta' għotjiet, sussidji fuq ir-rati tal-imgħax, self sussidjat, self tas-suq lill-Kumpaniji tas-Servizzi tal-Enerġija (ESCOs) għar-rinnovazzjoni tal-enerġija tad-djar pubbliċi.

- Akkomodazzjoni Soċjali:

Din il-linja ta' prodotti għandha tipprovdi appoġġ finanzjarju fil-forma ta' għotjiet, sussidji fuq ir-rati tal-imgħax, self sussidjat, self tas-suq lill-Kumpaniji tas-Servizzi tal-Enerġija (ESCOs) għar-rinnovazzjoni tal-enerġija tal-akkomodazzjoni soċjali.

- Rinnovazzjonijiet tal-enerġija f'unitajiet domestiċi b'introjtu baxx f'bini b'aktar minn appartament wieħed:

Din il-linja ta' prodotti għandha tipprovdi appoġġ finanzjarju fil-forma ta' għotjiet, sussidji fuq ir-rata tal-imgħax, self sussidjat, self tas-suq lill-Kumpaniji tas-Servizzi tal-Enerġija (ESCOs) għar-rinnovazzjonijiet tal-enerġija f'unitajiet domestiċi b'introjtu baxx u vulnerabbli f'bini b'aktar minn appartament wieħed.

Żewġ terzi tal-faċilità għandhom ikunu ddedikati għar-rinnovazzjonijiet tal-enerġija tal-akkomodazzjoni pubblika u tal-akkomodazzjoni soċjali; terz għandu jkun iddedikat għar-rinnovazzjonijiet tal-enerġija f'unitajiet domestiċi b'introjtu baxx f'bini b'aktar minn appartament wieħed

Sabiex jimplimentaw l-investiment fil-Faċilità, l-Italja u s-Sieħeb tal-Implimentazzjoni għandhom jiffirmaw Ftehim ta' Implimentazzjoni li għandu jinkludi l-kontenut li ġej:

1. Deskrizzjoni tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Faċilità: Id-Deċiżjoni finali dwar l-investiment tal-Faċilità għandha tittieħed minn kumitat tal-investiment jew korp governattiv ekwivalenti rilevanti ieħor u approvata b'maġġoranza ta' voti minn membri li huma indipendenti mill-gvern.
2. Ir-rekwiżiti ewlenin tal-politika ta' investiment assoċjata, li għandhom jinkludu:
    a. Id-deskrizzjoni tal-prodott (i) finanzjarju/i u l-benefiċjarji finali eliġibbli[144].
    b. Ir-rekwiżit li l-investimenti kollha appoġġati jkunu ekonomikament vijabbli.

[144] Il-benefiċjarji finali assoċjati ma' proġetti speċifiċi għandhom ikunu meħtieġa jipprovdu ġustifikazzjoni tal-qasam ta' intervent magħżul għal kull proġett appoġġat, flimkien ma' deskrizzjoni tal-proġett, għall-fini tal-komputazzjoni tal-kontribuzzjoni għall-klima.

c. Ir-rekwiżit ta' konformità mal-prinċipju "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (DNSH) kif stabbilit fil-Gwida Teknika dwar id-DNSH (2021/C58/01). B'mod partikolari, il-politika ta' investiment għandha teskludi l-lista li ġejja ta' attivitajiet u assi mill-eliġibbiltà: (I) attivitajiet u assi relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream[145], (ii) attivitajiet u assi taħt is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti146, (iii) attivitajiet u assi relatati ma' landfills tal-iskart, inċineraturi[147] u impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku[148].

d. Ir-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-Faċilità ma għandhomx jirċievu appoġġ minn strumenti oħra tal-Unjoni biex ikopru l-istess kost.

3. L-ammont kopert mill-Ftehim ta' Implimentazzjoni, l-istruttura tat-tariffi għas-Sieħeb ta' Implimentazzjoni u r-rekwiżit li jiġi investit mill-ġdid kwalunkwe rimborż skont il-politika ta' investiment tal-Faċilità sakemm dawn ma jintużawx biex jiġu servuti r-ripagamenti ta' self tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza.

4. Rekwiżiti ta' monitoraġġ, awditjar u kontroll, inklużi:

a. Id-deskrizzjoni tas-sistema ta' monitoraġġ tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni biex jirrapporta dwar l-investiment mobilizzat.

b. Id-deskrizzjoni tal-proċeduri tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni li għandhom jiżguraw il-prevenzjoni, l-identifikazzjoni u l-korrezzjoni ta' frodi, korruzzjoni, u kunflitti ta' interess.

c. L-obbligu li tiġi vverifikata l-eliġibbiltà ta' kull operazzjoni skont ir-rekwiżiti stabbiliti fil-Ftehim ta' Implimentazzjoni qabel ma jsir impenn għall-finanzjament ta' operazzjoni.

d. L-obbligu li jitwettqu awditi ex post ibbażati fuq ir-riskju skont pjan ta' awditjar tal-Cassa Depositi e Prestiti u/jew tal-Bank Ewropew tal-Investiment.

---

[145] Ħlief għal (a) assi u attivitajiet fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-infrastruttura relatata tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) u (b), l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li għalihom l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f'waqtha lejn operazzjoni ħielsa mill-fjuwils fossili.

[146] Meta l-attività appoġġata tikseb l-emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex aktar baxxi b'mod sinifikanti mill-parametri referenzjarji rilevanti, għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Il-parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għall-attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.

[147] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta' materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

[148] Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

Dawn l-awditi għandhom jivverifikaw i) li s-sistemi ta' kontroll ikunu effettivi, inkluża l-identifikazzjoni ta' frodi, korruzzjoni, u kunflitt ta' interess; II) il-konformità mal-prinċipju "la tagħmilx ħsara sinifikanti", mar-regoli dwar l-Għajnuna mill-Istat, mar-rekwiżiti klimatiċi u fil-mira; u iii) li jiġi rrispettat ir-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-Faċilità ma jkunux irċevew appoġġ minn strumenti oħra tal-Unjoni biex ikopru l-istess kost. L-awditi għandhom jivverifikaw ukoll il-legalità tat-tranżazzjonijiet u li l-kundizzjonijiet tal-Ftehim ta' Implimentazzjoni applikabbli qed jiġu rispettati.

Rekwiżiti għall-investimenti klimatiċi mwettqa mis-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni: EUR 1 381 000 000 tal-investiment tal-RRF fil-Faċilità għandu jikkontribwixxi għall-objettivi tat-tibdil fil-klima f'konformità mal-Anness VI tar-Regolament RRF.[149]

[149] Il-benefiċjarji finali assoċjati ma' proġetti speċifiċi għandhom ikunu meħtieġa jipprovdu ġustifikazzjoni tal-qasam ta' intervent magħżul għal kull proġett appoġġat, flimkien ma' deskrizzjoni tal-proġett, għall-fini tal-komputazzjoni tal-kontribuzzjoni għall-klima.

Q.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M7–35	Investiment 13: Fażi 1 tal-Linja Adrijatika (stazzjon tal-kompressur ta' Sulmona u pipeline tal-gass Sestino-Minerbio)	Stadju importanti	Adozzjoni u aġġornament tal-valutazzjonijiet tal-impatt ambjentali rilevanti (VIncA)	SSCOs identifikati u Vinca riveduti u adottati skont dan				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2024	L-awtoritajiet Taljani għandhom: • Jiġu stabbiliti l-objettivi ta' konservazzjoni speċifiċi għas-sit (SSCOs) għas-siti ta' Natura 2000 affettwati mill-proġett skont il-metodoloġija adottata mill-Ministeru għall-Ambjent u s-Sigurtà tal-Enerġija fl-2022 u fl-2023. • Tivverifika l-valutazzjonijiet xierqa diġà mwettqa skont id-Direttiva dwar il-Ħabitats (Vincas) fid-dawl tal-SSCOs li għadhom kif ġew stabbiliti. • Aġġornament (jekk meħtieġ) tal-valutazzjonijiet xierqa (Vincas) li diġà twettqu skont id-Direttiva dwar il-Ħabitats f'konformità mal-linji gwida nazzjonali tat-28 ta' Diċembru 2019 u jiżgura l-integrazzjoni tagħhom fil-proċedura ġenerali tal-valutazzjoni tal-impatt ambjentali.
M7–36	Investiment 13: Fażi 1 tal-Linja Adrijatika (stazzjon tal-kompressur ta' Sulmona u pipeline tal-gass Sestino-Minerbio)	Stadju importanti	Għoti ta' kuntratti	Notifika tal-għoti ta' kuntratti				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2024	Notifika tal-għoti tal-kuntratti kollha għax-xogħlijiet meħtieġa għat-tlestija tal-istazzjon tal-kompressur ta' Sulmona u l-pipeline tal-gass Sestino-Minerbio.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M7–37	Investiment 13: Fażi 1 tal-Linja Adrijatika (stazzjon tal-kompressur ta' Sulmona u pipeline tal-gass Sestino-Minerbio)	Stadju importanti	Tlestija tax-xogħlijiet	Notifika tat-tlestija tax-xogħlijiet				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	L-istazzjon tal-kompressur ta' Sulmona u l-pipeline tal-gass Sestino-Minerbio għandhom jitlestew.
M7–38	Investiment 14: Infrastruttura transfruntiera tal-esportazzjoni tal-gass	Stadju importanti	Għoti ta' kuntratti	Notifika tal-għoti ta' kuntratti				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2024	Notifika tal-għoti tal-kuntratti kollha għax-xogħlijiet meħtieġa għat-tlestija tal-istazzjon tal-kompressur Poggio Renatico
M7–39	Investiment 14: Infrastruttura transfruntiera tal-esportazzjoni tal-gass	Stadju importanti	Tlestija tax-xogħlijiet	Notifika tat-tlestija tax-xogħlijiet				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	L-unità ta' kompressjoni fl-istazzjon tal-kompressur ta' Poggio Renatico għandha titlesta.
M7–40	Investiment 15: Transizione 5.0 Aħdar	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-att legali li jistabbilixxi l-kriterji tal-interventi eliġibbli	Dispożizzjoni fil — liġi li tindika id-dħul saħħa tal-liġi				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2024	L-att legali għandu jagħmel il-krediti tat-taxxa tat-Tranżizzjoni 5.0 disponibbli għar-riċevituri potenzjali, filwaqt li jiddetermina l-kriterji ta' eliġibbiltà, anke f'termini ta' ffrankar minimu tal-enerġija, u l-limitu massimu tan-nefqa għall-miżura.
M7–41	Investiment 15: Transizione 5.0 Aħdar	Tal-UE	Għoti ta' riżorsi tal-RRF		Ammont ta' riżorsi mogħtija (EUR)	0	6 300 000 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Notifika tal-għoti tar-riżorsi kollha tal-RRF allokati għal dan l-investiment. L-ilħuq sodisfaċenti tal-mira jiddependi wkoll fuq il-pubblikazzjoni tar-rapport li jevalwa l-investimenti tal-RRF taħt ir-responsabbiltà tal-Ministeru tal-Intrapriżi u Made in Italy.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
M7–42	Investiment 15: Transizione 5.0 Aħdar	Tal-UE	0.4 Mtoe ta' ffrankar tal-enerġija fil-konsum finali tal-enerġija fil-perjodu 2024–2026		Mtoe	0	0.4	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	L-investiment għandu jiġġenera 0.4 MTOE ta' ffrankar tal-enerġija fil-konsum finali tal-enerġija fil-perjodu 2024–2026.
M7–43	Investiment 16: Appoġġ lill-SMEs għall-awtoproduzzjoni minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli	Stadju importanti	Ftehim ta' Implimentazzjoni	Dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta' Implimentazzjoni				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta' Implimentazzjoni.
M7–44	Investiment 16: Appoġġ lill-SMEs għall-awtoproduzzjoni minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli	Stadju importanti	Il-Ministeru tal-Intrapriżi u Made in Italy lesta t-trasferiment ta' fondi lil Invitalia	Ċertifikat ta' trasferiment				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	L-Italja għandha tittrasferixxi EUR 320 000 000 lil Invitalia għall-Faċilità.
M7–45	Investiment 16: Appoġġ lill-SMEs għall-awtoproduzzjoni minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli	Tal-UE	Ftehimiet legali mal-benefiċjarji finali	Dħul fis-seħħ ta' atti ta' għoti	Persentaġġ (%)	0	100 %	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Invitalia tadotta atti ta' għoti favur il-benefiċjarji finali għal ammont meħtieġ biex jintuża 100 % tal-EUR 320 000 000 ta' investiment tal-RRF
M7–46	Investiment 17:	Stadju	Definizzjoni tal-	Dħul fis-seħħ tal-att				IT-TIENI	2024	Jiddefinixxu t-termini ta' referenza tal-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	Strument finanzjarju għar-rinnovazzjonijiet tal-enerġija tal-akkomodazzjoni pubblika u soċjali	importanti	mira tat-termini ta' referenza	bid-definizzjoni tat-termini ta' referenza tal-istrument finanzjarju				TRIMESTRU TAT-3		istrument finanzjarju, li għandu jkollu fil-mira l-akkomodazzjoni pubblika u soċjali u r-rinnovazzjonijiet tal-enerġija f'unitajiet domestiċi b'introjtu baxx u vulnerabbli f'bini b'aktar minn appartament wieħed.
M7–47	Investiment 17: Strument finanzjarju għar-rinnovazzjonijiet tal-enerġija tal-akkomodazzjoni pubblika u soċjali	Stadju importanti	Ftehim ta' Implimentazzjoni	Dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta' Implimentazzjoni				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2025	Dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta' Implimentazzjoni f'konformità mar-rekwiżiti speċifikati fid-deskrizzjoni tal-miżura. B'mod partikolari l-Ftehim ta' Implimentazzjoni għandu jinkludi kriterji ta' eliġibbiltà li jikkonċernaw it-titjib minimu fl-effiċjenza enerġetika li l-istrument għandu jikseb (mill-inqas 30 % fit-tnaqqis tad-domanda għall-enerġija primarja), u l-unitajiet domestiċi eliġibbli (fejn l-eliġibbiltà hija definita abbażi tal-vulnerabbiltà tagħhom).
M7–48	Investiment 17: Strument finanzjarju għar-rinnovazzjonijiet tal-enerġija tal-akkomodazzjoni pubblika u soċjali	Stadju importanti	Il-Ministeru lesta l-investiment	Ċertifikat ta' trasferiment	EUR	0	1 381 000 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	L-Italja għandha tittrasferixxi EUR 1 381 000 000 lis-Sieħeb tal-Implimentazzjoni għall-Faċilità.
M7–49	Investiment 17: Strument finanzjarju għar-rinnovazzjonijiet	Tal-UE	Ftehimiet legali ffirmati mal-benefiċjarji finali		Perċentwali (%)	0 %	100 %	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Is-sieħeb tal-Implimentazzjoni għandu jkun daħal fi ftehimiet ta' finanzjament legali ma' Kumpaniji tas-Servizzi tal-Enerġija (ESCOs) għal ammont meħtieġ biex

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira
					Unità ta' kejl	Linja bażi	L-għan	Ir-raba' trimestru	Snin	
	tal-enerġija tal-akkomodazzjoni pubblika u soċjali									jintuża 100 % tal-investiment tal-RRF fil-Faċilità (filwaqt li jitqiesu t-tariffi tal-ġestjoni). Il-Ftehim ta' finanzjament mal-Kumpaniji tas-Servizzi tal-Enerġija (ESCOs) għandu jispeċifika l-assi li se jkun soġġett għar-rinnovazzjoni tal-effiċjenza enerġetika. 100 % ta' dan il-finanzjament għandu jikkontribwixxi għall-objettivi klimatiċi bl-użu tal-metodoloġija fl-Anness VI tar-Regolament RRF.

2. KOST TOTALI STMAT TAL-PJAN GĦALL-IRKUPRU U R-REŻILJENZA

L-ispiża totali stmata tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza tal-Italja hija ta' EUR 194 415 951 466.

SEZZJONI 2: APPOĠĠ GĦALL-FINANZJAMENT

1. Kontribuzzjoni finanzjarja

Il-ħlasijiet parzjali msemmija fl-Artikolu 2(2) għandhom jiġu organizzati kif ġej:

1.1. L-ewwel Pagament (appoġġ li ma jitħallasx lura):

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
M1C1–51	Riforma tal-1.9: Riforma tal-amministrazzjoni pubblika	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni primarja dwar il-governanza tal-pjan Taljan għall-irkupru u r-reżiljenza
M1C1–52	Riforma tal-1.9: Riforma tal-amministrazzjoni pubblika	Stadju importanti	Id-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni primarja dwar is-simplifikazzjoni tal-proċeduri amministrattivi għall-implimentazzjoni tal-pjan Taljan għall-irkupru u r-reżiljenza.
M1C1–53	Investiment 1.9: L-għoti ta' assistenza teknika u t-tisħiħ tal-bini tal-kapaċità għall-implimentazzjoni tal-pjan Taljan għall-irkupru u r-reżiljenza	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' leġiżlazzjoni primarja biex tipprovdi assistenza teknika u ssaħħaħ il-bini tal-kapaċità għall-implimentazzjoni tal-pjan Taljan għall-irkupru u r-reżiljenza
M1C1–69	Riforma tal-1.10: Riforma tal-qafas leġiżlattiv tal-akkwist pubbliku	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tad-Digriet dwar is-simplifikazzjoni tas-sistema tal-akkwist pubbliku
M1C1–1	Riforma tal-1.1: Akkwist tal-ICT	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tad-digrieti legali għar-riforma 1.1 "Akkwist tal-ICT"
M1C1–2	Riforma tal-1.3: Il-cloud l-Ewwel u l-Interoperabbiltà	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tad-digrieti legali għar-riforma 1.3 "Cloud First and Interoperability"
M1C1–29	Riforma tal-1.4: Riforma tal-ġustizzja ċivili	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' leġiżlazzjoni abilitanti għar-riforma tal-Ġustizzja ċivili
M1C1–30	Riforma tal-1.5: Riforma tal-ġustizzja kriminali	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' leġiżlazzjoni abilitanti għar-riforma tal-ġustizzja kriminali
M1C1–31	Riforma tal-1.6: Riforma tal-qafas tal-insolvenza	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' leġiżlazzjoni abilitanti għal qafas ta' riforma tal-insolvenza
M1C1–32	Investiment 1.8: Proċeduri ta' reklutaġġ għall-qrati ċivili, kriminali u amministrattivi	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' leġiżlazzjoni speċjali li tirregola r-reklutaġġ tal-Pjan Nazzjonali għall-Irkupru u r-Reżiljenza
M1C1–54	Investiment 1.9: L-għoti ta' assistenza teknika u t-tisħiħ tal-bini tal-kapaċità għall-implimentazzjoni tal-pjan Taljan għall-irkupru u r-	Tal-UE	Reklutaġġ komplut ta' esperti għall-implimentazzjoni tal-pjan Taljan għall-irkupru u r-reżiljenza

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
	reżiljenza		
M1C1–55	Riforma tal-1.9: Riforma tal-amministrazzjoni pubblika	Stadju importanti	L-estensjoni tal-metodoloġija applikata għall-pjan Taljan għall-irkupru u r-reżiljenza għall-baġit nazzjonali biex jiżdied l-assorbiment tal-investiment
M1C1–68	Riforma tal-1.9: Riforma tal-amministrazzjoni pubblika	Stadju importanti	Sistema ta' repożitorju għall-Awditjar u l-Kontrolli: informazzjoni għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-RRF
M1C1–71	Riforma tal-1.10: Riforma tal-qafas leġiżlattiv tal-akkwist pubbliku	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni, tar-regolamenti u tal-atti ta' implimentazzjoni kollha meħtieġa (inkluża l-leġiżlazzjoni sekondarja) għas-sistema tal-akkwist pubbliku
M1C1–100	Riforma tal-1.13: Riforma tal-qafas tar-rieżami tal-infiq	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' dispożizzjonijiet leġiżlattivi li jtejbu l-effettività tar-rieżami tal-infiq — Tisħiħ tal-Ministeru tal-Finanzi
M1C1–101	Riforma tal-1.12: Riforma tal-amministrazzjoni tat-taxxa	Stadju importanti	Adozzjoni ta' rieżami ta' azzjonijiet possibbli biex titnaqqas l-evażjoni tat-taxxa
M1C2–1	Investiment 1: Tranżizzjoni 4.0	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' atti legali biex il-krediti tat-taxxa tat-Tranżizzjoni 4.0 isiru disponibbli għall-benefiċjarji potenzjali u l-istabbiliment tal-Kumitat Xjentifiku
M1C3–8	Investiment — Ċentru tat-Turiżmu Diġitali 4.1	Stadju importanti	Għoti tal-kuntratti għall-iżvilupp tal-Portal tat-Turiżmu Diġitali
M2C2–7	Riforma 2 Leġiżlazzjoni ġdida għall-promozzjoni tal-produzzjoni u l-konsum tal-gass rinnovabbli	Stadju importanti	Id-dħul fis-seħħ ta' Digriet Leġiżlattiv għall-promozzjoni tal-użu tal-gass rinnovabbli għall-użu tal-bijometan fis-setturi tat-trasport, industrijali u residenzjali u Digriet ta' Implimentazzjoni li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet u l-kriterji fir-rigward tal-użu tiegħu u s-sistema l-ġdida ta' inċentivi.
M2C2–37	Riforma tal-5: Proċeduri aktar intelliġenti għall-evalwazzjoni tal-proġetti fis-settur tas-sistemi tat-trasport pubbliku lokali b'installazzjonijiet fissi u fis-settur tat-trasport tal-massa rapidu	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' Digriet Amministrattiv
M2C2–41	Investiment 5.3: Karozzi tal-linja elettriċi	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' Digriet Ministerjali li jidentifika l-ammont ta' riżorsi disponibbli biex jintlaħaq l-għan tal-intervent (katina tal-provvista tal-karozzi tal-linja)
M2C3–1	Investiment 2.1- Tisħiħ tal-Ecobonus għall-effiċjenza enerġetika	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-estensjoni tas-Superbonus
M2C4–3	Riforma 4.2 "Miżuri biex jiġu żgurati kapaċitajiet maniġerjali sħaħ għas-servizzi integrati tal-	Stadju importanti	Riforma tal-qafas legali għal ġestjoni aħjar u użu sostenibbli tal-ilma

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
	ilma"		
M3C2–3	Riforma 2.1 — Implimentazzjoni ta' Tieqa Unika għad-Dwana ("Sportello Unico Doganale")	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tad-Digriet dwar l-Uffiċċju Doganali Uniku (Sportello Unico Doganale)
M4C1–1	Riforma tal-1.5: Ir-riforma tal-gruppi ta' lawrja universitarja; Riforma tal-1.6: L-iffaċilitar tar-riforma tal-lawrji universitarji; Riforma tal-4.1: Ph.D. Riforma tal-Programmi	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tar-riformi tas-sistema tal-edukazzjoni terzjarja biex jittejbu l-eżiti edukattivi (leġiżlazzjoni primarja) dwar: a) jippermettu lawrji universitarji; b) gruppi ta' lawrja universitarja; c) riforma tal-programmi tal-PhD
M4C1–2	Investiment 1.7: Boroż ta' studju għal aċċess mill-Università	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' digrieti ministerjali għar-riforma dwar il-boroż ta' studju biex jittejjeb l-aċċess għall-edukazzjoni terzjarja
M5C1–1	Riforma 1- ALMPs u Taħriġ Vokazzjonali	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tad-Digriet Interministerjali li jistabbilixxi Programm Nazzjonali għall-Impjegabbiltà Garantita tal-Ħaddiema (GOL) u Digriet Inter-Ministerjali li jistabbilixxi Pjan Nazzjonali għal Ħiliet Ġodda
M5C2–1	Riforma 1 — Liġi qafas għad-diżabilità	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-Liġi Qafas biex tissaħħaħ l-awtonomija tal-persuni b'diżabilità.
M5C2–5	Investiment 1 — Appoġġ għal persuni vulnerabbli u prevenzjoni tal-istituzzjonalizzazzjoni	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-Pjan operazzjonali
		Ammont ta' Pagament	EUR 11 494 252 874

1.2. It-tieni Pagament (appoġġ li ma jitħallasx lura):

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
M2C4–5	Investiment 3.2: Diġitalizzazzjoni tal-parks nazzjonali	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tas-simplifikazzjoni amministrattiva u l-iżvilupp tas-servizzi diġitali għall-viżitaturi tal-parks nazzjonali u taż-żoni tal-baħar protetti
M5C2–9	Investiment 3 — L-Ewwel Stazzjonijiet tal-Akkomodazzjoni u l-Posta	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-Pjan operazzjonali fir-rigward ta' proġetti dwar l-Istazzjonijiet l-Ewwel u l-Posta tal-Akkomodazzjoni, li jiddefinixxi r-rekwiżiti tal-proġetti li jistgħu jiġu ppreżentati minn entitajiet lokali, u t-tnedija ta' sejħa għal proposti
M1C1–33	Investiment 1.8: Proċeduri ta' reklutaġġ għall-qrati amministrattivi	Tal-UE	Bidu tal-proċeduri ta' reklutaġġ għall-qrati amministrattivi
M1C1–56	Riforma tal-1.9: Riforma tal-	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
	amministrazzjoni pubblika		abilitanti għar-riforma tal-impjiegi pubbliċi
M1C1–70	Riforma tal-1.10: Riforma tal-qafas leġiżlattiv tal-akkwist pubbliku	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tar-reviżjoni tal-Kodiċi tal-Akkwist Pubbliku (D.Lgs. n. 50/2016)
M1C1–103	Riforma tal-1.12: Riforma tal-amministrazzjoni tat-taxxa	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' leġiżlazzjoni primarja u sekondarja u dispożizzjonijiet regolatorji u t-tlestija ta' proċessi amministrattivi għall-inkoraġġiment tal-konformità fiskali u t-titjib tal-awditi u l-kontrolli
M1C1–104	Riforma tal-1.13: Riforma tal-qafas tar-rieżami tal-infiq	Stadju importanti	Adozzjoni tal-miri tal-iffrankar għar-rieżamijiet tal-infiq għas-snin 2023–2025
M1C3–11	Investiment 1.3 — Titjib tal-effiċjenza enerġetika fiċ-ċinema, it-teatri u l-mużewijiet	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tad-digriet tal-Ministeru tal-Kultura għall-allokazzjoni tar-riżorsi: biex tittejjeb l-effiċjenza enerġetika fil-postijiet tal-kultura
M2C1–1	Riforma 1.1 — Strateġija Nazzjonali għal Ekonomija Ċirkolari	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tad-Digriet Ministerjali għall-adozzjoni tal-Istrateġija Nazzjonali għall-Ekonomija Ċirkolari
M2C1–2	Riforma 1.3 — Appoġġ tekniku għall-Awtoritajiet Lokali	Stadju importanti	Approvazzjoni ta' ftehim għall-iżvilupp tal-Pjan ta' Azzjoni għall-Bini ta' Kapaċità b'appoġġ għall-awtoritajiet pubbliċi lokali
M2C1–11	Investiment 3.3: Il-kultura u s-sensibilizzazzjoni dwar suġġetti u sfidi ambjentali	Stadju importanti	Tnedija ta' pjattaforma web u kuntratti mal-awturi
M2C2–18	Investiment 3.5 Riċerka u Żvilupp tal-Idroġenu	Stadju importanti	L-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha tar-R &Dgħal proġetti ta' riċerka dwar l-idroġenu
M2C2–21	Riforma 4 Miżuri għall-promozzjoni tal-kompetittività tal-idroġenu	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-inċentivi fiskali
M2C2–38	Investiment 5.1: Sorsi ta' enerġija rinnovabbli u batteriji	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' Digriet Ministerjali
M2C2–42	Investiment 5.4: Appoġġ għal negozji żgodda u kapital ta' riskju attivi fit-tranżizzjoni ekoloġika	Stadju importanti	Iffirmar tal-Ftehim Finanzjarju
M2C3–4	Riforma tal-1.1: Simplifikazzjoni u aċċellerazzjoni tal-proċeduri għall-interventi tal-effiċjenza enerġetika	Stadju importanti	Simplifikazzjoni u aċċellerazzjoni tal-proċeduri għall-interventi tal-effiċjenza enerġetika
M2C4–1	Ir-riforma tat-2.1. Simplifikazzjoni u aċċellerazzjoni tal-proċeduri għall-implimentazzjoni tal-interventi kontra l-instabbiltà idroġeoloġika	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tas-simplifikazzjoni tal-qafas legali għal ġestjoni aħjar tar-riskji idroloġiċi
M2C4–4	Riforma 4.2 "Miżuri biex jiġu żgurati kapaċitajiet maniġerjali sħaħ għas-servizzi integrati tal-ilma	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-qafas legali l-ġdid tal-iskopijiet ta' irrigazzjoni
M4C1–3	Riforma tat-2.1: Reklutaġġ tal-għalliema	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tar-riforma dwar il-professjoni tat-tagħlim.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
M4C1–4	Investiment 3.2: Skola 4.0: skejjel innovattivi, wajers, klassijiet u workshops ġodda	Stadju importanti	Jiġi adottat Pjan Skola 4.0 biex titrawwem it-tranżizzjoni diġitali tas-sistema skolastika Taljana
M4C2–4	Riforma tal-1.1: Implimentazzjoni ta' miżuri ta' appoġġ għar-R &Dsabiex jitrawmu s-simplifikazzjoni u l-mobbiltà	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tad-Digrieti Ministerjali dwar is-simplifikazzjoni u l-mobbiltà tar-R &Db' rabta mal-fond ta' finanzjament ordinarju.
		Ammont ta' Pagament	EUR 11 494 252 874

1.3. It-tielet Pagament (appoġġ li ma jitħallasx lura):

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
M2C4–2	Riforma 4.2 "Miżuri biex jiġu żgurati kapaċitajiet maniġerjali sħaħ għas-servizzi integrati tal-ilma"	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tar-riforma biex jiġu żgurati kapaċitajiet maniġerjali sħaħ għas-servizzi integrati tal-ilma
M1C1–3	Investiment 1.1: L-infrastruttura diġitali	Stadju importanti	Tlestija tal-Polo Strategico Nazionale (PSN)
M1C1–4	Investiment 1.3.1: Pjattaforma Nazzjonali tad-Data Diġitali	Stadju importanti	Operazzjonali l-Pjattaforma Nazzjonali tad-Data Diġitali
M1C1–5	Investiment 1.5: Iċ-ċibersigurtà	Stadju importanti	Il-ħolqien tal-Aġenzija Nazzjonali l-ġdida għaċ-Ċibersigurtà
M1C1–6	Investiment 1.5: Iċ-ċibersigurtà	Stadju importanti	Skjerament inizjali tas-servizzi nazzjonali taċ-ċibersigurtà
M1C1–7	Investiment 1.5: Iċ-ċibersigurtà	Stadju importanti	Bidu tan-network tal-laboratorji tal-iskrinjar u taċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà
M1C1–8	Investiment 1.5: Iċ-ċibersigurtà	Stadju importanti	Attivazzjoni ta' Unità Ċentrali tal-Awditjar għall-miżuri ta' sigurtà tal-PSNC &NIS
M1C1–9	Investiment 1.5: Iċ-ċibersigurtà	Tal-UE	Appoġġ għat-titjib tal-istrutturi ta' sigurtà T1
M1C1–10	Riforma tal-1.2: Appoġġ għat-trasformazzjoni	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tat-twaqqif tat-Tim tat-Trasformazzjoni u NewCo
M1C1–34	Investiment 1.8: Proċeduri ta' reklutaġġ għall-kariga ta' proċess għall-Qrati ċivili u kriminali	Tal-UE	Bidu tal-proċeduri ta' reklutaġġ għall-qrati ċivili u kriminali
M1C1–35	Riforma tal-1.7: Riforma tal-qrati tat-taxxa	Stadju importanti	Riforma komprensiva tal-qrati tat-taxxa tal-prim' istanza u tat-tieni istanza
M1C1–36	Riformi 1.4, 1.5 u 1.6: Ir-riforma tal-ġustizzja ċivili u kriminali u r-riforma tal-insolvenza	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' atti delegati għar-riformi tal-ġustizzja ċivili u kriminali u tar-riforma tal-insolvenza
M1C1–57	Riforma tal-1.9: Riforma tal-amministrazzjoni pubblika	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' proċeduri amministrattivi għar-riforma ta' simplifikazzjoni mmirata lejn l-implimentazzjoni tal-RRF
M1C1–102	Riforma tal-1.13: Riforma tal-qafas	Stadju importanti	Adozzjoni ta' rapport dwar l-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
	tar-rieżami tal-infiq		effettività tal-prattiki użati minn amministrazzjonijiet pubbliċi magħżula għall-formulazzjoni u l-implimentazzjoni ta' pjanijiet ta' tfaddil
M1C1–105	Riforma tal-1.12: Riforma tal-amministrazzjoni tat-taxxa	Tal-UE	Għadd akbar ta' "ittri ta' konformità"
M1C1–106	Riforma tal-1.12: Riforma tal-amministrazzjoni tat-taxxa	Tal-UE	It-tnaqqis tan-numru ta' "ittri ta' konformità" pożittivi foloz
M1C1–107	Riforma tal-1.12: Riforma tal-amministrazzjoni tat-taxxa	Tal-UE	Żieda fid-dħul mit-taxxa ġġenerat minn "ittri ta' konformità"
M1C2–6	Riforma tat-2: Liġijiet Annwali dwar il-Kompetizzjoni	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-Liġi Annwali dwar il-Kompetizzjoni 2021
M1C2–7	Riforma tat-2: Liġijiet Annwali dwar il-Kompetizzjoni	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-miżuri ta' implimentazzjoni kollha relatati mal-enerġija u tal-leġiżlazzjoni sekondarja (jekk meħtieġ)
M1C2–8	Riforma tat-2: Liġijiet Annwali dwar il-Kompetizzjoni	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-miżuri ta' implimentazzjoni kollha (inkluża leġiżlazzjoni sekondarja, jekk meħtieġ) għall-implimentazzjoni u l-applikazzjoni effettivi tal-miżuri li jirriżultaw mil-Liġi Annwali dwar il-Kompetizzjoni tal-2021
M1C3–6	Riforma — 3.1 Kriterji Ambjentali Minimi għal Avvenimenti Kulturali	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' digriet li jiddefinixxi l-kriterji soċjali u ambjentali fl-offerti ta' akkwist pubbliku li jikkonċernaw avvenimenti kulturali ffinanzjati pubblikament
M2C1–3	Investiment 2.1: Pjan loġistiku għas-setturi agroalimentari, tas-sajd u tal-akkwakultura, tal-forestrija, tal-florikultura u tal-mixtliet tal-pjanti	Stadju importanti	Pubblikazzjoni tal-klassifikazzjoni finali taħt l-iskema ta' inċentivi loġistiċi
M2C1–4	Investiment 2.2: Park Agro-solar Park	Tal-UE	Allokazzjoni ta' riżorsi lill-benefiċjarji bħala% tar-riżorsi finanzjarji totali assenjati għall-investiment
M2C2–8	Investiment 2.1 Tisħiħ tal-grilji intelliġenti	Stadju importanti	Għoti ta' kuntratti pubbliċi (kollha) biex tiżdied il-kapaċità tan-netwerk
M2C2–12	Investiment 2.2 Interventi biex tiżdied ir-reżiljenza tal-grilja tal-enerġija	Stadju importanti	L-għoti tal-proġetti biex tiżdied ir-reżiljenza tan-network tas-sistema tal-elettriku
M3C2–1	Riforma 1.1- Simplifikazzjoni tal-proċeduri għall-proċess tal-ippjanar strateġiku	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' modifiki leġiżlattivi relatati mas-simplifikazzjoni tal-proċeduri għall-proċess tal-ippjanar strateġiku
M3C2–2	Riforma 1.2 — Għoti kompetittiv ta' konċessjonijiet fil-portijiet Taljani	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tar-Regolament dwar il-konċessjonijiet portwarji
M3C2–4	Riforma 1.3- Simplifikazzjoni tal-proċeduri ta' awtorizzazzjoni għall-impjanti tal-mogħdija kiesħa	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tas-simplifikazzjoni tal-proċeduri ta' awtorizzazzjoni għall-impjanti tal-mogħdija kiesħa
M4C1–5	Riforma tal-1.3: Riorganizzazzjoni	Stadji ewlenin	Dħul fis-seħħ tar-riformi tas-sistema

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
	tas-sistema skolastika; Riforma tal-1.2: Ir-riforma tas-sistema ta' taħriġ vokazzjonali terzjarju (ITS); Riforma tal-1.1: Ir-riforma tal-Istituti Tekniċi u Professjonali; Riforma tal-1.4: Riforma tas-sistema ta' "Orjentazzjoni"		tal-edukazzjoni primarja u sekondarja biex jittejbu l-eżiti edukattivi
M4C1–6	Riforma tat-2.2: Edukazzjoni terzjarja avvanzata u taħriġ kontinwu għall-maniġers tal-iskejjel, l-għalliema, il-persunal amministrattiv u tekniku	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' leġiżlazzjoni mmirata lejn il-bini ta' sistema ta' taħriġ ta' kwalità għall-iskola.
M4C2–1	Investiment 1.2: Finanzjament ta' proġetti ppreżentati minn riċerkaturi żgħażagħ	Tal-UE	Għadd ta' studenti mogħtija għotja għar-riċerka
M5C1–2	Riforma 1 — ALMPs u Taħriġ Vokazzjonali	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ fil-livell reġjonali tal-pjanijiet kollha għas-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES)
M5C1–6	Investiment 1 — Tisħiħ tas-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES)	Tal-UE	Is-servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES) qed jimplimentaw l-attivitajiet previsti fil-Pjan ta' Tisħiħ matul il-perjodu ta' tliet snin 2021–2023
M5C1–8	Riforma 2 — Xogħol Mhux Iddikjarat	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' Pjan Nazzjonali u Pjan Direzzjonali ta' implimentazzjoni għall-ġlieda kontra x-xogħol mhux iddikjarat fis-setturi ekonomiċi kollha.
M5C1–12	Investiment 2 — Sistema ta' ċertifikazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' sistema ta' ċertifikazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi u mekkaniżmi ta' inċentivi li jakkumpanjawha għall-kumpaniji
M5C2–7	Investiment 2 — Xejriet awtonomi għall-persuni b'diżabilità	Tal-UE	Id-distretti soċjali wettqu mill-inqas proġett wieħed fir-rigward tar-rinnovazzjoni tal-ispazji domestiċi u/jew il-forniment ta' apparat tal-ICT lill-persuni b'diżabilità, akkumpanjat minn taħriġ dwar il-ħiliet diġitali
M5C3–1	Investiment 1.1.1: It-tisħiħ mill-ġdid tas-servizzi u l-infrastrutturi soċjali komunitarji	Stadju importanti	L-għoti tal-offerta għall-interventi biex jittejbu s-servizzi soċjali u l-infrastrutturi fiż-Żoni Interni u għall-appoġġ lill-ispiżeriji fil-muniċipalitajiet ta' inqas minn 3000 abitant
M6C2–1	Riforma tal-1: Jiġi rivedut u aġġornat il-qafas legali attwali tal-Istituti Xjentifiċi għall-Iospitalizzazzjoni u l-Kura (IRCCS) u l-politiki ta' riċerka tal-Ministeru tas-Saħħa biex tissaħħaħ ir-rabta bejn ir-riċerka, l-innovazzjoni u l-kura tas-saħħa	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tad-digriet leġiżlattiv li jipprevedi r-riorganizzazzjoni tar-regolamenti li jirregolaw l-istituti xjentifiċi għall-isptar u l-kura (IRCSS)
		Ammont ta' Pagament	EUR 11 494 252 874

1.4. Ir-raba' pagament parzjali (appoġġ li ma jitħallasx lura):

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
M1C1–11	Investiment 1.6.6: Diġitalizzazzjoni tal-Pulizija tal-Finanzi	Tal-UE	Il-pulizija Finanzjarja — Xiri ta' servizzi tax-xjenza tad-data professjonali T1
M1C1–72	Riforma tal-1.11: Tnaqqis ta' ħlasijiet tard mill-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-awtoritajiet tas-saħħa	Stadju importanti	Miżuri biex jitnaqqsu l-ħlasijiet tard mill-amministrazzjoni pubblika lin-negozji huma approvati
M1C1–73	Riforma tal-1.10: Riforma tal-qafas leġiżlattiv tal-akkwist pubbliku	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tar-riforma tal-Kodiċi tal-Kuntratti Pubbliċi
M2C2–14	Investiment 3.3 Ittestjar tal-idroġenu għat-trasport bit-triq	Stadju importanti	Għoti ta' kuntratti pubbliċi (kollha) għall-iżvilupp ta' stazzjonijiet tal-iċċarġjar mill-ġdid ibbażati fuq l-idroġenu
M2C2–16	Investiment 3.4 Ittestjar tal-idroġenu għall-mobbiltà ferrovjarja	Stadju importanti	Allokazzjoni ta' riżorsi għall-ittestjar tal-idroġenu għall-mobbiltà ferrovjarja
M2C2–20	Riforma 3 Is-simplifikazzjoni amministrattiva u t-tnaqqis tal-ostakli regolatorji għall-użu tal-idroġenu	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-azzjonijiet leġiżlattivi meħtieġa
M5C2–3	Riforma 2 — Riforma għal persuni anzjani mhux awtosuffiċjenti	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' Liġi Qafas li ssaħħaħ l-azzjonijiet favur in-nuqqas ta' awtosuffiċjenza tal-anzjani
M1C1–37	Riformi 1.4 u 1.5: Riforma tal-ġustizzja ċivili u kriminali	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tar-riforma tal-ġustizzja ċivili u kriminali
M1C1–58	Riforma tal-1.9: Riforma tal-amministrazzjoni pubblika	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' atti legali għar-riforma tal-impjiegi pubbliċi
M1C1–74	Riforma tal-1.10: Riforma tal-qafas leġiżlattiv tal-akkwist pubbliku	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-miżuri ta' implimentazzjoni u l-leġiżlazzjoni sekondarja kollha meħtieġa għar-riforma dwar is-simplifikazzjoni tal-kodiċi tal-akkwist pubbliku
M1C1–109	Riforma tal-1.12: Riforma tal-amministrazzjoni tat-taxxa	Tal-UE	Bgħit tal-ewwel dikjarazzjonijiet tat-taxxa tal-VAT mimlijin minn qabel
M2C2–27	Investiment 4.3 Installazzjoni ta' infrastrutturi tal-iċċarġjar	Stadju importanti	Għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għall-installazzjoni tal-infrastrutturi tal-iċċarġjar M1
M2C2–33	Investiment 4.4.2: It-tisħiħ tal-flotta ferrovjarja tat-trasport pubbliku reġjonali b'ferroviji b'emissjonijiet żero u servizz universali	Stadju importanti	L-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għat-tisħiħ tal-flotta ferrovjarja tat-trasport pubbliku reġjonali b'ferroviji b'emissjonijiet żero u servizz universali
M2C3–2	Investiment 2.1- Tisħiħ tal-Ecobonus għall-effiċjenza enerġetika	Tal-UE	Superbonus T1 għar-rinnovazzjoni tal-bini
M4C1–9	Investiment 1.1: Pjan għal nurseries u preschools u servizzi ta' edukazzjoni u kura bikrija tat-tfal	Stadju importanti	L-għoti ta' kuntratti għall-bini, ir-rinnovazzjoni u l-iżgurar tas-sikurezza ta' skejjel preprimarji, skejjel preprimarji u servizzi ta' edukazzjoni u kura bikrija tat-tfal

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
M5C3–8	Investiment 1.3: Interventi soċjoedukattivi strutturati għall-ġlieda kontra l-faqar edukattiv fin-Nofsinhar li jappoġġaw it-Tielet Settur	Tal-UE	Appoġġ edukattiv għall-minorenni (l-ewwel lott)
		Ammont ta' Pagament	EUR 2 315 646 882

1.5. Il-ħames Pagament (appoġġ li ma jitħallasx lura):

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
M1C2–4	Riforma tal-1: Riforma tas-Sistema tal-Proprjetà Industrijali	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' Digriet Leġiżlattiv li għandu l-għan li jirriforma l-kodiċi Taljan tal-proprjetà industrijali u l-atti ta' implimentazzjoni rilevanti
M1C3–4	Investiment — 1.3 Titjib tal-effiċjenza enerġetika fiċ-ċinema, it-teatri u l-mużewijiet	Tal-UE	Interventi fuq mużewijiet tal-Istat u siti kulturali, swali teatrali u ċinemas konklużi (l-ewwel lott)
M1C1–12	Investiment 1.3.2: Portal Diġitali Uniku	Tal-UE	Portal Diġitali Uniku
M1C1–13	Investiment 1.4.6: Il-mobbiltà bħala Servizz għall-Italja	Stadju importanti	Mobbiltà bħala soluzzjonijiet ta' Servizz M1
M1C1–38	Riforma tal-1.8: Diġitalizzazzjoni tal-Ġustizzja	Stadju importanti	Id-diġitalizzazzjoni tas-sistema ġudizzjarja
M1C1–59	Riforma tal-1.9: Riforma tal-amministrazzjoni pubblika	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-ġestjoni strateġika tar-riżorsi umani fl-Amministrazzjoni Pubblika
M1C1–73quater	Riforma tal-1.10: Riforma tal-qafas leġiżlattiv tal-akkwist pubbliku	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' linji gwida dwar l-akkwist taħt il-livell limitu tal-UE
M1C1–75	Riforma tal-1.10: Riforma tal-qafas leġiżlattiv tal-akkwist pubbliku	Tal-UE	It-tħaddim sħiħ tas-Sistema Nazzjonali tal-Akkwist-e
M1C1–84	Riforma tal-1.10: Riforma tal-qafas leġiżlattiv tal-akkwist pubbliku	Tal-UE	Żmien medju bejn il-pubblikazzjoni u l-għoti tal-kuntratt
M1C1–85	Riforma tal-1.10: Riforma tal-qafas leġiżlattiv tal-akkwist pubbliku	Tal-UE	Żmien medju bejn l-għoti tal-kuntratt u r-realizzazzjoni tal-infrastruttura
M1C1–86	Riforma tal-1.10: Riforma tal-qafas leġiżlattiv tal-akkwist pubbliku	Tal-UE	Impjegati taċ-ċivil imħarrġa permezz tal-Istrateġija tal-Professjonalizzazzjoni tax-Xerrejja Pubbliċi
M1C1–87	Riforma tal-1.10: Riforma tal-qafas leġiżlattiv tal-akkwist pubbliku	Tal-UE	Awtoritajiet kontraenti li jużaw sistemi dinamiċi ta' xiri
M1C1–110	Riforma tal-1.13: Riforma tal-qafas tar-rieżami tal-infiq	Stadju importanti	Klassifikazzjoni mill-ġdid tal-baġit ġenerali tal-Istat, b'referenza għan-nefqa ambjentali u għan-nefqa li tippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi
M1C2–9	Riforma tat-2: Liġijiet Annwali dwar il-Kompetizzjoni	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-Liġi Annwali dwar il-Kompetizzjoni 2022

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
M1C2–10	Riforma tat-2: Liġijiet Annwali dwar il-Kompetizzjoni	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-miżuri ta' implimentazzjoni kollha (inkluża leġiżlazzjoni sekondarja, jekk meħtieġ) għall-implimentazzjoni u l-applikazzjoni effettivi tal-miżuri li jirriżultaw mil-Liġi Annwali dwar il-Kompetizzjoni tal-2022
M1C3–7	Investiment — 3.3 Bini ta' kapaċità għall-operaturi tal-kultura biex jimmaniġġjaw it-tranżizzjoni diġitali u ekoloġika.	Stadju importanti	L-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha mal-organizzazzjoni/benefiċjarji ta' implimentazzjoni għall-interventi kollha għall-ġestjoni tat-tranżizzjoni diġitali u ekoloġika tal-operaturi kulturali
M2C1–5	Investiment 2.2: Park Agro-solar Park	Tal-UE	Allokazzjoni ta' riżorsi lill-benefiċjarji bħala% tar-riżorsi finanzjarji totali assenjati għall-investiment
M2C2–22	Investiment 4.1 Investiment fil-mobbiltà mhux motorizzata (Pjan Nazzjonali tal-Mogħdija taċ-Ċiklu)	Mira:	Korsiji għaċ-ċikliżmu T1
M2C2–24	Investiment 4.2 Żvilupp ta' Sistemi ta' Trasport Rapidu tal-Massa (metro, triq, BRT)	Stadju importanti	L-għotital-kuntratti pubbliċi kollha għall-bini ta' metros, linji tat-tramm, trolleybus u żoni metropolitani tal-funikular
M4C1–10	Riforma tat-2.1: Ir-reklutaġġ tal-għalliema; Riforma tal-1.3: Riorganizzazzjoni tas-sistema skolastika; Riforma tal-1.2: Ir-riforma tas-sistema ta' taħriġ vokazzjonali terzjarju (ITS); Riforma tal-1.4: Riforma tas-sistema ta' "Orjentazzjoni"; Riforma tal-1.5: Ir-riforma tal-gruppi ta' lawrja universitarja; Riforma tal-1.6: L-iffaċilitar tar-riforma tal-lawrji universitarji	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' regolamenti għall-implimentazzjoni u l-applikazzjoni effettivi tal-miżuri kollha li jikkonċernaw ir-riformi tal-edukazzjoni primarja, sekondarja u terzjarja, fejn meħtieġ
M4C1–11	Investiment 1.7: Boroż ta' studju għal aċċess mill-Università	Tal-UE	Borża ta' studju universitarja mogħtija
M5C3–3	Investiment 2: Faċilitajiet tas-saħħa ta' prossimità territorjali	Tal-UE	Appoġġ għall-ispiżeriji rurali fil-muniċipalitajiet, l-irħula żgħar jew l-insedjamenti ta' inqas minn 5 000 abitant (l-ewwel lott)
		Ammont ta' Pagament	EUR 3 548 098 403

1.6. Is-sitt Pagament (appoġġ li ma jitħallasx lura):

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
M1C1–14bis	Riforma tal-1.9.1: Riforma biex titħaffef l-implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni nazzjonali biex titħaffef l-implimentazzjoni tal-politika ta'

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
			koeżjoni
M1C1–15	Investiment 1.6.6: Diġitalizzazzjoni tal-Pulizija tal-Finanzi	Tal-UE	Il-pulizija Finanzjarja — Xiri ta' servizzi tax-xjenza tad-data professjonali T2
M1C1–37bis	Riforma tal-1.4: Riforma tal-ġustizzja ċivili	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' miżuri li għandhom l-għan li jnaqqsu x-xogħol b'lura
M1C1–72bis	Riforma tal-1.11: Tnaqqis ta' ħlasijiet tard mill-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-awtoritajiet tas-saħħa	Stadju importanti	Azzjonijiet leġiżlattivi u speċifiċi biex jitnaqqsu l-ħlasijiet tard fil-livelli ċentrali/lokali
M1C1–72 sittin	Riforma tal-1.11: Tnaqqis ta' ħlasijiet tard mill-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-awtoritajiet tas-saħħa	Stadju importanti	Miżuri orizzontali biex jitnaqqsu l-ħlasijiet tard mill-AP lin-negozji
M2C2–6	Riforma 1 Simplifikazzjoni tal-proċeduri ta' awtorizzazzjoni għall-impjanti rinnovabbli fuq l-art u lil hinn mill-kosta u qafas legali ġdid għas-sostenn tal-produzzjoni minn sorsi rinnovabbli u l-estensjoni taż-żmien u l-eliġibbiltà tal-iskemi ta' appoġġ attwali	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' qafas legali għas-simplifikazzjoni tal-proċeduri ta' awtorizzazzjoni għall-bini ta' strutturi għall-enerġiji rinnovabbli fuq l-art u lil hinn mill-kosta
M4C1–8	Investiment 1.3: Pjan ta' Titjib tal-Infrastruttura tal-Isports tal-Iskejjel	Stadju importanti	Għoti ta' kuntratti għal interventi għall-bini u r-rinnovazzjoni ta' faċilitajiet u gyms sportivi previsti fid-digriet tal-Ministeru tal-Edukazzjoni
M5C1–9	Riforma 2 — Xogħol Mhux Iddikjarat	Stadju importanti	Implimentazzjoni sħiħa tal-miżuri inklużi fil-Pjan Nazzjonali f'konformità mal-Pjan Direzzjonali
M5C2–4	Riforma 2- Riforma għal persuni anzjani mhux awtosuffiċjenti	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tad-digrieti leġiżlattivi li jiżviluppaw id-dispożizzjonijiet stabbiliti mil-Liġi Qafas biex jissaħħu l-azzjonijiet favur in-nuqqas ta' awtosuffiċjenza tal-anzjani
M7–9	Riforma tal-5: Pjan għal Ħiliet Ġodda — Tranżizzjonijiet	Stadju importanti	Adozzjoni u pubblikazzjoni tal-Pjan Ġdid għall-Ħiliet — Tranżizzjonijiet u tal-Pjan Direzzjonali għall-implimentazzjoni
M7–32	Investiment 12 Skema ta' Għotja għall-iżvilupp ta' tmexxija internazzjonali, industrijali u ta' R &Df' karozzi tal-linja elettriċi	Stadju importanti	Ftehim ta' Implimentazzjoni
M1C1–39	Investiment 1.8: Proċeduri ta' reklutaġġ għall-qrati ċivili u kriminali	Tal-UE	Konklużjoni tal-proċeduri ta' reklutaġġ għall-qrati ċivili u kriminali u għas-servizzi territorjali u ċentrali tal-Ministeru tal-Ġustizzja responsabbli għall-implimentazzjoni tal-RRP
M1C1–40	Investiment 1.8: Proċeduri ta' reklutaġġ għall-qrati amministrattivi	Tal-UE	Konklużjoni tal-proċeduri ta' reklutaġġ għall-qrati amministrattivi
M1C1–41	Investiment 1.8: Proċeduri ta' reklutaġġ għall-qrati	Tal-UE	Tnaqqis ta' kawżi pendenti għall-Qrati Reġjonali Amministrattivi

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
	amministrattivi		
M1C1–42	Investiment 1.8: Proċeduri ta' reklutaġġ għall-qrati amministrattivi	Tal-UE	Tnaqqis ta' każijiet pendenti għall-Kunsill tal-Istat
M1C1–59 BIS	Riforma tal-1.9: Riforma tal-amministrazzjoni pubblika	Stadju importanti	Implimentazzjoni tal-ġestjoni strateġika tar-riżorsi umani fl-Amministrazzjoni Pubblika
M1C1–73bis	Riforma tal-1.10: Riforma tal-qafas leġiżlattiv tal-akkwist pubbliku	Stadju importanti	L-adozzjoni ta' linji gwida dwar l-implimentazzjoni tas-sistema ta' kwalifiki għall-awtoritajiet kontraenti.
M1C1–108	Riforma tal-1.15: Riforma tar-regoli tal-kontabilità pubblika	Stadju importanti	Approvazzjoni tal-qafas Kunċettwali, is-Sett ta' standards tal-kontabbiltà bbażata fuq id-dovuti u l-Karta Multidimensjonali tal-Kontijiet
M1C1–111	Riforma tal-1.13: Riforma tal-qafas tar-rieżami tal-infiq	Stadju importanti	Tlestija tar-rieżami annwali tal-infiq għall-2023, b'referenza għall-mira tal-iffrankar stabbilita fl-2022 għall-2023
M1C1–112	Riforma tal-1.12: Riforma tal-amministrazzjoni tat-taxxa	Tal-UE	Ittejjeb il-kapaċità operazzjonali tal-amministrazzjoni tat-taxxa kif indikat fil- "Pjan ta' prestazzjoni 2021–2023" tal-Aġenzija tad-Dħul
M1C2–2	Investiment 1: Tranżizzjoni 4.0	Tal-UE	Krediti tat-taxxa tat-tranżizzjoni 4.0 mogħtija lil ditti abbażi tad-dikjarazzjonijiet tat-taxxa ppreżentati fl-2021–2022
M1C3–9	Ċentru tat-Turiżmu Diġitali ta' Investiment 4.1	Tal-UE	L-involviment tal-operaturi turistiċi fiċ-Ċentru tat-Turiżmu Diġitali
M1C3–10	Riforma 4.1 Regolament li jordna l-professjonijiet ta' gwidi turistiċi.	Stadju importanti	Definizzjoni ta' standard nazzjonali għall-gwidi turistiċi
M2C1–6	Investiment 2.2: Park Agro-solar Park	Tal-UE	Allokazzjoni ta' riżorsi lill-benefiċjarji bħala% tar-riżorsi finanzjarji totali assenjati għall-investiment
M3C2–5	Investiment 2.1- Diġitalizzazzjoni tal-katina loġistika	Tal-UE	Diġitalizzazzjoni tal-katina loġistika
M5C2–2	Riforma 1 — Liġi qafas għad-diżabilità	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-Liġi Qafas u l-adozzjoni governattiva tad-digrieti leġiżlattivi li jiżviluppaw id-dispożizzjonijiet stabbiliti mil-Liġi Qafas biex tissaħħaħ l-awtonomija tal-persuni b'diżabilità
		Ammont ta' Pagament	EUR 2 200 368 263

1.7. Is-seba' Pagament (appoġġ li ma jitħallasx lura):

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
M1C1–17	Investiment 1.1: L-infrastruttura diġitali	Tal-UE	Migrazzjoni għall-Polo Strategico Nazionale T1
M7–7	Riforma tal-4: Mitigazzjoni tar-riskju finanzjarju assoċjat mal-PPAs rinnovabbli (Ftehimiet dwar ix-Xiri tal-Enerġija)	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni primarja
M7–14	Investiment 4: Link Tyrrenjana	Stadju importanti	Għoti ta' kuntratti
M3C2–7	Investiment 2.3: Mogħdija kiesħa	Stadju importanti	Għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha
M1C1–18	Investiment 1.3.1: Pjattaforma Nazzjonali tad-Data Diġitali	Tal-UE	APIs fil-Pjattaforma Nazzjonali tad-Data Diġitali T1
M1C1–19	Investiment 1.5: Iċ-ċibersigurtà	Tal-UE	Appoġġ għat-titjib tal-istrutturi ta' sigurtà T2
M1C1–20	Investiment 1.5: Iċ-ċibersigurtà	Stadju importanti	Implimentazzjoni sħiħa tas-servizzi nazzjonali taċ-ċibersigurtà
M1C1–21	Investiment 1.5: Iċ-ċibersigurtà	Stadju importanti	Tlestija tan-network tal-laboratorji tal-iskrinjar u taċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà, taċ-Ċentri ta' Evalwazzjoni
M1C1–22	Investiment 1.5: Iċ-ċibersigurtà	Stadju importanti	It-tħaddim sħiħ tal-Unità Ċentrali tal-Awditjar għall-miżuri ta' sigurtà tal-PSNC &NIS b'mill-inqas 30 spezzjoni kkompletati
M1C1–43	Riforma tal-1.4: Riforma tal-ġustizzja ċivili	Tal-UE	Tnaqqis ta' kawżi pendenti għall-Qrati Ordinarji Ċivili (prim' istanza)
M1C1–44	Riforma tal-1.4: Riforma tal-ġustizzja ċivili	Tal-UE	Tnaqqis ta' kawżi pendenti għall-Qorti Ċivili tal-Appell (it-tieni istanza)
M1C1–60	Riforma tal-1.9: Riforma tal-amministrazzjoni pubblika	Stadju importanti	Titlesta l-implimentazzjoni (inklużi l-atti delegati kollha) tas-simplifikazzjoni u/jew tad-diġitalizzazzjoni ta' sett ta' 200 proċedura kritika li jaffettwaw liċ-ċittadini u lin-negozji
M1C1–72ter	Riforma tal-1.11: Tnaqqis ta' ħlasijiet tard mill-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-awtoritajiet tas-saħħa	Stadju importanti	Żieda fir-riżorsi umani li jittrattaw il-ħlasijiet tard
M1C1–72quater	Riforma tal-1.11: Tnaqqis ta' ħlasijiet tard mill-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-awtoritajiet tas-saħħa	Stadju importanti	Introduzzjoni ta' assenjazzjoni ta' kreditu lil partijiet terzi
M1C1–72quinquies	Riforma tal-1.11: Tnaqqis ta' ħlasijiet tard mill-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-awtoritajiet tas-saħħa	Stadju importanti	Eżekuzzjoni tal-pagamenti fil-bażi tad-data tal-InIT
M1C1–73ter	Riforma tal-1.10: Riforma tal-qafas leġiżlattiv tal-akkwist pubbliku	Stadju importanti	Inċentivi għall-kwalifika u l-professjonalizzazzjoni tal-awtoritajiet kontraenti.
M1C1–73quinquies	Riforma tal-1.10: Riforma tal-qafas leġiżlattiv tal-akkwist pubbliku	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' dispożizzjonijiet legali ġodda dwar il-finanzjament

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
			tal-proġetti
M1C1–75bis	Investiment 1.10: Appoġġ għall-Kwalifika u l-Akkwist elettroniku	Stadju importanti	Appoġġ għall-Kwalifika u l-Akkwist elettroniku
M1C1–84bis	Riforma tal-1.10: Riforma tal-qafas leġiżlattiv tal-akkwist pubbliku	Stadju importanti	Miżuri biex tittejjeb ir-rapidità tad-deċiżjonijiet fl-għoti tal-kuntratti tal-awtoritajiet kontraenti
M1C1–97	Riforma tal-1.10: Riforma tal-qafas leġiżlattiv tal-akkwist pubbliku	Tal-UE	Żmien medju bejn l-għoti tal-kuntratt u r-realizzazzjoni tal-infrastruttura
M1C1–98	Riforma tal-1.10: Riforma tal-qafas leġiżlattiv tal-akkwist pubbliku	Tal-UE	Impjegati taċ-ċivil imħarrġa permezz tal-Istrateġija tal-Professjonalizzazzjoni tax-Xerrejja Pubbliċi
M1C1–99	Riforma tal-1.10: Riforma tal-qafas leġiżlattiv tal-akkwist pubbliku	Tal-UE	Awtoritajiet kontraenti li jużaw sistemi dinamiċi ta' xiri
M1C1–113	Riforma tal-1.12: Riforma tal-amministrazzjoni tat-taxxa	Tal-UE	Għadd akbar ta' "ittri ta' konformità"
M1C1–114	Riforma tal-1.12: Riforma tal-amministrazzjoni tat-taxxa	Tal-UE	Żieda fid-dħul mit-taxxa ġġenerat minn "ittri ta' konformità"
M1C2–11	Riforma tat-2: Liġijiet Annwali dwar il-Kompetizzjoni	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-Liġi Annwali dwar il-Kompetizzjoni 2023
M1C2–12	Riforma tat-2: Liġijiet Annwali dwar il-Kompetizzjoni	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-miżuri ta' implimentazzjoni kollha (inkluża leġiżlazzjoni sekondarja, jekk meħtieġ) għall-implimentazzjoni u l-applikazzjoni effettivi tal-miżuri li jirriżultaw mil-Liġi Annwali dwar il-Kompetizzjoni tal-2023
M2C1–6bis	Investiment 2.2: Park Agro-solar Park	Tal-UE	Allokazzjoni ta' riżorsi lill-benefiċjarji bħala% tar-riżorsi finanzjarji totali assenjati għall-investiment
M2C1–7	Investiment 2.3: L-innovazzjoni u l-mekkanizzazzjoni fis-setturi tal-agrikoltura u tal-ikel	Tal-UE	Pubblikazzjoni tal-klassifikazzjonijiet finali bl-identifikazzjoni tar-riċevituri finali.
M2C2–28	Investiment 4.3 Installazzjoni ta' infrastrutturi tal-iċċarġjar	Stadju importanti	Għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għall-installazzjoni tal-infrastrutturi tal-iċċarġjar M2
M4C1–12	Investiment 4.1: Estensjoni fl-għadd u l-opportunitajiet ta' karriera tal-PhDs (Orjentata lejn ir-riċerka, l-Amministrazzjoni Pubblika u l-Wirt Kulturali)	Tal-UE	Programmi ta' fellowships tal-PhD mogħtija kull sena (aktar minn tliet snin)
M4C1–14	Riforma tat-2.1: Reklutaġġ tal-għalliema	Tal-UE	Għalliema reklutati bis-sistema ta' reklutaġġ riformata
M4C1–15	Investiment 1.7: Boroż ta' studju għal aċċess mill-Università	Tal-UE	Boroż ta' studju għal aċċess mill-università mogħtija
M4C2–3	Investiment 3.3: Introduzzjoni ta' dottorati innovattivi li jwieġbu għall-ħtiġijiet tal-innovazzjoni mill-intrapriżi u jippromwovu r-reklutaġġ ta' riċerkaturi mill-kumpaniji	Tal-UE	Jingħata għadd ta' boroż ta' studju innovattivi għal PhDs
M5C1–15bis	Investiment 4 — Servizz Ċivili	Stadju importanti	Reviżjoni normattiva tad-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
	Universali		"Disposizioni concerenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale" attwali adottata bħala dpcm (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) fl-14 ta'Jannar2019, bl-għan li jissaħħaħ is-Servizz Ċivili Universali
M7–1	Riforma tal-1: Is-simplifikazzjoni tal-proċeduri għall-għoti ta' permessi għall-enerġija rinnovabbli	Stadju importanti	Identifikazzjoni ta' "żoni ta' aċċelerazzjoni għall-enerġija rinnovabbli"
M7–4	Riforma tat-2: Tnaqqis ta' Sussidji ta' Ħsara Ambjentali	Stadju importanti	L-adozzjoni ta' rapport tal-gvern, li jibni fuq l-eżitu tal-konsultazzjoni tal-gvern mal-partijiet ikkonċernati biex jiġi definit il-pjan direzzjonali biex jitnaqqsu s-sussidji li jagħmlu ħsara lill-ambjent sal-2030.
M7–8	Riforma tal-4: Mitigazzjoni tar-riskju finanzjarju assoċjat mal-PPAs rinnovabbli (Ftehimiet dwar ix-Xiri tal-Enerġija)	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' leġiżlazzjoni sekondarja
M7–16	Investiment 5: SA.CO.I.3	Stadju importanti	Għoti ta' kuntratti
M4C1–10 bis	Riforma tal-1.1: Riforma tal-Istituti tekniċi u professjonali	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni sekondarja.
		Ammont ta' Pagament	EUR 5 991 809 595

1.8. It-tmien Pagament (appoġġ li ma jitħallasx lura):

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
M1C1–23	Investiment 1.4.6: Il-mobbiltà bħala Servizz għall-Italja	Stadju importanti	Mobbiltà bħala soluzzjonijiet ta' Servizz M2
M1C1–76	Riforma tal-1.11: Tnaqqis ta' ħlasijiet tard mill-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-awtoritajiet tas-saħħa	Tal-UE	L-għadd medju ta' jiem għall-amministrazzjonijiet pubbliċi ċentrali biex iħallsu lin-negozji jitnaqqas
M1C1–77	Riforma tal-1.11: Tnaqqis ta' ħlasijiet tard mill-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-awtoritajiet tas-saħħa	Tal-UE	L-għadd medju ta' jiem għall-amministrazzjonijiet pubbliċi reġjonali biex iħallsu lin-negozji jitnaqqas
M1C1–78	Riforma tal-1.11: Tnaqqis ta' ħlasijiet tard mill-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-awtoritajiet tas-saħħa	Tal-UE	L-għadd medju ta' jiem għall-amministrazzjonijiet pubbliċi lokali biex iħallsu lin-negozji jitnaqqas
M1C1–79	Riforma tal-1.11: Tnaqqis ta' ħlasijiet tard mill-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-awtoritajiet tas-saħħa	Tal-UE	L-għadd medju ta' jiem għall-amministrazzjonijiet tas-saħħa pubblika biex iħallsu lin-negozji jitnaqqas
M1C1–80	Riforma tal-1.11: Tnaqqis ta' ħlasijiet tard mill-	Tal-UE	L-għadd medju ta' jiem ta' dewmien għall-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
	amministrazzjonijiet pubbliċi u l-awtoritajiet tas-saħħa		amministrazzjonijiet pubbliċi ċentrali biex iħallsu lin-negozji jitnaqqas
M1C1–81	Riforma tal-1.11: Tnaqqis ta' ħlasijiet tard mill-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-awtoritajiet tas-saħħa	Tal-UE	L-għadd medju ta' jiem ta' dewmien għall-amministrazzjonijiet pubbliċi reġjonali biex iħallsu lin-negozji jitnaqqas
M1C1–82	Riforma tal-1.11: Tnaqqis ta' ħlasijiet tard mill-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-awtoritajiet tas-saħħa	Tal-UE	L-għadd medju ta' jiem ta' dewmien għall-amministrazzjonijiet pubbliċi lokali biex iħallsu lin-negozji jitnaqqas
M1C1–83	Riforma tal-1.11: Tnaqqis ta' ħlasijiet tard mill-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-awtoritajiet tas-saħħa	Tal-UE	L-għadd medju ta' jiem ta' dewmien għall-amministrazzjonijiet pubbliċi tas-saħħa biex iħallsu lin-negozji jitnaqqas
M1C1–25	Investiment 1.6.6: Diġitalizzazzjoni tal-Pulizija tal-Finanzi	Stadju importanti	Jevolvi s-sistemi ta' informazzjoni operazzjonali li qed jintużaw għall-ġlieda kontra l-kriminalità ekonomika
M1C1–61	Riforma tal-1.9: Riforma tal-amministrazzjoni pubblika	Stadju importanti	Tlestija tal-implimentazzjoni (inkluži l-atti delegati kollha) tas-simplifikazzjoni u/jew tad-diġitalizzazzjoni ta' sett addizzjonali ta' 50 proċedura kritika li jaffettwaw direttament liċ-ċittadini
M1C1–62	Riforma tal-1.9: Riforma tal-amministrazzjoni pubblika	Stadju importanti	Żieda fl-assorbiment tal-investiment
M1C1–115	Riforma tal-1.13: Riforma tal-qafas tar-rieżami tal-infiq	Stadju importanti	Tlestija tar-rieżami annwali tal-infiq għall-2024, b'referenza għall-mira tal-iffrankar stabbilita fl-2022 u fl-2023 għall-2024
M1C2–3	Investiment 1: Tranżizzjoni 4.0	Tal-UE	Krediti tat-taxxa tat-tranżizzjoni 4.0 mogħtija lil ditti abbażi tad-dikjarazzjonijiet tat-taxxa ppreżentati fl-2021–2023
M4C1–16	Investiment 3.1: Ħiliet ġodda u lingwi ġodda	Tal-UE	Skejjel li attivaw proġetti ta' gwida STEM 2024/25
M4C1–17	Investiment 3.1: Ħiliet ġodda u lingwi ġodda	Tal-UE	Korsijiet annwali tal-lingwa u metodoloġiċi li jingħataw lill-għalliema
M4C2–1 bis	Investiment 1.2: Finanzjament ta' proġetti ppreżentati minn riċerkaturi żgħażagħ	Tal-UE	Għadd ta' studenti mogħtija għotja għar-riċerka
M5C1–10	Riforma 2 — Xogħol Mhux Iddikjarat	Tal-UE	Żieda fl-għadd ta' spezzjonijiet tax-xogħol
M7–2	Riforma tal-1: Is-simplifikazzjoni tal-proċeduri għall-għoti ta' permessi għall-enerġija rinnovabbli	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni primarja (Testo Unico)
M7–20	Investiment 6: Proġetti ta' interkonnessjoni tal-elettriku transfruntiera bejn l-Italja u l-pajjiżi	Stadju importanti	Għoti ta' kuntratti għall-kostruzzjoni ta' żewġ interkonnetturi bejn l-Italja u s-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
	ġirien		Slovenja: "Zaule — Dekani" u "Redipuglia — Vrtojba"
M7–25	Investiment 10: Provvista sostenibbli, ċirkolari u sigura ta' Materja Prima Kritika	Stadju importanti	Pubblikazzjoni tar-rapport dwar il-ħtiġijiet futuri għas-CRM u l-potenzjal tal-ekodisinn biex titnaqqas id-domanda tal-materja prima kritika
M7–30	Investiment 10: Proġetti pilota dwar il-ħiliet "Crescere Green"	Tal-UE	Għoti ta' taħriġ lil 20 000 persuna
M1C2–14bis	Riforma tat-3: razzjonalizzazzjoni u simplifikazzjoni tal-inċentivi għad-ditti.	Stadju importanti	Pubblikazzjoni tar-rapport ta' evalwazzjoni tal-inċentivi kollha għad-ditti
		Ammont ta' Pagament	EUR 3 358 104 131

1.9. Id-disa' Pagament (appoġġ li ma jitħallasx lura):

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
M4C1–7	Investiment 1.4: Intervent straordinarju mmirat lejn it-tnaqqis tal-lakuni territorjali fiċ-ċikli I u II tal-iskola sekondarja u lejn l-indirizzar tat-tluq bikri mill-iskola	Tal-UE	Studenti jew żgħażagħ li ppartecipaw f'attivitajiet ta' mentoraġġ jew korsijiet ta' taħriġ
M4C1–14 bis	Riforma tat-2.1: Reklutaġġ tal-għalliema	Tal-UE	Għalliema reklutati bis-sistema ta' reklutaġġ riformata
M7–6	Riforma tat-3: Tnaqqis tal-kostijiet tal-konnessjoni man-network tal-gass tal-bijometan	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' leġiżlazzjoni biex jitnaqqsu l-ispejjeż tal-konnessjoni man-netwerk tal-gass tal-impjanti tal-produzzjoni tal-bijometan
M7–10	Riforma tal-5: Pjan għal Ħiliet Ġodda — Tranżizzjonijiet	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' liġijiet reġjonali
M7–18	Investiment 6: Proġetti ta' interkonnessjoni tal-elettriku transfruntiera bejn l-Italja u l-pajjiżi ġirien	Stadju importanti	Għoti ta' kuntratti għall-kostruzzjoni tal-interkonnettur l-Italja — l-Awstrija "Somplago — Würmlach"
M1C1–24	Investiment 1.7.1: Is-servizz Ċivili Diġitali	Tal-UE	Ċittadini li jipparteċipaw fl-edukazzjoni diġitali u/jew f'inizjattivi ta' faċilitazzjoni pprovduti minn organizzazzjonijiet irreġistrati fir-reġistru nazzjonali tal-organizzazzjonijiet tas-servizz ċivili universali
M1C1–96	Riforma tal-1.10: Riforma tal-qafas leġiżlattiv tal-akkwist pubbliku	Tal-UE	Żmien medju bejn il-pubblikazzjoni u l-għoti tal-kuntratt
M1C1–97bis	Riforma tal-1.10: Riforma tal-qafas leġiżlattiv tal-akkwist pubbliku	Tal-UE	Żmien medju bejn l-għoti tal-kuntratt u r-realizzazzjoni tal-infrastruttura

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
M1C1–98bis	Riforma tal-1.10: Riforma tal-qafas leġiżlattiv tal-akkwist pubbliku	Tal-UE	Impjegati taċ-ċivil imħarrġa permezz tal-Istrateġija tal-Professjonalizzazzjoni tax-Xerrejja Pubbliċi
M1C1–99bis	Riforma tal-1.10: Riforma tal-qafas leġiżlattiv tal-akkwist pubbliku Investiment 1.10: Appoġġ għall-kwalifikazzjoni u l-akkwist elettroniku	Tal-UE	Kompetenzi diġitali tal-awtoritajiet kontraenti
M1C1–116	Riforma tal-1.12: Riforma tal-amministrazzjoni tat-taxxa	Tal-UE	Tnaqqis tal-evażjoni tat-taxxa kif definit mill-indikatur "propensità għall-evażjoni"
M1C2–5	Investiment 6: Investiment fis-Sistema tal-Proprjetà Industrijali	Tal-UE	Proġetti appoġġati minn opportunitajiet ta' finanzjament relatati mal-Proprjetajiet Industrijali
M1C2–13	Riforma tat-2: Liġijiet Annwali dwar il-Kompetizzjoni	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-Liġi Annwali dwar il-Kompetizzjoni 2024
M1C2–14	Riforma tat-2: Liġijiet Annwali dwar il-Kompetizzjoni	Tal-UE	Miljuni ta' arloġġi intelliġenti 2G użati.
M1C3–1	L-istrateġija u l-Pjattaformi Diġitali ta' Investiment 1.1 għall-Wirt Kulturali	Tal-UE	L-utenti mħarrġa permezz tal-pjattaforma ta' tagħlim elettroniku dwar il-wirt kulturali
M1C3–2	Investiment — Strateġija Diġitali 1.1 u Pjattaformi għall-Wirt Kulturali	Tal-UE	Riżorsi diġitali prodotti u ppubblikati fil-Librerija Diġitali
M1C3–5	Investiment — 1.3 Titjib tal-effiċjenza enerġetika fiċ-ċinema, it-teatri u l-mużewijiet	Tal-UE	Jiġu konklużi interventi fuq mużewijiet tal-Istat u siti kulturali, swali teatrali u ċinemas (it-tieni lott)
M2C2–29	Investiment 4.3 Installazzjoni ta' infrastrutturi tal-iċċarġjar	Tal-UE	L-għadd ta' stazzjonijiet tal-iċċarġjar mill-ġdid veloċi tul il-freeways
M2C2–29bis	Investiment 4.3 Installazzjoni ta' infrastrutturi tal-iċċarġjar	Tal-UE	L-għadd ta' stazzjonijiet tal-iċċarġjar mill-ġdid veloċi f'żoni urbani
M2C2–30	Investiment 4.3: Installazzjoni ta' infrastrutturi tal-iċċarġjar	Tal-UE	L-għadd ta' stazzjonijiet tal-iċċarġjar mill-ġdid veloċi tul il-freeways
M2C2–30bis	Investiment 4.3: Installazzjoni ta' infrastrutturi tal-iċċarġjar	Tal-UE	L-għadd ta' stazzjonijiet tal-iċċarġjar mill-ġdid veloċi f'żoni urbani
M2C2–30ter	Investiment 4.3: Installazzjoni ta' infrastrutturi tal-iċċarġjar	Tal-UE	L-għadd ta' stazzjonijiet tal-iċċarġjar mill-ġdid veloċi
M2C3–3	Investiment 2.1- Tisħiħ tal-Ecobonus għall-effiċjenza enerġetika	Tal-UE	Superbonus T2 għar-rinnovazzjoni tal-bini
M4C1–13	Investiment 2.1: Tagħlim u taħriġ diġitali integrati dwar it-trasformazzjoni diġitali għall-persunal tal-iskejjel;	Tal-UE	Taħriġ tal-maniġers tal-iskejjel, l-għalliema u l-persunal amministrattiv
M4C1–15 bis	Investiment 1.7: Boroż ta' studju għal aċċess mill-Università	Tal-UE	Boroż ta' studju għal aċċess mill-università mogħtija
M4C1–19	Investiment 3.2: Skola 4.0: skejjel innovattivi, wajers, klassijiet u	Tal-UE	Il-klassijiet jiġu ttrasformati f'ambjenti ta' tagħlim innovattivi

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
	workshops ġodda		bis-saħħa tal-Iskola 4.0
M4C1–20	Investiment 1.5: Żvilupp tas-sistema ta' taħriġ vokazzjonali terzjarju (ITS)	Tal-UE	Numru ta' studenti rreġistrati f'sistema ta' taħriġ vokazzjonali (ITS)
M4C1–20 bis	Investiment 1.5: Żvilupp tas-sistema ta' taħriġ vokazzjonali terzjarju (ITS)	Stadju importanti	Implimentazzjoni tas-sistema nazzjonali l-ġdida ta' monitoraġġ
M4C2–2	Investiment 2.2: Sħubijiet fir-riċerka u l-innovazzjoni — Orizzont Ewropa	Tal-UE	Għadd ta' proġetti minn kumpaniji mogħtija
M5C1–3	Riforma 1 — ALMPs u Taħriġ Vokazzjonali	Tal-UE	Persuni koperti mill-Programm Garantit għall-Impjegabbiltà tal-Ħaddiema (GOL)
M5C1–4	Riforma 1 — ALMPs u Taħriġ Vokazzjonali	Tal-UE	L-impjegabbiltà garantita tal-benefiċjarji tal-Ħaddiema ppartečipaw fit-taħriġ vokazzjonali
M5C1–5	Riforma 1- ALMPs u Taħriġ Vokazzjonali	Tal-UE	Is-servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES) f'kull reġjun issodisfaw il-kriterji tal-livell essenzjali tas-servizzi tal-PES kif definit fil-programm Garantit għall-Impjegabbiltà tal-Ħaddiema (GOL)
M5C1–7	Investiment 1 — Tisħiħ tas-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES)	Tal-UE	Is-servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES) lestew l-attivitajiet previsti fil-Pjan ta' Tisħiħ
M5C1–15	Investiment 3 — Tisħiħ tas-sistema doppja	Tal-UE	Persuni li ppartečipaw fis-sistema doppja u kisbu ċ-ċertifikazzjoni rilevanti fil-perjodu ta' ħames snin 2021–2025
M6C2–2	Investiment 2.1: It-tisħiħ u t-titjib tar-riċerka bijomedika tal-NHS	Tal-UE	Proġetti ta' riċerka ffinanzjati dwar il-kanċers u l-mard rari
M6C2–3	Investiment 2.1: It-tisħiħ u t-titjib tar-riċerka bijomedika tal-NHS	Tal-UE	Proġetti ta' riċerka ffinanzjati dwar mard b'impatt għoli fuq is-saħħa
M7–3	Riforma tal-1: Is-simplifikazzjoni tal-proċeduri għall-għoti ta' permessi għall-enerġija rinnovabbli	Stadju importanti	L-istabbiliment u l-operazzjonalizzazzjoni tal-pjattaforma diġitali b'entrata unika għall-awtorizzazzjonijiet relatati mas-sorsi ta' enerġija rinnovabbli
M7–5	Riforma tat-2: Tnaqqis ta' Sussidji ta' Ħsara Ambjentali	Stadju importanti	Dħul fis-sehħ tal-leġiżlazzjoni primarja u sekondarja.
M7–21	Investiment 6: Proġetti ta' interkonnessjoni tal-elettriku transfruntiera bejn l-Italja u l-pajjiżi ġirien	Tal-UE	Żieda fil-kapaċità nominali tal-interkonnessjoni bejn l-Italja u s-Slovenja mat-tlestija tax-xogħlijiet
M7–26	Investiment 10: Provvista sostenibbli, ċirkolari u sigura ta' Materja Prima Kritika	Tal-UE	Sistema ta' Informazzjoni Ġeografika (GIS) dwar l-iskart tal-estrazzjoni għall-provvista sostenibbli, ċirkolari u sigura ta' materja prima kritika
		Ammont ta' Pagament	EUR 7 046 237 746

1.10. L-għaxar Pagament (appoġġ li ma jitħallasx lura):

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
M1C1–88	Riforma tal-1.11: Tnaqqis ta' ħlasijiet tard mill-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-awtoritajiet tas-saħħa	Tal-UE	L-għadd medju ta' jiem għall-amministrazzjonijiet pubbliċi ċentrali biex iħallsu lin-negozji jitnaqqas
M1C1–89	Riforma tal-1.11: Tnaqqis ta' ħlasijiet tard mill-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-awtoritajiet tas-saħħa	Tal-UE	L-għadd medju ta' jiem għall-amministrazzjonijiet pubbliċi reġjonali biex iħallsu lin-negozji jitnaqqas
M1C1–90	Riforma tal-1.11: Tnaqqis ta' ħlasijiet tard mill-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-awtoritajiet tas-saħħa	Tal-UE	L-għadd medju ta' jiem għall-amministrazzjonijiet pubbliċi lokali biex iħallsu lin-negozji jitnaqqas
M1C1–91	Riforma tal-1.11: Tnaqqis ta' ħlasijiet tard mill-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-awtoritajiet tas-saħħa	Tal-UE	L-għadd medju ta' jiem għall-amministrazzjonijiet tas-saħħa pubblika biex iħallsu lin-negozji jitnaqqas
M1C1–92	Riforma tal-1.11: Tnaqqis ta' ħlasijiet tard mill-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-awtoritajiet tas-saħħa	Tal-UE	L-għadd medju ta' jiem ta' dewmien għall-amministrazzjonijiet pubbliċi ċentrali biex iħallsu lin-negozji jitnaqqas
M1C1–93	Riforma tal-1.11: Tnaqqis ta' ħlasijiet tard mill-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-awtoritajiet tas-saħħa	Tal-UE	L-għadd medju ta' jiem ta' dewmien għall-amministrazzjonijiet pubbliċi reġjonali biex iħallsu lin-negozji jitnaqqas
M1C1–94	Riforma tal-1.11: Tnaqqis ta' ħlasijiet tard mill-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-awtoritajiet tas-saħħa	Tal-UE	L-għadd medju ta' jiem ta' dewmien għall-amministrazzjonijiet pubbliċi lokali biex iħallsu lin-negozji jitnaqqas
M1C1–95	Riforma tal-1.11: Tnaqqis ta' ħlasijiet tard mill-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-awtoritajiet tas-saħħa	Tal-UE	L-għadd medju ta' jiem ta' dewmien għall-amministrazzjonijiet pubbliċi tas-saħħa biex iħallsu lin-negozji jitnaqqas
M1C1–117	Riforma tal-1.15: Riforma tar-regoli tal-kontabilità pubblika	Tal-UE	Entitajiet pubbliċi mħarrġa għat-tranżizzjoni għas-sistema l-ġdida ta' kontabilità bbażata fuq id-dovuti
M1C1–119	Riforma tal-1.14: Riforma tal-qafas fiskali sottonazzjonali	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni primarja u sekondarja għall-implimentazzjoni tal-federaliżmu fiskali reġjonali
M1C1–120	Riforma tal-1.14: Riforma tal-qafas fiskali sottonazzjonali	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni primarja u sekondarja għall-implimentazzjoni tal-federaliżmu fiskali reġjonali
M3C2–6	Investiment 2.2: Diġitalizzazzjoni tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru	Tal-UE	Diġitalizzazzjoni tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru: bidu tat-tħaddim ta' għodod ġodda

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
M5C1–11	Riforma 2 — Xogħol Mhux Iddikjarat	Tal-UE	Inċidenza mnaqqsa ta' xogħol mhux iddikjarat
M5C2–6	Investiment 1 — Appoġġ għal persuni vulnerabbli u prevenzjoni tal-istituzzjonalizzazzjoni	Tal-UE	Id-distretti soċjali jiksbu mill-inqas wieħed mir-riżultati li ġejjin: (I) appoġġ lill-ġenituri, (ii) awtonomija tal-anzjani, (iii) servizzi tad-dar lill-anzjani jew (iv) jiffavorixxu lill-ħaddiema soċjali biex jipprevjenu l-eżawriment
M5C2–8	Investiment 2 — Xejriet awtonomi għall-persuni b'diżabilità	Tal-UE	Il-persuni b'diżabilità rċevew rinnovazzjoni tal-ispazju tad-dar u/jew forniment ta' apparat tal-ICT. Is-servizzi għandhom ikunu akkumpanjati minn taħriġ dwar il-ħiliet diġitali
M5C2–10	Investiment 3 — L-Ewwel Stazzjonijiet tal-Akkomodazzjoni u l-Posta	Tal-UE	Persuni li jgħixu f'deprivazzjoni materjali severa meħuda mill-proġetti dwar l-Akkomodazzjoni l-Ewwel għal mill-inqas sitt xhur u stazzjonijiet postali
M7–33	Investiment 12 Skema ta' Għotja għall-iżvilupp ta' tmexxija internazzjonali, industrijali u ta' R &Df' karozzi tal-linja elettriċi	Tal-UE	Ftehimiet legali ffirmati mal-benefiċjarji finali
M3C2–12	Investiment 9: Mogħdija kiesħa	Tal-UE	Bidu tal-operat tal-infrastrutturi tal-mogħdija kiesħa.
M1C1–26	Investiment 1.1: L-infrastruttura diġitali	Tal-UE	Migrazzjoni għall-Polo Strategico Nazionale T2
M1C1–27	Investiment 1.3.1: Pjattaforma Nazzjonali tad-Data Diġitali	Tal-UE	APIs fil-Pjattaforma Nazzjonali tad-Data Diġitali T2
M1C1–28	Investiment 1.7.2: Network ta' servizzi ta' faċilitazzjoni diġitali	Tal-UE	L-għadd ta' ċittadini li jipparteċipaw f'inizjattivi ġodda ta' edukazzjoni diġitali u/jew ta' faċilitazzjoni pprovduti minn ċentri ta' faċilitazzjoni diġitali
M1C1–45	Riformi 1.4 u 1.5: Riforma tal-ġustizzja ċivili u kriminali	Tal-UE	Tnaqqis fit-tul tal-proċedimenti ċivili
M1C1–46	Riformi 1.4 u 1.5: Riforma tal-ġustizzja ċivili u kriminali	Tal-UE	Tnaqqis fit-tul tal-proċedimenti kriminali
M1C1–47	Riforma tal-1.4: Riforma tal-ġustizzja ċivili	Tal-UE	Tnaqqis ta' kawżi pendenti għall-Qrati Ordinarji Ċivili (prim' istanza)
M1C1–48	Riforma tal-1.4: Riforma tal-ġustizzja ċivili	Tal-UE	Tnaqqis ta' kawżi pendenti għall-Qorti Ċivili tal-Appell (it-tieni istanza)
M1C1–49	Investiment 1.8: Proċeduri ta' reklutaġġ għall-qrati amministrattivi	Tal-UE	Tnaqqis ta' kawżi pendenti għall-Qrati Reġjonali Amministrattivi (prim' istanza)
M1C1–50	Investiment 1.8: Proċeduri ta' reklutaġġ għall-qrati amministrattivi	Tal-UE	Tnaqqis ta' każijiet pendenti għall-Kunsill tal-Istat
M1C1–63	Riforma tal-1.9: Riforma tal-amministrazzjoni pubblika	Stadju importanti	Tlesti s-simplifikazzjoni u toħloq repożitorju tal-proċeduri simplifikati u r-reġimi amministrattivi korrispondenti

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
			kollha b'validità legali sħiħa fit-territorju nazzjonali kollu
M1C1–64	Investiment 1.9: L-għoti ta' assistenza teknika u t-tisħiħ tal-bini tal-kapaċità għall-implimentazzjoni tal-pjan Taljan għall-irkupru u r-reżiljenza	Tal-UE	L-edukazzjoni u t-taħriġ
M1C1–65	Investiment 1.9: L-għoti ta' assistenza teknika u t-tisħiħ tal-bini tal-kapaċità għall-implimentazzjoni tal-pjan Taljan għall-irkupru u r-reżiljenza	Tal-UE	L-edukazzjoni u t-taħriġ
M1C1–66	Investiment 1.9: L-għoti ta' assistenza teknika u t-tisħiħ tal-bini tal-kapaċità għall-implimentazzjoni tal-pjan Taljan għall-irkupru u r-reżiljenza	Tal-UE	L-edukazzjoni u t-taħriġ
M1C1–67	Investiment 1.9: L-għoti ta' assistenza teknika u t-tisħiħ tal-bini tal-kapaċità għall-implimentazzjoni tal-pjan Taljan għall-irkupru u r-reżiljenza	Tal-UE	L-edukazzjoni u t-taħriġ
M1C1–118	Riforma tal-1.15: Riforma tar-regoli tal-kontabilità pubblika	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tar-riforma tad-dovuti li jammontaw għal mill-inqas 90 % tas-settur pubbliku kollu.
M1C1–121	Riforma tal-1.12: Riforma tal-amministrazzjoni tat-taxxa	Tal-UE	Tnaqqis tal-evażjoni tat-taxxa kif definit mill-indikatur "propensità għall-evażjoni"
M1C1–122	Riforma tal-1.13: Riforma tal-qafas tar-rieżami tal-infiq	Stadju importanti	It-tlestija tar-rieżami annwali tal-infiq għall-2025, b'referenza għall-mira tal-iffrankar stabbilita fl-2022, l-2023 u l-2024 għall-2025.
M1C3–3	Investiment — 1.2 Tneħħija ta' ostakli fiżiċi u konjittivi f'mużewijiet, libreriji u arkivji biex ikun hemm aċċess usa' għall-kultura u l-parteċipazzjoni fiha	Tal-UE	Interventi għat-titjib tal-aċċessibbiltà fiżika u konjittiva fil-postijiet tal-kultura
M2C1–8	Investiment 2.3: L-innovazzjoni u l-mekkanizzazzjoni fis-setturi tal-agrikoltura u tal-ikel	Tal-UE	Appoġġ għall-investiment fl-innovazzjoni fl-ekonomija ċirkolari u l-bijoekonomija
M2C1–9	Investiment 2.2: Park Agro-solar Park	Tal-UE	Ġenerazzjoni tal-enerġija agrovoltajka
M2C1–10	Investiment 2.1: Pjan loġistiku għas-setturi agroalimentari, tas-sajd u tal-akkwakultura, tal-forestrija, tal-florikultura u tal-mixtliet tal-pjanti	Tal-UE	Interventi biex tittejjeb il-loġistika għas-setturi agroalimentari, tas-sajd u tal-akkwakultura, tal-forestrija, tal-florikultura u tal-mixtliet tal-pjanti
M2C1–12	Investiment 3.3: Il-kultura u s-sensibilizzazzjoni dwar suġġetti u sfidi ambjentali	Tal-UE	Materjal awdjoviżiv dwar it-tranżizzjoni ambjentali
M2C2–23	Investiment 4.1 Investiment fil-mobbiltà mhux motorizzata (Pjan	Tal-UE	Korsiji għaċ-ċikliżmu T2

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
	Nazzjonali tal-Mogħdija taċ-Ċiklu)		
M4C1–18	Investiment 1.1: Pjan għal nurseries u preschools u servizzi ta' edukazzjoni u kura bikrija tat-tfal	Tal-UE	Postijiet ġodda attivati għas-servizzi edukattivi u ta' kura bikrija tat-tfal (minn żero sa sitt snin)
M4C1–21	Investiment 1.2: Pjan għall-estensjoni ta' full-time	Tal-UE	Strutturi biex jospitaw studenti lil hinn mill-ħin tal-iskola
M4C1–22	Investiment 1.3: Pjan ta' Titjib tal-Infrastruttura tal-Isports tal-Iskejjel	Tal-UE	Sqm mibnija jew rinnovati jintużaw bħala gyms jew faċilitajiet sportivi
M4C1–23	Investiment 3.4: Tagħlim u ħiliet universitarji avvanzati	Tal-UE	PhDs ġodda mogħtija għal tliet snin fi programmi ddedikati għat-tranżizzjonijiet diġitali u ambjentali
M4C1–23 bis	Investiment 3.4: Tagħlim u ħiliet universitarji avvanzati	Stadju importanti	Tlestija tal-implimentazzjoni ta' sottomiżuri dwar it-Tagħlim u l-Ħiliet Universitarji Avvanzati
M4C1–24	Investiment 1.6: Orjentazzjoni attiva fit-tranżizzjoni bejn l-iskola u l-università.	Tal-UE	Studenti li attendew korsijiet ta' tranżizzjoni bejn l-iskola u l-università
M4C1–25	Investiment 1.4: Intervent straordinarju mmirat lejn it-tnaqqis tal-lakuni territorjali fiċ-ċikli I u II tal-iskola sekondarja u lejn l-indirizzar tat-tluq bikri mill-iskola	Tal-UE	Id-differenza fir-rata tat-tluq bikri mill-iskola fl-edukazzjoni sekondarja
M4C1–26	Investiment 3.3: Pjan ta' sigurtà u riabilitazzjoni strutturali tal-bini tal-iskejjel	Tal-UE	Sqm ta' binjiet tal-iskejjel rinnovati
M5C1–7bis	Investiment 1 — Tisħiħ tas-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES)	Tal-UE	Is-servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES) lestew l-attivitajiet previsti fil-Pjan ta' Tisħiħ
M5C1–13	Investiment 2 — Sistema ta' ċertifikazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi	Tal-UE	Il-kumpaniji kisbu ċ-ċertifikazzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri
M5C1–14	Investiment 2 — Sistema ta' ċertifikazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi	Tal-UE	Il-kumpaniji appoġġati permezz tal-assistenza teknika kisbu ċ-ċertifikazzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri
M5C1–16	Investiment 4 — Servizz Ċivili Universali	Tal-UE	In-nies ipparteċipaw fil-programm tas-servizz ċivili universali u kisbu ċ-ċertifikazzjoni rilevanti fil-perjodu ta' erba' snin 2021–2024
M5C3–4	Investiment 2: Faċilitajiet tas-saħħa ta' prossimità territorjali	Tal-UE	Appoġġ għall-ispiżeriji rurali fil-muniċipalitajiet, l-irħula żgħar jew l-insedjamenti ta' inqas minn 5 000 abitant (it-tieni lott)
M5C3–9	Investiment1.3: Interventi soċjoedukattivi strutturati għall-ġlieda kontra l-faqar edukattiv fin-Nofsinhar li jappoġġaw it-Tielet Settur	Tal-UE	Appoġġ edukattiv għall-minorenni (it-tieni lott)
M7–11	Investiment 1: Miżura ta' espansjoni: It-tisħiħ tal-grilji intelligenti	Tal-UE	Grilji intelligenti — elettrifikazzjoni tal-konsum tal-enerġija

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
M7–12	Investiment 2: Miżura ta' espansjoni: Interventi biex tiżdied ir-reżiljenza tal-grilja tal-enerġija	Tal-UE	Żieda fir-reżiljenza tan-network tas-sistema tal-elettriku
M7–13	Investiment 3: Miżura ta' espansjoni: Produzzjoni tal-Idroġenu f'siti abbandunati (Widien tal-Idroġenu)	Tal-UE	Tlestija tal-proġett dwar il-produzzjoni tal-idroġenu f'żoni industrijali
M7–15	Investiment 4: Link Tyrrenjana	Tal-UE	514 km ta' kejbil imqiegħed
M7–17	Investiment 5: SA.CO.I.3	Stadju importanti	Tlestija ta' qxur ta' stazzjonijiet ta' konverżjoni f'Sardinja (Codrongianos) u t-Toskana (Suvereto)
M7–19	Investiment 6: Proġetti ta' interkonnessjoni tal-elettriku transfruntiera bejn l-Italja u l-pajjiżi ġirien	Tal-UE	Żieda fil-kapaċità nominali tal-interkonnessjoni bejn l-Italja u l-Awstrija bħala riżultat tat-tlestija tal-interkonnettur
M7–22	Investiment 7: Netwerk ta' Trażmissjoni Nazzjonali Intelligenti	Tal-UE	Installazzjoni ta' tagħmir 5G jew arkitettura tal-ICT fl-istazzjonijiet
M7–23	Investiment 7: Netwerk ta' Trażmissjoni Nazzjonali Intelligenti	Tal-UE	Sistema ġdida ta' ġestjoni u kontroll tan-netwerk
M7–24	Investiment 7: Netwerk ta' Trażmissjoni Nazzjonali Intelligenti	Tal-UE	IoT industrijali
M7–27	Investiment 10: Provvista sostenibbli, ċirkolari u sigura ta' Materja Prima Kritika	Tal-UE	Tlestija ta' proġetti tar-R &Ddwar l-Ekodisinn u l-Estrazzjoni Urbana, għall-provvista sostenibbli, ċirkolari u sigura ta' materja prima kritika
M7–28	Investiment 10: Provvista sostenibbli, ċirkolari u sigura ta' Materja Prima Kritika	Tal-UE	Tagħmir ta' laboratorji li jappartjenu għall-hub Teknoloġiku għall-Estrazzjoni Urbana u l-Ekodisinn
M7–29	Investiment 9: Miżura ta' espansjoni: L-għoti ta' assistenza teknika u t-tisħiħ tal-bini tal-kapaċità għall-implimentazzjoni tal-pjan Taljan għall-irkupru u r-reżiljenza	Tal-UE	L-edukazzjoni u t-taħriġ
M7–31	Investiment 11: It-tisħiħ tal-flotta ferrovjarja tat-trasport pubbliku reġjonali b'ferroviji b'emissjonijiet żero u servizz universali	Tal-UE	Numru ta' Ferroviji b'Emissjonijiet Żero u Numru ta' Ġarr għas-Servizz Universali
M7–34	Investiment 12 Skema ta' Għotja għall-iżvilupp ta' tmexxija internazzjonali, industrijali u ta' R &Df' karozzi tal-linja elettriċi	Stadju importanti	Il-Ministeru lesta l-investiment
M1C2–14ter	Riforma tat-3: razzjonalizzazzjoni u simplifikazzjoni tal-inċentivi għad-ditti.	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni primarja għar-razzjonalizzazzjoni tal-inċentivi sodi
M4C1–15 ter	Riforma tat-2.1: Reklutaġġ tal-għalliema	Tal-UE	Il-kandidati li għaddew b'suċċess mill-kompetizzjoni pubblika biex isiru għalliema wara s-sistema ta' reklutaġġ riformata.
		Ammont ta' Pagament	EUR 12 836 600 146

2. Appoġġ għas-self

Il-ħlasijiet parzjali msemmija fl-Artikolu 3(2) għandhom jiġu organizzati kif ġej:

2.1. L-ewwel Ħlas Parzjali (appoġġ fil-forma ta' self):

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
M4C2–10	Investiment 2.1: IPCEI	Stadju importanti	Tnedija tas-sejħa għal espressjoni ta' interess għall-identifikazzjoni tal-proġetti nazzjonali, inklużi proġetti dwar l-IPCEI mikroelettroniċi
M1C2–26	Investiment 5.1: Ir-rifinanzjament u l-immudellar mill-ġdid tal-Fond 394/81 ġestit minn SIMEST	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-finanzjament mill-ġdid tal-Fond 394/81 u l-adozzjoni tal-politika ta' investiment
M2C1–14	Investiment 1.1 — Implimentazzjoni ta' impjanti ġodda għall-ġestjoni tal-iskart u modernizzazzjoni tal-impjanti eżistenti; Investiment 1.2 — Proġetti "ewlenin" tal-ekonomija ċirkolari	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tad-Digriet Ministerjali.
M2C4–8	Investiment 1.1. Implimentazzjoni ta' sistema avvanzata u integrata ta' monitoraġġ u tbassir	Stadju importanti	Pjan Operazzjonali għal sistema avvanzata u integrata ta' monitoraġġ u tbassir għall-identifikazzjoni tar-riskji idroloġiċi
M5C1–17	Investiment 5 — Ħolqien ta' intrapriżi tan-nisa	Stadju importanti	Il-Fond għall-appoġġ tal-intraprenditorija tan-nisa huwa adottat
M1C2–27	Investiment 5.1: Ir-rifinanzjament u l-immudellar mill-ġdid tal-Fond 394/81 ġestit minn SIMEST	Tal-UE	SMEs li rċevew appoġġ mill-Fond 394/81
M1C3–22	Investiment 4.2 Fondi għall-kompetittività tal-intrapriża tat-turiżmu	Stadju importanti	Politika ta' investiment għal: il-Fond Tematiku tal-Bank Ewropew tal-Investiment;
M1C3–23	Investiment 4.2: Fondi għall-kompetittività tal-intrapriżi tat-turiżmu	Stadju importanti	Politika ta' investiment għall-Fond Nazzjonali tat-Turiżmu,
M1C3–24	Investiment 4.2 Fondi għall-kompetittività tal-intrapriżi tat-turiżmu	Stadju importanti	Politika ta' investiment għal: Il-Fond ta' Garanzija għall-SMEs,
M1C3–25	Investiment 4.2: Fondi għall-kompetittività tal-intrapriżi tat-turiżmu	Stadju importanti	Politika ta' investiment għall-Fondo Rotativo
M1C3–26	Investiment 4.2: Fondi għall-kompetittività tal-intrapriżi tat-turiżmu	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tad-digriet ta' implimentazzjoni għall-kreditu ta' taxxa għall-iżvilupp mill-ġdid tal-faċilitajiet ta' akkomodazzjoni.
M2C4–7	Riforma tat-3.1: Adozzjoni ta' programmi nazzjonali dwar il-kontroll tat-tniġġis tal-arja	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' programm nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja
M2C4–12	Investiment 2.1.b. Miżuri għat-	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-qafas legali

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
	tnaqqis tar-riskju tal-ġhargħar u idroġeoloġiku		rivedut għall-interventi kontra l-ġhargħar u r-riskji idroġeoloġiċi
M2C4–18	Investiment. 3.1: Protezzjoni u titjib ta' foresti urbani u periurbani	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-bidliet legali riveduti għall-protezzjoni u l-valorizzazzjoni taż-żoni ekoloġiċi urbani u periurbani
M3C1–1	Riforma 1.1 — Aċċellerazzjoni tal-proċess ta' approvazzjoni tal-Kuntratt bejn l-MIT u l-RFI	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' emenda leġiżlattiva dwar il-proċess ta' approvazzjoni tal-Kuntratti di Programma (CdP)
M3C1–2	Riforma 1.2 — Aċċellerazzjoni tal-proċess ta' awtorizzazzjoni tal-proġetti	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' bidla regolatorja li tnaqqas iż-żmien tal-awtorizzazzjoni tal-proġetti minn 11 għal sitt xhur
M3C1–21	Riforma 2.1 — Implimentazzjoni tad- "Digriet ta' Simplifikazzjoni" reċenti (ikkonvertit f'Liġi nru 120 bid-data tal-11 ta' Settembru 2020) bil-ħruġ ta' digriet dwar l-adozzjoni ta' "Linji gwida għall-klassifikazzjoni u l-ġestjoni tar-riskji, l-evalwazzjoni tas-sigurtà u l-monitoraġġ ta' pontijiet eżistenti"	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' "Linji gwida għall-klassifikazzjoni u l-ġestjoni tar-riskji, l-evalwazzjoni tas-sigurtà u l-monitoraġġ ta' pontijiet eżistenti"
M3C1–22	Riforma 2.2 — Trasferiment tal-proprjetà tal-pontijiet u vjadotti mit-toroq bi klassifikazzjoni ta' livell aktar baxx għal dawk bi klassifikazzjoni ogħla	Stadju importanti	Trasferiment tas-sjieda tal-pontijiet, tal-vjadotti u tal-passaġġi minn fuq it-toroq ta' klassifikazzjoni ta' livell aktar baxx għal dawk bi klassifikazzjoni ogħla (awtostradi u toroq nazzjonali ewlenin)
M4C1–27	Riforma tal-1.7: Riforma tar-regolamentazzjoni tal-akkomodazzjoni tal-istudenti u l-investiment fl-akkomodazzjoni tal-istudenti	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' leġiżlazzjoni li temenda r-regoli attwali għall-akkomodazzjoni tal-istudenti.
M5C3–10	Riforma 1: Simplifikazzjoni tal-proċeduri u tisħiħ tal-Kummissarju fiż-Żoni Ekonomiċi Speċjali	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tar-regolament għas-sempliċi proċeduri u tisħiħ tar-rwol tal-Kummissarju fiż-Żoni Ekonomiċi Speċjali
M5C3–11	Investiment 1.4: Investimenti infrastrutturali għaż-Żona Ekonomika Speċjali	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tad-Digrieti tal-Ministeru li japprovaw il-pjanijiet operazzjonali għat-tmien Żoni Ekonomiċi Speċjali kollha
M6C2–4	Investiment 1.1: Aġġornament diġitali tat-tagħmir teknoloġiku tal-isptarijiet	Stadju importanti	Pjan ta' riorganizzazzjoni approvat mill-Ministeru tas-Saħħa/Reġjuni Taljani
		Ammont ta' Pagament	EUR 12 643 678 161

2.2. It-tieni Ħlas Parzjali (appoġġ fil-forma ta' self):

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
M1C2–28	Investiment 5.2: Il-kompetittività u r-reżiljenza tal-ktajjen tal-provvista	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' digriet li jinkludi l-politika ta' investiment tal-Kuntratti ta' Żvilupp
M2C4–27	Ir-riforma tal-4.1. Is-simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni u t-tisħiħ tal-governanza għall-implimentazzjoni tal-investimenti fl-infrastrutturi tal-provvista tal-ilma	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tas-simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni għal interventi fl-infrastruttura primarja tal-ilma għas-sigurtà tal-provvista tal-ilma
M5C2–11	Investiment 4 — Investimenti fi proġetti ta' riġenerazzjoni urbana, immirati lejn it-tnaqqis ta' sitwazzjonijiet ta' marġinalizzazzjoni u degradazzjoni soċjali	Stadju importanti	L-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għall-investimenti fir-riġenerazzjoni urbana biex jitnaqqsu s-sitwazzjonijiet ta' marġinalizzazzjoni u degradazzjoni soċjali, bi proġetti f'konformità mal-objettivi tal-RRF inkluż il-prinċipju tad-DNSH
M5C2–15	Investiment 5 — Pjanijiet Integrati Urbani — Negħlbu l-insedjamenti illegali għall-ġlieda kontra l-isfruttament tax-xogħol fl-agrikoltura	Stadju importanti	Id-dħul fis-seħħ tad-Digriet Ministerjali li jistabbilixxi l-immappjar tal-insedjamenti illegali huwa adottat mit- "Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura" u d-digriet ministerjali għall-allokazzjoni tar-riżorsi huwa adottat
M5C2–19	Investiment 6 — Programm ta' Innovazzjoni għall-Kwalità tal-Akkomodazzjoni	Stadju importanti	Ir-reġjuni u l-Provinċji Awtonomi (inklużi l-muniċipalitajiet u/jew il-bliet metropolitani li jinsabu f'dawk it-territorji) iffirmaw il-ftehimiet biex jiżviluppaw mill-ġdid u jżidu l-akkomodazzjoni soċjali
M1C2–16	Investiment 3: Konnessjonijiet veloċi tal-internet (Ultra-Broadband u 5G)	Stadju importanti	L-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għal proġetti ta' konnessjoni aktar mgħaġġla
M1C3–12	Investiment 2.1 — Attrazzjoni ta' belt storika żgħira	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tad-digriet tal-Ministeru tal-Kultura għall-allokazzjoni ta' riżorsi lill-muniċipalitajiet għall-attraenza tal-Bliet Storiċi Żgħar
M1C3–13	Investiment 2.2 — Protezzjoni u titjib tal-arkitettura u l-pajsaġġ rurali	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tad-digriet tal-Ministeru tal-Kultura għall-allokazzjoni tar-riżorsi: għall-protezzjoni u t-titjib tal-arkitettura u l-pajsaġġ rurali
M1C3–14	Investiment 2.3 — Programmi biex tissaħħaħ l-identità tal-postijiet, tal-parks u tal-ġonna storiċi	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tad-digriet tal-Ministeru tal-Kultura għall-allokazzjoni tar-riżorsi: għal proġetti li jtejbu l-identità ta' postijiet, parks u ġonna storiċi

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
M1C3–15	Investiment 2.4 — Sikurezza sismika tal-post tal-postijiet ta' qima, restawr tal-wirt tal-FEC u postijiet ta' kenn għal xogħlijiet tal-arti	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tad-digriet tal-Ministeru tal-Kultura għall-allokazzjoni tar-riżorsi: għas-sikurezza sismika minflok il-qima u r-restawr tal-wirt tal-FEC (Fondo Edifici di Culto)
M1C3–35	Investiment — 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU għal avvenimenti turistiċi kbar	Stadju importanti	L-iffirmar ta' kull Ftehim għal sitt Proġetti bejn Ministeru tat-Turiżmu u benefiċjarji/korpi ta' implimentazzjoni
M2C1–13	Riforma 1.2 — Programm Nazzjonali għall-Ġestjoni tal-Iskart	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tad-Digriet Ministerjali għall-Programm Nazzjonali għall-Ġestjoni tal-Iskart
M2C2–52	Investiment 5.2 Idroġenu	Stadju importanti	Produzzjoni ta' elettrolizzaturi
M4C2–11	Investiment 2.1: IPCEI	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' att legali nazzjonali li jalloka l-finanzjament meħtieġ biex jiġi pprovdut appoġġ lill-parteċipanti tal-proġett.
M4C2–17	Investiment 3.1: Fond għall-kostruzzjoni ta' sistema integrata ta' infrastrutturi tar-riċerka u l-innovazzjoni; Ditta ta'	Stadju importanti	Għoti ta' kuntratti għall-proġetti li jikkonċernaw: a) sistema integrata ta' infrastrutturi ta' riċerka u innovazzjoni
M4C2–18	Investiment 1.5: L-istabbiliment u t-tisħiħ ta' "ekosistemi tal-innovazzjoni għas-sostenibbiltà", il-bini ta' "mexxejja territorjali tar-R &D"'	Stadju importanti	L-għoti ta' kuntratti għal proġetti li jikkonċernaw l-ekosistemi tal-innovazzjoni;
M4C2–19	Investiment 1.4: It-tisħiħ tal-istrutturi tar-riċerka u l-appoġġ għall-ħolqien ta' "mexxejja nazzjonali tar-R &D" dwar xi Teknoloġiji Abilitanti Essenzjali	Stadju importanti	Għoti ta' kuntratti għal proġetti li jikkonċernaw mexxejja nazzjonali tar-R &Ddwar teknoloġiji abilitanti essenzjali
M4C2–20	Investiment 3.2: Il-finanzjament ta' negozji ġodda	Stadju importanti	Il-Ftehim bejn il-gvern tal-IT u s-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni Cassa Depositi e Prestiti (CDP) li jistabbilixxi l-istrument finanzjarju ffirmat
M6C1–1	Riforma tal-1: Definizzjoni ta' mudell organizzattiv ġdid għal Netwerk ta' assistenza fil-kura tas-saħħa territorjali	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni sekondarja (Digriet Ministerjali) li jipprevedi r-riforma tal-organizzazzjoni tal-kura tas-saħħa.
M6C1–2	Investiment 1.1: Djar tas-Saħħa tal-Komunità għat-titjib tal-assistenza tas-saħħa territorjali	Stadju importanti	Approvazzjoni ta' Kuntratt ta' Żvilupp Istituzzjonali
M6C1–4	Investiment 1.2: Id-dar bħala l-ewwel post tal-kura u t-telemediċina	Stadju importanti	Approvazzjoni tal-Linji Gwida li fihom il-mudell diġitali għall-implimentazzjoni tal-Kura Domestika
M6C1–5	Investiment 1.2: Id-dar bħala l-ewwel post tal-kura u t-telemediċina	Stadju importanti	Kuntratt ta' Żvilupp Istituzzjonali approvat mill-Ministeru tas-Saħħa u r-reġjuni

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
M6C1–10	Investiment 1.3: It-tisħiħ tal-Kura tas-Saħħa Intermedja u l-faċilitajiet tagħha (Sptarijiet Komunitarji)	Stadju importanti	Approvazzjoni ta' Kuntratt ta' Żvilupp Istituzzjonali (Contratto Istituzionale di Sviluppo)
M6C2–5	Investiment 1.1: Aġġornament diġitali tat-tagħmir teknoloġiku tal-isptarijiet	Stadju importanti	Approvazzjoni tal-Kuntratt ta' Żvilupp Istituzzjonali
		Ammont ta' Pagament	EUR 12 643 678 161

2.3. It-tielet Ħlas Parzjali (appoġġ fil-forma ta' self):

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
M2C1–18	Investiment 3.1: Gżejjer ekoloġiċi	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tad-Digriet Direttorju
M2C1–20	Investiment 3.2: Il-Komunitajiet Ekoloġiċi	Stadju importanti	Għoti ta' kuntratti pubbliċi (kollha) għall-għażla tal-Komunitajiet Ekoloġiċi
M5C2–17	Investiment 5 — Pjanijiet Integrati Urbani — Fond tal-BEI — Fond ta' Fond	Stadju importanti	L-istrateġija ta' investiment tal-Fond hija approvata mill-Ministeru tal-Finanzi (MEF)
M1C1–123	Investiment 1.6.3 — Diġitalizzazzjoni tal-Istitut Nazzjonali tas-Sigurtà Soċjali (INPS) u l-Istitut Nazzjonali għall-Assigurazzjoni kontra l-Inċidenti fuq ix-Xogħol (INAIL)	Tal-UE	INPS — servizzi/kontenut T1 "Ikklikkja darba skont id-disinn"
M1C1–124	Investiment 1.6.3 — Diġitalizzazzjoni tal-Istitut Nazzjonali tas-Sigurtà Soċjali (INPS) u l-Istitut Nazzjonali għall-Assigurazzjoni kontra l-Inċidenti fuq ix-Xogħol (INAIL)	Tal-UE	INPS — Impjegati b'ħiliet T1 tat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni (ICT) imtejba
M1C3–30	Investiment 4.2: Fondi għall-kompetittività tal-intrapriżi tat-turiżmu	Tal-UE	Fondi Tematiċi tal-Bank Ewropew tal-Investiment: Żborż lill-Fond ta' total ta' EUR 350 000 000.
M1C3–31	Investiment 4.2: Fondi għall-kompetittività tal-intrapriżi tat-turiżmu	Tal-UE	Fond Nazzjonali għat-Turiżmu: Żborż lill-Fond ta' total ta' EUR 150 000 0 00 għall-appoġġ tal-ekwità.
M2C3–9	Investiment 3.1: Promozzjoni ta' tisħin distrettwali effiċjenti	Stadju importanti	Il-kuntratti għat-titjib tan-netwerks tat-tisħin jingħataw mill-Ministeru tat-Tranżizzjoni Ekoloġika wara proċedura ta' sejħa għall-offerti pubblika
M2C4–19	Investiment. 3.1: Protezzjoni u titjib ta' foresti urbani u periurbani	Tal-UE	Siġar tal-pjanti għall-protezzjoni u l-valorizzazzjoni ta' żoni ħodor urbani u periurbani T1
M2C4–24	Investiment 3.4. Rimedju ta' "ħamrija ta' siti orfni"	Stadju importanti	Qafas legali għar-rimedju ta' siti orfni

M3C1–3	Investiment 1.1 — Konnessjonijiet ferrovjarji ta' veloċità għolja lejn in-Nofsinhar għall-passiġġieri u l-merkanzija	Stadju importanti	Għoti tal-kuntratt (i) għall-bini ta' ferroviji ta' veloċità għolja fil-linji Napoli-Bari, u Palermo-Catania
M3C1–12	Investiment 1.4 — Introduzzjoni tas-Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Trasport Ferrovjarju (ERTMS)	Stadju importanti	Għoti tal-kuntratti għas-Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Trasport Ferrovjarju
M3C2–8	Investiment 1.1: Portijiet ekoloġiċi: interventi fl-enerġija rinnovabbli u fl-effiċjenza enerġetika fil-portijiet	Tal-UE	Portijiet ekoloġiċi: assenjazzjoni ta' xogħlijiet
M4C1–29	Riforma tal-1.7: Riforma tar-regolamentazzjoni tal-akkomodazzjoni tal-istudenti u l-investiment fl-akkomodazzjoni tal-istudenti	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tar-riforma dwar il-leġiżlazzjoni dwar l-akkomodazzjoni tal-istudenti.
M5C2–13	Investiment 5 — Pjanijiet Integrati Urbani — proġetti ġenerali	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-Pjan ta' investiment għal proġetti ta' riġenerazzjoni urbana f'żoni metropolitani
M6C2–7	Investiment 1.1: Aġġornament diġitali tat-tagħmir teknoloġiku tal-isptarijiet	Stadju importanti	Għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha
		Ammont ta' Pagament	EUR 9 825 328 389

2.4. Ir-raba' pagament parzjali (appoġġ għas-self):

Numru sekwenzjali	**Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)**	**Stadju Importanti/Mira**	**L-isem**
M1C1–125	Investiment 1.2 — Fakultà tal-Cloud għal AP lokali	Stadju importanti	Għoti ta' sejħiet pubbliċi (kollha) għall-faċilitazzjoni tal-Cloud għall-offerti tal-Amministrazzjoni Pubblika lokali
M1C2–22	Investiment 4: It-teknoloġija tas-Satellita u l-Ekonomija Spazjali	Stadju importanti	Għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għal proġetti ta' teknoloġija satellitari u spazjali
M2C2–48	Investiment 3.1 Produzzjoni tal-Idroġenu f'siti abbandunati (Widien tal-Idroġenu)	Stadju importanti	Għoti tal-kuntratt pubbliku kollu għall-proġetti tal-produzzjoni tal-idroġenu f'ċentri ta' żoni industrijali abbandunati
M2C2–50	Investiment 3.2 Użu tal-Idroġenu f'industrija diffiċili biex titrażżan	Stadju importanti	Ftehim għall-promozzjoni tat-tranżizzjoni mill-metan għall-idroġenu ekoloġiku
M5C2–21	Investiment 7 — Il-proġett tal-Isport u l-Inklużjoni Soċjali	Stadju importanti	L-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għal proġetti dwar l-isport u l-inklużjoni soċjali wara sejħa pubblika għal proposti
M1C3–20	Investiment — 3.2 Żvilupp tal-industrija tal-films (proġett Cinecittà)	Stadju importanti	L-iffirmar tal-kuntratti bejn l-entità ta' implementazzjoni Cinecittà SPA u l-kumpanniji relatati mal-kostruzzjoni ta' disa' studjos
M2C4–21	Investiment 3.3 Naturalizzazzjoni mill-ġdid taż-żona Po	Stadju importanti	Reviżjoni tal-qafas legali għal interventi għan-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
			naturalizzazzjoni mill-ġdid taż-żona Po
M4C1–28	Riforma tal-1.7: Riforma tar-regolamentazzjoni tal-akkomodazzjoni tal-istudenti u l-investiment fl-akkomodazzjoni tal-istudenti	Stadju importanti	Għoti ta' kuntratti inizjali għall-ħolqien ta' unitajiet addizzjonali ta' akkomodazzjoni tal-irqad (sodod)
M4C2–12	Investiment 2.1: IPCEI	Stadju importanti	Il-lista ta' parteċipanti għall-proġetti tal-IPCEI hija ffinalizzata 30/06/2023
M4C2–16	Investiment 3.1: Fond għall-kostruzzjoni ta' sistema integrata ta' infrastrutturi tar-riċerka u l-innovazzjoni	Tal-UE	Għadd ta' infrastrutturi ffinanzjati
M5C1–18	Investiment 5 — Ħolqien ta' intrapriżi tan-nisa	Tal-UE	Ġie impenjat appoġġ finanzjarju lill-intrapriżi
M6C2–14	Investiment 2.2: Żvilupp ta' ħiliet tekniċi, diġitali u maniġerjali ta' professjonisti fis-sistema tal-kura tas-saħħa	Tal-UE	Jingħataw boroż ta' studju għal taħriġ speċifiku fil-prattika medika ġenerali.
		Ammont ta' Pagament	EUR 16 611 453 220

2.5. Il-ħames pagament parzjali (appoġġ fil-forma ta' self):

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
M2C3–5	Investiment 1.1: Kostruzzjoni ta' skejjel ġodda permezz tas-sostituzzjoni tal-bini	Stadju importanti	L-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għall-kostruzzjoni ta' skejjel ġodda permezz ta' sostituzzjoni tal-bini biex tittejjeb l-enerġija fil-bini tal-iskejjel, wara proċedura ta' sejħa għall-offerti pubblika
M2C4–28	Investiment 4.1. Investimenti f'infrastrutturi primarji tal-ilma għas-sigurtà tal-provvista tal-ilma	Stadju importanti	Għoti ta' kuntratti pubbliċi (kollha) għal investimenti fl-infrastruttura primarja tal-ilma u għas-sigurtà tal-provvista tal-ilma
M2C4–30	Investiment 4.2. Tnaqqis tat-telf fin-netwerks tad-distribuzzjoni tal-ilma, inklużi d-diġitalizzazzjoni u l-monitoraġġ tan-netwerks	Stadju importanti	L-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għal interventi fin-netwerks tad-distribuzzjoni tal-ilma, inklużi d-diġitalizzazzjoni u l-monitoraġġ tan-netwerks
M1C1–14	Investiment 1.6.5: Diġitalizzazzjoni tal-Kunsill tal-Istat	Tal-UE	Kunsill tal-Istat — Dokumenti tal-Qorti disponibbli għall-analiżi fil-maħżen tad-data T1
M1C1–16	Investiment 1.6.5: Diġitalizzazzjoni tal-Kunsill tal-Istat	Tal-UE	Kunsill tal-Istat — Dokumenti tal-Qorti disponibbli għall-analiżi fil-maħżen tad-data T2
M1C1–126	Investiment 1.4.3 — Żieda fl-adozzjoni tas-servizzi ta' pjattaforma	Tal-UE	Żieda fl-adozzjoni tas-servizzi ta' pjattaforma T1 tal-PagoPA

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
	PagoPA u l-app "IO"		
M1C1–127	Investiment 1.4.3 — Żieda fl-adozzjoni tas-servizzi ta' pjattaforma PagoPA u l-app "IO"	Tal-UE	Adozzjoni żieda fl-app T1 tal-"IO"
M1C1–128	Investiment 1.4.5 — Diġitalizzazzjoni ta' avviżi pubbliċi	Tal-UE	Adozzjoni żieda fl-avviżi pubbliċi diġitali T1
M1C1–129	Investiment 1.6.1 — Diġitalizzazzjoni tal-Ministeru tal-Intern	Tal-UE	Ministeru tal-Intern — Proċessi T1 imfassla mill-ġdid u diġitalizzati kompletament
M1C1–130	Investiment 1.6.2 — Diġitalizzazzjoni tal-Ministeru tal-Ġustizzja	Tal-UE	Fajls ġudizzjarji diġitalizzati T1
M1C1–131	Investiment 1.6.2 — Diġitalizzazzjoni tal-Ministeru tal-Ġustizzja	Stadju importanti	Sistemi ta' għarfien tal-Lag ta' Data dwar il-Ġustizzja T1
M1C1–132	Investiment 1.6.3 — Diġitalizzazzjoni tal-Istitut Nazzjonali tas-Sigurtà Soċjali (INPS) u l-Istitut Nazzjonali għall-Assigurazzjoni kontra l-Inċidenti fuq ix-Xogħol (INAIL)	Tal-UE	INPS — servizzi/kontenut T2 "Ikklikkja darba skont id-disinn"
M1C1–133	Investiment 1.6.3 — Diġitalizzazzjoni tal-Istitut Nazzjonali tas-Sigurtà Soċjali (INPS) u l-Istitut Nazzjonali għall-Assigurazzjoni kontra l-Inċidenti fuq ix-Xogħol (INAIL)	Tal-UE	INPS — Impjegati b'ħiliet T2 tat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni (ICT) imtejba
M1C1–134	Investiment 1.6.3 — Diġitalizzazzjoni tal-Istitut Nazzjonali tas-Sigurtà Soċjali (INPS) u l-Istitut Nazzjonali għall-Assigurazzjoni kontra l-Inċidenti fuq ix-Xogħol (INAIL)	Tal-UE	INAIL — Proċessi/servizzi mfassla mill-ġdid u diġitalizzati kompletament T1
M1C1–135	Investiment 1.6.4 — Diġitalizzazzjoni tal-Ministeru tad-Difiża	Tal-UE	Ministeru għad-Difiża — Diġitalizzazzjoni tal-proċeduri T1
M1C1–136	Investiment 1.6.4 — Diġitalizzazzjoni tal-Ministeru tad-Difiża	Tal-UE	Ministeru għad-Difiża — Diġitalizzazzjoni taċ-ċertifikati T1
M1C1–137	Investiment 1.6.4 — Diġitalizzazzjoni tal-Ministeru tad-Difiża	Stadju importanti	Ministeru tad-Difiża — Ikkummissjonar ta' portali tal-web istituzzjonali u portali tal-intranet
M1C1–138	Investiment 1.6.4 — Diġitalizzazzjoni tal-Ministeru tad-Difiża	Tal-UE	Ministeru tad-Difiża — Migrazzjoni ta' applikazzjonijiet kritiċi mhux tal-missjoni f'Soluzzjoni għall-Ħarsien ta' Informazzjoni Kompleta minn Infrastruttura Miftuħa (S.C.I.P.I.O.) T1
M1C2–29	Investiment 5.2: Il-kompetittività u r-reżiljenza tal-ktajjen tal-provvista	Tal-UE	Kuntratti ta' Żvilupp approvati
M2C1–15bis	Programm Nazzjonali ta' Riforma 1.2 għall-Ġestjoni tal-Iskart: Investiment 1.1 — Implimentazzjoni	Tal-UE	Tnaqqis ta' miżbliet irregolari (T2)

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
	ta' impjanti ġodda għall-ġestjoni tal-iskart u modernizzazzjoni tal-impjanti eżistenti		
M2C1–15ter	Programm Nazzjonali ta' Riforma 1.2 għall-Ġestjoni tal-Iskart: Investiment 1.1 — Implimentazzjoni ta' impjanti ġodda għall-ġestjoni tal-iskart u modernizzazzjoni tal-impjanti eżistenti	Tal-UE	Differenzi reġjonali fil-ġbir separat
M2C1–15 quater	Investiment 1.1 — Implimentazzjoni ta' impjanti ġodda għall-ġestjoni tal-iskart u modernizzazzjoni tal-impjanti eżistenti	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-obbligu tal-ġbir separat tal-bijoskart
M2C2–32	Investiment 4.4.1: It-tisħiħ tal-flotta tal-karozzi tal-linja tat-trasport pubbliku reġjonali b'xarabanks b'livell baxx ta' emissjonijiet żero	Stadju importanti	L-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għat-tisħiħ tal-flotta tal-karozzi tal-linja tat-trasport pubbliku reġjonali b'xarabanks b'livell baxx ta' emissjonijiet żero
M2C3–7	Investiment 1.2- Kostruzzjoni ta' bini, rikwalifikazzjoni u tisħiħ tal-assi tal-proprjetà immobbli tal-amministrazzjoni tal-ġustizzja	Stadju importanti	L-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha biex jinbena bini ġdid, jiġu kkwalifikati mill-ġdid u jissaħħu l-assi tal-proprjetà immobbli tal-amministrazzjoni tal-ġustizzja jiġu ffirmati mill-awtorità kontraenti wara proċedura ta' sejħa għall-offerti pubblika
M2C4–33	Investiment 4.3 Investimenti fir-reżiljenza tal-agrosistema tal-irrigazzjoni għal ġestjoni aħjar tar-riżorsi tal-ilma	Stadju importanti	L-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għar-reżiljenza tal-agrosistema tal-irrigazzjoni għall-ġestjoni aħjar tar-riżorsi tal-ilma
M2C4–36	Investiment 4.4 Investimenti fid-drenaġġ u l-purifikazzjoni	Stadju importanti	Għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għad-drenaġġ u l-purifikazzjoni
M3C1–4	Investiment 1.1 — Konnessjonijiet ferrovjarji ta' veloċità għolja lejn in-Nofsinhar għall-passiġġieri u l-merkanzija	Stadju importanti	Għoti tal-kuntratt għall-bini ta' ferrovija ta' veloċità għolja fil-linji Salerno Reggio Calabria
M3C1–17	Investiment 1.7 — Titjib, elettrifikazzjoni u reżiljenza tal-ferroviji fin-Nofsinhar	Tal-UE	150 km ta' xogħlijiet li tlestew relatati mal-aġġornament, l-elettrifikazzjoni u r-reżiljenza tal-ferroviji fin-Nofsinhar, lesti għall-fażijiet ta' awtorizzazzjoni u operazzjonali.
M4C2–5	Investiment 1.1: Proġetti ta' Riċerka ta' Interess Nazzjonali Sinifikanti (PRIN)	Tal-UE	Għadd ta' proġetti ta' riċerka mogħtija
M6C1–8	Investiment 1.2: Id-dar bħala l-ewwel post tal-kura u t-telemediċina	Tal-UE	Mill-inqas proġett wieħed tat-telemediċina għal kull reġjun (filwaqt li jitqiesu kemm il-proġetti li se jiġu implimentati fir-reġjun individwali kif ukoll dawk li jistgħu jiġu żviluppati bħala parti minn konsorzji fost ir-reġjuni)
		Ammont ta' Pagament	EUR 8 610 723 872

2.6. Is-sitt Pagament (appoġġ għas-self):

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
M3C1–10	Investiment 1.3 — Konnessjonijiet djagonali	Stadju importanti	Għoti tal-kuntratt (i) għall-bini tal-konnessjonijiet fil-linji Orte-Falconara u Taranto -Metaponto-Potenza-Battipaglia
M7–35	Investiment 13: Fażi 1 tal-Linja Adrijatika (stazzjon tal-kompressur ta' Sulmona u pipeline tal-gass Sestino-Minerbio)	Stadju importanti	Adozzjoni u aġġornament tal-valutazzjonijiet tal-impatt ambjentali rilevanti (VIncA)
M7–40	Investiment 15: Transizione 5.0 Aħdar	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ tal-att legali li jistabbilixxi l-kriterji tal-interventi eliġibbli
M2C1–15	Il-programm Nazzjonali ta' Riforma 1.2 għall-Ġestjoni tal-Iskart; Investiment 1.1 — Implimentazzjoni ta' impjanti ġodda għall-ġestjoni tal-iskart u modernizzazzjoni tal-impjanti eżistenti	Tal-UE	Tnaqqis ta' miżbliet irregolari (T1)
M2C1–22	Investiment 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) biex jappoġġa l-kuntratti tal-ktajjen tal-provvista għas-setturi agroalimentari, tas-sajd u tal-akkwakultura, tal-forestrija, tal-florikultura u tal-mixtliet tal-pjanti	Stadju importanti	Ftehim ta' Implimentazzjoni
M2C2–31	Investiment 4.4.3: Flotta ta' tiġdid għall-kmand nazzjonali tal-brigata tat-tifi tan-nar	Stadju importanti	Għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għall-flotta ta' tiġdid għall-kmand tal-Brigata Nazzjonali tat-tifi tan-nar
M2C4–6	Investiment 3.2: Diġitalizzazzjoni tal-parks nazzjonali	Tal-UE	Simplifikazzjoni amministrattiva u żvilupp ta' servizzi diġitali għall-viżitaturi ta' parks nazzjonali u żoni tal-baħar protetti
M2C4–20	Investiment. 3.1: Protezzjoni u titjib ta' foresti urbani u periurbani	Tal-UE	Siġar tal-pjanti għall-protezzjoni u l-valorizzazzjoni ta' żoni ħodor urbani u periurbani T2
M3C2–10	Riforma tat-2.2: L-istabbiliment ta' Pjattaforma Nazzjonali għal-Loġistika Diġitali, sabiex tiġi introdotta d-diġitalizzazzjoni tas-servizzi tal-merkanzija u/jew tal-passiġġieri	Stadju importanti	Pjattaforma Nazzjonali tal-Loġistika Diġitali
M5C3–12	Investiment 1.4: Investimenti infrastrutturali għaż-Żona Ekonomika Speċjali	Tal-UE	Bidu tal-interventi infrastrutturali fiż-Żoni Ekonomiċi Speċjali
M6C2–15	Investiment 2.2: Żvilupp ta' ħiliet tekniċi, diġitali u maniġerjali ta' professjonisti fis-sistema tal-kura tas-saħħa	Tal-UE	Jingħataw boroż ta' studju addizzjonali għal taħriġ speċifiku fil-prattika medika ġenerali.
M7–36	Investiment 13: Fażi 1 tal-Linja Adrijatika (stazzjon tal-kompressur ta' Sulmona u pipeline tal-gass	Stadju importanti	Għoti ta' kuntratti

	Sestino-Minerbio)		
M7–38	Investiment 14: Infrastruttura transfruntiera tal-esportazzjoni tal-gass	Stadju importanti	Għoti ta' kuntratti
		Ammont ta' Pagament	EUR 8 328 350 441

2.7. Is-seba' Pagament (appoġġ għas-self):

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
M1C1–139	Investiment 1.2 — Fakultà tal-Cloud għal AP lokali	Tal-UE	Faċilitatur tal-cloud għall-Amministrazzjoni Pubblika lokali T1
M2C2–25	Investiment 4.2 Żvilupp ta' Sistemi ta' Trasport Rapidu tal-Massa (metro, triq, BRT)	Stadju importanti	Għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għax-xiri ta' vetturi ferrovjarji b'emissjonijiet żero u interventi għall-aġġornament tal-infrastruttura ta' sistemi ta' trasport tal-massa rapidi
M2C4–11	Investiment 2.1.a. Miżuri għat-tnaqqis tar-riskju tal-għargħar u idroġeoloġiku — Interventi fl-Emilia Romagna, it-Toscana u l-Marche	Stadju importanti	Identifikazzjoni tal-interventi skont l-ordinanza (jiet) tal-Kummissarju għall-Emerġenzi
M7–46	Investiment 17: Strument finanzjarju għar-rinnovazzjonijiet tal-enerġija tal-akkomodazzjoni pubblika u soċjali	Stadju importanti	Definizzjoni tal-mira tat-termini ta' referenza
M1C1–140	Investiment 1.4.1 — Esperjenza taċ-ċittadini — Titjib tal-kwalità u l-użu tas-servizzi pubbliċi diġitali	Tal-UE	Titjib tal-kwalità u tal-użu tas-servizzi pubbliċi diġitali T1
M1C1–141	Investiment 1.6.4 — Diġitalizzazzjoni tal-Ministeru tad-Difiża	Tal-UE	Diġitalizzazzjoni tal-proċeduri tal-Ministeru għad-Difiża T2
M1C1–142	Investiment 1.6.4 — Diġitalizzazzjoni tal-Ministeru tad-Difiża	Tal-UE	Diġitalizzazzjoni taċ-ċertifikati tal-Ministeru għad-Difiża T2
M1C1–143	Investiment 1.6.4 — Diġitalizzazzjoni tal-Ministeru tad-Difiża	Tal-UE	Ministeru tad-Difiża — Migrazzjoni ta' applikazzjonijiet kritiċi mhux tal-missjoni f'Soluzzjoni għall-Ħarsien ta' Informazzjoni Kompleta minn Infrastruttura Miftuħa (S.C.I.P.I.O.) T2
M1C2–19	Investiment 3: Konnessjonijiet veloċi tal-internet (Ultra-Broadband u 5G)	Tal-UE	Il-Gżejjer ipprovduti b'konnettività ultra-broadband
M1C2–30	Investiment 7. Appoġġ għas-sistema ta' produzzjoni għat-Tranżizzjoni Ekoloġika, Teknoloġiji b'Emissjonijiet Żero Netti, u l-kompetittività u r-reżiljenza tal-ktajjen tal-provvista strateġiċi	Stadju importanti	Ftehim ta' Implimentazzjoni
M1C2–31	Investiment 7 Appoġġ għas-sistema ta' produzzjoni għat-Tranżizzjoni	Stadju importanti	Il-Ministeru tal-Intrapriżi u Made in Italy lesta l-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
	Ekoloġika, Teknoloġiji b'Emissjonijiet Żero Netti, u l-kompetittività u r-reżiljenza tal-ktajjen tal-provvista strateġiċi		investiment
M1C3–27	Investment- 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU għal avvenimenti turistiċi kbar	Tal-UE	L-għadd ta' siti kulturali u turistiċi li r-rikwalifikazzjoni tagħhom laħqet, bħala medja, 50 % ta' Stato Avanzamento Lavori (SAL) (l-ewwel lott)
M2C1–16bis	Investiment 1.1 — Implimentazzjoni ta' impjanti ġodda għall-ġestjoni tal-iskart u modernizzazzjoni tal-impjanti eżistenti	Tal-UE	Miżbliet irregolari
M2C1–16ter	Riforma 1.2 Programm Nazzjonali għall-Immaniġġjar tal-Iskart Investiment 1.1 — Implimentazzjoni ta' impjanti ġodda għall-ġestjoni tal-iskart u modernizzazzjoni tal-impjanti eżistenti	Tal-UE	Differenzi reġjonali fir-rati ta' ġbir separat
M2C1–25	Investiment 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) biex jappoġġa l-kuntratti tal-ktajjen tal-provvista għas-setturi agroalimentari, tas-sajd u tal-akkwakultura, tal-forestrija, tal-florikultura u tal-mixtliet tal-pjanti	Stadju importanti	Il-Ministeru ttrasferixxa l-ammont globali ta' riżorsi
M2C2–9	Investiment 2.1 Tisħiħ tal-grilji intelligenti	Tal-UE	Grilji intelliġenti — Żieda fil-kapaċità tan-network għad-distribuzzjoni tal-enerġiji rinnovabbli
M2C2–34	Investiment 4.4.1: It-tisħiħ tal-flotta tal-karozzi tal-linja tat-trasport pubbliku reġjonali b'xarabanks b'livell baxx ta' emissjonijiet żero	Tal-UE	Għadd ta' karozzi tal-linja b'livell baxx ta' emissjonijiet żero mixtrija T1
M2C2–34 Bis	Investiment 4.4.2: It-tisħiħ tal-flotta ferrovjarja tat-trasport pubbliku reġjonali b'ferroviji b'emissjonijiet żero u servizz universali	Tal-UE	Għadd ta' ferroviji b'Emissjonijiet Żero T1
M2C2–38bis	Investiment 5.1: Sorsi ta' enerġija rinnovabbli u batteriji	Stadju importanti	Ftehim ta' implimentazzjoni
M2C2–39	Investiment 5.1.Enerġija rinnovabbli u batteriji	Stadju importanti	Il-Ministeru tal-Intrapriżi u Made in Italy lesta t-trasferiment ta' fondi lil Invitalia S.p.A
M2C2–42 BIS	Investiment 5.4 — Appoġġ għal negozji ġodda u kapital ta' riskju attiv fit-tranżizzjoni ekoloġika.	Stadju importanti	Il-Ministeru lesta t-trasferiment ta' fondi lil CDP Venture Capital SGR
M2C2–44	Investiment 1.1 Żvilupp ta' sistemi agrovoltajċi	Stadju importanti	Għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għall-installazzjoni ta' pannelli solari fotovoltajċi f'sistemi agrovoltajċi
M2C4–22	Investiment 3.3 Naturalizzazzjoni mill-ġdid taż-żona Po	Tal-UE	Tnaqqis tal-artifiċjalità tas-sodda tax-xmara għan-naturalizzazzjoni mill-ġdid taż-żona Po T1
M2C4–28bis	Investiment 4.1. Investimenti	Stadju importanti	Għoti ta' kuntratti pubbliċi

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
	f'infrastrutturi primarji tal-ilma għas-sigurtà tal-provvista tal-ilma		(kollha) għal investimenti fl-infrastruttura primarja tal-ilma u għas-sigurtà tal-provvista tal-ilma
M2C4–31	Investiment 4.2. Tnaqqis tat-telf fin-netwerks tad-distribuzzjoni tal-ilma, inklużi d-diġitalizzazzjoni u l-monitoraġġ tan-netwerks	Tal-UE	Interventi fin-netwerks tad-distribuzzjoni tal-ilma, inklużi d-diġitizzazzjoni u l-monitoraġġ tan-netwerks T1
M2C4–34	Investiment 4.3 Investimenti fir-reżiljenza tal-agrosistema tal-irrigazzjoni għal ġestjoni aħjar tar-riżorsi tal-ilma	Tal-UE	Interventi għar-reżiljenza tal-agrosistema tal-irrigazzjoni għall-ġestjoni aħjar tar-riżorsi tal-ilma T1
M2C4–35	Investiment 4.3 Investimenti fir-reżiljenza tal-agrosistema tal-irrigazzjoni għal ġestjoni aħjar tar-riżorsi tal-ilma	Tal-UE	Interventi għar-reżiljenza tal-agrosistema tal-irrigazzjoni għall-ġestjoni aħjar tar-riżorsi tal-ilma T1
M2C4–37	Investiment 4.4 Investimenti fid-drenaġġ u l-purifikazzjoni	Tal-UE	Interventi għad-drenaġġ u l-purifikazzjoni T1
M3C1–15	Investiment 1.5-Tisħiħ tan-nodi metropolitani u rabtiet nazzjonali ewlenin	Tal-UE	700 km ta' sezzjonijiet tal-linji aġġornati mibnija fuq nodi metropolitani u konnessjonijiet nazzjonali ewlenin
M3C1–19	Investiment 1.8 — Titjib tal-istazzjonijiet ferrovjarji (ġestjoni tal-RFI; fin-Nofsinhar)	Tal-UE	Stazzjonijiet ferrovjarji aġġornati u aċċessibbli
M4C2–21bis	Investiment 5.4 — Finanzjament ta' negozji ġodda	Stadju importanti	Il-Ministeru lesta t-trasferiment ta' fondi lil CDP Venture Capital SGR
M6C1–7	Investiment 1.2: Id-dar bħala l-ewwel post tal-kura u t-telemediċina	Tal-UE	Ċentri ta' Koordinazzjoni kompletament operattivi (it-tieni lott)
M7–43	Investiment 16: Appoġġ lill-SMEs għall-awtoproduzzjoni minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli	Stadju importanti	Ftehim ta' Implimentazzjoni
M7–44	Investiment 16: Appoġġ lill-SMEs għall-awtoproduzzjoni minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli	Stadju importanti	Il-Ministeru tal-Intrapriżi u Made in Italy lesta t-trasferiment ta' fondi lil Invitalia
M7–48	Investiment 17: Strument finanzjarju għar-rinnovazzjonijiet tal-enerġija tal-akkomodazzjoni pubblika u soċjali	Stadju importanti	Il-Ministeru lesta l-investiment
		Ammont ta' Pagament	EUR 16 555 710 452

2.8. It-tmien Pagament (appoġġ fil-forma ta' self):

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
M5C2–16	Investiment 5 — Pjanijiet Integrati Urbani — Negħlbu l-insedjamenti	Tal-UE	L-attivitajiet tal-proġett jitlestew fiż-żoni identifikati bħala

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
	illegali għall-ġlieda kontra l-isfruttament tax-xogħol fl-agrikoltura		insedjamenti illegali fil-Pjanijiet lokali
M7–47	Investiment 17: Strument finanzjarju għar-rinnovazzjonijiet tal-enerġija tal-akkomodazzjoni pubblika u soċjali	Stadju importanti	Ftehim ta' Implimentazzjoni
M1C1–144	Investiment 1.4.2 — Inklużjoni taċ-ċittadini — Titjib fl-aċċessibbiltà tas-servizzi pubbliċi diġitali	Tal-UE	Titjib fl-aċċessibbiltà tas-servizzi pubbliċi diġitali
M1C3–16	Investiment — 2.1 Attrazzjoni ta' Bliet Storiċi Żgħar	Tal-UE	Interventi konklużi għat-titjib ta' siti kulturali jew turistiċi
M2C1–23	Investiment 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) biex jappoġġa l-kuntratti tal-ktajjen tal-provvista għas-setturi agroalimentari, tas-sajd u tal-akkwakultura, tal-forestrija, tal-florikultura u tal-mixtliet tal-pjanti	Tal-UE	Ftehimiet legali ffirmati mal-benefiċjarji finali
M2C2–4	Investiment 1.4 Żvilupp tal-bijometan, skont il-kriterji għall-promozzjoni tal-ekonomija ċirkolari	Tal-UE	Kapaċità addizzjonali tal-produzzjoni tal-bijometan
M2C4–9	Investiment 1.1. Implimentazzjoni ta' sistema avvanzata u integrata ta' monitoraġġ u tbassir	Tal-UE	L-użu ta' sistema avvanzata u integrata ta' monitoraġġ u tbassir biex jiġu identifikati r-riskji idroloġiċi
M2C4–11bis	Investiment 2.1.a. Miżuri għat-tnaqqis tar-riskju tal-għargħar u idroġeoloġiku — Interventi fl-Emilia Romagna, it-Toscana u l-Marche	Stadju importanti	L-għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għall-interventi fl-Emilia-Romagna, fit-Toscana u fil-Marche
M2C4–26	Investiment 3.5. Ir-restawr u l-protezzjoni ta' qiegħ il-baħar u tal-ħabitats tal-baħar	Tal-UE	Restawr u protezzjoni ta' qiegħ il-baħar u ħabitats tal-baħar
M3C1–13	Investiment 1.4 — Introduzzjoni tas-Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Trasport Ferrovjarju (ERTMS)	Tal-UE	1 400 km ta' linji ferrovjarji mgħammra bis-Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Trasport Ferrovjarju
M4C2–6	Investiment 1.1: Proġetti ta' Riċerka ta' Interess Nazzjonali Sinifikanti (PRIN)	Tal-UE	Għadd ta' proġetti ta' riċerka mogħtija
M4C2–7	Investiment 1.1: Proġetti ta' Riċerka ta' Interess Nazzjonali Sinifikanti (PRIN)	Tal-UE	Għadd ta' riċerkaturi impjegati b'terminu fiss
M4C2–8	Investiment 1.3: Sħubijiet estiżi għal universitajiet, ċentri ta' riċerka, kumpaniji u finanzjament ta' proġetti ta' riċerka bażika	Tal-UE	Għadd ta' riċerkaturi b'terminu fiss ingaġġati għal kull waħda mis-sħubijiet ta' riċerka bażika previsti ffirmati bejn istituti ta' riċerka u ditti privati
M4C2–22	Investiment 2.1: IPCEI	Tal-UE	Għadd ta' proġetti li rċevew appoġġ
		Ammont ta' Pagament	EUR 10 344 827 586

2.9. Id-disa' Pagament (appoġġ fil-forma ta' self):

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
M1C1–145	Investiment 1.4.4 -Żieda fl-adozzjoni tal-pjattaformi Nazzjonali tal-Identità Diġitali (SPID, CIE) u r-reġistru nazzjonali (ANPR)	Tal-UE	Pjattaformi Nazzjonali tal-Identità Diġitali (SPID, CIE) u r-reġistru nazzjonali (ANPR)
M1C3–17	Investiment — 2.2 Protezzjoni u titjib tal-arkitettura u l-pajsaġġ rurali	Tal-UE	Konkluži interventi għall-protezzjoni u t-titjib tal-arkitettura u l-pajsaġġ rurali
M1C3–18	Investiment 2.3 Programmi biex tissaħħaħ l-identità tal-postijiet: parks u ġonna storiċi	Tal-UE	Għadd ta' parks u ġonna storiċi kwalifikati mill-ġdid
M1C3–19	Investiment — 2.4 Sikurezza sismika ta' postijiet ta' qima, restawr tal-wirt tal-FEC (Fondo Edifici di Culto) u postijiet ta' kenn għal xogħlijiet tal-arti (Art ta' Rkupru)	Tal-UE	Interventi għas-sikurezza sismika f'postijiet ta' qima, ir-restawr tal-wirt tal-FEC (Fondo Edifici di Culto) u xelters ta' xogħlijiet tal-arti li tlestew
M1C3–28	Investiment 4.2: Fondi għall-kompetittività tal-intrapriżi tat-turiżmu	Tal-UE	L-għadd ta' intrapriżi tat-turiżmu appoġġati mill-kreditu tat-taxxa għall-infrastrutturi u/jew is-servizzi;
M1C3–32	Investiment 4.2: Fondi għall-kompetittività tal-intrapriżi tat-turiżmu	Tal-UE	L-għadd ta' intrapriżi tat-turiżmu li għandhom jiġu appoġġati permezz tal-Fond ta' Garanzija għall-SMEs
M1C3–34	Investiment 4.2 Fondi għall-kompetittività tal-intrapriżi tat-turiżmu	Tal-UE	Numru ta' proprjetajiet immobiljari żviluppati mill-ġdid għat-turiżmu mill-Fond Nazzjonali tat-Turiżmu
M2C1–17	Investiment 1.2 — Proġetti "ewlenin" tal-ekonomija ċirkolari	Tal-UE	Ir-rati ta' riċiklaġġ tal-iskart muniċipali fil-Pjan ta' Azzjoni għal Ekonomija Ċirkolari
M2C1–17bis	Investiment 1.2 — Proġetti "ewlenin" tal-ekonomija ċirkolari	Tal-UE	Ir-rati ta' riċiklaġġ tal-iskart mill-imballaġġ fil-Pjan ta' Azzjoni għal Ekonomija Ċirkolari
M2C1–17ter	Investiment 1.2 — Proġetti "ewlenin" tal-ekonomija ċirkolari	Tal-UE	Ir-rati ta' riċiklaġġ tal-imballaġġ tal-injam fil-Pjan ta' Azzjoni għal Ekonomija Ċirkolari
M2C1–17quater	Investiment 1.2 — Proġetti "ewlenin" tal-ekonomija ċirkolari	Tal-UE	Ir-rati ta' riċiklaġġ tal-imballaġġ tal-metall ferruż fil-Pjan ta' Azzjoni għal Ekonomija Ċirkolari
M2C1–17 quinquies	Investiment 1.2 — Proġetti "ewlenin" tal-ekonomija ċirkolari	Tal-UE	Rati ta' riċiklaġġ tal-imballaġġ tal-aluminju l-Pjan ta' Azzjoni għal Ekonomija Ċirkolari
M2C1–17 sessi	Investiment 1.2 — Proġetti "ewlenin" tal-ekonomija ċirkolari	Tal-UE	Ir-rati ta' riċiklaġġ tal-imballaġġ tal-ħġieġ fil-Pjan ta' Azzjoni għal Ekonomija Ċirkolari
M2C1–17 septies	Investiment 1.2 — Proġetti "ewlenin" tal-ekonomija ċirkolari	Tal-UE	Ir-rati ta' riċiklaġġ tal-karta u tal-kartun fil-Pjan ta' Azzjoni għal Ekonomija Ċirkolari

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
M2C1–17 punti fokali	Investiment 1.2 — Proġetti "ewlenin" tal-ekonomija ċirkolari	Tal-UE	Ir-rati ta' riċiklaġġ tal-imballaġġ tal-plastik fil-Pjan ta' Azzjoni għal Ekonomija Ċirkolari
M2C1–17 nonajiet	Il-programm Nazzjonali ta' Riforma 1.1 għall-Ekonomija Ċirkolari; Investiment 1.2 — Proġetti "ewlenin" tal-ekonomija ċirkolari	Stadju importanti	Dħul fis-seħħ ta' ġbir separat għal frazzjonijiet ta' skart perikoluż prodott mid-djar u t-tessuti
M2C2–40	Investiment 5.1.1: Sorsi ta' enerġija rinnovabbli u batteriji	Tal-UE	Ftehimiet legali ffirmati mal-benefiċjarji finali li jikkorrispondu għall-kapaċità tal-produzzjoni tal-enerġija tat-teknoloġiji fotovoltajċi jew eoliċi
M2C2–46	Investiment 1.2 Promozzjoni ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli għall-komunitajiet tal-enerġija u awtokonsumaturi ta' sorsi rinnovabbli li jaġixxu b'mod konġunt	Stadju importanti	Għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għall-għoti tal-għotjiet għall-implimentazzjoni tal-interventi għall-komunitajiet tal-enerġija
M3C1–23	Investiment 1.9 Konnessjonijiet interreġjonali	Tal-UE	Investiment 1.9 Konnessjonijiet interreġjonali
M4C2–13	Investiment 2.3: It-tisħiħ u l-estensjoni settorjali/territorjali taċ-ċentri tat-trasferiment tat-teknoloġija skont is-segmenti tal-industrija	Tal-UE	Għadd ta' ċentri ġodda li għandhom jinħolqu
M6C1–9	Investiment 1.2: Id-dar bħala l-ewwel post tal-kura u t-telemediċina	Tal-UE	Għadd ta' persuni megħjuna minn għodod tat-telemediċina (it-tielet lott)
M6C2–8	Investiment 1.1: Aġġornament diġitali tat-tagħmir teknoloġiku tal-isptarijiet	Tal-UE	L-isptarijiet huma diġitalizzati (DEA — Dipartimenti ta' Emerġenza u Ammissjoni — Livell I u Livell II)
M6C2–11	Investiment 1.3: Tisħiħ tal-infrastruttura teknoloġika u tal-għodod għall-ġbir tad-data, l-ipproċessar tad-data, l-analiżi tad-data u s-simulazzjoni	Tal-UE	Tobba ġeneralisti li jalimentaw ir-Rekord Elettroniku tas-Saħħa.
M1C3–33	Investiment 4.2 Fondi għall-kompetittività tal-intrapriżi tat-turiżmu	Tal-UE	Numru ta' intrapriżi li għandhom jiġu appoġġati permezz tar-rotazzjoni Fondo (l-ewwel lott)
		Ammont ta' Pagament	EUR 7 118 464 154

2.10. L-għaxar Pagament (appoġġ fil-forma ta' self):

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
M1C1–146	Investiment 1.4.4 — Żieda fl-adozzjoni tal-pjattaformi Nazzjonali tal-Identità Diġitali	Tal-UE	Pjattaformi Nazzjonali tal-Identità Diġitali (SPID, CIE) u r-reġistru nazzjonali (ANPR)

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
	(SPID, CIE) u r-reġistru nazzjonali (ANPR)		
M2C3–6	Investiment 1.1: Kostruzzjoni ta' skejjel ġodda permezz tas-sostituzzjoni tal-bini	Tal-UE	Mill-inqas 400 000 sqmt ta' skejjel ġodda jinbnew permezz tas-sostituzzjoni tal-bini.
M2C3–8	Investiment 1.2- Kostruzzjoni ta' bini, rikwalifikazzjoni u tisħiħ tal-assi tal-proprjetà immobbli tal-amministrazzjoni tal-ġustizzja	Tal-UE	Kostruzzjoni ta' bini, rikwalifikazzjoni u tisħiħ tal-assi tal-proprjetà immobbli tal-amministrazzjoni tal-ġustizzja
M2C3–10	Investiment 3.1: Promozzjoni ta' tisħin distrettwali effiċjenti	Tal-UE	Bini jew estensjoni ta' networks għat-tisħin distrettwali
M2C4–23	Investiment 3.3 Naturalizzazzjoni mill-ġdid taż-żona Po	Tal-UE	Tnaqqis tal-artifiċjalità tas-sodda tax-xmara għan-naturalizzazzjoni mill-ġdid taż-żona Po T2
M2C4–25	Investiment 3.4. Rimedju ta' "ħamrija ta' siti orfni"	Tal-UE	Rivitalizzazzjoni ta' siti orfni
M2C4–29	Investiment 4.1. Investimenti f'infrastrutturi primarji tal-ilma għas-sigurtà tal-provvista tal-ilma	Tal-UE	Investimenti fl-infrastruttura primarja tal-ilma għas-sigurtà tal-provvista tal-ilma
M2C4–32	Investiment 4.2. Tnaqqis tat-telf fin-netwerks tad-distribuzzjoni tal-ilma, inklużi d-diġitalizzazzjoni u l-monitoraġġ tan-netwerks	Tal-UE	Interventi fin-netwerks tad-distribuzzjoni tal-ilma, inklużi d-diġitizzazzjoni u l-monitoraġġ tan-netwerks T2
M2C4–35bis	Investiment 4.3 Investimenti fir-reżiljenza tal-agrosistema tal-irrigazzjoni għal ġestjoni aħjar tar-riżorsi tal-ilma	Tal-UE	Interventi għar-reżiljenza tal-agrosistema tal-irrigazzjoni għall-ġestjoni aħjar tar-riżorsi tal-ilma T2
M2C4–38	Investiment 4.4 Investimenti fid-drenaġġ u l-purifikazzjoni	Tal-UE	Interventi għad-drenaġġ u l-purifikazzjoni T2
M5C2–20	Investiment 6 — Programm ta' Innovazzjoni għall-Kwalità tal-Akkomodazzjoni	Tal-UE	L-għadd ta' unitajiet ta' akkomodazzjoni appoġġati (f'termini kemm ta' kostruzzjoni kif ukoll ta' riabilitazzjoni) u metri kwadri tal-ispazji pubbliċi appoġġati
M1C1–147	Investiment 1.2 — Fakultà tal-Cloud għal AP lokali	Tal-UE	Faċilitatur tal-cloud għall-Amministrazzjoni Pubblika lokali T2
M1C1–148	Investiment 1.4.1 — Esperjenza taċ-ċittadini — Titjib tal-kwalità u l-użu tas-servizzi pubbliċi diġitali	Tal-UE	Titjib tal-kwalità u tal-użu tas-servizzi pubbliċi diġitali T2
M1C1–149	Investiment 1.4.3 — Żieda fl-adozzjoni tas-servizzi ta' pjattaforma PagoPA u l-app "IO"	Tal-UE	Żieda fl-adozzjoni tas-servizzi ta' pjattaforma T2 tal-PagoPA
M1C1–150	Investiment 1.4.3 — Żieda fl-adozzjoni tas-servizzi ta' pjattaforma PagoPA u l-app "IO"	Tal-UE	Adozzjoni żieda fl-app T2 tal-"IO"
M1C1–151	Investiment 1.4.5 — Diġitalizzazzjoni ta' avviżi pubbliċi	Tal-UE	Adozzjoni żieda fl-avviżi pubbliċi diġitali T2
M1C1–152	Investiment 1.6.1 — Diġitalizzazzjoni tal-Ministeru tal-Intern	Tal-UE	Ministeru tal-Intern — Proċessi T2 imfassla mill-ġdid u diġitalizzati kompletament
M1C1–153	Investiment 1.6.2 — Diġitalizzazzjoni tal-Ministeru tal-Ġustizzja	Tal-UE	Fajls ġudizzjarji diġitalizzati T2

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
M1C1–154	Investiment 1.6.2 — Diġitalizzazzjoni tal-Ministeru tal-Ġustizzja	Tal-UE	Sistemi ta' għarfien tal-Lag ta' Data dwar il-Ġustizzja T2
M1C1–155	Investiment 1.6.3 — Diġitalizzazzjoni tal-Istitut Nazzjonali tas-Sigurtà Soċjali (INPS) u l-Istitut Nazzjonali għall-Assigurazzjoni kontra l-Inċidenti fuq ix-Xogħol (INAIL)	Tal-UE	INAIL — Proċessi/servizzi mfassla mill-ġdid u diġitalizzati kompletament T2
M1C2–15	Investiment 2: L-innovazzjoni u t-teknoloġija tal-mikroelettronika	Tal-UE	Kapaċità tal-produzzjoni tas-sottostrati tal-Karbur tas-Siliċju
M1C2–17	Investiment 3: Konnessjonijiet veloċi tal-internet (Ultra-Broadband u 5G)	Tal-UE	Numri tad-djar ipprovduti b'konnettività ta' 1 Gbps
M1C2–18	Investiment 3: Konnessjonijiet veloċi tal-internet (Ultra-Broadband u 5G)	Tal-UE	Bini tal-iskejjel u faċilitajiet tal-kura tas-saħħa pprovduti b'konnettività ta' 1 Gbps
M1C2–20	Investiment 3: Konnessjonijiet veloċi tal-internet (Ultra-Broadband u 5G)	Tal-UE	Toroq ekstraurbani u kurituri attivati b'kopertura 5G
M1C2–21	Investiment 3: Konnessjonijiet veloċi tal-internet (Ultra-Broadband u 5G)	Tal-UE	Oqsma ta' falliment tas-suq permessi b'kopertura tal-5G
M1C2–23	Investiment 4: It-teknoloġija tas-Satellita u l-Ekonomija Spazjali	Tal-UE	Teleskopji fuq l-art, Ċentru tal-SST operazzjonali, fabbrika tal-ispazju u dimostratur tal-propulsjoni likwida użati
M1C2–24	Investiment 4: It-teknoloġija tas-Satellita u l-Ekonomija Spazjali	Tal-UE	Kostellazzjonijiet jew prova tal-kunċett ta' kostellazzjonijiet użati
M1C2–25	Investiment 4: It-teknoloġija tas-Satellita u l-Ekonomija Spazjali	Tal-UE	Servizzi pprovduti lill-amministrazzjonijiet pubbliċi
M1C2–32	Investiment 7. Appoġġ għas-sistema ta' produzzjoni għat-Tranżizzjoni Ekoloġika, Teknoloġiji b'Emissjonijiet Żero Netti, u l-kompetittività u r-reżiljenza tal-ktajjen tal-provvista strateġiċi	Tal-UE	Ftehimiet legali ffirmati mal-benefiċjarji finali
M1C3–21	Investiment — 3.2 Żvilupp tal-industrija tal-films (proġett Cinecittà)	Tal-UE	Għadd ta' studios li x-xogħlijiet tagħhom għar-rikwalifikazzjoni, il-modernizzazzjoni u l-kostruzzjoni tlestew
M1C3–36	Investiment — 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU għal avvenimenti turistiċi kbar	Tal-UE	Numru ta' siti kulturali u turistiċi li r-rikwalifikazzjoni tagħhom hija konkluża
M2C1–16	Investiment 1.1 — Implimentazzjoni ta' impjanti ġodda għall-ġestjoni tal-iskart u modernizzazzjoni tal-impjanti eżistenti	Tal-UE	Miżbliet irregolari
M2C1–19	Investiment 3.1: Gżejjer ekoloġiċi	Tal-UE	Implimentazzjoni ta' proġetti integrati fi gżejjer żgħar
M2C1–21	Investiment 3.2: Il-Komunitajiet Ekoloġiċi	Tal-UE	Implimentazzjoni tal-interventi ppreżentati fil-pjanijiet mill-Komunitajiet Ekoloġiċi

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
M2C1–24	Investiment 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) biex jappoġġa l-kuntratti tal-ktajjen tal-provvista għas-setturi agroalimentari, tas-sajd u tal-akkwakultura, tal-forestrija, tal-florikultura u tal-mixtliet tal-pjanti	Tal-UE	Ftehimiet legali ffirmati mal-benefiċjarji finali
M2C2–3	Investiment 1.4 Żvilupp tal-bijometan, skont il-kriterji għall-promozzjoni tal-ekonomija ċirkolari	Tal-UE	Sostituzzjoni ta' tratturi agrikoli
M2C2–5	Investiment 1.4 Żvilupp tal-bijometan, skont il-kriterji għall-promozzjoni tal-ekonomija ċirkolari	Tal-UE	Produzzjoni addizzjonali tal-bijometan
M2C2–10	Investiment 2.1 Tisħiħ tal-grilji intelligenti	Tal-UE	Grilji intelligenti — Żieda fil-kapaċità tan-network għad-distribuzzjoni tal-enerġiji rinnovabbli
M2C2–11	Investiment 2.1 Tisħiħ tal-grilji intelligenti	Tal-UE	Grilji intelligenti — elettrifikazzjoni tal-konsum tal-enerġija
M2C2–13	Investiment 2.2 Interventi biex tiżdied ir-reżiljenza tal-grilja tal-enerġija	Tal-UE	Żieda fir-reżiljenza tan-network tas-sistema tal-elettriku
M2C2–15	Investiment 3.3 Ittestjar tal-idroġenu għat-trasport bit-triq	Tal-UE	Żvilupp ta' stazzjonijiet tal-iċċarġjar mill-ġdid ibbażati fuq l-idroġenu
M2C2–17	Investiment 3.4 Ittestjar tal-idroġenu għall-mobbiltà ferrovjarja	Tal-UE	Għadd ta' stazzjonijiet tar-riforniment tal-idroġenu
M2C2–19	Investiment 3.5 Riċerka u Żvilupp tal-Idroġenu	Tal-UE	Għadd ta' proġetti għar-riċerka u l-iżvilupp dwar l-idroġenu
M2C2–25bis	Investiment 4.2 Żvilupp ta' Sistemi ta' Trasport Rapidu tal-Massa (metro, triq, BRT)	Tal-UE	Mill-inqas 5 interventi għat-titjib tal-infrastruttura ta' sistemi ta' trasport tal-massa rapidi
M2C2–25ter	Investiment 4.2 Żvilupp ta' Sistemi ta' Trasport Rapidu tal-Massa (metro, triq, BRT)	Tal-UE	Xiri ta' mill-inqas 85 unità ta' vetturi ferrovjarji għat-trasport rapidu tal-massa
M2C2–26	Investiment 4.2 Żvilupp ta' Sistemi ta' Trasport Rapidu tal-Massa (metro, triq, karozzi tal-linja, tranżitu rapidu)	Tal-UE	Għadd ta' km ta' infrastruttura tat-trasport pubbliku
M2C2–35	Investiment 4.4.1: It-tisħiħ tal-flotta tal-karozzi tal-linja tat-trasport pubbliku reġjonali b'xarabanks b'livell baxx ta' emissjonijiet żero —	Tal-UE	Għadd ta' xarabanks b'livell baxx ta' emissjonijiet żero daħal fis-seħħ T2
M2C2–35 ter	Investiment 4.4.1: It-tisħiħ tal-flotta tal-karozzi tal-linja tat-trasport pubbliku reġjonali b'vetturi li jaħdmu bi fjuwils nodfa	Tal-UE	Għadd ta' stazzjonijiet tal-iċċarġjar għal xarabanks b'livell baxx ta' emissjonijiet żero jew baxxi
M2C2–35 bis	Investiment 4.4.2: It-tisħiħ tal-flotta ferrovjarja tat-trasport pubbliku reġjonali b'ferroviji b'emissjonijiet żero u servizz	Tal-UE	Numru ta' Ferroviji b'Emissjonijiet Żero u Numru ta' Ġarr għas-Servizz Universali

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
	universali		
M2C2–36	Investiment 4.4.3: Flotta ta' tiġdid għall-kmand nazzjonali tal-brigata tat-tifi tan-nar	Tal-UE	L-għadd ta' vetturi nodfa għat-tiġdid tal-flotta għall-kmand Nazzjonali tat-tifi tan-nar
M2C2–43	Investiment 5.4 — Appoġġ għal negozji ġodda u kapital ta' riskju attiv fit-tranżizzjoni ekoloġika.	Tal-UE	Ftehimiet legali ffirmati ma' fondi ta' kapital ta' riskju u negozji ġodda
M2C2–45	Investiment 1.1 Żvilupp ta' sistemi agrovoltajċi	Tal-UE	Installazzjoni ta' pannelli solari fotovoltajċi f'sistemi agrovoltajċi
M2C2–47	Investiment 1.2 Il-promozzjoni tas-sorsi ta' enerġija rinnovabbli għall-komunitajiet tal-enerġija u l-awtokonsumaturi tal-enerġija rinnovabbli li jaġixxu b'mod konġunt	Tal-UE	Il-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli tal-komunitajiet tal-enerġija u l-awtokonsumaturi tal-enerġija rinnovabbli li jaġixxu b'mod konġunt
M2C2–49	Investiment 3.1 Produzzjoni tal-Idroġenu f'siti abbandunati (Widien tal-Idroġenu)	Tal-UE	Tlestija tal-proġett dwar il-produzzjoni tal-idroġenu f'żoni industrijali
M2C2–51	Investiment 3.2 Użu tal-Idroġenu f'industrija diffiċili biex titrażżan	Tal-UE	Introduzzjoni tal-idroġenu fil-proċess industrijali
M2C2–53	Investiment 5.2 Idroġenu	Tal-UE	Għoti tal-kuntratti pubbliċi kollha għat-tlestija ta' impjanti industrijali għall-produzzjoni tal-elettrolizzaturi
M2C4–11ter	Investiment 2.1.a. Miżuri għat-tnaqqis tar-riskju tal-għargħar u idroġeoloġiku — Interventi fl-Emilia Romagna, it-Toscana u l-Marche	Stadju importanti	Tlestija ta' proġetti
M2C4–13	Investiment 2.1b- Miżuri għat-tnaqqis tar-riskju tal-għargħar u idroġeoloġiku	Tal-UE	Tlestija tal-interventi tat-tip D u tat-tip E
M2C4–20bis	Investiment. 3.1: Protezzjoni u titjib ta' foresti urbani u periurbani	Tal-UE	Siġar tal-pjanti għall-protezzjoni u l-valorizzazzjoni ta' żoni ħodor urbani u periurbani T3
M2C4–34bis	Investiment 4.3 Investimenti fir-reżiljenza tal-agrosistema tal-irrigazzjoni għal ġestjoni aħjar tar-riżorsi tal-ilma	Tal-UE	Interventi għar-reżiljenza tal-agrosistema tal-irrigazzjoni għall-ġestjoni aħjar tar-riżorsi tal-ilma T1
M3C1–6	Investiment 1.1 — Konnessjonijiet ferrovjarji ta' veloċità għolja lejn in-Nofsinhar għall-passiġġieri u l-merkanzija	Tal-UE	Ferrovija ta' veloċità għolja kemm għall-passiġġieri kif ukoll għall-merkanzija fil-linji Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania
M3C1–24	Investiment 1.9 Konnessjonijiet interreġjonali	Tal-UE	Investiment 1.9 Konnessjonijiet interreġjonali
M3C1–9	Investiment 1.2 — Linji b'veloċità għolja fit-Tramuntana li jikkonnettjaw mar-resto tal-Ewropa	Tal-UE	Ferrovija ta' veloċità għolja kemm għall-passiġġieri kif ukoll għall-merkanzija fil-linji Brescia-Verona-Vicenza-Padova; Liguria-Alpi.
M3C1–11	Investiment 1.3 — Konnessjonijiet djagonali	Tal-UE	Ferrovija ta' veloċità għolja kemm għall-passiġġieri kif ukoll għall-merkanzija fil-linja Orte-Falconara u Taranto -Metaponto-

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
			Potenza-Battipaglia
M3C1–14	Investiment 1.4 — Introduzzjoni tas-Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Trasport Ferrovjarju (ERTMS)	Tal-UE	2 785 km ta' linji ferrovjarji mgħammra bis-Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Trasport Ferrovjarju
M3C1–16	Investiment 1.5-Tisħiħ tan-nodi metropolitani u rabtiet nazzjonali ewlenin	Tal-UE	1 280 km ta' sezzjonijiet tal-linji aġġornati mibnija fuq nodi metropolitani u konnessjonijiet nazzjonali ewlenin
M3C1–17bis	Investiment 1.7 — Titjib, elettrifikazzjoni u reżiljenza tal-ferroviji fin-Nofsinhar	Tal-UE	650 km ta' xogħlijiet li tlestew relatati mal-aġġornament, l-elettrifikazzjoni u r-reżiljenza tal-ferroviji fin-Nofsinhar, lesti għall-fażijiet ta' awtorizzazzjoni u operazzjonali.
M3C1–18	Investiment 1.6 — Tisħiħ tal-linji reġjonali — Titjib tal-ferroviji reġjonali (RFI maniġerjali)	Tal-UE	Linji reġjonali aġġornati, lesti għall-awtorizzazzjoni u fażijiet operazzjonali
M3C1–20	Investiment 1.8 — Titjib tal-istazzjonijiet ferrovjarji (ġestjoni tal-RFI; fin-Nofsinhar)	Tal-UE	Stazzjonijiet ferrovjarji aġġornati u aċċessibbli
M4C1–30	Riforma tal-1.7: Riforma tar-regolamentazzjoni tal-akkomodazzjoni tal-istudenti u l-investiment fl-akkomodazzjoni tal-istudenti	Tal-UE	Inħolqu unitajiet ta' akkomodazzjoni għall-irqad tal-istudenti, skont il-leġiżlazzjoni rilevanti
M4C2–9	Investiment 1.4: It-tisħiħ tal-istrutturi tar-riċerka u l-appoġġ għall-ħolqien ta' "mexxejja nazzjonali tar-R &D" dwar xi Teknoloġiji Abilitanti Essenzjali	Tal-UE	Iċ-ċentri Nazzjonali huma operazzjonali u attivitajiet implimentati miċ-Ċentri Nazzjonali f'teknoloġiji abilitanti ewlenin
M4C2–14	Investiment 2.3: It-tisħiħ u l-estensjoni settorjali/territorjali taċ-ċentri tat-trasferiment tat-teknoloġija skont is-segmenti tal-industrija	Tal-UE	Żborż ta' valur finanzjarju ta' EUR 307 000 000.
M4C2–15	Investiment 2.3: It-tisħiħ u l-estensjoni settorjali/territorjali taċ-ċentri tat-trasferiment tat-teknoloġija skont is-segmenti tal-industrija	Tal-UE	Għadd ta' SMEs appoġġati
M4C2–15 bis	Investiment 2.3: It-tisħiħ u l-estensjoni settorjali/territorjali taċ-ċentri tat-trasferiment tat-teknoloġija skont is-segmenti tal-industrija	Stadju importanti	Tlestija tal-pakketti ta' ħidma EDIH u TEF
M4C2–16 bis	Investiment 3.1: Fond għall-kostruzzjoni ta' sistema integrata ta' infrastrutturi tar-riċerka u l-innovazzjoni	Tal-UE	L-għadd ta' infrastrutturi tar-riċerka u l-innovazzjoni li nħolqu jew li lestew l-attivitajiet tagħhom
M4C2–18 Bis	Investiment 1.5: L-istabbiliment u t-tisħiħ ta' "ekosistemi tal-innovazzjoni għas-sostenibbiltà", il-bini ta' "mexxejja territorjali tar-R &D"'	Tal-UE	Attivitajiet implimentati mill-ekosistemi tal-innovazzjoni

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
M4C2–21	Investiment 5.4 — Finanzjament ta' negozji ġodda.	Tal-UE	Ftehimiet legali ffirmati ma' negozji ġodda jew fondi ta' kapital ta' riskju
M5C1–19	Investiment 5 — Ħolqien ta' intrapriżi tan-nisa	Tal-UE	L-intrapriżi kif definiti fil-politika ta' investiment rilevanti rċevew appoġġ finanzjarju
M5C2–12	Investiment 4 — Investimenti fi proġetti ta' riġenerazzjoni urbana, immirati lejn it-tnaqqis ta' sitwazzjonijiet ta' marġinalizzazzjoni u degradazzjoni soċjali	Tal-UE	Proġetti għal interventi ta' riġenerazzjoni urbana li jkopru l-muniċipalitajiet
M5C2–14	Investiment 5 — Pjanijiet Integrati Urbani — proġetti ġenerali	Tal-UE	It-tlestija ta' proġetti ta' ppjanar integrat fi bliet metropolitani
M5C2–18	Investiment 5 — Pjanijiet Integrati Urbani — Fond tal-BEI — Fond ta' Fond	Tal-UE	Valur monetarju tal-kontribuzzjoni għall-Fond Tematiku u appoġġ għal proġetti urbani
M5C2–22	Investiment 7 — Il-proġett tal-Isport u l-Inklużjoni Soċjali	Tal-UE	Interventi relatati mal-kuntratti li jikkonċernaw il-faċilitajiet sportivi
M5C3–13	Investiment 1.4: Investimenti infrastrutturali għaż-Żona Ekonomika Speċjali	Tal-UE	Tlestija ta' interventi infrastrutturali fiż-Żoni Ekonomiċi Speċjali.
M6C1–3	Investiment 1.1: Djar tas-Saħħa tal-Komunità għat-titjib tal-assistenza tas-saħħa territorjali	Tal-UE	Djar tas-Saħħa tal-Komunità magħmula disponibbli u mgħammra teknoloġikament (l-ewwel lott)
M6C1–6	Investiment 1.2: Id-dar bħala l-ewwel post tal-kura u t-telemediċina	Tal-UE	Persuni addizzjonali ttrattati fil-kura fid-dar (l-ewwel lott)
M6C1–11	Investiment 1.3: It-tisħiħ tal-Kura tas-Saħħa Intermedja u l-faċilitajiet tagħha (Sptarijiet Komunitarji)	Tal-UE	Sptarijiet Komunitarji rinnovati, interkonnessi u mgħammra teknoloġikament (l-ewwel lott)
M6C2–6	Investiment 1.1: Aġġornament diġitali tat-tagħmir teknoloġiku tal-isptarijiet	Tal-UE	Tagħmir sanitarju kbir operazzjonali
M6C2–9	Investiment 1.1: Aġġornament diġitali tat-tagħmir teknoloġiku tal-isptarijiet	Tal-UE	Sodod addizzjonali pprovduti fl-ICUs u kura subintensiva
M6C2–10	Investiment 1.2: Lejn sptar sikur u sostenibbli	Tal-UE	Jitlestew l-interventi antisismiċi fil-faċilitajiet tal-isptarijiet
M6C2–10 bis	Investiment 1.2: Lejn sptar sikur u sostenibbli	Tal-UE	Żborż tar-riżorsi tal-RRF għal proġetti skont l-Artikolu 20 tal-Liġi Finanzjarja 67/88 Il-Bini tal-Kura tas-Saħħa
M6C2–12	Investiment 1.3: Tisħiħ tal-infrastruttura teknoloġika u tal-għodod għall-ġbir tad-data, l-ipproċessar tad-data, l-analiżi tad-data u s-simulazzjoni	Stadju importanti	Is-sistema tal-karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa u l-infrastruttura għall-interoperabbiltà tar-Rekord Elettroniku tas-Saħħa huma kompletament operattivi.
M6C2–13	Investiment 1.3: Tisħiħ tal-infrastruttura teknoloġika u tal-għodod għall-ġbir tad-data, l-	Tal-UE	Ir-reġjuni kollha adottaw u qed jużaw l-EHR

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju Importanti/Mira	L-isem
	ipproċessar tad-data, l-analiżi tad-data u s-simulazzjoni		
M6C2–16	Investiment 2.2: Żvilupp ta' ħiliet tekniċi, diġitali u maniġerjali ta' professjonisti fis-sistema tal-kura tas-saħħa	Tal-UE	Taħriġ dwar il-ħiliet maniġerjali u diġitali pprovduti lill-impjegati tas-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa
M6C2–17	Investiment 2.2: Żvilupp ta' ħiliet tekniċi, diġitali u maniġerjali ta' professjonisti fis-sistema tal-kura tas-saħħa	Tal-UE	Għadd ta' kuntratti ta' taħriġ mediku ffinanzjat — taħriġ speċjalizzat
M7–37	Investiment 13: Fażi 1 tal-Linja Adrijatika (stazzjon tal-kompressur ta' Sulmona u pipeline tal-gass Sestino-Minerbio)	Stadju importanti	Tlestija tax-xogħlijiet
M7–39	Investiment 14: Infrastruttura transfruntiera tal-esportazzjoni tal-gass	Stadju importanti	Tlestija tax-xogħlijiet
M7–41	Investiment 15: Transizione 5.0 Aħdar	Tal-UE	Għoti ta' riżorsi tal-RRF
M7–42	Investiment 15: Transizione 5.0 Aħdar	Tal-UE	0.4 Mtoe ta' ffrankar tal-enerġija fil-konsum finali tal-enerġija fil-perjodu 2024–2026
M7–45	Investiment 16: Appoġġ lill-SMEs għall-awtoproduzzjoni minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli	Tal-UE	Ftehimiet legali mal-benefiċjarji finali
M7–49	Investiment 17: Strument finanzjarju għar-rinnovazzjonijiet tal-enerġija tal-akkomodazzjoni pubblika u soċjali	Tal-UE	Ftehimiet legali ffirmati mal-benefiċjarji finali
M1C3–29	Investiment 4.2: Fondi għall-kompetittività tal-intrapriżi tat-turiżmu	Tal-UE	Għadd ta' proġetti tat-turiżmu li għandhom jiġu appoġġati permezz tal-Fondi Tematiċi tal-Bank Ewropew tal-Investiment
M3C2–9	Investiment 1.1: Portijiet ekoloġiċi: interventi fl-enerġija rinnovabbli u fl-effiċjenza enerġetika fil-portijiet	Tal-UE	Portijiet ekoloġiċi: tlestija tax-xogħlijiet
		Ammont ta' Pagament	EUR 19 919 595 964

SEZZJONI 3: ARRANĠAMENTI ADDIZZJONALI

1. Arranġamenti għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza

Il-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza tal-Italja għandhom isiru f'konformità mal-arranġamenti li ġejjin.

Kif previst fid-Digriet Amministrattiv Nru 77 tal-31 ta' Mejju 2021 kif emendat bid-Digriet Amministrattiv Nru 13 tal-24 ta' Frar 2023, inħolqu għadd ta' strutturi ta' koordinazzjoni għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-pjan. Dawn jinkludu b'mod partikolari: (I) kumitat ta' tmexxija ta' livell għoli ("cabina di regia") stabbilit fil-Presidenza tal-Kunsill tal-Ministri, bil-kompitu ewlieni li jmexxi u jikkoordina l-implimentazzjoni tal-pjan; (II) struttura ta' missjoni stabbilita fil-Presidenza tal-Kunsill tal-Ministri, tal-anqas għat-tul tal-pjan, bis-setgħa li taġixxi bħala struttura ċentrali ta' koordinazzjoni għall-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-pjan; (III) struttura teknika fil-Ministeru tal-Ekonomija u l-Finanzi, li twettaq il-monitoraġġ operazzjonali tal-implimentazzjoni tal-pjan, il-kontroll tar-regolarità tal-proċeduri u l-ispejjeż u r-rappurtar, u l-appoġġ tekniku u operazzjonali għall-fażi ta' implimentazzjoni. L-istruttura tal-missjoni fil-Presidenza tal-Kunsill tal-Ministri taġixxi bħala punt uniku ta' kuntatt fil-livell nazzjonali għall-Kummissjoni Ewropea. Il-Ministeru tal-Ekonomija u l-Finanzi jiżgura l-evalwazzjoni tar-riżultati tal-pjan. Is-sħab soċjali u partijiet ikkonċernati oħra jipparteċipaw f'laqgħat iddedikati tal- "cabina di regia" biex jiżguraw l-involviment tagħhom fl-implimentazzjoni tal-pjan. Barra minn hekk, l-istrutturi ta' koordinazzjoni huma identifikati fil-livell ta' kull amministrazzjoni ċentrali responsabbli għall-miżuri inklużi fil-pjan, inkarigati mill-ġestjoni, il-monitoraġġ, ir-rappurtar u l-kontroll tal-interventi rilevanti, inkluż fir-rigward tas-superviżjoni tal-implimentazzjoni u l-progress lejn il-kisba tal-istadji importanti u l-miri. Fl-aħħar nett, il-mekkaniżmi ta' infurzar f'każ ta' kwistjonijiet ta' implimentazzjoni, inkluż permezz tal-attivazzjoni ta' setgħat ta' sostituzzjoni vis-à-vis l-amministrazzjonijiet responsabbli għall-miżuri tal-pjan, huma previsti bl-għan li jiggarantixxu twettiq f'waqtu u effettiv tal-proġetti u jiġu stabbiliti mekkaniżmi ex ante għar-riżoluzzjoni tal-kunflitti.

Sabiex tissaħħaħ il-kapaċità amministrattiva għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni, huwa previst ir-reklutaġġ ta' persunal temporanju, inkluż fir-rigward tal-amministrazzjonijiet ċentrali responsabbli għall-interventi tal-pjan u l-Ministeru tal-Ekonomija u l-Finanzi (inkluż dwar l-istruttura ċentrali ta' koordinazzjoni u d-Dipartiment tal-Kontabbiltà tal-Istat), kif previst fid-Digriet Amministrattiv tad-9 ta' Ġunju 2021, nru 80, kif ukoll fir-rigward tal-amministrazzjonijiet tan-Nofsinhar tal-Italja, li huma mistennija li jsaħħu l-kapital uman involut fl-ippjanar u l-infiq tal-fondi tal-UE, kif previst b'mod partikolari skont il-Liġi Nru 178 tal-2020. Barra minn hekk, ir-riżorsi huma allokati għall-istruttura tal-missjoni stabbilita fil-Presidenza tal-Kunsill tal-Ministri biex jiġi żgurat il-funzjonament effettiv tagħha, kif previst fid-Digriet Amministrattiv Nru 13 tal-24 ta' Frar 2023. Fl-aħħar nett, huwa previst appoġġ tekniku u operazzjonali għall-amministrazzjonijiet ċentrali u lokali fl-implimentazzjoni tal-proġetti, inkluż permezz tal-użu ta' kumpaniji kapitali pubbliċi, grupp ta' esperti għall-assistenza teknika, u l-possibbiltà li wieħed jirrikorri għal għarfien espert estern. Dawn l-azzjonijiet għandhom ikunu akkumpanjati mill-implimentazzjoni ta' miżuri biex titnaqqas il-burokrazija u jiġu ssimplifikati l-proċeduri amministrattivi, kif previst fid-Digriet Amministrattiv Nru 77 tal-31 ta' Mejju 2021 u d-Digriet Amministrattiv Nru 13 tal-24 ta' Frar 2023.

L-arranġamenti jipprevedu wkoll l-użu ta' sistema tal-IT integrata ("ReGiS"). L-Ispettorat Ġenerali eżistenti għar-Relazzjonijiet Finanzjarji mal-Unjoni Ewropea (IGRUE), fi ħdan il-Ministeru tal-Ekonomija u l-Finanzi, għandu l-kompitu li jikkoordina s-sistemi tal-awditjar u jwettaq il-kontrolli bl-appoġġ tal-Uffiċċju tal-Kontijiet Territorjali tal-Istat (RTS). Arranġamenti msaħħa mal-Guardia di Finanza u l-awtoritajiet indipendenti rilevanti bħall-aġenzija nazzjonali kontra l-korruzzjoni ANAC għandhom jibqgħu fis-seħħ, u b'hekk jissaħħaħ ir-rwol li s-sistema legali Taljana diġà tattribwixxi lil dawn l-awtoritajiet fir-rigward tal-protezzjoni tal-finanzi pubbliċi, inklużi dawk mill-UE.

2. Arranġamenti għall-għoti ta' aċċess sħiħ mill-Kummissjoni għad-data sottostanti

Sabiex tipprovdi aċċess sħiħ lill-Kummissjoni għad-data rilevanti sottostanti, l-Italja għandu jkollha fis-seħħ l-arranġamenti li ġejjin.

Il-Ministeru tal-Ekonomija u l-Finanzi jaġixxi bħala struttura teknika għall-monitoraġġ, inkluż dwar il-progress fuq l-istadji importanti u l-miri, u, fejn xieraq, l-implimentazzjoni ta' attivitajiet ta' kontroll u awditjar, u għall-forniment ta' rapportar u talbiet għal pagamenti. Jikkoordina r-rapportar tal-istadji importanti u l-miri, l-indikaturi rilevanti, iżda wkoll informazzjoni finanzjarja kwalitattiva u data oħra, bħal dwar ir-riċevituri finali. Il-kodifikazzjoni tad-data qed issir fil-livell tal-amministrazzjonijiet ċentrali responsabbli għall-miżuri tal-pjan, li għandhom jirrapportaw id-data meħtieġa lill-Ministeru tal-Ekonomija u l-Finanzi. F'konformità mal-Artikolu 24(2) tar-Regolament (UE) 2021/241, mat-tlestija tal-istadji importanti u l-miri rilevanti miftiehma fit-Taqsima 2.1 ta' dan l-Anness, l-Italja għandha tippreżenta lill-Kummissjoni talba debitament ġustifikata għall-ħlas tal-kontribuzzjoni finanzjarja u, fejn rilevanti, tas-self. L-Italja għandha tiżgura li, fuq talba, il-Kummissjoni jkollha aċċess sħiħ għad-data rilevanti sottostanti li tappoġġa l-ġustifikazzjoni dovuta tat-talba għall-pagament, kemm għall-valutazzjoni tat-talba għall-pagament f'konformità mal-Artikolu 24(3) tar-Regolament (UE) 2021/241 kif ukoll għall-finijiet ta' awditjar u kontroll.