Συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2021
(OR. en)

10157/21
ADD 1

Διοργανικός φάκελος:
2021/0164(NLE)

ECOFIN 642
CADREFIN 337
UEM 177
FIN 518

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αποστολέας:	Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου
Αποδέκτης:	Αντιπροσωπίες
Θέμα:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Λετονίας

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το ως άνω σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου, όπως αναθεωρήθηκε και συμφωνήθηκε στην Ομάδα «Σύμβουλοι για δημοσιονομικά θέματα» βάσει της πρότασης της Επιτροπής COM (2021) 340.

ΤΜΗΜΑ 1: ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων

Α. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 1: ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Ο γενικός στόχος αυτής της συνιστώσας του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Λετονίας είναι να συμβάλει στην πράσινη μετάβαση και ιδίως να συμβάλει στους περιβαλλοντικούς στόχους του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτήν. Κάθε επιμέρους συνιστώσα επικεντρώνεται σε ορισμένες από τις προκλήσεις της πράσινης μετάβασης. Η υποσυνιστώσα 1.1 επικεντρώνεται στη βιώσιμη κινητικότητα με στόχο τη μείωση των εκπομπών στον τομέα των μεταφορών, ιδίως στη Ρίγα και την περιφέρειά της επενδύοντας σε καθαρές δημόσιες υποδομές (ιδίως σιδηροδρομικές). Η υποσυνιστώσα 1.2 στοχεύει κυρίως στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης με τη στήριξη διαφόρων προγραμμάτων ενεργειακής ανακαίνισης σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια και στη στήριξη βιώσιμων ενεργειακών δικτύων. Τέλος, η υποσυνιστώσα 1.3 συμβάλλει στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή προλαμβάνοντας τους κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, όπως οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες.

Η συνιστώσα υποστηρίζει την εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων για τις μεταφορές, ιδίως όσον αφορά τη βιωσιμότητα, την ενεργειακή απόδοση και τις ενεργειακές διασυνδέσεις τους (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2019). Συμβάλλει επίσης στην επίσπευση ώριμων δημόσιων επενδυτικών έργων και στην εστίαση στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, ιδίως στην καθαρή και αποδοτική παραγωγή και χρήση ενέργειας, στις βιώσιμες υποδομές μεταφορών (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρο 17 του κανονισμός (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

Α.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση: 1.1.1 Οικολογικοποίηση του μητροπολιτικού συστήματος μεταφορών της Ρίγας

Γενικός στόχος του μέτρου είναι να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) της Λετονίας, με έμφαση στις μεταφορές, οι οποίες αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (μερίδιο 28,5 % των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (εκτός της χρήσης γης, της αλλαγής χρήσης γης και της δασοκομίας) το 2018 και 36,7 % των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν υπάγονται στο ΣΕΔΕ). Το μέτρο αυτό επικεντρώνεται ειδικά στη μητροπολιτική περιοχή της Ρίγας, η οποία καλύπτει περίπου το 65 % του πληθυσμού της Λετονίας. Ειδικός στόχος είναι η εδραίωση και ο εξορθολογισμός του σήμερα κατακερματισμένου συστήματος μεταφορών, ώστε να δοθούν κίνητρα για τη χρήση των δημόσιων μεταφορών.

Το μέτρο συνίσταται σε γενική αναμόρφωση του Μητροπολιτικού Συστήματος Μεταφορών της Ρίγας. Δημιουργείται ένα πολυτροπικό δημόσιο δίκτυο μεταφορών με ενιαίο και συνεκτικό χρονοδιάγραμμα, ενιαία πολιτική τιμών και εκπτώσεων και ενιαίο σύστημα εισιτηρίων. Το μέτρο περιλαμβάνει επίσης ένα σημαντικό πρόγραμμα επενδύσεων στην καθαρή κινητικότητα και τις υποδομές με έμφαση σε σιδηροδρομικές λύσεις (ηλεκτροδότηση 81 χλμ. σιδηροδρομικών μεταφορών) και στις δημόσιες μεταφορές μηδενικών εκπομπών (αγορά τεσσάρων τραμ χαμηλού δαπέδου, 17 ηλεκτρικών λεωφορείων και επτά σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών λεωφορείων, κατασκευή ποδηλατοδρόμων). Αυτό ολοκληρώνεται με την κατασκευή φιλικών προς το περιβάλλον κόμβων κινητικότητας (έξι περιφερειακά και δύο τοπικά σημεία κινητικότητας), ανεξάρτητης γραμμής μεταφοράς υψηλής ταχύτητας αφιερωμένης στις δημόσιες μεταφορές και την επέκταση της γραμμής τραμ κατά 3.5 χλμ., για τη στήριξη της πολυτροπικής χρήσης των μεταφορών.

Το μέτρο εφαρμόζεται έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Επένδυση: 1.2.1.1.i.I. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των πολυκατοικιών και μετάβαση σε τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Γενικός στόχος του μέτρου αυτού είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Δεδομένου ότι η ενέργεια που καταναλώνεται στον κτιριακό τομέα αντιπροσωπεύει έως και το 40 % της τελικής κατανάλωσης ενέργειας, το μέτρο αναμένεται να μειώσει τον αντίκτυπο στο περιβάλλον και να συμβάλει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Ένας άλλος στόχος είναι η μείωση των λογαριασμών ενέργειας για τους κατοίκους και η αύξηση του επιπέδου ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού. Άλλοι ειδικοί στόχοι περιλαμβάνουν τη μείωση του επιπέδου ενεργειακής φτώχειας και τη στήριξη της απασχόλησης. Το μέτρο αυτό επικεντρώνεται ειδικά στα πολυκατοικίες.

Το μέτρο συνίσταται σε πρόγραμμα στήριξης για ενεργειακή ανακαίνιση σε πολυκατοικίες. Λαμβάνει τη μορφή χρηματοδοτικού μέσου (δανείου) με έκπτωση κεφαλαίου έως και 49 % του ποσού του δανείου. Η ενίσχυση διατίθεται μόνο για κτίρια στα οποία το έργο αναμένεται να επιτύχει εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 30 %.

Το μέτρο εφαρμόζεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Επένδυση: 1.2.1.2.i. Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στις επιχειρήσεις, με τη μορφή συνδυασμένου χρηματοδοτικού μέσου

Γενικός στόχος του μέτρου αυτού είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των λετονικών επιχειρήσεων. Οι επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση των επιχειρήσεων αποσκοπούν στην προώθηση της ορθολογικής χρήσης των ενεργειακών πόρων, στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και το κλίμα, καθώς και στη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξαγωγικής ικανότητας των επιχειρήσεων. Το μέτρο αυτό επικεντρώνεται ειδικά στις επιχειρήσεις.

Ο πρώτος πυλώνας του μέτρου συνίσταται σε πρόγραμμα στήριξης με τη μορφή συνδυασμένου χρηματοδοτικού μέσου (δάνειο με τη μορφή επιχορήγησης υπό μορφή έκπτωσης κεφαλαίου). Το επενδυτικό πρόγραμμα χρηματοδοτεί επενδύσεις από επιχειρήσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, την εισαγωγή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συναφών δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης, τη διενέργεια ενεργειακών ελέγχων, καθώς και επενδύσεις σε βιώσιμες μεταφορές και την εισαγωγή νέων ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών στην παραγωγή. Ένας δεύτερος πυλώνας του μέτρου συνίσταται σε επιχορηγήσεις για την ανάπτυξη (μέσω βιομηχανικής έρευνας, πειραματικής ανάπτυξης, μελετών σκοπιμότητας) νέων προϊόντων και τεχνολογιών που σχετίζονται με την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και την προσαρμογή σε αυτήν.

Το μέτρο εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης[1]· ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς[2]· iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες[3] και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας[4]· και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Οι όροι εντολής απαιτούν επιπλέον να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Επένδυση: 1.2.1.3.i.I. Βελτίωση των δημοτικών κτιρίων και υποδομών με την προώθηση της μετάβασης σε τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

Ο γενικός στόχος του μέτρου αυτού είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημοτικών κτιρίων της Λετονίας. Μεγάλο μέρος των υφιστάμενων δημοτικών κτιρίων είχε κατασκευαστεί πριν από την αύξηση των θερμικών απαιτήσεων για τα κτίρια και, ως εκ τούτου, έχουν χαμηλή ενεργειακή απόδοση. Πιο συγκεκριμένα, στόχος του μέτρου είναι η βελτίωση της

[1] Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ των τεχνικών οδηγιών «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

[2] Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

[3] Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

[4] Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και των υποδομών της τοπικής αυτοδιοίκησης προκειμένου να μειωθεί η ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ως συμπληρωματικός στόχος, το μέτρο αυτό αναμένεται επίσης να μειώσει το κόστος συντήρησης των δημοτικών κτιρίων.

Το μέτρο συνίσταται σε επενδύσεις για την ανακαίνιση της ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια που ανήκουν στην τοπική αυτοδιοίκηση (και σε μικτά ακίνητα όπου οι δήμοι είναι πλειοψηφικοί μέτοχοι), συμπεριλαμβανομένων κτιρίων που προορίζονται για την κοινωνική στέγαση, την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και τις κοινωνικές υπηρεσίες.

Το μέτρο εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: 1.2.1.4.i.I. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ιστορικών κτιρίων

Γενικός στόχος αυτού του μέτρου είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του δημόσιου κτιριακού δυναμικού της Λετονίας. Εφαρμόζεται σε κτίρια που ανήκουν στην κεντρική κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων των ιστορικών και δικαστικών κτιρίων. Το μέτρο επιδιώκει να βελτιώσει την ενεργειακή τους απόδοση, να προωθήσει τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην παραγωγή ενέργειας και να επιτύχει μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Το μέτρο συνίσταται σε επενδύσεις σε βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων. Η ενίσχυση εξασφαλίζει ότι η υλοποίηση όλων των έργων οδηγεί, κατά μέσο όρο, σε εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 30 % στο πλαίσιο του προγράμματος.

Το μέτρο εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Επένδυση: 1.2.1.5.i. Εκσυγχρονισμός των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Γενικός στόχος αυτού του μέτρου είναι να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της κλιματικής ουδετερότητας με τη δημιουργία μιας βιώσιμης δικτυακής υποδομής στην οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ευκολότερα οι πράσινες τεχνολογίες, ιδίως η αιολική ενέργεια. Οι επενδύσεις στον πράσινο μετασχηματισμό των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και των ψηφιακών υποδομών είναι απαραίτητες για την παροχή επαρκούς υποδομής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για την ηλεκτροκίνηση και τη βιώσιμη και αποδοτική λειτουργία του συστήματος. Το μέτρο αναμένεται επίσης να συμβάλει στον συγχρονισμό των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας της Βαλτικής με τα δίκτυα της ηπειρωτικής Ευρώπης και στους στόχους και τις δραστηριότητες του σχεδίου ολοκλήρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Βαλτικής.

Το μέτρο συνίσταται σε άμεσες επενδύσεις για την αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, την ανάπτυξη λύσεων ΤΠ για την αύξηση της ευελιξίας και της ασφάλειας του συστήματος μεταφοράς και του συστήματος διανομής και τη δημιουργία, μεταξύ άλλων, μιας εθνικής πλατφόρμας ανταλλαγής και αποθήκευσης δεδομένων για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ενός αυτοματοποιημένου έξυπνου συστήματος μέτρησης. Το μέτρο βελτιώνει επίσης το κανονιστικό πλαίσιο και τους αναγκαίους πρόσφορους όρους για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη της χερσαίας αιολικής ενέργειας σε κρατικές δασικές εκτάσεις και να μειωθεί η νομική αβεβαιότητα για επενδύσεις στην αιολική ενέργεια. Το μέτρο εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Μεταρρύθμιση: 1.3.1.r. Σύστημα διαχείρισης καταστροφών προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, υπηρεσίες διάσωσης και ταχείας αντίδρασης

Γενικός στόχος του μέτρου αυτού είναι να συμβάλει στην επίτευξη των κλιματικών στόχων με την ενίσχυση της ικανότητας αντίδρασης των υπηρεσιών διάσωσης σε περίπτωση καταστροφών και πυρόσβεσης. Το μέτρο συμβάλλει στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή με τη μείωση του χρόνου αντίδρασης των πυροσβεστικών υπηρεσιών (στο πλαίσιο μιας γενικότερης μεταρρύθμισης που ενσωματώνει διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών κάτω από μία στέγη). Το μέτρο αναμένεται επίσης να συμβάλει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής μεταφέροντας τις υπηρεσίες αυτές σε νέα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια.

Το μέτρο συνίσταται στην κατασκευή οκτώ νέων ενεργειακά αποδοτικών κέντρων διαχείρισης καταστροφών.

Το μέτρο εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Επένδυση: 1.3.1.2.i. Επενδύσεις σε υποδομές μείωσης των κινδύνων πλημμύρας

Γενικός στόχος αυτού του μέτρου είναι να συμβάλει στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή με την πρόληψη των πλημμυρών. Οδηγεί σε ανακαίνιση κατασκευών που προστατεύουν περισσότερα από 59 000 εκτάρια από κινδύνους πλημμύρας.

Το μέτρο συνίσταται σε επενδύσεις σε υποδομές μείωσης των κινδύνων πλημμύρας, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης των αντλιοστασίων πόλντερ, της αποκατάστασης των προστατευτικών αναχωμάτων και της αποκατάστασης των ρυθμιζόμενων τμημάτων των ποταμών.

Το μέτρο εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως τις 31 Αυγούστου 2026.

A.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επένδυση)	Ορόσημο / στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
1	**1.1.1 Οικολογικοποίηση του συστήματος μεταφορών μητροπολιτικής περιοχής της Ρίγας**	Ορόσημο	Συντονισμένη προσέγγιση για τον σχεδιασμό, την παραγγελία και την οργάνωση της μητροπολιτικής περιοχής της Ρίγας	Εφαρμόστηκε συντονισμένη προσέγγιση για τον σχεδιασμό, την παραγγελία και την οργάνωση της μητροπολιτικής περιοχής της Ρίγας στον τομέα των επιβατικών μεταφορών	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q4	2023	Ολοκλήρωση των αναγκαίων ενεργειών για την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής: — σύσταση ομάδας εργασίας για το συντονισμό του σχεδιασμού των δημόσιων μεταφορών στη μητροπολιτική περιοχή της Ρίγας· — Το σχέδιο δημόσιων μεταφορών για τη μητροπολιτική περιοχή της Ρίγας εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών στη Λετονία.
2	**1.1.1 Οικολογικοποίηση του συστήματος μεταφορών μητροπολιτικής περιοχής της Ρίγας**	Ορόσημο	Μεταρρύθμιση των δημόσιων μεταφορών RMA	Έναρξη λειτουργίας ενοποιημένου πολυτροπικού δικτύου δημόσιων μεταφορών για τη μητροπολιτική περιοχή της Ρίγας	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q4	2025	Έναρξη λειτουργίας ενός πολυτροπικού δικτύου δημόσιων μεταφορών για τη μητροπολιτική περιοχή της Ρίγας με ενιαίο και εναρμονισμένο χρονοδιάγραμμα, ενιαία πολιτική τιμών και εκπτώσεων και ενιαίο εισιτήριο για το ολοκληρωμένο σύστημα δημόσιων μεταφορών στη μητροπολιτική περιοχή της Ρίγας
3	**1.1.1.1i. Ανταγωνιστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών στο πλαίσιο του κοινού**	Στόχος	Μήκος ηλεκτροκίνητων σιδηροδρομικών γραμμών που έχουν δημιουργηθεί και υφιστάμενες σιδηροδρομικές γραμμές		Km	0	81	Q1	2026	Ηλεκτροκίνηση (αλλαγή δικτύου επαφής για μετάβαση σε σύστημα ηλεκτροδότησης 25 kV, αύξηση του συνολικού μήκους των ηλεκτροκίνητων γραμμών) και συναφείς δραστηριότητες (κατασκευή ηλεκτρικών τμημάτων διπλής τροχιάς, βελτίωση των σχεδίων σταθμών, ανακατασκευή σταθμού (συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης του σχεδίου τροχιάς, ανακατασκευή κρηπιδωμάτων επιβατών και κατασκευή ασφαλών διπλών

	συστήματος δημόσιων μεταφορών της πόλης της Ρίγας		αναβαθμισμένες για τη μεταφορά επιβατών							διαβάσεων και πρόσβαση σε κρηπιδώματα), προσαρμογή των συστημάτων σηματοδότησης.
4	**1.1.1.1i. Ανταγωνιστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών στο πλαίσιο του κοινού συστήματος δημόσιων μεταφορών της πόλης της Ρίγας**	Στόχος	Αριθμός ηλεκτρικών αμαξοστοιχιών αστικών — προαστιακών που λειτουργούν (ηλεκτρικά τρένα με συσσωρευτή)		Αριθμός	0	7	Q3	2026	Παράδοση οχημάτων μηδενικών εκπομπών (ηλεκτρικά τρένα συσσωρευτών (BEMU)).
5	**1.1.1.2i. Φιλικές προς το περιβάλλον βελτιώσεις του συστήματος δημόσιων μεταφορών της πόλης της Ρίγας**	Στόχος	Αριθμός ηλεκτρικών μονάδων μεταφοράς που λειτουργούν από την πόλη της Ρίγας (ηλεκτρικά λεωφορεία, τραμ)		Αριθμός	0	21	Q3	2026	Παροχή μονάδων αστικών συγκοινωνιών μηδενικών εκπομπών, όπως ηλεκτρικών λεωφορείων και τραμ.
6	**1.1.1.3.i. Πλήρης υποδομή ιππασίας**	Στόχος	Μήκος των νεόδμητων ή ανακαινισμένων ποδηλατικών υποδομών στην		Km	0	60	Q3	2026	Έναρξη λειτουργίας νεόδμητων ή ανακαινισμένων ποδηλατικών υποδομών.

	ποδηλάτων		πόλη Ρίγα και Pieriga (τμήμα της μητροπολιτικής περιοχής της Ρίγας)							
7	**1.2.1.1.i.I. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των πολυκατοικιών και μετάβαση σε τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας**	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του προγράμματος στήριξης για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια κατοικιών	Έναρξη ισχύος του προγράμματος στήριξης για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια κατοικιών	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q1	2022	Έναρξη ισχύος προγράμματος στήριξης για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε οικιστικά κτίρια με κριτήρια επιλεξιμότητας ώστε να αντικατοπτρίζονται οι απαιτήσεις του εφαρμοστέου πεδίου παρέμβασης «025α — ανακαίνιση υφιστάμενης στέγασης με ενεργειακή απόδοση, έργα επίδειξης και μέτρα στήριξης που πληρούν τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης» του παραρτήματος VI του κανονισμού RRF.
8	**1.2.1.1.i.I. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των πολυκατοικιών και μετάβαση σε τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας**	Στόχος	Εγκεκριμένα έργα που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 40 097 400 EUR		EUR	0	40 097 400	Q3	2024	Εγκεκριμένα έργα από την Altum, τα οποία αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 40 097 400 EUR. Η έγκριση πραγματοποιείται από τον οργανισμό αναπτυξιακής χρηματοδότησης Altum.
9	**1.2.1.1.i.I. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των**	Στόχος	Μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας σε πολυκατοικίες με βελτιωμένη		MWh/Ετος	0	14423	Q3	2026	Μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας σε πολυκατοικίες που επωφελούνται από βελτιωμένες ανακαινίσεις ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο του μέτρου.

	πολυκατοικιών και μετάβαση σε τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας		ενεργειακή απόδοση							
10	**1.2.1.2.i. Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στις επιχειρήσεις, η οποία σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο με τη μορφή συνδυασμένου χρηματοδοτικού μέσου**	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του προγράμματος στήριξης για την επιχειρηματική ενεργειακή απόδοση	Έναρξη ισχύος του κανονισμού	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q1	2022	Έναρξη ισχύος του κανονισμού που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο για την υποστήριξη της εφαρμογής προγραμμάτων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων. Τα προγράμματα στήριξης υλοποιούνται με τη μορφή συνδυασμένου χρηματοδοτικού μέσου, το οποίο είναι επιστρεπτέο δάνειο και έκπτωση κεφαλαίου. Ως κριτήρια επιλεξιμότητας που αντικατοπτρίζουν τις απαιτήσεις του εφαρμοστέου πεδίου παρέμβασης «024.β — Έργα ενεργειακής απόδοσης και επίδειξης σε ΜΜΕ ή μεγάλες επιχειρήσεις και μέτρα στήριξης που πληρούν τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης [3]» του παραρτήματος VI του κανονισμού RRF, οι όροι ενίσχυσης ορίζουν ελάχιστη εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 30 % για έργα ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια και εξοπλισμό, τουλάχιστον 30 % της μέσης εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας στο χαρτοφυλάκιο έργων του μέτρου RRF (με ποσοστό τουλάχιστον 25 % για εξοπλισμό ενεργειακής απόδοσης). Προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη αποτελεσμάτων, οι όροι περιλαμβάνουν ελάχιστο όριο εξοικονόμησης ενέργειας ανά ευρώ δημόσιας χρηματοδότησης που επενδύεται ως κριτήριο επιλεξιμότητας για το έργο. Οι όροι περιλαμβάνουν κριτήρια επιλεξιμότητας για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις αρχές DNSH σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01) και τη σχετική ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

										Η στήριξη παρέχεται μέσω διαγωνισμού για έργα με την υψηλότερη αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας ανά επενδυόμενο ευρώ.
11	**1.2.1.2.i. Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στις επιχειρήσεις, η οποία σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο με τη μορφή συνδυασμένου χρηματοδοτικού μέσου**	Στόχος	Προγραμματισμένη εξοικονόμηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου		Ισοδύναμο CO2 σε t/έτος	0	11498	Q3	2026	Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σε ισοδύναμο CO2 ανά τόνο, με βάση την αναμενόμενη μείωση εκπομπών ως αποτέλεσμα του μέτρου.
12	**1.2.1.2.i. Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στις επιχειρήσεις, η οποία σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο με τη μορφή συνδυασμένου χρηματοδοτι**	Στόχος	Εγκεκριμένα έργα που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 72 351 600 EUR		EUR	0	72 351 600	Q4	2024	Εγκεκριμένα έργα αξίας τουλάχιστον 72 351 600 EUR.

	κού μέσου									
13	**1.2.1.3.i.I. Βελτίωση των δημοτικών κτιρίων και υποδομών με την προώθηση της μετάβασης σε τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης**	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νομικού πλαισίου για ένα πρόγραμμα στήριξης για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημοτικών υποδομών, το οποίο στηρίζει έργα με προγραμματισμένη μείωση της πρωτογενούς ενέργειας ή του CO2 κατά τουλάχιστον 30 %.	Έναρξη ισχύος του κανονισμού του υπουργικού συμβουλίου				Q4	2022	Έναρξη ισχύος του κανονισμού του Υπουργικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των όρων για τη βελτίωση των κτιρίων και των υποδομών της τοπικής αυτοδιοίκησης, την προώθηση της μετάβασης στη χρήση τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, με κριτήρια επιλεξιμότητας που αντικατοπτρίζουν τις απαιτήσεις του εφαρμοστέου πεδίου παρέμβασης «026α — Ανάκτηση ενέργειας ή μέτρα ενεργειακής απόδοσης για δημόσιες υποδομές, έργα επίδειξης και μέτρα στήριξης που πληρούν τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης» του παραρτήματος VI του κανονισμού RRF
14	**1.2.1.3.i.I. Βελτίωση των δημοτικών κτιρίων και υποδομών με την προώθηση της μετάβασης σε τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών**	Στόχος	Ανάθεση συμβάσεων για την υλοποίηση έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και υποδομών της τοπικής αυτοδιοίκησης ύψους τουλάχιστον 27 838 800 EUR		EUR	0	27 838 800	Q4	2024	Κοινοποίηση ανάθεσης συμβάσεων αξίας τουλάχιστον 27 838 800 EUR.

	ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης									
15	**1.2.1.3.i.I. Βελτίωση των δημοτικών κτιρίων και υποδομών με την προώθηση της μετάβασης σε τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης**	Στόχος	Μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας σε δημοτικά κτίρια και υποδομές		KWh/έτος	0	4 544 563	Q4	2025	Μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας σε δημοτικά κτίρια και υποδομές ως αποτέλεσμα μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε δημοτικά κτίρια και υποδομές που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του μέτρου. Τα πιστοποιητικά ενέργειας μπορούν να χρησιμοποιούνται για να αποδεικνύεται η μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας. Τα μέτρα αποσκοπούν στη μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 30 %.
16	**1.2.1.4.i.I. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ιστορικών**	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του προγράμματος στήριξης για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στα εθνικά και ιστορικά κτίρια	Έναρξη ισχύος προγράμματος στήριξης για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε εθνικά και ιστορικά κτίρια που έχει εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q1	2022	Έναρξη ισχύος προγράμματος στήριξης για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε εθνικά και ιστορικά κτίρια, με κριτήρια επιλεξιμότητας που αντικατοπτρίζουν τις απαιτήσεις του πεδίου παρέμβασης 026α — Ανάκτηση ενέργειας ή μέτρα ενεργειακής απόδοσης για δημόσιες υποδομές, έργα επίδειξης και μέτρα στήριξης που πληρούν τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης του παραρτήματος VI του κανονισμού RRF.

	κτιρίων									
17	**1.2.1.4.i.I. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ιστορικών κτιρίων**	Στόχος	Κοινοποίηση ανάθεσης σύμβασης για ποσό τουλάχιστον 16 769 200 EUR		EUR	0	16 769 200	Q3	2024	Κοινοποίηση στους δικαιούχους ανάθεσης σύμβασης που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 16 769 200 EUR.
18	**1.2.1.4.i.I. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ιστορικών κτιρίων**	Στόχος	Μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στα δημόσια κτίρια με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση		MWh/Ετος	0	4456	Q3	2026	Μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας σε δημόσια κτίρια με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση ως αποτέλεσμα των επενδύσεων που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του μέτρου. Τα πιστοποιητικά ενέργειας μπορούν να χρησιμοποιούνται για να αποδεικνύεται η μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας.
19	**1.2.1.5.i. Εκσυγχρονισμός των δικτύων μεταφοράς**	Στόχος	Κοινοποίηση ανάθεσης συμβάσεων για έργα που εγκρίθηκαν για		EUR	0	80 000 000	Q1	2023	Κοινοποίηση στους δικαιούχους των συμβάσεων που έχουν ανατεθεί σε εγκεκριμένα έργα ύψους 80 000 000 EUR.

	και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας		ποσό 80 000 000 EUR.							
20	**1.2.1.5.i. Εκσυγχρονισμός των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας**	Στόχος	Σημεία σύνδεσης για εγκαταστάσεις φόρτισης ή/και μικροπαραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων		Αριθμός	0	2060	Q3	2026	Συνδυασμένος αριθμός επιχειρησιακών σημείων σύνδεσης για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων και/ή την επιχειρησιακή εγκατάσταση μικροπαραγωγής
21	**1.2.1.5.i. Εκσυγχρονισμός των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας**	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος κανονιστικού πλαισίου για τη διασφάλιση της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ σε δίκτυα (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης δασών και άλλων δημόσιων εκτάσεων για την παραγωγή αιολικής ενέργειας) και για την προώθηση της ανάπτυξης υποδομών αιολικής ενέργειας.	Έναρξη ισχύος: α) Νομοθεσία/κανονισμός που καθιστά διαθέσιμα τα κρατικά δάση για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας, ορίζει κατάλληλες περιοχές για ανάπτυξη και τα καθιστά διαθέσιμα για υποβολή προσφορών από ιδιώτες επενδυτές. β) Νομοθεσία/κανονισμός που μειώνει τη νομική αβεβαιότητα για επενδύσεις στην αιολική ενέργεια με τον προσδιορισμό των περιπτώσεων στις οποίες οι επενδύσεις μπορούν	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q2	2024	Έναρξη ισχύος: α) Νομοθεσία/κανονισμός που καθιστά διαθέσιμα τα κρατικά δάση για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας, ορίζει κατάλληλες περιοχές για ανάπτυξη και τα καθιστά διαθέσιμα για υποβολή προσφορών από ιδιώτες επενδυτές· β) Νομοθεσία/κανονισμός που μειώνει τη νομική αβεβαιότητα για επενδύσεις στην αιολική ενέργεια με τον προσδιορισμό των περιπτώσεων στις οποίες οι επενδύσεις μπορούν να απορρίπτονται μετά την εκτίμηση επιπτώσεων και με τη θέσπιση μηχανισμού ταχείας επίλυσης για τις περιπτώσεις αυτές. Το μέτρο διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την αρχή DNSH, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01), ιδίως όσον αφορά τις επιπτώσεις του μέτρου στα δάση λόγω αλλαγής της χρήσης γης, και με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ.

				να απορρίπτονται μετά την εκτίμηση επιπτώσεων και με τη θέσπιση μηχανισμού ταχείας επίλυσης για τέτοιες περιπτώσεις						
22	**1.3.1.r. Σύστημα διαχείρισης καταστροφών προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, υπηρεσίες διάσωσης και ταχείας αντίδρασης**	Ορόσημο	Δημοσίευση έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης κινδύνων καταστροφών	Δημοσίευση ενημερωτικής έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης κινδύνων καταστροφών που έχει εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q1	2022	Σε συμφωνία με τους φορείς που συμμετέχουν στο σύστημα διαχείρισης καταστροφών, το Υπουργείο Εσωτερικών δημοσιεύει στο Υπουργικό Συμβούλιο ενημερωτική έκθεση σχετικά με τα εργοτάξια κατασκευής των κέντρων καταστροφής, τις περιοχές κατασκευής και το κόστος σε κάθε εργοτάξιο, καθώς και το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των σχεδίων διαχείρισης καταστροφών που πρόκειται να αναπτυχθούν σε κάθε τοποθεσία και για τη σύναψη συμβάσεων κατασκευής, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης γενική έκθεση προόδου των μεταρρυθμίσεων και σχέδιο εφαρμογής για τα ακόλουθα μεταρρυθμιστικά σκέλη: Ι) την ανάπτυξη τεχνικών ικανοτήτων (ιδίως όσον αφορά την αναβάθμιση των εξειδικευμένων οχημάτων αντιμετώπισης και διάσωσης), ii) το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των σχετικών λύσεων ΤΠΕ για τη διαχείριση καταστροφών και iii) την πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή μέτρων κατάρτισης και πρόληψης.
23	**1.3.1.1.i. Σύστημα διαχείρισης καταστροφών προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, υπηρεσίες διάσωσης**	Στόχος	Κατασκευή περίπου 0 κέντρων διαχείρισης ενεργειακής κατανάλωσης και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης		Αριθμός	0	8	Q1	2026	Αριθμός νεόδμητων κέντρων που τέθηκαν σε λειτουργία. Η επένδυση θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή κέντρων διαχείρισης καταστροφών με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

	και ταχείας αντίδρασης		ανάγκης							
24	**1.3.1.r. Σύστημα διαχείρισης καταστροφών προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, υπηρεσίες διάσωσης και ταχείας αντίδρασης**	Στόχος	Συνολική έκταση πυρκαγιάς για τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές κατά την 5ετή περίοδο (2020-2024)		Έκταση (εκτάρια)	3923,1	2635,3	Q1	2025	Η συνολική έκταση που επλήγη από δασικές πυρκαγιές υπολογίζεται ως μέσος όρος των τεσσάρων τελευταίων συναπτών ετών. Ως «ανεξέλεγκτες πυρκαγιές» ορίζονται η τύρφη, το ξηρό χόρτο, το περσινό χόρτο, οι θάμνοι, τα δέντρα, οι χώροι καλλιέργειας, το σανό, τα βούρλα και τα καλάμια, οι δασικές εκτάσεις, οι μεμονωμένες πυρκαγιές δένδρων, σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία των κρατικών υπηρεσιών πυρόσβεσης και διάσωσης.
25	**1.3.1.2.i. Επενδύσεις σε υποδομές μείωσης των κινδύνων πλημμύρας**	Ορόσημο	Συμβάσεις κατασκευής που ανατέθηκαν για το ήμισυ του συνολικού αριθμού ανακαινίσεων	Συμβάσεις κατασκευής που ανατέθηκαν για το ήμισυ του συνολικού αριθμού ανακαινίσεων	%	0	50	Q4	2024	Συμβάσεις κατασκευής που ανατέθηκαν για τουλάχιστον το 50 % του συνολικού αριθμού ανακαινίσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024
26	**1.3.1.2.i. Επενδύσεις σε υποδομές μείωσης των κινδύνων πλημμύρας**	Στόχος	Περιοχή που προστατεύεται από τον κίνδυνο πλημμύρας		Έκταση (εκτάρια)	0	59000	Q3	2026	Έκταση που προστατεύεται από τον κίνδυνο πλημμυρών λόγω των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν, σε εκτάρια. . Οι αρχές και οι υπολογισμοί για τον προσδιορισμό της περιοχής καθορίζονται στον κανονισμό του υπουργικού συμβουλίου αριθ. 329 της 30.6.2015 «Κανονισμοί σχετικά με το λετονικό πρότυπο κατασκευής LBN 224-15» Συστήματα βελτίωσης και υδροτεχνικά κτίρια». Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις αρχές DNSH σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01), το μέτρο:

										i) κατά περίπτωση, περιλαμβάνει «κατάλληλες εκτιμήσεις», όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας για τους οικοτόπους, προκειμένου να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις των προτεινόμενων μέτρων στα προστατευόμενα είδη και ενδιαιτήματα (όπως ορίζονται στην οδηγία για τα πτηνά (οδηγία 2009/147/ΕΚ) και στις οδηγίες για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου)). Οι εν λόγω κατάλληλες αξιολογήσεις θα πρέπει να διενεργούνται για όλα τα έργα που βρίσκονται σε περιοχές ευαίσθητες στη βιοποικιλότητα ή κοντά σε αυτήν· ii) διασφαλίζει ότι οι τόποι για τους οποίους διενεργείται κατάλληλη εκτίμηση έχουν ειδικούς ανά τόπο στόχους διατήρησης και ότι εφαρμόζονται τα αναγκαία μέτρα διατήρησης σύμφωνα με την οδηγία για τους οικοτόπους· iii) διασφαλίζει πλήρη συμμόρφωση με την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα (οδηγία 2000/60/ΕΚ) και δεν προκαλεί καθαρή επιδείνωση της κατάστασης των υδατικών συστημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 7 της παρούσας οδηγίας.

Β. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 2: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Η συνιστώσα αντιμετωπίζει τις κύριες ψηφιακές προκλήσεις — έλλειψη βασικών και προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων και χαμηλή ψηφιακή ολοκλήρωση των επιχειρήσεων. Επιπλέον, η συνιστώσα αφορά όλες τις πτυχές του ψηφιακού μετασχηματισμού — τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, τις δεξιότητες και τη συνδεσιμότητα. Κύριος στόχος των επενδύσεων είναι οι υποδομές και οι υπηρεσίες.

Οι στόχοι της συνιστώσας είναι να συμβάλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας και της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάκαμψης από την κρίση COVID-19, αναπτύσσοντας τις αναγκαίες υποδομές, ικανότητες και δεξιότητες· βελτίωση της αποτελεσματικότητας, των ψηφιακών διαδικασιών και της διαχείρισης δεδομένων στη δημόσια διοίκηση· παροχή στήριξης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και βελτίωση της συνδεσιμότητας.

Η συνιστώσα αφορά τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις για τις δεξιότητες και την εκπαίδευση ενηλίκων (ειδική ανά χώρα σύσταση 2, 2019, ειδική ανά χώρα σύσταση 2, 2020). Ειδικότερα, συμβάλλει στην αύξηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, με έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες. Περιλαμβάνονται μέτρα επανεκπαίδευσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων για τους εργαζομένους και τους ανέργους, αν και χωρίς να στοχεύουν σε μέτρα χαμηλής ειδίκευσης (ειδική ανά χώρα σύσταση 2, 2019). Οι επενδύσεις στην ψηφιακή μετάβαση ανταποκρίνονται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που αφορούν επενδύσεις (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 3, 2019 και 3, 2020) — προβλέπονται επενδύσεις σε συστήματα ΤΠ του δημόσιου τομέα, σε βασικές και προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες, στην ψηφιακή προσαρμογή των επιχειρήσεων και στη συνδεσιμότητα.

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρο 17 του κανονισμός (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

Β.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση: 2.1.1r Εκσυγχρονισμός των εθνικών διαδικασιών και υπηρεσιών και ψηφιακός μετασχηματισμός

Στόχος του μέτρου είναι ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης και των υπηρεσιών της μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού, με έμφαση σε σημαντικές λειτουργίες, διαδικασίες και υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης που δεν έχουν ακόμη ψηφιοποιηθεί, αναπτύσσονται πρόσφατα ή ενισχύονται σημαντικά. Ο δεύτερος πυλώνας συνίσταται σε μέτρα εκσυγχρονισμού, τα οποία συνδέονται με την επεξεργασία βασικών συνόλων δεδομένων της δημόσιας διοίκησης και, ως εκ τούτου, προετοιμάζουν το έδαφος για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της διαχείρισης δεδομένων.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στη δημιουργία της κοινής εννοιολογικής αρχιτεκτονικής ΤΠΕ για τις υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και τη διαχειριστική τους υποστήριξη, καθορίζοντας ποιοτικές και ποσοτικές παραμέτρους των υπηρεσιών. Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης συντονίζεται και τελεί υπό τη διαχείριση του εθνικού οργανισμού διακυβέρνησης ΤΠΕ, ενώ η εκτέλεση των ειδικών καθηκόντων υλοποίησης της μεταρρύθμισης πραγματοποιείται από την αρχή που είναι αρμόδια για κάθε καθήκον.

Η μεταρρύθμιση εφαρμόζεται έως την 30 Ιουνίου 2022.

Επένδυση: 2.1.1.1i. Εκσυγχρονισμός της διοίκησης και ψηφιακός μετασχηματισμός των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Οι στόχοι του μέτρου είναι ο μετασχηματισμός των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης και των διαδικασιών παροχής τους για την αποτελεσματική υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και προσεγγίσεων, συμπεριλαμβανομένων λύσεων τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, καθώς και με την εισαγωγή μιας προσέγγισης πρόβλεψης και λήψης αποφάσεων βάσει δεδομένων όσον αφορά τη διαχείριση υπηρεσιών και διαδικασιών και τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής της αρχής «μόνον άπαξ».

Το μέτρο συνίσταται σε επενδύσεις σε 11 επιμέρους συστήματα ή λύσεις: 1) ψηφιακά στοιχεία των εκλογικών διαδικασιών· 2) διαδικασίες πολιτικής προστασίας και εποπτείας της πυρασφάλειας· 3) διαδικασίες παρακολούθησης της δημόσιας ασφάλειας· 4) διαδικασίες προστασίας βιβλιοθηκών, μουσείων και πολιτιστικών μνημείων· 5) διαδικασίες παρακολούθησης του χώρου πληροφοριών· 6) διαδικασίες βιωσιμότητας των δημόσιων μέσων ενημέρωσης· 7) διαδικασίες καταχώρισης κτηνιατρικών φαρμάκων· 8) επεξεργασία δεδομένων μεταφοράς και εφοδιαστικής στους λιμένες· 9) επεξεργασία δεδομένων του μητρώου επιχειρήσεων· 10) επεξεργασία φορολογικών δεδομένων· και 11) την επεξεργασία δεδομένων σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις.

Η επένδυση υλοποιείται έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Μεταρρύθμιση: 2.1.2.r Αύξηση της αποτελεσματικότητας και της διαλειτουργικότητας στη χρήση των εθνικών πόρων ΤΠΕ

Οι στόχοι της μεταρρύθμισης είναι να μετασχηματιστεί η προσέγγιση παροχής ΤΠΕ στη δημόσια διοίκηση μέσω της συγκέντρωσης της παροχής ομοιόμορφων υπηρεσιών ανταλλαγής ΤΠΕ σε κέντρα ικανοτήτων που υποστηρίζουν διάφορα θεσμικά όργανα.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην ανάπτυξη κεντρικών συστημάτων και πλατφορμών δημόσιας διοίκησης και στην ενοποίηση των υπηρεσιών υποδομής πληροφορικής, που επιτρέπουν την αυτοματοποίηση και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών εφοδιασμού, διασφαλίζουν τη διασυνοριακή πρόσβαση σε υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και ενοποιούν τις υπηρεσίες πληροφορικής και αποθήκευσης δεδομένων της δημόσιας διοίκησης.

Η μεταρρύθμιση εφαρμόζεται έως την 30 Ιουνίου 2022.

Επένδυση: 2.1.2.1.i. Κεντρικές πλατφόρμες και συστήματα διακυβέρνησης

Στόχος της επένδυσης είναι να εξασφαλιστεί η λειτουργία της διοίκησης ως ενιαίου οργανισμού, η οποία θα περιλαμβάνει την εισαγωγή τυποποιημένων λειτουργιών υποστήριξης, όπως η λογιστική, η διοίκηση προσωπικού, η λογιστική των πόρων και η διαχείριση.

Η επένδυση αποτελείται από τέσσερις πλατφόρμες παροχής δημόσιων υπηρεσιών, πέντε πλατφόρμες παροχής υπηρεσιών και υπηρεσίες υποστήριξης· και έξι πλατφόρμες και συστήματα για τους δήμους.

Η επένδυση θα υλοποιηθεί από την 1 Απριλίου 2022 έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Επένδυση: 2.1.2.2i. Εθνικό Ομοσπονδιακό Νέφος της Λετονίας

Οι στόχοι της επένδυσης είναι η παροχή κοινής υποδομής πληροφορικής και διαχείρισης δεδομένων και των υπηρεσιών της για τη δημόσια διοίκηση, καθώς και η ανάπτυξη κέντρων ικανοτήτων υποδομών ΤΠΕ για αποθήκευση και υπολογιστική (λετονικοί ομοσπονδιακοί κόμβοι υπολογιστικού νέφους).

Η επένδυση συνίσταται στη δημιουργία του ομοσπονδιακού νέφους της Λετονίας, το οποίο προβλέπει την ενοποίηση των ικανοτήτων αποθήκευσης δεδομένων και υπολογιστικής του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο συντονισμένου έργου. Αρχικά, συνίσταται στην ενσωμάτωση στο εθνικό ομοσπονδιακό νέφος τεσσάρων παρόχων κοινών υπηρεσιών — το ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό κέντρο της Λετονίας, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Λετονίας, το Κέντρο Πληροφοριών του Υπουργείου Εσωτερικών και το Υπουργείο Γεωργίας. Συνολικά, τρεις πλατφόρμες και υπηρεσίες παροχής δημόσιων υπηρεσιών και επτά πλατφόρμες υπηρεσιών και λειτουργιών υποστήριξης ενσωματώνονται στο εθνικό ομοσπονδιακό νέφος β).

Η επένδυση υλοποιείται έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Μεταρρύθμιση: 2.1.3 Ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας δεδομένων και της οικονομίας ψηφιακών υπηρεσιών

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα και η ανταλλαγή δημόσιων και ιδιωτικών δεδομένων και υπηρεσιών θέτοντας τα θεμέλια για την ανάπτυξη και τη διαλειτουργικότητα της οικονομίας των δεδομένων και των πλατφορμών με ευρωπαϊκούς χώρους δεδομένων και διασφαλίζοντας την κοινοχρησία δεδομένων εντός της ΕΕ.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του δημόσιου τομέα να συλλέγει και να χειρίζεται δεδομένα και στη θέσπιση κατάλληλων αρχών διακυβέρνησης για τη διασφάλιση μιας μονοαπευθυντικής προσέγγισης για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ τομέων και ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων.

Η μεταρρύθμιση εφαρμόζεται έως την 31 Δεκεμβρίου 2023.

Επένδυση: 2.1.3.1.i. Διαθεσιμότητα, ανταλλαγή και ανάλυση δεδομένων

Οι στόχοι της επένδυσης είναι η προώθηση της ανταλλαγής δεδομένων εντός του δημόσιου τομέα και μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, η εισαγωγή της αρχής της εφάπαξ ενίσχυσης και η ανταλλαγή δεδομένων στον εθνικό και ευρωπαϊκό χώρο.

Η επένδυση συνίσταται στη δημιουργία λύσεων για τη φόρτωση και την ανάκτηση δεδομένων υψηλής διαθεσιμότητας, καθώς και ενός συνόλου αντικειμένων δεδομένων από τον τομέα της εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων, της ιθαγένειας και των εγγράφων ταυτότητας (έως το 2023), καθώς και από την κοινωνική ασφάλιση και την ασφάλεια· γη και ακίνητη περιουσία· και φορολογικοί τομείς (έως το 2026).

Η επένδυση υλοποιείται έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Μεταρρύθμιση: 2.2.1.r Δημιουργία του πλήρους κύκλου στήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων με περιφερειακή κάλυψη

Οι στόχοι της μεταρρύθμισης είναι η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας (EDIH), η διασφάλιση της περιφερειακής παρουσίας του μέσω περιφερειακών σημείων επαφής και η δημιουργία ενός ενιαίου και συντονισμένου οικοσυστήματος στήριξης για τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των εμπορικών δραστηριοτήτων.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στη θέσπιση του EDIH, μιας ενιαίας πλατφόρμας/οικοσυστήματος που υποστηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό ως μονοαπευθυντικής θυρίδας, θεσπίζοντας ένα σύστημα ψηφιακής δοκιμής ωριμότητας· διασφάλιση ότι τα περιφερειακά σημεία επαφής παρέχουν τις ακόλουθες νέες λειτουργίες στήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού: ψηφιακά τεστ ωριμότητας στις περιφέρειες· πρόσβαση σε δοκιμές και πιλοτικές εφαρμογές· καθοδήγηση και κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες.

Η μεταρρύθμιση εφαρμόζεται έως την 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Επένδυση: 2.2.1.1i. Στήριξη για τη δημιουργία κόμβων ψηφιακής καινοτομίας και περιφερειακών σημείων επαφής

Στόχος της επένδυσης είναι η ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων μέσω της παροχής εξατομικευμένων μέτρων στήριξης με βάση τις προσδιορισμένες ανάγκες ψηφιοποίησης των εταιρειών.

Η επένδυση συνίσταται στην παροχή δοκιμής ψηφιακής ωριμότητας στις εταιρείες· κατάρτιση εκπροσώπων των εταιρειών, προσδιορισμός των επενδυτικών αναγκών και των αναγκών σε υποδομές και προώθηση της διεθνούς προβολής.

Η επένδυση υλοποιείται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης[5]· ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς[6]· iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες[7] και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας[8]· και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Οι όροι εντολής απαιτούν επιπλέον να μπορούν να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Επένδυση: 2.2.1.2.i. Υποστήριξη της ψηφιοποίησης των διαδικασιών σε εμπορικές δραστηριότητες

Οι στόχοι της επένδυσης είναι η προώθηση της αυξημένης παραγωγικότητας μέσω στοχευμένων επενδύσεων σε πόρους και η δημιουργία υψηλότερης προστιθέμενης αξίας στις επιχειρηματικές διαδικασίες.

Η επένδυση συνίσταται σε ένα καθεστώς επιχορηγήσεων για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών και λειτουργιών στις επιχειρήσεις. Μπορεί να χορηγηθεί στήριξη για την αγορά λύσεων ΤΠ, τόσο λογισμικού όσο και υλισμικού, την αγορά αισθητήρων, την αγορά εξοπλισμού ΤΠ, την υποδομή ΤΠ, την εφαρμογή διαδικασιών ψηφιακής ολοκλήρωσης.

Η επένδυση υλοποιείται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση: 2.2.1.3.i. Στήριξη για την εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών στις επιχειρήσεις

Στόχος της επένδυσης είναι η προώθηση της δημιουργίας νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας.

Η επένδυση συνίσταται σε ένα πρόγραμμα επιχορηγήσεων για την εισαγωγή σύγχρονων εργαλείων αυτοματισμού, ρομποτοποίησης και ελέγχου της εργασίας στις διαδικασίες κατασκευής και ανάπτυξης υπηρεσιών, καθώς και για την υποστήριξη της εισαγωγής εξατομικευμένων λύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι υποστηριζόμενες δραστηριότητες για νέα

[5] Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ των τεχνικών οδηγιών «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

[6] Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

[7] Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

[8] Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες περιλαμβάνουν μελέτες σκοπιμότητας· βιομηχανική έρευνα· πειραματική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας πρωτοτύπων· και στήριξη έργων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη».

Η επένδυση υλοποιείται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης[9]· ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς[10]· iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες[11] και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας[12]· και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Οι όροι εντολής απαιτούν επιπλέον να μπορούν να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Επένδυση: 2.2.1.4i. Χρηματοδοτικά μέσα για τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των οικονομικών φορέων

Οι στόχοι της επένδυσης είναι η τόνωση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας της παραγωγικής διαδικασίας για τη μέγιστη απόδοση μέσω της στήριξης επενδύσεων μεγάλης κλίμακας και προσανατολισμένων στην παραγωγικότητα σε εργαλεία ψηφιακού μετασχηματισμού. Οι επενδύσεις διευκολύνουν την εισαγωγή απομονωμάτων της Βιομηχανίας 4.0 στις παραγωγικές διεργασίες.

Η επένδυση συνίσταται σε ένα σύστημα χρηματοδοτικών μέσων που παρέχει δάνεια με στοιχεία επιχορήγησης για την πραγματοποίηση σημαντικών αλλαγών στη συνολική διαδικασία παραγωγής ή ανάπτυξης υπηρεσιών, την ψηφιοποίηση των παραδοσιακών διαδικασιών στις επιχειρήσεις, την εισαγωγή λύσεων της βιομηχανίας 4.0 (διαδίκτυο των πραγμάτων, τεχνητή νοημοσύνη, εκμάθηση μηχανής, αλυσίδα συστοιχιών, μαζικά δεδομένα, υπολογιστικό νέφος υπολογιστικού νέφους υψηλών επιδόσεων) για τις βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες των εταιρειών.

Η επένδυση υλοποιείται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης[13]· ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που

[9] Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ των τεχνικών οδηγιών «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

[10] Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

[11] Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

[12] Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

[13] Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ των τεχνικών οδηγιών «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς[14]· iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες[15] και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας[16]· και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Οι όροι εντολής απαιτούν επιπλέον να μπορούν να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Επένδυση: 2.2.1.5i. Προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού των εταιρειών μέσων ενημέρωσης

Οι στόχοι της επένδυσης είναι να διευκολυνθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα των μέσων ενημέρωσης και να διευκολυνθεί η προσαρμογή των εταιρειών μέσων ενημέρωσης στις σύγχρονες τάσεις κατανάλωσης των μέσων ενημέρωσης στο ψηφιακό περιβάλλον.

Η επένδυση συνίσταται σε ένα καθεστώς στήριξης για επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων και στη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων και των επιχειρηματικών μοντέλων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης.

Η επένδυση υλοποιείται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Μεταρρύθμιση: 2.3.1.r. Ανάπτυξη ενός βιώσιμου και κοινωνικά υπεύθυνου πλαισίου στήριξης για την εκπαίδευση ενηλίκων

Οι στόχοι της μεταρρύθμισης είναι να αυξηθεί το ποσοστό συμμετοχής στην εκπαίδευση ενηλίκων στο 8 % (ενήλικες ηλικίας 25-64 ετών) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και να διευκολυνθεί η επίτευξη άλλων στόχων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης 2021-2027. Η μεταρρύθμιση θεσπίζει και ενισχύει το νομικό πλαίσιο για ένα βιώσιμο και κοινωνικά υπεύθυνο σύστημα στήριξης της εκπαίδευσης ενηλίκων· να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις (ιδίως τις ΜΜΕ) να παρέχουν στους εργαζομένους τους ευκαιρίες να βελτιώσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους· και να δημιουργήσουν περισσότερες ευκαιρίες και δικαιώματα για τους εργαζομένους όσον αφορά τη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στο σύνολο των ορόσημων ανάπτυξης πολιτικής που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης 2021-2027 που τίθενται σε ισχύ· τον καθορισμό των ευθυνών των επιχειρήσεων για την εκπαίδευση των εργαζομένων τους· δημιουργία και πιλοτική εφαρμογή ατομικών λογαριασμών μάθησης· και την πιλοτική εφαρμογή τριών ταμείων δεξιοτήτων.

Η μεταρρύθμιση εφαρμόζεται έως την 30 Ιουνίου 2026.

Επένδυση: 2.3.1.1.i.: Εξασφάλιση της απόκτησης προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων

Οι στόχοι της επένδυσης είναι η σημαντική αύξηση του αριθμού των ειδικών με υψηλού επιπέδου ψηφιακές δεξιότητες (επίπεδα DESI 3-5) που είναι σε θέση να εφαρμόζουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας έντασης γνώσης και τεχνολογίας για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών σε διάφορους τομείς κατά την επόμενη εξαετία.

Η επένδυση συνίσταται στην ανάπτυξη περίπου 20 ενοτήτων κατάρτισης σε προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες στον τομέα των κβαντικών τεχνολογιών, της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων και των γλωσσικών τεχνολογιών που θα συμπεριληφθούν σε προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων.

Η επένδυση υλοποιείται έως τις 31 Αυγούστου 2026.

---

[14] Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

[15] Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

[16] Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

Επένδυση: 2.3.1.2.i. Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων των επιχειρήσεων

Οι στόχοι της επένδυσης είναι η αύξηση του επιπέδου των ψηφιακών δεξιοτήτων στις επιχειρήσεις.

Η επένδυση συνίσταται στην παροχή βασικής, μεσαίας και υψηλού επιπέδου κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες από τους ευρωπαϊκούς κόμβους ψηφιακής καινοτομίας σε συνεργασία με κλαδικές ενώσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα και με τη συμμετοχή των υφιστάμενων περιφερειακών επιχειρηματικών κέντρων.

Η επένδυση θα υλοποιηθεί έως την 30 Ιουνίου 2024 για την παροχή κατάρτισης συμβούλων ψηφιακών δεξιοτήτων και έως την 30 Ιουνίου 2026 για την παροχή κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες για εργαζομένους σε 3000 επιχειρήσεις.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης[17]· ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς[18]· iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες[19] και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας[20]· και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Οι όροι εντολής απαιτούν επιπλέον να μπορούν να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Επένδυση: 2.3.1.3.Η ανάπτυξη αυτοδιαχειριζόμενης προσέγγισης κατάρτισης για ειδικούς σε θέματα ΤΠΕ

Οι στόχοι της επένδυσης είναι η ανάπτυξη μιας νέας προσέγγισης για την προετοιμασία των ειδικών σε θέματα ΤΠΕ, με τη δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος για την αυτοδιαχειριζόμενη σχολή μάθησης ΤΠΕ, ώστε να αυξηθεί το ποσοστό των ειδικών σε θέματα ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών στη δομή των εργαζομένων.

Η επένδυση συνίσταται στην ανάπτυξη ενός μαθησιακού περιβάλλοντος για αυτοδιαχειριζόμενη κατάρτιση ΤΠΕ και στην παροχή κατάρτισης για τουλάχιστον 1000 επαγγελματίες σε αυτοδιαχειριζόμενη κατάρτιση ΤΠΕ.

Η επένδυση υλοποιείται έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Επένδυση: 2.3.1.4.Ανάπτυξη της προσέγγισης ατομικού λογαριασμού μάθησης

Οι στόχοι της επένδυσης είναι η ανάπτυξη και η έγκριση της έννοιας των ατομικών λογαριασμών μάθησης (ILA) προκειμένου να τονωθεί η συμμετοχή των ενηλίκων στην εκπαίδευση, ιδίως με τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Η επένδυση συνίσταται στην υποστήριξη 3500 ενηλίκων για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω ατομικών λογαριασμών μάθησης. Αυτό θα υλοποιηθεί με τη διάθεση των καλύτερων ψηφιακών εργαλείων μάθησης· χρήση εξειδικευμένων λύσεων για υψηλής ποιότητας μηχανική μετάφραση και άλλες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών εμπειρογνωμόνων στην επικύρωση και την προσαρμογή τοπικού περιεχομένου.

Η επένδυση υλοποιείται έως τις 31 Αυγούστου 2026.

---

[17] Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ των τεχνικών οδηγιών «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

[18] Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

[19] Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

[20] Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

Μεταρρύθμιση: 2.3.r Ψηφιακές δεξιότητες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας και της διακυβέρνησης

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να επιτευχθεί τουλάχιστον το επίπεδο βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων για το 54 % των κατοίκων ηλικίας 16-74 ετών.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην ανάπτυξη του κοινού πλαισίου για την αξιολόγηση των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων, τον προσδιορισμό και τον σχεδιασμό των αναγκών κατάρτισης και την αξιολόγηση.

Η μεταρρύθμιση θα εφαρμοστεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 σε σχέση με τη δημιουργία του πλαισίου, την 31 Δεκεμβρίου 2022 για την τροποποίηση των προτύπων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την 31 Αυγούστου 2026 για την επίτευξη των στόχων για την ψηφιακή αναβάθμιση των δεξιοτήτων.

Επένδυση: 2.3.2.1.i Ψηφιακές δεξιότητες για τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των νέων

Οι στόχοι της επένδυσης είναι η παροχή μέτρων στήριξης για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων για τους πολίτες από όλες τις κοινωνικές ομάδες, ιδίως από τους νέους· εισαγωγή συστημικής προσέγγισης στους δήμους για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων· ανάπτυξη ψηφιακού και τεχνολογικού γραμματισμού των νέων εκτός της επίσημης εκπαίδευσης.

Η επένδυση συνίσταται στην ανάπτυξη μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης για τις ψηφιακές δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης· παροχή αυτοκατάρτισης και άλλων μέτρων ψηφιακής κατάρτισης σε τοπικό επίπεδο· δραστηριότητες τεχνολογικής καινοτομίας σύμφωνα με τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργικότητα της τεχνολογίας για την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της ικανότητας καινοτομίας των νέων· δημοτικά προγράμματα για τη νεολαία. Στόχος της επένδυσης είναι η παροχή βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων για τουλάχιστον 50 000 άτομα και η ολοκλήρωση προγραμμάτων ψηφιακών δεξιοτήτων για τους νέους και στους 42 δήμους.

Η επένδυση θα υλοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 για την ανάπτυξη μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης· η κατάρτιση, οι δραστηριότητες τεχνολογικής καινοτομίας και τα δημοτικά προγράμματα θα υλοποιηθούν έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Επένδυση: 2.3.2.2.i. Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων ψηφιακού μετασχηματισμού από το κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση

Οι στόχοι της επένδυσης είναι η αύξηση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων της δημόσιας διοίκησης στον ψηφιακό μετασχηματισμό και η χρήση τεχνολογιών από αυτούς, προκειμένου να αναπτυχθούν πολιτικές κατάλληλες για την ψηφιακή εποχή.

Η επένδυση συνίσταται στην αύξηση της ψηφιακής ικανότητας και ικανότητας των υπαλλήλων της εθνικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού του ψηφιακού μετασχηματισμού και της διαχείρισης των αλλαγών, της χρήσης της ανάλυσης δεδομένων, της τεχνητής νοημοσύνης και άλλων σύγχρονων τεχνολογιών για τον εκσυγχρονισμό των λειτουργιών και των υπηρεσιών, της ευέλικτης διαχείρισης έργων ΤΠΕ, της χρήσης σύγχρονων ψηφιακών υποδομών και της διαχείρισης.

Η επένδυση θα υλοποιηθεί έως την 30 Ιουνίου 2023 για το πλαίσιο ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων και έως την 31 Αυγούστου 2026 για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων για τους υπαλλήλους της δημόσιας διοίκησης.

Επένδυση: 2.3.2.3i. Γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος για κοινωνικά ευάλωτους εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτικά ιδρύματα

Οι στόχοι της επένδυσης είναι η παροχή πρόσβασης σε μαθησιακό περιεχόμενο και η δυνατότητα συμμετοχής σε διαδικασία εξ αποστάσεως μάθησης για τους μαθητές από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Ένα πλαίσιο για την οργάνωση και την εφαρμογή της εξ αποστάσεως μάθησης στα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα εγκριθεί έως το τέλος του 2021.

Η επένδυση συνίσταται στην αγορά εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών για τα ιδρύματα γενικής εκπαίδευσης, με στοχευμένη στήριξη σε μαθητές από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, εκπαιδευτικούς και στη δημιουργία μιας «βιβλιοθήκης ηλεκτρονικών υπολογιστών» στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η επένδυση υλοποιείται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Μεταρρύθμιση 2.4.1r. Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών

Οι στόχοι της μεταρρύθμισης είναι η προώθηση της συνδεδεμένης αυτοματοποιημένης οδήγησης και η στήριξη της βιώσιμης κινητικότητας, μεταξύ άλλων με τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας μέσω της καινοτομίας.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έγκριση τεχνικών απαιτήσεων για τη συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη οδήγηση και στην υιοθέτηση κοινού μοντέλου για την ανάπτυξη του τελευταίου χιλιομέτρου.

Η μεταρρύθμιση εφαρμόζεται έως την 31 Δεκεμβρίου 2021.

Επένδυση: 2.4.1.1.i. Κατασκευή της παθητικής υποδομής στον διάδρομο Via Baltica για κάλυψη 5G

Στόχος της επένδυσης είναι η ανάπτυξη του διαδρόμου 5G σύμφωνα με το σχέδιο δράσης 5G για την Ευρώπη, με αρχική εστίαση στη Via Baltica ως πιλοτικό έργο για την ανάπτυξη άλλων οδικών τμημάτων στο μέλλον.

Η επένδυση συνίσταται στην κατασκευή παθητικής υποδομής στον διάδρομο Via Baltica για την κάλυψη 5G, λαμβάνοντας υπόψη το εντοπισθέν επενδυτικό κενό και τις ανάγκες των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Σε μεταγενέστερο στάδιο ανάπτυξης, οι ιδιωτικές επενδύσεις αναμένεται να αναπτύξουν ενεργές υποδομές και να παράσχουν υπηρεσίες «τελευταίου χιλιομέτρου», μεταξύ άλλων σε συνέργεια με τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Η επένδυση υλοποιείται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επένδυση: 2.4.1.2i.Ανάπτυξη υποδομών ευρυζωνικού δικτύου ή δικτύου πολύ υψηλής χωρητικότητας «τελευταίου χιλιομέτρου»

Στόχος των επενδύσεων είναι η δημιουργία ευκαιριών περιφερειακής ανάπτυξης και η τόνωση της ζήτησης για νέες ψηφιακές υπηρεσίες.

Η επένδυση συνίσταται στην παροχή πρόσβασης σε ευρυζωνικό δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας σε 1500 νοικοκυριά, επιχειρήσεις και κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες.

Η επένδυση υλοποιείται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Β.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επένδυση)	Ορόσημο / στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
27	**2.1.1** **Εκσυγχρονισμός των εθνικών διαδικασιών και υπηρεσιών και ψηφιακός μετασχηματισμός**	Ορόσημο	Θέσπιση πλαισίου για ενοποιημένη διαχείριση της διακυβέρνησης των δραστηριοτήτων ανάπτυξης ΤΠΕ στη δημόσια διοίκηση	Έναρξη ισχύος του νομικού πλαισίου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q1	2022	Τέθηκαν σε ισχύ κανονισμοί του υπουργικού συμβουλίου που καθορίζουν κοινές διαδικασίες για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων ανάπτυξης ΤΠΕ. Για να εφαρμοστούν οι νέοι κανονισμοί σε όλες τις δραστηριότητες ανάπτυξης ΤΠΕ που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των μέτρων του λετονικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (συμπεριλαμβανομένων των δήμων), θα επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του νόμου περί κρατικών συστημάτων πληροφοριών. Εάν καθυστερήσει η έγκριση των τροποποιήσεων του νόμου, θα εκδοθεί προσωρινή ρύθμιση για τη συμπλήρωση ειδικού κανονιστικού πλαισίου για ειδικούς κανονισμούς για τις αντίστοιχες δραστηριότητες έργων ΤΠΕ.
28	**2.1.1** **Εκσυγχρονισμός των εθνικών διαδικασιών και υπηρεσιών και ψηφιακός μετασχηματισμός**	Ορόσημο	Θέσπιση κανονιστικού πλαισίου για τη λήψη στήριξης στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού των διαδικασιών και υπηρεσιών της	Έναρξη ισχύος του νομικού πλαισίου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q2	2022	Τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός του υπουργικού συμβουλίου για τη χορήγηση στήριξης στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού των διαδικασιών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης.

			δημόσιας διοίκησης							
29	**2.1.1.1i. Εκσυγχρονισμός της διοίκησης και ψηφιακός μετασχηματισμός των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του επιχειρηματικού περιβάλλοντος**	Στόχος	Περιγραφές των δραστηριοτήτων ανάπτυξης λύσεων ΤΠΕ που αναπτύχθηκαν και εναρμονίστηκαν		Αριθμός	0	11	Q3	2023	Τα μοντέλα εννοιών λύσεων (συστημάτων) ΤΠΕ αναπτύσσονται σύμφωνα με το εγκριθέν νομικό πλαίσιο για τη διακυβέρνηση των ΤΠΕ. Οι περιγραφές ορίζουν δραστηριότητες ανάπτυξης ΤΠΕ για την ανάπτυξη ή τον εκσυγχρονισμό λύσεων ΤΠΕ στους ακόλουθους τομείς: 1) ψηφιακά μετασχηματισμένα στοιχεία των εκλογικών διαδικασιών· 2) διαδικασίες πολιτικής προστασίας και εποπτείας της πυρασφάλειας· 3) διαδικασίες παρακολούθησης της δημόσιας ασφάλειας· 4) διαδικασίες προστασίας βιβλιοθηκών, μουσείων και πολιτιστικών μνημείων· 5) διαδικασίες παρακολούθησης του χώρου πληροφοριών· 6) διαδικασίες βιωσιμότητας των δημόσιων μέσων ενημέρωσης· 7) διαδικασίες καταχώρισης κτηνιατρικών φαρμάκων· 8) επεξεργασία δεδομένων μεταφοράς και εφοδιαστικής στους λιμένες· 9) επεξεργασία δεδομένων του μητρώου επιχειρήσεων· 10) επεξεργασία φορολογικών δεδομένων· 11) επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων για τις δημόσιες συμβάσεις.
30	**2.1.1.1i. Εκσυγχρονισμός της διοίκησης και ψηφιακός μετασχηματισμός των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του επιχειρηματικού περιβάλλοντος**	Στόχος	Παροχή λύσεων ΤΠΕ για εκσυγχρονισμένες λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης (συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων)		Αριθμός	0	11	Q3	2026	Η λειτουργία της δημόσιας διοίκησης εκσυγχρονίζεται με πλήρως λειτουργικές λύσεις και συστήματα ΤΠΕ: 1) ψηφιακά μετασχηματισμένα στοιχεία των εκλογικών διαδικασιών· 2) διαδικασίες πολιτικής προστασίας και εποπτείας της πυρασφάλειας· 3) διαδικασίες παρακολούθησης της δημόσιας ασφάλειας· 4) διαδικασίες προστασίας βιβλιοθηκών, μουσείων και πολιτιστικών μνημείων· 5) διαδικασίες παρακολούθησης του χώρου πληροφοριών· 6) διαδικασίες βιωσιμότητας των δημόσιων μέσων ενημέρωσης· 7) διαδικασίες καταχώρισης κτηνιατρικών φαρμάκων· 8) επεξεργασία δεδομένων

										μεταφοράς και εφοδιαστικής στους λιμένες· 9) επεξεργασία δεδομένων του μητρώου επιχειρήσεων· 10) επεξεργασία φορολογικών δεδομένων· 11) επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων για τις δημόσιες συμβάσεις.
31	**2.1.r.** **Αύξηση της αποτελεσματικότητας και της διαλειτουργικότητας στη χρήση των εθνικών πόρων ΤΠΕ**	Ορόσημο	Θέσπιση του νομικού πλαισίου για τη λήψη στήριξης στον τομέα της ανάπτυξης κεντρικών συστημάτων και πλατφορμών δημόσιας διοίκησης και εδραίωση των υπηρεσιών υποδομής πληροφορικής	Έναρξη ισχύος του νομικού πλαισίου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q2	2022	Έναρξη ισχύος του νομικού πλαισίου για τη χορήγηση στήριξης στον τομέα της ανάπτυξης κεντρικών συστημάτων ΤΠ και πλατφορμών δημόσιας διοίκησης και της ενοποίησης των υπηρεσιών υποδομής πληροφορικής
32	**2.1.2.1i.** **Κεντρικές πλατφόρμες και συστήματα διακυβέρνησης**	Στόχος	Έγκριση συντονισμένων σχεδίων για τη δημιουργία, τη μετατροπή ή την ανάπτυξη κεντρικών λειτουργιών ή υπηρεσιών		Αριθμός	0	15	Q1	2023	Πριν από την έναρξη της δραστηριότητας, για την ανάπτυξη λύσεων ΤΠΕ, το αρμόδιο ίδρυμα καταρτίζει και συντονίζει την έγκριση της κεντρικής λειτουργίας ΤΠΕ ή του σχεδίου ανάπτυξης υπηρεσιών (μεταξύ άλλων όσον αφορά τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών).
33	**2.1.2.1i.** **Κεντρικές πλατφόρμες και συστήματα διακυβέρνησης**	Στόχος	Έγκριση εναρμονισμένων περιγραφών των δραστηριοτήτων ανάπτυξης κεντρικών λύσεων ΤΠΕ		Αριθμός	0	15	Q3	2023	Η κεντρική πλατφόρμα ή ο φορέας ανάπτυξης συστημάτων αναπτύσσει και εναρμονίζει τις αντιλήψεις για τις δραστηριότητες ανάπτυξης των λύσεων ΤΠΕ που θα αναπτυχθούν σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο για τη διακυβέρνηση ΤΠΕ.

34	**2.1.2.1i.** **Κεντρικές πλατφόρμες και συστήματα διακυβέρνησης**	Στόχος	Αριθμός κεντρικών πλατφορμών και συστημάτων ΤΠΕ που έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν		Αριθμός	0	15	Q3	2026	Λειτουργούν οι ακόλουθες κεντρικές πλατφόρμες ή συστήματα ΤΠΕ: 1) πλατφόρμες παροχής δημόσιων υπηρεσιών — 4· 2) πλατφόρμες υπηρεσιακών λειτουργιών και λειτουργιών υποστήριξης — 5· 3) πλατφόρμες και συστήματα για τους δήμους — 6.
35	**2.1.2.2i.** **Εθνικό Ομοσπονδιακό Νέφος της Λετονίας**	Στόχος	Αριθμός κοινών παρόχων υπηρεσιών που είναι ενσωματωμένοι στο εθνικό ομοσπονδιακό νέφος — λύσεις υπολογιστικού νέφους		Αριθμός	0	4	Q4	2024	Ο δείκτης επιδόσεων θεωρείται ότι πληρούται όταν τέσσερις πάροχοι κοινών υπηρεσιών (Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης της Λετονίας, Εθνική Βιβλιοθήκη της Λετονίας, Κέντρο Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείο Γεωργίας) εντάσσονται στο εθνικό ομοσπονδιακό υπολογιστικό νέφος, εξασφαλίζοντας διαλειτουργικότητα τουλάχιστον στο επίπεδο αμοιβαίας εφεδρικής ανάκτησης και παροχής πρόσθετης υπολογιστικής ικανότητας.
36	**2.1.2.2i.** **Εθνικό Ομοσπονδιακό Νέφος της Λετονίας**	Στόχος	Συστήματα πληροφοριών της δημόσιας διοίκησης που έχουν τροποποιηθεί στη σύγχρονη αρχιτεκτονική του IS και φιλοξενούνται στο εθνικό ομοσπονδιακό υπολογιστικό νέφος		Αριθμός	0	10	Q3	2026	Ο στόχος πρέπει να επιτυγχάνεται όταν δημιουργούνται ή τροποποιούνται δέκα συστήματα ή πλατφόρμες δημόσιας διοίκησης ώστε να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις μιας σπονδυλωτής και διαλειτουργικής αρχιτεκτονικής ΤΠΕ και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις υπηρεσίες του εθνικού ομοσπονδιακού νέφους. Συστήματα ή πλατφόρμες που χρησιμοποιούν το εθνικό ομοσπονδιακό νέφος: 1) πλατφόρμες και υπηρεσίες παροχής δημόσιων υπηρεσιών — 3 (ενδεικτικός κατάλογος: ψηφιακή πλατφόρμα παράδοσης Latvija.lv, φορέας συγκέντρωσης δεδομένων, πλατφόρμα διαχείρισης επιδοτήσεων)· 2) πλατφόρμες υπηρεσιών και λειτουργιών υποστήριξης — 7 (ενδεικτικός κατάλογος: Πλατφόρμα διαχείρισης πόρων VIRSIS, πλατφόρμα διαχείρισης έργων MAP, πλατφόρμα διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδομένων, πλατφόρμα εξαγωγέων, πλατφόρμα διοικητικών διαδικασιών, συστήματα

										στους τομείς της υγείας και της πρόνοιας).
37	**2.1.3** **Ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας των οικονομικών δεδομένων και των ψηφιακών υπηρεσιών**	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του κανονιστικού πλαισίου για τη λήψη στήριξης στον τομέα του μετασχηματισμού της διαχείρισης οικονομικών δεδομένων	Έναρξη ισχύος του νομικού πλαισίου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q2	2022	Έναρξη ισχύος του νομικού πλαισίου για τη χορήγηση στήριξης στον τομέα του μετασχηματισμού της διαχείρισης οικονομικών δεδομένων που εναρμονίστηκε από το υπουργικό συμβούλιο
38	**2.1.3** **Ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας των οικονομικών δεδομένων και των ψηφιακών υπηρεσιών**	Ορόσημο	Νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία της εθνικής πλατφόρμας για την κυκλοφορία των δεδομένων	Έναρξη ισχύος του νομικού πλαισίου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q4	2023	Η επιτυχής εφαρμογή της μεταρρύθμισης διασφαλίζεται με την έναρξη ισχύος του νομικού πλαισίου που προσδιορίζει τις ακόλουθες πτυχές της εθνικής πλατφόρμας: 1. διαχείριση της ανταλλαγής δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας ανταλλαγής δεδομένων στην κεντρική πλατφόρμα ανταλλαγής δεδομένων· 2. τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων ιδρυμάτων για την ανταλλαγή και κυκλοφορία δεδομένων εντός της κεντρικής πλατφόρμας ανταλλαγής δεδομένων, 3. η ομοιόμορφη και ευχερής επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της κεντρικής πλατφόρμας ανταλλαγής δεδομένων.
39	**2.1.3.1.i.** **Διαθεσιμότητα, ανταλλαγή και ανάλυση δεδομένων**	Στόχος	Τομείς για τους οποίους διατίθενται σχετικά σύνολα δεδομένων στην εθνική πλατφόρμα		Αριθμός	0	6	Q3	2026	Το περιβάλλον συγκέντρωσης δεδομένων παρέχει λύση φόρτισης/ανάκτησης δεδομένων υψηλής διαθεσιμότητας και παρέχει ένα σύνολο αντικειμένων δεδομένων από τους ακόλουθους τομείς: 1) εκπαίδευση· επιχειρήσεις· ιθαγένεια και έγγραφα

			κυκλοφορίας δεδομένων (σύνολα δεδομένων στο περιβάλλον)							ταυτότητας έως το 2023· 2) κοινωνική ασφάλιση και ασφάλεια· γη και ακίνητη περιουσία· φόροι έως το 2026.
40	**2.2.r.** **Δημιουργία του πλήρους κύκλου στήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων με περιφερειακή κάλυψη**	Ορόσημο	Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας (EDIH) δημιουργήθηκε	Δημιουργήθηκε ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας (EDIH).	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q2	2022	Ο EDIH λειτουργεί πλήρως σύμφωνα με τις προτεραιότητες του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» και αποτελεί μέρος του δικτύου ενός κοινού ευρωπαϊκού κόμβου ψηφιακής καινοτομίας. Λειτουργεί ως μονοαπευθυντική θυρίδα για τον συντονισμό του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων. (Παρέχει μια κοινή προσέγγιση και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των περιφερειακών επιχειρηματικών κέντρων, τη δοκιμή ψηφιακής ωριμότητας.
41	**2.2.r.** **Δημιουργία του πλήρους κύκλου στήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων με περιφερειακή κάλυψη**	Ορόσημο	Τα περιφερειακά κέντρα υποστήριξης των επιχειρήσεων παρέχουν νέες λειτουργίες στήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού	Τα περιφερειακά κέντρα υποστήριξης των επιχειρήσεων παρέχουν λειτουργίες στήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q3	2022	Τα περιφερειακά κέντρα στήριξης επιχειρήσεων θα έχουν αρχίσει να παρέχουν τις ακόλουθες νέες λειτουργίες στήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού: 1. Ψηφιακά τεστ ωριμότητας στις περιφέρειες· 2. Πρόσβαση σε δοκιμές και πιλοτικές εφαρμογές· 3. Καθοδήγηση και κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες.
42	**2.2.r.** **Δημιουργία του πλήρους κύκλου στήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων με περιφερειακή κάλυψη**	Ορόσημο	Καθιέρωση ενός ψηφιακού συστήματος δοκιμής ωριμότητας για τις επιχειρήσεις, με σκοπό τον προσδιορισμό των δράσεων που χρειάζονται οι	Εφαρμογή ψηφιακού συστήματος δοκιμής ωριμότητας	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q2	2022	Η δοκιμασία ψηφιακής ωριμότητας είναι ένα ψηφιακό εργαλείο διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της EDIH, το οποίο αξιολογεί την ψηφιακή ωριμότητα μιας εταιρείας από διάφορες απόψεις και μπορεί να συμπληρωθεί από την εταιρεία ανεξάρτητα ή με τη βοήθεια συμβούλου.

			επιχειρήσεις και την κρατική στήριξη.							
43	**2.2.1.1i.** **Στήριξη για τη δημιουργία κόμβων ψηφιακής καινοτομίας και περιφερειακών σημείων επαφής**	Στόχος	Αριθμός εταιρειών που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας	άνευ αντικειμένου	Υποστηριζόμενοι οικονομικοί φορείς	0	3500	Q2	2024	Αριθμός εταιρειών που έχουν λάβει μη χρηματοδοτική στήριξη (δοκιμή ψηφιακής ωριμότητας και καθοδήγηση για τη δημιουργία χάρτη πορείας ψηφιακού μετασχηματισμού) από την EDIH. Τα κριτήρια επιλογής διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
44	**2.2.1.1i.** **Στήριξη για τη δημιουργία κόμβων ψηφιακής καινοτομίας και περιφερειακών σημείων επαφής**	Στόχος	Αριθμός εταιρειών που υποστηρίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας (EDIH)	άνευ αντικειμένου	Υποστηριζόμενοι οικονομικοί φορείς	0	7000	Q2	2026	Αριθμός εταιρειών που έχουν λάβει μη χρηματοδοτική στήριξη (δοκιμή ψηφιακής ωριμότητας και καθοδήγηση για τη δημιουργία χάρτη πορείας ψηφιακού μετασχηματισμού). Τα κριτήρια επιλογής διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
45	**2.2.1.2i.** **Υποστήριξη της ψηφιοποίησης των διαδικασιών σε εμπορικές δραστηριότητες**	Στόχος	Αριθμός εταιρειών που έλαβαν στήριξη για την ψηφιοποίηση διαδικασιών στην εμπορική δραστηριότητα και για τις οποίες βελτιώθηκε το αποτέλεσμα του		Υποστηριζόμενοι οικονομικοί φορείς/έργα	0	80	Q2	2024	Ο στόχος εκτελείται όταν έχει συναφθεί σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και του EDIH για την παραλαβή της επιχορήγησης και παρατηρούνται βελτιώσεις στο αποτέλεσμα της δοκιμής στην επαναλαμβανόμενη δοκιμή ψηφιακής ωριμότητας.

			ελέγχου ψηφιακής ωριμότητας, σε σύγκριση με το προηγούμενο αποτέλεσμα της δοκιμής, μετά την παραλαβή της επιχορήγησης και την υλοποίηση του έργου							
46	**2.2.1.2i.** **Υποστήριξη της ψηφιοποίησης των διαδικασιών σε εμπορικές δραστηριότητες**	Στόχος	Αριθμός εταιρειών που έλαβαν στήριξη για την ψηφιοποίηση διαδικασιών στην εμπορική δραστηριότητα και για τις οποίες βελτιώθηκε το αποτέλεσμα της δοκιμής ψηφιακής ωριμότητας, σε σύγκριση με το προηγούμενο αποτέλεσμα της δοκιμής, μετά την παραλαβή της επιχορήγησης και την υλοποίηση του έργου		Υποστηριζόμενοι οικονομικοί φορείς/έργα	0	200	Q2	2026	Ο στόχος εκτελείται όταν έχει συναφθεί σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και του EDIH για την παραλαβή της επιχορήγησης και παρατηρούνται βελτιώσεις στο αποτέλεσμα της δοκιμής στην επαναλαμβανόμενη δοκιμή ψηφιακής ωριμότητας.
47	**2.2.1.3i.** **Ενισχύσεις για την εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις**	Στόχος	Αριθμός στηριζόμενων έργων	άνευ αντικειμένου	Υποστηριζόμενοι οικονομικοί φορεί	0	14 οικονομικοί φορείς	Q2	2024	Αριθμός συμβάσεων που χορηγούν επιχορηγήσεις από την ΚΥΕΑ για επενδύσεις που έχουν ολοκληρωθεί και το ποσό μιας επιχορήγησης αναμένεται να ανέλθει σε 1 000 000 EUR. Τα κριτήρια επιλογής διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης

					ς/έργα					συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
48	**2.2.1.3i.** **Ενισχύσεις για την εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις**	Στόχος	Αριθμός στηριζόμενων έργων	άνευ αντικειμένου	Υποστηριζόμενοι οικονομικοί φορείς/έργα	0	43	Q2	2026	Αριθμός συμβάσεων που χορηγούν επιχορηγήσεις από την ΚΥΕΑ για επενδύσεις που έχουν ολοκληρωθεί και το ποσό μιας επιχορήγησης αναμένεται να ανέλθει σε 1 000 000 EUR. Τα κριτήρια επιλογής διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
49	**2.2.1.3i.** **Ενισχύσεις για την εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις**	Στόχος	Προσέλκυση ιδιωτικής χρηματοδότησης	άνευ αντικειμένου	EUR		4860000	Q2	2026	Προσέλκυσε ιδιωτική χρηματοδότηση από επιχειρήσεις για την εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών
50	**2.2.1.4i.** **Χρηματοδοτικά μέσα για τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των οικονομικών φορέων**	Στόχος	Αριθμός χορηγηθέντων δανείων	άνευ αντικειμένου	Υποστηριζόμενοι οικονομικοί φορείς/έργα	0	51	Q2	2024	Αριθμός δανείων που χορηγήθηκαν από την Altum ή με στοιχείο επιχορήγησης (πληρωμή δανείου ή επιχορήγησης) στο πλαίσιο του προγράμματος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό οικονομικών φορέων. Ο δείκτης επιδόσεων θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί όταν έχει συναφθεί σύμβαση μεταξύ του οικονομικού φορέα και της Altum για την εκτέλεση του έργου. Τα κριτήρια επιλογής διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

51	**2.2.1.4i.** **Χρηματοδοτικά μέσα για τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των οικονομικών φορέων**	Στόχος	Αριθμός χορηγηθέντων δανείων	άνευ αντικειμένου	Υποστηριζόμενοι οικονομικοί φορείς/έργα	0	133	Q2	2026	Αριθμός δανείων που χορηγήθηκαν από την Altum ή με στοιχείο επιχορήγησης (πληρωμή δανείου ή επιχορήγησης) στο πλαίσιο του προγράμματος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό οικονομικών φορέων. Ο δείκτης επιδόσεων θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί όταν έχει συναφθεί σύμβαση μεταξύ του οικονομικού φορέα και της Altum για την εκτέλεση του έργου. Τα κριτήρια επιλογής διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
52	**2.2.1.4i.** **Χρηματοδοτικά μέσα για τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των οικονομικών φορέων**	Στόχος	Προσέλκυση ιδιωτικής χρηματοδότησης		EUR	0	37000000	Q2	2026	Η ιδιωτική χρηματοδότηση από επιχειρήσεις προσέλκυσε στο πλαίσιο των επενδύσεων για τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των οικονομικών φορέων. Προβλέπεται η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων για κάθε έργο σε ποσοστό τουλάχιστον 25 % των επιλέξιμων δαπανών για τις οποίες χορηγείται το δάνειο.
53	**2.2.1.5i.** **Προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού των εταιρειών μέσων ενημέρωσης**	Στόχος	Αριθμός πλατφορμών και ψηφιακών λύσεων που δημιουργήθηκαν	άνευ αντικειμένου	Αριθμός	0	3	Q2	2025	Έχουν δημιουργηθεί, δοκιμαστεί και είναι προσβάσιμες στους χρήστες τρεις πλατφόρμες ή λύσεις ΤΠ.
54	**2.2.1.5i.** **Προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού των εταιρειών μέσων ενημέρωσης**	Στόχος	Αριθμός στηριζόμενων έργων	άνευ αντικειμένου	Υποστηριζόμενοι οικονομικοί φορεί	0	10	Q2	2026	Ο δείκτης θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί όταν έχει συναφθεί σύμβαση μεταξύ του φορέα εκμετάλλευσης και της ΚΥΕΑ για τη λήψη επιχορήγησης για την εκτέλεση του έργου.

					ς. Έργα					
55	**2.3.r.** **Ανάπτυξη ενός βιώσιμου και κοινωνικά υπεύθυνου πλαισίου στήριξης για την εκπαίδευση ενηλίκων**	Ορόσημο	Κριτήρια και ρυθμίσεις για κίνητρα και ευθύνες των επιχειρήσεων για την εκπαίδευση των εργαζομένων τους και τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών και δικαιωμάτων συμμετοχής στην εκπαίδευση	Έναρξη ισχύος του κανονισμού του υπουργικού συμβουλίου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q4	2022	Έχουν τεθεί σε ισχύ κανονισμοί του υπουργικού συμβουλίου που καθορίζουν κριτήρια και διαδικασίες για τα κίνητρα και τις ευθύνες των επιχειρήσεων όσον αφορά την εκπαίδευση των υπαλλήλων τους και τη δημιουργία ευρύτερων ευκαιριών και δικαιωμάτων συμμετοχής των εργαζομένων στην εκπαίδευση.
56	**2.3.r.** **Ανάπτυξη ενός βιώσιμου και κοινωνικά υπεύθυνου πλαισίου στήριξης για την εκπαίδευση ενηλίκων**	Στόχος	Ποσοστό ενηλίκων (25-64 ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση ενηλίκων τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες πριν από την έρευνα (%)		%	6,6	8	Q4	2025	Ο στόχος που πρέπει να επιτευχθεί στο πλαίσιο του σχεδίου καθορίζεται με βάση τον μεσοπρόθεσμο στόχο του εγγράφου μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού πολιτικής της Λετονίας — Κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης 2021-2027, το οποίο προβλέπεται να εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο έως τα μέσα του 2021 — για αύξηση της συμμετοχής των ενηλίκων στην εκπαίδευση από 6,6 % (2020) σε 12 % (2027), δηλαδή αύξηση της συμμετοχής των ενηλίκων στην εκπαίδευση σε 8 % έως το 2025. Η επίτευξη του στόχου συνδέεται άμεσα με τα σχεδιαζόμενα μεταρρυθμιστικά μέτρα για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς η τρέχουσα προσέγγιση διασφαλίζει ότι η συμμετοχή των ενηλίκων στη μάθηση κυμαίνεται μεταξύ 6 % και 8 %, δεν υπερβαίνει και δεν είναι σταθερή.

57	**2.3.r.** **Ανάπτυξη ενός βιώσιμου και κοινωνικά υπεύθυνου πλαισίου στήριξης για την εκπαίδευση ενηλίκων**	Ορόσημο	Θέσπιση κριτηρίων, τρόπων και μέτρων στήριξης για κίνητρα και ευθύνες για τις επιχειρήσεις (ιδίως τις ΜΜΒ) για την εκπαίδευση των εργαζομένων τους	Έναρξη ισχύος του κανονισμού του υπουργικού συμβουλίου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q4	2023	Έχουν τεθεί σε ισχύ κανονισμοί του υπουργικού συμβουλίου σχετικά με μέτρα στήριξης (οικονομικά/μη) για την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων (ιδίως των ΜΜΕ) να αναπτύξουν τις δεξιότητες των υπαλλήλων τους. Αυτό περιλαμβάνει τα κριτήρια για τη λήψη της εν λόγω στήριξης και τη διαδικασία εφαρμογής των μέτρων στήριξης, με τη συμμετοχή ευρέος φάσματος ενδιαφερομένων μερών (έργο «21LV06»). Στο πλαίσιο του έργου ΤΠΔ αναπτύσσεται επίσης σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής των μέτρων στήριξης.
58	**2.3.r.** **Ανάπτυξη ενός βιώσιμου και κοινωνικά υπεύθυνου πλαισίου στήριξης για την εκπαίδευση ενηλίκων**	Ορόσημο	Ανάπτυξη της έννοιας των ταμείων δεξιοτήτων	Τέθηκαν σε ισχύ οι κανονισμοί του υπουργικού συμβουλίου	άνευ αντικειμένου		άνευ αντικειμένου	Q4	2023	Έχουν τεθεί σε ισχύ κανονισμοί του υπουργικού συμβουλίου για την εφαρμογή των ταμείων δεξιοτήτων, οι οποίοι καθορίζουν τη σύσταση των ταμείων δεξιοτήτων και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων μερών.
59	**2.3.r.** **Ανάπτυξη ενός βιώσιμου και κοινωνικά υπεύθυνου πλαισίου στήριξης για την εκπαίδευση ενηλίκων**	Στόχος	Πιλοτική χρηματοδότηση δεξιοτήτων	Δημιουργία ταμείων δεξιοτήτων	Αριθμός	0	3	Q2	2026	Τρία πιλοτικά έργα για τα Ταμεία Δεξιοτήτων σε επιλεγμένους τομείς (τρεις τομείς με υψηλότερο βαθμό ετοιμότητας για μια τέτοια προσέγγιση βάσει κοινωνικού διαλόγου, π.χ. έχουν πραγματοποιηθεί γενικές συμφωνίες). Στόχος του δοκιμαστικού σχεδίου είναι να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας προσέγγισης στο πλαίσιο της Λετονίας, μεταξύ άλλων με πιλοτικές πτυχές όπως α) η αναλογικότητα και η δυναμική διαχρονικά των δημόσιων και ιδιωτικών συνεπενδύσεων, β) το μοντέλο συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και οργανώσεων εργαζομένων σε τομείς και συναφείς τομείς για την προετοιμασία κοινής τάξης κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους ενσωμάτωσης των «μελλοντικών δεξιοτήτων», γ) η αποτελεσματικότητα του μέτρου ως προς την επίτευξη των στόχων του.

60	**2.3.r.** **Ανάπτυξη ενός βιώσιμου και κοινωνικά υπεύθυνου πλαισίου στήριξης για την εκπαίδευση ενηλίκων**	Ορόσημο	Ανάπτυξη της προσέγγισης των ατομικών λογαριασμών μάθησης (ICA)	Τέθηκαν σε ισχύ οι κανονισμοί του υπουργικού συμβουλίου	άνευ αντικειμένου		άνευ αντικειμένου	Q4	2023	Έναρξη ισχύος κανονισμών που προσδιορίζουν την προσέγγιση για την ανάπτυξη του ατομικού λογαριασμού μάθησης, συμπεριλαμβανομένων: α) τον καθορισμό των κριτηρίων επιλεξιμότητας, β) τη θέσπιση κριτηρίων για την επιλογή των παρόχων εκπαίδευσης.
61	**2.3.r.** **Ανάπτυξη ενός βιώσιμου και κοινωνικά υπεύθυνου πλαισίου στήριξης για την εκπαίδευση ενηλίκων**	Στόχος	Πιλοτική εφαρμογή της προσέγγισης ατομικού λογαριασμού μάθησης			0	1	Q3	2026	Ολοκληρώθηκε ένα πιλοτικό σχέδιο για την αξιολόγηση της καθιέρωσης της λύσης ατομικού λογαριασμού μάθησης που είναι η πλέον κατάλληλη για την κατάσταση στη Λετονία. Στο δοκιμαστικό σχέδιο αναμένεται να συμμετάσχουν 3500 άτομα που βρίσκονται στη διαδικασία κατάρτισης ατομικών λογαριασμών μάθησης και διαχείρισης αυτών των ατομικών λογαριασμών μάθησης και αποθήκευσης δεδομένων σχετικά με τη συμμετοχή και τους δημιουργούς αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια του σχεδίου.
62	**2.3.1.1.i.** **Παροχή ψηφιακών δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου**	Στόχος	Αριθμός επαγγελματιών (επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και του δημόσιου τομέα) και σπουδαστών με προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες στις κβαντικές τεχνολογίες, την υπολογιστική υψηλών επιδόσεων και τις γλωσσικές τεχνολογίες		Αριθμός	0	3000	Q3	2026	Αριθμός ειδικών σε επιχειρήσεις, ακαδημαϊκών και ερευνητικών επαγγελματιών, καθώς και επαγγελματιών του δημόσιου τομέα, σπουδαστών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλων ενδιαφερόμενων μερών που έχουν λάβει στήριξη για την παρακολούθηση ενοτήτων κατάρτισης σε προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες στις κβαντικές τεχνολογίες, την υπολογιστική υψηλών επιδόσεων και τις γλωσσικές τεχνολογίες. Σχεδιάζεται η ανάπτυξη περίπου 20 ενοτήτων σπουδών για την ένταξη σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά προγράμματα σε όλες τις θεματικές ομάδες εκπαίδευσης, καθώς και σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων για επαγγελματίες που απασχολούνται σε επιχειρήσεις και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη με κατάλληλη βάση γνώσεων. Το περιεχόμενο των ενοτήτων μελέτης αποτελείται από τις γνώσεις που έχουν συσσωρευτεί μέχρι στιγμής στους τομείς της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, των κβαντικών τεχνολογιών και

										των γλωσσικών τεχνολογιών, καθώς και από τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξάγεται στο πλαίσιο της ΑΝΜ.
63	**2.3.1.2.i. Ανάπτυξη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων των επιχειρήσεων**	Στόχος	Αριθμός επιχειρήσεων στις οποίες έχει εξασφαλιστεί η απόκτηση βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων	άνευ αντικειμένου	Αριθμός	0	1286	Q2	2024	Αριθμός επιχειρήσεων στις οποίες έχει εξασφαλιστεί η απόκτηση βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων. Το μέσο στήριξης παρέχει κατάρτιση σε 3 000 επιχειρήσεις (1286 έως το πρώτο τρίμηνο του 2 2024), μεταξύ άλλων χρησιμοποιώντας διαδικτυακά μαθήματα MOOC, καθώς και εστιάζοντας στη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Τα κριτήρια επιλογής διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
64	**2.3.1.2.i. Ανάπτυξη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων των επιχειρήσεων**	Στόχος	Αριθμός επιχειρήσεων στις οποίες έχει εξασφαλιστεί η απόκτηση βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων [σύμφωνα με τον κατάλογο αποκλεισμού που περιγράφεται στο RRP για συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01)].	άνευ αντικειμένου	Αριθμός	0	3000	Q2	2026	Αριθμός επιχειρήσεων στις οποίες έχει εξασφαλιστεί η απόκτηση βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων. Το μέσο στήριξης παρέχει κατάρτιση σε 3 000 επιχειρήσεις (1286 έως το πρώτο τρίμηνο του 2 2024), μεταξύ άλλων χρησιμοποιώντας διαδικτυακά μαθήματα MOOC, καθώς και εστιάζοντας στη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Τα κριτήρια επιλογής διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

65	**2.3.1.3.i. Ανάπτυξη αυτοσυνοδευόμενης προσέγγισης κατάρτισης για ειδικούς σε θέματα ΤΠΕ**	Στόχος	Αριθμός ειδικών ΤΠΕ που εκπαιδεύτηκαν σε μια προσέγγιση μη τυπικής εκπαίδευσης	άνευ αντικειμένου	Αριθμός	0	1000	Q3	2026	Επαγγελματίες που συμμετέχουν σε αυτοδιαχειριζόμενη κατάρτιση ΤΠΕ και έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα στάδιο εκπαίδευσης
66	**2.3.1.4.i. Ανάπτυξη της προσέγγισης των ατομικών λογαριασμών μάθησης**	Στόχος	Ενήλικες που υποστηρίζονται για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω ατομικών πόρων για λογαριασμούς μάθησης	άνευ αντικειμένου	Αριθμός	0	1500	Q4	2024	Ενήλικες που υποστηρίζονται για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω ατομικών πόρων για λογαριασμούς μάθησης
67	**2.3.1.4.i. Ανάπτυξη της προσέγγισης των ατομικών λογαριασμών μάθησης**	Στόχος	Ενήλικες που υποστηρίζονται για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω ατομικών πόρων για λογαριασμούς μάθησης	άνευ αντικειμένου	Αριθμός	1500	3500	Q3	2026	Ενήλικες που υποστηρίζονται για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω ατομικών πόρων για λογαριασμούς μάθησης
68	**2.3.r.** **Ψηφιακές δεξιότητες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας και της διακυβέρνησης**	Στόχος	Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ψηφιακών δεξιοτήτων 16-74: πολίτες με τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες.	άνευ αντικειμένου	%	43 (2020)	54	Q3	2026	Ποσοστό Λετονών κατοίκων με τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Η επίτευξη του στόχου συνδέεται άμεσα με τα σχεδιαζόμενα μεταρρυθμιστικά μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν τόσο την ενίσχυση της δομής των επιπέδων ψηφιακών δεξιοτήτων, i) τη δυνατότητα αξιολόγησής τους με βάση μια κοινή προσέγγιση και τον σχεδιασμό κατάλληλων μέτρων κατάρτισης για τη βελτίωσή τους, όσο και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται από τις εν λόγω δραστηριότητες κατάρτισης και της συνάφειάς τους με τους καθορισμένους στόχους.

69	**2.3.r.** **Ψηφιακές δεξιότητες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας και της διακυβέρνησης**	Ορόσημο	Το κανονιστικό πλαίσιο ενισχύει και εφαρμόζει ένα κοινό πλαίσιο για την αξιολόγηση των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων, τον προσδιορισμό και τον σχεδιασμό των αναγκών κατάρτισης και την αξιολόγηση	Έναρξη ισχύος του κανονιστικού πλαισίου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q4	2022	Έχουν τεθεί σε ισχύ νομοθετικές πράξεις για τη θέσπιση κοινού πλαισίου για την αξιολόγηση των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων, τον προσδιορισμό και τον προγραμματισμό των αναγκών κατάρτισης και την αξιολόγηση βάσει του DigiComp 2.1.
70	**2.3.r.** **Ψηφιακές δεξιότητες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας και της διακυβέρνησης**	Ορόσημο	Έχουν τεθεί σε ισχύ τροποποιήσεις στις κανονιστικές πράξεις σχετικά με τα εθνικά πρότυπα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες προβλέπουν την επίτευξη αποτελεσμάτων από τις μελέτες ψηφιακών ικανοτήτων στα αντίστοιχα επίπεδα του λετονικού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων.	Έναρξη ισχύος του τροποποιημένου κανονιστικού πλαισίου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q4	2022	Έχουν τεθεί σε ισχύ τροποποιήσεις στα εθνικά πρότυπα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κρατικό πρότυπο για την τριτοβάθμια ακαδημαϊκή εκπαίδευση και εθνικό πρότυπο για την τριτοβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση). Καθορίζουν τα αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν κατά την απόκτηση ψηφιακών ικανοτήτων και εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους κατά την ανάπτυξη, αδειοδότηση και διαπίστευση προγραμμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι τα προγράμματα σπουδών που καταρτίζονται, αδειοδοτούνται και διαπιστεύονται μετά την έναρξη ισχύος του κανονιστικού πλαισίου περιλαμβάνουν τα εν λόγω επιτεύξιμα αποτελέσματα σπουδών και κατάλληλα μαθήματα ή ενότητες για την επίτευξή τους.

71	**2.3.2.1** **Ψηφιακές δεξιότητες για τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των νέων**	Στόχος	Αριθμός πολιτών με προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης που έχουν συμμετάσχει σε δραστηριότητες τεχνολογικής καινοτομίας	άνευ αντικειμένου	Αριθμός	0	20000	Q4	2024	Αριθμός πολιτών με προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης που έχουν συμμετάσχει σε δραστηριότητες τεχνολογικής καινοτομίας. Η προσέγγιση μάθησης για τις ψηφιακές δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης (σειρά μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης) αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και εφαρμογής των κοινών κατευθυντήριων γραμμών για τη δημιουργικότητα της τεχνολογίας για την ανάπτυξη της τεχνολογίας των νέων και της ικανότητας καινοτομίας. Αριθμός πολιτών με προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης που έχουν συμμετάσχει σε δραστηριότητες τεχνολογικής καινοτομίας. έχει αναπτυχθεί και εφαρμοστεί προσέγγιση μάθησης για τις ψηφιακές δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης (σειρά μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης), συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και εφαρμογής των κοινών κατευθυντήριων γραμμών για τη δημιουργικότητα της τεχνολογίας για την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της ικανότητας καινοτομίας των νέων.
72	**2.3.2.1** **Ψηφιακές δεξιότητες για τους κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων των νέων**	Στόχος	Αριθμός κατοίκων με προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης που έχουν συμμετάσχει σε δραστηριότητες τεχνολογικής καινοτομίας	άνευ αντικειμένου	Αριθμός	20000	50000	Q3	2026	Ως αποτέλεσμα της επένδυσης, αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε η προσέγγιση μάθησης ψηφιακών δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης (σειρά μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης), συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και εφαρμογής των κοινών κατευθυντήριων γραμμών για τη δημιουργικότητα στον τομέα της τεχνολογίας για την ανάπτυξη της τεχνολογίας των νέων και της ικανότητας καινοτομίας. Τουλάχιστον 40 χιλιάδες κάτοικοι έχουν λάβει μέρος στην κατάρτιση (εκ των οποίων τουλάχιστον 5000 άτομα έχουν αυτοκατάρτιση)· και τουλάχιστον 10 χιλιάδες άτομα έχουν συμμετάσχει σε δραστηριότητες τεχνολογικής καινοτομίας.

73	**2.3.2.1 Ψηφιακές δεξιότητες για τους κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων των νέων**	Στόχος	Αριθμός δήμων με προγράμματα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για νέους	άνευ αντικειμένου	Αριθμός	0	42	Q3	2026	Ως αποτέλεσμα των επενδύσεων, 42 δήμοι είχαν καταρτίσει και υλοποιήσει πλήρως προγράμματα δραστηριοτήτων για τη διασφάλιση της απόκτησης και της χρήσης ψηφιακών δεξιοτήτων στον τομέα των κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους, τη δημιουργία ψηφιακού περιβάλλοντος για τις κοινωνικομορφωτικές δραστηριότητες για τους νέους και την προώθηση της συμμετοχής των νέων στις διαδικασίες της τοπικής αυτοδιοίκησης.
74	**2.3.2.2.i. Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων ψηφιακού μετασχηματισμού από το κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση**	Ορόσημο	Ανάπτυξη του πλαισίου ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων έως τα τέλη Ιουνίου 2023		άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου		Q2	2023	Διατίθεται σχέδιο και πλαίσιο ψηφιακών δεξιοτήτων της δημόσιας διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων σπουδών, και διοργανώνονται προγράμματα κατάρτισης στη μητρική πλατφόρμα της δημόσιας διοίκησης.
75	**2.3.2.2.i. Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων ψηφιακού μετασχηματισμού από το κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση**	Στόχος	Υπάλληλοι της δημόσιας διοίκησης (κρατική και τοπική αυτοδιοίκηση) με προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής μάθησης	άνευ αντικειμένου	Αριθμός	άνευ αντικειμένου	25160	Q4	2024	Αριθμός ατόμων που έχουν αποκτήσει προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες. Ως αποτέλεσμα των επενδύσεων δημιουργήθηκαν τα πλαίσια γενικών και εξειδικευμένων ψηφιακών ικανοτήτων, χαρτών πορείας για την ανάπτυξη ικανοτήτων και περιεχομένου προγραμμάτων σπουδών· τμήμα ψηφιακών ικανοτήτων και κατάρτισης δεξιοτήτων με πλαίσια ικανοτήτων, πρόγραμμα σπουδών και προγράμματα κατάρτισης οργανωμένα και επιχειρησιακά στο ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον/πλατφόρμα μάθησης εξ αποστάσεως της δημόσιας διοίκησης· εκτιμώμενος αριθμός ασκουμένων και αριθμός ασκουμένων που ολοκλήρωσαν τα κέντρα αξιολόγησης (με πιστοποίηση)· χρηστικότητα της αυτοδιαχειριζόμενης μάθησης

76	**2.3.2.2.i. Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων ψηφιακού μετασχηματισμού από το κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση**	Στόχος	Υπάλληλοι της δημόσιας διοίκησης (κρατική και τοπική αυτοδιοίκηση) που έχουν αναπτύξει δεξιότητες ψηφιακού μετασχηματισμού, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής μάθησης·	άνευ αντικειμένου	Αριθμός	άνευ αντικειμένου	62900	Q3	2026	Αριθμός ατόμων που έχουν αποκτήσει προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες. Ως αποτέλεσμα των επενδύσεων δημιουργήθηκαν τα πλαίσια γενικών και εξειδικευμένων ψηφιακών ικανοτήτων, χαρτών πορείας για την ανάπτυξη ικανοτήτων και περιεχομένου προγραμμάτων σπουδών· τμήμα ψηφιακών ικανοτήτων και κατάρτισης δεξιοτήτων με πλαίσια ικανοτήτων, πρόγραμμα σπουδών και προγράμματα κατάρτισης οργανωμένα και επιχειρησιακά στο ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον/πλατφόρμα μάθησης εξ αποστάσεως της δημόσιας διοίκησης· εκτιμώμενος αριθμός ασκουμένων και αριθμός ασκουμένων που ολοκλήρωσαν τα κέντρα αξιολόγησης (με πιστοποίηση)· χρηστικότητα της αυτοδιαχειριζόμενης μάθησης
77	**2.3.2.3i.** **Γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος για κοινωνικά ευάλωτους μαθητές και εκπαιδευτικά ιδρύματα**	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος κανονιστικού πλαισίου που καθορίζει τις διαδικασίες για την οργάνωση και την εφαρμογή της εξ αποστάσεως μάθησης	Έναρξη ισχύος κανονιστικού πλαισίου που καθορίζει τις διαδικασίες για την οργάνωση και την εφαρμογή της εξ αποστάσεως μάθησης	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q4	2021	Έναρξη ισχύος των κανονισμών του υπουργικού συμβουλίου για τη θέσπιση κριτηρίων και προϋποθέσεων για την οργάνωση και τη διεξαγωγή της εξ αποστάσεως μάθησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι η εξ αποστάσεως μάθηση οργανώνεται και εφαρμόζεται σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα επίπεδα εκπαίδευσης της Λετονίας (εκτός από τα προσχολικά). Το εκπαιδευτικό ίδρυμα περιλαμβάνει στους εσωτερικούς κανόνες του ένα πλαίσιο για την οργάνωση και την εφαρμογή της εξ αποστάσεως μάθησης, το οποίο περιλαμβάνει: 1. τη διαδικασία με την οποία το εκπαιδευτικό ίδρυμα προσδιορίζει κατά πόσον διατίθενται τεχνικά μέσα στους εκπαιδευόμενους για την παροχή εξ αποστάσεως μάθησης, καθώς και τις διαδικασίες για την παροχή αυτών των τεχνικών μέσων εάν δεν είναι διαθέσιμα στους εκπαιδευόμενους· 2. τη διαδικασία καταγραφής της συμμετοχής των σπουδαστών στην εξ αποστάσεως μάθηση και την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται· 3. σε περιπτώσεις όπου η συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στην εξ αποστάσεως μάθηση δεν

										είναι δυνατή ή παρεμποδίζεται για τεχνικούς λόγους· 4. τις διαδικασίες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφάλειας κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως μάθησης και τις διαδικασίες για την επικοινωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους του εκπαιδευόμενου σε περίπτωση κινδύνων για την ασφάλεια ή την υγεία· 5. τη διαδικασία με την οποία οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν τους πόρους και τις υποδομές των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (εγκαταστάσεις, βιβλιοθήκες κ.λπ.) στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως μάθησης.
78	**2.3.2.3i.** **Γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος για τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα**	Στόχος	Αριθμός μονάδων εξοπλισμού ΤΠΕ για την ομάδα-στόχο (εκπαιδευόμενοι)	άνευ αντικειμένου	Αριθμός	άνευ αντικειμένου	13310	Q4	2022	Αριθμός μονάδων εξοπλισμού ΤΠΕ που είναι διαθέσιμες για μάθηση από τη «βιβλιοθήκη υπολογιστών», γεγονός που βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της μάθησης και μειώνει τις ανισότητες. Η «Βιβλιοθήκη Η/Υ» των σχολείων δίνει την ευκαιρία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς που χρειάζονται υπολογιστή να μάθουν και να διδάξουν να «δανείζονται» κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ενώ παράλληλα εργάζονται για ένα βιώσιμο σύστημα που θα διασφαλίζει την πρόσβαση στην τεχνολογία για κάθε μαθητή και καθηγητή σε ολόκληρη τη Λετονία.
79	**2.3.2.3i.** **Γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος για κοινωνικά ευάλωτους μαθητές και εκπαιδευτικά ιδρύματα**	Στόχος	Αριθμός μονάδων εξοπλισμού ΤΠΕ για την ομάδα-στόχο (εκπαιδευόμενοι)	άνευ αντικειμένου	Αριθμός	άνευ αντικειμένου	26620	Q4	2023	Αριθμός μονάδων εξοπλισμού ΤΠΕ που είναι διαθέσιμες για μάθηση από τη «βιβλιοθήκη υπολογιστών», γεγονός που βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της μάθησης και μειώνει τις ανισότητες. Η «ηλεκτρονική βιβλιοθήκη» των σχολείων δίνει την ευκαιρία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς που χρειάζονται υπολογιστή για να μάθουν και να διδάξουν να τον «δανειστούν» κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ενώ παράλληλα εκπονείται ένα βιώσιμο σύστημα που θα διασφαλίζει την πρόσβαση στην τεχνολογία για κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό σε ολόκληρη τη Λετονία.

80	**2.4.r.** **Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών**	Ορόσημο	Έγκριση τεχνικών απαιτήσεων για συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη οδήγηση	Έγκριση κοινών τεχνικών απαιτήσεων	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q4	2021	1. Η SJSC «Κρατικό Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης της Λετονίας» προσδιορίζει τις κοινές τεχνικές απαιτήσεις για τους φορείς εκμετάλλευσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών ώστε να καταστεί δυνατή η συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη οδήγηση. Αυτό λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των φορέων εκμετάλλευσης σε συνεργασία με εκπροσώπους της Εσθονίας, της Λιθουανίας και της Πολωνίας για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης ενός διαδρόμου συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης οδήγησης κατά μήκος της τροχιάς Via Baltica. Μετά τη θέσπιση κοινών τεχνικών απαιτήσεων από την επιτροπή προμηθειών.
81	**2.4.r.** **Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών**	Ορόσημο	Υιοθέτηση κοινού μοντέλου για την ανάπτυξη του τελευταίου χιλιομέτρου	Υιοθέτηση κοινού μοντέλου για την ανάπτυξη του τελευταίου χιλιομέτρου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q4	2021	1. Βάσει των μελετών που εκπονούνται, το Υπουργείο Μεταφορών καταρτίζει σχέδιο ανάπτυξης για τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το οποίο περιλαμβάνει σχέδιο μοντέλου. 2. Το αποτέλεσμα της δημόσιας διαβούλευσης οδηγεί σε τελική απόφαση σχετικά με το μοντέλο, η οποία εγκρίνεται και εφαρμόζεται.
82	**2.4.1.1.i. Κατασκευή της παθητικής υποδομής στον διάδρομο Via Baltica για κάλυψη 5G**	Στόχος	Διαθεσιμότητα οπτικών δικτύων στην τροχιά Via Baltica	άνευ αντικειμένου	%	6,27	100	Q4	2025	Ο δείκτης μετράται ως ποσοστό του συνολικού μήκους της τροχιάς Via Baltica. Τα δεδομένα προέρχονται από τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν στο έργο, δηλαδή από το συνολικό μήκος του εγκατεστημένου οπτικού δικτύου.
83	**2.4.1.2i.** **Ανάπτυξη υποδομών δικτύου ευρυζωνικής ή πολύ υψηλής χωρητικότητας «τελευταίου χιλιομέτρου»**	Στόχος	Αριθμός νοικοκυριών, επιχειρήσεων, σχολείων, νοσοκομείων και άλλων δημόσιων κτιρίων που έχουν πρόσβαση στις ευρυζωνικές συνδέσεις σε δίκτυο πολύ	άνευ αντικειμένου	Αριθμός	0	1500	Q4	2025	Ο δείκτης ορίζεται ως ο αριθμός των νοικοκυριών, επιχειρήσεων σχολείων, νοσοκομείων και άλλων δημόσιων κτιρίων που έχουν πρόσβαση στις ευρυζωνικές συνδέσεις σε δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας, όπως πιστοποιείται με σύμβαση με έναν έμπορο ηλεκτρονικών επικοινωνιών για συνδρομή σε ταχύτητα υπηρεσίας τουλάχιστον 100 Mbps [ευρυζωνικό δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας (VHCN)] και έχουν πρόσβαση σε μια τέτοια υπηρεσία, δηλαδή τη δυνατότητα σύναψης σύμβασης με εμπόρους ηλεκτρονικών επικοινωνιών

			υψηλής χωρητικότητας							και έναρξης λήψης της υπηρεσίας εντός ενός ενδεικτικού μήνα από την εφαρμογή της υπηρεσίας.

Γ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 3: ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ

Ο γενικός στόχος αυτής της συνιστώσας του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Λετονίας είναι η αντιμετώπιση των προκλήσεων της εδαφικής και κοινωνικής ανισότητας στη Λετονία, οι οποίες επιδεινώνονται από την πανδημία COVID-19. Στόχος της συνιστώσας είναι η μείωση της ανισότητας με τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας στις περιφέρειες, τη βελτίωση της περιφερειακής συνδεσιμότητας και της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες, την παροχή οικονομικά προσιτής στέγασης, τη βελτίωση των σχολικών υποδομών, τη συμβολή στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση των εργαζομένων και των ανέργων, την ενίσχυση του δικτύου κοινωνικής ασφάλειας, τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στα κτίρια και τις νέες εγκαταστάσεις μακροχρόνιας φροντίδας για τους ηλικιωμένους. Όλα τα μέτρα που περιλαμβάνονται στη συνιστώσα στηρίζουν μία από τις δύο πρωταρχικές μεταρρυθμίσεις — την εν εξελίξει διοικητική εδαφική μεταρρύθμιση και τη μεταρρύθμιση του ελάχιστου εισοδήματος.

Η συνιστώσα υποστηρίζει την εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων για τον κοινωνικό αποκλεισμό, ιδίως για τη βελτίωση της επάρκειας των παροχών ελάχιστου εισοδήματος, των ελάχιστων συντάξεων γήρατος και της εισοδηματικής στήριξης για τα άτομα με αναπηρίες, καθώς και για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, με έμφαση στους εργαζομένους με χαμηλή ειδίκευση και στα άτομα που αναζητούν εργασία (ειδική ανά χώρα σύσταση 2, 2019). Η συνιστώσα υποστηρίζει επίσης την εφαρμογή της σύστασης για επικέντρωση της σχετικής με τις επενδύσεις οικονομικής πολιτικής στην παροχή οικονομικά προσιτής στέγασης, λαμβανομένων υπόψη των περιφερειακών ανισοτήτων (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2019). Τέλος, η συνιστώσα υποστηρίζει την εφαρμογή της σύστασης για την ενίσχυση του δικτύου κοινωνικής ασφάλειας και τον μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης στην απασχόληση, μεταξύ άλλων μέσω βελτιωμένων ενεργητικών μέτρων για την αγορά εργασίας και δεξιοτήτων (ειδική ανά χώρα σύσταση 2, 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρο 17 του κανονισμός (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

Γ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση: 3.1.1.r. Διοικητική-εδαφική μεταρρύθμιση

Γενικός στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών για τους κατοίκους της Λετονίας και η βελτίωση του τοπικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω της μείωσης του αριθμού των διοικητικών μονάδων και της αύξησης της αποτελεσματικότητας και της προσβασιμότητας στην παροχή υπηρεσιών. Οι δράσεις που περιγράφονται κατωτέρω (ανακαίνιση και ανακατασκευή κρατικών περιφερειακών και τοπικών οδών, ανάπτυξη ικανοτήτων των τοπικών δήμων και των περιφερειών σχεδιασμού που εξασφαλίζουν αποτελεσματικότερες δημόσιες υπηρεσίες, ανάπτυξη υποδομών για βιομηχανικά πάρκα, οικονομικά προσιτή στέγαση, ανάπτυξη σχολικών υποδομών και σχολικών λεωφορείων) συνδέονται με αυτό το μεταρρυθμιστικό μέτρο και στηρίζουν αυτό το μέτρο μεταρρύθμισης.

Το μέτρο περιλαμβάνει τη θέσπιση νέου δημοτικού νόμου για την επανεξέταση των λειτουργιών και των καθηκόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο νέος νόμος θα εξασφαλίσει καλύτερη διακυβέρνηση σε επίπεδο δήμων, σαφέστερο διαχωρισμό και κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της λήψης αποφάσεων και των εκτελεστικών εξουσιών, και θα αυξήσει τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των τοπικών κοινοτήτων.

Ενώ η συνολική διοικητική εδαφική μεταρρύθμιση θα συνεχιστεί πέραν του χρονικού πλαισίου της RRF, η εφαρμογή της ειδικής μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Επένδυση: 3.1.1.1.i. Βελτίωση του δικτύου περιφερειακών και τοπικών οδών

Γενικός στόχος αυτής της επένδυσης είναι η ανακαίνιση και η ανακατασκευή κρατικών περιφερειακών και τοπικών οδών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, τη διασφάλιση της συνδεσιμότητας των νέων δήμων και τη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών σε θέσεις εργασίας και υπηρεσίες.

Το επενδυτικό μέτρο συνίσταται στην ανακαίνιση και ανακατασκευή 210 χλμ. κρατικών περιφερειακών και τοπικών οδών σύμφωνα με κατάλογο προτεραιοτήτων του Υπουργείου Προστασίας του Περιβάλλοντος και Περιφερειακής Ανάπτυξης που καθορίστηκε σε συνεργασία με τις περιφέρειες σχεδιασμού, τους κρατικούς οδικούς άξονες της Λετονίας και το Υπουργείο Μεταφορών. Ως συνοδευτικά μέτρα, θα παρασχεθούν επτά ηλεκτρικά τρένα αστικού προαστιακού συσσωρευτή και 21 οχήματα χαμηλών εκπομπών (ηλεκτρικά λεωφορεία και τραμ) για να συμπληρωθεί ο στόλος δημόσιων μεταφορών της Λετονίας.

Το κύριο επενδυτικό μέτρο εφαρμόζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, ενώ τα συνοδευτικά μέτρα ολοκληρώνονται έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Επένδυση: 3.1.1.2.i. Ενίσχυση της ικανότητας των δήμων να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών

Ο γενικός στόχος της επένδυσης αυτής είναι η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των δημοτικών υπηρεσιών μετά την αναδιοργάνωση των τοπικών διοικήσεων. Η αύξηση των ικανοτήτων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων των δήμων αναμένεται να τους επιτρέψει να εξυπηρετούν καλύτερα τους πολίτες.

Το εν λόγω επενδυτικό μέτρο συνίσταται στην έναρξη ισχύος κυβερνητικού κανονισμού που καθορίζει το πεδίο εφαρμογής της αξιολόγησης των δημοτικών υπηρεσιών, την παροχή μεθοδολογικής υποστήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων του δημοτικού προσωπικού και τον σχεδιασμό και την παροχή δημοτικών υπηρεσιών. Επιπλέον, στο μέτρο εντοπίζονται οι ελλείψεις των υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι δράσεις για τη βελτίωσή τους. Τέλος, το μέτρο θα αυξήσει την ικανότητα 1 300 υπαλλήλων των δήμων και των περιφερειών σχεδιασμού μέσω ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης, επισκέψεων μελέτης, ανταλλαγής εμπειριών, επαγγελματικής αξιολόγησης και άλλων μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων.

Η υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Επένδυση: 3.1.1.3.i. Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές για την ανάπτυξη βιομηχανικών πάρκων στις περιφέρειες

Γενικός στόχος της επένδυσης αυτής είναι η στήριξη των υποδομών των βιομηχανικών ζωνών και η προσέλκυση επενδυτών και επιχειρήσεων στις περιφέρειες της Λετονίας εκτός της Ρίγας, συμβάλλοντας στη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας και προσανατολισμένων στις εξαγωγές και στη μείωση του αναπτυξιακού χάσματος μεταξύ της περιφέρειας της Ρίγας και της υπόλοιπης χώρας.

Το μέτρο συνίσταται στην έγκριση προγράμματος στήριξης για την ανάπτυξη βιομηχανικών πάρκων και περιοχών στις περιφέρειες· την υποβολή προσφορών και την ανάθεση συμβάσεων για την ανάπτυξη βιομηχανικών πάρκων σε συγκεκριμένους δικαιούχους που έχουν αναπτύξει βιομηχανική περιοχή ή στρατηγική ανάπτυξης πάρκου ή επιχειρηματικό σχέδιο· υπογραφή τουλάχιστον τεσσάρων επιστολών προθέσεων ή συμβάσεων με διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς εκμετάλλευσης βιομηχανικών πάρκων και/ή δυνητικούς ενοικιαστές που προβλέπουν την προσέλκυση/εκτέλεση πρόσθετων επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα ύψους τουλάχιστον 85 700 000 EUR. Τέλος, το μέτρο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της κατασκευής τουλάχιστον τεσσάρων βιομηχανικών πάρκων εθνικής σημασίας στις περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας των απαραίτητων συνδέσεων κοινής ωφέλειας (συμπεριλαμβανομένης της θέρμανσης, της ύδρευσης και της αποχέτευσης, της ηλεκτρικής ενέργειας), της ανακαίνισης ή της εγκατάστασης οδών πρόσβασης κοντά σε βιομηχανικές περιοχές, καθώς και της ανάπτυξης κτιρίων που προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς και των συναφών υποδομών τους. Ως αποτέλεσμα του μέτρου, δημιουργούνται τουλάχιστον 328 νέες θέσεις εργασίας με μέσους μισθούς που υπερβαίνουν τους μέσους μισθούς στον αντίστοιχο οικονομικό τομέα.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης[21]· ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς[22]· iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες[23] και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας[24]· και iv) δραστηριότητες όπου η

[21] Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ των τεχνικών οδηγιών «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

[22] Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

[23] Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

[24] Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής

μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Οι όροι εντολής απαιτούν επιπλέον να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Η υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Επένδυση: 3.1.1.4.i. Θέσπιση ταμείου χρηματοδότησης για την κατασκευή κατοικιών χαμηλού ενοικίου

Γενικός στόχος αυτού του μέτρου είναι η τόνωση της προσφοράς στέγης, η παροχή οικονομικά προσιτής στέγασης, η συμβολή στην περιφερειακή κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και η προσέλκυση και διατήρηση ειδικευμένων επαγγελματιών στις περιφέρειες.

Το μέτρο συνίσταται στην έναρξη ισχύος ενός νέου νομικού πλαισίου για τα μισθώματα, το οποίο θα διασφαλίζει τη δίκαιη ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων του μισθωτή και του εκμισθωτή και θα διευκολύνει την επίλυση των διαφορών σχετικά με τις μισθώσεις· υιοθέτηση στρατηγικής για την οικονομική προσιτότητα της στέγασης· έγκριση ενός κανονισμού για τη στέγαση χαμηλού ενοικίου που θα καθορίζει το μέγεθος, το πεδίο εφαρμογής και το είδος της στήριξης και τα κριτήρια για τους δικαιούχους· την έγκριση έργων για τουλάχιστον 700 διαμερίσματα και την κατασκευή τουλάχιστον 300 διαμερισμάτων εντός του χρονοδιαγράμματος του RRF. Το μέσο μέγεθος ενός διαμερίσματος είναι 52,125 m² και το ανώτατο μίσθωμα ενδεικτικά σε 4,40 EUR/m². Τα εγκεκριμένα έργα πρέπει να πληρούν απαιτήσεις υψηλής ποιότητας: τα κτίρια είναι σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας και εκτελούνται κατάλληλες δοκιμές ποιότητας (ακουστικές μετρήσεις, δοκιμή διαπερατότητας του αέρα του κτιρίου) κατά την έναρξη λειτουργίας.

Η υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Επένδυση: 3.1.1.5.i. Ανάπτυξη υποδομών και εξοπλισμού εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Γενικός στόχος αυτού του επενδυτικού μέτρου είναι η βελτίωση της ποιότητας των περιφερειακών σχολείων μέσω της σύζευξης των επενδύσεων με τη βελτιστοποίηση του σχολικού δικτύου.

Το μέτρο συνίσταται στην έναρξη ισχύος ενός νομικού πλαισίου για τον καθορισμό των ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων για τα ιδρύματα γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην έκδοση τουλάχιστον 20 αποφάσεων από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την αναδιοργάνωση των σχολείων και στη βελτίωση των σχολικών υποδομών. Οι επενδύσεις βελτιώνουν τις σχολικές εγκαταστάσεις, όπως οι απαιτήσεις υγιεινής στις αίθουσες διδασκαλίας, τα δίκτυα μηχανικής (συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων εξαερισμού), ο επαρκής και ενεργειακά αποδοτικός φωτισμός και άλλες εργονομικές και σύγχρονες εκπαιδευτικές λύσεις. Μπορούν επίσης να προγραμματιστούν επενδύσεις για την αγορά εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφοριών και επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών, για την εφαρμογή νέων βελτιωμένων προγραμμάτων σπουδών και για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως και της επιγραμμικής μάθησης.

Η υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Επένδυση: 3.1.1.6.i. Αγορά οχημάτων μηδενικών εκπομπών για την εκτέλεση δημοτικών λειτουργιών και υπηρεσιών

Γενικός στόχος αυτού του επενδυτικού μέτρου είναι η βελτίωση των λειτουργιών και των υπηρεσιών των δήμων, με έμφαση στην κινητικότητα των σπουδαστών, με παράλληλη βελτιστοποίηση του σχολικού δικτύου. Δευτερεύων στόχος είναι να συμβάλει στον οικολογικό προσανατολισμό των δημόσιων μεταφορών στη Λετονία επενδύοντας σε οχήματα χαμηλών εκπομπών.

Το μέτρο συνίσταται στην έκδοση κυβερνητικού κανονισμού που καθορίζει τις προϋποθέσεις για τους δήμους ώστε να λαμβάνουν στήριξη για την προμήθεια οχημάτων μηδενικών εκπομπών, τη διαδικασία προμήθειας και την παράδοση 15 οχημάτων χαμηλών εκπομπών (ηλεκτρικών λεωφορείων) για τη μεταφορά μαθητών στις περιφέρειες.

Η υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μεταρρύθμιση: 3.1.2.r. Πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες απασχόλησης για τη στήριξη της μεταρρύθμισης του ελάχιστου εισοδήματος

Γενικός στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η μείωση των ανισοτήτων, η βελτίωση του δικτύου κοινωνικής ασφάλειας, η προώθηση της κοινωνικής ένταξης και ένταξης στη Λετονία.

απόδοσης ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

Το μέτρο αποτελείται από δύο βασικά στάδια. Το πρώτο βήμα είναι η έγκριση σχεδίου για τη βελτίωση του συστήματος στήριξης του ελάχιστου εισοδήματος για την περίοδο 2022-2024 με σκοπό την ενίσχυση της μεθοδολογίας για τον υπολογισμό του ελάχιστου εισοδήματος· την έγκριση κατευθυντήριων γραμμών για την κοινωνική προστασία και την αγορά εργασίας 2021-2027 για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης του πληθυσμού, τη μείωση της εισοδηματικής ανισότητας και της φτώχειας, την ανάπτυξη προσβάσιμων και προσαρμοσμένων κοινωνικών υπηρεσιών και την προώθηση υψηλού επιπέδου απασχόλησης σε ποιοτικό εργασιακό περιβάλλον· την έγκριση σχεδίου ανάπτυξης των κοινωνικών υπηρεσιών για την περίοδο 2021-2023 με στόχο τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών σε επίπεδο τοπικής κοινότητας· και την έγκριση σχεδίου για την προώθηση των ίσων ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία 2021-2023, το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος στήριξης που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. Το δεύτερο βήμα είναι η έναρξη ισχύος νομοθετικών τροπολογιών από το εθνικό κοινοβούλιο για τη βελτίωση του συστήματος στήριξης του ελάχιστου εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού κατώτατου ορίου ελάχιστου εισοδήματος τουλάχιστον το υ 20 % του διάμεσου εισοδήματος και της θέσπισης διαδικασίας για ετήσια θετική τιμαριθμική αναπροσαρμογή (από το 2023).

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Επένδυση: 3.1.2.1.i. Μέτρα για την προώθηση της πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες και της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία

Γενικός στόχος αυτού του επενδυτικού μέτρου είναι η βελτίωση της πρόσβασης σε εγκαταστάσεις, θέσεις εργασίας και υπηρεσίες για τα άτομα με αναπηρία, συμβάλλοντας έτσι στην κοινωνική τους ένταξη.

Το μέτρο συνίσταται στην επιλογή 63 δημόσιων και δημοτικών κτιρίων και στη μετασκευή τους για τη διασφάλιση της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις και την ενημέρωση των ατόμων με λειτουργικές αναπηρίες (όραση, ακοή, κινητικότητα και νοητική υστέρηση), συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της οπτικής ενημέρωσης, της προσαρμογής και της παροχής συστημάτων εκκένωσης για άτομα με αναπηρίες, καθώς και της εγκατάστασης βοηθημάτων, όπως ράμπες, τάπητες, ανελκυστήρες, εύκοπτες ή αυτόματες πόρτες. Επιπλέον, το μέτρο περιλαμβάνει την επιλογή, τον μετεξοπλισμό και τη βελτίωση της φυσικής προσβασιμότητας της στέγασης για 259 άτομα με αναπηρία (με σοβαρότερες αναπηρίες), βελτιώνοντας την πρόσβασή τους στην απασχόληση και τις υπηρεσίες, προάγοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ποιότητα ζωής τους.

Η υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Επένδυση: 3.1.2.2.i. Ανάπτυξη εργαλείου πρόβλεψης

Γενικός στόχος αυτού του επενδυτικού μέτρου είναι η αναβάθμιση της ικανότητας μακροοικονομικών μοντέλων για την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

Το μέτρο συνίσταται στην προκήρυξη διαγωνισμών και την ανάπτυξη οικονομετρικών μοντέλων και μεθοδολογίας για τη μακροπρόθεσμη πρόβλεψη της κοινωνικής στήριξης, συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων, την ανάπτυξη τεχνικών προδιαγραφών για το σύστημα πληροφοριών και την παρακολούθηση της ανάπτυξης του συστήματος. Τα τελικά παραδοτέα περιλαμβάνουν έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση· μαθηματικό μοντέλο πρόβλεψης των συντάξεων· την αξιολόγηση του τρέχοντος εργαλείου προβλέψεων και των δυνατοτήτων του· τεχνικές προδιαγραφές για την ανάπτυξη συστήματος πληροφοριών· παρακολούθηση της εξέλιξης του συστήματος καθ' όλη τη διάρκεια του μέτρου.

Η υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Επένδυση: 3.1.2.3.i. Ανθεκτικότητα και συνέχεια της υπηρεσίας μακροχρόνιας κοινωνικής φροντίδας

Ο γενικός στόχος αυτού του επενδυτικού μέτρου είναι να καταστεί δυνατή η μετάβαση από την ιδρυματική παροχή μακροχρόνιας φροντίδας σε μοντέλο φροντίδας που βασίζεται περισσότερο στην κοινότητα.

Το μέτρο συνίσταται στην ανάπτυξη ενός τυποποιημένου σχεδιασμού κατασκευής νέων εγκαταστάσεων μακροχρόνιας φροντίδας, στη σύναψη συμφωνιών μεταξύ του Υπουργείου Πρόνοιας και 18 δήμων για τη δημιουργία νέων θέσεων για την παροχή υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας κοντά στο οικογενειακό περιβάλλον και στην κατασκευή νέων εγκαταστάσεων μακροχρόνιας φροντίδας για 852 ηλικιωμένους σε 71 κτίρια. Η κατασκευή των κτιρίων αυτών εξασφαλίζει κατ' ανώτατο όριο 12 άτομα ανά κτίριο και τον εξοπλισμό κάθε κτιρίου με συσκευές, εξοπλισμό και έπιπλα. Το νέο μοντέλο μακροχρόνιας φροντίδας διασφαλίζει τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα σε φροντίδα τύπου οικογένειας για άτομα σε ηλικία συνταξιοδότησης.

Η υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Επένδυση: 3.1.2.4.i. Συνεργιστική ανάπτυξη των υπηρεσιών κοινωνικής και επαγγελματικής αποκατάστασης για την προώθηση της ανθεκτικότητας των ατόμων με λειτουργικές αναπηρίες

Γενικός στόχος αυτού του επενδυτικού μέτρου είναι η βελτίωση της κοινωνικής ένταξης και αποκατάστασης των ατόμων με λειτουργικές αναπηρίες μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής ενός ενιαίου προτύπου υπηρεσιών.

Το μέτρο συνίσταται στην ανάπτυξη, πιλοτική εφαρμογή και υιοθέτηση ενός προτύπου υπηρεσιών επαγγελματικής αποκατάστασης που προωθεί τη διατήρηση, την ανανέωση και την απόκτηση νέας εκπαίδευσης ή δεξιοτήτων για την επαναπασχόληση ατόμων με σωματικές αναπηρίες. Το μέτρο συμβάλλει επίσης στη βελτίωση της υποδομής και του εξοπλισμού των κτιρίων στα οποία παρέχονται υπηρεσίες.

Η υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Επένδυση: 3.1.2.5.i. Συμμετοχή στην αγορά εργασίας ανέργων, ατόμων που αναζητούν εργασία και ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο ανεργίας

Γενικός στόχος αυτού του επενδυτικού μέτρου είναι η βελτίωση της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της επανειδίκευσης των εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης και των ανέργων, ώστε να βελτιωθούν οι ευκαιρίες απασχόλησής τους στην αγορά εργασίας.

Το μέτρο συνίσταται στην ανάπτυξη μιας προσφοράς επανακατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων με έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες για τους πελάτες (άνεργοι, αναζητούντες εργασία, άτομα που διατρέχουν κίνδυνο ανεργίας) του Κρατικού Οργανισμού Απασχόλησης (ΣΠΕ), στην εφαρμογή ενεργητικών μέτρων πολιτικής για την αγορά εργασίας, στην ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων τουλάχιστον 20 450 ατόμων. Στο πλαίσιο του μέτρου, ο Οργανισμός εστιάζει σε μια πιο εμπεριστατωμένη ατομική προσέγγιση με βάση τα αποτελέσματα ενός μεταρρυθμισμένου και προσαρμοσμένου συστήματος κατάρτισης προφίλ. Η επένδυση θα συμπληρώσει τα μέτρα ενεργητικής πολιτικής για την αγορά εργασίας (ΕΠΑΕ) που προγραμματίστηκαν στο πλαίσιο των ταμείων συνοχής για την περίοδο 2021-27, τα οποία θα ξεκινήσουν μετά το τέλος των επενδύσεων στο πλαίσιο των ΠΠΑ.

Η υλοποίηση της επένδυσης ολοκληρώνεται έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Γ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επένδυση)	Ορόσημο / στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τιμές-στόχο)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
84	**3.1.1.r. Διοικητική-εδαφική μεταρρύθμιση**	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νέου «νόμου για τους δήμους»	Έναρξη ισχύος του νέου «νόμου περί δήμων»	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q4	2023	Έναρξη ισχύος του «νόμου περί δήμων», ο οποίος θα επανεξετάσει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να ευθυγραμμιστούν με το αποτέλεσμα της διοικητικής εδαφικής μεταρρύθμισης (σε αντικατάσταση του νόμου περί τοπικής αυτοδιοίκησης του 19.5.1994). Εξασφαλίζει βελτιωμένη διακυβέρνηση μετά τη διοικητική εδαφική μεταρρύθμιση των δήμων, προωθώντας τον εκδημοκρατισμό και σαφέστερο διαχωρισμό της εξουσίας λήψης αποφάσεων από την εκτελεστική εξουσία, καθιερώνοντας σαφή διάκριση αρμοδιοτήτων και καθηκόντων, μειώνοντας τη συγκέντρωση των εξουσιών και αυξάνοντας τη συμμετοχή της τοπικής κοινότητας σε τακτική βάση.
85	**3.1.1.1.i. Βελτίωση του δικτύου περιφερειακών και τοπικών οδών**	Στόχος	Ανακαίνιση και ανακατασκευή περιφερειακών και τοπικών οδών για την ασφαλή προσβασιμότητα των διοικητικών	άνευ αντικειμένου	Km	0	70	Q4	2022	Οι κρατικές περιφερειακές και τοπικές οδοί ανακαινίστηκαν και ανακατασκευάστηκαν για την προσβασιμότητα στα διοικητικά κέντρα των κομητειών, τις υπηρεσίες και τις θέσεις εργασίας τους και για την πλήρη λειτουργία των νέων

			κέντρων της κομητείας και των υπηρεσιών και των θέσεων εργασίας τους, καθώς και για την πλήρη λειτουργία των νέων δήμων.							δήμων. Οι εργασίες οδοποιίας περιλαμβάνουν επενδύσεις που βελτιώνουν την οδική ασφάλεια.
86	**3.1.1.1.i. Βελτίωση του δικτύου περιφερειακών και τοπικών οδών**	Στόχος	Ανακαινισμένοι και ανακαινισμένοι, περιφερειακοί και τοπικοί δρόμοι για την ασφαλή προσβασιμότητα των διοικητικών κέντρων της κομητείας και των υπηρεσιών και των θέσεων εργασίας τους, καθώς και για την πλήρη λειτουργία των νέων δήμων	Άνευ αντικειμένου	Km	70	210	Q4	2024	Οι κρατικές περιφερειακές και τοπικές οδοί ανακαινίστηκαν και ανακατασκευάστηκαν για την προσβασιμότητα στα διοικητικά κέντρα των κομητειών, τις υπηρεσίες και τις θέσεις εργασίας τους και για την πλήρη λειτουργία των νέων δήμων. Οι εργασίες οδοποιίας περιλαμβάνουν επενδύσεις που βελτιώνουν την οδική ασφάλεια.
87	**3.1.1.1.i. Βελτίωση του δικτύου περιφερειακών και τοπικών οδών**	Στόχος	Αγορά ηλεκτρικών αμαξοστοιχιών αστικού — προαστιακού τύπου (ηλεκτρικά τρένα με συσσωρευτή)	άνευ αντικειμένου	Αριθμός	0	7	Q3	2026	Παράδοση 7 ηλεκτρικών αμαξοστοιχιών με συσσωρευτή μηδενικών εκπομπών.
88	**3.1.1.1.i. Βελτίωση του δικτύου περιφερειακών και τοπικών οδών**	Στόχος	Αύξηση του αριθμού των ηλεκτρικών μονάδων μεταφοράς στην πόλη της Ρίγας	άνευ αντικειμένου	Αριθμός	0	21	Q3	2026	Παράδοση 21 μονάδων αστικών συγκοινωνιών μηδενικών εκπομπών (ηλεκτρικά λεωφορεία και τραμ) για το Μητροπολιτικό Δίκτυο της Ρίγας.

			(ηλεκτρικά λεωφορεία, τραμ)							
89	**3.1.1.2.i. Ενίσχυση της ικανότητας των δήμων να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των δραστηριοτήτων τους**	Ορόσημο	Εγκρίθηκε η νομική βάση για την εφαρμογή της στήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων των τοπικών κυβερνήσεων.	Έχουν εκδοθεί κανονισμοί του υπουργικού συμβουλίου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q4	2022	Έχουν εκδοθεί κανονισμοί του υπουργικού συμβουλίου για την εφαρμογή της στήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων των τοπικών κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων: α) τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής και των παραμέτρων της ανάπτυξης ικανοτήτων στους δήμους· β) δημοτικές αξιολογήσεις δημόσιας υπηρεσίας· γ) παροχή μεθοδολογικής υποστήριξης και ανάπτυξης ικανοτήτων· δ) πιλοτικοί τρόποι σχεδιασμού και παροχής δημοτικών δημόσιων υπηρεσιών.
90	**3.1.1.2.i. Ενίσχυση της ικανότητας των δήμων να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των δραστηριοτήτων τους**	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δημόσιων υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης, εντοπισμός ελλείψεων και μέτρα για τη βελτίωσή τους	Ολοκλήρωση της αξιολόγησης	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q4	2024	Ολοκλήρωση της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της παροχής δημόσιων υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της στήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης.
91	**3.1.1.2.i. Ενίσχυση της ικανότητας των δήμων να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των δραστηριοτήτων τους**	Στόχος	Αριθμός υπαλλήλων της τοπικής αυτοδιοίκησης που εκπαιδεύτηκαν	άνευ αντικειμένου	Αριθμός	0	750	Q4	2024	Αριθμός υπαλλήλων της τοπικής αυτοδιοίκησης που εκπαιδεύτηκαν, βελτίωση της επιχειρησιακής τους αποτελεσματικότητας, παροχή μεθοδολογικής υποστήριξης στους δήμους μετά τη διοικητική εδαφική μεταρρύθμιση. Η κατάρτιση και άλλα μέτρα ανάπτυξης ικανοτήτων υλοποιήθηκαν

										βάσει αξιολόγησης των υπηρεσιών και των ικανοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης.
92	**3.1.1.2.i. Ενίσχυση της ικανότητας των δήμων να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των δραστηριοτήτων τους**	Στόχος	Αριθμός υπαλλήλων της τοπικής αυτοδιοίκησης που εκπαιδεύτηκαν	άνευ αντικειμένου	Αριθμός	750	1300	Q3	2026	Αριθμός υπαλλήλων της τοπικής αυτοδιοίκησης που εκπαιδεύτηκαν, βελτίωση της επιχειρησιακής τους αποτελεσματικότητας, παροχή μεθοδολογικής υποστήριξης στους δήμους μετά τη διοικητική εδαφική μεταρρύθμιση. Η κατάρτιση και άλλα μέτρα ανάπτυξης ικανοτήτων υλοποιήθηκαν βάσει αξιολόγησης των υπηρεσιών και των ικανοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης.
93	**3.1.1.3.i. Επενδύσεις σε δημόσιες επιχειρηματικές υποδομές για την ανάπτυξη βιομηχανικών πάρκων και περιοχών σε περιφέρειες**	Ορόσημο	Έγκριση προγράμματος στήριξης για την ανάπτυξη βιομηχανικών πάρκων και περιοχών στις περιφέρειες	Έγκριση κανονισμών του υπουργικού συμβουλίου και συντονισμένου προγράμματος βοήθειας	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q4	2022	Καταρτίστηκαν και εκδόθηκαν κανονισμοί του υπουργικού συμβουλίου που καθορίζουν τους όρους και τα κριτήρια για τη χορήγηση ενισχύσεων στις βιομηχανικές ζώνες. Τα κριτήρια επιλογής διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
94	**3.1.1.3.i. Επενδύσεις σε δημόσιες επιχειρηματικές υποδομές για την ανάπτυξη βιομηχανικών**	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για την ανάπτυξη βιομηχανικών πάρκων στις περιφέρειες	Ανάθεση συμβάσεων για την υλοποίηση των έργων	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q4	2023	Ανάθεση συμβάσεων για την ανάπτυξη βιομηχανικών πάρκων στις περιφέρειες σε δικαιούχους του ιδιωτικού τομέα που έχουν αναπτύξει στρατηγική ανάπτυξης βιομηχανικών πάρκων ή επιχειρηματικό σχέδιο. Τα κριτήρια επιλογής διασφαλίζουν ότι

	πάρκων και περιοχών σε περιφέρειες									τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
95	**3.1.1.3.i. Επενδύσεις σε δημόσιες επιχειρηματικές υποδομές για την ανάπτυξη βιομηχανικών πάρκων και περιοχών σε περιφέρειες**	Στόχος	Επιστολές προθέσεων/συναφθείσες συμβάσεις	άνευ αντικειμένου	Αριθμός	0	4	Q4	2025	Τουλάχιστον τέσσερις επιστολές προθέσεων/συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς εκμετάλλευσης βιομηχανικών πάρκων και/ή δυνητικούς επενδυτές, προσελκύοντας/εκτελώντας μη χρηματοοικονομικές επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 85 741 349 EUR. Τα κριτήρια επιλογής διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
96	**3.1.1.3.i. Επενδύσεις σε δημόσιες επιχειρηματικές υποδομές για την ανάπτυξη βιομηχανικών πάρκων και περιοχών σε περιφέρειες**	Στόχος	Ολοκλήρωση της κατασκευής βιομηχανικών πάρκων/περιοχών όπου αναπτύσσονται δημόσιες υποδομές στις περιφέρειες	άνευ αντικειμένου	Αριθμός	0	4	Q4	2025	Ολοκλήρωση της κατασκευής τουλάχιστον τεσσάρων εθνικών βιομηχανικών πάρκων/περιοχών, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας αναγκαίων βιομηχανικών συνδέσεων και της αύξησης της σχετικής δυναμικότητάς τους (συμπεριλαμβανομένης της θέρμανσης, της ύδρευσης και της αποχέτευσης, της ηλεκτρικής ενέργειας), της ανακαίνισης ή εγκατάστασης οδών πρόσβασης

										κοντά σε βιομηχανικές περιοχές, καθώς και της ανάπτυξης κτιρίων για εμπορικούς σκοπούς και των σχετικών υποδομών τους.
97	**3.1.1.3.i. Επενδύσεις σε δημόσιες επιχειρηματικές υποδομές για την ανάπτυξη βιομηχανικών πάρκων και περιοχών σε περιφέρειες**	Στόχος	Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στα βιομηχανικά πάρκα με μέσους μισθούς άνω του μέσου μισθού στον αντίστοιχο οικονομικό τομέα	άνευ αντικειμένου	Αριθμός	0	328	Q3	2026	Υποβολή καταλόγου των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται από τους φορείς εκμετάλλευσης του πάρκου ή ιδιωτών επενδυτών και μισθών, πιστοποιώντας τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με μισθούς άνω του μέσου μισθού στον αντίστοιχο οικονομικό τομέα.
98	**3.1.1.4.i. Θέσπιση ταμείου χρηματοδότησης για την κατασκευή κατοικιών χαμηλού ενοικίου**	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την εξισορρόπηση των δικαιωμάτων των ενοικιαστών και των ιδιοκτητών	Έναρξη ισχύος του νόμου περί ενοικίασης κατοικιών	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q2	2021	Έναρξη ισχύος ενός νέου νομικού πλαισίου για τα μισθώματα, προκειμένου να διασφαλιστεί η δίκαιη ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων του μισθωτή και του εκμισθωτή και να επιταχυνθεί η επίλυση των διαφορών σχετικά με τη διάρκεια του μισθώματος και τον διακανονισμό των μισθωμάτων, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό για την προώθηση της κατασκευής ενοικιαζόμενων κατοικιών και, κατά συνέπεια, για τη διευκόλυνση της οικονομικής προσιτότητας της στέγασης.
99	**3.1.1.4.i. Θέσπιση ταμείου χρηματοδότησης για την κατασκευή κατοικιών χαμηλού ενοικίου**	Ορόσημο	Υιοθέτηση στρατηγικής για την οικονομική προσιτότητα της στέγασης	Η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει στρατηγική στέγασης, οικονομικής προσιτότητας	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q2	2022	Η στρατηγική για την οικονομική προσιτότητα της στέγασης περιλαμβάνει κατευθύνσεις δράσης, δείκτες πολιτικής και δέσμη καθηκόντων για την προώθηση της πρόσβασης στη στέγαση, την παροχή λύσεων για την παροχή οικονομικής

										στήριξης σε νοικοκυριά διαφόρων τύπων και επιπέδων εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών με το χαμηλότερο εισόδημα, και ότι οι μηχανισμοί και οι κανονισμοί στήριξης προωθούν τόσο την αποκατάσταση του υφιστάμενου αποθέματος κατοικιών όσο και την ανάπτυξη νέου αποθέματος κατοικιών.
100	**3.1.1.4.i. Θέσπιση ταμείου χρηματοδότησης για την κατασκευή κατοικιών χαμηλού ενοικίου**	Ορόσημο	Κυβερνητικός κανονισμός για την κατασκευή κατοικιών χαμηλού ενοικίου	Έναρξη ισχύος του κυβερνητικού κανονισμού για την κατασκευή κατοικιών χαμηλού ενοικίου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q3	2022	Η ρύθμιση του υπουργικού συμβουλίου σχετικά με την κατασκευή κατοικιών χαμηλού ενοικίου έχει τεθεί σε ισχύ προκειμένου να καθοριστούν το μέγεθος, το πεδίο εφαρμογής και το είδος της στήριξης και τα κριτήρια για τους δικαιούχους.
101	**3.1.1.4.i. Θέσπιση ταμείου χρηματοδότησης για την κατασκευή κατοικιών χαμηλού ενοικίου**	Στόχος	Αριθμός διαμερισμάτων εντός εγκεκριμένων έργων	άνευ αντικειμένου	Αριθμός	0	300	Q4	2024	Η χρηματοδότηση πρέπει να έχει εγκριθεί από τον εθνικό αναπτυξιακό οργανισμό Altum για τα σχέδια τουλάχιστον 300 διαμερισμάτων. Στο πλαίσιο των εγκεκριμένων έργων παρέχεται στέγαση για χαμηλό μίσθωμα (ενδεικτικά 4,40 EUR/m²). Τα εγκεκριμένα έργα πρέπει να πληρούν απαιτήσεις υψηλής ποιότητας: (1) το κτίριο είναι κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας· (2) πρέπει να διεξάγονται κατάλληλες δοκιμές ποιότητας (ακουστικές μετρήσεις, δοκιμή διαπερατότητας του αέρα του κτιρίου) κατά τη θέση σε κυκλοφορία.
102	**3.1.1.4.i. Θέσπιση ταμείου χρηματοδότησης για την κατασκευή**	Στόχος	Αριθμός διαμερισμάτων εντός εγκεκριμένων	άνευ αντικειμένου	Αριθμός	300	700	Q3	2026	Η χρηματοδότηση πρέπει να έχει εγκριθεί από τον εθνικό αναπτυξιακό οργανισμό Altum για τα σχέδια τουλάχιστον 700 διαμερισμάτων·

	κατοικιών χαμηλού ενοικίου		έργων							Στο πλαίσιο των εγκεκριμένων έργων παρέχεται στέγαση για χαμηλό μίσθωμα (ενδεικτικά 4,40 EUR/m²). Τα εγκεκριμένα έργα πρέπει να πληρούν απαιτήσεις υψηλής ποιότητας: (1) το κτίριο είναι κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας· (2) πρέπει να διεξάγονται κατάλληλες δοκιμές ποιότητας (ακουστικές μετρήσεις, δοκιμή διαπερατότητας του αέρα του κτιρίου) κατά τη θέση σε κυκλοφορία.
103	**3.1.1.4.i. Θέσπιση ταμείου χρηματοδότησης για την κατασκευή κατοικιών χαμηλού ενοικίου**	Στόχος	Αριθμός διαμερισμάτων που κατασκευάστηκαν	άνευ αντικειμένου	Αριθμός	0	300	Q3	2026	Τα έργα ολοκληρώθηκαν με την κατασκευή και παράδοση 300 διαμερισμάτων σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές: (1) το κτίριο είναι κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας· (2) πρέπει να διεξάγονται κατάλληλες δοκιμές ποιότητας (ακουστικές μετρήσεις, δοκιμή διαπερατότητας του αέρα του κτιρίου) κατά τη θέση σε κυκλοφορία.
104	**3.1.1.5.i. Ανάπτυξη και εξοπλισμός των υποδομών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων**	Ορόσημο	Καθορισμός των ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων που υιοθετήθηκαν	Το νομικό πλαίσιο τέθηκε σε ισχύ	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q4	2021	Έναρξη ισχύος νομικού πλαισίου που εγκρίθηκε από την κυβέρνηση για την προώθηση της παροχής εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας με την προώθηση μιας ολοκληρωμένης προσφοράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και με τη δημιουργία δικτύου ιδρυμάτων γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανάλογα με τη δημογραφική κατάσταση. Το νομικό πλαίσιο θεσπίζει ελάχιστα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια (όπως ελάχιστος αριθμός εκπαιδευομένων, διαθεσιμότητα υποδομών κ.λπ.) για τα ιδρύματα γενικής δευτεροβάθμιας

										εκπαίδευσης.
105	**3.1.1.5.i. Ανάπτυξη και εξοπλισμός των υποδομών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων**	Ορόσημο	Έκδοση αποφάσεων από τα τοπικά συμβούλια για την αναδιοργάνωση τουλάχιστον 20 ιδρυμάτων γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	Έκδοση αποφάσεων από τα τοπικά συμβούλια	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q2	2022	Αποφάσεις αναδιοργάνωσης (συγχωνεύσεις, αλλαγή εκπαιδευτικού επιπέδου) τουλάχιστον 20 ιδρυμάτων γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν εγκριθεί από την τοπική αυτοδιοίκηση.
106	**3.1.1.5.i. Ανάπτυξη και εξοπλισμός των υποδομών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων**	Στόχος	Ανάπτυξη και εξοπλισμός των υποδομών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	άνευ αντικειμένου	Αριθμός	0	20	Q3	2026	Βελτίωση της υποδομής 20 ιδρυμάτων γενικής εκπαίδευσης που έχουν ιδρυθεί από την τοπική αυτοδιοίκηση σύμφωνα με τις προδιαγραφές: μπορούν να προβλεφθούν επενδύσεις για τη βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος του εκπαιδευτικού ιδρύματος — αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν τις απαιτήσεις υγιεινής, ανακατασκευή των δικτύων μηχανικής (συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων εξαερισμού), εξασφάλιση επαρκούς και ενεργειακά αποδοτικού φωτισμού και άλλες εργονομικές και σύγχρονες εκπαιδευτικές λύσεις. Οι εν λόγω επενδύσεις σε σχολικές υποδομές στο πλαίσιο του RRF μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αγορά εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφοριών και επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών, για την εφαρμογή νέων βελτιωμένων προγραμμάτων σπουδών και για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως και επιγραμμικής μάθησης.

107	**3.1.1.6.i. Αγορά οχημάτων μηδενικών εκπομπών για την εκτέλεση δημοτικών λειτουργιών και υπηρεσιών**	Ορόσημο	Έχει εγκριθεί πρόγραμμα στήριξης για την εκτέλεση των καθηκόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης και την αγορά οχημάτων μεταφοράς για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών.	Έναρξη ισχύος του κυβερνητικού κανονισμού	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικείμενου	Q4	2022	Έναρξη ισχύος των κανονισμών του Υπουργικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των όρων εκτέλεσης των καθηκόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης και της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων μεταφοράς για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών
108	**3.1.1.6.i. Αγορά οχημάτων μηδενικών εκπομπών για την εκτέλεση δημοτικών λειτουργιών και υπηρεσιών**	Στόχος	Ποσό χρηματοδότησης στο πλαίσιο συμβάσεων που συνήφθησαν για την αγορά ηλεκτρικών λεωφορείων για την εκτέλεση δημοτικών λειτουργιών και δημόσιων υπηρεσιών	άνευ αντικειμένου	Ποσό (σε EUR)	0	9 500 000	Q4	2024	Ανάθεση συμβάσεων για την αγορά ηλεκτρικών λεωφορείων για την εκτέλεση καθηκόντων τοπικής αυτοδιοίκησης και δημόσιων υπηρεσιών συνολικής αξίας τουλάχιστον 9 500 000 EUR.
109	**3.1.1.6.i. Αγορά οχημάτων μηδενικών εκπομπών για την εκτέλεση δημοτικών λειτουργιών και υπηρεσιών**	Στόχος	Αριθμός ηλεκτρικών σχολικών λεωφορείων που αγοράστηκαν	άνευ αντικειμένου	Αριθμός	0	15	Q4	2025	Παράδοση 15 ηλεκτρικών σχολικών λεωφορείων σε δήμους ως δικαιούχοι για τη δημοτική μεταφορά μαθητών
110	**3.1.2 Πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες**	Ορόσημο	Έγκριση του στρατηγικού πλαισίου για την περαιτέρω	Το στρατηγικό πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξη του	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικείμενου	Q4	2021	Έχει αναπτυχθεί και εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο στρατηγικό πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος στήριξης του

	απασχόλησης για τη στήριξη της μεταρρύθμισης του ελάχιστου εισοδήματος		ανάπτυξη του συστήματος στήριξης του ελάχιστου εισοδήματος	συστήματος στήριξης του ελάχιστου εισοδήματος έχει εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο.						ελάχιστου εισοδήματος, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον: — Σχέδιο βελτίωσης του συστήματος στήριξης του ελάχιστου εισοδήματος για την περίοδο 2022-2024, με σκοπό την ενίσχυση της μεθοδολογίας για τον υπολογισμό του ελάχιστου εισοδήματος· — Κατευθυντήριες γραμμές για την κοινωνική προστασία και την αγορά εργασίας 2021. — 2027 προώθηση της κοινωνικής ένταξης του πληθυσμού, μείωση των εισοδηματικών ανισοτήτων και της φτώχειας, ανάπτυξη προσβάσιμων και προσαρμοσμένων κοινωνικών υπηρεσιών και προώθηση υψηλού επιπέδου απασχόλησης σε ποιοτικό εργασιακό περιβάλλον· — Πρόγραμμα Ανάπτυξης Κοινωνικών Υπηρεσιών 2021. — 2023, με στόχο τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών σε επίπεδο κοινότητας· — Το σχέδιο για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία 2021-2023, το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος στήριξης που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία
111	**3.1.2 Πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες απασχόλησης για τη στήριξη της μεταρρύθμισης του ελάχιστου εισοδήματος**	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθετικών τροποποιήσεων για τη βελτίωση του συστήματος στήριξης του ελάχιστου εισοδήματος	Έναρξη ισχύος νομοθετικών τροποποιήσεων για τη βελτίωση του συστήματος στήριξης του ελάχιστου εισοδήματος	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q1	2023	Έναρξη ισχύος νομοθετικών τροποποιήσεων για τη βελτίωση του συστήματος στήριξης του ελάχιστου εισοδήματος, οι οποίες περιλαμβάνουν: — κατώτατο όριο του κατώτατου ορίου εισοδήματος τουλάχιστον ίσο με το 20 % του διάμεσου εισοδήματος·

										— τη διαδικασία αναθεώρησης των κατώτατων ορίων ελάχιστου εισοδήματος, η οποία θα πραγματοποιείται σε ετήσια βάση (από το 2023), με βάση τις μεταβολές του διάμεσου εισοδήματος και τη διασφάλιση ότι τα κατώτατα όρια ελάχιστου εισοδήματος δεν μεταβάλλονται σε περίπτωση μείωσης του διάμεσου εισοδήματος.
112	**3.1.2.1.i. Μέτρα για την προώθηση της πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες και της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία**	Ορόσημο	Επιλογή κτιρίων του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης όπου θα πραγματοποιηθούν περιβαλλοντικές προσαρμογές	Έγκριση καταλόγου 63 επιλεγμένων κτιρίων δημόσιων και τοπικών αρχών στα οποία θα πραγματοποιηθούν επενδύσεις για την προσαρμογή του περιβάλλοντος	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q1	2022	Τα κτίρια επιλέγονται για την εφαρμογή μέτρων περιβαλλοντικής προσβασιμότητας σε 63 κτίρια του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης που παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας ή δημοτικές κοινωνικές υπηρεσίες (τα κτίρια αυτά περιλαμβάνονται ήδη στους κανονισμούς του υπουργικού συμβουλίου). Η επένδυση περιλαμβάνει μέτρα για την εφαρμογή ενός ελάχιστου προτύπου προσβασιμότητας: διασφάλιση της πρόσβασης στο περιβάλλον και της πληροφόρησης για τα άτομα με λειτουργικές αναπηρίες (όραση, ακοή, κινητικότητα και νοητική υστέρηση), συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της οπτικής πληροφόρησης, της προσαρμογής και της παροχής συστημάτων εκκένωσης για άτομα με αναπηρίες, καθώς και της εγκατάστασης κεκλιμένων επιπέδων, πετασμάτων, ανελκυστήρων, εύκοπων ή αυτόματων θυρών κ.λπ.
113	**3.1.2.1.i. Μέτρα για την προώθηση της**	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για	Ανάθεση συμβάσεων	άνευ αντικειμέν	άνευ αντικειμέ	άνευ αντικει	Q4	2022	Οι αρμόδιες δημόσιες και τοπικές αρχές συνάπτουν συμβάσεις έργων

	πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες και της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία		την εξασφάλιση της πρόσβασης σε δημόσιες εγκαταστάσεις στα κτίρια των δημόσιων και τοπικών αρχών	εργασίας για την έναρξη εργασιών σχετικά με την πρόσβαση σε δημόσιες εγκαταστάσεις στα προεπιλεγμένα 63 κτίρια δημόσιων και τοπικών αρχών.	ου	νου	μένου			για να εξασφαλίσουν την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις σε 63 δημόσια και δημοτικά κτίρια που παρέχουν υπηρεσίες σε ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες. Οι συμβάσεις ανατίθενται για την παροχή της εφαρμογής ενός ελάχιστου προτύπου προσβασιμότητας: στοιχεία προσβασιμότητας που είναι απαραίτητα για κάθε κτίριο, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη διασφάλιση της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις και πληροφορίες για τα άτομα με λειτουργικές αναπηρίες (όραση, ακοή, κινητικότητα και νοητική υστέρηση), συμπεριλαμβανομένων βελτιώσεων στις οπτικές πληροφορίες, της προσαρμογής και της παροχής συστημάτων εκκένωσης για άτομα με αναπηρίες μέσω της εγκατάστασης κεκλιμένων επιπέδων, πετασμάτων, ανελκυστήρων και εύκολου ανοίγματος ή αυτόματων θυρών.
114	**3.1.2.1.i. Μέτρα για την προώθηση της πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες και της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία**	Στόχος	Ολοκλήρωση της κατασκευής για την εξασφάλιση της πρόσβασης σε δημόσιες εγκαταστάσεις σε κτίρια του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης	άνευ αντικειμένου	Κτίρια	0	63	Q4	2024	Οι κατασκευαστικές εργασίες ολοκληρώθηκαν σε 63 κτίρια της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης που παρέχουν υπηρεσίες σε ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, και υπογραφή πράξης μεταβίβασης. Τα μέτρα περιλαμβάνουν την εφαρμογή ενός ελάχιστου προτύπου προσβασιμότητας: πρόσβαση σε δημόσιες εγκαταστάσεις και

										πληροφορίες για άτομα με λειτουργικές αναπηρίες (όραση, ακοή, κινητικότητα και νοητική υστέρηση), βελτιώσεις στην οπτική ενημέρωση, προσαρμογή και παροχή συστημάτων εκκένωσης για άτομα με αναπηρίες, ράμπες, πεντάλ, αναβατήρες, εύκοπτες πόρτες ή αυτόματες πόρτες.
115	**3.1.2.1.i. Μέτρα για την προώθηση της πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες και της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία**	Ορόσημο	Επιλογή ειδικής ομάδας-στόχου για τη βελτίωση της φυσικής πρόσβασης στη στέγαση	Έγκριση καταλόγου επιλεγμένων 259 ατόμων με αναπηρία τα οποία πρέπει να προσαρμόσουν την ατομική τους στέγη.	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q3	2022	Έγκριση καταλόγου από το Υπουργείο Πρόνοιας 259 ατόμων με σοβαρές αναπηρίες και με μειωμένη κινητικότητα, τα οποία θα λάβουν στήριξη από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές για την προσαρμογή της ατομικής στέγασης (1 επιλεγμένο άτομο ανά κατοικία).
116	**3.1.2.1.i. Μέτρα για την προώθηση της πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες και της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία**	Ορόσημο	Σύναψη συμβάσεων εργασίας για την προσαρμογή της στέγασης των ατόμων με αναπηρία	Σύναψη συμβάσεων εργασίας	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q3	2023	Ανάθεση και σύναψη συμβάσεων εργασίας για την προσαρμογή της στέγασης 259 ατόμων με αναπηρία, διασφαλίζοντας ότι τα άτομα με αναπηρία και λειτουργικές αναπηρίες έχουν πρόσβαση στην απασχόληση και τις υπηρεσίες, προωθώντας με τον τρόπο αυτό τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ποιότητα ζωής. Έχουν συναφθεί συμβάσεις έργων για την παροχή στοιχείων περιβαλλοντικής προσβασιμότητας που είναι απαραίτητα για τα άτομα της ομάδας-στόχου, προβλέποντας μέτρα περιβαλλοντικής προσαρμογής (δημιουργία ράμπας και ανελκυστήρων, προσαρμογή οικιστικών και κοινόχρηστων χώρων κ.λπ.) σε κατοικίες για 259 άτομα (ένα άτομο ανά κατοικία).

117	**3.1.2.1.i. Μέτρα για την προώθηση της πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες και της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία**	Στόχος	Διασφάλιση της προσβασιμότητας του στεγαστικού περιβάλλοντος για τα άτομα με αναπηρία	άνευ αντικειμένου	Πρόσωπα	0	259	Q4	2024	Οι κατασκευαστικές εργασίες ολοκληρώθηκαν σε 259 κατοικίες και υπογραφή πράξης παράδοσης. Το μέτρο περιλαμβάνει την προσαρμογή της στέγασης των ατόμων με αναπηρία, διασφαλίζοντας ένα ελάχιστο πρότυπο προσβασιμότητας: πρόσβαση στην απασχόληση και στις υπηρεσίες για τα άτομα με αναπηρία και λειτουργικές αναπηρίες, προωθώντας με τον τρόπο αυτό τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ποιότητα ζωής, μεταξύ άλλων: μέτρα περιβαλλοντικής προσαρμογής (δημιουργία κεκλιμένων επιπέδων και ανελκυστήρων, προσαρμογή οικιστικών και κοινόχρηστων χώρων κ.λπ.) για 259 άτομα (ένα άτομο ανά κατοικία).
118	**3.1.2.2.i. Ανάπτυξη εργαλείου πρόβλεψης**	Ορόσημο	Σύναψη σύμβασης για την ανάπτυξη αλγορίθμων για το μοντέλο πρόβλεψης, ανάπτυξη τεχνικών προδιαγραφών για το πληροφοριακό σύστημα και επίβλεψη της ανάπτυξης του συστήματος	Ανάπτυξη τεχνικών προδιαγραφών και σύναψη σύμβασης για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με τη συμμετοχή Λετονών και αλλοδαπών εμπειρογνωμόνων οικονομετρίας και μαθηματικών μοντέλων	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q2	2022	Ανάθεση σύμβασης κατόπιν διαγωνισμού για: — την ανάπτυξη οικονομετρικών μοντέλων και μεθοδολογίας για τη μακροπρόθεσμη πρόβλεψη της κοινωνικής στήριξης, συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων, — την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για την ανάπτυξη συστήματος πληροφοριών — την παρακολούθηση της εξέλιξης του συστήματος. Η συναφθείσα σύμβαση περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα για τα ακόλουθα παραδοτέα: — έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση· — μαθηματικό μοντέλο πρόβλεψης

										των συντάξεων· — αξιολόγηση του τρέχοντος εργαλείου πρόβλεψης και του δυναμικού του· — τεχνικές προδιαγραφές για την ανάπτυξη συστήματος πληροφοριών· — παρακολούθηση της ανάπτυξης του πληροφοριακού συστήματος καθ' όλη τη διάρκεια του έργου.
119	**3.1.2.2.i. Ανάπτυξη εργαλείου πρόβλεψης**	Ορόσημο	Ολοκλήρωση των τεχνικών προδιαγραφών για το πληροφοριακό σύστημα του εργαλείου πρόβλεψης κοινωνικής ασφάλισης	Τεχνικές προδιαγραφές εγκεκριμένες από το Υπουργείο Πρόνοιας και έτοιμες για υποβολή στον φορέα ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q2	2023	Ολοκλήρωση των τεχνικών προδιαγραφών για ένα νέο πληροφοριακό σύστημα εργαλείων πρόβλεψης κοινωνικής ασφάλισης. Οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνουν τα εξής: — έκθεση αξιολόγησης σχετικά με το τρέχον εργαλείο προβλέψεων και τις επιλογές και συστάσεις του για την ανάπτυξη του νέου εργαλείου προβλέψεων· — τεχνικές προδιαγραφές για την ανάπτυξη του συστήματος (οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνουν επίσης απαίτηση για την εφαρμογή της μεθοδολογίας Agile κατά τις φάσεις ανάπτυξης του συστήματος).
120	**3.1.2.2.i. Ανάπτυξη εργαλείου πρόβλεψης**	Ορόσημο	Ανάπτυξη εργαλείου πρόβλεψης	Εργαλείο πρόβλεψης που αναπτύχθηκε για τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q4	2024	Η πράξη μεταβίβασης μεταξύ του Υπουργείου Πρόνοιας και του υπεύθυνου ανάπτυξης λογισμικού υπογράφεται για την ανάπτυξη ενός εργαλείου πρόβλεψης για τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο: — προβλέπει τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης χρήσης και αποτύπωσης της δημογραφικής πτυχής στις προβλέψεις, με

										αποτέλεσμα ταχύτερες και ακριβέστερες προβλέψεις· — ενισχύει τη διοικητική ικανότητα στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης· — παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής λεπτομερέστερης σειράς παραδοχών σε σύγκριση με το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν· — επιτρέπει τη μοντελοποίηση με αποτελέσματα που υφίστανται αλλού (π.χ.: Eurostat), καθώς δημογραφικούς δείκτες και δείκτες της αγοράς εργασίας· — έχουν εκπονηθεί δύο εγχειρίδια για τον διαχειριστή του εργαλείου και για τους χρήστες.
121	**3.1.2.3.i. Ανθεκτικότητα και συνέχεια της υπηρεσίας μακροχρόνιας κοινωνικής φροντίδας**	Ορόσημο	Ανάπτυξη τυποποιημένου κατασκευαστικού σχεδιασμού	Απαιτήσεις του έργου σχεδιασμού και του τυποποιημένου σχεδίου κατασκευής που αναπτύχθηκε για την παροχή υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας κοντά στο οικογενειακό περιβάλλον	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q3	2022	Το Υπουργείο Πρόνοιας έχει εγκρίνει τυποποιημένο κατασκευαστικό σχεδιασμό για την κατασκευή κτιρίων που είναι απαραίτητα για την παροχή υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας κοντά στο οικογενειακό περιβάλλον. Ο κατασκευαστικός σχεδιασμός προορίζεται για την κατασκευή κτιρίων υψηλής ενεργειακής απόδοσης (κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας). Οι δήμοι πρέπει να διαθέτουν ήδη έτοιμο τυποποιημένο κατασκευαστικό έργο, μειώνοντας έτσι το κόστος του έργου. Η απλούστερη υλοποίηση των έργων για τους δήμους μειώνει τους κινδύνους καθυστερήσεων στην υλοποίηση των έργων.

122	**3.1.2.3.i. Ανθεκτικότητα και συνέχεια της υπηρεσίας μακροχρόνιας κοινωνικής φροντίδας**	Στόχος	Σύναψη συμφωνιών με την τοπική αυτοδιοίκηση για την υλοποίηση των έργων	άνευ αντικειμένου	Αριθμός συμβάσεων	0	18	Q2	2023	Έχουν συναφθεί συμφωνίες μεταξύ της Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών και Ανάθεσης και 18 δήμων σχετικά με τη δημιουργία νέων θέσεων για την παροχή υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας κοντά στο οικογενειακό περιβάλλον.
123	**3.1.2.3.i. Ανθεκτικότητα και συνέχεια της υπηρεσίας μακροχρόνιας κοινωνικής φροντίδας**	Στόχος	Παροχή νέων θέσεων για υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας κοντά στα οικογενειακά περιβάλλοντα για 852 ηλικιωμένους	άνευ αντικειμένου	Αριθμός θέσεων	0	852	Q4	2024	Δημιουργία νέων θέσεων για την παροχή υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας κοντά στο οικογενειακό περιβάλλον για 852 άτομα ηλικίας συνταξιοδότησης. Η ανέγερση των κτιρίων αυτών εξασφαλίζει ότι: — κατ' ανώτατο όριο 12 άτομα ανά κτίριο (δηλ. 12 (αριθμός εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης ανά κτίριο) x71 (αριθμός κτιρίων που κατασκευάστηκαν συνολικά) = 852 (συνολικός αριθμός νεοσυσταθεισών υπηρεσιών)· — κάθε κτίριο διαθέτει τουλάχιστον προκαθορισμένο ελάχιστο εξοπλισμό· — η μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα σε φροντίδα φιλική προς την οικογένεια για άτομα σε ηλικία συνταξιοδότησης βρίσκεται σε εξέλιξη.
124	**3.1.2.4.i. Συνεργιστική ανάπτυξη των υπηρεσιών κοινωνικής και επαγγελματικής αποκατάστασης για την προώθηση της ανθεκτικότητας**	Ορόσημο	Περιγραφή της εγκριθείσας υπηρεσίας επαγγελματικής αποκατάστασης	Έγκριση περιγραφής του προτύπου υπηρεσιών επαγγελματικής αποκατάστασης	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q1	2023	Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο του Κρατικού Οργανισμού Κοινωνικής Ένταξης έχει υιοθετήσει την περιγραφή μιας υπηρεσίας επαγγελματικής αποκατάστασης, την οποία συντονίζει, η οποία προωθεί τη διατήρηση, την ανανέωση και την απόκτηση νέας εκπαίδευσης ή δεξιοτήτων για την επαναπασχόληση το συντομότερο δυνατόν,

	των ατόμων με λειτουργικές αναπηρίες									προωθώντας την ασφάλεια των πελατών.
125	**3.1.2.4.i. Συνεργιστική ανάπτυξη των υπηρεσιών κοινωνικής και επαγγελματικής αποκατάστασης για την προώθηση της ανθεκτικότητας των ατόμων με λειτουργικές αναπηρίες**	Ορόσημο	Προσαρμογή της κτιριακής υποδομής, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της περιβαλλοντικής προσβασιμότητας και της ενεργειακής απόδοσης, και βελτίωση του τεχνικού και υλικού εξοπλισμού	Προσαρμογή 2 κτιρίων στα οποία πρέπει να βελτιωθεί η υποδομή, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας στο περιβάλλον και της ενεργειακής απόδοσης, και βελτίωση του τεχνικού εξοπλισμού και του εξοπλισμού υλικών	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q1	2024	Η υποδομή και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός έχουν βελτιωθεί σε κτίρια στα οποία παρέχονται υπηρεσίες για την προώθηση της ανθεκτικότητας των ατόμων με λειτουργικές αναπηρίες, μεταξύ άλλων: — μέτρα για την προσαρμογή του περιβάλλοντος του κτιρίου (Slokas iela 61, Jūrmala), συμπεριλαμβανομένων των γενικών απαιτήσεων σχεδιασμού (πλάτος θυρών, χρώματα αντίθεσης, χειριστήρια, οδηγίες, πιάτα κ.λπ.), εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, βελτιωμένων χαρακτηριστικών ασφαλείας (λύσεις εκκένωσης, κατασκευή συστημάτων πυροπροστασίας, κεραυνοπροστασίας και αερισμού), αντικατάσταση ανελκυστήρων κ.λπ., και σύγχρονος εξοπλισμός για την εκπαίδευση ατόμων με εξατομικευμένη προσέγγιση· — αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στο κτίριο (Dubultu Prospectus 71, Jūrmala) με μόνωση βάσης και καπακιών, προσόψεων και τερματικών τοίχων, οροφών και αεριζόμενων δαπέδων.
126	**3.1.2.4.i. Συνεργιστική ανάπτυξη των υπηρεσιών κοινωνικής και επαγγελματικής αποκατάστασης**	Ορόσημο	Θεσπίστηκε και εγκρίθηκε νέο πρότυπο για τις υπηρεσίες κοινωνικής και επαγγελματικής αποκατάστασης	Εγκρίνονται δύο νέα πρότυπα υπηρεσιών αποκατάστασης	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q2	2025	Ο κρατικός οργανισμός κοινωνικής ένταξης ενέκρινε ένα νέο πρότυπο υπηρεσιών για συνεργιστικές υπηρεσίες κοινωνικής και επαγγελματικής αποκατάστασης για την προώθηση της ανθεκτικότητας των ατόμων με λειτουργικές

	για την προώθηση της ανθεκτικότητας των ατόμων με λειτουργικές αναπηρίες		για την προώθηση της ανθεκτικότητας των ατόμων με λειτουργικές αναπηρίες.							αναπηρίες (πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων και υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης), μεταξύ άλλων μέσω της υιοθέτησης υπηρεσιών σε πιλοτικά έργα και της χρήσης της υλικής βάσης του έργου.
127	**3.1.2.5.i. Συμμετοχή στην αγορά εργασίας ανέργων, ατόμων που αναζητούν εργασία και ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο ανεργίας**	Ορόσημο	Έχει καθιερωθεί μια προσφορά επανακατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων, με έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες, για τους πελάτες (άνεργους, αναζητούντες εργασία, άτομα που διατρέχουν κίνδυνο ανεργίας) του Κρατικού Οργανισμού Απασχόλησης για την ανάκαμψη της οικονομίας με άφθονες θέσεις εργασίας, με την εφαρμογή ενεργών μέτρων πολιτικής για την αγορά εργασίας	Έγκριση νέας προσφοράς επανακατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δεξιοτήτων) για τους πελάτες του Κρατικού Οργανισμού Απασχόλησης	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q2	2023	Κατά τη συνεδρίαση της λετονικής επιτροπής κατάρτισης εγκρίθηκε προσφορά προγραμμάτων επανακατάρτισης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων σε πελάτες της λετονικής υπηρεσίας απασχόλησης (άνεργοι, αναζητούντες εργασία, άτομα που διατρέχουν κίνδυνο ανεργίας) σύμφωνα με τα μέτρα της ενεργητικής πολιτικής για την αγορά εργασίας για την ανάκαμψη της φιλικής προς την απασχόληση οικονομίας.
128	**3.1.2.5.i. Συμμετοχή στην αγορά εργασίας ανέργων, ατόμων που αναζητούν εργασία και ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο**	Ορόσημο	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων	Ανάπτυξη και εφαρμογή ψηφιακών εργαλείων	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q4	2023	Ο Κρατικός Οργανισμός Απασχόλησης έχει αναπτύξει και εφαρμόσει ψηφιακά εργαλεία αξιολόγησης για ένα βελτιωμένο σύστημα κατάρτισης προφίλ δεξιοτήτων, το οποίο διασφαλίζει την αξιολόγηση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των πελατών του, ώστε

	ανεργίας									να συμπληρώνεται κατάλληλη προσφορά επανακατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων, ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του ατόμου. Η μέθοδος κατάρτισης προφίλ πελάτη που χρησιμοποιείται επί του παρόντος από τον οργανισμό συμπληρώνεται από εργαλεία αξιολόγησης ψηφιακών δεξιοτήτων (δοκιμασίες) και τα αποτελέσματα των δοκιμών χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παροχής συμβουλών σταδιοδρομίας και στην προετοιμασία της ατομικής προσφοράς κατάρτισης.
129	**3.1.2.5.i. Συμμετοχή στην αγορά εργασίας ανέργων, ατόμων που αναζητούν εργασία και ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο ανεργίας**	Στόχος	Άνεργοι, αναζητούντες εργασία, άτομα που διατρέχουν κίνδυνο ανεργίας με βελτιωμένες δεξιότητες	άνευ αντικειμένου	Αριθμός	0	10 000	Q1	2025	10 000 άνεργοι, αναζητούντες εργασία, άτομα που διατρέχουν κίνδυνο ανεργίας με βελτιωμένες δεξιότητες, όπως πιστοποιούνται από το λογιστικό σύστημα πελατών του κρατικού οργανισμού απασχόλησης
130	**3.1.2.5.i. Συμμετοχή στην αγορά εργασίας ανέργων, ατόμων που αναζητούν εργασία και ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο ανεργίας**	Στόχος	Άνεργοι, αναζητούντες εργασία, άτομα που διατρέχουν κίνδυνο ανεργίας με βελτιωμένες δεξιότητες	άνευ αντικειμένου	Αριθμός	10 000	20 450	Q3	2026	20 450 άνεργοι, αναζητούντες εργασία, άτομα που διατρέχουν κίνδυνο ανεργίας με βελτιωμένες δεξιότητες, όπως πιστοποιούνται από το λογιστικό σύστημα πελατών του κρατικού οργανισμού απασχόλησης

Δ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 4: ΥΓΕΙΑ

Αυτή η συνιστώσα του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Λετονίας συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα, την προσβασιμότητα, την ποιότητα και την οικονομική αποδοτικότητα του συστήματος υγείας και των ανθρώπινων πόρων του. Η έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη είναι περιορισμένη, ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες. Η Λετονία αναφέρει υψηλές μη καλυπτόμενες ανάγκες για υγειονομική περίθαλψη και σημαντικές άμεσες πληρωμές. Ο ανθυγιεινός τρόπος ζωής αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό λόγο για τα ανεπαρκή αποτελέσματα στον τομέα της υγείας. Η έλλειψη εργαζομένων στον τομέα της υγείας εμποδίζει την παροχή δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης και απειλεί την επιτυχία των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Οι προκλήσεις αυτές επιδεινώθηκαν ιδίως από την κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19.

Οι στόχοι της συνιστώσας είναι η βελτίωση της ανθεκτικότητας και της προσβασιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης μέσω i) της ανάπτυξης ενός πλαισίου και της απαραίτητης υποδομής για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας, της διασφάλισης της ικανότητας των ιδρυμάτων υγείας να προσαρμόζονται σε καταστάσεις κρίσης, ii) της ανάπτυξης βελτιωμένων μοντέλων παροχής υπηρεσιών και iii) της βελτίωσης της παροχής ανθρώπινων πόρων και του συστήματος επαγγελματικής εξέλιξης για τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας.

Η συνιστώσα υποστηρίζει την εφαρμογή της ειδικής ανά χώρα σύστασης για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προσβασιμότητας του συστήματος υγείας, μεταξύ άλλων με την παροχή πρόσθετων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων (ειδική ανά χώρα σύσταση 1, 2020) και την αύξηση της προσβασιμότητας, της ποιότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης (ειδική ανά χώρα σύσταση 2, 2019).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρο 17 του κανονισμός (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση 4.1.1.r: Βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα ενός ανθρωποκεντρικού, ολοκληρωμένου και ολοκληρωμένου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης.

Οι στόχοι του μέτρου είναι η ανάπτυξη ενός ανθρωποκεντρικού, ολοκληρωμένου και ολοκληρωμένου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και η διασφάλιση της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητάς του.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην ανάπτυξη νέων μοντέλων για την παροχή αποτελεσματικών ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας σε όλα τα επίπεδα υγειονομικής περίθαλψης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια). Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστάσεων για την περίθαλψη και ενός επιδημιολογικού πλαισίου ασφάλειας.

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 θα εκπονηθεί επενδυτική στρατηγική για τον καθορισμό των επενδυτικών αναγκών σε υποδομές. Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει επίσης αξιολογήσεις της παροχής νοσοκομειακών υπηρεσιών ανάλογα με το νοσοκομειακό επίπεδο και τη χαρτογράφηση των νοσοκομειακών υπηρεσιών. Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με τις συστάσεις ολοκληρωμένης περίθαλψης και το επιδημιολογικό πλαίσιο ασφάλειας, αποτελούν προαπαιτούμενα για τις προγραμματισμένες επενδύσεις στα νοσοκομεία και τα δευτερεύοντα εξωτερικά ιατρεία σύμφωνα με την επένδυση: 4.1.1.2.i. και 4.1.1.3.i..

Στον τομέα της ογκολογίας, το μέτρο εξασφαλίζει την εισαγωγή ενιαίων κατευθυντήριων γραμμών θεραπείας με τη δημιουργία και προετοιμασία για την πιστοποίηση ενός λετονικού κέντρου για την καταπολέμηση του καρκίνου, καθώς και με την εξασφάλιση κοινής διαχείρισης, θεραπείας και περίθαλψης, καθώς και με τη δημιουργία δικτύου νοσοκομείων ειδικευμένων στη θεραπεία και την περίθαλψη ογκολογικών ασθενών.

Οι επενδύσεις στο σχέδιο γονιδιώματος θα δημιουργήσουν, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «1 + εκατ. γονιδιώματα» (1 + MG), μια αντιπροσωπευτική συλλογή δεδομένων αναφοράς για το γονιδίωμα των Λετονών πολιτών, η οποία θα συλλέγει δείγματα γενετικών δεδομένων που δωρίζονται από Λετονούς πολίτες. Αποσκοπεί στην ενίσχυση της γενετικής έρευνας και της ψηφιακής ικανότητας της Λετονίας προκειμένου να διευκολυνθεί η ασφαλής αντιστοίχιση και ανάλυση των εν λόγω δεδομένων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής υποδομής 1 + MG.

Με σκοπό την προώθηση της ολοκληρωμένης και επικεντρωμένης στον ασθενή υγειονομικής περίθαλψης, τη βελτίωση της προσβασιμότητας, της ποιότητας και της αποδοτικής χρήσης των πόρων των υπηρεσιών υγείας, θα αναπτυχθεί στρατηγική για τον τομέα της ψηφιακής υγείας σε συνεργασία με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Η στρατηγική αυτή θα χρησιμεύσει ως τρόπος για την ανάπτυξη και την ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων στον τομέα της υγείας που θα είναι ασφαλείς και θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της βιομηχανίας και των χρηστών της.

Η μεταρρύθμιση εφαρμόζεται έως την 31 Αυγούστου 2026.

Επένδυση: 4.1.1.1.i. Στήριξη της έρευνας στον τομέα της δημόσιας υγείας

Στόχος του μέτρου είναι η βελτίωση του σχεδιασμού και της εφαρμογής της πολιτικής για τη δημόσια υγεία, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της επιδημιολογικής ασφάλειας μέσω της ανάπτυξης βιώσιμων ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας με επίκεντρο τον ασθενή.

Η επένδυση συνίσταται σε τρεις μελέτες. i) Στον τομέα της μικροβιακής αντοχής, μελέτη για τον προσδιορισμό των πλέον αποτελεσματικών μεθόδων παρέμβασης και παρακολούθησης. ii) Μελέτη για τον προσδιορισμό των λόγων μη εμβολιασμού ώστε να εξασφαλιστεί ευρύτερη κάλυψη του εμβολιασμού και να μειωθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης λοιμωδών νόσων στη Λετονία. iii) Μελέτη σχετικά με τους κινδύνους εξάπλωσης λοιμωδών νόσων και τον αντίκτυπό τους στους δείκτες δημόσιας υγείας.

Τα βασικά πορίσματα αυτών των μελετών αναμένεται να χρησιμεύσουν ως βάση για τη βελτίωση της πολιτικής για τη δημόσια υγεία. Με βάση τα πορίσματα αυτά, αναμένονται αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο, τη μεθοδολογία και τις συστάσεις.

Η επένδυση υλοποιείται έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Επένδυση: 4.1.1.2.i.: Στήριξη για την ενίσχυση των υποδομών υγείας των πανεπιστημιακών και περιφερειακών νοσοκομείων

Οι στόχοι του μέτρου είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τομέα της υγείας και της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών, με την ανάπτυξη της απαραίτητης υποδομής για ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας, τη διασφάλιση της ικανότητας των ιδρυμάτων υγείας να προσαρμόζονται σε καταστάσεις κρίσης και τη διασφάλιση συνεχιζόμενων βιώσιμων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας που χρηματοδοτούνται από το κράτος. Οι επενδύσεις σε νοσοκομειακές υποδομές συμβάλλουν στη βελτίωση της διαθεσιμότητας τόσο εξωτερικών όσο και ενδονοσοκομειακών υπηρεσιών.

Οι επενδύσεις προβλέπεται να πραγματοποιηθούν σε τρία κλινικά πανεπιστημιακά νοσοκομεία και επτά περιφερειακά νοσοκομεία για τη βελτίωση των υποδομών και του εξοπλισμού τους. Οι επενδύσεις βασίζονται σε συστάσεις για ολοκληρωμένες απαιτήσεις περίθαλψης και επιδημιολογικής ασφάλειας και σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική για την ανάπτυξη υποδομών υγειονομικής περίθαλψης για την περίοδο 2021-2029. Προβλέπονται επενδύσεις για την ανακαίνιση, την ανακαίνιση και την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων, καθώς και για την προμήθεια ιατρικών τεχνολογιών και εξοπλισμού.

Οι επενδύσεις για τη διασφάλιση της ολοκληρωμένης προσέγγισης της υγειονομικής περίθαλψης και την πραγματοποίηση των αναγκαίων προσαρμογών για την επιδημιολογική ασφάλεια πραγματοποιούνται σε τρία κλινικά πανεπιστημιακά νοσοκομεία: Riga Eastern Clinical University Hospital, Paula Stradiņa Clinical University Hospital και Children's Clinical University Hospital και επτά περιφερειακά νοσοκομεία: Περιφερειακό νοσοκομείο Liepaja· Περιφερειακό νοσοκομείο Daugavpils, νοσοκομείο Rēzekne, περιφερειακό νοσοκομείο Βόρειας Κουρζέμης, περιφερειακό νοσοκομείο Jēkabpils, νοσοκομείο Vidzeme και νοσοκομείο Jelgava.

Η επένδυση υλοποιείται έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Επένδυση 4.1.1.3.i. Στήριξη για την ενίσχυση των υποδομών υγείας των παρόχων δευτερογενών εξωνοσοκομειακών υπηρεσιών

Στόχος του μέτρου είναι η βελτίωση της υποδομής των παρόχων δευτερογενών υπηρεσιών εξωτερικών ιατρείων, ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, η επιδημιολογική ασφάλεια και η περιβαλλοντική προσβασιμότητα.

Η επένδυση συνίσταται σε επενδύσεις σε υποδομές και εξοπλισμό για τουλάχιστον 40 παρόχους δευτερογενών υπηρεσιών εξωνοσοκομειακής περίθαλψης. Οι επενδύσεις αυτές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις συστάσεις για τις απαιτήσεις ολοκληρωμένης περίθαλψης και επιδημιολογικής ασφάλειας, καθώς και με την επενδυτική στρατηγική για την ανάπτυξη υποδομών υγειονομικής περίθαλψης για την περίοδο 2021-2029.

Η επένδυση υλοποιείται έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Μεταρρύθμιση 4.2.1.r.: Παροχή ανθρώπινων πόρων και αναβάθμιση δεξιοτήτων.

Οι στόχοι του μέτρου είναι η βελτίωση της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων στον τομέα της υγείας.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην ανάπτυξη μιας στρατηγικής για τους ανθρώπινους πόρους που περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του σχεδιασμού του εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας και του μοντέλου διά βίου μάθησης, έναν συντονιστικό μηχανισμό για την κατάρτιση και μια προσέγγιση προσομοίωσης στην κατάρτιση. Η στρατηγική για τους ανθρώπινους πόρους στον τομέα της υγείας βασίζεται σε χαρτογράφηση των ανθρώπινων πόρων.

Η στρατηγική καλύπτει δράσεις όπως η ανάπτυξη ενός νέου μισθολογικού μοντέλου, η παροχή βασικής ιατρικής κατάρτισης και ο αριθμός των τόπων διαμονής σύμφωνα με τη ζήτηση, τα μέτρα διατήρησης, καθώς και η ανάπτυξη βάσης δεδομένων ανθρώπινων πόρων. Η μεταρρύθμιση θεσπίζει επίσης ένα πλαίσιο για την ενίσχυση του συστήματος ιατρικής εκπαίδευσης, προβλέποντας την εισαγωγή ενός βιώσιμου μοντέλου συνεχούς εκπαίδευσης και ενός συντονιστικού μηχανισμού για τη διασφάλιση και την παρακολούθηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού περιεχομένου, καθώς και μια προσέγγιση προσομοίωσης σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Θα αναπτυχθεί ένα εργαλείο ΤΠ για την πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών του εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας.

Η μεταρρύθμιση εφαρμόζεται έως την 31 Δεκεμβρίου 2024.

Επένδυση: 4.2.1.1.i. Στήριξη της εφαρμογής του συστήματος ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

Οι στόχοι του μέτρου είναι η ανάπτυξη κοινής προσέγγισης για τη συνεχή εκπαίδευση στον τομέα της υγείας και η εισαγωγή μιας προσέγγισης προσομοίωσης στο εκπαιδευτικό σύστημα υγείας.

Η επένδυση συνίσταται στη δημιουργία μηχανισμού συντονισμού και καλύπτει πτυχές όπως η μεθοδολογική διαχείριση, ο ποιοτικός έλεγχος του εκπαιδευτικού περιεχομένου, η βιώσιμη χρηματοδότηση. Η επένδυση εξασφαλίζει επίσης την ανάπτυξη σχεδίου δράσης για την εφαρμογή μιας προσέγγισης προσομοίωσης στη διαδικασία κατάρτισης για τους ιατρούς. Η προσέγγιση επιτρέπει την προσομοίωση διαφορετικών πραγματικών καταστάσεων, επιτρέποντας έτσι στους μελλοντικούς και τους υφιστάμενους επαγγελματίες του τομέα της υγείας να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους.

Η επένδυση υλοποιείται έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Μεταρρύθμιση: 4.3.1.r.: Βιωσιμότητα της υγειονομικής περίθαλψης, ενίσχυση της διακυβέρνησης, αποτελεσματική χρήση των υγειονομικών πόρων, αύξηση του συνολικού δημόσιου προϋπολογισμού στον τομέα της υγείας.

Οι στόχοι του μέτρου είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της παροχής υπηρεσιών υγείας που χρηματοδοτούνται από το κράτος, με τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών και τη δημιουργία ενός μηχανισμού συστημικής αλλαγής για τις υπηρεσίες που αμείβονται από το κράτος.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στη δημιουργία ενός συστήματος εργαστηρίων υπηρεσιών για τη δοκιμή και την αξιολόγηση διαφορετικών μοντέλων υπηρεσιών. Το μέτρο καλύπτει την εξέταση της τρέχουσας κατάστασης, τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των προκλήσεων, καθώς και την ανάπτυξη λύσεων όπως τα νέα μοντέλα υπηρεσιών. Τα νέα μοντέλα υπηρεσιών θα δοκιμαστούν και θα συγκριθούν με την υφιστάμενη υπηρεσία. Αξιολογούνται τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη και τα οφέλη αποδοτικότητας των μοντέλων. Με βάση τα αποτελέσματα, 10 νέα μοντέλα υπηρεσιών αναμένεται να δοκιμαστούν και να αξιολογηθούν ως προς την ενσωμάτωση και την εφαρμογή τους ως μέρος του καλάθι υπηρεσιών επί πληρωμή από το κράτος.

Η μεταρρύθμιση εφαρμόζεται έως την 31 Αυγούστου 2026.

Επένδυση: 4.3.1.1.i.: Στήριξη για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας της μη νοσοκομειακής δευτεροβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης.

Στόχος του μέτρου είναι ο εντοπισμός των αδύναμων σημείων στην παροχή των πληρωμένων από το κράτος υπηρεσιών εξωτερικών ιατρείων.

Η επένδυση συνίσταται σε μελέτη σχετικά με την ποιότητα και την προσβασιμότητα των κρατικών υπηρεσιών εξωτερικών ιατρείων, τη χαρτογράφηση των συνολικών αναγκών και προκλήσεων μη νοσοκομειακής περίθαλψης που συνδέονται με την εφαρμογή της διοικητικής εδαφικής μεταρρύθμισης, καθώς και την ανάπτυξη συστάσεων πολιτικής.

Η επένδυση υλοποιείται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Δ.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επένδυση)	Ορόσημο / στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
131	**4.1.1.r.** **Βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα ενός ανθρωποκεντρικού, ολοκληρωμένου και ολοκληρωμένου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης**	Ορόσημο	Υιοθέτηση στρατηγικής για την ψηφιακή υγεία	Υιοθέτηση Ψηφιακής Στρατηγικής Υγείας από το Υπουργείο Υγείας	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q3	2022	Το ορόσημο θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί μετά την έγκριση της στρατηγικής για την ψηφιακή υγεία από το Υπουργείο Υγείας. Η στρατηγική αναπτύσσεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη δημόσια υγεία 2021-2027 και τις κατευθυντήριες γραμμές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό 2021-2027. Η στρατηγική περιλαμβάνει σχέδιο δράσης και πλαίσιο παρακολούθησης. Η στρατηγική καλύπτει πτυχές όπως η υγειονομική περίθαλψη, η χρήση δεδομένων για την έρευνα, η κοινή χρήση δεδομένων, η διαχείριση δεδομένων, τα συστήματα και λύσεις ΤΠ του δημόσιου τομέα υγείας, τα ιδιωτικά συστήματα ΤΠ, η διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων και οι ψηφιακές δεξιότητες.
132	**4.1.1.r.** **Βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα ενός ανθρωποκεντρικού, ολοκληρωμένου και ολοκληρωμένου**	Ορόσημο	Ανάπτυξη ενός ανθρωποκεντρικού, ολοκληρωμένου και ολοκληρωμένου μοντέλου παροχής υγειονομικής	Ολοκληρωμένα υποδείγματα εγγράφων υγείας εγκεκριμένα από το Υπουργείο Υγείας	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q4	2022	Η ολοκληρωμένη υγειονομική περίθαλψη καταρτίζεται μετά την κατάρτιση και έγκριση από το Υπουργείο Υγείας των ακόλουθων εγγράφων: 1) επενδυτική στρατηγική για

	συστήματος υγειονομικής περίθαλψης		περίθαλψης μέσω της ανάπτυξης επενδυτικής στρατηγικής και συστάσεων για την ανάπτυξη ολοκληρωμένης και επιδημιολογικά ασφαλούς υγειονομικής περίθαλψης							επενδύσεις σε υποδομές για την παροχή δημόσια χρηματοδοτούμενων υπηρεσιών υγείας, συμπεριλαμβανομένης της χαρτογράφησης των νοσοκομείων, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της μεταρρύθμισης του νοσοκομειακού δικτύου, μεταξύ άλλων λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση των επιπέδων των νοσοκομείων· 2) συστάσεις για την εφαρμογή της προσέγγισης της ολοκληρωμένης περίθαλψης· 3) σειρά συστάσεων για επιδημιολογικές απαιτήσεις
133	**4.1.1.r.** **Βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα ενός ανθρωποκεντρικού, ολοκληρωμένου και ολοκληρωμένου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης**	Ορόσημο	Έχει καθοριστεί η αναφορά γονιδιώματος του λετονικού πληθυσμού (συμμετοχή της Λετονίας στο έργο «Genome for Europe» — έργο GoLatvia)	Γονιδίωμα αναφοράς με έδρα τη Λετονία	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q1	2024	Τα έγγραφα γονιδιωματικού σχεδιασμού που αποδεικνύουν τον καθορισμό της αναφοράς γονιδιώματος του λετονικού πληθυσμού έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Υγείας.
134	**4.1.1.r.** **Βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα ενός ανθρωποκεντρικού, ολοκληρωμένου και ολοκληρωμένου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης**	Ορόσημο	Διασφάλιση μεθοδολογικής διαχείρισης στον τομέα της ογκολογίας	Μεθοδολογικά έγγραφα για την εφαρμογή κοινών αρχών στον τομέα της ογκολογίας εγκεκριμένα από το Υπουργείο Υγείας	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q3	2026	Ο στόχος επιτυγχάνεται μετά την έγκριση από το Υπουργείο Υγείας εγγράφων που εξασφαλίζουν την καθιέρωση ομοιόμορφης μεθοδολογικής διαχείρισης στον τομέα της ογκολογίας.
135	**4.1.1.1.i.** **Στήριξη της έρευνας**	Ορόσημο	Έγκριση μεθοδολογίας για τρεις μελέτες για τη βελτίωση του	Υιοθέτηση μεθοδολογίας από το	άνευ αντικειμ	άνευ αντικειμ	άνευ αντικειμ	Q3	2022	Το ορόσημο θεωρείται ότι επιτυγχάνεται μετά την ανάπτυξη και έγκριση από το Υπουργείο

	στον τομέα της δημόσιας υγείας		σχεδιασμού και της εφαρμογής της πολιτικής για τη δημόσια υγεία στον τομέα της μικροβιακής αντοχής, του εμβολιασμού και των λοιμωδών νοσημάτων	Υπουργείο Υγείας	ένου	ένου	ένου			Υγείας εναρμονισμένης μεθοδολογίας έρευνας στους τομείς της μικροβιακής αντοχής (AMR), του εμβολιασμού και της μείωσης των λοιμώξεων.
136	**4.1.1.1.i.** **Στήριξη της έρευνας στον τομέα της δημόσιας υγείας**	Ορόσημο	Έρευνα στον τομέα της δημόσιας υγείας για τη βελτίωση του σχεδιασμού και της εφαρμογής της πολιτικής για τη δημόσια υγεία στον τομέα της μικροβιακής αντοχής, του εμβολιασμού και των λοιμωδών νοσημάτων	Δημοσίευση έρευνας για τη δημόσια υγεία	άνευ αντικειμ ένου	άνευ αντικειμ ένου	άνευ αντι κειμ ένου	Q4	2025	Τρεις μελέτες που εκπονήθηκαν και δημοσιεύθηκαν από το Υπουργείο Υγείας: 1) έρευνα σχετικά με τη μικροβιακή αντοχή για τον προσδιορισμό των πλέον αποτελεσματικών μεθόδων παρέμβασης και παρακολούθησης· 2) προσδιορισμός των λόγων μη εμβολιασμού και 3) προσδιορισμός των κινδύνων εξάπλωσης λοιμωδών νόσων και των επιπτώσεών τους στους δείκτες δημόσιας υγείας.
137	**4.1.1.1.i.** **Στήριξη της έρευνας στον τομέα της δημόσιας υγείας**	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων των νομικών πράξεων που αποσκοπούν στη βελτίωση του σχεδιασμού και της εφαρμογής της πολιτικής για τη δημόσια υγεία στους τομείς της μικροβιακής αντοχής (AMR), του εμβολιασμού και των λοιμωδών νοσημάτων	Έναρξη ισχύος αναθεωρημένης νομοθεσίας σχετικά με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής για τη δημόσια υγεία	άνευ αντικειμ ένου	άνευ αντικειμ ένου	άνευ αντι κειμ ένου	Q3	2026	Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας στους τομείς της μικροβιακής αντοχής (AMR), του εμβολιασμού και των λοιμωδών νοσημάτων, έναρξη ισχύος τροποποιήσεων των νομικών πράξεων που σχετίζονται με τις πολιτικές για τη δημόσια υγεία, όπως συστάσεις προς νοσοκομεία, έγγραφα εργασίας του Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων της Λετονίας, κατευθυντήριες γραμμές, βελτίωση της διαδικασίας εμβολιασμού.
138	**4.1.1.2.i.** **Στήριξη για την**	Στόχος	Αριθμός έργων που έλαβαν θετική γνωμοδότηση της	άνευ αντικειμένου	Αριθμός	0	10	Q4	2022	Ο στόχος θεωρείται ότι επιτυγχάνεται με τη θετική απόφαση του Υπουργείου Υγείας

	ενίσχυση των υποδομών υγείας των πανεπιστημιακών και περιφερειακών νοσοκομείων		Επιτροπής Τεχνολογίας σχετικά με την επιλεξιμότητα του εξοπλισμού για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από το κράτος							για την εναρμόνιση της απόκτησης ιατρικής τεχνολογίας σε καθένα από τα δέκα έργα στήριξης υποδομών υγείας πανεπιστημιακών και περιφερειακών νοσοκομείων. Η απόφαση αυτή καταρτίζεται για όλα τα έργα. Εάν δεν προγραμματίζονται τέτοιες εξαγορές, απαιτείται σχετική απόφαση. Εάν ένα έργο περιλαμβάνει την αγορά ιατρικής τεχνολογίας, απαιτείται θετική γνωμοδότηση της τεχνολογικής επιτροπής.
139	**4.1.1.2.i.** **Στήριξη για την ενίσχυση των υποδομών υγείας των πανεπιστημιακών και περιφερειακών νοσοκομείων**	Στόχος	Επίτευξη της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, όπως μετράται με βάση τις συνολικές δημόσιες συμβάσεις σε έργα βελτίωσης των υποδομών των πανεπιστημιακών και περιφερειακών νοσοκομείων, ύψους τουλάχιστον 59 800 000 EUR από τον συνολικό προϋπολογισμό 149 500 000 EUR	άνευ αντικειμένου	σε εκατ. EUR	0	59,8	Q4	2024	Ο στόχος θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί μόλις υλοποιηθεί τουλάχιστον το 40 % του συνολικού προγραμματισμένου όγκου έργων ύψους 59 800 000 EUR — η πρόοδος μετράται με τη συνολική προμήθεια (ολοκληρωθέντα έργα) των έργων έναντι του συνολικού προβλεπόμενου επενδυτικού όγκου των 149 500 000 EUR για την υποδομή και τον εξοπλισμό τριών πανεπιστημιακών και επτά περιφερειακών νοσοκομείων, ώστε να εξασφαλιστεί η παροχή ολοκληρωμένων βιώσιμων ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας.
140	**4.1.1.2.i.** **Στήριξη για την ενίσχυση των υποδομών υγείας των πανεπιστημιακών και**	Στόχος	Αριθμός νοσοκομείων με βελτιωμένες υποδομές	άνευ αντικειμένου	Αριθμός	0	10	Q3	2026	Ο στόχος θεωρείται ότι επιτυγχάνεται όταν ολοκληρωθούν αναπτυξιακά έργα σε τρία πανεπιστημιακά και επτά περιφερειακά νοσοκομεία, σύμφωνα με την τεχνική

	περιφερειακών νοσοκομείων									περιγραφή κάθε έργου, με στόχο τη διασφάλιση της αναγκαίας υποδομής για ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας, την εξασφάλιση της ικανότητας των ιδρυμάτων υγείας να προσαρμόζονται σε καταστάσεις κρίσης και τη διασφάλιση συνεχών βιώσιμων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας που χρηματοδοτούνται από το κράτος.
141	**4.1.1.3.i.** **Στήριξη για την ενίσχυση των υποδομών υγείας των παρόχων δευτερογενών εξωνοσοκομειακών υπηρεσιών**	Στόχος	Επίτευξη της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, όπως μετράται με τη συνολική προμήθεια έργων για τη βελτίωση των υποδομών των δευτεροβάθμιων παρόχων εξωτερικών ιατρείων, ύψους τουλάχιστον 4 250 000 EUR από το συνολικό προϋπολογισμό των 8 500 000 EUR.		σε εκατ. EUR	0	4,25	Q4	2024	Ο στόχος θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί μετά τη σύναψη συμβάσεων για τουλάχιστον το 50 % του συνολικού προβλεπόμενου όγκου του έργου) (4 250 000 EUR) — η πρόοδος μετράται με τη συνολική ανάθεση των έργων έναντι του συνολικού προβλεπόμενου επενδυτικού όγκου των 8 500 000 EUR σε τουλάχιστον 40 ιδρύματα δευτεροβάθμιας εξωνοσοκομειακής περίθαλψης με στόχο τη βελτίωση (1) της επιδημιολογικής ασφάλειας, (2) της προσβασιμότητας στο περιβάλλον και (3) της υποδομής για ολοκληρωμένες υπηρεσίες περίθαλψης.
142	**4.1.1.3.i.** **Στήριξη για την ενίσχυση των υποδομών υγείας των παρόχων δευτερογενών εξωνοσοκομειακών υπηρεσιών**	Στόχος	Αριθμός παρόχων δευτεροβάθμιας εξωνοσοκομειακής περίθαλψης με βελτιωμένη υποδομή	άνευ αντικειμένου	Αριθμός	0	40	Q3	2026	Ο στόχος θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί μετά την ολοκλήρωση των αναπτυξιακών έργων σε τουλάχιστον 40 ιδρύματα δευτεροβάθμιας εξωνοσοκομειακής περίθαλψης με στόχο τη βελτίωση (1) της επιδημιολογικής ασφάλειας, (2) της περιβαλλοντικής

										προσβασιμότητας και (3) της υποδομής για ολοκληρωμένες υπηρεσίες περίθαλψης.
143	**4.2.1.r.** **Παροχή ανθρώπινων πόρων και αναβάθμιση δεξιοτήτων**	Ορόσημο	Στρατηγική για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού	Οι λετονικές αρχές έχουν υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το εργατικό δυναμικό στον τομέα της υγείας, η οποία περιλαμβάνει μοντέλα για τη διά βίου μάθηση και τον σχεδιασμό του εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας.	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q2	2023	Έως τις 30 Ιουνίου 2023 εγκρίθηκε στρατηγική για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του υπουργικού συμβουλίου. Η στρατηγική για το εργατικό δυναμικό στον τομέα της υγείας περιλαμβάνει την ανάπτυξη μηχανισμού σχεδιασμού του εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών για θέσεις προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, ένα ισχυρό σύστημα πληροφοριών που περιλαμβάνει επικαιροποιημένες πληροφορίες σε ατομικό επίπεδο σχετικά με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ιατρών κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους και αποτελεσματικό σχεδιασμό και διαχείριση της διά βίου μάθησης. Η στρατηγική καθορίζει επίσης τις αρχές του μοντέλου αμοιβής υγειονομικής περίθαλψης.
144	**4.2.1.r.** **Παροχή ανθρώπινων πόρων και αναβάθμιση δεξιοτήτων**	Ορόσημο	Έγκριση της χαρτογράφησης ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης	Χαρτογράφηση ανθρώπινων πόρων που αναπτύχθηκε και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q4	2023	Οι ανθρώπινοι πόροι για τη χαρτογράφηση της υγειονομικής περίθαλψης έχουν ολοκληρωθεί. Η χαρτογράφηση περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των επαγγελματιών

										του τομέα της υγείας που εργάζονται σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους, στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, σε όλα τα επίπεδα περίθαλψης. Η χαρτογράφηση περιλαμβάνει επίσης λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον φόρτο εργασίας που επωμίζονται οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας και σχετικά με τη συνεχή κατάρτιση που έχει πραγματοποιηθεί, τονίζοντας τις επικρίσεις στα αξιολογούμενα επίπεδα προσόντων και στην ετοιμότητα αντιμετώπισης της τεχνολογικής και οργανωτικής καινοτομίας.
145	**4.2.1.r.** **Παροχή ανθρώπινων πόρων και αναβάθμιση δεξιοτήτων**	Ορόσημο	Εφαρμογή νέου μοντέλου αποδοχών για το υγειονομικό προσωπικό	Έναρξη ισχύος νόμου/κανονισμού που διασφαλίζει την εφαρμογή ενός νέου μοντέλου αμοιβής για την υγειονομική περίθαλψη	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q2	2024	Το νέο μοντέλο αποδοχών για το προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης περιλαμβάνει διαφανή μηχανισμό υπολογισμού των μισθών και εξορθολογίζει τους μισθούς σε ολόκληρο τον τομέα της υγείας· λύσεις για τη διασφάλιση της διαφάνειας, της δικαιοσύνης, καθώς και σταδιακή αύξηση των μισθών, με σκοπό τη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών.
146	**4.2.1.r.** **Παροχή ανθρώπινων πόρων και αναβάθμιση δεξιοτήτων**	Ορόσημο	Υιοθέτηση μοντέλου για τον προγραμματισμό του εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας	Υιοθέτηση και ανάπτυξη μοντέλου για την πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών σε εργατικό δυναμικό στον τομέα της υγείας	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q4	2024	Ένα μοντέλο (εργαλείο ΤΠ) για την πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών του εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας, το οποίο παρέχεται και εγκρίνεται από το Υπουργείο Υγείας. Το μοντέλο πρέπει να χρησιμοποιείται για σκοπούς προγραμματισμού. Το μοντέλο παρέχει εκτιμήσεις, με

										βάση τις προβλεπόμενες ανάγκες υγείας του πληθυσμού και την οργάνωση της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, σχετικά με: - Την ανάγκη για επαγγελματίες του τομέα της υγείας, ανά ειδικότητα και γεωγραφική περιοχή/τόπο πρακτικής άσκησης· - Την ανάγκη επαγγελματικής εξέλιξης των επαγγελματιών του τομέα της υγείας, - Αναμενόμενες ελλείψεις στην προσφορά εργατικού δυναμικού.
147	**4.2.1.1.i.** **Στήριξη της εφαρμογής του συστήματος ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.**	Ορόσημο	Θεσπίστηκε συντονιστικός μηχανισμός για την κατάρτιση του εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας	Μηχανισμός συντονισμού για τη συνεχή κατάρτιση του εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας, ο οποίος διασφαλίζει τη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, τη μεθοδολογική διαχείριση και τον ποιοτικό έλεγχο που έχει θεσπίσει το Υπουργείο Υγείας	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q4	2023	Δημιουργία συντονιστικού μηχανισμού για τη διαχείριση της διαδικασίας συνεχούς εκπαίδευσης, όπως αποδεικνύεται από τα σχετικά δικαιολογητικά του Υπουργείου Υγείας (π.χ. διατάγματα, αποφάσεις). Ανάπτυξη του οργανωτικού μοντέλου για τη συνεχή κατάρτιση, με επίκεντρο το περιεχόμενο της κατάρτισης, τη μορφή της κατάρτισης, τις αναγκαίες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό (π.χ. προσομοιώσεις, χρήση εικονικής πραγματικότητας κ.λπ.), καθώς και μηχανισμοί συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κλινικών πανεπιστημιακών

										νοσοκομείων, περιφερειακών νοσοκομείων και άλλων βασικών ενδιαφερόμενων μερών. Καθιερώνεται το οργανωτικό μοντέλο, η δομή διακυβέρνησης και οι σαφείς γραμμές ευθύνης και λογοδοσίας. Κατευθυντήριες γραμμές για την προμήθεια υπηρεσιών κατάρτισης, καθώς και πρότυπα ποιότητας για την κατάρτιση και σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης.
148	**4.2.1.1.i.** **Στήριξη της εφαρμογής του συστήματος ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού**	Ορόσημο	Προσέγγιση προσομοίωσης που εισήχθη στη διαδικασία μάθησης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης	Προσέγγιση προσομοίωσης που καθιερώθηκε στη διαδικασία μάθησης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q3	2026	Το ορόσημο θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί μετά την έγκριση του σχεδίου δράσης ή των κατευθυντήριων γραμμών για την υλοποίηση προσομοιώσεων σε όλα τα στάδια της ιατρικής εκπαίδευσης από το Υπουργείο Υγείας.
149	**4.3.1.r.** **Βιωσιμότητα της υγειονομικής περίθαλψης, ενίσχυση της διακυβέρνησης, αποτελεσματική χρήση των υγειονομικών πόρων, αύξηση του συνολικού δημόσιου προϋπολογισμού στον τομέα της υγείας**	Ορόσημο	Εγκεκριμένος μηχανισμός συντονισμού για την αξιολόγηση, την ανάπτυξη και την εφαρμογή νέων προτύπων παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης	Μηχανισμός συντονισμού για την αξιολόγηση και εφαρμογή νέων μοντέλων παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης που αναπτύχθηκαν και εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υγείας	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q4	2022	Υπάρχει συντονιστική μονάδα του Υπουργείου Υγείας ή του υπαγόμενου σε αυτό φορέα. Εξασφαλίζει ότι οι εκπρόσωποι του κλάδου συμμετέχουν στην εκπόνηση προτάσεων ως εμπειρογνώμονες (π.χ. ομάδα εργασίας ή εποπτικό συμβούλιο). Στόχος της μονάδας είναι ο συντονισμός των εργασιών για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την αξιολόγηση νέων μοντέλων παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης με στόχο την παροχή βελτιωμένης και αποτελεσματικότερης παροχής υπηρεσιών υγείας με κρατική

										χρηματοδότηση σε όλα τα επίπεδα, διασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών μέσω της θέσπισης ενός μηχανισμού αλλαγής του συστήματος για τις κρατικά αμειβόμενες υπηρεσίες.
150	**4.3.1.r.** **Βιωσιμότητα της υγειονομικής περίθαλψης, ενίσχυση της διακυβέρνησης, αποτελεσματική χρήση των υγειονομικών πόρων, αύξηση του συνολικού δημόσιου προϋπολογισμού στον τομέα της υγείας**	Στόχος	Ενσωμάτωση νέων μοντέλων παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στο πλαίσιο των δημόσια χρηματοδοτούμενων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης	άνευ αντικειμένου	Αριθμός	0	10	Q3	2026	Αναπτύχθηκαν και ενσωματώθηκαν δέκα νέα μοντέλα παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης ως μέρος των δημόσια χρηματοδοτούμενων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Για κάθε μοντέλο, μια ομάδα εργασίας, αποτελούμενη από εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας, της Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας και άλλων υπαγόμενων φορέων, καθώς και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, πραγματοποίησε: - αξιολόγηση της κατάστασης· - ανάπτυξη του μοντέλου· - πιλοτική εφαρμογή του μοντέλου· - αξιολόγηση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων οφελών· - και πρωτόκολλα εφαρμογής. Με βάση τα αποτελέσματα των πιλοτικών σχεδίων, καταρτίζεται πρόταση για τον αναγκαίο πρόσθετο εθνικό προϋπολογισμό για την εφαρμογή των σχετικών

										μέτρων. Το αίτημα του κρατικού προϋπολογισμού εξετάζεται μαζί με όλες τις άλλες προτάσεις για τον ετήσιο και μεσοπρόθεσμο προϋπολογισμό κατά τη διαδικασία κατάρτισης.
151	**4.3.1.1.i.** **Στήριξη για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας της μη νοσοκομειακής δευτεροβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης**	Ορόσημο	Έγκριση μεθοδολογίας για τη μελέτη σχετικά με την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα δευτερογενούς μη νοσοκομειακής υγειονομικής περίθαλψης	Υιοθέτηση μεθοδολογίας από το Υπουργείο Υγείας	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q4	2022	Το ορόσημο θεωρείται ότι επιτυγχάνεται μετά την έγκριση από το Υπουργείο Υγείας της μεθοδολογίας που απαιτείται για τη διεξαγωγή της μελέτης με στόχο την αξιολόγηση της ποιότητας και της προσβασιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της χαρτογράφησης του επιπέδου δευτεροβάθμιας εξωνοσοκομειακής υγειονομικής περίθαλψης και του αντικτύπου της διοικητικής εδαφικής μεταρρύθμισης.
152	**4.3.1.1.i.** **Στήριξη για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας της μη νοσοκομειακής δευτεροβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης**	Ορόσημο	Μελέτη σχετικά με την ποιότητα, την προσβασιμότητα και τη διαθεσιμότητα δευτερογενούς εξωνοσοκομειακής υγειονομικής περίθαλψης	Μελέτη σχετικά με την ποιοτική προσβασιμότητα και διαθεσιμότητα δευτερογενούς εξωνοσοκομειακής υγειονομικής περίθαλψης που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Υγείας	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q4	2023	Μελέτη που εκπονήθηκε και δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Υγείας και καλύπτει την αξιολόγηση της ποιότητας, της διαθεσιμότητας και της προσβασιμότητας της δευτεροβάθμιας εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της χαρτογράφησης του επιπέδου δευτεροβάθμιας εξωνοσοκομειακής υγειονομικής περίθαλψης και του αντικτύπου της διοικητικής εδαφικής μεταρρύθμισης. Η μελέτη περιλαμβάνει αξιολόγηση του συστήματος υγείας και προτάσεις

										για συστημική βελτίωση.
153	**4.3.1.1.i.** **Στήριξη για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας της μη νοσοκομειακής δευτεροβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης**	Ορόσημο	Ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της ποιότητας, της διαθεσιμότητας και της προσβασιμότητας της μελέτης δευτεροβάθμιας εξωνοσοκομειακής περίθαλψης στις εξελίξεις της πολιτικής για την υγεία	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων των νομικών πράξεων που αποσκοπούν στην αύξηση της ποιότητας, της διαθεσιμότητας και της προσβασιμότητας της δευτεροβάθμιας εξωνοσοκομειακής περίθαλψης	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q4	2024	Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα της δευτεροβάθμιας εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων των νομικών πράξεων που σχετίζονται με τις πολιτικές δημόσιας υγείας, τις συστάσεις για τα νοσοκομεία και τα έγγραφα σχεδιασμού της παροχής υπηρεσιών.

Ε. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 5: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αυτή η συνιστώσα του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Λετονίας αποτελείται από δύο υποτμήματα για την αντιμετώπιση των βασικών προκλήσεων στον τομέα της καινοτομίας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα. Οι βασικές προκλήσεις που σχετίζονται με την καινοτομία είναι οι χαμηλές επενδύσεις στην καινοτομία, ιδίως στον ιδιωτικό τομέα, οι αδύναμοι δεσμοί μεταξύ επιστήμης και επιχειρήσεων, η έλλειψη ανθρώπινων πόρων υψηλής ειδίκευσης και ο κατακερματισμός της διακυβέρνησης του συστήματος καινοτομίας. Η βασική πρόκληση που σχετίζεται με την τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ένα κατακερματισμένο τοπίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο αποτελείται από σχετικά μεγάλο αριθμό μικρών ιδρυμάτων των οποίων η χρηματοδότηση είναι τόσο ανεπαρκής όσο και αναποτελεσματική. Αυτό σημαίνει ότι τα περισσότερα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΤΕ) δεν διαθέτουν πόρους για την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και τη δημιουργία κρίσιμης μάζας για έρευνα υψηλής ποιότητας. Επιπλέον, υπάρχει ένα μη βέλτιστο μοντέλο διακυβέρνησης των πανεπιστημίων, με ανεπαρκή εκπροσώπηση εξωτερικών ενδιαφερόμενων φορέων και έλλειψη ελκυστικών ευκαιριών ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας, περιορίζοντας τους ανθρώπινους πόρους για την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία.

Οι στόχοι της συνιστώσας είναι η αύξηση της παραγωγικότητας μέσω υψηλότερων επενδύσεων Ε&Α, η τόνωση της ανταγωνιστικότητας και η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου τομέα, των επιχειρήσεων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των ερευνητικών ιδρυμάτων. Οι αλλαγές στη διακυβέρνηση του συστήματος καινοτομίας και των συνοδευτικών καθεστώτων στήριξής τους για ιδιωτικές επενδύσεις Ε&Α αποσκοπούν στη δημιουργία βιώσιμων οικοσυστημάτων καινοτομίας, προωθώντας έτσι υψηλότερες συνολικές επενδύσεις στην καινοτομία. Η ευρεία μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποσκοπεί στην ενίσχυση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην ανταγωνιστικότητα της έρευνας της Λετονίας και στην παροχή καλύτερων δεξιοτήτων στον πληθυσμό της Λετονίας μακροπρόθεσμα.

Η συνιστώσα υποστηρίζει την εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων για την εστίαση της σχετικής με τις επενδύσεις οικονομικής πολιτικής στην καινοτομία (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2019, ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2020) και για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ειδική ανά χώρα σύσταση 2, 2019).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρο 17 του κανονισμός (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

Ε.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση 5.1.r.: Διακυβέρνηση του συστήματος καινοτομίας και ιδιωτικά κίνητρα για επενδύσεις Ε&Α

Στόχος του μέτρου είναι η εισαγωγή μιας προσέγγισης με βάση το οικοσύστημα στη διακυβέρνηση της καινοτομίας. Στόχος της είναι η θέσπιση ενός μέσου στήριξης που θα επιτρέπει την αύξηση της ικανότητας Ε&Α στις επιχειρήσεις, την προώθηση της διατομεακής συνεργασίας, την αύξηση του μεριδίου των καινοτόμων επιχειρήσεων και, ως εκ τούτου, την προώθηση της αύξησης των ιδιωτικών επενδύσεων στην καινοτομία.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στη δημιουργία ενός μοντέλου διακυβέρνησης της καινοτομίας, το οποίο σημαίνει ανάθεση ειδικών καθηκόντων στα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα που εκπροσωπούν την κυβέρνηση, τον κλάδο και τον ακαδημαϊκό χώρο. Τα βασικά καθήκοντα του συστήματος καινοτομίας είναι ο καθορισμός της στρατηγικής, η διαχείριση του ταμείου καινοτομίας, η συλλογή δεδομένων, η μέτρηση και παρακολούθηση των επιδόσεων, καθώς και η περιοδική επαναξιολόγηση του μοντέλου διακυβέρνησης.

Η μεταρρύθμιση εφαρμόζεται έως την 31 Δεκεμβρίου 2022.

Επένδυση: 5.1.1.1.i. Ανάπτυξη και συνεχής λειτουργία ενός ολοκληρωμένου μοντέλου διακυβέρνησης του συστήματος καινοτομίας

Στόχος του μέτρου είναι η ανάπτυξη ενός μοντέλου για τη διακυβέρνηση του συστήματος καινοτομίας και τη συνεχή λειτουργία του. Η επένδυση επικεντρώνεται στη βελτίωση της διακυβέρνησης του συστήματος καινοτομίας, το οποίο βασίζεται σε περιφερειακές στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης καινοτομίας (RIS3) σε πέντε τομείς — α) βιοοικονομία

έντασης γνώσης, β) βιοϊατρική, βιοφαρμακευτική και ιατρικές τεχνολογίες, γ) έξυπνα υλικά, τεχνολογίες και συστήματα, δ) τεχνολογίες της πληροφορίας και ε) έξυπνη ενέργεια. Στόχος του μέτρου είναι η ανάπτυξη οικοσυστημάτων αξιακών αλυσίδων στις περιοχές RIS3 με τη συμμετοχή όλων των εκπροσώπων της κυβέρνησης, της βιομηχανίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Στόχος της είναι να προωθήσει την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τεχνολογιών και τη μεταφορά γνώσεων στο εσωτερικό της οικονομίας, συμβάλλοντας στον μετασχηματισμό της οικονομίας προς την κατεύθυνση υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Η επένδυση συνίσταται στη δημιουργία ενός μοντέλου διακυβέρνησης της καινοτομίας που διασφαλίζει μια συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά την εφαρμογή του ταμείου καινοτομίας, καθώς και την παρακολούθηση των επιδόσεων της καινοτομίας. Η επένδυση οδηγεί σε αλλαγές στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής καινοτομίας στους τομείς RIS3 — τον τρόπο με τον οποίο συμμετέχει και λειτουργεί η δημόσια διοίκηση. Το μέτρο διασφαλίζει τη μετάβαση του μοντέλου διακυβέρνησης RIS3 σε μια προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα, καθώς και βελτιώνει τη ροή πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών (συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων αρχών που είναι αρμόδιες για την πολιτική καινοτομίας και την εφαρμογή των μέσων στήριξης). Αναπτύσσονται, δοκιμάζονται και αξιολογούνται νέες μέθοδοι διαχείρισης και θεσπίζονται νέες διαδικασίες. Θα εκπονηθούν τρεις ετήσιες αναλυτικές εκθέσεις για την περίοδο 2023-2025 σε κάθε τομέα RIS3, συμπεριλαμβανομένων των επιδόσεων του προγράμματος στήριξης της καινοτομίας, καθώς και συστάσεις για πιθανές βελτιώσεις του προγράμματος.

Η επένδυση υλοποιείται έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Επένδυση: 5.1.1.2.i.: Μέσο για τη στήριξη της ανάπτυξης συμπλεγμάτων φορέων καινοτομίας

Στόχος της επένδυσης είναι η αύξηση του όγκου των ιδιωτικών επενδύσεων E&A μέσω στοχευμένων δημόσιων επενδύσεων που προωθούν την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τεχνολογιών, καθώς και τη μεταφορά γνώσεων εντός της οικονομίας.

Η επένδυση θα δημιουργήσει ένα μέσο για την ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας που θα ανέπτυσσαν ικανότητα E&A στις επιχειρήσεις, θα προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης, της βιομηχανίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας στη διαδικασία καινοτομίας και θα αυξήσουν το μερίδιο των καινοτόμων επιχειρήσεων στην οικονομία, προωθώντας έτσι τον όγκο των ιδιωτικών επενδύσεων έρευνας & ανάπτυξης και την απόδοση των δημόσιων επενδύσεων.

Οι επενδύσεις καλύπτουν την ενοποίηση 15 συνεργατικών σχηματισμών και 8 κέντρων ικανοτήτων σε πέντε συμπλέγματα φορέων καινοτομίας, ένα σε κάθε τομέα εξειδίκευσης RIS3. Θα δοθεί έμφαση στη δημιουργία ολοκληρωμένων οικοσυστημάτων καινοτομίας, τα οποία θα καλύπτουν τα υφιστάμενα δίκτυα συνεργασίας, διασφαλίζοντας τη στρατηγική εξειδίκευση και την ανάπτυξη της καινοτομίας σε ολόκληρη την τοπική αξιακή αλυσίδα, τα οποία θα διασφαλίσουν τη στενότερη ενσωμάτωση των λετονικών επιχειρήσεων στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. Οι νεοδημιουργηθέντες συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας θα επιφορτιστούν με i) την υλοποίηση του προγράμματος στήριξης ιδιωτικών έργων έρευνας και ανάπτυξης, ii) δραστηριότητες προώθησης των εξαγωγών, iii) δραστηριότητες δικτύωσης και ανταλλαγής εμπειριών, iv) εφαρμογή προγράμματος στήριξης για τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και διεθνή δίκτυα συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ, v) εφαρμογή του προγράμματος στήριξης για τη συμμετοχή των λετονικών επιχειρήσεων σε βιομηχανικές συμμαχίες σε επίπεδο ΕΕ και σχεδιαζόμενα ΣΕΚΕΕ και vii) συλλογή δεδομένων από τους δικαιούχους για την ενημέρωση των δραστηριοτήτων αξιολόγησης και παρακολούθησης.

Η επένδυση εξασφαλίζει την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων και καλύπτει δαπάνες όπως βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας, συγχρηματοδότηση για τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή έργα E&A. Η χρηματοδότηση εξασφαλίζεται για τη συμμετοχή σε προγραμματισμένα σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ), μεταξύ άλλων στους τομείς του νέφους επόμενης γενιάς και της υπολογιστικής αιχμής. Ο Οργανισμός Επενδύσεων και Ανάπτυξης της Λετονίας καθορίζει το (τα) πλέον κατάλληλο (-α) σχέδιο (-α) συμμετοχής και περιλαμβάνει κατάλληλες διατάξεις στο σχέδιο δράσης που επισυνάπτεται στην εφαρμογή του εν λόγω μέτρου.

Η επένδυση υλοποιείται έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Μεταρρύθμιση 5.2.1.r.: Μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επιστημονικής αριστείας και διακυβέρνησης

Οι στόχοι της μεταρρύθμισης είναι η αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η μεταρρύθμιση αφορά διαρθρωτικές αλλαγές σε τρεις πυλώνες: i) τη διακυβέρνηση μέσω της θέσπισης χωριστής ακαδημαϊκής και στρατηγικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων, με τη συμμετοχή εξωτερικών μελών· ii) τη χρηματοδότηση που κατανέμεται ανάλογα με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητες και τους στόχους τυπολογίας ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· και iii) τους ανθρώπινους πόρους με την ανάπτυξη ενός νέου και ενοποιημένου μοντέλου σταδιοδρομίας για το ακαδημαϊκό και επιστημονικό προσωπικό σύμφωνα με τις βέλτιστες παγκόσμιες πρακτικές, προωθώντας την προσέλκυση και τη διατήρηση του παγκόσμιου προσωπικού, ιδίως της διασποράς στη Λετονία.

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, το μέτρο εξασφαλίζει την έναρξη ισχύος του κανονιστικού πλαισίου για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της διακυβέρνησης του συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο καλύπτει i) τις τυπολογίες των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα κριτήρια επιλεξιμότητας για ένα συγκεκριμένο τύπο· ii) τη διαδικασία σύστασης και έγκρισης των συμβουλίων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την αρμοδιότητα των συμβουλίων, διευκρινίζοντας παράλληλα τις αρμοδιότητες της Γερουσίας, του Πρύτανη και της Συνταγματικής Συνέλευσης· iii) τη διαδικασία επιλογής και έγκρισης νέων πανεπιστημιακών αντιδραστήρων· iv) τον καθορισμό της στρατηγικής εξειδίκευσης των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023 εγκρίνονται τουλάχιστον τέσσερα σχέδια εξυγίανσης ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία είναι επιλέξιμα για επιχορηγήσεις εξυγίανσης (επενδύσεις: 5.2.1.1i. Επιχορηγήσεις έρευνας, ανάπτυξης και ενοποίησης).

Έως την 31 Δεκεμβρίου 2024, το μέτρο εξασφαλίζει την έναρξη ισχύος των νομικών διατάξεων i) καθιερώνοντας νέο διδακτορικό μοντέλο· ii) καθιερώνοντας κυκλική θεσμική πιστοποίηση για τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα κολέγια· iii) αναπτύσσοντας περαιτέρω το μοντέλο χρηματοδότησης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και iv) συνδέοντας τη δημόσια χρηματοδότηση με τα αποτελέσματα της διεθνούς αξιολόγησης των επιστημονικών ιδρυμάτων.

Έως τις 31 Αυγούστου 2026, όλα τα κρατικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εφαρμόζουν το νέο μοντέλο διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στα εσωτερικά διοικητικά όργανα, τα οποία καθορίζουν τα κριτήρια για την εκλογή του πρύτανη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου και διορίζουν ομάδα διαχείρισης.

Επένδυση: 5.2.1.1.i. Επιχορηγήσεις έρευνας, ανάπτυξης και ενοποίησης).

Στόχος της επένδυσης είναι η μείωση του αριθμού των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των επιστημονικών ιδρυμάτων μέσω της ενοποίησης. Το σχέδιο χρηματοδοτεί επιχορηγήσεις που παρέχουν κίνητρα για συγχωνεύσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίες συμβάλλουν στη συγκέντρωση των περιορισμένων πόρων τόσο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όσο και στην ακαδημαϊκή έρευνα.

Τα εγκεκριμένα σχέδια ενοποίησης των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης περιλαμβάνουν επενδυτικό σχέδιο. Αυτό μπορεί να καλύπτει επιχορηγήσεις για διαρθρωτικές αλλαγές· επιδόματα εξόδου λόγω λύσης της σχέσης εργασίας με ακαδημαϊκό προσωπικό ηλικίας άνω των 65 ετών· ψηφιοποίηση, τεχνολογική ανάπτυξη, βελτίωση των υποδομών έρευνας και εκπαίδευσης (εκτός των κατασκευών) και δημιουργία νέων προγραμμάτων αριστείας.

Η επένδυση μπορεί να καλύπτει συμφωνίες επιχορήγησης που συνάπτονται από πανεπιστήμια ή ερευνητικά ιδρύματα για υποτροφίες διδακτορικού, μεταδιδακτορικές επιχορηγήσεις ή υποτροφίες επιστημονικού (καθηγητή), καθώς και επιχορηγήσεις για εσωτερική έρευνα.

Η επένδυση υλοποιείται έως τις 31 Αυγούστου 2026.

E.2. Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο / στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
154	**5.1.r. Διακυβέρνηση του συστήματος καινοτομίας και κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα & για την ανάπτυξη**	Ορόσημο	Ανάπτυξη μακροπρόθεσμης εθνικής στρατηγικής για καθέναν από τους τομείς RIS3 και σύσταση στρατηγικού διοικητικού συμβουλίου για καθέναν από τους τομείς RIS3	Η στρατηγική συμφωνήθηκε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και εγκρίθηκε. Συγκροτήθηκαν τα στρατηγικά διοικητικά συμβούλια για τις RIS3 και εκλέγονται οι εκπρόσωποί τους.	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q4	2022	Τίθενται σε ισχύ τροποποιήσεις της σχετικής νομοθεσίας που αναθέτουν τα ακόλουθα καθήκοντα στους σχετικούς φορείς: Ο Οργανισμός Επενδύσεων και Ανάπτυξης της Λετονίας (LIDA) είναι υπεύθυνος για: — Ανάπτυξη μακροπρόθεσμων εθνικών στρατηγικών για καθέναν από τους τομείς RIS3 — Ανάπτυξη ετήσιων σχεδίων δράσης για καθέναν από τους τομείς RIS3 — Σύσταση στρατηγικού διοικητικού συμβουλίου για καθέναν από τους τομείς RIS3 — Υπεροχή και συντονισμός των συσταθέντων συμβουλίων — Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την επιλογή αλυσίδων αξίας περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης ποσοτικών κριτηρίων για την εξάλειψη των αλυσίδων αξίας Στρατηγικό διοικητικό συμβούλιο για κάθε τομέα RIS3: — Διασφάλιση της συμβατότητας των προγραμματισμένων επενδύσεων με τις στρατηγικές εξειδίκευσης RIS3, εθνικά

										ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα — αποτελούμενες από βασικούς ιδιωτικούς, δημόσιους και ερευνητικούς φορείς. — εκλέγεται από το LIDA σε συμφωνία με τα εμπλεκόμενα υπουργεία. Το στρατηγικό διοικητικό συμβούλιο επανεκλέγεται μία φορά το χρόνο. — Το στρατηγικό διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έγκριση των στρατηγικών για τους τομείς εξειδίκευσης RIS3. Το Υπουργείο Οικονομικών είναι αρμόδιο για: — ανάπτυξη συστημάτων ανάλυσης και παρακολούθησης για τον επιχειρηματικό τομέα στους τομείς εξειδίκευσης RIS3, εκπόνηση εκθέσεων παρακολούθησης
155	**5.1.1.1.i. Ανάπτυξη και συνεχής λειτουργία ενός ολοκληρωμένου μοντέλου διακυβέρνησης του συστήματος καινοτομίας**	Στόχος	Κινητοποίηση των απαιτούμενων ανθρώπινων πόρων	άνευ αντικειμένου	Αριθμός προσωπικού	0	19	Q4	2023	5 υπάλληλοι στο Υπουργείο Οικονομικών και 14 υπάλληλοι στον Οργανισμό Επενδύσεων και Ανάπτυξης της Λετονίας: διασφαλίζει την εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στα εν λόγω ιδρύματα σε σχέση με τη διακυβέρνηση της καινοτομίας.
156	**5.1.1.1.i. Ανάπτυξη και συνεχής λειτουργία ενός ολοκληρωμένου μοντέλου διακυβέρνησης του συστήματος**	Ορόσημο	Δημοσίευση έκθεσης παρακολούθησης με πληροφορίες για κάθε τομέα RIS3, τη λειτουργία του μοντέλου διαχείρισης της	Δημοσιευμένη αναλυτική έκθεση παρακολούθησης εγκεκριμένη από τα στρατηγικά διοικητικά συμβούλια των τομέων εξειδίκευσης RIS3.	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q3	2026	Το Υπουργείο Οικονομικών δημοσιεύει: — ετήσια (περίοδος 2023-2025, σύνολο 3) αναλυτική έκθεση παρακολούθησης για καθέναν από τους τομείς RIS3, η οποία περιλαμβάνει επίσης αξιολόγηση του προγράμματος στήριξης της καινοτομίας (συμπλέγματα

	καινοτομίας		καινοτομίας και τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση.							φορέων καινοτομίας) και συστάσεις για τη βελτίωσή του. — μία έκθεση παρακολούθησης (που καλύπτει την περίοδο 2023-2025) που περιέχει ανάλυση της λειτουργίας του νέου μοντέλου διακυβέρνησης της καινοτομίας. Εξασφαλίζεται μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για το σύστημα διαχείρισης της καινοτομίας. Η απόφαση χρηματοδότησης προσδιορίζει τα καθήκοντα των εμπλεκόμενων ιδρυμάτων σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προαναφερθείσας έκθεσης παρακολούθησης.
157	**5.1.1.2.i. Μέσο για τη στήριξη της ανάπτυξης συμπλεγμάτων φορέων καινοτομίας**	Ορόσημο	Δημιουργία συμπλεγμάτων φορέων καινοτομίας	Έναρξη ισχύος των κανονισμών του υπουργικού συμβουλίου Σύναψη σύμβασης με πέντε συμπλέγματα φορέων καινοτομίας				Q1	2023	Τίθενται σε ισχύ οι κανονισμοί του υπουργικού συμβουλίου που διέπουν τις δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση των συμπλεγμάτων φορέων καινοτομίας, μεταξύ των οποίων: — δείκτες για τη μέτρηση των επιδόσεων των συμπλεγμάτων φορέων καινοτομίας, όπως προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων E&A, αύξηση των εξαγωγών μεταξύ των δικαιούχων, αριθμός προϊόντων υψηλής αξίας που αναπτύσσονται — καθορίζουν την ευθύνη των συμπλεγμάτων φορέων καινοτομίας για τη συλλογή δεδομένων από τους τελικούς δικαιούχους του προγράμματος. Έχουν επιλεγεί πέντε συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας σε ανοικτή πρόσκληση. Η αξιολόγηση των αιτήσεων έργων

										λαμβάνει υπόψη τη συμμόρφωσή τους με τη στρατηγική εξειδίκευσης RIS3, καθώς και την ικανότητα του συμπλέγματος καινοτομίας να παρέχει μέτρα στήριξης υψηλού επιπέδου σε επιχειρήσεις και επιστημονικά ιδρύματα. Οι νεοσυσταθέντες συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας είναι υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή των ακόλουθων δραστηριοτήτων: i. υλοποίηση του προγράμματος στήριξης E&A του ιδιωτικού τομέα· ii. δραστηριότητες προώθησης των εξαγωγών· iii. δραστηριότητες δικτύωσης και ανταλλαγής εμπειριών· iv. εφαρμογή του προγράμματος στήριξης για τη συμμετοχή οικονομικών φορέων σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης σε επίπεδο ΕΕ και σε διεθνή δίκτυα συνεργασίας· v. προσδιορισμός και κίνητρα των προγραμματισμένων συμμετεχόντων στο ΣΕΚΕΕ για την υποβολή ιδεών έργων vi. συλλογή δεδομένων από τους τελικούς δικαιούχους που θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων που διεξάγονται από το Υπουργείο Οικονομικών
158	**5.1.1.2.i. Μέσο για τη στήριξη της ανάπτυξης συμπλεγμάτων φορέων**	Στόχος	Εγκεκριμένα έργα που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 98 εκατ. EUR από τη	άνευ αντικειμένου	σε εκατ. EUR	0	98	Q3	2026	Κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος, παραδίδονται τα ακόλουθα: αξιολόγηση των επιδόσεων κάθε ομάδας RIS3 σύμφωνα με το

	καινοτομίας		χρηματοδότηση							πλαίσιο αξιολόγησης που έχει καθοριστεί ως παραδοτέο του πρώτου ορόσημου αυτού του μέτρου επιβεβαίωση ανάληψης υποχρεώσεων ύψους τουλάχιστον 98 εκατ. EUR από τη χρηματοδότηση
159	**5.2.1.r. Μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επιστημονικής αριστείας και διακυβέρνησης**	Ορόσημο	Μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης	Έναρξη ισχύος νομοθετικών τροποποιήσεων σύμφωνα με τη μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q4	2022	Έχει τεθεί σε ισχύ το κανονιστικό πλαίσιο για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της διακυβέρνησης του συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο περιλαμβάνει: — τις τυπολογίες των πανεπιστημίων και τα κριτήρια επιλεξιμότητας για έναν συγκεκριμένο τύπο· — τη διαδικασία σύστασης και έγκρισης των πανεπιστημιακών συμβουλίων, την αρμοδιότητα των συμβουλίων, διευκρινίζοντας παράλληλα τις αρμοδιότητες της Γερουσίας, του Πρύτανη και της Συνταγματικής Συνέλευσης· — τη διαδικασία επιλογής και έγκρισης νέων πανεπιστημιακών αντιδραστήρων· — τον καθορισμό της στρατηγικής εξειδίκευσης των πανεπιστημίων.
160	**5.2.1.r. Μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επιστημονικής αριστείας και διακυβέρνησης**	Ορόσημο	Μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης	Έναρξη ισχύος νομοθετικών τροποποιήσεων	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q4	2024	Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τροποποιήσεις του νόμου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και του νόμου περί επιστημονικών δραστηριοτήτων και το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε τροποποιήσεις των σχετικών κανονισμών του υπουργικού συμβουλίου όσον αφορά: — Εισαγωγή του νέου διδακτορικού μοντέλου στη

										Λετονία (σύμφωνα με τη λύση για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που προβλέπεται στη συγκεφαλαιωτική έκθεση, το Υπουργικό Συμβούλιο έλαβε στήριξη στις 25.6.2020)· — Εφαρμογή του νέου μοντέλου ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας στη Λετονία (σύμφωνα με τη λύση εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων που προβλέπεται στην εννοιολογική έκθεση, προβλέπεται να εξεταστεί το υπουργικό συμβούλιο έως το 30.6.2022)· — Εφαρμογή της κυκλικής θεσμικής πιστοποίησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των κολεγίων στη Λετονία (σύμφωνα με τη λύση εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων που προβλέπεται στην εννοιολογική έκθεση, προβλέπεται να εξεταστεί το υπουργικό συμβούλιο έως το 31.12.2022)· — 3 πυλώνας περαιτέρω ανάπτυξη του μοντέλου χρηματοδότησης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (σύμφωνα με τη λύση για τη βελτίωση του μοντέλου χρηματοδότησης που προβλέπεται στην ενημερωτική έκθεση, το υπουργικό συμβούλιο αναμένεται να εξετάσει έως το 31.12.2021)· — σύνδεση της δημόσιας χρηματοδότησης με τα αποτελέσματα της διεθνούς αξιολόγησης των επιστημονικών ιδρυμάτων (σύμφωνα με τη λύση για τη βελτίωση του μοντέλου χρηματοδότησης που προβλέπεται στην ενημερωτική έκθεση, το

										Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να εξετάσει έως το 31.12.2021)
161	**5.2.1.r. Μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επιστημονικής αριστείας και διακυβέρνησης**	Στόχος	Εδραίωση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης	άνευ αντικειμένου	Αριθμός	0	4	Q2	2023	Σχέδια ενοποίησης ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας, στα οποία περιλαμβάνονται: — επενδυτικό σχέδιο και ποσό επιχορήγησης επικοινωνίας — λεπτομέρειες και χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη εσωτερικής ή εξωτερικής ενοποίησης δύο ή περισσότερων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων μέσω της σύστασης κοινοπραξιών, εάν είναι απαραίτητο για την εφαρμογή της εξωτερικής ενοποίησης. Επιλέξιμες για χρηματοδότηση από επιχορηγήσεις εξυγίανσης είναι οι ακόλουθες επενδύσεις: 1) επιχορηγήσεις για διαρθρωτικές αλλαγές· 2) υποτροφίες «εξόδου» για τη λήξη της εργασιακής σχέσης με ακαδημαϊκό προσωπικό ηλικίας άνω των 65 ετών· 3) ψηφιοποίηση, τεχνολογική ανάπτυξη, βελτίωση των υποδομών έρευνας και εκπαίδευσης (εκτός των κατασκευών)· 4) δημιουργία νέων προγραμμάτων αριστείας. Τα κριτήρια αξιολόγησης για την έγκριση των σχεδίων ενοποίησης

										περιλαμβάνουν: — ύπαρξη κοινής αναπτυξιακής στρατηγικής, από κοινού χρήση πόρων, ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, δημιουργία κοινών πλατφορμών — κατά πόσον υπάρχει δέσμευση για εσωτερική ή εξωτερική ενοποίηση, μεταξύ άλλων μέσω της σύστασης κοινοπραξιών, με σαφές χρονοδιάγραμμα.
162	**5.2.1.r. Μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επιστημονικής αριστείας και διακυβέρνησης**	Στόχος	Ποσοστό των κρατικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επηρεάζονται από τις αλλαγές στη διακυβέρνηση	Έχουν επέλθει αλλαγές στο 100 % των κρατικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του νόμου για τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των σχετικών κανονισμών του υπουργικού συμβουλίου.	%	0	100	Q3	2026	Το 100 % των κρατικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν εφαρμόσει το νέο μοντέλο διακυβέρνησης, το οποίο περιλαμβάνει: — μέσω αντίστοιχα τροποποιημένων αγαλμάτων και άλλων εσωτερικών κανονισμών — τα εσωτερικά διοικητικά όργανα (γερουσιαστές, συμβούλιο, πρύτανης) λειτουργούν σύμφωνα με τη νέα κατανομή αρμοδιοτήτων και αρμοδιοτήτων, — τα κριτήρια για την εκλογή πρύτανη αναθεωρήθηκαν σύμφωνα με τον νόμο — ο διορισμός ομάδας διαχείρισης που διαχωρίζει τη λήψη ακαδημαϊκών και στρατηγικών αποφάσεων
163	**5.2.1.1.i. Επιχορηγήσεις έρευνας, ανάπτυξης και ενοποίησης).**	Στόχος	Επιχορηγήσεις ενοποίησης	άνευ αντικειμένου	Αριθμός συμφωνιών επιχορήγησης ενοποίησης που συνήφθησαν	0	4	Q3	2026	Έχουν τεθεί σε εφαρμογή τέσσερα σχέδια εξυγίανσης, τα οποία διασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων εξυγίανσης σύμφωνα με τους όρους για την υλοποίηση των επιχορηγήσεων για την εξυγίανση και τις αλλαγές στη διαχείριση.

164	**5.2.1.1.i. Επιχορηγήσεις έρευνας, ανάπτυξης και ενοποίησης).**	Στόχος	Υπογραφείσες συμφωνίες υποτροφιών ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας	άνευ αντικειμένου	Αριθμός συμφωνιών επιχορήγησης ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας που υπεγράφησαν	0	315	Q3	2026	Το ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή το ερευνητικό ίδρυμα έχουν υπογράψει 315 συμφωνίες επιχορήγησης με διδακτορικό, μεταδιδακτορικό και ερευνητές (καθηγητής) για μία από τις ακόλουθες δραστηριότητες: 1) υποτροφίες διδακτορικού· 2) υποτροφίες μεταδιδακτορικού επιπέδου· 3) υποτροφίες επιστημονικού (καθηγητή). Από το 2027 εξασφαλίζεται χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για διδακτορικές σπουδές ύψους 19 εκατ. ευρώ ετησίως.
165	**5.2.1.1.i. Επιχορηγήσεις έρευνας, ανάπτυξης και ενοποίησης).**	Στόχος	Υπογραφή εσωτερικών συμφωνιών επιχορήγησης E&A	άνευ αντικειμένου	Αριθμός εσωτερικών συμφωνιών επιχορήγησης E&A που υπογράφηκαν	0	90	Q3	2026	Το ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή το ερευνητικό ίδρυμα έχουν συνάψει 90 συμφωνίες επιχορήγησης για τη διεξαγωγή εσωτερικής έρευνας με τον συντάκτη της μελέτης.

ΣΤ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 6: ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Αυτή η συνιστώσα του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Λετονίας αποτελείται από τέσσερα επιμέρους μέρη που αντιμετωπίζουν τις βασικές προκλήσεις όσον αφορά τη φορολογική συμμόρφωση, την επιβολή του νόμου που ασχολείται με το οικονομικό έγκλημα, τη δημόσια διοίκηση και τις δημόσιες συμβάσεις. Οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν σε σχέση με τη φορολογική συμμόρφωση είναι οι αδήλωτοι μισθοί και η αδήλωτη εργασία, η φορολογική απάτη και το λαθρεμπόριο. Οι βασικές προκλήσεις που σχετίζονται με το οικονομικό έγκλημα είναι η έλλειψη ανακριτών, εισαγγελέων και δικαστών με ειδικές γνώσεις σε τομείς οικονομικού εγκλήματος. Βασικές προκλήσεις που σχετίζονται με τη δημόσια διοίκηση είναι η ανάγκη ενίσχυσης και βελτίωσης των ικανοτήτων, της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας της. Ενώ συνολικά, οι επιδόσεις της Λετονίας στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων είναι ικανοποιητικές, υπάρχουν αρκετές προκλήσεις που απαιτούν περαιτέρω προσοχή, και συγκεκριμένα η ανάγκη να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα, η διαφάνεια και η ποιότητα των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων, να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός και να ενισχυθούν οι ανθρώπινες και αναλυτικές ικανότητες, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών προσόντων των αγοραστών.

Στόχοι της συνιστώσας είναι η μείωση της παραοικονομίας και η προώθηση ενός δικαιότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της ακεραιότητας των δημόσιων συμβάσεων.

Η συνιστώσα υποστηρίζει την εφαρμογή των συστάσεων ανά χώρα για τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης (ειδική ανά χώρα σύσταση 1 2019), την ενίσχυση της λογοδοσίας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης (ειδική ανά χώρα σύσταση 4 2019) και τη συνέχιση της προόδου όσον αφορά το πλαίσιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ειδική ανά χώρα σύσταση 4 2020).

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρο 17 του κανονισμός (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).

ΣΤ.1. Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης

Μεταρρύθμιση: 6.1.1.r. Ενίσχυση της ανάλυσης και ανάπτυξη της διαχείρισης δεδομένων στον τομέα της φορολογικής διοίκησης και των τελωνείων

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης κινδύνου συμμόρφωσης και άλλων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την καταπολέμηση της παραοικονομίας μέσω μιας ευρείας δέσμης μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της παραοικονομίας, της εισαγωγής ενός νέου συστήματος κατακερματισμού των φορολογουμένων και της προσαρμογής των πρακτικών ελέγχου και ελέγχου για την καλύτερη στόχευση του κινδύνου μη συμμόρφωσης. Το μέτρο περιλαμβάνει επίσης επενδύσεις στην έρευνα της συμπεριφοράς των φορολογουμένων, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό αποτελεσματικότερης πολιτικής αντιμετώπισης της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στα εξής: την έγκριση εθνικού προγράμματος εργασίας για τον περιορισμό της παραοικονομίας για την περίοδο 2021-2022, β) τη θέσπιση συστήματος βαθμολόγησης των φορολογουμένων και τη σχετική βελτιστοποίηση των λογιστικών και λοιπών ελέγχων και την προσαρμογή των υπηρεσιών της κρατικής υπηρεσίας εσόδων (SRS), γ) την εκπόνηση εγχειριδίου για την αναγνώριση των κινδύνων αδήλωτων μισθών, δ) την ανάθεση της έρευνας και των συστάσεων πολιτικής στον τομέα της παραοικονομίας.

Η μεταρρύθμιση εφαρμόζεται έως την 30 Ιουνίου 2024.

Επένδυση: 6.1.1.1.i. Εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων αναλυτικών λύσεων

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η μετάβαση των υφιστάμενων συστημάτων κινδύνου σε μια ενιαία αναλυτική πλατφόρμα και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος κινδύνου των μεμονωμένων φορολογουμένων και του συστήματος κινδύνου ειδικών φόρων κατανάλωσης.

Η επένδυση συνίσταται α) στην εφαρμογή ενός συστήματος κινδύνων για τους μεμονωμένους φορολογούμενους, β) στην εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης κινδύνων ειδικού φόρου κατανάλωσης και γ) στη μεταφορά του συστήματος ESKORT στη βάση δεδομένων SAP HANA.

Η επένδυση υλοποιείται έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Επένδυση: 6.1.1.2.i. Ανάπτυξη νέων αναλυτικών συστημάτων

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η εφαρμογή ενός νέου συστήματος τμηματοποίησης των φορολογουμένων, η εξασφάλιση της ενσωμάτωσής του στο σύστημα ανάλυσης 360 βαθμών φορολογίας και η εξασφάλιση της ενσωμάτωσής του στη βάση δεδομένων με δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες.

Η επένδυση συνίσταται στην εφαρμογή συστήματος ΤΠ για την κατάτμηση των φορολογουμένων ανάλογα με τον κίνδυνο συμμόρφωσής τους, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης σε δημοσιευμένη βάση δεδομένων και της απεικόνισης δεδομένων στο ηλεκτρονικό σύστημα δήλωσης, β) της ενσωμάτωσης του νέου συστήματος στην ανάλυση 360 βαθμών του φορολογουμένου.

Η επένδυση υλοποιείται έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Επένδυση: 6.1.1.3.i. Κατάρτιση του προσωπικού για εργασία με αναλυτική πλατφόρμα και παροχή συμβουλών

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η παροχή κατάρτισης σε ειδικούς της SRS ώστε να συνεργάζονται με την τεχνολογική πλατφόρμα SAP HANA.

Η επένδυση συνίσταται στην κατάρτιση 50 ειδικών του SRS για τη συνεργασία με την πλατφόρμα SAP HANA. Η κατάρτιση απευθύνεται σε αναλυτές κινδύνων και διαχειριστές συστημάτων.

Η επένδυση υλοποιείται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Μεταρρύθμιση: 6.1.2.r. Εξ αποστάσεως και κεντρική ανάλυση εικόνων που σαρώθηκαν στα σημεία τελωνειακού ελέγχου

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η σύνδεση σαρωτών ακτίνων Χ για σιδηροδρομικό φορτίο που τοποθετείται στα σημεία τελωνειακού ελέγχου Karsava και Indra με ένα ενιαίο σύστημα ανάλυσης τοποθετημένο στη Ρίγα, το οποίο επιτρέπει την κεντρική εξ αποστάσεως ανάλυση εικόνων.

Η μεταρρύθμιση συνεπάγεται ότι το 95 % της ανάλυσης εικόνων φορτίου πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσω του συστήματος Baxe.

Η μεταρρύθμιση εφαρμόζεται έως την 31 Αυγούστου 2026.

Επένδυση: 6.1.2.1.i. Σύνδεση σιδηροδρομικού ακτινοσκοπικού εξοπλισμού με το Baxe και χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση εικόνων σάρωσης σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών

Στόχος του μέτρου αυτού είναι να διασφαλιστεί η ικανότητα διενέργειας ανάλυσης εικόνων σιδηροδρομικού φορτίου που έχουν σαρωθεί στα σημεία τελωνειακού ελέγχου Indra και Karsava εξ αποστάσεως.

Η επένδυση συνίσταται α) στη σύνδεση των σιδηροδρομικών σαρωτών στα σημεία τελωνειακού ελέγχου Indra και Karsava με το σύστημα πληροφοριών Baxe και β) στην ανάπτυξη μιας πλατφόρμας ανάλυσης εικόνων ακτίνων Χ που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη.

Η επένδυση υλοποιείται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Επένδυση: 6.1.2.2.i. Ανάπτυξη ικανοτήτων του Εργαστηρίου Τελωνείων

Στόχος του μέτρου αυτού είναι να επιτρέψει στα τελωνεία να ελέγχουν αποτελεσματικότερα το λαθρεμπόριο, τα παραποιημένα προϊόντα και τις παράνομες ουσίες.

Η επένδυση συνίσταται στον εξοπλισμό του τελωνειακού εργαστηρίου και του τελωνειακού σημείου ελέγχου στον αερολιμένα της Ρίγας με φασματοφωτόμετρο.

Η επένδυση υλοποιείται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Επένδυση: 6.1.2.3.i. Βελτίωση του τελωνειακού ελέγχου των παραληφθέντων ταχυδρομικών αντικειμένων στον αερολιμένα MKP

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ελέγχου των εισερχόμενων ταχυδρομικών αποστολών που παραλαμβάνονται στον διεθνή αερολιμένα της Ρίγας.

Η επένδυση συνίσταται στον εξοπλισμό της μονάδας διαλογής αλληλογραφίας του αερολιμένα της Ρίγας με έξυπνη γραμμή σάρωσης και διαλογής.

Η επένδυση υλοποιείται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Επένδυση: 6.1.2.4.i. Δημιουργία υποδομής για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου στο Kundziņsala

Στόχος του μέτρου αυτού είναι να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των τελωνειακών ελέγχων, να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τους χρήστες των υπηρεσιών ελέγχου και να εξαλειφθεί η σπατάλη των βαρέων επαγγελματικών μεταφορών μεταξύ του λιμένα και των εγκαταστάσεων ελέγχου.

Η επένδυση συνίσταται στη δημιουργία ολοκληρωμένης υποδομής υπηρεσιών ελέγχου στο Kundziņsala — λιμάνι και σημαντικό κόμβο εμπορευματικών μεταφορών στη Ρίγα. Το σημείο ελέγχου απαιτεί την κατασκευή εγκαταστάσεων υπηρεσιών ελέγχου που είναι αναγκαίες για αποτελεσματικούς και ομαλούς ελέγχους, καθώς και την εγκατάσταση ακτινοσκοπικού εξοπλισμού ελέγχου φορτίου.

Η επένδυση υλοποιείται έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Μεταρρύθμιση: 6.2.1.r. Εκσυγχρονισμός της διαδικασίας εντοπισμού της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διερεύνησης οικονομικών εγκλημάτων και δικαστικών διαδικασιών

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος αναφοράς ύποπτων συναλλαγών.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται α) στην τροποποίηση του νόμου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης, ώστε να εξαλειφθεί η παράλληλη αναφορά ύποπτων συναλλαγών τόσο στη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών όσο και στην Υπηρεσία Κρατικών Εσόδων και να εισαχθούν διατάξεις για νέο σύστημα λήψης και ανάλυσης δεδομένων, β) έκδοση κανονισμού από το Υπουργικό Συμβούλιο που θα ορίζει τη διαδικασία και το περιεχόμενο των αναφορών ύποπτων συναλλαγών και των δηλώσεων κατωφλίου.

Η μεταρρύθμιση εφαρμόζεται έως την 30 Ιουνίου 2021.

Επένδυση: 6.2.1.1.i. Θέσπιση κόμβου καινοτομίας στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για τη βελτίωση του εντοπισμού της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Στόχος του μέτρου αυτού είναι να διευκολύνει την έρευνα και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ιδρυμάτων που συμμετέχουν στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η επένδυση συνίσταται α) στην εφαρμογή ασφαλούς πλατφόρμας για την ανταλλαγή δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων ασφαλών συνδέσεων με εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς, β) στη δημιουργία ενός εξοπλισμένου χώρου έρευνας και ενός στρατηγικού χώρου επικοινωνίας και γ) στην ανάπτυξη αλγορίθμων για την ανάλυση δεδομένων.

Η επένδυση υλοποιείται έως τις 31 Μαρτίου 2025.

Επένδυση: 6.2.1.2.i. Ενίσχυση της ικανότητας διερεύνησης του οικονομικού εγκλήματος

Στόχος του μέτρου αυτού είναι να αυξηθεί η διαθεσιμότητα και η ικανότητα των υπαλλήλων επιβολής του νόμου που ασχολούνται με το οικονομικό έγκλημα. Το μέτρο αποτελείται τόσο από επενδύσεις όσο και από στοιχεία μεταρρύθμισης.

Η επένδυση συνίσταται σε α) κατάρτιση του εργαλείου ΤΠ αναγνώρισης ομιλίας για τους σκοπούς της χρήσης του στη διαδικασία διερεύνησης οικονομικού εγκλήματος, β) κατάρτιση των υπαλλήλων επιβολής του νόμου για την απόκτηση πιστοποιητικού κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον ποινικό τομέα και γ) εξοπλισμός των υπαλλήλων και των μονάδων επιβολής του νόμου με ηλεκτρονικές συσκευές επεξεργασίας και καταγραφής δεδομένων κατάλληλες για εξ αποστάσεως εργασία.

Η επένδυση υλοποιείται έως τις 31 Μαρτίου 2025.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην έγκριση σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος. Το σχέδιο βασίζεται στις συστάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο του προγράμματος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και αναλύονται περαιτέρω από την Κρατική Αστυνομία. Το σχέδιο καθορίζει σαφώς τις δραστηριότητες που πρέπει να υλοποιηθούν, τις προθεσμίες και τους αρμόδιους για την υλοποίηση φορείς. Το σχέδιο δράσης διασφαλίζει επίσης τη συνοχή με τις προτεραιότητες του σχεδίου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη διάδοση όπλων.

Η μεταρρύθμιση εφαρμόζεται έως την 31 Δεκεμβρίου 2022.

Επένδυση: 6.2.1.3.i. Θέσπιση ενιαίου κέντρου κατάρτισης για την ανάπτυξη των προσόντων των δικαστών, του προσωπικού των δικαστηρίων, των εισαγγελέων, των βοηθών εισαγγελέων και των ειδικευμένων ανακριτών (διεπιστημονικά θέματα)

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η βελτίωση των προσόντων των ανθρώπινων πόρων του δικαστικού συστήματος με τη δημιουργία ενός ενοποιημένου κέντρου κατάρτισης για δικαστές, δικαστικούς υπαλλήλους, εισαγγελείς, βοηθούς εισαγγελείς και ειδικευμένους ανακριτές (σε διεπιστημονικά θέματα). Το μέτρο αποτελείται τόσο από επενδύσεις όσο και από στοιχεία μεταρρύθμισης.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται α) στην ψήφιση του νόμου για την ίδρυση του κέντρου κατάρτισης στον τομέα της δικαιοσύνης και β) στην εξασφάλιση μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης για τη λειτουργία του κέντρου κατάρτισης στον τομέα της δικαιοσύνης στο πλαίσιο του νόμου για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η μεταρρύθμιση εφαρμόζεται έως την 31 Μαρτίου 2025.

Η επένδυση συνίσταται α) στην ανακαίνιση και τον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων του κέντρου κατάρτισης, β) σε μια σύνθετη προσέγγιση για την ανάπτυξη των επαγγελματικών ικανοτήτων των δικαστικών αρχών και γ) στην ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης.

Η επένδυση υλοποιείται έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Μεταρρύθμιση: 6.3.1.r. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης

Στόχος του μέτρου αυτού είναι να γίνει το πρώτο βήμα για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, πράγμα που σημαίνει ότι θα καταστεί πιο αποτελεσματική, καινοτόμος και ελκυστικότερος τόπος εργασίας για την παροχή καλύτερων πολιτικών και καλύτερων υπηρεσιών στους πολίτες, καθώς και για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της κρίσης COVID-19.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται α) στην έγκριση σχεδίου για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, β) στην ανάπτυξη μιας ιδέας και στη σταδιακή εφαρμογή ενός ενιαίου κέντρου εξυπηρέτησης, ξεκινώντας τη συγκέντρωση των λειτουργιών υποστήριξης της δημόσιας διοίκησης, που αποτελεί μέρος του σχεδίου εκσυγχρονισμού.

Η μεταρρύθμιση εφαρμόζεται έως την 31 Αυγούστου 2026.

Επένδυση: 6.3.1.1.i. Ανοικτή, διαφανής, δίκαιη και υπεύθυνη δημόσια διοίκηση

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η αύξηση των ικανοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων στους τομείς της δεοντολογίας και της ακεραιότητας.

Η επένδυση συνίσταται α) στη δημιουργία συστήματος διαχείρισης ικανοτήτων στους τομείς της δεοντολογίας και της ακεραιότητας και β) στην κατάρτιση τουλάχιστον 16 232 δημοσίων υπαλλήλων στους τομείς της δεοντολογίας και της ακεραιότητας.

Η επένδυση υλοποιείται έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Επένδυση: 6.3.1.2.i. Επαγγελματοποίηση της δημόσιας διοίκησης και ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων και ικανοτήτων

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η αύξηση των ικανοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων στους τομείς του σύγχρονου σχεδιασμού πολιτικής, της διαχείρισης των αλλαγών, του γραμματισμού στα δεδομένα και σε άλλους τομείς στους οποίους υπάρχουν ελλείψεις δεξιοτήτων μεταξύ των δημόσιων υπαλλήλων.

Η επένδυση συνίσταται α) στη θέσπιση προγραμμάτων ανάπτυξης ικανοτήτων και κατάρτισης στους τομείς όπου υπάρχουν ελλείψεις δεξιοτήτων μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων και β) στην κατάρτιση τουλάχιστον 20011 δημοσίων υπαλλήλων στους τομείς όπου υπάρχουν ελλείψεις δεξιοτήτων μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων.

Η επένδυση υλοποιείται έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Επένδυση: 6.3.1.3.i. Ανάπτυξη του οικοσυστήματος καινοτομίας της δημόσιας διοίκησης

Στόχος αυτού του μέτρου είναι η προώθηση της κουλτούρας καινοτομίας και η αύξηση της παραγωγής καινοτομίας στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης. Το μέτρο αποτελείται τόσο από επενδύσεις όσο και από στοιχεία μεταρρύθμισης.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται α) στη θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου για τη στήριξη της ανάπτυξης του οικοσυστήματος καινοτομίας του δημόσιου τομέα και β) στη δημιουργία και λειτουργία εργαστηρίου καινοτομίας της δημόσιας διοίκησης.

Η μεταρρύθμιση εφαρμόζεται έως την 30 Ιουνίου 2025.

Η επένδυση συνίσταται α) στην πρόσληψη εμπειρογνωμόνων σε τομείς σχετικούς με την καινοτομία, β) στη δημιουργία και τον εξοπλισμό εγκαταστάσεων για τη συνδημιουργία δραστηριοτήτων και γ) στην πιλοτική εφαρμογή ορισμένων από τις καινοτομίες που δημιουργούνται στο εργαστήριο καινοτομίας.

Η επένδυση υλοποιείται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Επένδυση: 6.3.1.4.i. Ανάπτυξη μη κυβερνητικών οργανώσεων για την ενίσχυση της εκπροσώπησης της κοινωνικής ασφάλισης και την παρακολούθηση των δημόσιων συμφερόντων

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η στήριξη των δημόσιων πρωτοβουλιών και του διαλόγου στους τομείς της κοινωνικής ανθεκτικότητας και της προώθησης του δημόσιου συμφέροντος.

Η επένδυση συνίσταται α) στη θέσπιση προγράμματος στήριξης των μη κυβερνητικών οργανώσεων στους τομείς της δημόσιας υποστήριξης και της κοινωνικής ανθεκτικότητας και β) στην ενίσχυση, ανάπτυξη και βελτίωση της εμπειρίας τουλάχιστον 30 μη κυβερνητικών οργανώσεων στους τομείς της κοινωνικής ανθεκτικότητας και της δημόσιας υποστήριξης.

Η επένδυση υλοποιείται έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Μεταρρύθμιση: 6.4.1.r. Δημιουργία μητρώου δημοσίων συμβάσεων

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η αύξηση της διαφάνειας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών σχετικά με την εκτέλεση και την πραγματική εκτέλεση των συμβάσεων που συνάπτονται, βελτιώνοντας έτσι τη συμπεριφορά των αγοραστών και των προμηθευτών και μειώνοντας τους κινδύνους διαφθοράς κατά τη φάση υλοποίησης των δημόσιων συμβάσεων.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται α) στην τροποποίηση του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων που επιβάλλει τη δημοσίευση των σχετικών πρόσθετων πληροφοριών και β) στην ανάπτυξη τεχνικής λύσης για το μητρώο δημοσίων συμβάσεων και τη διάθεσή του στο διαδίκτυο.

Η μεταρρύθμιση εφαρμόζεται έως την 31 Δεκεμβρίου 2022.

Μεταρρύθμιση: 6.4.2.r. Βελτίωση του περιβάλλοντος ανταγωνισμού

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η βελτίωση του ανταγωνισμού και η μείωση των συγκρούσεων συμφερόντων και των κινδύνων διαφθοράς στους δημόσιους διαγωνισμούς, καθώς και η ευρύτερη χρήση κριτηρίων οικονομικής αποδοτικότητας στις δημόσιες συμβάσεις.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην τροποποίηση των κανόνων όσον αφορά τις απαιτήσεις σύγκρουσης συμφερόντων για τις προμήθειες προμηθειών, στην ευρύτερη χρήση ποιοτικών κριτηρίων για την ανάθεση συμβάσεων, στην ευρύτερη χρήση των διαβουλεύσεων με την αγορά και στη διεύρυνση των κριτηρίων αποκλεισμού για τους προσφέροντες.

Η μεταρρύθμιση εφαρμόζεται έως την 31 Δεκεμβρίου 2021.

Μεταρρύθμιση: 6.4.3.r. Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικής επαγγελματοποίησης

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των δημόσιων συμβάσεων, με παράλληλη βελτιστοποίηση των πόρων που χρησιμοποιούνται με την ανάπτυξη ικανοτήτων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των δημόσιων αγοραστών.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται α) στη θέσπιση τυποποιημένων απαιτήσεων επαγγελματικών προσόντων για τους παρόχους ορισμένων υπηρεσιών, οι οποίες δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί, β) στην απαίτηση χρήσης τυποποιημένων εγγράφων μεταφοράς αποδοχής στις κατασκευαστικές συμβάσεις, γ) στην ανάπτυξη ενοποιημένου προγράμματος κατάρτισης για τους αγοραστές του δημόσιου τομέα, δ) στον καθορισμό απαιτήσεων για την αρμοδιότητα της επιτροπής προμηθειών όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις που επιτυγχάνουν ένα ορισμένο κατώτατο όριο στις τιμές των συμβάσεων και ε) στην κεντρική διαχείριση των δημόσιων συμβάσεων σε τομείς που κρίνονται κατάλληλοι γι' αυτές.

Η μεταρρύθμιση εφαρμόζεται έως την 31 Αυγούστου 2026.

Μεταρρύθμιση: 6.4.4.r. IUB IT και ανάπτυξη αναλυτικών ικανοτήτων

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των προληπτικών μέτρων για τη διασφάλιση του έγκαιρου εντοπισμού των επικίνδυνων δημόσιων συμβάσεων (π.χ. εντοπισμός κινδύνων σε συγκεκριμένους τομείς, στη δραστηριότητα συγκεκριμένων αναθετουσών αρχών ή στη διεξαγωγή συγκεκριμένων δημόσιων συμβάσεων.

Η μεταρρύθμιση συνίσταται α) στη θέσπιση κριτηρίων για τον εντοπισμό των επισφαλών τομέων της αγοράς, των πελατών και των αγορών, και β) στην εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης εκδόσεων που θα επιτρέπει την καλύτερη ανάλυση δεδομένων, τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και τη βελτίωση της διαφάνειας των δεδομένων που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις.

Η μεταρρύθμιση εφαρμόζεται έως την 31 Δεκεμβρίου 2024.

Αριθ.	Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)	Ορόσημο / στόχος	Ονομασία	Ποιοτικοί δείκτες (για τα ορόσημα)	Ποσοτικοί δείκτες (για τους στόχους)			Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης		Περιγραφή και σαφής ορισμός κάθε ορόσημου και στόχου
					Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Στόχος	Τρίμηνο	Έτος	
166	**6.1.1.r. Ενίσχυση της ανάλυσης και ανάπτυξη της διαχείρισης δεδομένων στον τομέα της φορολογικής διοίκησης και των τελωνείων**	Ορόσημο	Έγκριση προγράμματος εργασίας για τις δημόσιες αρχές για την αναχαίτιση της παραοικονομίας 2021-2022	Έγκριση του προγράμματος εργασίας των εθνικών αρχών για τον περιορισμό της παραοικονομίας για την περίοδο 2021-2022	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q4	2022	Εγκρίνεται το πρόγραμμα εργασίας των εθνικών θεσμικών οργάνων για τον περιορισμό της παραοικονομίας για την περίοδο 2021-2022. Σε αυτόν περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες: — Μη καταχωρισμένη/παράνομη οικονομική δραστηριότητα· — Αδήλωτη απασχόληση· — μη καταγεγραμμένες συναλλαγές και παράνομη διακίνηση εμπορευμάτων· — Μη καταγεγραμμένες/ανεξέλεγκτες κινήσεις ρευστών διαθεσίμων· — Φορολογική απάτη — Επικεντρώνεται σε οικονομικούς τομείς με τον υψηλότερο κίνδυνο παραοικονομίας, όπως οι κατασκευές, το εμπόριο, οι υπηρεσίες, η ασφάλεια, η εστίαση και η φιλοξενία, οι μεταφορές.
167	**6.1.1.r. Ενίσχυση της ανάλυσης και ανάπτυξη της διαχείρισης δεδομένων στον τομέα της φορολογικής διοίκησης και των τελωνείων**	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας συστήματος διαβάθμισης φορολογουμένων, βελτιστοποίηση των ελέγχων	Έναρξη ισχύος νομικών πράξεων				Q4	2022	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων των νομικών πράξεων, στις οποίες περιλαμβάνονται: - το νομικό πλαίσιο του συστήματος βαθμολόγησης των φορολογουμένων, με τη δημοσίευση της αξιολόγησής τους. - βελτιστοποιημένα είδη φορολογικών ελέγχων και επιθεωρήσεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των

										φορολογικών ελέγχων και επιθεωρήσεων
168	**6.1.1.r. Ενίσχυση της ανάλυσης και ανάπτυξη της διαχείρισης δεδομένων στον τομέα της φορολογικής διοίκησης και των τελωνείων**	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας καλαθιού υπηρεσιών βάσει δεδομένων για κάθε ομάδα κατατμημένων φορολογουμένων	Αλλαγές στους εσωτερικούς κανόνες της Υπηρεσίας Κρατικών Εσόδων και/ή στην (στις) πλατφόρμα (-ές) παροχής υπηρεσιών				Q2	2024	Έναρξη λειτουργίας καλαθιού υπηρεσιών βάσει δεδομένων για κάθε ομάδα κατατμημένων φορολογουμένων
169	**6.1.1.r. Ενίσχυση της ανάλυσης και ανάπτυξη της διαχείρισης δεδομένων στον τομέα της φορολογικής διοίκησης και των τελωνείων**	Ορόσημο	Δημοσίευση εγχειριδίου για τη διαχείριση κινδύνου συμμόρφωσης	Τροποποιήσεις του εσωτερικού κανονισμού της Υπηρεσίας Κρατικών Εσόδων				Q3	2023	Έχει δημοσιευθεί εγχειρίδιο για τη μεθοδολογική διαχείριση του κινδύνου συμμόρφωσης των αδήλωτων μισθών, το οποίο περιλαμβάνει: — κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση επικινδυνότητας — πτυχές των τυπολογιών των «πληρωτών του φακέλου μισθοδοσίας» — πτυχές των διαθέσιμων εργαλείων πρόληψης και ελέγχου ανάλυση των δικαστικών αποφάσεων στον τομέα των μη δηλωμένων μισθών
170	**6.1.1.r. Ενίσχυση της ανάλυσης και ανάπτυξη της διαχείρισης δεδομένων στον τομέα της φορολογικής διοίκησης και των τελωνείων**	Στόχος	Εφαρμογή του εθνικού ερευνητικού προγράμματος «Μείωση της παραοικονομίας για τη διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης της χώρας»		Αριθμός εκθέσεων μελέτης	0	5	Q4	2022	Διενεργείται η ακόλουθη έρευνα στον τομέα της φορολογικής συμμόρφωσης: — Έκθεση σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την παραοικονομία στη Λετονία, εστιάζοντας στους σημαντικότερους τομείς· — Έκθεση σχετικά με τους καθοριστικούς παράγοντες της φοροδιαφυγής από φυσικά

										πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης του αντικτύπου του επιπέδου της παραοικονομίας στη φορολογική συμμόρφωση· — Έκθεση με συστάσεις πολιτικής για νομοθετικές, οργανωτικές, τεχνολογικές και άλλες βελτιώσεις με σκοπό τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης των δημοσιονομικών επιπτώσεων των προτεινόμενων συστάσεων· — Έκθεση αξιολόγησης των διαφυγόντων εσόδων του προϋπολογισμού λόγω παράνομων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών συστάσεων για τη μείωση των κινδύνων παράνομης κυκλοφορίας χρήματος· Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη μέτρηση της παραοικονομίας, με χρήση ενός δυναμικού μοντέλου «πολλαπλών — δεικτών — πολλαπλών αιτιών», συμπεριλαμβανομένης της κατανομής ανά είδος φόρου, μέγεθος εταιρείας και τομέα.
171	**6.1.1.r. Ενίσχυση της ανάλυσης και ανάπτυξη της διαχείρισης δεδομένων στον τομέα της φορολογικής διοίκησης και των τελωνείων**	Ορόσημο	Εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας	Δημοσιευμένη έκθεση αξιολόγησης της παραοικονομίας	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q4	2023	Δημοσιεύεται μια πρώτη έκθεση αξιολόγησης του μεγέθους της παραοικονομίας με βάση τη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε το 2022.

172	**6.1.1.1.i. Εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων αναλυτικών λύσεων**	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας αναβαθμισμένων αναλυτικών διαλυμάτων	Ανάπτυξη και εφαρμογή προηγμένων συστημάτων ανάλυσης κινδύνου				Q2	2024	Έχουν ολοκληρωθεί οι ακόλουθες αναβαθμίσεις: Τα υφιστάμενα συστήματα κινδύνου έχουν μεταφερθεί σε ενιαία αναλυτική πλατφόρμα. Αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε σύστημα κινδύνων για τους μεμονωμένους φορολογούμενους. Ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης των κινδύνων που συνδέονται με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Το σύστημα ESKORT έχει μεταφερθεί στη βάση δεδομένων SAP HANA.
173	**6.1.1.2.i. Ανάπτυξη νέων αναλυτικών συστημάτων**	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας νέων αναλυτικών συστημάτων	Θέση σε λειτουργία προηγμένου συστήματος ανάλυσης κινδύνου				Q2	2024	Αναπτύσσεται και τίθεται σε λειτουργία σύστημα ΤΠ για την τμηματοποίηση των φορολογουμένων (συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης σε δημοσιευμένη βάση δεδομένων και της απεικόνισης δεδομένων στο ηλεκτρονικό σύστημα δήλωσης (EDS)). Το νέο σύστημα ενσωματώνεται στην ανάλυση 360 βαθμών του φορολογουμένου.
174	**6.1.1.3i. Κατάρτιση του προσωπικού με αναλυτική πλατφόρμα και παροχή συμβουλών**	Στόχος	Κατάρτιση του προσωπικού για τη συνεργασία με την αναλυτική πλατφόρμα		Αριθμός πιστοποιητικών κατάρτισης	0	50	Q4	2023	50 ειδικοί της SRS έχουν εκπαιδευτεί για να εργαστούν στην πλατφόρμα SAP HANA. Η κατάρτιση επικεντρώνεται στις δεξιότητες εργασίας με το πλαίσιο SAP HANA και στις πρακτικές δεξιότητες στη διοίκηση συστημάτων.
175	**6.1.2 R. Εξ αποστάσεως και κεντρική ανάλυση σαρωμένων εικόνων στα τελωνειακά**	Στόχος	Ποσοστό εικόνων φορτίου που έχουν σαρωθεί από τα σημεία τελωνειακού ελέγχου της Λετονίας		%	0	95	Q3	2026	Το 95 % των εικόνων φορτίου αναλύονται κεντρικά και εξ αποστάσεως μέσω του συστήματος Baxe.

	σημεία ελέγχου		εξ αποστάσεως και κεντρικά							
176	**6.1.2.1.i. Σύνδεση σιδηροδρομικού ακτινοσκοπικού εξοπλισμού με το Baxe και χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση εικόνων σάρωσης σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών**	Ορόσημο	Σαρωτές των σιδηροδρομικών σημείων τελωνειακού ελέγχου συνδεδεμένοι με σύστημα ανταλλαγής εικόνων ακτίνων X Baxe	Υπογεγραμμένη πράξη αποδοχής				Q4	2023	Σιδηροδρομικοί σαρωτές στα σημεία τελωνειακού ελέγχου Indra και Karsava συνδεδεμένοι με το σύστημα πληροφοριών Baxe.
177	**6.1.2.1.i. Σύνδεση σιδηροδρομικού ακτινοσκοπικού εξοπλισμού με το Baxe και χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση εικόνων σάρωσης σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών**	Ορόσημο	Εισαγωγή πλατφόρμας ανάλυσης εικόνων με σάρωση σιδηροτροχιών	Υπογεγραμμένη πράξη αποδοχής				Q4	2024	Για την ανάλυση εικόνων ελέγχου σιδηροδρομικού φορτίου χρησιμοποιείται μια αυτοματοποιημένη πλατφόρμα ανάλυσης εικόνων ακτίνων Χ με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.
178	**6.1.2.2.i. Ανάπτυξη ικανοτήτων του Εργαστηρίου Τελωνείων**	Ορόσημο	Αγορασμένο και εγκατεστημένο φασματοφωτόμετρο για χρήση στο τελωνειακό εργαστήριο	Υπογεγραμμένη πράξη αποδοχής				Q4	2022	Στο Τελωνειακό Εργαστήριο δημιουργείται και χρησιμοποιείται φασματοφωτόμετρο.
179	**6.1.2.2.i. Ανάπτυξη ικανοτήτων του Εργαστηρίου Τελωνείων**	Ορόσημο	Αγορασμένο και εγκατεστημένο φασματοφωτόμετρο για χρήση στο Τελωνειακό Σημείο Ελέγχου Αερολιμένα	Υπογεγραμμένη πράξη αποδοχής				Q4	2022	Στο σημείο τελωνειακού ελέγχου του αερολιμένα δημιουργείται και χρησιμοποιείται φασματοφωτόμετρο.

180	**6.1.2.3.i. Βελτίωση του τελωνειακού ελέγχου των παραληφθέντων ταχυδρομικών αντικειμένων στο σημείο τελωνειακού ελέγχου αερολιμένα**	Ορόσημο	Γραμμή ευφυούς σάρωσης και αυτόματης διαλογής/ανάλυσης ταχυδρομικών αντικειμένων που εισάγεται στο σημείο τελωνειακού ελέγχου του αερολιμένα	Υπογεγραμμένη πράξη αποδοχής				Q4	2023	Στο σημείο τελωνειακού ελέγχου του αερολιμένα δημιουργείται και χρησιμοποιείται ευφυής σάρωση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αυτόματη γραμμή διαλογής/ανάλυσης.
181	**6.1.2.4.i. Δημιουργία υποδομής για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου στο Kundziņsala**	Ορόσημο	Κοινός σχεδιασμός — υπογραφή σύμβασης κατασκευής	Υπογραφή σύμβασης κατασκευής και μελέτης				Q4	2022	Σύμβαση για τον σχεδιασμό και την κατασκευή υποδομών για τις υπηρεσίες ελέγχου στην Kundzinsala υπογράφηκε μετά από διαδικασία διαγωνισμού.
182	**6.1.2.4.i. Δημιουργία υποδομής για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου στο Kundziņsala**	Ορόσημο	Ληφθείσα οικοδομική άδεια	Κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης της άδειας				Q4	2023	Το κατασκευαστικό έργο εγκρίνεται από το Συμβούλιο Κατασκευών και έχει ληφθεί η άδεια για τις κατασκευαστικές εργασίες.
183	**6.1.2.4.i. Δημιουργία υποδομής για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου στο Kundziņsala**	Ορόσημο	Το 100 % των προγραμματισμένων κατασκευαστικών εργασιών έχουν ολοκληρωθεί, οι υποδομές έχουν τεθεί σε λειτουργία και έχουν γίνει δεκτές για τις λειτουργίες των υπηρεσιών ελέγχου	Παραληφθείσα βεβαίωση ολοκλήρωσης των εργασιών και υπογραφή πράξης παραλαβής	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q3	2026	Η νέα υποδομή για την εκτέλεση των λειτουργιών των υπηρεσιών ελέγχου τέθηκε σε λειτουργία.
184	**6.1.2.4.i. Δημιουργία υποδομής για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου στο Kundziņsala**	Ορόσημο	Προμήθεια και σύναψη σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης ακτινοσκοπικού εξοπλισμού ελέγχου φορτίου	Υπογραφή σύμβασης				Q4	2022	Έχει υπογραφεί σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ελέγχου φορτίου ακτίνων Χ. μετά από πρόσκληση υποβολής προσφορών.

185	**6.1.2.4.i. Δημιουργία υποδομής για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου στο Kundziņsala**	Ορόσημο	Εγκατάσταση ακτινοσκοπικού εξοπλισμού ελέγχου φορτίου	Τίτλος παράδοσης				Q4	2024	Εγκατάσταση και λειτουργία ακτινοσκοπικού εξοπλισμού ελέγχου φορτίου.
186	**6.2.1.r. Εκσυγχρονισμός της διαδικασίας εντοπισμού της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διερεύνησης οικονομικών εγκλημάτων και δικαστικών διαδικασιών**	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης	Έναρξη ισχύος τροποποιήσεων του νόμου NILLTPFN	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q2	2021	Έχουν τεθεί σε ισχύ οι τροποποιήσεις του νόμου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: — τη δημιουργία ενός νέου συστήματος λήψης και ανάλυσης δεδομένων της μονάδας χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ) και την κατάργηση ενός παράλληλου συστήματος αναφοράς τόσο για τη ΜΧΠ όσο και για την υπηρεσία εσόδων του κράτους (SRS), που θα προβλέπει μόνο την υποβολή εκθέσεων στη ΜΧΠ. Έχει εκδοθεί κανονισμός του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με τη διαδικασία και το περιεχόμενο των αναφορών ύποπτων συναλλαγών και των δηλώσεων κατώτατων ορίων.
187	**6.2.1.1.i. Θέσπιση κόμβου καινοτομίας στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για τη βελτίωση του εντοπισμού της νομιμοποίησης εσόδων από**	Ορόσημο	Πλατφόρμα ΤΠ για την ανταλλαγή γνώσεων και εγγράφων και για τον συντονισμό της συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών	Ολοκλήρωση της πλατφόρμας ΤΠ για την ανταλλαγή γνώσεων και την επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη				Q1	2025	1) έχουν δημιουργηθεί και χρησιμοποιούνται ασφαλείς πλατφόρμες για την ανταλλαγή γνώσεων, τη μεταφορά και την επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των εξοπλισμένων χώρων έρευνας και ενός στρατηγικού χώρου επικοινωνίας. Οι πλατφόρμες προβλέπουν την ανάπτυξη αλγορίθμων για την ανάλυση και διαχείριση δεδομένων, τον

	παράνομες δραστηριότητες									προσδιορισμό των προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν και την επιλογή μαθηματικών μοντέλων, καθώς και τη δημιουργία τεχνολογικής αναλυτικής πλατφόρμας για την ανάλυση υποθέσεων. 2) ενδοσυστημικές συνδέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών που διασφαλίζουν τη δημιουργία και τη λειτουργία της προστασίας των πληροφοριών. Αγοράζεται ο απαραίτητος εξοπλισμός για την εκτέλεση λειτουργιών πλήρους μήκους και το σύστημα ΜΧΠ προσαρμόζεται στις απαιτούμενες ανταλλαγές δεδομένων.
188	**6.2.1.2i. Ενίσχυση της ικανότητας διερεύνησης του οικονομικού εγκλήματος**	Ορόσημο	Εγκρίνεται η έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης	Έγκριση της έκθεσης προόδου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q4	2025	Το Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίνει έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος. Η ενημερωτική έκθεση επιβεβαιώνει την υλοποίηση όλων των στόχων που ορίζονται στο σχέδιο. Το σχέδιο εγκρίθηκε το 2022 με βάση τις συστάσεις που ελήφθησαν στο πλαίσιο του προγράμματος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της ΓΔ REFORM και αναλύθηκαν περαιτέρω από την Κρατική Αστυνομία. Το σχέδιο θα έχει καθορίσει τις δραστηριότητες που πρέπει να υλοποιηθούν, τις προθεσμίες και τους φορείς που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή.

189	**6.2.1.2i. Ενίσχυση της ικανότητας διερεύνησης του οικονομικού εγκλήματος**	Στόχος	Ποσοστό των ποινικών διαδικασιών για περιβαλλοντικά εγκλήματα που εντοπίστηκαν		%	40	60	Q1	2025	Το ποσοστό των εντοπισθέντων περιβαλλοντικών εγκλημάτων που επιλύονται και διώκονται για το έτος 2024 ανέρχεται τουλάχιστον σε 60 %.
190	**6.2.1.2i. Ενίσχυση της ικανότητας διερεύνησης του οικονομικού εγκλήματος**	Στόχος	Αριθμός πιστοποιημένων ερευνητών οικονομικού εγκλήματος στο πρόγραμμα «Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)»		Αριθμός	0	20	Q1	2025	Τουλάχιστον 20 υπάλληλοι επιβολής του νόμου θα έχουν λάβει πιστοποιημένο πιστοποιητικό ειδικών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
191	**6.2.1.2i. Ενίσχυση της ικανότητας διερεύνησης του οικονομικού εγκλήματος**	Στόχος	Εξοπλισμός για υπαλλήλους επιβολής του νόμου	Απόδειξη αγοράς	Αριθμός	0	237	Q1	2025	Ο στόχος περιλαμβάνει την αγορά του ακόλουθου εξοπλισμού: — 200 κινητοί σταθμοί εργασίας· — 30 φορητοί εκτυπωτές — 4 εξυπηρετητές μεγάλης κλίμακας — 3 μονάδες εξοπλισμού εικονοτηλεδιάσκεψης,
192	**6.2.1.3.i. Θέσπιση ενιαίου κέντρου κατάρτισης για την ανάπτυξη των προσόντων των δικαστών, του προσωπικού των δικαστηρίων, των εισαγγελέων, των βοηθών εισαγγελέων και των ειδικευμένων ανακριτών (διεπιστημονικά θέματα)**	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου και άλλων νομικών πράξεων που σχετίζονται με το κέντρο κατάρτισης στον τομέα της δικαιοσύνης	Έναρξη ισχύος του κανονιστικού πλαισίου για τη λειτουργία του κέντρου κατάρτισης και τη δημόσια χρηματοδότηση που διασφαλίζεται στον νόμο περί κρατικού προϋπολογισμού για τα έτη 2025 και 2026.				Q1	2025	Τίθενται σε ισχύ τα ακόλουθα: — Τέθηκε σε ισχύ νόμος για τη δημιουργία και τη λειτουργία του θεσμικού μοντέλου του κέντρου κατάρτισης στον τομέα της δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού της συμμετοχής του δικαστικού σώματος και του Δικαστικού Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία κατάρτισης. — Διασφαλίζεται η χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση της πλήρους κάλυψης των δαπανών συντήρησης του εκπαιδευτικού κέντρου, των

										δαπανών προσωπικού και των δαπανών εκπαιδευτικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης της επικαιροποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης από το 2026 και μετά.
193	**6.2.1.3.i. Θέσπιση ενιαίου κέντρου κατάρτισης για την ανάπτυξη των προσόντων των δικαστών, του προσωπικού των δικαστηρίων, των εισαγγελέων, των βοηθών εισαγγελέων και των ειδικευμένων ανακριτών (διεπιστημονικά θέματα)**	Στόχος	Ανάπτυξη νέου προγράμματος κατάρτισης		Αριθμός	0	10	Q4	2024	Ολοκληρώνονται δέκα νέα προγράμματα κατάρτισης για δικαστές, δικαστικούς υπαλλήλους, εισαγγελείς και βοηθούς εισαγγελείς, ειδική διεπιστημονική κατάρτιση για ανακριτές, μεταξύ άλλων σε θέματα όπως το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, η απάτη και η φοροδιαφυγή, η διαφθορά στις δημόσιες συμβάσεις και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
194	**6.2.1.3.i. Θέσπιση ενιαίου κέντρου κατάρτισης για την ανάπτυξη των προσόντων των δικαστών, του προσωπικού των δικαστηρίων, των εισαγγελέων, των βοηθών εισαγγελέων και των ειδικευμένων ανακριτών (διεπιστημονικά θέματα)**	Στόχος	Εφαρμογή και έγκριση προγραμμάτων κατάρτισης		Αριθμός	0	10	Q2	2026	Τα προγράμματα κατάρτισης (επιτόπια, εξ αποστάσεως και ηλεκτρονική μάθηση) για δικαστές, δικαστικούς υπαλλήλους, εισαγγελείς και βοηθούς εισαγγελείς, ειδική διεπιστημονική κατάρτιση για ανακριτές, μεταξύ άλλων σε θέματα όπως το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, η απάτη και η φοροδιαφυγή, η διαφθορά στις δημόσιες συμβάσεις και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υλοποιούνται και επικαιροποιούνται.
195	**6.2.1.3.i. Θέσπιση ενιαίου κέντρου κατάρτισης για την ανάπτυξη των προσόντων των**	Ορόσημο	Δημιουργία κέντρου κατάρτισης	Ολοκλήρωση της προσαρμογής των χώρων (ανακαίνιση) και παροχή εξοπλισμού για το εκπαιδευτικό κέντρο				Q4	2024	Ολοκληρώθηκε η αναγκαία προσαρμογή των εγκαταστάσεων (ανακαίνιση) στις ανάγκες του κέντρου κατάρτισης. Αγορά και ανάπτυξη του αναγκαίου

	δικαστών, του προσωπικού των δικαστηρίων, των εισαγγελέων, των βοηθών εισαγγελέων και των ειδικευμένων ανακριτών (διεπιστημονικά θέματα)									εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις του κέντρου κατάρτισης. Οι εγκαταστάσεις του κέντρου κατάρτισης ανακαινίζονται και εξοπλίζονται.
196	**6.3.1.r. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης**	Ορόσημο	Εγκεκριμένο σχέδιο εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης	Έγκριση σχεδίου εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης				Q4	2022	Το υπουργικό συμβούλιο εγκρίνει σχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Το σχέδιο καλύπτει τους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας και περιλαμβάνει χρονοδιαγράμματα υλοποίησης: Ανοικτή, διαφανής, δίκαιη και υπεύθυνη δημόσια διοίκηση: οι αρχές της ακεραιότητας επανεξετάζονται και βελτιώνονται με τον καθορισμό και την εφαρμογή της λογοδοσίας σε κάθε δημόσια διοίκηση, καθώς και με τον σεβασμό των δεοντολογικών αρχών και αξιών στο έργο της δημόσιας διοίκησης· Ενιαίες, κεντρικές και τυποποιημένες διαδικασίες και συστήματα υποστήριξης — εισαγωγή ενός κεντρικού συστήματος διαχείρισης πόρων στις δημόσιες διοικήσεις, συμπεριλαμβανομένης της λογιστικής και της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων· Στρατηγική διαχείριση και ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής, της διαχείρισης σταδιοδρομίας, της αξιολόγησης, της μάθησης και της ανάπτυξης· δ) Διαθέσιμες, κατανοητές και

										συναφείς υπηρεσίες — ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για την ψηφιακή μετάδοση και ψηφιοποίηση υπηρεσιών, διασφαλίζοντας παράλληλα την προσβασιμότητα, την προσβασιμότητα και την κατανόησή τους για όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία.
197	**6.3.1.r. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης**	Ορόσημο	Επισκόπηση της προόδου όσον αφορά την εφαρμογή του σχεδίου εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης που εγκρίθηκε	Επισκόπηση της προόδου όσον αφορά την εφαρμογή του σχεδίου εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης που εγκρίθηκε				Q4	2025	Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης, η οποία περιλαμβάνει, εφόσον απαιτείται, τροποποιήσεις των μέτρων του σχεδίου σύμφωνα με τους στόχους του σχεδίου.
198	**6.3.1.r. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης**	Ορόσημο	Η έννοια του Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης έχει εγκριθεί ως προϋπόθεση για την παροχή κεντρικών υπηρεσιών	άνευ αντικειμένου				Q4	2022	Η έννοια του Ενιαίου Κέντρου Υπηρεσιών αναπτύχθηκε και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η έννοια περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η σταδιακή συγκέντρωση των λειτουργιών υποστήριξης της δημόσιας διοίκησης (τουλάχιστον λογιστική και τήρηση αρχείων προσωπικού).
199	**6.3.1.r. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης**	Στόχος	Ποσοστό των άμεσων ανθρώπινων πόρων της δημόσιας διοίκησης που λαμβάνουν υπηρεσίες λογιστικής και διαχείρισης ανθρώπινων πόρων σε κεντρικό επίπεδο.	άνευ αντικειμένου	% του συνολικού αριθμού εργαζομένων που απασχολούνται στην άμεση διοίκηση	0	15	Q3	2026	Αρχίζει η έναρξη λειτουργίας μιας ενιαίας λύσης και η σταδιακή συγκέντρωση των λειτουργιών υποστήριξης, όπως η λογιστική και η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων της δημόσιας διοίκησης. Τουλάχιστον το 15 % του συνολικού αριθμού των εργαζομένων στην άμεση διοίκηση λαμβάνουν κεντρικές υπηρεσίες λογιστικής και διαχείρισης

										ανθρώπινων πόρων από τον πάροχο υπηρεσιών ενιαίας λύσης
200	**6.3.1.1.i. Ανοικτή, διαφανής, δίκαιη και υπεύθυνη δημόσια διοίκηση**	Ορόσημο	Διαθέσιμο πλαίσιο ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων κατάρτισης	Το πλαίσιο ικανοτήτων είναι διαθέσιμο στο σύστημα διαχείρισης σχολικής κατάρτισης της κρατικής διοίκησης και περιλαμβάνεται στις κατευθυντήριες γραμμές-πλαίσιο ικανοτήτων και ο νόμος για τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2024 εγκρίθηκε	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q4	2023	Έχει δημιουργηθεί και καταστεί διαθέσιμο σύστημα διαχείρισης ικανοτήτων στους τομείς της δεοντολογίας, της καταπολέμησης της διαφθοράς, της απάτης, της παραοικονομίας, της σύγκρουσης συμφερόντων και των δημόσιων συμβάσεων: — αποσκοπεί στην ενίσχυση των ικανοτήτων των διαχειριστές έργων, σχεδιαστές πολιτικής κ.λπ., — περιλαμβάνει την ανάπτυξη συστημάτων επάρκειας, ενοτήτων κατάρτισης και δοκιμών, επαγγελματικής πιστοποίησης, εισαγωγικών προγραμμάτων, εσωτερικών εμπειρογνωμόνων και προπονητών. Η χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό των κύριων προγραμμάτων κατάρτισης για την ανάπτυξη της δημόσιας διοίκησης εξασφαλίζεται από το 2024 και μετά.
201	**6.3.1.1.i. Ανοικτή, διαφανής, δίκαιη και υπεύθυνη δημόσια διοίκηση**	Στόχος	Αριθμός υπαλλήλων της δημόσιας διοίκησης που εκπαιδεύτηκαν σε τουλάχιστον ένα από τα προγράμματα	άνευ αντικειμένου	Αριθμός	0	16 232	Q3	2026	Αριθμός ατόμων που εκπαιδεύτηκαν σε τουλάχιστον ένα πρόγραμμα κατάρτισης στους τομείς της δεοντολογίας, της ακεραιότητας, της καταπολέμησης της διαφθοράς, της εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, της απάτης, της παραοικονομίας και της πρόληψης της σύγκρουσης

										συμφερόντων.
202	**6.3.1.2i. Επαγγελματοποίηση της δημόσιας διοίκησης και ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων και ικανοτήτων**	Ορόσημο	Διαθέσιμο πλαίσιο ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων κατάρτισης	Το πλαίσιο ικανοτήτων είναι διαθέσιμο στο σύστημα διαχείρισης σχολικής κατάρτισης της κρατικής διοίκησης και περιλαμβάνεται στις κατευθυντήριες γραμμές-πλαίσιο ικανοτήτων και ο νόμος για τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2024 εγκρίθηκε	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q4	2023	Προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων και επανακατάρτισης της δημόσιας διοίκησης είναι διαθέσιμα σε τομείς όπως: — σύγχρονες πολιτικές και υπηρεσίες, ηγεσία και αποτελεσματική διαχείριση των αλλαγών, γνώση των δεδομένων, — αποτελεσματική επίτευξη των στόχων πολιτικής των ταμείων της ΕΕ και των ξένων χρηματοδοτικών μέσων, — στρατηγικός σχεδιασμός, τεκμηριωμένος σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικής, — θέματα κατάρτισης ανά τομέα
203	**6.3.1.2.i. Επαγγελματοποίηση της δημόσιας διοίκησης και ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων και ικανοτήτων**	Στόχος	Αριθμός υπαλλήλων της δημόσιας διοίκησης που εκπαιδεύτηκαν σε τουλάχιστον ένα από τα προγράμματα	άνευ αντικειμένου	Αριθμός	0	20011	Q3	2026	Αριθμός υπαλλήλων της δημόσιας διοίκησης που εκπαιδεύτηκαν για σύγχρονες πολιτικές και υπηρεσίες, ηγεσία και αποτελεσματική διαχείριση των αλλαγών, γραμματισμός στα δεδομένα, αποτελεσματική επίτευξη των στόχων πολιτικής των ταμείων της ΕΕ και των ξένων χρηματοδοτικών μέσων, στρατηγικός σχεδιασμός, τεκμηριωμένος σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικής, θέματα κατάρτισης ανά τομέα
204	**6.3.1.3.i. Ανάπτυξη του οικοσυστήματος καινοτομίας της δημόσιας διοίκησης**	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του κανονιστικού πλαισίου σε σχέση με το οικοσύστημα καινοτομίας	Ανάπτυξη και εφαρμογή κοινού πειραματικού πλαισίου για την καινοτομία στον δημόσιο τομέα				Q2	2025	Τίθεται σε ισχύ ένα κανονιστικό πλαίσιο (κατευθυντήριες γραμμές, κανονισμοί, συστάσεις κ.λπ.) για τη στήριξη της ανάπτυξης του οικοσυστήματος καινοτομίας του δημόσιου τομέα.

										Το πλαίσιο αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες προκλήσεις: — Μείωση του κατακερματισμού του λετονικού οικοσυστήματος καινοτομίας και της διακυβέρνησής του· — Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων κατά την εφαρμογή της πολιτικής για την καινοτομία· — Ανάπτυξη κοινού πλαισίου πειραματισμού Το εργαστήριο καινοτομίας έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί. Οι κύριες λειτουργίες του εργαστηρίου καινοτομίας είναι οι εξής: 1) ανάπτυξη περιπτωσιολογικών μελετών για τη δημόσια καινοτομία· 2) δημιουργία καινοτόμων λύσεων για τις προκλήσεις της δημόσιας διοίκησης· 3) δοκιμή πρωτοτύπων διαλυμάτων 6) ανακοίνωση στο κοινό σχετικά με την καινοτομία στη δημόσια διοίκηση
205	**6.3.1.3.i. Ανάπτυξη του οικοσυστήματος καινοτομίας της δημόσιας διοίκησης**	Ορόσημο	Διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του εργαστηρίου καινοτομίας	Έναρξη ισχύος του νόμου περί κρατικού προϋπολογισμού για το 2026	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q3	2025	Η χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη λειτουργία του εργαστηρίου καινοτομίας διασφαλίζεται από το 2026.
206	**6.3.1.4.i. Ανάπτυξη μη κυβερνητικών οργανώσεων για την ενίσχυση της εκπροσώπησης της κοινωνικής ασφάλισης και την παρακολούθηση των**	Ορόσημο	Δημοσίευση του πλαισίου για την υποστήριξη μη κυβερνητικών οργανώσεων σε τομείς: κοινωνική ανθεκτικότητα — προάσπιση του	Δημοσίευση των κανόνων για το πρόγραμμα στήριξης	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q4	2022	Δημοσιεύθηκε ανοικτή πρόσκληση για χρηματοδότηση για την ενίσχυση του έργου των μη κυβερνητικών οργανώσεων σε δύο τομείς — α) ενίσχυση της κοινωνικής ανθεκτικότητας και β) προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος. Η πρόσκληση περιλαμβάνει όρους και κριτήρια

	δημόσιων συμφερόντων		δημόσιου συμφέροντος							για τη συμμετοχή των ΜΚΟ στο πρόγραμμα στήριξης, μηχανισμό υποβολής εκθέσεων και δείκτες και στόχους που πρέπει να επιτευχθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.
207	**6.3.1.4.i. Ανάπτυξη μη κυβερνητικών οργανώσεων για την ενίσχυση της εκπροσώπησης της κοινωνικής ασφάλισης και την παρακολούθηση των δημόσιων συμφερόντων**	Στόχος	Δικαιούχοι του προγράμματος στήριξης	Οι συμβάσεις επιχορήγησης ολοκληρώθηκαν επιτυχώς	Αριθμός δικαιούχων (συμπεριλαμβανομένων των εταίρων) του προγράμματος στήριξης	0	30	Q3	2026	Η χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου ωφελεί τουλάχιστον: — 15 οργανώσεις στο πρόγραμμα κοινωνικής ανθεκτικότητας — 15 οργανώσεις για την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος Ο δείκτης στόχος θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί όταν έχει συναφθεί σύμβαση μεταξύ μη κυβερνητικής οργάνωσης και Ιδρύματος Κοινωνικής Ένταξης για την εκτέλεση του έργου.
208	**6.4.1.r. Δημιουργία μητρώου δημοσίων συμβάσεων**	Ορόσημο	Διατίθεται μητρώο δημοσίων συμβάσεων.	Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις και τεχνικές λύσεις που αναπτύχθηκαν και ήταν διαθέσιμες για παραγωγή	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q4	2022	Έχουν τεθεί σε ισχύ τροποποιήσεις της νομοθεσίας που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες προβλέπουν ένα μητρώο συμβάσεων που περιέχει δομημένες πληροφορίες σχετικά με τις συμβάσεις που συνάπτονται και την πραγματική εκτέλεσή τους (συμπεριλαμβανομένων του πραγματικού κόστους και των προθεσμιών ή του λόγου της καταγγελίας). Αναπτύχθηκε και κατέστη διαθέσιμη στο διαδίκτυο μια τεχνική λύση για το μητρώο δημόσιων συμβάσεων.

209	**6.4.2.r. Βελτίωση του περιβάλλοντος ανταγωνισμού**	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του κανονιστικού πλαισίου για τη βελτίωση του περιβάλλοντος ανταγωνισμού και τη μείωση των κινδύνων διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις.	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	άνευ αντικειμένου	Q4	2021	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των ακόλουθων αλλαγών: 1) η επιτροπή προμηθειών συστήνεται για κάθε προμήθεια χωριστά ή για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 2) ο γραμματέας της επιτροπής προμηθειών υπογράφει δήλωση απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων· 3) διευρυμένες περιπτώσεις στις οποίες ένας προμηθευτής μπορεί να αποκλειστεί από την υποβολή προσφορών 4) τα κριτήρια αξιολόγησης προσδιορίζουν συγκεκριμένους τομείς στους οποίους πρέπει να εκτιμώνται το κόστος κύκλου ζωής και τα ποιοτικά κριτήρια επιπλέον της τιμής αγοράς· 5) αυστηρότερες απαιτήσεις για περιπτώσεις με μία μόνο προσφορά 6) απαίτηση διαβούλευσης με την αγορά προκειμένου να αποφευχθούν περιοριστικές τεχνικές προδιαγραφές
210	**6.4.3.r. Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικής επαγγελματοποίησης**	Ορόσημο	Έγκριση στρατηγικής για την επαγγελματοποίηση των αγοραστών	Έχει εγκριθεί στρατηγική.				Q1	2022	Υιοθέτηση στρατηγικής επαγγελματοποίησης που περιλαμβάνει συγκεκριμένες κατευθύνσεις δράσης για την ικανότητα των αγοραστών και για τη διεξαγωγή κεντρικών προμηθειών
211	**6.4.3.r. Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικής επαγγελματοποίησης**	Ορόσημο	Τροποποιήσεις των σχετικών νομικών πράξεων, κανονισμών και εσωτερικών διαδικασιών	Έναρξη ισχύος τροποποιήσεων σχετικών νομικών πράξεων, κανονισμών ή εσωτερικών διαδικασιών				Q4	2022	Ολοκληρώθηκε η έκδοση: 1) Τυποποιημένες απαιτήσεις επαγγελματικών προσόντων ανά τομέα (τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, κατασκευές,

										οδικές μεταφορές, υπηρεσίες κινητών και σταθερών επικοινωνιών), 2) τυποποιημένα έγγραφα αποδοχής σε συμβάσεις έργων, 3) πρόσβαση του κοινού σε μεθοδολογικό υλικό, 4) ενιαίο πρόγραμμα κατάρτισης για τη διασφάλιση της ανάπτυξης και εφαρμογής των ικανοτήτων των προμηθευτών, 5) αυξημένες απαιτήσεις για την επάρκεια της προμήθειας σε προμήθειες που επιτυγχάνουν ένα ορισμένο κατώτατο όριο στις τιμές των συμβάσεων, π.χ. πιστοποίηση στον πρόεδρο της Επιτροπής Προμηθειών, 6) προκαταρκτική επαλήθευση των συμβάσεων εξασφαλίζει ότι η επιτροπή προμήθειας προκηρύσσει την κατάλληλη ποιότητα των προσφορών.
212	**6.4.3.r. Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικής επαγγελματοποίησης**	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομικών πράξεων για την εφαρμογή της συγκέντρωσης των συμβάσεων	Έναρξη ισχύος των σχετικών νομικών πράξεων				Q3	2026	Την έναρξη ισχύος απόφασης του υπουργικού συμβουλίου σχετικά με την εκτέλεση κεντρικών προμηθειών σε ορισμένους τομείς που θα προσδιοριστούν σε προηγούμενη μελέτη σκοπιμότητας.
213	**6.4.4.r. IUB IT και ανάπτυξη αναλυτικών ικανοτήτων**	Ορόσημο	Θέσπιση κριτηρίων για τον προσδιορισμό των επισφαλών τομέων της αγοράς, των πελατών και των αγορών	άνευ αντικειμένου				Q4	2021	Έχουν εγκριθεί κριτήρια για τον προσδιορισμό των επισφαλών τομέων της αγοράς, των πελατών και των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων. Τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί βασίζονται σε δείκτες δημοσίευσης δημόσιων συμβάσεων και σε κοινοτικούς δείκτες δημόσιων συμβάσεων, καθώς και σε ορθές πρακτικές από άλλες χώρες, όπως το εργαλείο του δείκτη.

214	**6.4.4.r.** **IUB IT και ανάπτυξη αναλυτικών ικανοτήτων**	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της αναβάθμισης του συστήματος διαχείρισης εκδόσεων	Ολοκλήρωση της αναβάθμισης του συστήματος διαχείρισης εκδόσεων				Q4	2024	Υπάρχει διαθέσιμο σύστημα διαχείρισης των εκδόσεων, το οποίο εξασφαλίζει: — επιγραμμική πρόσβαση, — δημοσίευση ηλεκτρονικών εντύπων, — επισκόπηση των στατιστικών για τις δημόσιες συμβάσεις, — διαθεσιμότητα προφίλ πελατών, — ενότητα για τη διαδικασία υποβολής καταγγελιών για δημόσιες συμβάσεις, — ενότητα για τη διενέργεια προκαταρκτικών ελέγχων, — ενότητα για τις διοικητικές διαδικασίες επί παραβάσει, έλεγχος των καταδικασθέντων πριν από τη συμμετοχή τους στην επιτροπή προμηθειών.

2. Εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Λετονίας ανέρχεται σε 1 826 000 000,00 EUR.

ΤΜΗΜΑ 2: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

1. Χρηματοδοτική συνεισφορά

Οι δόσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 διαρθρώνονται ως εξής:

1.1. Πρώτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	**Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επένδυση)**	**Ορόσημο / στόχος**	**Ονομασία**
77	2.3.2.3i. Γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος για κοινωνικά ευάλωτους μαθητές και εκπαιδευτικά ιδρύματα	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος κανονιστικού πλαισίου που καθορίζει τις διαδικασίες για την οργάνωση και την εφαρμογή της εξ αποστάσεως μάθησης
80	2.4.r. Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών	Ορόσημο	Έγκριση τεχνικών απαιτήσεων για συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη οδήγηση
81	2.4.r. Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών	Ορόσημο	Υιοθέτηση κοινού μοντέλου για την ανάπτυξη του τελευταίου χιλιομέτρου
98	3.1.1.4.i. Θέσπιση ταμείου χρηματοδότησης για την κατασκευή κατοικιών χαμηλού ενοικίου	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου για την εξισορρόπηση των δικαιωμάτων των ενοικιαστών και των ιδιοκτητών
104	3.1.1.5.i. Ανάπτυξη και εξοπλισμός των υποδομών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	Ορόσημο	Καθορισμός των ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων που υιοθετήθηκαν
110	3.1.2 Πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες απασχόλησης για τη στήριξη της μεταρρύθμισης του ελάχιστου εισοδήματος	Ορόσημο	Έγκριση του στρατηγικού πλαισίου για την περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος στήριξης του ελάχιστου εισοδήματος

186	6.2.1.r. Εκσυγχρονισμός της διαδικασίας εντοπισμού της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διερεύνησης οικονομικών εγκλημάτων και δικαστικών διαδικασιών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης
209	6.4.2.r. Βελτίωση του περιβάλλοντος ανταγωνισμού	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του κανονιστικού πλαισίου για τη βελτίωση του περιβάλλοντος ανταγωνισμού και τη μείωση των κινδύνων διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις.
213	6.4.4.r. IUB IT και ανάπτυξη αναλυτικών ικανοτήτων	Ορόσημο	Θέσπιση κριτηρίων για τον προσδιορισμό των επισφαλών τομέων της αγοράς, των πελατών και των αγορών
		Ποσό δόσης	231 000 000,00 EUR

1.2. Δεύτερη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	**Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επένδυση)**	**Ορόσημο / στόχος**	**Ονομασία**
7	1.2.1.1.i.I. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των πολυκατοικιών και μετάβαση σε τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του προγράμματος στήριξης για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια κατοικιών
10	1.2.1.2.i. Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στις επιχειρήσεις, η οποία σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο με τη μορφή συνδυασμένου χρηματοδοτικού μέσου	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του προγράμματος στήριξης για την επιχειρηματική ενεργειακή απόδοση
13	1.2.1.3.i.I. Βελτίωση των δημοτικών κτιρίων και υποδομών με την προώθηση της μετάβασης σε τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νομικού πλαισίου για ένα πρόγραμμα στήριξης για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημοτικών υποδομών, το οποίο στηρίζει έργα με προγραμματισμένη μείωση της πρωτογενούς ενέργειας ή του CO2 κατά τουλάχιστον 30 %.
16	1.2.1.4.i.I. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ιστορικών κτιρίων	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του προγράμματος στήριξης για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στα εθνικά και ιστορικά κτίρια
22	1.3.1.r. Σύστημα διαχείρισης καταστροφών προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, υπηρεσίες διάσωσης και ταχείας αντίδρασης	Ορόσημο	Δημοσίευση έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης κινδύνων καταστροφών

27	2.1.1 Εκσυγχρονισμός των εθνικών διαδικασιών και υπηρεσιών και ψηφιακός μετασχηματισμός	Ορόσημο	Θέσπιση πλαισίου για ενοποιημένη διαχείριση της διακυβέρνησης των δραστηριοτήτων ανάπτυξης ΤΠΕ στη δημόσια διοίκηση
28	2.1.1 Εκσυγχρονισμός των εθνικών διαδικασιών και υπηρεσιών και ψηφιακός μετασχηματισμός	Ορόσημο	Θέσπιση κανονιστικού πλαισίου για τη λήψη στήριξης στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού των διαδικασιών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης
31	2.1.r. Αύξηση της αποτελεσματικότητας και της διαλειτουργικότητας στη χρήση των εθνικών πόρων ΤΠΕ	Ορόσημο	Θέσπιση του νομικού πλαισίου για τη λήψη στήριξης στον τομέα της ανάπτυξης κεντρικών συστημάτων και πλατφορμών δημόσιας διοίκησης και εδραίωση των υπηρεσιών υποδομής πληροφορικής
37	2.1.3 Ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας των οικονομικών δεδομένων και των ψηφιακών υπηρεσιών	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του κανονιστικού πλαισίου για τη λήψη στήριξης στον τομέα του μετασχηματισμού της διαχείρισης οικονομικών δεδομένων
40	2.2.r. Δημιουργία του πλήρους κύκλου στήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων με περιφερειακή κάλυψη	Ορόσημο	Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας (EDIH) δημιουργήθηκε
41	2.2.r. Δημιουργία του πλήρους κύκλου στήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων με περιφερειακή κάλυψη	Ορόσημο	Τα περιφερειακά κέντρα υποστήριξης των επιχειρήσεων παρέχουν νέες λειτουργίες στήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού
42	2.2.r. Δημιουργία του πλήρους κύκλου στήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων με περιφερειακή κάλυψη	Ορόσημο	Καθιέρωση ενός ψηφιακού συστήματος δοκιμής ωριμότητας για τις επιχειρήσεις, με σκοπό τον προσδιορισμό των δράσεων που χρειάζονται οι επιχειρήσεις και την κρατική στήριξη.
55	2.3.r. Ανάπτυξη ενός βιώσιμου και κοινωνικά υπεύθυνου πλαισίου στήριξης για την εκπαίδευση ενηλίκων	Ορόσημο	Κριτήρια και ρυθμίσεις για κίνητρα και ευθύνες των επιχειρήσεων για την εκπαίδευση των εργαζομένων τους και τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών και δικαιωμάτων συμμετοχής στην εκπαίδευση
69	2.3.r. Ψηφιακές δεξιότητες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας και της διακυβέρνησης	Ορόσημο	Το κανονιστικό πλαίσιο ενισχύει και εφαρμόζει ένα κοινό πλαίσιο για την αξιολόγηση των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων, τον προσδιορισμό και τον σχεδιασμό των αναγκών κατάρτισης και την αξιολόγηση
70	2.3.r. Ψηφιακές δεξιότητες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας και της διακυβέρνησης	Ορόσημο	Έχουν τεθεί σε ισχύ τροποποιήσεις στις κανονιστικές πράξεις σχετικά με τα εθνικά πρότυπα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες προβλέπουν την επίτευξη αποτελεσμάτων από τις μελέτες ψηφιακών ικανοτήτων στα αντίστοιχα επίπεδα του

			λετονικού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων.
78	2.3.2.3i. Γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος για τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα	Στόχος	Αριθμός μονάδων εξοπλισμού ΤΠΕ για την ομάδα-στόχο (εκπαιδευόμενοι)
85	3.1.1.1.i. Βελτίωση του δικτύου περιφερειακών και τοπικών οδών	Στόχος	Ανακαίνιση και ανακατασκευή περιφερειακών και τοπικών οδών για την ασφαλή προσβασιμότητα των διοικητικών κέντρων της κομητείας και των υπηρεσιών και των θέσεων εργασίας τους, καθώς και για την πλήρη λειτουργία των νέων δήμων.
89	3.1.1.2.i. Ενίσχυση της ικανότητας των δήμων να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των δραστηριοτήτων τους	Ορόσημο	Εγκρίθηκε η νομική βάση για την εφαρμογή της στήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων των τοπικών κυβερνήσεων.
93	3.1.1.3.i. Επενδύσεις σε δημόσιες επιχειρηματικές υποδομές για την ανάπτυξη βιομηχανικών πάρκων και περιοχών σε περιφέρειες	Ορόσημο	Έγκριση προγράμματος στήριξης για την ανάπτυξη βιομηχανικών πάρκων και περιοχών στις περιφέρειες
99	3.1.1.4.i. Θέσπιση ταμείου χρηματοδότησης για την κατασκευή κατοικιών χαμηλού ενοικίου	Ορόσημο	Υιοθέτηση στρατηγικής για την οικονομική προσιτότητα της στέγασης
100	3.1.1.4.i. Θέσπιση ταμείου χρηματοδότησης για την κατασκευή κατοικιών χαμηλού ενοικίου	Ορόσημο	Κυβερνητικός κανονισμός για την κατασκευή κατοικιών χαμηλού ενοικίου
105	3.1.1.5.i. Ανάπτυξη και εξοπλισμός των υποδομών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	Ορόσημο	Έκδοση αποφάσεων από τα τοπικά συμβούλια για την αναδιοργάνωση τουλάχιστον 20 ιδρυμάτων γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
107	3.1.1.6.i. Αγορά οχημάτων μηδενικών εκπομπών για την εκτέλεση δημοτικών λειτουργιών και υπηρεσιών	Ορόσημο	Έχει εγκριθεί πρόγραμμα στήριξης για την εκτέλεση των καθηκόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης και την αγορά οχημάτων μεταφοράς για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών.
112	3.1.2.1.i. Μέτρα για την προώθηση της πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες και της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία	Ορόσημο	Επιλογή κτιρίων του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης όπου θα πραγματοποιηθούν περιβαλλοντικές προσαρμογές
113	3.1.2.1.i. Μέτρα για την προώθηση της πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες και της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για την εξασφάλιση της πρόσβασης σε δημόσιες εγκαταστάσεις στα κτίρια των δημόσιων και τοπικών αρχών

115	3.1.2.1.i. Μέτρα για την προώθηση της πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες και της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία	Ορόσημο	Επιλογή ειδικής ομάδας-στόχου για τη βελτίωση της φυσικής πρόσβασης στη στέγαση
118	3.1.2.2.i. Ανάπτυξη εργαλείου πρόβλεψης	Ορόσημο	Σύναψη σύμβασης για την ανάπτυξη αλγορίθμων για το μοντέλο πρόβλεψης, ανάπτυξη τεχνικών προδιαγραφών για το πληροφοριακό σύστημα και επίβλεψη της ανάπτυξης του συστήματος
121	3.1.2.3.i. Ανθεκτικότητα και συνέχεια της υπηρεσίας μακροχρόνιας κοινωνικής φροντίδας	Ορόσημο	Ανάπτυξη τυποποιημένου κατασκευαστικού σχεδιασμού
131	4.1.1.r. Βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα ενός ανθρωποκεντρικού, ολοκληρωμένου και ολοκληρωμένου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης	Ορόσημο	Υιοθέτηση στρατηγικής για την ψηφιακή υγεία
132	4.1.1.r. Βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα ενός ανθρωποκεντρικού, ολοκληρωμένου και ολοκληρωμένου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης	Ορόσημο	Ανάπτυξη ενός ανθρωποκεντρικού, ολοκληρωμένου και ολοκληρωμένου μοντέλου παροχής υγειονομικής περίθαλψης μέσω της ανάπτυξης επενδυτικής στρατηγικής και συστάσεων για την ανάπτυξη ολοκληρωμένης και επιδημιολογικά ασφαλούς υγειονομικής περίθαλψης
135	4.1.1.1.i. Στήριξη της έρευνας στον τομέα της δημόσιας υγείας	Ορόσημο	Έγκριση μεθοδολογίας για τρεις μελέτες για τη βελτίωση του σχεδιασμού και της εφαρμογής της πολιτικής για τη δημόσια υγεία στον τομέα της μικροβιακής αντοχής, του εμβολιασμού και των λοιμωδών νοσημάτων
138	4.1.1.2.i. Στήριξη για την ενίσχυση των υποδομών υγείας των πανεπιστημιακών και περιφερειακών νοσοκομείων	Στόχος	Αριθμός έργων που έλαβαν θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Τεχνολογίας σχετικά με την επιλεξιμότητα του εξοπλισμού για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από το κράτος
149	4.3.1.r. Βιωσιμότητα της υγειονομικής περίθαλψης, ενίσχυση της διακυβέρνησης, αποτελεσματική χρήση των υγειονομικών πόρων, αύξηση του συνολικού δημόσιου προϋπολογισμού στον τομέα της υγείας	Ορόσημο	Εγκεκριμένος μηχανισμός συντονισμού για την αξιολόγηση, την ανάπτυξη και την εφαρμογή νέων προτύπων παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης
151	4.3.1.1.i. Στήριξη για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας της μη νοσοκομειακής δευτεροβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης	Ορόσημο	Υιοθέτηση μεθοδολογίας για τη μελέτη σχετικά με την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα δευτερογενούς εξωνοσοκομειακής υγειονομικής περίθαλψης

154	5.1.r. Διακυβέρνηση του συστήματος καινοτομίας και κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα & για την ανάπτυξη	Ορόσημο	Ανάπτυξη μακροπρόθεσμης εθνικής στρατηγικής για κάθε τομέα RIS3 και σύσταση στρατηγικού διοικητικού συμβουλίου για καθέναν από τους τομείς RIS3
159	5.2.1.r. Μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επιστημονικής αριστείας και διακυβέρνησης	Ορόσημο	Μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
166	6.1.1.r. Ενίσχυση της ανάλυσης και ανάπτυξη της διαχείρισης δεδομένων στον τομέα της φορολογικής διοίκησης και των τελωνείων	Ορόσημο	Έγκριση προγράμματος εργασίας για τις δημόσιες αρχές για την αναχαίτιση της παραοικονομίας 2021-2022
167	6.1.1.r. Ενίσχυση της ανάλυσης και ανάπτυξη της διαχείρισης δεδομένων στον τομέα της φορολογικής διοίκησης και των τελωνείων	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας συστήματος διαβάθμισης φορολογουμένων, βελτιστοποίηση των ελέγχων
170	6.1.1.r. Ενίσχυση της ανάλυσης και ανάπτυξη της διαχείρισης δεδομένων στον τομέα της φορολογικής διοίκησης και των τελωνείων	Στόχος	Εφαρμογή του εθνικού ερευνητικού προγράμματος «Μείωση της παραοικονομίας για τη διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης της χώρας»
178	6.1.2.2.i. Ανάπτυξη ικανοτήτων του Εργαστηρίου Τελωνείων	Ορόσημο	Αγορασμένο και εγκατεστημένο φασματοφωτόμετρο για χρήση στο τελωνειακό εργαστήριο
179	6.1.2.2.i. Ανάπτυξη ικανοτήτων του Εργαστηρίου Τελωνείων	Ορόσημο	Αγορασμένο και εγκατεστημένο φασματοφωτόμετρο για χρήση στο Τελωνειακό Σημείο Ελέγχου Αερολιμένα
181	6.1.2.4.i. Δημιουργία υποδομής για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου στο Kundziņsala	Ορόσημο	Κοινός σχεδιασμός — υπογραφή σύμβασης κατασκευής
184	6.1.2.4.i. Δημιουργία υποδομής για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου στο Kundziņsala	Ορόσημο	Προμήθεια και σύναψη σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης ακτινοσκοπικού εξοπλισμού ελέγχου φορτίου
196	6.3.1.r. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Εγκεκριμένο σχέδιο εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης
198	6.3.1.r. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Η έννοια του Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης έχει εγκριθεί ως προϋπόθεση για την παροχή κεντρικών υπηρεσιών

206	6.3.1.4.i. Ανάπτυξη μη κυβερνητικών οργανώσεων για την ενίσχυση της εκπροσώπησης της κοινωνικής ασφάλισης και την παρακολούθηση των δημόσιων συμφερόντων	Ορόσημο	Δημοσίευση του πλαισίου για την υποστήριξη μη κυβερνητικών οργανώσεων σε τομείς:
208	6.4.1.r. Δημιουργία μητρώου δημοσίων συμβάσεων	Ορόσημο	Διατίθεται μητρώο δημοσίων συμβάσεων.
210	6.4.3.r. Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικής επαγγελματοποίησης	Ορόσημο	Έγκριση στρατηγικής για την επαγγελματοποίηση των αγοραστών
211	6.4.3.r. Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικής επαγγελματοποίησης	Ορόσημο	Τροποποιήσεις των σχετικών νομικών πράξεων, κανονισμών και εσωτερικών διαδικασιών
		Ποσό δόσης	503 000 000,00 EUR

1.3. Τρίτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	**Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επένδυση)**	**Ορόσημο / στόχος**	**Ονομασία**
1	1.1.1 Οικολογικοποίηση του συστήματος μεταφορών μητροπολιτικής περιοχής της Ρίγας	Ορόσημο	Συντονισμένη προσέγγιση για τον σχεδιασμό, την παραγγελία και την οργάνωση της μητροπολιτικής περιοχής της Ρίγας
19	1.2.1.5.i. Εκσυγχρονισμός των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας	Στόχος	Κοινοποίηση ανάθεσης συμβάσεων για έργα που εγκρίθηκαν για ποσό 80 000 000 EUR.
29	2.1.1.1i. Εκσυγχρονισμός της διοίκησης και ψηφιακός μετασχηματισμός των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του επιχειρηματικού περιβάλλοντος	Στόχος	Περιγραφές των δραστηριοτήτων ανάπτυξης λύσεων ΤΠΕ που αναπτύχθηκαν και εναρμονίστηκαν
32	2.1.2.1i. Κεντρικές πλατφόρμες και συστήματα διακυβέρνησης	Στόχος	Έγκριση συντονισμένων σχεδίων για τη δημιουργία, τη μετατροπή ή την ανάπτυξη κεντρικών λειτουργιών ή υπηρεσιών

33	2.1.2.1i. Κεντρικές πλατφόρμες και συστήματα διακυβέρνησης	Στόχος	Έγκριση εναρμονισμένων περιγραφών των δραστηριοτήτων ανάπτυξης κεντρικών λύσεων ΤΠΕ
38	2.1.3 Ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας των οικονομικών δεδομένων και των ψηφιακών υπηρεσιών	Ορόσημο	Νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία της εθνικής πλατφόρμας για την κυκλοφορία των δεδομένων
57	2.3.r. Ανάπτυξη ενός βιώσιμου και κοινωνικά υπεύθυνου πλαισίου στήριξης για την εκπαίδευση ενηλίκων	Ορόσημο	Θέσπιση κριτηρίων, τρόπων και μέτρων στήριξης για κίνητρα και ευθύνες για τις επιχειρήσεις (ιδίως τις ΜΜΒ) για την εκπαίδευση των εργαζομένων τους
58	2.3.r. Ανάπτυξη ενός βιώσιμου και κοινωνικά υπεύθυνου πλαισίου στήριξης για την εκπαίδευση ενηλίκων	Ορόσημο	Ανάπτυξη της έννοιας των ταμείων δεξιοτήτων
60	2.3.r. Ανάπτυξη ενός βιώσιμου και κοινωνικά υπεύθυνου πλαισίου στήριξης για την εκπαίδευση ενηλίκων	Ορόσημο	Ανάπτυξη της προσέγγισης των ατομικών λογαριασμών μάθησης (ICA)
74	2.3.2.2.i. Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων ψηφιακού μετασχηματισμού από το κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση	Ορόσημο	Ανάπτυξη του πλαισίου ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων έως τα τέλη Ιουνίου 2023
79	2.3.2.3i. Γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος για κοινωνικά ευάλωτους μαθητές και εκπαιδευτικά ιδρύματα	Στόχος	Αριθμός μονάδων εξοπλισμού ΤΠΕ για την ομάδα-στόχο (εκπαιδευόμενοι)
84	3.1.1.r. Διοικητική-εδαφική μεταρρύθμιση	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νέου «νόμου για τους δήμους»
94	3.1.1.3.i. Επενδύσεις σε δημόσιες επιχειρηματικές υποδομές για την ανάπτυξη βιομηχανικών πάρκων και περιοχών σε περιφέρειες	Ορόσημο	Ανάθεση συμβάσεων για την ανάπτυξη βιομηχανικών πάρκων στις περιφέρειες
111	3.1.2 Πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες απασχόλησης για τη στήριξη της μεταρρύθμισης του ελάχιστου εισοδήματος	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομοθετικών τροποποιήσεων για τη βελτίωση του συστήματος στήριξης του ελάχιστου εισοδήματος
116	3.1.2.1.i. Μέτρα για την προώθηση της πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες και της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία	Ορόσημο	Σύναψη συμβάσεων εργασίας για την προσαρμογή της στέγασης των ατόμων με αναπηρία

119	3.1.2.2.i. Ανάπτυξη εργαλείου πρόβλεψης	Ορόσημο	Ολοκλήρωση των τεχνικών προδιαγραφών για το πληροφοριακό σύστημα του εργαλείου πρόβλεψης κοινωνικής ασφάλισης
122	3.1.2.3.i. Ανθεκτικότητα και συνέχεια της υπηρεσίας μακροχρόνιας κοινωνικής φροντίδας	Στόχος	Σύναψη συμφωνιών με την τοπική αυτοδιοίκηση για την υλοποίηση των έργων
124	3.1.2.4.i. Συνεργιστική ανάπτυξη των υπηρεσιών κοινωνικής και επαγγελματικής αποκατάστασης για την προώθηση της ανθεκτικότητας των ατόμων με λειτουργικές αναπηρίες	Ορόσημο	Περιγραφή της εγκριθείσας υπηρεσίας επαγγελματικής αποκατάστασης
127	3.1.2.5.i. Συμμετοχή στην αγορά εργασίας ανέργων, ατόμων που αναζητούν εργασία και ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο ανεργίας	Ορόσημο	Έχει καθιερωθεί μια προσφορά επανακατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων, με έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες, για τους πελάτες (άνεργους, αναζητούντες εργασία, άτομα που διατρέχουν κίνδυνο ανεργίας) του Κρατικού Οργανισμού Απασχόλησης για την ανάκαμψη της οικονομίας με άφθονες θέσεις εργασίας, με την εφαρμογή ενεργών μέτρων πολιτικής για την αγορά εργασίας
128	3.1.2.5.i. Συμμετοχή στην αγορά εργασίας ανέργων, ατόμων που αναζητούν εργασία και ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο ανεργίας	Ορόσημο	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων
143	4.2.1.r. Παροχή ανθρώπινων πόρων και αναβάθμιση δεξιοτήτων	Ορόσημο	Στρατηγική για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
144	4.2.1.r. Παροχή ανθρώπινων πόρων και αναβάθμιση δεξιοτήτων	Ορόσημο	Έγκριση της χαρτογράφησης ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης
147	4.2.1.1.i. Στήριξη της εφαρμογής του συστήματος ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.	Ορόσημο	Θεσπίστηκε συντονιστικός μηχανισμός για την κατάρτιση του εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας
152	4.3.1.1.i. Στήριξη για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας της μη νοσοκομειακής δευτεροβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης	Ορόσημο	Μελέτη σχετικά με την ποιότητα, την προσβασιμότητα και τη διαθεσιμότητα δευτερογενούς εξωνοσοκομειακής υγειονομικής περίθαλψης
155	5.1.1.1.i. Ανάπτυξη και συνεχής λειτουργία ενός ολοκληρωμένου μοντέλου διακυβέρνησης του συστήματος καινοτομίας	Στόχος	Κινητοποίηση των απαιτούμενων ανθρώπινων πόρων

157	5.1.1.2.i. Μέσο για τη στήριξη της ανάπτυξης συμπλεγμάτων φορέων καινοτομίας	Ορόσημο	Δημιουργία συμπλεγμάτων φορέων καινοτομίας
161	5.2.1.r. Μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επιστημονικής αριστείας και διακυβέρνησης	Στόχος	Εδραίωση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
169	6.1.1.r. Ενίσχυση της ανάλυσης και ανάπτυξη της διαχείρισης δεδομένων στον τομέα της φορολογικής διοίκησης και των τελωνείων	Ορόσημο	Δημοσίευση εγχειριδίου για τη διαχείριση κινδύνου συμμόρφωσης
171	6.1.1.r. Ενίσχυση της ανάλυσης και ανάπτυξη της διαχείρισης δεδομένων στον τομέα της φορολογικής διοίκησης και των τελωνείων	Ορόσημο	Εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας
174	6.1.1.3i. Κατάρτιση του προσωπικού με αναλυτική πλατφόρμα και παροχή συμβουλών	Στόχος	Κατάρτιση του προσωπικού για τη συνεργασία με την αναλυτική πλατφόρμα
176	6.1.2.1.i. Σύνδεση σιδηροδρομικού ακτινοσκοπικού εξοπλισμού με το Baxe και χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση εικόνων σάρωσης σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών	Ορόσημο	Σαρωτές των σιδηροδρομικών σημείων τελωνειακού ελέγχου συνδεδεμένοι με σύστημα ανταλλαγής εικόνων ακτίνων X Baxe
180	6.1.2.3.i. Βελτίωση του τελωνειακού ελέγχου των παραληφθέντων ταχυδρομικών αντικειμένων στο σημείο τελωνειακού ελέγχου αερολιμένα	Ορόσημο	Γραμμή ευφυούς σάρωσης και αυτόματης διαλογής/ανάλυσης ταχυδρομικών αντικειμένων που εισάγεται στο σημείο τελωνειακού ελέγχου του αερολιμένα
182	6.1.2.4.i. Δημιουργία υποδομής για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου στο Kundziņsala	Ορόσημο	Ληφθείσα οικοδομική άδεια
200	6.3.1.1.i. Ανοικτή, διαφανής, δίκαιη και υπεύθυνη δημόσια διοίκηση	Ορόσημο	Διαθέσιμο πλαίσιο ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων κατάρτισης
202	6.3.1.2i. Επαγγελματοποίηση της δημόσιας διοίκησης και ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων και ικανοτήτων	Ορόσημο	Διαθέσιμο πλαίσιο ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων κατάρτισης
		Ποσό δόσης	419 000 000,00 EUR

1.4. Τέταρτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	**Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επένδυση)**	**Ορόσημο / στόχος**	**Ονομασία**

8	1.2.1.1.i.I. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των πολυκατοικιών και μετάβαση σε τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Στόχος	Εγκεκριμένα έργα που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 40 097 400 EUR
12	1.2.1.2.i. Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στις επιχειρήσεις, η οποία σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο με τη μορφή συνδυασμένου χρηματοδοτικού μέσου	Στόχος	Εγκεκριμένα έργα που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 72 351 600 EUR
14	1.2.1.3.i.I. Βελτίωση των δημοτικών κτιρίων και υποδομών με την προώθηση της μετάβασης σε τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης	Στόχος	Ανάθεση συμβάσεων για την υλοποίηση έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και υποδομών της τοπικής αυτοδιοίκησης ύψους τουλάχιστον 27 838 800 EUR
17	1.2.1.4.i.I. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ιστορικών κτιρίων	Στόχος	Κοινοποίηση ανάθεσης σύμβασης για ποσό τουλάχιστον 16 769 200 EUR
21	1.2.1.5.i. Εκσυγχρονισμός των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος κανονιστικού πλαισίου για τη διασφάλιση της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ σε δίκτυα (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης δασών και άλλων δημόσιων εκτάσεων για την παραγωγή αιολικής ενέργειας) και για την προώθηση της ανάπτυξης υποδομών αιολικής ενέργειας.
25	1.3.1.2.i. Επενδύσεις σε υποδομές μείωσης των κινδύνων πλημμύρας	Ορόσημο	Συμβάσεις κατασκευής που ανατέθηκαν για το ήμισυ του συνολικού αριθμού ανακαινίσεων
35	2.1.2.2i. Εθνικό Ομοσπονδιακό Νέφος της Λετονίας	Στόχος	Αριθμός κοινών παρόχων υπηρεσιών που είναι ενσωματωμένοι στο εθνικό ομοσπονδιακό νέφος — λύσεις υπολογιστικού νέφους
43	2.2.1.1i. Στήριξη για τη δημιουργία κόμβων ψηφιακής καινοτομίας και περιφερειακών σημείων επαφής	Στόχος	Αριθμός εταιρειών που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας
45	2.2.1.2i. Υποστήριξη της ψηφιοποίησης των διαδικασιών σε εμπορικές δραστηριότητες	Στόχος	Αριθμός εταιρειών που έλαβαν στήριξη για την ψηφιοποίηση διαδικασιών στην εμπορική δραστηριότητα και για τις οποίες βελτιώθηκε το αποτέλεσμα του ελέγχου ψηφιακής ωριμότητας, σε σύγκριση με το προηγούμενο αποτέλεσμα της δοκιμής, μετά την παραλαβή της επιχορήγησης και την υλοποίηση του έργου
47	2.2.1.3i. Ενισχύσεις για την εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις	Στόχος	Αριθμός στηριζόμενων έργων

50	2.2.1.4i. Χρηματοδοτικά μέσα για τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των οικονομικών φορέων	Στόχος	Αριθμός χορηγηθέντων δανείων
63	2.3.1.2.i. Ανάπτυξη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων των επιχειρήσεων	Στόχος	Αριθμός επιχειρήσεων στις οποίες έχει εξασφαλιστεί η απόκτηση βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων
66	2.3.1.4.i. Ανάπτυξη της προσέγγισης των ατομικών λογαριασμών μάθησης	Στόχος	Ενήλικες που υποστηρίζονται για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω ατομικών πόρων για λογαριασμούς μάθησης
71	2.3.2.1 Ψηφιακές δεξιότητες για τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των νέων	Στόχος	Αριθμός πολιτών με προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης που έχουν συμμετάσχει σε δραστηριότητες τεχνολογικής καινοτομίας
75	2.3.2.2.i. Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων ψηφιακού μετασχηματισμού από το κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση	Στόχος	Υπάλληλοι της δημόσιας διοίκησης (κρατική και τοπική αυτοδιοίκηση) με προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής μάθησης
86	3.1.1.1.i. Βελτίωση του δικτύου περιφερειακών και τοπικών οδών	Στόχος	Ανακαινισμένοι και ανακαινισμένοι, περιφερειακοί και τοπικοί δρόμοι για την ασφαλή προσβασιμότητα των διοικητικών κέντρων της κομητείας και των υπηρεσιών και των θέσεων εργασίας τους, καθώς και για την πλήρη λειτουργία των νέων δήμων
90	3.1.1.2.i. Ενίσχυση της ικανότητας των δήμων να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των δραστηριοτήτων τους	Ορόσημο	Ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δημόσιων υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης, εντοπισμός ελλείψεων και μέτρα για τη βελτίωσή τους
91	3.1.1.2.i. Ενίσχυση της ικανότητας των δήμων να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των δραστηριοτήτων τους	Στόχος	Αριθμός υπαλλήλων της τοπικής αυτοδιοίκησης που εκπαιδεύτηκαν
101	3.1.1.4.i. Θέσπιση ταμείου χρηματοδότησης για την κατασκευή κατοικιών χαμηλού ενοικίου	Στόχος	Αριθμός διαμερισμάτων εντός εγκεκριμένων έργων
108	3.1.1.6.i. Αγορά οχημάτων μηδενικών εκπομπών για την εκτέλεση δημοτικών λειτουργιών και υπηρεσιών	Στόχος	Ποσό χρηματοδότησης στο πλαίσιο συμβάσεων που συνήφθησαν για την αγορά ηλεκτρικών λεωφορείων για την εκτέλεση δημοτικών λειτουργιών και δημόσιων υπηρεσιών

114	3.1.2.1.i. Μέτρα για την προώθηση της πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες και της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία	Στόχος	Ολοκλήρωση της κατασκευής για την εξασφάλιση της πρόσβασης σε δημόσιες εγκαταστάσεις σε κτίρια του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης που παρέχουν
117	3.1.2.1.i. Μέτρα για την προώθηση της πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες και της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία	Στόχος	Διασφάλιση της προσβασιμότητας του στεγαστικού περιβάλλοντος για τα άτομα με αναπηρία
120	3.1.2.2.i. Ανάπτυξη εργαλείου πρόβλεψης	Ορόσημο	Ανάπτυξη εργαλείου πρόβλεψης
123	3.1.2.3.i. Ανθεκτικότητα και συνέχεια της υπηρεσίας μακροχρόνιας κοινωνικής φροντίδας	Στόχος	Παροχή νέων θέσεων για υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας κοντά στα οικογενειακά περιβάλλοντα για 852 ηλικιωμένους
125	3.1.2.4.i. Συνεργιστική ανάπτυξη των υπηρεσιών κοινωνικής και επαγγελματικής αποκατάστασης για την προώθηση της ανθεκτικότητας των ατόμων με λειτουργικές αναπηρίες	Ορόσημο	Προσαρμογή της κτιριακής υποδομής, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της περιβαλλοντικής προσβασιμότητας και της ενεργειακής απόδοσης, και βελτίωση του τεχνικού και υλικού εξοπλισμού
133	4.1.1.r. Βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα ενός ανθρωποκεντρικού, ολοκληρωμένου και ολοκληρωμένου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης	Ορόσημο	Έχει καθοριστεί η αναφορά γονιδιώματος του λετονικού πληθυσμού (συμμετοχή της Λετονίας στο έργο «Genome for Europe» — έργο GoLatvia)
139	4.1.1.2.i. Στήριξη για την ενίσχυση των υποδομών υγείας των πανεπιστημιακών και περιφερειακών νοσοκομείων	Στόχος	Επίτευξη της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, όπως μετράται με βάση τις συνολικές δημόσιες συμβάσεις σε έργα βελτίωσης των υποδομών των πανεπιστημιακών και περιφερειακών νοσοκομείων, ύψους τουλάχιστον 59 800 000 EUR από τον συνολικό προϋπολογισμό 149 500 000 EUR
141	4.1.1.3.i. Στήριξη για την ενίσχυση των υποδομών υγείας των παρόχων δευτερογενών εξωνοσοκομειακών υπηρεσιών	Στόχος	Επίτευξη εκτέλεσης του προϋπολογισμού, όπως μετράται με τη συνολική ολοκλήρωση έργων βελτίωσης της υποδομής των δευτεροβάθμιων παρόχων εξωτερικών ιατρείων, ύψους τουλάχιστον 4 250 000 EUR συνολικού προϋπολογισμού 8 500 000 EUR.
145	4.2.1.r. Παροχή ανθρώπινων πόρων και αναβάθμιση δεξιοτήτων	Ορόσημο	Εφαρμογή νέου μοντέλου αποδοχών για το υγειονομικό προσωπικό

146	4.2.1.r. Παροχή ανθρώπινων πόρων και αναβάθμιση δεξιοτήτων	Ορόσημο	Υιοθέτηση μοντέλου για τον προγραμματισμό του εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας
153	4.3.1.1.i. Στήριξη για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας της μη νοσοκομειακής δευτεροβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης	Ορόσημο	Ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της ποιότητας, της διαθεσιμότητας και της προσβασιμότητας της μελέτης δευτεροβάθμιας εξωνοσοκομειακής περίθαλψης στις εξελίξεις της πολιτικής για την υγεία
160	5.2.1.r. Μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επιστημονικής αριστείας και διακυβέρνησης	Ορόσημο	Μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
168	6.1.1.r. Ενίσχυση της ανάλυσης και ανάπτυξη της διαχείρισης δεδομένων στον τομέα της φορολογικής διοίκησης και των τελωνείων	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας καλαθιού υπηρεσιών βάσει δεδομένων για κάθε ομάδα κατατμημένων φορολογουμένων
172	6.1.1.1.i. Εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων αναλυτικών λύσεων	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας αναβαθμισμένων αναλυτικών διαλυμάτων
173	6.1.1.2.i. Ανάπτυξη νέων αναλυτικών συστημάτων	Ορόσημο	Έναρξη λειτουργίας νέων αναλυτικών συστημάτων
177	6.1.2.1.i. Σύνδεση σιδηροδρομικού ακτινοσκοπικού εξοπλισμού με το Baxe και χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση εικόνων σάρωσης σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών	Ορόσημο	Εισαγωγή πλατφόρμας ανάλυσης εικόνων με σάρωση σιδηροτροχιών
185	6.1.2.4.i. Δημιουργία υποδομής για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου στο Kundziņsala	Ορόσημο	Εγκατάσταση ακτινοσκοπικού εξοπλισμού ελέγχου φορτίου
193	6.2.1.3.i. Θέσπιση ενιαίου κέντρου κατάρτισης για την ανάπτυξη των προσόντων των δικαστών, του προσωπικού των δικαστηρίων, των εισαγγελέων, των βοηθών εισαγγελέων και των ειδικευμένων ανακριτών (διεπιστημονικά θέματα)	Στόχος	Ανάπτυξη νέου προγράμματος κατάρτισης
195	6.2.1.3.i. Θέσπιση ενιαίου κέντρου κατάρτισης για την ανάπτυξη των προσόντων των δικαστών, του προσωπικού των δικαστηρίων, των εισαγγελέων, των βοηθών εισαγγελέων και των ειδικευμένων ανακριτών (διεπιστημονικά θέματα)	Ορόσημο	Δημιουργία κέντρου κατάρτισης
		Ποσό δόσης	293 000 000,00 EUR

1.5. Πέμπτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επένδυση)	Ορόσημο / στόχος	Ονομασία
2	1.1.1 Οικολογικοποίηση του συστήματος μεταφορών μητροπολιτικής περιοχής της Ρίγας	Ορόσημο	Μεταρρύθμιση των δημόσιων μεταφορών RMA
15	1.2.1.3.i.I. Βελτίωση των δημοτικών κτιρίων και υποδομών με την προώθηση της μετάβασης σε τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης	Στόχος	Μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας σε δημοτικά κτίρια και υποδομές
24	1.3.1.r. Σύστημα διαχείρισης καταστροφών προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, υπηρεσίες διάσωσης και ταχείας αντίδρασης	Στόχος	Συνολική έκταση πυρκαγιάς για τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές κατά την 5ετή περίοδο (2020-2024)
53	2.2.1.5i. Προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού των εταιρειών μέσων ενημέρωσης	Στόχος	Αριθμός πλατφορμών και ψηφιακών λύσεων που δημιουργήθηκαν
56	2.3.r. Ανάπτυξη ενός βιώσιμου και κοινωνικά υπεύθυνου πλαισίου στήριξης για την εκπαίδευση ενηλίκων	Στόχος	Ποσοστό ενηλίκων (25-64 ετών) που συμμετείχαν στην εκπαίδευση ενηλίκων τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες πριν από την έρευνα (%)
82	2.4.1.1.i. Κατασκευή της παθητικής υποδομής στον διάδρομο Via Baltica για κάλυψη 5G	Στόχος	Διαθεσιμότητα οπτικών δικτύων στην τροχιά Via Baltica
83	2.4.1.2i. Ανάπτυξη υποδομών δικτύου ευρυζωνικής ή πολύ υψηλής χωρητικότητας «τελευταίου χιλιομέτρου»	Στόχος	Αριθμός νοικοκυριών, επιχειρήσεων, σχολείων, νοσοκομείων και άλλων δημόσιων κτιρίων που έχουν πρόσβαση στις ευρυζωνικές συνδέσεις σε δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας
95	3.1.1.3.i. Επενδύσεις σε δημόσιες επιχειρηματικές υποδομές για την ανάπτυξη βιομηχανικών πάρκων και περιοχών σε περιφέρειες	Στόχος	Επιστολές προθέσεων/συναφθείσες συμβάσεις
96	3.1.1.3.i. Επενδύσεις σε δημόσιες επιχειρηματικές υποδομές για την ανάπτυξη βιομηχανικών πάρκων και περιοχών σε περιφέρειες	Στόχος	Κατασκευή βιομηχανικών πάρκων/περιοχών όπου αναπτύσσονται δημόσιες υποδομές στις περιφέρειες
109	3.1.1.6.i. Αγορά οχημάτων μηδενικών εκπομπών για την εκτέλεση δημοτικών λειτουργιών και υπηρεσιών	Στόχος	Αριθμός ηλεκτρικών σχολικών λεωφορείων που αγοράστηκαν
126	3.1.2.4.i. Συνεργιστική ανάπτυξη των υπηρεσιών κοινωνικής και επαγγελματικής αποκατάστασης για την προώθηση της ανθεκτικότητας των ατόμων με λειτουργικές	Ορόσημο	Θεσπίστηκε και εγκρίθηκε νέο πρότυπο για τις υπηρεσίες κοινωνικής και επαγγελματικής αποκατάστασης για την

	αναπηρίες		προώθηση της ανθεκτικότητας των ατόμων με λειτουργικές αναπηρίες.
129	3.1.2.5.i. Συμμετοχή στην αγορά εργασίας ανέργων, ατόμων που αναζητούν εργασία και ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο ανεργίας	Στόχος	Άνεργοι, αναζητούντες εργασία, άτομα που διατρέχουν κίνδυνο ανεργίας με βελτιωμένες δεξιότητες
136	4.1.1.1.i. Στήριξη της έρευνας στον τομέα της δημόσιας υγείας	Ορόσημο	Έρευνα στον τομέα της δημόσιας υγείας για τη βελτίωση του σχεδιασμού και της εφαρμογής της πολιτικής για τη δημόσια υγεία στον τομέα της μικροβιακής αντοχής, του εμβολιασμού και των λοιμωδών νοσημάτων
187	6.2.1.1.i. Θέσπιση κόμβου καινοτομίας στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για τη βελτίωση του εντοπισμού της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες	Ορόσημο	Πλατφόρμα ΤΠ για την ανταλλαγή γνώσεων και εγγράφων και για τον συντονισμό της συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών
188	6.2.1.2i. Ενίσχυση της ικανότητας διερεύνησης του οικονομικού εγκλήματος	Ορόσημο	Εγκρίνεται η έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης
189	6.2.1.2i. Ενίσχυση της ικανότητας διερεύνησης του οικονομικού εγκλήματος	Στόχος	Ποσοστό των ποινικών διαδικασιών για περιβαλλοντικά εγκλήματα που εντοπίστηκαν
190	6.2.1.2i. Ενίσχυση της ικανότητας διερεύνησης του οικονομικού εγκλήματος	Στόχος	Αριθμός πιστοποιημένων ερευνητών οικονομικού εγκλήματος στο πρόγραμμα «Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)»
191	6.2.1.2i. Ενίσχυση της ικανότητας διερεύνησης του οικονομικού εγκλήματος	Στόχος	Εξοπλισμός για υπαλλήλους επιβολής του νόμου
192	6.2.1.3.i. Θέσπιση ενιαίου κέντρου κατάρτισης για την ανάπτυξη των προσόντων των δικαστών, του προσωπικού των δικαστηρίων, των εισαγγελέων, των βοηθών εισαγγελέων και των ειδικευμένων ανακριτών (διεπιστημονικά θέματα)	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του νόμου και άλλων νομικών πράξεων που σχετίζονται με το κέντρο κατάρτισης στον τομέα της δικαιοσύνης
197	6.3.1.r. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Επισκόπηση της προόδου όσον αφορά την εφαρμογή του σχεδίου εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης που εγκρίθηκε
204	6.3.1.3.i. Ανάπτυξη του οικοσυστήματος καινοτομίας της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος του κανονιστικού πλαισίου σε σχέση με το οικοσύστημα καινοτομίας
205	6.3.1.3.i. Ανάπτυξη του οικοσυστήματος καινοτομίας της δημόσιας διοίκησης	Ορόσημο	Διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του εργαστηρίου καινοτομίας

		Ποσό δόσης	168 000 000,00 EUR

1.6. Έκτη δόση (μη επιστρεπτέα στήριξη):

Αύξων αριθμός	**Σχετικό μέτρο (Μεταρρύθμιση ή Επένδυση)**	**Ορόσημο / στόχος**	**Ονομασία**
3	1.1.1.1i. Ανταγωνιστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών στο πλαίσιο του κοινού συστήματος δημόσιων μεταφορών της πόλης της Ρίγας	Στόχος	Μήκος ηλεκτροκίνητων σιδηροδρομικών γραμμών που έχουν δημιουργηθεί και υφιστάμενες σιδηροδρομικές γραμμές αναβαθμισμένες για τη μεταφορά επιβατών
4	1.1.1.1i. Ανταγωνιστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών στο πλαίσιο του κοινού συστήματος δημόσιων μεταφορών της πόλης της Ρίγας	Στόχος	Αριθμός ηλεκτρικών αμαξοστοιχιών αστικών — προαστιακών που λειτουργούν (ηλεκτρικά τρένα με συσσωρευτή)
5	1.1.1.2i. Φιλικές προς το περιβάλλον βελτιώσεις του συστήματος δημόσιων μεταφορών της πόλης της Ρίγας	Στόχος	Αριθμός ηλεκτρικών μονάδων μεταφοράς που λειτουργούν από την πόλη της Ρίγας (ηλεκτρικά λεωφορεία, τραμ)

6	1.1.1.3.i. Πλήρης υποδομή ιππασίας ποδηλάτων	Στόχος	Μήκος των νεόδμητων ή ανακαινισμένων ποδηλατικών υποδομών στην πόλη Ρίγα και Pieriga (τμήμα της μητροπολιτικής περιοχής της Ρίγας)
9	1.2.1.1.i.I. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των πολυκατοικιών και μετάβαση σε τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	Στόχος	Μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας σε πολυκατοικίες με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση
11	1.2.1.2.i. Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στις επιχειρήσεις, η οποία σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο με τη μορφή συνδυασμένου χρηματοδοτικού μέσου	Στόχος	Προγραμματισμένη εξοικονόμηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
18	1.2.1.4.i.I. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ιστορικών κτιρίων	Στόχος	Μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στα δημόσια κτίρια με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση
20	1.2.1.5.i. Εκσυγχρονισμός των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας	Στόχος	Σημεία σύνδεσης για εγκαταστάσεις φόρτισης ή/και μικροπαραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων

23	1.3.1.1.i. Σύστημα διαχείρισης καταστροφών προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, υπηρεσίες διάσωσης και ταχείας αντίδρασης	Στόχος	Κατασκευή περίπου 0 κέντρων διαχείρισης ενεργειακής κατανάλωσης και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
26	1.3.1.2.i. Επενδύσεις σε υποδομές μείωσης των κινδύνων πλημμύρας	Στόχος	Περιοχή που προστατεύεται από τον κίνδυνο πλημμύρας
30	2.1.1.1i. Εκσυγχρονισμός της διοίκησης και ψηφιακός μετασχηματισμός των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του επιχειρηματικού περιβάλλοντος	Στόχος	Παροχή λύσεων ΤΠΕ για εκσυγχρονισμένες λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης (συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων)
34	2.1.2.1i. Κεντρικές πλατφόρμες και συστήματα διακυβέρνησης	Στόχος	Αριθμός κεντρικών πλατφορμών και συστημάτων ΤΠΕ που έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν
36	2.1.2.2i. Εθνικό Ομοσπονδιακό Νέφος της Λετονίας	Στόχος	Συστήματα πληροφοριών της δημόσιας διοίκησης που έχουν τροποποιηθεί στη σύγχρονη αρχιτεκτονική του IS και φιλοξενούνται στο εθνικό ομοσπονδιακό υπολογιστικό νέφος
39	2.1.3.1.i. Διαθεσιμότητα, ανταλλαγή και ανάλυση δεδομένων	Στόχος	Τομείς για τους οποίους διατίθενται σχετικά σύνολα δεδομένων στην εθνική πλατφόρμα κυκλοφορίας δεδομένων (σύνολα δεδομένων στο περιβάλλον)
44	2.2.1.1i. Στήριξη για τη δημιουργία κόμβων ψηφιακής καινοτομίας και περιφερειακών σημείων επαφής	Στόχος	Αριθμός εταιρειών που υποστηρίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας (EDIH)
46	2.2.1.2i. Υποστήριξη της ψηφιοποίησης των διαδικασιών σε εμπορικές δραστηριότητες	Στόχος	Αριθμός εταιρειών που έλαβαν στήριξη για την ψηφιοποίηση διαδικασιών στην εμπορική δραστηριότητα και για τις οποίες βελτιώθηκε το αποτέλεσμα της δοκιμής ψηφιακής ωριμότητας, σε σύγκριση με το προηγούμενο αποτέλεσμα της δοκιμής, μετά την παραλαβή της επιχορήγησης και την υλοποίηση του έργου
48	2.2.1.3i. Ενισχύσεις για την εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις	Στόχος	Αριθμός στηριζόμενων έργων
49	2.2.1.3i. Ενισχύσεις για την εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις	Στόχος	Προσέλκυση ιδιωτικής χρηματοδότησης
51	2.2.1.4i. Χρηματοδοτικά μέσα για τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των οικονομικών φορέων	Στόχος	Αριθμός χορηγηθέντων δανείων
52	2.2.1.4i. Χρηματοδοτικά μέσα για τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των οικονομικών φορέων	Στόχος	Προσέλκυση ιδιωτικής χρηματοδότησης

54	2.2.1.5i. Προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού των εταιρειών μέσων ενημέρωσης	Στόχος	Αριθμός στηριζόμενων έργων
59	2.3.r. Ανάπτυξη ενός βιώσιμου και κοινωνικά υπεύθυνου πλαισίου στήριξης για την εκπαίδευση ενηλίκων	Στόχος	Πιλοτική χρηματοδότηση δεξιοτήτων
61	2.3.r. Ανάπτυξη ενός βιώσιμου και κοινωνικά υπεύθυνου πλαισίου στήριξης για την εκπαίδευση ενηλίκων	Στόχος	Πιλοτική εφαρμογή της προσέγγισης ατομικού λογαριασμού μάθησης
62	2.3.1.1.i. Παροχή ψηφιακών δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου	Στόχος	Αριθμός επαγγελματιών (επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και του δημόσιου τομέα) και σπουδαστών με προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες στις κβαντικές τεχνολογίες, την υπολογιστική υψηλών επιδόσεων και τις γλωσσικές τεχνολογίες
64	2.3.1.2.i. Ανάπτυξη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων των επιχειρήσεων	Στόχος	Αριθμός επιχειρήσεων στις οποίες έχει εξασφαλιστεί η απόκτηση βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων [σύμφωνα με τον κατάλογο αποκλεισμού που περιγράφεται στο RRP για συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01)].
65	2.3.1.3.i. Ανάπτυξη αυτοσυνοδευόμενης προσέγγισης κατάρτισης για ειδικούς σε θέματα ΤΠΕ	Στόχος	Αριθμός ειδικών ΤΠΕ που εκπαιδεύτηκαν σε μια προσέγγιση μη τυπικής εκπαίδευσης
67	2.3.1.4.i. Ανάπτυξη της προσέγγισης των ατομικών λογαριασμών μάθησης	Στόχος	Ενήλικες που υποστηρίζονται για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω ατομικών πόρων για λογαριασμούς μάθησης
68	2.3.r. Ψηφιακές δεξιότητες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας και της διακυβέρνησης	Στόχος	Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ψηφιακών δεξιοτήτων 16-74: πολίτες με τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες.
72	2.3.2.1 Ψηφιακές δεξιότητες για τους κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων των νέων	Στόχος	Αριθμός κατοίκων με προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης που έχουν συμμετάσχει σε δραστηριότητες τεχνολογικής καινοτομίας
73	2.3.2.1 Ψηφιακές δεξιότητες για τους κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων των νέων	Στόχος	Αριθμός δήμων με προγράμματα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για νέους
76	2.3.2.2.i. Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων ψηφιακού μετασχηματισμού από το κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση	Στόχος	Υπάλληλοι της δημόσιας διοίκησης (κρατική και τοπική αυτοδιοίκηση) που έχουν αναπτύξει δεξιότητες ψηφιακού μετασχηματισμού, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής μάθησης·
87	3.1.1.1.i. Βελτίωση του δικτύου περιφερειακών και τοπικών οδών	Στόχος	Αγορά ηλεκτρικών αμαξοστοιχιών αστικού — προαστιακού τύπου (ηλεκτρικά τρένα με συσσωρευτή)

88	3.1.1.1.i. Βελτίωση του δικτύου περιφερειακών και τοπικών οδών	Στόχος	Αύξηση του αριθμού των ηλεκτρικών μονάδων μεταφοράς στην πόλη της Ρίγας (ηλεκτρικά λεωφορεία, τραμ)
92	3.1.1.2.i. Ενίσχυση της ικανότητας των δήμων να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των δραστηριοτήτων τους	Στόχος	Αριθμός υπαλλήλων της τοπικής αυτοδιοίκησης που εκπαιδεύτηκαν
97	3.1.1.3.i. Επενδύσεις σε δημόσιες επιχειρηματικές υποδομές για την ανάπτυξη βιομηχανικών πάρκων και περιοχών σε περιφέρειες	Στόχος	Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στα βιομηχανικά πάρκα με μέσους μισθούς άνω του μέσου μισθού στον αντίστοιχο οικονομικό τομέα
102	3.1.1.4.i. Θέσπιση ταμείου χρηματοδότησης για την κατασκευή κατοικιών χαμηλού ενοικίου	Στόχος	Αριθμός διαμερισμάτων εντός εγκεκριμένων έργων
103	3.1.1.4.i. Θέσπιση ταμείου χρηματοδότησης για την κατασκευή κατοικιών χαμηλού ενοικίου	Στόχος	Αριθμός διαμερισμάτων που κατασκευάστηκαν
106	3.1.1.5.i. Ανάπτυξη και εξοπλισμός των υποδομών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	Στόχος	Ανάπτυξη και εξοπλισμός των υποδομών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
130	3.1.2.5.i. Συμμετοχή στην αγορά εργασίας ανέργων, ατόμων που αναζητούν εργασία και ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο ανεργίας	Στόχος	Άνεργοι, αναζητούντες εργασία, άτομα που διατρέχουν κίνδυνο ανεργίας με βελτιωμένες δεξιότητες
134	4.1.1.r. Βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα ενός ανθρωποκεντρικού, ολοκληρωμένου και ολοκληρωμένου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης	Ορόσημο	Διασφάλιση μεθοδολογικής διαχείρισης στον τομέα της ογκολογίας
137	4.1.1.1.i. Στήριξη της έρευνας στον τομέα της δημόσιας υγείας	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων των νομικών πράξεων που αποσκοπούν στη βελτίωση του σχεδιασμού και της εφαρμογής της πολιτικής για τη δημόσια υγεία στους τομείς της μικροβιακής αντοχής (AMR), του εμβολιασμού και των λοιμωδών νοσημάτων
140	4.1.1.2.i. Στήριξη για την ενίσχυση των υποδομών υγείας των πανεπιστημιακών και περιφερειακών νοσοκομείων	Στόχος	Αριθμός νοσοκομείων με βελτιωμένες υποδομές
142	4.1.1.3.i. Στήριξη για την ενίσχυση των υποδομών υγείας των παρόχων δευτερογενών εξωνοσοκομειακών υπηρεσιών	Στόχος	Αριθμός παρόχων δευτεροβάθμιας εξωνοσοκομειακής περίθαλψης με βελτιωμένη υποδομή
148	4.2.1.1.i. Στήριξη της εφαρμογής του συστήματος ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού	Ορόσημο	Προσέγγιση προσομοίωσης που εισήχθη στη διαδικασία μάθησης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης
150	4.3.1.r. Βιωσιμότητα της υγειονομικής περίθαλψης, ενίσχυση της διακυβέρνησης, αποτελεσματική χρήση των υγειονομικών πόρων, αύξηση του συνολικού δημόσιου προϋπολογισμού στον τομέα της υγείας	Στόχος	Ενσωμάτωση νέων μοντέλων παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στο πλαίσιο των δημόσια χρηματοδοτούμενων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης

156	5.1.1.1.i. Ανάπτυξη και συνεχής λειτουργία ενός ολοκληρωμένου μοντέλου διακυβέρνησης του συστήματος καινοτομίας	Ορόσημο	Δημοσίευση έκθεσης παρακολούθησης με πληροφορίες για κάθε τομέα RIS3, τη λειτουργία του μοντέλου διαχείρισης της καινοτομίας και τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση.
158	5.1.1.2.i. Μέσο για τη στήριξη της ανάπτυξης συμπλεγμάτων φορέων καινοτομίας	Στόχος	Εγκεκριμένα έργα που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 98 εκατ. EUR από τη χρηματοδότηση
162	5.2.1.r. Μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επιστημονικής αριστείας και διακυβέρνησης	Στόχος	Ποσοστό των κρατικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επηρεάζονται από τις αλλαγές στη διακυβέρνηση
163	5.2.1.1.i. Επιχορηγήσεις έρευνας, ανάπτυξης και ενοποίησης).	Στόχος	Επιχορηγήσεις ενοποίησης
164	5.2.1.1.i. Επιχορηγήσεις έρευνας, ανάπτυξης και ενοποίησης).	Στόχος	Υπογραφείσες συμφωνίες υποτροφιών ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας
165	5.2.1.1.i. Επιχορηγήσεις έρευνας, ανάπτυξης και ενοποίησης).	Στόχος	Υπογραφή εσωτερικών συμφωνιών επιχορήγησης E&A
175	6.1.2 R. Τηλεόραση και κεντρική ανάλυση σαρωμένων εικόνων στα τελωνειακά σημεία ελέγχου	Στόχος	Ποσοστό εικόνων φορτίου που έχουν σαρωθεί από τα σημεία τελωνειακού ελέγχου της Λετονίας εξ αποστάσεως και κεντρικά
183	6.1.2.4.i. Δημιουργία υποδομής για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου στο Kundziņsala	Ορόσημο	Το 100 % των προγραμματισμένων κατασκευαστικών εργασιών έχουν ολοκληρωθεί, οι υποδομές έχουν τεθεί σε λειτουργία και έχουν γίνει δεκτές για τις λειτουργίες των υπηρεσιών ελέγχου
194	6.2.1.3.i. Θέσπιση ενιαίου κέντρου κατάρτισης για την ανάπτυξη των προσόντων των δικαστών, του προσωπικού των δικαστηρίων, των εισαγγελέων, των βοηθών εισαγγελέων και των ειδικευμένων ανακριτών (διεπιστημονικά θέματα)	Στόχος	Εφαρμογή και έγκριση προγραμμάτων κατάρτισης
199	6.3.1.r. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης	Στόχος	Ποσοστό των άμεσων ανθρώπινων πόρων της δημόσιας διοίκησης που λαμβάνουν υπηρεσίες λογιστικής και διαχείρισης ανθρώπινων πόρων σε κεντρικό επίπεδο.
201	6.3.1.1.i. Ανοικτή, διαφανής, δίκαιη και υπεύθυνη δημόσια διοίκηση	Στόχος	Αριθμός υπαλλήλων της δημόσιας διοίκησης που εκπαιδεύτηκαν σε τουλάχιστον ένα από τα προγράμματα
203	6.3.1.2.i. Επαγγελματοποίηση της δημόσιας διοίκησης και ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων και ικανοτήτων	Στόχος	Αριθμός υπαλλήλων της δημόσιας διοίκησης που εκπαιδεύτηκαν σε τουλάχιστον ένα από τα προγράμματα

207	6.3.1.4.i. Ανάπτυξη μη κυβερνητικών οργανώσεων για την ενίσχυση της εκπροσώπησης της κοινωνικής ασφάλισης και την παρακολούθηση των δημόσιων συμφερόντων	Στόχος	Δικαιούχοι του προγράμματος στήριξης
212	6.4.3.r. Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικής επαγγελματοποίησης	Ορόσημο	Έναρξη ισχύος νομικών πράξεων για την εφαρμογή της συγκέντρωσης των συμβάσεων
		Ποσό δόσης	212 000 000,00 EUR

ΤΜΗΜΑ 3: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Ρυθμίσεις παρακολούθησης και υλοποίησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Η εφαρμογή του σχεδίου συντονίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών.

Το Υπουργείο Οικονομικών ασκεί τα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής. τα καθήκοντα αυτά διαχωρίζονται από τα λοιπά καθήκοντά της, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της ελεγκτικής αρχής.

Το Υπουργείο Οικονομικών ως Διαχειριστική Αρχή είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του σχεδίου, συντονίζοντας τη διαδικασία υποβολής εκθέσεων κατά την υλοποίηση του σχεδίου (εξαμηνιαία έκθεση για την κατάρτιση και την πρόοδο του σχεδίου) και άλλες λειτουργίες. Η κεντρική υπηρεσία χρηματοδότησης και σύναψης συμβάσεων (ΚΥΕΑ) έχει οριστεί ως ενδιάμεσος φορέας με αρμοδιότητες για την εφαρμογή, τον έλεγχο και την παρακολούθηση του σχεδίου.

Η Αρχή Ελέγχου, η οποία είναι ανεξάρτητη από τις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών όσον αφορά τον προγραμματισμό, τον έλεγχο, την υποβολή εκθέσεων και τη γνώμη της, αναπτύσσει στρατηγική λογιστικού ελέγχου σχεδίου και συντάσσει σύνοψη των ελέγχων που διενεργούνται για να συνοδεύει την αίτηση πληρωμής. Τα τομεακά υπουργεία και η Καγκελαρία ασκούν τις αρμοδιότητες που σχετίζονται με την εφαρμογή του σχεδίου.

Οι αναγκαίοι διοικητικοί πόροι για τις λειτουργίες διαχείρισης και παρακολούθησης του σχεδίου παρέχονται στο πλαίσιο των υφιστάμενων πόρων των αρμόδιων θεσμικών οργάνων, με τη χρήση πρόσθετων απαιτούμενων ανθρώπινων πόρων. Η συμμετοχή των αρχών στην εφαρμογή του σχεδίου πραγματοποιείται εντός του καθορισμένου πλαισίου των βασικών δραστηριοτήτων και λειτουργιών τους. Η χρηματοδότηση των τομεακών υπουργείων για την εφαρμογή του σχεδίου κατανέμεται σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές διαδικασίες για τη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Στον κρατικό προϋπολογισμό προβλέπεται ξεχωριστό δημοσιονομικό πρόγραμμα για τις χρηματοοικονομικές ροές που σχετίζονται με την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα, το οποίο διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα και τη δυνατότητα διαχωρισμού των χρηματοοικονομικών ροών.

2. Ρυθμίσεις για την παροχή στην Επιτροπή πλήρους πρόσβασης στα δεδομένα τεκμηρίωσης

Το Υπουργείο Οικονομικών, ως ο κεντρικός συντονιστικός φορέας για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Λετονίας και την εφαρμογή του, είναι αρμόδιο για τον συνολικό συντονισμό και την παρακολούθηση του σχεδίου. Τα δεδομένα που σχετίζονται με την εφαρμογή και την παρακολούθηση του σχεδίου αποθηκεύονται στο υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των πόρων της ΕΕ KPVIS. Το KPVIS προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του κανονισμός (ΕΕ) 2021/241 όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων, τις εκθέσεις προόδου και τις αιτήσεις πληρωμής, μεταξύ άλλων για τη συλλογή δεικτών και άλλων πληροφοριών που είναι αναγκαίες για να καταδεικνύεται και να αναφέρεται η επίτευξη των οροσήμων και των στόχων. Το KPVIS χρησιμοποιείται από όλους τους φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίηση του σχεδίου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων και των αρχών παρακολούθησης μεταξύ της ΚΥΕΑ, των αρμόδιων υπουργείων και της ελεγκτικής αρχής και άλλων φορέων. Τα τομεακά υπουργεία διαχειρίζονται και επικαιροποιούν συνεχώς πληροφορίες στο KPVIS σχετικά με την πρόοδο και τα αποτελέσματα του σχεδίου, σχετικά με τους διενεργηθέντες ελέγχους, τους ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων των ελλείψεων που εντοπίστηκαν και όλων των διορθωτικών μέτρων που έχουν ληφθεί.

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμός (ΕΕ) 2021/241, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών συμφωνημένων οροσήμων και στόχων στο τμήμα 2.1 του παρόντος παραρτήματος, η Λετονία υποβάλλει στην Επιτροπή δεόντως αιτιολογημένη αίτηση για την καταβολή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς. Η Λετονία διασφαλίζει ότι, κατόπιν αιτήματος, η Επιτροπή έχει πλήρη πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα που υποστηρίζουν τη δέουσα αιτιολόγηση της αίτησης πληρωμής, τόσο για την αξιολόγηση της αίτησης πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 του κανονισμός (ΕΕ) 2021/241 όσο και για τους σκοπούς των λογιστικών και άλλων ελέγχων.