Svet
Evropske unije

Bruselj, 5. julij 2021
(OR. en)

Medinstitucionalna zadeva:
2021/0164(NLE)

10157/21
ADD 1

ECOFIN 642
CADREFIN 337
UEM 177
FIN 518

DOPIS

Pošiljatelj:	Generalni sekretariat Sveta
Prejemnik:	delegacije
Zadeva:	PRILOGA k predlogu izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Latvijo

V prilogi vam pošiljamo navedeni osnutek izvedbenega sklepa Sveta, kot ga je revidirala in se o njem dogovorila Delovna skupina finančnih svetovalcev; ta osnutek temelji na predlogu Komisije COM (2021) 340.

ODDELEK 1: REFORME IN NALOŽBE V OKVIRU NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

1. Opis reform in naložb

A. KOMPONENTA 1: PODNEBNE SPREMEMBE IN OKOLJSKA TRAJNOST

Splošni cilj te komponente latvijskega načrta za okrevanje in odpornost je prispevati k zelenemu prehodu in zlasti prispevati k okoljskim ciljem blažitve podnebnih sprememb in prilagajanja nanje. Vsaka podkomponenta se osredotoča na nekatere izzive prehoda na zeleno gospodarstvo. Podkomponenta 1.1 se osredotoča na trajnostno mobilnost z namenom zmanjšanja emisij v prometnem sektorju, zlasti v Rigi in njeni obrobju, z vlaganjem v čisto infrastrukturo javnega prometa (zlasti železniške). Podkomponenta 1.2 je namenjena predvsem povečanju energijske učinkovitosti s podpiranjem različnih programov energetske prenove v javnih in zasebnih stavbah ter podpiranjem trajnostnih energetskih omrežij. Nazadnje, podkomponenta 1.3 prispeva k prilagajanju podnebnim spremembam s preprečevanjem tveganj, povezanih s podnebnimi spremembami, kot so požari in poplave.

Komponenta podpira obravnavanje priporočil za posamezne države v zvezi s prometom, zlasti glede njegove trajnosti, energijske učinkovitosti in energetskih povezav (priporočilo za posamezno državo št. 3, 2019). Prispeva tudi k vnaprejšnjemu financiranju zrelih javnih naložbenih projektov ter osredotočanju na zeleni in digitalni prehod, zlasti čisto in učinkovito proizvodnjo in rabo energije ter trajnostno prometno infrastrukturo (priporočilo za posamezno državo št. 3, 2020).

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo znatno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in ukrepov za ublažitev, določenih v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami DNSH (2021/C58/01).

A.1 Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma: 1.1.1 Ozelenitev metropolitanskega prometnega sistema iz Rige

Splošni cilj ukrepa je prispevati k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v Latviji s poudarkom na prometu, ki predstavlja največji vir emisij toplogrednih plinov (28,5-odstotni delež skupnih emisij toplogrednih plinov (brez rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva) v letu 2018 in 36,7 % emisij toplogrednih plinov, ki niso vključene v ETS). Ta ukrep se osredotoča zlasti na metropolitansko območje Rige, ki zajema približno 65 % latvijskega prebivalstva. Poseben cilj je utrditi in racionalizirati trenutno razdrobljen prometni sistem, da se spodbudi uporaba javnega prevoza.

Ukrep zajema splošno prenovo metropolitanskega prometnega sistema v Rigi. Vzpostavi se multimodalno omrežje javnega prevoza z enotnim in skladnim voznim redom, enotno politiko cen in popustov ter enotnim sistemom vozovnic. Ukrep vključuje tudi obsežen program naložb v čisto mobilnost in infrastrukturo s poudarkom na železniških rešitvah (elektrifikacija 81 km železniškega prometa) in brezemisijskem javnem prevozu (pridobitev štirih nizkopodnih tramvajev, 17 električnih avtobusov in sedmih električnih polnilnih postaj za avtobuse, gradnja kolesarskih stez). To se dopolni z izgradnjo okolju prijaznih vozlišč mobilnosti (šest regionalnih in dveh krajevnih

točk mobilnosti), neodvisne železniške proge za visoke hitrosti, namenjene javnemu prevozu, in podaljšanje tramvajske proge za 3,5 km, da se podpre uporaba multimodalnega prevoza.

Ukrep se izvede do 31. avgusta 2026.

Naložba: 1.2.1.1.i.I Izboljšanje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb in prehod na tehnologije obnovljivih virov energije

Splošni cilj tega ukrepa je izboljšati energijsko učinkovitost stavb. Ker poraba energije v stavbnem sektorju znaša do 40 % porabe končne energije, se pričakuje, da bo ukrep zmanjšal vpliv na okolje in prispeval k blažitvi podnebnih sprememb. Drugi cilj je zmanjšati stroške energije za prebivalce in povečati raven zanesljivosti oskrbe z energijo. Drugi posebni cilji vključujejo zmanjšanje stopnje energijske revščine in podpiranje zaposlovanja. Ta ukrep se posebej osredotoča na večstanovanjske stavbe.

Ukrep je sestavljen iz podpornega programa za energetsko prenovo večstanovanjskih stavb. Ima obliko finančnega instrumenta (posojila) z diskontom kapitala do 49 % zneska posojila. Pomoč je na voljo samo za stavbe, pri katerih se pričakuje, da bo projekt dosegel vsaj 30-odstotni prihranek energije.

Ukrep se izvaja od 1. septembra 2021 do 31. avgusta 2026.

Naložba: 1.2.1.2.i povečanje energijske učinkovitosti v podjetjih v obliki kombiniranega finančnega instrumenta

Splošni cilj tega ukrepa je izboljšati energijsko učinkovitost latvijskih podjetij. Naložbe v energijsko učinkovitost podjetij so namenjene spodbujanju racionalne rabe energetskih virov, zmanjšanju negativnih vplivov na okolje in podnebje ter izboljšanju produktivnosti, konkurenčnosti in izvozne zmogljivosti podjetij. Ta ukrep se osredotoča posebej na podjetja.

Prvi steber ukrepa je program podpore v obliki kombiniranega finančnega instrumenta (posojilo z nepovratnimi sredstvi v obliki kapitalskega popusta). Z naložbenim programom se financirajo naložbe podjetij v izboljšanje energijske učinkovitosti, uvajanje tehnologij obnovljivih virov energije ter s tem povezanih raziskovalnih in razvojnih dejavnosti, izvajanje energetskih pregledov ter vlaganje v trajnostni promet in uvajanje novih energijsko učinkovitih tehnologij v proizvodnjo. Drugi steber ukrepa sestavljajo nepovratna sredstva za razvoj (prek industrijskih raziskav, eksperimentalnega razvoja, študij izvedljivosti) novih proizvodov in tehnologij, povezanih z nizkoogljičnim gospodarstvom, odpornostjo proti podnebnim spremembam in prilagajanjem nanje.

Ukrep se izvaja od 1. januarja 2022 do 31. avgusta 2026.

Da se zagotovi skladnost ukrepa s tehničnimi smernicami „Brez znatne škode“ (2021/C58/01), merila za upravičenost iz projektne naloge za prihodnje razpise za projekte ne vključujejo naslednjega seznama dejavnosti: (i) dejavnosti, povezane s fosilnimi gorivi, vključno z nadaljnjo uporabo[1]; (ii) dejavnosti v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami (ETS) za doseganje predvidenih emisij toplogrednih plinov, ki niso nižje od ustreznih referenčnih vrednosti[2]; (iii) dejavnosti, povezane z odlagališči odpadkov, sežigalnicami[3] in napravami za mehansko-biološko

[1] Razen projektov v okviru tega ukrepa na področju proizvodnje električne energije in/ali toplote ter povezane infrastrukture za prenos in distribucijo z uporabo zemeljskega plina, ki so skladni s pogoji iz Priloge III k tehničnim smernicam „Brez znatne škode“ (2021/C58/01).

[2] Kadar se s podprto dejavnostjo dosežejo predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso bistveno nižje od ustreznih referenčnih vrednosti, bi bilo treba pojasniti razloge, zakaj to ni mogoče. Referenčne vrednosti, določene za brezplačno dodelitev za dejavnosti, ki spadajo v področje uporabe sistema za trgovanje z emisijami, kot je določeno v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/447.

[3] Ta izključitev se ne uporablja za ukrepe v okviru tega ukrepa v obratih, namenjenih izključno za obdelavo nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, in za obstoječe obrate, kadar so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni

obdelavo[4]; in (iv) dejavnosti, pri katerih lahko dolgoročno odstranjevanje odpadkov škoduje okolju. Mandat poleg tega zahteva, da se izberejo samo dejavnosti, ki so v skladu z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.

Naložba: 1.2.1.3.i.I Izboljšanje občinskih stavb in infrastrukture s spodbujanjem prehoda na tehnologije obnovljivih virov energije in izboljšanjem energijske učinkovitosti

Splošni cilj tega ukrepa je izboljšati energijsko učinkovitost latvijskih občinskih stavb. Velik del obstoječih občinskih stavb je bil zgrajen, preden so se povečale toplotne zahteve za gradnjo, zato je njihova energetska učinkovitost nizka. Natančneje, cilj ukrepa je izboljšati energijsko učinkovitost stavb in infrastrukture lokalne uprave, da bi se zmanjšala letna poraba primarne energije in emisije toplogrednih plinov. Kot dopolnilni cilj se pričakuje, da se bodo s tem ukrepom zmanjšali tudi stroški vzdrževanja občinskih stavb.

Ukrep zajema naložbe v prenovo energijske učinkovitosti stavb v lasti lokalnih oblasti (in mešanih nepremičnin, kjer so občine večinski delničarji), vključno s stavbami, namenjenimi socialnim stanovanjem, zdravstvenemu varstvu, izobraževanju in socialnim storitvam.

Ukrep se izvaja od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2025.

Naložba: 1.2.1.4.i.I Izboljšanje energijske učinkovitosti stavb javnega sektorja, vključno z zgodovinskimi stavbami

Splošni cilj tega ukrepa je izboljšati energijsko učinkovitost latvijskega javnega stavbnega fonda. Uporablja se za stavbe v lasti osrednje vlade, vključno z zgodovinskimi in pravosodnimi. Cilj ukrepa je izboljšati njihovo energijsko učinkovitost, spodbujati prehod na energijo iz obnovljivih virov pri proizvodnji energije in doseči zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Ukrep vključuje naložbe v izboljšanje energijske učinkovitosti javnih stavb. Pomoč zagotavlja, da se pri izvajanju vseh projektov v okviru programa v povprečju prihrani vsaj 30 % energije.

Ukrep se izvaja od 1. januarja 2022 do 31. avgusta 2026.

Naložba: 1.2.1.5.i Posodobitev prenosnih in distribucijskih omrežij električne energije

Splošni cilj tega ukrepa je prispevati k doseganju ciljev podnebne nevtralnosti z vzpostavitvijo trajnostne omrežne infrastrukture, v kateri se lahko lažje uporabljajo zelene tehnologije, zlasti vetrna energija. Naložbe v zeleno preobrazbo elektroenergetskih omrežij in digitalne infrastrukture so potrebne za zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo z električno energijo za elektromobilnost ter trajnostnega in učinkovitega delovanja sistema. Pričakuje se tudi, da bo ukrep prispeval k sinhronizaciji baltskih elektroenergetskih sistemov s celinskimi evropskimi omrežji ter ciljev in dejavnosti načrta za integracijo baltskega trga z električno energijo.

Ukrep vključuje neposredne naložbe v nadgradnjo elektroenergetskega omrežja, razvoj rešitev informacijske tehnologije za povečanje prožnosti in varnosti prenosnega in distribucijskega sistema ter med drugim vzpostavitev nacionalne platforme za izmenjavo in shranjevanje podatkov o trgu z električno energijo ter avtomatiziranega pametnega merilnega sistema. Z ukrepom se izboljša tudi regulativni okvir in omogočitveni pogoji, da se olajša uporaba vetrne energije na kopnem na

---

povečanju energijske učinkovitosti, zajemanju izpušnih plinov za skladiščenje ali uporabo ali predelavi materialov iz pepela, ki ga ni mogoče reciklirati, če takšni ukrepi v okviru tega ukrepa ne povzročijo povečanja zmogljivosti obrata za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe naprav; za katere se predložijo dokazi na ravni obrata.

[4] Ta izključitev ne velja za ukrepe v okviru tega ukrepa v obstoječih obratih za mehansko-biološko obdelavo, kadar so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni povečanju energijske učinkovitosti ali naknadnemu opremljanju postopkov recikliranja ločenih odpadkov za kompostiranje bioloških odpadkov in anaerobne presnove bioloških odpadkov, če takšni ukrepi v okviru tega ukrepa ne povzročijo povečanja zmogljivosti obrata za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe objektov; za katere se predložijo dokazi na ravni obrata.

državnih gozdnih zemljiščih in zmanjša pravna negotovost za naložbe v vetrno energijo. Ukrep se izvaja od 1. januarja 2022 do 31. avgusta 2026.

Reforma: 1.3.1.r Službe za prilagajanje sistema za obvladovanje nesreč na podnebne spremembe, reševanje in hitro odzivanje

Splošni cilj tega ukrepa je prispevati k podnebnim ciljem s krepitvijo zmogljivosti odzivanja služb za reševanje ob nesrečah in požarih. Ukrep prispeva k prilagajanju podnebnim spremembam s skrajšanjem odzivnega časa gasilskih reševalnih služb (v okviru splošnejše reforme, ki vključuje različne službe ministrstva za notranje zadeve pod eno streho). Pričakuje se tudi, da bo ukrep prispeval k blažitvi podnebnih sprememb s prehodom teh storitev na nove eenrgijsko učinkovite stavbe.

Ukrep vključuje izgradnjo osmih novih energetsko učinkovitih centrov za obvladovanje nesreč.

Ukrep se izvaja od 1. januarja 2022 do 31. marca 2026.

Naložba: 1.3.1.2.i Naložbe v infrastrukturo za zmanjševanje poplavne ogroženosti

Splošni cilj tega ukrepa je prispevati k prilagajanju podnebnim spremembam s preprečevanjem poplav. Vodi k prenovi objektov, ki ščitijo več kot 59 000 ha pred poplavno ogroženostjo.

Ukrep zajema naložbe v infrastrukturo za zmanjšanje poplavne ogroženosti, vključno s sanacijo črpalnih postaj v polderju, obnovo zaščitnih nasipov in obnovo reguliranih odsekov rek.

Ukrep se izvaja od 1. januarja 2022 do 31. avgusta 2026.

A.2 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
1	**1.1.1 Ozelenitev metropolitanskega prometnega sistema v Rigi**	mejnik	Usklajen pristop k načrtovanju, naročanju in organizaciji velemestnega območja Rige v potniškem prometu	Za načrtovanje, naročanje in organizacijo metropolitanskega območja Rige je bil izveden usklajen pristop.	n. r.	n. r.	n. r.	Q4	2023	Dokončanje potrebnih ukrepov za izvajanje usklajenega pristopa. To med drugim vključuje: — ustanovitev delovne skupine za usklajevanje načrtovanja javnega prevoza v metropolitanskem območju Rige; — načrt javnega prevoza na metropolitanskem območju Rige je bil sprejet v skladu z razvojem železniškega potniškega prometa v Latviji.
2	**1.1.1 Ozelenitev metropolitanskega prometnega sistema v Rigi**	mejnik	Reforma javnega prevoza RMA	Začetek uporabe enotnega omrežja multimodalnih javnih prometnih poti za metropolitansko območje Rige	n. r.	n. r.	n. r.	Q4	2025	Začetek obratovanja omrežja multimodalnih poti javnega prevoza za metropolitansko območje Rige z enotnim in usklajenim voznim redom, politiko enotne cene in popustov ter enotno vozovnico za integriran sistem javnega prevoza v metropolitanskem območju Rige
3	**1.1.1.1i Konkurenčen železniški potniški promet v okviru skupnega sistema javnega prevoza**	cilj	Dolžina ustvarjenih električnih železniških prog in nadgrajenih obstoječih železniških prog za potniški promet		Km	0	81	Q1	2026	Elektrifikacija (sprememba kontaktnega omrežja za prehod na sistem elektrifikacije 25 kV, povečanje skupne dolžine elektrificiranih prog) in s tem povezane dejavnosti (gradnja električnih dvonivojskih odsekov, izboljšanje načrtov postaj, rekonstrukcija tirnice (vključno z izboljšanjem načrta tirov, rekonstrukcija potniških peronov in gradnja varnih dvonivojskih prehodov ter dostop do peronov), prilagoditev sistemov signalizacije.

	mesta Riga									
4	**1.1.1.1i Konkurenčen železniški potniški promet v okviru skupnega sistema javnega prevoza mesta Riga**	cilj	Število električnih mestnih in primestnih vlakov, ki obratujejo (akumulacijski električni vlaki)		število	0	7	Q3	2026	Dobava brezemisijskih vozil (akumulacijski električni vlaki (BEMU)).
5	**1.1.1.2i Okolju prijazne izboljšave sistema javnega prevoza mesta Riga**	cilj	Število električnih prevoznih enot, ki obratujejo v mestu Riga (električni avtobusi, tramvaji)		število	0	21	Q3	2026	Zagotavljanje brezemisijskih enot javnega mestnega prevoza, kot so električni avtobusi in tramvaji.
6	**1.1.1.3.i Celovita infrastruktura za kolesarjenje**	cilj	Dolžina novozgrajene ali obnovljene kolesarske infrastrukture v Rigi in regiji Pieriga (del metropolitanskega območja		Km	0	60	Q3	2026	Začetek obratovanja novozgrajene ali obnovljene kolesarske infrastrukture.

			Rige)							
7	**1.2.1.1.i.I Izboljšanje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb in prehod na tehnologije obnovljivih virov energije**	mejnik	Začetek veljavnosti podpornega programa za izboljšanje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb	Začetek veljavnosti podpornega programa za izboljšanje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb	n. r.	n. r.	n. r.	Q1	2022	Začetek veljavnosti podpornega programa za izboljšanje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb z merili za upravičenost, ki odražajo zahteve ustreznega področja ukrepanja „025 bis – energijska učinkovitost obstoječih stanovanjskih objektov, predstavitveni projekti in podporni ukrepi, ki izpolnjujejo merila za energijsko učinkovitost“ iz Priloge VI k uredbi o RRF.
8	**1.2.1.1.i.I Izboljšanje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb in prehod na tehnologije obnovljivih virov energije**	cilj	Odobreni projekti v višini vsaj 40 097 400 EUR		v EUR	0	40 097 400	Q3	2024	Projekti, ki jih je odobril Altum in znašajo vsaj 40 097 400 EUR. Odobritev izda ustanova za financiranje razvoja Altum.
9	**1.2.1.1.i.I Izboljšanje energijske učinkovitosti**	cilj	Zmanjšanje porabe primarne energije v večstanovanjskih stavbah z		MWh/leto	0	14 423	Q3	2026	Zmanjšanje porabe primarne energije v večstanovanjskih stavbah, ki so deležne izboljšane prenove energijske učinkovitosti v okviru ukrepa.

	večstanovanjskih stavb in prehod na tehnologije obnovljivih virov energije		izboljšano energijsko učinkovitostjo							
10	**1.2.1.2.i Povečanje energijske učinkovitosti v podjetjih, ki naj bi se izvajala na nacionalni ravni v obliki kombiniranega finančnega instrumenta**	mejnik	Začetek veljavnosti podpornega programa za energijsko učinkovitost podjetij	Začetek veljavnosti Uredbe	n. r.	n. r.	n. r.	Q1	2022	Začetek veljavnosti uredbe, ki jo je odobril kabinet ministrov in ki podpira izvajanje programov za izboljšanje energijske učinkovitosti podjetij. Podporni programi se izvajajo v obliki kombiniranega finančnega instrumenta, ki je vračljivo posojilo in kapitalski odbitek. Kot merila za upravičenost, ki odražajo zahteve veljavnega področja intervencije „024.ter – energijska učinkovitost in predstavitveni projekti v MSP ali velikih podjetjih in podporni ukrepi, ki izpolnjujejo merila za energijsko učinkovitost [3]“ Priloge VI k Uredbi o RRF, se v pogojih pomoči določi minimalni prihranek primarne energije v višini 30 % za projekte energijske učinkovitosti stavb in opreme, najmanj 30 % povprečnega prihranka primarne energije v projektnem portfelju ukrepa RRF (z najmanj 25 % za energijsko učinkovito opremo). Da se zagotovi doseganje rezultatov, pogoji vključujejo minimalni prag za prihranke energije na euro javnih sredstev, vloženih kot merilo za upravičenost do projekta. Pogoji vključujejo merila za upravičenost, da se zagotovi skladnost z načeli DNSH v skladu s smernicami DNSH (2021/C58/01) ter ustrezno zakonodajo EU in nacionalno zakonodajo. Podpora se zagotovi s konkurenčnim razpisnim postopkom za projekte z največjimi

										pričakovanimi prihranki energije na en vložen evro.
11	**1.2.1.2.i Povečanje energijske učinkovitosti v podjetjih, ki naj bi se izvajala na nacionalni ravni v obliki kombiniranega finančnega instrumenta**	cilj	Načrtovani prihranki emisij toplogrednih plinov		Ekvivalent CO2 v t/leto	0	11 498	Q3	2026	Prihranki emisij toplogrednih plinov v ekvivalentu CO2 na tono na podlagi pričakovanih prihrankov emisij zaradi ukrepa.
12	**1.2.1.2.i Povečanje energijske učinkovitosti v podjetjih, ki naj bi se izvajala na nacionalni ravni v obliki kombiniranega finančnega instrumenta**	cilj	Odobreni projekti v vrednosti najmanj 72 351 600 EUR		v EUR	0	72 351 600	Q4	2024	Odobreni projekti v vrednosti najmanj 72 351 600 EUR.

13	**1.2.1.3.i.I Izboljšanje občinskih stavb in infrastrukture s spodbujanjem prehoda na tehnologije obnovljivih virov energije in izboljšanjem energijske učinkovitosti**	mejnik	Začetek veljavnosti pravnega okvira za podporni program za izboljšanje energijske učinkovitosti občinske infrastrukture, ki podpira projekte z načrtovanim zmanjšanjem primarne energije ali CO2 za vsaj 30 %.	Začetek veljavnosti uredbe kabineta ministrov				Q4	2022	Začetek veljavnosti uredbe kabineta ministrov o določitvi izvedbenih pogojev za izboljšanje stavb in infrastrukture lokalne uprave, spodbujanju prehoda na uporabo tehnologij za energijo iz obnovljivih virov in izboljšanju energijske učinkovitosti z merili za upravičenost, ki odražajo zahteve ustreznega področja intervencije „026 bis – Energetska predelava ali ukrepi za energijsko učinkovitost za javno infrastrukturo, demonstracijski projekti in podporni ukrepi, ki izpolnjujejo merila za energijsko učinkovitost“ Priloge VI k uredbi o skladu za reševanje
14	**1.2.1.3.i.I Izboljšanje občinskih stavb in infrastrukture s spodbujanjem prehoda na tehnologije obnovljivih virov energije in izboljšanjem energijske učinkovitosti**	cilj	Oddaja naročil za izvajanje projektov za izboljšanje energijske učinkovitosti za stavbe in infrastrukturo lokalne uprave v višini vsaj 27 838 800 EUR		v EUR	0	27 838 800	Q4	2024	Obvestilo o oddaji naročil v vrednosti najmanj 27 838 800 EUR.

15	**1.2.1.3.i.I Izboljšanje občinskih stavb in infrastrukture s spodbujanjem prehoda na tehnologije obnovljivih virov energije in izboljšanjem energijske učinkovitosti**	cilj	Zmanjšanje porabe primarne energije v občinskih stavbah in infrastrukturi		KWh/leto	0	4 544 563	Q4	2025	Zmanjšanje porabe primarne energije v občinskih stavbah in infrastrukturi zaradi ukrepov za izboljšanje energijske učinkovitosti v občinskih stavbah in infrastrukturi, ki se podpirajo v okviru ukrepa. Energetske izkaznice se lahko uporabijo za prikaz zmanjšanja porabe primarne energije. Cilj ukrepov je vsaj 30-odstotno zmanjšanje porabe primarne energije.
16	**1.2.1.4.i.I Izboljšanje energijske učinkovitosti stavb javnega sektorja, vključno z zgodovinskimi stavbami**	mejnik	Začetek veljavnosti podpornega programa za izboljšanje energijske učinkovitosti v nacionalnih in zgodovinskih stavbah	Začetek veljavnosti podpornega programa za izboljšanje energijske učinkovitosti v nacionalnih in zgodovinskih stavbah, ki ga je odobril kabinet ministrov	n. r.	n. r.	n. r.	Q1	2022	Začetek veljavnosti podpornega programa za izboljšanje energijske učinkovitosti v nacionalnih in zgodovinskih stavbah z merili za upravičenost, ki odražajo zahteve iz ustreznega področja ukrepanja 026 bis – Energetska predelava ali ukrepi za energijsko učinkovitost za javno infrastrukturo, demonstracijski projekti in podporni ukrepi, ki izpolnjujejo merila za energijsko učinkovitost iz Priloge VI k uredbi o ESRR.
17	**1.2.1.4.i.I Izboljšanje energijske učinkovitosti stavb javnega sektorja,**	cilj	Obvestilo o oddaji naročila v višini najmanj 16 769 200 EUR		v EUR	0	16 769 200	Q3	2024	Obveščanje upravičencev o oddaji naročila v višini najmanj 16 769 200 EUR.

	vključno z zgodovinskimi stavbami									
18	**1.2.1.4.i.I Izboljšanje energijske učinkovitosti stavb javnega sektorja, vključno z zgodovinskimi stavbami**	cilj	Zmanjšanje porabe primarne energije v javnih stavbah z izboljšano energijsko učinkovitostjo		MWh/leto	0	4 456	Q3	2026	Zmanjšanje porabe primarne energije v javnih stavbah z izboljšano energijsko učinkovitostjo zaradi naložb, podprtih v okviru ukrepa. Energetske izkaznice se lahko uporabijo za prikaz zmanjšanja porabe primarne energije.
19	**1.2.1.5.i Posodobitev prenosnih in distribucijskih omrežij električne energije**	cilj	Obvestilo o oddaji naročil za odobrene projekte v vrednosti 80 000 000 EUR.		v EUR	0	80 000 000	Q1	2023	Obvestilo upravičencem o odobrenih naročilih za projekte v vrednosti 80 000 000 EUR.
20	**1.2.1.5.i Posodobitev prenosnih in distribucijskih omrežij električne energije**	cilj	Priključne točke za napajanje električnih vozil in/ali namestitev mikroproizvodnje		število	0	2060	Q3	2026	Skupno število operativnih priključnih točk za polnjenje električnih vozil in/ali obratovalno mikroproizvodnjo

21	**1.2.1.5.i Posodobitev prenosnih in distribucijskih omrežij električne energije**	mejnik	Začetek veljavnosti regulativnega okvira za zagotovitev prenosa električne energije, proizvedene iz OVE, na omrežja (vključno z uporabo gozdov in drugih javnih zemljišč za proizvodnjo vetrne energije) in spodbujanje razvoja infrastrukture za vetrno energijo.	Začetek veljavnosti: (a) zakonodaja/uredba, ki državne gozdove daje na voljo za uporabo vetrne energije, določa ustrezna področja za razvoj in jih daje na voljo zasebnim vlagateljem; (b) zakonodaja/uredba, ki zmanjšuje pravno negotovost za naložbe v vetrno energijo z določitvijo primerov, v katerih se lahko naložbe zavrnejo po oceni učinka, in z uvedbo hitrega mehanizma za reševanje takih primerov	n. r.	n. r.	n. r.	Q2	2024	Začetek veljavnosti: (a) zakonodaja/uredba, ki državne gozdove daje na voljo za uporabo vetrne energije, določa ustrezna področja za razvoj in jih daje na voljo zasebnim vlagateljem; (b) zakonodaja/uredba, ki zmanjšuje pravno negotovost za naložbe v vetrno energijo z določitvijo primerov, v katerih se lahko naložbe zavrnejo po oceni učinka, in z uvedbo hitrega mehanizma za reševanje takih primerov. Ukrep zagotavlja skladnost z načelom DNSH v skladu s smernicami DNSH (2021/C58/01), zlasti v zvezi z vplivi ukrepa na gozdove zaradi spremembe rabe zemljišč, in z okoljsko zakonodajo EU.
22	**1.3.1.r Službe za prilagajanje sistema za obvladovanje nesreč na podnebne spremembe, reševanje in hitro odzivanje**	mejnik	Objava poročila o izvajanju sistema obvladovanja tveganja nesreč	Objava informativnega poročila o izvajanju sistema obvladovanja tveganja nesreč, ki ga je odobril kabinet ministrov	n. r.	n. r.	n. r.	Q1	2022	Ministrstvo za notranje zadeve v soglasju z institucijami, vključenimi v sistem obvladovanja nesreč, objavi informativno poročilo kabinetu ministrov o gradbiščih centrov za nesreče, gradbiščih in stroških na vsakem gradbišču ter okvirni časovni razpored za izvajanje načrtov za obvladovanje nesreč, ki se bodo uporabili na vsakem kraju nesreče, in o sklenitvi gradbenih pogodb, vključno s poročilom. Poročilo vključuje tudi splošno poročilo o napredku reform in izvedbeni načrt za naslednje elemente reforme: (i) krepitev tehničnih zmogljivosti (zlasti za

										nadgradnjo specializiranih odzivnih in reševalnih vozil), (ii) časovni razpored izvajanja s tem povezanih rešitev IKT za obvladovanje nesreč ter (iii) napredek pri izvajanju usposabljanja in preventivnih ukrepov.
23	**1.3.1.1.i Službe za prilagajanje sistema za obvladovanje nesreč na podnebne spremembe, reševanje in hitro odzivanje**	cilj	Izgradnja skoraj 0 centrov za obvladovanje nesreč, povezanih z energijo, in centrov za odzivanje na izredne razmere		število	0	8	Q1	2026	Število novo zgrajenih centrov, danih v obratovanje. Naložba se uporabi za izgradnjo centrov za obvladovanje nesreč s skoraj nično porabo energije.
24	**1.3.1.r Službe za prilagajanje sistema za obvladovanje nesreč na podnebne spremembe, reševanje in hitro odzivanje**	cilj	Skupna požarna površina za požare v naravi v petletnem obdobju (2020–2024)		Površina (v hektarjih)	3923,1	2635,3	Q1	2025	Skupna površina, ki so jo prizadeli požari v naravi, se je v zadnjih štirih zaporednih letih štela kot povprečje. Požari v naravi so opredeljeni kot šota, suha trava, lanskoletna trava, grmovje, drevesa, seno, rogoz in trsje, gozdna zemljišča, posamezni požarni požari, v skladu s kumulativno statistiko državne službe za gašenje požara in reševanja.
25	**1.3.1.2.i Naložbe v infrastrukturo za zmanjševanje poplavne ogroženosti**	mejnik	Naročila gradenj, oddana za polovico skupnega števila prenov	Naročila gradenj, oddana za polovico skupnega števila prenov	%	0	50	Q4	2024	Pogodbe o gradbenih delih, sklenjene za vsaj 50 % skupnega števila prenov do 31. decembra 2024

26	**1.3.1.2.i Naložbe v infrastrukturo za zmanjševanje poplavne ogroženosti**	cilj	Območje, zaščiteno pred poplavno ogroženostjo		Površina (v hektarjih)	0	59 000	Q3	2026	Območje, zaščiteno pred poplavno ogroženostjo zaradi izvedenih naložb, v hektarjih. Načela in izračuni za določitev ozemlja so določeni v vladni uredbi št. 329 z dne 30. junija 2015 „Pravila o latvijskem gradbenem standardu LBN 224-15 – Meliorizacijski sistemi in hidrotehnične stavbe“. Da se zagotovi skladnost z načeli DNSH v skladu s smernicami DNSH (2021/C58/01), ukrep: i) po potrebi vključite „ustrezne presoje“iz člena 6(3) direktive o habitatih, da se ocenijo vplivi predlaganih ukrepov na zaščitene vrste in habitate (kot so opredeljeni v direktivi o pticah (Direktiva 2009/147/ES) in direktivah o habitatih (Direktiva Sveta 92/43/EGS)). Te ustrezne ocene bi bilo treba izvesti za vse projekte, ki se izvajajo na območjih, občutljivih za biotsko raznovrstnost, ali v njihovi bližini; ii) zagotovi, da imajo območja, za katera se izvaja ustrezna presoja, cilje ohranjanja, specifične za posamezno območje, in da se izvajajo potrebni ohranitveni ukrepi v skladu z direktivo o habitatih; iii) zagotoviti popolno skladnost z okvirno direktivo o vodah (Direktiva 2000/60/ES) in ne povzroča neto poslabšanja stanja vodnih teles v skladu s členom 4.7 te direktive.

B. KOMPONENTA 2: DIGITALNO PREOBRAZBO

Ta komponenta obravnava glavne digitalne izzive, tj. pomanjkanje osnovnih in naprednih digitalnih znanj in spretnosti ter slabo digitalno povezovanje podjetij. Poleg tega komponenta obravnava vse vidike digitalne preobrazbe – javni in zasebni sektor, znanja in spretnosti ter povezljivost. Naložbe so osredotočene predvsem na infrastrukturo in storitve.

Cilji komponente so prispevati k digitalni preobrazbi družbe in gospodarstva, vključno z okrevanjem po krizi zaradi COVID-19, z razvojem potrebne infrastrukture, zmogljivosti ter znanj in spretnosti; izboljšanje učinkovitosti, digitalnih postopkov in upravljanja podatkov v javni upravi; zagotoviti podporo digitalni preobrazbi podjetij in izboljšati povezljivost.

Komponenta obravnava priporočila za posamezne države o znanjih in spretnostih ter izobraževanju odraslih (priporočilo za posamezne države št. 2, 2019, priporočilo za posamezno državo št. 2, 2020). Zlasti prispeva k povečanju kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja s poudarkom na digitalnih znanjih in spretnostih. Vključeni so ukrepi za prekvalifikacijo in izpopolnjevanje za delavce in brezposelne, čeprav niso usmerjeni v nizkokvalificirane delavce (priporočilo za posamezno državo št. 2, 2019). Naložbe v digitalni prehod obravnavajo z naložbami povezana priporočila za posamezne države (priporočila za posamezno državo št. 3, 2019, in št. 3, 2020) – predvidene so naložbe v informacijske sisteme javnega sektorja, osnovna in napredna digitalna znanja in spretnosti, digitalno prilagajanje podjetij in povezljivost.

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo znatno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in ukrepov za ublažitev, določenih v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami DNSH (2021/C58/01).

B.1 Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma: 2.1.1r Posodobitev nacionalnih procesov in storitev ter digitalna preobrazba

Cilj ukrepa je posodobiti javno upravo in njene storitve z digitalno preobrazbo, s poudarkom na pomembnih funkcijah, procesih in storitvah javne uprave, ki še niso bili digitalno preoblikovani, se razvijajo ali znatno krepijo. Drugi steber sestavljajo ukrepi za modernizacijo, ki so povezani z obdelavo bistvenih naborov podatkov javne uprave in tako utirajo pot izvajanju reforme upravljanja podatkov.

Reforma zajema oblikovanje skupne konceptualne arhitekture IKT za storitve javne uprave in njihovo podporo pri upravljanju ter opredelitev kvalitativnih in kvantitativnih meril storitev. Izvajanje reforme usklajuje in vodi nacionalna organizacija za upravljanje IKT, posebne naloge izvajanja reforme pa izvaja organ, pristojen za posamezno nalogo.

Reforma se izvede do 30. junija 2022.

Naložba: 2.1.1.1i Posodobitev uprave in digitalna preobrazba storitev, vključno s poslovnim okoljem

Cilj ukrepa je preoblikovati storitve javne uprave in njihove izvedbene postopke za učinkovito izvajanje digitalne preobrazbe gospodarstva. To se izvaja z uporabo inovativnih tehnologij in pristopov, vključno z umetno inteligenco in rešitvami za strojno učenje, ter z uvedbo na podatkih temelječega predvidevanja in pristopa k upravljanju storitev in procesov, ki temelji na podatkih, ter zagotavljanjem polnega izvajanja načela „samo enkrat“.

Ukrep zajema naložbe v 11 posameznih sistemov ali rešitev: (1) digitalni elementi volilnega procesa; (2) postopki nadzora civilne zaščite in požarne varnosti; (3) postopki spremljanja javne varnosti; (4) postopki za zaščito knjižnic, muzejev in kulturnih spomenikov; (5) postopki

spremljanja informacijskega prostora; (6) procesi trajnosti javnih medijev; (7) postopki registracije zdravil za uporabo v veterinarski medicini; (8) obdelava podatkov o prevozu in logistiki v pristaniščih; (9) obdelava podatkov poslovnega registra; (10) obdelava davčnih podatkov; in (11) obdelava podatkov o javnih naročilih.

Naložba se izvede do 31. avgusta 2026.

Reforma: 2.1.2.r Povečanje učinkovitosti in interoperabilnosti pri uporabi nacionalnih virov IKT

Cilj reforme je preoblikovati pristop zagotavljanja IKT v javni upravi s centralizacijo zagotavljanja enotnih storitev za izmenjavo IKT v strokovnih centrih, ki podpirajo več institucij.

Reforma obsega razvoj osrednjih sistemov in platform javne uprave ter utrditev storitev računalniške infrastrukture, omogočanje avtomatizacije in učinkovitosti postopkov dobave, zagotavljanje čezmejnega dostopa do storitev javne uprave ter utrditev storitev javne uprave za računalništvo in shranjevanje podatkov.

Reforma se izvede do 30. junija 2022.

Naložba: 2.1.2.1.i Platforme in sistemi centraliziranega upravljanja

Cilj naložbe je zagotoviti delovanje uprave kot enotne organizacije, kar bi vključevalo uvedbo standardiziranih podpornih funkcij, kot so računovodstvo, upravljanje osebja, računovodstvo virov in upravljanje.

Naložbo sestavljajo štiri platforme za izvajanje javnih storitev, pet departmajskih platform in platform za podporne funkcije; ter šest platform in sistemov za občine.

Naložba se izvaja od 1. aprila 2022 do 31. avgusta 2026.

Naložba: 2.1.2.2i Nacionalni zvezni oblak Latvije

Cilj naložbe je zagotoviti skupno računalniško infrastrukturo in infrastrukturo za upravljanje podatkov ter njene storitve za javno upravo ter razvoj kompetenčnih centrov za infrastrukturo IKT za shranjevanje in računalništvo (latvijska zvezna obalna vozlišča).

Naložba vključuje vzpostavitev latvijskega zveznega oblaka, ki zagotavlja konsolidacijo zmogljivosti javnega sektorja za shranjevanje in računalništvo v okviru usklajenega projekta. Sprva vključuje štiri ponudnike skupnih storitev (latvijski radijski in televizijski center, latvijsko nacionalno knjižnico, informacijski center ministrstva za notranje zadeve in ministrstvo za kmetijstvo) v nacionalni oblak. V nacionalni povezani oblak b se skupaj vključijo tri platforme in storitve za izvajanje javnih storitev ter sedem oddelkov in podpornih platform.

Naložba se izvede do 31. avgusta 2026.

Reforma: 2.1.3 Razvoj nacionalnega gospodarstva s podatki in digitalnimi storitvami

Cilj reforme je zagotoviti razpoložljivost in izmenjavo javnih in zasebnih podatkov in storitev z vzpostavitvijo temeljev za razvoj in interoperabilnost podatkovnega gospodarstva in gospodarstva platform z evropskimi podatkovnimi prostori ter z zagotavljanjem izmenjave podatkov znotraj EU.

Reforma obsega razvoj zmogljivosti javnega sektorja za zbiranje in obdelavo podatkov ter vzpostavitev ustreznih načel upravljanja, da se zagotovi pristop „vse na enem mestu“ za izmenjavo podatkov med sektorji in evropskimi podatkovnimi prostori.

Reforma se izvede do 31. decembra 2023.

Naložba: 2.1.3.1.i Razpoložljivost, izmenjava in analiza podatkov

Cilji naložbe so spodbujanje izmenjave podatkov v javnem sektorju ter med javnim in zasebnim sektorjem, uvedba enkratnega načela ter izmenjava podatkov v nacionalnem in evropskem prostoru.

Naložba vključuje oblikovanje rešitev za nalaganje in izterjavo podatkov z visoko razpoložljivostjo ter niz podatkovnih objektov iz sektorjev izobraževanja, poslovanja, državljanstva in osebnih dokumentov (do leta 2023) ter iz socialnega zavarovanja in varnosti; zemljišča in nepremičnine; in davčni sektorji (do leta 2026).

Naložba se izvede do 31. avgusta 2026.

Reforma: 2.2.1.r Vzpostavitev celotnega cikla podpore za digitalno preobrazbo podjetij z regionalno pokritostjo

Cilji reforme so vzpostavitev evropskega vozlišča za digitalne inovacije (EDIH), zagotavljanje njegove regionalne prisotnosti prek regionalnih kontaktnih točk ter vzpostavitev enotnega in usklajenega podpornega ekosistema za olajšanje digitalne preobrazbe komercialnih dejavnosti.

Reforma vključuje vzpostavitev EDIH, enotne platforme/ekosistema, ki podpira digitalno preobrazbo, kot točke „vse na enem mestu“ in vzpostavitev sistema za testiranje digitalne zrelosti; zagotavljanje, da regionalne kontaktne točke zagotavljajo naslednje nove podporne funkcije za digitalno preobrazbo: testi digitalne zrelosti v regijah; dostop do preizkušanja in pilotiranja; mentorstvo in usposabljanje na področju digitalnih spretnosti.

Reforma se izvede do 30. septembra 2022.

Naložba: 2.2.1.1i Podpora za vzpostavitev vozlišč za digitalne inovacije in regionalnih kontaktnih točk

Cilj naložbe je okrepiti digitalno preobrazbo podjetij z zagotavljanjem prilagojenih podpornih ukrepov, ki temeljijo na ugotovljenih potrebah podjetij po digitalizaciji.

Naložba pomeni, da se podjetjem zagotovi preskus digitalne zrelosti; usposabljanje predstavnikov podjetij, opredelitev potreb po naložbah in infrastrukturi ter spodbujanje mednarodne prepoznavnosti.

Naložba se izvede do 30. junija 2026.

Da se zagotovi skladnost ukrepa s tehničnimi smernicami „Brez znatne škode“ (2021/C58/01), merila za upravičenost iz projektne naloge za prihodnje razpise za projekte ne vključujejo naslednjega seznama dejavnosti: (i) dejavnosti, povezane s fosilnimi gorivi, vključno z nadaljnjo uporabo[5]; (ii) dejavnosti v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami (ETS) za doseganje predvidenih emisij toplogrednih plinov, ki niso nižje od ustreznih referenčnih vrednosti[6]; (iii) dejavnosti, povezane z odlagališči odpadkov, sežigalnicami[7] in napravami za mehansko-biološko obdelavo[8]; in (iv) dejavnosti, pri katerih lahko dolgoročno odstranjevanje odpadkov škoduje

[5] Razen projektov v okviru tega ukrepa na področju proizvodnje električne energije in/ali toplote ter povezane infrastrukture za prenos in distribucijo z uporabo zemeljskega plina, ki so skladni s pogoji iz Priloge III k tehničnim smernicam „Brez znatne škode“ (2021/C58/01).

[6] Kadar se s podprto dejavnostjo dosežejo predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso bistveno nižje od ustreznih referenčnih vrednosti, bi bilo treba pojasniti razloge, zakaj to ni mogoče. Referenčne vrednosti, določene za brezplačno dodelitev za dejavnosti, ki spadajo v področje uporabe sistema za trgovanje z emisijami, kot je določeno v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/447.

[7] Ta izključitev se ne uporablja za ukrepe v okviru tega ukrepa v obratih, namenjenih izključno za obdelavo nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, in za obstoječe obrate, kadar so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni povečanju energijske učinkovitosti, zajemanju izpušnih plinov za skladiščenje ali uporabo ali predelavi materialov iz pepela, ki ga ni mogoče reciklirati, če takšni ukrepi v okviru tega ukrepa ne povzročijo povečanja zmogljivosti obrata za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe naprav; za katere se predložijo dokazi na ravni obrata.

[8] Ta izključitev ne velja za ukrepe v okviru tega ukrepa v obstoječih obratih za mehansko-biološko obdelavo, kadar so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni povečanju energijske učinkovitosti ali naknadnemu opremljanju postopkov recikliranja ločenih odpadkov za kompostiranje bioloških odpadkov in anaerobne presnove bioloških odpadkov, če

okolju. Mandat poleg tega zahteva, da se lahko izberejo samo dejavnosti, ki so skladne z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.

Naložba: 2.2.1.2.i Podpora digitalizaciji postopkov v komercialnih dejavnostih

Cilj naložbe je spodbujati večjo produktivnost s ciljno usmerjenimi naložbami v vire in ustvariti višjo dodano vrednost v poslovnih procesih.

Naložba je sestavljena iz sheme nepovratnih sredstev za digitalizacijo postopkov in funkcij v podjetjih. Podpora se lahko dodeli za nakup rešitev IT, tako programske kot strojne, nakup senzorjev, nakup opreme IT, infrastrukturo IT in izvajanje procesov digitalnega povezovanja.

Naložba se izvede do 30. junija 2026.

Naložba: 2.2.1.3.i Podpora za uvedbo novih proizvodov in storitev v podjetja

Cilj naložbe je spodbujati ustvarjanje novih visokotehnoloških digitalnih proizvodov in storitev.

Naložba vključuje shemo nepovratnih sredstev za uvedbo sodobne avtomatizacije, robotizacije in orodij za nadzor dela v proizvodnih procesih in procesih razvoja storitev ter za podporo uvedbi personaliziranih rešitev za e-trgovanje. Podprte dejavnosti za nove digitalne proizvode in storitve vključujejo študije izvedljivosti; industrijske raziskave; eksperimentalni razvoj, vključno z izdelavo prototipov; ter podpora projektom v okviru programa za digitalno Evropo.

Naložba se izvede do 30. junija 2026.

Da se zagotovi skladnost ukrepa s tehničnimi smernicami „Brez znatne škode“ (2021/C58/01), merila za upravičenost iz projektne naloge za prihodnje razpise za projekte ne vključujejo naslednjega seznama dejavnosti: (i) dejavnosti, povezane s fosilnimi gorivi, vključno z nadaljnjo uporabo[9]; (ii) dejavnosti v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami (ETS) za doseganje predvidenih emisij toplogrednih plinov, ki niso nižje od ustreznih referenčnih vrednosti[10]; (iii) dejavnosti, povezane z odlagališči odpadkov, sežigalnicami[11] in napravami za mehansko-biološko obdelavo[12]; in (iv) dejavnosti, pri katerih lahko dolgoročno odstranjevanje odpadkov škoduje okolju. Mandat poleg tega zahteva, da se lahko izberejo samo dejavnosti, ki so skladne z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.

---

takšni ukrepi v okviru tega ukrepa ne povzročijo povečanja zmogljivosti obrata za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe objektov; za katere se predložijo dokazi na ravni obrata.

[9] Razen projektov v okviru tega ukrepa na področju proizvodnje električne energije in/ali toplote ter povezane infrastrukture za prenos in distribucijo z uporabo zemeljskega plina, ki so skladni s pogoji iz Priloge III k tehničnim smernicam „Brez znatne škode“ (2021/C58/01).

[10] Kadar se s podprto dejavnostjo dosežejo predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso bistveno nižje od ustreznih referenčnih vrednosti, bi bilo treba pojasniti razloge, zakaj to ni mogoče. Referenčne vrednosti, določene za brezplačno dodelitev za dejavnosti, ki spadajo v področje uporabe sistema za trgovanje z emisijami, kot je določeno v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/447.

[11] Ta izključitev se ne uporablja za ukrepe v okviru tega ukrepa v obratih, namenjenih izključno za obdelavo nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, in za obstoječe obrate, kadar so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni povečanju energijske učinkovitosti, zajemanju izpušnih plinov za skladiščenje ali uporabo ali predelavi materialov iz pepela, ki ga ni mogoče reciklirati, če takšni ukrepi v okviru tega ukrepa ne povzročijo povečanja zmogljivosti obrata za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe naprav; za katere se predložijo dokazi na ravni obrata.

[12] Ta izključitev ne velja za ukrepe v okviru tega ukrepa v obstoječih obratih za mehansko-biološko obdelavo, kadar so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni povečanju energijske učinkovitosti ali naknadnemu opremljanju postopkov recikliranja ločenih odpadkov za kompostiranje bioloških odpadkov in anaerobne presnove bioloških odpadkov, če takšni ukrepi v okviru tega ukrepa ne povzročijo povečanja zmogljivosti obrata za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe objektov; za katere se predložijo dokazi na ravni obrata.

Naložba: 2.2.1.4i Finančni instrumenti za olajšanje digitalne preobrazbe gospodarskih subjektov

Cilj naložbe je povečati produktivnost in učinkovitost proizvodnih procesov za čim večje donose s podpiranjem obsežnih in v produktivnost usmerjenih naložb v orodja za digitalno preobrazbo. Naložbe olajšajo uvajanje rešitev industrije 4.0 v proizvodne procese.

Naložba je sestavljena iz sheme finančnega instrumenta, ki zagotavlja posojila z elementi nepovratnih sredstev za bistvene spremembe celotnega procesa proizvodnje ali razvoja storitev, digitalizacijo tradicionalnih procesov v podjetjih, uvedbo rešitev industrije 4.0 (internet stvari, umetna inteligenca, strojno učenje, blokovna veriga, velepodatki, računalništvo v oblaku z visoko zmogljivostjo) za osnovno dejavnost podjetij.

Naložba se izvede do 30. junija 2026.

Da se zagotovi skladnost ukrepa s tehničnimi smernicami „Brez znatne škode“ (2021/C58/01), merila za upravičenost iz projektne naloge za prihodnje razpise za projekte ne vključujejo naslednjega seznama dejavnosti: (i) dejavnosti, povezane s fosilnimi gorivi, vključno z nadaljnjo uporabo[13]; (ii) dejavnosti v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami (ETS) za doseganje predvidenih emisij toplogrednih plinov, ki niso nižje od ustreznih referenčnih vrednosti[14]; (iii) dejavnosti, povezane z odlagališči odpadkov, sežigalnicami[15] in napravami za mehansko-biološko obdelavo[16]; in (iv) dejavnosti, pri katerih lahko dolgoročno odstranjevanje odpadkov škoduje okolju. Mandat poleg tega zahteva, da se lahko izberejo samo dejavnosti, ki so skladne z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.

Naložba: 2.2.1.5i Spodbujanje digitalne preobrazbe medijskih podjetij

Cilj naložbe je olajšati digitalno preobrazbo medijskega sektorja in olajšati prilagajanje medijskih družb sodobnim trendom porabe medijev v digitalnem okolju.

Naložba vključuje shemo podpore za naložbe v razvoj tehnoloških rešitev ter izboljšanje digitalnih znanj in spretnosti ter poslovnih modelov v medijskem sektorju.

Naložba se izvede do 30. junija 2026.

Reforma: 2.3.1.r Razvoj trajnostnega in družbeno odgovornega okvira podpore za izobraževanje odraslih

[13] Razen projektov v okviru tega ukrepa na področju proizvodnje električne energije in/ali toplote ter povezane infrastrukture za prenos in distribucijo z uporabo zemeljskega plina, ki so skladni s pogoji iz Priloge III k tehničnim smernicam „Brez znatne škode“ (2021/C58/01).

[14] Kadar se s podprto dejavnostjo dosežejo predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso bistveno nižje od ustreznih referenčnih vrednosti, bi bilo treba pojasniti razloge, zakaj to ni mogoče. Referenčne vrednosti, določene za brezplačno dodelitev za dejavnosti, ki spadajo v področje uporabe sistema za trgovanje z emisijami, kot je določeno v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/447.

[15] Ta izključitev se ne uporablja za ukrepe v okviru tega ukrepa v obratih, namenjenih izključno za obdelavo nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, in za obstoječe obrate, kadar so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni povečanju energijske učinkovitosti, zajemanju izpušnih plinov za skladiščenje ali uporabo ali predelavi materialov iz pepela, ki ga ni mogoče reciklirati, če takšni ukrepi v okviru tega ukrepa ne povzročijo povečanja zmogljivosti obrata za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe naprav; za katere se predložijo dokazi na ravni obrata.

[16] Ta izključitev ne velja za ukrepe v okviru tega ukrepa v obstoječih obratih za mehansko-biološko obdelavo, kadar so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni povečanju energijske učinkovitosti ali naknadnemu opremljanju postopkov recikliranja ločenih odpadkov za kompostiranje bioloških odpadkov in anaerobne presnove bioloških odpadkov, če takšni ukrepi v okviru tega ukrepa ne povzročijo povečanja zmogljivosti obrata za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe objektov; za katere se predložijo dokazi na ravni obrata.

Cilja reforme sta povečati stopnjo udeležbe odraslih v izobraževanju na 8 % (odrasli med 25 in 64 let) do 31. decembra 2025 in olajšati doseganje drugih ciljev iz smernic za razvoj izobraževanja za obdobje 2021–2027. Z reformo se vzpostavi in okrepi pravni okvir za trajnosten in družbeno odgovoren podporni sistem za izobraževanje odraslih; spodbujati podjetja (zlasti MSP), naj svojim zaposlenim zagotovijo priložnosti za izboljšanje njihovih spretnosti in kompetenc; ter ustvariti več priložnosti in pravic za zaposlene, da sodelujejo v izobraževanju.

Reforma je sestavljena iz sklopa mejnikov razvoja politike, določenih v smernicah za razvoj izobraževanja za obdobje 2021–2027, ki začnejo veljati; določanje odgovornosti podjetij za izobraževanje njihovih zaposlenih; vzpostavitev in vodenje individualnih učnih računov; in poskusno izvajanje treh skladov za znanja in spretnosti.

Reforma se izvede do 30. junija 2026.

Naložba: 2.3.1.1.i: Zagotavljanje pridobivanja naprednih digitalnih znanj in spretnosti

Cilj naložbe je znatno povečati število strokovnjakov z vrhunskimi digitalnimi spretnostmi (ravni 3–5 DESI), ki lahko v naslednjih šestih letih uporabljajo visokotehnološko znanje in tehnološko intenzivne nove proizvode in storitve za razvoj novih izdelkov in storitev v različnih sektorjih.

Naložba vključuje razvoj približno 20 naprednih modulov za usposabljanje na področju digitalnih znanj in spretnosti na področju kvantnih tehnologij, visokozmogljivostnega računalništva in jezikovnih tehnologij, ki bodo vključeni v programe formalnega izobraževanja in izobraževanja odraslih.

Naložba se izvede do 31. avgusta 2026.

Naložba: 2.3.1.2.i Razvoj digitalnih znanj in spretnosti podjetij

Cilj naložbe je povečati raven digitalnih znanj in spretnosti v podjetjih.

Naložba vključuje zagotavljanje osnovnega, srednjega in visokega usposabljanja na področju digitalnih spretnosti s strani evropskih vozlišč za digitalne inovacije v sodelovanju s sektorskimi združenji in izobraževalnimi ustanovami ter z vključevanjem obstoječih regionalnih poslovnih centrov.

Naložba se izvede do 30. junija 2024 za zagotavljanje usposabljanja mentorjev za digitalna znanja in spretnosti ter do 30. junija 2026 za zagotavljanje usposabljanja za digitalne spretnosti za zaposlene v 3 000 podjetjih.

Da se zagotovi skladnost ukrepa s tehničnimi smernicami „Brez znatne škode“ (2021/C58/01), merila za upravičenost iz projektne naloge za prihodnje razpise za projekte ne vključujejo naslednjega seznama dejavnosti: (i) dejavnosti, povezane s fosilnimi gorivi, vključno z nadaljnjo uporabo[17]; (ii) dejavnosti v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami (ETS) za doseganje predvidenih emisij toplogrednih plinov, ki niso nižje od ustreznih referenčnih vrednosti[18]; (iii) dejavnosti, povezane z odlagališči odpadkov, sežigalnicami[19] in napravami za mehansko-biološko

[17] Razen projektov v okviru tega ukrepa na področju proizvodnje električne energije in/ali toplote ter povezane infrastrukture za prenos in distribucijo z uporabo zemeljskega plina, ki so skladni s pogoji iz Priloge III k tehničnim smernicam „Brez znatne škode“ (2021/C58/01).

[18] Kadar se s podprto dejavnostjo dosežejo predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso bistveno nižje od ustreznih referenčnih vrednosti, bi bilo treba pojasniti razloge, zakaj to ni mogoče. Referenčne vrednosti, določene za brezplačno dodelitev za dejavnosti, ki spadajo v področje uporabe sistema za trgovanje z emisijami, kot je določeno v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/447.

[19] Ta izključitev se ne uporablja za ukrepe v okviru tega ukrepa v obratih, namenjenih izključno za obdelavo nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, in za obstoječe obrate, kadar so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni

obdelavo[20]; in (iv) dejavnosti, pri katerih lahko dolgoročno odstranjevanje odpadkov škoduje okolju. Mandat poleg tega zahteva, da se lahko izberejo samo dejavnosti, ki so skladne z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.

Naložba: 2.3.1.3.i Razvoj pristopa k usposabljanju strokovnjakov za IKT, ki se upravlja sam

Cilj naložbe je razviti nov pristop za pripravo strokovnjakov za IKT in ustvariti učno okolje za šolo za učenje na področju IKT, ki se upravlja sama, da se poveča delež strokovnjakov za IKT, vključno z ženskami v strukturi zaposlenih.

Naložba vključuje razvoj učnega okolja za usposabljanje na področju IKT, ki se upravlja samostojno, in zagotavljanje usposabljanja za vsaj 1000 strokovnjakov na področju usposabljanja na področju IKT, ki se upravlja samostojno.

Naložba se izvede do 31. avgusta 2026.

Naložba: 2.3.1.4 Razvoj pristopa individualnega učnega računa

Cilj naložbe je razviti in odobriti koncept individualnih učnih računov, da se spodbudi udeležba odraslih v izobraževanju, zlasti izboljšanje digitalnih znanj in spretnosti.

Naložba vključuje podporo 3 500 odraslim pri pridobivanju digitalnih znanj in spretnosti prek individualnih učnih računov. To se izvaja z zagotavljanjem najboljših digitalnih učnih orodij; uporaba specializiranih rešitev za visokokakovostno strojno prevajanje in druge tehnologije umetne inteligence z vključevanjem strokovnjakov za izobraževanje v potrjevanje in prilagajanje lokaliziranih vsebin.

Naložba se izvede do 31. avgusta 2026.

Reforma: 2.3.r Digitalna znanja in spretnosti za digitalno preobrazbo družbe in uprave

Cilj reforme je doseči vsaj osnovno raven digitalnih znanj in spretnosti za 54 % prebivalcev, starih od 16 do 74 let.

Reforma vključuje razvoj skupnega okvira za ocenjevanje osnovnih digitalnih znanj in spretnosti, opredelitev in načrtovanje potreb po usposabljanju ter ocenjevanje.

Reforma se izvede do 31. decembra 2022 v zvezi z vzpostavitvijo okvira, 31. decembra 2022 za spremembo visokošolskih standardov in 31. avgusta 2026 za doseganje ciljev digitalnega izpopolnjevanja.

Naložba: 2.3.2.1.i Digitalna znanja in spretnosti za državljane, vključno z mladimi

Cilj naložbe je zagotoviti podporne ukrepe za pridobivanje digitalnih znanj in spretnosti za državljane vseh družbenih skupin, zlasti mladih; uvedba sistemskega pristopa v občinah za razvoj digitalnih znanj in spretnosti; razvoj digitalne in tehnološke pismenosti mladih zunaj formalnega izobraževanja.

---

povečanju energijske učinkovitosti, zajemanju izpušnih plinov za skladiščenje ali uporabo ali predelavi materialov iz pepela, ki ga ni mogoče reciklirati, če takšni ukrepi v okviru tega ukrepa ne povzročijo povečanja zmogljivosti obrata za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe naprav; za katere se predložijo dokazi na ravni obrata.

[20] Ta izključitev ne velja za ukrepe v okviru tega ukrepa v obstoječih obratih za mehansko-biološko obdelavo, kadar so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni povečanju energijske učinkovitosti ali naknadnemu opremljanju postopkov recikliranja ločenih odpadkov za kompostiranje bioloških odpadkov in anaerobne presnove bioloških odpadkov, če takšni ukrepi v okviru tega ukrepa ne povzročijo povečanja zmogljivosti obrata za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe objektov; za katere se predložijo dokazi na ravni obrata.

Naložba vključuje razvoj tečajev e-učenja digitalnih samopostrežnih znanj in spretnosti; zagotavljanje samousposabljanja in drugih ukrepov za digitalno usposabljanje na lokalni ravni; dejavnosti tehnoloških inovacij v skladu s skupnimi smernicami za tehnološko ustvarjalnost za razvoj mladinske tehnologije in inovacijske zmogljivosti; programi občin za mlade. Cilj naložbe je zagotoviti osnovna digitalna znanja in spretnosti za vsaj 50 000 ljudi ter dokončati programe digitalnih znanj in spretnosti za mlade v vseh 42 občinah.

Naložba se izvede do 31. decembra 2024 za razvoj tečajev e-učenja; usposabljanja, dejavnosti na področju tehnoloških inovacij in občinski programi se izvedejo do 31. avgusta 2026.

Naložba: 2.3.2.2.i Razvoj spretnosti in zmogljivosti za digitalno preobrazbo države in lokalne uprave

Cilj naložbe je povečati znanja in spretnosti zaposlenih v javni upravi na področju digitalne preobrazbe in njihove uporabe tehnologij, da bi razvili politike, prilagojene digitalni dobi.

Naložba vključuje povečanje digitalne kompetence in zmogljivosti zaposlenih v nacionalni upravi in lokalni upravi, vključno z načrtovanjem digitalne preobrazbe in upravljanjem sprememb, uporabo podatkovne analitike, umetno inteligenco in drugimi sodobnimi tehnologijami za posodobitev operacij in storitev, prilagodljivim upravljanjem projektov IKT, uporabo sodobnih digitalnih infrastruktur in upravljanjem.

Naložba se izvede do 30. junija 2023 za okvir digitalnih spretnosti in kompetenc ter do 31. avgusta 2026 za izboljšanje digitalnih znanj in spretnosti zaposlenih v javni upravi.

Naložba: 2.3.2.3i Odpravljanje digitalnega razkoraka med socialno ranljivimi učenci in izobraževalnimi ustanovami

Cilj naložbe je zagotoviti dostop do učne vsebine in učencem iz socialno ranljivih skupin omogočiti sodelovanje v procesu učenja na daljavo. Okvir za organizacijo in izvajanje učenja na daljavo v izobraževalnih ustanovah bo odobren do konca leta 2021.

Naložba vključuje nakup opreme informacijske in komunikacijske tehnologije za splošne izobraževalne ustanove s ciljno usmerjeno podporo učencem iz socialno ranljivih skupin, učiteljem in oblikovanje „računalniške knjižnice“ v izobraževalnih ustanovah. Naložba se izvede do 31. decembra 2023.

Reforma 2.4.1r. Razvoj širokopasovne infrastrukture

Cilj reforme je spodbujati povezano avtomatizirano vožnjo in podpirati trajnostno mobilnost, vključno z izboljšanjem varnosti v cestnem prometu z inovacijami.

Reforma zajema sprejetje tehničnih zahtev za povezano in avtomatizirano vožnjo ter sprejetje skupnega modela za razvoj zadnjega dela poti.

Reforma se izvede do 31. decembra 2021.

Naložba: 2.4.1.1.i Gradnja pasivne infrastrukture na koridorju Via Baltica za pokritost 5G

Cilj naložbe je uvedba koridorja 5G v skladu z akcijskim načrtom za Evropo 5G z začetnim poudarkom na Via Baltica kot pilotnem projektu za razvoj drugih cestnih odsekov v prihodnosti.

Naložba vključuje izgradnjo pasivne infrastrukture v koridorju Via Baltica za pokritost 5G ob upoštevanju ugotovljene naložbene vrzeli in potreb podjetij za elektronske komunikacije. V poznejši fazi razvoja se pričakuje, da bodo zasebne naložbe vzpostavile aktivno infrastrukturo in zagotovile storitve „zadnje milje“, tudi v sinergiji z instrumentom za povezovanje Evrope.

Naložba se izvede do 31. decembra 2025.

Naložba: 2.4.1.2i Razvoj infrastrukture širokopasovnega omrežja ali zelo visokozmogljivega omrežja „zadnji del poti“

Cilj naložbe je ustvariti priložnosti za regionalni razvoj in spodbuditi povpraševanje po novih digitalnih storitvah.

Naložba zajema zagotavljanje dostopa do zelo visokozmogljivega širokopasovnega omrežja 1 500 gospodinjstvom, podjetjem in socialno-ekonomskim gonilnim silam.

Naložba se izvede do 31. decembra 2025.

B.2 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
27	**2.1.1** **Posodobitev nacionalnih postopkov in storitev ter digitalna preobrazba**	mejnik	Vzpostavitev okvira za enotno upravljanje dejavnosti razvoja IKT v javni upravi	Začetek veljavnosti pravnega okvira	n. r.	n. r.	n. r.	Q1	2022	Začeli so veljati predpisi kabineta ministrov, ki določajo skupne postopke za spremljanje razvojnih dejavnosti IKT. Da bi se novi predpisi lahko uporabljali za vse dejavnosti razvoja IKT v okviru ukrepov iz latvijskega načrta za okrevanje in odpornost (vključno z občinami), se razširi področje uporabe zakona o državnih informacijskih sistemih. Če se sprejetje sprememb zakona odloži, se izda začasna ureditev za dopolnitev posebnega normativnega okvira za posebne predpise za zadevne projektne dejavnosti IKT.
28	**2.1.1** **Posodobitev nacionalnih postopkov in storitev ter digitalna preobrazba**	mejnik	Vzpostavitev normativnega okvira za prejemanje podpore na področju digitalne preobrazbe postopkov in storitev javne	Začetek veljavnosti pravnega okvira	n. r.	n. r.	n. r.	Q2	2022	Začetek veljavnosti uredbe kabineta ministrov za odobritev podpore na področju digitalne preobrazbe postopkov in storitev javne uprave

			uprave							
29	**2.1.1.1i Posodobitev uprave in digitalna preobrazba storitev, vključno s poslovnim okoljem**	cilj	Opis razvitih in usklajenih razvojnih dejavnosti za rešitve IKT		število	0	11	Q3	2023	Modeli konceptov rešitev IKT (sistemov) se razvijejo v skladu s sprejetim pravnim okvirom za upravljanje IKT. Opisi opredeljujejo dejavnosti razvoja IKT za razvoj ali posodobitev rešitev IKT na naslednjih področjih: (1) digitalno preoblikovani elementi volilnega procesa; (2) postopki nadzora civilne zaščite in požarne varnosti; (3) postopki spremljanja javne varnosti; (4) postopki za zaščito knjižnic, muzejev in kulturnih spomenikov; (5) postopki spremljanja informacijskega prostora; (6) procesi trajnosti javnih medijev; (7) postopki registracije zdravil za uporabo v veterinarski medicini; (8) obdelava podatkov o prevozu in logistiki v pristaniščih; (9) obdelava podatkov poslovnega registra; (10) obdelava davčnih podatkov; (11) obdelava in analiza podatkov o javnih naročilih.
30	**2.1.1.1i Posodobitev uprave in digitalna preobrazba storitev, vključno s poslovnim okoljem**	cilj	Zagotavljanje rešitev IKT za posodobljene funkcije javne uprave (vključno s sistemi)		število	0	11	Q3	2026	Funkcija javne uprave se posodobi z naslednjimi rešitvami in sistemi IKT, ki v celoti delujejo: (1) digitalno preoblikovani elementi volilnega procesa; (2) postopki nadzora civilne zaščite in požarne varnosti; (3) postopki spremljanja javne varnosti; (4) postopki za zaščito knjižnic, muzejev in kulturnih spomenikov; (5) postopki spremljanja informacijskega prostora; (6) procesi trajnosti javnih medijev; (7) postopki registracije zdravil za uporabo v veterinarski medicini; (8) obdelava podatkov o prevozu in logistiki v pristaniščih; (9) obdelava podatkov poslovnega registra; (10) obdelava davčnih podatkov; (11) obdelava in analiza podatkov o javnih naročilih.

31	**2.1.r** **Povečanje učinkovitosti in interoperabilnosti pri uporabi nacionalnih virov IKT**	mejnik	Vzpostavitev pravnega okvira za prejemanje podpore na področju razvoja osrednjih sistemov in platform javne uprave ter konsolidacije storitev računalniške infrastrukture	Začetek veljavnosti pravnega okvira	n. r.	n. r.	n. r.	Q2	2022	Začetek veljavnosti pravnega okvira za odobritev podpore na področju razvoja osrednjih informacijskih sistemov in platform javne uprave ter konsolidacije storitev računalniške infrastrukture
32	**2.1.2.1i** **Platforme in sistemi centraliziranega upravljanja**	cilj	Odobritev usklajenih načrtov za vzpostavitev, preoblikovanje ali uvedbo centraliziranih funkcij ali storitev		število	0	15	Q1	2023	Za razvoj rešitev IKT pred začetkom dejavnosti pristojna institucija pripravi in uskladi odobritev centralizirane funkcije IKT ali načrta za razvoj storitev (vključno v zvezi s financiranjem storitev).
33	**2.1.2.1i** **Platforme in sistemi centraliziranega upravljanja**	cilj	Sprejetje usklajenih opisov razvojnih dejavnosti centraliziranih rešitev IKT		število	0	15	Q3	2023	Osrednja platforma ali razvijalec sistema razvija in usklajuje koncepte razvojnih dejavnosti rešitev IKT, ki jih je treba razviti v skladu s pravnim okvirom za upravljanje IKT.
34	**2.1.2.1i** **Platforme in sistemi centraliziranega upravljanja**	cilj	Število vzpostavljenih in delujočih centraliziranih platform in sistemov IKT		število	0	15	Q3	2026	Delujejo naslednje centralizirane platforme ali sistemi IKT, ki so vzpostavljeni: (1) platforme za izvajanje javnih storitev – 4; (2) platforme za oddelčne in podporne funkcije – 5; (3) platforme in sistemi za občine – 6.

35	**2.1.2.2i** **Nacionalni zvezni oblak Latvije**	cilj	Število skupnih ponudnikov storitev, vključenih v nacionalni povezani oblak – rešitve za računalništvo v oblaku		število	0	4	Q4	2024	Šteje se, da je kazalnik uspešnosti izpolnjen, če so štirje ponudniki skupnih storitev (Latvijski radijski in televizijski center, latvijska nacionalna knjižnica, Informacijski center ministrstva za notranje zadeve, ministrstvo za kmetijstvo) vključeni v nacionalni povezani oblak, kar zagotavlja interoperabilnost vsaj na ravni vzajemnega okrevanja in zagotavljanja dodatne računalniške zmogljivosti.
36	**2.1.2.2i** **Nacionalni zvezni oblak Latvije**	cilj	Informacijski sistemi javne uprave, spremenjeni v sodobno arhitekturo IS in nameščeni v nacionalnem združenem oblaku		število	0	10	Q3	2026	Cilj se izpolni, ko se zgradi ali spremeni deset sistemov ali platform javne uprave, da bodo skladni z zahtevami modularne in interoperabilne arhitekture IKT ter učinkovito uporabljali storitve nacionalnega združenega oblaka. Sistemi ali platforme, ki uporabljajo nacionalni povezovalni oblak: (1) platforme in storitve za izvajanje javnih storitev – 3 (okvirni seznam: platforma za digitalno dostavo Latvija.lv, zbiralec podatkov, platforma za upravljanje subvencij); (2) platforme za oddelčne in podporne funkcije – 7 (okvirni seznam: platforma za upravljanje virov VIRSIS, platforma za upravljanje projektov MAP, platforma za upravljanje okoljskih podatkov, platforma izvoznikov, platforma za upravne postopke, sistemi na področju zdravja in blaginje).
37	**2.1.3** **Razvoj nacionalnega gospodarstva gospodarskih podatkov in digitalnih storitev**	mejnik	Začetek veljavnosti normativnega okvira za prejemanje podpore na področju preoblikovanja upravljanja ekonomskih	Začetek veljavnosti pravnega okvira	n. r.	n. r.	n. r.	Q2	2022	Začetek veljavnosti pravnega okvira za odobritev podpore na področju preoblikovanja upravljanja ekonomskih podatkov, ki ga usklajuje kabinet ministrov

			podatkov							
38	**2.1.3** **Razvoj nacionalnega gospodarstva gospodarskih podatkov in digitalnih storitev**	mejnik	Pravni okvir za delovanje nacionalne platforme za kroženje podatkov	Začetek veljavnosti pravnega okvira	n. r.	n. r.	n. r.	Q4	2023	Uspešno izvajanje reforme se zagotovi z začetkom veljavnosti pravnega okvira, ki določa naslednje vidike nacionalne platforme: 1. upravljanje izmenjave podatkov, vključno s postopkom izmenjave podatkov na osrednji platformi za izmenjavo podatkov; 2. pravice in dolžnosti sodelujočih institucij glede izmenjave in razširjanja podatkov v okviru osrednje platforme za izmenjavo podatkov, 3. enotna in poenostavljena obdelava osebnih podatkov v okviru osrednje platforme za izmenjavo podatkov.
39	**2.1.3.1.i** **Razpoložljivost, izmenjava in analiza podatkov**	cilj	Sektorji, za katere so ustrezni nabori podatkov na voljo na nacionalni platformi za kroženje podatkov (združevanje podatkov v okolju)		število	0	6	Q3	2026	Okolje za združevanje podatkov zagotavlja rešitev za nalaganje/predelavo podatkov z visoko razpoložljivostjo in zagotavlja niz podatkovnih objektov iz naslednjih sektorjev: (1) izobraževanje; podjetja; državljanstvo in osebne dokumente do leta 2023; (2) socialno zavarovanje in varnost; zemljišča in nepremičnine; davki do leta 2026.
40	**2.2.r** **Vzpostavitev celotnega cikla podpore za digitalno preobrazbo podjetij**	mejnik	Evropsko vozlišče za digitalne inovacije (EDIH) je bilo	Ustanovljeno je bilo Evropsko vozlišče za digitalne	n. r.	n. r.	n. r.	Q2	2022	EDIH v celoti deluje v skladu s prednostnimi nalogami programa za digitalno Evropo in je del mreže skupnega evropskega vozlišča za digitalne inovacije. Deluje kot točka „vse na enem mestu“ za usklajevanje digitalne preobrazbe podjetij.

	z regionalno pokritostjo		ustanovljeno	inovacije (EDIH).						(Zagotavlja skupni pristop in izmenjavo informacij med regionalnimi poslovnimi centri, preskus digitalne zrelosti.
41	**2.2.r** **Vzpostavitev celotnega cikla podpore za digitalno preobrazbo podjetij z regionalno pokritostjo**	mejnik	Regionalni centri za podporo podjetjem zagotavljajo nove podporne funkcije za digitalno preobrazbo	Regionalni centri za podporo podjetjem zagotavljajo podporne funkcije za digitalno preobrazbo	n. r.	n. r.	n. r.	Q3	2022	Regionalni centri za podporo podjetjem začnejo zagotavljati naslednje nove podporne funkcije za digitalno preobrazbo: 1. Testi digitalne zrelosti v regijah; 2. Dostop do preizkušanja in pilotiranja; 3. Mentorstvo in usposabljanje na področju digitalnih spretnosti.
42	**2.2.r** **Vzpostavitev celotnega cikla podpore za digitalno preobrazbo podjetij z regionalno pokritostjo**	mejnik	Vzpostavitev testnega sistema digitalne zrelosti za podjetja, da se opredelijo ukrepi, ki jih potrebujejo podjetja, in državna podpora.	Vzpostavljen je sistem za preverjanje digitalne zrelosti	n. r.	n. r.	n. r.	Q2	2022	Preizkus digitalne zrelosti je digitalno orodje, ki je na voljo na spletišču EDIH in v katerem se ocenjuje digitalna zrelost podjetja z različnih vidikov, podjetje pa ga lahko izpolni neodvisno ali s pomočjo svetovalca.
43	**2.2.1.1i** **Podpora za vzpostavitev vozlišč za digitalne inovacije in regionalnih kontaktnih točk**	cilj	Število podjetij, ki jih podpira Evropski center za digitalne inovacije	n. r.	Gospodarski subjekti, ki prejemajo podporo	0	3 500	Q2	2024	Število podjetij, ki so prejela nefinančno podporo (test digitalne zrelosti in mentorstvo za oblikovanje zemljevida poti digitalne preobrazbe) iz EDIH. Z merili za izbor se zagotovi, da so izbrani projekti skladni s tehničnimi smernicami „Brez znatne škode“ (2021/C58/01) z uporabo seznama za izključitev in zahteve glede skladnosti z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.

44	**2.2.1.1i** **Podpora za vzpostavitev vozlišč za digitalne inovacije in regionalnih kontaktnih točk**	cilj	Število podjetij, ki jih podpira Evropsko vozlišče za digitalne inovacije (EDIH)	n. r.	Gospodarski subjekti, ki prejemajo podporo	0	7 000	Q2	2026	Število podjetij, ki so prejela nefinančno podporo (test digitalne zrelosti in mentorstvo za oblikovanje zemljevida poti digitalne preobrazbe). Z merili za izbor se zagotovi, da so izbrani projekti skladni s tehničnimi smernicami „Brez znatne škode“ (2021/C58/01) z uporabo seznama za izključitev in zahteve glede skladnosti z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.
45	**2.2.1.2i** **Podpora digitalizaciji postopkov v komercialnih dejavnostih**	cilj	Število podjetij, ki so prejela podporo za digitalizacijo postopkov v poslovni dejavnosti in za katera se je rezultat preskusa digitalne zrelosti izboljšal v primerjavi s prejšnjim rezultatom preskusa, po prejemu nepovratnih sredstev in realizaciji projekta		Gospodarski subjekti/projekti, ki prejemajo podporo	0	80	Q2	2024	Cilj se izvede, ko se sklene pogodba med podjetjem in EDIH za prejem nepovratnih sredstev, pri ponovljenem testu digitalne zrelosti pa so opažene izboljšave rezultata preskusa.
46	**2.2.1.2i** **Podpora digitalizaciji postopkov v komercialnih dejavnostih**	cilj	Število podjetij, ki so prejela podporo za digitalizacijo postopkov v poslovni dejavnosti in za		Gospodarski subjekti/projekti, ki	0	200	Q2	2026	Cilj se izvede, ko se sklene pogodba med podjetjem in EDIH za prejem nepovratnih sredstev, pri ponovljenem testu digitalne zrelosti pa so opažene izboljšave rezultata preskusa.

			katera se je rezultat preskusa digitalne zrelosti izboljšal v primerjavi s prejšnjim rezultatom preskusa, po prejemu nepovratnih sredstev in realizaciji projekta		preje majo podp oro					
47	**2.2.1.3i** **Pomoč za uvajanje novih proizvodov in storitev v podjetja**	cilj	Število podprtih projektov	n. r.	Gosp odars ki subje kti/pr ojekti , ki preje majo podp oro	0	14 gospod arski subjekt i	Q2	2024	Število pogodb o dodelitvi nepovratnih sredstev CFCA za plačane zaključene naložbe, pri čemer se pričakuje, da bo znesek ene donacije znašal do 1 000 000 EUR. Z merili za izbor se zagotovi, da so izbrani projekti skladni s tehničnimi smernicami „Brez znatne škode“ (2021/C58/01) z uporabo seznama za izključitev in zahteve glede skladnosti z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.
48	**2.2.1.3i** **Pomoč za uvajanje novih proizvodov in storitev v podjetja**	cilj	Število podprtih projektov	n. r.	Gosp odars ki subje kti/pr ojekti , ki preje majo podp oro	0	43	Q2	2026	Število pogodb o dodelitvi nepovratnih sredstev CFCA za plačane zaključene naložbe, pri čemer se pričakuje, da bo znesek ene donacije znašal do 1 000 000 EUR. Z merili za izbor se zagotovi, da so izbrani projekti skladni s tehničnimi smernicami „Brez znatne škode“ (2021/C58/01) z uporabo seznama za izključitev in zahteve glede skladnosti z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.

49	**2.2.1.3i** **Pomoč za uvajanje novih proizvodov in storitev v podjetja**	cilj	Pritegnitev zasebnega financiranja	n. r.	v EUR		4 860 000	Q2	2026	Pritegnila zasebna finančna sredstva podjetij za uvedbo novih proizvodov in storitev
50	**2.2.1.4i** **Finančni instrumenti za olajšanje digitalne preobrazbe gospodarskih subjektov**	cilj	Število odobrenih posojil	n. r.	Gospodarski subjekti/projekti, ki prejemajo podporo	0	51	Q2	2024	Število posojil, ki jih je odobrila družba Altum ali imajo element nepovratnih sredstev (plačilo posojila ali nepovratnih sredstev) v okviru programa za digitalno preobrazbo gospodarskih subjektov. Šteje se, da je kazalnik uspešnosti izpolnjen, ko je bila sklenjena pogodba med gospodarskim subjektom in družbo Altum za izvedbo projekta. Z merili za izbor se zagotovi, da so izbrani projekti skladni s tehničnimi smernicami „Brez znatne škode“ (2021/C58/01) z uporabo seznama za izključitev in zahteve glede skladnosti z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.
51	**2.2.1.4i** **Finančni instrumenti za olajšanje digitalne preobrazbe gospodarskih subjektov**	cilj	Število odobrenih posojil	n. r.	Gospodarski subjekti/projekti, ki prejemajo podporo	0	133	Q2	2026	Število posojil, ki jih je odobrila družba Altum ali imajo element nepovratnih sredstev (plačilo posojila ali nepovratnih sredstev) v okviru programa za digitalno preobrazbo gospodarskih subjektov. Šteje se, da je kazalnik uspešnosti izpolnjen, ko je bila sklenjena pogodba med gospodarskim subjektom in družbo Altum za izvedbo projekta. Z merili za izbor se zagotovi, da so izbrani projekti skladni s tehničnimi smernicami „Brez znatne škode“ (2021/C58/01) z uporabo seznama za izključitev in zahteve glede skladnosti z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.

52	**2.2.1.4i** **Finančni instrumenti za olajšanje digitalne preobrazbe gospodarskih subjektov**	cilj	Pritegnitev zasebnega financiranja		v EUR	0	37 000 000	Q2	2026	Zasebno financiranje s strani podjetij, ki se privabljajo v okviru naložb, da se olajša digitalna preobrazba gospodarskih subjektov. Načrtuje se, da se zasebne naložbe privabijo za vsak projekt v višini najmanj 25 % upravičenih stroškov, za katere se zagotovi posojilo.
53	**2.2.1.5i** **Spodbujanje digitalne preobrazbe medijskih podjetij**	cilj	Število ustvarjenih platform in digitalnih rešitev	n. r.	število	0	3	Q2	2025	Vzpostavljene so bile tri platforme ali rešitve IT, ki so bile preskušene in dostopne uporabnikom.
54	**2.2.1.5i** **Spodbujanje digitalne preobrazbe medijskih podjetij**	cilj	Število podprtih projektov	n. r.	Podprti gospodarski subjekti.	0	10	Q2	2026	Kazalnik se šteje za izpolnjenega, ko je sklenjena pogodba med upravljavcem in CFCA za pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo projekta.
55	**2.3.r** **Razvoj trajnostnega in družbeno odgovornega okvira podpore za izobraževanje odraslih**	mejnik	Merila in ureditve za spodbude in odgovornosti podjetij za izobraževanje svojih zaposlenih ter ustvarjanje več priložnosti in pravic zaposlenih za udeležbo v izobraževanju	Začetek veljavnosti uredbe kabineta ministrov	n. r.	n. r.	n. r.	Q4	2022	Začele so veljati uredbe kabineta ministrov, ki določajo merila in postopke za spodbude in odgovornosti podjetij pri izobraževanju svojih zaposlenih ter ustvarjanje širših priložnosti in pravic zaposlenih do udeležbe v izobraževanju.

56	**2.3.r** **Razvoj trajnostnega in družbeno odgovornega okvira podpore za izobraževanje odraslih**	cilj	Delež odraslih (25–64 let), vključenih v izobraževanje odraslih, v zadnjih štirih tednih pred raziskavo (v %)		%	6,6	8	Q4	2025	Cilj, ki ga je treba doseči v okviru načrta, je določen na podlagi srednjeročnega cilja latvijskega srednjeročnega dokumenta za načrtovanje politike – smernice za razvoj izobraževanja za obdobje 2021–2027, ki naj bi ga kabinet ministrov odobril do sredine leta 2021 – povečanje udeležbe odraslih v izobraževanju s 6,6 % (2020) na 12 % (2027), tj. povečanje udeležbe odraslih v izobraževanju na 8 % do leta 2025. Doseganje cilja je neposredno povezano z načrtovanimi reformnimi ukrepi za razvoj izobraževanja odraslih, saj sedanji pristop zagotavlja, da udeležba odraslih v izobraževanju niha med 6 % in 8 %, ne presega in ni stabilna.
57	**2.3.r** **Razvoj trajnostnega in družbeno odgovornega okvira podpore za izobraževanje odraslih**	mejnik	Sprejetje meril, načinov in podpornih ukrepov za spodbude in odgovornosti podjetij (zlasti SMI) za izobraževanje zaposlenih	Začetek veljavnosti uredbe kabineta ministrov	n. r.	n. r.	n. r.	Q4	2023	Začeli so veljati vladni predpisi o podpornih ukrepih (finančnih/nefinančnih) za spodbujanje podjetij (zlasti MSP) k razvoju znanj in spretnosti svojih zaposlenih. To vključuje merila za prejemanje takšne podpore in postopek za izvajanje podpornih ukrepov, ki vključujejo širok krog zainteresiranih strani (projekt „21LV06“). V okviru projekta TSI se razvije tudi sistem za spremljanje izvajanja podpornih ukrepov.
58	**2.3.r** **Razvoj trajnostnega in družbeno odgovornega okvira podpore za izobraževanje odraslih**	mejnik	Razvoj koncepta skladov za znanja in spretnosti	Predpisi kabineta ministrov so začeli veljati	n. r.		n. r.	Q4	2023	Začeli so veljati vladni predpisi o izvajanju skladov za znanja in spretnosti, ki določajo vzpostavitev skladov za znanja in spretnosti ter pravice in odgovornosti udeleženih strani.
59	**2.3.r** **Razvoj trajnostnega in družbeno odgovornega okvira**	cilj	Pilotiranje skladov znanj in spretnosti	Ustanovitev skladov znanj in spretnosti	število	0	3	Q2	2026	Trije pilotni projekti o skladih za znanja in spretnosti v izbranih sektorjih (tri sektorji z višjo stopnjo pripravljenosti za tak pristop, ki temelji na socialnem dialogu, npr. izvedeni so bili splošni sporazumi). Cilj pilotnega projekta je oceniti

	podpore za izobraževanje odraslih									učinkovitost takšnega pristopa v okviru Latvije, vključno s pilotnimi vidiki, kot so (a) sorazmernost in dinamika javnega in zasebnega sovlaganja skozi čas, (b) model sodelovanja med podjetji in organizacijami delavcev v sektorjih in povezanih sektorjih za pripravo skupnega reda za usposabljanje, vključno s popolnim vključevanjem „prihodnjih spretnosti“, (c) učinkovitost ukrepa pri doseganju njegovih ciljev.
60	**2.3.r** **Razvoj trajnostnega in družbeno odgovornega okvira podpore za izobraževanje odraslih**	mejnik	Razvoj pristopa individualnih učnih računov (ICA)	Predpisi kabineta ministrov so začeli veljati	n. r.		n. r.	Q4	2023	Začetek veljavnosti uredb, ki določajo pristop za razvoj individualnega učnega računa, vključno z: (a) določitev meril za upravičenost, (b) določitev meril za izbor izvajalcev izobraževanja.
61	**2.3.r** **Razvoj trajnostnega in družbeno odgovornega okvira podpore za izobraževanje odraslih**	cilj	Poskusno izvajanje pristopa individualnega učnega računa			0	1	Q3	2026	Zaključen je bil en pilotni projekt za oceno vzpostavitve rešitve individualnega učnega računa, ki je najprimernejša za razmere v Latviji. Pilotni projekt naj bi vključeval 3 500 oseb, ki so v postopku oblikovanja individualnih učnih računov in upravljanja teh individualnih učnih računov ter shranjevanja podatkov o udeležbi in ustvarjalcih rezultatov med projektom.
62	**2.3.1.1.i** **Zagotavljanje digitalnih znanj in spretnosti na visoki ravni**	cilj	Število strokovnjakov (poslovnega, akademskega in javnega sektorja) in študentov z naprednimi digitalnimi znanji in spretnostmi na področju kvantnih		število	0	3 000	Q3	2026	Število poslovnih strokovnjakov, akademskih in raziskovalnih strokovnjakov ter strokovnjakov iz javnega sektorja, visokošolskih študentov in drugih zainteresiranih strani, ki so prejeli podporo za udeležbo v modulih usposabljanja na področju naprednih digitalnih znanj in spretnosti na področju kvantnih tehnologij, visokozmogljivostnega računalništva in jezikovnih tehnologij. Načrtuje se, da bo razvitih približno 20 študijskih modulov za vključitev v dodiplomske, magistrske in doktorske študijske programe v vseh tematskih

			tehnologij, visokozmogljivostnega računalništva in jezikovnih tehnologij							skupinah izobraževanja ter v programe izobraževanja odraslih za strokovnjake, zaposlene v podjetjih, in druge zainteresirane strani z ustrezno bazo znanja. Vsebina študijskih modulov je sestavljena iz znanja, ki je bilo doslej pridobljeno na področju visokozmogljivostnega računalništva, kvantnih tehnologij in jezikovnih tehnologij, ter rezultatov raziskav, izvedenih v okviru ANM.
63	**2.3.1.2.i Razvoj ključnih digitalnih znanj in spretnosti podjetij**	cilj	Število podjetij, ki jim je bilo zagotovljeno pridobivanje osnovnih digitalnih znanj in spretnosti	n. r.	število	0	1 286	Q2	2024	Število podjetij, ki jim je bilo zagotovljeno pridobivanje osnovnih digitalnih znanj in spretnosti. Instrument podpore zagotavlja usposabljanje za 3 000 podjetij (1 286 do drugega četrtletja 2024), vključno z uporabo spletnih tečajev MOOC in osredotočanjem na izboljšanje digitalnih znanj in spretnosti. Z merili za izbor se zagotovi, da so izbrani projekti skladni s tehničnimi smernicami „Brez znatne škode“ (2021/C58/01) z uporabo seznama za izključitev in zahteve glede skladnosti z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.
64	**2.3.1.2.i Razvoj ključnih digitalnih znanj in spretnosti podjetij**	cilj	Število podjetij, katerim je bilo zagotovljeno pridobivanje osnovnih digitalnih znanj in spretnosti (v skladu s seznamom za izključitev, opisanim v poročilu o priporočilu za skladnost s tehničnimi	n. r.	število	0	3 000	Q2	2026	Število podjetij, ki jim je bilo zagotovljeno pridobivanje osnovnih digitalnih znanj in spretnosti. Instrument podpore zagotavlja usposabljanje za 3 000 podjetij (1 286 do drugega četrtletja 2024), vključno z uporabo spletnih tečajev MOOC in osredotočanjem na izboljšanje digitalnih znanj in spretnosti. Z merili za izbor se zagotovi, da so izbrani projekti skladni s tehničnimi smernicami „Brez znatne škode“ (2021/C58/01) z uporabo seznama za izključitev in zahteve glede skladnosti z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.

			smernicami DNSH (2021/C58/01))							
65	**2.3.1.3.i Razvoj pristopa samostojnega usposabljanja strokovnjakov za IKT**	cilj	Število strokovnjakov za IKT, usposobljenih na področju neformalnega izobraževanja	n. r.	število	0	1 000	Q3	2026	Strokovnjaki, vključeni v samostojno usposabljanje na področju IKT, ki so zaključili vsaj eno stopnjo izobraževanja
66	**2.3.1.4.i Razvoj pristopa k individualnim učnim računom**	cilj	Odrasli, ki se podpirajo pri pridobivanju digitalnih znanj in spretnosti prek individualnega učnega računa	n. r.	število	0	1 500	Q4	2024	Odrasli, ki se podpirajo pri pridobivanju digitalnih znanj in spretnosti prek individualnega učnega računa
67	**2.3.1.4.i Razvoj pristopa k individualnim učnim računom**	cilj	Odrasli, ki se podpirajo pri pridobivanju digitalnih znanj in spretnosti prek individualnega učnega računa	n. r.	število	1 500	3 500	Q3	2026	Odrasli, ki se podpirajo pri pridobivanju digitalnih znanj in spretnosti prek individualnega učnega računa
68	**2.3.r** **Digitalna znanja in spretnosti za digitalno preobrazbo družbe in uprave**	cilj	Izpopolnjevanje digitalnih znanj in spretnosti 16–74: državljani z vsaj osnovnimi digitalnimi znanji in spretnostmi.	n. r.	%	43 (2020)	54	Q3	2026	Delež prebivalcev Latvije z vsaj osnovnimi digitalnimi znanji in spretnostmi. Doseganje cilja je neposredno povezano z načrtovanimi reformnimi ukrepi, ki vključujejo krepitev strukture ravni digitalnih znanj in spretnosti i, kar omogoča njihovo ocenjevanje na podlagi skupnega pristopa in oblikovanje ustreznih ukrepov usposabljanja za njihovo izboljšanje ter oceno rezultatov, doseženih s temi dejavnostmi usposabljanja, in njihovega

										pomena za zastavljene cilje.
69	**2.3.r** **Digitalna znanja in spretnosti za digitalno preobrazbo družbe in uprave**	mejnik	Normativni okvir krepi in izvaja skupni okvir za ocenjevanje osnovnih digitalnih znanj in spretnosti, opredelitev in načrtovanje potreb po usposabljanju ter ocenjevanje.	Začetek veljavnosti regulativnega okvira	n. r.	n. r.	n. r.	Q4	2022	Začeli so veljati zakonodajni akti, ki vzpostavljajo skupni okvir za ocenjevanje osnovnih digitalnih znanj in spretnosti, opredelitev in načrtovanje potreb po usposabljanju ter oceno na podlagi DigiComp 2.1.
70	**2.3.r** **Digitalna znanja in spretnosti za digitalno preobrazbo družbe in uprave**	mejnik	Začele so veljati spremembe normativnih aktov o nacionalnih standardih visokošolskega izobraževanja, ki predvidevajo doseganje rezultatov študij digitalnih kompetenc na ustreznih ravneh latvijskega ogrodja kvalifikacij.	Začetek veljavnosti spremenjenega regulativnega okvira	n. r.	n. r.	n. r.	Q4	2022	Začele so veljati spremembe nacionalnih visokošolskih standardov (državni standard za visoko šolstvo in nacionalni standard za visokošolsko izobraževanje). Določajo rezultate, ki jih je treba doseči pri pridobivanju digitalnih kompetenc, in zagotavljajo njihovo uporabo pri razvoju, licenciranju in akreditaciji visokošolskih programov, če študijski programi, ki se pripravijo, licencirajo in akreditirajo po začetku veljavnosti regulativnega okvira, vključujejo takšne dosegljive rezultate študij in ustrezne tečaje ali module za njihovo doseganje.

71	**2.3.2.1** **Digitalna znanja in spretnosti za državljane, vključno z mladimi**	cilj	Število državljanov z naprednimi digitalnimi samopostrežnimi spretnostmi, ki so sodelovali v dejavnostih tehnoloških inovacij	n. r.	število	0	20 000	Q4	2024	Število državljanov z naprednimi digitalnimi samopostrežnimi spretnostmi, ki so sodelovali v dejavnostih tehnoloških inovacij. Razvit in izveden je bil digitalni samopostrežni pristop k učenju znanj in spretnosti (e-učni tečaj), vključno z razvojem in izvajanjem skupnih smernic za tehnološko ustvarjalnost za razvoj mladinske tehnologije in inovacijske zmogljivosti. Število državljanov z naprednimi digitalnimi samopostrežnimi spretnostmi, ki so sodelovali v dejavnostih tehnoloških inovacij. Razvijal in izvajal se je pristop učenja digitalnih samopostrežnih znanj in spretnosti (e-učni tečaj), vključno z razvojem in izvajanjem skupnih smernic za tehnološko ustvarjalnost za razvoj mladinske tehnologije in inovacijske zmogljivosti.
72	**2.3.2.1** **Digitalna znanja in spretnosti za prebivalce, vključno z mladimi**	cilj	Število prebivalcev z naprednimi digitalnimi samopostrežnimi spretnostmi, ki so sodelovali v dejavnostih tehnoloških inovacij	n. r.	število	20 000	50 000	Q3	2026	Na podlagi naložbe je bil razvit in izveden pristop k učenju digitalnih samopostrežnih znanj in spretnosti (e-učni tečaj), vključno z razvojem in izvajanjem skupnih smernic za tehnološko ustvarjalnost za razvoj mladinske tehnologije in inovacijske zmogljivosti. Vsaj 40 000 prebivalcev se je udeležilo usposabljanja (od tega jih je vsaj 5 000); in vsaj 10 000 oseb je sodelovalo v dejavnostih tehnoloških inovacij.
73	**2.3.2.1 Digitalna znanja in spretnosti za prebivalce, vključno z mladimi**	cilj	Število občin s programi za razvoj digitalnih znanj in spretnosti za mlade	n. r.	število	0	42	Q3	2026	Zaradi naložb je 42 občin opredelilo in v celoti izvedlo programe dejavnosti za zagotavljanje pridobivanja in uporabe digitalnih znanj in spretnosti pri mladinskem delu, ustvarjanje digitalnega okolja za mladinsko delo in spodbujanje udeležbe mladih v procesih lokalne uprave.

74	**2.3.2.2.i Razvoj spretnosti in zmogljivosti za digitalno preobrazbo države in lokalne uprave**	mejnik	Okvir digitalnih znanj in spretnosti ter kompetenc, pripravljen do junija 2023		n. r.	n. r.		Q2	2023	Na voljo sta načrt in okvir digitalne pismenosti javne uprave, vključno z učnimi načrti, ter usposabljanje, organizirano na platformi javne uprave za matere.
75	**2.3.2.2.i Razvoj spretnosti in zmogljivosti za digitalno preobrazbo države in lokalne uprave**	cilj	Zaposleni v javni upravi (državni in lokalni organi) z naprednimi digitalnimi znanji in spretnostmi, vključno z e-učenjem	n. r.	število	n. r.	25 160	Q4	2024	Število ljudi, ki so pridobili napredna digitalna znanja in spretnosti. Na podlagi naložb so bili ustvarjeni okviri splošnih in specializiranih digitalnih kompetenc, načrti za razvoj kompetenc in vsebina učnega načrta; oddelek za digitalne kompetence in usposabljanje za spretnosti z okviri kompetenc, učnimi načrti in programi usposabljanja, ki so organizirani in operativni v enotnem digitalnem učnem okolju na daljavo/platformi javne uprave; ocenjeno število pripravnikov in število pripravnikov, ki so opravili ocenjevalne centre (s potrdilom); uporabnost samoupravljanja učenja
76	**2.3.2.2.i Razvoj spretnosti in zmogljivosti za digitalno preobrazbo države in lokalne uprave**	cilj	Zaposleni v javni upravi (državni in lokalni organi), ki so razvili znanja in spretnosti za digitalno preobrazbo, vključno z e-učenjem;	n. r.	število	n. r.	62 900	Q3	2026	Število ljudi, ki so pridobili napredna digitalna znanja in spretnosti. Na podlagi naložb so bili ustvarjeni okviri splošnih in specializiranih digitalnih kompetenc, načrti za razvoj kompetenc in vsebina učnega načrta; oddelek za digitalne kompetence in usposabljanje za spretnosti z okviri kompetenc, učnimi načrti in programi usposabljanja, ki so organizirani in operativni v enotnem digitalnem učnem okolju na daljavo/platformi javne uprave; ocenjeno število pripravnikov in število pripravnikov, ki so opravili ocenjevalne centre (s potrdilom); uporabnost samoupravljanja učenja

77	**2.3.2.3i** **Odpravljanje digitalnega razkoraka med socialno ranljivimi učenci in izobraževalnimi ustanovami**	mejnik	Začetek veljavnosti regulativnega okvira, ki določa postopke za organizacijo in izvajanje učenja na daljavo	Začetek veljavnosti regulativnega okvira, ki določa postopke za organizacijo in izvajanje učenja na daljavo	n. r.	n. r.	n. r.	Q4	2021	Začetek veljavnosti uredb kabineta ministrov, ki določajo merila in pogoje za organizacijo in vodenje učenja na daljavo, da se zagotovi organizacija in izvajanje učenja na daljavo v vseh latvijskih izobraževalnih ustanovah in na vseh ravneh izobraževanja (razen na predšolski ravni). Izobraževalna ustanova v svoja notranja pravila vključi okvir za organizacijo in izvajanje učenja na daljavo, vključno z: 1. postopek, s katerim izobraževalna ustanova ugotovi, ali so učencem na voljo tehnična sredstva za zagotavljanje učenja na daljavo, ter postopke za zagotavljanje teh tehničnih sredstev, če ta niso na voljo učencem; 2. postopek za beleženje udeležbe študentov pri učenju na daljavo in opravljanje dodeljenih nalog; 3. kadar udeležba učenca pri učenju na daljavo ni mogoča ali je ovirana iz tehničnih razlogov; 4. postopke za zagotavljanje skladnosti z varnostnimi zahtevami med učenjem na daljavo in postopke za komunikacijo s pravnimi zastopniki učenca v primeru tveganja za varnost ali zdravje; 5. Postopek, po katerem učenci v okviru učenja na daljavo uporabljajo vire in infrastrukturo izobraževalnih ustanov (prostori, knjižnice itd.).
78	**2.3.2.3i** **Odprava digitalnega razkoraka med socialno ranljivimi skupinami in izobraževalnimi ustanovami**	cilj	Število enot opreme IKT za ciljno skupino (dobički)	n. r.	število	n. r.	13 310	Q4	2022	Število enot opreme IKT, ki so na voljo za učenje iz „računalniške knjižnice“, ki izboljšuje učno učinkovitost in zmanjšuje neenakosti. „Računalniška knjižnica“ v šolah omogoča učencem in učiteljem, ki potrebujejo računalnik, da se z njegovo izposojo med študijem učijo in poučujejo, hkrati pa si prizadevajo za trajnosten sistem, ki bo vsem učencem in učiteljem v Latviji zagotavljal dostop do tehnologije.

79	**2.3.2.3i** **Odpravljanje digitalnega razkoraka med socialno ranljivimi učenci in izobraževalnimi ustanovami**	cilj	Število enot opreme IKT za ciljno skupino (dobički)	n. r.	število	n. r.	26 620	Q4	2023	Število enot opreme IKT, ki so na voljo za učenje iz „računalniške knjižnice“, ki izboljšuje učno učinkovitost in zmanjšuje neenakosti. „Računalniška knjižnica“ v šolah učencem in učiteljem, ki potrebujejo računalnik, ponuja priložnost, da se z njegovo „izposojo“ med študijem učijo in poučujejo, pri čemer si prizadevajo za trajnosten sistem, ki bo vsem učencem in učiteljem v Latviji zagotavljal dostop do tehnologije.
80	**2.4.r** **Razvoj širokopasovne infrastrukture**	mejnik	Sprejetje tehničnih zahtev za povezano in avtomatizirano vožnjo	Sprejetje skupnih tehničnih zahtev	n. r.	n. r.	n. r.	Q4	2021	1. SJSC „Latvijski državni radijski in televizijski center“ opredeljuje skupne tehnične zahteve za operaterje elektronskih komunikacij, ki omogočajo povezano in avtomatizirano vožnjo. Pri tem se upoštevajo potrebe operaterjev v sodelovanju s predstavniki Estonije, Litve in Poljske, da se olajša razvoj povezanega in avtomatiziranega koridorja za vožnjo vzdolž proge Via Baltica, potem ko odbor za javna naročila sprejme skupne tehnične zahteve.
81	**2.4.r** **Razvoj širokopasovne infrastrukture**	mejnik	Sprejetje skupnega modela za razvoj zadnjega dela poti	Sprejetje skupnega modela za razvoj zadnjega dela poti	n. r.	n. r.	n. r.	Q4	2021	1. Ministrstvo za promet na podlagi opravljenih študij pripravi razvojni načrt za sektor elektronskih komunikacij, ki vključuje osnutek modela. 2. Rezultat javnega posvetovanja vodi do končne odločitve o modelu, ki se sprejme in izvaja.
82	**2.4.1.1.i Gradnja pasivne infrastrukture na koridorju Via Baltica za pokritost 5G**	cilj	Razpoložljivost optičnih omrežij na poti Via Baltica	n. r.	%	6,27	100	Q4	2025	Kazalnik se meri kot odstotek celotne dolžine proge Via Baltica. Podatki se pridobijo iz del, zaključenih s projektom, tj. celotne dolžine nameščenega optičnega omrežja.

83	**2.4.1.2i** **Razvoj širokopasovne infrastrukture ali zelo visokozmogljivega omrežja „zadnji del poti“**	cilj	Število gospodinjstev, podjetij, šol, bolnišnic in drugih javnih zgradb, ki imajo dostop do širokopasovnih povezav do zelo visokozmogljivega omrežja	n. r.	število	0	1 500	Q4	2025	Kazalnik je opredeljen kot število gospodinjstev, podjetij, šol, bolnišnic in drugih javnih zgradb, ki imajo dostop do širokopasovnih povezav do zelo visokozmogljivega omrežja, kot je potrjeno s pogodbo s trgovcem elektronskih komunikacij, za naročnino na storitveno hitrost najmanj 100 Mb/s (zelo visokozmogljivo širokopasovno omrežje (VHCN)) in imajo dostop do take storitve, tj. možnost sklenitve pogodbe s trgovcem elektronskih komunikacij in začetka prejemanja storitve v okvirnem mesecu od aplikacije za storitve.

C. KOMPONENTA 3: ZMANJŠANJE NEENAKOSTI

Splošni cilj te komponente latvijskega načrta za okrevanje in odpornost je obravnavati izzive teritorialne in socialne neenakosti v Latviji, ki jih je še poslabšala pandemija COVID-19. Cilj komponente je zmanjšati neenakost z ustvarjanjem več delovnih mest v regijah, izboljšanjem regionalne povezljivosti in dostopa do kakovostnih storitev, zagotavljanjem cenovno ugodnejših stanovanj, izboljšanjem šolske infrastrukture, pomočjo pri izpopolnjevanju in prekvalifikaciji delavcev in brezposelnih, krepitvijo mreže socialne varnosti, izboljšanjem dostopnosti stavb za invalide in novimi zmogljivostmi za dolgotrajno oskrbo starejših. Vsi ukrepi v komponenti podpirajo eno od dveh krovnih reform – tekoče upravno teritorialno reformo in reformo minimalnega dohodka.

Komponenta podpira obravnavanje priporočil za posamezne države o socialni izključenosti, zlasti za izboljšanje ustreznosti prejemkov iz minimalnega dohodka, minimalnih starostnih pokojnin in dohodkovne podpore za invalide ter kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja, s poudarkom na nizkokvalificiranih delavcih in iskalcih zaposlitve (priporočilo za posamezno državo št. 2, 2019). Komponenta podpira tudi obravnavanje priporočila, da se ekonomska politika v zvezi z naložbami osredotoči na zagotavljanje cenovno dostopnih stanovanj ob upoštevanju regionalnih razlik (priporočilo za posamezno državo št. 3, 2019). Poleg tega komponenta podpira obravnavanje priporočila za okrepitev mreže socialne varnosti in ublažitev vpliva krize na zaposlovanje, vključno z izboljšanimi aktivnimi ukrepi na trgu dela ter znanji in spretnostmi (priporočilo za posamezno državo št. 2, 2020).

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo znatno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in ukrepov za ublažitev, določenih v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami DNSH (2021/C58/01).

C.1 Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma: 3.1.1.r Upravna ozemeljska reforma

Splošni cilj te reforme je izboljšati kakovost storitev za prebivalce Latvije in izboljšati lokalno poslovno okolje z zmanjšanjem števila upravnih enot ter povečanjem učinkovitosti in dostopnosti zagotavljanja storitev. Spodaj opisani ukrepi (obnova in prenova državnih regionalnih in lokalnih cest, krepitev zmogljivosti lokalnih občin in regij načrtovanja, ki zagotavljajo učinkovitejše javne storitve, razvoj infrastrukture za industrijske parke, cenovno dostopna stanovanja, razvoj šolske infrastrukture in šolskih avtobusov) so povezani s tem reformnim ukrepom in ga podpirajo.

Ukrep vključuje sprejetje novega zakona o občinah, ki bo pregledal funkcije in naloge lokalnih oblasti. Novi zakon zagotavlja boljše upravljanje na občinski ravni, jasnejšo ločitev in razdelitev pristojnosti med sprejemanjem odločitev in izvršilnimi pooblastili ter večjo udeležbo državljanov pri odločanju v lokalnih skupnostih.

Medtem ko se bo splošna upravna teritorialna reforma nadaljevala tudi po časovnem okviru RRF, se bo posebna reforma zaključila do 31. decembra 2023.

Naložba: 3.1.1.1.i Izboljšanje omrežja regionalnih in lokalnih cest

Splošni cilj te naložbe je obnova in prenova državnih regionalnih in lokalnih cest, da se izboljša varnost v cestnem prometu, zagotovi povezljivost novih občin ter izboljša dostop državljanov do delovnih mest in storitev.

Naložbeni ukrep zajema obnovo in prenovo 210 km državnih regionalnih in lokalnih cest v skladu s prednostnim seznamom ministrstva za varstvo okolja in regionalni razvoj, opredeljenega v sodelovanju z regijami načrtovanja, družbo *Latvian State Roads* in Ministrstvom za promet. Kot spremljajoči ukrepi se zagotovi sedem mestno-primestnih električnih baterijskih vlakov in 21 nizkoemisijskih vozil (električni avtobusi in tramvaji), ki dopolnjujejo latvijski vozni park javnega prevoza.

Glavni naložbeni ukrep se izvede do 31. decembra 2024, spremljajoči ukrepi pa se zaključijo do 31. avgusta 2026.

Naložba: 3.1.1.2.i Krepitev zmogljivosti občin za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti storitev

Splošni cilj te naložbe je izboljšati kakovost in učinkovitost občinskih storitev po reorganizaciji lokalnih uprav. Pričakuje se, da bodo občine zaradi večje zmogljivosti in strokovnega znanja bolje služile državljanom.

Ta naložbeni ukrep vključuje začetek veljavnosti vladne uredbe, ki opredeljuje obseg vrednotenja občinskih storitev, zagotavljanje metodološke podpore za krepitev zmogljivosti občinskega osebja ter načrtovanje in zagotavljanje občinskih storitev. Poleg tega se z ukrepom opredelijo pomanjkljivosti lokalnih vladnih služb in ukrepi za njihovo izboljšanje. Poleg tega se z ukrepom poveča zmogljivost 1 300 zaposlenih v občinah in regijah, ki načrtujejo, z namenskimi usposabljanji, študijskimi obiski, izmenjavo izkušenj, poklicnim ocenjevanjem in drugimi ukrepi za krepitev zmogljivosti.

Naložba se izvede do 31. avgusta 2026.

Naložba: 3.1.1.3.i Naložbe v javno infrastrukturo za razvoj industrijskih parkov v regijah

Splošni cilj te naložbe je podpora infrastrukturi industrijskih območij ter privabljanje vlagateljev in podjetij v latvijske regije zunaj Rige, kar bo pripomoglo k ustvarjanju delovnih mest z visoko dodano vrednostjo in izvozno usmerjenim delovnim mestom ter zmanjšanju razvojnih razlik med regijo Rigo in preostalim delom države.

Ukrep vključuje sprejetje podpornega programa za razvoj industrijskih parkov in območij v regijah; razpise in oddajo naročil za razvoj industrijskih parkov določenim upravičencem, ki so razvili industrijsko ozemlje ali strategijo razvoja ali poslovni načrt za razvoj parka; podpis najmanj štirih pisem o nameri ali pogodb z mednarodno priznanimi upravljavci industrijskih parkov in/ali potencialnimi najemniki, ki zagotavljajo privabljanje/izvajanje dodatnih naložb zasebnega sektorja v višini vsaj 85 700 000 EUR. Nazadnje ukrep vključuje dokončanje gradnje vsaj štirih industrijskih parkov nacionalnega pomena v regijah, vključno z vzpostavitvijo potrebnih komunalnih povezav (vključno z ogrevanjem, vodo in kanalizacijo, električno energijo), obnovo ali postavitev dovoznih cest v bližini industrijskih območij ter gradnjo stavb, namenjenih za komercialne namene, in z njimi povezane infrastrukture. Na podlagi ukrepa se v zadevnem gospodarskem sektorju ustvari vsaj 328 novih delovnih mest s povprečnimi plačami, ki presegajo povprečne plače.

Da se zagotovi skladnost ukrepa s tehničnimi smernicami „Brez znatne škode“ (2021/C58/01), merila za upravičenost iz projektne naloge za prihodnje razpise za projekte ne vključujejo

naslednjega seznama dejavnosti: (i) dejavnosti, povezane s fosilnimi gorivi, vključno z nadaljnjo uporabo[21]; (ii) dejavnosti v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami (ETS) za doseganje predvidenih emisij toplogrednih plinov, ki niso nižje od ustreznih referenčnih vrednosti[22]; (iii) dejavnosti, povezane z odlagališči odpadkov, sežigalnicami[23] in napravami za mehansko-biološko obdelavo[24]; in (iv) dejavnosti, pri katerih lahko dolgoročno odstranjevanje odpadkov škoduje okolju. Mandat poleg tega zahteva, da se izberejo samo dejavnosti, ki so v skladu z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.

Naložba se izvede do 31. avgusta 2026.

Naložba: 3.1.1.4.i Vzpostavitev finančnega sklada za gradnjo stanovanj z nizkimi najemninami

Splošni cilj tega ukrepa je spodbujanje ponudbe stanovanj, zagotavljanje cenovno dostopnih stanovanj, prispevanje k regionalni mobilnosti delovne sile ter pomoč pri privabljanju in ohranjanju usposobljenih strokovnjakov v regijah.

Ukrep vključuje začetek veljavnosti novega pravnega okvira za najemnine, da se zagotovi pravično ravnotežje med interesi najemnika in najemodajalca ter olajša reševanje sporov v zvezi z najemom; sprejetje strategije za cenovno dostopnost stanovanj; sprejetje uredbe o stanovanjih z nizko najemnino, ki določa velikost, obseg in vrsto podpore ter merila za upravičence; odobritev projektov za najmanj 700 stanovanj in gradnja najmanj 300 stanovanj v časovnem okviru RRF. Povprečna velikost stanovanja je 52,125 m², zgornja meja najemnine pa 4,40 EUR/m². Odobreni projekti izpolnjujejo zahteve visoke kakovosti: stavbe morajo imeti skoraj nično porabo energije, ob začetku uporabe pa se izvedejo ustrezni preskusi kakovosti (akustične meritve, preskus prepustnosti zraka v stavbi).

Naložba se izvede do 31. avgusta 2026.

Naložba: 3.1.1.5.i Razvoj infrastrukture in opreme izobraževalnih ustanov

Splošni cilj tega naložbenega ukrepa je izboljšati kakovost regionalnih šol s povezovanjem naložb z optimizacijo šolskega omrežja.

Ukrep vključuje začetek veljavnosti pravnega okvira, ki določa kvantitativna in kvalitativna merila za ustanove splošnega srednješolskega izobraževanja, sprejetje vsaj 20 odločitev lokalnih vlad o reorganizaciji šol in izboljšanje šolske infrastrukture. Naložbe izboljšujejo šolske objekte, kot so

[21] Razen projektov v okviru tega ukrepa na področju proizvodnje električne energije in/ali toplote ter povezane infrastrukture za prenos in distribucijo z uporabo zemeljskega plina, ki so skladni s pogoji iz Priloge III k tehničnim smernicam „Brez znatne škode“ (2021/C58/01).

[22] Kadar se s podprto dejavnostjo dosežejo predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso bistveno nižje od ustreznih referenčnih vrednosti, bi bilo treba pojasniti razloge, zakaj to ni mogoče. Referenčne vrednosti, določene za brezplačno dodelitev za dejavnosti, ki spadajo v področje uporabe sistema za trgovanje z emisijami, kot je določeno v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/447.

[23] Ta izključitev se ne uporablja za ukrepe v okviru tega ukrepa v obratih, namenjenih izključno za obdelavo nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, in za obstoječe obrate, kadar so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni povečanju energijske učinkovitosti, zajemanju izpušnih plinov za skladiščenje ali uporabo ali predelavi materialov iz pepela, ki ga ni mogoče reciklirati, če takšni ukrepi v okviru tega ukrepa ne povzročijo povečanja zmogljivosti obrata za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe naprav; za katere se predložijo dokazi na ravni obrata.

[24] Ta izključitev ne velja za ukrepe v okviru tega ukrepa v obstoječih obratih za mehansko-biološko obdelavo, kadar so ukrepi v okviru tega ukrepa namenjeni povečanju energijske učinkovitosti ali naknadnemu opremljanju postopkov recikliranja ločenih odpadkov za kompostiranje bioloških odpadkov in anaerobne presnove bioloških odpadkov, če takšni ukrepi v okviru tega ukrepa ne povzročijo povečanja zmogljivosti obrata za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe objektov; za katere se predložijo dokazi na ravni obrata.

higienske zahteve v učilnicah, inženirska omrežja (vključno s prezračevalnimi sistemi), zadostna in energijsko učinkovita razsvetljava ter druge ergonomske in sodobne rešitve izobraževalnega okolja. Naložbe se lahko načrtujejo tudi za nakup opreme za informacijsko tehnologijo in znanost, tehnologijo, inženirstvo in matematiko, za izvajanje novih izboljšanih učnih načrtov ter za izvajanje učenja na daljavo in spletnega učenja.

Naložba se izvede do 31. avgusta 2026.

Naložba: 3.1.1.6.i Nakup brezemisijskih vozil za izvajanje občinskih funkcij in storitev

Splošni cilj tega naložbenega ukrepa je izboljšati funkcije in storitve občin s poudarkom na mobilnosti učencev ob hkratnem optimizaciji šolske mreže. Sekundarni cilj je prispevati k okolju prijaznejšemu javnemu prevozu v Latviji z vlaganjem v nizkoemisijska vozila.

Ukrep vključuje sprejetje vladne uredbe, ki določa pogoje, pod katerimi občine lahko pridobijo podporo za nabavo brezemisijskih vozil, postopek javnega naročanja in dobavo 15 nizkoemisijskih vozil (električnih avtobusov) za prevoz učencev v regijah.

Naložba se izvede do 31. decembra 2025.

Reforma: 3.1.2.r Dostop do socialnih storitev in služb za zaposlovanje v podporo reformi minimalnega dohodka

Splošni cilj te reforme je zmanjšati neenakost, izboljšati mrežo socialne varnosti ter spodbuditi socialno vključevanje in vključevanje v Latviji.

Ukrep je sestavljen iz dveh glavnih korakov. Prvi korak je sprejetje načrta za izboljšanje sistema minimalne dohodkovne podpore za obdobje 2022–2024, da se okrepi metodologija za izračun minimalnega dohodka; sprejetje smernic za socialno zaščito in trg dela za obdobje 2021–2027 za spodbujanje socialnega vključevanja prebivalstva, zmanjšanje dohodkovne neenakosti in revščine, razvoj dostopnih in prilagojenih socialnih storitev ter spodbujanje visoke stopnje zaposlenosti v kakovostnem delovnem okolju; sprejetje načrta za razvoj socialnih storitev za obdobje 2021–2023, katerega namen je izboljšati zagotavljanje storitev v skupnosti; ter sprejetje načrta za spodbujanje enakih možnosti za invalide za obdobje 2021–2023, katerega cilj je razviti integriran sistem podpore, ki bo ustrezal potrebam invalidov. Drugi korak je začetek veljavnosti zakonodajnih sprememb nacionalnega parlamenta za izboljšanje sistema minimalne dohodkovne podpore, vključno z določitvijo najnižjega praga minimalnega dohodka v višini najmanj 20 % mediane dohodka in vzpostavitvijo postopka za letno pozitivno indeksacijo (od leta 2023).

Reforma se izvede do 31. decembra 2021.

Naložba: 3.1.2.1.i Ukrepi za spodbujanje dostopa do javnih storitev in zaposlovanja za invalide

Splošni cilj tega naložbenega ukrepa je izboljšati dostop invalidov do objektov, delovnih mest in storitev ter tako prispevati k njihovemu socialnemu vključevanju.

Ukrep zajema izbor 63 javnih in občinskih stavb ter njihovo naknadno opremljanje, da se osebam s funkcionalnimi okvarami zagotovi dostop do objektov in informacij (vizija, sluha, mobilnost in duševna okvara), vključno z izboljšanjem vizualnih informacij, prilagajanjem in zagotavljanjem evakuacijskih sistemov za invalide ter namestitvijo pripomočkov, kot so rampe, ponve, dvigala, enostavna ali avtomatska vrata. Poleg tega ukrep vključuje izbiro, naknadno opremljanje in izboljšanje fizične dostopnosti stanovanja 259 invalidom (huje invalidnim osebam), s čimer se

izboljša njihov dostop do zaposlitve in storitev, s čimer se spodbujata njihovo človekovo dostojanstvo in kakovost življenja.

Naložba se izvede do 31. decembra 2024.

Naložba: 3.1.2.2.i Razvoj orodja za napovedovanje

Splošni cilj tega naložbenega ukrepa je nadgraditi sposobnost makroekonomskega modeliranja za oceno dolgoročne vzdržnosti sistema socialne varnosti.

Ukrep vključuje razpise in razvoj ekonometričnih modelov ter metodologijo za dolgoročno napovedovanje socialne podpore, vključno s pokojninami, razvoj tehničnih specifikacij za informacijski sistem in spremljanje razvoja sistema. Končni rezultati vključujejo poročilo o oceni trenutnega stanja; matematični model za napovedovanje pokojnin; oceno sedanjega orodja za napovedovanje in njegovega potenciala; tehnične specifikacije za razvoj informacijskega sistema; spremljanje razvoja sistema v celotnem ukrepu.

Naložba se izvede do 31. decembra 2024.

Naložba: 3.1.2.3.i Odpornost in neprekinjenost storitev dolgotrajne oskrbe

Splošni cilj tega naložbenega ukrepa je omogočiti prehod z institucionalne oskrbe na model oskrbe, ki temelji na skupnosti.

Ukrep vključuje razvoj standardnega gradbenega načrta za nove objekte za dolgotrajno oskrbo, sklenitev sporazumov med ministrstvom za socialno skrbstvo in 18 občinami o ustanovitvi novih mest za zagotavljanje storitev dolgotrajne oskrbe v bližini družinskega okolja ter gradnjo novih ustanov za dolgotrajno oskrbo 852 starejših v 71 stavbah. Pri gradnji teh stavb se zagotovi največ 12 oseb na stavbo, vsaka stavba pa se opremi z napravami, opremo in pohištvom. Novi model dolgotrajne oskrbe bo zagotovil prehod z institucionalne oskrbe na družinsko oskrbo za upokojence.

Naložba se izvede do 31. decembra 2024.

Naložba: 3.1.2.4.i Sinergistični razvoj storitev socialne in poklicne rehabilitacije za spodbujanje odpornosti funkcionalno oviranih oseb

Splošni cilj tega naložbenega ukrepa je izboljšati socialno vključenost in rehabilitacijo funkcionalno invalidnih oseb z razvojem in uporabo enotnega standarda storitev.

Ukrep zajema razvoj, poskusno izvajanje in sprejetje standarda službe za poklicno rehabilitacijo, ki spodbuja ohranjanje, obnavljanje in pridobivanje novih izobrazbe ali spretnosti za ponovno zaposlitev oseb s telesnimi motnjami. Ukrep prispeva tudi k izboljšanju infrastrukture in opreme v stavbah, kjer se opravljajo storitve.

Naložba se izvede do 30. junija 2025.

Naložba: 3.1.2.5.i Sodelovanje brezposelnih, iskalcev zaposlitve in oseb, ki jim grozi brezposelnost, na trgu dela

Splošni cilj tega naložbenega ukrepa je izboljšati izpopolnjevanje in prekvalifikacijo nizkokvalificiranih delavcev in brezposelnih, da bi se izboljšale njihove zaposlitvene možnosti na trgu dela.

Ukrep vključuje razvoj ponudbe za preusposabljanje in izpopolnjevanje s poudarkom na digitalnih znanjih in spretnostih za stranke (brezposelne, iskalce zaposlitve, osebe, ki jim grozi brezposelnost) državne agencije za zaposlovanje, izvajanje ukrepov aktivne politike trga dela, razvoj digitalnih orodij za ocenjevanje znanj in spretnosti ter izpopolnjevanje vsaj 20 450 oseb. V okviru ukrepa se

Agencija osredotoči na bolj poglobljen individualni pristop, ki temelji na rezultatih prenovljenega in prilagojenega sistema profiliranja. Naložba bo dopolnila ukrepe aktivne politike trga dela (ALMP), načrtovane v okviru kohezijskih skladov za obdobje 2021–2027, ki se bodo začeli izvajati po zaključku naložb v okviru programa REP.

Naložba se izvede do 31. avgusta 2026.

C.2 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Zapore dna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
84	**3.1.1.r Upravna ozemeljska reforma**	mejnik	Začetek veljavnosti novega „zakona o občinah“	Začetek veljavnosti novega „zakona o občinah“	n. r.	n. r.	n. r.	Q4	2023	Začetek veljavnosti „zakona o občinah“, ki bo pregledal funkcije in naloge lokalnih oblasti, da bi jih uskladili z rezultati upravne ozemeljske reforme (ki nadomešča zakon o lokalni upravi z dne 19. maja 1994). Zagotavlja boljše upravljanje po upravni ozemeljski reformi občin, spodbuja demokratizacijo in jasneje ločuje pristojnosti odločanja od izvršilne veje oblasti, vzpostavlja jasno delitev pristojnosti in funkcij, zmanjšuje koncentracijo oblasti in redno povečuje udeležbo lokalne skupnosti.
85	**3.1.1.1.i Izboljšanje omrežja regionalnih in lokalnih cest**	cilj	Obnovljene in obnovljene regionalne in lokalne ceste za varno dostopnost okrajnih upravnih centrov ter njihovih storitev in delovnih mest ter za polno	n. r.	Km	0	70	Q4	2022	Državne regionalne in lokalne ceste so bile obnovljene in prenovljene za dostop do upravnih centrov okrožij ter njihovih storitev in delovnih mest ter za polno delovanje novih občin. Gradbena dela na cestah vključujejo naložbe, ki izboljšujejo varnost v cestnem prometu.

			delovanje novih občin.							
86	**3.1.1.1.i Izboljšanje omrežja regionalnih in lokalnih cest**	cilj	Obnovljene in obnovljene regionalne in lokalne ceste za varno dostopnost okrajnih upravnih centrov ter njihovih storitev in delovnih mest ter za polno delovanje novih občin	SE NE UPORABLJA	Km	70	210	Q4	2024	Državne regionalne in lokalne ceste so bile obnovljene in prenovljene za dostop do upravnih centrov okrožij ter njihovih storitev in delovnih mest ter za polno delovanje novih občin. Gradbena dela na cestah vključujejo naložbe, ki izboljšujejo varnost v cestnem prometu.
87	**3.1.1.1.i Izboljšanje omrežja regionalnih in lokalnih cest**	cilj	Nakup električnih mestnih in primestnih vlakov (akumulacijski električni vlaki)	n. r.	število	0	7	Q3	2026	Dobava 7 brezemisijskih električnih akumulatorjev.
88	**3.1.1.1.i Izboljšanje omrežja regionalnih in lokalnih cest**	cilj	Povečanje števila električnih prevoznih enot v mestu Riga (električni avtobusi, tramvaji)	n. r.	število	0	21	Q3	2026	Dobava 21 brezemisijskih enot javnega mestnega prevoza (električnih avtobusov in tramvajev) za metropolitansko omrežje Rige.
89	**3.1.1.2.i Krepitev zmogljivosti občin za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti njihovih dejavnosti**	mejnik	Sprejeta je bila pravna podlaga za izvajanje podpore za krepitev zmogljivosti lokalnih uprav.	Predpisi kabineta ministrov so bili sprejeti	n. r.	n. r.	n. r.	Q4	2022	Za izvajanje podpore za krepitev zmogljivosti lokalnih vlad so bile sprejete uredbe kabineta ministrov, vključno z: (a) opredelitev obsega in parametrov krepitve zmogljivosti v občinah; (b) občinskih ocen javnih služb;

										(c) zagotavljanje metodološke podpore in krepitve zmogljivosti; (d) poskusno načrtovanje in zagotavljanje občinskih javnih storitev.
90	**3.1.1.2.i Krepitev zmogljivosti občin za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti njihovih dejavnosti**	mejnik	Dokončanje ocene javnih služb lokalne uprave, opredelitev pomanjkljivosti in ukrepov za njihovo izboljšanje	Zaključek ocenjevanja	n. r.	n. r.	n. r.	Q4	2024	Dokončanje ocene učinkovitosti zagotavljanja lokalnih javnih služb v skladu z določbami uredb kabineta ministrov o izvajanju podpore za krepitev zmogljivosti lokalnih oblasti.
91	**3.1.1.2.i Krepitev zmogljivosti občin za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti njihovih dejavnosti**	cilj	Število usposobljenih lokalnih uslužbencev	n. r.	število	0	750	Q4	2024	Število usposobljenih lokalnih uslužbencev, izboljšanje njihove operativne učinkovitosti, metodološka podpora za delo v občinah po upravni ozemeljski reformi. Usposabljanje in drugi ukrepi za krepitev zmogljivosti so bili izvedeni na podlagi ocene služb in zmogljivosti lokalnih oblasti.
92	**3.1.1.2.i Krepitev zmogljivosti občin za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti njihovih dejavnosti**	cilj	Število usposobljenih lokalnih uslužbencev	n. r.	število	750	1 300	Q3	2026	Število usposobljenih lokalnih uslužbencev, izboljšanje njihove operativne učinkovitosti, metodološka podpora za delo v občinah po upravni ozemeljski reformi. Usposabljanje in drugi ukrepi za krepitev zmogljivosti so bili izvedeni na podlagi ocene služb in zmogljivosti lokalnih oblasti.

93	**3.1.1.3.i Naložbe v javno poslovno infrastrukturo za razvoj industrijskih parkov in območij v regijah**	mejnik	Sprejetje podpornega programa za razvoj industrijskih parkov in območij v regijah	Sprejete uredbe kabineta ministrov in usklajeni program pomoči	n. r.	n. r.	n. r.	Q4	2022	Pripravljene in sprejete so bile uredbe kabineta ministrov, ki določajo pogoje in merila za zagotavljanje pomoči industrijskim območjem. Z merili za izbor se zagotovi, da so izbrani projekti skladni s tehničnimi smernicami „Brez znatne škode“ (2021/C58/01) z uporabo seznama za izključitev in zahteve glede skladnosti z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.
94	**3.1.1.3.i Naložbe v javno poslovno infrastrukturo za razvoj industrijskih parkov in območij v regijah**	mejnik	Oddaja naročil za razvoj industrijskih parkov v regijah	Oddaja javnih naročil za izvajanje projektov	n. r.	n. r.	n. r.	Q4	2023	Oddaja naročil za razvoj industrijskih parkov v regijah upravičencem iz zasebnega sektorja, ki so razvili strategijo za razvoj industrijskega parka ali poslovni načrt. Z merili za izbor se zagotovi, da so izbrani projekti skladni s tehničnimi smernicami „Brez znatne škode“ (2021/C58/01) z uporabo seznama za izključitev in zahteve glede skladnosti z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.
95	**3.1.1.3.i Naložbe v javno poslovno infrastrukturo za razvoj industrijskih parkov in območij v regijah**	cilj	Pisma o nameri/sklenjena naročila	n. r.	število	0	4	Q4	2025	Vsaj štiri pisma o nameri/pogodbe, podpisane z mednarodno priznanimi upravljavci industrijskih parkov in/ali potencialnimi vlagatelji s privabljanjem/izvajanjem nefinančnih naložb v višini vsaj 85 741 349 EUR. Z merili za izbor se zagotovi, da so izbrani projekti skladni s tehničnimi smernicami „Brez znatne škode“ (2021/C58/01) z uporabo seznama za izključitev in

										zahteve glede skladnosti z ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.
96	**3.1.1.3.i Naložbe v javno poslovno infrastrukturo za razvoj industrijskih parkov in območij v regijah**	cilj	Gradnja industrijskih parkov/ozemlja, kjer se v regijah razvija javna infrastruktura	n. r.	število	0	4	Q4	2025	Dokončana gradnja vsaj štirih nacionalnih industrijskih parkov/ozemlja, vključno z vzpostavitvijo potrebnih industrijskih povezav in povečanjem s tem povezanih zmogljivosti (vključno z ogrevanjem, vodo in kanalizacijo, električno energijo), obnovo ali postavitvijo dovoznih cest v bližini industrijskih območij ter gradnjo stavb za komercialne namene in z njimi povezane infrastrukture.
97	**3.1.1.3.i Naložbe v javno poslovno infrastrukturo za razvoj industrijskih parkov in območij v regijah**	cilj	Ustvarjanje novih delovnih mest v industrijskih parkih s povprečnimi plačami nad povprečno plačo v zadevnem gospodarskem sektorju	n. r.	število	0	328	Q3	2026	Predložitev seznama delovnih mest, ki so jih ustvarili upravljavci parkov ali zasebni vlagatelji, in plač, ki potrjujejo ustvarjanje novih delovnih mest s plačami nadpovprečno visokimi plačami v zadevnem gospodarskem sektorju.
98	**3.1.1.4.i Ustanovitev finančnega sklada za gradnjo stanovanj z nizkimi najemninami**	mejnik	Začetek veljavnosti zakona o uravnoteženju pravic najemnikov in najemodajalcev	Začetek veljavnosti zakona o najemu stanovanj	n. r.	n. r.	n. r.	Q2	2021	Začetek veljavnosti novega pravnega okvira za najemnine, da se zagotovi pravično ravnotežje med interesi najemnika in najemodajalca ter pospeši reševanje sporov glede trajanja najemnine in poravnave najemnin, kar je še posebej pomembno za spodbujanje gradnje najemnih stanovanj in posledično za omogočanje cenovne dostopnosti

										stanovanj.
99	**3.1.1.4.i Ustanovitev finančnega sklada za gradnjo stanovanj z nizkimi najemninami**	mejnik	Sprejetje strategije za cenovno dostopnost stanovanj	Vlada je sprejela stanovanjsko strategijo in strategijo cenovne dostopnosti	n. r.	n. r.	n. r.	Q2	2022	Strategija cenovne dostopnosti stanovanj vključuje smernice za ukrepanje, kazalnike politike in sklop nalog za spodbujanje dostopa do stanovanj, zagotavljanje rešitev za zagotavljanje podpore za cenovno dostopnost stanovanj gospodinjstvom različnih vrst in ravni dohodka, vključno z gospodinjstvi z najnižjimi dohodki, ter da podporni mehanizmi in predpisi spodbujajo obnovo obstoječega stanovanjskega fonda in razvoj novega stanovanjskega fonda.
100	**3.1.1.4.i Ustanovitev finančnega sklada za gradnjo stanovanj z nizkimi najemninami**	mejnik	Vladna uredba o gradnji stanovanj z nizko najemnino	Začetek veljavnosti vladne uredbe o gradnji stanovanj z nizko najemnino	n. r.	n. r.	n. r.	Q3	2022	Uredba kabineta ministrov o gradnji stanovanj z nizko najemnino je začela veljati, da bi se opredelili velikost, obseg in vrsta podpore ter merila za upravičence.
101	**3.1.1.4.i Ustanovitev finančnega sklada za gradnjo stanovanj z nizkimi najemninami**	cilj	Število stanovanj v okviru odobrenih projektov	n. r.	število	0	300	Q4	2024	Financiranje odobri nacionalna razvojna ustanova Altum za projekte z najmanj 300 stanovanji. V okviru odobrenih projektov se stanovanja zagotovijo za nizko najemnino (okvirno 4,40 EUR/m²). Odobreni projekti izpolnjujejo zahteve visoke kakovosti: (1) stavba je stavba s skoraj nično porabo energije; (2) ob začetku obratovanja se izvedejo ustrezni preskusi kakovosti (akustične meritve,

										preskus prepustnosti zraka v stavbi).
102	**3.1.1.4.i Ustanovitev finančnega sklada za gradnjo stanovanj z nizkimi najemninami**	cilj	Število stanovanj v okviru odobrenih projektov	n. r.	število	300	700	Q3	2026	Financiranje odobri nacionalna razvojna ustanova Altum za projekte z najmanj 700 stanovanji. V okviru odobrenih projektov se stanovanja zagotovijo za nizko najemnino (okvirno 4,40 EUR/m²). Odobreni projekti izpolnjujejo zahteve visoke kakovosti: (1) stavba je stavba s skoraj nično porabo energije; (2) ob začetku obratovanja se izvedejo ustrezni preskusi kakovosti (akustične meritve, preskus prepustnosti zraka v stavbi).
103	**3.1.1.4.i Ustanovitev finančnega sklada za gradnjo stanovanj z nizkimi najemninami**	cilj	Število zgrajenih stanovanj	n. r.	število	0	300	Q3	2026	Projekti so bili zaključeni s 300 stanovanji, zgrajenimi in izvedenimi v skladu z naslednjimi specifikacijami: (1) stavba je stavba s skoraj nično porabo energije; (2) ob začetku obratovanja se izvedejo ustrezni preskusi kakovosti (akustične meritve, preskus prepustnosti zraka v stavbi).
104	**3.1.1.5.i Razvoj in opremljanje infrastrukture izobraževalnih ustanov**	mejnik	Sprejeta opredelitev kvalitativnih in kvantitativnih meril	Pravni okvir je začel veljati	n. r.	n. r.	n. r.	Q4	2021	Začetek veljavnosti pravnega okvira, ki ga je sprejela vlada in ki spodbuja zagotavljanje visokokakovostnega izobraževanja s spodbujanjem celovite ponudbe izobraževalnih programov na regionalni ravni ter z oblikovanjem mreže institucij splošnega srednješolskega izobraževanja v skladu z demografskimi razmerami. Pravni okvir določa minimalna kvantitativna in kvalitativna merila (kot so najmanjše število učencev,

										razpoložljivost infrastrukture itd.) za splošne srednješolske izobraževalne ustanove.
105	**3.1.1.5.i Razvoj in opremljanje infrastrukture izobraževalnih ustanov**	mejnik	Sprejetje sklepov lokalnih svetov o reorganizaciji najmanj 20 splošnih srednješolskih zavodov	Sprejemanje odločitev v lokalnih svetih	n. r.	n. r.	n. r.	Q2	2022	Odločitve o reorganizaciji (združitve, sprememba stopnje izobrazbe) vsaj 20 splošnih srednješolskih izobraževalnih ustanov, ki jih sprejmejo lokalne vlade.
106	**3.1.1.5.i Razvoj in opremljanje infrastrukture izobraževalnih ustanov**	cilj	Razvoj in opremljanje infrastrukture izobraževalnih ustanov	n. r.	število	0	20	Q3	2026	Izboljšanje infrastrukture 20 ustanov splošnega izobraževanja, ki jih vzpostavijo lokalne oblasti v skladu s specifikacijami: predvidijo se lahko naložbe za izboljšanje fizičnega okolja izobraževalne ustanove – razredi, ki izpolnjujejo higienske zahteve, obnova tehničnih omrežij (vključno s prezračevalnimi sistemi), zagotavljanje zadostne in energijsko učinkovite razsvetljave ter druge ergonomske in sodobne rešitve izobraževalnega okolja. Te naložbe v šolsko infrastrukturo v okviru sklada RRF se lahko uporabijo tudi za nakup opreme za informacijsko tehnologijo in znanost, tehnologijo, inženirstvo in matematiko, za izvajanje novih izboljšanih učnih načrtov ter za izvajanje učenja na daljavo in spletnega učenja.
107	**3.1.1.6.i Nakup brezemisijskih vozil za izvajanje občinskih funkcij**	mejnik	Sprejet je bil podporni program za izvajanje nalog	Začetek veljavnosti vladne uredbe	n. r.	n. r.	n. r.	Q4	2022	Začetek veljavnosti vladnih predpisov, ki določajo izvedbene pogoje za izvajanje funkcij lokalne uprave in nakup električnih

	in storitev		lokalne uprave in nakup prevoznih sredstev za opravljanje javnih storitev.							prevoznih sredstev za opravljanje javnih storitev
108	**3.1.1.6.i Nakup brezemisijskih vozil za izvajanje občinskih funkcij in storitev**	cilj	Znesek financiranja na podlagi pogodb o nakupu električnih avtobusov za izvajanje občinskih funkcij in javnih storitev	n. r.	Znesek v EUR:	0	9 500 000	Q4	2024	Oddaja naročil za nakup električnih avtobusov za izvajanje funkcij lokalne uprave in javnih storitev v skupni vrednosti najmanj 9 500 000 EUR.
109	**3.1.1.6.i Nakup brezemisijskih vozil za izvajanje občinskih funkcij in storitev**	cilj	Število kupljenih električnih šolskih avtobusov	n. r.	število	0	15	Q4	2025	Zagotavljanje 15 električnih šolskih avtobusov občinam kot upravičencem za občinski prevoz učencev
110	**3.1.2 Dostop do socialnih služb in služb za zaposlovanje v podporo reformi minimalnega dohodka**	mejnik	Sprejetje strateškega okvira za nadaljnji razvoj sistema minimalne dohodkovne podpore	Strateški okvir za nadaljnji razvoj sistema minimalne dohodkovne podpore je odobril kabinet ministrov.	n. r.	n. r.	n. r.	Q4	2021	Kabinet ministrov je razvil in odobril strateški okvir za nadaljnji razvoj sistema minimalne dohodkovne podpore, ki vključuje vsaj: — načrt za izboljšanje sistema minimalne dohodkovne podpore za obdobje 2022–2024, da se okrepi metodologija za izračun minimalnega dohodka; — smernice o socialni zaščiti in trgu dela 2021. — 2027 spodbujati socialno vključenost prebivalstva, zmanjšati dohodkovne neenakosti in revščino, razviti dostopne in prilagojene socialne storitve ter spodbujati visoko stopnjo

										zaposlenosti v kakovostnem delovnem okolju; — razvojni načrt za socialne storitve za leto 2021. — 2023, katerega cilj je izboljšati zagotavljanje storitev v skupnosti; — načrta za spodbujanje enakih možnosti invalidov za obdobje 2021–2023, katerega cilj je razviti integriran sistem podpore, ki bo ustrezal potrebam invalidov;
111	**3.1.2 Dostop do socialnih služb in služb za zaposlovanje v podporo reformi minimalnega dohodka**	mejnik	Začetek veljavnosti zakonodajnih sprememb za izboljšanje sistema minimalne dohodkovne podpore	Začetek veljavnosti zakonodajnih sprememb za izboljšanje sistema minimalne dohodkovne podpore	n. r.	n. r.	n. r.	Q1	2023	Začetek veljavnosti zakonodajnih sprememb za izboljšanje sistema minimalne dohodkovne podpore, ki vključujejo: — spodnja meja praga minimalnega dohodka, ki znaša najmanj 20 % mediane dohodka; — postopek za revizijo pragov minimalnega dohodka, ki se izvaja vsako leto (od leta 2023) na podlagi sprememb mediane dohodka in zagotavlja, da se prag minimalnega dohodka v primeru zmanjšanja mediane dohodka ne spremeni.
112	**3.1.2.1.i Ukrepi za spodbujanje dostopa do javnih storitev in zaposlovanja za invalide**	mejnik	Izbira državnih stavb in stavb lokalne uprave, v katerih se izvajajo okoljske prilagoditve	Sprejetje seznama 63 izbranih stavb javnih in lokalnih organov, v katerih se izvajajo naložbe za prilagajanje okolja	n. r.	n. r.	n. r.	Q1	2022	Stavbe se izberejo za izvajanje ukrepov za okoljsko dostopnost na 63 državnih in lokalnih zgradbah, ki zagotavljajo javne storitve socialnega varstva ali občinske socialne storitve (te stavbe so že vključene v predpise kabineta ministrov). Naložba vključuje ukrepe za izvajanje minimalnega standarda dostopnosti: zagotavljanje dostopa do okolja in informacij za funkcionalno ovirane osebe (vizija,

										sluh, mobilnost in duševne motnje), vključno z izboljšanjem vizualnih informacij, prilagajanjem in zagotavljanjem evakuacijskih sistemov za invalide ter namestitvijo ramp, ponve, dvigal, preprostih ali samodejnih vrat itd.
113	**3.1.2.1.i Ukrepi za spodbujanje dostopa do javnih storitev in zaposlovanja za invalide**	mejnik	Oddaja javnih naročil za zagotavljanje dostopa do javnih ustanov v stavbah javnih in lokalnih organov	Dodelitev naročil gradenj za začetek del v zvezi z dostopom do javnih objektov v predizbranih 63 stavbah javnih in lokalnih organov.	n. r.	n. r.	n. r.	Q4	2022	Ustrezni javni in lokalni organi oddajo javna naročila gradenj, da se zagotovi dostop do objektov v 63 javnih in občinskih stavbah, ki zagotavljajo storitve skupinam, ki jim grozi socialna izključenost, vključno z invalidi. Naročila se oddajo za zagotovitev izvajanja minimalnega standarda dostopnosti: elementi dostopnosti, potrebni za vsako stavbo, vključno z ukrepi za zagotovitev dostopa do objektov in informacij funkcionalno oviranim osebam (vizija, sluha, mobilnost in duševne motnje), vključno z izboljšavami vida, prilagajanjem in zagotavljanjem evakuacijskih sistemov za invalide z namestitvijo ramp, ponvic, dvigal in preprostih ali samodejnih vrat.
114	**3.1.2.1.i Ukrepi za spodbujanje dostopa do javnih storitev in zaposlovanja za invalide**	cilj	Dokončanje gradnje za zagotovitev dostopa do javnih objektov v državnih in lokalnih zgradbah, ki zagotavljajo	n. r.	Zgradbe	0	63	Q4	2024	Gradbena dela so bila zaključena v 63 državnih in lokalnih zgradbah, ki zagotavljajo storitve za skupine, ki jim grozi socialna izključenost, vključno z invalidi, in podpisan zakon o predaji. Ukrepi vključujejo izvajanje minimalnega standarda dostopnosti: dostop do javnih prostorov in informacij za

										funkcionalno ovirane osebe (vizija, sluha, mobilnost in duševne motnje), izboljšanje vizualnih informacij, prilagajanje in zagotavljanje evakuacijskih sistemov za invalide, rampe, pedala, dvigala, preprosta vrata ali avtomatska vrata.
115	**3.1.2.1.i Ukrepi za spodbujanje dostopa do javnih storitev in zaposlovanja za invalide**	mejnik	Izbira posebne ciljne skupine za izboljšanje fizičnega dostopa do stanovanj	Sprejetje seznama izbranih 259 invalidov, ki morajo prilagoditi svoje stanovanje.	n. r.	n. r.	n. r.	Q3	2022	Ministrstvo za socialne zadeve sprejme seznam 259 oseb s hudo invalidnostjo in omejeno mobilnostjo, ki prejemajo podporo ustreznih javnih organov za prilagoditev posameznega stanovanja (1 izbrana oseba na stanovanje).
116	**3.1.2.1.i Ukrepi za spodbujanje dostopa do javnih storitev in zaposlovanja za invalide**	mejnik	Sklenitev pogodb o zaposlitvi za prilagoditev nastanitve invalidov	Sklepanje pogodb o zaposlitvi	n. r.	n. r.	n. r.	Q3	2023	Dodeljevanje in sklepanje pogodb o zaposlitvi za prilagoditev nastanitve 259 invalidom, da se invalidom in funkcionalno oviranim osebam zagotovi dostop do zaposlitve in storitev, s čimer se spodbujajo človekove pravice in kakovost življenja. Sklenjena so bila naročila gradenj za zagotavljanje tistih elementov okoljske dostopnosti, ki so potrebni za osebe ciljne skupine, ki določajo okoljske prilagoditvene ukrepe (vzpostavitev klančin in dvigal, prilagoditev stanovanjskih in skupnih območij itd.) v stanovanjih za 259 oseb (ena oseba na posamezno stanovanje).
117	**3.1.2.1.i Ukrepi za spodbujanje dostopa do javnih**	cilj	Zagotovljena dostopnost stanovanjskega	n. r.	Osebe	0	259	Q4	2024	Gradbena dela so se zaključila na 259 stanovanjih, podpisan pa je bil tudi zakon o primopredaji. Ukrep

	storitev in zaposlovanja za invalide		okolja za invalide							vključuje prilagoditev nastanitve invalidov, pri čemer se zagotovi minimalni standard dostopnosti: dostop invalidov in funkcionalno invalidnih oseb do zaposlitve in storitev, s čimer se spodbujajo človekove pravice in kakovost življenja, vključno z: okoljski prilagoditveni ukrepi (vzpostavitev klančin in dvigal, prilagoditev stanovanjskih in skupnih območij itd.) za 259 oseb (ena oseba na posamezno stanovanje).
118	**3.1.2.2.i Razvoj orodja za napovedovanje**	mejnik	Sklenitev pogodbe za razvoj algoritmov za model napovedovanja, razvoj tehničnih specifikacij za informacijski sistem in nadzor razvoja sistema	Razvoj tehničnih specifikacij in sklenitev pogodbe za svetovalne storitve, ki vključujejo latvijske in tuje strokovnjake za ekonometrične in matematične modele	n. r.	n. r.	n. r.	Q2	2022	Oddaja naročila na podlagi natečaja: — razvoj ekonometričnih modelov in metodologije za dolgoročno napovedovanje socialne podpore, vključno s pokojninami, — priprava tehničnih specifikacij za razvoj informacijskega sistema, — spremljanje razvoja sistema. Pogodba, ki se sklene, vsebuje časovni razpored za naslednje končne rezultate: — poročilo o oceni trenutnega stanja; — matematični model za napovedovanje pokojnin; — ocena sedanjega orodja za napovedovanje in njegovega potenciala; — tehnične specifikacije za razvoj informacijskega sistema; — spremljanje razvoja informacijskega sistema v celotnem projektu.

119	**3.1.2.2.i Razvoj orodja za napovedovanje**	mejnik	Dopolnitev tehničnih specifikacij za informacijski sistem orodja za napovedovanje socialne varnosti	Tehnične specifikacije, ki jih je odobrilo Ministrstvo za socialne zadeve in so pripravljene za predložitev razvijalcu informacijskega sistema	n. r.	n. r.	n. r.	Q2	2023	Dokončanje tehničnih specifikacij za nov informacijski sistem orodja za napovedovanje socialne varnosti. Tehnične specifikacije vsebujejo: — ocenjevalno poročilo o sedanjem orodju za napovedovanje ter njegovih možnostih in priporočilih za razvoj novega orodja za napovedovanje; — tehnične specifikacije za razvoj sistema (tehnična specifikacija vključuje tudi zahtevo za uporabo Agilne metodologije v fazah razvoja sistema).
120	**3.1.2.2.i Razvoj orodja za napovedovanje**	mejnik	Razvoj orodja za napovedovanje	Orodje za napovedovanje, razvito za dolgoročne napovedi sistema socialne varnosti	n. r.	n. r.	n. r.	Q4	2024	Zakon o predaji med ministrstvom za socialno skrbstvo in razvijalcem programske opreme je podpisan za razvoj orodja za napovedovanje dolgoročnih napovedi sistema socialne varnosti, ki: — omogoča učinkovitejšo uporabo in odražanje demografskega vidika v napovedih, kar bo omogočilo hitrejše in natančnejše napovedi; — okrepiti upravno usposobljenost na področju socialne varnosti; — omogoča vnos podrobnejšega niza predpostavk v primerjavi z modelom, uporabljenim v preteklosti; — omogoča modeliranje z drugje pridobljenimi rezultati (npr.: Eurostat), kot tudi demografskimi kazalniki in kazalniki trga dela; — za skrbnika orodja in za uporabnike sta bila pripravljena dva priročnika.

121	**3.1.2.3.i Odpornost in neprekinjenost storitev dolgotrajne oskrbe**	mejnik	Razvoj standardne gradbene zasnove	Zahteve za projekt projektiranja in projekt standardne zasnove gradnje, razvite za zagotavljanje storitev dolgotrajne oskrbe v bližini družinskega okolja	n. r.	n. r.	n. r.	Q3	2022	Ministrstvo za socialno varstvo je sprejelo standardno konstrukcijo za gradnjo stavb, potrebnih za zagotavljanje storitev dolgotrajne oskrbe v bližini družinskega okolja. Projekt gradnje je namenjen gradnji energetsko zelo učinkovitih stavb (stavbe s skoraj nično porabo energije). Občine imajo že pripravljen standardni gradbeni projekt, s čimer se zmanjšajo stroški projekta. Enostavnejše izvajanje projektov za občine bo zmanjšalo tveganja za zamude pri izvajanju projektov.
122	**3.1.2.3.i Odpornost in neprekinjenost storitev dolgotrajne oskrbe**	cilj	Sklepanje sporazumov z lokalnimi oblastmi o izvajanju projektov	n. r.	Število sporazumov	0	18	Q2	2023	Med centralno agencijo za finance in javno agencijo ter 18 občinami so bili sklenjeni sporazumi o vzpostavitvi novih mest za zagotavljanje storitev dolgotrajne oskrbe v bližini družinskega okolja.
123	**3.1.2.3.i Odpornost in neprekinjenost storitev dolgotrajne oskrbe**	cilj	Zagotavljanje novih mest za storitve dolgotrajne oskrbe v bližini družinskih okolij za 852 starejših	n. r.	Število krajev	0	852	Q4	2024	Ustvarjanje novih mest za zagotavljanje storitev dolgotrajne oskrbe, ki so blizu družinskemu okolju, za 852 oseb v upokojitveni starosti. Z gradnjo teh stavb se zagotovi, da: — Največ 12 oseb na stavbo (tj. 12 (število objektov za izvajanje železniških storitev na stavbo) x 71 (skupno število zgrajenih stavb) = 852 (skupno število na novo ustvarjenih storitev));

										— Vsaka stavba ima vsaj vnaprej določeno minimalno opremo; — Poteka prehod z institucionalne na družini prijazno oskrbo za osebe v upokojitveni starosti.
124	**3.1.2.4.i Sinergistični razvoj storitev socialne in poklicne rehabilitacije za spodbujanje odpornosti funkcionalno oviranih oseb**	mejnik	Opis sprejete službe za poklicno rehabilitacijo	Sprejetje opisa standarda službe za poklicno rehabilitacijo	n. r.	n. r.	n. r.	Q1	2023	Svetovalni svet državne agencije za socialno vključevanje je sprejel opis službe za poklicno rehabilitacijo, ki jo bo usklajeval in ki bo spodbujala ohranjanje, obnavljanje in pridobivanje novega izobraževanja ali usposabljanja za ponovno zaposlitev, s čimer se spodbuja varnost strank.
125	**3.1.2.4.i Sinergistični razvoj storitev socialne in poklicne rehabilitacije za spodbujanje odpornosti funkcionalno oviranih oseb**	mejnik	Prilagoditev stavbne infrastrukture, vključno s spodbujanjem okoljske dostopnosti in energijske učinkovitosti, ter izboljšanje tehnične in materialne opreme	Prilagoditev dveh stavb, kjer je treba izboljšati infrastrukturo, vključno z okoljsko dostopnostjo in energijsko učinkovitostjo, ter izboljšanje tehnične in materialne opreme.	n. r.	n. r.	n. r.	Q1	2024	Infrastruktura in logistična oprema sta bili izboljšani v stavbah, kjer se opravljajo storitve za spodbujanje odpornosti funkcionalno oviranih oseb, vključno z: — ukrepi za prilagoditev okolja stavbe (Slokas iela 61, Jūrmala), vključno z univerzalnimi konstrukcijskimi zahtevami (širina vrat, barve kontrasta, upravljalni elementi, navodila, ponve itd.), notranji in zunanji prostori, izboljšani varnostni elementi (rešitve za evakuacijo, izgradnja protipožarne zaščite, zaščita pred strelo in prezračevanje), zamenjava dvigal itd. ter sodobna oprema za usposabljanje oseb s prilagojenim pristopom; — večja energijska učinkovitost stavbe (Dubultu Prospectus 71, Jūrmala) z izolacijo osnove in

										pokrovov, fasad in končnih sten, strehe in prezračevanih tal.
126	**3.1.2.4.i Sinergistični razvoj storitev socialne in poklicne rehabilitacije za spodbujanje odpornosti funkcionalno oviranih oseb**	mejnik	Uvedeno in odobreno je bilo sprejetje novega standarda za storitve socialne in poklicne rehabilitacije za spodbujanje odpornosti funkcionalno oviranih oseb.	Odobrena sta dva nova standarda za storitve rehabilitacije.	n. r.	n. r.	n. r.	Q2	2025	Državna agencija za socialno vključevanje je odobrila nov standard storitev za sinergistične socialne in poklicne rehabilitacijske storitve za spodbujanje odpornosti funkcionalno oviranih oseb (program za razvoj kompetenc in služba za poklicno rehabilitacijo), vključno s sprejetjem storitev v pilotnih projektih in uporabo materialne osnove projekta.
127	**3.1.2.5.i Sodelovanje brezposelnih, iskalcev zaposlitve in oseb, ki jim grozi brezposelnost, na trgu dela**	mejnik	Za stranke (brezposelnost, iskalce zaposlitve, osebe, ki jim grozi brezposelnost) državne agencije za zaposlovanje za okrevanje gospodarstva s številnimi novimi delovnimi mesti je bila vzpostavljena ponudba za preusposabljanje in izpopolnjevanje s poudarkom na digitalnih znanjih in spretnostih, in sicer z izvajanjem ukrepov aktivne	Sprejetje nove ponudbe za preusposabljanje in izpopolnjevanje (vključno z digitalnimi znanji in spretnostmi) za stranke v državnem zavodu za zaposlovanje	n. r.	n. r.	n. r.	Q2	2023	Na srečanju latvijske komisije za usposabljanje je bila sprejeta ponudba programov preusposabljanja in izpopolnjevanja za stranke latvijskega zavoda za zaposlovanje (brezposelni, iskalci zaposlitve, osebe, ki jim grozi brezposelnost) v skladu z ukrepi aktivne politike trga dela za okrevanje gospodarstva, ki spodbuja ustvarjanje delovnih mest.

			politike trga dela.							
128	**3.1.2.5.i Sodelovanje brezposelnih, iskalcev zaposlitve in oseb, ki jim grozi brezposelnost, na trgu dela**	mejnik	Razvoj digitalnih orodij za ocenjevanje znanj in spretnosti	Razvita in izvedena digitalna orodja	n. r.	n. r.	n. r.	Q4	2023	Državni zavod za zaposlovanje je razvil in uvedel digitalna orodja za ocenjevanje za izboljšan sistem profiliranja znanj in spretnosti, ki zagotavljajo oceno spretnosti in kompetenc strank agencije, da se dopolni ustrezna ponudba preusposabljanja in pridobivanja spretnosti, odvisno od ravni posameznikovega znanja in spretnosti. Metoda profiliranja strank, ki jo trenutno uporablja agencija, se dopolni z orodji za ocenjevanje digitalnih znanj in spretnosti (preskusi), rezultati testov pa se uporabijo v postopku kariernega svetovanja stranke in pri pripravi individualne ponudbe usposabljanja.
129	**3.1.2.5.i Sodelovanje brezposelnih, iskalcev zaposlitve in oseb, ki jim grozi brezposelnost, na trgu dela**	cilj	Brezposelni, iskalci zaposlitve, ljudje, ki jim grozi brezposelnost, z izboljšanimi znanji in spretnostmi	n. r.	število	0	10 000	Q1	2025	10 000 brezposelnih, iskalcev zaposlitve, oseb, ki jim grozi brezposelnost, z izboljšanimi znanji in spretnostmi, kar potrjuje računovodski sistem državne agencije za zaposlovanje za stranke
130	**3.1.2.5.i Sodelovanje brezposelnih, iskalcev zaposlitve in oseb, ki jim grozi brezposelnost, na**	cilj	Brezposelni, iskalci zaposlitve, ljudje, ki jim grozi brezposelnost, z izboljšanimi znanji in	n. r.	število	10 000	20 450	Q3	2026	20 450 brezposelnih, iskalcev zaposlitve, oseb, ki jim grozi brezposelnost, z izboljšanimi znanji in spretnostmi, kar potrjuje računovodski sistem državne agencije za zaposlovanje za stranke

	trgu dela		spretnostmi							

D. KOMPONENTA 4: ZDRAVJE

Ta komponenta latvijskega načrta za okrevanje in odpornost prispeva k obravnavanju izzivov, povezanih z odpornostjo, dostopnostjo, kakovostjo in stroškovno učinkovitostjo zdravstvenega sistema in njegovih človeških virov. Pravočasen in enakopraven dostop do zdravstvenega varstva je omejen, zlasti za ranljive skupine. Latvija poroča o velikih neizpolnjenih potrebah po zdravstvenem varstvu in znatnih neposrednih plačilih. Nezdrav način življenja je še en pomemben razlog za slabe rezultate na področju zdravja. Pomanjkanje zdravstvenih delavcev ovira zagotavljanje javnega zdravstvenega varstva in ogroža uspeh reform zdravstvenega varstva. Ti izzivi so se še poslabšali zlasti zaradi krize, ki jo je povzročila pandemija COVID-19.

Cilji komponente so izboljšati odpornost in dostopnost zdravstvenega varstva z (i) razvojem okvira in potrebne infrastrukture za zagotavljanje integriranih zdravstvenih storitev, zagotavljanjem zmogljivosti zdravstvenih ustanov za prilagajanje na krizne razmere, (ii) razvojem boljših modelov zagotavljanja storitev ter (iii) izboljšanjem zagotavljanja človeških virov in sistema poklicnega razvoja zdravstvenih delavcev.

Komponenta podpira obravnavanje priporočila za posamezne države za okrepitev odpornosti in dostopnosti zdravstvenega sistema, vključno z zagotavljanjem dodatnih človeških in finančnih virov (priporočilo za posamezno državo št. 1, 2020) ter povečanje dostopnosti, kakovosti in stroškovne učinkovitosti zdravstvenega sistema (priporočilo za posamezno državo št. 2, 2019).

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo znatno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in ukrepov za ublažitev, določenih v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami DNSH (2021/C58/01).

Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma 4.1.1.r: Trajnost in odpornost celovitega, integriranega zdravstvenega sistema, osredotočenega na človeka.

Cilj ukrepa je razviti celovit in integriran zdravstveni sistem, osredotočen na človeka, ter zagotoviti njegovo trajnost in odpornost.

Reforma vključuje razvoj novih modelov za zagotavljanje učinkovitih integriranih zdravstvenih storitev na vseh ravneh zdravstvenega varstva (primarno, sekundarno in terciarno). Cilj reforme je razviti priporočila za celostno oskrbo in epidemiološki varnostni okvir.

Naložbena strategija, v kateri so opredeljene potrebe po naložbah v infrastrukturo, se pripravi do 31. decembra 2022. Reforma vsebuje tudi ocene zagotavljanja bolnišničnih storitev glede na bolnišnično raven in kartiranje bolnišničnih storitev. Ti elementi so skupaj s priporočili za celostno oskrbo in epidemiološkim varnostnim okvirom predpogoji za načrtovane naložbe v bolnišnice in sekundarne ambulantne ustanove v skladu z naložbo: 4.1.1.2.i in 4.1.1.3.i.

Na področju onkologije se z ukrepom zagotovi uvedba enotnih smernic zdravljenja z ustanovitvijo in pripravo za certificiranje latvijskega centra za zdravljenje raka ter zagotavljanjem skupnega upravljanja, zdravljenja in nege ter vzpostavitvijo mreže bolnišnic, specializiranih za zdravljenje in oskrbo onkoloških bolnikov.

Naložbe v genomski projekt bodo v skladu z evropsko pobudo „1+ milijonov genomov“ (1+MG) ustvarile reprezentativno zbirko referenčnih podatkov o genomih latvijskih državljanov, pri čemer

bodo zbrani vzorci genskih podatkov, ki so jih darovali latvijski državljani. Njegov cilj je okrepiti latvijsko genetsko raziskovanje in digitalno zmogljivost, da se omogočita varno ujemanje in analiza teh podatkov v okviru evropske infrastrukture 1+MG.

Da bi spodbujali integrirano zdravstveno varstvo, osredotočeno na pacienta, ter izboljšali dostopnost, kakovost in učinkovito rabo virov zdravstvenih storitev, se v sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo razvije strategija za digitalni zdravstveni sektor. Ta strategija bo služila kot pot naprej za razvoj in uporabo digitalnih rešitev v zdravstvenem sektorju, ki so varne in izpolnjujejo potrebe industrije in njenih uporabnikov.

Reforma se izvede do 31. avgusta 2026.

Naložba: 4.1.1.1.i Podpora raziskavam na področju javnega zdravja

Cilj ukrepa je izboljšati načrtovanje in izvajanje politike javnega zdravja, vključno z zagotavljanjem epidemiološke varnosti z razvojem trajnostnih integriranih zdravstvenih storitev, osredotočenih na pacienta.

Naložba je sestavljena iz treh študij. (i) Na področju protimikrobne odpornosti je treba izvesti študijo za opredelitev najučinkovitejših metod ukrepanja in spremljanja. (ii) Študija za opredelitev razlogov za necepljenje, da se zagotovi širši obseg cepljenja in zmanjša tveganje za širjenje nalezljivih bolezni v Latviji. (iii) Študija o tveganjih širjenja nalezljivih bolezni in njihovem vplivu na kazalnike javnega zdravja.

Glavne ugotovitve teh študij naj bi služile kot podlaga za izboljšanje politike javnega zdravja. Na podlagi teh ugotovitev se pričakujejo spremembe regulativnega okvira, metodologije in priporočil.

Naložba se izvede do 31. avgusta 2026.

Naložba: 4.1.1.2.i: Podpora za krepitev zdravstvene infrastrukture univerzitetnih in regionalnih bolnišnic

Cilji ukrepa so okrepiti odpornost zdravstvenega sektorja in razpoložljivost storitev z razvojem potrebne infrastrukture za integrirane zdravstvene storitve, zagotavljanjem zmogljivosti zdravstvenih ustanov za prilagajanje na krizne razmere ter zagotavljanjem trajnih in visokokakovostnih zdravstvenih storitev, ki jih financira država. Naložbe v bolnišnično infrastrukturo prispevajo k izboljšanju razpoložljivosti ambulantnih in bolnišničnih storitev.

Naložbe naj bi bile izvedene v treh kliničnih univerzitetnih bolnišnicah in sedmih regionalnih bolnišnicah za izboljšanje njihove infrastrukture in opreme. Naložbe temeljijo na priporočilih za celostno oskrbo in epidemiološke varnostne zahteve ter so v skladu z naložbeno strategijo za razvoj infrastrukture zdravstvenega varstva za obdobje 2021–2029. Naložbe se zagotovijo za prenovo, obnovo in gradnjo novih prostorov ter za nabavo medicinskih tehnologij in opreme.

Naložbe za zagotovitev celostnega pristopa k zdravstvenemu varstvu in potrebne prilagoditve za epidemiološko varnost se izvedejo v treh kliničnih univerzitetnih bolnišnicah: Bolnišnica vzhodne klinične univerze Riga, klinična univerzitetna bolnišnica Paula Stradiņa in otroška klinična univerzitetna bolnišnica ter sedem regionalnih bolnišnic: Regionalna bolnišnica Liepaja; Regionalna bolnišnica Daugavpils, bolnišnica Rēzekne, regionalna bolnišnica severne Kurzeme, regionalna bolnišnica Jēkabpils, bolnišnica Vidzeme in bolnišnica Jelgava.

Naložba se izvede do 31. avgusta 2026.

Naložba 4.1.1.3.i. Podpora za krepitev zdravstvene infrastrukture ponudnikov sekundarnih ambulantnih storitev

Cilj ukrepa je izboljšati infrastrukturo ponudnikov sekundarnih ambulantnih storitev, da se zagotovijo integrirane storitve, epidemiološka varnost in okoljska dostopnost.

Naložba vključuje naložbe v infrastrukturo in opremo za najmanj 40 izvajalcev pomožnih ambulantnih zdravstvenih storitev. Te naložbe se izvedejo v skladu s priporočili za celostno oskrbo in epidemiološke varnostne zahteve ter naložbeno strategijo za razvoj infrastrukture zdravstvenega varstva za obdobje 2021–2029.

Naložba se izvede do 31. avgusta 2026.

Reforma 4.2.1.r.: Zagotavljanje človeških virov in izpopolnjevanje.

Cilj ukrepa je izboljšati upravljanje človeških virov in izpopolnjevanje v zdravstvenem sektorju.

Reforma vključuje razvoj strategije človeških virov, ki vključuje celovit pristop k načrtovanju delovne sile v zdravstvu in modelu vseživljenjskega učenja, mehanizem usklajevanja za usposabljanje in simulacijski pristop k usposabljanju. Strategija človeških virov za zdravstveni sektor temelji na kartiranju človeških virov.

Strategija zajema ukrepe, kot so razvoj novega plačnega modela, zagotavljanje osnovnega medicinskega usposabljanja in število prebivališč v skladu s povpraševanjem, ukrepi za zadržanje ter razvoj zbirke podatkov o človeških virih. Z reformo se vzpostavi tudi okvir za okrepitev sistema zdravstvenega izobraževanja, pri čemer se zagotovi uvedba trajnostnega modela za nadaljnje izobraževanje in usklajevalni mehanizem za zagotavljanje in spremljanje kakovosti izobraževalnih vsebin ter simulacijski pristop na vseh ravneh izobraževanja. Razvije se informacijsko orodje za napovedovanje prihodnjih potreb zdravstvenih delavcev.

Reforma se izvede do 31. decembra 2024.

Naložba: 4.2.1.1.i Podpora za izvajanje sistema razvoja človeških virov.

Cilj ukrepa je razviti skupni pristop k stalnemu izobraževanju na področju zdravja in uvesti simulacijski pristop v zdravstvenem izobraževalnem sistemu.

Naložba vključuje vzpostavitev usklajevalnega mehanizma in zajema vidike, kot so metodološko upravljanje, nadzor kakovosti izobraževalnih vsebin in trajnostno financiranje. Naložba zagotavlja tudi razvoj akcijskega načrta za izvajanje simulacijskega pristopa v procesu usposabljanja za zdravnike. Pristop omogoča simulacijo različnih dejanskih razmer ter tako prihodnjim in obstoječim zdravstvenim delavcem omogoča nadaljnji razvoj njihovih znanj in spretnosti.

Naložba se izvede do 31. avgusta 2026.

Reforma: 4.3.1.r: Vzdržnost zdravstvenega varstva, krepitev upravljanja, učinkovita uporaba zdravstvenih virov, povečanje skupnega javnega proračuna v zdravstvenem sektorju.

Cilj ukrepa je izboljšati učinkovitost zagotavljanja zdravstvenih storitev, ki jih financira država, z zagotavljanjem razpoložljivosti storitev in vzpostavitvijo mehanizma sistemskih sprememb za državno plačane storitve.

Reforma vključuje vzpostavitev storitvenega laboratorijskega sistema za preskušanje in ocenjevanje različnih storitvenih modelov. Ukrep zajema pregled trenutnega stanja, opredelitev in oceno izzivov ter razvoj rešitev, kot so novi modeli storitev. Novi modeli storitev se pilotirajo in primerjajo z obstoječo storitvijo. Ocenijo se kratkoročne in dolgoročne koristi ter povečanje učinkovitosti modelov. Na podlagi rezultatov se pričakuje, da se bo pilotiralo in ocenilo 10 novih modelov storitev za vključevanje in izvajanje v okviru košarice plačljivih storitev države.

Reforma se izvede do 31. avgusta 2026.

Naložba: 4.3.1.1.i: Podpora za ocenjevanje in izboljšanje kakovosti in dostopnosti nebolnišničnega sekundarnega zdravstvenega varstva.

Cilj ukrepa je opredeliti šibke točke pri zagotavljanju plačljivih ambulantnih storitev države.

Naložba je sestavljena iz študije o kakovosti in dostopnosti državnih ambulantnih storitev, kartiranja potreb po celoviti nebolnišnični oskrbi in izzivov, povezanih z izvajanjem upravne teritorialne reforme, ter oblikovanja političnih priporočil.

Naložba se izvede do 31. decembra 2024.

D.2 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Št.	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
131	**4.1.1.r** **Trajnost in odpornost celovitega, integriranega zdravstvenega sistema, osredotočenega na človeka**	mejnik	Sprejetje strategije za digitalno zdravje	Digitalna zdravstvena strategija, ki jo je sprejelo Ministrstvo za zdravje	n. r.	n. r.	n. r.	Q3	2022	Šteje se, da je bil mejnik dosežen, ko bo ministrstvo za zdravje odobrilo digitalno zdravstveno strategijo. Strategija se oblikuje v skladu s smernicami za javno zdravje 2021–2027 in smernicami za digitalno preobrazbo za obdobje 2021–2027. Strategija vsebuje akcijski načrt in okvir spremljanja. Strategija zajema vidike, kot so zdravstveno varstvo, uporaba podatkov za raziskave, skupna uporaba podatkov, upravljanje podatkov, informacijski sistemi in rešitve v javnem zdravstvenem sektorju, zasebni informacijski sistemi, čezmejna izmenjava podatkov ter digitalna znanja in spretnosti.
132	**4.1.1.r** **Trajnost in odpornost celovitega, integriranega zdravstvenega sistema, osredotočenega na**	mejnik	Razvoj celovitega, integriranega modela zagotavljanja zdravstvenega varstva, osredotočenega na človeka, z razvojem naložbene strategije in	Integralni vzorčni dokumenti o zdravstvenem varstvu, ki jih je odobrilo Ministrstvo za zdravje	n. r.	n. r.	n. r.	Q4	2022	Integrirano zdravstveno varstvo se vzpostavi, ko ministrstvo za zdravje pripravi in odobri naslednje dokumente: (1) vključi se naložbena strategija za naložbe v infrastrukturo za zagotavljanje

	človeka		priporočil za razvoj integriranega in epidemiološko varnega zdravstvenega varstva							javno financiranih zdravstvenih storitev, vključno s kartiranjem bolnišnic, da se zagotovi nadaljevanje reforme bolnišničnega omrežja, vključno z upoštevanjem ocene ravni bolnišnic; (2) priporočila za izvajanje pristopa celostne oskrbe; (3) niz priporočil za epidemiološke zahteve
133	**4.1.1.r** **Trajnost in odpornost celovitega, integriranega zdravstvenega sistema, osredotočenega na človeka**	mejnik	Za latvijsko populacijo je bila določena genomska referenca (udeležba Latvije v projektu Genome for Europe – projekt GoLatvia).	Genomska referenca, določena v Latviji	n. r.	n. r.	n. r.	Q1	2024	Genomsko projektno dokumentacijo, ki dokazuje določitev referenčne vrednosti za latvijsko populacijo genom, je odobrilo Ministrstvo za zdravje.
134	**4.1.1.r** **Trajnost in odpornost celovitega, integriranega zdravstvenega sistema, osredotočenega na človeka**	mejnik	Zagotovljeno upravljanje metodologije na področju onkologije	Metodološki dokumenti za izvajanje skupnih načel na področju onkologije, ki jih je odobrilo Ministrstvo za zdravje	n. r.	n. r.	n. r.	Q3	2026	Cilj se doseže po tem, ko ministrstvo za zdravje odobri dokumente, ki zagotavljajo uvedbo enotnega metodološkega upravljanja na področju onkologije.
135	**4.1.1.1.i** **Podpora raziskavam na področju javnega zdravja**	mejnik	Sprejetje metodologije za tri študije za izboljšanje načrtovanja in izvajanja politike javnega zdravja na področju protimikrobne odpornosti, cepljenja in	Sprejetje metodologije s strani Ministrstva za zdravje	n. r.	n. r.	n. r.	Q3	2022	Šteje se, da je mejnik dosežen, ko ministrstvo za zdravje razvije in sprejme usklajeno metodologijo za raziskave na področju protimikrobne odpornosti, cepljenja in zmanjševanja okužb.

			nalezljivih bolezni							
136	**4.1.1.1.i** **Podpora raziskavam na področju javnega zdravja**	mejnik	Raziskave javnega zdravja, izvedene za izboljšanje načrtovanja in izvajanja politike javnega zdravja na področju odpornosti proti antimikrobikom, cepljenja in nalezljivih bolezni	Objavljene raziskave na področju javnega zdravja	n. r.	n. r.	n. r.	Q4	2025	Tri študije, ki jih je izvedlo in objavilo Ministrstvo za zdravje: (1) raziskave o protimikrobni odpornosti, da se opredelijo najučinkovitejše metode posredovanja in spremljanja; (2) opredeliti razloge za necepljenje in (3) opredeliti tveganja širjenja nalezljivih bolezni in njihov vpliv na kazalnike javnega zdravja.
137	**4.1.1.1.i** **Podpora raziskavam na področju javnega zdravja**	mejnik	Začetek veljavnosti sprememb pravnih aktov za izboljšanje načrtovanja in izvajanja politike javnega zdravja na področjih protimikrobne odpornosti, cepljenja in nalezljivih bolezni	Začetek veljavnosti revidirane zakonodaje o načrtovanju in izvajanju politike javnega zdravja	n. r.	n. r.	n. r.	Q3	2026	Na podlagi rezultatov raziskav na področju protimikrobne odpornosti, cepljenja in nalezljivih bolezni začetek veljavnosti sprememb pravnih aktov, povezanih s politikami javnega zdravja, kot so priporočila bolnišnicam, delovni dokumenti latvijskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni, smernice in izboljšanje postopka cepljenja.
138	**4.1.1.2.i** **Podpora za krepitev zdravstvene infrastrukture univerzitetnih in regionalnih bolnišnic**	cilj	Število projektov, ki so prejeli pozitivno mnenje tehnološke komisije o upravičenosti opreme do zagotavljanja ustreznih storitev, ki jih financira država	n. r.	število	0	10	Q4	2022	Šteje se, da je cilj dosežen s pozitivno odločitvijo Ministrstva za zdravje o uskladitvi nabave medicinske tehnologije v vsakem od desetih projektov, ki podpirajo zdravstveno infrastrukturo univerzitetnih in regionalnih bolnišnic. Ta sklep se pripravi za vse projekte. Če take pridobitve niso načrtovane, je potrebna odločitev v zvezi s tem. Če projekt vključuje nakup

										medicinske tehnologije, potrebuje pozitivno mnenje tehnološke komisije.
139	**4.1.1.2.i** **Podpora za krepitev zdravstvene infrastrukture univerzitetnih in regionalnih bolnišnic**	cilj	Doseganje izvrševanja proračuna, merjeno s splošnim javnim naročanjem pri projektih za izboljšanje infrastrukture univerzitetnih in regionalnih bolnišnic, ki znaša vsaj 59 800 000 EUR od skupnega proračuna 149 500 000 EUR.	n. r.	v milijonih EUR	0	59,8	Q4	2024	Šteje se, da je cilj dosežen, ko se izvede vsaj 40 % skupnega načrtovanega obsega projekta 59 800 000 EUR – napredek se meri s skupnim javnim naročanjem (končani projekti) projektov glede na skupni načrtovani obseg naložb v višini 149 500 000 EUR za infrastrukturo in opremo treh univerz in sedmih regionalnih bolnišnic, da se zagotovi zagotavljanje celovitih trajnostnih integriranih zdravstvenih storitev.
140	**4.1.1.2.i** **Podpora za krepitev zdravstvene infrastrukture univerzitetnih in regionalnih bolnišnic**	cilj	Število bolnišnic z izboljšano infrastrukturo	n. r.	število	0	10	Q3	2026	Šteje se, da je cilj dosežen, ko se zaključijo razvojni projekti na treh univerzah in sedmih regionalnih bolnišnicah v skladu s tehničnim opisom vsakega projekta, ki so namenjeni zagotavljanju potrebne infrastrukture za integrirane zdravstvene storitve, zagotavljanju zmogljivosti zdravstvenih ustanov za prilagajanje na krizne razmere ter zagotavljanju stalnih in visokokakovostnih zdravstvenih storitev, ki jih financira država.
141	**4.1.1.3.i** **Podpora za krepitev**	cilj	Doseganje izvrševanja proračuna, merjeno s splošnim zaključkom		v milijoni	0	4,25	Q4	2024	Šteje se, da je cilj dosežen, ko je bilo oddano naročilo za vsaj 50 % skupnega načrtovanega

	zdravstvene infrastrukture ponudnikov sekundarnih ambulantnih storitev		projektov za izboljšanje infrastrukture ponudnikov sekundarne ambulantne oskrbe, ki znaša vsaj 4 250 000 EUR od skupnega proračuna 8 500 000 EUR.		h EUR					obsega projekta (4 250 000 EUR) – napredek se meri s celotnim sklepanjem pogodb za projekte glede na skupni načrtovani obseg naložb v višini 8 500 000 EUR v vsaj 40 sekundarnih ambulantnih zdravstvenih ustanovah, katerih cilj je izboljšanje (1) epidemiološke varnosti, (2) okoljske dostopnosti in (3) infrastrukture za storitve integrirane oskrbe.
142	**4.1.1.3.i** **Podpora za krepitev zdravstvene infrastrukture ponudnikov sekundarnih ambulantnih storitev**	cilj	Število sekundarnih ponudnikov ambulant z izboljšano infrastrukturo	n. r.	število	0	40	Q3	2026	Šteje se, da je cilj dosežen po zaključku razvojnih projektov v vsaj 40 sekundarnih ambulantnih zdravstvenih ustanovah, namenjenih izboljšanju (1) epidemiološke varnosti, (2) okoljske dostopnosti in (3) infrastrukture za storitve integrirane oskrbe.
143	**4.2.1.r** **Zagotavljanje človeških virov in izpopolnjevanje**	mejnik	Strategija razvoja človeških virov	Latvijski organi so sprejeli celovito strategijo za delovno silo v zdravstvu, ki vključuje modele za vseživljenjsko učenje in načrtovanje zdravstvenih delavcev.	n. r.	n. r.	n. r.	Q2	2023	Strategija razvoja človeških virov je bila sprejeta do 30. junija 2023 v posvetovanju s socialnimi partnerji in drugimi deležniki v skladu s poslovnikom kabineta ministrov. Strategija za zdravstvene delavce vključuje razvoj mehanizma za načrtovanje delovne sile v zdravstvu, vključno s potrebami dodiplomskih in podiplomskih študijskih mest, trden informacijski sistem, ki vključuje najnovejše informacije na individualni ravni o razvoju

										znanj in spretnosti ter kompetenc medicinskih delavcev med njihovo poklicno potjo, ter učinkovito načrtovanje in upravljanje vseživljenjskega učenja. Strategija določa tudi načela modela plačila za zdravstveno varstvo.
144	**4.2.1.r** **Zagotavljanje človeških virov in izpopolnjevanje**	mejnik	Sprejetje kartiranja človeških virov na področju zdravstvenega varstva	Kartiranje človeških virov, ki ga je pripravilo in odobrilo Ministrstvo za zdravje	n. r.	n. r.	n. r.	Q4	2023	Človeški viri na področju zdravstvenega varstva so zaključeni. Pregled vključuje podrobne informacije o številu zdravstvenih delavcev, ki delajo na različnih področjih, v javnem in zasebnem sektorju na vseh ravneh oskrbe. Pregled vključuje tudi podrobne informacije o delovni obremenitvi zdravstvenih delavcev in opravljenem stalnem usposabljanju, s poudarkom na kritičnosti ocenjenih ravni kvalifikacij in pripravljenosti za soočanje s tehnološkimi in organizacijskimi inovacijami.
145	**4.2.1.r** **Zagotavljanje človeških virov in izpopolnjevanje**	mejnik	Uveden je bil nov model prejemkov za zdravstveno osebje	Začetek veljavnosti zakona/uredbe, ki zagotavlja izvajanje novega modela prejemkov za zdravstveno varstvo	n. r.	n. r.	n. r.	Q2	2024	Novi model prejemkov za zdravstveno osebje vključuje pregleden mehanizem za izračun plač in poenostavlja plače v zdravstvenem sektorju; rešitve za zagotovitev preglednosti, pravičnosti in postopnega zviševanja plač, da bi izboljšali razpoložljivost in kakovost

										storitev.
146	**4.2.1.r** **Zagotavljanje človeških virov in izpopolnjevanje**	mejnik	Sprejetje modela za načrtovanje delovne sile v zdravstvu	Sprejetje in uporaba modela za napovedovanje prihodnjih potreb po zdravstvenih delavcih	n. r.	n. r.	n. r.	Q4	2024	Model (orodje IT) za napovedovanje prihodnjih potreb zdravstvenih delavcev, ki ga je pripravilo in odobrilo Ministrstvo za zdravje. Model se uporablja za načrtovanje. Model zagotavlja ocene, ki temeljijo na predvidenih potrebah po zdravstvenem varstvu prebivalstva in organizaciji zagotavljanja zdravstvenih storitev, o: – Potreba po zdravstvenih delavcih glede na specialistično in geografsko območje/kraj prakse; – Potrebo po strokovnem razvoju zdravstvenih delavcev, – Pričakovane vrzeli v ponudbi delovne sile.
147	**4.2.1.1.i** **Podpora za izvajanje sistema razvoja človeških virov.**	mejnik	Vzpostavljen je bil usklajevalni mehanizem za usposabljanje zdravstvenih delavcev.	Usklajevalni mehanizem za stalno usposabljanje zdravstvenih delavcev, ki zagotavlja sodelovanje med udeleženimi institucijami, metodološko upravljanje in	n. r.	n. r.	n. r.	Q4	2023	Vzpostavitev usklajevalnega mehanizma za upravljanje stalnega izobraževanja, kot je razvidno iz ustreznih dokazil ministrstva za zdravje (npr. odredbe, odločbe). Razvije se organizacijski model za nadaljnje usposabljanje, ki se osredotoča na vsebino usposabljanja, obliko

				nadzor kakovosti, ki ga je vzpostavilo ministrstvo za zdravje						usposabljanja, potrebne objekte in opremo (npr. simulacije, uporabo virtualne resničnosti itd.) ter mehanizme sodelovanja med izobraževalnimi ustanovami, kliničnimi univerzitetnimi bolnišnicami, regionalnimi bolnišnicami in drugimi ključnimi zainteresiranimi stranmi. Vzpostavijo se organizacijski model, struktura upravljanja ter jasne meje pristojnosti in odgovornosti. Smernice za javno naročanje storitev usposabljanja ter standardi kakovosti za usposabljanje in sistem za spremljanje in ocenjevanje.
148	**4.2.1.1.i** **Podpora za izvajanje sistema razvoja človeških virov**	mejnik	Simulacijski pristop, uveden v učnem procesu zdravstvenega varstva	Simulacijski pristop, uveden v učnem procesu zdravstvenega varstva	n. r.	n. r.	n. r.	Q3	2026	Šteje se, da je bil mejnik dosežen, ko Ministrstvo za zdravje odobri akcijski načrt ali smernice za izvajanje simulacij na vseh stopnjah medicinske izobrazbe.
149	**4.3.1.r** **Vzdržnost zdravstvenega varstva, krepitev upravljanja, učinkovita uporaba zdravstvenih virov, povečanje skupnega javnega proračuna v zdravstvenem sektorju**	mejnik	Odobreni usklajevalni mehanizem za oceno, razvoj in izvajanje novih storitev zagotavljanja zdravstvenih storitev	Usklajevalni mehanizem za ocenjevanje in izvajanje novih modelov izvajanja zdravstvenih storitev, ki jih je razvilo in odobrilo Ministrstvo za zdravje	n. r.	n. r.	n. r.	Q4	2022	V okviru ministrstva za zdravje ali njegovega podrejenega organa je vzpostavljena usklajevalna enota. Zagotovi, da so predstavniki industrije vključeni v pripravo predlogov kot strokovnjaki (npr. delovna skupina ali nadzorni svet). Cilj enote je usklajevanje dela za razvoj, izvajanje in ocenjevanje novih modelov zagotavljanja zdravstvenih storitev,

										namenjenih boljšemu in učinkovitejšemu zagotavljanju zdravstvenih storitev, ki jih financira država, na vseh ravneh, pri čemer je treba zagotoviti razpoložljivost in kakovost storitev z vzpostavitvijo mehanizma za spremembo sistema za državno plačane storitve.
150	**4.3.1.r** **Vzdržnost zdravstvenega varstva, krepitev upravljanja, učinkovita uporaba zdravstvenih virov, povečanje skupnega javnega proračuna v zdravstvenem sektorju**	cilj	Vključevanje novih modelov izvajanja zdravstvenih storitev v okviru javno financiranih zdravstvenih storitev	n. r.	število	0	10	Q3	2026	Deset novih modelov izvajanja zdravstvenih storitev, razvitih in vključenih v javno financirane zdravstvene storitve. Za vsak model je delovna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki ministrstva za zdravje, nacionalne zdravstvene službe in drugih podrejenih organov ter drugih zainteresiranih strani, opravila: – oceno razmer; – razvoj modela; – poskusno izvajanje modela; – ocena kratkoročnih in dolgoročnih koristi; – in protokoli za izvajanje. Na podlagi rezultatov pilotnih projektov se pripravi predlog za

										potrebni dodatni nacionalni proračun za izvajanje ustreznih ukrepov. Zahtevek za državni proračun se obravnava skupaj z vsemi drugimi predlogi za letni in srednjeročni proračun v postopku priprave.
151	**4.3.1.1.i** **Podpora za ocenjevanje in izboljšanje kakovosti in dostopnosti nebolnišničnega sekundarnega zdravstvenega varstva**	mejnik	Sprejetje metodologije za študijo o kakovosti in razpoložljivosti sekundarnega nebolnišničnega zdravstvenega varstva	Sprejetje metodologije s strani Ministrstva za zdravje	n. r.	n. r.	n. r.	Q4	2022	Šteje se, da je bil mejnik dosežen, ko ministrstvo za zdravje odobri metodologijo, potrebno za izvedbo študije, katere cilj je oceniti kakovost in dostopnost zdravstvenega varstva, vključno s kartiranjem ravni sekundarnih ambulantnih zdravstvenih storitev in učinkom upravne teritorialne reforme.
152	**4.3.1.1.i** **Podpora za ocenjevanje in izboljšanje kakovosti in dostopnosti nebolnišničnega sekundarnega zdravstvenega varstva**	mejnik	Študija o kakovosti, dostopnosti in razpoložljivosti sekundarnega nebolnišničnega zdravstvenega varstva	Študija o kakovosti in razpoložljivosti sekundarnega nebolnišničnega zdravstvenega varstva, ki jo je objavilo ministrstvo za zdravje	n. r.	n. r.	n. r.	Q4	2023	Študija, ki jo je izvedlo in objavilo ministrstvo za zdravje in zajema oceno kakovosti, razpoložljivosti in dostopnosti sekundarne ambulantne oskrbe, vključno s kartiranjem ravni sekundarne ambulantne zdravstvene oskrbe in učinka upravne ozemeljske reforme. Študija vključuje oceno zdravstvenega sistema in predloge za sistemsko izboljšanje.
153	**4.3.1.1.i** **Podpora za ocenjevanje in izboljšanje kakovosti in dostopnosti**	mejnik	Vključevanje rezultatov študije o kakovosti, razpoložljivosti in dostopnosti sekundarne ambulantne oskrbe v	Začetek veljavnosti sprememb pravnih aktov za izboljšanje kakovosti, razpoložljivosti in dostopnosti	n. r.	n. r.	n. r.	Q4	2024	Na podlagi rezultatov raziskav o kakovosti, razpoložljivosti in dostopnosti sekundarne ambulantne oskrbe, začetku veljavnosti sprememb pravnih aktov, povezanih s politikami

	nebolnišničnega sekundarnega zdravstvenega varstva		razvoj zdravstvene politike	sekundarne ambulantne oskrbe						javnega zdravja, priporočil za bolnišnice in dokumentov za načrtovanje zagotavljanja storitev.

E. KOMPONENTA 5: GOSPODARSKA PREOBRAZBA IN REFORMA PRODUKTIVNOSTI

Ta komponenta latvijskega načrta za okrevanje in odpornost je sestavljena iz dveh poddelov, ki obravnavata ključne izzive na področju inovacij in visokega šolstva. Ključni izzivi, povezani z inovacijami, so nizke naložbe v inovacije, zlasti v zasebnem sektorju, šibke povezave med znanostjo in podjetji, pomanjkanje visoko usposobljenih človeških virov in razdrobljenost upravljanja inovacijskih sistemov. Ključni izziv, povezan z visokošolskim izobraževanjem, je razdrobljeno področje visokošolskega izobraževanja, ki ga sestavlja razmeroma veliko število majhnih ustanov, katerih financiranje je nezadostno in neučinkovito. To pomeni, da večina visokošolskih ustanov nima dovolj sredstev za zagotavljanje kakovostnega izobraževanja in ustvarjanje kritične mase za visokokakovostne raziskave. Poleg tega obstaja neoptimalen model upravljanja univerz s slabo zastopanostjo zunanjih zainteresiranih strani in pomanjkanjem privlačnih akademskih poklicnih priložnosti, kar omejuje človeške vire za izobraževanje, raziskave in inovacije.

Cilji komponente so povečanje produktivnosti z večjimi naložbami v raziskave in razvoj, povečanje konkurenčnosti in spodbujanje sodelovanja med javnim sektorjem, podjetji, akademskimi krogi in raziskovalnimi ustanovami. Spremembe upravljanja inovacijskega sistema in spremljajoče sheme podpore za zasebne naložbe v raziskave in razvoj so namenjene ustvarjanju trajnostnih inovacijskih ekosistemov, s čimer se spodbujajo večje splošne naložbe v inovacije. Cilj obsežne reforme visokošolskega izobraževanja je povečati kakovost in učinkovitost visokošolskega izobraževanja ter konkurenčnost latvijskih raziskav in dolgoročno zagotoviti boljša znanja in spretnosti latvijskemu prebivalstvu.

Komponenta podpira obravnavanje priporočil za posamezne države, da se ekonomska politika v zvezi z naložbami osredotoči na inovacije (priporočilo za posamezne države št. 3, 2019, priporočilo za posamezno državo št. 3, 2020) ter da se povečata kakovost in učinkovitost izobraževanja in usposabljanja (priporočilo za posamezno državo št. 2, 2019).

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo znatno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in ukrepov za ublažitev, določenih v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami DNSH (2021/C58/01).

E.1 Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma 5.1.r.: Upravljanje inovacijskega sistema in spodbujanje zasebnih naložb v raziskave in razvoj

Cilj ukrepa je uvesti ekosistemski pristop k upravljanju inovacij. Njegov namen je uvesti instrument podpore, ki bo omogočil večjo zmogljivost raziskav in razvoja v podjetjih, spodbujal medsektorsko sodelovanje, povečal delež inovativnih podjetij in s tem spodbudil večje zasebne naložbe v inovacije.

Reforma vključuje oblikovanje modela upravljanja inovacij, kar pomeni dodelitev posebnih nalog sodelujočim institucijam, ki zastopajo vlado, industrijo in akademske kroge. Ključne naloge

inovacijskega sistema so določanje strategije, upravljanje sklada za inovacije, zbiranje podatkov, merjenje in spremljanje uspešnosti ter redno ponovno ocenjevanje modela upravljanja.

Reforma se izvede do 31. decembra 2022.

Naložba: 5.1.1.1.i Razvoj in neprekinjeno delovanje popolnoma razvitega modela upravljanja inovacijskega sistema

Cilj ukrepa je razviti model za upravljanje inovacijskega sistema in njegovo neprekinjeno delovanje. Naložba se osredotoča na izboljšanje upravljanja inovacijskega sistema, ki temelji na regionalnih inovacijskih strategijah pametne specializacije (RIS3) na petih področjih: (a) na znanju temelječe biogospodarstvo, (b) biomedicina, biofarmacevtska in medicinska tehnologija, (c) pametni materiali, tehnologije in sistemi, (d) informacijske tehnologije in (e) pametna energija. Cilj ukrepa je razviti ekosisteme vrednostne verige na območjih RIS3, ki vključujejo vse predstavnike vlade, industrije in akademskih krogov. Njegov cilj je spodbujati razvoj novih proizvodov in tehnologij ter prenos znanja v gospodarstvu in tako prispevati k preoblikovanju gospodarstva v smeri večje dodane vrednosti.

Naložba vključuje vzpostavitev modela upravljanja inovacij, ki zagotavlja usklajen pristop k izvajanju sklada za inovacije in spremljanje uspešnosti inovacij. Naložba vodi k spremembam v zasnovi in izvajanju inovacijske politike na področjih RIS3, tj. načinu sodelovanja in delovanja javne uprave. Ukrep zagotavlja prehod modela upravljanja RIS3 na ekosistemski pristop ter izboljšuje pretok informacij in sodelovanje med deležniki (vključno z javnimi organi, odgovornimi za inovacijsko politiko in izvajanje podpornih instrumentov). Razvijejo se nove metode upravljanja, preskusijo in ocenijo ter vzpostavijo se novi postopki. Na vsakem področju RIS3 se za obdobje 2023–2025 pripravijo tri letna analitična poročila, vključno z uspešnostjo programa za podporo inovacijam, ter priporočila za morebitne izboljšave programa.

Naložba se izvede do 31. avgusta 2026.

Naložba: 5.1.1.2.i: Instrument za podporo razvoju inovacijskih grozdov

Cilj naložbe je povečati obseg zasebnih naložb v raziskave in razvoj s ciljno usmerjenimi javnimi naložbami, ki spodbujajo razvoj novih proizvodov in tehnologij ter prenos znanja v gospodarstvu.

Naložba ustvari instrument za razvoj inovacijskih grozdov, ki bi razvijali zmogljivosti raziskav in razvoja v podjetjih, spodbujali sodelovanje med vlado, industrijo in akademskimi krogi v inovacijskem procesu ter povečali delež inovativnih podjetij v gospodarstvu, s čimer bi spodbudili obseg zasebnih raziskav in vzorcev, razvojne naložbe in donosnost javnih naložb.

Naložbe zajemajo konsolidacijo 15 grozdov in 8 strokovnih centrov v pet inovacijskih grozdov, po enega na vsakem od področij specializacije RIS3. Poudarek je na vzpostavitvi popolnih inovacijskih ekosistemov, ki zajemajo obstoječa omrežja sodelovanja, zagotavljajo strateško specializacijo in razvoj inovacij v celotni lokalni vrednostni verigi, kar bo zagotovilo tesnejše vključevanje latvijskih podjetij v globalne vrednostne verige. Novoustanovljeni inovacijski grozdi so zadolženi za (i) izvajanje podpornega programa za zasebne raziskovalne in razvojne projekte, (ii) dejavnosti za spodbujanje izvoza, (iii) mreženje in izmenjavo izkušenj, (iv) izvajanje podpornega programa za sodelovanje v raziskovalnih programih na ravni EU in mednarodnih omrežjih sodelovanja, (v) izvajanje podpornega programa za vključevanje latvijskih podjetij v industrijska zavezništva na ravni EU in IPCEI ter (vii) zbiranje podatkov upravičencev za obveščanje o dejavnostih ocenjevanja in spremljanja.

Naložba zagotavlja razvoj novih inovativnih proizvodov in krije stroške, kot so industrijske raziskave, eksperimentalni razvoj, študije izvedljivosti, sofinanciranje za sodelovanje v evropskih in mednarodnih projektih na področju raziskav in razvoja. Financiranje se zagotovi za sodelovanje v pomembnih projektih skupnega evropskega interesa, tudi na področjih naslednje generacije računalništva v oblaku in računalništva na robu. Latvijska agencija za naložbe in razvoj določi najprimernejši(-e) projekt(-e) za sodelovanje in vključi ustrezne določbe v akcijski načrt, ki je priložen izvajanju tega ukrepa.

Naložba se izvede do 31. avgusta 2026.

Reforma 5.2.1.r.: Reforma visokega šolstva ter znanstvene odličnosti in upravljanja

Cilj reforme je povečati mednarodno konkurenčnost visokošolskih ustanov.

Reforma zadeva strukturne spremembe treh stebrov: (i) upravljanje z vzpostavitvijo ločenega akademskega in strateškega odločanja, ki vključuje zunanje člane; (ii) financiranje, ki se dodeli v skladu z rezultati, doseženimi v skladu z nacionalnimi prednostnimi nalogami in tipološkimi cilji visokošolskih ustanov; in (iii) človeški viri z razvojem novega in enotnega modela poklicne poti za akademsko in znanstveno osebje v skladu z najboljšo globalno prakso, spodbujanje privabljanja in ohranjanja svetovnega osebja, zlasti diaspore v Latviji.

Ukrep do 31. decembra 2022 zagotovi začetek veljavnosti regulativnega okvira za izvajanje reforme upravljanja visokošolskega sistema, ki zajema (i) tipologije visokošolskih institucij in merila za upravičenost do določene vrste; (ii) postopek za ustanovitev in odobritev svetov visokošolskih ustanov, pristojnost svetov, pri čemer se pojasnijo pristojnosti senata, rektorja in ustavne skupščine; (iii) postopek izbire in odobritve novih univerzitetnih reaktorjev; (iv) opredelitev strateške specializacije visokošolskih ustanov.

Do 30. septembra 2023 se odobrijo vsaj štirje konsolidacijski načrti visokošolskih ustanov, ki so upravičeni do nepovratnih sredstev za konsolidacijo (naložbe: 5.2.1.1i Subvencije za raziskave, razvoj in konsolidacijo).

Ukrep do 31. decembra 2024 zagotovi začetek veljavnosti pravnih določb (i) uvedbe novega doktorskega modela; (ii) uvedbo ciklične institucionalne akreditacije visokošolskih ustanov in visokošolskih ustanov; (iii) nadaljnji razvoj modela financiranja visokošolskega izobraževanja in (iv) povezovanje javnega financiranja z rezultati mednarodne ocene znanstvenih ustanov.

Vse državno ustanovljene visokošolske ustanove do 31. avgusta 2026 uvedejo nov model upravljanja, vključno s spremembami notranjih upravljavskih organov, ki določajo merila za izvolitev rektorja v skladu z zahtevami zakona in imenujejo vodstveno ekipo.

Naložba: 5.2.1.1.i Subvencije za raziskave, razvoj in konsolidacijo

Cilj naložbe je s konsolidacijo zmanjšati število visokošolskih ustanov in znanstvenih inštitutov. Z načrtom se financirajo nepovratna sredstva, ki spodbujajo združevanje visokošolskega izobraževanja, kar pomaga usmeriti skromne vire v visokošolske in akademske raziskave.

Odobreni konsolidacijski načrti visokošolskih ustanov vključujejo naložbeni načrt. To lahko zajema nepovratna sredstva za strukturne spremembe; odpravnine za prenehanje delovnega razmerja z akademskim osebjem, starejšim od 65 let; digitalizacija, tehnološki razvoj, izboljšanje raziskovalne in izobraževalne infrastrukture (razen gradbeništva) ter oblikovanje novih programov odličnosti.

Naložba lahko zajema sporazume o donacijah, ki jih sklenejo univerze ali raziskovalni inštituti za štipendije za doktorski študij, post-doktorske štipendije ali znanstvene (profesorske) štipendije ter interne raziskovalne štipendije.

Naložba se izvede do 31. avgusta 2026.

E.2 Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore

Št.	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
154	**5.1.r Upravljanje inovacijskega sistema ter zasebne raziskave in modeli; spodbuda za naložbe v razvoj**	mejnik	Razvoj dolgoročne nacionalne strategije za vsako od področij RIS3 in ustanovitev strateškega usmerjevalnega odbora za vsako od področij RIS3	Strategija je bila dogovorjena z vsemi zainteresiranimi stranmi in odobrena. Ustanovljeni so bili strateški usmerjevalni odbori za RIS3, njihovi predstavniki pa so bili izvoljeni.	n. r.	n. r.	n. r.	Q4	2022	Začnejo veljati spremembe ustrezne zakonodaje, s katerimi se zadevnim institucijam dodelijo naslednje naloge: Latvijska agencija za naložbe in razvoj (LIDA) je odgovorna za: — razvoj dolgoročnih strategij na nacionalni ravni na vsakem od področij RIS3 — razvoj letnih akcijskih načrtov za vsako od področij RIS3 — vzpostavitev strateškega usmerjevalnega odbora za vsako od področij RIS3 — vodenje in usklajevanje ustanovljenih svetov — razvoj metodologije za izbiro vrednostnih verig premoženja, vključno z določitvijo kvantitativnih meril za odpravo vrednostnih verig vrednosti. Strateški usmerjevalni odbor za vsako področje RIS3: — zagotoviti združljivost načrtovanih naložb s strategijami specializacije RIS3 in nacionalnimi konkurenčnimi prednostmi — sestavljajo jih ključni zasebni,

										javni in raziskovalni akterji — izvoli ga LIDA v dogovoru z zadevnimi ministrstvi. Strateški usmerjevalni odbor se ponovno izvoli enkrat letno — Strateški usmerjevalni odbor je odgovoren za odobritev strategij za specializirana področja RIS3. Ministrstvo za gospodarstvo je pristojno za: — razvoj analitike in sistema spremljanja za poslovni sektor na področjih specializacije RIS3, priprava poročil o spremljanju
155	**5.1.1.1.i Razvoj in neprekinjeno delovanje popolnoma razvitega modela upravljanja inovacijskega sistema**	cilj	Mobilizacija potrebnih človeških virov	n. r.	Število članov osebja	0	19	Q4	2023	5 zaposlenih na ministrstvu za gospodarstvo in 14 zaposlenih v latvijski agenciji za naložbe in razvoj: zagotavlja izvajanje funkcij, dodeljenih tem institucijam v zvezi z upravljanjem inovacij.
156	**5.1.1.1.i Razvoj in neprekinjeno delovanje popolnoma razvitega modela upravljanja inovacijskega sistema**	mejnik	Objava poročila o spremljanju z informacijami o vsakem področju RIS3, delovanju modela upravljanja inovacij in dolgoročnem financiranju.	Objavljeno poročilo o analitičnem spremljanju, ki so ga odobrili strateški usmerjevalni odbori področij specializacije RIS3.	n. r.	n. r.	n. r.	Q3	2026	Ministrstvo za gospodarstvo objavi: — letno (obdobje 2023–2025, skupaj 3) poročilo o analitičnem spremljanju za vsako področje RIS3, ki vključuje tudi oceno programa za podporo inovacijam (inovacijski grozdi) in priporočila za njegovo izboljšanje; — eno poročilo o spremljanju (za obdobje 2023–2025), ki vsebuje analizo delovanja novega modela upravljanja inovacij. Zagotovi se dolgoročno

										financiranje sistema upravljanja inovacij iz državnega proračuna. Sklep o financiranju določa funkcije sodelujočih institucij v skladu z rezultati zgoraj navedenega poročila o spremljanju.
157	**5.1.1.2.i Instrument za podporo razvoju inovacijskih grozdov**	mejnik	Ustvarjeni inovacijski grozdi	Začetek veljavnosti uredb o kabinetu Pogodba sklenjena s petimi inovacijskimi grozdi				Q1	2023	Veljati začnejo uredbe kabineta ministrov, ki urejajo dejavnosti in financiranje inovacijskih grozdov, vključno z: — kazalniki za merjenje uspešnosti inovacijskih grozdov, kot so privabljane zasebne naložbe v raziskave in razvoj, povečan izvoz med upravičenci, število razvitih proizvodov visoke vrednosti — opredelijo odgovornost inovacijskih grozdov za zbiranje podatkov od končnih upravičencev programa. V odprtem razpisu je bilo izbranih pet inovacijskih grozdov. Pri oceni projektnih vlog se upošteva njihova skladnost s strategijo specializacije RIS3 ter zmožnost inovacijskega grozda, da podjetjem in znanstvenim institucijam zagotovi podporne ukrepe na visoki ravni. Novo ustanovljeni inovacijski grozdi so odgovorni za izvajanje naslednjih dejavnosti: i. izvajanje programa za podporo raziskavam in razvoju v zasebnem sektorju;

										ii. dejavnosti za spodbujanje izvoza; iii. dejavnosti povezovanja v mreže in izmenjave izkušenj; iv. izvajanje podpornega programa za sodelovanje gospodarskih subjektov v raziskovalnih in razvojnih programih na ravni EU ter v mrežah za mednarodno sodelovanje; v. identifikacija in motivacija načrtovanih udeležencev IPCEI za predložitev projektnih zamisli v i. zbiranje podatkov od končnih upravičencev, ki se uporabljajo za spremljanje dejavnosti, ki jih izvaja Ministrstvo za gospodarstvo
158	**5.1.1.2.i Instrument za podporo razvoju inovacijskih grozdov**	cilj	Odobreni projekti, ki predstavljajo vsaj 98 milijonov EUR finančnih sredstev	n. r.	v milijonih EUR	0	98	Q3	2026	Ob zaključku programa se zagotovi naslednje: – ocena uspešnosti vsakega sklopa RIS3 v skladu z ocenjevalnim okvirom, določenim kot rezultat prvega mejnika tega ukrepa, – potrditev obveznosti v višini najmanj 98 milijonov EUR financiranja
159	**5.2.1.r Reforma visokega šolstva ter znanstvene odličnosti in upravljanja**	mejnik	Reforma upravljanja visokošolskih ustanov	Zakonodajne spremembe so začele veljati v skladu z reformo upravljanja visokošolskih zavodov.	n. r.	n. r.	n. r.	Q4	2022	Veljati je začel regulativni okvir za izvajanje reforme upravljanja visokošolskega sistema, ki vključuje: — univerzitetne tipologije in merila za upravičenost do določene vrste; — postopek za ustanovitev in odobritev univerzitetnih svetov, pristojnost svetov, pri čemer se pojasnijo pristojnosti senata,

										rektorja in ustavne skupščine; — postopek izbire in odobritve novih univerzitetnih reaktorjev; — opredelitev strateške specializacije univerz.
160	**5.2.1.r Reforma visokega šolstva ter znanstvene odličnosti in upravljanja**	mejnik	Reforma visokega šolstva	Začetek veljavnosti zakonodajnih sprememb	n. r.	n. r.	n. r.	Q4	2024	Parlament je sprejel spremembe zakona o visokem šolstvu in zakona o znanstvenih dejavnostih, kabinet ministrov pa je sprejel spremembe povezanih uredb kabineta ministrov v zvezi z: — uvedba novega doktorskega modela v Latviji (v skladu z rešitvijo za izvajanje reform, predvideno v konceptualnem poročilu, je bil kabinet ministrov podprt 25. junija 2020); — izvajanje novega modela akademske kariere v Latviji (v skladu z rešitvijo izvajanja reforme, predvideno v konceptualnem poročilu, se načrtuje preučitev kabineta ministrov do 30. junija 2022); — izvajanje ciklične institucionalne akreditacije visokošolskega izobraževanja in visokošolskih ustanov v Latviji (v skladu z rešitvijo izvajanja reform, predvideno v konceptualnem poročilu, se načrtuje preučitev kabineta ministrov do 31. decembra 2022); — 3 steber nadaljnjega razvoja modela financiranja visokošolskega izobraževanja (v skladu z rešitvijo za izboljšanje modela financiranja, predvidenega v informativnem poročilu, naj bi

										kabinet ministrov preučil do 31. decembra 2021); — povezava javnega financiranja z rezultati mednarodne ocene znanstvenih institucij (v skladu z rešitvijo za izboljšanje modela financiranja, predvidenega v informativnem poročilu, naj bi kabinet ministrov preučil do 31. decembra 2021).
161	**5.2.1.r Reforma visokega šolstva ter znanstvene odličnosti in upravljanja**	cilj	Konsolidacija visokošolskih ustanov	n. r.	število	0	4	Q2	2023	Konsolidacijski načrti visokošolskih ustanov, ki jih je odobrilo ministrstvo za izobraževanje, vključno z: — naložbeni načrt in znesek nepovratnih sredstev za konsolidacijo, — načine in časovni okvir za doseganje notranje ali zunanje konsolidacije dveh ali več visokošolskih ustanov, vključno z oblikovanjem konzorcijev, če je to potrebno za izvajanje zunanje konsolidacije. Do financiranja iz nepovratnih sredstev za konsolidacijo so upravičene naslednje naložbe: (1) nepovratna sredstva za strukturne spremembe; (2) nepovratna sredstva za „izstop“ za prenehanje delovnega razmerja z akademskim osebjem, starejšim od 65 let; (3) digitalizacija, tehnološki razvoj, izboljšanje raziskovalne in izobraževalne infrastrukture (razen gradbeništva); (4) oblikovanje novih programov

										odličnosti. Ocenjevalna merila za odobritev konsolidacijskih načrtov vključujejo: — ali obstaja skupna razvojna strategija, souporaba virov, razvoj študijskih programov, oblikovanje skupnih platform — ali obstaja zavezanost notranji ali zunanji konsolidaciji, vključno z oblikovanjem konzorcijev, z jasnim časovnim okvirom.
162	**5.2.1.r Reforma visokega šolstva ter znanstvene odličnosti in upravljanja**	cilj	Delež državnih visokošolskih ustanov, na katere vplivajo spremembe upravljanja	Spremembe so bile uvedene v 100 % državnih visokošolskih ustanov v skladu s spremembami zakona o visokošolskih ustanovah in s tem povezanimi vladnimi predpisi.	%	0	100	Q3	2026	100 % državnih visokošolskih ustanov je uvedlo nov model upravljanja, vključno z: — z ustrezno spremenjenimi kipi in drugimi notranjimi predpisi, — notranji vodstveni organi (senat, svet, rektor) delujejo v skladu z novo delitvijo odgovornosti in pristojnosti, — merila za izvolitev rektorja so bila revidirana v skladu z zakonom, — imenovanje vodstvene skupine, ki ločuje akademsko in strateško odločanje
163	**5.2.1.1.i Subvencije za raziskave, razvoj in konsolidacijo**	cilj	Nepovratna sredstva za konsolidacijo	n. r.	Število sklenjenih konsolidacijskih sporazumov o nepovratnih sredstvih	0	4	Q3	2026	Vzpostavljeni so bili štirje konsolidacijski načrti, ki zagotavljajo, da so cilji konsolidacije izpolnjeni v skladu s pogoji za izvajanje nepovratnih sredstev za spremembe konsolidacije in upravljanja.
164	**5.2.1.1.i Subvencije za raziskave, razvoj in konsolidacijo**	cilj	Podpisani sporazumi o štipendiji za akademsko kariero	n. r.	Število podpisanih sporazumov o štipendiji za akademsko	0	315	Q3	2026	Visokošolski zavod ali raziskovalni inštitut je podpisal 315 sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev z doktoratom, post-doktoratom in

					kariero					raziskovalci (profesorjem) za eno od naslednjih dejavnosti: (1) štipendije za doktorske storitve; (2) post-doktorske štipendije; (3) znanstvena (profesorska) nepovratna sredstva. Od leta 2027 je zagotovljeno financiranje doktorskih študij v državni proračun v višini 19 milijonov EUR na leto.
165	**5.2.1.1.i Subvencije za raziskave, razvoj in konsolidacijo**	cilj	Interno podpisani sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev za raziskave in razvoj	n. r.	Število podpisanih internih sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev za raziskave in razvoj	0	90	Q3	2026	Visokošolski zavod ali raziskovalni inštitut je z avtorjem študije sklenil 90 sporazumov o donacijah za izvajanje notranjih raziskav.

F. KOMPONENTA 6: PRAVNA DRŽAVA

Ta komponenta latvijskega načrta za okrevanje in odpornost je sestavljena iz štirih poddelov, ki obravnavajo ključne izzive pri izpolnjevanju davčnih obveznosti, kazenskem pregonu v zvezi z gospodarskim kriminalom, javni upravi in javnem naročanju. Ključni obravnavani izzivi, povezani z izpolnjevanjem davčnih obveznosti, so neprijavljene plače in zaposlovanje, davčne goljufije in tihotapljenje. Ključni izzivi, povezani z gospodarskim kriminalom, so pomanjkanje preiskovalcev, tožilcev in sodnikov s posebnim znanjem na področju gospodarskega kriminala. Ključni izzivi, povezani z javno upravo, so potreba po okrepitvi in izboljšanju njenih zmogljivosti, učinkovitosti, preglednosti in odgovornosti. Čeprav je uspešnost Latvije na področju javnih naročil na splošno zadovoljiva, obstaja več izzivov, ki zahtevajo dodatno pozornost, in sicer potreba po povečanju učinkovitosti, preglednosti in kakovosti postopkov javnega naročanja, spodbujanju konkurence ter krepitvi človeških in analitičnih zmogljivosti, vključno s poklicnimi kvalifikacijami naročnikov.

Cilji komponente so zmanjšati sivo ekonomijo in spodbujati pravičnejše poslovno okolje, izboljšati kakovost in učinkovitost pravosodnega sistema, zlasti v zvezi z bojem proti gospodarskemu kriminalu, posodobiti javno upravo ter izboljšati kakovost, učinkovitost in integriteto javnih naročil.

Komponenta podpira obravnavanje priporočil za posamezne države za izboljšanje izpolnjevanja davčnih obveznosti (priporočilo za posamezne države št. 1, 2019), krepitev odgovornosti in učinkovitosti javne uprave (priporočilo za posamezno državo št. 4, 2019) ter nadaljnji napredek v zvezi z okvirom za preprečevanje pranja denarja (priporočilo za posamezno državo št. 4, 2020).

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo znatno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in ukrepov za ublažitev, določenih v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami DNSH (2021/C58/01).

F.1 Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo

Reforma: 6.1.1.r Krepitev analitike in razvoj upravljanja podatkov na področju davčne uprave in carine

Cilj tega ukrepa je izboljšati kakovost in učinkovitost obvladovanja tveganja, povezanega s skladnostjo, in drugih dejavnosti, povezanih z bojem proti sivi ekonomiji, s širokim sklopom ukrepov, vključno s sprejetjem celovitega akcijskega načrta za boj proti sivi ekonomiji, uvedbo novega sistema segmentacije davkoplačevalcev ter prilagoditvijo revizijskih in nadzornih praks, da bi se bolje usmerili na tveganje neskladnosti. Ukrep vključuje tudi naložbe v raziskave vedenja davkoplačevalcev, ki se uporabljajo za oblikovanje učinkovitejšega odziva politike na izogibanje davkom in davčne utaje.

Reforma obsega: (a) sprejetje nacionalnega delovnega načrta za omejitev sive ekonomije za obdobje 2021–2022, (b) vzpostavitev sistema ocenjevanja davkoplačevalcev in s tem povezana optimizacija revizij in kontrol ter prilagoditev storitev državnih prihodkov, (c) priprava priročnika za prepoznavanje tveganj v zvezi z neprijavljenimi plačami, (d) naročanje raziskav in političnih priporočil na področju sive ekonomije.

Reforma se izvede do 30. junija 2024.

Naložba: 6.1.1.1.i Posodobitev obstoječih analitičnih raztopin

Cilj tega ukrepa je prenesti obstoječe sisteme tveganja na enotno analitično platformo ter posodobiti sistem tveganja za posamezne davkoplačevalce in sistem tveganja trošarin.

Naložba vključuje (a) izvajanje sistema tveganj za posamezne davkoplačevalce, (b) izvajanje sistema za obvladovanje tveganja na področju trošarin in (c) prenos sistema ESKORT v podatkovno zbirko SAP HANA.

Naložba se izvede do 30. junija 2024.

Naložba: 6.1.1.2.i Razvoj novih analitskih sistemov

Cilj tega ukrepa je uvesti nov sistem segmentacije davkoplačevalcev, zagotoviti njegovo integracijo v 360-stopinjski sistem analize davkoplačevalca in zagotoviti njegovo vključitev v podatkovno zbirko javno dostopnih informacij.

Naložba vključuje uvedbo informacijskega sistema za segmentacijo davkoplačevalcev glede na tveganje, povezano z izpolnjevanjem obveznosti, vključno z (a) vključitvijo v objavljeno podatkovno zbirko in prikazom podatkov v elektronskem sistemu za prijavo, (b) integracijo novega sistema z analizo davčnega zavezanca na 360 stopinjah.

Naložba se izvede do 30. junija 2024.

Naložba: 6.1.1.3.i Usposabljanje osebja za delo z analitično platformo in svetovanje

Cilj tega ukrepa je zagotoviti usposabljanje za strokovnjake SRS za sodelovanje s tehnološko platformo SAP HANA.

Naložba vključuje usposabljanje 50 strokovnjakov SRS za delo s platformo SAP HANA. Usposabljanje je namenjeno analitikom tveganj in sistemskim administratorjem.

Naložba se izvede do 31. decembra 2023.

Reforma: 6.1.2.r Oddaljena in centralizirana analiza skeniranih slik na carinskih kontrolnih točkah

Cilj tega ukrepa je povezati rentgenske skenerje za železniški tovor na carinskih kontrolnih točkah v Karsavi in Indri z enotnim sistemom analize, nameščenim v Rigi, ki omogoča centralizirano analizo slike na daljavo.

Reforma vključuje zagotavljanje, da se 95 % analize podobe tovora izvede na daljavo prek sistema BAXE.

Reforma se izvede do 31. avgusta 2026.

Naložba: 6.1.2.1.i Povezovanje rentgenske opreme s sistemom BAXE in uporaba umetne inteligence za analizo skeniranja železniškega tovornega prometa

Cilj tega ukrepa je zagotoviti sposobnost analize slik železniškega tovora, skeniranih na carinskih kontrolnih točkah Indra in Karsava na daljavo.

Naložba vključuje (a) povezovanje železniških skenerjev na carinskih kontrolnih točkah v Indri in Karsavi z informacijskim sistemom BAXE in (b) razvoj platforme za analizo rentgenskih slik, ki uporablja umetno inteligenco.

Naložba se izvede do 31. decembra 2024.

Naložba: 6.1.2.2.i Krepitev zmogljivosti carinskega laboratorija

Cilj tega ukrepa je carinskim organom omogočiti učinkovitejši nadzor nad tihotapljenjem, ponarejenimi izdelki in nezakonitimi snovmi.

Naložba vključuje opremljanje carinskega laboratorija in točke carinskega nadzora na letališču Riga s spektrofotometrom.

Naložba se izvede do 31. decembra 2022.

Naložba: 6.1.2.3.i Izboljšanje carinske kontrole prejetih poštnih pošiljk na letališču MKP

Cilj tega ukrepa je izboljšati učinkovitost nadzora prispelih poštnih pošiljk, prejetih na mednarodnem letališču v Rigi.

Naložba vključuje opremljanje obrata za sortiranje pošte na letališču Riga s pametno linijo za skeniranje in sortiranje.

Naložba se izvede do 31. decembra 2023.

Naložba: 6.1.2.4.i Vzpostavitev infrastrukture za izvajanje nadzornih služb v Kundziņsali

Cilj tega ukrepa je povečati učinkovitost carinskih kontrol, zmanjšati upravno breme za uporabnike nadzornih storitev in odpraviti potraten promet težkega prevoza med pristaniščem in kontrolnimi zmogljivostmi.

Naložba vključuje vzpostavitev integrirane infrastrukture za storitve nadzora v pristanišču Kundziņsala in večjem vozlišču za tovorni promet v Rigi. Kontrolna točka zahteva izgradnjo objektov nadzornih služb, potrebnih za učinkovit in nemoten nadzor, ter namestitev rentgenske opreme za pregledovanje tovora.

Naložba se izvede do 31. avgusta 2026.

Reforma: 6.2.1.r Posodobitev postopka ugotavljanja pranja denarja, preiskovanja gospodarskih kaznivih dejanj in sodnih postopkov

Cilj tega ukrepa je izboljšati učinkovitost sistema za prijavo sumljivih transakcij.

Reforma vključuje (a) spremembo zakona o preprečevanju pranja denarja ter financiranja terorizma in širjenja orožja, da se odpravi vzporedno poročanje o sumljivih transakcijah finančnoobveščevalni enoti in državni davčni službi ter uvedejo določbe za nov sistem za sprejem in analizo podatkov, (b) sprejetje uredbe s strani kabineta ministrov, ki predpisuje postopek in vsebino poročil o sumljivih transakcijah in izjav o pragu.

Reforma se izvede do 30. junija 2021.

Naložba: 6.2.1.1.i Ustanovitev inovacijskega vozlišča za preprečevanje pranja denarja za izboljšanje identifikacije pranja denarja

Cilj tega ukrepa je olajšati raziskave in izmenjavo informacij med institucijami, vključenimi v boj proti pranju denarja.

Naložba vključuje (a) vzpostavitev varne platforme za izmenjavo podatkov, vključno z varnimi povezavami z zunanjimi deležniki, (b) oblikovanje opremljene raziskovalne dvorane in prostora za strateško komunikacijo ter (c) razvoj algoritmov za analizo podatkov.

Naložba se izvede do 31. marca 2025.

Naložba: 6.2.1.2.i Krepitev zmogljivosti za preiskovanje gospodarskega kriminala

Cilj tega ukrepa je povečati razpoložljivost in zmogljivost uradnikov organov kazenskega pregona, ki se ukvarjajo z gospodarskim kriminalom. Ukrep je sestavljen iz elementov naložb in reform.

Naložba vključuje (a) usposabljanje informacijskega orodja za prepoznavanje govora za namene njegove uporabe v postopku preiskovanja gospodarskega kriminala, (b) usposabljanje uradnikov organov pregona za pridobitev potrdila o kazenskem preprečevanju pranja denarja ter (c) opremljanje uradnikov organov kazenskega pregona in enot z elektronskimi napravami za obdelavo in zapisovanje podatkov, ki so primerne za delo na daljavo.

Naložba se izvede do 31. marca 2025.

Reforma vključuje sprejetje akcijskega načrta za okrepitev boja proti gospodarskemu kriminalu. Načrt temelji na priporočilih, prejetih v okviru programa strukturnih reform, in jih podrobneje opredeli državna policija. Načrt jasno določa dejavnosti, ki jih je treba izvesti, roke in organe, odgovorne za izvajanje. Akcijski načrt zagotavlja tudi skladnost s prednostnimi nalogami načrta proti pranju denarja, financiranju terorizma in širjenju orožja.

Reforma se izvede do 31. decembra 2022.

Naložba: 6.2.1.3.i Vzpostavitev enotnega centra za usposabljanje za razvoj kvalifikacij sodnikov, sodnega osebja, tožilcev, pomočnikov tožilcev in specializiranih preiskovalcev (meddisciplinarne zadeve)

Cilj tega ukrepa je izboljšati usposobljenost človeških virov pravosodnega sistema z vzpostavitvijo enotnega centra za usposabljanje sodnikov, sodnega osebja, tožilcev, pomočnikov tožilcev in specializiranih preiskovalcev (v interdisciplinarnih zadevah). Ukrep je sestavljen iz elementov naložb in reform.

Reforma vključuje (a) sprejetje zakona o ustanovitvi centra za usposabljanje na področju pravosodja in (b) zagotavljanje dolgoročnega financiranja delovanja centra za usposabljanje na področju pravosodja v zakonu o državnem proračunu.

Reforma se izvede do 31. marca 2025.

Naložba vključuje (a) prenovo in opremo prostorov za center za usposabljanje, (b) kompleksen pristop k razvoju strokovnih kompetenc pravosodnih organov ter (c) razvoj in izvajanje programov usposabljanja.

Naložba se izvede do 31. julija 2026.

Reforma: 6.3.1.r Modernizacija javne uprave

Cilj tega ukrepa je narediti prvi korak k posodobitvi javne uprave, kar pomeni, da bo postala učinkovitejša in inovativnejša ter privlačnejša za delo za zagotavljanje boljših politik in storitev za državljane ter za obravnavanje novih izzivov, ki so se pojavili v času krize zaradi COVID-19.

Reforma vključuje (a) sprejetje načrta za posodobitev javne uprave, (b) razvoj koncepta in njegovo postopno vzpostavitev enotnega storitvenega centra, s katerim se bo začela centralizacija podpornih funkcij javne uprave, kar je del načrta za posodobitev.

Reforma se izvede do 31. avgusta 2026.

Naložba: 6.3.1.1.i Odprta, pregledna, pravična in odgovorna javna uprava

Cilj tega ukrepa je povečati usposobljenost javnih uslužbencev na področju etike in integritete.

Naložba vključuje (a) vzpostavitev sistema upravljanja usposobljenosti na področju etike in integritete ter (b) usposabljanje najmanj 16 232 javnih uslužbencev na področju etike in integritete.

Naložba se izvede do 31. avgusta 2026.

Naložba: 6.3.1.2.i Profesionalizacija javne uprave ter krepitev upravnih in zmogljivosti

Cilj tega ukrepa je povečati kompetence javnih uslužbencev na področjih sodobnega oblikovanja politik, upravljanja sprememb, podatkovne pismenosti in drugih področij, na katerih primanjkuje znanj in spretnosti med javnimi uslužbenci.

Naložba vključuje (a) vzpostavitev programov za razvoj kompetenc in usposabljanje na področjih, kjer primanjkuje znanj in spretnosti med javnimi uslužbenci, in (b) usposabljanje vsaj 20011 javnih uslužbencev na področjih, kjer primanjkuje znanj in spretnosti med javnimi uslužbenci.

Naložba se izvede do 31. avgusta 2026.

Naložba: 6.3.1.3.i Razvoj inovacijskega ekosistema javne uprave

Cilj tega ukrepa je spodbujati inovacijsko kulturo in povečati rezultate inovacij v javni upravi. Ukrep je sestavljen iz elementov naložb in reform.

Reforma obsega (a) sprejetje regulativnega okvira za podporo razvoju inovacijskega ekosistema v javnem sektorju ter (b) ustanovitev in delovanje laboratorija za inovacije v javni upravi.

Reforma se izvede do 30. junija 2025.

Naložba vključuje (a) najemanje strokovnjakov na področjih, pomembnih za inovacije, (b) vzpostavitev in opremljanje prostorov za soustvarjanje dejavnosti ter (c) izvajanje nekaterih inovacij, ustvarjenih v laboratoriju za inovacije.

Naložba se izvede do 30. septembra 2025.

Naložba: 6.3.1.4.i Rast nevladnih organizacij za krepitev socialne varnosti in spremljanje javnih interesov

Cilj tega ukrepa je podpreti javne pobude in dialog na področjih socialne odpornosti in zagovarjanja javnega interesa.

Naložba vključuje (a) vzpostavitev podpornega programa za nevladne organizacije na področju javnega zagovorništva in socialne odpornosti ter (b) krepitev, razvoj in izboljšanje izkušenj najmanj 30 nevladnih organizacij na področju socialne odpornosti in javnega zagovorništva.

Naložba se izvede do 31. avgusta 2026.

Reforma: 6.4.1.r Vzpostavitev registra javnih naročil

Cilj tega ukrepa je povečati preglednost in razpoložljivost informacij o izvajanju in dejanskem izvajanju sklenjenih pogodb ter tako izboljšati ravnanje naročnikov in dobaviteljev ter zmanjšati tveganja korupcije v fazi izvajanja javnih naročil.

Reforma vključuje (a) spremembo zakona o javnem naročanju, ki določa objavo ustreznih dodatnih informacij, ter (b) razvoj tehnične rešitve za register javnih naročil in njeno objavo na spletu.

Reforma se izvede do 31. decembra 2022.

Reforma: 6.4.2.r Izboljšanje okolja konkurence

Cilj tega ukrepa je izboljšati konkurenco ter zmanjšati navzkrižje interesov in tveganje korupcije v javnih razpisih ter zagotoviti, da se merila stroškovne učinkovitosti širše uporabljajo pri javnih naročilih.

Reforma vključuje spremembo pravil v zvezi z zahtevami glede navzkrižja interesov za komisije za javna naročila, določitev širše uporabe kvalitativnih meril za oddajo naročil, določitev širše uporabe preverjanj trga in razširitev meril za izključitev za ponudnike.

Reforma se izvede do 31. decembra 2021.

Reforma: 6.4.3.r Razvoj in izvajanje strategije profesionalizacije

Cilj tega ukrepa je povečati kakovost in učinkovitost javnega naročanja ter hkrati optimizirati vire, ki se uporabljajo z razvojem kompetenc, znanj in spretnosti ter zmogljivosti javnih naročnikov.

Reforma obsega (a) določitev standardiziranih kvalifikacijskih zahtev za ponudnike nekaterih storitev, ki jih je treba še določiti, (b) zahtevo po uporabi standardiziranih dokumentov o prevzemu in prenosu pri gradbenih naročilih, (c) razvoj enotnega programa usposabljanja za javne naročnike, (d) določitev zahtev za usposobljenost komisije za javna naročila pri javnih naročilih, ki dosegajo določen prag pogodbenih cen, in (e) centraliziranje javnih naročil na področjih, ki se mu zdijo primerna.

Reforma se izvede do 31. avgusta 2026.

Reforma: 6.4.4.r IUB IT in krepitev analitičnih zmogljivosti

Cilj tega ukrepa je izboljšati učinkovitost preventivnih ukrepov, da se zagotovi pravočasna opredelitev tveganih javnih naročil (tj. opredelitev tveganj v posameznih sektorjih, pri dejavnostih posameznih javnih organov naročnikov ali pri izvajanju posebnih javnih naročil).

Reforma vključuje (a) določitev meril za opredelitev tveganih tržnih sektorjev, strank in nakupov ter (b) izvajanje sistema upravljanja publikacij, ki omogoča boljšo analizo podatkov, optimizacijo postopkov in izboljšanje preglednosti podatkov o javnih naročilih.

Reforma se izvede do 31. decembra 2024.

Št.	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime	Kvalitativni kazalniki (za mejnike)	Kvantitativni kazalniki (za cilje)			Okvirni časovni razpored za dokončanje		Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja
					Enota merjenja	Izhodiščna raven	Ciljna raven	Četrtletje	Leto	
166	**6.1.1.r Krepitev analitike in razvoj upravljanja podatkov na področju davčne uprave in carine**	mejnik	Sprejetje delovnega načrta za javne organe za omejitev sive ekonomije za obdobje 2021–2022	Sprejetje delovnega načrta nacionalnih organov za omejitev sive ekonomije za obdobje 2021–2022	n. r.	n. r.	n. r.	Q4	2022	Sprejme se delovni načrt nacionalnih institucij za omejitev gospodarstva v senci za obdobje 2021–2022. Vključuje naslednje dejavnosti: — neregistrirana/nezakonita gospodarska dejavnost; — neprijavljeno delo; — neevidentirane transakcije in nedovoljeno gibanje blaga; — neevidentirane/nenadzorovane prenose gotovine; — davčne goljufije; — osredotoča se na gospodarske sektorje z največjim tveganjem za sivo ekonomijo, kot so gradbeništvo, trgovina, storitve, varnost, gostinstvo in nastanitveni sektor, promet.
167	**6.1.1.r Krepitev analitike in razvoj upravljanja podatkov na področju davčne uprave in carine**	mejnik	Začetek delovanja sistema ocenjevanja davkoplačevalca, optimizacija kontrol	Začetek veljavnosti pravnih aktov				Q4	2022	Začetek veljavnosti sprememb pravnih aktov, vključno z: — Vključen je bil pravni okvir sistema ocenjevanja davkoplačevalca, ki zagotavlja objavo njihove ocene. — optimizirane vrste davčnih kontrol in inšpekcijskih pregledov za izboljšanje učinkovitosti davčnega nadzora in inšpekcijskih pregledov

168	**6.1.1.r Krepitev analitike in razvoj upravljanja podatkov na področju davčne uprave in carine**	mejnik	Začetek delovanja košarice podatkovnih storitev za vsako segmentacijsko skupino davkoplačevalcev	Spremembe notranjih pravil državne davčne službe in/ali platforme za zagotavljanje storitev				Q2	2024	Začetek delovanja podatkovne košarice storitev za vsako segmentacijsko skupino davkoplačevalcev
169	**6.1.1.r Krepitev analitike in razvoj upravljanja podatkov na področju davčne uprave in carine**	mejnik	Objava priročnika za obvladovanje tveganja v zvezi s skladnostjo	Spremembe notranjih pravil državne davčne uprave				Q3	2023	Objavljen je bil priročnik za obvladovanje tveganja v zvezi z metodološko skladnostjo neprijavljenih plač, ki vključuje: — smernice za oceno tveganja — vidiki tipologij „plačnikov sredstev za plače“ — vidiki razpoložljivih preventivnih in kontrolnih orodij — analiza sodb sodišč na področju neprijavljenih plač
170	**6.1.1.r Krepitev analitike in razvoj upravljanja podatkov na področju davčne uprave in carine**	cilj	Izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa „Zmanjševanje sive ekonomije za zagotovitev trajnostnega razvoja države“		Število poročil o študijah	0	5	Q4	2022	Na področju izpolnjevanja davčnih obveznosti se izvedejo naslednje raziskave: — Poročilo o dejavnikih, ki vplivajo na sivo ekonomijo v Latviji, s poudarkom na najpomembnejših sektorjih; — Poročilo o dejavnikih davčne utaje posameznikov, vključno z analizo vpliva ravni sive ekonomije na izpolnjevanje davčnih obveznosti; — Poročilo s političnimi priporočili za zakonodajne, organizacijske, tehnološke in druge izboljšave za izboljšanje izpolnjevanja davčnih obveznosti, vključno z oceno finančnega učinka predlaganih priporočil; — Poročilo o oceni opuščenih proračunskih prihodkov, ki

										izhajajo iz nezakonitih dejavnosti, vključno z zakonodajnimi priporočili za zmanjšanje tveganja nedovoljenega kroženja denarja; — Razvoj metodologije za merjenje sive ekonomije z uporabo dinamičnega modela „več kazalnikov – več vzrokov“, vključno z razčlenitvijo po vrstah davkov, velikosti podjetja in sektorjih.
171	**6.1.1.r Krepitev analitike in razvoj upravljanja podatkov na področju davčne uprave in carine**	mejnik	Izvajanje rezultatov raziskav	Objavljeno poročilo o oceni sive ekonomije	n. r.	n. r.	n. r.	Q4	2023	Prvo poročilo o oceni velikosti sive ekonomije na podlagi metodologije, razvite leta 2022, se objavi.
172	**6.1.1.1.i Posodobitev obstoječih analitičnih raztopin**	mejnik	Začetek delovanja nadgrajenih analitičnih rešitev	Razviti in izvajati se napredni sistemi za analizo tveganja				Q2	2024	Dokončane so bile naslednje posodobitve: Obstoječi sistemi tveganja so bili preneseni na enotno analitično platformo. Razvit in uveden je bil sistem tveganj za posamezne davkoplačevalce. Razviti in izvajati se je sistem za obvladovanje tveganja na področju trošarin. Sistem ESKORT je bil prenesen v podatkovno zbirko SAP HANA.
173	**6.1.1.2.i Razvoj novih analitskih sistemov**	mejnik	Začetek delovanja novih analitičnih sistemov	Začetek delovanja naprednega sistema za analizo tveganja				Q2	2024	Razvije se informacijski sistem za segmentacijo davkoplačevalcev (vključno z vključitvijo v objavljeno podatkovno zbirko in vizualizacijo podatkov v elektronskem sistemu za prijavo (EDS)), ki začne delovati. Novi sistem je vključen v analizo davkoplačevalcev na 360

										stopinjah.
174	**6.1.1.3i Usposabljanje osebja z analitično platformo in svetovanjem**	cilj	Usposabljanje osebja za delo z analitično platformo		Število potrdil o usposabljanju	0	50	Q4	2023	50 strokovnjakov SRS je bilo usposobljenih za delo s platformo SAP HANA. Usposabljanje se osredotoča na spretnosti za delo v okviru SAP HANA in praktične spretnosti v upravljanju sistema.
175	**6.1.2 R. Oddaljena in centralizirana analiza skeniranih slik na carinskih kontrolnih točkah**	cilj	Delež slik tovora, skeniranih s strani latvijskih carinskih kontrolnih točk na daljavo in na centralni ravni		%	0	95	Q3	2026	95 % slik tovora se analizira centralno in na daljavo prek sistema BAXE.
176	**6.1.2.1.i Povezovanje rentgenske opreme s sistemom BAXE in uporaba umetne inteligence za analizo skeniranja železniškega tovornega prometa**	mejnik	Skenerji železniških carinskih kontrolnih točk, povezani s sistemom BAXE za izmenjavo rentgenskih slik	Podpis izjave o sprejetju				Q4	2023	Železniški skenerji na carinskih kontrolnih točkah v Indri in Karsavi, povezani z informacijskim sistemom BAXE.
177	**6.1.2.1.i Povezovanje rentgenske opreme s sistemom BAXE in uporaba umetne inteligence za analizo slik skeniranja železniškega tovornega prometa**	mejnik	Uvedena platforma za analizo skeniranih slik v železniškem tovornem prometu	Podpis izjave o sprejetju				Q4	2024	Za analizo slik železniškega tovornega prometa se uporablja avtomatizirana platforma za analizo rentgenskih slik, ki uporablja umetno inteligenco.

178	**6.1.2.2.i Krepitev zmogljivosti carinskega laboratorija**	mejnik	Kupljeni in nameščeni spektrofotometer za uporabo v carinskem laboratoriju	Podpis izjave o sprejetju				Q4	2022	V carinskem laboratoriju se vzpostavi in uporablja spektrofotometer.
179	**6.1.2.2.i Krepitev zmogljivosti carinskega laboratorija**	mejnik	Kupljeni in nameščeni spektrofotometer za uporabo na letališki carinski kontrolni točki	Podpis izjave o sprejetju				Q4	2022	Na točki carinske kontrole letališča se vzpostavi spektrofotometer, ki se uporablja.
180	**6.1.2.3.i Izboljšanje carinske kontrole prejetih poštnih pošiljk na točki carinske kontrole letališča**	mejnik	Vrstica za inteligentno skenirano in samodejno sortiranje/analizo poštnih pošiljk, uvedenih na točki carinske kontrole na letališču	Podpis izjave o sprejetju				Q4	2023	Na točki carinske kontrole na letališču se vzpostavi in uporablja pametna linija za skeniranje pošte in samodejno sortiranje/analizo.
181	**6.1.2.4.i Vzpostavitev infrastrukture za izvajanje nadzornih služb v Kundziņsali**	mejnik	Skupno načrtovanje – podpisana pogodba o gradbenih delih	Podpisana pogodba o gradnji in projektiranju				Q4	2022	Pogodba o zasnovi in izgradnji infrastrukture za nadzorne službe v Kundziņsali je bila podpisana na podlagi javnega razpisa.
182	**6.1.2.4.i Vzpostavitev infrastrukture za izvajanje nadzornih služb v Kundziņsali**	mejnik	Prejeto gradbeno dovoljenje	Uradno obvestilo o odločitvi o odobritvi dovoljenja				Q4	2023	Gradbeni projekt odobri odbor za gradnjo in prejme dovoljenje za gradbena dela.
183	**6.1.2.4.i Vzpostavitev infrastrukture za izvajanje nadzornih služb v Kundziņsali**	mejnik	100 % končanih načrtovanih gradbenih del, infrastruktura je začela obratovati in je bila sprejeta za funkcije nadzornih služb.	Podpisano potrdilo o opravljenem delu in akt o prevzemu	n. r.	n. r.	n. r.	Q3	2026	Začela se je uporabljati nova infrastruktura za izvajanje funkcij nadzornih služb.

184	**6.1.2.4.i Vzpostavitev infrastrukture za izvajanje nadzornih služb v Kundziņsali**	mejnik	Naročilo in sklenitev pogodbe za dobavo in namestitev rentgenske opreme za nadzor tovora	Podpis pogodbe				Q4	2022	Pogodba za dobavo in namestitev rentgenske opreme za nadzor tovora je bila podpisana na podlagi razpisnega postopka.
185	**6.1.2.4.i Vzpostavitev infrastrukture za izvajanje nadzornih služb v Kundziņsali**	mejnik	Nameščena rentgenska oprema za nadzor tovora	Dobavnica				Q4	2024	Nameščena in delujoča rentgenska oprema za nadzor tovora.
186	**6.2.1.r Posodobitev postopka ugotavljanja pranja denarja, preiskovanja gospodarskih kaznivih dejanj in sodnih postopkov**	mejnik	Začetek veljavnosti sprememb zakona o preprečevanju pranja denarja ter financiranju terorizma in širjenja orožja	Začetek veljavnosti sprememb zakona NILLTPFN	n. r.	n. r.	n. r.	Q2	2021	Začele so veljati spremembe zakona o preprečevanju pranja denarja ter financiranju terorizma in širjenja orožja, med drugim: — uvedba novega sistema za sprejemanje in analizo podatkov enote za finančni nadzor (FIU) ter odprava vzporednega sistema poročanja za finančnoobveščevalno enoto in državno davčno službo (SRS), ki zagotavlja le poročanje FIU. Sprejeta je bila uredba kabineta ministrov o postopku in vsebini poročil o sumljivih transakcijah in izjavah o pragu.
187	**6.2.1.1.i Ustanovitev inovacijskega vozlišča za preprečevanje pranja denarja za izboljšanje identifikacije pranja denarja**	mejnik	Informacijska platforma za izmenjavo znanja in dokumentov ter za usklajevanje sodelovanja med zainteresiranimi stranmi	Dokončanje platforme IT za izmenjavo znanja in komunikacijo z zainteresiranimi stranmi				Q1	2025	(1) vzpostavljene so bile varne platforme za izmenjavo, prenos in komunikacijo znanja, vključno z opremljeno raziskovalno dvorano in strateškim komunikacijskim prostorom, ki se že uporabljajo. Platforme zagotavljajo razvoj algoritmov za analizo in upravljanje podatkov, opredelitev problemov, ki jih je treba obravnavati, in izbiro matematičnih modelov ter oblikovanje tehnološke analitične

										platforme za analizo hipotez. (2) vzpostavljene in operativne so povezave znotraj sistema med udeleženimi stranmi, ki zagotavljajo varstvo informacij. Kupi se potrebna oprema za izvajanje vseh funkcij, sistem FIU pa se prilagodi za zahtevano izmenjavo podatkov.
188	**6.2.1.2i Krepitev zmogljivosti za preiskovanje gospodarskega kriminala**	mejnik	Poročilo o napredku pri izvajanju akcijskega načrta je odobreno	Odobritev poročila o napredku	n. r.	n. r.	n. r.	Q4	2025	Kabinet ministrov odobri poročilo o napredku pri izvajanju akcijskega načrta za okrepitev boja proti gospodarskemu kriminalu. Informativno poročilo potrjuje izvajanje vseh ciljev, določenih v načrtu. Načrt je bil odobren leta 2022 na podlagi priporočil, prejetih v okviru programa strukturnih reform GD REFORM in podrobneje opredeljenih s strani državne policije. V načrtu bodo opredeljene dejavnosti, ki jih je treba izvesti, roki in organi, pristojni za izvajanje.
189	**6.2.1.2i Krepitev zmogljivosti za preiskovanje gospodarskega kriminala**	cilj	Delež odkritih kazenskih postopkov v zvezi s kaznivimi dejanji zoper okolje		%	40	60	Q1	2025	Delež odkritih kaznivih dejanj zoper okolje, ki se rešijo in preganjajo za leto 2024, znaša vsaj 60 %.
190	**6.2.1.2i Krepitev zmogljivosti za preiskovanje gospodarskega kriminala**	cilj	Število potrjenih preiskovalcev za gospodarski kriminal v programu „Certified Anti Money Laundering Expertist“		število	0	20	Q1	2025	Potrdilo o certificiranem specialistu za preprečevanje pranja denarja bo pridobilo najmanj 20 uradnikov organov kazenskega pregona.

			(certificirani specialist za preprečevanje pranja denarja – CAMS)							
191	**6.2.1.2i Krepitev zmogljivosti za preiskovanje gospodarskega kriminala**	cilj	Oprema za uradnike organov kazenskega pregona	Dokazilo o nakupu	število	0	237	Q1	2025	Cilj vključuje nakup naslednje opreme: — 200 premičnih delovnih postaj; — 30 prenosnih tiskalnikov; — 4 veliki strežniki; — 3 enote videokonferenčne opreme
192	**6.2.1.3.i Vzpostavitev enotnega centra za usposabljanje za razvoj kvalifikacij sodnikov, sodnega osebja, tožilcev, pomočnikov tožilcev in specializiranih preiskovalcev (meddisciplinarne zadeve)**	mejnik	Začetek veljavnosti zakona in drugih pravnih aktov, povezanih s centrom za usposabljanje na področju pravosodja	Začetek veljavnosti regulativnega okvira za delovanje centra za usposabljanje in javna sredstva, zagotovljena z zakonom o državnem proračunu za leti 2025 in 2026.				Q1	2025	Veljati je začelo naslednje: — začel je veljati zakon o ustanovitvi in delovanju institucionalnega modela centra za usposabljanje na področju pravosodja, vključno z opredelitvijo sodelovanja sodstva in sodnega sveta v zvezi z vsebino in metodologijo usposabljanja; — zagotovi se financiranje iz državnega proračuna za financiranje celotnega kritja stroškov vzdrževanja centra za usposabljanje, stroškov osebja in stroškov vsebine usposabljanja, vključno s posodabljanjem programov usposabljanja od leta 2026 naprej.
193	**6.2.1.3.i Vzpostavitev enotnega centra za usposabljanje za razvoj kvalifikacij sodnikov, sodnega osebja, tožilcev, pomočnikov tožilcev**	cilj	Razvoj novega programa usposabljanja		število	0	10	Q4	2024	Konča se deset novih programov usposabljanja za sodnike, sodno osebje, tožilce in pomočnike tožilcev, posebno interdisciplinarno usposabljanje za preiskovalce, vključno z vprašanji, kot so kibernetska kriminaliteta, goljufije in davčne

	in specializiranih preiskovalcev (meddisciplinarne zadeve)									utaje, korupcija pri javnih naročilih in pranje denarja.
194	**6.2.1.3.i Vzpostavitev enotnega centra za usposabljanje za razvoj kvalifikacij sodnikov, sodnega osebja, tožilcev, pomočnikov tožilcev in specializiranih preiskovalcev (meddisciplinarne zadeve)**	cilj	Izvajanje in sprejetje programov usposabljanja		število	0	10	Q2	2026	Izvajajo in posodabljajo se programi usposabljanja (na kraju samem, na daljavo in e-učenje) za sodnike, sodno osebje, tožilce in pomočnike tožilcev, posebno interdisciplinarno usposabljanje za preiskovalce, vključno z vprašanji, kot so kibernetska kriminaliteta, goljufije in davčne utaje, korupcija pri javnih naročilih in pranje denarja.
195	**6.2.1.3.i Vzpostavitev enotnega centra za usposabljanje za razvoj kvalifikacij sodnikov, sodnega osebja, tožilcev, pomočnikov tožilcev in specializiranih preiskovalcev (meddisciplinarne zadeve)**	mejnik	Ustanovitev centra za usposabljanje	Prilagoditev prostorov (obnova) in zagotovitev opreme za zaključeni center za usposabljanje				Q4	2024	Opravljena je bila potrebna prilagoditev prostorov (obnova) potrebam centra za usposabljanje. Nakup in razvoj potrebne opreme v prostorih centra za usposabljanje. Prostori centra za usposabljanje so prenovljeni in opremljeni.
196	**6.3.1.r Modernizacija javne uprave**	mejnik	Odobreni načrt za posodobitev javne uprave	Potrjen načrt za posodobitev javne uprave				Q4	2022	Načrt za posodobitev javne uprave odobri kabinet ministrov. Načrt zajema naslednja prednostna področja in vključuje časovne okvire za izvajanje: (a) odprta, pregledna, pravična in odgovorna javna uprava: se načela integritete pregledajo in izboljšajo z opredelitvijo in izvajanjem odgovornosti do vsake

										javne uprave ter s spoštovanjem etičnih načel in vrednot pri delu javne uprave; (b) enotni, centralizirani in standardizirani podporni postopki in sistemi – uvedba centraliziranega sistema upravljanja virov v javnih upravah, vključno z računovodstvom in upravljanjem človeških virov; (c) strateško upravljanje in razvoj človeških virov, vključno z izborom, načrtovanjem poklicne poti, ocenjevanjem, učenjem in razvojem; (d) dostopne, razumljive in relevantne storitve – razvoj smernic za digitalni prenos in digitalizacija storitev ob hkratnem zagotavljanju njihove dostopnosti, dostopnosti in razumljivosti za vse državljane, tudi tiste, ki ne uporabljajo digitalnih orodij.
197	**6.3.1.r Modernizacija javne uprave**	mejnik	Odobren pregled napredka pri izvajanju načrta za posodobitev javne uprave	Odobren pregled napredka pri izvajanju načrta za posodobitev javne uprave				Q4	2025	Kabinet ministrov je odobril poročilo o napredku pri izvajanju načrta za posodobitev javne uprave, ki po potrebi vključuje spremembe ukrepov načrta v skladu s cilji načrta.
198	**6.3.1.r Modernizacija javne uprave**	mejnik	Koncept enotnega storitvenega centra odobren kot predpogoj za zagotavljanje centraliziranih storitev	n. r.				Q4	2022	Koncept enotnega storitvenega centra je razvil in odobril kabinet ministrov. Koncept opisuje, kako se izvaja postopna centralizacija podpornih funkcij javne uprave (vsaj vodenje evidenc o računovodstvu in osebju).

199	**6.3.1.r Modernizacija javne uprave**	cilj	Delež neposrednih človeških virov javne uprave, ki centralno prejemajo računovodske storitve in storitve upravljanja človeških virov.	n. r.	% skupnega števila zaposlenih v neposredni upravi	0	15	Q3	2026	Začetek delovanja enotne rešitve in postopna centralizacija podpornih funkcij, kot sta računovodstvo in upravljanje človeških virov javne uprave, se začneta izvajati. Vsaj 15 % vseh zaposlenih v neposredni upravi prejme centralizirane računovodske storitve in storitve upravljanja človeških virov od enega samega ponudnika storitev rešitev.
200	**6.3.1.1.i Odprta, pregledna, pravična in odgovorna javna uprava**	mejnik	Razpoložljivi okvir kompetenc, vključno s programi usposabljanja	Okvir kompetenc je na voljo v sistemu upravljanja usposabljanja državnih uprav in je vključen v smernice o okviru kompetenc in zakon o državnem proračunu za leto 2024.	n. r.	n. r.	n. r.	Q4	2023	Vzpostavljen je bil sistem upravljanja kompetenc, ki je na voljo na področjih etike, boja proti korupciji, goljufij, sive ekonomije, navzkrižja interesov in javnega naročanja: — njegov cilj je krepitev kompetenc vodje projektov, načrtovalci politik itd., — vključuje razvoj sistemov kompetenc, module usposabljanja in preskušanja, strokovno certificiranje, uvajalne programe, interne strokovnjake in trenerje. Financiranje glavnih programov usposabljanja za razvoj javne uprave iz državnega proračuna je zagotovljeno od leta 2024 naprej.
201	**6.3.1.1.i Odprta, pregledna, pravična in odgovorna javna uprava**	cilj	Število zaposlenih v javni upravi, usposobljenih za vsaj enega od programov	n. r.	število	0	16 232	Q3	2026	Število oseb, usposobljenih za vsaj en program usposabljanja na področju etike, integritete, boja proti korupciji, uporabe regulativnega okvira za javna naročila, goljufij, sive ekonomije in preprečevanja navzkrižja

										interesov.
202	**6.3.1.2i Profesionalizacija javne uprave ter krepitev upravnih in zmogljivosti**	mejnik	Razpoložljivi okvir kompetenc, vključno s programi usposabljanja	Okvir kompetenc je na voljo v sistemu upravljanja usposabljanja državnih uprav in je vključen v smernice o okviru kompetenc in zakon o državnem proračunu za leto 2024.	n. r.	n. r.	n. r.	Q4	2023	Programi za razvoj kompetenc javne uprave in preusposabljanje so na voljo na področjih, kot so: — sodobne politike in storitve, — vodenje in učinkovito upravljanje sprememb, — podatkovna pismenost, — učinkovito doseganje ciljev politike skladov EU in tujih finančnih instrumentov, — strateško načrtovanje, načrtovanje in izvajanje politike, ki temelji na dokazih, — področne teme usposabljanja
203	**6.3.1.2.i Profesionalizacija javne uprave ter krepitev upravnih in zmogljivosti**	cilj	Število zaposlenih v javni upravi, usposobljenih za vsaj enega od programov	n. r.	število	0	20 011	Q3	2026	Število zaposlenih v javni upravi, usposobljenih za sodobne politike in storitve, vodenje in učinkovito upravljanje sprememb, podatkovno pismenost, učinkovito doseganje ciljev politike skladov EU in tujih finančnih instrumentov, strateško načrtovanje, načrtovanje in izvajanje politik na podlagi dokazov, sektorske teme usposabljanja
204	**6.3.1.3.i Razvoj inovacijskega ekosistema javne uprave**	mejnik	Začetek veljavnosti regulativnega okvira v zvezi z inovacijskim ekosistemom	Razvoj in izvajanje skupnega eksperimentalnega okvira za inovacije v javnem sektorju				Q2	2025	Veljati začne regulativni okvir (smernice, uredbe, priporočila itd.) za podporo razvoju inovacijskega ekosistema javnega sektorja. Okvir med drugim obravnava naslednje izzive: — zmanjšati razdrobljenost

										latvijskega inovacijskega ekosistema in njegovega upravljanja; — izboljšati sodelovanje med institucijami pri izvajanju inovacijske politike; — razvoj skupnega okvira za eksperimentiranje Ustanovi in deluje inovacijski laboratorij. Glavne funkcije laboratorija za inovacije so: (1) razvoj študij primerov javnih inovacij; (2) ustvarjanje inovativnih rešitev za izzive javne uprave; (3) preskušanje prototipnih raztopin; (6) sporočilo javnosti o inovacijah v javni upravi
205	**6.3.1.3.i Razvoj inovacijskega ekosistema javne uprave**	mejnik	Zagotavljanje finančne vzdržnosti inovacijskega laboratorija	Začetek veljavnosti zakona o državnem proračunu za leto 2026	n. r.	n. r.	n. r.	Q3	2025	Financiranje iz državnega proračuna za delovanje inovacijskega laboratorija se zagotovi od leta 2026 dalje.
206	**6.3.1.4.i Rast nevladnih organizacij za krepitev socialne varnosti in spremljanje javnih interesov**	mejnik	Objava okvira za podporo nevladnim organizacijam na področjih: družbena odpornost zavzemanje za javni interes	Objava pravil za podporni program	n. r.	n. r.	n. r.	Q4	2022	Objavljen je bil javni razpis za financiranje krepitve dela nevladnih organizacij na dveh področjih: (a) spodbujanje družbene odpornosti in (b) zavzemanje za javni interes. Razpis vključuje pogoje in merila za sodelovanje nevladnih organizacij v podpornem programu, mehanizem poročanja ter kazalnike in cilje, ki jih je treba doseči v okviru programa.

207	**6.3.1.4.i Rast nevladnih organizacij za krepitev socialne varnosti in spremljanje javnih interesov**	cilj	Upravičenci podpornega programa	Uspešno zaključene pogodbe o dodelitvi nepovratnih sredstev	Število upravičencev (vključno s partnerji) podpornega programa	0	30	Q3	2026	Financiranje izvajanja projekta je namenjeno vsaj: — 15 organizacij v programu za socialno odpornost — 15 organizacij v javnem interesu Šteje se, da je ciljni kazalnik izpolnjen, če je bila sklenjena pogodba med nevladno organizacijo in fundacijo za vključevanje družbe za izvedbo projekta.
208	**6.4.1.r Vzpostavitev registra javnih naročil**	mejnik	Register javnih naročil, ki je na voljo.	Spremembe zakonodaje o javnih naročilih in tehnične rešitve, ki so bile razvite in na voljo za proizvodnjo	n. r.	n. r.	n. r.	Q4	2022	Začele so veljati spremembe zakonodaje o javnih naročilih, ki določajo register pogodb s strukturiranimi informacijami o sklenjenih pogodbah o javnih naročilih in njihovem dejanskem izvajanju (vključno z dejanskimi stroški in roki ali razlogi za odpoved). Razvita je bila tehnična rešitev za register javnih naročil, ki je na voljo na spletu.
209	**6.4.2.r Izboljšanje okolja konkurence**	mejnik	Začetek veljavnosti regulativnega okvira za izboljšanje konkurenčnega okolja in zmanjšanje tveganj korupcije pri javnih naročilih.	n. r.	n. r.	n. r.	n. r.	Q4	2021	Začetek veljavnosti sprememb zakona o javnih naročilih, ki med drugim vključujejo naslednje spremembe: (1) Komisija za javna naročila se ustanovi za vsako javno naročilo posebej ali za določeno obdobje; (2) sekretar komisije za javna naročila podpiše izjavo o odsotnosti navzkrižja interesov; (3) razširjeni primeri, v katerih se lahko dobavitelj izključi iz razpisa;

										(4) merila za ocenjevanje opredeljujejo posebna področja, na katerih je treba poleg nakupne cene oceniti stroške življenjskega cikla in merila kakovosti; (5) strožje zahteve za primere z eno samo ponudbo; (6) zahteva za preverjanje trga, da bi se izognili omejevalnim tehničnim specifikacijam.
210	**6.4.3.r Razvoj in izvajanje strategije profesionalizacije**	mejnik	Sprejetje strategije za profesionalizacijo naročnikov	Sprejeta je bila strategija.				Q1	2022	Sprejetje strategije profesionalizacije, ki vključuje posebna navodila glede pristojnosti naročnikov in izvajanja centraliziranih javnih naročil
211	**6.4.3.r Razvoj in izvajanje strategije profesionalizacije**	mejnik	Spremembe ustreznih pravnih aktov, predpisov in notranjih postopkov	Začetek veljavnosti sprememb ustreznih pravnih aktov, predpisov ali notranjih postopkov				Q4	2022	Sprejeto je bilo naslednje: (1) standardizirane zahteve glede kvalifikacij po sektorjih (informacijske in komunikacijske tehnologije, gradbeništvo, cestni promet, mobilne in fiksne komunikacijske storitve), (2) standardizirani dokumenti o sprejetju-prenosu pri javnih naročilih gradenj, (3) javni dostop do metodološkega gradiva, (4) enoten program usposabljanja za zagotovitev, da je bila usposobljenost naročnikov razvita in izvedena, (5) povečane zahteve za usposobljenost komisije za javna naročila pri javnih naročilih, ki dosegajo določen prag pogodbenih cen, npr. certificiranje predsedniku komisije za javna naročila, (6) pred preverjanjem naročil zagotavlja, da komisija za javna

										naročila oglašuje ustrezno kakovost ponudb.
212	**6.4.3.r Razvoj in izvajanje strategije profesionalizacije**	mejnik	Začetek veljavnosti pravnih aktov o centralizaciji javnih naročil	Začetek veljavnosti ustreznih pravnih aktov				Q3	2026	Začetek veljavnosti sklepa kabineta ministrov o izvajanju centraliziranih javnih naročil na nekaterih področjih, ki bodo opredeljena v predhodni študiji izvedljivosti.
213	**6.4.4.r IUB IT in krepitev analitičnih zmogljivosti**	mejnik	Sprejetje meril za opredelitev tveganih tržnih sektorjev, strank in nakupov	n. r.				Q4	2021	Merila za opredelitev tveganih tržnih sektorjev, strank in postopkov javnega naročanja so bila odobrena. Določena merila temeljijo na kazalnikih objave javnih naročil in kazalnikih javnega naročanja ES ter na dobrih praksah iz drugih držav, kot je indeksno orodje.
214	**6.4.4.r IUB IT in krepitev analitičnih zmogljivosti**	mejnik	Dokončana nadgradnja sistema za upravljanje publikacij	Dokončana nadgradnja sistema za upravljanje publikacij				Q4	2024	Na voljo je sistem za upravljanje publikacij, ki zagotavlja: — spletni dostop, — objava e-obrazcev, — pregled statistike javnih naročil, — razpoložljivost profilov odjemalcev, — modul za pritožbeni postopek v zvezi z javnim naročanjem, — modul za izvajanje predhodnih pregledov, — modul za upravne postopke za ugotavljanje kršitev, — preverjanje obsojenih oseb pred njihovo vključitvijo v komisijo za javna naročila.

2. Ocenjeni skupni stroški načrta za okrevanje in odpornost

Ocenjeni skupni stroški načrta za okrevanje in odpornost Latvije znašajo 1 826 000 000,00 EUR.

ODDELEK 2: FINANČNA PODPORA

1. Finančni prispevek

Obroki iz člena 2(2) se razporedijo na naslednji način:

1.1. Prvi obrok (nepovratna podpora):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
77	2.3.2.3i Odpravljanje digitalnega razkoraka med socialno ranljivimi učenci in izobraževalnimi ustanovami	mejnik	Začetek veljavnosti regulativnega okvira, ki določa postopke za organizacijo in izvajanje učenja na daljavo
80	2.4.r Razvoj širokopasovne infrastrukture	mejnik	Sprejetje tehničnih zahtev za povezano in avtomatizirano vožnjo
81	2.4.r Razvoj širokopasovne infrastrukture	mejnik	Sprejetje skupnega modela za razvoj zadnjega dela poti
98	3.1.1.4.i Ustanovitev finančnega sklada za gradnjo stanovanj z nizkimi najemninami	mejnik	Začetek veljavnosti zakona o uravnoteženju pravic najemnikov in najemodajalcev
104	3.1.1.5.i Razvoj in opremljanje infrastrukture izobraževalnih ustanov	mejnik	Sprejeta opredelitev kvalitativnih in kvantitativnih meril
110	3.1.2 Dostop do socialnih služb in služb za zaposlovanje v podporo reformi minimalnega dohodka	mejnik	Sprejetje strateškega okvira za nadaljnji razvoj sistema minimalne dohodkovne podpore

186	6.2.1.r Posodobitev postopka ugotavljanja pranja denarja, preiskovanja gospodarskih kaznivih dejanj in sodnih postopkov	mejnik	Začetek veljavnosti sprememb zakona o preprečevanju pranja denarja ter financiranju terorizma in širjenja orožja
209	6.4.2.r Izboljšanje okolja konkurence	mejnik	Začetek veljavnosti regulativnega okvira za izboljšanje konkurenčnega okolja in zmanjšanje tveganj korupcije pri javnih naročilih.
213	6.4.4.r IUB IT in krepitev analitičnih zmogljivosti	mejnik	Sprejetje meril za opredelitev tveganih tržnih sektorjev, strank in nakupov
		Znesek obroka	231 000 000,00 EUR

1.2. Drugi obrok (nepovratna podpora):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
7	1.2.1.1.i.I Izboljšanje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb in prehod na tehnologije obnovljivih virov energije	mejnik	Začetek veljavnosti podpornega programa za izboljšanje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb
10	1.2.1.2.i Povečanje energijske učinkovitosti v podjetjih, ki naj bi se izvajala na nacionalni ravni v obliki kombiniranega finančnega instrumenta	mejnik	Začetek veljavnosti podpornega programa za energijsko učinkovitost podjetij
13	1.2.1.3.i.I Izboljšanje občinskih stavb in infrastrukture s spodbujanjem prehoda na tehnologije obnovljivih virov energije in izboljšanjem energijske učinkovitosti	mejnik	Začetek veljavnosti pravnega okvira za podporni program za izboljšanje energijske učinkovitosti občinske infrastrukture, ki podpira projekte z načrtovanim zmanjšanjem primarne energije ali CO2 za vsaj 30 %.
16	1.2.1.4.i.I Izboljšanje energijske učinkovitosti stavb javnega sektorja, vključno z zgodovinskimi stavbami	mejnik	Začetek veljavnosti podpornega programa za izboljšanje energijske učinkovitosti v nacionalnih in zgodovinskih stavbah
22	1.3.1.r Službe za prilagajanje sistema za obvladovanje nesreč na podnebne spremembe, reševanje in hitro odzivanje	mejnik	Objava poročila o izvajanju sistema obvladovanja tveganja nesreč

27	2.1.1 Posodobitev nacionalnih procesov in storitev ter digitalna preobrazba	mejnik	Vzpostavitev okvira za enotno upravljanje dejavnosti razvoja IKT v javni upravi
28	2.1.1 Posodobitev nacionalnih procesov in storitev ter digitalna preobrazba	mejnik	Vzpostavitev normativnega okvira za prejemanje podpore na področju digitalne preobrazbe postopkov in storitev javne uprave
31	2.1.r Povečanje učinkovitosti in interoperabilnosti pri uporabi nacionalnih virov IKT	mejnik	Vzpostavitev pravnega okvira za prejemanje podpore na področju razvoja osrednjih sistemov in platform javne uprave ter konsolidacije storitev računalniške infrastrukture
37	2.1.3 Razvoj nacionalnega gospodarstva gospodarskih podatkov in digitalnih storitev	mejnik	Začetek veljavnosti normativnega okvira za prejemanje podpore na področju preoblikovanja upravljanja ekonomskih podatkov
40	2.2.r Vzpostavitev celotnega cikla podpore za digitalno preobrazbo podjetij z regionalno pokritostjo	mejnik	Evropsko vozlišče za digitalne inovacije (EDIH) je bilo ustanovljeno
41	2.2.r Vzpostavitev celotnega cikla podpore za digitalno preobrazbo podjetij z regionalno pokritostjo	mejnik	Regionalni centri za podporo podjetjem zagotavljajo nove podporne funkcije za digitalno preobrazbo
42	2.2.r Vzpostavitev celotnega cikla podpore za digitalno preobrazbo podjetij z regionalno pokritostjo	mejnik	Vzpostavitev testnega sistema digitalne zrelosti za podjetja, da se opredelijo ukrepi, ki jih potrebujejo podjetja, in državna podpora.
55	2.3.r Razvoj trajnostnega in družbeno odgovornega okvira podpore za izobraževanje odraslih	mejnik	Merila in ureditve za spodbude in odgovornosti podjetij za izobraževanje svojih zaposlenih ter ustvarjanje več priložnosti in pravic zaposlenih za udeležbo v izobraževanju
69	2.3.r Digitalna znanja in spretnosti za digitalno preobrazbo družbe in uprave	mejnik	Normativni okvir krepi in izvaja skupni okvir za ocenjevanje osnovnih digitalnih znanj in spretnosti, opredelitev in načrtovanje potreb po usposabljanju ter ocenjevanje.

70	2.3.r Digitalna znanja in spretnosti za digitalno preobrazbo družbe in uprave	mejnik	Začele so veljati spremembe normativnih aktov o nacionalnih standardih visokošolskega izobraževanja, ki predvidevajo doseganje rezultatov študij digitalnih kompetenc na ustreznih ravneh latvijskega ogrodja kvalifikacij.
78	2.3.2.3i Odprava digitalnega razkoraka med socialno ranljivimi skupinami in izobraževalnimi ustanovami	cilj	Število enot opreme IKT za ciljno skupino (dobički)
85	3.1.1.1.i Izboljšanje omrežja regionalnih in lokalnih cest	cilj	Obnovljene in obnovljene regionalne in lokalne ceste za varno dostopnost okrajnih upravnih centrov ter njihovih storitev in delovnih mest ter za polno delovanje novih občin.
89	3.1.1.2.i Krepitev zmogljivosti občin za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti njihovih dejavnosti	mejnik	Sprejeta je bila pravna podlaga za izvajanje podpore za krepitev zmogljivosti lokalnih uprav.
93	3.1.1.3.i Naložbe v javno poslovno infrastrukturo za razvoj industrijskih parkov in območij v regijah	mejnik	Sprejetje podpornega programa za razvoj industrijskih parkov in območij v regijah
99	3.1.1.4.i Ustanovitev finančnega sklada za gradnjo stanovanj z nizkimi najemninami	mejnik	Sprejetje strategije za cenovno dostopnost stanovanj
100	3.1.1.4.i Ustanovitev finančnega sklada za gradnjo stanovanj z nizkimi najemninami	mejnik	Vladna uredba o gradnji stanovanj z nizko najemnino
105	3.1.1.5.i Razvoj in opremljanje infrastrukture izobraževalnih ustanov	mejnik	Sprejetje sklepov lokalnih svetov o reorganizaciji najmanj 20 splošnih srednješolskih zavodov
107	3.1.1.6.i Nakup brezemisijskih vozil za izvajanje občinskih funkcij in storitev	mejnik	Sprejet je bil podporni program za izvajanje nalog lokalne uprave in nakup prevoznih sredstev za opravljanje javnih storitev.
112	3.1.2.1.i Ukrepi za spodbujanje dostopa do javnih storitev in zaposlovanja za invalide	mejnik	Izbira državnih stavb in stavb lokalne uprave, v katerih se izvajajo okoljske prilagoditve

113	3.1.2.1.i Ukrepi za spodbujanje dostopa do javnih storitev in zaposlovanja za invalide	mejnik	Oddaja javnih naročil za zagotavljanje dostopa do javnih ustanov v stavbah javnih in lokalnih organov
115	3.1.2.1.i Ukrepi za spodbujanje dostopa do javnih storitev in zaposlovanja za invalide	mejnik	Izbira posebne ciljne skupine za izboljšanje fizičnega dostopa do stanovanj
118	3.1.2.2.i Razvoj orodja za napovedovanje	mejnik	Sklenitev pogodbe za razvoj algoritmov za model napovedovanja, razvoj tehničnih specifikacij za informacijski sistem in nadzor razvoja sistema
121	3.1.2.3.i Odpornost in neprekinjenost storitev dolgotrajne oskrbe	mejnik	Razvoj standardne gradbene zasnove
131	4.1.1.r Trajnost in odpornost celovitega, integriranega zdravstvenega sistema, osredotočenega na človeka	mejnik	Sprejetje strategije za digitalno zdravje
132	4.1.1.r Trajnost in odpornost celovitega, integriranega zdravstvenega sistema, osredotočenega na človeka	mejnik	Razvoj celovitega, integriranega modela zagotavljanja zdravstvenega varstva, osredotočenega na človeka, z razvojem naložbene strategije in priporočil za razvoj integriranega in epidemiološko varnega zdravstvenega varstva
135	4.1.1.1.i Podpora raziskavam na področju javnega zdravja	mejnik	Sprejetje metodologije za tri študije za izboljšanje načrtovanja in izvajanja politike javnega zdravja na področju protimikrobne odpornosti, cepljenja in nalezljivih bolezni
138	4.1.1.2.i Podpora za krepitev zdravstvene infrastrukture univerzitetnih in regionalnih bolnišnic	cilj	Število projektov, ki so prejeli pozitivno mnenje tehnološke komisije o upravičenosti opreme do zagotavljanja ustreznih storitev, ki jih financira država
149	4.3.1.r Vzdržnost zdravstvenega varstva, krepitev upravljanja, učinkovita uporaba zdravstvenih virov, povečanje skupnega javnega proračuna v zdravstvenem sektorju	mejnik	Odobreni usklajevalni mehanizem za oceno, razvoj in izvajanje novih storitev zagotavljanja zdravstvenih storitev

151	4.3.1.1.i Podpora za ocenjevanje in izboljšanje kakovosti in dostopnosti nebolnišničnega sekundarnega zdravstvenega varstva	mejnik	Sprejetje metodologije za študijo o kakovosti in razpoložljivosti sekundarnega nebolnišničnega zdravstvenega varstva
154	5.1.r Upravljanje inovacijskega sistema ter zasebne raziskave in modeli; spodbuda za naložbe v razvoj	mejnik	Razvoj dolgoročne nacionalne strategije za vsako območje RIS3 in ustanovitev strateškega usmerjevalnega odbora za vsako področje RIS3
159	5.2.1.r Reforma visokega šolstva ter znanstvene odličnosti in upravljanja	mejnik	Reforma upravljanja visokošolskih ustanov
166	6.1.1.r Krepitev analitike in razvoj upravljanja podatkov na področju davčne uprave in carine	mejnik	Sprejetje delovnega načrta za javne organe za omejitev sive ekonomije za obdobje 2021–2022
167	6.1.1.r Krepitev analitike in razvoj upravljanja podatkov na področju davčne uprave in carine	mejnik	Začetek delovanja sistema ocenjevanja davkoplačevalca, optimizacija kontrol
170	6.1.1.r Krepitev analitike in razvoj upravljanja podatkov na področju davčne uprave in carine	cilj	Izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa „Zmanjševanje sive ekonomije za zagotovitev trajnostnega razvoja države“
178	6.1.2.2.i Krepitev zmogljivosti carinskega laboratorija	mejnik	Kupljeni in nameščeni spektrofotometer za uporabo v carinskem laboratoriju
179	6.1.2.2.i Krepitev zmogljivosti carinskega laboratorija	mejnik	Kupljeni in nameščeni spektrofotometer za uporabo na letališki carinski kontrolni točki
181	6.1.2.4.i Vzpostavitev infrastrukture za izvajanje nadzornih služb v Kundziņsali	mejnik	Skupno načrtovanje – podpisana pogodba o gradbenih delih
184	6.1.2.4.i Vzpostavitev infrastrukture za izvajanje nadzornih služb v Kundziņsali	mejnik	Naročilo in sklenitev pogodbe za dobavo in namestitev rentgenske opreme za nadzor tovora
196	6.3.1.r Modernizacija javne uprave	mejnik	Odobreni načrt za posodobitev javne uprave

198	6.3.1.r Modernizacija javne uprave	mejnik	Koncept enotnega storitvenega centra odobren kot predpogoj za zagotavljanje centraliziranih storitev
206	6.3.1.4.i Rast nevladnih organizacij za krepitev socialne varnosti in spremljanje javnih interesov	mejnik	Objava okvira za podporo nevladnim organizacijam na področjih:
208	6.4.1.r Vzpostavitev registra javnih naročil	mejnik	Register javnih naročil, ki je na voljo.
210	6.4.3.r Razvoj in izvajanje strategije profesionalizacije	mejnik	Sprejetje strategije za profesionalizacijo naročnikov
211	6.4.3.r Razvoj in izvajanje strategije profesionalizacije	mejnik	Spremembe ustreznih pravnih aktov, predpisov in notranjih postopkov
		Znesek obroka	503 000 000,00 EUR

1.3. Tretji obrok (nepovratna podpora):

Zaporedna številka	**Povezani ukrep (reforma ali naložba)**	**Mejnik/cilj**	**Ime**
1	1.1.1 Ozelenitev metropolitanskega prometnega sistema v Rigi	mejnik	Usklajen pristop k načrtovanju, naročanju in organizaciji velemestnega območja Rige v potniškem prometu
19	1.2.1.5.i Posodobitev prenosnih in distribucijskih omrežij električne energije	cilj	Obvestilo o oddaji naročil za odobrene projekte v vrednosti 80 000 000 EUR.
29	2.1.1.1i Posodobitev uprave in digitalna preobrazba storitev, vključno s poslovnim okoljem	cilj	Opis razvitih in usklajenih razvojnih dejavnosti za rešitve IKT

32	2.1.2.1i Platforme in sistemi centraliziranega upravljanja	cilj	Odobritev usklajenih načrtov za vzpostavitev, preoblikovanje ali uvedbo centraliziranih funkcij ali storitev
33	2.1.2.1i Platforme in sistemi centraliziranega upravljanja	cilj	Sprejetje usklajenih opisov razvojnih dejavnosti centraliziranih rešitev IKT
38	2.1.3 Razvoj nacionalnega gospodarstva gospodarskih podatkov in digitalnih storitev	mejnik	Pravni okvir za delovanje nacionalne platforme za kroženje podatkov
57	2.3.r Razvoj trajnostnega in družbeno odgovornega okvira podpore za izobraževanje odraslih	mejnik	Sprejetje meril, načinov in podpornih ukrepov za spodbude in odgovornosti podjetij (zlasti SMI) za izobraževanje zaposlenih
58	2.3.r Razvoj trajnostnega in družbeno odgovornega okvira podpore za izobraževanje odraslih	mejnik	Razvoj koncepta skladov za znanja in spretnosti
60	2.3.r Razvoj trajnostnega in družbeno odgovornega okvira podpore za izobraževanje odraslih	mejnik	Razvoj pristopa individualnih učnih računov (ICA)
74	2.3.2.2.i Razvoj spretnosti in zmogljivosti za digitalno preobrazbo države in lokalne uprave	mejnik	Okvir digitalnih znanj in spretnosti ter kompetenc, pripravljen do junija 2023
79	2.3.2.3i Odpravljanje digitalnega razkoraka med socialno ranljivimi učenci in izobraževalnimi ustanovami	cilj	Število enot opreme IKT za ciljno skupino (dobički)
84	3.1.1.r Upravna ozemeljska reforma	mejnik	Začetek veljavnosti novega „zakona o občinah“
94	3.1.1.3.i Naložbe v javno poslovno infrastrukturo za razvoj industrijskih parkov in območij v regijah	mejnik	Oddaja naročil za razvoj industrijskih parkov v regijah
111	3.1.2 Dostop do socialnih služb in služb za zaposlovanje v podporo reformi minimalnega dohodka	mejnik	Začetek veljavnosti zakonodajnih sprememb za izboljšanje sistema minimalne dohodkovne podpore

116	3.1.2.1.i Ukrepi za spodbujanje dostopa do javnih storitev in zaposlovanja za invalide	mejnik	Sklenitev pogodb o zaposlitvi za prilagoditev nastanitve invalidov
119	3.1.2.2.i Razvoj orodja za napovedovanje	mejnik	Dopolnitev tehničnih specifikacij za informacijski sistem orodja za napovedovanje socialne varnosti
122	3.1.2.3.i Odpornost in neprekinjenost storitev dolgotrajne oskrbe	cilj	Sklepanje sporazumov z lokalnimi oblastmi o izvajanju projektov
124	3.1.2.4.i Sinergistični razvoj storitev socialne in poklicne rehabilitacije za spodbujanje odpornosti funkcionalno oviranih oseb	mejnik	Opis sprejete službe za poklicno rehabilitacijo
127	3.1.2.5.i Sodelovanje brezposelnih, iskalcev zaposlitve in oseb, ki jim grozi brezposelnost, na trgu dela	mejnik	Za stranke (brezposelnost, iskalce zaposlitve, osebe, ki jim grozi brezposelnost) državne agencije za zaposlovanje za okrevanje gospodarstva s številnimi novimi delovnimi mesti je bila vzpostavljena ponudba za preusposabljanje in izpopolnjevanje s poudarkom na digitalnih znanjih in spretnostih, in sicer z izvajanjem ukrepov aktivne politike trga dela.
128	3.1.2.5.i Sodelovanje brezposelnih, iskalcev zaposlitve in oseb, ki jim grozi brezposelnost, na trgu dela	mejnik	Razvoj digitalnih orodij za ocenjevanje znanj in spretnosti
143	4.2.1.r Zagotavljanje človeških virov in izpopolnjevanje	mejnik	Strategija razvoja človeških virov
144	4.2.1.r Zagotavljanje človeških virov in izpopolnjevanje	mejnik	Sprejetje kartiranja človeških virov na področju zdravstvenega varstva
147	4.2.1.1.i Podpora za izvajanje sistema razvoja človeških virov.	mejnik	Vzpostavljen je bil usklajevalni mehanizem za usposabljanje zdravstvenih delavcev.

152	4.3.1.1.i Podpora za ocenjevanje in izboljšanje kakovosti in dostopnosti nebolnišničnega sekundarnega zdravstvenega varstva	mejnik	Študija o kakovosti, dostopnosti in razpoložljivosti sekundarnega nebolnišničnega zdravstvenega varstva
155	5.1.1.1.i Razvoj in neprekinjeno delovanje popolnoma razvitega modela upravljanja inovacijskega sistema	cilj	Mobilizacija potrebnih človeških virov
157	5.1.1.2.i Instrument za podporo razvoju inovacijskih grozdov	mejnik	Ustvarjeni inovacijski grozdi
161	5.2.1.r Reforma visokega šolstva ter znanstvene odličnosti in upravljanja	cilj	Konsolidacija visokošolskih ustanov
169	6.1.1.r Krepitev analitike in razvoj upravljanja podatkov na področju davčne uprave in carine	mejnik	Objava priročnika za obvladovanje tveganja v zvezi s skladnostjo
171	6.1.1.r Krepitev analitike in razvoj upravljanja podatkov na področju davčne uprave in carine	mejnik	Izvajanje rezultatov raziskav
174	6.1.1.3i Usposabljanje osebja z analitično platformo in svetovanjem	cilj	Usposabljanje osebja za delo z analitično platformo
176	6.1.2.1.i Povezovanje rentgenske opreme s sistemom BAXE in uporaba umetne inteligence za analizo skeniranja železniškega tovornega prometa	mejnik	Skenerji železniških carinskih kontrolnih točk, povezani s sistemom BAXE za izmenjavo rentgenskih slik
180	6.1.2.3.i Izboljšanje carinske kontrole prejetih poštnih pošiljk na točki carinske kontrole letališča	mejnik	Vrstica za inteligentno skenirano in samodejno sortiranje/analizo poštnih pošiljk, uvedenih na točki carinske kontrole na letališču
182	6.1.2.4.i Vzpostavitev infrastrukture za izvajanje nadzornih služb v Kundziņsali	mejnik	Prejeto gradbeno dovoljenje
200	6.3.1.1.i Odprta, pregledna, pravična in odgovorna javna uprava	mejnik	Razpoložljivi okvir kompetenc, vključno s programi usposabljanja

202	6.3.1.2i Profesionalizacija javne uprave ter krepitev upravnih in zmogljivosti	mejnik	Razpoložljivi okvir kompetenc, vključno s programi usposabljanja
		Znesek obroka	419 000 000,00 EUR

1.4. Četrta zaposlitev (nevračljiva podpora):

Zaporedna številka	Povezani ukrep (reforma ali naložba)	Mejnik/cilj	Ime
8	1.2.1.1.i.I Izboljšanje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb in prehod na tehnologije obnovljivih virov energije	cilj	Odobreni projekti v višini vsaj 40 097 400 EUR
12	1.2.1.2.i Povečanje energijske učinkovitosti v podjetjih, ki naj bi se izvajala na nacionalni ravni v obliki kombiniranega finančnega instrumenta	cilj	Odobreni projekti v vrednosti najmanj 72 351 600 EUR
14	1.2.1.3.i.I Izboljšanje občinskih stavb in infrastrukture s spodbujanjem prehoda na tehnologije obnovljivih virov energije in izboljšanjem energijske učinkovitosti	cilj	Oddaja naročil za izvajanje projektov za izboljšanje energijske učinkovitosti za stavbe in infrastrukturo lokalne uprave v višini vsaj 27 838 800 EUR
17	1.2.1.4.i.I Izboljšanje energijske učinkovitosti stavb javnega sektorja, vključno z zgodovinskimi stavbami	cilj	Obvestilo o oddaji naročila v višini najmanj 16 769 200 EUR
21	1.2.1.5.i Posodobitev prenosnih in distribucijskih omrežij električne energije	mejnik	Začetek veljavnosti regulativnega okvira za zagotovitev prenosa električne energije, proizvedene iz OVE, na omrežja (vključno z uporabo gozdov in drugih javnih zemljišč za proizvodnjo vetrne energije) in spodbujanje razvoja infrastrukture za vetrno energijo.
25	1.3.1.2.i Naložbe v infrastrukturo za zmanjševanje poplavne ogroženosti	mejnik	Naročila gradenj, oddana za polovico skupnega števila prenov
35	2.1.2.2i Nacionalni zvezni oblak Latvije	cilj	Število skupnih ponudnikov storitev, vključenih v nacionalni povezani oblak – rešitve za računalništvo v oblaku

43	2.2.1.1i Podpora za vzpostavitev vozlišč za digitalne inovacije in regionalnih kontaktnih točk	cilj	Število podjetij, ki jih podpira Evropski center za digitalne inovacije
45	2.2.1.2i Podpora digitalizaciji postopkov v komercialnih dejavnostih	cilj	Število podjetij, ki so prejela podporo za digitalizacijo postopkov v poslovni dejavnosti in za katera se je rezultat preskusa digitalne zrelosti izboljšal v primerjavi s prejšnjim rezultatom preskusa, po prejemu nepovratnih sredstev in realizaciji projekta
47	2.2.1.3i Pomoč za uvajanje novih proizvodov in storitev v podjetja	cilj	Število podprtih projektov
50	2.2.1.4i Finančni instrumenti za olajšanje digitalne preobrazbe gospodarskih subjektov	cilj	Število odobrenih posojil
63	2.3.1.2.i Razvoj ključnih digitalnih znanj in spretnosti podjetij	cilj	Število podjetij, ki jim je bilo zagotovljeno pridobivanje osnovnih digitalnih znanj in spretnosti
66	2.3.1.4.i Razvoj pristopa k individualnim učnim računom	cilj	Odrasli, ki se podpirajo pri pridobivanju digitalnih znanj in spretnosti prek individualnega učnega računa
71	2.3.2.1 Digitalna znanja in spretnosti za državljane, vključno z mladimi	cilj	Število državljanov z naprednimi digitalnimi samopostrežnimi spretnostmi, ki so sodelovali v dejavnostih tehnoloških inovacij
75	2.3.2.2.i Razvoj spretnosti in zmogljivosti za digitalno preobrazbo države in lokalne uprave	cilj	Zaposleni v javni upravi (državni in lokalni organi) z naprednimi digitalnimi znanji in spretnostmi, vključno z e-učenjem
86	3.1.1.1.i Izboljšanje omrežja regionalnih in lokalnih cest	cilj	Obnovljene in obnovljene regionalne in lokalne ceste za varno dostopnost okrajnih upravnih centrov ter njihovih storitev in delovnih mest ter za polno delovanje novih občin

90	3.1.1.2.i Krepitev zmogljivosti občin za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti njihovih dejavnosti	mejnik	Dokončanje ocene javnih služb lokalne uprave, opredelitev pomanjkljivosti in ukrepov za njihovo izboljšanje
91	3.1.1.2.i Krepitev zmogljivosti občin za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti njihovih dejavnosti	cilj	Število usposobljenih lokalnih uslužbencev
101	3.1.1.4.i Ustanovitev finančnega sklada za gradnjo stanovanj z nizkimi najemninami	cilj	Število stanovanj v okviru odobrenih projektov
108	3.1.1.6.i Nakup brezemisijskih vozil za izvajanje občinskih funkcij in storitev	cilj	Znesek financiranja na podlagi pogodb o nakupu električnih avtobusov za izvajanje občinskih funkcij in javnih storitev
114	3.1.2.1.i Ukrepi za spodbujanje dostopa do javnih storitev in zaposlovanja za invalide	cilj	Dokončanje gradnje za zagotovitev dostopa do javnih objektov v državnih in lokalnih zgradbah, ki zagotavljajo
117	3.1.2.1.i Ukrepi za spodbujanje dostopa do javnih storitev in zaposlovanja za invalide	cilj	Zagotovljena dostopnost stanovanjskega okolja za invalide
120	3.1.2.2.i Razvoj orodja za napovedovanje	mejnik	Razvoj orodja za napovedovanje
123	3.1.2.3.i Odpornost in neprekinjenost storitev dolgotrajne oskrbe	cilj	Zagotavljanje novih mest za storitve dolgotrajne oskrbe v bližini družinskih okolij za 852 starejših
125	3.1.2.4.i Sinergistični razvoj storitev socialne in poklicne rehabilitacije za spodbujanje odpornosti funkcionalno oviranih oseb	mejnik	Prilagoditev stavbne infrastrukture, vključno s spodbujanjem okoljske dostopnosti in energijske učinkovitosti, ter izboljšanje tehnične in materialne opreme
133	4.1.1.r Trajnost in odpornost celovitega, integriranega zdravstvenega sistema, osredotočenega na človeka	mejnik	Za latvijsko populacijo je bila določena genomska referenca (udeležba Latvije v projektu Genome for Europe – projekt GoLatvia).
139	4.1.1.2.i Podpora za krepitev zdravstvene infrastrukture univerzitetnih in regionalnih bolnišnic	cilj	Doseganje izvrševanja proračuna, merjeno s splošnim javnim naročanjem pri projektih za izboljšanje

			infrastrukture univerzitetnih in regionalnih bolnišnic, ki znaša vsaj 59 800 000 EUR od skupnega proračuna 149 500 000 EUR.
141	4.1.1.3.i Podpora za krepitev zdravstvene infrastrukture ponudnikov sekundarnih ambulantnih storitev	cilj	Doseganje izvrševanja proračuna, merjeno s splošnim zaključkom projektov za izboljšanje infrastrukture ponudnikov sekundarne ambulantne oskrbe, ki znaša vsaj 4 250 000 EUR od skupnega proračuna 8 500 000 EUR.
145	4.2.1.r Zagotavljanje človeških virov in izpopolnjevanje	mejnik	Uveden je bil nov model prejemkov za zdravstveno osebje
146	4.2.1.r Zagotavljanje človeških virov in izpopolnjevanje	mejnik	Sprejetje modela za načrtovanje delovne sile v zdravstvu
153	4.3.1.1.i Podpora za ocenjevanje in izboljšanje kakovosti in dostopnosti nebolnišničnega sekundarnega zdravstvenega varstva	mejnik	Vključevanje rezultatov študije o kakovosti, razpoložljivosti in dostopnosti sekundarne ambulantne oskrbe v razvoj zdravstvene politike
160	5.2.1.r Reforma visokega šolstva ter znanstvene odličnosti in upravljanja	mejnik	Reforma visokega šolstva
168	6.1.1.r Krepitev analitike in razvoj upravljanja podatkov na področju davčne uprave in carine	mejnik	Začetek delovanja košarice podatkovnih storitev za vsako segmentacijsko skupino davkoplačevalcev
172	6.1.1.1.i Posodobitev obstoječih analitičnih raztopin	mejnik	Začetek delovanja nadgrajenih analitičnih rešitev
173	6.1.1.2.i Razvoj novih analitskih sistemov	mejnik	Začetek delovanja novih analitičnih sistemov
177	6.1.2.1.i Povezovanje rentgenske opreme s sistemom BAXE in uporaba umetne inteligence za analizo slik skeniranja železniškega tovornega prometa	mejnik	Uvedena platforma za analizo skeniranih slik v železniškem tovornem prometu

185	6.1.2.4.i Vzpostavitev infrastrukture za izvajanje nadzornih služb v Kundziņsali	mejnik	Nameščena rentgenska oprema za nadzor tovora
193	6.2.1.3.i Vzpostavitev enotnega centra za usposabljanje za razvoj kvalifikacij sodnikov, sodnega osebja, tožilcev, pomočnikov tožilcev in specializiranih preiskovalcev (meddisciplinarne zadeve)	cilj	Razvoj novega programa usposabljanja
195	6.2.1.3.i Vzpostavitev enotnega centra za usposabljanje za razvoj kvalifikacij sodnikov, sodnega osebja, tožilcev, pomočnikov tožilcev in specializiranih preiskovalcev (meddisciplinarne zadeve)	mejnik	Ustanovitev centra za usposabljanje
		Znesek obroka	293 000 000,00 EUR

1.5. Peti obrok (nepovratna podpora):

Zaporedna številka	**Povezani ukrep (reforma ali naložba)**	**Mejnik/cilj**	**Ime**
2	1.1.1 Ozelenitev metropolitanskega prometnega sistema v Rigi	mejnik	Reforma javnega prevoza RMA
15	1.2.1.3.i.I Izboljšanje občinskih stavb in infrastrukture s spodbujanjem prehoda na tehnologije obnovljivih virov energije in izboljšanjem energijske učinkovitosti	cilj	Zmanjšanje porabe primarne energije v občinskih stavbah in infrastrukturi
24	1.3.1.r Službe za prilagajanje sistema za obvladovanje nesreč na podnebne spremembe, reševanje in hitro odzivanje	cilj	Skupna požarna površina za požare v naravi v petletnem obdobju (2020–2024)
53	2.2.1.5i Spodbujanje digitalne preobrazbe medijskih podjetij	cilj	Število ustvarjenih platform in digitalnih rešitev
56	2.3.r Razvoj trajnostnega in družbeno odgovornega okvira podpore za izobraževanje odraslih	cilj	Delež odraslih (25–64 let), vključenih v izobraževanje odraslih, v zadnjih štirih tednih pred raziskavo (v %)
82	2.4.1.1.i Gradnja pasivne infrastrukture na koridorju Via Baltica za pokritost 5G	cilj	Razpoložljivost optičnih omrežij na poti Via Baltica

83	2.4.1.2i Razvoj širokopasovne infrastrukture ali zelo visokozmogljivega omrežja „zadnji del poti“	cilj	Število gospodinjstev, podjetij, šol, bolnišnic in drugih javnih zgradb, ki imajo dostop do širokopasovnih povezav do zelo visokozmogljivega omrežja
95	3.1.1.3.i Naložbe v javno poslovno infrastrukturo za razvoj industrijskih parkov in območij v regijah	cilj	Pisma o nameri/sklenjena naročila
96	3.1.1.3.i Naložbe v javno poslovno infrastrukturo za razvoj industrijskih parkov in območij v regijah	cilj	Gradnja industrijskih parkov/ozemlja, kjer se v regijah razvija javna infrastruktura
109	3.1.1.6.i Nakup brezemisijskih vozil za izvajanje občinskih funkcij in storitev	cilj	Število kupljenih električnih šolskih avtobusov
126	3.1.2.4.i Sinergistični razvoj storitev socialne in poklicne rehabilitacije za spodbujanje odpornosti funkcionalno oviranih oseb	mejnik	Uvedeno in odobreno je bilo sprejetje novega standarda za storitve socialne in poklicne rehabilitacije za spodbujanje odpornosti funkcionalno oviranih oseb.
129	3.1.2.5.i Sodelovanje brezposelnih, iskalcev zaposlitve in oseb, ki jim grozi brezposelnost, na trgu dela	cilj	Brezposelni, iskalci zaposlitve, ljudje, ki jim grozi brezposelnost, z izboljšanimi znanji in spretnostmi
136	4.1.1.1.i Podpora raziskavam na področju javnega zdravja	mejnik	Raziskave javnega zdravja, izvedene za izboljšanje načrtovanja in izvajanja politike javnega zdravja na področju odpornosti proti antimikrobikom, cepljenja in nalezljivih bolezni
187	6.2.1.1.i Ustanovitev inovacijskega vozlišča za preprečevanje pranja denarja za izboljšanje identifikacije pranja denarja	mejnik	Informacijska platforma za izmenjavo znanja in dokumentov ter za usklajevanje sodelovanja med zainteresiranimi stranmi
188	6.2.1.2i Krepitev zmogljivosti za preiskovanje gospodarskega kriminala	mejnik	Poročilo o napredku pri izvajanju akcijskega načrta je odobreno
189	6.2.1.2i Krepitev zmogljivosti za preiskovanje gospodarskega kriminala	cilj	Delež odkritih kazenskih postopkov v zvezi s kaznivimi dejanji zoper okolje
190	6.2.1.2i Krepitev zmogljivosti za preiskovanje gospodarskega kriminala	cilj	Število potrjenih preiskovalcev za gospodarski kriminal v programu „Certified Anti

			Money Laundering Expertist“ (certificirani specialist za preprečevanje pranja denarja – CAMS)
191	6.2.1.2i Krepitev zmogljivosti za preiskovanje gospodarskega kriminala	cilj	Oprema za uradnike organov kazenskega pregona
192	6.2.1.3.i Vzpostavitev enotnega centra za usposabljanje za razvoj kvalifikacij sodnikov, sodnega osebja, tožilcev, pomočnikov tožilcev in specializiranih preiskovalcev (meddisciplinarne zadeve)	mejnik	Začetek veljavnosti zakona in drugih pravnih aktov, povezanih s centrom za usposabljanje na področju pravosodja
197	6.3.1.r Modernizacija javne uprave	mejnik	Odobren pregled napredka pri izvajanju načrta za posodobitev javne uprave
204	6.3.1.3.i Razvoj inovacijskega ekosistema javne uprave	mejnik	Začetek veljavnosti regulativnega okvira v zvezi z inovacijskim ekosistemom
205	6.3.1.3.i Razvoj inovacijskega ekosistema javne uprave	mejnik	Zagotavljanje finančne vzdržnosti inovacijskega laboratorija
		Znesek obroka	168 000 000,00 EUR

1.6. Šesti obrok (nevračljiva podpora):

Zaporedna številka	**Povezani ukrep (reforma ali naložba)**	**Mejnik/cilj**	**Ime**
3	1.1.1.1i Konkurenčen železniški potniški promet v okviru skupnega sistema javnega prevoza mesta Riga	cilj	Dolžina ustvarjenih električnih železniških prog in nadgrajenih obstoječih železniških prog za potniški promet

4	1.1.1.1i Konkurenčen železniški potniški promet v okviru skupnega sistema javnega prevoza mesta Riga	cilj	Število električnih mestnih in primestnih vlakov, ki obratujejo (akumulacijski električni vlaki)
5	1.1.1.2i Okolju prijazne izboljšave sistema javnega prevoza mesta Riga	cilj	Število električnih prevoznih enot, ki obratujejo v mestu Riga (električni avtobusi, tramvaji)
6	1.1.1.3.i Celovita infrastruktura za kolesarjenje	cilj	Dolžina novozgrajene ali obnovljene kolesarske infrastrukture v Rigi in regiji Pieriga (del metropolitanskega območja Rige)
9	1.2.1.1.i.I Izboljšanje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb in prehod na tehnologije obnovljivih virov energije	cilj	Zmanjšanje porabe primarne energije v večstanovanjskih stavbah z izboljšano energijsko učinkovitostjo

11	1.2.1.2.i Povečanje energijske učinkovitosti v podjetjih, ki naj bi se izvajala na nacionalni ravni v obliki kombiniranega finančnega instrumenta	cilj	Načrtovani prihranki emisij toplogrednih plinov
18	1.2.1.4.i.I Izboljšanje energijske učinkovitosti stavb javnega sektorja, vključno z zgodovinskimi stavbami	cilj	Zmanjšanje porabe primarne energije v javnih stavbah z izboljšano energijsko učinkovitostjo
20	1.2.1.5.i Posodobitev prenosnih in distribucijskih omrežij električne energije	cilj	Priključne točke za napajanje električnih vozil in/ali namestitev mikroproizvodnje
23	1.3.1.1.i Službe za prilagajanje sistema za obvladovanje nesreč na podnebne spremembe, reševanje in hitro odzivanje	cilj	Izgradnja skoraj 0 centrov za obvladovanje nesreč, povezanih z energijo, in centrov za odzivanje na izredne razmere
26	1.3.1.2.i Naložbe v infrastrukturo za zmanjševanje poplavne ogroženosti	cilj	Območje, zaščiteno pred poplavno ogroženostjo
30	2.1.1.1i Posodobitev uprave in digitalna preobrazba storitev, vključno s poslovnim okoljem	cilj	Zagotavljanje rešitev IKT za posodobljene funkcije javne uprave (vključno s sistemi)
34	2.1.2.1i Platforme in sistemi centraliziranega upravljanja	cilj	Število vzpostavljenih in delujočih centraliziranih platform in sistemov IKT
36	2.1.2.2i Nacionalni zvezni oblak Latvije	cilj	Informacijski sistemi javne uprave, spremenjeni v sodobno arhitekturo IS in nameščeni v nacionalnem združenem oblaku
39	2.1.3.1.i Razpoložljivost, izmenjava in analiza podatkov	cilj	Sektorji, za katere so ustrezni nabori podatkov na voljo na nacionalni platformi za kroženje podatkov

			(združevanje podatkov v okolju)
44	2.2.1.1i Podpora za vzpostavitev vozlišč za digitalne inovacije in regionalnih kontaktnih točk	cilj	Število podjetij, ki jih podpira Evropsko vozlišče za digitalne inovacije (EDIH)
46	2.2.1.2i Podpora digitalizaciji postopkov v komercialnih dejavnostih	cilj	Število podjetij, ki so prejela podporo za digitalizacijo postopkov v poslovni dejavnosti in za katera se je rezultat preskusa digitalne zrelosti izboljšal v primerjavi s prejšnjim rezultatom preskusa, po prejemu nepovratnih sredstev in realizaciji projekta
48	2.2.1.3i Pomoč za uvajanje novih proizvodov in storitev v podjetja	cilj	Število podprtih projektov
49	2.2.1.3i Pomoč za uvajanje novih proizvodov in storitev v podjetja	cilj	Pritegnitev zasebnega financiranja
51	2.2.1.4i Finančni instrumenti za olajšanje digitalne preobrazbe gospodarskih subjektov	cilj	Število odobrenih posojil
52	2.2.1.4i Finančni instrumenti za olajšanje digitalne preobrazbe gospodarskih subjektov	cilj	Pritegnitev zasebnega financiranja
54	2.2.1.5i Spodbujanje digitalne preobrazbe medijskih podjetij	cilj	Število podprtih projektov
59	2.3.r Razvoj trajnostnega in družbeno odgovornega okvira podpore za izobraževanje odraslih	cilj	Pilotiranje skladov znanj in spretnosti
61	2.3.r Razvoj trajnostnega in družbeno odgovornega okvira podpore za izobraževanje odraslih	cilj	Poskusno izvajanje pristopa individualnega učnega računa
62	2.3.1.1.i Zagotavljanje digitalnih znanj in spretnosti na visoki ravni	cilj	Število strokovnjakov (poslovnega, akademskega in javnega sektorja) in študentov z naprednimi digitalnimi znanji in spretnostmi na področju kvantnih tehnologij, visokozmogljivostnega računalništva in jezikovnih tehnologij

64	2.3.1.2.i Razvoj ključnih digitalnih znanj in spretnosti podjetij	cilj	Število podjetij, katerim je bilo zagotovljeno pridobivanje osnovnih digitalnih znanj in spretnosti (v skladu s seznamom za izključitev, opisanim v poročilu o priporočilu za skladnost s tehničnimi smernicami DNSH (2021/C58/01))
65	2.3.1.3.i Razvoj pristopa samostojnega usposabljanja strokovnjakov za IKT	cilj	Število strokovnjakov za IKT, usposobljenih na področju neformalnega izobraževanja
67	2.3.1.4.i Razvoj pristopa k individualnim učnim računom	cilj	Odrasli, ki se podpirajo pri pridobivanju digitalnih znanj in spretnosti prek individualnega učnega računa
68	2.3.r Digitalna znanja in spretnosti za digitalno preobrazbo družbe in uprave	cilj	Izpopolnjevanje digitalnih znanj in spretnosti 16–74: državljani z vsaj osnovnimi digitalnimi znanji in spretnostmi.
72	2.3.2.1 Digitalna znanja in spretnosti za prebivalce, vključno z mladimi	cilj	Število prebivalcev z naprednimi digitalnimi samopostrežnimi spretnostmi, ki so sodelovali v dejavnostih tehnoloških inovacij
73	2.3.2.1 Digitalna znanja in spretnosti za prebivalce, vključno z mladimi	cilj	Število občin s programi za razvoj digitalnih znanj in spretnosti za mlade
76	2.3.2.2.i Razvoj spretnosti in zmogljivosti za digitalno preobrazbo države in lokalne uprave	cilj	Zaposleni v javni upravi (državni in lokalni organi), ki so razvili znanja in spretnosti za digitalno preobrazbo, vključno z e-učenjem;
87	3.1.1.1.i Izboljšanje omrežja regionalnih in lokalnih cest	cilj	Nakup električnih mestnih in primestnih vlakov (akumulacijski električni vlaki)
88	3.1.1.1.i Izboljšanje omrežja regionalnih in lokalnih cest	cilj	Povečanje števila električnih prevoznih enot v mestu Riga (električni avtobusi, tramvaji)
92	3.1.1.2.i Krepitev zmogljivosti občin za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti njihovih dejavnosti	cilj	Število usposobljenih lokalnih uslužbencev
97	3.1.1.3.i Naložbe v javno poslovno infrastrukturo za razvoj industrijskih parkov in območij v regijah	cilj	Ustvarjanje novih delovnih mest v industrijskih parkih s povprečnimi plačami nad

			povprečno plačo v zadevnem gospodarskem sektorju
102	3.1.1.4.i Ustanovitev finančnega sklada za gradnjo stanovanj z nizkimi najemninami	cilj	Število stanovanj v okviru odobrenih projektov
103	3.1.1.4.i Ustanovitev finančnega sklada za gradnjo stanovanj z nizkimi najemninami	cilj	Število zgrajenih stanovanj
106	3.1.1.5.i Razvoj in opremljanje infrastrukture izobraževalnih ustanov	cilj	Razvoj in opremljanje infrastrukture izobraževalnih ustanov
130	3.1.2.5.i Sodelovanje brezposelnih, iskalcev zaposlitve in oseb, ki jim grozi brezposelnost, na trgu dela	cilj	Brezposelni, iskalci zaposlitve, ljudje, ki jim grozi brezposelnost, z izboljšanimi znanji in spretnostmi
134	4.1.1.r Trajnost in odpornost celovitega, integriranega zdravstvenega sistema, osredotočenega na človeka	mejnik	Zagotovljeno upravljanje metodologije na področju onkologije
137	4.1.1.1.i Podpora raziskavam na področju javnega zdravja	mejnik	Začetek veljavnosti sprememb pravnih aktov za izboljšanje načrtovanja in izvajanja politike javnega zdravja na področjih protimikrobne odpornosti, cepljenja in nalezljivih bolezni
140	4.1.1.2.i Podpora za krepitev zdravstvene infrastrukture univerzitetnih in regionalnih bolnišnic	cilj	Število bolnišnic z izboljšano infrastrukturo
142	4.1.1.3.i Podpora za krepitev zdravstvene infrastrukture ponudnikov sekundarnih ambulantnih storitev	cilj	Število sekundarnih ponudnikov ambulant z izboljšano infrastrukturo
148	4.2.1.1.i Podpora za izvajanje sistema razvoja človeških virov	mejnik	Simulacijski pristop, uveden v učnem procesu zdravstvenega varstva
150	4.3.1.r Vzdržnost zdravstvenega varstva, krepitev upravljanja, učinkovita uporaba zdravstvenih virov, povečanje skupnega javnega proračuna v zdravstvenem sektorju	cilj	Vključevanje novih modelov izvajanja zdravstvenih storitev v okviru javno financiranih zdravstvenih storitev
156	5.1.1.1.i Razvoj in neprekinjeno delovanje popolnoma razvitega modela upravljanja inovacijskega sistema	mejnik	Objava poročila o spremljanju z informacijami o vsakem področju RIS3, delovanju modela upravljanja inovacij in dolgoročnem financiranju.

158	5.1.1.2.i Instrument za podporo razvoju inovacijskih grozdov	cilj	Odobreni projekti, ki predstavljajo vsaj 98 milijonov EUR finančnih sredstev
162	5.2.1.r Reforma visokega šolstva ter znanstvene odličnosti in upravljanja	cilj	Delež državnih visokošolskih ustanov, na katere vplivajo spremembe upravljanja
163	5.2.1.1.i Subvencije za raziskave, razvoj in konsolidacijo	cilj	Nepovratna sredstva za konsolidacijo
164	5.2.1.1.i Subvencije za raziskave, razvoj in konsolidacijo	cilj	Podpisani sporazumi o štipendiji za akademsko kariero
165	5.2.1.1.i Subvencije za raziskave, razvoj in konsolidacijo	cilj	Interno podpisani sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev za raziskave in razvoj
175	6.1.2 R. Oddaljena in centralizirana analiza skeniranih slik na carinskih kontrolnih točkah	cilj	Delež slik tovora, skeniranih s strani latvijskih carinskih kontrolnih točk na daljavo in na centralni ravni
183	6.1.2.4.i Vzpostavitev infrastrukture za izvajanje nadzornih služb v Kundziņsali	mejnik	100 % končanih načrtovanih gradbenih del, infrastruktura je začela obratovati in je bila sprejeta za funkcije nadzornih služb.
194	6.2.1.3.i Vzpostavitev enotnega centra za usposabljanje za razvoj kvalifikacij sodnikov, sodnega osebja, tožilcev, pomočnikov tožilcev in specializiranih preiskovalcev (meddisciplinarne zadeve)	cilj	Izvajanje in sprejetje programov usposabljanja
199	6.3.1.r Modernizacija javne uprave	cilj	Delež neposrednih človeških virov javne uprave, ki centralno prejemajo računovodske storitve in storitve upravljanja človeških virov.
201	6.3.1.1.i Odprta, pregledna, pravična in odgovorna javna uprava	cilj	Število zaposlenih v javni upravi, usposobljenih za vsaj enega od programov
203	6.3.1.2.i Profesionalizacija javne uprave ter krepitev upravnih in zmogljivosti	cilj	Število zaposlenih v javni upravi, usposobljenih za vsaj enega od programov
207	6.3.1.4.i Rast nevladnih organizacij za krepitev socialne varnosti in spremljanje javnih interesov	cilj	Upravičenci podpornega programa
212	6.4.3.r Razvoj in izvajanje strategije profesionalizacije	mejnik	Začetek veljavnosti pravnih aktov o centralizaciji javnih naročil

		Znesek obroka	212 000 000,00 EUR

ODDELEK 3: DODATNE UREDITVE

1. Ureditve za spremljanje in izvajanje načrta za okrevanje in odpornost

Izvajanje načrta usklajuje Ministrstvo za finance.

Ministrstvo za finance opravlja naloge organa upravljanja; ti so ločeni od drugih nalog, vključno z nalogami revizijskega organa.

Ministrstvo za finance je kot organ upravljanja zadolženo za razvoj sistema upravljanja in nadzora načrta, usklajevanje postopka poročanja med izvajanjem načrta (polletno poročilo o pripravi in napredku načrta) in druge funkcije. Osrednja agencija za financiranje in pogodbe (CFCA) je bila imenovana kot posredniški organ, pooblaščen za izvajanje, nadzor in spremljanje načrta.

Revizijski organ, ki je pri načrtovanju, reviziji, poročanju in oblikovanju mnenja neodvisen od drugih oddelkov ministrstva za finance, pripravi strategijo revizije načrta in povzetek opravljenih revizij, ki se priloži zahtevku za plačilo. Področna ministrstva in urad državnega kanclerja opravljajo naloge v zvezi z izvajanjem načrta.

Potrebna upravna sredstva za upravljanje in spremljanje načrta se zagotovijo v okviru obstoječih virov odgovornih institucij, pri čemer se uporabijo potrebni dodatni človeški viri. Sodelovanje organov pri izvajanju načrta poteka znotraj opredeljenega okvira njihovih glavnih dejavnosti in nalog. Financiranje sektorskih ministrstev za izvajanje načrta se dodeli v skladu z ustreznimi nacionalnimi postopki za financiranje iz državnega proračuna.

V državnem proračunu je predviden ločen proračunski program za finančne tokove, povezane z načrtom za oživitev in odpornost, ki zagotavlja sledljivost in ločljivost finančnih tokov.

2. Ureditve za zagotavljanje popolnega dostopa Komisije do osnovnih podatkov

Ministrstvo za finance je kot osrednji usklajevalni organ za latvijski načrt za okrevanje in odpornost ter njegovo izvajanje odgovorno za splošno usklajevanje in spremljanje načrta. Podatki, povezani z izvajanjem in spremljanjem načrta, se shranijo v obstoječem sistemu EU za upravljanje in nadzor sredstev KPVIS. Sistem KPVIS se prilagodi zahtevam iz Uredbe (EU) 2021/241 za zbiranje podatkov, poročila o napredku in zahtevke za plačilo, vključno z zbiranjem kazalnikov in drugih informacij, potrebnih za dokazovanje doseganja mejnikov in ciljev ter poročanje o njih. Sistem KPVIS uporabljajo vsi akterji, ki sodelujejo pri izvajanju načrta, vključno z upravičenci in nadzornimi organi med CFCA, resornimi ministrstvi in revizijskim organom ter drugimi. Področna ministrstva v sistemu KPVIS stalno upravljajo in posodabljajo informacije o napredku in rezultatih načrta, opravljenih pregledih, kontrolah, vključno z ugotovljenimi pomanjkljivostmi, in vseh sprejetih korektivnih ukrepih.

V skladu s členom 24(2) Uredbe (EU) 2021/241 Latvija po izpolnitvi ustreznih dogovorjenih mejnikov in ciljev iz oddelka 2.1 te priloge Komisiji predloži ustrezno utemeljen zahtevek za plačilo finančnega prispevka. Latvija zagotovi, da ima Komisija na zahtevo popoln dostop do zadevnih osnovnih podatkov, ki podpirajo ustrezno utemeljitev zahtevka za plačilo, tako za oceno zahtevka za plačilo v skladu s členom 24(3) Uredbe (EU) 2021/241 kot za namene revizije in kontrole.