Rada
Evropské unie

Brusel 20. července 2021
(OR. en)

Interinstitucionální spis:
2021/0196 (NLE)

10477/21
ADD 1

ECOFIN 695
CADREFIN 359
UEM 193
FIN 565

POZNÁMKA

Odesílatel:	Generální sekretariát Rady
Příjemce:	Delegace
Předmět:	PŘÍLOHA prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Litvy

Delegace naleznou v příloze výše uvedenou přílohu prováděcího rozhodnutí Rady ve znění revidovaném a dohodnutém Pracovní skupinou radů pro finanční věci na základě návrhu Komise COM(2021) 386.

ODDÍL 1: REFORMY A INVESTICE V RÁMCI PLÁNU PRO OŽIVENÍ A ODOLNOST

1. Popis reforem a investic

A. SLOŽKA Č. 1: ODOLNÝ SYSTÉM ZDRAVOTNÍ PÉČE, KTERÝ OBSTOJÍ I V BUDOUCNU

Složka litevského plánu na podporu oživení a odolnosti přispívá k řešení problémů souvisejících s odolností, kvalitou, dostupností a účinností systému zdravotní péče. Tyto problémy se zhoršily zejména v důsledku krize způsobené pandemií COVID-19.

Složka zahrnuje soubor reforem a investic týkajících se: 1) zlepšení kvality a dostupnosti zdravotnických služeb a podpora inovací, 2) zlepšení služeb dlouhodobé péče a 3) posílení odolnosti systému zdravotní péče při zvládání mimořádných situací. Pokud jde o reformy, zaměřují se na další přechod na ambulantní péči, reorganizaci sítě nemocnic, digitalizaci zdravotní péče, zlepšení pracovních podmínek zdravotnických pracovníků, nedostatek a dovednosti zdravotnického personálu, zavedení opatření ke zlepšení kvality zdravotní péče, rozšíření preventivních opatření a zlepšení přístupu k dlouhodobé péči, reformu způsobů financování zdravotní péče s cílem snížit závislost na příspěvcích souvisejících se zaměstnáním. Pokud jde o investice, plán zahrnuje cílená opatření k vytvoření střediska pro moderní terapie, vytvoření platformy kompetencí zdravotnických pracovníků, digitalizaci systému zdravotní péče, vytvoření integrovaného modelu hodnocení kvality zdravotní péče, zřízení středisek dlouhodobé péče a mobilních týmů. V zájmu účinnějšího poskytování zdravotnických služeb v mimořádných situacích v oblasti zdraví a posílení odolnosti systému zdravotní péče se předpokládají investice do modernizace infrastruktury zdravotnických zařízení s cílem přizpůsobit práci v mimořádných a krizových situacích.

Očekává se, že opatření zahrnutá do složky budou řešit některé problémy zdůrazněné v doporučení pro jednotlivé země s cílem posílit odolnost systému zdravotní péče a zlepšit přístupnost a kvalitu zdravotnických služeb (doporučení pro jednotlivé země 2020) a zvýšit kvalitu, cenovou dostupnost a účinnost systému zdravotní péče (doporučení pro jednotlivé země 2019).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny DNSH (2021/C58/01).

A.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

A.1.1 Reforma 1: Zlepšení kvality a dostupnosti zdravotních služeb a podpora inovací

Cílem reformy je zvýšit kvalitu a dostupnost zdravotní péče se zaměřením na posílení primární péče, specializovanou ambulantní péči, digitalizaci zdravotnictví a inovace. Plánovaná opatření se zaměřují zejména na posílení úlohy primární zdravotní péče, rozvoj inovativních a vědecky podložených veřejných zdravotnických služeb, vytvoření sítě středisek excelence a sítě zařízení osobní zdravotní péče na základě modelu regionální spolupráce, která přeorientuje systém zdravotní péče z nemocniční na ambulantní péči, zlepšení plánování zdravotnických zdrojů a procesů rozvoje

specializovaných dovedností odborníků, digitalizaci systému zdravotní péče, sledování výkonnosti systému zdravotní péče a zlepšení modelu financování systému zdravotní péče.

Tuto reformu doprovází 11 dílčích opatření: 1) Legislativní rámec upravující organizaci, řízení a poskytování sanitních služeb (dílčí opatření č. 1); 2) Rozvoj digitálního systému zdravotní péče usnadňující sekundární využívání zdravotních údajů (dílčí opatření 2); 3) Akční plán pro rozvoj rodinného lékařství na období 2016–2025 (dílčí opatření 3); 4) Vytvoření modelu poskytování základní veřejné zdravotní péče (dílčí opatření 4); 5) Zlepšení pracovních podmínek a odborné kvalifikace zdravotnických pracovníků. (dílčí opatření 5); 6) Vytvoření sítě zařízení osobní zdravotní péče na základě modelu regionální spolupráce (dílčí opatření 6); 7) Vytvoření střediska pro moderní terapie (dílčí opatření 7); 8) Vytvoření reprezentativního souboru údajů o referenčním genomu v rámci projektu v oblasti zdraví „1+ Million Genomes“ (dílčí opatření 8); 9) Vytvoření platformy kompetencí pro zdravotnické pracovníky (dílčí opatření č. 9); 10) vývoj modelu hodnocení kvality zdravotní péče (dílčí opatření 10); 11) Digitalizace zdravotnictví (dílčí opatření 11).

A.1.1.1 Dílčí opatření 1: Právní rámec upravující organizaci, řízení a poskytování sanitních služeb

Cílem tohoto dílčího opatření je přijmout právní předpis o zdravotnických službách v mimořádných situacích a související právní předpisy, které stanoví centralizovaný model organizace pohotovostní péče tím, že do jediného systému střediska reakce na mimořádné situace začlení střediska pro expedici sanitních služeb.

Dílčí opatření se dokončí do 31. prosince 2022.

A.1.1.2 Dílčí opatření 2: Rozvoj digitálního systému zdravotní péče usnadňující sekundární využívání zdravotních údajů

Cílem tohoto dílčího opatření je přijmout právní předpisy o sekundárním využívání zdravotních údajů. V této souvislosti se připraví mapování informačních zdrojů systémů zdravotní péče a provede se analýza vyspělosti informačních systémů, která posoudí jeho integritu s jinými informačními systémy. Na tomto základě budou optimalizovány zdroje přispívající ke koordinovanému, vysoce kvalitnímu a interoperabilnímu systému IT zdravotní péče. Provede se akční plán pro rozvoj digitálního systému zdravotní péče.

Dílčí opatření se dokončí do 30. září 2022.

A.1.1.3 Dílčí opatření 3: Akční plán pro rozvoj rodinného lékařství na období 2016–2025

Cílem tohoto dílčího opatření je přijmout aktualizovaný akční plán pro rozvoj rodinného lékařství na období 2016–2025. Akční plán, který má být přijat ministerstvem zdravotnictví, umožní praktickým lékařům účinněji se zaměřit na pacienty a pacienty, aby měli přístup k širší škále zdravotní péče. Jsou konzultováni sociální partneři.

Dílčí opatření se dokončí do 31. prosince 2022.

A.1.1.4 Dílčí opatření 4: Zavedení základního modelu poskytování veřejných zdravotních služeb

Cílem tohoto dílčího opatření je přijmout právní předpisy o základním modelu poskytování veřejných zdravotnických služeb, které stanoví rovné podmínky pro získání nezbytných a vysoce kvalitních služeb pro všechny skupiny ve společnosti, zejména pro zranitelné a sociálně vyloučené osoby. Provede se analýza nerovností v oblasti zdraví a zdravotní péče a určí se konkrétní skupiny obyvatel. Posoudí se poptávka po veřejných zdravotnických službách a jejich nabídka pro každou skupinu. Základní seznam veřejných zdravotnických služeb, kritéria kvality, odpovědnost a kontrolní mechanismus stanoví a schvaluje vyhláška ministra zdravotnictví.

Dílčí opatření se dokončí do 31. března 2023.

A.1.1.5 Dílčí opatření 5: Zlepšování pracovních podmínek a odborné kvalifikace zdravotnických pracovníků

Cílem tohoto dílčího opatření je přijmout právní předpis o zlepšení pracovních podmínek a odborné kvalifikace zdravotnických pracovníků. Rozhodnutí o finanční způsobilosti státu plnit ustanovení návrhu dohody se posuzují a přijímají. Kromě toho musí být na základě nařízení ministra zdravotnictví vypracován a schválen akční plán na zlepšení psychoemočního stavu lékařů. Zřídí se pracovní skupina, která vytvoří mechanismus pro odbornou přípravu zdravotnických pracovníků při zaměstnání.

Dílčí opatření se dokončí do 30. června 2023.

A.1.1.6 Dílčí opatření 6: Vytvoření sítě institucí poskytujících osobní zdravotní péči na základě modelu regionální spolupráce

Cílem tohoto podopatření je přijmout právní předpis o zřízení a regulaci sítě zařízení osobní zdravotní péče na základě modelu středisek excelence a regionální spolupráce. Vypracují se zásady a kritéria pro vytvoření sítě institucí osobní zdravotní péče a vytvoří se mechanismus spolupráce mezi institucemi osobní zdravotní péče a středisky excelence. Přijme se rozhodnutí vlády o nezbytných regulačních, investičních a komunikačních opatřeních k vytvoření udržitelné sítě zdravotnických zařízení.

Dílčí opatření se dokončí do 30. září 2023.

A.1.1.7 Dílčí opatření 7: Zřízení střediska pro moderní terapie

Cílem tohoto dílčího opatření je vytvořit středisko pro moderní terapie s cílem zajistit dostupnost inovativních moderních terapií a zlepšit kvalitu zdravotnických služeb. Projekt předpokládá rozšíření univerzitní nemocnice ve Vilniusu na vývoj a výrobu léčivých přípravků pro moderní terapii. Investice zahrnují rozšíření infrastruktury, nákup zdravotnického vybavení a profesní rozvoj. Středisko pro moderní terapie je plně integrováno s činnostmi univerzitní nemocnice ve Vilniusu.

Dílčí opatření se dokončí do 31. prosince 2024.

A.1.1.8 Dílčí opatření 8: Vytvoření reprezentativního souboru údajů o referenčním genomu v rámci projektu v oblasti zdraví „1+ Million Genomes“

Cílem tohoto dílčího opatření je dokončit posloupnost testů a umožnit Litvě účast na přeshraničním projektu EU v oblasti zdraví „1+ Million Genomes“. Zejména investice do projektu „Průzkumy pro sekvenování lidského genomu v reprezentativním vzorku celkové populace Litvy“ vytvoří reprezentativní soubor údajů o referenčních genomech litevských občanů. Jeho cílem je posílit litevský genetický výzkum s cílem usnadnit bezpečné propojení a analýzu těchto údajů v rámci projektu.

Dílčí opatření se dokončí do 31. března 2026.

A.1.1.9 Dílčí opatření 9: Zřízení platformy kompetencí pro zdravotnické pracovníky

Cílem tohoto dílčího opatření je vytvořit platformu kompetencí zdravotnických pracovníků, která bude sloužit k identifikaci, sledování a řízení rozvoje dovedností zdravotnických pracovníků. Vede záznamy o licencích zdravotnických pracovníků v souladu s příslušným regulačním rámcem a propojené s registrem licencí pro zdravotnické a farmaceutické profesní postupy.

Dílčí opatření se dokončí do 31. března 2026.

A.1.1.10 Dílčí opatření 10: Vývoj modelu hodnocení kvality zdravotní péče

Cílem tohoto dílčího opatření je vytvořit integrovaný model hodnocení kvality zdravotní péče a nástroj pro zpětnou vazbu pacientů. Tento model má posoudit účinnost a kvalitu zdravotnických služeb poskytovaných veřejnými zdravotními úřady, středisky primární péče a nemocnicemi a vytvořit rámec pro srovnávání výkonnosti zdravotnických zařízení.

Dílčí opatření se dokončí do 30. června 2024.

A.1.1.11 Dílčí opatření 11: Digitalizace odvětví zdravotní péče

Cílem tohoto podopatření je integrovat různé zdravotnické informační zdroje do systému založeného *na* jednotných zásadách a modernizovat prvky elektronického zdravotnictví. To zahrnuje vývoj elektronických zdravotních záznamů pacientů a digitalizaci služeb v oblasti osobního zdraví, rozvoj telemedicíny a digitálních řešení pro dozor nad přenosnými nemocemi a analytické zpracování dat, data velkého objemu a umělou inteligenci, jakož i výměnu zdravotních údajů. Investice přispějí k různým projektům zahrnujícím více zemí, které se týkají přeshraniční výměny zdravotních údajů, elektronického předepisování a souhrnu údajů o pacientech, evropských referenčních sítí (ERN) a dalších mezinárodních struktur pro vytváření sítí, projektů zaměřených na rozvoj účinné, interoperabilní a bezpečné přeshraniční platformy pro výměnu elektronických zdravotních záznamů pro X-eHealth za účelem přechodu na společný systém sdílení údajů a vytvoření společného evropského prostoru pro zdravotní údaje. Cílem investice je zlepšit dostupnost, kvalitu a účinné využívání zdrojů zdravotnických služeb a podpořit digitálně integrovaný systém zdravotní péče.

Dílčí opatření se dokončí do 31. prosince 2025.

A.1.2 Reforma 2 „Poskytování služeb dlouhodobé péče“

Cílem reformy je zlepšit dostupnost integrovaných sociálních a zdravotnických služeb prostřednictvím rozvoje a provádění modelu udržitelné dlouhodobé péče. Vypracuje se akční plán

pro odbornou přípravu, rekvalifikaci a zvyšování kvalifikace pracovníků v oblasti dlouhodobé péče a plán pro zajištění nezbytné infrastruktury pro poskytování služeb dlouhodobé péče na úrovni každé obce a regionu zajistí optimální využití stávající infrastruktury pro zdravotní a sociální ochranu a zdrojů obecních a nevládních organizací. Pro každý region se provede analýza zdrojů pro institucionální, komunitní a domácí dlouhodobou péči a zahájí se nový model poskytování dlouhodobé péče.

Tuto reformu doprovází 2 dílčí opatření: 1) Přijetí modelu dlouhodobé péče (dílčí opatření 1); 2) Zvýšení lidských zdrojů a kapacity infrastruktury pro poskytování služeb dlouhodobé péče (dílčí opatření 2).

A.1.2.1 Dílčí opatření 1: Přijetí modelu dlouhodobé péče

Cílem tohoto dílčího opatření je přijmout právní předpisy upravující provádění modelu dlouhodobé péče. Je třeba vyvinout model poskytování a financování sociální a osobní zdravotní péče, a vytvořit tak jednotné kontaktní místo pro poskytování dlouhodobé péče. Provede se hloubková analýza s cílem určit model poskytování služeb dlouhodobé péče.

Dílčí opatření se dokončí do 31. března 2024.

A.1.2.2 Dílčí opatření 2: Zvýšení lidských zdrojů a kapacity infrastruktury pro poskytování služeb dlouhodobé péče

Cílem tohoto dílčího opatření je zřídit 10 specializovaných denních středisek dlouhodobé péče, kde mají pacienti přístup k integrovaným zdravotnickým a sociálním službám a komunitním činnostem. Musí být zajištěno vybavení a vozidla potřebná pro rozvoj služeb ambulantní dlouhodobé péče a nezbytné lidské zdroje pro 90 mobilních týmů. Nejméně 1000 odborníků musí být vyškoleno jako pečovatelé z domova, včetně mobilních pracovníků týmu a zaměstnanců v zavedených denních střediscích. Zatímco specializovaná denní střediska se nacházejí ve městech, mobilní týmy se vytvoří po celé zemi, přičemž zvláštní pozornost bude věnována venkovským obcím.

Dílčí opatření se dokončí do 31. března 2026.

A.1.3 Reforma č. 3 „Systemické zlepšení odolnosti systému zdravotní péče při řešení mimořádných situací“

Cílem reformy je zajistit vyvážené, bezpečné a účinné poskytování zdravotnických služeb v mimořádných situacích, zlepšit spolupráci mezi zdravotnickými zařízeními a přizpůsobit infrastrukturu nouzovým situacím.

Tuto reformu doprovází 3 dílčí opatření: 1) Akční plán pro zlepšení spolupráce mezi zdravotnickými institucemi a modernizaci infrastruktury pro nouzové situace. (dílčí opatření 1); 2) Modernizace odborných středisek v oblasti klastru infekčních nemocí (dílčí opatření 2); 3) Modernizace pohotovostních oddělení a resuscitačních jednotek v regionálních nemocnicích (dílčí opatření 3).

A.1.3.1 Dílčí opatření 1: Akční plán na zlepšení spolupráce mezi zdravotnickými institucemi a modernizaci infrastruktury pro nouzové situace

Cílem tohoto dílčího opatření je přijmout akční plán pro zlepšení spolupráce mezi zdravotnickými institucemi a modernizaci infrastruktury pro nouzové situace. Zahrnuje požadavky na zdravotnická zařízení, aby byla zajištěna jejich připravenost a účinnost reakce systému na mimořádné události. Vytvoří se předpoklady pro účinnější spolupráci dostupných lidských zdrojů. Provede se posouzení připravenosti zdravotnických zařízení na mimořádné situace.

Dílčí opatření se dokončí do 31. března 2023.

A.1.3.2 Dílčí opatření 2: Modernizace odborných středisek v oblasti klastru infekčních nemocí

Cílem tohoto dílčího opatření je modernizovat a rozšířit střediska excelence v pěti nemocnicích umístěných ve velkých městech, včetně Vilniusu, Kaunasu, Klaipedye, Siauliai a Panevezye, které se přizpůsobují mimořádným a krizovým situacím. Investice zahrnují renovaci, úpravu budov, rekonstrukci a rekonstrukci prostor, jakož i nákup zdravotnického a laboratorního vybavení s cílem zajistit cenově dostupné, vysoce kvalitní a bezpečné diagnostické a léčebné služby v souvislosti s infekčními nemocemi. Investice do nemocniční infrastruktury celkově pomohou reorganizovat záchranné služby tak, aby byla obyvatelstvu poskytnuta nezbytná a včasná lékařská pomoc. Zajistí rovněž schopnost léčit infekční nemoci, aniž by se zvýšil celkový počet léčebných a dlouhodobých lůžek na vnitrostátní úrovni.

Dílčí opatření se dokončí do 31. prosince 2024.

A.1.3.3 Dílčí opatření 3: Modernizace pohotovostních oddělení a resuscitačních jednotek v regionálních nemocnicích

Cílem tohoto dílčího opatření je modernizovat zdravotnické jednotky pro naléhavé případy, resuscitaci a intenzivní péči v sedmi nemocnicích/traumatických střediscích ve Vilniusu, Kaunas, Alytus, Marijampole, Utena, Telsiai a Taurage hospitals. Investice zahrnují rekonstrukci a modernizaci zdravotnických záchranných jednotek a zajištění nezbytného zdravotnického vybavení.

Dílčí opatření se dokončí do 31. prosince 2024.

A.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění nevratné finanční podpory

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
1	A.1.1 Zlepšení kvality a dostupnosti služeb a podpora inovací A.1.1.1 Právní rámec upravující organizaci, řízení a poskytování sanitních služeb	Milník	Vstup v platnost právních předpisů o zdravotnických službách v mimořádných situacích a souvisejících právních předpisů	Právní předpisy vstoupily v platnost	Nepoužije se	Nepoužije se	Nepoužije se	Q4	2022	Organizace, řízení a poskytování sanitních služeb upravuje zákon o zdravotnických službách a související právní předpisy, jako je zákon o zdravotnických institucích, zákon o středisku reakce na mimořádné situace, sekundární zákon, který stanoví požadavky na poskytování sanitních služeb a platební postupy.
2	A.1.1 Zlepšení kvality a dostupnosti služeb a podpora inovací A.1.1.2 Rozvoj	Milník	Vstup v platnost právních předpisů upravujících sekundární využívání zdravotních údajů	Právní předpisy vstoupily v platnost	Nepoužije se	Nepoužije se	Nepoužije se	Q3	2022	Právní předpisy o sekundárním využívání údajů o zdravotním stavu a prováděcí ustanovení o postupech pro vydávání povolení pro sekundární použití údajů, přípravu zdravotních údajů pro sekundární použití, náhradu nákladů na poskytování zdravotních údajů správci zdravotních údajů instituci zmocněné vládou i) vytvoří podmínky pro účinné a bezpečné

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	digitálního systému zdravotní péče usnadňující sekundární využívání zdravotních údajů									sekundární využívání údajů o zdravotním stavu pro účely veřejného zájmu (výzkum, experimentální vývoj a inovace, vzdělávání a odbornou přípravu, řízení znalostí v oblasti zdraví, tvorbu zdravotní politiky, statistiku), ii) zajistí udržitelný rozvoj digitálního zdraví a iii) zajistí nezbytná opatření v oblasti ochrany osobních údajů a zároveň zajistí koordinaci opatření v oblasti ochrany orgánů.
3	A.1.1 Zlepšení kvality a dostupnosti služeb a podpora inovací A.1.1.3 Akční plán pro rozvoj rodinného lékařství na období 2016–2025	Milník	Přijetí aktualizovaného akčního plánu pro rozvoj rodinného lékařství na období 2016–2025	Přijetí akčního plánu pro rozvoj rodinné medicíny ministerstvem zdravotnictví	Nepoužije se	Nepoužije se	Nepoužije se	Q4	2022	Ministerstvo zdravotnictví vypracuje a schválí akční plán pro rozvoj rodinného lékařství na období 2016–2025. Akční plán definuje funkce rodinného lékaře, které nejsou přímo propojeny s poskytováním zdravotnických služeb; a přerozděluje odpovědnost mezi praktické lékaře a další členy lékařského týmu (požadavky, porodní asistentky, ošetřovatelky, odborníky na životní styl, sociální pracovníky nebo fyzioterapeuty).

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
4	A.1.1 Zlepšení kvality a dostupnosti služeb a podpora inovací A.1.1.4 Zavedení základního modelu poskytování veřejných zdravotních služeb	Milník	Vstup v platnost základního modelu poskytování veřejných zdravotnických služeb, který stanoví rovné podmínky pro poskytování nezbytných a vysoce kvalitních služeb pro všechny skupiny ve společnosti, zejména zranitelné a sociálně vyloučené	Právní předpisy vstoupily v platnost	Nepoužije se	Nepoužije se	Nepoužije se	Q1	2023	Základní model poskytování veřejných zdravotnických služeb stanoví základní seznam služeb veřejného zdraví, včetně podpory zdraví a prevence nemocí, kritérií kvality, mechanismu sledování služeb, jakož i zdravotnických služeb pro cílové skupiny, zejména pro zranitelné a sociálně vyloučené skupiny. Nezbytné a vysoce kvalitní služby jsou poskytovány ve všech obcích stejným způsobem.
5	A.1.1 Zlepšení kvality a dostupnosti služeb a podpora inovací	Milník	Vstup v platnost právních předpisů o zlepšování pracovních podmínek a odborné	Právní předpisy vstoupily v platnost	Nepoužije se	Nepoužije se	Nepoužije se	Q2	2023	Právní předpisy ke zlepšení pracovních podmínek a odborné kvalifikace zdravotnických pracovníků zahrnují ustanovení o regulaci mezd, pracovní zátěži, opatřeních ke zlepšení psychoemočního stavu lékařů a mechanismu pro odbornou přípravu zdravotnických pracovníků při zaměstnání.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	A.1.1.5 Zlepšování pracovních podmínek a odborné kvalifikace zdravotnických pracovníků		kvalifikace zdravotnických pracovníků							
6	A.1.1 Zlepšení kvality a dostupnosti služeb a podpora inovací A.1.1.6 Vytvoření sítě institucí poskytujících osobní zdravotní péči na základě modelu regionální spolupráce	Milník	Vstup v platnost právních předpisů o zřízení a regulaci sítě zařízení osobní zdravotní péče na základě modelu středisek excelence a regionální spolupráce.	Právní předpisy vstoupily v platnost	Nepoužije se	Nepoužije se	Nepoužije se	Q3	2023	Právní předpisy upravující síť institucí osobní zdravotní péče na základě modelu středisek excelence a regionální spolupráce stanoví zásady a kritéria pro vytvoření sítě institucí osobní zdravotní péče a mechanismu spolupráce mezi institucemi osobní zdravotní péče a středisky excelence.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
7	A.1.1 Zlepšení kvality a dostupnosti služeb a podpora inovací A.1.1.7 Zřízení střediska pro moderní terapie	Milník	Zřízení střediska pro moderní terapie	Zřízení střediska pro moderní terapie	Nepoužije se	Nepoužije se	Nepoužije se	Q4	2024	Zřízení střediska pro moderní terapii umožní přípravu léčivých přípravků pro moderní terapii a zajistí poskytování inovativních služeb buněčné terapie obyvatelstvu v celé zemi. Návrh infrastruktury a stavební práce střediska pro moderní terapii musí být dokončeny, lékařské/laboratorní vybavení, zakoupené a instalované vybavení IT a nábytek, implementované metodické pokyny, ukončená odborná příprava v oblasti profesního rozvoje a získání nezbytných provozních licencí.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
8	A.1.1 Zlepšení kvality a dostupnosti služeb a podpora inovací A.1.1.8 Vytvoření reprezentativního souboru údajů o referenčním genomu v rámci projektu v oblasti zdraví „Genome Europe“	Cíl	Počet sekvenčních testů provedených pro celý lidský genom	Nepoužije se	Počet	0	750	Q2	2025	Počet dokončených posloupných testů provedených za účelem účasti na provádění přeshraničního projektu EU „1+ Million Genomes“ musí být nejméně 750. Litevské instituce účastnící se projektu jsou vybaveny laboratorním a počítačovým vybavením nezbytným pro vývoj národních genomických referenčních údajů. Vytvoří se udržitelná jednotná národní genomická zdravotnická infrastruktura. Tento cíl souvisí s přijetím právního rámce pro genomový výzkum a s výměnou těchto informací se zeměmi EU.
9	A.1.1 Zlepšení kvality a dostupnosti služeb a podpora inovací A.1.1.8 Vytvoření reprezentativních	Cíl	Počet sekvenčních testů provedených pro celý lidský genom	Nepoužije se	Počet	750	1570	Q1	2026	Počet dokončených posloupných testů provedených za účelem účasti na provádění přeshraničního projektu EU „1+ Million Genomes“ musí být nejméně 1570. Litevské instituce účastnící se projektu jsou vybaveny laboratorním a počítačovým vybavením nezbytným pro vývoj národních genomických referenčních údajů.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	o souboru údajů o referenčním genomu v rámci projektu v oblasti zdraví „Genome Europe“									Vytvoří se udržitelná jednotná národní genomická zdravotnická infrastruktura. Tento cíl souvisí s přijetím právního rámce pro genomový výzkum a s výměnou těchto informací se zeměmi EU.
10	A.1.1 Zlepšení kvality a dostupnosti služeb a podpora inovací A.1.1.9 Zřízení platformy kompetencí pro zdravotnické pracovníky	Milník	Zřízení platformy kompetencí pro zdravotnické pracovníky	Zřízení platformy kompetencí pro zdravotnické pracovníky	Nepoužije se	Nepoužije se	Nepoužije se	Q4	2023	Zřizuje se platforma kompetencí pro zdravotnické pracovníky, která zahrnuje způsoby určování, monitorování, plánování a řízení zdravotnických pracovníků, jako jsou lékaři, zdravotní sestry, veřejné zdraví, rozvoj dovedností farmaceutických specialistů (rekvalifikace a zvyšování kvalifikace). Platforma uchovává záznamy o licencích zdravotnických pracovníků a je propojena s licenčním rejstříkem zdravotnických a farmaceutických odborných postupů. Zdravotnická zařízení sledují a plánují profesní rozvoj specialistů, sledují prohlubování dovedností a rekvalifikaci specialistů vnitrostátních poskytovatelů zdravotní péče a veřejných zdravotnických institucí.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
11	A.1.1 Zlepšení kvality a dostupnosti služeb a podpora inovací A.1.1.10 Vývoj modelu hodnocení kvality zdravotní péče	Cíl	Podíl zdravotnických zařízení zahrnutých do panelu pro zobrazení litevského státního systému zdravotní péče na základě souboru ukazatelů výkonnosti		% (procentní podíl)	0	100	Q2	2024	Podíl zdravotnických zařízení zahrnutých do zobrazovacího panelu systému zdravotní péče na základě souboru ukazatelů výkonnosti je monitorován Ministerstvem zdravotnictví a Státním akreditačním úřadem zdravotní péče v rámci ministerstva zdravotnictví. Bude zaveden nástroj IT pro sledování kvality zdravotnických služeb poskytovaných na celostátní, obecní a zdravotnické úrovni. Nástroj pro monitorování IT umožní posoudit kvalitu celkového vnitrostátního systému zdravotní péče, jakož i jednotlivých obcí a zdravotnických institucí, porovnávat hodnoty ukazatelů s cílovými hodnotami na celostátní, obecní a zdravotnické instituci, porovnávat činnosti všech zdravotnických institucí podle vybraných ukazatelů. Na základě sledovaných informací se rozhoduje o plánování investic zaměřených na zlepšení kvality systému zdravotní

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										péče.
12	A.1.1 Zlepšení kvality a dostupnosti služeb a podpora inovací A.1.1.11 Digitalizace odvětví zdravotní péče	Cíl	Podíl obyvatelstva země vybaveného elektronickými službami souvisejícími se zdravotní péčí	Nepoužije se	% (procentní podíl)	30	60	Q4	2025	Podíl litevské populace využívající příslušné zdravotnické služby elektronicky. Služby zahrnují návštěvy ambulantních pacientů, elektronické předpisy, vydání rodného listu dítěte, vystavení lékařského úmrtního listu, lékařské vyšetření řidičů, doporučení k nahlédnutí, výzkum, léčbu, diagnostické testy a očkovací záznamy. Dosažení tohoto cíle je přímo spojeno s vytvořením informačního systému integrovaného s informačním systémem pro elektronické zdravotnické služby a spolupráci (ESPBI) zřízeným Státním podnikatelským střediskem rejstříků. Stávající informační systém LNKC musí být integrován do IS ESPBI a umožnit IS LNKC výměnu dokumentů webové služby s národními kontaktními místy jiných zemí EU.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
13	A.1.1 Zlepšení kvality a dostupnosti služeb a podpora inovací A.1.1.11 Digitalizace odvětví zdravotní péče	Cíl	Podíl ambulantních a nemocničních zařízení osobní zdravotní péče, která používají produkty elektronického zdravotnictví	Nepoužije se	% (procentní podíl)	50	70	Q4	2025	Podíl nemocničních a ambulantních zařízení osobní zdravotní péče využívajících produkty elektronického zdravotnictví se zvýší z 50 % na 70 %. Instituce přizpůsobí své interní procesy a informační systémy v souladu s vyhláškou ministra zdravotnictví č. V-657 „o schválení popisu postupu pro používání elektronických zdravotnických služeb a informačního systému pro infrastrukturu spolupráce“ a spravují údaje v elektronickém zdravotnictví a informačním systému pro spolupráci (ESBPI).
14	A.1.1 Zlepšení kvality a dostupnosti služeb a podpora inovací A.1.1.11 Digitalizace	Cíl	Podíl zdravotnických pracovníků, jejichž licence je zaznamenána a digitálně sledována		% (procentní podíl)	0	50	Q1	2026	Podíl zdravotnických pracovníků dané země, jejichž licence se zaznamenává a digitálně sleduje v informačním systému. Státní akreditační agentura pro zdravotní péči sleduje dodržování licenčních podmínek zdravotnických specialistů a institucí.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	odvětví zdravotní péče									
15	A.1.2 Reforma služeb dlouhodobé péče A.1.2.1 Přijetí modelu dlouhodobé péče	Milník	Vstup v platnost právních předpisů upravujících provádění modelu dlouhodobé péče	Právní předpisy vstoupily v platnost	Nepoužije se	Nepoužije se	Nepoužije se	Q1	2024	Právní předpisy upravující provádění modelu dlouhodobé péče zahrnují koncepci služeb dlouhodobé péče, požadavky na poskytování služeb, správu služeb dlouhodobé péče, jasné přidělení funkcí správy služeb konkrétním institucím, stanoví základní požadavky na příslušné subjekty, pokud jde o poskytování služeb dlouhodobé péče, a stanoví zásady a mechanismy pro financování služeb dlouhodobé péče.
16	A.1.2 Reforma služeb dlouhodobé péče A.1.2.2 Zvýšení lidských zdrojů a kapacity	Cíl	Podíl pacientů s dlouhodobou péčí, kterým jsou poskytovány služby ambulantní dlouhodobé péče (v %)	Nepoužije se	% (procentní podíl)	5	30	Q2	2025	Podíl litevských pacientů s dlouhodobou péčí, kteří dostávají příslušné služby doma a/nebo v denních centrech, se zvýší na 30 %. Dosažení tohoto cíle je přímo spojeno s vytvořením devadesáti týmů specialistů poskytujících ambulantní služby v domácnostech rezidentů, zřízením deseti specializovaných středisek denní péče ve městech pro poskytování integrovanějších služeb dlouhodobé péče a

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	infrastruktury pro poskytování služeb dlouhodobé péče									školením pro nejméně 1000 odborníků v oblasti dlouhodobé péče. Ukazatel je monitorován Ministerstvem zdravotnictví.
17	A.1.2 Reforma služeb dlouhodobé péče A.1.2.2 Zvýšení lidských zdrojů a kapacity infrastruktury pro poskytování služeb dlouhodobé péče	Cíl	Podíl pacientů s dlouhodobou péčí, kterým jsou poskytovány služby ambulantní dlouhodobé péče (v %)	Nepoužije se	% (procentní podíl)	30	60	Q1	2026	Podíl litevských pacientů s dlouhodobou péčí, kteří dostávají příslušné služby doma a/nebo v denních centrech, se zvýší na 60 %. Dosažení tohoto cíle je přímo spojeno s vytvořením devadesáti týmů specialistů poskytujících ambulantní služby v domácnostech rezidentů, zřízením deseti specializovaných středisek denní péče ve městech pro poskytování integrovanějších služeb dlouhodobé péče a školením pro nejméně 1000 odborníků v oblasti dlouhodobé péče. Ukazatel je monitorován Ministerstvem zdravotnictví.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
18	A.1.3 Systémové zlepšení odolnosti systému zdravotní péče k práci v mimořádných situacích A.1.3.1 Akční plán na zlepšení spolupráce mezi zdravotnickými institucemi a modernizaci infrastruktury pro nouzové situace	Milník	Vstup v platnost akčního plánu pro zlepšení spolupráce mezi zdravotnickými institucemi a modernizaci infrastruktury pro nouzové situace	Přijetí akčního plánu pro spolupráci mezi zdravotnickými zařízeními a modernizaci infrastruktury pro mimořádné situace ministerstvem zdravotnictví	Nepoužije se	Nepoužije se	Nepoužije se	Q1	2023	Akční plán na zlepšení spolupráce mezi zdravotnickými zařízeními a přizpůsobení infrastruktury nouzovým situacím zahrnuje požadavky na připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a zajištění účinného využívání lidských zdrojů.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
19	A.1.3 Systémové zlepšení odolnosti systému zdravotní péče k práci v mimořádných situacích A.1.3.2 Modernizace odborných středisek v oblasti klastru infekčních nemocí	Cíl	Počet modernizovaných zdravotnických zařízení, která zahrnují odborná střediska v klastru infekčních nemocí		Počet	0	5	Q4	2024	Investice se použijí na modernizaci infrastruktury 5 klastrových středisek pro infekční choroby, která je nezbytná pro zajištění účinnosti, kvality a bezpečnosti diagnostiky a léčby nebezpečných infekcí. Je třeba zajistit, aby se celkový počet lůžek určených k léčebné a dlouhodobé péči na vnitrostátní úrovni nezvyšoval. Cíl se považuje za splněný po těchto opatřeních: i) byly stanoveny aktualizované požadavky na infekční nemoci a oddělení pro přijímání; ii) realizovaných investičních projektů pro modernizovaná zdravotnická zařízení, včetně odborných středisek v klastru infekčních nemocí.
20	A.1.3 Systémové zlepšení odolnosti systému zdravotní péče	Cíl	Počet modernizovaných zdravotnických zařízení v nemocničních pohotovostních		Počet	0	7	Q4	2024	Investice se použijí na modernizaci nouzových oddělení a resuscitačních jednotek (intenzivní péče) sedmi regionálních nemocnic s cílem zajistit připravenost institucí poskytovat kvalitní a bezpečné služby v nouzových situacích.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	k práci v mimořádných situacích A.1.3.3 Modernizace pohotovostních oddělení a resuscitačních jednotek v regionálních nemocnicích		jednotkách, resuscitačních jednotkách a jednotkách intenzivní péče							Cíl se považuje za splněný po těchto opatřeních: i) aktualizované požadavky na provoz nouzových oddělení; ii) aktualizované požadavky na jednotky resuscitace a intenzivní péče; iii) investiční projekty pro modernizovaná zdravotnická zařízení v nemocničních pohotovostních jednotkách, resuscitačních jednotkách a jednotkách intenzivní péče.

B. SLOŽKA Č. 2: EKOLOGICKÁ TRANSFORMACE LITVY

Složka litevského plánu na podporu oživení a odolnosti přispívá k řešení výzev spojených s ekologickou transformací, a zejména k potřebě snížit emise skleníkových plynů, včetně emisí z odvětví dopravy, zvýšit energetickou účinnost budov a dopravy, zvýšit účinnost využívání zdrojů a přispět k absorpci skleníkových plynů prostřednictvím řešení inspirovaných přírodou.

Složka předpokládá rozvoj větrné elektrárny na moři a související infrastruktury, podporu výstavby pevninských zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů (solárních a větrných elektráren na pevnině), individuálních skladovacích zařízení a zřizování komunit obnovitelné energie a instalaci další infrastruktury pro skladování elektřiny určené veřejnosti během prvního období. Pokud jde o mobilitu, klíčová opatření zahrnují podporu na nahrazení znečišťujících silničních vozidel používaných veřejným sektorem a podniky ekologickými vozidly, zlepšení kvality a přitažlivosti služeb veřejné dopravy modernizací vozidel veřejné dopravy vozidly s nulovými nebo nízkými emisemi, zřízení infrastruktury pro dobíjení/doplňkové infrastruktury pro všechny typy čistých vozidel používajících alternativní paliva a rozvoj odvětví alternativních paliv (biomethan, kapalná biopaliva druhé generace, vodík). Pokud jde o energetickou účinnost, plánuje se, že jí bude dosaženo prostřednictvím balíčků a norem pro renovace budov, plánů rozvoje obcí, metodik udržitelného rozvoje měst a projektů renovačních projektů, které podporují dodávky stavebních výrobků a služeb, které urychlují renovaci budov a financování renovací. Aby se obnovila schopnost znehodnocených mokřadů absorbovat a ukládat skleníkové plyny, počítá se s reformou obnovy těchto mokřadů, v jejímž důsledku bude po provedení plánu obnoveno 8000 ha těchto pozemků. V neposlední řadě bude účinné využívání zdrojů dosaženo přijetím akčního plánu pro oběhové hospodářství, který stanoví směr pro Litvu účinněji využívající zdroje do roku 2035.

Opatření zahrnutá do složky podpory zaměřená na doporučení pro jednotlivé země zaměřit se na hospodářskou politiku související s investicemi v oblasti energetické účinnosti a účinného využívání zdrojů, udržitelné dopravy a energetických propojení (CDR3 2019).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny DNSH (2021/C58/01). Očekává se rovněž, že pokud je podpora poskytována jakémukoli zařízení, na něž se vztahuje systém EU pro obchodování s emisemi (ETS), musí činnosti ETS dosáhnout nižších emisí skleníkových plynů, než jsou příslušné referenční hodnoty ETS[1].

[1] Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

B1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

B.1.1 Reforma 1 Udržitelnější výroba elektřiny v zemi

Cílem reformy je podpořit výrobu, přenos a spotřebu elektřiny z obnovitelných zdrojů, zlepšit institucionální a právní mechanismy a poskytnout podnikům a občanům investiční pobídky. Cílem této reformy je zejména: i) do roku 2030 zvýšit výrobu elektřiny z OZE na nejméně 7 TWh, což zajistí, aby energie z obnovitelných zdrojů generovala 50 % celkové vnitrostátní spotřeby elektřiny; ii) zvýšit místní kapacity pro výrobu elektřiny; iii) usnadnit rozvoj kapacit potřebných pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů prostřednictvím podpory ekonomicky nejúčinnějších technologií; iv) postupně integrovat výrobce elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie na trh; v) zajistit minimální finanční zátěž pro spotřebitele elektřiny; vi) zajistit nediskriminaci výrobců dovážené elektřiny a umožnit ostatním členským státům využívat výhod podpůrného mechanismu zavedeného návrhem zákona o energii z obnovitelných zdrojů; vii) zajistit demontáž elektráren, které ukončily provoz; viii) zajistit, aby elektřina nebyla vyráběna za záporné ceny; ix) vytvořit vhodné podmínky pro prozumenty a komunity obnovitelných zdrojů energie.

Tuto reformu doprovází 3 dílčí opatření: 1) přípravné práce na rozvoji větrného parku na moři a související infrastruktury (dílčí opatření 1); 2) podpora výstavby pevninských zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů (solární a větrná energie) a jednotlivých skladovacích zařízení (dílčí opatření 2); 3) instalace jiné infrastruktury pro skladování elektrické energie (dílčí opatření 3).

B.1.1.1 Dílčí opatření 1: Přípravné práce na vývoji větrné elektrárny na moři a související infrastruktury

Cílem tohoto dílčího opatření je provedení přípravných prací na výstavbě větrných elektráren na moři. Dílčí opatření zahrnuje: i) posouzení dopadu větrných elektráren na moři na životní prostředí; ii) měření rychlosti větru a dalších parametrů; iii) studie o mořském dnu v oblasti věnované rozvoji větrných elektráren na moři a připojení k sítím na pevnině; iv) poradenské služby týkající se připojení větrné energie na moři k sítím na pevnině; v) studie o zavádění infrastruktury a určení připojení větrné elektrárny na moři k síti na pevnině a k místu mořské rozvodny; vi) přípravu, přijetí a provádění dokumentů o územním plánování pro připojení větrné energie na moři k soustavě na pevnině; a vii) přípravu technických specifikací pro uzavírání smluv o připojení k soustavě na pevnině.

Dílčí opatření se dokončí do 31. prosince 2023.

B.1.1.2 Dílčí opatření 2: Podpora výstavby pevninských zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů (solární a větrná energie) a jednotlivých skladovacích zařízení

Cílem tohoto dílčího opatření je poskytnout podporu zařízením na výrobu a skladování energie z obnovitelných zdrojů a propojit komunity obnovitelné energie. Dílčí opatření zahrnuje podporu poskytovanou právním subjektům, zemědělcům a komunitám obnovitelné energie na pořízení a instalaci pevninských solárních a větrných elektráren a skladování, přičemž upřednostní vlastní spotřebu, zemědělské potřeby nebo ekonomické potřeby. Příjemci podpory mají možnost prodávat

elektřinu zpět do elektrické sítě. Podpora se poskytuje prostřednictvím konkurenčního nabídkového řízení, jehož prioritou jsou komunity obnovitelné energie. V důsledku investice se vytvoří nejméně 302 MW dodatečné kapacity pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, z nichž alespoň 271,8 MW se skládá ze solárních elektráren (včetně solární elektrárny ve výši 4 MW v regionu Utena) a nejméně 30,1 MW z pevninských větrných elektráren, jakož i z jednotlivých zařízení na skladování elektrické energie v hodnotě nejméně 15,2 MWh.

Dílčí opatření se dokončí do 30. června 2026.

B.1.1.3 Dílčí opatření 3: Instalace jiné infrastruktury pro skladování elektřiny

Cílem tohoto dílčího opatření je zajistit bezpečnost, stabilitu a připravenost litevské elektroenergetické soustavy na provoz izolovaných prací před jejím propojením s elektrizačními soustavami kontinentální Evropy. Dílčí opatření spočívá v podpoře instalace čtyř zařízení pro skladování energie o výkonu 50 MW, která zajistí umělou setrvačnost v reakci na změnu frekvence, řízení přetížení sítí, které je nezbytné pro integraci 100 % elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie.

Dílčí opatření se dokončí do 31. prosince 2022.

B.1.2 Reforma 2 „Pohyb bez znečištění životního prostředí“

Cílem této reformy je výrazně snížit emise skleníkových plynů postupným rušením nejvíce znečišťujících silničních vozidel (soukromá, veřejná, obchodní, veřejná a nákladní doprava) ve městech a regionech a zvýšením podílu obnovitelných zdrojů energie v odvětví dopravy.

Provádění reformy bylo zahájeno přijetím zákona o alternativních palivech v parlamentu. Bude dále pokračovat přijetím a vstupem v platnost právního rámce, který stanoví postup pro stanovení požadavků na energetickou účinnost a ochranu životního prostředí pro nákup silničních vozidel a pro případy, kdy jsou povinné. Tento rámec vstoupí v platnost do 31. prosince 2021.

Zřizuje se fond pro udržitelnou mobilitu, který v určitých vymezených případech podporuje nákup a používání čistých vozidel, jakož i instalaci, modernizaci a rozvoj infrastruktury pro alternativní paliva pro tato vozidla. Fond se rovněž použije na podporu omezení používání vozidel poháněných spalovacími motory, s výjimkou vozidel s nulovými a nízkými emisemi. Podpora se poskytuje cíleně a nepřetržitě alespoň do roku 2030. Fond zahájí činnost do 31. března 2022.

Kromě výměny znečišťujících vozidel reforma rovněž nahradí poplatek za užívání silnic hrazený vlastníky vozidel[2] po dobu používání elektronickým mýtným. Očekává se, že systém mýtného založený na ujeté vzdálenosti povzbudí vlastníky/provozovatele vozidel k používání vozidel šetrnějších k životnímu prostředí a racionalizuje plánování a optimalizaci jejich cestovních tras, neboť délka cesty určuje výši mýtného. Právní předpisy zavádějící poplatky za elektronické mýtné vstoupí v platnost do 31. března 2023.

[2] Podle Zákona o financování údržby a plánu rozvoje silnic Litevské republiky.

Pokud jde o veřejnou dopravu, reforma systému meziměstské dopravy kromě nahrazení znečišťujících vozidel veřejné dopravy přezkoumá a optimalizuje stávající dálkovou síť, sladí autokarové trasy s železničními trasami a místní dopravní systém zajišťující propojení mezi regionálními uzly. Legislativní změny prosazující tuto reformu budou přijaty do 31. prosince 2024.

Tuto reformu doplňují čtyři dílčí opatření: 1) podpora nákupu čistých vozidel veřejným sektorem a podniky (dílčí opatření č. 1); 2) podpora nákupu čistých vozidel veřejné dopravy (dílčí opatření 2); 3) instalace infrastruktury pro nabíjení/dobíjení vozidel (dílčí opatření 3); a 4) podpora na zvýšení místní produkce paliv z obnovitelných zdrojů (plyn z biomethanu, kapalná biopaliva druhé generace pro dopravu a zelený vodík) (dílčí opatření 4)

B.1.2.1 Dílčí opatření 1: Podpora nákupu čistých vozidel veřejným sektorem a podniky

Cílem tohoto dílčího opatření je snížit počet znečišťujících vozidel s cílem podpořit udržitelnou mobilitu a následně snížit znečištění ovzduší v městském prostředí. V rámci tohoto dílčího opatření se podpora poskytuje na nákup osobních automobilů, minibusů, autobusů, nákladních automobilů a těžkých nákladních vozidel v těchto kategoriích a množstvích:

– Lehká vozidla (třída M1 nebo N1) – nulové emise (např. elektrický nebo vodík), upřednostnění vozidel pro městské osobní a logistické služby, celkem 22 500 jednotek;

– Těžká nákladní vozidla (třída N2 nebo N3) – nulové emise a nízké emise, jak jsou definovány v nařízení 2019/1242 (elektrická, vodík, bioplyn ze surovin splňujících požadavky směrnice RED II), celkem 500 jednotek, z toho 200 elektrických nebo vodíkových a 300 na biomethan;

– Nízkopodlažní a vysokopodlažní minibusy a autobusy (třída M2 nebo M3) – nulové emise (např. elektřina, vodík), celkem 450 jednotek;

– Vysokopodlažní autobusy (třída M3) – autobusy na biomethanu vyrobené ze surovin splňujících požadavky směrnice RED II, celkem 50.

Pokud jde o vozidla poháněná biomethanem, očekává se, že toto opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny DNSH (2021/C58/01). Těžká nákladní vozidla a vysokopodlažní autobusy musí mít zejména nulové nebo nízké emise nebo musí být provozovány výhradně na biomethanu, který splňuje kritéria stanovená ve směrnici 2018/2001 (směrnice RED II). Výrobci biopaliv a biometanových plynů a biopaliv musí předložit osvědčení (důkaz udržitelnosti) vydaná nezávislými hodnotiteli, jak je stanoveno ve směrnici 2018/2001. Dále je třeba zajistit, aby vozidla podporovaná podle litevského plánu používala pouze biopaliva, biokapaliny a paliva z biomasy, která jsou v souladu s druhou směrnicí o energii z obnovitelných zdrojů. V neposlední řadě se postupně zvýší i úroveň paliv z obnovitelných zdrojů ve vnitrostátní skladbě paliv, a to v důsledku povinnosti dodavatelů paliv, pokud jde o přimíchávání biopaliv, která v roce 2030 dosáhne 16,8 % podle zákona o alternativních palivech. Vytvoří se systém zúčtovacích jednotek obnovitelných paliv s cílem zaznamenávat množství biomethanu a jiných obnovitelných paliv dodávaných do odvětví dopravy a osvědčení vydaná výrobcům za účelem plnění jejich povinností v oblasti dodávek paliv

z obnovitelných zdrojů, čímž se zajistí spotřeba biomethanu a jiných vyráběných paliv z obnovitelných zdrojů. Systém bude uveden do provozu do 31. prosince 2021. Všechny tyto prvky společně zajistí, aby vyrobená biopaliva a bioplyn byly spotřebovány v odvětví dopravy, a nahradí rovnocenný podíl fosilních paliv.

V rámci tohoto dílčího opatření se rovněž poskytuje podpora na podporu výroby (sestavy) elektrických autobusů v Litvě. V důsledku této podpory musí být vyrobeno nejméně 25 jednotek elektrických autobusů.

Aby se zajistilo, že opatření v souladu s technickými pokyny „nezpůsobuje významnou újmu“ (2021/C58/01), bude právní dohoda mezi Litvou a pověřeným subjektem nebo finančním zprostředkovatelem odpovědným za finanční nástroj a následná investiční politika finančního nástroje:

i. požadovat uplatňování technických pokynů Komise k ověřování udržitelnosti pro Fond InvestEU; a

ii. vyloučí ze způsobilosti tyto činnosti a aktiva: i) činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného využívání[3]; ii) činností a aktiv v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahujících předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty[4]; iii) činnosti a majetek související se skládkami odpadů, spalovnami[5] a mechanicko-biologickými čistírnami[6] a iv) činnosti a aktiva, u nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit životní prostředí; a

iii. bude požadovat, aby pověřený subjekt nebo finanční zprostředkovatel u všech transakcí, včetně těch, které jsou osvobozeny od ověřování udržitelnosti, ověřili právní soulad projektů s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Dílčí opatření se dokončí do 30. června 2026.

B.1.2.2 Dílčí opatření 2: Podpora nákupu vozidel veřejné dopravy s nulovými emisemi

[3] S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související infrastruktury pro přenos a distribuci zemního plynu, které v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů „nezpůsobují významnou škodu“ (2021/C58/01).

[4] Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

[5] Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně na zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud akce v rámci tohoto opatření mají za cíl zvýšit energetickou účinnost, zachytit výfukové plyny pro skladování nebo použití nebo využití materiálů ze spalování popela, pokud tyto akce v rámci daného opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro něž jsou poskytnuty důkazy na úrovni zařízení.

[6] Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování odpadů, kde jsou akce v rámci daného opatření určena ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení tříděného odpadu na kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu na recyklaci, pokud akce v rámci daného opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadů nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro něž jsou poskytnuty důkazy na úrovni zařízení.

Cílem investice je učinit veřejnou dopravu šetrnější k životnímu prostředí nahrazením znečišťujících vozidel ekologičtějšími vozidly, a tím snížit emise a zvýšit přitažlivost veřejné dopravy. V rámci tohoto dílčího opatření se provádí: 1) Přezkum a optimalizace stávající dálkové sítě s cílem sladit autokarové trasy s železničními trasami a místní dopravní systém zajišťující propojení mezi regionálními uzly (bude dokončeno do 31. prosince 2024); a 2) podpora poskytovaná obecním správám a fyzickým a právnickým osobám poskytujícím služby veřejné dopravy (oba ve vztahu k obcím, které v rámci finančního období 2014–2020 nevypracovaly a neprovedly plány udržitelné městské mobility) na nákup 230 nových autobusů s nulovými emisemi (třída M2 a M3).

Dílčí opatření se dokončí do 30. června 2026.

B.1.2.3. Dílčí opatření 3: Instalace infrastruktury pro nabíjení vozidla/alternativní infrastrukturu pro plnění paliva

Cílem tohoto dílčího opatření je vytvořit optimální síť veřejné, poloveřejné a soukromé infrastruktury pro nabíjení a doplňování alternativních paliv s cílem vytvořit příznivé podmínky pro to, aby podniky a občané mohli provozovat čistá vozidla. V rámci tohoto dílčího opatření se provádí: 1) Zprovoznění informačního systému pro veřejné a poloveřejné dobíjecí/doplňovací body pro elektrická vozidla (do 31. března 2022); a 2) podpora poskytovaná podnikům a fyzickým osobám a obcím, které nevypracovaly a neprovedly plány udržitelné městské mobility v rámci finančního období 2014–2020 s cílem zavést a uvést do provozu:

– Veřejné a poloveřejné dobíjecí stanice pro elektrická vozidla pro fyzické/právnické osoby (ve městech a poblíž státních silnic) – celkem 4840 veřejných a 400 poloveřejných jednotek;

– Veřejná infrastruktura velmi vysokého dobíjení pro elektrická těžká vozidla a autobusy – celkem 10 jednotek;

– Veřejné stlačené bioplynové stanice (přizpůsobené pro biometan) – celkem 30 jednotek;

– Veřejné vodíkové čerpací stanice – celkem 4 jednotky;

– Soukromé dobíjecí stanice v domácnostech, bytová nádraží, pracoviště – celkem 53 200 jednotek.

Dílčí opatření se dokončí do 30. června 2026.

B.1.2.4 Dílčí opatření 4: Podpora rozvoje odvětví paliv z obnovitelných zdrojů (plyn z biomethanu, kapalná biopaliva druhé generace pro dopravu a zelený vodík)

Cílem této investice je vytvořit dodávky paliv z obnovitelných zdrojů a podpořit jejich využití v odvětví dopravy. V rámci tohoto dílčího opatření se provádí: 1) Podpora poskytovaná na zřízení a zprovoznění zařízení na výrobu biomethanu o celkové kapacitě 27,1 MW (do 30. června 2026); 2) podpora poskytovaná na rozvoj kapacit odvětví biopaliv druhé generace s výhledem na dosažení kapacity pro kapalná biopaliva druhé generace ve výši 12,4 KTOE (do 31. prosince 2024); a 3) podpora poskytovaná na zavedení a provoz výroby zeleného vodíku z obnovitelných zdrojů energie,

v jejímž důsledku se do 30. června 2026 vyrobí celkem 1 680 000 m³ zeleného vodíku (560 000 m³ ročně).

Pokud jde o vývoj biometanového plynu a biopaliv druhé generace, očekává se, že toto dílčí opatření významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny DNSH (2021/C58/01). Tato investice je zejména v souladu s ustanoveními směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 (RED II) a biopaliva a biometanový plyn dodávaný do čerpacích stanic se vyrábějí pouze ze zásob krmiv klasifikovaných jako odpad nebo zbytky (suroviny v příloze IX směrnice 2018/2001) a nesmí se vyrábět z potravinářských a krmných plodin.

Dílčí opatření se dokončí do 30. června 2026.

B.1.3 Reforma č. 3 „Urychlení renovace budov a udržitelného městského prostředí“

Cílem reformy je zvýšit tempo procesu renovace budov využitím přínosů digitalizované sériové renovace budov, rozšířením integrovaného přístupu k životnímu prostředí, včetně přizpůsobení budov potřebám osob se zdravotním postižením, a podporou transformace stavebnictví a výrobků šetrných ke klimatu a životnímu prostředí. Reforma je doprovázena čtyřmi dílčími opatřeními: 1) aktualizace a testování souborů a norem pro renovace budov v praxi a vytvoření metodiky pro rozvoj udržitelných měst (dílčí opatření č. 1); 2) vytvoření nástrojů usnadňujících koordinaci renovací budov a technickou pomoc (dílčí opatření 2); 3) podpora dodávek stavebních výrobků a služeb, které urychlují renovaci budov (dílčí opatření 3); a 4) podpora rychlejší renovace budov v souladu s aktuálními standardy pro renovaci budov (dílčí opatření 4).

B.1.3.1 Dílčí opatření 1: Aktualizace a testování balíčků a norem pro renovace budov v praxi a vytvoření metodiky pro rozvoj udržitelných měst

Cílem tohoto dílčího opatření je provést nezbytné regulační změny s cílem urychlit renovace budov a přispět k ekologizaci regionů.

V rámci tohoto dílčího opatření se provede řada regulačních změn a pilotních projektů ke snížení energetické náročnosti budov. Pokud jde o regulační změny, přijímají se a vstupují v platnost:

a) usnesení Litevské republiky, kterým se schvaluje plán provádění dlouhodobé strategie renovace budov, který stanoví legislativní plán pro urychlení přeměny areálů a přestavby stávajících budov, s přihlédnutím k iniciativě Bauhaus, a formalizaci využívání technik modelování informací o budovách (BIM), plánu pro iniciativy v oblasti rekonstrukcí a investičních projektů;

b) změna stavebního technického předpisu „Návrh a certifikace energetické náročnosti budov“ legitimizující třídu energetické náročnosti renovované budovy alespoň třídy B;

c) změna technického předpisu ve stavebnictví „Design of Wooden Structures“ (Design of Wooden Structures);

d) pokyny pro udržitelný rozvoj měst.

Tyto legislativní akty vstoupí v platnost do 31. března 2023.

V důsledku několika pilotních projektů ekologické renovace musí být renovována alespoň 22000 m² experimentálních budov s cílem dosáhnout v průměru alespoň 30-60 % snížení spotřeby primární energie, jak je stanoveno v doporučení Komise (EU) 2019/786 o renovaci budov.

Dílčí opatření se dokončí do 30. září 2025.

B.1.3.2 Dílčí opatření 2: Nástroje pro usnadnění koordinace renovací budov a technické pomoci

Cílem tohoto dílčího opatření je vytvořit nástroje usnadňující koordinaci renovací budov a technickou pomoc. Dílčí opatření sestává z vytvoření centra kompetencí pro renovace budov (do 31. prosince 2022) a tří digitálních nástrojů:

1) digitální metodické nástroje (pro přípravu investičních projektů, standardní technické specifikace pro projekt a smluvní práce) pro plánování ekologických a inovativních opatření v oblasti energetické účinnosti v renovovaných budovách;

2) uvedení do provozu a poskytování služeb dvou informačních systémů pro správu údajů o budovách a projektů renovace budov.

Dílčí opatření se dokončí do 30. září 2025.

B.1.3.3 Dílčí opatření 3: Podpora nabídky stavebních výrobků a služeb, které urychlí renovaci budov

Cílem tohoto dílčího opatření je vytvořit místní trh pro výrobu normalizovaných modulárních struktur z organických materiálů a poskytnout podporu podnikům při budování výrobní kapacity dřevěných inženýrských materiálů a stavebních komponentů používaných pro ekologickou renovaci budov. V rámci tohoto dílčího opatření se podpora poskytuje malým a středním podnikům ve stavebnictví, dřevozpracujícím průmyslu a zpracovatelském průmyslu. V důsledku této podpory se zahájí provoz výrobních linek modulárních struktur z ekologické produkce materiálu o kapacitě 750 000 m²/rok.

Dílčí opatření se dokončí do 31. prosince 2024.

B.1.3.4 Dílčí opatření 4: Podpora rychlejší renovace budov v souladu s aktuálními standardy pro renovaci budov

Cílem tohoto dílčího opatření je poskytnout podporu ve formě kompenzace rovnající se 30 % renovačních prací vlastníkům budov, kteří renovovali budovy (dosáhnou třídy energetické účinnosti A nebo B) v souladu s novými zásadami renovace. V důsledku této podpory musí být renovováno nejméně 1 290 000 m² 860 budov s více bytovými jednotkami s cílem dosáhnout v průměru alespoň 30-60 % snížení spotřeby primární energie, jak je definováno v doporučení Komise (EU) 2019/786 o renovacích budov, s využitím zásad ekologické renovace (udržitelné, inovativní, rychlejší, A-B) nebo jiných opatření než použití modulárních struktur k dosažení třídy energetické účinnosti A.

Dílčí opatření se dokončí do 30. června 2026.

B.1.4 Investice 4: „Zvýšení schopnosti absorbovat skleníkové plyny“

Cílem této investice je snížit emise skleníkových plynů z bývalých odvodněných a znehodnocených rašelinišť opětovným zavodněním dotčených oblastí, a vytvořit tak příznivé podmínky pro biologickou rozmanitost v těchto stanovištích a zvýšit pohlcování skleníkových plynů a zároveň provádět určité omezené hospodářské činnosti.

V rámci této investice musí být navržena a provedena opatření na obnovu stavu vody, obnovení dobrého zemědělského a environmentálního stavu a v případě potřeby zavedení monitorovacího systému. V zájmu co nejmenšího negativního dopadu na rekultivované stanoviště je nezbytná regulace vodního režimu, a proto musí být navrženy a nainstalovány zvláštní hydrotechnické struktury, jako např. nastavitelné prahové hodnoty, aby zemědělci mohli regulovat hladinu vody v obhospodařované oblasti sami a udržovat průměrnou roční hladinu vody podle povrchu rašeliny, tj. ne více než 10-20 cm. Dotyční aktéři obdrží poradenství a školení. Po dokončení investice se očekává, že žadatelé splní své stávající závazky týkající se údržby znovu zavlažované rašeliny tím, že obdrží vyrovnávací platby v novém programovém období v rámci opatření stanoveného v litevském strategickém plánu pro zemědělství a rozvoj venkova na období 2023–2027. V dotčených oblastech mohou být povoleny hospodářské činnosti, které nemají nepříznivý vliv na zachování obnovených mokřadů. Výběr hospodářské činnosti se provádí případ od případu s přihlédnutím ke zvláštním charakteristikám dané oblasti a k příslušným environmentálním omezením.

V rámci této investice se uskuteční: 1) regulační změny s cílem uvést do praxe vnitrostátní rámec pro identifikaci poškozených rašelinišť a později spravovat obnovené rašeliniště (do 30. září 2022); a 2) podpora poskytnutá na obnovu 8000 ha rašelinišť.

Investice musí být dokončena do 30. června 2026.

B.1.5 Reforma 5: Směrem k oběhovému hospodářství

Cílem reformy je vytvořit plnohodnotný model oběhového hospodářství se zapojením všech zúčastněných stran, zajistit zásady oběhovosti a předcházení vzniku odpadů v průmyslovém odvětví, rozšířit výrobu a využívání druhotných surovin, zvýšit účinnost materiálů a zdrojů, podpořit udržitelný design a ekologické inovace, zajistit udržitelnost, trvanlivost, opravy a obnovu výrobků. V důsledku reformy bude přijat akční plán pro přechod Litvy na oběhové hospodářství do roku 2035, který vstoupí v platnost. Akční plán se zaměří na předcházení vzniku odpadů, recyklaci, navrhování výrobků a využívání druhotných surovin, digitalizaci, podporu ekologických inovací, jakož i na zlepšený právní rámec a fiskální opatření podporující dlouhodobé přínosy namísto krátkodobých řešení a výsledků pro návrat zdrojů k oběhovosti. Cílem je zajistit systémový institucionální přístup k oběhovému hospodářství a úzkou spolupráci mezi zúčastněnými institucemi.

Reforma bude dokončena do 31. března 2023.

B.2 Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění nevratné finanční podpory

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
21	B. 1.1 Udržitelnější výroba elektřiny v zemi	Milník	Vstup v platnost právních předpisů ke zlepšení institucionálních a právních mechanismů na podporu výroby, přenosu a spotřeby elektřiny z obnovitelných zdrojů	Ustanovení zákona o vstupu v platnost				Q4	2021	Vstup v platnost změn zákona o energii z obnovitelných zdrojů, zákona o elektřině a zákona o energii (na moři a na pevnině). Tyto právní akty stanoví, že veřejná instituce, litevská energetická agentura, konzultuje otázky související s činnostmi v elektroenergetice a poskytuje metodickou pomoc, což by usnadnilo postupy pro žadatele a zajistilo včasné poskytování informací. Tyto akty mají rovněž: – regulovat podmínky pro vítěze dražeb pro prodej elektřiny na základě dvoustranných dohod, neboť by to investorům poskytlo jasnější informace o tom, jak na trhu působit; – stanovit dlouhodobé cíle v oblasti energie z obnovitelných zdrojů pro všechna odvětví, tj. stanovit dlouhodobé vnitrostátní cíle na legislativní úrovni a poskytnout investorům jistotu, pokud jde o rozvoj obnovitelných zdrojů energie; – zavést nový typ povolení – povolení k modernizaci (rekonstrukci) elektrárny nebo zařízení na výrobu elektřiny, jak je stanoveno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.

22	B. 1.1 Udržitelnější výroba elektřiny v zemi – B.1.1.1 Přípravné kroky pro rozvoj větrné infrastruktury na moři	Milník	Provádění a dokončení přípravných prací na vývoji větrných elektráren na moři a instalaci infrastruktury	Dokončení přípravných prací příslušnými orgány				Q4	2023	Provedou se tyto studie a poradenské služby: 1) studie o zavádění infrastruktury: technická řešení, technologie, hodnota instalace infrastruktury, analýza nákladů a přínosů. 2) připojení námořního větrného parku k pozemní trase a určení místa rozvoden. 3) posuzování vlivů větrného parku na moři na životní prostředí. 4) studie měření rychlosti větru a dalších parametrů. 5) průzkum mořského dna území určeného pro rozvoj větrného parku na moři. 6) průzkumy mořského dna pro spojení mezi větrným parkem na moři a pevninou. 7) konzultační služby pro připojení námořního větrného parku k síti na pevnině. 8) dokumenty územního plánování pro připojení námořního větrného parku k pobřežní elektrizační soustavě. 9) dokumenty územního plánování pro připojení námořního větrného parku k soustavě na pevnině. 10) pozemkové služby, zvláštní podmínky pro využití půdy a vlastnická práva jsou stanoveny a zapsány ve Státním podnikatelském středisku rejstříků. Výsledky všech studií, měření a průzkumů se použijí pro konstrukci větrného parku na moři a jeho připojení k pobřežní elektrizační soustavě.
23	B. 1.1 Udržitelnější výroba	Cíl	Vytvoření nové kapacity pro výrobu elektřiny z		MW	0	220	Q1	2025	Bylo uvedeno do provozu 220 MW solární a větrné výrobní kapacity.

	elektřiny v zemi – B.1.1.2 Podpora výstavby pevninských zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů (solární a větrná energie) a jednotlivých skladovacích zařízení		obnovitelných zdrojů energie (MW)							
24	B. 1.1 Udržitelnější výroba elektřiny v zemi – B.1.1.2 Podpora výstavby pevninských zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů	Cíl	Vytvoření nové kapacity pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů (MW)		MW	220	302	Q2	2026	Bylo uvedeno do provozu 302 MW solární a větrné výrobní kapacity.

	(solární a větrná energie) a jednotlivých skladovacích zařízení									
25	B.1.1 Udržitelnější výroba elektřiny v zemi – B.1.1.2 Podpora výstavby pevninských zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů (solární a větrná energie) a jednotlivých skladovacích zařízení	Cíl	Vytvoření nové (individuální) skladovací kapacity pro elektřinu z obnovitelných zdrojů (MWh)		MWh	0	7,6	Q1	2025	7,6 MWh (jednotlivých) zásobníků energie bylo připojeno k elektrárně a uvedeno do provozu.
26	B.1.1 Udržitelnější výroba	Cíl	Vytvoření nové (individuální) skladovací kapacity pro		MWh	7,6	15	Q2	2026	15 MWh (jednotlivých) zásobníků energie bylo připojeno k elektrárně a uvedeno do provozu.

	elektřiny v zemi – B.1.1.2 Podpora výstavby pevninských zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů (solární a větrná energie) a jednotlivých skladovacích zařízení		elektřinu z obnovitelných zdrojů (MWh)							
27	B.1.1 Udržitelnější výroba elektřiny v zemi – B.1.1.3 Instalace jiné infrastruktury pro skladování elektrické energie	Cíl	Instalovaná kapacita nových zařízení na skladování elektrické energie (MW)		MW	0	200	Q4	2022	Uvedení do provozu čtyř zařízení pro skladování energie, z nichž každé je 50 MW.
28	B.1.2 Pohyb bez znečištění	Milník	Vstup v platnost legislativního rámce,	Právní předpisy vstoupily v				Q4	2021	Vstup v platnost právních předpisů, které stanoví požadavky na energetickou účinnost a ochranu

	životního prostředí		kterým se stanoví postup pro stanovení požadavků na energetickou účinnost a ochranu životního prostředí při nákupu silničních vozidel a v případech, kdy jsou povinné	platnost						životního prostředí a případy, v nichž jsou povinné pro silniční vozidla kategorií M1, N1, N2, N3, M2 a M3, a použijí se pro výpočet energetických a environmentálních dopadů těchto vozidel za dobu životnosti.
29	B.1.2 Pohyb bez znečištění životního prostředí	Milník	Zřizuje se a funguje fond udržitelné mobility, z něhož je financován rozvoj alternativních paliv a infrastruktury vozidel.	Ustanovení dohody/usnesení o vstupu v platnost				Q1	2022	Zřizuje se a funguje fond udržitelné mobility. Fond se zřizuje za účelem cíleného a průběžného financování nákupu a používání čistých vozidel, instalace, modernizace nebo rozvoje infrastruktury pro alternativní paliva pro vozidla, a to alespoň do roku 2030. Fond se rovněž použije na podporu zavádění omezení pro používání vozidel poháněných spalovacími motory, s výjimkou vozidel s nulovými a nízkými emisemi.
30	B. 1.2 Pohyb bez znečišťování životního prostředí	Milník	Vstup v platnost právních předpisů zavádějících elektronický systém pro výběr mýtného založený na zásadách „uživatel platí“ a „znečišťovatel platí“	Právní předpisy vstoupily v platnost				Q1	2023	Vstup v platnost právních předpisů zavádějících elektronický systém pro výběr mýtného, který je založen na zásadách „uživatel platí“ a „znečišťovatel platí“. Mýtné placené provozovateli vozidel za období, během něhož je pozemní komunikace využívána, se přepočítá na mýtné placené za počet kilometrů najetých na silnici (e-tolling).

31	B. 1.2. Pohyb bez znečištění životního prostředí – B.1.2.1. Podpora nákupu čistých vozidel veřejným sektorem a podniky	Cíl	Počet čistých dopravních vozidel zakoupených a registrovaných v Litvě		Počet		11750	Q2	2025	Počet dalších čistých dopravních vozidel zakoupených a registrovaných v Litvě využívajících státní dotace poskytnuté po výzvách k předkládání návrhů: a) nejméně 11 250 (elektrických, vodíkových) vozidel s nulovými emisemi (třída M1 nebo N1); b) nejméně 100 těžkých nákladních vozidel (třída N2) s nulovými emisemi (elektrická, vodíková); c) nejméně 150 nízkoemisních těžkých nákladních vozidel podle definice v nařízení 2019/1242 (biomethan vyrobený ze surovin, které jsou v souladu s RED II), (třída N2 nebo N3) d) nejméně 225 nízkopodlažních a vysokopodlažních minibusů a autobusů s nulovými emisemi (elektrické, vodíkové) (třída M2 a M3); e) nejméně 25 vysokopodlažních autobusů využívajících biomethan vyrobený ze surovin splňujících požadavky směrnice RED II. Za účelem splnění technických pokynů „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01) musí být vozidla poháněná biometanem provozována výhradně na biomethan, který musí splňovat kritéria stanovená ve směrnici 2018/2001 (směrnice RED II).
32	B. 1.2. Pohyb bez znečištění životního prostředí – B.1.2.1. Podpora	Cíl	Počet čistých dopravních vozidel zakoupených a registrovaných v Litvě		Počet	11750	23500	Q2	2026	Počet čistých dopravních vozidel zakoupených a registrovaných v Litvě využívajících státní dotace poskytnuté po výzvách k předkládání návrhů: a) nejméně 22 500 (elektrických, vodíkových) vozidel s nulovými emisemi (třída M1 nebo N1); b) nejméně 200 těžkých nákladních vozidel (třída

	nákupu čistých vozidel veřejným sektorem a podniky									N2) s nulovými emisemi (elektrická, vodíková); c) nejméně 300 nízkoemisních emisí podle definice v nařízení 2019/1242 (biomethan vyrobený ze surovin, které jsou v souladu s RED II), těžká nákladní vozidla (třída N2 nebo N3) d) nejméně 450 nízkopodlažních a vysokopodlažních minibusů a autobusů s nulovými emisemi (elektrické, vodíkové) (třída M2 a M3); e) alespoň 50 vysokopodlažních autobusů využívajících biomethan vyrobený ze surovin splňujících požadavky směrnice RED II. Za účelem splnění technických pokynů „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01) musí být vozidla poháněná biometanem provozována výhradně na biomethan, který musí splňovat kritéria stanovená ve směrnici 2018/2001 (směrnice RED II). Vytvoří se systém zúčtovacích jednotek obnovitelných paliv pro zaznamenání množství biomethanu a jiných obnovitelných paliv dodávaných do odvětví dopravy, podle něhož provozovatelé obdrží osvědčení úměrná předpokládanému využití obnovitelných paliv.
33	B. 1.2. Pohyb bez znečištění životního prostředí – B.1.2.1. Podpora nákupu čistých	Cíl	Počet vyrobených elektrických autobusů (sestavených) v Litvě		Počet	0	25	Q2	2026	Nejméně 25 elektrických autobusů vyrobených (montovaných) v Litvě. Kritéria výběru zajistí soulad s technickým pokynem „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01) podporovaných transakcí v rámci tohoto opatření prostřednictvím ověřování udržitelnosti, seznamu výjimek a požadavku na

	vozidel veřejným sektorem a podniky									soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
34	B. 1.2 Pohyb bez znečištění životního prostředí – B.1.2.2. Podpora nákupu vozidel veřejné dopravy s nulovými emisemi	Milník	Vstup v platnost reformy systému meziměstské mobility	Reforma vstupuje v platnost				Q4	2024	Vstup v platnost reformy meziměstského rámce, který přezkoumá a optimalizuje stávající dálkovou síť, sladí autokarové trasy s železničními trasami a místní dopravní systém zajišťující propojení mezi regionálními uzly.
35	B. 1.2 Pohyb bez znečištění životního prostředí – B.1.2.2. Podpora nákupu vozidel veřejné dopravy s nulovými emisemi	Cíl	Dodávky elektrických vozidel veřejné dopravy (autobusů)		Počet	0	115	Q2	2025	Dodání 115 (třídy M2 a M3) nízkopodlažních elektrických autobusů provozovatelům veřejné dopravy v městských a příměstských oblastech.

36	B. 1.2 Pohyb bez znečištění životního prostředí – B.1.2.2. Podpora nákupu vozidel veřejné dopravy s nulovými emisemi	Cíl	Dodávky elektrických vozidel veřejné dopravy (autobusů)		Počet	115	230	Q2	2026	Dodání 230 (třídy M2 a M3) – nízkopodlažních elektrických autobusů provozovatelům veřejné dopravy v městských a příměstských oblastech.
37	B. 1.2 Pohyb bez znečištění životního prostředí – B.1.2.3. Instalace infrastruktury pro nabíjení vozidla/alternativní infrastruktury pro plnění paliva	Milník	Uvedení do provozu informačního systému veřejných a poloveřejných dobíjecích stanic pro elektrická vozidla	Uvedení do provozu informačního systému veřejných a poloveřejných dobíjecích stanic pro elektrická vozidla				Q1	2022	Uvedení do provozu informačního systému, který bude: 1. poskytovat a zaznamenávat jedinečné identifikační kódy veřejných a poloveřejných dobíjecích stanic pro elektrická vozidla a jejich provozovatelů. 2. poskytovat statická/dynamická data v reálném čase z veřejných a poloveřejných dobíjecích stanic pro elektrická vozidla provozovaná v Litvě.
38	B. 1.2 Pohyb bez znečištění životního prostředí – B.1.2.3. Instalace	Cíl	Zahájení provozu veřejných a poloveřejných dobíjecích stanic a velmi vysokých dobíjecích stanic pro		Počet		2625	Q2	2025	Veřejné a poloveřejné dobíjecí stanice pro elektrická vozidla a velmi vysoké dobíjecí stanice pro nákladní/autobusy instalované a provozované, včetně: a) alespoň 2 620 dobíjecích stanic pro elektrická vozidla pro automobily;

	infrastruktury pro nabíjení vozidla/alternativní infrastrukturu pro plnění paliva		nákladní dopravu a autobusy							b) alespoň 5 vysoce výkonných dobíjecích stanic pro nákladní vozidla/autobusy. Typy dobíjecích stanic pro elektrická vozidla z hlediska výkonu a dostupnosti jsou stanoveny v zákoně o alternativních palivech (čl. 2 body 12, 16, 17, 18, 26, 27, 32).
39	B. 1.2 Pohyb bez znečištění životního prostředí – B.1.2.3. Instalace infrastruktury pro nabíjení vozidla/alternativní infrastrukturu pro plnění paliva	Cíl	Zahájení provozu veřejných a poloveřejných dobíjecích stanic a velmi vysokých dobíjecích stanic pro nákladní dopravu a autobusy		Počet	2625	5250	Q2	2026	Veřejné a poloveřejné dobíjecí stanice pro elektrická vozidla a velmi vysoké dobíjecí stanice pro nákladní/autobusy instalované a provozované, včetně: a) alespoň 5240 dobíjecích stanic pro elektrická vozidla pro automobily; b) nejméně 10 vysoce výkonných dobíjecích stanic pro nákladní vozidla/autobusy. Typy dobíjecích stanic pro elektrická vozidla z hlediska výkonu a dostupnosti jsou stanoveny v zákoně o alternativních palivech (čl. 2 body 12, 16, 17, 18, 26, 27, 32).
40	B. 1.2 Pohyb bez znečištění životního prostředí – B.1.2.3. Instalace infrastruktury pro nabíjení vozidla/alternativní	Cíl	Zahájení provozu služby soukromých dobíjecích stanic v domácnostech, bytových nádražích, pracovištích		Počet	0	26600	Q1	2025	Během celého období provádění musí být nainstalováno a uvedeno do provozu nejméně 26 600 soukromých dobíjecích stanic pro elektrická vozidla v domácnostech, dvorech bytových domů a na pracovištích.

	infrastruktury pro plnění paliva									
41	B. 1.2 Pohyb bez znečištění životního prostředí – B.1.2.3. Instalace infrastruktury pro nabíjení vozidla/alternativní infrastruktury pro plnění paliva	Cíl	Zahájení provozu služby soukromých dobíjecích stanic v domácnostech, bytových nádražích, pracovištích		Počet	26600	53200	Q1	2026	Během celého období provádění musí být nainstalováno a uvedeno do provozu nejméně 53200 soukromých dobíjecích stanic pro elektrická vozidla v domácnostech, dvorech bytových domů a na pracovištích.
42	B. 1.2 Pohyb bez znečištění životního prostředí – B.1.2.3. Instalace infrastruktury pro nabíjení vozidla/alternativní infrastrukturu pro plnění paliva	Cíl	Zahájení provozu veřejných stanic na stlačený bioplyn a vodík		Počet	0	34	Q2	2026	Zprovoznění a poskytování služeb 34 veřejných bioplynových a vodíkových stanic: nejméně 30 jednotek pro stlačený bioplyn; nejméně čtyři jednotky pro vodík.

43	B. 1.2 Pohyb bez znečištění životního prostředí – B.1.2.3. Instalace infrastruktury pro nabíjení vozidla/alternativní infrastruktury pro plnění paliva	Milník	Přijetí akčního plánu pro integraci sítě infrastruktury pro elektrické dobíjení	Přijatý akční plán pro infrastrukturu pro elektrické nabíjení				Q4	2021	Přijetí akčního plánu, který určí prioritní směry vývoje a stanoví požadavky na instalaci dobíjecích stanic pro elektrická vozidla s cílem zajistit co nejúčinnější rozvoj dobíjecí infrastruktury pro elektrická vozidla.
44	B. 1.2 Pohyb bez znečištění životního prostředí – B.1.2.4. Podpora rozvoje odvětví paliv z obnovitelných zdrojů (plyn z biomethanu, kapalná biopaliva druhé generace pro dopravu a zelený vodík)	Milník	Uvedení do provozu informačního systému účetních jednotek obnovitelných pohonných hmot	Systém IT účetních jednotek pro paliva z obnovitelných zdrojů provozuschopný				Q4	2021	Aby se zajistila úroveň spotřeby biomethanu v odvětví dopravy, zřídí se vhodná IT platforma pro zaznamenávání množství biometanového plynu a jiných obnovitelných paliv dodávaných do odvětví dopravy a osvědčení udělených výrobcům, pro něž se výsledný plyn použije ke splnění povinností v oblasti paliv.

45	B. 1.2 Pohyb bez znečištění životního prostředí – B.1.2.4. Podpora rozvoje odvětví paliv z obnovitelných zdrojů (plyn z biomethanu, kapalná biopaliva druhé generace pro dopravu a zelený vodík)	Cíl	Instalovaný celkový výkon nových zařízení na výrobu biometanu, MW		MW	0	27,1	Q4	2025	Uvedení do provozu nové kapacity zařízení na výrobu biomethanu nejméně 27,1 MW. Instalovaná kapacita se považuje za provozní na základě připojení kapacity pro výrobu biomethanu k plynárenské soustavě a informací poskytnutých provozovatelem plynárenské přepravní soustavy. Za účelem dosažení souladu s technickým pokynem „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01) se biometan vyrábí ze zásob krmiv uvedených v příloze IX směrnice o obnovitelných zdrojích energie.
46	B. 1.2 Pohyb bez znečištění životního prostředí – B.1.2.4. Podpora rozvoje odvětví paliv z obnovitelných zdrojů (plyn z biomethanu, kapalná	Cíl	Roční dodatečná produkce kapalných biopaliv druhé generace		KTOE	0	12,4	Q4	2025	Dalších 12,4 ktoe kapalných biopaliv druhé generace se vyrábí v instalované výrobní kapacitě. Objem roční produkce se posoudí jeden rok po zahájení výroby do 31. prosince 2024.

	biopaliva druhé generace pro dopravu a zelený vodík)									
47	B. 1.2 Pohyb bez znečištění životního prostředí – B.1.2.4. Podpora rozvoje odvětví paliv z obnovitelných zdrojů (plyn z biomethanu, kapalná biopaliva druhé generace pro dopravu a zelený vodík)	Cíl	Celkové množství vyrobeného „zeleného vodíku“		m³	0	1680 000	Q2	2026	Po vytvoření dodatečné nové kapacity pro výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů energie bylo do 30. června 2026 vyrobeno celkem 1 680 000 m³ plynu ze zeleného vodíku (560 000 m³ ročně).

48	B.1.3 Zrychlení renovace budov a udržitelného městského prostředí – B.1.3.1. Aktualizace a testování balíčků a norem pro renovace budov v praxi a vytvoření metodiky pro rozvoj udržitelných měst	Milník	Vstup v platnost těchto legislativních aktů: a) plán provádění dlouhodobé strategie renovace budov, b) změna stavebního technického předpisu „Design and Certification of the Energy Performance of buildings“, schválená vyhláškou č. D1-754 ministra životního prostředí 2016-11-11 c) pokyny pro udržitelný rozvoj měst schválené usnesením litevské vlády d) změna stavebního technického předpisu CTR 2.05.07:2005 „Design of Woden Structures“, schválená nařízením č. 2005-02-10 - D1-79 ministra životního prostředí	Právní předpisy vstoupily v platnost				Q1	2023	Byly schváleny a vstoupily v platnost tyto legislativní akty: 1. Plán provádění dlouhodobé strategie renovace budov, který stanoví: 1.1 legislativní plán na urychlení přeměny obytných objektů s přihlédnutím k iniciativě Bauhaus s cílem formalizovat používání technik modelování informací o budovách (BIM) a posoudit možné modely pro přestavbu, rekonstrukci nebo renovaci stávajících budov; 1.2 doporučení pro přípravu čtvrtletních renovačních projektů. 2. Novelizovaný stavební technický předpis „Design and Certification of the Energy Performance of buildings“, schválený v letech 2016-11-11 vyhláškou ministra životního prostředí č. D1-754, který legitimizuje třídu energetické náročnosti renovované budovy alespoň od 1. ledna 2023. 3. Pokyny pro udržitelný rozvoj měst, které stanoví ukazatele pro udržitelná města a metodiku jejich výpočtu. 5. Změna stavebního technického předpisu CTR 2.05.07:2005 „Design of Wooden Structures“, schválená vyhláškou ministra životního prostředí č. 2005-02-10 - D1-79, která rozšiřuje používání dřevěných stavebních výrobků ve víceúčelových

										budovách.

49	B.1.3 Zrychlení renovace budov a udržitelného městského prostředí - B.1.3.1. Aktualizace a testování balíčků a norem pro renovace budov v praxi a vytvoření metodiky pro rozvoj udržitelných měst	Cíl	Plocha renovovaných demonstračních budov s cílem snížit v průměru alespoň 30 % spotřeby primární energie, jak je definováno v doporučení Komise (EU) 2019/786 o renovaci budov		m^2	0	22,000	Q3	2025	Dokončení demonstračních projektů ekologické renovace (8 budov o celkové rozloze 22000 m²): —4 veřejné budovy, které se nacházejí na několika místech (např. škola, škola, administrativní budova) (16000 m²=4x4000) a 4 budovy s více bytovými jednotkami (6000 m² = 4x1500), Renovace musí v průměru snížit alespoň 30 % spotřeby primární energie, jak je definováno v doporučení Komise (EU) 2019/786 o renovaci budov, s využitím nových průmyslových tepelných izolačních systémů z organických surovin, jakož i technologií modelování informací o budovách (BIM), které kombinují všechny stavební procesy (návrh, výstavbu, výrobu, logistiku, instalaci prefabrikovaných staveb na místě, údržbu a kontrolu kvality), virtuálního modelování životního cyklu budovy ve vztahu k nejbližšímu okolnímu prostředí (e).

50	B.1.3 Zrychlení renovace budov a udržitelného městského prostředí – B.1.3.2. Nástroje pro usnadnění koordinace renovací budov a technické pomoci	Milník	Zřizuje se kompetenční centrum pro renovaci budov a je provozováno	Právní předpisy vstoupily v platnost				Q4	2022	1. Statut agentury pro řízení projektů v oblasti životního prostředí, kterým se zřizují funkce pro správu programu renovace budov s více bytovými jednotkami (modernizace), jakož i správa financování z různých zdrojů, jak je v současné době vykonává Agentura pro energetickou účinnost bydlení, ve znění nařízení ministra životního prostředí, které bylo přijato a vstoupilo v platnost. 2. Funguje centrum pro renovaci v rámci budovy One-Stop-Shop (oddělení EPMA) (50 % volných pracovních míst v kompetenčním centru je obsazeno).

51	B.1.3 Zrychlení renovace budov a udržitelného městského prostředí - B.1.3.2. Nástroje pro usnadnění koordinace renovací budov a technické pomoci	Cíl	Zprovoznění a poskytování služeb tří informačních systémů pro projekt renovace budov, správu renovačních projektů a Litevskou datovou banku budov		Počet	0	3	Q3	2025	Následující 3 informační systémy musí být plně funkční: 1. Digitální metodický nástroj pro plánování zelených a inovativních opatření v oblasti energetické účinnosti v renovovaných budovách; 2. Administrativní informační systém projektů renovace budov; 3. Lithuanian Buildings Data Bank (Litevská datová banka budov).
52	B.1.3 Zrychlení renovace budov a udržitelného městského prostředí – B.1.3.3. Podpora nabídky stavebních výrobků a služeb, které urychlí renovaci budov	Cíl	Provozní produkční kapacita modulárních konstrukcí z organických materiálů		m²/rok)	0	750,000	Q4	2024	Provoz nových automatizovaných výrobních linek modulárních struktur z organického materiálu o kapacitě 750000 m²/rok.

53	B.1.3 Zrychlení renovace budov a udržitelného městského prostředí – B.1.3.4. Podpora rychlejší renovace budov v souladu s aktuálními standardy pro renovaci budov	Cíl	Plocha renovovaných budov s více bytovými jednotkami		m^2	0	300 000	Q2	2025	Zrychlená renovace budov sníží v průměru alespoň 30 % spotřeby primární energie, jak je definováno v doporučení Komise (EU) 2019/786 o renovaci budov a za použití zásad ekologické renovace (udržitelné, inovativní, rychlejší, třídy A-B) nebo jiných opatření, než je použití modulárních struktur (třída A), celkový počet renovovaných budov s více bytovými jednotkami činí 860 a jejich plocha je 1 290 000 m².

54	B.1.3 Zrychlení renovace budov a udržitelného městského prostředí – B.1.3.4. Podpora rychlejší renovace budov v souladu s aktuálními standardy pro renovaci budov	Cíl	Plocha renovovaných budov s více bytovými jednotkami		m^2	300000	1290,000	Q2	2026	Urychlená renovace budov sníží v průměru alespoň 30 % spotřeby primární energie, jak je definováno v doporučení Komise (EU) 2019/786 o renovaci budov a za použití ekologických zásad (udržitelné, inovativní, rychlejší, třídy A-B) nebo jiných opatření, než je použití modulárních struktur (třída A), celkový počet renovovaných budov s více bytovými jednotkami činí 860 a jejich plocha je 1290000 m^2.
55	B.1.4 Zvyšování absorpční kapacity skleníkových plynů	Cíl	Zavodněná rašeliniště		ha	0	5000	Q4	2024	Nejméně 5000 ha rašeliny musí být zavodněno.
56	B.1.4 Zvyšování absorpční kapacity skleníkových plynů	Cíl	Zavodněná rašeliniště		ha	5000	8000	Q2	2026	Nejméně 8000 ha rašeliny musí být zavodněno.

57	B.1.4 Zvyšování absorpční kapacity skleníkových plynů	Milník	Vstoupily v platnost právní předpisy upravující obnovu mokřadů (vlhkých oblastí) a jejich další ochranu a udržitelné využívání.	Právní předpisy vstoupily v platnost				Q3	2022	Vstoupily v platnost právní předpisy upravující obnovu mokřadů (vlhkých oblastí) a jejich další ochranu a udržitelné využívání.
58	B.1.5 Směrem k oběhovému hospodářství	Milník	Vstup v platnost akčního plánu pro přechod na oběhové hospodářství	Právní předpisy vstoupily v platnost				Q1	2023	Vstoupilo v platnost usnesení vlády, kterým se schvaluje litevský akční plán přechodu na oběhové hospodářství do roku 2035, vypracovaný za účasti zainteresovaných institucí a sociálně-ekonomických partnerů s cílem zapojit všechny příslušné orgány a koordinovat provádění a rozvoj oběhového hospodářství v zemi.

C. SLOŽKA Č. 3: DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE PRO RŮST

Složka litevského plánu obnovy a odolnosti se zabývá mnoha aspekty digitální transformace – digitální konektivity, včetně digitální propasti mezi městy a venkovem, digitalizace veřejného a soukromého sektoru a digitálních dovedností. Součástí této složky jsou opatření k usnadnění zavádění sítí 5G, dalšímu rozvoji infrastruktury vláken ve venkovských a odlehlých oblastech a podpoře inovací v oblasti propojení. Kromě toho mají zásadní reformy a investice za cíl digitalizaci veřejného sektoru. Předpokládá se podpora digitálních dovedností pro děti, zaměstnance a starší občany, jakož i opatření k řešení nedostatku zaměstnanců IT na trhu práce. Složka dále navrhuje investice na podporu zavádění pokročilých digitálních technologií v soukromém sektoru, zejména pokud jde o spolupráci mezi vědou a podniky v oblasti inovativních technologií a digitalizaci kulturního odvětví. Složka celkově zahrnuje pět opatření (tři reformy a dvě investice).

Složka se zabývá doporučením pro jednotlivé země na podporu investic do digitální transformace, zejména pokrytím a zaváděním vysokokapacitního širokopásmového připojení (doporučení pro jednotlivé země č. 3 2020). Kromě toho se očekává, že složka přispěje k posílení růstu produktivity, mimo jiné tím, že zvýší účinnost veřejných investic (doporučení pro jednotlivé země č. 3 2019), neboť zahrnuje opatření k digitalizaci veřejného sektoru, která mají trvalý pozitivní dopad na fungování veřejné správy a její produktivitu. Opatření v rámci složky se rovněž částečně zabývají výzvami souvisejícími s technologickými inovacemi v malých a středních podnicích (zvláštní doporučení pro jednotlivé země č. 3 2020). Celkově velikost a rozsah zamýšlených investic a reforem pro digitální transformaci nepřímo přispěje ke zmírnění dopadu krize na zaměstnanost (specifické doporučení č. 2 2020) a k podpoře investic do inovací (specifické doporučení pro jednotlivé země č. 3 2019).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny DNSH (2021/C58/01).

C.1 Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

C.1.1 Reforma 1 „Přeměna veřejné správy informačních technologií“

Cílem reformy je plně konsolidovat státní informační zdroje tak, aby infrastruktura IT, služby a procesy veřejných institucí byly řízeny centrálně, účinně a bezpečně. Reforma zahrnuje investice do:

a. Rozšíření stávající cloudové infrastruktury pro informační a komunikační technologie v rozsahu požadovaném všemi veřejnými rozpočtovými institucemi;
b. Migrace zastaralé infrastruktury IKT, která není v souladu s bezpečností, ze strany státních rozpočtových institucí na centrálně řízenou infrastrukturu cloudových informačních a komunikačních technologií;
c. Integrovaná modernizace a přepracování technického a systémového softwaru pro místní sítě pro přenos dat zastaralých a nebezpečných státních rozpočtových institucí, zavedení bezpečného centralizovaného řízení (4 000 počítačových pracovních stanic);

d. Integrovaná modernizace a přepracování zastaralého hardwaru a softwaru počítačových pracovních stanic, které nejsou v souladu s bezpečností, zavedení bezpečného centralizovaného řízení (4 000 počítačových pracovních stanic).

Celá reforma je určena pouze státním institucím, které jsou schopny plně využívat služeb IT infrastruktury státu Cloud po reformě.

Reforma bude dokončena do 30. září 2026.

C.1.2 Reforma 2 „Zajištění účinnosti správy údajů a veřejně přístupných dat“

Cílem reformy je zajistit dostupnost spolehlivých údajů veřejného sektoru, možnost jejich sdílení, možnosti opakovaného použití údajů a vytvořit předpoklady pro veřejnou politiku založenou na datech a digitální inovace v soukromém sektoru.

Reforma vyžaduje, aby přímé veřejné investice vytvořily model struktury státních údajů a jejích nástrojů řízení s cílem zvýšit veřejně dostupné množství údajů v národním datovém jezeru (NDL), čímž se vytvoří podmínky pro opakované použití údajů ve všech státních informačních systémech a registrech a zpřístupnění těchto údajů veřejnosti, podnikům a vědám.

Integrace informačních zdrojů do vnitrostátního datového jezera zahrnuje tyto kroky:

a. Vytvořit rozhraní s poskytovatelem údajů prostřednictvím připojení ke sdílení údajů;
b. Popis sémantické struktury, příprava metadat;
c. Zpracovávat přijaté datové soubory (transformace, čištění, anonymizace/šifrování, připojení, agregace a další práce s přihlédnutím ke zvláštnostem dat a potřebám uživatelů pro otevření);
d. Vytvořit rozhraní mezi vnitrostátním datovým jezerem (NDL) a úložištěm údajů Portálu veřejně přístupných dat (data.gov.lt) prostřednictvím reprezentačního rozhraní pro programování aplikací pro přenos státních prostředků (API);
e. Realizovat propojení mezi vnitrostátním datovým jezerem a Portálem veřejně přístupných dat (data.gov.lt) prostřednictvím systému REST API.
f. Vyvinout mechanismus pro automatickou aktualizaci souborů veřejně přístupných dat a jejich metadat.

Architektura státních údajů vyžaduje:

a. Provádění analýzy datové struktury státních informačních zdrojů (SIR), vývoj a inventarizace modelu metadat SIR a vývoj metodických, právních a organizačních opatření pro tvorbu a správu metadat;
b. Instalace automatizovaného nástroje pro správu metadat, vývoj algoritmu pro automatické vyplňování metadat, vývoj struktury databáze metadat a administrativního softwaru a vývoj automatizovaného vstupního softwaru pro metadata;
c. Zavést rozhraní se SIR pro automatické shromažďování a aktualizaci metadat ze všech SIR, poskytovat nejvyšší hierarchická metadata v databázi, vytvářet rozhraní API pro výměnu údajů v rámci platformy státních informačních zdrojů a úplná metadata pro zahrnutí stávajících a plánovaných realizací rozhraní API.

Reforma je přímo spojena s evropskými iniciativami zaměřenými na otevření a opakované použití dat. Zamýšlené investice umožní hladké technologické provedení otevírání údajů prostřednictvím

integrovaného využívání údajů veřejného sektoru pro více účely. Cílem reformy je řešit problémy způsobené decentralizací a roztříštěností údajů veřejného sektoru. Tato infrastruktura rovněž zahrnuje opakované použití vysoce hodnotných zdravotních údajů. Cílovou skupinou reformy jsou orgány veřejné správy, vědecké instituce, podniky a široká veřejnost.

Reforma bude dokončena do 30. června 2026.

C.1.3 Reforma č. 3 „Služby zaměřené na zákazníky“

Cílem reformy je digitalizace veřejných a správních služeb prostřednictvím úplné transformace vnitrostátních a místních správních procesů, plná digitalizace, systémová integrace, opakované použití údajů, nejvyšší kvalita poskytovaných služeb a orientace veřejné správy na uživatele. Reforma se provede ve dvou směrech:

a. Zlepšení rozhodovacího procesu pro rozvoj a modernizaci nových veřejných služeb a zvýšení inkluzivnosti veřejných služeb a přístupnosti služeb pro osoby se zdravotním postižením.
b. Integrované investice do digitalizace procesů veřejné správy, přijímání chybějících elektronických veřejných služeb a automatizace interinstitucionální výměny údajů a do dostupnosti nástrojů pro přístup osob se zdravotním postižením k veřejným službám. Cílem investice do provádění této části je digitalizace procesů veřejné správy, vytvoření chybějících elektronických veřejných služeb a sjednocení vyspělosti všech veřejných služeb poskytovaných v Litvě tak, aby interinstitucionální výměna údajů byla automatizovaná a informace byly přístupné všem bez diskriminace osob se zdravotním postižením.

Provádění reformy je dále založeno na těchto zásadách: zásada „pouze jednou“, inkluzivnost a přístupnost služeb, otevřenost a transparentnost, standardně přeshraniční interoperabilita, spolehlivost a bezpečnost. Část investice (2000000 EUR) bude určena na horizontální rozvoj digitálních dovedností státních úředníků, zranitelných skupin (včetně starších osob) a všech ostatních osob mimo cílové skupiny.

Reforma bude dokončena do 30. června 2026.

C.1.4 Investice 1 „Požadavky na inovativní technologická řešení v podnikání a každodenním životě“

Cílem investice je vytvořit nezbytné podmínky pro to, aby věda a podniky mohly účinně rozvíjet a zavádět pokročilé a inovativní nástroje a řešení v oblasti UI, které budou schopny komunikovat, číst, analyzovat, chápat a tlumočit litevský jazyk na počáteční úrovni a vytvořit a zajistit všeobecný přístup k digitalizovaným a digitálním zdrojům, které vědě, podnikům a společnosti umožní rozvíjet inovativní technologie, služby a produkty založené na kulturním obsahu.

C.1.4.1 Dílčí opatření 1: Rozvoj technologických zdrojů litevského jazyka

Cílem tohoto dílčího opatření je vyvinout zdroje litevského jazyka potřebné pro vývoj řešení v litevských jazycích UI, která budou veřejnosti bezplatně zpřístupněna veřejnosti. To zahrnuje i) rozvoj jazykových zdrojů, které umožní vědeckým a podnikatelským organizacím zlepšit litevské jazykové systémy a služby UI; ii) rozvoj digitálních zdrojů podporujících zachování a vitalitu litevského jazyka (např. přizpůsobení litevského jazykového dědictví vědeckým, kulturním a vzdělávacím potřebám, optimalizace jazykového výzkumu); a iii) rozvoj specializovaných zdrojů znalostí, včetně ontologií, a mezinárodních jazykových zdrojů.

Dílčí opatření se dokončí do 31. prosince 2025.

C.1.4.2 Dílčí opatření 2: Digitalizace a dostupnost kulturních zdrojů

Toto dílčí opatření zahrnuje organizační a technická opatření v oblasti zveřejňování digitální kultury a informačních zdrojů, přizpůsobení elektronických služeb a produktů osobám se zdravotním postižením, jakož i vývoj technologických a IT řešení pro otevření a opětovné využití obsahu kulturního a kulturního dědictví. Cílem těchto dílčí opatření je financovat nejméně dvanáct projektů v oblasti digitalizace, dostupnosti a šíření kulturních zdrojů. Kromě toho je vhodné 20 % digitálních (elektronických) zdrojů dostupných prostřednictvím vnitrostátní online platformy pro zveřejňování ELVIS pro osoby se zdravotním postižením.

Dílčí opatření se dokončí do 31. prosince 2025.

C.1.4.3 Dílčí opatření 3: Produkce digitálního vzdělávacího obsahu a zdrojů

Cílem tohoto dílčího opatření je rozvíjet technologická řešení potřebná pro digitální výuku, studijní zdroje a infrastrukturu informačních technologií ve vzdělávacích institucích s cílem umožnit personalizované dálkové vzdělávání. Jejím cílem je poskytnout školám digitální vzdělávací zdrojovou základnu, která funguje jako vnitrostátní distanční škola, a to na základě vazby mezi stávajícími a novými nástroji digitálního učení, digitálního obsahu vyvinutého veřejnými a soukromými vydavateli, systémů testování a hodnocení výkonnosti, knihoven, v současnosti aktualizovaného vzdělávacího obsahu. V zájmu zajištění účinnosti distančního vzdělávání budou vyvinuty, testovány a prováděny prototypy distančního a kombinovaného vzdělávání.

Dílčí opatření se dokončí do 30. června 2024.

C.1.4.4 Dílčí opatření 4: Finanční nástroje pro zakládání podniků a digitální inovace

Cílem tohoto dílčího opatření je poskytnout finanční pobídky pro zakládání podniků a digitální inovace.

Centra podnikatelských služeb budou podporována při zavádění procesů automatizace robotiky a řešení umělé inteligence prostřednictvím financování výdajů souvisejících s i) poradenskými službami souvisejícími s počáteční analýzou projektu týkajícího se postupů racionálního automatizace a řešení, která tyto procesy umožňují; ii) náklady na odbornou přípravu související s

vývojem řešení ESA a umělé inteligence; iii) získání licencí (robotů, softwarových licencí) v souvislosti s projektem; iv) náklady na odměnu za dobu strávenou na činnostech v rámci projektu; v) náklady na zařízení a pronájem související s instalací a provozem automatizovaných řešení (např. pronájem serveru).

Začínající a osamostatněné podniky budou podporovány při vývoji produktů a řešení pro umělou inteligenci, technologie blockchain a automatizaci procesů robotiky prostřednictvím financování výdajů souvisejících i) s vývojem produktů a služeb v počáteční fázi vyspělosti před získáním investičního kapitálu; ii) analýzou potřeb trhu; iii) rozvojem technologického konceptu řešení; iv) vývojem minimálního životaschopného produktu; a v) dosažení stadia prodejnosti výrobku.

Dílčí opatření se dokončí do 30. září 2025.

C.1.4.5 Dílčí opatření 5: Centrum excelence v oblasti IKT

Cílem zřízení centra excelence v oblasti IKT je rozvíjet a vytvářet vazby mezi podniky, akademickou obcí a veřejnými orgány, podporovat výzkum a vývoj, rozvoj technologií, produktů a služeb v široké škále oblastí, připravit je na trh (komerční využití) a podporovat výměnu myšlenek, znalostí a investic. Toto centrum by se zaměřilo na zvýšení dostupnosti infrastruktury a služeb relevantních pro podniky, a to i v případě osamostatněných podniků zřízených pro komerční účely vysokoškolskými institucemi.

Investice musí být dokončena do 31. prosince 2024.

C.1.5 Investice 2 „Pokrok na cestě k 5G“

Cílem investice je zajistit účinné pokrytí a rozšíření vysoce propustných sítí elektronických komunikací, které odpovídají potřebám digitálně aktivních podniků a jsou vyváženým způsobem přizpůsobeny rozvoji sítí s velmi vysokou kapacitou, včetně sítí 5G. Cílem opatření je usnadnit zavádění sítí 5G po celé zemi, zejména v mezinárodních koridorech pozemní dopravy (Via Baltica, Rail Baltica) a na dalších silnicích a železničních tratích národního významu, na letištích a v námořních přístavech. Opatření zahrnuje financování z RRF, které má být podle plánu doplněno o financování z Nástroje pro propojení Evropy, dalších strukturálních fondů EU, vnitrostátních fondů a posílení soukromých investic. Cílem investice je zároveň rozvoj optické infrastruktury ve venkovských a odlehlých oblastech a zajištění přístupu k gigabitovému širokopásmovému připojení pro 5 000 socioekonomických aktérů. Investice rovněž zahrnují prvky na podporu podniků a veřejných subjektů, aby inovovaly a přizpůsobily se rychlému digitálnímu propojení zavedením alespoň sedmi praktických aplikací inovací v oblasti mobility.

C.1.5.1 Dílčí opatření 1: Plán 5G

Litevský plán pro 5G plánuje vyvážený, nákladově efektivní a účinný rozvoj sítí 5G s cílem dosáhnout komerčně dostupných služeb 5G na 95 % městského území, mezinárodních pozemních dopravních koridorů (Via Baltica, Rail Baltica), hlavních silnic a železničních tratí celostátního významu, letišť a námořních přístavů. K dosažení těchto cílů zahrnuje plán 5G opatření, která usnadní regulační a investiční podmínky pro rozvoj sítí 5G. Je třeba poznamenat, že tato opatření jsou obecně v souladu s opatřeními obsaženými v balíčku EU v oblasti propojení.

Dílčí opatření se dokončí do 31. prosince 2025.

C.1.5.2 Dílčí opatření 2: Další rozvoj sítí s velmi vysokou kapacitou

Cílem tohoto dílčího opatření je vytvořit 50 nových věží (hmotnostních) a 2000 km vláken ve vzdálených a venkovských oblastech, kde v současné době neexistuje infrastruktura soukromého provozovatele nebo se v blízké budoucnosti neplánuje. Rozvinutá infrastruktura by měla usnadnit propojení s gigabitovou rychlostí celkem 5000 soukromých a veřejných společností, nevládních a vládních organizací a obecních institucí (sociálně-ekonomických subjektů). V polovině roku 2021 byla zahájena studie s cílem určit oblasti, v nichž infrastruktura schopná poskytovat odpovídající kvalitu služeb neexistuje nebo není plánována v blízké budoucnosti, a to prostřednictvím rádiového plánování a konzultací se soukromými provozovateli.

Dílčí opatření se dokončí do 31. prosince 2025.

C.1.5.3 Dílčí opatření 3: Inovace v oblasti mobility

Inovace v oblasti mobility budou podporovány prostřednictvím soutěžního řízení, kdy se finanční prostředky zpřístupní široké škále subjektů nebo konsorcií v podobě projektů zaměřených na rozvoj digitálních řešení s cílem zvýšit digitalizaci různých odvětví prostřednictvím praktického uplatňování dopravních a komunikačních inovací, jako jsou i) autonomní doprava, ii) bezpilotní letadla – drony, iii) internet věcí, iv) virtuální realita v) robotizace nebo automatizace založená na 5G a zavádění pokročilých technologických řešení, jako je vi) účty za dopravu a udržitelné řízení dat; řešení pro digitalizaci jednotného systému prodeje jízdenek a dopravních zařízení.

Tato řešení zavedou a přizpůsobí veřejné subjekty inovacím v oblasti mobility 5G (autonomní doprava, drony atd.).

Dílčí opatření se dokončí do 31. prosince 2025.

C.2 Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění nevratné finanční podpory

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
59	C.1.1 Přeměna veřejné správy informačních technologií	Milník	Všechny systémy provozované státními rozpočtovými institucemi přešly na novou vládní cloudovou infrastrukturu	Dokončení komplexní obnovy a reorganizace infrastruktury informačních a komunikačních technologií státních rozpočtových institucí a zavedení bezpečného centralizovaného řízení				Q3	2026	Všechny systémy provozované státními rozpočtovými institucemi přešly na novou vládní cloudovou infrastrukturu ve dvou oblastech: 1. Rozšíření stávající cloudové infrastruktury pro informační a komunikační technologie v rozsahu požadovaném všemi veřejnými rozpočtovými institucemi a přechod zastaralé infrastruktury IKT institucí státního rozpočtu, která není v souladu s bezpečností, na centrálně řízenou infrastrukturu pro cloudové informační a komunikační technologie; 2. Integrovaná modernizace a přepracování zastaralých místních sítí pro přenos dat, hardware a systémový software pro počítačové pracovní stanice ze strany státních rozpočtových institucí, zavedení bezpečného centralizovaného řízení.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
60	C.1.1 Přeměna veřejné správy informačních technologií	Milník	Uvedení do provozu vnitrostátního systému řízení kybernetické bezpečnosti	Provoz vnitrostátního systému řízení kybernetické bezpečnosti				Q1	2026	Uvedení do provozu vnitrostátního systému řízení kybernetické bezpečnosti. Zakoupení, vývoj a instalace hardwaru a/nebo softwaru pro digitální řešení pro sledování organizačních a technických požadavků na kybernetickou bezpečnost.
61	C.1.1 Přeměna veřejné správy informačních technologií	Cíl	Dokončená odborná příprava v oblasti kybernetické bezpečnosti		Počet		300	Q1	2026	Nejméně 300 zaměstnanců pracujících v subjektech kybernetické bezpečnosti dokončilo odbornou přípravu v oblasti kybernetické bezpečnosti prostřednictvím systému celoživotního učení. „Subjektem kybernetické bezpečnosti“ subjekt spravující nebo spravující státní informační zdroje, správce kritické informační infrastruktury, poskytovatel veřejných komunikačních sítí a/nebo veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, služby elektronického přenosu informací a digitální služby.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
62	C.1.1 Přeměna veřejné správy informačních technologií	Cíl	Státní oddělení služeb informačních technologií poskytuje služby IT všem rozpočtovým institucím na konsolidovaném základě.		Počet	22	242	Q1	2025	Celkový počet 242 institucí využívajících konsolidované služby IT. Konsolidace informačních a komunikačních technologií státních rozpočtových institucí se provádí v souladu s plánem vypracovaným odborem státních informačních služeb.
63	C.1.1 Přeměna veřejné správy informačních technologií	Cíl	Státní oddělení služeb informačních technologií poskytuje služby IT všem rozpočtovým institucím na konsolidovaném základě.		Počet	242	325	Q3	2026	Celkový počet 325 institucí využívajících konsolidované služby IT. Konsolidace informačních a komunikačních technologií státních rozpočtových institucí se provádí v souladu s plánem vypracovaným odborem státních informačních služeb.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
64	C.1.2 Zajištění účinnosti správy údajů a veřejně přístupných dat	Milník	Vstup v platnost právních předpisů o účinném zpracování údajů.	Právní předpisy vstoupily v platnost				Q3	2022	Vstup v platnost právních předpisů o účinné správě údajů. To zahrnuje změny zákona o úředních statistikách nebo zákona o právu na podávání informací státními a obecními institucemi, které rozšiřují funkce Statistické Litvy na správu státního datového jezera (platforma pro údaje o státu).
65	C.1.2 Zajištění účinnosti správy údajů a veřejně přístupných dat	Cíl	Uvedení modelu správy údajů do provozu		Počet	0	1	Q4	2024	Uvedení do provozu modelu správy údajů. Pro poskytování údajů se vytvoří centralizované rozhraní pro programování aplikací (API) a státní data zahrnutá do modelu datové architektury budou pro výměnu dat používat centralizovaný API.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
66	C.1.2 Zajištění účinnosti správy údajů a veřejně přístupných dat	Cíl	Začlenění informačních zdrojů do datového jezera		Počet	53	376	Q2	2026	Do vnitrostátního datového jezera se začlení celkem 376 informačních zdrojů. Provádění reformy zajišťuje účinné řízení údajů, které zabraňuje zdvojování rozhodnutí. Tímto způsobem jsou racionálně využívány finanční zdroje, zlepšuje se kvalita údajů, riziko zranitelnosti osobních údajů je účinně řízeno, údaje jsou inventarizovány a je zajištěno opakované použití údajů.
67	C.1.2 Zajištění účinnosti správy údajů a veřejně přístupných dat	Cíl	Zprovoznění nástroje pro výměnu údajů		Počet	0	1	Q4	2022	Uvedení do provozu nástroje pro výměnu údajů, který splňuje příslušné účetní požadavky. Vytvoření nástroje pro výměnu údajů umožní zasílat a přijímat a zpracovávat elektronické faktury ve velkém měřítku, což ušetří materiální náklady a náklady práce v hospodářství dané země a rychle se vyplatí státu. Všechny účetní systémy (ERP) musí být zahrnuty do evropského konektoru s otevřeným zdrojovým kódem a musí být používány bezplatně.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
68	C.1.3 Služby zaměřené na zákazníka	Milník	Vstup v platnost pozměněného nařízení o poskytování informací osobám se zdravotním postižením	Právní předpisy vstoupily v platnost				Q1	2023	Vstup v platnost pozměněného právního předpisu o poskytování informací osobám se zdravotním postižením.
69	C.1.3 Služby zaměřené na zákazníka	Milník	Zveřejnění výzvy k podávání nabídek na inovativní řešení a nástroje k zajištění lepších příležitostí ke komunikaci pro osoby se zdravotním postižením	Zveřejnění oznámení o nabídkovém řízení				Q2	2023	Zveřejnění výzvy k podávání nabídek na inovativní řešení a nástroje k zajištění lepších příležitostí ke komunikaci pro osoby se zdravotním postižením. Technické specifikace a zadávání veřejných zakázek se vypracují ve spolupráci s cílovými skupinami. Požadavky na kvalifikaci musí věnovat zvláštní pozornost zkušenostem, dovednostem a schopnostem dodavatelů zavádět podobná řešení v oblasti informačních technologií. Informační systémy musí splňovat všechny požadavky směrnice ES o přístupnosti internetu. (2024 Q1).

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
70	C.1.3 Služby zaměřené na zákazníka	Milník	Zahájení provozu centra kompetencí pro otevřená data a digitální transformaci	Středisko kompetencí pro otevřená data a digitální transformaci provozuschopné				Q4	2021	Zahájení provozu centra kompetencí pro otevřená data a digitální transformaci usnesením Litevské republiky. Organizační strukturu kompetenčního centra tvoří dvě části: jedna bude sledovat a hodnotit digitální řešení a druhý se zaměří na data a architekturu: Skupina pro monitorování a hodnocení digitálních řešení podle potřeby analyzuje a sleduje stávající řešení tím, že posuzuje funkčnost a výzvy, které je třeba řešit. Posoudí nové iniciativy z hlediska zdvojování stávajících řešení a vhodnosti technologických řešení. Skupina pro data a architekturu definuje celkovou architekturu informačních systémů a údajů, normy a technické požadavky, které se mají uplatňovat na nově vyvinutá řešení. Očekává se, že každé nově navrhované řešení obdrží počáteční posouzení skupiny digitálních iniciativ a po vypracování tohoto procesu a podrobného návrhu požadavků bude posouzeno z hlediska strukturální kompatibility.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
71	C.1.3 Služby zaměřené na zákazníka	Cíl	Zahájení provozu řešení pro digitální veřejné služby pro osoby se zdravotním postižením		Počet		2	Q1	2025	Zahájení provozu dvou řešení pro usnadnění přístupu osob se zdravotním postižením k digitálním veřejným službám: jedno IT řešení, které má zajistit lepší možnosti komunikace pro neslyšící, a další IT řešení, které zajistí přístup k informacím pro nevidomé. Služby poskytují dodavatelé s příslušnou kvalifikací prostřednictvím zadávání veřejných zakázek.
72	C.1.3 Služby zaměřené na zákazníka	Cíl	Uspokojivé využívání veřejných služeb osobami se zdravotním postižením		%	0	60 %	Q1	2026	Průzkumu, jehož cílem je posoudit, zda reforma přístupu osob se zdravotním postižením k veřejným službám splnila svůj cíl zveřejňovat přístupné informace na internetových stránkách a komunikační řešení, splňuje očekávání uživatelů, se zúčastní nejméně 1 000 respondentů. 60 % respondentů musí uvést, že jsou spokojeni s vyvinutými řešeními a/nebo je považují za užitečné.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
73	C.1.3 Služby zaměřené na zákazníka	Cíl	Dokončené projekty digitalizace služeb a zvýšení úrovně vyspělosti poskytovaných služeb		Počet	0	15	Q2	2026	Dokončení nejméně 15 projektů digitalizace služeb a zvýšení vyspělosti služeb poskytovaných veřejnou správou. Projekty se vybírají na základě schváleného modelu výběru a uvádějí nejlepší a nejúčinnější způsoby jejich provádění. Projekty provádějí orgány na ústřední úrovni a obce za účelem rozvoje nových služeb nebo zavádění nových technologických řešení (projekty rozvoje digitálních služeb a digitalizace procesů usilují o to, aby digitální služby byly jednoduché, pohodlné, proaktivní a interoperabilní, a rozvoj musí být schopen využívat řešení založená na umělé inteligenci, strojovém učení, analýze dat nebo jiných pokročilých zásadách).
74	C.1.4 Předpoklady pro inovativní technologická řešení v obchodním a	Milník	Poskytování zdrojů litevského jazyka pro rozvoj umělé inteligence a inovativních technologií					Q4	2025	Poskytnutí zdrojů litevského jazyka potřebných pro vývoj řešení v oblasti umělé inteligence ministerstvu hospodářství a inovací. Ty zahrnují tři soubory zdrojů: 1. Monolingvní a vícejazyčné textové korpusy, korpora řeči, syntetizátor emočních vzorců,

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	každodenním životě – C.1.4.1. Rozvoj technologických zdrojů litevského jazyka									komunikátor pro interakci mezi člověkem a strojem, modely textových zásuvek (digitální jazykové modely), překladové paměti (paralelní vícejazyčná textová korpus pro strojový překlad). 2. Přeměna jazykového dědictví na moderní formy kulturního projevu, vytvoření jazykové analýzy pomocí geoinformačních systémů, vytvoření digitálních dat pro litevskou dialektografii řeči. 3. Databáze znalostí (ontologie).
75	C.1.4 Předpoklady pro inovativní technologická řešení v obchodním a každodenním životě – C.1.4.1. Rozvoj technologických zdrojů	Cíl	Dokončené projekty na vytvoření zdrojů litevského jazyka potřebných pro vývoj řešení v oblasti umělé inteligence		Počet		23	Q4	2025	Dokončení nejméně 23 projektů na vytvoření zdrojů litevského jazyka potřebných pro vývoj řešení v oblasti UI se zaměřením na tři oblasti: 1. Rozvoj jazykových zdrojů pro řešení v oblasti umělé inteligence. 2. Rozvoj digitálních zdrojů na podporu zachování a životaschopnosti litevského jazyka. 3. Rozvoj specializovaných zdrojů znalostí.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	litevského jazyka									
76	C.1.4 Předpoklady pro inovativní technologická řešení v obchodním a každodenním životě – C.1.4.2. Digitalizace a dostupnost kulturních zdrojů	Milník	Zadávání zakázek na digitalizaci kulturních zdrojů	Oznámení o zadání veřejných zakázek na digitalizaci kulturních zdrojů				Q3	2023	Zadání zakázek na nejméně 12 projektů v oblasti digitalizace, dostupnosti a šíření kulturních zdrojů.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
77	C.1.4 Předpoklady pro inovativní technologická řešení v obchodním a každodenním životě – C.1.4.2. Digitalizace a dostupnost kulturních zdrojů	Cíl	Dokončené projekty digitalizace kulturních zdrojů		Počet	0	12	Q4	2025	Dokončené projekty digitalizace, dostupnosti a šíření kulturních zdrojů.
78	C.1.4 Předpoklady pro inovativní technologická řešení v obchodním a každodenním životě –	Cíl	Digitální (elektronické) zdroje zpřístupněné osobám se zdravotním postižením		%	15 %	20 %	Q4	2025	20 % digitálních (elektronických) zdrojů dostupných prostřednictvím vnitrostátní online platformy pro zveřejňování ELVIS je vhodné pro osoby se zdravotním postižením. Typ publikace zahrnuje personalizované elektronické knihy pro osoby, které nemohou číst tištěný text. Publikace se řídí zásadami zveřejňování informací podporujícími začlenění a jsou určeny pro všechny, včetně osob s různým

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	C.1.4.2. Digitalizace a dostupnost kulturních zdrojů									postižením/individuálními potřebami. Tyto publikace se zpřístupní prostřednictvím vnitrostátní online platformy ELVIS (www.elvis.labiblioteka.lt) v upraveném formátu.
79	C.1.4 Předpoklady pro inovativní technologická řešení v obchodním a každodenním životě – C.1.4.3. Produkce digitálního vzdělávacího obsahu a	Cíl	Zahájení provozu digitálních vzdělávacích zařízení		Počet	0	1704	Q2	2024	Zahájení provozu digitálních vzdělávacích zařízení, která zahrnují technologické a digitální předměty pro vzdělávání a studium (digitální zdroje pro všeobecné vzdělávání, prototypy dálkového a kombinovaného vzdělávání, třídy a publikum vybavené pro dálkové a hybridní vzdělávání, digitalizace osnov/modulů/disciplinárního obsahu).

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	zdrojů									
80	C.1.4 Předpoklady pro inovativní technologická řešení v obchodním a každodenním životě – C.1.4.4. Finanční nástroje pro zakládání podniků a digitální	Milník	Zveřejnění výzvy k podávání nabídek a schválení podmínek financování vývoje a zavádění inovativních technologických řešení v podnicích	Zveřejnění výzvy k podávání nabídek				Q3	2022	Zveřejnění výzvy k podávání nabídek a schválení podmínek financování ministerstvem hospodářství a inovací nebo příkaz ředitele Agentury pro vědu, inovace a technologie.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	inovace									
81	C.1.4 Předpoklady pro inovativní technologická řešení v obchodním a každodenním životě – C.1.4.4. Finanční nástroje pro zakládání podniků a digitální inovace	Cíl	Vstup v platnost smluv o finančních pobídkách pro zakládání podniků a digitální inovace		Počet	0	184	Q3	2024	Vstup v platnost smluv o finančních pobídkách pro zakládání podniků a digitální inovace: 1. 14 smluv o finančních pobídkách pro centra podnikatelských služeb k zavádění automatizace procesů robotiky a řešení v oblasti umělé inteligence. 2. 170 smluv o finančních pobídkách pro začínající podniky a osamostatněné podniky za účelem vývoje produktů a řešení pro umělou inteligenci, technologie blockchain a automatizaci procesů robotiky.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
82	C.1.4 Předpoklady pro inovativní technologická řešení v obchodním a každodenním životě – C.1.4.5. Centrum excelence v oblasti IKT	Cíl	Zahájení provozu střediska excelence		Počet	0	1	Q4	2024	Zahájení provozu specializovaného střediska excelence v oblasti IKT.
83	C.1.5 Krok směrem k 5G – C.1.5.1. Plán 5G	Milník	Přidělené rádiové frekvence pro zavádění sítí 5G	Přidělené rádiové frekvence				Q1	2022	Uskutečněné dražby a udělená oprávnění k užívání rádiových frekvencí (kanálů) v pásmech 3400–3800 MHz a 694–790 MHz.
84	C.1.5 Krok směrem k 5G – C.1.5.1. Plán	Milník	Vstup v platnost změn příslušných právních předpisů umožňujících rychlejší instalaci	Právní předpisy vstoupily v platnost				Q2	2022	Vstup v platnost změn týkajících se požadavků na stavební technické předpisy a instalaci infrastruktury elektronických komunikací s cílem podpořit dostupnost veřejných mobilních komunikačních služeb ve všech prostorách ve

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	5G		infrastruktury elektronických komunikací							veřejných budovách a usnadnit zavádění veřejných komunikačních sítí ve vnitrostátních a obecních silnicích, náměstích, mostech, viaduktech a tunelech.
85	C.1.5 Krok směrem k 5G – C.1.5.1. Plán 5G	Cíl	Zahájení provozu služeb 5G v městských oblastech a na jiných silnicích a železničních tratích národního významu, na letištích a v námořních přístavech		%	0	95	Q4	2025	Do konce roku 2025 jsou služby 5G komerčně dostupné v 95 % městských oblastí, mezinárodních pozemních dopravních koridorů (Via Baltica, Rail Baltica), dálkových silnic a železničních tratí celostátního významu, letišť a námořních přístavů.
86	C.1.5 Krok směrem k 5G – C.1.5.2. Další rozvoj sítí s velmi vysokou	Cíl	Vytvoření infrastruktury pro gigabitovou rychlost		Počet	0	50	Q4	2025	Vytvoření 50 nových věží (hmotnostních) (infrastruktura gigabitové rychlosti) na odlehlých a venkovských územích.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	kapacitou									
87	C.1.5 Krok směrem k 5G – C.1.5.2. Další rozvoj sítí s velmi vysokou kapacitou	Cíl	Vytvoření infrastruktury pro gigabitovou rychlost		km		2000	Q4	2025	Vytvoření 2000 km vlákna (gigabitové infrastruktury) na odlehlých a venkovských územích.
88	C.1.5 Krok směrem k 5G – C.1.5.2. Další rozvoj sítí s velmi vysokou kapacitou	Cíl	Propojení s gigabitovou rychlostí soukromých a veřejných společností, nevládních a vládních organizací a obecních institucí		Počet	0	5000	Q4	2025	Propojení s gigabitovou rychlostí 5000 soukromých a veřejných společností, nevládních a vládních organizací a obecních institucí (sociálně-ekonomických subjektů).

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
			(sociálně-ekonomických subjektů).							
89	C.1.5 Krok směrem k 5G – C.1.5.3. Inovace v oblasti mobility	Milník	Určit příslušný orgán pro správu opatření v oblasti inovací v dopravě					Q2	2022	Určení příslušného orgánu, který vypracuje program činností, které mají být financovány, jakož i podmínky a kritéria výběru pro výběrové řízení na inovace v oblasti mobility.
90	C.1.5 Krok směrem k 5G – C.1.5.3. Inovace v oblasti mobility	Cíl	Zahájení provozu digitálních řešení pro inovace v oblasti mobility		Počet	0	7	Q4	2025	Uvedení do provozu alespoň sedmi digitálních řešení s cílem zvýšit digitalizaci v různých odvětvích prostřednictvím praktického uplatňování dopravních a komunikačních inovací, jako jsou i) autonomní doprava, ii) bezpilotní letadla – drony, iii) internet věcí, iv) virtuální realita v) robotizace nebo automatizace založená na 5G a zavádění pokročilých technologických řešení, jako je vi) účty za dopravu a udržitelné řízení údajů o mobilitě; vii) řešení pro digitalizaci jednotného systému prodeje jízdenek a dopravních zařízení.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										Tato řešení zavedou a přizpůsobí veřejné subjekty inovacím v oblasti mobility 5G (autonomní doprava, drony atd.).

D. SLOŽKA Č. 4: KVALITNÍ A PŘÍSTUPNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PO CELÝ ŽIVOT

Cílem složky litevského plánu na podporu oživení a odolnosti v oblasti vzdělávání je zlepšit kvalitu a účinnost všech úrovní vzdělávání a odborné přípravy, včetně vzdělávání dospělých, jakož i podporovat rozvoj dovedností. Cílem reforem a investic je: 1. modernizace všeobecného vzdělávání, 2. zlepšení kompetencí a uznávání kvalifikací dospělých, 3. zřízení systému profesního poradenství a 4. zlepšení odborného vzdělávání a přípravy, mimo jiné prostřednictvím učení se prací. Reformy se zaměřují na zlepšení přístupu a kvality předškolního a školního vzdělávání, posílení kompetencí učitelů a vedoucích pracovníků škol, aktualizaci učebního obsahu a zavedení systému profesního poradenství. Cílem investic je zlepšit a konsolidovat školní infrastrukturu, zlepšit vzdělávací ekosystém STEAM, vytvořit platformu jednotného kontaktního místa pro celoživotní učení, podporovat učňovskou přípravu a financovat individuální vzdělávací účty, podporovat odborníky na profesní poradenství, učňovskou přípravu a účast v programech odborného vzdělávání a přípravy, programech mobility.

Opatření zahrnutá do složky podpory reagující na doporučení pro jednotlivé země týkající se zlepšení kvality a účinnosti na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy, včetně vzdělávání dospělých a podpory dovedností (CSR2 2019, doporučení č. 2 2020).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny DNSH (2021/C58/01).

D.1 Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

D.1.1 Reforma 1 „Moderní všeobecné vzdělávání – souvislosti s konkurenceschopnými schopnostmi“

Cílem reformy je zlepšit všeobecné vzdělávání s cílem snížit rozdíly v dosažených výsledcích mezi žáky. Reformy budou doprovázeny sedmi dílčími opatřeními: 1. Zlepšení kvality vzdělávání 2. Reorganizace školní sítě 3. Školský program tisíciletí, 4. Posílení kompetencí učitelů, zástupců a vedoucích pracovníků, 5. Rozvoj ekosystému STEAM 6. transformace digitálního vzdělávání 7. Zlepšení předškolního vzdělávání a péče.

D.1.1.1 Dílčí opatření 1: Zlepšení kvality vzdělávání

Cílem tohoto dílčího opatření je zlepšit kvalitu vzdělávání. Obsah rámcových programů předškolního, primárního, nižšího sekundárního a sekundárního vzdělávání se aktualizuje do 30. září 2022, aby byly zohledněny nejnovější vědecké poznatky a vývoj. Přijmou se minimální ukazatele pro sledování kvality školního vzdělávání a do 30. června 2022 se změní postup pro organizaci a provádění externího hodnocení škol, které provádějí školní vzdělávací programy, s cílem dosáhnout lepších výsledků, většího začlenění a účinnosti a snížit rozdíly v dosažených výsledcích mezi žáky. Musí být zaveden postup pro organizaci a provádění externího hodnocení činností škol pro všeobecné vzdělání.

Dílčí opatření se dokončí do 30. září 2022.

D1.1.2 Dílčí opatření 2: Reorganizace školní sítě

Cílem dílčího opatření je změna pravidel pro zřízení sítě škol provádějících formální vzdělávací programy, která stanoví nové požadavky na obce, pokud jde o velikost školy, pravidla pro společné třídy a další reorganizační postupy, požadavky na financování. Kritéria zahrnují vyloučení možnosti sloučit třídy 5-8 a požadavek reorganizace státních škol s 60 nebo méně žáky. Nová pravidla povedou ke snížení počtu společných tříd; počet malých gymnázií a počet malých škol (s méně než 200 žáky).
Dílčí opatření se dokončí do 31. prosince 2021.

D.1.1.3: Dílčí opatření 3: Program „Millenium School“

Cílem tohoto dílčího opatření je reorganizovat a zlepšit školní infrastrukturu a zajistit rovný vzdělávací příležitosti pro litevské děti bez ohledu na to, kde žijí, a jejich socioekonomické zázemí. Program pokroku „Millennium Schools“ se přijme do 31. prosince 2021 a stanoví podmínky a požadavky obcí žádajících o podporu školních činností, odborné přípravy učitelů a rozvoje infrastruktury. Podporuje obce při konsolidaci vzdělávacích zdrojů a posilování stávajících škol s cílem vytvořit ve školách inkluzivní vzdělávací ekosystém a zavést organizaci a řízení vzdělávání založené na vytváření sítí. Program se provádí na obecní úrovni. O účast v programu požádají obce na základě jasných kritérií. Několik obcí může rovněž požádat o společnou podporu vytváření sítí škol mimo území jedné obce a propojit je s většími subjekty a školními městy. Plány restrukturalizace škol musí obce schválit do 30. dubna každého roku. Cílem programu je rovněž zvýšit motivaci učitelů a přitažlivost povolání tím, že bude podporovat učitele při zlepšování jejich kompetencí a získávání vyšší kvalifikace. Nejméně 80 % litevských obcí provede program „Millennium Schools“ na podporu 150 škol. Cílem opatření je přeměnit malé školy na jednotky nebo jednotky ve větších školách, což zlepší vzdělávací prostředí pro žáky, zlepší pracovní podmínky učitelů, konsoliduje výukové a vzdělávací zdroje a zefektivní využívání výukových zdrojů.

Dílčí opatření se dokončí do 30. června 2026.

D.1.1.4: Dílčí opatření 4: Posílení kompetencí učitelů, zástupců a vedoucích pracovníků

Cílem tohoto dílčího opatření je podpořit učitele, zástupce a vedoucí pracovníky škol při posilování jejich kompetencí propojením systémů kvalifikací a vzdělávání učitelů. V zájmu zajištění kvality vnitrostátních programů rozvoje kvalifikací pro učitele se do 31. prosince 2022 vypracují požadavky na navrhování a provádění národních programů rozvoje kvalifikací. Pružnost systémů vzdělávání a odborné přípravy učitelů se zvýší tím, že bude možné získat kredity za získání vyšší kvalifikace, včetně magisterského studia, uznáním neformálně získaných kompetencí a studiem modulu tematického studia. Sleduje se rovněž provádění národních programů profesního rozvoje.

Dílčí opatření se dokončí do 31. prosince 2024.

D.1.1.5:Dílčí opatření se dokončí do 30. září 2023.

D.1.2 Reforma 2 „Přístup dospělých k rozvoji schopností a uznávání kvalifikací“ Dílčí opatření 5: Rozvoj ekosystému STEAM

Cílem dílčího opatření je investovat do obnovy vybavení středisek STEAM s cílem zajistit kontinuitu činností v oblasti vědy, techniky, inženýrství, umění a matematiky (STEAM) vzhledem k rychle se měnícímu technologickému vývoji. Aby se činnosti STEAM staly přístupnějšími pro žáky ve venkovských oblastech, zřídí se v centrech STEAM mobilní laboratoře.

Dílčí opatření se dokončí do 30. června 2026.

D.1.1.6: Dílčí opatření 6: Digitální transformace vzdělávání

Cílem tohoto dílčího opatření je podpořit zavádění digitálních inovací v oblasti vzdělávání ve školách a posílit digitální kompetence všech učitelů. Zřizuje se tým odborníků a zastřešující projekt EdTech s cílem podpořit rozvoj digitálních inovací ve vzdělávání a vytvořit platformu pro testování inovací ve vzdělávacích institucích. Platforma EdTech propojuje začínající podniky a inovátory se školami a jejich potřebami v oblasti odborné přípravy a umožňuje testování inovativních řešení. Rovněž je třeba zlepšit digitální kompetence na všech úrovních vzdělávání, od učitelů v předškolních zařízeních až po učitele vysokých škol, a podporovat využívání digitálního obsahu a technologických nástrojů ve vzdělávacím procesu s cílem zlepšit výsledky vzdělávání.

Dílčí opatření se dokončí do 30. června 2024.

D.1.1.7: Dílčí opatření 7: Zlepšení předškolního vzdělávání a péče

Cílem tohoto dílčího opatření je zlepšit přístup k předškolnímu vzdělávání a péči a kvalitu předškolního vzdělávání a péče prostřednictvím přezkumu kritérií pro předškolní osnovy s cílem zajistit, aby byl obsah aktuální, odpovídal nejnovějším vědeckým poznatkům o charakteristikách dětí předškolního věku, určení jejich schopností a preferencí nebo potřeb a poskytování vzdělávání na základě individuálního vývoje dítěte. V zájmu zajištění kvality předškolního vzdělávání by měl být rovněž zaveden systém externího hodnocení výkonnosti škol realizujících předškolní vzdělávací programy. Kromě toho bude do 30. června 2022 provedena studie s cílem zmapovat potřeby infrastruktury pro předškolní vzdělávání a péči s cílem zajistit všem dětem rovný přístup k této infrastruktuře na celém území.

Dílčí opatření se dokončí do 30. září 2023.

D.1.2 Reforma 2 „Přístup dospělých k rozvoji schopností a uznávání kvalifikací“

Cílem opatření je zavést jednotný model pro fungování a řízení rámce celoživotního učení. Veškeré informace jsou k dispozici v jediném informačním systému. Systém obsahuje pouze programy, které splňují příslušnou normu kvality, a obsahuje mechanismus pro identifikaci programů pro získání odborné způsobilosti s vysokou přidanou hodnotou. Zajistí, aby programy vysokoškolského vzdělávání byly nabízeny i v rámci celoživotního učení, který rovněž umožní vysoce kvalifikovaným lidem účastnit se programů rozvoje kompetencí. Řízení systému celoživotního učení se provádí prostřednictvím národní monitorovací komise pro lidské zdroje. Na základě vnitrostátního systému monitorování lidských zdrojů se přijímají rozhodnutí o prioritních skupinách osob, které mají přístup k financování odborné přípravy, jakož i o prioritních programech/opravách, které je třeba řešit. Právní předpisy vstoupí v platnost do 30. září 2022.

Model jednotného kontaktního místa pro celoživotní učení konsoliduje roztříštěný rámec pro rozvoj dovedností dospělých s jasnými úlohami a odpovědnostmi pro všechny aktéry a mechanismy provozního financování. Vzhledem k tomu, že v současné době neexistuje jednotný elektronický systém v zemi, kde jednotlivci mohou nalézt informace o možnostech učení/rozvoj kapacit, je cílem vytvořit elektronické jednotné kontaktní místo pro informace. Vývoj elektronického systému je založen na zásadě „individuálního vzdělávacího účtu“ a umožňuje nejen nalézt informace o vzdělávacích příležitostech, ale také se zaregistrovat přímo v programech a poskytnout jasný komunikační nástroj o opatřeních navrhovaných státem za účelem rozvoje kompetencí. Tento elektronický systém jednoho správního místa je rovněž integrován s jinými elektronickými systémy, jako je například platforma pro zaměstnanost. Systém jednotného kontaktního místa pro celoživotní učení musí být plně funkční do 31. března 2023.

Rozvoj kompetencí se zaměří na cílovou skupinu zaměstnaných osob (18-65) s prioritou pro osoby s nízkou kvalifikací a podpora/správa bude založena na zásadě „individuálních studijních účtů“, které zahrnují jak služby IT pro přístup k odborné přípravě, tak financování vzdělávání dospělých. Očekává se, že nejméně 21,6 tisíc lidí bude podporováno s cílem zlepšit mimo jiné jejich digitální dovednosti.

Dílčí opatření se dokončí do 30. června 2026.

D.1.3 Reforma č. 3 „Systém profesního poradenství pro vyvážení nabídky a poptávky na trhu práce“

Cílem opatření je zavést systém profesního rozvoje a profesního poradenství, který bude zahájen v raném věku (od 1. třídy). Systém kariérního poradenství a plánování pomůže studentům určit oblasti zájmu a rozhodnout se o možných profesních drahách v raném věku. Děti získají znalosti o kompetencích získaných ve vzdělávacích institucích, aby se mohly dozvědět o přechodu mezi různými úrovněmi vzdělávání. Školy a obce jsou podle pozměněného právního rámce odpovědné za profesní dráhu a plánování profesní dráhy. Služby profesního poradenství ve školách poskytují profesionální pracovníci. Jedním z klíčových prvků systému je poskytování kvalitních informací o dalším vzdělávání nebo kariérních příležitostech. Tyto informace vycházejí z údajů z vnitrostátního monitorovacího systému lidských zdrojů. Profesní poradenství se rovněž stane nedílnou součástí systému celoživotního učení, který lidem s kvalifikací a/nebo odbornou praxí umožní získat profesní poradenství, které bude poskytováno nejen prostřednictvím informačního systému celoživotního učení, ale také prostřednictvím sítě regionálních center profesní dráhy. Právní předpisy vstoupí v platnost do 31. března 2022. Služby profesního poradenství ve školách poskytuje nejméně 380 specialistů pro volbu povolání.

Dílčí opatření se dokončí do 31. prosince 2024.

D.1.4 Reforma 4 „Kompetence pro ekologickou a digitální transformaci odborného vzdělávání a přípravy“

Reforma bude doprovázena šesti dílčími opatřeními: 1. Zřízení národní platformy pro pokrok v oblasti odborného vzdělávání a přípravy 2. Posouzení způsobilosti 3. Zlepšování dovedností učitelů,

kteří školí učně 4. Učňovská příprava a učení se prací 5. Program mobility 6. Více příležitostí k získání povolání pro žáky

D.1.4.1: Dílčí opatření 1: Národní platforma pro pokrok v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

Cílem tohoto dílčího opatření je zřídit národní platformu pro pokrok v oblasti odborného vzdělávání a přípravy za účasti sociálních partnerů zastupujících zájmy podniků, průmyslu, vzdělávací komunity a veřejných orgánů. Platforma rozhoduje o cílech řízení odborné přípravy, praktickém provádění konsolidace stávající sítě odborné přípravy, aktualizaci nových profesních norem, odborné přípravě a programech neformálního vzdělávání dospělých a o odborné přípravě, motivaci a zvyšování kvalifikace školitelů. Prioritou je zlepšení digitálních a technických kompetencí školitelů a hlavních školitelů, kteří se podílejí na vnitrostátní mobilitě a odborné přípravě učňů. Podpora rozšiřování dovedností je rovněž dostupná pro stážisty bez relevantních pracovních zkušeností v oboru, který má být vyučován, a pro stážisty v malých a středních podnicích bez pedagogické kvalifikace. Certifikace školitelů se aktualizuje.

Zřízení platformy bude dokončeno do 31. března 2022. Zvyšování kompetencí školitelů bude dokončeno do 30. června 2026.

D.1.4.2: Dílčí opatření 2: Posouzení způsobilosti

Cílem tohoto dílčího opatření je zlepšit uznávání kompetencí získaných ve formálním a neformálním prostředí. Za tímto účelem se bude usilovat o změnu zákona o odborném vzdělávání a prováděcích právních předpisů s cílem určit 18 středisek pro hodnocení odborné způsobilosti, která se případně stanou metodickými centry v oblasti vzdělávání, aby spojily znalosti prostřednictvím vytváření sítí s odvětvovými vzdělávacími centry v téže oblasti.

Dílčí opatření se dokončí do 31. prosince 2022.

D.1.4.3: Dílčí opatření 3: Učňovská příprava a učení se prací

Cílem tohoto dílčího opatření je vytvořit a zavést systém doplňující státní podporu učňovské přípravy a učení se prací, který studentům usnadní získávání praktických dovedností v podnicích. Zvláštní pozornost je rovněž věnována podpoře odborného vzdělávání ve formě učňovské přípravy v malých a středních podnicích, jehož cílem je zaměřit se až na 70 % všech podporovaných učňů a alespoň 40 % programů v podobě učňovské přípravy se zaměří na rozvoj digitálních kompetencí.

Dílčí opatření se dokončí do 30. června 2026.

D.1.4.4: Dílčí opatření 4: Program mobility

Cílem tohoto podopatření je posílit a rozšířit národní program mobility s cílem zajistit, aby všichni studenti odborného vzdělávání a přípravy měli přístup k praktickým dovednostem prostřednictvím odvětvových středisek praktické odborné přípravy využívajících moderní zařízení. Provádění tohoto opatření povede ke zvýšení počtu absolventů odborného vzdělávání, kteří nastoupili do zaměstnání s příslušnou kvalifikací.

Dílčí opatření se dokončí do 30. června 2026.

D.1.4.5 Dílčí opatření 5: Více příležitostí k získání povolání pro žáky

Cílem dílčího opatření je zajistit, aby žáci z programů všeobecného vzdělávání zapisovali do modulů poskytovaných v rámci počátečního odborného vzdělávání a přípravy - pomůže zvýšit atraktivitu a kvalitu počátečního odborného vzdělávání a přípravy a poskytne dovednosti na trhu práce pro žáky všeobecného vzdělávání. Jeho cílem je rovněž snížit věk pro zahájení počátečních programů odborného vzdělávání a přípravy, které v současné době začínají 11. rokem školní docházky. Prostřednictvím tohoto opatření mají žáci možnost zapsat se do počátečního odborného vzdělávání a přípravy v souladu s novým zákonem o odborném vzdělávání a přípravě v 9. roce školní docházky.

Dílčí opatření se dokončí do 30. června 2026.

D.2 Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění nevratné finanční podpory

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
91	D.1.1 Moderní všeobecné vzdělávání - souvislosti se základními schopnostmi D.1.1.1: Zlepšení kvality vzdělávání	Milník	Vstup v platnost právních předpisů o metodice postupu externího hodnocení kvality činností vzdělávacích institucí provádějících školní vzdělávací programy	Právní předpisy vstoupily v platnost				Q2	2022	Vstup v platnost právních předpisů týkající se metodiky, které mají - poskytovat ukazatele výkonnosti škol týkající se organizace vzdělávacích procesů, podpory studentů, řízení a vedení, školního prostředí, - stanovit postupy sebehodnocení a externího hodnocení škol; - zmocnil národní agenturu pro vzdělávání k provádění externího hodnocení středisek péče o děti a škol; - stanovit povinnosti škol, pokud jde o zlepšení školních činností, na základě údajů poskytnutých v externím hodnocení.
92	D.1.1 Moderní všeobecné vzdělávání - souvislosti se základními schopnostmi D.1.1.1: Zlepšení	Milník	Vstup v platnost revidovaných programů předškolního, primárního, nižšího sekundárního a sekundárního vzdělávání (curriculum)	Právní předpisy vstoupily v platnost				Q3	2022	Vstup v platnost programů předškolního, primárního, nižšího sekundárního a sekundárního vzdělávání – jedná se o dokumenty, které upravují obsah na vnitrostátní úrovni. S cílem zohlednit nejnovější vědecké poznatky a vývoj budou revidovány vzdělávací programy (kurzy). Vstup v platnost právních předpisů o revizi učebních osnov, které se týkají

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	kvality vzdělávání									cíle předškolního, základního a nižšího sekundárního a sekundárního vzdělávání, —obsah úrovně dosažení výsledků učení.
93	D.1.1 Moderní všeobecné vzdělávání - souvislosti se základními schopnostmi D.1.1.2 Reorganizace školní sítě	Milník	Vstup v platnost změn Pravidel pro zřízení sítě škol realizujících formální vzdělávací programy	Právní předpisy vstoupily v platnost				Q4	2021	Vstup v platnost změn pravidel pro zřízení sítě škol provádějících formální vzdělávací programy, která stanoví nové požadavky na obce, pokud jde o velikost školy, pravidla pro společné třídy a další reorganizační postupy, požadavky na financování: třídy menší než ty, které jsou uvedeny v pravidlech, by nebyly financovány. Kritéria zahrnují vyloučení možnosti sloučit třídy 5-8 a požadavek reorganizace státních škol s 60 nebo méně žáky. Nová pravidla povedou ke snížení počtu společných tříd; počet malých gymnázií a počet malých škol (s méně než 200 žáky).
94	D.1.1 Moderní všeobecné vzdělávání – souvislosti se	Milník	Plány na transformaci sítě škol všeobecného vzdělávání vypracované a schválené obcemi v	Rozhodnutí obcí o schválení plánů obcemi				Q2	2022	5leté komunální transformační plány zahrnují transformaci školní sítě, zejména její strategický cíl, cíle, priority, klíčové ukazatele výkonnosti související se snížením sociálního vyloučení, kvalitou vzdělávání a/nebo zlepšením studijních

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	základními schopnostmi D.1.1.2 Reorganizace školní sítě		souladu s nově schválenými pravidly pro rozvoj sítě škol provádějících formální vzdělávací programy							výsledků žáků, účinnějším využíváním finančních prostředků, hodnocením transformace sítě škol, jakož i mechanismem pro zakládání, reorganizaci a likvidaci škol. Plány na 5 let připravuje obecní správa a schvaluje je obecní rada. Na rozhodnutí obecních rad dohlíží zástupce vlády. Provádění plánů sleduje odbor kvality vzdělávání a regionální politiky ministerstva školství a vědy. Rozhodnutí o restrukturalizaci škol se přijímají do 30. dubna každého roku. Nejméně 80 % obcí vypracuje a přijme plány transformace své sítě škol do roku 2025 včetně, a to v souladu s příslušnými pravidly.
95	D.1.1 Moderní všeobecné vzdělávání - souvislosti se základními schopnostmi	Milník	Vstup v platnost právních předpisů týkajících se programu rozvoje škol na konci tisíciletí	Právní předpisy vstoupily v platnost				Q4	2021	Vstup v platnost právních předpisů týkajících se programu rozvoje škol na konci tisíciletí, který zahrnuje: 1) seznamy ukazatelů kvality vzdělávání obcí a škol (schvaluje se vyhláškou ministra školství, vědy a sportu) 2) změny pravidel rozvoje školní sítě (schválené

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	D.1.1.3: Program „Millenium School“									usnesením vlády Litevské republiky) 3) program rozvoje škol tisíciletí (schválený vyhláškou ministra školství, vědy a sportu) 4) požadavky na výzvy obcí (cíle, ukazatele, podpůrné balíčky pro obce a školy) 5) monitorovací mechanismus. Komunální žadatelé musí splňovat nezbytná kritéria výběru: 1. může se požadovat: 1.1. obec s nejméně 1 000 žáků v předškolním, základním, základním a středním vzdělávání; 1.2. dvě nebo více sousedících (územních) obcí odpovídajících kritériu č. 1; 1.3. dvě nebo více přilehlých (územních přilehlých) obcí, pokud jedna z nich nesplňuje kritérium 1.1. 2. Předpoklady: 2.1. byla vypracována vize rozvoje sítě progresivních škol tisíciletí: určí se plánované investice a inovace, které dosáhnou jakostního standardu tisíciletí, posílí vyjádření charakteristik dobré školy, provedou závazky podle ukazatelů pokroku; 2.2. obecný plán reorganizace sítě všeobecných škol na období 2021–2025 schválený obecní radou, který

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										je v souladu s ustanoveními pravidel pro rozvoj sítě škol provádějících formální vzdělávací programy (např. žádné společné třídy 5–8; ve třídách 1–4 lze kombinovat pouze dvě sousední třídy 1 a 2 nebo 3 a 4.); 2.3. seznam škol tvořících síť „Millennium Schools“ v obci a splňující kritéria bodu 3 schválená obecní radou; 3. Kritéria pro školy (nevztahují se na školy, které mají být zřízeny): 3.1. škola neorganizuje výběr žáků během přijímání; 3.2. počet studentů k 1. září probíhajícího školního roku. Má nejméně 200 studentů. Provádění programu bude monitorováno Ministerstvem školství, vědy a sportu (vytvořila monitorovací skupina).

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
96	Moderní všeobecné vzdělávání - souvislosti se základními schopnostmi D.1.1.3: Program „Millenium School“	Cíl	Počet škol podporovaných ke zlepšení kvality činností		Počet	0	75	Q2	2025	75 škol podpořilo zlepšení kvality činností prostřednictvím podpůrných balíčků (tzv. košíků), které podporují vytváření sítí škol, propojení s většími subjekty a školními městy. Během provádění projektů se investice zaměří na rozvoj a zlepšení školní infrastruktury, pokud jde o kompetence učitelů a vedoucích pracovníků škol prostřednictvím odborné přípravy. Investiční balíčky se rozdělí podle velikosti škol (6 různých velikostí).
97	D.1.1 Moderní všeobecné vzdělávání – souvislosti se základními schopnostmi D.1.1.3: Program „Millenium	Cíl	Počet škol podporovaných ke zlepšení kvality činností		Počet	75	150	Q2	2026	150 škol podpořilo zlepšení kvality činností prostřednictvím podpůrných balíčků (tzv. košíků), které podporují vytváření sítí škol, propojení s většími subjekty a školními městy. Během provádění projektů se investice zaměří na rozvoj a zlepšení školní infrastruktury, pokud jde o kompetence učitelů a vedoucích pracovníků škol prostřednictvím odborné přípravy. Investiční balíčky se rozdělí podle velikosti škol (6 různých velikostí).

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	School“									
98	D.1.1 Moderní všeobecné vzdělávání – souvislosti se základními schopnostmi D.1.1.4: Posílení kompetencí učitelů, zástupců a	Cíl	Počet pedagogických pracovníků, kteří dokončili programy rozvoje kvalifikací		Počet	0	10200	Q2	2026	Po přijetí národního programu rozvoje kvalifikací musí mít 10 200 pedagogických pracovníků (učitelů) ukončený program rozvoje kvalifikací, z toho: 1 000 absolvovat magisterské tituly 9 200 absolvovat výcvikový kurz.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	vedoucích pracovníků									
99	D.1.1 Moderní všeobecné vzdělávání – souvislosti se základními schopnostmi D.1.1.4: Posílení kompetencí učitelů, zástupců a vedoucích	Milník	Vstup v platnost právních předpisů, které stanoví kvalitativní požadavky pro přípravu a provádění národních programů rozvoje kvalifikací pro učitele	Právní předpisy vstoupily v platnost				Q4	2022	Vstup v platnost právních předpisů o kvalitativních požadavcích na přípravu a provádění národních programů rozvoje pedagogických kvalifikací zaměstnanců, které budou vypracovány a validovány. Stanoví obsah, témata, formuláře provádění a požadavky na poskytovatele provádění národních programů rozvoje kvalifikací pro učitele. Stávající obdobný právní akt: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2b04be025d4011e688d29c6e5ef0deee?jfwid=rivwzvpvg

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	pracovníků									
100	D.1.1 Moderní všeobecné vzdělávání – souvislosti se základními schopnostmi D.1.1.5: Dílčí opatření se dokončí do 30. září 2023. D.1.2 Reforma 2 „Přístup dospělých k rozvoji schopností a uznávání	Cíl	Počet modernizovaných středisek STEAM		Počet	0	10	Q2	2026	Na základě koncepce rozvoje ekosystému STEAM bude modernizováno laboratorní vybavení 10 středisek STEAM.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	kvalifikací“Rozvoj ekosystému STEAM									
101	D.1.1 Moderní všeobecné vzdělávání – souvislosti se základními schopnostmi D.1.1.5: Dílčí opatření se dokončí do 30. září 2023. D.1.2 Reforma 2 „Přístup	Cíl	Počet mobilních laboratoří	Uvedení do provozu nejméně 40 mobilních laboratoří	Počet		40	Q2	2026	10 středisek STEAM musí být vybaveno alespoň 40 mobilními laboratořemi. Tyto mobilní laboratoře přispějí k posílení regionálního fungování středisek STEAM a přiblíží se žákům.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	dospělých k rozvoji schopností a uznávání kvalifikací“Ekosystém STEAM									
102	D.1.1 Moderní všeobecné vzdělávání – souvislosti se základními schopnostmi D.1.1.6: Digitální transformace vzdělávání	Cíl	Počet učitelů, kteří absolvovali kurz s cílem zlepšit digitální kompetence		Počet	0	2200	Q4	2024	Nejméně 2 200 pedagogických pracovníků (předškolní, základní, nižší a vyšší střední školy) musí absolvovat kurz v oblasti IT a o digitálních vzdělávacích inovacích ve školách.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
103	D.1.1 Moderní všeobecné vzdělávání – souvislosti se základními schopnostmi D.1.1.6: Digitální transformace vzdělávání	Cíl	Počet vysokoškolských učitelů, kteří dokončili kurz s cílem zlepšit digitální kompetence		Počet	0	800	Q2	2024	Nejméně 800 vysokoškolských pracovníků musí absolvovat kurz odborné způsobilosti v oblasti informačních technologií.
104	D.1.1 Moderní všeobecné vzdělávání – souvislosti se základními schopnostmi D.1.1.6: Digitální transformace	Cíl	Počet učitelů kvalifikovaných jako učitel IT a dosažený magisterský titul v oboru IT		Počet	0	500	Q2	2024	Nejméně 500 pedagogických pracovníků musí mít dodatečnou kvalifikaci jako učitel IT a musí mít magisterský titul v oboru IT.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	vzdělávání									
105	D.1.1 Moderní všeobecné vzdělávání – souvislosti se základními schopnostmi D.1.1.7: Zlepšení předškolního vzdělávání a péče	Milník	Studie proveditelnosti rozvoje infrastruktury předškolního vzdělávání v obcích	Zveřejnění studie proveditelnosti rozvoje infrastruktury předškolního vzdělávání v obcích				Q2	2022	Zveřejnění studie proveditelnosti rozvoje infrastruktury předškolního vzdělávání v obcích. Studie se bude zabývat jak modernizací stávající struktury, tak rozvojem nové infrastruktury (např. dopravy), která zajistí podmínky předškolního vzdělávání pro všechny děti od narození do věku povinné školní docházky. Studie poskytne základ pro rozhodnutí vlády o modernizaci infrastruktury a o vytvoření nové infrastruktury v obcích.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
106	D.1.1 Moderní všeobecné vzdělávání – souvislosti se základními schopnostmi D.1.1.7: Zlepšení předškolního vzdělávání a péče	Milník	Vstup v platnost právních předpisů týkajících se kritérií (hlavních směrů) pro předškolní vzdělávací programy	Právní předpisy vstoupily v platnost				Q3	2023	Koncepce předškolních osnov je decentralizovaná a musí být vypracována podle kritérií (hlavních směrů) pro předškolní vzdělávací osnovy schválené ministrem školství, vědy a sportu – Vstup v platnost aktualizovaných kritérií (hlavních směrů) pro předškolní vzdělávací osnovy určí kompetence, které mají děti osvojit před dosažením věku povinné školní docházky; reagovat na nejnovější vědecké poznatky o vzdělávání dětí odpovídajícího věku; vybízet děti k četbě (vytvořit kulturu čtení knih).
107	D.1.2 Přístup dospělých k rozvoji schopností a uznávání kvalifikací	Milník	Vstup v platnost zákona o vzdělávání dospělých, kterým se zavádí model koordinovaného systému celoživotního učení a stanoví zásady fungování	Ustanovení právních předpisů uvádějící vstup právních předpisů v platnost				Q3	2022	Vstup v platnost právního předpisu o modelu celoživotního učení, který bude zakotven v právních předpisech a vstoupí v platnost novela zákona o vzdělávání dospělých, zakotvující fungování modelu celoživotního učení: Řídící a monitorovací prvky systému celoživotního učení, jejichž součástí jsou: – komise pro monitorování lidských zdrojů a její

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										funkce, – stálá pracovní skupina na technické úrovni pro celkovou koordinaci činností prováděných ministerstvy, – zásady informačního systému celoživotního učení (na základě modelu individuálních studijních účtů), – prvky financování, – zásady pro určení cílových skupin a programů, – mechanismus pro určování kompetencí s vysokou přidanou hodnotou, – zajištění kvality a – prvky systému uznávání způsobilosti.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
108	D 1.2 Přístup dospělých k rozvoji schopností a uznávání kvalifikací	Milník	Uvedení do provozu informačního systému jednotného kontaktního místa pro celoživotní učení	Uvedení do provozu informačního systému jednotného kontaktního místa pro celoživotní učení, který funguje na principu „individuálního vzdělávacího účtu“				Q1	2023	Uvedení do provozu informačního systému celoživotního učení, který je plně funkční a představuje všechny nabídky učení související s prováděním rámce celoživotního učení, včetně programů s vysokou přidanou hodnotou. Osoby, které splňují prioritní kritéria stanovená během prováděcí fáze programu, musí mít možnost získat nabídku učení a zaregistrovat se prostřednictvím informačního systému celoživotního učení. Individuální přístup ke vzdělávacím účtům zahrnuje jak služby IT pro přístup k odborné přípravě, tak financování vzdělávání dospělých. Systém poskytuje přístup k profesnímu poradenství, shromažďuje informace o kompetencích získaných během odborné přípravy, jakož i přístup k postupům uznávání kompetencí/kvalifikací.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
109	D.1.2 Přístup dospělých k rozvoji schopností a uznávání kvalifikací	Cíl	Osoby ve věku 18–65 let musí absolvovat kvalitní školení, z nichž alespoň 40 % je věnováno digitálním dovednostem za použití jednotného rámce celoživotního učení.		Počet	0	21600	Q2	2026	21 600 osob ve věku 18–65 let musí mít ukončený kvalitní výcvik (z toho nejméně 40 % věnovaný digitálním dovednostem) v rámci celoživotního učení.
110	D.1.3 Systém profesního poradenství pro sladění nabídky a poptávky na trhu práce	Milník	Vstup v platnost usnesení vlády o postupech, jimiž se řídí systém odborného poradenství (poradenství v oblasti péče o zaměstnání)	Právní předpisy vstoupily v platnost				Q1	2022	Vstup v platnost Usnesení Vocational Guidance (poradenství v oblasti profesního poradenství) vlády, které stanoví - rámec, řízení a zajištění kvality systému profesního poradenství a celoživotního plánování, počínaje základní školou a poskytováním služeb pro dospělé, které jsou poskytovány v rámci systému celoživotního učení, jakož i - stanovení funkcí a základních požadavků na způsobilost profesionálních pracovníků ve školách, modelu financování služeb poskytovaných žákům a dospělým, rozsahu zapojených institucí a zapojení sociálních

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										partnerů - stanovení základní normy pro využívání informací z vnitrostátního systému monitorování lidských zdrojů a stanovení zásad monitorování systému odborného poradenství (poradenství v oblasti kariéry).
111	D.1.3 Systém profesního poradenství pro sladění nabídky a poptávky na trhu práce	Cíl	Počet kariérních specialistů poskytujících služby ve školách		Počet	80	380	Q4	2024	Služby profesního poradenství poskytují ve školách nejméně 380 specialistů na volbu povolání.
112	D.1.4 Kompetence pro ekologickou a digitální transformaci získané v rámci	Milník	Vstup v platnost právních předpisů o zřízení národní platformy pro pokrok v oblasti odborného vzdělávání a přípravy	Právní předpisy vstoupily v platnost				Q2	2022	Vstup v platnost právních předpisů o zřízení platformy pro pokrok v oblasti odborného vzdělávání, která zajistí dlouhodobý a udržitelný model odborné přípravy v každém regionu, úlohy a povinnosti platformy, úlohy aktérů a zapojení dotčených sociálních partnerů do kompetencí požadovaných trhem práce.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	odborného vzdělávání a přípravy D.1.4.1 Národní platforma pro pokrok v oblasti odborného vzdělávání a přípravy									Platforma zahrnuje sociální partnery zastupující zájmy podniků, průmyslu, vzdělávací komunity a veřejných orgánů. Ve formátu platformy se přijímají rozhodnutí týkající se objektivních zásad řízení odborného vzdělávání, praktického provádění konsolidace stávající sítě odborného vzdělávání, aktualizace nových profesních norem, programů odborného vzdělávání a neformálního vzdělávání dospělých, jakož i odborné přípravy školitelů a profesního rozvoje.
113	D.1.4 Kompetence pro ekologickou a digitální transformaci získané v rámci odborného vzdělávání a přípravy D.1.4.1	Cíl	Nové/aktualizované programy odborného vzdělávání, které jsou k dispozici poskytovatelům odborné přípravy	Zaregistrované školicí programy	Počet	0	95	Q2	2026	Celkem 95 nových nebo aktualizovaných programů odborného vzdělávání a přípravy připravených, schválených a registrovaných po konzultacích se sociálními partnery. Tyto programy jsou koncipovány tak, aby splňovaly potřeby trhu práce, zejména na podporu digitální a ekologické transformace.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	Národní platforma pro pokrok v oblasti odborného vzdělávání a přípravy									
114	D.1.4 Kompetence pro ekologickou a digitální transformaci získané v rámci odborného vzdělávání a přípravy D.1.4.1 Národní platforma pro pokrok v	Cíl	Školitelé a/nebo mistrové podílející se na odborné přípravě učňů a stážistů		Počet	0	1000	Q2	2026	Celkem 1000 školitelů a magisterských pracovníků, kteří se podílejí na výuce učňů a stážistů, zlepšilo své odborné schopnosti tím, že dokončilo činnosti zaměřené na rozvoj kompetencí. Zlepšování kompetencí se zaměří na digitální a technické kompetence.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	oblasti odborného vzdělávání a přípravy									
115	D.1.4 Kompetence pro ekologickou a digitální transformaci získané v rámci odborného vzdělávání a přípravy D.1.4.2: Posouzení způsobilosti	Milník	Vstup v platnost novely zákona o odborné přípravě týkající se středisek excelence v oblasti odborného vzdělávání a přípravy	Účinnost předpisu				Q4	2022	Vstup v platnost změn zákona o odborném vzdělávání, které stanoví pravomoc ministra školství, vědy a sportu jmenovat poskytovatele odborné přípravy s odvětvovými středisky praktického vzdělávání, kteří budou provádět hodnocení a uznávání formálně, neformálně nebo neformálně získaných kompetencí na úrovni 4 evropského rámce kvalifikací. Prováděcí právní akty stanoví požadavky na akreditaci a akreditační postup pro tato střediska excelence, jakož i jednotnou metodiku hodnocení odborné způsobilosti, kterou mají tato střediska uplatňovat.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
116	D.1.4 Kompetence pro ekologickou a digitální transformaci získané v rámci odborného vzdělávání a přípravy D.1.4.3: Učňovská příprava a učení se prací	Milník	Vstup v platnost právních předpisů, kterými se zavádí program podpory učňovské přípravy a učení se prací	Právní předpisy vstoupily v platnost				Q2	2022	Příprava, koordinace a schválení návrhů vyhlášek ministra školství, vědy a sportu, které stanoví postup provádění programu podpory učňovské přípravy. Právní předpisy stanoví zejména kritéria, cílové skupiny, oblasti zájmu, formy poskytované podpory, způsobilé náklady na učňovskou přípravu a učení se prací.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
117	D.1.4 Kompetence pro ekologickou a digitální transformaci získané v rámci odborného vzdělávání a přípravy D.1.4.3: Učňovská příprava a učení se prací	Cíl	Dokončená učňovská příprava		Počet	0	3866	Q2	2026	Celkem 3866 studentů počátečního a dalšího odborného vzdělávání a přípravy získalo odbornou kvalifikaci nebo její část jako učni v podnicích, z toho 70 % v malých a středních podnicích a alespoň 40 % učňovských programů zaměřených na rozvoj digitálních dovedností.
118	D.1.4 Kompetence pro ekologickou a digitální transformaci získané v	Cíl	Studenti, kteří se zúčastnili vnitrostátního programu mobility v centrech odvětvové praktické odborné přípravy a obdrželi		Počet	0	12394	Q2	2026	12394 studentů v počátečním a průběžném odborném vzdělávání a přípravě, kteří získali osvědčení o zlepšování praktických dovedností v souladu s potřebami trhu práce, zejména pokud jde o podporu ekologické a digitální transformace, v Středisku pro odbornou přípravu v odvětví. Nejméně 40 % účastníků zlepší své digitální

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	rámci odborného vzdělávání a přípravy D.1.4.4: Program mobility		osvědčení o zlepšení svých praktických a digitálních dovedností (alespoň 40 % účastníků zlepší své digitální dovednosti)							dovednosti.
119	D.1.4 Kompetence pro ekologickou a digitální transformaci získané v rámci odborného vzdělávání a přípravy D.1.4.5 Více příležitostí k získání povolání pro	Cíl	Žáci zapsaní na nižších a vyšších středních školách, kteří dokončili moduly počátečního odborného vzdělávání a přípravy		Počet	0	4900	Q2	2026	4900 žáků zapsaných na nižších a vyšších středních školách, kteří dokončili moduly počátečního odborného vzdělávání a přípravy, z nichž alespoň 40 % bylo zaměřeno na rozvoj dovedností na podporu ekologické a digitální transformace.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	žáky									
120	D.1.4 Kompetence pro ekologickou a digitální transformaci získané v rámci odborného vzdělávání a přípravy D.1.4.5 Více příležitostí k získání povolání pro žáky	Cíl	Nižším středním studentům zapsaným v programech experimentální odborné přípravy byla poskytnuta podpora		Počet	0	4000	Q2	2026	Podporu získalo 4 000 žáků středních škol zapsaných do experimentálních programů odborné přípravy. Experimentální programy odborného vzdělávání a přípravy umožňují studentům 9. ročníku zahájit programy na úrovni 4 evropského rámce kvalifikací na rozdíl od běžných programů odborného vzdělávání a přípravy, které přijímají pouze studenty z 11. ročníku.

E. SLOŽKA Č. 5: VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ, SOUDRŽNÝ RÁMEC PRO STIMULACI VÝZKUMU A INOVACÍ A PODNIKÁNÍ S VYSOKOU PŘIDANOU HODNOTOU

Složka litevského plánu na podporu oživení a odolnosti se zabývá hlavními výzvami systému vysokoškolského vzdělávání a rámce na podporu výzkumu a inovací. Klíčovými výzvami souvisejícími s vysokoškolským vzděláváním jsou existence velkého počtu institucí, které neodrážejí demografický vývoj a potřeby trhu práce, nemají dostatečné zdroje a kritické množství pro zajištění kvalitního vzdělávání a výzkumu a vývoje. Stávající systém financování vysokoškolského vzdělávání motivuje instituce vysokoškolského vzdělávání k tomu, aby se zaměřily na vyšší počet studentů namísto toho, aby zajistily kvalitu studia a jeho relevantnost pro trh práce. Kromě toho chybí atraktivní akademické kariérní příležitosti, což omezuje lidské zdroje pro vzdělávání, výzkum a inovace. Klíčovými výzvami souvisejícími s inovacemi jsou nízké soukromé investice do výzkumu a vývoje, fragmentace potenciálu výzkumu a vývoje a správa inovačního systému a slabá spolupráce mezi vědou a podniky.

Cílem složky je reforma systému financování vysokoškolského vzdělávání a systému přijímání studentů, který by vytvořil pobídky pro vysokoškolské instituce, aby zvýšily kvalitu studia a jeho relevantnost pro trh práce, podpořily kvalitní výzkum a vývoj, spolupráci a konsolidaci v tomto odvětví. Očekává se, že reforma posílí kvalitativní normy pro vysoké školy a univerzity. Součástí složky je rovněž reforma správy a řízení na podporu inovací a její rámec, v jehož rámci budou v současné době roztříštěné funkce na podporu inovací konsolidovány v rámci jediné inovační agentury. Reforma se rovněž zaměří na revizi stávajícího systému podpory inovací a spolupráce mezi vědou a podniky s cílem zajistit jeho větší soudržnost. Během provádění plánu je prostřednictvím nástroje na podporu politiky Horizont k dispozici odvětvová podpora pro navrhování, provádění a hodnocení reforem politiky v oblasti výzkumu a inovací.

Složka se zabývá doporučeními pro jednotlivé země, jejichž cílem je zaměřit hospodářskou politiku související s investicemi na inovace, vytvořit soudržný politický rámec na podporu spolupráce mezi vědou a podniky a konsolidovat výzkumné a inovační agentury (specifické doporučení pro jednotlivé země č. 3 2019), podporovat technologické inovace v malých a středních podnicích (specifické doporučení č. 3 2020) a zlepšit kvalitu a účinnost na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy, včetně vzdělávání dospělých (specifické doporučení č. 2 2019).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny DNSH (2021/C58/01).

E.1 Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

E.1.1 Reforma 1 „Kvalita vysokoškolského vzdělávání a silné instituce vysokoškolského vzdělávání“

Cílem reformy je zvýšit kvalitu, účinnost a mezinárodní konkurenceschopnost litevského systému vysokoškolského vzdělávání a vědy. Tuto reformu doprovází 4 dílčí opatření: 1) Zlepšení

financování vysokoškolského vzdělávání a systémů přijímání studentů (dílčí opatření 1); 2) Zlepšení účinnosti sítě vysokoškolského vzdělávání zlepšením poslání univerzit a vysokých škol (dílčí opatření 2); 3) Posílení mezinárodní konkurenceschopnosti vysokoškolských institucí (dílčí opatření 3); 4) Systematická podpora výzkumu a vývoje ve vysokoškolských institucích a výzkumná analýza (dílčí opatření 4).

E.1.1.1 Dílčí opatření 1: Zlepšení financování vysokoškolského vzdělávání a systémů přijímání studentů

Cílem tohoto dílčího opatření je revidovat systém přijímání studentů s cílem zajistit, aby všichni studenti, kteří studují jak státem financované, tak i nefinancované vysokoškolské studium, splňovali stejně vysoká kritéria. Cílem tohoto dílčího opatření je rovněž zlepšit systém financování vysokoškolského vzdělávání a sladit jej se strategickými cíli země. Zákon o vědě a studiu by proto měl být změněn tak, aby harmonizoval minimální požadavky pro přijímání studentů. Zákon bude rovněž pozměněn tak, aby byl zaveden nový systém financování vysokoškolského vzdělávání, který bude založen na kvalitativních ukazatelích a dohodách mezi vysokoškolskými institucemi a státem. Zakázky se zadávají na provádění opatření pro strategický pokrok: pro rozvoj institucí, pro sloučení institucí, pro zlepšení kvality činností, pro investice do infrastruktury a pro provádění jiných stanovených cílů. Právní změny vstoupí v platnost do 31. března 2023.

E.1.1.2 Dílčí opatření 2: Zlepšení účinnosti sítě vysokoškolského vzdělávání zlepšením poslání univerzit a vysokých škol

Cílem tohoto dílčího opatření je definovat poslání univerzit a vysokých škol stanovením kvalitativních požadavků pro každý typ instituce. Zákon o vědě a studiu a další právní akty se mění tak, aby stanovily cíle a kritéria pro fungování vysokých škol a vysokých škol. Právní změny vstoupí v platnost do 31. března 2023. Na podporu přizpůsobení sítě vysokoškolských institucí novým požadavkům se do 31. prosince 2024 uskuteční pět reorganizačních projektů vysokých škol, přičemž přednost mají projekty zahrnující několik vysokoškolských institucí.

E.1.1.3 Dílčí opatření 3: Posílení mezinárodní konkurenceschopnosti vysokoškolských institucí

Cílem tohoto dílčího opatření je podpořit mezinárodní konkurenceschopnost vysokoškolských institucí. Za tímto účelem sedm projektů internacionalizace, které zahrnují atraktivitu zahraničních studentů, přednášejících a vědců a rozvíjejí koncepci a provádění společných a dvojích studijních programů; vysokoškolské instituce provedou do 31. března 2024 rozvoj poskytování virtuálních služeb a dalších činností podporujících integraci litevských univerzit do evropských sítí univerzit. Kromě toho 160 zahraničních studentů, kteří přijedou do studia v Litvě, obdrží do 31. prosince 2023 stipendia na integraci v Litvě.

E.1.1.4 Dílčí opatření 4: Systematická podpora výzkumu a vývoje ve vysokoškolských institucích a výzkumná analýza

Cílem tohoto dílčího opatření je vytvořit soudržný mechanismus provádění politiky v oblasti vědy vytvořením agentury pro provádění vědecké politiky. Zákon o vědě a studiích se změní a příslušná

infrastruktura se zřídí do 30. června 2022 za účelem vytvoření agentury pro provádění vědecké politiky v rámci ministerstva školství, vědy a sportu nebo vlády Litevské republiky, která bude zřízena po reorganizaci Agentury pro vědu, inovace a technologie (MITA), Litevské rady pro výzkum (LMT) a dalších příslušných orgánů. Nový subjekt bude podporovat účast litevských žadatelů v evropských a mezinárodních programech výzkumu a vývoje; D&I, rozvíjet vědeckou excelenci ve veřejném sektoru a rozvíjet analýzu vědeckých a studijních postupů.

E.1.2 Reforma 2 „Účinné provádění inovační politiky, zvýšená poptávka po inovacích, rozvinutý ekosystém začínajících podniků a rozvoj zelených inovací“

Cílem reformy je zvýšit účinnost inovačních politik v Litvě prostřednictvím revize institucionálního uspořádání, právního rámce pro výzkum a inovace; I podporovat a zvyšovat poptávku po inovacích. Tuto reformu doprovází 4 dílčí opatření: 1) Účinné provádění inovační politiky vytvořením jednotné agentury na podporu inovací a optimalizací sítě stávajících agentur (dílčí opatření 1); 2) Zvýšení poptávky po inovacích v Litvě využitím potenciálu zadávání veřejných zakázek (dílčí opatření 2); 3) Podpora rozvoje ekosystému začínajících podniků (dílčí opatření 3); 4) Podpora rozvoje ekologických inovací (dílčí opatření 4).

E.1.2.1 Dílčí opatření 1: Účinné provádění inovační politiky vytvořením jednotné agentury na podporu inovací a optimalizací sítě stávajících agentur

Cílem tohoto dílčího opatření je zřídit jedinou inovační agenturu konsolidací funkcí podpory inovací, které jsou v současnosti rozloženy do několika institucí. Cílem tohoto dílčího opatření je rovněž vytvořit soudržný rámec spolupráce mezi vědou a podniky. Inovační agentura bude zřízena po vstupu usnesení vlády v platnost. Podnik Litva (Versli Lietuva) působí jako základ pro inovační agenturu a funkce a činnosti Agentury pro vědu, inovace a technologie (MITA) a litevské agentury pro podporu podnikání (LVPA) související s inovacemi budou převedeny na inovační agenturu. INVEGA koordinuje svou činnost v souvislosti s financováním inovací s inovační agenturou. Inovační agentura plně začlení litevské inovační středisko (LIC) nebo znalostní a inovační společenství (LIC) a zruší vlastnická práva veřejných subjektů. Nová agentura přispěje k soudržnému rámci pro podporu inovací. Nová agentura se zřídí do 31. března 2022. Souběžně s tím budou revidovány právní akty, zejména zákon o technologiích a inovacích, s cílem odstranit stávající mezery a překrývání rámce inovační politiky a vyjasnit institucionální odpovědnost. Revidované právní akty vstoupí v platnost do 31. prosince 2021. Provede se rovněž studie o soudržnosti výzkumu a poptávky; I se provede, na jejímž základě budou do 31. prosince 2022 revidovány další právní akty s cílem vytvořit soudržný soubor podpůrných opatření v oblasti výzkumu a inovací.

E.1.2.2 Dílčí opatření 2: Rostoucí poptávka po inovacích v Litvě využitím potenciálu zadávání veřejných zakázek

Cílem tohoto dílčího opatření je vytvořit poptávku po inovacích prostřednictvím pobídek k inovativním veřejným zakázkám. Vytvoří se finanční nástroj, který částečně kompenzuje náklady na 100 veřejných zakázek na inovativní řešení.

Dílčí opatření se dokončí do 31. března 2026.

E.1.2.3 Dílčí opatření 3: Podpora rozvoje ekosystému začínajících podniků

Cílem tohoto dílčího opatření je podpořit litevský ekosystém začínajících podniků poskytováním služeb zrychlení pro začínající podniky. Litevský fond na podporu inovací se rozšíří tak, aby poskytoval investice do rychlejšího a rizikového kapitálu 32 začínajících podniků v kapitálovém regionu. Kromě toho bude zřízeno několik urychlovačů začínajících podniků na podporu 80 začínajících podniků, včetně 20 začínajících podniků inkubovaných nově zřízeným inkubátorem Evropské kosmické agentury a kosmickým centrem.

Dílčí opatření se dokončí do 31. března 2026.

E.1.2.4 Dílčí opatření 4: Podpora rozvoje ekologických inovací

Cílem tohoto dílčího opatření je podpořit vývoj inovativních ekologických výrobků a služeb a podporu oběhového hospodářství a ekologické transformace v průmyslu. Vytvoří se finanční nástroj a specializovaná platforma pro předávání znalostí (průmysl 4.0 Lab) s cílem podnítit vývoj produktů a technologií šetrných k životnímu prostředí. 97 projektů bude realizováno v rámci finančního nástroje a 3 projekty - v rámci platformy Průmysl 4.0 Lab do 31. března 2026.

Aby se zajistilo, že všechna opatření jsou v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v mandátu pro nadcházející výzvy k předkládání projektů vylučují tento seznam činností: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně následného využívání[7]; ii) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty[8]; iii) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami[9] a mechanicko-biologickými čistírnami[10]; a iv) činností, při nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit životní prostředí. V podmínkách musí být navíc stanoveno, že mohou být pouze činnosti, které jsou

[7] S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související infrastruktury pro přenos a distribuci zemního plynu, které v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů „nezpůsobují významnou škodu“ (2021/C58/01).

[8] Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

[9] Tato výjimka se nevztahuje na opatření v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně na zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud akce v rámci tohoto opatření mají za cíl zvýšit energetickou účinnost, zachytit výfukové plyny pro skladování nebo použití nebo využití materiálů ze spalování popela, pokud tyto akce v rámci daného opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro něž jsou poskytnuty důkazy na úrovni zařízení.

[10] Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci daného opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování odpadů, kde jsou akce v rámci daného opatření určena ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení tříděného odpadu na kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu na recyklaci, pokud akce v rámci daného opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadů nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro něž jsou poskytnuty důkazy na úrovni zařízení.

v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

Pokud jde o finanční nástroje, aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01), právní dohoda mezi litevským orgánem odpovědným za opatření a pověřeným subjektem nebo finančním zprostředkovatelem odpovědným za finanční nástroj a následnou investiční politikou finančního nástroje

i. požadovat uplatňování technických pokynů Komise k ověřování udržitelnosti pro Fond InvestEU; a

ii. vyloučit ze způsobilosti tyto činnosti a aktiva: i) činnosti a aktiva související s fosilními palivy, včetně následného využívání[11]; ii) činností a aktiv v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahujících předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty[12]; iii) činnosti a majetek související se skládkami odpadů, spalovnami[13] a mechanicko-biologickými čistírnami[14]; a iv) činnosti a aktiva, u nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit životní prostředí; a

iii. požadovat, aby pověřený subjekt nebo finanční zprostředkovatel u všech transakcí, včetně těch, které jsou osvobozeny od ověřování udržitelnosti, ověřili právní soulad projektů s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.

E.1.3 Reforma 3 „Společné mise pro vědu a inovace v inteligentní specializaci“

Cílem reformy je soustředit vědeckou a podnikatelskou spolupráci do revidovaných oblastí inteligentní specializace a podpořit provádění společných vědeckých a inovačních misí. Tuto reformu doprovází 3 dílčí opatření: 1) stanovení priorit inteligentní specializace (dílčí opatření 1); 2) Podpora provádění vědeckých a inovačních programů založených na úkolech v oblasti inteligentní specializace (dílčí opatření 2); 3) Podpora účasti vědy a podniků na programu EU pro

[11] S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související infrastruktury pro přenos a distribuci zemního plynu, které v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických pokynů „nezpůsobují významnou škodu“ (2021/C58/01).

[12] Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447.

[13] Tato výjimka se nevztahuje na opatření v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně na zpracování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud akce v rámci tohoto opatření mají za cíl zvýšit energetickou účinnost, zachytit výfukové plyny pro skladování nebo použití nebo využití materiálů ze spalování popela, pokud tyto akce v rámci daného opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro něž jsou poskytnuty důkazy na úrovni zařízení.

[14] Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci daného opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické zpracování odpadů, kde jsou akce v rámci daného opatření určena ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému vybavení tříděného odpadu na kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu na recyklaci, pokud akce v rámci daného opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadů nebo k prodloužení životnosti zařízení; pro něž jsou poskytnuty důkazy na úrovni zařízení.

výzkum a inovace Horizont Evropa a dalších mezinárodních programech financování (dílčí opatření 3).

E.1.3.1 Dílčí opatření 1: Stanovení priorit inteligentní specializace

Cílem tohoto dílčího opatření je revidovat priority inteligentní specializace a snížit jejich počet. Revidovaný koncept inteligentní specializace na období do 31. prosince 2027, který zúží prioritní oblasti na tři, schválí vláda do 31. prosince 2021.

E.1.3.2 Dílčí opatření 2: Podpora provádění vědeckých a inovačních programů založených na úkolech v oblasti inteligentní specializace

Cílem tohoto dílčího opatření je podpořit spolupráci mezi vědou a podniky v revidovaných oblastech inteligentní specializace. Vytvoří se tři programy pro vědu a inovace založené na úkolech, které povedou ke zřízení dvou středisek excelence do 31. prosince 2025 a k provedení 21 projektů výzkumu a vývoje v rámci těchto tří programů do 30. června 2026. Dvě střediska excelence pokrývají fyzickou infrastrukturu a poskytování služeb na podporu inovací v oblastech inteligentní specializace.

E.1.3.3 Dílčí opatření 3: Podpora účasti vědy a podniků na programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa a dalších mezinárodních programech financování

Cílem tohoto dílčího opatření je podpořit účast litevských věd a podniků v mezinárodních programech výzkumu a vývoje. Litva vytvoří soudržný soubor nástrojů, které vědu a podnikání motivují k přípravě, uplatňování a účasti na mezinárodních vědeckých a inovačních programech. Výsledkem je podpora nejméně 477 projektů, a to buď finančně, nebo formou služeb, z nichž alespoň: 90 studií proveditelnosti pro potenciální příjemce za účelem účasti na činnostech programu Horizont Evropa; 32 projektů vysokoškolských institucí v rámci programu Evropského výzkumného prostoru; 24 projektů v rámci mezinárodních iniciativ koordinovaných EU; 24 projektů malých a středních podniků a institucí vysokoškolského vzdělávání, 27 skupinových konzultací; 240 poradenských služeb; 40 členů v mezinárodních sítích. Pro usnadnění investice bude vytvořeno a zachováno nejméně 15 míst vědeckého pracovníka na dobu určitou a 15 národních kontaktních míst v období od 30. září 2023 do 30. června 2026. Vnitrostátní kontaktní místa usnadňují účast potenciálních příjemců na mezinárodních programech výzkumu a vývoje, zatímco vědečtí úředníci podporují vědecky podložené rozhodování ve veřejném sektoru a posilují spolupráci mezi vědou a veřejným sektorem.

Dílčí opatření se dokončí do 30. června 2026.

E.2 Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění nevratné finanční podpory

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
121	E.1.1 Kvalitní vysokoškolské vzdělávání a silné vysokoškolské instituce - E.1.1.1. Zlepšení financování vysokoškolského vzdělávání a systémů přijímání studentů	Milník	Vstup v platnost právních aktů, kterými se zavádí systém smluv s vysokoškolskými institucemi	Vstup právních aktů v platnost				Q1	2023	Vstup v platnost zákona o vysokých školách, který stanoví vzor pro uzavírání smluv s vysokoškolskými institucemi, který stanoví dodatečné financování pro sloučení vysokoškolských institucí, jakož i další strategické cíle (rozšíření institucí, zlepšení kvality studia, investice do infrastruktury a další provozní změny vyžadující veřejné investice). Případné fúze musí být v souladu s plánem vypracovaným nezávislým subjektem nebo odborníky. Zadávání zakázek je formalizováno v zákoně o vědě a studiu, po němž následuje příprava smluv o vyhlášce pro uzavírání smluv s vysokoškolskými institucemi.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
122	E.1.1 Kvalitní vysokoškolské vzdělávání a silné vysokoškolské instituce - E.1.1.1. Zlepšení financování vysokoškolského vzdělávání a systémů přijímání studentů - E.1.1.2. Zlepšení účinnosti sítě vysokoškolského vzdělávání zlepšením poslání univerzit a vysokých škol	Milník	Vstup v platnost novelizovaného zákona o výzkumu a studiu, změna systému financování a zápisu do vysokoškolského vzdělávání	Vstup v platnost právních předpisů.				Q1	2023	Vstup v platnost novelizovaného zákona o výzkumu a studiích, který: —stanovit harmonizaci minimálních požadavků na přístup k veřejně financovaným a nefinancovaným studijním místům směrem nahoru, — zavádí novou strukturu financování činností vysokoškolského vzdělávání (základní financování, financování strategických cílů, dodatečné financování kvalitativních ukazatelů), — vymezit poslání univerzit a vysokých škol (které kvalitativní požadavky musí splňovat oba typy institucí, co odlišuje vysoké školy od univerzit), —podněcovat spolupráci vysokoškolských institucí, zvýšit složku financování činností v oblasti výzkumu a vývoje ve struktuře financování vysokoškolského vzdělávání. Minimální požadavky na přijetí studentů musí být harmonizovány směrem nahoru a nesmí být oslabeny v důsledku změny. Nová kritéria pro vysoké školy a univerzity musí být stanovena objektivně, nezávisle a přiměřeně vysoká. Úloha externích hodnocení se posílí. Právní změny podpoří spolupráci a konsolidaci zdrojů v oblasti

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
										vysokoškolského vzdělávání.
123	E.1.1 Kvalitní vysokoškolské vzdělávání a silné vysokoškolské instituce - E.1.1.2. Zlepšení účinnosti sítě vysokoškolského vzdělávání zlepšením poslání univerzit a	Cíl	Dokončené projekty týkající se reorganizace kolegií (obnovené služební cesty)		Počet	0	5	Q4	2024	Dokončení pěti projektů, které zahrnují reorganizaci kolegií: konsolidace stávajících studijních programů, integrace a optimalizace klíčových funkcí a procesů administrativní a akademické podpory, optimalizace používané infrastruktury. Příjemci jsou vybíráni prostřednictvím výzvy k předkládání návrhů. Přednost mají společné projekty několika vysokoškolských institucí, aby se zajistilo, že optimalizace studijních programů a infrastruktury povede k vyšší efektivitě.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	vysokých škol									
124	E.1.1 Kvalitní vysokoškolské vzdělávání a silné vysokoškolské instituce – E.1.1.3. Posílení mezinárodní konkurencesc hopnosti vysokoškolský ch institucí	Cíl	Počet projektů internacionalizace dokončených vysokoškolskými institucemi		Počet	0	7	Q1	2024	Sedm projektů dokončí vysokoškolské instituce, jejichž cílem je poskytnout studentům více mezinárodních aktivit, přilákat více studentů, přilákat zahraniční studenty a přednášející/vědce; vypracování koncepce a provádění společných programů a programů s dvojím diplomem; rozvoj poskytování virtuálních služeb; zlepšení kvality studií a rozšíření nabídky. Příjemci jsou vybíráni na základě výzvy k předkládání návrhů.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
125	E.1.1 Kvalitní vysokoškolské vzdělávání a silné vysokoškolské instituce – E.1.1.3. Posílení mezinárodní konkurencesc hopnosti vysokoškolský ch institucí	Cíl	Počet osob, které získaly podporu pro integraci zahraničních studentů		Počet	0	160	Q4	2023	160 zahraničních studentů využilo a obdrželo stipendia na integraci zahraničních studentů, včetně: 100 ročních stipendií na kurzy litevštiny a kultury a 60 ročních stipendií pro studenty prvního, druhého cyklu a integrované studenty, kteří studují v Litvě.
126	E.1.1 Kvalitní vysokoškolské vzdělávání a silné vysokoškolské instituce – E.1.1.4. Systematická podpora výzkumu a vývoje ve vysokoškolský	Milník	Vstup v platnost právního aktu, kterým se zřizuje agentura provádějící vědeckou politiku	Právní předpisy vstoupily v platnost				Q2	2022	Vstup v platnost právního aktu o povinnostech, funkcích a činnostech agentury provádějící vědeckou politiku (v rámci ministerstva školství, vědy a sportu nebo vlády Litevské republiky), který obsahuje ustanovení o agentuře a datu zahájení činnosti. Vytvoří se veškerá infrastruktura nezbytná pro fungování agentury provádějící vědeckou politiku. Očekává se, že agentura pověřená prováděním politiky v oblasti vědy bude podporovat aktivnější účast litevských žadatelů v evropských a

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	ch institucích a výzkumná analýza									mezinárodních programech výzkumu a vývoje; D&I, rozvíjet vědecké kompetence ve veřejném sektoru, rozvíjet dlouhodobou analýzu výzkumných a studijních procesů.
127	E.1.2 Účinné provádění inovační politiky, zvýšená poptávka po inovacích, rozvinutý ekosystém začínajících podniků a rozvoj ekologických inovací -	Milník	Vstup v platnost usnesení vlády, kterým se zřizuje inovační agentura a převádí funkce podpory inovací z jiných agentur	Právní předpisy vstoupily v platnost				Q1	2022	Inovační agentura bude zřízena po vstupu usnesení vlády v platnost. Versli Lietuva působí jako základ pro inovační agenturu a funkce a činnosti MITA a LVPA související s inovacemi budou převedeny na inovační agenturu. INVEGA koordinuje svou činnost v souvislosti s financováním inovací s inovační agenturou. Inovační agentura plně integruje litevské inovační středisko (LIC) nebo LIC tím, že zruší vlastnická práva veřejných subjektů. Veškerá infrastruktura agentur bude zřízena do 31. března 2022.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	E.1.2.1. Účinné provádění inovační politiky vytvořením jednotné agentury na podporu inovací a optimalizací sítě stávajících agentur									
128	E.1.2 Účinné provádění inovační politiky, zvýšená poptávka po inovacích, rozvinutý ekosystém začínajících podniků a rozvoj	Milník	Vstup v platnost revidovaných právních předpisů o inovačních činnostech	Vstup v platnost právních předpisů.				Q4	2021	Vstup v platnost revidovaných a pozměněných právních předpisů o inovačních činnostech, včetně zákona o technologiích a inovacích a novelizace usnesení č. 982 ze dne 3. října 2018 o udělení pravomocí k provádění zákona Litevské republiky o technologiích a inovacích. Právní akty schvaluje Seimas, litevská vláda, ministr hospodářství a inovací v závislosti na druhu právního aktu. Toto nařízení vstupuje v platnost zveřejněním rejstříku právních aktů (E-TAR). Revidované právní akty sníží mezery a překrývání rámce politiky v oblasti výzkumu a inovací,

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	ekologických inovací - E.1.2.1. Účinné provádění inovační politiky vytvořením jednotné agentury na podporu inovací a optimalizací sítě stávajících agentur									harmonizují kombinaci podpůrných opatření a upřesní institucionální odpovědnost. Revidovaný zákon o technologiích a inovacích určí instituce odpovědné za tvorbu a provádění inovační politiky, zásady podpory činností souvisejících s inovacemi.
129	E.1.2 Účinné provádění inovační politiky, zvýšená poptávka po inovacích, rozvinutý ekosystém začínajících	Milník	Vstup v platnost obnoveného rámce pobídek pro podniky k investicím do výzkumu a vývoje	Právní předpisy vstoupily v platnost				Q4	2022	Vstup v platnost revidovaných pravidel pro podporu opatření v oblasti výzkumu a vývoje (přibližně 20 právních aktů, jako jsou ministerské vyhlášky). Stávající systém pobídek pro výzkum a vývoj byl revidován provedením doporučení provedených studií o výzkumných a rozvojových pobídkách pro podniky. Pravidla vstoupí v platnost po jejich zveřejnění v rejstříku právních aktů (E-TAR). Revidovaná pravidla: snížit mezery a překrývání

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	podniků a rozvoj ekologických inovací - E.1.2.1. Účinné provádění inovační politiky vytvořením jednotné agentury na podporu inovací a optimalizací sítě stávajících agentur									různých nástrojů výzkumu a vývoje; opatření na podporu rozvoje harmonizovat kombinaci podpůrných opatření tím, že vytvoří jasné logické vazby mezi různými nástroji financování, jakož i nástroji financování a různými službami na podporu inovací.
130	E.1.2 Účinné provádění inovační politiky, zvýšená poptávka po inovacích, rozvinutý	Cíl	Počet realizovaných inovativních projektů		Počet	0	200	Q1	2026	Počet realizovaných inovativních projektů: 200, z toho: 100 inovativních projektů zadávání veřejných zakázek, 97 projektů vývoje/zavádění výrobků nebo technologií šetrných k životnímu prostředí, 3 rozvojové projekty průmyslové laboratoře 4.0 na podporu oběhového hospodářství a ekologické

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	ekosystém začínajících podniků a rozvoj ekologických inovací – E.1.2.2. Rostoucí poptávka po inovacích v Litvě využitím potenciálu zadávání veřejných zakázek – E.1.2.4. Podpora rozvoje ekologických inovací									transformace v průmyslu. Kritéria výběru zajistí soulad s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01) podporovaných transakcí v rámci tohoto opatření prostřednictvím ověřování udržitelnosti, seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
131	E.1.2 Účinné provádění inovační politiky, zvýšená	Cíl	Počet začínajících podniků, které obdržely investici		Počet	0	112	Q1	2026	Počet začínajících podniků, které obdržely finanční podporu, z toho: 32 začínajících podniků podporovaných z fondu na podporu inovací, 60 začínajících podniků, které obdržely investice z

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	poptávka po inovacích, rozvinutý ekosystém začínajících podniků a rozvoj ekologických inovací - E.1.2.3. Podpora rozvoje ekosystému začínajících podniků									programu zrychlení, 20 začínajících podniků, které obdržely investici od inkubátoru Evropské kosmické agentury. Kritéria výběru zajistí soulad s technickými pokyny „nezpůsobit významnou újmu“ (2021/C58/01) podporovaných transakcí v rámci tohoto opatření prostřednictvím ověřování udržitelnosti, seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
132	E.1.3 Společné mise pro vědu a inovace v oblasti inteligentní specializace – E.1.3.1. Stanovení priorit	Milník	Vstup revidované koncepce inteligentní specializace v platnost	Právní předpisy vstoupily v platnost				Q4	2021	Schválení nové koncepce inteligentní specializace usnesením litevské vlády na období do 31. prosince 2027. Tato koncepce určí tři priority pro inteligentní specializaci a tematické oblasti v rámci těchto priorit, jakož i model koordinace a monitorování provádění.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	inteligentní specializace									
133	E.1.3 Společné mise pro vědu a inovace v oblasti inteligentní specializace – E.1.3.2. Podpora provádění vědeckých a inovačních programů založených na úkolech v oblasti inteligentní specializace	Cíl	Počet středisek excelence v provozu		Počet	0	2	Q4	2025	Zahájení provozu dvou středisek excelence, která se skládají z těchto prvků: fyzická infrastruktura (např. prototypování a pilotní tratě atd.) b) poskytování příslušných služeb (jako je certifikace a správa duševního vlastnictví).

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
134	E.1.3 Společné mise pro vědu a inovace v oblasti inteligentní specializace – E.1.3.2. Podpora provádění vědeckých a inovačních programů založených na úkolech v oblasti inteligentní specializace	Cíl	Projekty výzkumu a vývoje dokončené prostřednictvím tří programů v oblasti vědy a inovací založených na úkolech		Počet	0	21	Q2	2026	Dokončeno 21 projektů výzkumu a vývoje, které se zaměří na tři strategie inteligentní specializace. Projekty se připravují v souladu s pokyny pro vědecké a inovační programy vycházejícími z poslání. Projekty se vybírají během nabídkového řízení s podmínkami zadání včetně kritérií způsobilosti, které zajistí, že vybrané projekty splňují technické pokyny „nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01) prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na soulad s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí.
135	E.1.3 Společné mise pro vědu a inovace v oblasti inteligentní specializace –	Cíl	Projekty a poradenské služby pro potenciální žadatele o program Horizont Evropa z vysokoškolských institucí a malých a		Počet	0	200	Q1	2025	Je podporováno nejméně 200 projektů a poradenských služeb pro vysokoškolské instituce a malé a střední podniky: a) nejméně 40 - na podporu přípravy studií proveditelnosti pro potenciální příjemce, kteří se

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	E.1.3.3. Podpora účasti vědy a podniků na programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa a dalších mezinárodních programech financování		středních podniků							mohou účastnit akcí programu Horizont Evropa, alespoň 160 poradenských/odborných služeb na podporu schopností účastnit se mezinárodních programů výzkumu, vývoje a inovací.
136	E.1.3 Společné mise pro vědu a inovace v oblasti inteligentní specializace – E.1.3.3. Podpora účasti vědy a podniků na	Cíl	Projekty a poradenské služby pro potenciální žadatele o program Horizont Evropa z vysokoškolských a výzkumných institucí a malých a středních podniků		Počet	200	477	Q2	2026	Je podporováno nejméně 477 projektů a poradenských služeb pro vysokoškolské a výzkumné instituce a malé a střední podniky: a) nejméně 90 - na podporu přípravy studií proveditelnosti pro potenciální příjemce, kteří se mohou účastnit akcí programu Horizont Evropa, nejméně 32 - na podporu kapacity pro provádění projektů Evropského výzkumného prostoru a programu Horizont Evropa, nejméně 24 pro přeshraniční koordinační iniciativy EU,

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa a dalších mezinárodních programech financování									nejméně 24 projektů vysokoškolských a výzkumných institucí a malých a středních podniků, které byly v programech Horizont Evropa hodnoceny kladně, ale neobdržely finanční prostředky (včetně projektů, které obdržely pečeť excelence), nejméně 27 skupinových konzultačních zasedání na podporu kompetencí pro účast na mezinárodních programech výzkumu a vývoje; alespoň 240 poradenských/odborných služeb na podporu způsobilosti k účasti na mezinárodních programech výzkumu, vývoje a inovací, g) nejméně 40 členů mezinárodních sítí. Projekty vycházejí z plánu akcelerátoru programu Horizont Evropa vypracovaného ministerstvem školství, vědy a sportu, ministerstvem hospodářství a inovací, radou pro výzkum Litvy, MITA a STRATA, který schvaluje ministr školství, vědy a sportu. Projekty se vybírají na základě výzvy k předkládání návrhů.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
137	E.1.3 Společné mise pro vědu a inovace v oblasti inteligentní specializace – E.1.3.3. Podpora účasti vědy a podniků na programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa a dalších mezinárodních programech financování	Cíl	Vytvořená místa vědeckých pracovníků a národních kontaktních míst		Počet	0	30	Q2	2026	30 dočasných pracovních míst ponechaných do 30. června 2026, z čehož: 15 pracovních míst vnitrostátních kontaktních míst programu Horizont Evropa, která budou sloužit jako hlavní kontaktní osoby pro litevské žadatele, kteří je informují o evropském programu Horizont: například v souvislosti s probíhajícími výzvami, předkládáním návrhů a hledáním partnerů. 15 pracovních míst úředníků pro vědu a inovace v litevské vládě (odvětvová ministerstva a úřad vlády). Jejich hlavními funkcemi jsou: poskytovat poradenství a vytvářet kulturu rozhodování na základě vědeckých poznatků ve veřejném sektoru a posilovat spolupráci mezi vědou a veřejným sektorem. Model pro vytváření pracovních míst výzkumných pracovníků se připraví ve spolupráci se STRATA.

F. SLOŽKA Č. 6: ÚČINNÝ VEŘEJNÝ SEKTOR A PŘEDPOKLADY PRO ZOTAVENÍ PO PANDEMII

Tato složka litevského plánu na podporu oživení a odolnosti přispívá k řešení problémů spojených s daňovým systémem, dodržováním daňových předpisů, rozpočtovým rámcem, řízením lidských zdrojů ve veřejném sektoru a řízením platební neschopnosti podniků. Podle plánu je cílem složky zlepšit dodržování daňových předpisů a vyvážit daňový systém; zlepšit řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru; zlepšit střednědobé rozpočtové plánování a řízení výdajů; zvýšit finanční nezávislost obcí; a zvýšit rozmanitost finančních nástrojů na podporu veřejných investic.

Složka obsahuje opatření zaměřená na rozšíření daňové základny na zdroje, které méně omezují růst, jakož i právní a technická opatření ke zlepšení dodržování daňových předpisů a zlepšení koncepce daňového systému a systému sociálních dávek s cílem přispět ke snížení příjmové nerovnosti a chudoby. Zahrnuje rovněž několik reformních opatření souvisejících s rozpočtovým rámcem: zavedení střednědobého rozpočtového plánování a přezkumy výdajů, doladění postupů pro přijímání změn rozpočtu, podpora využívání partnerství veřejného a soukromého sektoru v procesu veřejných investic a revize struktury příjmů obcí. Litva rovněž plánuje konsolidovat čtyři vnitrostátní rozvojové instituce v jeden veřejný subjekt. Kromě toho tato složka zahrnuje reformu řízení lidských zdrojů a rozvoje zaměstnanců ve veřejném sektoru. Podle plánu vytvoří Litva čtyři digitální nástroje, které by měly podnikům pomoci řídit rizika platební neschopnosti.

Složka přispívá k plnění doporučení pro jednotlivé země s cílem zlepšit dodržování daňových předpisů a rozšířit daňovou základnu na zdroje, které méně omezují růst (doporučení pro jednotlivé země 1 2019). Navíc díky dodatečným daňovým příjmům a potenciálním úsporám díky přezkumům výdajů přispívá tato složka rovněž k plnění doporučení týkajících se posílení systému daní a dávek (doporučení pro jednotlivé země 1 2019 a doporučení pro jednotlivé země č. 2 2020). Řada opatření souvisejících s rozpočtovým rámcem přispívá ke zvýšení účinnosti veřejných investic (doporučení pro jednotlivé země č. 3 2019).

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny DNSH (2021/C58/01).

F.1 Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

F.1.1 Reforma 1 „Účinný veřejný sektor“

Cílem této reformy je reforma veřejné služby zlepšením administrativních postupů, řízení lidských zdrojů a posílením orientace na zákazníka ve veřejném sektoru. Provádění této reformy vyžaduje přijetí příslušných právních předpisů, včetně změn zákona o veřejné službě.

Tato reforma sestává ze tří dílčích opatření: 1) zavedení vyspělého systému řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru (dílčí opatření 1); 2) vytvoření centralizovaného mechanismu pro rozvoj kompetencí vedoucích pracovníků veřejného sektoru (dílčí opatření 2); 3) vytvoření rámce pro rozvoj strategických kompetencí ve veřejném sektoru (dílčí opatření 3).

F.1.1.1 Dílčí opatření 1: Vytvoření vyspělého systému řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Cílem tohoto dílčího opatření je vyvinout pokročilý systém řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru. Systém je nezbytný pro centralizaci řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru, což by mělo zvýšit účinnost využívání digitálních nástrojů a snížit roztříštěnost nákladů na údržbu IT a provozní náklady.

Dílčí opatření se dokončí do 31. března 2024.

F.1.1.2 Dílčí opatření 2: Vytvoření centralizovaného mechanismu pro rozvoj kompetencí vedoucích pracovníků veřejného sektoru.

Cílem tohoto dílčího opatření je vytvořit centralizovaný mechanismus pro rozvoj kompetencí vedoucích pracovníků veřejného sektoru. To zahrnuje vytvoření vzdělávacích modulů zaměřených na vedení.

Dílčí opatření se dokončí do 31. března 2024.

F.1.1.3 Dílčí opatření 3: Vytvoření rámce pro rozvoj strategických kompetencí ve veřejném sektoru

Cílem tohoto dílčího opatření je vytvořit vzdělávací moduly týkající se strategických kompetencí potřebných ve veřejném sektoru. Podle plánu jsou strategickými kompetencemi digitální, finanční a vůdčí dovednosti. Toto dílčí opatření musí být dokončeno do 31. března 2024 a očekává se, že do 31. prosince 2024 dokončí odbornou přípravu v oblasti digitálních, finančních a řídících dovedností nejméně 16 000 zaměstnanců veřejného sektoru.

F.1.2 Reforma 2 „Spravedlivější daňový systém podporující růst“

Cílem reformy je vytvořit podmínky pro obnovení rovnováhy daňového systému zajištěním sociálně spravedlivější daňové struktury podporující růst a povzbuzováním spotřebitelů ke změně chování prostřednictvím zdanění tak, aby se přizpůsobili měnícím se potřebám společnosti. Tato reforma sestává ze tří dílčích opatření: 1) Zrušení daňových výjimek a zvláštních daňových režimů, které jsou neúčinné, již neodrážejí státní priority nebo nejsou v souladu se Zelenou dohodou (dílčí opatření č. 1); 2) další rozšíření daňové základny na zdroje, které neomezují hospodářský růst (dílčí opatření 2); 3) posouzení účinnosti příspěvků na daně a sociální pojištění při předcházení chudobě a snižování příjmové nerovnosti (dílčí opatření 3).

F.1.2.1 Dílčí opatření 1: Zrušení daňových výjimek a zvláštních daňových režimů, které jsou neúčinné, již neodrážejí státní priority nebo nejsou v souladu se Zelenou dohodou.

Cílem tohoto opatření je určit daňové výjimky a zvláštní daňové režimy, které jsou neúčinné, již neodrážejí priority státu nebo nejsou v souladu se Zelenou dohodou, a změnit příslušné daňové zákony. Ministerstvo financí vypracuje analýzu přínosů a nákladů a vypracuje nezbytné změny právních předpisů, které mají být přijaty parlamentem. Pozměněné právní předpisy vstoupí v platnost do 31. března 2023.

Dílčí opatření se dokončí do 31. března 2023.

F.1.2.2 Dílčí opatření 2: Další rozšíření daňové základny na zdroje, které nenarušují hospodářský růst

Cílem tohoto opatření je rozšířit daňovou základnu na zdroje, které nenarušují hospodářský růst. Ministerstvo financí vypracuje studii o možnostech rozšíření daňového základu a vypracuje nezbytné změny právních předpisů, které mají být přijaty parlamentem. Analýza se zaměří na daň z

nemovitostí, spotřební daně z energetických produktů a další ekologické daně. Pozměněné právní předpisy vstoupí v platnost do 31. března 2023.

Dílčí opatření se dokončí do 31. března 2023.

F.1.2.3 Dílčí opatření 3: Posouzení účinnosti daní a příspěvků na sociální pojištění při předcházení chudobě a snižování příjmové nerovnosti

Cílem tohoto opatření je upravit daň z příjmu fyzických osob a příspěvky na sociální pojištění s cílem lépe předcházet chudobě a snížit příjmovou nerovnost. Ministerstvo financí vypracuje studii o možných úpravách daně z příjmu fyzických osob a příspěvků na sociální pojištění a vypracuje nezbytné změny právních předpisů, které mají být přijaty parlamentem. Změny přijme Parlament do 31. prosince 2022 tak, aby vstoupily v platnost nejdříve v roce 2024.

Dílčí opatření se dokončí do 31. prosince 2022.

F.1.3 Reforma č. 3 „Dlouhodobá udržitelnost a transparentnost státního rozpočtu“

Cílem reformy je zvýšit dlouhodobou udržitelnost státního a obecního rozpočtu, transparentnost střednědobého sestavování rozpočtu a financování státních služeb. Zaměřuje se také na přezkumy výdajů a způsoby, jak zvýšit finanční nezávislost obcí. Tato reforma sestává z pěti dílčí opatření: 1) zlepšení rozpočtového rámce (dílčí opatření 1); 2) přezkumy výdajů (dílčí opatření 2); 3) posílení struktury příjmů obcí (dílčí opatření 3); 4) podpora partnerství veřejného a soukromého sektoru (dílčí opatření 4); (5) konsolidace vnitrostátních podpůrných institucí (dílčí opatření 5).

F.1.3.1 Dílčí opatření 1: Zlepšení rozpočtového rámce

Cílem tohoto dílčího opatření je připravit a přijmout metodiky pro střednědobé sestavování rozpočtu a výpočet základních nákladů. Jeho cílem je rovněž přijmout změny zákona o rozpočtové struktuře s cílem vyjasnit pravidla pro změny rozpočtu. Kromě toho by měl být vyvinut automatizovaný nástroj usnadňující střednědobé sestavování rozpočtu, který by byl k dispozici správcům prostředků. Vláda připraví a schválí střednědobý rozpočet na období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2027.

Dílčí opatření se dokončí do 30. září 2024.

F.1.3.2 Dílčí opatření 2: Přezkumy výdajů

Cílem tohoto dílčího opatření je vypracovat koncepci přezkumů výdajů a provést první komplexní přezkum výdajů. Výsledky komplexního přezkumu výdajů se zveřejní a použijí se pro přípravu prvních střednědobých rozpočtů na období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2027.

Dílčí opatření se dokončí do 31. prosince 2023.

F.1.3.3 Dílčí opatření 3: Posílení struktury příjmů obcí

Cílem tohoto dílčího opatření je určit způsoby, jak zlepšit strukturu obecních příjmů, zejména zvýšením podílu příjmů přímo stanovených obcemi. Provedení této reformy bude vyžadovat změnu zákona o metodice stanovení příjmů z rozpočtu obce a vytvoření analytických nástrojů umožňujících porovnat komunální fiskální ukazatele a posoudit schopnost obce zvýšit příjmy.

Dílčí opatření se dokončí do 30. června 2023.

F.1.3.4 Dílčí opatření 4: Podpora partnerství veřejného a soukromého sektoru

Cílem tohoto dílčího opatření je vypracovat a přijmout legislativní balíček, který by měl

- umožnit realizaci partnerství veřejného a soukromého sektoru ve strategicky nejdůležitějších oblastech, jako je energetická účinnost, obnovitelné zdroje energie, udržitelná doprava, a v oblastech s největšími investičními potřebami, jako je spravedlnost a veřejný pořádek a veřejná bezpečnost;
- pomoci přilákat soukromé investory k veřejným projektům poskytováním dlouhodobých udržitelných investičních plánů a rozvojem vyvážených vzájemně prospěšných mechanismů pro rozdělování rizik;
- umožnit seskupování komunálních investičních projektů, díky čemuž by byly pro investory přitažlivější;
- umožnit obcím účast na programech partnerství veřejného a soukromého sektoru organizovaných státem, což by mělo vést ke snížení administrativních nákladů.

Dílčí opatření se dokončí do 31. prosince 2022.

F.1.3.5 Dílčí opatření 5: Konsolidace vnitrostátních rozvojových institucí

Cílem tohoto dílčího opatření je konsolidovat čtyři vnitrostátní rozvojové instituce v jeden veřejný subjekt. Cílem nové instituce je soustředit znalosti a kompetence do jedné silné národní rozvojové instituce, sjednotit a optimalizovat provozní postupy a řízení fondů vnitrostátních rozvojových institucí, vytvořit předpoklady pro přilákání institucionálních investorů, posílit partnerství veřejného a soukromého sektoru a udržitelným způsobem zvýšit nabídku finančních nástrojů k financování finančně životaschopných projektů.

Dílčí opatření se dokončí do 31. prosince 2023.

F.1.4 Reforma 4 „Zlepšení dodržování daňových předpisů“

Cílem této reformy je zlepšit dodržování daňových předpisů ve vysoce rizikových odvětvích a zvýšit transparentnost transakcí. Tato reforma sestává z pěti dílčí opatření: 1) větší transparentnost obchodu s ojetými vozidly (dílčí opatření 1); 2) spravedlivé zdanění on-line ekonomických činností (dílčí opatření 2); 3) omezení používání hotovosti (dílčí opatření 3); 4) finančně vzdělávat budoucí daňové poplatníky (dílčí opatření 4); 5) větší transparentnost v odvětví stavebnictví (dílčí opatření 5).

F.1.4.1 Dílčí opatření 1: Větší transparentnost obchodu s ojetými vozidly

Cílem tohoto dílčího opatření je zlepšit kontrolu prodeje ojetých vozidel shromažďováním údajů o jejich skutečných vlastnících a prodejcích. Vstupem změn zákona o bezpečnosti silničního provozu

v platnost byl zaveden systém účetnictví majitelů vozidel s cílem identifikovat skutečné prodejce a vlastníky vozidel a zajistit splnění jejich daňových povinností – Státní daňové inspekci byl zajištěn přístup k údajům z účetního systému majitelů vozidel.

Dílčí opatření se dokončí do 30. června 2021.

F.1.4.2 Dílčí opatření 2: Spravedlivé zdanění on-line ekonomických činností

Cílem tohoto dílčího opatření je změnit vnitrostátní právní předpisy tak, aby operace on-line platforem musely shromažďovat a oznamovat správcům daně údaje o transakcích provedených na on-line platformách do 31. ledna roku následujícího po kalendářním roce, ke kterému se informace vztahují. Státní daňová inspekce obdrží první soubor údajů do 31. března 2024.

Dílčí opatření se dokončí do 31. března 2024.

F.1.4.3 Dílčí opatření 3: Omezení používání hotovosti

Cílem tohoto dílčího opatření je změnit vnitrostátní právní předpisy s cílem omezit používání hotovosti v určitých hospodářských odvětvích a/nebo u určitých druhů transakcí s cílem snížit velikost stínové ekonomiky. Změny právních předpisů se navrhují na základě analýzy provedené ministerstvem financí.

Dílčí opatření se dokončí do 31. prosince 2022.

F.1.4.4 Dílčí opatření 4: Finančně vzdělávat budoucí daňové poplatníky

Cílem tohoto dílčího opatření je vytvořit vzdělávací materiály pro žáky a studenty, aby lépe porozuměli daním a dodržování daňových předpisů. Kromě toho musí být ve školách vybudována infrastruktura pro bezhotovostní platby a studentské karty musí mít integrovanou funkci elektronických plateb. Dále bude uspořádána informační kampaň o daních a činnostech správce daně.

Dílčí opatření se dokončí do 30. června 2026.

F.1.4.5 Dílčí opatření 5: Větší transparentnost ve stavebnictví

Cílem tohoto dílčího opatření je vyvinout digitální nástroj (systém „Builder's ID"), který umožní povinnou registraci osob pracujících ve stavebnictví a identifikaci těchto osob pomocí zvláštního identifikačního kódu stavebníka. Vnitrostátní orgány provedou do 31. prosince 2025 1400 plánovaných inspekcí a dalších 30 % mimořádných inspekcí s cílem ověřit, zda jsou pracovníci registrováni v identifikačním systému stavebníka a zda mají zvláštní identifikační kódy stavebníka. Toto opatření pomůže lépe identifikovat případy nelegální práce.

Toto dílčí opatření se dokončí do 31. prosince 2025.

F.1.5 Reforma č. 5 „Nástroje, které mají podniky k dispozici pro řízení rizika platební neschopnosti"

Cílem této reformy je pomoci podnikům posílit mechanismy vlastní kontroly v případech, kdy hrozí riziko platební neschopnosti, a zapojit veřejné orgány do poskytování poradenství těmto podnikům. Provádění této reformy bude vyžadovat vytvoření čtyř digitálních nástrojů na podporu podniků, které čelí riziku platební neschopnosti:

1) úpadkový portál;

2) digitální nástroj (příručka), který pomáhá vypracovat plán restrukturalizace společnosti;

3) digitální nástroj (pravidlo), který v procesu oceňování aktiv pomáhá uplatňovat mezinárodní standardy oceňování tím, že na jednom místě poskytuje osvědčené postupy, příklady a vysvětlení;

4) nástroj pro srovnávání ocenění aktiv a transakcí.

Tato reforma bude dokončena do 31. března 2024.

F.1.6 Reforma 6. „Inteligentní daňová správa pro rychlejší snižování výpadku příjmů z DPH“

Cílem reformy je modernizovat analýzy údajů a rozhodovací procesy prováděné Státní daňovou inspekcí a litevskými celními orgány za použití pokročilých analytických metod a metod založených na umělé inteligenci a posílit kompetence svých zaměstnanců. Tato reforma sestává ze šesti dílčích opatření: 1) zavedení nových nástrojů pro analýzu údajů ve Státním daňovém inspektorátu (dílčí opatření č. 1), 2) zlepšení kvality údajů Státní daňové inspekce a dalších institucí (dílčí opatření č. 2); 3) robotizace obchodních procesů ve Státním daňovém inspektorátu (dílčí opatření 3); 4) digitalizace daňových kolků (dílčí opatření 4); 5) nové nástroje pro analýzu údajů a modernizace informačních systémů celních orgánů (dílčí opatření 5); 6) zlepšení personálních kompetencí Státní daňové inspekce a litevského dílčí opatření celních orgánů (dílčí opatření 6).

F.1.6.1 Dílčí opatření 1: Zavedení nových nástrojů pro analýzu údajů ve Státním daňovém inspektorátu

Cílem tohoto dílčího opatření je zavést nové nástroje, které zachycují další nestrukturované údaje a vypočítávají rizikové profily pro daňové poplatníky. Výsledky této analýzy se poskytnou daňovým poplatníkům, aby mohli upravit své chování, pokud jde o dodržování daňových předpisů.

Toto dílčí opatření se dokončí do 30. června 2026.

F.1.6.2 Dílčí opatření 2: Zlepšení kvality údajů Státní daňové inspekce a dalších institucí

Cílem tohoto dílčího opatření je vytvořit integrovanou databázi metadat Státní daňové inspekce a poskytnout příslušnou metodiku (doporučení) pro veřejné finanční instituce (Státní daňová inspekce, Státní rada sociálního pojištění, ministerstvo financí a celní správa). Výměna údajů se základnou metadat se řídí vstupem v platnost právním aktem přijatým Státním daňovým inspektorátem. Kvalita údajů v databázi metadat musí být zajištěna zabudovanými algoritmy a postupy pro řízení kvality údajů.

Toto dílčí opatření se dokončí do 30. června 2026.

F.1.6.3 Dílčí opatření 3: Robotizace obchodních procesů ve Státní daňové inspekci

Cílem tohoto dílčího opatření je získat licence na software pro automatizaci robotických procesů a používat je k automatizaci dvou obchodních procesů Státní daňové inspekce:

1) vydávání rozhodnutí a protokolů pro porušení správního práva;

2) revize starých daňových nedoplatků a pokut.

Toto dílčí opatření se dokončí do 30. června 2022.

F.1.6.4 Dílčí opatření 4: Digitalizace daňových kolků

Cílem tohoto dílčího opatření je prozkoumat možnosti nahrazení papírových kolků, které se v současné době používají na ochranu trhu před nezákonnými alkoholickými nápoji, digitálními řešeními pro označování těchto výrobků prostřednictvím pilotního projektu. Na základě výsledků pilotního projektu rozhodne státní daňová inspekce, zda vytvoří zvláštní modul umožňující elektronické označování alkoholických nápojů.

Toto dílčí opatření se dokončí do 30. června 2024.

F.1.6.5 Dílčí opatření 5: Nové nástroje pro analýzu údajů a modernizace informačních systémů celních orgánů

Cílem tohoto dílčího opatření je zavést nové nástroje pro analýzu údajů, které rovněž zachycují nové údaje z dalších zdrojů údajů. Tím se zlepší řízení fiskálních rizik v oblasti cel v těchto oblastech:

- posouzení celního prohlášení;
- řízení záruk;
- uplatňování a potvrzování platnosti sazebních opatření;
- určení informačních zdrojů, které mají být použity při určování celní hodnoty.

Kromě toho se systémy IT litevské celní správy modernizují vytvořením rozhraní:

- mezi systémem pro předložení zboží pro celní kontrolu, systémy řízení vozidel a zboží a systémy řízení dopravy;
- s informačními systémy alespoň pěti partnerů, kteří řídí přístup dopravních prostředků na místa předložení zboží celním orgánům a/nebo kontrolují pohyb vozidel nebo zásilek (např. Státní daňová inspekce, Ředitelství přeshraniční infrastruktury podléhající Ministerstvu dopravy a komunikací a AB Lietuvos geležinkeliai, Klaipėda State Seaport Authority).

Toto dílčí opatření se dokončí do 31. prosince 2025.

F.1.6.6 Dílčí opatření 6: Zlepšení personálních kompetencí Státní daňové inspekce a litevské celní správy

Cílem tohoto dílčího opatření je vyvinout digitální vzdělávací nástroj, který se bude skládat ze systému řízení a správy odborné přípravy a z osmi vzdělávacích modulů pro celní úředníky a klienty. Kromě toho usiluje o vytvoření vzdělávacího nástroje pro zaměstnance Státní daňové inspekce v oblasti analýzy údajů, kontroly daňových poplatníků, zajištění dodržování daňových předpisů a zlepšení kompetencí pro výuku cizích jazyků. Tato školení absolvují 800 zaměstnanců Státní daňové inspekce a 250 zaměstnanců a zákazníků litevské celní správy.

Toto dílčí opatření se dokončí do 31. prosince 2025.

F.1.7 Reforma 7. „Vývoj ekosystému elektronických dokumentů“

Cílem reformy je umožnit podnikům automatizovanou výměnu elektronických informací a údajů s orgány veřejné moci. Reforma se zaměří na údaje z pokladničních pokladen, nákupních stvrzenek a nákladních listů. Změny zákona o správě daní a dalších právních předpisů stanoví povinné požadavky na digitalizaci výše uvedených dokumentů a jejich předávání orgánům. Pozměněné právní předpisy vstoupí v platnost do 31. prosince 2025. Tato reforma má rovněž dvě dílčí opatření:

1) vytvoření řešení, které umožní elektronické příjmy (dílčí opatření 1); 2) vytvoření řešení umožňujícího mezinárodní elektronické zásilky (dílčí opatření 2).

F.1.7.1. Dílčí opatření 1: Vytvoření řešení, které umožní elektronické příjmy

Cílem tohoto dílčího opatření je vytvořit prototyp elektronického příjmu a zavést jej do informačních systémů Státní daňové inspekce. Státní daňová inspekce je rovněž zpřístupní podnikům.

Toto dílčí opatření se dokončí do 31. prosince 2024.

F.1.7.2. Dílčí opatření 2: Vytvoření řešení umožňujícího mezinárodní elektronické zásilky

Cílem tohoto dílčího opatření je přizpůsobit systém inteligentní daňové správy, který spravuje státní daňová inspekce, na podporu elektronických přepravních dokladů a jejich výměny s jinými zeměmi.

Toto dílčí opatření se dokončí do 30. září 2025.

F.1.8. Reforma 8. „Jednotný portál pro placení pokut“

Cílem reformy je zlepšit správu pokut. K provedení této reformy je třeba přijmout soubor právních dokumentů, včetně novely zákona o správě daní, aby státní daňová inspekce mohla spravovat většinu pokut a hospodářských sankcí vydaných státem. Provádění reformy vyžaduje úpravy informačních systémů Státní daňové inspekce.

Tato reforma bude dokončena do 30. června 2026.

F.1.9. Reforma 9. „Systém evidence pro audit a kontroly“

Cílem investic do systému evidence pro účely auditu a kontroly je zajistit, aby požadavky RRP, pokud jde o shromažďování a sledování údajů, byly splněny před podáním první žádosti o platbu. To se týká zejména shromažďování údajů a sledování dosahování milníků a cílů, jakož i shromažďování, uchovávání a zajišťování přístupu k údajům podle čl. 22 odst. 2 písm. d) bodů i) až iii) nařízení o RRF. Příslušné funkce systému úložiště musí být potvrzeny zprávou o auditu. Rozsah zprávy o auditu zahrnuje dočasná opatření a v rozsahu, který již existuje, nový jednotný informační systém pro správu finančních prostředků EU a RRP na období financování 2021–2027 (IS2021).

Reforma bude dokončena do 30. června 2022.

F.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění nevratné finanční podpory

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
138	F.1.1. Efektivní veřejný sektor – F.1.1.1 Vytvoření pokročilého systému řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru	Milník	Zprovoznění vyspělého systému řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru	Zprovoznění centralizovaného informačního systému				Q1	2024	Uvedení do provozu nově vytvořeného informačního systému a automatizovaných nástrojů ke zjednodušení procesů personálního řízení ve veřejném sektoru, které umožní centralizované plánování, předvídání potřeb zaměstnanců, posouzení účinnosti a pokroku každé pracovní osoby.
139	F.1.1. Efektivní veřejný sektor – F.1.1.2 Vytvoření centralizovaného mechanismu pro rozvoj kompetencí vedoucích pracovníků	Milník	Zahájení provozu centralizovaného řídicího vzdělávacího systému a jeho modulů pro zlepšení kompetencí vedoucích pracovníků	Zprovoznění centralizovaného systému řízení a jeho modulů				Q1	2024	Zahájení provozu nově vyvinutého centralizovaného systému vzdělávání v oblasti řízení a jeho modulů pro zlepšení řídicích schopností, které zajistí systematické posilování vůdčích dovedností.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	veřejného sektoru		veřejného sektoru							
140	F.1.1. Efektivní veřejný sektor – F.1.1.3. Vytvoření rámce pro rozvoj strategických kompetencí ve veřejném sektoru	Milník	Vstup v platnost rámce pro rozvoj strategických kompetencí ve veřejném sektoru	Vstup v platnost usnesení vlády a poskytování vzdělávacích modulů pro rozvoj strategických kompetencí				Q1	2024	Vstup v platnost: usnesení vlády o strategických pokynech pro dlouhodobou odbornou přípravu a rozvoj kompetencí zaměstnanců a vedoucích pracovníků veřejného sektoru, prováděcí plán strategických směrů. Moduly odborné přípravy pro posílení kompetencí specialistů a středních vedoucích pracovníků vypracuje a schválí Ministerstvo vnitra Litevské republiky, které umožní zaplnit nejvýznamnější nedostatky ve strategicky důležitých kompetencích, které brání rozhodování ve veřejném řízení založeném na datech. Strategické kompetence, které je třeba posílit, jsou trojí: Digitální kompetence; 2) strategické kompetence, včetně finančních a analytických schopností; 3) vůdčí schopnosti.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
141	F.1.1. Efektivní veřejný sektor – F.1.1.3 Vytvoření rámce pro rozvoj strategických kompetencí ve veřejném sektoru	Cíl	Zaměstnanci veřejného sektoru, kteří absolvovali odbornou přípravu v oblasti digitálních, finančních a řídících dovedností		Počet	0	16000	Q4	2024	Školení v oblasti digitálních dovedností musí absolvovat nejméně 4 000 zaměstnanců veřejného sektoru (státní úředníci státních a obecních institucí a orgánů, státní zaměstnanci a zaměstnanci s pracovní smlouvou, zaměstnanci jiných rozpočtových institucí vykonávajících funkce veřejné správy). Odbornou přípravu v oblasti finanční analytiky musí absolvovat nejméně 4000 státních zaměstnanců (státní úředníci, státní zaměstnanci a zaměstnanci státních a obecních orgánů a institucí s pracovní smlouvou, zaměstnanci jiných rozpočtových institucí vykonávajících funkce veřejné správy). Odbornou přípravu v oblasti dovedností ve vedení dokončí 8000 vedoucích pracovníků, zástupců vedoucích a středních vedoucích pracovníků státních orgánů a institucí.
142	F.1.2. Spravedlivější daňový systém, který více podporuje růst. – F.1.2.1. Zrušení daňových výjimek a zvláštních daňových režimů, které	Milník	Předložení návrhů předložených na základě hloubkové analýzy zrušení osvobození od daně a zvláštních daňových režimů	Registrace návrhů změn daňových právních předpisů v systému právních aktů				Q2	2022	Na základě zveřejnění analýzy nákladů a přínosů stávajících daňových výjimek a zvláštních daňových režimů, které již nejsou účinné a (nebo) již neodrážejí priority státu, návrhy změn příslušných daňových zákonů se vypracují a předloží parlamentu.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	jsou neúčinné, již neodrážejí státní priority nebo nejsou v souladu se Zelenou dohodou		parlamentu							
143	F.1.2. Spravedlivější daňový systém, který více podporuje růst – F.1.2.1. Zrušení daňových výjimek a zvláštních daňových režimů, které jsou neúčinné, již neodrážejí státní priority nebo nejsou v souladu se Zelenou	Milník	Vstup v platnost změn daňových právních předpisů, kterými se ruší osvobození od daně a zvláštní daňové režimy	Ustanovení o vstupu změn daňových právních předpisů v platnost				Q1	2023	Vstup v platnost změn právních předpisů, kterými se ruší osvobození od daně a zvláštní daňové režimy, které již nejsou účinné a (nebo) již neodrážejí priority státu.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	dohodou									
144	F. 1.2. Spravedlivější daňový systém, který více podporuje růst – F.1.2.2. Dílčí opatření 2: Další rozšíření daňové základny na zdroje, které nenarušují hospodářský růst	Milník	Předložení návrhů na rozšíření ekologickýc h daní a zdanění jiných zdrojů, které méně poškozují hospodářský růst, na základě hloubkové analýzy předložené parlamentu	Registrace návrhů změn daňových právních předpisů v systému právních aktů				Q2	2022	Na základě studie, která analyzuje možnosti rozšíření ekologických daní a zdanění jiných zdrojů, které méně omezují hospodářský růst, se vypracují a předloží parlamentu návrhy změn příslušných daňových zákonů.
145	F. 1.2. Spravedlivější daňový systém, který	Milník	Vstup v platnost změn právních	Ustanovení pozměňujících zákonů uvádějící vstup změn v				Q1	2023	Vstup v platnost změn zákonů o spotřebních daních, ekologických daních a dani z nemovitostí s cílem zvýšit úlohu daní, které nebrání hospodářskému růstu ve struktuře daní.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	více podporuje růst – F.1.2.2. Dílčí opatření 2: Další rozšíření daňové základny na zdroje, které nenarušují hospodářský růst		předpisů o spotřebních daních, ekologických daních a daních z nemovitostí	platnost						
146	F.1.2. Spravedlivější daňový systém, který více podporuje růst – F.1.2.3. Posouzení účinnosti daní a příspěvků na sociální pojištění při předcházení chudobě a snižování	Milník	Vypracování studie o účinnosti zdanění příjmů fyzických osob a příspěvků na sociální pojištění při snižování chudoby a příjmové nerovnosti	Studie zveřejněná na internetových stránkách ministerstva financí				Q2	2022	Zveřejnění studie analyzující účinnost zdanění příjmů fyzických osob a příspěvků na sociální pojištění při snižování chudoby a příjmové nerovnosti.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	příjmové nerovnosti									
147	F.1.2. Spravedlivější daňový systém, který více podporuje růst – F.1.2.3. Posouzení účinnosti daní a příspěvků na sociální pojištění při předcházení chudobě a snižování příjmové nerovnosti	Milník	Vstup v platnost změn právních předpisů týkajících se zdanění příjmů fyzických osob a příspěvků na sociální pojištění s cílem vstoupit v platnost nejdříve v roce 2024	Ustanovení právních předpisů uvádějící vstup v platnost změn právních předpisů týkajících se zdanění příjmů fyzických osob a příspěvků na sociální pojištění, které mají vstoupit v platnost nejdříve v roce 2024				Q4	2022	Vstup v platnost změn zákonů o zdanění příjmů fyzických osob a o příspěvcích na sociální pojištění, které vycházejí ze závěrů studie analyzující účinnost zdanění příjmů fyzických osob a příspěvků na sociální pojištění při snižování chudoby a příjmové nerovnosti, s cílem vstoupit v platnost nejdříve v roce 2024.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
148	F.1.3. Dlouhodobá udržitelnost a transparentnost vnitrostátního rozpočtu – F.1.3.1. Zlepšení rozpočtového rámce	Milník	Vstup v platnost střednědobé rozpočtové metodiky, metodika výpočtu základních nákladů a změny zákona o struktuře rozpočtu v souvislosti s revizí státního rozpočtu a zprovoznění automatizovaného nástroje pro střednědobé sestavování rozpočtu	Ustanovení o vstupu v platnost dvou metodik a zákon o rozpočtové struktuře; zprovoznění automatizovaného nástroje pro správce přidělovaných prostředků				Q2	2024	1. Vstup v platnost: změny zákona o struktuře rozpočtu, které objasní pravidla pro revizi ročních rozpočtů; metodika, která stanoví postupy střednědobého sestavování rozpočtu, jehož hlavní zásady jsou stanoveny v zákoně o rozpočtové struktuře a schváleny usnesením vlády; metodika, která stanoví postupy pro výpočet základních výdajů schválené vyhláškou ministra financí. 2. Automatizovaný nástroj pro správce prostředků umožní střednědobé sestavování rozpočtu (včetně výpočtu základních nákladů).

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
149	F.1.3. Dlouhodobá udržitelnost a transparentnost vnitrostátního rozpočtu – F.1.3.1. Zlepšení rozpočtového rámce	Milník	Vstup vládního usnesení v platnost, kterým se schvaluje první podrobný střednědobý rozpočtový projekt na období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2027	Usnesení vlády potvrzující první podrobný střednědobý rozpočtový projekt na období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2027				Q3	2024	Vláda schválí první podrobný tříletý rozpočtový projekt na období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2027. Střednědobý rozpočet musí být v souladu se schválenou metodikou střednědobého sestavování rozpočtu.
150	F.1.3. Dlouhodobá udržitelnost a transparentnost vnitrostátního rozpočtu – F.1.3.2. Přezkumy výdajů	Milník	Dokončení komplexního přezkumu rozpočtových výdajů	Dosažení výsledků komplexního přezkumu výdajů				Q4	2023	Koncepce komplexního přezkumu výdajů musí být schválena vládou a provedena ve skutečném komplexním přezkumu. Výsledky komplexního přezkumu výdajů se zveřejní a použijí se pro přípravu prvních střednědobých rozpočtů na období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2027.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
151	F.1.3. Dlouhodobá udržitelnost a transparentnost vnitrostátního rozpočtu – F.1.3.3. Posílení struktury příjmů obcí	Milník	Vstup v platnost novely zákona o metodice stanovení příjmů z obecních rozpočtů a zveřejnění zjištění systematického srovnání městských daňových ukazatelů a posouzení schopnosti obce zvýšit příjmy	Ustanovení pozměňujícího zákona o vstupu v platnost novely zákona o metodice stanovení příjmů z obecních rozpočtů a zveřejňování zjištění				Q2	2023	Vstup v platnost novely zákona o metodice stanovení obecních rozpočtových příjmů, která má zlepšit strukturu obecních příjmů. Ministerstvo financí používá nástroje, které umožňují: srovnání příjmů, výdajů a ukazatelů výkonnosti obcí; posouzení schopnosti zvýšit příjmy obcí. Výsledky těchto analýz se zveřejní.
152	F.1.3. Dlouhodobá udržitelnost a transparentnost vnitrostátního	Milník	Vstup v platnost změn pravidel pro přípravu a	Ustanovení v pozměněných pravidlech pro přípravu a provádění				Q2	2022	Pozměněná pravidla pro přípravu a provádění partnerství veřejného a soukromého sektoru: umožnit seskupování komunálních investičních projektů, což by je učinilo přitažlivějšími pro investory; umožnit obcím účast na programech partnerství veřejného a

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	rozpočtu – F.1.3.4. Podpora partnerství veřejného a soukromého sektoru		provádění partnerství veřejného a soukromého sektoru	partnerství veřejného a soukromého sektoru uvádějící vstup změn v platnost						soukromého sektoru organizovaných státem, což by mělo vést ke snížení administrativních nákladů.
153	F.1.3. Dlouhodobá udržitelnost a transparentnost vnitrostátního rozpočtu – F.1.3.4. Podpora partnerství veřejného a soukromého sektoru	Milník	Vstup v platnost legislativního balíčku, kterým se zřizuje posílený rámec pro využívání strategických a dlouhodobých partnerství veřejného a soukromého sektoru	Ustanovení o vstupu v platnost změn týkajících se: 1) zákon o investicích, 2) zákon o koncesích, 3) zákon o státním a obecním majetku a jeho správě, 4) pravidla pro přípravu a provádění partnerství veřejného a				Q4	2022	Legislativní balíček sestávající ze změn zákona o investicích, zákona o koncesích, zákona o majetku státu a obcí a jejich správy a pravidel pro přípravu a provádění partnerství veřejného a soukromého sektoru vychází z výsledků studie proveditelnosti týkající se možností realizace partnerství veřejného a soukromého sektoru ve veřejné sféře a s přihlédnutím k daňovým omezením. Vstup legislativního balíčku v platnost: —umožnit provádění partnerství veřejného a soukromého sektoru ve strategicky nejdůležitějších oblastech, jako je energetická účinnost, obnovitelné zdroje energie, udržitelná doprava, a v oblastech s největšími investičními potřebami, jako je spravedlnost a veřejný pořádek a veřejná bezpečnost; —pomoc přilákat soukromé investory k veřejným projektům poskytováním dlouhodobých udržitelných investičních plánů a rozvojem vyvážených vzájemně prospěšných mechanismů pro přidělování rizik.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
				soukromého sektoru						
154	F.1.3. Dlouhodobá udržitelnost a transparentnost vnitrostátního rozpočtu – F.1.3.5. Konsolidace vnitrostátních rozvojových institucí	Milník	Vstup v platnost usnesení vlády, která odstraňují čtyři národní rozvojové instituce a zřizují jednu instituci	Usnesení vlády, kterými se ruší čtyři národní rozvojové instituce a zřizuje se jedna instituce				Q4	2023	Vstoupila v platnost usnesení vlády, která odstranila čtyři národní rozvojové instituce (Státní agentura pro řízení investic, Agentura pro rozvoj veřejných investic, Agentura pro investiční a obchodní záruky a záruční fond pro zemědělské úvěry) a nahradila je novým. Cílem nové instituce je soustředit znalosti a kompetence do jedné silné vnitrostátní propagační instituce, sjednotit a optimalizovat provozní postupy a řízení fondů na vnitrostátní úrovni, vytvořit předpoklady pro přilákání institucionálních investorů, posílit partnerství veřejného a soukromého sektoru a udržitelným způsobem zvýšit nabídku finančních nástrojů k financování finančně životaschopných projektů.
155	F.1.4. Zlepšení dodržování daňových předpisů – F.1.4.1. Větší transparentnost obchodu s ojetými vozidly	Milník	Státní daňová inspekce a celní orgány získávají údaje o majitelích vozidel z účetního systému	Státní daňová inspekce a celní orgány mají přístup k údajům o majitelích vozidel z účetního systému majitelů vozidel.				Q2	2021	Se vstupem změn zákona o bezpečnosti silničního provozu a jeho prováděcích předpisů v platnost byl zaveden systém účtů vlastníků vozidel s cílem identifikovat skutečné (prodejce) a vlastníky vozidel a zajistit splnění jejich daňových povinností - byl zajištěn přístup k údajům z účetního systému majitelů vozidel.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
			majitelů vozidel							
156	F.1.4. Zlepšení dodržování daňových předpisů – F.1.4.2. Spravedlivé zdanění on-line ekonomických činností	Milník	Vstup v platnost právního požadavku, aby provozovatelé on-line platforem shromažďovali a oznamovali správcům daně údaje o transakcích prováděných na on-line platformách	Ustanovení zákona o vstupu v platnost právní povinnosti provozovatelů platforem poskytovat informace Státnímu daňovému inspektorátu				Q1	2023	Nová právní ustanovení zákona o správě daní budou přijata a vstoupí v platnost. Operace on-line platforem jsou povinny shromažďovat a oznamovat správcům daně údaje o transakcích provedených na on-line platformách do 31. ledna roku následujícího po kalendářním roce, k němuž se informace vztahují.
157	F.1.4. Zlepšení dodržování daňových předpisů –	Milník	Státní daňová inspekce dostává	Státní daňová inspekce dostává podrobné údaje o transakcích				Q1	2024	Státní daňová inspekce získá podrobné údaje o transakcích provedených daňovými poplatníky na on-line platformách v roce 2023.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	F.1.4.2. Spravedlivé zdanění on-line ekonomických činností		podrobné údaje o transakcích provedených na on-line platformách.	provedených na on-line platformách						
158	F.1.4. Zlepšení dodržování daňových předpisů – F.1.4.3. Omezení používání hotovosti	Milník	Vstup v platnost právních předpisů omezujících hotovostní platby v rizikových hospodářských odvětvích a/nebo jednotlivých typech transakcí	Ustanovení zákona o vstupu v platnost právních předpisů zavádějících omezení hotovostních plateb v rizikových hospodářských odvětvích a/nebo jednotlivých druhů plateb				Q4	2022	Na základě analýzy ministerstva financí vstoupí v platnost právní předpisy zavádějící omezení hotovostních plateb v rizikových hospodářských odvětvích a/nebo pro jednotlivé druhy transakcí. Tyto změny omezí možnosti podniků a fyzických osob skrývat své příjmy.
159	F.1.4. Zlepšení dodržování daňových předpisů – F.1.4.4.	Cíl	Počet žáků první až dvanácté třídy, kteří mají		Počet	40420	215000	Q4	2023	215 000 žáků má elektronickou kartu studenta s integrovanou platební funkcí.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	Finančně vzdělávat budoucí daňové poplatníky		elektronickou kartu studenta s integrovanou platební funkcí							
160	F.1.4. Zlepšení dodržování daňových předpisů – F.1.4.4. Dílčí opatření 4: Finančně vzdělávat budoucí daňové poplatníky	Cíl	Počet škol (primární, střední, progymnasia, gymnasia) s nově vytvořenou nebo modernizovanou bezhotovostní platební infrastrukturou		Počet	124	670	Q4	2023	Infrastruktura zřízená nebo modernizovaná pro bezhotovostní platby v jídelnách 670 škol.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
161	F.1.4. Zlepšení dodržování daňových předpisů – F.1.4.4. Dílčí opatření 4: Finančně vzdělávat budoucí daňové poplatníky	Milník	Poskytování vzdělávacích nástrojů a metodických materiálů pro formální a/nebo neformální vzdělávání za účelem rozvoje daňové gramotnosti dětí a mladých lidí ministerstvu školství, vědy a sportu a poskytování informačních kampaní ke zvýšení povědomí o daňovém	Vzdělávací nástroje a metodické materiály předávané Ministerstvu školství, vědy a sportu za účelem začlenění do formálního a/nebo neformálního vzdělávání. Proběhla osvětová kampaň.				Q2	2026	1. Metodický materiál o daňovém systému se vypracuje a předá Ministerstvu školství, vědy a sportu za účelem začlenění do formálního a neformálního všeobecného vzdělávání. 2. Prostřednictvím národních zpravodajských portálů a regionálních sdělovacích prostředků se vytvoří a uskuteční kampaň ke zvýšení povědomí o daňovém systému a významu finanční gramotnosti a o projektech zaměřených na zvyšování povědomí o daních, službách poskytovaných Státní daňovou inspekcí, legislativních změnách a daňových kontrolách.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
			systému a službách poskytovaných Státní daňovou inspekcí							
162	F.1.4. Zlepšení dodržování daňových předpisů – F.1.4.5. Větší transparentnost ve stavebnictví	Milník	Zprovoznění digitálních nástrojů, které umožní registraci osob pracujících ve stavebnictví v reálném čase a identifikaci osob, které pracují nelegálně na staveništích	Digitální nástroje jsou zavedeny a fungují				Q4	2024	Plně funkční digitální nástroj (Informační subsystém „Builder ID“), který umožňuje povinnou registraci osob pracujících ve stavebnictví a identifikaci konkrétních osob podle zvláštního identifikačního kódu stavebníka.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
163	F.1.4. Zlepšení dodržování daňových předpisů – F.1.4.5. Větší transparentnost ve stavebnictví	Cíl	Podíl elektronicky identifikovatelných pracovníků na staveništích v poměru k celkovému počtu pracovníků		% (procentní podíl)	0	80	Q4	2025	V reálném čase lze elektronicky identifikovat alespoň 80 % osob pracujících na staveništích. V odvětví stavebnictví bude do 31. prosince 2025 provedeno 1 400 plánovaných inspekcí a dalších 30 % mimořádných inspekcí.
164	F.1.5. Nástroje, které mají podniky k dispozici pro řízení rizika platební neschopnosti	Milník	Zahájení provozu čtyř digitálních nástrojů vyvinutých pro řízení rizik platební neschopnosti podniků a přispívajících k tomuto řízení	Zprovoznění čtyř digitálních nástrojů, které mají uživatelé k dispozici				Q1	2024	Vytvoří se čtyři digitální nástroje, které budou k dispozici uživatelům: 1) úpadkový portál; (2) průvodce vypracováním plánu restrukturalizace; (3) průvodce, který v procesu oceňování pomáhá uplatňovat mezinárodní standardy oceňování tím, že na jednom místě poskytuje osvědčené postupy, příklady a vysvětlení; 4) nástroj pro srovnávání ocenění aktiv a transakcí; Vytvořené nástroje jsou přístupné všem uživatelům, s výjimkou některých funkcí/části informací, které se v konkrétním případě týkají osobních údajů.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
165	F.1.6. Inteligentní daňová správa pro rychlejší snížení výpadku příjmů z DPH – F.1.6.1. Zavedení nových nástrojů pro analýzu údajů ve Státním daňovém inspektorátu	Milník	Uvedení do provozu řešení analytických výzev v daňové správě s cílem snížit výpadky příjmů z DPH pomocí pokročilých analytických metod a zvyšováním povědomí mezi daňovými poplatníky	Poskytování údajů o rizikovém profilu a odpovídající sankce daňovým poplatníkům				Q2	2026	Uvedení systému hodnocení rizika do provozu, který: zveřejňuje údaje o rizikovém profilu daňových poplatníků a uplatňuje preventivní opatření; —odhaluje nesrovnalosti a vydává sankce vůči daňovým poplatníkům.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
166	F.1.6. Inteligentní daňová správa pro rychlejší snížení výpadku příjmů z DPH – F.1.6.1. Zavedení nových nástrojů pro analýzu údajů ve Státním daňovém inspektorátu	Cíl	Riziková kritéria obsažená v rizikovém profilu daňových poplatníků		Počet	0	25	Q2	2026	Byl vytvořen rizikový profil daňových poplatníků, který se skládá z pěti rizikových dimenzí (Registration, Declaration, Payment, Activity and Conduct) a v každém z nich bylo splněno alespoň pět kritérií rizik. Celkově musí být v rizikovém profilu daňových poplatníků plně provedeno 25 kritérií týkajících se rizik a chování.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
167	F.1.6. Inteligentní daňová správa pro rychlejší snížení výpadku příjmů z DPH – F.1.6.2. Zlepšení kvality údajů Státní daňové inspekce a dalších institucí	Milník	Zprovoznění integrované databáze metadat Státní daňové inspekce a předkládání metodik/doporučení jiným státním finančním institucím	Zprovoznění jediné integrované databáze metadat Státní daňové inspekce				Q2	2026	Zprovoznění integrované metadatové základny Státní daňové inspekce a dodání metodiky/doporučení pro veřejné finanční instituce (státní daňová inspekce, Státní rada sociálního pojištění, ministerstvo financí a celní správa). Výměna údajů se základnou metadat se řídí vstupem v platnost právním aktem přijatým Státním daňovým inspektorátem. Kvalita údajů v databázi metadat musí být zajištěna zabudovanými algoritmy a postupy pro řízení kvality údajů.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
168	F.1.6. Inteligentní daňová správa pro rychlejší snížení výpadku příjmů z DPH – F.1.6.3. Robotizace obchodních procesů ve Státní daňové inspekci	Milník	Dokončení automatizace dvou obchodních procesů prováděných Státní daňovou inspekcí	Zahájení provozu softwaru pro automatizaci robotických procesů				Q1	2022	Získané licence na software pro automatizaci robotických procesů se použijí k automatizaci dvou obchodních procesů Státní daňové inspekce: • Vydávání rozhodnutí a protokolů pro porušení správního práva; • Revize starých daňových nedoplatků a pokut.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
169	F.1.6. Inteligentní daňová správa pro rychlejší snížení výpadku příjmů z DPH – F.1.6.4. Digitalizace daňových kolků	Milník	Dokončení pilotního projektu týkajícího se nahrazení fyzických daňových kolků pro alkoholické nápoje digitálními řešeními	Předložení zprávy o výsledcích pilotního projektu				Q1	2024	Dokončení pilotního projektu umožní: 1) posoudit možnosti nahrazení papírových kolků, které se v současné době používají na ochranu trhu před nezákonnými alkoholickými nápoji, digitálními řešeními pro označování těchto výrobků; 2) posoudit možnosti snížení administrativní zátěže a nákladů hospodářských subjektů spojených s označováním alkoholických nápojů; Na základě výsledků pilotního projektu rozhodne státní daňová inspekce, zda vytvoří zvláštní modul umožňující elektronické označování alkoholických nápojů.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
170	F.1.6. Inteligentní daňová správa pro rychlejší snížení výpadku příjmů z DPH – F.1.6.5. Nové nástroje pro analýzu údajů a modernizace informačních systémů celních orgánů	Milník	Uvedení do provozu pěti nových analytických metod pro zpracování údajů ze stávajících a pěti nových zdrojů údajů	Uvedení do provozu nových technik analýzy dat, které zachycují rovněž údaje z nových zdrojů				Q4	2025	Uvedení do provozu pěti nových metod analýzy údajů, které rovněž zachycují informace z pěti nových zdrojů údajů, které zlepší řízení celních fiskálních rizik v těchto oblastech: - posouzení celního prohlášení; - řízení záruky - uplatňování a potvrzování platnosti sazebních opatření; - určení informačních zdrojů, které mají být použity při určování celní hodnoty.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
171	F.1.6. Inteligentní daňová správa pro rychlejší snížení výpadku příjmů z DPH – F.1.6.5. Nové nástroje pro analýzu údajů a modernizace informačních systémů celních orgánů	Cíl	Rozhraní vytvořená s informačními systémy externích orgánů spravujícími data, systémy řízení vozidel a zboží a řízení dopravy		Počet	0	6	Q4	2025	Uvedení do provozu jednoho rozhraní mezi systémem pro předložení zboží pro celní kontrolu, systémy řízení vozidel a zboží a systémy řízení dopravy. Zprovoznění rozhraní mezi systémy integrované správy vozidel a zboží, systémy předkládání zboží k celní kontrole a systémy alespoň pěti partnerů, kteří řídí přístup dopravních prostředků na místa předložení zboží celním orgánům a/nebo kontrolují pohyb vozidel nebo zásilek (např. Státní daňová inspekce, Ředitelství přeshraniční infrastruktury podléhající Ministerstvu dopravy a komunikací a AB Lietuvos geležinkeliai, Klaipėda State Seaport Authority) nebo základny (místa celní kontroly.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
172	F.1.6. Inteligentní daňová správa pro rychlejší snížení výpadku příjmů z DPH – F.1.6.6. Zlepšení personálních kompetencí Státní daňové inspekce a litevské celní správy	Milník	Zprovoznění nástrojů pro účinné řízení kompetencí státního daňového inspektorátu a pracovníků celní správy, jakož i celních klientů potřebných pro účinnou daňovou a celní správu	Zprovoznění nástrojů pro účely odborné přípravy ve Státním daňovém inspektorátu a celním úřadě				Q4	2024	Uvedení do provozu: - digitální nástroj pro odbornou přípravu v celní oblasti, který se skládá ze systému řízení a správy odborné přípravy a z osmi vzdělávacích modulů pro celní úředníky a klienty, včetně modulů založených na odborné přípravě ve virtuální realitě; - vzdělávací nástroj pro pracovníky Státní daňové inspekce v oblasti analýzy údajů, kontroly daňových poplatníků, zajištění dodržování daňových předpisů a zlepšení kompetencí pro výuku cizích jazyků.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
173	F.1.6. Inteligentní daňová správa pro rychlejší snížení výpadku příjmů z DPH – F.1.6.6. Zlepšení personálních kompetencí Státní daňové inspekce a litevské celní správy	Cíl	Osoby vyškolené v litevské celní správě a ve Státním daňovém inspektorátu		Počet	0	1050	Q4	2025	Tato školení absolvují 800 zaměstnanců Státní daňové inspekce a 250 zaměstnanců a zákazníků litevské celní správy.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
174	F.1.7. Rozvoj ekosystému elektronických dokumentů	Milník	Vstup v platnost souboru legislativních aktů týkajících se zpracování elektronických dokladů o vypořádání a jejich daňových údajů (evidenční knihy, elektronické příjmy, mezinárodní elektronické nákladní listy)	Ustanovení o vstupu v platnost: 1. Zákon o správě daní; 2. Příkazy vedoucího Státní daňové inspekce týkající se i) přijetí pravidel pro používání rejstříků peněžní hotovosti a síťových terminálů typu „point-to-point“ a ii) technických požadavků na katastry peněz, prodejní automaty a taxametry. 3. Příkaz vedoucího Státního daňového				Q4	2025	Novelizovaný zákon o správě daní ukládá podnikům povinnost poskytovat správci daně digitální údaje z platebních prostředků. Pozměněná i) pravidla pro používání hotovostních rejstříků a síťových terminálů typu point-to-point a ii) pravidla pro technické požadavky na peněžní rejstříky, prodejní automaty a taxametry Printers stanoví povinné technické požadavky na elektronické příjmy. Pozměněná pravidla pro předkládání údajů o nákladních listech a jiných dokladech pro nákladní dopravu státnímu daňovému inspektorátu ukládají povinnost poskytovat Státnímu daňovému inspektorátu nebo jiným obchodním orgánům elektronické informace o nákladní dopravě (eFTI).

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
				inspektorátu k přijetí pravidel pro předkládání údajů o nákladních listech a jiných dokladech pro nákladní dopravu státnímu daňovému inspektorátu.						
175	F.1.7. Vývoj ekosystému elektronických dokumentů – F.1.7.1. Dílčí opatření 1. Vytvoření řešení, které umožní elektronické příjmy	Milník	Uvedení technologických řešení do provozu s cílem umožnit praktické využití elektronických příjmů v obchodních	Zprovoznění nové elektronické služby				Q4	2024	Zprovoznění aplikace (nová elektronická služba) vyvinuté s cílem vytvořit elektronický příjem a dodat jej od podniků spotřebitelům. Státní daňová inspekce tuto žádost zpřístupní podnikům.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
			procesech							
176	F.1.7. Vývoj ekosystému elektronických dokumentů – F.1.7.2. Dílčí opatření 2. Vytvoření řešení umožňujícího mezinárodní elektronické zásilky	Milník	Uvedení technologických řešení do provozu, která umožní praktické využití mezinárodních elektronických zásilek v obchodních procesech	Zprovoznění nové elektronické služby				Q3	2025	Zprovoznění funkcí (nové elektronické služby) subsystému i.VAZ (systém elektronických zásilek) systému inteligentní daňové správy (i.MAS) spravovaného Státní daňovou inspekcí pro výměnu elektronických informací o nákladní dopravě (eFTI) mezi podniky a orgány dohledu, i.VAZ je nezbytné k tomu, aby se i.VAZ stal místem přístupu k informacím eFTI, které bude fungovat jako prostředník mezi platformami eFTI a orgány dohledu.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
177	F.1.8. Jednotný portál pro placení pokut	Milník	Přijetí změn právních aktů, které Státnímu daňovému inspektorátu umožňují spravovat většinu pokut a hospodářských sankcí	Ustanovení pozměňujících zákonů uvádějící přijetí právních předpisů, které převádějí na Státní daňovou inspekci správu většiny pokut a hospodářských sankcí uložených státem				Q2	2023	Přijmou se nezbytné právní předpisy (zákon o správě daní a další zákony o pokutách a jiných hospodářských sankcích uložených státem), které státnímu daňovému inspektorátu umožňují spravovat většinu pokut a hospodářských sankcí.
178	F.1.8. Jednotný portál pro placení pokut	Cíl	Pokuty a hospodářské sankce uložené 37 orgány spravuje jediný daňový orgán – Státní daňová inspekce		Počet	0	37	Q2	2026	Zřizuje se interoperabilita informačního systému mezi Státní daňovou inspekcí a institucemi, které ukládají pokuty a hospodářské sankce, což umožní výměnu údajů potřebných k zaznamenávání a vymáhání výše uvedených částek. V důsledku toho zašle 37 institucí Státnímu daňovému inspektorátu elektronické údaje o pokutách a hospodářských sankcích. Tato funkce sníží počet manuálních a papírových dokumentů.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
179	F.1.9 Systém evidence pro audit a kontroly	Milník	Systém evidence pro audit a kontroly: informace pro monitorování provádění RRF	Zpráva o auditu potvrzující funkce systému úložiště				Q2	2022	Musí být zaveden a provozován systém úložišť pro sledování provádění RRF. Systém musí zahrnovat přinejmenším tyto funkce: shromažďování údajů a sledování dosahování milníků a cílů; shromažďovat, uchovávat a zajišťovat přístup k údajům požadovaným v čl. 22 odst. 2 písm. d) bodech i) až iii) nařízení o RRF.

G. SLOŽKA Č. 7: VÍCE PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY, JAK AKTIVNĚ BUDOVAT BLAHOBYT NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI

Celkovým cílem složky je přispět k provádění evropského pilíře sociálních práv a řešit některé dlouhodobé problémy související se sociálním vyloučením, chudobou a příjmovou nerovností, jakož i malé pokrytí aktivních opatření na trhu práce. Reformy a investice zahrnuté do složky mají za cíl zvýšit zaměstnanost a zajistit udržitelné začlenění lidí na trh práce, jakož i zlepšit přiměřenost sociální záchranné sítě prostřednictvím cíleného zvyšování některých dávek, zlepšení mechanismu indexace důchodů, zvýšení krytí sociálního pojištění v nezaměstnanosti, jakož i změn v poskytování akreditované sociální péče.

Složka sestává ze dvou hlavních opatření - zaručené ochrany minimálního příjmu a podpory zaměstnanosti zaměřené na zákazníka.

Očekává se, že složka pomůže dosáhnout podstatného pokroku při plnění doporučení pro jednotlivé země týkajících se zmírňování dopadu krize na zaměstnanost, zvýšení financování a pokrytí opatření aktivní politiky trhu práce a podpory dovedností (doporučení 2, 2020 pro jednotlivé země). To platí i pro doporučení pro jednotlivé země ke zlepšení kvality a účinnosti na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy, včetně vzdělávání dospělých (doporučení pro jednotlivé země 2, 2019). Složka rovněž přispěje k řešení doporučení pro jednotlivé země s cílem řešit příjmovou nerovnost, chudobu a sociální vyloučení, mimo jiné zlepšením koncepce systému daní a dávek (doporučení č. 1, 2019 pro jednotlivé země), zajištění pokrytí a přiměřenosti sociální záchranné sítě a zlepšení účinnosti systému daní a dávek na ochranu před chudobou (doporučení 2, 2020 pro jednotlivé země).

G.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu

G.1.1. Reforma 1 „Zaručená ochrana minimálního příjmu“

Cílem reforem je zlepšit sociální zabezpečení nejzranitelnějších skupin a zmírnit chudobu. Skládá se ze 3 dílčích opatření: 1) studie o režimu minimálního příjmu a souvisejících změnách právních předpisů (dílčí opatření 1), 2) dodatečná opatření ke zvýšení přiměřenosti a udržitelnosti sociálních dávek (dílčí opatření 2); a 3) akreditace sociální péče (dílčí opatření 3).

G.1.1.1. Dílčí opatření 1: Studie o systému minimálního příjmu a souvisejících změnách právních předpisů

Cílem dílčího opatření je provést komplexní analýzu režimu minimálního příjmu, včetně předběžného posouzení dopadů navrhovaných reforem. Toto dílčí opatření povede k příslušným změnám právních předpisů v souladu s doporučeními studie, které se týkají alespoň peněžité sociální pomoci, dávek v nemoci a mateřské dovolené.

Dílčí opatření se dokončí do 31. března 2024.

G.1.1.2. Dílčí opatření 2: Další opatření ke zvýšení přiměřenosti a udržitelnosti sociálních dávek

Cílem tohoto dílčího opatření je provést určité změny s cílem zvýšit přiměřenost a udržitelnost sociálních dávek nezávisle na studii. Týkají se změn právních předpisů zvyšujících krytí systému pojištění pro případ nezaměstnanosti, zavedení doplňkových dávek pro svobodné starší osoby a zdravotně postižené osoby a zlepšení mechanismu indexace důchodů s cílem zmírnit chudobu ve stáří.

Dílčí opatření se dokončí do 30. června 2024.

G.1.1.3. Dílčí opatření 3: Akreditace sociální péče

Cílem tohoto dílčího opatření je zvýšit kvalitu služeb sociální péče. Za tímto účelem se zřizuje akreditační systém a od 1. ledna 2022 se poskytuje pouze akreditovaná sociální péče.

Dílčí opatření se dokončí do 31. března 2022.

G.1.2. Investice 2: „Podpora zaměstnanosti zaměřená na zákazníky“

Cílem tohoto opatření je zlepšit operační procesy a podporu poskytovanou veřejnými službami zaměstnanosti, jakož i podpořit podnikání a rekvalifikaci do oblastí s vysokou přidanou hodnotou prostřednictvím cílených dotací. Investice zahrnuje dvě dílčí opatření: 1) optimalizace a zlepšení provozních procesů služeb zaměstnanosti, zajištění systematické orientace na zákazníka (dílčí opatření 1); a 2) zvýšení rozsahu a rozmanitosti opatření na podporu zaměstnanosti, přispění k cílům digitální a ekologické transformace a podpora oběhového hospodářství (dílčí opatření 2).

G.1.2.1. Dílčí opatření 1: Optimalizace a zlepšení provozních procesů služeb zaměstnanosti, zajištění systematické orientace na zákazníka

Cílem prvního dílčího opatření je zlepšit operační procesy služeb zaměstnanosti prostřednictvím digitalizace a zvýšení orientace na zákazníka. Spočívá v revizi pracovních metod a automatizaci klíčových procesů služby zaměstnanosti vedoucí ke strukturálním/dlouhodobým změnám v její správě a politikách. Toho bude dosaženo vytvořením nového multifunkčního nástroje IT (platformy pro zaměstnanost), který bude interoperabilní se systémem celoživotního učení, systémem profesního poradenství a dalšími informačními systémy jednotlivých zemí, které umožní poskytovat alespoň 90 % služeb digitálně. Očekává se, že nový nástroj uvolní potřebné zdroje pro individualizovanější služby uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům, přispěje k lepšímu přístupu k těmto službám, jakož i k lepšímu propojení zaměstnavatelů a zaměstnanců s potenciálem zkrátit období návratu nezaměstnaných na trh práce.

Dílčí opatření se dokončí do 30. září 2024.

G.1.2.2. Dílčí opatření 2: Rozšíření oblasti působnosti a různorodost opatření na podporu zaměstnanosti, přispění k cílům digitální a ekologické transformace a podpora oběhového hospodářství

Cílem tohoto dílčího opatření je zvýšit rozsah a rozmanitost opatření na podporu zaměstnanosti se zaměřením na pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou, jakož i na digitální a ekologickou transformaci. Zahrnuje dva pilotní programy pro odbornou přípravu a podporu zaměstnanosti. První se věnuje podnikání a podporuje vytváření pracovních míst v oblastech dvojího přechodu a oběhového hospodářství ve spojení se zvyšováním kvalifikace zaměstnanců veřejných služeb zaměstnanosti v oblastech dvojí transformace, oběhového hospodářství a obecného řízení podniků. Druhý režim má za cíl podpořit zaměstnané osoby a nezaměstnané, kteří usilují o získání kvalifikace a/nebo způsobilosti pro pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou. Část těchto programů vzdělávání a odborné přípravy se zaměří konkrétně na digitální dovednosti. Opatření se provádí v součinnosti s opatřeními plánovanými v rámci složky vzdělávání, která se týkají rozvoje programů vzdělávání a odborné přípravy a vytváření individuálních vzdělávacích účtů. Poskytuje více příležitostí pro zaměstnané osoby a zahrnuje rovněž vysokoškolské vzdělávací moduly.

Dílčí opatření se dokončí do 30. června 2026.

G.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram sledování a provádění nevratné finanční podpory

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
180	G.1.1. Zaručená ochrana minimálního příjmu – G.1.1.1. Studie o systému minimálního příjmu a souvisejících změnách právních předpisů	Milník	Dokončení studie o přiměřenosti systému minimálního příjmu	Vydání závěrečné zprávy				Q4	2022	Studie bude obsahovat doporučení k reformě systému minimálního příjmu, jakož i předběžné posouzení dopadů navrhovaných reforem.
181	G.1.1. Zaručená ochrana minimálního příjmu – G.1.1.1. Studie o systému minimálního příjmu a souvisejících	Milník	Vstup v platnost změn příslušných právních předpisů upravujících ochranu minimálního příjmu	Ustanovení v právních předpisech uvádějících vstup v platnost (zákon o peněžité sociální pomoci, zákon o stanovení				Q1	2024	Vstup změn příslušných právních předpisů v platnost podle doporučení studie o přiměřenosti systému minimálního příjmu (alespoň zákon o peněžité sociální pomoci, zákon o stanovení referenčních ukazatelů dávek sociálního zabezpečení a základní výše trestů a zákon o sociálním pojištění pro případ nemoci a mateřství).

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	změnách právních předpisů			referenčních ukazatelů dávek sociálního zabezpečení a základní výše trestů a zákon o sociálním pojištění pro případ nemoci a mateřství)						
182	G.1.1. Zaručená ochrana minimálního příjmu – G.1.1.2. Další opatření ke zvýšení přiměřenosti a udržitelnosti sociálních dávek	Milník	Vstup v platnost právních předpisů zavádějících doplňkovou dávku pro osoby se zdravotním postižením a starší osoby samostatně výdělečně činné	Právní předpisy vstoupily v platnost				Q3	2021	Vstup v platnost právních předpisů, které zajišťují, aby osobám se zdravotním postižením (osobám bez manžela/manželky) a starším osobám bylo poskytováno a vypláceno doplňkové měsíční dávky (jednotlivá dávka).

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
183	G.1.1. Zaručená ochrana minimálního příjmu – G.1.1.2. Další opatření ke zvýšení přiměřenosti a udržitelnosti sociálních dávek	Milník	Vstup v platnost novely zákona o sociálním pojištění v nezaměstnanosti, která zvyšuje rozsah působnosti systému sociálního zabezpečení v nezaměstnanosti	Ustanovení pozměňovacího zákona o sociálním pojištění v nezaměstnanosti uvádějící vstup v platnost				Q1	2023	Vstup v platnost novely zákona o sociálním pojištění v nezaměstnanosti, která: snížit minimální požadované příspěvky na sociální zabezpečení ze současných 12 měsíců za posledních 30 měsíců na devět měsíců za posledních 30 měsíců; zahrnout zbývající skupiny osob samostatně výdělečně činných do systému sociálního zabezpečení v nezaměstnanosti; a – stanovit přiměřenou výši příspěvků na pojištění v nezaměstnanosti (po přepočtu potřeb v oblasti dávek v nezaměstnanosti a výběru příjmů).
184	G.1.1. Zaručená ochrana minimálního příjmu – G.1.1.2. Další opatření ke zvýšení přiměřenosti a udržitelnosti sociálních dávek	Milník	Vstup v platnost právních předpisů o změnách mechanismu valorizace důchodů	Právní předpisy vstoupily v platnost				Q2	2024	Vstup v platnost právních předpisů, které: přezkoumat mechanismus valorizace důchodů s cílem zajistit rychlejší růst důchodů s cílem snížit míru ohrožení chudobou u starších osob.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
185	G.1.1. Zaručená ochrana minimálního příjmu – G.1.1.3. Akreditace sociální péče	Milník	Vstup v platnost právních předpisů o požadavcích na poskytování akreditované sociální péče	Právní předpisy vstoupily v platnost				Q1	2022	Vstup v platnost právních předpisů, které: —stanovit jednotné požadavky (pro prostory (jsou-li pro poskytování služby nezbytné prostory) a kvalifikaci zaměstnanců) pro poskytování akreditované sociální péče (10 služeb); —regulovat, že od 1. ledna 2022 může být poskytována pouze akreditovaná sociální péče.
186	G.1.2. Podpora zaměstnanosti zaměřená na zákazníka – G.1.2.1. Optimalizace a zlepšení provozních procesů služeb zaměstnanosti, zajištění systematické orientace na zákazníka	Milník	Vstup v platnost právních předpisů upravujících provozní postupy služby zaměstnanosti	Právní předpisy vstoupily v platnost				Q2	2022	Vstup v platnost právních předpisů, které zahrnují změny provozních postupů služby zaměstnanosti s cílem umožnit její digitální transformaci.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
187	G.1.2. Podpora zaměstnanosti zaměřená na zákazníka – G.1.2.1. Optimalizace a zlepšení provozních procesů služeb zaměstnanosti, zajištění systematické orientace na zákazníka	Cíl	Dokončení digitální transformace služby zaměstnanosti		%	30	90	Q3	2024	90 % služeb zaměstnanosti je k dispozici prostřednictvím platformy služeb zaměstnanosti, která je hlavním systémem spotřebitelských služeb služby zaměstnanosti s vazbami na systém celoživotního učení, systém profesního poradenství a další informační systémy jednotlivých zemí.
188	G.1.2. Podpora zaměstnanosti zaměřená na zákazníka – G.1.2.2. Rozšíření oblasti působnosti a různorodost	Milník	Vstup v platnost právních předpisů upravujících režim podpory zaměstnanosti pro provádění pilotních opatření (Podpora podnikání a podpora učení, které poskytuje kvalifikace	Právní předpisy vstoupily v platnost				Q2	2022	Vstup v platnost právních předpisů, které stanoví: lhůtu pro uplatnění nových opatření; cílové skupiny; kritéria výběru a požadavky pro dosažení souladu s cíli digitální a ekologické transformace a oběhového hospodářství; požadavky týkající se udržitelnosti nově vytvořených pracovních míst.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	opatření na podporu zaměstnanosti, přispění k cílům digitální a ekologické transformace a podpora oběhového hospodářství		a schopnosti s vysokou přidanou hodnotou, se zaměřením na digitální a ekologickou transformaci)							
189	G.1.2. Podpora zaměstnanosti zaměřená na zákazníka – G.1.2.2. Rozšíření oblasti působnosti a různorodost opatření na podporu zaměstnanosti, přispění k cílům digitální	Cíl	Dokončení pilotního projektu na podporu podnikání		Počet podporovaných účastníků	0	1772	Q2	2026	Dokončení pilotního projektu na podporu podnikání, který umožní podporu 1772 účastníků (z toho 900 pracovních míst na podporu digitální transformace a 872 pracovních míst na podporu ekologické transformace a oběhového hospodářství). Cílovou skupinou opatření na podporu podnikání jsou osoby, které mění svou hospodářskou činnost, jsou ovlivněny změnami v činnosti společností nebo ukončením činnosti v důsledku krizové situace způsobené pandemií.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
	a ekologické transformace a podpora oběhového hospodářství									
190	G.1.2. Podpora zaměstnanosti zaměřená na zákazníka – G.1.2.2. Rozšíření oblasti působnosti a různorodost opatření na podporu zaměstnanosti, přispění k cílům digitální a ekologické transformace a podpora oběhového hospodářství	Cíl	Dokončení pilotního projektu na podporu odborné přípravy pro získání kvalifikace a/nebo způsobilosti		Počet podpořených účastníků	0	14985	Q2	2025	Dokončení pilotního projektu na podporu získávání kvalifikací a/nebo kompetencí umožňujících odbornou přípravu 14,985 účastníků (z toho 7643 pro programy na získání digitálních dovedností a 7342 pro programy na získání dalších kvalifikací a kompetencí s vysokou přidanou hodnotou). Pilotní projekt zahrnuje vzdělávání dospělých poskytované různými prostředky, včetně programů nebo modulů odborného vzdělávání a přípravy, programů neformálního vzdělávání dospělých a modulů vysokoškolského vzdělávání. Cílovou skupinou opatření jsou uchazeči o zaměstnání, kteří se snaží získat kvalifikaci a schopnosti s vysokou přidanou hodnotou.

Č.	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/ Cíl	Název	Kvalitativní ukazatele (pro milníky)	Kvantitativní ukazatele (pro cíle)			Orientační harmonogram dokončení		Popis a jasná definice každého milníku a cíle
					Jednotka	Základní úroveň	Cíl	Čtvrtletí	Rok	
191	G.1.2. Podpora zaměstnanosti zaměřená na zákazníka – G.1.2.2. Rozšíření oblasti působnosti a různorodost opatření na podporu zaměstnanosti, přispění k cílům digitální a ekologické transformace a podpora oběhového hospodářství	Cíl	Dokončení pilotního projektu na podporu odborné přípravy pro získání kvalifikace a/nebo způsobilosti		Počet podpořených účastníků	14985	19350	Q2	2026	Dokončení pilotního projektu na podporu získávání kvalifikací a/nebo kompetencí umožňujících odbornou přípravu 19,350 účastníků (z toho 10,000 pro programy na získání digitálních dovedností a 9,350 pro programy na získání dalších kvalifikací a kompetencí s vysokou přidanou hodnotou). Pilotní projekt zahrnuje vzdělávání dospělých poskytované různými prostředky, včetně programů nebo modulů odborného vzdělávání a přípravy, programů neformálního vzdělávání dospělých a modulů vysokoškolského vzdělávání. Cílovou skupinou opatření jsou uchazeči o zaměstnání, kteří se snaží získat kvalifikaci a schopnosti s vysokou přidanou hodnotou.

2. Odhadované celkové náklady plánu pro oživení a odolnost

Odhadované celkové náklady na plán na podporu oživení a odolnosti Litvy činí 224686966 EUR.

ODDÍL 2: FINANČNÍ PODPORA

1. Finanční příspěvek

Splátky uvedené v čl. 2 odst. 2 jsou rozděleny takto:

1.1. První splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
21	B. 1.1 Udržitelnější výroba elektřiny v zemi	Milník	Vstup v platnost právních předpisů ke zlepšení institucionálních a právních mechanismů na podporu výroby, přenosu a spotřeby elektřiny z obnovitelných zdrojů
28	B.1.2 Pohyb bez znečištění životního prostředí	Milník	Vstup v platnost legislativního rámce, kterým se stanoví postup pro stanovení požadavků na energetickou účinnost a ochranu životního prostředí při nákupu silničních vozidel a v případech, kdy jsou povinná
29	B.1.2 Pohyb bez znečištění životního prostředí	Milník	Zřizuje se a funguje fond udržitelné mobility, z něhož je financován rozvoj alternativních paliv a infrastruktury vozidel.
37	B. 1.2 Pohyb bez znečištění životního prostředí – B.1.2.3. Instalace infrastruktury pro nabíjení vozidla/alternativní infrastrukturu pro plnění paliva	Milník	Uvedení do provozu informačního systému veřejných a poloveřejných dobíjecích stanic pro elektrická vozidla
43	B. 1.2 Pohyb bez znečištění životního prostředí – B.1.2.3. Instalace infrastruktury pro nabíjení vozidla/alternativní infrastrukturu pro plnění paliva	Milník	Přijetí akčního plánu pro integraci sítě infrastruktury pro elektrické dobíjení

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
44	B. 1.2 Pohyb bez znečištění životního prostředí – B.1.2.4. Podpora na zvýšení místní produkce paliv z obnovitelných zdrojů (plyn z biomethanu, kapalná biopaliva druhé generace pro dopravu a zelený vodík)	Milník	Uvedení do provozu informačního systému účetních jednotek obnovitelných pohonných hmot
70	C.1.3 Služby zaměřené na zákazníka	Milník	Zahájení provozu centra kompetencí pro otevřená data a digitální transformaci
83	C.1.5 Krok směrem k 5G – C.1.5.1. Plán 5G	Milník	Přidělené rádiové frekvence pro zavádění sítí 5G
84	C.1.5 Krok směrem k 5G – C.1.5.1. Plán 5G	Milník	Vstup v platnost změn příslušných právních předpisů umožňujících rychlejší instalaci infrastruktury elektronických komunikací
89	C.1.5 Krok směrem k 5G – C.1.5.3. Inovace v oblasti mobility	Milník	Určit příslušný orgán pro správu opatření v oblasti inovací v dopravě
91	D.1.1. Moderní všeobecné vzdělávání – souvislosti se základními schopnostmi D.1.1.1: Zlepšení kvality vzdělávání	Milník	Vstup v platnost právních předpisů o metodice postupu externího hodnocení kvality činností vzdělávacích institucí provádějících školní vzdělávací programy
93	D.1.1. Moderní všeobecné vzdělávání – souvislosti se základními schopnostmi D.1.1.2. Reorganizace školní sítě	Milník	Vstup v platnost změn Pravidel pro zřízení sítě škol realizujících formální vzdělávací programy
94	D.1.1. Moderní všeobecné vzdělávání – souvislosti se základními schopnostmi D.1.1.2. Reorganizace školní sítě	Milník	Plány na transformaci sítě škol všeobecného vzdělávání vypracované a schválené obcemi v souladu s nově schválenými pravidly pro rozvoj sítě škol provádějících formální vzdělávací programy

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
95	D.1.1 Moderní všeobecné vzdělávání - souvislosti se základními schopnostmi D.1.1.3: Program „Millenium School“	Milník	Vstup v platnost právních předpisů týkajících se programu rozvoje škol na konci tisíciletí
105	D.1.1. Moderní všeobecné vzdělávání – souvislosti se základními schopnostmi D.1.1.7: Zlepšení předškolního vzdělávání a péče	Milník	Studie proveditelnosti rozvoje infrastruktury předškolního vzdělávání v obcích
110	D.1.3. Systém profesního poradenství pro sladění nabídky a poptávky na trhu práce	Milník	Vstup v platnost usnesení vlády o postupech, jimiž se řídí systém odborného poradenství (poradenství v oblasti péče o zaměstnání)
112	D.1.4. Kompetence pro ekologickou a digitální transformaci získané v rámci odborného vzdělávání a přípravy D.1.4.1 Národní platforma pro pokrok v oblasti odborného vzdělávání a přípravy	Milník	Vstup v platnost právních předpisů o zřízení národní platformy pro pokrok v oblasti odborného vzdělávání a přípravy
116	D.1.4. Kompetence pro ekologickou a digitální transformaci získané v rámci odborného vzdělávání a přípravy D.1.4.3: Učňovská příprava a učení se prací	Milník	Vstup v platnost právních předpisů, kterými se zavádí program podpory učňovské přípravy a učení se prací
126	E.1.1. Kvalitní vysokoškolské vzdělávání a silné vysokoškolské instituce – E.1.1.4. Systematická podpora výzkumu a vývoje ve vysokoškolských institucích a výzkumná analýza	Milník	Vstup v platnost právního aktu, kterým se zřizuje agentura provádějící vědeckou politiku
127	E.1.2. Účinné provádění inovační politiky, zvýšená poptávka po inovacích, rozvinutý ekosystém začínajících podniků a rozvoj ekologických inovací – E.1.2.1. Účinné provádění inovační politiky vytvořením jednotné agentury na podporu inovací a optimalizací sítě stávajících agentur	Milník	Vstup v platnost usnesení vlády, kterým se zřizuje inovační agentura a převádí funkce podpory inovací z jiných agentur

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
128	E.1.2 Účinné provádění inovační politiky, zvýšená poptávka po inovacích, rozvinutý ekosystém začínajících podniků a rozvoj ekologických inovací - E.1.2.1. Účinné provádění inovační politiky vytvořením jednotné agentury na podporu inovací a optimalizací sítě stávajících agentur	Milník	Vstup v platnost revidovaných právních předpisů o inovačních činnostech
132	E.1.3. Společné mise pro vědu a inovace v oblasti inteligentní specializace – E.1.3.1. Stanovení priorit inteligentní specializace	Milník	Vstup revidované koncepce inteligentní specializace v platnost
142	F.1.2. Spravedlivější daňový systém, který více podporuje růst. —F.1.2.1. Zrušení daňových výjimek a zvláštních daňových režimů, které jsou neúčinné, již neodrážejí státní priority nebo nejsou v souladu se Zelenou dohodou	Milník	Předložení návrhů předložených na základě hloubkové analýzy zrušení osvobození od daně a zvláštních daňových režimů parlamentu
144	F. 1.2. Spravedlivější daňový systém, který více podporuje růst – F.1.2.2. Dílčí opatření 2: Další rozšíření daňové základny na zdroje, které nenarušují hospodářský růst	Milník	Předložení návrhů na rozšíření ekologických daní a zdanění jiných zdrojů, které méně poškozují hospodářský růst, na základě hloubkové analýzy předložené parlamentu
146	F.1.2. Spravedlivější daňový systém, který více podporuje růst – F.1.2.3. Posouzení účinnosti daní a příspěvků na sociální pojištění při předcházení chudobě a snižování příjmové nerovnosti	Milník	Vypracování studie o účinnosti zdanění příjmů fyzických osob a příspěvků na sociální pojištění při snižování chudoby a příjmové nerovnosti
152	F.1.3. Dlouhodobá udržitelnost a transparentnost vnitrostátního rozpočtu – F.1.3.4. Podpora partnerství veřejného a soukromého sektoru	Milník	Vstup v platnost změn pravidel pro přípravu a provádění partnerství veřejného a soukromého sektoru
155	F.1.4. Zlepšení dodržování daňových předpisů – F.1.4.1. Větší transparentnost obchodu s ojetými vozidly	Milník	Státní daňová inspekce a celní orgány získávají údaje o majitelích vozidel z účetního systému majitelů vozidel

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
168	F.1.6. Inteligentní daňová správa pro rychlejší snížení výpadku příjmů z DPH – F.1.6.3. Robotizace obchodních procesů ve Státní daňové inspekci	Milník	Dokončení automatizace dvou obchodních procesů prováděných Státní daňovou inspekcí
179	F.1.9. Systém evidence pro audit a kontroly	Milník	Systém evidence pro audit a kontroly: informace pro monitorování provádění RRF
182	G.1.1. Zaručená ochrana minimálního příjmu – G.1.1.2. Další opatření ke zvýšení přiměřenosti a udržitelnosti sociálních dávek	Milník	Vstup v platnost právních předpisů zavádějících doplňkovou dávku pro osoby se zdravotním postižením a starší osoby samostatně výdělečně činné
185	G.1.1. Zaručená ochrana minimálního příjmu – G.1.1.3. Akreditace sociální péče	Milník	Vstup v platnost právních předpisů o požadavcích na poskytování akreditované sociální péče
186	G.1.2. Podpora zaměstnanosti zaměřená na zákazníka – G.1.2.1. Optimalizace a zlepšení provozních procesů služeb zaměstnanosti, zajištění systematické orientace na zákazníka	Milník	Vstup v platnost právních předpisů upravujících provozní postupy služby zaměstnanosti
188	G.1.2. Podpora zaměstnanosti zaměřená na zákazníka – G.1.2.2. Rozšíření oblasti působnosti a různorodost opatření na podporu zaměstnanosti, přispění k cílům digitální a ekologické transformace a podpora oběhového hospodářství	Milník	Vstup v platnost právních předpisů upravujících režim podpory zaměstnanosti pro provádění pilotních opatření (Podpora podnikání a podpora učení, které poskytuje kvalifikace a schopnosti s vysokou přidanou hodnotou, se zaměřením na digitální a ekologickou transformaci)
		Výše splátky	649 543 707,00 EUR

1.2. Druhá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
1	A.1.1. Zlepšení kvality a dostupnosti služeb a podpora inovací A.1.1.1. Právní rámec upravující organizaci, řízení a poskytování sanitních služeb	Milník	Vstup v platnost právních předpisů o zdravotnických službách v mimořádných situacích a souvisejících právních předpisů
2	A.1.1. Zlepšení kvality a dostupnosti služeb a podpora inovací - A.1.1.2. Rozvoj digitálního systému zdravotní péče usnadňující sekundární využívání zdravotních údajů	Milník	Vstup v platnost právních předpisů upravujících sekundární využívání zdravotních údajů
3	A.1.1. Zlepšení kvality a dostupnosti služeb a podpora inovací – A.1.1.3. Akční plán pro rozvoj rodinného lékařství na období 2016–2025	Milník	Přijetí aktualizovaného akčního plánu pro rozvoj rodinného lékařství na období 2016–2025
27	B.1.1 Udržitelnější výroba elektřiny v zemi - B.1.1.3 Instalace jiné infrastruktury pro skladování elektřiny	Cíl	Instalovaná kapacita nových zařízení na skladování elektrické energie (MW)
50	B.1.3 Zrychlení renovace budov a udržitelného městského prostředí - B.1.3.2. Nástroje pro usnadnění koordinace renovací budov a technické pomoci	Milník	Zřizuje se kompetenční centrum pro renovaci budov a je provozováno
57	B.1.4 Zvyšování absorpční kapacity skleníkových plynů	Milník	Vstoupily v platnost právní předpisy upravující obnovu mokřadů (vlhkých oblastí) a jejich další ochranu a udržitelné využívání.
64	C.1.2 Zajištění účinnosti správy údajů a veřejně přístupných dat	Milník	Vstup v platnost právních předpisů o účinném zpracování údajů.
67	C.1.2 Zajištění účinnosti správy údajů a veřejně přístupných dat	Cíl	Zprovoznění nástroje pro výměnu údajů

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
80	C.1.4 Předpoklady pro inovativní technologická řešení v obchodním a každodenním životě – C.1.4.4. Finanční nástroje pro zakládání podniků a digitální inovace	Milník	Zveřejnění výzvy k podávání nabídek a schválení podmínek financování vývoje a zavádění inovativních technologických řešení v podnicích
92	D.1.1. Moderní všeobecné vzdělávání – souvislosti se základními schopnostmi D.1.1.1: Zlepšení kvality vzdělávání	Milník	Vstup v platnost revidovaných programů předškolního, primárního, nižšího sekundárního a sekundárního vzdělávání (curriculum)
99	D.1.1. Moderní všeobecné vzdělávání – souvislosti se základními schopnostmi D.1.1.4: Posílení kompetencí učitelů, zástupců a vedoucích pracovníků	Milník	Vstup v platnost právních předpisů, které stanoví kvalitativní požadavky pro přípravu a provádění národních programů rozvoje kvalifikací pro učitele
107	D.1.2. Přístup dospělých k rozvoji schopností a uznávání kvalifikací	Milník	Vstup v platnost zákona o vzdělávání dospělých, kterým se zavádí model koordinovaného systému celoživotního učení a stanoví zásady fungování
115	D.1.4. Kompetence pro ekologickou a digitální transformaci získané v rámci odborného vzdělávání a přípravy D.1.4.2: Posouzení způsobilosti	Milník	Vstup v platnost novely zákona o odborné přípravě týkající se středisek excelence v oblasti odborného vzdělávání a přípravy
129	E.1.2. Účinné provádění inovační politiky, zvýšená poptávka po inovacích, rozvinutý ekosystém začínajících podniků a rozvoj ekologických inovací – E.1.2.1. Účinné provádění inovační politiky vytvořením jednotné agentury na podporu inovací a optimalizací sítě stávajících agentur	Milník	Vstup v platnost obnoveného rámce pobídek pro podniky k investicím do výzkumu a vývoje
147	F.1.2. Spravedlivější daňový systém, který více podporuje růst – F.1.2.3. Posouzení účinnosti daní a příspěvků na sociální pojištění při předcházení chudobě a snižování příjmové nerovnosti	Milník	Vstup v platnost změn právních předpisů týkajících se zdanění příjmů fyzických osob a příspěvků na sociální pojištění s cílem vstoupit v platnost nejdříve v roce 2024

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
153	F.1.3. Dlouhodobá udržitelnost a transparentnost vnitrostátního rozpočtu – F.1.3.4. Podpora partnerství veřejného a soukromého sektoru	Milník	Vstup v platnost legislativního balíčku, kterým se zřizuje posílený rámec pro využívání strategických a dlouhodobých partnerství veřejného a soukromého sektoru
158	F.1.4. Zlepšení dodržování daňových předpisů – F.1.4.3. Omezení používání hotovosti	Milník	Vstup v platnost právních předpisů omezujících hotovostní platby v rizikových hospodářských odvětvích a/nebo jednotlivých typech transakcí
180	G.1.1. Zaručená ochrana minimálního příjmu – G.1.1.1. Studie o systému minimálního příjmu a souvisejících změnách právních předpisů	Milník	Dokončení studie o přiměřenosti systému minimálního příjmu
		Výše splátky	322 803 539,00 EUR

1.3. Třetí splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
4	A.1.1. Zlepšení kvality a dostupnosti služeb a podpora inovací A.1.1.4. Zavedení základního modelu poskytování veřejných zdravotních služeb	Milník	Vstup v platnost základního modelu poskytování veřejných zdravotnických služeb, který stanoví rovné podmínky pro poskytování nezbytných a vysoce kvalitních služeb pro všechny skupiny ve společnosti, zejména zranitelné a sociálně vyloučené
5	A.1.1. Zlepšení kvality a dostupnosti služeb a podpora inovací A.1.1.5. Zlepšování pracovních podmínek a odborné kvalifikace zdravotnických pracovníků	Milník	Vstup v platnost právních předpisů o zlepšování pracovních podmínek a odborné kvalifikace zdravotnických pracovníků
18	A.1.3. Systémové zlepšení odolnosti systému zdravotní péče k práci v mimořádných situacích A.1.3.1. Akční plán na zlepšení spolupráce mezi zdravotnickými institucemi a modernizaci infrastruktury pro nouzové situace	Milník	Vstup v platnost akčního plánu pro zlepšení spolupráce mezi zdravotnickými institucemi a modernizaci infrastruktury pro nouzové situace
30	B. 1.2 Pohyb bez znečišťování životního prostředí	Milník	Vstup v platnost právních předpisů zavádějících elektronický systém pro výběr mýtného založený na zásadách „uživatel platí“ a „znečišťovatel platí“

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
48	B.1.3 Zrychlení renovace budov a udržitelného městského prostředí – B.1.3.1. Aktualizace a testování balíčků a norem pro renovace budov v praxi a vytvoření metodiky pro rozvoj udržitelných měst	Milník	Vstup v platnost těchto legislativních aktů: plán provádění dlouhodobé strategie renovace budov, b) změna stavebního technického předpisu „Design and Certification of the Energy Performance of buildings“, schválená vyhláškou č. D1-754 ministra životního prostředí 2016-11-11 c) pokyny pro udržitelný rozvoj měst schválené usnesením litevské vlády d) změna stavebního technického předpisu CTR 2.05.07:2005 „Design of Woden Structures“, schválená nařízením č. 2005-02-10 - D1-79 ministra životního prostředí
58	B.1.5 Směrem k oběhovému hospodářství	Milník	Vstup v platnost akčního plánu pro přechod na oběhové hospodářství
68	C.1.3 Služby zaměřené na zákazníka	Milník	Vstup v platnost pozměněného nařízení o poskytování informací osobám se zdravotním postižením
69	C.1.3 Služby zaměřené na zákazníka	Milník	Zveřejnění výzvy k podávání nabídek na inovativní řešení a nástroje k zajištění lepších příležitostí ke komunikaci pro osoby se zdravotním postižením
108	D.1.2. Přístup dospělých k rozvoji schopností a uznávání kvalifikací	Milník	Uvedení do provozu informačního systému jednotného kontaktního místa pro celoživotní učení
121	E.1.1. Kvalitní vysokoškolské vzdělávání a silné vysokoškolské instituce – E.1.1.1. Zlepšení financování vysokoškolského vzdělávání a systémů přijímání studentů	Milník	Vstup v platnost právních aktů, kterými se zavádí systém smluv s vysokoškolskými institucemi

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
122	E.1.1. Kvalitní vysokoškolské vzdělávání a silné vysokoškolské instituce – E.1.1.1. Zlepšení financování vysokoškolského vzdělávání a systémů přijímání studentů – E.1.1.2. Zlepšení účinnosti sítě vysokoškolského vzdělávání zlepšením poslání univerzit a vysokých škol	Milník	Vstup v platnost novelizovaného zákona o výzkumu a studiu, změna systému financování a zápisu do vysokoškolského vzdělávání
143	F.1.2. Spravedlivější daňový systém, který více podporuje růst – F.1.2.1. Zrušení daňových výjimek a zvláštních daňových režimů, které jsou neúčinné, již neodrážejí státní priority nebo nejsou v souladu se Zelenou dohodou	Milník	Vstup v platnost změn daňových právních předpisů, kterými se ruší osvobození od daně a zvláštní daňové režimy
145	F. 1.2. Spravedlivější daňový systém, který více podporuje růst – F.1.2.2. Dílčí opatření 2: Další rozšíření daňové základny na zdroje, které nenarušují hospodářský růst	Milník	Vstup v platnost změn právních předpisů o spotřebních daních, ekologických daních a daních z nemovitostí
151	F.1.3. Dlouhodobá udržitelnost a transparentnost vnitrostátního rozpočtu – F.1.3.3. Posílení struktury příjmů obcí	Milník	Vstup v platnost novely zákona o metodice stanovení příjmů z obecních rozpočtů a zveřejnění zjištění systematického srovnání městských daňových ukazatelů a posouzení schopnosti obce zvýšit příjmy
156	F.1.4. Zlepšení dodržování daňových předpisů – F.1.4.2. Spravedlivé zdanění on-line ekonomických činností	Milník	Vstup v platnost právního požadavku, aby provozovatelé on-line platforem shromažďovali a oznamovali správcům daně údaje o transakcích prováděných na on-line platformách
177	F.1.8. Jednotný portál pro placení pokut	Milník	Přijetí změn právních aktů, které Státnímu daňovému inspektorátu umožňují spravovat většinu pokut a hospodářských sankcí

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
183	G.1.1. Zaručená ochrana minimálního příjmu – G.1.1.2. Další opatření ke zvýšení přiměřenosti a udržitelnosti sociálních dávek	Milník	Vstup v platnost novely zákona o sociálním pojištění v nezaměstnanosti, která zvyšuje rozsah působnosti systému sociálního zabezpečení v nezaměstnanosti
		Výše splátky	334 613 425,00 EUR

1.4. Čtvrtá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
6	A.1.1. Zlepšení kvality a dostupnosti služeb a podpora inovací A.1.1.6. Vytvoření sítě institucí poskytujících osobní zdravotní péči na základě modelu regionální spolupráce	Milník	Vstup v platnost právních předpisů o zřízení a regulaci sítě zařízení osobní zdravotní péče na základě modelu středisek excelence a regionální spolupráce.
10	A.1.1. Zlepšení kvality a dostupnosti služeb a podpora inovací A.1.1.9. Zřízení platformy kompetencí pro zdravotnické pracovníky	Milník	Zřízení platformy kompetencí pro zdravotnické pracovníky
22	B - 1.1 Udržitelnější výroba elektřiny v zemi – B.1.1.1 Přípravné kroky pro rozvoj větrné infrastruktury na moři	Milník	Provádění a dokončení přípravných prací na vývoji větrných elektráren na moři a instalaci infrastruktury
76	C.1.4 Předpoklady pro inovativní technologická řešení v obchodním a každodenním životě – C.1.4.2. Digitalizace a dostupnost kulturních zdrojů	Milník	Zadávání zakázek na digitalizaci kulturních zdrojů
106	D.1.1. Moderní všeobecné vzdělávání – souvislosti se základními schopnostmi D.1.1.7: Zlepšení předškolního vzdělávání a péče	Milník	Vstup v platnost právních předpisů týkajících se kritérií (hlavních směrů) pro předškolní vzdělávací programy

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
125	E.1.1. Kvalitní vysokoškolské vzdělávání a silné vysokoškolské instituce – E.1.1.3. Posílení mezinárodní konkurenceschopnosti vysokoškolských institucí	Cíl	Počet osob, které získaly podporu pro integraci zahraničních studentů
150	F.1.3. Dlouhodobá udržitelnost a transparentnost vnitrostátního rozpočtu – F.1.3.2. Přezkumy výdajů	Milník	Dokončení komplexního přezkumu rozpočtových výdajů
154	F.1.3. Dlouhodobá udržitelnost a transparentnost vnitrostátního rozpočtu – F.1.3.5. Konsolidace vnitrostátních podpůrných institucí	Milník	Vstup v platnost usnesení vlády, která odstraňují čtyři národní rozvojové instituce a zřizují jednu instituci
159	F.1.4. Zlepšení dodržování daňových předpisů – F.1.4.4. Finančně vzdělávat budoucí daňové poplatníky	Cíl	Počet žáků první až dvanácté třídy, kteří mají elektronickou kartu studenta s integrovanou platební funkcí
160	F.1.4. Zlepšení dodržování daňových předpisů – F.1.4.4. Dílčí opatření 4: Finančně vzdělávat budoucí daňové poplatníky	Cíl	Počet škol (primární, střední, progymnasia, gymnasia) s nově vytvořenou nebo modernizovanou bezhotovostní platební infrastrukturou
		Výše splátky	149 591 884,00 EUR

1.5. Pátá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
11	A.1.1. Zlepšení kvality a dostupnosti služeb a podpora inovací A.1.1.10. Vývoj modelu hodnocení kvality zdravotní péče	Cíl	Podíl zdravotnických zařízení zahrnutých do panelu pro zobrazení litevského státního systému zdravotní péče na základě souboru ukazatelů výkonnosti

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
15	A.1.2. Reforma služeb dlouhodobé péče A.1.2.1. Přijetí modelu dlouhodobé péče	Milník	Vstup v platnost právních předpisů upravujících provádění modelu dlouhodobé péče
79	C.1.4 Předpoklady pro inovativní technologická řešení v obchodním a každodenním životě – C.1.4.3. Produkce digitálního vzdělávacího obsahu a zdrojů	Cíl	Zahájení provozu digitálních vzdělávacích zařízení
103	D.1.1 Moderní všeobecné vzdělávání – souvislosti se základními schopnostmi D.1.1.6: Digitální transformace vzdělávání	Cíl	Počet vysokoškolských učitelů, kteří dokončili kurz s cílem zlepšit digitální kompetence
104	D.1.1 Moderní všeobecné vzdělávání - souvislosti se základními schopnostmi D.1.1.6: Digitální transformace vzdělávání	Cíl	Počet učitelů kvalifikovaných jako učitel IT a dosažený magisterský titul v oboru IT
124	E.1.1. Kvalitní vysokoškolské vzdělávání a silné vysokoškolské instituce – E.1.1.3. Posílení mezinárodní konkurenceschopnosti vysokoškolských institucí	Cíl	Počet projektů internacionalizace dokončených vysokoškolskými institucemi
138	F.1.1. Efektivní veřejný sektor – F.1.1.1 Vytvoření pokročilého systému řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru	Milník	Zahájení provozu centralizovaného řídicího vzdělávacího systému a jeho modulů pro zlepšení kompetencí vedoucích pracovníků veřejného sektoru
139	F.1.1. Efektivní veřejný sektor – F.1.1.2 Vytvoření centralizovaného mechanismu pro rozvoj kompetencí vedoucích pracovníků veřejného sektoru	Milník	Vstup v platnost rámce pro rozvoj strategických kompetencí ve veřejném sektoru
140	F.1.1. Efektivní veřejný sektor – F.1.1.3. Vytvoření rámce pro rozvoj strategických kompetencí ve veřejném sektoru	Milník	Vstup v platnost rámce pro rozvoj strategických kompetencí ve veřejném sektoru

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
148	F.1.3. Dlouhodobá udržitelnost a transparentnost vnitrostátního rozpočtu – F.1.3.1. Zlepšení rozpočtového rámce	Milník	Vstup v platnost střednědobé rozpočtové metodiky, metodika výpočtu základních nákladů a změny zákona o struktuře rozpočtu v souvislosti s revizí státního rozpočtu a zprovoznění automatizovaného nástroje pro střednědobé sestavování rozpočtu
157	F.1.4. Zlepšení dodržování daňových předpisů – F.1.4.2. Spravedlivé zdanění on-line ekonomických činností	Milník	Státní daňová inspekce dostává podrobné údaje o transakcích provedených na on-line platformách.
164	F.1.5. Nástroje, které mají podniky k dispozici pro řízení rizika platební neschopnosti	Milník	Zahájení provozu čtyř digitálních nástrojů vyvinutých pro řízení rizik platební neschopnosti podniků a přispívajících k tomuto řízení
169	F.1.6. Inteligentní daňová správa pro rychlejší snížení výpadku příjmů z DPH – F.1.6.4. Digitalizace daňových kolků	Milník	Dokončení pilotního projektu týkajícího se nahrazení fyzických daňových kolků pro alkoholické nápoje digitálními řešeními
181	G.1.1. Zaručená ochrana minimálního příjmu – G.1.1.1. Studie o systému minimálního příjmu a souvisejících změnách právních předpisů	Milník	Vstup v platnost změn příslušných právních předpisů upravujících ochranu minimálního příjmu
184	G.1.1. Zaručená ochrana minimálního příjmu – G.1.1.2. Další opatření ke zvýšení přiměřenosti a udržitelnosti sociálních dávek	Milník	Vstup v platnost právních předpisů o změnách mechanismu valorizace důchodů
		Výše splátky	216 514 569,00 EUR

1.6. Šestá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
7	A.1.1. Zlepšení kvality a dostupnosti služeb a podpora inovací A.1.1.7. Zřízení střediska pro moderní terapie	Milník	Zřízení střediska pro moderní terapie
19	A.1.3. Systémové zlepšení odolnosti systému zdravotní péče k práci v mimořádných situacích A.1.3.2. Modernizace odborných středisek v oblasti klastru infekčních nemocí	Cíl	Počet modernizovaných zdravotnických zařízení, která zahrnují odborná střediska v klastru infekčních nemocí
20	A.1.3. Systémové zlepšení odolnosti systému zdravotní péče k práci v mimořádných situacích A.1.3.3. Modernizace pohotovostních oddělení a resuscitačních jednotek v regionálních nemocnicích	Cíl	Počet modernizovaných zdravotnických zařízení v nemocničních pohotovostních jednotkách, resuscitačních jednotkách a jednotkách intenzivní péče
34	B. 1.2 Pohyb bez znečištění životního prostředí – B.1.2.2. Podpora nákupu vozidel veřejné dopravy s nulovými emisemi	Milník	Vstup v platnost reformy systému meziměstské mobility
52	B.1.3 Zrychlení renovace budov a udržitelného městského prostředí – B.1.3.3. Podpora nabídky stavebních výrobků a služeb, které urychlí renovaci budov	Cíl	Provozní kapacita pro výrobu modulárních konstrukcí z organických materiálů
55	B.1.4 Zvyšování absorpční kapacity skleníkových plynů	Cíl	Zavodněná rašeliniště, ha
65	C.1.2 Zajištění účinnosti správy údajů a veřejně přístupných dat	Cíl	Uvedení modelu správy údajů do provozu
81	C.1.4 Předpoklady pro inovativní technologická řešení v obchodním a každodenním životě - C.1.4.4. Finanční nástroje pro zakládání podniků a digitální inovace	Cíl	Vstup v platnost smluv o finančních pobídkách pro zakládání podniků a digitální inovace
82	C.1.4 Předpoklady pro inovativní technologická řešení v obchodním a každodenním životě – C.1.4.5. Centrum excelence v oblasti IKT	Cíl	Zahájení provozu střediska excelence

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
102	D.1.1 Moderní všeobecné vzdělávání - souvislosti se základními schopnostmi D.1.1.6: Digitální transformace vzdělávání	Cíl	Počet učitelů, kteří absolvovali kurz s cílem zlepšit digitální kompetence
111	D.1.3. Systém profesního poradenství pro sladění nabídky a poptávky na trhu práce	Cíl	Počet kariérních specialistů poskytujících služby ve školách
123	E.1.1. Kvalitní vysokoškolské vzdělávání a silné vysokoškolské instituce – E.1.1.2. Zlepšení účinnosti sítě vysokoškolského vzdělávání zlepšením poslání univerzit a vysokých škol	Cíl	Dokončené projekty týkající se reorganizace kolegií (obnovené služební cesty)
141	F.1.1. Efektivní veřejný sektor – F.1.1.3 Vytvoření rámce pro rozvoj strategických kompetencí ve veřejném sektoru	Cíl	Zaměstnanci veřejného sektoru, kteří absolvovali odbornou přípravu v oblasti digitálních, finančních a řídících dovedností
149	F.1.3. Dlouhodobá udržitelnost a transparentnost vnitrostátního rozpočtu – F.1.3.1. Zlepšení rozpočtového rámce	Milník	Vstup vládního usnesení v platnost, kterým se schvaluje první podrobný střednědobý rozpočtový projekt na období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2027
162	F.1.4. Zlepšení dodržování daňových předpisů – F.1.4.5. Větší transparentnost ve stavebnictví	Milník	Zprovoznění digitálních nástrojů, které umožní registraci osob pracujících ve stavebnictví v reálném čase a identifikaci osob, které pracují nelegálně na staveništích
172	F.1.6. Inteligentní daňová správa pro rychlejší snížení výpadku příjmů z DPH – F.1.6.6. Zlepšení personálních kompetencí Státní daňové inspekce a litevské celní správy	Milník	Zprovoznění nástrojů pro účinné řízení kompetencí státního daňového inspektorátu a pracovníků celní správy, jakož i celních klientů potřebných pro účinnou daňovou a celní správu
175	F.1.7. Vývoj ekosystému elektronických dokumentů – F.1.7.1. Dílčí opatření 1. Vytvoření řešení, které umožní elektronické příjmy	Milník	Uvedení technologických řešení do provozu s cílem umožnit praktické využití elektronických příjmů v obchodních procesech

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
187	G.1.2. Podpora zaměstnanosti zaměřená na zákazníka – G.1.2.1. Optimalizace a zlepšení provozních procesů služeb zaměstnanosti, zajištění systematické orientace na zákazníka	Cíl	Dokončení digitální transformace služby zaměstnanosti
		Výše splátky	165 338 398,00 EUR

1.7. Sedmá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
8	A.1.1. Zlepšení kvality a dostupnosti služeb a podpora inovací A.1.1.8. Vytvoření reprezentativního souboru údajů o referenčním genomu v rámci projektu v oblasti zdraví „*1+ Million Genomes*“	Cíl	Počet sekvenčních testů provedených pro celý lidský genom
16	A.1.2. Reforma služeb dlouhodobé péče A.1.2.2. Zvýšení lidských zdrojů a kapacity infrastruktury pro poskytování	Cíl	Podíl pacientů s dlouhodobou péčí, kterým jsou poskytovány služby ambulantní dlouhodobé péče (v %)
23	B. 1.1 Udržitelnější výroba elektřiny v zemi – B.1.1.2 Podpora výstavby pevninských zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů (solární a větrná energie) a jednotlivých skladovacích zařízení	Cíl	Vytvoření nové kapacity pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (MW)
25	B.1.1 Udržitelnější výroba elektřiny v zemi – B.1.1.2 Podpora výstavby pevninských zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů (solární a větrná energie) a jednotlivých skladovacích zařízení	Cíl	Vytvoření nové (individuální) skladovací kapacity pro elektřinu z obnovitelných zdrojů (MWh)
31	B. 1.2. Pohyb bez znečištění životního prostředí – B.1.2.1. Podpora nákupu čistých vozidel veřejným sektorem a podniky	Cíl	Počet čistých dopravních vozidel zakoupených a registrovaných v Litvě
35	B. 1.2 Pohyb bez znečištění životního prostředí – B.1.2.2. Podpora nákupu vozidel veřejné dopravy s nulovými emisemi	Cíl	Dodávky elektrických vozidel veřejné dopravy (autobusů)
38	B. 1.2 Pohyb bez znečištění životního prostředí – B.1.2.3. Instalace infrastruktury pro nabíjení vozidla/alternativní infrastrukturu pro plnění paliva	Cíl	Zahájení provozu veřejných a poloveřejných dobíjecích stanic a velmi vysokých dobíjecích stanic pro nákladní dopravu a autobusy
40	B. 1.2 Pohyb bez znečištění životního prostředí – B.1.2.3. Instalace infrastruktury pro nabíjení vozidla/alternativní infrastrukturu pro plnění paliva	Cíl	Zahájení provozu služby soukromých dobíjecích stanic v domácnostech, bytových nádražích, pracovištích

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
53	B.1.3 Zrychlení renovace budov a udržitelného městského prostředí - B.1.3.4. Podpora rychlejší renovace budov v souladu s aktuálními standardy pro renovaci budov	Cíl	Ares renovovaných budov s více bytovými jednotkami
62	C.1.1 Přeměna veřejné správy informačních technologií	Cíl	Státní oddělení služeb informačních technologií poskytuje služby IT všem rozpočtovým institucím na konsolidovaném základě.
71	C.1.3 Služby zaměřené na zákazníka	Cíl	Zahájení provozu řešení pro digitální veřejné služby pro osoby se zdravotním postižením
96	D.1.1Moderní všeobecné vzdělávání - souvislosti se základními schopnostmi D.1.1.3: Program „Millenium School“	Cíl	Počet škol podporovaných ke zlepšení kvality činností
135	E.1.3. Společné mise pro vědu a inovace v oblasti inteligentní specializace – E.1.3.3. Podpora účasti vědy a podniků na programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa a dalších mezinárodních programech financování	Cíl	Projekty a poradenské služby pro potenciální žadatele o program Horizont Evropa z vysokoškolských institucí a malých a středních podniků
190	G.1.2. Podpora zaměstnanosti zaměřená na zákazníka – G.1.2.2. Rozšíření oblasti působnosti a různorodost opatření na podporu zaměstnanosti, přispění k cílům digitální a ekologické transformace a podpora oběhového hospodářství	Cíl	Dokončení pilotního projektu na podporu odborné přípravy pro získání kvalifikace a/nebo způsobilosti
		Výše splátky	55 112 799,00 EUR

1.8. Osmá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
12	A.1.1. Zlepšení kvality a dostupnosti služeb a podpora inovací A.1.1.11. Digitalizace odvětví zdravotní péče	Cíl	Podíl obyvatelstva země vybaveného elektronickými službami souvisejícími se zdravotní péčí
13	A.1.1. Zlepšení kvality a dostupnosti služeb a podpora inovací A.1.1.11. Digitalizace odvětví zdravotní péče	Cíl	Podíl ambulantních a nemocničních zařízení osobní zdravotní péče, která používají produkty elektronického zdravotnictví
45	B. 1.2 Pohyb bez znečištění životního prostředí – B.1.2.4. Podpora na zvýšení místní produkce paliv z obnovitelných zdrojů (plyn z biomethanu, kapalná biopaliva druhé generace pro dopravu a zelený vodík)	Cíl	Instalovaný celkový výkon nových zařízení na výrobu biometanu, MW
46	B. 1.2 Pohyb bez znečištění životního prostředí – B.1.2.4. Podpora na zvýšení místní produkce paliv z obnovitelných zdrojů (plyn z biomethanu, kapalná biopaliva druhé generace pro dopravu a zelený vodík)	Cíl	Roční dodatečná produkce kapalných biopaliv druhé generace, ktoe
49	B.1.3 Zrychlení renovace budov a udržitelného městského prostředí - B.1.3.1. Aktualizace a testování balíčků a norem pro renovace budov v praxi a vytvoření metodiky pro rozvoj udržitelných měst	Cíl	Plocha renovovaných demonstračních budov s cílem snížit v průměru alespoň 30 % spotřeby primární energie, jak je definováno v doporučení Komise (EU) 2019/786 o renovaci budov
51	B.1.3 Zrychlení renovace budov a udržitelného městského prostředí - B.1.3.2. Nástroje pro usnadnění koordinace renovací budov a technické pomoci	Cíl	Zprovoznění a poskytování služeb tří informačních systémů pro projekt renovace budov, správu renovačních projektů a Litevskou datovou banku budov

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
74	C.1.4 Předpoklady pro inovativní technologická řešení v obchodním a každodenním životě – C.1.4.1. Rozvoj technologických zdrojů litevského jazyka	Milník	Poskytování zdrojů litevského jazyka pro rozvoj umělé inteligence a inovativních technologií
75	C.1.4 Předpoklady pro inovativní technologická řešení v obchodním a každodenním životě – C.1.4.1. Rozvoj technologických zdrojů litevského jazyka	Cíl	Dokončené projekty na vytvoření zdrojů litevského jazyka potřebných pro vývoj řešení v oblasti umělé inteligence
77	C.1.4 Předpoklady pro inovativní technologická řešení v obchodním a každodenním životě – C.1.4.2. Digitalizace a dostupnost kulturních zdrojů	Cíl	Dokončené projekty digitalizace kulturních zdrojů
78	C.1.4 Předpoklady pro inovativní technologická řešení v obchodním a každodenním životě – C.1.4.2. Digitalizace a dostupnost kulturních zdrojů	Cíl	Digitální (elektronické) zdroje zpřístupněné osobám se zdravotním postižením
85	C.1.5 Krok směrem k 5G – C.1.5.1. Plán 5G	Cíl	Zahájení provozu služeb 5G v městských oblastech a na jiných silnicích a železničních tratích národního významu, na letištích a v námořních přístavech
86	C.1.5 Krok směrem k 5G - C.1.5.2. Další rozvoj sítí s velmi vysokou kapacitou	Cíl	Vytvoření infrastruktury pro gigabitovou rychlost
87	C.1.5 Krok směrem k 5G – C.1.5.2. Další rozvoj sítí s velmi vysokou kapacitou	Cíl	Vytvoření infrastruktury pro gigabitovou rychlost
88	C.1.5 Krok směrem k 5G – C.1.5.2. Další rozvoj sítí s velmi vysokou kapacitou	Cíl	Propojení s gigabitovou rychlostí soukromých a veřejných společností, nevládních a vládních organizací a obecních institucí (sociálně-ekonomických subjektů).
90	C.1.5 Krok směrem k 5G – C.1.5.3. Inovace v oblasti mobility	Cíl	Zahájení provozu digitálních řešení pro inovace v oblasti mobility
133	E.1.3. Společné mise pro vědu a inovace v oblasti inteligentní specializace – E.1.3.2. Podpora provádění vědeckých a inovačních programů založených na úkolech v oblasti inteligentní specializace	Cíl	Počet středisek excelence v provozu

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
163	F.1.4. Zlepšení dodržování daňových předpisů – F.1.4.5. Větší transparentnost ve stavebnictví	Cíl	Podíl elektronicky identifikovatelných pracovníků na staveništích v poměru k celkovému počtu pracovníků
170	F.1.6. Inteligentní daňová správa pro rychlejší snížení výpadku příjmů z DPH – F.1.6.5. Nové nástroje pro analýzu údajů a modernizace informačních systémů celních orgánů	Milník	Uvedení do provozu pěti nových analytických metod pro zpracování údajů ze stávajících a pěti nových zdrojů údajů
171	F.1.6. Inteligentní daňová správa pro rychlejší snížení výpadku příjmů z DPH – F.1.6.5. Nové nástroje pro analýzu údajů a modernizace informačních systémů celních orgánů	Cíl	Rozhraní vytvořená s informačními systémy externích orgánů spravujícími data, systémy řízení vozidel a zboží a řízení dopravy
173	F.1.6. Inteligentní daňová správa pro rychlejší snížení výpadku příjmů z DPH – F.1.6.6. Zlepšení personálních kompetencí Státní daňové inspekce a litevské celní správy	Cíl	Osoby vyškolené v litevské celní správě a ve Státním daňovém inspektorátu
174	F.1.7. Rozvoj ekosystému elektronických dokumentů	Milník	Vstup v platnost souboru legislativních aktů týkajících se zpracování elektronických dokladů o vypořádání a jejich daňových údajů (evidenční knihy, elektronické příjmy, mezinárodní elektronické nákladní listy)
176	F.1.7. Vývoj ekosystému elektronických dokumentů – F.1.7.2. Dílčí opatření 2. Vytvoření řešení umožňujícího mezinárodní elektronické zásilky	Milník	Uvedení technologických řešení do provozu, která umožní praktické využití mezinárodních elektronických zásilek v obchodních procesech
		Výše splátky	118 098 856,00 EUR

1.9. Devátá splátka (nevratná podpora):

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
9	A.1.1. Zlepšení kvality a dostupnosti služeb a podpora inovací A.1.1.8. Vytvoření reprezentativního souboru údajů o referenčním genomu v rámci projektu v oblasti zdraví „*1+ Million Genomes*“	Cíl	Počet sekvenčních testů provedených pro celý lidský genom
14	A.1.1. Zlepšení kvality a dostupnosti služeb a podpora inovací A.1.1.11. Digitalizace odvětví zdravotní péče	Cíl	Podíl zdravotnických pracovníků, jejichž licence je zaznamenána a digitálně sledována
17	A.1.2. Reforma služeb dlouhodobé péče A.1.2.2. Zvýšení lidských zdrojů a kapacity infrastruktury pro poskytování služeb dlouhodobé péče	Cíl	Podíl pacientů s dlouhodobou péčí, kterým jsou poskytovány služby ambulantní dlouhodobé péče (v %)
24	B. 1.1 Udržitelnější výroba elektřiny v zemi – B.1.1.2 Podpora výstavby pevninských zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů (solární a větrná energie) a jednotlivých skladovacích zařízení	Cíl	Vytvoření nové kapacity pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů (MW)
26	B.1.1 Udržitelnější výroba elektřiny v zemi – B.1.1.2 Podpora výstavby pevninských zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů (solární a větrná energie) a jednotlivých skladovacích zařízení	Cíl	Vytvoření nové (individuální) skladovací kapacity pro elektřinu z obnovitelných zdrojů (MWh)
32	B. 1.2. Pohyb bez znečištění životního prostředí – B.1.2.1. Podpora nákupu čistých vozidel veřejným sektorem a podniky	Cíl	Počet čistých dopravních vozidel zakoupených a registrovaných v Litvě
33	B. 1.2. Pohyb bez znečištění životního prostředí – B.1.2.1. Podpora nákupu čistých vozidel veřejným sektorem a podniky	Cíl	Počet vyrobených elektrických autobusů (sestavených) v Litvě
36	B. 1.2 Pohyb bez znečištění životního prostředí – B.1.2.2. Podpora nákupu vozidel veřejné dopravy s nulovými emisemi	Cíl	Dodávky elektrických vozidel veřejné dopravy (autobusů)

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
39	B. 1.2 Pohyb bez znečištění životního prostředí – B.1.2.3. Instalace infrastruktury pro nabíjení vozidla/alternativní infrastrukturu pro plnění paliva	Cíl	Zahájení provozu veřejných a poloveřejných dobíjecích stanic a velmi vysokých dobíjecích stanic pro nákladní dopravu a autobusy
41	B. 1.2 Pohyb bez znečištění životního prostředí – B.1.2.3. Instalace infrastruktury pro nabíjení vozidla/alternativní infrastrukturu pro plnění paliva	Cíl	Zahájení provozu služby soukromých dobíjecích stanic v domácnostech, bytových nádražích, pracovištích
42	B. 1.2 Pohyb bez znečištění životního prostředí – B.1.2.3. Instalace infrastruktury pro nabíjení vozidla/alternativní infrastrukturu pro plnění paliva	Cíl	Zahájení provozu veřejných stanic na stlačený bioplyn a vodík
47	B. 1.2 Pohyb bez znečištění životního prostředí – B.1.2.4. Podpora na zvýšení místní produkce paliv z obnovitelných zdrojů (plyn z biomethanu, kapalná biopaliva druhé generace pro dopravu a zelený vodík)	Cíl	Celkové množství vyrobeného „zeleného vodíku“
54	B.1.3 Zrychlení renovace budov a udržitelného městského prostředí - B.1.3.4. Podpora rychlejší renovace budov v souladu s aktuálními standardy pro renovaci budov	Cíl	Plocha renovovaných budov s více bytovými jednotkami
56	B.1.4 Zvyšování absorpční kapacity skleníkových plynů	Cíl	Zavodněná rašeliniště, ha
59	C.1.1 Přeměna veřejné správy informačních technologií	Milník	Všechny systémy provozované státními rozpočtovými institucemi přešly na novou vládní cloudovou infrastrukturu
60	C.1.1 Přeměna veřejné správy informačních technologií	Milník	Uvedení do provozu vnitrostátního systému řízení kybernetické bezpečnosti
61	C.1.1 Přeměna veřejné správy informačních technologií	Cíl	Dokončená odborná příprava v oblasti kybernetické bezpečnosti
63	C.1.1 Přeměna veřejné správy informačních technologií	Cíl	Státní oddělení služeb informačních technologií poskytuje služby IT všem rozpočtovým institucím na konsolidovaném základě.
66	C.1.2 Zajištění účinnosti správy údajů a veřejně přístupných dat	Cíl	Začlenění informačních zdrojů do datového jezera

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
72	C.1.3 Služby zaměřené na zákazníka	Cíl	Uspokojivé využívání veřejných služeb osobami se zdravotním postižením
73	C.1.3 Služby zaměřené na zákazníka	Cíl	Dokončené projekty digitalizace služeb a zvýšení úrovně vyspělosti poskytovaných služeb
97	D.1.1Moderní všeobecné vzdělávání - souvislosti se základními schopnostmi D.1.1.3: Program „Millenium School“	Cíl	Počet škol podporovaných ke zlepšení kvality činností
98	D.1.1. Moderní všeobecné vzdělávání – souvislosti se základními schopnostmi D.1.1.4: Posílení kompetencí učitelů, zástupců a vedoucích pracovníků	Cíl	Počet pedagogických pracovníků, kteří dokončili programy rozvoje kvalifikací
100	D.1.1. Moderní všeobecné vzdělávání – souvislosti se základními schopnostmi D.1.1.5: Rozvoj ekosystému STEAM	Cíl	Počet modernizovaných středisek STEAM
101	D.1.1. Moderní všeobecné vzdělávání – souvislosti se základními schopnostmi D.1.1.5: Rozvoj ekosystému STEAM	Cíl	Počet mobilních laboratoří
109	D.1.2. Přístup dospělých k rozvoji schopností a uznávání kvalifikací	Cíl	Osoby ve věku 18–65 let musí absolvovat kvalitní školení, z nichž alespoň 40 % je věnováno digitálním dovednostem za použití jednotného rámce celoživotního učení.
113	D.1.4. Kompetence pro ekologickou a digitální transformaci získané v rámci odborného vzdělávání a přípravy D.1.4.1 Národní platforma pro pokrok v oblasti odborného vzdělávání a přípravy	Cíl	Nové/aktualizované programy odborného vzdělávání, které jsou k dispozici poskytovatelům odborné přípravy
114	D.1.4. Kompetence pro ekologickou a digitální transformaci získané v rámci odborného vzdělávání a přípravy D.1.4.1 Národní platforma pro pokrok v oblasti odborného vzdělávání a přípravy	Cíl	Školitelé a/nebo mistrové podílející se na odborné přípravě učňů a stážistů
117	D.1.4. Kompetence pro ekologickou a digitální transformaci získané v rámci odborného vzdělávání a přípravy D.1.4.3: Učňovská příprava a učení se prací	Cíl	Dokončená učňovská příprava
118	D.1.4. Kompetence pro ekologickou a digitální transformaci získané v rámci odborného vzdělávání a přípravy D.1.4.4: Program mobility	Cíl	Studenti, kteří se zúčastnili vnitrostátního programu mobility v centrech odvětvové praktické odborné přípravy a obdrželi osvědčení o

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
			zlepšení svých praktických a digitálních dovedností (alespoň 40 % účastníků zlepší své digitální dovednosti)
119	D.1.4. Kompetence pro ekologickou a digitální transformaci získané v rámci odborného vzdělávání a přípravy D.1.4.5. Více příležitostí k získání povolání pro žáky	Cíl	Žáci zapsaní na nižších a vyšších středních školách, kteří dokončili moduly počátečního odborného vzdělávání a přípravy
120	D.1.4. Kompetence pro ekologickou a digitální transformaci získané v rámci odborného vzdělávání a přípravy D.1.4.5. Více příležitostí k získání povolání pro žáky	Cíl	Nižším středním studentům zapsaným v programech experimentální odborné přípravy byla poskytnuta podpora
130	E.1.2. Účinné provádění inovační politiky, zvýšená poptávka po inovacích, rozvinutý ekosystém začínajících podniků a rozvoj ekologických inovací – E.1.2.2. Rostoucí poptávka po inovacích v Litvě využitím potenciálu zadávání veřejných zakázek – E.1.2.4. Podpora rozvoje ekologických inovací	Cíl	Počet realizovaných inovativních projektů
131	E.1.2. Účinné provádění inovační politiky, zvýšená poptávka po inovacích, rozvinutý ekosystém začínajících podniků a rozvoj ekologických inovací – E.1.2.3. Podpora rozvoje ekosystému začínajících podniků	Cíl	Počet začínajících podniků, které obdržely investici
134	E.1.3. Společné mise pro vědu a inovace v oblasti inteligentní specializace – E.1.3.2. Podpora provádění vědeckých a inovačních programů založených na úkolech v oblasti inteligentní specializace	Cíl	Projekty výzkumu a vývoje dokončené prostřednictvím tří programů v oblasti vědy a inovací založených na úkolech
136	E.1.3. Společné mise pro vědu a inovace v oblasti inteligentní specializace – E.1.3.3. Podpora účasti vědy a podniků na programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa a dalších mezinárodních programech financování	Cíl	Projekty a poradenské služby pro potenciální žadatele o program Horizont Evropa z vysokoškolských a výzkumných institucí a malých a středních podniků
137	E.1.3. Společné mise pro vědu a inovace v oblasti inteligentní specializace – E.1.3.3. Podpora účasti vědy a podniků na programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa a dalších mezinárodních programech financování	Cíl	Vytvořená místa vědeckých pracovníků a národních kontaktních míst

Pořadové číslo	Související opatření (reforma nebo investice)	Milník/cíl	Název
161	F.1.4. Zlepšení dodržování daňových předpisů – F.1.4.4. Dílčí opatření 4: Finančně vzdělávat budoucí daňové poplatníky	Milník	Poskytování vzdělávacích nástrojů a metodických materiálů pro formální a/nebo neformální vzdělávání za účelem rozvoje daňové gramotnosti dětí a mladých lidí ministerstvu školství, vědy a sportu a poskytování informačních kampaní s cílem zvýšit povědomí o daňovém systému a poskytované státním daňovým inspektorátem
165	F.1.6. Inteligentní daňová správa pro rychlejší snížení výpadku příjmů z DPH – F.1.6.1. Zavedení nových nástrojů pro analýzu údajů ve Státním daňovém inspektorátu	Milník	Uvedení do provozu řešení analytických výzev v daňové správě s cílem snížit výpadky příjmů z DPH pomocí pokročilých analytických metod a zvyšováním povědomí mezi daňovými poplatníky
166	F.1.6. Inteligentní daňová správa pro rychlejší snížení výpadku příjmů z DPH – F.1.6.1. Zavedení nových nástrojů pro analýzu údajů ve Státním daňovém inspektorátu	Cíl	Riziková kritéria obsažená v rizikovém profilu daňových poplatníků
167	F.1.6. Inteligentní daňová správa pro rychlejší snížení výpadku příjmů z DPH – F.1.6.2. Zlepšení kvality údajů Státní daňové inspekce a dalších institucí	Milník	Zprovoznění integrované databáze metadat Státní daňové inspekce a předkládání metodik/doporučení jiným státním finančním institucím
178	F.1.8. Jednotný portál pro placení pokut	Cíl	Pokuty a hospodářské sankce uložené 37 orgány spravuje jediný daňový orgán – Státní daňová inspekce
189	G.1.2. Podpora zaměstnanosti zaměřená na zákazníka – G.1.2.2. Rozšíření oblasti působnosti a různorodost opatření na podporu zaměstnanosti, přispění k cílům digitální a ekologické transformace a podpora oběhového hospodářství	Cíl	Dokončení pilotního projektu na podporu podnikání
191	G.1.2. Podpora zaměstnanosti zaměřená na zákazníka – G.1.2.2. Rozšíření oblasti působnosti a různorodost opatření na podporu zaměstnanosti, přispění k cílům digitální a ekologické transformace a podpora oběhového hospodářství	Cíl	Dokončení pilotního projektu na podporu odborné přípravy pro získání kvalifikace a/nebo způsobilosti
		Výše splátky	212 577 942,00 EUR

ODDÍL 3: DALŠÍ OPATŘENÍ

1. Opatření pro sledování a provádění plánu pro oživení a odolnost

Monitorování a provádění plánu na podporu oživení a odolnosti Litvy se provádí v souladu s těmito ujednáními:

Provádění plánu koordinuje ministerstvo financí, které rovněž vykonává funkce řídícího orgánu. Funkce vykonávané ministerstvem financí jako řídícím orgánem jsou odděleny od ostatních funkcí, včetně funkcí auditního orgánu. Auditní orgán, který se skládá ze dvou správních útvarů Ministerstva financí a je nezávislý na ostatních správních útvarech ministerstva, provádí audity podle přijaté auditní strategie. Odvětvová ministerstva plní úkoly, které jim byly svěřeny, zejména v souvislosti s praktickým prováděním plánu. Správním orgánem odpovědným za monitorování a kontrolu projektů, včetně kontrol na místě, jakož i za vypracování a předložení žádosti o platbu, prohlášení řídícího subjektu a shrnutí provedených auditů, je veřejný subjekt Ústřední agentura pro řízení projektů (CPMA).

Provádění a monitorování plánu vyžaduje dodatečné lidské zdroje. V rámci stávajících zdrojů orgánu bude v rámci stávajících zdrojů orgánu přiděleno přibližně 16 pracovních míst v přepočtu na plné pracovní úvazky a v úřadu CPMA bude najato přibližně 100 nových zaměstnanců, kteří budou vykonávat funkce související s plánem.

2. Opatření pro poskytnutí plného přístupu k podkladovým údajům Komisi

Aby mohla Litva poskytnout Komisi plný přístup k příslušným podkladovým údajům, musí mít tato ujednání:

Ministerstvo financí jakožto ústřední koordinační orgán litevského plánu na podporu oživení a odolnosti a jeho provádění odpovídá za celkovou koordinaci a monitorování plánu. Jedná zejména jako koordinační orgán pro sledování pokroku při dosahování milníků a cílů, pro monitorování a případně provádění kontrolních a auditních činností a pro podávání zpráv a žádostí o platby. Koordinuje vykazování milníků a cílů, příslušných ukazatelů, ale také kvalitativních finančních informací a dalších údajů, například o konečných příjemcích. Kódování údajů probíhá v jednotném informačním systému věnovaném řízení plánu na podporu oživení a odolnosti a dalších fondů EU na období 2021–2027 (IS2021), který bude zřízen a plně zprovozněn do 30. června 2022. Tento systém shromažďuje informace nezbytné ke sledování celého životního cyklu reforem a investic, včetně milníků, cílů a výsledků a dalších informací souvisejících s prováděním plánu na podporu oživení a odolnosti (včetně údajů požadovaných podle čl. 22 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) 2021/241). Během přechodného období (až do zprovoznění IS2021) se k sestavování údajů uvedených v čl. 22 písm. d) nařízení (EU) 2021/241 použijí stávající vnitrostátní informační systémy:

- Monitorovací informační systém (SIS) obsahující údaje o investičních projektech financovaných ze státního rozpočtu, tj. název, časový rozvrh provádění, potřebu finančních prostředků, zdroje financování, cílové ukazatele, využití fondů a další relevantní informace;

- Ústřední informační systém pro veřejné zakázky (CPI), který zpracovává údaje týkající se zadávacích řízení a obsahuje jména dodavatele a subdodavatele;
- Informační systém pro účastníky právnických osob (JADIS), který obsahuje údaje akcionářů právnických osob.

Jakmile bude IS2021 uveden do provozu, údaje generované během přechodného období se převedou do IS2021. Závazek sledovat plnění požadavků RRF, a to i během přechodného období, kdy se použijí alternativní systémy IT, byl do plánu zahrnut (*viz složka veřejného sektoru*).

V souladu s čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) 2021/241 po dokončení příslušných dohodnutých milníků a cílů uvedených v oddíle 2.1 této přílohy předloží Litva Komisi řádně odůvodněnou žádost o platbu finančního příspěvku. Litva zajistí, aby Komise měla na požádání plný přístup k příslušným podkladovým údajům, které podporují řádné odůvodnění žádosti o platbu, a to jak pro účely posouzení žádosti o platbu v souladu s čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) 2021/241, tak pro účely auditu a kontroly.